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2018 5 VER13130400232416 Proyecto de inversión 1297731 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1297731.0, 
modificado:288383.0}}

Programa Anual De 
Mantenimiento Región 
Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130008.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.935349, 
lat:18.894384}}

09-09-2013 01-01-2014 288,383.00             288,383.00               288,383.00             288,383.00             288,383.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553179 Proyecto de inversión 1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1900000.0, 
modificado:1673411.0}}

Aportación Para El Programa 
Anual De Mantenimiento, 
Región Poza Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150004.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

02-01-2015 01-12-2015 1,673,411.00          1,673,411.00            1,673,411.00          1,673,411.00          1,673,411.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553211 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4170951.0}}

Aportación Para El Programa 
Anual De Mantenimiento, 
Región Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150002.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

02-01-2015 01-12-2015 4,170,951.00          4,170,951.00            4,170,951.00          4,170,951.00          4,170,951.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741643 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Edificios En 
Prim Francisco I. Madero, Clave 
30dpr4759k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4759K N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.638888, 
lat:20.748333}}

01-06-2016 01-08-2016 576,923.00             576,923.00               563,582.05             563,582.05             563,582.05             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741922 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
A, B, C Y Servicios Sanitarios En 
Tv-Sec. Ángel Estrada Loyo, 
Clave 30dtv0093w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0093W N 0 0 187 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
844.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.841666, 
lat:18.305277}}

01-06-2016 01-08-2016 480,769.00             480,769.00               466,437.57             466,437.57             144,230.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:818.68}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742059 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30etv0331f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0331F N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:67, 
direccion:-, lon:-
96.226111, 
lat:18.266388}}

27-06-2016 01-09-2016 355,769.00             355,769.00               339,892.56             339,892.56             339,892.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742164 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Cam Centro De Atencion 
Multiple N°. 5, Clave 
30dml0002y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DML0002Y N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1099.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.958611, 
lat:19.455277}}

18-07-2016 01-10-2016 769,231.00             769,231.00               565,008.03             565,008.03             565,008.03             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1044.05}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742187 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion Edificio A  En 
Prim Enrique C. Rebsamen, 
Clave 30dpr0842i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0842I N 0 0 365 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
508.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:67, 
direccion:-, lon:-
96.36278, 
lat:19.36778}}

27-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               202,215.22             202,215.22             201,923.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:254.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742244 Proyecto de inversión 1442211 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442211.0, 
modificado:1442210.76}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Mercedes 
Peniche, Clave 30epr0507e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0507E N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
586.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

18-07-2016 01-11-2016 1,442,210.76          1,442,210.76            1,220,171.90          1,220,171.90          1,220,171.90          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:586.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742304 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Cercado Perimetral 
En Prim Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, Clave 30dpb1129a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1129A N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
455.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:19, 
direccion:-, lon:-
94.950277, 
lat:18.179444}}

20-06-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               115,384.47             115,384.47             115,384.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742434 Proyecto de inversión 1442308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442308.0, 
modificado:1442308.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios , 
Plaza Civica, Andadores Y 
Cercado Perimetral  En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30etv0477z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0477Z N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
610.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:59, 
direccion:-, lon:-
94.950833, 
lat:18.306388}}

20-06-2016 01-10-2016 1,442,308.00          1,442,308.00            487,922.90             487,922.90             487,922.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:109.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742613 Proyecto de inversión 2384587 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2384587.0, 
modificado:2384587.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Prim Abraham 
Castellanos, Clave 30dpr0270k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0270K N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2463.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:23, 
direccion:-, lon:-
96.9975, 
lat:20.105555}}

25-07-2016 01-11-2016 2,384,587.00          2,384,587.00            2,065,444.88          2,065,444.88          1,869,990.99          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2463.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742618 Proyecto de inversión 3846154 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3846154.0, 
modificado:3846154.0}}

Construccion De Seis Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios, 
Construccion De Techado Y 
Obra Exterior En Prim Gral. 
Francisco Villa, Clave 
30dpr2665i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2665I N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1233.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

04-07-2016 01-11-2016 3,846,154.00          3,846,154.00            1,153,846.15          1,153,846.15          1,153,846.15          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742767 Proyecto de inversión 1346154 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346154.0, 
modificado:1332975.91}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Servicios Sanitarios, 
Construcción De Techado De 
Plaza Cívica Y Barda Perimetral 
En Prim. Belisario Domínguez, 
Clave 30dpr3385f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3385F N 0 0 164 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
891.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.310555, 
lat:20.703611}}

01-06-2016 01-08-2016 1,332,975.91          1,332,975.91            1,332,975.91          1,332,975.91          1,332,975.91          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:891.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742818 Proyecto de inversión 1057630 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057630.0, 
modificado:1057630.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Tv-Sec 
Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dtv0550t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0550T N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
392.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:9, 
direccion:-, lon:-
95.299444, 
lat:18.659722}}

04-07-2016 01-10-2016 1,057,630.00          1,057,630.00            872,333.92             872,333.92             872,333.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:392.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742841 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Prim Alfonso 
Arroyo Flores, Clave 
30dpr4937x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4937X N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.958611, 
lat:19.455277}}

04-07-2016 01-10-2016 355,769.23             355,769.23               355,769.23             355,769.23             355,769.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742859 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion Edificio A, B, C , 
D Y E En Prim Francisco I. 
Madero, Clave 30dpr1986l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1986L N 0 0 303 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.526388, 
lat:18.029166}}

29-08-2016 26-11-2016 480,189.36             480,189.36               480,189.36             480,189.36             480,189.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:960.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742868 Proyecto de inversión 1180251 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1180251.0, 
modificado:1180251.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C, Construccion De Dos 
Aulas Didacticas, Construccion 
De Un Aula De Medios Y Obra 
Exterior En Sec-Gral Alfonso 
Arroyo Flores, Clave 
30des0073c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0073C N 0 0 806 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
786.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

01-08-2016 01-10-2016 1,180,251.00          1,180,251.00            617,963.21             617,963.21             617,963.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:534.48}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742877 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Emiliano Zapata, Clave 
30dtv0605f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0605F N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
355.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:99, 
direccion:-, lon:-
95.641111, 
lat:17.550277}}

01-08-2016 01-10-2016 769,230.51             769,230.51               769,230.50             769,230.50             769,230.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:355.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742889 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
En Prim Nicolas Bravo, Clave 
30dpr2288x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2288X N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
815.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:37, 
direccion:-, lon:-
95.737222, 
lat:17.708888}}

01-08-2016 01-10-2016 192,307.68             192,307.68               192,307.67             192,307.67             192,307.67             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:815.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742894 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Rehabilitacion Del Edificio A Y 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Jn Eduardo L. 
Murguia, Clave 30djn1350m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1350M N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
89.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:74, 
direccion:-, lon:-
95.448333, 
lat:18.294444}}

29-08-2016 01-11-2016 192,308.00             192,308.00               160,508.77             160,508.77             160,508.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:89.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742895 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Jesus Reyes Heroles, Clave 
30dpr5061m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5061M N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
197.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.790555, 
lat:21.286111}}

04-07-2016 01-10-2016 537,888.05             537,888.05               537,888.05             537,888.05             537,888.05             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:197.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742926 Proyecto de inversión 1131000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1131000.0, 
modificado:1131000.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Emiliano Zapata, 
Clave 30dpb0969n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0969N N 0 0 263 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
821.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.657777, 
lat:20.247222}}

29-08-2016 01-11-2016 1,131,000.00          1,131,000.00            1,125,697.22          1,125,697.22          1,125,697.22          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:821.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742931 Proyecto de inversión 11999997 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.1999997E7, 
modificado:1.1999997E7}}

Terminacion De Construccion 
De Laboratorio De Bioquimica, 
Biblioteca Y Obra Exterior En It 
Instituto Tecnologico Superior 
De Xalapa, Clave 30eit0007o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0007O N 0 0 5882 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8383.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

26-09-2016 01-02-2017 11,999,997.00        11,999,997.00         10,608,497.72        10,608,497.72        10,594,125.52        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8383.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742948 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

Construccion De 3 Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Salvador Diaz Miron, Clave 
30dtv0138b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0138B N 0 0 304 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
685.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:93, 
localidad:51, 
direccion:-, lon:-
96.94472, 
lat:19.61111}}

29-08-2016 01-12-2016 1,923,076.00          1,923,076.00            995,962.20             995,962.20             995,962.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:685.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742960 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 
30dcc0061z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0061Z N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
316.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:517, 
direccion:-, lon:-
97.337777, 
lat:20.640555}}

29-08-2016 01-11-2016 817,307.00             817,307.00               788,456.85             788,456.85             788,456.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:316.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742963 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Servicios 
Sanitarios En Jn Cuitlahuac, 
Clave 30dcc0065v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0065V N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:121, 
direccion:-, lon:-
97.28944, 
lat:20.43806}}

29-08-2016 01-11-2016 817,307.00             817,307.00               359,399.11             359,399.11             359,399.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743006 Proyecto de inversión 1099038 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1099038.0, 
modificado:1099038.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica Y Andadores En 
Prim Lazaro Cardenas Del Rio, 
Clave 30dpb0605f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0605F N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1096.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.166111, 
lat:18.738333}}

08-08-2016 01-11-2016 1,097,499.24          1,097,499.24            1,097,499.24          1,097,499.24          1,097,499.24          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1096.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743084 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificios En Tv-Sec 
Telesecundaria Jose Ma. 
Morelos Y Pavon, Clave 
30dtv0254s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0254S N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
127.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:-, lon:-
96.249722, 
lat:18.543888}}

29-08-2016 01-12-2016 576,923.00             576,923.00               307,414.77             307,414.77             307,414.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:127.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743149 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:633389.5}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30etv0476a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0476A N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
122.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:26, 
direccion:-, lon:-
97.206944, 
lat:19.370277}}

15-06-2016 01-09-2016 633,389.50             633,389.50               633,389.50             633,389.50             633,389.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:122.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743159 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Heroes Del 47, Clave 
30djn0490f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0490F N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
82.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
97.293055, 
lat:19.66}}

15-06-2016 01-09-2016 553,340.84             553,340.84               553,340.84             553,340.84             553,340.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743193 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Prim 
Guadalupe Victoria, Clave 
30dpr1117x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1117X N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:18, 
direccion:-, lon:-
96.15306, 
lat:18.58167}}

15-06-2016 01-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            556,727.45             556,727.45             546,389.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:160.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743213 Proyecto de inversión 238242 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:238242.0, 
modificado:238242.0}}

Construccion De Cisterna, 
Porton Y Barda Perimetral En 
Tv-Sec Adolfo Ruiz Cortines, 
Clave 30dtv1682r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1682R N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:87, 
direccion:-, lon:-
96.887222, 
lat:19.503333}}

01-06-2016 01-08-2016 238,242.00             238,242.00               71,472.67               71,472.67               71,472.67               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743239 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:381555.43}}

Construccion De Plaza Civica Y 
Cancha De Usos Multiples En 
Sec-Gral David Alfaro Siqueiros, 
Clave 30des0091s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0091S N 0 0 629 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
738.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 381,555.43             381,555.43               381,555.43             381,555.43             381,555.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:738.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743245 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:328282.3}}

Construccion De 1 Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Carmen Ramos Del Rio, Clave 
30djn2884e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2884E N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 328,282.30             328,282.30               328,282.30             328,282.30             328,282.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743272 Proyecto de inversión 550875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:550875.0, 
modificado:550875.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Construccion De 1 Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Julian Carrillo, Clave 30djn0264j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0264J N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
232.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
96.868055, 
lat:19.546666}}

15-06-2016 01-09-2016 550,874.91             550,874.91               550,874.90             550,874.90             550,874.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:232.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743319 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Himno Nacional, Clave 
30dpr1403r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1403R N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
98.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.824166, 
lat:18.848611}}

15-06-2016 01-09-2016 355,769.00             355,769.00               330,633.55             330,633.55             330,633.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:98.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743325 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Tv-Sec Profr. Jose 
Moreno Guzman, Clave 
30etv0178b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0178B N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.915833, 
lat:19.433333}}

20-06-2016 01-09-2016 480,600.99             480,600.99               480,600.99             480,600.99             480,600.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743440 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:451097.26}}

Rehabilitacion Del Edificio A, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Vicente 
Guerrero, Clave 30epr0354r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0354R N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
126.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.144166, 
lat:19.378333}}

15-06-2016 01-09-2016 451,097.26             451,097.26               451,097.26             451,097.26             451,097.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743553 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios A, Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Salvador Diaz 
Miron, Clave 30djn1913c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1913C N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
202.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:24, 
direccion:-, lon:-
96.198055, 
lat:18.629722}}

27-06-2016 01-09-2016 480,769.00             480,769.00               417,617.37             417,617.37             417,617.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:202.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816774 Proyecto de inversión 370369 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:370369.0, 
modificado:370369.0}}

Rehabilitación De Media 
Tensión En Jn. Enrique 
Laubscher, Clave 30ejn0140z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0140Z N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
583.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

05-12-2016 01-05-2017 370,369.00             370,369.00               111,110.83             111,110.83             111,110.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:583.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816817 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:485445.15}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 5 De 
Mayo, Clave 30dtv0998i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0998I N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.168055, 
lat:18.790277}}

05-12-2016 01-05-2017 485,445.15             485,445.15               485,445.15             485,445.15             485,445.15             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

{921662/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816956 Proyecto de inversión 13413928 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.3413928E7, 
modificado:1.341392826E7}}

Terminación De Construcción 
De Unidad Multifuncional De 
Talleres Y Laboratorios En It 
Instituto Tecnológico De Cerro 
Azul, Clave 30dit0004s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0004S N 0 0 654 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
654.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.739722, 
lat:21.187777}}

15-11-2016 01-05-2017 13,413,928.00        13,413,928.00         11,125,448.31        11,125,448.31        10,542,978.19        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:654.0}}

{921811/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817240 Proyecto de inversión 334104 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:334104.0, 
modificado:334104.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Cercado Perimetral 
En Prim Miguel Hidalgo Y 
Costilla, Clave 30epr0451t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0451T N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
97.880833, 
lat:21.318055}}

12-12-2016 01-04-2017 334,104.00             334,104.00               334,103.92             334,103.92             333,925.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817368 Proyecto de inversión 339336 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:339336.0, 
modificado:339336.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Miguel Aleman, Clave 
30dtv1437g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1437G N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
95.415, 
lat:18.413611}}

05-12-2016 01-05-2017 339,336.00             339,336.00               101,800.88             101,800.88             101,800.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817537 Proyecto de inversión 284120 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:284120.0, 
modificado:284120.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Prim Leona 
Vicario, Clave 30dpr3642e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3642E N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.301388, 
lat:18.4675}}

15-11-2016 01-04-2017 284,120.00             284,120.00               85,236.05               85,236.05               85,236.05               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:27.36}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817813 Proyecto de inversión 472482 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:472482.0, 
modificado:472482.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Leona 
Vicario, Clave 30epr1950w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1950W N 0 0 795 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
795.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:72, 
direccion:-, lon:-
95.400555, 
lat:18.456666}}

15-11-2016 01-04-2017 472,482.00             472,482.00               348,015.33             348,015.33             348,015.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:492.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818185 Proyecto de inversión 189705 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:189705.0, 
modificado:189705.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Manuel 
C. Tello, Clave 30dpr3928i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3928I N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
954.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

05-12-2016 01-06-2017 189,705.00             189,705.00               56,911.40               56,911.40               56,911.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:477.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818434 Proyecto de inversión 576921 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.0, 
modificado:576921.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Ing. Clemente Nadal, 
Clave 30dpr1130r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1130R N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:43, 
direccion:-, lon:-
96.277777, 
lat:18.411388}}

12-12-2016 01-04-2017 576,921.00             576,921.00               335,121.45             335,121.45             335,121.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818546 Proyecto de inversión 458756 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:458756.0, 
modificado:458756.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Bertha Von Glumer, Clave 
30ejn0776i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0776I N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:139, 
direccion:-, lon:-
96.417777, 
lat:18.63}}

05-12-2016 01-05-2017 458,756.00             458,756.00               137,626.95             137,626.95             137,626.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818556 Proyecto de inversión 1009614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1009614.0, 
modificado:1009614.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Tv-
Sec Jaime Sabines, Clave 
30dtv1425b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1425B N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
370.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:33, 
direccion:-, lon:-
94.408055, 
lat:17.689166}}

29-08-2016 01-11-2016 1,009,614.00          1,009,614.00            923,847.18             923,847.18             923,847.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:370.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819063 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Libertador Miguel Hidalgo 
Y Costilla, Clave 30epr3286e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3286E N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
730.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

29-08-2016 01-11-2016 769,229.00             769,229.00               478,177.46             478,177.46             478,177.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:730.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819119 Proyecto de inversión 101741 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:101741.0, 
modificado:101741.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Jn Maria Guadalupe Malagon Y 
Montes, Clave 30djn0325g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0325G N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 101,741.00             101,741.00               101,740.51             101,740.51             93,207.07               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819214 Proyecto de inversión 481116 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:481116.0, 
modificado:481116.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Ursulo 
Galvan, Clave 30dpr1429z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1429Zb N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

07-11-2016 01-02-2017 481,116.00             481,116.00               286,469.99             286,469.99             286,469.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819293 Proyecto de inversión 848369 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:848369.0, 
modificado:848369.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Esfuerzo Campesino, Clave 
30dtv0044n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0044N N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:-, lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

05-12-2016 03-04-2017 848,368.71             848,368.71               848,368.71             848,368.71             848,368.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:636.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819359 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Lic. Marco Antonio 
Muñoz, Clave 30epr3245e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3245E N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:97, 
direccion:-, lon:-
95.430555, 
lat:18.209722}}

05-12-2016 01-05-2017 288,461.00             288,461.00               285,956.40             285,956.40             285,956.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400819379 Proyecto de inversión 224042 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:224042.0, 
modificado:224042.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Emiliano Zapata, Clave 
30dpr1818p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1818P N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:167, 
direccion:-, lon:-
95.484722, 
lat:18.013611}}

12-12-2016 10-04-2017 224,042.00             224,042.00               216,066.32             216,066.32             216,066.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819416 Proyecto de inversión 1002945 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1002945.0, 
modificado:1002945.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Bach Jose Vasconcelos, Clave 
30ebh0402a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0402A N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.870833, 
lat:20.188055}}

12-12-2016 01-05-2017 1,002,945.00          1,002,945.00            612,679.86             612,679.86             612,679.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:49.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819417 Proyecto de inversión 655559 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:655559.0, 
modificado:655559.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dpr1998q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1998Q N 0 0 848 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
848.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.526388, 
lat:18.029166}}

05-12-2016 03-05-2017 655,559.00             655,559.00               654,691.26             654,691.26             654,691.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:848.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819471 Proyecto de inversión 196839 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:196839.0, 
modificado:196839.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Roberto 
Garcia Loera, Clave 30epr0640l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0640L N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
95.938888, 
lat:18.346944}}

12-12-2016 01-05-2017 196,839.00             196,839.00               196,838.93             196,838.93             192,071.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819508 Proyecto de inversión 1923075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923075.0, 
modificado:1923075.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Construccion De 
Techado De Plaza Civica En 
Prim Juan Aldama, Clave 
30dpb0408e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0408E N 0 0 835 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
835.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.534166, 
lat:20.221944}}

05-12-2016 01-05-2017 1,923,074.68          1,923,074.68            1,923,074.68          1,923,074.68          1,923,074.68          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:835.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838745 Proyecto de inversión 526232 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:526232.0, 
modificado:526232.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Sec-Tec 
Secundaria Tecnica Industrial 
Num. 57, Clave 30dst0057d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0057D N 0 0 279 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
583.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.726944, 
lat:18.641666}}

05-12-2016 01-05-2017 526,232.00             526,232.00               489,215.96             489,215.96             489,215.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:583.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839059 Proyecto de inversión 758801 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:758801.0, 
modificado:758801.0}}

Construccion De Una Aula 
Didactica, Rehabilitación De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Serv. Sanit. Y Obra Ext. En La 
Prim. Profr. Apolinar Martell 
Basan Clave 30epr3342g.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3342G N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
239.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:35, 
direccion:-, lon:-
96.615, 
lat:18.653611}}

05-12-2016 01-05-2017 758,801.00             758,801.00               570,857.16             570,857.16             570,857.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:239.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839137 Proyecto de inversión 715855 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:715855.0, 
modificado:715855.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Rehabilitación De Los Serv. 
Sanit. En La Prim. Enrique 
Rodríguez Cano Clave 
30epr0719h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0719H N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.762777, 
lat:18.759166}}

05-12-2016 01-05-2017 715,855.00             715,855.00               395,793.06             395,793.06             386,820.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839169 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitación De Edificios En 
La Telesecundaria Moisés Saenz 
Garza Clave 30dtv0063b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0063B N 0 0 226 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:60, 
direccion:-, lon:-
96.2375, 
lat:19.04639}}

05-12-2016 01-05-2017 480,768.00             480,768.00               466,071.17             466,071.17             459,596.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050000 Proyecto de inversión 673070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673070.0, 
modificado:673070.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Cristobal Colon,  Clave 
30djn0531p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0531P N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1031.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 673,070.00             673,070.00               419,208.64             419,208.64             419,208.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:876.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050008 Proyecto de inversión 1249999 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1249999.0, 
modificado:1249999.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Cbta Centro De Bachillerato 
Tecnologico Agropecuario Nº  
84,  Clave 30dta0084b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0084B N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1004.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.744722, 
lat:18.370833}}

11-09-2017 01-12-2017 1,249,999.00          1,249,999.00            559,183.99             559,183.99             559,183.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:743.35}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050065 Proyecto de inversión 336535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336535.0, 
modificado:336535.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn Maria 
Montessori,  Clave 30djn0308q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0308Q N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
463.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-09-2017 01-12-2017 336,535.00             336,535.00               100,960.50             100,960.50             100,960.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:463.62}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050191 Proyecto de inversión 961535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.0, 
modificado:961535.0}}

Construccion De 1 Aula 
Didactica, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Jean Piaget,  Clave 30djn3900m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3900M N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
151.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

11-09-2017 01-02-2018 961,535.00             961,535.00               904,942.52             904,942.52             904,942.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:151.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050308 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Citlalli,  Clave 30djn3961z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3961Z N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

06-11-2017 01-02-2018 355,769.00             355,769.00               354,991.72             354,991.72             354,991.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050369 Proyecto de inversión 1346150 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346150.0, 
modificado:1346150.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Tierra Y Libertad,  Clave 
30dpr4329u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4329U N 0 0 276 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
534.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.245, 
lat:19.558611}}

11-09-2017 01-02-2018 1,346,150.00          1,346,150.00            1,345,314.72          1,345,314.72          1,193,021.35          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:534.87}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050439 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Direccion En Tv-Sec 
Cuauhtemoc,  Clave 30dtv0311t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0311T N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
329.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
95.481944, 
lat:18.581666}}

11-09-2017 01-12-2017 192,307.00             192,307.00               57,692.10               57,692.10               57,692.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:329.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050592 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Direccion En Prim 
Profr. Claudio Alvarado 
Michaud,  Clave 30dpr4144o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4144O N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
534.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.301388, 
lat:18.4675}}

11-09-2017 01-12-2017 288,460.00             288,460.00               248,473.42             248,473.42             248,473.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:534.7}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050692 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Ponciano Arriaga,  Clave 
30dpr2558z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2558Z N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
367.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:79, 
direccion:-, lon:-
97.467777, 
lat:20.8625}}

11-09-2017 01-12-2017 1,057,692.00          1,057,692.00            389,015.18             389,015.18             389,015.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:341.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051852 Proyecto de inversión 1009614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1009614.0, 
modificado:1009614.0}}

Construccion De 3 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Teba Telebachillerato 
Magdalena,  Clave 30eth0455v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0455V N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
225.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.045468, 
lat:18.760589}}

11-09-2017 01-02-2018 1,009,614.00          1,009,614.00            650,390.92             650,390.92             650,390.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.02}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062489 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:239482.58}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En Calle Jardin Del 
Eden Entre Flor De Lila Y Girasol 
De La Col Jardines De Coatzintla 
- 14904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14904 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
135.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JARDIN DEL EDEN 
COLONIA 
JARDINES DE 
COATZINTLA, 
93163 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLOR DE 
LILA Y CALLE GI, 
lon:-97.45342254, 
lat:20.48851715}}

26-03-2018 30-11-2018 239,482.58             239,482.58               239,482.58             239,482.58             239,482.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0329, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:238308.66, 
importe_modifica
do:239482.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:135.4}}

{1199400/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062608 Proyecto de inversión 204942.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204942.25, 
modificado:204942.25}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Calle Sin Nombre Por El Cobaev 
- 10553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10553 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
CHONTLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ, CALLE 
MIGUEL NEGRETE 
LA OBRA SE UBICA 
EN CALLE SI, lon:-
97.92490851, 
lat:21.30084387}}

07-06-2018 01-08-2018 204,942.25             204,942.25               204,942.25             204,942.25             204,942.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1007, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:204942.25, 
importe_modifica
do:204942.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.2}}

{1199519/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062650 Proyecto de inversión 116811.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116811.1, 
modificado:116811.1}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Sin Nombre Por La 
Telesecundaria - 10413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10413 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:45, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
EL MAGUEY, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
UBICA POR LA 
TELESECUNDARIA 
HASTA EL FONDO 
LAS CALLES NO 
TIENE NO, lon:-
97.95707022, 
lat:21.34448718}}

04-07-2018 01-09-2018 116,811.10             116,811.10               116,811.10             116,811.10             116,811.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1004, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ELECTRIFICADORA 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:116811.1, 
importe_modifica
do:116811.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.05}}

{1199561/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063554 Proyecto de inversión 520000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520000.0, 
modificado:520000.0}}

Construccion De Un Aula En El 
Cobaev Ing Heberto Castillo 
Martinez Localidad Ixhuatlan 
De Madero - 12933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12933 N 0 0 302 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACCESO PRINCIPAL 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ACCESO P, 
lon:-98.01055644, 
lat:20.69674105}}

09-03-2018 28-12-2018 519,674.52             519,674.52               519,674.52             519,674.52             519,674.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0056_AD_10_C35, 
contratista:HECTO
R LEONARDO 
LOPEZ RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:519674.52, 
importe_modifica
do:519674.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200465/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063555 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:366865.45}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Ixhuatlan 
De Madero - 13431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13431 N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
C, lon:-
98.01445355, 
lat:20.68516478}}

09-03-2018 28-12-2018 366,865.45             366,865.45               366,865.45             366,865.45             366,865.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0088_AD_28_C63, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366865.45, 
importe_modifica
do:366865.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1200466/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063571 Proyecto de inversión 1457646 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1457646.0, 
modificado:1455981.38}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Milcahual 
- 9957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

9957 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MILCAHUAL, 
92685 
MILCAHUAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CA, lon:-
98.04753141, 
lat:20.83236197}}

09-03-2018 28-12-2018 1,455,981.38          1,455,981.38            1,455,981.38          1,455,981.38          1,455,981.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0025_IR_36_C62, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1455981.38
, 
importe_modifica
do:1455981.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1200482/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063620 Proyecto de inversión 764594.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:764594.94, 
modificado:764594.94}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En Rampas 
Entronque De Camino La Lima 
Santa Cruz Localidad Santa Cruz 
- 13861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

13861 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
817.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LIMA 
VIEJA - SANTA 
CRUZ MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0   800 
EJIDO SANTA 
CRUZ, 92940 
SANTA CRUZ , lon:-
97.62864041, 
lat:20.78565383}}

09-07-2018 01-09-2018 764,594.94             764,079.26               764,079.26             764,079.26             764,079.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570024, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:764079.26, 
importe_modifica
do:764079.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:817.0}}

{1200531/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180101064032 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

Construccion De Aula De 
Medios En Telebachillerato 
Punta De Bustos Clave En Punta 
De Bustos - 4321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4321 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:75, 
direccion:EJIDO 
PUNTA DE 
BUSTOS, 92043 
PUNTA DE 
BUSTOS, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
BRECHA 
HUASTECA, lon:-
97.75407595, 
lat:21.99203329}}

01-04-2018 15-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520006, 
contratista:RODES
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200943/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064091 Proyecto de inversión 1712887.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1712887.53, 
modificado:1712887.53}}

Rehabilitación De Sistema De 
Drenaje Sanitario Localidad 
Ignacio Zaragoza - 4491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

4491 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
735.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:59, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
RANCHERIA 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 92940 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
CASTILLO DE 
TEAYO, lon:-
97.60510401, 
lat:20.70097339}}

16-04-2018 01-07-2018 1,712,887.53          1,712,613.01            1,712,613.01          1,712,613.01          1,712,613.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570001, 
contratista:ADRIA
N ULISES 
HERNANDEZ 
FALCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1712613.01
, 
importe_modifica
do:1712613.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:735.49}}

{1201002/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064711 Proyecto de inversión 87296 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87296.0, 
modificado:38629.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Cuarto De 
Baño En El Barrio Arriba - 18161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18161 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BARRIO ARRIBA 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARRIO 
ARRIBA Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, lon:-
96.03393304, 
lat:18.16942791}}

02-04-2018 31-07-2018 38,628.59               38,628.59                 38,628.59               38,628.59               38,628.59               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF006, 
contratista:RUSLA
N VLADIMIR 
MARTINEZ URIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:38628.6, 
importe_modifica
do:38628.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:100.0}}

{1201622/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064869 Proyecto de inversión 225000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:225000.0, 
modificado:225000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria Sor 
Juana Ines De La Cruz - 15781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA VER

15781 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
CHIXTLA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 3 CALLE , 
lon:-96.8509662, 
lat:19.1786324}}

02-07-2018 24-09-2018 215,889.20             215,889.20               215,889.20             215,889.20             215,889.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790011, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:222917.37, 
importe_modifica
do:222917.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201780/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066009 Proyecto de inversión 347308.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347308.66, 
modificado:347308.66}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Alfonso Arroyo Flores Clave 
30dpr5500u, Colonia Palma 
Sola

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
174.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

04-05-2018 01-07-2018 347,308.66             347,133.93               347,133.93             347,133.93             347,133.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310139, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:347133.93, 
importe_modifica
do:347133.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:174.2}}

{1202929/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066011 Proyecto de inversión 508650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508650.0, 
modificado:507873.04}}

Construcción De Techumbre 
Autosoportante Nueva En 
Cancha De Usos Múltiples 
(Basquetbol, Volibol, Futbol) En 
La Esc. Telesecundaria Gral 
Mariano Escobedo Clave 
30dtv0906b (Matutino)  Col. 
Santa Emilia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
407.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

07-05-2018 01-06-2018 507,873.04             507,873.04               507,871.05             507,871.05             507,871.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310140, 
contratista:IDENTI
DAD Y 
PROYECCION 
AMBIENTAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:507873.04, 
importe_modifica
do:507873.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:407.0}}

{1202931/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066226 Proyecto de inversión 170077.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:170077.16, 
modificado:165949.62}}

Rehabilitación De Muro De 
Contención En Avenida 7, Entre 
Calles 5 Y 7. Colonia Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 820 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:dom. 
con. en av. 7 de la 
col. centro en la 
cabecera 
municipal de fortin 
de las flores, 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

26-02-2018 01-12-2018 165,949.62             165,949.62               165,949.62             165,949.62             165,949.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
001/20183006810
03, 
contratista:ESTAR
Q Construcciones, 
S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:165968.95, 
importe_modifica
do:165949.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.0}}

{1203162/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066389 Proyecto de inversión 2455936 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2455936.0, 
modificado:2136229.52}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Teresa 
Peñafiel (Entre Prolongación 
Acueducto Y Encinos) Y Encinos 
(Entre Nopal Y Prolongación 
Encinos), Col. Lomas De San 
Roque

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
730.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TERESA PEÑAFIEL 
(ENTRE 
PROLONGACIÓN 
ACUEDUCTO Y 
ENCINOS) Y 
ENCINOS (ENTRE 
NOPAL Y 
PROLONGACIÓN 
ENCINOS), COL. 
LOMAS DE SAN 
ROQUE, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,136,229.52          2,136,229.52            2,058,086.14          2,058,086.14          2,040,722.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-020/18-IR, 
contratista:BORA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1956229.52
, 
importe_modifica
do:2023224.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:730.58}}

{1203327/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066472 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:722781.59}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Circuito 
Presidentes, Entre Ignacio 
Zaragoza A Capitán Manuel 
García, Col. Vicente Guerrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
537.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O PRESIDENTES, 
ENTRE IGNACIO 
ZARAGOZA A 
CAPITÁN MANUEL 
GARCÍA, COL. 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 722,781.59             722,781.59               722,781.59             722,781.59             722,781.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-119/18-IR-
224, 
contratista:CONCI
XA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:722781.59, 
importe_modifica
do:722781.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:537.23}}

{1203415/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066529 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Construcción De Foro Artístico 
Al Aire Libre En Área Verde Del 
Imac, Ubicado Entre La Av. Ruiz 
Cortines, Calle Hortensia Y Ana 
María Martínez, Col. Salud

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ÁREA 
VERDE DEL IMAC, 
UBICADO ENTRE 
LA AV. RUIZ 
CORTINES, CALLE 
HORTENSIA Y ANA 
MARÍA MARTÍNEZ, 
COL. SALUD, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101066533 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:165000.0}}

Construcción De Plaza Exterior 
Del Teatro J.J. Herrera, Ubicado 
En La Calle Miguel Palacios, S/N, 
Col. Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL PALACIOS, 
S/N, COL. CENTRO, 
lon:-96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101066560 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:533642.11}}

Construcción De Obra Exterior 
En El Edificio Labix, Ubicado En 
La Carretera Xalapa-Coatepec, 
Col. Buena Vista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA XALAPA-
COATEPEC, COL. 
BUENA VISTA, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 533,642.11             533,642.11               533,642.11             533,642.11             533,239.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-033/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA CCIDEC, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:540249.67, 
importe_modifica
do:533642.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203506/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067422 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1644859.97}}

Rehabilitación De Puente 
Peatonal Colgante De Ursulo 
Galvan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
234.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
16 DE SEPTIEMBRE  
COLONIA CENTRO 
URSULO GALVAN, 
lon:-96.363055, 
lat:19.406944}}

02-05-2018 01-07-2018 1,644,859.97          1,644,859.97            1,644,859.97          1,644,859.97          1,644,859.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-07-
2018301910501, 
contratista:BRUNO 
DANIEL NUÑEZ 
ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:1644859.97
, 
importe_modifica
do:1644859.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:234.88}}

{1204439/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068634 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:246309.14}}

Rehabilitación De Auditorio 
Usos Múltiples En La Localidad 
De Palma Sola (Segunda Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:15, 
direccion:PALMA 
SOLA, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.551111, 
lat:20.439722}}

12-03-2018 01-06-2018 246,309.14             246,309.14               246,309.14             246,309.14             246,309.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46153, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:246309.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205780/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068726 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:249997.56}}

Rehabilitación De Barda En 
Cementerio Municipal Ubicado 
En Barrio De Xico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:BARRIO 
DE XICO, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

16-04-2018 01-07-2018 249,997.56             249,997.56               249,997.56             249,997.56             249,997.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46215, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:249997.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205874/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068891 Proyecto de inversión 350762.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350762.33, 
modificado:350762.33}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico, Guarniciones, 
Banquetas Y Escalinata Calle 5 
De Octubre Col. El Cafetal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE OCTUBRE COL. 
EL CAFETAL, 
CASTILLO DE 
TEAYO., lon:-
97.638888, 
lat:20.748333}}

04-06-2018 01-08-2018 350,762.33             350,493.44               350,493.44             350,493.44             350,493.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-2018/AD-
2018301570202, 
contratista:ERICK 
GALICIA MELO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:350493.44, 
importe_modifica
do:350493.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.0}}

{1206049/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069336 Proyecto de inversión 1014777.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1014777.27, 
modificado:1014777.27}}

Construcciòn De Rampas De 
Concreto Hidraulico Camino La 
Guadalupe - Pueblo Viejo. 
(Primera Etapa).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1174.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:CAMINO 
LA GUADALUPE - 
PUEBLO VIEJO. 
(PRIMERA ETAPA)., 
lon:-97.627222, 
lat:20.681388}}

25-06-2018 01-09-2018 1,014,777.27          1,014,482.66            1,014,482.66          1,014,482.66          1,014,482.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-
2018/IA3-
2018301570207, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1014482.66
, 
importe_modifica
do:1014482.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1174.0}}

{1206510/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069547 Proyecto de inversión 264730.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264730.91, 
modificado:264730.91}}

Construcción De Muro De 
Contención En Chixtla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
EN LA LOCALIDAD 
DE CHIXTLA, lon:-
96.855277, 
lat:19.178333}}

17-04-2018 01-05-2018 219,059.64             219,059.64               219,059.64             219,059.64             219,059.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790201, 
contratista:HECTO
R  MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:219059.64, 
importe_modifica
do:219059.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1206724/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101071774 Proyecto de inversión 2970000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2970000.0, 
modificado:2970000.0}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Pavimento 
Hidráulico De La Calle 
Constitución Entre Las Calles 
Venustiano Carranza Y 16 De 
Septiembre, En La Colonia 
Patria Libre 1a Sección, En El 
Municipio De Cosoleacaque, 
Veracruz /

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar MUN 1183 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:0, 
direccion:(CONSTI
TUCION ESQ 16 DE 
SEPTIEMBRE; 
18.008759; -
94.580405) 
(CONSTITUCION 
ESQ. VENUSTIANO 
CARRANZA; 
18.010285; -
94.581061), lon:-
94.635694, 
lat:17.998595}}

01-01-2018 31-12-2018 2,937,330.00          2,937,330.00            2,937,330.00          2,937,330.00          2,937,330.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-013, 
contratista:MIGUE
L ANGEL PEREZ 
USCANGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2937330.0, 
importe_modifica
do:2937330.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2115.0}}

{1209005/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072431 Proyecto de inversión 4752275.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4752275.03, 
modificado:4752275.03}}

Repavimentación Con Concreto 
Hidraulico En Carretera Puente 
Moreno-Tejar, Tramo 0 676.36 
Al 0 917.33 Incluye 
Guarniciones Y Banquetas Del 
Municipio De Medellin De 
Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3706.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:Carreter
a Veracruz - 
Medellin, (PUENTE 
MORENO - EL 
TEJAR), lon:-
96.1493886, 
lat:19.1010207}}

01-01-2018 01-12-2018 4,700,000.00          4,700,000.00            4,700,000.00          4,700,000.00          4,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
007/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA CONSCOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:4700000.0, 
importe_modifica
do:4700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3706.67}}

{1209662/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072498 Proyecto de inversión 1380326.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1380326.56, 
modificado:1380326.56}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
5 De Mayo De La Localidad De 
Guadalupe Victoria.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1510 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1455.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
VICENTE 
GUERRERO; 
19.541393; -
97.276422) (CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS; 
19.540395; -
97.278071), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-06-2018 01-08-2018 1,365,142.96          1,328,200.02            1,328,200.02          1,328,200.02          1,328,200.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/23, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTINEZ , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:1328200.02
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1455.34}}

{1209729/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101072681 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En La Desviación 
Xalxocotla-Poxcautla, En 
Tequila, Veracruz /

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar MUN 1572 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:0, 
direccion:(0+000; 
18.744081; -
96.984636) (250; 
18.746316; -
96.982254), lon:-
97.069425, 
lat:18.729805}}

01-01-2018 31-12-2018 1,186,800.00          1,185,598.14            1,185,598.14          1,185,598.14          1,185,598.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-PRODERE-IR-
2018301680200, 
contratista:GUSTA
VO IGNACIO ORTIZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1185598.14
, 
importe_modifica
do:1185598.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1209912/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072933 Proyecto de inversión 576631.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576631.6, 
modificado:576631.6}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Venustiano Carranza Entre 
Calle Plutarco Elias Calles Y 
Calle Francisco Villa De La 
Colonia Justo Sierra

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1507 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES; 
19.544049; -
97.240049) (CALLE 
FRANCISCO VILLA; 
19.544457; -
97.239513), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

07-05-2018 01-06-2018 570,288.65             568,401.52               568,169.49             568,169.49             568,169.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/14, 
contratista:ODIN 
JESÚS ORTEGA 
RODRÍGUEZ , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz. , 
monto:568401.52, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1210164/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073157 Proyecto de inversión 389804.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:389804.5, 
modificado:389804.5}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Pinahuiizapan Entre La Calle 
Citlaltepetl Y Calle Cuitlahuac 
De La Colonia Azteca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1511 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
389.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
CUITLAHUAC; 
19.562381; -
97.253071) (CALLE 
CITLALTEPETL; 
19.561967; -
97.252713), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

07-05-2018 01-06-2018 385,516.65             385,120.00               372,641.72             372,641.72             372,641.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/12, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTÍNEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz. , 
monto:385120.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:389.56}}

{1210388/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073656 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:572198.76}}

Construcción De Domo En 
Escuela Secundaria General No. 
4 Congregación De Mundo 
Nuevo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
FAISANES, 
LOCALIDAD DE 
MUNDO NUEVO., 
lon:-94.373055, 
lat:18.093333}}

02-04-2018 01-12-2018 572,198.76             572,198.76               572,198.76             572,198.76             572,198.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
033/18, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROVEEDORA 
OAXACA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:529940.62, 
importe_modifica
do:529940.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210911/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101073858 Proyecto de inversión 1483500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1483500.0, 
modificado:1500000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle 1 ( 
Aurelio) Entre La Calle Ricardo 
López Ruiz Y Av. Vía Muerta 
Col. Obrera

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 13805800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 1 ( 
AURELIO) ENTRE 
LA CALLE RICARDO 
LÓPEZ RUIZ Y AV. 
VÍA MUERTA COL. 
OBRERA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 1,442,335.75          1,500,000.00            1,442,335.75          1,442,335.75          1,442,335.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280503, 
contratista:GRUCO
TOX 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1442335.77
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211129/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073905 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:16665.0}}

Rehabilitacion De Centro De 
Salud En La Cabecera Municipal 
De Paso Del Macho, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 16,665.00               16,665.00                 16,665.00               16,665.00               16,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48054, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:16665.0, 
importe_modifica
do:16665.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211178/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073919 Proyecto de inversión 1260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1260000.0, 
modificado:520366.14}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Malecón Rivereño 
Colonia Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:MALECO
N RIVEREÑO, 
COLONIA 
CENTRO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 520,366.14             520,366.14               520,366.14             520,366.14             520,366.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53990, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:520366.14, 
importe_modifica
do:520366.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211192/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073989 Proyecto de inversión 855400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855400.0, 
modificado:350000.0}}

Parque Sin Nombre, Río Nilo 
Entre Río Vegas Y Río Caguan, 
Inf. Las Vegas,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:RÍO NILO 
ENTRE RÍO VEGAS 
Y RÍO CAGUAN, 
INF. LAS VEGAS,  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280217, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211265/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074079 Proyecto de inversión 1350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350000.0, 
modificado:909150.0}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Eje Independencia, 
Entre Emiliano Zapata Y 
Malecon Costero.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:EJE 
INDEPENDENCIA, 
ENTRE EMILIANO 
ZAPATA Y 
MALECON 
COSTERO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 909,150.00             909,150.00               909,150.00             909,150.00             909,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54034, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:909150.0, 
importe_modifica
do:909150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211367/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074771 Proyecto de inversión 21028000.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.102800087E7, 
modificado:2.102622672E7}}

Pavimentación De Camino E.C. 
(Carretera Misantla - Coapeche) 
A La Comunidad De Elporvenir

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 10071 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.774147, 
lat:20.209192}}

23-01-2018 01-06-2018 21,026,226.72        21,026,226.72         21,026,226.72        21,026,226.72        21,026,226.72        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
029/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COPAVI
SA, S.A.P.I. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.10280008
7E7, 
importe_modifica
do:2.102800087E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:7.07}}

{1212121/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074835 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:305159.03}}

Rehabilitacion Del Parque 
Municipal Nicolas Bravo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, VER.

2020000000000 N 0 0 10299 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:PARQUE 
MUNICIPAL 
NICOLAS BRAVO 
EN EL MUNICIPIO 
DE TLACOLULAN., 
lon:-97.000555, 
lat:19.664444}}

02-04-2018 01-12-2018 305,159.03             305,159.03               305,159.03             305,159.03             305,159.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTMUN-
DF/201830177011
2, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:305159.03, 
importe_modifica
do:305159.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1212187/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101075020 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:348520.0}}

Rehabilitación De La 
Comandancia Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN, 
VER.

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
71.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESQUINA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
SAN JOSÉ 
ACATENO, 
COLONIA CENTRO, 
TLAPACOYAN, 
VERACRUZ, C.P. 
93650, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

01-05-2018 01-07-2018 348,520.00             348,520.00               348,520.00             348,520.00             348,520.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
21, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:348520.0, 
importe_modifica
do:348520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.18}}

{1212384/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076307 Proyecto de inversión 1373101.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1373101.49, 
modificado:1100285.91}}

Construcción De Auditorio 
Municipal Con Dimensiones De 
14.00 X 25.00 Mts En La 
Localidad De San Isidro, 
Perteneciente Al Municipio De 
Sayula De Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
SAYULA DE 
ALEMAN, VER

PR-102 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:420, 
direccion:Calle 
Ignacio Zaragoza 
Esq. Morelos, San 
Isidro, lon:-
94.95139, 
lat:17.89528}}

15-03-2018 01-06-2018 1,100,285.91          1,100,285.91            1,100,285.91          1,100,285.91          1,100,285.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0102, 
contratista:corpor
ativo logistico 
comercializador 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:1373101.49
, 
importe_modifica
do:1100285.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1213859/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118664 Proyecto de inversión 3990000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3990000.0, 
modificado:3988484.38}}

Construcción De Sistema 
Múltiple De Agua Potable En 
Las Localidades De Escolín De 
Olarte Y Miguel Hidalgo Primera 
Etapa - 14543

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14543 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:EJIDO 
ESCOLIN DE 
OLARTE, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
BENEFICIARÁ A 
LAS 
COMUNIDADES DE 
ESCOLÍN DE 
OLARTE Y MIGUEL 
HIDALGO POR LO 
QUE SE 
CONSTRUIRÁ EN 
SUPERFICIE DE 
AMBAS, lon:-
97.42173743, 
lat:20.49782331}}

26-03-2018 30-11-2018 3,988,484.38          3,988,484.38            3,988,484.38          3,988,484.38          3,988,484.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0317, 
contratista:Víctor 
Manuel Ramos 
Huerta, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:3988484.38
, 
importe_modifica
do:3988484.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257046/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119221 Proyecto de inversión 932849.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932849.42, 
modificado:831551.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107050 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
155.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CALALCO, 93157 
CALALCO, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RPINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIAS 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMAD, lon:-
97.62746671, 
lat:20.21703179}}

30-04-2018 28-07-2018 831,551.38             831,551.38               788,164.47             788,164.47             788,164.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018.2, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.77}}

{1257603/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119226 Proyecto de inversión 789334.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:789334.13, 
modificado:703620.4}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107092 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
131.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
RANCHERIA LA 
CHACA, 93150 LA 
CHACA, COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
AVENIDA JAIME 
TORRES BODET, 
CALLE VERACRUZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL Y AVEN, 
lon:-97.6072654, 
lat:20.29605683}}

30-04-2018 28-07-2018 703,620.40             703,620.40               666,908.41             666,908.41             666,908.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018.3, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:111.5}}

{1257608/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119323 Proyecto de inversión 588295.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:588295.83, 
modificado:545961.16}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En Colonia Sinaí - 
62045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

62045 N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CUITLAH
UAC CENTRO, 
94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DRENAJE 
UBICADO EN LA 
COLONIA SINAÍ, 
lon:-96.72917155, 
lat:18.81648788}}

15-05-2018 15-06-2018 545,961.16             545,961.16               545,961.16             545,961.16             545,961.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-053-2018-
0010, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:604213.7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.8}}

{1257705/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121385 Proyecto de inversión 3489097.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3489097.22, 
modificado:3475402.27}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 44724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

44724 N 0 0 374 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
254.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
DURAZNO - LAS 
TRINCHERAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 0 
RANCHERIA EL 
DURAZNO, 94143 
EL DURAZNO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO RURAL 
QUE , lon:-
97.02758784, 
lat:19.10973496}}

04-04-2018 01-08-2018 3,475,402.27          3,475,402.27            3,469,533.02          3,469,533.02          3,469,533.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-012-LPE , 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA  
ALBALO S.A DE 
C.V. Y 
CORPORATIVO 
EBIDAR, S.A DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3489097.22
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:252.57}}

{1259767/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123364 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

Ampliacion De Red De Drenaje 
Sanitario En La Privada Miguel 
Hidalgo - 12685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

12685 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
MIGUEL HIDALGO 
CIUDAD SANTA 
CECILIA, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
SAN FRANCISCO, 
CALLE JUAN 
ESCUTIA UBICADA 
POR LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EN LA COL. SANTA 
CECILIA EN 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
96.62355359, 
lat:19.50840795}}

23-04-2018 31-05-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0015, 
contratista:JUAN 
GERARDO 
DOMINGUEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261746/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123451 Proyecto de inversión 2705390 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1352695.0, 
modificado:1352695.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1352695.0, 
modificado:1352695.0}}

Construccion De Calles Jose 
Maria Morelos Concreto 
Hidraulico - 37778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

37778 N 0 0 4965 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO 
PACHO VIEJO, 
91602 PACHO 
VIEJO, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE 
INDEPENDENCIA E 
HIDALGO, lon:-
96.91869388, 
lat:19.48060107}}

02-07-2018 15-12-2018 2,704,290.28          2,704,290.28            2,704,290.28          2,704,290.28          2,704,290.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0035, 
contratista:RAÚL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:2704290.29
, 
importe_modifica
do:2704290.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261833/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123767 Proyecto de inversión 412996.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:412996.33, 
modificado:412996.33}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En Calle Esmeralda En 
La Localidad De Buena Vista - 
36226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

36226 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
ESMERALDA 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
BUENA VISTA, 
94020 BUENA 
VISTA, TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESMERALDA 
Y CARRETERA 
TLATETELA, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 40 
KILOMETROS 
ENCONTRAMOS 
LA, lon:-
96.77306407, 
lat:19.3002061}}

01-01-2018 31-12-2018 412,996.33             412,996.33               412,996.33             412,996.33             412,996.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240023/1
8, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:412996.33, 
importe_modifica
do:412996.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262149/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124046 Proyecto de inversión 430453.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430453.91, 
modificado:281180.45}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113996 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DÍAZ 
PUEBLO JESÚS 
CARRANZA, 96950 
JESÚS CARRANZA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
LÀZARO 
CÀRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PORFIRIO 
DIA, lon:-
95.02730719, 
lat:17.43677888}}

30-04-2018 28-07-2018 281,180.45             281,180.45               217,207.04             217,207.04             217,207.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.33}}

{1262428/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124228 Proyecto de inversión 2224487.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2224487.09, 
modificado:1982930.21}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106150 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
371.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:216, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO ESTACION 
LLANO GRANDE, 
92730 ESTACIÓN 
LLANO GRANDE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE , lon:-
97.69033184, 
lat:21.01661401}}

30-04-2018 28-07-2018 1,982,930.21          1,982,930.21            1,879,469.14          1,879,469.14          1,879,469.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.11, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:314.22}}

{1262610/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124582 Proyecto de inversión 1134288.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1134288.8, 
modificado:1134288.8}}

Const Pavimentacion Con 
Concreto Hidraulico D La Calle 
Benito Juarez Entre 
Cuauhtemoc E Ignacio D La 
Llave Col Centro En La Cabecera 
Municip - 25420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25420 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1002.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVER, SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 1 
CUADRA DEL 
MERCADO 
MUNICIPAL HACIA 
EL NORTE, lon:-
94.69261659, 
lat:18.26381833}}

01-06-2018 30-07-2018 1,134,288.43          1,134,288.43            1,134,288.43          1,134,288.43          1,134,288.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
013, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:1134288.8, 
importe_modifica
do:1134288.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1002.0}}

{1262964/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124593 Proyecto de inversión 1219619.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1219619.4, 
modificado:796677.93}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100300 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO 
SAN JUAN 
VOLADOR, 95960 
SAN JUAN 
VOLADOR, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 5 DE 
MAYO ENTRE LAS 
CALLES NICO, lon:-
94.65118981, 
lat:18.25764249}}

30-04-2018 28-07-2018 796,677.93             796,677.93               615,419.95             615,419.95             615,419.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:102.94}}

{1262975/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124672 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103577

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103577 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CHILA DE 
ENRIQUEZ, 92640 
CHILA DE 
ENRÍQUEZ, 
TEXCATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-98.34227866, 
lat:20.57549574}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.14, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1263054/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124686 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101462 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CASA REDONDA, 
92640 CASA 
REDONDA, 
TEXCATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
C, lon:-
98.38012199, 
lat:20.59985921}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.17, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1263068/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124767 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable - 6304

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6304 N 0 0 565 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TIZAL, 92684 EL 
TIZAL, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CALLE 
SECUNDARIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
TIZAL MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.06727181, 
lat:20.7617908}}

09-03-2018 28-12-2018 787,089.06             787,089.06               787,089.06             787,089.06             787,089.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0002_IR_12_C12, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:787089.06, 
importe_modifica
do:787089.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263149/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124881 Proyecto de inversión 2009214.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2009214.15, 
modificado:1791033.75}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107952 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
335.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO 
RANCHERIA LLANO 
ENMEDIO, 92684 
LLANO ENMEDIO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PÌPILA Y 
CALLE 
CORREGIDORA, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROTECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 18 DE 
MARZO ENTRE LAS 
CALLES PIPIL, lon:-
98.01236255, 
lat:20.78371143}}

30-04-2018 28-07-2018 1,791,033.75          1,791,033.75            1,697,585.04          1,697,585.04          1,697,585.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.19, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:283.81}}

{1263263/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125376 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780000.0, 
modificado:780000.0}}

Construcción De Techado En 
Área De Impartición De 
Educación Física En 
Telebachillerato - 24548

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

24548 N 0 0 870 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
488.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:40, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOLEDAD 
DE DOBLADO - 
MATA CAZUELA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 15 + 
200 RANCHERIA 
MATA CAZUELA, 
94240 MATA 
CAZUELA, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SE 
TOMA CALLE 2 DE 
ABRIL HASTA 
CALLE 6 DE ENERO 
, lon:-96.45103715, 
lat:19.14858163}}

09-04-2018 11-06-2018 780,000.00             780,000.00               780,000.00             780,000.00             780,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148002
9, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:780000.0, 
importe_modifica
do:780000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:488.06}}

{1263758/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125390 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:165000.0}}

Construcción De Comedor En 
Esc Telesecundaria - 24495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

24495 N 0 0 499 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:105, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOLEDAD 
DE DOBLADO - LA 
UNIÓN UNO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 
200 RANCHERIA LA 
UNION UNO, 
94240 LA UNIÓN 
UNO, SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
SOLEDAD A LA 
UNIÓN UNO 
SALIENDO POR 
CALLE MINA 
NORTE SE 
RECORRE UNA, 
lon:-96.4152695, 
lat:19.09442442}}

07-05-2018 07-08-2018 165,000.00             165,000.00               165,000.00             165,000.00             165,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148002
7, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES Y BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:165000.0, 
importe_modifica
do:165000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.75}}

{1263772/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125439 Proyecto de inversión 4999843.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4999843.75, 
modificado:4985223.69}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 45300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

45300 N 0 0 751 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
256.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:11, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
GENERAL HILARIO 
C. SALAS, 95904 
GENERAL HILARIO 
C. SALAS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HIDALGO 
ENTRE , lon:-
94.98946223, 
lat:18.27373121}}

26-03-2018 22-08-2018 4,985,223.69          4,985,223.69            4,985,223.68          4,985,223.68          4,985,223.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-009-LPE , 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
KARBBET, S.A DE 
C.V.  Y 
CORPORATIVO 
EBIDAR S.A DE.C.V. 
, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4999843.75
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:255.25}}

{1263821/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125483 Proyecto de inversión 134640.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134640.75, 
modificado:134640.75}}

Rehabilitación De Tanque De 
Agua Potable En Barrio 
Lohuixca - 114307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

114307 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
BARRIO LOHUIZCA 
KILÓMETRO 0 + 
800 BARRIO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , 
BBARRIO 
LOHUIZCA 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.19937987, 
lat:18.71514313}}

07-06-2018 06-07-2018 134,640.75             134,640.75               134,640.75             134,640.75             134,640.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70052, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:134640.75, 
importe_modifica
do:134640.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.85}}

{1263865/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125486 Proyecto de inversión 407164.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407164.21, 
modificado:407164.21}}

Ampliacion De Red De Energía 
Electrica En Huixtitla Carretera - 
93564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

93564 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA - 
HUIXTITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 
600 PUEBLO 
HUIXTITLA, 94774 
HUIXTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
CAMINO 
TERRACERIA 
CARRETERA"", lon:-
97.19109887, 
lat:18.74870838}}

01-05-2018 15-06-2018 407,164.21             407,164.21               407,164.21             407,164.21             407,164.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70038, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER, 
monto:407164.21, 
importe_modifica
do:407164.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1263868/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125491 Proyecto de inversión 572000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:572000.0, 
modificado:572000.0}}

Ampliación De Red De Energía 
Electrica En Villa Nueva - 85585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

85585 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TEPAXAPA - VILLA 
NUEVA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
100 PUEBLO VILLA 
NUEVA, 94772 
TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LOCALIDAD 
VILLA NUEVA, lon:-
97.18370367, 
lat:18.6624093}}

19-04-2018 19-06-2018 572,000.00             572,000.00               572,000.00             572,000.00             572,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70026, 
contratista:ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:572000.0, 
importe_modifica
do:572000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1263873/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125541 Proyecto de inversión 287030.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287030.59, 
modificado:255861.96}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106626 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:116, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SAN 
MIGUEL, 92760 
SAN MIGUEL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALL, lon:-
97.54761306, 
lat:20.94919301}}

30-04-2018 28-07-2018 255,861.96             255,861.96               242,512.15             242,512.15             242,512.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.20, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.54}}

{1263923/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125568 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29224 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:149, 
direccion:CALLE 
PRIVADA EJIDO 
ZAPOTITLAN, 
00000 
ZAPOTITLÁN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD A 
UN COSTADO DE 
LA IGLESIA,,,,,,, lon:-
97.81457194, 
lat:21.11348477}}

04-06-2018 01-10-2018 276,937.04             276,937.04               276,937.04             276,937.04             276,937.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0132, 
contratista:XOYOL
T SERVICIOS DE 
INGENIERÍA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1263950/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125573 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

Construccion De Sistema De 
Drenaje Sanitario Primera Etapa 
- 27058

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27058 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1366.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:156, 
direccion:CALLE 
MORELOS EJIDO 
INDEPENDENCIA, 
00000 
INDEPENDENCIA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE FRANCISCO 
VILLA DENTRO DE 
LA ZONA URBANA 
DE KA 
COMUNIDAD, lon:-
97.86657711, 
lat:21.02954352}}

26-03-2018 15-12-2018 1,599,106.40          1,599,106.40            1,599,106.40          1,599,106.40          1,599,106.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600045, 
contratista:PARED
ES GARCIA PABLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1599106.4, 
importe_modifica
do:1599106.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1366.0}}

{1263955/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126160 Proyecto de inversión 2189000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2189000.0, 
modificado:2422056.69}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Comunidad Los Pescados 
Municipio De Perote Veraruz - 
12488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12488 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA LOS 
PESCADOS, 91270 
LOS PESCADOS, 
PEROTE 
VERACRUZ. , lon:-
97.14918014, 
lat:19.56158175}}

04-06-2018 01-10-2018 2,422,056.69          2,422,056.69            2,422,056.69          2,422,056.69          2,422,056.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
44, 
contratista:CONST
RUCTORORA 
FLOYOL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PEROTE, 
monto:2172056.69
, 
importe_modifica
do:2422056.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:35.0}}

{1264542/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126933 Proyecto de inversión 451733.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:451733.3, 
modificado:451733.3}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Carretera Transitmica Entre 
Calle Niño Artillero Y Morelos 
En La Colonia Santa Rosa En La 
Cabecera Municipal - 25470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO DE 
SAYULA DE 
ALEMAN

25470 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRANSISTMICA 
ENTRE CALLE 
NIÑOS ARTILLERO 
Y CALLE MORELOS,  
DEL MUNICIPIO DE 
SAYULA DE 
ALEMAN, lon:-
94.96485043, 
lat:17.8775675}}

19-03-2018 01-04-2018 451,733.30             451,733.30               451,733.30             451,733.30             451,733.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0012, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:458081.84, 
importe_modifica
do:451733.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:244.0}}

{1265315/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201127126 Proyecto de inversión 595000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:595000.0, 
modificado:595000.0}}

Ampliacion De Electrificacion 
En La Localidad Del Pretil - 
13994

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

13994 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:42, 
direccion:CALLE 
ACCESO AL PRETIL 
PUEBLO EL PRETIL, 
95838 EL PRETIL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CAMINO 
AL PRETIL Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
PERPENDICULARM
ENTE AL CAMINO 
DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD DEL 
PRETIL EL PUNTO 
DE CON, lon:-
95.49491809, 
lat:18.31162953}}

02-07-2018 31-07-2018 595,000.00             595,000.00               502,685.63             502,685.63             502,685.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONVENIO No. 
07/2018 CD, 
contratista:COMISI
ON FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:502685.63, 
importe_modifica
do:502685.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.49}}

{1265508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128462 Proyecto de inversión 1188118.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1188118.81, 
modificado:1188118.81}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En Calle Argentina Col 
Guadalupe - 26441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26441 N 0 0 1598 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARGENTINA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
GUADALUPE, 
95339 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RICARDA 
GARCIA Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
AVILA CAMACHO 
SE ENCUENTRA 
ATRAS DEL SALON 
DE USOS 
MULTIPLE ENTRE 
C, lon:-
95.74540334, 
lat:18.37683882}}

25-07-2018 29-11-2018 1,188,118.81          1,188,118.81            1,188,118.81          1,188,118.81          1,188,118.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80132/C132, 
contratista:ALEIDA 
ELENA FERNANDEZ 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIODE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:1188118.81
, 
importe_modifica
do:1188118.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266844/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201129148 Proyecto de inversión 1075465.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075465.45, 
modificado:958680.74}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103839 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
181.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GENERAL PRIM 
(SAN FRANCISCO), 
92650 GENERAL 
PRIM (SAN 
FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-98.30355739, 
lat:20.48403689}}

30-04-2018 28-07-2018 958,680.74             958,680.74               908,660.76             908,660.76             908,660.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.36, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:153.64}}

{1267530/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201129391 Proyecto de inversión 6491283.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6491283.49, 
modificado:6488623.46}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 45221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

45221 N 0 0 414 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
XONAMANCA - EL 
NARANJAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
150 PUEBLO 
XONAMANCA, 
95000 
XONAMANCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO QUE 
COMUNICA LA 
LOCALIDAD DE 
XONAMANCA, lon:-
96.97003437, 
l }}

04-04-2018 31-08-2018 6,488,623.46          6,488,623.46            6,488,623.46          6,488,623.46          6,488,623.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-011-LPE , 
contratista:ROSA 
DEL CARMEN 
VIVEROS PASQUEL, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:6491283.49
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:334.86}}

{1267773/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132399 Proyecto de inversión 1136461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1136461.0, 
modificado:1136461.0}}

Mantenimiento De La Unidad 
De Servicios Bibliotecarios Y De 
Información Usbi Campus 
Coatzacoalcos, Región 
Coatzacoalcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1750000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

18-12-2017 01-03-2018 630,038.20             1,017,414.04            1,017,414.04          630,038.20             630,038.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201135766 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De Un 
Fc=200 Kg Cm2 En La Calle 
Gutierrez Zamora Entre La 
Carretera Federal 180 Y Calle 
Independencia Primera Etapa 
De La Localidad De Emilio 
Carranza En El Municipio De 
Vega De Alatorre, Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 4,945,000.00          4,945,000.00            4,945,000.00          4,945,000.00          4,945,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-PRODERE-
2018-
2018301920501-
DOP-20, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:4945000.0, 
importe_modifica
do:4945000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4620.0}}

{1274741/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201135963 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

Infraestructura Para El 
Municipio De Playa Vicente, 
Veracruz // (Rehabilitación De 
Parque En La Localidad De Playa 
Vicente, Municipio De Playa 
Vicente, Veracruz)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 1,285,700.00          1,285,700.00            1,285,700.00          1,285,700.00          1,285,700.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE/M
130/2018/002, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1285700.0, 
importe_modifica
do:1285700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1274938/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137892 Proyecto de inversión 5100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5100000.0, 
modificado:5100000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico En La Calle Violetas, 
De Mariano Arista A Orquideas, 
En La Colonia Dos Caminos, En 
El Municipio De Veracruz, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2506.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 4,958,410.17          4,958,410.17            4,958,410.17          4,958,410.17          4,958,410.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0402, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:4958410.17
, 
importe_modifica
do:4958410.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2506.35}}

{1276997/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137984 Proyecto de inversión 1370600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1370600.0, 
modificado:1370600.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico De Calle Azucena , 
De Ave Del Paraíso A Madre 
Selva, En Colonia Dos Caminos, 
En El Municipio De Veracruz, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1235.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 1,332,548.42          1,332,548.42            1,332,548.42          1,332,548.42          1,332,548.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301930405, 
contratista:YNDIRA 
SOBEYDA ORTIZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:1332548.42
, 
importe_modifica
do:1332548.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1235.19}}

{1277099/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138236 Proyecto de inversión 2393605.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2393605.44, 
modificado:2353073.47}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Asfáltico Acceso Al 
Tecnológico (Carretera Al Cerro 
De Nanchital-Tecnológico) Del 
Km 0 000 Al Km 0 840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 42693 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6248.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.098333, 
lat:17.908611}}

21-05-2018 01-07-2018 2,353,073.47          2,353,073.47            2,353,073.47          2,353,073.47          2,353,073.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
031/2018-DGCOP, 
contratista:UPAX 
SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2455508.42
, 
importe_modifica
do:2455508.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6006.2}}

{1277377/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138242 Proyecto de inversión 5881548.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5881548.78, 
modificado:5881548.78}}

Construccion De Línea De 
Conducción En El Tramo Planta 
Potabilizadora De Tamos A La 
Planta Potabilizadora De Pueblo 
Viejo (Tramo Tamos)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 104817 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
668.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.993055, 
lat:22.216111}}

16-03-2018 01-05-2018 5,627,703.51          5,627,703.51            5,627,703.51          5,627,703.51          5,627,703.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1746094, 
contratista:SERVICI
OS Y PROYECTOS 
MIRAMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:5881548.78
, 
importe_modifica
do:5881548.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:639.14}}

{1277384/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138284 Proyecto de inversión 7993820.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7993820.56, 
modificado:7991097.06}}

Construccion De Líneas De 
Alimentación, Cruces, 
Especiales Y Fontanería De Los 
Tanques De Regularización

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 100707 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
991.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.836676, 
lat:22.183633}}

27-04-2018 01-08-2018 7,991,097.06          7,991,097.06            7,991,097.06          7,991,097.06          7,991,097.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1775601, 
contratista:PLUVIA
L DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7993820.56
, 
importe_modifica
do:7993820.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:991.0}}

{1277431/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138354 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

Pavimentación De La Calle 
Benito Juárez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
474.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.171388, 
lat:19.366388}}

28-05-2018 01-07-2018 480,000.00             477,758.24               477,758.24             477,758.24             477,758.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0227, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:477758.24, 
importe_modifica
do:477758.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:474.0}}

{1277508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201138673 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Domo 
(Techado) Plaza Publica, 
Localidad Lázaro Cárdenas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de San Juan 
Evangelista

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:41, 
direccion:Plaza 
Publica, lon:-
95.107777, 
lat:17.566111}}

13-07-2018 01-09-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            998,696.18             998,696.18             998,696.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420302, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNU
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:998696.18, 
importe_modifica
do:998696.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1277840/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138881 Proyecto de inversión 279124 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:279124.0, 
modificado:279124.0}}

Rehabilitacion De Edificios, Sec-
Gral. Armando Esau Toledo 
Lopez, Clave: 30des0146e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0146E N 0 0 388 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1322.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.107777, 
lat:19.105555}}

12-02-2018 01-04-2018 279,124.00             279,124.00               83,737.20               83,737.20               83,737.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138895 Proyecto de inversión 132615 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:132615.0, 
modificado:132615.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y De 
Direccion, Prim. Roberto 
Mancisidor Viñas, Clave: 
30dpr3968j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3968J N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

18-02-2018 01-03-2018 132,615.00             132,615.00               39,784.50               39,784.50               39,784.50               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:480.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139084 Proyecto de inversión 6750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6750000.0, 
modificado:6750000.0}}

Rehabilitacion Con 
Concretoasfaltico Del Camino 
Linderoscampanario(Segunda 
Etapa) Del Km1 00 Al Km 2 350) 
(Meta 1.35km)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:17, 
direccion:EL 
CAMPANARIO, lon:-
96.976666, 
lat:18.766111}}

02-07-2018 01-12-2018 6,748,488.16          6,748,488.16            6,748,488.16          6,748,488.16          6,748,488.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FORTAFINB-
ADJ-
2018301680401, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:6749488.16
, 
importe_modifica
do:6749488.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1278289/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139338 Proyecto de inversión 1993188.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1993188.98, 
modificado:1984249.8}}

Construcción De Domo En La 
Comunidad De La Lagunilla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 455 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:65, 
direccion:La 
Lagunilla, lon:-
96.943888, 
lat:18.963055}}

28-05-2018 01-08-2018 1,984,249.80          1,984,249.80            1,984,249.80          1,984,249.80          1,984,249.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440235, 
contratista:RUBEN 
MIGUEL VELASCO 
OCAMPO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1984249.79
, 
importe_modifica
do:1984249.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278573/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139394 Proyecto de inversión 8020000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8020000.0, 
modificado:7913844.27}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del Km 0 000 Al Km 
2 000, Obras De Drenaje Y 
Señalamiento Horizontal Y 
Vertical De La Vialidad 
Mecatlán - E.C. Filomeno Mata

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.680833, 
lat:20.209166}}

01-07-2018 7,913,844.27          7,913,844.27            7,913,844.27          7,913,844.27          7,913,844.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1926754, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7913848.37
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1278636/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139483 Proyecto de inversión 254988 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:254988.0, 
modificado:254988.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Prim. Ing. Antonio 
Manuel Amor, Clave: 
30dpr3608y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3608Y N 0 0 415 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
93.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.683333, 
lat:21.347222}}

14-05-2018 01-08-2018 254,988.00             254,988.00               129,305.97             129,305.97             129,305.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.63}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139892 Proyecto de inversión 13500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.35E7, 
modificado:9735386.23}}

Construcción De Colector De 
Drenaje Sanitario La Malinche

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 38367 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2597.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

21-08-2018 01-11-2018 9,735,386.23          9,735,386.23            9,735,386.23          9,735,386.23          9,735,386.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FIES-2018-09-
LP, 
contratista:TECNO
LOGÍAS APLICADAS 
Y DE SERVICIOS 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.31122284
1E7, 
importe_modifica
do:1.311222841E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:1928.78}}

{1279218/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139931 Proyecto de inversión 262245 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:262245.0, 
modificado:262245.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior, Prim. Guadalupe 
Victoria, Clave: 30dpr1322g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1322G N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
203.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:54, 
direccion:-, lon:-
98.223055, 
lat:21.383055}}

23-04-2018 01-07-2018 262,245.00             262,245.00               153,480.93             153,480.93             153,480.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:203.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140072 Proyecto de inversión 355870 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355870.0, 
modificado:355870.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior, Tv-
Sec. Miguel Aleman Valdes, 
Clave 30dtv1056z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1056Z N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:72, 
direccion:-, lon:-
96.238888, 
lat:19.146666}}

14-05-2018 01-08-2018 355,870.00             355,870.00               106,761.00             106,761.00             106,761.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.8}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140423 Proyecto de inversión 2897751.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2897751.49, 
modificado:2897751.49}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 7023 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:0, 
direccion:Palacio 
Municipal, s/n, C.P. 
91315, Col. Centro, 
Rafael Lucio, Ver., 
lon:-96.989558, 
lat:19.593106}}

01-06-2018 29-10-2018 2,897,751.49          2,897,751.49            2,897,751.49          2,897,751.49          2,897,751.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-IR-200/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:2896105.66
, 
importe_modifica
do:2897751.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279840/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180201140453 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior (Trabajos 
Electricos En Media Tension), 
Tv-Sec. Manuel Fuentes 
Sarabia, Clave: 30dtv1196z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1196Z N 0 0 327 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
504.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

14-05-2018 01-08-2018 961,538.00             961,538.00               288,461.40             288,461.40             288,461.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.72}}

{1279871/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140499 Proyecto de inversión 1168795 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1168795.0, 
modificado:1168795.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Jn. Angela Rechy, 
Clave: 30ejn0032s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0032S N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
423.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

29-01-2018 01-04-2018 1,168,795.00          1,168,795.00            1,026,912.26          1,026,912.26          983,901.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:423.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201140505 Proyecto de inversión 1391490 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1391490.0, 
modificado:1391490.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Ignacio 
Altamirano Tramo 0 000.00 Al 0 
170.00 En El Municipio De 
Coacoatzintla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 6750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ALTAMIRANO, 
ENTRE LAS CALLES 
JUAN DE LA 
BARRERA Y 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA KM 
12.00, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

04-09-2018 01-12-2018 1,391,490.00          1,391,490.00            1,391,490.00          1,391,490.00          1,391,490.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
031/20183003603
01, 
contratista:MIGUE
L ANGELZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:1391490.0, 
importe_modifica
do:1391490.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1279930/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140762 Proyecto de inversión 25000071.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.500007118E7, 
modificado:1.322348719E7}}

Ampliación De Cirugía, Ceye, 
Urgencias Y Rehabilitación Del 
Hospital General

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1469.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

04-04-2018 01-09-2018 13,223,487.19        13,223,487.19         8,176,379.78          8,176,379.78          8,176,379.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-014-LPE, 
contratista:ADVAN
CE BUILDERS, S.A 
DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:2.50000711
8E7, 
importe_modifica
do:2.500007118E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:480.5}}

{1280220/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141482 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:426764.21}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En El Jardín De 
Niños Xochipilli Clave 
30djn2789a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000076 N 0 0 465 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
912.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

23-04-2018 01-07-2018 426,764.21             426,764.21               373,948.91             373,948.91             373,948.91             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141753 Proyecto de inversión 5656823.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5656823.17, 
modificado:5656823.17}}

Pavimento Hidraulico Con 
Adocreto Al Centro En La Calle 
Miguel Hidalgo Entre Calle 
Ursulo Galvan Y Calle Francisco 
I. Madero De La Colonia Centro 
De La Localidad De Anton 
Lizardo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
95.9875, 
lat:19.056944}}

01-01-2018 5,651,573.62          5,651,573.62            5,651,573.62          5,651,573.62          5,651,573.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FORFIN
/2018300110502, 
contratista:GUEM
AR 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:5696019.3, 
importe_modifica
do:5696019.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281310/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141959 Proyecto de inversión 547005.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547005.75, 
modificado:543457.42}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle 
Moctezuma De La Colonia El 
Paraíso (Kilometro 7), 
Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
620.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:205, 
direccion:-, lon:-
97.487777, 
lat:20.585277}}

03-05-2018 543,457.42             543,457.42               543,457.42             543,457.42             543,457.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
243, 
contratista:GARHE
R PROYECTOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:543547.42, 
importe_modifica
do:543547.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.32}}

{1281541/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201143286 Proyecto de inversión 788863 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:788863.0, 
modificado:788863.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Jn. Narciso Mendoza, 
Clave: 30dcc0119i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0119I N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
186.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.015, 
lat:18.605555}}

15-11-2016 01-04-2017 788,863.00             788,863.00               376,068.47             376,068.47             376,068.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.56}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301283728 Proyecto de inversión 5000050 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000050.0, 
modificado:4996561.71}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 143945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

33 Cazones de 
Herrera

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

143945 N 0 0 4260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:330.0, 
meta_modificada:
330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIRAMAR PUEBLO 
BARRA DE 
CAZONES, 
92994BARRA DE 
CAZONES, 
CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE EUGENIO 
SANTIAGO G.,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIRAMAR 
DOMICILIO , 
ENTRE CALLE 
CONOCIDA Y CAL, 
lon:-97.19921149, 
lat:20.7214045}}

23-05-2018 19-09-2018 4,996,561.71          4,996,561.71            4,996,561.71          4,996,561.71          4,996,561.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-025-LPE, 
contratista:MED 
DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y 
SUPERVISION, S.A 
.DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:5000050.0, 
importe_modifica
do:5000050.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:329.76}}

{1283728/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286110 Proyecto de inversión 860907.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860907.82, 
modificado:562360.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216146 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
TIERRA Y LIBERTAD 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA,E
STE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TIERRA Y 
LIBERTAD CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
94.91055996, 
lat:18.23620464}}

30-04-2018 28-07-2018 562,360.90             562,360.90               434,414.09             434,414.09             434,414.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.66}}

{1286110/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286117 Proyecto de inversión 143484.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143484.63, 
modificado:93726.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216276 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
PINO SUÁREZ, 
CALLE ABASOLO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 21 DE 
MARZO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
94.91225436, 
lat:18.24955418}}

30-04-2018 28-07-2018 93,726.81               93,726.81                 72,402.34               72,402.34               72,402.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.11}}

{1286117/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286153 Proyecto de inversión 286030.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286030.59, 
modificado:254970.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
217344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

217344 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HELÍ HERRERA 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
LOMBARDO 
TOLEDANO Y 
CALLE BALFRÉN 
GONZÁLEZ 
MONTALVO, CALLE 
MARCELA 
LOMBARDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ELI 
HERRERA CON 
DOM, lon:-
97.66369771, 
lat:20.89941955}}

30-04-2018 28-07-2018 254,970.55             254,970.55               241,667.25             241,667.25             241,667.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.56}}

{1286153/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286159 Proyecto de inversión 71507.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71507.65, 
modificado:63742.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
217454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

217454 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 27 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
CENTENARIO, 
CALLE 
BERRIOZÁBAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 27 DE 
SEPTIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS C, lon:-
97.66669472, 
lat:20.9044144}}

30-04-2018 28-07-2018 63,742.64               63,742.64                 60,416.81               60,416.81               60,416.81               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.14}}

{1286159/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286197 Proyecto de inversión 215272.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215272.94, 
modificado:191896.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219211 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CUERNAVACA 
COLONIA 
COATZINTLA 
CENTRO, 
93160COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CEDRO Y 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
CUERNAVACA CON 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE, lon:-
97.46687827, 
lat:20.4825878}}

30-04-2018 28-07-2018 191,896.47             191,896.47               181,884.11             181,884.11             181,884.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286197/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286205 Proyecto de inversión 574061.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574061.18, 
modificado:511723.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219466 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
NARANJOS 
CENTRO, 
92300NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAN PEDRO 
Y CALLE 
PROVIDENCIA, 
CALLE 
PROVIDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
97.67126051, 
lat:21.35438858}}

30-04-2018 28-07-2018 511,723.92             511,723.92               485,024.29             485,024.29             485,024.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.11}}

{1286205/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286212 Proyecto de inversión 3513187.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3513187.1, 
modificado:3131690.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219725 N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:588.0, 
meta_modificada:
588.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JACARANDAS 
COLONIA PANUCO 
CENTRO, 
93990PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ORQUÍDEA 
Y CALLE 
ZEMPOALXÚCHITL, 
CALLE 5 DE MAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
JACARANDAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
ORQUIDEA Y ZEM, 
lon:-98.19829455, 
lat:22.05762222}}

30-04-2018 28-07-2018 3,131,690.39          3,131,690.39            2,968,291.78          2,968,291.78          2,968,291.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:496.8}}

{1286212/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286235 Proyecto de inversión 430186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430186.18, 
modificado:383472.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220600 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMÀN 
VELASCO PUEBLO 
HIDALGO, 
92030HIDALGO, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICTORIA Y 
CALLE GUSTAVO 
DÍAZ ORDAZ, 
CALLE TERCERA 
AVENIDA MANUEL 
AZUETA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN VELASC, 
lon:-97.82385539, 
lat:22.238685}}

30-04-2018 28-07-2018 383,472.30             383,472.30               363,464.30             363,464.30             363,464.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.83}}

{1286235/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286236 Proyecto de inversión 215093.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215093.09, 
modificado:191736.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220646 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO HIDALGO, 
92030HIDALGO, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
AGUSTÍN MELGAR, 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE CON 
DOMICILIOENT, 
lon:-97.82449092, 
lat:22.23417733}}

30-04-2018 28-07-2018 191,736.15             191,736.15               181,732.15             181,732.15             181,732.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286236/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286238 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220689 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
HIDALGO, 
92030HIDALGO, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARGENTINA 
Y CALLE 
GUAYMAS, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
97.8315231, 
lat:22.23418259}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.69}}

{1286238/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309692 Proyecto de inversión 205395.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205395.31, 
modificado:205391.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
FERNANDO MONTES DE OCA 
ENTRE AV GRAL MANUEL 
RINCON Y CALLE VALENTIN - 
185613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185613 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:87.0, 
meta_modificada:
87.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
COLONIA LANDA, 
91273PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AV. GRAL 
MANUEL RINCÓN 
Y CALLE VALENTÍN 
GÓMEZ FARIAS, 
CALLE EZEQUIEL 
NIETO MERINO 
ESTA CALLE ES 
CÉNTRICA A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DONDE COM, lon:-
97.24710662, 
lat:19.56705257}}

01-08-2018 30-09-2018 201,056.60             205,320.00               201,056.60             201,056.60             201,056.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
67, 
contratista:GERAR
DO SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:205320.0, 
importe_modifica
do:205320.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:87.0}}

{1309692/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309848 Proyecto de inversión 2589377.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2589377.64, 
modificado:2561821.88}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA DEL 
VALLE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE PEROTE 
VERACRUZ - 186345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

186345 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1632.0, 
meta_modificada:
1590.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLONIA FREDEPO 
COLONIA DEL 
VALLE, 
91277PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JUSTO SIERRA Y 
CALLE ANTONIO 
PLAZA, 
CALLEREHABILITAC
IÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
COLONIA FREDEPO 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
PEROTE 
VERACRUZ, lon:-
97.25779027, 
lat:19.56184582}}

01-08-2018 30-09-2018 2,561,821.88          2,561,821.88            2,561,821.88          2,561,821.88          2,561,821.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
71, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
HERVID S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:2561821.88
, 
importe_modifica
do:2561821.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1590.85}}

{1309848/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301322110 Proyecto de inversión 330630.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330630.15, 
modificado:333000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB DOSCIENTOS ONCE 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
237824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237824 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:47.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD 
LLEGANDO AL 
AUDITORIO 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CALLE ABASOLO 
SE AVANZAN 200 
METROS HASTA 
ENCONTRAR CALLE 
GENARO VAZQUEZ 
SE DOBLA A LA 
IZQUIERDA 
AVANZA, lon:-
97.2099939, 
lat:19.97184571}}

09-05-2018 20-06-2018 330,630.15             330,630.15               330,630.15             330,630.15             330,630.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
27, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:330630.15, 
importe_modifica
do:330630.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1322110/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301325526 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:149999.88}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA ESTATAL MIGUEL 
ALEMAN NUMERO CINCO EN 
LA LOCALIDAD DE ESCOLIN DE 
OLARTE PRIMERA ETAPA - 
252805

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 252805 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 15 
ORIENTE EJIDO 
ESCOLIN DE 
OLARTE, 
93160COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 3 NORTE Y 
CALLE 8 
NORTE,LOCALIDAD 
DE ESCOLIN DE 
OLARTE, lon:-
97.42448636, 
lat:20.49822639}}

01-07-2018 30-09-2018 149,999.88             149,999.88               149,999.88             149,999.88             149,999.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45384, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:149999.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1325526/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301327540 Proyecto de inversión 635772.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:635772.27, 
modificado:605417.85}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA BENITO FENTANES - 
263254

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263254 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
BENITO FENTANEZ 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
REAL, 94250PASO 
REAL, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE ,  
UBICADO EN LA 
ESQUINA DE LA 
CALLE BENITO 
FENTANEZ , lon:-
96.36198728, 
lat:19.18369939}}

17-09-2018 15-11-2018 605,417.85             605,417.85               605,417.85             605,417.85             605,417.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-014/2018, 
contratista:TECFYL
UB S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:605497.4, 
importe_modifica
do:605497.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327540/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301328031 Proyecto de inversión 700884.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:700884.76, 
modificado:700884.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - 265204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

265204 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZACUALPAN- LA 
BALDEZA MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 2 + 100 
PUEBLO LA 
BALDEZA, 92650LA 
BALDEZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-LA 
BALDEZA Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
GUAYABAL, 
CAMINO CAM, lon:-
98.34801611, 
lat:20.42020011}}

10-04-2018 19-05-2018 700,884.74             700,884.74               700,884.74             700,884.74             700,884.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980008, 
contratista:CONST
RUELECTRIC 
MAVJAO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:700884.76, 
importe_modifica
do:700884.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:850.0}}

{1328031/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301379199 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

APORTACIÓN PARA LA 
CONECTIVIDAD DE VOZ Y 
DATOS Y TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS PARA 
PONER EN OPERACIÓN EL 
EDIFICIO DE LA FACULTAD DE 
ESTADISTICA E INFORMATICA, 
REGIÓN XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600010 N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:996.18, 
meta_modificada:
996.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:FEI, Av. 
Xalapa, Veracruz, 
91020 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.927203, 
lat:19.541182}}

13-08-2018 11-09-2018 1,250,000.00          1,248,615.08            1,248,615.08          643,952.25             643,952.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/C-AD-
020/2018, 
contratista:GENET 
DE MÉXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:679361.76, 
importe_modifica
do:679361.76}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/M-AD-
093/2018, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:569253.32, 
importe_modifica
d }}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:587.74}}

{1379199/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301379863 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230000.0, 
modificado:230000.0}}

APORTACIÓN PARA LA 
CONCLUSIÓN DEL CENTRO 
CENTINELA EN EL CAMPUS 
COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600009 N 0 0 3340 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:37.4, 
meta_modificada:
37.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Universidad 
Veracruzana, 
Paraiso 
Coatzacoalcos, 
96538 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.47555542, 
lat:18.14324177}}

10-09-2018 24-10-2018 230,000.00             229,844.29               229,844.29             134,317.51             134,317.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
029/2018, 
contratista:GRUPO 
KAHLI S.A. DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:229844.29, 
importe_modifica
do:229844.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37.4}}

{1379863/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301379895 Proyecto de inversión 160915.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160915.03, 
modificado:160915.03}}

APORTACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN 2A. ETAPA DE 
CERCADO PERIMETRAL EN EL 
CAMPUS MOCAMBO, REGIÓN 
VERACRUZ, COMPLEMENTO DE 
RECURSOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600012 N 0 0 13912 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:79.0, 
meta_modificada:
79.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Avenida 
Adolfo Ruiz 
Cortinez, Costa 
Verde, 94294 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.10977173, 
lat:19.16203269}}

01-11-2018 15-12-2018 160,915.03             160,510.65               160,510.65             -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
162/2018, 
contratista:RAFAEL 
OROZCO ROMO, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:260511.99, 
importe_modifica
do:260511.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:0.0}}

{1379895/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301383201 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.5E7, 
modificado:1.5E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, 
ANDADORES Y CERCADO 
PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
ÁLAMO TEMAPACHE, EN 
XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

9929027 N 0 0 2236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1213.8, 
meta_modificada:
1213.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.665031, 
lat:21.050102}}

31-10-2018 31-12-2018 11,443,462.94        11,443,462.94         -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1002, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.12495059
4E7, 
importe_modifica
do:1.144346294E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1383201/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301383867 Proyecto de inversión 502938.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:25146.91, 
modificado:25146.91}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:477791.29, 
modificado:477791.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PANTEPEC Y 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
PLAZA DE LA PIRAMIDE Y CALLE 
RUINAS COL CENTRO CASTILLO 
DE T - 243396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

243396 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:188.12, 
meta_modificada:
188.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PANTEPEC PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 
92940CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PLAZA DE LA 
PIRAMIDE Y CALLE 
RUINAS, CALLE 
LUIS MIER Y 
TERAN LA 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE PANTEPE, 
lon:-97.63454588, 
lat:20.74987626}}

17-04-2018 15-06-2018 477,791.29             502,701.09               502,625.08             502,625.08             502,625.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570011, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:502701.09, 
importe_modifica
do:502701.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:188.12}}

{1383867/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384826 Proyecto de inversión 1670337.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1670337.96, 
modificado:1670337.96}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO PUERTO MÉXICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390502 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:96510, 
Ambrosio 
Solorzano 306, 
Puerto Mexico, 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.44817007, 
lat:18.14659602}}

01-10-2018 31-12-2018 1,651,964.24          1,651,964.24            1,651,964.24          1,651,964.24          1,651,964.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-D-
002/18, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1670537.44
, 
importe_modifica
do:1670537.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384826/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384994 Proyecto de inversión 3994133.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3994133.44, 
modificado:3994133.44}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390506 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Corregidora 201, 
Centro, 96400 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41256106, 
lat:18.14616273}}

16-10-2018 31-12-2018 3,950,197.98          3,950,197.98            3,950,197.98          3,950,197.98          3,950,197.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-E-
003/18, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3763072.57
, 
importe_modifica
do:3763072.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384994/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386257 Proyecto de inversión 1350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350000.0, 
modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL Z. 
CHAZARO CLAVE 30EPR2430U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

178 Tlacotalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000163 N 0 0 137 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:546.0, 
meta_modificada:
546.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:Av. 
Venustiano 
Carranza 43, 
Centro, 
Tlacotalpan, Ver., 
México, lon:-
95.655952, 
lat:18.6120752}}

30-07-2018 27-10-2018 1,350,000.00          1,350,000.00            346,865.47             346,865.47             346,865.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387055 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1494595.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA CLAVE 
30ETV0430F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000093 N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:199.0, 
meta_modificada:
199.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:230, 
direccion:Calle Río 
Cares 282, 
Veracruz, México, 
lon:-96.2089544, 
lat:19.1951226}}

16-07-2018 13-10-2018 1,494,595.80          1,494,595.80            1,492,279.76          1,492,279.76          1,492,279.76          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:197.99}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387066 Proyecto de inversión 739999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:739999.96, 
modificado:739999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO CARVAJAL 
CARRANZA CLAVE 30EPR1947I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000168 N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:271.0, 
meta_modificada:
271.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:63, 
direccion:Tapalapa
n, Ver., México, 
lon:-95.3058299, 
lat:18.5319399}}

13-08-2018 11-10-2018 739,999.96             739,999.96               738,397.93             738,397.93             738,397.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387151 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA CAYETANO 
RIVERA CLAVE 30EPR2626F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000165 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4177.0, 
meta_modificada:
4177.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Jiménez 3783, 
Salvador Díaz 
Mirón, 91750 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1376597, 
lat:19.1808298}}

30-07-2018 27-10-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,499,475.50          1,499,475.50          1,499,475.50          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4175.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387196 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780000.0, 
modificado:644578.33}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA DANIEL 
MÉNDEZ CLAVE 30EPR1056Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000142 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:272.0, 
meta_modificada:
272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:8, 
direccion:94180 
Ixhuatlán del Café, 
Ver., México, lon:-
96.9841735, 
lat:19.0509357}}

03-07-2018 12-09-2018 644,578.33             644,578.33               644,578.33             644,578.33             644,578.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:224.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387438 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:6000000.0, 
modificado:6000000.0}}

SEGUNDA ETAPA DE 
TERMINACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
ACADÉMICO (18 AULAS 
DIDÁCTICAS, 4 
LABORATORIOS,BIBLIOTECA, 
AUDITORIO, ÁREA 
ADMINISTRATIVA CENTRO DE 
COMPUTO Y SERVICIOS 
SANITARIOS ), I.T. EXENCIÓN 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ZONGOLICA, 
CLAVE,30EIT0016W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0016Wa N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:591.3, 
meta_modificada:
591.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:Tehuipa
ngo, Ver., México, 
lon:-97.0543746, 
lat:18.5179939}}

22-05-2018 18-10-2018 6,000,000.00          6,000,000.00            2,178,167.97          2,178,167.97          2,178,167.97          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:236.52}}

{1387438/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387739 Proyecto de inversión 606523.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:606523.42, 
modificado:606523.42}}

Rehabilitacion con Pavimento 
Asfaltico en Diferentes Calles 
de la Ciudad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Gobierno 
Municipal

2018301310142 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1608.0, 
meta_modificada:
1608.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Venustia
no Carranza 101, 
Tamaulipas, 93270 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.44083405, 
lat:20.51601679}}

01-08-2018 30-09-2018 606,523.42             606,523.42               605,025.86             605,025.86             605,025.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310142, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:606523.42, 
importe_modifica
do:606523.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1608.0}}

{1387739/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387913 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCIÓN Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM.., GRAL. 
MIGUEL ALEMAN, CLAVE, 
30EPR0029V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0029V N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:336.72, 
meta_modificada:
336.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:31, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
TRAMO IXTAGAPA -
SAN MIGUEL, 
KILOMETRO 1, SAN 
MIGUEL, 
ACAYUCAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.95341, 
lat:18.06906}}

30-04-2018 28-07-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            432,691.50             432,691.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387920 Proyecto de inversión 442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:442307.0, 
modificado:442307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, J.N.., 
AQUILES SERDAN, CLAVE, 
30DCC0127R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0127R N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:346.24, 
meta_modificada:
346.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:2, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ACUAYUCAN, 
ASTACINGA, 
VERACRUZ, lon:-
97.11533, 
lat:18.54969}}

16-04-2018 12-09-2018 442,307.00             442,307.00               312,828.73             312,828.73             271,638.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.54}}

{1387920/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387949 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS,. 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA Y OBRA 
EXTERIOR, J.N.., 
XOCHIKUEPONI, CLAVE, 
30DCC0175A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0175A N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:386.36, 
meta_modificada:
386.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:66, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
MESA DE 
PEDERNALES, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.13165, 
lat:21.07091}}

26-02-2018 26-05-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:370.91}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387953 Proyecto de inversión 196370 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:196370.0, 
modificado:196370.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., BARTOLOME DE LAS 
CASAS, CLAVE, 30EPR0866R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0866Ra N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:242.5, 
meta_modificada:
242.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:7, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SAN JUAN 
OTONTEPEC, 
CHONTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.91877, 
lat:21.21286}}

14-05-2018 11-08-2018 196,370.00             196,370.00               194,954.97             194,954.97             171,575.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:242.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387957 Proyecto de inversión 633386 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:633386.0, 
modificado:633386.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., AQUILES SERDAN, 
CLAVE, 30DPR1570O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1570O N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:299.8, 
meta_modificada:
299.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:103, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO 1, 
COLONIA OBRERA 
(LAS PUENTES), 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.96469, 
lat:19.42873}}

30-07-2018 27-10-2018 633,386.00             633,386.00               613,321.86             613,321.86             613,321.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:299.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387963 Proyecto de inversión 3134972.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3134972.49, 
modificado:3134972.49}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS 
DIDACTICAS, 1 AULA DE 
COMPUTO Y 1 BIBLIOTECA, TV-
SEC., SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 73, CLAVE, 
30DST0081D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0081Da N 0 0 716 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:662.57, 
meta_modificada:
662.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, 
ALLENDE, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.39848, 
lat:18.15539}}

07-05-2018 03-09-2018 3,134,972.00          3,134,972.00            942,662.75             942,662.75             940,491.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.89}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387976 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 
RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, 
CLAVE, 30DPR0206J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0206J N 0 0 401 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1133.41, 
meta_modificada:
1133.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
3 33, CÓRDOBA, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.95967, 
lat:18.89225}}

12-02-2018 27-04-2018 673,076.00             673,076.00               337,304.24             337,304.24             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1133.41}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387986 Proyecto de inversión 865384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865384.0, 
modificado:865384.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
AQUILES SERDAN, CLAVE, 
30EPR0621X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0621X N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:353.48, 
meta_modificada:
353.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
NOPALTEPEC, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
VERACRUZ, lon:-
96.00023, 
lat:18.27432}}

21-05-2018 18-08-2018 865,384.00             865,384.00               259,615.20             259,615.20             259,615.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:325.2}}

{1387986/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387998 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., NETZAHUALCOYOTL, 
CLAVE, 30EPR3551M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3551M N 0 0 274 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:104.43, 
meta_modificada:
104.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.56802, 
lat:19.35418}}

12-03-2018 09-06-2018 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:46.99}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388000 Proyecto de inversión 961535.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.98, 
modificado:961535.98}}

TERMINACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR., CBTA., 
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
NUM. 277, CLAVE, 
30DTA0277Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0277Q N 0 0 214 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:713.2, 
meta_modificada:
713.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:14, 
direccion:PROLON
GACIÓN URSULO 
GALVAN 60, VILLA 
EMILIANO ZAPATA 
(EL CARRIZAL), 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.65545, 
lat:19.37251}}

23-07-2018 20-10-2018 961,535.98             961,535.98               801,007.88             801,007.88             288,460.79             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:713.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388010 Proyecto de inversión 1546061 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1546061.0, 
modificado:1546061.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 
"B", CONSTRUCCIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS, 
DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., LAZARO CARDENAS DEL 
RIO, CLAVE, 30DPR3118J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3118J N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:264.43, 
meta_modificada:
264.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
SANTA ROSA, 
SANTA ROSA 
LOMA LARGA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
VERACRUZ, lon:-
95.08557, 
lat:18.23135}}

25-09-2017 22-01-2018 1,546,061.00          1,546,061.00            463,818.30             463,818.30             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388024 Proyecto de inversión 672175.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:672175.51, 
modificado:672175.51}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, PRIM., LEONA 
VICARIO, CLAVE, 30DPR1736F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1736F N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:310.11, 
meta_modificada:
310.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO, 
ZACAMITLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, VERACRUZ, 
lon:-96.92419, 
lat:19.05101}}

02-07-2018 28-11-2018 672,175.51             672,175.51               201,652.65             201,652.65             201,652.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:263.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388030 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., LIC. 
FRANCISCO MANUEL SANCHEZ 
DE TAGLE, CLAVE, 30DPR0088L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0088L N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:454.55, 
meta_modificada:
454.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE, 
DIECISÉIS DE 
SEPTIEMBRE, 
JESÚS CARRANZA, 
VERACRUZ, lon:-
94.86546, 
lat:17.24564}}

12-02-2018 12-05-2018 432,690.00             432,690.00               250,745.71             250,745.71             250,745.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:431.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388034 Proyecto de inversión 222001.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:222001.99, 
modificado:222001.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA, CLAVE, 30DPR3154O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3154O N 0 0 296 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:208.03, 
meta_modificada:
208.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 3, JOSÉ 
CARDEL, LA 
ANTIGUA, 
VERACRUZ, lon:-
96.37442, 
lat:19.3774}}

30-07-2018 27-10-2018 222,001.99             222,001.99               66,600.60               66,600.60               66,600.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:168.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388036 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO LAS 
VIGAS DE RAMIREZ, CLAVE, 
30ETH0092C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0092C N 0 0 306 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:125.46, 
meta_modificada:
125.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO NORTE, 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, 
VERACRUZ, lon:-
97.09377, 
lat:19.63771}}

13-11-2017 10-02-2018 355,768.00             355,768.00               214,165.10             214,165.10             214,165.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388038 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR (TRABAJOS 
ELECTRICOS EN MEDIA 
TENSION), PRIM., BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30DPR0503J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0503J N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:977.1, 
meta_modificada:
977.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
TRAMO NAUTLA - 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, K, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
VERACRUZ, lon:-
97.04913, 
lat:20.06715}}

12-03-2018 09-06-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            495,000.00             495,000.00             495,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:195.42}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388042 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, CONSTRUCCION 
DE SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES Y OBRA EXTERIOR, 
J.N.., CUAUHTEMOC, CLAVE, 
30DCC0209A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0209A N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:257.58, 
meta_modificada:
257.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE C 
REBSAMEN, 
RANCHO ALEGRE, 
MECATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
97.63889, 
lat:20.20722}}

21-05-2018 18-08-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:185.46}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388052 Proyecto de inversión 666730 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:666730.0, 
modificado:666730.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS Y REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, TV-SEC., VICENTE 
GUERRERO, CLAVE, 
30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:677.06, 
meta_modificada:
677.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL 49, 
FRANCISCO 
SARABIA (PASO 
VIEJO), MISANTLA, 
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

05-03-2018 02-06-2018 666,730.00             666,730.00               200,019.00             200,019.00             200,019.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:670.29}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388066 Proyecto de inversión 231125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:231125.0, 
modificado:231125.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, JN., MOTOLINIA, 
CLAVE, 30DJN2164Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2164Ya N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:213.97, 
meta_modificada:
213.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:131, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
LINDERO, PLATÓN 
SÁNCHEZ, 
VERACRUZ, lon:-
98.44481, 
lat:21.34794}}

14-05-2018 11-08-2018 231,125.00             231,125.00               226,200.02             226,200.02             226,200.02             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:213.97}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388070 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
AQUILES SERDAN, CLAVE, 
30EPR1788K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1788K N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:735.84, 
meta_modificada:
735.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.43662, 
lat:20.5128}}

20-08-2018 17-11-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            1,132,567.24          1,132,567.24          1,132,567.24          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:735.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388072 Proyecto de inversión 691224 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:691224.0, 
modificado:691224.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., ING. 
JOSE COLOMO, CLAVE, 
30DPR0686H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0686H N 0 0 256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1271.26, 
meta_modificada:
1271.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.45834, 
lat:20.517}}

23-07-2018 20-10-2018 691,224.00             691,224.00               207,367.20             207,367.20             207,367.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1271.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388084 Proyecto de inversión 1019230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1019230.0, 
modificado:1019230.0}}

COSNTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA (POR 
SUSTITUCION), DIRECCION, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., JUAN 
CHAGALA ISIDOR, CLAVE, 
30DPR3905Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3905Y N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:188.35, 
meta_modificada:
188.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:27, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA, 
MAXYAPÁN, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.31773, 
lat:18.3981}}

12-02-2018 12-05-2018 1,019,230.00          1,019,230.00            901,654.57             901,654.57             882,465.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:186.47}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388089 Proyecto de inversión 510390 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:510390.0, 
modificado:510390.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL, TV-SEC., JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30DTV0283N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0283Na N 0 0 222 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:335.7, 
meta_modificada:
335.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 15 
DE OCTUBRE 2, 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.4398, 
lat:18.464522}}

25-06-2018 22-09-2018 510,390.00             510,390.00               153,117.00             153,117.00             153,117.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388089/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388099 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO EL 
COYOL, CLAVE, 30ETH1079P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1079P N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:163.17, 
meta_modificada:
163.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:80, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
COYOL, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.14135, 
lat:21.31211}}

19-02-2018 19-05-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388120 Proyecto de inversión 156256 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:156256.0, 
modificado:156256.0}}

REHABILITACION EN OBRA 
EXTERIOR, PRIM., CRISTOBAL 
COLON, CLAVE, 30EPR2186Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2186Za N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:95.0, 
meta_modificada:
95.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:131, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
CARDÓN LIMÓN, 
TEMPOAL, 
VERACRUZ, lon:-
98.48348, 
lat:21.40936}}

04-06-2018 01-09-2018 156,256.00             156,256.00               46,876.80               46,876.80               46,876.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:95.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388125 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, J.N.., IGNACIO 
ZARAGOZA, CLAVE, 
30DCC0022X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0022X N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:506.38, 
meta_modificada:
506.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:3, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AUGUSTO GÓMEZ 
VILLANUEVA, 
TEPETZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.80599, 
lat:21.12749}}

26-02-2018 26-05-2018 817,307.00             817,307.00               245,192.10             245,192.10             245,192.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.38}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388126 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, J.N.., MARIA 
MONTESSORI, CLAVE, 
30DCC0079Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0079Y N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:483.4, 
meta_modificada:
483.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:2, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
APACHICRUZ, 
TEPETZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.90216, 
lat:21.17061}}

26-02-2018 26-05-2018 817,307.00             817,307.00               245,192.10             245,192.10             245,192.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:483.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388135 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE LA PLAZA CIVICA, TEBA., 
TELEBACHILLERATO JOYA DE LA 
PITA, CLAVE, 30ETH1036R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1036R N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:459.0, 
meta_modificada:
459.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:175, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
JOYA DE LA PITA, 
TIERRA BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.24516, 
lat:18.42536}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:344.25}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388137 Proyecto de inversión 865380 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865380.0, 
modificado:865380.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., VALENTIN GOMEZ 
FARIAS, CLAVE, 30DPR1609J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1609J N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:386.92, 
meta_modificada:
386.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:91, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SAN FRANCISCO 
(PIEDRA GORDA), 
TIERRA BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.53557, 
lat:18.70627}}

06-02-2018 06-05-2018 865,380.00             865,380.00               390,677.81             390,677.81             390,677.81             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:251.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388152 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., 21 DE MARZO, 
CLAVE, 30DCC0059K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0059K N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:388.32, 
meta_modificada:
388.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLAQUILPA, 
TLAQUILPA, 
VERACRUZ, lon:-
97.11797, 
lat:18.61011}}

16-04-2018 12-09-2018 817,307.00             817,307.00               544,358.13             544,358.13             544,358.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:244.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388161 Proyecto de inversión 899040 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:899040.0, 
modificado:899040.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIO DE IDIOMAS DE 
3 E.E. Y OBRA EXTERIOR, BACH., 
CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 5/3 PROFR. 
ANGEL SAQUI DEL ANGEL, 
CLAVE, 30DBP0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DBP0001Pa N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:125.14, 
meta_modificada:
125.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA LA 
BARRA NORTE KM 
7.5 LA MATA DE 
TAMPAMACHOCO, 
TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.33721, 
lat:20.96997}}

22-01-2018 21-04-2018 899,040.00             899,040.00               641,490.56             641,490.56             641,490.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.11}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388176 Proyecto de inversión 1634610 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634610.0, 
modificado:1634610.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE PLAZA CIVICA 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ, 
CLAVE, 30DPR5412Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5412Z N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:378.46, 
meta_modificada:
378.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:65, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ, 
CAMPESTRE LAS 
BAJADAS, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.1672, 
lat:19.16125}}

05-03-2018 02-06-2018 1,634,610.00          1,634,610.00            1,610,543.23          1,610,543.23          993,019.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:378.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388177 Proyecto de inversión 1538460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538460.0, 
modificado:1538460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., LEONA 
VICARIO, CLAVE, 30EPR2603V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2603V N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:38.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
519, VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.14422, 
lat:19.20023}}

05-03-2018 02-06-2018 1,538,460.00          1,538,460.00            1,406,851.00          1,406,851.00          999,036.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:38.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388179 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
SALVADOR DIAZ MIRON, 
CLAVE, 30DTV1205Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1205Q N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:614.58, 
meta_modificada:
614.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:77, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
MATA DE PITA, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.17758, 
lat:19.12704}}

21-05-2018 18-08-2018 480,768.00             480,768.00               353,989.12             353,989.12             353,989.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:614.58}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388181 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., DIVINA MORALES DE 
GUTIERREZ BARRIOS, CLAVE, 
30DPR5296Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5296Z N 0 0 231 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:148.06, 
meta_modificada:
148.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANATI 
TAMIAHUA, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.16115, 
lat:19.17216}}

28-05-2018 25-08-2018 673,074.00             673,074.00               268,131.80             268,131.80             268,131.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:148.06}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388183 Proyecto de inversión 1923074 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.0, 
modificado:1923074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIO SANITARIOS, 
OBRA EXTERIOR, BACH., LIC. 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
CLAVE, 30EBT0061P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBT0061P N 0 0 769 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:468.79, 
meta_modificada:
468.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARISTA 174, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
lon:0.0, lat:0.0}}

22-05-2018 18-09-2018 1,923,074.00          1,923,074.00            576,922.20             576,922.20             576,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:56.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388184 Proyecto de inversión 3452000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3452000.0, 
modificado:3452000.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE ETAPA 
COMPLEMENTARIA DE LA 
UNIDAD ACADEMICA 
DEPARTAMENTAL TIPO III, I.T.., 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
VERACRUZ, CLAVE, 30DIT0002U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0002Ua N 0 0 5007 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1015.2, 
meta_modificada:
1015.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALZADA 
MIGUEL ANGEL DE 
QUEVEDO 2779, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.153, 
lat:19.1903}}

22-05-2018 18-09-2018 3,452,000.00          3,452,000.00            3,415,677.02          3,415,677.02          2,448,284.82          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1015.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388188 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
CECATI., CENTRO DE 
CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 42, 
CLAVE, 30DBT0042B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DBT0042B N 0 0 5700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:98.61, 
meta_modificada:
98.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
VERACRUZ 236, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.153, 
lat:19.1903}}

02-07-2018 29-09-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388192 Proyecto de inversión 2397314.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2397314.43, 
modificado:2397314.43}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
NORM., BENEMERITA ESCUELA 
NORMAL VERACRUZANA 
ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 
30ENL0003V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ENL0003V N 0 0 1642 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2169.18, 
meta_modificada:
2169.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
XALAPA, XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, 
lon:0.0, lat:0.0}}

26-12-2017 24-04-2018 2,397,314.43          2,397,314.43            2,395,377.87          2,395,377.87          2,395,377.87          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2169.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388206 Proyecto de inversión 961535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.0, 
modificado:961535.0}}

TERMINACION DE TALLER DE 
COMPUTO DE 4 E.E. Y OBRA 
EXTERIOR, COBAEV., COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 53 
ZARAGOZA "DIONISIO LOPEZ DE 
LOS SANTOS", CLAVE, 
30ECB0051S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0051S N 0 0 535 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:270.27, 
meta_modificada:
270.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEROES 
NACIONALES 7, 
ZARAGOZA, 
ZARAGOZA, 
VERACRUZ, lon:-
94.63561, 
lat:17.96403}}

12-02-2018 12-05-2018 961,535.00             961,535.00               288,460.50             288,460.50             288,460.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:67.57}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388211 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y REHABILITACIÓN SERVICIOS 
SANITARIOS, PRIM., GRAL. 
IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 
30EPR0604G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0604G N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:356.3, 
meta_modificada:
356.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO, 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.99799, 
lat:18.66679}}

13-11-2017 10-02-2018 480,767.00             480,767.00               144,230.10             144,230.10             144,230.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.04}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388219 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., LIC. 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 
CLAVE, 30DPB0523W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0523W N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:449.02, 
meta_modificada:
449.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:62, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ACONTLA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.98278, 
lat:18.64583}}

23-07-2018 20-10-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:426.57}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388222 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 
CLAVE, 30DPB0017Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0017Q N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:149.4, 
meta_modificada:
149.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, LOMA DE 
DOLORES, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.92778, 
lat:18.67694}}

23-07-2018 20-10-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.93}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388229 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TV-SEC., ELISEO 
RICARDO MACUIXTLE GARCIA, 
CLAVE, 30DTV2018C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV2018C N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:20.28, 
meta_modificada:
20.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
ATEXOXOCUAPA-
ATITLA 87, 
ATEXOXOCUAPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.9263, 
lat:18.695}}

16-07-2018 12-12-2018 480,767.00             480,767.00               144,230.10             144,230.10             144,230.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388430 Proyecto de inversión 1104626.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1104626.07, 
modificado:1104626.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE METALICA A DOS 
AGUAS ESC. PRIMARIA CLUB DE 
LEONES NO. 2, COL. CAZONES, 
POZA RICA DE HGO., VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar Gobierno 
Municipal

2018301310603 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:681.05, 
meta_modificada:
681.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Altamirano 200, 
Valdivia, 93235 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.44385958, 
lat:20.54196948}}

01-09-2018 31-12-2018 1,104,626.07          1,103,942.34            1,103,942.33          1,103,942.33          1,103,942.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1916167, 
contratista:NABOR 
CABRERA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1103942.34
, 
importe_modifica
do:1103942.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:681.05}}

{1388430/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388440 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, JN., PABLO 
NERUDA, CLAVE, 30EJN1551I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1551IA N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:466.0, 
meta_modificada:
466.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

15-06-2016 12-09-2016 769,230.73             769,230.73               769,230.73             769,230.73             769,230.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:466.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388690 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la Av. 5 de Julio 
entre calles Miguel Alemán y 
Priv. 5 de Julio, Col. S.A.R.H.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

201831020205 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:819.8, 
meta_modificada:
819.8}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Blvd. 
Salvador Esquer 
Apodaca 206, 
Empleados de la 
SARH, 93610 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.06143022, 
lat:20.05424819}, 
geo2: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Blvd. 
Salvador Esquer 
Apodaca 110, 
Empleados de la 
SARH, 93610 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.0615536, 
lat:20.05492344}}

15-07-2018 30-08-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:815.0}}

{1388690/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388855 Proyecto de inversión 499339.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499339.25, 
modificado:499339.25}}

REHABILITACIÓN DE LOS 
BAÑOS EN EL MECADO 
HIDALGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240031 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Mercado 
Hidalgo, José 
Azueta 80, Barrio 
del San Juan, 
93400 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.32278466, 
lat:20.44741642}}

10-09-2018 09-10-2018 499,339.25             499,339.25               499,339.25             499,339.25             499,339.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240031, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:499339.25, 
importe_modifica
do:499339.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388855/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388880 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:359895.49}}

REHABILITACION DE CANCHA 
DEPORTIVA (MURO DE 
CONTENCION) EN LA 
LOCALIDAD DE CASA BLANCA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240036 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:134, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.29692817, 
lat:20.57527049}}

12-09-2018 11-10-2018 359,895.49             359,895.49               359,895.46             359,895.46             359,895.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240036, 
contratista:NESTO
R BRAULIO GARCIA 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:359895.49, 
importe_modifica
do:359895.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388880/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388941 Acción 1431144 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1431144.0, 
modificado:1421075.44}}

SUELDOS COMPACTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140030 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Cuauhpo
poca 80, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77437752, 
lat:20.20906544}}

02-01-2018 27-12-2018 1,421,075.44          1,421,075.44            1,421,075.44          1,421,075.44          1,421,075.44          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401404767 Proyecto de inversión 837105.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:837105.08, 
modificado:602557.99}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 346984

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

346984 S 1551 1458 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 95912 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE PINO 
SUÁREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA C, 
lon:-94.91405144, 
lat:18.24122802}}

02-11-2018 30-11-2018 602,557.99             602,557.99               602,557.99             602,557.99             602,557.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-142, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:151704.8, 
importe_modifica
do:151704.8}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-143, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.17}}

{1404767/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404791 Proyecto de inversión 5079964.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5079964.2, 
modificado:4699577.05}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347403

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347403 S 22335 20358 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO COLONIA 
LAS CHOAPAS 
CENTRO, 96980 
LAS CHOAPAS, LAS 
CHOAPAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE PLAN DE 
AYALA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA HIDALGO 
DOMICIL, lon:-
94.09139884, 
lat:17.90826945}}

02-11-2018 30-11-2018 4,699,577.05          4,699,577.05            4,699,577.05          4,699,577.05          4,699,577.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-503, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:476024.56, 
importe_modifica
do:476024.56}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-504, 
contratista:CASA 
PLARRE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3005132.66
, 

d f

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404791/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401424304 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA - 306185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

306185 S 27 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:18, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 24 + 
300 RANCHERIA 
RINCÓN 
MARIANO, 94227 
RINCÓN 
MARIANO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE A 24 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL SOB, 
lon:-96.65266043, 
lat:19.05280453}}

28-09-2018 14-12-2018 476,212.69             476,212.69               476,212.69             476,212.69             476,212.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000077, 
contratista:DAVID 
COLORADO 
NEXTLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:480000.0, 
importe_modifica
do:480000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1424304/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401425097 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:110000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307659 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:158, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CERRITOS 
CHIJOLAR, 00000 
CERRITO DE 
CHIJOLAR, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA Y 
JARDÍN DE NIÑOS, 
lon:-97.51248604, 
lat:20.88927738}}

13-09-2018 15-12-2018 56,976.33               56,976.33                 56,976.33               56,976.33               56,976.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1425097/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401430279 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499630.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO XALAME EL 
COYOL - 318187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318187 S 98 131 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:47, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO E.C. 
TLACHICHILCO - 
JABONERA - EL 
COYOL MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
700 PUEBLO EL 
COYOL, 92670 EL 
COYOL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN ENTRONQUE 
CARRETERO 
TLACHICHILCO- 
JABONERA HACI, 
lon:-98.18606581, 
lat:20.66963605}}

11-07-2018 31-12-2018 499,310.24             499,310.24               499,310.24             499,310.24             499,310.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
4_AD_17_C30, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:499310.24, 
importe_modifica
do:499310.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1430279/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401434762 Proyecto de inversión 1866098.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1866098.59, 
modificado:1866098.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE ATEMPA - 
342402

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342402 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:3, 
direccion:CIRCUIT
O ATEMPA EJIDO , 
00000 ATEMPA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
ATEMPA, lon:-
97.00467699, 
lat:18.7031984}}

03-05-2018 31-12-2018 1,866,098.56          1,856,098.56            1,856,098.56          1,856,098.56          1,856,098.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680009, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1866098.59
, 
importe_modifica
do:1866098.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1434762/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437136 Proyecto de inversión 3070000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3070000.0, 
modificado:3070000.0}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE MERCURIO ENTRE CALLE 
VÍA LÁCTEA Y ESTRELLA POLAR 
DEL NORTE COL JOSEFA ORTIZ 
DE DOMÍNGUEZ - 356509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356509 S 135 165 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1716.0, 
meta_modificada:
1716.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MERCURIO 
COLONIA JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
00000 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIA LACTEA 
Y CALLE ESTRELLA 
POLAR DEL NORTE, 
CALLE ANTARES 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE , lon:-
96.94384653, 
lat:19.53713432}}

23-08-2018 21-11-2018 3,070,000.00          3,069,999.99            3,069,999.99          3,069,999.99          3,069,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-034/18-IR, 
contratista:INMOB
ILIARIA BROCASA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2677186.68
, 
importe_modifica
do:3070000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1716.0}}

{1437136/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401444469 Proyecto de inversión 2117444.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1058722.09, 
modificado:1058722.09}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1058722.1, 
modificado:1058722.1}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN AV EJERCITO 
NACIONAL ENTRE CALLE 
TABASCO Y ALFONSO VIDAL 
VILLA GENERAL MIGUEL 
ALEMAN MPIO DE ATOYAC VER 
- 372608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372608 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:AVENIDA 
EJERCITO 
NACIONAL 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA EJERCITO 
NACIONAL Y CALLE 
TABASCO, CALLE 
ALFONSO VIDAL LA 
OBRA SE ENCU, 
lon:-96.7959037, 
lat:18.89229865}}

08-10-2018 23-11-2018 2,117,444.10          2,117,444.10            2,117,444.10          2,117,444.10          2,117,444.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21026/2018, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE 
S.DE R.L. DE C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:2117444.19
, 
importe_modifica
do:2117444.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:240.0}}

{1444469/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401445066 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:930000.0, 
modificado:930000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA ESC 
PRIMARIA GRAL LAZARO 
CARDENAS IXHUATLAN DE 
MADERO - 373442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373442 S 52 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:512.0, 
meta_modificada:
512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 
CONCORDIA, 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
IXHUATLAN DE 
MADERO CALLE 
MORELOS BARRIO 
, lon:-98.01411023, 
lat:20.68408076}}

16-04-2018 28-12-2018 849,988.40             849,988.40               849,988.40             849,988.40             849,988.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0154_IR_58_C109, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:929983.76, 
importe_modifica
do:929983.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:512.0}}

{1445066/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401445424 Proyecto de inversión 360939.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180469.57, 
modificado:180469.57}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180469.57, 
modificado:180469.57}}

MEJORAMIENTO DE RED DE  
AGUA POTABLE EN AV 
EJERCITO NACIONAL ENTRE 
CALLES TABASCO Y ALFONSO 
VIDAL VILLA GENERAL MIGUEL 
ALEMAN - 373811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

373811 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:409.79, 
meta_modificada:
409.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:AVENIDA 
EJERCITO 
NACIONAL VILLA 
GRAL. MIGUEL 
ALEMÁN CENTRO, 
94964 GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA EJERCITO 
NACIONAL Y CALLE 
TABASCO, CALLE 
ALFONSO VIDAL LA 
OBRA SE ENCUEN, 
lon:-96.79586883, 
lat:18.89232403}}

01-10-2018 16-11-2018 360,929.14             360,929.14               360,929.14             360,929.14             360,929.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21035/2018, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE 
S.DE R.L. DE C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:360939.14, 
importe_modifica
do:360939.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:409.79}}

{1445424/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401450912 Proyecto de inversión 701913.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:701913.83, 
modificado:701913.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE DIEZ 
DE MAYO ENTRE  SEIS DE 
ENERO Y SEIS DE FEBRERO COL 
VILLAS DEL SUR - 383519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

383519 S 36 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:528.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIEZ DE MAYO 
COLONIA VILLAS 
DEL SUR, 96566 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEIS DE 
ENERO Y CALLE 
SEIS DE FEBRERO, 
CALLE VEINTISIETE 
DE NOVIEMBRE 
CALLE DIEZ DE 
MAYO ENTRE 
CALLE SEIS DE, lon:-
94.453757, 
lat:18.12081209}}

02-04-2018 31-12-2018 701,913.83             701,913.83               610,882.40             610,882.40             610,882.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-003/18, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
SANTA LUCRECIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:701913.83, 
importe_modifica
do:701913.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:528.0}}

{1450912/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401452567 Proyecto de inversión 934853.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:934853.23, 
modificado:934853.23}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL DE LA CALLE EMILIO 
BENAVIDES BELLO ENTRE 
CALLES CANAL Y LOS 
ALMENDROS COL LAS 
MARGARITAS - 385431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385431 S 83 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:207.9, 
meta_modificada:
304.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:COLONIA 
LAS MARGARITAS, 
93613 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
COLONIA LAS 
MARGARITAS 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04189334, 
lat:20.0556246}}

31-10-2018 15-12-2018 934,853.23             934,853.23               934,853.23             934,583.23             934,583.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020094, 
contratista:RAMO
N BATAZAR 
ALFONZO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:934853.23, 
importe_modifica
do:934853.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:304.4}}

{1452567/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401452963 Proyecto de inversión 280807.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280807.56, 
modificado:280807.56}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN EL CIRCUITO  EL 
CAMPO  LA COLONIA DE LA 
LOCALIDAD DE EL FORTIN - 
385739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385739 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:144, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL CAMPO -
LA COLONIA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
120 PUEBLO EL 
FORTÍN, 93688 EL 
FORTÍN, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO AL 
TESORO Y , LA 
OBRA SE UBICA 
HACIA EL CAMINO 
QUE CONDUCE AL 
TESORO, lon:-
97.08266305, 
lat:19.91626966}}

14-03-2018 15-04-2018 280,807.56             280,807.56               279,810.52             279,810.52             279,810.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0015, 
contratista:C.  
PEDRO ORDOÑEZ 
GARCIA., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:280807.56, 
importe_modifica
do:279810.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1452963/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401453993 Proyecto de inversión 574931.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574931.93, 
modificado:574931.93}}

CONSTRUCCION DE  LINEA DE 
CONDUCCION Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  PARA LA 
COMUNIDAD DE ACUATEMPA 
TIHUATLAN VER - 397636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

397636 S 166 149 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1690.7, 
meta_modificada:
1690.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:3, 
direccion:EJIDO 
ACUATEMPA, 
92911 
ACUATEMPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRE CARRETERA 
CARRETERA A 
NUEVO PROGRESO 
Y CARRETERA 
CARRETERA 
MEXICO 
TUXPANCOMUNID
AD DE 
ACUATEMPA DEL 
MUNICIPIO DE 
TIHUATLAN VER., 
lon:-97.52810331, 
lat:20.64452695}}

07-06-2018 11-07-2018 574,931.33             574,931.33               574,931.33             574,931.33             574,931.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
005, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:574931.93, 
importe_modifica
do:574931.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1690.7}}

{1453993/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401455927 Proyecto de inversión 2010726.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2010726.66, 
modificado:2010726.66}}

CONSTRUCCION DE TERCERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
AGUEDA - 399797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399797 S 389 389 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:995.5, 
meta_modificada:
975.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:102, 
direccion:CALLE 
CAMPO 2 PUEBLO 
SANTA ÁGUEDA, 
93525 SANTA 
ÁGUEDA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMPO 2 Y , 
CONSTRUCCION 
DE TERCERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA AGUEDA, 
lon:-97.31484005, 
lat:20.54951306}}

17-10-2018 30-11-2018 2,010,726.65          2,010,726.65            2,010,726.65          2,010,726.65          2,010,726.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240652, 
contratista:GEOSY
C SUPERVICION Y 
CONSTRUCCION 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2010726.65
, 
importe_modifica
do:2010726.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:975.5}}

{1455927/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401458105 Proyecto de inversión 1996848.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1996848.42, 
modificado:1996848.42}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DEL TANQUE DE 
CAMPO A REBOMBEO FCO 
VILLA Y A PRENSA NACIONAL - 
402416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402416 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA PRENSA 
NACIONAL, 93210 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL TANQUE DE 
CAMPO 3 A 
REBOMBEO FCO 
VILLA Y A PRENSA 
NACIONAL, lon:-
97.42250173, 
lat:20.55504592}}

08-10-2018 31-12-2018 1,996,848.42          1,996,848.42            1,996,845.39          1,996,845.39          199,845.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310051, 
contratista:Gerson 
Abdi Solano 
Álvarez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1996848.42
, 
importe_modifica
do:1996848.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4000.0}}

{1458105/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401477543 Proyecto de inversión 311294.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:311294.77, 
modificado:311294.77}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN LA ESCUELA PREESCOLAR 
QUETZALCOATL CLAVE - 
423508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

423508 S 32 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA , 
00000 
DURAZNOTLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA VARIAS SE 
ENCUENTRA UBI, 
lon:-97.07072096, 
lat:18.54308435}}

15-06-2018 13-09-2018 311,249.77             311,249.77               311,249.77             311,249.77             311,249.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0038, 
contratista:ING. 
EDGAR CALIHUA 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1477543/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478658 Proyecto de inversión 686686 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343343.0, 
modificado:343343.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343343.0, 
modificado:343343.0}}

REHABILITACIÓN DE  CALLE EN 
AV BENITO JUAREZ ENTRE 
CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DGEZ Y 
LEONA VICARIO DE LA 
LOCALIDAD DE TEPATLAXCO - 
424411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424411 S 641 673 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:730.0, 
meta_modificada:
730.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
TEPATLAXCO, 
94190 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ Y 
AVENIDA LEONA 
VICARIO, LA OBRA 
SE REALIZARÁ EN 
LA COL. CENTRO 
DEL MUNICIPIO A 
UN COSTAD, lon:-
96.8451734, 
lat:19.06845222}}

14-12-2018 31-12-2018 343,343.00             343,343.00               343,343.00             343,343.00             343,343.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50035/027, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:686686.0, 
importe_modifica
do:686686.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:730.0}}

{1478658/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478994 Proyecto de inversión 3134351.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3134351.35, 
modificado:3134351.35}}

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION RURAL - 
424655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA

424655 S 14 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4200.0, 
meta_modificada:
4200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:84, 
direccion:AMPLIAC
ION VICENTE 
GUERRERO EJIDO 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA ALVARO 
OBREGON, 96998 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA (ÁLVARO 
OBREGÓN), 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE EL 
MANANTIAL, 
CALLE EL RINCÒN 
SE UBI, lon:-
94.6220646, 
lat:17.30799373}}

02-07-2018 28-09-2018 3,134,351.00          3,134,351.00            3,134,351.00          3,134,351.00          3,134,351.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/23, 
contratista:ARQ. 
CELSO RIVERA 
MONTERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:2840488.93
, 
importe_modifica
do:2840488.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4200.0}}

{1478994/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401479641 Proyecto de inversión 132642.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132642.29, 
modificado:132642.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TRESCIENTOS SESENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
IXTACUACO - 425386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

425386 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
IXTACUACO, 93655 
IXTACUACO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SE 
AVANZAN 16.40 
KILÓMETROS PARA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD A LA 
QUE SE REFIERE LA 
OBRA, TOMA, lon:-
97.09101106, 
lat:20.05468338}}

01-11-2018 12-12-2018 132,642.29             132,624.29               132,624.29             132,624.29             132,624.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
94, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLOS 
CIVILES MTV S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:132642.29, 
importe_modifica
do:132642.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:360.0}}

{1479641/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482767 Proyecto de inversión 654729.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:654729.59, 
modificado:654729.59}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO ZONA URBANA 
EJIDO CASTILLO DE TEAYO - 
428651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

428651 S 43 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:553.5, 
meta_modificada:
553.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y 
CARRETERA A 
TEAYO, CALLE 
JUAN GALLARDO 
LA 
REHABILITACIÓN 
DEL DRENAJE DE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DEL 
EJIDO, lon:-
97.64969266, 
lat:20.74703112}}

10-09-2018 08-11-2018 654,729.59             654,119.70               653,889.69             653,889.69             653,889.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570034, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:654119.7, 
importe_modifica
do:654119.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:553.5}}

{1482767/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482811 Proyecto de inversión 1086128.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1086128.22, 
modificado:1086128.22}}

CONST DE DRENAJE PLUVIAL 
EN C TRECE DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CANAL EXIST Y 
LINDEROS Y LINDEROS ENTRE C 
TRECE DE SEPT Y DESCARGA 
COL RENACIMIENTO - 428731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

428731 S 40 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:61.0, 
meta_modificada:
61.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 13 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA 
RENACIMIENTO, 
91180 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANAL 
EXISTENTE Y CALLE 
LINDEROS, CALLE 
CRISTAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
13 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE, lon:-
96.88618323, 
lat:19.55488103}}

24-11-2018 26-12-2018 1,086,128.22          1,086,128.22            1,086,128.22          1,086,128.22          1,074,346.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-106/18-IR, 
contratista:NAHUA
TIC 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:888727.52, 
importe_modifica
do:1086438.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:61.46}}

{1482811/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482923 Proyecto de inversión 1776129.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1776129.56, 
modificado:1776129.56}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLE JOSE 
VASCONCELOS DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN BOCA DEL 
RÍO VERACRUZ CONSISTENTE - 
428978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428978 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:359.68, 
meta_modificada:
359.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS 
COLONIA MIGUEL 
ALEMÁN VALDÉS, 
94297 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
VASCONCELOS Y 
AVENIDA 
CERRAJEROS, 
AVENIDA 
OBREROS CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS DE 
LA COLONIA 
MIGUEL ALEMA, 
lon:-96.11631904, 
lat:19.12603982}}

22-06-2018 31-12-2018 1,776,129.54          1,776,129.54            1,776,129.54          1,776,129.54          1,776,129.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280004, 
contratista:AZTECA 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1776129.56
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:359.68}}

{1482923/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483891 Proyecto de inversión 520422.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520422.86, 
modificado:520422.86}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA AMERICA UBICADA 
EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ SN COL 
INDEPENDENCIA - 431086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431086 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE NIÑOS 
HEROES 
CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA 
PERIMETRAL EN 
ESCUEL, lon:-
96.94948354, 
lat:19.56458537}}

24-09-2018 22-11-2018 520,422.86             478,868.24               478,868.24             478,868.24             478,868.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-060/18-
AD-106-111, 
contratista:CITRIK
A, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:770422.86, 
importe_modifica
do:771868.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483891/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401484036 Proyecto de inversión 1148684.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288684.44, 
modificado:288684.44}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:860000.0, 
modificado:860000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA 
LOCALIDAD PALMA MORENA 
PERTENCIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALE - 431450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431450 S 88 92 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:899.0, 
meta_modificada:
899.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:30, 
direccion:CALLE 
DIAZ ORDAZ 
RANCHERIA 
PALMA MORENA, 
96150 PALMA 
MORENA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE LAS 
AMERICAS, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CALLE 
DIAZ ORDAZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
PALMA MORENA, 
lon:-94.93446388, 
lat:17.5806239}}

08-11-2018 27-11-2018 860,000.00             860,000.00               860,000.00             860,000.00             860,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF-
HABITAT/2018/020
4, 
contratista:URBAN
IZACION E 
INGENIERIA PANA, 
S.A DE C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1148684.44
, 
importe_modifica
do:1148684.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:899.0}}

{1484036/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484427 Proyecto de inversión 249027.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249027.62, 
modificado:249027.62}}

CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
ENCALLE CARLOS FUENTES 
ENTRE PABLO NERUDA Y POZO 
DE VISITA EXISTTE Y XALAPA 
ENTRE CARLOS F Y ARBOLEDAS - 
432222

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432222 S 71 86 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS FUENTES 
COLONIA FIDEL 
HERRERA 
BELTRAN, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PABLO 
NERUDA Y CALLE 
ARBOLEDAS, CALLE 
GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN, 
lon:-96.89253205, 
lat:19.56968502}}

24-09-2018 11-12-2018 249,027.62             249,027.62               244,915.79             244,915.79             244,915.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-065/18/-
AD-119, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
BGM, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:249027.62, 
importe_modifica
do:249027.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.0}}

{1484427/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484876 Proyecto de inversión 95427.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95427.68, 
modificado:95427.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS UNE  PRI ENCINOS 
VEINTICUATRO DE ABRIL - 
433053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433053 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CEIBA COLONIA 
UNE PRI, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ANTURIOS Y 
CALLE ALAMO, 
CALLE CEIBA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
UNE-PRI ENCINOS 
24 DE ABRIL AGEB 
2033, lon:-
96.94783689, 
lat:19.55506354}}

24-09-2018 22-11-2018 95,427.68               95,427.68                 95,427.55               95,427.55               95,427.55               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-051/18- 
AD-128, 
contratista:CONST
ERUCCIONES 
PREARRANQUE Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:95427.68, 
importe_modifica
do:95427.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484876/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486886 Proyecto de inversión 38469.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38469.25, 
modificado:38469.25}}

APORTACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE ANDADOR 
DE ACCESO AL CENTRO 
CENTINELA EN EL CAMPUS 
COATZACOALCOS, 
COMPLEMENTO DE RECURSOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

N 0 0 3612 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42.0, 
meta_modificada:
42.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Cristóbal 
Colón 2, Fovissste 
3 Rancho Alegre, 
96558 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.46868896, 
lat:18.14063172}}

07-12-2018 30-01-2019 38,469.25               38,469.25                 38,469.25               -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMO-CM-002/18, 
contratista:GRUPO 
KAHLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:85656.26, 
importe_modifica
do:85656.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.4}}

{1486886/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401487266 Proyecto de inversión 584389.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:584389.62, 
modificado:417421.16}}

Construcción del techo 
(estructura metálica) del salón 
social

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.93829536, 
lat:20.20042656}}

21-12-2018 21-02-2019 417,421.16             417,421.16               417,421.16             417,421.16             417,421.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115014, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:584389.62, 
importe_modifica
do:584389.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401489603 Proyecto de inversión 3217300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3217300.0, 
modificado:3217300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030601 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:380.0, 
meta_modificada:
1332.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Plutarco 
Elías Calles, Tres 
Encinos, Acayucan, 
Ver., México, lon:-
94.9279179, 
lat:17.9403726}}

01-12-2018 31-12-2018 1,608,650.00          3,217,300.00            1,608,650.00          1,608,650.00          1,608,650.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030601, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:3217300.0, 
importe_modifica
do:3217300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1332.0}}

{1489603/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401491665 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ // (CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN ESCUELA DE 
BACHILLERES HUATUSCO, 
CLAVE 30EBH0392K, COLONIA 
CENTENARIO, EN LA 
LOCALIDAD DE HUATUSCO, 
MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUN 9208549 N 0 0 2 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:252.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.974602, 
lat:19.158678}}

09-05-2018 07-08-2018 642,850.00             642,850.00               642,850.00             642,850.00             642,850.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710300
/PRODERE, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:642850.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:252.0}}

{1491665/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491667 Proyecto de inversión 4750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4750000.0, 
modificado:4750000.0}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
COMUNITARIO Y PARQUE 
URBANO, UBICADO EN LA 
CALLE LIDERES, EN LA CIUDAD 
DE XALAPA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
XALAPA, VER.

9241178 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.902482, 
lat:19.552906}}

22-10-2018 31-05-2019 4,697,750.00          4,697,750.00            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-147/18- 
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
HERLO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:4626176.74
, 
importe_modifica
do:4697750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.01}}

{1491667/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491736 Proyecto de inversión 553488.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:553488.86, 
modificado:553488.86}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE 
30DPR1702P BOULEVARD 
CENTRAL PONIENTE ENTRE 
CALLE TIBURON Y CALLE 
ACOPILCO EN POZA RICA DE 
HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10378700 N 0 0 465 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:140.47, 
meta_modificada:
140.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.431988, 
lat:20.513316}}

17-09-2018 31-12-2018 547,400.48             546,997.81               546,997.81             546,997.81             546,997.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1940914, 
contratista:Boveds
a S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:546997.81, 
importe_modifica
do:546997.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.47}}

{1491736/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493375 Proyecto de inversión 29926114 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.9926114E7, 
modificado:2.9926114E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
MÚLTIPLE DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE (QUINTA ETAPA) 
PARA LAS LOCALIDADES DE LA 
UNIDAD, EL SABROSO UNO 
(CRUCERO EL PALMITO), SAN 
ANTONIO, EL NOPAL, LA 
CHACA, EL COYOL, EL 
MEZQUITE, MANO DE LEÓN, 
SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, 
EL AGUACATE Y LA ESPERANZA 
DEL MUNICIPIO DE 
TANTOYUCA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000098 N 0 0 2494 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:45871.0, 
meta_modificada:
47603.85}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
98.141464, 
lat:21.302884}, 
geo2: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
98.159617, 
lat:21.295236}, 
geo3: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
98.14936, 
lat:21.297105}, 
geo4: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
98.160194, 
lat:21.291505}, 
geo5: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
d l

12-02-2019 08-12-2019 29,926,114.00        -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-15-LP, 
contratista:INGENI
ERIA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTONICO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2.46830240
7E7, 
importe_modifica
do:2.510859345E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:0.0}}

{1493375/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493376 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.5E7, 
modificado:1.144346294E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, 
ANDADORES Y CERCADO 
PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
ÁLAMO TEMAPACHE, EN 
XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000172 N 0 0 2236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1213.8, 
meta_modificada:
1233.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.665031, 
lat:21.050102}}

08-11-2018 06-05-2019 11,443,462.94        11,443,462.94         96,978.50               96,978.50               96,978.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1002, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.12495059
4E7, 
importe_modifica
do:1.144346294E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1493376/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493378 Proyecto de inversión 10681035 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.0681035E7, 
modificado:1.053161279E7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA) 
EN LA LOCALIDAD DE 
ZONGOLICA MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

9929311 N 0 0 2880 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:2630.0, 
meta_modificada:
2630.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.994816, 
lat:18.660057}, 
geo2: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.997114, 
lat:18.666662}, 
geo3: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.995835, 
lat:18.659836}}

12-11-2018 31-12-2018 10,531,612.79        10,531,612.79         -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-14-LP, 
contratista:MANU
EL FERNANDO 
LOYO LOYO, 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.05316127
9E7, 
importe_modifica
do:1.053161279E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:0.0}}

{1493378/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493749 Proyecto de inversión 2645598 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2645598.0, 
modificado:2645598.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE SONORA ENTRE LA 
CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO Y AV. VICENTE 
GUERRERO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030603 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:151.35, 
meta_modificada:
605.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:96020, 
Carr. Fed. Veracruz-
Minatitlán 115, La 
Esperanza, 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.91945028, 
lat:17.96656837}}

01-12-2018 31-12-2018 1,322,799.00          2,645,598.00            1,322,799.00          1,322,799.00          1,322,799.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030603, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2645598.0, 
importe_modifica
do:2645598.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:605.0}}

{1493749/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401495363 Proyecto de inversión 2846812.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2846812.66, 
modificado:2846812.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN 
(1ER. ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ

2018301410306 S 128 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2367.0, 
meta_modificada:
2367.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:46, 
direccion:El Laurel, 
Veracruz, México, 
lon:-95.33008575, 
lat:18.27190114}}

11-01-2019 11-01-2019 2,846,812.66          2,835,792.66            2,835,792.66          2,835,792.66          2,835,792.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/FEFMPH
M/2018/0306, 
contratista:CONST
RUCTORA DIEZ DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2442463.01
, 
importe_modifica
do:2846812.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2367.0}}

{1495363/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401495381 Proyecto de inversión 62043.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62043.82, 
modificado:62043.82}}

REHABILITACION DE CALLES EN 
COLONIA EL GUAYABAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
CHONTLA

N 0 0 1735 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1645.0, 
meta_modificada:
1645.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.99804688, 
lat:21.36868662}}

06-11-2018 15-12-2018 51,603.82               51,603.82                 51,603.82               51,603.82               51,603.82               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FEFMPH-
DF/AD/2018/4003, 
contratista:C. 
ANGEL EDREY 
ESPINOZA PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:62043.82, 
importe_modifica
do:62043.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1645.0}}

{1495381/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496715 Proyecto de inversión 1121014.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121014.25, 
modificado:1121014.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
RED DE AGUA EN LA CALLE 
PLATEROS, CASTILLO DE TEAYO, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTILLO DE 
TEAYO

2018301570501 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1010.2, 
meta_modificada:
1010.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLATEROS, lon:-
97.632749, 
lat:20.749733}}

20-08-2018 18-10-2018 1,121,014.25          1,120,805.14            1,120,805.14          1,120,805.14          1,120,805.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FORTAFIN-B-
2018/IA3-
2018301570501, 
contratista:QUIREL 
90 S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1120805.14
, 
importe_modifica
do:1120805.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1010.2}}

{1496715/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497305 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

APORTACIÓN PARA EL 
FIDEICOMISO FIDECOAGUA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380108 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo 20, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96026802, 
lat:19.45465546}}

02-10-2018 28-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497377 Adquisición 754000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:754000.0, 
modificado:754000.0}}

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 
COMPACTADOR USADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380135 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96033239, 
lat:19.45447337}}

01-06-2018 18-12-2018 754,000.00             754,000.00               754,000.00             754,000.00             754,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497764 Acción 1788291 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1788291.0, 
modificado:1788291.0}}

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(ADEFAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380141 N 0 0 92848 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
José Ma. Arteaga 
1, Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96033239, 
lat:19.45450372}}

14-12-2018 31-12-2018 1,788,291.00          1,788,291.00            1,788,291.00          1,788,291.00          1,788,291.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498498 Acción 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
CIRCUITO PRINCIPAL ENTRADA 
COETZAPOTITLA, COETZALA, 
VER. SEXTA ETAPA, EN LA 
LOCALIDAD DE 
COETZAPOTITLA, MUNICIPIO 
DE COETZALA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA, VER.

MCOET/LO01/FORTAFINN 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2700.0, 
meta_modificada:
2700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.93413258, 
lat:18.75709618}}

05-09-2018 28-11-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOET/LO01//FO
RTAFIN-B/013/18, 
contratista:ARA, 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA  VER, 
monto:4848411.93
, 
importe_modifica
do:4848411.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2700.0}}

{1498498/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498670 Proyecto de inversión 6349600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6349600.0, 
modificado:6349600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE 
AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA 
DE MEDIOS, DIRECCIÓN, 
SERVICIOS SANITARIOS, 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y 
OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA FRIDA 
KALHO CLAVE 30EPR3977Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000138 N 0 0 247 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:532.0, 
meta_modificada:
532.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:Medellín 
de Bravo, Ver., 
México, lon:-
96.1584499, 
lat:19.0586984}}

14-01-2019 14-01-2019 6,349,600.00          6,349,600.00            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498908 Proyecto de inversión 3332799.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3332799.1, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 
AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
CLAVE 30ETV0459K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000212 N 0 0 520 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

08-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401499060 Proyecto de inversión 1199999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1199999.98, 
modificado:1199999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA, 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN 
DE NIÑOS JOHN LOCKE CLAVE 
30DJN0717U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000158 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:104.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:Banderill
a, Ver., México, 
lon:-96.9443243, 
lat:19.5939573}}

07-09-2018 28-12-2018 1,199,999.98          1,199,999.98            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499099 Proyecto de inversión 276427.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:276427.26, 
modificado:276427.26}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TV-SEC,  
GUILLERMO PRIETO,   CLAVE,   
30DTV0303K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0303K N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:805.52, 
meta_modificada:
805.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
ALFREDO 
BAIZABAL 
OLMOS17,MOZOM
BOA,ACTOPAN,VER
ACRUZ, lon:-
96.47569, 
lat:19.50295}}

08-11-2018 06-04-2019 276,427.26             276,427.26               82,928.18               82,928.18               82,928.18               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499102 Proyecto de inversión 413013.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:413013.68, 
modificado:413013.68}}

REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  ADOLFO 
LOPEZ MATEOS,   CLAVE,   
30DTV0143N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0143N N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:526.43, 
meta_modificada:
526.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:5, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO 
NERVO96,ACULA,A
CULA,VERACRUZ, 
lon:-95.77298, 
lat:18.50398}}

03-09-2018 31-12-2018 413,013.68             413,013.68               123,904.10             123,904.10             123,904.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499103 Proyecto de inversión 214603.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:214603.09, 
modificado:214603.09}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
IXTACAHUATLA,   CLAVE,   
30KPB0302V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPB0302V N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:132.39, 
meta_modificada:
132.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:46, 
direccion:NINGUN
O0,IXTACAHUATLA
,ACULTZINGO,VER
ACRUZ, lon:-
97.22528, 
lat:18.72778}}

08-11-2018 06-04-2019 214,603.09             214,603.09               64,380.93               64,380.93               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499106 Proyecto de inversión 336536 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336536.0, 
modificado:336536.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-GRAL,  
GUADALUPE VICTORIA,   CLAVE, 
30KTV0078N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KTV0078N N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:431.69, 
meta_modificada:
431.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
UNICA 
GUADALUPE 
VICTORIA0,GUADA
LUPE 
VICTORIA,ALTOTO
NGA,VERACRUZ, 
lon:-96.98194, 
lat:19.84639}}

17-09-2018 15-12-2018 336,536.00             336,536.00               100,960.80             100,960.80             100,960.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:43.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499113 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  EULOGIA 
TIBURCIO,   CLAVE,   
30DJN1351L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1351L N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:394.21, 
meta_modificada:
394.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:8, 
direccion:NINGUN
O0,MANDINGA Y 
CARDÓN,ALVARAD
O,VERACRUZ, lon:-
96.00997, 
lat:18.90744}}

17-09-2018 15-12-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499126 Proyecto de inversión 400039.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:400039.61, 
modificado:400039.61}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE DIRECCION,PRIM,  VEINTE 
DE NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30DPR3441H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3441H N 0 0 397 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:314.09, 
meta_modificada:
314.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
LIBERTAD0,DOS 
RÍOS 
(TOCUILA),ATZACA
N,VERACRUZ, lon:-
97.02856, 
lat:18.94592}}

08-11-2018 06-04-2019 400,039.61             400,039.61               120,011.88             120,011.88             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499127 Proyecto de inversión 167045.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:167045.45, 
modificado:167045.45}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TV-SEC,  JOSE 
MARIA MUÑOZ HERNANDEZ,   
CLAVE,   30DTV0418L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0418L N 0 0 345 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.52, 
meta_modificada:
15.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
NIÑOS 
HEROES35,DOS 
RÍOS 
(TOCUILA),ATZACA
N,VERACRUZ, lon:-
97.03002, 
lat:18.94889}}

08-11-2018 06-04-2019 167,045.45             167,045.45               50,113.64               50,113.64               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499151 Proyecto de inversión 355095 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355095.0, 
modificado:355095.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,J.N.,  RICARDA 
GARCIA CRUZ,   CLAVE,   
30EJN0220L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0220L N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:612.58, 
meta_modificada:
612.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO 
DIAZ4,CHACALTIA
NGUIS,CHACALTIA
NGUIS,VERACRUZ, 
lon:-95.84276, 
lat:18.30565}}

24-09-2018 07-11-2018 355,095.00             355,095.00               106,528.50             106,528.50             106,528.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499157 Proyecto de inversión 4807689.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4807689.99, 
modificado:4807689.99}}

CONSTRUCCION DE OBRA 
EXTERIOR Y TRABAJOS 
ELECTRICOS EN MEDIA 
TENSION,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
CHICONTEPEC,   CLAVE,   
30EIT0017V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0017V N 0 0 486 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:268.42, 
meta_modificada:
268.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS 
CAMINOS0,CHICO
NTEPEC DE 
TEJEDA,CHICONTE
PEC,VERACRUZ, 
lon:-98.1783, 
lat:20.972}}

30-07-2018 26-11-2018 4,807,689.99          4,807,689.99            1,442,307.00          1,442,307.00          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499173 Proyecto de inversión 480767.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.22, 
modificado:480767.22}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  ANTON 
SEMIONOVICH MAKARENKO,   
CLAVE,   30DJN0031U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0031U N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:183.82, 
meta_modificada:
183.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LAS 
FLORES0,CÓRDOB
A,CÓRDOBA,VERA
CRUZ, lon:-
96.92859, 
lat:18.88451}}

08-11-2018 06-04-2019 480,767.22             480,767.22               144,230.17             144,230.17             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499179 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
PAULO FREIRE,   CLAVE,   
30DTV0728P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0728P N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:494.6, 
meta_modificada:
494.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENOVEVO DE LA 
O0,COSAMALOAPA
N,COSAMALOAPA
N DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.80182, 
lat:18.35603}}

08-11-2018 05-02-2019 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499187 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  OVIDIO 
DECROLY,   CLAVE,   
30EJN1047A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1047A N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:186.7, 
meta_modificada:
186.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:28, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS0,LAS 
PEÑITAS,COSAMAL
OAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.13999, 
lat:18.14074}}

03-09-2018 31-12-2018 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.34}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499191 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO POBLADO 
NUM. 2,   CLAVE,   30ETH0288O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0288O N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:380.0, 
meta_modificada:
380.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:205, 
direccion:AVENIDA 
LICENCIADO FIDEL 
HERRERA 
BELTRAN0,POBLAD
O DOS 
(AMPLIACIÓN 
PIEDRAS 
NEGRAS),COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.04348, 
lat:18.31653}}

08-11-2018 05-02-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499193 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  IGNACIO 
RAMIREZ,   CLAVE,   
30EPR0645G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0645G N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:341.31, 
meta_modificada:
341.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:26, 
direccion:NINGUN
O0,SAN 
FRANCISCO 
(OYOZONTLE),COS
AMALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.84899, 
lat:18.32741}}

29-10-2018 26-01-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499194 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO SAN 
FRANCISCO OYOZONTLE,   
CLAVE,   30ETH0132N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0132N N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:316.97, 
meta_modificada:
316.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:26, 
direccion:AVENIDA 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO0,SAN 
FRANCISCO 
(OYOZONTLE),COS
AMALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.84931, 
lat:18.32648}}

29-10-2018 26-01-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499206 Proyecto de inversión 629824.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:629824.66, 
modificado:629824.66}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  NIÑO 
ARTILLERO,   CLAVE,   
30DCC0063X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0063X N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:223.1, 
meta_modificada:
223.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE 
NOVIEMBRE0,ESPI
NAL,ESPINAL,VERA
CRUZ, lon:-
97.4045, 
lat:20.25818}}

15-10-2018 13-03-2019 629,824.66             629,824.66               188,947.40             188,947.40             188,947.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499239 Proyecto de inversión 384613.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.38, 
modificado:384613.38}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30DPR3093R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3093R N 0 0 308 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1114.01, 
meta_modificada:
1114.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:65, 
direccion:NINGUN
O0,POTRERILLO,IX
TACZOQUITLÁN,VE
RACRUZ, lon:-
97.06778, 
lat:18.88556}}

08-11-2018 06-04-2019 384,613.38             384,613.38               115,384.01             115,384.01             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499244 Proyecto de inversión 384612 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384612.0, 
modificado:384612.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  COLONIA 
DEL VALLE,   CLAVE,   
30KJN4403E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN4403E N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:286.85, 
meta_modificada:
286.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:14, 
direccion:NINGUN
O0,MIGUEL 
HIDALGO,JALACIN
GO,VERACRUZ, 
lon:-97.28836, 
lat:19.74781}}

17-09-2018 15-12-2018 384,612.00             384,612.00               115,383.60             115,383.60             115,383.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499253 Proyecto de inversión 1923074.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.99, 
modificado:1923074.99}}

PRIMERA ETAPA DE 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
U2C: P.B. "TALLER DE 
COMPUTO (2 E.E.), AREAS 
ADMINISTRATIVAS (3 E.E.)" Y 
OBRA EXTERIOR SEC-GRAL. 
JUVENTINO MUÑOZ, CLAVE 
30EES0179V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0179V N 0 0 244 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:334.06, 
meta_modificada:
334.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO2,LERDO 
DE TEJADA,LERDO 
DE 
TEJADA,VERACRUZ
, lon:-95.52387, 
lat:18.62926}}

08-11-2018 07-03-2019 1,923,074.99          1,923,074.99            576,922.50             576,922.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499260 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,SEC-TEC,  
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 71,   CLAVE,   
30DST0070Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0070Ya N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:712.29, 
meta_modificada:
712.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:PROLON
GACIÓN 1 DE 
MAYO0,INDEPEND
ENCIA,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.04868, 
lat:20.05214}}

15-10-2018 12-01-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499265 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  PROFRA. 
ELVIRA VALENTINA OCHOA,   
CLAVE,   30DPR0675B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0675B N 0 0 394 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:420.74, 
meta_modificada:
420.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO0,MARTÍ
NEZ DE LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.03579, 
lat:20.07112}}

17-09-2018 15-12-2018 288,460.00             288,460.00               86,538.00               86,538.00               86,538.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:336.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499266 Proyecto de inversión 1538460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538460.0, 
modificado:1538460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  GRAL. 
LAZARO CARDENAS DEL RIO,   
CLAVE,   30DPR0158Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0158Q N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:519.22, 
meta_modificada:
519.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TEPEYEC0,MARTÍN
EZ DE LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.05407, 
lat:20.07326}}

17-09-2018 15-12-2018 1,538,460.00          1,538,460.00            461,538.00             461,538.00             461,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:103.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499270 Proyecto de inversión 672390.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:672390.01, 
modificado:672390.01}}

CONSTRUCCION SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
CUHUIXANATH,   CLAVE,   
30ETH1071X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1071X N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:943.19, 
meta_modificada:
943.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:NINGUN
O0,CUHUIXANATH,
MECATLÁN,VERAC
RUZ, lon:-97.65, 
lat:20.21583}}

15-10-2018 13-03-2019 672,390.01             672,390.01               201,717.01             201,717.01             201,717.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499272 Proyecto de inversión 420944 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:420944.0, 
modificado:420944.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS,PRIM,  GRAL. 
HILARIO C. SALAS,   CLAVE,   
30DPB0056S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0056Sa N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:17, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO62,SAN 
ANDRÉS 
CHAMILPA,MECAY
APAN,VERACRUZ, 
lon:-94.85338, 
lat:18.09172}}

24-09-2018 22-12-2018 420,944.00             420,944.00               126,283.20             126,283.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499299 Proyecto de inversión 49400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:49400.0, 
modificado:49400.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL SURESTE DE VERACRUZ,   
CLAVE,   30EUT0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0001P.16 N 0 0 747 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA1,N
ANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-94.4112, 
lat:18.0721}}

14-09-2018 28-10-2018 49,400.00               49,400.00                 49,400.00               49,400.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499302 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  
INDEPENDENCIA Y LIBERTAD,   
CLAVE,   30DPR1669Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1669Y N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:398.77, 
meta_modificada:
398.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:2, 
direccion:PROLON
GACIÓN 
BENJAMIN 
CORREA0,CORREA,
OLUTA,VERACRUZ, 
lon:-94.89012, 
lat:17.8616}}

03-09-2018 31-12-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:199.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499304 Proyecto de inversión 839699.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:839699.57, 
modificado:839699.57}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,COBAEV,  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PLANTEL 07 OMEALCA SR. 
ADALBERTO DIAZ JACOME,   
CLAVE,   30ECB0007E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0007Ea N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1151.25, 
meta_modificada:
1151.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,OMEALCA,OME
ALCA,VERACRUZ, 
lon:-96.79389, 
lat:18.74278}}

08-11-2018 06-04-2019 839,699.57             839,699.57               251,909.87             251,909.87             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499337 Proyecto de inversión 1656000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1656000.0, 
modificado:1656000.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  LAS 
AMERICAS,   CLAVE,   
30DTV0159O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0159O N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:230.25, 
meta_modificada:
230.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:NINGUN
O213,POZA RICA 
DE HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.45337, 
lat:20.53104}}

08-11-2018 05-02-2019 1,656,000.00          1,656,000.00            496,800.00             496,800.00             496,800.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499343 Proyecto de inversión 913459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.53, 
modificado:913459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ROSARIO CASTELLANOS,   
CLAVE,   30DTV1333L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1333L N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:598.83, 
meta_modificada:
598.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
0, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ORIZABA-
ZONGOLICA0,SAN 
ANDRÉS 
TENEJAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TENEJAPAN,VERAC
RUZ, lon:-
97.09265, 
lat:18.7883}}

08-11-2018 06-04-2019 913,459.53             913,459.53               274,037.85             274,037.85             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499351 Proyecto de inversión 27144 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:27144.0, 
modificado:27144.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRES 
TUXTLA,   CLAVE,   30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.12 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

14-09-2018 28-10-2018 27,144.00               27,144.00                 27,144.00               27,144.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499360 Proyecto de inversión 1884615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1884615.0, 
modificado:1884615.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ,   
CLAVE,   30DPB1285S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1285Sa N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:528.73, 
meta_modificada:
528.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO0,XOCHIA
PA,SANTIAGO 
SOCHIAPAN,VERAC
RUZ, lon:-
95.73952, 
lat:17.66798}}

30-07-2018 24-11-2018 1,884,615.00          1,884,615.00            565,384.50             565,384.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499362 Proyecto de inversión 288459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288459.53, 
modificado:288459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,CBTIS,  CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
NUM. 251,   CLAVE,   
30DCT0434O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0434O N 0 0 287 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:483.89, 
meta_modificada:
483.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
A 
TABANABALAPNA0
,SANTIAGO 
TUXTLA,SANTIAGO 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.29268, 
lat:18.46764}}

08-11-2018 06-04-2019 288,459.53             288,459.53               86,537.86               86,537.86               86,537.86               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499365 Proyecto de inversión 2788460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2788460.0, 
modificado:2788460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO Y OBRA 
EXTERIOR,COBAEV,  COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 31 
SAYULA DE ALEMAN,   CLAVE,   
30ECB0031E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0031E N 0 0 698 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1864.83, 
meta_modificada:
1864.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN BENITO 
JUAREZ0,SAYULA 
DE 
ALEMÁN,SAYULA 
DE 
ALEMÁN,VERACRU
Z, lon:-94.96835, 
lat:17.88285}}

08-11-2018 06-04-2019 2,788,460.00          2,788,460.00            836,538.00             836,538.00             836,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499381 Proyecto de inversión 195094.99 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:195094.99, 
modificado:195094.99}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ENRIQUE 
NOVOA,   CLAVE,   30EPR1357V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1357Va N 0 0 282 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:348.85, 
meta_modificada:
348.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO0,TATAH
UICAPAN,TATAHUI
CAPAN DE 
JUÁREZ,VERACRUZ
, lon:-94.76016, 
lat:18.24614}}

30-07-2018 12-09-2018 195,094.99             195,094.99               58,528.50               58,528.50               58,528.50               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499384 Proyecto de inversión 822426.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:822426.07, 
modificado:822426.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y  
DIRECCION,PRIM,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DPR4645I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4645I N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:599.0, 
meta_modificada:
599.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
NINGUNA0,BOCA 
DE 
LIMA,TECOLUTLA,
VERACRUZ, lon:-
97.13643, 
lat:20.55321}}

15-10-2018 13-03-2019 822,426.07             822,426.07               246,727.82             246,727.82             246,727.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499388 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DPB0345J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0345J N 0 0 217 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:43.56, 
meta_modificada:
43.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ORIZABA 
TEHUIPANGO 
DESVIACION LOS 
LAVADEROS 
APROXIMA0,TEPEI
CA,TEHUIPANGO,V
ERACRUZ, lon:-
97.09292, 
lat:18.52539}}

22-10-2018 19-01-2019 288,460.00             288,460.00               86,538.00               86,538.00               86,538.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499389 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  AMADO 
NERVO,   CLAVE,   30EPR2215D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2215D N 0 0 192 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.52, 
meta_modificada:
600.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:6, 
direccion:CALLE 
AMADO 
NERVO0,COROZAL,
TEMPOAL,VERACR
UZ, lon:-98.55343, 
lat:21.54518}}

15-10-2018 13-03-2019 817,307.00             817,307.00               245,192.10             245,192.10             245,192.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499390 Proyecto de inversión 772299.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:772299.81, 
modificado:772299.81}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  VENUSTIANO 
CARRANZA,   CLAVE,   
30EPR2216C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2216C N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:607.52, 
meta_modificada:
607.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:10, 
direccion:NINGUN
O0,POTRERO 
HORCÓN,TEMPOA
L,VERACRUZ, lon:-
98.29113, 
lat:21.60588}}

15-10-2018 13-03-2019 772,299.81             772,299.81               231,689.94             231,689.94             231,689.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499392 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO EL 
COLORADO,   CLAVE,   
30ETH0792W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0792W N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:132.12, 
meta_modificada:
132.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:4, 
direccion:CALLE 
RAFAEL JUAN0,EL 
COLORADO,TENOC
HTITLÁN,VERACRU
Z, lon:-96.93483, 
lat:19.83509}}

17-09-2018 15-12-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499398 Proyecto de inversión 1148254.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1148254.03, 
modificado:1148254.03}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
EMILIANO ZAPATA,   CLAVE,   
30DPR1085V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1085V N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:453.0, 
meta_modificada:
453.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
2, localidad:8, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO0,ENCI
NAL DE 
OJAPA,TEXISTEPEC
,VERACRUZ, lon:-
94.8624, 
lat:17.90211}}

03-09-2018 31-12-2018 1,148,254.03          1,148,254.03            344,476.21             344,476.21             344,476.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:203.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499405 Proyecto de inversión 969986.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:969986.57, 
modificado:969986.57}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-TEC,   
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 149,   
CLAVE,   30DST0149U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0149U N 0 0 111 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:839.57, 
meta_modificada:
839.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:34, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
RANCHO NUEVO-
TEZONAPA0,RANC
HO 
NUEVO,TEZONAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.77594, 
lat:18.54303}}

08-11-2018 06-04-2019 969,986.57             969,986.57               290,995.97             290,995.97             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499416 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
LEONA VICARIO,   CLAVE,   
30DTV1905J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1905J N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:294.08, 
meta_modificada:
294.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:96, 
direccion:NINGUN
O0,LAS 
PRIETAS,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.41194, 
lat:18.50135}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499419 Proyecto de inversión 311807 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:311807.0, 
modificado:311807.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ,   CLAVE, 
30EPR3188D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3188Da N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:259.75, 
meta_modificada:
259.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:340, 
direccion:NINGUN
O0,MATA ALTA 
(SERENILLA DE 
ARRIBA),TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.39277, 
lat:18.56038}}

30-07-2018 12-09-2018 311,807.00             311,807.00               93,542.10               93,542.10               93,542.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:116.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499434 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  ROSARIO CASTELLANOS,   
CLAVE,   30DTV0088K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0088K N 0 0 370 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:897.44, 
meta_modificada:
897.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ISIDRO 
MUÑOZ0,TIERRA 
BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.36222, 
lat:18.43859}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499453 Proyecto de inversión 1249998.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1249998.99, 
modificado:1249998.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  5 DE 
FEBRERO,   CLAVE,   
30DPR1861D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1861D N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:420.59, 
meta_modificada:
420.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:83, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION0,N
OVARA,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.11767, 
lat:18.20518}}

01-10-2018 27-02-2019 1,249,998.99          1,249,998.99            374,999.70             374,999.70             374,999.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4.21}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499458 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-GRAL,  TRES 
VALLES,   CLAVE,   30DES0036Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0036Z N 0 0 547 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:955.42, 
meta_modificada:
955.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN EMILIANO 
ZAPATA0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.1402, 
lat:18.24012}}

01-10-2018 27-02-2019 961,538.00             961,538.00               288,461.40             288,461.40             288,461.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499475 Proyecto de inversión 1923074.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.91, 
modificado:1923074.91}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DTV0117P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0117P N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1018.38, 
meta_modificada:
1018.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:70, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS0,HERM
ANOS CEDILLO 
(POBLADO DOS 
A),UXPANAPA,VER
ACRUZ, lon:-
94.61079, 
lat:17.2498}}

08-11-2018 06-04-2019 1,923,074.91          1,923,074.91            576,922.47             576,922.47             576,922.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499484 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  FEDERICO 
FROEBEL,   CLAVE,   30EPR2620L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2620L N 0 0 375 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:726.05, 
meta_modificada:
726.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
SALVADOR DIAZ 
MIRON182,VERAC
RUZ,VERACRUZ,VE
RACRUZ, lon:-
96.13501, 
lat:19.18676}}

23-07-2018 20-10-2018 480,769.00             480,769.00               144,230.70             144,230.70             144,230.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1499484/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499508 Proyecto de inversión 232502 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:232502.0, 
modificado:232502.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  SARA 
FELICIDAD TAPIA DE PEREDO,   
CLAVE,   30EJN0980T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0980T N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:128.0, 
meta_modificada:
128.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLEGIO 
MILITAR0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.90166, 
lat:19.5663}}

17-09-2018 15-11-2018 232,502.00             232,502.00               69,750.60               69,750.60               69,750.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499534 Proyecto de inversión 288460.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.99, 
modificado:288460.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  MAURICIO 
COLUNGA,   CLAVE,   
30EPR2730R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2730R N 0 0 178 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:230.96, 
meta_modificada:
230.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO0,ZONTEC
OMATLÁN DE 
LÓPEZ Y 
FUENTES,ZONTEC
OMATLÁN DE 
LÓPEZ Y 
FUENTES,VERACR
UZ, lon:-98.34342, 
lat:20.76218}}

15-10-2018 13-03-2019 288,460.99             288,460.99               86,538.30               86,538.30               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499975 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

¿CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE DE 
ACCESO A LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSÉ TLAPÉXCATL¿

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

2018300460401 S 223 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1515.0, 
meta_modificada:
1515.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:12, 
direccion:Av. Los 
Pinos, Cosautlán 
de Carvajal, Ver., 
México, lon:-
96.98455811, 
lat:19.32539901}}

04-06-2018 02-08-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-PRODERE-D-
0501-IR/18, 
contratista:DULCE 
MARIA OLIVO 
FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1483500.0, 
importe_modifica
do:1483500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1515.0}}

{1499975/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401500335 Proyecto de inversión 2694056.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2694056.87, 
modificado:2694056.87}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE GUADALUPE VICTORIA 
ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA 
Y CALLE ALFONSO REYES DE LA 
LOCALIDAD DE TENEXTEPEC, 
EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280407 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2885.58, 
meta_modificada:
2887.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:16, 
direccion:Guadalu
pe Victoria Sur, 
San Antonio 
Tenextepec, Ver., 
México, lon:-
97.2634524, 
lat:19.4867209}}

01-07-2018 31-08-2018 2,694,056.87          2,691,200.00            2,691,200.00          2,691,200.00          2,691,200.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/55, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2691200.0, 
importe_modifica
do:2691200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2887.57}}

{1500335/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500433 Proyecto de inversión 1330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1330000.0, 
modificado:933562.21}}

PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO  EN LA 
CALLE PASCUAL OROZCO 
ENTRE LAS CALLES JOSE 
VASCONCELOS Y ALDAMA EN 
LA COL. REVOLUCION 
MEXICANA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230606 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1240.0, 
meta_modificada:
1242.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Manuel 
Azueta, Revolucion 
Mexicana, Pánuco, 
Ver., México, lon:-
98.1940639, 
lat:22.0517542}}

01-10-2018 31-12-2018 933,562.21             933,562.21               933,562.21             933,562.21             933,562.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230606, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1330000.0, 
importe_modifica
do:1330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1242.0}}

{1500433/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501752 Proyecto de inversión 6902025.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6902025.06, 
modificado:6902025.06}}

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 
COLECTOR PLUVIAL EJE 
HIDRÁULICO Y CANAL A CIELO 
ABIERTO (CANAL DE 
ALEJAMIENTO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL EST4DO 
DE VERACRUZ

02492018000089 N 0 0 100000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:4161.0, 
meta_modificada:
4161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 7 
149, Veintiuno de 
Abril, 91720 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.15097046, 
lat:19.18408366}}

29-11-2018 31-12-2018 5,987,855.37          5,987,855.37            5,987,855.37          5,987,855.37          5,987,855.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-11-
INV, 
contratista:CONST
RUCTORA 
SACOSTA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL EST4ADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6902025.06
, 
importe_modifica
do:6902025.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:3623.81}}

{1501752/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401502759 Proyecto de inversión 5280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5280000.0, 
modificado:5280000.0}}

Construcción de Pavimento 
Hidráulico en Calle Azucenas 
entre calle Bugambilias y 
Nochebuena de la Col. Jardines 
de Coatzintla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar Municipio de 
Coatzintla

2018300400901 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3420.0, 
meta_modificada:
3420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Jardines, 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4536864, 
lat:20.4875143}}

11-11-2018 29-12-2018 5,279,462.90          5,279,462.90            5,279,462.90          5,279,462.90          5,279,462.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
FIN-C/2018-0901, 
contratista:VALERI
ANO GARCIA 
GOMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:5279462.9, 
importe_modifica
do:5279462.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3420.0}}

{1502759/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502761 Proyecto de inversión 4414524.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4414524.34, 
modificado:1324357.3}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
RAMAL ÁNGEL R. CABADA - EL 
ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL 
KM 2+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000173 N 0 0 33730 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:3, 
direccion:Ángel R. 
Cabada, Ver., 
México, lon:-
95.4437122, 
lat:18.5955565}}

28-12-2018 31-12-2018 1,324,357.30          1,324,357.30            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
205/2018-
DGCCYCE, 
contratista:HAZZ 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4414524.34
, 
importe_modifica
do:4414524.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.0}}

{1502761/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502762 Proyecto de inversión 1997997.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1997997.82, 
modificado:1990360.49}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE SIN NOMBRE DEL 
TRAMO KM 0+000 AL KM 0+330 
DE LA LOCALIDAD CERRO DEL 
AGUACATE DEL MUNICIPIO DE 
COLIPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000112 N 0 0 540 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1980.0, 
meta_modificada:
1980.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:3, 
direccion:Colipa, 
Ver., México, lon:-
96.7279479, 
lat:19.9236688}}

15-09-2018 17-12-2018 1,990,360.49          1,990,360.49            1,990,360.49          1,990,360.49          1,990,360.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
091/2018-DGCOP, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
KAISER JAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1997997.82
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1972.47}}

{1502762/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502885 Proyecto de inversión 390446.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:390446.82, 
modificado:386422.35}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
ATZALAN - ZAPOTITLAN 
(SEGUNDA ETAPA), DEL KM 
16+300 AL KM 16+400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000151 N 0 0 50873 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:80, 
direccion:Atzalan, 
Ver., México, lon:-
97.2428194, 
lat:19.7869499}}

28-12-2018 31-12-2018 386,422.35             386,422.35               386,422.35             386,422.35             386,422.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
186/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CLAUDI
A IVETTE 
VELÁZQUEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:390446.82, 
importe_modifica
do:390446.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:98.97}}

{1502885/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503024 Proyecto de inversión 2369471.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2369471.69, 
modificado:2369471.69}}

INTRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE, TANQUE ELEVADO Y 
POZO PROFUNDO EN LA COL. 
JORGE OBISPO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

024920218000075 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:3292.0, 
meta_modificada:
3292.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:0, 
direccion:Allende, 
Col Ejidal, 
Camarón de 
Tejeda, Ver., 
México, lon:-
96.61376953, 
lat:19.01668213}}

21-09-2018 19-11-2018 2,283,896.07          2,283,896.07            2,283,896.07          2,283,896.07          2,283,896.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FORTAFIN 
"B"-2018-05-INV, 
contratista:INFRAE
STRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
LUMSSY, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2369471.69
, 
importe_modifica
do:2369471.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2568.41}}

{1503024/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503268 Proyecto de inversión 13890567.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.389056723E7, 
modificado:4206812.44}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL 
KM 2+500 AL KM 5+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000170 N 0 0 16353 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.5, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:10, 
direccion:Cosautlá
n de Carvajal, Ver., 
México, lon:-
96.9908156, 
lat:19.3317339}}

28-12-2018 31-12-2018 4,206,812.44          4,206,812.44            3,964,226.63          3,964,226.63          3,964,226.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
206/2018-
DGCCYCE, 
contratista:PIC 
CIMENTACIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.38905672
3E7, 
importe_modifica
do:1.389056723E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.71}}

{1503268/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503562 Proyecto de inversión 11860560.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.186056037E7, 
modificado:4911261.38}}

PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO LEONA VICARIO - LA 
AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 
1+924.22

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000171 N 0 0 12108 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:1.92, 
meta_modificada:
1.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
7, localidad:11, 
direccion:Yecuatla, 
Ver., México, lon:-
96.776227, 
lat:19.866186}}

28-12-2018 31-12-2018 4,911,261.38          4,911,261.38            1,932,990.39          1,932,990.39          1,932,990.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
192/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COFAV
EC, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.18605603
7E7, 
importe_modifica
do:1.186056037E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.31}}

{1503562/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180501560952 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE REFORMA ENTRE 5 DE 
MAYO Y ALLENDE EN EL 
MUNICIPIO DE JUCHIQUE DE 
FERRER, VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER

2018300950203 N 0 0 2766 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:720.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Reforma 38, 
Centro, Ver., 
México, lon:-
96.69659615, 
lat:19.84123988}}

26-07-2018 05-10-2018 499,999.60             499,999.60               499,999.60             499,999.60             499,999.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46924, 
contratista:, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:720.0}}

{1560952/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561620 Proyecto de inversión 6969354.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6969354.43, 
modificado:6967504.52}}

CONSTRUCCIÓN MEDIANTE 
CONCRETO HIDRÁULICO Y 
SEÑALAMIENTO DE ACCESO 
LADO DERECHO AL PUENTE 
ANÁHUAC HACIA AVENIDA 20 
DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 
AL 0+500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000163 N 0 0 57646 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:92030 
Pueblo Viejo, Ver., 
México, lon:-
97.8348921, 
lat:22.1812399}}

28-12-2018 31-12-2018 6,967,504.52          6,967,504.52            6,967,504.51          6,967,504.51          6,967,504.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
196/2018-
DGCCYCE, 
contratista:BAEA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:6969354.43
, 
importe_modifica
do:6969354.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:471.45}}

{1561620/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13130400232337 Proyecto de inversión 997377 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:997377.0, 
modificado:75544.0}}

Programa Anual De 
Mantenimiento Región 
Coatzacoalcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130010.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

07-10-2013 01-12-2013 75,544.00               75,544.00                 75,544.00               75,544.00               75,544.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER13130400232555 Proyecto de inversión 69727 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69727.0, 
modificado:7073906.0}}

Programa Anual De 
Rehabilitación, Remodelación Y 
Adecuación De Espacios 
Educativos Región Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130001.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

21-08-2013 01-09-2013 7,073,906.00          7,073,906.00            7,073,906.00          6,173,610.00          6,173,610.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER13140200329756 Proyecto de inversión 380777 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380777.0, 
modificado:1500000.0}}

Construcción De 2 Aulas Para 
Teatro Y Danza En La Unidad De 
Artes, Región Xalapa 
(Complemento De Recursos 2)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130016.13 N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

15-05-2014 01-07-2014 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,351,232.00          1,351,232.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER14140200348182 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2014, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

Construccion De Techado En 
Explanada Civica Jardin De 
Niños Rosaura Zapata Cano 
C.C.T. 3ejn1395h Localidad De 
Tetla.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar Departamento de 
Obras Publicas del 
H. Ayuntamiento 
de Chocamán, Ver.

2010000000000 N 0 0 2761 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:TETLA, 
lon:-97.033238, 
lat:19.010871}}

25-06-2014 05-07-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER16160100626989 Proyecto de inversión 2091159 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2091159.0, 
modificado:2091159.0}}

Asfaltado Del Camino De 
Acceso A La Congregación 
Nahualapa Del Km 0 * 000 Al 
Km 0*593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:0, 
direccion:CONGRE
GACIÓN 
NAHUALAPA DEL 
KM 0*000 AL KM 
0*593, lon:-
94.411176, 
lat:18.072141}}

01-06-2016 01-06-2017 2,068,156.25          2,068,156.25            2,068,156.25          2,068,156.25          2,068,156.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/C.I.R./FORT
ALECE/000008/201
6, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
SANTA LUCRECIA 
S.A.DE C.V., 
convocante:munici
pio de nanchital de 
lazaro cardenas del 
rio, veracruz, 
monto:2068156.25
, 
importe_modifica
do:2068156.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{703271/proyecto_PCancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER16160300741605 Proyecto de inversión 480766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480766.0, 
modificado:375687.85}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes Y Obra Exterior En Jn 
Federico Froebel, Clave 
30ejn0282y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0282Y N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
516.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.151388, 
lat:19.351666}}

15-06-2016 01-09-2016 375,687.85             375,687.85               375,687.85             375,687.85             375,687.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:516.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741913 Proyecto de inversión 1855769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1855769.0, 
modificado:1855768.89}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificios Existentes En Prim 
Josefa Ortiz De Dominguez, 
Clave 30epr2742w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2742W N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
474.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

20-06-2016 01-11-2016 1,855,768.89          1,855,768.89            702,314.92             702,314.92             701,536.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:142.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741965 Proyecto de inversión 576000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576000.0, 
modificado:576000.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim 20 De Noviembre, Clave 
30epr1516t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1516T N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
481.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:24, 
direccion:-, lon:-
96.670833, 
lat:18.737777}}

15-06-2016 01-09-2016 576,000.00             576,000.00               575,999.99             575,999.99             575,999.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:481.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741975 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Josefa Murillo, 
Clave 30epr2680z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2680Z N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
429.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.787222, 
lat:19.064722}}

15-06-2016 01-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            1,011,663.77          1,011,663.77          1,011,663.77          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:429.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742036 Proyecto de inversión 881069 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:881069.0, 
modificado:881069.0}}

Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios, 
Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Vanguardia 
Revolucionaria Del S.N.T.E., 
Clave 30dpr4429t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4429T N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
326.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:48, 
direccion:-, lon:-
96.87, 
lat:18.867777}}

18-07-2016 01-11-2016 881,069.00             881,069.00               503,038.13             503,038.13             503,038.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:326.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742062 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Una Aula 
Didactica En Tv-Sec Adolfo 
Lopez Mateos, Clave 
30dtv0920v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0920V N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.791666, 
lat:18.811666}}

20-06-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               271,617.60             271,617.60             271,617.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742066 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios, Plaza Civica 
Y Construccion De Barda 
Perimetral En Prim Benito 
Juarez Garcia, Clave 30dpr3127r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3127R N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
857.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:19, 
direccion:-, lon:-
95.721944, 
lat:18.196666}}

01-06-2016 01-08-2016 480,769.00             480,769.00               144,230.77             144,230.77             144,230.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742092 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Prim Francisco I. 
Madero, Clave 30epr2647s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2647S N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
96.805555, 
lat:18.842777}}

20-06-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               355,768.77             355,768.77             355,768.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742177 Proyecto de inversión 721154 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721154.0, 
modificado:721154.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificio F Y Andadores En Tv-
Sec Vicente Guerrero, Clave 
30dtv0899i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0899I N 0 0 261 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
218.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:171, 
direccion:-, lon:-
96.96778, 
lat:18.85333}}

20-06-2016 01-10-2016 721,154.00             721,154.00               462,215.07             462,215.07             462,215.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:185.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742186 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitacion De Edificio A , 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Barda Perimetral 
En Jn Manuel Doblado, Clave 
30djn0513z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0513Z N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
386.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.421111, 
lat:19.046388}}

20-06-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               187,638.49             187,638.49             187,638.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:386.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742190 Proyecto de inversión 625000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:625000.0, 
modificado:625000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y 
Andadores En Prim Antonio 
Rodriguez Martin, Clave 
30epr0729o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0729O N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
558.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.841666, 
lat:18.305277}}

01-06-2016 01-08-2016 625,000.00             625,000.00               187,500.00             187,500.00             187,500.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:122.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742191 Proyecto de inversión 240385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240385.0, 
modificado:240385.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Rafael Ramirez, Clave 
30dtv0205j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0205J N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.866388, 
lat:19.433333}}

25-07-2016 01-10-2016 240,385.00             240,385.00               72,115.39               72,115.39               72,115.39               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742211 Proyecto de inversión 275068 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:275068.0, 
modificado:275068.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30epr1808h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1808H N 0 0 339 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
506.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

27-06-2016 01-09-2016 275,068.00             275,068.00               275,036.93             275,036.93             268,939.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742292 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Una Aula 
Didactica En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dpb0738w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0738W N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.872777, 
lat:18.231388}}

20-06-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               211,933.47             211,933.47             211,933.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742584 Proyecto de inversión 399244 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:399244.0, 
modificado:399244.0}}

Construccion De Aula Didactica, 
Aplicacion De Pintura En 
Edificios A Y B En Prim Juan 
Francisco Escutia, Clave 
30dpr3745a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3745A N 0 0 425 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
277.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.726388, 
lat:18.814722}}

01-06-2016 29-08-2016 399,244.00             399,244.00               119,773.27             119,773.27             119,773.27             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:22.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742684 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288459.78}}

Rehabilitacion De Edificio En 
Prim Maria Enriqueta Camarillo 
De Pereyra, Clave 30epr0471g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0471G N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:219, 
direccion:-, lon:-
96.98806, 
lat:19.46194}}

27-06-2016 01-09-2016 288,459.78             288,459.78               288,459.78             288,459.78             288,459.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:170.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742779 Proyecto de inversión 355200 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355200.0, 
modificado:355200.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Cercado 
Perimetral En Tv-Sec Aureliano 
Hernandez Palacios, Clave 
30dtv1618q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1618Q N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
167.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 355,200.00             355,200.00               344,484.01             344,484.01             344,484.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:167.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742793 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construcion De 2 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Industrial N° 154, Clave 
30dst0154f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0154F N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
812.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

01-06-2016 01-08-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            1,045,163.45          1,045,163.45          1,045,163.45          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:812.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742832 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Jn Mariana Sayago 
Dorantes, Clave 30djn0903p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0903P N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.866388, 
lat:19.433333}}

04-07-2016 01-10-2016 355,769.23             355,769.23               355,769.23             355,769.23             355,769.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742834 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Ursulo Galvan, Clave 
30epr3249a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3249A N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
255.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.401388, 
lat:17.993888}}

25-07-2016 01-10-2016 576,922.87             576,922.87               576,922.87             576,922.87             576,922.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:255.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742835 Proyecto de inversión 432639 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432639.0, 
modificado:422132.47}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Nicolas 
Bravo, Clave 30dpr3073d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3073D N 0 0 256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1907.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 422,132.47             422,132.47               422,132.47             422,132.47             422,132.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1907.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742845 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
A, B,  Rehabilitación De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn. José López 
Alavez, Clave 30djn1435t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1435T N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
579.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:42, 
direccion:-, lon:-
95.123333, 
lat:18.389444}}

29-08-2016 01-11-2016 576,923.00             576,923.00               525,129.24             525,129.24             525,129.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:579.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742861 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Nicolas 
Bravo, Clave 30epr1752w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1752W N 0 0 344 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
464.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.281388, 
lat:19.396111}}

01-08-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               776,086.72             776,086.72             776,086.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742864 Proyecto de inversión 617455 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:617455.0, 
modificado:617455.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Sec-Gral Papantla, Clave 
30des0047e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0047E N 0 0 776 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

04-07-2016 01-10-2016 617,455.00             617,455.00               583,902.13             583,902.13             583,902.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1162.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742874 Proyecto de inversión 865384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865384.0, 
modificado:865384.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Netzahualcoyotl, Clave 
30dpr0648e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0648E N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
339.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:8, 
direccion:-, lon:-
95.693333, 
lat:17.539444}}

01-08-2016 01-10-2016 551,212.49             551,212.49               551,212.49             551,212.49             551,212.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:339.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER16160300742875 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Gregorio Torres Quintero, 
Clave 30dtv0343l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0343L N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
707.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.735277, 
lat:17.663333}}

01-08-2016 01-10-2016 673,076.64             673,076.64               673,076.64             673,076.64             673,076.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:707.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742878 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:415409.87}}

Rehabilitacion Del Edificio A, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Benito Juarez 
Garcia, Clave 30epr2975l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2975L N 0 0 187 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
329.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
97.193611, 
lat:19.452777}}

15-06-2016 01-09-2016 415,409.87             415,409.87               415,409.87             415,409.87             415,409.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:329.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742879 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios  Y Obra 
Exterior En Tv-Sec Leandro 
Valle, Clave 30dtv0249g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0249G N 0 0 373 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
370.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.245, 
lat:19.558611}}

04-07-2016 01-10-2016 702,572.50             702,572.50               702,572.50             702,572.50             702,572.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:370.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742890 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Rampas, 
Andadores, Barda Perimetral Y 
Porton De Acceso En Prim 
Agustin Melgar, Clave 
30dpr0445j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0445J N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
138.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:26, 
direccion:-, lon:-
96.803333, 
lat:18.736111}}

15-06-2016 01-09-2016 576,922.91             576,922.91               576,922.91             576,922.91             576,922.91             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:138.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742891 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:285606.29}}

Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Edelmira Charles Salinas, Clave 
30djn0410d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0410D N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
232.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
97.721388, 
lat:21.2475}}

04-07-2016 01-10-2016 285,606.29             285,606.29               285,606.29             285,606.29             285,606.29             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:232.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742901 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:336670.59}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Gabriela Mistral, Clave 
30djn2545f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2545F N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.004722, 
lat:19.421666}}

04-07-2016 01-10-2016 336,670.59             336,670.59               336,670.59             336,670.59             336,670.59             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742904 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Edificios, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Eee Leona Vicario, 
Clave 30ejn0205t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0205T N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
409.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.001111, 
lat:18.664166}}

15-08-2016 01-11-2016 711,538.00             711,538.00               605,882.35             605,882.35             605,882.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:409.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742919 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Gonzalo Aguirre Beltran, 
Clave 30dpb1305p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1305P N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
619.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:463, 
direccion:-, lon:-
95.821666, 
lat:17.815277}}

15-06-2016 01-09-2016 961,538.00             961,538.00               288,652.47             288,652.47             288,461.51             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.47}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742924 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Vicente Guerrero, Clave 
30epr1926w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1926W N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
169.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:77, 
direccion:-, lon:-
95.411944, 
lat:18.336111}}

29-08-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               106,730.56             106,730.56             106,730.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742929 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Plaza Civica En 
Prim Profr. Rafael Ramirez, 
Clave 30epr1515u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1515U N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
481.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:21, 
direccion:-, lon:-
96.633055, 
lat:18.667777}}

15-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               330,047.59             330,047.59             330,047.59             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:481.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742936 Proyecto de inversión 355767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355767.0, 
modificado:330452.13}}

Construccion De Un Aula De 
Usos Multiples Y Obra Exterior 
En Tv-Sec Francisco Villa, Clave 
30dtv1656t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1656T N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.163333, 
lat:18.668611}}

29-08-2016 01-11-2016 330,452.13             330,452.13               330,452.13             330,452.13             330,452.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742954 Proyecto de inversión 1490383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1490383.0, 
modificado:1490383.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Tv-Sec Rafael 
Ramirez Castañeda, Clave 
30dtv0318m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0318M N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1419.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:22, 
direccion:-, lon:-
96.662777, 
lat:18.721666}}

29-08-2016 01-11-2016 1,490,383.00          1,490,383.00            675,841.10             675,841.10             675,841.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1362.24}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742972 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Profr. Severiano Perez Cruz, 
Clave 30dcc0186g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0186G N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1959.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:-, lon:-
97.167777, 
lat:20.259444}}

29-08-2016 01-11-2016 817,307.00             817,307.00               658,276.75             658,276.75             658,276.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1959.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742993 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior. En Sec-Gral 
Secundaria General Rafael 
Ramirez, Clave 30ees0182i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0182I N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
437.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

22-08-2016 01-11-2016 673,076.00             673,076.00               324,857.13             324,857.13             324,857.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:437.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743250 Proyecto de inversión 240384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240384.0, 
modificado:240384.0}}

Construccion De Plaza Civica, 
Andador Y Barda Perimetral En 
Jn Lev Vigotsky, Clave 
30ejn1451j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1451J N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
278.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.421111, 
lat:19.046388}}

20-06-2016 01-10-2016 240,384.00             240,384.00               236,137.95             236,137.95             236,137.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:278.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743262 Proyecto de inversión 1201922 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201922.0, 
modificado:1201922.0}}

Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Clara Cordoba 
Moran, Clave 30ejn1534s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1534S N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
542.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

20-06-2016 01-10-2016 1,201,922.00          1,201,922.00            796,013.76             796,013.76             796,013.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743281 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Candido Aguilar, 
Clave 30dpr2071z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2071Z N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
188.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.8, 
lat:18.831388}}

20-06-2016 01-11-2016 711,538.00             711,538.00               531,038.74             531,038.74             531,038.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:188.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743346 Proyecto de inversión 1875000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1875000.0, 
modificado:1875000.0}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas Y Rehabilitacion De 
Los Edificio C, E En Prim Jose 
Maria Morelos Y Pavon, Clave 
30dpr0658l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0658L N 0 0 244 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
426.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:54, 
direccion:-, lon:-
95.436388, 
lat:17.642222}}

20-06-2016 01-11-2016 1,875,000.00          1,875,000.00            562,499.97             562,499.97             562,499.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.04}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300745268 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Sec-Gral Justo Sierra 
Mendez, Clave 30des0131c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0131C N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
225.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

04-07-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               960,693.14             960,693.14             954,553.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400816630 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Prim Juan De 
La Luz Enriquez, Clave 
30epr0044n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0044N N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:32, 
direccion:-, lon:-
96.7175, 
lat:19.523611}}

05-12-2016 01-04-2017 480,769.00             480,769.00               434,046.18             434,046.18             434,046.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816632 Proyecto de inversión 240383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240383.0, 
modificado:240383.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales En Jn 
Federico Froebel, Clave 
30ejn0275o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0275O N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:382, 
direccion:-, lon:-
96.55278, 
lat:19.55056}}

05-12-2016 01-05-2017 240,383.00             240,383.00               185,390.68             185,390.68             185,390.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:27.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816638 Proyecto de inversión 420565 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:420565.0, 
modificado:420565.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Manuel P. 
Hernandez, Clave 30epr0184n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0184N N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
583.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.766388, 
lat:18.776111}}

15-11-2016 01-04-2017 420,565.00             420,565.00               404,981.42             404,981.42             404,981.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:583.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816646 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30etv0410s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0410S N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.163333, 
lat:19.3625}}

12-12-2016 01-04-2017 673,075.00             673,075.00               433,869.98             433,869.98             433,869.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817094 Proyecto de inversión 1648071 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1648071.0, 
modificado:1648071.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Electrica En 
Media Tension En Prim 
Leopoldo Kiel, Clave 
30epr3750l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3750L N 0 0 1060 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1060.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.178333, 
lat:20.971388}}

05-12-2016 01-06-2017 1,648,071.00          1,648,071.00            494,421.34             494,421.34             494,421.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1060.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817567 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Pablo L. Sidar, 
Clave 30epr1945k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1945K N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:58, 
direccion:-, lon:-
95.323888, 
lat:18.426111}}

05-12-2016 01-05-2017 576,923.00             576,923.00               322,626.62             322,626.62             322,626.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:247.5}}

{922489/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818104 Proyecto de inversión 495005 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:495005.0, 
modificado:495005.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Francisco I. 
Madero, Clave 30dpr0908a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0908A N 0 0 294 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
294.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
97.721388, 
lat:21.2475}}

05-12-2016 01-06-2017 495,005.00             495,005.00               148,501.63             148,501.63             148,501.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818347 Proyecto de inversión 948107 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:948107.0, 
modificado:948107.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Cecyt Colegio De Estudios 
Cientificos Y Tecnologicos De 
Huazuntlan, Clave 30etc0025j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0025J N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:8, 
direccion:-, lon:-
94.793055, 
lat:18.156666}}

12-12-2016 01-05-2017 948,107.00             948,107.00               408,320.03             408,320.03             408,320.03             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:34.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818414 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:574340.41}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Gregorio 
Torres Quintero, Clave 
30dpr1110d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1110D N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:617, 
direccion:-, lon:-
96.38417, 
lat:18.50111}}

05-12-2016 01-04-2017 574,340.41             574,340.41               574,340.41             574,340.41             574,340.41             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818424 Proyecto de inversión 865383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865383.0, 
modificado:865383.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Segundo 
Verde Sanchez, Clave 
30dpr1121j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1121J N 0 0 397 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
397.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:24, 
direccion:-, lon:-
96.198055, 
lat:18.629722}}

12-12-2016 01-04-2017 865,383.00             865,383.00               259,614.96             259,614.96             259,614.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818468 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Rafael 
Ramirez, Clave 30epr2912z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2912Z N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:49, 
direccion:-, lon:-
96.343055, 
lat:18.553888}}

05-12-2016 01-04-2017 576,922.52             576,922.52               576,922.52             576,922.52             576,922.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818618 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Ricardo Flores Magon, 
Clave 30dpr0365y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0365Y N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:23, 
direccion:-, lon:-
96.944444, 
lat:19.984722}}

12-12-2016 01-04-2017 432,690.00             432,690.00               380,075.78             380,075.78             380,075.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818885 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Prim Lic. 
Benito Juarez Garcia, Clave 
30epr2487v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2487V N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.118888, 
lat:18.612222}}

12-12-2016 01-04-2017 1,057,690.00          1,057,690.00            317,307.10             317,307.10             317,307.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818981 Proyecto de inversión 229742 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:229742.0, 
modificado:229742.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Doce De 
Octubre, Clave 30dpr4075i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4075I N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
96.365555, 
lat:19.426388}}

05-12-2016 01-04-2017 229,742.00             229,742.00               68,922.47               68,922.47               68,922.47               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819026 Proyecto de inversión 797598 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:797598.0, 
modificado:797598.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Rufina Ochoa Lobato, Clave 
30djn0114c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0114C N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.958611, 
lat:19.455277}}

05-12-2016 01-05-2017 797,598.00             797,598.00               552,169.93             552,169.93             552,169.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819057 Proyecto de inversión 515742 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:515742.0, 
modificado:515741.87}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Jose Joaquin Herrera, Clave 
30djn1277u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1277U N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
212.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

05-12-2016 01-06-2017 515,741.87             515,741.87               154,722.56             154,722.56             154,722.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819102 Proyecto de inversión 3274335 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3274335.0, 
modificado:3274335.0}}

Terminacion De Construccion 
De Edificio A (8 Aulas 
Didacticas, Un Aula De Medios, 
Modulo De Servicios Sanitarios, 
Direccion) Y Obra Exterior En Tv-
Sec Rafael Hernandez Ochoa, 
Clave 30dtv0152v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0152V N 0 0 531 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

05-12-2016 01-04-2017 3,274,335.00          3,274,335.00            982,300.53             982,300.53             982,300.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:212.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819324 Proyecto de inversión 661209 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:661209.0, 
modificado:661209.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Amado Nervo, Clave 
30dtv0103m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0103M N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:276, 
direccion:-, lon:-
95.1725, 
lat:18.42778}}

05-12-2016 01-05-2017 661,209.00             661,209.00               198,362.69             198,362.69             198,362.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400819345 Proyecto de inversión 157116 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:157116.0, 
modificado:157116.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Manuel Gutierrez Zamora, 
Clave 30epr3895g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3895G N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:104, 
direccion:-, lon:-
95.256111, 
lat:18.439166}}

15-11-2016 01-04-2017 157,116.00             157,116.00               47,134.82               47,134.82               47,134.82               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:31.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400825418 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Ignacio 
Ramirez, Clave 30epr1704m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1704M N 0 0 412 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
304.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

18-07-2016 15-10-2016 288,461.00             288,461.00               228,400.71             228,400.71             228,400.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838742 Proyecto de inversión 336537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.0, 
modificado:336537.0}}

Construccion De Muro De 
Contencion En Tv-Sec Francisco 
J. Garcia, Clave 30etv0260b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0260B N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.976388, 
lat:18.776388}}

12-12-2016 01-04-2017 336,537.00             336,537.00               100,961.06             100,961.06             100,961.06             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839089 Proyecto de inversión 713099 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:713099.0, 
modificado:713099.0}}

Rehabilitación De Edificios En 
La Secundaria Técnica Industrial 
No. 104 Clave 30dst0104y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0104Y N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:-, lon:-
96.771666, 
lat:18.752777}}

05-12-2016 01-05-2017 713,099.00             713,099.00               705,573.04             705,573.04             689,969.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049994 Proyecto de inversión 884610 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:884610.0, 
modificado:884610.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios, Direccion Y Obra 
Exterior En Prim Carlos A. 
Carrillo,  Clave 30epr3113n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3113N N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
607.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 884,610.00             884,610.00               466,061.71             466,061.71             466,061.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:413.22}}

{1186281/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050072 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Jn Rafael Murillo 
Camacho,  Clave 30djn0197b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0197B N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
413.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

13-11-2017 10-02-2018 480,768.00             480,768.00               312,600.39             312,600.39             305,295.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:413.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050222 Proyecto de inversión 1442300 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442300.0, 
modificado:1442300.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Jn Benito Juárez García,  Clave 
30ejn0125h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0125H N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
760.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

02-10-2017 01-12-2017 1,442,300.00          1,442,300.00            757,395.41             757,395.41             757,395.41             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:608.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050536 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De 3 Aulas, 
Construccion De Cisterna Y 
Rampas En Prim Ignacio 
Zaragoza,  Clave 30dpr0753p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0753P N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
215.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:78, 
direccion:-, lon:-
95.314722, 
lat:18.381666}}

11-09-2017 01-12-2017 1,057,692.00          1,057,692.00            562,476.96             562,476.96             562,476.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:161.42}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050542 Proyecto de inversión 1514423 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1514423.0, 
modificado:1514423.0}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas (Por Sustitucion De 
Edificio A), Rehabilitacion De 
Edificio B Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Francisco Villa,  Clave 
30dpr0488h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0488H N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
420.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:97, 
direccion:-, lon:-
95.243333, 
lat:18.443888}}

11-09-2017 01-12-2017 1,514,423.00          1,514,423.00            924,669.77             924,669.77             924,669.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:277.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050650 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Lic. Benito Juarez 
Garcia,  Clave 30dcc0013p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0013P N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:83, 
direccion:-, lon:-
96.874166, 
lat:18.727777}}

11-09-2017 01-12-2017 480,769.00             480,769.00               478,242.72             478,242.72             415,190.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051821 Proyecto de inversión 831150 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:831150.0, 
modificado:831150.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Industrial N° 100,  Clave 
30dst0100b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0100B N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
282.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.39542, 
lat:18.835526}}

11-09-2017 01-02-2018 831,150.00             831,150.00               830,220.98             830,220.98             377,274.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:282.24}}

{1188330/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051988 Proyecto de inversión 575995 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:575995.0, 
modificado:575995.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Rehabilitacion De 
Direccion En Bach Bachilleres 
Vespertina De Minatitlan,  
Clave 30ebh0252k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0252K N 0 0 351 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2156.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

11-09-2017 01-02-2018 575,995.00             575,995.00               465,490.49             465,490.49             465,490.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2156.57}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401052525 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913461.0}}

Constr. De 1 Aula (Estruct. 
U1c), Rehab. De Edif., Rehab. 
De Serv. San. Y O. Ext. En 
Cobaev Colegio De Bachilleres 
Del Estado De Veracruz Plantel 
39 Ozuluama Sara García 
Iglesias,Clave 30ecb0039x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0039X N 0 0 369 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
396.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.850506, 
lat:21.661261}}

11-09-2017 01-12-2017 913,461.00             913,461.00               833,742.53             833,742.53             820,994.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170401055312 Proyecto de inversión 4997000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:15, modalidad:M, 
prog_pres:1, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4997000.0, 
modificado:4997000.0}}

Construcción Y Eqto. De Edif. 
De 2 Niveles Integrado Por 7 
Áulas Didácticas, 2 Serv. San. Y 
O. Exterior En El Plantel No. 19 
Del Colegio De Estudios 
Científicos Y Tecnológicos Del 
Estado De Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

2080000000000 N 0 0 341 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
305.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:147, 
direccion:-, lon:-
94.5525, 
lat:18.150555}}

04-04-2018 01-08-2018 4,997,000.00          4,997,000.00            3,911,782.63          3,911,782.63          3,911,782.63          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:238.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062625 Proyecto de inversión 362827.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362827.58, 
modificado:362827.58}}

Rehabilitación Del Camino 
Malagana Mata De Otate - 
11176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11176 N 0 0 694 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:9, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
MALA GANA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REHABILITARA EL 
CAMINO QUE 
COMUNICA DE 
MALAGANA A 
MATA DE OTATE, 
lon:-98.03705645, 
lat:21.37900867}}

06-07-2018 01-08-2018 362,827.58             362,827.58               362,827.58             362,827.58             362,827.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1059, 
contratista:C. 
CARMEN CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:362827.58, 
importe_modifica
do:362827.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.3}}

{1199536/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062627 Proyecto de inversión 273572.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273572.25, 
modificado:273572.25}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Sin Nombre Por La Iglesia - 
10700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10700 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:12, 
direccion:COLONIA 
SAN NICOLASILLO, 
92203 SAN 
NICOLASILLO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA POR LA 
IGLESIA HA, lon:-
97.90429123, 
lat:21.23321262}}

03-09-2018 01-11-2018 273,572.25             273,572.25               273,572.25             273,572.25             273,572.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1011, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:273572.25, 
importe_modifica
do:273572.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.25}}

{1199538/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062775 Proyecto de inversión 1040884.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1040884.08, 
modificado:996623.89}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En La 
Comunidad La Palma Tercera 
Manzana Del Barreal - 7372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7372 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:118, 
direccion:PUEBLO 
LA PALMA 
(TERCERA 
MANZANA DEL 
BARREAL), 94492 
LA PALMA 
(TERCERA 
MANZANA DEL 
BARREAL), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE OBRA QUE 
SERÁ REA, lon:-
96.98037608, 
lat:18.94250974}}

12-03-2018 15-06-2018 996,623.89             996,623.89               996,623.89             996,623.89             996,623.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440005, 
contratista:CONSO
RCIO COMERCIAL 
ARQUITECTÓNICO 
JIMO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1035065.26
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1199686/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063570 Proyecto de inversión 272177.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272177.09, 
modificado:272177.09}}

Ampliacion De Red Electrica 
Localidad Milcahual - 12509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12509 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MILCAHUAL, 
92685 
MILCAHUAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CA, lon:-
98.04581496, 
lat:20.83345495}}

09-03-2018 28-12-2018 271,584.26             271,584.26               271,584.26             271,584.26             271,584.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0047_AD_40_C85, 
contratista:MARIA 
ESTELA 
CONTRERAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:271584.26, 
importe_modifica
do:271584.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200481/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063577 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad 
Pisaflores - 6410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6410 N 0 0 2324 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PISAFLORES, 92694 
PISAFLORES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA Y CALLE 
EMILIANO Z, lon:-
97.92834364, 
lat:20.61028748}}

09-03-2018 28-12-2018 1,099,709.78          1,099,709.78            1,099,709.78          1,099,709.78          1,099,709.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0004_IR_27_C46, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1099709.78
, 
importe_modifica
do:1099709.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200488/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064145 Proyecto de inversión 830000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:830000.0, 
modificado:823852.49}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Sor Juana Inés De La 
Cruz Y Manuel Acuña, Entre 
Justo Sierra Y Ruben Darío De 
La Colonia Amado Nervo, De La 
Cabecera Municipal De Perote, 
Veracruz - 12496

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12496 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ CALLE 
MANUEL ACUÑA 
COLONIA AMADO 
NERVO, 91274 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POETA 
JESÚS , lon:-
97.23807236, 
lat:19.56717257}}

01-10-2018 01-12-2018 823,852.49             823,852.49               823,852.49             823,852.49             823,852.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
101, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
EXPLORA S.A. DE 
C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:823852.49, 
importe_modifica
do:823852.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1201056/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065978 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2868.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Belisario 
Domínguez Sin 
Número Col. Obras 
Sociales, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

24-04-2018 01-06-2018 750,000.00             749,527.98               749,527.98             749,527.98             749,527.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310128, 
contratista:Arjona 
Construcciones Y 
Proveduria S.A. De 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:749527.98, 
importe_modifica
do:749527.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2868.32}}

{1202896/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065994 Proyecto de inversión 255000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255000.0, 
modificado:254180.35}}

Rehabilitacion De Anexo En  
Escuela Primaria Dr. Jaime 
Torres Bodet Clave 30dpr2790g 
(Matutino) Y 30dpr4732d 
(Vespertino), Col. Emiliano 
Zapata.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
55.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

26-04-2018 01-05-2018 253,568.39             254,180.35               253,568.39             253,568.39             253,568.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310134, 
contratista:DARIO 
DARBELY FUENTES  
SERRANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:254180.35, 
importe_modifica
do:254180.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:55.14}}

{1202913/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066002 Proyecto de inversión 255000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255000.0, 
modificado:362101.74}}

Rehabilitacion De Anexo En  
Escuela Primaria Club De 
Leones No. 1 Clave 30epr1807i, 
Col. Lazaro Cardenas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
955.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

26-04-2018 01-06-2018 362,101.74             361,711.34               361,616.09             361,616.09             361,616.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/AD-
2018301310135, 
contratista:Hector 
Rodrigo Guerrero 
Sanchez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:311820.12, 
importe_modifica
do:311820.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:955.7}}

{1202922/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066005 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:157704.34}}

Rehabilitación De Aulas En  
Escuela Primaria Francisco I. 
Madero Clave 30dpr0208h Col. 
La Ceiba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
311.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

30-04-2018 01-05-2018 157,704.34             157,704.34               157,675.35             157,675.35             157,675.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310137, 
contratista:DARIO 
DARBELY FUENTES 
SERRANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:157704.34, 
importe_modifica
do:157704.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:311.81}}

{1202925/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066267 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion De Centro De 
Convenciones Segunda Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 52584 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:0, 
direccion:TEZONA
PA, VER., lon:-
96.687534, 
lat:18.606807}}

07-05-2018 01-10-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101066280 Proyecto de inversión 482519.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:482519.4, 
modificado:909972.41}}

Construcción De Pavimento 
Asfáltico, Guarniciones Y 
Banquetas En Calle 1 Entre 
Avenidas 2 Y 4 En La 
Comunidad De Monte Salas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 1698 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
649.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:12, 
direccion:dom. 
con. calle 1 en la 
localidad de 
monte salas del 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.018333, 
lat:18.937222}}

26-02-2018 01-12-2018 909,972.41             909,972.41               909,972.41             909,972.41             909,972.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300681008, 
contratista:VOYMA
SU S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:923733.04, 
importe_modifica
do:909972.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:649.0}}

{1203216/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066463 Proyecto de inversión 1206769 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1206769.0, 
modificado:1188024.29}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En La Calle Sor Juana 
Inés De La Cruz, Entre Av. 
Ramón Lopez Velarde Y 
Prolongación Las Flores, Col. 
José Vasconcelos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 231 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ, 
ENTRE AV. RAMÓN 
LOPEZ VELARDE Y 
PROLONGACIÓN 
LAS FLORES, COL. 
JOSÉ 
VASCONCELOS, 
lon:-96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,188,024.29          1,188,024.29            1,188,024.29          1,188,024.29          1,188,024.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-091/18-IR, 
contratista:ARQ. 
CLARA MARTINEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1188024.29
, 
importe_modifica
do:1188024.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1140.0}}

{1203405/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066554 Proyecto de inversión 10500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.05E7, 
modificado:2.968682808E7}}

Construcción De Cuartel 
Delegacional (Zona Centro-Sur) 
Ubicado En El Predio De La 
Avenida De San Cristóbal 
Esquina Avenida Enrique C. 
Rebsamen, Col. Unidad 
Habitacional Xalapa 2000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 350000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:UBICAD
O EN EL PREDIO DE 
LA AVENIDA DE 
SAN CRISTÓBAL 
ESQUINA AVENIDA 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN, COL. 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
XALAPA 2000, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 29,686,828.08        29,686,828.08         28,261,495.29        28,261,495.29        28,261,495.29        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-121/18-IR, 
contratista:COMM
A 
DESARROLLADOR 
INTEROCEANICO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2.09766317
9E7, 
importe_modifica
do:2.827304677E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203500/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066712 Proyecto de inversión 3214027.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3214027.3, 
modificado:4567712.42}}

Construcción De 6 Canchas  En 
Unidad  Deportiva Undesat

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA

2020000000000 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

13-03-2018 01-12-2018 4,567,712.42          4,567,712.42            4,567,712.42          4,567,712.42          4,567,712.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/10
30, 
contratista:CONST
RUCTORA DEL 
SURESTE LOS 
TUXTLAS, S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER, 
monto:3135636.39
, 
importe_modifica
do:4567712.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1203670/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067198 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:287258.62}}

Construcción De Aula De Usos 
Múltiples En La Escuela De 
Bachilleres, Artes Y Oficios 
Mixta, Colonia Los Maestros

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Veracruz

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
71.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Escuela 
de Bachilleres, 
Artes y Oficios 
Mixta, colonia Los 
Maestros, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 287,258.62             287,258.62               287,258.62             287,258.62             287,258.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440201, 
contratista:SAULO
H JORDAN SAUZO 
SOSA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:301600.05, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.76}}

{1204198/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101067202 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:347400.5}}

Rehabilitación De Banquetas En 
La Calle 42, Avenida Esquina 
Calle 6 Y 9 Antes Vía Del Ffcc, 
Col. Rincón Del Bosque

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1137.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:calle 42, 
avenida esquina 
calle 6 y 9 antes vía 
del FFCC, col. 
Rincón del Bosque, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 347,400.50             347,400.50               347,400.50             347,400.50             347,400.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440202, 
contratista:RAES, 
INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:347558.14, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1137.02}}

{1204202/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067212 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1497933.81}}

Bacheo Hidráulico En 
Diferentes Puntos De La Ciudad 
Zona Oeste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1437.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:diferente
s puntos de la 
ciudad zona oeste, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,497,933.81          1,497,933.81            1,497,933.81          1,497,933.81          1,497,933.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440206, 
contratista:GOLFO 
CENTRO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1497939.96
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1437.92}}

{1204212/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067390 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2295391.13}}

Construcción De Parque En El 
Área Verde De La Casa Del 
Campesino, En La Comunidad 
De Berlín

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 780 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:49, 
direccion:Casa del 
Campesino, en la 
comunidad de 
Berlín, lon:-
96.921944, 
lat:18.918333}}

12-03-2018 01-06-2018 2,295,391.13          2,295,391.13            2,295,391.13          2,295,391.13          2,295,391.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440219, 
contratista:AINCO 
ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2295391.13
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204403/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067434 Proyecto de inversión 1435000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1435000.0, 
modificado:1460000.0}}

Construcción De Guarnición Y 
Pavimento Hidráulico En La 
Calle Arcira Gutiérrez Entre 
Libertad Y Av. Pipila De La 
Colonia Maravillas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1391.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARCIRA GUTIERREZ 
ENTRE CALLE 
LIBERTAD Y AV. 
PIPILA DE LA 
COLONIA 
MARAVILLAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
URSULO GALVAN, 
lon:-96.363055, 
lat:19.406944}}

14-05-2018 01-07-2018 1,460,000.00          1,454,345.82            1,454,345.82          1,454,345.82          1,454,345.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-06-
2018301910502, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER., 
monto:1286837.6, 
importe_modifica
do:1454345.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1391.39}}

{1204451/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067876 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:821426.67}}

Construccion De Aula Y 
Servicios Sanitarios En La 
Escuela Primaria Emiliano 
Zapata Clave 30dpr0524w De La 
Comunidad De Cerro De Buena 
Vista, Tihuatlan Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

24-04-2018 821,426.67             821,426.67               821,426.67             821,426.67             821,426.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
220, 
contratista:TORRE 
BLANCA 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, 
S.A.S. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:821426.67, 
importe_modifica
do:821426.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1204915/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068171 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:109667.48}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2020000000000 N 0 0 17618 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
JUAREZ  ZONA 
CENTRO  BENITO 
JUAREZ, VER., lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

30-03-2018 01-06-2018 109,667.48             109,667.48               109,667.48             109,667.48             109,667.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
44364, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:110000.0, 
importe_modifica
do:110000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205287/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068722 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:765000.0}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico Del 
Circuito De La  Calle 
Cuauhtemoc Y Avenida Hidalgo 
( Entre Francisco I. Madero Y 
Calle Cerrada, En Col. Morelos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:83, 
direccion:DEL 
CIRCUITO DE LA  
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
AVENIDA HIDALGO 
( ENTRE 
FRANCISCO I. 
MADERO Y CALLE 
CERRADA, EN COL. 
MORELOS, lon:-
97.06278, 
lat:18.88611}}

07-05-2018 01-11-2018 765,000.00             765,000.00               765,000.00             765,000.00             765,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850221, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
MOYOAPAN S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:2248311.39
, 
importe_modifica
do:765000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1650.0}}

{1205870/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068744 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1294805.69}}

Construccion Del Parque  
Cerrito Calle Sur 3 Entre Calle 
Oriente 8 Y Calle Oriente 6, Del 
Barrio Del Calvario,

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 26000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
618.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 3 ENTRE 
CALLE ORIENTE 8 Y 
CALLE ORIENTE 6, 
DEL BARRIO DEL 
CALVARIO, , lon:-
97.062222, 
lat:18.862777}}

04-06-2018 01-11-2018 1,294,805.69          1,294,805.69            1,294,805.69          1,294,805.69          1,294,805.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850223, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:1294805.69
, 
importe_modifica
do:1294805.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:618.24}}

{1205895/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101068751 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:144070.69}}

Impermeabilizacion Y Pintura 
En Jardin De Niños Juan 
Enrique Pestalozzi, 
Congregacion Las Bariilas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COIATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:22, 
direccion:FRANCIS
CO I. MADERO SIN 
NUMERO 
LOCALIDAD LAS 
BARRILLAS, lon:-
94.594444, 
lat:18.184444}}

02-04-2018 01-12-2018 144,070.69             144,070.69               144,070.69             144,070.69             144,070.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
012/18, 
contratista:SOLOR
ZANO ROMERO 
OSVALDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:157733.32, 
importe_modifica
do:157733.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205902/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068822 Proyecto de inversión 76500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76500.0, 
modificado:68500.0}}

Construcción De Gimnasio Al 
Aire Libren En Cobos García

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, VER

2020000000000 N 0 0 801 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:4, 
direccion:EN EL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE 
COBOS GARCÍA, 
lon:-96.897222, 
lat:18.788055}}

09-04-2018 01-05-2018 68,000.00               68,000.00                 68,000.00               68,000.00               68,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205976/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068825 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:626132.11}}

Rehabilitación De Palapa, 
Sanitarios Y Fosa Septica En La 
Escuela Primaria Francisco 
Cárdenas Rojas Colonia Tropico 
De La Rivera

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
PRESA LA 
ANGOSTURA 
ENTRE CALLE 
CHAMIZAL, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 626,132.11             626,132.11               173,509.71             173,509.71             173,509.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
014/18, 
contratista:REYNEL 
IGLESIAS 
EDGARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:152585.24, 
importe_modifica
do:152585.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205979/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068920 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:198910.71}}

Impermeabilizacin De Aulas En 
La Escuela Primaria Enriqueta 
Camarillo, Colonia Manuel Avila 
Camacho.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
JUAN ESCUTIA 
617, COL. MANUEL 
AVILA CAMACHO., 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 185,346.15             185,346.15               185,346.15             185,346.15             185,346.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
011/18, 
contratista:SOLOR
ZANO ROMERO 
OSVALDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:198910.71, 
importe_modifica
do:198910.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206082/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068936 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:622805.48}}

Rehabilitación De 2 Aulas En La 
Escuela Secundaria General No. 
1 Colonia Petrolera

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, COL. 
PETROLERA, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 622,805.48             622,805.48               622,805.48             622,805.48             622,805.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
049/18, 
contratista:AGUILA
R DE DIOS 
EUSEBIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:622004.01, 
importe_modifica
do:622004.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206100/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069578 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:534929.82}}

Construcción De Un Aula Y 
Terminación De Barda En 
Escuela Primaria Benito 
Fentanes, Congregación Las 
Barrillas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
FLORENTINO 
DOMINGUEZ, LAS 
BARRILLAS., lon:-
94.594444, 
lat:18.184444}}

02-04-2018 01-12-2018 534,929.82             534,929.82               534,929.82             534,929.82             534,929.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
015/18, 
contratista:COATLI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:528934.19, 
importe_modifica
do:528934.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206759/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072089 Proyecto de inversión 1347995.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1347995.06, 
modificado:1347995.06}}

Pavimentación A Base De 
Concreto Hidráulico De La Calle 
Francisco Zarco Entre Av. 
Humboldt Y Calle Juan De La 
Barrera, De La Colonia Azteca.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1527 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1683.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(AV. 
HUMBOLDT ; 
19.561294; -
97.247237) (CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA; 
19.562091; -
97.247767), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

22-06-2018 01-09-2018 1,333,167.11          1,324,628.10            1,273,364.36          1,273,364.36          1,273,364.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/41, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
NUEVA ERA COERA 
S.A DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1324628.1, 
importe_modifica
do:1324628.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1683.32}}

{1209320/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072281 Proyecto de inversión 1642010.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1642010.9, 
modificado:1642010.9}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Francisco I. Madero Entre Calle 
Emiliano Zapata Y Calle 5 De 
Febrero De La Localidad De San 
Antonio Limon (Totalco)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1504 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1308.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 5 
DE FEBRERO; 
19.505641; -
97.345329) (CALLE 
EMILIANO 
ZAPATA; 
19.504045; -
97.346423), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-06-2018 01-08-2018 1,623,948.78          1,583,400.00            1,583,400.00          1,583,400.00          1,583,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/25, 
contratista:MIGUE
L ARGUELLO 
ZAVALETA, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:1583400.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1308.44}}

{1209512/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101072467 Proyecto de inversión 1908924.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1908924.97, 
modificado:1908924.97}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico Mr-38 
De 15 Cms. De Espesor 
Guarniciones Y Banquetas En La 
Calle Melchor Ocampo, Entre  
Guadalupe Victoria Y Rayon, De 
La Localidad De Los Robles.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1356.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO, ENTRE  
GUADALUPE 
VICTORIA Y 
RAYON, DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
ROBLES., lon:-
96.116943, 
lat:18.9718695}}

01-01-2018 01-12-2018 1,887,926.80          1,887,926.80            1,887,926.80          1,887,926.80          1,887,926.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
001/2018, 
contratista:SAN 
ANDRES 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1887926.8, 
importe_modifica
do:1887926.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1356.52}}

{1209698/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072854 Proyecto de inversión 646905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:646905.15, 
modificado:646905.15}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Tlalpan Entre Calle Citlaltepetl 
Y Cuemanco, De La Colonia 
Azteca.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1524 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
699.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
CITLALTEPETL ; 
19.561437; -
97.253338) (CALLE 
CUEMANCO; 
19.560798; -
97.252625), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

23-05-2018 01-07-2018 639,789.19             639,628.67               639,628.67             639,628.67             639,628.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/18, 
contratista:GERAR
DO SANCHEZ 
VÁSQUEZ   , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz. , 
monto:639628.67, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:699.96}}

{1210085/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072900 Proyecto de inversión 4089989.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4089989.89, 
modificado:4089989.89}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Reposición De 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico En La Av. 
Independencia Entre Emiliano 
Zapata Y Nicolás Bravo, De La 
Localidad El Tejar.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4413.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion: AV. 
INDEPENDENCIA 
ENTRE EMILIANO 
ZAPATA Y NICOLÁS 
BRAVO, DE LA 
LOCALIDAD EL 
TEJAR., lon:-
96.160988, 
lat:19.074431}}

01-01-2018 01-12-2018 4,045,000.00          4,044,732.21            4,044,732.21          4,044,732.21          4,044,732.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA CONSCOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:4044732.21
, 
importe_modifica
do:4044732.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4413.95}}

{1210131/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073879 Proyecto de inversión 825000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:825000.0, 
modificado:486500.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Tlapamicytlán, Calle 
Jalisco Entre Calle 5 Y Calle 7, 
Col. Villa Rica,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
JALISCO ENTRE 
CALLE 5 Y CALLE 7, 
COL. VILLA RICA,  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 486,500.00             486,500.00               486,500.00             486,500.00             486,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280203, 
contratista:RODOL
FO VERA AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:486500.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211151/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073886 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:831500.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Manuel Canales, 
Calle Úrsula Galván, Entre Calle 
28 Y Cándido Aguilar, Col. 
Manantial,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ÚRSULA GALVÁN, 
ENTRE CALLE 28 Y 
CÁNDIDO 
AGUILAR, COL. 
MANANTIAL,  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 831,500.00             831,500.00               831,500.00             831,500.00             831,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280204, 
contratista:RODOL
FO VERA AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:831500.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211158/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073906 Proyecto de inversión 3125000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3125000.0, 
modificado:3257953.9}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Alfonso Gutiérrez De 
Velasco, Calle Progreso Esquina 
Marte, Col. Jardines De 
Mocambo,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
PROGRESO 
ESQUINA MARTE, 
COL. JARDINES DE 
MOCAMBO,  BOCA 
DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 3,257,953.30          3,257,953.30            3,257,953.30          3,257,953.30          3,257,953.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280207, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3257953.9, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211179/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073999 Proyecto de inversión 1980000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1980000.0, 
modificado:931685.99}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Eje Juan Escutia, Entre 
Gloria Corrales Y 16 De 
Septiembre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:JUAN 
ESCUTIA, ENTRE 
GLORIA CORRALES 
Y 16 DE 
SEPTIEMBRE, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-04-2018 931,685.99             931,685.99               931,685.99             931,685.99             931,685.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53998, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:936642.0, 
importe_modifica
do:936642.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211276/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074037 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:720000.0, 
modificado:206450.33}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Publico, Eje Alamo, Entre Av. 
Universidad Y Malecón 
Costero.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:EJE 
ALAMO, ENTRE 
AV. UNIVERSIDAD 
Y MALECÓN 
COSTERO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 206,450.33             206,450.33               206,450.33             206,450.33             206,450.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54013, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:206449.84, 
importe_modifica
do:206449.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211318/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074292 Proyecto de inversión 12412142.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.241214275E7, 
modificado:1.241213247E7}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En El Camino La 
Quina - Ixtepec, Del Km. 0 000al 
2 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 56546 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.046421, 
lat:19.072898}}

23-01-2018 01-06-2018 12,412,132.47        12,412,132.47         12,412,132.47        12,412,132.47        12,412,132.47        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
028/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DEMYC
ONSA S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.24121427
5E7, 
importe_modifica
do:1.241214275E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1211621/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074341 Proyecto de inversión 26098817.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.609881768E7, 
modificado:2.60984588E7}}

Reconstrucción Del Camino 
Colonia Guadalupe - 
Chicualoque Del Km 0 000 Al 
Km 6 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 22982 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.657697, 
lat:20.247122}}

23-01-2018 01-06-2018 26,098,458.80        26,098,458.80         26,098,458.79        26,098,458.79        26,098,458.79        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
022/2018-
DGCCYCE, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.60988176
8E7, 
importe_modifica
do:2.609881768E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.0}}

{1211674/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074349 Proyecto de inversión 10789978.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.078997848E7, 
modificado:1.017383347E7}}

Modernización Del Camino 
Cuitláhuac - El Palmar Del Km 0 
000 Al Km 2 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 28956 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.722323, 
lat:18.814539}}

24-02-2018 01-06-2018 10,173,833.47        10,173,833.47         10,173,833.47        10,173,833.47        10,173,833.47        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
038/2018-
DGCCYCE, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.07899784
8E7, 
importe_modifica
do:1.078997848E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.88}}

{1211682/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075113 Proyecto de inversión 25987390.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.598739031E7, 
modificado:2.525168322E7}}

Conservación Del Camino 
Tlalixcoyan - Piedras Negras Del 
Km 0 000 Al 14 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 38654 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.060888, 
lat:18.802161}}

23-01-2018 01-06-2018 25,251,683.22        25,251,683.22         25,251,683.22        25,251,683.22        25,251,683.22        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
032/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ORTIGON, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.59873903
1E7, 
importe_modifica
do:2.598739031E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:13.6}}

{1212484/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076918 Proyecto de inversión 122786 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122786.0, 
modificado:132066.34}}

Rehabilitacion Del Dif Municipal 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

23-04-2018 132,066.34             132,066.34               132,066.34             132,066.34             132,066.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46660, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:133194.11, 
importe_modifica
do:133194.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214682/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101078968 Proyecto de inversión 638498.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:638498.83, 
modificado:648439.35}}

Rehabilitacion De Red Electrica 
De La Calle Morelos  Del Km 0 
000 Al Km 0 300 Y Calle 5 De 
Mayo Del Km 0 000 Al Km 0 
200, Incluye Obras Auxiliares, 
En La Congreagacion El Chapo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:70, 
direccion:-, lon:-
94.34722, 
lat:18.04944}}

26-04-2018 648,439.35             648,439.35               648,439.35             648,439.35             648,439.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118877 Proyecto de inversión 415090.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:415090.25, 
modificado:415090.25}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Ignacio Zaragoza Y 
Libertad - 90244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90244 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 
TLATEMALCO, 
92213 
TLATEMALCO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE LIBERTAD, 
LA OBRA SE UBICA 
EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
LIBERTAD, lon:-
97.98077081, 
lat:21.32854803}}

05-06-2018 01-09-2018 415,090.25             415,090.25               415,090.25             415,090.25             415,090.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1005, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ELECTRIFICADORA 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:415090.25, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.44}}

{1257259/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121225 Proyecto de inversión 143484.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143484.64, 
modificado:93726.82}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113340 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION ALDAMA 
COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 96000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELIPE 
ÁNGELES Y CALLE 
HUASTECA, CALLE 
RIVA PALACIO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
PROLONGACION 
ALDAMA ENTRE 
CALLE FELIPE 
ANGELES Y HUA, 
lon:-94.92580955, 
lat:17.94023873}}

30-04-2018 28-07-2018 93,726.82               93,726.82                 72,402.35               72,402.35               72,402.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.11}}

{1259607/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121226 Proyecto de inversión 71742.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71742.31, 
modificado:46863.4}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113413 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALACIO PÉREZ 
COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 96000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUETA Y 
CALLEJON PINO 
SUÁREZ, CALLE 
JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALACIO 
PEREZ ENTRE 
AZUETA Y 
CALLEJON PI, lon:-
94.92398998, 
lat:17.94892592}}

30-04-2018 28-07-2018 46,863.40               46,863.40                 36,201.17               36,201.17               36,201.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.06}}

{1259608/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123309 Proyecto de inversión 717423.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:717423.1, 
modificado:468634.02}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113148 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
CORRAL NUEVO, 
96110 CORRAL 
NUEVO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE GENARO 
NIEVES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ENTRE 
LAS CALLE, lon:-
95.11678704, 
lat:18.1151008}}

30-04-2018 28-07-2018 468,634.02             468,634.02               362,011.70             362,011.70             362,011.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.55}}

{1261691/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123311 Proyecto de inversión 860907.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860907.82, 
modificado:562360.9}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113506 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
DEHESA, 96100 
DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE M ALONSO 
Y CALLE REFORMA, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ENTRE 
LAS CALLES M 
ALONSO Y 
REFORMA C, lon:-
94.99680669, 
lat:17.93834581}}

30-04-2018 28-07-2018 562,360.90             562,360.90               434,414.09             434,414.09             434,414.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.66}}

{1261693/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123829 Proyecto de inversión 2152729.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2152729.44, 
modificado:1918964.72}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106755

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106755 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
359.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
RANCHERIA 
TENANTITLA, 
92660 
TENANTITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE JAIME 
NUNO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA , lon:-
98.14533542, 
lat:20.77016753}}

30-04-2018 28-07-2018 1,918,964.72          1,918,964.72            1,818,841.10          1,818,841.10          1,818,841.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  010/2018.10, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:304.08}}

{1262211/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124229 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29315 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:216, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
EJIDO ESTACION 
LLANO GDE, 00000 
ESTACIÓN LLANO 
GDE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
FCO I MADERO, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD 
FRENTE A LA 
CLINICA DE SALUD, 
lon:-97.69356659, 
lat:21.02013929}}

04-06-2018 01-10-2018 210,177.52             210,177.52               210,177.52             210,177.52             210,177.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-

 0137., 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:25.0}}

{1262611/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124230 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

Construcción De Vados Dos 
Piezas En Camino A Parcelas - 
29569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29569 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:231, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MACARIO 
CORTES SOLEDAD - 
PARCELAS 
EJIDALES MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 30 
EJIDO MACARIO 
CORTES SOLEDAD, 
00000 MACARIO 
CORTÉS SOLEDAD 
(AMPLIACIÓN 
CITLALTÉPETL), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRAN 
UBICADOS EN, lon:-
97.61320739, 
lat:20.94204668}}

26-03-2018 15-12-2018 374,657.26             374,657.26               374,657.26             374,657.26             374,657.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600143, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:374657.26, 
importe_modifica
do:374657.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1262612/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124240 Proyecto de inversión 573581.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573581.57, 
modificado:511296.39}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101382 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
95.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:227, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
HIGO, 92430 EL 
HIGO, TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE LA 
, lon:-97.78869054, 
lat:21.44053355}}

30-04-2018 28-07-2018 511,296.39             511,296.39               484,619.07             484,619.07             484,619.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  010/2018.12, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.02}}

{1262622/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124278 Proyecto de inversión 702834.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702834.72, 
modificado:702716.69}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad Puyecaco - 14209

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14209 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:60, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
PUYECACO, 92684 
PUYECACO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE ALDAMA, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
PUYECACO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.04341241, 
lat:20.75425746}}

09-03-2018 28-12-2018 702,716.69             702,716.69               702,716.69             702,716.69             702,716.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0105_IR_65_C123, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:702716.69, 
importe_modifica
do:702716.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1262660/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124463 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:270000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Rampa Con Pavimento De 
Concreto Hidraulico Con 
Cuneta Y Guarnicion Camino 
Principal - 25498

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25498 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
AGUACATLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 200   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 
AGUACATLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.04620936, 
lat:18.53581724}}

21-05-2018 01-07-2018 270,000.00             270,000.00               270,000.00             270,000.00             270,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0114, 
contratista:C. 
SERAFIN 
MEDRANO 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:270000.0, 
importe_modifica
do:270000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.06}}

{1262845/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124510 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:202998.28}}

Construcción De Pisos Firmes - 
128782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

128782 N 0 0 522 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA GRANADILLA, 
00000 LA 
GRANADILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
SECUNDARIA, LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN 
UBICADAS SOBRE 
LAS CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.57043062, 
lat:20.83415142}}

03-07-2018 01-10-2018 202,998.28             202,998.28               202,998.28             202,998.28             202,998.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0167, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1262892/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124512 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construcción De Pisos Firmes - 
28780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28780 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:58, 
direccion:CALLE 
PPAL UNO, 00000 
SAN FERNANDO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE VER 
ENTRE CALLE RIO 
BRAVO Y CALLE 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CARRETERA 
ALAMO - LLANO 
ENMEDIO SE 
UBICA DENTRO DE 
LA ZONA URBANA 
DE LA 
COMUNIDAD 
FRENTE A LA ESC 
PRIM, lon:-
97.87276204, 
lat:20.89889755}}

28-05-2018 01-09-2018 336,539.58             336,539.58               336,539.58             336,539.58             336,539.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0104, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.0}}

{1262894/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124866 Proyecto de inversión 220253.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220253.7, 
modificado:220089.56}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad La Chaca - 
13110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13110 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
CHACA, 92686 LA 
CHACA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
CHACA MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.02820561, 
lat:20.87553943}}

09-03-2018 28-12-2018 220,089.56             220,089.56               220,089.56             220,089.56             220,089.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0065_AD_18_C43, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:220089.56, 
importe_modifica
do:220089.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1263248/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124878 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:366438.84}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad El Limon - 
13180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13180 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LIMÓN, 92685 
EL LIMÓN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
LIMON MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.04933914, 
lat:20.83785514}}

09-03-2018 28-12-2018 366,438.84             366,438.84               366,438.84             366,438.84             366,438.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0075_AD_09_C34, 
contratista:JOEL 
HERNÁNDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366438.84, 
importe_modifica
do:366438.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263260/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124884 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad Llano 
En Medio - 6636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6636 N 0 0 1355 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
INDPENDENCIA 
RANCHERIA LLANO 
ENMEDIO, 92684 
LLANO ENMEDIO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE JAZMÍN, 
CALLE DALIAS 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LLANO 
ENMEDIO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO VERACR, 
lon:-98.0128751, 
lat:20.78354125}}

09-03-2018 28-12-2018 999,934.34             999,934.34               999,934.34             999,934.34             999,934.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-0007_IR_24, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:999934.34, 
importe_modifica
do:999934.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263266/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124957 Proyecto de inversión 661066.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:661066.59, 
modificado:661066.59}}

Construccion De Sanitarios Esc 
Telesecundaria Adolfo Lopez 
Mateos Castillo De Teayo - 
99016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

99016 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
46.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAPOTITLAN 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ., lon:-
97.62691152, 
lat:20.74939451}}

25-06-2018 01-09-2018 661,066.59             660,385.59               660,385.59             660,385.59             660,385.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570029, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:660385.59, 
importe_modifica
do:660385.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:46.88}}

{1263339/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124982 Proyecto de inversión 1018076.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1018076.62, 
modificado:1018076.62}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario Calles Principales 
Localidad Santa Cruz - 100736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

100736 N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:24, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO SANTA 
CRUZ, 92940 
SANTA CRUZ, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ., 
lon:-97.60908388, 
lat:20.79753956}}

02-07-2018 01-10-2018 1,018,076.62          1,017,320.95            1,017,320.95          1,017,320.95          1,017,320.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570035, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1017320.95
, 
importe_modifica
do:1017320.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1263364/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125111 Proyecto de inversión 649209.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649209.86, 
modificado:649209.86}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable En Xonotla - 
130633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

130633 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
610.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:20, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN -
XONOTLA 
KILÓMETRO 1 + 
800 PUEBLO 
XONOTLA, 94774 
XONOTLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , ZONA 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
XONOTLA, lon:-
97.15022758, 
lat:18.74169402}}

18-06-2018 17-08-2018 649,209.86             649,209.86               649,209.86             649,209.86             649,209.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70056, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:649209.86, 
importe_modifica
do:649209.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:610.0}}

{1263493/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125266 Proyecto de inversión 25621775.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.562177515E7, 
modificado:2.567360094E7}}

Rehabilitacion Del Camino Ec 
Carretera Federal Ciento 
Cuarenta Y Cinco Tierra Blanca 
La Tinaja Huixcolotla El 
Tamarindo Del Km Seis Mas 
Cuat - 46733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

46733 N 0 0 1909 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:402, 
direccion:CAMINO 
TRAMO E.C. 
FEDERAL 145 
(TIERRA BLANCA - 
LA TINAJA) - EL 
TAMARINDO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
030 PUEBLO PASO 
PULIDO, 95209 
PASO PULIDO, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTA OBRA 
SE UBICA EN LA 
PARTE NOROESTE 
DE LA CABECERA 
MUN, lon:-
96.47727619, 
lat:18.72470735}}

01-03-2018 31-12-2018 25,673,600.94        25,673,600.94         25,673,600.94        25,673,600.94        25,673,600.94        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
030/2018-
DGCCYCE, 
contratista:TECNO
LOGÍA EN 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y BIENES RAÍCES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.50563265
9E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.03}}

{1263648/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125336 Proyecto de inversión 832903.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:832903.09, 
modificado:832903.09}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Balastreo En Linda Vista - 
130909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

130909 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:44, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
ACULTZINAPA - 
LINDA VISTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
100 PUEBLO LINDA 
VISTA, 94775 
LINDA VISTA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
ACCESO 
SECUNDARIO A 
LINDA VISTA, lon:-
97.2001414, 
lat:18.71382558}}

24-04-2018 23-06-2018 832,903.09             832,903.09               832,903.09             832,903.09             832,903.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70036, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:697139.42, 
importe_modifica
do:832903.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4480.0}}

{1263718/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125480 Proyecto de inversión 802659.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:802659.67, 
modificado:802659.67}}

Rehabilitacion De Techado En 
Area De Impartición De 
Educación Fisica En Escuela 
Primaria Antonio M Quirasco - 
86735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

86735 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:3, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
ACULTZINAPA - 
AHUACUITLAPA 
KILÓMETRO 3 + 
100 PUEBLO 
AHUACUITLAPA, 
94773 
AHUACUITLAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
AHUACUITLAPA, 
lon:-97.18158472, 
lat:18.67836847}}

14-05-2018 30-07-2018 802,659.67             802,659.67               802,659.67             802,659.67             802,659.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70024, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:802659.67, 
importe_modifica
do:802659.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:462.0}}

{1263862/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125546 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construcción De Pisos Firmes - 
28786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28786 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:123, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
92747 VEGAS DE 
LA SOLEDAD Y 
SOLEDAD DOS, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE MORELOS, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.83275791, 
lat:20.9443487}}

28-05-2018 01-09-2018 339,342.54             339,342.54               339,342.54             339,342.54             339,342.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0105, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1263928/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126009 Proyecto de inversión 216000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216000.0, 
modificado:216000.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios En Jardin De Niños 
Enrique C Rebsamen Clave - 
39225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39225 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:71, 
direccion:CALLE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
ALTO DE LA 
ZAPUPERA, 92043 
ALTO DE LA 
ZAPUPERA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE 
BRECHA 
HUASTECA, lon:-
97.74412038, 
lat:21.97370296}}

09-04-2018 15-12-2018 216,000.00             216,000.00               216,000.00             216,000.00             216,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520032, 
contratista:RODES
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:216000.0, 
importe_modifica
do:216000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264391/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126011 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Construccion De Techado A 
Base De Estructura Metalica Y 
Lamina Galvanizada Cal En Area 
De Imparticion De Educ Fisica 
En El Jn Manuel Jose Ot - 39146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39146 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:78, 
direccion:CALLE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
KILOMETRO 
OCHENTA, 92043 
KILÓMETRO 
OCHENTA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
KILOMETRO 
OCHENTA ATRAS 
SE SENCUENTRA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.76071582, 
lat:22.00159479}}

09-04-2018 15-12-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520030, 
contratista:RODES
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264393/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126141 Proyecto de inversión 4191596.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4191596.64, 
modificado:4296839.49}}

Construccion De Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales - 125546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

125546 N 0 0 1282 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
239.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CHILAPA - 
CENTRO 
MISIONERO 
RAFAEL GUÍZAR Y 
VALENCIA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
500 PUEBLO 
CHILAPA, 94150 
CHILAPA, LA PERLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
VEREDA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE UN 
P, lon:-
97.14553391, 
lat:18.98922147}}

01-06-2018 28-09-2018 3,830,042.69          3,830,042.69            3,830,042.69          3,830,042.69          3,830,042.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E04-INV, 
contratista:CONSO
RCIO COMERCIAL 
ARVI, S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4188516.49
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:213.06}}

{1264523/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126144 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:497825.76}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Calle Ermita Y Calle El Pocito 
Entre Victoriano Huerta Y Calle 
Basílica En La Colonia Los Pinos 
Municipio - 126372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE 
VERACRUZ

126372 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE ERMITA Y 
CALLE EL POCITO 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 91283 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE 
DIOS PESA Y CALLE 
JUAN DIEGO., lon:-
97.22952551, 
lat:19.5649231}}

01-08-2018 01-12-2018 497,825.76             497,825.76               497,825.76             497,825.76             497,825.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
102, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO S.A. 
DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz., 
monto:497825.76, 
importe_modifica
do:497825.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264526/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126162 Proyecto de inversión 670083.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:670083.99, 
modificado:669320.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Linea De Agua 
Potable En La Calle Rebsamen 
Entre Las Calles Montes De Oca 
Y Calle Rafael Ramírez - 135331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

135331 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
REBSAMEN 
COLONIA 
TENEXTEPEC, 
91285 SAN 
ANTONIO 
TENEXTEPEC, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MONTES DE 
OCA, lon:-
97.26241345, 
lat:19.48844295}}

07-06-2018 01-07-2018 669,320.00             669,320.00               669,320.00             669,320.00             669,320.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF-
2018/29, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTINEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:669320.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.0}}

{1264544/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126213 Proyecto de inversión 1075465.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075465.45, 
modificado:958680.74}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101436 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
179.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
BOCA DE LIMA, 
93571 BOCA DE 
LIMA, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
BENITO JUÀREZ, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 
DOMICILIO C, lon:-
97.13586975, 
lat:20.55726548}}

30-04-2018 28-07-2018 958,680.74             958,680.74               908,660.76             908,660.76             908,660.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.24, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.91}}

{1264595/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126406 Proyecto de inversión 220181.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220181.14, 
modificado:220181.14}}

Construccion De Banquetas Y 
Guarniciones En Calle Principal 
De La Col Texocotitla - 131849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCCION DE 
OBRA PUBLICA

131849 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 1 
01 INTERIOR 1 01 
COLONIA 
TEXOCOTITLA, lon:-
96.98149559, 
lat:19.04597431}}

14-05-2018 01-07-2018 207,926.49             207,926.49               207,926.49             207,926.49             207,926.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800062, 
contratista:Córdob
a construcciones y 
coordinaciones 
Beca S.A. de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:220181.14, 
importe_modifica
do:220181.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1264788/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126641 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad - 
115323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

115323 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:22, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
RANCHERIA CERRO 
AMARILLO DE 
ARRIBA, 95800 
CERRO AMARILLO 
DE ARRIBA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
EJIDO PRIMERO DE 
MAYO, CALLE NA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE ALQUI, lon:-
95.24304021, 
lat:18.42396705}}

19-03-2018 28-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
02, 
contratista:CONST
RUCCIONES IET, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1347874.95
, 
importe_modifica
do:1347874.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265023/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126663 Proyecto de inversión 635000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:635000.0, 
modificado:635000.0}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Calle Salvador 
Díaz Mirón - 119589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

119589 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:84, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA 
TEXALPAN DE 
ABAJO, 95800 
TEXALPAN DE 
ABAJO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA  
ENTRE CAMINO 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL A 
BENITO JUÁREZ Y 
CAMINO 
TEXALPAN DE 
ABAJO, CAMINO 
TEXALPAN DE 
ARRIBA, lon:-
95.25582749, 
lat:18.42730096}}

19-03-2018 01-12-2018 635,000.00             635,000.00               635,000.00             635,000.00             635,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
079, 
contratista:CONST
RUCCIONES IET, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:554845.55, 
importe_modifica
do:554845.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.36}}

{1265045/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126735 Proyecto de inversión 23169.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:23169.47, 
modificado:23169.47}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En El Jardín De Niños 
Miguel Hidalgo Y Costilla Col 
Felipe Carrillo Puerto - 20650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

20650 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA FELIPE 
CARRILLO PUERTO, 
94734 RÍO 
BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE YUCATAN Y 
CALLE DOS DE 
ABRIL, 
UBICÁNDONOS EN 
ESQUINA 
BOULEVARD 7 DE 
ENERO Y CALLE 
INDEPENDENCIA 
AL NORTE CON 
408 ML SE 
ENCUEN, lon:-
97.15714853, 
lat:18.83599286}}

16-04-2018 12-05-2018 22,178.41               22,178.41                 22,178.41               22,178.41               22,178.41               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAD/RIOBVZ/OP/2
018/006, 
contratista:JUAN 
ANGEL BAUTISTA 
LAZARO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:22961.69, 
importe_modifica
do:22961.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265117/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126739 Proyecto de inversión 3002639.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3002639.54, 
modificado:3002639.54}}

Rehabilitación De Agua Potable 
Y Drenaje Sanitario En Calle 
Poniente Diecinueve Ote 
Diecinueve Entre C 
Independencia Y Nte Ocho Col 
Centro - 19600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

19600 N 0 0 395 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONIENTE-
ORIENTE 
DIECISIETE 
COLONIA 
TENANGO DE RIO 
BLANCO CENTRO, 
94730 RÍO 
BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE NORTE 
OCHO, ATRÁS DEL 
MERCADO 
MUNICIPAL, lon:-
97.15481674, 
lat:18.83508337}}

03-09-2018 22-12-2018 2,509,970.79          2,509,970.79            2,509,970.79          2,509,970.79          2,509,970.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/009, 
contratista:SILVIA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:2852519.39
, 
importe_modifica
do:2852519.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265121/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126794 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101384 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:65, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
RANCHERIA SAN 
ANDRÉS, 92430 
SAN ANDRÉS, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA O 
DE DOMÍNGUEZ Y 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRER, lon:-
97.79002517, 
lat:21.4311834}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.29, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1265176/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128217 Proyecto de inversión 937985.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:937985.35, 
modificado:937985.35}}

Construcción De Tanque 
Séptico Conectado A Un 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Zanjas De Arena - 
55743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

55743 N 0 0 620 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:118, 
direccion:RANCHE
RIA ZANJAS DE 
ARENA, 93626 
ZANJAS DE ARENA, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZANJAS DE ARENA, 
lon:-97.01483983, 
lat:20.20651731}}

01-04-2018 31-12-2018 937,985.35             937,985.35               937,985.35             937,985.35             937,985.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110037, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:937985.35, 
importe_modifica
do:937985.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266599/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128460 Proyecto de inversión 452261.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:452261.76, 
modificado:452261.76}}

Rehabilitación De Drenaje 
Pluvial En Calle Cuauhtemoc 
Col Batey - 26405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26405 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
INTERIOR SN 
COLONIA BATEY, 
95336 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUETA Y 
PERIFERICO JUAN 
SOTO, CALLE 
GALEANA TOMAR 
EL BOULEVARD 18 
DE MARZO HASTA 
LLEGAR AL 
PERIFERICO JUAN 
SOTO GIRA, lon:-
95.73889225, 
lat:18.37339832}}

25-04-2018 28-06-2018 452,261.76             452,261.76               452,261.76             452,261.76             452,261.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80128/C128, 
contratista:ALEIDA 
ELENA FERNANDEZ 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER, 
monto:452261.76, 
importe_modifica
do:452261.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266842/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128468 Proyecto de inversión 631067.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:631067.96, 
modificado:631067.96}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial Calle Vicente Guerrero 
Entre Av Independenciay 
Seccion Treinta Y Uno Col 
Agraria - 25317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

25317 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N VICENTE 
GUERRERO 
INTERIOR SN 
COLONIA CAMPO 
AGRARIO, 95338 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE SECCION 31, 
CALLE 
INSURGENTES LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
SITUADA ENTRE 
LAS CALLES SE, lon:-
95.74401446, 
lat:18.37862363}}

20-03-2018 30-04-2018 631,067.96             631,067.96               631,067.96             631,067.96             631,067.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80101/C101, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:631067.96, 
importe_modifica
do:631067.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266850/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128536 Proyecto de inversión 132588.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132588.89, 
modificado:132588.89}}

Construcción De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Telesecundaria Ricardo Flores 
Magón - 89672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

89672 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
ADOLFINA 
VAZQUEZ 
RANCHERIA EL 
FAISÁN, 93625 EL 
FAISÁN, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FILIBERTO 
ROMERO Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
RICARDO FLORES 
MAGON DE LA 
COMUNIDAD DE 
EL FAISAN, lon:-
97.01035317, 
lat:20.182379}}

01-06-2018 30-12-2018 132,588.89             132,588.89               132,588.89             132,588.89             132,588.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110082, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:132588.89, 
importe_modifica
do:132588.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266918/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128556 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

Construcción De Un Aula De 
Medios En La Escuela Primaria 
Juan Aldama - 40605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

40605 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93628 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAROLINO 
ANAYA Y CALLE 
PINO SUAREZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA JUAN 
ALDAMA EN, lon:-
96.90644584, 
lat:20.18995006}}

01-04-2018 31-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110015, 
contratista:ARQ. 
PEDRO ELEUTERIO 
FALFAN 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266938/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128557 Proyecto de inversión 389712.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389712.83, 
modificado:389712.83}}

Mejoramiento De La Losa De 
Tres Aulas En La Escuela 
Primaria Insurgentes - 87838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

87838 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:110, 
direccion:RANCHE
RIA TEPETATES, 
93624 TEPETATES, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
INSURGENTES 
ATRAS DEL CAMPO 
DE FUTBOL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TEPETATES, lon:-
96.93097083, 
lat:20.15980308}}

06-05-2018 30-12-2018 389,712.83             389,712.83               389,712.83             389,712.83             389,712.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110079, 
contratista:FRANC
O PUMARINO 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:389712.83, 
importe_modifica
do:389712.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266939/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201129141 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103798 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO CHATO, 
92650 CERRO 
CHATO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE POSTERIOR 
DE TERRACERIA 
CONOCIDA, 
FRENTE AL 
CENTRO DE , lon:-
98.29870926, 
lat:20.55613633}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.35, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1267523/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129257 Proyecto de inversión 415921.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:415921.27, 
modificado:415921.27}}

Rehabilitación De De Camino 
Rural Revestimiento - 97856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

97856 N 0 0 288 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:19, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TENANZINTLA - 
TENANZINTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
400 RANCHERIA 
TENANZINTLA, 
00000 
TENANZINTLA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 8KM 
500M DE 
CABECERA 
MUNICIPAL LADO 
IZQUIERDO SE 
LOCALIZA LA 
LOCALIDAD DE 
TENANZINTLA, lon:-
96.797125, 
lat:19.07485072}}

02-05-2018 14-12-2018 415,918.48             415,918.48               415,918.48             415,918.48             415,918.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000068, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:415918.48, 
importe_modifica
do:415918.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1267639/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201129534 Proyecto de inversión 284485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284485.54, 
modificado:284485.54}}

Construcción De Un Aula En La 
Escuela Telebachillerato 
Emiliano Zapata - 52028

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

52028 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 6 
DE OCTUBRE 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93626 EMILIANO 
ZAPATA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
TELEBACHILLERAT
O DE EMILIANO 
ZAPATA SON 
ZAPOTES EN LA 
CALLE 6 DE OCTU, 
lon:-96.95942844, 
lat:20.23816415}}

01-04-2018 31-12-2018 284,485.54             284,485.54               284,485.54             284,485.54             284,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110028, 
contratista:ARQ. 
PEDRO ELEUTERIO 
FALFAN 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:284485.54, 
importe_modifica
do:284485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267916/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201134107 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Rampas De 
Concreto Hidráulico En 
Localidad Paso Panal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:22, 
direccion:CAMINO 
PASO PANAL, lon:-
97.12056, 
lat:19.48778}}

16-07-2018 01-09-2018 1,000,000.00          999,998.42               999,998.42             999,998.42             999,998.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN-
B/0160/18, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:999819.71, 
importe_modifica
do:999819.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1272784/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135241 Proyecto de inversión 4797000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4797000.0, 
modificado:4797000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Asfáltico De La Calle Árbol, De 
Mangle A Pitaya, Colonia 
Reserva Ii, Veracruz, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2642.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
RESERVA II, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

11-05-2018 01-12-2018 4,663,822.27          4,663,822.27            4,663,822.27          4,663,822.27          4,663,822.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301930268, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:4663822.27
, 
importe_modifica
do:4663822.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2642.59}}

{1274051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201135780 Proyecto de inversión 490148.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:490148.17, 
modificado:490148.17}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Aula En Escuela Primaria 
Cuauhtemoc, Clave 30epr1804l, 
Calle Anahuac Entre Calle Pozo 
6 Y Calle Mixtecos, Poza Rica De 
Hgo., Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
129.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 484,756.54             482,892.57               482,871.81             482,871.81             482,871.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905097, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GALEPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:482892.57, 
importe_modifica
do:482892.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:129.0}}

{1274755/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136081 Proyecto de inversión 676149.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:676149.36, 
modificado:676149.36}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Techumbre 
Autosoportante Y Sustitucion 
De Equipamiento En Cancha De 
Usos Multiples En Esc. Primaria 
""Prof. Maximino Pérez 
Jiménez"" Clave 30dpr0500m, 
Poza Rica De Hidalgo, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 668,711.72             668,266.35               668,266.35             668,266.35             668,266.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905519, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:668266.35, 
importe_modifica
do:668266.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1275056/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 63



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201136098 Proyecto de inversión 955695.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:955695.06, 
modificado:955695.06}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Dos Aulas En Telesecundaria 
Enrique Chavez Vazquez, Clave 
30dtv0329s, Poza Rica, Hgo., 
Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
142.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 945,182.41             944,711.74               944,692.98             944,692.98             944,692.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905480, 
contratista:SOLUCI
ONES 
CONSTRUCTIVAS Y 
ENERGÉTICAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:944711.74, 
importe_modifica
do:944711.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:142.0}}

{1275073/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136469 Proyecto de inversión 2602006.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2602006.51, 
modificado:2602006.51}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Modernizacion De 
Plaza Civica En Poza Rica De 
Hidalgo, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2777.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 2,573,384.43          2,569,245.06            2,568,956.44          2,568,956.44          2,568,956.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1949655, 
contratista:COB 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2569245.06
, 
importe_modifica
do:2569245.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2777.04}}

{1275445/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136510 Proyecto de inversión 584083.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:584083.29, 
modificado:584083.29}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Techumbre Autosoportante En 
Explanada Existente En Centro 
De Atencion Multiple No. 56, 
Clave 30dml0041z, Poza Rica De 
Hgo., Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
268.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 577,658.38             575,902.52               575,901.75             575,901.75             575,901.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1904669, 
contratista:ARJON
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROVEDURIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:575902.52, 
importe_modifica
do:575902.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:268.0}}

{1275486/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201137535 Proyecto de inversión 8962659 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:8962659.0, 
modificado:8860353.66}}

Rehabilitación Del Pozo 
Profundo Tonalá 4

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 7448 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.143611, 
lat:18.138055}}

16-05-2018 13-08-2018 8,860,353.66          8,860,353.66            8,860,353.66          8,860,353.66          8,860,353.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801212, 
contratista:LOGÍST
ICA AMBIENTAL DE 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7.03513192
2E7, 
importe_modifica
do:7.035131922E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1276598/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138000 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Pavimentación Asfáltica De La 
Calle Mariano Arista, De La 
Calle Azahares A Gladiolas, 
Colonia Dos Caminos, Veracruz, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
435.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 972,237.98             972,237.28               972,237.28             972,237.28             972,237.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0406, 
contratista:MANA
GEMENT AND 
ENGINEERING 
GOLBAL 
SOLUTIONS MEGS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:972237.28, 
importe_modifica
do:972237.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:435.23}}

{1277117/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138367 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:898303.25}}

Pavimentación De La Calle 
Vicente Guerrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
901.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.163333, 
lat:19.3625}}

09-07-2018 01-09-2018 898,303.25             799,884.47               799,884.47             799,884.47             799,884.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0231, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:799884.47, 
importe_modifica
do:799884.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:901.51}}

{1277521/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201138406 Proyecto de inversión 1440000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1440000.0, 
modificado:1440000.0}}

Pavimentacion De La Calle San 
Miguel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
987.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:16, 
direccion:-, lon:-
97.1875, 
lat:19.381944}}

13-08-2018 01-10-2018 1,440,000.00          1,439,997.87            1,439,997.87          1,439,997.87          1,439,997.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0252, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1439997.87
, 
importe_modifica
do:1439997.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:987.78}}

{1277560/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138903 Proyecto de inversión 582742.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:582742.59, 
modificado:698379.06}}

Rehabilitacion De Salon Social 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO

2020000000000 N 0 0 5200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, lon:-
96.331666, 
lat:19.094444}}

06-03-2018 01-03-2018 698,379.06             698,379.06               698,379.06             698,379.06             698,379.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-
FORTAMUN-
002/2018, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:582742.59, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278094/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201139276 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Plutarco Elias Calles Ubicado 
Entre Las Calles Francisco I. 
Madero Y Lazaro Cardenas De 
La Colonia Magisterial En El 
Municipio De Acayucan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES, COLONIA 
MAGISTERIAL, 
ACAYUCAN, 
VERACRUZ , lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

21-05-2018 01-07-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018300030302, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278504/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139362 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:197736.76}}

Obra Electromecánica En 
Centro De Salud Y Bienestar 
Animal Con Dirección En Calle 
24 Y Autopista, 
Fraccionamiento El Huerto

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba

2020000000000 N 0 0 196541 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion: calle 24 
y Autopista, 
Fraccionamiento El 
Huerto, lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 197,736.76             197,736.76               197,736.76             197,736.76             197,736.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440245, 
contratista:SERVICI
OS AUXILIARES 
VERACRUZANOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:197736.76, 
importe_modifica
do:197736.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278601/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139494 Proyecto de inversión 12450845 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.2450845E7, 
modificado:1.2450845E7}}

Construccion De Edificio De 
Ingenieria Quimica Y Obra 
Exterior, I.T.. Instituto 
Teconologico De Orizaba, Clave: 
30dit0001v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITITO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1036.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

04-06-2018 01-10-2018 12,450,845.00        12,450,845.00         3,735,253.50          3,735,253.50          3,735,253.50          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:103.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139672 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Cancha De 
Usos Multiples En La Col. 
Emiliano Zapata

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

19-03-2018 01-05-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-
FORTAFIN-0013-
2018, 
contratista:CONST
RUCTORA, 
INMUEBLES Y 
TRANSPORTES 
MAYAS DEL 
GOLFO, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, VER, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1278962/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180201139907 Proyecto de inversión 3846152 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3846152.0, 
modificado:3846152.0}}

Construccion De 10 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior, Cobaev. 
Colegio De Bachilleres Del 
Estado De Veracruz Plantel 58 
Perote, Clave: 30ecb0056n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0056N N 0 0 403 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
785.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.245, 
lat:19.558611}}

04-06-2018 01-10-2018 3,846,152.00          3,846,152.00            1,153,845.60          1,153,845.60          1,153,845.60          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:157.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140419 Proyecto de inversión 115380 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:115380.0, 
modificado:115380.0}}

Rehabilitacion De Edificios, Tv-
Sec. Ricardo Flores Magon, 
Clave: 30dtv0256q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0256Q N 0 0 383 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

14-05-2018 01-08-2018 115,380.00             115,380.00               34,614.00               34,614.00               34,614.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140476 Proyecto de inversión 427312.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:427312.02, 
modificado:427312.02}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, 
Guarniciones Y Banquetas, En 
Camino Antiguo A Acajete, En 
La Localidad De Teapan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
191.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
ANTIGUO A 
ACAJETE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEAPAN, lon:-
96.99139, 
lat:19.61278}}

03-05-2018 01-07-2018 427,312.02             427,312.02               427,312.02             427,312.02             427,312.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/202/18, 
contratista:ANGEL 
EDUARDO 
RODRIGUEZ CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:426054.63, 
importe_modifica
do:427312.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:191.4}}

{1279899/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180201140630 Proyecto de inversión 306190 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:306190.0, 
modificado:306190.0}}

Rehabilitacion De Edificios, Jn. 
Maria Montessori, Clave: 
30djn2181o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2181O N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
464.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.107777, 
lat:19.105555}}

12-02-2018 01-04-2018 306,190.00             306,190.00               306,190.00             306,190.00             306,145.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:464.87}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140734 Proyecto de inversión 1897366 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1897366.0, 
modificado:1897366.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios, Obra 
Exterior, Teba. Telebachillerato 
Independencia, Clave 
30eth0958n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0958N N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
701.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

07-05-2018 01-09-2018 1,897,366.00          1,897,366.00            1,585,585.50          1,585,585.50          812,040.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:701.48}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140771 Proyecto de inversión 14600417 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.4600417E7, 
modificado:1.459637757E7}}

Ampliación De Quimioterapia, 
Endoscopia Y Rehabilitación 
Integral Del Centro Estatal De 
Cancerologia Dr. Miguel 
Dorantes Mesa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
730.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

03-05-2018 01-09-2018 14,596,377.57        14,596,377.57         14,596,377.57        14,596,377.57        14,596,377.57        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-016-LPE, 
contratista:ROSA 
DEL CARMEN 
VIVEROS PASQUEL, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1.4600417E
7, 
importe_modifica
do:1.4600417E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:729.78}}

{1280230/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141384 Proyecto de inversión 477231.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:477231.6, 
modificado:477231.6}}

Construcción De Sala De Juntas 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:145.3, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:24, 
direccion:MONTE 
BUENO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
98.27722, 
lat:20.54694}}

01-06-2018 01-08-2018 477,231.60             477,231.60               477,231.60             477,231.60             477,231.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/MZ
A/IR/20183019801
17, 
contratista:VÍCTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:477231.6, 
importe_modifica
do:477231.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280905/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141557 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Pavimentación De Camino 
(Rehabilitación) Con Concreto 
Mixto En El Camino Principal De 
La Ventana Primera Etapa Del 0 
316 Al 0 538, En La Comunidad 
De La Ventana.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ALPATLAHUAC VER

2020000000000 N 0 0 305 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:20, 
direccion:camino 
principal de La 
Ventana del 0 316 
al 0 538, en la 
comunidad de La 
Ventana., lon:-
97.11361, 
lat:19.08806}}

10-07-2018 01-09-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/2018/008/0202
, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALPATLÁHUAC, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.5}}

{1281088/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201141608 Proyecto de inversión 7099630 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:7099630.0, 
modificado:7099630.0}}

Terminacion De Constr. De Dos 
Aulas Didacticas, Lab. De 
Computo A Dos Salas, Rehab. 
De Edif. Y O. Ext., Cbtis. Centro 
De Bach. Tec. Industrial Y De 
Servicios Num. 71, Clave 
30dct0244x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4236.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

07-05-2018 01-10-2018 7,099,630.00          7,099,630.00            2,129,889.00          2,129,889.00          2,129,889.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1186.15}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141688 Proyecto de inversión 370980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370980.0, 
modificado:0.0}}

Adquisicion De 1 Camioneta 
Tipo Pick-Up Y 6 Motocicletas 
Equipadas (Patrullas) Para El 
Area De Seguridad Publica 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:TEOCELO
, VER., lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

16-01-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201141750 Proyecto de inversión 14500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.45E7, 
modificado:1.45E7}}

Rehabilitacion De La Unidad 
Deportiva Miguel Aleman 
Valdes Segunda Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.766388, 
lat:18.776111}}

01-01-2018 14,500,000.00        14,497,400.56         14,497,400.56        14,497,400.56        14,497,400.56        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FORFIN
/2018300110501, 
contratista:KEVLAR 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:1.44974005
6E7, 
importe_modifica
do:1.449740056E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281307/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141922 Proyecto de inversión 1800693 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800693.0, 
modificado:1800693.0}}

Construcción De Techumbre En 
Cancha Y Mejoramiento De 
Área Deportiva Del Centro 
Urbano, Ubicado En La Calle 
Independencia, En La Colonia 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 24822 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA CENTRO, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.940884, 
lat:19.591607}}

15-06-2018 01-10-2018 1,800,693.00          1,799,526.00            1,799,526.00          1,799,526.00          1,799,526.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
003, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:1799526.0, 
importe_modifica
do:1799526.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281493/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141926 Proyecto de inversión 1396144.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1396144.31, 
modificado:1396144.31}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La 
Calle Esmeralda, Loc. La 
Haciendita

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
810.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ESMERALDA, 
LOCALIDAD DE LA 
HACIENDITA, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.904722, 
lat:19.573333}}

15-06-2018 01-08-2018 1,396,144.31          1,394,312.10            1,394,312.10          1,394,312.10          1,394,312.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
004, 
contratista:MARÍA 
BERENICE 
AVENDAÑO 
POZOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:1394312.1, 
importe_modifica
do:1394312.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:810.69}}

{1281497/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201143303 Proyecto de inversión 647886 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:647886.0, 
modificado:647886.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior, Tv-
Sec. Telesecundaria, Clave: 
30dtv1990x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1990X N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.015, 
lat:18.605555}}

15-11-2016 01-04-2017 647,886.00             647,886.00               244,815.44             244,815.44             244,815.44             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.2}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301283733 Proyecto de inversión 18419721.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.84197212E7, 
modificado:6984499.95}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 144027

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

61 Las Choapas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

144027 N 0 0 42693 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:679.0, 
meta_modificada:
1478.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO COLONIA 
LAS CHOAPAS 
CENTRO, 96980LAS 
CHOAPAS, LAS 
CHOAPAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE PLAN DE 
AYALA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA HIDALGO 
DOMICILIO , 
ENTRE LA AVE, lon:-
94.09139916, 
lat:17.9082524}}

09-05-2018 15-10-2018 6,984,499.95          6,984,499.95            2,083,690.84          2,083,690.84          2,083,690.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-020-LPE, 
contratista:ADVAN
CE BUILDERS S.A. 
DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1.84197212
E7, 
importe_modifica
do:1.84197212E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:167.16}}

{1283733/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286092 Proyecto de inversión 645680.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.86, 
modificado:421770.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215553 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
PAJAPAN, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y CALLE 
BENITO JUÀREZ, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-94.694405, 
lat:18.25763765}}

30-04-2018 28-07-2018 421,770.67             421,770.67               325,810.56             325,810.56             325,810.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.5}}

{1286092/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286095 Proyecto de inversión 860907.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860907.82, 
modificado:562360.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215609 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE ABRIL 
PUEBLO SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TEJEDA Y 
CALLE RAFAEL 
MURILLO VIDAL, 
CALLE 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRIMERO 
DE ABRIL CON DO, 
lon:-94.96136564, 
lat:17.88449911}}

30-04-2018 28-07-2018 562,360.90             562,360.90               434,414.09             434,414.09             434,414.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.66}}

{1286095/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286118 Proyecto de inversión 1076134.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076134.77, 
modificado:702951.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

199 Zaragoza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216311 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
PUEBLO 
ZARAGOZA, 
96320ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
REVOLUCIÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
FRANCISCO, lon:-
94.64595204, 
lat:17.95652076}}

30-04-2018 28-07-2018 702,951.12             702,951.12               543,017.60             543,017.60             543,017.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.83}}

{1286118/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286181 Proyecto de inversión 286030.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286030.59, 
modificado:254970.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218218 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VERACRUZANOS Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE NACIONES 
UNIDAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO 
CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-97.67262566, 
lat:20.91494163}}

30-04-2018 28-07-2018 254,970.55             254,970.55               241,667.25             241,667.25             241,667.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.56}}

{1286181/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286185 Proyecto de inversión 143515.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143515.3, 
modificado:127930.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218844 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCUADRÓN 201 
PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040CHUMATLÁ
N, CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUVENTUD 
Y CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ESCUADRO 
201 CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
JUVENTUD , lon:-
97.59281448, 
lat:20.20828803}}

30-04-2018 28-07-2018 127,930.99             127,930.99               121,256.08             121,256.08             121,256.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.28}}

{1286185/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286206 Proyecto de inversión 788674.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:788674.66, 
modificado:703032.54}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219509 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE ALFREDO V. 
BONFIL, CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 1, lon:-
97.68185106, 
lat:20.20988414}}

30-04-2018 28-07-2018 703,032.54             703,032.54               666,351.22             666,351.22             666,351.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:111.53}}

{1286206/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301322947 Proyecto de inversión 2475088.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2475088.86, 
modificado:2475088.86}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
SANITARIO ENTRE CARCAMO Y 
CALLE AZTECAS - 242217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

242217 N 0 0 1103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:248.0, 
meta_modificada:
308.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 
92940CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY 
CALLE AZTECAS, 
CALLE 
CUAUHTEMOC EL 
COLECTOR 
SANITARIO SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA MARGEN 
DERECHA Y SOBRE 
EL EJE DE LA ZANJA 
PLUVIAL QUE VA 
DESDE E, lon:-
97.63223918, 
lat:20.75105011}}

10-09-2018 30-11-2018 2,475,088.86          2,474,480.54            2,474,480.54          2,474,480.54          2,474,480.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570003, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CASTILLO DE 
TEAYO, 
monto:2474480.54
, 
importe_modifica
do:2474480.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:308.2}}

{1322947/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301323506 Proyecto de inversión 308311.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:308311.01, 
modificado:308311.01}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE CABECERA 
MUNICIPAL - 244558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

244558 N 0 0 1248 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
209.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 
92940CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS IDOLOS 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
CINCO DE MAYO 
LA 
REHABILITACIÓN 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE SE 
LOCALIZA EN C, 
lon:-97.64099915, 
lat:20.74872449}}

10-09-2018 24-10-2018 308,311.01             307,723.01               307,723.01             307,723.01             307,723.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570026, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:307723.01, 
importe_modifica
do:307723.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:209.0}}

{1323506/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301325633 Proyecto de inversión 203472.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203472.06, 
modificado:203472.06}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN 
CALLE MALINTZI ENTRE CALLE 
CITLALI Y CALLE SAN PABLO 
BARRIO RINCÓN 
TUXPANGUILLO - 253353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

253353 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.17, 
meta_modificada:
0.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
MALINTZI PUEBLO 
TUXPANGUILLO, 
94454TUXPANGUI
LLO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CITLALI Y 
CALLE SAN 
PABLO,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVARD 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS SE SIGUE 
A DAR VUELTA EN 
CALLE 1, lon:-
97.01471736, 
lat:18.7798333}}

14-05-2018 12-07-2018 203,472.06             203,472.06               203,472.06             203,472.06             203,472.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850010, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:202034.13, 
importe_modifica
do:203472.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.16}}

{1325633/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301333289 Proyecto de inversión 675819.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:675819.24, 
modificado:675819.24}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE CALLE 
ARAUCARIA Y JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ COL VICENTE 
HERRERA - 278490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278490 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:70.0, 
meta_modificada:
205.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA VICENTE 
HERRERA, 
93393POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARAUCARIA 
Y CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ,SE 
UBICA ENTRE 
CALLES 
ARAUCARIA Y 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, lon:-
97.42521482, 
lat:20.50208334}}

18-04-2018 18-05-2018 675,819.24             674,346.87               674,195.90             674,195.90             674,195.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310007, 
contratista:Grupo 
Topográfico y 
Constructor CHH 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:674346.87, 
importe_modifica
do:674346.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:205.18}}

{1333289/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336799 Proyecto de inversión 859446.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:859446.6, 
modificado:859446.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL PRENSA NACIONAL - 
286057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286057 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
441.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PRENSA 
NACIONAL, 
93210POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA LA OBRA EN 
LA COL. PRENSA 
NACIONAL, lon:-
97.42469041, 
lat:20.55528702}}

01-10-2018 19-12-2018 859,446.60             859,282.46               859,280.73             859,280.73             859,280.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310056, 
contratista:Grupo 
de Mantenimiento 
Electromecánico y 
de Corrosión S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:859282.46, 
importe_modifica
do:859282.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:441.38}}

{1336799/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301343834 Proyecto de inversión 235200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:235200.0, 
modificado:235200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA PEÑA - 
298957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298957 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:83, 
direccion:EJIDO 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, 
92770SANTIAGO 
DE LA PEÑA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, lon:-
97.40841282, 
lat:20.93451421}}

23-05-2018 21-07-2018 235,200.00             235,200.00               234,779.73             234,779.73             234,779.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890044, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:196000.0, 
importe_modifica
do:235200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1343834/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301345516 Proyecto de inversión 4594372.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4594372.82, 
modificado:4594372.82}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
INTEGRAL DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
MEXICO LINDO - 301813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301813 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:13, 
direccion:COLONIA 
MEXICO LINDO, 
92770BOCA DEL 
MONTE, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
MEXICO LINDO, 
lon:-97.46088178, 
lat:20.9505451}}

23-07-2018 20-10-2018 4,594,372.82          4,594,372.82            4,594,370.10          4,594,370.10          4,594,370.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890096, 
contratista:MARIO 
IVÁN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:4594372.82
, 
importe_modifica
do:4594372.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345516/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301379824 Proyecto de inversión 590733.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:590733.12, 
modificado:590733.12}}

APORTACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DE 
MUROS DE CONTENCIÓN Y 
ESCALERAS EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INVESTIGACIONES, REGIÓN 
XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600011 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:78.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:91194, 
Veracruz 1, Rubi 
Animas, Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.87194824, 
lat:19.51449231}}

10-09-2018 08-11-2018 590,733.12             590,717.68               590,717.68             375,363.92             375,363.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/C-AD-
028/2018, 
contratista:BORA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBLIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:590717.68, 
importe_modifica
do:590717.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.0}}

{1379824/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 69



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301379873 Proyecto de inversión 1247376.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1247376.63, 
modificado:1247376.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
TEXACAXCO A SANTA CRUZ, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:2.0, 
meta_modificada:
2.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:Bugambil
ias, Veracruz, 
México, lon:-
97.26410866, 
lat:19.76662278}}

03-05-2018 16-07-2018 1,247,376.63          1,247,376.63            1,247,373.63          1,247,373.63          1,247,373.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100231, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1247376.63
, 
importe_modifica
do:1247376.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:2.8}}

{1379873/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301379881 Proyecto de inversión 100001.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:100001.34, 
modificado:100001.34}}

APORTACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN 2A. ETAPA DE 
CERCADO PERIMETRAL EN EL 
CAMPUS MOCAMBO, REGIÓN 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600012 N 0 0 13912 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:79.0, 
meta_modificada:
79.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Bv. 
Adolfo Ruíz 
Cortines 294, 
Costa Verde, 
94294 Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.11526489, 
lat:19.16722142}}

01-11-2018 15-12-2018 100,001.34             100,001.34               100,001.34             -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
162/2018, 
contratista:RAFAEL 
OROZCO ROMO, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:260511.99, 
importe_modifica
do:260511.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:0.0}}

{1379881/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384626 Proyecto de inversión 1789609.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1789609.45, 
modificado:1789609.45}}

REHABILITACIÓN DEL ESTADIO 
SAN ERNESTO CARRETERA 
NANCHITAL -TUZANDEPETL  
PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO VERACRUZ

2018302060073 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3750.0, 
meta_modificada:
3750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:12, 
direccion:L 
Cárdenas 38, 
Benito Juárez, 
96360 Nanchital, 
Ver., México, lon:-
94.40905809, 
lat:18.070615}}

30-07-2018 27-09-2018 1,788,703.88          1,788,703.88            1,788,703.88          1,788,703.88          1,788,703.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FORTA
MUN/001/2018, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:1789609.45
, 
importe_modifica
do:1788703.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3750.0}}

{1384626/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301384787 Proyecto de inversión 1760457.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1760457.38, 
modificado:1760457.38}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO URSULO GALVÁN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390500 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Aquiles Serdán 
1320, Benito 
Juárez Nte, 96576 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4463894, 
lat:18.1356827}}

01-10-2018 31-12-2018 1,741,092.35          1,741,092.35            1,741,092.35          1,741,092.35          1,741,092.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-D-
003/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA 
BRABA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1678562.72
, 
importe_modifica
do:1678562.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384787/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386342 Proyecto de inversión 2495643.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2495643.66, 
modificado:2153050.89}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA GENERAL 
MANUEL ÁVILA CAMACHO 
CLAVE 30EPR0632C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPCIOS 
EDUCATUIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000119 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:593.0, 
meta_modificada:
593.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:José 
Azueta 521, 
Centro, 95400 
Cosamaloapan, 
Ver., México, lon:-
95.79002023, 
lat:18.36689745}}

04-06-2018 01-10-2018 2,153,050.89          2,153,050.89            2,153,050.89          2,153,050.89          2,153,050.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:511.58}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386345 Proyecto de inversión 1998915.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998915.53, 
modificado:1998915.53}}

Mejoramiento de la carretera 
Coatepec-Las Trancas con 
asfalto y concreto hidráulico  
tramos aislados  (Kilómetro 
0+000 al 6+520)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380130 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:6.52, 
meta_modificada:
6.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Carr. 
Coatepec - Las 
Trancas 2106, 
Veracruz, México, 
lon:-96.9344759, 
lat:19.44769532}}

24-04-2018 23-05-2018 1,998,915.53          1,998,915.53            1,998,915.53          1,998,915.53          1,998,915.53          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.52}}

{1386345/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301386896 Proyecto de inversión 2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2400000.0, 
modificado:2392751.23}}

¿CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y REHABILITACIÓN 

 DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA   
PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
30EPR2501Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000081 N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:463.0, 
meta_modificada:
563.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:5, 
direccion:Totutla, 
Ver., México, lon:-
96.9617379, 
lat:19.2108072}}

02-07-2018 29-10-2018 2,392,751.23          2,392,751.23            2,392,751.23          2,392,751.23          2,392,751.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:277.44}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387246 Proyecto de inversión 3494750.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3494750.29, 
modificado:3494750.29}}

BACHEO DE LA ZONA PONIENTE 
VERACRUZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930603 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:Coyol, 
91779 Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1573383, 
lat:19.1630367}}

01-05-2018 15-12-2018 3,494,514.52          3,494,514.62            3,494,514.62          3,494,514.62          3,494,514.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0603, 
contratista:TRANS
FORMACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
BICENETENARIO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:3494514.62
, 
importe_modifica
do:3494514.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1387246/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387760 Proyecto de inversión 386623.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386623.15, 
modificado:386623.15}}

Rehabilitacion con Pavimento 
Asfaltico en Circuito Anahuac 
Col. Anahuac

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310143 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1280.0, 
meta_modificada:
1280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Pozo 6 6, 
Anáhuac, 93270 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.43755907, 
lat:20.51898354}}

01-08-2018 30-09-2018 386,623.15             386,623.15               382,817.74             382,817.74             382,817.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310143, 
contratista:JOSE 
LUIS RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:386623.15, 
importe_modifica
do:386623.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1280.0}}

{1387760/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387911 Proyecto de inversión 355764.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355764.99, 
modificado:355764.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO LA 
JOYA, CLAVE, 30ETH0412X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0412X N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:532.0, 
meta_modificada:
532.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
SAUCES 2, LA 
JOYA, ACAJETE, 
VERACRUZ, lon:-
97.02556, 
lat:19.6072}}

13-11-2017 10-02-2018 355,764.99             355,764.99               355,764.99             355,764.99             257,390.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:532.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387931 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., ENRIQUE 
C. REBSAMEN, CLAVE, 
30DJN2128T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2128T N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:543.55, 
meta_modificada:
543.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL), 
CASTILLO DE 
TEAYO, VERACRUZ, 
lon:-97.62728, 
lat:20.6807}}

20-08-2018 17-11-2018 817,306.00             817,306.00               816,426.70             816,426.70             738,882.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:543.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387933 Proyecto de inversión 336537.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.99, 
modificado:336537.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., ABRAHAM 
CASTELLANOS, CLAVE, 
30DPR3222V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3222Va N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:288.79, 
meta_modificada:
288.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:36, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TORNO LARGO, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.89081, 
lat:18.27222}}

30-07-2018 12-09-2018 336,537.99             336,537.99               100,961.40             100,961.40             100,961.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5.78}}

{1387933/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387936 Proyecto de inversión 437500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:437500.0, 
modificado:437500.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., ANTONIO RODRIGUEZ, 
CLAVE, 30EPR0729O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0729Oa N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:85.2, 
meta_modificada:
85.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PORFIRIO DIAZ 43, 
CHACALTIANGUIS, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.84397, 
lat:18.30144}}

30-07-2018 12-09-2018 437,500.00             437,500.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:61.34}}

{1387936/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387962 Proyecto de inversión 515740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:515740.0, 
modificado:515740.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., JOSE JOAQUIN HERRERA, 
CLAVE, 30DJN1277Ua

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1277Ua N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:305.9, 
meta_modificada:
305.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARINA 
NACIONAL, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.42101, 
lat:18.13946}}

12-02-2018 12-05-2018 515,740.00             515,740.00               413,484.76             413,484.76             369,397.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.31}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387973 Proyecto de inversión 1105766 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105766.0, 
modificado:1105766.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., RAUL FUENTES CALVO, 
CLAVE, 30DPR2750F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2750F N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1296.0, 
meta_modificada:
1296.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVO LEON 806, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.45048, 
lat:18.13999}}

23-07-2018 20-10-2018 1,105,766.00          1,105,766.00            331,729.80             331,729.80             331,729.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:349.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387981 Proyecto de inversión 1243653.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1243653.4, 
modificado:1243653.4}}

ADAPTACION DE AULA DE 
MEDIOS Y OBRA EXTERIOR, TV-
SEC., TELESECUNDARIA, CLAVE, 
30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:613.14, 
meta_modificada:
613.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 2, 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.97065, 
lat:18.88574}}

12-03-2018 09-06-2018 1,243,653.00          1,243,653.00            613,080.20             613,080.20             613,080.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:355.62}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387989 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
"CUICHAPA", CLAVE, 
30ETH0227A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0227A N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:772.14, 
meta_modificada:
772.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 7, 
CUICHAPA, 
CUICHAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.87277, 
lat:18.77226}}

12-02-2018 12-05-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387994 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., CUAUHTEMOC, CLAVE, 
30DPR4226Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4226Y N 0 0 157 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:543.69, 
meta_modificada:
543.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:7, 
direccion:AVENIDA 
3 3, MATA 
NARANJO (EL 
NANCHE), 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.71531, 
lat:18.77718}}

30-07-2018 27-10-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.36}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388003 Proyecto de inversión 576398 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576398.0, 
modificado:576398.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., GABRIELA 
MISTRAL, CLAVE, 30EJN0106T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0106T N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:640.83, 
meta_modificada:
640.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:AVENIDA 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, LA 
ESTANZUELA, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.8584, 
lat:19.45968}}

30-07-2018 27-10-2018 576,398.00             576,398.00               560,839.65             560,839.65             560,839.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:640.83}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388008 Proyecto de inversión 1855098 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1855098.0, 
modificado:1855098.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN 
LABORATORIO TALLER Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, TV-SEC., 
CARLOS FUENTES, CLAVE, 
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377Aa N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:389.81, 
meta_modificada:
389.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO, 
VERACRUZ, lon:-
96.97721, 
lat:19.16087}}

02-07-2018 28-11-2018 1,855,098.00          1,855,098.00            556,529.40             556,529.40             556,529.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:214.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388017 Proyecto de inversión 246176 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:246176.0, 
modificado:246176.0}}

CONSTRUCCION DE OBRA 
EXTERIOR, TV-SEC., FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJERO, CLAVE, 
30ETV0250V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0250V N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:619.71, 
meta_modificada:
619.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:75, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO, 
BARRANCA 
NUEVA, IXHUACÁN 
DE LOS REYES, 
VERACRUZ, lon:-
97.03394, 
lat:19.33855}}

14-05-2018 11-08-2018 246,176.00             246,176.00               165,374.24             165,374.24             165,374.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:588.72}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388019 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., 19 DE 
ABRIL, CLAVE, 30DCC0081M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0081M N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:559.62, 
meta_modificada:
559.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:82, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, EL 
ZAPOTAL (LA 
LAJA), IXHUATLÁN 
DE MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.01412, 
lat:20.75743}}

29-01-2018 28-04-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:167.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388029 Proyecto de inversión 480766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480766.0, 
modificado:480766.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO LA 
MATAMBA, CLAVE, 
30ETH0819M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0819M N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:105.93, 
meta_modificada:
105.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
HIGUERA DE LAS 
RAICES, LA 
MATAMBA 
(HIGUERA DE LAS 
RAÍCES), JAMAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.30474, 
lat:19.02003}}

14-05-2018 11-08-2018 480,766.00             480,766.00               365,532.10             365,532.10             363,493.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:104.87}}

{1388029/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388032 Proyecto de inversión 355196.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355196.51, 
modificado:355196.51}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
JILOTEPEC, CLAVE, 30ETH0077K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0077K N 0 0 327 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1252.8, 
meta_modificada:
1252.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:93, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
JILOTEPEC-
NAOLINCO 
KILOMETRO 1, 
JILOTEPEC, 
JILOTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.9433, 
lat:19.61261}}

02-07-2018 29-09-2018 355,196.51             355,196.51               106,558.95             106,558.95             106,558.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1127.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388048 Proyecto de inversión 1274035 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1274035.0, 
modificado:1274035.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, 
TERMINACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., CONSTITUCION   , 
CLAVE, 30DPR0379A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0379A N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:957.12, 
meta_modificada:
957.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.54063, 
lat:18.02477}}

05-03-2018 02-06-2018 1,274,035.00          1,274,035.00            488,995.34             488,995.34             488,995.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:363.71}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388051 Proyecto de inversión 1253692.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1253692.99, 
modificado:1253692.99}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS (U2C) Y OBRA 
EXTERIOR, TV-SEC., SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ, CLAVE, 
30ETV0279Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0279Za N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:32, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO, 
CAPOACAN, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.54507, 
lat:17.97459}}

09-07-2018 06-10-2018 1,253,692.99          1,253,692.99            376,107.90             376,107.90             376,107.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.52}}

{1388051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388056 Proyecto de inversión 355765 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355765.0, 
modificado:355765.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO LA 
MINA, CLAVE, 30ETH0828U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0828U N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:125.46, 
meta_modificada:
125.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:53, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
LA MINA, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
VERACRUZ, lon:-
97.82397, 
lat:21.83163}}

26-02-2018 26-05-2018 355,765.00             355,765.00               106,729.50             106,729.50             106,729.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:124.21}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388057 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., IGNACIO ZARAGOZA, 
CLAVE, 30EPR1694W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1694W N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:679.8, 
meta_modificada:
679.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:123, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, LA 
VICTORIA 
(KILÓMETRO 47), 
PAPANTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.42113, 
lat:20.59573}}

16-07-2018 13-10-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:203.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388068 Proyecto de inversión 1252245 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1252245.0, 
modificado:1252245.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
U.P.N.., UNIDAD REGIONAL 
UPN 303 POZA RICA, CLAVE, 
30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:174.78, 
meta_modificada:
174.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS HUERTOS, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.4436, 
lat:20.5341}}

06-02-2018 06-05-2018 1,252,245.00          1,252,245.00            375,673.50             375,673.50             375,673.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.42}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388076 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
J.N.., FERNANDO MONTES DE 
OCA, CLAVE, 30DJN0252E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0252E N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:333.17, 
meta_modificada:
333.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, PILETAS, 
RAFAEL LUCIO, 
VERACRUZ, lon:-
96.97572, 
lat:19.58683}}

09-07-2018 06-10-2018 673,076.00             673,076.00               400,569.74             400,569.74             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:333.17}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388078 Proyecto de inversión 11353038.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.135303816E7, 
modificado:1.135303816E7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
TIPO H (12 AULAS DIDACTICAS, 
LABORATORIO DE INGENERIA 
AMBIENTAL, CUBICULOS PARA 
DOCENTES, SERVICIOS 
SANITARIOS, MODULO DE 
ESCALERAS, PASILLOS) Y OBRA 
EXTERIOR, I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA, CLAVE, 
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:895.32, 
meta_modificada:
895.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO 180, 
MATACAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.1649, 
lat:18.4344}}

06-02-2018 04-08-2018 11,353,038.00        11,353,038.00         4,804,045.16          4,804,045.16          4,659,745.62          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:358.13}}

{1388078/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388080 Proyecto de inversión 3382674 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3382674.0, 
modificado:3382674.0}}

CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO DE USOS 
MULTIPLES DE 4 E.E., TALLER 
DE COMPUTO DE 4 E.E., 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
3 E.E. Y OBRA EXTERIOR, 
COBAEV., COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PLANTEL 70 SAN 
ANDRES TUXTLA, CLAVE, 
30ECB0068S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0068S N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:942.84, 
meta_modificada:
942.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NEZAHUALCÓYOTL 
1, SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.124525, 
lat:18.26552}}

04-06-2018 31-10-2018 3,382,674.00          3,382,674.00            1,014,802.20          1,014,802.20          1,014,802.20          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.86}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388096 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO "LAS 
PALOMAS", CLAVE, 
30ETH0983M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0983M N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:75.96, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:56, 
direccion:CALLE 
ALLENDE, LAS 
PALOMAS (BAJO 
PALOMA), 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.90055, 
lat:18.14539}}

05-03-2018 02-06-2018 355,768.00             355,768.00               106,730.40             106,730.40             106,730.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.58}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388108 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, TEBA., 
TELEBACHILLERATO LA 
GUADALUPE, CLAVE, 
30ETH0846J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0846J N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:295.2, 
meta_modificada:
295.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:15, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA DEL 
VALLE, LA 
GUADALUPE, 
TECOLUTLA, 
VERACRUZ, lon:-
96.92112, 
lat:20.37274}}

12-03-2018 09-06-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.81}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388124 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
TEPATLAXCO, CLAVE, 
30ETH0094A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0094A N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:279.27, 
meta_modificada:
279.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO, 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO, 
VERACRUZ, lon:-
96.84572, 
lat:19.07109}}

02-07-2018 28-11-2018 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.67}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388142 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM.., REVOLUCION DE 1910, 
CLAVE, 30DPB0686G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0686G N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:368.7, 
meta_modificada:
368.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:4, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO, 
VERACRUZ, lon:-
98.18417, 
lat:20.66028}}

21-05-2018 18-08-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388147 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 
NIÑOS HEROES, CLAVE, 
30DPR5429Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5429Z N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:212.2, 
meta_modificada:
212.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:36, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TREINTA DE ABRIL, 
TLACOLULAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.98778, 
lat:19.62111}}

09-07-2018 21-09-2018 384,614.00             384,614.00               204,375.05             204,375.05             204,375.05             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:212.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388154 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., FRANCISCO I. MADERO, 
CLAVE, 30DPB0112U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0112U N 0 0 291 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:489.27, 
meta_modificada:
489.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:84, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA, 
POBLADO TRES, 
TRES VALLES, 
VERACRUZ, lon:-
96.09186, 
lat:18.28974}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388165 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
MOISES SAENZ, CLAVE, 
30DTV0895M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0895M N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:670.12, 
meta_modificada:
670.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:13, 
direccion:CALLE 1, 
EL PARAÍSO (LA 
CHARCA), URSULO 
GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.35489, 
lat:19.42507}}

20-08-2018 17-11-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            864,579.23             864,579.23             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:650.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388182 Proyecto de inversión 514850 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:514850.0, 
modificado:514850.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., DELFINO VALENZUELA, 
CLAVE, 30EPR2625G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2625Ga N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:398.32, 
meta_modificada:
398.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN BARRAGAN, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.12789, 
lat:19.19267}}

14-05-2018 11-08-2018 514,850.00             514,850.00               154,455.00             154,455.00             154,455.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:219.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388186 Proyecto de inversión 1442300 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442300.0, 
modificado:1442300.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., NICOLAS 
BRAVO, CLAVE, 30EPR3717D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3717D N 0 0 263 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:946.78, 
meta_modificada:
946.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EJE 1 SUR, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.16367, 
lat:19.16951}}

02-07-2018 29-09-2018 1,442,300.00          1,442,300.00            604,212.36             604,212.36             432,690.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:142.02}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388187 Proyecto de inversión 1058350 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1058350.0, 
modificado:1058350.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR, TV-SEC., 
TELESECUNDARIA, CLAVE, 
30ETV0397O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0397Oa N 0 0 137 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:496.34, 
meta_modificada:
496.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:222, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
FRACCIONAMIENT
O COSTA DORADA, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.21563, 
lat:19.20681}}

02-07-2018 29-09-2018 1,058,350.00          1,058,350.00            317,505.00             317,505.00             317,505.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:74.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388199 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, JN., 
FEDERICO FROEBEL, CLAVE, 
30EJN0121L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0121L N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:632.79, 
meta_modificada:
632.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, XICO, 
XICO, VERACRUZ, 
lon:-97.0073, 
lat:19.42231}}

30-07-2018 27-10-2018 576,920.00             576,920.00               173,076.00             173,076.00             173,076.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:272.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388200 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
GABRIEL RAMOS MILLAN, 
CLAVE, 30EPR1234L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1234L N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:435.03, 
meta_modificada:
435.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, LA 
LAGUNA, XICO, 
VERACRUZ, lon:-
96.93444, 
lat:19.39472}}

30-07-2018 27-10-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.01}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388210 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO PALENQUE 
COTLAIXCO, CLAVE, 
30ETH0370O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0370O N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:213.06, 
meta_modificada:
213.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:85, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
PALENQUE 
COTLAIXCO, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.94722, 
lat:18.77444}}

13-11-2017 10-02-2018 480,767.00             480,767.00               144,230.10             144,230.10             144,230.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:170.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388220 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., ALFREDO V. BONFIL, 
CLAVE, 30DPB0425V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0425V N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:557.1, 
meta_modificada:
557.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:68, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AZCUAHUTLAMAN
CA, ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.88139, 
lat:18.59972}}

23-07-2018 20-10-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:529.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388225 Proyecto de inversión 1363031 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1363031.0, 
modificado:1363031.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
TERMINACIÓN DE 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCIÓN Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
ESFUERZO CAMPESINO, CLAVE, 
30DTV1537F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1537F N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:632.56, 
meta_modificada:
632.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:65, 
direccion:CALLE 
BUENA VISTA, 
AMATEPEC, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.90811, 
lat:18.6164}}

16-07-2018 12-12-2018 1,363,031.00          1,363,031.00            408,909.30             408,909.30             408,909.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:63.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388226 Proyecto de inversión 514134.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:514134.79, 
modificado:514134.79}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., LEONA 
VICARIO, CLAVE, 30DCC0161Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0161Y N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:233.99, 
meta_modificada:
233.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:5, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ATEXOXOCUAPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.9275, 
lat:18.69417}}

16-07-2018 12-12-2018 514,134.79             514,134.79               154,240.44             154,240.44             154,240.44             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388719 Proyecto de inversión 65754780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.575478E7, 
modificado:457851.88}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle 
Acamapichtli entre calles 
Cypres y  Prol. Miguel Hidalgo, 
Col. Rodriguez Cano

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
torre

2018301020209 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:435.0, 
meta_modificada:
436.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Benito 
Juárez 306, 
Enrique Rodriguez 
Cano, 93600 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06971824, 
lat:20.07232767}}

15-10-2018 15-11-2018 457,851.88             457,851.88               457,851.88             457,851.88             45,781.88               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020209, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:368537.58, 
importe_modifica
do:368537.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:436.73}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388916 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la calle Emilio 
Benavides Bello entre Calles 
Canal  y los Almendros, Col. 
Margaritas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020219 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1664.24, 
meta_modificada:
1664.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Emilio 
Benavidez Bello, 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.04202175, 
lat:20.05616306}}

18-04-2018 30-06-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388916/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388949 Acción 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870000.0, 
modificado:870000.0}}

Pago de Auditoría (Técnica) 
Ejercicio 2018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380103 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96028948, 
lat:19.45449866}}

23-03-2018 20-12-2018 870,000.00             870,000.00               870,000.00             870,000.00             870,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388950 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Rehabilitacion de Guarniciones, 
Banquetas, Drenaje y 
Pavimento de concreto 
hidráulico de la Av. 5 de 
Febrero, entre calles Mariano 
Abasolo e Ignacio Allende, col. 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
torre

2018301020226 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:560.0, 
meta_modificada:
560.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Avenida 
5 de febrero 
esquina Abasolo 
#612, Patria, 93607 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05854416, 
lat:20.06395332}}

20-10-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388950/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180301390134 Proyecto de inversión 4864327.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4864327.79, 
modificado:4861368.94}}

CONSTRUCCION D EUN 
CENTRO DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000026 N 0 0 1213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:18, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
96.999346, 
lat:18.903663}}

07-08-2018 30-10-2018 4,861,368.94          4,861,368.94            4,861,368.94          4,861,368.94          4,861,368.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-050-ICTP, 
contratista:CASE 
CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4864327.79
, 
importe_modifica
do:4864327.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:299.82}}

{1390134/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404788 Proyecto de inversión 1582450.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1582450.39, 
modificado:1342487.51}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347355 S 8550 8142 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COATZACOALCOS 
PUEBLO BENITO 
JUÁREZ, 92660 
BENITO JUÁREZ, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
HUATUSCO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
BERRIOZABAL CON 
, lon:-98.20712646, 
lat:20.88696532}}

02-11-2018 30-11-2018 1,342,487.51          1,342,487.51            1,342,487.51          1,342,487.51          1,342,487.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-903, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:79218.72, 
importe_modifica
do:79218.72}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-904, 
contratista:CASA 
PLARRE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:921207.74, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404788/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404792 Proyecto de inversión 1600073.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600073.96, 
modificado:1397374.88}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347410 S 208 206 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
XONAMANCA - EL 
NARANJAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
150 PUEBLO 
XONAMANCA, 
95000 
XONAMANCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO 
CONSISTE EN 
DOTAR CON LO 
NECESARIO TANTO 
DE, lon:-
96.97003736, 
lat:18.67818696}}

02-11-2018 30-11-2018 1,397,374.88          1,397,374.88            1,397,374.88          1,397,374.88          1,397,374.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-602, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:167283.6, 
importe_modifica
do:167283.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-604, 
contratista:CASA 
PLARRE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404792/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404794 Proyecto de inversión 1025100.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1025100.88, 
modificado:980990.15}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347432 S 3612 3142 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÀLVARO OBREGÒN 
PUEBLO VILLA 
AZUETA, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON 
DOMICILIO CONO, 
lon:-95.70307146, 
lat:18.07739708}}

02-11-2018 30-11-2018 980,990.15             980,990.15               980,990.15             980,990.15             980,990.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-404, 
contratista:CASA 
PLARRE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:701017.93, 
importe_modifica
do:701017.93}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-405, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:106051.1, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404794/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401407285 Proyecto de inversión 1269815.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1269815.36, 
modificado:1153239.92}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 417366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

417366 S 2440 2219 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:222.5, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ 
COLONIA 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ 
CASI ESQUINA 
ALDAMA A UN 
COSTA, lon:-
96.03379064, 
lat:18.16922368}}

13-10-2018 31-12-2018 1,153,239.92          1,153,239.92            1,153,239.92          1,153,239.92          1,153,239.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-064-AD, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1154582.74
, 
importe_modifica
do:1154582.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:209.76}}

{1407285/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401407293 Proyecto de inversión 350773.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350773.84, 
modificado:350773.84}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 417738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

417738 S 2440 2219 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:416.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ 
COLONIA 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ 
CASI ESQUINA 
ALDAMA A UN 
COSTA, lon:-
96.03375308, 
lat:18.16928484}}

01-11-2018 31-12-2018 235,902.55             235,902.55               235,902.55             235,902.55             235,902.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-064-AD-CAM-
1, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:235902.55, 
importe_modifica
do:235902.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

{1407293/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401418087 Proyecto de inversión 1102497.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1102497.87, 
modificado:1102497.87}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES DE LA ESC 
TELESECUNDARIA ISIDRO 
ALAMILLO CONTRERAS DE LA 
LOC MARIA DE LA TORRE - 
141481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

141481 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:37, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO MARÍA DE 
LA TORRE, 93640 
MARÍA DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, CALLE 
JOSEFA ORTIS DE 
DOMINGUEZ 
CIRCULAR SOBRE 
CARR, lon:-
96.99623338, 
lat:20.12951251}}

13-08-2018 16-10-2018 1,102,497.87          1,102,497.87            1,102,457.87          1,102,457.87          1,102,457.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020057, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1102497.87
, 
importe_modifica
do:1102497.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418087/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428797 Proyecto de inversión 1337866.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1337866.85, 
modificado:1337866.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN CUARTO Y 
QUINTO BARRIO - 314932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314932 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 29 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
29 Y CALLE DE 
AVENIDA 29, 
CALLE CALLE 9 
ENTRANDO A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DAR 
VUELTA A LA 
IZQUIERD, lon:-
97.06306686, 
lat:18.82021709}}

20-09-2018 15-12-2018 1,337,866.85          1,337,866.85            1,337,866.85          1,337,866.85          1,337,866.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0023, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:1247843.2, 
importe_modifica
do:1337866.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1428797/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428824 Proyecto de inversión 1421268.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1421268.04, 
modificado:1208472.41}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES NIÑOS HÉROES 
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y 
OBRERO EN LA LOCALIDAD DE 
TUZAMAPAN - 314979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314979 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:458.0, 
meta_modificada:
458.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÉROES 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OBRERO Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
CIRCUITO 
FORMADO POR 
LAS CALLES NIÑOS 
HÉROES ENTRE 
OBRERO Y 16 DE 
SEP, lon:-
96.86530914, 
lat:19.40104065}}

15-10-2018 13-12-2018 1,208,472.41          1,208,472.41            1,208,472.41          1,208,472.41          1,208,472.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0083, 
contratista:Pedro 
Gómez Sánchez, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:1418194.55
, 
importe_modifica
do:1208472.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:458.0}}

{1428824/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401430289 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA - 318200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318200 S 45 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MIGUEL, 
92670 SAN 
MIGUEL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CAMINO RURAL 
SAN MIGUEL LA 
GUITARRA Y , DEL 
ENTRONQUE 
CARRETERO 
TLACHICHILCO 
ZACUAPAN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN MIGUEL, lon:-
98.16923131, 
lat:20.59944248}}

11-07-2018 31-12-2018 499,310.24             499,310.24               499,310.24             499,310.24             499,310.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
5_AD_24_C46, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
PRTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:499630.22, 
importe_modifica
do:499630.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430289/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401436925 Proyecto de inversión 213883.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:213883.5, 
modificado:213883.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
GLACIAR ASTRAL Y COMETA 
ENTRE MERCURIO Y ANDADOR 
ASTRAL COL VALLE DEL SOL - 
353418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353418 S 138 168 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:329.5, 
meta_modificada:
329.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GLACIAR ASTRAL Y 
COMETA COLONIA 
VALLE DEL SOL, 
91028 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COMETA Y 
CALLE MERCURIO, 
ANDADOR ASTRAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CALLE GLACIAR 
ASTRAL , lon:-
96.94515499, 
lat:19.54067443}}

16-08-2018 08-11-2018 213,883.40             213,883.40               213,883.40             213,883.40             213,883.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-032/18- 
AD, 
contratista:SOP 
SUPERVISION, 
OBRAS Y 
PROYECTOS, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:142589.0, 
importe_modifica
do:213883.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:329.5}}

{1436925/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401439181 Proyecto de inversión 1828476 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1828476.0, 
modificado:1828476.0}}

AMPLIACION DE COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS 
CALLES ADOLFO LOPEZ 
MATEOS Y VENUSTIANO 
CARRANZA DE LA COLONIA - 
369780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369780 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:313.66, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS SE 
UBICA EL PUENTE 
DE LA COLONIA 
RAF, lon:-
97.21536395, 
lat:19.95288054}}

01-11-2018 22-12-2018 1,828,412.20          1,828,412.20            1,828,412.20          1,828,412.20          1,828,412.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
05, 
contratista:DURÁN 
MORALES OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1828476.0, 
importe_modifica
do:1828412.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:318.0}}

{1439181/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401445272 Proyecto de inversión 430792.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430792.05, 
modificado:430792.05}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE DE 
ACCESO A LLANO ENMEDIO 
ENTRE CARRETERA FEDERAL 
ALAMO HUEJUTLA DE REYES Y 
CALLE INDEPENDENCIA - 
373632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373632 S 55 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
AACESO A LLANO 
ENMEDIO PUEBLO 
LLANO ENMEDIO, 
92684 LLANO 
ENMEDIO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE PIPILA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LLANO 
ENMEDIO, lon:-
98.01445223, 
lat:20.78461453}}

09-07-2018 28-12-2018 430,735.30             430,735.30               430,735.30             430,735.30             430,735.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0141_AD_37_C82, 
contratista:CONSD
ICO 
CONSTRUCCION, 
DISEÑO Y 
COMERCIALIZACIO
N, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:430736.5, 
importe_modifica
do:430736.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:350.0}}

{1445272/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401448313 Proyecto de inversión 1164650.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1164650.67, 
modificado:1164650.67}}

REHAB DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN SEGUNDA PRIV 
DE IGNACIO RAMIREZ COL GPE 
VICTORIA ENTRE SEG PRIV DE 
SUR VEINTE Y CERVECERIA 
MOCTEZUMA - 379912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

379912 S 46 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:315.0, 
meta_modificada:
315.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
IGNACIO RAMIREZ 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 94370 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE SUR 
VEINTE Y PRIVADA 
CERVECERIA 
MOCTEZUMA, 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
IGNACIO R, lon:-
97.11186461, 
lat:18.83901007}}

08-10-2018 04-12-2018 1,164,650.66          1,164,650.66            1,164,650.66          1,164,650.66          1,164,650.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180057, 
contratista:ARIAD
NA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1030650.45
, 
importe_modifica
do:1289732.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:315.0}}

{1448313/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401452746 Proyecto de inversión 527764.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:527764.14, 
modificado:527764.14}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACA COSECHAS DE LA LOC 
BALSAS DE AGUA - 385580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385580 S 50 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2090.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:131, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000.00 - 
2+000.00 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
COLONIA BALSAS 
DE AGUA (POZOS 
DE ORO), 93638 EL 
COYOL, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO A 
PAPANTLA, lon:-
97.1232749, 
lat:20.22892624}}

23-06-2018 23-07-2018 527,764.14             527,764.14               527,764.14             527,764.14             527,674.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020064, 
contratista:ALEJAN
DRO EDMUNDO 
HERNANDEZ 
SOLER, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:527764.14, 
importe_modifica
do:527764.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2090.0}}

{1452746/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401457561 Proyecto de inversión 441000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:441000.0, 
modificado:441000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN ZAP CERO 
CERO TREINTA  TLACOTEPEC DE 
MEJIA - 401776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401776 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
INTERIOR SN EJIDO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y , CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ, lon:-
96.84047991, 
lat:19.18976223}}

28-08-2018 11-10-2018 440,984.94             440,984.94               440,984.94             440,984.94             440,984.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790003, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:438982.06, 
importe_modifica
do:438982.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1457561/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401457605 Proyecto de inversión 315000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:315000.0, 
modificado:315000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN ZAP CERO 
CERO SESENTA Y CUATRO   
TLACOTEPEC DE MEJIA - 
401808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401808 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
INTERIOR SN EJIDO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y 
CARRETERA 
ACCESO A LA 
CABECERA MUN, 
lon:-96.84989893, 
lat:19.19259205}}

10-09-2018 24-10-2018 313,222.21             313,222.21               313,222.21             313,222.21             313,222.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830179000
4/FISM, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
HUATUSCO, 
monto:313222.21, 
importe_modifica
do:313222.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1457605/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401475405 Proyecto de inversión 1782390.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1782390.08, 
modificado:1777761.65}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE JOSE 
AZUETA  ENTRE LAS CALLES 
JUAN DE LA BARRERA Y BENITO 
JUÁREZ  COLONIA PLAYON SUR - 
421612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421612 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:566.0, 
meta_modificada:
566.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE AZUETA 
COLONIA PLAYÓN 
SUR, 96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
AZUETA Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
OBRA EN LA CALLE 
JOSE AZUETA 
ENTRE JUAN DE LA 
BARRERA Y CAL, 
lon:-94.55006288, 
lat:17.97840755}}

17-12-2018 31-12-2018 1,777,761.65          1,777,761.65            1,777,761.65          1,777,761.65          177,761.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
019/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA DE 
OBRAS PUBLICAS Y 
PRIVADA ANGELES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1632390.08
, 
importe_modifica
do:1777761.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:566.0}}

{1475405/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401476430 Proyecto de inversión 730818.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:730818.19, 
modificado:730818.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
FRACCIONAMIENTO 
MATLATLAN - 422557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422557 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:764.64, 
meta_modificada:
764.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRACCIONAMIENT
O MALTRATA 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
PEDRO MORENO, 
AVENIDA 
FRACCIONAMIENT
O MALTRATA 
ENTRE CALLES 
LEONA VICARIO Y , 
lon:-97.28634681, 
lat:18.80681421}}

19-11-2018 19-12-2018 370,818.19             370,818.19               370,818.19             370,818.19             370,818.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990036, 
contratista:GÁMEZ 
MARTINEZ JOSÉ 
LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:732632.71, 
importe_modifica
do:732632.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:764.64}}

{1476430/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401480965 Proyecto de inversión 944024.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:944024.31, 
modificado:944024.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SUR 
NUEVE ENTRE ORIENTE DOSY 
OCHO Y CALLE ORIENTE 
CUATRO Y ORIENTE SEIS ENTRE 
SUR SIETE Y SUR - 426786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

426786 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:715.32, 
meta_modificada:
715.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
SUR 9 ORIENTE 4 Y 
ORIENTE SEIS 
PUEBLO 
ZAPOAPAN, 94464 
ZAPOAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORIENTE 2 Y 
CALLE ORIENTE 8, 
CALLE SUR 7 PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVAR 
FERNANDO GTZ L, 
lon:-96.98700852, 
lat:18.83827923}}

24-05-2018 05-09-2018 944,024.30             944,024.30               944,024.30             944,024.30             944,024.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850011, 
contratista:RODO 
CONSTRUCCIONES 
Y 
MANTENIMIENTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:1115147.63
, 
importe_modifica
do:944024.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:715.32}}

{1480965/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401481090 Proyecto de inversión 652851.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:652851.1, 
modificado:652851.1}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
BIENVENIDO ENTRE CAMINO 
ANTIGUO A CHILTOYAC Y CALLE 
SN Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE 
AZALEAS Y ROBLE - 426903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

426903 S 117 143 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:182.32, 
meta_modificada:
183.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BIENVENIDO 
COLONIA 
JACARANDAS, 
91180 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
CHILTOYAC Y 
CALLE AZALEAS, 
CALLE ROBLE 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE 
BIENVENIDO 
ENTRE , lon:-
96.88819809, 
lat:19.55762588}}

03-09-2018 12-11-2018 652,851.10             652,851.10               595,263.06             595,263.06             595,263.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-038/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES, 
DISEÑO Y ALTA 
COMERCIALIZACIO
N JESAM, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:652851.1, 
importe_modifica
do:595263.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:183.32}}

{1481090/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482021 Proyecto de inversión 1000647.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000647.34, 
modificado:1000647.34}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
VEINTITRES DE FEBRERO 
VEINTIDOS DE FEBRERO 
ANDADOR OCHO PRIV IGNACIO 
ZARAGOZA Y CALLE I 
ZARAGOZA - 427811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427811 S 264 323 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:411.0, 
meta_modificada:
411.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 23 
DE FEBRERO 22 DE 
FEBRERO 
ANDADOR 8, PRIV. 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 23 DE 
FEBRERO Y CALLE 
22 DE FEBRERO, 
CALLE 8 CONS, lon:-
96.93638868, 
lat:19.57473185}}

30-07-2018 12-11-2018 1,000,647.34          1,000,645.40            1,000,645.40          1,000,645.40          974,817.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-026/18-IR, 
contratista:DESAR
ROLLO 
CONSTRUCTIVO 
ROA, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:993311.7, 
importe_modifica
do:1000645.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:411.17}}

{1482021/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482353 Proyecto de inversión 3439901.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3439901.32, 
modificado:3439901.32}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLE 
ALMENDROS DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN BOCA DEL 
RÍO VERACRUZ CONSISTENTE E - 
428144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428144 S 210 190 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:706.0, 
meta_modificada:
706.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
ALMENDROS 
COLONIA MIGUEL 
ALEMÁN VALDÉS, 
94297 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALMENDROS Y 
AVENIDA CEDRO, 
CERRADA 
MANGLAR CALLE 
ALMENDROS DE LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN BOCA 
DEL RÍO 
VERACRUZ, lon:-
96.12291235, 
lat:19.1227859}}

20-06-2018 31-12-2018 3,439,901.31          3,439,901.31            3,439,901.31          3,439,901.31          3,439,901.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280001, 
contratista:AZTECA 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3439901.32
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:706.0}}

{1482353/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483103 Proyecto de inversión 2669787.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2669787.37, 
modificado:2669787.37}}

REHABILITACIÓN EN ZONA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA CALLE 
FERNANDO MONTES DE OCA 
DE LA COLONIA AMPLIACION 
PLAN DE AYALA BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ CON - 429361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429361 S 155 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3031.0, 
meta_modificada:
3031.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
AMPLIACION PLAN 
DE AYALA, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
MONTES DE OCA Y 
AVENIDA 
CERRAJEROS, 
CERRADA LOTE 
PRIVADO CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
DE LA C, lon:-
96.11690443, 
lat:19.12409168}}

24-07-2018 31-12-2018 2,669,787.37          2,669,787.37            2,669,759.50          2,669,759.50          2,669,759.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280016, 
contratista:TRANS
FORMACIONES  Y 
CONSTRUCCIONES 
BICENTENARIO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3760659.77
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3031.0}}

{1483103/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483217 Proyecto de inversión 2355024.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2355024.33, 
modificado:2355024.33}}

REHABILITACIÓN EN CALLE 
LIBERTAD DE LA COLONIA EL 
MORRO BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ CONSISTENTE EN 
REPAVIMENTACION CON 
ASFALTO - 429606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429606 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3774.0, 
meta_modificada:
3774.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA EL 
MORRO LAS 
COLONIAS, 94293 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
AVENIDA MANUEL 
DOBLADO, 
AVENIDA LAS 
FLORES CALLE 
LIBERTAD DE LA 
COLONIA EL 
MORRO BOCA DEL 
RÍO VERACR, lon:-
96.10840875, 
lat:19.12159658}}

24-05-2018 21-08-2018 2,355,024.33          2,335,024.33            2,335,024.33          2,335,024.33          2,335,024.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280010, 
contratista:VALLED
OR 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2355024.33
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3774.0}}

{1483217/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401483653 Proyecto de inversión 318433.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318433.47, 
modificado:318433.47}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 
NIÑO PERDIDO DE LA 
LOCALIDAD DE AGUILERA - 
430521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

430521 S 769 799 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
NIÑO PERDIDO 
PUEBLO 
AGUILERA, 96154 
AGUILERA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE URSULO 
GALVAN, CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO UBICADO 
EN LA CALLE 
NIÑOO PERDIDO 
ENTRE LAS CALES 
GUERRERO Y U, 
lon:-95.01477398, 
lat:17.81192632}}

03-12-2018 18-12-2018 317,633.47             317,633.47               317,633.47             317,633.47             317,633.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0100, 
contratista:jose 
luis campos reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:317633.47, 
importe_modifica
do:317633.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:14.0}}

{1483653/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483731 Proyecto de inversión 1346352.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1346352.16, 
modificado:1346352.16}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE GEMA ENTRE LA CALLE 
POETA DANIEL FERNANDEZ Y 
PROL GEMA EN LA COL EL PE - 
430712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

430712 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:982.4, 
meta_modificada:
982.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE GEMA 
CIUDAD SANTIAGO 
TUXTLA VER, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GEMA Y 
CALLE POETA 
DANIEL 
FERNANDEZ, 
CALLE 
PROLONGACION 
GEMA LA OBRA SE 
UBICA EN CALLE 
GEMA ENTRE 
CALL, lon:-
95.30330914, 
lat:18.46019835}}

01-06-2018 31-08-2018 1,343,381.90          1,343,381.90            1,343,381.90          1,343,381.90          1,343,381.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0043
, 
contratista:MONIC
A HERNANDEZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1343381.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:982.4}}

{1483731/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483753 Proyecto de inversión 175804.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175804.77, 
modificado:175804.77}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
AMAZONAS ENTRE CALLE 
ACONCAGUA Y CALLE 
BELLAVISTA COL HIGUERAS - 
430753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

430753 S 148 181 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMAZONAS 
COLONIA 
HIGUERAS, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMAZONAS 
Y CALLE 
ACONCAGUA, 
CALLE BELLA VISTA 
REHABILITACIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
AMAZONAS ENTRE 
CALLE 
ACONCAGUA, lon:-
96.88581429, 
lat:19.55080255}}

18-09-2018 01-11-2018 175,804.77             175,804.77               175,478.66             175,478.66             175,478.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-055/18-
AD, 
contratista:ING. 
ENRIQUE 
MORALES 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:175804.77, 
importe_modifica
do:175804.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1483753/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486370 Proyecto de inversión 2641134.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2641134.16, 
modificado:2641134.16}}

RECONSTRUCCIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RICARDO LOPEZ RUIZ 
ENTRE VISTA HERMOSA Y 
MIRAMAR, INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
SANITARIO E ILUMINACION, 
BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280602 S 1300 1200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1306.0, 
meta_modificada:
1306.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
OBRERA 94298, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

09-07-2018 07-10-2018 2,617,203.04          2,641,134.16            2,617,134.16          2,617,134.16          2,617,134.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280602, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
VELROD, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2634110.18
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1306.0}}

{1486370/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486789 Proyecto de inversión 83965.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83965.82, 
modificado:83965.82}}

APORTACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO GENERAL EN 
EL EDIFICIO E DE LA FACULTAD 
DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION CAMPUS 
COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600014 N 0 0 1767 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1030.0, 
meta_modificada:
1030.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:María 
Izquierdo 102, 
Paraiso 
Coatzacoalcos, 
96538 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.46800232, 
lat:18.14715676}}

18-12-2018 11-01-2019 83,965.82               83,799.16                 83,799.16               -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-CM-014/18, 
contratista:GRUPO 
KAHLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:157622.74, 
importe_modifica
do:157622.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:309.0}}

{1486789/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491638 Proyecto de inversión 1505586.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1505586.63, 
modificado:1505586.63}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO JAVIER MINA Y 
REHABILITACIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390504 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.417431, 
lat:18.151304}}

16-10-2018 31-12-2018 1,489,025.17          1,489,025.17            1,489,025.17          1,489,025.17          1,489,025.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-E-
001/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GRUPO VERTICE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1080284.27
, 
importe_modifica
do:1080284.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1491638/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401491718 Proyecto de inversión 1295650.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1295650.4, 
modificado:1295650.4}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN 
DE NIÑOS PÍPILA CLAVE 
30DJN0443V, UBICADA EN 
CALLE GUADALUPE VICTORIA 
LOCALIDAD POZA RICA DE 
HIDALGO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

9333864 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:570.0, 
meta_modificada:
570.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.436213, 
lat:20.53095}}

17-09-2018 31-12-2018 1,281,398.25          1,277,616.81            1,277,616.81          1,277,616.81          1,277,616.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1941360, 
contratista:José 
Luis Ramírez 
Serrano, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1277616.81
, 
importe_modifica
do:1277616.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:570.0}}

{1491718/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491786 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE UN FC=200 KG 
CM2 EN LA AV. EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LA PABLO DÍAZ 
VIVEROS Y 5 DE MAYO DE LA 
LOC. EL TACAHUITE, 
MUNICIPIO DE VEGA DE 
ALATORRE, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

9293610 N 0 0 2 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1750.0, 
meta_modificada:
1750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.657111, 
lat:20.023416}}

25-09-2018 26-10-2018 1,780,200.00          1,780,200.00            1,780,200.00          1,780,200.00          1,780,200.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAPRODEREE201
82018301920701D
OP49, 
contratista:CODIM
O CONSORCIO 
EMPRESARIAL SA 
DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1780200.0, 
importe_modifica
do:1780200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1750.0}}

{1491786/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493781 Proyecto de inversión 2682034 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2682034.0, 
modificado:2682034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO DE LA 
COLONIA LOMBARDO 
TOLEDANO DE LA CIUDAD DE 
ACAYUCAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030604 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Vicente Guerrero, 
Vicente Lombardo 
Toledano, 96029 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.9214184, 
lat:17.9673971}}

01-12-2018 31-12-2018 1,341,017.00          2,682,034.00            1,341,017.00          1,341,017.00          1,341,017.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030604, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2682034.0, 
importe_modifica
do:2682034.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1100.0}}

{1493781/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494006 Proyecto de inversión 1553020.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1553020.01, 
modificado:1553020.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
OAXACA ENTRE RAMON 
CORONA Y CALLE NUEVO 
MEXICO COLONIA SALVADOR 
ALLENDE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030606 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:166.05, 
meta_modificada:
581.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:C 5 105, 
Salvador Allende, 
96057 Acayucan, 
Ver., México, lon:-
94.92597342, 
lat:17.9520349}}

01-12-2018 31-12-2018 776,510.00             1,553,020.01            776,510.00             776,510.00             776,510.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030606, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:1553020.0, 
importe_modifica
do:1553020.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:581.17}}

{1494006/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401495997 Proyecto de inversión 3200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3200000.0, 
modificado:3200000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL INSTITUTO 
NOCTURNO DE ORIENTACIÓN 
CULTURAL OBRERA CLAVE 
30DSN0050Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000210 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:912.0, 
meta_modificada:
912.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

08-11-2018 31-12-2018 3,200,000.00          3,200,000.00            1,823,166.21          1,823,166.21          1,823,166.21          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:519.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496304 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
DIVERSOS PUNTOS DE LA 
CIUDAD.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER

2018300390285 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:830.0, 
meta_modificada:
830.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Coatzaco
alcos, Ver., México, 
lon:-94.4589858, 
lat:18.1344779}}

03-12-2018 31-03-2019 2,500,000.00          2,500,000.00            2,491,354.39          2,491,354.39          2,491,354.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61552, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:830.0}}

{1496304/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497140 Proyecto de inversión 771720.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:771720.36, 
modificado:771720.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE 2 DE ENERO Y 
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, 
CASTILLO DE TEAYO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTILLO DE 
TEAYO

2018301570502 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:678.39, 
meta_modificada:
678.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:2 de 
Enero, Castillo de 
Teayo, Ver., 
México, lon:-
97.63941944, 
lat:20.75118282}}

20-08-2018 18-10-2018 771,720.36             771,318.68               771,318.68             771,318.68             771,318.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FORTAFIN-B-
2018/IA3-
2018301570502, 
contratista:QUIREL 
90 S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:771318.68, 
importe_modifica
do:771318.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:678.39}}

{1497140/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498087 Proyecto de inversión 50274219.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5.027421906E7, 
modificado:5.027421906E7}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 
CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE 
JUVENTINO ROSAS DE LA 
COLONIA AMADO NERVO, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280401 N 0 0 1301 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3730.0, 
meta_modificada:
3394.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra, Centro, 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.239345, 
lat:19.5639891}, 
geo2: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra, Centro, 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.239345, 
lat:19.5639891}}

01-07-2018 31-08-2018 3,264,111.55          3,242,199.99            3,242,199.99          3,081,779.76          3,081,779.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV7FORTAFINB2
018/77, 
contratista:CONST
RUCTORA MARVAS 
S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3242199.99
, 
importe_modifica
do:3242199.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3394.83}}

{1498087/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

Página 81



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401498710 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481015 S 245 258 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:353.13, 
meta_modificada:
353.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:67, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.40554428, 
lat:18.97253265}}

10-05-2018 09-07-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
5, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:353.13}}

{1498710/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498775 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR 
JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 
30DPR0016S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000213 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:Minatitlá
n, Veracruz, 
México, lon:-
94.5572847, 
lat:18.0005464}}

19-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401499128 Proyecto de inversión 262030.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:262030.27, 
modificado:262030.27}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  FRANCISCO 
M. S. TAGLE,   CLAVE,   
30DJN0917S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0917S N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:518.89, 
meta_modificada:
518.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
16 DE 
SEPTIEMBRE0,DOS 
RÍOS 
(TOCUILA),ATZACA
N,VERACRUZ, lon:-
97.03116, 
lat:18.94699}}

08-11-2018 06-04-2019 262,030.27             262,030.27               78,609.08               78,609.08               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499131 Proyecto de inversión 828855 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:828855.0, 
modificado:828855.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, 
DIRECCION, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30ETV0174F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0174F N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:365.81, 
meta_modificada:
365.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:20, 
direccion:NINGUN
O0,CUAUZAPOTITÁ
N,ATZALAN,VERAC
RUZ, lon:-
97.18484, 
lat:19.90149}}

17-09-2018 30-11-2018 828,855.00             828,855.00               248,656.50             248,656.50             248,656.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:354.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499138 Proyecto de inversión 1105768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105768.0, 
modificado:1105768.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  JOSÉ 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30EPR3711J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3711J N 0 0 367 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:425.2, 
meta_modificada:
425.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
VILLA0,BOCA DEL 
RÍO,BOCA DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-96.11843, 
lat:19.12728}}

23-07-2018 20-10-2018 1,105,768.00          1,105,768.00            331,730.40             331,730.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499142 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,SEC-GRAL,  
ESFUERZO OBRERO,   CLAVE,   
30EES0170D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0170D N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:511.03, 
meta_modificada:
511.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL 
HIDALGO101,CIUD
AD 
MENDOZA,CAMERI
NO Z. 
MENDOZA,VERACR
UZ, lon:-97.17707, 
lat:18.80719}}

19-11-2018 16-02-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499156 Proyecto de inversión 948221.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:948221.87, 
modificado:948221.87}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  AGUSTÍN 
MELGAR,   CLAVE,   
30EPR0738W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0738W N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:677.39, 
meta_modificada:
677.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:19, 
direccion:NINGUN
O0,LAS 
PILAS,CHALMA,VE
RACRUZ, lon:-
98.40466, 
lat:21.15929}}

15-10-2018 13-03-2019 948,221.87             948,221.87               284,466.56             284,466.56             284,466.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499182 Proyecto de inversión 769227.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769227.99, 
modificado:769227.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  GABINO 
BARREDA,   CLAVE,   
30ETV0408D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0408D N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:446.0, 
meta_modificada:
446.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
EJE VIAL ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS0,GABINO 
BARREDA,COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.09094, 
lat:18.1762}}

08-11-2018 05-02-2019 769,227.99             769,227.99               230,768.40             230,768.40             230,768.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499192 Proyecto de inversión 1923074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.0, 
modificado:1923074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  LIC. BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DPB0568S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0568S N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1193.11, 
meta_modificada:
1193.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:205, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO0,POBL
ADO DOS 
(AMPLIACIÓN 
PIEDRAS 
NEGRAS),COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.04037, 
lat:18.31878}}

08-11-2018 07-03-2019 1,923,074.00          1,923,074.00            576,922.20             576,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499195 Proyecto de inversión 1923074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.0, 
modificado:1923074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS, AULA DE USOS 
MULTIPLES Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  20 DE 
NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30DPR4401N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4401N N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:583.76, 
meta_modificada:
583.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:160, 
direccion:Cosoleac
aque, Veracruz, 
México, lon:-
94.635694, 
lat:17.998595}}

08-11-2018 07-03-2019 1,923,074.00          1,923,074.00            576,922.20             576,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499212 Proyecto de inversión 185696.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:185696.43, 
modificado:185696.43}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  VALENTIN 
GOMEZ FARIAS,   CLAVE,   
30EPR3790M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3790M N 0 0 351 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:390.67, 
meta_modificada:
390.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97447, 
lat:19.14201}}

08-11-2018 06-04-2019 185,696.43             185,696.43               55,708.93               55,708.93               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499254 Proyecto de inversión 673074.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.92, 
modificado:673074.92}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DCC1178E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1178E N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:264.37, 
meta_modificada:
264.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
7, localidad:9, 
direccion:NINGUN
O0,CUACABALLO,L
OS 
REYES,VERACRUZ, 
lon:-97.02335, 
lat:18.68926}}

08-11-2018 06-04-2019 673,074.92             673,074.92               201,922.48             201,922.48             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499256 Proyecto de inversión 961536.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.46, 
modificado:961536.46}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ENRIQUE C. 
REBSAMEN,   CLAVE,   
30EPR1291C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1291C N 0 0 202 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:402.83, 
meta_modificada:
402.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:25, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA0,MATA 
LOMA,MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO,VER
ACRUZ, lon:-
96.29547, 
lat:19.13106}}

08-11-2018 06-04-2019 961,536.46             961,536.46               288,460.94             288,460.94             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499264 Proyecto de inversión 257679 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:257679.0, 
modificado:257679.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ENRIQUE C. 
REBSAMEN,   CLAVE,   
30DPR4322A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4322A N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:252.39, 
meta_modificada:
252.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO 
MEXICO100,MARTÍ
NEZ DE LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.05851, 
lat:20.06951}}

17-09-2018 15-12-2018 257,679.00             257,679.00               77,303.70               77,303.70               77,303.70               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:151.43}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499271 Proyecto de inversión 1497467.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1497467.78, 
modificado:1497467.78}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ADOLFO LOPEZ MATEOS,   
CLAVE,   30DTV0378A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0378A N 0 0 386 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:714.8, 
meta_modificada:
714.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
REFORMA0,MECAT
LÁN,MECATLÁN,VE
RACRUZ, lon:-
97.68609, 
lat:20.20837}}

15-10-2018 13-03-2019 1,497,467.78          1,497,467.78            449,240.33             449,240.33             449,240.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499280 Proyecto de inversión 4872 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4872.0, 
modificado:4872.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODORO JUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.12 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

14-09-2018 28-10-2018 4,872.00                  4,872.00                   4,872.00                  4,872.00                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499319 Proyecto de inversión 1852354.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1852354.58, 
modificado:1852354.58}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,SEC-GRAL,  LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO,   CLAVE,   
30DES0094P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0094P N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:646.0, 
meta_modificada:
646.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS200,
PÁNUCO,PÁNUCO,
VERACRUZ, lon:-
98.18579, 
lat:22.03711}}

15-10-2018 13-03-2019 1,852,354.58          1,852,354.58            555,706.37             555,706.37             555,706.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499335 Proyecto de inversión 597845.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:597845.03, 
modificado:597845.03}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE POZA RICA,   
CLAVE,   30EIT0006P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0006P.16 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

14-09-2018 28-10-2018 597,845.03             597,845.03               597,845.03             597,845.03             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499354 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
FRANCISCO JAVIER ALEGRE,   
CLAVE,   30DJN1947T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1947T N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:472.12, 
meta_modificada:
472.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:85, 
direccion:NINGUN
O15,TEXCALTITÁN 
XOTEAPAN 
(TEXCALTITÁN),SA
N ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.25295, 
lat:18.4464}}

17-09-2018 30-11-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499357 Proyecto de inversión 863912.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:863912.4, 
modificado:863912.4}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON,   CLAVE,   
30EPR1910V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1910V N 0 0 226 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1040.0, 
meta_modificada:
1040.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
IÓN JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA0,SAN JUAN 
EVANGELISTA,SAN 
JUAN 
EVANGELISTA,VER
ACRUZ, lon:-
95.13988, 
lat:17.88635}}

08-11-2018 06-04-2019 863,912.40             863,912.40               259,173.72             259,173.72             259,173.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499359 Proyecto de inversión 403846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:403846.0, 
modificado:403846.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,JN,  
MARGARITA MAZA DE JUAREZ,   
CLAVE,   30DCC1467W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1467Wa N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.15, 
meta_modificada:
224.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
SANTA 
CRUZ0,XOCHIAPA,
SANTIAGO 
SOCHIAPAN,VERAC
RUZ, lon:-
95.73687, 
lat:17.66612}}

24-09-2018 22-11-2018 403,846.00             403,846.00               121,153.80             121,153.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499364 Proyecto de inversión 438338 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:438338.0, 
modificado:438338.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  IGNACIO 
CARVAJAL CARRANZA,   CLAVE,   
30EPR1947I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1947Ia N 0 0 261 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:713.85, 
meta_modificada:
713.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:63, 
direccion:NINGUN
O0,TAPALAPAN,SA
NTIAGO 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.30717, 
lat:18.53179}}

17-09-2018 30-11-2018 438,338.00             438,338.00               131,501.40             131,501.40             131,501.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:356.93}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499369 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  HERMILA 
GALINDO DE TOPETE,   CLAVE,   
30DTV1997Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1997Q N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:913.93, 
meta_modificada:
913.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:32, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS0,SANTA 
MARTHA,SOTEAPA
N,VERACRUZ, lon:-
94.89173, 
lat:18.33846}}

08-11-2018 06-04-2019 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499372 Proyecto de inversión 2403844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403844.0, 
modificado:2403844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,NORMAL,  CENTRO 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
EDUCACION RURAL LUIS 
HIDALGO MONROY,   CLAVE,   
30ENL0001X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ENL0001X N 0 0 187 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:974.31, 
meta_modificada:
974.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO 
TANTOYUCA 
PLATON SANCHEZ 
KM 
1250,ACECECA,TA
NTOYUCA,VERACR
UZ, lon:-98.3212, 
lat:21.2928}}

08-11-2018 07-03-2019 2,403,844.00          2,403,844.00            721,153.20             721,153.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499439 Proyecto de inversión 871852.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:871852.3, 
modificado:871852.3}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
OTATITLAN,   CLAVE,   
30ETH0936B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0936B N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.87, 
meta_modificada:
465.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:13, 
direccion:NINGUN
O0,OTATITLÁN,TLA
CHICHILCO,VERAC
RUZ, lon:-
98.14399, 
lat:20.63599}}

15-10-2018 13-03-2019 871,852.30             871,852.30               261,555.69             261,555.69             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499443 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  MATA 
VERDE,   CLAVE,   30KJN3600Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN3600Z N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:362.46, 
meta_modificada:
362.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:49, 
direccion:NINGUN
O0,MATA 
VERDE,TLALIXCOY
AN,VERACRUZ, 
lon:-96.15011, 
lat:18.72634}}

03-09-2018 31-12-2018 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.62}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499447 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
ENRIQUE C. REBSAMEN,   
CLAVE,   30EPR3209Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3209Z N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:292.79, 
meta_modificada:
292.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:55, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 
TIERRA BLANCA 
SAYULA DE 
ALEMAN0,CAMPO 
VERACRUZ,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.13718, 
lat:18.22541}}

03-09-2018 31-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:58.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499450 Proyecto de inversión 920774.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:920774.09, 
modificado:920774.09}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  JOSÉ 
MARIA MORELOS Y PAVON,   
CLAVE,   30DPR0083Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0083Qa N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:648.59, 
meta_modificada:
648.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC0,L
OS 
NARANJOS,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.17032, 
lat:18.35525}}

03-09-2018 31-12-2018 920,774.09             920,774.09               276,232.23             276,232.23             276,232.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499460 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  LIC. 
ADOLFO LOPEZ MATEOS,   
CLAVE,   30DPR3456J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3456J N 0 0 439 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1788.85, 
meta_modificada:
1788.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO 
ZAPATA0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.13951, 
lat:18.24037}}

01-10-2018 27-02-2019 1,923,076.00          1,923,076.00            576,922.80             576,922.80             576,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499463 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR  
,TEBA,  TELEBACHILLERATO 
"LAS ABEJAS",   CLAVE,   
30ETH1083B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

207 Tres Valles Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1083Bb N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:819.6, 
meta_modificada:
819.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
RANNAURO0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.12415, 
lat:18.24459}}

01-10-2018 27-02-2019 961,538.00             961,538.00               288,461.40             288,461.40             288,461.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:65.57}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499469 Proyecto de inversión 438790 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:438790.0, 
modificado:438790.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  ALVARO GALVEZ Y 
FUENTES,   CLAVE,   
30DTV0034G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

190 Tuxtilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0034Ga N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:786.08, 
meta_modificada:
786.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO0,TUXTILL
A,TUXTILLA,VERAC
RUZ, lon:-
95.89316, 
lat:18.23946}}

30-07-2018 12-09-2018 438,790.00             438,790.00               131,637.00             131,637.00             131,637.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499487 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE RED 
ELECTRICA (MEDIA 
TENSION),BACH,  PLANTEL 
CONALEP 144 VERACRUZ II,   
CLAVE,   30DPT0006Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPT0006Z N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:221.1, 
meta_modificada:
221.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN 
CUAUHTEMOC0,V
ERACRUZ,VERACR
UZ,VERACRUZ, lon:-
96.16463, 
lat:19.21209}}

17-09-2018 15-12-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.33}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499490 Proyecto de inversión 1099420 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1099420.0, 
modificado:1099420.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS 
Y OBRA EXTERIOR,BACH,  
FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO,   CLAVE,   
30EBH0399D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0399D N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:352.02, 
meta_modificada:
352.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO DE LAS 
FLORES0,VERACRU
Z,VERACRUZ,VERA
CRUZ, lon:-
96.20143, 
lat:19.20179}}

15-10-2018 12-01-2019 1,099,420.00          1,099,420.00            329,826.00             329,826.00             329,826.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499496 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO CRUZ 
BLANCA,   CLAVE,   30ETH0904J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0904J N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:276.24, 
meta_modificada:
276.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:AVENIDA 
CENTRAL0,CRUZ 
BLANCA,VILLA 
ALDAMA,VERACRU
Z, lon:-97.1663, 
lat:19.6387}}

17-09-2018 15-12-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499517 Proyecto de inversión 210914.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:210914.99, 
modificado:210914.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  20 DE 
NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30EPR1130Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1130Q N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:480.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESTANZUELA0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.90638, 
lat:19.52868}}

19-11-2018 16-02-2019 210,914.99             210,914.99               63,274.50               63,274.50               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499518 Proyecto de inversión 924145 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:924145.0, 
modificado:924145.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  GUADALUPE 
CAMPOS,   CLAVE,   30EJN0090I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0090I N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:370.65, 
meta_modificada:
370.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
URSULO 
GALVAN1,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.92306, 
lat:19.51659}}

19-11-2018 16-02-2019 924,145.00             924,145.00               277,243.50             277,243.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499523 Proyecto de inversión 336536 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336536.0, 
modificado:336536.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL,J.N.,  CRI-CRI,   
CLAVE,   30DJN3693V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3693V N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:253.08, 
meta_modificada:
253.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBRADO BASILIO 
JUAREZ2,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.92023, 
lat:19.57785}}

19-11-2018 16-02-2019 336,536.00             336,536.00               100,960.80             100,960.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500027 Proyecto de inversión 3086201.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3086201.23, 
modificado:3086201.23}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 
CALLE MORELOS EN LA 
LOCALIDAD DE LIBERTAD, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3339.04, 
meta_modificada:
3339.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:10, 
direccion:Benito 
Juárez, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2434197, 
lat:19.5587919}}

01-07-2018 31-08-2018 3,086,201.23          3,075,160.01            3,075,160.01          3,075,160.01          3,075,160.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/84, 
contratista:ALCAN
DER 
INFRAESTRUCTUR
A, S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3075160.01
, 
importe_modifica
do:3075160.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3339.04}}

{1500027/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500376 Proyecto de inversión 3188199.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3188199.57, 
modificado:3188199.57}}

REHABILITACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LIBRAMIENTO BICENTENARIO 
KM 0+000.00 A1 +400.00 
(PRIMERA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400503 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2100.0, 
meta_modificada:
2100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Lib. 
Bicentenario, 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4452367, 
lat:20.4908502}}

30-11-2018 28-12-2018 3,188,112.56          3,188,112.56            3,188,112.56          3,188,112.56          3,188,112.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/HIDRO
CARBUROS/2018/-
0503, 
contratista:ADRIA
N GREGORIO 
FRANCISCO 
BASILIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:3188112.56
, 
importe_modifica
do:3188112.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2100.0}}

{1500376/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500396 Proyecto de inversión 2631820.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2631820.74, 
modificado:2631820.74}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 
MORELOS Y CALLE PINO 
SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE 
ZALAYETA, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280408 N 0 0 575 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2592.0, 
meta_modificada:
2592.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:19, 
direccion:Calle 5 
de Mayo, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2430236, 
lat:19.5632074}}

01-07-2018 31-08-2018 2,631,820.74          2,617,847.59            2,617,847.59          2,617,847.59          2,617,847.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/85, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2617847.59
, 
importe_modifica
do:2617847.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2592.0}}

{1500396/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500465 Proyecto de inversión 3516875.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3516875.3, 
modificado:3516875.3}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN EN EL TRAMO 
PLANTA POTABILIZADORA DE 
TAMOS A LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE PUEBLO 
VIEJ0 (TRAMO ANAHUAC)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERCARUZ

02492018000031 N 0 0 104817 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:Amado 
Nervo 16, 
Heriberto Jara 
Corona, 92030 Cd 
Cuauhtémoc, Ver., 
México, lon:-
97.83599854, 
lat:22.18104683}}

15-05-2018 16-11-2018 3,254,166.72          3,254,166.72            3,254,166.72          3,254,166.72          3,254,166.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROTERRESTRE 
2018)-2018-01-
INV, 
contratista:JUAN 
FLORES 
CALDERÓN, 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:3516875.3, 
importe_modifica
do:3516875.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:400.0}}

{1500465/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501019 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540000.0, 
modificado:537794.44}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE CAMINO ANTIGUO AL 
CASTILLO, ENTRE CALLE 
TACAMA Y CALLE PINOS, COL. 
LOMAS DE CASA BLANCA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870280 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:234.0, 
meta_modificada:
234.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:Antonio 
Chedraui Caram 4, 
Lomas de Casa 
Blanca Sector 
Higueras, 91180 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.88718319, 
lat:19.54559549}}

29-09-2018 28-11-2018 537,794.44             537,794.44               537,794.43             537,794.43             537,794.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-113/18-
AD, 
contratista:ING. 
CARLOS IVAN 
HERNANDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:537794.44, 
importe_modifica
do:537794.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:234.26}}

{1501019/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501022 Proyecto de inversión 1324176.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1324176.18, 
modificado:1324176.18}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 
CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, 
COLONIA CENTRO, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280415 N 0 0 298 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:867.29, 
meta_modificada:
794.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Francisco 
I Madero, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2430546, 
lat:19.5614404}}

01-07-2018 31-08-2018 1,324,176.18          1,313,120.00            1,313,120.00          1,297,185.60          1,297,185.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/97, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1313120.0, 
importe_modifica
do:1313120.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:794.57}}

{1501022/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401501315 Proyecto de inversión 1107800.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1107800.68, 
modificado:1107800.68}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA 
DE ZARAGOZA A PARTIR DE 
CALLE RAFAEL LUCIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL CONEJO, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280421 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:903.45, 
meta_modificada:
903.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:3, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.244363, 
lat:19.5611483}}

01-07-2018 31-08-2018 1,107,800.68          1,102,022.05            1,102,022.05          1,102,002.05          1,102,002.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/82, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTINEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1102002.05
, 
importe_modifica
do:1102002.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:903.45}}

{1501315/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501368 Proyecto de inversión 1001441.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1001441.73, 
modificado:1001441.73}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLE JAVIER MINA Y CALLE 
AMADO NERVO DE LA 
LOCALIDAD DE LA GLORIA, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280422 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1034.55, 
meta_modificada:
1034.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:7, 
direccion:Miguel 
Hidalgo, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2434758, 
lat:19.5619634}}

01-07-2018 31-08-2018 1,001,441.73          987,160.00               987,160.00             987,160.00             987,160.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/57, 
contratista:JAVIER 
ALFREDO PALAFOX 
HERNÁNDEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:987160.0, 
importe_modifica
do:987160.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1034.55}}

{1501368/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501794 Proyecto de inversión 4864531.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4864531.11, 
modificado:4864531.11}}

AMPLIACIÓN DEL COLECTOR 
PLUVIAL BENITO JUÁREZ Y 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS 
EN LA CALLE EMPARÁN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

N 0 0 456223 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:Calle 
Francisco Canal 
2088, Zona Centro, 
91700 Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.14685059, 
lat:19.18927169}}

29-11-2018 26-02-2019 3,858,568.14          3,858,568.14            3,858,568.14          3,858,568.14          3,858,568.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-12-
INV, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPED, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4864531.11
, 
importe_modifica
do:4864531.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:118.98}}

{1501794/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501817 Proyecto de inversión 2175800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2175800.0, 
modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO EL ZORRILLO 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 
PLAYA VICENTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

4001 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:H 
Galeana 92, El 
Zorrillo, 95600 
Playa Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.8154583, 
lat:17.83229262}}

08-08-2018 05-11-2018 2,175,800.00          2,175,800.00            2,175,800.00          2,175,800.00          2,175,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE/M
130/2018/001, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2175800.0, 
importe_modifica
do:2175800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501817/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401502465 Proyecto de inversión 998903.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998903.35, 
modificado:998903.35}}

DRENAJE SANITARIO 
AMPLIACIÓN MOCTEZUMA, 
CALLES BANDERIILLA-CÓRDOBA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE  VERACRUZ

02492018000078 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:317.62, 
meta_modificada:
317.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Salvador Díaz 
Mirón 15, Zona 
Centro, Centro, 
91000 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91589355, 
lat:19.52355289}}

12-11-2018 26-12-2018 658,473.62             658,473.62               658,473.62             658,473.62             658,473.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FORTAFIN-
2018-03-AD, 
contratista:INSUM
OS COMERCIALES 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:998903.35, 
importe_modifica
do:998903.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:209.37}}

{1502465/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503301 Proyecto de inversión 1184036.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1184036.58, 
modificado:987746.39}}

REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y 
OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL 
PUENTE CHUMIAPAN, 
UBICADO EN EL CAMINO 
CHUMIAPAN DE ABAJO-CUESTA 
AMARILLA EN EL KM 1+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000166 N 0 0 164834 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:9.35, 
meta_modificada:
9.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:29, 
direccion:SAN 
ANDRES TUXTLA 
VER, lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

28-12-2018 31-12-2018 987,746.39             987,746.39               906,810.25             906,810.25             906,810.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
200/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG SA DE 
CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1184036.58
, 
importe_modifica
do:1184036.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:9.29}}

{1503301/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503330 Proyecto de inversión 8838478.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8838478.45, 
modificado:3641414.74}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL 
KM 0+000 AL KM 1+500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000176 N 0 0 17312 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.5, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:2, 
direccion:Mecayap
an, Ver. México, 
lon:-94.837643, 
lat:18.221457}}

28-12-2018 31-12-2018 3,641,414.74          3,641,414.74            3,641,414.74          3,641,414.74          3,641,414.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
198/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLO 
MACON, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:8838478.45
, 
importe_modifica
do:8838478.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.61}}

{1503330/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401503544 Proyecto de inversión 12780683.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.278068324E7, 
modificado:1.234884831E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO, LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN A PRESIÓN E 
INTERCONEXIÓN CON LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS EXISTENTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000107 N 0 0 817 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:8852.0, 
meta_modificada:
11362.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:TAMPIC
O ALTO VER, lon:-
97.80163, 
lat:22.11323}}

13-08-2018 17-12-2018 12,348,848.31        12,348,848.31         12,348,848.31        12,348,848.31        12,348,848.31        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
078/2018-DGCOP, 
contratista:MARCE
LINO DEL ÁNGEL 
AMAYA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.27806832
4E7, 
importe_modifica
do:1.278068324E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:11362.0}}

{1503544/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180501559609 Proyecto de inversión 1143714.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1143714.2, 
modificado:1143714.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL  ZACATAL- A PLAYAS DE 
LERDO, DEL KM 0+000 AL KM 
10+760.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, VER

2018300970300 N 0 0 21286 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:10.76, 
meta_modificada:
10.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:Magisteri
o 32, Zacatal, 
95281 Lerdo de 
Tejada, Ver., 
México, lon:-
95.50562024, 
lat:18.63462537}}

01-12-2018 11-01-2019 1,143,714.20          1,143,214.20            1,143,214.20          1,143,214.20          1,143,214.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/HIDROCARBUR
OS MARÍTIMO 
2018/2018300970
300, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DOASO SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
LERDO DE TEJADA, 
monto:1143214.2, 
importe_modifica
do:1143214.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:10.76}}

{1559609/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560075 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:6000000.0, 
modificado:0.0}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LAS CALLES ALDAMA 16 DE 
SEPTIEMBRE, BENITO JUÁREZ  Y 
JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
ALTOTONGA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000109 N 0 0 1079 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2974.2, 
meta_modificada:
2974.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:Altotong
a, Ver., México, 
lon:-97.2455952, 
lat:19.7661213}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560075/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560208 Proyecto de inversión 11000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.1E7, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR SIN NOMBRE DE 30 
ML, SOBRE RÍO JAMAPA 
UBICADO EN VIALIDAD SIN 
NOMBRE CONOCIDO COMO 
CAMINO VÁZQUEZ VELA-
TETLAXCO, EN EL MUNICIPIO 
DE COSCOMATEPEC,EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000136 N 0 0 880 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:27, 
direccion:Coscoma
tepec, Ver., 
México, lon:-
97.0488661, 
lat:19.0694599}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560208/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566747 Proyecto de inversión 983024.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:983024.39, 
modificado:983024.39}}

REMODELACIÓN DE OFICINAS 
DE PALACIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2018300870251 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Rojas 1, 
Zona Centro, 
Centro, 91000 
Xalapa-Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.92383289, 
lat:19.52725383}}

06-12-2018 30-12-2018 938,024.39             693,621.70               693,621.70             693,621.70             693,621.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1566747/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566903 Proyecto de inversión 1249985.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1249985.09, 
modificado:1249985.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL CINCO CON PASTO 
SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD 
DE NUEVO TEAPA MUNICIPIO 
DE MOLOACÁN, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110502 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:640.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Carr. 
Costera del Golfo 
112, Veracruz, 
México, lon:-
94.32045937, 
lat:18.07520478}}

27-08-2018 25-10-2018 1,249,985.09          1,249,985.09            1,249,985.09          1,249,985.09          1,248,985.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-D-
001/2018, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:1249985.09
, 
importe_modifica
do:1249985.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:640.0}}

{1566903/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13140400419036 Proyecto de inversión 11870980 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.187098E7, 
modificado:9600708.0}}

Construcción De Módulo De 
Aulas Campus Ixtaczoquitlán, 
Región Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130018.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.063067, 
lat:18.851066}}

13-10-2014 01-05-2015 9,600,708.00          9,600,708.00            9,600,708.00          9,600,708.00          9,600,708.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150200540318 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5500000.0, 
modificado:5133095.0}}

Construccion 2a. Etapa Modulo 
De Laboratorio, Aula 
Electronica Y Centro De 
Autoacceso En La Fac. De Ing. 
En Sistemas De Prod. 
Agropecuaria, Region 
Coatzacoalcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150011.15 N 0 0 351 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

02-01-2015 01-12-2015 5,133,095.00          5,133,095.00            5,133,095.00          5,133,095.00          5,133,095.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150400594585 Proyecto de inversión 8500000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8500000.0, 
modificado:8411639.0}}

Aportación Para El Programa 
Anual De Mantenimiento 
Región Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150001.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

02-01-2015 01-12-2015 8,411,639.00          8,411,639.00            8,411,639.00          8,411,639.00          8,411,639.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741569 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:573505.11}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Jose Vasconcelos, Clave 
30dtv0059p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0059P N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:177, 
direccion:-, lon:-
98.187777, 
lat:21.243611}}

18-07-2016 01-10-2016 573,505.11             573,505.11               573,505.11             573,505.11             573,505.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741692 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion Del Edificio B, 
Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Jn Carmen 
Cano, Clave 30djn0750b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0750B N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:-, lon:-
96.249722, 
lat:18.543888}}

25-07-2016 01-10-2016 673,077.00             673,077.00               201,923.08             201,923.08             201,923.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:38.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741746 Proyecto de inversión 817308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817308.0, 
modificado:817308.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios , Rehabilitacion De 
Techado De Plaza Civica Y Obra 
Exterior En Jn Maria 
Montessori, Clave 30djn1148z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1148Z N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2855.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.020555, 
lat:19.594444}}

04-07-2016 01-10-2016 578,128.10             578,128.10               578,128.10             578,128.10             578,128.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2855.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300741871 Proyecto de inversión 288462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288462.0, 
modificado:288462.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Tv-Sec Cristobal 
Colon, Clave 30etv0399m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0399M N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:76, 
direccion:-, lon:-
96.215833, 
lat:19.128611}}

01-06-2016 01-08-2016 288,462.00             288,462.00               86,538.46               86,538.46               86,538.46               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741946 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A Y B, Construccion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Josefa Ortiz De 
Dominguez, Clave 30dpr3911i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3911I N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
359.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:47, 
direccion:-, lon:-
95.362222, 
lat:18.366944}}

15-06-2016 01-09-2016 769,230.00             769,230.00               230,769.09             230,769.09             230,769.09             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:61.03}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742000 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios, Rehabilitacion Del  
Edificio B  Y Obra Exterior En Tv-
Sec Sor Juana Ines De La Cruz, 
Clave 30dtv0354r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0354R N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
98.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
97.487222, 
lat:20.574444}}

27-06-2016 01-09-2016 961,538.00             961,538.00               959,359.62             959,359.62             959,359.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:98.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742020 Proyecto de inversión 1394231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1394231.0, 
modificado:1394230.69}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Profr. 
Francisco Mata Aguilar, Clave 
30epr3970x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3970X N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
580.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

20-06-2016 01-11-2016 1,394,230.69          1,394,230.69            505,142.17             505,142.17             505,142.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:69.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742077 Proyecto de inversión 288462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288462.0, 
modificado:288462.0}}

Rehabilitacion Del Edificio ""A"" 
Y Obra Exterior En Jn 
Netzahualcoyotl, Clave 
30dcc0284h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0284H N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
172.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:11, 
direccion:-, lon:-
97.083888, 
lat:18.668888}}

18-07-2016 01-11-2016 288,461.54             288,461.54               288,461.54             288,461.54             288,461.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:172.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742103 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Construccion De Muro De 
Contencion, Cercado Perimetral 
Y Cuneta En Tv-Sec Leona 
Vicario, Clave 30dtv1993u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1993U N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
454.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
3, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.964444, 
lat:18.795555}}

15-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               673,077.00             673,077.00             664,336.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:454.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742281 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Eee Profra. Maria 
De Los Angeles Bello Aguirre, 
Clave 30eml0012d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EML0012D N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
313.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

04-07-2016 01-10-2016 673,075.80             673,075.80               673,075.80             673,075.80             673,075.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:313.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742602 Proyecto de inversión 748072 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:748072.0, 
modificado:748072.0}}

Rehabilitacion Del Edificio A En 
Prim Benito Juarez Garcia, Clave 
30epr0723u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0723U N 0 0 373 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1199.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.726388, 
lat:18.814722}}

01-06-2016 01-08-2016 748,072.00             748,072.00               250,405.80             250,405.80             250,405.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1199.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742608 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Miguel Hidalgo Y Costilla, 
Clave 30epr1059w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1059W N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
121.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
96.937777, 
lat:19.069722}}

18-07-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               219,147.84             219,147.84             219,147.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:121.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742645 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Rafael 
Fernandez De Lara, Clave 
30dpr2053j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2053J N 0 0 486 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1113.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.113333, 
lat:18.831388}}

25-07-2016 01-10-2016 769,231.00             769,231.00               444,457.73             444,457.73             444,457.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1113.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742770 Proyecto de inversión 961410 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961410.0, 
modificado:961410.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Niños Veracruzanos, Clave 
30epr3679r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3679R N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
569.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:24, 
direccion:-, lon:-
97.054444, 
lat:19.573055}}

04-07-2016 01-10-2016 919,302.14             919,302.14               919,302.14             919,302.14             919,302.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:569.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742776 Proyecto de inversión 817308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817308.0, 
modificado:817308.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Adolfo Lopez Mateos, Clave 
30dcc0093r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0093R N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
163.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:79, 
direccion:-, lon:-
97.455555, 
lat:20.4075}}

04-07-2016 01-10-2016 817,308.00             817,308.00               488,154.34             488,154.34             488,154.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:161.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742778 Proyecto de inversión 1634615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634615.0, 
modificado:1630225.07}}

Construcion De 3 Aulas 
Didacticas, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Industrial No. 157, Clave 
30dst0157c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0157C N 0 0 291 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
595.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:-, lon:-
96.569166, 
lat:19.355555}}

20-06-2016 17-10-2016 1,630,225.07          1,630,225.07            1,630,225.07          1,630,225.07          1,630,225.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:595.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742783 Proyecto de inversión 384000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384000.0, 
modificado:384000.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, D, E, F, Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Plaza Civica En 
Tv-Sec Salvador Novo, Clave 
30dtv1588m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1588M N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
422.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.213333, 
lat:19.677777}}

01-06-2016 01-08-2016 384,000.00             384,000.00               293,658.01             293,658.01             293,658.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:422.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742785 Proyecto de inversión 282046 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:282046.0, 
modificado:282046.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C, D, F, G En Tv-Sec Jaime 
Torres Bodet, Clave 
30dtv1287q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1287Q N 0 0 234 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 282,046.00             282,046.00               266,424.64             266,424.64             266,424.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742838 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Amado Nervo, Clave 
30dpr1696v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1696V N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
519.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:-, lon:-
95.349444, 
lat:17.890555}}

25-07-2016 01-10-2016 769,230.57             769,230.57               769,230.57             769,230.57             769,230.57             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:519.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742856 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
B, C, E Y F En Prim Mariano 
Escobedo, Clave 30dpr0521z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0521Z N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
952.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.526388, 
lat:18.029166}}

29-08-2016 26-11-2016 476,991.83             476,991.83               476,991.83             476,991.83             476,991.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:952.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742900 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Manuel Avila Camacho, Clave 
30djn0538i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0538I N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
295.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:37, 
direccion:-, lon:-
96.556111, 
lat:18.6775}}

29-08-2016 01-11-2016 480,769.00             480,769.00               333,751.39             333,751.39             333,751.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:295.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742903 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Benito Juarez 
Garcia, Clave 30dcc0069r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0069R N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:108, 
direccion:-, lon:-
94.451333, 
lat:17.276024}}

29-08-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               106,730.76             106,730.76             106,730.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:135.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742911 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Josefa Ortiz De 
Dominguez, Clave 30epr3650m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3650M N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
605.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:121, 
direccion:-, lon:-
96.252222, 
lat:18.270833}}

27-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               173,076.92             173,076.92             173,076.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:266.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742915 Proyecto de inversión 1281345 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1281345.0, 
modificado:1281345.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Constitucion 
Mexicana, Clave 30dpr5247r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5247R N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

18-07-2016 01-10-2016 1,281,345.00          1,281,345.00            1,256,742.69          1,256,742.69          1,256,742.69          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1147.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742918 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528846.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Tv-Sec 
Cristobal Colon, Clave 
30dtv1063i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1063I N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
226.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:24, 
direccion:-, lon:-
96.839166, 
lat:20.293888}}

18-07-2016 01-10-2016 528,846.00             528,846.00               525,705.37             525,705.37             525,705.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:226.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743017 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913460.56}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim. Virgilio Uribe, 
Clave 30dpr0141q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0141Q N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
96.798888, 
lat:20.254444}}

29-08-2016 01-12-2016 913,460.56             913,460.56               913,460.56             913,460.56             913,460.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743077 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:348038.35}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Lic Marco Antonio Muñoz 
T, Clave 30epr2325j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2325J N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
2, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
94.780277, 
lat:17.794722}}

15-06-2016 01-09-2016 348,038.35             348,038.35               348,038.35             348,038.35             348,038.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743297 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios A, C, 
E Y Construccion De Aula De 
Medios En Prim Benito Juarez 
Garcia, Clave 30epr1483s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1483S N 0 0 252 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.96, 
lat:18.810277}}

15-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               673,076.99             673,076.99             663,122.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:462.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743354 Proyecto de inversión 2692307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2692307.0, 
modificado:2692307.0}}

Rehabilitacion Del Edificio B, 
Construccion De 6 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim. Sor 
Juana Ines De La Cruz, Clave 
30dpb1285s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1285S N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
504.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.735277, 
lat:17.663333}}

20-06-2016 01-11-2016 2,692,307.00          2,692,307.00            807,692.20             807,692.20             807,692.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743425 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Plaza Cívica En Prim. Ignacio 
Zaragoza, Clave 30dpr1672l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1672L N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
486.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:10, 
direccion:-, lon:-
94.770833, 
lat:18.137222}}

15-06-2016 01-09-2016 480,769.00             480,769.00               187,589.92             187,589.92             187,589.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.04}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743458 Proyecto de inversión 711537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711537.0, 
modificado:711537.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas En Prim Hilario C. 
Salas, Clave 30dpb0056s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0056S N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
94.853611, 
lat:18.091666}}

15-06-2016 01-09-2016 711,537.00             711,537.00               290,592.60             290,592.60             290,592.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:59.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743484 Proyecto de inversión 817308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817308.0, 
modificado:817308.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn Los Niños 
Heroes De Chapultepec, Clave 
30dcc0085i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0085I N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
595.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.949444, 
lat:18.7675}}

27-06-2016 01-09-2016 817,308.00             817,308.00               245,192.31             245,192.31             245,192.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743493 Proyecto de inversión 817308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817308.0, 
modificado:817308.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Jn 
Cuauhtemoc, Clave 30dcc0054p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0054P N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
306.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:100, 
direccion:-, lon:-
96.873888, 
lat:18.572222}}

27-06-2016 01-09-2016 817,308.00             817,308.00               651,554.63             651,554.63             651,554.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:306.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743531 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion 
Electrica De Los Edificios A Y B 
En Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Industrial N° 156, Clave 
30dst0156d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0156D N 0 0 451 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.079444, 
lat:18.504722}}

27-06-2016 01-09-2016 480,769.00             480,769.00               144,230.68             144,230.68             144,230.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.35}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816798 Proyecto de inversión 1008908 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1008908.0, 
modificado:1008908.0}}

Construcción De Tres Áulas 
Didácticas Y Obra Exterior En 
Prim. Camerino Z. Mendoza, 
Clave 30dpr2057f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2057F N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.183333, 
lat:18.803611}}

15-11-2016 01-04-2017 1,008,908.00          1,008,908.00            934,293.82             934,293.82             934,293.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816985 Proyecto de inversión 275785 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:275785.0, 
modificado:275785.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Nicolas Bravo, Clave 
30dpr5100y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5100Y N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.394722, 
lat:21.208611}}

05-12-2016 01-06-2017 275,785.00             275,785.00               82,735.41               82,735.41               82,735.41               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817053 Proyecto de inversión 273189 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:273189.0, 
modificado:273189.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Benito 
Juarez Garcia, Clave 30dpr0899j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0899J N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.459722, 
lat:21.230555}}

05-12-2016 01-06-2017 273,189.00             273,189.00               81,956.80               81,956.80               81,956.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:63.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817067 Proyecto de inversión 260988 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:260988.0, 
modificado:260988.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Prim Valentin 
Gomez Farias, Clave 
30epr0748c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0748C N 0 0 164 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:22, 
direccion:-, lon:-
98.365833, 
lat:21.165833}}

05-12-2016 01-06-2017 260,988.00             260,988.00               78,296.43               78,296.43               78,296.43               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817436 Proyecto de inversión 414238 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:414238.0, 
modificado:414238.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales En Prim. 
Profr. Teodoro Toga, Clave 
30epr1941o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1941O N 0 0 165 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:40, 
direccion:-, lon:-
95.315833, 
lat:18.511666}}

05-12-2016 01-05-2017 414,238.00             414,238.00               293,621.30             293,621.30             293,621.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818209 Proyecto de inversión 961400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961400.0, 
modificado:961400.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Prim 
Lazaro Cardenas Del Rio, Clave 
30epr3975s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3975S N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
133.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

12-12-2016 01-05-2017 961,400.00             961,400.00               288,419.89             288,419.89             288,419.89             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818383 Proyecto de inversión 817084 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817084.0, 
modificado:817084.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Jn Profr. Tomas 
Cruz Reyes, Clave 30dcc0171e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0171E N 0 0 596 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
596.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:6, 
direccion:-, lon:-
97.8375, 
lat:21.113055}}

05-12-2016 01-06-2017 817,084.00             817,084.00               245,125.06             245,125.06             245,125.06             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.88}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400818480 Proyecto de inversión 521657 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:521657.0, 
modificado:521657.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Martires De Rio Blanco, 
Clave 30dtv0002o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0002O N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:-, lon:-
96.134722, 
lat:19.0375}}

05-12-2016 01-05-2017 521,657.00             521,657.00               156,496.99             156,496.99             156,496.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818717 Proyecto de inversión 768537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:768537.0, 
modificado:768537.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Emiliano 
Zapata, Clave 30dpb0873a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0873A N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
385.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:85, 
direccion:-, lon:-
96.94722, 
lat:18.77444}}

15-11-2016 01-04-2017 768,537.00             768,537.00               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818907 Proyecto de inversión 288462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288462.0, 
modificado:288462.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
D Y E En Sec-Gral Jose Ma. Luis 
Mora, Clave 30des0055n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0055N N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.166111, 
lat:18.354444}}

27-06-2016 01-09-2016 288,462.00             288,462.00               86,538.46               86,538.46               86,538.46               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818917 Proyecto de inversión 865384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865384.0, 
modificado:810998.22}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Sec-Gral 
Guillermo Prieto, Clave 
30des0060z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0060Z N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.405833, 
lat:19.442222}}

05-12-2016 01-04-2017 810,998.22             810,998.22               810,998.22             810,998.22             810,998.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:27.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819118 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Carlos A. 
Carrillo, Clave 30dpr0628r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0628R N 0 0 477 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
477.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
97.199444, 
lat:19.606944}}

02-12-2016 01-04-2017 1,153,844.00          1,153,844.00            1,148,722.03          1,148,722.03          1,148,722.03          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:477.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819133 Proyecto de inversión 533341 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:533341.0, 
modificado:533341.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Benito Juarez Garcia, Clave 
30dpr1617s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1617S N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 533,341.00             533,341.00               160,002.40             160,002.40             160,002.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:477.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819213 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Tv-Sec Niños 
Heroes, Clave 30dtv0348g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0348G N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
425.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.799444, 
lat:19.484166}}

21-11-2016 01-02-2017 800,000.00             800,000.00               240,000.00             240,000.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819234 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Prim 
Martires De Rio Blanco, Clave 
30dpr0444k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0444K N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.843055, 
lat:18.763055}}

05-12-2016 01-05-2017 769,230.00             769,230.00               688,575.39             688,575.39             688,575.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819256 Proyecto de inversión 362345 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:362345.0, 
modificado:362345.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Enedina 
Santiago Cruz, Clave 
30dpr0448g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0448G N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
96.767777, 
lat:18.702222}}

05-12-2016 01-05-2017 362,345.00             362,345.00               362,345.00             362,345.00             361,193.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819301 Proyecto de inversión 599700 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:599700.0, 
modificado:599700.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Alvaro Galvez Y Fuentes, 
Clave 30dtv1840q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1840Q N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:40, 
direccion:-, lon:-
96.0275, 
lat:18.603611}}

05-12-2016 03-05-2017 599,700.00             599,700.00               399,633.07             399,633.07             399,633.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819334 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Tv-Sec Ruperto 
Contla Sandoval, Clave 
30dtv1427z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1427Z N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
183.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:34, 
direccion:-, lon:-
96.646944, 
lat:18.676944}}

05-12-2016 01-05-2017 769,230.00             769,230.00               769,230.00             769,230.00             766,264.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838696 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Jean Piaget, Clave 30ejn0620h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0620H N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

05-12-2016 01-04-2017 355,769.00             355,769.00               238,018.22             238,018.22             238,018.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838708 Proyecto de inversión 384613 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.0, 
modificado:384613.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Elodia Diaz Aguilar, Clave 
30djn1053m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1053M N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:31, 
direccion:-, lon:-
96.729444, 
lat:18.735555}}

05-12-2016 01-04-2017 384,613.00             384,613.00               303,775.09             303,775.09             303,775.09             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839203 Proyecto de inversión 363600 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:363600.0, 
modificado:363600.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes, Construcción De 
Servicios Sanitarios Rurales Y 
Obra Exterior En La Prim. Josefa 
Ortiz De Dominguez Clave 
30dpb0825r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0825R N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
132.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:23, 
direccion:-, lon:-
97.19083, 
lat:19.02417}}

05-12-2016 01-05-2017 363,600.00             363,600.00               345,845.40             345,845.40             345,845.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839222 Proyecto de inversión 961537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961537.0, 
modificado:961537.0}}

Terminación De Construcción 
De Dos Aulas Didácticas, 
Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En La Primaria 
Santana Rodriguez Clave 
30epr1355x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1355Xa N 0 0 322 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:8, 
direccion:-, lon:-
94.793055, 
lat:18.156666}}

12-12-2016 01-04-2017 961,537.00             961,537.00               288,461.03             288,461.03             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839363 Proyecto de inversión 272095 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:272095.0, 
modificado:272095.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim. Emiliano Zapata 
Clave30dpr3138x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUS

30DPR3138X N 0 0 259 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:35, 
direccion:-, lon:-
98.434722, 
lat:21.181944}}

05-12-2016 01-05-2017 272,095.00             272,095.00               268,184.53             268,184.53             264,872.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170200883424 Proyecto de inversión 2988398 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2988398.0, 
modificado:2988398.0}}

""Adaptacion De Los Edif. 
""J"",""P"",""L"" Para 3 Tall. De 
Alim. (Frutas Y Hort.,Carnes Y 
Lact.) Y Constr. De Edif. R(Tall. 
De Mant.1 Ee. Almacen Y Of. 1 
Ee.)En It Inst. Tec. De U. Galvan 
Clave 30dit0003t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0003T N 0 0 203 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1013.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.363055, 
lat:19.406944}}

05-06-2017 01-11-2017 2,988,398.00          2,988,398.00            2,987,542.53          2,987,542.53          2,987,542.53          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1013.52}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00170200902674 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:2967000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Incluye 
Guarniciones, De La Calle 
Principal, Localizada Entre La 
Calle Que Va Rumbo Al Rincon 
De La Joya Y Carretera Federal 
Xalapa-Perote, De La Localidad 
De La Joya. - 5052150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5052150 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2818.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:0, 
direccion:,,,,La 
Joya,Veracruz,Méxi
co, lon:-
97.0269944, 
lat:19.6088067}}

01-01-2017 31-12-2017 2,953,500.00          2,953,500.00            2,953,500.00          2,953,500.00          2,953,500.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-MAV-
2018-30-001-1001, 
contratista:NECFT
ALI GÓMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:2953500.0, 
importe_modifica
do:2953500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2818.6}}

{1028477/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170300966204 Proyecto de inversión 25626949 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:247, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.5626949E7, 
modificado:2.734192465E7}}

Programa Para El Desarrollo 
Profesional Docente, Para El 
Tipo Superior (Prodep 2017)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

04-07-2017 01-07-2022 27,246,401.73        18,509,427.18         16,799,242.64        16,799,242.64        16,306,133.57        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049914 Proyecto de inversión 382505 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:382505.0, 
modificado:382505.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
""C"", ""L"", ""E"", Y 
Rehabilitacion De Serv. 
Sanitarios ""I"" En Cobaev 
Colegio De Bachilleres Del 
Estado De Veracruz Plantel 04 
Agua Dulce ""Joel Artigas 
Diaz"",  Clave 30ecb0004h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0004H N 0 0 1173 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
248.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.143611, 
lat:18.138055}}

11-09-2017 01-02-2018 382,505.00             382,505.00               297,349.86             297,349.86             297,349.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:248.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049961 Proyecto de inversión 576921 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.0, 
modificado:576921.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Angel 
Hermida Ruiz,  Clave 
30dtv0079c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0079C N 0 0 431 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
506.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

07-09-2017 01-01-2018 576,921.00             576,921.00               570,334.56             570,334.56             570,334.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050054 Proyecto de inversión 355765 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355765.0, 
modificado:355765.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Ursulo Galvan,  
Clave 30epr0761x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0761X N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:14, 
direccion:-, lon:-
96.83833, 
lat:19.7925}}

11-09-2017 01-02-2018 355,765.00             355,765.00               354,964.82             354,964.82             354,964.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050056 Proyecto de inversión 1547495 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1547495.0, 
modificado:1547495.0}}

Terminacion De Construccion 
De Un Aula Didactica, Servicios 
Sanitarios Y Construccion De 
Dos Aulas Didacticas. En Sec-
Gral Maestro Efren Ramirez 
Hernandez,  Clave 30des0144g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0144G N 0 0 622 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
224.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.958611, 
lat:19.455277}}

04-09-2017 01-01-2018 1,547,495.00          1,547,495.00            1,530,828.71          1,530,828.71          1,530,828.71          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:224.66}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050059 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Construccion De 1 Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Cobaev Colegio De De 
Bachilleres Del Estado De 
Veracruz, Plantel 26 Allende -
Coatzacoalcos ""Socorro 
Montero Sob.,  Clave 
30ecb0026t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0026T N 0 0 530 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
237.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
94.381111, 
lat:18.133055}}

11-09-2017 01-02-2018 480,768.00             480,768.00               337,624.76             337,624.76             337,624.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:237.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050067 Proyecto de inversión 1394225 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1394225.0, 
modificado:1394225.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios, 
Direccion Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria,  Clave 
30etv0454p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0454P N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
269.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-09-2017 01-12-2017 1,394,225.00          1,394,225.00            418,267.50             418,267.50             418,267.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:269.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050079 Proyecto de inversión 404408 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:404408.0, 
modificado:404408.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Cobaev Colegio De Bachilleres 
Del Estado De Veracruz Plantel 
38 Ixcatepec ""Higinio 
Melgoza"",  Clave 30ecb0038y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0038Y N 0 0 389 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
632.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:78, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.005952, 
lat:21.237634}}

11-09-2017 01-12-2017 404,408.00             404,408.00               401,557.30             401,557.30             305,324.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:632.4}}

{1186391/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050272 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1434832.46}}

Construccion De Muro De 
Contencion En Cobaev Colegio 
De Bachilleres Del Estado De 
Veracruz Plantel 35 Xalapa 
""Leonardo Pasquel"",  Clave 
30ecb0035a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0035A N 0 0 1584 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
652.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-09-2017 01-01-2018 1,434,832.46          1,434,832.46            1,434,832.46          1,434,832.46          1,434,832.46          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:652.49}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050354 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Adolfo Lopez 
Mateos,  Clave 30epr2712b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2712B N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
394.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:22, 
direccion:-, lon:-
96.86722, 
lat:18.57472}}

15-11-2017 01-02-2018 480,767.00             480,767.00               380,878.59             380,878.59             300,827.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:394.19}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050419 Proyecto de inversión 1562000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1562000.0, 
modificado:1562000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios, Construccion De 
Techado De Plaza Civica Y Obra 
Exterior En Jn Niños Héroes,  
Clave 30dcc0087g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0087G N 0 0 111 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
396.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:18, 
direccion:-, lon:-
97.06944, 
lat:18.8}}

11-09-2017 01-12-2017 1,562,000.00          1,562,000.00            955,233.90             955,233.90             955,233.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050570 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Direccion Y Obra 
Exterior En Jn Francisco A. 
Gomez Castellanos,  Clave 
30djn0888n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0888N N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
165.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:60, 
direccion:-, lon:-
95.2925, 
lat:18.533333}}

11-09-2017 01-12-2017 355,768.00             355,768.00               311,742.93             311,742.93             311,742.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050623 Proyecto de inversión 1423076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1423076.0, 
modificado:1423076.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion  De 
Edificios, Construccion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Tierra Y 
Libertad,  Clave 30epr2060s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2060S N 0 0 283 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1046.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:248, 
direccion:-, lon:-
98.228888, 
lat:21.405277}}

11-09-2017 01-12-2017 1,423,076.00          1,423,076.00            1,149,246.86          1,149,246.86          1,041,423.17          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1046.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050688 Proyecto de inversión 721152 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721152.0, 
modificado:721152.0}}

Construcción De Dos Áulas 
Didácticas, Construcción De 
Plaza Civica En Teba 
Telebachillerato Paraiso Rio 
Tonto,  Clave 30eth0859n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0859N N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
285.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:28, 
direccion:-, lon:-
96.223333, 
lat:18.187222}}

11-09-2017 01-01-2018 721,152.00             721,152.00               721,152.00             721,152.00             677,204.89             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401052000 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

Rehabilitacion De Edificio ""E"" 
En Sec-Gral Guadalupe Victoria,  
Clave 30des0048d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0048D N 0 0 744 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
455.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.873676, 
lat:19.655268}}

11-09-2017 01-02-2018 576,920.00             576,920.00               576,919.99             576,919.99             576,063.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:455.76}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062496 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:248503.93}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En Calle Gladiolas 
Entre Flor De Lila Y Girasol De 
La Col Jardines De Coatzintla - 
14917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14917 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GLADIOLAS 
COLONIA 
JARDINES DE 
COATZINTLA, 
93163 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLOR DE 
LILA Y CALLE 
GIRASOL,, lon:-
97.45381951, 
lat:20.48885885}}

26-03-2018 30-11-2018 248,503.93             248,503.93               248,503.93             248,503.93             248,503.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0328, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:248620.38, 
importe_modifica
do:248503.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199407/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062609 Proyecto de inversión 339037.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:339037.49, 
modificado:339037.49}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Sin Nombre Por El 
Cementerio - 10515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10515 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
CHONTLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE JIMENEZ, 
CALLE 
CUAHUTEMOC LA 
OBRA SE UBICA EN 
UNA CALLE SIN 
NOMB, lon:-
97.92712938, 
lat:21.29742523}}

06-06-2018 01-09-2018 339,037.49             339,037.49               339,037.49             339,037.49             339,037.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1006, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:339037.49, 
importe_modifica
do:339037.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.5}}

{1199520/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062656 Proyecto de inversión 269648.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:269648.46, 
modificado:269648.46}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Sin Nombre Por La Iglesia - 
10632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10632 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:50, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA SANTA 
VALERIA, 92207 
SANTA VALERIA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
LEONA VICA, lon:-
97.90610142, 
lat:21.36941643}}

09-08-2018 01-10-2018 269,648.46             269,648.46               269,648.46             269,648.46             269,648.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1009, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ELECTRIFICADORA 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:296648.46, 
importe_modifica
do:269648.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.24}}

{1199567/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101063009 Proyecto de inversión 1102653 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1102653.0, 
modificado:1102653.0}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia Las 
Bodas - 11466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

11466 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS BODAS 
COLONIA LAS 
BODAS, 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEGUNDA 
QUETZALCOATL, 
PARA LLEGAR A LA 
COLON, lon:-
97.24326892, 
lat:19.75030322}}

02-07-2018 28-09-2018 1,102,653.00          1,102,653.00            1,102,653.00          1,102,653.00          1,102,653.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100014, 
contratista:ESTUDI
OS Y PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1102653.0, 
importe_modifica
do:1102653.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1199920/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063164 Proyecto de inversión 202942.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202942.87, 
modificado:202942.46}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Secundaria 
Profesor Alfonso Arroyo Flores - 
5586

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

5586 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FUNDO LEGAL 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE CERRITOS, 
C, lon:-
97.87901642, 
lat:21.33442442}}

16-04-2018 01-06-2018 202,942.46             202,942.46               202,942.46             202,942.46             202,942.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
7, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:202942.46, 
importe_modifica
do:202942.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200075/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063564 Proyecto de inversión 1470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1470000.0, 
modificado:1470000.0}}

Construccion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad Acatipa -
6744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6744 N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ACATIPAN, 92695 
ACATÍPA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE, 
lon:-97.99244206, 
lat:20.52037494}}

09-03-2018 28-12-2018 1,469,537.16          1,469,537.16            1,469,537.16          1,469,537.16          1,469,537.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0010_IR_45_C79, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1469537.16
, 
importe_modifica
do:1469537.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200475/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063575 Proyecto de inversión 734179 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:734179.0, 
modificado:734158.04}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Pisa Flores - 
13125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13125 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO 
PISAFLORES, 92694 
PISAFLORES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
CORREGIDORA, 
lon:-97.93106032, 
lat:20.60698262}}

09-03-2018 28-12-2018 734,158.04             734,158.04               734,158.04             734,158.04             734,158.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0068_IR_35_C61, 
contratista:JAVIER 
GARCIA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:734158.04, 
importe_modifica
do:734158.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1200486/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063580 Proyecto de inversión 971764 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:971764.0, 
modificado:971764.0}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Zolontla - 
12415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12415 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:137, 
direccion:CALLE 
NARANJOS 
RANCHERIA 
ZOLONTLA, 92683 
ZOLONTLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADER, lon:-
98.05961114, 
lat:20.69114725}}

09-03-2018 28-12-2018 971,204.48             971,204.48               971,204.48             971,204.48             971,204.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0031_IR_21_C23, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:971204.48, 
importe_modifica
do:971204.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1200491/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063604 Proyecto de inversión 554980.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:554980.8, 
modificado:554980.8}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Esc Primaria 
Francisco I Madero Col El Avalo 
Castillo De Teayo Ver - 10894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

10894 N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
70.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO , lon:-
97.62774408, 
lat:20.75005668}}

25-06-2018 01-09-2018 554,980.80             554,533.87               554,485.53             554,485.53             554,485.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570014, 
contratista:FAUSTI
NO GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:554533.87, 
importe_modifica
do:554533.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:70.91}}

{1200515/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063621 Proyecto de inversión 645360.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645360.91, 
modificado:645360.91}}

Construccion De Rampas De 
Concreto Hidraulico Y 
Guarniciones Camino De 
Acceso A Los Pozos El Mirador 
Localidad El Xuchitl - 11809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

11809 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
545.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:26, 
direccion:CALLE EL 
MIRADOR EJIDO EL 
XUCHITL, 92940 EL 
XÚCHITL, CASTILLO 
DE TEAYO , lon:-
97.72132594, 
lat:20.70531145}}

09-04-2018 01-07-2018 645,360.91             645,061.21               645,051.07             645,051.07             645,051.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570019, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:645061.21, 
importe_modifica
do:645061.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:545.0}}

{1200532/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064138 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:518512.92}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Calle Del Olmo, De La 
Colonia Lázaro Cárdenas, En La 
Cabecera Municipal De Perote, 
Veracruz - 12475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12475 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL OLMO 
COLONIA TERESA 
MORALES, 91274 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VILLA DE 
GUADALUPE Y 
CALLE DEL CEDRO., 
lon:-97.23360354, 
lat:19.56008196}}

01-05-2018 01-07-2018 506,435.38             518,512.92               506,435.38             506,435.38             506,435.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
47, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
EXPLORA S.A DE 
C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:518512.92, 
importe_modifica
do:518512.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.0}}

{1201049/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064141 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1287221.16}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Morelos Y Allende, 
Entre Calle 5 De Mayo Y Cruce 
De La Calle Morelos Con 
Allende De La Colonia Justo 
Sierra De La Cabecera 
Municipal De Perote, Veracruz-
12522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12522 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLES 
MORELOS Y 
ALLENDE COLONIA 
JUSTO SIERRA, 
91275 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE AGUSTÍN 
AL, lon:-
97.2352934, 
lat:19.542125}}

06-08-2018 01-11-2018 1,287,221.16          1,287,221.16            1,287,221.16          1,287,221.16          1,287,221.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
88, 
contratista:CONST
RUCTORA FLOYOL, 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:1287221.16
, 
importe_modifica
do:1287221.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:22.0}}

{1201052/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066004 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:119868.94}}

Rehabilitación De Aulas En  
Escuela Primaria Juana De 
Asbaje Clave 30dpr3737s, Col.  
Yanga

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
357.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

30-04-2018 01-05-2018 119,868.94             119,868.94               119,170.44             119,170.44             119,170.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310136, 
contratista:FERNA
NDO MARTINEZ 
RIVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:119868.94, 
importe_modifica
do:119868.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:357.35}}

{1202924/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066368 Proyecto de inversión 2813070 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2813070.0, 
modificado:2258011.04}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Libertador, 
Entre Calle Popular Y Calle 
Fuerza Y Trabajo, Col. Unión

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
858.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTADOR, 
ENTRE CALLE 
POPULAR Y CALLE 
FUERZA Y 
TRABAJO, COL. 
UNIÓN, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,258,011.04          2,258,011.04            2,132,340.27          2,132,340.27          2,087,722.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-025/18-IR, 
contratista:ESTRU
CTURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
DE XALAPA, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2258011.04
, 
importe_modifica
do:2132340.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:858.72}}

{1203306/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066562 Proyecto de inversión 2166291.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2166291.34, 
modificado:2166291.34}}

Rehabilitacion Del Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar municipio de 
papantla

2020000000000 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:REFORM
A  No. 100 col. 
centro papantla, 
lon:-97.324444, 
lat:20.448888}}

15-01-2018 01-03-2018 2,166,291.33          2,166,291.33            2,166,291.33          2,166,291.33          2,166,291.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240022, 
contratista:JOSE 
LUIS ESPINO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2166291.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1203508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067208 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1370136.04}}

Bacheo Hidráulico En 
Diferentes Puntos De La Ciudad 
Zona Sur

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1449.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:diferente
s puntos de la 
ciudad zona sur, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,370,136.04          1,370,136.04            1,370,136.04          1,370,136.04          1,370,136.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440204, 
contratista:ANTON
IO ÁVILA CAMPOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1431208.19
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1449.54}}

{1204208/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067367 Proyecto de inversión 3400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3400000.0, 
modificado:3399919.06}}

Rehabilitación Del Parque De 
San Miguel, Colonia San Miguel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:parque 
de San Miguel, 
colonia San 
Miguel, lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 3,399,919.06          3,399,919.06            3,399,919.06          3,399,919.06          3,399,919.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440215, 
contratista:GOLFO 
CENTRO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:3399919.06
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204380/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067869 Proyecto de inversión 582909 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:582909.0, 
modificado:554059.05}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle 16 De 
Septiembre Entre La Calle 
Principal Y Calle 20 De 
Noviembre De La Comunidad 
De Xocotla, Tihuatlan Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
606.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:79, 
direccion:-, lon:-
97.464722, 
lat:20.69}}

24-04-2018 554,059.05             554,059.05               554,059.05             554,059.05             554,059.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
219, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:554059.05, 
importe_modifica
do:554059.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:606.0}}

{1204908/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068380 Proyecto de inversión 2758834 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2758834.0, 
modificado:2758834.0}}

Rehabilitación De Las 
Instalaciones De La Cancha 
Deportiva ""Saucedo Lima"" De 
La Colonia Azteca, Tihuatlan, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

24-04-2018 2,749,752.82          2,749,752.82            2,749,752.82          2,749,752.82          2,749,752.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
240, 
contratista:GRUPO 
LEOGONZA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2749752.82
, 
importe_modifica
do:2749752.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068445 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:149933.36}}

Rehabilitación Del Dif Municipal 
(Pintura En Muros Interiores Y 
Exteriores)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

01-04-2018 01-05-2018 149,933.36             149,933.36               149,933.36             149,933.36             149,933.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-
FORTAMUNDF-
0043-2018, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:149933.36, 
importe_modifica
do:149933.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205574/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068736 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:349998.24}}

Rehabilitacion De Casa De 
Cultura

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
TIYAC, FRACC. 
KAWATZIN, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

12-03-2018 01-06-2018 349,998.24             349,998.24               349,998.24             349,998.24             349,998.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46260, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:349998.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205885/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068737 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:203110.15}}

Rehabilitacion De Escuela 
Jardín De Niños Elvira Lopez 
Viuda De Osorio Colonia Benito 
Juarez.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, 
COL. BENITO 
JUAREZ, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 203,110.15             203,110.15               203,110.15             203,110.15             203,110.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
034/18, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:234126.66, 
importe_modifica
do:234126.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205887/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101068895 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Central De 
Abasto Y Mercados Municipales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:Municipi
o de Minatitlán, 
Veracruz, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101069229 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1199640.11}}

Pavimentación De Concreto En 
Calle Principal De La Localidad 
De San Isidro (Primera Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:17, 
direccion:LOCALID
AD DE SAN ISIDRO, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.575, 
lat:20.446388}}

14-05-2018 01-09-2018 1,199,640.11          1,199,640.11            1,199,640.11          1,199,640.11          1,199,640.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0110, 
contratista:Jorge 
Alberto Gómez 
Vázquez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1199640.11
, 
importe_modifica
do:1199640.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:960.0}}

{1206402/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069788 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:54256.29}}

Construcción De Techumbre En 
Gradas De Cancha De Usos 
Múltiples En La Localidad De 
Cerro Del Mirador

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:28, 
direccion:LOCALID
AD DE CERRO DEL 
MIRADOR, lon:-
97.480833, 
lat:20.368333}}

12-03-2018 01-06-2018 54,256.29               54,256.29                 54,256.29               54,256.29               54,256.29               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46429, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:54256.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206997/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073531 Proyecto de inversión 1492494.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1492494.74, 
modificado:1492494.74}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles En La Localidad De La 
Pitahaya

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1213, 
direccion:LA 
PIAHAYA, lon:-
98.15444, 
lat:21.91667}}

15-03-2018 01-12-2018 1,492,494.74          1,492,494.74            1,492,494.73          1,492,494.73          1,492,494.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230531, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1492494.74
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210771/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073633 Proyecto de inversión 2470044763 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:6, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.470044763E9, 
modificado:2.53354896284E9}}

Subsidios Federales Para 
Organismos Descentralizados 
Estatales (2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

S_PEF 2018 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

02-01-2018 01-12-2018 2,519,025,279.00   2,519,025,279.00    2,519,025,279.00   2,519,025,279.00   2,519,025,279.00   Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073639 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:94443.07}}

Construccion De Tapasol En 
Escuela Primaria Tomasa Valdez 
Viuda De Alemán, Colonia 
Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
TERCERA DE 
LERDO NO. 303, 
COLONIA 
CENTRO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 94,443.07               94,443.07                 94,443.07               94,443.07               94,443.07               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
013/18, 
contratista:CICA 
CONSTRUCCIONES 
Y 
ARRENDAMIENTO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:101986.4, 
importe_modifica
do:101986.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210893/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073670 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:385794.51}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Bachillerato Cbtis 
85, Colonia Luis Echeverría 
Alvarez.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
TRANSISTMICA 
NO. 705, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 385,314.13             385,317.13               385,314.13             385,314.13             385,314.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
004/18, 
contratista:NAFDE
L PETROLEUM 
SOLUTION INT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:385794.51, 
importe_modifica
do:385794.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210927/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073850 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:30226.74}}

Rehabilitacion Del Panteon 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 30,226.74               30,226.74                 30,226.74               30,226.74               30,226.74               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53826, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:30226.74, 
importe_modifica
do:30226.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211120/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101073864 Proyecto de inversión 4945000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4945000.0, 
modificado:5000000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle España 
Entre Blvd Miguel Alemán 
Valdez Y Calle López Ruiz Col. 
Playa Hermosa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 13805800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:ESPAÑA 
ENTRE BLVD 
MIGUEL ALEMÁN 
VALDEZ Y CALLE 
LÓPEZ RUIZ COL. 
PLAYA HERMOSA, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 4,819,688.11          5,000,000.00            4,819,688.11          4,819,688.11          4,819,688.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280504, 
contratista:CONST
RUCTORA TEBJ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:4819688.11
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211135/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073948 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:400000.0}}

Parque Solidaridad, Entre Calle 
Heraldo Y Calle Universal, Col. 
Carranza,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 660 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:ENTRE 
CALLE HERALDO Y 
CALLE UNIVERSAL, 
COL. CARRANZA,  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280211, 
contratista:TRABAJ
OS Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
GE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211222/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073954 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:200000.0}}

Parque Cangrejera (Calle 
Cangrejera Y Campo 
Mecayucan, Col. Petrolera),  
Boca Del Rio, Veracruz De 
Ignacio De La Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:(CALLE 
CANGREJERA Y 
CAMPO 
MECAYUCAN, COL. 
PETROLERA),  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280212, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211228/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073965 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Cedro Entre 
Álamos Y Oyamel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 639 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:2, 
direccion:Calle 
Cedro, sin numero, 
Col. Centro, C.P. 
91341, lon:-
97.233611, 
lat:19.6775}}

03-09-2018 03-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101074000 Proyecto de inversión 340705 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:340705.0, 
modificado:340705.0}}

Construcción De Sanitarios En 
La Escuela Telesecundaria 
Rosario Castellanos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:6, 
direccion:Calle 
Justo Sierra, 
Colonia Centro, 
C.P. 91345, lon:-
97.156111, 
lat:19.620833}}

10-09-2018 01-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101074059 Proyecto de inversión 4680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4680000.0, 
modificado:3378511.6}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Eje Av. Universidad, 
Entre Itesco Y Pino Suárez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:EJE AV. 
UNIVERSIDAD, 
ENTRE ITESCO Y 
PINO SUÁREZ, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 3,378,511.60          3,378,511.60            3,378,511.60          3,378,511.60          3,378,511.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54029, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3378511.6, 
importe_modifica
do:3378511.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211344/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074281 Proyecto de inversión 9542206.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9542206.71, 
modificado:9463985.36}}

Reconstrucción Del Camino E.C. 
(Citlatépec-Tantima)-San 
Jerónimo Del Km 0 000 Al Km 1 
600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 11155 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.879275, 
lat:21.328468}}

24-02-2018 01-06-2018 9,463,985.36          9,463,985.36            9,463,985.35          9,463,985.35          9,463,985.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
037/2018-
DGCCYCE, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9542206.71
, 
importe_modifica
do:9542206.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.58}}

{1211609/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074286 Proyecto de inversión 8983153.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8983153.75, 
modificado:8983153.59}}

Reconstrucción Del Camino 
Mahuixtlán - Isleta Grande Del 
Km 2 000 Al Km 4 200.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 92848 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

03-03-2018 01-06-2018 8,983,152.59          8,983,152.59            8,983,152.58          8,983,152.58          8,983,152.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
042/2018-
DGCCYCE, 
contratista:C. 
ANGELES DEL 
ROSARIO TELLEZ 
REVUELTA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:8983153.75
, 
importe_modifica
do:8983153.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.2}}

{1211614/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074390 Proyecto de inversión 9906807.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9906807.42, 
modificado:8592309.0}}

Modernización Del Camino 
Ayotla - El Tizal, Tramo: Vista 
Alegre - E.C. (Ixhuatlán -Llano 
Enmedio) Del Km 3 800 Al Km 5 
800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 50902 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
98.01255, 
lat:20.689381}}

22-02-2018 01-06-2018 8,592,309.00          8,592,309.00            8,028,952.54          8,028,952.54          8,028,952.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
036/2018-
DGCCYCE, 
contratista:C. ANA 
LILIANA MONTERO 
ARIAS, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9906807.42
, 
importe_modifica
do:9906807.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.62}}

{1211724/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074744 Proyecto de inversión 134560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134560.0, 
modificado:133739.47}}

Rehabilitación De Cancha 
Deportiva En Fraccionamiento 
Kawatzin-Valencia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:FRACCIO
NAMIENTO 
KAWATZIN-
VALENCIA, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

01-08-2018 01-08-2018 133,739.47             133,739.47               133,739.47             133,739.47             133,739.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FORTA
MUNDF/2018-
0121, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:133917.2, 
importe_modifica
do:133917.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1212091/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074753 Proyecto de inversión 6878439.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6878439.04, 
modificado:6786019.26}}

Reconstrucción Del Camino: 
Naranjos - El Capricho - Mata 
De Caña, Del Km 0 000 Al Km0 
800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 28829 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.686252, 
lat:21.346903}}

23-01-2018 01-06-2018 6,786,019.26          6,786,019.26            6,786,019.25          6,786,019.25          6,786,019.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
033/2018-
DGCCYCE, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ANDROMEDA S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:6878439.04
, 
importe_modifica
do:6878439.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:789.28}}

{1212102/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074853 Proyecto de inversión 25640643.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.564064307E7, 
modificado:2.559757101E7}}

Reconstrucción Del Camino E.C. 
Carretera Federal 147 A La 
Comunidad Del Jobal, Delkm 0 
000 Al Km 5 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 43592 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:569, 
direccion:-, lon:-
95.84083, 
lat:17.86028}}

23-01-2018 01-06-2018 25,597,571.01        25,597,571.01         25,597,571.01        25,597,571.01        25,597,571.01        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
025/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GABFRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.56406430
7E7, 
importe_modifica
do:2.559757101E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.0}}

{1212206/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074916 Proyecto de inversión 1030000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1030000.0, 
modificado:341030.15}}

Rehabilitacion De Carretera 
Tramo Ixhuatlán - 
Coscomatepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4598.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

07-05-2018 341,030.15             341,030.15               341,030.15             341,030.15             341,030.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800214, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R. L. DE C. V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DLE CAFÉ, 
monto:341030.15, 
importe_modifica
do:341030.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4598.85}}

{1212275/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076388 Proyecto de inversión 257155.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257155.16, 
modificado:203277.58}}

Rehabilitacion Del Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

23-04-2018 203,277.58             203,277.58               203,277.58             203,277.58             203,277.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46647, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:203277.58, 
importe_modifica
do:203277.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1213952/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101076843 Proyecto de inversión 209000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209000.0, 
modificado:209000.0}}

Provisiones (Despensa 
Mantasetc.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AYUNTA
MIENTO DE 
AMATLAN DE LOS 
REYES VERACRUZ., 
lon:-96.914722, 
lat:18.85}}

01-06-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180101076987 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:21, 
modalidad:S, prog_pres:248, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Guarniciones Y Baquetas, Agua 
Potable, Drenaje Sanitario Y 
Alumbrado Publico E 
Introducción De Red Eléctrica 
Subterránea Y Sistema Para 
Captación De Aguas Pluviales 
En La Calle Miguel Rebolledo 
Entre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 20-12-2018 5,995,806.06          5,995,806.06            5,995,806.06          5,995,806.06          5,995,806.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0140, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:5995806.06
, 
importe_modifica
do:5995806.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214752/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077464 Proyecto de inversión 8851577 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:8851577.0, 
modificado:8850690.52}}

Rehabilitacion Del Pozo 
Profundo En La Localidad De 
Tlacojalpan, En El Municipio De 
Tlacojalpan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 4129 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.9475, 
lat:18.231111}}

16-05-2018 01-08-2018 8,850,690.52          8,850,690.52            8,850,690.52          8,850,690.52          8,850,690.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1215310/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17180101077474 Proyecto de inversión 2738753 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2738753.0, 
modificado:2738424.86}}

Rehabilitacion Del Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 141 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:26, 
direccion:-, lon:-
95.49556, 
lat:17.68528}}

16-05-2018 01-08-2018 2,738,424.86          2,738,424.86            2,738,424.86          2,738,424.86          2,738,424.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1215320/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077507 Proyecto de inversión 6771501 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:6771501.0, 
modificado:6771171.16}}

Rehabilitacion Del Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 2130 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.894166, 
lat:18.237777}}

16-05-2018 01-08-2018 6,771,171.16          6,771,171.16            6,771,171.16          6,771,171.16          6,771,171.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1215354/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119156 Proyecto de inversión 135894.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135894.37, 
modificado:135894.37}}

Rehabilitacion De Techado 
Firme En Vivienda Con Un Area 
A Cubrir - 126044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126044 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:7, 
direccion:AVENIDA 
1 EJIDO EJIDO LA 
LAJA, 94920 EJIDO 
LA LAJA, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
OMEALCA-
CUICHAPA Y , 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
PROVIDENCIA-
CUICHAPA A 
MANO DERECHA , 
lon:-96.78787022, 
lat:18.75551001}}

02-04-2018 30-04-2018 135,894.37             135,894.37               135,894.37             135,894.37             135,894.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0002, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:135894.37, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1257538/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119235 Proyecto de inversión 71757.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71757.65, 
modificado:63965.49}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107278 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO SAN 
ANDRECITO, 93154 
SAN ANDRECITO, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
50 METROS DE LA 
SUB AGENCIA 
MUNICIPAL., lon:-
97.60723911, 
lat:20.32819043}}

30-04-2018 28-07-2018 63,965.49               63,965.49                 60,628.04               60,628.04               60,628.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.4, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.14}}

{1257617/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119236 Proyecto de inversión 502303.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502303.54, 
modificado:447758.44}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107227 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO 
RANCHERIA SAN 
MARCOS, 93152 
SAN MARCOS, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE N BRAVO, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 24 DE 
FEBRERO ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE N BRAVO 
A UNA DISTANCIA 
APROXIM, lon:-
97.5946132, 
lat:20.34616334}}

30-04-2018 28-07-2018 447,758.44             447,758.44               424,396.26             424,396.26             424,396.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018.5, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.95}}

{1257618/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121749 Proyecto de inversión 1291361.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1291361.72, 
modificado:843541.34}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113692

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113692 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁNGEL PRIMO 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE HILARIO 
GUILLEN, CALLE 
ALTAMIRANO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANGEL 
PRIMO ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPTIEMBRE , lon:-
94.68043706, 
lat:18.0201606}}

30-04-2018 28-07-2018 843,541.34             843,541.34               651,621.12             651,621.12             651,621.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.99}}

{1260131/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201122003 Proyecto de inversión 861091.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861091.78, 
modificado:767585.89}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106958 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
143.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
SABAS RAMÍREZ 
RANCHERIA CRUZ 
BLANCA NÚMERO 
UNO, 92975 CRUZ 
BLANCA NÚMERO 
UNO, CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SABAS 
RAMIREZ, lon:-
97.27784505, 
lat:20.63909181}}

30-04-2018 28-07-2018 767,585.89             767,585.89               727,536.44             727,536.44             727,536.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.8, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:121.63}}

{1260385/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123308 Proyecto de inversión 789165.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:789165.41, 
modificado:515497.43}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113056 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
BENIGNO 
MENDOZA PUEBLO 
CORRAL NUEVO, 
96110 CORRAL 
NUEVO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ 
AZUETA Y CALLE 
ÁNGEL CHÁZARO, 
CALLE AMADO 
NERVO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENIGNO 
MENDOZA ENTRE 
LAS CALLES JOSE 
AZUET, lon:-
95.11493372, 
lat:18.11026183}}

30-04-2018 28-07-2018 515,497.43             515,497.43               398,212.87             398,212.87             398,212.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.61}}

{1261690/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123310 Proyecto de inversión 143484.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143484.63, 
modificado:93726.81}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113551 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VÁZQUEZ GÓMEZ 
PUEBLO DEHESA, 
96100 DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE TEODORO 
A. DEHESA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VAZQUEZ 
GOMEZ ENTRE LAS 
CALLES ADOLFO 
LOP, lon:-
94.9962917, 
lat:17.94412304}}

30-04-2018 28-07-2018 93,726.81               93,726.81                 72,402.34               72,402.34               72,402.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.11}}

{1261692/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123429 Proyecto de inversión 1844357.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1844357.21, 
modificado:1844357.21}}

Mejoramiento En Tramos 
Aislados Con Adoquin Asfalto Y 
Concreto En Diferentes Calles 
De La Cabecera Municipal 
Primera Etapa - 118245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

118245 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE RIVA 
PALACIO INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PEDRO 
ANAYA Y PRIVADA 
LOS NARANJOS, 
VICENTE RIVA 
PALACIO ENTRE 
PEDRO ANAYA Y 
PRIVADA LOS 
NARANJOS, lon:-
96.97188373, 
lat:19.44940899}}

02-07-2018 15-12-2018 1,844,357.21          1,844,357.21            1,844,357.21          1,844,357.21          1,844,357.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0040, 
contratista:CARLO
S IVÁN 
HERNÁNDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1844357.21
, 
importe_modifica
do:1844357.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261811/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 99



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER18180201123556 Proyecto de inversión 4025882 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4025882.0, 
modificado:4010119.46}}

Construccion Del Drenaje 
Sanitario - 109370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

109370 N 0 0 885 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2565.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION MINA 
PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 94230 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, CAMARÓN 
DE TEJEDA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 
AVENIDA NIÑOS 
HÉROES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
PROLONGACION 
DE LA CALLE MINA 
Y , lon:-
96.61101927, 
lat:19.02439012}}

25-05-2018 21-09-2018 4,010,119.46          4,010,119.46            4,010,119.46          4,010,119.46          4,010,119.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E02-INV, 
contratista:CONSO
RCIO 
MULTIDISCIPLINAR
IO EN OBRAS Y 
SERVICIOS O 
DH2015, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓPN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:3942593.45
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2544.21}}

{1261938/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124048 Proyecto de inversión 1076134.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076134.77, 
modificado:702951.12}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113855

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113855 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LÓPEZ ÁREAS 
PUEBLO JESÚS 
CARRANZA, 96950 
JESÚS CARRANZA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOPEZ 
ARIAS ENTRE LAS, 
lon:-95.02473584, 
lat:17.43268931}}

30-04-2018 28-07-2018 702,951.12             702,951.12               543,017.60             543,017.60             543,017.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.83}}

{1262430/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124088 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento De Calle Ignacio 
Aldama Entre C Belisario 
Dominguez Y C Primero De 
Mayo De La Congregación 
Hidalgo - 25177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25177 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALDAMA 
COLONIA 
HIDALGO, 92039 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO, CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA SE UBICA 
A 3.7 KM. DEL 
ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUENTE , lon:-
97.82490276, 
lat:22.23360149}}

01-04-2018 30-12-2018 449,970.31             449,970.31               449,970.31             449,970.31             449,970.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330025-
0027/FISMDF/004, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1770.0}}

{1262470/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124239 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28878 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:308, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EX-HACIENDA 
ALAZAN, 00000 EX-
HACIENDA EL 
ALAZÁN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LAS OBRAS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADAS FRENTE 
A UN COSTADO DE 
LA CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.7333364, 
lat:21.10991734}}

04-06-2018 01-09-2018 133,657.15             133,657.15               133,657.15             133,657.15             133,657.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0111, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1262621/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124277 Proyecto de inversión 273725.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273725.81, 
modificado:273725.81}}

Ampliacion De Red Electrica 
Localidad Pitzocali - 12512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12512 N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:56, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PITZOCALI, 92685 
PITZOCALI, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
PITZOCALI 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.0490011, 
lat:20.81935602}}

09-03-2018 28-12-2018 273,228.87             273,228.87               273,228.87             273,228.87             273,228.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0048_AD_38_C83, 
contratista:MARIA 
ESTELA 
CONTRERAS 
CONTRERAS., 
convocante:MUNI
CPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:273228.87, 
importe_modifica
do:273228.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262659/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124279 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:366318.65}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Puyecaco - 
13452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13452 N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:60, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
PUYECACO, 92684 
PUYECACO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE ALDAMA, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
PUYECACO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.04339096, 
lat:20.75421733}}

09-03-2018 28-12-2018 366,318.65             366,318.65               366,318.65             366,318.65             366,318.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0091_AD_25_C57, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366788.0, 
importe_modifica
do:366788.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1262661/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124285 Proyecto de inversión 1457646 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1457646.0, 
modificado:1451373.68}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad San Jose 
El Salto - 10416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

10416 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:66, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA SAN 
JOSÉ EL SALTO, 
92693 SAN JOSÉ EL 
SALTO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CALLE ALLENDE, 
CALLE ZARAGOZA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SAN 
JOSE EL SALTO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE, 
lon:-97.8967811, 
lat:20.62017948}}

09-03-2018 28-12-2018 1,451,373.68          1,451,373.68            1,451,373.68          1,451,373.68          1,451,373.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0028_IR_41_C71, 
contratista:ROBER
TO HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1451373.68
, 
importe_modifica
do:1451373.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1262667/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124346 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28969 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MACEDONIO 
HERNANDEZ EJIDO 
AGUA NACIDA, 
92730 AGUA 
NACIDA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARTIN 
PONCE Y CALLE 
EMILIANO 
HERNANDEZ, 
CALLE ELISEO 
ARELLANO LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA ZONA URBANA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.70720259, 
lat:20.91127504}}

28-05-2018 01-09-2018 393,630.90             393,630.90               393,630.90             393,630.90             393,630.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-

 0120, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.0}}

{1262728/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124480 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Rampa Con Pavimento De 
Concreto Hidraulico Con 
Cuneta Y Guarnicion Camino De 
Escuela Conafe - 25690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25690 N 0 0 222 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - A 
ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1   200 
RANCHERIA , 
00000 OCOTELICA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.07911614, 
lat:18.46757946}}

07-05-2018 01-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF 2018 / OP 
/0017, 
contratista:C. 
MATILDE BENITEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.12}}

{1262862/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124482 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29211 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRIVADA EJIDO 
ARROYO SECO, 
00000 ARROYO 
SECO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.80247558, 
lat:21.04917643}}

04-06-2018 01-10-2018 140,000.00             140,000.00               140,000.00             140,000.00             140,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-

 0131, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1262864/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124588 Proyecto de inversión 789165.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:789165.5, 
modificado:515497.49}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100251 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:3, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
BATAJAPÁN, 95960 
BATAJAPÁN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE BUENA 
VISTA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ENTRE LA , lon:-
94.68171051, 
lat:18.26785123}}

30-04-2018 28-07-2018 515,497.49             515,497.49               398,212.91             398,212.91             398,212.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.61}}

{1262970/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124679 Proyecto de inversión 716976.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:716976.96, 
modificado:639120.49}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103688 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
119.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PIE DE LA CUESTA, 
92646 PIE DE LA 
CUESTA, 
TEXCATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.36268268, 
lat:20.60868273}}

30-04-2018 28-07-2018 639,120.49             639,120.49               605,773.83             605,773.83             605,773.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.15, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.28}}

{1263061/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124681 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103724 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL SOTANO, 92640 
EL SÓTANO, 
TEXCATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, A LA 
DERECHA DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.35502327, 
lat:20.56044644}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.16, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1263063/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124861 Proyecto de inversión 587343.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:587343.2, 
modificado:587343.2}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Colatlan - 
13155

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13155 N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
COLATLÁN, 92684 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CEBADILLA 
Y CALLE 
TAMERINDO, 
CALLE BELTRAN 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
COLATLAN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.09799194, 
lat:20.81628977}}

09-03-2018 28-12-2018 586,746.76             586,746.76               586,746.76             586,746.76             586,746.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0072_AD_20_C45, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:586746.76, 
importe_modifica
do:586746.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1263243/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124870 Proyecto de inversión 293671.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:293671.6, 
modificado:293671.6}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad La Guada - 
13116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13116 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
AGUADA, 92685 LA 
GUADA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
AGUADA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.06347157, 
lat:20.83219569}}

09-03-2018 28-12-2018 293,610.34             293,610.34               293,610.34             293,610.34             293,610.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0066_AD_65_C119
, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:293610.34, 
importe_modifica
do:293610.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1000.0}}

{1263252/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124880 Proyecto de inversión 220253.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220253.7, 
modificado:220253.7}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Loma 
Bonita - 13223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13223 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO), 
92687 LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LOMA 
BONITA MU, lon:-
97.95692329, 
lat:20.73495115}}

09-03-2018 28-12-2018 220,089.56             220,089.56               220,089.56             220,089.56             220,089.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0080_AD_19_C44, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:220089.56, 
importe_modifica
do:220089.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1263262/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124885 Proyecto de inversión 254035.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:254035.49, 
modificado:254935.49}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad 
Marcialta - 6359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6359 N 0 0 386 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
PRICIPAL 
RANCHERIA 
MARCIALTA, 92686 
MARCIALTA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CALLE 
SECUNDARIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD DE 
MARCIALTA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ., lon:-
97.99075232, 
l }}

09-03-2018 28-12-2018 254,927.69             254,927.69               254,927.69             254,927.69             254,927.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0003_AD_61_C114
, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:254927.69, 
importe_modifica
do:254927.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263267/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124915 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Siete Palmas Campo La Mata - 
14873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14873 N 0 0 358 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:129, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SIETE 
PALMAS BARRIO 
ARRIBA - CAMPO 
LA MATA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 
200 PUEBLO SIETE 
PALMAS BARRIO 
ARRIBA, 92687 
SIETE PALMAS 
BARRIO ARRIBA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, lon:-
97.94915332, 
lat:20.7692167}}

09-03-2018 28-12-2018 1,498,820.18          1,498,820.18            1,498,820.18          1,498,820.18          1,498,820.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0117_IR_05_C05, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1498820.18
, 
importe_modifica
do:1498820.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.2}}

{1263297/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124920 Proyecto de inversión 525314.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:525314.72, 
modificado:525314.72}}

Ampliacion De Red Electrica 
Localidad La Palma Capadero - 
12497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12497 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:147, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PALMA 
CAPADERO, 92693 
LA PALMA 
CAPADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
PALMA CAPADERO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN, lon:-
97.9262614, 
lat:20.65558668}}

09-03-2018 28-12-2018 524,267.24             524,267.24               524,267.24             524,267.24             524,267.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0044_AD_31_C69, 
contratista:FRANCI
SCO LENIN 
HERNANDEZ 
MATIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:524267.24, 
importe_modifica
do:524267.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263302/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124966 Proyecto de inversión 361533.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:361533.34, 
modificado:361533.34}}

Construccion De Un Aula Jardin 
De Niños Maria Montesori 
Localidad La Ceiba - 99142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

99142 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
60.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:6, 
direccion:CALLE A 
LAS CAÑAS 
RANCHERIA LA 
CEIBA, 92940 LA 
CEIBA, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ., lon:-
97.60269936, 
lat:20.8043197}}

02-07-2018 01-10-2018 361,533.34             360,156.63               360,156.63             360,156.63             360,156.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570031, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:360156.63, 
importe_modifica
do:360156.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.48}}

{1263348/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124978 Proyecto de inversión 361532.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:18076.62, 
modificado:18076.62}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343455.72, 
modificado:343455.72}}

Construccion De Aula En Jardin 
De Niños Enrique C Rebsamen 
Localidad El Ojital - 96347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

96347 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:17, 
direccion:CALLE 
DEL KINDER 
RANCHERIA EL 
OJITAL, 92940 EL 
OJITAL, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ., lon:-
97.6726922, 
lat:20.71683044}}

25-06-2018 01-09-2018 343,455.72             360,767.37               360,754.21             360,754.21             360,754.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570012, 
contratista:SERVICI
OS Y SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
CDT S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:360767.37, 
importe_modifica
do:360767.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1263360/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125206 Acción 2099462.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2099462.91, 
modificado:1940362.23}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135439 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 1,940,362.23          1,940,362.23            1,940,362.23          1,940,362.23          1,940,362.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
006/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTÓNICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1038134.52
, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
005/2018-R, 
contratista:INGENI

Í

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.92}}

{1263588/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125377 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Construcción De Techado En 
Área De Impartición De 
Educación Física En Esc 
Telesecundaria Josefa Ortiz De 
Dguez - 24533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

24533 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
355.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:44, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOLEDAD 
DE DOBLADO - 
MATA DE LOROS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 19 + 
200 RANCHERIA LA 
GUADALUPE MATA 
DE LOROS, 94240 
LA GUADALUPE 
(MATA DE LOROS), 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE TOMA 
CAMINO SOLEDAD 
COTAXTLA Y SE 
DES, lon:-
96.4787241, 
lat:18.96745215}}

14-05-2018 14-06-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148002
8, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:355.0}}

{1263759/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 104



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201125474 Proyecto de inversión 302859.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:302859.52, 
modificado:302859.52}}

Ampliacion De Red De Energía 
Electrica En Barrio Teopantitla 
Ii Vicente Guerrero - 113021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

113021 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SOLEDAD 
ATZOMPA - 
BARRIO VICENTE 
GUERRERO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
900 BARRIO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
BARRIO VICENTE 
GUERRERO 
LOCALID, lon:-

28-05-2018 26-07-2018 302,859.52             302,859.52               302,859.52             302,859.52             302,859.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70049, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:302859.52, 
importe_modifica
do:302859.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1263856/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125479 Proyecto de inversión 699582.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699582.08, 
modificado:699582.08}}

Rehabilitación De Drenaje 
Pluvial En Calle Principal 
Acultzinapa - 93530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

93530 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
ACULTZINAPA 
KILÓMETRO 16 + 
800 PUEBLO 
ACULTZINAPA, 
94773 
ACULTZINAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ZONA CENTRO DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.18695865, 
lat:18.68780435}}

26-04-2018 09-06-2018 699,582.08             699,582.08               699,582.08             699,582.08             699,582.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70037, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:699582.08, 
importe_modifica
do:699582.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1263861/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125484 Proyecto de inversión 252775.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252775.6, 
modificado:252775.6}}

Construcción De Tanque De 
Almacenamiento De Agua 
Potable En Huitzila - 107776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

107776 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:6, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
HUITZILA 
KILÓMETRO 5 + 
600 PUEBLO 
HUITZILA, 94775 
HUITZILA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CALLE PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
HUITZILA, lon:-
97.16555673, 
lat:18.7181712}}

14-05-2018 30-06-2018 252,775.60             252,775.60               252,775.60             252,775.60             252,775.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70046, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:252775.6, 
importe_modifica
do:252775.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263866/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125548 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28922 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:125, 
direccion:CALLE 
GUERRERO EJIDO 
SOMBRERETE, 
00000 
SOMBRERETE 
GRANDE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLIMA Y 
CALLE VERACRUZ, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.8090686, 
lat:20.89238896}}

28-05-2018 01-09-2018 347,069.31             347,069.31               347,069.31             347,069.31             347,069.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0125, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1263930/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125605 Proyecto de inversión 1076134.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076134.77, 
modificado:702951.12}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100025 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:4, 
direccion:CALLE LA 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PALMA, 95930 
CERRO DE LA 
PALMA, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA CALLE 
LA PRINCIPAL 
ENTRE 16 DE 
SEPTIEM, lon:-
94.8349351, 
lat:18.16418868}}

30-04-2018 28-07-2018 702,951.12             702,951.12               543,017.60             543,017.60             543,017.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.83}}

{1263987/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126008 Proyecto de inversión 525000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525000.0, 
modificado:525000.0}}

Construccion De Techado A 
Base De Estructura Metalica Y 
Lamina Galvanizada Cal En Area 
De Imparticion De Educ Fisica 
En La Esc Telebachil - 39106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39106 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:56, 
direccion:EJIDO , 
92048 ESTACIÓN 
CARBONO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
ZONA DE LA VIA 
CORTA ENFRENTE 
SE ENCUENTRA 
UNA 
TELESECUNDARIA 
Y AUN LADO UN 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-97.97333601, 
lat:22.01203062}}

09-04-2018 15-12-2018 525,000.00             525,000.00               525,000.00             525,000.00             525,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520028, 
contratista:RODES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:525000.0, 
importe_modifica
do:525000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264390/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126140 Proyecto de inversión 4094117.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4094117.65, 
modificado:4184438.51}}

Construccion De Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales - 125392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

125392 N 0 0 1282 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
179.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CIÉNEGA, 94150 
LA CIÉNEGA, LA 
PERLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
MARGEN DERECHA 
DEL CAMINO DE 
TERRACERIA LA 
CIENEGA - 
CUMBRE DEL 
ESPAÑOL., lon:-
97.17444831, 
lat:18.98643495}}

01-06-2018 28-09-2018 4,184,438.51          4,184,438.51            4,184,438.51          4,184,438.51          4,184,438.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-INV, 
contratista:ALLI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4080470.03
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:179.05}}

{1264522/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126152 Proyecto de inversión 1230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1230000.0, 
modificado:1191210.99}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Cinco De Febrero 
Alvaro Obregón Venustiano 
Carranza Emiliano Zapata Calle 
Sin Nombre San Antonio - 
130986

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

130986 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO ALVARO 
OBREGÓN, 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
SAN ANTONIO 
LIMÓN 
(TOTALCO),ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
CINCO DE MAYO - 
91282, lon:-
97.34637751, 
lat:19.50646162}}

22-06-2018 01-09-2018 1,167,707.95          1,191,210.99            1,167,707.95          1,167,707.95          1,167,707.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
39, 
contratista:RAMO
N DELFINO 
GONZALEZ SUAREZ 
, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1191210.99
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1264534/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126155 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Calle Josefa Ortiz De 
Dominguez Cuatro De Junio Y 
Calle Sin Nombre En La 
Localidad De Totalco - 30506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

30506 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA SAN 
ANTONIO LIMÓN 
(TOTALCO), 91282 
SAN ANTONIO 
LIMÓN (TOTALCO), 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 DE JUNIO 
Y CALLE PINO 
SUÁREZ. , lon:-
97.35966452, 
lat:19.50040178}}

22-06-2018 01-09-2018 608,978.20             648,270.30               608,978.20             608,978.20             608,978.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
49, 
contratista:COMM
A 
DESARROLLADOR 
INTEROCEANICO, 
S.A. DE C.V. , 
convocante: 
Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:648270.3, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1264537/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126357 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Red Electrica 
De La Calle Vicente Guerrero En 
La Colonia Centro Del 
Municipio De Ixhuatlan Del 
Sureste - 35743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

35743 N 0 0 126 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA CENTRO 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
UBICADA ENTRE EL 
PARQUE CENTRAL 
MUNI, lon:-
94.38737089, 
lat:18.02047793}}

22-05-2018 06-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0007/FISM-
2018, 
contratista:Marco 
Antonio Carrasco 
Morales, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.26}}

{1264739/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126571 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Calle Victoriano 
Enrique - 119128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

119128 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUCHIL COLONIA 
PROGRESO 
TEPÁNCAN, 95716 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SUCHIL Y 
CALLE CEDRO, 
CALLE COCUITE , 
lon:-95.23038023, 
lat:18.46268891}}

19-03-2018 01-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
077, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:207133.17, 
importe_modifica
do:207133.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.12}}

{1264953/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126592 Proyecto de inversión 530000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:530000.0, 
modificado:530000.0}}

Revestimiento De Camino Rural 
En Tramos Aislados A Base De 
Revestimiento De Juchique De 
Ferrer A Plan De La Flor - 14688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

14688 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:22, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
UNDEFINED - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined   
undefined 
RANCHERIA PLAN 
DE LA FLOR, 91451 
PLAN DE LA FLOR, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA 
REHABILITACIÓN 
DEL CAMINO SERA 
DE PLA DE LA FLOR 
A JUCHIQUE, lon:-
96.73399656, 
lat:19.79938677}}

15-08-2018 15-10-2018 528,126.75             528,126.75               528,126.75             528,126.75             528,126.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/006, 
contratista:HERINS
A SA DE CV, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:528126.75, 
importe_modifica
do:528126.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264974/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126681 Proyecto de inversión 1649047.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1649047.02, 
modificado:1469977.14}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101357 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
275.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUHUIXANATH, 
93080 
CUHUIXANATH, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS,, lon:-
97.65076791, 
lat:20.21615617}}

30-04-2018 28-07-2018 1,469,977.14          1,469,977.14            1,393,279.83          1,393,279.83          1,393,279.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.26, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:232.93}}

{1265063/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201128012 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2799012.84}}

Construcción De Sistema De 
Agua Potable De La Localidad 
De Xalame Primera Etapa - 
54160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 54160 N 0 0 221 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:23, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
TLACHICHILCO - 
OXITEMPA 
KILÓMETRO 6 + 
600 PUEBLO 
XALAME, 92670 
XALAME, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y EN 
DIRECCIÓN A 
OXITEMPA DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO SON 6.6 
KILÓMETROS EN 
DO, lon:-
98.18229209, 
lat:20.66700681}}

01-04-2018 31-12-2018 2,799,012.84          2,799,012.84            2,799,012.84          2,799,012.84          2,799,012.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180000
4_IR_20_C39, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:2799012.84
, 
importe_modifica
do:2799012.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266394/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128467 Proyecto de inversión 1116504.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1116504.85, 
modificado:1116504.85}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En Av Juan Soto Col 
Batey - 26502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26502 N 0 0 1600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:PERIFERI
CO JUAN SOTO 
INTERIOR SN 
COLONIA BATEY, 
95336 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PERIFERICO JUAN 
SOTO Y CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ, 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO IR POR 
BOULEVARD 18 DE 
MARZO HASTA 
LLEGAR A PE, lon:-
95.74119895, 
lat:18.37589796}}

09-05-2018 30-08-2018 1,116,504.85          1,116,504.85            1,116,504.85          1,116,504.85          1,116,504.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80130/C130, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S.A DE 
C.V, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:1116504.85
, 
importe_modifica
do:1116504.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1266849/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128516 Proyecto de inversión 174955.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174955.74, 
modificado:174955.74}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Col Catorce De Diciembre - 
68951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

68951 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
GUAYABAL 
COLONIA 14 DE 
DICIEMBRE, 93620 
SAN RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA 14 DE 
DICIEMBRE EN EL 
CAMINO A 
GUAYABAL, lon:-
96.86854837, 
lat:20.17947431}}

01-04-2018 31-12-2018 174,955.74             174,955.74               174,955.74             174,955.74             174,955.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110059, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:174955.74, 
importe_modifica
do:174955.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266898/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128531 Proyecto de inversión 529731.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:529731.43, 
modificado:529731.43}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Primera Calle De Arroyo Zarco - 
68967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

68967 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRIMERA 
RANCHERIA 
ARROYO ZARCO, 
93625 ARROYO 
ZARCO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PRIMERA CALLE DE 
LA LOCALIDAD DE 
ARROYO ZARCO, 
lon:-96.93832249, 
lat:20.15679386}}

01-04-2018 31-12-2018 529,731.43             529,731.43               529,731.43             529,731.43             529,731.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110061, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:529731.43, 
importe_modifica
do:529731.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266913/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201129033 Proyecto de inversión 666643.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:666643.59, 
modificado:666643.59}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102809 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
COLONIA LOS 
NARANJOS (LOS 
ROBLES), 94050 
COLONIA LOS 
NARANJOS (EL 
ROBLE), TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE QUE 
ATRAVIESA EL 
PUEBLO DE 
COLONIA LOS NAR, 
lon:-96.88168154, 
lat:19.18878253}}

30-04-2018 28-07-2018 666,643.59             666,643.59               666,643.59             666,643.59             666,643.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.05}}

{1267415/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201129536 Proyecto de inversión 135486.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135486.62, 
modificado:135486.62}}

Construcción De Sanitarios En 
El Jardín De Niños Emelina 
Perales De Fdez - 30947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

30947 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:52, 
direccion:CALLE 
JAIME ROJO 
GOMEZ 
RANCHERIA 
GALVARINO 
BARRIA PEREZ, 
93624 GALVARINO 
BARRIA PÉREZ, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ERNESTO 
BARRIA Y CALLE 
MAURO DE LA 
CRUZ, CALLE 24 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDIN DE, lon:-
96.91756747, 
lat:20.18341385}}

01-04-2018 31-12-2018 135,486.62             135,486.62               135,486.62             135,486.62             135,486.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110008, 
contratista:JOANA 
GABRIELA 
CABRERA 
CAPITAINE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:135486.62, 
importe_modifica
do:135486.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1267918/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132392 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construcción De Aula Y 
Cubículos En La Facultad De 
Trabajo Social, Región Poza Rica-
Tuxpan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1740000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

28-05-2018 01-08-2018 259,614.17             865,380.56               865,380.56             259,614.17             259,614.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201132654 Proyecto de inversión 141130.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:141130.03, 
modificado:141130.03}}

Rehabilitacion De Camino En La 
Comunidad De Playa Linda, 
Municipio De Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:71, 
direccion:-, lon:-
94.62472, 
lat:18.25056}}

01-04-2018 01-04-2018 141,130.03             141,130.03               141,130.03             141,130.03             141,130.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
118, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR S. A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:141130.03, 
importe_modifica
do:141130.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.57}}

{1271206/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 108



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201132780 Proyecto de inversión 4666666.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4666666.67, 
modificado:4666666.67}}

Aportación Para La 
Rehabilitación Integral Centro 
Cultural Casa Del Lago, 1a. 
Etapa, Región Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1920000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-07-2018 01-12-2018 4,666,666.67          4,499,063.84            4,499,063.84          460,830.40             460,830.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/C-IR-
067/18, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
CONSTRUCTORA 
ROSI, S.A. DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:4499063.84
, 
importe_modifica
do:4499063.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.8}}

{1271339/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201133775 Proyecto de inversión 251481.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251481.01, 
modificado:247881.46}}

Rehabilitación De Puente 
Vehicular (Alcantarilla Tipo 
Losa) En La Localidad De San 
Camilo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 278 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:44, 
direccion:domicilio 
conocido localidad 
de san camilo 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
96.97056, 
lat:18.91667}}

10-05-2018 01-12-2018 247,881.46             247,881.46               247,881.46             247,881.46             247,881.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300681029, 
contratista:CONCA
SA ALFA 
CONSULTORES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:247881.46, 
importe_modifica
do:247881.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5.0}}

{1272413/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201133818 Proyecto de inversión 520840.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520840.4, 
modificado:518003.61}}

Rehabilitación De Escuela 
Primaria Belisario Domínguez, 
Ubicada En Av. 6 Entre Calles 1 
Y 2 En La Col. Ballinas 
(Impermeabilización Del 
Edificio)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 5050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
930.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:domicilio 
conocido colonia 
ballinas en la 
cabecera 
municipal del 
municipio de 
fortin, ver, lon:-
96.999346, 
lat:18.903663}}

10-05-2018 01-12-2018 518,003.61             518,003.61               518,003.61             518,003.61             518,003.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300681026, 
contratista:Comerc
ializadora y Obra 
Civil DYSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:518007.43, 
importe_modifica
do:518003.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:930.7}}

{1272456/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201134097 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Rampas De 
Concreto Hidráulico Del 
Camino Rural A Carabinas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
RURAL LAS 
CARABINAS, lon:-
97.11222, 
lat:19.50083}}

09-07-2018 01-10-2018 999,819.71             999,819.71               999,819.71             999,819.71             999,819.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN-
B/0160/18, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:999819.71, 
importe_modifica
do:999819.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1272773/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134156 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1248530.4}}

Ampliación Electrica En Media 
Y Baja Tensión Del Salón De 
Usos Multiples De La Localidad 
De Tonayan, Municipio De 
Tonayan, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER

2020000000000 N 0 0 530 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:SALÓN 
DE USOS 
MULTIPLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
lon:-96.921666, 
lat:19.681111}}

15-05-2018 01-07-2018 1,248,530.40          1,248,530.40            1,248,530.40          1,248,530.40          1,248,530.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-
FORTAMUN-DF-
2018-30-187-0110, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ORDAZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:1248530.4, 
importe_modifica
do:1248530.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272841/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134675 Proyecto de inversión 2320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2320000.0, 
modificado:2320000.0}}

Rehabilitacion De Parque En La 
Colonia Las Casitas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LAS CASITAS, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-08-2018 2,318,675.49          2,318,675.49            2,318,675.49          2,318,675.49          2,318,675.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550030
3, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:2318675.49
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1273440/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134709 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitacion De Parque En La 
Colonia Poza Azul.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
POZA AZUL, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 1,497,817.69          1,497,817.69            1,497,817.69          1,497,817.69          1,497,817.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550307, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1497817.69
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.0}}

{1273476/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134753 Proyecto de inversión 430569 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430569.0, 
modificado:430569.26}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Renivelacion Con Carpeta 
Asfaltica En Caliente De La Calle 
12 De Julio  En La Zona Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
942.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
DE JULIO  EN LA 
ZONA CENTRO., 
lon:-98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-07-2018 430,450.65             430,450.65               430,450.65             430,450.65             430,450.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550313, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:430450.65, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:942.0}}

{1273520/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201135215 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitación Del Teatro 
Clavijero, Ultima Etapa, 
Veracruz, Veracruz De Ignacio 
De La Llave

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
CENTRO, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

01-03-2018 01-12-2018 1,483,500.00          1,442,314.01            1,442,314.01          1,442,314.01          1,442,314.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0303, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA  S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1442314.01
, 
importe_modifica
do:1442314.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1274024/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135237 Proyecto de inversión 203000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203000.0, 
modificado:203000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Asfáltico De La Calle Mangle, De 
Avenida Del Árbol A Canela, 
Colonia Reserva Ii, Veracruz, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
303.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
RESERVA II, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

11-05-2018 01-12-2018 197,364.17             197,364.17               197,364.17             197,364.17             197,364.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301930267, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE. 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:197364.17, 
importe_modifica
do:197364.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:303.81}}

{1274047/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136137 Proyecto de inversión 912818.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:912818.41, 
modificado:912818.41}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Techumbre 
Autosoportante Y Sustitucion 
De Equipamiento En Cancha De 
Usos Multiples En Esc. Primaria 
""Lic. Miguel Alemán Valdés"" 
Clave 30dpr0679y, Poza Rica De 
Hidalgo, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
451.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 902,777.41             900,790.95               900,790.37             900,790.37             900,790.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905513, 
contratista:LUCAS 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:900790.95, 
importe_modifica
do:900790.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:451.0}}

{1275113/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201137556 Proyecto de inversión 12933819 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.2933819E7, 
modificado:1.293325935E7}}

Rehabilitación De 2 Pozos 
Profundos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 5688 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.984444, 
lat:18.723888}}

16-05-2018 01-08-2018 12,933,259.35        12,933,259.35         12,933,259.35        12,933,259.35        12,933,259.35        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1276623/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137953 Proyecto de inversión 1186800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186800.0, 
modificado:1200000.0}}

Pavimentacion De Concreto 
Hidraulico En La Desviacion 
Xalxocotla-Poxcautla En 
Tequila, Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:9, 
direccion:POXCAU
TLA, lon:-96.97806, 
lat:18.74333}}

25-06-2018 01-12-2018 1,185,598.14          1,185,598.14            1,185,598.14          1,185,598.14          1,185,598.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-PRODERE-IR-
2018301680200, 
contratista:GUSTA
VO IGNACIO ORTIZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1185598.14
, 
importe_modifica
do:1185598.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1277067/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180201138226 Proyecto de inversión 3245455.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3245455.52, 
modificado:3315774.48}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Asfáltico En 
Tramos Aislados Del 
Libramiento Aviación Tramo: El 
Manguito-Av. 20 De Noviembre 
Del Km 0 000 Al Km 5 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 42693 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9535.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.098333, 
lat:17.908611}}

21-05-2018 01-07-2018 3,315,774.48          3,315,774.48            3,315,774.48          3,315,774.48          3,315,774.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
031/2018-DGCOP, 
contratista:UPAX 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3329389.47
, 
importe_modifica
do:3329389.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9534.04}}

{1277366/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138265 Proyecto de inversión 2809602.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2809602.3, 
modificado:2350079.27}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle 
Hermanos Flores Magón, En La 
Comunidad De La Concepción

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 1474 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2232.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.403333, 
lat:20.649166}}

24-04-2018 01-06-2018 2,350,079.27          2,350,079.27            2,350,079.27          2,350,079.27          2,350,079.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
022/2018-DGCOP, 
contratista:COPOC, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2371031.9, 
importe_modifica
do:2371031.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2212.35}}

{1277410/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138267 Proyecto de inversión 28852473.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.885247354E7, 
modificado:2.885247354E7}}

Electrificación, Equipamiento Y 
Automatización De Planta 
Potabilizadora De Pueblo Viejo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 104817 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.8325, 
lat:22.184166}}

10-05-2018 01-10-2018 28,852,347.98        28,852,347.98         28,852,347.98        28,852,347.98        28,852,347.98        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1781780, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2.88524735
4E7, 
importe_modifica
do:2.885247354E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1277412/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201138379 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 1418 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2890.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.246111, 
lat:19.449444}}

13-08-2018 01-10-2018 2,000,000.00          1,991,999.00            1,991,999.00          1,991,999.00          1,991,999.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0251, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1991999.0, 
importe_modifica
do:1991999.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2890.1}}

{1277533/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138617 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitación Con Pavimento 
En Concreto Hidráulico 
Estampado En Av 5 Calle 1 Y Av 
Nacional En La Cabecera 
Municipal, Tomatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar Municipio de 
Tomatlan

2020000000000 N 0 0 4348 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:Cabecera 
Municipal, lon:-
97.008611, 
lat:19.030833}}

02-06-2018 01-08-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0401/18/IR, 
contratista:COMER
C IALIZADORA, 
CONSTRUCTORA  
& OBRA CIVIL 
CONDVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1277780/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201138690 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Domo En La 
Cancha De Usos Múltiples De La 
Lima

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de San Juan 
Evangelista

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:202, 
direccion:-, lon:-
95.13139, 
lat:17.66333}}

16-07-2018 01-09-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            994,629.34             994,629.34             994,629.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420303, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:996846.41, 
importe_modifica
do:994629.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:528.0}}

{1277858/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138986 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:396000.0, 
modificado:396000.0}}

Rehabilitacion De Edificios., 
Prim. Gonzalo Aguirre Beltran, 
Clave: 30epr3850k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3850K N 0 0 311 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
475.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

04-06-2018 01-09-2018 396,000.00             396,000.00               118,800.00             118,800.00             118,800.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:475.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139061 Proyecto de inversión 860000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:860000.0, 
modificado:860000.0}}

Ampliacion Del La Red De 
Alcantarillado Sanitario Y Del 
Sistema Del Agua Potable En 
Las Calles Ernesto Guevara, 
Itzcoatl, Privada Iztcoatl, 
Retorno 1 Y Callejon Retorno, 
En La Colonia Revolucion

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion: CALLES 
ERNESTO 
GUEVARA, 
ITZCOATL, 
PRIVADA 
IZTCOATL, 
RETORNO 1 Y 
CALLEJON 
RETORNO, EN LA 
COLONIA 
REVOLUCION, 
ACAYUCAN, VER.  , 
lon:-94.913055, 
lat:17.950833}}

21-05-2018 01-07-2018 860,000.00             860,000.00               860,000.00             860,000.00             860,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018300030301, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:860000.0, 
importe_modifica
do:860000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278265/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139183 Proyecto de inversión 133536.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133536.17, 
modificado:133536.17}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento En Diversas 
Calles En La Colonia Benito 
Juarez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.835, 
lat:22.205277}}

24-04-2018 01-05-2018 133,536.17             133,536.17               133,536.17             133,536.17             133,536.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330701/HI
DROCARM2017/01
4, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:133536.17, 
importe_modifica
do:133536.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1278398/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139197 Proyecto de inversión 1063621.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1063621.26, 
modificado:1062212.44}}

Construcción De Cancha Y 
Domo En El Jardín De Niños 
Ovidio Decroly, Comunidad El 
Bajío

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:70, 
direccion:Jardín de 
Niños Ovidio 
Decroly, 
comunidad El 
Bajío, lon:-
96.928611, 
lat:19.006111}}

28-05-2018 01-08-2018 1,062,212.44          1,062,212.44            1,062,212.44          1,062,212.44          1,062,212.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440212, 
contratista:GRUPO 
LEPLANCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1017587.54
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1278413/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139212 Proyecto de inversión 809124.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:809124.85, 
modificado:808589.63}}

Construcción De Domo En Área 
De Impartición De Educación 
Física En Jardín De Niños 
Itzcoatl, Unidad Habitacional 
Arboledas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Jardín de 
Niños Itzcoatl, 
Unidad 
Habitacional 
Arboledas, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 808,589.63             808,589.63               808,589.63             808,589.63             808,589.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440238, 
contratista:MG 
INGENIERIA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:808850.76, 
importe_modifica
do:808850.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278431/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139237 Proyecto de inversión 335988.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335988.94, 
modificado:333288.16}}

Construcción De Aula De Usos 
Múltiples En Telesecundaria 
Simón Bolívar En Calle 40, 
Colonia Rincón Del Bosque

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Telesecu
ndaria Simón 
Bolívar en calle 40, 
colonia Rincón del 
Bosque, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

28-06-2018 01-08-2018 333,288.16             333,288.16               333,288.16             333,288.16             333,288.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440230, 
contratista:AXIS 
INFRAESTRUCTUR
A DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:334552.45, 
importe_modifica
do:334552.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278462/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139301 Proyecto de inversión 396421.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396421.6, 
modificado:374299.62}}

Rehabilitación Del Salón Social 
Y Construcción De Sanitarios En 
La Comunidad De Cervantes Y 
Lozada (Santa Rosa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:84, 
direccion:ervantes 
y Lozada (Santa 
Rosa), lon:-
96.932777, 
lat:18.955555}}

28-05-2018 01-08-2018 374,299.62             374,299.62               374,299.62             374,299.62             374,299.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440232, 
contratista:JESÚS 
ARTURO RIVERA 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:392095.93, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1278532/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139323 Proyecto de inversión 2001548.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2001548.55, 
modificado:1996127.84}}

Construcción De Parque En Av. 
Tomás Tapia Entre Calle 
Morelos Y Calle 22 De Abril, En 
La Comunidad De San José De 
Tapia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 850 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:52, 
direccion:av. 
Tomás Tapia entre 
calle Morelos y 
calle 22 de abril, 
en la comunidad 
de San José de 
Tapia, lon:-
96.953888, 
lat:18.847222}}

28-05-2018 01-08-2018 1,996,127.84          1,996,127.84            1,996,127.84          1,996,127.84          1,996,127.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440239, 
contratista:CONSO
RCIO COMERCIAL 
ARQUITECTÓNICO 
JIMO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1996147.45
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278555/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139733 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6000000.0, 
modificado:6000000.0}}

Pavimentación Con Polimero 
De La Av. San Juan Desde 
Escamela Hasta La Via De Ff. Cc 
(Rehabilitación De La Calle, En 
La Ciudad De Ixtaczoquitlan)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  
IXTACZOQUITLAN,
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 27000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
14155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:AV. SAN 
JUAN DESDE 
ESCAMELA HASTA 
LA VIA DE FF. CC, 
lon:-97.062222, 
lat:18.862777}}

04-06-2018 01-08-2018 6,000,000.00          5,986,127.03            5,986,127.03          5,986,127.03          5,986,127.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850402, 
contratista:GURAIE
B  ASOCIADOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:5986127.03
, 
importe_modifica
do:5986127.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14155.0}}

{1279040/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139747 Proyecto de inversión 12000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.2E7, 
modificado:1.2E7}}

Rehabilitacion De Pav.Con 
Sistema Cassa, 1er.Tramo:Inicia 
Esq.Blvd.Fernando Gt. Y Calle 
12, Finaliza Carretera A Valle De 
Tuxpango Km. 2 900, 2do. 
Tramo Inicia Esq. Blvd. 
Fernando Gtz. Y Carta Blanca,

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN,
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 65385 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
25000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:1ER.TRA
MO:INICIA 
ESQ.BLVD.FERNAN
DO GT. Y CALLE 12, 
FINALIZA 
CARRETERA A 
VALLE DE 
TUXPANGO KM. 2 
900, 2DO. TRAMO 
INICIA ESQ. BLVD. 
FERNANDO GTZ. Y 
CARTA BLANCA,, 
lon:-97.062222, 
lat:18.862777}}

09-07-2018 01-12-2018 12,000,000.00        11,998,883.86         11,998,883.86        11,998,883.86        11,998,883.86        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850451/0
03/FORTAFIN-B-
2018, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:1.19988838
6E7, 
importe_modifica
do:1.199888386E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:25000.0}}

{1279054/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139770 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:393462.86}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Y Obra Exterior En La Primaria 
Niños Héroes De Chapultepec 
Clave 30dpr2549s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000004 N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.9325, 
lat:19.599722}}

12-03-2018 01-05-2018 393,462.86             393,462.86               393,462.86             393,462.86             393,462.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.24}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139890 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Teba. Telebachillerato 
Totomoxtle, Clave: 30eth0676f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0676F N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
327.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:112, 
direccion:-, lon:-
97.256666, 
lat:20.466111}}

11-06-2018 01-09-2018 673,074.00             673,074.00               669,734.86             669,734.86             586,562.25             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:327.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201140535 Proyecto de inversión 1391490 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1391490.0, 
modificado:1391490.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Jardines 
Tramo 0 000.00 Al 0 170.00 En 
El Municipio De Coacoatzintla, 
Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JARDINES, COL 
LINDA VISTA 
ENTRE CALLE 
ROSALES Y VILLA 
HERMOSA, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

01-08-2018 01-11-2018 1,390,490.00          1,391,490.00            1,391,490.00          1,391,490.00          1,391,490.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
033/20183003603
02, contratista:E.T. 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:1391490.0, 
importe_modifica
do:1391490.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1279966/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140755 Proyecto de inversión 5878475.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5878475.65, 
modificado:5873728.98}}

Rehabilitación Integral Del 
Hospital

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1602.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

03-05-2018 01-08-2018 5,873,728.98          5,873,728.98            5,873,728.94          5,873,728.94          5,873,728.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-017-LPE, 
contratista:PLUVIA
L DEL G OLFO S.A 
DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:5878475.65
, 
importe_modifica
do:5878475.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1600.71}}

{1280213/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141332 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2137256.89}}

Construcciòn De Edificio (Tres 
Aulas Didàcticas, Direcciòn, 
Servicios Sanitarios Yobra 
Exterior) En El Centro De 
Atenciòn Múltiple Totutla Clave 
30eml0031s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000058 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.963333, 
lat:19.210277}}

22-05-2018 01-09-2018 2,137,256.89          2,137,256.89            2,137,256.89          2,137,256.89          2,137,256.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:260.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141362 Proyecto de inversión 538000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:538000.0, 
modificado:537475.0}}

Rehabilitacion Y Mejoramiento 
Del Primer Cuadro De La 
Cabecera Municipal (Pintura En 
Postes De Alumbrado Publico Y 
Edificios Municipales) Del 
Municipio De Medellin De 
Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 2725 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:Nicolás 
Bravo,43,,,Medellí
n,Veracruz,México, 
lon:-96.1560372, 
lat:19.0592233}}

13-07-2018 01-08-2018 537,475.00             537,475.00               537,475.00             537,475.00             537,475.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
004/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:537475.0, 
importe_modifica
do:537475.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280883/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141411 Proyecto de inversión 304715.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:304715.82, 
modificado:304067.32}}

Rehabilitacion Y 
Mantenimiento De Parque 
Nicolas Bravo De La Cabecera 
Municipal Del Municipio De 
Medellin De Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 2725 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:NICOLAS 
BRAVO ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
PORFIRIO DIAZ, 
PARQUE NICOLAS 
BRAVO, CABEDERA 
MUNICIPAL DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO., lon:-
96.162222, 
lat:19.061666}}

16-07-2018 01-08-2018 304,067.32             304,067.32               304,067.32             304,067.32             304,067.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:304067.32, 
importe_modifica
do:304067.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280934/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141430 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:280643.41}}

Construcciòn De Cercado 
Perímetral En La Escuela 
Primaria Marìa De Lourdes 
Rodríguez Clave 30epr3080m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000033 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
232.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

09-04-2018 01-06-2018 280,643.41             280,643.41               280,643.41             280,643.41             280,643.41             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:232.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141448 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:645211.54}}

Rehabilitación De Aula 
Didáctica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En El Jardín De 
Niños Carlos A. Carrillo Clave 
30djn2675z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000035 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
221.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.14444, 
lat:20.41194}}

28-05-2018 01-08-2018 645,211.54             645,211.54               645,211.54             645,211.54             645,211.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:221.35}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141454 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1194589.32}}

Construcción De Servicios 
Sanitarios Y Rehabilitación De 
Edificios En La Escuela Primaria 
Lic. Benito Juárez García Clave 
30dpr0429s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000036 N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
97.160833, 
lat:20.41}}

22-05-2018 01-10-2018 1,194,589.32          1,194,589.32            1,194,589.32          1,194,589.32          1,194,589.32          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141512 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:417449.75}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior En El 
Jardín De Niños Luz Fernández 
De Herrera Clave 30djn2817g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000103 N 0 0 465 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
64.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

23-04-2018 01-07-2018 417,449.75             417,449.75               417,449.75             417,449.75             417,449.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.93}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141645 Proyecto de inversión 483571 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:483571.0, 
modificado:483571.0}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Camino Al Río De 
La Loc. Puente Quebrado, Mpo. 
Cuitláhuac, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CUITLÁHUAC, 
VER.

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:13, 
direccion:Localida
d Puente 
Quebrado, Mpo. 
Cuitláhuac, Ver., 
lon:-96.743888, 
lat:18.756388}}

28-06-2018 01-09-2018 483,571.00             483,571.00               483,571.00             483,571.00             483,571.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FORTAMUN-
053-2018-0135, 
contratista:BARAN
DA ZANATTA 
VICENTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLÁHUAC, 
VER., 
monto:483571.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.8}}

{1281185/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201141648 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Tv-Sec. Sor Juana Ines 
De La Cruz, Clave: 30dtv0724t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0724T N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
730.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.107777, 
lat:19.105555}}

12-02-2018 01-04-2018 384,615.00             384,615.00               115,384.50             115,384.50             115,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:730.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141898 Proyecto de inversión 2431300.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2431300.99, 
modificado:2431300.99}}

Construcción De Pavimentos 
De Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas De 
Las Calles Brillante Y Joyitas, 
Loc. La Haciendita

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1874.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:CALLES 
BRILLANTES Y 
JOYITAS, 
LOCALIDAD DE LA 
HACIENDITA, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.904722, 
lat:19.573333}}

15-06-2018 01-09-2018 2,431,300.99          2,429,157.33            2,429,157.33          2,429,157.33          2,429,157.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
001, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:2429157.33
, 
importe_modifica
do:2429157.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1874.69}}

{1281469/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201142061 Proyecto de inversión 143467.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143467.19, 
modificado:142740.11}}

Contruccion De Guarniciones Y 
Banquetas De La Calle Veracruz, 
Del Sector Mexico De La 
Comunidad De Totolapa, 
Tihuatlan Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
126.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:-, lon:-
97.480277, 
lat:20.555277}}

04-06-2018 142,740.11             142,740.11               142,470.11             142,470.11             142,470.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
250, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:142740.11, 
importe_modifica
do:142740.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.2}}

{1281647/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201142116 Proyecto de inversión 141130.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:141130.03, 
modificado:141130.03}}

Rehabilitacion De Camino En La 
Comunidad De Playa Linda, 
Municipio De Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:71, 
direccion:-, lon:-
94.62472, 
lat:18.25056}}

09-04-2018 01-04-2018 141,130.03             141,130.03               141,130.03             141,130.03             141,130.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
118, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR S. A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:141130.03, 
importe_modifica
do:141130.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.57}}

{1281710/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180201142118 Proyecto de inversión 354834.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354834.67, 
modificado:354834.67}}

Rehabilitacion De Camino Real 
Entre Pajapan Y Arroyo 
Ayagachapan, Municipio De 
Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

09-04-2018 01-04-2018 354,834.67             354,834.67               354,834.67             354,834.67             354,834.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
119, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR S. A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:354834.67, 
importe_modifica
do:354834.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:7.6}}

{1281714/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER16180201143282 Proyecto de inversión 1490385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1490385.0, 
modificado:1490380.0}}

Terminacion De Construccion 
De Dos Aulas Didacticas, 
Subdireccion, Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior (Muro De Contencion), 
Prim. Justo Sierra, Clave: 
30dpb0797l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0797L N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
466.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
96.949166, 
lat:18.596666}}

04-07-2016 01-10-2016 1,490,380.00          1,490,380.00            612,832.83             612,832.83             542,368.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:382.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201143295 Proyecto de inversión 346538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:346538.0, 
modificado:346538.0}}

Construccion De Techado En 
Plaza Civica, Tv-Sec. Jose 
Vasconcelos, Clave: 
30dtv1711w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1711W N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
117.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:42, 
direccion:-, lon:-
97.03083, 
lat:18.58528}}

15-11-2016 01-04-2017 346,538.00             346,538.00               183,843.20             183,843.20             183,843.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286078 Proyecto de inversión 71742.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71742.32, 
modificado:46863.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 214956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

104 Mecayapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

214956 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930MECAYAPAN
, MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
RUÍZ CORTINES, 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
94.83285171, 
lat:18.22300178}}

30-04-2018 28-07-2018 46,863.41               46,863.41                 36,201.17               36,201.17               36,201.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.06}}

{1286078/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286079 Proyecto de inversión 645680.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.86, 
modificado:421770.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215036 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANÁHUAC PUEBLO 
OLUTA, 
96160OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TABASCO Y 
CALLE OAXACA, 
CALLE CHIAPAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANAHUAC 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
TABASCO Y 
OAXACA CON 
CALLE POSTERIOR 
CHIAP, lon:-
94.89215664, 
lat:17.922563}}

30-04-2018 28-07-2018 421,770.67             421,770.67               325,810.56             325,810.56             325,810.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.5}}

{1286079/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286179 Proyecto de inversión 357538.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:357538.24, 
modificado:318713.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218199 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRILLO PUERTO 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ARISTA Y CALLE 
MANUEL C. TELLO, 
CALLE MARÍA 
GUTIÉRREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARRILLO 
PUERTO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS, lon:-
97.66746579, 
lat:20.91113869}}

30-04-2018 28-07-2018 318,713.19             318,713.19               302,084.06             302,084.06             302,084.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.69}}

{1286179/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286180 Proyecto de inversión 1072614.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1072614.72, 
modificado:956139.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218206 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TUXPAM PUEBLO 
ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE ORIZABA, 
CALLE ALVARADO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TUXPAM 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
VERACRUZ Y 
ORIZABA CON 
CALLE PO, lon:-
97.66416866, 
lat:20.91325296}}

30-04-2018 28-07-2018 956,139.57             956,139.57               906,252.18             906,252.18             906,252.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:152.08}}

{1286180/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286194 Proyecto de inversión 143515.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143515.3, 
modificado:127930.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219175 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AYUNTAMIENTO 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
5 DE FEBRERO, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
AYUNTAMIENTO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLE, lon:-
97.87944342, 
lat:21.33570023}}

30-04-2018 28-07-2018 127,930.99             127,930.99               121,256.08             121,256.08             121,256.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.28}}

{1286194/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286200 Proyecto de inversión 645818.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645818.84, 
modificado:575689.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219332 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
CIUDAD 
INDUSTRIAL 
COATZINTLA 
CENTRO, 
93160COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUITLÀHUAC Y 
CALLE 
CUAUHTÈMOC, 
CALLE 
IZTACCIHUÀTL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CON 
DOMICILIOEN, lon:-
97.46358779, 
lat:20.48094461}}

30-04-2018 28-07-2018 575,689.42             575,689.42               545,652.34             545,652.34             545,652.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:91.25}}

{1286200/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286211 Proyecto de inversión 1792442.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1792442.4, 
modificado:1597801.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219677 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA PANUCO 
CENTRO, 
93990PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS. , lon:-
98.18956487, 
lat:22.02927329}}

30-04-2018 28-07-2018 1,597,801.22          1,597,801.22            1,514,434.58          1,514,434.58          1,514,434.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:253.47}}

{1286211/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286231 Proyecto de inversión 430186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430186.18, 
modificado:383472.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220166 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
GUADALAJARA 
PUEBLO 
ANÁHUAC, 
92030ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
GUATEMALA Y 
CALLE PERÚ, CALLE 
XALAPA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
GUADALAJARA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GUATEMALA Y 
PERU CON CAL, 
lon:-97.85243728, 
lat:22.20017226}}

30-04-2018 28-07-2018 383,472.30             383,472.30               363,464.30             363,464.30             363,464.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.83}}

{1286231/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301299685 Proyecto de inversión 291893.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:291893.72, 
modificado:291893.72}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DE CLINICA 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
TLACUILOLAPAN DEL 
MUNICPIO DE MOLOACAN VER -
117567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

117567 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:14, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
TLACUILOLAPAN, 
96376TLACUILOLA
PAN, MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,ENT
RE LA CARRETERA 
RUMBO A VILLA 
CUICHAPA Y LA 
CALLE RODIRGUEZ 
MALPICA, lon:-
94.26648961, 
lat:17.97808374}}

30-03-2018 30-08-2018 291,893.72             291,893.72               291,893.71             291,893.71             291,893.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
016/2018, 
contratista:AUTOT
RANSPORTE Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
BAREIN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:291893.72, 
importe_modifica
do:291893.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:73.0}}

{1299685/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309518 Proyecto de inversión 481056.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:481056.67, 
modificado:475600.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE 
CUITLAHUAC Y CALLE TOLTECA 
DE LA COLONIA A - 184811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184811 N 0 0 293 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHIMALPOPOCA 
COLONIA AZTECA, 
91277PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA 
CUITLAHUAC Y 
TERRACERIA 
TOLTECA, 
TERRACERIA 
QUETZALCOATL 
DICHA CALLE SE 
LOCALIZA AL 
NORESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
PREDOMINAN LAS 
CALLES EN T, lon:-
97.25421966, 
lat:19.56744428}}

01-08-2018 30-09-2018 443,017.05             475,600.00               443,017.05             443,017.05             443,017.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
62, 
contratista:ONSTR
UCCIONES XATE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:475600.0, 
importe_modifica
do:475600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.0}}

{1309518/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309779 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:349970.02}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
MANUEL AVILA CAMACHO EN 
LA COLONIA PRESIDENTES 
ILUSTRES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE PEROTE 
VERACRUZ - 186020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

186020 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 
91275PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA JOAQUIN DE 
HERRERA Y 
TERRACERIA 
GASODUCTO,  SE 
LOCALIZA AL SUR 
DEL MUNICIPIO ES 
UNA ZONA CON 
DENSIDAD DE 
POBLACIÓN BAJA Y 
EXISTEN P, lon:-
97.24628323, 
lat:19.55090489}}

01-08-2018 30-09-2018 349,970.01             349,970.02               349,970.01             349,970.01             349,970.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
72, 
contratista:CONST
RUCTORA FLOYOL, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:349970.02, 
importe_modifica
do:349970.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1309779/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301321578 Proyecto de inversión 399495.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399495.68, 
modificado:399495.68}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME PRIMERA ETAPA - 
235918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

235918 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:62, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION ACONTLA, 
00000ACONTLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS S 
PEATONALES DE 
LA LOCALIDADD E 
ACONTLA, lon:-
96.98013799, 
lat:18.63692083}}

12-06-2018 03-08-2018 399,459.68             399,459.68               399,459.68             399,459.68             399,459.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010050, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR 
MDIR S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:399495.68, 
importe_modifica
do:399495.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:432.0}}

{1321578/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301322062 Proyecto de inversión 441542.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:441542.4, 
modificado:441542.4}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MIL 
DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB CIENTO TREINTA Y 
SIETE DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 237625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237625 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:49.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN DEL 
PUNTO LA Y SE 
AVANZAN 700 
METROS PARA 
LLEGAR AL PUENTE 
PEATONALSE 
DOBLA A LA 
IZQUIERDA 
ENCONTRANDOSE 
LA CALLE MIGU, 
lon:-97.2111645, 
lat:19.95021411}}

09-05-2018 02-07-2018 441,542.40             441,542.40               441,542.40             441,542.40             441,542.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
25, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:441542.4, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1200.0}}

{1322062/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301323400 Proyecto de inversión 1012453 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:36000.0, 
modificado:36000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:976453.0, 
modificado:976453.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
RAMPAS CAMINO EL PITAL EL 
OJITAL LOCALIDAD EL OJITAL - 
244119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

244119 N 0 0 415 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1190.0, 
meta_modificada:
1077.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL PITAL- 
EL OJITAL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 100 EJIDO 
EL OJITAL, 92940EL 
OJITAL, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LAS 
RAMPAS DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO SE 
CONSTRUIRÀN EN 
TRAMOS AISLADOS 
DEL CAMINO EL 
PITAL OJI, lon:-
97.6718929, 
lat:20.71790419}}

13-07-2018 10-10-2018 976,453.00             1,012,037.22            1,012,037.22          1,012,037.22          1,012,037.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570022, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1012037.22
, 
importe_modifica
do:1012037.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1077.16}}

{1323400/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301324540 Proyecto de inversión 402613 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:402613.0, 
modificado:364320.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE JUAN DE 
LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE CALLE 
URSULO GALVAN Y CALLE 
EMILIANO Z - 248744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

248744 N 0 0 490 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:135.0, 
meta_modificada:
135.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ 
COLONIA PEROTE, 
91270PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
URSULO GALVAN Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA,  RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y LA 
LINEA DE AGUA 
POTABLE DE ESTA 
CALLE LA CUAL SE 
LOCALIZA AL 
SUROESTE, lon:-
97.24931384, 
lat:19.55627924}}

01-09-2018 31-10-2018 358,705.80             364,320.34               358,705.80             358,705.80             358,705.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
90, 
contratista:MAYRA 
CAPITANACHI 
GONÁLEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:364320.34, 
importe_modifica
do:364320.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:135.0}}

{1324540/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301327004 Proyecto de inversión 351214.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:351214.78, 
modificado:272517.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TRAGATORMENTAS EN LA 
LOCALIDAD DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO - 260630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260630 N 0 0 5283 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
URSULO GALVAN 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AVE
NIDA URSULO 
GALVAN EN 
DONDE SE 
ENCUENTRA EL 
ARCO DE ENTRADA 
A MANLIO FABIO 
ALTAMIRAN, lon:-
96.32987193, 
lat:19.10166732}}

12-03-2018 12-04-2018 272,517.99             272,517.99               272,517.99             272,517.99             272,517.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-006/2018, 
contratista:Lorenz
o González 
Sánchez (Persona 
Física), 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:282902.69, 
importe_modifica
do:282902.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327004/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301327056 Proyecto de inversión 587953.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587953.18, 
modificado:542083.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS - 260884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260884 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MADERO 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y, 
CALLE HIDALGO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
ESQUINA DE LAS 
CALLES MADER, 
lon:-96.33154447, 
lat:19.0899074}}

16-04-2018 11-06-2018 542,083.27             542,083.27               542,083.27             542,083.27             542,083.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-007/2018, 
contratista:Azteca 
Infraestructura de 
México S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:559955.41, 
importe_modifica
do:559955.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327056/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301332522 Proyecto de inversión 599801.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599801.65, 
modificado:574320.22}}

CONSTRUCCION DE  LINEA DE 
CONDUCCION Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  PARA LA 
COMUNIDAD DE ACUATEMPA  
TIHUATLAN  VER - 277075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277075 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:3, 
direccion:EJIDO 
ACUATEMPA, 
92911ACUATEMPA
, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,TIH
UATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
NUEVO PROGRESO 
Y CARRETERA 
CARRETERA 
MEXICO 
TUPANCOMUNIDA
D DE ACUATEMPA 
DEL MUNICIPIO DE 
TIHUA, lon:-
97.52802531, 
lat:20.6444239}}

07-06-2018 11-07-2018 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
005, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:574931.93, 
importe_modifica
do:574931.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:320.0}}

{1332522/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301332875 Proyecto de inversión 319432.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319432.13, 
modificado:319432.13}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA AGROPECUARIA - 
277751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

277751 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:71.25, 
meta_modificada:
71.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:6, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
HUITZILAKILÓMET
RO 6 + 400 
PUEBLO HUITZILA, 
94775HUITZILA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,CARRETERA 
PRINCIPAL ACCESO 
A LA LOCALIDAD 
DE HUITZILA, lon:-
97.16233482, 
lat:18.71313503}}

05-09-2018 05-10-2018 319,423.13             319,423.13               319,423.13             319,423.13             319,423.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70075, 
contratista:RANUL
FO PEREZ 
ROSALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:319432.13, 
importe_modifica
do:319432.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.25}}

{1332875/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301334298 Proyecto de inversión 741325.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:741325.78, 
modificado:711393.79}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
LA COMUNIDAD DE RICARDO 
FLORES TIHUATLAN VER - 
280749

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280749 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:61, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO EJIDO 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
92917RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CARRETERA 
MEXICO - 
TUXPAN,A 40 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNIPAL 
TOMANDO 
CARRETERA POZA 
RICA TAMPICO , 
lon:-97.49075922, 
lat:20.5142654}}

03-05-2018 21-06-2018 711,393.78             711,393.78               711,393.78             711,393.78             711,393.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
049, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:711393.79, 
importe_modifica
do:711393.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1334298/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301335982 Proyecto de inversión 1365400.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1365400.78, 
modificado:1365400.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO COL REYES 
HEROLES POZA DE CUERO Y 
MIRADOR - 284476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284476 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
765.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
JESÚS REYES 
HEROLES, 
93228POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
REYES HEROLES 
POZA DE CUERO Y 
MIRADOR, lon:-
97.4275459, 
lat:20.54661827}}

09-04-2018 09-05-2018 1,365,400.78          1,365,400.78            1,355,237.66          1,355,237.66          1,355,237.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310041, 
contratista:CONST
RUCTORA TUMIN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1365400.78
, 
importe_modifica
do:1365400.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:765.8}}

{1335982/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336201 Proyecto de inversión 564001.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:564001.93, 
modificado:564001.93}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA COLONIA 
NIÑOS HÉROES - 285027

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285027 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
69.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
NIÑOS HÉROES, 
93393POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
NIÑOS HEROES, 
lon:-97.42526389, 
lat:20.50649489}}

20-04-2018 04-06-2018 564,001.93             553,133.03               553,133.03             553,133.03             553,133.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310050, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:553133.03, 
importe_modifica
do:553133.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:69.94}}

{1336201/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301336315 Proyecto de inversión 1335317.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1335317.13, 
modificado:1335317.13}}

CONSTRUCCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO CON 
SUBESTACION ELECTRICA EN LA 
CARRETERA TRANSISTMICA 
ENTRE LAS CALLES 
MATAMOROS Y NIÑO 
ARTILLERO - 285264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

285264 N 0 0 568 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 185 TRAMO 
DESVIACIÓN 
CIUDAD ALEMAN- 
SAYULA DE 
ALEMANKILÓMETR
O 0 + 900 VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA EN LA 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
RUMBO, lon:-
94.96161032, 
lat:17.88172325}}

07-05-2018 10-06-2018 1,335,317.13          1,335,317.13            1,335,317.13          1,335,317.13          1,335,317.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0055, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:1347481.61
, 
importe_modifica
do:1335317.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.0}}

{1336315/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301337097 Proyecto de inversión 318418.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318418.37, 
modificado:318418.37}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE ITURBIDE 
ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I 
MADERO Y CALLE FRANCIA DE 
LA COL CALIFORNIA - 286745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO 
VER

286745 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:136.0, 
meta_modificada:
136.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE 
COLONIA 
CALIFORNIA, 
92033BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE FRANCIA, 
CALLE BENITO 
JUAREZ SE UBICA A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
2.0KM. DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL CON, 
lon:-97.8424709, 
lat:22.20308213}}

14-06-2018 23-07-2018 318,418.37             318,418.37               318,418.37             318,418.37             318,418.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330005/FI
SMDF/022, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:266600.0, 
importe_modifica
do:266600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:133.0}}

{1337097/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301342884 Proyecto de inversión 338451.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338451.58, 
modificado:338451.58}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE ADALBERTO 
TEJEDA ENTRE LA CALLE 
PROLONGACION LORENZO 
ANZUA Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO COL - 297425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297425 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:338.0, 
meta_modificada:
338.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA COLONIA 
CENECISTA C.N.C., 
92853ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
LORENZO ANZA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA 
CENECISTA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUUXP, lon:-
97.43842251, 
lat:20.9528519}}

20-07-2018 17-09-2018 338,451.58             338,451.58               319,746.68             319,746.68             319,746.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890028, 
contratista:CONST
RUCIONES 
ELECTROMECANIC
OS CYMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:338451.58, 
importe_modifica
do:338451.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:338.0}}

{1342884/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301344819 Proyecto de inversión 219635.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219635.48, 
modificado:219635.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN PREESCOLAR 
VICENTE GUERRERO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 300744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

300744 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
5 DE FEBRERO 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
MALTRATA, 
94700MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MADERO Y 
CALLE RAFAEL 
MORENO,AVENIDA 
5 DE FEBRERO 
ENTRE CALLES 
MADERO Y RAFAEL 
MORENO, lon:-
97.26962768, 
lat:18.81198913}}

10-09-2018 30-11-2018 219,635.48             219,635.48               219,635.48             219,635.48             21,635.48               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47681, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:219635.48, 
importe_modifica
do:219635.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1344819/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301347135 Proyecto de inversión 453599.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:453599.52, 
modificado:1079998.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO - 305101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305101 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO- 
undefined 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA MATA 
COYOTE, 
00000MATA 
COYOTE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,SOBRE CAMINO 
A RINCÓN 
MARIANO 
PASANDO MÁFARA 
LUEGO LOMA 
SOLA LUEGO MA, 
lon:-96.61893217, 
lat:19.0813929}}

28-09-2018 14-12-2018 453,599.52             453,599.52               453,599.52             453,599.52             453,599.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000023, 
contratista:SAMPIE
RI SEDAS NANCY 
ARELY, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:1079998.56
, 
importe_modifica
do:1079998.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:24.0}}

{1347135/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301379169 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

APORTACIÓN PARA LA 
CONCLUSIÓN DE MÓDULO DE 
SANITARIOS Y ESCALERA EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS REGIÓN 
COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600008 N 0 0 883 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:174.94, 
meta_modificada:
174.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Universidad 
Veracruzana, 
Paraiso 
Coatzacoalcos, 
96538 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.47692871, 
lat:18.14454677}}

15-10-2018 15-12-2018 300,000.00             293,130.76               293,130.76             117,907.14             117,907.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
073/18, 
contratista:ING. 
JORGE ALBERTO 
LEYVA 
DOMINGUEZ, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:293130.76, 
importe_modifica
do:293130.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:174.94}}

{1379169/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384110 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1750000.0, 
modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE UN F'C=200 
KG/CM2 EN LA AV. 
INDEPENDENCIA ENTRE LA 
CALLE CIRCUNVALACIÓN Y 
PABLO DIAZ VIVEROS 
NOVIEMBRE DE LA COLONIA 
INDEPENDENCIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301920601 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2079.0, 
meta_modificada:
2079.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:Av 
Independencia 
104, 
Independencia, 
93960 Vega de 
Alatorre, Ver., 
México, lon:-
96.65490389, 
lat:20.0249276}}

19-07-2018 14-09-2018 1,730,750.00          1,730,750.00            1,730,750.00          1,730,750.00          1,730,750.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAPRODEREC20
182018301920601
DOP35, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1730750.0, 
importe_modifica
do:1730750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2079.0}}

{1384110/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386087 Proyecto de inversión 7700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7700000.0, 
modificado:7700000.0}}

Guarniciones y banquetas, baja 
y media tensión, agua potable, 
drenaje sanitario, drenaje 
pluvial y alumbrado público de 
la calle Ignacio Aldama entre 
calle Morelos y Cuauhtémoc y 
5a de Aldama entre calle 
Hidalgo y 16 de Septiembre, en 
Coatepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380200 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2032.27, 
meta_modificada:
2032.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:De 
Aldama 3, Centro, 
91500 Centro, 
Ver., México, lon:-
96.95874453, 
lat:19.45348197}}

03-09-2018 01-12-2018 7,670,262.51          7,670,262.51            7,670,262.51          7,670,262.51          7,670,262.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAFI
N-B/2018/0200, 
contratista:SOLUV
ER DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:7670262.51
, 
importe_modifica
do:7670262.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2032.27}}

{1386087/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386672 Proyecto de inversión 5946683 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5946683.0, 
modificado:5918998.81}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS 
DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 
SERVICIOSSANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA ADOLFO RUIZ 
CORTINES CLAVE 30DPR4780N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000173 N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:810.0, 
meta_modificada:
810.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:John 
Spark, 
Petroquimica, 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4527334, 
lat:18.1504002}}

17-09-2018 30-12-2018 5,918,998.81          5,918,998.81            5,918,998.81          5,918,998.81          5,918,998.81          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:743.66}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387182 Proyecto de inversión 70934.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70934.48, 
modificado:70754.19}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
RICARDO FLORES MAGON EN 
LA COL. 20 DE NOVIEMBRE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050221 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:19.8, 
meta_modificada:
19.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:Ricardo 
Flores Magón 2, 20 
de Noviembre, 
92400 El Higo, 
Ver., México, lon:-
98.45097542, 
lat:21.77285139}}

29-06-2018 17-09-2018 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050221, 
contratista:Belen 
Martinez Viveros, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:70754.19, 
importe_modifica
do:70754.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:19.8}}

{1387182/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301387203 Proyecto de inversión 208030.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208030.25, 
modificado:207643.0}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
INSURGENTES EN LA COL. 
RAFAEL HERNANDEZ OCHOA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050222 N 0 0 430 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:66.41, 
meta_modificada:
66.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:Insurgen
tes, 92400 El Higo, 
Ver., México, lon:-
98.4518018, 
lat:21.7722421}}

29-06-2018 17-09-2018 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050222, 
contratista:Belen 
Martinez Viveros, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:207643.0, 
importe_modifica
do:207643.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:66.41}}

{1387203/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301387925 Proyecto de inversión 2200856.39 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2200856.39, 
modificado:2200856.39}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL (POR 
SUSTITUCION), SEC-GRAL., 
BOCA DEL RIO, CLAVE, 
30DES0030E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0030E N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1186.86, 
meta_modificada:
1186.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
REAL 
(VIAMUERTA), 
BOCA DEL RÍO, 
BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ, lon:-
96.10589, 
lat:19.113}}

26-12-2017 24-04-2018 2,200,856.00          2,200,856.00            2,200,384.15          2,200,384.15          2,200,384.15          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1151.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387932 Proyecto de inversión 1923074 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.0, 
modificado:1923074.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS,DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
CHACALTIANGUIS, CLAVE, 
30ETH0137I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0137I N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:416.62, 
meta_modificada:
416.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 12, 
CHACALTIANGUIS, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.84238, 
lat:18.30677}}

02-07-2018 29-10-2018 1,923,074.00          1,923,074.00            576,922.20             576,922.20             576,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:25.0}}

{1387932/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387937 Proyecto de inversión 134592 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:134592.0, 
modificado:134592.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., IGNACIO ZARAGOZA, 
CLAVE, 30ETV0402J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0402Ja N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:232.29, 
meta_modificada:
232.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
LAS MESAS, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.72106, 
lat:18.19678}}

30-07-2018 12-09-2018 134,592.00             134,592.00               40,377.60               40,377.60               40,377.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:229.97}}

{1387937/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387966 Proyecto de inversión 342670 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:342670.0, 
modificado:342670.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
SEC-GRAL., ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NUM. 5, 
CLAVE, 30DES0123U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0123U N 0 0 461 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1008.0, 
meta_modificada:
1008.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GAVILANES 13, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.47486, 
lat:18.13578}}

23-07-2018 20-10-2018 342,670.00             342,670.00               102,801.00             102,801.00             102,801.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387967 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
COATZACOALCOS, CLAVE, 
30DPR3701D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3701D N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:823.24, 
meta_modificada:
823.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.4245, 
lat:18.1201}}

23-07-2018 20-10-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387972 Proyecto de inversión 1156797 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1156797.0, 
modificado:1156797.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, 
SEC-GRAL., ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL N° 6, 
CLAVE, 30DES0140K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0140Ka N 0 0 238 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:77.47, 
meta_modificada:
77.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NAHUATL, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.48462, 
lat:18.14615}}

09-07-2018 06-10-2018 1,156,797.00          1,156,797.00            347,039.10             347,039.10             347,039.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.99}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387974 Proyecto de inversión 593292 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:593292.0, 
modificado:593292.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., LEONA VICARIO, CLAVE, 
30EPR0521Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0521Y N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:139.26, 
meta_modificada:
139.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:3, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CERRO DEL TIGRE, 
COLIPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.73849, 
lat:19.97074}}

26-02-2018 26-05-2018 593,292.00             593,292.00               177,987.60             177,987.60             177,987.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:139.26}}

{1387974/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387978 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 
(U1C) DE 4 E.E., MODULO DE 
AULA DE MEDIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
CLAVE, 30ETV0420Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0420Z N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:565.28, 
meta_modificada:
565.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:69, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
CARRETERA 
FEDERAL 
CORDOBA - EL 
BAJIO, 
PAREDONES, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.92933, 
lat:18.98205}}

12-03-2018 09-06-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            671,781.67             671,781.67             671,781.67             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.29}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387983 Proyecto de inversión 3645900 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3645900.0, 
modificado:3645900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS 
DIDACTICAS, UN AULA DE 
MEDIOS, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCIÓN Y 
OBRA EXTERIOR., COBAEV., 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PLANTEL 71 COSAMALOAPAN, 
CLAVE, 30ECB0069R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0069R N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1076.04, 
meta_modificada:
1076.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD LOS 
MAZATECOS 19, 
COSAMALOAPAN, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
VERACRUZ, lon:-
96.09397, 
lat:18.19275}}

09-07-2018 06-10-2018 3,645,900.00          3,645,900.00            1,093,770.00          1,093,770.00          1,093,770.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.8}}

{1387983/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387984 Proyecto de inversión 450318 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:450318.0, 
modificado:450318.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., ENRIQUE C. 
REBSAMEN, CLAVE, 
30DTV0099Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0099Qa N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:281.15, 
meta_modificada:
281.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 12 
DE OCUBRE, 
NOPALTEPEC, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
VERACRUZ, lon:-
95.9979, 
lat:18.27422}}

30-07-2018 12-09-2018 450,318.00             450,318.00               135,095.40             135,095.40             135,095.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.93}}

{1387984/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387996 Proyecto de inversión 1009610 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1009610.0, 
modificado:1009610.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ, 
CLAVE, 30EJN1530W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1530W N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:870.86, 
meta_modificada:
870.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:PRIVADA 
DE CARLOS VILLA, 
LA ESTANZUELA, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.85515, 
lat:19.46123}}

06-02-2018 06-05-2018 1,009,610.00          1,009,610.00            433,499.18             433,499.18             433,499.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:827.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387997 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
VENUSTIANO CARRANZA, 
CLAVE, 30DTV0805D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0805D N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:628.22, 
meta_modificada:
628.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:20, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
LENCERO, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.81537, 
lat:19.48501}}

12-03-2018 09-06-2018 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:367.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388013 Proyecto de inversión 991937.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:991937.11, 
modificado:991937.11}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE DIRECCION, CONSTRUCCION 
DE SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES Y OBRA EXTERIOR, 
JN., HERIBERTO JARA   , CLAVE, 
30DCC0028R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0028R N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:304.54, 
meta_modificada:
304.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:14, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SAN GREGORIO, 
ILAMATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
98.39085, 
lat:20.81873}}

16-04-2018 12-09-2018 991,937.00             991,937.00               297,581.13             297,581.13             297,581.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:179.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388027 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE DIRECCION, PRIM., LIC. 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
CLAVE, 30DPR0706E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0706E N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:741.94, 
meta_modificada:
741.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CENTENARIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
VERACRUZ, lon:-
96.97813, 
lat:19.04972}}

30-07-2018 27-10-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:630.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388045 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, PRIM., SANTANA 
RODRIGUEZ, CLAVE, 
30EPR1355X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1355Xa N 0 0 322 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:503.42, 
meta_modificada:
503.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:8, 
direccion:CALLE 
SANTANON 
RODRIGUEZ, 
HUAZUNTLÁN, 
MECAYAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.79343, 
lat:18.15751}}

30-07-2018 12-09-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388058 Proyecto de inversión 370858.7 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:370858.7, 
modificado:370858.7}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, TV-SEC., MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 
30DTV0635Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0635Z N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:512.0, 
meta_modificada:
512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:13, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CERRO GUZMÁN, 
PASO DE OVEJAS, 
VERACRUZ, lon:-
96.37872, 
lat:19.23474}}

02-07-2018 28-11-2018 370,858.70             370,858.70               111,257.61             111,257.61             111,257.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:363.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388063 Proyecto de inversión 152910.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:152910.32, 
modificado:152910.32}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, CLAVE, 
30EPR1708I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1708I N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:195.64, 
meta_modificada:
195.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PASO GAVILAN, 
PASO GAVILÁN, 
PASO DEL MACHO, 
VERACRUZ, lon:-
96.62463, 
lat:18.98176}}

02-07-2018 28-11-2018 152,910.00             152,910.00               45,873.10               45,873.10               45,873.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:107.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388081 Proyecto de inversión 462846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:462846.0, 
modificado:462846.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
AMADO NERVO, CLAVE, 
30DTV0103M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0103Ma N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:218.5, 
meta_modificada:
218.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:46, 
direccion:BOULEV
ARD DEL 
FERROCARRIL 14, 
EL LAUREL, SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.33022, 
lat:18.27365}}

30-07-2018 12-09-2018 462,846.00             462,846.00               138,853.80             138,853.80             138,853.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:65.55}}

{1388081/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388082 Proyecto de inversión 480766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480766.0, 
modificado:480766.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO ZANJAS DE 
ARENA, CLAVE, 30ETH0155Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0155Y N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:602.0, 
meta_modificada:
602.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:118, 
direccion:CAMINO 
A MANUEL AVILA 
CAMACHO, ZANJAS 
DE ARENA, SAN 
RAFAEL, 
VERACRUZ, lon:-
97.01692, 
lat:20.20759}}

14-05-2018 11-08-2018 480,766.00             480,766.00               480,766.00             480,766.00             479,873.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:602.0}}

{1388082/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388083 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

COSNTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS (POR SUSTITUCION 
DE EDIFICIO B), 
REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 
IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 
30DPR3912H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3912H N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:459.54, 
meta_modificada:
459.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:51, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, SAN 
ANTONIO DE LA 
HUERTA, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.43164, 
lat:18.37951}}

12-02-2018 12-05-2018 769,230.00             769,230.00               609,716.40             609,716.40             609,716.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:459.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388088 Proyecto de inversión 538461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:538461.0, 
modificado:538461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30DPR3911I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3911Ia N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:558.01, 
meta_modificada:
558.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:47, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
TRAMO SANTIAGO 
TUXTLA - ISLA, 
KILOMETR, 
RINCÓN DE 
ZAPATERO, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.36018, 
lat:18.36633}}

30-07-2018 12-09-2018 538,461.00             538,461.00               161,538.30             161,538.30             161,538.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:111.6}}

{1388088/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388091 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
J.N.., VICENTE GUERRERO, 
CLAVE, 30DCC0036Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0036Z N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:661.23, 
meta_modificada:
661.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:34, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, EL 
TULÍN, SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.95446, 
lat:18.24764}}

05-03-2018 02-06-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388102 Proyecto de inversión 1003906 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1003906.0, 
modificado:1003906.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR., TEBA., 
TELEBACHILLERATO "PALO 
SOLO", CLAVE, 30ETH1080E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1080E N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:563.06, 
meta_modificada:
563.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:180, 
direccion:CALLE 
PASO SOLO 
CHOPOPO, PALO 
SOLO, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.17346, 
lat:21.3453}}

25-06-2018 22-09-2018 1,003,906.00          1,003,906.00            301,171.80             301,171.80             301,171.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:168.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388103 Proyecto de inversión 961399 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961399.0, 
modificado:961399.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., LAZARO 
CARDENAS DEL RIO, CLAVE, 
30EPR3975S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3975Sa N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:96.24, 
meta_modificada:
96.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO 
MARQUEZ, 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.23636, 
lat:21.34855}}

30-07-2018 27-09-2018 961,399.00             961,399.00               951,043.09             951,043.09             489,090.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:95.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388106 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 
PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN, 
CLAVE, 30EPR2134T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2134T N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:463.58, 
meta_modificada:
463.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:40, 
direccion:CALLE 
GRACIANO 
SANCHEZ, 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
TECOLUTLA, 
VERACRUZ, lon:-
96.90511, 
lat:20.35933}}

12-03-2018 09-06-2018 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.81}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388109 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
HUEYTEPEC, CLAVE, 
30ETH1054G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1054G N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:755.6, 
meta_modificada:
755.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.02301, 
lat:20.32301}}

14-05-2018 11-08-2018 576,920.00             576,920.00               573,351.54             573,351.54             303,119.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:755.6}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388112 Proyecto de inversión 457274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:457274.69, 
modificado:457274.69}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
XOPILAPA, CLAVE, 30ETH1013G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1013G N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:107.46, 
meta_modificada:
107.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TEHUIPANGO 
TEHUACAN 
DERECHO 
KILOMETRO 0+0, 
XOPILAPA, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.0735, 
lat:18.4992}}

16-04-2018 12-09-2018 457,274.69             457,274.69               268,367.58             268,367.58             268,367.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.36}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388113 Proyecto de inversión 466592.99 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:466592.99, 
modificado:466592.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
JN., NETZAHUALCOYOTL, 
CLAVE, 30DCC0128Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0128Qa N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:278.99, 
meta_modificada:
278.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.05403, 
lat:18.51957}}

30-07-2018 12-09-2018 466,592.99             466,592.99               139,977.90             139,977.90             139,977.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388115 Proyecto de inversión 134615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:134615.0, 
modificado:134615.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., EMILIANO ZAPATA 
SALAZAR, CLAVE, 30DTV1929T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1929Ta N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
A CHIAPA, 
ACHICHIPICO, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
96.99884, 
lat:18.54391}}

30-07-2018 12-09-2018 134,615.00             134,615.00               40,384.50               40,384.50               40,384.50               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388118 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO RANCHO 
NUEVO, CLAVE, 30ETH0852U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0852U N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:207.0, 
meta_modificada:
207.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:62, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
RANCHO NUEVO, 
TEMPOAL, 
VERACRUZ, lon:-
98.27645, 
lat:21.54549}}

19-02-2018 19-05-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.42}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388127 Proyecto de inversión 571956 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:571956.0, 
modificado:571956.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, JN., PROFR. 
TOMAS CRUZ REYES, CLAVE, 
30DCC0171E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0171Ea N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1524.39, 
meta_modificada:
1524.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:6, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES, LA 
GUÁSIMA, 
TEPETZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.83752, 
lat:21.1136}}

14-05-2018 11-08-2018 571,956.00             571,956.00               559,964.26             559,964.26             382,529.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1524.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388155 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, PRIM., JOSE 
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, 
CLAVE, 30DPR0183P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0183P N 0 0 181 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:553.6, 
meta_modificada:
553.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON, TRES 
VALLES, TRES 
VALLES, 
VERACRUZ, lon:-
96.13238, 
lat:18.23326}}

12-02-2018 27-04-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            690,044.19             690,044.19             690,044.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:553.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388159 Proyecto de inversión 1009615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1009615.0, 
modificado:1009615.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., 
CUAUHTEMOC, CLAVE, 
30DPR2560O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2560O N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:162.74, 
meta_modificada:
162.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:46, 
direccion:CAMINO 
A MACUILTEPEC, 
LA JOYA, TUXPAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.38775, 
lat:20.84969}}

22-01-2018 21-04-2018 1,009,615.00          1,009,615.00            584,189.65             584,189.65             584,189.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388163 Proyecto de inversión 480766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480766.0, 
modificado:480766.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
TUXTILLA, CLAVE, 30ETH0139G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0139G N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:262.79, 
meta_modificada:
262.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO 1, 
TUXTILLA, 
TUXTILLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.89669, 
lat:18.2366}}

05-03-2018 02-06-2018 480,766.00             480,766.00               243,745.94             243,745.94             243,745.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388164 Proyecto de inversión 395278 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:395278.0, 
modificado:395278.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., LIC. ANDRES BACA 
AGUIRRE, CLAVE, 30DPR4130L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4130La N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:428.12, 
meta_modificada:
428.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEGUNDO 
HERRERA PRIETO, 
TUXTILLA, 
TUXTILLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.89145, 
lat:18.23739}}

30-07-2018 12-09-2018 395,278.00             395,278.00               118,583.40             118,583.40             118,583.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:47.09}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388170 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., NICOLAS BRAVO, CLAVE, 
30DPR1338H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1338H N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:468.0, 
meta_modificada:
468.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:19, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ, EL 
ZAPOTITO, 
URSULO GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.43848, 
lat:19.44853}}

20-08-2018 17-11-2018 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:191.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388173 Proyecto de inversión 978812 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:978812.0, 
modificado:978812.0}}

TERMINACION DE 
COSTRUCCION DE TRES AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR., 
PRIM., GUADALUPE VICTORIA, 
CLAVE, 30DPR0021D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0021Da N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:338.62, 
meta_modificada:
338.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:35, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
171, LAS 
CAROLINAS 
(POBLADO 
NUEVE), 
UXPANAPA, 
VERACRUZ, lon:-
94.43667, 
lat:17.32794}}

09-07-2018 06-10-2018 978,812.00             978,812.00               293,643.60             293,643.60             293,643.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388178 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE PLAZA 
CIVICA, PRIM., ANTONIO 
REVUELTA, CLAVE, 30EPR0300N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0300N N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:733.29, 
meta_modificada:
733.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
XALAPA 367, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.14542, 
lat:19.17735}}

21-05-2018 18-08-2018 384,614.00             384,614.00               384,614.00             384,614.00             332,096.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:733.29}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388180 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM.., GABRIELA MISTRAL, 
CLAVE, 30DPR5519S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5519S N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:377.96, 
meta_modificada:
377.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JADE, VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.16922, 
lat:19.19357}}

21-05-2018 18-08-2018 384,614.00             384,614.00               337,824.46             337,824.46             337,824.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:377.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388195 Proyecto de inversión 384610 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384610.0, 
modificado:384610.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., JESUS 
REYES HEROLES, CLAVE, 
30DTV0631D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0631D N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:530.65, 
meta_modificada:
530.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 1 
DE ENERO 4, 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.8657, 
lat:19.50857}}

23-04-2018 21-07-2018 384,610.00             384,610.00               382,304.61             382,304.61             380,169.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388203 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., XOCHIQUETZAL, CLAVE, 
30EPR3813G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3813G N 0 0 157 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:460.26, 
meta_modificada:
460.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, XICO, 
XICO, VERACRUZ, 
lon:-97.02009, 
lat:19.42596}}

30-07-2018 27-10-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:230.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388208 Proyecto de inversión 370190 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:370190.0, 
modificado:370190.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
REHABILITACIÓN SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., NETZAHUALCOYOTL, 
CLAVE, 30DPB0782J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0782J N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:297.63, 
meta_modificada:
297.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:122, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AXALPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.94306, 
lat:18.775}}

13-11-2017 10-02-2018 370,190.00             370,190.00               111,057.00             111,057.00             111,057.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:294.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388216 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
COBAEV., COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PLANTEL 49 
ZONGOLICA "HONORIO 
CONTRERAS PAVIA", CLAVE, 
30ECB0048E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0048E N 0 0 411 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:529.15, 
meta_modificada:
529.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ZONGOLICA - 
ORIZABA, 
KILOMETRO 2, 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
97.00533, 
lat:18.66556}}

12-02-2018 12-05-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:79.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388227 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., LA RAZA, CLAVE, 
30DCC0144H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0144H N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:261.84, 
meta_modificada:
261.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:48, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLANECPAQUILA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.93417, 
lat:18.74083}}

16-07-2018 12-12-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:26.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388961 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Aportación para el Fideicomiso 
FIDECOAGUA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380108 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96033776, 
lat:19.45485273}}

25-09-2018 28-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388987 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:179800.0}}

Modernización del sistema de 
cobro predial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380117 N 0 0 79787 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.9604826, 
lat:19.454615}}

23-03-2018 20-12-2018 179,800.00             179,800.00               179,800.00             179,800.00             179,800.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301393104 Proyecto de inversión 742500 {ff1: {ciclo_recurso:2011, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:6, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:742500.0, 
modificado:742500.0}}

ASESORÍA ACÚSTICA PARA LA 
SALA ANEXA A LA SALA DE 
CONCIERTOS DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

500100282013 N 0 0 1300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AV 
CULTURAS 
VERACRUZANAS 
NO. 1 COL 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2013 01-07-2014 742,500.00             742,500.00               742,500.00             618,395.00             618,395.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401401385 Proyecto de inversión 1291637.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1291637.66, 
modificado:1151378.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
107306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107306 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:216.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO EJIDO 
CARRILLO PUERTO 
(SANTA ROSA), 
93562 CARRILLO 
PUERTO (SANTA 
ROSA), GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO A UNA 
DISTANCIA 
APROXIM, lon:-
97.17668498, 
lat:20.41956192}}

30-04-2018 28-07-2018 1,151,378.83          1,151,378.83            1,090,449.27          1,090,449.27          1,090,449.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:182.35}}

{1401385/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401404797 Proyecto de inversión 1609180.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1609180.96, 
modificado:1484355.27}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347443 S 377 374 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:11, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
GENERAL HILARIO 
C. SALAS, 95904 
GENERAL HILARIO 
C. SALAS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA , 
lon:-94.98945406, 
lat:18.27373791}}

02-11-2018 30-11-2018 1,484,355.27          1,484,355.27            1,484,355.27          1,484,355.27          1,484,355.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-152, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:165793.0, 
importe_modifica
do:165793.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-155, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404797/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404800 Proyecto de inversión 570354.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570354.1, 
modificado:510620.94}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
HOSPITAL - 347453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347453 S 221 191 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLAQUILPA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
100 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 94800 
VISTA HERMOSA, 
TLAQUILPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA PARTIENDO 
DE LA CABE, lon:-
97.12944087, 
lat:18.59239463}}

02-11-2018 30-11-2018 510,620.94             510,620.94               510,620.94             510,620.94             510,620.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-165, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE  
VERACRUZ, 
monto:39768.95, 
importe_modifica
do:39768.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-162, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404800/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401422744 Proyecto de inversión 329634.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329634.82, 
modificado:329634.82}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE TEMBLADERAS - 
278668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

278668 S 35 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEMBLADERAS, 
91243 
TEMBLADERAS, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN CALLES VARIAS 
DE LA LOCALIDAD 
DE TEMBLADERAS 
MUNICIPIO DE 
XICO VER, lon:-
97.11375308, 
lat:19.51178169}}

07-05-2018 06-06-2018 249,723.35             249,723.35               249,723.35             249,723.35             249,723.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920031, 033, 
034,036, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1078804.87
, 
importe_modifica
do:1078804.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1422744/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423625 Proyecto de inversión 470252.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:470252.11, 
modificado:470252.11}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA - 300477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300477 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:88, 
direccion:EJIDO 
TIERRA BLANCA, 
92770 TIERRA 
BLANCA, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA, 
lon:-97.45978386, 
lat:20.87472978}}

05-07-2018 01-09-2018 470,252.11             470,252.11               469,809.53             469,809.53             469,809.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890068, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:391876.76, 
importe_modifica
do:469809.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423625/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428787 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:569119.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA LA LAGUNA  PACHO 
VIEJO - 314917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314917 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PACHO 
VIEJO - LA LAGUNA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
560 PUEBLO 
PACHO VIEJO, 
91602 PACHO 
VIEJO, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO DE 
TERRACERÍA 
DESDE SU 
ENTRONQUE CON 
EL KM 0560 DEL 
CAMINO PA, lon:-
96.92467059, 
lat:19.47922841}}

15-10-2018 13-12-2018 569,119.84             569,119.84               569,119.84             569,119.84             569,119.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0063, 
contratista:Joel 
Hernández 
Violante, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:569119.84, 
importe_modifica
do:569119.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1428787/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401433061 Proyecto de inversión 690696.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493354.71, 
modificado:493354.71}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197341.89, 
modificado:197341.89}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL EN LA CARRETERA 
IXHUATLAN MOLOACAN DEL 
EJIDO EL TÚNEL - 330338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

330338 S 59 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:54, 
direccion:CALLE EL 
TUNEL - 
MOLOACAN EJIDO 
EL TUNEL, 00000 
EL TÚNEL, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 28 DE ABRIL 
Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE 
COMUNICA AL 
MUNICIPIO DE 
MOLOACAN CON 
NANCHITAL ATR, 
lon:-94.33738792, 
lat:18.02176865}}

02-07-2018 31-07-2018 690,696.60             690,696.60               690,696.60             690,696.60             690,696.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0062/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ALCUDIA S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:690696.6, 
importe_modifica
do:690696.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:32.0}}

{1433061/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401438604 Proyecto de inversión 756830.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:756830.56, 
modificado:756830.56}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD EL ESPINAL - 
364949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

364949 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:443.0, 
meta_modificada:
443.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:4, 
direccion:CALLE 3 
DE MAYO PUEBLO 
EL ESPINAL, 91409 
EL ESPINAL, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRADA A 
LOCALIDAD EL 
ESPINAL, lon:-
96.86934606, 
lat:19.62669333}}

01-10-2018 08-12-2018 756,830.56             752,830.56               752,830.56             752,830.56             752,830.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-012/2018-30-
112-0024, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:752830.56, 
importe_modifica
do:752830.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:443.0}}

{1438604/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401445249 Proyecto de inversión 566044.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:566044.52, 
modificado:566044.52}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA BARRIO EL CALICHE 
IXHUATLAN DE MADERO - 
373592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373592 S 105 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
CHAPULTEPEC 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD IXH, 
lon:-98.01317428, 
lat:20.69190341}}

09-07-2018 28-12-2018 565,944.04             565,944.04               565,944.04             565,944.04             565,944.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0137_AD_66_C122
, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:565944.04, 
importe_modifica
do:565944.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1445249/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401455680 Proyecto de inversión 486359.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:486359.77, 
modificado:486359.77}}

MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD CALLE FRANCISCO I 
MADERO COLONIA CAMPO 
NUEVO - 399592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO

399592 S 700 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:345.0, 
meta_modificada:
345.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
CAMPO NUEVO, 
96360 NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ, 
CALLE CARRANZA 
EL , lon:-
94.40810734, 
lat:18.07275514}}

03-09-2018 17-10-2018 486,287.59             486,287.59               486,287.59             486,287.59             486,287.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/005/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA 
BRABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, VERACRUZ, 
monto:486359.77, 
importe_modifica
do:486287.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:345.0}}

{1455680/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401457795 Proyecto de inversión 123895.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:123895.07, 
modificado:123895.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN PALO QUEMADO 
TLACOTEPEC DE MEJIA - 
402013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 402013 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:281.0, 
meta_modificada:
281.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CALLE PALO 
QIUEMADO 
INTERIOR SN EJIDO 
, 94080 PALO 
QUEMADO, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE PALO 
QUEMADO Y , 
CALLE PALO 
QUEMADO, lon:-
96.83051611, 
lat:19.18098048}}

03-10-2018 01-11-2018 123,300.66             123,300.66               123,300.66             123,300.66             123,300.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
AD/201830179001
9/FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA, 
monto:123300.66, 
importe_modifica
do:123300.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:281.0}}

{1457795/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401458187 Proyecto de inversión 469384.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:469384.69, 
modificado:469384.69}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE FRANCISCO 
VILLA ENTRE CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS COL LIBERTAD - 
402529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402529 S 88 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:198.0, 
meta_modificada:
198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
LIBERTAD, 93280 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, SE UBICA 
ENTRE CALLE 
URSULO GALVAN Y 
CALLE ADOLFO 
LOPE, lon:-
97.42216234, 
lat:20.52266967}}

12-04-2018 12-05-2018 469,384.69             469,384.67               469,384.67             469,384.67             469,384.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310002, 
contratista:Steel 
Builder S.A. De 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:483510.14, 
importe_modifica
do:483510.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:198.0}}

{1458187/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401463694 Proyecto de inversión 593875.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:593875.14, 
modificado:593875.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE DEMOCRACIA SINDICAL 
ENTRE CALLE UNIDAD OBRERA 
Y CALLE POZO COL LIBERTAD E 
INSURGENTES - 408520

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408520 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEMOCRACIA 
SINDICAL COLONIA 
INSURGENTES, 
93280 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZO 13 Y 
CALLE UNIDAD 
OBRERA, SE UBICA 
ENTRE CALLE 
UNIDAD OBRERA Y 
POZO 13, lon:-
97.42596572, 
lat:20.52214443}}

14-12-2018 31-12-2018 593,875.14             590,723.97               590,723.96             590,723.96             590,723.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310061, 
contratista:FAUSTI
NO GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:590723.97, 
importe_modifica
do:590723.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1463694/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401464736 Proyecto de inversión 1110502.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110502.68, 
modificado:1110502.68}}

REHBILITACION DE CALLES EN 
LA LOCALIDAD REFORMA 
AGRARIA MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409650 S 225 225 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12600.0, 
meta_modificada:
12600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO REFORMA 
AGRARIA, 00000 
REFORMA 
AGRARIA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MADERO Y 
CALLE S/N, 
LOCALIDAD 
REFORMA 
AGRARIA 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER., 
lon:-94.85382568, 
lat:18.10787325}}

20-08-2018 22-09-2018 110,502.68             110,502.68               110,502.68             110,502.68             110,502.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490061, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:895566.68, 
importe_modifica
do:1110502.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12600.0}}

{1464736/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401474980 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD TEAYO - 421153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

421153 S 137 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1290.0, 
meta_modificada:
1290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:25, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO TEAYO, 
92940 TEAYO, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANANTIAL 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, LA RED 
DE DRENAJES 
SANITARIO QUE SE 
VA A REHABILITAR 
INICIA EN LA 
PARTE NOR ESTE 
DE LA, lon:-
97.68140626, 
lat:20.74502706}}

20-08-2018 17-11-2018 2,000,000.00          1,999,484.84            1,999,484.64          1,999,484.64          1,999,484.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570007, 
contratista:MARCO
S URIEL SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1999484.84
, 
importe_modifica
do:1999484.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1290.0}}

{1474980/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401475831 Proyecto de inversión 492995.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45000.0, 
modificado:45000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:447995.51, 
modificado:447995.51}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
ROSARIO CASTELLANOS DE LA 
LOCALIDAD EL ROSARIO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMÁN VER - 
421988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

421988 S 32 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:425.0, 
meta_modificada:
425.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:258, 
direccion:CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANO 
RANCHERIA EL 
ROSARIO, 96150 EL 
ROSARIO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANO DE 
LA LOCALIDAD EL 
ROSARIO, lon:-
94.9690757, 
lat:17.87460862}}

22-11-2018 15-12-2018 447,995.51             447,995.51               447,995.51             447,995.51             447,995.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF-
HABITAT/2018/001
8, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAYULA 
DE ALEMAN, VER, 
monto:492995.51, 
importe_modifica
do:492995.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:425.0}}

{1475831/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401480100 Proyecto de inversión 148009.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148009.55, 
modificado:148009.55}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
MANUEL GAMIO ENTRE 
RAMON LOPEZ VELARDE Y 
FINAL DE  LA PRIVADA COL 
JOSE VASCONCELOS - 425948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

425948 S 110 134 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:158.0, 
meta_modificada:
158.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL GAMIO 
COLONIA JOSE 
VASCONCELOS, 
00000 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE Y 
PRIVADA JAIME 
NUNO, CALLE 
AURELIO 
MANRIQUEZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CAL, lon:-
96.91186771, 
lat:19.56743799}}

26-09-2018 08-11-2018 148,009.55             148,009.55               147,552.37             147,552.37             147,552.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-063/18-
AD, 
contratista:DIORES
A, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:148009.55, 
importe_modifica
do:147552.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:158.0}}

{1480100/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482984 Proyecto de inversión 974799.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:974799.28, 
modificado:974799.28}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE NINOS HEROES 
Y ANDADOR PERAL COL 
INDEPENDENCIA - 429121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429121 S 66 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:102.0, 
meta_modificada:
102.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y 
ANDADOR PERAL, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ENTRE NIÑOS 
HÉROES Y AND, 
lon:-96.94926628, 
lat:19.56579849}}

10-09-2018 27-11-2018 974,799.28             974,799.28               974,799.28             974,799.28             966,652.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-040/18-IR, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL 
ARIDA, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:801010.31, 
importe_modifica
do:974799.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:102.0}}

{1482984/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483455 Proyecto de inversión 4324921.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4324921.76, 
modificado:4324921.76}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLES SONIA 
SANCHEZ DE CHIRINOS 
BARRANCA DEL MUERTO 
CALLEJON PATRICIO CHIRINOS 
Y CA - 430104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430104 S 95 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4036.0, 
meta_modificada:
4036.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
SONIA SANCHEZ 
DE CHIRINOS 
AMPLIACION VILLA 
RICA, 94298 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SONIA 
SANCHEZ DE 
CHIRINOS Y 
CALLEJON 
PATRICIO 
CHIRINOS Y 
MURILLO VIDAL, 
CALLE BARRANCA 
DEL MUERTO 
CALL, lon:-
96.11297179, 
lat:19.12405499}}

19-06-2018 05-11-2018 4,298,441.52          4,298,441.52            4,298,441.52          4,298,441.52          4,298,441.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280014, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
VASCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:4324921.76
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4036.0}}

{1483455/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483462 Proyecto de inversión 790993.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:790993.92, 
modificado:790993.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 
EDUC FÍSICA EN ESC PRIM 
BENITO JUAREZ Y FCO I 
MADERO EN CALLE TOTONACA 
COL CULTURAS MEX - 430117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

430117 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
320.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TOTONACA 
COLONIA 
CULTURAS 
MEXICANAS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TOTONACA 
Y CALLE MIXTECA, 
CALLE HUASTECA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN E, lon:-
96.9055943, 
lat:19.56635928}}

22-11-2018 26-12-2018 790,993.92             783,259.33               783,259.33             783,259.33             783,259.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-118/18-IR, 
contratista:ARQ. 
MANUEL 
ALMAZAN 
CAUDILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:790993.92, 
importe_modifica
do:783259.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:320.04}}

{1483462/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484095 Proyecto de inversión 999140.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999140.85, 
modificado:999140.85}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
LAURELES HAYAS ENCINOS Y 
CAFETOS COL ENCINOS - 
431570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431570 S 234 286 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:365.0, 
meta_modificada:
364.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAURELES 
COLONIA 
ENCINOS, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HAYAS Y 
CALLE ENCINOS, 
CALLE CAFETOS 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE LAURELES 
ENTRE CALLE 
ROBLE Y FINAL DE 
CALLE , lon:-
96.89038285, 
lat:19.55921126}}

26-10-2018 24-12-2018 999,140.85             991,996.81               991,996.81             991,996.81             991,996.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-095/18-IR, 
contratista:ARQ. 
LUI JACINTA 
PENSADO 
VASSALLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:799710.98, 
importe_modifica
do:999140.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:364.0}}

{1484095/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401484273 Proyecto de inversión 519566.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519566.08, 
modificado:518066.07}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE PRIMERO DE MAYO 
BARRIO PETROLEO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 431910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431910 S 44 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:99.0, 
meta_modificada:
99.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
ALTAMIRANO, 
CALLE HIDALGO 
UBICADO EN LA 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO JUNTO 
AL JARD, lon:-
94.95787862, 
lat:17.88422879}}

30-11-2018 24-12-2018 518,066.07             518,066.07               518,006.07             518,006.07             518,006.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0207, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:518066.07, 
importe_modifica
do:518066.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:99.0}}

{1484273/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486227 Proyecto de inversión 2094279.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2094279.68, 
modificado:2094279.68}}

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018300450208 N 0 0 57366 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:BELISARI
O DOMINGUEZ # 
401, lon:-
95.796359, 
lat:18.364774}}

12-02-2018 20-04-2018 2,094,279.68          2,094,279.68            2,094,279.68          2,094,279.68          2,094,279.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0208, 
contratista:GRUPO 
AVIATOR S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:2094279.68
, 
importe_modifica
do:2094279.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486227/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401486781 Proyecto de inversión 683760.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:683760.77, 
modificado:683760.77}}

CONCLUSIÓN DEL 2DO. NIVEL 
EDIFICIO"C" UNIDAD CENTRAL, 
REGIÓN XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600018 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Lomas 
del Estadio, 
Centro, 91000 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.9173389, 
lat:19.5208244}}

30-01-2019 30-03-2019 683,760.77             -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/M-AD-
199/2018, 
contratista:ING. 
EUGENIA 
MARICELA RUIZ 
CAMPOS, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:679118.95, 
importe_modifica
do:679118.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1486781/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491716 Proyecto de inversión 2146546.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2146546.75, 
modificado:2146546.75}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
INFANTIL Y TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE, EN POZA 
RICA DE HIDALGO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

9333101 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:882.3, 
meta_modificada:
882.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Río San 
Juan, Rafael 
Hernandez Ochoa, 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.41473079, 
lat:20.53701138}}

17-09-2018 31-12-2018 2,122,934.73          2,122,279.21            2,122,279.21          2,122,279.21          2,122,279.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1948706, 
contratista:Adrián 
Ulises Hernández 
Falcón, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2122279.21
, 
importe_modifica
do:2122279.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:882.3}}

{1491716/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491735 Proyecto de inversión 4393667.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4393667.78, 
modificado:4393667.78}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE PISTA DE 
ATLETISMO EN CAMPO 
DEPORTIVO TRES AMIGOS. 
UBICADO EN CALLE VICTORINO 
ORTEGA, POZA RICA DE HGO.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10378570 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4808.0, 
meta_modificada:
4808.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.430279, 
lat:20.537958}}

17-09-2018 31-12-2018 4,345,337.43          4,343,200.25            4,343,200.25          4,343,200.25          4,343,200.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1948716, 
contratista:Ram 
San Proyectos y 
Construcciones 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:4343200.25
, 
importe_modifica
do:4343200.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4808.0}}

{1491735/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491737 Proyecto de inversión 436219.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:436219.22, 
modificado:436219.22}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS REGINA 
MORALES CLAVE 30DJN1755D, 
CALLE NETZAHUALCOYOTL 
ENTRE CALLE RUBI Y CALLE 
PERLA (LUIS DONALDO 
COLOSIO), EN POZA RICA DE 
HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10378765 N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:101.76, 
meta_modificada:
101.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.43874, 
lat:20.522041}}

17-09-2018 31-12-2018 431,420.81             430,843.45               430,843.45             430,843.45             430,843.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1940935, 
contratista:Servici
os Industriales 
Vicarjo S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:430843.45, 
importe_modifica
do:430843.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:101.76}}

{1491737/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491740 Proyecto de inversión 3104528.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3104528.11, 
modificado:3104528.11}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(MODERNIZACION DE UNIDAD 
DEPORTIVA, EN POZA RICA DE 
HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10397932 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1987.51, 
meta_modificada:
1987.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.429456, 
lat:20.537682}}

17-09-2018 31-12-2018 3,070,378.30          3,068,036.37            3,068,036.37          3,068,036.37          3,068,036.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959001, 
contratista:Francis
co Eduardo 
Herrera Mezquida, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:3068036.37
, 
importe_modifica
do:3068036.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1987.51}}

{1491740/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401491742 Proyecto de inversión 3253671.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3253671.24, 
modificado:3253671.24}}

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE POZA RICA DE 
HIDALGO, VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE AULAS, 
BARDA PERIMETRAL Y 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE CON 
CANCHA EN ESCUELA 
PRIMARIA ADOLFO RUIZ 
CORTINES, CLAVE 30EPR3976R, 
LOCALIDAD COLONIA 
FRATERNIDAD ANTORCHISTA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10665503 N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1011.76, 
meta_modificada:
1011.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.418342, 
lat:20.553636}}

08-10-2018 26-12-2018 3,217,880.86          3,217,627.79            3,217,627.79          3,217,627.79          3,217,627.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1960709, 
contratista:Adapsa 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:3217627.79
, 
importe_modifica
do:3217627.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1011.76}}

{1491742/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493374 Proyecto de inversión 12308621 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.2308621E7, 
modificado:9447523.74}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
(PRIMERA ETAPA) EN LAS 
LOCALIDADES DE BARRIO DE 
SAN MIGUEL Y LA 
GOLONDRINA, MUNICIPIO DE 
LA PERLA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

9929437 N 0 0 1776 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:4050.25, 
meta_modificada:
4050.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.126963, 
lat:18.926249}, 
geo2: 
{cve_municipio:12
7, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.12567, 
lat:18.926827}, 
geo3: 
{cve_municipio:12
7, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.124962, 
lat:18.929536}, 
geo4: 
{cve_municipio:12
7, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.128933, 
lat:18.927659}, 
geo5: 
{cve_municipio:12
7, localidad:1, 
d l

21-08-2018 31-12-2018 9,447,523.74          9,447,523.74            1,016,417.88          1,016,417.88          1,016,417.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-10-LP, 
contratista:CONSO
RCIO 
MULTIDISCIPLINAR
IO EN OBRAS Y 
SERVICIOS O 
DH2015, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:9447523.74
, 
importe_modifica
do:9447523.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:435.8}}

{1493374/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493795 Proyecto de inversión 2382793.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2382793.46, 
modificado:2382793.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
VERACRUZ DE LA COLONIA 
LOMBARDO TOLEDANO DE LA 
CIUDAD DE ACAYUCAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030605 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Veracruz, 
Chichihua II, 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.9234832, 
lat:17.9637314}}

03-12-2018 31-12-2018 1,191,396.73          2,382,793.46            1,191,396.73          1,191,396.73          1,191,396.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030605, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2382792.0, 
importe_modifica
do:2382792.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:900.0}}

{1493795/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494083 Proyecto de inversión 2752212 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2752212.0, 
modificado:2752212.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE PINO 
SUAREZ ENTRE DURANGO Y AV. 
JOSÉ MARIA MORELOS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030607 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:271.55, 
meta_modificada:
1085.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Jose Ma. Pino 
Suarez 705, 
Atiopan, 96054 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.92457867, 
lat:17.94966698}}

03-12-2018 31-12-2018 1,376,106.00          2,752,212.00            1,376,106.00          1,376,106.00          1,376,106.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030607, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2752212.0, 
importe_modifica
do:2752212.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1085.2}}

{1494083/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494194 Proyecto de inversión 5031750.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5031750.94, 
modificado:5031750.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE HEROES DE 
VERACRUZ DE LA COLONIA 
ATIOPAN DE LA CIUDAD DE 
ACAYUCAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030608 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:461.42, 
meta_modificada:
1614.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Héroes de 
Veracruz, Atiopan, 
96054 Acayucan, 
Ver., México, lon:-
94.9250845, 
lat:17.9483664}}

03-12-2018 31-12-2018 2,515,875.47          5,031,750.94            2,515,875.47          2,515,875.47          2,515,875.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030608, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:5031752.0, 
importe_modifica
do:5031752.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1614.97}}

{1494194/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494290 Proyecto de inversión 757290 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:757290.0, 
modificado:757290.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
CARRILLO PUERTO ENTRE 
RAMON CORONA Y LA 
CALABAZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030610 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:88.0, 
meta_modificada:
308.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Carrillo 
Puerto, Salvador 
Allende, Acayucan, 
Ver., México, lon:-
94.9246575, 
lat:17.9513145}}

03-12-2018 31-12-2018 378,645.00             752,290.00               378,645.00             378,645.00             378,645.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030610, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:757290.0, 
importe_modifica
do:757290.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:308.0}}

{1494290/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494837 Proyecto de inversión 537800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:537800.0, 
modificado:537800.0}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Democracia 
Sindical Entre Calle Choapas Y 
Calle San Diego De La Mar Col. 
Libertad-Insurgentes 
Socialistas, Poza Rica De 
Hidalgo., Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310302 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:638.0, 
meta_modificada:
638.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Adolfo 
López Mateos 101, 
Libertad, 93280 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.42182255, 
lat:20.52004613}}

11-06-2018 25-07-2018 537,580.30             537,580.30               537,580.30             537,580.30             537,580.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959304, 
contratista:FAUSTI
NO GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:537580.3, 
importe_modifica
do:537580.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:638.0}}

{1494837/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401495444 Proyecto de inversión 401574.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:401574.3, 
modificado:401574.3}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSAS 
CALLES (REVESTIMIENTO) EN 
LA LOCALIDAD DE LOS PINOS 
TEXALPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ

2018301410309 S 128 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7850.0, 
meta_modificada:
7850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:97, 
direccion:Minatitla
n - Veracruz, 
Veracruz, México, 
lon:-95.24348259, 
lat:18.44130375}}

31-12-2018 31-01-2019 401,574.30             398,466.36               398,466.36             398,466.36             398,466.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/FEFMP
HMyT/2018/0309, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:398466.36, 
importe_modifica
do:398466.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7850.0}}

{1495444/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496058 Proyecto de inversión 6388288.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:21, modalidad:S, 
prog_pres:248, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2975911.41, 
modificado:2975911.41}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3412376.82, 
modificado:3412376.82}}

PRIMER ETAPA DE LA 
CONSTRUCCION RED 
ELECTRICA SUBTERRANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
TUXTLA (BOCA NEGRA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ

2018301411031 S 1030 988 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:Fco. Glez 
Bocanegra 302, 
Centro, 95700 San 
Andrés Tuxtla, 
Ver., México, lon:-
95.20997643, 
lat:18.45102336}}

15-05-2018 15-10-2018 2,975,911.41          2,975,911.41            2,975,911.41          2,975,911.41          2,975,911.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/FORTA
MUNDF-
SECTUR/2018/103
1, contratista:JOSE 
ADRIAN GUILLEN 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER, 
monto:5951822.81
, 
importe_modifica
do:5951822.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:700.0}}

{1496058/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497100 Proyecto de inversión 405919.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:405919.77, 
modificado:405919.77}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN AREAS DE 
IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA EN EL  JARDIN DE NIÑOS  
"AMADO NERVO" CLAVE  
30DJN1924I  DE LA 
COMUNIDAD DE ZAPOTAL 
SANTA CRUZ, TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750229 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:80, 
direccion:Tihuatlá
n, Ver., México, 
lon:-97.5395019, 
lat:20.7218454}}

01-06-2018 30-07-2018 405,919.77             405,919.77               405,919.77             405,919.77             405,919.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
229, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL, 
S.A. DE .C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:405919.77, 
importe_modifica
do:405919.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497100/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498046 Proyecto de inversión 4945000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4945000.0, 
modificado:4945000.0}}

REHABILITACIÓN DE PLAZA 
BANDERAS, BLVD. OVIEDO, 
COL. CENTRO; BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO, 
VERT

2018300280500 N 0 0 790 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Plaza 
Banderas, Oviedo, 
Zona Centro, 
Cabecera 
Municipal, 94290 
Boca del Río, Ver., 
México, lon:-
96.10397816, 
lat:19.10117457}}

03-12-2018 27-02-2019 4,819,688.11          4,945,000.00            4,819,688.11          4,819,688.11          4,819,688.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280500, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:4945000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498046/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498688 Acción 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ CON CLAVE 
30EPR0518K EN LA LOCALIDAD 
DE COETZALA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA, VER.

2018300410014 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Iturbide 130, 
Coetzala, Ver., 
México, lon:-
96.91597939, 
lat:18.78304035}}

04-10-2018 21-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOET/LO02/FOR
TAFIN-B/014/18, 
contratista:JEMCIR
O S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:3147770.47
, 
importe_modifica
do:3147770.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:6.0}}

{1498688/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401499095 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
CAPITAN HILARIO C. 
GUTIERREZ,   CLAVE,   
30DPR0056T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0056T N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:796.59, 
meta_modificada:
796.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLORES 
MAGON903,ACAY
UCAN,ACAYUCAN,
VERACRUZ, lon:-
94.90712, 
lat:17.95249}}

08-11-2018 06-04-2019 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499110 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,CETMAR,  CENTRO 
DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 
DEL MAR NUM.1,   CLAVE,   
30DCM0001R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCM0001R N 0 0 604 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1938.0, 
meta_modificada:
1938.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL CUOTA 
TRAMO VERACRUZ 
ALVARADO 
KILOMETRO 
47+0180,ALVARAD
O,ALVARADO,VERA
CRUZ, lon:-
95.77835, 
lat:18.78022}}

20-08-2018 17-11-2018 673,074.00             673,074.00               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499111 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  JUSTO 
SIERRA,   CLAVE,   30DJN1649U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1649U N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:615.86, 
meta_modificada:
615.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
VIA LACTEA0,LA 
AGUADA,ALVARAD
O,VERACRUZ, lon:-
96.03263, 
lat:19.02996}}

17-09-2018 15-12-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499123 Proyecto de inversión 913459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.53, 
modificado:913459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
ATLAHUILCO,   CLAVE,   
30ETH0769V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0769V N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:387.32, 
meta_modificada:
387.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,ATLAHUILCO,A
TLAHUILCO,VERAC
RUZ, lon:-97.0918, 
lat:18.6969}}

08-11-2018 06-04-2019 913,459.53             913,459.53               274,037.85             274,037.85             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499125 Proyecto de inversión 251823.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:251823.81, 
modificado:251823.81}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ELVIA 
LEONILA OLAYA LEZAMA,   
CLAVE,   30DPR5156Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5156Z N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:246.2, 
meta_modificada:
246.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 
50,ATZACAN,ATZA
CAN,VERACRUZ, 
lon:-97.08138, 
lat:18.90487}}

08-11-2018 06-04-2019 251,823.81             251,823.81               75,547.14               75,547.14               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499136 Proyecto de inversión 172405 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:172405.0, 
modificado:172405.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS,PRIM,  
NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC,   CLAVE,   
30DPR2549S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2549S N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:405.85, 
meta_modificada:
405.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
ROBLE1,XALTEPEC,
BANDERILLA,VERA
CRUZ, lon:-
96.93223, 
lat:19.59934}}

29-10-2018 26-01-2019 172,405.00             172,405.00               51,721.50               51,721.50               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499137 Proyecto de inversión 807690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:807690.0, 
modificado:807690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  PROFR. 
MARIO DORANTES CABAÑAS,   
CLAVE,   30DJN0311D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0311D N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1350.82, 
meta_modificada:
1350.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
VILLA204,BOCA 
DEL RÍO,BOCA DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-96.10875, 
lat:19.10492}}

23-07-2018 20-10-2018 807,690.00             807,690.00               242,307.00             242,307.00             242,307.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:67.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499154 Proyecto de inversión 576921.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.07, 
modificado:576921.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  MARIA 
MONTESSORI,   CLAVE,   
30DJN1773T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1773T N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:225.76, 
meta_modificada:
225.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 20 
DE 
NOVIEMBRE0,LAS 
SABANETAS,CHAC
ALTIANGUIS,VERA
CRUZ, lon:-
95.82192, 
lat:18.12607}}

08-11-2018 06-04-2019 576,921.07             576,921.07               173,076.32             173,076.32             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499158 Proyecto de inversión 890951 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:890951.0, 
modificado:890951.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  MARIA 
MONTESSORI,   CLAVE,   
30DCC0206D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0206D N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:648.25, 
meta_modificada:
648.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:2, 
direccion:CIRCUIT
O 
CAMPANARIO2,CO
AHUITLÁN,COAHUI
TLÁN,VERACRUZ, 
lon:-97.72857, 
lat:20.26184}}

30-07-2018 12-09-2018 890,951.00             890,951.00               267,285.30             267,285.30             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499159 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
PRIMERA SECCION INGENIO 
DEL ROSARIO,   CLAVE,   
30KPR2542I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPR2542I N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:296.25, 
meta_modificada:
296.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:7, 
direccion:NINGUN
O0,INGENIO DEL 
ROSARIO,COATEPE
C,VERACRUZ, lon:-
97.0835, 
lat:19.5205}}

22-10-2018 19-01-2019 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499162 Proyecto de inversión 1476931.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1476931.82, 
modificado:1476931.82}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA,J.N.,  JUAN 
OSORIO LOPEZ,   CLAVE,   
30DJN1276V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1276V N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1610.33, 
meta_modificada:
1610.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOHN 
SPARK2800,COATZ
ACOALCOS,COATZ
ACOALCOS,VERAC
RUZ, lon:-
94.45684, 
lat:18.1498}}

08-11-2018 06-04-2019 1,476,931.82          1,476,931.82            443,079.55             443,079.55             443,079.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499170 Proyecto de inversión 174958.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:174958.01, 
modificado:174958.01}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  TELESECUNDARIA,   
CLAVE,   30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O2,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.97065, 
lat:18.88574}}

14-09-2018 28-10-2018 174,958.01             174,958.01               174,958.01             174,958.01             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499176 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
COMISION DEL PAPALOAPAN,   
CLAVE,   30EPR0636Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0636Z N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:158.72, 
meta_modificada:
158.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:6, 
direccion:NINGUN
O0,CERRO 
COLORADO,COSA
MALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.84833, 
lat:18.29444}}

03-09-2018 31-12-2018 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499221 Proyecto de inversión 21697.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:21697.8, 
modificado:21697.8}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  CARLOS FUENTES,   
CLAVE,   30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.13 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

14-09-2018 28-10-2018 21,697.80               21,697.80                 21,697.80               21,697.80               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499224 Proyecto de inversión 336536 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336536.0, 
modificado:336536.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  GENERAL 
EMILIANO ZAPATA,   CLAVE,   
30DCC0895H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0895H N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:588.52, 
meta_modificada:
588.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 20 
DE 
NOVIEMBRE0,SAB
ANETA,HUEYAPAN 
DE 
OCAMPO,VERACR
UZ, lon:-95.07826, 
lat:18.22321}}

22-10-2018 19-01-2019 336,536.00             336,536.00               100,960.80             100,960.80             100,960.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499237 Proyecto de inversión 582399.99 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:582399.99, 
modificado:582399.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO MOZAPA,   
CLAVE,   30ETH1003Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1003Za N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:457.67, 
meta_modificada:
457.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:84, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
BENITO 
JUAREZ0,MOZAPA,
IXMATLAHUACAN,
VERACRUZ, lon:-
95.84777, 
lat:18.40111}}

24-09-2018 22-12-2018 582,399.99             582,399.99               174,720.00             174,720.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499240 Proyecto de inversión 961536.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.46, 
modificado:961536.46}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ARTICULO 123 
CONSTITUCIONAL,   CLAVE,   
30DTV0484K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0484K N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:903.8, 
meta_modificada:
903.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:65, 
direccion:AVENIDA 
REFORMA0,POTRE
RILLO,IXTACZOQUI
TLÁN,VERACRUZ, 
lon:-97.06778, 
lat:18.88556}}

08-11-2018 06-04-2019 961,536.46             961,536.46               288,460.94             288,460.94             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499241 Proyecto de inversión 724383.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:724383.25, 
modificado:724383.25}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  ENRIQUE C. 
REBSAMEN,   CLAVE,   
30DPR0308G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0308G N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:829.62, 
meta_modificada:
829.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC0,T
UXPANGUILLO,IXT
ACZOQUITLÁN,VER
ACRUZ, lon:-
97.01516, 
lat:18.78186}}

08-11-2018 06-04-2019 724,383.25             724,383.25               217,314.98             217,314.98             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499243 Proyecto de inversión 1120190.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1120190.3, 
modificado:1120190.3}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  EMILIANO 
ZAPATA,   CLAVE,   30EPR3177Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3177Y N 0 0 259 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1208.17, 
meta_modificada:
1208.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:37, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO1,ZAPOAP
AN,IXTACZOQUITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-96.99247, 
lat:18.83967}}

08-11-2018 06-04-2019 1,120,190.30          1,120,190.30            336,057.09             336,057.09             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499257 Proyecto de inversión 217178.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:217178.45, 
modificado:217178.45}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  ADOLFO 
RUIZ CORTINES,   CLAVE,   
30DTV0087L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0087L N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:619.77, 
meta_modificada:
619.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:50, 
direccion:AVENIDA 
EL 
GALLO0,TENENEXP
AN,MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO,VER
ACRUZ, lon:-
96.39022, 
lat:19.13813}}

08-11-2018 06-04-2019 217,178.45             217,178.45               65,153.54               65,153.54               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499262 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30EPR1323E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1323E N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:780.4, 
meta_modificada:
780.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:47, 
direccion:NINGUN
O0,LA 
PIEDRILLA,MARTÍN
EZ DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.01133, 
lat:20.09566}}

17-09-2018 15-12-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.04}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499268 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-GRAL,  
MIGUEL ALEMAN VALDES,   
CLAVE,   30DES0009B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0009B N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:421.35, 
meta_modificada:
421.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,MARTÍNEZ DE 
LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.03865, 
lat:20.08137}}

17-09-2018 15-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499287 Proyecto de inversión 4872 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4872.0, 
modificado:4872.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  VICENTE GUERRERO,   
CLAVE,   30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.12 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

14-09-2018 28-10-2018 4,872.00                  4,872.00                   4,872.00                  4,872.00                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499296 Proyecto de inversión 19439.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:19439.78, 
modificado:19439.78}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL SURESTE DE VERACRUZ,   
CLAVE,   30EUT0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0001P.11 N 0 0 747 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA1,N
ANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-94.4112, 
lat:18.0721}}

14-09-2018 28-10-2018 19,439.78               19,439.78                 19,439.78               19,439.78               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499303 Proyecto de inversión 579632.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:579632.79, 
modificado:579632.79}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30KJN0422S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN0422S N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:141.0, 
meta_modificada:
141.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:24, 
direccion:NINGUN
O0,MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA,OMEALC
A,VERACRUZ, lon:-
96.66829, 
lat:18.73816}}

08-11-2018 06-04-2019 579,632.79             579,632.79               173,889.83             173,889.83             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499318 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
MINZAPAN,   CLAVE,   
30ETH0672J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0672J N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:719.88, 
meta_modificada:
719.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:11, 
direccion:CALLE 
ARNULFO 
SALAZAR0,MINZAP
AN,PAJAPAN,VERA
CRUZ, lon:-
94.72889, 
lat:18.14313}}

08-11-2018 06-04-2019 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499340 Proyecto de inversión 738056.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:738056.99, 
modificado:738056.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE DOS 
AULAS DIDACTICAS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO JALAPILLA,   
CLAVE,   30ETH0693W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0693W N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:378.25, 
meta_modificada:
378.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:PRIVADA 
JOSE MARIA 
MORELOS0,JALAPI
LLA,RAFAEL 
DELGADO,VERACR
UZ, lon:-97.08701, 
lat:18.82875}}

08-11-2018 06-04-2019 738,056.99             738,056.99               221,417.10             221,417.10             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499342 Proyecto de inversión 288459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288459.53, 
modificado:288459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
PRESIDENTE JUAREZ,   CLAVE,   
30DPR2583Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2583Z N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:284.81, 
meta_modificada:
284.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ALLENDE0,SALTAB
ARRANCA,SALTAB
ARRANCA,VERACR
UZ, lon:-95.52781, 
lat:18.59061}}

08-11-2018 06-04-2019 288,459.53             288,459.53               86,537.86               86,537.86               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499353 Proyecto de inversión 869934.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:869934.62, 
modificado:869934.62}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRES 
TUXTLA,   CLAVE,   30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.14 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

14-09-2018 28-10-2018 869,934.62             869,934.62               869,934.62             869,934.62             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499355 Proyecto de inversión 466844.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:466844.78, 
modificado:466844.78}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  ANAHUAC,   
CLAVE,   30DPR0737Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0737Y N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:781.8, 
meta_modificada:
781.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:49, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO9,MAZU
MIAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.32892, 
lat:18.30757}}

08-11-2018 06-04-2019 466,844.78             466,844.78               140,053.43             140,053.43             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499363 Proyecto de inversión 1730767.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1730767.22, 
modificado:1730767.22}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,BACH,  LIC. ERASMO 
CASTELLANOS QUINTO,   
CLAVE,   30EBH0072Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0072Z N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:310.75, 
meta_modificada:
310.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN PRIMERO 
DE 
MAYO0,SANTIAGO 
TUXTLA,SANTIAGO 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.29396, 
lat:18.4649}}

08-11-2018 06-04-2019 1,730,767.22          1,730,767.22            519,230.17             519,230.17             519,230.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499385 Proyecto de inversión 730764.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:730764.06, 
modificado:730764.06}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DPR2114G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2114G N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:508.58, 
meta_modificada:
508.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA1,HUEY
TEPEC,TECOLUTLA,
VERACRUZ, lon:-
97.02481, 
lat:20.32445}}

15-10-2018 13-03-2019 730,764.06             730,764.06               219,229.22             219,229.22             219,229.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499386 Proyecto de inversión 288460.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.99, 
modificado:288460.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   30DCC0845Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0845Z N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:815.75, 
meta_modificada:
815.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:NINGUN
O0,HUEYTEPEC,TE
COLUTLA,VERACR
UZ, lon:-97.02245, 
lat:20.32347}}

15-10-2018 13-03-2019 288,460.99             288,460.99               86,538.30               86,538.30               86,538.30               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499387 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,   
CLAVE,   30DPB0113T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0113T N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:72.94, 
meta_modificada:
72.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:3, 
direccion:NINGUN
O0,APIPITZACTITLA
,TEHUIPANGO,VER
ACRUZ, lon:-
97.05582, 
lat:18.49601}}

22-10-2018 19-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499394 Proyecto de inversión 1249000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1249000.0, 
modificado:1249000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30DTV0210V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0210V N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:915.02, 
meta_modificada:
915.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO36,TENOC
HTITLÁN,TENOCHT
ITLÁN,VERACRUZ, 
lon:-96.91723, 
lat:19.80689}}

17-09-2018 15-12-2018 1,249,000.00          1,249,000.00            374,700.00             374,700.00             374,700.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499408 Proyecto de inversión 471153 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:471153.0, 
modificado:471153.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  CARMEN 
CANO,   CLAVE,   30DJN0750B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0750B N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:513.78, 
meta_modificada:
513.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
JÍCARO,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.24929, 
lat:18.54434}}

30-07-2018 12-09-2018 471,153.00             471,153.00               141,345.90             141,345.90             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499412 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
HUIXCOLOTLA,   CLAVE,   
30ETH0330N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0330Na N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:529.47, 
meta_modificada:
529.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO0,HUIXCOLO
TLA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.50245, 
lat:18.66369}}

27-08-2018 24-11-2018 673,074.00             673,074.00               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:291.21}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499415 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO LA 
CAMPANA,   CLAVE,   
30ETH0323D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0323D N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:343.9, 
meta_modificada:
343.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:12, 
direccion:AVENIDA 
50,LA CAMPANA 
(LA ICA),TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.45206, 
lat:18.73785}}

15-10-2018 13-03-2019 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499423 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  TTE. GABRIEL 
CRUZ DIAZ,   CLAVE,   
30DJN0074S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0074S N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:175.74, 
meta_modificada:
175.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:103, 
direccion:NINGUN
O0,RODRÍGUEZ 
TEJEDA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.4145, 
lat:18.63082}}

15-10-2018 13-03-2019 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499425 Proyecto de inversión 321128.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:321128.99, 
modificado:321128.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  BERTHA 
VON GLUMER,   CLAVE,   
30EJN0776I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0776Ia N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:328.45, 
meta_modificada:
328.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:139, 
direccion:NINGUN
O0,SALVADOR 
GONZALO 
GARCÍA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.41674, 
lat:18.62914}}

30-07-2018 12-09-2018 321,128.99             321,128.99               96,338.70               96,338.70               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499433 Proyecto de inversión 966479 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:966479.0, 
modificado:966479.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  ALFONSO 
ARROYO FLORES,   CLAVE,   
30DPR4899K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4899K N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:504.77, 
meta_modificada:
504.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARTICULO 
1230,TIERRA 
BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.35514, 
lat:18.43377}}

15-10-2018 13-03-2019 966,479.00             966,479.00               289,943.70             289,943.70             289,943.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499449 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  GREGORIO 
TORRES QUINTERO,   CLAVE,   
30DPR3525P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3525P N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:461.81, 
meta_modificada:
461.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:46, 
direccion:AVENIDA 
215,LAS 
YAGUAS,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.22624, 
lat:18.32175}}

03-09-2018 31-12-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:138.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499455 Proyecto de inversión 1059739 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1059739.0, 
modificado:1059739.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  JAIME 
TORRES BODET,   CLAVE,   
30DCC0620T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0620Ta N 0 0 141 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:713.85, 
meta_modificada:
713.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:84, 
direccion:CALLE 
SEBASTIAN 
ORTIZ0,POBLADO 
TRES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.09093, 
lat:18.29018}}

30-07-2018 12-09-2018 1,059,739.00          1,059,739.00            317,921.70             317,921.70             317,921.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499456 Proyecto de inversión 1166177.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1166177.22, 
modificado:1166177.22}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO POBLADO 
NUM. 3,   CLAVE,   30ETH0282U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0282U N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1067.63, 
meta_modificada:
1067.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:84, 
direccion:BOULEV
ARD DE LA MUJER 
CHINANTECA0,POB
LADO TRES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.09667, 
lat:18.28989}}

03-09-2018 31-12-2018 1,166,177.22          1,166,177.22            349,853.17             349,853.17             349,853.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.29}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499462 Proyecto de inversión 946680.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:946680.54, 
modificado:946680.54}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  20 DE 
NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30EPR0619I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0619I N 0 0 271 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:795.52, 
meta_modificada:
795.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
ORIENTE302,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.13139, 
lat:18.24295}}

01-10-2018 27-02-2019 946,680.54             946,680.54               284,004.16             284,004.16             284,004.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499476 Proyecto de inversión 1442305.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.69, 
modificado:1442305.69}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DPB0970C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0970C N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:852.75, 
meta_modificada:
852.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:98, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA0,
NIÑOS HÉROES 
(LOS 
JUANES),UXPANAP
A,VERACRUZ, lon:-
94.50067, 
lat:17.43453}}

08-11-2018 06-04-2019 1,442,305.69          1,442,305.69            432,691.71             432,691.71             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499477 Proyecto de inversión 230262.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:230262.92, 
modificado:230262.92}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  MANUEL 
DOBLADO,   CLAVE,   
30EPR2564J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2564J N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:155.06, 
meta_modificada:
155.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:18, 
direccion:CALLE 16 
DE 
SEPTIEMBRE0,LAS 
HIGUERAS,VEGA 
DE 
ALATORRE,VERACR
UZ, lon:-96.62231, 
lat:20.03784}}

15-10-2018 13-03-2019 230,262.92             230,262.92               69,078.88               69,078.88               69,078.88               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499479 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  ADOLFO 
RUIZ CORTINES,   CLAVE,   
30DTV0188J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0188J N 0 0 323 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS0,VEGA 
DE 
ALATORRE,VEGA 
DE 
ALATORRE,VERACR
UZ, lon:-96.64626, 
lat:20.0298}}

03-12-2018 02-03-2019 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499513 Proyecto de inversión 482029 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:482029.0, 
modificado:482029.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  HEROE DE 
NACOZARI,   CLAVE,   
30DTV0275E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0275E N 0 0 266 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:330.48, 
meta_modificada:
330.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R PALMA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.91164, 
lat:19.55742}}

17-09-2018 30-11-2018 482,029.00             482,029.00               144,608.70             144,608.70             144,608.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499514 Proyecto de inversión 492449 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:492449.0, 
modificado:492449.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  20 DE 
NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30EPR3061Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3061Y N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:533.6, 
meta_modificada:
533.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESTANZUELA0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.90638, 
lat:19.52868}}

17-09-2018 30-11-2018 492,449.00             492,449.00               147,734.70             147,734.70             147,734.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499524 Proyecto de inversión 262804 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:262804.0, 
modificado:262804.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,J.N.,  BERTHA 
HERNANDEZ DIAZ,   CLAVE,   
30DJN3680R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3680R N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:194.07, 
meta_modificada:
194.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R NOCHE 
BUENA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.88781, 
lat:19.50484}}

19-11-2018 16-02-2019 262,804.00             262,804.00               78,841.20               78,841.20               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499526 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  BENITO 
JUAREZ  ,   CLAVE,   30EPR2648R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2648R N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:304.45, 
meta_modificada:
304.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
10,LA LOMA DE 
GUADALUPE,YANG
A,VERACRUZ, lon:-
96.82073, 
lat:18.8149}}

19-11-2018 16-02-2019 355,768.00             355,768.00               106,730.40             106,730.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499533 Proyecto de inversión 769228 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.0, 
modificado:769228.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  IGNACIO 
ZARAGOZA,   CLAVE,   
30EPR2726E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2726E N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1111.43, 
meta_modificada:
1111.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
XONAMANCA 
COMALAPA0,XONA
MANCA,ZONGOLIC
A,VERACRUZ, lon:-
96.96966, 
lat:18.67843}}

16-07-2018 12-12-2018 769,228.00             769,228.00               230,768.40             230,768.40             230,768.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500209 Proyecto de inversión 2727071.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2727071.28, 
modificado:2727071.28}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ ENTRE AV. FRANCISCO 
I. MADERO E IGNACIO 
ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD 
DE EL LIMÓN TOTALCO, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280406 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2668.22, 
meta_modificada:
2668.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:83, 
direccion:Calle 
Jose Maria, San 
Antonio Limón, 
Ver., México, lon:-
97.3514788, 
lat:19.5008541}}

01-07-2018 31-08-2018 2,727,071.28          2,287,236.72            2,287,236.72          2,287,236.71          2,287,236.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV7FORTAFINB2
018/59, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2287236.72
, 
importe_modifica
do:2287236.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2668.22}}

{1500209/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501085 Proyecto de inversión 1276485.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1276485.97, 
modificado:1276485.97}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE 
CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE 
TOLTECA, DE LA COLONIA 
AMPLIACIÓN AZTECA, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280417 N 0 0 293 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1320.0, 
meta_modificada:
1320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Chimalp
opoca, Azteca, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2547379, 
lat:19.5680189}}

01-07-2018 31-08-2018 1,276,485.97          1,276,463.88            1,276,463.88          1,276,463.88          1,276,463.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/79, 
contratista:CONST
RUCTORA 
RESENDIZ S.A DE 
C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1276463.88
, 
importe_modifica
do:1276463.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1320.0}}

{1501085/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501883 Proyecto de inversión 1285700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1285700.0, 
modificado:1300000.0}}

rehabilitación de parque en la 
localidad de playa vicente

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

4002 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:Libertad 
205, Chapultepec, 
95600 Playa 
Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.80666065, 
lat:17.82982096}}

08-08-2018 05-11-2018 1,285,700.00          1,285,700.00            1,285,700.00          1,285,700.00          1,285,700.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE/M
130/2018/002, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1285700.0, 
importe_modifica
do:1285700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501883/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401501946 Proyecto de inversión 911822.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:911822.22, 
modificado:911822.22}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA 
LOCALIDAD DEL ESCOBILLO, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280424 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:848.0, 
meta_modificada:
805.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:4, 
direccion:Francisco 
I Madero, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2430546, 
lat:19.5614404}}

01-07-2018 31-08-2018 911,822.22             907,120.00               907,120.00             907,120.00             907,120.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/58, 
contratista:EDENJ
U, S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:907120.0, 
importe_modifica
do:907120.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:805.71}}

{1501946/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502636 Proyecto de inversión 4719304.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4719304.83, 
modificado:3265731.48}}

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN Y 
ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000111 N 0 0 882 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4956.49, 
meta_modificada:
3480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:Chiconq
uiaco, Ver., 
México, lon:-
96.8177317, 
lat:19.7420434}}

17-09-2018 25-12-2018 3,265,731.48          3,265,731.48            3,265,731.48          3,265,731.48          3,265,731.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
093/2018-DGCOP, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4719304.83
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3480.0}}

{1502636/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502647 Proyecto de inversión 4799412.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4799412.77, 
modificado:4383311.73}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO S/N DE VIALIDAD 
CONOCIDO COMO PLAN DE 
SEDEÑO DEL KM 0+000 AL KM 
0+360 Y DEL KM 0+800 AL KM 
1+500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000135 N 0 0 1280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5710.0, 
meta_modificada:
8360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:12, 
direccion:Acajete, 
Ver., México, lon:-
97.0101981, 
lat:19.5865279}}

15-09-2018 23-12-2018 4,383,311.73          4,383,311.73            4,383,311.73          4,383,311.73          4,383,311.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959417, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
HERSI S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4799412.77
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8360.0}}

{1502647/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503329 Proyecto de inversión 5837567.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5837567.56, 
modificado:5729075.22}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
MECAYAPAN - TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ, DEL KM 3+840 AL 
KM 5+040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000174 N 0 0 17312 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:Mecayap
an, Ver., México, 
lon:-94.837643, 
lat:18.221457}}

28-12-2018 31-12-2018 5,729,075.22          5,729,075.22            5,682,578.49          5,682,578.49          5,682,578.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
193/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA 
OLUSAN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5837567.56
, 
importe_modifica
do:5837567.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.16}}

{1503329/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401503332 Proyecto de inversión 5848801.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5848801.73, 
modificado:3062108.32}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - 
LA REFORMA DE HERRERA, DEL 
KM 19+200 AL KM 20+400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000178 N 0 0 161829 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:TUXPAN 
VER , lon:-
97.403927, 
lat:20.964297}}

28-12-2018 31-12-2018 3,062,108.32          3,062,108.32            3,062,108.31          3,062,108.31          3,062,108.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
203/2018-
DGCCYCE, 
contratista:SUPER
VISION 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
ESPINOZA SA DE 
CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5848801.73
, 
importe_modifica
do:5848801.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.62}}

{1503332/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503524 Proyecto de inversión 7995315.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7995315.45, 
modificado:7995154.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL 
CAMINO S/N DE VIALIDAD 
CONOCIDO COMO 
CANTARRANAS A 
REMUDADERO DEL KM 0+000 
AL 2+626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000134 N 0 0 960 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:17060.0, 
meta_modificada:
17060.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:9, 
direccion:Paso de 
Ovejas, Ver., 
México, lon:-
96.438453, 
lat:19.285047}}

27-09-2018 25-11-2018 7,995,154.56          7,995,154.56            7,995,154.56          7,995,154.56          7,995,154.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
172/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA 
LUPAMA,  S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7995315.45
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17060.0}}

{1503524/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501558734 Proyecto de inversión 1931663 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1931663.0, 
modificado:1931663.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE CARRILLO PUERTO 
ENTRE AV. HUMBOLDT Y CALLE 
URSULO GALVÁN DE LA 
COLONIA VICENTE GUERRERO, 
EN PEROTE, VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO Y 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS Y 
DESARROLLO 
URBANO DE 
PEROTE, 
VERACRUZ.

2018301280412 N 0 0 981 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2171.55, 
meta_modificada:
2171.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Manuel 
Rincon, 91270 
Ver., México, lon:-
97.23449707, 
lat:19.58178735}}

07-09-2019 30-11-2019 1,931,663.00          1,896,676.65            1,896,676.65          1,896,676.40          1,896,676.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/78, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1896676.65
, 
importe_modifica
do:1896676.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2171.55}}

{1558734/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566910 Acción 1745800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:254, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1745800.0, 
modificado:1745800.0}}

PROGRAMA REGIONAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA ZONA ECONÓMICA 
ESPECIAL DE COATZACOALCOS 
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

00452018500001 N 0 0 695000 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av. 
Ignacio Zaragoza 
404, Centro, 96400 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41712618, 
lat:18.14703442}}

28-07-2018 31-01-2019 1,623,594.00          1,623,594.00            1,571,220.00          1,571,220.00          1,571,220.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL/DGDUOT
/001/2018, 
contratista:JOSE 
ANTONIO OCHOA 
ACOSTA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1745800.0, 
importe_modifica
do:1745800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:0.9}}

{1566910/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13130400232493 Proyecto de inversión 2947496 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2947496.0, 
modificado:1271018.0}}

Programa Anual De 
Rehabilitación, Remodelación Y 
Adecuación De Espacios 
Educativos Región Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130002.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

20-09-2013 01-01-2014 1,271,018.00          1,271,018.00            1,271,018.00          1,271,018.00          1,271,018.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553111 Proyecto de inversión 763539 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:763539.0, 
modificado:674598.0}}

Aportación Para El Programa 
Anual De Mantenimiento, 
Región Coatzacoalcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150005.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-01-2015 01-12-2015 674,598.00             674,598.00               674,598.00             674,598.00             674,598.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741443 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios F, H 
En Prim Revolucion Social, 
Clave 30dpr3934t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3934T N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
401.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:73, 
direccion:-, lon:-
97.8825, 
lat:20.863333}}

01-06-2016 01-08-2016 384,615.00             384,615.00               381,715.88             381,715.88             381,715.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:401.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741697 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Construccion De Muro De 
Acceso Principal En Tv-Sec Sor 
Juana Ines De La Cruz, Clave 
30dtv0274f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0274F N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
458.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:32, 
direccion:-, lon:-
96.7175, 
lat:19.523611}}

01-06-2016 01-08-2016 384,615.00             384,615.00               362,097.68             362,097.68             362,097.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:458.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741718 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Una Aula 
Didactica En Prim Campos Y 
Lopez, Clave 30epr2650f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2650F N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
96.771388, 
lat:18.814722}}

20-06-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               271,159.90             271,159.90             271,159.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741957 Proyecto de inversión 336469 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336469.0, 
modificado:336469.0}}

Rehabilitación Del Edificio B Y 
Servicios Sanitarios En Tv-Sec. 
Manuel Gutiérrez Nájera, Clave 
30dtv0849a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0849A N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
388.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
95.838055, 
lat:18.213055}}

01-06-2016 01-08-2016 336,469.00             336,469.00               100,940.57             100,940.57             100,940.57             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742012 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A Y C, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Barda 
Perimetral En Prim Nicolas 
Bravo, Clave 30epr0505g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0505G N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
202.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.14556, 
lat:19.11806}}

15-06-2016 01-09-2016 288,461.00             288,461.00               188,314.11             188,314.11             188,314.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:202.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742038 Proyecto de inversión 1490384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1490384.0, 
modificado:1490384.48}}

Rehabilitacion Del Edificio F, 
Construccion De 4 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Gabriel Garcia Marquez, 
Clave 30etv0428r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0428R N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
94.381111, 
lat:18.133055}}

20-06-2016 01-11-2016 1,490,384.00          1,490,384.00            480,235.97             480,235.97             480,235.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.36}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742078 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitacion De Edificio Y 
Construccion De Una Aula 
Didactica En Prim Venustiano 
Carranza, Clave 30epr2645u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2645U N 0 0 278 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
121.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.8, 
lat:18.831388}}

20-06-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               335,782.21             335,782.21             335,782.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:121.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742207 Proyecto de inversión 296238 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:296238.0, 
modificado:296238.21}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Tv-Sec Alfonso 
Arroyo Flores, Clave 
30dtv0560z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0560Z N 0 0 241 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
727.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.917222, 
lat:19.4825}}

18-07-2016 01-10-2016 274,089.28             274,089.28               274,089.28             274,089.28             274,089.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:727.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742260 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De Un Aula, 
Rehabilitacion Del Edificio A, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Carmen Paxtian Chacha, Clave 
30djn0938e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0938E N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
478.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:9, 
direccion:-, lon:-
95.299444, 
lat:18.659722}}

20-06-2016 01-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            581,135.45             581,135.45             581,135.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:478.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742534 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Sec-Gral Pablo 
De La Llave, Clave 30des0046f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0046F N 0 0 511 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
129.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.6875, 
lat:18.605833}}

08-08-2016 01-11-2016 480,769.00             480,769.00               353,692.22             353,692.22             353,692.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:129.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742566 Proyecto de inversión 432691 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432691.0, 
modificado:427392.01}}

Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Francisco 
Sarabia, Clave 30epr2549r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2549R N 0 0 236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.405833, 
lat:19.442222}}

27-06-2016 01-09-2016 427,392.01             427,392.01               427,392.01             427,392.01             427,392.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:46.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742569 Proyecto de inversión 755530 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:755530.0, 
modificado:755530.0}}

Aplicacion De Pintura E 
Impermeabilizacion De Edificios 
En Sec-Gral Cuitlahuac, Clave 
30des0059j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0059J N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.726388, 
lat:18.814722}}

01-06-2016 29-08-2016 755,530.00             755,530.00               226,658.93             226,658.93             226,658.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1228.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742635 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30dtv1629w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1629W N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
7, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
97.16611, 
lat:19.69417}}

04-07-2016 01-10-2016 711,538.00             711,538.00               377,431.28             377,431.28             377,431.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742663 Proyecto de inversión 1560938 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1560938.0, 
modificado:1560938.0}}

Construccion De Cinco Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Prof. Ramon Cruz Herrera, 
Clave 30dpb0015s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0015S N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
337.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:11, 
direccion:-, lon:-
97.141111, 
lat:18.728611}}

18-07-2016 01-11-2016 1,560,938.00          1,560,938.00            1,363,555.91          1,363,555.91          1,363,555.91          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:337.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742757 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla, Clave 
30epr3189c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3189C N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
226.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:195, 
direccion:-, lon:-
96.4775, 
lat:18.657777}}

29-08-2016 01-12-2016 480,768.00             480,768.00               284,682.26             284,682.26             284,682.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:219.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742761 Proyecto de inversión 480693 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480693.0, 
modificado:480693.0}}

Obra Exterior: Construccion De 
Plaza Civica, Muro Divisorio, 
Muro De Acometida, 
Escalinatas Y Porton De Acceso 
En Tv-Sec Guadalupe Victoria, 
Clave 30dtv1286r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1286R N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:31, 
direccion:-, lon:-
97.120555, 
lat:19.570833}}

04-07-2016 01-10-2016 480,693.00             480,693.00               461,004.10             461,004.10             461,004.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:850.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742769 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:447955.15}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Ricardo 
Flores Magon, Clave 
30dpr5288r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5288R N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
848.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.380833, 
lat:20.958611}}

11-07-2016 01-10-2016 447,955.15             447,955.15               447,955.15             447,955.15             447,955.15             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:848.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742796 Proyecto de inversión 913462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913462.0, 
modificado:913462.0}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica, Obra Exterior Y 
Construcción De Techado De 
Plaza Cívica En Jn Antonio De 
Mendoza, Clave 30djn0985p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0985P N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
473.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:16, 
direccion:-, lon:-
94.876666, 
lat:18.013333}}

04-07-2016 01-10-2016 913,430.60             913,430.60               913,430.60             913,430.60             913,430.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:473.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742867 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C , Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Republica De Colombia, Clave 
30dpr2271x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2271X N 0 0 168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
513.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

27-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               553,047.51             553,047.51             553,047.51             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:513.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742899 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:668170.34}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificio ""A"" Y Obra Exterior En 
Jn Maria Montessori, Clave 
30djn0485u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0485U N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
141.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.213333, 
lat:19.677777}}

04-07-2016 01-10-2016 668,170.34             668,170.34               668,170.34             668,170.34             668,170.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742902 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
21 De Marzo, Clave 30dcc1183q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1183Q N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
141.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:36, 
direccion:-, lon:-
96.906666, 
lat:18.748888}}

15-08-2016 01-11-2016 355,769.00             355,769.00               310,067.26             310,067.26             310,067.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742927 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Mexico, Clave 
30dtv0235d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0235D N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
215.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:88, 
direccion:-, lon:-
97.46, lat:20.875}}

29-08-2016 01-11-2016 384,615.00             384,615.00               383,548.61             383,548.61             383,548.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:215.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743021 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528845.74}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria Alfredo 
V.Bonfil, Clave 30dtv0262a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0262A N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
684.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:29, 
direccion:-, lon:-
97.137222, 
lat:20.334722}}

29-08-2016 01-12-2016 528,845.74             528,845.74               528,845.74             528,845.74             528,845.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:684.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743321 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.08}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y Accesos 
En Jn Esperanza Osorio, Clave 
30ejn0087v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0087V N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
544.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 576,923.00             576,923.00               406,842.31             406,842.31             406,842.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:533.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743359 Proyecto de inversión 1538462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538462.0, 
modificado:1485084.61}}

Construccion De 3 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Jn Margarita 
Moran Veliz, Clave 30ejn1556d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1556D N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
245.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.357222, 
lat:18.448888}}

20-06-2016 01-11-2016 1,485,084.61          1,485,084.61            1,485,084.61          1,485,084.61          1,485,084.61          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:245.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743383 Proyecto de inversión 1442308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442308.0, 
modificado:1321370.48}}

Construccion De 4 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Tv-Sec 
Miguel Aleman Valdez, Clave 
30dtv0424w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0424W N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
381.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:65, 
direccion:-, lon:-
96.101944, 
lat:18.568055}}

20-06-2016 01-09-2016 1,321,370.48          1,321,370.48            1,321,370.48          1,321,370.48          1,321,370.48          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:381.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743454 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios, Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec Lic. 
Guillermo Hector Rodriguez 
Gutierrez, Clave 30etv0169u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0169U N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
99.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

15-06-2016 01-09-2016 769,230.00             769,230.00               734,811.16             734,811.16             734,811.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:99.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743459 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

Construcción De Un Áula 
Didáctica Y Rehabilitación De 
Los Servicios Sanitarios En Prim. 
Vicente Guerrero, Clave 
30dpr3383h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3383H N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
645.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.2025, 
lat:20.722222}}

27-06-2016 01-09-2016 1,250,000.00          1,250,000.00            975,376.94             975,376.94             974,602.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:535.35}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743473 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Agropecuaria No. 107, Clave 
30dst0107v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0107V N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
169.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.199166, 
lat:20.619722}}

04-07-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               955,270.84             955,270.84             955,270.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:169.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743524 Proyecto de inversión 865385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865385.0, 
modificado:865385.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificio B Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Francisco Villa, Clave 
30dpr0548f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0548F N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
702.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:41, 
direccion:-, lon:-
97.331944, 
lat:20.363888}}

27-06-2016 01-09-2016 865,385.00             865,385.00               708,628.19             708,628.19             708,628.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:702.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816636 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Prim. Benito 
Juárez García, Clave 
30epr0135e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0135E N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:74, 
direccion:-, lon:-
97.210833, 
lat:19.69}}

05-12-2016 01-04-2017 355,769.00             355,769.00               303,935.17             303,935.17             303,935.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816909 Proyecto de inversión 258169 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:258169.0, 
modificado:258169.0}}

Construcción De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn María Andrea 
Absalón De Brizuela, Clave 
30djn0763f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0763F N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:67, 
direccion:-, lon:-
95.013611, 
lat:18.396666}}

15-11-2016 01-04-2017 258,169.00             258,169.00               109,538.00             109,538.00             109,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:18.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816931 Proyecto de inversión 537358 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:537358.0, 
modificado:537358.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Construcción De Muro De 
Contención En Jn S.T.P.R.M., 
Clave 30djn0783t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0783T N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.739722, 
lat:21.187777}}

12-12-2016 01-04-2017 537,357.74             537,357.74               537,357.74             537,357.74             537,357.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817117 Proyecto de inversión 564176 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:564176.0, 
modificado:564176.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Prim 
Niños Heroes, Clave 
30epr0802g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0802G N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:48, 
direccion:-, lon:-
98.101111, 
lat:21.064722}}

05-12-2016 01-06-2017 564,176.00             564,176.00               169,252.90             169,252.90             169,252.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.48}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817157 Proyecto de inversión 280534 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:280534.0, 
modificado:280534.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Bartolome 
De Las Casas, Clave 30epr0866r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0866R N 0 0 477 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
477.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.921111, 
lat:21.213611}}

05-12-2016 01-06-2017 280,534.00             280,534.00               84,160.28               84,160.28               84,160.28               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:381.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817428 Proyecto de inversión 336031 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336031.0, 
modificado:336031.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Juan Escutia Y Martinez, 
Clave 30dtv1712v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1712V N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:40, 
direccion:-, lon:-
95.315833, 
lat:18.511666}}

05-12-2016 01-05-2017 336,031.00             336,031.00               100,809.35             100,809.35             100,809.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817462 Proyecto de inversión 218783 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:218783.0, 
modificado:218783.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Jose 
Maria Morelos Y Pavon, Clave 
30epr1944l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1944L N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:50, 
direccion:-, lon:-
95.340555, 
lat:18.420277}}

05-12-2016 01-05-2017 218,783.00             218,783.00               65,634.76               65,634.76               65,634.76               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818232 Proyecto de inversión 1437152 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1437152.0, 
modificado:1437152.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Teba 
Sochapa De Alvaro Obregon, 
Clave 30eth1070y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1070Y N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
186.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:39, 
direccion:-, lon:-
94.762777, 
lat:18.421666}}

12-12-2016 01-05-2017 1,437,152.00          1,437,152.00            645,892.71             645,892.71             645,892.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:74.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818502 Proyecto de inversión 445440 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:445440.0, 
modificado:445440.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Josefa Ortiz 
De Dominguez, Clave 
30epr3188d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3188D N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:340, 
direccion:-, lon:-
96.393888, 
lat:18.559444}}

05-12-2016 01-05-2017 445,440.00             445,440.00               133,631.97             133,631.97             133,631.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818697 Proyecto de inversión 1006917 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1006917.0, 
modificado:1006917.0}}

Construcción De Un Áula 
Didáctica, Rehabilitación De 
Edificios, Rehabilitación De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim. José María 
Morelos Y Pavón, Clave 
30epr2649q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2649Q N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.776388, 
lat:18.83}}

05-12-2016 01-04-2017 1,006,917.00          1,006,917.00            689,194.86             689,194.86             689,194.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

{923852/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819018 Proyecto de inversión 372247 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:372247.0, 
modificado:372247.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Barda Perimetral En Sec-Gral 
Secundaria General No. 3, Clave 
30des0071e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0071E N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
954.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

12-12-2016 01-04-2017 372,247.00             372,247.00               308,968.03             308,968.03             308,968.03             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:954.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819043 Proyecto de inversión 3135703 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3135703.0, 
modificado:3135703.32}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas, Un Aula De 
Computo Y Una Biblioteca En 
Sec-Tec Secundaria Tecnica 
Industrial Num. 73, Clave 
30dst0081d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0081D N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
94.381111, 
lat:18.133055}}

05-12-2016 01-06-2017 3,135,703.00          3,135,703.00            940,711.00             940,711.00             940,711.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819101 Proyecto de inversión 1344000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1344000.0, 
modificado:942000.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Francisco Hernandez Y 
Hernandez, Clave 30epr0595p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0595P N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

31-10-2016 01-01-2017 942,000.00             942,000.00               838,526.12             838,526.12             838,526.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819153 Proyecto de inversión 103664 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:103664.0, 
modificado:103664.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec Rafael 
Ramírez, Clave 30dtv0426u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0426U N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 103,664.00             103,664.00               31,099.07               31,099.07               31,099.07               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400819239 Proyecto de inversión 1715413 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1715413.0, 
modificado:1715413.0}}

Construccion De Biblioteca, 
Servicios Sanitarios (U1c) En 
Sec-Gral Enrique C. Rebsamen, 
Clave 30des0070f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0070F N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

05-12-2016 03-04-2017 1,715,413.00          1,715,413.00            1,444,796.96          1,444,796.96          1,444,796.96          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:155.0}}

{924587/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819429 Proyecto de inversión 157870 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:157870.0, 
modificado:157870.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Niños 
Heroes, Clave 30epr3640f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3640F N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:189, 
direccion:-, lon:-
95.55528, 
lat:18.31111}}

05-12-2016 03-05-2017 157,870.00             157,870.00               157,001.72             157,001.72             157,001.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819502 Proyecto de inversión 2355767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2355767.0, 
modificado:2355767.0}}

Construccion De Cinco Aulas 
Didacticas, Un Aula De Medios, 
Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Jaime 
Torres Bodet, Clave 
30dpr4856m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4856M N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
583.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1076, 
direccion:-, lon:-
94.10611, 
lat:17.94417}}

05-12-2016 01-06-2017 2,355,767.00          2,355,767.00            706,730.23             706,730.23             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:583.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838717 Proyecto de inversión 192306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192306.0, 
modificado:192306.0}}

Construccion De Plaza Civica En 
Prim 5 De Mayo, Clave 
30dpb1194a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1194A N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:95, 
direccion:-, lon:-
96.906944, 
lat:18.741944}}

12-12-2016 01-04-2017 192,306.00             192,306.00               154,107.10             154,107.10             154,107.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838735 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Profr. Moises Saenz, Clave 
30epr2557z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2557Z N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.323888, 
lat:19.420555}}

05-12-2016 01-04-2017 288,461.00             288,461.00               286,126.82             286,126.82             286,126.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839097 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Existentes En La Telesecundaria 
Emiliano Zapata Clave 
30dtv0234e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0234E N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:33, 
direccion:-, lon:-
96.76611, 
lat:18.75278}}

05-12-2016 03-05-2017 576,923.00             576,923.00               569,083.41             569,083.41             561,853.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839145 Proyecto de inversión 480789 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480789.0, 
modificado:480769.0}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Rehabilitación De La 
Secundaria General Clave 
30des0087f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0087F N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
126.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:59, 
direccion:-, lon:-
96.23444, 
lat:19.03833}}

15-06-2016 01-09-2016 453,298.60             453,298.60               453,298.60             453,298.60             453,298.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839209 Proyecto de inversión 480745 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480745.0, 
modificado:480745.0}}

Rehabilitación De Edificios, 
Construcción De Un Aula De 
Medios Y Obra Exterior En La 
Prim. Héroe De Nacozari Clave 
30epr1271p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1271P N 0 0 303 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
742.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.276388, 
lat:18.811944}}

05-12-2016 01-04-2017 480,745.00             480,745.00               330,635.68             330,635.68             330,635.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:742.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00170300962801 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Rehabilitación Del Pavimento 
Hidráulico En La Av. Miguel 
Hidalgo Entre Calles De La 
Soledad Y Guadalupe Victoria 
De La Cabecera Municipal De 
Alpatlahuac, Ver. - 5725869 - 
5783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJEC
UTORA

5783 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:0, 
direccion:(ENTRE 
CALLE DE LA 
SOLEDAD; 
19.120573; -
97.095038) (ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA; 
19.119721; -
97.09124), lon:-
97.093152, 
lat:19.119951}}

01-01-2017 31-12-2017 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1096565/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17170300965531 Proyecto de inversión 999577.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:80, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999577.12, 
modificado:772393.79}}

Programa De Apoyo De La 
Educación Superior (Pades) 
2017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

27-04-2017 01-06-2018 772,393.79             772,393.79               772,393.79             772,393.79             772,393.79             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050005 Proyecto de inversión 639272 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:639272.0, 
modificado:639272.0}}

Rehabilitacion De Edificios A, B, 
Y C En Sec-Tec Secundaria 
Tecnica Pesquera Num. 114,  
Clave 30dst0114e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0114Ea N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
957.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

13-10-2017 01-12-2017 639,272.00             639,272.00               603,095.87             603,095.87             603,095.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:957.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050062 Proyecto de inversión 933872 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:933872.0, 
modificado:933872.0}}

Const. De Un Aula Didactica, 
Const. De Serv. Sanitarios, Inst. 
De Salida De Voz Y Datos, 
Const. De Plaza Civica En Cecyt 
Colegio De Estudios Cientificos 
Y Tecnologicos De Coetzala,  
Clave 30etc0032t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0032T N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
471.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.916944, 
lat:18.784722}}

11-09-2017 01-12-2017 933,872.00             933,872.00               741,675.21             741,675.21             741,675.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:471.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050073 Proyecto de inversión 2665105 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2665105.0, 
modificado:2665105.0}}

Construccion De 6 Aulas 
Didacticas, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Bach Colegio De Bachilleres Del 
Estado De Veracruz Plantel 56 
Fortin De Las Flores,  Clave 
30ecb0054p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0054P N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
867.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.999346, 
lat:18.903663}}

16-10-2017 12-02-2018 2,665,105.00          2,665,105.00            2,143,157.32          2,143,157.32          2,143,157.32          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:858.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050088 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Jn Rebeca Arias 
De Lopez,  Clave 30ejn0154c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0154C N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
634.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.523222, 
lat:18.6282}}

11-09-2017 01-12-2017 673,075.00             673,075.00               407,205.96             407,205.96             407,205.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:634.41}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050090 Proyecto de inversión 1105769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105769.0, 
modificado:1105769.0}}

Construccion De 1 Aula De 
Medios, Rehabilitacion De Los 
Edificios ""A"", ""B"", ""C"", Y 
""D"" Y Obra Exterior En Prim 
Felipe Carrillo Puerto,  Clave 
30epr0061d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0061D N 0 0 316 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
560.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:5, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.774444, 
lat:18.505277}}

25-09-2017 01-02-2018 1,105,769.00          1,105,769.00            749,912.92             749,912.92             331,730.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:291.53}}

{1186402/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050232 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Americo Vespucio,  Clave 
30djn0845p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0845P N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
91.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.233611, 
lat:19.6775}}

13-11-2017 01-02-2018 480,767.00             480,767.00               468,859.29             468,859.29             468,859.29             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:91.14}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050330 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Bach Bachilleres Unidad Y 
Trabajo Mixta,  Clave 
30ebh0430x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0430X N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
437.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

13-11-2017 01-02-2018 480,768.00             480,768.00               463,649.62             463,649.62             463,649.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:437.55}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16170401050348 Proyecto de inversión 370190 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:370190.0, 
modificado:370190.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla,  Clave 
30dpb1192c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1192C N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
413.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:162, 
direccion:-, lon:-
96.90889, 
lat:18.65222}}

15-11-2017 01-02-2018 370,190.00             370,190.00               244,965.12             244,965.12             244,965.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:413.31}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050546 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Construccion De 
Barda Perimetral En Jn Heroes 
De Chapultepec,  Clave 
30dcc0017l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0017L N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
642.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
95.528055, 
lat:17.639166}}

11-09-2017 01-12-2017 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050695 Proyecto de inversión 2403846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403846.0, 
modificado:2403846.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Normal Centro Regional De 
Educacion Normal Dr. Aguirre 
Beltran,  Clave 30dnl0002x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DNL0002X N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3162.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.380833, 
lat:20.958611}}

16-10-2017 01-02-2018 2,403,846.00          2,403,846.00            1,757,759.38          1,757,759.38          1,757,759.38          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3162.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062480 Proyecto de inversión 340000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:340000.0, 
modificado:339890.7}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Jardin De Niños 
Lic Miguel Aleman Valdez De La 
Col Morelos - 13774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 13774 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACTA DE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, 93164 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO, lon:-
97.44869112, 
lat:20.48619554}}

26-03-2018 30-11-2018 339,890.70             339,890.70               339,890.70             339,890.70             339,890.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0319, 
contratista:Martha 
Elizabeth 
Hernández 
Barrera, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:339890.64, 
importe_modifica
do:339890.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199391/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062505 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:99809.45}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable De La Comunidad 
De La Ortiga - 14070

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14070 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:22, 
direccion:EJIDO LA 
ORTIGA, 00000 LA 
ORTIGA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EL SISTEMA 
DE AGUA SE 
LOCALIZA EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.54994424, 
lat:20.41605187}}

26-03-2018 30-11-2018 99,809.45               99,809.45                 99,809.45               99,809.45               99,809.45               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45015, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:99809.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199416/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062649 Proyecto de inversión 183774.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:183774.87, 
modificado:183774.87}}

Rehabilitacion De Camino Doña 
Ana Canoas - 11193

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11193 N 0 0 379 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:41, 
direccion:COLONIA 
DOÑA ANA, 92210 
DOÑA ANA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REHABILITARA EL 
CAMINO DOÑA 
ANA A CANOAS, 
lon:-97.96121644, 
lat:21.37210538}}

12-07-2018 01-08-2018 183,774.87             183,774.87               183,774.87             183,774.87             183,774.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1061, 
contratista:C. 
ALFREDO FELIPE 
OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:183774.87, 
importe_modifica
do:183774.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.15}}

{1199560/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062764 Proyecto de inversión 1033576.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1033576.24, 
modificado:983237.15}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En 
Comunidad Guadalupe Barreal - 
7328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7328 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:42, 
direccion:PUEBLO 
GUADALUPE 
BARREAL, 94552 
GUADALUPE 
BARREAL, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE OBRA QUE 
SERÁ REALIZADA 
EN DIFERENTES 
PUNTO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.96668181, 
lat:18.93126264}}

12-03-2018 15-06-2018 983,237.15             983,237.15               983,237.15             983,237.15             983,237.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440004, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:999446.27, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1199675/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062773 Proyecto de inversión 1038904 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1038904.0, 
modificado:1024479.15}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En La 
Comunidad Santa Elena - 7229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7229 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:86, 
direccion:PUEBLO 
SANTA ELENA, 
SANTA ELENA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE OBRA QUE 
SERÁ REALIZADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA ELENA, lon:-
96.99129609, 
lat:18.95392111}}

12-03-2018 15-06-2018 1,024,479.15          1,024,479.15            1,024,479.15          1,024,479.15          1,024,479.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440002, 
contratista:OBRAS 
Y SERVICIOS SYCA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1034900.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1199684/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063447 Proyecto de inversión 265230.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265230.36, 
modificado:263852.06}}

Construccion De Baños Esc 
Telesecundaria Localidad Plan 
Del Encinal - 12982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12982 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PLAN 
DEL ENCINAL (EL 
ENCINAL), 92683 
PLAN DEL ENCINAL 
(EL ENCINAL), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTR, lon:-
98.08220695, 
lat:20.64607459}}

09-03-2018 28-12-2018 263,852.06             263,852.06               263,852.06             263,852.06             263,852.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0058_AD_51_C95, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:263852.06, 
importe_modifica
do:263852.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1200358/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063448 Proyecto de inversión 220253.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220253.7, 
modificado:220253.7}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Plan Del 
Encinal - 13418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13418 N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUERTO 
PLAN DEL ENCINAL 
(EL ENCINAL), 
92683 PLAN DEL 
ENCINAL (EL 
ENCINAL), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE C, 
lon:-98.08297943, 
lat:20.64611475}}

09-03-2018 28-12-2018 219,422.35             219,422.35               219,422.35             219,422.35             219,422.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0086_AD_15_C40, 
contratista:RODOL
FO ZAMORA 
CASTILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:219422.35, 
importe_modifica
do:219422.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1200359/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063450 Proyecto de inversión 1784054.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1784054.97, 
modificado:1784054.97}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad San 
Francisco - 13152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13152 N 0 0 858 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
243.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
FRANCISCO, 92695 
SAN FRANCISCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN NO, lon:-
98.00195918, 
lat:20.55228421}}

09-03-2018 28-12-2018 1,781,612.04          1,781,612.04            1,781,612.04          1,781,612.04          1,781,612.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0071_IR_22_C24, 
contratista:MARTH
A MIREYA CRUZ 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1781612.04
, 
importe_modifica
do:1781612.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:243.0}}

{1200361/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063451 Proyecto de inversión 1405669.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1405669.44, 
modificado:1405669.44}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad San Frnacisco - 14109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14109 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
124.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
FRANCISCO, 92695 
SAN FRANCISCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN NO, lon:-
98.0023025, 
lat:20.55232439}}

09-03-2018 28-12-2018 1,404,730.14          1,404,730.14            1,404,730.14          1,404,730.14          1,404,730.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0102_IR_29_C48, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1404730.14
, 
importe_modifica
do:1404730.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:124.0}}

{1200362/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063576 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Rehabilitacion General Del 
Sistema De Drenaje Sanitario 
Pisa Flores - 6789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6789 N 0 0 2324 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
PISAFLORES, 92694 
PISAFLORES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERRO Y 
CALLE IGN, lon:-
97.9258461, 
lat:20.60885049}}

09-03-2018 28-12-2018 1,198,893.34          1,198,893.34            1,198,893.34          1,198,893.34          1,198,893.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0013_IR_37_C65, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1198893.34
, 
importe_modifica
do:1198893.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200487/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063615 Proyecto de inversión 323000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:323000.0, 
modificado:323000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario Calle De La Agencia 
Municipal Localidad El Naranjal -
4614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

4614 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:15, 
direccion:CALLE DE 
LA AGENCIA 
MUNICIPAL EJIDO 
EL NARANJAL, 
92941 EL 
NARANJAL, 
CASTILLO DE 
TEAYO , lon:-
97.71508261, 
lat:20.79664536}}

16-04-2018 01-05-2018 323,000.00             319,681.01               319,667.09             319,667.09             319,667.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570002, 
contratista:ERICK 
GALICIA MELO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:319681.01, 
importe_modifica
do:319681.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:155.0}}

{1200526/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064148 Proyecto de inversión 138000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:138000.0, 
modificado:138000.0}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Calle Leona Vicario De La 
Colonia Centro En La Cabecera 
Municipal De Perote Veracruz - 
12455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12455 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
COLONIA PEROTE, 
91270 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALEJANDRO 
VON Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
CALLE HERMEN, 
lon:-97.25005775, 
lat:19.55753779}}

22-06-2018 01-08-2018 127,027.76             138,000.00               127,027.76             127,027.76             127,027.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
46, 
contratista:JOEL  
BALTAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:138000.0, 
importe_modifica
do:138000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1201059/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064709 Proyecto de inversión 303313.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:303313.45, 
modificado:220877.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Piso Firme En 
El Barrio Arriba - 18123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18123 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BARRIO ARRIBA 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ Y 
CALLE VICENTE 
GUE, lon:-
96.0339384, 
lat:18.17323528}}

02-04-2018 31-07-2018 209,837.11             209,837.11               209,837.11             209,837.11             209,837.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF003, 
contratista:RUSLA
N VLADIMIR 
MARTINEZ URIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:220877.39, 
importe_modifica
do:220877.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201620/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064865 Proyecto de inversión 882000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:882000.0, 
modificado:882000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En Zap Cuarenta Y 
Cinco De Tlacotepec De Mejia - 
15664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA VER

15664 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
PUEBLO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA , lon:-
96.8340014, 
lat:19.19343498}}

19-06-2018 31-08-2018 877,022.20             877,022.20               877,022.20             877,022.20             877,022.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790005, 
contratista:HÉCTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:877022.2, 
importe_modifica
do:877022.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1201776/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065988 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción  De Comandancia 
De Policia (Quinta Etapa).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 200119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Calle 
Profesores Col. 
Reyes Heroles, 
93228 Poza Rica, 
Ver., lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

08-05-2018 01-08-2018 2,000,000.00          1,999,395.80            1,999,395.73          1,999,395.73          1,999,395.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310131, 
contratista:Proyect
os Edustafran S.A. 
De C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1999395.8, 
importe_modifica
do:1999395.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:640.0}}

{1202906/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066007 Proyecto de inversión 504500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:504500.0, 
modificado:503477.2}}

Construcción De Techumbre 
Autosoportante Nueva En 
Cancha De Usos Múltiples 
(Basquetbol, Volibol, Futbol) En 
La Escuela Primaria Sebastián 
Lerdo De Tejada 30dpr0678z 
(Matutino) Y 30dpr0006l 
(Vespertino

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
301.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

04-05-2018 01-06-2018 503,477.20             503,477.20               487,403.14             487,403.14             487,403.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310138, 
contratista:TAJINC
O PLUS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:503477.2, 
importe_modifica
do:503477.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:301.05}}

{1202927/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101066051 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Rehabilitacion Del Palacion 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
522.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
SIN NUMERO, COL. 
CENTRO, C.P. 
92560, lon:-
97.446944, 
lat:21.279444}}

05-03-2018 01-05-2018 498,581.60             498,581.60               498,581.60             498,581.60             498,581.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FORTAMUND
F_2018301510115
_AD_02_C02, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:498581.6, 
importe_modifica
do:498581.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:522.84}}

{1202978/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066236 Proyecto de inversión 147487.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:147487.28, 
modificado:146977.08}}

Construcción De Banquetas, 
Guarniciones Y Alumbrado En 
Prolongación De Avenida 
Madero, En La Comunidad De 
Villa Libertad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 626 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:17, 
direccion:prolonga
ción de la avenida 
madero dentro de 
la localidad de villa 
libertad del 
municipio de 
fortín, ver., lon:-
96.956666, 
lat:18.814444}}

26-02-2018 01-12-2018 146,977.08             146,977.08               146,977.08             146,977.08             146,977.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
005/20183006810
04, 
contratista:PIACO, 
S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:146977.08, 
importe_modifica
do:146977.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:162.0}}

{1203172/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066250 Proyecto de inversión 521480.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:521480.32, 
modificado:483148.36}}

Rehabilitación De Cancha 
Deportiva Y Barda Perimetral 
En Escuela Primaria Juana 
Vasquez De Quirasco, En La 
Comunidad De Villa Libertad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:17, 
direccion:don. 
con. escuela 
primaria de villa 
liberta en el 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
96.956666, 
lat:18.814444}}

26-02-2018 01-12-2018 483,148.36             483,148.36               483,148.36             483,148.36             483,148.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
007/20183006810
05, 
contratista:Carga 
Multimodal S.A de 
C.V., 
convocante:munici
pio de fortin, 
monto:512320.3, 
importe_modifica
do:483148.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:440.0}}

{1203186/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066375 Proyecto de inversión 2510000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2510000.0, 
modificado:2542102.47}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Las Calles Lideres 
(Entre Aquiles Serdán Y Calle 
Popular) Y Calle Popular (Entre 
Calle Lideres Y Libertador), Col. 
Unión

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 246 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
830.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLES 
LIDERES (ENTRE 
AQUILES SERDÁN 
Y CALLE POPULAR) 
Y CALLE POPULAR 
(ENTRE CALLE 
LIDERES Y 
LIBERTADOR), COL. 
UNIÓN, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,542,102.47          2,542,102.47            2,542,102.47          2,542,102.47          2,542,102.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-036/18-IR, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
TAMASA, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2542102.47
, 
importe_modifica
do:2542102.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:830.42}}

{1203313/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066513 Proyecto de inversión 810060 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:810060.0, 
modificado:765087.4}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Las Calles 
Esmeralda (Entre Cañales Y 
Torno Y Soldadura), Cañales 
(Entre Naranjo Y 3 Mayo) Y 
Privada Cañales (Entre Cañales 
Y Final De Calle), Col. Aboledas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 524 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
728.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLES 
ESMERALDA 
(ENTRE CAÑALES Y 
TORNO Y 
SOLDADURA), 
CAÑALES (ENTRE 
NARANJO Y 3 
MAYO) Y PRIVADA 
CAÑALES (ENTRE 
CAÑALES Y FINAL 
DE CALLE), COL. 
ABOLEDAS DEL 
TRONCONAL, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 765,087.40             765,087.40               765,087.40             765,087.40             765,087.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-141/18-IR, 
contratista:MIRBU
R 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:765087.4, 
importe_modifica
do:765087.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:728.85}}

{1203459/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101067203 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1478739.44}}

Bacheo Hidráulico En 
Diferentes Puntos De La Ciudad 
Zona Norte

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1453.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Diferent
es puntos de la 
ciudad zona norte, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,478,739.44          1,478,739.44            1,478,739.44          1,478,739.44          1,478,739.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440203, 
contratista:EC ME 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1488115.64
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1453.91}}

{1204203/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067211 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1414200.73}}

Bacheo Hidráulico En 
Diferentes Puntos De La Ciudad 
Zona Este

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1420.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:diferente
s puntos de la 
ciudad zona este, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,414,200.73          1,414,200.73            1,414,200.73          1,414,200.73          1,414,200.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440205, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCCIONES 
TS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1418872.66
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1420.05}}

{1204211/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067347 Proyecto de inversión 1524183.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1524183.35, 
modificado:1503891.34}}

Rehabilitación De La 
Infraestructura En El Mercado 
Municipal Revolución

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba

2020000000000 N 0 0 196541 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Mercado 
Municipal 
Revolución, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,503,891.34          1,503,891.34            1,503,891.34          1,503,891.34          1,503,891.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440214, 
contratista:JORGE 
ARTURO LOYO  
MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1506901.98
, 
importe_modifica
do:1506901.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204357/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068478 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cancha 
Deportiva Y De Usos Multiples 
En Cabecera Municipal Del 
Municipio De Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

2020000000000 N 0 0 6280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:0, 
direccion:PLUTARB
O BASULTO SN 
BARRIO PAQUITAL, 
lon:-94.683056, 
lat:18.017778}}

15-10-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101068667 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:75997.58}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Calle 
Circunvalación Entre Veracruz Y 
Revolución

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA-
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
61.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:CALE 
CIRCUNVALACIÓN 
ENTRE VERACRUZ 
Y REVOLUCIÓN, 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

12-03-2018 01-05-2018 75,997.58               75,997.58                 75,997.58               75,997.58               75,997.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46172, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:75997.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:61.0}}

{1205814/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068690 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:394694.81}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:HIDALGO 
ESQUINA JUAREZ, 
COLONIA 
CENTRO,COATZINT
LA, VERACRUZ, 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

12-03-2018 01-12-2018 394,694.81             394,694.81               394,694.81             394,694.81             394,694.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46199, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:394694.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205837/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068748 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:397802.55}}

Rehabilitación De Edificio Del 
Dif Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:XALAPA 
ESQ. REFORMA, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

01-04-2018 01-12-2018 397,802.55             397,802.55               397,802.55             397,802.55             397,802.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46267, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:397802.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205899/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068892 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Panteones 
Municipales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:colonia 
Hidalgo y colonia 
Santa clara del 
municipio de 
Municipio de 
Minatitlan,ver, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101068903 Proyecto de inversión 1425964.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1425964.21, 
modificado:1351107.54}}

Rehabilitación De Puente 
Sacacosecha En El Poblado José 
María Morelos Y Pavón

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:Area 
rural poblado José 
María Morelos y 
Pavón, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 1,351,107.54          1,351,107.54            1,351,107.54          1,351,107.54          1,351,107.54          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1206063/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068922 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:153673.77}}

Rehabilitación De Aula En La 
Escuela Primaria Felipe Balderas 
Gutierrez, Villa Allende.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
DIAZ MIRON 
ENTRE CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE RÉBSAMEN, 
VILLA ALLENDE., 
lon:-94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 153,673.77             153,673.77               153,673.77             153,673.77             153,673.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
008/18, 
contratista:LOGIST
ICA EMPRESARIAL 
E INGENIERIA 
APLICADA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:196120.54, 
importe_modifica
do:196120.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206084/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069219 Proyecto de inversión 560338.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560338.1, 
modificado:560338.1}}

Rehabilitación De Camino De 
Acceso Al Basurero Municipal, 
Castillo De Teayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:ACCESO 
AL BASURERO 
MUNICIPAL, 
CASTILLO DE 
TEAYO, lon:-
97.638888, 
lat:20.748333}}

21-05-2018 01-06-2018 560,338.10             559,839.21               559,837.53             559,837.53             559,837.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-
2018/IA3-
2018301570205, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:559839.21, 
importe_modifica
do:559839.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1206392/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069593 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:500000.0}}

Equipamiento De Parque En La 
Localidad De Xocotla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 7100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:EQUIPA
MIENTO DE 
PARQUE EN LA 
LOCALIDAD DE 
XOCOTLA, lon:-
97.100277, 
lat:19.014444}}

09-04-2018 01-05-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
/2018/1004, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206778/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069777 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:798722.05}}

Construcción De Domo En 
Cancha De Usos Múltiples De La 
Localidad De Furberos 
(Segunda Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA FURBEROS - 
ESPINAL, lon:-
97.53, 
lat:20.370555}}

01-04-2018 01-06-2018 798,722.05             798,722.05               798,722.05             798,722.05             798,722.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0115, 
contratista:Adrián 
Gregorio Francisco 
Basilio, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:798722.05, 
importe_modifica
do:798722.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206985/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069784 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:494714.56}}

Construcción De Barda En 
Escuela Primaria Vicente 
Guerrero, Colonia Puerto 
Esmeralda.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:170, 
direccion:LOCALID
AD PUERTO 
ESMERALDA, 
COLONIA PUERTO 
MEXICO., lon:-
94.517777, 
lat:18.147777}}

02-04-2018 01-12-2018 494,714.56             494,714.56               474,050.44             474,050.44             474,050.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
010/18, 
contratista:MIZTO
N 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:494714.56, 
importe_modifica
do:494714.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206992/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072710 Proyecto de inversión 2024298.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2024298.36, 
modificado:2024298.36}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Cuitlahuac Entre Calle 
Cuauhtemoc Y Calle Mitla, De 
La Colonia Ampliacion Azteca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1523 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2070.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
CUAUHTEMOC ; 
19.567386; -
97.253278) (CALLE 
MITLA; 19.565468; 
-97.254708), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-06-2018 01-08-2018 2,002,031.08          1,949,327.64            1,949,327.64          1,949,327.64          1,949,327.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/22, 
contratista:SUPER
VISIÓN, 
CONTRATACIÓN Y 
EDIFICACIÓN LEO 
S.A DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:1949327.64
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2070.54}}

{1209941/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073458 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:387332.58}}

Construcción De Barda En 
Escuela Primaria Antonio Ruiz 
Uscanga, Colonia Progreso Y 
Paz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
TIKAL ENTRE 
CALLE ALVARADO 
Y CALLE SIN 
NOMBRE, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 387,332.58             387,332.58               387,332.58             387,332.58             387,332.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
006/18, 
contratista:NAFDE
L PETROLEUM 
SOLUTION INT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:315184.42, 
importe_modifica
do:315184.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210695/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073502 Proyecto de inversión 3079028.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3079028.07, 
modificado:3079028.07}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Tramo Jopoy - Benito Juarez ( 
Tramos Aislados) En La 
Localidad De Jopoy

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:7, 
direccion:JOPOY, 
lon:-98.309166, 
lat:22.396111}}

15-03-2018 01-12-2018 3,079,028.07          3,079,028.07            3,079,028.06          3,079,028.06          3,079,028.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230524, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3079028.07
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210742/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073662 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:250987.14}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela 
Telesecundaria Gabriela 
Mistral, Congregacion Las 
Barrillas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
FRANISCO 
FLORENTINO SIN 
NUMERO, 
CONGREGACION 
DE LAS BARRILLAS, 
lon:-94.594444, 
lat:18.184444}}

02-04-2018 01-12-2018 250,987.14             250,987.14               250,987.14             250,987.14             250,987.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
017/18, 
contratista:COEM 
DEL ATLANTICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:220831.79, 
importe_modifica
do:220831.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210917/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073806 Proyecto de inversión 4300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4300000.0, 
modificado:6440183.21}}

Rehabilitación De Pavimentos 
De Asfalto En Diferentes Puntos 
Del Municipio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:DIFEREN
TES PUNTOS DEL 
MUNICIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 6,440,183.21          6,440,183.21            6,407,124.01          6,407,124.01          6,407,124.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47170, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:4300000.0, 
importe_modifica
do:4300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211075/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101073839 Proyecto de inversión 2472500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2472500.0, 
modificado:2500000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle 
Nicaragua, Entre Blvd. Miguel 
Alemán Y Av. Vía Muerta En La 
Col. Playa Hermosa, Veracruz 
De Ignacio De La Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 13805800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:BLVD. 
MIGUEL ALEMÁN Y 
AV. VÍA MUERTA 
EN LA COL. PLAYA 
HERMOSA, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 2,472,500.00          2,472,500.00            2,472,500.00          2,472,500.00          2,472,500.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280501, 
contratista:CONRA
VI COSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2398389.76
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211109/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073901 Proyecto de inversión 776004 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:776004.0, 
modificado:100000.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Gómez Morín, Calle 
Adalberto Tejeda Entre Manuel 
Almanza E Irene García, Col. 
Primero De Mayo Norte,  Boca 
Del Rio, Veracruz De Ignacio De 
La Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA ENTRE 
MANUEL 
ALMANZA E IRENE 
GARCÍA, COL. 
PRIMERO DE 
MAYO NORTE,  
BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280206, 
contratista:TRABAJ
OS Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
GE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211174/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074086 Proyecto de inversión 1170000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1170000.0, 
modificado:479149.02}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Eje Carranza, Entre 
General Anaya Y Malecón 
Costero.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:EJE 
CARRANZA, ENTRE 
GENERAL ANAYA Y 
MALECÓN 
COSTERO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 479,149.02             479,149.02               479,149.02             479,149.02             479,149.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54045, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:479149.02, 
importe_modifica
do:479149.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211377/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074289 Proyecto de inversión 9301615.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9301615.5, 
modificado:6979988.02}}

Rehabilitación Del Camino 
Cosautlán - Piedra Parada, Del 
Km 0 000 Al Km 3 600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 16586 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.991364, 
lat:19.332644}}

23-01-2018 01-06-2018 6,979,988.02          6,979,988.02            5,985,004.83          5,985,004.83          5,985,004.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
004/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CARHU
VAS PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9301615.5, 
importe_modifica
do:9301615.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.31}}

{1211617/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074536 Proyecto de inversión 7896908.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7896908.88, 
modificado:7786116.2}}

Modernización Del Camino 
Jamapa - Zacatal Del Km 0 330 
Al 1 410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 11019 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.240591, 
lat:19.042026}}

23-01-2018 01-06-2018 7,786,116.20          7,786,116.20            7,786,116.20          7,786,116.20          7,786,116.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
001/2018-
DGCCYCE, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7896908.88
, 
importe_modifica
do:7896908.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.08}}

{1211874/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074562 Proyecto de inversión 16191548.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.619154832E7, 
modificado:1.551383124E7}}

Modernización Del Camino 
Jesús Carranza - Suchilapan Del 
Km. 0 000 Al Km. 3 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 29555 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.026253, 
lat:17.434927}}

23-01-2018 01-07-2018 15,513,831.24        15,513,831.24         15,513,831.24        15,513,831.24        15,513,831.24        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
011/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
KARBBET, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.61915483
2E7, 
importe_modifica
do:1.619154832E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.49}}

{1211901/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074911 Proyecto de inversión 3971395.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3971395.77, 
modificado:3971395.77}}

Rehabilitacion De Pavimento 
Hidraulico En Calle 
Prolongacion Libertad En La 
Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6904.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

05-03-2018 3,971,395.77          3,971,395.77            3,971,395.77          3,971,395.77          3,971,395.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800213, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R. L. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFÉ, 
monto:3971395.77
, 
importe_modifica
do:3971395.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6904.44}}

{1212270/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075091 Proyecto de inversión 13280527.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.328052724E7, 
modificado:1.390375309E7}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De Las Comunidades 
Plan De Villa Cuauhtémoc- Cruz 
De Los Esteros, Del Km 0 000 Al 
2 748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 17661 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.008451, 
lat:20.477393}}

23-01-2018 01-06-2018 13,903,753.09        13,903,753.09         13,903,753.08        13,903,753.08        13,903,753.08        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
017/2018-
DGCCYCE, 
contratista:ECO01
0315I16, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.32805272
4E7, 
importe_modifica
do:1.328052724E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.74}}

{1212462/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075118 Proyecto de inversión 13481965.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.348196538E7, 
modificado:1.336703114E7}}

Rehabilitación De Acceso 
Principal Con Asfalto Del 
Cadenamiento Del Km. 0 000 
Al2 189, Desde Mata Obscura, 
Hasta La Localidad De Mata De 
Indio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 17661 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.961295, 
lat:19.211286}}

23-01-2018 01-06-2018 13,367,031.14        13,367,031.14         13,367,031.14        13,367,031.14        13,367,031.14        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
012/2018-
DGCCYCE, 
contratista:E & A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.34819653
8E7, 
importe_modifica
do:1.348196538E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.16}}

{1212490/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076162 Proyecto de inversión 246757.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:246757.6, 
modificado:246757.6}}

Rehabilitacion Del Rastro 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 18652 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.004722, 
lat:19.421666}}

02-04-2018 01-04-2018 246,757.60             246,757.60               246,757.60             246,757.60             246,757.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAMUND
F/2018300920126, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:246757.6, 
importe_modifica
do:246757.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1213682/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101077035 Proyecto de inversión 290354 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290354.0, 
modificado:303354.0}}

Construcción De Aula En 
Escuelaprimaria Benito Juárez 
Clave 30kpr3977aen La 
Localidad De La Loma

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:47, 
direccion:LOCALID
AD LA LOMA 
ÚNICA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
96.83833, 
lat:18.90917}}

02-07-2018 01-08-2018 303,354.00             303,354.00               303,354.00             303,354.00             30,354.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40050, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
ANDRES ORTIZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., 
monto:290354.0, 
importe_modifica
do:303354.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214803/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077322 Proyecto de inversión 4998500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4998500.0, 
modificado:3928952.84}}

Construcción De 10 Aulas 
Didácticas, 1 Aula Admtiva., 
Serv. San. Y O. Ext. Para El 
Plantel N°. 64 Del Cobaev, Clave 
30ecb0063x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

2080000000000 N 0 0 465 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
719.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:17, 
direccion:-, lon:-
94.940277, 
lat:18.055555}}

16-04-2018 01-08-2018 3,928,952.84          3,928,952.84            3,928,952.84          3,928,952.84          3,928,952.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1102, 
contratista:CONSU
LTORIA,ASESORIA 
Y PROYECTOS 
MORENO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4913780.0, 
importe_modifica
do:4913780.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:719.59}}

{1215114/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER17180101077493 Proyecto de inversión 4991857 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4991857.0, 
modificado:4496834.08}}

Rehabilitacion Del Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:118, 
direccion:-, lon:-
95.72722, 
lat:18.55667}}

16-05-2018 01-08-2018 4,496,834.08          4,496,834.08            4,496,834.08          4,496,834.08          4,496,834.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.97}}

{1215340/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123788 Proyecto de inversión 310547.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:310547.39, 
modificado:310547.39}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica A Un Lado Del Camino 
Principal De La Localidad De 
Zayacatla - 36127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

36127 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:24, 
direccion:INTERIO
R DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
ZAYACATLA, 94020 
ZAYACATLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
RINCON TONINGO, 
CALLE CALLE LA 
SALIDA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 25 
KILOMETROS 
ENCONTRAMOS LA 
LOCALIDA, lon:-
96.98366267, 
lat:19.27716583}}

01-01-2018 31-12-2018 310,547.39             310,547.39               310,547.39             310,547.39             310,547.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240022/0
9, 
contratista:grupo 
cosntructor 
arrosam sa de cv, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:310547.39, 
importe_modifica
do:310547.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262170/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124265 Proyecto de inversión 13404336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.3404336E7, 
modificado:9071274.76}}

Construccion Del Drenaje 
Sanitario - 106040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

106040 N 0 0 1104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8906.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:6, 
direccion:CALLE 2 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO COROZAL, 
92077 COROZAL, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, CALLE 
CONOCIDA ESTA 
OBRA SE REALIZA 
SOBRE LAS 
VIALIDADES 5 DE 
MAYO 
INDEPENDENCIA, 
1º DE MAYO, 20, 
lon:-98.55500344, 
lat:21.54579957}}

04-05-2018 30-09-2018 9,071,274.76          9,071,274.76            9,071,274.76          9,071,274.76          9,071,274.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E04-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.24185319
8E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8906.0}}

{1262647/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124345 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construcción De Pisos Firmes - 
28772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28772 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
AGUACATE 
VINAZCO, 00000 
AGUACATE DE 
VINAZCO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
ALLENDE SE 
ENCUETRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.88123986, 
lat:20.85218783}}

28-05-2018 01-09-2018 301,652.02             301,652.02               301,652.02             301,652.02             301,652.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0103, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1262727/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124770 Proyecto de inversión 408000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:408000.0, 
modificado:408000.0}}

Construccion De Un Aula En 
Escuela Telesecundaria Lazaro 
Cardenas Del Rio Localidad 
Tzapalote - 12859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12859 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:78, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TZAPALOTE, 92686 
TZAPALOTE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TZAPALOTE 
MUNICIPIO DE 
IXHUTLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.95854282, 
lat:20.78322328}}

09-03-2018 28-12-2018 406,953.66             406,953.66               406,953.66             406,953.66             406,953.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0053_AD_17_C42, 
contratista:ALEXIS 
ANSELMO 
VICENCIO 
SOBREVILLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:406953.66, 
importe_modifica
do:406953.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263152/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124858 Proyecto de inversión 1435152.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1435152.96, 
modificado:1279309.81}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107459

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107459 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
239.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
XOCHICALI 
RANCHERIA 
CACAHUATENGO, 
92685 
CACAHUATENGO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE XOCHICLI 
ENTRE CALLES 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA 
APR, lon:-
98.03915896, 
lat:20.78543644}}

30-04-2018 28-07-2018 1,279,309.81          1,279,309.81            1,212,560.74          1,212,560.74          1,212,560.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.18, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:202.72}}

{1263240/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124860 Proyecto de inversión 1495898.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1495898.88, 
modificado:1495898.88}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad Colatlan - 14119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14119 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CEBADILLA 
PUEBLO 
COLATLÁN, 92684 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELTRAN Y 
CALLE 
TAMERINDO, 
CALLE 
CUAHTEMOC 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
COLATLAN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.10041666, 
l }}

09-03-2018 28-12-2018 1,404,628.06          1,404,628.06            1,404,628.06          1,404,628.06          1,404,628.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0103_IR_30_C49, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1404628.06
, 
importe_modifica
do:1404628.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1263242/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124873 Proyecto de inversión 702834.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702834.72, 
modificado:702834.72}}

Rehabilitacion De Techos 
Locaalidad Huexotitla - 14450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14450 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
HUEXOTITLA, 
92684 
HUEXOTITLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
HUEXOTITLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.08807654, 
l }}

09-03-2018 28-12-2018 702,739.89             702,739.89               702,739.89             702,739.89             702,739.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0106_IR_64_C121, 
contratista:JAVIER 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:702739.89, 
importe_modifica
do:702739.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263255/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124918 Proyecto de inversión 316275.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316275.62, 
modificado:316275.62}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad Ampliacion Mirador - 
14004

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14004 N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:143, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
AMPLIACIÓN DEL 
MIRADOR, 92687 
EL MIRADOR, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
AMPLIACION EL 
MIRADOR 
MUNICIPIO DE 
IXHUATL, lon:-
97.93181545, 
lat:20.77926662}}

09-03-2018 28-12-2018 316,155.98             316,155.98               316,155.98             316,155.98             316,155.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0099_AD_54_C98, 
contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:316155.98, 
importe_modifica
do:316155.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1263300/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125113 Proyecto de inversión 253750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:253750.0, 
modificado:253750.0}}

Construcción De Tanque De 
Almacenamiento De Agua 
Potable En Teotlalco - 110974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

110974 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:26, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA - 
TEOTLALCO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
600 PUEBLO 
TEOTLALCO, 94777 
TEOTLALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LOCALIDAD DE 
TEOTLAL, lon:-
97.16684606, 
lat:18.711564}}

15-05-2018 30-06-2018 253,750.00             253,750.00               253,750.00             253,750.00             253,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70047, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:253750.0, 
importe_modifica
do:253750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1263495/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125117 Proyecto de inversión 329660.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329660.23, 
modificado:329660.23}}

Construccion De Un Aula En 
Preescolar Huitzilihuitl - 114242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

114242 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:34, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - BUENA 
VISTA KILÓMETRO 
2 + 400 PUEBLO 
BUENA VISTA, 
94774 BUENA 
VISTA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LA LOCALIDAD 
DE BUENA VISTA, 
lon:-97.15113279, 
lat:18.74939847}}

05-06-2018 05-09-2018 329,660.23             329,660.23               329,660.23             329,660.23             329,660.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70051, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:329660.23, 
importe_modifica
do:329660.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1263499/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125454 Proyecto de inversión 1076134.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076134.72, 
modificado:702951.08}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100384 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:32, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON EJIDO 
SANTA MARTHA, 
95900 SANTA 
MARTHA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y 
PAVON ENTRE , 
lon:-94.89098742, 
lat:18.33990448}}

30-04-2018 28-07-2018 702,951.08             702,951.08               543,017.58             543,017.58             543,017.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.83}}

{1263836/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125490 Proyecto de inversión 180449.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180449.34, 
modificado:180449.34}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable En Tepaxapa - 
107646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

107646 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
TEPAXAPA 
KILÓMETRO 10 + 
300 PUEBLO 
TEPAXAPA, 94772 
TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL S/N 
TEPAXAPA, lon:-
97.18324877, 
lat:18.65990063}}

23-05-2018 05-06-2018 180,449.34             180,449.34               180,449.34             180,449.34             180,449.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70045, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:180449.34, 
importe_modifica
do:180449.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.0}}

{1263872/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125557 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Rural Justo Sierra Clave Treinta 
Dpr Cero Ocho Veuintiseis R - 
28632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28632 N 0 0 616 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:136, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ALAMO - LIMONAR 
EJIDO LA 
TORTUGA, 00000 
LA TORTUGA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUETRA 
UBICADA SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL ALAMO - 
LIMONAR, lon:-
97.68879056, 
lat:20.91073255}}

26-03-2018 15-12-2018 418,863.19             418,863.19               418,863.19             418,863.19             418,863.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600092, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:418863.19, 
importe_modifica
do:418863.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1263939/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125558 Proyecto de inversión 717576.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:717576.48, 
modificado:639654.91}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106692

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106692 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
119.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:138, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LA UNIÓN, 
92730 LA UNIÓN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA HIDALGO 
Y AVENIDA DÍAZ 
ORDAZ, CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LAS 
AVENIDAS 
HIDALGO Y DIAZ, 
lon:-97.66502091, 
lat:20.89607687}}

30-04-2018 28-07-2018 639,654.91             639,654.91               606,280.37             606,280.37             606,280.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.21, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.36}}

{1263940/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125592 Proyecto de inversión 430453.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430453.91, 
modificado:281180.45}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
114061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

114061 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HILARIO 
GUTIÉRREZ Y 
CALLE PINO 
SUÁREZ, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
94.84003964, 
lat:18.22262923}}

30-04-2018 28-07-2018 281,180.45             281,180.45               217,207.04             217,207.04             217,207.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.33}}

{1263974/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125887 Proyecto de inversión 1009523.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1009523.84, 
modificado:1009523.84}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Localidad De 
Ignacio Allende - 45688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

45688 N 0 0 939 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:6, 
direccion:BOULEV
ARD IGNACIO 
ALLENDE PUEBLO 
IGNACIO ALLENDE, 
00000 IGNACIO 
ALLENDE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
JUAN ESCUTIA, 
CALLE EL 
PEDREGAL 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
IGNACIO ALLEN, 
lon:-97.19863594, 
lat:20.31579618}}

24-04-2018 14-12-2018 1,009,523.83          1,009,523.83            1,009,523.83          1,009,523.83          1,009,523.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240601, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1009523.84
, 
importe_modifica
do:1009523.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264269/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126059 Proyecto de inversión 487090.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487090.44, 
modificado:487090.44}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable De La Comunidad 
De Presidio - 27428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCCION DE 
OBRA PUBLICA

27428 N 0 0 2075 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
1 PUEBLO 
PRESIDIO, 94180 
PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
REHABILITACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE 
LA COMUNIDAD 
DE PRESIDIO 
UBICADO, lon:-
96.97155653, 
lat:19.07112902}}

19-03-2018 30-04-2018 487,090.44             487,090.44               487,090.44             487,090.44             487,090.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800002, 
contratista:GUSTA
VO LOPEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:487090.44, 
importe_modifica
do:487090.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264441/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126153 Proyecto de inversión 640000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640000.0, 
modificado:639160.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En La Calle Francisco I 
Madero Entre Calle Sn Y Calle 
Juan Escutiaen La Comunidad 
De Totalco - 132149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

132149 N 0 0 637 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
238.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
SAN ANTONIO 
LIMÓN (TOTALCO), 
91282 SAN 
ANTONIO LIMÓN 
(TOTALCO), 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
JUAN ESCUTIA., 
lon:-97.3447523, 
lat:19.50630346}}

07-06-2018 01-07-2018 621,169.72             621,169.72               621,169.72             621,169.72             621,169.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
31, 
contratista:GRUPO 
DIXMAR S.A. DE 
C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:639160.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:238.74}}

{1264535/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126581 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad - 
113775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

113775 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:6, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON BARRIO 
APIXITA, 95824 
APIXITA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
PRIVADA PRIMERA 
PRIVADA IGNACIO 
LOPEZ RAYON, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LAS CALL, lon:-
95.29291406, 
lat:18.31690669}}

19-03-2018 28-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
01, 
contratista:CONST
RUCCIONES IET, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1092564.26
, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264963/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126678 Proyecto de inversión 1362256.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1362256.23, 
modificado:1214328.93}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101343 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
227.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN 
RANCHERIA 
RANCHO ALEGRE, 
93086 RANCHO 
ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XICOTENCALT Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE BENITO 
JUÀREZ GARCÌA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ENRIQUE C. 
REBSAMEN 
DOMICILIO , lon:-
97.63832251, 
lat:20.20634178}}

30-04-2018 28-07-2018 1,214,328.93          1,214,328.93            1,150,970.29          1,150,970.29          1,150,970.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.25, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.42}}

{1265060/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128459 Proyecto de inversión 1067961.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1067961.17, 
modificado:1067961.17}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En Periferico Juan Soto 
Colonia Guadalupe - 26324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26324 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:PERIFERI
CO PERIFÉRICO 
JUAN SOTO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
GUADALUPE, 
95339 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE ARGENTINA, 
CALLEJON 
GUERRERO SE 
ENCUENTRA EN EL 
PERIFERICO JUAN 
SOTO SE LLEG, lon:-
95.74489423, 
lat:18.37902071}}

25-04-2018 26-07-2018 1,067,961.17          1,067,961.17            1,067,961.17          1,067,961.17          1,067,961.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80129/C129, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:1067961.17
, 
importe_modifica
do:1067961.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266841/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128461 Proyecto de inversión 637254.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:637254.9, 
modificado:637254.9}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Juan Soto 
Col Zaragoza - 26160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26160 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN SOTO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ZARAGOZA, 95337 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PERIFERICO JUAN 
SOTO Y CALLE 
PHILADELPHIA, SE 
ACCEDE POR EL 
PERIFERICO JUAN 
SOTO CERCA DEL 
CAMPO LOS 
LINARES, lon:-
95.74029236, 
lat:18.37624413}}

21-03-2018 21-05-2018 637,254.90             637,254.90               637,254.90             637,254.90             637,254.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80109/C109, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER, 
monto:637254.9, 
importe_modifica
do:637254.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266843/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128526 Proyecto de inversión 242485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242485.54, 
modificado:242485.54}}

Construcción De Techo En La 
Cancha De Usos Múltiples En El 
Jardín De Niños Maria 
Montessori - 21082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

21082 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOROTEO 
ARANGO COLONIA 
13 DE DICIEMBRE, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE 
DIOS PEZA Y CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS, CALLE 
UNIDAD 
ANTORCHISTA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
MARÍA MON, lon:-
96.86389412, 
lat:20.18135043}}

01-04-2018 31-12-2018 242,485.54             242,485.54               242,485.54             242,485.54             242,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110003, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:242485.54, 
importe_modifica
do:242485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266908/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201132282 Proyecto de inversión 1799751.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799751.15, 
modificado:1799751.15}}

Rehabilitación Del Estadio San 
Ernesto Carretera Nanchital- 
Tuzandepelt

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:0, 
direccion:CARRETE
RA NANCHITAL - 
TUZANDEPELT, 
lon:-94.411176, 
lat:18.072141}}

01-08-2018 01-09-2018 1,788,703.88          1,788,703.88            1,788,703.88          1,788,703.88          1,788,703.88          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER16180201132402 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

Remodelación Y Adecuación De 
Espacios En La Facultad De 
Contaduría Y Administración, 
Región Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1710000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

20-11-2017 01-03-2018 2,235,712.44          3,591,928.96            3,591,928.96          2,235,712.44          2,235,712.44          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.66}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132411 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Remodelación Del Campus 
Minatitlán, Región 
Coatzacoalcos-Minatitlán

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1750000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

28-05-2018 01-09-2018 207,472.01             691,573.36               691,573.36             207,472.01             207,472.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201132802 Proyecto de inversión 213327.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213327.41, 
modificado:311242.15}}

Rehabilitacion De Camino 
Mangal-Laguna, De La Localidad 
El Mangal, Municipio De 
Pajapan,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:10, 
direccion:-, lon:-
94.672777, 
lat:18.183888}}

01-05-2018 01-05-2018 311,242.15             311,242.15               311,242.15             311,242.15             311,242.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
123, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:311242.15, 
importe_modifica
do:311242.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.85}}

{1271363/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201132853 Proyecto de inversión 94710.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94710.61, 
modificado:94710.61}}

Rehabilitacion De Camino 
Entrada A Los Borregos,Del 
Municipio De Pajapan,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

01-06-2018 01-06-2018 94,710.61               94,710.61                 94,710.61               94,710.61               94,710.61               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
128, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:94710.61, 
importe_modifica
do:94710.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.6}}

{1271421/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201133568 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En Calle Sin Nombre 
Junto Al Campo Deportivo En 
La Localidad De Almolonga, 
Naolinco, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO  
NAOLINCO, VER.

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:3, 
direccion:EN 
CALLE SIN 
NOMBRE JUNTO 
AL CAMPO 
DEPORTIVO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ALMOLONGA, 
NAOLINCO, VER. , 
lon:-96.782777, 
lat:19.590555}}

07-08-2018 01-09-2018 1,000,000.00          999,164.39               999,164.39             999,164.39             999,164.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAFIN-
001/2018-30-112-
0201, 
contratista:LUZ 
MARIA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:999164.39, 
importe_modifica
do:999164.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272187/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201133694 Proyecto de inversión 4945000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4945000.0, 
modificado:5000000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico De Un 
F¿C=200 Kg/Cm2 En La Calle 
Gutierrez Zamora Entre 
Carretera Federal 180 Y Calle 
Independencia Primera Etapa 
De La Localidad De Emilio 
Carranza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.610555, 
lat:19.970555}}

01-06-2018 5,000,000.00          4,945,000.00            4,945,000.00          4,945,000.00          4,945,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-PRODERE-
2018-
2018301920501-
DOP-20, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:4945000.0, 
importe_modifica
do:4945000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4620.0}}

{1272316/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180201134018 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Unidad 
Deportiva

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:21, 
direccion:calle 
principal, lon:-
97.09083, 
lat:19.42972}}

10-07-2018 01-09-2018 1,999,989.00          1,999,989.00            1,999,989.00          1,999,989.00          1,999,989.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN-
0156/18, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:1999900.0, 
importe_modifica
do:1999900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1272672/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201134682 Proyecto de inversión 1723441 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1723441.0, 
modificado:1723441.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 14 
De Julio Entre Calles Rebsamen 
Y Galeana En La Colonia El 
Rastro Dif.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 14 
DE JULIO ENTRE 
CALLES REBSAMEN 
Y GALEANA EN LA 
COLONIA EL 
RASTRO DIF., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 1,722,593.60          1,722,593.60            1,722,593.60          1,722,593.60          1,722,593.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550304, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1722593.6, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1155.0}}

{1273449/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134718 Proyecto de inversión 1159338 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1159338.0, 
modificado:1159338.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Rafael Ozuna Entre Calles 19 De 
Marzo Y 24 De Febrero En La 
Colonia Poza Azul.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 690 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
779.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL OZUNA 
ENTRE CALLES 19 
DE MARZO Y 24 DE 
FEBRERO EN LA 
COLONIA POZA 
AZUL., lon:-98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 1,158,968.37          1,158,968.37            1,158,968.37          1,158,968.37          1,158,968.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550309, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1158968.37
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:779.0}}

{1273485/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135202 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Remodelación Y Rehabilitación 
De La Imagen Urbana Del 
Zócalo De La Ciudad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:Col. 
Centro, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

01-03-2018 01-12-2018 4,945,000.00          4,807,713.89            4,807,713.89          4,807,713.89          4,807,713.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0301, 
contratista:EMA 
OBRAS METALICAS 
Y CIVILES  S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:4807713.39
, 
importe_modifica
do:4807713.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1274008/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135221 Proyecto de inversión 1661200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1661200.0, 
modificado:1661200.0}}

Infraestructura Municipal 
(Última Etapa Teatro), 
Veracruz, Veracruz De Ignacio 
De La Llave

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
CENTRO, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

11-05-2018 01-12-2018 1,642,926.80          1,597,314.39            1,597,314.39          1,597,314.39          1,597,314.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0305, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1597314.69
, 
importe_modifica
do:1597314.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1274030/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135590 Proyecto de inversión 2540664 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2540664.0, 
modificado:2540664.0}}

Rehabilitacion De Calles En 
Diversos Puntos De La Ciudad, 
Incluye: Limpieza, Rasqueteo Y 
Pintura De Guarniciones, 
Limpieza Manual Y Con 
Maquinaria De Cunetas, 
Desasolve Y Retiro De Basura Y 
Materiales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:DIVERSA
S CALLES DEL 
CENTRO DE 
PAPANTLA VER., 
lon:-97.324444, 
lat:20.448888}}

29-01-2018 01-02-2018 2,540,662.86          2,540,662.86            2,540,662.86          2,540,662.86          2,540,662.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1699473, 
contratista:ERNEST
O BAUTISTA 
CABAÑES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2540664.0, 
importe_modifica
do:2540664.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1274560/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136393 Proyecto de inversión 490148.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:490148.17, 
modificado:490148.17}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Aula En Escuela Primaria 
Vicente Guerrero, Clave 
30dpr1701q, Calle Heriberto 
Jara Corona Entre Calle Jose 
Alfredo Jimenez Y Calle Miguel 
De Cervantes Saavedra, Poza 
Rica De Hgo., Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
134.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 484,756.54             483,645.98               483,517.98             483,517.98             483,517.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1904696, 
contratista:PEDRO 
ALBERTO CRUZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:483645.98, 
importe_modifica
do:483645.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:134.0}}

{1275369/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201137439 Proyecto de inversión 10537036 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.0537036E7, 
modificado:1.053683649E7}}

Rehabilitación Del Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 4618 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.034166, 
lat:18.176944}}

16-05-2018 01-08-2018 10,536,836.49        10,536,836.49         10,536,836.49        10,536,836.49        10,536,836.49        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1276496/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137981 Proyecto de inversión 2741884 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2741884.0, 
modificado:2741884.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Niños Héroes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYYO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2184.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.151388, 
lat:19.351666}}

02-05-2018 01-06-2018 2,741,884.00          2,741,494.91            2,741,494.91          2,741,494.91          2,741,494.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0220, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:2741494.91
, 
importe_modifica
do:2741494.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2184.18}}

{1277096/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201138042 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

Pavimentación De La Calle 16 
De Septiembre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
427.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.171388, 
lat:19.366388}}

28-05-2018 01-07-2018 480,000.00             479,720.39               479,720.39             479,720.39             479,720.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0224, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:479720.39, 
importe_modifica
do:479720.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:427.59}}

{1277162/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138202 Proyecto de inversión 151290427.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.5129042724E8, 
modificado:1.6103737389E8}}

Rehabilitación De La Avenida 
Urano Entre Ejercito Mexicano 
Y Juan Pablo Ii, Tramo Del Km 0 
000 Al 2 422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 438270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
64619.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

13-03-2018 01-10-2018 161,037,373.89      161,037,373.89       161,037,373.89      161,037,373.89      161,037,373.89      {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
006/2018-DGCOP, 
contratista:COMPA
ÑÍA DE 
INGENIERÍA 
MARÍTIMA Y 
TERRESTRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.51290427
24E8, 
importe_modifica
do:1.5129042724E
8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64619.0}}

{1277332/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138371 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitación Del Salón Social 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.219722, 
lat:19.421388}}

14-05-2018 01-07-2018 1,000,000.00          999,764.00               999,764.00             999,764.00             999,764.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0232, 
contratista:RAFAEL 
RUIZ VALDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:999764.0, 
importe_modifica
do:999764.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1277525/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201138376 Proyecto de inversión 3200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3200000.0, 
modificado:3215845.32}}

Pavimento Hidraulico Del El 
Cipres-Altamirada

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 789 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2503.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.213888, 
lat:19.370833}}

16-07-2018 01-09-2018 3,215,845.32          3,203,741.13            3,203,741.13          3,203,741.13          3,203,741.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0250, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:3187895.81
, 
importe_modifica
do:3187895.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2503.85}}

{1277530/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201138792 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico Y Guarniciones En La 
Calle Vicente Guerrero, 
Localidad Campo Nuevo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de San Juan 
Evangelista

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:317, 
direccion:-, lon:-
95.16556, 
lat:17.935}}

18-07-2018 15-09-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            998,667.45             998,667.45             998,667.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420304, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:998668.45, 
importe_modifica
do:998668.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:930.0}}

{1277975/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139123 Proyecto de inversión 1947001.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1947001.03, 
modificado:1865504.24}}

Construcción De Pavimentación 
Asfáltica, Guarniciones, 
Banquetas Y Alcantarillado En 
Avenida Insurgentes, 
Comunidad Guadalupe Barreal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2543.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:42, 
direccion:avenida 
Insurgentes, 
comunidad 
Guadalupe Barreal, 
lon:-96.966111, 
lat:18.931111}}

28-05-2018 01-08-2018 1,865,504.24          1,865,504.24            1,865,504.24          1,865,504.24          1,865,504.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440227, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1945860.41
, 
importe_modifica
do:1945860.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2543.25}}

{1278333/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139459 Proyecto de inversión 616386 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:616386.0, 
modificado:616386.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes, Sec-Gral. Escuela 
Secundaria General Num. 1, 
Clave: 30des0022w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0022W N 0 0 652 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1190.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.683333, 
lat:21.347222}}

14-05-2018 01-08-2018 616,386.00             616,386.00               373,887.04             373,887.04             373,887.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1190.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139727 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Construcción De La Unidad 
Deportiva 1er Etapa 
Tuxpanguillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 3594 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22959.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EN 
TUXPANGUILLO, 
lon:-97.011388, 
lat:18.783888}}

04-06-2018 01-09-2018 5,000,000.00          4,984,874.21            4,984,874.21          4,984,874.21          4,984,874.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850401, 
contratista:Lualga 
Constructora e 
Inmobiliaria S.A.  
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:4984874.21
, 
importe_modifica
do:4984874.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:22959.2}}

{1279034/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201140306 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:58, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Miguel Hidalgo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA , VER.

2020000000000 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EN LA LOCALIDAD 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA, lon:-
96.835, 
lat:19.191666}}

01-08-2018 01-10-2018 1,998,268.13          1,998,268.13            1,998,268.13          1,998,268.13          1,998,268.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790801, 
contratista:HÉCTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:1998270.0, 
importe_modifica
do:1998268.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2800.0}}

{1279706/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140520 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica, Prim. Benito Juarez 
Garcia, Clave: 30dpr1056z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1056Z N 0 0 355 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
825.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

20-03-2018 01-06-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            1,283,569.42          1,283,569.42          1,204,571.01          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:825.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141300 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1799147.25}}

Rehabilitación De Edificios En 
La Escuela Primaria Venustiano 
Carranza Clave 30epr2645u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000110 N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2517.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.8, 
lat:18.831388}}

16-04-2018 01-07-2018 1,799,147.25          1,799,147.25            1,799,147.25          1,799,147.25          1,799,147.25          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2517.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141388 Proyecto de inversión 1550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1550000.0, 
modificado:1541467.81}}

Construcción De Dos Aulas 
Didácticas Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria Constitución 
Clave 30dpr0958i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000050 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
138.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.916666, 
lat:20.371111}}

22-05-2018 01-10-2018 1,541,467.81          1,541,467.81            1,541,467.81          1,541,467.81          1,541,467.81          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:138.24}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141438 Proyecto de inversión 848242.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:848242.36, 
modificado:837457.98}}

Construcción De Un Aula De 
Medios Y Rehabilitación De 
Edificios En La Escuela Primaria 
Lic. Adolfo López Mateos Clave 
30dpr4317p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000034 N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
127.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

04-06-2018 01-09-2018 837,457.98             837,457.98               837,457.98             837,457.98             837,457.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.51}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141452 Proyecto de inversión 264628.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264628.55, 
modificado:242632.02}}

Rehabilitacion De 
Impermeabilizacion De Losa 
Palacio Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.786203, 
lat:18.747305}}

03-04-2018 01-05-2018 242,632.02             242,632.02               242,632.02             242,632.02             242,632.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170219, 
contratista:C. 
ANGEL RAFAEL 
CANSECO 
ROSETTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:264628.55, 
importe_modifica
do:264628.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1280976/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141673 Proyecto de inversión 950000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 
modificado:950000.0}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Bacheo Del Camino Monte 
Blanco-Llano Grande Tramos 
Aislados

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
MONTE BLANCO-
LLANO GRANDE, 
lon:-96.928888, 
lat:19.376944}}

12-01-2018 01-12-2018 950,000.00             950,000.00               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201141675 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Pago De Deuda Publica (Pago 
Ipe)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:TEOCELO
, VER., lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

16-01-2018 01-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180201141786 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:346181.34}}

Construccion De Salon De Usos 
Multiples En La Localidad La 
Victoria Uno, Perteneciente Al 
Municipio De Sayula De 
Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. Concejo 
Municipal de 
Sayula de Aleman

PR-0127 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
49.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:48, 
direccion:Localida
d la victoria uno, 
perteneciente al 
municipio de 
Sayula de alemán , 
lon:-94.824166, 
lat:17.641111}}

07-05-2018 01-06-2018 346,181.34             346,181.34               346,181.34             346,181.34             346,181.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0127, 
contratista:GABRIE
L MONTIEL 
MORALES, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de aleman, 
Ver, 
monto:349730.53, 
importe_modifica
do:346181.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:49.0}}

{1281345/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141891 Proyecto de inversión 5729942.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5729942.54, 
modificado:5729942.54}}

Rehabilitación De Banquetas Y 
Red Hidráulica En La Av. 
Principal (Segunda Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2502.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:0, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL, 
COLONIA CENTRO, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.940884, 
lat:19.591607}}

23-07-2018 01-10-2018 5,729,942.54          5,726,304.78            5,726,304.78          5,726,304.78          5,726,304.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
005, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:5726304.78
, 
importe_modifica
do:5726304.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2502.0}}

{1281462/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201143299 Proyecto de inversión 344873 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:344873.0, 
modificado:344873.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral, Tv-Sec. 
Telesecundaria, Clave: 
30dtv1769w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1769W N 0 0 328 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
328.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.02194, 
lat:18.57972}}

15-11-2016 01-04-2017 344,873.00             344,873.00               289,647.00             289,647.00             289,647.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.36}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201143455 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Hidráulico En La 
Calle Niños Héroes, En La 
Localidad De Acajete, Municipio 
De Acajete, Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2018-30-001-2002 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÉROES 
ENTRE CALLE 
NICOLÁS BRAVO Y 
VÍA DEL TREN, lon:-
97.010555, 
lat:19.5875}}

13-07-2018 01-08-2018 800,000.00             788,078.75               788,078.75             788,078.75             788,078.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-MAV-
2018-30-001-2002, 
contratista:RICARD
O RODRÍGUEZ 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:788078.75, 
importe_modifica
do:788078.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:530.0}}

{1283223/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286082 Proyecto de inversión 71742.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71742.32, 
modificado:46863.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215229 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
OLUTA, 
96160OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GUERRERO Y EMI, 
lon:-94.89348833, 
lat:17.93044631}}

30-04-2018 28-07-2018 46,863.41               46,863.41                 36,201.17               36,201.17               36,201.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.06}}

{1286082/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286093 Proyecto de inversión 573938.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573938.54, 
modificado:374907.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215576 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
RANCHERIA 
PAJAPAN, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, CALLE 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES CORR, 
lon:-94.69484404, 
lat:18.26178048}}

30-04-2018 28-07-2018 374,907.26             374,907.26               289,609.39             289,609.39             289,609.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.44}}

{1286093/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286094 Proyecto de inversión 430453.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430453.92, 
modificado:281180.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215592 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 
RANCHERIA 
PAJAPAN, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HIDALGO 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS CON 
DOMICILIOEN LA 
LOCALIDAD, lon:-
94.6934624, 
lat:18.25405347}}

30-04-2018 28-07-2018 281,180.45             281,180.45               217,207.05             217,207.05             217,207.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.33}}

{1286094/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286177 Proyecto de inversión 214522.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214522.94, 
modificado:191227.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218157

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218157 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VILLA LINDA 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VILLAS DEL 
SOL Y CALLE VILLA 
ALEGRE, CALLE 27 
DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VILLA LINDA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES VI, lon:-
97.66464674, 
lat:20.9054534}}

30-04-2018 28-07-2018 191,227.91             191,227.91               181,250.43             181,250.43             181,250.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286177/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286188 Proyecto de inversión 1363395.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1363395.31, 
modificado:1215344.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218941 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:228.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO SUR Y 
CALLE LIBERTAD, 
CALLE ABASOLO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
97.87913326, 
lat:21.32602177}}

30-04-2018 28-07-2018 1,215,344.32          1,215,344.32            1,151,932.70          1,151,932.70          1,151,932.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.64}}

{1286188/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286209 Proyecto de inversión 215093.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215093.09, 
modificado:191736.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219575 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLAN DE AYALA 
PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDÀN Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE 
MOCTEZUMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PLAN DE 
AYALA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
AQUILES S, lon:-
97.6823895, 
lat:20.20687866}}

30-04-2018 28-07-2018 191,736.15             191,736.15               181,732.15             181,732.15             181,732.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286209/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286216 Proyecto de inversión 2867907.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2867907.84, 
modificado:2556481.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219794

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219794 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:480.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ VELARDE 
PUEBLO PANUCO 
CENTRO, 
93990PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 24 DE 
DICIEMBRE Y 
CALLE 6 DE ENERO, 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE 
VELARDE CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 2, lon:-
98.19572463, 
lat:22.04599385}}

30-04-2018 28-07-2018 2,556,481.96          2,556,481.96            2,423,095.33          2,423,095.33          2,423,095.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:405.55}}

{1286216/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301322124 Proyecto de inversión 221091.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221091.36, 
modificado:221091.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 237879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237879 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD 
LLEGANDO AL 
AUDITORIO 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CALLE ABASOLO 
SE AVANZAN 700 
METROS HASTA 
ENCONTRAR LA 
IGLESIA DE LA 
COLONIA LAS 
AMERICAS Y A UN 
COSTAD, lon:-
97.21385281, 
lat:19.97186308}}

15-06-2018 20-07-2018 221,091.36             221,091.36               221,091.36             221,091.36             221,091.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
28, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221091.36, 
importe_modifica
do:221091.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322124/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301322428 Proyecto de inversión 499778.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499778.44, 
modificado:499778.44}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
ANDADOR CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
239342

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

239342 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:91, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
TEZIZAPA, 
95019TEZIZAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECARR
ETERA FEDERAL 
ZONGOLICA- 
CORDOBA Y 
CAMINO , 
CAMINOCAMINO 
PEATONALENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL 
ZONGOLICA 
CORDOBA Y 
CAMINOCON 
POSTERIOR 
CAMINOEN L, lon:-
96.95379122, 
lat:18.7712484}}

03-04-2018 29-06-2018 499,778.44             499,778.44               499,778.44             449,778.44             449,778.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010080, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:499778.44, 
importe_modifica
do:499778.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1322428/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301322446 Proyecto de inversión 499992.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499992.33, 
modificado:499992.33}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
ANDADOR CON CONCRETO 
HIDRAULICO - 239425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

239425 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:92, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
TOTOMOCHAPA, 
00000TOTOMOCH
APA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
ZONGOLICA 
COTLAIXCO 
CORDOBA Y 
CAMINO , 
CAMINOCAMINO 
PEATONALENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL 
ZONGOLICA 
COTLAIXCO CORD, 
lon:-96.95659484, 
lat:18.76384055}}

15-05-2018 13-07-2018 499,992.33             499,992.23               499,992.23             499,992.23             499,992.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010081, 
contratista:C. 
GETZEMANI 
VELAZQUEZ 
GABARROT, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:499992.33, 
importe_modifica
do:499992.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1322446/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301326402 Proyecto de inversión 335003.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335003.09, 
modificado:335003.09}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS LIC 
BENITO JUAREZ GARCIA - 
257199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

257199 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:88, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PUENTE DE 
PIEDRA, 
93526PUENTE DE 
PIEDRA, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
LIC. BENITO 
JUAREZ GARCIA, 
lon:-97.19576577, 
lat:20.60544232}}

04-06-2018 03-07-2018 335,003.05             335,003.05               335,003.05             335,003.05             335,003.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240719, 
contratista:DIANA 
PATRICIA CASTILLO 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335003.09, 
importe_modifica
do:335003.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326402/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301332974 Proyecto de inversión 469649.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:469649.94, 
modificado:469649.94}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PERLA  
ENTRE CALLE POZO QUEMADO  
Y CALLE TENOCHTITLAN COL 
PERLAS DE ORIENTE Y 
ANAHUAC - 277951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

277951 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:380.0, 
meta_modificada:
164.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PERLA COLONIA 
ANÁHUAC, 
93270POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE POZO 
QUEMADO Y 
CALLE 
TENOCHTITLAN,SE 
UBICA ENTRE LAS 
CALLES POZO 
QUEMADO Y 
TENOCHTITLAN, 
lon:-97.4276275, 
lat:20.51971251}}

18-04-2018 02-06-2018 469,649.94             469,238.62               469,212.61             469,212.61             469,212.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310006, 
contratista:MARIA 
GUADALUPE LEON 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:469238.62, 
importe_modifica
do:469238.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:164.15}}

{1332974/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301334719 Proyecto de inversión 2834818.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2834818.33, 
modificado:2834818.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA  
COLONIAS FAUSTO DAVILA 
OSCAR TORRES PANCARDO LOS 
PINOS DIEZ DE ABRIL Y 
FERNANDO GUTIERREZ - 
281882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

281882 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
FAUSTO DÁVILA 
SOLÍS, 93390POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICAN EN LAS 
COLONIAS FAUSTO 
DAVILA OSCAR 
TORRES 
PANCARDO, LOS 
PINOS, 10 DE 
ABRIL Y 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, lon:-
97.42166603, 
lat:20.5028888}}

04-04-2018 03-06-2018 2,834,818.33          2,834,012.81            2,834,012.81          2,834,012.81          2,834,012.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310028, 
contratista:HEMA
NSU S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2834012.81
, 
importe_modifica
do:2834012.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1334719/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 159



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301334914 Proyecto de inversión 1038626.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1038626.52, 
modificado:1038626.52}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE DOMO EN ÁREAS 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE  LA 
ESCUELA  PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA CLAVE  DE - 282284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282284 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:34, 
direccion:EJIDO 
JOSE MARIA 
CARDEL, 
00000JOSÉ MARÍA 
CARDEL, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y,A 25 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 16 
KM DE LA 
CARRETERA 
TAMPICO-POZA 
RICA., lon:-
97.58834832, 
lat:20.67335255}}

03-05-2018 06-06-2018 1,038,626.52          1,038,626.52            1,038,626.52          1,038,626.52          1,038,262.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
090, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1038626.52
, 
importe_modifica
do:1038626.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334914/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336897 Proyecto de inversión 668254.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:668254.75, 
modificado:668254.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL SECTOR POPULAR - 286269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286269 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
329.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
SECTOR POPULAR, 
93228POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA COL. SECTOR 
POPULAR, lon:-
97.42497844, 
lat:20.54516822}}

01-10-2018 19-11-2018 668,254.75             668,080.73               668,053.49             668,053.49             668,053.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310059, 
contratista:CECIF 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:668080.73, 
importe_modifica
do:668080.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:329.0}}

{1336897/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301339285 Proyecto de inversión 152158.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:152158.77, 
modificado:152158.77}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ZAPOTAL Y SAYULTEPEC 
BARRIO CANAPA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 290436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

290436 N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:270.5, 
meta_modificada:
270.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAPOTAL BARRIO 
CANAPA, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LERDO Y 
CALLE 
REFORMA,UBICAD
O CERCA DE LA 
COMANDANCIA 
MUNICIPAL Y CASA 
DE LA CULTURA 
ENTRE LERDO Y 
REFORMA, lon:-
94.9577552, 
lat:17.87767753}}

28-05-2018 16-06-2018 152,158.77             152,158.77               152,158.77             152,158.77             152,157.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0065, 
contratista:Francis
co Javier Garcia 
Rodriguez, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
ver, 
monto:152419.26, 
importe_modifica
do:152158.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.5}}

{1339285/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301339864 Proyecto de inversión 875000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:875000.0, 
modificado:875000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LAS CALLES 
GUILLERMO PRIETO SANTA FE Y 
MANUEL ACUÑA ENTRE JUAN 
ESCUTIA Y EMILIANO ZAPATA 
DE AGUILERA - 291645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

291645 N 0 0 77 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
GUILERMO PRIETO 
PUEBLO 
AGUILERA, 
96154AGUILERA, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANTA FE Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
UBICADO EN LA 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO Y CALLE 
SANTA FE DE LA 
LOCALIDAD DE 
AGUIL, lon:-
95.01624115, 
lat:17.81027964}}

15-10-2018 30-11-2018 874,500.13             874,500.13               874,500.13             874,500.13             874,500.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0209, 
contratista:constru
cciones y fomento 
electrico, s.a de 
c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:874500.13, 
importe_modifica
do:874500.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1339864/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301340895 Proyecto de inversión 601434.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601434.02, 
modificado:601434.02}}

CONSTRUCCION DE DREN 
PLUVIAL EN CALLE JUAN DE LA 
BARRERA ENTRE LA CALLE 
CUATRO DE OCTUBRE Y LA 
CALLE AGUSTIN MELGAR COL 
LIBERTAD - 293729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293729 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
LIBERTAD, 
92854ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 4 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
AGUSTIN 
MELGAR,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA 
LIBERTAD 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.45051076, 
lat:20.95313006}}

13-08-2018 26-10-2018 601,434.02             601,434.02               601,403.02             601,403.02             601,403.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890015, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:601434.02, 
importe_modifica
do:601434.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340895/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301341450 Proyecto de inversión 499080.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499080.07, 
modificado:499080.07}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  DE 
LA COMUNIDAD - 294861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

294861 N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:998.16, 
meta_modificada:
998.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:172, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA VICTORIA, 
00000LA 
VICTORIA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA AL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD EN 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.63613729, 
lat:20.97332457}}

09-08-2018 10-11-2018 499,060.07             499,060.07               499,060.07             499,060.07             499,060.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600170, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:499060.07, 
importe_modifica
do:499060.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:998.16}}

{1341450/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301343485 Proyecto de inversión 663646.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:663646.67, 
modificado:663646.67}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ENTRE CALLE 
VICENTE GUERRERO Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 
298496

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298496 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:619.0, 
meta_modificada:
619.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA EJIDO LA 
VICTORIA, 
92770LA VICTORIA 
(LA PEÑITA), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA VICTORIA 
PERTENECIENTE 
AL MU, lon:-
97.37925459, 
lat:20.93572996}}

21-05-2018 03-08-2018 663,646.47             663,646.47               663,643.98             663,643.98             663,643.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890039, 
contratista:C.  
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:663646.67, 
importe_modifica
do:663646.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:619.0}}

{1343485/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301343676 Proyecto de inversión 1121226.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121226.34, 
modificado:1121226.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ 
VASCONCELOS EN SANTIAGO 
DE LA PEÑA - 298738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298738 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:83, 
direccion:COLONIA 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, 
92770SANTIAGO 
DE LA PEÑA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
SECUNDARIA JOSÉ 
VASCONCELOS EN 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, lon:-
97.40644217, 
lat:20.9431132}}

02-06-2018 15-08-2018 1,121,226.34          1,121,226.34            1,103,785.31          1,103,785.31          1,103,785.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890041, 
contratista:L. A. 
ROSA ISELA 
RAMOS 
HERNÁNDEZ, 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:1121226.34
, 
importe_modifica
do:1121226.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343676/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301345255 Proyecto de inversión 357031 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:357031.0, 
modificado:357031.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
HEROE DE NACOZARI - 301398

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301398 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:41, 
direccion:EJIDO 
HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
92783HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
HÉROE DE 
NACOZARI 
ARROYO DE SAN 
LORENZO, lon:-
97.4621933, 
lat:21.10451374}}

03-09-2018 31-12-2018 357,031.00             357,031.00               357,030.99             357,030.99             357,030.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890087, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:357030.99, 
importe_modifica
do:357030.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1345255/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301383092 Proyecto de inversión 16000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.6E7, 
modificado:1.6E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO 
DE 2 LABORATORIOS, 
ANDADORES Y CERCADO 
PERIMETRAL EN EL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
HUATUSCO, EN HUATUSCO, 
VER, CLAVE 30EIT0013Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

9928720 N 0 0 2497 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1720.51, 
meta_modificada:
1720.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:HUATUS
CO DE 
CHICUELLARR,  
HUATUATUSCO, 
VERACRUZ,  
MÉXICO, lon:-
96.96735, 
lat:19.146971}}

17-10-2018 31-12-2018 16,000,000.00        -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1001, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO SA DE 
CV, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.53390487
2E7, 
importe_modifica
do:1.560351508E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1383092/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301384845 Proyecto de inversión 1310289.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1310289.11, 
modificado:1310289.11}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO 12 DE NOVIEMBRE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390503 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Gral Anaya 108, 
Esfuerzos de los 
Hermanos del 
Trabajo, 96430 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4123309, 
lat:18.14431}}

01-10-2018 31-12-2018 1,295,875.93          1,295,875.93            1,295,875.93          1,295,875.93          1,295,875.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-D-
004/18, 
contratista:COEM 
DEL ATLANTICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1292597.37
, 
importe_modifica
do:1292597.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384845/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301386102 Proyecto de inversión 7300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7300000.0, 
modificado:7300000.0}}

Rehabilitación a base de 
empedrado, guarniciones y 
banquetas, red de baja y media 
tensión, agua potable, drenaje 
sanitario, drenaje pluvial y 
alumbrado público de la calle 
José María Morelos entre 
Juárez y Aldama, en Coatepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380201 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1404.0, 
meta_modificada:
1320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
José María 
Morelos 13b, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.95988178, 
lat:19.4531279}}

06-08-2018 05-11-2018 7,253,908.52          7,253,908.52            7,253,908.52          7,253,908.52          7,253,908.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAFI
N-B/2018/0201, 
contratista:GRUPO 
MMX, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:7253908.52
, 
importe_modifica
do:7253908.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1320.0}}

{1386102/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387031 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO 
DE CANTO Y JUEGOS, 
DIRECCIÓN, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 
EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 
30DJN0234P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000162 N 0 0 126 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:665.0, 
meta_modificada:
665.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Tecolutla
, Ver., México, lon:-
97.0101271, 
lat:20.4795519}}

30-07-2018 27-10-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            1,649,857.83          1,649,857.83          1,649,857.83          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:319.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387930 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO TRINIDAD 
SANCHEZ SANTOS, CLAVE, 
30ETH0927U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0927U N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:706.26, 
meta_modificada:
706.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:15, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS, 
CARRILLO PUERTO, 
VERACRUZ, lon:-
96.64117, 
lat:18.81795}}

12-02-2018 12-05-2018 1,057,690.00          1,057,690.00            929,191.82             929,191.82             432,690.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:706.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387946 Proyecto de inversión 4723580 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4723580.0, 
modificado:4723580.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
"B", I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
CHICONTEPEC, CLAVE, 
30EIT0017V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0017Va N 0 0 486 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:623.71, 
meta_modificada:
623.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS CAMINOS, 
CHICONTEPEC DE 
TEJEDA, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.1783, 
lat:20.972}}

26-12-2017 24-05-2018 4,723,580.00          4,723,580.00            3,385,595.40          3,385,595.40          1,417,074.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:548.86}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387956 Proyecto de inversión 961530 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961530.0, 
modificado:961530.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., LIC. JORGE CERDAN, 
CLAVE, 30EPR0486I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0486I N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:539.13, 
meta_modificada:
539.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:219, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 62, LA 
CONCHA, 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.98806, 
lat:19.46194}}

20-03-2018 17-06-2018 961,530.00             961,530.00               653,818.37             653,818.37             653,818.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:539.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387965 Proyecto de inversión 3778818 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3778818.0, 
modificado:3778818.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS, EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE 3 E.E., 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, SEC-TEC., 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM.143, CLAVE, 
30DST0143Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0143Z N 0 0 842 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:571.92, 
meta_modificada:
571.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PALENQUE 180, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.49934, 
lat:18.13646}}

02-07-2018 29-10-2018 3,778,818.00          3,778,818.00            1,133,645.40          1,133,645.40          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387991 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., EMILIANO ZAPATA, 
CLAVE, 30DPR5369B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5369B N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:338.02, 
meta_modificada:
338.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
10, CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.72322, 
lat:18.81935}}

02-07-2018 28-11-2018 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:253.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388002 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, DIRECCIÓN, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR., TEBA., 
TELEBACHILLERATO LA TINAJA, 
CLAVE, 30ETH1082C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1082C N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:348.76, 
meta_modificada:
348.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:51, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ, LA 
TINAJA, EMILIANO 
ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.755, 
lat:19.5161}}

23-07-2018 20-10-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            1,183,884.99          1,183,884.99          736,665.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:348.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388005 Proyecto de inversión 793685 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:793685.0, 
modificado:793685.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30DCC0083K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0083K N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:461.51, 
meta_modificada:
461.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO, LA 
LUNA, ESPINAL, 
VERACRUZ, lon:-
97.4886, 
lat:20.17368}}

06-02-2018 06-05-2018 793,685.00             793,685.00               613,254.55             613,254.55             238,105.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:443.05}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388006 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., ALFONSO 
ARROYO FLORES, CLAVE, 
30DCC0090U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0090U N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:215.02, 
meta_modificada:
215.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:30, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
NUEVO OJITE, 
ESPINAL, 
VERACRUZ, lon:-
97.47466, 
lat:20.21727}}

06-02-2018 06-05-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388012 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., IGNACIO ALLENDE, 
CLAVE, 30DPB1098Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1098Y N 0 0 86 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:503.24, 
meta_modificada:
503.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:4, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ATEMPA, 
ILAMATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
98.41565, 
lat:20.75541}}

16-04-2018 12-09-2018 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:322.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388018 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, JN., HIMNO 
NACIONAL, CLAVE, 
30DCC0032D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0032D N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:228.76, 
meta_modificada:
228.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:102, 
direccion:AVENIDA 
MILITON FLORES, 
GENERAL FELIPE 
ÁNGELES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.96376, 
lat:20.66525}}

29-01-2018 28-04-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:102.94}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388028 Proyecto de inversión 1567550 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1567550.0, 
modificado:1567550.0}}

CONSTRUCCION EN OBRA 
EXTERIOR (ANDADORES, PLAZA 
CIVICA, CERCA Y BARDA 
PERIMETRAL), TV-SEC., 
TELESECUNDARIA, CLAVE, 
30DTV1971I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1971I N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1446.57, 
meta_modificada:
1446.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 8 DE ENERO, 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
97.0532, 
lat:18.87639}}

12-02-2018 12-05-2018 1,567,550.00          1,567,550.00            470,265.00             470,265.00             470,265.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:622.03}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388047 Proyecto de inversión 1427660 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1427660.0, 
modificado:1427660.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, UN AULA DE 
MEDIOS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., HELIODORO JUAREZ 
BERNABE, CLAVE, 30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:259.36, 
meta_modificada:
259.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO 
33, MINATITLÁN, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.52372, 
lat:18.00228}}

12-02-2018 12-05-2018 1,427,660.00          1,427,660.00            541,699.40             541,699.40             512,817.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388054 Proyecto de inversión 2177884 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2177884.0, 
modificado:2177884.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
FERNANDO MONTES DE OCA, 
CLAVE, 30DPB0770E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0770E N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:730.73, 
meta_modificada:
730.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:18, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
OCOTEMPA 
(BARRIO 
PRIMERO), MIXTLA 
DE ALTAMIRANO, 
VERACRUZ, lon:-
96.99409, 
lat:18.59882}}

16-04-2018 12-09-2018 2,177,884.00          2,177,884.00            653,365.20             653,365.20             653,365.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:365.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388060 Proyecto de inversión 149940 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:149940.0, 
modificado:149940.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., JUAN JACOBO TORRES, 
CLAVE, 30EPR1721C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1721C N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:316.11, 
meta_modificada:
316.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:13, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CERRO GUZMÁN, 
PASO DE OVEJAS, 
VERACRUZ, lon:-
96.37889, 
lat:19.23538}}

30-07-2018 27-10-2018 149,940.00             149,940.00               146,950.73             146,950.73             146,950.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:316.11}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388064 Proyecto de inversión 200726.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:200726.01, 
modificado:200726.01}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, PRIM., 
VENUSTIANO CARRANZA, 
CLAVE, 30EPR3162W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3162W N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:305.12, 
meta_modificada:
305.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:30, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
LOMA DEL 
NANCHE, PASO 
DEL MACHO, 
VERACRUZ, lon:-
96.69461, 
lat:19.00432}}

02-07-2018 28-11-2018 200,726.00             200,726.00               60,217.80               60,217.80               60,217.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388092 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR, J.N.., BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30DCC0038Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0038Y N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:676.87, 
meta_modificada:
676.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:27, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, SAN 
FERNANDO, 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.88443, 
lat:18.26636}}

05-03-2018 02-06-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            346,153.50             346,153.50             346,153.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:331.67}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388095 Proyecto de inversión 355766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355766.0, 
modificado:355766.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
OCOZOTEPEC, CLAVE, 
30ETH0749H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0749H N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:115.96, 
meta_modificada:
115.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR, 
OCOZOTEPEC, 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.90552, 
lat:18.2565}}

05-03-2018 02-06-2018 355,766.00             355,766.00               106,729.80             106,729.80             106,729.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388121 Proyecto de inversión 426540 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:426540.0, 
modificado:426540.0}}

REHABILITACION EN OBRA 
EXTERIOR (BARDA 
PERIMETRAL, ACCESO), PRIM., 
ROSALINO ORTEGA JUAREZ, 
CLAVE, 30EPR2210I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2210Ia N 0 0 327 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:124.73, 
meta_modificada:
124.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA, 
TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL, 
VERACRUZ, lon:-
98.38435, 
lat:21.51962}}

04-06-2018 01-09-2018 426,540.00             426,540.00               127,962.00             127,962.00             127,962.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:27.44}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388156 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, PRIM., 
FRANCISCO I. MADERO, CLAVE, 
30EPR0647E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0647E N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:397.29, 
meta_modificada:
397.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
SUR, TRES VALLES, 
TRES VALLES, 
VERACRUZ, lon:-
96.13343, 
lat:18.23384}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:59.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388158 Proyecto de inversión 624999 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:624999.0, 
modificado:624999.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
Y OBRA EXTERIOR, JN., IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE, 
30EJN0017Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0017Z N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:139.26, 
meta_modificada:
139.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
18 DE MARZO 2, 
ALTO LUCERO, 
TUXPAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.43702, 
lat:20.95814}}

22-01-2018 21-04-2018 624,999.00             624,999.00               187,499.70             187,499.70             187,499.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:139.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388168 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., CINCO DE MAYO, CLAVE, 
30DPR4071M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4071M N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:586.04, 
meta_modificada:
586.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:3, 
direccion:CALLE 
RIO ANTIGUA, 
BARRA DE 
CHACHALACAS, 
URSULO GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.3397, 
lat:19.40752}}

20-08-2018 17-11-2018 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:556.74}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388171 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., FELIPE CARRILLO 
PUERTO, CLAVE, 30DTV0196S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0196S N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:653.47, 
meta_modificada:
653.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:18, 
direccion:AVENIDA 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, REAL DEL 
ORO, URSULO 
GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.40825, 
lat:19.42321}}

20-08-2018 17-11-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388174 Proyecto de inversión 880612.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:880612.99, 
modificado:880612.99}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS Y OBRA EXTERIOR, SEC-
TEC., SECUNDARIA TECNICA 
AGROPECUARIA NUM. 82, 
CLAVE, 30DST0090L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0090La N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:215.22, 
meta_modificada:
215.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
POBLADO 10, 
UXPANAPA, 
VERACRUZ, lon:-
94.45106, 
lat:17.28079}}

09-07-2018 06-10-2018 880,612.99             880,612.99               264,183.90             264,183.90             264,183.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388198 Proyecto de inversión 9615380 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9615380.0, 
modificado:9615380.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, NORM., 
BENEMERITA ESCUELA 
NORMAL VERACRUZANA 
ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE, 
30ENL0003V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ENL0003Va N 0 0 1642 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2169.18, 
meta_modificada:
2169.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
XALAPA, XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, 
lon:0.0, lat:0.0}}

30-07-2018 25-01-2019 9,615,380.00          9,615,380.00            9,607,975.07          9,607,975.07          9,607,975.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2169.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388202 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., PROFR. ADOLFO L. SOSA, 
CLAVE, 30EPR3071E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3071E N 0 0 282 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1151.25, 
meta_modificada:
1151.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA, 
SAN MARCOS DE 
LEÓN (SAN 
MARCOS), XICO, 
VERACRUZ, lon:-
96.96405, 
lat:19.42437}}

30-07-2018 27-10-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:575.63}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388214 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, J.N.., JUAN 
ALDAMA, CLAVE, 30DCC0147E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0147E N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:478.56, 
meta_modificada:
478.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:53, 
direccion:CALLE AL 
LADO DE LA 
IGLESIA, 
XOCHIOJCA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.91751, 
lat:18.63028}}

12-02-2018 12-05-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:339.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388221 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., GRAL. 
FRANCISCO VILLA, CLAVE, 
30DPB0379Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0379Z N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:606.08, 
meta_modificada:
606.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:96, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TEPECUITLAPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.88694, 
lat:18.54139}}

23-07-2018 20-10-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:575.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388228 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., LIC. 
BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30EPR3187E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3187E N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:260.31, 
meta_modificada:
260.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:61, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AYOJAPA UNO, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.85222, 
lat:18.56444}}

16-07-2018 12-12-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388413 Proyecto de inversión 2139740.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2139740.51, 
modificado:2139740.51}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS, CALLE 
BUGAMBILIAS ENTRE GORRION 
Y LOMA BONITA COL. LOMAS 
VERDES, POZA RICA DE HGO., 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar Gobierno 
Municipal

2018301310601 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2294.0, 
meta_modificada:
2294.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Primaver
a 6, Lomas Verdes, 
93399 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.43540525, 
lat:20.50514409}}

01-09-2018 31-12-2018 2,139,740.51          2,137,736.68            2,137,736.67          2,137,736.67          2,137,736.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1916093, 
contratista:QUIREL 
NOVENTA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA, 
monto:2137736.68
, 
importe_modifica
do:2137736.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2294.0}}

{1388413/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388884 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Bondad 
entre calles Libertad e Igualdad, 
CoL. Del Valle

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020213 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:404.0, 
meta_modificada:
404.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Bondad 
108, Col del Valle, 
93603 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05822229, 
lat:20.08108449}}

19-10-2018 19-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1388884/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388922 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico del Callejon Damian 
Carmona entre Calle Damián 
Carmona y Av. Melchor 
Ocampo, Col. Constitucion

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020220 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:307.05, 
meta_modificada:
307.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Constitu
ción 245, Lomas 
del Mirador, 93600 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06164479, 
lat:20.05961985}}

18-10-2018 18-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388922/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388963 Acción 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1403470.36}}

Rehabilitación y 
mantenimiento mayor de 
vehículos propiedad del 
Ayuntamiento

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380109 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, 
meta:34.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96028143, 
lat:19.45446326}}

23-03-2018 20-12-2018 1,403,470.36          1,403,470.36            1,403,470.36          1,403,470.36          1,403,470.36          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, 
avance:34.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388971 Acción 7500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7500000.0, 
modificado:9223772.37}}

Pago de servicios (Manejo de 
residuos sólidos)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380110 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:H
ectárea, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:Calle 
Cuauhtémoc, Zona 
Escolar, 91610 
Tuzamapan, Ver., 
México, lon:-
96.85722828, 
lat:19.41013774}}

23-03-2018 20-12-2018 9,223,772.37          9,223,772.37            9,223,772.37          9,223,772.37          9,223,772.37          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:He
ctárea, 
avance:12.0}}

Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180301388990 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de Concreto 
hidraulico de la Calle Jose Maria 
Fierro entre Calles Salvador 
Allende y 2 de Octubre, Col. 
Ejidal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020231 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:716.0, 
meta_modificada:
716.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:José Ma 
Fierro 200, Ejidal, 
93606 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.03869581, 
lat:20.07094206}}

20-07-2018 31-08-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388990/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301390226 Proyecto de inversión 1398018.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1398018.02, 
modificado:1395663.75}}

construccion del almacen de 
vectores en la coordinacion d 
ela jurisdiccion sanitaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000038 N 0 0 101355 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:114.0, 
meta_modificada:
114.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:37, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

02-08-2018 10-10-2018 1,395,663.75          1,395,663.75            1,395,663.74          1,395,663.74          1,395,663.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-044-ICTP, 
contratista:ERÉNDI
RA JUÁREZ SOLÍS, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1398018.02
, 
importe_modifica
do:1398018.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:113.8}}

{1390226/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404783 Proyecto de inversión 817027.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:817027.26, 
modificado:524768.63}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347153 S 2312 1948 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIRAMAR PUEBLO 
BARRA DE 
CAZONES, 92994 
BARRA DE 
CAZONES, 
CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE EUGENIO 
SANTIAGO G., ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIRAMAR 
DOMICILIO 
CONOCIDO E, lon:-
97.19923294, 
lat:20.72129914}}

02-11-2018 30-11-2018 524,768.63             524,768.63               524,768.63             524,768.63             524,768.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-203, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:60838.52, 
importe_modifica
do:60838.52}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-205, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:81660.93, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404783/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423583 Proyecto de inversión 382533 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382533.0, 
modificado:382533.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA COLONIA FIDEL 
HERRERA - 299880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299880 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:EJIDO LA 
VICTORIA, 92773 
LA VICTORIA (LA 
PEÑITA), TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
LA VICTORIA LA 
PEÑITA, lon:-
97.38820657, 
lat:20.91776206}}

03-09-2018 31-12-2018 382,533.00             382,532.99               382,532.99             382,532.99             382,532.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890060, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:382532.99, 
importe_modifica
do:382532.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423583/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423616 Proyecto de inversión 280524 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280524.0, 
modificado:280524.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES - 300401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300401 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:16, 
direccion:EJIDO 
BUENOS AIRES, 
92770 BUENOS 
AIRES, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES, 
lon:-97.49948289, 
lat:20.95658958}}

03-09-2018 31-12-2018 280,524.00             280,524.00               280,523.99             280,523.99             280,523.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890066, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:280523.99, 
importe_modifica
do:280523.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1423616/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423623 Proyecto de inversión 182690.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182690.93, 
modificado:182690.93}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE TIERRA 
BLANCA - 300433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300433 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:88, 
direccion:EJIDO 
TIERRA BLANCA, 
92770 TIERRA 
BLANCA, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA, 
lon:-97.45798141, 
lat:20.87687503}}

22-05-2018 20-07-2018 182,690.93             182,341.55               182,341.55             182,341.55             182,341.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890067, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:152242.44, 
importe_modifica
do:182341.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423623/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423689 Proyecto de inversión 182745.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182745.06, 
modificado:182745.06}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE MONTE 
GRANDE - 301102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301102 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:64, 
direccion:EJIDO 
MONTE GRANDE, 
92888 MONTE 
GRANDE, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
MONTE GRANDE, 
lon:-97.37610518, 
lat:20.98160147}}

24-04-2018 23-06-2018 182,745.06             182,391.52               182,391.52             182,391.52             182,391.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890082, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:152287.55, 
importe_modifica
do:182391.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423689/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401427615 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312353 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:419, 
direccion:CALLE 
CALLE 
SECUNDARÍA 
EJIDO LA PITA II 
PASO DE ALAMO, 
00000 LA PITA II 
(PASO DE ÁLAMO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
PERPENDICULAR A 
LA CALL 
EPRINCIPAL, lon:-
97.86454849, 
lat:20.85969821}}

12-09-2018 24-11-2018 52,930.80               52,930.80                 52,930.80               52,930.80               52,930.80               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1427615/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401433057 Proyecto de inversión 893898.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:638498.83, 
modificado:638498.83}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:255399.53, 
modificado:255399.53}}

REHABILITACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
MORELOS   Y CALLE CINCO DE 
MAYO  INCLUYE OBRAS 
AUXILIARES EN LA 
CONGREAGACION EL CHAPO - 
330316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

330316 S 72 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
MORELOS EJIDO EL 
CHAPO, 96367 EL 
CHAPO, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE MORELOS 
AUN COSTADO 
DEL PARQUE 
PRINCIPAL DE LA 
CONGREGACION 
EL CHAPO., lon:-
94.35098172, 
lat:18.04698289}}

10-09-2018 19-10-2018 893,898.36             893,898.36               893,898.36             893,898.36             893,898.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0060/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:Marco 
Antonio Carrasco 
Morales, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:893898.36, 
importe_modifica
do:893898.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.5}}

{1433057/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401433775 Proyecto de inversión 401785.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:401785.4, 
modificado:401785.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 
DE LEON - 335450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

335450 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SAN 
MARCOS DE LEÓN 
(SAN MARCOS), 
91247 SAN 
MARCOS DE LEÓN 
(SAN MARCOS), 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
M FABIO 
ALTAMIRANO 
CALLE EMIL, lon:-
96.96694096, 
lat:19.41756285}}

04-04-2018 02-06-2018 345,048.43             345,048.43               345,048.43             345,048.43             345,048.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF-
03/201830092000
2, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A DE 
C.V., 
convocante:munici
pio de xico, 
monto:345018.43, 
importe_modifica
do:345018.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433775/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401435794 Proyecto de inversión 499988.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499988.72, 
modificado:499988.62}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
TLECUAXCO - 347912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347912 S 300 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1400.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
TLECUAXCO EJIDO 
, 00000 
TLECUAXCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LINEA DE 
CONDUCCION DE 
AGUA EN 
TLECUAXCO, lon:-
96.99190431, 
lat:18.75838357}}

02-03-2018 31-12-2018 499,988.62             499,968.62               499,968.62             499,968.22             499,968.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680031, 
contratista:MIGUE
L JAVIER DIAZ 
MORAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:484978.62, 
importe_modifica
do:484978.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1400.0}}

{1435794/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401436928 Proyecto de inversión 271850.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271850.88, 
modificado:271850.88}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
OLMECA ENTRE HUASTECA Y 
PLAZA DE ARMAS COL 
CULTURAS MEXICANAS - 
353424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353424 S 133 163 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:198.0, 
meta_modificada:
198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OLMECA COLONIA 
CULTURAS 
MEXICANAS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLAZA DE 
ARMAS Y CALLE 
HUASTECA, CALLE 
MAYA 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
OLMECA ENTRE 
HUASTECA Y PL, 
lon:-96.9058878, 
lat:19.56704461}}

02-08-2018 15-09-2018 271,850.88             271,850.88               264,393.13             264,393.13             264,393.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-016/18- 
AD, 
contratista:LARASA 
CONSULTORES, SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:307091.02, 
importe_modifica
do:271850.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:198.0}}

{1436928/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 166



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401437201 Proyecto de inversión 926528.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:926528.23, 
modificado:926528.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LAS CALLES PROLONGACIÓN 
RUBÍ CINCO DE FEBRERO Y 
PERLA COL LOMAS DEL 
MANANTIAL - 357479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

357479 S 152 101 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:253.0, 
meta_modificada:
253.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
RUBI COLONIA 
LOMAS DEL 
MANANTIAL, 
00000 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBI Y 
CALLE 1 DE MAYO, 
CALLE 5 DE 
FEBRERO 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LAS 
CALLES PROLO, 
lon:-96.9453436, 
lat:19.56488834}}

01-11-2018 30-12-2018 926,528.23             926,528.23               926,528.22             926,528.22             926,528.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-140/18-IR, 
contratista:ARQ. 
ROSA DEL 
CARMEN 
SNAQCHEZ 
COLORADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALPA, 
VER, 
monto:926528.23, 
importe_modifica
do:926528.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:253.0}}

{1437201/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401445278 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DEL 
CARCAMO DE BOMBEO 
LOCALIDAD ZAPOTE BRAVO - 
373636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373636 S 741 722 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTE BRAVO, 
00000 ZAPOTE 
BRAVO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
ZAPOTE BRAVO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VER, lon:-
97.99860634, 
lat:20.66233208}}

09-07-2018 28-12-2018 199,995.84             199,995.84               199,995.84             199,995.84             199,995.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0142_AD_59_C107
, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:199995.84, 
importe_modifica
do:199995.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1445278/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401445966 Proyecto de inversión 1668090.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1668090.73, 
modificado:1668090.73}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE BENIGNO 
MENDOZA ENTRE FRANCISCO I 
MADERO Y FRANCISCO VILLA 
DE LA COLONIA RAMONES II - 
374900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374900 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENIGNO 
MENDOZA 
COLONIA 
RAMONES II, 
96068 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
EL COLECTOR SE 
ENCUENTRA EN 
LOS LÍMITES DE LA 
COLONIA 
RAMONES DOS Y 
EMILIAN, lon:-
94.92553248, 
lat:17.94254702}}

10-09-2018 02-11-2018 1,668,090.73          1,668,090.73            1,668,090.73          168,090.73             168,090.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030138, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:1668090.73
, 
importe_modifica
do:1668090.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1445966/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401450111 Proyecto de inversión 400843.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400843.8, 
modificado:400843.8}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA SANTA ROSA - 382314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382314 S 1800 1800 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:78.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
COLONIA SANTA 
ROSA, 96538 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GOLFO DE 
MÉXICO Y CALLE 
NARANJOS, CALLE 
LIMONES CALLE 
GOLFO DE MÉXICO 
CALLE NARANJOS 
CALLE LIMONES, 
lon:-94.47534239, 
lat:18.12926911}}

02-04-2018 31-12-2018 400,843.00             400,843.00               400,843.00             400,843.00             400,843.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53939, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:400843.8, 
importe_modifica
do:400843.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:78.0}}

{1450111/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401456011 Proyecto de inversión 1706881.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1706881.47, 
modificado:1706881.47}}

AMPLIACION DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN SECCIÓN AGUA 
FRÍA DE LA LOCALIDAD DE 
PAHUA HUECA - 399864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399864 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PAHUA HUECA, 
93697 PAHUA 
HUECA, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA SALIDA A 
AZOTILLO, lon:-
97.05978155, 
lat:19.96444031}}

07-05-2018 24-08-2018 1,706,881.41          1,706,881.41            1,706,881.41          1,706,881.41          1,706,881.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0069, 
contratista:CONST
RUCTORA 
TLACOVER,S.A. 
DE.C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1706881.47
, 
importe_modifica
do:1706881.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1456011/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401456086 Proyecto de inversión 840054.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:840054.87, 
modificado:840054.87}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO EN PLAN DE VILLA 
CUAUHTEMOC - 399940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399940 S 176 144 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:37, 
direccion:COLONIA 
PLAN DE VILLA 
CUAUHTEMOC, 
00000 PLAN DE 
VILLA 
CUAUHTÉMOC (EL 
NEGRO), 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A TRAVÉS 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL A LA 
ALTURA DEL 
MISMO NOMBRE A 
DOS CUADRAS DE 
LA CARRETERA , 
lon:-97.0169518, 
lat:20.41517659}}

29-08-2018 27-10-2018 840,054.57             840,054.57               840,054.57             840,054.57             840,054.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0001/OP-017, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:840054.87, 
importe_modifica
do:840054.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1456086/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401457489 Proyecto de inversión 560000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560000.0, 
modificado:560000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401676 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.89, 
meta_modificada:
36.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:87, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
ALMILINGA 
(SANTO DOMINGO 
MANZANARES), 
95085 ALMILINGA 
(SANTO DOMINGO 
MANZANARES), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE AL, lon:-
96.7907869, 
lat:18.53176871}}

25-10-2018 25-12-2018 560,000.00             560,000.00               560,000.00             560,000.00             56,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101.102, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:560000.0, 
importe_modifica
do:560000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.89}}

{1457489/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401457669 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 
TREINTAEPRVEINTICUATRO 
TREINTA Y CUATRO Q - 401873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401873 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:93.0, 
meta_modificada:
93.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:2, 
direccion:INTERIO
R SN EJIDO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
CHIXTLA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
CHIXTLA 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA Y , 
CARRETERA 
RUMBO A 
CHIXTLA, lon:-
96.85794541, 
lat:19.17795366}}

20-09-2018 29-10-2018 148,601.48             148,601.48               148,601.48             148,601.48             148,601.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790015, 
contratista:HÉCTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:148822.0, 
importe_modifica
do:148822.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.0}}

{1457669/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401459715 Proyecto de inversión 1602149.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1602149.23, 
modificado:1673148.68}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA AV ALFINIO 
FLORES BELTRAN ENTRE CALLE 
PONCIANO ARRIAGA Y 
FRANCISCO JAVIER MIRANDA C -
404303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404303 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1648.0, 
meta_modificada:
1657.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ALFINIO FLORES 
BELTRAN COLONIA 
MELCHOR 
OCAMPO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MIRANDA, AV 
ALFINIO FLORES 
BELTRAN ENTRE, 
lon:-97.06176792, 
lat:20.06864849}}

24-05-2018 22-08-2018 1,673,148.68          1,673,148.68            1,673,148.63          1,673,148.63          1,673,148.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020071, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1602149.23
, 
importe_modifica
do:1673148.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1657.04}}

{1459715/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401461840 Proyecto de inversión 349143.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349143.46, 
modificado:349143.46}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
BASICOS DRENAJE Y RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
CINCO DE MAYO UBICADA 
ENTRE LAS CALLES COMERCIO Y 
REFORMA - 406801

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406801 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:83.15, 
meta_modificada:
83.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE COMERCIO, 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE CALLE 
REFORMA Y CALLE 
COMERCIO EN LA 
LOCALIDAD DE , 
lon:-96.69597564, 
lat:19.84098848}}

08-10-2018 15-11-2018 349,143.46             349,143.46               349,143.46             349,143.46             348,143.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/023, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:349143.46, 
importe_modifica
do:349143.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:83.15}}

{1461840/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401466937 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:389991.16}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA JOSE MARÍA 
MOLEROS  PRIMERA ETAPA - 
412529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 412529 S 45 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SIERVO DE LA 
NACIÓN COLONIA 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN, 93164 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLAN DE 
AYALA Y , 
TELESECUNDARIA 
UBICADA EN CALLE 
SIERVO DE LA 
NACIÓN 
SUBIENDO POR LA 
CALLE PLA, lon:-
97.45043916, 
lat:20.48777036}}

26-03-2018 30-11-2018 387,653.15             387,653.15               387,653.15             387,653.15             387,653.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45125, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:389991.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466937/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401469987 Proyecto de inversión 1481956.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1481956.67, 
modificado:1481956.67}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE - 415750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

415750 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA - 
XALAPA-ACTOPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 600 + 
undefined CIUDAD 
ACTOPAN CENTRO, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA SIN 
NOMBRE Y 
VEREDA SIN 
NOMBRE, 
CARRETERA-
XALAPA ACTOPAN 
E, lon:-96.6205978, 
lat:19.51184883}}

04-07-2018 14-12-2018 1,481,956.67          1,481,956.67            1,481,956.67          1,481,946.67          1,481,496.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0001, 
contratista:ERA 
2000 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:1481956.67
, 
importe_modifica
do:1481956.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469987/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401470034 Proyecto de inversión 460460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:460460.0, 
modificado:460460.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 415806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415806 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:30.33, 
meta_modificada:
30.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:5, 
direccion:EJIDO 
ATLIPOZONIA, 
95084 
ATLIPOZONIA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE ATLIPOZONIA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.75001151, 
lat:18.42335756}}

31-10-2018 31-12-2018 460,000.00             460,000.00               460,000.00             460,000.00             460,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.161, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:460460.0, 
importe_modifica
do:460460.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.33}}

{1470034/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401474619 Proyecto de inversión 1107734.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:11650.0, 
modificado:11650.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1096084.61, 
modificado:1096084.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO COL LAS ANIMAS 
CASTILLO DE TEAYO - 420816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

420816 S 64 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:714.8, 
meta_modificada:
714.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HUACHINANGO 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
CASTILLO Y CALLE 
CERRO AZUL, 
CALLE MEXICO LAS 
CALLES DONDE SE 
CONSTRUIRÁ EL 
DRENAJE 
SANITARIO S, lon:-
97.62621994, 
lat:20.74591965}}

10-09-2018 08-11-2018 1,096,084.61          1,105,368.37            1,105,368.37          1,105,368.37          1,105,368.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570006, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1105368.37
, 
importe_modifica
do:1105368.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:714.8}}

{1474619/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478446 Proyecto de inversión 1179723.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179723.24, 
modificado:1179723.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 
TENEJAPA - 424253

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424253 S 37 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
AV. 2 Y 4 COLONIA 
SAN JOSÉ 
TENEJAPA, 94190 
SAN JOSÉ 
TENEJAPA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN JOSÉ 
TENEJAPA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS SOBRE 
LAS CALLES Y 
AVENIDAS , lon:-
96.84231963, 
lat:19.01274801}}

01-10-2018 30-11-2018 1,179,723.24          1,179,723.24            1,179,723.24          1,179,723.04          1,179,723.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650007/012, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:1179723.24
, 
importe_modifica
do:1179723.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1478446/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401478617 Proyecto de inversión 364968 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:182484.0, 
modificado:182484.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:182484.0, 
modificado:182484.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE EL TRIUNFO - 424381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424381 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TRIUNFO, 94190 EL 
TRIUNFO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
CLINICA RURAL., 
lon:-96.87073938, 
lat:19.06713244}}

14-12-2018 31-12-2018 182,484.00             182,484.00               182,484.00             182,484.00             182,484.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50033/025, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:364968.0, 
importe_modifica
do:364968.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1478617/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478690 Proyecto de inversión 832946 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:416473.0, 
modificado:416473.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:416473.0, 
modificado:416473.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
GUERRERO ENTRE AVS 
HIDALGO Y MORELOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL 
BARRI - 424440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424440 S 641 673 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:597.0, 
meta_modificada:
597.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE GUERRERO 
COLONIA 
TEPATLAXCO, 
94190 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA HIDALGO 
Y AVENIDA 
MORELOS, LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA, 
lon:-96.84577402, 
lat:19.07181515}}

14-12-2018 31-12-2018 416,473.00             416,473.00               416,473.00             416,473.00             416,473.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50037/029, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:832946.0, 
importe_modifica
do:832946.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:597.0}}

{1478690/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401481037 Proyecto de inversión 146868.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:146868.49, 
modificado:146868.49}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE - 426847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

426847 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
CHICHICLA 
RANCHERIA 
CHICHICLA, 94021 
CHICHICLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHICHICLA Y 
CALLE A LA 
IGLESIA, CALLE 
ESCUELA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 11 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
LA CARRETERA Y E, 
lon:-96.9970431, 
lat:19.22208773}}

31-03-2018 31-12-2018 88,365.78               88,365.78                 88,365.78               88,365.78               88,365.78               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-
2018300240050/2
7, 
contratista:grupo 
constructor las 
hayas sa de cv, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:88365.78, 
importe_modifica
do:88365.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1481037/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482593 Proyecto de inversión 918793 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:918793.0, 
modificado:918793.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
PRIMARIA NARCISO MENDOZA - 
428405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

428405 S 32 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:46, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO LA ISLA, 
93538 LA ISLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NARCIZO 
MENDOZA Y CALLE 
TORRES 
PANCARDO, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN PRIMARIA 
NARC, lon:-
97.2504352, 
lat:20.34513364}}

16-08-2018 29-09-2018 918,793.00             918,793.00               918,793.00             918,793.00             718,793.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240796, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918793.0, 
importe_modifica
do:918793.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482593/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483966 Proyecto de inversión 2074704.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2074704.9, 
modificado:2047707.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE LA BARRA PRIMERA ETAPA - 
431302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431302 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1608.1, 
meta_modificada:
1608.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:76, 
direccion:PUEBLO 
SONTECOMAPAN, 
95880 BARRA DE 
SONTECOMAPAN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
94.99108941, 
lat:18.55634821}}

25-06-2018 31-12-2018 2,047,704.90          2,047,704.90            2,047,704.90          2,047,704.90          2,047,704.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0047, 
contratista:ARITILL
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:2047704.9, 
importe_modifica
do:2047704.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1608.1}}

{1483966/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401485337 Proyecto de inversión 529291.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:529291.37, 
modificado:529291.37}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE PATRIMONIO ENTRE 
ANDADOR PATRIMONIO Y 
ORQUIDEAS ANDADOR 
PATRIMONIO ENTRE CALLE 
PATRIMONIO - 433919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433919 S 148 181 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:217.57, 
meta_modificada:
217.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATRIMONIO 
CIUDAD CERRO 
COLORADO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PATRIMONIO Y 
ANDADOR 
PATRIMONIO, 
ANDADOR 
AZALEAS 
CONSTRUCCION 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE 
PATRIMONIO 
ENTRE , lon:-
96.94532858, 
lat:19.5437384}}

17-09-2018 24-11-2018 529,291.37             529,291.37               529,291.37             529,291.37             529,210.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-048/18-
AD, 
contratista:MAQUI
NARIA Y 
SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA 
LA 
CONSTRUCCION, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:530434.52, 
importe_modifica
do:530434.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:217.57}}

{1485337/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486372 Proyecto de inversión 3036738.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3036738.82, 
modificado:3036738.82}}

RECONSTRUCCIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RICARDO LOPEZ RUIZ 
ENTRE MIRAMAR Y ESPAÑA, 
INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, AGUA POTABLE, 
DRENAJE SANITARIO E 
ILUMINACION, BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280603 S 1100 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1652.26, 
meta_modificada:
1652.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
OBRERA 94298, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

09-07-2018 07-10-2018 3,027,504.14          3,036,738.82            3,027,504.14          3,027,504.14          3,027,504.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280603, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3027504.15
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1652.26}}

{1486372/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491722 Proyecto de inversión 2431807.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2431807.75, 
modificado:2431807.75}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE PLAZA 
PASEO DE LA BURRITA EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD, 
BOULEVARD ADOLFO RUIZ 
CORTINES EN POZA RICA DE 
HIDALGO, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10007474 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:381.0, 
meta_modificada:
381.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Boulevar
d Adolfo Ruíz 
Cortines 214, 
Obrera, 93260 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.46302664, 
lat:20.52784827}}

17-09-2018 31-12-2018 2,405,057.86          2,404,506.23            2,404,506.23          2,404,506.23          2,404,506.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959249, 
contratista:Identid
ad Y Proyección 
Ambiental S.A. De 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2404506.23
, 
importe_modifica
do:2404506.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:381.0}}

{1491722/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491723 Proyecto de inversión 3231173.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3231173.88, 
modificado:3231173.88}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE PARQUE 
RECREATIVO VILLA DE LAS 
FLORES CALLE ORQUIDEAS 
ESQ. AV. DE LOS HUERTOS, EN 
POZA RICA DE HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10007603 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2255.0, 
meta_modificada:
2255.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.432096, 
lat:20.576634}}

17-09-2018 31-12-2018 3,195,630.97          3,191,471.07            3,191,471.07          3,191,471.07          3,191,471.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1943472, 
contratista:Maced
onio Hernández 
Domínguez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:3191471.07
, 
importe_modifica
do:3191471.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2255.0}}

{1491723/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491724 Proyecto de inversión 3169027.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3169027.33, 
modificado:3169027.33}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO GRANJAS CALLE 
ARMILLITA ENTRE CALLE 
MANUEL CAPETILLO Y CALLE 
IMPOSIBLE EN POZA RICA DE 
HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10007706 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:831.0, 
meta_modificada:
831.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Imposibl
e 201, Las Granjas, 
93320 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.47843862, 
lat:20.53641359}}

17-09-2018 31-12-2018 3,134,168.03          3,131,418.43            3,131,418.43          3,131,418.43          3,131,418.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959073, 
contratista:Gybsa 
Construcciones 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:3131418.43
, 
importe_modifica
do:3131418.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:831.0}}

{1491724/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493373 Proyecto de inversión 11933956 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.1933956E7, 
modificado:1.191061165E7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LAS 
LOCALIDADES DE NARANJAL Y 
CUARTEL PRIMERO DEL 
MUNICIPIO DE NARANJAL, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

9929153 N 0 0 2563 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:9576.93, 
meta_modificada:
9576.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
3, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.968685, 
lat:18.816797}, 
geo2: 
{cve_municipio:11
3, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.959572, 
lat:18.808839}, 
geo3: 
{cve_municipio:11
3, localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.960002, 
lat:18.805337}}

15-10-2018 31-12-2018 11,910,611.65        11,910,611.65         -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-12-LP, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MARVAS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.19106116
5E7, 
importe_modifica
do:1.191061165E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:0.0}}

{1493373/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493382 Proyecto de inversión 16840377 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.6840377E7, 
modificado:1.679711654E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE (TERCERA ETAPA) 
EN LA LOCALIDAD DE POBLADO 
10, MUNICIPIO DE UXPANAPA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000083 N 0 0 2790 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:13363.38, 
meta_modificada:
13363.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.445027, 
lat:17.280048}, 
geo2: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.451055, 
lat:17.277864}, 
geo3: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.45262, 
lat:17.280885}}

15-10-2018 31-12-2018 16,797,116.54        16,797,116.54         3,056,362.20          3,056,362.20          3,056,362.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-11-LP, 
contratista:AZTECA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.67971165
4E7, 
importe_modifica
do:1.679711654E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2432.13}}

{1493382/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401493697 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400142 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:18, 
direccion:Av. Rio 
Consulado, Centro, 
Santa Maria, Ver., 
México, lon:-
97.55859375, 
lat:20.47574775}}

06-11-2018 31-12-2018 147,377.69             147,377.69               147,377.69             147,377.69             147,377.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53185, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1493697/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494215 Proyecto de inversión 1554794.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1554794.71, 
modificado:1554794.71}}

Terminación De Techumbres 
Autosoportantes En El Parque 
Laredo, Col. Laredo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310145 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1013.25, 
meta_modificada:
1013.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Calle 
Fco. I. Madero 19, 
Laredo, 93260 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.45560497, 
lat:20.52450741}}

22-10-2018 30-12-2018 1,554,794.71          1,553,657.95            1,553,657.95          1,553,657.95          1,553,657.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310145, 
contratista:Avance
s Tecnologicos y 
de Servicios de 
México S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1553657.95
, 
importe_modifica
do:1553657.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1013.25}}

{1494215/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494218 Proyecto de inversión 3713539.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3713539.84, 
modificado:3713539.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE LA 
SABANA ENTRE HIDALGO Y 18 
DE MARZO COLONIA LAS 
CRUCES DE LA CIUDAD DE 
ACAYUCAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030609 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:386.0, 
meta_modificada:
1544.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle La 
Sabana, San Rafael, 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.9300293, 
lat:17.9489003}}

01-12-2018 31-12-2018 1,856,769.92          3,713,539.84            1,856,769.92          1,856,769.92          1,856,769.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030609, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:3713540.0, 
importe_modifica
do:3713540.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1544.08}}

{1494218/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496262 Proyecto de inversión 323448.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323448.02, 
modificado:323448.02}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO AV. 
ARTICULO VEINTISIETE 
CONSTITUCIONAL (CARRETERA 
ANCHA) DESDE AV. 
TRANSISTMICA HASTA 
PORTADA DE API.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390279 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:49.0, 
meta_modificada:
49.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Transístmica 206B, 
Esfuerzos de los 
Hermanos del 
Trabajo, 96430 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41710472, 
lat:18.13985686}}

01-12-2018 31-03-2019 323,448.02             323,448.02               323,419.60             323,419.60             323,419.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61244, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:323419.6, 
importe_modifica
do:323419.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:49.0}}

{1496262/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497300 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3500000.0, 
modificado:3500000.0}}

CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO 
EN SECCIÓN DE CALLES 
MELCHOR OCAMPO ENTRE 
AVENIDA MORELOS Y AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO,  AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO ENTRE 
MELCHOR OCAMPO Y 
JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO 
ROSAS ENTRE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA 
ALLENDE EN LA LOCALIDAD 
RAFAEL VALENZUELA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIERREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ

MGTZ-LR 35-CAPUFE/20 N 0 0 676 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3825.0, 
meta_modificada:
3825.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:21, 
direccion:Calle 
Juventino Rosas, 
Del Carmen, Rafael 
Valenzuela, Ver., 
México, lon:-
97.12862492, 
lat:20.40593781}}

19-11-2018 18-12-2018 3,085,111.70          3,085,111.70            3,085,111.70          3,085,111.70          3,085,111.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 35-
CAPUFE/2018 30 
069 0404, 
contratista:JOSÉ 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ, 
monto:3500000.0, 
importe_modifica
do:3085111.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3825.0}}

{1497300/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497738 Acción 3897188.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3897188.44, 
modificado:3897188.44}}

PAGO DE LAUDOS 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380133 S 0 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45451384}}

01-06-2018 31-12-2018 3,897,188.44          3,897,188.44            3,897,188.44          3,897,188.44          3,897,188.44          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497864 Proyecto de inversión 1442222.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1442222.01, 
modificado:1442222.01}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EXISTENTES Y 
OBRA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000170 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:557.0, 
meta_modificada:
557.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:5, 
direccion:Tamiahu
a, Ver., México, 
lon:-97.4469247, 
lat:21.2786097}}

07-09-2018 28-12-2018 1,442,222.01          1,442,222.01            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499093 Proyecto de inversión 624999 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:624999.0, 
modificado:624999.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS,  
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  CUESTA DEL 
VAQUERO,   CLAVE,   
30KPR0734K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPR0734K N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:597.21, 
meta_modificada:
597.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:25, 
direccion:NINGUN
O0,CUESTA DEL 
VAQUERO,ACAJET
E,VERACRUZ, lon:-
97.07806, 
lat:19.55167}}

17-09-2018 30-12-2018 624,999.00             624,999.00               187,499.70             187,499.70             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499096 Proyecto de inversión 3365381.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3365381.99, 
modificado:3365381.99}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES 
DE 10 E.E.,BACH,  ESCUELA DE 
ENFERMERIA,   CLAVE,   
30EET0010F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EET0010F N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:235.84, 
meta_modificada:
235.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OCAMPO 
SUR56,ACAYUCAN,
ACAYUCAN,VERAC
RUZ, lon:-
94.91103, 
lat:17.94328}}

08-11-2018 07-03-2019 3,365,381.99          3,365,381.99            1,009,614.60          1,009,614.60          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499104 Proyecto de inversión 208198.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:208198.05, 
modificado:208198.05}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  EMILIANO 
ZAPATA,   CLAVE,   30EPR2151J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2151J N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:430.12, 
meta_modificada:
430.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:37, 
direccion:AVENIDA 
INSURGENTES0,LA 
CONCEPCIÓN,ÁLA
MO 
TEMAPACHE,VERA
CRUZ, lon:-
97.67791, 
lat:20.86543}}

15-10-2018 13-03-2019 208,198.05             208,198.05               62,459.41               62,459.41               62,459.41               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499116 Proyecto de inversión 1634612.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634612.99, 
modificado:1634612.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  VIRGINIA 
C. DE AGUILAR,   CLAVE,   
30EJN0165I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0165I N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:774.87, 
meta_modificada:
774.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE9,AMATL
ÁN DE LOS 
REYES,AMATLÁN 
DE LOS 
REYES,VERACRUZ, 
lon:-96.91504, 
lat:18.8459}}

19-11-2018 16-02-2019 1,634,612.99          1,634,612.99            490,383.90             490,383.90             490,383.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499117 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30DPR4337C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4337C N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:394.34, 
meta_modificada:
394.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PARAJE 
MANZANILLO0,AT
OYAQUILLO,AMAT
LÁN DE LOS 
REYES,VERACRUZ, 
lon:-96.86037, 
lat:18.92505}}

22-10-2018 19-01-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499121 Proyecto de inversión 384613.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.38, 
modificado:384613.38}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
PRIMITIVO R. VALENCIA,   
CLAVE,   30EPR0236C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0236C N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:721.82, 
meta_modificada:
721.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRIMITIVO R 
VALENCIA0,LOS 
LIRIOS,ANGEL R. 
CABADA,VERACRU
Z, lon:-95.38703, 
lat:18.50124}}

08-11-2018 06-04-2019 384,613.38             384,613.38               115,384.01             115,384.01             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499132 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  DIEGO 
RIVERA,   CLAVE,   30DTV0788D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0788D N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:686.65, 
meta_modificada:
686.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL PEROTE 
TLAPACOYAN163,
NAPOALA,ATZALA
N,VERACRUZ, lon:-
97.22222, 
lat:19.90523}}

03-09-2018 31-12-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499135 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
XOCOTEPEC,   CLAVE,   
30ETH0624Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0624Z N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:276.18, 
meta_modificada:
276.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
NINOS 
HEROES0,XOCOTE
PEC,AYAHUALULC
O,VERACRUZ, lon:-
97.16972, 
lat:19.36251}}

17-09-2018 15-12-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:41.43}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499147 Proyecto de inversión 35779.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:35779.04, 
modificado:35779.04}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE CERRO AZUL,  
CLAVE,   30DIT0004S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0004S N 0 0 317 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TUXPAN-TAMPICO 
KILOMETRO 
600,CERRO 
AZUL,CERRO 
AZUL,VERACRUZ, 
lon:-97.7423, 
lat:21.1915}}

11-09-2018 30-09-2018 35,779.04               35,779.04                 35,779.04               35,779.04               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499153 Proyecto de inversión 576921.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.07, 
modificado:576921.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  BERTHA 
VON GLUMER,   CLAVE,   
30DJN2313P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2313P N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:312.64, 
meta_modificada:
312.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:19, 
direccion:AVENIDA 
VICENTE 
GUERRERO0,LAS 
MESAS,CHACALTIA
NGUIS,VERACRUZ, 
lon:-95.72286, 
lat:18.19751}}

08-11-2018 06-04-2019 576,921.07             576,921.07               173,076.32             173,076.32             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499160 Proyecto de inversión 249037 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:249037.0, 
modificado:249037.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,JN,  ZIMPIZAHUA,   
CLAVE,   30DJN0690D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0690D N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:448.59, 
meta_modificada:
448.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:21, 
direccion:NINGUN
O0,ZIMPIZAHUA,C
OATEPEC,VERACR
UZ, lon:-96.94957, 
lat:19.43471}}

29-10-2018 26-01-2019 249,037.00             249,037.00               74,711.10               74,711.10               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499175 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  ING. 
VICTOR BRAVO A.,   CLAVE,   
30DCC0782E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0782E N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:264.23, 
meta_modificada:
264.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:205, 
direccion:AVENIDA 
VICENTE 
GUERRERO273,PO
BLADO DOS 
(AMPLIACIÓN 
PIEDRAS 
NEGRAS),COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.03915, 
lat:18.31864}}

19-11-2018 16-02-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499205 Proyecto de inversión 1524400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1524400.0, 
modificado:1524400.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  SALVADOR 
DIAZ MIRON,   CLAVE,   
30ETV0483K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0483Ka N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:843.91, 
meta_modificada:
843.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:43, 
direccion:NINGUN
O0,RANCHO 
NUEVO,EMILIANO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.7983, 
lat:19.524}}

10-09-2018 08-12-2018 1,524,400.00          1,524,400.00            1,154,387.86          1,154,387.86          457,320.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:675.13}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499210 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA RAFAEL 
RAMIREZ CASTAÑEDA,   CLAVE,   
30DTV1603O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1603O N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1487.08, 
meta_modificada:
1487.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:124, 
direccion:NINGUN
O0,NUEVO 
RENACIMIENTO 
2000,GUTIÉRREZ 
ZAMORA,VERACRU
Z, lon:-97.07328, 
lat:20.43626}}

15-10-2018 12-01-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.77}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499238 Proyecto de inversión 372370.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:372370.47, 
modificado:372370.47}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30EPR1112A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1112A N 0 0 126 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:591.7, 
meta_modificada:
591.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO0,CUESTA 
DEL 
MEXICANO,IXTACZ
OQUITLÁN,VERAC
RUZ, lon:-
96.98701, 
lat:18.80477}}

08-11-2018 06-04-2019 372,370.47             372,370.47               111,711.14             111,711.14             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499249 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO PLAN DE 
LAS HAYAS,   CLAVE,   
30ETH0165E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0165E N 0 0 113 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:301.37, 
meta_modificada:
301.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
ORIENTE0,PLAN DE 
LAS 
HAYAS,JUCHIQUE 
DE 
FERRER,VERACRUZ
, lon:-96.67376, 
lat:19.76258}}

17-09-2018 15-12-2018 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499252 Proyecto de inversión 1203591.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1203591.77, 
modificado:1203591.77}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA,TV-SEC,  JOSE 
EMILIO PACHECO BERNY,   
CLAVE,   30DTV1968V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1968V N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:511.96, 
meta_modificada:
511.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:12, 
direccion:CALLE 
10,METLAC 
SOLANO (METLAC 
SEGUNDO),LA 
PERLA,VERACRUZ, 
lon:-97.11576, 
lat:18.98834}}

08-11-2018 06-04-2019 1,203,591.77          1,203,591.77            361,077.53             361,077.53             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499255 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
MOCTEZUMA XOCOYOTZIN,   
CLAVE,   30DCC1438A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1438A N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.35, 
meta_modificada:
224.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
7, localidad:4, 
direccion:NINGUN
O0,OCOTEPEC,LOS 
REYES,VERACRUZ, 
lon:-97.01472, 
lat:18.6825}}

22-10-2018 19-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499263 Proyecto de inversión 12499990 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.249999E7, 
modificado:1.249999E7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO H 
(P. BAJA: AREA 
ADMINISTRATIVA 4 E.E., 
LABORATORIO DE COMPUTO 4 
E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 
E.E. LABORATORIO DE 
QUIMICA Y MICROBIOLOGIA 4 
E.E., TALLER DE ALIMENTOS 4 
E.E. Y ESCALERA; P. ALTA: 7 
AULAS DIDACTICAS 2 E.E. C/U, 
SALA DE DOCENTES 3 E.E. , 
ALMACEN 1 E.E.) Y OBRA 
EXTERIOR,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
MARTINEZ DE LA TORRE,   
CLAVE,   30EIT0020I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0020Ib N 0 0 1080 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1948.85, 
meta_modificada:
1948.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO101,MAR
TÍNEZ DE LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.0538, 
lat:20.0734}}

30-07-2018 26-12-2018 12,499,990.00        12,499,990.00         5,327,376.55          5,327,376.55          4,515,494.71          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:370.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499300 Proyecto de inversión 317600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:317600.0, 
modificado:317600.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,J.N.,  AMALIA 
BERNAL CONTRERAS,   CLAVE,   
30EJN0103W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0103W N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:458.58, 
meta_modificada:
458.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
DE 
PROLONGACIÓN 
APOLINAR 
CASTILLO0,NAOLIN
CO DE 
VICTORIA,NAOLIN
CO,VERACRUZ, lon:-
96.87, 
lat:19.65352}}

09-07-2018 21-09-2018 317,600.00             317,600.00               313,359.96             313,359.96             313,359.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:458.58}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499314 Proyecto de inversión 70582.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:70582.31, 
modificado:70582.31}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ORIZABA,   CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.14 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

14-09-2018 28-10-2018 70,582.31               70,582.31                 70,582.31               70,582.31               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499320 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  LIC. BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30EPR1615T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1615T N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2041.9, 
meta_modificada:
2041.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUERRERO0,PÁNU
CO,PÁNUCO,VERA
CRUZ, lon:-
98.18152, 
lat:22.05359}}

15-10-2018 13-03-2019 1,442,307.00          1,442,307.00            432,692.10             432,692.10             432,692.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499333 Proyecto de inversión 4524 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4524.0, 
modificado:4524.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,UPN,  
UNIDAD REGIONAL UPN 303 
POZA RICA,   CLAVE,   
30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.12 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

14-09-2018 28-10-2018 4,524.00                  4,524.00                   4,524.00                  4,524.00                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499336 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30ETV0464W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0464W N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:387.11, 
meta_modificada:
387.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,POZA RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

15-10-2018 13-03-2019 1,923,076.00          1,923,076.00            576,922.80             576,922.80             576,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499356 Proyecto de inversión 826221.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:826221.46, 
modificado:826221.46}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,ICATVER,  
INSTITUTO DE CAPACITACION 
PARA EL TRABAJO UNIDAD SAN 
ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIC0006Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIC0006Z N 0 0 1888 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:569.11, 
meta_modificada:
569.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD DEL 
FERROCARRIL0,SA
N ANDRÉS 
TUXTLA,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.2126, 
lat:18.4487}}

08-11-2018 06-04-2019 826,221.46             826,221.46               247,866.44             247,866.44             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499361 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  PROFRA. 
MICAELA SANCHEZ DE 
HERNANDEZ,   CLAVE,   
30DJN1497F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1497F N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:75.96, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN ANTONIO 
VELEZ131,SANTIAG
O 
TUXTLA,SANTIAGO 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.29925, 
lat:18.4602}}

17-09-2018 15-12-2018 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499370 Proyecto de inversión 961537.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961537.99, 
modificado:961537.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO LA 
MAJAHUA,   CLAVE,   
30ETH1033U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1033U N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:330.63, 
meta_modificada:
330.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:99, 
direccion:NINGUN
O0,LA 
MAJAHUA,TAMPIC
O 
ALTO,VERACRUZ, 
lon:-97.38818, 
lat:21.5391}}

15-10-2018 13-03-2019 961,537.99             961,537.99               288,461.40             288,461.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499371 Proyecto de inversión 1327006.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1327006.28, 
modificado:1327006.28}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE TALLER 
AGROINDUSTRIAL Y OBRA 
EXTERIOR,CBTA,  CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO NUM. 281,   
CLAVE,   30DTA0281C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0281C N 0 0 236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1395.81, 
meta_modificada:
1395.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORA0,TAMPICO 
ALTO,TAMPICO 
ALTO,VERACRUZ, 
lon:-97.79872, 
lat:22.11001}}

15-10-2018 13-03-2019 1,327,006.28          1,327,006.28            398,101.88             398,101.88             398,101.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499378 Proyecto de inversión 15833372.9 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.58333729E7, 
modificado:1.58333729E7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
ACADEMICO TIPO H (EN 
PLANTA BAJA: CONSTRUCCION 
DE LABORATORIO AMBIENTAL, 
QUIMICA, L. B. PETROLERA, L. 
B. GESTION EMPRESARIAL, L. B. 
CONTADOR PUBLICO, 
SERVICIOS SANITARIOS; EN 
PLANTA ALTA: CONSTRUCCION 
DE 9 AULAS DIDACTICAS, 
ESCALERAS) Y OBRA 
EXTERIOR,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TANTOYUCA,   CLAVE,   
30EIT0003S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0003Sa N 0 0 2272 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1185.25, 
meta_modificada:
1185.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DESVIACION 
LINDERO 
TAMETATE0,TANT
OYUCA,TANTOYUC
A,VERACRUZ, lon:-
98.2299, 
lat:21.3518}}

01-10-2018 29-03-2019 15,833,372.90        15,833,372.90         4,750,011.87          4,750,011.87          4,750,011.87          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:47.41}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499399 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  AMERICAS 
UNIDAS,   CLAVE,   30DPR1086U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1086U N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:508.0, 
meta_modificada:
508.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 20 
DE 
NOVIEMBRE0,FRA
NCISCO I. 
MADERO,TEXISTEP
EC,VERACRUZ, lon:-
94.84816, 
lat:17.95044}}

03-09-2018 31-12-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:228.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499406 Proyecto de inversión 275224 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:275224.0, 
modificado:275224.0}}

REHABILITACION SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ,   CLAVE,   
30DPR1762D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1762D N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:223.85, 
meta_modificada:
223.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:591, 
direccion:AVENIDA 
510,COLONIA 
PRIMERO DE 
MAYO,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.61522, 
lat:18.66558}}

30-07-2018 12-09-2018 275,224.00             275,224.00               82,567.20               82,567.20               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499414 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  20 DE 
NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30DTV1134M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1134M N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:218.28, 
meta_modificada:
218.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:127, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA27
,LA 
ATALAYA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.30556, 
lat:18.3985}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499417 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TV-SEC,  JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ,   CLAVE, 
30DTV0518K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0518K N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:321.0, 
meta_modificada:
321.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:36, 
direccion:NINGUN
O0,LÁZARO 
CÁRDENAS,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.51228, 
lat:18.70603}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499418 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  18 DE MARZO,   CLAVE,   
30DTV0276D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0276D N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.21, 
meta_modificada:
375.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:55, 
direccion:NINGUN
O0,LOMA DEL 
MANANTIAL,TIERR
A 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.30268, 
lat:18.36696}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499420 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30EPR2368H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2368H N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:298.24, 
meta_modificada:
298.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:59, 
direccion:NINGUN
O0,MATA 
ANONILLA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.47051, 
lat:18.61273}}

27-08-2018 24-11-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:149.12}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499426 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
NICOLAS BRAVO,   CLAVE,   
30DTV0889B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0889B N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:508.3, 
meta_modificada:
508.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:110, 
direccion:NINGUN
O0,SAN 
NICOLÁS,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.16972, 
lat:18.43139}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499428 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  GABRIELA MISTRAL,   
CLAVE,   30DTV0277C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0277C N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:456.6, 
meta_modificada:
456.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:115, 
direccion:CALLE 18 
DE 
MARZO0,SERENILL
A DE 
ABAJO,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.39405, 
lat:18.56806}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499438 Proyecto de inversión 1241546.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1241546.42, 
modificado:1241546.42}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO LA LLAVE,   
CLAVE,   30ETH0987I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0987I N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:907.45, 
meta_modificada:
907.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:9, 
direccion:NINGUN
O0,LA 
LLAVE,TLACHICHIL
CO,VERACRUZ, lon:-
98.2103, 
lat:20.55199}}

15-10-2018 13-03-2019 1,241,546.42          1,241,546.42            372,463.93             372,463.93             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499440 Proyecto de inversión 1104578.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1104578.65, 
modificado:1104578.65}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
TLACOJALPAN,   CLAVE,   
30ETH0129Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0129Z N 0 0 113 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.47, 
meta_modificada:
500.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 5 DE 
MAYO0,TLACOJALP
AN,TLACOJALPAN,
VERACRUZ, lon:-
95.94518, 
lat:18.23076}}

08-11-2018 06-04-2019 1,104,578.65          1,104,578.65            331,373.60             331,373.60             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499452 Proyecto de inversión 1730769 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1730769.0, 
modificado:1730769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  RAFAEL 
RAMIREZ,   CLAVE,   
30DPR0643J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0643J N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:795.47, 
meta_modificada:
795.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:83, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ0,NO
VARA,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.1061, 
lat:18.20168}}

01-10-2018 27-02-2019 1,730,769.00          1,730,769.00            519,230.70             519,230.70             519,230.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499465 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,CETMAR,  
CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLOGICOS DEL MAR 
NUM. 20,   CLAVE,   
30DCM0005N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCM0005N N 0 0 819 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1303.35, 
meta_modificada:
1303.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIVERO0,TÚXPAM 
DE RODRÍGUEZ 
CANO,TUXPAN,VE
RACRUZ, lon:-
97.41744, 
lat:20.95999}}

15-10-2018 13-03-2019 1,442,307.00          1,442,307.00            432,692.10             432,692.10             432,692.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499473 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJERO,   CLAVE,   
30DPR1572M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1572M N 0 0 242 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:801.92, 
meta_modificada:
801.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:AVENIDA 
2O DE 
NOVIEMBRE100,ZE
MPOALA,URSULO 
GALVÁN,VERACRU
Z, lon:-96.41239, 
lat:19.4481}}

20-08-2018 17-11-2018 673,074.00             673,074.00               655,676.15             655,676.15             423,671.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:777.86}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499483 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
ENRIQUE C. REBSAMEN,   
CLAVE,   30DPR5311B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5311B N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:361.88, 
meta_modificada:
361.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE 
SEPTIEMBRE0,VER
ACRUZ,VERACRUZ,
VERACRUZ, lon:-
96.22406, 
lat:19.17921}}

23-07-2018 20-10-2018 384,615.00             384,615.00               115,384.50             115,384.50             115,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1499483/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499488 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ANTONIO 
CASO,   CLAVE,   30DPR4427V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4427V N 0 0 444 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1697.61, 
meta_modificada:
1697.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:ANDADO
R ORIENTE 
20,VERACRUZ,VER
ACRUZ,VERACRUZ, 
lon:-96.16915, 
lat:19.19856}}

30-07-2018 12-09-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:169.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499501 Proyecto de inversión 347100 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:347100.0, 
modificado:347100.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,J.N.,  MARTIRES 28 
DE AGOSTO,   CLAVE,   
30DJN0051H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0051H N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:162.41, 
meta_modificada:
162.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FIDENCIO 
OCAÑA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.93589, 
lat:19.53926}}

17-09-2018 15-11-2018 347,100.00             347,100.00               104,130.00             104,130.00             104,130.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:56.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499507 Proyecto de inversión 358466 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:358466.0, 
modificado:358466.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,J.N.,  GERTRUDIS 
GUEVARA DE VITE,   CLAVE,   
30EJN0033R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0033R N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:626.44, 
meta_modificada:
626.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FELIX Z 
LICONA205,XALAP
A-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.92091, 
lat:19.55847}}

17-09-2018 15-11-2018 358,466.00             358,466.00               107,539.80             107,539.80             107,539.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:43.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499509 Proyecto de inversión 229690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:229690.0, 
modificado:229690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  GABRIELA 
MISTRAL,   CLAVE,   
30EJN0644R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0644R N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:257.14, 
meta_modificada:
257.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARACOL0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.94043, 
lat:19.56434}}

17-09-2018 15-11-2018 229,690.00             229,690.00               68,907.00               68,907.00               68,907.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.86}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499511 Proyecto de inversión 313979.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:313979.31, 
modificado:313979.31}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE XALAPA,   CLAVE,   
30EIT0007O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0007O.14 N 0 0 5882 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECCION 5TA DE 
LA RESERVA 
TERRITORIAL0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9226, 
lat:19.5271}}

14-09-2018 28-10-2018 313,979.31             313,979.31               313,978.15             313,978.15             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499515 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA,PRIM,  SIETE 
DE NOVIEMBRE,   CLAVE,   
30EPR3448Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3448Z N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:818.03, 
meta_modificada:
818.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
DE JOAQUIN 
ARRONIZ1,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.90752, 
lat:19.54734}}

17-09-2018 30-11-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499529 Proyecto de inversión 796533.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:796533.78, 
modificado:796533.78}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
GREGORIO LOPEZ Y FUENTES,   
CLAVE,   30DTV0845E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0845E N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:692.6, 
meta_modificada:
692.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:2, 
direccion:NINGUN
O0,ATIXTACA,ZAC
UALPAN,VERACRU
Z, lon:-98.39389, 
lat:20.49694}}

15-10-2018 13-03-2019 796,533.78             796,533.78               238,960.13             238,960.13             238,960.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499558 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
"A" EN LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MAGÓN 
CLAVE 30EPR0385K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000159 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:546.0, 
meta_modificada:
546.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Boca del 
Río, Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1334805, 
lat:19.1386719}}

20-08-2018 17-11-2018 600,000.00             600,000.00               599,223.53             599,223.53             599,223.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:545.29}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500030 Proyecto de inversión 2876362.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2876362.13, 
modificado:2876362.13}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE PINO SUÁREZ ENTRE 
CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 
COLONIA CENTRO, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280404 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1771.69, 
meta_modificada:
1771.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
José María Pino 
Suárez, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2400432, 
lat:19.559317}}

01-07-2018 15-01-2019 2,876,362.13          2,859,400.45            2,859,400.45          2,859,399.14          2,859,399.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/93, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2859400.45
, 
importe_modifica
do:2859400.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1771.69}}

{1500030/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501241 Proyecto de inversión 1162442.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1162442.62, 
modificado:1162442.62}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE JUÁREZ ENTRE 
TELESECUNDARIA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO EN LA 
LOCALIDAD EJIDO 20 DE 
NOVIEMBRE, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280420 N 0 0 473 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:951.8, 
meta_modificada:
951.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:22, 
direccion:Calle 
Benito Juárez, 
Libertad, Ver., 
México, lon:-
97.2547344, 
lat:19.5462632}}

15-01-2019 15-01-2019 1,162,442.62          1,160,115.93            1,160,115.93          1,160,115.93          1,160,115.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/81, 
contratista:INGENI
A XALAPA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1160115.93
, 
importe_modifica
do:1160115.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:951.8}}

{1501241/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502074 Proyecto de inversión 772963.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:772963.45, 
modificado:772963.45}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE CITLALTEPETL, ENTRE 
CALLE TLATELOLCO Y CALLE 
TLALNEPANTLA DE LA COLONIA 
AZTECA, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280426 N 0 0 296 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:770.0, 
meta_modificada:
770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Priv de 
Citlaltépetl, 
Azteca, 91277 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2492918, 
lat:19.563924}}

01-07-2018 31-08-2018 772,963.45             742,400.00               742,400.00             742,347.62             742,347.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/52, 
contratista:ODÍN 
JESUS ORTEGA 
RODRÍGUEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:742400.0, 
importe_modifica
do:742400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:770.0}}

{1502074/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502726 Proyecto de inversión 13786603 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.3786603E7, 
modificado:1.378660346E7}}

TERMINACIÓN DE 
LABORATORIO DE 
GASTRONOMIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
U2C DE 15 E.E. (P. BAJA: 3 
AULAS DIDACTICAS, SALON DE 
USOS MULTIPLES, OFICINA DE 
DOCENTES Y SERVICIOS 
SANITARIOS. P. ALTA: 4 AULAS 
DIDACTICAS, 2 AULAS 
POLIVALENTES) Y OBRA 
EXTERIOR.,  U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE GUTIERREZ ZAMORA,  
CLAVE,  30EUT0003N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0003N N 0 0 2423 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4082.8, 
meta_modificada:
4082.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:Gutiérrez 
Zamora, Ver., 
México, lon:-
97.0901867, 
lat:20.4516232}}

06-02-2018 04-08-2018 13,786,603.00        13,786,603.00         13,307,243.41        13,307,243.41        13,307,243.41        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4001.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501558540 Proyecto de inversión 294835.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:294835.35, 
modificado:294835.35}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL SAN LORENZO (TRAMOS 
AISLADOS) MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520708 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:3.5, 
meta_modificada:
3.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:345, 
direccion:Tampico 
Alto, Ver., México, 
lon:-97.81402588, 
lat:22.10854346}}

16-12-2018 21-12-2018 294,635.35             294,635.35               294,635.35             294,635.35             294,635.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520708, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:1047201.3, 
importe_modifica
do:1047201.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.5}}

{1558540/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501559854 Proyecto de inversión 13338800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.33388E7, 
modificado:1.33388E7}}

REPAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CARRETERA PUENTE MORENO-
TEJAR, TRAMO 0+000.00 AL 
0+676.36 INCLUYE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

N 0 0 30255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13059.39, 
meta_modificada:
13059.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:Fraccion
amento, Puente 
Moreno, Ver., 
México, lon:-
96.14951134, 
lat:19.10425653}}

29-10-2018 15-02-2019 13,192,073.20        13,192,073.20         13,192,073.20        13,192,073.20        13,192,073.20        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
D-001/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA CONSCOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1.14890226
4E7, 
importe_modifica
do:1.31920732E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13059.39}}

{1559854/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560167 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2000000.0, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE SIN NOMBRE 0+000 AL 
0+340 EN LA LOCALIDAD DE  
CHINTEPEC DEL MUNICIPIO DE 
CHICONAMEL, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000110 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2040.0, 
meta_modificada:
2040.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:12, 
direccion:Chicona
mel, Ver., México, 
lon:-98.4618829, 
lat:21.2306934}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560167/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560199 Proyecto de inversión 27076707 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2.7076707E7, 
modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
E.C. FEDERAL 145- VILLA 
JUANITA VIALIDAD LA LIMA-
IXCATLÁN DEL KM 0+000-2+700 
Y 4+900-11+000(VIALIDAD LA 
LIMA-IXCATLÁN)DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000143 N 0 0 2940 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:57200.0, 
meta_modificada:
57200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:San Juan 
Evangelista, Ver., 
México, lon:-
95.1386907, 
lat:17.8872017}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560199/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560274 Proyecto de inversión 14000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.4E7, modificado:0.0}}

RECONSTRUCCIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLES Y AVENIDAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
TEPATLAXCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000130 N 0 0 1314 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14810.74, 
meta_modificada:
14810.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:Tepatlax
co, Ver., México, 
lon:-96.8447351, 
lat:19.0681049}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560274/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13130400232407 Proyecto de inversión 949660 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:949660.0, 
modificado:1565486.0}}

Programa Anual De 
Rehabilitación, Remodelación Y 
Adecuación De Espacios 
Educativos Región Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130003.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.935349, 
lat:18.894384}}

21-10-2013 01-01-2014 1,565,486.00          1,565,486.00            1,565,486.00          771,237.00             771,237.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER13130400232499 Proyecto de inversión 2050980 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2050980.0, 
modificado:608239.0}}

Programa Anual De 
Mantenimiento Región 
Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130007.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

21-10-2013 01-01-2014 608,239.00             608,239.00               608,239.00             608,239.00             608,239.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553203 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:4469614.0}}

Aportación Para La 
Construcción 1a Etapa De 
Modulo De Aulas En La 
Facultad De Arquitectura, 
Región Poza Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150014.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

02-01-2015 01-12-2015 4,469,614.00          4,469,614.00            4,469,614.00          4,469,614.00          4,469,614.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160100627137 Proyecto de inversión 2213850.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2213850.2, 
modificado:2213850.2}}

Carpeta Asfáltica En El 
Boulevard San Pedro Y San 
Pablo Entre Calle San Ramón Y 
Calle San Juan De La Colonia 
Guadalupe Tepeyac

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:0, 
direccion:BOULEV
ARD SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
ENTRECALLE SAN 
RAMÓN Y CALLE 
SAN JUAN DE LA 
COLONIA 
GUADALUPE 
TEPEYAC, lon:-
94.411176, 
lat:18.072141}}

01-08-2016 01-06-2017 2,189,497.85          2,189,497.85            2,189,497.85          2,189,497.85          2,189,497.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FORTAL
ECE/000002/2016, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO VERACRUZ, 
monto:2189497.85
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{703438/proyecto_PCancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER16160300741474 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Tv-Sec De 
Nueva Creacion, Clave 
30etv0484j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0484J N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
313.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:255, 
direccion:-, lon:-
97.49972, 
lat:20.5275}}

01-06-2016 01-08-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            317,307.69             317,307.69             317,307.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741560 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:747368.2}}

Aplicacion De 
Impermeabilizante En Edificio 
A, B, C, Construccion De 2 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Jose Maria Luis Mora, Clave 
30etv0301l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0301L N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
269.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 747,368.20             747,368.20               747,368.20             747,368.20             747,368.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:269.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741915 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Aplicacion De Pintura En 
Edificios A, B Y Obra Exterior En 
Tv-Sec Telesecundaria, Clave 
30dtv1929t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1929T N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.000277, 
lat:18.543055}}

27-06-2016 01-09-2016 192,308.00             192,308.00               57,692.31               57,692.31               57,692.31               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:34.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741988 Proyecto de inversión 240385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240385.0, 
modificado:240385.0}}

Rehabilitación Del Edificio A, 
Servicios Sanitarios Y 
Banquetas En Tv-Sec Heriberto 
Jara Corona, Clave 30dtv0430g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0430G N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
274.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:26, 
direccion:-, lon:-
95.803055, 
lat:18.226666}}

01-06-2016 01-08-2016 240,385.00             240,385.00               72,115.39               72,115.39               72,115.39               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:73.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741995 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificio C  Y 
Construccion De Servicios 
Sanitarios En Prim Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30epr1998p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1998P N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
137.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:100, 
direccion:-, lon:-
96.549722, 
lat:19.118888}}

20-06-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               190,655.83             190,655.83             190,655.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:137.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742052 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B Y Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30dtv1941o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1941O N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
448.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
97.06083, 
lat:18.55611}}

27-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               115,384.57             115,384.57             115,384.57             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.72}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742121 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:381583.38}}

Rehabilitación De Edificios, 
Construcción De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Cercado 
Perimetral En Jn Alfonso Arroyo 
Flores, Clave 30djn1664m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1664M N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

15-06-2016 01-09-2016 381,583.38             381,583.38               381,583.38             381,583.38             381,583.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742200 Proyecto de inversión 1153846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153846.0, 
modificado:1153846.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A,B,C, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Barda 
Perimetral En Tv-Sec Misael 
Dominguez Lopez, Clave 
30dtv0981i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0981I N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
716.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:39, 
direccion:-, lon:-
96.4975, 
lat:18.665555}}

25-07-2016 01-10-2016 1,153,846.00          1,153,846.00            346,153.84             346,153.84             346,153.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742230 Proyecto de inversión 290798 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:290798.0, 
modificado:290798.0}}

Rehabilitacion De Edificios A, B, 
C En Prim Gral. Miguel Aleman, 
Clave 30epr0485j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0485J N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
307.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:183, 
direccion:-, lon:-
96.87528, 
lat:19.43889}}

27-06-2016 01-09-2016 290,797.87             290,797.87               290,797.87             290,797.87             290,797.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:307.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742255 Proyecto de inversión 1586538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1586538.0, 
modificado:1586538.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios, 
Y Cercado Perimetral  En Jn 
Ignacio Zaragoza, Clave 
30dcc0039x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0039X N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
355.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:-, lon:-
94.9075, 
lat:18.2575}}

20-06-2016 01-10-2016 1,586,538.00          1,586,538.00            729,454.98             729,454.98             729,454.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:88.75}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742287 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Rehabilitacion Del Edificio B En 
Tv-Sec Rafael Delgado Sainz, 
Clave 30dtv1657s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1657S N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:19, 
direccion:-, lon:-
97.12639, 
lat:18.78611}}

04-07-2016 01-10-2016 192,307.69             192,307.69               192,307.69             192,307.69             192,307.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742568 Proyecto de inversión 427885 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:427885.0, 
modificado:427885.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Sara Miranda, Clave 
30dpr1735g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1735G N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
392.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.0475, 
lat:19.061944}}

18-07-2016 01-10-2016 427,885.00             427,885.00               374,123.42             374,123.42             374,123.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:392.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742574 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Tv-Sec Emiliano 
Zapata, Clave 30dtv0344k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0344K N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

29-08-2016 01-12-2016 769,231.00             769,231.00               635,224.51             635,224.51             635,224.51             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742580 Proyecto de inversión 332692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:332692.0, 
modificado:332692.3}}

Rehabilitacion Del Edificio ""B"" 
Y Obra Exterior En Prim Jose 
Maria Morelos Y Pavon, Clave 
30dpr1364f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1364F N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:52, 
direccion:-, lon:-
96.354166, 
lat:18.918611}}

18-07-2016 01-10-2016 332,692.00             332,692.00               263,214.71             263,214.71             198,910.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:161.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742622 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitación De Edificios En 
Prim. Guillermo Martínez, Clave 
30epr0396q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0396Q N 0 0 430 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.183333, 
lat:18.803611}}

04-07-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               711,660.65             711,660.65             711,660.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:732.06}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742626 Proyecto de inversión 721154 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721154.0, 
modificado:721154.0}}

Rehabilitación De Los Edificios, 
Rehabilitación De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim. General Álvaro Obregón, 
Clave 30dpb0456o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0456O N 0 0 277 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2194.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.641388, 
lat:17.953055}}

27-06-2016 01-09-2016 721,154.00             721,154.00               709,577.75             709,577.75             429,468.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2194.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742638 Proyecto de inversión 240336 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240336.0, 
modificado:240336.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Tv-Sec 
Adolfo Lopez Mateos, Clave 
30dtv0147j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0147J N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.363055, 
lat:19.406944}}

11-07-2016 01-10-2016 240,336.00             240,336.00               227,919.10             227,919.10             227,919.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742751 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Tv-Sec Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30dtv0613o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0613O N 0 0 276 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.188611, 
lat:18.728611}}

18-07-2016 01-11-2016 336,537.90             336,537.90               336,537.90             336,537.90             336,537.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:57.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742755 Proyecto de inversión 1730751 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1730751.0, 
modificado:1730751.0}}

Rehabilitacion De Edificios A Y 
B, De Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Prim Gabriela 
Mistral, Clave 30dpr4063d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4063D N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:117, 
direccion:-, lon:-
94.565833, 
lat:17.967777}}

20-06-2016 01-10-2016 1,730,751.00          1,730,751.00            1,680,979.05          1,680,979.05          1,680,979.05          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742762 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Eee Dr. Roberto 
Solis Quiroga, Clave 
30eml0014b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EML0014B N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 192,308.00             192,308.00               57,692.31               57,692.31               57,692.31               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:305.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742763 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Cubierta En 
Plaza Civica En Prim Maximino 
Avila Camacho, Clave 
30epr2862i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2862I N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
503.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:39, 
direccion:-, lon:-
96.959722, 
lat:20.418055}}

11-07-2016 01-10-2016 673,077.00             673,077.00               631,858.52             631,858.52             403,327.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:503.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742774 Proyecto de inversión 913462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913462.0, 
modificado:913462.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas En Sec-Gral Niños 
Heroes De Chapultepec, Clave 
30des0142i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0142I N 0 0 665 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
273.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 913,462.00             913,462.00               871,390.73             871,390.73             871,390.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:273.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742801 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
""A"" Y ""B"" En Prim Jose 
Maria Morelos Y Pavon, Clave 
30epr0046l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0046L N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:382, 
direccion:-, lon:-
96.55278, 
lat:19.55056}}

04-07-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               379,681.16             379,681.16             379,681.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742822 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Graciela Rivera De Pozos, Clave 
30ejn0002y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0002Y N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

29-08-2016 01-12-2016 355,769.00             355,769.00               199,657.00             199,657.00             199,657.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742828 Proyecto de inversión 560583 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:560583.0, 
modificado:560583.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec Nicolas 
Bravo, Clave 30dtv0168w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0168W N 0 0 357 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

20-06-2016 01-09-2016 560,583.00             560,583.00               412,494.72             412,494.72             412,494.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742852 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitaccion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Justo Sierra Mendez, Clave 
30dpr1651z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1651Z N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
234.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:23, 
direccion:-, lon:-
95.363333, 
lat:18.148611}}

11-07-2016 01-10-2016 288,461.00             288,461.00               234,791.70             234,791.70             234,791.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:234.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742855 Proyecto de inversión 355200 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355200.0, 
modificado:355200.0}}

Construccion De 1 Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Yoloistak, Clave 30djn4004y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN4004Y N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
196.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:50, 
direccion:-, lon:-
96.798888, 
lat:19.5375}}

15-06-2016 12-09-2016 283,589.44             283,589.44               283,589.44             283,589.44             283,589.44             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:196.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742865 Proyecto de inversión 1919324 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1919324.0, 
modificado:1919324.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Cbta Centro 
De Bachillerato Tecnologico 
Agropecuario Nº  282, Clave 
30dta0282b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0282B N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
545.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.960555, 
lat:17.881111}}

29-08-2016 01-12-2016 1,919,324.00          1,919,324.00            575,797.08             575,797.08             575,797.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:59.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742871 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Vicente Guerrero, Clave 
30dtv0703g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0703G N 0 0 346 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
186.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

01-08-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               394,784.55             394,784.55             394,784.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742898 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula De 
Usos Multiples En Jn Domingo 
Faustino Sarmiento, Clave 
30djn0271t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0271T N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
137.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.1675, 
lat:19.637222}}

04-07-2016 01-10-2016 480,769.00             480,769.00               479,041.49             479,041.49             478,790.59             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:137.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742906 Proyecto de inversión 671267 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:671267.0, 
modificado:671267.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Francisco 
Villa, Clave 30dpr4270l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4270L N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
435.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

04-07-2016 01-10-2016 671,199.54             671,199.54               671,199.54             671,199.54             671,199.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:435.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742910 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificio Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Emiliano Zapata, Clave 
30etv0299n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0299N N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:103, 
direccion:-, lon:-
94.451333, 
lat:17.276024}}

29-08-2016 01-11-2016 480,769.00             480,769.00               297,902.64             297,902.64             297,902.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:453.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742922 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Rehabilitacion Del Edificio A, 
Rehabilitacion De Los Serviscios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Antonio Pouchoulen Vidaña, 
Clave 30djn0603s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0603S N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
357.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:58, 
direccion:-, lon:-
95.301754, 
lat:18.465643}}

15-06-2016 01-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            317,307.61             317,307.61             317,307.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742938 Proyecto de inversión 3297392 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3297392.0, 
modificado:3297392.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Prim 
Venustiano Carranza, Clave 
30epr0681l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0681L N 0 0 746 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2983.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:-, lon:-
97.100277, 
lat:19.014444}}

29-08-2016 01-12-2016 3,297,392.00          3,297,392.00            2,933,930.98          2,933,930.98          2,933,930.98          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2953.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742952 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Jose Maria 
Fierro, Clave 30epr1328z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1328Z N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.006111, 
lat:19.983611}}

05-09-2016 01-12-2016 384,614.00             384,614.00               383,369.49             383,369.49             383,369.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742977 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Pucaltahuaca, Clave 30djn0372r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0372R N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
569.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

29-08-2016 01-11-2016 1,442,307.00          1,442,307.00            555,972.11             555,972.11             555,972.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:569.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742984 Proyecto de inversión 2163461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2163461.0, 
modificado:2163461.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Prim. Lazaro Cardenas Del 
Rio, Clave 30dpr0526u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0526U N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1981.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

29-08-2016 01-12-2016 2,163,460.90          2,163,460.90            2,163,460.90          2,163,460.90          2,163,460.90          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1981.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743168 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Aula De 
Medios Y Obra Exterior, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Lic. Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30epr1126d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1126D N 0 0 309 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
199.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
97.293055, 
lat:19.66}}

15-06-2016 01-09-2016 542,884.28             542,884.28               542,884.28             542,884.28             542,884.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:199.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743266 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:837716.49}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30etv0437z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0437Z N 0 0 203 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

15-06-2016 01-09-2016 837,716.49             837,716.49               837,716.49             837,716.49             837,716.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:206.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743304 Proyecto de inversión 1201923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201923.0, 
modificado:1201923.07}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 
30ejn1561p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1561P N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
221.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:56, 
direccion:-, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

15-06-2016 01-09-2016 1,164,010.18          1,164,010.18            1,164,010.18          1,164,010.18          1,164,010.18          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:221.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743366 Proyecto de inversión 1634615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634615.0, 
modificado:1423660.36}}

Construccion De 3 Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Manuel 
Serrano Vallejo, Clave 
30epr3995f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3995F N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
226.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.357222, 
lat:18.448888}}

20-06-2016 01-11-2016 1,423,660.36          1,423,660.36            1,423,660.36          1,423,660.36          1,423,660.36          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:226.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743431 Proyecto de inversión 217191 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:217191.0, 
modificado:217191.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Plaza Civica En Tv-
Sec Calmecatl, Clave 
30dtv1706k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1706K N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
363.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:6, 
direccion:-, lon:-
94.792777, 
lat:18.289166}}

15-06-2016 01-09-2016 217,191.00             217,191.00               181,187.36             181,187.36             181,187.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:279.51}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743436 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:447836.35}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Benito Juarez 
Garcia, Clave 30djn1662o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1662O N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
183.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.219722, 
lat:19.421388}}

15-06-2016 01-09-2016 447,836.35             447,836.35               447,836.35             447,836.35             447,836.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743468 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480586.71}}

Construccion De Un Aula De 
Medios En Tv-Sec Rafael 
Ramirez, Clave 30dtv0223z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0223Z N 0 0 288 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
97.202222, 
lat:19.446111}}

27-06-2016 01-09-2016 480,586.71             480,586.71               480,586.71             480,586.71             480,586.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816634 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec Virgilio 
Uribe, Clave 30dtv0123z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0123Z N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:97, 
direccion:-, lon:-
96.379722, 
lat:19.481388}}

15-11-2016 01-03-2017 480,769.00             480,769.00               480,768.86             480,768.86             470,045.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816650 Proyecto de inversión 576921 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.0, 
modificado:576921.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Lazaro Cardenas Del Rio, 
Clave 30epr0356p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0356P N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
954.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

05-12-2016 01-05-2017 576,921.00             576,921.00               575,871.68             575,871.68             575,871.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:954.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816783 Proyecto de inversión 336537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.0, 
modificado:336537.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn. Luz María 
Serradel, Clave 30ejn0449o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0449O N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

05-12-2016 01-05-2017 336,537.00             336,537.00               181,625.24             181,625.24             181,625.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816839 Proyecto de inversión 94885 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:94885.0, 
modificado:94885.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Rehabilitación De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Francisco 
Ferrer Guardia, Clave 
30dtv1678e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1678E N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.671388, 
lat:18.781388}}

15-11-2016 01-04-2017 94,885.00               94,885.00                 28,465.57               28,465.57               28,465.57               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.81}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817206 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Lic. Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30dpb0476b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0476B N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
97.901666, 
lat:21.376111}}

15-11-2016 01-03-2017 474,090.71             474,090.71               474,090.71             474,090.71             474,090.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817221 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Niños Heroes, 
Clave 30epr0446h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0446H N 0 0 424 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
424.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.890555, 
lat:21.3575}}

12-12-2016 01-04-2017 465,919.22             465,919.22               465,919.22             465,919.22             465,919.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:424.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818534 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion Del 
Edificio A Y  De Los Servicios 
Sanitarios En Prim Porfirio Diaz, 
Clave 30dpr0399o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0399O N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:353, 
direccion:-, lon:-
96.255, 
lat:18.638055}}

28-11-2016 01-02-2017 480,769.00             480,769.00               444,157.69             444,157.69             444,157.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818929 Proyecto de inversión 240383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240383.0, 
modificado:240383.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Niño Artillero, Clave 
30epr2551f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2551F N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.373333, 
lat:19.4725}}

05-12-2016 01-05-2017 240,383.00             240,383.00               220,103.01             220,103.01             220,103.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819145 Proyecto de inversión 142651 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:142651.0, 
modificado:142651.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Niños Heroes, Clave 
30dpr3207c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3207C N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 142,651.00             142,651.00               42,795.24               42,795.24               42,795.24               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819186 Proyecto de inversión 571555 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:571555.0, 
modificado:571555.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Vicente Guerrero, Clave 
30dpr1344s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1344S N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 571,555.00             571,555.00               500,521.84             500,521.84             500,521.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:58.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819196 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Sec-Gral Heriberto Jara Corona, 
Clave 30dsn0013w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DSN0013W N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.164722, 
lat:18.820277}}

05-12-2016 01-05-2017 664,146.74             664,146.74               664,146.74             664,146.74             664,146.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819273 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Trabajos Electricos En Media 
Tension En Prim Diez De Mayo, 
Clave 30dpr3971x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3971X N 0 0 424 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
424.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:3, 
direccion:-, lon:-
96.382777, 
lat:19.371666}}

15-11-2016 01-03-2017 480,767.80             480,767.80               480,767.80             480,767.80             480,767.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:424.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819401 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Sec-Tec Secundaria 
Tecnica Industrial No. 113, 
Clave 30dst0113f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0113F N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
954.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

05-12-2016 01-04-2017 1,923,076.00          1,923,076.00            1,906,460.43          1,906,460.43          1,901,934.85          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:954.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819472 Proyecto de inversión 285587 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:285587.0, 
modificado:285587.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Anahuac, Clave 
30epr1101v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1101V N 0 0 530 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:84, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.83, 
lat:18.449166}}

05-12-2016 01-05-2017 285,587.00             285,587.00               284,770.69             284,770.69             284,770.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400825420 Proyecto de inversión 1432672 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1432672.0, 
modificado:1432690.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Construccion De Un 
Aula De Computo, 
Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Serv. San., 
Direccion Y O. Ext., Prim. 
Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dpb0013u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0013U N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:19, 
direccion:-, lon:-
97.160277, 
lat:18.743611}}

05-12-2016 01-05-2017 1,432,690.00          1,432,690.00            1,374,257.38          1,374,257.38          1,374,257.38          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838720 Proyecto de inversión 355767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355767.0, 
modificado:355767.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Miguel Hidalgo Y Costilla, 
Clave 30dtv1469z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1469Z N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:77, 
direccion:-, lon:-
96.945, 
lat:18.755833}}

12-12-2016 01-04-2017 355,767.00             355,767.00               311,077.72             311,077.72             311,077.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839075 Proyecto de inversión 868240 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:868240.0, 
modificado:868240.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Existentes Y Construcción De 
Techado De Plaza Cívica En La 
Prim. Josefa Ortíz De 
Domínguez Clave 30dpr5345s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5345S N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
702.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:33, 
direccion:-, lon:-
96.76611, 
lat:18.75278}}

05-12-2016 01-05-2017 868,240.00             868,240.00               789,067.85             789,067.85             787,296.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:702.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16170100839123 Proyecto de inversión 644769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:644769.0, 
modificado:644769.0}}

Construcción De Serv. Sanit. 
Rurales Y Terminación De 
Construcción De Techado De 
Plaza Cívica En La Prim. Benito 
Juárez García Clave 30epr0718i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0718I N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:11, 
direccion:-, lon:-
96.743888, 
lat:18.746388}}

05-12-2016 03-05-2017 644,769.00             644,769.00               612,044.34             612,044.34             594,102.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:335.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100839185 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Edificios, 
Rehabilitación De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En La 
Prim. Miguel Lerdo De Tejada 
Clave 30epr1193b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1193B N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:19, 
direccion:-, lon:-
96.258333, 
lat:19.044722}}

05-12-2016 01-05-2017 576,923.00             576,923.00               571,761.05             571,761.05             565,998.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170300965871 Proyecto de inversión 1178081 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1178081.0, 
modificado:1178081.0}}

Programa De Expansión De La 
Educación Media Superior Y 
Superior (Proexes 2017)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

Convenio Sep-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

15-06-2017 01-06-2018 1,171,280.62          1,171,280.62            1,171,280.62          1,171,280.62          1,171,280.62          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050017 Proyecto de inversión 950485 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:950485.0, 
modificado:950485.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Carlos Pellicer,  Clave 
30etv0124y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0124Y N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
961.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:86, 
direccion:-, lon:-
96.935349, 
lat:18.894384}}

16-10-2017 01-01-2018 950,485.00             950,485.00               950,485.00             950,485.00             825,867.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:961.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050051 Proyecto de inversión 528845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528845.0, 
modificado:528845.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Rehabilitacion De 
Direccion Y Obra Exterior En Jn 
Angel Estrada Loyo,  Clave 
30djn1770w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1770W N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
182.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.841666, 
lat:18.305277}}

11-09-2017 01-12-2017 528,845.00             528,845.00               190,338.10             190,338.10             190,338.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:154.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050068 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Edificio En 
Teba Telebachillerato El Arenal,  
Clave 30eth0433j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0433J N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
237.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
97.586271, 
lat:20.184737}}

04-09-2017 01-12-2017 288,461.00             288,461.00               276,909.68             276,909.68             250,640.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:237.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050080 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Benito Juarez Garcia,  
Clave 30dpr2904s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2904S N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
113.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:38, 
direccion:-, lon:-
96.240591, 
lat:19.042026}}

11-09-2017 01-02-2018 576,920.00             576,920.00               560,385.14             560,385.14             560,385.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:113.29}}

{1186392/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050182 Proyecto de inversión 748075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:748075.0, 
modificado:748075.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Direccion Y Obra 
Exterior En Jn Edmundo De 
Amicis,  Clave 30djn0478k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0478K N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
681.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

13-11-2017 01-02-2018 748,075.00             748,075.00               565,465.36             565,465.36             565,465.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:667.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050200 Proyecto de inversión 673070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673070.0, 
modificado:673070.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Ejercito Mexicano,  Clave 
30dpr5552z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5552Z N 0 0 249 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
555.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:76, 
direccion:-, lon:-
96.215833, 
lat:19.128611}}

02-10-2017 01-12-2017 673,070.00             673,070.00               565,557.83             565,557.83             565,557.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:555.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050282 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Cuauhtemoc,  Clave 
30dpr3550o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3550O N 0 0 388 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
274.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

18-09-2017 01-12-2017 769,229.00             769,229.00               744,793.66             744,793.66             744,793.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:274.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050407 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Jn 
Rosaura Zapata,  Clave 
30dcc1555q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1555Q N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
194.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:463, 
direccion:-, lon:-
95.821666, 
lat:17.815277}}

11-09-2017 01-12-2017 673,075.00             673,075.00               201,922.50             201,922.50             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:69.99}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050596 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Benito Juarez Garcia,  
Clave 30dpr3907w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3907W N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:31, 
direccion:-, lon:-
95.383611, 
lat:18.445}}

11-09-2017 01-12-2017 355,768.00             355,768.00               316,315.64             316,315.64             316,315.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050641 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Articulo Tercero,  Clave 
30dcc0169q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0169Q N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
204.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
98.32417, 
lat:20.67111}}

04-09-2017 01-12-2017 288,461.00             288,461.00               280,358.60             280,358.60             86,538.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050698 Proyecto de inversión 1607263 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1607263.0, 
modificado:1607263.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Teba 
Telebachillerato Hermanos 
Cedillo,  Clave 30eth0289n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0289N N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
390.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:70, 
direccion:-, lon:-
94.612222, 
lat:17.253333}}

11-09-2017 01-02-2018 1,607,263.00          1,607,263.00            643,687.08             643,687.08             482,178.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:351.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062497 Proyecto de inversión 596399.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:596399.69, 
modificado:596399.7}}

Actualizacion Del Catastro 
Municipal Prodim - 15306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 15306 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

26-03-2018 30-11-2018 596,398.62             596,398.62               596,398.62             596,398.62             596,398.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0346, 
contratista:SISTEM
AS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:596398.62, 
importe_modifica
do:596398.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199408/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063452 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad San 
Francisco - 6466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6466 N 0 0 3353 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
FRANCISCO, 92695 
SAN FRANCISCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRICIPAL Y 
CALLE SIN NOM, 
lon:-98.00213084, 
lat:20.55210338}}

09-03-2018 28-12-2018 2,985,938.92          2,987,938.92            2,987,938.92          2,987,938.92          2,987,938.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0005_IR_19_C20, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:2985938.92
, 
importe_modifica
do:2985938.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200363/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063460 Proyecto de inversión 457315.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:457315.4, 
modificado:457315.4}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En Rampas Camino 
El Naranjal El Moralillo 
Localidad El Moralillo - 13735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

13735 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
483.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
NARANJAL - EL 
MORALILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0   700 
RANCHERIA EL 
MORALILLO, 92941 
MORALILLO, lon:-
97.71908792, 
lat:20.79493564}}

02-07-2018 01-09-2018 457,315.40             457,241.21               457,241.21             457,241.21             457,241.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570023, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:457241.21, 
importe_modifica
do:457241.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:483.6}}

{1200371/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063560 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico 
Guarnicones Y Banquetas En 
Calle Acceso A La Universidad - 
12450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12450 N 0 0 1275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONCORDIA 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE, lon:-
98.01350942, 
lat:20.68388001}}

09-03-2018 28-12-2018 2,996,837.46          2,996,837.46            2,996,837.46          2,996,837.46          2,996,837.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0036_IR_11_C11, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:2996837.46
, 
importe_modifica
do:2996837.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1275.0}}

{1200471/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063563 Proyecto de inversión 757201.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:757201.2, 
modificado:757201.2}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable - 6220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6220 N 0 0 1275 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLAZA HIDALGO 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDA, lon:-
98.01350942, 
lat:20.68652983}}

09-03-2018 28-12-2018 756,958.32             756,958.32               756,958.32             756,958.32             756,958.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0001_IR_18_C19, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:756958.32, 
importe_modifica
do:756958.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200474/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064137 Proyecto de inversión 2190000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2190000.01, 
modificado:2190000.01}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable De La Calle Adolfo 
López Mateos Entre Calle 
Agustin J. Alvarado Y Calle 
Salvador Gonzalez, En La 
Colonia Sabinal, Municipio De 
Perote- 12755

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12755 N 0 0 1212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
727.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA 
SABINAL, 91275 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN J. 
ALVARADO Y 
CALLE SALVADOR 
GONZALEZ, EN LA 
COLONIA SABINAL, 
lon:-97.24268628, 
lat:19.55110121}}

15-06-2018 01-08-2018 2,190,000.01          2,190,000.01            2,165,221.09          2,165,221.09          2,165,221.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
37, 
contratista:LICEA 
FLORES JOSE 
ALBERTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:2190000.01
, 
importe_modifica
do:2190000.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:727.21}}

{1201048/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064143 Proyecto de inversión 442830.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442830.53, 
modificado:382800.42}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Linea De Agua 
Potable En La Calle Álvaro 
Obregón Entre Calle 
Independencia Y Calle 
Francisco Villa De La Colonia 
Justo Sierra, En La Cabecera 
Municipal - 12591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12591 N 0 0 370 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
166.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
COLONIA JUSTO 
SIERRA, 91275 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, lon:-
97.23947953, 
lat:19.54316434}}

01-10-2018 01-12-2018 382,800.41             382,800.42               382,800.41             382,800.41             382,800.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
75, 
contratista:ENRIQ
UE GUEVARA 
LANDA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:382800.42, 
importe_modifica
do:382800.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:166.4}}

{1201054/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064153 Proyecto de inversión 1000292.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000292.37, 
modificado:1000292.37}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Tepetladztoc, 
Techialoyan, Tepechpan, Xolotl, 
Quinatzin, Yanhuitlan Y 
Cozcatzin, De La Colonia 
Tepexic, En La  Cabecera 
Municipal De Perote, Veracruz. - 
12439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12439 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
EUCALIPTO 
COLONIA COLONIA 
TEPEXIC, 91270 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE. , lon:-
97.25219835, 
lat:19.55046686}}

03-05-2018 01-07-2018 956,265.25             1,000,292.37            956,265.25             956,265.25             956,265.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
09, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO S.A. 
DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:1000292.37
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1201064/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064705 Proyecto de inversión 106787.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106787.08, 
modificado:122158.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construccion De Muro Firme 
En La Calle Ampliacion Reforma 
Sur - 18192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18192 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMPLIACION 
REFORM SUR 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AMPLIACION 
REFORMA SUR Y 
CALLEJON, lon:-
96.02591903, 
lat:18.17533263}}

01-06-2018 31-08-2018 118,905.36             118,905.36               118,905.36             118,905.36             118,905.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF008, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:122157.53, 
importe_modifica
do:122157.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201616/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064707 Proyecto de inversión 293664.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:293664.47, 
modificado:335933.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Muro Firme 
En El Barrio Arriba - 18135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18135 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BARRIO ARRIBA 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARRIO 
ARRIBA Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 16 
DE, lon:-
96.03396522, 
lat:18.16956043}}

02-04-2018 31-07-2018 327,122.04             327,122.04               327,122.04             327,122.04             327,122.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF004, 
contratista:RUSLA
N VLADIMIR 
MARTINEZ URIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:335933.23, 
importe_modifica
do:335933.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201618/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064710 Proyecto de inversión 110295.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110295.8, 
modificado:80319.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construccion De Piso Firme En 
La Calle Ampliacion Reforma 
Sur - 18178

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18178 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA SUR 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA 
SUR Y CALLE 
REFORMA NORTE, 
CALLE EL, lon:-
96.02633745, 
lat:18.17541418}}

01-06-2018 31-08-2018 75,762.34               75,762.34                 75,762.34               75,762.34               75,762.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF007, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:80319.05, 
importe_modifica
do:80319.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1201621/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064864 Proyecto de inversión 714000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:714000.0, 
modificado:714000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Baño En Zap Cuarenta Y Cinco 
De Tlacotepec De Mejia - 15685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA VER

15685 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JULIAN CARRILLO 
PUEBLO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL HI, 
lon:-96.83275686, 
lat:19.19189484}}

11-06-2018 20-08-2018 708,448.19             708,448.19               708,448.19             708,448.19             708,448.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790006, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:708448.19, 
importe_modifica
do:708448.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1201775/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066098 Proyecto de inversión 3467214 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3467214.0, 
modificado:3467214.24}}

Rehabilitación De Estadio De 
Futbol Amado Nervo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 68900 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Jaime 
Nuno, Amado 
Nervo, 91274 
Perote, Ver., lon:-
97.245, 
lat:19.558611}}

02-04-2018 01-05-2018 3,467,214.24          3,467,214.24            3,467,214.24          3,467,214.24          3,467,214.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F2018/02, 
contratista:ALTA 
COMERCIALIZACIÓ
N EN OFICINAS 
S.A. DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3467214.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203031/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066270 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitacion De Parques Y 
Jardines

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:0, 
direccion:TEZONA
PA VER., lon:-
96.687534, 
lat:18.606807}}

07-05-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101066347 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:2247240.84}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Abelardo 
Rodríguez, Entre Capital 
Veracruzana Y Amazonas, Col. 
El Moral

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 237 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABELARDO 
RODRÍGUEZ, 
ENTRE CAPITAL 
VERACRUZANA Y 
AMAZONAS, COL. 
EL MORAL, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,247,240.84          2,247,240.84            2,247,240.84          2,247,240.84          2,247,240.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-042/18-IR, 
contratista:DESAR
ROLLOS 
TECNOLOGICOS E 
INDISTRIALES, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2247240.84
, 
importe_modifica
do:2247240.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1120.0}}

{1203284/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066352 Proyecto de inversión 3700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3700000.0, 
modificado:2265052.61}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Quetzal, 
Entre Calle Calzada Del 
Tecnológico Y Calle Francisco 
Villa, Col. Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 336 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
QUETZAL, ENTRE 
CALLE CALZADA 
DEL TECNOLÓGICO 
Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
COL. RESERVA 
TERRITORIAL , lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,265,052.61          2,265,052.61            2,265,052.61          2,265,052.61          2,265,052.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-043/18-IR, 
contratista:GRUPO 
GODA, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2265052.61
, 
importe_modifica
do:2265052.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1700.0}}

{1203289/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066399 Proyecto de inversión 4156490 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4156490.0, 
modificado:5424654.37}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Inquilinos, 
Entre Fuerza Y Trabajo Y Marina 
Nacional, Col. Unión

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2381.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INQUILINOS, 
ENTRE FUERZA Y 
TRABAJO Y 
MARINA 
NACIONAL, COL. 
UNIÓN, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 5,424,654.37          5,424,654.37            5,424,654.36          5,424,654.36          5,424,654.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-039/18-IR, 
contratista:A R 
CONSTRUCTORA Y 
CONSULTOR, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:5424654.37
, 
importe_modifica
do:5424654.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2381.16}}

{1203338/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066428 Proyecto de inversión 4068074 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4068074.0, 
modificado:3931506.23}}

Construccion Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Olivo, Entre 
Avenida Del Café Y Calle 
Frambuesa, Col. Arboledas Del 
Sumidero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 337 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1923.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OLIVO, ENTRE 
AVENIDA DEL CAFÉ 
Y CALLE 
FRAMBUESA, COL. 
ARBOLEDAS DEL 
SUMIDERO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 3,931,506.23          3,931,506.23            3,931,506.23          3,931,506.23          3,931,506.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-110/18-IR, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JAFEC, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:3931506.23
, 
importe_modifica
do:3931506.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1923.94}}

{1203369/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066508 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción Superficie De 
Rodamiento Diferentes Calles, 
Por Medio De Renivelación, 
Compactación Y Tendido De 
Piedra Caliza Aplanada, Riego 
De Sello Recubierto De Arenilla, 
Incluye Forjado De Cunetas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
40000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CONSTR
UCCIÓN DE 
SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO DE 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
CIUDAD, POR 
MEDIO DE 
RENIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y 
TENDIDO DE 
PIEDRA CALIZA 
APLANADA, CON 
UN RIEGO DE 
SELLO 
RECUBIERTO DE 
ARENILLA, 
INCLUYE EL 
FORJADO DE 
CUNETAS, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,000,000.00          1,951,215.26            1,943,617.26          1,943,617.26          1,943,617.26          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40000.0}}

{1203453/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067380 Proyecto de inversión 920000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:920000.0, 
modificado:918803.09}}

Rehabilitación De Vialidades 
Del Parque Alameda Murillo 
Vidal, Colonia Toxpan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 196541 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:parque 
Alameda Murillo 
Vidal, colonia 
Toxpan, lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 918,803.09             918,803.09               918,803.09             918,803.09             918,803.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440218, 
contratista:CONST
RUCTORA LA 
QUEBRADORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:919489.1, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204393/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068442 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Rehabilitacion De Puente 
Peatonal En La Calle 16 De 
Septiembre De Col. La Estación 
Del Municipio De Chinameca, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE DE 
LA COLONIA LA 
ESTACION, lon:-
94.683056, 
lat:18.017778}}

06-08-2018 01-09-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101068621 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:849852.44}}

Construccion De Puente 
Vehicular En Calle Ignacio 
Allende De La Localidad De 
Benito Juarez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA-
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
COL. BENITO 
JUAREZ, lon:-
97.530555, 
lat:20.442222}}

12-03-2018 01-06-2018 849,852.44             849,852.44               849,852.44             849,852.44             849,852.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46144, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:849852.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.0}}

{1205767/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068780 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:116027.43}}

Impermeabilizacion De Losa En 
Jardín De Niños Gabriela 
Mistral, Villa Allende

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
LERDO DE TEJADA, 
LOC. ALLENDE., 
lon:-94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 116,027.43             116,027.43               116,027.43             116,027.43             116,027.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
023/18, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
J.R.O.B.A.S.A., S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:100991.17, 
importe_modifica
do:100991.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205934/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068800 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:188822.64}}

Impermeabilización De Losa En 
Jardn De Niños Jose 
Vazconcelos Morales, Colonia 
Petrolera.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS ENTRE 
AV. BAJA 
CALIFORNIA Y AV. 
MICHOACAN, COL. 
PETROLERA, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 188,822.64             188,822.64               188,822.64             188,822.64             188,822.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
007/18, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
J.R.O.B.A.S.A., S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:208203.69, 
importe_modifica
do:188822.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205954/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069015 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:406505.41}}

Impermeabilización De 15 
Aulas, Sanitarios, 3 
Laboratorios, Áreas 
Administrativas En Colegio De 
Bachilleres Cobaev 18 Colonia 
El Tesoro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
UNIVERSIDAD SN 
KM. 9.5, COL. EL 
TESORO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 406,505.41             406,505.41               406,505.41             406,505.41             406,505.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
003/18, 
contratista:KARTH
ALI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:485054.26, 
importe_modifica
do:485054.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206183/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072938 Proyecto de inversión 3128909.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3128909.67, 
modificado:3128909.67}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Victor Hugo Entre Calle 
Juventino Rosas Y Manuel 
Acuña.De La Colonia Amado 
Nervo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1513 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3358.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
MANUEL ACUÑA; 
19.56547; -
97.239601) (CALLE 
JUVENTINO 
ROSAS; 19.563067; 
-97.237221), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

03-05-2018 01-07-2018 3,094,491.66          3,067,081.66            3,067,081.66          3,067,081.66          3,067,081.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/05, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO LICEA 
FLORES , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:3067081.66
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3358.57}}

{1210169/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073424 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:369799.0}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Enrique Laubscher, Colonia 
Olmeca.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:147, 
direccion:CALLE 
JUAREZ ENTRE 
CALLE CACAO Y 
CALLE PIRITA, lon:-
94.5525, 
lat:18.150555}}

02-04-2018 01-12-2018 369,799.00             369,799.00               369,799.00             369,799.00             369,799.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
018/18, 
contratista:AGUILA
R DE DIOS 
EUSEBIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:345869.52, 
importe_modifica
do:345869.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210659/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073873 Proyecto de inversión 325068 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325068.0, 
modificado:325068.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva El Morrito, Entre 
Camino Real Y Guadalupe 
Morales, Col. San José,  Boca 
Del Rio, Veracruz De Ignacio De 
La Llave

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:ENTRE 
CAMINO REAL Y 
GUADALUPE 
MORALES, COL. 
SAN JOSÉ,  BOCA 
DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 234,500.00             234,500.00               234,500.00             234,500.00             234,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280202, 
contratista:TRABAJ
OS Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
GE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:234500.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211145/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073893 Proyecto de inversión 750860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750860.0, 
modificado:750000.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Adalberto Tejeda, 
Calle Fausto P. Martínez Entre 
Salvador Bon González Y Art. 
27,  Boca Del Rio, Veracruz De 
Ignacio De La Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:ADALBER
TO TEJEDA, CALLE 
FAUSTO P. 
MARTÍNEZ ENTRE 
SALVADOR BON 
GONZÁLEZ Y ART. 
27,  BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280205, 
contratista:GRUPO 
DECELIS CRUZ, S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211166/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073900 Proyecto de inversión 2502500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2502500.0, 
modificado:1514679.26}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico De La 
Calle Candido Aguilar Entre 18 
De Marzo Y Tanque Colonia 
Adolfo Lopez Mateos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 184 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
CANDIDO AGUILAR 
ENTRE 18 DE 
MARZO Y TANQUE, 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 1,514,679.26          1,514,679.26            1,514,679.26          1,514,679.26          1,514,679.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
036/18, 
contratista:COEM 
DEL ATLANTICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1484979.67
, 
importe_modifica
do:1484979.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211173/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073980 Proyecto de inversión 735000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:735000.0, 
modificado:300000.0}}

Parque Sin Nombre, Río 
Horcones Esq. Río Misisipi, Inf. 
Las Vegas,  Boca Del Rio, 
Veracruz De Ignacio De La 
Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:RÍO 
HORCONES ESQ. 
RÍO MISISIPI, INF. 
LAS VEGAS,  BOCA 
DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280216, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211256/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074272 Proyecto de inversión 14003242.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.400324216E7, 
modificado:1.391179238E7}}

Rehabilitación De Camino 
Balnearios Paso Del Ingenio-
Carretera Federal Minatitlán, 
Del Km 0 000 Al 3 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 34435 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
95.363055, 
lat:18.603055}}

23-01-2018 01-06-2018 13,911,792.38        13,911,792.38         13,911,792.36        13,911,792.36        13,911,792.36        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
006/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CASILC
O, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.40032421
6E7, 
importe_modifica
do:1.400324216E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.98}}

{1211600/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074510 Proyecto de inversión 10988266.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.098826663E7, 
modificado:1.070780995E7}}

Modernización Del Camino 
Mixquiapan - Orilla Del Monte, 
Del Km 0 000 Al Km 2 400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 43366 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.308682, 
lat:19.805966}}

24-02-2018 01-06-2018 10,707,809.95        10,707,809.95         10,707,809.95        10,707,809.95        10,707,809.95        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
040/2018-
DGCCYCE, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.09882666
3E7, 
importe_modifica
do:1.098826663E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.33}}

{1211847/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074718 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:599639.94}}

Construcción De Casa Del 
Campesino En Localidad De 
Guadalupe Victoria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:11, 
direccion:GUADAL
UPE VICTORIA, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.5625, 
lat:20.379444}}

16-02-2018 01-07-2018 599,639.94             599,639.94               599,639.94             599,639.94             599,639.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46471, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:599639.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1212063/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075087 Proyecto de inversión 4986101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4986101.96, 
modificado:7980605.64}}

Construcción De Puente 
Vehicular En Tramo Loma 
Atravesada - Chopopo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 104599 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
98.229919, 
lat:21.351814}}

23-01-2018 01-06-2018 7,980,605.64          7,980,605.64            7,980,605.64          7,980,605.64          7,980,605.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
024/2018-
DGCCYCE, 
contratista:INGENI
EROS 
CONSTRUCTORES 
Y 
DESARROLLADORE
S, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4986101.96
, 
importe_modifica
do:4986101.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:30.0}}

{1212457/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075096 Proyecto de inversión 9759312.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9759312.27, 
modificado:1.092160584E7}}

Reconstrucción En Concreto 
Hidráulico Del Camino Teocelo - 
Monte Blanco - Llanogrande, 
Del Km 3 700 Al Km 5 700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 17369 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.972177, 
lat:19.386251}}

23-01-2018 01-06-2018 10,921,605.84        10,921,605.84         10,921,605.84        10,921,605.84        10,921,605.84        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
026/2018-
DGCCYCE, 
contratista:EQXA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9759312.27
, 
importe_modifica
do:9759312.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.92}}

{1212467/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075275 Proyecto de inversión 4139996.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4139996.22, 
modificado:4138960.47}}

Construcción De Estructura Y 
Terracerías Para Puente 
Tampiquillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 152501 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:86, 
direccion:-, lon:-
97.549722, 
lat:20.958888}}

23-01-2018 01-06-2018 4,138,960.47          4,138,960.47            4,138,960.47          4,138,960.47          4,138,960.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
034/2018-
DGCCYCE, 
contratista:RP 
GEOTECNIA 
INGENIERIA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4139996.22
, 
importe_modifica
do:4139996.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:29.99}}

{1212651/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075285 Proyecto de inversión 3770000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3770000.0, 
modificado:3769561.99}}

Construcción De Alumbrado 
Público En Carretera Playa De 
Vacas, Municipio De Medellín 
De Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 15500 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
65.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:55, 
direccion:Carreter
a Playa de 
Vacas,595,,,Dos 
Bocas,Veracruz,Mé
xico, lon:-
96.1357618, 
lat:19.0958889}}

03-05-2018 01-07-2018 3,769,561.99          3,769,561.99            3,769,561.99          3,769,561.99          3,769,561.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
006/2018, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:3769561.99
, 
importe_modifica
do:3769561.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:65.0}}

{1212661/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075295 Proyecto de inversión 21922631.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.192263141E7, 
modificado:2.437648033E7}}

Modernización Del Camino E.C. 
Carretera Federal 180 (Emilio 
Carranza) - Paso Deltoro - El 
Fortín Del Km. 0 000 - 4 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 20490 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.649765, 
lat:20.027466}}

23-01-2018 01-06-2018 24,376,480.33        24,376,480.33         24,376,480.33        24,376,480.33        24,376,480.33        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
018/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMPA
CTACIONES FLETES  
Y MAQUINARIA 
ROE, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.19226314
1E7, 
importe_modifica
do:2.192263141E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.0}}

{1212675/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180101076611 Proyecto de inversión 842570 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:842570.0, 
modificado:842570.0}}

Medicamentos O Cuotas 
Deseguridad Social

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar TESORERIA 
MUNICIPAL DE 
AMATLAN DE LOS 
REYES VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES VER., 
lon:-96.914722, 
lat:18.85}}

01-01-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101078111 Adquisición 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:280000.0}}

Adquisición De Equipo De 
Cómputo Y Periférico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:0, 
direccion:TESORER
IA MUNICIPAL, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

07-02-2018 01-11-2018 237,733.30             237,733.30               237,733.30             237,733.30             237,733.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:92.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101078118 Adquisición 188358 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188358.0, 
modificado:109486.29}}

Adquisición De Mobiliario Y 
Equipo De Oficina Básico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:0, 
direccion:TESORER
IA MUNICIPAL,,,,,,, 
lon:-95.142684, 
lat:18.151858}}

04-04-2018 01-11-2018 109,486.29             109,486.29               109,486.29             109,486.29             109,486.29             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101078926 Proyecto de inversión 739515.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:739515.83, 
modificado:739515.83}}

Construccion De Un Aula En La 
Escuela Primaria Miguel Aleman 
Valdes Con Clave:30dpr5491c  Y 
Obras Auxiliares En El Ejido 
Zapotal, Municipio De Ixhuatlan 
Del Sureste.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE.

3390000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:113, 
direccion:-, lon:-
94.38889, 
lat:18.00139}}

26-04-2018 739,515.83             739,515.83               739,515.83             739,515.83             739,515.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101078928 Proyecto de inversión 1850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1850000.0, 
modificado:1850000.0}}

Construccion De Edificio De 3 
Niveles Para Oficinas De 
Catastro Municipal, Correo 
Municipal, Proteccion Civil Y 
Obras Auxiliares

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

3390000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
98.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 1,850,000.00          1,850,000.00            1,850,000.00          1,850,000.00          1,850,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:98.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101078971 Proyecto de inversión 493354.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493354.71, 
modificado:493354.71}}

Rehabilitación De Alumbrado 
Público Municipal En La 
Carretera Ixhuatlán-Moloacán 
Del Ejido El Túnel Del Km 0 000 
Al Km 0 650 Del Municipio De 
Ixhuatlán Del Sureste, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:54, 
direccion:-, lon:-
94.339166, 
lat:18.021666}}

26-04-2018 493,354.71             493,354.71               493,354.71             493,354.71             493,354.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118908 Proyecto de inversión 583132.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:583132.07, 
modificado:561819.41}}

Ampliación De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Zaragoza Primera Etapa De La 
Cabecera Municipal - 81852

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

81852 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
475.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION CALLE 
ZARAGOZA 
AMPLIACION , 
00000 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE MORELOS, 
BRECHA PORFIRIO 
DIAZ EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL., lon:-
97.59751671, 
lat:20.20744063}}

02-04-2018 01-06-2018 561,819.41             561,819.41               561,819.41             561,819.41             561,819.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
001, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:571698.11, 
importe_modifica
do:571698.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:475.62}}

{1257290/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118911 Proyecto de inversión 1578668.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1578668.26, 
modificado:1407240.8}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106999 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
263.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS CALLES 
INDEPENDE, lon:-
97.59381957, 
lat:20.2254615}}

30-04-2018 28-07-2018 1,407,240.80          1,407,240.80            1,333,816.81          1,333,816.81          1,333,816.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.1, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:222.99}}

{1257293/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119152 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299968.62}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En La Colonia Cobos 
Garcia San Nicolas Primera 
Etapa - 136156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

136156 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:4, 
direccion:ANDADO
R JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON UNIDAD 
HABITACIONAL 
COBOS GARCIA, 
94920 COBOS 
GARCÍA (SAN 
NICOLÁS), 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR SOFIA 
CASTRO Y 
ANDADOR 
ANTONIO J 
HERNANDEZ, 
ENTRANDO EN EL 
INGENIO SAN 
NICOLAS AVANZAR 
HACIA, lon:-
96.89466093, 
lat:18.78660213}}

24-09-2018 31-10-2018 299,968.62             299,968.62               299,968.62             299,968.62             299,968.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0009, 
contratista:ARQ. 
JOSE MANUEL 
ROSAS GUTIÉRREZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:299968.62, 
importe_modifica
do:299968.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1257534/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121989 Proyecto de inversión 861091.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861091.78, 
modificado:767585.89}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106825 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
143.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
BUENAVISTA, 
92970 
BUENAVISTA, 
CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
SIMÓN BOLIVAR, 
CALLE ANTONIO 
RAMÍREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LAS 
CALLES M, lon:-
97.20995068, 
lat:20.69941679}}

30-04-2018 28-07-2018 767,585.89             767,585.89               727,536.44             727,536.44             727,536.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.6, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:121.63}}

{1260371/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121996 Proyecto de inversión 932849.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932849.42, 
modificado:831551.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106885 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
155.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CEIBA, 92973 LA 
CEIBA, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCID, lon:-
97.27473165, 
lat:20.77013391}}

30-04-2018 28-07-2018 831,551.38             831,551.38               788,164.47             788,164.47             788,164.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018.7, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.77}}

{1260378/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201122028 Proyecto de inversión 932849.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932849.42, 
modificado:831551.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 106922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

106922 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
155.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
DEL SOL PUEBLO 
RANCHO NUEVO, 
92990 RANCHO 
NUEVO, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARÍA 
GUADALUPE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DEL SOL 
ENTRE LAS CALLES 
MA, lon:-
97.20602761, 
lat:20.67196455}}

30-04-2018 28-07-2018 831,551.38             831,551.38               788,164.47             788,164.47             788,164.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018.9, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.77}}

{1260410/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123307 Proyecto de inversión 143484.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143484.62, 
modificado:93726.8}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113194 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
PUEBLO CORRAL 
NUEVO, 96110 
CORRAL NUEVO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
JUSTO SIERRA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AMADO 
NERVO ENTRE LAS 
CALLES EMILIAN, 
lon:-95.1119687, 
lat:18.11143044}}

30-04-2018 28-07-2018 93,726.80               93,726.80                 72,402.34               72,402.34               72,402.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.11}}

{1261689/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123751 Proyecto de inversión 3590344.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3590344.1, 
modificado:3590344.09}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 44674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

44674 N 0 0 829 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MATA 
GALLINA - 
CARRILLO PUERTO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
500 PUEBLO MATA 
GALLINA, 94983 
MATA GALLINA, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA PARTIENDO 
DE LA LOCALIDAD 
DE MATA GALLINA 
, lon:-96.6114068, 
lat:18.81992442}}

26-03-2018 23-07-2018 3,590,344.09          3,590,344.09            3,590,344.09          3,590,344.09          3,590,344.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-007-LPE , 
contratista:ROSA 
DEL CARMEN 
VIVEROS PASQUEL, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3590344.1, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.0}}

{1262133/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123806 Proyecto de inversión 7310929 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7310929.0, 
modificado:8127966.08}}

Ampliacion Del Sistema De 
Agua Potable - 102436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

102436 N 0 0 1442 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6085.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
TLALCOLTENO, 
91260 
TLALCONTENO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
CARRETERA 
AYAHUALULCO - 
PEROTE ESTA 
OBRA SE 
DESARROLLA 
SOBRE LAS 
VIALIDADES 16 DE 
SEPTIE, lon:-
97.24542042, 
lat:19.44963478}}

28-05-2018 25-08-2018 8,127,966.08          8,127,966.08            8,127,966.08          8,127,966.08          8,127,966.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E06-LPE, 
contratista:PCP 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7307317.54
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6085.0}}

{1262188/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123816 Proyecto de inversión 6146764.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6146764.63, 
modificado:6144894.08}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 45082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

45082 N 0 0 16692 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
308.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COATZACOALCOS 
PUEBLO BENITO 
JUÁREZ, 92660 
BENITO JUÁREZ, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
HUATUSCO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
COATZACOALCOS 
ENTRE LA CALLE 
BENITO , lon:-
98.20711934, 
lat:20.88696969}}

26-03-2018 22-08-2018 6,144,894.08          6,144,894.08            6,144,894.08          6,144,894.08          6,144,894.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE -
2018-010-LPE , 
contratista:JURAN
E 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE .C.V , 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:6146764.63
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:307.9}}

{1262198/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124047 Proyecto de inversión 645680.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.86, 
modificado:421770.67}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113920 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO JESÚS 
CARRANZA, 96950 
JESÚS CARRANZA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRE LAS CAL, 
lon:-95.0264267, 
lat:17.43173357}}

30-04-2018 28-07-2018 421,770.67             421,770.67               325,810.56             325,810.56             325,810.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.5}}

{1262429/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124087 Proyecto de inversión 449999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449999.99, 
modificado:537200.0}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento De Calle Juan De 
La Barrera Entre Belisario 
Dominguez Y Calle Primero De 
Mayo En La Cong Hidalgo - 
25180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25180 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1746.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO, BRECHA 
18 DE MARZO SE 
UBICA A 3.7 KM. 
DEL ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUENTE TA, 
lon:-97.82432877, 
lat:22.23369584}}

22-03-2018 20-05-2018 449,999.99             449,999.99               449,999.99             449,999.99             449,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330026/FI
SMDF/005, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1746.0}}

{1262469/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124291 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento En 
Concreto Hidraulico En Calle 
Principal - 12457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12457 N 0 0 413 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:70, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
RANCHERIA 
TECALCO, 92686 
TECALCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 10 DE MAYO 
Y CALLE 15 DE 
MAYO, CALLE SIN 
NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TECALCO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.0368137, 
lat:20.86279313}}

09-03-2018 28-12-2018 999,799.64             999,799.64               999,799.64             999,799.64             999,799.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0037_IR_14_C14, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:999799.64, 
importe_modifica
do:999799.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1600.0}}

{1262673/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124669 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103652 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS CANOAS, 
92640 LAS 
CANOAS, 
TEXCATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE T, lon:-
98.34906713, 
lat:20.59542955}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.13, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1263051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124781 Proyecto de inversión 280178.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280178.56, 
modificado:280178.56}}

Mejoramiento De Aulas Esc 
Primaria Emiliano Zapata 
Localidad Siete Palmas Barrio 
Abajo - 12956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12956 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:87, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SIETE 
PALMAS BARRIO 
ABAJO, 92687 
SIETE PALMAS 
BARRIO ABAJO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SIETE 
PALMAS BARRIO 
ABAJ, lon:-
97.93074608, 
lat:20.78157512}}

09-03-2018 28-12-2018 278,178.56             278,178.56               278,178.56             278,178.56             278,178.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0057_AD_22_C51, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:278901.38, 
importe_modifica
do:278901.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263163/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124853 Proyecto de inversión 1360469.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360469.6, 
modificado:1359309.59}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Achichpic 
- 6878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6878 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
ACHICHIPIC, 92686 
ACHICHIPIC, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
ACHICHIPIC 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.97480152, 
lat:20.85531078}}

09-03-2018 28-12-2018 1,359,309.59          1,359,309.59            1,359,309.59          1,359,309.59          1,359,309.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0019_IR_01_C01, 
contratista:COTEY
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1359309.6, 
importe_modifica
do:1359309.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1263235/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124886 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:698719.55}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Principal 
Localidad Campo La Mata - 
12463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12463 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
MATA (CAMPO LA 
MATA), 92687 LA 
MATA (CAMPO LA 
MATA), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
MATA CAMPO LA 
MATA MUNICI, 
lon:-98.01501676, 
lat:20.7231052}}

09-03-2018 28-12-2018 698,719.55             698,719.55               698,719.55             698,719.55             698,719.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0038_IR_48_C88, 
contratista:SERVIB
ENHER S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:698719.56, 
importe_modifica
do:698719.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:900.0}}

{1263268/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124972 Proyecto de inversión 453534.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:453534.76, 
modificado:453534.76}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario Calle Guadalupe 
Victoria Y Calle Pipila Localidad 
La Guadalupe - 99637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

99637 N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
346.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:9, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
LA GUADALUPE, 
92940 LA 
GUADALUPE, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ., 
lon:-97.63969524, 
lat:20.70053489}}

25-06-2018 01-08-2018 453,534.76             452,747.28               452,747.28             452,747.28             452,747.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570032, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:452747.28, 
importe_modifica
do:452747.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:346.5}}

{1263354/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124985 Proyecto de inversión 554980.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:554980.8, 
modificado:554980.8}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Insurgentes Localidad Teayo - 
10846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

10846 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
70.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:25, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
PUEBLO TEAYO, 
92940 TEAYO, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ., 
lon:-97.67986238, 
lat:20.74435529}}

18-06-2018 01-09-2018 554,980.80             553,772.20               540,221.39             540,221.39             540,221.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570013, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:553772.2, 
importe_modifica
do:553772.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:70.91}}

{1263367/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124998 Proyecto de inversión 207480.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207480.71, 
modificado:207480.71}}

Construccion De Barda 
Perimetral En El Jardin De 
Niños Raymundo Basurto 
Vasconcelos - 31375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31375 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 
CONSTITUCION SE 
PARTE DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL EN LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
HASTA LLEGAR ALA 
BENITO JUAREZ 
CON , lon:-
94.64644323, 
lat:17.77210136}}

14-04-2018 14-06-2018 207,480.70             207,480.70               207,480.70             207,480.70             207,480.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700008, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER, 
monto:207480.71, 
importe_modifica
do:207480.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263380/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125221 Proyecto de inversión 35203000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.5203E7, 
modificado:3.296069746E7}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En La Calle Juan 
Aldama Entre La Carretera 
Federal Panuco Tempoal Y Calle 
Jose Maria Pino Suarez - 40333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

40333 N 0 0 6132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
16651.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ALDAMA 
COLONIA RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93995 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 24 DE 
DICIEMBRE Y 
CALLE SALOMON 
FRAUSTROSO, 
CARRETERA 
PANUCO TEMPOAL 
EL TRAMO QUE 
CONSIDERA ESTE 
PROYECTO INICIA 
EN DONDE SE 
ENCUENTRA , lon:-
98.19736493, 
lat:22.04435219}}

01-03-2018 31-12-2018 32,960,697.46        32,960,697.46         32,960,697.46        32,960,697.46        32,960,697.46        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
001/2018-DGCOP, 
contratista:JAIME 
DANIEL LÓPEZ 
MORALES, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3.52028667
9E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16651.0}}

{1263603/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125382 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Ampliación De Red Eléctrica - 
23547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

23547 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:90, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SOLEDAD DE 
DOBLADO - 
COTAXTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 16 + 
400 RANCHERIA EL 
ROSARIO, 94240 EL 
ROSARIO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
SOLEDAD 
COTAXTLA SE 
DESVÍA EN EL 
KILÓMETRO 12.1 A 
LA IZQUIERDA Y 
SIGUE, lon:-
96.39414267, 
lat:18.95234018}}

09-05-2018 09-08-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148001
4, 
contratista:MARIA 
ESTELA 
CONTRERAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263764/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125435 Proyecto de inversión 2947661.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2947661.13, 
modificado:2930196.01}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 44614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

44614 N 0 0 3009 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
243.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 95912 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE PINO 
SUÁREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CON ESQUINA 
PINO SUÁR, lon:-
94.91406107, 
lat:18.24121983}}

26-03-2018 22-08-2018 2,930,196.01          2,930,196.01            2,930,196.01          2,930,196.01          2,930,196.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-009-LPE , 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
KARBBET, S.A DE 
C.V.  Y 
CORPORATIVO 
EBIDAR S.A DE.C.V. 
, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:2947661.13
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:241.56}}

{1263817/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125469 Proyecto de inversión 304193.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:304193.76, 
modificado:304193.76}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Localidad La Providencia 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesús Carranza Ver - 8412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

8412 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:181, 
direccion:EJIDO LA 
PROVIDENCIA, 
96977 LA 
PROVIDENCIA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. LA 
PROVIDENCIA, lon:-
94.8285581, 
lat:17.26735517}}

06-08-2018 01-09-2018 304,193.76             304,193.76               304,193.76             304,193.76             304,193.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910116, 
contratista:BEYLAS
S INGENIERIA 
ELÉCTRICA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:304193.76, 
importe_modifica
do:304193.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.1}}

{1263851/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125520 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:298167.94}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28914 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRIVADA EJIDO 
MANUEL 
ALMANZA 
RANCHO NUEVO, 
00000 MANUEL 
ALMANZA 
(RANCHO NUEVO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.83603242, 
lat:20.88863047}}

28-05-2018 01-09-2018 298,167.94             298,167.94               298,167.94             298,167.94             298,167.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0125, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
YEMAPACHE, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1263902/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125543 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:411869.55}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28795 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:118, 
direccion:CALLE 
DEL ANGEL EJIDO 
SANTA MARIA, 
00000 OJITAL 
SANTA MARÍA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 14 DE ABRIL 
Y CALLE SANTA 
POLONIA, CALLE 
MARTIREZ SE 
ENCUETRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.75066586, 
lat:20.95301746}}

28-05-2018 01-09-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-

 0106, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1263925/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125574 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29104 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:157, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL SALTO VIEJO, 
00000 EL SALTO 
VIEJO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.72043736, 
lat:20.87687828}}

04-06-2018 01-10-2018 59,174.68               59,174.68                 59,174.68               59,174.68               59,174.68               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0128, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.0}}

{1263956/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126143 Proyecto de inversión 671000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:671000.0, 
modificado:671000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia Justo 
Sierra Del Municipio De Perote 
Veracruz - 129917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

129917 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA JUSTO 
SIERRA, 91275 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
INDEPENDENCIA.  , 
lon:-97.23605899, 
lat:19.54330186}}

15-06-2018 01-08-2018 646,765.50             669,941.06               669,941.06             669,941.06             669,941.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
35, 
contratista:RAMO
N DELFINO 
GONZALEZ SUAREZ 
, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:667586.39, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.0}}

{1264525/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126146 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Privada Martinez Vera De La 
Colonia Heroico Colegio Militar 
Del Municipio De Pe - 126607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

126607 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
555.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DE 
MARTINEZ VERA 
COLONIA HEROICO 
COLEGIO MILITAR, 
91273 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE J.J. 
CORONADO Y 
CALLE SAN 
CARLOS, CALLE 
PAR VIAL SE 
ENCUENTRA EN LA 
PERIFERIA DE LA 
FORTALEZA DE 
SAN CARLOS. , lon:-
97.24222093, 
lat:19.57116603}}

23-05-2018 01-07-2018 368,880.00             368,800.00               368,800.00             368,800.00             368,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
19, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTINEZ , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:368880.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:555.0}}

{1264528/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126151 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430000.0, 
modificado:429202.32}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Linea De Agua 
Potable En La Calle Cinco De 
Mayo Entre Calle Vicente 
Guerrero Y Hermenegildo 
Galeana - 131926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

131926 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
183.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CINDO DE MAYO 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 91283 
GUADALUPE 
VICTORIA, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA, SE 
ENCUENTRA AL 
ESTE DEL 
MUNICPIO DE 
PEROTE., lon:-
97.27577413, 
lat:19.54182694}}

07-06-2018 01-07-2018 429,202.32             429,202.32               429,202.32             429,202.32             426,202.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
30, 
contratista:GAUDE
NCIO VELEZCO 
MARTINEZ , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:429202.32, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.4}}

{1264533/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126154 Proyecto de inversión 721398.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:721398.2, 
modificado:721398.2}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Las Calles Privada De Madero 
Veinte De Noviembre Cinco De 
Mayo Las Palmas Y Calle Sin 
Nombre En La Localidad - 
30515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

30515 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DE 
MADERO 20 DE 
NOVIEMBRE, 5 DE 
MAYO, LAS 
PALMAS Y CALLE 
SIN NOMBRE 
COLONIA SAN 
ANTONIO LIMÓN 
(TOTALCO), 
91282(TOTALCO), 
lon:-97.34796728, 
lat:19.50774699}}

03-05-2018 01-07-2018 696,126.59             721,398.20               696,126.59             696,126.59             696,126.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
10, 
contratista:RAMO
N DELFINO 
GONZALEZ 
SUAREZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:721398.2, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1264536/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126290 Proyecto de inversión 6823529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6823529.0, 
modificado:7776429.05}}

Construccion Del Sistema De 
Agua Potable - 105817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

105817 N 0 0 2044 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8281.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:2, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÒN 
EJIDO ALTO DE TÍO 
DIEGO, 91436 
ALTO TÍO DIEGO, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÈMOC Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
ESTE PROYECTO SE 
DESARROLLA 
SOBRE LAS 
VIALIDADES DE 
VILLAHERMOSA 
JARDIN, MIGUEL 
HIDALGO, 
ALLENDE, CUAUH, 
lon:-96.75641029, 
lat:19.62342891}}

23-03-2018 20-07-2018 7,776,429.05          7,776,429.05            7,776,429.01          7,776,429.01          7,776,429.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E01-LPE, 
contratista:MAQUI
NARIA Y 
SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA 
LA 
CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6736162.94
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8281.32}}

{1264672/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 194



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201126362 Proyecto de inversión 989849.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:989849.76, 
modificado:989849.76}}

Construccion De Cajon De 
Concreto Armado Para Aguas 
Negras Entre Las Calles 
Venustiano Carranza Y 
Dieciocho De Marzo De La Col 
Las Palomas - 35956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

35956 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO 
COLONIA LAS 
PALOMAS, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
TOMANDO LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA FRENTE 
A LA IGLESIA DEL 
7MO D, lon:-
94.38479368, 
lat:18.02262013}}

24-07-2018 31-08-2018 989,849.76             989,849.76               989,849.76             989,849.76             989,849.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0010/FISM-
2018, 
contratista:G.R.A.D
. 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:989849.76, 
importe_modifica
do:989849.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

{1264744/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126740 Proyecto de inversión 1655266.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1655266.86, 
modificado:1655266.86}}

Rehabilitación De Agua Potable 
Y Drenaje Sanitario En Calle 
Independencia Entre Boulevard 
Siete De Enero Y Reforma En La 
Colonia Barrio Nuev - 19505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

19505 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA BARRIO 
NUEVO, 94734 RÍO 
BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 7 DE 
ENERO Y CALLE 
REFORMA, 
CENTRO DE LA 
CIUDAD A CUATRO 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.15622758, 
lat:18.83382042}}

01-10-2018 15-12-2018 1,468,017.26          1,468,017.26            1,468,017.26          1,468,017.26          1,468,017.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/015, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS 
MENDOJI S.A. DE 
C.V., 
convocante:RIO 
BLANCO, VER., 
monto:1468017.26
, 
importe_modifica
do:1468017.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265122/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126940 Proyecto de inversión 233936.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233936.95, 
modificado:233936.95}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Callejon Zaragoza Esquina 
Zapata De La Localidad De 
Aguilera - 25479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO DE 
SAYULA DE 
ALEMAN

25479 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLEJO
N ZARAGOZA 
PUEBLO 
AGUILERA, 96150 
AGUILERA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
ITURBIDE, EN LA 
LOCALIDAD 
AGUILERA, lon:-
95.01416912, 
lat:17.8096324}}

17-04-2018 01-05-2018 233,936.95             233,936.95               233,936.95             233,936.95             233,936.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0016, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:234293.26, 
importe_modifica
do:233936.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.0}}

{1265322/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201127101 Proyecto de inversión 5150708.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5150708.21, 
modificado:5149024.21}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 45140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

45140 N 0 0 445 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
234.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
CAMACHO, 95837 
CAMACHO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LA CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MA, lon:-
95.42284922, 
lat:18.26756155}}

26-03-2018 23-07-2018 5,149,024.21          5,149,024.21            5,149,024.21          5,149,024.21          5,149,024.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE  -
2018-008-LPE , 
contratista:EQXA, 
S.A DE C.V. Y 
GRUPO CM  
DISEÑO Y 
ARQUITECTURA, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:5150708.21
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:233.92}}

{1265483/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201127219 Proyecto de inversión 1435152.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1435152.96, 
modificado:1279309.81}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107432 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
239.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLATLAZOQUICO, 
92625 
TLATLAZOQUICO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA, 
lon:-98.35720628, 
lat:20.82027774}}

30-04-2018 28-07-2018 1,279,309.81          1,279,309.81            1,212,560.74          1,212,560.74          1,212,560.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.32, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:202.72}}

{1265601/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127220 Proyecto de inversión 2152729.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2152729.44, 
modificado:1918964.72}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107386 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
359.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XOXOCAPA, 92625 
XOXOCAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA 
APROXIM, lon:-
98.35064875, 
lat:20.81030329}}

30-04-2018 28-07-2018 1,918,964.72          1,918,964.72            1,818,841.10          1,818,841.10          1,818,841.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.33, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:304.08}}

{1265602/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128521 Proyecto de inversión 420321.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420321.85, 
modificado:420321.85}}

Construcción Del Techo De La 
Plaza Cívica En La Escuela 
Telesecundaria Benito Juarez - 
51965

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

51965 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUBEN DARÍO 
COLONIA 
GUSTAVO DEL 
VALLE, 93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUIZ 
CORTINES Y CALLE 
GARDENIAS, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ EN 
LA , lon:-
96.87510881, 
lat:20.19295781}}

01-04-2018 31-12-2018 420,321.85             420,321.85               420,321.85             420,321.85             420,321.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110027, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:420321.85, 
importe_modifica
do:420321.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266903/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128554 Proyecto de inversión 539174.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539174.58, 
modificado:539174.58}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Dieciocho De Marzo Y 
Calle Jose Azueta Barrio Tepito - 
72321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

72321 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CALLE 
JOSÉ AZUETA 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93628 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 18 DE 
MARZO Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE JOSE 
AZUETA Y 18 DE 
MARZO DEL 
BARRIO TEPITO DE 
LA LOCALIDAD DE 
PUNTILLA A, lon:-
96.91424974, 
lat:20.19132507}}

01-04-2018 31-12-2018 539,174.58             539,174.58               539,174.58             539,174.58             539,174.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110076, 
contratista:IZVER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:539175.04, 
importe_modifica
do:539175.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266936/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201129016 Proyecto de inversión 1333287.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1333287.18, 
modificado:1333287.18}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102695 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO EJIDO EL 
ENCINAL, 94050 EL 
ENCINAL, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE,, lon:-
96.82537627, 
lat:19.21035186}}

30-04-2018 28-07-2018 1,333,287.18          1,333,287.18            1,333,287.18          1,333,287.18          1,333,287.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.2, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.1}}

{1267398/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132409 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Remodelación Y Adecuación De 
Espacios En La Unidad De 
Ingeniería, Región Poza Rica-
Tuxpan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1740000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

08-01-2018 01-03-2018 494,080.92             1,018,447.68            1,018,447.68          494,080.92             494,080.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201134712 Proyecto de inversión 1400466 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400466.0, 
modificado:1400466.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Rastro Viejo Entre Las Calles 
Manuel Paino Y Luis G. Urbina 
En La Colonia Las Casitas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RASTRO VIEJO 
ENTRE LAS CALLES 
MANUEL PAINO Y 
LUIS G. URBINA EN 
LA COLONIA LAS 
CASITAS., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 1,398,389.18          1,398,389.18            1,398,389.18          1,398,389.18          1,398,389.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550308, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1398389.18
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

{1273479/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134726 Proyecto de inversión 1148515 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1148515.0, 
modificado:1148515.0}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Renivelacion Con Carpeta 
Asfaltica En Caliente En Calle 
Tamaulipas En La Colonia Cerro 
De La Cruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2567.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS EN 
LA COLONIA 
CERRO DE LA 
CRUZ., lon:-98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-08-2018 1,146,067.97          1,146,067.97            1,146,067.97          1,146,067.97          1,146,067.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550310, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1146067.97
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2567.0}}

{1273493/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136152 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2200000.0}}

Infraestructura Para El 
Municipio De Playa Vicente, 
Veracruz // (Rehabilitacion De 
Parque Recreativo El Zorrillo 
Ubicado En La Localidad De 
Playa Vicente, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 2,175,800.00          2,175,800.00            2,175,800.00          2,175,800.00          2,175,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE/M
130/2018/001, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2175800.0, 
importe_modifica
do:2175800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1275128/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137723 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:209797.24}}

Construccion De Muro De 
Contencion  En La Escuela 
Preeescolar Indigena 
Zacatlamanca I,  Clave: 
30kcc0101t, En El Barrio 
Zacatlamanca Ii

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.070277, 
lat:18.729444}}

03-05-2018 01-12-2018 198,549.43             198,549.43               198,549.43             198,549.43             198,549.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680127, 
contratista:GRUPO 
ARQUITECTOS 
PINEDA Y PINEDA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:198549.43, 
importe_modifica
do:198549.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:50.0}}

{1276804/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138004 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Introducción De Red De Agua 
Potable

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2602.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:26, 
direccion:-, lon:-
97.206944, 
lat:19.370277}}

14-05-2018 01-07-2018 2,000,000.00          1,999,998.50            1,999,998.50          1,999,998.50          1,999,998.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0222, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:1999998.5, 
importe_modifica
do:1999998.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2602.0}}

{1277121/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138010 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Pavimentación Calle Benito 
Juárez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
838.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.163333, 
lat:19.3625}}

21-05-2018 01-07-2018 800,000.00             795,928.25               795,928.25             795,928.25             795,928.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0223, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:795928.25, 
importe_modifica
do:795928.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:838.33}}

{1277129/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138709 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Prim. Luis Hidalgo 
Monroy, Clave: 30epr0010x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0010X N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
382.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.006111, 
lat:19.573888}}

14-05-2018 01-08-2018 576,920.00             576,920.00               246,947.65             246,947.65             173,076.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:175.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138962 Proyecto de inversión 4807692 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4807692.0, 
modificado:4807692.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios, Obra Exterior Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica., I.T.. Instituto 
Tecnologico De Boca Del Rio, 
Clave: 30dit0005r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITIUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0005R N 0 0 1546 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1647.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.107777, 
lat:19.105555}}

19-03-2018 01-08-2018 4,807,692.00          4,807,692.00            2,447,087.92          2,447,087.92          2,447,087.92          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1515.92}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17180201139368 Proyecto de inversión 15285000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.5285E7, 
modificado:1.425684633E7}}

Rehabilitación A Base De 
Concreto Hidráulico De La Calle 
Cándido Aguilar, Entre Donato 
Casas Y Av. López Ruiz, Col. 
Adalberto Tejeda En La 
Localidad De Boca Del Río, 
Municipio De Boca Del Río, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

NO APLICA N 0 0 3529 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
12457.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

01-07-2018 14,256,846.33        14,256,846.33         14,256,846.33        14,256,846.33        14,256,846.33        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
078/2018-DGCOP, 
contratista:EQXA 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.42568463
3E7, 
importe_modifica
do:1.425684633E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12457.0}}

{1278607/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139380 Proyecto de inversión 13005097 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.3005097E7, 
modificado:1.234884831E7}}

Construcción Del Sistema De 
Red De Drenaje Sanitario, Línea 
De Conducción A Presión E 
Interconexión Con La Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales Domésticas 
Existente ""Bicentenario, En La 
Localidad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

NO APLICA N 0 0 817 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
11362.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:29, 
direccion:-, lon:-
97.781944, 
lat:22.105833}}

01-07-2018 12,348,848.31        12,348,848.31         12,348,848.31        12,348,848.31        12,348,848.31        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
078/2018-DGCOP, 
contratista:MARCE
LINO DEL ÁNGEL 
AMAYA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.27806832
4E7, 
importe_modifica
do:1.278068324E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11362.0}}

{1278620/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139504 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Jn. Tajin, Clave: 
30djn0648o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0648O N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
455.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

11-06-2018 01-09-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            1,442,130.75          1,442,130.75          1,421,767.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:455.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139786 Proyecto de inversión 1471176.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1471176.84, 
modificado:1471176.84}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En La Calle Miguel 
Hidalgo  Entre La Calle Ignacio 
Zaragoza Y La Calle Lazaro 
Cardenas Del Rio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1397.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:ALLE 
MIGUEL HIDALGO  
ENTRE LA CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO, lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

12-04-2018 01-12-2018 1,471,176.84          1,457,280.91            1,457,280.91          1,457,280.91          1,457,280.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/FEFMPH
M2017/2018/0303, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DIRI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1457280.91
, 
importe_modifica
do:1457280.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1397.5}}

{1279093/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140449 Proyecto de inversión 643320.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:643320.05, 
modificado:643320.05}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, 
Guarniciones Y Banquetas, En 
Calle Principal En La Localidad 
De Teapan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
677.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE 
TEAPAN 
MUNICIPIO DE 
RAFAEL LUCIO, 
lon:-96.99139, 
lat:19.61278}}

01-06-2018 01-08-2018 643,320.05             643,320.05               643,320.05             643,320.05             643,320.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-IR-201/18, 
contratista:ALFON
SO ARMANDO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:641822.82, 
importe_modifica
do:643320.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:677.18}}

{1279867/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180201140473 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior, Prim. 
Graciano Valenzuela, Clave: 
30epr2935k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2935K N 0 0 409 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1417.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

26-12-2017 01-04-2018 1,923,076.00          1,923,076.00            1,918,874.87          1,918,874.87          1,918,874.87          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1417.81}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140486 Proyecto de inversión 1343955 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1343955.0, 
modificado:1343955.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior, Sec-Tec. 
Secundaria Tecnica Industrial 
N° 105, Clave 30dst0105x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0105X N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1596.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

29-01-2018 01-04-2018 1,343,955.00          1,343,955.00            1,267,652.80          1,267,652.80          1,267,652.80          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1596.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201140643 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitación Con Pavimento 
De Concreto Hidráulico En La 
Calle Emiliano Zapata, 
Coacoatzintla,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE LAS CALLES 
JACARANDAS Y 
CINCO DE MAYO, 
lon:-96.940833, 
lat:19.6525}}

04-07-2018 01-10-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
018/20183003603
03, 
contratista:ING. 
OSCAR HILARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1280087/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201140748 Proyecto de inversión 5240330.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5240330.91, 
modificado:5237495.14}}

Terminacion Del Centro D Salud 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.984444, 
lat:18.723888}}

11-05-2018 01-08-2018 5,237,495.14          5,237,495.14            5,237,495.14          5,237,495.14          5,237,495.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-024-LPE, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A DE 
C.V., 
convocante:servici
os de salud de 
veracruz, 
monto:5240330.91
, 
importe_modifica
do:5240330.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:229.88}}

{1280206/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140764 Proyecto de inversión 3999919.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3999919.68, 
modificado:3833920.49}}

Ampliacion Y Rehabilitacion De 
Un Centro De Salud

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
422.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

20-04-2018 01-07-2018 3,833,920.49          3,833,920.49            3,762,778.00          3,762,778.00          3,762,778.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-015-LPE, 
contratista:ADVAN
CE BUILDERS, S.A 
DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3999919.68
, 
importe_modifica
do:3999919.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.97}}

{1280222/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141304 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:849298.35}}

Rehabilitación De Edificios En 
La Escuela Primaria Vicente 
Guerrero Clave 30epr3583e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000123 N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
515.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.8, 
lat:18.831388}}

16-04-2018 01-07-2018 849,298.35             849,298.35               849,298.35             849,298.35             849,298.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:515.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141352 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:375838.75}}

Construccion De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria Ignacio 
Zaragoza Clave 30epr1054a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000020 N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.981944, 
lat:19.048888}}

09-04-2018 01-07-2018 375,838.75             375,838.75               375,838.75             375,838.75             375,838.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:76.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141358 Proyecto de inversión 370999.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370999.97, 
modificado:370324.73}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En El 
Telebachillerato Villa Juanita 
Clave 30eth0253z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000146 N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:-, lon:-
95.2175, 
lat:17.808888}}

11-06-2018 01-08-2018 370,324.73             370,324.73               370,324.73             370,324.73             370,324.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141359 Proyecto de inversión 370999.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370999.92, 
modificado:355681.02}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En El 
Telebachillerato Aguilera Clave 
30eth0375j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000145 N 0 0 174 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
95.015, 
lat:17.810833}}

11-06-2018 01-08-2018 355,681.02             355,681.02               355,681.02             355,681.02             355,681.02             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201142680 Proyecto de inversión 1186335 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1186335.0, 
modificado:1186335.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios, De Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior, Prim. Niños 
Heroes, Clave 30dpr5316x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5316X N 0 0 177 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
794.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

20-03-2018 01-06-2018 1,186,335.00          1,186,335.00            845,380.11             845,380.11             622,971.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:794.33}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201143290 Proyecto de inversión 600776 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:600776.0, 
modificado:600776.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior, Prim. 
Xicotencatl, Clave: 30dpb0860x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0860X N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
212.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.009166, 
lat:18.583888}}

15-11-2016 01-04-2017 600,776.00             600,776.00               180,232.80             180,232.80             180,232.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286097 Proyecto de inversión 1219619.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1219619.41, 
modificado:796677.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215632 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
SAN EDUARDO, 
CALLE 
ALTAMIRANO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIO, lon:-
94.96473474, 
lat:17.88208078}}

30-04-2018 28-07-2018 796,677.93             796,677.93               615,419.95             615,419.95             615,419.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:102.94}}

{1286097/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286098 Proyecto de inversión 1076134.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076134.77, 
modificado:702951.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215653 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
LA MALINCHE, 
CALLE GUTIÉRREZ 
ZAMORA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO , lon:-
94.96003131, 
lat:17.87705601}}

30-04-2018 28-07-2018 702,951.12             702,951.12               543,017.60             543,017.60             543,017.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.83}}

{1286098/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286108 Proyecto de inversión 502196.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502196.28, 
modificado:328043.89}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216105 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
DÍAZ MIRÓN 
PUEBLO BUENA 
VISTA, 
95905BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
CUAUHTÉMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DIAZ MIRON 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 5 D, 
lon:-94.93614244, 
lat:18.233572}}

30-04-2018 28-07-2018 328,043.89             328,043.89               253,408.24             253,408.24             253,408.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:42.39}}

{1286108/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286124 Proyecto de inversión 645680.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.86, 
modificado:421770.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

199 Zaragoza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216355 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA PUEBLO 
ZARAGOZA, 
96320ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NACIONAL Y 
CALLE NUEVA 
REFORMA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GALEANA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES NACIONAL 
Y NUEVA REFO, 
lon:-94.63759122, 
lat:17.94664777}}

30-04-2018 28-07-2018 421,770.67             421,770.67               325,810.56             325,810.56             325,810.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.5}}

{1286124/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286127 Proyecto de inversión 215226.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215226.95, 
modificado:140590.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

199 Zaragoza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216412 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
ZARAGOZA, 
96320ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE RAFAEL 
HERNÁNDEZ,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y RAFAEL 
HERNANDEZ. , lon:-
94.64580661, 
lat:17.96182826}}

30-04-2018 28-07-2018 140,590.22             140,590.22               108,603.52             108,603.52             108,603.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.17}}

{1286127/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286207 Proyecto de inversión 286790.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286790.78, 
modificado:255648.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219554 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTÉNCATL 
PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SERAFÍN 
OLARTE Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
AVENIDA 5 DE 
MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
XICOTENCATL CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES S, lon:-
97.67985365, 
lat:20.21133597}}

30-04-2018 28-07-2018 255,648.19             255,648.19               242,309.53             242,309.53             242,309.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.56}}

{1286207/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286219 Proyecto de inversión 573581.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573581.56, 
modificado:511296.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219893 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
ANÁHUAC, 
92030ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRANZA 
Y CALLE OBREGÓN, 
CALLE HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
CARRANZA Y 
OBREGO, lon:-
97.84796242, 
lat:22.20445412}}

30-04-2018 28-07-2018 511,296.38             511,296.38               484,619.06             484,619.06             484,619.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.11}}

{1286219/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286222 Proyecto de inversión 430186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430186.18, 
modificado:383472.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220005

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220005 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
ANÁHUAC, 
92030ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN, CALLE 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
97.84840151, 
lat:22.20224498}}

30-04-2018 28-07-2018 383,472.30             383,472.30               363,464.30             363,464.30             363,464.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.83}}

{1286222/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286228 Proyecto de inversión 430186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430186.18, 
modificado:383472.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220129 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
PUEBLO 
ANÁHUAC, 
92030ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
GUATEMALA Y 
CALLE PERÚ, CALLE 
MORELIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MATAMOROS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GUATEMALA Y 
PERU CON CALLE , 
lon:-97.85385184, 
lat:22.19708727}}

30-04-2018 28-07-2018 383,472.30             383,472.30               363,464.30             363,464.30             363,464.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.83}}

{1286228/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286237 Proyecto de inversión 286790.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286790.78, 
modificado:255648.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220673 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO HIDALGO, 
92030HIDALGO, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
97.82762904, 
lat:22.23458606}}

30-04-2018 28-07-2018 255,648.19             255,648.19               242,309.53             242,309.53             242,309.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.56}}

{1286237/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301299981 Proyecto de inversión 795388.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:795388.81, 
modificado:795388.81}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO 
POTRERO DEL MUNICIPIO DE 
ISLA VER - 137468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

137468 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:188, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
0450 TRAMO 
SANTA CRUZ- 
SAYULA DE 
ALEMAN KM 
13KILÓMETRO 13 
+ 80 EJIDO NUEVO 
POTRERO, 
95658NUEVO 
POTRERO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ETA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL 0450 
SANTA CRUZ-
SAYULA DE ALE, 
lon:-95.60762633, 
lat:18.10394066}}

10-04-2018 30-06-2018 795,338.81             795,338.81               795,338.81             795,338.81             795,338.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0021-2018, 
contratista:HIDRA
ULICA GS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:795388.81, 
importe_modifica
do:795388.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1299981/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301315868 Proyecto de inversión 103680.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:103680.17, 
modificado:103680.17}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
ENRIQUE REBSAMEN A BASE 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO ENTRE LA 
AVENIDA ENRÍQUEZ A LAS 
CARTAS - 215505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

215505 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:108.94, 
meta_modificada:
108.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE 
REBSAMEN 
COLONIA VILLA 
ALTA, 
96026ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLEJON LAS 
CARTAS,LA 
REHABILITACIÓN 
SE HARÁ EN LA 
CALLE QUE ESTA 
ENFRENTE DEL 
IMSS EN LA 
COLONIA 
VILLALTA, lon:-
94.91732707, 
lat:17.95714888}}

20-06-2018 20-07-2018 103,680.17             103,680.17               103,680.17             103,680.17             103,680.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030039, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSÉ 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:103680.17, 
importe_modifica
do:103680.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1315868/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301332394 Proyecto de inversión 672626.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:672626.83, 
modificado:672626.83}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE MOYOAPAN GRANDE - 
276776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

276776 N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
MOYOAPAN 
GRANDEMARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 4 + 500 
COLONIA 
MOYOAPAN 
GRANDE, 
94140MOYOAPAN 
GRANDE, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,4.5 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HU, lon:-
97.06224437, 
l }}

03-09-2018 12-10-2018 672,262.83             672,262.83               672,262.83             672,262.83             672,262.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0051, 
contratista:SILVA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:672626.83, 
importe_modifica
do:672626.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332394/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336683 Proyecto de inversión 1082172.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1082172.3, 
modificado:1082172.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL AGUSTÍN LARA - 285900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285900 N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
634.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
AGUSTÍN LARA, 
93270POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA LA OBRA EN 
LA COL. AGUSTIN 
LARA, lon:-
97.44499701, 
lat:20.52853538}}

24-09-2018 22-12-2018 1,082,172.30          1,081,799.70            1,081,799.70          1,081,799.70          1,081,799.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310054, 
contratista:Mateo 
Gómez Guerra, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1081799.7, 
importe_modifica
do:1081799.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:634.04}}

{1336683/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336871 Proyecto de inversión 1144751.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1144751.77, 
modificado:1144751.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL LOMAS VERDES - 286219

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286219 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
564.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOMAS VERDES, 
93399POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA LA OBRA EN 
LA COL. LOMAS 
VERDES, lon:-
97.43681269, 
lat:20.50376382}}

01-10-2018 19-12-2018 1,144,751.77          1,143,736.29            1,140,948.27          1,140,948.27          1,140,948.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310058, 
contratista:Consor
cio Ambiental y 
Construcción S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1143736.29
, 
importe_modifica
do:1143736.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:564.0}}

{1336871/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336933 Proyecto de inversión 572789.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:572789.48, 
modificado:572789.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL NACIONAL - 286383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286383 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
291.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
NACIONAL, 
93220POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COL. 
NACIONAL, lon:-
97.43131, 
lat:20.54644611}}

01-10-2018 19-11-2018 572,789.48             572,715.72               572,515.66             572,515.66             572,515.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310060, 
contratista:Grupo 
Menag S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:572715.72, 
importe_modifica
do:572715.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:291.0}}

{1336933/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301342700 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL 
BARRIO POBRE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 297040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

297040 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:89.0, 
meta_modificada:
89.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 15 DE 
SEPTIEMBRE 
BARRIO POBRE, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VALENTIN 
GOMEZ FARIAS Y 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
UBICADO EN EL 
CALLEJON 15 DE 
SEPTIEMBRE 
ENTONQUE A , 
lon:-94.9612007, 
lat:17.87655955}}

22-10-2018 23-11-2018 179,677.92             179,677.92               179,677.92             179,677.92             179,677.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0212, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A 
DE C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:179699.82, 
importe_modifica
do:179699.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:89.0}}

{1342700/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301343765 Proyecto de inversión 91752 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91752.0, 
modificado:91752.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA PEÑA - 
298848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298848 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:83, 
direccion:EJIDO 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, 
92770SANTIAGO 
DE LA PEÑA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, lon:-
97.40849067, 
lat:20.93499183}}

23-05-2018 21-07-2018 91,752.00               91,752.00                 91,409.95               91,409.95               91,409.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890043, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:76460.0, 
importe_modifica
do:91752.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1343765/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301344203 Proyecto de inversión 914991.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:914991.02, 
modificado:914991.02}}

AMPLIACION  DEL CANAL 
PLUVIAL EN SU SEGUNDA 
ETAPA TRAMO DE LA CALLE 
NICOLAS BRAVO A LA CALLE 
CINCO DE MAYO EN LA COL LA 
GRAVERA - 299577

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

299577 N 0 0 850 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA LA 
GRAVERA, 
95646ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS, 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
SUR A ESTA OBRA 
SE LLEGA A 
TRAVÉS DE LA 
AVENIDA RAUL 
SANDOVAL HASTA 
LA ALTURA DE LA 
AVE, lon:-
95.52905706, 
lat:18.02196657}}

07-08-2018 08-10-2018 914,991.02             914,991.02               914,991.02             914,991.02             914,991.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0049-2018, 
contratista:GUILLE
RMO GARCIA 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:914991.02, 
importe_modifica
do:914991.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1344203/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301345267 Proyecto de inversión 2519234.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2519234.1, 
modificado:2519234.1}}

CAMINO SACACOSECHAS DEL 
TRAMO EL JOBO HACIA LAS 
PARCELAS - 301417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301417 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL JOBO- 
PARCELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 4 + 000 EJIDO 
EL JOBO, 92776EL 
JOBO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DEL 
JOBO, lon:-
97.42314159, 
lat:20.7898497}}

11-06-2018 24-08-2018 2,519,234.10          2,519,234.10            2,501,407.42          2,501,407.42          2,501,407.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890088, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ADDI S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:2519234.1, 
importe_modifica
do:2519234.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4000.0}}

{1345267/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384808 Proyecto de inversión 9987954.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9987954.53, 
modificado:9987954.53}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO MORELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390501 N 0 0 80000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av Pedro 
Moreno, Manuel 
Avila Camacho, 
96420 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.43016171, 
lat:18.1433998}}

01-10-2018 31-12-2018 9,878,087.03          9,878,087.03            9,878,087.03          9,878,087.03          9,878,087.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-D-
001/18, 
contratista:NAFDE
L PETROLEUM 
SOLUTION INT, 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:9868951.48
, 
importe_modifica
do:9868951.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384808/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384949 Proyecto de inversión 1398991.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1398991.54, 
modificado:1398991.54}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO 
SIERRA MENDEZ Y 
REHABILITACIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390505 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Alfredo B 
Bonfil 55, Luis 
Echeverria Alvarez, 
96440 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4266963, 
lat:18.13862319}}

16-10-2018 31-12-2018 1,383,602.63          1,383,602.63            1,383,602.63          1,383,602.63          1,383,602.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-E-
002/18, 
contratista:LAORE
N GROUP, S.A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1050334.49
, 
importe_modifica
do:1050334.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384949/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301386591 Acción 16997780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:247, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.699778E7, 
modificado:2.400600005E7}}

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para el 
Tipo Superior (PRODEP 2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Educación Sin identificar Universidad 
Veracruzana

Convenio SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Salvador Díaz 
Mirón 35, Zona 
Universitaria, 
91090 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91987395, 
lat:19.51896199}}

01-08-2018 31-07-2023 20,915,260.31        9,634,456.58            3,051,347.80          3,051,347.80          2,699,967.86          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386709 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1350210.89}}

REHABILITACIÓN GENERAL DE 
EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 
CLAVE 30EPR0528R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000026 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:951.0, 
meta_modificada:
951.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:0, 
direccion:Comapa, 
Ver., México, lon:-
96.8860634, 
lat:19.1667678}}

02-07-2018 29-10-2018 1,350,210.89          1,350,210.89            1,350,210.89          1,350,210.89          1,350,210.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:642.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387751 Proyecto de inversión 7692306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:7692306.0, 
modificado:7692306.0}}

TERMINACION DE UNIDAD 
ACADEMICA DEPARTAMENTAL 
TIPO II EN UN NIVEL Y 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
U2C DE 9 E.E. Y OBRA 
EXTERIOR, I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
COATZACOALCOS, CLAVE, 
30EIT0009M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0009M N 0 0 5007 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2056.59, 
meta_modificada:
2056.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Coatzaco
alcos, Ver., México, 
lon:-94.4589858, 
lat:18.1344779}}

04-06-2018 30-11-2018 7,692,306.00          7,692,306.00            2,307,691.80          2,307,691.80          2,307,691.80          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:575.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387914 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., ROSAURA ZAPATA, CLAVE, 
30DJN2175D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2175D N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:489.31, 
meta_modificada:
489.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:16, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, LA 
ESPERANZA, 
ACTOPAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.56004, 
lat:19.47787}}

13-11-2017 10-02-2018 769,229.00             769,229.00               331,381.77             331,381.77             331,381.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.05}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387928 Proyecto de inversión 1201920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201920.0, 
modificado:1201920.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., ALEJANDRO MOLINA, 
CLAVE, 30EPR0383M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0383M N 0 0 518 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICTOR BRAVO 
AHUJA 1, BOCA 
DEL RÍO, BOCA DEL 
RÍO, VERACRUZ, 
lon:-96.12437, 
lat:19.14429}}

12-02-2018 12-05-2018 1,201,920.00          1,201,920.00            360,576.00             360,576.00             360,576.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.12}}

{1387928/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387929 Proyecto de inversión 903845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:903845.0, 
modificado:903845.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, PRIM., JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30DPR0159P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0159P N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:157.02, 
meta_modificada:
157.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 6, 
BOCA DEL RÍO, 
BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ, lon:-
96.10995, 
lat:19.10082}}

12-02-2018 12-05-2018 903,845.00             903,845.00               902,864.07             902,864.07             902,864.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:157.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387938 Proyecto de inversión 168269 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:168269.0, 
modificado:168269.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, TV-SEC., 
HERIBERTO JARA CORONA, 
CLAVE, 30DTV0430G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0430Ga N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:26, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
PASO DEL CURA, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.8026, 
lat:18.22442}}

30-07-2018 12-09-2018 168,269.00             168,269.00               50,480.70               50,480.70               50,480.70               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:43.68}}

{1387938/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387944 Proyecto de inversión 817304 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817304.0, 
modificado:817304.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., BENITO JUAREZ GARCIA, 
CLAVE, 30DCC0179X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0179X N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:261.49, 
meta_modificada:
261.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:230, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
FRANCISCO VILLA, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.09179, 
lat:21.13183}}

13-11-2017 10-02-2018 817,304.00             817,304.00               245,191.20             245,191.20             245,191.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:261.49}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387950 Proyecto de inversión 394920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:394920.0, 
modificado:394920.0}}

CONSTRUCCION DE OBRA 
EXTERIOR (PLAZA CIVICA, 
MURO DE ACCESO Y BARDA 
PERIMETRAL), PRIM., NIÑOS 
HEROES, CLAVE, 30EPR0802G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0802Ga N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:473.55, 
meta_modificada:
473.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:48, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, LAS 
GÜIRAS, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.10286, 
lat:21.06395}}

14-05-2018 11-08-2018 394,920.00             394,920.00               393,234.62             393,234.62             393,234.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:449.87}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387954 Proyecto de inversión 196842 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:196842.0, 
modificado:196842.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, PRIM., IGNACIO 
DE LA LLAVE, CLAVE, 
30EPR2814Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2814Za N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:242.0, 
meta_modificada:
242.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ, 
SAN FRANCISCO, 
CHONTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.95346, 
lat:21.28903}}

14-05-2018 11-08-2018 196,842.00             196,842.00               192,378.21             192,378.21             192,378.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:242.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387970 Proyecto de inversión 889088 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:889088.0, 
modificado:889088.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR., 
PRIM., PROFR. FRANCISCO 
MATA AGUILAR, CLAVE, 
30EPR3970X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3970Xa N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:169.38, 
meta_modificada:
169.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
EL FARO, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.51594, 
lat:18.1474}}

09-07-2018 06-10-2018 889,088.00             889,088.00               266,726.40             266,726.40             266,726.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387988 Proyecto de inversión 1076677.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1076677.2, 
modificado:1076677.2}}

REHABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DE DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, JN., 
REVOLUCION, CLAVE, 
30DCC0003I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0003I N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:508.99, 
meta_modificada:
508.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO, LAS 
LOMAS, COYUTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.61147, 
lat:20.2615}}

06-02-2018 06-05-2018 1,076,677.00          1,076,677.00            405,269.15             405,269.15             405,269.15             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:229.05}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387995 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, PRIM., ADOLFO 
RUIZ CORTINES, CLAVE, 
30EPR0720X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0720X N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:148.99, 
meta_modificada:
148.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:16, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
RINCÓN ZAPOTE, 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.71883, 
lat:18.75201}}

30-07-2018 27-10-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:74.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387999 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA, CLAVE, 
30DTV1875F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1875F N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:747.35, 
meta_modificada:
747.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:169, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 1, 
JACARANDAS, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.85209, 
lat:19.49829}}

12-03-2018 09-06-2018 480,769.00             480,769.00               144,230.70             144,230.70             144,230.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:298.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388020 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, JN., LEON 
FELIPE, CLAVE, 30DCC0150S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0150S N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:481.12, 
meta_modificada:
481.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:68, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A SAN 
FRANCISCO, 
SANTA MARÍA 
APIPILHUASCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.97388, 
lat:20.58153}}

29-01-2018 28-04-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388022 Proyecto de inversión 702475 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:702475.0, 
modificado:702475.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS Y OBRA 
EXTERIOR, CBTA., CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO NUM. 278, 
CLAVE, 30DTA0278P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0278P N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:233.46, 
meta_modificada:
233.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
DEL MAESTRO, 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.09887, 
lat:20.81663}}

29-01-2018 28-04-2018 702,475.00             702,475.00               210,742.50             210,742.50             210,742.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:109.73}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388025 Proyecto de inversión 658768.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:658768.74, 
modificado:658768.74}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., SALVADOR DIAZ 
MIRON, CLAVE, 30DTV0453R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0453R N 0 0 253 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:568.83, 
meta_modificada:
568.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:9, 
direccion:AVENIDA 
LIBERTAD, 
OCOTITLÁN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, VERACRUZ, 
lon:-96.91411, 
lat:19.04202}}

02-07-2018 28-11-2018 658,768.74             658,768.74               197,630.62             197,630.62             197,630.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:455.06}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388026 Proyecto de inversión 951788.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:951788.85, 
modificado:951788.85}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE, 
30EPR1054A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1054A N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.77, 
meta_modificada:
400.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
PONIENTE DANIEL 
MENDEZ 74, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
VERACRUZ, lon:-
96.98954, 
lat:19.04445}}

02-07-2018 28-11-2018 951,788.85             951,788.85               285,536.66             285,536.66             285,536.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388050 Proyecto de inversión 484906 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:484906.0, 
modificado:484906.0}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30EPR1428Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1428Za N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:21.79, 
meta_modificada:
21.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:78, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SANTA 
ALEJANDRINA, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.52111, 
lat:17.96917}}

09-07-2018 06-10-2018 484,906.00             484,906.00               145,471.80             145,471.80             145,471.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388067 Proyecto de inversión 166926 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:166926.0, 
modificado:166926.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., RAFAEL PLATON 
SANCHEZ, CLAVE, 30EPR1764A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1764Aa N 0 0 333 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:509.6, 
meta_modificada:
509.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATONI 10, 
PLATÓN SÁNCHEZ, 
PLATÓN SÁNCHEZ, 
VERACRUZ, lon:-
98.3708, 
lat:21.27318}}

14-05-2018 11-08-2018 166,926.00             166,926.00               162,888.96             162,888.96             162,888.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:509.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388074 Proyecto de inversión 1538460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538460.0, 
modificado:1538460.0}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR, TV-SEC., ALVARO 
GALVEZ Y FUENTES, CLAVE, 
30DTV0227V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0227V N 0 0 311 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:295.79, 
meta_modificada:
295.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA, RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, lon:-
96.991816, 
lat:19.595643}}

11-12-2017 10-03-2018 1,538,460.00          1,538,460.00            1,145,020.76          1,145,020.76          1,145,020.76          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:295.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388085 Proyecto de inversión 254805 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:254805.0, 
modificado:254805.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., BELISARIO 
DOMINGUEZ, CLAVE, 
30DTV0880K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0880K N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:149.96, 
meta_modificada:
149.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL 
SANTIAGO TUXTLA-
ISLA KM 25, EL 
MORILLO, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.41567, 
lat:18.29303}}

12-02-2018 12-04-2018 254,805.00             254,805.00               76,441.50               76,441.50               76,441.50               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:149.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388094 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIN DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
J.N.., LEONA VICARIO, CLAVE, 
30DCC0041L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0041L N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:287.96, 
meta_modificada:
287.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:20, 
direccion:CALLE 
HILARIO C. SALAS, 
OCOTAL CHICO, 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.85964, 
lat:18.25659}}

05-03-2018 02-06-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:129.58}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388098 Proyecto de inversión 346502 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:346502.0, 
modificado:346502.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., FRANCISCO I. MADERO, 
CLAVE, 30DPR0908A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0908Aa N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:446.61, 
meta_modificada:
446.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:20, 
direccion:CALLE 
REFORMA, 
ZACAMIXTLE, 
TANCOCO, 
VERACRUZ, lon:-
97.72448, 
lat:21.2455}}

14-05-2018 11-08-2018 346,502.00             346,502.00               344,387.58             344,387.58             344,387.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:446.61}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388105 Proyecto de inversión 817305.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.99, 
modificado:817305.99}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., 
CUITLAHUAC, CLAVE, 
30DCC0045H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0045H N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:259.5, 
meta_modificada:
259.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:54, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
OCOTAL 
TEXIZAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ, 
VERACRUZ, lon:-
94.80625, 
lat:18.2787}}

05-03-2018 02-06-2018 817,305.99             817,305.99               312,322.82             312,322.82             312,322.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388107 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO BOCA DE 
LIMA, CLAVE, 30ETH0020J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0020J N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:913.85, 
meta_modificada:
913.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
BOCA DE LIMA, 
TECOLUTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.13716, 
lat:20.5525}}

12-03-2018 09-06-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:91.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388138 Proyecto de inversión 1153840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153840.0, 
modificado:1153840.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., IGNACIO 
ZARAGOZA, CLAVE, 
30DPR1606M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1606M N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:451.08, 
meta_modificada:
451.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:37, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
GENERAL EMILIO 
MÁRQUEZ 
GALINDO, TIERRA 
BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.55694, 
lat:18.67867}}

06-02-2018 06-05-2018 1,153,840.00          1,153,840.00            403,371.88             403,371.88             403,371.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388140 Proyecto de inversión 480765 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480765.0, 
modificado:480765.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., PROFR. ROBERTO 
MANCISIDOR VINAS, CLAVE, 
30DPR2701X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2701X N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:142.33, 
meta_modificada:
142.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:514, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
LOMA DE LOS 
PICHONES, TIERRA 
BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.22164, 
lat:18.627}}

06-02-2018 06-05-2018 480,765.00             480,765.00               209,934.20             209,934.20             209,934.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388167 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
SEC-GRAL., FRANCISCO VILLA, 
CLAVE, 30DES0065U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0065U N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:966.22, 
meta_modificada:
966.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:7, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, LA 
GLORIA, URSULO 
GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.399, 
lat:19.42526}}

20-08-2018 17-11-2018 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:869.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388169 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR , PRIM., JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON, 
CLAVE, 30DPR4074J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4074J N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:568.35, 
meta_modificada:
568.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:8, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ, 
JOSÉ GUADALUPE 
RODRÍGUEZ 
(DESPOBLADO), 
URSULO GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.41491, 
lat:19.42111}}

20-08-2018 17-11-2018 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:551.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388189 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO, CLAVE, 
30EPR2619W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2619W N 0 0 311 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:130.99, 
meta_modificada:
130.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO 323, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.14117, 
lat:19.19943}}

02-07-2018 29-09-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388194 Proyecto de inversión 588890 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:588890.0, 
modificado:588890.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y REHABILITACION 
DE EDIFICIO, PRIM., JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30EPR2947P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2947P N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.52, 
meta_modificada:
300.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:34, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, LAS 
CRUCES, XALAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.83095, 
lat:19.5409}}

13-11-2017 10-02-2018 588,890.00             588,890.00               440,191.10             440,191.10             440,191.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388201 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., VICENTE GUERRERO, 
CLAVE, 30EPR1240W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1240W N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:275.95, 
meta_modificada:
275.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:28, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLACUILOLAN, 
XICO, VERACRUZ, 
lon:-97.06389, 
lat:19.42833}}

30-07-2018 27-10-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388215 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA, DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
XOCHIOJCA, CLAVE, 
30ETH0364D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0364D N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:563.42, 
meta_modificada:
563.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:53, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
XOCHIOJCA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.91714, 
lat:18.62984}}

12-02-2018 12-05-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.51}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388218 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., 5 DE MAYO, CLAVE, 
30DPB0742I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0742I N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:440.1, 
meta_modificada:
440.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:15, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CHICOMAPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.84361, 
lat:18.55417}}

23-07-2018 20-10-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:418.1}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388419 Proyecto de inversión 2112903.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2112903.14, 
modificado:2112903.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
C. CIRCUITO REFORMA ENTRE 
BERRIOZABAL Y AMALIA 
SOLORZANO, COL. PETROLERA, 
POZA RICA DE HGO., VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar Gobierno 
Municipal

2018301310602 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1896.0, 
meta_modificada:
1896.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Cto 
Reforma 76, 
Petrolera, 93290 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.42033124, 
lat:20.5136127}}

01-09-2018 31-12-2018 2,112,903.14          2,111,839.11            2,111,839.11          2,111,839.11          2,111,839.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1916125, 
contratista:MIRIA
M BAÑOS REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2111839.11
, 
importe_modifica
do:2111839.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1896.0}}

{1388419/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388898 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la calle 
Cosamaloapan y Veracruz entre 
Libramiento y calle San Andres 
CoL. Chapultepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020215 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1083.28, 
meta_modificada:
1083.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Veracruz 
300, Chapultepec, 
93603 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05633402, 
lat:20.07713441}}

16-07-2018 30-09-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1083.0}}

{1388898/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388900 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Palenque 
entre calles Cancún y Palmas. 
Col El Mirador

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020216 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:416.11, 
meta_modificada:
416.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Calle del 
Bosque 303, 
Martínez de La 
Torre, El Mirador, 
93600 El Mirador, 
Ver., México, lon:-
97.07957268, 
lat:20.05796705}}

16-10-2018 16-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388939 Acción 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1092500.63}}

Arrendamiento equipo de 
transporte y maquinaria de 
construcción (Maquinaria 
Pesada)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380101 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:M
aquinaria y equipo, 
meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96032166, 
lat:19.45452395}}

23-03-2018 20-12-2018 1,092,500.63          1,092,500.63            1,092,500.63          1,092,500.63          1,092,500.63          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ma
quinaria y equipo, 
avance:8.0}}

{1388939/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388952 Acción 8200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8200000.0, 
modificado:5933101.16}}

Sueldos compactos al personal 
de Seguridad Pública

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380104 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96008563, 
lat:19.45485779}}

01-01-2018 31-12-2018 5,929,591.84          5,929,591.84            5,929,591.84          5,929,591.84          5,929,591.84          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388975 Adquisición 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499931.58}}

Adquisición de equipo de 
cómputo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380111 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96030557, 
lat:19.4544936}}

23-03-2018 20-12-2018 499,931.58             499,931.58               499,931.58             499,931.58             499,931.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401404771 Proyecto de inversión 1589241.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1589241.66, 
modificado:1247241.07}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347042

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347042 S 413 416 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MATA 
GALLINA - 
CARRILLO PUERTO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
500 PUEBLO MATA 
GALLINA, 94983 
MATA GALLINA, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA PARTIENDO 
DE LA LOCAL, lon:-
96.6114402, 
lat:18.81992222}}

02-11-2018 30-11-2018 1,247,241.07          1,247,241.07            1,247,241.07          1,247,241.07          1,247,241.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-113, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:79218.72, 
importe_modifica
do:79218.72}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-115, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:430859.3, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1404771/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404789 Proyecto de inversión 817027.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:817027.26, 
modificado:636157.28}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347376 S 224 221 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
CAMACHO, 95837 
CAMACHO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
ADOLFO LÒPEZ 
MATEOS, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LA C, lon:-
95.42285782, 
lat:18.26755711}}

02-11-2018 30-11-2018 636,157.28             636,157.28               636,157.28             636,157.28             636,157.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-132, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:123302.2, 
importe_modifica
do:123302.2}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-134, 
contratista:CASA 
PLARRE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404789/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401421986 Proyecto de inversión 548723.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548723.64, 
modificado:522564.85}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA TELE 
SECUNDARIA NIÑOS HÉROES 
DE CHAPULTEPEC - 263290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263290 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:25, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
INTERIOR SN 
RANCHERIA MATA 
LOMA, 94250 
MATA LOMA, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
FRANCISCO VILLA 
Y , EN ESQUINA DE 
LA CALLE NIÑOS 
HEROES CON EL 
CALLEJÓN 
FRANCISCO VILLA, 
lon:-96.29081183, 
lat:19.13068691}}

17-09-2018 15-11-2018 522,564.85             522,564.85               522,564.85             522,564.85             522,564.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-017/2018, 
contratista:TECFYL
UB S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:522593.94, 
importe_modifica
do:522593.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421986/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401429777 Proyecto de inversión 1265063.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1265063.68, 
modificado:1265063.68}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN BARRIO EL 
DAGAMAL EN LA LOCALIDAD 
DE SANTIAGO TUXTLA - 317122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

317122 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
VILLA SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE REALIZARA EN 
DIFERENTES 
PUNTO, lon:-
95.29861963, 
lat:18.46789683}}

02-07-2018 15-08-2018 1,265,063.68          1,265,063.68            1,265,036.68          1,265,036.68          1,265,036.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0117
, 
contratista:ESTRU
CTURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
XALAPA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1227310.53
, 
importe_modifica
do:1227310.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1429777/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401430490 Proyecto de inversión 477892.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:477892.84, 
modificado:477892.84}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION EN LA COMUNIDAD 
DE CERROPELON MUNICIPIO 
DE HIDALGOTITLAN - 318527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

318527 S 15 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:530.0, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:52, 
direccion:PUEBLO 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 96936 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SEBPARTE DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA A EL 
CORCHAL 
PASANDO POR 
SANCARLOS 
COAPILOLOYA Y LA 
ESPERA, lon:-
94.73985231, 
lat:17.62579611}}

08-10-2018 19-12-2018 375,520.06             375,520.06               375,520.06             375,520.06             375,520.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700133, 
contratista:VOCTO
R MORA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:375520.06, 
importe_modifica
do:375520.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:530.0}}

{1430490/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401433054 Proyecto de inversión 690257 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493040.71, 
modificado:493040.71}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197216.29, 
modificado:197216.29}}

SEGUNDA ETAPA DE LA 
REHABILITACION DE 
ALUMBRADO EN EL 
BOULEVARD BENITO JUAREZ 
GARCIA INCLUYE OBRAS 
AUXILIARES - 330304

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SUREST

330304 S 161 157 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD BENITO 
JUAREZ COLONIA 
SANTA MARIA, 
96365 IXHUATLÁN 
DEL SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS SANTOS 
Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, 
SEGUNDA ETAPA 
DEL ALUMBRADO 
SOBRE EL 
BOULEVARD BENI, 
lon:-94.39391536, 
lat:18.03124707}}

13-07-2018 13-08-2018 690,257.00             690,257.00               690,257.00             690,257.00             690,257.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0059/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ALCUDIA S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
ACIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:690257.0, 
importe_modifica
do:690257.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1433054/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401433101 Proyecto de inversión 946723.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:946723.69, 
modificado:946723.69}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE MECAPALA 
XILOZUCHITL - 330474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330474 S 125 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:149, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XILOXÚCHITL, 
92104 MECAPALA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
MECAPALA 
XILOZUCHITL, lon:-
98.30300684, 
lat:21.33642107}}

01-01-2018 30-11-2018 946,723.19             946,723.19               946,723.19             946,723.19             946,723.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550170, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:946723.19, 
importe_modifica
do:946723.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1433101/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401433661 Proyecto de inversión 969000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:969000.0, 
modificado:969000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y RED DE 
AGUA POTABLE EN ANDADOR 
INGENIO CENTRAL PROGRESO 
ENTRE CALLE A LOPEZ MATEOS 
Y CALLE INGEN - 334722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

334722 S 500 600 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:233.0, 
meta_modificada:
233.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R INGENIO 
CENTRAL PROCESO 
CIUDAD LERDO DE 
TEJADA CENTRO, 
95280 LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
MATEOS Y CALLE 
INGENIO SAN 
CRISTOBAL, 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO, lon:-
95.51870769, 
lat:18.62213479}}

12-12-2018 28-12-2018 969,000.00             967,500.00               967,500.00             967,500.00             967,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
022, 
contratista:GATSE 
CONSTRUCTORA 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:967500.0, 
importe_modifica
do:967500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:233.0}}

{1433661/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437036 Proyecto de inversión 505509.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:505509.06, 
modificado:505509.06}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LUIS F 
NACHON ENTRE TULIPANES Y 
DEL ARROYO Y PRIV SIN 
NOMBRE COL BOSQUES DEL 
SUMIDERO - 355112

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

355112 S 168 205 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:242.73, 
meta_modificada:
242.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS F. NACHON Y 
PRIV. SIN NOMBRE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
BOSQUES DEL 
SUMIDERO, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y CALLE DEL 
ARROYO, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE L, lon:-
96.89538656, 
lat:19.56133246}}

08-05-2018 08-08-2018 505,509.06             505,509.06               505,509.06             505,509.06             491,987.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-009/18-
AD, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
PRESTADORA DE 
SERVICIOS M2PAR, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:511673.49, 
importe_modifica
do:505509.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:242.73}}

{1437036/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437138 Proyecto de inversión 4029866.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4029866.69, 
modificado:4029866.69}}

CONSTRUCCION CON 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE CTO QUETZALCOATL 
ENTRE CALLE HUAZONTLE Y 
CAMINO A OJO DE AGUA COL 
MOCTEZUMA - 356528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356528 S 238 291 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3828.6, 
meta_modificada:
3828.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
CTO 
QUETZALCOATL 
COLONIA 
MOCTEZUMA, 
91194 COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HUAZONTLE 
Y CALLE CAMINO A 
OJO DE AGUA, 
CALLE XOCHITL 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE CTO. QU, 
lon:-96.86999229, 
lat:19.50489233}}

30-07-2018 10-12-2018 4,029,866.69          3,998,885.26            3,998,885.26          3,998,885.26          3,998,885.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-023/18-IR, 
contratista:INMOB
LILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA TECAR, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:3998885.26
, 
importe_modifica
do:3998885.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3828.62}}

{1437138/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401452768 Proyecto de inversión 507451.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:507451.94, 
modificado:507451.94}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO ENTRE CALLE 
MARTINEZ DE LA TORRE Y BLVR 
M - 385594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385594 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:612.0, 
meta_modificada:
612.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO COLONIA 
ALFREDO V. 
BONFIL, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MAGISTERIAL Y 
CALLE MARTINEZ 
DE LA TORRE, 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ENTRE 
CALLE MA, lon:-
97.06805121, 
lat:20.07850509}}

15-08-2018 30-10-2018 507,451.94             507,451.94               507,451.94             504,451.94             504,451.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020073, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:507451.94, 
importe_modifica
do:507451.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:612.0}}

{1452768/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401458350 Proyecto de inversión 387989.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387989.67, 
modificado:387989.67}}

CONSTRUCCION DE  DRENAJE 
SANITARIO CALLE PRIVADA  
XOCHITL ENTRE CALLE XOCHITL  
Y CALLE ZAPOTECA COL 
ANAHUAC - 402758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402758 S 83 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:116.0, 
meta_modificada:
116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA XOCHITL 
COLONIA 
ANÁHUAC, 93270 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE XOCHITL Y 
CALLE ZAPOTECA, 
SE UBICA ENTRE 
CALLE XOCHITL Y 
CALLE ZAPOTEC, 
lon:-97.43340156, 
lat:20.51983698}}

16-04-2018 16-05-2018 387,989.67             387,038.30               386,694.08             386,694.08             386,694.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310005, 
contratista:SERGIO 
EDER LOPEZ 
PRINCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:387038.3, 
importe_modifica
do:387038.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:116.0}}

{1458350/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401464528 Proyecto de inversión 621916.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:621916.05, 
modificado:621916.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE EL JOBO VIEJO - 
409465

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409465 S 70 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:17, 
direccion:, 00000 
EL JOBO (JOBO 
VIEJO), COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCIÓN 
DE COCINAS EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO JOBO VIEJO, 
lon:-96.72346064, 
lat:19.13226349}}

13-08-2018 22-10-2018 621,916.05             621,916.05               621,916.05             621,916.05             612,916.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0023, 
contratista:CONST
RUCTORA IRMANS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:621916.05, 
importe_modifica
do:621916.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:35.0}}

{1464528/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401467366 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA GRAL MIGUEL 
ALEMAN VALDES DE LA COL 
CENTRO - 413040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 413040 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA 
COATZINTLA 
CENTRO, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
ALEMAN A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO MIGUEL 
ALEMAN, lon:-
97.46519985, 
lat:20.48651409}}

26-03-2018 30-11-2018 374,999.40             374,999.40               374,999.40             374,999.40             374,999.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45053, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:374999.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467366/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401469319 Proyecto de inversión 507907.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:507907.33, 
modificado:507907.33}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE FCO VILLA Y MIGUEL 
HIDALGO - 415061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415061 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.39, 
meta_modificada:
0.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:33, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
RANCHERIA DOS 
AGUAJES, 95824 
DOS AGUAJES, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
RAN, lon:-
95.29538539, 
lat:18.29474806}}

19-03-2018 28-12-2018 415,061.00             415,061.00               415,061.00             415,061.00             415,061.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
062, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:517956.26, 
importe_modifica
do:517956.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.39}}

{1469319/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401481009 Proyecto de inversión 324207.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:324207.13, 
modificado:324207.13}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
DE LA LOCALIDAD DE 
GUADALUPE VICTORIA - 426822

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 426822 S 57 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA EJIDO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93170 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y , 
LOCALIDAD 
GUADALUPE 
VICTORIA, lon:-
97.56078601, 
lat:20.38209552}}

26-03-2018 30-11-2018 323,283.02             323,283.02               323,283.02             323,283.02             323,283.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45356, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:324207.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481009/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482849 Proyecto de inversión 4498108.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4498108.63, 
modificado:4498108.63}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLE CAOBA DE 
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN 
BOCA DEL RÍO VERACRUZ 
CONSISTENTE EN RED DE - 
428803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428803 S 241 230 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:891.78, 
meta_modificada:
891.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
CAOBA COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN 
VALDÉS, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAOBA Y 
AVENIDA PINO, 
CERRADA 
MANGLAR CALLE 
CAOBA DE LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN, BOCA 
DEL RÍO, 
VERACRUZ, lon:-
96.12329667, 
lat:19.12311586}}

21-06-2018 31-12-2018 4,498,108.62          4,498,108.62            3,757,780.84          3,757,780.84          3,757,780.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280002, 
contratista:AZTECA 
E 
INFRAESTRUCTUR
A DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO, 
monto:3883106.79
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:891.78}}

{1482849/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401484141 Proyecto de inversión 2090370.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2090370.17, 
modificado:2090370.17}}

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLES PINOS MECANICOS 
PALMERAS MANTENIMIENTO 
CHOFERES MIGUEL DIAZ 
LOMBARDO ORUGA ABRAHAM -
431675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

431675 S 344 421 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:535.56, 
meta_modificada:
535.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINOS CIUDAD 
MAVER, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINOS Y 
CALLE PALMERAS, 
CALLE 
MANTENIMIENTO 
REHABILITACION 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLES PINOS 
ENTRE LAGUNA Y 
BUGAMBILIAS , 
lon:-96.90017075, 
lat:19.56506524}}

10-12-2018 31-12-2018 2,090,370.17          1,990,828.73            1,990,828.73          1,990,828.73          1,990,828.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-146/18-
AD, 
contratista:MEXMI 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1990828.73
, 
importe_modifica
do:1990828.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:535.56}}

{1484141/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484990 Proyecto de inversión 182995.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:182995.4, 
modificado:182995.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS EL MORAL JOSE 
VASCONCELOS PORTON 
COLORADO - 433272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433272 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
HERRADURA 
CIUDAD PORTON 
COLORADO, 91150 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA 
HERRADURA Y 
CALLE PRINCIPAL, 
CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS EL 
MO, lon:-
96.90818505, 
lat:19.57119185}}

24-09-2018 14-12-2018 182,995.40             182,995.40               182,995.40             182,995.40             180,786.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-059/18-
AD-151, 
contratista:RETANI
ER, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:182995.4, 
importe_modifica
do:182995.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1484990/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486226 Proyecto de inversión 300367.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300367.6, 
modificado:300367.6}}

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PALACIO 
MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018300450217 N 0 0 57366 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:BELIZARI
O DOMINGUEZ # 
401, lon:-
95.796359, 
lat:18.364774}}

01-06-2018 25-06-2018 300,367.60             300,367.60               300,367.60             300,367.60             300,367.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0217, 
contratista:GRUPO 
AVIATOR, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:300367.6, 
importe_modifica
do:300367.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486226/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401486350 Proyecto de inversión 387669.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387669.85, 
modificado:387669.85}}

Construcción de muro de 
contención en escuela 
Telesecundaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Tlacolulan, Ver.

N 0 0 664 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:193.0, 
meta_modificada:
193.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:7, 
direccion:etlantep
ec, lon:-97.001371, 
lat:19.664859}}

01-06-2018 30-06-2018 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTMUN-
DF/201830177011
6, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:387669.85, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:193.0}}

{1486350/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401486365 Proyecto de inversión 3322127.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3322127.02, 
modificado:3322127.02}}

RECONSTRUCCIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RICARDO LOPEZ RUIZ 
ENTRE CANDIDO AGUILAR Y 
VISTA HERMOSA EN LA 
COLONIA OBRERA, INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
SANITARIO E ILUMINACIÓN, 
BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280601 S 400 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1701.0, 
meta_modificada:
1701.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
OBRERA 94298, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

09-07-2018 07-10-2018 3,275,023.05          3,322,127.02            3,275,023.05          3,275,023.05          3,275,023.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280601, 
contratista:SAN 
ANDRÉS 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3317127.02
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1701.0}}

{1486365/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491637 Proyecto de inversión 3994133.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3994133.44, 
modificado:3994133.44}}

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390506 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.412367, 
lat:18.146297}}

16-10-2018 31-12-2018 3,950,197.98          3,950,197.98            3,950,197.98          3,950,197.98          3,950,197.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-E-
003/18, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3763072.57
, 
importe_modifica
do:3763072.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1491637/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180401491668 Proyecto de inversión 4135577.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4135577.17, 
modificado:4135577.17}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
COMUNITARIO Y PARQUE 
URBANO EN CALLE RUBÍ 
ESQUINA CALLE VENUS, COL. 
LAS MINAS, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
XALAPA, VER.

9249724 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.898257, 
lat:19.557149}}

22-10-2018 31-05-2019 4,090,085.82          4,048,204.97            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-158/18- 
AD, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
ESRO, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:4048204.97
, 
importe_modifica
do:4048204.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.01}}

{1491668/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491717 Proyecto de inversión 5438522.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5438522.86, 
modificado:5438522.86}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN PARQUE 
BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN 
POZA RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

9333431 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1040.0, 
meta_modificada:
1040.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.460693, 
lat:20.530523}}

17-09-2018 31-12-2018 5,378,699.11          5,376,525.84            5,376,525.84          5,376,525.84          5,376,525.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959291, 
contratista:Santan
a Construcciones 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:5376525.84
, 
importe_modifica
do:5376525.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1040.0}}

{1491717/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491720 Proyecto de inversión 1943892.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943892.26, 
modificado:1943892.26}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(REHABILITACION DE 
MERCADOS MUNICIPALES EN 
LAS COLONIAS 27 DE 
SEPTIEMBRE, PARCELA 14 E 
INDEPENDENCIA EN POZA RICA 
DE HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10007088 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:10785.92, 
meta_modificada:
10785.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.446464, 
lat:20.555493}, 
geo2: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.462777, 
lat:20.538934}, 
geo3: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.429464, 
lat:20.530152}}

17-09-2018 31-12-2018 1,922,509.45          1,921,813.13            1,921,813.13          1,921,813.13          1,921,813.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959022, 
contratista:Isaías 
Arturo Guerrero 
Acosta, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1921813.13
, 
importe_modifica
do:1921813.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10785.92}}

{1491720/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491721 Proyecto de inversión 3019585.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3019585.88, 
modificado:3019585.88}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN CALLE 
JESUS FIGUEROAS ENTRE CALLE 
RUBEN PORRAS OCHOA Y 
CALLE MANUEL BUENDIA, EN 
POZA RICA DE HGO., VER)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10007409 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1250.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.422141, 
lat:20.554285}}

17-09-2018 31-12-2018 2,986,370.43          2,985,612.05            2,985,612.05          2,985,612.05          2,985,612.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1946390, 
contratista:Esteba
n Ávila Hernández, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2985612.05
, 
importe_modifica
do:2985612.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1491721/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491739 Proyecto de inversión 854801.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:854801.23, 
modificado:854801.23}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y 
SUSTITUCION DE 
EQUIPAMIENTO EN CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN 
ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. 
TELLO CLAVE 30EPR1792X, EN 
POZA RICA DE HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10378895 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:353.4, 
meta_modificada:
353.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.446196, 
lat:20.551543}}

17-09-2018 31-12-2018 845,398.42             845,328.31               845,328.31             845,328.31             845,328.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1958994, 
contratista:Macgas
a S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:845328.31, 
importe_modifica
do:845328.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:353.4}}

{1491739/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491741 Proyecto de inversión 4257597.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4257597.46, 
modificado:4257597.46}}

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE POZA RICA DE 
HIDALGO, VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE AULAS, 
BARDA PERIMETRAL Y 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTECON 
CANCHA EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA, CLAVE 
30ETV0464W, LOCALIDAD 
ARROYO DEL MAIZ UNO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10665440 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1310.2, 
meta_modificada:
1310.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.417307, 
lat:20.534678}}

08-10-2018 26-12-2018 4,210,763.89          4,209,983.19            4,209,983.19          4,209,983.19          4,209,983.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1960713, 
contratista:Torre 
Servicios de 
Ingeniería S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:4209983.19
, 
importe_modifica
do:4209983.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1310.2}}

{1491741/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491756 Proyecto de inversión 938426.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:938426.68, 
modificado:938426.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 
TELESECUNDARIA RAFAEL 
DELGADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUN 10424301 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.125226, 
lat:18.782446}}

03-12-2018 31-12-2018 928,103.98             928,103.98               928,103.98             928,103.98             928,103.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-PRODERE2018-
0004, 
contratista:TERZA
GUI 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:860352.38, 
importe_modifica
do:928103.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1491756/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493369 Proyecto de inversión 23500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.35E7, 
modificado:2.35E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS 
ACADÉMICOS, ANDADOR-
ESCALINATA Y CERCADO 
PERIMETRAL EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, CLAVE 
30EUT0003N.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000156 N 0 0 2939 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2511.8, 
meta_modificada:
1959.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.097189, 
lat:20.479849}}

01-10-2018 29-03-2019 23,391,848.96        23,391,848.96         198,236.01             198,236.01             198,236.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1000, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE 
SA DE CV, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2.29953769
4E7, 
importe_modifica
do:2.339184896E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1493369/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401494466 Proyecto de inversión 2836450.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2836450.19, 
modificado:2836450.19}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico Y Rehabilitación De 
Red De Agua Potable En Calle 
Juan De La Luz Enríquez Entre 
Calle Úrsula Galván Y Calle 
Venustiano Carranza, Col. 
Ignacio De La Llave

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310150 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2990.78, 
meta_modificada:
2990.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Calle 
Juan de la Luz 
Enríquez 22, 
Ignacio de la Llave, 
93327 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.47294009, 
lat:20.53966376}}

22-10-2018 30-12-2018 2,836,450.19          2,836,300.10            2,836,298.49          2,836,298.49          2,836,298.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310150, 
contratista:Constr
uctores, 
Arquitectos, 
Ingenieros 
Técnicos, S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2836300.1, 
importe_modifica
do:2836300.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2990.78}}

{1494466/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494534 Proyecto de inversión 957124.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:957124.24, 
modificado:957124.24}}

Construccion de Muro de 
Contencion en Av. Principal 
Ejido Cerro del Meson.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Seguridad Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310151 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:225.66, 
meta_modificada:
225.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Calle Cs, 
Veracruz, México, 
lon:-97.41108298, 
lat:20.5536131}}

22-10-2018 30-12-2018 957,124.24             944,856.03               944,856.03             944,856.03             944,856.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310151, 
contratista:Grupae
m Mexico JF S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:944859.03, 
importe_modifica
do:944859.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.66}}

{1494534/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494821 Proyecto de inversión 658650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:658650.0, 
modificado:658650.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Hidráulico, 
Guarniciones, Banquetas Y 
Muro De Contención, Calle 
Francisco Villa Entre Calle 
Heroica Veracruz Y Calle 18 De 
Marzo, Col. Fausto Dávila Solís, 
Poza Rica De Hidalgo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310301 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:371.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Prol Fco 
Villa 409, Dr Fausto 
Davila Solis, 93390 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.42908597, 
lat:20.50522699}}

11-01-2019 11-01-2019 364,258.79             658,151.40               364,258.79             364,258.79             364,258.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905303, 
contratista:Steel 
Builder S.A. De 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:658151.4, 
importe_modifica
do:658151.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

{1494821/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401495979 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL, REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 
DE NOVIEMBRE CLAVE 
30EPR3309Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000164 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:201.0, 
meta_modificada:
201.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:90, 
direccion:Veracruz, 
México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

08-11-2018 27-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497346 Acción 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN 
(BECAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380115 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo 20, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96027875, 
lat:19.45463523}}

01-06-2018 14-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:500.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498337 Proyecto de inversión 424885.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424885.58, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 
AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
CLAVE 30ETV0459K 
(COMPLEMENTO DE RECURSOS 
FAM 2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000216 N 0 0 207 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

08-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498971 Proyecto de inversión 2749256.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2749256.25, 
modificado:2749256.25}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE MARIANO ARISTA DE 
VIOLETAS A OLIVOS, EN LA 
COLONIA DOS CAMINOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
VERACRUZ

2018301930020 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1114.88, 
meta_modificada:
1114.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

07-05-2018 15-12-2018 2,749,256.25          2,749,256.25            2,749,256.25          2,749,256.25          2,479,256.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0020, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
CHARGER S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:2749256.25
, 
importe_modifica
do:2749256.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1114.88}}

{1498971/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499090 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA SEBASTIAN 
LERDO DE TEJADA CLAVE 
30DTV0730D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ.

02082018000209 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:141, 
direccion:Cosoleac
aque, Ver., México, 
lon:-94.6372866, 
lat:17.9956998}}

19-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401499091 Proyecto de inversión 336536.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336536.45, 
modificado:336536.45}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
OCOTELICA                                      
,   CLAVE,   30KPB0288S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPB0288S N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:104.01, 
meta_modificada:
104.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:39, 
direccion:NINGUN
O0,OCOTELICA,TE
HUIPANGO,VERAC
RUZ, lon:-
97.08167, 
lat:18.46944}}

08-11-2018 06-04-2019 336,536.45             336,536.45               100,960.94             100,960.94             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499094 Proyecto de inversión 912813.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:912813.56, 
modificado:912813.56}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ,   CLAVE, 
30DPR1677G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1677G N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:399.36, 
meta_modificada:
399.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VAZQUEZ 
GOMEZ20,ACAYUC
AN,ACAYUCAN,VE
RACRUZ, lon:-
94.91446, 
lat:17.95442}}

03-09-2018 31-12-2018 912,813.56             912,813.56               273,844.07             273,844.07             273,844.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:279.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499107 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  GUADALUPE 
VICTORIA,   CLAVE,   
30KPR2321Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPR2321Y N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:105.93, 
meta_modificada:
105.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:11, 
direccion:NINGUN
O0,GUADALUPE 
VICTORIA,ALTOTO
NGA,VERACRUZ, 
lon:-96.9851, 
lat:19.8472}}

03-09-2018 31-12-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499109 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  PASTOR 
VERGARA,   CLAVE,   
30KJN3052K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN3052K N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:167.05, 
meta_modificada:
167.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:20, 
direccion:NINGUN
O0,PASTOR 
VERGARA,ALTOTO
NGA,VERACRUZ, 
lon:-97.08326, 
lat:19.84707}}

03-09-2018 31-12-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499115 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  AGUSTIN 
USCANGA ALDAN,   CLAVE,   
30DJN1262S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1262S N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:301.95, 
meta_modificada:
301.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:18, 
direccion:NINGUN
O0,RINCÓN DE LA 
PALMA,ALVARADO
,VERACRUZ, lon:-
95.95752, 
lat:18.82135}}

17-09-2018 15-12-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499119 Proyecto de inversión 913459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.53, 
modificado:913459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
QUETZALCOATL,   CLAVE,   
30DJN1652H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1652H N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:405.86, 
meta_modificada:
405.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADRIAN 
MAYORAL0,ÁNGEL 
R. CABADA,ANGEL 
R. 
CABADA,VERACRU
Z, lon:-95.45414, 
lat:18.59881}}

08-11-2018 06-04-2019 913,459.53             913,459.53               274,037.85             274,037.85             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499122 Proyecto de inversión 817305.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.69, 
modificado:817305.69}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  16 DE 
SEPTIEMBRE,   CLAVE,   
30DPB1082X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1082X N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:553.69, 
meta_modificada:
553.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:15, 
direccion:CONTIN
UACIÓN 
CARRETERA A 
TEHUIPANGO0,ATL
AHUILAPA,ATLAHU
ILCO,VERACRUZ, 
lon:-97.08278, 
lat:18.70944}}

08-11-2018 06-04-2019 817,305.69             817,305.69               245,191.71             245,191.71             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499134 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  GABRIELA 
MISTRAL,   CLAVE,   
30DJN2177B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2177B N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:231.0, 
meta_modificada:
231.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 19 
DE 
MARZO0,CETLALPA
N,AYAHUALULCO,
VERACRUZ, lon:-
97.0377, 
lat:19.36158}}

17-09-2018 15-12-2018 673,074.00             673,074.00               201,922.20             201,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499144 Proyecto de inversión 1923074.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.99, 
modificado:1923074.99}}

CONSTRUCCION DE 3 AULAS 
DIDACTICAS, DIRECCION, 
SERVICIS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,CECYTEV,  COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 
CATEMACO,   CLAVE,   
30ETC0027H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0027H N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:786.93, 
meta_modificada:
786.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROGRESO0,CATE
MACO,CATEMACO,
VERACRUZ, lon:-
95.116731, 
lat:18.419987}}

08-11-2018 07-03-2019 1,923,074.99          1,923,074.99            576,922.50             576,922.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499161 Proyecto de inversión 1414191.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1414191.72, 
modificado:1414191.72}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,CETMAR,  CENTRO 
DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 
DEL MAR NUM. 15,   CLAVE,   
30DCM0004O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCM0004O N 0 0 422 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:984.31, 
meta_modificada:
984.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CERRAD
A MIGUEL A. DE 
QUEVEDO0,COATZ
ACOALCOS,COATZ
ACOALCOS,VERAC
RUZ, lon:-
94.45081, 
lat:18.09169}}

08-11-2018 06-04-2019 1,414,191.72          1,414,191.72            424,257.52             424,257.52             424,257.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499163 Proyecto de inversión 3778818 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3778818.0, 
modificado:3778818.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS, EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE 3 E.E., 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA,SEC-TEC,  
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM.143,   CLAVE,  
30DST0143Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0143Z N 0 0 842 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:395.36, 
meta_modificada:
395.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PALENQUE180,CO
ATZACOALCOS,CO
ATZACOALCOS,VER
ACRUZ, lon:-
94.49934, 
lat:18.13646}}

07-09-2018 04-01-2019 3,778,818.00          3,778,818.00            1,133,645.40          1,133,645.40          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499164 Proyecto de inversión 1154993 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1154993.0, 
modificado:1154993.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  BELISARIO 
DOMINGUEZ,   CLAVE,   
30DPR5408N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5408N N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:538.45, 
meta_modificada:
538.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:147, 
direccion:CALLE 
MESOAMÉRICA446
,FRACCIONAMIENT
O CIUDAD 
OLMECA,COATZAC
OALCOS,VERACRU
Z, lon:-94.556634, 
lat:18.156136}}

30-07-2018 27-09-2018 1,154,993.00          1,154,993.00            346,497.90             346,497.90             346,497.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37.69}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499172 Proyecto de inversión 1075.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1075.32, 
modificado:1075.32}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y.8 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O2,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.97065, 
lat:18.88574}}

11-09-2018 30-09-2018 1,075.32                  1,075.32                   1,075.32                  1,075.32                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499181 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS,DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  LIC. BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30EPR3223T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3223T N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:758.35, 
meta_modificada:
758.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:9, 
direccion:NINGUN
O0,ESTACIÓN 
COCUITE,COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.88551, 
lat:18.3295}}

19-11-2018 16-02-2019 769,229.00             769,229.00               230,768.69             230,768.69             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499185 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  EL 
PIPILA,   CLAVE,   30EPR3724N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3724N N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:567.32, 
meta_modificada:
567.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:205, 
direccion:95400, 
Av V.Carranza 148, 
Centro, 
Cosamaloapan, 
Ver., México, lon:-
95.7970047, 
lat:18.36462679}}

08-11-2018 05-02-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499201 Proyecto de inversión 865381.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865381.99, 
modificado:865381.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DPR4201P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4201P N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:398.02, 
meta_modificada:
398.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:17, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
GUAYABO,EMILIA
NO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.81511, 
lat:19.53444}}

20-08-2018 17-11-2018 865,381.99             865,381.99               259,614.60             259,614.60             259,614.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:119.41}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499211 Proyecto de inversión 392392.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:392392.99, 
modificado:392392.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  JUSTO 
SIERRA,   CLAVE,   30DTV0296R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0296R N 0 0 294 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:236.74, 
meta_modificada:
236.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUVENTUD0,GUTIÉ
RREZ 
ZAMORA,GUTIÉRR
EZ 
ZAMORA,VERACRU
Z, lon:-97.08684, 
lat:20.4436}}

15-10-2018 13-03-2019 392,392.99             392,392.99               117,717.90             117,717.90             117,717.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499223 Proyecto de inversión 16346151.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.634615184E7, 
modificado:1.634615184E7}}

TERMINACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD 
DE DOCENCIA ,U.P.H.,  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
HUATUSCO,   CLAVE,   
30EPO0001S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPO0001S N 0 0 495 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1090.66, 
meta_modificada:
1090.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 
ORIENTE728,HUAT
USCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.9673, 
lat:19.147}}

08-11-2018 06-05-2019 16,346,151.84        16,346,151.84         4,903,845.55          4,903,845.55          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499242 Proyecto de inversión 769228.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.77, 
modificado:769228.77}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TV-SEC,  LAZARO 
CARDENAS DEL RIO,   CLAVE,   
30DTV0027X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0027X N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:819.28, 
meta_modificada:
819.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
MALINCHE0,TUXP
ANGUILLO,IXTACZ
OQUITLÁN,VERAC
RUZ, lon:-
97.01258, 
lat:18.78006}}

08-11-2018 06-04-2019 769,228.77             769,228.77               230,768.63             230,768.63             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499247 Proyecto de inversión 817305.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.99, 
modificado:817305.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
FRANCISCO GABILONDO SOLER,  
CLAVE,   30DJN2752N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2752N N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:817.94, 
meta_modificada:
817.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:93, 
localidad:9, 
direccion:NINGUN
O0,VISTA 
HERMOSA 
PRIMERA 
MANZANA,JILOTEP
EC,VERACRUZ, lon:-
96.91722, 
lat:19.61167}}

22-10-2018 19-01-2019 817,305.99             817,305.99               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:163.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499250 Proyecto de inversión 1923074.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.91, 
modificado:1923074.91}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
SALVADOR GONZALEZ 
LAGUNES,   CLAVE,   
30DTV0415O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0415O N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1330.28, 
meta_modificada:
1330.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
URSULO 
GALVAN80,SALMO
RAL,LA 
ANTIGUA,VERACR
UZ, lon:-96.35007, 
lat:19.34253}}

08-11-2018 06-04-2019 1,923,074.91          1,923,074.91            576,922.47             576,922.47             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499259 Proyecto de inversión 2403844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403844.0, 
modificado:2403844.0}}

PRIMERA ETAPA: 
CONSTRUCCION DE PLANTA 
BAJA DEL CUERPO A DE 
EDIFICIO TIPO H (4 AULAS 
DIDACTICAS Y SERVICIOS 
SANITARIOS) Y OBRA 
EXTERIOR,CECYTEV,  COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL SAN 
RAFAEL,   CLAVE,   30ETC0016B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0016B N 0 0 259 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:330.48, 
meta_modificada:
330.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:CALLE 
MANUEL ZORRILLA 
RIVERA0,FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO,MARTÍNE
Z DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-96.9558, 
lat:20.1367}}

07-09-2018 04-01-2019 2,403,844.00          2,403,844.00            721,153.20             721,153.20             721,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:49.57}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499273 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  JOSÉ MARIA 
MORELOS Y PAVON,   CLAVE,   
30EPR1365D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1365D N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:700.96, 
meta_modificada:
700.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:33, 
direccion:CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ0,LA 
LAGUNA Y MONTE 
DEL 
CASTILLO,MEDELLÍ
N,VERACRUZ, lon:-
96.07795, 
lat:18.98468}}

23-07-2018 20-10-2018 673,074.00             673,074.00               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499289 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,BACH,  ALFONSO 
REYES,   CLAVE,   30EBH0382D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0382D N 0 0 491 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1428.92, 
meta_modificada:
1428.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
MISANTLA 
MARTINEZ0,MISA
NTLA,MISANTLA,V
ERACRUZ, lon:-
96.85476, 
lat:19.94246}}

17-09-2018 15-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:714.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499290 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO PUEBLO 
VIEJO,   CLAVE,   30ETH0397V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0397V N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:97.05, 
meta_modificada:
97.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:56, 
direccion:CALLE 20 
DE 
NOVIEMBRE0,PUE
BLO 
VIEJO,MISANTLA,V
ERACRUZ, lon:-
96.87538, 
lat:19.81761}}

17-09-2018 15-12-2018 355,768.00             355,768.00               106,730.40             106,730.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499315 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
GABINO BARREDA,   CLAVE,   
30EPR1554W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1554W N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1196.46, 
meta_modificada:
1196.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 
650,ORIZABA,ORIZ
ABA,VERACRUZ, 
lon:-97.1029, 
lat:18.84978}}

19-11-2018 16-02-2019 1,057,690.00          1,057,690.00            317,307.00             317,307.00             317,307.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499317 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30DTV1254Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1254Z N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:626.88, 
meta_modificada:
626.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:8, 
direccion:CALLE 
SERGIO MARTINEZ 
ALEMAN0,JICACAL,
PAJAPAN,VERACRU
Z, lon:-94.61363, 
lat:18.21745}}

08-11-2018 06-04-2019 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499322 Proyecto de inversión 1134169 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1134169.0, 
modificado:1134169.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  IZTCALLI,   
CLAVE,   30DJN0122L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0122L N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1171.35, 
meta_modificada:
1171.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ELECTORES102,PA
PANTLA DE 
OLARTE,PAPANTLA
,VERACRUZ, lon:-
97.32746, 
lat:20.44234}}

15-10-2018 13-03-2019 1,134,169.00          1,134,169.00            340,250.70             340,250.70             340,250.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499323 Proyecto de inversión 336536.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336536.45, 
modificado:336536.45}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS (LETRINA),SEC-
GRAL,  PASO DEL BURRO,   
CLAVE,   30KTV0197A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KTV0197A N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:62.09, 
meta_modificada:
62.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:179, 
direccion:NINGUN
O0,PASO DEL 
BURRO,PASO DEL 
MACHO,VERACRUZ
, lon:-96.60944, 
lat:18.88917}}

08-11-2018 06-04-2019 336,536.45             336,536.45               100,960.94             100,960.94             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499358 Proyecto de inversión 6008.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:6008.8, 
modificado:6008.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TEBA,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30EBH0402A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0402A.2 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JUAN DE DIOS 
PEZA0,SAN 
RAFAEL,SAN 
RAFAEL,VERACRUZ
, lon:-96.86352, 
lat:20.17963}}

11-09-2018 30-09-2018 6,008.80                  6,008.80                   6,008.80                  6,008.80                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499380 Proyecto de inversión 54288 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:54288.0, 
modificado:54288.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.12 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

14-09-2018 28-10-2018 54,288.00               54,288.00                 54,288.00               54,288.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499395 Proyecto de inversión 538459.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:538459.99, 
modificado:538459.99}}

CONSTRUCCION DE UNA AULA 
DIDACTICA, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  30 DE ABRIL,   
CLAVE,   30DCC0140L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0140L N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:92.88, 
meta_modificada:
92.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:40, 
direccion:NINGUN
O0,TEPANTÍCPAC,Z
ONGOLICA,VERAC
RUZ, lon:-
96.96111, 
lat:18.55111}}

15-10-2018 12-01-2019 538,459.99             538,459.99               161,538.00             161,538.00             161,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499397 Proyecto de inversión 1153844.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.15, 
modificado:1153844.15}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  5 DE 
FEBRERO,   CLAVE,   
30DPB0745F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0745F N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:594.12, 
meta_modificada:
594.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:48, 
direccion:NINGUN
O0,COTLAJAPA,TE
QUILA,VERACRUZ, 
lon:-97.07, 
lat:18.7405}}

08-11-2018 06-04-2019 1,153,844.15          1,153,844.15            346,153.25             346,153.25             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499421 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO PLAN DE 
VILLA,   CLAVE,   30ETH0796S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0796S N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:566.97, 
meta_modificada:
566.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:236, 
direccion:NINGUN
O0,PLAN DE 
VILLA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.2398, 
lat:18.46647}}

27-08-2018 24-11-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:255.14}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499430 Proyecto de inversión 18622141.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.862214191E7, 
modificado:1.862214191E7}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD 
MULTIFUNCIONAL DE 
TALLERES Y LABORATORIOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE TIERRA BLANCA,   
CLAVE,   30EIT0008N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0008Nb N 0 0 3804 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:486.85, 
meta_modificada:
486.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
VERACRUZ0,TIERR
A BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.3603, 
lat:18.4474}}

24-09-2018 22-03-2019 18,622,141.91        18,622,141.91         5,586,642.57          5,586,642.57          5,586,642.57          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14.61}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499431 Proyecto de inversión 1346150 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346150.0, 
modificado:1346150.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-GRAL,  
CONCEPCION CHUMACERO 
GUTIERREZ,   CLAVE,   
30DES0074B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0074B N 0 0 344 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1480.0, 
meta_modificada:
1480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN 
ALDAMA0,TIERRA 
BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.36054, 
lat:18.46263}}

17-09-2018 15-10-2018 1,346,150.00          1,346,150.00            403,845.00             403,845.00             403,845.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:518.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499436 Proyecto de inversión 2401310.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2401310.26, 
modificado:2401310.26}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,SEC-GRAL,  NIÑOS 
HEROES DE CHAPULTEPEC,   
CLAVE,   30DES0089D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0089D N 0 0 620 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:65, 
direccion:CARRETE
RA NACIONAL 
MEXICO-TUXPAN 
KILOMETRO 
196.30,SAN 
MIGUEL 
MECATEPEC 
(MANANTIAL),TIH
UATLÁN,VERACRU
Z, lon:-97.48748, 
lat:20.52848}}

15-10-2018 13-03-2019 2,401,310.26          2,401,310.26            720,393.08             720,393.08             720,393.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499442 Proyecto de inversión 342546 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:342546.0, 
modificado:342546.0}}

REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS,CBTIS,  CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
NUM. 35,   CLAVE,   
30DCT0174S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0174S N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:993.98, 
meta_modificada:
993.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA BUENA VISTA 
COSAMALOAPAN 
KILOMETRO 
190,TLACOTALPAN
,TLACOTALPAN,VE
RACRUZ, lon:-
95.6703, 
lat:18.61612}}

03-09-2018 31-12-2018 342,546.00             342,546.00               102,763.80             102,763.80             102,763.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:39.76}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499445 Proyecto de inversión 1081152.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1081152.8, 
modificado:1081152.8}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA,   CLAVE,   
30ETV0372F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0372F N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:282.94, 
meta_modificada:
282.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:2, 
direccion:NINGUN
O0,AXOYATLA,TLA
LTETELA,VERACRU
Z, lon:-96.98833, 
lat:19.22806}}

08-11-2018 06-04-2019 1,081,152.80          1,081,152.80            324,345.84             324,345.84             324,345.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499446 Proyecto de inversión 512816 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:512816.0, 
modificado:512816.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,COBAEV,  COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 28 
TLAPACOYAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0028R N 0 0 840 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1067.2, 
meta_modificada:
1067.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ203,T
LAPACOYAN,TLAPA
COYAN,VERACRUZ, 
lon:-97.20369, 
lat:19.97004}}

15-10-2018 12-01-2019 512,816.00             512,816.00               153,844.80             153,844.80             153,844.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:533.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499451 Proyecto de inversión 55100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:55100.0, 
modificado:55100.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,C.B.,  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PLANTEL 60 TRES VALLES,   
CLAVE,   30ECB0058L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0058L.12 N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:25, 
direccion:NINGUN
O0,LOS 
NARANJOS,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.16215, 
lat:18.35679}}

14-09-2018 28-10-2018 55,100.00               55,100.00                 55,100.00               55,100.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499478 Proyecto de inversión 190501.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:190501.63, 
modificado:190501.63}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y  DE DIRECCION,PRIM,  
BENITO JUAREZ GARCIA,   
CLAVE,   30EPR2566H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2566H N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:548.84, 
meta_modificada:
548.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:24, 
direccion:AVENIDA 
BENITO 
JUAREZ0,LECHUGU
ILLAS,VEGA DE 
ALATORRE,VERACR
UZ, lon:-96.59023, 
lat:19.99979}}

15-10-2018 13-03-2019 190,501.63             190,501.63               57,150.49               57,150.49               57,150.49               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499486 Proyecto de inversión 384614.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.99, 
modificado:384614.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,SEC-GRAL,  EMELIA L. 
TURINCIO DE EXSOME,   CLAVE,  
30DES0109A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0109A N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:818.0, 
meta_modificada:
818.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLAYA 
ESCONDIDA280,VE
RACRUZ,VERACRU
Z,VERACRUZ, lon:-
96.17884, 
lat:19.21427}}

23-07-2018 20-10-2018 384,614.99             384,614.99               115,384.50             115,384.50             115,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499492 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE DIRECCION 
Y OBRA EXTERIOR,J.N.,  MIGUEL 
CABAÑAS H,   CLAVE,   
30DJN0504S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0504S N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:84.38, 
meta_modificada:
84.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GIRASOLES0,VERA
CRUZ,VERACRUZ,V
ERACRUZ, lon:-
96.16068, 
lat:19.14862}}

16-07-2018 13-10-2018 480,769.00             480,769.00               144,230.70             144,230.70             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499494 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ALFONSO REYES,   CLAVE,   
30DTV0988B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0988B N 0 0 361 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:535.37, 
meta_modificada:
535.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLOR DE 
LIZ659,VERACRUZ,
VERACRUZ,VERAC
RUZ, lon:-
96.17323, 
lat:19.18625}}

03-12-2018 02-03-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499495 Proyecto de inversión 769228.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.99, 
modificado:769228.99}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
Y OBRA EXTERIOR,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 268,   
CLAVE,   30DCT0079O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0079O N 0 0 401 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:178.41, 
meta_modificada:
178.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LA 
BAMBA0,VERACRU
Z,VERACRUZ,VERA
CRUZ, lon:-
96.16366, 
lat:19.1547}}

03-12-2018 02-03-2019 769,228.99             769,228.99               230,768.70             230,768.70             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499503 Proyecto de inversión 256816 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:256816.0, 
modificado:256816.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ROBERTO 
MEDELLIN OSTOS,   CLAVE,   
30DPR1777F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1777F N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:104.4, 
meta_modificada:
104.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NIAGARA28,XALAP
A-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.89558, 
lat:19.54753}}

17-09-2018 15-11-2018 256,816.00             256,816.00               77,044.80               77,044.80               77,044.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499510 Proyecto de inversión 69124.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:69124.4, 
modificado:69124.4}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE XALAPA,   CLAVE,   
30EIT0007O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0007O.13 N 0 0 5882 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECCION 5TA DE 
LA RESERVA 
TERRITORIAL0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9226, 
lat:19.5271}}

14-09-2018 28-10-2018 69,124.40               69,124.40                 69,124.40               69,124.40               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499512 Proyecto de inversión 266044.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:266044.72, 
modificado:266044.72}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE XALAPA,   CLAVE,   
30EIT0007O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0007O.15 N 0 0 5882 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECCION 5TA DE 
LA RESERVA 
TERRITORIAL0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9226, 
lat:19.5271}}

14-09-2018 28-10-2018 266,044.72             266,044.72               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499527 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECION Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  MARIA 
MONTESSORI,   CLAVE,   
30EJN1053L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1053L N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:579.11, 
meta_modificada:
579.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
6806,YANGA,YANG
A,VERACRUZ, lon:-
96.79639, 
lat:18.83302}}

22-10-2018 19-01-2019 1,650,000.00          1,650,000.00            495,000.00             495,000.00             495,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499530 Proyecto de inversión 480767.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.22, 
modificado:480767.22}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
POTRERO (POTRERILLO),   
CLAVE,   30KPR2547D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPR2547D N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:151.9, 
meta_modificada:
151.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:15, 
direccion:NINGUN
O0,POTRERO 
(POTRERILLO),ZEN
TLA,VERACRUZ, 
lon:-96.83222, 
lat:19.10861}}

08-11-2018 06-04-2019 480,767.22             480,767.22               144,230.17             144,230.17             144,230.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499535 Proyecto de inversión 276416.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:276416.63, 
modificado:276416.63}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
IGNACIO ALLENDE,   CLAVE,   
30EPR2745T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2745T N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:157.86, 
meta_modificada:
157.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:6, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ALLENDE16,TECUA
NTEPEC,ZOZOCOLC
O DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.49846, 
lat:20.14543}}

15-10-2018 13-03-2019 276,416.63             276,416.63               82,924.99               82,924.99               82,924.99               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499691 Proyecto de inversión 1987072 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1987072.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 
AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 
(INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS JUAN 
OSORIO LÓPEZ CLAVE 
30DJN1276V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ.

02082018000208 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:590.0, 
meta_modificada:
590.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Coatzaco
alcos, Ver., México, 
lon:-94.4589858, 
lat:18.1344779}}

19-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401500468 Proyecto de inversión 2531661.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2531661.5, 
modificado:2531661.5}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE SANTA MARGARITA 
ENTRE CALLE J.J. CORONADO Y 
CALLE ARCADIO PAGAZA DE LA 
COLONIA HEROICO COLEGIO 
MILITAR, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280410 N 0 0 673 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2548.0, 
meta_modificada:
2548.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Santa 
Margarita, Heroico 
Colegio Militar, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2411538, 
lat:19.5695948}}

01-07-2018 31-08-2018 2,501,130.52          2,501,130.52            2,501,130.52          2,501,130.52          2,501,130.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/82, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTINEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1102002.05
, 
importe_modifica
do:1102002.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2548.0}}

{1500468/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500615 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Ampliación de Red de 
Distribución de Agua Potable 
para la Comunidad de la Laja

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Municipio de 
Coatzintla, Obras 
Publicas

2018300400601 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3500.0, 
meta_modificada:
3500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:12, 
direccion:Coatzintl
a, Ver., México, 
lon:-97.4662104, 
lat:20.4832022}}

06-06-2018 31-08-2018 1,498,875.80          1,498,875.80            1,498,875.80          1,498,875.80          1,498,875.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
FIN/2018-0601, 
contratista:Fernan
do Martínez 
Rivera, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1498875.84
, 
importe_modifica
do:1498875.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3500.0}}

{1500615/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500636 Proyecto de inversión 812433.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:812433.28, 
modificado:812433.28}}

REHABILITACIÓN DE LA 
CAPTACIÓN DEL SISTEMA 
MEGANORTE (OBRA 
MECÁNICA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000066 N 0 0 104817 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:92030, J. 
de La Luz Enríquez 
8, Centro, Cd 
Cuauhtémoc, Ver., 
México, lon:-
97.83325195, 
lat:22.18740499}}

15-01-2019 15-01-2019 812,433.26             812,433.26               812,433.26             812,433.26             812,433.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROTERRESTRE
S 2018)-2018-01-
AD, 
contratista:ASESO
RES Y 
CONSTRUCTORES 
DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:812433.28, 
importe_modifica
do:812433.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1500636/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500668 Proyecto de inversión 2925000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2925000.0, 
modificado:2925000.0}}

Construcción  de Pavimento 
Hidráulico, guarniciones y 
banquetas Calle Cuernavaca 
entre calle 2 de abril y 
revolucion

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar Municipio de 
Coatzintla, Obras 
Publicas

2018300400701 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:994.0, 
meta_modificada:
994.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Cuernavaca, 
Antonio M. 
Quirazco, 93166 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4706492, 
lat:20.4837994}}

06-06-2018 29-09-2018 2,924,122.75          2,924,122.75            2,924,122.75          2,924,122.75          2,924,122.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
FIN-B/2018-0701, 
contratista:Rubén 
Lara García, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:2924122.76
, 
importe_modifica
do:2924122.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:994.0}}

{1500668/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501281 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

CONSERVACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN LAS CALLES 
SANTOS DEGOLLADO Y 
GUTIERREZ ZAMORA, ENTRE LA 
AV. RAFAEL MURILLO VIDAL Y 
XALAPEÑOS ILUSTRES, COLS. 
VARIAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870288 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2240.0, 
meta_modificada:
2240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Santos 
Degollado, Zona 
Centro, Centro, 
91000 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9159836, 
lat:19.5274218}}

19-11-2018 28-12-2018 750,000.00             749,999.98               749,999.98             749,999.98             749,999.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-150/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
EMPRESARIAL 
TAURUS, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:749999.98, 
importe_modifica
do:749999.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2240.0}}

{1501281/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501843 Proyecto de inversión 993116.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:993116.38, 
modificado:993116.38}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ ENTRE CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE 
DE LA LOCALIDAD DE VIDAL 
DÍAZ MUÑOZ, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280423 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:785.34, 
meta_modificada:
785.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:23, 
direccion:Sor 
Juana Inés de La 
Cruz, Centro, 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2399366, 
lat:19.5660387}}

01-07-2018 31-08-2018 993,116.38             980,200.00               980,200.00             980,200.00             980,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/56, 
contratista:MARIO 
PEREZ CAJICA, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:980200.0, 
importe_modifica
do:980200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:785.34}}

{1501843/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401502139 Proyecto de inversión 645214 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645214.0, 
modificado:645214.0}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de xalapa

2018300870267 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
285.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Mananti
al Xalitic 175, 
Xalapa 2000, 
91097 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9042635, 
lat:19.51397657}}

12-11-2018 26-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-123/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVERA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:645214.0, 
importe_modifica
do:645214.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:285.44}}

{1502139/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401502520 Proyecto de inversión 239999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239999.96, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS 
EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, 
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE PEROTE, VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280132 N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Sebastiá
n Lerdo de Tejada, 
Barrio del Calvario, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2409812, 
lat:19.5567216}}

30-10-2018 31-12-2018 240,000.00             239,999.97               239,999.97             239,999.97             239,999.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F2018/106, 
contratista:ODÍN 
JESUS ORTEGA 
RODRÍGUEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:239999.96, 
importe_modifica
do:239999.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502520/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502576 Proyecto de inversión 475066.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475066.33, 
modificado:475066.33}}

RED DE AGUA POTABLE COL. LA 
PALMA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000080 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:0, 
direccion:La Palma, 
El Castillo, Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.8610062, 
lat:19.5456948}}

20-11-2018 26-12-2018 370,300.00             370,300.00               370,300.00             370,300.00             370,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FORTAFIN-
2018-04-AD, 
contratista:SOCIED
AD 
CONSTRUCTORA 
DE XALAPA, S.A. 
DE.C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:475066.33, 
importe_modifica
do:475066.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:163.55}}

{1502576/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502868 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

CONSTRUCCION DE DIRECCION, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,  TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
XOCHIMILCO,  CLAVE,  
30ETH0725Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0725Y N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:170.76, 
meta_modificada:
170.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:81, 
direccion:Ixhuatlán 
de Madero, Ver., 
México, lon:-
98.014093, 
lat:20.6868607}}

05-02-2018 06-05-2018 1,057,690.00          1,057,690.00            317,307.00             317,307.00             317,307.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:61.47}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502904 Proyecto de inversión 12747800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.27478E7, 
modificado:1.274710723E7}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
ATZALAN - ZAPOTITLAN, 
TRAMO DEL KM 15+000 AL KM 
16+300 Y DEL KM 16+400 AL 
KM 18+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000168 N 0 0 21360 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.9, 
meta_modificada:
2.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:80, 
direccion:Atzalan, 
Ver., México, lon:-
97.2428194, 
lat:19.7869499}}

28-12-2018 31-12-2018 12,747,107.23        12,747,107.23         12,747,107.23        12,747,107.23        12,747,107.23        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
199/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CLAUDI
A IVETTE 
VELÁZQUEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.27478E7, 
importe_modifica
do:1.27478E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.49}}

{1502904/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503325 Proyecto de inversión 1280418.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1280418.93, 
modificado:1280418.41}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, 
DEL KM 0+000 AL KM 0+280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000159 N 0 0 23865 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.28, 
meta_modificada:
0.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Tecolutla
, Ver., México, lon:-
97.008451, 
lat:20.477393}}

28-12-2018 31-12-2018 1,280,418.41          1,280,418.41            1,280,418.41          1,280,418.41          1,280,418.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
204/2018-
DGCCYCE, 
contratista:IGNACI
O SANCHEZ 
FERNANDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1280418.93
, 
importe_modifica
do:1280418.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.24}}

{1503325/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503334 Proyecto de inversión 9871231.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9871231.4, 
modificado:9871231.4}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+500 DEL 
CAMINO VIALIDAD RAMAL A 
ZOZOCOLCO OBRAS DE 
DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000051 N 0 0 30101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:16250.0, 
meta_modificada:
16250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:ZOZOCO
LCO VER, lon:-
97.575513, 
lat:20.140845}}

24-05-2018 30-10-2018 9,871,231.40          9,871,231.40            9,871,231.39          9,871,231.39          9,871,231.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LOPEZ MENDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9871231.4, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16250.0}}

{1503334/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503535 Proyecto de inversión 5857420.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5857420.24, 
modificado:5083924.24}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
DIAMANTE - APARICIO, DEL KM 
0+000 AL KM 1+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000161 N 0 0 20275 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:4, 
direccion:Vega de 
Alatorre, Ver., 
México, lon:-
96.649765, 
lat:20.027466}}

28-12-2018 31-12-2018 5,083,924.24          5,083,924.24            4,748,222.12          4,748,222.12          4,748,222.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
185/2018-
DGCCYCE, 
contratista:MEXMI 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5857420.24
, 
importe_modifica
do:5857420.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.05}}

{1503535/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401503546 Proyecto de inversión 5849072.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5849072.45, 
modificado:5784537.4}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
PASO VIEJO - EL DOMINGAL, 
DEL KM 0+000 AL KM 1+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000162 N 0 0 20275 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:97, 
direccion:Vega de 
Alatorre, Ver., 
México, lon:-
96.649765, 
lat:20.027466}}

28-12-2018 31-12-2018 5,784,537.40          5,784,537.40            5,784,537.40          5,784,537.40          5,784,537.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
179/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA TERCO 
SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5849072.45
, 
importe_modifica
do:5849072.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.39}}

{1503546/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503587 Proyecto de inversión 16609341.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.66093412E7, 
modificado:1.658940505E7}}

MODERNIZACIÓN DEL CAMINO 
XONAMANCA - COMALAPA - 
HOSTOK, DEL KM 17+800 AL 
KM 22+000, (TRAMO DEL KM 
19+300 AL 22+000)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000047 N 0 0 44587 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.7, 
meta_modificada:
2.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:Zongolic
a, Ver., México, 
lon:-96.998364, 
lat:18.666891}}

15-06-2018 11-11-2018 16,589,405.05        16,589,405.05         16,589,405.04        16,589,405.04        16,589,405.04        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
126/2018-
DGCCYCE, 
contratista:MIGUE
L ÁNGEL CHACÓN 
LUNA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.66093412
E7, 
importe_modifica
do:1.66093412E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.69}}

{1503587/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503620 Proyecto de inversión 7935904.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7935904.02, 
modificado:7935904.02}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+000 DEL 
CAMINO VIALIDAD RAMAL A 
ZOZOCOLCO OBRAS DE 
DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL 
TRAMO EN LAS LOCALIDADES 
TRES CRUCES DOS - TRES 
CRUCES UNO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000050 N 0 0 14091 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13000.0, 
meta_modificada:
13000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:Zozocolc
o de Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.575513, 
lat:20.140845}}

24-05-2018 30-10-2018 7,935,904.02          7,935,904.02            7,935,904.01          7,935,904.01          7,935,904.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LOPEZ MENDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7935904.02
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13000.0}}

{1503620/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501560262 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4000000.0, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
AV. MORELOS ENTRE EC 
(VALENZUELA-LOMAS CHICAS) 
A CALLE MELCHOR OCAMPO DE 
LA LOCALIDAD DE RAFAEL 
VALENZUELA DEL MUNICIPIO 
DE GUTIÉRREZ ZAMORA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000113 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5320.0, 
meta_modificada:
5320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:21, 
direccion:Gutiérrez 
Zamora, Ver., 
México, lon:-
97.0901867, 
lat:20.4516232}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560262/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566763 Proyecto de inversión 1834621.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1834621.95, 
modificado:1834621.95}}

ACONDICIONAMIENTO DE 
RASTRO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2018300870266 N 0 0 250000 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Mártires 
28 de Agosto 381, 
24 de Abril, 91024 
Xalapa-Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.94612741, 
lat:19.54807256}, 
geo2: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Mártires 
28 de Agosto, 
Presa de San 
Bruno, Xalapa-
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9443343, 
lat:19.5466672}}

21-12-2018 30-12-2018 1,834,621.95          1,786,197.48            1,786,197.26          1,786,197.26          1,786,197.26          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1566763/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567311 Proyecto de inversión 1022008.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1022008.69, 
modificado:1022008.69}}

REHABILITACION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
DRENAJE Y PAVIMENTO DE 
CONCRETO HDRAULICO, DE LA 
AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE 
CALLES MARIANO ABASOLO E 
IGNACIO ALLENDE, COL. 
CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020226 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:626.6, 
meta_modificada:
626.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:5 de 
Febrero 213, 
Centro, 93603 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05744982, 
lat:20.0645983}}

02-04-2018 14-05-2018 1,022,008.59          1,022,008.59            1,022,008.59          1,022,008.59          1,022,008.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020226, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1081150.04
, 
importe_modifica
do:1022008.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:626.6}}

En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13130400232474 Proyecto de inversión 1390817 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1390817.0, 
modificado:882886.0}}

Programa Anual De 
Rehabilitación, Remodelación Y 
Adecuación De Espacios 
Educativos Región Poza Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130004.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-97.443567, 
lat:20.534088}}

19-09-2013 01-01-2014 882,886.00             882,886.00               882,886.00             882,886.00             882,886.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553084 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4486664.0}}

Aportación Para La 
Construcción Del Laboratorio, 
Aula, Centro De Computo Y 
Cubículos En La Facultad De 
Educación Física, Deporte Y 
Recreación, Región Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150019.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-01-2015 01-12-2015 4,486,664.00          4,486,664.00            4,486,664.00          4,486,664.00          4,486,664.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150300553189 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2059952.0}}

Aportación Para La 
Construcción Del Laboratorio 
De Hidraulica En La Facultad De 
Ingeniería Civil, Región Poza 
Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150018.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

02-01-2015 01-12-2015 2,059,952.00          2,059,952.00            2,059,952.00          2,059,952.00          2,059,952.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER15150400611018 Proyecto de inversión 412000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:244, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:412000.0, 
modificado:416061.33}}

Inclusión Y Equidad Educativa 
(2015)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2015 06-07-2017 415,832.10             259,583.07               259,583.07             259,583.07             259,583.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:63.01}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300741864 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576922.93}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B Y C En Jn. Leonor Turnbull 
De Muñoz, Clave 30ejn0230s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0230S N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
357.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

20-06-2016 01-11-2016 576,922.93             576,922.93               173,076.88             173,076.88             173,076.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42.84}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741910 Proyecto de inversión 1442308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442308.0, 
modificado:1442308.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios Y Construccion De 
Plaza Civica En Prim Francisco I. 
Madero, Clave 30dpr5354z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5354Z N 0 0 282 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
765.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.6875, 
lat:18.605833}}

15-06-2016 01-09-2016 1,442,308.00          1,442,308.00            1,213,731.66          1,213,731.66          1,213,731.66          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:765.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741944 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:518014.68}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios En Prim 
Abraham Castellanos, Clave 
30epr2973n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2973N N 0 0 430 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
151.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:8, 
direccion:-, lon:-
97.19, 
lat:19.369722}}

15-06-2016 01-09-2016 518,014.68             518,014.68               518,014.68             518,014.68             518,014.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:151.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742090 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construcción De Un Áula De 
Medios En Tv-Sec. 
Telesecundaria, Clave 
30etv0336a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0336A N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.17056, 
lat:19.11722}}

18-07-2016 01-10-2016 480,769.00             480,769.00               359,150.94             359,150.94             359,150.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:76.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742126 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.35}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Jn Zimpizahua, 
Clave 30djn0690d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0690D N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
96.947777, 
lat:19.433611}}

18-07-2016 01-10-2016 355,768.00             355,768.00               106,730.51             106,730.51             106,730.51             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742163 Proyecto de inversión 1923077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923077.0, 
modificado:1923077.0}}

Construcion De 4 Aulas 
Didacticas, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Esperanza Osorio Cabañas, 
Clave 30ejn1098h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1098H N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
454.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:31, 
direccion:-, lon:-
96.8775, 
lat:19.476944}}

05-09-2016 02-01-2017 1,923,077.00          1,923,077.00            1,741,101.50          1,741,101.50          1,741,101.50          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:454.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742204 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528846.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Construccion De Aula Didactica 
Y Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30etv0349e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0349E N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
222.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:86, 
direccion:-, lon:-
96.390277, 
lat:19.080277}}

20-06-2016 01-10-2016 528,846.00             528,846.00               358,912.54             358,912.54             358,912.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742252 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Miguel Hidalgo 
Y Costilla, Clave 30epr1485q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1485Q N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
234.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
3, localidad:3, 
direccion:-, lon:-
96.94944, 
lat:18.80167}}

15-06-2016 01-09-2016 480,769.00             480,769.00               348,303.74             348,303.74             348,303.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:234.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742275 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
A, B, C, D, E Y Rehabilitación De 
Los Servicios Sanitarios  En Sec-
Tec. Secundaria Técnica 
Industrial Num. 110, Clave 
30dst0110i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0110I N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
571.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.641944, 
lat:18.818333}}

15-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               454,245.02             454,245.02             454,245.02             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:571.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742315 Proyecto de inversión 192308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192308.0, 
modificado:192308.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Profr. Fortino 
Jaramillo, Clave 30epr2488u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2488U N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.118888, 
lat:18.612222}}

04-07-2016 01-10-2016 192,308.00             192,308.00               57,692.25               57,692.25               57,692.25               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742405 Proyecto de inversión 501630 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:501630.0, 
modificado:501630.3}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Francisco I. Madero, Clave 
30etv0224x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0224X N 0 0 434 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
397.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:47, 
direccion:-, lon:-
96.966666, 
lat:18.879166}}

18-07-2016 01-11-2016 501,630.00             501,630.00               460,772.45             460,772.45             460,772.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:397.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742597 Proyecto de inversión 362519 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:362519.0, 
modificado:362518.97}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Jn Primavera, 
Clave 30djn1666k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1666K N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

08-08-2016 01-11-2016 362,518.97             362,518.97               362,518.97             362,518.97             362,518.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742631 Proyecto de inversión 5769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:5769230.0, 
modificado:5769230.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Sec-Gral Ilustre Instituto 
Veracruzano, Clave 30ees0128o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0128O N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2783.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

08-08-2016 01-11-2016 5,769,230.00          5,769,230.00            1,734,247.41          1,734,247.41          1,732,105.15          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:834.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742633 Proyecto de inversión 1923077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923077.0, 
modificado:1923077.0}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas (U2c) Y Obra Exterior 
En Tv-Sec Capoacan, Clave 
30etv0279z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0279Z N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
233.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

18-07-2016 01-11-2016 1,923,077.00          1,923,077.00            669,383.01             669,383.01             669,383.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.93}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742647 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528846.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Francisco 
J. Mujica, Clave 30epr0469s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0469S N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1031.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:48, 
direccion:-, lon:-
96.989722, 
lat:19.498611}}

27-06-2016 01-09-2016 528,845.80             528,845.80               528,845.80             528,845.80             528,845.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1031.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742808 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673076.9}}

Construcion De 2 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Josefa Murillo, Clave 
30epr2938h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2938H N 0 0 449 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
257.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 673,076.90             673,076.90               600,535.61             600,535.61             600,535.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742817 Proyecto de inversión 1634615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634615.0, 
modificado:1634615.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Sec-Gral Secundaria 
General, Clave 30des0049c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0049C N 0 0 739 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1145.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

18-07-2016 01-11-2016 1,634,615.00          1,634,615.00            1,048,764.26          1,048,764.26          1,048,764.26          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1145.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742821 Proyecto de inversión 1057638 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057638.0, 
modificado:1057638.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales, Obra 
Exterior, Rehabilitacion De Los 
Edificios Y Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios En Prim 
Guadalupe Victoria, Clave 
30epr0244l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0244L N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
511.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:9, 
direccion:-, lon:-
95.299444, 
lat:18.659722}}

04-07-2016 01-10-2016 1,057,638.00          1,057,638.00            786,974.96             786,974.96             786,974.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:511.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742829 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Luis Hidalgo Monroy, 
Clave 30epr1138i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1138I N 0 0 297 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
323.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

01-06-2016 01-08-2016 1,250,000.00          1,250,000.00            1,236,601.89          1,236,601.89          1,236,601.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:323.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742830 Proyecto de inversión 1923077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923077.0, 
modificado:1923077.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Y Rehabilitación De Los 
Servicios Sanitarios En Sec-Gral. 
Ignacio Manuel Altamirano, 
Clave 30des0062x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0062X N 0 0 688 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.183333, 
lat:18.803611}}

29-08-2016 01-12-2016 1,923,077.00          1,923,077.00            947,816.65             947,816.65             947,816.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:664.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742840 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Pablo Picasso, Clave 
30djn0904o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0904O N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
215.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

04-07-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               106,730.77             106,730.77             106,730.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:213.93}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742842 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Benito Juarez Garcia, Clave 
30dpr4384n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4384N N 0 0 192 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
309.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:-, lon:-
95.349444, 
lat:17.890555}}

25-07-2016 01-10-2016 576,922.84             576,922.84               576,922.83             576,922.83             576,922.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:309.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742849 Proyecto de inversión 721153 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721153.0, 
modificado:721153.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Ana Francisca Irivas De 
Mascaron, Clave 30epr0570g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0570G N 0 0 434 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1752.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-07-2016 01-11-2016 678,673.99             678,673.99               678,673.99             678,673.99             678,673.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1752.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742862 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Barda Perimetral 
En Tv-Sec Ignacio Allende, 
Clave 30etv0314p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0314P N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
314.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:8, 
direccion:-, lon:-
97.128888, 
lat:19.6425}}

04-07-2016 01-10-2016 961,510.64             961,510.64               961,510.64             961,510.64             961,510.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:314.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742883 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:478504.43}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Emmanuel Kant, 
Clave 30djn2033f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2033F N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
117.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
97.193611, 
lat:19.452777}}

15-06-2016 01-09-2016 478,504.43             478,504.43               478,504.43             478,504.43             478,504.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:117.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742884 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
En Prim Miguel Hidalgo Y 
Costilla, Clave 30dpr2101c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2101C N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
374.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:99, 
direccion:-, lon:-
95.641111, 
lat:17.550277}}

01-08-2016 01-10-2016 415,746.36             415,746.36               415,746.36             415,746.36             415,746.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:374.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742905 Proyecto de inversión 576720 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576720.0, 
modificado:576720.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Jose Vasconcelos, Clave 
30ejn1244b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1244B N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:24, 
direccion:-, lon:-
97.054444, 
lat:19.573055}}

04-07-2016 01-10-2016 539,525.39             539,525.39               539,525.39             539,525.39             539,525.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:462.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742908 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Constitucion, Clave 
30dpr4449g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4449G N 0 0 333 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
215.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.958611, 
lat:19.455277}}

04-07-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               106,730.77             106,730.77             106,730.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:215.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742913 Proyecto de inversión 192228 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192228.0, 
modificado:192228.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Andadores En 
Jn Aktzin, Clave 30djn4007v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN4007V N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
71.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:138, 
direccion:-, lon:-
96.883888, 
lat:19.566666}}

04-07-2016 01-10-2016 192,227.61             192,227.61               192,227.61             192,227.61             192,227.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742917 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Tv-Sec Ramon 
Lopez Velarde, Clave 
30dtv0184n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0184N N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
97.0275, 
lat:20.327777}}

18-07-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               348,468.16             348,468.16             348,468.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:46.0}}

{846406/proyecto_FEn Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742920 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:667096.75}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Jn 
Jn Enrique C. Rebsamen, Clave 
30djn1083g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1083G N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
187.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:121, 
direccion:-, lon:-
98.193055, 
lat:21.139444}}

29-08-2016 01-11-2016 667,096.75             667,096.75               667,096.75             667,096.75             667,096.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:187.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742928 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Sec-Gral Gregorio 
Carrasco Calderon, Clave 
30dsn0048l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DSN0048L N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
384.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.388055, 
lat:21.5225}}

04-07-2016 01-10-2016 673,077.00             673,077.00               663,636.09             663,636.09             663,636.09             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:384.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742937 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Benito Juarez Garcia, Clave 
30epr3378v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3378V N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
726.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:128, 
direccion:-, lon:-
96.936944, 
lat:18.994722}}

29-08-2016 01-11-2016 673,075.00             673,075.00               512,839.36             512,839.36             512,839.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:726.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743080 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion Del Edificio A, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Margarita Maza De Juarez, 
Clave 30dcc1467w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1467W N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.735277, 
lat:17.663333}}

15-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               173,076.92             173,076.92             173,076.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743478 Proyecto de inversión 1153846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153846.0, 
modificado:1153846.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edidificios Y Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios En Prim 
Adolfo Lopez Mateos, Clave 
30epr1787l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1787L N 0 0 201 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
315.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

27-06-2016 01-09-2016 1,153,846.00          1,153,846.00            801,175.87             801,175.87             801,175.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:252.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743498 Proyecto de inversión 955521 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:955521.0, 
modificado:955521.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Ricardo 
Flores Magon, Clave 
30dpr5200x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5200X N 0 0 273 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
411.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-07-2016 01-10-2016 955,521.00             955,521.00               728,322.63             728,322.63             727,852.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743518 Proyecto de inversión 1105769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105769.0, 
modificado:1105769.0}}

Construccion De Un Aula De 
Medios, Direccion, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Sec-Gral Heriberto Jara Corona, 
Clave 30dsn0032k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DSN0032K N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
267.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.855, 
lat:19.926388}}

27-06-2016 01-09-2016 1,105,769.00          1,105,769.00            986,583.54             986,583.54             986,583.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:264.33}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743536 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B Y Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30dtv1736e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1736E N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
148.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.007777, 
lat:18.554444}}

27-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               115,384.56             115,384.56             115,384.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.88}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400816635 Proyecto de inversión 384613 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.0, 
modificado:384613.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Mariano 
Matamoros, Clave 30dpr4046n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4046N N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:19, 
direccion:-, lon:-
97.329444, 
lat:18.746666}}

12-12-2016 01-04-2017 384,613.00             384,613.00               170,240.06             170,240.06             170,240.06             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816971 Proyecto de inversión 756316 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:756316.0, 
modificado:756316.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Sec-Gral 
Jesus Reyes Heroles, Clave 
30des0124t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0124T N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.394722, 
lat:21.208611}}

05-12-2016 01-06-2017 756,316.00             756,316.00               226,894.71             226,894.71             226,894.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.72}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817007 Proyecto de inversión 288462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288462.0, 
modificado:288462.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Jaime Torres 
Bodet, Clave 30dpr1515v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1515V N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
98.389444, 
lat:21.178888}}

05-12-2016 01-06-2017 288,462.00             288,462.00               86,538.46               86,538.46               86,538.46               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817184 Proyecto de inversión 769228 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.0, 
modificado:769228.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Teba Telebachillerato 
Citlaltepetl, Clave 30eth0971h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0971H N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.878888, 
lat:21.329722}}

15-11-2016 01-03-2017 769,228.00             769,228.00               765,193.55             765,193.55             765,193.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817388 Proyecto de inversión 189679 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:189679.0, 
modificado:189679.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Vicente Guerrero, Clave 
30epr1935d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1935D N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
95.345555, 
lat:18.405}}

05-12-2016 01-05-2017 189,679.00             189,679.00               56,903.60               56,903.60               56,903.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817469 Proyecto de inversión 1087815 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1087815.0, 
modificado:1087815.0}}

Construccion De Techado En 
Plaza Civica En Prim Lic. Erasmo 
Castellanos Quinto, Clave 
30dpr1790z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1790Z N 0 0 531 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.301388, 
lat:18.4675}}

15-11-2016 01-04-2017 1,087,815.00          1,087,815.00            326,344.47             326,344.47             326,344.47             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817912 Proyecto de inversión 576772 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576772.0, 
modificado:576772.0}}

Construccion De Muro De 
Contencion Y Barda Perimetral 
En Jn Ovidio Decroly, Clave 
30ejn0421i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0421I N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
196.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.052777, 
lat:20.068611}}

12-12-2016 01-04-2017 576,772.00             576,772.00               576,771.69             576,771.69             574,529.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:196.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818140 Proyecto de inversión 698760 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:698760.0, 
modificado:698760.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Maria 
Montessori, Clave 30djn0679h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0679H N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:335, 
direccion:-, lon:-
98.10306, 
lat:21.28167}}

05-12-2016 01-06-2017 698,760.00             698,760.00               209,627.87             209,627.87             209,627.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818345 Proyecto de inversión 609347 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:609347.0, 
modificado:609347.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Rosalino Ortega Juarez, 
Clave 30epr2210i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2210I N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.388055, 
lat:21.5225}}

05-12-2016 01-06-2017 609,347.00             609,347.00               182,804.06             182,804.06             182,804.06             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818396 Proyecto de inversión 101262 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:101262.0, 
modificado:101262.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Sor Juana Ines De La 
Cruz, Clave 30dtv1141w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1141W N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.255555, 
lat:19.118333}}

05-12-2016 01-05-2017 101,262.00             101,262.00               74,552.65               74,552.65               58,476.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819000 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Vanguardia, Clave 
30dpr4072l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4072L N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.473611, 
lat:19.445277}}

05-12-2016 01-05-2017 288,460.00             288,460.00               258,591.94             258,591.94             258,591.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819090 Proyecto de inversión 2211537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2211537.0, 
modificado:2211537.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Francisco 
Javier Clavijero, Clave 
30dtv0193v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0193V N 0 0 795 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
795.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.46, 
lat:20.485833}}

05-12-2016 01-05-2017 2,211,536.52          2,211,536.52            2,211,536.52          2,211,536.52          2,211,536.52          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:795.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819103 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn Maria Luisa 
Ross, Clave 30djn0375o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0375O N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.683333, 
lat:21.347222}}

15-11-2016 01-03-2017 673,074.92             673,074.92               673,074.92             673,074.92             673,074.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819178 Proyecto de inversión 1441958 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1441958.0, 
modificado:1441958.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Obra Exterior Y Construccion 
De Techado De Plaza Civica En 
Prim Ursulo Galvan, Clave 
30dpr1429z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1429Za N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
511.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

07-11-2016 01-02-2017 1,441,958.00          1,441,958.00            1,397,343.90          1,397,343.90          1,397,343.90          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:511.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819204 Proyecto de inversión 200103 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:200103.0, 
modificado:200103.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Mexico Libre, Clave 
30dpr3537u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3537U N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:27, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

12-12-2016 01-05-2017 200,103.00             200,103.00               147,534.76             147,534.76             147,534.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:302.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838730 Proyecto de inversión 788943 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:788943.0, 
modificado:788943.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral, Plaza Civica Y 
Cisterna En Cam Centro De 
Atencion Multiple Num. 67, 
Clave 30dml0068g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DML0068G N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
645.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.405833, 
lat:19.442222}}

05-12-2016 01-04-2017 788,943.00             788,943.00               679,584.28             679,584.28             538,535.59             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:645.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18170300947830 Proyecto de inversión 3425455.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3425455.69, 
modificado:3582455.69}}

Rehabilitacion En Tramos 
Aislados Del Camino Rural Xico 
Xico Viejo Ramal La Xicotera 
Buena Vista Segunda Etapa - 
93836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO 
VERACRUZ

93836 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:59, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO XICO- 
XICO VIEJO - 
BUENA VISTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 0 
LOCALIDAD, 91240 
LA XICOTERA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLA, lon:-
97.05310826, 
lat:19.45531835}}

10-04-2017 07-09-2017 3,582,455.69          -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV-OP/2017-
0016, 
contratista:JOSE 
LUIS TLAPA 
HUERTA , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:3425455.69
, 
importe_modifica
do:3425455.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1074083/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17170300961509 Proyecto de inversión 1620178 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1620178.0, 
modificado:1620178.0}}

Construccion De Cancha De 
Usos Multiples Y Techumbre La 
Localidad De  Arroyo El Sauce - 
5737029 - 5846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

5846 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:5, 
direccion:(17.3882
59; -94.688974), 
lon:-95.026253, 
lat:17.434927}}

01-01-2017 01-12-2017 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2017
30010301, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1602356.04
, 
importe_modifica
do:1602356.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1095273/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17170401049699 Proyecto de inversión 2980000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2980000.0, 
modificado:2980000.0}}

Construccion De Parque Lineal 
En El Fraccionamiento De 
Arboledas San Ramón, En El 
Municipio De Medellin.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 6050 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:271, 
direccion:Avenida 
la 
Arboleda,,,,,Veracr
uz,México, lon:-
96.153478, 
lat:19.0915956}}

02-01-2018 01-03-2018 2,947,220.00          2,750,020.00            2,750,020.00          2,750,020.00          2,750,020.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMB-DDUOP-
PRODERE-F-
001/2017, 
contratista: 
VERSATILIDAD 
INTERNACIONAL 
DE COOPERACION 
OPORTUNA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:2750020.0, 
importe_modifica
do:2750020.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1185932/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049942 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion Del Edificio 
""A"", Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Juan De La 
Barrera,  Clave 30djn1556e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1556E N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
117.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
95.715918, 
lat:18.518498}}

25-09-2017 01-02-2018 288,461.00             288,461.00               133,238.11             133,238.11             133,238.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:117.42}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050002 Proyecto de inversión 692300 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:692300.0, 
modificado:692300.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Mariano Abasolo,  Clave 
30dtv0163a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0163A N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
723.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 692,300.00             692,300.00               207,690.00             207,690.00             207,690.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:433.97}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050057 Proyecto de inversión 1298075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1298075.0, 
modificado:1298075.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Obra Exterior Y 
Rehabilitacion De Los Edificios, 
Servicios Sanitarios Y Direccion 
En Tv-Sec Telesecundaria,  
Clave 30dtv1898q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1898Q N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
993.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:28, 
direccion:-, lon:-
95.796359, 
lat:18.364774}}

11-09-2017 01-12-2017 1,298,075.00          1,298,075.00            522,037.75             522,037.75             522,037.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:993.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050060 Proyecto de inversión 663644 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:663644.0, 
modificado:663644.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
""A"", ""B"", ""C"" Y ""F"" En 
Cobaev Colegio De Bachilleres 
Del Estado De Veracruz Plantel 
32 Coatzintla ""Luis Ladron De 
Guevara Y Ladron"",  Clave 
30ecb0032d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0032D N 0 0 1194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1172.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.46, 
lat:20.485833}}

11-09-2017 01-12-2017 663,644.00             663,644.00               645,334.75             645,334.75             475,809.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1172.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050074 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Conalep Colegio 
Nacional De Educacion 
Profesional Tecnica N° 104 
""Juan Diaz Covarubias"",  Clave 
30dpt0004b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPT0004B N 0 0 510 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1123.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:-, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

11-09-2017 09-12-2017 1,153,845.00          1,153,845.00            674,302.16             674,302.16             674,302.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:786.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050184 Proyecto de inversión 625000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:625000.0, 
modificado:625000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Niños Heroes,  Clave 
30epr3617e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3617E N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
187.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.610555, 
lat:19.970555}}

13-11-2017 01-02-2018 625,000.00             625,000.00               427,630.03             427,630.03             427,630.03             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.72}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050253 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Cuauhtemoc,  Clave 
30dtv0775z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0775Z N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
562.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.1675, 
lat:19.637222}}

13-11-2017 01-02-2018 673,075.00             673,075.00               669,970.39             669,970.39             669,970.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:562.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050583 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Jn Graciano 
Valenzuela,  Clave 30djn2150v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2150V N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.301388, 
lat:18.4675}}

11-09-2017 01-12-2017 288,460.00             288,460.00               251,744.65             251,744.65             251,744.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051828 Proyecto de inversión 1634614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634614.0, 
modificado:1634614.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Direccion, 
Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Tv-
Sec Juan Escutia,  Clave 
30etv0126w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0126W N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
373.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:27, 
direccion:-, lon:-
96.39542, 
lat:18.835526}}

11-09-2017 01-02-2018 1,634,614.00          1,634,614.00            1,634,181.33          1,634,181.33          1,409,299.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:373.75}}

{1188338/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401052021 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Construcción De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificio Y Construccion De 
Barda Perimetral En Jn Federico 
Froebel,  Clave 30ejn0211d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0211D N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
367.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.034574, 
lat:18.176713}}

11-09-2017 01-12-2017 480,768.00             480,768.00               258,392.23             258,392.23             258,392.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:367.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063569 Proyecto de inversión 3401174 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3401174.0, 
modificado:3401174.0}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Jonotal 
Azteca - 9758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

9758 N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
AZTECA 
RANCHERIA 
JONOTAL AZTECA, 
92683 JONOTAL 
AZTECA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
EMIL, lon:-
98.10653947, 
lat:20.67258122}}

09-03-2018 28-12-2018 3,392,521.19          3,392,521.19            3,392,521.19          3,392,521.19          3,392,521.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0023_IR_09_C09, 
contratista:MAUR
O DE LA CRUZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:3392521.19
, 
importe_modifica
do:3392521.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:70.0}}

{1200480/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063572 Proyecto de inversión 1301915.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1301915.64, 
modificado:1301915.64}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Del Acceso Principal Principal 
Localidad Pahua Grande - 
12476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12476 N 0 0 467 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1366.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:49, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PAHUA GRANDE, 
92683 PAHUA 
GRANDE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN NOMB, 
lon:-98.10564954, 
lat:20.70427972}}

09-03-2018 28-12-2018 1,300,981.34          1,300,981.34            1,300,981.34          1,300,981.34          1,300,981.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0040_IR_07_C07, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1300981.34
, 
importe_modifica
do:1300981.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1366.0}}

{1200483/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063574 Proyecto de inversión 252920.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252920.38, 
modificado:252920.38}}

Construccion De Baños Escuela 
Prim Carlos Marx Localidad 
Pisaflores - 12884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12884 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
PISAFLORES, 92694 
PISAFLORES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE IGNACIO 
ALDAM, lon:-
97.92880726, 
lat:20.60953337}}

09-03-2018 28-12-2018 252,708.74             252,708.74               252,708.74             252,708.74             252,708.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0054_AD_32_C72, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:252708.74, 
importe_modifica
do:252708.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1200485/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063728 Proyecto de inversión 2660599.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2660599.67, 
modificado:2660599.68}}

Actualización Del Catastro 
Municipal - 11311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

11311 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

15-04-2018 31-12-2018 2,660,599.68          2,498,756.00            2,498,756.00          2,498,756.00          2,498,756.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
AD-MX-144/2018, 
contratista:GEOM
APA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNC
IPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2498756.0, 
importe_modifica
do:2498756.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200639/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063784 Proyecto de inversión 3990899.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3990899.52, 
modificado:3990899.52}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 8198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

8198 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-04-2018 31-12-2018 3,990,899.52          3,356,589.51            3,356,589.51          3,356,589.51          3,356,589.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
XALSP-01, 
contratista:ABISAÍ 
GUADALUPE 
MANTILLA PÉREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:19333.34, 
importe_modifica
do:19333.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
XALSP-08, 
contratista:JOSE 
GUADALUPE 
LÓPEZ ZUART, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:58000.02, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200695/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063832 Proyecto de inversión 587829 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:587829.0, 
modificado:587829.59}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Primaria Fernando Montes De 
Oca En La Localidad De La 
Trinidad - 17198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17198 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:19, 
direccion:PUEBLO 
LA TRINIDAD, 
92000 LA 
TRINIDAD, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
TRINIDAD, lon:-
98.27236914, 
lat:21.88728222}}

01-03-2018 31-12-2018 587,829.00             587,829.00               587,829.00             587,829.00             587,829.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230035, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:587829.59, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200743/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101064012 Proyecto de inversión 754000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:754000.0, 
modificado:754000.0}}

Rehabilitacion De Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales De Tampico Alto - 
4328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4328 N 0 0 2564 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 92050 
TAMPICO ALTO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE PASANDO 
EL 
FRACCIONAMIENT
O DEL SOL HACIA 
EL ESTE, lon:-
97.79480531, 
lat:22.1174027}}

01-04-2018 15-12-2018 754,000.00             754,000.00               754,000.00             754,000.00             754,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520008, 
contratista:RODES
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:754000.0, 
importe_modifica
do:754000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200923/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101064033 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua En El Sauce - 4349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4349 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:76, 
direccion:EJIDO EL 
SAUCE, 92043 EL 
SAUCE, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRADA SOBRE 
LA CARRETERA 
NACIONAL 180, 
lon:-97.78510288, 
lat:21.96762633}}

01-04-2018 15-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520014, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO. 
VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200944/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180101064036 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construccion De Aula Didactica 
En Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo Y Costilla Clave En El 
Tular Cabo Rojo - 4324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4324 N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:88, 
direccion:EJIDO EL 
TULAR, 92040 EL 
TULAR, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZONA COSTERA DE 
CABO ROJO, lon:-
97.63112897, 
lat:21.81571832}}

01-04-2018 15-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520007, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200947/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064717 Proyecto de inversión 137869.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:137869.75, 
modificado:100399.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construccion De Piso Firme En 
La Calle Francisco Javier Mina - 
18216

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18216 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA Y 
CALLE REF, lon:-
96.03276851, 
lat:18.17805771}}

02-07-2018 31-08-2018 94,702.93               94,702.93                 94,702.93               94,702.93               94,702.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF011, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:100398.81, 
importe_modifica
do:100398.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1201628/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065980 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitacion Del Edificio 
Administrativo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
739.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Belisario 
Dominguez Sin 
Número Col. Obras 
Sociales, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

24-04-2018 01-06-2018 1,000,000.00          997,116.33               997,116.33             997,116.33             997,116.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/IA3-
2018301310129, 
contratista:MACGI
SA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:748886.51, 
importe_modifica
do:748886.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:739.65}}

{1202898/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066014 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:269417.71}}

Equipamiento (Gradas) En  El 
Cbtis # 78 Clave 30dct0270v, 
Col. Revolución

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
62.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

26-04-2018 01-06-2018 269,417.71             269,417.71               269,024.88             269,024.88             269,024.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310141, 
contratista:FERNA
NDO MARTINEZ 
RIVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:269417.71, 
importe_modifica
do:269471.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.58}}

{1202934/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066286 Proyecto de inversión 372559.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372559.97, 
modificado:368482.32}}

Construcción Y Rehabilitación 
De Guarniciones Y Banquetas 
En Avenida 1 Entre Calles 5 Y 3 
En La Comunidad De Monte 
Salas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 1698 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:12, 
direccion:dom. 
con. en av. 1 de la 
localidad de 
monte salas, del 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.018333, 
lat:18.937222}}

26-02-2018 01-12-2018 368,482.32             368,482.32               368,482.32             368,482.32             368,482.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
004/20183006810
09, 
contratista:Morale
s Tress José Luis, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:368482.32, 
importe_modifica
do:368482.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:290.0}}

{1203222/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066305 Proyecto de inversión 4250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4250000.0, 
modificado:5249526.84}}

Construcción Drenaje Pluvial En 
Av La República (Entre 
Tragatormentas/Resumidero 
Existt Y Priv Agua Sta Y De Priv 
Agua Sta Y L Cárdenas), Priv 
Agua Santa (Entre Av. La 
República) Y Av L Cárdenas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 197 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
518.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LA REPÚBLICA 
(ENTRE 
TRAGATORMENTA
S/RESUMIDERO 
EXISTENTE Y 
PRIVADA DE AGUA 
SANTA Y DE 
PRIVADA DE AGUA 
SANTA Y LÁZARO 
CÁRDENAS), 
PRIVADA DE AGUA 
SANTA (ENTRE AV. 
LA REPÚBLICA Y 
AV. LA REPÚBLICA) 
Y AVENIDA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, COL. 
BADILLO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

14-04-2018 01-12-2018 5,249,526.84          5,249,526.84            5,221,137.45          5,221,137.45          5,221,137.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-073/18-
AD, 
contratista:ORGAN
IZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
PAZOS, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:4199621.47
, 
importe_modifica
do:5221137.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:518.73}}

{1203242/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066343 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Construcción De Superficie De 
Rodamiento Con Asfalto, En 
Diferentes Calles De La Ciudad 
De Xalapa, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 250000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10400.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DIFEREN
TES CALLES DE LA 
CIUDAD DE 
XALAPA, VER., lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 3,000,000.00          2,820,913.01            2,820,913.01          2,820,913.01          2,820,913.01          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10400.02}}

{1203280/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066416 Proyecto de inversión 1348055 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1348055.0, 
modificado:1536166.0}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle 2da. Privada 
De Eulalio Gutiérrez, Entre Calle 
Eulalio Gutiérrez Y Tulipanes, 
Col. Revolución

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 244 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1051.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
2DA. PRIVADA DE 
EULALIO 
GUTIÉRREZ, ENTRE 
CALLE EULALIO 
GUTIÉRREZ Y 
TULIPANES, COL. 
REVOLUCIÓN, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,536,166.00          1,536,166.00            1,536,098.36          1,536,098.36          1,536,098.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-041/18-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1426714.86
, 
importe_modifica
do:1536098.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1051.37}}

{1203357/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066467 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1038316.94}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Benito 
Juárez, Entre Niños Héroes Y 
Capitán Manuel García, Col. 
Vicente Guerrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 221 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
709.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ, 
ENTRE NIÑOS 
HÉROES Y CAPITÁN 
MANUEL GARCÍA, 
COL. VICENTE 
GUERRERO , lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,038,316.94          1,038,316.94            1,038,316.94          1,038,316.94          1,038,316.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-119/18-IR-
223, 
contratista:CONCI
XA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1038316.94
, 
importe_modifica
do:1038316.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:709.45}}

{1203410/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066526 Proyecto de inversión 2467611 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2467611.0, 
modificado:2509540.91}}

Construcción De Parque Lineal 
En Río Sedeño

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 2467611 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:RÍO 
SEDEÑO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,509,540.91          2,509,540.91            2,509,540.89          2,509,540.89          2,509,540.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-130/18-
AD, 
contratista:RICALD
E ENTORNO Y 
EDIFICACION, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2413020.11
, 
importe_modifica
do:2509540.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2000.0}}

{1203472/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067048 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1765189.64}}

Rehabilitación Del Parque 
Capoluca Ubicado En Avenida 
Emiliano Zapata

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 2641 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1535.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:6, 
direccion:EN 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.027222, 
lat:18.806388}}

07-05-2018 01-11-2018 1,765,189.64          1,765,189.64            1,765,189.64          1,765,189.64          1,765,189.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850218, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A.  DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1765189.64
, 
importe_modifica
do:1765189.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1535.22}}

{1204044/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067225 Proyecto de inversión 208075.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208075.48, 
modificado:175194.7}}

Rehabilitación De Sanitarios En 
Los Campos De Beisbol De La 
Colonia La Luz Francisco I. 
Madero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:47, 
direccion:campos 
de Beisbol de la 
colonia La Luz 
Francisco I. 
Madero, lon:-
96.966666, 
lat:18.879166}}

12-03-2018 01-06-2018 175,194.70             175,194.70               175,194.70             175,194.70             175,194.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440209, 
contratista:FORTIN
O ORTEGA 
BARRAGÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:197284.16, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204228/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067338 Proyecto de inversión 921567.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:921567.51, 
modificado:902041.33}}

Construcción De Salón De Usos 
Múltiples En La Comunidad De 
Cosaltepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Veracruz

2020000000000 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:71, 
direccion:comunid
ad de Cosaltepec, 
lon:-96.991111, 
lat:18.970833}}

12-03-2018 01-06-2018 902,041.33             902,041.33               902,041.33             902,041.33             902,041.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440213, 
contratista:ISAURO 
FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
CÓRDOVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:920960.28, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.0}}

{1204347/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067402 Proyecto de inversión 3700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3700000.0, 
modificado:3665440.5}}

Rehabilitación Del Parque De La 
Comunidad De Agustín Millán

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Veracruz

2020000000000 N 0 0 579 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:88, 
direccion:comunid
ad de Agustín 
Millán, lon:-
96.918055, 
lat:18.905277}}

12-03-2018 01-06-2018 3,665,440.50          3,665,440.50            3,665,440.50          3,665,440.50          3,665,440.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440220, 
contratista:TEODO
RO FLORES 
VILLANUEVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:3665440.5, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204416/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067884 Proyecto de inversión 1477467 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1477467.0, 
modificado:1477306.13}}

Construcción De Techumbre 
(Sanitarios Y Estrado) Para La 
Cancha Deportiva Y De Usos 
Múltiples De La Comunidad De 
Buena Vista, Tihuatlan Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
97.506944, 
lat:20.635555}}

24-04-2018 1,477,306.13          1,477,306.13            1,477,306.13          1,477,306.13          1,477,306.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
221, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1477306.13
, 
importe_modifica
do:1477306.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204923/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101068373 Proyecto de inversión 1282152 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1282152.0, 
modificado:1281955.36}}

""Construccion De Techumbre 
(Domo) En Áreas De 
Impartición De Educación Física 
De La Escuela  Primaria 
""""Enrique Rodriguez Cano"""" 
Clave 30dpr1179j De La 
Comunidad De San Miguel 
Mecatepec,Tihuatlan, Ve

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:65, 
direccion:-, lon:-
97.490833, 
lat:20.531666}}

24-04-2018 1,281,955.36          1,281,955.36            1,281,955.36          1,281,955.36          1,281,955.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
233, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1281955.36
, 
importe_modifica
do:1281955.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205501/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068390 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:319579.03}}

Construcción De Techado En 
Área De Imparticion De 
Eduacion Fisica En El J.N. Juan 
Enrique Pestalozzi Clave 
30ejn0401v, En La Col. Mariano 
Aguirre; De Isla, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA

2020000000000 N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

15-03-2018 01-05-2018 319,579.03             319,579.03               319,579.03             319,579.03             319,579.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-
FORTAMUNDF-
0015-2018, 
contratista:C. 
GABRIELA 
SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:319579.03, 
importe_modifica
do:319579.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205518/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068395 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:324994.8}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal (Pintura En Muros 
Internos Y Externos)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

01-04-2018 01-06-2018 324,994.80             324,994.80               324,994.80             324,994.80             324,994.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-
FORTAMUNDF-
0037-2018, 
contratista:JANETH 
ALEJANDRA 
CARDENAS 
TALAVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:324994.8, 
importe_modifica
do:324994.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205524/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068470 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:380000.0}}

Revestimiento Del Camino Saca-
Cosecha En La Comunidad De 
Zuñiga Al Entronque Del 
Camino De La Comunidad De 
Predio La Virgen Municipio De 
Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

2020000000000 N 0 0 22000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:43, 
direccion:ZUÑIGA, 
lon:-94.798055, 
lat:18.040833}}

19-03-2018 01-05-2018 380,000.00             380,000.00               380,000.00             380,000.00             380,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590105-
FORTAMUNDF-
2018/001, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:380000.0, 
importe_modifica
do:380000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.91}}

{1205599/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101068699 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación, Mantenimiento 
Y Remodelación De Bienes 
Inmuebles Municipales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Dirección de Obras 
Públicas

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:Miguel 
Hidalgo No. 107 
C.P. 96700 
Minatitlán, Ver., 
lon:-94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101068735 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:370000.0}}

Construccion Con Carpeta 
Asfaltica De La Av. Jose Maria 
Morelos Y Las  Privada De 
Morelos I Y Ii, Entre Avenida 
Cuauhtemoc Y Francisco 
I.Madero, En La Colonia 
Morelos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
904.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:83, 
direccion:DE LA 
AV. JOSE MARIA 
MORELOS Y LAS  
PRIVADA DE 
MORELOS I Y II, 
ENTRE AVENIDA 
CUAUHTEMOC Y 
FRANCISCO 
I.MADERO, EN LA 
COLONIA 
MORELOS, lon:-
97.06278, 
lat:18.88611}}

07-05-2018 01-11-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850222, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
MOYOAPAN S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1073428.99
, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:904.6}}

{1205884/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068863 Proyecto de inversión 303548.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:303548.31, 
modificado:303548.31}}

Rehabilitación Y 
Mantenimientos De Salón De 
Usos Múltiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 3401 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA, lon:-
96.771666, 
lat:18.752777}}

23-10-2018 01-12-2018 303,548.31             303,548.31               303,548.31             303,548.31             303,548.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAMUN2018-
0002, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:303548.31, 
importe_modifica
do:303548.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206018/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068897 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Rehabilitación De Canchas, 
Espacios Recreativos Y Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria Vicente Guerrero Ejido 
5 De Mayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:79, 
direccion:EJIDO 
CINCO DE MAYO 
ENTRE CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, lon:-
94.335555, 
lat:18.078333}}

02-04-2018 01-12-2018 462,911.19             462,911.19               462,911.19             462,911.19             462,911.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
016/18, 
contratista:INSTRU
MENTACION 
ELECTROMECANIC
A Y PERIFERICOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:502309.17, 
importe_modifica
do:502309.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206056/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101068907 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:327388.12}}

Rehabilitación De Aulas En La 
Escuela Primaria Justo Sierra 
Mendez, Colonia Luis 
Echeverría Alvarez.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ALFREDO V. 
BONFIL NO. 51, 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 327,388.12             327,388.12               327,388.12             327,388.12             327,388.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
030/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA 
BRABA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:339440.57, 
importe_modifica
do:339440.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206067/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068910 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:562277.72}}

Rehabilitación De Instalación 
Eléctrica Y Sanitarios En La 
Escuela Primaria Graciela Davila 
Ceballos Primaria Amado Nervo 
Colonia Las Gaviotas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
DEL TROPICO, LAS 
GAVIOTAS., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 562,277.72             562,277.72               562,277.72             562,277.72             562,277.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
031/18, 
contratista:FG 
CONSTRUCCIONES 
MANTENIMIENTO
S Y 
DISTRIBUCIONES 
DE BIENES Y 
SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:580918.86, 
importe_modifica
do:580918.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206070/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068931 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:187154.01}}

Rehabilitación De Sanitarios Y 
Pintura En Escuela Primaria 
Emiliano Zapata Ejido 
Cangrejera

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:35, 
direccion:EJIDO 
CANGREGERA 1, LA 
CANGREJERA 
(GAVILAN SUR), 
ENTRE CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE., 
lon:-94.350555, 
lat:18.113888}}

02-04-2018 01-12-2018 187,154.01             187,154.01               187,154.01             187,154.01             187,154.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
025/18, 
contratista:CONSO
RCIO DE SERVICIOS 
Y CONSTRUCTOR 
ROGDA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:180136.37, 
importe_modifica
do:180136.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206094/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069141 Proyecto de inversión 1318258.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1318258.28, 
modificado:1318258.28}}

Construcción De Puente 
Vehicular En Calle Ignacio Ríos, 
Localidad La Defensa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:7, 
direccion:CALLE 
IGNACIO RÍOS, 
LOCALIDAD LA 
DEFENSA, 
CASTILLO DE 
TEAYO., lon:-
97.718333, 
lat:20.668055}}

11-06-2018 01-09-2018 1,318,258.28          1,317,763.06            1,317,763.06          1,317,763.06          1,317,763.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-
2018/IA3-
2018301570203, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1317763.06
, 
importe_modifica
do:1317763.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4.0}}

{1206313/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069715 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:169983.65}}

Construcción De Techado En 
Área De Impartición De 
Educación Física En Centro De 
Educación Preescolar  Serafín 
De Olarte En La Localidad De 
San Fernando Coapechapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:16, 
direccion:LOCALID
AD DE SAN 
FERNANDO 
COAPECHAPA, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.620555, 
lat:20.3675}}

01-06-2018 01-07-2018 169,983.65             169,983.65               169,983.65             169,983.65             169,983.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46405, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:169983.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206919/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072901 Proyecto de inversión 910010.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:910010.11, 
modificado:910010.11}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Las Calles 
Tulipanes, Jazmin, Gardenias, 
Azucenas Y Claveles De La 
Colonia Jardines De Dos Bocas, 
De La Localidad El Tejar.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLES 
TULIPANES, 
JAZMIN, 
GARDENIAS, 
AZUCENAS Y 
CLAVELES DE LA 
COLONIA 
JARDINES DE DOS 
BOCAS, DE LA 
LOCALIDAD EL 
TEJAR., lon:-
96.1536378, 
lat:19.0877366}}

01-01-2018 01-12-2018 900,000.00             899,471.83               899,471.83             899,471.83             899,471.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
004/2018, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:899471.83, 
importe_modifica
do:899471.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1400.0}}

{1210132/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072934 Proyecto de inversión 408903.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408903.05, 
modificado:408903.05}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Benito Juarez Entre Privada De 
Juarez Y Calle Morelos De La 
Colonia Justo Sierra

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
PEROTE

1508 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
449.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
MORELOS; 
19.544597; -
97.237309) 
(PRIVADA DE 
JUEREZ; 
19.545414; -
97.236353), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-01-2018 01-12-2018 404,405.12             402,520.00               402,520.00             402,520.00             402,520.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/91, 
contratista:COFAV
EC SA DE CV, 
convocante:H. 
ayuntamiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:402520.0, 
importe_modifica
do:402520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:449.17}}

{1210165/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073494 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:750323.21}}

Construcción De Barda 
Perimetral Y Reparación De 
Instalación Eléctrica En Escuela 
Telesecundaria Octavio Paz 
Ejido Guillermo Prieto.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:40, 
direccion:EJIDO 
GUILLERMO 
PRIETO, lon:-
94.276666, 
lat:18.160833}}

02-04-2018 01-12-2018 750,323.21             750,323.21               750,323.21             750,323.21             750,323.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
047/18, 
contratista:LOBSS 
INM, S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:750323.21, 
importe_modifica
do:750323.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210734/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073800 Proyecto de inversión 12000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.2E7, 
modificado:1.2E7}}

Rehabilitación De Pavimentos 
De Concreto Hidraulico En 
Diversos Puntos Del Municipio.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:DIFEREN
TES PUNTOS DEL 
MUNICIPIO DE 
COATZACOALCOS., 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 12,000,000.00        12,000,000.00         11,488,912.41        11,488,912.41        11,488,912.41        {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47167, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1.2E7, 
importe_modifica
do:1.2E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211069/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101073849 Proyecto de inversión 7414500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7414500.0, 
modificado:7500000.0}}

Pavimentación Con Asfalto De 
La Calle Progreso, Entre Av. 
Urano Y Calle Angostura, 
Colonia  Jardines De Mocambo, 
Boca Del Rio, Veracruz De 
Ignacio De La Llave.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 13805800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
PROGRESO, ENTRE 
AV. URANO Y 
CALLE 
ANGOSTURA, 
COLONIA  
JARDINES DE 
MOCAMBO, BOCA 
DEL RIO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 7,333,549.04          7,333,549.04            7,333,549.04          7,333,549.04          7,333,549.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280502, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:7333905.48
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211119/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073860 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:115826.4}}

Rehabilitacion De Caminos A 
Base De Revestimiento En Paso 
Del Macho,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 115,826.40             115,826.40               115,826.40             115,826.40             115,826.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1211131/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074498 Proyecto de inversión 1121025.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121025.7, 
modificado:1.121008406E7}}

Modernización Del Camino 
Vista Hermosa - Siete Vicios Del 
Km 0 000 Al Km 2 370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 70280 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.063067, 
lat:18.851066}}

24-02-2018 01-06-2018 11,210,084.06        11,210,084.06         11,210,084.06        11,210,084.06        11,210,084.06        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
039/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.12102507
E7, 
importe_modifica
do:1.12102507E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.37}}

{1211835/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074608 Proyecto de inversión 10496087.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.049608737E7, 
modificado:3148826.21}}

Modernización Del Camino Km. 
8 - Río Playas Del Km 0 000 Al 
Km 1 800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 83742 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:23, 
direccion:-, lon:-
93.75917, 
lat:17.35639}}

24-02-2018 01-06-2018 3,148,826.21          3,148,826.21            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
041/2018-
DGCCYCE, 
contratista:OPERA
DORA INTEGRAL 
OPI, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.04960873
7E7, 
importe_modifica
do:1.049608737E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.0}}

{1211952/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075084 Proyecto de inversión 4989005.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4989005.38, 
modificado:5512030.62}}

Construcción De Puente 
Vehicular En La Localidad De La 
Chaca, Tramo San Antonio 
Elcoyol

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 104599 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
98.229919, 
lat:21.351814}}

23-01-2018 01-06-2018 5,512,030.62          5,512,030.62            5,512,030.62          5,512,030.62          5,512,030.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
023/2018-
DGCCYCE, 
contratista:ISAAC 
VIVEROS 
HERNANDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4989005.38
, 
importe_modifica
do:4989005.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:29.94}}

{1212453/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075373 Proyecto de inversión 24881713.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.488171319E7, 
modificado:8974400.63}}

Modernización De La Carretera 
Chacaltianguis - Tlacojalpan 
Tramo Del Km. 0 000 Alkm. 5 
600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 16757 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

23-01-2018 01-06-2018 8,974,400.63          8,974,400.63            2,156,980.97          2,156,980.97          2,156,980.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
020/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMPA
ÑÍA CARMO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.48817131
9E7, 
importe_modifica
do:2.488171319E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.48}}

{1212760/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101075848 Proyecto de inversión 1290152.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1290152.39, 
modificado:1290152.39}}

Conconstruccion De Auditorio 
Municipal Con Dimensiones De 
17.00 X 44.80 Mts En La 
Localidad De Almagres 
Perteneciente Al Municipio De 
Sayula De Aleman, Verstrucción 
De

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAYULA DE 
ALEMAN, VER

PR-101 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
761.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:6, 
direccion:PARQUE 
CENTRAL DE 
ALMAGRES ENTRE 
CALLE, lon:-
94.9175, 
lat:17.8075}}

12-03-2018 01-05-2018 1,290,145.93          1,290,145.93            1,290,145.93          1,290,145.93          1,290,145.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0101, 
contratista:Corpor
ativo Logistico 
Comercializador 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:1290152.39
, 
importe_modifica
do:1290145.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:761.6}}

{1213298/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076324 Proyecto de inversión 978750.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:978750.48, 
modificado:956522.58}}

Construcción De Auditorio 
Municipal Con Dimensiones De 
17.00 X 30.00 Mts En La 
Localidad De La Cangrejera 
Perteneciente Al Municipio De 
Sayula De Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
SAYULA DE 
ALEMAN, VER

PR-103 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:61, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBRE, LA 
PROVIDENCIA 
(CANGREJERA), 
lon:-94.861666, 
lat:17.656666}}

12-03-2018 01-05-2018 956,522.58             956,522.58               956,522.58             956,522.58             956,522.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0103, 
contratista:MIRBU
R 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:978750.48, 
importe_modifica
do:956522.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.0}}

{1213877/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076380 Proyecto de inversión 1179291.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179291.33, 
modificado:1160631.35}}

Construcción De Auditorio 
Municipal Con Dimensiones De 
20.00 X 30.00 Mts En La 
Localidad De 20 De Noviembre 
Perteneciente Al Municipio De 
Sayula De Alemán, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
SAYULA DE 
ALEMÁN

PR-104 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:46, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
LOCALIDAD 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
SAYULA DE 
ALEMAN, VER, lon:-
94.816111, 
lat:17.591388}}

02-04-2018 01-05-2018 1,160,631.35          1,160,631.35            1,160,631.35          1,160,631.35          1,160,631.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0104, 
contratista:CONST
RUCTORA PAOL, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:1016630.46
, 
importe_modifica
do:1160631.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.0}}

{1213943/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076990 Proyecto de inversión 1128826 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1128826.0, 
modificado:1128825.89}}

Rehabilitación De Edificios 
Públicos (Palacio Y Dif 
Municipal)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

09-04-2018 01-05-2018 1,128,825.89          1,128,825.89            1,125,825.89          1,125,825.89          1,125,825.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140234, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, 
monto:1128825.89
, 
importe_modifica
do:1128825.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214756/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077462 Proyecto de inversión 20475976 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2.0475976E7, 
modificado:2.047554883E7}}

Rehabilitacion De 3 Pozos 
Profundos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 17392 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:86, 
direccion:-, lon:-
94.595833, 
lat:17.992777}}

16-05-2018 01-08-2018 20,475,548.83        20,475,548.83         20,475,548.83        20,475,548.83        20,475,548.83        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801212, 
contratista:LOGÍST
ICA AMBIENTAL DE 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7.03513192
2E7, 
importe_modifica
do:7.035131922E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1215307/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118806 Proyecto de inversión 143515.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143515.3, 
modificado:127930.99}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107161 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA POZA 
DE LAGARTO 
(TANQUE 
MIAHUAPAN), 
93140 POZA DE 
LAGARTO 
(TANQUE 
MIAHUAPAN), 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CAL, lon:-
97.64850995, 
lat:20.32924001}}

30-04-2018 28-07-2018 127,930.99             127,930.99               121,256.08             121,256.08             121,256.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.27}}

{1257188/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121227 Proyecto de inversión 143484.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143484.64, 
modificado:93726.82}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113371 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 96000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE VICENTE 
OBREGÓN, CALLE 
CUAUHTÉMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE 
LAS CALLES 
REVOLUCI, lon:-
94.924874, 
lat:17.93541132}}

30-04-2018 28-07-2018 93,726.82               93,726.82                 72,402.35               72,402.35               72,402.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.11}}

{1259609/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121370 Proyecto de inversión 1047507.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1047507.85, 
modificado:1009647.29}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En La 
Comunidad Kilómetro Catorce - 
7172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7172 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:132, 
direccion:PUEBLO 
KILÓMETRO 14, 
00000 KILÓMETRO 
CATORCE, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, OBRA QUE 
SERÁ REALIZADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS 
UBICADOS 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.98421902, 
lat:18.97240268}}

12-03-2018 15-06-2018 1,009,647.29          1,009,647.29            1,009,647.29          1,009,647.29          1,009,647.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440001, 
contratista:DISEÑO
, CONSTRUCCIÓN Y 
TERRACERÍAS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1041243.71
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1259752/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121747 Proyecto de inversión 1721815.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1721815.63, 
modificado:1124721.78}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113623 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 25 
DE ABRIL PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN Y CALLE 
PEDRO T. 
FERNÁNDEZ, 
CALLE AGUSTÍN 
LARA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 25 DE ABRIL 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL ALEMAN 
Y, lon:-
94.67934764, 
lat:18.01334542}}

30-04-2018 28-07-2018 1,124,721.78          1,124,721.78            868,828.17             868,828.17             868,828.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:145.32}}

{1260129/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121748 Proyecto de inversión 1291361.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1291361.73, 
modificado:843541.34}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113768 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLUTARCO 
BASULTO Y CALLE 
ANDRÉS DE 
URDANETA, CALLE 
LAS AMERICAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE LAS CALLES 
PLUTARCO 
BASULTO, lon:-
94.67501876, 
lat:18.02551283}}

30-04-2018 28-07-2018 843,541.34             843,541.34               651,621.13             651,621.13             651,621.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.99}}

{1260130/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123447 Proyecto de inversión 1334702.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1334702.44, 
modificado:1333445.24}}

Mejoramiento A Base De 
Material Petreo Caliza En Las 
Principales Calles De La Colonia 
Gobernadores De La Localidad 
De Pacho Viejo - 121047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

121047 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO PACHO 
VIEJO, 91602 
PACHO VIEJO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
FORTUNATO 
RONZON, CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE VICENTE 
GUERRERO Y 
FORTUNATO 
RONZON EN LA 
LOCALIDAD DE 
PACHO VIEJO, lon:-
96.91583733, 
lat:19.48236607}}

02-07-2018 15-12-2018 1,333,445.24          1,333,445.24            1,333,445.24          1,333,445.24          1,333,445.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0053, 
contratista:LUIS 
HÉCTOR 
VILLARREAL 
BARRAZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1334702.44
, 
importe_modifica
do:1333445.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261829/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123479 Proyecto de inversión 576571.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:576571.07, 
modificado:576571.07}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La 
Prolongacion Chinini Y Callejon 
Tlamantini Entre Los Callejones 
Chinini Y Cerrada - 99375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99375 N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
233.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION CHININI Y 
CALLEJON 
TLAMANTINI 
BARRIO TERCERO, 
96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON CHININI 
Y CALLEJON 
CERRADA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
PROLONGACION 
CHININI Y 
CALLEJO, lon:-
94.64279292, 
lat:18.00299482}}

16-04-2018 15-05-2018 576,571.01             576,571.01               576,571.01             576,571.01             576,571.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-066, 
contratista:DRAMA
R, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:576571.07, 
importe_modifica
do:576571.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:233.22}}

{1261861/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201123490 Proyecto de inversión 251270.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251270.77, 
modificado:251270.77}}

Construccion De Barda 
Perimetral En El Jardin De 
Niños Jaime Torres Bodet - 
109484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109484 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
168.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO CALZADAS 
(KILÓMETRO 14), 
96343 CALZADAS 
(KILÓMETRO 14), 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
BARDA 
PERIMETRAL EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
JAIME TORRES 
BODET CLAVE 
30DJN1, lon:-
94.53169304, 
lat:18.12961893}}

25-06-2018 24-07-2018 251,270.07             251,270.07               251,270.07             251,270.07             251,270.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-021, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:251270.77, 
importe_modifica
do:251270.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:168.25}}

{1261872/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123799 Proyecto de inversión 366695.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366695.08, 
modificado:366695.08}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En Calle Pricipal De La 
Localidad Del Crucero - 35639

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

35639 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:41, 
direccion:INTERIO
R DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA EL 
CRUSERO, 94020 
EL CRUCERO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
PINILLOS, 
CARRETERA 
HUATUSCO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 5 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA ESTA 
ESTA LOCALIDA, 
lon:-96.98062864, 
lat:19.21595455}}

01-01-2018 31-12-2018 366,695.08             366,695.08               366,695.08             366,695.08             366,695.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240020/0
8, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ARROSAM SA DE 
CV, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:366695.08, 
importe_modifica
do:366395.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262181/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124281 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:367089.5}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Reyixtla - 
13169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13169 N 0 0 172 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:63, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
REYIXTLA, 92685 
REYIXTLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
REYIXTLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.05531574, 
lat:20.87530856}}

09-03-2018 28-12-2018 366,438.84             366,438.84               366,438.84             366,438.84             366,438.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0073_AD_08_C33, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366438.84, 
importe_modifica
do:366438.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1262663/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124282 Proyecto de inversión 220253.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220253.7, 
modificado:219375.95}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad San 
Bernardo - 13394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13394 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
BERNARDO, 92683 
SAN BERNARDO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
JONOTAL AZTECA 
MUNICPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VE, lon:-
98.12339946, 
lat:20.72281028}}

09-03-2018 28-12-2018 219,375.95             219,375.95               219,375.95             219,375.95             219,375.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0083_AD_16_C41, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:219375.95, 
importe_modifica
do:219375.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1262664/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124288 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
San Francisco Santa Maria 
Apipilhuasco - 14712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14712 N 0 0 1037 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:68, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN 
FRANCISCO - 
SANTA MARIA 
APIPILHUASCO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
100 PUEBLO 
SANTA MARÍA 
APIPILHUASCO, 
92694 SANTA 
MARÍA 
APIPILHUASCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALL, 
lon:-97.9749466, 
lat:20.58236758}}

09-03-2018 28-12-2018 999,618.72             999,618.72               999,618.72             999,618.72             999,618.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0116_IR_03_C03, 
contratista:CONSD
ICO 
COSNTRUCCION 
DISEÑO Y 
COMERCIALIZACIO
N S.A. D C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:999618.72, 
importe_modifica
do:999618.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.2}}

{1262670/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124315 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540000.0, 
modificado:540000.0}}

Rehabilitacion De Camino 
Rampa Con Pavimento De 
Concreto Hidraulico Con 
Cuneta Tramo Moxala 
Tlaquexpa - 25687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25687 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0   700 
RANCHERIA , 
00000 
TLAQUEXPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.07430995, 
lat:18.50484351}}

23-04-2018 01-06-2018 540,000.00             540,000.00               540,000.00             540,000.00             540,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0013, 
contratista:C. 
EFRAIN MORALES 
GINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:540000.0, 
importe_modifica
do:540000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.1}}

{1262697/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124483 Proyecto de inversión 599280.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599280.93, 
modificado:599281.93}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Emiliano 
Zapata - 128642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128642 N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
858.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO LA 
BARRANCA, 00000 
LA BARRANCA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE BONFIL LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE L 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, lon:-
97.82115344, 
lat:20.95461725}}

04-06-2018 01-09-2018 599,280.93             599,280.93               599,280.93             599,280.93             599,280.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600166, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:599280.93, 
importe_modifica
do:599280.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:858.0}}

{1262865/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124581 Proyecto de inversión 1129285.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1129285.12, 
modificado:1129285.12}}

Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico De La Calle Benito 
Juarez Entre Zaragoza Y Nicolas 
Bravo Col Centro En La 
Cabecera Municipal De Pajap - 
25423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25423 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
970.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO, SE 
ENCUENTRA A 1 
CUADRA DEL LADO 
OESTE DEL 
MERCADO 
MUNICIPAL, lon:-
94.69298137, 
lat:18.26192329}}

01-04-2018 30-05-2018 1,129,285.12          1,129,285.12            1,129,285.12          1,129,285.12          1,129,285.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
014, 
contratista:GRUPO 
LEGOTEC DE 
MEXICO S. DE R. L. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER., 
monto:1129285.12
, 
importe_modifica
do:1129285.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:970.0}}

{1262963/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124765 Proyecto de inversión 702834.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702834.72, 
modificado:702739.89}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad El Tizal - 14181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14181 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TIZAL, 92684 EL 
TIZAL, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
TIZAL MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.06744347, 
lat:20.76199144}}

09-03-2018 28-12-2018 702,739.89             702,739.89               702,739.89             702,739.89             702,739.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0104_IR_63_C120, 
contratista:JAVIER 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:702739.89, 
importe_modifica
do:702739.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263147/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124766 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:367082.32}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad El Tizal - 
13441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13441 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TIZAL, 92684 EL 
TIZAL, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
TIZAL MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.06744347, 
lat:20.76203157}}

09-03-2018 28-12-2018 367,082.32             367,082.32               367,082.32             367,082.32             367,082.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0089_AD_63_C117
, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:367082.32, 
importe_modifica
do:367082.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263148/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124768 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Ampliacion De Red Electrica 
Localidad Tlachiquile - 12502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12502 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TLACHIQUILE, 
92690 
TLACHIQUILE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMIDCILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD DE 
TLACHIQUILE 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VE, lon:-
97.99026797, 
lat:20.68216355}}

09-03-2018 28-12-2018 349,255.54             349,255.54               349,255.54             349,255.54             349,255.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0046_AD_39_C84, 
contratista:MARIA 
ESTELA 
CONTRERAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:349255.54, 
importe_modifica
do:349255.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263150/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124771 Proyecto de inversión 293671.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:293671.6, 
modificado:293021.65}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad 
Tzilzacuapan - 13121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13121 N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:79, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TZILTZACUAPAN, 
92694 SAN PEDRO 
TZILTZACUAPAN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TZILZACUAPAN, 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE M, 
lon:-97.95701532, 
lat:20.57758108}}

09-03-2018 28-12-2018 293,021.65             293,021.65               293,021.65             293,021.65             293,021.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0067_AD_14_C39, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:293021.64, 
importe_modifica
do:293021.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1263153/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 235



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124777 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:367089.5}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Xochimilco - 
13174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13174 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:81, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XOCHIMILCO, 
92685 
XOCHIMILCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
XOCHIMILCO 
MUNICPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.06942557, 
l }}

09-03-2018 28-12-2018 366,438.84             366,438.84               366,438.84             366,438.84             366,438.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0074_AD_07_C32, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366438.84, 
importe_modifica
do:366438.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263159/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124854 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Colatlan Aguacate Barrio Arriba -
14901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14901 N 0 0 982 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLATLAN 
- EL AGUACATE 
BABRRIO ARRIBA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
100 RANCHERIA EL 
AGUACATE 
BARRIO ARRIBA, 
92685 EL 
AGUACATE 
BARRIO ARRIBA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CA, lon:-
98.09168165, 
lat:20.84565821}}

09-03-2018 28-12-2018 999,038.72             999,038.72               999,038.72             999,038.72             999,038.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0119_IR_04_C04, 
contratista:COTEY
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:999038.72, 
importe_modifica
do:999038.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.7}}

{1263236/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124876 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:367089.5}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Joya Chica - 
13421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13421 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA JOYA 
CHICA, 92687 JOYA 
CHICA, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
24 DE FEBRERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD JOYA 
CHICA MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, VE, lon:-
97.9995044, 
lat:20.71018174}}

09-03-2018 28-12-2018 365,605.83             365,605.83               365,605.83             365,605.83             365,605.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0087_AD_05_C30, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366788.0, 
importe_modifica
do:366788.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263258/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124896 Proyecto de inversión 408000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:408000.0, 
modificado:408000.0}}

Construccion De Un Aula Jardin 
De Niños Josefa Ortiz De 
Dominguez Localidad Oxitempa 
- 13004

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13004 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:47, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
OXITEMPA, 92687 
OXITEMPA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
OXITEMPA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.02113062, 
lat:20.7425608}}

09-03-2018 28-12-2018 406,748.52             406,748.52               406,748.52             406,748.52             406,748.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0059_AD_50_C94, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:406748.52, 
importe_modifica
do:406748.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263278/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124909 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Callejon 
Sin Nombre Localidad Barrio 
Bajo Colatlan - 12428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12428 N 0 0 1275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
245.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:111, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 92684 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
BARRIO BAJO 
COLATLAN 
MUNICIPIO D, lon:-
98.0913952, 
lat:20.80903625}}

09-03-2018 28-12-2018 199,996.18             199,996.18               199,996.18             199,996.18             199,996.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0034_AD_01_C15, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:199996.18, 
importe_modifica
do:199996.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:245.0}}

{1263291/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124958 Proyecto de inversión 361532.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:361532.34, 
modificado:361532.34}}

Construccion De Un Aula Jardin 
De Niños Justo Sierra Col 
Zapotitlan Castillo De Teayo - 
99112

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

99112 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO BLANCO 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ., lon:-
97.62563479, 
lat:20.74871226}}

02-07-2018 01-10-2018 361,532.34             361,001.47               360,969.92             360,969.92             360,969.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570030, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:361001.47, 
importe_modifica
do:361001.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1263340/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124977 Proyecto de inversión 2011494.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2011494.12, 
modificado:2011494.12}}

Rehabilitación De Sistema De 
Drenaje Sanitario Localidad 
Nuevo Jalisco - 5083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

5083 N 0 0 624 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:16, 
direccion:CALLE AL 
MORALILLO EJIDO 
NUEVO JALISCO, 
92941 NUEVO 
JALISCO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ ., lon:-
97.72138497, 
lat:20.78065701}}

02-07-2018 01-10-2018 2,011,494.12          2,010,805.40            2,010,805.40          2,010,805.40          2,010,805.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570004, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:2010805.4, 
importe_modifica
do:2010805.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1310.0}}

{1263359/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125281 Proyecto de inversión 336524.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:336524.83, 
modificado:336524.84}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 58334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

58334 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:175, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
EL AGUAJE, 95086 
EL AGUAJE, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
AGUAJE UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.81125457, 
lat:18.64190564}}

26-04-2018 26-06-2018 336,524.83             336,524.83               336,524.83             336,524.83             336,524.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.89, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:336524.84, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263663/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125342 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

Construcción De Techado En 
Área De Impartición De 
Educación Física En Jardín De 
Niños Rafael Ramirez - 24456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

24456 N 0 0 12398 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
222.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOLEDAD 
DE DOBLADO - 
JOSE CARDEL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA LAS 
ANIMAS, 94240 
SOLEDAD DE 
DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 2 DE 
ABRIL Y CAMINO A 
COLONIA JOSE 
CARDEL, CAMINO 
SALIENDO, lon:-
96.43189041, 
lat:19.05409782}}

11-04-2018 25-06-2018 480,000.00             480,000.00               480,000.00             480,000.00             480,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148002
5, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:480000.0, 
importe_modifica
do:480000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:222.06}}

{1263724/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125388 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Ampliación De Red Eléctrica 
Paso De Los Cedros - 23704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

23704 N 0 0 86 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
145.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:98, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SOLEDAD DE 
DOBLADO - 
COTAXTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 16 + 0 
RANCHERIA 
TAMARINDO UNO 
TAMARINDO DE 
CONRRADO, 94240 
TAMARINDO UNO 
(TAMARINDO DE 
CONRADO), 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
SOLEDAD 
COTAXTLA DE, lon:-
96.448626, 
lat:18.95376445}}

09-07-2018 10-09-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148001
5, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:145.0}}

{1263770/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125485 Proyecto de inversión 1479445.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1479445.79, 
modificado:1479445.79}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable Hacia Barrio 
Tlapixcalco Huitzila - 95100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

95100 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5030.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:6, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
TECAMALUCAN - 
HUITZILA 
KILÓMETRO 23 + 
600 PUEBLO 
HUITZILA, 94775 
HUITZILA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
HUITZILA, lon:-
97.1654649, 
lat:18.71814906}}

02-05-2018 17-07-2018 1,479,445.79          1,479,445.79            1,479,445.79          1,479,445.79          1,479,445.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70040, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:1479445.79
, 
importe_modifica
do:1479445.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5030.0}}

{1263867/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125495 Proyecto de inversión 562345.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562345.59, 
modificado:562345.59}}

Construccion De Muro De 
Contención En Xiquila - 86990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

86990 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ATZOMPA - 
XIQUILA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
600 PUEBLO 
XIQUILA, 94777 
XIQUILA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LOCALIDAD DE 
XIQUILA, lon:-
97.19555525, 
lat:18.70740777}}

01-05-2018 15-06-2018 562,345.59             562,345.59               562,345.59             562,345.59             562,345.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70033, 
contratista:JAVIER 
CRUZ ASCENCIÓN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:562345.59, 
importe_modifica
do:562345.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:210.0}}

{1263877/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125554 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Rehabilitación De Calle 
Principal Construcción De Losa 
Alcantarilla En Zona Urbana - 
128309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128309 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL TOHACO 
PIEDRAS NEGRAS, 
00000 TOHACO 
(PIEDRAS 
NEGRAS), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA PRIMARIA 
Y CALLE SIN 
NOMBE, CALLE 
SECUNDARIA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE UNA DE LAS 
CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMINIDAD, lon:-
97.65559562, 
lat:21.01218368}}

03-07-2018 27-10-2018 698,211.42             698,211.42               698,211.42             698,211.42             698,211.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600164, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:698211.42, 
importe_modifica
do:698211.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2000.0}}

{1263936/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125559 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29030 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:138, 
direccion:CALLE 
PRIVADA EJIDO LA 
UNIÓN, 92730 LA 
UNIÓN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE DIAZ 
ORDAZ, CALLE 10 
DE MAYO LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.66500774, 
lat:20.8941728}}

28-05-2018 01-09-2018 501,132.11             501,132.11               501,132.11             501,132.11             501,132.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0124, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1263941/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125667 Proyecto de inversión 932070.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932070.05, 
modificado:830856.64}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101444 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
155.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:100, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPOTALITO, 
92075 
ZAPOTALITO, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALLE POSTERIOR 
C, lon:-
98.41248009, 
lat:21.42087608}}

30-04-2018 28-07-2018 830,856.64             830,856.64               787,505.99             787,505.99             787,505.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.23, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.66}}

{1264049/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126150 Proyecto de inversión 910907.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:910907.38, 
modificado:910907.38}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Mitla, Tolteca, 
Azcapotzalco Y Aztlan, De La 
Colonia Ampliación Azteca, En 
La Cabecera Municipal De 
Perote, Veracruz. - 29787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

29787 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MITLA TOLTECA 
AZCAPOTZALCO Y 
AZTLAN COLONIA 
AZTECA, 91277 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE 
CUITLAHUAC, 
CALLE 
CHIMALPOPOCA., 
lon:-97.2549079, 
lat:19.56777549}}

03-05-2018 01-07-2018 907,537.96             910,907.38               907,537.96             907,537.96             907,537.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
08, 
contratista:CONST
RUCTORA 
SACOSTA S.A. DE 
C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:910907.38, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1264532/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126156 Proyecto de inversión 571856 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:571856.0, 
modificado:568400.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En La Calle Reforma 
Entre Las Calles Vicente 
Guerrero Y Calle Sin Nombre En 
La Localidad Los Molinos - 
136947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

136947 N 0 0 291 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
257.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), 91275 LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE SIN 
NOMBRE., lon:-
97.21104798, 
lat:19.59709547}}

07-06-2018 01-07-2018 568,400.00             568,400.00               568,400.00             568,400.00             568,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
28, 
contratista:INGENI
A DE XALAPA S.A. 
DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:568400.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.0}}

{1264538/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126159 Proyecto de inversión 431520 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:431520.0, 
modificado:431520.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Calle Emiliano Zapata En La 
Localidad De Los Molinos 
Municipio De Perote Veracruz - 
30079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

30079 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), 91275 LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE DANTE 
DELGADO, 
CALZADA BENITO 
JUAREZ, lon:-
97.21456829, 
lat:19.60099248}}

07-05-2018 01-07-2018 372,371.18             431,520.00               372,371.18             372,371.18             372,371.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
015, 
contratista:JACQU
ELINE HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:431520.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1264541/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126363 Proyecto de inversión 770000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:770000.0, 
modificado:770000.0}}

Construccion De Pozo Profundo 
Tanque Elevado Y Obras 
Auxiliares En El Ejido Juan De La 
Barrera - 35796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

35796 N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:88, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
JUAN DE LA 
BARRERA, 00000 
CADETE JUAN DE 
LA BARRERA, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, EJIDO 
CADETE JUAN DE 
LA BARRERA 
SOBRE LA 
CARRETERA QUE 
LLEVA DE 
NANCHITAL HACIA, 
lon:-94.42645201, 
lat:18.03394498}}

25-06-2018 25-07-2018 770,000.00             770,000.00               770,000.00             770,000.00             770,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0008/FISM-
2018, 
contratista:Comerc
ializadora Alcudia 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:770000.0, 
importe_modifica
do:770000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1264745/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126412 Proyecto de inversión 1296851.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1296851.61, 
modificado:1296851.61}}

Rehabilitacion De Red De Agua 
Potable Y Drenaje Sanitario En 
Prolongación De Calle Libertad 
En Cabecera Municipal - 30188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

30188 N 0 0 21407 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
498.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 1 01 
INTERIOR 01 
CIUDAD 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ, 94180 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE 
FILANTROPIA, 
CALLE LERDO DE 
TEJADA 
REHABILITACION 
DE RED DE AGUA 
POTABLE Y 
DRENAJE SA, lon:-
96.98686001, 
lat:19.05082188}}

19-03-2018 30-04-2018 1,296,425.00          1,296,425.00            1,296,425.00          1,296,425.00          1,296,425.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800058, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ S. 
A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:1296851.61
, 
importe_modifica
do:1296851.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:498.9}}

{1264794/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126731 Proyecto de inversión 203246.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203246.7, 
modificado:203246.7}}

Ampliación De Drenaje 
Sanitario En Calle Paseo De 
Tenango Alto Entre Tanque De 
Almacenamiento De Agua 
Potable Y Cerrada De Paseo De 
Tenango - 119026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

119026 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
CALLE PASEO DE 
TENANGO ALTO 
COLONIA PASEOS 
DE TENANGO, 
94734 RÍO 
BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CERRADA PASEO 
DE TENANGO Y 
TERRACERIA 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O DE AGUA, SOBRE 
EL BOULEVARD 7 
DE ENERO DOBLAR 
EN ESQUINA , lon:-
97.16281332, 
lat:18.84801414}}

16-07-2018 25-08-2018 185,747.61             185,747.61               185,747.61             185,747.61             185,747.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/016, 
contratista:DIONN
ET COUTIÑO 
GENDRON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:185747.61, 
importe_modifica
do:185747.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265113/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126732 Proyecto de inversión 116646.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116646.68, 
modificado:116646.68}}

Construcción De Barda 
Perimetral En La Esc Sec Gral 
Vicente Guerrero - 20738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

20738 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
NACIONAL 
COLONIA 
REFORMA, 94733 
RÍO BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CARRETERA 
ENTRONQUE 
AUTOPISTA, 
ESQUINA CAMINO 
NACIONAL CON 
ENTRONQUE 
AUTOPISTA, lon:-
97.125409, 
lat:18.83733127}}

16-04-2018 19-05-2018 115,363.35             115,363.35               115,363.35             115,363.35             115,363.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAD/RIOBVZ/OP/2
018/007, 
contratista:JUAN 
ANGEL BAUTISTA 
LAZARO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER, 
monto:115366.25, 
importe_modifica
do:115366.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265114/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128215 Proyecto de inversión 196302.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:196302.14, 
modificado:196302.14}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Lopez - 68829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

68829 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:116, 
direccion:CALLE 
LOPEZ PUEBLO 
VEGA DE SAN 
MARCOS, 93624 
VEGA DE SAN 
MARCOS, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
ARBOLEDA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE LOPEZ EN EL 
POBLADO DE VEGA 
DE SAN MARCOS, 
lon:-96.95164207, 
lat:20.18529691}}

01-04-2018 31-12-2018 196,302.14             196,302.14               196,302.14             196,302.14             196,302.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110056, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:196302.14, 
importe_modifica
do:196302.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266597/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128514 Proyecto de inversión 578652.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:578652.14, 
modificado:578652.14}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Cuauhtemoc Colonia El Pireo - 
71767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

71767 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO DE 
ACAPULCO 
COLONIA EL PIREO, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUERTO 
VALLARTA Y CALLE 
PUERTO ANGEL, 
CALLE RÍO NAUTLA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
CUAUHTEMOC EN 
LA CALLE PUER, 
lon:-96.87683636, 
lat:20.18324723}}

01-04-2018 31-12-2018 578,652.14             578,652.14               578,652.14             578,652.14             578,652.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110067, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:578652.14, 
importe_modifica
do:578652.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266896/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128530 Proyecto de inversión 296836.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296836.05, 
modificado:296836.05}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Del Cecitev - 86860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

86860 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:RANCHE
RIA ARROYO 
ZARCO, 93625 
ARROYO ZARCO, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE DEL 
CECITEV EN LA 
LOCALIDAD DE 
ARROYO ZARCO, 
lon:-96.93968792, 
lat:20.15747608}}

01-04-2018 31-12-2018 296,836.05             296,836.05               296,836.05             296,836.05             296,836.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110077, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:296836.05, 
importe_modifica
do:296836.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266912/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128543 Proyecto de inversión 148941.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148941.38, 
modificado:148941.38}}

Ampliacion De Red Electrica 
Entrada A El Pital - 68885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

68885 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
RANCHERIA EL 
PITAL, 93628 EL 
PITAL, SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ENTRADA A LA 
LOCALIDAD DE EL 
PITAL, lon:-
96.90006225, 
lat:20.16402056}}

01-04-2018 31-12-2018 148,941.38             148,941.38               148,941.38             148,941.38             148,941.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110058, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:148941.38, 
importe_modifica
do:148941.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266925/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128546 Proyecto de inversión 287795.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287795.59, 
modificado:287795.59}}

Ampliación De Red Eléctrica 
Salida Poblado Manuel Avila 
Camacho A Sonzapotes - 68785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

68785 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:CALLE 
SALIDA P. MANUEL 
AVILA CAMACHO - 
SONZAPOTES 
PUEBLO MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
93625 MANUEL 
ÁVILA CAMACHO, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
SALIDA DE 
POBLADO MANUEL 
AVILA CAMACHO 
HACIA SON 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.00949435, 
lat:20.21353768}}

01-04-2018 31-12-2018 287,795.59             287,795.59               287,795.59             287,795.59             287,795.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110054, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:287795.59, 
importe_modifica
do:287795.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266928/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128804 Proyecto de inversión 8750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8750000.0, 
modificado:8750000.0}}

Rehabilitacion De Acceso A 
Santa Fe Y Villarin Veracruz 
Veracruz - 85644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

85644 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:70, 
direccion:CALLE 
ACCESO SANTA FE 
INTERIOR SN 
COLONIA DELFINO 
VICTORIA (SANTA 
FE), 91690 
DELFINO VICTORIA 
(SANTA FE), 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE 1 Y 
CALLE SIN 
NOMBRE 2, CALLE 
SIN NOMBRE 3 
CAMINO QUE SE 
ENCUENTRA POR 
EL ACCESO, lon:-
96.27167747, 
lat:19.21365723}}

15-05-2018 15-12-2018 8,750,000.00          8,750,000.00            8,750,000.00          8,750,000.00          8,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0120, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
RUM S.A DE C.V , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ ,VER, 
monto:8750000.0, 
importe_modifica
do:8750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267186/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201129535 Proyecto de inversión 475697.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475697.56, 
modificado:475697.56}}

Construcción De Linea De 
Conducción De Agua Potable 
Guadalupe Victoria A Col Luis 
Segura - 67705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

67705 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:52, 
direccion:AVENIDA 
CAMINO 
GUADALUPE 
VICTORIA- COL. 
LUIS SEGURA 
RANCHERIA 
GALVARINO 
BARRIA PEREZ, 
93624 GALVARINO 
BARRIA PÉREZ, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
GALVARINO 
BARRIA DESDE LA 
DESVIACIÓN DE 
GU, lon:-
96.91906798, 
lat:20.18303119}}

01-04-2018 31-12-2018 475,697.56             475,697.56               475,697.56             475,697.56             475,697.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110051, 
contratista:ING. 
MOISES 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:475697.56, 
importe_modifica
do:475697.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1267917/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201134687 Proyecto de inversión 1583478 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1583478.0, 
modificado:1583478.27}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Ignacio De La Llave Entre Calles 
Alamo Y El Jobo En La Colonia 
Poza Azul.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLES ALAMO Y 
EL JOBO EN LA 
COLONIA POZA 
AZUL., lon:-98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 1,528,845.74          1,528,845.74            1,528,845.74          1,528,845.74          1,528,845.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550305, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1582845.74
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.0}}

{1273454/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134706 Proyecto de inversión 1531634 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1531634.0, 
modificado:1531634.0}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Renivelacion Con Carpeta 
Asfaltica En Caliente En Calle 
Melchor Ocampo Entre Calles 
Independencia Y Rayon En La 
Colonia Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 850 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3478.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
CALLES 
INDEPENDENCIA Y 
RAYON EN LA 
COLONIA 
CENTRO., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-08-2018 1,530,337.74          1,530,337.74            1,530,337.74          1,530,337.74          1,530,337.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550306, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1530337.74
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3478.0}}

{1273473/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134737 Proyecto de inversión 1011498 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1011498.0, 
modificado:1011498.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Fray Juan De Zumarraga Entre 
Calles Chapultepec Y Simon 
Bolivar En La Colonia Santa Fe.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 790 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
581.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRAY JUAN DE 
ZUMARRAGA 
ENTRE CALLES 
CHAPULTEPEC Y 
SIMON BOLIVAR 
EN LA COLONIA 
SANTA FE., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-08-2018 1,010,758.91          1,010,758.91            1,010,758.91          1,010,758.91          1,010,758.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550311, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1010758.91
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:581.0}}

{1273504/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134744 Proyecto de inversión 896782 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:896782.0, 
modificado:896781.6}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Renivelacion Con Carpeta 
Asfaltica En Caliente De La Calle 
Francisco I  Madero En La 
Colonia Reforma.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2013.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I  
MADERO EN LA 
COLONIA 
REFORMA., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

21-06-2018 01-07-2018 895,070.38             895,070.38               895,070.38             895,070.38             895,070.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550312, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:895070.38, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2013.0}}

{1273511/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135726 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Benito 
Juárez Entre Las Calles Calla 
Joaquín Martínez Y Marco A. 
Muñoz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 1,483,500.00          1,483,030.52            1,483,030.52          1,483,030.52          1,483,030.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/PRODE
RE/201830011010
1, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
CIVILES LARA Y 
LARA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:1483030.52
, 
importe_modifica
do:1483030.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1274701/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201135916 Proyecto de inversión 1862497.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1862497.73, 
modificado:1862497.73}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Techumbre Autosoportante, 
Cancha De Usos Multiples Y 
Muro De Contencion En Esc. 
Primaria Federal ""Oscar Torres 
Pancardo"" Clave 30dpr0048k, 
En Poza Rica De Hidalgo, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
479.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 1,842,010.25          1,840,567.99            1,840,567.99          1,840,567.99          1,840,567.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905436, 
contratista:RAM 
SAN PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1840567.99
, 
importe_modifica
do:1840567.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:479.0}}

{1274891/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136357 Proyecto de inversión 493889.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493889.92, 
modificado:493889.92}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Aula En Escuela Primaria Juan 
Escutia, Clave 30dpr4003p, 
Calle De La Rosa Esq. Andador 
De La Rosa, Poza Rica De Hgo., 
Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
134.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 488,457.13             488,196.86               488,196.86             488,196.86             488,196.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1904686, 
contratista:CONST
RUCTORA JAMEGO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:488196.86, 
importe_modifica
do:488196.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:134.0}}

{1275333/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17180201137400 Proyecto de inversión 28828980 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2.882898E7, 
modificado:2.880421517E7}}

Rehabilitación De 4 Pozos 
Profundos Y Sustitución De Los 
Sistemas De Filtración

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISISÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 29848 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
94.381111, 
lat:18.133055}}

16-05-2018 01-08-2018 28,804,215.17        28,804,215.17         28,804,215.17        28,804,215.17        28,804,215.17        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801212, 
contratista:LOGÍST
ICA AMBIENTAL DE 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7.03513192
2E7, 
importe_modifica
do:7.035131922E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1276453/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137898 Proyecto de inversión 5300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5300000.0, 
modificado:5300000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico De Calle Violetas, De 
Orquideas A Pensamiento, En 
Colonia Dos Caminos, En El 
Municipio De Veracruz, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2271.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 5,152,857.62          5,152,857.62            5,152,857.62          5,152,857.62          5,152,857.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0403, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:5152857.62
, 
importe_modifica
do:5152857.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2271.05}}

{1277005/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138216 Proyecto de inversión 3958372.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3958372.34, 
modificado:3605880.92}}

Construcción De Parque 
Recreativo Y Deportivo La 
Barranca En La Colonia 
Cardenista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 15252 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6451.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.047777, 
lat:19.073055}}

04-06-2018 01-08-2018 3,605,880.92          3,605,880.92            3,605,880.92          3,605,880.92          3,605,880.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
042/2018-DGCOP, 
contratista:JOSÉ 
MANUEL 
GONZÁLEZ LÓPEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3958372.34
, 
importe_modifica
do:3958372.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5709.78}}

{1277355/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138273 Proyecto de inversión 3086102.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3086102.4, 
modificado:3248237.68}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle Ignacio 
Zaragoza Entre Las Calles 
Ignacio Zaragoza Y Calle 
Principal, En La Comunidad 
Emiliano Zapata-La Bomba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 1965 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2787.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
97.525277, 
lat:20.548888}}

28-04-2018 01-06-2018 3,248,237.68          3,248,237.68            3,248,237.68          3,248,237.68          3,248,237.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
022/2018-DGCOP, 
contratista:COPOC, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3296041.93
, 
importe_modifica
do:3296041.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2746.58}}

{1277418/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201138627 Proyecto de inversión 226380.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226380.08, 
modificado:226380.08}}

Construccion De Muro De Con) 
Ecion Sobre La Calle Ignacio 
Zaragoza Entre La Calle Morelos 
Y 5 De Mayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.594636, 
lat:20.207533}}

01-06-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201138664 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico Calle Miguel Hidalgo, 
Localidad Campo Nuevo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de San Juan 
Evangelista

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1860.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:8, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo, 
lon:-95.072222, 
lat:17.703333}}

10-07-2018 01-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            1,998,747.04          1,998,747.04          1,998,747.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420301, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1998747.04
, 
importe_modifica
do:1998747.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1860.12}}

{1277831/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138810 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior, J.N.. 
Rosario Castellanos, Clave: 
30djn0069g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0069G N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
422.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:97, 
direccion:-, lon:-
96.379722, 
lat:19.481388}}

30-04-2018 01-07-2018 769,229.00             769,229.00               627,279.92             627,279.92             627,279.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:422.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201138923 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitación De Concreto 
Hidráulico En Av 7 Entre Calles 
5 Y 9 En La Cabecera Municipal  
Del Municipio De Tomatlan, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Tomatlan

2020000000000 N 0 0 4348 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:Av. 7 
entre calles 5 y 9, 
lon:-97.008611, 
lat:19.030833}}

02-07-2018 01-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0402/18/IR, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L.  DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1278115/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER00180201139086 Proyecto de inversión 265331 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265331.0, 
modificado:265331.0}}

Rehabilitación De Calle A Base 
De Material De Revestimiento 
En La Calle Francisco I. Madero 
Entre Calle Nicolas Bravo Y 
Calle Guadalajara En La 
Congregación  Anahuac En El 
Municipio De Pueblo Viejo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3017.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.854722, 
lat:22.201666}}

24-04-2018 01-05-2018 265,331.00             265,331.00               265,331.00             265,331.00             265,331.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330601/HI
DROCART2017/015
, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:265331.0, 
importe_modifica
do:265331.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3017.0}}

{1278291/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139259 Proyecto de inversión 501245.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501245.25, 
modificado:492149.14}}

Rehabilitación De Casa De Salud 
En Comunidad Rancho 
Quemado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:131, 
direccion:Rancho 
Quemado, lon:-
96.95944, 
lat:18.9675}}

28-05-2018 01-08-2018 492,149.14             492,149.14               492,149.14             492,149.14             492,149.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440229, 
contratista:GUADA
LUPE CARRASCO 
VEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:492812.01, 
importe_modifica
do:492812.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278485/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139269 Proyecto de inversión 501245.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501245.25, 
modificado:490061.3}}

Ampliación De Casa De Salud 
En Comunidad Paredones

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 390 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:69, 
direccion:Paredon
es, lon:-96.931111, 
lat:18.980277}}

28-05-2018 01-08-2018 490,061.30             490,061.30               490,061.30             490,061.30             490,061.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440228, 
contratista:ROMÁ
N ALEJANDRO 
MORALES 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:491766.99, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278496/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139333 Proyecto de inversión 2104749.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2104749.34, 
modificado:2100647.57}}

Construcción De Domo En 
Cancha Ubicada En Avenida 12 
De Octubre, Colonia San 
Miguelito

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:avenida 
12 de Octubre, 
colonia San 
Miguelito, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 2,100,647.57          2,100,647.57            2,100,647.57          2,100,647.57          2,100,647.57          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278567/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139410 Proyecto de inversión 9615384 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9615384.0, 
modificado:9615384.0}}

Construccion De 9 Aulas 
Didacticas En Un Edif. De 13 
E.E. (8 8 Aulas De 2.5 E.E., Un 
Aula De 2 E.E., Escaleras Y Serv. 
San.), I.T. Instituto Tecnologico 
Superior De Cosamaloapan, 
Clave 30eit0005q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0005Q N 0 0 1409 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4095.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

19-03-2018 01-09-2018 9,615,384.00          9,615,384.00            2,884,615.20          2,884,615.20          2,884,615.20          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:81.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139930 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2000000.0, 
modificado:1920461.75}}

Construcción Por Reubicación 
De Un Tramo De Línea De 
Conducción Del Sistema De 
Agua Potable (Incluye 
Reposición De Pavimentos En 
Vialidades)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AUGA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 26827 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.855, 
lat:19.926388}}

16-08-2018 01-11-2018 1,920,461.75          1,920,461.75            1,920,461.75          1,920,461.75          1,920,461.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FIES-2018-04-
INV, 
contratista:GRUPO 
CORPORATIVO 
MILENIUM, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1921395.26
, 
importe_modifica
do:1921395.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:549.72}}

{1279258/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140438 Proyecto de inversión 259614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:259614.0, 
modificado:259614.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior, Prim. Adolfo 
Lopez Mateos, Clave: 
30dpr5165h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITITO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5165H N 0 0 375 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
624.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

14-05-2018 01-08-2018 259,614.00             259,614.00               140,252.18             140,252.18             77,884.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:212.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201141617 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior, Prim. Pedro De 
Alba, Clave 30epr2194h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2194H N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
508.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:88, 
direccion:-, lon:-
98.3575, 
lat:21.471944}}

23-04-2018 01-07-2018 817,305.00             817,305.00               324,789.19             324,789.19             324,789.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:508.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201142155 Proyecto de inversión 423028.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423028.25, 
modificado:423028.25}}

Rehabilitación Con Material De 
Revestimiento En Las Calles: 
Ferrocarril, Benito Juarez, 
Deportiva, Insurgentes Y 
Cuauhtemoc En La Colonia La 
Tina Del Municipio De 
Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:FERROCA
RRIL, BENITO 
JUAREZ, 
DEPORTIVA, 
INSURGENTES Y 
CUAUHTEMOC EN 
LA COLONIA LA 
TINA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
lon:-94.683055, 
lat:18.017777}}

15-06-2018 01-08-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201142308 Proyecto de inversión 1110654.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110654.08, 
modificado:1110654.08}}

Construcción De Auditorio 
Municipal En El ¿Parque 
Cantarrana¿ Ubicado En Calle 
Altamirano, Barrio Petróleo De 
La Cabecera Municipal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar Concejo Municipal 
de Sayula de 
Aleman, Ver

PR-0128 N 0 0 1382 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
771.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:0, 
direccion:calle 
Altamirano, Barrio 
Petroleo, Sayula de 
Aleman, Ver, lon:-
94.960109, 
lat:17.880969}}

08-06-2018 01-07-2018 1,097,269.42          1,097,269.42            1,097,269.42          1,097,269.42          1,097,269.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0128, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MURAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:1100462.4, 
importe_modifica
do:1097269.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:771.8}}

{1281915/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301284144 Proyecto de inversión 7793103.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7793103.45, 
modificado:2350333.54}}

AMPLIACION EN CONCRETO 
ASFALTICO DEL CAMINO LA 
DESVIACION  CUMBRES DE 
ACULTZINGO  MACUALTZINGO  
VISTA HERMOSA - 165455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

165455 N 0 0 727 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CUMBRES 
DE ACULTZINGO- 
VISTA HERMOSA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 3 + 0 PUEBLO 
VISTA HERMOSA, 
94767VISTA 
HERMOSA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
PARTE NOROESTE 
DEL MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO., lon:-
97.32724371, 
lat:18.74157116}}

16-06-2018 31-12-2018 2,350,333.54          2,350,333.54            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
003, 
contratista:GRUPO 
FARUVE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7834445.14
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1284144/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286090 Proyecto de inversión 71742.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71742.32, 
modificado:46863.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215478 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
PARTIDA PUEBLO 
OLUTA, 
96160OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y 
CALLE 
JACARANDAS, 
CALLE 
FRAMBOYANES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LA PARTIDA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
BUGAMBILIAS Y 
JACARANDAS, lon:-
94.88523611, 
lat:17.92555201}}

30-04-2018 28-07-2018 46,863.41               46,863.41                 36,201.17               36,201.17               36,201.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.06}}

{1286090/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286091 Proyecto de inversión 645680.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.86, 
modificado:421770.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215515 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO 
RANCHERIA 
PAJAPAN, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
ÀLVARO OBREGÒN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CAL, lon:-
94.69171114, 
lat:18.26538891}}

30-04-2018 28-07-2018 421,770.67             421,770.67               325,810.56             325,810.56             325,810.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.5}}

{1286091/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286112 Proyecto de inversión 789165.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:789165.5, 
modificado:515497.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216182 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CENTENARIO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SONORA Y 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE 
CENTENARIO2 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CENTENARIO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES SON, 
lon:-94.91905178, 
lat:18.24946795}}

30-04-2018 28-07-2018 515,497.49             515,497.49               398,212.91             398,212.91             398,212.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.61}}

{1286112/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286131 Proyecto de inversión 215226.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215226.96, 
modificado:140590.23}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

199 Zaragoza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216482 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS PUEBLO 
ZARAGOZA, 
96320ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CALLE 
RUÍZ 
CORTÍNEZ,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS CON 
DOMICILIOENTRE 
CAMINO VECINALY 
CALLE RUIZ 
CORTINEZ. , lon:-
94.64999287, 
lat:17.95380667}}

30-04-2018 28-07-2018 140,590.23             140,590.23               108,603.52             108,603.52             108,603.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.17}}

{1286131/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286198 Proyecto de inversión 1291637.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1291637.66, 
modificado:1151378.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219258

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219258 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:216.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIRCUNVALACIÒN 
COLONIA 
COATZINTLA 
CENTRO, 
93160COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
AVENIDA XALAPA, 
CALLE CARRANZA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBR LA 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
97.4725754, 
lat:20.48557359}}

30-04-2018 28-07-2018 1,151,378.83          1,151,378.83            1,091,304.66          1,091,304.66          1,091,304.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:182.5}}

{1286198/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286225 Proyecto de inversión 430186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430186.18, 
modificado:383472.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220078 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CEDRO PUEBLO 
ANÁHUAC, 
92030ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CLAVEL Y 
CALLE TULIPÁN, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CEDRO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
CLAVEL Y TULIPAN 
CON CALLE , lon:-
97.85540365, 
lat:22.20549263}}

30-04-2018 28-07-2018 383,472.30             383,472.30               363,464.30             363,464.30             363,464.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.83}}

{1286225/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286240 Proyecto de inversión 3083000.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3083000.95, 
modificado:2748218.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

161 Tempoal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220724 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:516.0, 
meta_modificada:
516.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARTÍCULO 27 
COLONIA 
TEMPOAL CENTRO, 
92060TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE TEMPOAL 
DE SÁNCHEZ, 
CALLE ARTÍCULO 
123 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARTICULO 
27 CON 
DOMICILIOE, lon:-
98.38364945, 
lat:21.5267474}}

30-04-2018 28-07-2018 2,748,218.12          2,748,218.12            2,604,827.50          2,604,827.50          2,604,827.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:435.97}}

{1286240/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301299980 Proyecto de inversión 894819.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:894819.04, 
modificado:894819.04}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO PARA AGUA POTABLE 
DE LA COMUNIDAD DE EL 
CORTE DEL MUNICIPIO DE ISLA 
VER - 137394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

137394 N 0 0 204 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:154, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA VICENTE 
KILOMETRO 
16KILÓMETRO 16 
+ 200 EJIDO EL 
CORTE, 00000EL 
CORTE, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA COMUNIDAD 
SE LLEGUE A 
TRAVES DE LA 
CARRETERA 179 
SAN ANDRES 
TUXTLA-´, lon:-
95.57146527, 
lat:18.22080531}}

24-04-2018 30-06-2018 849,819.04             849,819.04               849,819.04             849,819.04             849,819.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0023-2018, 
contratista:ALEJAN
DRO EDMUNDO 
HERNANDEZ 
SOLER, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:894819.04, 
importe_modifica
do:894819.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1299980/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309360 Proyecto de inversión 648373.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:648373.34, 
modificado:648376.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE SANTA 
MARGARITA ENTRE CALLE J J 
CORONADO Y CALLE ARCADIO 
PAGAZA DE LA COLONIA 
HEROICO - 184190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184190 N 0 0 673 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:342.0, 
meta_modificada:
342.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTA 
MARGARITA 
COLONIA HEROICO 
COLEGIO MILITAR, 
91273PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
J.J. CORONADO Y 
CALLE ARCADIO 
PAGAZA, CALLE 
SAN CARLOS ES 
UNA ZONA 
CÉNTRICA DEL 
MUNICIPIO 
DONDE 
PREDOMINAN LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUM, lon:-
97.24016593, 
lat:19.56926129}}

22-06-2018 31-08-2018 602,158.18             602,158.18               602,158.18             602,158.18             602,158.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
48, 
contratista:RAÚL 
HERNANDEZ 
ALFONSO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ., 
monto:648376.34, 
importe_modifica
do:648376.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:342.0}}

{1309360/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301309466 Proyecto de inversión 575042.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575042.94, 
modificado:608690.86}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
CARRILLO PUERTO ENTRE AV 
HUMBOLDT Y CALLE URSULO 
GALVAN DE LA COLON - 184551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184551 N 0 0 981 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:208.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO COLONIA 
VICENTE 
GUERRERO, 
91276PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALEJANDRO 
VON HUMBOLDT 
SUR Y CALLE 
URSULO GALVÁN, 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA SE 
ENCUENTRA AL 
SURESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL P, lon:-
97.24885349, 
lat:19.55906045}}

01-08-2018 30-09-2018 514,866.54             608,690.86               514,866.54             514,866.54             514,866.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
61, 
contratista:RAÚL 
HERNÁNDEZ 
ALFONSO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:608690.86, 
importe_modifica
do:608690.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:208.0}}

{1309466/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301324580 Proyecto de inversión 3135390.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3135390.12, 
modificado:3109976.63}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS COLONIAS 
MAGISTERIO SAN CARLOS Y 
JARDINES DE SAN CARLOS EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PEROTE VERACRUZ - 248912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

248912 N 0 0 12000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:882.0, 
meta_modificada:
859.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLONIAS 
MAGISTERIO SAN 
CARLOS Y 
JARDINES DE SAN 
CARLOS COLONIA 
PEROTE, 
91270PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
COLONIA 
MAGISTERIO Y 
CALLE COLONIA 
SAN CARLOS, 
CALLE COLONIA 
JARDINES DE SAN 
CARLOS SE 
LOCALIZA AL 
NORTE , lon:-
97.24450199, 
lat:19.57199164}}

24-08-2018 30-11-2018 3,109,850.63          3,109,976.23            3,109,850.63          3,109,850.63          3,109,850.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
74, 
contratista:JUAN 
ÁNGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:3109976.23
, 
importe_modifica
do:3109976.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:859.77}}

{1324580/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301333597 Proyecto de inversión 260338.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260338.85, 
modificado:260338.85}}

REHABILIT DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN  AV PONIENTE 
VEINTE ENTRE CALLE NORTE 
TRECE Y QUINCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 279020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

279020 N 0 0 226 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE VEINTE 
COLONIA 
LOURDES, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NORTE 
TRECE Y CALLE 
NORTE QUINCE,AV 
VEINTE PONIENTE 
ENTRE CALLE 
NORTE TRECE Y 
QUINCE COLONIA 
LOURDES EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.11462954, 
lat:18.85521103}}

11-06-2018 01-08-2018 260,338.85             260,338.85               260,338.65             260,338.65             260,338.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180035, 
contratista:C. 
LETICIA 
GUTIERREZ 
ARENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:279552.31, 
importe_modifica
do:260338.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:192.0}}

{1333597/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301333981 Proyecto de inversión 364936.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364936.42, 
modificado:364936.42}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLEJON LOS 
MANGOS ENTRE CALLES 
ZARAGOZA Y PIPILA DEL 
BARRIO POBRE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 279772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279772 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS MANGOS 
VILLA POBRE, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
PIPILA,UBICADO 
EN EL BARRIO 
POBRE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.96721211, 
lat:17.87998744}}

22-05-2018 15-06-2018 364,936.42             364,936.42               364,936.42             364,936.42             364,936.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0014, 
contratista:Rigober
to Ramirez Tadeo, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:367654.02, 
importe_modifica
do:364936.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1333981/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301345318 Proyecto de inversión 945000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:945000.0, 
modificado:945000.0}}

CAMINO SACACOSECHAS DEL 
TRAMO DE EL PROGRESO 
CABELLAL HACIA LAS PARCELAS 
- 301466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301466 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:181, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
PROGRESO 
(CABELLAL)- 
PARCELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 500 EJIDO 
EL PROGRESO, 
92776EL 
PROGRESO 
(CABELLAL), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DEL 
PROGRESO 
CABELLAL, lon:-
97.40103102, 
lat:20.78820277}}

07-06-2018 20-08-2018 945,000.00             945,000.00               944,997.53             944,997.53             944,997.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890089, 
contratista:RAMIR
EZ Y RUBIO 
SOLUCIONES 
INGENIERIA Y 
COMERCIALIZACIO
N, S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:945000.0, 
importe_modifica
do:945000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1345318/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301346868 Proyecto de inversión 367200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367200.0, 
modificado:367200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
FIRMES - 304470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304470 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ- 
PUENTECILLA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 3 + 200 
RANCHERIA 
PUENTECILLA, 
94224PUENTECILL
A, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 3 
KM 200M DE 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.86380751, 
lat:19.10186269}}

03-05-2018 16-06-2018 367,200.00             367,000.00               367,000.00             367,000.00             367,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000050, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:413100.0, 
importe_modifica
do:413100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1346868/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301384924 Proyecto de inversión 1505586.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1505586.63, 
modificado:1505586.63}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER 
MINA Y REHABILITACIÓN DE 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390504 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av.Franci
sco I Madero 405, 
Centro, 96400 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4172951, 
lat:18.1514674}}

16-10-2018 31-12-2018 1,489,025.17          1,489,025.17            1,489,025.17          1,489,025.17          1,489,025.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE-E-
001/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GRUPO VERTICE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1080284.27
, 
importe_modifica
do:1080284.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1384924/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301385946 Acción 446931.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:80, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446931.3, 
modificado:448333.92}}

Programa de Apoyo a la 
Educación Superior (PADES 
2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Educación Sin identificar Universidad 
Veracruzana

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:0, 
direccion:Lomas 
del Estadio, Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9173265, 
lat:19.5196359}}

01-08-2018 30-06-2019 448,035.22             296,625.52               251,496.88             251,496.88             248,397.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:56.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386339 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:749192.65}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:749192.65}}

Plazoleta Los Arenales 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380132 N 0 0 4778 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Sin 
nombre No. 74 LB, 
Paraiso, 91575 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96672142, 
lat:19.44445794}}

29-05-2018 15-09-2018 1,498,385.28          1,498,385.28            1,498,385.28          1,498,385.28          1,498,385.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0132, 
contratista:CARLO
S IVÁN 
HERNÁNDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1498385.29
, 
importe_modifica
do:1498385.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1386339/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387912 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
MAZATEPEC, CLAVE, 
30ETH0614T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0614T N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:75.96, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:9, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
MAZATEPEC, 
ACAJETE, 
VERACRUZ, lon:-
97.02003, 
lat:19.57197}}

09-07-2018 21-09-2018 384,614.00             384,614.00               244,508.50             244,508.50             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.96}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387916 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
NICOLAS BRAVO, CLAVE, 
30DTV0520Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0520Z N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:809.64, 
meta_modificada:
809.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL ACTOPAN 
ALTO LUCERO, 
CERRO GORDO, 
ACTOPAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.65057, 
lat:19.57054}}

30-07-2018 27-10-2018 769,230.00             769,230.00               740,747.19             740,747.19             740,747.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:809.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387923 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

CONSTRUCCION DE UN  AULA 
DIDACTICA, DIRECCION, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
"RINCONADA" (XONCHIQUITL), 
CLAVE, 30ETH1078Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1078Q N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:291.62, 
meta_modificada:
291.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AYAHUALULCO, 
AYAHUALULCO, 
VERACRUZ, lon:-
97.18722, 
lat:19.38399}}

22-01-2018 28-04-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            1,287,231.38          1,287,231.38          1,287,231.38          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387935 Proyecto de inversión 235527.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:235527.99, 
modificado:235527.99}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TV-SEC., MANUEL GUTIERREZ 
NAJERA, CLAVE, 30DTV0849A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0849Aa N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
MATA DE CAÑA, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.83528, 
lat:18.2137}}

30-07-2018 12-09-2018 235,527.99             235,527.99               70,658.40               70,658.40               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.85}}

{1387935/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387948 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, J.N.., CUAUHTEMOC, 
CLAVE, 30DCC0174B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0174B N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:298.96, 
meta_modificada:
298.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:4, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
AGUACATE, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.106765, 
lat:21.046697}}

26-02-2018 26-05-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:239.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387952 Proyecto de inversión 663640 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:663640.0, 
modificado:663640.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
COBAEV., COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PLANTEL 41 
CHONTLA "MANUEL C. TELLO", 
CLAVE, 30ECB0041L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0041L N 0 0 584 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:922.23, 
meta_modificada:
922.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ, 
CHONTLA, 
CHONTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.92487, 
lat:21.30128}}

12-02-2018 12-05-2018 663,640.00             663,640.00               460,040.67             460,040.67             199,092.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:922.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387958 Proyecto de inversión 721149.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721149.99, 
modificado:721149.99}}

CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARIO Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO EMILIANO 
ZAPATA, CLAVE, 30ETH0626Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0626Y N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:104.45, 
meta_modificada:
104.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 28, 
COATEPEC, 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.95477, 
lat:19.46323}}

20-08-2018 17-11-2018 721,149.99             721,149.99               635,445.44             635,445.44             635,445.44             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:104.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387961 Proyecto de inversión 2884612.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2884612.6, 
modificado:2884612.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS (2.5 E.E.), 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS 
SANITARIOS (4 E.E.) Y OBRA 
EXTERIOR., COBAEV., COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 68 
COATZACOALCOS II, CLAVE, 
30ECB0066U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0066U N 0 0 96 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:951.97, 
meta_modificada:
951.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BARRO SECO 400, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.55629, 
lat:18.14894}}

04-12-2017 03-03-2018 2,884,612.60          2,884,612.60            1,937,853.98          1,937,853.98          1,937,853.98          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:837.73}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387968 Proyecto de inversión 1010148 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1010148.0, 
modificado:1010148.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION, TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE 4 AULAS 
DIDACTICAS, CONSTRUCCION 
DE UN AULA DIDACTICA Y 
OBRA EXTERIOR., TV-SEC., 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, 
CLAVE, 30ETV0428R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0428Ra N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:355.5, 
meta_modificada:
355.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
JACARANDAS 204, 
ALLENDE, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.38298, 
lat:18.15654}}

09-07-2018 06-10-2018 1,010,148.00          1,010,148.00            303,044.40             303,044.40             303,044.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.21}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387975 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., IGNACIO ZARAGOZA, 
CLAVE, 30EPR0558L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0558L N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:171.03, 
meta_modificada:
171.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:127, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SAN MATÍAS, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.91111, 
lat:18.905}}

12-02-2018 12-05-2018 769,230.00             769,230.00               672,610.84             672,610.84             387,603.09             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:171.03}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387977 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., OVIDIO DECROLY, CLAVE, 
30EJN0458W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0458W N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:418.66, 
meta_modificada:
418.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:70, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
BAJÍO, CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.92601, 
lat:18.99764}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               546,284.95             546,284.95             546,284.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:418.66}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387979 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., VEINTIUNO DE MAYO, 
CLAVE, 30EPR0572E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0572E N 0 0 272 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:899.97, 
meta_modificada:
899.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD CORDOBA 
FORTIN, 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.95564, 
lat:18.90157}}

12-03-2018 09-06-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            648,798.16             648,798.16             648,798.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:503.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387982 Proyecto de inversión 1344000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1344000.0, 
modificado:1344000.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, SEC-GRAL., 
LUIS A. BEAUREGARD, CLAVE, 
30EES0111O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0111Oa N 0 0 786 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:341.16, 
meta_modificada:
341.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA, 
COSAMALOAPAN, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
VERACRUZ, lon:-
95.79947, 
lat:18.37048}}

12-02-2018 12-05-2018 1,344,000.00          1,344,000.00            587,187.87             587,187.87             587,187.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:153.52}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387990 Proyecto de inversión 15160883.39 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.516088339E7, 
modificado:1.516088339E7}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE 
DOCENCIA (EDIFICIO H) Y OBRA 
EXTERIOR., U.T.., UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL CENTRO DE 
VERACRUZ, CLAVE, 
30EUT0002O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0002O N 0 0 3059 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2422.51, 
meta_modificada:
2422.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD 350, 
DOS CAMINOS, 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.6941, 
lat:18.7879}}

06-02-2018 04-08-2018 15,160,883.00        15,160,883.00         12,772,807.99        12,772,807.99        12,363,499.55        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2180.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387993 Proyecto de inversión 961537 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961537.0, 
modificado:961537.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., NICOLAS BRAVO, CLAVE, 
30EPR0725S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0725S N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:539.84, 
meta_modificada:
539.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA CUITLAHUAC-
POTRERO, EL 
MAGUEY, 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.73592, 
lat:18.83201}}

02-07-2018 28-11-2018 961,537.00             961,537.00               288,461.10             288,461.10             288,461.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:323.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388001 Proyecto de inversión 673073.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.98, 
modificado:673073.98}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
SE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR., 
PRIM., CUAUHTEMOC, CLAVE, 
30EPR0873A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0873A N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:306.24, 
meta_modificada:
306.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:136, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
MONTE OBSCURO 
(COLONIA 
PÉNJAMO), 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.79092, 
lat:19.39005}}

23-07-2018 20-10-2018 673,073.98             673,073.98               653,479.94             653,479.94             623,218.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:306.24}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388011 Proyecto de inversión 416165 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:416165.0, 
modificado:416165.0}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
TV-SEC., BENITO JUAREZ 
GARCIA, CLAVE, 30DTV1809G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1809G N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:158.5, 
meta_modificada:
158.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:48, 
direccion:CERRAD
A MIGUEL 
HIDALGO, TIERRA 
NUEVA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
VERACRUZ, lon:-
95.02167, 
lat:18.21389}}

12-02-2018 12-05-2018 416,165.00             416,165.00               322,066.12             322,066.12             322,066.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:158.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388014 Proyecto de inversión 1044964 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1044964.0, 
modificado:1044964.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., NIÑOS HEROES, 
CLAVE, 30DCC0025U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0025U N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:439.29, 
meta_modificada:
439.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:2, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
AMATEPEC, 
ILAMATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
98.4077, 
lat:20.79177}}

16-04-2018 12-09-2018 1,044,964.00          1,044,964.00            313,489.20             313,489.20             313,489.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:254.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388031 Proyecto de inversión 1730769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1730769.0, 
modificado:1730769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., MANUEL R. GUTIERREZ, 
CLAVE, 30EPR1245R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1245R N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1166.78, 
meta_modificada:
1166.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:93, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
TERESA PEÑAFIEL 
6, EL PUEBLITO 
(GARBANZAL), 
JILOTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.92417, 
lat:19.59389}}

26-12-2017 24-04-2018 1,730,769.00          1,730,769.00            519,230.70             519,230.70             519,230.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388044 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, JN., GRAL. 
VICENTE GUERRERO, CLAVE, 
30DCC0089E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0089E N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:89.82, 
meta_modificada:
89.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:10, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, EL 
NARANJO, 
MECAYAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.77085, 
lat:18.13906}}

12-02-2018 12-05-2018 913,460.00             913,460.00               530,373.62             530,373.62             530,373.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.33}}

{1388044/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388061 Proyecto de inversión 582215.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:582215.99, 
modificado:582215.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, PRIM., TOMASA 
VALDES, CLAVE, 30EPR1734G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1734G N 0 0 336 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1417.3, 
meta_modificada:
1417.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:35, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
TRAMO VERACRUZ 
- XALAPA, 
KILOMETRO 14+, 
PUENTE JULA, 
PASO DE OVEJAS, 
VERACRUZ, lon:-
96.34798, 
lat:19.20122}}

30-07-2018 27-10-2018 582,215.99             582,215.99               560,314.24             560,314.24             560,314.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1417.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388087 Proyecto de inversión 235221 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:235221.0, 
modificado:235221.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TV-SEC., JUAN ESCUTIA Y 
MARTINEZ, CLAVE, 
30DTV1712V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1712Va N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:51.76, 
meta_modificada:
51.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:40, 
direccion:CALLE 
AYOTZINTLA, 
POPOCTÉPETL, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.31683, 
lat:18.51043}}

30-07-2018 12-09-2018 235,221.00             235,221.00               70,566.30               70,566.30               70,566.30               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.76}}

{1388087/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388101 Proyecto de inversión 132793 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:132793.0, 
modificado:132793.0}}

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL, PRIM., MANUEL 
C. TELLO, CLAVE, 30DPR3928I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3928Ia N 0 0 509 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:55.0, 
meta_modificada:
55.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGUALDAD, 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.22659, 
lat:21.34502}}

04-06-2018 01-09-2018 132,793.00             132,793.00               39,837.90               39,837.90               39,837.90               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:0.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388104 Proyecto de inversión 576844.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576844.87, 
modificado:576844.87}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CBTA., CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO NUM. 136, 
CLAVE, 30DTA0102A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0102A N 0 0 272 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:306.52, 
meta_modificada:
306.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:219, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
SAN SEBASTIÁN, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.13365, 
lat:21.21752}}

30-07-2018 27-10-2018 576,844.87             576,844.87               173,053.46             173,053.46             173,053.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:91.96}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388111 Proyecto de inversión 458317.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:458317.51, 
modificado:458317.51}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
BACH., BACHILLERES 
TEHUIPANGO, CLAVE, 
30EBH0421P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0421P N 0 0 563 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.27, 
meta_modificada:
750.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTIAGO 
APOSTOL, 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.05632, 
lat:18.51818}}

16-04-2018 12-09-2018 458,317.51             458,317.51               428,523.24             428,523.24             226,742.81             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388114 Proyecto de inversión 269230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:269230.0, 
modificado:269230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO, CLAVE, 
30DTV1736E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1736Ea N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:164.77, 
meta_modificada:
164.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
OPOTZINGA-
AHUACATLA, 
OPOTZINGA, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.00929, 
lat:18.55556}}

30-07-2018 12-09-2018 269,230.00             269,230.00               80,769.00               80,769.00               80,769.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388122 Proyecto de inversión 549410.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:549410.14, 
modificado:549410.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, TV-SEC., LAZARO 
CARDENAS DEL RIO, CLAVE, 
30DTV0621X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0621X N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:206.65, 
meta_modificada:
206.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO, 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO, 
VERACRUZ, lon:-
96.84559, 
lat:19.07186}}

02-07-2018 28-11-2018 549,410.00             549,410.00               164,823.04             164,823.04             164,823.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.66}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388123 Proyecto de inversión 738367.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:738367.76, 
modificado:738367.76}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, 
TV-SEC., HERIBERTO JARA 
CORONA, CLAVE, 30DTV1277J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1277J N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:644.8, 
meta_modificada:
644.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:3, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
BUENA VISTA, 
TEPATLAXCO, 
VERACRUZ, lon:-
96.86081, 
lat:19.04081}}

02-07-2018 28-11-2018 738,367.76             738,367.76               221,510.33             221,510.33             221,510.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:322.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388132 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, PRIM., GRAL. 
EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 
30DPR2567H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2567H N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:546.66, 
meta_modificada:
546.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:298, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, LA 
AMAPOLA, TIERRA 
BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.40111, 
lat:18.60667}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               315,200.15             315,200.15             201,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:491.99}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388133 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., BENITO JUAREZ 
GARCIA, CLAVE, 30DTV0042P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0042P N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:596.02, 
meta_modificada:
596.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:139, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL 
TINAJAS CIUDAD 
ALEMAN KM 16, 
SALVADOR 
GONZALO GARCÍA, 
TIERRA BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.41614, 
lat:18.62886}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               351,774.04             351,774.04             351,774.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:596.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388134 Proyecto de inversión 576920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576920.0, 
modificado:576920.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
HUIXCOLOTLA, CLAVE, 
30ETH0330N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0330N N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:317.97, 
meta_modificada:
317.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, 
HUIXCOLOTLA, 
TIERRA BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.50245, 
lat:18.66369}}

12-02-2018 27-04-2018 576,920.00             576,920.00               300,779.14             300,779.14             173,076.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:317.97}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388139 Proyecto de inversión 673070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673070.0, 
modificado:673070.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, CLAVE, 
30DPR2651F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2651F N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:341.25, 
meta_modificada:
341.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:17, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, LOS 
CERRITOS, TIERRA 
BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.5824, 
lat:18.64053}}

06-02-2018 06-05-2018 673,070.00             673,070.00               234,908.00             234,908.00             234,908.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.75}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388143 Proyecto de inversión 1201920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201920.0, 
modificado:1201920.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE USOS MULTIPLES, 
REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, J.N.., JOHN 
DEWEY, CLAVE, 30EJN0300X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0300X N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:338.22, 
meta_modificada:
338.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:14, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TENGONAPA, 
TLACOLULAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.98352, 
lat:19.64416}}

02-07-2018 29-09-2018 1,201,920.00          1,201,920.00            686,164.61             686,164.61             360,576.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:338.22}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388145 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 
30DPR4910Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4910Q N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:373.05, 
meta_modificada:
373.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:27, 
direccion:CALLE 
CAOBA, EL 
FRESNO, 
TLACOLULAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.9839, 
lat:19.63661}}

02-07-2018 29-09-2018 769,230.00             769,230.00               540,099.74             540,099.74             291,390.15             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:373.05}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388153 Proyecto de inversión 740383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:740383.0, 
modificado:740383.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., LIC. BENITO JUAREZ 
GARCIA, CLAVE, 30EPR2487V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2487Va N 0 0 241 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:63.12, 
meta_modificada:
63.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLAQUILPA, 
TLAQUILPA, 
VERACRUZ, lon:-
97.11585, 
lat:18.61058}}

30-07-2018 12-09-2018 740,383.00             740,383.00               222,114.90             222,114.90             222,114.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388160 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

REHABILITACIÓN DE RED 
ELECTRICA (MEDIA TENSIÓN), 
SEC-TEC., SECUNDARIA 
TECNICA INDUSTRIAL NUM. 2, 
CLAVE, 30DST0002A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0002A N 0 0 326 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1936.22, 
meta_modificada:
1936.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDAD 
INDEPENDENCIA 
192, TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.37923, 
lat:20.94188}}

22-01-2018 21-04-2018 1,442,307.00          1,442,307.00            432,692.10             432,692.10             432,692.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:832.58}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388175 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, 
JN., JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVON, CLAVE, 30EJN1517B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1517B N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:545.36, 
meta_modificada:
545.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
FLORIDA SUR, LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.20071, 
lat:19.15417}}

13-11-2017 10-02-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            432,691.50             432,691.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388212 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., VENUSTIANO 
CARRANZA, CLAVE, 
30DPB0849A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0849A N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:198.81, 
meta_modificada:
198.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:38, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TECOXCO, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.97889, 
lat:18.72056}}

13-11-2017 10-02-2018 480,767.00             480,767.00               144,230.10             144,230.10             144,230.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.05}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388217 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
TEBA.,  TELEBACHILLERATO 
ZONGOLICA, CLAVE, 
30ETH0178I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0178I N 0 0 381 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:227.24, 
meta_modificada:
227.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 6, 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
97.00018, 
lat:18.66602}}

12-02-2018 12-05-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:199.97}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388224 Proyecto de inversión 827678.71 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:827678.71, 
modificado:827678.71}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
SEC-TEC., SECUNDARIA 
TECNICA AGROPECUARIA 
No.54, CLAVE, 30DST0054G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0054G N 0 0 432 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:928.13, 
meta_modificada:
928.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JOSE AZUETA, 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.99513, 
lat:18.66438}}

16-07-2018 12-12-2018 827,678.71             827,678.71               248,303.61             248,303.61             248,303.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:185.63}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388893 Proyecto de inversión 95945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9.594578E7, 
modificado:9.594578E7}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Niño 
Perdido entre calle Parcialidad 
y Av. Central, CoL. Libertad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020214 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:997.6, 
meta_modificada:
997.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Niño 
Perdido 207, 
Libertad, 93603 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06292152, 
lat:20.07830332}}

19-04-2018 30-06-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5.0}}

{1388893/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388935 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la calle Ursulo 
Galvan entre carretera 
Martinez - San Rafael y Av. 
Emiliano Zapata, Loc. La 
Piedrilla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020223 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1598.26, 
meta_modificada:
1598.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:47, 
direccion:Martinez 
de la Torre-
Canoas, Veracruz, 
México, lon:-
97.01157331, 
lat:20.09779061}}

20-07-2018 30-09-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301389006 Acción 3385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3385000.0, 
modificado:3337303.33}}

Pago de obligaciones financiera 
(Bursatilización)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380116 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96030557, 
lat:19.4544936}}

02-01-2018 20-12-2018 3,337,303.33          3,337,303.33            3,337,303.33          3,337,303.33          3,337,303.33          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301389362 Proyecto de inversión 53686.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53686.1, 
modificado:53686.1}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA 
PREESCOLAR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300730202 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:25, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.1744318, 
lat:18.14075407}}

16-07-2018 14-09-2018 49,608.88               49,608.88                 49,608.88               49,608.88               49,608.88               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47643, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:53686.1, 
importe_modifica
do:49608.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1389362/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301392045 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

REHABILITACION DE CANCHAS 
Y CONSTRUCCION DE DOMOS 
EN CANCHAS ANEXAS AL 
AUDITORIO FERNANDO 
GUTIERREZ BARRIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240905 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:FERNAN
DO GUTIERREZ 
BARRIOS, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

14-06-2018 12-08-2018 4,999,999.99          4,999,999.99            4,999,999.99          4,999,999.99          4,999,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1831039, 
contratista:EDIFIC
ACIONES 
INTEGRALES E 
INGENIERIA DOSAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:5000000.0, 
importe_modifica
do:4999999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1392045/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301393404 Proyecto de inversión 347553.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347553.75, 
modificado:347553.75}}

REHABILITACION DE PALACIO 
MUNICIPAL EN SOTEAPAN VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

2018301490217 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:202.0, 
meta_modificada:
202.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:MIGUEL 
HIDALGO S/N 
SOTEAPAN VER, 
lon:-94.872756, 
lat:18.22951}}

06-06-2018 17-07-2018 347,553.38             347,553.38               347,553.38             347,553.38             347,553.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301490217, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROVEEDORA 
OAXACA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN VER, 
monto:347553.75, 
importe_modifica
do:347553.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:202.0}}

{1393404/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401401386 Proyecto de inversión 1506910.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1506910.61, 
modificado:1343275.63}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
107967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107967 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:252.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIA 
COLONIA RANCHO 
NUEVO, 92380 
RANCHO NUEVO, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
NARANJOS - 
TAMIAHUA Y 
CALLE CLAVEL, 
CALLE CLAVEL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
BUGAMBILIA 
ENTRE CA, lon:-
97.67071189, 
lat:21.33656847}}

30-04-2018 28-07-2018 1,343,275.63          1,343,275.63            1,272,190.82          1,272,190.82          1,272,190.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:212.74}}

{1401386/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401403593 Proyecto de inversión 143515.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143515.3, 
modificado:127930.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
327372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327372 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO TEUREL 
COLONIA 
CUAUHTLAN, 
93556 GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELIPE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE BELEN 
ARBONA, CALLE 
ALFONSO 
ARMESTO GARCÉS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
97.09332422, 
lat:20.43779919}}

30-04-2018 28-07-2018 127,930.99             127,930.99               121,161.03             121,161.03             121,161.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.26}}

{1403593/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401403615 Proyecto de inversión 71757.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71757.65, 
modificado:63965.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
327533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327533 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
92300 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JACARANDA 
Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
CALLE AQUILES 
SERDAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VENUSTIA, 
lon:-97.67511391, 
lat:21.33989105}}

30-04-2018 28-07-2018 63,965.49               63,965.49                 60,580.51               60,580.51               60,580.51               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.13}}

{1403615/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404790 Proyecto de inversión 1560783.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1560783.91, 
modificado:1390521.38}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347386 S 1223 1251 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93122 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y , ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
ESQUINA DE LAS 
CALLES 
INDEPENDENCIA 
CON JOSE M, lon:-
97.70922709, 
lat:20.27286733}}

02-11-2018 30-11-2018 1,390,521.38          1,390,521.38            1,390,521.38          1,390,521.38          1,390,521.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-702, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:137390.4, 
importe_modifica
do:137390.4}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-703, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404790/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401423588 Proyecto de inversión 182690.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182690.93, 
modificado:182690.93}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE CEIBA 
RICA - 299949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299949 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:21, 
direccion:EJIDO 
CEIBA RICA, 92770 
CEIBA RICA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CEIBA RICA, lon:-
97.43605496, 
lat:20.89024563}}

22-05-2018 20-07-2018 182,690.93             182,690.93               182,341.56             182,341.56             182,341.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890061, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:152242.44, 
importe_modifica
do:182341.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423588/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401423598 Proyecto de inversión 470252.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:470252.11, 
modificado:470252.11}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
CEIBA RICA - 300182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300182 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:21, 
direccion:EJIDO 
CEIBA RICA, 92770 
CEIBA RICA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CEIBA RICA, lon:-
97.43723146, 
lat:20.8889244}}

03-07-2018 31-08-2018 470,252.11             469,809.53               469,809.53             469,809.53             469,809.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890062, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:391876.76, 
importe_modifica
do:469809.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423598/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428139 Proyecto de inversión 341000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:341000.0, 
modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 313722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313722 S 77 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:144, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO VILLA 
HERMOSA, 00000 
VILLA HERMOSA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD A UN 
COSTADO DE LA 
CAPILLA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.58421697, 
lat:20.95873596}}

13-09-2018 30-11-2018 277,284.38             277,284.38               277,284.38             277,284.38             277,284.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.0}}

{1428139/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428143 Proyecto de inversión 737000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:737000.0, 
modificado:737000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 313741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313741 S 170 165 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:67.0, 
meta_modificada:
67.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:275, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO 
TUMBADERO, 
00000 
TUMBADERO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBIVADA A UN 
COSTADO DE LA 
CASA DE SALUD DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.57985315, 
lat:20.94069252}}

13-09-2018 30-11-2018 616,671.26             616,671.26               616,671.26             616,671.26             616,671.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:67.0}}

{1428143/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401433311 Proyecto de inversión 207621.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207621.94, 
modificado:207621.94}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSA 
SÉPTICA DE TRES PASOS PARA 
DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES - 331566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331566 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:20, 
direccion:RANCHE
RIA EL PORVENIR, 
93816 EL 
PORVENIR, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
A ADALBERTO 
TEJEDA Y CAMINO 
PARCELA 1, 
CAMINO CAMINO 
A RANCHO NUEVO 
LA 
COSNTRUCCIÓN 
DE FOSA SEPTICA 
SE ENCUENTRA EN 
LA ENTRADA DE, 
lon:-96.83155753, 
lat:20.03605389}}

09-07-2018 10-10-2018 207,621.49             207,621.49               207,621.49             207,621.49             207,621.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140002-
DOP012, 
contratista:ARQ. 
JULIO GERARDO 
MEDINA REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:207621.94, 
importe_modifica
do:207621.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433311/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401463646 Proyecto de inversión 437519.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437519.59, 
modificado:437519.59}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ COL 
FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 
408483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408483 S 41 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
63.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:57, 
direccion:CALLE 
MARGARITA 
CORDOBA MORAN 
COLONIA 
FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA, 
93210 COLONIA 
FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARGARITA 
CORDOBA MORAN 
Y CALLE 6 DE 
JUNIO, SE UBICA 
EN LA CALL, lon:-
97.41819247, 
lat:20.55199593}}

24-04-2018 24-05-2018 437,519.59             437,519.59               437,519.19             437,519.19             437,519.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310015, 
contratista:QUALIT
Y CONTROL 
ROMASC S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:442967.26, 
importe_modifica
do:437519.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:63.21}}

{1463646/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401468508 Proyecto de inversión 351874.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:301874.11, 
modificado:301874.11}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD 
MEDICA IMSS - 414225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414225 S 115 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VEGA DE 
ALATORRE - EL 
LAUREL MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 11 + 
88 PUEBLO EL 
LAUREL, 93960 EL 
LAUREL, VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA VEGA 
DE ALATORRE - EL 
LAUREL CASI AL 
FIN, lon:-
96.68410547, 
lat:20.12035101}}

15-07-2018 02-08-2018 301,874.11             301,874.11               301,874.11             301,874.11             301,874.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920031DOP43, 
contratista:CDU 
CONSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO S.A. 
DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:351874.11, 
importe_modifica
do:351874.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1468508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401474389 Proyecto de inversión 394636.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:394636.47, 
modificado:394636.47}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL FRENTE A LA 
PRIMARIA LOCALIDAD PUEBLO 
VIEJO - 420629

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

420629 S 49 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:CALLE DE 
LA ESCUELA 
RANCHERIA 
PUEBLO VIEJO, 
92940 PUEBLO 
VIEJO (EL 
NARANJAL), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
COLECTOR DE 
DRENAJE PLUVIAL 
SE LOCALIZA 
FRENTE A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA EN LA 
PARTE CENTRAL , 
lon:-97.62646644, 
lat:20.68096369}}

13-08-2018 26-09-2018 394,636.47             394,306.35               394,306.35             394,306.35             394,306.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570005, 
contratista:FAUSTI
NO GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:394306.35, 
importe_modifica
do:394306.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:72.0}}

{1474389/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401476738 Proyecto de inversión 512623.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512623.36, 
modificado:512623.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
422792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422792 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:118, 
direccion:CALLE 
DEL ÁNGEL EJIDO 
OJITAL SANTA 
MARIA, 00000 
OJITAL SANTA 
MARÍA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CATORDE 
DE ABRIL Y CALLE 
DIEZ DE JUNIO, 
CALLE MARTÍNEZ 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA , lon:-
97.75124828, 
lat:20.95186065}}

02-10-2018 15-12-2018 410,098.72             410,098.72               410,098.72             410,098.72             410,098.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1476738/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401477730 Proyecto de inversión 3455014.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1727507.24, 
modificado:1727507.24}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1727507.24, 
modificado:1727507.24}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD DE SEBASTIAN 
LERDO DE TEJADA TIHUATLAN 
VER - 423689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423689 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3960.5, 
meta_modificada:
3960.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:69, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SEBASTIAN LERDO 
DE TEJADA, 92900 
SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
SEBASTIAN LERDO 
DE, lon:-
97.59018922, 
lat:20.62013839}}

26-09-2018 30-10-2018 3,455,014.47          3,455,014.47            3,455,014.47          3,455,014.47          3,455,014.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0159, 
contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3455014.47
, 
importe_modifica
do:3455014.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3960.5}}

{1477730/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478094 Proyecto de inversión 3233878.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1616939.31, 
modificado:1616939.31}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1616939.31, 
modificado:1616939.31}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE GONZALEZ ORTEGA 
ENTRE LAS CALLES MARIANO 
ARISTA Y PROLONGACION 
GONZALEZ ORTEGA DE LA 
COMUNI - 423996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423996 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2602.0, 
meta_modificada:
2602.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
GONZALEZ 
ORTEGA EJIDO 
TOTOLAPA, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIA 
ARISTA Y CALLE 
ORTEGA, A 31 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 31 
KM DE LA 
CARRTERA 
FEDERAL MEXICO 
TUXPAN , lon:-
97.47409172, 
lat:20.56261516}}

02-10-2018 31-10-2018 3,233,878.61          3,233,878.61            3,233,878.61          3,233,878.61          3,233,878.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0162, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3144663.68
, 
importe_modifica
do:3144663.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2602.0}}

{1478094/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401478130 Proyecto de inversión 3289000.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1644500.28, 
modificado:1644500.28}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1644500.28, 
modificado:1644500.28}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD DE AGUA FRIA 
TIHUATLÁN VER - 424020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

424020 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2762.8, 
meta_modificada:
2762.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
AGUA FRIA, 92900 
AGUA FRÍA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
AGUA FRIA 
TIHUATLAN VER., 
lon:-97.51157064, 
lat:20.84880772}}

28-09-2018 27-10-2018 3,289,000.55          3,289,000.55            3,289,000.55          3,289,000.55          3,289,000.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0163, 
contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3289000.55
, 
importe_modifica
do:3289000.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2762.8}}

{1478130/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401482167 Proyecto de inversión 282292.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282292.77, 
modificado:282292.77}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE MATAMOROS ENTRE 
CALLE INSURGENTES Y CALLE 
PRIMERO DE ABRIL - 427938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

427938 S 51 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:127.1, 
meta_modificada:
127.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTE Y 
CALLE PRIMERO 
DE ABRIL, CALLE 
ALTAMIRANO 
UBICADO EN LA 
CALLE 
MATAMOROS 
BARRIO 
MATAMOROS, lon:-
94.96335033, 
lat:17.88452489}}

06-11-2018 05-12-2018 282,286.62             282,286.62               282,286.62             282,286.62             282,286.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0087, 
contratista:consor
cio empresarial 
iramza, s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:229506.32, 
importe_modifica
do:282286.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:127.1}}

{1482167/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483153 Proyecto de inversión 170816.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170816.6, 
modificado:170816.6}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE MINATITLAN 
COL EL MIRADOR CASTILLO DE 
TEAYO - 429460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

429460 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:77.9, 
meta_modificada:
77.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MINATITLAN 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
ACCESO A 
CASTILLO Y CALLE 
CERRO AZUL, LA 
CALLE 
MINATITLAN SE 
LOCALIZA 
PERPENDICULAR 
AL BULEVAR D, 
lon:-97.62775416, 
lat:20.74577919}}

16-04-2018 15-05-2018 170,816.60             170,600.40               170,544.59             170,544.59             170,544.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570009, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:170600.4, 
importe_modifica
do:170600.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:77.9}}

{1483153/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483613 Proyecto de inversión 733037.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733037.27, 
modificado:733037.27}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLES SONIA 
SANCHEZ DE CHIRINOS ENTRE 
DONATO CASAS Y CALLEJON 
SIN NOMBRE CALLEJON L - 
430422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430422 S 102 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:649.0, 
meta_modificada:
649.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
SONIA SANCHEZ 
DE CHIRINOS 
AMPLIACION VILLA 
RICA, 94298 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SONIA 
SANCHEZ DE 
CHIRINOS Y 
CALLEJON LAS 
FLORES, CALLEJON 
BOCA DEL RIO 
CALLES SONIA 
SANCHEZ DE 
CHIRINO, lon:-
96.11380059, 
lat:19.12403978}}

18-07-2018 31-12-2018 727,246.90             727,246.90               727,246.90             727,246.90             727,246.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280015, 
contratista:VALLED
OR 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:733037.27, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:649.0}}

{1483613/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484227 Proyecto de inversión 597992.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:597992.48, 
modificado:597992.48}}

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CALLE BENITO DÍAZ ENTRE AND 
CAMELIA Y FIN D CALLE Y AND 
CAMELIA ENTRE CALLE 
GUSTAVO D O Y PROL EBANNO - 
431816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431816 S 133 162 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:207.0, 
meta_modificada:
206.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO DIAZ 
COLONIA PLAN DE 
AYALA, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
CAMELIA Y CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, 
PROLONGACION 
EBANO 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE BENITO D, 
lon:-96.95199409, 
lat:19.5637564}}

18-09-2018 07-12-2018 597,992.48             597,992.48               597,992.48             597,992.48             592,656.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-050/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES , 
PROYECTOS Y 
OBRA CIVIL DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:597992.48, 
importe_modifica
do:597992.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:206.6}}

{1484227/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401484534 Proyecto de inversión 214348.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214348.48, 
modificado:214348.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 432417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432417 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y , 
EATANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CALLE DE LA 
IGLESIA A 2 Y 
MEDIA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA LA AGEB 
065, lon:-
96.86790737, 
lat:18.76997812}}

24-09-2018 07-12-2018 214,348.48             214,348.48               214,348.48             214,348.48             124,348.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0025, 
contratista:JOSE 
LUIS MORALES 
CAMARILLO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:214348.48, 
importe_modifica
do:214348.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484534/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401485089 Proyecto de inversión 146000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:146000.0, 
modificado:146000.0}}

TERMINACIÓN DE RED 
ELECTRICA DE LA CARRETERA 
PEROTE ALTOTONGA KM UNO 
EN EL MUNICIPIO DE PEROTE 
VERACRUZ - 433472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE 
VERACRUZ

433472 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
131 TRAMO 
PEROTE - 
ALTOTONGA 
KILÓMETRO 1 
KILÓMETRO 1 + 
000 COLONIA 
PEROTE, 91270 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
ORILLA DEL 
MONTE Y CAMINO 
LOMA LARGA, 
CALLE FEDERICO 
RINCÓN S, lon:-
97.24905056, 
lat:19.57837784}}

22-10-2018 30-11-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1485089/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486799 Proyecto de inversión 47307.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47307.91, 
modificado:47307.91}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
DE ACCESO AL CENTRO 
CENTINELA EN EL CAMPUS 
COATZACOALCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600016 N 0 0 3612 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42.0, 
meta_modificada:
42.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Almendr
as 12, Paseo de las 
Palmas, 96559 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.47967529, 
lat:18.14193675}}

07-12-2018 30-01-2019 47,307.91               47,187.01                 47,187.01               -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMO-CM-002/18, 
contratista:GRUPO 
KAHLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:85656.26, 
importe_modifica
do:85656.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.4}}

{1486799/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401489637 Proyecto de inversión 1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:16, modalidad:U, 
prog_pres:1, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450000.0, 
modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE 270 M. 
ADEMADO A 12¿ DE DIÁMETRO 
EN SUSTITUCIÓN DE POZO 
EXISTENTE, UBICADO EN 
CAMINO A CHICOLA ENTRE 
CALLES RIO USUMACINTA Y 
PRIMERA DE PUERTA GRANDE, 
COL. PUERTA GRANDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2018301180801 N 0 0 3311 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Ote. 41 
7, UNE, 94310 
Orizaba, Ver., 
México, lon:-
97.11004257, 
lat:18.87242263}}

07-01-2019 31-03-2019 1,424,983.34          1,424,983.34            1,424,983.34          1,424,983.34          1,424,983.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180801, 
contratista:ING. 
SALVADOR ALBA 
GÓMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2849966.67
, 
importe_modifica
do:2849966.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489637/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401489936 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO EN FRACC. 
OLMECAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400137 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Olmecas, 
93163 Coatzintla, 
Ver., México, lon:-
97.4567294, 
lat:20.4825725}}

06-11-2018 31-12-2018 319,699.67             319,699.67               319,699.67             319,699.67             319,699.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53172, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489936/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491666 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ // (CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN ESCUELA 
PRIMARIA JOSE MARIA 
MORELOS, CLAVE 
30DPR0922U,COLONIA 
CENTENARIO, EN LA 
LOCALIDAD DE HUATUSCO, 
MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUN 9208738 N 0 0 169 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:245.0, 
meta_modificada:
245.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.979593, 
lat:19.162889}}

09-05-2018 07-08-2018 642,850.00             642,850.00               642,850.00             642,850.00             642,850.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710301
/PRODERE, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:642850.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:245.0}}

{1491666/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491754 Proyecto de inversión 975289.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:975289.73, 
modificado:975289.73}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE  EN ESCUELA 
PRIMARIA INDIGENA LEONA 
VICARIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

10424171 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:11, 
direccion:Calle 7-A, 
Quinto Barrio, 
Rafael Delgado, 
Ver., México, lon:-
97.06163406, 
lat:18.81450525}}

03-12-2018 31-12-2018 964,561.54             964,561.54               964,561.54             964,561.54             964,561.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-PRODERE2018-
0001, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:892219.42, 
importe_modifica
do:964561.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1491754/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401493363 Proyecto de inversión 22000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.2E7, 
modificado:2.2E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO 
ACADÉMICO - 
ADMINISTRATIVO DE 2 
NIVELES, TECHADO DE PLAZA 
CÍVICA, ANDADORES Y 
CERCADO PERIMETRAL EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE 
COATZACOALCOS, EN 
COATZACOALCOS, VER., CLAVE 
30EIT0009M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000222 N 0 0 6422 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2790.14, 
meta_modificada:
2790.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.522317, 
lat:18.137511}}

28-01-2019 26-09-2019 22,000,000.00        -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1009, 
contratista:FICAS 
CONSTRUCCIONES 
S A DE C V, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.99640008
3E7, 
importe_modifica
do:2.030820774E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1493363/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493370 Proyecto de inversión 16000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.6E7, 
modificado:1.560351508E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO 
DE 2 LABORATORIOS, 
ANDADORES Y CERCADO 
PERIMETRAL EN EL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
HUATUSCO, EN HUATUSCO, 
VER, CLAVE 30EIT0013Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000171 N 0 0 2497 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1720.51, 
meta_modificada:
1740.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.976212, 
lat:19.137261}}

08-11-2018 06-05-2019 15,603,515.08        15,603,515.08         132,233.18             132,233.18             132,233.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1001, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO SA DE 
CV, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.53390487
2E7, 
importe_modifica
do:1.560351508E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1493370/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493731 Proyecto de inversión 5249777.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5249777.6, 
modificado:5249777.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
ALACIO PEREZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030602 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:126.64, 
meta_modificada:
443.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Alacio 
Pérez 225, 
Atiopan, 96054 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.92603779, 
lat:17.94931995}}

01-12-2018 31-12-2018 2,624,888.80          5,249,777.60            2,624,888.80          2,624,888.80          2,624,888.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/SEDATU/201
8300030602, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:5249778.0, 
importe_modifica
do:5249778.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:443.24}}

{1493731/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494388 Proyecto de inversión 2633016 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2633016.0, 
modificado:2633016.0}}

Balizamiento De Calles Y 
Pintura En Guarniciones En 
Calles Diversas De La Ciudad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310147 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:56404.0, 
meta_modificada:
56404.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Av. 
Central Pte. 26A, 
Petromex, 93290 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.43023396, 
lat:20.51357502}}

22-10-2018 30-12-2018 2,633,016.00          2,631,271.55            2,631,257.16          2,631,257.16          2,631,257.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310147, 
contratista:Inmobil
iaria y 
Constructora 
Caldeher S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2631271.55
, 
importe_modifica
do:2631271.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:56404.0}}

{1494388/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401495420 Proyecto de inversión 730000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:730000.0, 
modificado:730000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL EL LAUREL - POPOTAL 
DEL KM 0+000 AL 3+000 
(TRAMOS AISLADOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ

2018301410308 S 204 196 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:46, 
direccion:El Laurel, 
Veracruz, México, 
lon:-95.32871246, 
lat:18.28037725}}

31-12-2018 31-01-2019 730,000.00             729,620.84               729,620.84             729,620.84             729,620.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/FEFMP
HM/2018/0308, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:729620.84, 
importe_modifica
do:729620.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1495420/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496006 Proyecto de inversión 1578806.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1578806.4, 
modificado:1578806.4}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
ZARAGOZA DESDE COLEGIO 
MILITAR HASTA EL PUENTE 
JOROBA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390274 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:246.0, 
meta_modificada:
246.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Transístmica 3106, 
Primero de Mayo, 
96590 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.43681359, 
lat:18.13093547}}

01-12-2018 31-03-2019 1,578,806.40          1,578,806.40            1,507,727.40          1,507,727.40          1,507,727.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61315, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1507727.4, 
importe_modifica
do:1507727.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:246.0}}

{1496006/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496016 Proyecto de inversión 1008533 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1008533.0, 
modificado:1008533.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL INSTITUTO 
NOCTURNO DE ORIENTACIÓN 
CULTURAL OBRERA CLAVE 
30DSN0050Z (COMPLEMENTO 
DE RECURSOS FAM 
REMANENTES 2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000217 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:288.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

08-11-2018 31-12-2018 1,008,533.00          1,008,533.00            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401498307 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE UN FC=200 
KG/CM2 EN LA AV. EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LA PABLO DIAZ 
VIVEROS Y 5 DE MAYO, LOC. EL 
TACAHUITE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2018301920701 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1750.0, 
meta_modificada:
1750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:72, 
direccion:Pablo 
Díaz Viveros 203, 
Independencia, 
93960 Vega de 
Alatorre, Ver., 
México, lon:-
96.65740371, 
lat:20.02404054}}

25-09-2018 26-10-2018 1,780,200.00          1,780,200.00            1,780,200.00          1,780,200.00          1,780,200.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAPRODEREE201
82018301920701D
OP49, 
contratista:CODIM
O CONSORCIO 
EMPRESARIAL SA 
DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1780200.0, 
importe_modifica
do:1780200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1750.0}}

{1498307/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401498979 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO I. MADERO CLAVE 
30DPR3126S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS EL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000215 N 0 0 178 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:16, 
direccion:Hidalgoti
tlán, Ver., México, 
lon:-94.6463236, 
lat:17.7696749}}

19-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401499098 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30EPR0023A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0023A N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:634.1, 
meta_modificada:
634.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO0,ESPERA
NZA 
MALOTA,ACAYUCA
N,VERACRUZ, lon:-
95.04851, 
lat:18.01658}}

03-09-2018 31-12-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:31.71}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499120 Proyecto de inversión 288459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288459.53, 
modificado:288459.53}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  ALFONSO 
ARROYO FLORES,   CLAVE,   
30DTV0010X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0010X N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:472.94, 
meta_modificada:
472.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO0,EL 
PORVENIR,ANGEL 
R. 
CABADA,VERACRU
Z, lon:-95.35267, 
lat:18.66532}}

08-11-2018 06-04-2019 288,459.53             288,459.53               86,537.86               86,537.86               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499129 Proyecto de inversión 344772.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:344772.8, 
modificado:344772.8}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TV-SEC,  ALVARO 
OBREGON,   CLAVE,   
30DTV0646F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0646F N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:577.03, 
meta_modificada:
577.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:3, 
direccion:PROLON
GACIÓN IGNACIO 
ZARAGOZA0,LA 
SIDRA,ATZACAN,V
ERACRUZ, lon:-
97.07497, 
lat:18.93295}}

08-11-2018 06-04-2019 344,772.80             344,772.80               103,431.84             103,431.84             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499130 Proyecto de inversión 1442304 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442304.0, 
modificado:1442304.0}}

CONSTRUCCION DE 3 AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,CECYTEV,  COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PANTEL 
ATZALAN,   CLAVE,   
30ETC0015C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0015C N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:147.81, 
meta_modificada:
147.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LINDA 
VISTA0,ATZALAN,A
TZALAN,VERACRUZ
, lon:-97.24611, 
lat:19.79226}}

19-11-2018 16-02-2019 1,442,304.00          1,442,304.00            432,691.21             432,691.21             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499133 Proyecto de inversión 647391.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:647391.89, 
modificado:647391.89}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO ZAPOTE 
REDONDO,   CLAVE,   
30ETH0622B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0622B N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:510.64, 
meta_modificada:
510.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:79, 
direccion:NINGUN
O0,ZAPOTE 
REDONDO,ATZALA
N,VERACRUZ, lon:-
97.10825, 
lat:19.97049}}

03-09-2018 31-12-2018 647,391.89             647,391.89               194,217.57             194,217.57             194,217.57             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499141 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TV-SEC,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30DTV1211A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1211A N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:401.15, 
meta_modificada:
401.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS0,EX
COLA,CALCAHUAL
CO,VERACRUZ, lon:-
97.12143, 
lat:19.14016}}

19-11-2018 16-02-2019 913,460.00             913,460.00               274,038.01             274,038.01             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499145 Proyecto de inversión 576921.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.07, 
modificado:576921.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
EMILIANO ZAPATA,   CLAVE,   
30DPR4467W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4467W N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:345.85, 
meta_modificada:
345.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:79, 
direccion:NINGUN
O0,DOS 
ARROYOS,CATEMA
CO,VERACRUZ, lon:-
95.06517, 
lat:18.35045}}

08-11-2018 06-04-2019 576,921.07             576,921.07               173,076.32             173,076.32             173,076.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499149 Proyecto de inversión 4118 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4118.0, 
modificado:4118.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CERRO AZUL,  
CLAVE,   30DIT0004S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0004S N 0 0 317 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TUXPAN-TAMPICO 
KILOMETRO 
600,CERRO 
AZUL,CERRO 
AZUL,VERACRUZ, 
lon:-97.7423, 
lat:21.1915}}

11-09-2018 30-09-2018 4,118.00                  4,118.00                   4,118.00                  4,118.00                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499150 Proyecto de inversión 336537.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.99, 
modificado:336537.99}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  EMILIANO 
ZAPATA,   CLAVE,   30EPR0728P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0728P N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:528.47, 
meta_modificada:
528.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:3, 
direccion:NINGUN
O0,ARROYO DEL 
SOLDADO 
(ARROYO DEL 
OBISPO),CHACALTI
ANGUIS,VERACRUZ
, lon:-95.77668, 
lat:18.3176}}

24-09-2018 07-11-2018 336,537.99             336,537.99               100,961.40             100,961.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499178 Proyecto de inversión 1923075 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923075.0, 
modificado:1923075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,SEC-TEC,  
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 5,   CLAVE,   
30DST0005Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0005Y N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2103.07, 
meta_modificada:
2103.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALAMEDA 
JUAREZ102,COSAM
ALOAPAN,COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.79274, 
lat:18.36784}}

03-09-2018 31-12-2018 1,923,075.00          1,923,075.00            576,922.50             576,922.50             576,922.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.03}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499180 Proyecto de inversión 769228.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.99, 
modificado:769228.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
MARTIN ANDRADE VILLEGAS,   
CLAVE,   30ETV0392T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0392T N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:511.0, 
meta_modificada:
511.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:21, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
MIRADOR,COSAM
ALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.89424, 
lat:18.36989}}

08-11-2018 05-02-2019 769,228.99             769,228.99               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499189 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   30DPB0876Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0876Y N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:813.0, 
meta_modificada:
813.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:191, 
direccion:CALLE 
EMILIANO 
ZAPATA0,LÁZARO 
CÁRDENAS 
(TIERRA 
ALTA),COSAMALO
APAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.05297, 
lat:18.23908}}

29-10-2018 26-01-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499213 Proyecto de inversión 355767.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355767.22, 
modificado:355767.22}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  RICARDO FLORES MAGÓN, 
CLAVE,   30DTV0574C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0574C N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:281.26, 
meta_modificada:
281.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:11, 
direccion:NINGUN
O0,CHAVAXTLA,HU
ATUSCO,VERACRU
Z, lon:-96.82743, 
lat:19.12744}}

08-11-2018 06-04-2019 355,767.22             355,767.22               106,730.17             106,730.17             106,730.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499222 Proyecto de inversión 2367671.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2367671.24, 
modificado:2367671.24}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,CECYTEV,  
COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PLANTEL HUATUSCO,   CLAVE,   
30ETC0018Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0018Z N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3942.42, 
meta_modificada:
3942.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN AVENIDA 
30,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.9729, 
lat:19.149615}}

08-11-2018 06-04-2019 2,367,671.24          2,367,671.24            710,301.37             710,301.37             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499225 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  FRANCISCO 
I. MADERO,   CLAVE,   
30DPB0959G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0959G N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:157.69, 
meta_modificada:
157.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGON0,SABANE
TA,HUEYAPAN DE 
OCAMPO,VERACR
UZ, lon:-95.08074, 
lat:18.2214}}

22-10-2018 19-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499234 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  LUIS HIDALGO 
MONROY,   CLAVE,   
30EPR1053B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1053B N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:193.35, 
meta_modificada:
193.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
CANDIDO 
AGUILAR24,GUZM
ANTLA,IXHUATLÁN 
DEL 
CAFÉ,VERACRUZ, 
lon:-96.92337, 
lat:19.01393}}

22-10-2018 19-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499235 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30DPR1738D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1738D N 0 0 177 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:333.14, 
meta_modificada:
333.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
DOS0,IXCATLA,IXH
UATLÁN DEL 
CAFÉ,VERACRUZ, 
lon:-96.92037, 
lat:19.07467}}

22-10-2018 19-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499236 Proyecto de inversión 936852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:936852.12, 
modificado:936852.12}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
IGNACIO ZARAGOZA,   CLAVE,   
30EPR1055Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1055Z N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:501.78, 
meta_modificada:
501.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:5, 
direccion:Benito 
Juárez, Veracruz, 
México, lon:-
96.97258472, 
lat:19.02621656}}

08-11-2018 06-04-2019 936,852.12             936,852.12               281,055.64             281,055.64             281,055.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499246 Proyecto de inversión 961536.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.46, 
modificado:961536.46}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  IGNACIO 
ALLENDE,   CLAVE,   
30EPR1210B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1210B N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:516.0, 
meta_modificada:
516.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
AREAS0,CHALCHIJA
PAN (ANEXO EL 
PARAÍSO),JESÚS 
CARRANZA,VERAC
RUZ, lon:-
94.83428, 
lat:17.4247}}

08-11-2018 06-04-2019 961,536.46             961,536.46               288,460.94             288,460.94             288,460.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499267 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DPR0503J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0503Ja N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:214.83, 
meta_modificada:
214.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
TRAMO NAUTLA - 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
K0,MARTÍNEZ DE 
LA 
TORRE,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.04913, 
lat:20.06715}}

17-09-2018 15-12-2018 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:49.41}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499288 Proyecto de inversión 715462 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:715462.0, 
modificado:715462.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  LEANDRO 
VALLE,   CLAVE,   30DPR0359N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0359N N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:722.15, 
meta_modificada:
722.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:13, 
direccion:AVENIDA 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO0,LA 
DEFENSA,MISANTL
A,VERACRUZ, lon:-
96.96051, 
lat:20.1063}}

17-09-2018 15-12-2018 715,462.00             715,462.00               214,638.60             214,638.60             214,638.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:361.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499292 Proyecto de inversión 725045.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:725045.99, 
modificado:725045.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
RICARDO FLORES MAGON,   
CLAVE,   30DTV0259N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0259N N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:813.62, 
meta_modificada:
813.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:64, 
direccion:NINGUN
O0,SANTA CRUZ 
HIDALGO,MISANTL
A,VERACRUZ, lon:-
96.87897, 
lat:19.96527}}

17-09-2018 15-12-2018 725,045.99             725,045.99               217,513.80             217,513.80             217,513.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:244.09}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499294 Proyecto de inversión 815290.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:815290.08, 
modificado:815290.08}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  ITZCOATL,   
CLAVE,   30DCC0118J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0118J N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:249.65, 
meta_modificada:
249.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE 
TERRACERIA DE 
MIXTLA/TENEXCAL
CO0,TENEXCALCO,
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO,VER
ACRUZ, lon:-
96.97167, 
lat:18.56528}}

08-11-2018 06-04-2019 815,290.08             815,290.08               244,587.02             244,587.02             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499305 Proyecto de inversión 390746.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:390746.65, 
modificado:390746.65}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,J.N.,  OVIDIO 
DECROLY,   CLAVE,   
30EJN0063L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0063L N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:183.87, 
meta_modificada:
183.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:34, 
direccion:AVENIDA 
BERNARDO 
BLANCO 
REYES0,RÍO 
MORENO,OMEALC
A,VERACRUZ, lon:-
96.64657, 
lat:18.6767}}

08-11-2018 06-04-2019 390,746.65             390,746.65               117,224.00             117,224.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499316 Proyecto de inversión 874307.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:874307.93, 
modificado:874307.93}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA,  
CLAVE,   30DTV1390C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1390C N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:248.25, 
meta_modificada:
248.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
ZENTEGIPANUA0,E
L 
MANGAL,PAJAPAN,
VERACRUZ, lon:-
94.67499, 
lat:18.18326}}

08-11-2018 06-04-2019 874,307.93             874,307.93               262,292.38             262,292.38             262,292.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499324 Proyecto de inversión 1634612.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634612.99, 
modificado:1634612.99}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
AULAS DIDACTICAS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,SEC-GRAL,  ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL,   
CLAVE,   30EES0188C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0188C N 0 0 215 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:359.91, 
meta_modificada:
359.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HUMBOLDT 
NORTE0,PEROTE,P
EROTE,VERACRUZ, 
lon:-97.2441, 
lat:19.5607}}

19-11-2018 16-02-2019 1,634,612.99          1,634,612.99            490,383.90             490,383.90             490,383.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499326 Proyecto de inversión 1312498.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1312498.99, 
modificado:1312498.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON,   CLAVE,   
30DPR0658L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0658La N 0 0 244 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:425.95, 
meta_modificada:
425.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:54, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON0,NUEVO 
IXCATLÁN,PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z, lon:-95.43626, 
lat:17.64174}}

24-09-2018 22-12-2018 1,312,498.99          1,312,498.99            393,749.70             393,749.70             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499338 Proyecto de inversión 2257910.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2257910.72, 
modificado:2257910.72}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,SEC-GRAL,  
EMILIANO ZAPATA,   CLAVE,   
30EES0090S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0090S N 0 0 717 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:351.82, 
meta_modificada:
351.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PALMAS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.44783, 
lat:20.54634}}

15-10-2018 13-03-2019 2,257,910.72          2,257,910.72            677,373.22             677,373.22             677,373.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499391 Proyecto de inversión 913459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.53, 
modificado:913459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO EL XUCHIL,   
CLAVE,   30ETH0321F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0321F N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:435.44, 
meta_modificada:
435.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:5, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
SÚCHIL,TENAMPA,
VERACRUZ, lon:-
96.90256, 
lat:19.2325}}

08-11-2018 06-04-2019 913,459.53             913,459.53               274,037.86             274,037.86             274,037.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499404 Proyecto de inversión 245696.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:245696.35, 
modificado:245696.35}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 101,   
CLAVE,   30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0341Z.15 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ0,MOTZ
ORONGO,TEZONAP
A,VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

14-09-2018 28-10-2018 245,696.35             245,696.35               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499407 Proyecto de inversión 605768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:605768.0, 
modificado:605768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
SEGUNDO VERDE SANCHEZ,   
CLAVE,   30DPR1121J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1121J N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:715.15, 
meta_modificada:
715.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:24, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
CONTENTO,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.1998, 
lat:18.62941}}

30-07-2018 12-09-2018 605,768.00             605,768.00               181,730.40             181,730.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499409 Proyecto de inversión 645755.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:645755.08, 
modificado:645755.08}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO EL MORAL,   
CLAVE,   30ETH0504N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0504N N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:301.2, 
meta_modificada:
301.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:65, 
direccion:CALLE 
FILEMON 
HERNANDEZ 
DELFIN0,EL 
MORAL,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.10527, 
lat:18.56842}}

15-10-2018 13-03-2019 645,755.08             645,755.08               193,726.52             193,726.52             193,726.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499424 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS.,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
RODRIGUEZ TEJEDA,   CLAVE,   
30ETH0138H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0138Ha N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:852.18, 
meta_modificada:
852.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:103, 
direccion:CALLE 
NIÑOS 
HEROES0,RODRÍG
UEZ 
TEJEDA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.41514, 
lat:18.63309}}

15-10-2018 13-03-2019 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499432 Proyecto de inversión 2884614.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2884614.99, 
modificado:2884614.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE CUATRO 
AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,BACH,  
BACHILLERES TIERRA BLANCA,   
CLAVE,   30EBH0429H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0429H N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:889.91, 
meta_modificada:
889.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS503,TIER
RA BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.35906, 
lat:18.45011}}

15-10-2018 13-03-2019 2,884,614.99          2,884,614.99            865,384.50             865,384.50             865,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499441 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  JESUS 
GARCIA,   CLAVE,   30EPR2423K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2423K N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1967.28, 
meta_modificada:
1967.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TLACOLULAN 
ENTRADA 
PRINCIPAL0,TENG
ONAPA,TLACOLUL
AN,VERACRUZ, 
lon:-96.98296, 
lat:19.64434}}

17-09-2018 15-12-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            495,000.00             495,000.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499444 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30EPR3991J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3991J N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:707.75, 
meta_modificada:
707.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:71, 
direccion:CALLE 5 
DE 
FEBRERO12,PIEDR
AS 
NEGRAS,TLALIXCO
YAN,VERACRUZ, 
lon:-96.17082, 
lat:18.76753}}

08-11-2018 05-02-2019 673,073.99             673,073.99               291,922.20             291,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499466 Proyecto de inversión 542420.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:542420.63, 
modificado:542420.63}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  18 DE MARZO, 
CLAVE,   30DPR1282W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1282W N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:406.0, 
meta_modificada:
406.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:9, 
direccion:CALLE 
DIECIOCHO DE 
MARZO5,BARRA 
NORTE,TUXPAN,VE
RACRUZ, lon:-
97.3113, 
lat:20.97072}}

15-10-2018 13-03-2019 542,420.63             542,420.63               162,726.19             162,726.19             162,726.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499468 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,SEC-TEC,  
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 2,   CLAVE,   
30DST0002A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0002Aa N 0 0 326 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:608.74, 
meta_modificada:
608.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDAD 
INDEPENDENCIA19
2,TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ 
CANO,TUXPAN,VE
RACRUZ, lon:-
97.37923, 
lat:20.94188}}

15-10-2018 13-03-2019 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499482 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

REHABILITACION DE  EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  SENTIMIENTO DE LA 
NACION,   CLAVE,   30ETV0381N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0381N N 0 0 211 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.04, 
meta_modificada:
320.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,VERACRUZ,VER
ACRUZ,VERACRUZ, 
lon:-96.20207, 
lat:19.15519}}

30-07-2018 12-09-2018 1,057,690.00          1,057,690.00            317,307.00             317,307.00             317,307.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499489 Proyecto de inversión 1165777.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1165777.96, 
modificado:1165777.96}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC,   CLAVE,   
30DPR1979B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1979B N 0 0 262 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:938.04, 
meta_modificada:
938.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 8 
O 
CHAPULTEPEC9,VE
RACRUZ,VERACRU
Z,VERACRUZ, lon:-
96.14591, 
lat:19.17292}}

15-10-2018 12-01-2019 1,165,777.96          1,165,777.96            349,733.39             349,733.39             349,733.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499497 Proyecto de inversión 1433417.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1433417.8, 
modificado:1433417.8}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS,  
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, UN AULA DE 
MEDIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO VILLA 
ALDAMA,   CLAVE,   
30ETH0110B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0110B N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:457.14, 
meta_modificada:
457.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA2,VILLA 
ALDAMA,VILLA 
ALDAMA,VERACRU
Z, lon:-97.22163, 
lat:19.64708}}

17-09-2018 15-12-2018 1,433,417.80          1,433,417.80            430,025.34             430,025.34             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499502 Proyecto de inversión 316058.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:316058.99, 
modificado:316058.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,J.N.,  ITZCALLI,   
CLAVE,   30DJN0121M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0121M N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:779.4, 
meta_modificada:
779.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JALISCO23,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.92291, 
lat:19.54987}}

17-09-2018 15-11-2018 316,058.99             316,058.99               94,817.70               94,817.70               94,817.70               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:38.97}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499505 Proyecto de inversión 382564 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:382564.0, 
modificado:382564.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  LAS 
AMERICAS,   CLAVE,   
30DPR3480J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3480J N 0 0 221 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1101.0, 
meta_modificada:
1101.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VOLCAN DE 
COLIMA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.91539, 
lat:19.5413}}

17-09-2018 15-11-2018 382,564.00             382,564.00               114,769.20             114,769.20             114,769.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:22.02}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499520 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA,J.N.,  JUAN  
DE LA LUZ ENRIQUEZ,   CLAVE,   
30EJN0645Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0645Q N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:763.25, 
meta_modificada:
763.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN 
GARDENIAS0,XALA
PA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.91534, 
lat:19.57502}}

17-09-2018 30-11-2018 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499525 Proyecto de inversión 1586536.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1586536.45, 
modificado:1586536.45}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE 
DOS AULAS DIDACTICAS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
XOXOCOTLA,   CLAVE,   
30ETH0519P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0519P N 0 0 181 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:684.31, 
meta_modificada:
684.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PAVIMENTADA 
BENITO 
JUAREZ0,XOXOCOT
LA,XOXOCOTLA,VE
RACRUZ, lon:-
97.14946, 
lat:18.64895}}

08-11-2018 06-04-2019 1,586,536.45          1,586,536.45            475,960.94             475,960.94             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499531 Proyecto de inversión 384613.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.38, 
modificado:384613.38}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
TENANZINTLA,   CLAVE,   
30KJN3728D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN3728D N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:80.36, 
meta_modificada:
80.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:19, 
direccion:NINGUN
O0,TENANZINTLA,Z
ENTLA,VERACRUZ, 
lon:-96.7957, 
lat:19.0744}}

08-11-2018 06-04-2019 384,613.38             384,613.38               115,384.01             115,384.01             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499532 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  21 DE MARZO,   
CLAVE,   30DCC0141K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0141K N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:86.89, 
meta_modificada:
86.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:35, 
direccion:NINGUN
O0,QUETZALTÓTO
TL,ZONGOLICA,VER
ACRUZ, lon:-
96.98361, 
lat:18.53972}}

15-10-2018 12-01-2019 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500685 Proyecto de inversión 2958742.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2958742.98, 
modificado:2958742.98}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
EMILIANO ZAPATA, EN LA 
COLONIA LOS PINOS, 
MUNICIPIO DE PEROTE, 
VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280126 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Antonio 
Plaza, Viveros, 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2372415, 
lat:19.566646}}

01-07-2018 31-08-2018 2,958,742.98          2,958,742.98            2,958,742.98          2,757,166.65          2,757,166.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F-SEDATU2018/50, 
contratista:JUAN 
CARLOS ALEMAN 
CHAVEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2958742.98
, 
importe_modifica
do:2958742.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500685/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500877 Proyecto de inversión 1772050.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1772050.63, 
modificado:1772050.63}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 
CALLE FRANCISCO I. MADERO, 
COLONIA CENTRO, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280413 N 0 0 297 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1375.58, 
meta_modificada:
1369.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Miguel 
Hidalgo, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2434758, 
lat:19.5619634}}

01-07-2018 31-08-2018 1,772,050.63          1,751,596.55            1,751,596.55          1,730,747.74          1,730,747.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/95, 
contratista:GRUPO 
DIXMAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1751596.55
, 
importe_modifica
do:1751596.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1369.36}}

{1500877/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500966 Proyecto de inversión 1588055.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1588055.89, 
modificado:1588055.89}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE VICENTE GUERRERO 
ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y 
CALLE ZARAGOZA, COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280414 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1074.11, 
meta_modificada:
1074.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Vicente 
Guerrero, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2439295, 
lat:19.5596912}}

01-07-2018 31-08-2018 1,588,055.89          1,575,280.00            1,575,280.00          1,575,280.00          1,575,280.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/96, 
contratista:MIRBU
R 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1575280.0, 
importe_modifica
do:1575280.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1074.11}}

{1500966/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501118 Proyecto de inversión 1242829.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1242829.67, 
modificado:1242829.67}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE 
CALLE ALMANZA Y CALLE 
ANTONIO M. CARLÓN DE LA 
COLONIA EL SABINAL, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280418 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1380.0, 
meta_modificada:
1268.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:López 
Mateos, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2421397, 
lat:19.5667373}}

01-07-2018 31-08-2018 1,242,829.67          1,231,057.28            1,231,057.28          1,193,539.60          1,193,539.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/80, 
contratista:EMPPR
OY, S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1231057.28
, 
importe_modifica
do:1231057.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1268.43}}

{1501118/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401501147 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA POR EL MÉTODO DE 
MICROCARPETAS APLICADAS 
CON JETPARCHER EN 
DIFERENTES CALLES DE LA 
CIUDAD DE XALAPA, VER. ZONA 
NORTE/RURAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870281 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3080.0, 
meta_modificada:
3080.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Adolfo Ruiz 
Cortines, Salud, 
91050 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9345517, 
lat:19.5287817}}

29-09-2018 13-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-127/18-
AD, 
contratista:TAMAR
INDO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3080.0}}

{1501147/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401501162 Proyecto de inversión 1163417.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1163417.59, 
modificado:1163417.59}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA 
ENTRE CALLE VICENTE 
GUERRERO Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO COLONIA CENTRO, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
perote, Veracruz

2018301280419 N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:880.84, 
meta_modificada:
880.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.244363, 
lat:19.5611483}}

07-07-2018 31-08-2018 1,163,417.59          1,154,243.76            1,154,243.76          1,154,243.76          1,154,243.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/98, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1154243.76
, 
importe_modifica
do:1154243.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:880.84}}

{1501162/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401501219 Proyecto de inversión 2062562.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2062562.46, 
modificado:2062562.46}}

REHABILITACIÓN DEL 
CÁRCAMO DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000093 N 0 0 5166 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:0, 
direccion:Calle 
Venustiano 
Carranza 73, 
Tepetzintla, Ver., 
México, lon:-
97.85110474, 
lat:21.16648386}}

29-11-2018 31-12-2018 2,062,562.46          -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROTERRESTRE 
2018) 2018-14-
INV, 
contratista:GRUPO 
NOVAC MMIC, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2062562.46
, 
importe_modifica
do:2062562.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:0.0}}

{1501219/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401502126 Proyecto de inversión 733520.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733520.64, 
modificado:733520.64}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE GUADALUPE VICTORIA 
ENTRE CALLE MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y PRIV. DE 
GUADALUPE VICTORIA DE LA 
COLONIA LUIS ECHEVERRIA, EN 
PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280427 N 0 0 302 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:783.09, 
meta_modificada:
783.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Guadalu
pe Victoria, Luis 
Echeverria Alvarez, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2429768, 
lat:19.5685593}}

01-07-2018 31-08-2018 733,250.64             725,000.00               725,000.00             725,000.00             725,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/86, 
contratista:MARIO 
PÉREZ CAJICA, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:725000.0, 
importe_modifica
do:725000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:783.09}}

{1502126/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503328 Proyecto de inversión 5856009.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5856009.07, 
modificado:5720676.85}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
MECAYAPAN - TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ, DEL 2+640 AL KM 
3+840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000155 N 0 0 17312 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:Mecayap
an, Ver., México, 
lon:-94.837643, 
lat:18.221457}}

28-12-2018 31-12-2018 5,720,676.85          5,720,676.85            5,662,677.32          5,662,677.32          5,662,677.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
190/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA 
OLUSAN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5856009.07
, 
importe_modifica
do:5856009.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.02}}

{1503328/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501558730 Proyecto de inversión 3162860.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3162860.81, 
modificado:3162860.81}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE 
CALLE S/N Y CALLE FRANCISCO 
MÁRQUEZ, EN PEROTE, 
VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO T 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 
DESARROLLO 
URBANO DE 
PEROTE, 
VERACRUZ.

2018301280402 N 0 0 547 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3053.25, 
meta_modificada:
3053.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:6, 
direccion:El Frijol 
Colorado, Ver., 
México, lon:-
97.3516699, 
lat:19.5883299}}

17-09-2019 30-11-2019 3,162,860.81          3,149,897.20            3,149,897.20          3,149,897.19          3,149,897.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV7FORTAFINB2
018/83, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3149897.2, 
importe_modifica
do:3149897.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3053.25}}

{1558730/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560170 Proyecto de inversión 688976.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:688976.84, 
modificado:688976.84}}

REHABILITACIÓN DE VARIOS 
CAMINOS Y CARRETERAS EN EL 
MUNICIPIO DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar Municipio Manlio 
Fabio Altamirano

VER18050123 N 0 0 5283 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:Libertad 
5, Centro, 94250 
Manlio Fabio 
Altamirano, Ver., 
México, lon:-
96.33323729, 
lat:19.09446806}}

03-12-2018 28-12-2018 688,976.64             688,976.64               688,976.64             688,976.64             688,976.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-
FORTAMUN-DF-
004/2018, 
contratista:AZTECA 
E 
INFRAESTRUCTUR
A DE MÉXICO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:688976.84, 
importe_modifica
do:688976.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.0}}

{1560170/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560267 Proyecto de inversión 6500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:6500000.0, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CCESO A LA LOCALIDAD DE 
IXHUATLÁN DE MADERO, KM 
0+000 AL KM 1+000 EN EL 
MUNICIPIO DE IXHUATLÁN  DE 
MADERO, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000116 N 0 0 390 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5100.0, 
meta_modificada:
5100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:Ixhuatlán 
de Madero, Ver., 
México, lon:-
98.0124308, 
lat:20.6852535}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560267/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561034 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 
CALLE REFORMA ENTRE 
ABELARDO L. RGUEZ Y 5 DE 
MAYO DEL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE FERRER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER

2018300950202 N 0 0 2766 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:792.0, 
meta_modificada:
792.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:Cinco de 
Mayo 31, Centro, 
Ver., México, lon:-
96.69569492, 
lat:19.84132062}}

31-08-2018 12-11-2018 499,999.05             499,999.05               499,999.05             499,999.05             499,999.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
60943, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:792.0}}

{1561034/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565332 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
ALUMBRADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430601 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:680.0, 
meta_modificada:
680.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

17-09-2018 15-12-2018 999,986.55             999,986.55               999,986.55             999,986.55             999,986.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FORTAFIN/2018/
0601, 
contratista:FLOR 
EDITH DELGADO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:999986.55, 
importe_modifica
do:999986.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:680.0}}

{1565332/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501567388 Proyecto de inversión 793659.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:793659.46, 
modificado:793659.46}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA AVENIDA RIO 
PAPALOAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640203 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Río San 
Antonio, Teocelo, 
91615 Teocelo, 
Ver., México, lon:-
96.98205829, 
lat:19.383735}}

05-10-2019 28-11-2019 793,659.46             793,659.43               793,659.43             793,659.43             793,659.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640203, 
contratista:JUAN 
JOSE JIMENEZ 
AVALOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:793659.46, 
importe_modifica
do:793659.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1567388/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER13130400232325 Proyecto de inversión 545741 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545741.0, 
modificado:1189221.0}}

Programa Anual De 
Rehabilitación, Remodelación Y 
Adecuación De Espacios 
Educativos Región 
Coatzacoalcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130005.13 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

21-10-2013 01-06-2014 1,189,221.00          1,189,221.00            1,189,221.00          1,189,221.00          1,189,221.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER13140200329731 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:375869.0}}

Programa Anual De 
Mantenimiento, Región Poza 
Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100130009.13 N 0 0 5471 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

11-11-2013 01-01-2014 375,869.00             375,869.00               375,869.00             375,869.00             375,869.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741840 Proyecto de inversión 1057359 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057359.0, 
modificado:1057359.21}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Educacion 
Moderna, Clave 30dpr5186u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5186U N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

18-07-2016 01-11-2016 1,057,359.00          1,057,359.00            771,007.87             771,007.87             771,007.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741892 Proyecto de inversión 913462 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913462.0, 
modificado:913462.0}}

Rehabilitación De Edificios A, B, 
Y C En Sec-Tec Secundaria 
Técnica Pesquera Num. 114, 
Clave 30dst0114e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0114E N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
958.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

01-06-2016 01-08-2016 913,462.00             913,462.00               274,038.46             274,038.46             274,038.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:958.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742043 Proyecto de inversión 192274 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192274.0, 
modificado:192274.0}}

Construccion De Plaza Civica En 
Tv-Sec Ignacio Zaragoza, Clave 
30etv0402j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0402J N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
667.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:19, 
direccion:-, lon:-
95.721944, 
lat:18.196666}}

01-06-2016 01-08-2016 192,274.00             192,274.00               57,682.35               57,682.35               57,682.35               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742104 Proyecto de inversión 144231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:144231.0, 
modificado:144231.0}}

Rehabilitación Del Edificio ""C"" 
Y Obra Exterior En Tv-Sec. 
Telesecundaria, Clave 
30dtv1679d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1679D N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.671388, 
lat:18.803055}}

18-07-2016 01-10-2016 144,231.00             144,231.00               122,997.90             122,997.90             122,997.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:76.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742111 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Emiliano 
Zapata, Clave 30epr0728p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0728P N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
95.778611, 
lat:18.315833}}

01-06-2016 01-08-2016 480,769.00             480,769.00               144,230.77             144,230.77             144,230.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742166 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Abraham Castellanos, 
Clave 30dpr3222v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3222V N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
488.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:36, 
direccion:-, lon:-
95.899444, 
lat:18.271666}}

01-06-2016 01-08-2016 480,769.00             480,769.00               144,230.77             144,230.77             144,230.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:146.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742206 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528846.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes Y Obra Exterior En Jn 
Ricarda Garcia Cruz, Clave 
30ejn0220l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0220L N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
780.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.841666, 
lat:18.305277}}

01-06-2016 01-08-2016 528,846.00             528,846.00               205,778.70             205,778.70             158,653.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742243 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C, D,  Rehab. De Servicios 
Sanitarios Y Rehab. De Las 
Instalacion Electrica En Domo 
En Prim Jose Maria Morelos Y 
Pavon, Clave 30epr1976d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1976D N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
224.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.421111, 
lat:19.046388}}

20-06-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               178,942.03             178,942.03             178,942.03             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:224.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742279 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Jose Maria Morelos Y 
Pavon, Clave 30dpb0178c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0178C N 0 0 511 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:-, lon:-
94.9075, 
lat:18.2575}}

20-06-2016 01-10-2016 711,538.00             711,538.00               213,461.51             213,461.51             213,461.51             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:55.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742528 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Aplicacion De Pintura En 
Cubierta En Prim Emiliano 
Zapata, Clave 30epr0726r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0726R N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
992.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.746111, 
lat:18.814444}}

01-06-2016 29-08-2016 673,077.00             673,077.00               322,408.97             322,408.97             322,408.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:992.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742592 Proyecto de inversión 1105769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105769.0, 
modificado:943222.14}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Vicente Guerrero, Clave 
30dpr5510a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5510A N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-07-2016 01-10-2016 943,222.14             943,222.14               943,222.14             943,222.14             943,222.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742601 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Rehabilitación De Los Servicios 
Sanitarios En Prim. José María 
Morelos Y Pavón, Clave 
30epr3543d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3543D N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
474.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.183333, 
lat:18.803611}}

04-07-2016 01-10-2016 961,538.00             961,538.00               540,479.35             540,479.35             540,479.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:284.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742628 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Josefa Ortiz De 
Dominguez, Clave 30epr1428z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1428Z N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

18-07-2016 01-11-2016 769,231.00             769,231.00               284,323.97             284,323.97             284,323.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:52.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742637 Proyecto de inversión 388479 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:388479.0, 
modificado:388479.0}}

Rehabilitacion De Edificio A En 
Prim Sor Juana Ines De La Cruz, 
Clave 30epr1532k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1532K N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

25-07-2016 01-10-2016 388,479.00             388,479.00               343,866.14             343,866.14             343,866.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742642 Proyecto de inversión 365385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:365385.0, 
modificado:359258.81}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Alfonso Arroyo Flores, 
Clave 30dpr5103v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5103V N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 359,258.81             359,258.81               359,258.81             359,258.81             359,258.81             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742758 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Los Edificios Y Rehabilitacion 
De Los Servicios Sanitarios En 
Sec-Tec Sec. Tec. Ind. N° 106, 
Clave 30dst0106w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0106W N 0 0 634 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
457.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.760555, 
lat:18.245555}}

18-07-2016 01-10-2016 769,231.00             769,231.00               230,769.18             230,769.18             230,769.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.95}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742772 Proyecto de inversión 390265 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:390265.0, 
modificado:378666.35}}

Construccion De Comedor Y 
Obra Exterior En Prim Prim 18 
De Abril, Clave 30dpr5524d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5524D N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
422.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:708, 
direccion:-, lon:-
97.427777, 
lat:21.085277}}

11-07-2016 01-10-2016 378,666.35             378,666.35               378,666.35             378,666.35             378,666.35             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:422.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742814 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construcción De Techado De 
Plaza Cívica En Tv-Sec. 
Centenario De La Revolución, 
Clave 30etv0333d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0333D N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
325.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:81, 
direccion:-, lon:-
97.272222, 
lat:19.725}}

04-07-2016 01-10-2016 711,524.78             711,524.78               711,524.78             711,524.78             711,524.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:325.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742851 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitaccion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Francisco Villa, Clave 
30dpr1643q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1643Q N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
388.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:35, 
direccion:-, lon:-
95.421944, 
lat:18.143333}}

11-07-2016 01-10-2016 288,461.00             288,461.00               135,248.59             135,248.59             135,248.59             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:388.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742857 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion Del Edificio A, 
Rehabilitaccion De Los Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Jaime 
Nuno, Clave 30dtv0952n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0952N N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:35, 
direccion:-, lon:-
95.421944, 
lat:18.143333}}

11-07-2016 01-10-2016 288,461.00             288,461.00               234,174.26             234,174.26             234,174.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:272.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742873 Proyecto de inversión 625000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:625000.0, 
modificado:625000.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
En Prim Hilario C. Salas, Clave 
30dpr2795b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2795B N 0 0 252 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
292.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.735277, 
lat:17.663333}}

01-08-2016 01-10-2016 623,258.29             623,258.29               623,258.29             623,258.29             623,258.29             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:292.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742882 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Valentin 
Gomez Farias, Clave 
30epr1767y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1767Y N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
428.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
95.731111, 
lat:17.614722}}

01-08-2016 01-10-2016 673,076.86             673,076.86               673,076.86             673,076.86             673,076.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:428.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742887 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Jn Regina 
Morales, Clave 30djn1755d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1755D N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
923.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

27-06-2016 01-09-2016 769,230.00             769,230.00               482,624.10             482,624.10             482,624.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:923.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742907 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Prim 
Ignacio Zaragoza, Clave 
30epr3334y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3334Y N 0 0 285 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
139.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
97.165, 
lat:19.340555}}

15-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               593,673.19             593,673.19             583,611.48             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:139.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742916 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Xicotencatl, Clave 
30dpb0638x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0638X N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
756.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.187222, 
lat:18.686111}}

15-08-2016 01-11-2016 1,257,210.39          1,257,210.39            1,257,210.39          1,257,210.39          1,257,210.39          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:756.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742930 Proyecto de inversión 12019230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.201923E7, 
modificado:1.201923E7}}

Terminacion De Laboratorio De 
Ingenieria Industrial En It 
Instituto Tecnologico Superior 
De Tantoyuca, Clave 30eit0003s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0003S N 0 0 2272 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2665.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

05-09-2016 01-01-2017 12,019,230.00        12,019,230.00         10,111,484.51        10,111,484.51        10,111,484.51        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2665.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742932 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Guadalupe Victoria, 
Clave 30dpr1584r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1584R N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
584.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-07-2016 01-11-2016 377,469.43             377,469.43               377,469.43             377,469.43             377,469.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:584.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742934 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas Y Servicios Sanitarios 
En Sec-Tec Secundaria Tecnica 
No. 82, Clave 30dst0090l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0090L N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.451333, 
lat:17.276024}}

01-08-2016 01-10-2016 1,442,307.00          1,442,307.00            561,693.67             561,693.67             561,693.67             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:38.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743034 Proyecto de inversión 528846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528846.0, 
modificado:528845.74}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Un Aula De 
Medios En Tv-Sec 
Telesecundaria Hermanos 
Serdan, Clave 30dtv0886e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0886E N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1032.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:34, 
direccion:-, lon:-
97.09694, 
lat:20.34806}}

29-08-2016 01-12-2016 528,845.74             528,845.74               528,845.74             528,845.74             528,845.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1032.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743068 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Edificio, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Gral. Candido Aguilar, 
Clave 30dpr0459m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0459M N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
345.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.357222, 
lat:18.448888}}

29-08-2016 01-11-2016 769,230.75             769,230.75               769,230.74             769,230.74             769,230.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:345.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743227 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:536545.61}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria, Clave 
30etv0412q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0412Q N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
83.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:30, 
direccion:-, lon:-
97.147777, 
lat:19.390277}}

15-06-2016 01-09-2016 536,545.61             536,545.61               536,545.61             536,545.61             536,545.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:83.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743293 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios C Y D  En Sec-Gral 
Secundaria General N° 3, Clave 
30des0128p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0128P N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1224.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

20-06-2016 01-10-2016 1,145,958.09          1,145,958.09            1,145,958.09          1,145,958.09          1,145,958.09          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1224.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743343 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30etv0466u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0466U N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:473, 
direccion:-, lon:-
95.0525, 
lat:18.00028}}

20-06-2016 01-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            1,056,349.97          1,056,349.97          912,166.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743374 Proyecto de inversión 1190250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1190250.0, 
modificado:1190250.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Adolfo 
Ruiz Cortines, Clave 30epr3976r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3976R N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
397.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

20-06-2016 01-09-2016 1,190,250.00          1,190,250.00            830,957.46             830,957.46             830,957.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:385.09}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743409 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Niños Heroes De 
Chapultepec, Clave 30dtv0989a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0989A N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:10, 
direccion:-, lon:-
96.818055, 
lat:18.821666}}

15-06-2016 01-09-2016 336,538.00             336,538.00               132,586.53             132,586.53             132,586.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:94.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743448 Proyecto de inversión 672000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:672000.0, 
modificado:560117.58}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Gral. Heriberto 
Jara Corona, Clave 30epr2896z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2896Z N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
111.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
97.15722, 
lat:19.36472}}

15-06-2016 01-09-2016 560,117.58             560,117.58               560,117.58             560,117.58             560,117.58             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:111.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743543 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios A, B, C, Direccion Y 
Obra Exterior En Jn Maria Curie, 
Clave 30djn1179t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1179T N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
214.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:42, 
direccion:-, lon:-
96.233333, 
lat:18.639166}}

27-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               483,420.49             483,420.49             483,420.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:214.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816640 Proyecto de inversión 2532756 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2532756.0, 
modificado:2532756.0}}

Constr. De 2 Aulas Didacticas, 
Rehabilitacion De Edif., 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios, Constr. De Techado 
De Plaza Civica Y Obra Exterior 
En Tv-Sec Jose Vasconcelos, 
Clave 30dtv0140q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0140Q N 0 0 1020 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1020.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:49, 
direccion:-, lon:-
95.748611, 
lat:18.766388}}

15-11-2016 01-04-2017 2,532,756.00          2,532,756.00            969,585.02             969,585.02             969,585.02             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:234.6}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400816894 Proyecto de inversión 573311 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:573311.0, 
modificado:573311.0}}

Construcción De Un Áula 
Didáctica Y Rehabilitación De 
Edificios En Jn. Agustín Moreno 
Armengual, Clave 30djn2739t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2739T N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.1125, 
lat:18.426111}}

15-11-2016 01-04-2017 573,311.00             573,311.00               171,993.17             171,993.17             171,993.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:197.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817130 Proyecto de inversión 281209 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:281209.0, 
modificado:281209.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Prim Ignacio De 
La Llave, Clave 30epr2814z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2814Z N 0 0 742 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
742.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.953611, 
lat:21.287222}}

05-12-2016 01-06-2017 281,209.00             281,209.00               84,362.69               84,362.69               84,362.69               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:630.7}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817554 Proyecto de inversión 632492 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:632492.0, 
modificado:632492.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Jn Rosaura Zapata, 
Clave 30ejn0224h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0224H N 0 0 477 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
477.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.301388, 
lat:18.4675}}

05-12-2016 01-05-2017 632,492.00             632,492.00               189,747.55             189,747.55             189,747.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817798 Proyecto de inversión 626198 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:626198.0, 
modificado:626198.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Ignacio 
Carvajal Carranza, Clave 
30epr1947i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1947I N 0 0 742 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
742.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:63, 
direccion:-, lon:-
95.305833, 
lat:18.531944}}

05-12-2016 01-05-2017 626,198.00             626,198.00               187,859.43             187,859.43             187,859.43             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817892 Proyecto de inversión 721152 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721152.0, 
modificado:721152.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Jose Maria Morelos Y 
Pavon, Clave 30epr1334k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1334K N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:-, lon:-
97.051388, 
lat:20.056666}}

12-12-2016 01-04-2017 721,152.00             721,152.00               216,346.16             216,346.16             216,345.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:559.68}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817894 Proyecto de inversión 355767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355767.0, 
modificado:355767.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Nicolas Bravo, Clave 30dcc0556i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0556I N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.188611, 
lat:18.728611}}

29-08-2016 01-11-2016 355,767.00             355,767.00               347,255.75             347,255.75             341,040.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818148 Proyecto de inversión 1874999 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1874999.0, 
modificado:1874999.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Libertadores De America, 
Clave 30epr3365r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3365R N 0 0 636 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.052777, 
lat:20.068611}}

12-12-2016 01-04-2017 1,874,999.00          1,874,999.00            1,815,057.53          1,815,057.53          1,815,057.53          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:636.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818212 Proyecto de inversión 12762610 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.276261E7, 
modificado:1.276261E7}}

Construccion De Edif H ( 12 
Aulas Didact, Laboratorio De 
Sistemas Computacionales,  
Computo, Bibliot, Adm, 
Sanitarios) Y Obra Ext En It Inst 
Tecn Sup De Martinez De La 
Torre, Clave 30eit0020i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0020I N 0 0 1080 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5407.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.995277, 
lat:20.129722}}

08-08-2016 01-01-2017 12,762,610.00        12,762,610.00         4,621,293.07          4,621,293.07          4,621,293.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3244.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818329 Proyecto de inversión 896761 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:896761.0, 
modificado:896761.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Sec-Gral Benito Juarez Garcia, 
Clave 30des0025t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0025T N 0 0 954 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
954.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.388055, 
lat:21.5225}}

05-12-2016 01-06-2017 896,761.00             896,761.00               269,028.27             269,028.27             269,028.27             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:190.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818739 Proyecto de inversión 337367 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:337367.0, 
modificado:337367.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec 20 De Noviembre, Clave 
30dtv1452z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1452Z N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:36, 
direccion:-, lon:-
96.906666, 
lat:18.748888}}

15-11-2016 01-04-2017 337,367.00             337,367.00               101,210.21             101,210.21             101,210.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818757 Proyecto de inversión 340755 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:340755.0, 
modificado:340755.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Jn 5 De 
Mayo, Clave 30dcc1182r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1182R N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:77, 
direccion:-, lon:-
96.945, 
lat:18.755833}}

15-11-2016 01-04-2017 340,755.00             340,755.00               243,203.53             243,203.53             243,203.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:41.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818814 Proyecto de inversión 693552 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:693552.0, 
modificado:693552.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Benito Juarez Garcia, Clave 
30dpr1687n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1687N N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:77, 
direccion:-, lon:-
96.945, 
lat:18.755833}}

15-11-2016 01-04-2017 693,552.00             693,552.00               279,161.08             279,161.08             279,161.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818842 Proyecto de inversión 189565 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:189565.0, 
modificado:189565.0}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec 
Huitzilihuitl, Clave 30dtv0629p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0629P N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:48, 
direccion:-, lon:-
96.93417, 
lat:18.74083}}

15-11-2016 01-04-2017 189,565.00             189,565.00               56,869.64               56,869.64               56,869.64               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400818848 Proyecto de inversión 355767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355767.0, 
modificado:355767.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Sec-Gral 
Zozocolco, Clave 30des0150r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0150R N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.576666, 
lat:20.140555}}

12-12-2016 01-04-2017 355,767.00             355,767.00               137,689.84             137,689.84             137,689.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818898 Proyecto de inversión 1826632 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1826632.0, 
modificado:1826632.0}}

Rehabilitacion Electrica En 
Edificios Y Obra Exterior 
(Rehabilitacion En Media 
Tension) En Cobaev Colegio De 
Bachilleres Del Estado De 
Veracruz Plantel 60 Tres Valles, 
Clave 30ecb0058l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0058L N 0 0 1079 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1079.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:13, 
direccion:-, lon:-
96.259444, 
lat:18.355277}}

15-11-2016 01-04-2017 1,826,632.00          1,826,632.00            581,218.66             581,218.66             581,218.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819072 Proyecto de inversión 528845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528845.0, 
modificado:490787.54}}

Rehabilitacion Electrica En 
Media Tension En Eee Centro 
De Atencion Multiple De 
Educacion Especial No. 60, 
Clave 30dml0045w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DML0045W N 0 0 129 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
129.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

05-12-2016 01-04-2017 490,787.54             490,787.54               490,787.54             490,787.54             490,787.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:129.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819149 Proyecto de inversión 961537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961537.0, 
modificado:800448.83}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Artemio Del Valle Arizpe, Clave 
30djn0377m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0377M N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.683333, 
lat:21.347222}}

15-11-2016 01-03-2017 800,448.83             800,448.83               800,448.83             800,448.83             800,448.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819152 Proyecto de inversión 330180 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:330180.0, 
modificado:330180.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificios En Jn Motolinia, Clave 
30djn2164y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2164Y N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:131, 
direccion:-, lon:-
98.38139, 
lat:21.25806}}

05-12-2016 01-06-2017 330,180.00             330,180.00               99,054.13               99,054.13               99,054.13               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.72}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819300 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Marco Antonio 
Muñoz, Clave 30epr1517s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1517S N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:28, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:18.647777}}

05-12-2016 01-05-2017 576,922.52             576,922.52               576,922.52             576,922.52             576,922.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819315 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dpr4094x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4094X N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:26, 
direccion:-, lon:-
95.56833, 
lat:18.01}}

05-12-2016 01-05-2017 192,307.00             192,307.00               190,901.44             190,901.44             190,901.44             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819371 Proyecto de inversión 453676 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:453676.0, 
modificado:453676.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Lazaro Cardenas Del Rio, 
Clave 30dpr1659r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1659R N 0 0 689 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
689.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

05-12-2016 01-05-2017 453,676.00             453,676.00               136,102.80             136,102.80             136,102.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819522 Proyecto de inversión 2058204 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2058204.0, 
modificado:2058204.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Pensamiento Liberal 
Mexicano, Clave 30dpr3349a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3349A N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:85, 
direccion:-, lon:-
94.10611, 
lat:17.94417}}

05-12-2016 01-06-2017 2,058,204.00          2,058,204.00            617,461.25             617,461.25             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819568 Proyecto de inversión 1330341 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1330341.0, 
modificado:1330341.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Construccion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Lic. Miguel 
Aleman Valdes, Clave 
30dpb1143u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1143U N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
186.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:592, 
direccion:-, lon:-
94.10611, 
lat:17.94417}}

05-12-2016 01-06-2017 1,330,341.00          1,330,341.00            399,102.43             399,102.43             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:186.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170100833647 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitación De Alumbrado 
Publico Con Luminarias Solares 
En La Carretera Nanchital - 
Ixhuatlan Tramo Que 
Comprende La Desviación 
Tuzandepetl Y Residencial 
Sección 11

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:0, 
direccion:CARRETE
RA NANCHITAL -
IXHUATLAN 
TRAMO QUE 
COMPRENDE LA 
DESVIACION 
TUZANDEPELT Y 
RESIDENCIAL 
SECCIÓN 11, lon:-
94.411176, 
lat:18.072141}}

20-04-2017 01-05-2017 1,976,303.70          1,976,303.70            1,976,303.70          1,976,303.70          1,976,303.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/PRODE
RE/00004/2017, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
ECOLOGICOS 
ROSMAR S.A.DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:1976303.7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{941294/proyecto_I En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838727 Proyecto de inversión 409474 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:409474.0, 
modificado:409474.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Veintidos De Noviembre, 
Clave 30dpr1802o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1802O N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

05-12-2016 01-05-2017 409,474.00             409,474.00               389,285.19             389,285.19             389,285.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:636.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838732 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Jesus Reyes Heroles, 
Clave 30dtv0076f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0076F N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.473611, 
lat:19.445277}}

05-12-2016 01-04-2017 288,461.00             288,461.00               252,806.37             252,806.37             252,806.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170200894287 Proyecto de inversión 241800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241800.0, 
modificado:241800.0}}

Fortalecimiento De Las 
Capacidades De Evaluacion De 
Control De Confianza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:MUNICIP
O DE MARTINEZ 
DE LA TORRE, lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

01-04-2017 01-12-2017 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00170300969519 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:117, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del Circuito Principal 
Entrada Coetzapotitla, Coetzala, 
Ver. Tercera Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar Municipio de 
Coetzala, Ver.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:Localida
d de Coetzapotitla, 
Municipio de 
Coetzala, Ver., lon:-
96.931666, 
lat:18.758888}}

03-03-2016 15-08-2017 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2016300410007, 
contratista:ALAN 
BERISTAIN REALI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA, VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1104040/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER00170300969520 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:117, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del Circuito Principal 
Entrada Coetzapotitla, Coetzala, 
Ver. Cuarta Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar Municipio de 
Coetzala, Ver.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:Localida
d de Coetzapotitla, 
Municipio de 
Coetzala, Ver., lon:-
96.931666, 
lat:18.758888}}

30-04-2016 15-08-2016 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1104041/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17170401045841 Proyecto de inversión 678000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:244, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:678000.0, 
modificado:684711.63}}

Programa Para La Inclusión Y La 
Equidad Educativa (2017)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

30-06-2017 01-12-2018 684,615.37             640,646.12               640,646.12             640,646.12             640,646.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:94.49}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049933 Proyecto de inversión 981826 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:981826.0, 
modificado:981826.0}}

Construccon De Aula Didactica 
Y Obra Exterior (Cercado 
Perimetral Y Muro De 
Contencion) En Teba 
Telebachillerato Juan Marcos,  
Clave 30eth0997p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0997P N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
395.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
97.196666, 
lat:19.729166}}

11-09-2017 01-02-2018 981,826.00             981,826.00               980,896.45             980,896.45             743,092.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:395.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050003 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Cam Centro 
De Atencion Multiple De 
Educacion Especial Num. 9,  
Clave 30dml0005v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DML0005V N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
824.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

16-10-2017 01-01-2018 817,305.00             817,305.00               505,690.44             505,690.44             391,617.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:824.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050010 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificio ""A"", 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Narciso 
Mendoza,  Clave 30djn2614l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2614L N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
294.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
95.026944, 
lat:18.365833}}

11-09-2017 01-12-2017 576,923.00             576,923.00               453,073.45             453,073.45             453,073.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:294.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050012 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Cuitlahuac,  Clave 
30dpr0364z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0364Z N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
439.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:48, 
direccion:-, lon:-
95.018333, 
lat:18.416111}}

11-09-2017 01-12-2017 192,307.00             192,307.00               81,150.21               81,150.21               81,150.21               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:439.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050047 Proyecto de inversión 528845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:528845.0, 
modificado:528845.0}}

Rehabilitacon De Edificio 
Existente, Construccion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Justa Garcia Cruz,  
Clave 30djn0872m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0872M N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
152.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:20, 
direccion:-, lon:-
95.905, 
lat:18.254166}}

11-09-2017 01-12-2017 528,845.00             528,845.00               365,447.86             365,447.86             365,447.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.38}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050048 Proyecto de inversión 480735 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480735.0, 
modificado:480735.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, De Direccion Y Obra 
Exterior En Prim 18 De Marzo,  
Clave 30dpr1759q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1759Q N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
746.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:74, 
direccion:-, lon:-
96.935349, 
lat:18.894384}}

16-10-2017 01-01-2018 480,735.00             480,735.00               480,735.00             480,735.00             363,174.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:746.01}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050064 Proyecto de inversión 1032105 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1032105.0, 
modificado:1032105.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios Y De Servicios 
Sanitarios En Prim Francisca 
Septien De Calatayud,  Clave 
30epr0560z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0560Z N 0 0 321 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
368.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-09-2017 01-12-2017 1,032,105.00          1,032,105.00            309,631.50             309,631.50             309,631.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:368.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050071 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Ignacio 
Manuel Altamirano,  Clave 
30epr0876y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0876Y N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

13-11-2017 10-02-2018 384,614.00             384,614.00               382,310.00             382,310.00             382,310.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050196 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas Y Rehabilitacion De 
Edificio ""A"", ""B"" Y Obra 
Exterior En Upn Unidad 
Regional Upn 302 Xalapa,  Clave 
30dup0004a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0004A N 0 0 565 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
312.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

11-09-2017 01-02-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            1,267,317.09          1,267,317.09          1,267,317.09          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:312.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050208 Proyecto de inversión 480760 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480760.0, 
modificado:480760.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn El Niño 
Artillero,  Clave 30ejn0124i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0124I N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
837.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

02-10-2017 01-12-2017 480,760.00             480,760.00               281,148.61             281,148.61             281,148.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:753.54}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170401050316 Proyecto de inversión 961535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.0, 
modificado:961535.0}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios, De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Rafael Ramirez Castañeda,  
Clave 30etv0380o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0380O N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
163.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

13-11-2017 01-02-2018 961,535.00             961,535.00               961,534.97             961,534.97             961,534.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:163.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050388 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales, 
Rehabilitacion De Edificio Y 
Obra Exterior En Jn Ruben 
Dario,  Clave 30dcc0067t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0067T N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
88.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:527, 
direccion:-, lon:-
95.65944, 
lat:17.87694}}

11-09-2017 01-12-2017 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.45}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050522 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion Del Edificio ""D"" 
En Prim Benito Juarez Garcia,  
Clave 30epr1871j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1871J N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
79.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
95.468611, 
lat:18.592222}}

11-09-2017 01-12-2017 192,307.00             192,307.00               57,692.10               57,692.10               57,692.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.21}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050615 Proyecto de inversión 836537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:836537.0, 
modificado:836537.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificio ""A"" Y Obra Exterior En 
Tv-Sec Emiliano Zapata,  Clave 
30dtv0176e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0176E N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
210.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:22, 
direccion:-, lon:-
95.3625, 
lat:18.326666}}

11-09-2017 01-12-2017 836,537.00             836,537.00               736,230.84             736,230.84             736,230.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050661 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Vicente Guerrero,  Clave 
30dpb0633b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0633B N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
235.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:232, 
direccion:-, lon:-
96.064166, 
lat:18.433333}}

11-09-2017 01-01-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            620,645.13             620,645.13             620,645.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:117.75}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050677 Proyecto de inversión 2403846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403846.0, 
modificado:2403846.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Normal Juan Enriquez,  Clave 
30enl0002w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ENL0002W N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1142.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.656388, 
lat:18.613055}}

25-09-2017 01-02-2018 2,403,846.00          2,403,846.00            1,552,596.97          1,552,596.97          1,552,596.97          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1142.98}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16170401052014 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales Y Obra Exterior En Teba 
Telebachillerato Comunitario 
Zoquiapa,  Clave 30etk0022v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETK0022V N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
216.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
3, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
96.961341, 
lat:18.810826}}

11-09-2017 01-12-2017 711,538.00             711,538.00               696,673.22             696,673.22             696,673.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401052172 Proyecto de inversión 1870222 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1870222.0, 
modificado:1870222.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Un  Aula 
Didactica, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior. En Jn 
Pilar Beltran Luchichi,  Clave 
30djn0725c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0725C N 0 0 86 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
838.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.034574, 
lat:18.176713}}

16-10-2017 01-02-2018 1,870,222.00          1,870,222.00            678,072.37             678,072.37             678,072.37             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:654.32}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063558 Proyecto de inversión 1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450000.0, 
modificado:1450000.0}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad Ixhuatlan De Madero - 
13973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13973 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE , 
lon:-98.01239362, 
lat:20.68912601}}

09-03-2018 28-12-2018 1,399,999.60          1,399,999.60            1,399,999.60          1,399,999.60          1,399,999.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0098_IR_13_C13, 
contratista:JAVIER 
ALEJANDRO 
OLMEDO 
BERNABE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1399999.6, 
importe_modifica
do:1399999.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1200469/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063562 Proyecto de inversión 407798.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:407798.6, 
modificado:407798.6}}

Construccion De Pavimento En 
Concreto Hidraulico En Acceso 
A Supervision Escolar - 12433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12433 N 0 0 1275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACCESO A LA 
SUPERVISON 
ESCOLAR PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE , lon:-
98.01186536, 
lat:20.69126106}}

09-03-2018 28-12-2018 407,172.23             407,172.23               407,172.23             407,172.23             407,172.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0035_AD_02_C22, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:407172.23, 
importe_modifica
do:407172.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1200473/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063573 Proyecto de inversión 305420.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:305420.44, 
modificado:305420.44}}

Ampliacion De Red Electrica 
Localidad Piedra Grande La 
Sierra - 12517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12517 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:51, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PIEDRA GRANDE 
LA SIERRA, 92697 
PIEDRA GRANDE 
LA SIERRA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIN, lon:-
98.00302755, 
lat:20.62520272}}

09-03-2018 28-12-2018 304,323.29             304,323.29               304,323.29             304,323.29             304,323.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0049_AD_41_C86, 
contratista:MARIA 
ESTELA 
CONTRERAS 
CONTRERAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:304323.29, 
importe_modifica
do:304323.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200484/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063607 Proyecto de inversión 554536.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:554536.27, 
modificado:554536.27}}

Construccion De Red De 
Electrificacion Calle Enrique 
Rodriguez Cano Col La Cruz 
Castillo De Teayo - 11532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

11532 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, lon:-
97.63792319, 
lat:20.75057055}}

02-07-2018 01-09-2018 554,536.27             554,402.86               554,381.64             554,381.64             554,381.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570017, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:554402.86, 
importe_modifica
do:554402.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.31}}

{1200518/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063823 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

Primera Etapa De Construccion 
De La Linea De Conduccion Por 
Bombeo De La Planta 
Potabilizadora Al Tanque 
Superficial De La Loc Chijol 
Diecis - 16596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16596 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
CHIJOL DEICISIETE, 
CHIJOL DIECISIETE, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA AL 
SUR DEL 
MUNICIPIO DE 
PÁNUCO VER. A 15 
MINUTOS DE L, 
lon:-98.27455397, 
lat:22.25153593}}

01-03-2018 31-12-2018 4,500,000.00          4,500,000.00            4,499,999.99          4,499,999.99          4,499,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230007, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:4500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200734/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101064014 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Heroes De La Independencia 
Clave Col Buena Vista - 4347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4347 N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BUENAVISTA, 
92055 TAMPICO 
ALTO, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA BUENA 
VISTA, lon:-
97.80597781, 
lat:22.11461405}}

01-04-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520013, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO 
ALTO,VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200925/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180101064037 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Mariano Matamoros Clave La 
Majahua Cabo Rojo - 4344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4344 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:99, 
direccion:EJIDO LA 
MAJAHUA, 92040 
LA MAJAHUA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA ZONA 
COSTERA DE CABO 
ROJO, lon:-
97.39198986, 
lat:21.54478232}}

01-04-2018 15-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520012, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200948/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064142 Proyecto de inversión 881404.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:881404.34, 
modificado:1717480.85}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable En La Calle Francisco 
Gónzalez Bocanegra En La 
Colonia Amado Nervo, 
Municipio De Perote, Veracruz.  
- 12593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12593 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
376.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GÓNZALEZ 
BOCANEGRA 
COLONIA AMADO 
NERVO, 91274 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL J 
OTHÓN Y CALLE 
JUSTO SIERRA., 
lon:-97.23822176, 
lat:19.56514008}}

03-09-2018 01-12-2018 1,717,480.55          1,717,480.55            1,647,594.57          1,647,594.57          1,647,594.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
26, 
contratista:DAAI 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1717480.55
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:376.0}}

{1201053/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065990 Proyecto de inversión 1889541.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1889541.34, 
modificado:1887942.28}}

Construcción  De Edificio Para 
Bodega De Obras Publicas 
(Primera Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Av. Pozo 
13 Col. Heriberto 
Jara Corona 93270 
Poza Rica, Ver., 
lon:-97.443611, 
lat:20.534166}}

03-05-2018 01-08-2018 1,887,942.28          1,887,942.28            1,887,857.57          1,887,857.57          1,887,857.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/IA3-
2018301310132, 
contratista:PEDRO 
ALBERTO CRUZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1887942.28
, 
importe_modifica
do:1887942.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1500.0}}

{1202908/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066212 Proyecto de inversión 949425.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:949425.66, 
modificado:792851.24}}

Rehabilitación De Calle De 
Acceso A La Colonia Lombardo 
Toledano

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
constitucional de 
fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:domicilio 
conocido en la 
calle de acceso 
principal a la 
colonia lombardo 
toledano en la 
cabecera 
municipal de fortin 
de las flores, 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

26-02-2018 01-12-2018 792,851.24             792,851.24               792,851.24             792,851.24             792,851.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
001/20183006810
01, 
contratista:MOFOR
A S.A de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:933550.83, 
importe_modifica
do:792851.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2400.0}}

{1203148/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066218 Proyecto de inversión 1181139.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1181139.72, 
modificado:1356352.38}}

Rehabilitación De Calles 
Canario, Prol. Canario, Albatros, 
Cisne, Flamingo, Golondrina, 
Colibrí En Colonia Adalberto 
Díaz Jácome

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 610 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3705.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:domicilio 
conocido en 
diferentes calles 
de la colonia 
adalberto diaz 
jacome de la 
cabecera 
municipal de fortin 
de las flores, 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

26-02-2018 01-12-2018 1,356,352.38          1,356,352.38            1,356,352.38          1,356,352.38          1,356,352.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
002/20183006810
02, 
contratista:ANGLE
SEY, S.A de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:1172564.68
, 
importe_modifica
do:1356352.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3705.6}}

{1203154/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066307 Proyecto de inversión 774439.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:774439.1, 
modificado:768357.04}}

Construcción De Banquetas, 
Guarniciones Y Alumbrado 
Público En Avenida Miguel 
Hidalgo En La Comunidad De 
Santa Lucía Potrerillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 1609 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
874.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:14, 
direccion:dom. 
con. av. miguel 
hidalgo en la 
localidad de santa 
lucia (potrerillo) 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.024166, 
lat:18.969166}}

26-02-2018 01-12-2018 768,357.04             768,357.04               768,357.04             768,357.04             768,357.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
003/20183006810
11, contratista:YGR 
Soluciones 
Aplicadas en 
Construcción S.A. 
de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:768357.04, 
importe_modifica
do:768357.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:874.0}}

{1203244/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066359 Proyecto de inversión 1920604 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1920604.0, 
modificado:1290889.98}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Inquilinos, 
Entre Cto. Morelos Y 
Libertador, Col Unión

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER,

2020000000000 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
660.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INQUILINOS, 
ENTRE CTO. 
MORELOS Y 
LIBERTADOR, COL 
UNIÓN, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,290,889.98          1,290,889.98            1,290,889.98          1,290,889.98          1,290,889.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-021/18-IR, 
contratista:PLUVIA
L DEL GOLFO, S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1290889.98
, 
importe_modifica
do:1290889.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:660.19}}

{1203297/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 271



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180101066369 Proyecto de inversión 164784.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164784.72, 
modificado:162988.66}}

Rehabilitación De Aula En 
Jardín De Niños Profesora 
Judith Rivera De Rangel, 
Ubicado En Calle 4 Entre 
Avenidas 6 Y 4 En Colonia 
Melesio Portillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:dom. 
con. jardin de n. 
profesora judith 
rivera rangel col. 
melesio portillo 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

26-02-2018 01-12-2018 162,988.66             162,988.66               162,988.66             162,988.66             162,988.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
006/20183006810
14, 
contratista:ESTAR
Q Construcciones, 
S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:163002.8, 
importe_modifica
do:162988.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1203307/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066421 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1629849.66}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle  Bahamas, 
Entre Calle Los Pinos Y Calle 
Tierra De Fuego, Col. Casa 
Blanca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
792.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE  
BAHAMAS, ENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
CALLE TIERRA DE 
FUEGO, COL. CASA 
BLANCA, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,629,849.66          1,629,849.66            1,629,849.66          1,629,849.66          1,629,849.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-124/18-
AD, 
contratista:ING. 
NOE SINUHET 
MORALES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1629849.66
, 
importe_modifica
do:1629849.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:792.21}}

{1203362/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066431 Proyecto de inversión 504600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:504600.0, 
modificado:424472.41}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Alumbrado 
Público En La Calle Principal De 
La Comunidad De Coapichapan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 694 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:dom. 
con. calle principal 
de la localidad de 
coapichapan, 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.001944, 
lat:18.886388}}

26-02-2018 01-12-2018 424,472.41             424,472.41               424,472.41             424,472.41             424,472.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
009/20183006810
20, 
contratista:MOFOR
A S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:498763.1, 
importe_modifica
do:424472.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:290.0}}

{1203372/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066483 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:781949.24}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Las Palmas, 
Entre Claveles Y Av. México, 
Col. El Moral

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS, 
ENTRE CLAVELES Y 
AV. MÉXICO, COL. 
EL MORAL , lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 781,949.24             781,949.24               781,949.24             781,949.24             781,949.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-112/18-
AD, 
contratista:HORO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:781949.24, 
importe_modifica
do:781949.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:930.0}}

{1203426/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066492 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:291745.18}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Álvaro 
Obregón, Entre Benito Juárez Y 
Capitán Manuel García, Col. 
Vicente Guerrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
155.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁLVARO 
OBREGÓN, ENTRE 
BENITO JUÁREZ Y 
CAPITÁN MANUEL 
GARCÍA, COL. 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 291,745.18             291,745.18               291,745.17             291,745.17             291,745.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-119/18-IR-
226, 
contratista:CONCI
XA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
monto:291745.18, 
importe_modifica
do:291745.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:155.86}}

{1203435/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066709 Adquisición 18000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.8E7, 
modificado:1.8E7}}

Vehículos Terrestres Para 
Servicios Y Operación De 
Programas Públicos (Limpia 
Pública)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 413136 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:XALAPA, 
VER., lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101067114 Proyecto de inversión 1609116 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1609116.0, 
modificado:1609115.43}}

Construccion De Parque 
Francisco De Asis En La Calle 16 
De Septiembre Esquina 5 De 
Mayo De La Colonia Centro 
Tihuatlan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 14900 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

05-02-2018 1,609,115.43          1,609,115.43            1,609,115.43          1,609,115.43          1,609,115.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
214, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1609115.43
, 
importe_modifica
do:1609115.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204110/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067219 Proyecto de inversión 3434560.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3434560.46, 
modificado:3156085.06}}

Suministro Y Colocación De 
Luminaria De Alumbrado 
Público De Led En Zona Rural 1 
(Comunidades Santa María 
Loma Grande, San José Loma 
Grande, El Bajío, Paredones, 
San Pedro Y Anexas Y Loma 
Chica)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba

2020000000000 N 0 0 2050 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
311.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:128, 
direccion:comunid
ades Santa María 
Loma Grande, San 
José Loma Grande, 
El Bajío, 
Paredones, San 
Pedro y Anexas y 
Loma Chica, lon:-
96.936944, 
lat:18.994722}}

12-03-2018 01-06-2018 3,156,085.06          3,156,085.06            3,156,085.06          3,156,085.06          3,156,085.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440208, 
contratista:OBRAS 
Y SERVICIOS SYCA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:3427696.93
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:311.0}}

{1204219/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101067374 Proyecto de inversión 1283152 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1283152.0, 
modificado:1016529.84}}

Rehabilitación De Alumbrado 
Público En El Parque San José, 
Colonia San José

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 196541 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:parque 
San José, colonia 
San José, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,016,529.84          1,016,529.84            1,016,529.84          1,016,529.84          1,016,529.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440217, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1004565.02
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204387/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101067425 Proyecto de inversión 2687700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2687700.0, 
modificado:2299034.03}}

Pavimentación Hidráulica, 
Guarniciones Y Banquetas, 
Agua Potable, Drenaje Y 
Alumbrado Público En Calle 53, 
Avenida 15, Col. Lázaro 
Cárdenas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Veracruz

2020000000000 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1445.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:calle 53, 
avenida 15, col. 
Lázaro Cárdenas, 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 2,299,034.03          2,299,034.03            2,299,034.03          2,299,034.03          2,299,034.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440222, 
contratista:TEODO
RO FLORES 
VILLANUEVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2684736.14
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1445.0}}

{1204442/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068382 Proyecto de inversión 758296.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:758296.77, 
modificado:615313.85}}

Construcción De Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Física En La Esc. 
Prim. Aquiles Serdan Clave 
30dpr5224g En La Col. Benito 
Juarez, Isla, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA

2020000000000 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

15-03-2018 01-05-2018 615,313.85             615,313.85               615,313.85             615,313.85             615,313.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-
FORTAMUNDF-
0033-2018, 
contratista:GRUPO 
RIOSCOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:615313.85, 
importe_modifica
do:615313.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205510/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068407 Proyecto de inversión 363142.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:363142.92, 
modificado:363142.92}}

Construcción De Baños Públicos 
En El Parque Municipal De 
Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

2020000000000 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:0, 
direccion:NICOLAS 
BRAVO SN 
COLONIA CENTRO, 
lon:-94.683056, 
lat:18.017778}}

16-04-2018 01-05-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101069014 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:411354.53}}

Rehabilitación De Palapa Y 
Alumbrado, Incluye 
Construcción De 5 Mesas Con 
Bancas, Piso Y Portón En La 
Escuela Tecnica Agropecuaria 
155, Ejido Colorado.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
Y CALLE LAZARO 
CARDENAS, lon:-
94.321944, 
lat:18.158055}}

02-04-2018 01-12-2018 411,354.53             411,354.53               411,354.53             411,354.53             411,354.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
028/18, 
contratista:SOLUCI
ONES EN 
SOLDADURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:377315.35, 
importe_modifica
do:377315.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206181/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069020 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:664720.48}}

Construcción De Baños Para 
Docentes, Rehabilitación De 
Baños Infantiles, Pintura Y 
Construcción De 140 M De 
Barda En Escuela Jardn De 
Niños Josefa Ortíz De 
Dominguez Ejido 5 De Mayo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:79, 
direccion:ENFRENT
E DE LA ESCUELA 
PRIMARIA CINCO 
DE MAYO, lon:-
94.335555, 
lat:18.078333}}

02-04-2018 01-12-2018 664,720.48             664,720.48               664,720.48             664,720.48             664,720.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
045/18, 
contratista:OBRAS 
MUNICIPALES DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:664720.48, 
importe_modifica
do:664720.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206189/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069554 Proyecto de inversión 250274 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250274.0, 
modificado:250274.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ, lon:-
96.835, 
lat:19.191666}}

24-04-2018 01-05-2018 247,228.61             247,228.61               247,228.61             247,228.61             247,228.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790107, 
contratista:ALARH
EZ Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:248901.37, 
importe_modifica
do:248901.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1206731/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101071784 Proyecto de inversión 2018746.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2018746.16, 
modificado:2018746.16}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico Mr-38 De 
15 Cms. De Espesor En La Calle 
Virgilio Uribe Entre Juan De La 
Barrera Y Lindero, De La 
Colonia Heroes De Veracruz, 
Localidad El Tejar.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1588.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:Virgilio 
Uribe,2,,94273,El 
Tejar,Veracruz,Méx
ico, lon:-
96.1557571, 
lat:19.0804266}}

22-06-2018 01-11-2018 1,996,539.95          1,996,160.38            1,996,160.38          1,996,160.38          1,996,160.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
002/2018, 
contratista:MIUZE
MM 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1996160.38
, 
importe_modifica
do:1996160.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1588.87}}

{1209015/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101071825 Proyecto de inversión 1757031.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1757031.91, 
modificado:1757031.91}}

Pavimentación A Base De 
Concreto Hidráulico De La Calle 
Reforma Entre Las Calles 
Vicente Guerrero Y Calle Sin 
Nombre De La Localidad Los 
Molinos(San José)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1498 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1735.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
VICENTE 
GUERRERO; 
19.591934; -
97.21575) (CALLE 
SIN NOMBRE; 
19.593849; -
97.214024), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-06-2018 01-08-2018 1,737,704.56          1,669,467.64            1,669,467.64          1,669,467.64          1,669,467.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/24, 
contratista:JULIAN 
JAVIER APARICIO 
ROMERO, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1699467.64
, 
importe_modifica
do:1699467.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1735.57}}

{1209056/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101072046 Proyecto de inversión 1701825.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1701825.14, 
modificado:1701825.14}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico Mr-38 
De 15 Cms. De Espesor, Crucero 
Con Adoquin,  Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Emiliano 
Zapata En La Localidad El Tejar.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1177.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
EMIMLIANO 
ZAPATA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
MALINCHE 
(CHICHENITZA), 
COLONIA LOMAS 
DE SAN GABRIEL, 
LOCALIDAD EL 
TEJAR., lon:-
96.1551524, 
lat:19.0832501}}

01-01-2018 01-12-2018 1,683,105.06          1,682,978.77            1,682,978.77          1,682,978.77          1,682,978.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
005/2018, 
contratista:MIUZE
MM 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1682978.77
, 
importe_modifica
do:1682978.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1177.56}}

{1209277/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072084 Proyecto de inversión 3845012.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3845012.75, 
modificado:3845012.75}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Francisco Gonzalez Bocanegra 
Entre Calle Manuel J. Othon Y 
Calle Poeta Jesus Diaz, Col. 
Amado Nervo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PEROTE

1515 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3639.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
MANUEL J. OTHON 
; 19.56525; -
97.238169) (CALLE 
NPOETA JESUS 
DIAZ; 19.567356; -
97.23613), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

01-01-2018 01-12-2018 3,802,717.61          3,792,894.75            3,792,894.75          3,792,894.75          3,792,894.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/100, 
contratista:JUAN 
ÁNGEL LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3792894.75
, 
importe_modifica
do:3792894.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3639.74}}

{1209315/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073362 Proyecto de inversión 546867.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:546867.66, 
modificado:546867.66}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Cuitlahuac Entre Calle 
Tlalnepantla Y Calle 
Pinahuizapan De La Colonia 
Azteca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1519 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
546.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
TLALNEPANTLA ; 
19.56277; -
97.252588) (CALLE 
PINAHUIZAPAN; 
19.562419; -
97.253064), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

07-05-2018 01-06-2018 540,852.11             533,421.35               533,421.35             533,421.35             533,421.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/13, 
contratista:COFAV
EC S.A. DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz. , 
monto:533421.35, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:546.0}}

{1210593/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073833 Proyecto de inversión 1595000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1595000.0, 
modificado:1030416.35}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico De La 
Calle Juventino Rosas Entre 
Ambrosio Solorzano Y Francisco 
Gonzalez Bocanegra Colonia 
Puerto México.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
JUVENTINO ROSAS 
ENTRE AMBROSIO 
SOLORZANO Y 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 1,030,416.35          1,030,416.35            1,030,416.35          1,030,416.35          1,030,416.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
038/18, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE  C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1245906.07
, 
importe_modifica
do:1245906.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211103/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074274 Proyecto de inversión 23387218.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.338721887E7, 
modificado:1.863894152E7}}

Modernización Del Camino Al 
Hospital Regional Del Km 0 000 
(El Tesoro)-4 000 Y 
Construcción De Un Puente 
Vado De 60.0 M. Ubicado En El 
Km 2 300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 52055 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:72, 
direccion:-, lon:-
97.044722, 
lat:19.918611}}

23-01-2018 01-06-2018 18,638,941.52        18,638,941.52         18,638,941.52        18,638,941.52        18,638,941.52        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
016/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TUBERIAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.33872188
7E7, 
importe_modifica
do:2.338721887E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.18}}

{1211602/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074293 Proyecto de inversión 12244954.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.224495495E7, 
modificado:1.224495126E7}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En El Camino El 
Encino - Ahuihuixtla Del Km.0 
000 Al 2 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 56546 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.046421, 
lat:19.072898}}

23-01-2018 01-06-2018 12,244,951.26        12,244,951.26         12,244,951.26        12,244,951.26        12,244,951.26        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
015/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.22449549
5E7, 
importe_modifica
do:1.224495495E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1211623/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074337 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1198561.73}}

Construcción De Cancha De 
Usos Múltiples Techada En La 
Localidad De Miguel Hidalgo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:LOCALID
AD DE MIGUEL 
HIDALGO, 
COATZINTLA, 
VERACRUZ, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

01-07-2018 01-09-2018 1,198,561.73          1,198,561.73            1,198,561.73          1,198,561.73          1,198,561.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0117, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1198561.73
, 
importe_modifica
do:1198561.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211669/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074735 Proyecto de inversión 14197883.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.419788388E7, 
modificado:1.419788264E7}}

Rehabilitación Del Camino E.C. 
(Coacoatzintla - Naolinco) 
Tramo: Paxtepec - San 
Pablocoapan, Del Km 0 000 Al 3 
100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 21635 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.873676, 
lat:19.655268}}

23-01-2018 01-06-2018 14,197,882.64        14,197,882.64         14,197,882.64        14,197,882.64        14,197,882.64        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
005/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DESAR
ROLLO DE OBRA 
PÚBLICA Y 
PRIVADA 
LUMMAN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.41978838
8E7, 
importe_modifica
do:1.419788388E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.1}}

{1212080/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075040 Proyecto de inversión 9497137.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9497137.01, 
modificado:9354889.65}}

Conservación Del Camino Salto 
De Eyipantla - Chuniapan De 
Abajo, Del Km 0 000 Al Km3 300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 167882 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

23-01-2018 01-06-2018 9,354,889.65          9,354,889.65            9,354,889.65          9,354,889.65          9,354,889.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
013/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
CONSCOMER DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9497137.01
, 
importe_modifica
do:9497137.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.44}}

{1212407/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075078 Proyecto de inversión 4821164.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4821164.13, 
modificado:5575856.11}}

Construcción De Puente 
Vehícular En La Localidad De El 
Ciruelo, Tramo Cruceropalmito

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 104599 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:297, 
direccion:-, lon:-
98.01944, 
lat:21.58222}}

23-01-2018 01-06-2018 5,575,856.11          5,575,856.11            5,575,856.11          5,575,856.11          5,575,856.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
019/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA 
COSESUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4821164.13
, 
importe_modifica
do:4821164.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:29.98}}

{1212446/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075109 Proyecto de inversión 23063248.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.306324841E7, 
modificado:2.511731548E7}}

Conservación Del Camino 
Tlalixcoyan - E.C. 180, Del Km 0 
000 Al Km 20 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 38654 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.060555, 
lat:18.802222}}

23-01-2018 01-06-2018 25,117,315.48        25,117,315.48         25,117,315.48        25,117,315.48        25,117,315.48        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
021/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
SANCHEZ MENDEZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.30632484
1E7, 
importe_modifica
do:2.306324841E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:19.45}}

{1212480/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075909 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitacion De Techado De 
Salon De Usos Multiples 
Mariana De La Cruz De La 
Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1148.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TESECHOACAN SIN 
NUM ENTRE 
REVOLUCION Y 
EMILIO DE LA 
FUENTE COL 
CENTRO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.711111, 
lat:18.075}}

01-05-2018 01-10-2018 494,500.00             494,500.00               494,500.00             494,500.00             494,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690300, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:494500.0, 
importe_modifica
do:494500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1148.0}}

{1213369/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076482 Proyecto de inversión 845141.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:845141.57, 
modificado:789454.03}}

Construcción De Auditorio 
Municipal Con Dimensiones De 
14.00 X 25.00 Mts En La 
Localidad El Progreso Mixe, 
Perteneciente Al Municipio De 
Sayula De Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
SAYULA DE 
ALEMAN VER

PR-107 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:33, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO ESQ. 
AGAPITO P. 
GUILLEN EL 
PROGRESO MIXE, 
lon:-94.845555, 
lat:17.674444}}

12-03-2018 01-04-2018 789,454.03             789,454.03               789,454.03             789,454.03             789,454.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0107, 
contratista:CONST
RUCTORA PAOL, 
S.A. DE C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:845141.57, 
importe_modifica
do:789454.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1214051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076717 Proyecto de inversión 69284793.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.928479398E7, 
modificado:6.90652106E7}}

Rehabilitación Del Boulevard 
Manuel Ávila Camacho Entre El 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes 
Y La Calle Manuel Doblado (3.9 
Km) (Primera Etapa 1.5 Km) 
(Segunda Asignación)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 438270 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

29-09-2017 01-06-2018 69,065,210.60        69,065,210.60         69,065,210.60        69,065,210.60        69,065,210.60        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
044/2017-DGCOP, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR DE 
XALAPA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.49284793
98E8, 
importe_modifica
do:1.4928479398E
8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.39}}

{1214352/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101076763 Proyecto de inversión 460934.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460934.39, 
modificado:460276.78}}

Rehabilitacion De Dif Municipal 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Atoyac, Ver.

2020000000000 N 0 0 22875 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
306.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:0, 
direccion:Calle los 
Tulipanes, Av. 
Francisco I. 
Madero, Col 
Centro Atoyac, 
Ver, lon:-
96.778274, 
lat:18.914289}}

07-05-2018 24-08-2018 460,276.78             460,276.78               460,276.78             460,276.78             460,276.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FORTAMUN-
DF/201830021012
4/2018, 
contratista:TAJINC
O PLUS S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC, VER., 
monto:460276.78, 
importe_modifica
do:460276.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:306.61}}

{1214405/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101076823 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

Cursos Y Otros 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar TESORERIA 
MUNICIPAL

2010000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AYUNTA
MIENTO DE 
AMATLAN DE LOS 
REYES VERACRUZ., 
lon:-96.914722, 
lat:18.85}}

01-03-2018 01-05-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180101076900 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

Adquisición De Lote De 
Herramienta

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar TESORERÍA 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE AMATLAN 
DE LOS REYES, lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

02-07-2018 01-07-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180101077039 Proyecto de inversión 578371.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:578371.84, 
modificado:778371.47}}

Rehabilitación Del Rastro 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 01-12-2018 778,371.47             778,371.47               778,371.47             778,371.47             778,371.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0125, 
contratista:CARLO
S IVÁN 
HERNÁNDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:578371.84, 
importe_modifica
do:778371.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214807/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180101077514 Proyecto de inversión 14584862 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.4584862E7, 
modificado:1.293120154E7}}

Rehabilitación Del Pozo 
Profundo ""Soto Innes"" Y 
Rehabilitación Del Tanque 
Elevado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 8765 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

16-05-2018 01-08-2018 12,931,201.54        12,931,201.54         12,931,201.54        12,931,201.54        12,931,201.54        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801212, 
contratista:LOGÍST
ICA AMBIENTAL DE 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7.03513192
2E7, 
importe_modifica
do:7.035131922E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1215362/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077518 Proyecto de inversión 5023565 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:5023565.0, 
modificado:4918955.32}}

Rehnabilitacion De Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 1212 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:71, 
direccion:-, lon:-
95.656388, 
lat:18.137222}}

16-05-2018 01-08-2018 4,918,955.32          4,918,955.32            4,918,955.32          4,918,955.32          4,918,955.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1215366/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101077992 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:510152.96}}

Adquisición De Combustible 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

15-01-2018 01-12-2018 510,152.96             510,152.96               510,152.96             510,152.96             510,152.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101078057 Adquisición 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Adquisición De Vehículos 
Austeros Nuevos (Patrulla)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Vega de 
Alatorre

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.649765, 
lat:20.027466}}

02-02-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215979/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101078808 Proyecto de inversión 18500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:21, modalidad:S, 
prog_pres:248, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9000000.0, 
modificado:9000000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:9500000.0, 
modificado:0.01}}

Rehabilitacion Del Corredor 
Turistico Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines En El Tramo Boulevard 
Manuel Avila Camacho A 
Avenida Juan Pablo Ii Del 
Municipio De Boca Del Rio, 
Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2020000000000 N 0 0 35000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:BOULEV
ARD ADOLFO RUIZ 
CORTINES EN EL 
TRAMO 
BOULEVARD 
MANUEL AVILA 
CAMACHO A 
AVENIDA JUAN 
PABLO II, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

09-05-2018 01-11-2018 9,000,000.00          9,000,000.00            9,000,000.00          9,000,000.00          9,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBR-2018-MR-
0301, 
contratista:CENTR
AL DE INGENIERIA 
Y DESARROLLO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1.84849207
5E7, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1216825/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101078966 Proyecto de inversión 493040.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493040.71, 
modificado:493040.71}}

Segunda Etapa De La 
Rehabilitacion De Alumbrado 
En El Boulevard Benito Juarez 
Garcia Del Km 1 300 Al Km 1 
850, Incluye Obras Auxiliares

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 493,040.71             493,040.71               493,040.71             493,040.71             493,040.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.55}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201081083 Proyecto de inversión 1041021.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1041021.53, 
modificado:1041021.53}}

Aportación Para La 
Conectividad De Voz Y Datos 
Para La Facultad De Ingeniería 
En El Campus Ixtaczoquitlán, 
Región Orizaba-Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1920000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.062222, 
lat:18.862777}}

25-06-2018 01-09-2018 1,041,021.53          1,040,973.25            1,040,973.25          906,331.88             906,331.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
011/2018, 
contratista:GENET 
DE MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:939137.25, 
importe_modifica
do:939137.25}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-OC-006/18, 
contratista:GENET 
DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:101836.45, 
importe_modifica
do:101836.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1219459/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118676 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1995460.31}}

Construcción Del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Saneamiento Para La 
Comunidad De Palma Sola 
Segunda Etapa - 13964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 13964 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
ARBOL TRISTE 
EJIDO PALMA 
SOLA, 93175 
PALMA SOLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE 24 DE 
FEBRERO, CALLES 
CONCURRENTES A 
LA CALLE ÁRBOL 
TRISTE, lon:-
97.55087424, 
lat:20.44023598}}

26-03-2018 30-11-2018 1,995,460.31          1,995,460.31            1,995,460.31          1,995,460.31          1,995,460.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0312, 
contratista:Valeria
no García Gómez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1995460.31
, 
importe_modifica
do:1995460.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257058/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201119202 Proyecto de inversión 7798319 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7798319.0, 
modificado:6642104.04}}

Construccion Del Sistema De 
Agua Potable - 102350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

102350 N 0 0 1287 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9974.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA JOSE 
MARIA MORELOS, 
93076 JOSÉ MARÍA 
MORELOS, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CONOCIDA Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLES 
CONOCIDAS DE LA 
LOCALIDAD DE 
REFERENCIA MIS, 
lon:-97.54377339, 
lat:20.21553294}}

04-05-2018 30-09-2018 6,642,104.04          6,642,104.04            6,642,104.04          6,642,104.04          6,642,104.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E03-LPE, 
contratista:GRUPO 
COHYDRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:7396783.38
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8731.23}}

{1257584/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121228 Proyecto de inversión 573938.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573938.54, 
modificado:374907.26}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
113265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

113265 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION JUAN 
ÁLVAREZ COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 96000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
FELIPE ÁNGELES, 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
PROLONGACION 
JUAN ALVAREZ 
ENTRE , lon:-
94.92661511, 
lat:17.94440337}}

30-04-2018 28-07-2018 374,907.26             374,907.26               289,609.39             289,609.39             289,609.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.44}}

{1259610/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201121261 Proyecto de inversión 1063255.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1063255.81, 
modificado:1059980.45}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En La 
Comunidad De El Porvenir - 
7410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7410 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:51, 
direccion:PUEBLO 
EL PORVENIR, 
94484 EL 
PORVENIR, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, OBRA QUE 
SERÁ REALIZADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DEL 
PORVENIR, lon:-
96.92537581, 
lat:18.92108095}}

12-03-2018 15-06-2018 1,059,980.45          1,059,980.45            1,059,980.45          1,059,980.45          1,059,980.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440006, 
contratista:SANTO
S TEXOCO 
ZEPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1059980.45
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1259643/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121262 Proyecto de inversión 1055006.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055006.98, 
modificado:1015803.25}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto En La 
Comunidad Veinte De 
Noviembre - 7431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

7431 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:55, 
direccion:PUEBLO 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
94487 VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, OBRA QUE 
SERÁ REALIZADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE 20 
DE NOVIEMBRE, 
lon:-96.95509484, 
lat:18.86476998}}

12-03-2018 15-06-2018 1,015,803.25          1,015,803.25            1,015,803.25          1,015,803.25          1,015,803.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440007, 
contratista:CONSO
RCIO COMERCIAL 
ARQUITECTÓNICO 
JIMO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1049861.51
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1259644/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123438 Proyecto de inversión 203480.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203480.39, 
modificado:202928.42}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En El Andador El Roble De La 
Colonia San Gabriel En La 
Localidad De Mahuixtlan - 
132921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

132921 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:ANDADO
R EL ROBLE 
PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE NOVIEMBRE Y 
CALLE SAN 
GABRIEL, 
ANDADOR EL 
ROBLE ENTRE 
DIECISEIS DE 
NOVIEMBRE Y SAN 
GABRIEL, lon:-
96.91733182, 
lat:19.4124198}}

02-07-2018 15-12-2018 202,928.42             202,928.42               202,928.42             202,928.42             202,928.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0067, 
contratista:Joel 
Hernández 
Violante, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:202928.42, 
importe_modifica
do:202928.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261820/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123456 Proyecto de inversión 1071283.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1071283.65, 
modificado:1071283.65}}

Mejoramiento En Tramos 
Aislados Con Concreto En 
Diferentes Calles De La 
Localidad De Tuzamapan - 
118329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

118329 N 0 0 7522 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 10 
DE MAYO CIUDAD 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
10 DE MAYO 
ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
96.8611923, 
lat:19.40435787}}

05-05-2018 17-07-2018 1,071,283.65          1,071,283.65            1,071,283.65          1,071,283.65          1,071,283.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0042, 
contratista:CARLO
S IVÁN 
HERNÁNDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1071283.65
, 
importe_modifica
do:1071283.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261838/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124813 Proyecto de inversión 1339319.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1339319.48, 
modificado:1339319.48}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Emiliano Zapata De La Localidad 
De La Esperanza Santa Clara - 
120911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120911 N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:100, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
ESPERANZA SANTA 
CLARA, 92100 LA 
ESPERANZA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 
DE LA LOCALIDAD 
DE LA ESPERANZA 
SANTA CLARA, lon:-
98.18669086, 
lat:21.27345651}}

01-01-2018 01-11-2018 1,339,319.48          1,339,319.48            1,339,319.48          1,339,319.45          1,339,319.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550084, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1339319.48
, 
importe_modifica
do:1339319.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263195/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124875 Proyecto de inversión 1214705 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1214705.0, 
modificado:1213659.84}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Joya 
Chica - 9828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

9828 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA JOYA 
CHICA, 92687 JOYA 
CHICA, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
24 DE FEBRERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD JOYA 
CHICA MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, VE, lon:-
97.9995681, 
lat:20.71018174}}

09-03-2018 28-12-2018 1,213,659.84          1,213,659.84            1,213,659.84          1,213,659.84          1,213,659.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0024_IR_61_C112, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1213659.84
, 
importe_modifica
do:1213659.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1263257/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124916 Proyecto de inversión 1943528 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943528.0, 
modificado:1943528.0}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Siete 
Palmas Barrio Arriba - 12425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12425 N 0 0 157 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:129, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SIETE 
PALMAS BARRIO 
ARRIBA, 92687 
SIETE PALMAS 
BARRIO ARRIBA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SIETE 
PALMAS BARRIO 
AR, lon:-
97.94909968, 
lat:20.76900604}}

09-03-2018 28-12-2018 1,938,444.04          1,938,444.04            1,938,444.04          1,938,444.04          1,938,444.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0033_IR_23_C025, 
contratista:I.T 
PETROL S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1938444.04
, 
importe_modifica
do:1938444.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:40.0}}

{1263298/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125097 Proyecto de inversión 717423.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:717423.18, 
modificado:468634.08}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100003 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:10, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO EL 
NARANJO, 95930 
EL NARANJO, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
RUIZ CORTINEZ, 
CALLE FLORES 
MAGON ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE 
NIÑOS HEROES Y 
RUIZ, lon:-
94.77110433, 
lat:18.13749337}}

30-04-2018 28-07-2018 468,634.08             468,634.08               362,011.74             362,011.74             362,011.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.55}}

{1263479/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125118 Proyecto de inversión 574326.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:574326.7, 
modificado:574326.7}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Pavimento De Concreto 
Hidraulico En Tepexpan - 65964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

65964 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:35, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
TEPEXPAN 
KILÓMETRO 003 + 
100 PUEBLO SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, 94777 
TEPEXPAN, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO A 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.1575848, 
lat:18.74574354}}

05-04-2018 21-05-2018 574,326.70             574,326.70               574,326.70             574,326.70             574,326.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70012, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:574326.7, 
importe_modifica
do:574326.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.1}}

{1263500/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125251 Proyecto de inversión 378150.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:378150.08, 
modificado:378150.08}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico - 
104761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

104761 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:74, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO UNIÓN Y 
PROGRESO (VILLA 
NUEVA), 95086 
UNIÓN Y 
PROGRESO (VILLA 
NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
UNION Y 
PROGRESO VILLA 
NUEVA UBICAR EL 
LUGAR DE LO, lon:-
96.84840241, 
lat:18.63256103}}

18-06-2018 17-08-2018 378,150.08             378,150.08               378,150.08             378,150.08             378,150.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0057, 
contratista:THIELC
OR 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:378150.08, 
importe_modifica
do:378150.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1263633/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125494 Proyecto de inversión 228461.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228461.05, 
modificado:228461.05}}

Ampliación De Red De Energía 
Electrica En Tlatzala - 107324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

107324 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:11, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN -
TLATZALA 
KILÓMETRO 4 + 
600 PUEBLO 
TLATZALA, 94775 
TLATZALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL ACCESO 
A TLATZALA, lon:-
97.14173166, 
lat:18.73099869}}

23-05-2018 23-06-2018 228,461.05             228,461.05               228,461.05             228,461.05             228,461.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70042, 
contratista:AMPLI
ACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA 
ELECTRICA EN 
TLATZALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:228461.05, 
importe_modifica
do:228461.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1263876/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125533 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:95023.55}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28902 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:462, 
direccion:CARRETE
RA POTRERO - 
ALAZAN KM 42, 
92750 POTRERO 
DEL LLANO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE VER 
ENTRE CALLE PRIV 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DONDE 
SE ENCUENTRA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.72701051, 
lat:21.07985512}}

04-06-2018 01-09-2018 95,023.55               95,023.55                 95,023.55               95,023.55               95,023.55               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0115, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14.0}}

{1263915/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125555 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:139542.43}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29015

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29015 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:136, 
direccion:CALLEJO
N PRIVADO EJIDO 
LA TORTUGA, 
00000 LA 
TORTUGA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
CONTRACALLE 
CON LA 
CARRETERA 
ESTATAL ALAMO - 
LIMONAR, lon:-
97.68716977, 
lat:20.91123634}}

28-05-2018 01-09-2018 139,542.43             139,542.43               139,542.43             139,542.43             139,542.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0123, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1263937/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125582 Proyecto de inversión 215093.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215093.09, 
modificado:191736.15}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101325 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AGUA AZUL, 93080 
AGUA AZUL, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A UN, 
lon:-97.66388904, 
lat:20.22631967}}

30-04-2018 28-07-2018 191,736.15             191,736.15               181,732.15             181,732.15             181,732.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.22, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.38}}

{1263964/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126147 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:52200.01}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable En La Calle Tlalpan 
Entre Calle Citlaltepetl Y 
Cuemanco Colonia Ampliación 
Aztec - 131500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

131500 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TLALPAN COLONIA 
AZTECA, 91277 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CITLALTEPETL Y 
CALLE 
CUEMANCO., lon:-
97.25526209, 
lat:19.56349405}}

01-06-2018 01-07-2018 52,200.01               52,200.01                 34,747.54               34,747.54               34,747.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
34, 
contratista:GERAR
DO SANCHEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz., 
monto:52200.01, 
importe_modifica
do:52200.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.0}}

{1264529/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126149 Proyecto de inversión 4098953.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4098953.25, 
modificado:4098953.25}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico De La 
Calle Jaime Nunó Entre La Calle 
Justo Sierra Y Antonio Plaza En 
La Colonia Amado Ner - 29120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

29120 N 0 0 1848 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3410.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNÓ 
COLONIA AMADO 
NERVO, 91274 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
ANTONIO PLAZA, 
CALLE MANUEL 
JOSE OTHON., lon:-
97.23728738, 
lat:19.56449216}}

06-04-2018 01-09-2018 3,979,845.79          3,979,845.79            3,979,845.79          3,979,845.79          3,979,845.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
03, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
NUEVA ERA 
COERA, S.A. DE 
C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:4098953.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3410.26}}

{1264531/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126157 Proyecto de inversión 494160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:494160.0, 
modificado:494160.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Calle Vicente Guerrero Y 
Guadalupe Victoria En La 
Localidad De Los Molinos 
Municipio De Perote Veracruz - 
30262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

30262 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO Y 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), 91275 LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ). , lon:-
97.21806191, 
lat:19.59345973}}

07-05-2018 01-07-2018 494,160.00             494,160.00               459,505.41             459,505.41             459,505.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
016, 
contratista:JACQU
ELINE HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:494160.0, 
importe_modifica
do:494160.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1264539/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126730 Proyecto de inversión 851691.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:851691.08, 
modificado:851691.08}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En Camino Vecinal A 
Tecapulli Entre Privada Calle El 
Roble Y Abasolo Congregación 
Tenango - 119300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

119300 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PASEOS DE 
TENANGO, 94734 
RÍO BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE ABASOLO, 
SE UBICA LA 
ENTRADA EN EL 
BOULEVARD 7 DE 
ENERO Y SE 
CONTINUA SOBRE 
LA CALLE 
INDEPENDENCIA 
1.2 KM. Y SE 
RECORRE A LA 
DERECHA SOB, lon:-
97.16175552, 
lat:18.84185868}}

06-08-2018 27-10-2018 799,328.17             799,328.17               799,328.17             799,328.17             799,328.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/013, 
contratista:LETICIA 
GUTIERREZ 
ARENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:799328.17, 
importe_modifica
do:799328.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265112/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126792 Proyecto de inversión 860372.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860372.36, 
modificado:766944.59}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101368 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
143.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:34, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
FLORES, 92430 LAS 
FLORES, TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
97.90411559, 
lat:21.38330212}}

30-04-2018 28-07-2018 766,944.59             766,944.59               726,928.61             726,928.61             726,928.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.27, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:121.53}}

{1265174/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126793 Proyecto de inversión 1075465.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075465.45, 
modificado:958680.74}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101410 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
179.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:35, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
CARMONA Y 
VALLE, 92448 
CARMONA Y VALLE 
(LAS GALLINAS), 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE DANTE 
DELGADO 
RANAURO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
DOMICIL, lon:-
97.80952602, 
lat:21.43802253}}

30-04-2018 28-07-2018 958,680.74             958,680.74               908,660.76             908,660.76             908,660.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.28, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.91}}

{1265175/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126795 Proyecto de inversión 716976.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:716976.96, 
modificado:639120.49}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 101404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101404 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
119.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:127, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
ZAPOTAL, 92430 EL 
ZAPOTAL, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS , lon:-
97.79792424, 
lat:21.4764707}}

30-04-2018 20-07-2018 639,120.49             639,120.49               605,773.83             605,773.83             605,773.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.30, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.28}}

{1265177/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126902 Proyecto de inversión 2162729.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2162729.46, 
modificado:1927878.84}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 107974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

107974 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
361.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:62, 
direccion:CALLE 
TIERRA Y LIBERTAD 
PUEBLO POBLADO 
TIERRA Y LIBERTAD 
(PASO DE PIEDRA), 
92080 POBLADO 
TIERRA Y LIBERTAD 
(PASO PIEDRA), 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
JOSÈ LÒPEZ 
PORTILLO, CALLE 
LÀZARO CÀRDE, 
lon:-98.06488481, 
lat:21.85368384}}

30-04-2018 28-07-2018 1,927,878.84          1,927,878.84            1,827,290.12          1,827,290.12          1,827,290.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.31, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:305.49}}

{1265284/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128529 Proyecto de inversión 328456.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328456.22, 
modificado:328456.22}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario En La Sabana - 55905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

55905 N 0 0 680 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:3, 
direccion:AMPLIAC
ION MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
93626 
AMPLIACIÓN 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
AMPLIACIÓN 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, lon:-
97.01622409, 
lat:20.19754546}}

01-04-2018 31-12-2018 328,456.22             328,456.22               328,456.22             328,456.22             328,456.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110040, 
contratista:FRANC
O PUMARINO 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:328456.22, 
importe_modifica
do:328456.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266911/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128551 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

Construcción De Aula 
Desayunador En El Jardín De 
Niños Gabriela Mistral - 21089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

21089 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:CALLE 
PLAN DE AYALA 
PUEBLO MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
93625 MANUEL 
ÁVILA CAMACHO, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
GABRIELA 
MISTRAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
POBLADO MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
lon:-97.01381112, 
lat:20.21016987}}

01-04-2018 31-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110004, 
contratista:ING. 
ISAAC GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266933/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201129162 Proyecto de inversión 716976.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:716976.98, 
modificado:639120.51}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103917 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
119.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:26, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA PESMA, 
92650 LA PEZMA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
FRENTE AL 
CENTRO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
20 METROS, lon:-
98.3387137, 
lat:20.52908825}}

30-04-2018 28-07-2018 639,120.51             639,120.51               605,773.85             605,773.85             605,773.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.37, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.28}}

{1267544/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132396 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construcción De Centro De 
Cómputo En La Facultad De 
Odontología, Región Orizaba-
Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1730000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.113333, 
lat:18.831388}}

18-12-2017 01-03-2018 388,062.50             1,063,067.87            1,063,067.87          388,062.50             388,062.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132407 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Remodelación Y Adecuación De 
Espacios En La Unidad De 
Ciencias Químicas, Región 
Orizaba-Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1730000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

28-05-2018 01-08-2018 545,765.98             1,296,925.31            1,296,925.31          545,765.98             545,765.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201132722 Proyecto de inversión 149665.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149665.16, 
modificado:149665.16}}

Rehabilitacion Del Camino Real - 
Soyata, Del Municipio De 
Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

01-05-2018 01-05-2018 149,665.16             149,665.16               149,665.16             149,665.16             149,665.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
122, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:149665.16, 
importe_modifica
do:149665.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1271276/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201132776 Proyecto de inversión 3700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3700000.0, 
modificado:3700000.0}}

Aportación Para La Conclusión 
De Laboratorio, Aula, Centro De 
Cómputo Y Cubículos En La 
Facultad De Educación Física, 
Deporte Y Recreación, Región 
Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1920000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.107777, 
lat:19.105555}}

15-07-2018 01-12-2018 3,700,000.00          3,698,790.11            3,698,790.11          592,914.54             592,914.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
148/2018, 
contratista:SEGUR
A CARRANZA Y 
ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:177388.08, 
importe_modifica
do:177388.08}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
122/2018, 
contratista:CARRE
RA INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:619219.45, 

d f

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.35}}

{1271335/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201132787 Proyecto de inversión 11473184.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.147318453E7, 
modificado:1.147318453E7}}

Aportación Para El Programa 
Anual De Mantenimiento 
Institucional

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1920000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

15-07-2018 01-12-2018 11,473,184.53        11,430,606.37         11,430,606.37        4,086,201.66          4,086,201.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-XA-008/18, 
contratista:ABEL 
SOSA HERNANDEZ, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:99965.06, 
importe_modifica
do:99965.06}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-XA-007/18, 
contratista:ABEL 
SOSA HERNANDEZ, 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:99986.88, 
importe_modifica
do:99986.88}, 
ctto3: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:

/

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.61}}

{1271347/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201132793 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Aportación Para La 
Construcción De Cisternas Para 
Almacenamiento De Agua 
Pluvial Y Planta De Tratamiento 
En La Dirección General De 
Investigaciones, Región Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1920000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-07-2018 01-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          799,016.46             799,016.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/C-AD-
022/2018, 
contratista:ZEOLIT
AS E INSUMOS 
NACIONALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:957995.92, 
importe_modifica
do:957995.92}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/C-AD-
074/18, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
CONSTRUCTORA 
ROSI, S.A. DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.97}}

{1271354/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201134650 Proyecto de inversión 3533308 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3533308.0, 
modificado:3533308.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Del Ganado Entre Calles Miguel 
Aleman Y Narciso Ramirez En La 
Colonia Gutierrez Barrios.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 850 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1316.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL GANADO 
ENTRE CALLES 
MIGUEL ALEMAN Y 
NARCISO RAMIREZ 
EN LA COLONIA 
GUTIERREZ 
BARRIOS., lon:-
98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-09-2018 3,526,321.99          3,526,321.99            3,526,321.99          3,526,321.99          3,526,321.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550301, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:3526321.99
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1316.0}}

{1273412/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135209 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Obras Complementarias En El 
Museo De La Ciudad, Veracruz, 
Veracruz De Ignacio De La Llave

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
CENTRO, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

01-03-2018 01-12-2018 989,000.00             961,542.69               961,542.69             961,542.69             961,542.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0302, 
contratista:ENERGI
AS AHORRADORAS 
Y SUSTENTABLES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:961542.69, 
importe_modifica
do:961542.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1274018/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201136024 Proyecto de inversión 932563.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932563.38, 
modificado:932563.38}}

Infraestructura Para El 
Desarrollo Social Del Municipio 
De Poza Rica De Hidalgo, 
Veracruz // (Construccion De 
Techumbre Autosoportante Y 
Cancha De Usos Multiples En 
Esc. Primaria ""Juana De 
Asbaje"" Clave 30dpr3737s, 
Poza Rica De Hidalgo, Ver.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:0, 
direccion:Sin 
reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-01-2018 01-12-2018 922,305.19             921,779.30               921,779.30             921,779.30             921,779.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905507, 
contratista:CONST
RUCTORA TUMIN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:921779.3, 
importe_modifica
do:921779.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1274999/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17180201137421 Proyecto de inversión 12000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.2E7, 
modificado:1.138982091E7}}

Ampliación De La Red De Agua 
Potable

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 3504 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16881.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.726388, 
lat:18.814722}}

29-05-2018 01-08-2018 11,389,820.91        11,389,820.91         11,389,820.91        11,389,820.91        11,389,820.91        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1815860, 
contratista:SALVA
DOR ALBA GÓMEZ, 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.13898209
1E7, 
importe_modifica
do:1.138982091E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:16881.0}}

{1276475/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137687 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:149394.07}}

Construccion De Cercado 
Perimetral Del Centro De Salud 
En La Localidad De Ocotla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
141.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:TEQUILA
, lon:-97.070277, 
lat:18.729444}}

03-05-2018 01-12-2018 149,394.07             149,394.07               149,394.07             149,394.07             149,394.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680128, 
contratista:JUAN 
ELEUCINQUE 
SOLAR AGUIRRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:149394.07, 
importe_modifica
do:149394.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:141.0}}

{1276768/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137906 Proyecto de inversión 4600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4600000.0, 
modificado:4600000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico De Calle Jinicuil, De 
Dr. Antonio García Gomez A 
Chamán, En Colonia Reserva Ii, 
En El Municipio De Veracruz, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4398.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
RESERVA II, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 4,472,291.53          4,472,291.53            4,472,291.53          4,472,291.53          4,472,291.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0404, 
contratista:C. 
YNDIRA SOBEIDA 
ORTIZ RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:4472291.53
, 
importe_modifica
do:4472291.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4398.3}}

{1277017/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138022 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico En La Calle Lorenzo 
Azua De Azahares A Violetas, 
Col. Dos Caminos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1689.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 2,916,711.86          2,916,711.86            2,916,711.86          2,916,711.86          2,916,711.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0407, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Veracruz, 
Ver, 
monto:2916711.83
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1689.48}}

{1277142/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138165 Proyecto de inversión 21513853.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.151385326E7, 
modificado:2.151166075E7}}

Reconstrucción Del Camino El 
Túnel-El Chapo, Del Km 0 000 
Al Km 3 450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 16070 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
94.393728, 
lat:18.022754}}

03-04-2018 01-07-2018 21,511,660.75        21,511,660.75         21,511,660.75        21,511,660.75        21,511,660.75        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
114/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MAQUINARIA DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.15138532
6E7, 
importe_modifica
do:2.151385326E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.44}}

{1277290/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138180 Proyecto de inversión 7244665.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7244665.13, 
modificado:7244663.46}}

Modernización Del Camino 
Buena Vista-Entronque 
Chiconquiaco Del Km 0 000 Al 
Km 1 200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 1573 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:96, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.851588, 
lat:19.735192}}

03-03-2018 01-08-2018 7,244,663.46          7,244,663.46            7,244,663.46          7,244,663.46          7,244,663.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
043/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLO 
MACON, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7244665.13
, 
importe_modifica
do:7244665.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.2}}

{1277306/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138349 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:996658.9}}

Pavimentación De La Calle 
Benito Juárez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1041.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.190555, 
lat:19.359166}}

01-06-2018 01-07-2018 996,658.90             996,658.90               996,658.90             996,658.90             996,658.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0226, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:996658.9, 
importe_modifica
do:996658.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1041.9}}

{1277503/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201138363 Proyecto de inversión 1228000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1228000.0, 
modificado:1228000.0}}

Pavimentación De La Calle 
Niños Héroes, Barrio Del 
Rosario

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
980.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.151388, 
lat:19.351666}}

02-07-2018 01-08-2018 1,228,000.00          1,227,657.61            1,227,657.61          1,227,657.61          1,227,657.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0230, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1227657.61
, 
importe_modifica
do:1227657.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:980.8}}

{1277517/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201138722 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Direccion, De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior, J.N.. 
Louis Braille, Clave: 
30djn1060w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1060W N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
608.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:384, 
direccion:-, lon:-
96.49306, 
lat:19.47611}}

30-04-2018 01-07-2018 769,229.00             769,229.00               565,902.25             565,902.25             414,488.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:608.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138791 Proyecto de inversión 391908.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391908.82, 
modificado:391908.82}}

Construcción Del Techado 
(Estructura Metálica) De La 
Cancha De Usos Múltiples De La 
Escuela Primaria Ignacio 
Allende Clave 30dpr1039j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

- N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.863333, 
lat:20.160555}}

14-05-2018 391,908.82             391,908.82               391,908.82             391,908.82             391,908.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115002, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:548672.35, 
importe_modifica
do:548672.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER17180201138843 Proyecto de inversión 961536 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.0, 
modificado:961536.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Tv-Sec. Angel 
Hermida Ruiz, Clave: 
30dtv0079c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0079Ca N 0 0 437 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
790.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

18-06-2018 01-09-2018 961,536.00             961,536.00               632,554.42             632,554.42             632,554.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:790.47}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139246 Proyecto de inversión 1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450000.0, 
modificado:1431942.09}}

Construcción De Domo En Área 
De Impartición De Educación 
Física En Escuela Secundaria 
Artes Y Oficios

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Escuela 
Secundaria Artes y 
Oficios, lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 1,431,942.09          1,431,942.09            1,431,942.09          1,431,942.09          1,431,942.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440246, 
contratista:LIU 
JACINTA PENSADO 
VASSALLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1431942.13
, 
importe_modifica
do:1431942.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278471/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139417 Proyecto de inversión 1442304 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442304.0, 
modificado:1442304.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Prim. Vanguardia De 
La Revolucion Socialista, Clave: 
30epr0879v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0879V N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1022.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
96.795833, 
lat:19.426111}}

30-04-2018 01-07-2018 1,442,304.00          1,442,304.00            1,441,305.84          1,441,305.84          1,441,305.84          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1022.92}}

{1278661/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139446 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas (Por Sustitucion De 
Edificio A) Y Obra Exterior, 
Prim. Profr. Adrian Zamora 
Lopez, Clave: 30epr1387p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1387P N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
273.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.560555, 
lat:18.017222}}

30-04-2018 01-07-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13.67}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139539 Proyecto de inversión 68500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68500.0, 
modificado:68500.0}}

Rehabilitacion De La Cancha 
Deportiva Y De Usos Multiples 
De La Col. Enriquez, Mpo. 
Tepetlan, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLAN, VER.

2020000000000 N 0 0 770 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:4, 
direccion:LOC. 
COLONIA 
ENRIQUEZ, MPO. 
TEPETLÁN, VER., 
lon:-96.742222, 
lat:19.679166}}

01-04-2018 01-07-2018 67,974.49               67,974.49                 67,974.49               67,974.49               67,974.49               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42598, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLAN, VER, 
monto:68500.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1278789/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139714 Proyecto de inversión 4800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4800000.0, 
modificado:4499727.39}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO, 
VERACRUZ

2018-30-032-1014 N 0 0 27615 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:0, 
direccion:AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA SIN 
NÚMERO, 
COLONIA CENTRO, 
CATEMACO, 
VERACRUZ, lon:-
95.112339, 
lat:18.424615}}

26-03-2018 01-08-2018 4,499,727.39          4,499,727.39            4,499,727.39          4,499,727.39          4,499,727.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018 30 032 1014, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:4347118.7, 
importe_modifica
do:4347118.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279019/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140010 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Teba. Telebachillerato Vega De 
Alatorre, Clave: 30eth0149n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0149N N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
467.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

28-05-2018 01-08-2018 480,000.00             480,000.00               144,000.00             144,000.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141255 Proyecto de inversión 609779.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:609779.07, 
modificado:1126491.46}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Venustiano 
Carranza Entre Calles 23 De 
Mayo Y Camerino Z Mendoza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 493 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3988.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
CALLES 23 DE 
MAYO Y 
CAMERINO Z 
MENDOZA, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,126,491.46          1,126,491.46            1,126,491.46          1,126,491.46          1,126,491.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180536, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:1126491.46
, 
importe_modifica
do:1126491.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3988.0}}

{1280762/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER18180201141420 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:545088.42}}

Construcción De Cercado Y 
Obra Exterior En La Escuela 
Telesecundaria Clave 
30etv0483k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000016 N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:43, 
direccion:-, lon:-
96.798611, 
lat:19.523888}}

02-04-2018 01-06-2018 545,088.42             545,088.42               545,088.42             545,088.42             545,088.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:96.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141504 Proyecto de inversión 966000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:966000.0, 
modificado:959061.2}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En La Escuela 
Telesecundaria José 
Vasconcelos Clave 30dtv0402k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000102 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
763.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:-, lon:-
96.868055, 
lat:19.546666}}

25-06-2018 01-09-2018 959,061.20             959,061.20               959,061.20             959,061.20             959,061.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:763.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141542 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Pavimentación De Camino 
(Rehabilitación) Con Concreto 
Mixto En El Camino Alpatláhuac 
¿ Rancho El Águila, Primera 
Etapa Del 0 650 Al 0 868, En La 
Comunidad De Rancho El 
Águila.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ALPATLAHUAC 
VER.

2020000000000 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:17, 
direccion:camino 
Alpatláhuac ¿ 
Rancho el Águila, 
del 0 650 al 0 868,, 
lon:-97.12389, 
lat:19.12889}}

10-07-2018 01-09-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/2018/008/0201
, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALPATLAHUAC, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.5}}

{1281071/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141741 Proyecto de inversión 970756.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:970756.25, 
modificado:970756.25}}

Rehabilitación De Camino Rural 
La Aurora - La Tinaja, Del Km 0 
000.00 Al 2 770.00,

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:51, 
direccion:-, lon:-
96.754444, 
lat:19.515}}

07-05-2018 01-06-2018 970,756.25             970,756.25               970,756.25             970,756.25             970,756.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650136, 
contratista:C. 
FABIAN JUAN 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:970756.25, 
importe_modifica
do:970756.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1281292/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201141895 Proyecto de inversión 3988998.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3988998.36, 
modificado:3988998.36}}

Construcción De Techumbre Y 
Colocación De Pasto Artificial 
En La Unidad Deportiva ""La 
Parcela"" En La Colonia 
Salvador Díaz Mirón

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
BARRIENTOS, 
COLONIA 
SALVADOR DÍAZ 
MIRÓN, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.940884, 
lat:19.591607}}

23-07-2018 01-11-2018 3,988,998.36          3,903,101.24            3,903,101.24          3,903,101.24          3,903,101.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
006, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:3903101.24
, 
importe_modifica
do:3903101.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281466/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141901 Proyecto de inversión 2250902.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2250902.22, 
modificado:2250902.22}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas De 
La Calle 2da. Priv. De Adalberto 
Tejeda

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1404.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
ADALBERTO 
TEJEDA, COLONIA 
CENTRO, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

15-06-2018 01-08-2018 2,250,902.22          2,246,412.27            2,246,412.27          2,246,412.27          2,246,412.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/2018/30/026/OP-
002, 
contratista:MARÍA 
BERENICE 
AVENDAÑO 
POZOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:2246412.27
, 
importe_modifica
do:2246412.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1404.54}}

{1281472/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201143456 Proyecto de inversión 507000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:507000.0, 
modificado:507000.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Hidráulico En La 
Calle Revolución, En La 
Localidad De Acajete, Municipio 
De Acajete, Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2018-30-001-2003 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
536.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
ENTRE CALLE 
AYUNTAMIENTO Y 
CALLE NIÑO 
ARTILLERO, lon:-
97.010555, 
lat:19.5875}}

13-07-2018 01-08-2018 504,250.00             504,250.00               504,250.00             504,250.00             504,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-MAV-
2018-30-001-2003, 
contratista:INGRO
W 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:504250.0, 
importe_modifica
do:504250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:536.57}}

{1283224/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301284146 Proyecto de inversión 5809747.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5809747.9, 
modificado:5809747.9}}

AMPLIACION EN CONCRETO 
ASFALTICO DEL CAMINO 
MECAYAPAN  TATAHUICAPAN - 
165493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

104 Mecayapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

165493 N 0 0 14227 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.2, 
meta_modificada:
1.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MECAYAPAN- 
TATAHUICAPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 200 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930MECAYAPAN
, MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE EL 
CAMINO QUE 
COMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE 
MECAYAPAN CON 
TATAHUI, lon:-
94.82793041, 
lat:18.21772828}}

16-06-2018 31-12-2018 5,809,747.90          5,809,747.90            5,809,747.90          5,809,747.90          5,809,747.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
148/2018-
DGCCYCE, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5809747.9, 
importe_modifica
do:5809747.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.95}}

{1284146/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301285955 Proyecto de inversión 358711.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358711.79, 
modificado:234317.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 209817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209817 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:121, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRES CEIBAS, 
96160TRES CEIBAS, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
PRINCIPAL CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA DE LA 
L, lon:-94.903411, 
lat:17.86603328}}

30-04-2018 28-07-2018 234,317.17             234,317.17               181,005.97             181,005.97             181,005.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.28}}

{1285955/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286100 Proyecto de inversión 215226.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215226.95, 
modificado:140590.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215674 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE REFORMA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA C, 
lon:-94.9573828, 
lat:17.87377565}}

30-04-2018 28-07-2018 140,590.22             140,590.22               108,603.52             108,603.52             108,603.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.17}}

{1286100/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286106 Proyecto de inversión 789165.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:789165.5, 
modificado:515497.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216064 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
OBREGÒN PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE BENITO 
JUÀREZ, CALLE 
ALTAMIRANO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE OBREGON 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
LAZARO CA, lon:-
94.92712872, 
lat:18.22624213}}

30-04-2018 28-07-2018 515,497.49             515,497.49               398,212.91             398,212.91             398,212.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.61}}

{1286106/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286178 Proyecto de inversión 143015.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143015.3, 
modificado:127485.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218185 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
GARIZURIETA, 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA CON 
DOMICILIOEN, lon:-
97.67218321, 
lat:20.9090668}}

30-04-2018 28-07-2018 127,485.28             127,485.28               120,833.63             120,833.63             120,833.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.28}}

{1286178/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 287
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2018 5 VER180301286183 Proyecto de inversión 214522.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214522.94, 
modificado:191227.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218235 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE AL 
PUENTE PUEBLO 
ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
NACIONAL 127 
ÁLAMO - 
TEMAPACHE Y 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA,E
STE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AL PUENTE 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LA CARRETERA 
NACIO, lon:-
97.6802543, 
lat:20.9213793}}

30-04-2018 28-07-2018 191,227.91             191,227.91               181,250.43             181,250.43             181,250.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286183/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286184 Proyecto de inversión 1650425.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650425.9, 
modificado:1471206.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218788 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:276.0, 
meta_modificada:
276.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040CHUMATLÁ
N, CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
NACIONAL, CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA 
MINA CON DO, 
lon:-97.59420972, 
lat:20.20543865}}

30-04-2018 28-07-2018 1,471,206.28          1,471,206.28            1,394,444.84          1,394,444.84          1,394,444.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:233.19}}

{1286184/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286190 Proyecto de inversión 645818.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645818.83, 
modificado:575689.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219002 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE UNIVERSAL 
Y CALLE MORELOS, 
CALLE 
CEMENTERIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ITURBIDE 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
UNIVERSAL Y 
MOR, lon:-
97.87979742, 
lat:21.33159343}}

30-04-2018 28-07-2018 575,689.41             575,689.41               545,652.33             545,652.33             545,652.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:91.25}}

{1286190/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286239 Proyecto de inversión 860372.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860372.35, 
modificado:766944.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

161 Tempoal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220704 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARTÍCULO 27 
COLONIA 
TEMPOAL CENTRO, 
92060TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 24 DE 
FEBRERO Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE ARTÍCULO 
123 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARTICULO 
27 CON 
DOMICILIOENTRE , 
lon:-98.38482109, 
lat:21.5265804}}

30-04-2018 28-07-2018 766,944.59             766,944.59               726,928.60             726,928.60             726,928.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:121.67}}

{1286239/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301321995 Proyecto de inversión 431172.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431172.73, 
modificado:431172.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME DIEZ LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE PIEDRAS GRANDES  
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
237210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237210 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:6, 
direccion: PIEDRAS 
GRANDES, 
91360PIEDRAS 
GRANDES, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
10 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRAS 
GRANDES, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.91656341, 
lat:19.70061814}}

02-05-2018 15-06-2018 431,172.73             431,172.73               431,172.73             431,172.73             431,172.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0021, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:431172.73, 
importe_modifica
do:431172.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1321995/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301323175 Proyecto de inversión 2672105.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2672105.85, 
modificado:2672105.85}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 
243246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

243246 N 0 0 338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2041.0, 
meta_modificada:
2041.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:CALLE 
SALIDA A LA 
GUADALUPE 
RANCHERIA 
PUEBLO VIEJO, 
92940PUEBLO 
VIEJO (EL 
NARANJAL), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLESE TRATA DE 
LA INTRODUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
TODAS LAS CALLES 
DE ESTA 
LOCALIDA, lon:-
97.62645571, 
lat:20.68097875}}

10-09-2018 30-11-2018 2,672,105.85          2,671,468.20            2,671,468.20          2,671,468.20          2,671,468.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570008, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:2671468.2, 
importe_modifica
do:2671468.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2041.0}}

{1323175/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301323266 Proyecto de inversión 554980.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:14000.0, 
modificado:14000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540980.8, 
modificado:540980.8}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESC PRIMARIA 
BENITO JUAREZ GARCIA 
LOCALIDAD EL NARANJAL - 
243622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNIICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

243622 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MEQUETLA- EL 
MORALILLO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 2 + 900 
RANCHERIA EL 
NARANJAL, 
92941EL 
NARANJAL, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA MARGEN 
IZQUIERDA, lon:-
97.7156963, 
lat:20.79601599}}

18-06-2018 15-09-2018 540,980.80             553,785.08               553,782.64             553,782.64             553,782.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570015, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:553785.08, 
importe_modifica
do:553785.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.91}}

{1323266/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301323565 Proyecto de inversión 260081.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260081.64, 
modificado:260081.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COLONIA LAS LOMAS - 244752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244752 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:60, 
direccion:RANCHE
RIA LA REFORMA, 
00000LA 
REFORMA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,AL 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD Y 
SIGUIENDO LA 
CALLE PRINCIPAL 
SE LLEGA A LA 
COLONIA DONDE 
SE REALIZARA LA 
AMPLIACIÓN, lon:-
96.64038218, 
lat:20.0164395}}

10-09-2018 15-11-2018 260,081.54             260,081.54               260,081.54             260,081.54             260,081.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920053/54/55/5
6, contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1172881.05
, 
importe_modifica
do:1172881.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1323565/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301335252 Proyecto de inversión 2354259.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2354259.51, 
modificado:2354259.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL LOS SAUCES - 282890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

282890 N 0 0 96 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:24.0, 
meta_modificada:
1250.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOS SAUCES, 
93220POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
LOS SAUCES, lon:-
97.43196651, 
lat:20.55085233}}

05-04-2018 14-06-2018 2,354,259.51          2,354,259.51            2,325,936.79          2,325,936.79          2,325,936.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310032, 
contratista:DESAR
ROLLO 
CONSTRUCTIVO 
DEL NORTE DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2354259.51
, 
importe_modifica
do:2354259.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:1250.4}}

{1335252/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301335835 Proyecto de inversión 1144750.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1144750.82, 
modificado:1144750.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL MORELOS Y AMPLIACION 
MORELOS - 284219

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284219 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
564.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MORELOS, 
93340POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LAS COL. 
MORELOS Y 
AMPLIACION 
MORELOS, lon:-
97.47531938, 
lat:20.52764034}}

05-04-2018 20-05-2018 1,144,750.82          1,143,741.70            1,143,739.09          1,143,739.09          1,143,739.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310035, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1143741.7, 
importe_modifica
do:1143741.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:564.0}}

{1335835/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336655 Proyecto de inversión 1051139.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1051139.02, 
modificado:1051139.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL LOMAS VERDES - 285851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285851 N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
633.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOMAS VERDES, 
93399POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
LOMAS VERDES, 
lon:-97.4348815, 
lat:20.50322117}}

24-09-2018 22-12-2018 1,051,139.02          1,050,523.41            1,044,460.19          1,044,460.19          1,044,460.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310053, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1050523.41
, 
importe_modifica
do:1050523.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:633.29}}

{1336655/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336709 Proyecto de inversión 1430650.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1430650.53, 
modificado:1430650.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL MORELOS SECTOR 
VILLAHERMOSA Y 
QUEBRADORA - 285938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285938 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
705.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MORELOS, 
93340POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICAN EN LAS 
COL. MORELOS 
SECTOR 
VILLAHERMOSA Y 
QUEBRADORA, 
lon:-97.47363495, 
lat:20.52815277}}

24-09-2018 22-12-2018 1,430,650.53          1,429,403.53            1,429,397.06          1,429,397.06          1,429,397.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310055, 
contratista:Desarr
ollo Constructivo 
del Norte de 
Veracruz S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1429403.53
, 
importe_modifica
do:1429403.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:705.0}}

{1336709/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301345541 Proyecto de inversión 495762.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:495762.2, 
modificado:495762.2}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE RIVERA DEL 
PESCADOR ENTRE LA 
CARRETERA TUXPANBARRA 
NORTE Y CALLE UNO COLONIA  
LA MATA - 301859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301859 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIVERA DEL 
PESCADOR 
COLONIA LA 
MATA, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
TUXPAN-BARRA 
NORTE Y CALLE 
UNO,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA LA 
MATA, lon:-
97.33390492, 
lat:20.96922176}}

14-06-2018 13-07-2018 495,762.20             495,762.20               475,896.86             475,896.86             475,896.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890097, 
contratista:C. 
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:495762.2, 
importe_modifica
do:495762.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1345541/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386324 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construcción de Unidad 
Deportiva "San Isidro" en la 
congregación de la Bella 
Esperanza en el municipio de 
Coatepec, 1a Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380301 N 0 0 1421 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Bella 
Esperanza, Ver., 
México, lon:-
96.86491013, 
lat:19.42861408}}

17-09-2018 05-11-2018 599,847.22             599,847.22               599,847.22             599,847.22             599,847.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAFI
N/2018/0301, 
contratista:JUAN 
CARLOS NIETO 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:599847.22, 
importe_modifica
do:599847.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1386324/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387047 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:979773.3}}

POR SUSTITUCIÓN DEL 
EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN 
DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y 
SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA EMPERADOR 
CUAUHTÉMOC CLAVE 
30DTV0913L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000052 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:221.0, 
meta_modificada:
154.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:64, 
direccion:Tezonap
a, Ver., México, 
lon:-96.6872035, 
lat:18.6021727}}

02-07-2018 29-10-2018 979,773.30             979,773.30               979,773.29             979,773.29             979,773.29             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:154.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387141 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN 
DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 
CLAVE 30EJN0128E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000157 N 0 0 223 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:525.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Jose Montesinos, 
Cristóbal Colón, 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1505341, 
lat:19.1975839}}

30-07-2018 27-10-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            2,998,943.56          2,998,943.56          2,998,943.56          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387773 Proyecto de inversión 349751.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349751.69, 
modificado:387749.9}}

Terminacion de Casa de Salud 
de la Col. Manuel Avila 
Camacho

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310144 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:39.24, 
meta_modificada:
39.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Av. 
Independencia 
1115, Manuel Avila 
Camacho, 93220 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.43953586, 
lat:20.54676166}}

01-08-2018 31-10-2018 387,749.90             387,501.59               387,501.59             387,501.59             387,501.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310144, 
contratista:AURA 
IVETTE MARTINEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:349751.69, 
importe_modifica
do:349751.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:39.24}}

{1387773/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387917 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, TV-SEC., NARCISO 
MENDOZA, CLAVE, 
30DTV0546G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0546G N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:448.44, 
meta_modificada:
448.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
COYOLILLO, 
ACTOPAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.74205, 
lat:19.56701}}

20-08-2018 17-11-2018 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:448.44}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387921 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., IGNACIO ZARAGOZA, 
CLAVE, 30DCC0163W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0163W N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:410.79, 
meta_modificada:
410.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:7, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
XIBTLA, 
ATLAHUILCO, 
VERACRUZ, lon:-
97.07306, 
lat:18.675}}

16-04-2018 12-09-2018 913,461.00             913,461.00               336,321.97             336,321.97             336,321.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.93}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387926 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., JUAN 
ZILLI BERNARDI, CLAVE, 
30DPR0319M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0319M N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:810.17, 
meta_modificada:
810.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DURANGO 6, BOCA 
DEL RÍO, BOCA DEL 
RÍO, VERACRUZ, 
lon:-96.10707, 
lat:19.13728}}

12-02-2018 12-05-2018 961,538.00             961,538.00               960,613.40             960,613.40             960,613.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:810.17}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387940 Proyecto de inversión 201920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:201920.0, 
modificado:201920.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES, PRIM., 
JAIME TORRES BODET, CLAVE, 
30DPR1515V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1515Va N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:41.3, 
meta_modificada:
41.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:3, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
AGUACATE CHICO, 
CHALMA, 
VERACRUZ, lon:-
98.38955, 
lat:21.17898}}

14-05-2018 11-08-2018 201,920.00             201,920.00               193,203.10             193,203.10             60,576.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:41.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387941 Proyecto de inversión 193048 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:193048.0, 
modificado:193048.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., NICOLAS BRAVO, CLAVE, 
30DPR5100Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5100Ya N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:281.3, 
meta_modificada:
281.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJÓ
N EL RINCON, 
CHALMA, CHALMA, 
VERACRUZ, lon:-
98.40251, 
lat:21.21}}

14-05-2018 11-08-2018 193,048.00             193,048.00               191,636.30             191,636.30             191,636.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:281.3}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387943 Proyecto de inversión 182690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:182690.0, 
modificado:182690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, PRIM., VALENTIN 
GOMEZ FARIAS, CLAVE, 
30EPR0748C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0748Ca N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1626.28, 
meta_modificada:
1626.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:22, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
MOTOLTEPEC, 
CHICONAMEL, 
VERACRUZ, lon:-
98.36455, 
lat:21.1666}}

14-05-2018 11-08-2018 182,690.00             182,690.00               181,306.71             181,306.71             181,306.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1626.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387945 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIO, 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., SALVADOR DIAZ MIRON, 
CLAVE, 30DPB1119U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1119U N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:302.02, 
meta_modificada:
302.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:513, 
direccion:AVENIDA 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
IXCACUATITLA DE 
LOS PINOS, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.0236, 
lat:20.90818}}

13-11-2017 10-02-2018 913,460.00             913,460.00               788,917.58             788,917.58             597,308.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:302.02}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387947 Proyecto de inversión 1634615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1634615.0, 
modificado:1634615.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, 
DIRECCION, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
TEPETZINTLA, CLAVE, 
30ETH1000C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1000C N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:368.45, 
meta_modificada:
368.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:58, 
localidad:104, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS, 
TEPETZINTLA, 
CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
98.14163, 
lat:20.96591}}

12-02-2018 11-06-2018 1,634,615.00          1,634,615.00            490,384.50             490,384.50             490,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:254.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387951 Proyecto de inversión 1153840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153840.0, 
modificado:1153840.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., AMADO NERVO, CLAVE, 
30DPR3139W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3139W N 0 0 179 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:461.98, 
meta_modificada:
461.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:11, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
KILÓMETRO 
VEINTIDÓS, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, 
VERACRUZ, lon:-
97.68318, 
lat:21.37425}}

12-02-2018 12-05-2018 1,153,840.00          1,153,840.00            755,334.80             755,334.80             473,194.54             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:461.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387959 Proyecto de inversión 278042 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:278042.0, 
modificado:278042.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., RAFAEL RAMIREZ, 
CLAVE, 30DPR3215L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3215L N 0 0 345 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:438.39, 
meta_modificada:
438.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES, 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.91555, 
lat:19.41058}}

30-07-2018 27-10-2018 278,042.00             278,042.00               83,412.60               83,412.60               83,412.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:263.03}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387971 Proyecto de inversión 2403845.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403845.99, 
modificado:2403845.99}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
UPN., UNIDAD REGIONAL UPN 
305 COATZACOALCOS, CLAVE, 
30DUP0006Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0006Z N 0 0 435 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:872.78, 
meta_modificada:
872.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARTIRES DE 
CHICAGO, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.453, 
lat:18.1379}}

09-07-2018 06-10-2018 2,403,845.99          2,403,845.99            721,153.80             721,153.80             721,153.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.55}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387980 Proyecto de inversión 504806 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:504806.0, 
modificado:504806.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE, 
30ETV0122Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0122Z N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1055.31, 
meta_modificada:
1055.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:70, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL 
CORDOBA 
IXHUATLAN DEL 
CAFE VERACRUZ, 
EL BAJÍO, 
CÓRDOBA, 
VERACRUZ, lon:-
96.9256, 
lat:18.99205}}

12-03-2018 09-06-2018 504,806.00             504,806.00               329,704.33             329,704.33             329,704.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1044.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387985 Proyecto de inversión 767200 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:767200.0, 
modificado:767200.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO PARAISO 
NOVILLERO, CLAVE, 
30ETH0248N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0248Na N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:555.48, 
meta_modificada:
555.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
ALFREDO B. 
BONFIL, PARAÍSO 
NOVILLERO, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
VERACRUZ, lon:-
95.93295, 
lat:18.25268}}

30-07-2018 12-09-2018 767,200.00             767,200.00               230,160.00             230,160.00             230,160.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:277.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387987 Proyecto de inversión 1346150 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346150.0, 
modificado:1346150.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., 
ESPERANZA SERRANO, CLAVE, 
30EJN0120M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0120M N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:688.41, 
meta_modificada:
688.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
VERACRUZ, lon:-
96.99289, 
lat:19.333}}

20-03-2018 17-06-2018 1,346,150.00          1,346,150.00            988,723.53             988,723.53             871,940.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:688.41}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387992 Proyecto de inversión 1153845.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.01, 
modificado:1153845.01}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO, CLAVE, 
30DTV0651R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0651R N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:376.16, 
meta_modificada:
376.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
2, EL MAGUEY, 
CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
96.7335, 
lat:18.8337}}

02-07-2018 28-11-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            346,153.50             346,153.50             346,153.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.7}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388021 Proyecto de inversión 817305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.0, 
modificado:817305.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., PLAN DE 
SAN LUIS, CLAVE, 30DCC0008D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0008D N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:227.39, 
meta_modificada:
227.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:42, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
MIRADOR, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.9318, 
lat:20.77909}}

29-01-2018 28-04-2018 817,305.00             817,305.00               245,191.50             245,191.50             245,191.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388037 Proyecto de inversión 1394229 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1394229.0, 
modificado:1394229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
SEC-TEC., SECUNDARIA 
TECNICA INDUSTRIAL NUM.71, 
CLAVE, 30DST0070Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0070Y N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2249.18, 
meta_modificada:
2249.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:PROLON
GACIÓN 1 DE 
MAYO, 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, VERACRUZ, 
lon:-97.04868, 
lat:20.05214}}

05-03-2018 02-06-2018 1,394,229.00          1,394,229.00            418,268.70             418,268.70             418,268.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2136.72}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388041 Proyecto de inversión 480766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480766.0, 
modificado:480766.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, J.N.., SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ, 
CLAVE, 30DCC0207C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0207C N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:181.53, 
meta_modificada:
181.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:4, 
direccion:CALLE 3 
DE MAYO, LA 
CRUZ, MECATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
97.67044, 
lat:20.20025}}

21-05-2018 18-08-2018 480,766.00             480,766.00               144,229.80             144,229.80             144,229.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388053 Proyecto de inversión 749407.14 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:749407.14, 
modificado:749407.14}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
JN., EMILIANO ZAPATA, CLAVE, 
30DCC0115M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0115M N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:383.73, 
meta_modificada:
383.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:7, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLAXCANTLA 
(OCOMANALCO), 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, 
VERACRUZ, lon:-
97.02194, 
lat:18.57972}}

16-04-2018 12-09-2018 749,407.00             749,407.00               224,822.14             224,822.14             224,822.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:191.87}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388062 Proyecto de inversión 1923074 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923074.0, 
modificado:1923074.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., CENTRO AMERICA, 
CLAVE, 30EPR1714T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1714T N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:829.85, 
meta_modificada:
829.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA, PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS, 
VERACRUZ, lon:-
96.44175, 
lat:19.28138}}

30-07-2018 27-10-2018 1,923,074.00          1,923,074.00            1,202,650.81          1,202,650.81          1,202,650.81          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:622.39}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388071 Proyecto de inversión 634040 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:634040.0, 
modificado:634040.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., CLUB 
DE LEONES NUM. 4, CLAVE, 
30DPR2258C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2258C N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:325.8, 
meta_modificada:
325.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 301, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.47404, 
lat:20.53878}}

20-08-2018 17-11-2018 634,040.00             634,040.00               633,343.21             633,343.21             633,343.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:325.8}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388079 Proyecto de inversión 740384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:740384.0, 
modificado:740384.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS Y OBRA 
EXTERIOR, JN., ANTONIO 
POUCHOULEN VIDAÑA, CLAVE, 
30DJN0603S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0603Sa N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:337.3, 
meta_modificada:
337.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:58, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, LA 
NUEVA VICTORIA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.26138, 
lat:18.65552}}

30-07-2018 12-09-2018 740,384.00             740,384.00               222,115.20             222,115.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388086 Proyecto de inversión 673075 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673075.0, 
modificado:673075.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, TV-SEC., 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 80, CLAVE, 
30DST0085Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0085Z N 0 0 482 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1801.69, 
meta_modificada:
1801.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS TULIPANES, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.30939, 
lat:18.46964}}

12-02-2018 27-04-2018 673,075.00             673,075.00               656,941.73             656,941.73             651,719.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1801.69}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388090 Proyecto de inversión 442744 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:442744.0, 
modificado:442744.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
JN., ROSAURA ZAPATA, CLAVE, 
30EJN0224H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0224Ha N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:690.93, 
meta_modificada:
690.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEODORO A 
DEHESA 124, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
VERACRUZ, lon:-
95.29913, 
lat:18.46435}}

30-07-2018 12-09-2018 442,744.00             442,744.00               132,823.20             132,823.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388093 Proyecto de inversión 1586536 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1586536.0, 
modificado:1586536.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, 
J.N.., BENITO JUAREZ GARCIA, 
CLAVE, 30DCC0040M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0040M N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:290.13, 
meta_modificada:
290.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:19, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
MORELOS, 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.95007, 
lat:18.17751}}

05-03-2018 02-06-2018 1,586,536.00          1,586,536.00            475,960.80             475,960.80             475,960.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.14}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388097 Proyecto de inversión 1586536 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1586536.0, 
modificado:1586536.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE 
TECHADO DE PLAZA CIVICA Y 
OBRA EXTERIOR, J.N.., 
VENUSTIANO CARRANZA, 
CLAVE, 30DCC0037Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0037Z N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:388.89, 
meta_modificada:
388.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO, 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.91419, 
lat:18.24205}}

23-04-2018 21-07-2018 1,586,536.00          1,586,536.00            475,960.80             475,960.80             475,960.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:124.44}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388116 Proyecto de inversión 269230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:269230.0, 
modificado:269230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., GREGORIO TORRES 
QUINTERO, CLAVE, 
30DTV1941O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1941Oa N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:119.56, 
meta_modificada:
119.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:9, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TZOMPOALECCA 
UNO, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.06083, 
lat:18.55611}}

30-07-2018 12-09-2018 269,230.00             269,230.00               80,769.00               80,769.00               80,769.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388119 Proyecto de inversión 627730 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:627730.0, 
modificado:627730.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, 
SEC-GRAL., BENITO JUAREZ 
GARCIA, CLAVE, 30DES0025T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0025Ta N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:95.04, 
meta_modificada:
95.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA TUXPAN - 
TAMPICO, 
KILOMETRO 
139+100, 
TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL, 
VERACRUZ, lon:-
98.38097, 
lat:21.52023}}

04-06-2018 01-09-2018 627,730.00             627,730.00               188,319.00             188,319.00             188,319.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.12}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388130 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., ILHUICAMINA, 
CLAVE, 30DCC0120Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0120Y N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:264.02, 
meta_modificada:
264.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN, 
VERACRUZ, lon:-
97.03833, 
lat:18.62235}}

16-04-2018 12-09-2018 913,461.00             913,461.00               274,038.30             274,038.30             274,038.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:145.21}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388148 Proyecto de inversión 672000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:672000.0, 
modificado:672000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
JN., ANGELA GOMEZ DE 
GONZALEZ, CLAVE, 30DJN1501B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1501Ba N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:365.88, 
meta_modificada:
365.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION, 
OTILPAN, 
TLALNELHUAYOCA
N, VERACRUZ, lon:-
96.97398, 
lat:19.55451}}

28-05-2018 25-08-2018 672,000.00             672,000.00               540,405.55             540,405.55             507,972.81             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:365.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388150 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., PROFR. 
FORTINO JARAMILLO, CLAVE, 
30DCC0123V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0123V N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:312.1, 
meta_modificada:
312.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:2, 
direccion:CONTIN
UACIÓN 
TLAQUILPA A 
PIXCUAUHTLA, 
PITZCUAUTLA, 
TLAQUILPA, 
VERACRUZ, lon:-
97.10747, 
lat:18.5839}}

16-04-2018 12-09-2018 913,461.00             913,461.00               405,494.97             405,494.97             405,494.97             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:109.24}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388151 Proyecto de inversión 913461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913461.0, 
modificado:913461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 
30DCC0122W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0122W N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:435.91, 
meta_modificada:
435.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:24, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLAQUETZALTITLA, 
TLAQUILPA, 
VERACRUZ, lon:-
97.12694, 
lat:18.63194}}

16-04-2018 12-09-2018 913,461.00             913,461.00               481,881.42             481,881.42             481,881.42             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.31}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388157 Proyecto de inversión 288460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288460.0, 
modificado:288460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON, CLAVE, 30DPR0083Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0083Q N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:227.28, 
meta_modificada:
227.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC, 
LOS NARANJOS, 
TRES VALLES, 
VERACRUZ, lon:-
96.17032, 
lat:18.35525}}

12-02-2018 12-04-2018 288,460.00             288,460.00               223,468.45             223,468.45             223,468.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:227.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388196 Proyecto de inversión 1176966 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1176966.0, 
modificado:1176966.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., PROFR. GREGORIO 
TORRES QUINTERO, CLAVE, 
30DPR0626T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0626T N 0 0 517 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:601.64, 
meta_modificada:
601.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO BRAVO 800, 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.90831, 
lat:19.55952}}

25-06-2018 22-09-2018 1,176,966.00          1,176,966.00            1,123,961.15          1,123,961.15          1,123,961.15          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:601.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388204 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., PROFR. JOSE MANUEL 
PALAFOX POSADAS, CLAVE, 
30ETV0207G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0207G N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:768.0, 
meta_modificada:
768.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
COLONIA ÚRSULO 
GALVÁN, XICO, 
VERACRUZ, lon:-
96.97835, 
lat:19.4291}}

30-07-2018 27-10-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388207 Proyecto de inversión 643461 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:643461.0, 
modificado:643461.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
JN., ROSARIO CASTELLANOS, 
CLAVE, 30DCC1136F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1136Fa N 0 0 168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:590.82, 
meta_modificada:
590.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUIZ CORTINES, 
ZARAGOZA, 
ZARAGOZA, 
VERACRUZ, lon:-
94.6495, 
lat:17.9528}}

30-07-2018 12-09-2018 643,461.00             643,461.00               193,038.30             193,038.30             193,038.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:88.62}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388209 Proyecto de inversión 384613 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384613.0, 
modificado:384613.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y REHABILITACIÓN SERVICIOS 
SANITARIOS, PRIM., MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE, 
30EPR3182J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3182J N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:231.16, 
meta_modificada:
231.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:57, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ZACATAL CHICO, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.93389, 
lat:18.66139}}

13-11-2017 10-02-2018 384,613.00             384,613.00               115,383.90             115,383.90             115,383.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:161.81}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388213 Proyecto de inversión 480767 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.0, 
modificado:480767.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
BEATRIZ CAMPOS, CLAVE, 
30DTV0508D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0508D N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:204.55, 
meta_modificada:
204.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:23, 
direccion:CAMINO 
RURAL A TEPEPA, 
IXPALCUAHUTLA 
(MOXALA), 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.95306, 
lat:18.6725}}

13-11-2017 10-02-2018 480,767.00             480,767.00               144,230.10             144,230.10             144,230.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.46}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388223 Proyecto de inversión 666546.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:666546.8, 
modificado:666546.8}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
LAZARO CARDENAS DEL RIO, 
CLAVE, 30DTV1849H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1849H N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:460.4, 
meta_modificada:
460.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:60, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ZOMAJAPA, 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, lon:-
96.91278, 
lat:18.67139}}

16-07-2018 12-12-2018 666,546.80             666,546.80               199,964.04             199,964.04             199,964.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.83}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388230 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
TEBA., TELEBACHILLERATO EL 
CUALLO, CLAVE, 30ETH0763A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0763A N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:153.34, 
meta_modificada:
153.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
IXTACAHUAYO-
TZICATLAN, EL 
CUAYO (LA 
ESPERANZA), 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES, 
VERACRUZ, lon:-
98.20121, 
lat:20.71476}}

16-04-2018 12-09-2018 355,769.00             355,769.00               106,730.70             106,730.70             106,730.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:104.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388345 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:3429363.93}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHO 
AULAS DIDÁCTICAS EN 
ESTRUCTURA (U2C), ESCALERAS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 
30EPR0681L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000027 N 0 0 707 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.0471556, 
lat:19.0683148}}

02-07-2018 29-10-2018 3,429,363.93          3,429,363.93            3,429,363.93          3,429,363.93          3,429,363.93          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.11}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388955 Acción 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4633000.0}}

Pago de combustible a 
vehículos propiedad el H. 
Ayuntamiento

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380105 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96030021, 
lat:19.45447337}}

01-01-2018 31-12-2018 4,633,000.00          4,633,000.00            4,633,000.00          4,633,000.00          4,633,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, 
avance:150.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388985 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Rehabilitacion de pavimento de 
concreto hidráulico en tramos 
Aislados de la Av. 5 de Febrero, 
Col. Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020229 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:456.0, 
meta_modificada:
456.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:3a Priv 
de La Llave 604-C, 
Centro, Martínez 
de la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05245018, 
lat:20.06729909}}

20-04-2018 20-06-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180301389862 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

REHABILITACION DE CALLE 
JULIAN CARRILLO EN 
TLACOTEPEC DE MEJIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA

2018301790001 S 100 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JULIAN CARRILLO, 
lon:-96.836508, 
lat:19.192134}}

10-05-2018 24-05-2018 233,391.37             233,391.37               233,391.37             233,391.37             233,391.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790001, 
contratista:EDIFIC
ACIÓN, ASESORÍA 
Y PLANEACION 
LICONA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:279606.33, 
importe_modifica
do:279606.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1389862/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301391617 Proyecto de inversión 3300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3300000.0, 
modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO Y CUNETAS EN 
CALLE MANUEL GONZALEZ 
VELAZQUEZ Y ALICIA 
CERECEDO OSTOA, EN LA 
LOCALIDAD DE SOMBRERETE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240902 N 0 0 966 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3900.0, 
meta_modificada:
3225.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:106, 
direccion:Alicia 
Cerecedo Ostoa, 
Sombrerete, Ver., 
México, lon:-
97.33501554, 
lat:20.60065072}}

24-09-2018 07-11-2018 3,300,000.00          3,300,000.00            3,300,000.00          3,300,000.00          3,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1929960, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3300000.0, 
importe_modifica
do:3300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3225.54}}

{1391617/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301393032 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1045891.14}}

Drenaje sanitario Col. Valle 
Hermoso

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000076 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:479.32, 
meta_modificada:
479.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:213, 
direccion:Colonia 
Valle Hermoso, 
lon:-96.798083, 
lat:19.483098}}

03-09-2018 02-10-2018 1,045,891.14          1,045,891.14            1,045,891.14          1,045,891.14          1,045,891.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FORTAFIN-
2018-02-AD, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
HEYRO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1045891.14
, 
importe_modifica
do:1045891.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:479.32}}

{1393032/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401401361 Proyecto de inversión 1147877.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1147877.09, 
modificado:749814.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS 
MINATITLAN - 100055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100055 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENJAMIN 
CORREA 
RANCHERIA 
CORREA, 96169 
CORREA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS PAVON 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE BENJAMIN 
CO, lon:-
94.89253545, 
lat:17.8635915}}

30-04-2018 28-07-2018 749,814.47             749,814.47               579,148.26             579,148.26             579,148.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.88}}

{1401361/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404776 Proyecto de inversión 853332.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:853332.92, 
modificado:610298.67}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347086 S 384 421 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:70, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
EL CHAPO, 96367 
EL CHAPO, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLEJON 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y, lon:-
94.35123792, 
lat:18.0462924}}

02-11-2018 30-11-2018 610,298.67             610,298.67               610,298.67             610,298.67             610,298.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-305, 
contratista:SARDEL 
MEDICAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:81660.93, 
importe_modifica
do:81660.93}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-302, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:151704.8, 
importe_modifica
d }

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404776/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404803 Proyecto de inversión 2791334.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2791334.21, 
modificado:1780006.94}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347463 S 8177 7282 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCTOR HÉCTOR 
BERNAL M. 
COLONIA SAN 
DIEGO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DOCTOR 
HECTOR BERNAL 
M. ENTRE CAL, lon:-
95.30594278, 
lat:18.463706}}

02-11-2018 30-11-2018 1,780,006.94          1,780,006.94            1,780,006.94          1,780,006.94          1,780,006.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-802, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:359286.8, 
importe_modifica
do:359286.8}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-803, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404803/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401416611 Proyecto de inversión 789468.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:789468.04, 
modificado:789468.04}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LAS 
CALLES MIGUEL ALEMÁN F I 
MADERO VICENTE GUERRERO B 
JUAREZ Y GPE VICTORIA DE LA 
LOC - 33946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

33946 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:672.0, 
meta_modificada:
570.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:37, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
FCO. I. MADERO 
VICENTE 
GUERRERO, B. 
JUAREZ Y GPE. 
VICTORIA 
RANCHERIA MARÍA 
DE LA TORRE, 
93640 MARÍA DE 
LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN FCO. I. 
MADERO VIC, lon:-
96.99516266, 
lat:20.13012428}}

15-08-2018 17-11-2018 789,468.04             789,468.04               789,468.04             789,468.04             789,468.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020009, 
contratista:JAVIER 
NICOLAS RUMILLA 
BESSICHY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:789468.04, 
importe_modifica
do:789468.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:570.45}}

{1416611/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401421990 Proyecto de inversión 525506.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:525506.73, 
modificado:496258.45}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS 
MANLIO FABIO ALTAMIRANO - 
263313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263313 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:18, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN NOMRE 
INTERIOR SN 
RANCHERIA LA 
FLORIDA, 94250 LA 
FLORIDA, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN 
ESQUINA DE 
CALLES SIN 
NOMBRE JUNTO 
AL CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
96.30128217, 
lat:19.04148534}}

17-09-2018 15-11-2018 496,258.45             496,258.45               496,258.45             496,258.45             496,258.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-016/2018, 
contratista:Azteca 
Infraestructura de 
México S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:500482.6, 
importe_modifica
do:500482.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421990/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401427641 Proyecto de inversión 242000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242000.0, 
modificado:242000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRME - 312397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

312397 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:89, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO OJITAL LA 
GUADALUPE, 
00000 OJITAL LA 
GUADALUPE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
SECUNDARIA DE 
NTRO DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.86080092, 
lat:20.88794041}}

12-09-2018 24-11-2018 171,203.76             171,203.76               171,203.76             171,203.76             171,203.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1427641/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401427675 Proyecto de inversión 66000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66000.0, 
modificado:66000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312477 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:502, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LAS FLORES 
ÁLAMO, 00000 LAS 
FLORES ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A TODO 
LO LARGO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.82736601, 
lat:20.93098247}}

12-09-2018 24-11-2018 21,902.40               21,902.40                 21,902.40               21,902.40               21,902.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1427675/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428120 Proyecto de inversión 264000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:264000.0, 
modificado:264000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 313648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313648 S 63 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:80, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGÓN 
EJIDO MESÓN 
MOLINO, 00000 
MESÓN MOLINO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE NIÑOS 
HERÓES, LA OBRA 
SE UBICA SIBRE LA 
CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN, lon:-
97.6309382, 
lat:20.95007237}}

13-09-2018 30-11-2018 188,448.25             188,448.25               188,448.25             188,448.25             188,448.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1428120/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401428799 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1249346.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO DE LA 
LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 
314936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314936 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
91609 
CUAUHTÉMOC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CAMINO 
CONSOLAPA - 
CINCO PALOS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
CAMINO A 
CHOPANTLA Y 
CAMINO CON, lon:-
96.97408871, 
lat:19.49307043}}

15-10-2018 13-12-2018 1,249,346.97          1,249,346.97            1,249,346.97          1,249,346.97          1,249,346.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0069, 
contratista:Pedro 
Gómez Sánchez, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:1249346.97
, 
importe_modifica
do:1249346.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1428799/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401428804 Proyecto de inversión 121500.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:121500.27, 
modificado:121500.27}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS 
CALLES JAVIER MINA Y 
PROLONGACIÓN DE 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ EN 
LA COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS - 314941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314941 S 24 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:58.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 91539 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CAMINO 
CAMINO A LOS 
TECAJETES, 
PROLONGACIÓN 
DE HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ 
ENTRE LA CALLE 
DE , lon:-
96.97644685, 
lat:19.46861773}}

04-07-2018 02-09-2018 102,919.11             102,919.11               102,919.11             102,919.11             102,919.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0076, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
KAISER JAR, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:121500.27, 
importe_modifica
do:102919.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:58.0}}

{1428804/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401434753 Proyecto de inversión 931421.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:931421.48, 
modificado:931421.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITIOR EN EL BARRIO DE 
SAN ANTONIO - 342375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342375 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O BARRIO SAN 
ANTONIO BARRIO 
TEQUILA, 94840 
TEQUILA, TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DEL 
BARRIO SAN 
ANTONIO, lon:-
97.07188072, 
lat:18.72852574}}

02-03-2018 31-12-2018 931,421.48             931,421.48               931,421.48             931,421.38             931,421.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680003, 
contratista:GRUPO 
ARQUITECTOS 
PINEDA Y PINEDA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:931421.48, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1434753/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437159 Proyecto de inversión 249589.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249589.03, 
modificado:249589.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE GENERAL 
RAUL ARANO ENTRE CAMINO 
ANTIGUO AL TRONCONAL Y 
LEOPOLDO KIEL COL 
ARBOLEDAS DEL TRONCONAL - 
356723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356723 S 64 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
99.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL RAUL 
ARANO COLONIA 
ARBOLEDAS DEL 
TRONCONAL, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO AL 
TRONCONAL Y 
CALLE LEOPOLDO 
KIEL, CALLE 
LAGUNILLA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITAR, lon:-
96.89801355, 
lat:19.56864275}}

24-09-2018 11-12-2018 249,589.03             249,589.03               248,198.36             248,198.36             248,198.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-065/18/-
AD-118, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
BGM, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:249589.03, 
importe_modifica
do:249589.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:99.75}}

{1437159/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437500 Proyecto de inversión 2634259.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2634259.7, 
modificado:2634259.7}}

CONSTRUCCION CON 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE GUADALUPE VICTORIA 
ENTRE BENITO JUAREZ Y 
HERMENEGILDO GALEANA COL 
VICENTE GUERRERO - 359048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

359048 S 293 358 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1425.0, 
meta_modificada:
1425.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA VICENTE 
GUERRERO, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
HERMENEGILDO 
GALENANA, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN, 
lon:-96.89921856, 
lat:19.56262634}}

05-11-2018 31-12-2018 2,634,259.70          2,634,259.69            2,634,259.69          2,634,259.69          2,634,259.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-145/18-
AD, 
contratista:GARCIA 
RIVAS 
CONSTRUCCIONES 
Y DESARROLLO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2107407.76
, 
importe_modifica
do:2634259.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1425.34}}

{1437500/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401448380 Proyecto de inversión 1447729.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1447729.51, 
modificado:1447729.51}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y 
TAPAS DE CANAL A CIELO 
ABIERTO CALLE NUEVO LEÓN 
COLONIA MANUEL RAMIREZ 
ROMERO - 379986

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

379986 S 100 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.81, 
meta_modificada:
143.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVO LEÓN 
COLONIA MANUEL 
RAMIREZ 
ROMERO, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE FILIGRANA, 
CALLE CLAVEL 
ENTRANDO POR EL 
, lon:-94.40073395, 
lat:18.07194938}}

07-05-2018 06-07-2018 1,447,728.89          1,447,728.89            1,447,728.89          1,447,728.89          1,447,728.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAISDF/
002/2018, 
contratista:MARCO 
ANTONIO 
CARRASCO 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:1448551.17
, 
importe_modifica
do:1447729.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:143.81}}

{1448380/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401451480 Proyecto de inversión 2413837.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2413837.86, 
modificado:2413837.86}}

CONSTRUCCIÓN PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
LOC NUEVO MAZAMILA - 
384189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

384189 S 165 155 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2997.0, 
meta_modificada:
2997.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:69, 
direccion:PUEBLO 
NUEVO 
MAZAMILA, 95100 
NUEVO MASAMILA 
(LOS CAÑOS), 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LOCALIZA AL 
SUROESTE DEL 
MUNICIPIO ENTRE 
LA LOC. DE SAN 
NICOLAS Y LA 
CORAZA., lon:-
96.03328953, 
lat:18.44987725}}

04-06-2018 04-08-2018 2,413,837.86          2,413,837.86            2,413,837.86          2,413,837.86          2,413,837.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740010, 
contratista:INGENI
EROS Y 
CONSULTORES DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:2419603.4, 
importe_modifica
do:2419603.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2997.0}}

{1451480/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401457743 Proyecto de inversión 288000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288000.0, 
modificado:288000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN ZAP CERO CERO 
CUARENTA Y CINCO EN 
TLACOTEPEC DE MEJIA - 
401948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401948 S 28 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS 
INTERIOR SN EJIDO 
, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y , 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, lon:-
96.83200005, 
lat:19.19003044}}

03-09-2018 12-10-2018 287,735.63             287,735.63               287,735.63             287,735.63             287,735.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/230183017900
17/FISM, 
contratista:GAREY 
BUILDING GROUP 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA, 
monto:287735.63, 
importe_modifica
do:287735.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1457743/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401464263 Proyecto de inversión 1385374.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1385374.67, 
modificado:1385374.67}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
AVENIDA CINCO ENTRE CALLE 
CATORCE TERCER BARRIO - 
409074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409074 S 48 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1390.0, 
meta_modificada:
1390.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 5 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 14 Y , 
AVENIDA AVENIDA 
3 ENTRANDO A 
RAFAEL DELGADO 
POR LA AVENIDA 
PRINCIPAL 
CONTINUAR 
DERECHO HASTA 
LA, lon:-
97.06939052, 
lat:18.80386386}}

22-10-2018 15-12-2018 1,385,374.67          1,385,374.67            1,385,374.67          1,385,374.67          1,385,374.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT- FISM2018-
0030, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:1385374.67
, 
importe_modifica
do:1519724.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1390.0}}

{1464263/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401464576 Proyecto de inversión 926029.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:926029.24, 
modificado:926029.24}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE TREINTA DE 
SEPT Y VEINTIUNO DE MARZO 
MZ UNO MPIO SOTEAPAN VER - 
409521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409521 S 255 255 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:565.0, 
meta_modificada:
565.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
SOTEAPAN, 95900 
SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 30 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 21 DE 
MARZO, CALLE 
NIÑOS HEROES 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE 
LAS CALLES 30 DE 
SEPTIEMBRE 21 DE 
MA, lon:-
94.87190908, 
lat:18.22602722}}

23-09-2018 25-10-2018 96,029.24               96,029.24                 96,029.24               96,029.24               96,029.24               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490009, 
contratista:CONST
RUCCIONES, 
MAQUINARIA Y 
CONTROL, S. A DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:863428.16, 
importe_modifica
do:926029.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:565.0}}

{1464576/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401468313 Proyecto de inversión 508361.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508361.4, 
modificado:508361.4}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN TENIXTEPEC - 
414032

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

414032 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:110, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
TENIXTEPEC, 
93527 
TENIXTEPEC, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE PRINCIPAL, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
TENIXTEPEC, lon:-
97.19030865, 
lat:20.57079404}}

01-11-2018 30-11-2018 508,361.40             508,361.40               508,361.40             508,361.04             508,361.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240823, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:508361.4, 
importe_modifica
do:508361.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1468313/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401468888 Proyecto de inversión 227438.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227438.43, 
modificado:466683.38}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 414645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

414645 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:177, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined PUEBLO 
BARRIO NUEVO, 
95080 BARRIO 
NUEVO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIO NUEVO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.72631836, 
lat:18.60117628}}

30-03-2018 30-07-2018 446,683.38             446,683.38               446,683.38             446,683.38             446,683.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.74, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:466683.38, 
importe_modifica
do:466683.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1468888/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401474898 Proyecto de inversión 2751372.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2751372.39, 
modificado:2731378.77}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
SEGUNDA DE CHAMIZAL ENTRE 
LA AVENIDA REYES AZTECAS Y 
CALLEJON GENERAL CHARIS - 
421073

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421073 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:721.0, 
meta_modificada:
721.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE URSULO 
GALVAN, CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
URSULO GALVAN 
COL. EJIDO TAC, 
lon:-94.5268308, 
lat:18.00691181}}

15-08-2018 29-10-2018 2,731,378.77          2,731,378.77            2,731,378.77          2,371,378.77          2,371,378.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
0011/2018, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:2743739.61
, 
importe_modifica
do:2743739.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:721.0}}

{1474898/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478607 Proyecto de inversión 1283632 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:641816.0, 
modificado:641816.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:641816.0, 
modificado:641816.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE A 
ESCUELA PRIMARIA JAIME 
NUNO DE LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA - 424372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424372 S 513 541 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2100.0, 
meta_modificada:
2100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CALLE HACIA 
ESCUELA 
PRIMARIA JAIME 
NUNO RANCHERIA 
BUENA VISTA., 
94190 BUENA 
VISTA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ SOBRE 
LA CALLE HACIA LA 
ESCUELA JAIME 
NUNO DE LA 
LOCALIDAD DE 
BUENA, lon:-
96.86491969, 
lat:19.04190562}}

14-12-2018 31-12-2018 641,816.00             641,816.00               641,816.00             641,816.00             641,816.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50032/024, 
contratista:JOEL 
BELLO DEL RÍO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:1283632.0, 
importe_modifica
do:1283632.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2100.0}}

{1478607/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401478625 Proyecto de inversión 754140 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377070.0, 
modificado:377070.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377070.0, 
modificado:377070.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE TERCERA MANZANA - 
424385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424385 S 91 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1040.0, 
meta_modificada:
1040.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERCERA 
MANZANA, 94190 
TERCERA 
MANZANA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TERCERA 
MANZANA, lon:-
96.85653595, 
lat:19.0595804}}

14-12-2018 31-12-2018 377,070.00             377,070.00               377,070.00             377,070.00             377,070.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50034/026, 
contratista:JOEL 
BELLO DEL RÍO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:754140.0, 
importe_modifica
do:754140.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1040.0}}

{1478625/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401479293 Proyecto de inversión 1229951.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1229951.75, 
modificado:1229951.75}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL CALLE ZAPOTITLAN 
COL ZAPOTITLAN CASTILLO DE 
TEAYO VER - 424963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

424963 S 221 194 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:206.1, 
meta_modificada:
206.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAPOTITLAN 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
ACCESO A 
CASTILLO Y CALLE 
POZA RICA, CALLE 
CONSTITUCION LA 
CALLE ZAPOTITLAN 
SE LOCALIZA EN LA 
PA, lon:-
97.62835991, 
lat:20.74896309}}

13-07-2018 10-10-2018 1,229,951.75          1,227,989.99            1,227,989.99          1,227,989.99          1,227,989.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570010, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:1227989.99
, 
importe_modifica
do:1227989.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:206.1}}

{1479293/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483595 Proyecto de inversión 1012021.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1012021.06, 
modificado:1012021.06}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
TELEBACHILLERATO COL 
HIGUERAS EN CALLE EL ROSAL 
ESQ DUERO COL HIGUERAS - 
430387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

430387 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
ROSAL COLONIA 
HIGUERAS, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL ROSAL Y 
AVENIDA RIO 
AMAZONAS, 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL 
TELEBACHILLERAT
O, lon:-
96.88938312, 
lat:19.55106835}}

19-11-2018 30-12-2018 1,012,021.06          968,392.56               968,392.56             968,392.56             968,392.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-129/18-
AD, 
contratista:ARQ. 
CARLOS ALBERTO 
RUIZ ESTRADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:809616.85, 
importe_modifica
do:968392.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483595/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484602 Proyecto de inversión 1391400.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1391400.09, 
modificado:1391400.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
CIRCUITO UNO ENTRE LUIS 
DONALDO COLOSIO Y AND SN Y 
AND SN ENTRE CTO UNO Y 
DESCARGA EN CANAL - 432521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432521 S 167 204 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:260.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
CIRCUITO UNO 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
91194 COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y 
ANDADOR SIN 
NOMBRE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN 
CIRCUITO U, lon:-
96.87477174, 
lat:19.49951998}}

22-10-2018 20-12-2018 1,391,400.09          1,391,400.09            1,391,339.80          1,391,339.80          1,391,339.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-089/18-IR, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR Y 
DESARROLLADOR, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1391400.09
, 
importe_modifica
do:1391400.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:260.0}}

{1484602/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486402 Proyecto de inversión 6302711.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6302711.36, 
modificado:6252926.49}}

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE VIVEROS 
ENTRE AV. URANO Y CALLE 
PALMERAS, FRACC. JARDINES 
DE VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, 
VER. INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, AGUA POTABLE, 
DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE 
SANITARIO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y PINTURA VIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280407 S 800 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5150.0, 
meta_modificada:
5150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIVEROS ENTRE 
AVENIDA URANO Y 
CALLE PALMERAS 
FRACC. VIRGINIA, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

27-08-2018 31-10-2018 6,252,926.49          6,252,926.49            6,252,926.49          6,252,926.49          6,252,926.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280407, 
contratista:ACEVC
ON, S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:8663529.9, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5150.0}}

{1486402/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486411 Proyecto de inversión 1254736.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1254736.38, 
modificado:1242816.38}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE 39 ENTRE CALLE 18 
CALLE CERRAJEROS, COL. 
CARRANZA 3A SECCIÓN, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280410 S 1100 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2440.0, 
meta_modificada:
2440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 39 
ENTRE CALLE 18 
CALLE 
CERRAJEROS, COL. 
CARRANZA 3A 
SECCIÓN, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

31-07-2018 28-10-2018 1,242,816.38          1,242,816.38            1,242,816.38          1,242,816.38          1,242,816.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280410, 
contratista:G.Q. 
CONSTRUCTORES 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1242816.38
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2440.0}}

{1486411/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486872 Proyecto de inversión 73823.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73823.58, 
modificado:73823.58}}

APORTACION PARA EL 
MANTENIMIENTO GENERAL EN 
EL EDIFICIO E DE LA FACULTAD 
DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION CAMPUS 
COATZACOALCOS, 
COMPLEMENTO DE RECURSOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600015 N 0 0 1767 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1030.0, 
meta_modificada:
1030.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Felix 
Parra 110, Paraiso 
Coatzacoalcos, 
96538 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.47418213, 
lat:18.14715676}}

18-12-2018 11-01-2019 73,823.58               73,823.58                 73,823.58               -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-CM-014/18, 
contratista:GRUPO 
KAHLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:157622.74, 
importe_modifica
do:157622.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:309.0}}

{1486872/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 300



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401491622 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
EN EL AREA SUR DEL PALACIO 
MUNICIPAL,  EN CALLE UNO 
LOCALIDAD DE ATLAHUILCO 
VERACRUZ.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER.

9270607 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UNO ATLAHUILCO, 
lon:-97.090686, 
lat:18.697427}}

12-12-2018 31-12-2018 1,978,000.00          1,978,000.00            1,978,000.00          1,978,000.00          1,978,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-PRODERE-E-
2018-01, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO,VER., 
monto:1978000.0, 
importe_modifica
do:1978000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1491622/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491669 Proyecto de inversión 9990990.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9990990.58, 
modificado:9990990.58}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
DE CAPACITACIÓN EN 
ECOTECNOLOGÍAS Y PARQUE 
URBANO PREDIO DE LA 
VIRGEN, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
XALAPA, VER.

9253139 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.907669, 
lat:19.553892}}

22-10-2018 30-05-2019 9,881,089.68          9,881,089.68            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-157/18-
LP, 
contratista:CONST
RUCTORA 
VERACRUZANA DE 
PUENTES, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:8788856.37
, 
importe_modifica
do:9881089.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.01}}

{1491669/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491719 Proyecto de inversión 2350450.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2350450.2, 
modificado:2350450.2}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN PARQUE 
INFANTIL EMILIANO ZAPATA, 
EN CALLE RUIZ CORTINES ESQ. 
PRIV. VICENTE GUERRERO, EN 
POZA RICA DE HIDALGO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

9334242 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:831.0, 
meta_modificada:
831.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Priv V 
Guerrero 103, 
Emiliano Zapata, 
93499 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.41836786, 
lat:20.52245262}}

17-09-2018 31-12-2018 2,324,595.25          2,321,817.62            2,321,817.62          2,321,817.62          2,321,817.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1941367, 
contratista:Agustín 
Julián Sánchez 
Solís, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2321817.62
, 
importe_modifica
do:2321817.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:831.0}}

{1491719/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491744 Proyecto de inversión 1032297.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1032297.65, 
modificado:1032297.65}}

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE POZA RICA DE 
HIDALGO, VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN 
ESCUELA PRIMARIA DIEGO 
HERNANDEZ TOPETE CLABE 
30DPR0804F COL. PETROMEX)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310701 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:292.65, 
meta_modificada:
292.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Cerro 
Azul 16, Petromex, 
93290 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.42578954, 
lat:20.51784307}}

17-09-2018 31-12-2018 1,020,942.37          1,020,241.69            1,020,241.68          1,020,241.68          1,020,241.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1941342, 
contratista:Constr
uctora Reve S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1020241.69
, 
importe_modifica
do:1020241.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:292.65}}

{1491744/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491757 Proyecto de inversión 1045672.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1045672.82, 
modificado:1045672.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN SECUNDARIA 
JOSE VASCONCELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

10424366 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.064335, 
lat:18.814445}}

03-12-2018 31-12-2018 1,034,170.42          1,034,170.42            1,034,170.42          1,034,170.42          1,034,170.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-PRODERE2018-
0005, 
contratista:ENERGI
AS AHORRADORAS 
Y SUSTENTABLES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:966949.34, 
importe_modifica
do:1034170.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1491757/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491758 Proyecto de inversión 736870.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:736870.3, 
modificado:736870.3}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA  EN 
ESCUELA PRIMARIA JUSTO 
SIERRA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

10424431 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.1241188, 
lat:18.78151672}}

03-12-2018 31-12-2018 728,764.73             728,764.73               728,764.73             728,764.73             728,764.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-PRODERE2018-
0003, 
contratista:CONST
RUCTORA 
BOAVISTA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:673569.85, 
importe_modifica
do:728764.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1491758/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493985 Acción 17554339 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:40, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.7554339E7, 
modificado:1.756927441E7}}

Programa de Carrera Docente 
en UPES 2018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Educación Sin identificar Universidad 
Veracruzana

Convenio SEP/UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Andador, 
Zona Universitaria, 
91090 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91976666, 
lat:19.51890132}}

05-07-2018 31-03-2019 17,496,901.50        17,389,206.17         17,389,206.17        17,389,206.17        17,389,206.17        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:99.38}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401496204 Proyecto de inversión 459578.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:459578.08, 
modificado:459578.08}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO HASTA RETORNO RÍO 
BRAVO (BAJO PUENTE 
COATZACOALCOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390276 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Puente 
Coatzacoalcos I, 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.422819, 
lat:18.1206573}}

01-12-2018 31-03-2019 459,578.08             459,578.08               459,551.40             459,551.40             459,551.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61216, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:459551.4, 
importe_modifica
do:459551.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:73.0}}

{1496204/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498079 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
ARTICULO 123 PANAMERICANA 
CLAVE 30DJN0086X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

89 Jáltipan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000214 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:89, 
localidad:1, 
direccion:Jáltipan, 
Ver., México, lon:-
94.7161818, 
lat:17.966968}}

19-11-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180401498314 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384614.7}}

CONSTRUCCION DE DIRECCION 
Y OBRA EXTERIOR,  TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,  CLAVE,  
30ETV0384K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0384K N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:2, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

05-09-2016 03-12-2016 384,614.70             384,614.70               384,614.70             384,614.70             384,614.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499097 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO HIDALGO,   
CLAVE,   30ETH0591Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0591Z N 0 0 246 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:571.84, 
meta_modificada:
571.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:8, 
direccion:NINGUN
O0,COLONIA 
HIDALGO,ACAYUC
AN,VERACRUZ, 
lon:-94.98591, 
lat:18.07265}}

03-09-2018 31-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.33}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499100 Proyecto de inversión 673074.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.92, 
modificado:673074.92}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
EMILIANO ZAPATA,   CLAVE,   
30DPR2128J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2128J N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:542.21, 
meta_modificada:
542.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
FRUTILLO2,PASO 
DEL 
CEDRO,ACTOPAN,
VERACRUZ, lon:-
96.38756, 
lat:19.50316}}

08-11-2018 06-04-2019 673,074.92             673,074.92               201,922.48             201,922.48             201,922.48             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499105 Proyecto de inversión 961536.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.46, 
modificado:961536.46}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO EL 
CAFETAL,   CLAVE,   
30ETH0699Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0699Q N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:579.68, 
meta_modificada:
579.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:9, 
localidad:14, 
direccion:NINGUN
O0,EL 
CAFETAL,ALTO 
LUCERO DE 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS,VERACRU
Z, lon:-96.70746, 
lat:19.68638}}

08-11-2018 06-04-2019 961,536.46             961,536.46               288,460.94             288,460.94             288,460.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499108 Proyecto de inversión 336535 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336535.0, 
modificado:336535.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
MECACALCO,   CLAVE,   
30KJN4622R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN4622R N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:216.07, 
meta_modificada:
216.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:18, 
direccion:NINGUN
O0,MECACALCO,AL
TOTONGA,VERACR
UZ, lon:-97.11516, 
lat:19.77433}}

03-09-2018 31-12-2018 336,535.00             336,535.00               100,960.50             100,960.50             100,960.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499124 Proyecto de inversión 913459.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.53, 
modificado:913459.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30DTV1652X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1652X N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:407.16, 
meta_modificada:
407.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:39, 
direccion:NINGUN
O0,TERRERO,ATLA
HUILCO,VERACRUZ
, lon:-97.16184, 
lat:18.68371}}

08-11-2018 06-04-2019 913,459.53             913,459.53               274,037.85             274,037.85             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499139 Proyecto de inversión 195000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:195000.0, 
modificado:195000.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,SEC-GRAL,  
ARMANDO ESAU TOLEDO 
LOPEZ,   CLAVE,   30DES0146E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0146E N 0 0 388 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:390.75, 
meta_modificada:
390.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
URANO0,BOCA 
DEL RÍO,BOCA DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-96.11658, 
lat:19.15884}}

29-10-2018 26-01-2019 195,000.00             195,000.00               58,500.00               58,500.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499140 Proyecto de inversión 4034982 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4034982.0, 
modificado:4034982.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,SEC-GRAL,  ILUSTRE 
INSTITUTO VERACRUZANO,   
CLAVE,   30EES0128O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0128O N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1158.24, 
meta_modificada:
1158.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD ADOLFO RUIZ 
CORTINES0,BOCA 
DEL RÍO,BOCA DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-96.10959, 
lat:19.16164}}

07-09-2018 04-01-2019 4,034,982.00          4,034,982.00            1,210,494.60          1,210,494.60          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499155 Proyecto de inversión 823531.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:823531.21, 
modificado:823531.21}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  CADETE 
FERNANDO MONTES DE OCA,   
CLAVE,   30DJN3553V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3553V N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.5, 
meta_modificada:
350.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:19, 
direccion:NINGUN
O0,LAS 
PILAS,CHALMA,VE
RACRUZ, lon:-
98.40518, 
lat:21.15952}}

15-10-2018 13-03-2019 823,531.21             823,531.21               247,059.36             247,059.36             247,059.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499171 Proyecto de inversión 661355 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:661355.0, 
modificado:661355.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ADALBERTO 
CASAS RODRIGUEZ,   CLAVE,   
30EPR0563X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0563X N 0 0 253 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:212.87, 
meta_modificada:
212.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
90,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.93521, 
lat:18.88862}}

24-09-2018 22-11-2018 661,355.00             661,355.00               198,406.50             198,406.50             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499177 Proyecto de inversión 355768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355768.0, 
modificado:355768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  JOSE 
MARTI,   CLAVE,   30DJN1167O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1167O N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:145.89, 
meta_modificada:
145.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:6, 
direccion:NINGUN
O0,CERRO 
COLORADO,COSA
MALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.84849, 
lat:18.29383}}

19-11-2018 16-02-2019 355,768.00             355,768.00               106,730.41             106,730.41             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499183 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
ESTEFANIA CASTAÑEDA,   
CLAVE,   30DJN0048U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0048U N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:800.7, 
meta_modificada:
800.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
LOS 
JAROCHOS11,GABI
NO 
BARREDA,COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.09281, 
lat:18.19075}}

19-11-2018 16-02-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499186 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  LA LAJA,   
CLAVE,   30KJN2788L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KJN2788L N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:105.93, 
meta_modificada:
105.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:52, 
direccion:NINGUN
O0,LA 
LAJA,COSAMALOA
PAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.96178, 
lat:18.42471}}

19-11-2018 16-02-2019 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499202 Proyecto de inversión 360298 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:360298.0, 
modificado:360298.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,PRIM,  CAROLINO 
ANAYA RAMIREZ,   CLAVE,   
30EPR0894N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0894N N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:296.11, 
meta_modificada:
296.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:47, 
direccion:BOULEV
ARD EL ROBLE0,EL 
ROBLE,EMILIANO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.73587, 
lat:19.41167}}

19-11-2018 16-02-2019 360,298.00             360,298.00               108,089.40             108,089.40             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499204 Proyecto de inversión 442160 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:442160.0, 
modificado:442160.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
NARCISO MENDOZA,   CLAVE,   
30EPR0890R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0890R N 0 0 211 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:156.69, 
meta_modificada:
156.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL XALAPA 
VERACRUZ0,PALO 
GACHO,EMILIANO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.63518, 
lat:19.39142}}

20-08-2018 17-11-2018 442,160.00             442,160.00               132,648.00             132,648.00             132,648.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:81.48}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499251 Proyecto de inversión 1767824.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1767824.12, 
modificado:1767824.12}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DPB0443K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0443K N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1245.64, 
meta_modificada:
1245.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:4, 
direccion:NINGUN
O0,CUMBRE DEL 
ESPAÑOL,LA 
PERLA,VERACRUZ, 
lon:-97.14753, 
lat:18.9717}}

08-11-2018 06-04-2019 1,767,824.12          1,767,824.12            530,347.24             530,347.24             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499258 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
VALENTIN GOMEZ FARIAS,   
CLAVE,   30DPR2705T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2705T N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:758.25, 
meta_modificada:
758.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:120, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
MUNICIPAL EL 
DIAMANTE BALSAS 
DE AGUA 
LIBRE0,EL 
DIAMANTE,MARTÍ
NEZ DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.05512, 
lat:20.08536}}

15-10-2018 12-01-2019 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:227.48}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499274 Proyecto de inversión 365159 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:365159.0, 
modificado:365159.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TV-SEC,  MARTIRES 
DE RIO BLANCO,   CLAVE,   
30DTV0002O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0002Oa N 0 0 356 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2422.51, 
meta_modificada:
244.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:AVENIDA 
5 DE 
MAYO318,PASO 
DEL 
TORO,MEDELLÍN,V
ERACRUZ, lon:-
96.1358, 
lat:19.0389}}

30-07-2018 12-09-2018 365,159.00             365,159.00               109,547.70             109,547.70             109,547.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499298 Proyecto de inversión 32012.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:32012.52, 
modificado:32012.52}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL SURESTE DE VERACRUZ,   
CLAVE,   30EUT0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0001P.13 N 0 0 747 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA1,N
ANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-94.4112, 
lat:18.0721}}

14-09-2018 28-10-2018 32,012.52               32,012.52                 32,012.52               32,012.52               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499301 Proyecto de inversión 174885.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:174885.5, 
modificado:174885.5}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TV-SEC,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30DTV0670F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0670F N 0 0 396 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.49, 
meta_modificada:
250.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO 
ZARCO0,NOGALES,
NOGALES,VERACR
UZ, lon:-97.18902, 
lat:18.80858}}

08-11-2018 06-04-2019 174,885.50             174,885.50               52,465.65               52,465.65               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499325 Proyecto de inversión 672885 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:672885.0, 
modificado:672885.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  GONZALO 
AGUIRRE BELTRAN,   CLAVE,   
30DPB1305P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB1305Pa N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:618.56, 
meta_modificada:
618.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:463, 
direccion:CALLE DE 
LA 
ROSA0,COLONIA 
DEL 
CARMEN,PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z, lon:-95.8211, 
lat:17.816}}

24-09-2018 22-12-2018 672,885.00             672,885.00               201,865.50             201,865.50             201,865.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499334 Proyecto de inversión 1402976.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1402976.79, 
modificado:1402976.79}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
POZA RICA,   CLAVE,   
30EIT0006P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0006P.14 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

14-09-2018 28-10-2018 1,402,976.79          1,402,976.79            1,402,976.79          1,402,976.79          -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499339 Proyecto de inversión 366647.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:366647.52, 
modificado:366647.52}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  LIC. BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30EPR3352N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3352N N 0 0 281 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:279.37, 
meta_modificada:
279.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
GERANIO0,ANÁHU
AC,PUEBLO 
VIEJO,VERACRUZ, 
lon:-97.85493, 
lat:22.2019}}

15-10-2018 13-03-2019 366,647.52             366,647.52               109,994.25             109,994.25             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499366 Proyecto de inversión 673074.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.92, 
modificado:673074.92}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON,   CLAVE,   
30DPB0003N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0003N N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:779.24, 
meta_modificada:
779.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:15, 
direccion:NINGUN
O0,MONTERREY,S
OLEDAD 
ATZOMPA,VERACR
UZ, lon:-97.14328, 
lat:18.73981}}

08-11-2018 06-04-2019 673,074.92             673,074.92               201,922.48             201,922.48             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499367 Proyecto de inversión 240382.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240382.61, 
modificado:240382.61}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  TETLA 
(IXTACAHUATITLA)                         
,   CLAVE,   30KPB0275O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KPB0275O N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:52.83, 
meta_modificada:
52.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:37, 
direccion:NINGUN
O0,TETLA 
(IXTACAHUATITLA)
,SOLEDAD 
ATZOMPA,VERACR
UZ, lon:-97.14056, 
lat:18.74417}}

08-11-2018 06-04-2019 240,382.61             240,382.61               72,114.79               72,114.79               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499368 Proyecto de inversión 844059.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:844059.49, 
modificado:844059.49}}

TERMINACION DE 
REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y CERCADO 
PERIMETRAL,J.N.,  IGNACIO 
ZARAGOZA,   CLAVE,   
30DCC0039X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0039Xa N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:302.15, 
meta_modificada:
302.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:CALLE 5 
DE 
FEBRERO0,OCOZO
TEPEC,SOTEAPAN,
VERACRUZ, lon:-
94.90993, 
lat:18.25979}}

24-09-2018 22-12-2018 844,059.49             844,059.49               253,217.85             253,217.85             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499382 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  MARIA 
ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA,  
CLAVE,   30DTV1585P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1585P N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:292.89, 
meta_modificada:
292.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:8, 
direccion:NINGUN
O0,PILHUATEPEC,T
ATATILA,VERACRU
Z, lon:-97.09064, 
lat:19.73222}}

17-09-2018 15-12-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.87}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499383 Proyecto de inversión 812347.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:812347.14, 
modificado:812347.14}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS, REHABILITACION 
DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,TEBA,  
TELEBACHILLERATO TATATILA,   
CLAVE,   30ETH0494X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0494X N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:433.96, 
meta_modificada:
433.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TATATILA LAS 
VIGAS0,TATATILA,
TATATILA,VERACR
UZ, lon:-97.11261, 
lat:19.69087}}

03-09-2018 31-12-2018 812,347.14             812,347.14               243,704.14             243,704.14             243,704.14             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499393 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
TENOCHTITLAN,   CLAVE,   
30ETH0245Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0245Q N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:75.96, 
meta_modificada:
75.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL 
ALEMAN176,TENO
CHTITLÁN,TENOCH
TITLÁN,VERACRUZ, 
lon:-96.91749, 
lat:19.80821}}

17-09-2018 15-12-2018 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.8}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499396 Proyecto de inversión 665101 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:665101.0, 
modificado:665101.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  FRANCISCO 
I. MADERO,   CLAVE,   
30DPB0349F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0349Fa N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:925.86, 
meta_modificada:
925.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE 
TERRACERIA DE 
BARRIO SAN 
ANTONIO A 
MAGDALENA0,CHA
PULTEPEC EL 
GRANDE,TEQUILA,
VERACRUZ, lon:-
97.04278, 
lat:18.74556}}

24-09-2018 22-11-2018 665,101.00             665,101.00               199,530.30             199,530.30             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499403 Proyecto de inversión 43281.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:43281.92, 
modificado:43281.92}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 101,   
CLAVE,   30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0341Z.14 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ0,MOTZ
ORONGO,TEZONAP
A,VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

14-09-2018 28-10-2018 43,281.92               43,281.92                 43,281.92               43,281.92               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499411 Proyecto de inversión 807692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:807692.0, 
modificado:807692.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS,TV-
SEC,  MISAEL DOMINGUEZ,   
CLAVE,   30DTV0981I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0981Ia N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:785.25, 
meta_modificada:
785.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:39, 
direccion:CALLE 
MIGUEL 
ALEMAN0,HUIXCO
LOTLA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.49575, 
lat:18.66518}}

30-07-2018 12-09-2018 807,692.00             807,692.00               242,307.60             242,307.60             242,307.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499413 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO JOYA DE LA 
PITA,   CLAVE,   30ETH1036R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1036Ra N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:953.49, 
meta_modificada:
953.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:175, 
direccion:NINGUN
O0,JOYA DE LA 
PITA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.24516, 
lat:18.42536}}

19-11-2018 16-02-2019 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499422 Proyecto de inversión 404696 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:404696.0, 
modificado:404696.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  ADOLFO 
RUIZ CORTINES,   CLAVE,   
30EPR2383Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2383Za N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:418.75, 
meta_modificada:
418.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:103, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA0,
RODRÍGUEZ 
TEJEDA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.41525, 
lat:18.63063}}

30-07-2018 12-09-2018 404,696.00             404,696.00               121,408.80             121,408.80             121,408.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:117.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499427 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO SANTA 
LUCIA,   CLAVE,   30ETH0506L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0506L N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:349.22, 
meta_modificada:
349.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:112, 
direccion:NINGUN
O0,SANTA 
LUCÍA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.18061, 
lat:18.4164}}

15-10-2018 13-03-2019 673,076.00             673,076.00               201,922.80             201,922.80             201,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499448 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  18 DE 
JULIO,   CLAVE,   30EPR3214L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3214L N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:289.62, 
meta_modificada:
289.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:96, 
direccion:NINGUN
O0,LAS VEGAS DE 
JUÁREZ,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.18779, 
lat:18.23484}}

03-09-2018 31-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.41}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499454 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30DTV1961B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1961B N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:698.0, 
meta_modificada:
698.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:83, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ0,NO
VARA,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.10994, 
lat:18.20128}}

01-10-2018 27-02-2019 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499457 Proyecto de inversión 649600 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:649600.0, 
modificado:649600.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO "LAS 
ABEJAS",   CLAVE,   30ETH1083B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1083Ba N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:529.95, 
meta_modificada:
529.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
RANNAURO0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.12415, 
lat:18.24459}}

30-07-2018 12-09-2018 649,600.00             649,600.00               194,880.00             194,880.00             194,880.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499461 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   30DPR5495Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5495Z N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:541.76, 
meta_modificada:
541.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
RANNAURO 
(SEGUNDA DE 
BENITO 
JUAREZ)0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.12408, 
lat:18.24397}}

01-10-2018 27-02-2019 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:27.09}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499472 Proyecto de inversión 1201920 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201920.0, 
modificado:1201920.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,CBTA,  CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO NUM. 17,   
CLAVE,   30DTA0017D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0017D N 0 0 726 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1364.62, 
meta_modificada:
1364.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA1828,URSUL
O 
GALVÁN,URSULO 
GALVÁN,VERACRU
Z, lon:-96.37105, 
lat:19.40593}}

20-08-2018 17-11-2018 1,201,920.00          1,201,920.00            649,026.93             649,026.93             649,026.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1228.16}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499474 Proyecto de inversión 961536.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961536.46, 
modificado:961536.46}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ,   CLAVE,   
30DTV0744G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0744G N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:580.0, 
meta_modificada:
580.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:52, 
direccion:AVENIDA 
BENITO 
JUAREZ0,ENTRADA 
AL POBLADO 
CINCO (CAMINO 
REAL),UXPANAPA,
VERACRUZ, lon:-
94.20381, 
lat:17.21132}}

08-11-2018 06-04-2019 961,536.46             961,536.46               288,460.94             288,460.94             288,460.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499491 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE DIRECCION  
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO,   CLAVE,   
30DPR5397Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5397Y N 0 0 297 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:556.26, 
meta_modificada:
556.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS 
BAHIAS0,VERACRU
Z,VERACRUZ,VERA
CRUZ, lon:-
96.20003, 
lat:19.20308}}

15-10-2018 12-01-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499499 Proyecto de inversión 11887800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.18878E7, 
modificado:1.18878E7}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO, DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,NORM,  
BENEMERITA ESCUELA 
NORMAL VERACRUZANA 
ENRIQUE C. REBSAMEN,   
CLAVE,   30ENL0003V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ENL0003Vb N 0 0 1642 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2169.18, 
meta_modificada:
2169.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
XALAPA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.930139, 
lat:19.553341}}

30-07-2018 25-01-2019 11,887,800.00        11,887,800.00         10,311,487.78        10,311,487.78        3,566,340.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2147.49}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499500 Proyecto de inversión 1632647 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1632647.0, 
modificado:1632647.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, DIRECCION, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  LA UNION,   
CLAVE,   30ETH1081D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1081Da N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:498.56, 
meta_modificada:
498.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRATERNIDAD0,XA
LAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9226, 
lat:19.5271}}

10-09-2018 08-12-2018 1,632,647.00          1,632,647.00            1,550,436.69          1,550,436.69          489,794.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:423.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499504 Proyecto de inversión 286818 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:286818.0, 
modificado:286818.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  MARTIRES 
DEL 28 DE AGOSTO DE 1924,   
CLAVE,   30DPR3479U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3479U N 0 0 505 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:531.05, 
meta_modificada:
531.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FIDENCIO 
OCAÑA0,XALAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9356, 
lat:19.53951}}

17-09-2018 15-11-2018 286,818.00             286,818.00               86,045.40               86,045.40               86,045.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:504.5}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499506 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  
MEXICO,   CLAVE,   30DPR5297Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5297Z N 0 0 191 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:377.56, 
meta_modificada:
377.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO 
AMAZONAS0,XALA
PA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.88919, 
lat:19.55121}}

17-09-2018 15-11-2018 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:18.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499528 Proyecto de inversión 212412.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:212412.99, 
modificado:212412.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DPR1414X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1414X N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:207.86, 
meta_modificada:
207.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
JACALES 
TEXCATEPEC0,ATIX
TACA,ZACUALPAN,
VERACRUZ, lon:-
98.39389, 
lat:20.49694}}

15-10-2018 13-03-2019 212,412.99             212,412.99               63,723.90               63,723.90               63,723.90               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499714 Proyecto de inversión 699890.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699890.35, 
modificado:699890.35}}

CONCLUSIÓN DE OBRA 
EXTERIOR EN EL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PLANTEL 52 
COSAUTLÁN DE CARVAJAL 
"VICTOR PIÑA LOZANO" CLAVE 
30ECB0055O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ.

02082018000160 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:255.0, 
meta_modificada:
255.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:Cosautlá
n de Carvajal, Ver., 
México, lon:-
96.9908156, 
lat:19.3317339}}

22-10-2018 20-12-2018 699,890.35             699,890.35               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401500477 Proyecto de inversión 110500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110500.0, 
modificado:110500.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 
DESCARGAS SANITARIAS EN LA 
CALLE 9 BIS ENTRE AVENIDA 5 
Y 7 EN LA COLONIA  
ANTORCHISTA  EN LA 
LOCALIDAD DE CUICHAPA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, VER

N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:Cuichapa
, Ver., México, lon:-
96.8685897, 
lat:18.7727424}}

29-10-2018 10-12-2018 110,500.00             110,500.00               110,500.00             110,500.00             110,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAMUN2018-
0007, 
contratista:ARQ. 
JOSE LUIS NAVA 
LOPEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:110500.0, 
importe_modifica
do:110500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:125.0}}

{1500477/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401500520 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3800000.0, 
modificado:3800000.0}}

ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
CONEJO, EN PEROTE, 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280301 N 0 0 1044 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2263.0, 
meta_modificada:
2263.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:3, 
direccion:A El 
Conejo, Justo 
Sierra, Perote, 
Ver., México, lon:-
97.230031, 
lat:19.5433474}}

18-06-2018 30-11-2018 3,800,000.00          3,775,800.00            3,424,151.18          3,424,151.18          3,424,151.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFIN20
18/53, 
contratista:PROYE
CTOS GARSAN S.A. 
DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:3775800.0, 
importe_modifica
do:3775800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2263.0}}

{1500520/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401500560 Proyecto de inversión 196586.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:196586.18, 
modificado:196586.18}}

Rehabilitación de la unidad 
medica de salud

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390023 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Carr 
Saltabarranca - 
Tres Zapotes, 
Veracruz, México, 
lon:-95.52603722, 
lat:18.59036535}}

16-10-2018 16-11-2018 145,400.63             145,400.63               145,400.63             145,400.63             145,400.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0023, 
contratista:PEDRO 
TOTO CHIGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:145400.63, 
importe_modifica
do:145400.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500560/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503251 Proyecto de inversión 1755757.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1755757.74, 
modificado:1755757.74}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE DIEGO DÍAZ MORENO 
ENTRE ALBINO BÁEZ Y GRAL. 
FELIPE ÁNGELES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000120 N 0 0 1890 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1890.0, 
meta_modificada:
1890.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:La 
Antigua Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.320783, 
lat:19.329401}}

27-09-2018 16-12-2018 1,755,757.74          1,755,757.74            1,755,757.74          1,755,757.74          1,755,757.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959422, 
contratista:JUAN 
PALACIOS VARGAS, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1755757.74
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1890.0}}

{1503251/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503256 Proyecto de inversión 2580629.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2580629.67, 
modificado:2580629.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE REVOLUCIÓN ENTRE DR. 
JUÁN MARTÍNEZ Y JUÁN 
RODRÍGUEZ CLARA EN LA 
COLONIA CENTRO EN LA 
LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL 
DEL MUNICIPIO LA ANTIGUA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000121 N 0 0 1620 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2473.0, 
meta_modificada:
2473.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:La 
Antigua Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.320783, 
lat:19.329401}}

27-09-2018 20-12-2018 2,580,629.67          2,580,629.67            2,580,629.67          2,580,629.67          2,580,629.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1959420, 
contratista:JUAN 
PALACIOS VARGAS, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2580629.67
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2473.0}}

{1503256/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503312 Proyecto de inversión 5868000.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5868000.39, 
modificado:1849026.29}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
PASO LORENZO - KM 43, DEL 
KM 3+600 AL KM 4+800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000175 N 0 0 23120 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:46, 
direccion:TAMIAH
UA VER, lon:-
97.446525, 
lat:21.279742}}

28-12-2018 31-12-2018 1,849,026.29          1,849,026.29            1,588,626.17          1,588,626.17          1,588,626.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
194/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DESAR
ROLLOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA SA 
DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5868000.39
, 
importe_modifica
do:5868000.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.32}}

{1503312/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503313 Proyecto de inversión 5854840.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5854840.68, 
modificado:5854840.68}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
TAMPICO ALTO - LA RIBERA, 
DEL KM 0+000 AL KM 1+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000157 N 0 0 12320 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:29, 
direccion:TAMPIC
O ALTO VER, lon:-
97.80163, 
lat:22.11323}}

28-12-2018 31-12-2018 5,854,840.68          5,854,840.68            5,854,840.68          5,854,840.68          5,854,840.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
189/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCTORA 
COSESUR SA DE 
CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5854840.68
, 
importe_modifica
do:5854840.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.99}}

{1503313/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401503317 Proyecto de inversión 7853133.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7853133.28, 
modificado:7853103.02}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO VICENTE GUERRERO - 
BUENA VISTA UNO (VIALIDAD 
RAMAL A CHONTLA), DEL KM 
0+000 AL KM 1+400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000133 N 0 0 830 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:9938.89, 
meta_modificada:
9938.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:15, 
direccion:TANTIM
A VER, lon:-
97.833292, 
lat:21.329637}}

27-09-2018 25-11-2018 7,853,103.02          7,853,103.02            7,853,103.02          7,853,103.02          7,853,103.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
170/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MONTAJES DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7853133.28
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9938.89}}

{1503317/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503323 Proyecto de inversión 13754845 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.3754845E7, 
modificado:1.154168684E7}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LAS VIGAS - TATATILA, DEL KM 
2+300 AL KM 5+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000169 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:Las Vigas 
de Ramírez, Ver., 
México, lon:-
97.103496, 
lat:19.638472}}

28-12-2018 31-12-2018 11,541,686.84        11,541,686.84         10,593,190.48        10,593,190.48        10,593,190.48        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
191/2018-
DGCCYCE, 
contratista:SERVICI
OS URBANOS 
PROYECTOS Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE XALAPA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.3754845E
7, 
importe_modifica
do:1.3754845E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.31}}

{1503323/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503599 Proyecto de inversión 7937114.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7937114.3, 
modificado:7937114.3}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+000 KM 
DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL 
A ZOZOCOLCO OBRAS DE 
DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL 
TRAMO EN LAS LOCALIDADES 
DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO - 
TRES CRUCES DOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000049 N 0 0 14091 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13000.0, 
meta_modificada:
13000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:Zozocolc
o de Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.575513, 
lat:20.140845}}

24-05-2018 30-10-2018 7,937,114.30          7,937,114.30            7,937,114.29          7,937,114.29          7,937,114.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:LOPEZ 
MENDEZ DIEGO, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7937114.3, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13000.0}}

{1503599/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503773 Proyecto de inversión 1495946.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1495946.28, 
modificado:1177015.61}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 
LAS CALLES IGNACIO 
ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO 
Y JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE YECUATLA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000132 N 0 0 1692 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1467.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
7, localidad:1, 
direccion:Yecuatla, 
Ver., México, lon:-
96.776227, 
lat:19.866186}}

18-10-2018 20-12-2018 1,177,015.61          1,177,015.61            1,177,015.61          1,177,015.61          1,177,015.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
251-2018, 
contratista:RETANI
ER, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1495946.28
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1503773/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501558507 Proyecto de inversión 577000.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:577000.5, 
modificado:577000.5}}

REHABILITACION DE CALLES 
(REVESTIMIENTO) EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CHACAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520704 N 0 0 466 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5082.0, 
meta_modificada:
5082.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:85, 
direccion:Las 
Chacas, Ver., 
México, lon:-
97.7787931, 
lat:21.9325999}}

29-10-2018 10-11-2018 577,000.50             577,000.50               577,000.50             577,000.00             577,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520704, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:577000.5, 
importe_modifica
do:577000.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5082.0}}

{1558507/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558759 Proyecto de inversión 6990657.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6990657.29, 
modificado:6857445.96}}

rehabilitación de cárcamo de 
bombeo de agaus residuales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Comisión del Agua 
del Estado de 
Veracruz

02492018000094.18 N 0 0 84750 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:Calle 
Díaz Mirón, Adolfo 
Ruiz Cortines, 
Túxpam de 
Rodríguez Cano, 
Ver., México, lon:-
97.3637622, 
lat:20.9477102}}

20-11-2018 31-12-2019 6,857,445.96          6,857,445.96            6,857,445.95          6,857,445.95          6,857,445.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-07-
INV, 
contratista:LAMBD
A INCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6990657.29
, 
importe_modifica
do:6990657.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1558759/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564977 Proyecto de inversión 2375650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2375650.0, 
modificado:2375650.0}}

CONSTRUCCION DE 
COMANDANCIA DE POLICIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Otros Programas 
de Inversión

Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA, 
VER.

2018301585001 N 0 0 4591 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Juan 
Ahumada, 
Tecolotitlán, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.00889111, 
lat:20.47832079}}

02-07-2018 29-09-2018 2,375,650.00          2,375,650.00            2,350,275.00          2,350,275.00          2,350,275.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTASEG2018-
5001, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
COSNTRUCTORA 
LA FE S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TECOLUTKA, 
monto:2375650.0, 
importe_modifica
do:2350275.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1564977/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501565374 Proyecto de inversión 70229.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70229.87, 
modificado:70229.87}}

REHABILITACION DE CALLE 
MARIANO ABASOLO ENTRE 
CALLE FLORES MAGON Y CALLE 
5 DE MAYO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430506 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

14-09-2018 03-10-2018 70,229.87               70,229.87                 69,999.99               69,999.99               69,999.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FEFMPHT/2018
/0506, 
contratista:RAFAEL 
BLAS VICHI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:69999.99, 
importe_modifica
do:69999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:290.0}}

{1565374/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER16160300741723 Proyecto de inversión 240385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240385.0, 
modificado:240385.0}}

Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Construccion De 
Muro De Acceso En Tv-Sec Luis 
Manuel Rojas, Clave 30dtv0857j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0857J N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
836.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:22, 
direccion:-, lon:-
96.421111, 
lat:19.460833}}

01-06-2016 01-08-2016 240,385.00             240,385.00               202,404.85             202,404.85             202,404.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:836.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741817 Proyecto de inversión 1652568 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1652568.0, 
modificado:1652568.17}}

Rehabilitacion De Edificios A, C, 
D, E, F, G Y Construccion De 
Andadores Y Plaza Civica En Sec-
Gral Secundaria General N° 6, 
Clave 30des0140k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0140K N 0 0 238 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2653.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

20-06-2016 01-11-2016 1,652,568.00          1,652,568.00            495,770.45             495,770.45             495,770.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300741994 Proyecto de inversión 1175994 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1175994.0, 
modificado:1175994.0}}

Rehabilitación De Edificios, 
Rehabilitación De Servicios 
Sanitarios Y Terminación De 
Media Tensión En Prim. Gral. 
Vicente Guerrero, Clave 
30epr0052w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0052W N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1235.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:46, 
direccion:-, lon:-
96.465555, 
lat:19.47}}

25-07-2016 01-10-2016 1,175,994.00          1,175,994.00            646,344.80             646,344.80             646,344.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:666.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742034 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Prim Abraham 
Castellanos, Clave 30dpr3486d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3486D N 0 0 248 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.166111, 
lat:18.354444}}

27-06-2016 01-09-2016 355,769.00             355,769.00               106,730.77             106,730.77             106,730.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742061 Proyecto de inversión 240384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240384.0, 
modificado:171446.22}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim 18 De Marzo, Clave 
30dpb0159o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0159O N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.07306, 
lat:18.675}}

18-07-2016 01-11-2016 171,446.22             171,446.22               171,446.22             171,446.22             171,446.22             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:70.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742094 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.23}}

Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Accesos Y 
Construccion De Barda 
Perimetral En Prim Virgilio 
Uribe, Clave 30dpr3280l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3280L N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
614.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:13, 
direccion:-, lon:-
95.751111, 
lat:18.217222}}

01-06-2016 01-08-2016 480,769.00             480,769.00               144,230.77             144,230.77             144,230.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742231 Proyecto de inversión 336383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336383.0, 
modificado:336383.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Rafael Ramirez, Clave 
30ejn1488x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1488X N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.421111, 
lat:19.046388}}

20-06-2016 01-10-2016 336,383.00             336,383.00               222,522.52             222,522.52             222,522.52             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742237 Proyecto de inversión 438029 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:438029.0, 
modificado:438029.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Andadores, 
Rehabilitacion De Edificio Y De 
Los Servicios Sanitarios En Jn 
Agustin Melgar, Clave 
30dcc0002j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0002J N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:30, 
direccion:-, lon:-
94.951944, 
lat:18.351388}}

20-06-2016 01-10-2016 438,029.00             438,029.00               131,408.61             131,408.61             131,408.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:41.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742297 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Rehabilitacion Del Edificio F, 
Direccion Y Construccion De 
Barda Perimetral En Prim Lic. 
Benito Juarez Garcia, Clave 
30epr2641y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2641Y N 0 0 367 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
846.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.150277, 
lat:18.646666}}

04-07-2016 01-10-2016 711,538.00             711,538.00               455,360.63             455,360.63             455,360.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:659.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742306 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Nicolas Bravo, Clave 
30epr0612p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0612P N 0 0 266 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
870.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:171, 
direccion:-, lon:-
96.96778, 
lat:18.85333}}

18-07-2016 01-11-2016 480,769.00             480,769.00               242,184.60             242,184.60             242,184.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:870.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742603 Proyecto de inversión 217191 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:217191.0, 
modificado:217191.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Jn Aaron 
Saenz Garza, Clave 30djn3085s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3085S N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:-, lon:-
95.185833, 
lat:18.159722}}

18-07-2016 01-10-2016 217,191.00             217,191.00               65,157.40               65,157.40               65,157.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.36}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742605 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:754932.6}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim La Union, Clave 
30dpr5070u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5070U N 0 0 292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
357.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-07-2016 01-10-2016 754,932.60             754,932.60               754,932.60             754,932.60             754,932.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:357.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742753 Proyecto de inversión 154892 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:154892.0, 
modificado:154892.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Tv-Sec Jaime 
Torres Bodet, Clave 30dtv1483s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1483S N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
95.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:51, 
direccion:-, lon:-
94.87972, 
lat:18.21778}}

18-07-2016 01-10-2016 154,892.00             154,892.00               46,467.69               46,467.69               46,467.69               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.35}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742765 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Prim Emiliano 
Zapata, Clave 30epr2443y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2443Y N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.92028, 
lat:19.29833}}

18-07-2016 01-10-2016 1,250,000.00          1,250,000.00            1,249,999.99          1,249,999.99          1,247,030.67          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742775 Proyecto de inversión 721153 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721153.0, 
modificado:721153.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Delfino Valenzuela, Clave 
30epr2625g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2625G N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
398.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

18-07-2016 01-10-2016 721,153.00             721,153.00               701,398.11             701,398.11             701,398.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:398.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742784 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Jn 
Carlos A. Carrillo, Clave 
30ejn0167g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0167G N 0 0 77 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
295.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-07-2016 01-11-2016 707,594.23             707,594.23               707,594.23             707,594.23             707,594.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:295.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742794 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Francisco Leon De La Barra, 
Clave 30djn1168n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1168N N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
285.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.136111, 
lat:18.239444}}

29-08-2016 01-11-2016 384,615.00             384,615.00               323,281.80             323,281.80             276,589.10             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742798 Proyecto de inversión 1057691 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057691.0, 
modificado:1057691.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Alfonso 
Arroyo Flores, Clave 
30dpr1546o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1546O N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
687.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:61, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

29-08-2016 01-11-2016 1,057,691.00          1,057,691.00            1,005,945.85          1,005,945.85          889,793.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:680.13}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742819 Proyecto de inversión 240385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240385.0, 
modificado:240385.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior (Rampas Y Pasamanos) 
En Prim Elena Salmeron, Clave 
30epr0547f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0547F N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
68.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:56, 
direccion:-, lon:-
96.949166, 
lat:18.873888}}

15-06-2016 01-09-2016 240,384.51             240,384.51               240,384.50             240,384.50             240,384.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742823 Proyecto de inversión 240384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:240384.0, 
modificado:240384.0}}

Construccion De Obra Exterior : 
Alumbrado, Muro De 
Acometida, Plataforma-Muro, 
Cisterna Y Fosa Septica En Prim 
Cuauhtemoc, Clave 30epr3158j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3158J N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:87, 
direccion:-, lon:-
96.897222, 
lat:18.873888}}

15-06-2016 01-09-2016 224,247.04             224,247.04               224,247.04             224,247.04             224,247.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742854 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitaccion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Ignacio Lopez Rayon, 
Clave 30dpr4240r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4240R N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
664.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:21, 
direccion:-, lon:-
95.278888, 
lat:17.916666}}

11-07-2016 01-10-2016 673,077.00             673,077.00               323,835.13             323,835.13             323,835.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:664.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742897 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Prim Cuitlahuac, 
Clave 30epr3659d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3659D N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:29, 
direccion:-, lon:-
95.336944, 
lat:18.381666}}

29-08-2016 01-11-2016 480,769.00             480,769.00               453,768.73             453,768.73             453,768.73             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742912 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:575806.26}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Tlamatini, Clave 30djn3679b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3679B N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
358.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-07-2016 01-10-2016 575,806.26             575,806.26               575,806.26             575,806.26             575,806.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:358.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742921 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Sec-Gral Escuela Secundaria 
General, Clave 30des0151q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0151Q N 0 0 191 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
187.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:-, lon:-
97.685555, 
lat:20.933888}}

29-08-2016 01-11-2016 677,010.49             677,010.49               677,010.49             677,010.49             677,010.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:187.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742923 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
En Prim Profr. Roberto 
Mancisidor Viñas, Clave 
30dpr2839i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2839I N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
554.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

29-08-2016 01-11-2016 769,231.00             769,231.00               230,769.20             230,769.20             230,769.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:116.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742933 Proyecto de inversión 1513800 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1513800.0, 
modificado:1513800.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim 
Guadalupe Victoria, Clave 
30dpr0021d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0021D N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
410.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:35, 
direccion:-, lon:-
94.436388, 
lat:17.329166}}

01-08-2016 01-10-2016 1,513,800.00          1,513,800.00            534,987.21             534,987.21             534,987.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300742935 Proyecto de inversión 1442308 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442308.0, 
modificado:1442307.58}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Ignacio Zaragoza, Clave 
30dpr1359u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1359U N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1271.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

08-08-2016 01-11-2016 1,442,307.58          1,442,307.58            1,442,307.58          1,442,307.58          1,442,307.58          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1271.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743078 Proyecto de inversión 865384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865384.0, 
modificado:865384.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Constituyentes Del 57, 
Clave 30dpr1127d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1127D N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
757.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:-, lon:-
96.249722, 
lat:18.543888}}

29-08-2016 01-12-2016 865,384.00             865,384.00               469,444.87             469,444.87             469,444.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:757.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743089 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y De 
Servicios Sanitarios En Sec-Tec 
Secundaria Tecnica 
Agropecuaria Nº 49, Clave 
30dst0049v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0049V N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
96.743055, 
lat:18.4925}}

15-06-2016 01-09-2016 673,077.00             673,077.00               376,383.70             376,383.70             376,383.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:252.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743108 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y 
Construccion De Plaza Civica En 
Prim Emiliano Zapata, Clave 
30dpr4688g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4688G N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
807.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.811388, 
lat:17.896944}}

15-06-2016 01-09-2016 961,538.00             961,538.00               646,525.61             646,525.61             646,525.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:807.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743139 Proyecto de inversión 428821 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:428821.0, 
modificado:428821.0}}

Rehabilitacion De Edificio A En 
Jn Juana Amelia Celis, Clave 
30ejn0091h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0091H N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
693.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 428,821.00             428,821.00               425,959.49             425,959.49             425,959.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:693.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743221 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1017865.7}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Los Edificios A, B, C, D, E, F Y 
Construccion De Plaza Civica Y 
Barda Perimetral En Prim 
Benito Juarez Garcia, Clave 
30epr2974m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2974M N 0 0 111 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
788.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.163333, 
lat:19.3625}}

15-06-2016 01-09-2016 1,017,865.70          1,017,865.70            1,017,865.70          1,017,865.70          1,017,865.70          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:788.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743252 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:509886.82}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios En Prim Miguel 
Hidalgo Y Costilla, Clave 
30epr2976k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2976K N 0 0 342 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.219722, 
lat:19.421388}}

15-06-2016 01-09-2016 509,886.82             509,886.82               509,886.82             509,886.82             509,886.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:39.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743261 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:344529.46}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Juan Enrique Pestalozzi, Clave 
30ejn1407w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1407W N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
97.202222, 
lat:19.446111}}

15-06-2016 01-09-2016 344,529.46             344,529.46               344,529.46             344,529.46             344,529.46             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:76.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743305 Proyecto de inversión 336537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.0, 
modificado:336537.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Obra Exterior Y Barda 
Perimetral En Jn Manuel 
Suarez, Clave 30djn0207s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0207S N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
124.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

15-06-2016 01-09-2016 335,315.95             335,315.95               335,315.95             335,315.95             335,315.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:124.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160300743503 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitación De Edificios, 
Rehabilitación De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim. Niños Héroes De 
Chapultepec, Clave 30dpr2549s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2549S N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
248.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.9325, 
lat:19.599722}}

27-06-2016 01-09-2016 480,769.00             480,769.00               308,363.27             308,363.27             308,363.27             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.48}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16160400817170 Proyecto de inversión 312546 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:312546.0, 
modificado:312546.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Aquiles 
Serdan, Clave 30dtv0379z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0379Z N 0 0 424 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
424.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.594722, 
lat:20.206666}}

12-12-2016 01-04-2017 312,546.00             312,546.00               137,711.39             137,711.39             137,711.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817404 Proyecto de inversión 338583 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:338583.0, 
modificado:338583.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Niños Heroes De 
Chapultepec, Clave 30dtv1721c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1721C N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
95.446944, 
lat:18.35}}

05-12-2016 01-05-2017 338,583.00             338,583.00               101,574.84             101,574.84             101,574.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817416 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Alvaro 
Obregon, Clave 30dtv0691s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0691S N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
95.451111, 
lat:18.431111}}

12-09-2016 01-12-2016 432,690.00             432,690.00               129,807.13             129,807.13             129,807.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400817586 Proyecto de inversión 543924 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:543924.0, 
modificado:543924.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Jn Benito Juarez 
Garcia, Clave 30djn0165j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0165J N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.514166, 
lat:18.623888}}

05-12-2016 01-04-2017 543,924.00             543,924.00               484,106.33             484,106.33             484,106.33             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818310 Proyecto de inversión 223225 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:223225.0, 
modificado:223225.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Cristobal 
Colon, Clave 30epr2186z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2186Z N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
63.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:131, 
direccion:-, lon:-
98.483888, 
lat:21.409722}}

05-12-2016 01-06-2017 223,225.00             223,225.00               66,967.57               66,967.57               66,967.57               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818513 Proyecto de inversión 810821 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:810821.0, 
modificado:810821.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Rafael Ramirez, Clave 
30dcc0167s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0167S N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:550, 
direccion:-, lon:-
96.166388, 
lat:18.439166}}

12-12-2016 01-04-2017 810,821.00             810,821.00               532,281.66             532,281.66             532,281.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818681 Proyecto de inversión 1183562 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1183562.0, 
modificado:1183562.0}}

Construccion De Cuatro Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Cobaev Colegio De Bachilleres 
Del Estado De Veracruz Plantel 
62 Veracruz-Norte, Clave 
30ecb0061z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0061Z N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
212.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

12-12-2016 01-05-2017 1,183,562.00          1,183,562.00            930,422.11             930,422.11             930,422.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400818831 Proyecto de inversión 355766 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355766.0, 
modificado:355766.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Miguel Hidalgo Y Costilla, 
Clave 30dpr0108i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0108I N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:48, 
direccion:-, lon:-
96.93417, 
lat:18.74083}}

15-11-2016 01-04-2017 355,766.00             355,766.00               -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819124 Proyecto de inversión 1632647 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1632647.0, 
modificado:1632647.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Direccion, Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Teba La Union, Clave 
30eth1081d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1081D N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

12-12-2016 01-05-2017 1,632,647.00          1,632,647.00            489,794.11             489,794.11             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819138 Proyecto de inversión 913395 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913395.0, 
modificado:913395.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Josefa Ortiz De Dominguez, 
Clave 30dcc0020z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0020Z N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
98.403888, 
lat:21.288611}}

05-12-2016 01-06-2017 913,395.00             913,395.00               274,018.55             274,018.55             274,018.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.59}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819166 Proyecto de inversión 238470 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:238470.0, 
modificado:238470.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Rafael Platon Sanchez, 
Clave 30epr1764a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1764A N 0 0 1166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1166.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
98.374166, 
lat:21.272777}}

05-12-2016 01-06-2017 238,470.00             238,470.00               71,540.91               71,540.91               71,540.91               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:186.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819175 Proyecto de inversión 201893 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:201893.0, 
modificado:201893.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Sec-Gral Ignacio Zaragoza, Clave 
30des0014n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0014N N 0 0 1484 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1484.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
95.790833, 
lat:18.376666}}

05-12-2016 01-05-2017 201,893.00             201,893.00               125,808.18             125,808.18             125,808.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1484.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819217 Proyecto de inversión 625214 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:625214.0, 
modificado:625214.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Jn Bertha 
Von Glumer, Clave 30ejn0992y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0992Y N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.727777, 
lat:18.689444}}

05-12-2016 01-05-2017 625,213.88             625,213.88               625,213.87             625,213.87             625,213.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819340 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Jn Josefina 
Ramos, Clave 30ejn1199f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1199F N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:57, 
direccion:-, lon:-
95.615277, 
lat:18.101388}}

05-12-2016 01-05-2017 192,307.00             192,307.00               105,473.88             105,473.88             105,473.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819411 Proyecto de inversión 369344 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:369344.0, 
modificado:369344.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Prim Jose 
Maria Morelos Y Pavon, Clave 
30dpr1995t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1995T N 0 0 424 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
424.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.526388, 
lat:18.029166}}

05-12-2016 03-05-2017 369,344.00             369,344.00               175,398.13             175,398.13             175,398.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:424.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16160400819441 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes, Construccion De 
Techado De Plaza Civica Y 
Cercado Perimetral En Jn Lic. 
Adolfo Lopez Mateos, Clave 
30dcc0077z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0077Z N 0 0 375 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:78, 
localidad:19, 
direccion:-, lon:-
98.055, 
lat:21.318333}}

05-12-2016 01-05-2017 817,305.84             817,305.84               817,305.84             817,305.84             817,305.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17170100835906 Proyecto de inversión 50329668 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:267, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5.0329668E7, 
modificado:5.0329668E7}}

Programa De Fortalecimiento 
De La Calidad Educativa Pfce 
(2017)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

01-03-2017 01-02-2018 46,855,510.85        46,855,510.85         46,855,510.85        46,855,510.85        46,855,510.85        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170100838712 Proyecto de inversión 192302 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192302.0, 
modificado:192302.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Mariano Azuela, Clave 
30dtv1792x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1792X N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:80, 
direccion:-, lon:-
95.480833, 
lat:18.325}}

05-12-2016 01-04-2017 192,302.00             192,302.00               57,690.54               57,690.54               57,690.54               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER16170100838743 Proyecto de inversión 576921 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.0, 
modificado:576921.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim 16 De Septiembre, Clave 
30dpb0996k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0996K N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:8, 
direccion:-, lon:-
96.775833, 
lat:18.433611}}

05-12-2016 01-05-2017 576,921.00             576,921.00               551,904.69             551,904.69             551,904.69             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:636.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170200883379 Proyecto de inversión 2792341 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2792341.0, 
modificado:2792341.0}}

Terminacion De Construccion 
De Laboratorio Pesado, En Ut 
Universidad Tecnologica Del 
Sureste De Veracruz, Clave 
30eut0001p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0001P N 0 0 1506 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1019.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.409444, 
lat:18.064722}}

05-06-2017 01-11-2017 2,792,341.00          2,792,341.00            2,489,762.88          2,489,762.88          2,489,762.88          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:764.64}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18170401031802 Proyecto de inversión 165221.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:165221.53, 
modificado:165221.53}}

Rehabilitación De Los Baños Del 
Tele Bachillerato Oxtlapa - 
93672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO 
VERACRUZ

93672 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:21, 
direccion:LOCALID
AD, 91246 
OXTLAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO XICO- 
TONALACO Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, VEREDA 
HACIA EL 
TELEBACHILLERAT
O EL PRO, lon:-
97.08955509, 
lat:19.43016354}}

05-06-2017 19-08-2017 -                           -                             -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MX-OP/2017-0014, 
contratista:LUIS 
MANUEL VALDEZ 
TEPETLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:165221.53, 
importe_modifica
do:165221.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1166882/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049991 Proyecto de inversión 1105760 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105760.0, 
modificado:1105760.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Techado En 
Estrado En Prim Luis Pasteur,  
Clave 30dpr2911b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2911B N 0 0 362 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
859.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 1,105,760.00          1,105,760.00            331,728.00             331,728.00             331,728.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:515.88}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401049997 Proyecto de inversión 745190 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:745190.0, 
modificado:745190.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Sec-Gral Lazaro Cardenas Del 
Rio,  Clave 30des0044h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0044H N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1494.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 745,190.00             745,190.00               643,123.39             643,123.39             643,123.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:687.58}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050014 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificio ""B"", 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Fernando 
Montes De Oca,  Clave 
30dpr3394n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3394N N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
157.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
95.026944, 
lat:18.365833}}

11-09-2017 01-12-2017 576,923.00             576,923.00               497,350.01             497,350.01             439,008.08             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:157.96}}

{1186311/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050018 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Plaza Civica Y 
Barda Perimetral En Prim 
Cuauhtemoc,  Clave 
30dpr3627m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3627M N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.1125, 
lat:18.426111}}

11-09-2017 01-12-2017 576,923.00             576,923.00               301,921.48             301,921.48             301,921.48             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1186316/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050228 Proyecto de inversión 673070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673070.0, 
modificado:673070.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Jaime 
Torres Bodet,  Clave 
30dpr2864h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2864H N 0 0 245 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

02-10-2017 01-12-2017 673,070.00             673,070.00               416,622.32             416,622.32             416,622.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1100.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050263 Proyecto de inversión 1442304 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442304.0, 
modificado:1442304.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Adaptacion De 
Servicios Sanitarios En Edificio 
""A"", Para Personas Con 
Capacidades Diferentes Y O. 
Ext. En Upn Unidad Regional 
Upn 301 Xalapa,  Clave 
30dup0001d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0001D N 0 0 686 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
442.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-09-2017 01-01-2018 1,442,304.00          1,442,304.00            1,153,818.86          1,153,818.86          1,153,818.86          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:442.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050416 Proyecto de inversión 1562000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1562000.0, 
modificado:1562000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios, Rehabilitacion De 
Direccion Y Obra Exterior En Jn 
Cuauhtemoc,  Clave 30dcc0099l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0099L N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
436.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.072777, 
lat:18.813055}}

11-09-2017 01-12-2017 1,562,000.00          1,562,000.00            1,189,533.05          1,189,533.05          857,496.15             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:436.91}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050519 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Edificio En 
Prim Miguel Hidalgo Y Costilla,  
Clave 30epr1870k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1870K N 0 0 216 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
343.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:63, 
direccion:-, lon:-
95.52694, 
lat:18.59139}}

11-09-2017 01-12-2017 480,769.00             480,769.00               144,230.70             144,230.70             144,230.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:343.65}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050637 Proyecto de inversión 1562000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1562000.0, 
modificado:1562000.0}}

Rehabilitacion Del Edificio, 
Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Emiliano Zapata,  
Clave 30dcc0130e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0130E N 0 0 137 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
669.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.079444, 
lat:18.504722}}

11-09-2017 01-12-2017 1,562,000.00          1,562,000.00            1,022,662.92          1,022,662.92          1,022,662.92          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:669.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401050673 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Construcción De 1 Áula 
Didáctica Y Servicios Sanitarios, 
Rehabilitación De Edificios 
""A"", ""B"", ""D""; Obra 
Exterior En Prim 20 De 
Noviembre,  Clave 30epr2908n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2908N N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
335.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:189, 
direccion:-, lon:-
96.33278, 
lat:18.47639}}

11-09-2017 01-01-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            425,879.79             425,879.79             346,153.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.63}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051668 Proyecto de inversión 961537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961537.0, 
modificado:961537.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Venustiano Carranza,  
Clave 30epr1269a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1269A N 0 0 403 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
958.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.523222, 
lat:18.6282}}

11-09-2017 01-12-2017 961,537.00             961,537.00               894,691.80             894,691.80             894,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:958.26}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16170401051965 Proyecto de inversión 11172710 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.117271E7, 
modificado:1.117271E7}}

Term. De Constr. De Edif. ""H"" 
(12 Aulas Didact., Lab. De Sist. 
Comp., C. De Comp., Bibl., 
Admon., Serv. San.) Y O. Ext. En 
It Instituto Tecnologico 
Superior De Martinez De La 
Torre,Clave 30eit0020i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0020IA N 0 0 1080 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5407.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

16-10-2017 01-02-2018 11,172,710.00        11,172,710.00         9,569,349.25          9,569,349.25          9,569,349.25          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4920.94}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062485 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:348505.5}}

Construccion De Aula En 
Escuela Primaria Estatal Rafael 
Ramirez De La Col Antnio M 
Quirasco - 14808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14808 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALAJARA 
COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 93166 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE CALLE 
ZACATECAS 
COLONIA 
ANTONIO M 
QUIRASCO, lon:-
97.47409701, 
lat:20.48428597}}

26-03-2018 30-11-2018 348,505.50             348,505.50               348,505.50             348,505.50             348,505.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0333, 
contratista:Maricel
a Cruz González, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:348505.5, 
importe_modifica
do:348505.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199396/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101062611 Proyecto de inversión 199741.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199741.21, 
modificado:199741.21}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Guadalupe Victoria - 
10595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10595 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
CHONTLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GUADAPUPE 
VICTORIA Y CALLE 
BENITO JUAREZ,, 
lon:-97.92737711, 
lat:21.29523024}}

08-08-2018 01-10-2018 199,741.21             199,741.21               199,741.21             199,741.21             199,741.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1008, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:199741.21, 
importe_modifica
do:199741.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.09}}

{1199522/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063151 Proyecto de inversión 464035.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464035.26, 
modificado:464035.25}}

Construcción De Techo Firme - 
17747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17747 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA PAZ Y 
CALLE PINO 
SUÁREZ, CAL, lon:-
97.87935077, 
lat:21.32837073}}

02-07-2018 01-10-2018 464,035.25             464,035.25               464,035.25             464,035.25             464,035.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
0, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:464035.25, 
importe_modifica
do:464035.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1200062/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063565 Proyecto de inversión 220253.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220253.7, 
modificado:220171.85}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Cerro Del 
Progreso - 13406

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13406 N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
DEL PROGRESO, 
92683 CERRO DEL 
PROGRESO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CA, lon:-
98.10815161, 
lat:20.62877174}}

09-03-2018 28-12-2018 220,171.85             220,171.85               220,171.85             220,171.85             220,171.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0085_AD_29_C64, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:220171.85, 
importe_modifica
do:220171.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1200476/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063567 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion Del Sistema De 
Agua Potable Localidad 
Chijolito Milcahuatl - 6774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

6774 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHIJOLITO 
MILCAHUAL, 
92685 CHIJOLITO 
MILCAHUATL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y, lon:-
98.06054647, 
lat:20.82579853}}

09-03-2018 28-12-2018 1,999,635.34          1,999,635.34            1,999,635.34          1,999,635.34          1,999,635.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0012_IR_49_C90, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1999635.34
, 
importe_modifica
do:1999635.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200478/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063814 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Cursos De Capacitacion Y 
Actualizacion Que Fomenten La 
Formacion De Los Servidores 
Publicos Municipales - 17637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17637 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
98.181305, 
lat:22.053613}}

01-01-2018 31-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,199,999.99          1,199,999.99          1,199,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
2018301230051, 
contratista:CAPI, 
CENTRO DE 
PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200725/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101063869 Proyecto de inversión 1020000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1020000.0, 
modificado:1020000.0}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Telesecundaria Amado Nervo 
En La Col Piloto - 17130

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17130 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:96, 
direccion:PUEBLO 
PILOTO, 92014 
COLONIA PILOTO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
COLONIA PILOTO, 
lon:-98.36120016, 
lat:22.33853352}}

01-03-2018 31-12-2018 1,020,000.00          1,020,000.00            1,019,999.99          1,019,999.99          1,019,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230030, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1020000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200780/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064803 Proyecto de inversión 4680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4680000.0, 
modificado:4680000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Guayalejo - 16467

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16467 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:904, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
GUAYALEJO, 92016 
GUAYALEJO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE LEONA 
VICARIO, SE , lon:-
98.48295915, 
lat:22.38870891}}

01-03-2018 31-12-2018 4,680,000.00          4,680,000.00            4,679,999.99          4,679,999.99          4,679,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230001, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:4680000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:60.0}}

{1201714/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064868 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
En Chixtla - 15793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA VER

15793 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
CHIXTLA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 3 DIFERE, 
lon:-96.85763953, 
lat:19.17862227}}

23-07-2018 22-10-2018 298,591.46             298,591.46               298,591.46             298,591.46             298,591.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830179001
3/FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:298591.46, 
importe_modifica
do:298591.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201779/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101064870 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Cocina En Amatitla - 15728

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA VER

15728 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
AMATITLA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 3 , lon:-
96.82034968, 
lat:19.18219423}}

05-06-2018 06-08-2018 498,500.00             498,500.00               498,500.00             498,500.00             498,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018301790008
/FISM, 
contratista:ALARH
EZ Y ASOCIADOS 
SA DE CV, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:498500.0, 
importe_modifica
do:498500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1201781/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101065993 Proyecto de inversión 535000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535000.0, 
modificado:534626.34}}

Rehabilitación De Aulas En  
Escuela Primaria Josefa Ortiz De 
Domínguez Clave 30dpr2050m 
(Matutino) Y 30dpr4387k 
(Vespertino), Col. Las Vegas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Gobierno 
Municipal

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
277.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

26-04-2018 01-05-2018 533,958.99             534,626.34               533,958.99             533,958.99             533,958.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF-2018/AD-
2018301310133, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:534626.34, 
importe_modifica
do:534626.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:277.19}}

{1202911/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066294 Proyecto de inversión 583369.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:583369.01, 
modificado:573084.07}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Avenida Benito Juárez Entre 
Telesecundaria Y Calle Miguel 
Alemán En La Colonia San José

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 850 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
520.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:dom. 
con. av. benito 
juarez en la col. 
san jose de la 
cabecera 
municipal de fortin 
de las flores, 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

26-02-2018 01-12-2018 573,084.07             573,084.07               573,084.07             573,084.07             573,084.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
007/20183006810
10, 
contratista:Constr
uctora GREYBAR 
S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:573084.07, 
importe_modifica
do:573084.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:520.0}}

{1203230/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066335 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitación De Losas De 
Concreto (Tramos Aislados) En 
La Ciudad De Xalapa, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:XALAPA, 
VER., lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 3,000,000.00          2,915,840.94            2,915,840.94          2,915,840.94          2,915,840.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56074, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1999991.61
, 
importe_modifica
do:1999991.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4500.0}}

{1203272/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101066422 Proyecto de inversión 460109.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460109.65, 
modificado:419127.79}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Alumbrado 
Público En Calle Principal De La 
Comunidad Barranca De San 
Miguel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 694 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
266.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:dom. 
con. calle principal 
de la localidad 
barranca san 
miguel municipio 
de fortin, ver., lon:-
97.001944, 
lat:18.886388}}

26-02-2018 01-12-2018 419,127.79             419,127.79               419,127.79             419,127.79             419,127.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
008/20183006810
19, 
contratista:ANGLE
SEY, S.A de C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:453998.62, 
importe_modifica
do:419127.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:266.0}}

{1203363/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066460 Proyecto de inversión 911795 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:911795.0, 
modificado:709421.85}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En La Calle Cofre De 
Perote, Entre Monte Everest Y 
Montes Urales, Col. Lomas De 
Casa Blanca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
585.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COFRE DE PEROTE, 
ENTRE MONTE 
EVEREST Y 
MONTES URALES, 
COL. LOMAS DE 
CASA BLANCA, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 709,421.85             709,421.85               709,421.85             709,421.85             709,421.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-108/18-IR, 
contratista:GRUPO 
CONTRUCTOR 
MIRAMI, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:709421.85, 
importe_modifica
do:709421.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:585.37}}

{1203402/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068360 Proyecto de inversión 280723 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280723.0, 
modificado:280410.42}}

Construccion De Barda 
Perimetral Para El Caic ""Zacate 
Colorado "" De La Comunidad 
De Zacate Colorado Tihuatlán  
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:15, 
direccion:-, lon:-
97.523611, 
lat:20.498333}}

24-04-2018 280,410.42             280,410.42               280,410.42             280,410.42             280,410.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
222, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:280410.42, 
importe_modifica
do:280410.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205488/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068372 Proyecto de inversión 386148 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:386148.0, 
modificado:378635.74}}

""Construccion De Techumbre 
En Áreas De Impartición De 
Educación Física En El Jardín De 
Niños """"Francisco Gabilondo 
Soler"""" Clave 30djn0938q Del 
Sector Santa Isabel De La 
Comunidad Detotolapa, Tihuatl

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:-, lon:-
97.480277, 
lat:20.555277}}

24-04-2018 378,635.74             378,635.74               378,635.74             378,635.74             378,635.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
232, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:378635.74, 
importe_modifica
do:378635.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.6}}

{1205500/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068723 Proyecto de inversión 76500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76500.0, 
modificado:74000.0}}

Construcción De Gimnasio Al 
Aire Libre En Providencia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 340100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:EN EL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE 
PROVIDENCIA, lon:-
96.771666, 
lat:18.752777}}

13-08-2018 01-09-2018 74,000.00               74,000.00                 74,000.00               74,000.00               74,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205871/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068889 Proyecto de inversión 752618.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:752618.02, 
modificado:752618.02}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Los Ídolos, 
Col. La Quebradora

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS ÍDOLOS, 
COLLA 
QUEBRADORA, 
CASTILLO DE 
TEAYO, lon:-
97.638888, 
lat:20.748333}}

28-05-2018 01-08-2018 752,618.02             750,614.10               750,614.10             750,614.10             750,614.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-
2018/IA3-
2018301570201, 
contratista:ERICK 
GALICIA MELO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:750614.1, 
importe_modifica
do:750614.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.64}}

{1206046/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101068890 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Calles Y 
Avenidas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:Municipi
o de Minatitlan, 
Veracruz, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101068898 Proyecto de inversión 117676.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:117676.77, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Camino 
Sacacosecha En El Poblado  
José María Morelos Y Pavón

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Comunicaciones Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:localidad 
rural Jose María 
Morelos y Pavón, 
lon:-94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER18180101069011 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Impermeabilizacón, Cancelería 
Y Pintura En Escuela 
Telesecundaria Lazaro Cárdenas 
Del Río, Villa Allende.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO. 105, 
ENTRE CALLE DEL 
PASEO DE 
LANCHAS Y CALLE 
ALBERTO TEJEDA., 
lon:-94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 297,648.59             297,648.59               297,648.59             297,648.59             297,648.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
002/18, 
contratista:SERVICI
OS TECH, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:302593.45, 
importe_modifica
do:302593.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206177/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069169 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299686.18}}

Rehabilitación Del Centro Social 
Coatzinteco

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
REFORMA SN, 
COATZINTLA, VER, 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

01-04-2018 01-12-2018 299,686.18             299,686.18               299,686.18             299,686.18             299,686.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46273, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:299686.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206342/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069199 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299431.99}}

Rehabilitacion De 
Revestimiento De Calles En La 
Localidad De Escolin De Olarte

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:LOCALID
AD DE ESCOLIN DE 
OLARTE, lon:-
97.460782, 
lat:20.482363}}

09-04-2018 01-08-2018 299,431.99             299,431.99               299,431.99             299,431.99             299,431.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52186, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:299431.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1206372/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069305 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:612477.77}}

Construcción De Dirección Y 
Barda Perimetral En Escuela 
Primaria Enrique C. Rebsamen, 
Ejido Guillermo Prieto.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:40, 
direccion:EJIDO 
GUILLERMO 
PRIETO (SANTA 
ROSA), lon:-
94.276666, 
lat:18.160833}}

02-04-2018 01-12-2018 612,477.77             612,477.77               612,477.77             612,477.77             612,477.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
041/18, 
contratista:CONST
PROVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:612477.77, 
importe_modifica
do:612477.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206479/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101069690 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1997586.72}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En 
Calle Zacatecas Entre Calles 
Revolución Y Veracruz De La 
Colonia Antonio M. Quirasco

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCION DE 
OBRAS PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS ENTRE 
CALLES 
REVOLUCIÓN Y 
VERACRUZ, 
COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 
COATZINTLA, VER., 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

01-06-2018 01-08-2018 1,997,586.72          1,997,586.72            1,997,586.72          1,997,586.72          1,997,586.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0112, 
contratista:Jorge 
Alberto Gómez 
Vázquez, 
convocante:munici
pio de coatzintla, 
monto:1997586.72
, 
importe_modifica
do:1997586.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1206893/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072280 Proyecto de inversión 2699683.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2699683.13, 
modificado:2699683.13}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Rebsamen Entre Las Calles 
Montes De Oca Y Calle Rafael 
Ramirez De La Localidad De San 
Antonio Tenextepec.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1501 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2992.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA; 
19.488117; -
97.260087) (CALLE 
RAFAEL RAMIREZ; 
19.48777; -
97.257539), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

22-06-2018 01-09-2018 2,669,986.62          2,651,426.84            2,651,426.84          2,648,544.38          2,648,544.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/42, 
contratista:JUAN 
ANGEL LICEA 
FLORES , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2651426.84
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2992.42}}

{1209511/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072295 Proyecto de inversión 4348983.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4348983.18, 
modificado:4348983.18}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Santos Degollado Entre Las 
Calles Melchor Ocampo Y Eje 
Central Norte, De La Colonia 
Sabianal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1525 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4622.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO ; 
19.554549; -
97.246424) (CALLE 
EJE CENTRAL 
NORTE; 
19.551417; -
97.243652), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

03-05-2018 01-07-2018 4,301,144.37          4,264,920.72            4,264,920.72          4,264,920.72          4,264,920.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/04, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:4264920.72
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4622.42}}

{1209526/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101072461 Proyecto de inversión 1279428.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1279428.7, 
modificado:1279428.7}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico Mr-38 
De 15 Cms., Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle 
Chichenitza (Malinche),De La 
Colonia Lomas De San Gabriel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1100.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
MALINCHE 
(CHICHENITZA) 
ENTRE EMILIANO 
ZAPATA Y 
PALENQUE, lon:-
96.1543568, 
lat:19.0826247}}

01-01-2018 01-12-2018 1,265,354.98          1,265,231.37            1,265,231.37          1,265,231.37          1,265,231.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-PRODERE-
006/2018, 
contratista:MIUZE
MM 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1265231.37
, 
importe_modifica
do:1265231.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1100.31}}

{1209692/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073166 Proyecto de inversión 254668.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:254668.85, 
modificado:254668.85}}

Pavimentacion A Base De 
Concreto Hidraulico De La Calle 
Francisco Zarco Entre Las Calles 
Francisco Marquez Y Castillo De 
Chapultepec. Colonia Azteca.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

1526 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
330.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:0, 
direccion:(CALLE 
CASTILLO DE 
CHAPULTEPEC; 
19.565666; -
97.251344) (CALLE 
FRANCISCO 
MARQUIEZ; 
19.565259; -
97.250833), lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

07-05-2018 01-07-2018 251,867.49             251,671.00               251,671.00             251,671.00             251,671.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/PRODERE201
8/11, 
contratista:JULIÁN 
JAVIER APARICIO 
ROMERO, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:251671.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:330.15}}

{1210397/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101073416 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:277702.68}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Benito Juárez García, Ejido 
Colorado.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:29, 
direccion:EJIDO 
COLORADO, lon:-
94.321944, 
lat:18.158055}}

02-04-2018 01-12-2018 277,702.68             277,702.68               269,938.59             269,938.59             269,938.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
026/18, 
contratista:TERRA
CERIAS Y 
PROYECTOS DEL 
ORIENTE, S.A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:277702.68, 
importe_modifica
do:277702.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210651/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073842 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:65684.0}}

Mantenimiento Del Camino Al 
Relleno Sanitario

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 65,684.00               65,684.00                 65,684.00               65,684.00               65,684.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211112/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074011 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:731603.88}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Público, Eje Revolución, Entre 
Independencia Y Malecn 
Rivereño.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNATMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:EJE 
REVOLUCIÓN, 
ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
MALECN 
RIVEREÑO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 731,603.88             731,603.88               731,603.88             731,603.88             731,603.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54005, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:731603.88, 
importe_modifica
do:731603.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211290/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074370 Proyecto de inversión 645000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645000.0, 
modificado:644999.49}}

Construcción De Casetas De 
Espera (Parada De Camiones) 
En Diversas Comunidades

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA - 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:0, 
direccion:DIVERSA
S COMUNIDADES 
DE COATZINTLA, 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

12-03-2018 01-09-2018 644,999.49             644,999.49               644,999.49             644,999.49             644,999.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46459, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:645000.0, 
importe_modifica
do:644999.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211703/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074707 Proyecto de inversión 13350591.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.335059125E7, 
modificado:1.335059125E7}}

Rehabilitación De Carretera A 
Base De Concreto Asfáltico Del 
Camino Misantlamartínez De La 
Torre, Del Sub- Tramo: Misantla 
- Puente Libertd (Río Kilate), 
Del Cadenamiento 0 000 Al 29 
860 Vía Coapeche

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 65996 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.852736, 
lat:19.928634}}

23-01-2018 01-06-2018 13,350,591.25        13,350,591.25         13,350,591.25        13,350,591.25        12,676,224.53        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
002/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMPA
ÑÍA CARMO S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.33505912
5E7, 
importe_modifica
do:1.335059125E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:29.86}}

{1212051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101074828 Proyecto de inversión 26250884.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.625088445E7, 
modificado:2.625048506E7}}

Reconstrucción Del Camino La 
Guásima - Rancho Playa, Del 5 
000 Al 7 460 Y Del 9 490 Al 10 
340 Y Del 11 460 Al 12 860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 165565 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

23-01-2018 01-07-2018 26,250,485.06        26,250,485.06         26,250,485.06        26,250,485.06        26,250,485.06        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
014/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
MAXI SERVICIOS 
KATANIA DEL 
PUERTO S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.62508844
5E7, 
importe_modifica
do:2.625088445E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.62}}

{1212180/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075027 Proyecto de inversión 25579916.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.557991618E7, 
modificado:2.557496466E7}}

Rehabilitación Del Camino 
Catemaco - Sontecomapan - 
Monte Pío - Playa Hermosa, 
Delkm 29 000 Al Km 41 600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 167882 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

23-01-2018 01-06-2018 25,574,964.66        25,574,964.66         25,574,964.66        25,574,964.66        25,574,964.66        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
007/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GABFRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.55799161
8E7, 
importe_modifica
do:2.557991618E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:12.92}}

{1212392/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075037 Proyecto de inversión 26322465.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.632246567E7, 
modificado:2.607152539E7}}

Rehabilitación Del Camino 
Mazumiapan - Lauchapan Del 
Km 0 000 Al 8 500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 167882 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

23-01-2018 01-07-2018 26,071,525.39        26,071,525.39         26,071,525.39        26,071,525.39        26,071,525.39        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
008/2018-
DGCCYCE, 
contratista:FICAS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.63224656
7E7, 
importe_modifica
do:2.632246567E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:8.16}}

{1212403/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101075047 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1394636.88}}

Rehabilitación De Las Calles 
Héroes De Tlapacoyan,Ferrer, 
Nicolas Bravo, Rayón Y Calle  
Valdez   Del Primer Cuadro De 
La Ciudad ( Bacheo)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN, 
VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion: CALLE 
VALDÉS ENTRE 
MINA Y ENRÍQUEZ 
COLONIA CENTRO, 
COLONIA CENTRO, 
TLAPACOYAN, VER. 
C.P. 93650, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

01-04-2018 01-05-2018 1,394,636.88          1,394,636.88            1,394,636.88          1,394,636.88          1,394,636.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
13, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1398505.2, 
importe_modifica
do:1394636.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1400.0}}

{1212414/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180101075105 Proyecto de inversión 2520161376 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.520161376E9, 
modificado:2.520134125E7}}

Modernización Del Camino E.C. 
(Aeropuerto El Tajín - Ramal El 
Pital) - Rancho Nuevo -Paso Del 
Pital Del Km 0 000 Al 4 500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 97264 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.537945, 
lat:20.716672}}

13-03-2018 01-08-2018 25,201,341.25        25,201,341.25         25,201,341.25        25,201,341.25        25,201,341.25        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
068/2018-
DGCCYCE, 
contratista:IPCONS
TRUCVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.52016137
6E7, 
importe_modifica
do:2.520161376E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.5}}

{1212476/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076398 Proyecto de inversión 97600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97600.0, 
modificado:61313.35}}

Rehabilitación De La Casa De 
Cultura

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

23-04-2018 61,313.35               61,313.35                 61,313.35               61,313.35               61,313.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46658, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:63027.95, 
importe_modifica
do:63027.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1213963/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076450 Proyecto de inversión 684546.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:684546.35, 
modificado:684546.35}}

Ampliación De Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La 
Calle Sin Nombre De La Clínica 
Rural Entre Carretera Federal 
185 Y Calle Miguel Hidalgo En 
La Cabecera Municipal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
SAYULA DE 
ALEMAN, VER

PR-106 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
540.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:0, 
direccion:Calle sin 
nombre entre calle  
hidalgo y carretera 
Transistimica, lon:-
94.960109, 
lat:17.880969}}

15-03-2018 01-05-2018 625,378.19             625,378.19               625,378.19             625,378.19             625,378.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0106, 
contratista:CORPO
RATIVO LOGÍSTICO 
COMERCIALIZADO
R, S.A. DE C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
ver, 
monto:668325.69, 
importe_modifica
do:625378.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.71}}

{1214019/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180101076748 Proyecto de inversión 351705.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:351705.97, 
modificado:351413.45}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Atoyac, Ver.

2020000000000 N 0 0 22875 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3724.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:0, 
direccion:Av. 
Francisco I. 
Madero sin 
numero Col Centro 
Atoyac, Ver, lon:-
96.778274, 
lat:18.914289}}

14-05-2018 01-08-2018 351,413.45             315,413.45               315,413.45             315,413.45             315,413.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FORTAMUN-
DF/201830021012
3/2018, 
contratista:RUBEN 
DARIO RUEDA 
GUTIERREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC, VER., 
monto:351413.45, 
importe_modifica
do:351413.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3724.56}}

{1214386/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101077002 Proyecto de inversión 195235 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:195235.0, 
modificado:195235.0}}

Mejoramiento De Camino 
Conrevestimiento De Balastre 
Sobre Caminoque Comunica A 
La Localidad De La Selva,En El 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:32, 
direccion:CAMIO 
RURAL QUE LLEVA 
A LA COLONIA LA 
SELVA, lon:-
96.868611, 
lat:18.859722}}

02-07-2018 01-08-2018 95,235.00               95,235.00                 95,235.00               95,235.00               95,235.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140228, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:95235.0, 
importe_modifica
do:95235.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180101077013 Proyecto de inversión 1135990 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1135990.0, 
modificado:1128000.64}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Sobre Carretera 
Federal Córdoba - Veracruz Del 
Km 12   200 Al 12   800, En La 
Loc. De Parada La Concha, 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
503.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:27, 
direccion:LOC. DE 
PARADA LA 
CONCHA, 
MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, lon:-
96.826388, 
lat:18.840555}}

03-09-2018 01-10-2018 1,125,000.64          1,125,000.64            1,125,000.64          1,125,000.64          1,125,000.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140236, 
contratista:ANA 
PATRICIA 
RODRIGUEZ DE LA 
VEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:1000270.38
, 
importe_modifica
do:1000270.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:503.0}}

{1214781/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180101077308 Proyecto de inversión 4847000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4847000.0, 
modificado:4831095.98}}

Constr. De 2 A.Didáct.,Lab. De 
A.Clín.,576m2 De Tech. De 
P.Cív.,Reconstr. De 663m2 De 
P.Cív.,41ml De Bard,156m2 De 
Rampas Para Pers.Con 
Discap.En Cbtis No.13""Dr. 
Josémaría Coss Y 
Pérez""Clave30dct0036q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

2080000000000 N 0 0 2877 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1602.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

16-04-2018 01-07-2018 4,831,095.98          4,831,095.98            4,831,095.98          4,831,095.98          4,831,095.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1101, 
contratista:ARQ. 
GUILLERMO TAPIA 
BARRERA, 
convocante:INSTIT
UTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4749719.21
, 
importe_modifica
do:4749719.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1602.36}}

{1215094/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER17180101077498 Proyecto de inversión 8863134 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:8863134.0, 
modificado:8862040.09}}

Rehabilitacion Del Pozo 
Profundo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 3844 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.060555, 
lat:18.802222}}

16-05-2018 01-08-2018 8,862,040.09          8,862,040.09            8,862,040.09          8,862,040.09          8,862,040.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1215345/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201118672 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:196310.39}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable De La Comunidad 
De Corralillos - 14661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 14661 N 0 0 1300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:5, 
direccion:EJIDO 
CORRALILLOS, 
93172 
CORRALILLOS, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
REHABILITARÁ EL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.53031033, 
lat:20.48062949}}

26-03-2018 30-11-2018 196,310.39             196,310.39               196,310.39             196,310.39             196,310.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45147, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:196310.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257054/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201122263 Acción 1029170.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1029170.93, 
modificado:1029170.94}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 82911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALVARADO VER

82911 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

01-05-2018 31-12-2018 1,029,170.93          1,029,170.93            1,029,170.93          1,029,170.93          1,029,170.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110038, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:1029170.93
, 
importe_modifica
do:1029170.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260645/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123450 Proyecto de inversión 1084350.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1084350.83, 
modificado:1084350.83}}

Mejoramiento En Tramos 
Aislados Con Mezcla Asfaltica 
En Caliente En Diferentes Calles 
De La Localidad De Pacho Viejo - 
118304

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

118304 N 0 0 4965 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
CIUDAD PACHO 
VIEJO, 91602 
PACHO VIEJO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
REVOLUCIÓN 
ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
96.91824863, 
lat:19.48275042}}

04-05-2018 16-07-2018 1,084,350.83          1,084,350.83            1,084,350.83          1,084,350.83          1,084,350.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0041, 
contratista:ROBER
TO RODRÍGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1084350.83
, 
importe_modifica
do:1084350.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261832/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201123768 Proyecto de inversión 564985.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:564985.01, 
modificado:564985.01}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En Calle Los Carriles - 
36239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

36239 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
LOS CARRILES 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
BUENA VISTA, 
94020 BUENA 
VISTA, TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BUENA 
VISTA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, CALLE 
ESMERALDA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 40 
KILOMETROS 
ENCONTRAMOS L, 
lon:-96.7726671, 
lat:19.29816572}}

01-01-2018 31-12-2018 564,985.01             564,985.01               564,985.01             564,985.01             564,985.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240024/1
9, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:564985.01, 
importe_modifica
do:564985.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262150/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124284 Proyecto de inversión 293671.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:293671.6, 
modificado:293671.6}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad San Jose El 
Salto - 13146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13146 N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:66, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA 
RANCHERIA SAN 
JOSÉ EL SALTO, 
92693 SAN JOSÉ EL 
SALTO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ABASOLO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SAN 
JOSE EL SALTO 
MUNICIPIO DE 
IXHUTLAN DE , lon:-
97.8959124, 
lat:20.62093259}}

09-03-2018 28-12-2018 293,021.65             293,021.65               293,021.65             293,021.65             293,021.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0070_AD_12_C37, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:293021.64, 
importe_modifica
do:293021.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1262666/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124334 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28725 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELLA VISTA 
COLONIA 
BELLAVISTA, 92736 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
PANTEPEC Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE RIO 
CAZONES SE 
UBICAN DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COLONIA, lon:-
97.67296322, 
lat:20.8977238}}

04-06-2018 01-10-2018 1,990,548.29          1,990,548.29            1,990,548.29          1,990,548.29          1,990,548.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0137, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1262716/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201124338 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construcción De Modulo De 
Baños En Jardin De Niños 
Raymundo Martinez Morales 
Clave Treinta Djn Cero Siete 
Veinticuatro D - 27997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27997 N 0 0 555 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABUNDIO 
GUZMAN EJIDO 
PUEBLO NUEVO, 
92736 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ISIDRO 
PARRA Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
CALLE GABINO 
GONZALEZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.68326091, 
lat:20.89820802}}

26-03-2018 15-12-2018 291,476.40             291,476.40               291,476.40             291,476.40             291,476.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600076, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:291476.4, 
importe_modifica
do:291476.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262720/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124508 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29290 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:52, 
direccion:CALLE 20 
DE NOV, 92730 
ESTERO DEL 
ÍDOLO, ÁLAMO 
TEM VER ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.65837173, 
lat:20.8946032}}

04-06-2018 01-09-2018 202,998.28             202,998.28               202,998.28             202,998.28             202,998.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0136, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
YEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1262890/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124763 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:365148.45}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad 
Teopancahuac - 13202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13202 N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TEOPANCAHUAC, 
92686 
TEOPANCAHUATL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TEOPANCAHUAC 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VE, lon:-
98.01142493, 
lat:20.87707479}}

09-03-2018 28-12-2018 365,148.45             365,148.45               365,148.45             365,148.45             365,148.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0076_AD_06_C31, 
contratista:ROBER
TO HERNANDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:365164.0, 
importe_modifica
do:365164.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263145/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124764 Proyecto de inversión 971764 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:971764.0, 
modificado:971192.88}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad 
Tepozuapan - 10676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

10676 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:75, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
TEPOZUAPAN, 
00000 
TEPOZUAPAN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TEPOZUAPAN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN , lon:-
97.97549544, 
lat:20.67594024}}

09-03-2018 28-12-2018 971,192.88             971,192.88               971,192.88             971,192.88             971,192.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0030_IR_50_C91, 
contratista:CONST
RUCCIONES DEL 
LLANO DE EN 
MEDIO S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:971192.88, 
importe_modifica
do:971192.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1263146/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124921 Proyecto de inversión 923175.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:923175.8, 
modificado:923175.8}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad Paso De 
Alamo - 10343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

10343 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:177, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PASO 
DE ÁLAMO, 92686 
PASO DE ÁLAMO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COMUNIDAD PASO 
DE ALAMO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, , lon:-
97.88894333, 
lat:20.85259971}}

09-03-2018 28-12-2018 921,992.78             921,992.78               921,992.78             921,992.78             921,992.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0027_IR_08_C008, 
contratista:CONST
ANTINO SAN 
AGUSTIN OLIVER., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:921992.78, 
importe_modifica
do:921992.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1263303/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201124960 Proyecto de inversión 263635.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263635.74, 
modificado:263635.74}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario Col Las Isabeles 
Castillo De Teayo - 100023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

100023 N 0 0 452 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO., lon:-
97.65367842, 
lat:20.74721172}}

02-07-2018 01-08-2018 263,635.74             263,275.54               263,275.54             263,275.54             263,275.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301570033, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:263275.54, 
importe_modifica
do:263275.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1263342/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125114 Proyecto de inversión 574326.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:574326.7, 
modificado:574326.7}}

Construcción De Comedor 
Comunitario En Teotlalco - 
64058

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

64058 N 0 0 247 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
173.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:26, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA - 
TEOTLALCO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 001   
000 PUEBLO 
TEOTLALCO, 94777 
TEOTLALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.16601242, 
lat:18.70937935}}

02-04-2018 01-06-2018 574,326.70             574,326.70               574,326.70             574,326.70             574,326.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70006, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER, 
monto:574326.7, 
importe_modifica
do:574326.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:173.67}}

{1263496/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125256 Proyecto de inversión 34298273.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3.429827385E7, 
modificado:2.220554199E7}}

Rehabilitacion Del Camino 
Laguna Chica Limonestitla Del 
Km Siete Mas Quinientos Al Km 
Trece Mas Novecientos Veinte - 
46680

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

46680 N 0 0 2752 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:78, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LAGUNA 
CHICA - 
LIMONESTITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 
420 RANCHERIA 
EJECATÉPETL, 
95085 
EJECATÉPETL, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
CAMINO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
PARTE OESTE DE 
LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO 
COMUNICANDO , 
lon:-96.86068049, 
lat:18.51196031}}

01-03-2018 31-12-2018 22,205,541.99        22,205,541.99         16,659,061.59        16,659,061.59        16,659,061.59        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
031/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DESAR
ROLLO DE 
INFRAESTRUCTUR
A INTEGRAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3.42982738
5E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.95}}

{1263638/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201125404 Proyecto de inversión 225000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:225000.0, 
modificado:225000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Moxala Rampa Con Pavimento 
De Concreto Hidraulico Con 
Cuneta Tramo Barrio Las Peras 
Moxala - 16819

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

16819 N 0 0 111 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TEPECUITLAPA - 
RANCHO DE LAS 
PERAS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.07233082, 
lat:18.49757784}}

21-05-2018 01-07-2018 225,000.00             225,000.00               225,000.00             225,000.00             225,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0119, 
contratista:C. 
SONIA CALIHUA 
PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:225000.0, 
importe_modifica
do:225000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.05}}

{1263786/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125450 Proyecto de inversión 1793557.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1793557.95, 
modificado:1171585.19}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
100355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100355 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO SAN 
MARTÍN, 95917 
SAN MARTÍN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
FLORES MAGON 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LA 
CALLE MI, lon:-
94.95278147, 
lat:18.35163775}}

30-04-2018 28-07-2018 1,171,585.19          1,171,585.19            905,029.34             905,029.34             905,029.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.38}}

{1263832/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125477 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construccion De Banquetas En 
Acceso Principal A Cabecera 
Municipal - 65806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

65806 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
454.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - CD. 
MENDOZA 
KILÓMETRO 000 + 
100 PUEBLO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LA CABECERA 
MUNICI, lon:-
97.15311013, 
lat:18.75555002}}

05-04-2018 21-05-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70011, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:454.0}}

{1263859/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125498 Proyecto de inversión 736682.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:736682.74, 
modificado:736682.74}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En Monterrey - 84530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

84530 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MONTERREY - 
BARRIO 1 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
300 PUEBLO 
MONTERREY, 
94775 
MONTERREY, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
TERRACERÍA 
HACIA BARRIO 1, 
lon:-97.13789584, 
lat:18.74236729}}

05-04-2018 05-06-2018 736,682.74             736,682.74               736,682.74             736,682.74             736,682.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70018, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:736682.74, 
importe_modifica
do:736682.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:700.0}}

{1263880/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125499 Proyecto de inversión 81884.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:81884.09, 
modificado:81884.09}}

Rehabilitación De Red De Agua 
Potable En Tlalpan San Juan De 
Los Lagos - 107612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

107612 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
186.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
CUOTA 94770 
TRAMO TLALPAN - 
SAN JUAN DE LOS 
LAGOS 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, 94774 SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
ACCESO PRINCIPA, 
lon:-97.1656652, 
lat:18.73903159}}

23-05-2018 23-06-2018 81,884.09               81,884.09                 81,884.09               81,884.09               81,884.09               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70044, 
contratista:HUMBE
RTO GONZALEZ 
DEL CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:81884.09, 
importe_modifica
do:81884.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:186.0}}

{1263881/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201125500 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Pavimento De Concreto 
Hidraulico En San Juan De Los 
Lagos - 65718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

65718 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TLALPAN - 
SAN JUAN DE LOS 
LAGOS 
KILÓMETRO 1 + 
800 PUEBLO SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, 94774 SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CALLE PRINCIPAL 
ACCCESO A, lon:-
97.16507826, 
lat:18.73925511}}

17-04-2018 31-05-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70010, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:500.0}}

{1263882/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125744 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

Rehabilitacion De Camino 
Tenixtepec Adolfo Lopez 
Mateos - 110744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

110744 N 0 0 587 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:110, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TENIXTEPEC, 
93527 
TENIXTEPEC, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TENIXTEPEC - 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO 
TENIXTEPEC 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, lon:-
97.18946544, 
lat:20.57021522}}

13-06-2018 01-12-2018 1,649,999.99          1,649,999.99            1,649,999.99          1,649,999.99          1,649,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240805, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1650000.0, 
importe_modifica
do:1650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:7.0}}

{1264126/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201126068 Proyecto de inversión 224880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:224880.0, 
modificado:224880.0}}

Ampliacion De Red Electrica 
Calle Que Va Hacia El Preescolar 
En San Jose La Troje - 31486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

31486 N 0 0 452 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 2 
PUEBLO SAN JOSE 
LA TROJE, 94180 
SAN JOSÉ LA 
TROJE, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE QUE VA A 
JARDIN DE NIÑOS 
Y CALLE AL 
TANQUE 
ELEVADO, 
AVENIDA 2 CALLE 
QUE VA A JARDIN 
DE NIÑOS JUNTO 
AL TAN QUE 
ELEVADO, lon:-
97.00127735, 
lat:19.08084778}}

16-07-2018 08-09-2018 180,686.00             180,686.00               180,686.00             180,686.00             180,686.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800016, 
contratista:Grupo 
eléctrico y civil 
Sersua S. A. de 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:180686.75, 
importe_modifica
do:180686.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264450/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126165 Proyecto de inversión 1178156.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1178156.32, 
modificado:1178156.32}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Calle Eduardo Larios Entre 
Emelia Rangel Y Eleazar 
Santiago En La Localidad 
Colonia - 29760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

29760 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
879.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:17, 
direccion:CALLE 
EDUARDO LARIOS 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
91274 VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
(COLONIA 
AGRÍCOLA), 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIA 
RANGEL LOZANO Y 
CALLE ELEAZAR 
SANTIAGO CRUZ, 
CALLE FRANCISCO 
ROSALES ES UNA 
LOCALIDAD QUE 
SE UBICA A, lon:-
97.17382035, 
lat:19.61762168}}

03-05-2018 31-08-2018 1,102,075.73          1,178,156.32            1,102,075.73          1,102,075.73          1,102,075.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
07, 
contratista:RAFAEL 
RUIZ VALDES , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1178156.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:879.91}}

{1264547/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201126633 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:811725.51}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Con Concreto Ciclopeo En 
Diversos Tramos De La 
Comunidad De Emiliano Zapata -
25904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA

25904 N 0 0 542 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:15, 
direccion:CALLE 
DIVERSOS 
TRAMOS DE LA 
VIALIDAD 
CONOCIDA POR LA 
COMUNIDAD 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 94905 
EMILIANO ZAPATA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EMILIANO 
ZAPATA SE 
PAVIMENTARAN 
CON CONCRETO 
MIXTO DIVERSOS 
TRAMOS DE LOS 
TRES ACCESOS A 
LA LOCALIDA, lon:-
96.73865904, 
lat:18.70705453}}

30-05-2018 31-07-2018 811,725.51             811,725.51               811,725.51             811,725.51             811,725.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170024, 
contratista:ARQ. 
JORGE ARTURO 
LOYO MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:1481591.61
, 
importe_modifica
do:1481591.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265015/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128463 Proyecto de inversión 931372.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:931372.55, 
modificado:931372.55}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En Calle Prolongacion 
Primero De Mayo Col Batey - 
26565

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26565 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION PRIMERO DE 
MAYO INTERIOR 
SN COLONIA 
BATEY, 95336 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE JUNIO Y 
PERIFERICO JUAN 
SOTO, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
SE LLEGA POR EL 
BOULEVARD 18 DE 
MARZO RUMBO , 
lon:-95.74257626, 
lat:18.3765585}}

09-05-2018 30-08-2018 931,372.55             931,372.55               931,372.55             931,372.55             931,372.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80131/C131, 
contratista:IRMA 
SABIÑON 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOSA. 
CARRILLO, VER, 
monto:931372.55, 
importe_modifica
do:931372.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266845/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128469 Proyecto de inversión 2449650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2449650.0, 
modificado:2449650.0}}

Rehabilitacion Del Boulevard 
Miguel Aleman - 25327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

25327 N 0 0 98260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD MIGUEL 
ALEMAN INTERIOR 
SN COLONIA 
CARLOS A 
CARRILLO CENTRO, 
95330 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARGENTINA 
Y CALLE 
FIDELIDAD, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
BOULEVARD 
MIGUEL ALEMAN 
ENTRE LAS C, lon:-
95.7493235, 
lat:18.37389904}}

20-03-2018 30-04-2018 2,449,650.00          2,449,650.00            2,449,650.00          2,449,650.00          2,449,650.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80102/C102, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, 
monto:2449650.0, 
importe_modifica
do:2449650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266851/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128471 Proyecto de inversión 343137.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343137.25, 
modificado:343137.25}}

Construccion De Adoquinado 
En Calle General Prim Col Batey 
- 26012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

26012 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL PRIM 
COLONIA BATEY, 
95336 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 18 DE 
MARZO Y CALLE 
CERRADA DE PRIM, 
CALLE AZUETA SE 
LLEGA A LA CALLE 
GENERAL PRIM 
TOMANDO EL 
BOULEVARD 18 DE 
MARZO HACIA E, 
lon:-95.73968467, 
lat:18.37358255}}

20-04-2018 20-06-2018 343,137.25             343,137.25               343,137.25             343,137.25             343,137.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80104/C104, 
contratista:ALEIDA 
ELENA FERNANDEZ 
ROJAS, 
convocante:CARLO
S A. CARRILLO, 
VER., 
monto:343137.25, 
importe_modifica
do:343137.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266853/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128555 Proyecto de inversión 576055.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:576055.88, 
modificado:576055.88}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Corregidora Y Miguel 
Hidalgo Y Calle Dieciocho De 
Marzo Barrio Choferes - 72278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

72278 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CALLE 
CORREGIDORA 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93629 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
18 DE MARZO, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LAS 
CALLES 
CORREGIDORA 
MIGUEL HIDALGO 
Y CALLE 18 DE 
MARZO DEL , lon:-
96.90802701, 
lat:20.18423598}}

01-04-2018 31-12-2018 576,055.88             576,055.88               576,055.88             576,055.88             576,055.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110075, 
contratista:IZVER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:576055.88, 
importe_modifica
do:576055.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266937/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201128561 Proyecto de inversión 167875.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167875.21, 
modificado:167875.21}}

Construcción De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria Valentin Gomez Farias -
54985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

54985 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:112, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 3 
BOCAS, 93627 
TRES BOCAS, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS EN LA 
AVENIDA 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TRES BOCAS, lon:-
96.8779924, 
lat:20.25194924}}

01-04-2018 31-12-2018 167,875.21             167,875.21               167,875.21             167,875.21             167,875.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110030, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:167875.21, 
importe_modifica
do:167875.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266943/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201128961 Proyecto de inversión 1075465.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075465.45, 
modificado:958680.74}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103880 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
179.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
ATIXTACA, 92654 
ATIXTACA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACER, lon:-
98.39313428, 
lat:20.49734946}}

30-04-2018 28-07-2018 958,680.74             958,680.74               908,660.76             908,660.76             908,660.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
010/2018.34, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.91}}

{1267343/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129183 Proyecto de inversión 358488.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358488.48, 
modificado:319560.24}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 103758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103758 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL TUNDO, 92650 
EL TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
10 METROS, lon:-
98.31156613, 
lat:20.54217687}}

30-04-2018 28-07-2018 319,560.24             319,560.24               302,886.92             302,886.92             302,886.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 010/2018.38, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.64}}

{1267565/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201129442 Proyecto de inversión 4259556.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4259556.4, 
modificado:4294303.02}}

Construccion De Un Centro De 
Salud - 44917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

44917 N 0 0 523 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CANDELARIA, 
92638 LA 
CANDELARIA, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE MORENO 
STREET, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE , lon:-
98.32684564, 
lat:20.76609725}}

26-03-2018 22-08-2018 4,294,303.02          4,294,303.02            4,294,303.02          4,294,303.02          4,294,303.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE -
2018-010-LPE , 
contratista:JURAN
E 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE .C.V , 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4295556.4, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:243.92}}

{1267824/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER16180201132404 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Mantenimiento De La Unidad 
De Servicios Bibliotecarios Y De 
Información Usbi Campus 
Mocambo, Región Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1720000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

11-12-2017 01-03-2018 626,167.95             2,087,226.50            2,087,226.50          626,167.95             626,167.95             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.9}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201132720 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2500000.0}}

Ampliacion Del Palacio 
Municipal (Edificio Para Ediles)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:PALACIO 
MUNICIPAL, COL. 
CENTRO C.P. 
934000, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

16-04-2018 01-06-2018 2,499,999.99          2,499,999.99            2,499,999.99          2,499,999.99          2,499,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240024, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1271274/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201135341 Proyecto de inversión 40089928 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:267, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4.0089928E7, 
modificado:4.082742663E7}}

Programa De Fortalecimiento 
De La Calidad Educativa (Pfce 
2018)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

CONVENIO SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

02-03-2018 01-12-2018 40,827,426.63        37,737,663.15         28,498,435.83        28,498,435.83        28,498,435.83        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:94.01}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201137043 Proyecto de inversión 640000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640000.0, 
modificado:640000.0}}

Rehabilitación De Carretera 
Castillo De Teayo-Tihuatlan, 
Castillo De Teayo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA CASTILLO DE 
TEAYO-
TIHUATLAN, 
CASTILLO DE 
TEAYO, 
VERACRUZ., lon:-
97.638888, 
lat:20.748333}}

18-06-2018 01-08-2018 640,000.00             639,343.22               639,343.04             639,343.04             639,343.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-157/DOP/ 
FEFMPHT-
2018/IA3-
2018301570208, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:639343.22, 
importe_modifica
do:639343.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:8.0}}

{1276062/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201137578 Proyecto de inversión 7054349 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:7054349.0, 
modificado:7054133.15}}

Rehabilitación De 2 Pozos 
Profundos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 876 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.641111, 
lat:17.550277}}

16-05-2018 01-08-2018 7,054,133.15          7,054,133.15            7,054,133.15          7,054,133.15          7,054,133.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1801198, 
contratista:LAZZTR
A 
CONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6.77098206
9E7, 
importe_modifica
do:6.770982069E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1276646/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201137882 Proyecto de inversión 4325530 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4325530.0, 
modificado:4325530.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico En La Calle Lorenzo 
Azúa, De Madre Selva A 
Azahares , En La Colonia Dos 
Caminos, En El Municipio De 
Veracruz, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1755.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

30-05-2018 01-12-2018 4,205,441.55          4,205,441.55            4,205,441.55          4,205,441.55          4,205,441.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0401, 
contratista:EDIFIC
ADORA 
VERACRUZANA 
ARRECIFE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:4205441.55
, 
importe_modifica
do:4205441.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1755.66}}

{1276979/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138187 Proyecto de inversión 25770823.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.577082384E7, 
modificado:2.577081791E7}}

Reconstrucción Del Camino La 
Guásima-Rancho Playa Del Km 
13 000 Al 18 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 165565 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

13-03-2018 01-09-2018 25,770,817.91        25,770,817.91         25,770,817.91        25,770,817.91        25,770,817.91        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
074/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COMM
A 
DESARROLLADOR 
INTEROCEÁNICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.57708238
4E7, 
importe_modifica
do:2.577082384E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.0}}

{1277314/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138246 Proyecto de inversión 3695343.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3695343.68, 
modificado:3699047.01}}

Construcción De Pavimento 
Asfáltico Del Boulevard México 
Entre Avenida Producción 
Aviación Y Parque Diana Laura, 
En La Colonia México

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 42693 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9521.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:61, 
localidad:1076, 
direccion:-, lon:-
94.10611, 
lat:17.94417}}

21-05-2018 01-07-2018 3,699,047.01          3,699,047.01            3,699,047.01          3,699,047.01          3,699,047.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
031/2018-DGCOP, 
contratista:UPAX 
SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3790912.75
, 
importe_modifica
do:3790912.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9319.15}}

{1277390/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138258 Proyecto de inversión 3485861.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3485861.43, 
modificado:3660771.67}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle Emiliano 
Zapata, En La Comunidad De 
Úrsulo Galván

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 1335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:77, 
direccion:-, lon:-
97.439444, 
lat:20.6025}}

28-04-2018 01-06-2018 3,660,771.67          3,660,771.67            3,660,771.67          3,660,771.67          3,660,771.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
022/2018-DGCOP, 
contratista:COPOC, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3714492.02
, 
importe_modifica
do:3714492.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4120.79}}

{1277403/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138301 Proyecto de inversión 5748769.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5748769.21, 
modificado:5748769.21}}

Construcción De Líneas De 
Alimentación, Cruces Especiales 
Y Fontanería De Los Tanques 
De Regularización

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 4110 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1403.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.801388, 
lat:22.112777}}

01-06-2018 01-09-2018 4,170,925.54          4,170,925.54            4,170,925.54          4,170,925.54          4,170,925.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1817157, 
contratista:CANO 
CONSTRUCCIONES 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:5748769.21
, 
importe_modifica
do:5748769.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, 
avance:1403.24}}

{1277449/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138597 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Rehabilitacion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico, 
Banquetas Y Guarniciones En 
Calle Virgilio Uribe Entre Calles 
Ignacio Allende Y Miguel 
Hidalgo, Col. Venecia De La 
Cabecera Mpal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1925.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
SIN NUMERO 
ENTRE CALLES 
IGNACIO ALLENDE 
Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, COL 
VENECIA, EN LA 
COMUNIDAD DE 
VILLA AZUETA, lon:-
95.711111, 
lat:18.075}}

01-07-2018 01-09-2018 2,472,500.00          2,472,500.00            2,472,500.00          2,472,500.00          2,472,500.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690400, 
contratista:JOSE 
FRANCISCO 
CHAGAH AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:2472500.0, 
importe_modifica
do:2472500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1925.55}}

{1277759/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201138626 Proyecto de inversión 68400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68400.0, 
modificado:68400.0}}

Suministro Y Aplicación De 
Pintura Amarillo Tráfico Pesado 
En Guarniciones De La 
Comunidad Lázaro Cardenas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1463.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.594636, 
lat:20.207533}}

15-03-2018 68,105.17               68,105.17                 68,105.17               68,105.17               68,105.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-
FORTAMUN-
DF/2018-30-064-
8002, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:68400.0, 
importe_modifica
do:68400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1463.89}}

{1277791/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

Página 325



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201139273 Proyecto de inversión 1488004.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1488004.46, 
modificado:1485502.83}}

Rehabilitación De Parque Y 
Cancha De Futbol Rápido 
Ubicado En Av. José Ma. 
Morelos Y Pavón Entre Calles 
Abasolo Y 1ro. De Mayo, Col. 
Buenavista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:av. José 
Ma. Morelos y 
Pavón entre calles 
Abasolo y 1ro. de 
Mayo, col. 
Buenavista, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 1,485,502.83          1,485,502.83            1,485,502.83          1,485,502.83          1,485,502.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440240, 
contratista:DISEÑO
, CONSTRUCCIÓN Y 
TERRACERIAS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO  DE 
CÓRDOBA, 
monto:1485502.93
, 
importe_modifica
do:1485502.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1278501/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139305 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Plutarco Elias Calles Ubicado 
Entre Las Calles Michoacan Y 
Francisco I. Madero De La 
Colonia Magisterial En El 
Municipio De Acayucan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES DE LA 
COLONIA 
MAGISTERIAL, 
ACAYUCAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

21-05-2018 01-07-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018300030303, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278536/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139310 Proyecto de inversión 1941285.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1941285.63, 
modificado:1937306.39}}

Construcción De Parque, 
Cancha Y Domo Entre El Jardín 
De Niños Juan Zilli Bernardi Y 
Escuela Primaria Rural Plan De 
Iguala En Comunidad Acayotla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:111, 
direccion:entre el 
Jardín de Niños 
Juan Zilli Bernardi 
y Escuela Primaria 
rural Plan de Iguala 
en Comunidad 
Acayotla, lon:-
96.968888, 
lat:18.980833}}

28-05-2018 01-08-2018 1,937,306.39          1,937,306.39            1,937,306.39          1,937,306.39          1,937,306.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440234, 
contratista:RAFAEL 
JUAREZ CERON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1937306.4, 
importe_modifica
do:1937306.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1278542/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201139325 Proyecto de inversión 15566000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.5566E7, 
modificado:1.03608391E7}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Boulevard 
Manuel Ávila Camacho De 
Alfonso Arroyo Flores A Gabriel 
Mistral, En Colonias Teresita 
Peñafiel Y Marco Antonio 
Muñiz, En La Cabecera 
Municipal...

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 2200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.855, 
lat:19.926388}}

30-06-2018 01-08-2018 10,360,839.10        10,360,839.10         10,360,839.10        10,360,839.10        10,360,839.10        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
053/2018-DGCOP, 
contratista:CONST
RUCCIONES B & M 
SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.03608391
E7, 
importe_modifica
do:1.03608391E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20512.0}}

{1278557/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139345 Proyecto de inversión 944245.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:944245.58, 
modificado:904793.05}}

Rehabilitación De La Casa Del 
Campesino En La Comunidad 
Tecama Calería (Sabana Larga)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 766 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:54, 
direccion:Tecama 
Calería (Sabana 
Larga), lon:-
96.978055, 
lat:18.979444}}

28-05-2018 01-08-2018 904,793.05             904,793.05               904,793.05             904,793.05             904,793.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440236, 
contratista:OBRAS 
Y SERVICIOS SYCA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:941545.51, 
importe_modifica
do:941545.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278581/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER00180201139439 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico De La Calle 
Tamaulipas Entre Las Calles 
Ramon Corona Y Pino Suarez 
De La Colonia Salvador Allende 
En Acayucan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
FEDERAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS DE 
LA COLONIA 
SALVADOR 
ALLENDE DE 
ACAYUCAN, 
VERACRUZ. , lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

21-05-2018 30-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018300030305, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278685/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139760 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:1.0E7}}

Construccion De La Primera 
Etapa De La Unidad Deportiva 
Que Consiste De Pista De 
Atletismo, Campo De Futbol, 
Con Accesibilidad Para Personas 
Con Discapacidad,

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN

2020000000000 N 0 0 26187 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15864.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO DE 
IXTACZOQUITLAN, 
lon:-97.062222, 
lat:18.862777}}

23-07-2018 01-12-2018 10,000,000.00        9,994,910.99            9,994,910.99          9,994,910.99          9,994,910.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850452/0
04/FORTAFIN-B-
2018, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN, 
monto:9994910.99
, 
importe_modifica
do:9994910.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:15864.12}}

{1279067/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201139767 Proyecto de inversión 995302.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:995302.61, 
modificado:989624.07}}

Construcción De Techado De 
Plaza Cívica En El Centro De 
Atención Múltiple Profesora 
María De Los Ángeles Bello 
Aguirre Clave 30eml0012d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000003 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

07-05-2018 01-09-2018 989,624.07             989,624.07               989,624.07             989,624.07             989,624.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:429.53}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139783 Proyecto de inversión 456024.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456024.41, 
modificado:456024.41}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Ohuilapan-Benito Juarez Del 
Km 0 000 Al Km 2 000 (2kms)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:UBICAD
O EN CAMINO 
RURAL 
OHUILAPAN-
BENITO JUAREZ  
MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA VER., lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

12-04-2018 01-12-2018 456,024.41             443,005.97               443,005.97             443,005.97             443,005.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/FEFMP
HT2017/2018/030
2, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:443005.97, 
importe_modifica
do:443005.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1279090/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201140401 Proyecto de inversión 115380 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:115380.0, 
modificado:115380.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Prim. Cayetano Rivera, Clave: 
30epr2626f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2626F N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
258.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

14-05-2018 01-08-2018 115,380.00             115,380.00               61,712.21               61,712.21               61,712.21               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141028 Proyecto de inversión 2336039.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2336039.68, 
modificado:3336039.68}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En La Calle 
Venustiano Carranza Entre 
Calle 3 De Mayo Y Calle 
Enriqueta Lozada En La 
Localidad De Sierra De Agua, En 
Perote.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:15, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, ENTRE 
CALLE 3 DE MAYO 
Y CALLE 
ENRIQUETA 
LOZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SIERRA DE AGUA, 
PEROTE, 
VERACRUZ. LAT. 
19°36´27.74¿, 
LONG. 
97°11´56.25¿, lon:-
97.199444, 
lat:19.606944}}

22-06-2018 01-09-2018 3,336,039.68          2,302,600.00            2,302,600.00          2,274,980.88          2,274,980.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/40, 
contratista:LIZBET
H HERRERA ARIAS , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2302600.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2720.0}}

{1280505/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141391 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1395496.65}}

Construcción De Tres Aulas 
Didácticas Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria Virgilio Uribe 
Clave 30dpr0956k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000072 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
138.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
96.798888, 
lat:20.254444}}

22-05-2018 01-10-2018 1,395,496.65          1,395,496.65            1,395,496.65          1,395,496.65          1,395,496.65          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:138.53}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141399 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:749906.8}}

Construcción De Dirección Y 
Rehabilitación De Edificios En 
La Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo Y Costilla Clave 
30epr2226j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000051 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
589.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:5, 
direccion:-, lon:-
96.897777, 
lat:19.23}}

23-04-2018 01-07-2018 749,906.80             749,906.80               749,906.80             749,906.80             749,906.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:588.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141425 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:348380.62}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Obra Exterior En La Escuela 
Primaria Rafael Ramírez Clave 
30dpr3177z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000017 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
314.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:43, 
direccion:-, lon:-
96.798611, 
lat:19.523888}}

23-04-2018 01-07-2018 348,380.62             348,380.62               348,380.62             348,380.62             348,380.62             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:86.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER17180201141624 Proyecto de inversión 848470 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:848470.0, 
modificado:848470.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior (Trabajos Electricos En 
Media Tension)., Prim. Andres 
Montes Cruz, Clave 30epr2574q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2574Q N 0 0 308 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
424.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.153333, 
lat:19.190277}}

05-03-2018 01-06-2018 848,470.00             848,470.00               809,183.85             809,183.85             450,650.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:424.63}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201141978 Proyecto de inversión 702000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:702000.0, 
modificado:701578.18}}

Construccion De Andador Con 
Adoquin En La Calle German 
Silva De La Colonia Magisterial 
De La Localidad De Tihuatlan, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMINTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
404.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

02-05-2018 701,578.18             701,578.18               701,578.18             701,578.18             701,578.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
244, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:701578.18, 
importe_modifica
do:701578.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:404.36}}

{1281560/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201142156 Proyecto de inversión 434632.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:434632.4, 
modificado:434632.4}}

Rehabilitación Con Material De 
Revestimiento En Diversas 
Calles De La Colonia La Estación 
Del Municipio De Chinameca, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CHINAM
ECA, lon:-
94.683055, 
lat:18.017777}}

25-06-2018 01-08-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER00180201143292 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

Centro De Desarrollo 
Comunitario (Seccion A)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Asistencia Social Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Córdoba, Ver.

- N 0 0 20000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Localida
d de Córdoba, 
Ver., lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

16-07-2018 01-12-2018 4,500,000.00          4,488,042.41            4,488,042.41          4,488,042.41          4,488,042.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440401, 
contratista:SVL 
Construcción y 
Edificación de 
Espacios, S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:4488042.41
, 
importe_modifica
do:4488042.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1283031/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER18180201143454 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico, 
Construcción De Red De 
Drenaje Sanitario Y Agua 
Potable En La Calle 2 De 
Agosto, En La Localidad De 
Acajete, Municipio De Acajete, 
Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2018-30-001-2001 N 0 0 1649 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
788.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
DE AGOSTO CASI 
ESQUINA CON 26 
DE SEPTIEMBRE, 
lon:-97.010555, 
lat:19.5875}}

13-07-2018 01-08-2018 800,000.00             792,306.25               792,306.25             792,306.25             792,306.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-MAV-
2018-30-001-2001, 
contratista:ING. 
FERNANDO 
TEJEDA TEJEDA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:792306.25, 
importe_modifica
do:792306.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:788.0}}

{1283222/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301283730 Proyecto de inversión 2421339.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2421339.82, 
modificado:2419328.75}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 143988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

143988 N 0 0 2474 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
93122PROGRESO 
DE ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
ESQUINA DE LAS 
CALLES 
INDEPENDENCIA 
CON JOSE MARIA 
MORELOS DE LA , 
lon:-97.70920654, 
lat:20.27286261}}

09-05-2018 05-09-2018 2,419,328.75          2,419,328.75            2,419,328.75          2,419,328.75          2,419,328.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-022-LPE, 
contratista:EQXA, 
S.A DE C.V. Y 
GRUPO CM 
DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
S.A. DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:2421339.82
, 
importe_modifica
do:2421339.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:289.76}}

{1283730/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286080 Proyecto de inversión 573938.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573938.54, 
modificado:374907.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215098 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ PUEBLO 
OLUTA, 
96160OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES , lon:-
94.89710247, 
lat:17.93011671}}

30-04-2018 28-07-2018 374,907.26             374,907.26               289,609.39             289,609.39             289,609.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.44}}

{1286080/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286096 Proyecto de inversión 573938.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573938.54, 
modificado:374907.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215621

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215621 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SEGUNDA 
DE JUÁREZ Y CALLE 
JUÁREZ, CALLE 5 
DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIOEN, lon:-
94.95750705, 
lat:17.88043929}}

30-04-2018 28-07-2018 374,907.26             374,907.26               289,609.39             289,609.39             289,609.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.44}}

{1286096/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286099 Proyecto de inversión 358711.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358711.59, 
modificado:234317.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 215672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

215672 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VALLE DEL 
SILENCIO PUEBLO 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VALLE DEL 
SILENCIO CON 
DOMICILIOENTRE , 
lon:-94.95547741, 
lat:17.87731394}}

30-04-2018 28-07-2018 234,317.04             234,317.04               181,005.87             181,005.87             181,005.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.28}}

{1286099/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286109 Proyecto de inversión 502196.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502196.22, 
modificado:328043.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION COATZACOALCOS  
MINATITLAN - 216123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

216123 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
ARISTA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUTIERREZ 
BARRIOS CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-94.93131384, 
lat:18.22270712}}

30-04-2018 28-07-2018 328,043.85             328,043.85               253,408.21             253,408.21             253,408.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-006/2018-R, 
contratista:ESTRU
CTURAS 
ASFÁLTICAS OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.24275277
5E7, 
importe_modifica
do:3.242752775E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:42.39}}

{1286109/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286175 Proyecto de inversión 71507.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71507.65, 
modificado:63742.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218124

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218124 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS PUEBLO 
ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 
MOCTEZUMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOS PINOS 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GUADALUP, lon:-
97.67328831, 
lat:20.90424918}}

30-04-2018 28-07-2018 63,742.64               63,742.64                 60,416.81               60,416.81               60,416.81               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.14}}

{1286175/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286182 Proyecto de inversión 143015.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143015.3, 
modificado:127485.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218229 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUCARELLI 
PUEBLO ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 2 DE ABRIL, 
CALLE 
CUAUHTÉMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BUCARELLI 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 20 DE 
NOVIEMB, lon:-
97.68072858, 
lat:20.91352057}}

30-04-2018 28-07-2018 127,485.28             127,485.28               120,833.63             120,833.63             120,833.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.28}}

{1286182/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286187 Proyecto de inversión 215272.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215272.95, 
modificado:191896.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
218904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

218904 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NACIONAL PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040CHUMATLÁ
N, CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NACIONAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONO, lon:-
97.59367738, 
lat:20.20309787}}

30-04-2018 28-07-2018 191,896.48             191,896.48               181,884.12             181,884.12             181,884.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.42}}

{1286187/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286203 Proyecto de inversión 574061.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574061.18, 
modificado:511723.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

51 Coyutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219400 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO COYUTLA, 
93140COYUTLA, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUAUHTÈMOC Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
CUAUHTÉM, lon:-
97.6557084, 
lat:20.24731498}}

30-04-2018 28-07-2018 511,723.92             511,723.92               485,024.29             485,024.29             485,024.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.46299873
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.11}}

{1286203/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301286210 Proyecto de inversión 2581117.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2581117.11, 
modificado:2300833.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
219615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

219615 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:432.0, 
meta_modificada:
432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
COLONIA PANUCO 
CENTRO, 
93990PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PLAN DE 
AYALA Y CALLE 
ÁLVARO 
OBREGÓN, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
98.18608954, 
lat:22.06894244}}

30-04-2018 28-07-2018 2,300,833.81          2,300,833.81            2,180,785.85          2,180,785.85          2,180,785.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:365.0}}

{1286210/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301286241 Proyecto de inversión 501883.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501883.87, 
modificado:447384.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION POZA RICA  TUXPAN - 
220746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

161 Tempoal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

220746 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA 
TEMPOAL CENTRO, 
92060TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUA 
PLATÓN SÁNCHEZ 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE E. C. 
RÉBSAMEN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
CON 
DOMICILIOENTRE , 
lon:-98.38986357, 
lat:21.51671709}}

30-04-2018 28-07-2018 447,384.34             447,384.34               424,041.68             424,041.68             424,041.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-009/2018-R, 
contratista:ABEQU 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.55200358
E7, 
importe_modifica
do:3.55200358E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-010/2018, 
contratista:CHARL
ES & LUOT 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.97}}

{1286241/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301310779 Proyecto de inversión 788825 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:788825.0, 
modificado:788825.17}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
ALUMBRADO EN AVENIDA 
ALDAMA ENTRE CALLES 
MORELOS E INDEPENDENCIA - 
189807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

189807 N 0 0 6911 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:916.75, 
meta_modificada:
916.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
ALDAMA PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
AVENIDA 
LIBERTAD EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.01918086, 
lat:18.96287866}}

13-03-2018 14-12-2018 788,824.17             788,824.17               788,824.17             788,824.17             788,824.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
004/20183006800
04, 
contratista:VOYMA
SU S.A de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:758824.17, 
importe_modifica
do:788824.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:916.75}}

{1310779/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301321403 Proyecto de inversión 686574.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:686574.85, 
modificado:686574.85}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA EN LA 
LOCALIDAD DE CALAQUIOCO - 
235243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

235243 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:355.58, 
meta_modificada:
355.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:BARRIO , 
00000CALAQUIOC
O, CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CON
STRUCCION DE 
COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
EN LA LOC. DE 
CALAQUIOCO, lon:-
97.03376856, 
lat:19.03005013}}

05-06-2018 31-07-2018 686,574.85             581,620.40               581,620.40             581,620.40             581,620.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620043, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:686574.85, 
importe_modifica
do:686574.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:355.58}}

{1321403/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301322095 Proyecto de inversión 220771.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220771.2, 
modificado:220771.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB CIENTO SESENTA 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
237797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237797 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD 
LLEGANDO AL 
AUDITORIO 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CALLE ABASOLO 
SE AVANZAN 700 
METROS HASTA 
ENCONTRAR LA 
IGLESIA DE LA 
COLONIA LAS 
AMERICAS Y A UN 
COSTAD, lon:-
97.20606415, 
lat:19.97576946}}

09-05-2018 07-06-2018 220,771.20             220,771.20               220,771.20             220,771.20             220,771.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
26, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:220771.2, 
importe_modifica
do:220771.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322095/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301324062 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 
246480

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

246480 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 
93086CUHUIXANA
TH, MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE PRINCIPAL 
DE 
CUIXUIXANATH,SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PERPENDICULA, 
lon:-97.64979574, 
lat:20.2162973}}

06-07-2018 04-08-2018 90,000.00               90,000.00                 90,000.00               90,000.00               90,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030012, 
contratista:ALEY 
DAVID GARCIA 
ARAUJO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1324062/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301325933 Proyecto de inversión 353007.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353007.71, 
modificado:353007.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
CASCAJAL GRANDE - 254936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

254936 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:649.23, 
meta_modificada:
660.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:12, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CASCAJAL 
GRANDE, 
96130CASCAJAL 
GRANDE, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA
S CON DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.09690894, 
lat:17.9354556}}

05-07-2018 20-07-2018 353,007.71             353,007.71               353,007.71             353,007.71             353,007.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420024, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:353007.71, 
importe_modifica
do:353007.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:660.39}}

{1325933/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301328508 Proyecto de inversión 247021.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247021.45, 
modificado:247021.45}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL CALLE GUERRERO 
ENTRE LA CALLE SAN LUIS 
POTOSÍ Y BOULEVARD LÁZARO 
CÁRDENAS COLONIA  SAN 
AGUSTÍN - 267896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

267896 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.18, 
meta_modificada:
94.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUERRERO 
COLONIA SAN 
AGUSTIN, 
96360NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CHIAPAS Y 
CALLE SAN LUIS 
POTOSI, CALLE 
YUCATAN LA 
COLONIA SAN 
AGUSTÍN ESTA 
ENTRANDO A , lon:-
94.40686372, 
lat:18.07781126}}

07-05-2018 05-06-2018 247,021.25             247,021.25               247,021.25             247,021.25             247,021.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAISDF
/0001/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
ECOLÓGICOS 
ROSMAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:249448.63, 
importe_modifica
do:247021.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:94.18}}

{1328508/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301333476 Proyecto de inversión 2336627.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2336627.38, 
modificado:2336627.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ  
COL NACIONAL - 278783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278783 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1125.0, 
meta_modificada:
1125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ COLONIA 
NACIONAL, 
93220POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN 
VALDEZ,SE UBICA 
ENTRE CALLES 
LUIS ECHEVERRIA 
Y MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ, lon:-
97.43132073, 
lat:20.54629542}}

04-05-2018 03-07-2018 2,336,627.38          2,335,570.22            2,335,482.76          2,335,482.76          2,335,482.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310010, 
contratista:Grupo 
Milgre S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2335570.22
, 
importe_modifica
do:2335570.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1125.0}}

{1333476/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336096 Proyecto de inversión 2025911.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2025911.74, 
modificado:2025911.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
PARA VIVIENDA COL LOS 
SAUCES - 284764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284764 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:38.0, 
meta_modificada:
624.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOS SAUCES, 
93220POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COL. LOS 
SAUCES, lon:-
97.43243858, 
lat:20.55075187}}

10-04-2018 09-07-2018 2,025,911.74          2,025,911.74            2,025,910.18          2,025,910.18          2,025,910.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310044, 
contratista:ZUMAY
A CORPORACION 
FISCAL Y 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2025911.74
, 
importe_modifica
do:2025911.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:624.34}}

{1336096/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301336498 Proyecto de inversión 1315138.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1315138.83, 
modificado:1315138.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN ESC 
PRIMARIA LUIS SPOTA COL 
PRENSA NACIONAL - 285570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285570 N 0 0 191 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
723.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LORENZO 
HERNANDEZ 
BALBOA COLONIA 
PRENSA 
NACIONAL, 
93210POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JESUS 
KRAMSKY Y CALLE 
MIGUEL DE LOS 
SANTOS 
HERNANDEZ,SE 
UBICA ENTRE 
CALLE JESUS 
KRAMSKY Y 
MIGUEL D, lon:-
97.42481916, 
lat:20.55540757}}

26-04-2018 25-06-2018 1,315,138.83          1,315,138.83            1,315,137.50          1,315,137.50          1,315,137.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310016, 
contratista:CONSO
RCIO DOYEMAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1315138.83
, 
importe_modifica
do:1315138.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:723.32}}

{1336498/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336594 Proyecto de inversión 1087090.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1087090.98, 
modificado:1087090.98}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL PARA 
TRABAJADORES COL CINCO DE 
MAYO NUEVA - 285711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285711 N 0 0 510 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
644.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
5 DE MAYO 
NUEVA, 
93250POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA COL. 5 DE 
MAYO NUEVA, lon:-
97.42486208, 
lat:20.55540757}}

08-10-2018 31-12-2018 1,087,090.98          1,086,246.41            1,086,243.88          1,086,243.88          1,086,243.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310052, 
contratista:Inmobil
iaria y 
Constructora 
Expansión S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1086246.41
, 
importe_modifica
do:1086246.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:644.73}}

{1336594/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336833 Proyecto de inversión 954940.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:954940.66, 
modificado:954940.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COLONIAS IGNACIO DE LA 
LLAVE GRANJAS Y PALMA SOLA -
286134

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286134 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 93327POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.47649837, 
lat:20.53824865}}

01-10-2018 19-12-2018 954,940.66             954,120.53               954,120.53             954,120.53             954,120.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/IA3-
2018301310057, 
contratista:Constr
uctora Jamego S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:954120.53, 
importe_modifica
do:954120.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:470.0}}

{1336833/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301336914 Proyecto de inversión 232814.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232814.21, 
modificado:232814.21}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE FRANCIA  
ENTRE VEINTE  DE NOVIEMBRE 
Y FRANCISCO I MADERO EN LA 
COL CALIFORNIA - 286312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO 
VER

286312 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
FRANCIA COLONIA 
CALIFORNIA, 
92033BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, CALLE 
ITURBIDE SE 
UBICA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
2.0 KM DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL CON 
DIR, lon:-
97.84251701, 
lat:22.20369799}}

14-06-2018 23-07-2018 232,814.20             232,814.20               232,814.20             232,814.20             232,814.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330004/FI
SMDF/021, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1336914/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301346183 Proyecto de inversión 2583647.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:852603.8, 
modificado:852603.8}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1731044.08, 
modificado:1731044.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO EN LAS CALLES 
CALLE XALAPA PRIVADA 
VERACRUZ PRIVADA CÓRDOBA 
CALLE ALBA CALLE CLAVIJERO 
DE LOC TEPETLAN - 303115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

303115 N 0 0 2086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:812.0, 
meta_modificada:
812.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XALAPA PRIVADA 
VERACRUZ, 
PRIVADA 
CORDOBA, CALLE 
ALBA, CALLE 
CLAVIJERO 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
91430TEPETLÁN, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
DEL PRADO, CALLE 
ALDAMA CONTRA 
ESQUINA DEL 
PALAC, lon:-
96.79568682, 
lat:19.67435007}}

27-08-2018 31-10-2018 1,731,044.08          1,731,044.08            1,731,044.08          1,731,044.08          1,731,044.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660007-
FISMDF 2018 
SEDESOL-
APORTAC. 
MIGRANTES, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER., 
monto:2583647.88
, 
importe_modifica
do:2583647.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:812.0}}

{1346183/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301346300 Proyecto de inversión 2001295.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:660427.64, 
modificado:660427.64}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1340868.23, 
modificado:1340868.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 
HIDRAÚLICO EN LA CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
BUSTAMANTE DE LA LOC 
COLONIA ENRIQUEZ - 303285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

303285 N 0 0 770 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:916.0, 
meta_modificada:
916.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:4, 
direccion: Y LA 
CALLE 
BUSTAMANTE 
INTERIOR S/N 
COLONIA , 
91435COLONIA 
ENRÍQUEZ, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  Y 
CALLE 
BUSTAMANTE Y 
AVENIDA 
HIDALGO, CALLE 
BUSTAMANTE  A 
UNA CUADRA DE 
LA ENTRADA 
PRINCIPAL QUE 
VIENE DE LA 
CARRETERA QUE 
LLE VA, lon:-
96.74513834, 
lat:19.67613401}}

27-08-2018 31-10-2018 1,340,868.23          1,340,868.23            1,340,868.23          1,340,868.23          1,340,868.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660011-
FISM-DF-2018-
SEDESOL-SEDESOL-
APORT. 
MIGRANTES, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER., 
monto:2001295.87
, 
importe_modifica
do:2001295.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:916.0}}

{1346300/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301386248 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2439165.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA Y 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 96 
CLAVE 30DST0096F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000150 N 0 0 252 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3052.0, 
meta_modificada:
3052.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Antigua 
a Minatitlán, 
Fovissste, 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.485615, 
lat:18.1396515}}

16-07-2018 13-10-2018 2,439,165.39          2,439,165.39            2,439,165.39          2,439,165.39          2,439,165.39          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2977.83}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387202 Proyecto de inversión 449999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449999.99, 
modificado:432160.02}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
PRIMAVERA CLAVE 
30DJN0486T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000046 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:266.0, 
meta_modificada:
255.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:3, 
direccion:Almolon
ga, Ver., México, 
lon:-96.7837135, 
lat:19.5902099}}

25-06-2018 22-09-2018 432,160.02             432,160.02               432,160.02             432,160.02             432,160.02             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:255.47}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387649 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:676628.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL 
HEDIBERTO JARA CORONA 
CLAVE 30DPR2727E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000141 N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:608.0, 
meta_modificada:
608.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:Banderill
a, Ver., México, 
lon:-96.9443243, 
lat:19.5939573}}

20-08-2018 17-11-2018 676,628.24             676,628.24               676,628.24             676,628.24             676,628.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:587.69}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387918 Proyecto de inversión 648808.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:648808.36, 
modificado:648808.36}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
ALPATLAHUAC, CLAVE, 
30ETH0176K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0176K N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:478.26, 
meta_modificada:
478.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA SOLEDAD, 
ALPATLÁHUAC, 
ALPATLÁHUAC, 
VERACRUZ, lon:-
97.09613, 
lat:19.12152}}

02-07-2018 28-11-2018 648,808.00             648,808.00               194,642.51             194,642.51             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:47.83}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387924 Proyecto de inversión 1057690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057690.0, 
modificado:1057690.0}}

CONSTRUCCION DE UN  AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
"CALZONTEPEC", CLAVE, 
30ETH1065M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1065M N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:720.51, 
meta_modificada:
720.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
ALDAMA, 
CALZONTEPEC, 
AYAHUALULCO, 
VERACRUZ, lon:-
97.14412, 
lat:19.37797}}

29-01-2018 28-04-2018 1,057,690.00          1,057,690.00            940,066.87             940,066.87             574,548.85             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:698.89}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387927 Proyecto de inversión 480765 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480765.0, 
modificado:480765.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., PRIMERO DE MAYO, 
CLAVE, 30DPR3563S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3563S N 0 0 428 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:473.76, 
meta_modificada:
473.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAROLINO ANAYA 
5, BOCA DEL RÍO, 
BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ, lon:-
96.11454, 
lat:19.13753}}

12-02-2018 27-04-2018 480,765.00             480,765.00               479,277.75             479,277.75             479,277.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:473.76}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387934 Proyecto de inversión 336537.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.99, 
modificado:336537.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., VIRGILIO URIBE, CLAVE, 
30DPR3280L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3280La N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:318.2, 
meta_modificada:
318.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:13, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
LAGUNA DE 
LAGARTO, 
CHACALTIANGUIS, 
VERACRUZ, lon:-
95.75111, 
lat:18.21722}}

30-07-2018 12-09-2018 336,537.99             336,537.99               141,318.22             141,318.22             100,961.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:305.47}}

{1387934/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387939 Proyecto de inversión 529420 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:529420.0, 
modificado:529420.0}}

REHABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS, SEC-GRAL., JESUS 
REYES HEROLES, CLAVE, 
30DES0124T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0124Ta N 0 0 227 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:552.4, 
meta_modificada:
552.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAYMUNDO 
FLORES FUENTES, 
CHALMA, CHALMA, 
VERACRUZ, lon:-
98.39438, 
lat:21.20883}}

14-05-2018 11-08-2018 529,420.00             529,420.00               526,171.91             526,171.91             526,171.91             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:552.4}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387942 Proyecto de inversión 191230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:191230.0, 
modificado:191230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, PRIM., BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30DPR0899J

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0899Ja N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1985.85, 
meta_modificada:
1985.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CHICONAMEL, 
CHICONAMEL, 
VERACRUZ, lon:-
98.46047, 
lat:21.22985}}

14-05-2018 11-08-2018 191,230.00             191,230.00               190,321.15             190,321.15             57,369.01               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1985.85}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387960 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913460.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, JN., ALFONSO 
NACHON FLANDES, CLAVE, 
30DJN2055R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2055R N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:528.32, 
meta_modificada:
528.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CONSOLAPAN 
CUAHUTEMOC 
DERECHO 
KILOMETRO 
00+600, 
CONSOLAPAN, 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.95324, 
lat:19.47875}}

30-07-2018 27-10-2018 913,460.00             913,460.00               274,037.99             274,037.99             274,037.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.66}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301387964 Proyecto de inversión 403846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:403846.0, 
modificado:403846.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
JN., LEONOR TURNBULL DE 
MUÑOZ, CLAVE, 30EJN0230S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0230Sa N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:227.53, 
meta_modificada:
227.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 308, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.41419, 
lat:18.1474}}

09-07-2018 06-10-2018 403,846.00             403,846.00               121,153.80             121,153.80             121,153.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:113.77}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301387969 Proyecto de inversión 1153453.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153453.99, 
modificado:1153453.99}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA Y DE 
REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES, CONSTRUCCION 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR., PRIM., 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
CLAVE, 30EPR2742W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2742Wa N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:386.02, 
meta_modificada:
386.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIRAMAR, 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ, lon:-
94.46606, 
lat:18.14884}}

09-07-2018 06-10-2018 1,153,453.99          1,153,453.99            346,036.20             346,036.20             346,036.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:308.82}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388007 Proyecto de inversión 2326310.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2326310.35, 
modificado:2326310.35}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
SEC-GRAL., LAZARO CARDENAS 
DEL RIO, CLAVE, 30DES0033B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0033B N 0 0 353 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3473.3, 
meta_modificada:
3473.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADO, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ, lon:-
97.08459, 
lat:20.46141}}

16-07-2018 13-10-2018 2,326,310.00          2,326,310.00            697,893.11             697,893.11             697,893.11             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3369.1}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388016 Proyecto de inversión 850090 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:850090.0, 
modificado:850090.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES, 
REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, JN., TIERRA 
Y LIBERTAD, CLAVE, 
30DCC0026T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0026T N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:233.52, 
meta_modificada:
233.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:10, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
HUITZTIPAN, 
ILAMATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
98.36529, 
lat:20.836}}

16-04-2018 12-09-2018 850,090.00             850,090.00               255,027.00             255,027.00             255,027.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:158.79}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388035 Proyecto de inversión 1346150 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346150.0, 
modificado:1346150.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
TV-SEC., LAZARO CARDENAS 
DEL RIO, CLAVE, 30DTV0068X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0068X N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:797.5, 
meta_modificada:
797.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JOSE CHE 
RAMIREZ, JOSÉ 
CARDEL, LA 
ANTIGUA, 
VERACRUZ, lon:-
96.36709, 
lat:19.36708}}

30-07-2018 27-10-2018 1,346,150.00          1,346,150.00            403,845.00             403,845.00             403,845.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:645.98}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388039 Proyecto de inversión 721153.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721153.85, 
modificado:721153.85}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON, CLAVE, 30EPR1334K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1334Ka N 0 0 362 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CALLE 
CORREGIDORA 1, 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, VERACRUZ, 
lon:-97.05378, 
lat:20.05819}}

23-04-2018 21-07-2018 721,153.85             721,153.85               216,346.16             216,346.16             216,346.16             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388040 Proyecto de inversión 1153844 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153844.0, 
modificado:1153844.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, J.N.., LA 
PATRIA ES PRIMERO, CLAVE, 
30DCC0205E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0205E N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:420.15, 
meta_modificada:
420.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ, 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
MECATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
97.61863, 
lat:20.19364}}

21-05-2018 18-08-2018 1,153,844.00          1,153,844.00            346,153.20             346,153.20             346,153.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.11}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388046 Proyecto de inversión 1923076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1923076.0, 
modificado:1923076.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, COBAEV., 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PLANTEL 42 MINATITLAN 
OCTAVIANO CORRO RAMOS, 
CLAVE, 30ECB0042K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ECB0042K N 0 0 1311 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1960.2, 
meta_modificada:
1960.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL 
CUOTA TRAMO 
CANTICAS - 
COATZACOALCOS, 
KILOM, 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.56203, 
lat:18.03127}}

26-12-2017 24-04-2018 1,923,076.00          1,923,076.00            576,922.80             576,922.80             576,922.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:823.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388049 Proyecto de inversión 3846150 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3846150.0, 
modificado:3846150.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
SEC-GRAL., KRUPSKAYA ROBLES 
SERRANO, CLAVE, 30DES0116K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0116K N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2152.0, 
meta_modificada:
2152.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 3, 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
94.545597, 
lat:17.998873}}

02-07-2018 29-10-2018 3,846,150.00          3,846,150.00            1,153,845.00          1,153,845.00          1,153,845.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:860.8}}

{1388049/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388065 Proyecto de inversión 639375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:639375.0, 
modificado:639375.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, JN., JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ, CLAVE, 
30DCC0020Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0020Za N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:382.27, 
meta_modificada:
382.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:16, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
APACHITEMPA, 
PLATÓN SÁNCHEZ, 
VERACRUZ, lon:-
98.4037, 
lat:21.28885}}

14-05-2018 11-08-2018 639,375.00             639,375.00               604,726.82             604,726.82             604,726.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:382.27}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388069 Proyecto de inversión 16426072.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.642607222E7, 
modificado:1.642607222E7}}

TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
DE ROBOTICA, I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
POZA RICA, CLAVE, 30EIT0006P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0006P N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2644.78, 
meta_modificada:
2644.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.4436, 
lat:20.5341}}

16-07-2018 12-12-2018 16,426,072.22        16,426,072.22         16,423,183.53        16,423,183.53        16,299,536.09        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2644.78}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388073 Proyecto de inversión 726440 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:726440.0, 
modificado:726440.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., FRANCISCO I. MADERO, 
CLAVE, 30DPR3970Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3970Y N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1337.34, 
meta_modificada:
1337.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BERRIOZABAL, 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.43447, 
lat:20.54383}}

23-07-2018 20-10-2018 726,440.00             726,440.00               217,932.00             217,932.00             217,932.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1337.34}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388075 Proyecto de inversión 318215.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:318215.99, 
modificado:318215.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION, J.N.., JUANA DE 
ARCO, CLAVE, 30DJN0151G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0151G N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:684.37, 
meta_modificada:
684.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS MISTERIOS 3, 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO, 
VERACRUZ, lon:-
96.99016, 
lat:19.59156}}

09-07-2018 21-09-2018 318,215.99             318,215.99               312,182.22             312,182.22             240,782.55             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:684.37}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388077 Proyecto de inversión 192850 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192850.0, 
modificado:192850.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
PRIM., FRANCISCO RAMOS 
SALAS, CLAVE, 30EPR3453L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3453L N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:265.18, 
meta_modificada:
265.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TEAPAN, RAFAEL 
LUCIO, VERACRUZ, 
lon:-96.99139, 
lat:19.61278}}

09-07-2018 06-09-2018 192,850.00             192,850.00               139,688.41             139,688.41             139,688.41             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388100 Proyecto de inversión 489130 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:489130.0, 
modificado:489130.0}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, J.N.., MARIA 
MONTESSORI, CLAVE, 
30DJN0679H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0679Ha N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:49.0, 
meta_modificada:
49.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:63, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
LINDERO, 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ, lon:-
98.21927, 
lat:21.31393}}

04-06-2018 01-09-2018 489,130.00             489,130.00               146,739.00             146,739.00             146,739.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388110 Proyecto de inversión 1097925.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1097925.94, 
modificado:1097925.94}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, J.N.., 
CUAUHTEMOC, CLAVE, 
30DCC0133B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0133B N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:556.69, 
meta_modificada:
556.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TRAMO ORIZABA 
TEHUIPANGO, 
TZACUALA 
PRIMERO, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.07789, 
lat:18.54208}}

16-04-2018 12-09-2018 1,097,925.94          1,097,925.94            1,012,994.41          1,012,994.41          416,491.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:528.86}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388117 Proyecto de inversión 336537.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336537.99, 
modificado:336537.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
SEC-TEC., SECUNDARIA 
TECNICA INDUSTRIAL N° 156, 
CLAVE, 30DST0156D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0156Da N 0 0 451 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:517.75, 
meta_modificada:
517.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CALLE 
OCOTEPEC, 
XOPILAPA, 
TEHUIPANGO, 
VERACRUZ, lon:-
97.0772, 
lat:18.51705}}

30-07-2018 12-09-2018 336,537.99             336,537.99               100,961.40             100,961.40             100,961.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388136 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, 
JN., SEGUNDO VERDE 
SANCHEZ, CLAVE, 30DJN1025Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1025Q N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:452.87, 
meta_modificada:
452.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:39, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO, 
HUIXCOLOTLA, 
TIERRA BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.49868, 
lat:18.66701}}

06-02-2018 06-05-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            717,871.94             717,871.94             717,871.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:430.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388141 Proyecto de inversión 4749308.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4749308.12, 
modificado:4749308.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, CANCHA DE 
USOS MULTIPLES Y OBRA 
EXTERIOR., I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TIERRA BLANCA, CLAVE, 
30EIT0008N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0008Na N 0 0 3804 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4999.89, 
meta_modificada:
4999.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
VERACRUZ, TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.3603, 
lat:18.4474}}

19-03-2018 15-08-2018 4,749,308.00          4,749,308.00            3,852,045.86          3,852,045.86          2,037,519.18          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2749.94}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388144 Proyecto de inversión 721149.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721149.99, 
modificado:721149.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO 
TLACOLULAN, CLAVE, 
30ETH0374K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0374K N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:431.92, 
meta_modificada:
431.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO RAYON, 
TLACOLULAN, 
TLACOLULAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.00336, 
lat:19.66692}}

02-07-2018 29-09-2018 721,149.99             721,149.99               460,231.51             460,231.51             216,345.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:431.92}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388146 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, SEC-GRAL., 
CUMBRES DE CEBOLLANA, 
CLAVE, 30KTV0023K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30KTV0023K N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.18, 
meta_modificada:
100.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:17, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
CUMBRES DE 
CEBOLLANA, 
TLACOLULAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.04714, 
lat:19.68214}}

09-07-2018 21-09-2018 480,768.00             480,768.00               475,372.80             475,372.80             254,438.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.18}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388149 Proyecto de inversión 1153846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153846.0, 
modificado:1153846.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, 
REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
SERVICIOS SANITARIOS Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, JN., 
NETZAHUALCOYOTL, CLAVE, 
30DCC0121X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0121X N 0 0 86 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:363.36, 
meta_modificada:
363.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TLAQUILPA, 
TLAQUILPA, 
VERACRUZ, lon:-
97.11824, 
lat:18.61078}}

16-04-2018 12-09-2018 1,153,846.00          1,153,846.00            505,373.44             505,373.44             486,554.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:116.28}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388162 Proyecto de inversión 2403845.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403845.99, 
modificado:2403845.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR, CETIS., 
CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 111, 
CLAVE, 30DCT0438K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0438K N 0 0 651 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2077.56, 
meta_modificada:
2077.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA A LA BARRA 
EJIDO LA CALZADA 
KM 7.5, EJIDO LA 
CALZADA, 
TUXPAN, 
VERACRUZ, lon:-
97.33561, 
lat:20.96384}}

19-03-2018 16-07-2018 2,403,845.99          2,403,845.99            914,593.63             914,593.63             914,593.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:623.27}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180301388166 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, 
PRIM., REBECA ARIAS DE 
LOPEZ, CLAVE, 30EPR2553D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2553D N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:285.61, 
meta_modificada:
285.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:11, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ, 
MATA VERDE, 
URSULO GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.43566, 
lat:19.45425}}

20-08-2018 17-11-2018 769,230.00             769,230.00               657,866.88             657,866.88             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:274.19}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388172 Proyecto de inversión 673073.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673073.99, 
modificado:673073.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
FERNANDO LOPEZ ARIAS, 
CLAVE, 30DTV1145S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1145S N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:383.55, 
meta_modificada:
383.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:16, 
direccion:CIRCUIT
O LAS GAVIOTAS, 
PLAYA DE 
CHACHALACAS, 
URSULO GALVÁN, 
VERACRUZ, lon:-
96.32275, 
lat:19.42073}}

20-08-2018 17-11-2018 673,073.99             673,073.99               201,922.20             201,922.20             201,922.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:191.78}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388185 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR (MEDIA 
TENSION), J.N.., FEDERICO 
FROEBEL, CLAVE, 30EJN0128E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0128E N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:744.38, 
meta_modificada:
744.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MONTESINOS, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.15104, 
lat:19.19729}}

25-06-2018 22-09-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            1,649,313.52          1,649,313.52          1,649,313.52          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:744.38}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388190 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE  EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., MEXICO, CLAVE, 
30DPR2721K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2721K N 0 0 452 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:934.36, 
meta_modificada:
934.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA 2, 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, lon:-
96.22428, 
lat:19.17107}}

30-07-2018 12-09-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.15}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388205 Proyecto de inversión 1394225.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1394225.99, 
modificado:1394225.99}}

REHABILITACION DE EDIFICOS Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
VICENTE GUERRERO, CLAVE, 
30EPR3583E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3583E N 0 0 184 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1150.92, 
meta_modificada:
1150.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
4 200, YANGA, 
YANGA, 
VERACRUZ, lon:-
96.79802, 
lat:18.83382}}

30-07-2018 27-10-2018 1,394,225.99          1,394,225.99            418,267.80             418,267.80             418,267.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:920.74}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180301388930 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:6.594578E7}}

Rehabilitacion de pavimento de 
concreto hidraulico en tramos 
aislados en la col. Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martinez de la 
torre

2018301020222 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2749.25, 
meta_modificada:
2749.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza SN-S 
HOTEL LARRY, 
Centro, Martínez 
de la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05672026, 
lat:20.06296571}}

15-04-2018 15-07-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1388930/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388945 Acción 977500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:977500.0, 
modificado:977500.0}}

Pago de Auditoría (Financiera) 
Ejercicio 2018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380102 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96030021, 
lat:19.4544759}}

23-03-2018 20-12-2018 977,500.00             977,500.00               977,500.00             977,500.00             977,500.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388980 Adquisición 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Adquisición de equipos de 
seguridad pública (Aportación 
FORTASEG)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380112 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96010709, 
lat:19.45488308}}

23-03-2018 20-12-2018 1,992,765.08          1,992,765.08            1,992,765.08          1,992,765.08          1,992,765.08          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388984 Adquisición 2155200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2155200.0, 
modificado:1472002.94}}

Adquisición de luminarias y 
balastras

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380113 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1100.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96009099, 
lat:19.45479203}}

23-03-2018 20-12-2018 1,472,002.94          1,472,002.94            1,472,002.94          1,472,002.94          1,472,002.94          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:750.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301388993 Acción 208800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:208800.0, 
modificado:208800.0}}

Pago de estudios (Plan de 
Desarrollo Municipal)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380118 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45446326}}

23-03-2018 30-04-2018 208,800.00             208,800.00               208,800.00             208,800.00             208,800.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180301401257 Proyecto de inversión 36000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36000.0, 
modificado:37791.19}}

REHABILITACION DEL PARQUE 
MUNICIPAL EN LA LOC. 
TEPETLAN, MPO. TEPETLAN, 
VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLAN, VER.

2018300117 N 0 0 2086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:675.0, 
meta_modificada:
675.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo 3, Centro, 
91430 Tepetlán, 
Ver., México, lon:-
96.79661572, 
lat:19.67277189}}

15-05-2018 30-08-2018 14,853.65               14,853.65                 14,853.65               14,853.65               14,853.65               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48749, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:14853.65, 
importe_modifica
do:14853.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:675.0}}

{1401257/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401402911 Proyecto de inversión 4079999.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4079999.93, 
modificado:4076109.65}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317528 S 7475 6812 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:311.0, 
meta_modificada:
311.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 12 
DE OCTUBRE 
COLONIA BUENOS 
AIRES, 94961 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE ADOLFO 
RUÍZ CORTÍNEZ, 
CALLE DEL CENTRO 
DE SALUD ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBR, lon:-
96.80864788, 
lat:18.88698961}}

13-09-2018 31-12-2018 4,076,109.65          4,076,109.65            4,076,109.64          4,076,109.64          4,076,109.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-059-ICTP, 
contratista:GOPAR
A ARQUITECTOS, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4079999.93
, 
importe_modifica
do:4079999.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:310.65}}

{1402911/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404351 Proyecto de inversión 1949579.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1949579.83, 
modificado:1908664.65}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE MEDIANTE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 339454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

339454 S 66 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
POTRERO DE LA 
CRUZ, 94210 
POTRERO DE LA 
CRUZ, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO EN, 
lon:-96.64314479, 
lat:19.15551703}}

19-10-2018 17-11-2018 1,908,664.65          1,908,664.65            1,908,664.65          1,908,664.65          1,908,664.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E10-INV, 
contratista:MIZTO
N 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1908668.35
, 
importe_modifica
do:1908868.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1404351/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404786 Proyecto de inversión 1558316.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1558316.15, 
modificado:1384982.6}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347327 S 187 187 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
DURAZNO - LAS 
TRINCHERAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 0 
RANCHERIA EL 
DURAZNO, 94143 
EL DURAZNO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE , lon:-
97.02759979, 
lat:19.10975304}}

02-11-2018 30-11-2018 1,384,982.60          1,384,982.60            1,384,982.60          1,384,982.60          1,384,982.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-122, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:137390.4, 
importe_modifica
do:137390.4}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-123, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404786/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401404787 Proyecto de inversión 837975.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:837975.08, 
modificado:648520.09}}

EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 347340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

347340 S 264 259 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CANDELARIA, 
92638 LA 
CANDELARIA, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE MORENO 
STREET, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-98.32684893, 
lat:20.76610369}}

02-11-2018 30-11-2018 648,520.09             648,520.09               648,520.09             648,520.09             648,520.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-102, 
contratista:VENTA 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS SAN 
REMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:151704.8, 
importe_modifica
do:151704.8}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SESVER-103, 
contratista:MC 
TREPO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1404787/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401416601 Proyecto de inversión 445229.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445229.12, 
modificado:445229.12}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES INSURGENTES 
DIECISÉIS DE SEP REYES 
HEROLES Y AV CINCO DE 
FEBRERO DE LA LOC PLAN - 
33891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

33891 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:387.0, 
meta_modificada:
368.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:49, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 16 
DE SEPTIEMBRE 
REYES HEROLES Y 
5 DE FEBRERO 
RANCHERIA PLAN 
DE LIMÓN, 93610 
PLAN DE LIMÓN, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES 16 
DE SEPTIEMBRE 
REYES HEROLES Y 
5 DE FEBRE, lon:-
96.98780425, 
lat:20.05131812}}

24-05-2018 25-07-2018 445,229.02             445,229.02               445,229.02             445,229.02             445,229.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020005, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLOS 
CIVILES MTV, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, 
monto:445229.12, 
importe_modifica
do:445229.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:368.4}}

{1416601/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401423702 Proyecto de inversión 469795.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:469795.3, 
modificado:469795.3}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
MONTE GRANDE - 301302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301302 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:64, 
direccion:EJIDO 
MONTE GRANDE, 
92888 MONTE 
GRANDE, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
MONTE GRANDE, 
lon:-97.37830042, 
lat:20.98031778}}

01-06-2018 30-07-2018 469,795.30             469,795.30               469,354.36             469,354.36             469,354.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890083, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:391496.08, 
importe_modifica
do:469354.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423702/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401424564 Proyecto de inversión 539000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:539000.0, 
modificado:539000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306562 S 225 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:49.0, 
meta_modificada:
49.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:65, 
direccion:CALLE 
UNICA EJIDO 
NUEVO JARDÍN, 
00000 NUEVO 
JARDÍN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA ÍNICA VIALIDAD 
QUE EXISTE EN LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.65603616, 
lat:20.9004447}}

13-09-2018 15-09-2018 525,000.00             525,000.00               525,000.00             525,000.00             525,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.0}}

{1424564/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401432986 Proyecto de inversión 911768.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:651263.49, 
modificado:651263.49}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260505.39, 
modificado:260505.39}}

REHABILITACION DE PUENTE 
VEHICULAR Y PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO DEL 
EN LA CALLE CUAUHTEMOC 
COLONIA LAS PALOMAS - 
329904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329904 S 153 151 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
COLONIA LAS 
PALOMAS, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, PUENTE 
CUAUHTEMOC 
UNE A LAS 
COLONIAS CENTRO 
CON LAS 
PALOMAS., lon:-
94.38581292, 
lat:18.02057963}}

10-09-2018 25-10-2018 911,768.88             911,768.88               911,768.88             911,768.88             911,768.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0051/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:G.R.A.D
. 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:911768.88, 
importe_modifica
do:911768.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:73.0}}

{1432986/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401432991 Proyecto de inversión 1877000.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1445724.96, 
modificado:1445724.96}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431275.37, 
modificado:431275.37}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO GUARNICIONES 
BANQUETAS Y AGUA POTABLE 
DE LA CALLE AVENIDA IGNACIO 
DE LA LLAVE - 329944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329944 S 62 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1014.0, 
meta_modificada:
1014.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:87, 
direccion:CALLE 
AVENIDA IGNACIO 
DE LA LLAVE 
COLONIA LAS 
AGUILAS, 96365 
LAS ÁGUILAS, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE AVENIDA 
NICOLAS BRAVO, 
COLONIA LAS 
AGUILAS 
ENTRANDO POR E, 
lon:-94.38985715, 
lat:18.03696983}}

20-08-2018 19-10-2018 1,877,000.33          1,877,000.33            1,877,000.33          1,877,000.33          1,877,000.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0052/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:CISNER
OS AZAMAR 
DOLORES DEL 
PILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1877000.33
, 
importe_modifica
do:1877000.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1014.0}}

{1432991/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401433050 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464285.71, 
modificado:464285.71}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:185714.29, 
modificado:185714.29}}

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y 
REHABILITACION DE UN POZO 
PROFUNDO INCLUYE OBRAS 
AUXILIARES EN LA ESCUELA 
VICENTE GUERRERO - 330284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

330284 S 157 152 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA CENTRO 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, 
ESCUELA VICENTE 
GUERRERO 
UBICADA DE, lon:-
94.38719363, 
lat:18.02086612}}

04-06-2018 03-08-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0054/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCION 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1433050/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180401436991 Proyecto de inversión 115948.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:115948.68, 
modificado:115948.68}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE CINCO DE 
MAYO ENTRE TERCER EJERCITO 
Y POZO DE VISITA EXISTENTE 
COL PORTON COLORADO - 
354415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354415 S 43 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:63.03, 
meta_modificada:
63.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA PORTON 
COLORADO, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERCER 
EJERCITO Y , 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE TERCER 
EJERCITO Y POZO 
DE VISITA EXI, lon:-
96.90424535, 
lat:19.56884504}}

08-05-2018 04-07-2018 115,948.68             115,948.68               115,948.68             115,948.68             114,577.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-005/18-
AD, 
contratista:ENTOR
NO Y CONTENIDO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:140360.52, 
importe_modifica
do:115948.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:63.03}}

{1436991/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401437208 Proyecto de inversión 1495635.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1495635.41, 
modificado:1495635.41}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
INCLUYE CONSTRUCCION DE 
RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE ROBLE ENCINO PRIV 
PIMIENTO CAFETOS LAS 
TORRES - 357515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

357515 S 485 593 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:755.0, 
meta_modificada:
754.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIMIENTO 
COLONIA 
ENCINOS, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
GRANADA, CALLE 
REYNALDO 
ESCOBAR 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
INCLUYE 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED, lon:-
96.89112538, 
lat:19.55873737}}

01-11-2018 30-12-2018 1,495,635.41          1,149,856.45            1,149,856.45          1,149,856.45          1,149,856.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-144/18-
AD, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1149856.45
, 
importe_modifica
do:1149856.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:754.75}}

{1437208/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401446330 Proyecto de inversión 1142608.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1142608.82, 
modificado:1142608.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
COLONIA LA CEIBA EN EL 
MUNICIPIO DE CERRO AZUL 
VER - 375419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375419 S 24 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA BARRIO 
LA CEIBA, 92519 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE JUAN 
ESCUTIA ENTRE 
GUA, lon:-
97.74163273, 
lat:21.20269983}}

13-08-2018 02-11-2018 1,142,608.81          1,142,608.81            1,142,608.81          1,142,608.81          1,142,608.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1019, 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES Y 
EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:1142608.82
, 
importe_modifica
do:1142608.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1446330/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401450409 Proyecto de inversión 609825.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:609825.68, 
modificado:614068.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
MIGUEL DE LA MADRID ENTRE 
CHICOASEN Y DIAZ ORDAZ 
COLONIA TRÓPICO DE RIVERA - 
382775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382775 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:448.0, 
meta_modificada:
448.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID COLONIA 
TRÓPICO DE LA 
RIVERA, 96567 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHICOASEN 
Y CALLE DÍAZ 
ORDAZ, CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID ENTRE 
CALLE CHICOAS, 
lon:-94.46161049, 
lat:18.11387842}}

02-04-2018 31-12-2018 614,068.20             614,068.20               586,263.28             586,263.28             586,263.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-002/18, 
contratista:OBRAS 
MUNICIPALES DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:609825.68, 
importe_modifica
do:609825.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:448.0}}

{1450409/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401453225 Proyecto de inversión 1187073.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1187073.41, 
modificado:1187073.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE MATA ANONILLA - 396519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

396519 S 205 195 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1127.4, 
meta_modificada:
1127.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:59, 
direccion:PUEBLO 
MATA ANONILLA, 
00000 MATA 
ANONILLA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL ANTES 
DE LLEGAR A 
TINAJAS SE TOMA 
LA DESVIACIÓN 
DEL CAMINO 
RURAL EN EL 
FLIPPER HACIA EL 
FRAILER LA 
SIGUIEN, lon:-
96.47271567, 
lat:18.612973}}

26-04-2018 26-06-2018 1,187,073.40          1,187,073.40            1,187,073.40          1,187,073.40          1,187,073.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740014, 
contratista:LUIS 
RAMON LILE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER, 
monto:1061550.89
, 
importe_modifica
do:1187073.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1127.4}}

{1453225/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401461676 Proyecto de inversión 973012.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:973012.43, 
modificado:973012.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE PRIVADA ZACATECAS 
ENTRE CALLE ZACATECAS Y 
CALLE CUAHUTEMOC COL 
NUEVO - 406628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406628 S 83 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:836.0, 
meta_modificada:
836.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA 
ZACATECAS 
COLONIA NUEVO 
PROGRESO, 93220 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZACATECAS 
Y CALLE 
CUAUHTEMOC, SE 
UBICA ENTRE 
CALLE ZACATECAS 
Y CALLE 
CUAHUTEMOC, 
lon:-97.44090086, 
lat:20.54473133}}

18-06-2018 31-08-2018 973,012.43             973,012.43               973,007.49             973,007.49             973,007.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310011, 
contratista:CONST
RUCTORA REVE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:923041.01, 
importe_modifica
do:923041.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:836.0}}

{1461676/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401463576 Proyecto de inversión 2146554.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2146554.15, 
modificado:2146554.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO COL FAUSTO 
DAVILA LOS PINOS NIÑOS 
HEROES FERNANDO GUTIERREZ 
BARRIOS - 408395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408395 S 48 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
1062.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
FAUSTO DÁVILA 
SOLÍS, 93390 POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LAS COL. 
FAUSTO DAVILA 
LOS PINOS, NIÑOS 
HÉROES, 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, lon:-
97.42944894, 
lat:20.50624765}}

09-04-2018 08-06-2018 2,146,554.15          2,146,554.15            2,146,403.89          2,146,403.89          2,146,403.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310040, 
contratista:ESTEBA
N AVILA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2165721.42
, 
importe_modifica
do:2146554.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:1062.62}}

{1463576/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401464156 Proyecto de inversión 470243.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:470243.03, 
modificado:470243.03}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV CINCO 
ENTRE CALLE CATORCE TERCER 
BARRIO - 408969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408969 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION AVENIDA 5 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 12 Y 
BOULEVARD 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
ENTRANDO POR LA 
CALLE PRINCIPAL 
SE SIGUE TODO 
RECTO HASTA 
LLEGA, lon:-
97.0695255, 
lat:18.80403342}}

22-10-2018 15-12-2018 470,243.03             470,243.03               470,243.03             470,243.03             470,243.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT- FISM2018-
0029, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:470243.03, 
importe_modifica
do:705364.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464156/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401473378 Proyecto de inversión 410098.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410098.92, 
modificado:410098.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
419671

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

419671 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MARTÍN PONCE 
EJIDO AGUA 
NACIDA, 92730 
AGUA NACIDA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MACEDONIO 
HERNÁNDEZ Y 
CALLE ELISEO 
ARELLAN, CALLE 
EMILIANO 
HERNÁNDEZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA CERCA 
DE LA CLINICA DE , 
lon:-97.70651387, 
lat:20.91088225}}

02-10-2018 15-12-2018 410,098.72             410,098.72               410,098.72             410,098.72             410,098.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600138 -
0270, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:3800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1473378/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401476051 Proyecto de inversión 2992121.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2992121.24, 
modificado:2992121.24}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME Y MURO FIRME EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 422201

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

422201 S 226 232 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE 
INSURGENTE, 
CALLE AGUSTIN 
LARA LA 
UBICACION SE 
ENCUENTRA EN 
VARIOS PUNTO DE 
LA CABECE, lon:-
94.96652905, 
lat:17.87958509}}

03-12-2018 24-12-2018 2,992,118.92          2,992,118.92            2,992,118.92          2,992,118.92          2,992,118.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0047, 
contratista:JORGE 
LUIS AZAMAR 
JOACHIN, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:2992121.24
, 
importe_modifica
do:2992121.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2300.0}}

{1476051/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401478672 Proyecto de inversión 2077628 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1038814.0, 
modificado:1038814.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1038814.0, 
modificado:1038814.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN 
AV MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DGEZ Y 
ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE 
TEPATLAXCO - 424422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424422 S 641 673 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:900.0, 
meta_modificada:
1700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AV MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
TEPATLAXCO, 
94190 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE ALLENDE, LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN LA 
CABECERA MPAL A 
UN COSTADO DEL 
PARQUE CEN, lon:-
96.84451953, 
lat:19.06880405}}

14-12-2018 31-12-2018 1,038,814.00          1,038,814.00            1,038,814.00          1,038,814.00          1,038,814.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISM-
SEDATU/20183016
50036/028, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:2077628.0, 
importe_modifica
do:2077628.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1700.0}}

{1478672/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401479565 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
SANITARIO PRIMERA ETAPA 
LOCALIDAD DE MEQUETLA - 
425277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CASTILLO DE 
TEAYO

425277 S 816 696 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:418.0, 
meta_modificada:
418.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:14, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
MEQUETLA, 92941 
MEQUETLA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
COLECTOR 
SANITARIO A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA EN LA 
MARGEN 
IZQUIERDA DE LA 
ZANJA PLUVIAL 
QUE ATRAVIEZA 
LA LO, lon:-
97.68884885, 
lat:20.79656878}}

16-07-2018 13-10-2018 1,000,000.00          999,507.43               989,927.92             989,927.92             989,927.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301570027, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:999507.43, 
importe_modifica
do:999507.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:418.0}}

{1479565/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401480345 Proyecto de inversión 675895.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675895.9, 
modificado:675895.9}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO LOCALIDAD 
AGUACATE BARRIO ARRIBA - 
426198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

426198 S 176 171 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2125.0, 
meta_modificada:
2125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
AGUACATE 
BARRIO ARRIBA, 
92685 EL 
AGUACATE 
BARRIO ARRIBA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
AGUACATE 
BARRIO ARRIBA , 
lon:-98.09173529, 
lat:20.84632998}}

16-10-2018 28-12-2018 675,884.12             675,884.12               675,884.12             675,884.12             675,884.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0152_IR_55_C104, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:675884.12, 
importe_modifica
do:675884.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2125.0}}

{1480345/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401481604 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD PIEDRA GRANDE 
CHIJOLITO - 427444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

427444 S 212 184 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PIEDRA GRANDE 
CHIJOLITO, 00000 
PIEDRA GRANDE 
CHIJOLITO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
PIEDRA GRANDE 
CHIJOLITO MUNI, 
lon:-97.99117108, 
lat:20.80058477}}

16-10-2018 28-12-2018 599,943.60             599,943.60               599,943.60             599,943.60             599,943.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0155_AD_60_C113
, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:599949.6, 
importe_modifica
do:599949.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481604/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401483082 Proyecto de inversión 2721631.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2721631.32, 
modificado:2721631.32}}

CONSTRUCCION DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLES CIPRES 
ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y 
ABETO ABETO ENTRE CIPRES Y 
CIPRES Y CIPRES ENTRE ABETO 
Y ANTURIOS - 429319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429319 S 211 258 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:329.0, 
meta_modificada:
328.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIPRES Y ABETO 
COLONIA UNE PRI, 
91015 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
SOLIDARIDAD Y 
CALLE ABETO, 
CALLE ANTURIOS 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LAS 
CALLES CIPRÉS 
ENTRE CALLE 
SOLIDARIDAD, lon:-
96.94899561, 
lat:19.55581167}}

12-09-2018 10-12-2018 2,721,631.32          2,721,631.32            2,719,627.72          2,719,627.72          2,719,627.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-072/18-IR, 
contratista:ING. 
ARTURO CANALES 
CLAVEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2721631.32
, 
importe_modifica
do:2719627.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:328.65}}

{1483082/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401484433 Acción 1558000.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1558000.43, 
modificado:1558000.43}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
432229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432229 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

02-03-2018 31-12-2018 1,558,000.00          1,558,000.00            1,558,000.00          1,558,000.00          1,558,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/010
1/18, 
contratista:ALEJAN
DRO SALOMON 
SALAS 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:1558000.0, 
importe_modifica
do:1558000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484433/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484558 Proyecto de inversión 312491.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:312491.6, 
modificado:312491.6}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
PASO LIMON - 432455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432455 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 
RANCHERIA PASO 
LIMON, 94020 
PASO LIMÓN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE ITURBIDE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 30 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALID, lon:-
96.66628393, 
lat:19.31149121}}

10-10-2018 31-12-2018 312,491.60             312,491.60               312,461.60             312,461.60             312,461.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240060, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:312491.6, 
importe_modifica
do:312491.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1484558/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401484650 Proyecto de inversión 569343.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569343.57, 
modificado:569343.57}}

CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
AND BENITO JUAREZ DEL AND 
B JUAREZ AL AND FCO I 
MADERO Y AND FCO I MADERO 
ENTRE AREA VERDE Y CORAL - 
432611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432611 S 62 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:82.58, 
meta_modificada:
82.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R BENITO JUAREZ 
COLONIA 
VICTIMAS DEL 6 
DE SEPTIEMBRE, 
91015 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
ANDADOR 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
CORAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARI, 
lon:-96.95592158, 
lat:19.55714102}}

29-10-2018 13-12-2018 569,343.57             569,343.57               481,961.32             481,961.32             481,961.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-097/18-
AD, 
contratista:ING. 
ENRIQUE BONILLA 
LAJUD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:577281.75, 
importe_modifica
do:481961.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:82.58}}

{1484650/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401485446 Proyecto de inversión 14147698.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.414769858E7, 
modificado:1.414769858E7}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL DIVISION DEL NORTE 
CUARTA ETAPA EN LA AVENIDA 
LAS PALMAS ENTRE CALLE 
VIOLETAS PLUVIAL EXISTENTE Y 
CALLE RIO - 434130

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

434130 S 67500 82500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:373.0, 
meta_modificada:
373.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LAS PALMAS 
COLONIA VARIAS, 
91100 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIOLETAS Y 
CALLE RIO 
AMAZONAS, CALLE 
AMAPOLAS 
CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
PLUVIAL DIVISION 
DEL NORTE 
CUARTA ETAPA EN 
LA AVENI, lon:-
96.9144286, 
lat:19.57216484}}

27-07-2018 31-12-2018 14,147,698.58        14,147,500.70         14,147,500.70        14,147,500.70        14,147,500.70        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-022/18-
AD, 
contratista:PEMAR
TE, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1.13181593
1E7, 
importe_modifica
do:1.414750071E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:373.0}}

{1485446/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401486395 Proyecto de inversión 3196786.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3196786.32, 
modificado:3219321.57}}

'CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLES CEDRO Y MANGLAR, 
COL. MIGUEL ALEMÁN, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PINTURA VIAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280402 S 1200 1100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2323.0, 
meta_modificada:
2323.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
MIGUEL ALEMAN , 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

01-08-2018 28-11-2018 3,191,299.48          3,191,299.48            3,191,299.48          3,191,299.48          3,191,299.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280402, 
contratista:COMPA
ÑÍA DE 
INGENIERÍA 
MARÍTIMA Y 
TERRESTRE, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3196786.32
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2323.0}}

{1486395/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401486437 Proyecto de inversión 1189407.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1189407.55, 
modificado:1179297.59}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE SOL VERACRUZANO 
ENTRE CALLES DICTAMEN Y 
NOTIVER, COL CARRANZA 2A 
SECCIÓN, BOCA DEL RÍO, VER. 
INCLUYE PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280414 S 1100 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2313.0, 
meta_modificada:
2313.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOL 
VERACRUZANO 
ENTRE CALLES 
DICTAMEN Y 
NOTIVER, COL 
CARRANZA 2A 
SECCIÓN, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

31-07-2018 28-10-2018 1,179,297.59          1,179,297.59            1,179,297.59          1,179,297.59          1,179,297.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280414, 
contratista:GRUPO 
VISA 
ARQUITECTOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1179297.59
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2313.0}}

{1486437/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401486892 Proyecto de inversión 2373409 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2373409.0, 
modificado:2373409.0}}

APORTACION PARA LA 
CONSTRUCCION 1A ETAPA DE 
MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. 
DE ARQUITECTURA, REGIÓN 
POZA RICA, COMPLEMENTO DE 
RECURSOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150014.15 N 0 0 261 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:374.0, 
meta_modificada:
374.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Sin 
nombre No. 17 LB, 
Fraccionamiento 
Azteca, 
Revolucion, 93390 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.44186401, 
lat:20.50806834}}

18-12-2018 27-03-2019 2,373,409.00          2,298,948.00            2,298,948.00          1,149,474.00          1,149,474.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-IR-
130/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ROGER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:2298948.0, 
importe_modifica
do:2298948.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CMM-PT-001/19, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
CONSTRUCTORA 
ROSI, S.A. DE C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.22}}

{1486892/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491663 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:1.0E7}}

REHABILITACIÓN DE MERCADO 
MUNICIPAL BENITO JUAREZ, EN 
HUATUSCO, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUN 9208110 N 0 0 2 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.963811, 
lat:19.150684}}

14-12-2018 15-12-2018 9,890,000.00          9,890,000.00            9,890,000.00          9,890,000.00          9,890,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710600
/PRODERE-C, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:9890000.0, 
importe_modifica
do:9890000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1491663/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491664 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ // (CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN ESCUELA 
PRIMARIA ENRIQUETA SEHARA, 
CLAVE 30DPR0962V, EN LA 
LOCALIDAD DE HUATUSCO, 
MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar MUN 9208360 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:252.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.964249, 
lat:19.141153}}

08-05-2018 05-09-2018 692,300.00             692,300.00               692,300.00             692,300.00             692,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710302
, contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:692300.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:252.0}}

{1491664/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491670 Proyecto de inversión 6157267.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6157267.07, 
modificado:6157267.07}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
XALAPA, VERE.

9255560 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.935614, 
lat:19.529529}}

22-10-2018 30-05-2019 6,089,537.12          6,089,537.12            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-156/18-IR, 
contratista:ESTUDI
O PROFESIONALES 
DE 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:5792688.3, 
importe_modifica
do:6089537.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.01}}

{1491670/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491671 Proyecto de inversión 9966165.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9966165.18, 
modificado:9966165.18}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO JÁUREGUI, UBICADO 
ENTRE LAS CALLES 
TAMBORRELL, REVOLUCIÓN Y 
ALTAMIRANO, COL. ZONA 
CENTRO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
XALAPA, VER.

9257487 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion: , lon:-
96.922863, 
lat:19.530568}}

22-10-2018 31-05-2019 9,856,537.36          9,856,537.36            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-155/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA 
SACOSTA, SA. DE 
SV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:9523993.91
, 
importe_modifica
do:9856537.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.01}}

{1491671/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491738 Proyecto de inversión 1191748.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1191748.92, 
modificado:1191748.92}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN 
ESCUELA PRIMARIA GABRIELA 
MISTRAL, CLAVE 30DPR0209G, 
CALLE RAUL GIBB QUINTERO, 
EN POZA RICA DE HGO., VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10378830 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:494.0, 
meta_modificada:
494.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.42039, 
lat:20.505318}}

17-09-2018 31-12-2018 1,178,639.68          1,178,157.20            1,178,157.20          1,178,157.20          1,175,157.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1946351, 
contratista:Zumay
a Corporación 
Fiscal y 
Constructiva S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1178157.2, 
importe_modifica
do:1178157.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:494.0}}

{1491738/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401491743 Proyecto de inversión 1456433.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1456433.65, 
modificado:1456433.65}}

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE POZA RICA DE 
HIDALGO, VERACRUZ // 
(CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN ESC. 
SEC. GENERAL NO. 5 CLAVE 
30DES0104F, COL. FAUSTO 
DAVILA SOLIS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10665566 N 0 0 412 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:608.0, 
meta_modificada:
608.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.426546, 
lat:20.507063}}

17-09-2018 31-12-2018 1,440,412.88          1,439,835.19            1,439,835.19          1,439,835.19          1,439,835.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1941352, 
contratista:Pedro 
Hernández Reyes, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1439835.19
, 
importe_modifica
do:1439835.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:608.0}}

{1491743/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401491755 Proyecto de inversión 1303740.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1303740.44, 
modificado:1303740.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA GENERAL 
JESÚS REYES HEROLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

10424236 N 0 0 238 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion: , lon:-
97.091538, 
lat:18.827471}}

03-12-2018 31-12-2018 1,289,399.30          1,289,399.30            1,289,399.30          1,289,399.30          1,289,399.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-PRODERE2018-
0002, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:1199138.95
, 
importe_modifica
do:1289399.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1491755/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401493381 Proyecto de inversión 29500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:19, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.95E7, 
modificado:2.588362505E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE 
SANITARIO(PRIMERA ETAPA) 
EN LA LOCALIDAD DE 
HERMANOS CEDILLO (POBLADO 
DOS A) MUNICIPIO DE 
UXPANAPA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000086 N 0 0 1625 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:14939.76, 
meta_modificada:
14939.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.608988, 
lat:17.24984}, 
geo2: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.612704, 
lat:17.254364}, 
geo3: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion: , lon:-
94.614438, 
lat:17.25876}}

12-12-2018 31-12-2018 25,883,625.05        25,883,625.05         -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FONREGION-
2018-13-LP, 
contratista:MARTÍ
N ALBERTO 
AGUILAR CUELLAR, 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:2.58836250
5E7, 
importe_modifica
do:2.588362505E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:0.0}}

{1493381/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494274 Proyecto de inversión 535592.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535592.63, 
modificado:535592.63}}

Rehabilitación De Casa De La 
Cultura De Poza Rica De 
Hidalgo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310146 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:222.12, 
meta_modificada:
222.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Ferrocarr
il, Aviacion Vieja, 
93370 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.45017886, 
lat:20.51933271}}

22-10-2018 30-12-2018 535,592.63             535,537.37               535,537.37             535,537.37             535,537.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/AD-
2018301310146, 
contratista:Pedro 
Alberto Cruz 
García, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:535537.37, 
importe_modifica
do:535537.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.12}}

{1494274/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401494444 Proyecto de inversión 1465476.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1465476.57, 
modificado:1465476.57}}

Rehabilitación De Las 
Instalaciones De La Unidad 
Basica De Rehabilitación Del DIF 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310149 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:236.86, 
meta_modificada:
236.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Ferrocarr
il, Aviacion Vieja, 
93370 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.45010376, 
lat:20.51932266}}

22-10-2018 30-12-2018 1,465,476.57          1,463,465.51            1,463,465.51          1,463,465.51          1,463,465.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310149, 
contratista:Pedro 
Alberto Cruz 
García, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1463465.51
, 
importe_modifica
do:1463465.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:236.86}}

{1494444/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401495387 Proyecto de inversión 542884.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542884.57, 
modificado:542884.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN EL CAMINO SANTA CLARA - 
CALERÍA (1ER. ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, 
VERACRUZ

2018301410307 S 123 128 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:486.0, 
meta_modificada:
486.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:16, 
direccion:Josefa 
Ortíz de 
Domínguez 45, 
Centro, Ver., 
México, lon:-
95.17679214, 
lat:18.4321434}}

01-12-2018 31-12-2018 542,884.57             531,864.57               531,864.57             531,864.57             531,864.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/FEFMP
HM/2018/0307, 
contratista:CONST
RUCTORA DIEZ DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:531864.57, 
importe_modifica
do:531864.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:486.0}}

{1495387/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497088 Proyecto de inversión 683939.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:683939.8, 
modificado:683939.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE HERNÁN CORTES ENTRE 
CALLE NIÑOS HÉROES Y 
ANTIGUA CARRETERA MÉXICO-
TUXPAN DE LA COMUNIDAD DE 
LA ISLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750225 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:724.48, 
meta_modificada:
724.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:30, 
direccion:México 
130D, La Loma, 
Ver., México, lon:-
97.51602173, 
lat:20.6623411}}

17-05-2018 10-06-2018 683,939.80             683,939.80               683,939.80             683,939.80             683,939.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
225, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:683939.8, 
importe_modifica
do:683939.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:724.48}}

{1497088/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497093 Proyecto de inversión 486020.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:486020.99, 
modificado:486020.99}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE NAYARIT ENTRE CALLE 
MICHOACAN Y AREA VERDE DE 
LA COLONIA UNIDAD 
NACIONAL DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750227 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:423.0, 
meta_modificada:
423.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:Nacional, 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.5318321, 
lat:20.7272973}}

03-05-2018 27-05-2018 486,020.99             486,020.99               486,020.99             486,020.99             486,020.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
227, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:486020.99, 
importe_modifica
do:486020.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:423.0}}

{1497093/proyecto_Cancelado Cancelació
n validada
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2018 5 VER180401497105 Proyecto de inversión 2020112.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1010056.24, 
modificado:1010056.24}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1010056.24, 
modificado:1010056.24}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE JOSE PALACIOS ROJAS 
ENTRE LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y LA CALLE 
FRANCISCO VILLA DE LA 
COMUNIDAD DE EL MAMEY, 
TIHUATLAN VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMINETO 
DE TIHUATLAN

2018301750256 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:2101.63, 
meta_modificada:
2101.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:37, 
direccion:Tihuatlá
n, Ver., México, 
lon:-97.5395019, 
lat:20.7218454}}

03-10-2018 01-11-2018 2,020,112.48          2,020,112.48            2,020,112.48          2,010,112.48          2,010,112.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FORTAMUN/2018/
30/175/0256, 
contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2020112.48
, 
importe_modifica
do:2020112.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2101.63}}

{1497105/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401497302 Acción 509351.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:509351.99, 
modificado:509351.99}}

PAGO DE SEGUROS Y 
DERECHOS DE LOS VEHÍCULOS 
PROPIEDAD DEL H. 
AYUNTAMIENTO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380106 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo 20, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45465546}}

01-01-2018 31-12-2018 509,294.39             509,294.39               509,294.39             509,294.39             509,294.39             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497364 Acción 208800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:208800.0, 
modificado:208800.0}}

PAGO DE ESTUDIOS (PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380118 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45453407}}

23-03-2018 30-04-2018 208,800.00             208,800.00               208,800.00             208,800.00             208,800.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401497991 Proyecto de inversión 6558660.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6558660.86, 
modificado:6507503.32}}

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE 
DONATO CASAS, ETAPA 3 
ENTRE CALLES F. M. DEL 
CASTILLO Y FRANCISCO ZARCO, 
COL. 1 DE MAYO SUR, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PINTURA VIAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO, 
VER

2018300280404 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3646.0, 
meta_modificada:
3646.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Donato Casas 15, 
Primero de Mayo 
Sur, 94297 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.11702174, 
lat:19.13929714}}

01-08-2018 28-11-2018 6,507,503.32          6,507,503.32            6,507,503.32          6,507,503.32          6,507,503.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280404, 
contratista:RIEKEN 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:6507503.31
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3646.0}}

{1497991/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498401 Proyecto de inversión 1323853.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1323853.43, 
modificado:1323853.43}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL (TRAMOS AISLADOS) EN 
CAMINO PANUCO - TAMPUCHE 
EN LA LOCALIDAD DE 
TAMPUCHE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230542 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:15, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.15318584, 
lat:22.06444285}}

05-11-2018 31-12-2018 1,323,853.43          1,323,853.43            1,323,853.42          1,323,853.42          1,323,853.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230542, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1323853.43
, 
importe_modifica
do:1323853.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.0}}

{1498401/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401498724 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

TERMINACIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN 
EL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
CLAVE 30ETC0016B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000161 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:172.0, 
meta_modificada:
172.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:San 
Rafael, Ver., 
México, lon:-
96.8699481, 
lat:20.1878547}}

07-09-2018 28-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499092 Proyecto de inversión 874106.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:874106.85, 
modificado:874106.85}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  JUSTO 
SIERRA,   CLAVE,   30DTV1352Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1352Z N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:273.6, 
meta_modificada:
273.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
0, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
TZICATLAN0,AYOT
UXTLA,TEXCATEPE
C,VERACRUZ, lon:-
98.30111, 
lat:20.65}}

15-10-2018 13-03-2019 874,106.85             874,106.85               262,232.06             262,232.06             262,232.06             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499101 Proyecto de inversión 480767.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480767.22, 
modificado:480767.22}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ENRIQUE C. REBSAMEN,   
CLAVE,   30DTV0644H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0644H N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:213.91, 
meta_modificada:
213.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
ANONO19,PASO 
DEL 
CEDRO,ACTOPAN,
VERACRUZ, lon:-
96.38628, 
lat:19.50602}}

08-11-2018 06-04-2019 480,767.22             480,767.22               144,230.17             144,230.17             144,230.17             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499112 Proyecto de inversión 817306 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817306.0, 
modificado:817306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  CRI-CRI,   
CLAVE,   30DJN1530X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1530X N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:307.98, 
meta_modificada:
307.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
DIAMANTE0,LA 
PIEDRA,ALVARADO
,VERACRUZ, lon:-
96.01648, 
lat:18.93825}}

17-09-2018 15-12-2018 817,306.00             817,306.00               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.08}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499114 Proyecto de inversión 1550000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1550000.0, 
modificado:1550000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS, 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  JOSE 
VASCONCELOS,   CLAVE,   
30DTV0140Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0140Q N 0 0 192 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:290.87, 
meta_modificada:
290.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:49, 
direccion:CALLE 
ROSAURA 
SANTIAGO 
LARA0,PASO 
NACIONAL,ALVARA
DO,VERACRUZ, 
lon:-95.74843, 
lat:18.76732}}

29-10-2018 26-01-2019 1,550,000.00          1,550,000.00            465,000.00             465,000.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499118 Proyecto de inversión 714248.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:714248.8, 
modificado:714248.8}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO POTRERO 
VIEJO,   CLAVE,   30ETH0924X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0924X N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:655.73, 
meta_modificada:
655.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL 
CORDOBA-PASO 
DEL 
MACHO0,POTRERO 
VIEJO,AMATLÁN 
DE LOS 
REYES,VERACRUZ, 
lon:-96.83851, 
lat:18.87697}}

08-11-2018 06-04-2019 714,248.80             714,248.80               214,274.64             214,274.64             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499143 Proyecto de inversión 1287068.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1287068.19, 
modificado:1287068.19}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  CELESTIN 
FREINET,   CLAVE,   30DJN0194E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0194E N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1238.52, 
meta_modificada:
1238.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO0,CIUDAD 
MENDOZA,CAMERI
NO Z. 
MENDOZA,VERACR
UZ, lon:-97.18638, 
lat:18.80989}}

08-11-2018 06-04-2019 1,287,068.19          1,287,068.19            386,120.46             386,120.46             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499146 Proyecto de inversión 769228.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.76, 
modificado:769228.76}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ,   CLAVE,   
30ETV0242M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0242M N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:633.78, 
meta_modificada:
633.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
VICTORIA BAJOS 
DE MIMIAHUA 
IZQUIERDO 
KILOMETRO0,POZ
OLAPAN 
(CARTAGENA),CAT
EMACO,VERACRUZ
, lon:-95.09389, 
lat:18.36194}}

08-11-2018 06-04-2019 769,228.76             769,228.76               230,768.63             230,768.63             230,768.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499152 Proyecto de inversión 576921.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.07, 
modificado:576921.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  JESUS 
REYES HEROLES,   CLAVE,   
30DTV0524V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0524V N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:474.95, 
meta_modificada:
474.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:54, 
localidad:13, 
direccion:NINGUN
O0,LAGUNA DE 
LAGARTO,CHACAL
TIANGUIS,VERACR
UZ, lon:-95.75111, 
lat:18.21722}}

08-11-2018 06-04-2019 576,921.07             576,921.07               173,076.32             173,076.32             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499174 Proyecto de inversión 9615384 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9615384.0, 
modificado:9615384.0}}

CONSTRUCCION DE 9 AULAS 
DIDACTICAS EN UN EDIFICIO DE 
13 E.E. (8 AULAS DE 2.5 E.E., 
UN AULA DE 2 E.E., ESCALERAS 
Y SERVICIOS SANITARIOS),I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE COSAMALOAPAN, 
CLAVE,   30EIT0005Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0005Q N 0 0 1409 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4095.96, 
meta_modificada:
4095.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TECNOLOGICO0,C
OSAMALOAPAN,C
OSAMALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.7964, 
lat:18.3648}}

03-02-2018 07-09-2018 9,615,384.00          9,615,384.00            2,884,615.20          2,884,615.20          2,884,615.20          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.96}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499184 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO GABINO 
BARREDA,   CLAVE,   
30ETH0711V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0711V N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:364.66, 
meta_modificada:
364.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL TINAJAS 
CD 
ALEMAN0,GABINO 
BARREDA,COSAMA
LOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.0954, 
lat:18.19312}}

29-10-2018 26-01-2019 384,614.00             384,614.00               115,384.20             115,384.20             115,384.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499188 Proyecto de inversión 817305.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817305.99, 
modificado:817305.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  JOSE 
MARIA PINO SUAREZ,   CLAVE,   
30DCC1210X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC1210X N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:421.24, 
meta_modificada:
421.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:191, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA0,
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(TIERRA 
ALTA),COSAMALO
APAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-96.05297, 
lat:18.23908}}

29-10-2018 26-01-2019 817,305.99             817,305.99               245,191.80             245,191.80             245,191.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499190 Proyecto de inversión 576922 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576922.0, 
modificado:576922.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  RAFAELA 
FERNANDEZ,   CLAVE,   
30EJN0213B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0213B N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.85, 
meta_modificada:
360.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:25, 
direccion:NINGUN
O0,NOPALTEPEC,C
OSAMALOAPAN DE 
CARPIO,VERACRUZ
, lon:-95.99941, 
lat:18.27684}}

29-10-2018 26-01-2019 576,922.00             576,922.00               173,076.60             173,076.60             173,076.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499200 Proyecto de inversión 376474 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:376474.0, 
modificado:376474.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  EMILIO 
CARRANZA,   CLAVE,   
30DPR3600F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3600F N 0 0 77 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:461.95, 
meta_modificada:
461.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA2,EL 
AGUAJE,EMILIANO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.61643, 
lat:19.41812}}

19-11-2018 16-02-2019 376,474.00             376,474.00               112,942.21             112,942.21             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499203 Proyecto de inversión 554535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:554535.99, 
modificado:554536.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,PRIM,  
HERMENEGILDO GALEANA,   
CLAVE,   30EPR0882I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0882I N 0 0 363 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:877.67, 
meta_modificada:
877.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:PEATON
AL SALVADOR DIAZ 
MIRON2,LA 
ESTANZUELA,EMILI
ANO 
ZAPATA,VERACRUZ
, lon:-96.85651, 
lat:19.46332}}

20-08-2018 17-11-2018 554,535.99             554,535.99               166,360.80             166,360.80             166,360.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:351.07}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499209 Proyecto de inversión 1278846 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1278846.0, 
modificado:1278846.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 
DIRECCION,J.N.,  ENRIQUE C. 
REBSAMEN,   CLAVE,   
30DCC0225S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0225Sa N 0 0 374 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:263.87, 
meta_modificada:
263.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:67, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADO0,FILO
MENO 
MATA,FILOMENO 
MATA,VERACRUZ, 
lon:-97.70555, 
lat:20.20075}}

30-07-2018 12-09-2018 1,278,846.00          1,278,846.00            383,653.80             383,653.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499230 Proyecto de inversión 1153845.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.99, 
modificado:1153845.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  JULIO DE 
LA FUENTE,   CLAVE,   
30DCC0027S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0027S N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:313.85, 
meta_modificada:
313.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:16, 
direccion:NINGUN
O0,SANTA 
CRUZ,ILAMATLÁN,
VERACRUZ, lon:-
98.41991, 
lat:20.79506}}

15-10-2018 13-03-2019 1,153,845.99          1,153,845.99            346,153.80             346,153.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499245 Proyecto de inversión 12499997.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.249999799E7, 
modificado:1.249999799E7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
TIPO H ( CUERPO A, AULAS 
DIDACTICAS, AREA 
ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS 
SANITARIOS; CUERPO B, AULAS 
DIDACTICAS, BIBLIOTECA, C. 
COMPUTO Y LAB. DE SIST. 
COMPUTACIONALES CON 
MODULO DE ESCALERAS AL 
CENTRO ) DE 2 NIVELES, 
CUERPO A DE 10 E.E., CUERPO 
B DE 8 E.E. Y ESCALERAS DE 2 
E.E. CON ESTRUCTURA TIPO U-
2C.,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
JESUS CARRANZA,   CLAVE,   
30EIT0018U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0018Ua N 0 0 892 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:764.62, 
meta_modificada:
764.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA1519,JES
ÚS 
CARRANZA,JESÚS 
CARRANZA,VERAC
RUZ, lon:-95.0263, 
lat:17.4349}}

08-11-2018 06-05-2019 12,499,997.99        12,499,997.99         3,749,999.40          3,749,999.40          3,749,999.40          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499248 Proyecto de inversión 470860 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:470860.0, 
modificado:470860.0}}

TERMINACION DE 
REHABILITACION DEL EDIFICIO 
"A",PRIM,  ENRIQUE C. 
REBSAMEN,   CLAVE,   
30DPR0842I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0842Ia N 0 0 365 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:415.2, 
meta_modificada:
415.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAZMIN53,JOSÉ 
CARDEL,LA 
ANTIGUA,VERACR
UZ, lon:-96.36771, 
lat:19.36054}}

11-06-2018 11-07-2018 470,860.00             470,860.00               306,227.53             306,227.53             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:415.2}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499261 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
INDEPENDENCIA,   CLAVE,   
30ETH0164F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0164F N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:568.75, 
meta_modificada:
568.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CAMINO 
A 
CARTAGO0,INDEPE
NDENCIA,MARTÍN
EZ DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-97.04977, 
lat:20.05529}}

17-09-2018 15-12-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:341.25}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499269 Proyecto de inversión 1442306 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442306.0, 
modificado:1442306.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  UNESCO,   
CLAVE,   30DPR0278C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0278C N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1186.23, 
meta_modificada:
1186.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:49, 
direccion:CALLE 5 
DE 
FEBRERO0,PLAN 
DE 
LIMÓN,MARTÍNEZ 
DE LA 
TORRE,VERACRUZ, 
lon:-96.98819, 
lat:20.0514}}

17-09-2018 15-12-2018 1,442,306.00          1,442,306.00            432,691.80             432,691.80             432,691.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499281 Proyecto de inversión 793741.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:793741.99, 
modificado:793741.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,TV-SEC,  
ROSARIO CASTELLANOS,   
CLAVE,   30DTV0463Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0463Y N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:716.13, 
meta_modificada:
716.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:10, 
direccion:AVENIDA 
BENITO 
JUAREZ0,COAPECH
E,MISANTLA,VERA
CRUZ, lon:-
96.90194, 
lat:20.08589}}

22-10-2018 19-01-2019 793,741.99             793,741.99               238,122.60             238,122.60             238,122.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:143.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499291 Proyecto de inversión 769228 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.0, 
modificado:769228.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO SALVADOR 
DIAZ MIRON,   CLAVE,   
30ETH0827V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0827V N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:755.98, 
meta_modificada:
755.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:60, 
direccion:CALLE 
JUAREZ0,SALVADO
R DÍAZ 
MIRÓN,MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.87445, 
lat:19.7878}}

17-09-2018 15-12-2018 769,228.00             769,228.00               230,768.40             230,768.40             230,768.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7.56}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499293 Proyecto de inversión 576921.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576921.07, 
modificado:576921.07}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,TEBA,  
TELEBACHILLERATO MIXTLA DE 
ALTAMIRANO,   CLAVE,   
30ETH0459R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0459R N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:184.9, 
meta_modificada:
184.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
TEHUIPANGO0,MI
XTLA DE 
ALTAMIRANO,MIX
TLA DE 
ALTAMIRANO,VER
ACRUZ, lon:-
96.99363, 
lat:18.59394}}

08-11-2018 06-04-2019 576,921.07             576,921.07               173,076.32             173,076.32             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499295 Proyecto de inversión 1631729.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1631729.45, 
modificado:1631729.45}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  LEONA 
VICARIO,   CLAVE,   30EPR1462F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1462F N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:289.81, 
meta_modificada:
289.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:10, 
direccion:NINGUN
O0,XOCHITLA,MIX
TLA DE 
ALTAMIRANO,VER
ACRUZ, lon:-
96.96967, 
lat:18.61288}}

08-11-2018 06-04-2019 1,631,729.45          1,631,729.45            489,518.84             489,518.84             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499297 Proyecto de inversión 55100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:55100.0, 
modificado:55100.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL SURESTE DE VERACRUZ,   
CLAVE,   30EUT0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0001P.12 N 0 0 747 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA1,N
ANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO,VERACRUZ, 
lon:-94.4112, 
lat:18.0721}}

14-09-2018 28-10-2018 55,100.00               55,100.00                 55,100.00               55,100.00               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499321 Proyecto de inversión 862996.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:862996.64, 
modificado:862996.64}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,PRIM,  
IGNACIO ZARAGOZA,   CLAVE,   
30DPR0546H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0546H N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:256.71, 
meta_modificada:
256.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:39, 
direccion:NINGUN
O177,FRANCISCO I. 
MADERO,PAPANTL
A,VERACRUZ, lon:-
97.17202, 
lat:20.31176}}

15-10-2018 13-03-2019 862,996.64             862,996.64               258,898.99             258,898.99             258,898.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499341 Proyecto de inversión 716826.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:716826.8, 
modificado:716826.8}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR,SEC-GRAL,  
VICENTE GUERRERO,   CLAVE,   
30DES0053P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0053P N 0 0 618 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1368.74, 
meta_modificada:
1368.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD CAMINO 
NACIONAL200,RÍO 
BLANCO,RÍO 
BLANCO,VERACRU
Z, lon:-97.12568, 
lat:18.83888}}

08-11-2018 06-04-2019 716,826.80             716,826.80               215,048.04             215,048.04             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

Página 347



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401499410 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,TV-SEC,  MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA,   CLAVE,   
30DTV0517L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0517L N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:768.0, 
meta_modificada:
768.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:95, 
direccion:CALLE 
MARIA FABIAN 
SOLANO0,EL 
PORVENIR,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z, lon:-96.29493, 
lat:18.32699}}

15-10-2018 13-03-2019 576,923.00             576,923.00               173,076.90             173,076.90             173,076.90             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499429 Proyecto de inversión 769229 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769229.0, 
modificado:769229.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,PRIM,  LIC. 
ALFREDO V. BONFIL,   CLAVE,   
30DPR0522Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0522Y N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:364.44, 
meta_modificada:
364.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL LIBRE LA 
GRAJA A 
TEMAZCAL0,TIERR
A BLANCA,TIERRA 
BLANCA,VERACRU
Z', lon:-96.360315, 
lat:18.447449}}

27-08-2018 24-11-2018 769,229.00             769,229.00               230,768.70             230,768.70             230,768.70             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:164.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499435 Proyecto de inversión 419822.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:419822.76, 
modificado:419822.76}}

CONSTRUCCION EN OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  LAZARO 
CARDENAS,   CLAVE,   
30EPR3960Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3960Q N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:659.78, 
meta_modificada:
659.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:206, 
direccion:CALLE 
FRATERNIDAD0,KIL
ÓMETRO NUEVE 
(EJIDO LÁZARO 
CÁRDENAS),TIHUA
TLÁN,VERACRUZ, 
lon:-97.49919, 
lat:20.6045}}

15-10-2018 13-03-2019 419,822.76             419,822.76               125,946.83             125,946.83             125,946.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499437 Proyecto de inversión 1538386.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538386.13, 
modificado:1538386.13}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  
FRANCISCA GARCIA BATLE,   
CLAVE,   30DJN0019Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0019Z N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:374.76, 
meta_modificada:
374.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUENOS 
AIRES401,TIHUATL
ÁN,TIHUATLÁN,VE
RACRUZ, lon:-
97.53129, 
lat:20.71234}}

15-10-2018 13-03-2019 1,538,386.13          1,538,386.13            461,515.84             461,515.84             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499459 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  EMPERADOR 
CUAUHTEMOC,   CLAVE,   
30DPR2703V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2703V N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:866.51, 
meta_modificada:
866.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ALLENDE0,TRES 
VALLES,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.12709, 
lat:18.23692}}

01-10-2018 27-02-2019 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.67}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499464 Proyecto de inversión 690578.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:690578.53, 
modificado:690578.53}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS, DE 
DIRECCION Y OBRA 
EXTERIOR,PRIM,  JOSÉ MARIA 
MORELOS Y PAVON,   CLAVE,   
30EPR2451G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2451G N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:226.93, 
meta_modificada:
226.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:102, 
direccion:AVENIDA 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON0,ZAPOTE 
PALIZADA,TRES 
VALLES,VERACRUZ, 
lon:-96.07462, 
lat:18.34253}}

03-09-2018 31-12-2018 690,578.53             690,578.53               207,173.56             207,173.56             207,173.56             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:86.23}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499470 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  PROFR. 
TITO ZAMORANO PEREZ,   
CLAVE,   30DJN0523G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0523G N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.64, 
meta_modificada:
360.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PORFIRIO 
HERRERA 
RENDON0,TUXTILL
A,TUXTILLA,VERAC
RUZ, lon:-
95.89569, 
lat:18.24174}}

03-09-2018 31-12-2018 769,230.00             769,230.00               230,769.00             230,769.00             230,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:18.03}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499471 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  IGNACIO 
ZARAGOZA,   CLAVE,   
30DPR1573L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1573L N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:491.69, 
meta_modificada:
491.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:CALLEJÓ
N JUAN 
SANCHEZ14,URSUL
O 
GALVÁN,URSULO 
GALVÁN,VERACRU
Z, lon:-96.36314, 
lat:19.40342}}

20-08-2018 17-11-2018 432,690.00             432,690.00               213,454.32             213,454.32             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:442.52}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499481 Proyecto de inversión 350960 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:350960.0, 
modificado:350960.0}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR,J.N.,  LIC. LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA,  
CLAVE,   30DJN3433I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3433I N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:318.61, 
meta_modificada:
318.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO 
ZARAGOZA0,VALE
NTE 
DÍAZ,VERACRUZ,VE
RACRUZ, lon:-
96.22487, 
lat:19.1792}}

03-12-2018 02-03-2019 350,960.00             350,960.00               105,288.00             105,288.00             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499485 Proyecto de inversión 193804 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:193804.0, 
modificado:193804.0}}

REHABILITACION DE 
EDIFICIOS,J.N.,  HEROICA 
VERACRUZ,   CLAVE,   
30DJN0355A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0355A N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:336.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:ANDADO
R 
CASIOPEA0,VERAC
RUZ,VERACRUZ,VE
RACRUZ, lon:-
96.16349, 
lat:19.20169}}

23-07-2018 20-10-2018 193,804.00             193,804.00               58,141.20               58,141.20               58,141.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499493 Proyecto de inversión 2884613.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2884613.99, 
modificado:2884613.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,CONALEP,  
PLANTEL CONALEP 57 
VERACRUZ I,   CLAVE,   
30DPT0002D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPT0002D N 0 0 472 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:164.87, 
meta_modificada:
164.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO FLORESTA 
ORIENTE0,VERACR
UZ,VERACRUZ,VER
ACRUZ, lon:-
96.13359, 
lat:19.14775}}

08-11-2018 07-03-2019 2,884,613.99          2,884,613.99            865,384.20             865,384.20             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1499493/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401499498 Proyecto de inversión 3539.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3539.16, 
modificado:3539.16}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE XALAPA,   CLAVE,   
30EIT0007O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0007O.5 N 0 0 5882 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECCION 5TA DE 
LA RESERVA 
TERRITORIAL0,XAL
APA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.9226, 
lat:19.5271}}

14-09-2018 28-10-2018 3,539.16                  3,539.16                   3,539.16                  3,539.16                  -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499516 Proyecto de inversión 192305.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192305.99, 
modificado:192305.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS 
SANITARIOS,PRIM,  GRAL. 
IGNACIO ZARAGOZA,   CLAVE,   
30DPR0001Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0001Q N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:386.5, 
meta_modificada:
386.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
ANTIGUO A 
CHILTOYAC420,XA
LAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.88235, 
lat:19.56427}}

19-11-2018 16-02-2019 192,305.99             192,305.99               57,691.80               57,691.80               -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499519 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,TEBA,  
TELEBACHILLERATO 
MOCTEZUMA,   CLAVE,   
30ETH0957O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0957O N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:447.6, 
meta_modificada:
447.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CALZADA DEL 
TECNOLOGICO0,XA
LAPA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.87722, 
lat:19.50287}}

19-11-2018 16-02-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             288,460.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499521 Proyecto de inversión 961535.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.99, 
modificado:961535.99}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR,J.N.,  JUAN  DE 
LA LUZ ENRIQUEZ,   CLAVE,   
30EJN0645Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0645Qa N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:289.89, 
meta_modificada:
289.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN 
GARDENIAS0,XALA
PA-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.91534, 
lat:19.57502}}

19-11-2018 16-02-2019 961,535.99             961,535.99               288,460.80             288,460.80             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401499592 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:0.0}}

POR SUSTITUCIÓN DE LOS 
EDIFICIOS "F Y G" 
CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA 
EXTERIOR (INCLUYE 
DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA 
PRIMARIA GUADALUPE 
VICTORIA CLAVE 30EPR0734Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

55 Chalma Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000211 N 0 0 202 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:342.0, 
meta_modificada:
342.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:1, 
direccion:Chalma, 
Ver., México, lon:-
98.3977699, 
lat:21.2074569}}

17-12-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelació
n validada

2018 5 VER180401500419 Proyecto de inversión 2563404.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2563404.01, 
modificado:2563404.01}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE CALLE S/N Y CALLE JUAN 
ESCUTIA EN LA COMUNIDAD 
DE TOTALCO, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280409 N 0 0 586 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2500.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:11, 
direccion:Av. 
Francisco I Madero 
Nte., San Antonio 
Limón, Ver., 
México, lon:-
97.3470149, 
lat:19.5031967}}

01-07-2018 30-09-2018 2,563,404.01          2,546,200.00            2,546,200.00          2,546,200.00          2,546,200.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/45, 
contratista:MIRBU
R 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2546200.0, 
importe_modifica
do:2546200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2500.0}}

{1500419/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502014 Proyecto de inversión 791554.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:791554.51, 
modificado:791554.51}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 
ENTRE CALLE FRANCISCO I. 
MADERO Y CALLE PINO SUÁREZ 
COLONIA CENTRO, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280425 N 0 0 309 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:486.43, 
meta_modificada:
486.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Belisario 
Domínguez, 
Centro, 91270 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2416885, 
lat:19.5607994}}

01-07-2018 31-08-2018 791,554.51             783,000.00               783,000.00             783,000.00             783,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/99, 
contratista:RAFAEL 
RUIZ VALDÉS, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:783000.0, 
importe_modifica
do:783000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:486.43}}

{1502014/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502166 Proyecto de inversión 550052.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550052.94, 
modificado:550052.94}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE FERNANDO MONTES DE 
OCA ENTRE AV. GRAL. MANUEL 
RINCÓN Y CALLE VALENTÍN 
GÓMEZ FARÍAS, DE LA COLONIA 
LANDA, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280428 N 0 0 292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:514.25, 
meta_modificada:
504.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Valentín 
Gómez Farias, 
Centro, Perote, 
Ver., México, lon:-
97.2462393, 
lat:19.5666984}}

01-07-2018 31-08-2018 550,052.94             547,520.00               547,520.00             539,210.25             539,210.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/89, 
contratista:GERAR
DO SANCHEZ 
VÁSQUEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:547520.0, 
importe_modifica
do:547520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:504.9}}

{1502166/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502522 Proyecto de inversión 982973.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:982973.39, 
modificado:982973.39}}

DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ALLENDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000079 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:332.54, 
meta_modificada:
332.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:20, 
direccion:Calle 
Alonso Güido 48, 
Zona Centro, 
Centro, 91000 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.92138672, 
lat:19.52484722}}

15-01-2019 15-01-2019 294,892.02             294,892.02               294,892.02             294,892.02             294,892.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FORTAFIN-
2018-05-AD, 
contratista:ISMAEL 
RIVERA ESPINOZA, 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:982973.39, 
importe_modifica
do:982973.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:33.25}}

{1502522/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401502627 Proyecto de inversión 59955.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59955.03, 
modificado:59955.03}}

REHABILITACIÓN DE CALLE LA 
COLONIA EN LA LOCALIDAD DE 
PILETAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360128 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:87.0, 
meta_modificada:
87.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:Piletas, 
Ver., México, lon:-
96.9779611, 
lat:19.587777}}

06-11-2018 03-12-2018 59,955.03               59,955.03                 59,655.03               59,655.03               59,655.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-128/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:59955.03, 
importe_modifica
do:59955.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.0}}

{1502627/proyecto_En Ejecución Validado 
avances
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2018 5 VER180401502744 Proyecto de inversión 5853654.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5853654.08, 
modificado:1756096.22}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
RAMAL ÁNGEL R. CABADA - EL 
ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL 
KM 1+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000153 N 0 0 33730 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:3, 
direccion:Ángel R. 
Cabada, Ver., 
México, lon:-
95.4437122, 
lat:18.5955565}}

28-12-2018 31-12-2018 1,756,096.22          1,756,096.22            -                           -                           -                           {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
181/2018-
DGCCYCE, 
contratista:HAZZ 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5853654.08
, 
importe_modifica
do:5853654.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.0}}

{1502744/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503308 Proyecto de inversión 9880138.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9880138.83, 
modificado:9880138.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO VIALIDAD CUMBRE 
DEL ESPAÑOL A LA LOCALIDAD 
DE SAN LORENZO DEL KM 
0+000 AL KM 2+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000142 N 0 0 840 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12000.0, 
meta_modificada:
12000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:13, 
direccion:la perla, 
ver., méxico, lon:-
97.134024, 
lat:18.927619}}

15-09-2018 24-12-2018 9,880,138.83          9,880,138.83            9,880,138.83          9,880,138.83          9,880,138.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
167/2018-
DGCCYCE, 
contratista:PROCO
TEC, S.A. DE C.V. Y 
EDIFICACIONES 
ACAT, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9880138.83
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12000.0}}

{1503308/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180401503321 Proyecto de inversión 9379482.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9379482.23, 
modificado:8846347.02}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO VIALIDAD RAMAL A 
HUEYTEPEC, DEL TRAMO KM 
0+000 AL 2+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000138 N 0 0 1378 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12000.0, 
meta_modificada:
12000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:TECOLUT
LA, lon:-97.008451, 
lat:20.477393}}

27-09-2018 24-12-2018 8,846,347.02          8,846,347.02            8,846,347.02          8,846,347.02          8,846,347.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
171/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPX
A 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9379482.23
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12000.0}}

{1503321/proyecto_En Ejecución Validado 
avances

2018 5 VER180501560179 Proyecto de inversión 9323293 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9323293.0, 
modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
VIALIDAD ENT. SAN JUAN 
EVANGELISTA DEL KM 0+000 AL 
KM 3+000, (TRAMOS AISLADOS) 
MUNICIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000140 N 0 0 4050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14200.0, 
meta_modificada:
14200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:San Juan 
Evangelista, Ver., 
México, lon:-
95.1386907, 
lat:17.8872017}}

01-09-2018 31-12-2018 -                           -                             -                           -                           -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

{1560179/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560567 Proyecto de inversión 2615350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2615350.0, 
modificado:2615350.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE 
CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, EN LA 
LOCALIDAD DE ESTERO DEL 
PANTANO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480501 N 0 0 1221 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:11, 
direccion:1° de 
Mayo 414, Estero 
del Pantano, Ver., 
México, lon:-
94.45544958, 
lat:18.10390346}}

17-10-2018 15-12-2018 2,586,581.15          2,586,581.15            2,586,581.15          2,586,581.15          2,586,581.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-054, 
contratista:GRUPO 
INMOBILIARIO 
HERMANOS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2586581.15
, 
importe_modifica
do:2586581.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2300.0}}

{1560567/proyecto_En Ejecución Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER15150300553252 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

Aportación Para La 
Construcción Del Laboratorio 
De Genómica Y Fisiología En La 
Facultad De Nutrición, Región 
Xalapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150012.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

02-01-2015 01-12-2015 1,650,000.00          1,650,000.00            1,650,000.00          1,650,000.00          1,650,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300740473 Proyecto de inversión 18589774 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:11, modalidad:S, 
prog_pres:247, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.8589774E7, 
modificado:1.8589774E7}}

Programa Para El Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep) 
2016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

Convenio SEP-UV N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

29-07-2016 01-12-2021 18,589,774.00        18,589,774.00         18,589,774.00        18,589,774.00        18,589,774.00        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300741963 Proyecto de inversión 865385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865385.0, 
modificado:865385.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales, Rehabilitacion De Los 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Miguel Hidalgo Y Costilla, 
Clave 30dpr1154a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1154A N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
256.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:117, 
direccion:-, lon:-
96.522777, 
lat:18.673333}}

27-06-2016 01-09-2016 865,385.00             865,385.00               520,820.24             520,820.24             520,820.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.8}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742185 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Margarita Maza De Juarez, 
Clave 30dpr2923g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2923G N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
665.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

27-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:665.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742278 Proyecto de inversión 673076 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673076.0, 
modificado:673076.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes Y Obra Exterior En 
Prim Educacion, Clave 
30dpr4319n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4319N N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
774.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-07-2016 01-11-2016 673,076.00             673,076.00               673,076.00             673,076.00             673,076.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:774.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743027 Proyecto de inversión 365384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:365384.0, 
modificado:365384.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Telesecundaria Aquiles 
Serdan, Clave 30dtv0885f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0885F N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
544.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.014166, 
lat:20.484166}}

29-08-2016 01-12-2016 365,384.00             365,384.00               365,384.00             365,384.00             365,384.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:544.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743286 Proyecto de inversión 721154 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:721154.0, 
modificado:721154.0}}

Construccion De Direccion, 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Maria Beltran 
Vallecillo, Clave 30ejn1507v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1507V N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
109.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:27, 
direccion:-, lon:-
96.783055, 
lat:19.467777}}

15-06-2016 12-09-2016 721,154.00             721,154.00               721,154.00             721,154.00             721,154.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:109.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743403 Proyecto de inversión 3365384 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3365384.0, 
modificado:3365384.0}}

Construccion De 8 Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Jesus Reyes Heroles, Clave 
30dpr4892r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4892R N 0 0 369 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

20-06-2016 01-11-2016 3,365,384.00          3,365,384.00            1,009,615.16          1,009,615.16          1,009,615.16          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:333.0}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743510 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Rafael Ramirez, Clave 
30ejn1448w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1448W N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
339.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:18, 
direccion:-, lon:-
97.1, 
lat:19.625555}}

27-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               210,297.77             210,297.77             210,297.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:162.72}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400816644 Proyecto de inversión 183719 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:183719.0, 
modificado:183719.0}}

Rehabilitación De Edificios Y 
Construcción De Barda 
Perimetral En Prim. Vicente 
Guerrero, Clave 30epr3531z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3531Z N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.088333, 
lat:18.699444}}

15-11-2016 01-04-2017 183,719.00             183,719.00               55,115.77               55,115.77               55,115.77               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.3}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400817796 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Sec-Tec 
Secundaria Tecnica Industrial 
No. 45, Clave 30dst0045z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0045Z N 0 0 1272 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.514166, 
lat:18.623888}}

05-12-2016 01-04-2017 961,538.00             961,538.00               288,461.38             288,461.38             288,461.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400818522 Proyecto de inversión 384614 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384614.0, 
modificado:384614.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes En Tv-Sec Cristobal 
Colon, Clave 30dtv0323y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0323Y N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.326111, 
lat:18.622222}}

05-12-2016 01-04-2017 384,614.00             384,614.00               384,614.00             384,614.00             384,614.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18170401030457 Acción 1051886.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1051886.95, 
modificado:1164356.08}}

33902 Proyectos Para 
Prestacion De Servicios - 
296149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 296149 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

01-01-2017 31-12-2017 1,164,356.08          1,164,356.08            1,164,356.08          1,164,356.08          1,164,356.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0145, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1164356.08
, 
importe_modifica
do:1164356.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1165537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101056214 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:349989.69}}

Construcción De Sanitarios En 
Primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
44.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:17, 
direccion:EL 
CAMPANARIO, lon:-
96.976666, 
lat:18.766111}}

07-02-2018 01-12-2018 349,989.69             349,989.69               349,989.69             349,989.69             349,989.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680121, 
contratista:GRUPO 
ARQUITECTOS 
PINEDA Y PINEDA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:349989.69, 
importe_modifica
do:349989.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:44.49}}

{1193125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062623 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Las Canoas - 10851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10851 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:8, 
direccion:COLONIA 
LAS CANOAS, 
92210 LAS 
CANOAS, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA , 
lon:-97.96966983, 
lat:21.37528909}}

20-03-2018 07-05-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1020, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:777288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1199534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062648 Proyecto de inversión 388644 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:388644.0, 
modificado:388644.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad El 
Coyol - 10936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10936 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:39, 
direccion:COLONIA 
EL COYOL, 92210 
EL COYOL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS NO 
TIENEN NOMBRE 
LAS CALLES, lon:-
97.96280172, 
lat:21.35778009}}

07-05-2018 31-05-2018 388,644.00             388,644.00               388,644.00             388,644.00             388,644.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1029, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPÍO DE 
CHONTLA, 
monto:388644.0, 
importe_modifica
do:388644.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1199559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062723 Proyecto de inversión 560000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560000.0, 
modificado:559325.35}}

Construcción De Dos Aulas En 
Escuela Telesecundaria Leona 
Vicario Fernández - 10883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE 
VERACRUZ

10883 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE 
MESA DE LA YERBA 
BARRIO MESA DE 
LA YERBA, MESA 
DE LA YERBA, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE C, lon:-
97.01401606, 
lat:19.55928182}}

02-04-2018 29-06-2018 559,325.35             559,325.35               559,325.35             559,325.35             559,325.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0003, 
contratista:NECFT
ALI GÓMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENDO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:559325.35, 
importe_modifica
do:559325.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1199634/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062812 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En La Localidad Barrio 
Nuevo - 13648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

13648 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
SAN NICOLAS 
IXTAYUCA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
100 PUEBLO 
BARRIO NUEVO, 
94140 BARRIO 
NUEVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE IG, 
lon:-97.07036491, 
lat:19.0670635}}

03-09-2018 23-10-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0031, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062850 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitación De Alumbrado 
Público En La Cabecera 
Municipal Del Municipio De 
Chinameca Veracruz - 11702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

11702 N 0 0 3970 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
OCHOA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CA, lon:-
94.67556196, 
lat:18.02335207}}

24-07-2018 24-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590026-
FISM-DF-2018/026, 
contratista:Gabriel
a Salvador 
Hernández, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1199761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062887 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:616000.0, 
modificado:616000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 4499

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4499 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
TIGRILLOS, 91645 
TIGRILLOS, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE 2, lon:-
96.68733838, 
lat:19.37019254}}

03-09-2018 30-11-2018 616,000.00             616,000.00               616,000.00             616,000.00             616,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170001, 
contratista:ANTON
IO CONTRERAS 
VILLA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
monto:616000.0, 
importe_modifica
do:616000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1199798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062930 Proyecto de inversión 362003.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362003.89, 
modificado:362003.89}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Heroica Veracruz - 17954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17954 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
RAFAEL RAMIREZ 
RANCHERIA LOS 
CERRITOS, 92230 
LOS CERRITOS, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, SE 
LLEG, lon:-
97.88693233, 
lat:21.34502701}}

02-04-2018 01-06-2018 362,003.89             362,003.89               362,003.89             362,003.89             362,003.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
5, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:362003.89, 
importe_modifica
do:362003.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062981 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

Construcción De Aula En La 
Escuela Primaria Lic Adolfo 
Lopez Mateo En La Localidad 
De Snta Rita Perteneciente Al 
Municipio De Acayucan Ver - 
16981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16981 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
ANTONIO LOPEZ 
MATEO 
RANCHERIA SANTA 
RITA LAUREL, 
96100 SANTA RITA 
LAUREL, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZAPATA Y 
CALLE CH, lon:-
94.90786, 
lat:18.08034385}}

01-02-2018 31-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030075, 
contratista:PEÑA 
TREJO JOSE 
ANTONIO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063036 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2300000.0}}

Rehabilitación Del Camino 
Rural Por Secciones En El 
Tramo De Laguna De Cabezo Al 
Entronque Del Camino Agua 
Pinole El Zapote En Acayucan 
Ver - 16405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16405 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:166, 
direccion:RANCHE
RIA LOS LAGUNES, 
96114 CABEZO 
(LAURO LAGUNES), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
REHABILITACIÓN 
DEL CAMINO 
RURAL POR 
SECCIONES EN EL 
TRAM, lon:-
95.18228413, 
lat:18.00858447}}

01-02-2018 31-12-2018 2,300,000.00          2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00          2,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030081, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2300000.0, 
importe_modifica
do:2300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.45}}

{1199947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063082 Proyecto de inversión 652852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652852.12, 
modificado:652852.12}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17660 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIAN EL 
ALTO, 92230 SAN 
SEBASTIÁN EL 
ALTO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL HI, 
lon:-97.86564491, 
lat:21.36100758}}

29-06-2018 01-07-2018 652,852.12             652,852.12               652,852.12             652,852.12             652,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
8, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:652852.12, 
importe_modifica
do:652852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1199993/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063083 Proyecto de inversión 1109848.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1109848.63, 
modificado:1109848.63}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17290 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
RANCHERIA CEIBA 
NUEVA, 92257 
CEIBA NUEVA, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 10 
DE MAYO, lon:-
97.88751095, 
lat:21.35898142}}

01-06-2018 01-07-2018 1,109,848.63          1,109,848.63            1,109,848.63          1,109,848.63          1,109,848.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
2, 
contratista:MAQZA
R DE TULANCINGO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:1109848.63
, 
importe_modifica
do:1109848.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1199994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063165 Proyecto de inversión 632305.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:632305.94, 
modificado:632305.94}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Calle Patria - 3303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

3303 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
325.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATRIA PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
CARRETERA 
NARANJOS C, lon:-
97.88186614, 
lat:21.32994479}}

20-04-2018 01-06-2018 632,305.94             632,305.94               632,305.94             632,305.94             632,305.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
1, 
contratista:CONST
RUCTORA EL 
PARAISO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:632305.94, 
importe_modifica
do:632305.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:325.0}}

{1200076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063553 Proyecto de inversión 713252.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713252.45, 
modificado:713252.45}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico - 4427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

4427 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:121, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - CAMINO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO  00   2 
RANCHERIA LA 
TOMA, 95093 LA 
TOMA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA.LOC, 
lon:-96.81997326, 
lat:18.69211354}}

26-03-2018 01-06-2018 713,252.45             713,252.45               713,252.45             713,252.45             713,252.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0010, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:713252.45, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063815 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3800000.0, 
modificado:3800000.0}}

Rehabilitacion De Carcamo De 
Aguas Residuales Norte Y Sur 
En La Cabecera Municipal - 
16902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16902 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:PUEBLO, 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
LOS CARCAMOS DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
NORTE Y SUR, lon:-
98.18245968, 
lat:22.0550862}}

01-03-2018 31-12-2018 3,800,000.00          3,800,000.00            3,800,000.00          3,800,000.00          3,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230016, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063819 Proyecto de inversión 615000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:615000.0, 
modificado:615000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Colonia Ortiz Mena - 17009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17009 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ANTONIO ORTIZ 
MENA, 93994 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA ORTIZ 
MENA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPA, lon:-
98.18200808, 
lat:22.03250194}}

01-03-2018 31-12-2018 615,000.00             615,000.00               615,000.00             615,000.00             615,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230023, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:615000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1200730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063828 Proyecto de inversión 2808000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2808000.0, 
modificado:2808000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En La Colonia La 
Mina En La Localidad De Tamos -
16555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16555 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
TAMOS, 92018 
TAMOS, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
ZONA NORTE DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 30 
MINUTOS DE LA 
CA, lon:-
97.99806649, 
lat:22.21437749}}

01-03-2018 31-12-2018 2,808,000.00          2,808,000.00            2,808,000.00          2,808,000.00          2,808,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230004, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2808000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:36.0}}

{1200739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064013 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En Calles Del Pozo 
Viejo En La Cabecera Municipal -
4358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4358 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
POZO VIEJO 
COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 92050 
TAMPICO ALTO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE CALLE 5 DE 
MAYO, lon:-
97.79974972, 
lat:22.11498181}}

01-04-2018 15-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520016, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO 
ALTO,VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:260.0}}

{1200924/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064253 Proyecto de inversión 1364871.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1364871.65, 
modificado:1364871.65}}

Construcción De Red De 
Drenaje Sanitario En Las Calles 
Los Pinos Lirios Primera Privada 
El Mirador Y Segunda Privada - 
15045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 15045 N 0 0 415 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1127.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
MARIANO 
ESCOBEDO 
COLONIA SAN 
ISIDRO, SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
MARIANO , lon:-
97.12303172, 
lat:18.89248603}}

18-06-2018 31-08-2018 1,364,871.65          1,364,871.65            1,364,871.65          1,364,871.65          1,364,871.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810020, 
contratista:JOSE 
ANDRES VAZQUEZ 
MAURO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:1364871.65
, 
importe_modifica
do:1364871.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1127.0}}

{1201164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101064280 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Olla De 
Captacion De Agua Pluvial En El 
Ejido Topila Topila Ranchitos - 
4385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4385 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:218, 
direccion:RANCHE
RIA TOPILA, 92045 
EJIDO TOPILA 
(TOPILA 
RANCHITOS), 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOPILA 
RANCHITOS, lon:-
97.99890119, 
lat:22.06883212}}

01-04-2018 15-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520025, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AAYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065995 Proyecto de inversión 698571.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698571.03, 
modificado:696786.09}}

Rehabilitación Con 
Revestimiento Del Camino 
Carolina - Cuve De Los Marcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050215 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:72, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.55, 
lat:21.691944}}

09-11-2018 01-12-2018 696,786.09             696,786.09               696,786.09             696,786.09             696,786.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050215, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:696786.09, 
importe_modifica
do:696786.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065999 Proyecto de inversión 335309.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335309.28, 
modificado:335209.83}}

Rehabilitación Con 
Revestimiento Del Camino 
Carolina - Bellavista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050216 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:7, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.471666, 
lat:21.696388}}

09-11-2018 01-12-2018 335,209.83             335,209.83               335,209.83             335,209.83             335,209.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050216, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:335209.83, 
importe_modifica
do:335209.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066253 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal Etapa 1

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2020000000000 N 0 0 52584 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:0, 
direccion:CARRETE
RA AL PALMAR SIN 
NUMERO COLONIA 
CENTRO C.P. 
95096, lon:-
96.687534, 
lat:18.606807}}

02-04-2018 01-08-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF201
8301730317, 
contratista:COCIEL
ABT S.A DE C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1203189/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066365 Proyecto de inversión 1070342.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1070342.5, 
modificado:1070342.5}}

Construccion De Domo En La 
Secundaria Cuauhtemoc, Clave: 
30des0082k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 177 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:39, 
direccion:EN LA 
SECUNDARIA 
CUAUHTEMOC, 
CLAVE: 
30DES0082K DE LA 
LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I 
MADERO, lon:-
97.1725, 
lat:20.314166}}

05-03-2018 01-04-2018 1,070,342.50          1,070,342.50            1,070,342.50          1,070,342.50          1,070,342.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240029, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1070342.5, 
importe_modifica
do:1070342.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1203303/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101066710 Proyecto de inversión 820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:820000.0, 
modificado:770325.32}}

Rehabilitación Del Parque Del 
Cerro Del Venado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

02-01-2018 01-12-2018 770,325.32             770,325.32               770,325.32             770,325.32             770,325.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/1
025, 
contratista:CONST
RUCTORA DIEZ DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:770325.32, 
importe_modifica
do:770325.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203668/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067313 Proyecto de inversión 209169.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209169.96, 
modificado:218574.41}}

Construcción De Dogouts En La 
Unidad Deportiva De La Colonia 
San José De Abajo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:150, 
direccion:Unidad 
Deportiva de la 
colonia San José 
de Abajo, lon:-
96.963611, 
lat:18.919722}}

12-03-2018 01-06-2018 218,574.41             218,574.41               218,574.41             218,574.41             218,574.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440211, 
contratista:JOSÉ 
MOISÉS GUERRA 
GUERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:196583.08, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204322/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101068366 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:486020.99}}

Construccion De Pavimento 
Hidráulico De La Calle Nayarit 
Entre Calle Michoacán Y Área 
Verde De La Colonia Unidad 
Nacional De La Cabecera 
Municipal, Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
423.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

24-04-2018 486,020.99             486,020.99               486,020.99             486,020.99             486,020.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
227, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:486020.99, 
importe_modifica
do:486020.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:423.0}}

{1205494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068905 Proyecto de inversión 316719.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316719.17, 
modificado:370101.26}}

Construcción De Casa Del 
Maestro En El Ejido Filisola

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Otros proyectos de 
Inversión

Vivienda Sin identificar Dirección de Obras 
Publicas

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:0, 
direccion:Ejido 
Filisola, lon:-
94.548444, 
lat:17.990978}}

04-04-2018 01-12-2018 370,101.26             370,101.26               370,101.26             370,101.26             370,101.26             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068916 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:550979.83}}

Rehabilitación De Aula En La 
Escuela Primaria Constitución 
Colonia Esfuerzo De Los 
Hermanos Del Trabajo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
VENUSTIANO 
CARRANZA 221, 
COLONIA 
ESFUERZOS DE LOS 
HERMANOS DEL 
TRABAJO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 550,979.83             550,979.83               550,979.83             550,979.83             550,979.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
005/18, 
contratista:SERVICI
OS TECH, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:487893.91, 
importe_modifica
do:487893.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069027 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1391116.54}}

Construcción De Domo En 
Escuela Primaria 16 De 
Septiembre Colonia Benito 
Jurez Sur.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 
NO. 912, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 1,391,116.54          1,391,116.54            1,391,116.54          1,391,116.54          1,391,116.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
039/18, 
contratista:FG 
CONSTRUCCIONES 
MANTENIMIENTO
S Y 
DISTRIBUCIONES 
DE BIENES Y 
SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1391116.54
, 
importe_modifica
do:1391116.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069616 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Construccion De Cancha 
Deportiva En La Localidad De 
Laguna Palapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 254 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:49, 
direccion:CENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
LAGUNA PALAPA, 
lon:-97.02056, 
lat:19.07722}}

11-06-2018 01-07-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1021, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073511 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3500000.0, 
modificado:3500000.0}}

Rehabilitacion De Caminos 
Rural (Tramos Aislados) En  
Tramo Panuco-Miradores

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:595, 
direccion:MIRADO
RES, lon:-98.30833, 
lat:22.015}}

15-03-2018 01-12-2018 3,500,000.00          3,500,000.00            3,500,000.00          3,500,000.00          3,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FORTAMUN-
2018301230526, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073738 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:90150.08}}

Rehabilitación A Base De 
Pintura En Guarniciones

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 90,150.08               90,150.08                 90,150.08               90,150.08               90,150.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48048, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:90150.08, 
importe_modifica
do:90150.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1210996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073792 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Rehabilitacion De Alumbrado 
Publico En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
39207, 
contratista:, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1211059/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073891 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

Rehabilitacion Y 
Mantenimiento De Parque 
Venustiano Carranza En Paso 
Del Macho, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250235, 
contratista:JOSE 
ANTONIO 
CARBAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074316 Proyecto de inversión 950000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 
modificado:950000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Crucero El Oriente

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 258 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:18, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EL 
OCOTE MUNICIPIO 
DE HUATUSCO, 
VER., lon:-
96.894722, 
lat:19.131944}}

21-02-2018 01-05-2018 950,000.00             950,000.00               950,000.00             950,000.00             950,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710221
/FORTAMUN, 
contratista:AYV 
DEL SUR 
PROYECTOS, 
ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, 
monto:950000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1211646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074328 Proyecto de inversión 924816 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:924816.0, 
modificado:924816.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Crucero Nenecuilt

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:18, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EL 
OCOTE MUNICIPIO 
DE HUATUSCO, 
VER., lon:-
96.894722, 
lat:19.131944}}

06-03-2018 01-05-2018 924,816.00             924,816.00               924,816.00             924,816.00             924,816.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710223
/FORTAMUN, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:924816.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1211660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074858 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660000.0, 
modificado:229400.0}}

Arrendamiento De Equipo De 
Maquinaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

05-03-2018 229,400.00             229,400.00               229,400.00             229,400.00             229,400.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075789 Proyecto de inversión 454657.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:454657.51, 
modificado:454657.51}}

Construccion De Subestacion 
Electrica Y Alumbrado Del 
Campo Deportivo Candido 
Bernez Realli

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
11000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO SIN 
NUM ENTRE 
PABLO 
FERNANDEZ Y 
BENITO JUAREZ 
COL TEJEDA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.711111, 
lat:18.075}}

01-03-2018 01-10-2018 454,657.51             454,657.51               454,657.51             454,657.51             454,657.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690202, 
contratista:SERRA
NOS Y ASOCIADOS 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:454657.51, 
importe_modifica
do:454657.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11000.0}}

{1213236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076392 Proyecto de inversión 213650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:213650.0, 
modificado:435969.24}}

Rehabilitacion De Centro De 
Convenciones

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

23-04-2018 435,969.24             435,969.24               435,969.24             435,969.24             435,969.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46653, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:294394.07, 
importe_modifica
do:294394.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1213956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077079 Proyecto de inversión 598993.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598993.17, 
modificado:598993.17}}

Rehabilitacion De Camino Ejido 
La Piña- Paso Iguana

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
MUNICIPAL EL 
EJIDO LA PIÑA - 
CUATRO 
CAMINOS, lon:-
96.783611, 
lat:19.028611}}

03-01-2018 01-02-2018 598,993.17             598,993.17               598,993.17             598,993.17             598,993.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FORTA
MUN/LS/20183020
00114, 
contratista:NANCY 
ARELY SAMPIERI 
SEDAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:598993.17, 
importe_modifica
do:598993.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1214849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077257 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico De La Calle Francisco 
Tellez Entre John Spark Y 
Malecon Costero, Colonia 
Puerto Mexico.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO TELLEZ 
ENTRE JOHN 
SPARK Y MALECON 
COSTERO, 
COLONIA PUERTO 
MEXICO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
007/17, 
contratista:LOS 
CONTRATISTAS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1597760.0, 
importe_modifica
do:1597760.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077951 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:84923.32}}

Adquisicion De Uniforme Para 
Policia Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros Programas 
de Inversión

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:PALACIO 
MUNICIPAL SN 
COL CENTRO 
COACOATZINTLA,V
ER, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

15-01-2018 01-12-2018 84,923.32               84,923.32                 84,923.32               84,923.32               84,923.32               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101077981 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:244496.0}}

Pago De Servicios De Energía 
Eléctrica (20direccionproy=-

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:No se 
registró dirección, 
lon:-96.940833, 
lat:19.6525}}

23-03-2018 01-12-2018 244,496.00             244,496.00               244,496.00             244,496.00             244,496.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078001 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Estudios Y Proyectos Drenaje 
Colonia Pedregal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

05-03-2018 01-05-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato: 
MCV-
005/20183003601
11, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101078128 Proyecto de inversión 11642 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11642.0, 
modificado:11642.0}}

Adquisición De Equipo Tecnico 
Ingenieria Y/O Arquitectura

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:0, 
direccion:TESORER
IA MUNICIPAL, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

23-02-2018 01-02-2018 11,642.00               11,642.00                 11,642.00               11,642.00               11,642.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080314 Proyecto de inversión 506231.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:506231.39, 
modificado:500111.08}}

Construcción De Guarniciones Y 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Privada 5 De 
Julio Entre Av. 5 De Julio Y Calle 
13 De Octubre, Col. S.A.R.H.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
294.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:PRIVADA 
5 DE JULIO ENTRE 
AV. 5 DE JULIO Y 
CALLE 13 DE 
OCTUBRE, COL. 
S.A.R.H., lon:-
97.051388, 
lat:20.056666}}

17-07-2018 01-08-2018 500,111.08             500,111.08               500,111.08             500,111.08             500,111.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020207, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:503770.55, 
importe_modifica
do:503770.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:294.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118611 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100653 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPANTLA, 94815 
TEPANTLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 50 
METROS AL 
SURESTE DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA Y A 34 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SUR DE LA 
ESCUELA D, lon:-
97.12919615, 
lat:18.5677964}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.1, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.1, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:59.97}}

{1256993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118618 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100705 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
71.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MEXCALTITLA, 
94810 
MEXCALTITLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD ENTRE 
LA ESCUELA Y LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.08705051, 
lat:18.55617208}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.3, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.3, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:71.97}}

{1257000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118693 Proyecto de inversión 676206 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:676206.0, 
modificado:676206.0}}

Construcción De Techos Firmes 
De Concreto En La Localidad De 
Coetzala - 37347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37347 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:COETZAL
A, 94890 
COETZALA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.91661474, 
lat:18.78516135}}

04-06-2018 19-07-2018 676,206.00             676,206.00               676,206.00             676,206.00             676,206.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0003/18, 
contratista:ARA 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA, VER., 
monto:676206.0, 
importe_modifica
do:676206.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257075/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118719 Proyecto de inversión 273834.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273834.76, 
modificado:273834.76}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116158 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3336.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:25, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PLATANAR - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
PLATANAR, 94200 
PLATANAR, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
PLATANAR AL 
NORTE A 
TERRENOS DE , 
lon:-96.71476785, 
lat:19.15837633}}

15-05-2018 15-09-2018 273,834.76             273,834.76               273,834.76             273,834.76             273,834.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3336.6}}

{1257101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118737 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87754 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CERRO 
ALTO, 94990 
CERRO ALTO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LA SUB-AGENCIA 
MUNICIPAL Y LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.4304195, 
lat:18.84537029}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.10, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1257119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118740 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87905 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:28, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
CONEJO, 94990 EL 
CONEJO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL 
COSTADO 
DERECHO DE LA 
CARRETERA 150 
DE BOCA DEL RIO-
CORDOBA Y MU, 
lon:-96.41305127, 
l }}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.14, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118826 Proyecto de inversión 266937.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266937.16, 
modificado:266937.16}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100846 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3078.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:15, 
direccion:VEREDA 
TRAMO LA NORIA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA LA 
NORIA, 93195 LA 
NORIA, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
VEREDA QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
LA NORIA A 
TERRENOS DE 
LABOR APROXIMA, 
lon:-97.56137849, 
lat:20.2821486}}

15-05-2018 15-09-2018 266,937.16             266,937.16               266,937.16             266,937.16             266,937.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_2, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3078.86}}

{1257208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118845 Proyecto de inversión 270979.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:270979.52, 
modificado:270979.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 124014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

124014 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
66.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DÍAZ MIRÓN 
PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE ALLENDE, 
CALLE AMADO 
NERVO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DIAZ MIRON 
ENTRE LAS CALLES 
MORELOS Y 
ALLENDE CON 
CALLE POSTERIOR , 
lon:-97.03364221, 
lat:19.01485098}}

23-04-2018 21-07-2018 270,979.52             270,979.52               270,979.52             270,979.52             270,979.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.2, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.56}}

{1257227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118862 Proyecto de inversión 421831.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:421831.37, 
modificado:421831.37}}

Construccion De Techado En La 
Escuela Primaria Lic Angel 
Carvajal En La Localidad De 
Xonotzintla - 92946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

92946 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
396.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:7, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
XONOTZINTLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
DE XONOTZINTLA, 
lon:-97.0425086, 
lat:18.9991084}}

01-05-2018 01-07-2018 421,831.37             421,831.37               421,831.37             421,831.37             421,831.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620023, 
contratista:JYMMY 
JONATHAN 
ZUÑIGA RINCON, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN, 
monto:421831.37, 
importe_modifica
do:421831.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.96}}

{1257244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118863 Proyecto de inversión 932488.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932488.34, 
modificado:932488.34}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100857 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
167.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL, 94160 
CARRIZAL, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 800 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA ESCUELA 
DE LA LOCALIDAD 
DE TEPEXILOTLA ., 
lon:-97.08396046, 
lat:18.9763074}}

30-04-2018 28-07-2018 932,488.34             932,488.34               932,488.34             932,488.34             932,488.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.8, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.8, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:167.93}}

{1257245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118864 Proyecto de inversión 50808.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50808.66, 
modificado:50808.66}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94814 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:20, 
direccion:CALZADA 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
XONOTZINTLA, 
94160 
XONOTZINTLA (EL 
CHINENE), 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALZADA 
EMILIANO ZAPATA 
Y , ATRAVESANDO 
LA LOCALIDAD DE 
SANTA LUCIA 
POTRERILLO 
SOBRE LA 
CALZADA DE 
EMILIANO ZAPATA 
SE LOCALIZA , lon:-
97.03274616, 
lat:18.97375907}}

23-04-2018 21-07-2018 50,808.66               50,808.66                 50,808.66               50,808.66               50,808.66               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.7, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1257246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118868 Proyecto de inversión 56267.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56267.24, 
modificado:56267.24}}

Mejoramiento De Un Aula En 
Jardín De Niños Margarita Maza 
De Juarez - 128133

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

128133 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
54.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:BOULEV
ARD 
INDEPENDENCIA 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
SAN FRANCISCO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE CALLE 
BENITO , lon:-
97.95463043, 
lat:21.28705744}}

01-10-2018 01-10-2018 56,267.24               56,267.24                 56,267.24               56,267.24               56,267.24               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1038, 
contratista:C. 
JUAN JOSE 
LOREDO CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:56267.24, 
importe_modifica
do:56267.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:54.91}}

{1257250/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118879 Proyecto de inversión 660694.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660694.8, 
modificado:660694.8}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios - 88120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

88120 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
LA FLORIDA, 92214 
LA FLORIDA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y , LA 
OBRA ES 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
REALIZARA EN 
DISTINTOS 
DOMICILIOS, lon:-
97.99072063, 
lat:21.31749724}}

25-04-2018 19-05-2018 660,694.80             660,694.80               660,694.80             660,694.80             660,694.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1022, 
contratista:C. 
GERARDO 
GUERRERO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:660694.8, 
importe_modifica
do:660694.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1257261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118886 Proyecto de inversión 739936.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:739936.54, 
modificado:739936.54}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educación Física En Escuela 
Primaria Cuauhtemoc - 89673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

89673 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA LA 
GARITA, 92207 LA 
GARITA, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
MORELOS LA OBRA 
SE REALIZARA EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
UBICADA EN CALLE 
LAZARO , lon:-
97.91880053, 
lat:21.3153106}}

05-11-2018 01-12-2018 739,936.54             739,936.54               739,936.54             739,936.54             739,936.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1036, 
contratista:C. 
CARMEN CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:739936.54, 
importe_modifica
do:739936.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.0}}

{1257268/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118922 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:381867.47}}

Ampliacion De Banquetas Y 
Guarniciones En Camino Rural 
La Vega Lazaro Cardenas - 
82038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

82038 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
556.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:5, 
direccion:PEATON
AL CAMINO RURAL 
LA VEGA - RUIZ 
CORTINEZ BARRIO 
, 00000 LA VEGA, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SALIENDO 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
LAZARO CARDENA. 
PASA UNO EL 
PUENTE LA 
IGUIENTE SALIDA 
A LA IZQUIERDA . 
LLEGA UNO A LA 
LOC LA VEGA. QUE 
ES EL , lon:-
97.58015486, 
lat:20.23396883}}

01-05-2018 30-06-2018 381,867.47             381,867.47               381,867.47             381,867.47             381,867.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0006, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:GOBIE
RNO CHUMATLAN, 
monto:344827.58, 
importe_modifica
do:344827.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:556.0}}

{1257304/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118963 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89607 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:51, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMA 
ANGOSTA, 94990 
LOMA ANGOSTA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
DE LA ESCUELA DE 
LA LOCALIDAD Y A 
20 METROS DE L, 
lon:-96.40917565, 
lat:18.88808783}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.46, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1257345/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118983 Proyecto de inversión 264917.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264917.05, 
modificado:264917.05}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100939 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3055.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:45, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZAPOTE CHICO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
ZAPOTE CHICO, 
93180 ZAPOTE 
CHICO, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
ZAPOTE CHICO AL 
NORT, lon:-
97.56356297, 
lat:20.32099171}}

15-05-2018 15-09-2018 264,917.05             264,917.05               264,917.05             264,917.05             264,917.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_4, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3055.56}}

{1257365/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 360



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119044 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89825 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MECAYUCAN, 
94990 
MECAYUCAN, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 200 METROS 
AL OESTE DEL 
TANQUE ELEVADO 
DE AGUA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.26062888, 
lat:18.89038133}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.53, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257426/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119059 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87987 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:89, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
PEDREGAL, 94990 
EL PEDREGAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 50 METROS 
AL SUR DE LA 
ESCUELA E IGLESIA 
DE LA L, lon:-
96.42407058, 
lat:18.78261036}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.20, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29879.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1257441/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119065 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90385 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:105, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO SAN 
FRANCISCO, 94993 
SAN FRANCISCO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
DE LA ESCUELA Y A 
20 METROS DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.41560516, 
lat:18.93029399}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.67, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1257447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119072 Proyecto de inversión 196741.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196741.6, 
modificado:196741.6}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104584 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:118, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
EL SOMBRERETE, 
94990 EL 
SOMBRERETE, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCID, lon:-
96.45469103, 
lat:18.86489605}}

30-04-2018 28-07-2018 196,741.60             196,741.60               196,741.60             196,741.60             196,741.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.6, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.6, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1257454/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119075 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88002 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:120, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
TAMARINDO, 
94993 EL 
TAMARINDO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 30 METROS 
AL OESTE DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.38755535, 
lat:18.851784}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.21, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1257457/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119094 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89901 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:141, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO MONTE 
OBSCURO, 94990 
MONTE OBSCURO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 1.5 
KILOMETROS AL 
SUR-ESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
VISTA CLARA, lon:-
96.35506042, 
lat:18.88413708}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.54, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119131 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90027

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90027 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:212, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PALO 
AMARILLO, 94990 
PALO AMARILLO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL OESTE 
DE LA LOCALIDAD 
DE CERRO ALTO 
APROXIMADAMEN
TE A 3 
KILOMETROS, lon:-
96.44770273, 
lat:18.83962357}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.57, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119140 Acción 217500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:217500.0, 
modificado:217500.0}}

Creación Y Actualización De La 
Normatividad Municipal Plan 
De Desarrollo Municipal - 
135198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

135198 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.869224, 
lat:18.77351}}

01-01-2018 25-04-2018 217,500.00             217,500.00               217,500.00             217,500.00             217,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CT-OB/CUIC-
FISM2018-0022, 
contratista:CAPI 
CENYTRO DE 
ASESORIAS DE 
FROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 
S DE R.L DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA, 
VERACRUZ, 
monto:217000.0, 
importe_modifica
do:217000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119194 Proyecto de inversión 265796.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265796.15, 
modificado:265796.15}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100450 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3016.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ARENAL - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
ARENAL, 93072 
ARENAL, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
ARENAL A 
TERRENOS DE 
LABOR APROXIMA, 
lon:-97.50217347, 
lat:20.25220343}}

15-05-2018 15-09-2018 265,796.15             265,796.15               265,796.15             265,796.15             265,796.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_7, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3016.64}}

{1257576/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE
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2018 5 VER18180201119196 Proyecto de inversión 257756.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257756.11, 
modificado:257756.11}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100469 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2925.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CUAUHTÉMOC (EL 
JOBO) - TERRENOS 
DE LABOR 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO 
CUAUHTÉMOC, 
93063 
CUAUHTÉMOC (EL 
JOBO), COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD CUAU, 
lon:-97.59855257, 
lat:20.16949804}}

15-05-2018 15-09-2018 257,756.11             257,756.11               257,756.11             257,756.11             257,756.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173160.87
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2925.39}}

{1257578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119211 Proyecto de inversión 276118.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276118.24, 
modificado:276118.24}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100528 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3133.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:19, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PIEDRAS DE 
AFILAR (EL 
CAFETAL) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO 
PIEDRAS DE 
AFILAR (EL 
CAFETAL), 93060 
PIEDRAS DE 
AFILAR (EL 
CAFETAL), 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN L, lon:-
97.55206784, 
lat:20.2043215}}

15-05-2018 15-09-2018 276,118.24             276,118.24               276,118.24             276,118.24             276,118.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_2, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3133.79}}

{1257593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119214 Proyecto de inversión 416390.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416390.54, 
modificado:416390.54}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131337 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:27, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
DE SABANETA (LA 
LOMA DEL 
CHARRO) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
CERRO DE 
SABANETA LA 
LOMA DEL 
CHARRO, 93060 EL 
CERRO DE 
SABANETA (LA 
LOMA DEL 
CHARRO), 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE, lon:-
97.56120866, 
lat:20.26661773}}

15-05-2018 15-09-2018 416,390.54             416,390.54               416,390.54             416,390.54             416,390.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918_1, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1257596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119215 Proyecto de inversión 266299.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266299.26, 
modificado:266299.26}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100497 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3022.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:27, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
DE SABANETA (LA 
LOMA DEL 
CHARRO) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
CERRO DE 
SABANETA (LA 
LOMA DEL 
CHARRO), 93060 
EL CERRO DE 
SABANETA (LA 
LOMA DEL 
CHARRO), 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, , lon:-
97.56163489, 
lat:20.2671045}}

15-05-2018 15-09-2018 266,299.26             266,299.26               266,299.26             266,299.26             266,299.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_5, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3022.35}}

{1257597/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201121234 Proyecto de inversión 884510.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:884510.59, 
modificado:884510.59}}

Mejoramiento De Aulas En La 
Escuela Primaria Miguel Alemán 
De La Cabecera Municipal - 
17117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17117 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 96000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
MEJORAMIENTO 
DE AULAS EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
ALEMÁN PARA EL 
APOYO A LA 
COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DEL 
MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN EN EL 
ESTADO DE VERA, 
lon:-94.91166307, 
lat:17.94896538}}

01-02-2018 31-12-2018 884,510.59             884,510.59               884,510.59             884,510.59             884,510.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030069, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:884510.59, 
importe_modifica
do:884510.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1259616/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121242 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

Construcción De Aula En La 
Escuela Jardín De Niños Frida 
Kahlo - 16773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16773 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CINCO 
FRACCIONAMIENT
O SANTA ROSA, 
96029 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE OCHO, 
UBICADA EN LA 
CALLE CINCO 
ENTRE CALLE TRES 
Y CALLE OCHO EN 
EL 
FRACCIONAMIENT
O CASAS VIVAH, 
lon:-94.92547145, 
lat:17.96757618}}

01-02-2018 31-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030072, 
contratista:JOACHI
N SIMON 
RICARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1259624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121247 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

Construccion De Techado Para 
Imparticion De Educacion Fisica 
En El Telebachillerato - 16866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AUTORIDAD 
MUNICIPAL

16866 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PROPONGACIÒN 
HIDALGO 
RANCHERIA 
HIDALGO, 96100 
COLONIA 
HIDALGO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADA EN LA 
CALLE 
PROLONGACION 
HIDALGO EN LA 
CONGREGACION 
HIDALGO DEL 
MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN 
VERACRUZ, lon:-
94.96474783, 
lat:17.93969315}}

01-02-2018 31-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030077, 
contratista:TRIPLE
X SERVICIOS, 
SUMINISTRO Y 
SOLUCIONES S. A. 
DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1259629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121391 Proyecto de inversión 194220 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194220.0, 
modificado:194220.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96306 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO ZACATLA, 
94140 ZACATLA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MISTERIOS 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
HERNAN GALEANA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE NICOLAS 
BRAVO ENTRE LA 
CALLE MISTERIOS, 
lon:-97.13513702, 
lat:19.005506}}

16-04-2018 15-07-2018 194,220.00             194,220.00               194,220.00             194,220.00             194,220.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.125, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:194220.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:39.0}}

{1259773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122002 Proyecto de inversión 303295.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:303295.65, 
modificado:303295.66}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100022 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3564.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:8, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO COYOL 
NORTE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA 
COYOL NORTE, 
92980 COYOL 
NORTE, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
COYOL NO, lon:-
97.23486332, 
lat:20.74491976}}

15-05-2018 15-09-2018 303,295.66             303,295.66               303,295.66             303,295.66             303,295.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_7, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3564.41}}

{1260384/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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UTORA
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER00180201122194 Proyecto de inversión 352000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:352000.0, 
modificado:352000.0}}

Construccion De Pavimento En 
La Calle Encino De La Colonia 
Las Margaritas - 105970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

105970 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENCINO COLONIA 
LAS MARGARITAS, 
92370 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ENCINO Y 
CALLE CEDRO, 
CALLE PINO SE 
REALIZAR LA 
CONSTRUCCION 
DEL PAVIMENTO 
EN LA CALLE 
ENCINO, lon:-
97.68179192, 
lat:21.34484203}}

08-10-2018 30-11-2018 352,000.00             352,000.00               352,000.00             352,000.00             352,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0053, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:352000.0, 
importe_modifica
do:352000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1260576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122197 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas - 106764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

106764 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MINA COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MINA Y 
CALLE CALZADA 
DEL PUENTE, 
CALLE MORELOS 
SE REALIZARA LA 
CONSTRUCCION 
DE BANQUETAS 
EN LA CALLE 
MORELOS, lon:-
97.6880361, 
lat:21.34746389}}

10-10-2018 07-12-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FIMDF/AD/2
018/0057, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:260.0}}

{1260579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122212 Proyecto de inversión 182370.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182370.56, 
modificado:182370.56}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Rivera 
Colonia Delicias - 63617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63617 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIVERA COLONIA 
LAS DELICIAS, 
92350 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIVERA Y 
CALLE LOPEZ 
RAYON, CALLE 
MICHELENA SE 
REALIZARA EL 
REHABILITADO DEL 
DRENAJE EN LA 
CALLE RIVERA, lon:-
97.67938474, 
lat:21.34851992}}

23-04-2018 30-05-2018 182,370.56             182,370.56               182,370.56             182,370.56             182,370.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130009, 
contratista:REPAR
ACIONES 
HIDROMECANICAS 
DEL SUR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS- 
AMATLAN, 
monto:182370.56, 
importe_modifica
do:182370.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

{1260594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122415 Proyecto de inversión 419336.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419336.76, 
modificado:419336.76}}

Construccion De Un Aula En El 
Jardin De Niños Del 
Fraccionamiento Los Mangos - 
109804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109804 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:286, 
direccion:CALLE 
MEMBRILLO 
COLONIA LOS 
MANGOS, 96349 
FRACCIONAMIENT
O LOS MANGOS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
MEMBRILLO S/N 
FRACC. LOS 
MANGOS 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE 
VER. 69 CALLE, lon:-
94.61637009, 
lat:17.9737334}}

23-07-2018 20-09-2018 419,336.76             419,336.76               419,336.76             419,336.76             419,336.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-044, 
contratista:ROSA 
ALEMAN ALEGRIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:419336.76, 
importe_modifica
do:419336.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122421 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88052 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
AURORA, 94990 LA 
AURORA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.40758486, 
lat:18.87288436}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.23, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1260803/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123320 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad Emiliano Zapata 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16546 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:70, 
direccion:RANCHE
RIA EMILIANO 
ZAPATA, 96067 
EMILIANO ZAPATA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSRTRUCCION 
DE OLLAS EN LA 
COMUNIDAD 
EMILIANO ZAPATA 
PERTENCIENTE AL 
MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN VER, 
lon:-94.95434004, 
lat:18.03288097}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030020, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1261702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123323 Proyecto de inversión 2577077.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2577077.61, 
modificado:2577077.61}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica Y Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla En El 
Tr - 126834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126834 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
PUEBLO EL 
TRIUNFO, 91260 EL 
TRIUNFO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
LA CALLE JUSTO 
SIERRA Y MIGUEL 
HIDALGO, lon:-
97.2183875, 
lat:19.42066598}}

02-05-2018 17-08-2018 2,577,077.61          2,577,077.61            2,577,077.61          2,577,077.61          2,577,077.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0021, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:2577077.61
, 
importe_modifica
do:2577077.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1261705/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123349 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95505 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:47, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MARTIN 
CABALLERO, 94130 
SAN MARTÍN 
CABALLERO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO A UN 
COSTADO DEL 
TANQUE DE AGUA, 
lon:-97.11426183, 
lat:19.06735439}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.116, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1261731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123405 Proyecto de inversión 1063512.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1063512.43, 
modificado:1063512.43}}

Construccion De Muro De 
Contencion En Calle Allende 
Tercera Etapa - 20882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20882 N 0 0 2474 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , 
ADOSADO A 
MALECÓN, lon:-
97.71570309, 
lat:20.27654642}}

16-07-2018 30-09-2018 1,063,512.43          1,063,512.43            1,063,512.43          1,063,512.43          1,063,512.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370012, 
contratista:FRANCI
SCO MONCAYO 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1063512.43
, 
importe_modifica
do:1063512.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123408 Proyecto de inversión 360121 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360121.0, 
modificado:360121.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110126 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
77.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
COAHUITLÁN, 
93122 
COAHUITLÁN, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LINDA VISTA 
Y CALLE 
ZARAGOZA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 5 DE 
MAYO ENTRE 
LINDA VISTA Y 
ZARAGOZA FRENTE 
A LA IGLESIA, lon:-
97.73029482, 
lat:20.25982301}}

23-04-2018 21-07-2018 360,121.00             360,121.00               360,121.00             360,121.00             360,121.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.37, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:77.35}}

{1261790/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123413 Proyecto de inversión 1031731.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1031731.56, 
modificado:1031731.56}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Federal Juan Escutia - 20919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20919 N 0 0 1900 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
MACEDONIO 
ALONSO, 93124 
MACEDONIO 
ALONSO, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
UBICADA EN LA 
ENTRADA A LA 
LOCALIDAD DE 
MACEDONIO 
ALONSO, lon:-
97.69281748, 
lat:20.27105873}}

16-04-2018 15-06-2018 1,031,731.56          1,031,731.56            1,031,731.56          1,031,731.56          1,031,731.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370015, 
contratista:FRANCI
SCO MONCAYO 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1031731.56
, 
importe_modifica
do:1031731.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123423 Proyecto de inversión 298843.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298843.68, 
modificado:298843.68}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En La Privada Anturios En La 
Colonia Los Arenales - 134849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

134849 N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
ANTURIOS CIUDAD 
COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO AL 
AGUACATAL Y 
CALLE SAN JUAN 
BAUTISTA, 
PRIVADA 
ANTURIOS ENTRE 
CAMINO ENTRE 
CAMINO AL 
AGUACATAL Y SAN 
JUAN BAUTISTA, 
lon:-96.96832784, 
lat:19.44303362}}

02-07-2018 15-12-2018 298,843.68             298,843.68               298,843.68             298,843.68             298,843.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0074, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:298843.68, 
importe_modifica
do:298843.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123466 Proyecto de inversión 1475996.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1475996.4, 
modificado:1475996.4}}

Rehabilitacion Y Equipamiento 
Del Hospital Del Dif Municipal 
Ubicado En El Barrio Segundo 
De La Cabecera Municipal - 
129260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

129260 N 0 0 130567 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2433.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
TOTOAPAN 
BARRIO PRIMERO, 
96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
EJERCITO 
MEXICANO, 
REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
DEL HOSPITAL DEL 
DIF MUNICIPAL 
UBICADO EN EL 
BARRIO SEGU, lon:-
94.63729026, 
lat:17.99659685}}

01-06-2018 01-11-2018 1,475,996.40          1,475,996.40            1,475,996.40          1,475,996.40          1,475,996.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-023, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1475996.4, 
importe_modifica
do:1475996.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2433.18}}

{1261848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123496 Proyecto de inversión 2039477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2039477.58, 
modificado:2039477.58}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Miguel 
Hidalgo Entre Las Calles 
Francisco I Madero Y Jesus 
Reyes Heroles De La Congrega - 
131120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

131120 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1692.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO SAN 
PEDRO MÁRTIR, 
96349 SAN PEDRO 
MÁRTIR, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
JESUS REYES 
HEROLES, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE LAS CALLES 
FRANCISCO I 
MADERO Y JESUS 
REYES HERO, lon:-
94.61362597, 
lat:17.97971419}}

20-08-2018 03-10-2018 2,039,477.58          2,039,477.58            2,039,477.58          2,039,477.58          2,039,477.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-103, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2039477.58
, 
importe_modifica
do:2039477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1692.5}}

{1261878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123521 Proyecto de inversión 590000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:590000.0, 
modificado:590000.0}}

Rehabilitación De Carpeta 
Asfáltica En Avenida División 
Entre Calles Atzompa E 
Industria - 27669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

27669 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1038.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DIVISIÓN 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NORTE 2 Y 
CALLE NORTE 4, 
AVENIDA DIVISIÓN 
ENTRE CALLE 
NORTE 2 Y CALLE 
NORTE 4, lon:-
97.3058054, 
lat:18.72102863}}

01-06-2018 30-06-2018 590,000.00             590,000.00               590,000.00             590,000.00             590,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060010, 
contratista:GALÁN 
MARTÍNEZ JORGE , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER. , 
monto:590000.0, 
importe_modifica
do:590000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1038.8}}

{1261903/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123558 Proyecto de inversión 1527533.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1527533.28, 
modificado:1527533.28}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado Iv 
En La Localidad De La Higuera 
Municipio De Camaron De 
Tejeda - 86472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86472 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
N/A TRAMO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA - PASO DEL 
MACHO 
KILÓMETRO 1 + 
200 PUEBLO LA 
HIGUERA, 94230 
LA HIGUERA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
ESTATAL 
CAMARON DE 
TEJEDA - PASO , 
lon:-96.62533618, 
lat:19.03354201}}

15-05-2018 15-09-2018 1,527,533.28          1,527,533.28            1,527,533.28          1,527,533.28          1,527,533.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4818, 
contratista:POTEN
CIAL INGENIERIA Y 
OBRAS DEL 
BICENTENARIO SA 
DE CV, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1527533.28
, 
importe_modifica
do:1527533.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1261940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123565 Proyecto de inversión 2187982.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2187982.44, 
modificado:2187982.44}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De El Moral Municipio De 
Camaron De Tejeda - 116664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116664 N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL MORAL -
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
100 PUEBLO EL 
MORAL, 94230 EL 
MORAL, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
CAMINO QUE SALE 
DE LA LOCALIDAD 
DE EL MORAL AL 
ORIENTE HACIA T, 
lon:-96.5993214, 
lat:18.96346898}}

15-05-2018 15-09-2018 2,187,982.44          2,187,982.44            2,187,982.44          2,187,982.44          2,187,982.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3218, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2187982.44
, 
importe_modifica
do:2187982.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.44}}

{1261947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123582 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100427 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE PUEBLO 
ACOLCO, 94130 
ACOLCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
ITURBIDE A 60 
METROS AL 
SURORESTE DE LA 
ESCUELA , lon:-
97.07970459, 
lat:19.11440824}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.9, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.9, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:59.97}}

{1261964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123588 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95284 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CALZACAYO, 94130 
CALZACAYO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO CON 
CALLE A LA 
IZQUIERDA DE 
TERRACERIA, A UN 
COSTADO DEL CE, 
lon:-97.10530749, 
lat:19.12056679}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.107, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261970/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123592 Proyecto de inversión 732669.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:732669.41, 
modificado:732669.41}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100477 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
131.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN JOSE 
TEACALCO, 94130 
SAN JOSÉ 
TEACALCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE , CALLE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LA ESCUELA 
Y LA UNIDAD , lon:-
97.09935587, 
lat:19.11201542}}

30-04-2018 28-07-2018 732,669.41             732,669.41               732,669.41             732,669.41             732,669.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.12, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.12, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.94}}

{1261974/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123602 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95478 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:28, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO ALEGRE, 
94135 RANCHO 
ALEGRE, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE POSTERIOR 
DE TERRACERIA, 
FRENTE A LA 
IGLESIA , lon:-
97.13526078, 
lat:19.10856777}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.115, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1261984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123614 Acción 588450 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:588450.0, 
modificado:588449.67}}

33903 Servicios Integrales - 
103669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

103669 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.915484, 
lat:18.847578}}

08-01-2018 28-12-2018 588,449.67             588,449.67               588,449.67             588,449.67             588,449.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40049, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:588449.67, 
importe_modifica
do:588449.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1261996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123627 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:160416.5}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Cañada Blanca 
Municipio De Amatlan De Los 
Reyes Ver - 94740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

94740 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
CAÑADA BLANCA, 
94958 CAÑADA 
BLANCA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE PISOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
CAÑADA BLANCA, 
lon:-96.85813788, 
lat:18.95295343}}

02-07-2018 31-08-2018 160,416.50             160,416.50               160,416.50             160,416.50             160,416.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40068, 
contratista:ANA 
PATRICIA 
RODRIGUEZ DE LA 
VEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:160416.5, 
importe_modifica
do:160416.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1262009/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123629 Proyecto de inversión 1010534.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1010534.43, 
modificado:1051769.32}}

Construcción De Olla De 
Captación De Agua Pluvial En La 
Loc De Cruz De Los Naranjos - 
93462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

93462 N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
OJO DE AGUA 
GRANDE, 00000 
CRUZ DE LOS 
NARANJOS, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y , 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE 
CRUZ DE LOS 
NARANJOS, lon:-
96.87909585, 
lat:18.94777246}}

11-06-2018 31-08-2018 1,051,769.32          1,051,769.32            1,051,769.32          1,051,769.32          1,051,769.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40062, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:1010534.43
, 
importe_modifica
do:1051769.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262011/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123636 Proyecto de inversión 710066.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:710066.55, 
modificado:824109.88}}

Rehabilitación De Av Once 
Entre Calle Cuatro Y Cinco Con 
Pavimento Hidráulico En La 
Localidad De La Patrona - 29554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29554 N 0 0 3509 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1290.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
11 PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 Y CALLE 5, 
AVENIDA 11 
ENTRE CALLE 4 Y 5 
EN LA LOCALIDAD 
DE GUADALUPE LA 
PATRONA, lon:-
96.92512937, 
lat:18.82147296}}

27-04-2018 29-06-2018 824,109.88             824,109.88               824,109.88             824,109.88             824,109.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40044, 
contratista:AVAMY 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:824109.88, 
importe_modifica
do:824109.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1290.92}}

{1262018/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123649 Proyecto de inversión 385689.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385689.98, 
modificado:385689.98}}

Construcción De Domo En 
Jardín De Niños Venustiano 
Carranza En La Localidad De 
Peñuela - 92570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

92570 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
PUEBLO LA 
PEÑUELA, 94952 
PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
AVENIDA MANUEL 
PÍO LOPEZ, CALLE 
COSTITUCIÓN EN 
ESQUINA CON 
AVENIDA PIO 
LOPEZ, lon:-
96.89421803, 
lat:18.86739968}}

02-08-2018 31-08-2018 385,689.98             385,689.98               385,689.98             385,689.98             385,689.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FIMSDF/20183001
40057, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:385689.98, 
importe_modifica
do:385689.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123672 Proyecto de inversión 125982.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:125982.48, 
modificado:125982.48}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109330 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA COLONIA 
ANGEL R. CABADA, 
95840 ÁNGEL R. 
CABADA, ANGEL R. 
CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 25 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
LEONARDO AYALA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN 
RODRIGUEZ CLAR, 
lon:-95.44236006, 
lat:18.59290746}}

23-04-2018 21-07-2018 125,982.48             125,982.48               125,982.48             125,982.48             125,982.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.3, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.3, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1262054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123808 Proyecto de inversión 759999.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:759999.81, 
modificado:759999.81}}

Construccion De Techos Firmes 
Para La Region Xalapa - 137660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137660 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE FIDEL 
BASURTO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLE CONO, lon:-
96.9376994, 
lat:19.59274485}}

23-04-2018 21-07-2018 759,999.81             759,999.81               759,999.81             759,999.81             759,999.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.3}}

{1262190/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123888 Proyecto de inversión 83810.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83810.92, 
modificado:83810.92}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Preescolar Hermenegildo 
Aldana - 109587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109587 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:141, 
direccion:CALLE 
POSTA 
ZOOTECNICA 
COLONIA 
HERMENEGILDO J 
ALDANA, 96346 
HERMENEGILDO J. 
ALDANA, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALFONSO 
SUAREZ Y CALLE 
FERNANDO 
AMILPA, BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA 
PREESCOLAR 
HERMENEGILDO J. 
ALDANA MUNI, 
lon:-94.60785315, 
lat:18.00657106}}

25-06-2018 24-07-2018 83,810.92               83,810.92                 83,810.92               83,810.92               83,810.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-046, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE TORRES 
CUERVO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:83810.92, 
importe_modifica
do:83810.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262270/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123939 Proyecto de inversión 400917.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400917.27, 
modificado:400917.27}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Las Calles Vicente 
Suarez Y Montes De Oca De La 
Colonia Lazaro Cardenas - 
129745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

129745 N 0 0 215 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
545.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:236, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ Y 
MONTES DE OCA 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS, 96345 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
MONTES DE OCA, 
CONSTRUCCION 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
LAS CALLES 
VICENTE SUAREZ, 
lon:-94.60374341, 
lat:18.0261503}}

06-08-2018 04-09-2018 400,917.27             400,917.27               400,917.27             400,917.27             400,917.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-045, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:400917.27, 
importe_modifica
do:400917.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:545.55}}

{1262321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124055 Proyecto de inversión 1365472.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1365472.17, 
modificado:1365472.17}}

Rehabilitacion De Camino Por 
Secciones Con Material De 
Rvestimiento En El Tramo 
Suchilapan A La Guadalupe Y 
Nipojopilihuitl - 131276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

131276 N 0 0 259 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
SUCHILAPAN DEL 
RIO - 
NIPOJPOLIHUITL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 24   
450 EJIDO LA 
GUADALUPE, 
96950 LA 
GUADALUPE, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
QUE CONDUCE DE 
SUCHILAPAN A 
NIPOJPOLIHUITL, 
lon:-94.91081126, 
lat:17.37436773}}

15-03-2018 01-04-2018 1,365,472.17          1,365,472.17            1,365,472.17          1,365,472.17          1,365,472.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910125, 
contratista:LUIS 
RAFAEL OSORIO 
SULVARAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1365472.17
, 
importe_modifica
do:1365472.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:24.45}}

{1262437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124065 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Esc Primaria Vicente 
Guerrero Col Linda Vista - 
25184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25184 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
PETROLERA 
LINDAVISTA, 
92037 CD. 
CUAUHTÉMOC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHIAPAS Y 
CALLE SINALOA, SE 
UBICA A 0.7 KM 
DEL ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN EN 
DIRECCIÓN A 
MATA REDONDA, 
lon:-97.83119469, 
lat:22.21342223}}

01-04-2018 01-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330030/FI
SMDF/024, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124076 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
En La Calle Callejón Uno Entre 
Calle Veinte De Noviembre Y 
Calle Pedregal De La 
Congregación Hidalgo - 24378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

24378 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
789.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLEJO
N CALLEJÓN 1 
COLONIA 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE PEDREGAL, 
CALLE OZULUAMA 
SE UBICA 3.2 KM. 
DEL PRIMER 
ENTRONQUE 
ANTES DE SUBIR 
EL PUENTE 
TAMPICO CON 
DIRECCIÓN A 
MATA , lon:-
97.82560203, 
lat:22.22907136}}

01-04-2018 30-12-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330008/FI
SMDF/032, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1700000.0, 
importe_modifica
do:1700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:789.0}}

{1262458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124133 Proyecto de inversión 1080345.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1080345.57, 
modificado:1080345.57}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico Y Obras 
Complementarias En La Calle 
Ambrosio Figueroa En La Loc 
De Juan Rodriguez Clara - 18741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

18741 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1005.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMBROSIO 
FIGUEROA 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELICIANO 
CEBALLOS Y CALLE 
MARCO A. 
MUÑOZ, CALLE 
ALVARO OBREGON 
PARA LLEGAR A EL 
SITIO DE PUEDE 
TOMAR LA , lon:-
95.39717509, 
lat:17.98981747}}

03-04-2018 02-06-2018 1,080,345.57          1,080,345.57            1,080,345.57          1,080,345.57          1,080,345.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940025, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1080345.57
, 
importe_modifica
do:1080345.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1005.22}}

{1262515/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124145 Proyecto de inversión 210526.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:210526.28, 
modificado:210526.28}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Jimba - 
83158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83158 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
455.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:24, 
direccion:PUEBLO 
JIMBA, 95680 
JIMBA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA ., 
lon:-95.37940761, 
lat:17.93884365}}

12-06-2018 27-06-2018 210,526.28             210,526.28               210,526.28             210,526.28             210,526.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940057, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:210526.28, 
importe_modifica
do:210526.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:455.69}}

{1262527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124146 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92607 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LOMA DE 
HUJUAPAN, 95675 
LOMA DE 
HUJUAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DEL LADO 
DERECHO DE UNA 
DE LAS , lon:-
95.21470956, 
lat:18.01209797}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.91, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1262528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124149 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92738 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674 
NOPALAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
SAN JUAN 
BAUTISTA, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR ENTRE, 
lon:-95.33113104, 
lat:18.11341236}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.94, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124151 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92770 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PALO MIGUEL, 
95673 PALO 
MIGUEL, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
DEL LADO 
DERECHO DEL 
CENTRO 
DEPORTIVO D, lon:-
95.4382802, 
lat:18.14964365}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.95, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124207 Proyecto de inversión 193819.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193819.21, 
modificado:193819.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104720 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:71, 
direccion:AVENIDA 
ANTONIO PAILES 
PUEBLO 
TESECHOACÁN, 
95595 
TESECHOACÁN, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LA 
SALUD Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
ANTONIO PAILES 
DOMICILIO 
CONOC, lon:-
95.65569621, 
lat:18.13796899}}

23-04-2018 21-07-2018 193,819.21             193,819.21               193,819.21             193,819.21             193,819.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.12, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.12, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1262589/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124227 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99283 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:263, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMA EL BANCO, 
92060 LOMA EL 
BANCO, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CARRETERA 
RURAL PRINCIPAL 
A 200 METROS AL 
ESTE 
APROXIMADAMEN
TE DE LA ENTRADA 
A LA LOCALIDAD 
MAS CERCANA LA, 
lon:-98.26989056, 
lat:21.5564034}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.223, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1262609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124233 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:549005.03}}

Rehabilitación De Puente 
Vehicular - 29479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29479 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:257, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RANCHO 
NUEVO - LOMA 
LARGA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 20 
EJIDO LOMA 
LARGA, 00000 
LOMA LARGA 
(RANCHO NUEVO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DEL TRAMO DEL 
CAMINO HACIA LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.61400405, 
lat:20.99183343}}

26-03-2018 15-12-2018 549,005.03             549,005.03               549,005.03             549,005.03             549,005.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600142, 
contratista:MENDE
Z DE LA CRUZ  
SERGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:549005.03, 
importe_modifica
do:549005.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1262615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124267 Proyecto de inversión 19920.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.84, 
modificado:19920.84}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99368 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA EL 
LIMÓN, 92076 
LIMÓN, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
EN DOMICILIO 
CONOCIDO CERCA 
DE LA ESCUELA DE 
LA LOCALIDAD 
CERCANA Y 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO AL 
NORTE DEL E, lon:-
98.47002927, 
lat:21.39354524}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.84               19,920.84                 19,920.84               19,920.84               19,920.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.254, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1262649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124272 Proyecto de inversión 69722.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69722.95, 
modificado:69722.95}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99339 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:75, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
CENTRAL, 92060 
LA CENTRAL, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE AL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.31598992, 
lat:21.54004144}}

17-04-2018 15-07-2018 69,722.95               69,722.95                 69,722.95               69,722.95               69,722.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.244, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:69722.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1262654/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124316 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Zacatecoxco - 102034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

102034 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:56, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0   600 
RANCHERIA , 
00000 
ZACATECOXCO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.07441182, 
lat:18.52263858}}

25-06-2018 01-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0107, 
contratista:C. 
ZEFERINO RAMOS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1262698/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124324 Proyecto de inversión 495000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:495000.0, 
modificado:497580.0}}

Rehabilitación De Comedor 
Comunitario En Col Bella Vista - 
29951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29951 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA BELLA 
VISTA, 00000 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO BRAVO 
Y CALLE URSULO 
GALVAN, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.68369238, 
lat:20.91767043}}

26-03-2018 15-12-2018 497,580.00             497,580.00               497,580.00             497,580.00             497,580.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600155, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:497580.0, 
importe_modifica
do:497580.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262706/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124328 Proyecto de inversión 399187.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399187.67, 
modificado:399187.67}}

Construcción De Biblioteca En 
Escuela Primaria Ricardo Flores 
Magón Clave Treinta Dpr Cero 
Tres Treinta Y Cinco D En Col 
Heroica Veracruz - 28206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28206 N 0 0 611 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUAS CALIENTES 
COLONIA HEROICA 
VERACRUZ, 92736 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE ZACATECAS, 
CALLE QUERETARO 
SE ENCUENTRA 
JUNTO AL JARDIN 
DE NIÑOS DE LA 
COLONIA, lon:-
97.68122026, 
lat:20.90973737}}

24-05-2018 01-08-2018 399,187.67             399,187.67               399,187.67             399,187.67             399,187.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600080, 
contratista:HERNÁ
NDEZ HERNÁNDEZ 
OLGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:399187.67, 
importe_modifica
do:399187.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124352 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89995 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL NUEVO 
NARANJAL (LAS 
CARMELITAS), 
92940 EL NUEVO 
NARANJAL (LAS 
CARMELITAS), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPA 
DOM, lon:-
97.70805106, 
lat:20.78416392}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1262734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124365 Proyecto de inversión 287915.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287915.74, 
modificado:287915.74}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95404 N 0 0 129 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OXTOTITLA, 94840 
OXTOTITLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ENTRANDO 
AL PUEBLO DE 
OXTOTITLA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE SE UBICA 
FRENTE AL 
CENTRO DE 
ASISTENCIA 
MEDICA., lon:-
97.00681944, 
lat:18.72207405}}

23-04-2018 21-07-2018 287,915.74             287,915.74               287,915.74             287,915.74             287,915.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.22, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.72}}

{1262747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124372 Proyecto de inversión 194766.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194766.53, 
modificado:194766.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95341 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLECUAXCO, 
94840 
TLECUAXCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ENTRANDO 
AL PUEBLO DE 
TLECUAXCO POR 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE SE 
LOCALIZA ENTRE 
EL TEMPLO Y EL 
CENTRO DE 
ASISTENCIA 
MEDICA., lon:-
96.99108065, 
lat:18.75924789}}

23-04-2018 21-07-2018 194,766.53             194,766.53               194,766.53             194,766.53             194,766.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.25, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1262754/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124390 Proyecto de inversión 508086.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508086.6, 
modificado:508086.6}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94980 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
124.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:45, 
direccion:CALZADA 
POXCAUTLA 
RANCHERIA 
XALXOCOTLA, 
94842 
XALXOCOTLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SALIENDO 
DEL CALZADA 
POXCAUTLA 
APROXIMADAMEN
TE A 3 
KILOMETROS SE 
LOCALIZA LA 
RANCHERIA DE 
XALXOCOTLA., lon:-
96.96803107, 
lat:18.74671515}}

23-04-2018 21-07-2018 508,086.60             508,086.60               508,086.60             508,086.60             508,086.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.26, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:124.8}}

{1262772/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124396 Proyecto de inversión 1250454.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250454.88, 
modificado:1250454.88}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En Calle Ignacio Allende 
A Calle Cuauhtemoc En La 
Colonia Venecia - 25162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25162 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
475.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE COLONIA 
VENECIA, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE HIDALGO LA 
OBRA ESTA 
UBICADA EN 
CALLES ALLENDE 
VIRGILIO URIBE, 
MIGUEL HIDALGO 
Y CUAHTEMOC EN 
LA COLONIA VENE, 
lon:-95.70409656, 
lat:18.07999245}}

28-05-2018 31-10-2018 1,250,454.88          1,250,454.88            1,250,454.88          1,250,454.88          1,250,454.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690020, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:1250454.88
, 
importe_modifica
do:1250454.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:475.56}}

{1262778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124446 Proyecto de inversión 1706329.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1706329.11, 
modificado:1706329.11}}

Rehabilitacion De Caminos 
Sacacosechas En La Localidad 
De El Mercado Municipio De 
Ozuluama De Mascareñas - 
86510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86510 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:353, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
MERCADO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 0 
CIUDAD EL 
MERCADO, 92080 
EL MERCADO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MERCADO A, lon:-
97.91543395, 
lat:21.50221561}}

15-05-2018 15-09-2018 1,706,329.11          1,706,329.11            1,706,329.11          1,706,329.11          1,706,329.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5618, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1706329.11
, 
importe_modifica
do:1706329.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1262828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124462 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
La Joya - 25851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25851 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 200   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 LA JOYA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.02713788, 
lat:18.54801952}}

02-07-2018 01-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0064, 
contratista:C. 
NABOR CALIHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1262844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124492 Proyecto de inversión 635000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:635000.0, 
modificado:507678.63}}

Rehabilitación De Calle Alberto 
Contreras Construcción De Losa 
Alcantarilla - 128374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

128374 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:34, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO CINCO DE 
FEBRERO, 00000 
CINCO DE 
FEBRERO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
SECUNDARIA, SE 
ENCUENTA 
UBICADA SOBRE EL 
ARROYO QUE 
ATRAVIESA LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.71930549, 
lat:20.87720295}}

10-07-2018 01-10-2018 507,678.63             507,678.63               507,678.63             507,678.63             507,678.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600165, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:507678.63, 
importe_modifica
do:507678.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2540.0}}

{1262874/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124511 Proyecto de inversión 369335.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:369335.44, 
modificado:369335.44}}

Rehabilitación De Aulas En 
Escuela Telesecundaria 
Mariano Matamoros Clave 
Treinta Dtv Cero Seis Setenta Y 
Siete - 28648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28648 N 0 0 529 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
601.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA GRANADILLA, 
00000 LA 
GRANADILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA Y 
PREESCOLAR DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.57006555, 
lat:20.83341552}}

28-05-2018 01-08-2018 369,335.44             369,335.44               369,335.44             369,335.44             369,335.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600093, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:369335.44, 
importe_modifica
do:369335.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:601.0}}

{1262893/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124514 Proyecto de inversión 749150.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:749150.75, 
modificado:935636.02}}

Construcción De Dos Aulas 
Didacticas En Escuela Primaria 
Heroes Del Cuarenta Y Siete 
Clave Treinta Dpr Treinta Y 
Nueve Treinta Y Tres U - 28173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28173 N 0 0 777 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:60, 
direccion:CALLE 
CHAPULTEPEC, 
00000 HÉROES DEL 
CUARENTA Y SIETE 
(OTATAL), ÁLAMO 
TEMAPACHE VER. 
ENTRE CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, A UN 
COSTADO DEL 
JARDIN DE NIÑOS 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.75503529, 
lat:20.83615545}}

18-05-2018 01-08-2018 935,636.02             935,636.02               935,636.02             935,636.02             935,636.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600079, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:749150.75, 
importe_modifica
do:749150.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1262896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124562 Acción 243900.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:243900.04, 
modificado:243900.04}}

Programa De Desarrollo 
Institucional - 126545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

126545 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.972177, 
lat:19.386251}}

15-01-2018 14-12-2018 243,900.04             243,900.04               243,900.04             243,900.04             243,900.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
PRODIM/164/2018
, 
contratista:MUNIC
IPIO DE TEOCELO, 
VERACRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEOCELO, 
VER., 
monto:243900.04, 
importe_modifica
do:243900.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262944/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124576 Proyecto de inversión 849622.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:849622.99, 
modificado:849622.99}}

Cons Pavimentacion Con 
Concreto Hidraulico D La Calle 
Nicolas Bravo Entre M Hidalgo 
Y Paseo D La Reforma Colcentro 
Cabecera Mpal Pajapan - 25433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25433 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
838.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE PASEO DE 
LA REFORMA, SE 
ENCUENTRA 
FRENTE A LA 
IGLESIA CATOLICA, 
lon:-94.69160595, 
lat:18.26129631}}

01-04-2018 30-04-2018 849,622.99             849,622.99               849,622.99             849,622.99             849,622.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
018, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:849622.99, 
importe_modifica
do:849622.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:838.0}}

{1262958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124584 Proyecto de inversión 267775.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:267775.82, 
modificado:267775.82}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En La Calle Lazaro 
Cardenas Entre J M Morelos Y 
Corregidora Col Centro En La 
Cabecera Municipal De Pajapan -
25412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25412 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y 
CALLE MORELOS, 
SE ENCUENTRA A 3 
CUADRAS AL 
OESTE DEL 
PARQUE 
MUNICIPAL, lon:-
94.69516469, 
lat:18.26062425}}

01-05-2018 30-05-2018 267,775.82             267,775.82               267,775.82             267,775.82             267,775.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
009, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER., 
monto:267775.82, 
importe_modifica
do:267775.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.0}}

{1262966/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124591 Proyecto de inversión 296499.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296499.72, 
modificado:296499.72}}

Rehabilitacion De Pozo 
Profundo Y Tanque Elevado En 
La Localidad De Minzapan 
Municipio De Pajapan Ver - 
124746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

124746 N 0 0 1600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:11, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. MINZAPAN 
COLONIA 
MINZAPAN, 95960 
MINZAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOC. DE 
MINZAPAN, lon:-
94.72868937, 
lat:18.14065363}}

08-06-2018 01-06-2018 296,499.72             296,499.72               296,499.72             296,499.72             296,499.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
047, 
contratista:REN 
CONSTRUCTORA 
RC S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:296499.72, 
importe_modifica
do:296499.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1262973/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124605 Proyecto de inversión 1546010.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1546010.68, 
modificado:1546010.68}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas De Entrada Villa 
Azueta A Las Cruces El Carrizal 
Majahual - 24996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

24996 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
19750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:180, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA 
VILLA AZUETA - 
LAS CRUCES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 21 + 
00 EJIDO LAS 
CRUCES, 95580 
LAS CRUCES (LA 
GALLINA), JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, OBRA 
UBICADA EN EL 
CAMINO 
SACACOSECHAS 
QUE VA DE 
ENTRADA VILLA 
AZUETA A LAS , 
lon:-95.78008359, 
lat:17.96408697}}

01-04-2018 31-05-2018 1,546,010.68          1,546,010.68            1,546,010.68          1,546,010.68          1,546,010.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690001, 
contratista:YANET
H ALEJANDRA 
CARDENAS 
TALAVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:1546010.68
, 
importe_modifica
do:1546010.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:19750.0}}

{1262987/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124613 Proyecto de inversión 214368.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214368.45, 
modificado:214368.45}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia Banrural 
- 105735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

105735 N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BANRURAL 
COLONIA 
BANRURAL, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA 
BANRURAL, lon:-
98.23313459, 
lat:21.36356364}}

01-01-2018 01-11-2018 214,368.45             214,368.45               214,368.45             214,368.45             214,368.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550050, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:214368.45, 
importe_modifica
do:214368.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1262995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124645 Proyecto de inversión 1101463.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1101463.99, 
modificado:1101463.99}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Hermenegildo Galeana De La 
Localidad De Chote Arriba - 
120857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120857 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CHOTE 
ARRIBA, 92100 
CHOTE ARRIBA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
HERMENEGILDO 
GALEANA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CHOTE ARRIBA, 
lon:-98.14352864, 
lat:21.53600475}}

01-01-2018 01-11-2018 1,101,463.99          1,101,463.99            1,101,463.99          1,101,463.99          1,101,463.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550078, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1101463.99
, 
importe_modifica
do:1101463.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263027/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124697 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

Construcción De Comedor En 
Escuela Tele Secundaria 
Cuauhtemoc - 20452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20452 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE A 
TEXHUACAN 
COLONIA 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE TOMA 
LA CALLE 
PRINCIPAL HACIA 
LA CABECERA 
MUNICIPAL UN 
KILÓMETRO ANTES 
A MANO 
IZQUIERDA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA, lon:-
97.03225489, 
lat:18.62401827}}

11-06-2018 07-09-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
112, 
contratista:TERESA 
DE JESUS 
VELAZQUEZ 
RAMOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:372236.76, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124699 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

Construcción De Comedor En 
Escuela Preescolar Rafael 
Ramirez - 22803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

22803 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HACIA TEXALA 
PUEBLO 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LLEGANDO 
A LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
MANO DERECHA 
HACIA LA 
LOCALIDAD DE 
TEXALA A UNOS 
700 METROS, lon:-
97.04205461, 
lat:18.6253668}}

18-06-2018 14-09-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
121, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTO 
PIEPSER S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:374937.29, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263081/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 377



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124709 Proyecto de inversión 495000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:495000.0, 
modificado:495000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Tecpantzacualco - 24975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

24975 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA A 
MIXTLA - 
TECPANTZACUALC
O MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
600 COLONIA 
TECPANTZACUALC
O, 95070 
TECPANTZACUALC
O, TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, RUMBO A 
LA CARRETERA DE 
MIXTLA A 3.5 
KILOMETROS A 
MANO DERECHA 
ESTA LA E, lon:-
97.04660938, 
lat:18.58857355}}

09-07-2018 05-10-2018 495,000.00             495,000.00               495,000.00             495,000.00             495,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
118, 
contratista:SILVES
TRE AJACTLE 
XOCHICALE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:484576.97, 
importe_modifica
do:495000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1263091/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124793 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94950 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PALMA SOLA, 
92120 PALMA 
SOLA, TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A, lon:-
98.29163124, 
lat:21.47975693}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.70, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1263175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124802 Proyecto de inversión 1315522.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1315522.13, 
modificado:1315522.13}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Federico Froebel En La 
Localidad De Ciruelar Aquiche - 
120825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120825 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA 
CIRUELAR 
AQUICHE, 92100 
CIRUELAR 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
FEDERICO 
FROEBEL EN LA 
LOCALIDAD DE 
CIRUELAR 
AQUICHE, lon:-
98.31442236, 
lat:21.40305612}}

01-01-2018 01-11-2018 1,315,522.13          1,315,522.13            1,315,522.13          1,315,522.13          1,315,522.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550068, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1315522.13
, 
importe_modifica
do:1315522.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124834 Proyecto de inversión 1625746.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1625746.58, 
modificado:1625746.58}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De El Manantial Municipio 
Tantoyuca - 59244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59244 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:141, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
MANANTIAL - EL 
PORVENIR 
CHOPOPO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA 
MANANTIAL, 
92120 EL 
MANANTIAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MANANTIAL HAC, 
lon:-98.1657025, 
lat:21.36926636}}

15-05-2018 15-09-2018 1,625,746.58          1,625,746.58            1,625,746.58          1,625,746.58          1,625,746.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-27-
18, 
contratista:Constr
ucciones Deloc, 
S.A. de C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:1625746.58
, 
importe_modifica
do:1625746.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.41}}

{1263216/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124899 Proyecto de inversión 271413.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271413.89, 
modificado:271413.89}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114924 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4236.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:54, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PISAFLORES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
PISAFLORES, 92694 
PISAFLORES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
PISAFLORES AL , 
lon:-97.90925658, 
lat:20.60823172}}

15-05-2018 15-09-2018 271,413.89             271,413.89               271,413.89             271,413.89             271,413.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_3, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4236.89}}

{1263281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124965 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89837 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:4, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL 
BEJUCAL, 92941 EL 
BEJUCAL, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
TERRACERIA, lon:-
97.65903777, 
lat:20.80387976}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.6, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1263347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124971 Proyecto de inversión 816583.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:816583.1, 
modificado:816583.1}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De La 
Guadalupe La Defensa Y Pueblo 
Viejo El Naranjal Del Municipio 
De Castillo De Teayo - 121323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121323 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12260.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
GUADALUPE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA LA 
GUADALUPE, 
92940 LA 
GUADALUPE, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUA, lon:-
97.63942516, 
lat:20.70813176}}

15-05-2018 15-09-2018 816,583.10             816,583.10               816,583.10             816,583.10             816,583.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4918, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630589.25
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:12260.85}}

{1263353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125004 Proyecto de inversión 692472.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:692472.32, 
modificado:692472.32}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La Escuela 
Libertador Miguel Hidalgo - 
30608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30608 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDAN Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 
CONSTITUCION 
TOMANDO COMO 
REFERENCI EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
RECORRE LA CALLE 
CONSTITUCION 
HASTA LA AQUILES 
, lon:-94.64660664, 
lat:17.77204984}}

18-04-2018 18-07-2018 692,472.32             692,472.32               692,472.32             692,472.32             692,472.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700014, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:692472.32, 
importe_modifica
do:692472.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263386/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125132 Proyecto de inversión 261342.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261342.69, 
modificado:261342.69}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55332 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined 
COLONIA 
CAFETERA 
VERACRUZANA (LA 
JOYA), 95080 
COLONIA 
CAFETERA 
VERACRUZANA (LA 
JOYA), TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
COLONIA 
CAFETERA 
VERACRUZANA LA 
J, lon:-
96.74682315, 
lat:18.59994391}}

26-04-2018 26-06-2018 261,342.69             261,342.69               261,342.69             261,342.69             261,342.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.81, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:261342.69, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125210 Acción 1088935.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1088935.28, 
modificado:1088935.28}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135314 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 1,088,935.28          1,088,935.28            1,088,935.28          1,088,935.28          1,088,935.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
007/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:509854.82, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
009/2018, 
contratista:IRENE 
MARÍA 
MONTAGNER 
GUTIÉRREZ, 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263592/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125227 Proyecto de inversión 209160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209160.0, 
modificado:209160.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97366 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
42.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXTACAPA EL 
CHICO, 95083 
IXTACAPA EL 
CHICO, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE SIN 
NOMBRE ENTRE 
LAS CALLES NI, lon:-
96.74242666, 
lat:18.48970582}}

16-04-2018 15-07-2018 209,160.00             209,160.00               209,160.00             209,160.00             209,160.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.149, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:209160.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:42.0}}

{1263609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125242 Proyecto de inversión 74700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74700.0, 
modificado:74700.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96930 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
AGRÍCOLA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
95085 COLONIA 
AGRÍCOLA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
Y L, lon:-
96.80433746, 
lat:18.56551071}}

16-04-2018 15-07-2018 74,700.00               74,700.00                 74,700.00               74,700.00               74,700.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.143, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74700.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1263624/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125276 Proyecto de inversión 139439.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139439.89, 
modificado:139439.89}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 91162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91162 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:60, 
direccion:AVENIDA 
5 DE MAYO 
PUEBLO PIEDRA DE 
CAL, 95609 PIEDRA 
DE CAL, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 12 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
21 DE MARZO, 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 5 DE 
MAYO ENTRE LAS 
CALLES 12 DE, lon:-
95.84665762, 
lat:17.77279835}}

17-04-2018 15-07-2018 139,439.89             139,439.89               139,439.89             139,439.89             139,439.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.79, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:139439.89}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1263658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125284 Acción 11522.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11522.91, 
modificado:11522.91}}

33902 Proyectos Para 
Prestacion De Servicios - 
118018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

118018 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

18-06-2018 18-07-2018 11,522.91               11,522.91                 11,522.91               11,522.91               11,522.91               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62074, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:11522.91, 
importe_modifica
do:11522.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263666/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125301 Proyecto de inversión 547485.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547485.17, 
modificado:547485.17}}

Construccion De Piso Firme En 
Diversas Colonias De La 
Cabecera Municipal Floresta 
Torreon Obrera San Angel Y 
Miraflores - 23737

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

23737 N 0 0 184 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1388.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
TORREÓN, 95120 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CLAVERÍA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA AL 
ESTE DE LA 
CIUDAD SE 
ACCEDE A TRAVÉS 
DE VARIAS 
AVENID, lon:-
96.37027559, 
lat:18.45245667}}

01-07-2018 31-07-2018 547,485.17             547,485.17               547,485.17             547,485.17             547,485.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46440, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:547485.17, 
importe_modifica
do:547485.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1388.0}}

{1263683/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125318 Proyecto de inversión 4642241.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4642241.6, 
modificado:4642241.6}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Coraza Municipio De Tierra 
Blanca - 24978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

24978 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:156, 
direccion:PUEBLO 
LA CORAZA, 95100 
LA CORAZA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
EN EL EXTREMO 
ORIENTE DEL 
MUNICIPIO SE 
ACCEDE A TRAVÉS 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCIÓN 
COSAMALOAPAN 
DEBE PASARSE 
POR EL CODO EL 
VENUSTO, LOMA 
DE LA GALER, lon:-
96.00578893, 
lat:18.42174105}}

03-09-2018 10-11-2018 4,642,241.60          4,642,241.60            4,642,241.60          4,642,241.60          4,642,241.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740031, 
contratista:AMPLI
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS 
ARANO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:4642241.6, 
importe_modifica
do:4642241.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.15}}

{1263700/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125326 Proyecto de inversión 589934.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:589934.18, 
modificado:589934.18}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Hidalgotitlan Desviacion 
Macayal - 30519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30519 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
HIDALGOTITLAN - 
DESVIACION EL 
MACAYAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
400 PUEBLO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 EL 
MACAYAL, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE INICIA 
TOMANDO LA 
SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA LAS 
COMUNIDADES DE 
PLAYA G, lon:-
94.67977435, 
lat:17.69568698}}

10-04-2018 20-05-2018 589,934.18             589,934.18               589,934.18             589,934.18             589,934.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700047, 
contratista:SANTO
S MONTILLO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:589934.18, 
importe_modifica
do:589934.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263708/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125366 Proyecto de inversión 1096516.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1096516.2, 
modificado:1096516.2}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Cerro 
Pelon El Retorno Y El Macayal 
Del Municipio De Hidalgotilan - 
100301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100301 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12511.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:52, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
PELÓN (EL 
RETORNO) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHO 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 96936 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE, 
lon:-94.73070305, 
lat:17.62730908}}

15-05-2018 15-09-2018 1,096,516.20          1,096,516.20            1,096,516.20          1,096,516.20          1,096,516.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0918, 
contratista:ADOLF
O DE JESÚS 
MORALES 
CONTRERAS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172758.49
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:12511.63}}

{1263748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125438 Proyecto de inversión 1505659.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1505659.35, 
modificado:1505659.35}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad La 
Florida Mpio De Soteapan Ver - 
17927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN

17927 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:10, 
direccion:CALLE 13 
DE SEPTIEMBRE 
EJIDO LA FLORIDA, 
00000 LA FLORIDA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.87889079, 
lat:18.10172483}}

16-07-2018 01-08-2018 1,505,659.35          1,505,659.35            1,505,659.35          1,505,659.35          1,505,659.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490024, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1505659.35
, 
importe_modifica
do:1505659.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1263820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125464 Proyecto de inversión 537168.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:537168.4, 
modificado:537168.4}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Paso Del 
Ganado - 82997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

82997 N 0 0 245 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:35, 
direccion:PUEBLO 
PASO DEL 
GANADO, 95673 
PASO DEL 
GANADO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA 
UBICACIÓN DE LOS 
PISOS FIRMES 
ESTÁN 
LOCALIZADOS EN 
LAS DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.42192135, 
lat:18.14305078}}

19-06-2018 09-07-2018 537,168.40             537,168.40               537,168.40             537,168.40             537,168.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940046, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:537168.4, 
importe_modifica
do:537168.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125470 Proyecto de inversión 342500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:342500.0, 
modificado:342500.0}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De La Providencia 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesús Carranza Ver - 7713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

7713 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
564.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:181, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO LA 
PROVIDENCIA, 
96977 LA 
PROVIDENCIA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO , lon:-
94.82741011, 
lat:17.26903606}}

23-04-2018 01-05-2018 342,500.00             342,500.00               342,500.00             342,500.00             342,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910102, 
contratista:JANETH 
MORENO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:342500.0, 
importe_modifica
do:342500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:564.18}}

{1263852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125526 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:218878.79}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28888 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:91, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
OTATAL, 00000 
OTATAL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
RUIZ CORTINEZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DONDE 
SE UBICA LA 
CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.7322013, 
lat:21.05242252}}

04-06-2018 01-09-2018 218,878.79             218,878.79               218,878.79             218,878.79             218,878.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
01113, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1263908/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125534 Proyecto de inversión 1749396 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1749396.0, 
modificado:1749396.0}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable - 24289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

24289 N 0 0 4498 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2102.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:101, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION, 
92750 POTRERO 
DEL LLANO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE ALLENDE, 
CALLE JUAREZ LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA 
COMUNIDAD,,,,,,, 
lon:-97.73433654, 
lat:21.07357766}}

25-05-2018 01-09-2018 1,749,396.00          1,749,396.00            1,749,396.00          1,749,396.00          1,749,396.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600008, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO, 
monto:1749396.0, 
importe_modifica
do:1749396.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2102.0}}

{1263916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125552 Proyecto de inversión 1598805.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1598805.26, 
modificado:1598805.26}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable - 22341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 22341 N 0 0 701 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
591.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:130, 
direccion:EJIDO 
TEPETZINTLILLA, 
92750 
TEPETZINTLILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
UBICA DENTRO DE 
LAS DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD,,,,,,,,,,
,,, lon:-
97.69731086, 
lat:21.18806822}}

18-05-2018 15-09-2018 1,598,805.26          1,598,805.26            1,598,805.26          1,598,805.26          1,598,805.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600001, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1598805.26
, 
importe_modifica
do:1598805.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:591.0}}

{1263934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125580 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:158275.11}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28937 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:170, 
direccion:CALLE 
PRIMARIA EJIDO 
LA MATA, 00000 
LA MATA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA CAPILLA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.83754701, 
lat:20.81540048}}

28-05-2018 01-09-2018 158,275.11             158,275.11               158,275.11             158,275.11             158,275.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0118, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1263962/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125616 Proyecto de inversión 1498925.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498925.73, 
modificado:1776284.11}}

Construcción De Comedor 
Comunitario - 29981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29981 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:173, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO JOSE MARIA 
PINO SUAREZ, 
00000 JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUETRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.59973897, 
lat:20.81994869}}

06-06-2018 01-11-2018 1,776,284.11          1,776,284.11            1,776,284.11          1,776,284.11          1,776,284.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600157, 
contratista:CRUZ 
OSORIO 
FAUSTINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1498925.73
, 
importe_modifica
do:1498925.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125666 Proyecto de inversión 251964.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251964.97, 
modificado:251964.97}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104818 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
54.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
NUEVO ARROYO 
DEL TIGRE, 95627 
NUEVO ARROYO 
DEL TIGRE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
C, lon:-
95.53414905, 
lat:17.57972056}}

23-04-2018 21-07-2018 251,964.97             251,964.97               251,964.97             251,964.97             251,964.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.27, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.27, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.08}}

{1264048/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125684 Proyecto de inversión 339183.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:339183.61, 
modificado:339183.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110935 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
RANCHERIA TRES 
ZAPOTES, 95830 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE 6 DE ENERO, 
CALLE 
INSURGENTES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE LAS CALLES 
ALDAMA Y 6 DE 
ENER, lon:-
95.43961644, 
lat:18.47008717}}

23-04-2018 21-07-2018 339,183.61             339,183.61               339,183.61             339,183.61             339,183.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.60, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.60, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.8}}

{1264066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125777 Proyecto de inversión 106600.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106600.56, 
modificado:106600.56}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110813 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:17, 
direccion:CALLE 
CARMEN SERDAN 
RANCHERIA LA 
CERQUILLA, 96120 
LA CERQUILLA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 21 DE 
MARZO, CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARMEN 
SERDAN ENT, lon:-
95.05954653, 
lat:17.90845715}}

23-04-2018 21-07-2018 106,600.56             106,600.56               106,600.56             106,600.56             106,600.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.44, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.44, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1264159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125825 Proyecto de inversión 4691854.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4691854.44, 
modificado:4691854.44}}

Rehabilitacion De Alumbrado 
Publico En La Cabecera 
Municipal - 113817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

113817 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1055.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO BARRIO 
BARRIO DE SAN 
JUAN, 93449 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE MARIANO 
MARAMOROS, 
REHABILITACION 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.32506514, 
lat:20.44938273}}

14-06-2018 14-12-2018 4,691,854.44          4,691,854.44            4,691,854.44          4,691,854.44          4,691,854.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240816, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:4691854.44
, 
importe_modifica
do:4691854.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1055.0}}

{1264207/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125863 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario De La Col Unidad Y 
Trabajo Seccion Siete - 48565

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

48565 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
628.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUXCO COLONIA 
UNIDAD Y 
TRABAJO, 93410 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUXCO Y 
CALLE PRINCIPAL, 
AMPLIACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
COL. UNIDAD Y 
TRABAJO SECCION 
7, lon:-
97.33462139, 
lat:20.46427774}}

26-04-2018 14-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240629, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:628.53}}

{1264245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125931 Proyecto de inversión 2982403.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2982403.94, 
modificado:2982403.94}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Jose 
Guadalupe Rodriguez Entre 
Calles Francisco Villa Y Salida - 
99137

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

99137 N 0 0 597 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3601.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:53, 
direccion:CALLE 
JOSE GUADALUPE 
RODRIGUEZ 
PUEBLO LLANOS 
DE SAN LORENZO, 
93546 LLANOS DE 
SAN LORENZO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
CINCO DE MAYO, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
CAL, lon:-
97.13139428, 
lat:20.2728814}}

07-06-2018 14-12-2018 2,982,403.94          2,982,403.94            2,982,403.94          2,982,403.94          2,982,403.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240770, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2982403.94
, 
importe_modifica
do:2982403.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3601.23}}

{1264313/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126012 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construccion De Aula Didactica 
En El Telebachillerato La 
Majahua Clave - 39208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39208 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:99, 
direccion:EJIDO , 
92040 LA 
MAJAHUA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ZONA 
COSTERA DE CABO 
ROJO, lon:-
97.38912971, 
lat:21.54065577}}

09-04-2018 15-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520031, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126054 Proyecto de inversión 1943028.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943028.69, 
modificado:1943028.69}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Presidio Municipio De 
Ixhuatlan Del Cafe - 121113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121113 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PRESIDIO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
PRESIDIO, 94180 
PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
PRESIDIO AL 
PONIENTE, lon:-
96.97740618, 
lat:19.06989159}}

10-05-2018 15-09-2018 1,943,028.69          1,943,028.69            1,943,028.69          1,943,028.69          1,943,028.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5418, 
contratista:CONST
RUCTORA LINREN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1943028.69
, 
importe_modifica
do:1943028.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.1}}

{1264436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126215 Proyecto de inversión 99604.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99604.21, 
modificado:99604.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98173 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
PUEBLO BOCA DE 
LIMA, 93571 BOCA 
DE LIMA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AQUILES 
SERDAN ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
97.13750346, 
lat:20.55561833}}

17-04-2018 15-07-2018 99,604.21               99,604.21                 99,604.21               99,604.21               99,604.21               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.183, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:99604.21}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1264597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126222 Proyecto de inversión 129485.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129485.48, 
modificado:129485.48}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98470 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:7, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO CINCO DE 
MAYO, 93570 
CINCO DE MAYO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE MANUEL 
SANTIBAÑEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE 
LAS CALL, lon:-
97.13003703, 
lat:20.30931345}}

17-04-2018 15-07-2018 129,485.48             129,485.48               129,485.48             129,485.48             129,485.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.191, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:129485.48}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1264604/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126224 Proyecto de inversión 104584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104584.42, 
modificado:104584.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98637 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
RANCHERIA 
CHICHICAZAPAN 
MENDEZ, 93577 
CHICHICATZAPAN 
MÉNDEZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
LOMAS DE ARENA, 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CA, lon:-
97.10812667, 
lat:20.34692229}}

17-04-2018 15-07-2018 104,584.42             104,584.42               104,584.42             104,584.42             104,584.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.199, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:21.0}}

{1264606/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126228 Proyecto de inversión 635550.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:635550.32, 
modificado:635550.32}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En El 
Telebachillerato - 13478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

13478 N 0 0 693 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
506.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:12, 
direccion:RANCHE
RIA EL FUERTE DE 
ANAYA, 93580 EL 
FUERTE DE ANAYA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.9677061, 
lat:20.2959938}}

02-07-2018 01-08-2018 635,550.32             635,550.32               635,550.32             635,550.32             635,550.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0025/OP-002, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ  , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:635550.32, 
importe_modifica
do:635550.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.88}}

{1264610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126246 Proyecto de inversión 129485.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129485.48, 
modificado:129485.48}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98249 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA VICTORIA, 
93570 LA 
VICTORIA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DEL 
CENTRO DE SALUD 
Y FRENTE DE UNA 
DE, lon:-
96.98375203, 
lat:20.41405281}}

17-04-2018 15-07-2018 129,485.48             129,485.48               129,485.48             129,485.48             129,485.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.187, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1264628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126255 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Desviacion El Robalo A 
Matrosur - 97777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 97777 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:205, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
DESVIACION EL 
ROBALO - CAMINO 
MATROSUR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
000 PUEBLO 
CAMINO 
MATROSUR, 00000 
MATROSUR, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE LA SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA EL CORCHAL 
PASANDO POR LOS 
PUEBLOS Z, lon:-
94.64170658, 
lat:17.46990906}}

07-06-2018 07-08-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700103, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126274 Proyecto de inversión 48454.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48454.81, 
modificado:48454.81}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109430 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GRAL MIGUEL 
ALEMAN PUEBLO 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
ZENON A RIOS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GRAL. 
MIGUEL, lon:-
95.13821531, 
lat:18.15214696}}

23-04-2018 21-07-2018 48,454.81               48,454.81                 48,454.81               48,454.81               48,454.81               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.6, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.6, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.4}}

{1264656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126331 Proyecto de inversión 1144850 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1144850.0, 
modificado:2289719.14}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Veintiocho Sur Entre Calles 
Veinticinco Y Veintiuno En Col 
Reserva Territorial - 103451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

103451 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 28 SUR 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 25 Y 
CALLE CALLE 21, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.97605146, 
lat:19.13889006}}

01-06-2018 29-08-2018 2,289,719.14          2,289,719.14            2,289,719.14          2,289,719.14          2,289,719.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710104
/HABITAT-SEDATU-
FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:2289719.14
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264713/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126434 Proyecto de inversión 465701.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:465701.13, 
modificado:465701.13}}

Guarniciones Y Banquetas Calle 
Principal De La Comunidad De 
Ocotitlán - 43082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43082 N 0 0 2278 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DE AVENIDA UNO 
1 01 INTERIOR 01 
PUEBLO 
OCOTITLAN, lon:-
96.91436777, 
lat:19.04199626}}

16-04-2018 465,701.13             465,701.13               465,701.13             465,701.13             465,701.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800045, 
contratista:Garey 
Building Group SAS 
de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:465701.13, 
importe_modifica
do:465701.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

{1264816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126438 Proyecto de inversión 1943156.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943156.31, 
modificado:2130165.43}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Plan De Ayala Municipio De 
Ixhuatlan Del Cafe - 121052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121052 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PLAN 
DE AYALA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO PLAN 
DE AYALA, 94180 
PLAN DE AYALA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
PLA, lon:-
96.87731255, 
lat:18.96477788}}

15-05-2018 15-09-2018 2,130,165.43          2,130,165.43            2,130,165.43          2,130,165.43          2,130,165.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5318_1, 
contratista:CONST
RUCTORA LINREN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1943156.31
, 
importe_modifica
do:2220306.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.13}}

{1264820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126524 Proyecto de inversión 366540.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366540.17, 
modificado:366540.17}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117285 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
89.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JESUS DE LA 
TORRE PADILLA Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CAL, lon:-
97.06880995, 
lat:20.07556275}}

02-04-2018 30-06-2018 366,540.17             366,540.17               366,540.17             366,540.17             366,540.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.10, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:89.44}}

{1264906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126557 Proyecto de inversión 4100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4100000.0, 
modificado:4100000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En El Circuito De Las 
Calles Melchor Ocampo Y 
Prolongación De Febrero Para 
Acceso A La Colonia Niños - 
119627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

119627 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2778.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
NIÑOS HÉROES, 
95730 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
MONTES DE OCA, 
CALLE VICENTE 
SUAREZ EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO D, lon:-
95.22712816, 
lat:18.44246332}}

19-03-2018 28-12-2018 4,100,000.00          4,100,000.00            4,100,000.00          4,100,000.00          4,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
97, 
contratista:CONST
RUCTORA DEL 
SURESTE LOS 
TUXTLAS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:3600499.44
, 
importe_modifica
do:3600499.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2778.0}}

{1264939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126620 Proyecto de inversión 466650.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466650.51, 
modificado:466650.51}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102661 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
84.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPETZINGO, 
94870 
TEPETZINGO, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD A 191 
METROS AL 
SURESTE DE LA 
LECHERIA LICONSA 
DE LA CABEC, lon:-
97.04204323, 
lat:18.76076298}}

30-04-2018 28-07-2018 466,650.51             466,650.51               466,650.51             466,650.51             466,650.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.24, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.24, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.04}}

{1265002/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126660 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Construccion Del Sistema De 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad Primera Etapa - 
115505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

115505 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1485.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:78, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO SAN 
LEOPOLDO, 95815 
SAN LEOPOLDO, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
PRINCIPAL LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN LEOPOLDO 
PER, lon:-
95.31506992, 
lat:18.38247852}}

19-03-2018 28-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
40, 
contratista:INGENI
ERIA EN 
CONSTRUCCION Y 
ARQUITECTURA 
DEL SUR SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2455558.17
, 
importe_modifica
do:2455558.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1485.25}}

{1265042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126673 Proyecto de inversión 106600.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106600.56, 
modificado:106600.56}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 106171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106171 N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:328, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TAMOACHAN 
TOTLALLI, 95836 
TAMOANCHAN 
TOTLALLI, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 450 
METROS AL NORTE 
DE LA CALLE 
MOCTEZUMA 
YOCOYOTZIN DE 
LA LOCALIDAD , 
lon:-95.44126888, 
lat:18.31541342}}

23-04-2018 21-07-2018 106,600.56             106,600.56               106,600.56             106,600.56             106,600.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.58, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.58, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1265055/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126677 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable En Toda La 
Localidad - 129024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

129024 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2854.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 93086 
RANCHO ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BENITOJUAREZ Y 
CALLE 
REVOLUCION, LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN TODA LA 
COMUNIDAD DE 
RANCHO ALEGRE 
LO QUE ES LA 
REHABILITACION 
DE LA RED DE DI, 
lon:-97.63925182, 
lat:20.20932656}}

21-05-2018 19-08-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030025, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2854.0}}

{1265059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126748 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 93980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93980 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA CARLOS 
HUERTA NAJERA, 
95493 CARLOS 
HUERTA NÁJERA 
(LA CRUZ), 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y BRECHA 
NICOLAS BRAVO , 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CAL, lon:-
95.46826012, 
lat:18.59246227}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.100, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24899.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1265130/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126785 Proyecto de inversión 99793.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99793.87, 
modificado:99793.87}}

Mejoramiento De Servicios 
Básicos De Electricidad Escuela 
Secundaria General Aaron 
Saenz Garza - 86737

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86737 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PROGRESO 
CIUDAD JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS 
CENTRO, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHAPALA Y 
CALLE OBRERA, SE 
REALIZA EN LA 
CIUDAD DE JUAN 
DIAZ 
COVARRUBIAS EL 
MEJORAMIENTO 
DE SERVICIOS 
BÁSI, lon:-
95.18539335, 
lat:18.15451269}}

23-04-2018 22-05-2018 99,793.87               99,793.87                 99,793.87               99,793.87               99,793.87               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
6/18, 
contratista:MARIO 
ALFONSO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:99793.87, 
importe_modifica
do:99793.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126976 Proyecto de inversión 332205.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332205.48, 
modificado:332205.48}}

Rehab De Banquetas Y 
Guarniciones En Av Cauville De 
Av Cuatro A Segunda Privada 
De Cauville - 125431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

125431 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
381.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
HERIBERTO JARA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
CUATRO Y 
PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE, 
AVENIDA 
CAUVILLE DE 
AVENIDA CUATRO 
A SEGUNDA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE 
COLONIA HERIB, 
lon:-97.09774076, 
l }}

16-04-2018 14-05-2018 332,205.48             332,205.48               332,205.48             332,205.48             332,205.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180019, 
contratista:C. 
GABRIELA 
HERNÁNDEZ 
DECTOR , 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:442959.14, 
importe_modifica
do:332205.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:381.0}}

{1265358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126991 Proyecto de inversión 343102.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343102.76, 
modificado:343102.76}}

Construccion De Aula En El 
Jardin De Niños Otepan Clave 
Del Barrio El Rincon - 38688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

38688 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
CENTENARIO 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
CENTENARIO, 
CALLE LOS PRIMOS 
LA OBRA SE UBICA 
SOBRE 
PROLONGACION 
CENTENARIO, lon:-
94.6674283, 
lat:18.01271846}}

01-01-2018 01-12-2018 343,102.76             343,102.76               343,102.76             343,102.76             343,102.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
007/2018, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:343102.76, 
importe_modifica
do:343102.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127013 Proyecto de inversión 69874.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69874.89, 
modificado:69874.89}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En El Callejon Num Dos 
Del Barrio Rancho Alegre - 
33795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33795 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DOS BARRIO 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA PINO 
SUAREZ Y 
PROLONGACION 
ALLENDE, CALLE 
NACIONAL LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA 
PROLONGACION 
ALLENDE, lon:-
94.6651512, 
lat:17.99273659}}

01-01-2018 15-12-2018 69,874.89               69,874.89                 69,874.89               69,874.89               69,874.89               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42050, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:69874.89, 
importe_modifica
do:69874.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265395/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127018 Proyecto de inversión 270784 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270784.0, 
modificado:270784.0}}

Rehabilitacion De Red De Agua 
Potable De La Cominia El 
Porvenir - 33088

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33088 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COATZACOALCOS 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO BRAVO 
Y CALLE RIO 
USUMACINTA, 
CALLE RIO GUILA 
LA OBRA SE UBICA 
CASI ENTRE LA 
CARRETERA 
TRANSISTMICA EN 
LA COLONIA EL 
PORVENIR, lon:-
94.68351655, 
lat:17.97836755}}

01-01-2018 15-12-2018 270,784.00             270,784.00               270,784.00             270,784.00             270,784.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
013/2018, 
contratista:LINO 
MAYO GUILLEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:270784.0, 
importe_modifica
do:270784.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265400/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127019 Proyecto de inversión 67044.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67044.96, 
modificado:67044.96}}

Construccon De Red De Agua 
Potable En El Callejon 
Dieciocho De Marzo Del Barrio 
La Cruz - 33459

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33459 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 18 DE MARZO 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA PINO 
SUAREZ Y , LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA 
AVENIDA PINO 
SUAREZ A LA 
ALTURA DEL 
CALLEJON 18 DE 
MARZO, lon:-
94.66072299, 
lat:17.99214285}}

01-01-2018 15-12-2018 67,044.96               67,044.96                 67,044.96               67,044.96               67,044.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
41989, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:67044.96, 
importe_modifica
do:67044.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127082 Proyecto de inversión 222892.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222892.09, 
modificado:222892.09}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111039

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111039 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
12 DE OCTUBRE 
PUEBLO SANTIAGO 
TUXTLA, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POLICARPIO 
MENDOZA Y CALLE 
CALLEJON CHICO 
ZAPOTE, CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALL, lon:-
95.29645844, 
lat:18.46628897}}

23-04-2018 21-07-2018 222,892.09             222,892.09               222,892.09             222,892.09             222,892.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.62, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.62, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1265464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127107 Proyecto de inversión 875906.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:875906.17, 
modificado:875906.17}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92505 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ESPINAL, 95839 
EL ESPINAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE 
PARQUE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD EL 
ESPINAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA 
A 40 METR, lon:-
95.51504474, 
lat:18.43384699}}

10-04-2018 08-07-2018 875,906.17             875,906.17               875,906.17             875,906.17             875,906.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.4, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1265489/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127112 Proyecto de inversión 339183.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:339183.61, 
modificado:339183.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105844 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:27, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
MAXYAPÁN, 95835 
MAXYAPÁN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
ENTRE LA CALLE 
EMI, lon:-
95.31719803, 
lat:18.39809896}}

23-04-2018 21-07-2018 339,183.61             339,183.61               339,183.61             339,183.61             339,183.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.55, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.55, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.8}}

{1265494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127132 Proyecto de inversión 586411.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:586411.12, 
modificado:586411.12}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Localidad Paso Del 
Mango - 87907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87907 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:183, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO DEL MANGO, 
95867 PASO DEL 
MANGO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE PASO DEL 
MANGO LA 
CONSTRUCCION 
DE 10 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA,,,,,,, 
lon:-95.05025393, 
lat:18.16157574}}

30-04-2018 13-06-2018 586,411.12             586,411.12               586,411.12             586,411.12             586,411.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
9/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:586411.12, 
importe_modifica
do:586411.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1265514/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127138 Proyecto de inversión 107063 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107063.0, 
modificado:107063.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92408 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:98, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
PUEBLO SAN 
ANTONIO OJITAL, 
93532 SAN 
ANTONIO OJITAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y CALLE 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CAMINO 
REAL DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CAMINOS DE 
TERRACERIA 
CONOCIDOS A , 
lon:-97.36372186, 
lat:20.4609522}}

23-04-2018 21-07-2018 107,063.00             107,063.00               107,063.00             107,063.00             107,063.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.65, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1265520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127222 Proyecto de inversión 99604.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99604.21, 
modificado:99604.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99274 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACHIYAHUAL, 
92620 
ACHIYAHUAL, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, , lon:-
98.46917255, 
lat:20.7117391}}

17-04-2018 15-07-2018 99,604.21               99,604.21                 99,604.21               99,604.21               99,604.21               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.220, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:99604.21}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1265604/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127228 Proyecto de inversión 178280.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178280.54, 
modificado:178280.54}}

Mejoramiento Del Drenaje 
Sanitario En La Avenida Felipe 
Carrillo Puerto Entre La Calle 
Jaime Nuno Y Veinte De 
Noviembre En La Col La Gravera 
- 136405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

136405 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO COLONIA 
LA GRAVERA, 
95646 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
Y CALLE IGNACIO 
ALDAMA, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
AVENIDA RAUL 
SANDOVAL HASTA 
LA ALTURA D, lon:-
95.53524773, 
lat:18.01842466}}

03-04-2018 03-05-2018 178,280.54             178,280.54               178,280.54             178,280.54             178,280.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0009-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:178280.54, 
importe_modifica
do:178280.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127231 Proyecto de inversión 699417.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:699417.1, 
modificado:699417.1}}

Rehabilitación De Postes De 
Alumbrado Publico En 
Diferentes Calles De La 
Cabecera Municipal De Isla Ver - 
140518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140518 N 0 0 11375 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
ISLA CENTRO, 
95640 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTA OBRA 
SE REALIZARA EN 
TODA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
LOS POLIGONOS 
DE POBREZA 
EXTREMA 
REGISTRADAS EN 
TODA LA CIUDAD, 
lon:-95.52800885, 
lat:18.01921883}}

01-07-2018 30-09-2018 699,417.10             699,417.10               699,417.10             699,417.10             699,417.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0005-2018, 
contratista:C. 
DEMETRIO 
JIMENEZ AMADOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:699417.1, 
importe_modifica
do:699417.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127249 Proyecto de inversión 232583.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232583.05, 
modificado:232583.05}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104746 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
49.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:15, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO ARROYO 
SECO, 95606 
ARROYO SECO, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL REJON Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA DOMI, 
lon:-95.81387373, 
lat:17.88843258}}

23-04-2018 21-07-2018 232,583.05             232,583.05               232,583.05             232,583.05             232,583.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.19, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.19, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.92}}

{1265631/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127258 Proyecto de inversión 58145.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58145.76, 
modificado:58145.76}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110637 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAMORA COLONIA 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZAMORA 
ENTRE LAS CA, lon:-
95.14157653, 
lat:17.88439874}}

23-04-2018 21-07-2018 58,145.76               58,145.76                 58,145.76               58,145.76               58,145.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.41, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.41, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1265640/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127284 Proyecto de inversión 193819.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193819.21, 
modificado:193819.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105776 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SESECAPAN, 95835 
SESECAPAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA LA 
IGLESIA Y LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SESECAPAN, lon:-
95.29915009, 
lat:18.41061628}}

23-04-2018 21-07-2018 193,819.21             193,819.21               193,819.21             193,819.21             193,819.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.54, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.54, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1265666/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127308 Proyecto de inversión 646937.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:646937.5, 
modificado:646938.0}}

Construccion De Sistema Agua 
Potable Incluye Caja De 
Captacion Linea De Conduccion 
Y Red De Distribucion Con Tubo 
- 30576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

30576 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:38, 
direccion:RANCHE
RIA SANTANÓN 
RODRÍGUEZ, 95955 
SANTANÓN 
RODRÍGUEZ, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTANON, lon:-
94.72370267, 
lat:18.33982299}}

24-05-2018 30-06-2018 646,938.00             646,938.00               646,938.00             646,938.00             646,938.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-019, 
contratista:C. 
MATILDE FEREZ 
PORRAS, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:646938.0, 
importe_modifica
do:646938.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:720.0}}

{1265690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127414 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93153 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLALPILA, 93000 
TLALPILA, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLALPILA A 2.50 
KM AL SUR OESTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.59923215, 
lat:20.13389661}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.115, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1265796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127433 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92950 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRES CRUCES 
UNO, 93000 TRES 
CRUCES UNO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TRES CRUCES UNO 
DEL MUNICIPIO DE 
ZOZOCOLCO, lon:-
97.5611639, 
lat:20.16495761}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.120, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1265815/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127870 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:424721.05}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo San Jose Naranjal Poza 
Seca - 70761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70761 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:89, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
XICOTENCATL - 
POZA SECA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
900 PUEBLO POZA 
SECA, 92670 POZA 
SECA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
NARANJAL A LA 
LOCALIDAD DE 
POZA SECA CON 
UN DESARROLLO 
DE, lon:-
98.17728194, 
lat:20.55184379}}

01-04-2018 31-12-2018 424,721.05             424,721.05               424,721.05             424,721.05             424,721.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
9_AD_08_C18, 
contratista:JOSE 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:424721.05, 
importe_modifica
do:424721.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127993 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:848725.0}}

Nivelación De Tierras Para La 
Formación De Calles - 54905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 54905 N 0 0 893 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
PUEBLO 
CHINTIPAN, 92670 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DE LA CALLE 
PRINCIPAL SE ABRE 
A UN RAMAL 
SECUNDARIO, lon:-
98.18433166, 
lat:20.66044883}}

01-04-2018 31-12-2018 848,725.00             848,725.00               848,725.00             848,725.00             848,725.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
4_IR_02_C02, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHIHILCO, 
monto:848725.0, 
importe_modifica
do:848725.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128002 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:424874.13}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo Ec Tlachichilco 
Zacualpan San Jose Naranjal - 
70757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70757 N 0 0 416 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
XICOTENCATL - 
SAN JOSE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
800 PUEBLO SAN 
JOSÉ EL NARANJAL, 
92670 SAN JOSÉ 
NARANJAL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DEL 
ENTRONQUE DE 
XICONTENCATL A 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
NARANJAL S, lon:-
98.1772302, 
lat:20.55725156}}

01-04-2018 31-12-2018 424,874.13             424,874.13               424,874.13             424,874.13             424,874.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
8_AD_04_C09, 
contratista:JOSÉ 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:424874.13, 
importe_modifica
do:424874.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128011 Proyecto de inversión 1640000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1640000.0, 
modificado:1638890.15}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De Xicontencatl 
- 70729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70729 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:19, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 9 + 
500 PUEBLO 
XICONTENCATL 
PALOS ALTOS, 
92670 
XICOTÉNCATL 
(PALOS ALTOS), 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS DOMIC, 
lon:-98.20876394, 
lat:20.5645429}}

01-04-2018 31-12-2018 1,638,890.15          1,638,890.15            1,638,890.15          1,638,890.15          1,638,890.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
3_IR_08_C14, 
contratista:GILA 
VENANCIO MARIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1638890.15
, 
importe_modifica
do:1638890.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128017 Proyecto de inversión 186000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:186000.0, 
modificado:212458.4}}

Construcción De Techos Firmes 
En La Localidad De El Suchitl - 
70688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70688 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:32, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
SUCHITL - EL 
SUCHITL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
800 PUEBLO EL 
SUCHITL, 92670 EL 
SÚCHIL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-98.23387645, 
lat:20.58357729}}

01-04-2018 31-12-2018 212,458.40             212,458.40               212,458.40             212,458.40             212,458.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
5_AD_03_C07, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MÉXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:185859.93, 
importe_modifica
do:185859.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266399/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128068 Proyecto de inversión 232583.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232583.06, 
modificado:232583.06}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 106353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106353 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
49.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PLAYA MARIA, 
95533 PLAYA 
MARÍA (SAN JOSÉ), 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE A 3.8 
KILOMETROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TLACOJA, lon:-
95.98385957, 
lat:18.21667748}}

23-04-2018 21-07-2018 232,583.06             232,583.06               232,583.06             232,583.06             232,583.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.77, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.92}}

{1266450/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128136 Proyecto de inversión 388924.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388924.22, 
modificado:388659.59}}

Mejoramiento De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Lazaro Cardenas Del Rio En La 
Comunidad De El Pueblito - 
27575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27575 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:32, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO EJIDO EL 
PUEBLITO, 92403 
EL PUEBLITO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ GARCIA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
98.45718244, 
lat:21.80023647}}

09-04-2018 30-05-2018 388,659.59             388,659.59               388,659.59             388,659.59             388,659.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050010, 
contratista:ALEJAN
DRO LARRAÑAGA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:388659.59, 
importe_modifica
do:388659.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128138 Proyecto de inversión 653793.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653793.27, 
modificado:653268.73}}

Construccion De Tanque 
Elevado En La Comunidad Alto 
Del Ojite - 27041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27041 N 0 0 438 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:50, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
ALTO DEL OJITE, 
92406 EJIDO LOS 
MARCOS (ALTO EL 
OJITE), EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA EL 
HIGO-ALTO DEL 
OJITE Y , A UNA 
CUADRA DE LA E, 
lon:-98.52473121, 
lat:21.65641812}}

06-04-2018 30-07-2018 653,268.73             653,268.73               653,268.73             653,268.73             653,268.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050002, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:653268.73, 
importe_modifica
do:653268.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128140 Proyecto de inversión 190936.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190936.01, 
modificado:190936.01}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Comunidad Cube De Badeas - 
27285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27285 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:71, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - CUBE DE 
BADEAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 12 + 6 
INTERIOR SN EJIDO 
CUVE DE BADEAS, 
92409 CUVE DE 
BADEAS, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA EL 
HIGO-CUVE DE 
BADEAS Y , AL 
LLEGAR AL 
PANTEON EJIDAL A 
LA DER, lon:-
98.4067119, 
lat:21.72959333}}

07-04-2018 30-05-2018 190,936.01             190,936.01               190,936.01             190,936.01             190,936.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050005, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
ADMINISTRACION 
DE OBRAS 
VERSATILES S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:190936.01, 
importe_modifica
do:190936.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128142 Proyecto de inversión 404894.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:404894.32, 
modificado:404894.32}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Francisco Alcantar - 91307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

91307 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
305.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:56, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
ALCANTAR 
PUEBLO RANCHO 
NUEVO, 93960 
RANCHO NUEVO, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RANCHO 
NUEVO - LA 
FLORIDA Y , SOBRE 
EL CAMINO 
RANCHO NUEVO - 
LA FLORIDA AL 
PASAR EL SALÓN 
DE USOS 
MÚLTIPLES 
TOMAR LA PRIME, 
lon:-96.55405557, 
lat:19.94318389}}

08-09-2018 10-10-2018 404,894.32             404,894.32               404,894.32             404,894.32             404,894.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FISM-DF-
2018-
2018301920014-
DOP-26, 
contratista:STEEL 
BUILDER S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE 2018-
2021, 
monto:404894.32, 
importe_modifica
do:404894.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:305.0}}

{1266524/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 394



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201128230 Proyecto de inversión 268636.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268636.69, 
modificado:268636.69}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 115794

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

115794 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3085.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:60, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
REFORMA - 
ENRÍQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 COLONIA LA 
REFORMA, 92930 
LA REFORMA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
REFORMA A LA L, 
lon:-97.54951865, 
lat:20.68154057}}

15-05-2018 15-09-2018 268,636.69             268,636.69               268,636.69             268,636.69             268,636.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3085.65}}

{1266612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128240 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93814 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:72, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
PUEBLO 
TECOXTEMPA 
SEGUNDO, 92930 
TECOXTEMPA 
SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE IGNACIO 
FLORES MAGON, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE FRAN, lon:-
97.50250373, 
lat:20.81258658}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.98, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1266622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128243 Proyecto de inversión 288571.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288571.37, 
modificado:288571.37}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 115900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

115900 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3313.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:74, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
CARLOS - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA SAN 
CARLOS, 92930 
SAN CARLOS, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN CARLOS AL 
NORTE, lon:-
97.51991031, 
lat:20.69059755}}

15-05-2018 15-09-2018 288,571.37             288,571.37               288,571.37             288,571.37             288,571.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-1, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3313.66}}

{1266625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128335 Acción 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2300000.0}}

33303 Servicios Relacionados 
Con Certificacion De Procesos - 
22752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIHUATLAN

22752 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.537945, 
lat:20.716672}}

26-02-2018 15-11-2018 2,300,000.00          2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00          2,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
077, contratista:AS 
ASESORIA Y 
SUPERVISION 
TECNICA, S.C., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2300000.0, 
importe_modifica
do:2300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128373 Proyecto de inversión 253058 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:253058.0, 
modificado:253058.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93484 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
54.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:33, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO JILIAPA 
SEGUNDO, 92923 
JILIAPA SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
HERRADURA, 
CALLE LA RAZA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LA CALLE 
BENITO J, lon:-
97.6005283, 
lat:20.68750982}}

23-04-2018 21-07-2018 253,058.00             253,058.00               253,058.00             253,058.00             253,058.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.103, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.35}}

{1266755/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128441 Proyecto de inversión 839113.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:839113.62, 
modificado:839113.62}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La Escuela 
Primaria Benito Juarez Garcia 
En La Localidad De Santiago - 
90812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

90812 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
464.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:53, 
direccion:SANTIAG
O ATENO, MPIO. 
DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.35911186, 
lat:20.75445862}}

15-05-2018 01-08-2018 839,113.62             839,113.62               839,113.62             839,113.62             839,113.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0039, 
contratista:C. ING. 
ALFREDO 
OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:839113.62, 
importe_modifica
do:839113.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:464.0}}

{1266823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128499 Proyecto de inversión 332934.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332934.94, 
modificado:332934.94}}

Revestimiento De Calles Rafael 
Hernandez Ochoa Cincon De 
Mayo E Ignacio Zaragoza Barrio 
Primero De La Cabecera 
Municipal De Tatahuicappan De 
- 31347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31347 N 0 0 2022 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAELHERNANDE
Z OCHOA PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO PRIMERO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.75763298, 
lat:18.24118398}}

22-10-2018 22-11-2018 332,934.94             332,934.94               332,934.94             332,934.94             332,934.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-003, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:332934.94, 
importe_modifica
do:332934.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128518 Proyecto de inversión 318780.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:318780.4, 
modificado:318780.4}}

Ampliación De Drenaje 
Sanitario Sección Tres Colonia 
Unidad Antorchista - 57120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

57120 N 0 0 290 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
SECCIÓN TRES DE 
LA COLONIA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.86504805, 
lat:20.17889549}}

01-04-2018 31-12-2018 318,780.40             318,780.40               318,780.40             318,780.40             318,780.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110043, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:318780.4, 
importe_modifica
do:318780.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128559 Proyecto de inversión 48621.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48621.63, 
modificado:48621.63}}

Mejoramiento Del Techo De Un 
Aula En La Escuela 
Telesecundaria Profesor 
Artemio Diaz Reyes - 51948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

51948 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:110, 
direccion:AVENIDA 
INSURGENTES 
RANCHERIA 
TEPETATES, 93624 
TEPETATES, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
PROFESOR 
ARTEMIO DIAZ 
REYES EN LA 
AVENIDA 
INSURGENTES 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD , lon:-
96.93056216, 
lat:20.16012033}}

01-04-2018 31-12-2018 48,621.63               48,621.63                 48,621.63               48,621.63               48,621.63               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110026, 
contratista:FERNA
NDO VELAZQUEZ 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:48621.63, 
importe_modifica
do:48621.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128756 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96215

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96215 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:4, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 18 + 
000 RANCHERIA LA 
FLOR, 00000 LA 
FLOR, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 18 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.69369505, 
lat:19.05485524}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000056, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267138/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128774 Proyecto de inversión 276399.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276399.15, 
modificado:276399.15}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Dos 
Luceros Ejido La Piña Maromilla 
Matlaluca El Pochote Mata 
Pastor Y La Represa Del Muni - 
95703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95703 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3175.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:14, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
POCHOTE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO EL 
POCHOTE, 94220 
EL POCHOTE, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
POCHOTE HACIA 
EL OEST, lon:-
96.79705437, 
lat:19.09143559}}

15-05-2018 15-09-2018 276,399.15             276,399.15               276,399.15             276,399.15             276,399.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018_3, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3175.43}}

{1267156/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128787 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2200000.0}}

Escuela Primaria Federal Adolfo 
Lopez Mateos En Infonavit 
Chiveria Veracruz Veracruz De 
Ignacio De La Llave - 83477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

83477 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCRITORES 
MEXICANOS 
INTERIOR SN 
COLONIA 
CHIVERÍA 
INFONAVIT, 91714 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ Y 
CALLE ESCRITORES 
MEXICANOS, 
CALLE AGUSTÍN 
YAÑEZ SE ENTRA 
POR LA CALLE 
AGUSTÍN YAÑEZ, 
lon:-96.18749482, 
lat:19.15739819}}

15-05-2018 12-12-2018 2,200,000.00          2,200,000.00            2,200,000.00          2,200,000.00          2,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0121, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GABFRA S.A DE 
C.V., convocante:H  
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:2200000.0, 
importe_modifica
do:2200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267169/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128827 Proyecto de inversión 926427.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:926427.48, 
modificado:926427.48}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 35787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

35787 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2048.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:78, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION , 95012 
IXPALUCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REAIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
IXPALUCA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS, lon:-
96.97821416, 
lat:18.71482802}}

27-03-2018 08-06-2018 926,427.48             926,427.48               926,427.48             926,427.48             926,427.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010030, 
contratista:ING. 
RENE HERMILO 
HERNANDEZ 
ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:926427.48, 
importe_modifica
do:926427.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2048.0}}

{1267209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128832 Proyecto de inversión 449290.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449290.06, 
modificado:449290.06}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 36176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

36176 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
416.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:86, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION PUENTE 
PORRAS, 00000 
PUENTE PORRAS, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , lon:-
96.95108603, 
lat:18.64715781}}

08-05-2018 01-07-2018 449,290.06             449,290.06               449,290.06             449,290.06             449,290.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010045, 
contratista:SIMON 
GARCIA LOPEZ , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:449290.06, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:416.0}}

{1267214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128943 Acción 340434 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:340434.0, 
modificado:340434.0}}

33903 Servicios Integrales - 
139488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 139488 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.973897, 
lat:19.564738}}

01-01-2018 30-12-2018 340,434.00             340,434.00               340,434.00             340,434.00             340,434.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0032, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:340434.0, 
importe_modifica
do:340434.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267325/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128954 Proyecto de inversión 244236 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:244236.0, 
modificado:244236.0}}

Mejoramiento De Camino A 
Tejocotal - 139330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 139330 N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
273.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:20, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RANCHO VIEJO - 
TEJOCOTAL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 
300 RANCHO 
TEJOCOTAL, 91239 
TEJOCOTAL, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CARRETERA 
RANCHO VIEJO-
TEJOCOTLA 
CONOCIDO, lon:-
96.99306145, 
lat:19.51339854}}

07-05-2018 06-06-2018 244,236.00             244,236.00               244,236.00             244,236.00             244,236.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/026, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:244236.0, 
importe_modifica
do:244236.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:273.0}}

{1267336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128971 Proyecto de inversión 288840 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288840.0, 
modificado:288840.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97955 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TONALIXCO, 94862 
TONALIXCO, 
TLILAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 53 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA LECHERIA 
LICONSA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.05956884, 
lat:18.78206917}}

16-04-2018 15-07-2018 288,840.00             288,840.00               288,840.00             288,840.00             288,840.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.173, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:288840.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:58.0}}

{1267353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129024 Proyecto de inversión 416410.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416410.95, 
modificado:416410.95}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132373 N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLAPALA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 EJIDO 
TLAPALA, 94050 
TLAPALA, TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TLAPALA AL 
NORTE A 
TERRENOS DE 
LABO, lon:-
96.91081404, 
lat:19.27606705}}

15-05-2018 15-09-2018 416,410.95             416,410.95               416,410.95             416,410.95             416,410.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118_2, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1267406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129134 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99348 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL 
GRANDE, 92650 
CARRIZAL 
GRANDE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA IGLESIA Y LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
98.2846665, 
lat:20.48846454}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.246, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129247 Proyecto de inversión 128339.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:128339.01, 
modificado:128339.01}}

Construcción De Comedores 
Escolares En La Escuela 
Telesecundaria Cuauhtemoc - 
94234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

94234 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
77.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:18, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
PUEBLO LAS 
HIGUERAS, 93965 
LAS HIGUERAS, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
DEPORTIVA, LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
SE ENCUENTRA A 
UN COSTADO DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
96.62158168, 
lat:20.03933673}}

09-07-2018 01-08-2018 128,339.01             128,339.01               128,339.01             128,339.01             128,339.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FISM-DF-
2018301920037-
DOP-08, 
contratista:CONST
RUCTORA ROGIN 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE 2018-
2021, 
monto:128339.01, 
importe_modifica
do:128339.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:77.0}}

{1267629/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129269 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96167 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:30, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - EL 
CAZON MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA EL 
CAZON, 00000 EL 
CAZÓN, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 600 M DE 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.86120497, 
lat:19.11032653}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000052, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129275 Proyecto de inversión 999883.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999883.41, 
modificado:999883.41}}

Construccion De Banqueta 
Andador Con Concreto 
Hidraulico - 39293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

39293 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1495.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:115, 
direccion:ANDADO
R CONOCIDO 
REGION 
TEPETLAMPA, 
00000 
TEPETLAMPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
ANDADOR 
CONOCIDO DE LA 
LOCALIDAD DE 
TEPETLAMPA, lon:-
96.93359378, 
lat:18.66612498}}

19-03-2018 18-05-2018 999,883.41             999,883.41               999,883.41             999,883.41             999,883.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010099, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:999883.41, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1495.0}}

{1267657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129327 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
97211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

97211 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:39, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 23 + 
000 RANCHERIA 
PASO TIOTONCHE, 
94220 PASO 
TIOTONCHE (LOS 
ALMENDROS), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 23KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL ANTES 
DE , lon:-
96.67747819, 
lat:19.04847699}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000063, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267709/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129328 Proyecto de inversión 229500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229500.0, 
modificado:229500.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
128720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

128720 N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:41, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 14 + 
200 RANCHERIA LA 
REPRESA, 94226 LA 
REPRESA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 14 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DESPUES DE 
MATLALUCA SE 
LOC, lon:-
96.7664173, 
lat:19.0547844}}

02-05-2018 15-12-2018 229,500.00             229,500.00               229,500.00             229,500.00             229,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000069, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCÍA 
GARCÍA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:229500.0, 
importe_modifica
do:229500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1267710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129329 Proyecto de inversión 268649.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268649.65, 
modificado:268649.65}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Dos 
Luceros Ejido La Piña Maromilla 
Matlaluca El Pochote Mata 
Pastor Y La Represa Del Muni - 
95777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95777 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3001.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:41, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
REPRESA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA LA 
REPRESA, 94226 LA 
REPRESA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD LA 
REPRESA HACIA EL 
NORT, lon:-
96.76411718, 
lat:19.05942872}}

15-05-2018 15-09-2018 268,649.65             268,649.65               268,649.65             268,649.65             268,649.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018_5, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3001.38}}

{1267711/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129352 Proyecto de inversión 510112.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:510112.35, 
modificado:510112.35}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 137507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

137507 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:13, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
COLONIA 
MACUILCA, 95027 
CUAHUIXTLAHUAC
, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS Y 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS, 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS LA, 
l

27-03-2018 01-06-2018 510,112.35             510,112.35               510,112.35             510,112.35             510,112.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010008, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
CHACON LUNA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:510112.35, 
importe_modifica
do:510112.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:272.0}}

{1267734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129403 Proyecto de inversión 211702.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211702.67, 
modificado:211702.67}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 96393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96393 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:68, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AZCUAHUTLAMAN
CA, 95000 
AZCUAHUTLAMAN
CA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE EN EL 
ACCESO AL 
PUEBLO DE 
AZCUAHUTLAMAN
CA ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DEL 
PUEB, lon:-
96.8814912, 
lat:18.60092074}}

23-04-2018 21-07-2018 211,702.67             211,702.67               211,702.67             211,702.67             211,702.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.35, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1267785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129407 Proyecto de inversión 2215540.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2215540.58, 
modificado:2215540.58}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
92349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92349 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CIATIPA, 95000 
CIATIPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CIATIPA DEL 
MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA ENTRE 
LA ESCUELA Y LA 
UNIDAD MEDIC, 
lon:-96.92012155, 
lat:18.6639928}}

04-05-2018 01-08-2018 2,215,540.58          2,215,540.58            2,215,540.58          2,215,540.58          2,215,540.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-

 002/2018.6, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:54.0}}

{1267789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129440 Proyecto de inversión 733039.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733039.97, 
modificado:733039.97}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La Escuela 
Primaria Bilingue Martires De 
Rio Blanco - 23361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

23361 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:6, 
direccion:CABALLE
TE, MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.34853132, 
lat:20.73240157}}

01-04-2018 01-06-2018 733,039.97             733,039.97               733,039.97             733,039.97             733,039.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0029, 
contratista:C. 
HECTOR 
LEONARDO LOPEZ 
RINCON., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:733039.97, 
importe_modifica
do:733039.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1267822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132274 Proyecto de inversión 288313.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288313.89, 
modificado:289562.0}}

Rehabilitación Del Edificio Del 
Dif Municipal Ubicado En Calle 
16 De Septiembre Colonia 
Campo Nuevo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:0, 
direccion:UBICAD
O EN CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
COLONIA CAMPO 
NUEVO, lon:-
94.411176, 
lat:18.072141}}

23-04-2018 01-05-2018 289,562.00             289,562.00               289,562.00             289,562.00             289,562.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAFM-
DF/001/2018, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO, VERACRUZ, 
monto:289562.0, 
importe_modifica
do:289562.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1270794/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201133649 Proyecto de inversión 1045000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1045000.0, 
modificado:1045000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Principal Hacia El 
Tanque De Agua

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1050.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:97, 
direccion:-, lon:-
96.618333, 
lat:20.028611}}

14-05-2018 1,045,000.00          1,045,000.00            1,045,000.00          1,045,000.00          1,045,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920507-
DOP-22, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1045000.0, 
importe_modifica
do:1045000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1050.0}}

{1272270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133682 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Ampliación Y Remodelación Del 
Auditorio  Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
690.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

14-05-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920512-
DOP-17, 
contratista:CDU  
CONSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO S.A. 
DE C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:690.0}}

{1272304/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133688 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Techado En 
Area De Esparcimiento Y 
Educacion Fisica Del Jardin De 
Niños Juan Rulfo Con Clave: 
30djn3684n De La Localidad De 
Rancho Nuevo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:56, 
direccion:-, lon:-
96.553888, 
lat:19.941944}}

14-05-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920515-
DOP-24, 
contratista:JOSE 
GARCIA PANAMA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1272310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134329 Proyecto de inversión 131913.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131913.04, 
modificado:131913.04}}

Rehabilitación De Sub-Estación 
Eléctrica En Cancha Deportiva 
En La Congregación Hidalgo, En 
El Municipio De Pueblo Viejo, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

20200000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.828611, 
lat:22.233333}}

23-04-2018 01-05-2018 131,913.04             131,913.04               131,913.04             131,913.04             131,913.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330130/F
ORTAMUNDF/013, 
contratista:JOSE 
ANGEL OCHOA 
NAVARRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:131913.04, 
importe_modifica
do:131913.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1273032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201134659 Proyecto de inversión 2328072 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2328072.0, 
modificado:2372617.02}}

Rehabilitacion De Parque En El 
Pozo De Jalamate Col. Del Valle.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:COL. DEL 
VALLE., lon:-98.23, 
lat:21.351666}}

20-06-2018 01-08-2018 2,372,617.02          2,372,617.02            2,372,617.02          2,372,617.02          2,372,617.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAFIN-
B/2018301550302, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:2327520.22
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1273422/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201135176 Proyecto de inversión 122000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122000.0, 
modificado:122000.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

2020000000000 N 0 0 15668 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
REFORMA ESQ. 
LERDO COL. 
CENTRO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, VER., 
lon:-96.991364, 
lat:19.332644}}

28-03-2018 01-04-2018 122,000.00             122,000.00               122,000.00             122,000.00             122,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FORTAMUN-
DF AA-0202-
AD/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:122000.0, 
importe_modifica
do:122000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1273980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201136583 Proyecto de inversión 953834.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953834.38, 
modificado:953834.38}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico De 
Calles De La Col. Antonio Luna

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GALEANA ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
NICOLAS BRAVO. 
COL ANTONIO 
LUNA, LOCALIDAD 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.047777, 
lat:19.073055}}

21-05-2018 01-07-2018 953,834.38             953,834.38               953,834.38             953,834.38             953,834.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
601, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:953834.38, 
importe_modifica
do:953834.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1275567/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201137143 Proyecto de inversión 953834.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953834.38, 
modificado:953834.38}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Calles De La Col. Tlaltengo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:28, 
direccion:LOCALID
AD TLALTENGO 
MUNICIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.004166, 
lat:19.081944}}

21-05-2018 01-07-2018 953,834.38             953,834.38               953,834.38             953,834.38             953,834.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
604, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:953834.38, 
importe_modifica
do:953834.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137566 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Calle Puerta Del Angel Km. 0 
210 Col. Puerta Del Angel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 1300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTA DEL 
ANGEL COLONIA 
PUERTA DEL 
ANGEL 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.047777, 
lat:19.073055}}

21-05-2018 01-07-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
609, 
contratista:GRUPO 
ESPECIALIZADO 
OLMECA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1276633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137890 Proyecto de inversión 4389902.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4389902.29, 
modificado:4389902.29}}

Rehabilitacion De Concreto 
Asfaltico De Camino Agua Fria-
Ocotempa,  Del Km 0 00 Al Km 
1 000 (Meta 1km) , En Tequila, 
Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTMAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:7, 
direccion:OCOTEM
PA, lon:-97.03167, 
lat:18.73583}}

25-06-2018 01-12-2018 4,389,902.29          4,389,902.29            4,389,902.29          4,389,902.29          4,389,902.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FORTAFIN-IR-
2018301680300, 
contratista:ELISEO 
TETLA TEZOCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:4389372.52
, 
importe_modifica
do:4389372.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1276993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139135 Proyecto de inversión 1239803.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1239803.59, 
modificado:1239803.53}}

Rehabilitacion De Pavimento 
Conconcreto Hidraulico En 
Camino Rural Campo Deportivo-
Tepecalco En La Localidad De 
Santa Cruz De Arriba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:TEQUILA
, lon:-97.070277, 
lat:18.729444}}

02-07-2018 01-12-2018 1,239,803.53          1,239,803.53            1,239,803.53          1,239,803.53          1,239,803.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FORTAFINB-
IR-2018301680402, 
contratista:CONST
RUCCIONES RIVAS 
RIVAS SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1239649.21
, 
importe_modifica
do:1239649.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1278346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139255 Proyecto de inversión 813747.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:813747.89, 
modificado:813747.89}}

Construcción De Calle A Base 
De Pavimento De Concreto 
Hidráulico De 15 Cms. De 
Espesor En La C. Adolfo Ruiz 
Cortinez Entre C. Abasolo Y 
Privada S. Nombre En La Col. 
Santa Elena En Cd. Cuauhtemoc

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
944.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.8325, 
lat:22.184166}}

14-05-2018 01-12-2018 813,747.89             813,747.89               813,747.89             813,747.89             813,747.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330501/C
APUFE2018/003, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1139247.05
, 
importe_modifica
do:1139247.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:944.35}}

{1278481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139291 Proyecto de inversión 297889.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297889.02, 
modificado:341275.51}}

Rehabilitación De La Casa Del 
Campesino En La Comunidad El 
Palenque Palotal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:78, 
direccion:El 
Palenque Palotal, 
lon:-96.979166, 
lat:18.967777}}

28-05-2018 01-08-2018 341,275.51             341,275.51               341,275.51             341,275.51             341,275.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440231, 
contratista:CORPO
RATIVO 
SOLUCIONES 
ARQUITECTONICA
S EN 
CONSTRUCCIÓN Y 
ASESORIAS, S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:285130.04, 
importe_modifica
do:285130.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139322 Proyecto de inversión 3449402.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3449402.74, 
modificado:3449402.74}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles Con Material De 
Revestimiento En La Loc. 
Aquiles Serdan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
39000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:62, 
direccion:LOC. 
AQUILES SERDAN, 
lon:-98.15, 
lat:21.871388}}

20-04-2018 01-07-2018 3,449,402.74          3,449,402.74            3,449,402.74          3,449,402.74          3,449,402.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230701, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3449402.74
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:39000.0}}

{1278554/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139386 Proyecto de inversión 1420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1420000.0, 
modificado:1420000.0}}

´Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
1era Entre Las Calles 
Constitucion Y Camino Cañero 
En El Fracc. Pollas De Las 
Delicias

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1318.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:FRACC. 
POLLAS DE LAS 
DELICIAS,PANUCO, 
VER., lon:-
98.187222, 
lat:22.051944}}

25-06-2018 01-08-2018 1,420,000.00          1,420,000.00            1,420,000.00          1,420,000.00          1,420,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230711, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:1420000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1318.4}}

{1278627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139688 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:58, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En El Camino De 
Buenos Aires Texalpan-El Nopal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, VER.

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN CAMINO 
DE BUENOS AIRES 
TEXALPAN-EL 
NOPAL, 
MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA VER., lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

19-03-2018 01-12-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/02
00, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4940796.38
, 
importe_modifica
do:4940796.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5100.0}}

{1278986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139739 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.5E7, 
modificado:1.5E7}}

Construccion De Boulevard De 
La Calzada Reforma, 
Guarniciones, Anquetas, 
Pavimentación Con Concreto 
Hidraulico Y Alumbrado 
Publico. (Entre Calle La Palma Y 
Calle Vicente Guerrero, Pertene

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN

2020000000000 N 0 0 6872 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:(ENTRE 
CALLE LA PALMA Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, 
PERTENE, lon:-
97.062222, 
lat:18.862777}}

03-07-2018 01-11-2018 15,000,000.00        15,000,000.00         15,000,000.00        15,000,000.00        15,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850450, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:1.49991843
3E7, 
importe_modifica
do:1.5E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10400.0}}

{1279046/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139758 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Rehabilitación De Edificios 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000002 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
138.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:48, 
direccion:-, lon:-
96.4425, 
lat:19.618055}}

07-05-2018 01-09-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:138.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201139791 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:592315.56}}

Comandancia De Seguridad 
Publica Municipal 
(Mejoramiento)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Otros Programas 
de Inversión

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:COLONIA 
CENTRO DE LA 
CIUIDAD DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

12-04-2018 01-12-2018 592,315.56             592,315.56               592,315.56             592,315.56             592,315.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
519, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:592315.56, 
importe_modifica
do:592315.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140062 Proyecto de inversión 331627.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331627.71, 
modificado:331627.71}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 1 Bis Entre 
Avenidas 1 Y 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
875.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 1 
BIS ENTRE 
AVENIDAS 1 Y 2, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 331,627.71             331,627.71               331,627.71             331,627.71             331,627.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180503, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:331627.71, 
importe_modifica
do:331627.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:875.0}}

{1279414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140119 Proyecto de inversión 1307076.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1307076.39, 
modificado:1307076.39}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 3 Entre 
Avenidas 2 Y 6

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 209 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3409.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
ENTRE AVENIDAS 
2 Y 6, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,307,076.39          1,307,076.39            1,307,076.39          1,307,076.39          1,307,076.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180505, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1307076.39
, 
importe_modifica
do:1307076.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3409.0}}

{1279483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140327 Proyecto de inversión 1151860.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1151860.5, 
modificado:1151860.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 15 
Entre Poniente 10 Y 20

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 441 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4302.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 15 ENTRE 
PONIENTE 10 Y 20, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

18-06-2018 01-06-2018 1,151,860.50          1,151,860.50            1,151,860.50          1,151,860.50          1,151,860.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180511, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:1151860.5, 
importe_modifica
do:1151860.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4302.0}}

{1279729/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140697 Proyecto de inversión 1079032.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1079032.5, 
modificado:1079032.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
10 Entre Norte 7 Y 13

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 211 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4030.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 10 
ENTRE NORTE 7 Y 
13, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,079,032.50          1,079,032.50            1,079,032.50          1,079,032.50          1,079,032.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180518, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1079032.5, 
importe_modifica
do:1079032.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4030.0}}

{1280150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141134 Proyecto de inversión 1635015.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1635015.38, 
modificado:1635015.38}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida 16 De 
Septiembre Entre Carlos 
Cárdenas Y Calle De La 
Agricultura

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6107.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CARLOS 
CARDENAS Y 
CALLE DE LA 
AGRICULTURA, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

18-06-2018 01-07-2018 1,635,015.38          1,635,015.38            1,635,015.38          1,635,015.38          1,635,015.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180523, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:1635015.38
, 
importe_modifica
do:1635015.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6107.0}}

{1280637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141158 Proyecto de inversión 2004510.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2004510.38, 
modificado:2004510.38}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida 1° De 
Mayo Entre Carlos Cardenas Y 
S/N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 364 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
7487.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1° DE MAYO 
ENTRE CARLOS 
CARDENAS Y S/N, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 2,004,510.38          2,004,510.38            2,004,510.38          2,004,510.38          2,004,510.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180524, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2004510.38
, 
importe_modifica
do:2004510.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7487.0}}

{1280661/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141210 Proyecto de inversión 1159596.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1159596.22, 
modificado:1159596.22}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 23 De Mayo 
De Avenida Oriente 18 A 
Avenida 20 De Noviembre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 572 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4331.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 23 
DE MAYO DE 
AVENIDA ORIENTE 
18 A AVENIDA 20 
DE NOVIEMBRE, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,159,596.22          1,159,596.22            1,159,596.22          1,159,596.22          1,159,596.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180531, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1159596.22
, 
importe_modifica
do:1159596.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4331.0}}

{1280713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141227 Proyecto de inversión 1154665.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154665.09, 
modificado:1154665.09}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Salvador Diaz 
Miron Entre Avenidas 20 De 
Noviembre Y Alvaro Obregon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 472 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4269.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON ENTRE 
AVENIDAS 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
ALVARO 
OBREGON, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,154,665.09          1,154,665.09            1,154,665.09          1,154,665.09          1,154,665.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180533, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1154665.09
, 
importe_modifica
do:1154665.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4269.0}}

{1280731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141442 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:151611.51}}

Rehabilitación De Carpeta 
Asfáltica Mediante Bacheo 
Superficial Y Profundo En La 
Localidad De Los Robles Del 
Municipio De Medellin De 
Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2020000000000 N 0 0 3119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:68, 
direccion:CALLES 
VARIAS DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
ROBLES 
MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, lon:-
96.117777, 
lat:18.972222}}

23-07-2018 01-08-2018 151,611.51             151,611.51               151,611.51             151,611.51             151,611.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
007/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TUBERIAS DEL 
GOLFO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:151611.51, 
importe_modifica
do:151611.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1280965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141456 Proyecto de inversión 863634.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:863634.04, 
modificado:863634.04}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Francisco I. Madero En La 
Colonia Centro, (Primera Etapa) 
En El Municipio De Teocelo, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE Y 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-96.972777, 
lat:19.387222}}

05-06-2018 01-09-2018 863,634.04             863,634.04               863,634.04             863,634.04             863,634.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640300, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:863634.04, 
importe_modifica
do:863634.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141495 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

Sustitución De Barda Perimetral 
En El Jardín De Niños Nueva 
Xalapa Clave 30djn3366a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000099 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

23-04-2018 01-06-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:160.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141581 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Segunda Etapa Remodelación 
Del Centro Histórico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
915.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

13-08-2018 01-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/MZA/IR/201830
1980303, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:915.05}}

{1281112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141587 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En 
Las Calles 3 De La Col. Fredepo 
En El Municipio De Banderilla, 
Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
414.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 3, 
COLONIA 
FREDEPO, 
LOCALIDAD DE LA 
HACIENDITA, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ., lon:-
96.904722, 
lat:19.573333}}

07-05-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/3
0/026/OP-001, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:414.4}}

{1281118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141632 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En 
Las Calles 4 De La Col. Fredepo 
En El Municipio De Banderilla, 
Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
399.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 4, 
COLONIA 
FREDEPO, 
LOCALIDAD DE LA 
HACIENDITA, 
MUNICIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, lon:-
96.904722, 
lat:19.573333}}

07-05-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/3
0/026/OP-002, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:399.3}}

{1281170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141713 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitación De  Camino 
Rural Con Material De 
Revestimiento Tramo: Ignacio 
Manuel Altamirano - Entronque 
Paguas De Coronado Del Km 0 
000 Al Km 1 400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIERREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:10, 
direccion:-, lon:-
97.1325, 
lat:20.387222}}

23-07-2018 01-09-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 17-
CAPUFE/2018 30 
069 0401, 
contratista:CONST
RUCTORA DE ALBA 
EN EL GOLFO S.A 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1281264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141737 Proyecto de inversión 859871.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:859871.46, 
modificado:963061.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle 
Anayatzin, En La Localidad De 
Jacarandas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:169, 
direccion:-, lon:-
96.852777, 
lat:19.495555}}

17-04-2018 01-05-2018 963,061.00             963,061.00               963,061.00             963,061.00             963,061.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650132, 
contratista:C. 
MAGALI KARINA 
LARA CUEVAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:963061.0, 
importe_modifica
do:963061.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201143116 Proyecto de inversión 3178618.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3178618.15, 
modificado:3178618.15}}

Construcción De Pavimentación 
Asfáltica En Camino Que 
Comunica La Localidad De San 
Juan De Estancia - La Lima

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, 
DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:46, 
direccion:LOCALID
AD DE SAN JUAN 
DE ESTANCIA - LA 
LIMA MUNICIPIO 
DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, lon:-
96.333333, 
lat:19.137777}}

11-06-2018 01-07-2018 3,178,618.15          3,178,618.15            3,178,618.15          3,178,618.15          3,178,618.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-
PRODERE-02/2018, 
contratista:AZTECA 
INFRAESTRUCTUR
A DE MEXICO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:3178618.15
, 
importe_modifica
do:3178618.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10770.0}}

{1282847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283557 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 87259

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87259 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOAQUÍN ARROYO 
PUEBLO CARLOS A 
CARRILLO CENTRO, 
95330EL 
PALMICHAL, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONOCIDA Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE 5 DE MAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOAQUIN 
ARROYO CON 
DOMICILIOEN, lon:-
95.76466388, 
lat:18.36735609}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1283557/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301283569 Proyecto de inversión 64739.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64739.95, 
modificado:64739.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90117 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPALSERDÁN 
COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650OTRA 
BANDA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA GUTIÉRREZ 
ZAMORA Y 
AVENIDA IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SERDAN 
CON 
DOMICILIOENT, 
lon:-97.21637352, 
lat:19.96549517}}

17-04-2018 15-07-2018 64,739.95               64,739.95                 64,739.95               64,739.95               64,739.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1283569/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283571 Proyecto de inversión 79679.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79679.94, 
modificado:79679.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90224 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTÉMOC 
COLONIA LOS 
PINOS, 
93650PLATANOZA
PAN, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
97.22307489, 
lat:19.95159853}}

17-04-2018 15-07-2018 79,679.94               79,679.94                 79,679.94               79,679.94               79,679.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1283571/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283573 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 92101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92101 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABEL MAZA 
DOMÍNGUEZ 
COLONIA ISLA 
CENTRO, 
95640AGUAS 
PRIETAS (LOS 
CERROS), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO Y CALLE 
IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN, CALLE 
CARRILLO PUERTO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AB, lon:-
95.53780893, 
lat:18.03466974}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1283573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283597 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 103466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103466 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
PUEBLO MEDELLIN 
DE BRAVO, 
94270RANCHO DEL 
PADRE, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PORFIRIO DÍAZ Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DANTE 
DELGADO, lon:-
96.16232517, 
lat:19.05899188}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1283597/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301283599 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 103693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

16 La Antigua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103693 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA TRES DE 
MAYO, 
91680NICOLÁS 
BLANCO (SAN 
PANCHO), LA 
ANTIGUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONOCIDA Y 
CALLE 13 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE C, 
lon:-96.36040199, 
lat:19.35618132}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1283599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285903 Proyecto de inversión 77864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77864.0, 
modificado:77864.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 207490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

207490 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.64, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA DEL 
ZAPOTE, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JARDINES Y 
CALLE AMÉRICA, 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRE LAS CALLES 
JARDIN, lon:-
97.33325071, 
lat:20.44374385}}

23-04-2018 21-07-2018 77,864.00               77,864.00                 77,864.00               77,864.00               77,864.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1285903/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285930 Proyecto de inversión 126529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126529.0, 
modificado:126529.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209022 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
GUTIÉRREZ 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LA LUZ Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
AMADOR 
CARBALLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
GUTIERREZ, lon:-
97.31304287, 
lat:20.44976209}}

23-04-2018 21-07-2018 126,529.00             126,529.00               126,529.00             126,529.00             126,529.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1285930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285932 Proyecto de inversión 19466 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19466.0, 
modificado:19466.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209048 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS GÓMEZ 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EL CEDRO Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARLOS 
GOMEZ CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES EL 
CEDRO Y, lon:-
97.31505033, 
lat:20.43588935}}

23-04-2018 21-07-2018 19,466.00               19,466.00                 19,466.00               19,466.00               19,466.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1285932/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285937 Proyecto de inversión 29199 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29199.0, 
modificado:29199.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209138

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209138 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLORIDA COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FLORIDA Y 
CALLE 18 DE 
MARZO, CALLE 18 
DE MARZO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FLORIDA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
FLORID, lon:-
97.33068576, 
lat:20.45565161}}

23-04-2018 21-07-2018 29,199.00               29,199.00                 29,199.00               29,199.00               29,199.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1285937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286201 Proyecto de inversión 1531945.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1531945.13, 
modificado:1531945.13}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219334 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:276.0, 
meta_modificada:
276.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 2 
MIGUEL 
RODRIGUEZ REYES 
PUEBLO 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 7 DE 
REFORMA Y CALLE 
5 DE IGNACIO 
LOPEZ RAYON, 
CALLE AVENIDA 1 
DE NICOLAS 
BRAVO ESTE 
PROYECT, lon:-
97.04496384, 
lat:19.07375106}}

30-04-2018 28-07-2018 1,531,945.13          1,531,945.13            1,531,945.13          1,531,945.13          1,531,945.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:276.0}}

{1286201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286221 Proyecto de inversión 133212.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133212.62, 
modificado:133212.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219952 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS PUEBLO 
CUICHAPA, 
94920CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 
CINCO Y CALLE 7, 
CALLE 1 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DOS ENTRE 
LA CALLE AVENIDA 
CINCO Y LA CALLE 
SIETE CALLE 
POSTERIOR CALLE 
UNO., lon:-
96.8704038, 
lat:18.77162547}}

30-04-2018 28-07-2018 133,212.62             133,212.62               133,212.62             133,212.62             133,212.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286221/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286249 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221197 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 7 
COLONIA 
CUITLAHUAC, 
94916CUITLÁHUAC
, CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 6 Y CALLE 8, 
CALLE 9 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 7 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 6 Y LA 
CALLE 8 CALLE 
POSTERIOR CALLE 
9, lon:-
96.72472275, 
lat:18.81151488}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1286249/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 408



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286314 Proyecto de inversión 333774.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333774.83, 
modificado:333774.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226769

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

226769 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL ROSARIO 
PUEBLO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE DEL 
ROSARIO, CALLE 11 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DEL 
ROSARIO 
DOMICILIOENTR, 
lon:-97.10151278, 
lat:19.64754523}}

30-04-2018 28-07-2018 333,774.83             333,774.83               333,774.83             333,774.83             333,774.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286315 Proyecto de inversión 82150.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82150.67, 
modificado:82150.67}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 226818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

226818 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO SECO COLONIA 
XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RÍO 
CONSOLAPA Y 
CALLE RÍO 
JORDÁN, CALLE 
RÍO TECOLUTLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RIO SECO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES RIO 
CONSOLA, lon:-
96.9065242, 
lat:19.56229067}}

10-04-2018 08-07-2018 82,150.67               82,150.67                 82,150.67               82,150.67               82,150.67               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1286315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286316 Proyecto de inversión 867814.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:867814.57, 
modificado:867814.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226824 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLON Y SANTA 
INES PUEBLO LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE PIPILA, 
CALLE 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE COLON Y 
SANTA INES EN D, 
lon:-97.0954141, 
lat:19.64042553}}

30-04-2018 28-07-2018 867,814.57             867,814.57               867,814.57             867,814.57             867,814.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1286316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286328 Proyecto de inversión 41075.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41075.33, 
modificado:41075.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227298 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAENOLIA 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CLAVELES Y 
CALLE JUAN P. 
ALDOSORO, CALLE 
CAPITÁN 
BARTOLOMÉ CRUZ 
PACHECO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLES MAENOLIA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS, lon:-
96.89744931, 
lat:19.5698756}}

10-04-2018 08-07-2018 41,075.33               41,075.33                 41,075.33               41,075.33               41,075.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1286328/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286339 Proyecto de inversión 41075.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41075.33, 
modificado:41075.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227578

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227578 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE DICIEMBRE 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VALLE 
DORADO Y CALLE 
EL PORVENIR, 
CALLE 24 DE 
FEBRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 24 DE 
DICIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALL, lon:-
96.94375833, 
lat:19.53915832}}

10-04-2018 08-07-2018 41,075.33               41,075.33                 41,075.33               41,075.33               41,075.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1286339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286359 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228767 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO ARISTA 
COLONIA PLAYA 
VICENTE CENTRO, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE 2 DE ABRIL, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARIANO 
ARIS, lon:-
95.8124821, 
lat:17.82876146}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286365 Proyecto de inversión 930972.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:930972.84, 
modificado:930972.84}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228846 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ELÍAS CALLES 
COLONIA TIERRA 
BLANCA CENTRO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MÁRTIRES 
DE RÍO BLANCO Y 
CALLE MARCO C. 
LICONA, CALLE 
JULIO MARTÍNEZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ELIAS 
CALLES, lon:-
96.35411867, 
lat:18.43507748}}

30-04-2018 28-07-2018 930,972.84             930,972.84               930,972.84             930,972.84             930,972.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1286365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286382 Proyecto de inversión 867814.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:867814.56, 
modificado:867814.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 229090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

229090 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOPEZ MATEOS 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CITLALTEPETL Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOPEZ 
MATEOS ENTRE 
LAS CALLES 
CITLALTEPET, lon:-
96.86079744, 
lat:19.92188718}}

30-04-2018 28-07-2018 867,814.56             867,814.56               867,814.56             867,814.56             867,814.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1286382/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286413 Proyecto de inversión 501293.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501293.07, 
modificado:501293.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

176 Tlacojalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230497 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRANZA 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 
95520TLACOJALPA
N, TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARRANZA 
CON 
DOMICILIOENTR, 
lon:-95.94695051, 
lat:18.22774678}}

30-04-2018 28-07-2018 501,293.07             501,293.07               501,293.07             501,293.07             501,293.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286413/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286415 Proyecto de inversión 644519.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644519.64, 
modificado:644519.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

176 Tlacojalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230512 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
5 DE MAYO 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 
95520TLACOJALPA
N, TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
CENTENARIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 5 DE 
MAYO CON 
DOMICILIOEN, lon:-
95.94570972, 
lat:18.23102266}}

30-04-2018 28-07-2018 644,519.64             644,519.64               644,519.64             644,519.64             644,519.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286423 Proyecto de inversión 2721305.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2721305.16, 
modificado:2721305.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

178 Tlacotalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230563 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:456.0, 
meta_modificada:
456.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PROF. GUILLERMO 
POUS LLINA 
PUEBLO 
TLACOTALPAN, 
95460TLACOTALPA
N, TLACOTALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GÓMEZ 
FARÍAS Y 
ANDADOR 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
PROF. AVELINO 
BOLAÑOS 
PALACIOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVEN, lon:-
95.6535351, 
lat:18.61418864}}

30-04-2018 28-07-2018 2,721,305.16          2,721,305.16            2,721,305.16          2,721,305.16          2,721,305.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:456.0}}

{1286423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286427 Proyecto de inversión 1432265.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1432265.87, 
modificado:1432265.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230590

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

190 Tuxtilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230590 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
SUR PUEBLO 
TUXTILLA, 
95540TUXTILLA, 
TUXTILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCION 
SUR CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
95.89390863, 
lat:18.23559599}}

30-04-2018 28-07-2018 1,432,265.87          1,432,265.87            1,432,265.87          1,432,265.87          1,432,265.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286427/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286527 Proyecto de inversión 133145.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133145.4, 
modificado:133145.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234573 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA ATALPAS, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE G.PRIETO Y 
CALLE GRAL. 
ANAYA , CALLE 
GRAL IGNACO 
ALLENDE NTE. 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
97.2447254, 
lat:19.76959723}}

30-04-2018 28-07-2018 133,145.40             133,145.40               133,145.40             133,145.40             133,145.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286557 Proyecto de inversión 199718.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199718.09, 
modificado:199718.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235195

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

235195 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA 
PIMENTEL 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FCO. 
PIMENTEL Y CALLE 
MANUEL ARROYO, 
CALLEESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRIVADA 
PIMENTEL ENTRE 
LA CALLE 
FRANCISCO 
PIMEN, lon:-
96.93446963, 
lat:19.57829187}}

30-04-2018 28-07-2018 199,718.09             199,718.09               199,718.09             199,718.09             199,718.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286652 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237232 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
EMILIO BAIZABAL 
PUEBLO EMILIANO 
ZAPATA, 
91630VILLA 
EMILIANO ZAPATA 
(EL CARRIZAL), 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
CARRETERA A 
CHAHUAPAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE E, lon:-
96.66054943, 
lat:19.35664901}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286652/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286685 Proyecto de inversión 1065491.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1065491.8, 
modificado:1065491.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237670 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS TAMARINDOS 
COLONIA LOS 
PINOS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE G. CRUZ Y 
CALLE 4 CAMINOS, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOS 
TAMARINDOS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES G. 
CRUZ Y, lon:-
97.22009629, 
lat:19.95162931}}

30-04-2018 28-07-2018 1,065,491.80          1,065,491.80            1,065,491.80          1,065,491.80          1,065,491.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.0}}

{1286685/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301287385 Proyecto de inversión 399986.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399986.15, 
modificado:399986.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248196 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
PARAJE NUEVO 
CENTRO, 
94940PARAJE 
NUEVO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS E, 
lon:-96.85997981, 
lat:18.87786569}}

30-04-2018 28-07-2018 399,986.15             399,986.15               399,986.15             399,986.15             399,986.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1287385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287439 Proyecto de inversión 599979.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599979.23, 
modificado:599979.23}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248773 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZUCENAS 
COLONIA FORTÍN 
DE LAS FLORES 
CENTRO, 
94470FORTÍN DE 
LAS FLORES, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TULIPAN Y 
CALLE 
BUGAMBILIA, 
CALLE GARDENIAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AZUCENAS 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE T, lon:-
97.00369811, 
lat:18.91610967}}

30-04-2018 28-07-2018 599,979.23             599,979.23               599,979.23             599,979.23             599,979.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1287439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287492 Proyecto de inversión 733359 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:733359.0, 
modificado:733359.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

90 Jamapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249232 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONIENTE TRES 
VILLA JAMAPA, 
94260JAMAPA, 
JAMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CIRCUNVALACION 
OESTE Y CALLE 
SUR OCHO, CALLE 
PONIENTE UNO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PONIENTE 
TRES CON 
DOMICILIOENTRE 
CIRCUNVALACION 
OESTE Y SU, lon:-
96.24558837, 
lat:19.03967048}}

30-04-2018 28-07-2018 733,359.00             733,359.00               733,359.00             733,359.00             733,359.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1287492/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287527 Proyecto de inversión 999965.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999965.37, 
modificado:999965.37}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249631

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

98 Magdalena Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249631 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MAGDALENA, 
94877MAGDALEN
A, MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
EN 
DOMICILIOENTRE 
CALLES CONOCIDA 
ENTRE EL PARQUE 
DE LA, lon:-
97.0477177, 
lat:18.75910679}}

30-04-2018 28-07-2018 999,965.37             999,965.37               999,965.37             999,965.37             999,965.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1287527/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301287580 Proyecto de inversión 533314.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533314.87, 
modificado:533314.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250412 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
PUEBLO 
TOMATLAN, 
94170TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AV. 5 Y 
CALLE AV.7, CALLE 
7 ESTE PROYECTO 
SE UBICA EN LA 
CALLE 5 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AV. 5 Y 
LA CALLE AV. 7 
CALLE POSTERIOR 
CALLE 7, lon:-
97.00852728, 
lat:19.02761816}}

30-04-2018 28-07-2018 533,314.87             533,314.87               533,314.87             533,314.87             533,314.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1287580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288050 Proyecto de inversión 466683 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:466683.0, 
modificado:466683.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

126 Paso de Ovejas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252784 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN PABLO 
COLONIA SAN 
JUAN, 91670PASO 
DE OVEJAS, PASO 
DE OVEJAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
JOSÉ CARDEL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN PABLO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
96.44754719, 
lat:19.29239958}}

30-04-2018 28-07-2018 466,683.00             466,683.00               466,683.00             466,683.00             466,683.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1288050/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288060 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

126 Paso de Ovejas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252850 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
CEDRO COLONIA 
PABLO CHÁVEZ, 
91670PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
TAMARINDO Y 
CALLE CONOCIDA, 
CAMINO A 
CARRETAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EL CEDRO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
TAMARI, lon:-
96.42862989, 
lat:19.28469759}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1288060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288067 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252949 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
REFORMA, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
LAGUNILLA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
96.72446242, 
lat:18.97750097}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1288067/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301288100 Proyecto de inversión 1000035 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000035.0, 
modificado:1000035.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253246 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:71, 
direccion:AVENIDA 
JESÚS GARCÍA 
PUEBLO PIEDRAS 
NEGRAS, 
95226PIEDRAS 
NEGRAS, 
TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DE LAS 
FLORES SUR Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, 
AVENIDA 
ANTONIO PÉREZ 
RIVERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA JESUS 
GAR, lon:-
96.17712342, 
lat:18.76438085}}

30-04-2018 28-07-2018 1,000,035.00          1,000,035.00            1,000,035.00          1,000,035.00          1,000,035.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1288100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289348 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

49 Cotaxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271083 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:120, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL TAMARINDO, 
94993EL 
TAMARINDO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y,ESTE PROYECTO 
SE UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
TAMARINDO 
SOBRE CALLE 
PRINCIPAL EN 
DOMICILIOENTRE 
EL PANTEON Y LA 
AGENCIA 
MUNICIP, lon:-
96.38742133, 
lat:18.85203838}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289354 Proyecto de inversión 139215.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139215.88, 
modificado:139215.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

49 Cotaxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271159 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
COTAXTLA, 
94990LA AURORA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y,ESTE PROYECTO 
SE UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
AURORA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS A 5.5 
KILOMETROS AL N, 
lon:-96.40760631, 
lat:18.87287167}}

30-04-2018 28-07-2018 139,215.88             139,215.88               139,215.88             139,215.88             139,215.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1289354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289666 Proyecto de inversión 179820.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179820.71, 
modificado:179820.71}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278153 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.17, 
meta_modificada:
0.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PARAÍSO COLONIA 
OCOTITA, 
91302BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PROLONGACION 
20 DE MAYO Y 
CALLE 
CONOCIDA,CALLE 
PRIVADA PARAISO 
PROLONGACION 
20 DE MAYO, 
COLONIA OCOTITA 
, lon:-96.93761735, 
lat:19.59489202}}

09-07-2018 31-12-2018 179,820.71             179,820.71               179,820.71             179,820.71             179,820.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.17}}

{1289666/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289910 Proyecto de inversión 66669.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.01, 
modificado:66669.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 283546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

283546 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LOS PINOS Y CALLE 
ALAMO, CALLE RIO 
NECAXA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE LOS 
PINOS Y , lon:-
96.19966412, 
lat:19.20166018}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.01               66,669.01                 66,669.01               66,669.01               66,669.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290041 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287292 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
CORAL COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUBI Y 
CALLE CRISTAL, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EL CORAL 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE RUBI Y 
LA CALLE CRISTAL 
C, lon:-96.187203, 
lat:19.19249065}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290041/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290060 Proyecto de inversión 68031.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68031.92, 
modificado:68031.92}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287753 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.64, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL 
MACHADO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENRIQUE 
ARCINIEGAS Y 
CALLE MANUEL 
ACUÑA, CALLE 
ANTONIO 
GUZMAN 
AGUILERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MANUEL 
MACHADO EN 
DOMICILI, lon:-
96.1695141, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 68,031.92               68,031.92                 68,031.92               68,031.92               68,031.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1290060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290162 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291975 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÉROES 
COLONIA JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BUENOS 
AIRES Y CALLE 
ALBERTO TEJEDA, 
CALLE NARCISO 
MENDOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLES , lon:-
95.39198243, 
lat:17.99550031}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290162/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290193 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292777 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUÑO 
COLONIA JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDÁN Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLEJON SIMÓN 
BOLÍVAR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JA, lon:-
95.40274321, 
lat:17.99526766}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290215 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293270

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293270 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CRISTÒBAL COLÒN 
COLONIA SAN 
PEDRO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 3, CALLE 
MONTALVO 
NOVAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CRISTOBAL 
COLON CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES, lon:-
95.52278205, 
lat:18.621733}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290215/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290217 Proyecto de inversión 69719.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69719.94, 
modificado:69719.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293293 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO Y 
CALLE CARLOS 
SALINAS DE 
GORTARI, CALLE 
DOMINGO 
HERNANDEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
96.72765494, 
lat:18.96340294}}

17-04-2018 15-07-2018 69,719.94               69,719.94                 69,719.94               69,719.94               69,719.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1290217/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290221 Proyecto de inversión 1065719.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1065719.14, 
modificado:1065719.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

185 Tlilapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293373 N 0 0 813 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:214.0, 
meta_modificada:
214.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
PUEBLO TLILAPAN, 
94860TLILAPAN, 
TLILAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCIÓN 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA LOC, 
lon:-97.09867493, 
lat:18.80577586}}

17-04-2018 15-07-2018 1,065,719.14          1,065,719.14            1,065,719.14          1,065,719.14          1,065,719.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:214.0}}

{1290221/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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ONSABLE
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PROYECTO
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UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180301290226 Proyecto de inversión 89640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89640.0, 
modificado:89640.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293481 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUÁREZ 
COLONIA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 
95480SALTABARRA
NCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
AVENIDA 
MELCHOR 
OCAMPO, 
AVENIDA 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA BENITO 
JUARE, lon:-
95.5302804, 
lat:18.5901603}}

17-04-2018 15-07-2018 89,640.00               89,640.00                 89,640.00               89,640.00               89,640.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1290226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290262 Proyecto de inversión 84659.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.93, 
modificado:84659.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294403

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

60 Chinampa de 
Gorostiza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294403 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
CENTRAL PUEBLO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, 
92420CHINAMPA 
DE GOROSTIZA, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
CENTRAL Y CALLE 
UNO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPA, 
lon:-97.73471432, 
lat:21.35788987}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.93               84,659.93                 84,659.93               84,659.93               84,659.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1290262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290290 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295123 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
93120PROGRESO 
DE ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HIDALGO 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE , lon:-
97.71424092, 
lat:20.2754189}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1290290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290291 Proyecto de inversión 54795.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54795.13, 
modificado:54795.13}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295132 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
MEZQUITE (EL 
VARAL), 92430EL 
MEZQUITE (EL 
VARAL), TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONO, lon:-
97.83330342, 
lat:21.46222348}}

17-04-2018 15-07-2018 54,795.13               54,795.13                 54,795.13               54,795.13               54,795.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1290291/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290293 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295156 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
ALFREDO V BONFIL 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA 
ALVAREZ Y CALLE 
LIC GALVARINO 
BARRIA PEREZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALFREDO V , 
lon:-97.14196957, 
lat:20.01939441}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290301 Proyecto de inversión 144459.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:144459.88, 
modificado:144459.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

51 Coyutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295313 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:29.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCUADRÓN 201 
PUEBLO COYUTLA, 
93140COYUTLA, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
ESCUADRÓN 201 Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
ESCUADRÓN 201 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD DE 
COYUTL, lon:-
97.65872479, 
lat:20.24710452}}

17-04-2018 15-07-2018 144,459.88             144,459.88               144,459.88             144,459.88             144,459.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:29.0}}

{1290301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290322 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
295456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295456 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS GONZALES 
URBINA COLONIA 
NUEVA 
ESPERANZA, 
91713VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
IDENTIDAD Y 
AVENIDA 
BIENESTAR, CALLE 
LOPEZ VELARDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LUIS 
GONZALES URBINA 
ENTRE LA CALLE 
ID, lon:-
96.16525028, 
lat:19.18760266}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290332 Proyecto de inversión 79679.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79679.94, 
modificado:79679.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295581 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:127, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
RANCHERIA EL 
VOLADOR, 
93532EL 
VOLADOR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
CONSTITUCIÓN, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA FRENTE 
A, lon:-
97.24896159, 
lat:20.64346866}}

17-04-2018 15-07-2018 79,679.94               79,679.94                 79,679.94               79,679.94               79,679.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1290332/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180301290437 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297547 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTARES COLONIA 
XALAPA ENRÍQUEZ 
CENTRO, 
91000XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DEL SOL Y 
CALLE ESTRELLA, 
CALLE ARIES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ANTARES 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE DEL SOL 
Y LA CALLE , lon:-
96.94516935, 
lat:19.53623414}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290451 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297850 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DÌAZ 
MIRÒN COLONIA 
NEZAHUALCOYOTL
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GENARO 
VÀZQUEZ Y CALLE 
LUCIO CABAÑAS, 
CALLE ANTONIO 
PLAZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON CON 
DOMI, lon:-
97.20988247, 
lat:19.97219342}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290454 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

153 Tancoco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297885 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN 
RANCHERIA 
TANCOCO, 
92540TANCOCO, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENRIQUE C. 
REBSAMEN Y 
CALLE ALLENDE, 
CALLE ZARAGOZA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ENRIQUE C. 
REBSAMEN 
FRENTE AL 
PALACIO MUNICIP, 
lon:-97.79138446, 
lat:21.28648754}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290460 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298016 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ACUEDUCTO 
COLONIA LOMAS 
DE SAN ROQUE, 
91015XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FLOR DE 
AZALEAY CALLE A. 
GARCIA , CALLE 
FLOR DE AZALEA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
AVENIDA 
ACUEDUCTO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALL, lon:-
96.93822556, 
lat:19.55748301}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1290460/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290515 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

12 Amatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299452 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
AMATITLÁN, 
95450AMATITLÁN, 
AMATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
IGNACIO ALENDE, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUÁREZ FRENTE A 
LA IGLESIA DE , 
lon:-95.73390518, 
lat:18.43386303}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290528 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299649 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MODISTRA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE YESERO Y 
CALLE 
ELECTRICISTA, 
CALLE TAXISTA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MODISTA 
ENTRE LAS CALLES 
YESERO Y 
ELECTRICISTA CON 
CALLE , lon:-
96.16694534, 
lat:19.16807992}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290539 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299782 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TULIPANES 
COLONIA 
MIRADORES DE 
LAS FLORES, 
91156XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y 
CALLE ZAPOTE, 
CALLE FRANCISCO 
ORDUÑA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE TULIPANES 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE B, lon:-
96.89661673, 
lat:19.55936747}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290550 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300214 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES, 
91250IXHUACÁN 
DE LOS REYES, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALDAMA Y, 
CALLE TERRACERÍA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIOCON 
CALLE ALDAMA Y 
CAL, lon:-
97.11865255, 
lat:19.35758661}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290550/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER180301290552 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300276 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIEGO RIVERA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
A DE ICAZA Y 
CALLE MIGUEL N 
LIRA, CALLE 
VICENTE 
BALAGUER ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DIEGO 
RIVERA ENTRE LAS 
CALLES, lon:-
96.16689938, 
lat:19.15999425}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290552/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290578 Proyecto de inversión 99599.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99599.92, 
modificado:99599.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300548

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300548 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COYOPOLAN, 
91257COYOPOLAN
, IXHUACÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TERRACERÍA 
Y CALLE 
TERRACERÍA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIOEMTRE 
CALLES DE 
TERRACERÍA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.06293574, 
lat:19.36947584}}

17-04-2018 15-07-2018 99,599.92               99,599.92                 99,599.92               99,599.92               99,599.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1290578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299977 Proyecto de inversión 866603.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:866603.83, 
modificado:866603.83}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO PARA AGUA POTABLE 
PARA LA COMUNIDAD DE 
BALBOA DEL MUNICIPIO DE 
ISLA VER - 137332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

137332 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA VICENTE 
KILOMETRO 
28KILÓMETRO 28 
+ 40 EJIDO 
BALBOA, 
95659BALBOA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,A 
ESTA COMUNIDAD 
SE LLEGA A 
TRAVES DE LA 
CARRETERA 
ESTATAL N 179 EN 
EL ENTRONQU, 
lon:-95.44540071, 
lat:18.21722907}}

24-04-2018 30-06-2018 866,603.83             866,603.83               866,603.83             866,603.83             866,603.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0022-2018, 
contratista:ALEJAN
DRO EDMUNDO 
HERNANDEZ 
SOLER, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:866603.83, 
importe_modifica
do:866603.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1299977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300080 Proyecto de inversión 380326.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380326.3, 
modificado:380326.3}}

MEJTO AULAS ESC PRIM 
ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 
TREINTAEPRTRESMILOCHOCIEN
TOSNOVENTAL DE LA 
LOCALIDAD DE AGUAS PRIETAS 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
140611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140611 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
NIÑO PERDIDO 
EJIDO AGUAS 
PRIETAS LOS 
CERROS, 
00000AGUAS 
PRIETAS (LOS 
CERROS), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEO,A 
ESTA LOCALIDAD 
SE LLEGA POR LA 
CARRETERA 
ESTATAL N 179 A 
LA ALTURA , lon:-
95.63400721, 
lat:18.03437795}}

30-06-2018 30-07-2018 380,326.30             380,326.30               380,326.30             380,326.30             380,326.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0010-2018, 
contratista:MANU
EL FERNANDO 
LARA CHAGALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:380326.3, 
importe_modifica
do:380326.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1300080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300732 Proyecto de inversión 751387.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:751387.71, 
modificado:751387.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD MEAPAN DE 
CALDELAS - 142675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142675 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MEAPAN DE 
CALDELAS, 
95854MEAPAN DE 
CALDELAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MEAPAN DE 
CALDELAS LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS PARA 
BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.16819488, 
lat:18.15337546}}

27-06-2018 25-08-2018 751,387.71             751,387.71               751,387.71             751,387.71             751,387.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
4/18, 
contratista:CONTR
ATISTAS DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:751387.71, 
importe_modifica
do:751387.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1300732/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302575 Proyecto de inversión 834891.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:834891.81, 
modificado:834891.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
148529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AUTORIDAD 
MUNICIPAL

148529 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
96067ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE ALDAMA,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PLUTARCO 
ELÍAS CALLES 
ENTRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y A, 
lon:-94.92812864, 
lat:17.94145178}}

01-05-2018 31-07-2018 834,891.81             834,891.81               834,891.81             834,891.81             834,891.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030109, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:834891.81, 
importe_modifica
do:834891.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1302575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303010 Proyecto de inversión 466953.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466953.92, 
modificado:466953.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
TEBAEV CITLALTEPETL - 150494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150494 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92230 TRAMO 
NARANJOS- 
CITLALTEPETLKILÓ
METRO 20 + 850 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VICENTE 
GUERRERO Y 
CARRETERA A 
NARANJOS, 
CAMINO A SAN 
JERONIMO SE 
LLEGA POR, lon:-
97.87227384, 
lat:21.3347693}}

25-06-2018 31-08-2018 466,953.92             466,953.92               466,953.92             466,953.92             466,953.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
3, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:466953.92, 
importe_modifica
do:466953.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1303010/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309247 Proyecto de inversión 220405.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220405.8, 
modificado:220405.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE 
MAGNOLIAS Y JAZMINES COL 
VILLAFLORES - 183732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

183732 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VILLA FLORES, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MAGNOLIAS Y 
CALLE 
JAZMINEZ,EN LA 
PARTE NORTE DE 
CATEMACO, lon:-
95.11619228, 
lat:18.43016831}}

25-06-2018 31-12-2018 220,405.80             220,405.80               220,405.80             220,405.80             220,405.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0045, 
contratista:Everard
o Rodríguez Arrés, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:220405.8, 
importe_modifica
do:220405.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1309247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309871 Proyecto de inversión 460451.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460451.88, 
modificado:460451.88}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA PRIMARIA 
GENERAL VICENTE GUERRERO 
CON CLAVE - 186422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

186422 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:19, 
direccion:EJIDO 
COXCOAPAN, 
00000COXCOAPAN
, CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA LOCALIDAD DE 
COXCOAPAN, lon:-
94.99187894, 
lat:18.48916881}}

25-06-2018 31-12-2018 460,451.88             460,451.88               460,451.88             460,451.88             460,451.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0061, 
contratista:Consult
ores en Ingeniería 
de Xalapa, S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:460451.88, 
importe_modifica
do:460451.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1309871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310040 Proyecto de inversión 443710.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:443710.76, 
modificado:443710.76}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AVENIDA 
CAUVILLE DE OTE VEINTISEIS A 
AV CUATRO INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 187199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

187199 N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:273.0, 
meta_modificada:
273.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
VEINTISEIS Y 
AVENIDA 
CUATRO,AV 
CAUVILLE DE OTE 
26 A AV 4 
COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER., 
lon:-97.09916952, 
lat:18.83773363}}

14-05-2018 06-07-2018 443,710.76             443,710.76               443,710.76             443,710.76             443,710.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180018, 
contratista:C. 
GABRIELA 
HERNÁNDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:561104.45, 
importe_modifica
do:443710.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:273.0}}

{1310040/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301310121 Proyecto de inversión 398568.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:398568.7, 
modificado:398568.7}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV PONIENTE 
DIECISEIS ENTRE CALLE NORTE 
SIETE Y ONCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 187478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

187478 N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:271.0, 
meta_modificada:
271.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 
DIECISEIS 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SUR SIETE Y 
CALLE SUR 
ONCE,AVENIDA 
PONIENTE 
DIECISEIS ENTRE 
CALLES SUR SIETE 
Y ONCE COLONIA 
UNION OBRERA EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.11219415, 
lat:18.85421919}}

11-06-2018 23-07-2018 398,568.70             398,568.70               398,568.70             398,568.70             398,568.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180025, 
contratista:ARQ. 
NATALY ROSAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:556106.03, 
importe_modifica
do:398568.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:271.0}}

{1310121/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310135 Proyecto de inversión 520526.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520526.41, 
modificado:520526.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD EL PALMAR - 
187545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187545 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO EL 
PALMAR, 95853EL 
PALMAR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEVA A CABO LA 
OBRA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL PALMAR, lon:-
95.02041635, 
lat:18.17709925}}

25-06-2018 23-08-2018 520,526.41             520,526.41               520,526.41             520,526.41             520,526.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
7/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:520526.41, 
importe_modifica
do:520526.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1310135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310144 Proyecto de inversión 159183.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159183.68, 
modificado:159183.68}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NORTE 
ONCE ENTRE AV PTE OCHO Y 
DIEZ INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
187572

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

187572 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:129.0, 
meta_modificada:
129.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE ONCE 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE OCHO Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
DIEZ,NORTE ONCE 
ENTRE AVENIDAS 
PONIENTE DIEZ Y 
OCHO EN LA 
COLONIA UNION 
OBRERA ORIZABA 
VER., lon:-
97.11196133, 
lat:18.85098276}}

11-06-2018 16-07-2018 159,183.68             159,183.68               159,183.68             159,183.68             159,183.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180032, 
contratista:ING. 
MARIO ALBERTO 
BELTRAN MUÑOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:285500.72, 
importe_modifica
do:159183.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:129.0}}

{1310144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310151 Proyecto de inversión 769701.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769701.76, 
modificado:769701.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD LA PERLA DE 
HUEYAPAN - 187589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187589 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO LA PERLA 
DE HUEYAPAN, 
95869LA PERLA DE 
HUEYAPAN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
PERLA DE 
HUEYAPAN LA 
CONSTRUCCION 
DE 13 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO , 
lon:-95.00017424, 
lat:18.27825929}}

20-06-2018 19-08-2018 769,701.76             769,701.76               769,701.76             769,701.76             769,701.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
7/18, contratista:C. 
ANTONINO TON 
TOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:769701.76, 
importe_modifica
do:769701.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1310151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311834 Proyecto de inversión 504975.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:504975.69, 
modificado:504975.69}}

REHABILITACION DE 
BANQUETAS Y GUARNCIONES 
EN AVENIDA PRIMERO DE 
MAYO ENTRE CALLES 
AGRICULTURA E 
INDEPENDENCIA - 193006

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

193006 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:537.0, 
meta_modificada:
537.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA 
CARLOS MARX, 
94370ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
AGRICULTURA Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA,A
VENIDA PRIMERO 
DE MAYO ENTRE 
CALLES 
AGRICULTURA E 
INDEPENDENCIA 
COLONIA CIDOSA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.1120462, 
lat:18.83543991}}

04-06-2018 15-07-2018 504,975.69             504,975.69               504,975.69             504,975.69             504,975.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180038, 
contratista:ARREN
DADORA Y 
CONSTRUCTORA 
DE CÓRDOBA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:559154.71, 
importe_modifica
do:504975.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:537.0}}

{1311834/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301312151 Proyecto de inversión 529268 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:529268.0, 
modificado:529268.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE TRES 
ENTRE AVENIDAS DOS Y 
CUATRO INCLUYE REPOSICION 
DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 194270

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

194270 N 0 0 172 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:435.0, 
meta_modificada:
435.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRES COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA DOS Y 
AVENIDA 
CUATRO,CALLE 
TRES ENTRE 
AVENIDAS DOS Y 
CUATRO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER., 
lon:-97.10034722, 
lat:18.83690505}}

30-04-2018 19-06-2018 529,268.00             529,268.00               529,268.00             529,268.00             529,268.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180013, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:688490.97, 
importe_modifica
do:529268.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:435.0}}

{1312151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301315570 Proyecto de inversión 2882432.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2882432.4, 
modificado:2882432.4}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
LOCALIDAD DE DEHESA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN VER - 214325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

214325 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
RANCHERIA 
DEHESA, 
96100DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SE UBICA 
EN LA CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
ABARCANDO 
GRAN PARTE DE LA 
ZONA ESTE DEL LA 
CONGREGACIÓN 
DE DEHESA., lon:-
94.99499812, 
lat:17.93871549}}

02-08-2018 15-12-2018 2,882,432.40          2,882,432.40            2,882,432.40          2,882,432.40          2,882,432.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030006, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2882432.4, 
importe_modifica
do:2882432.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1315570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301315669 Proyecto de inversión 425237.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425237.23, 
modificado:425237.23}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES Y 
MURILLO VIDAL DE LA 
COLONIA HILARIO C SALAS EN 
LA CABECERA MUNI - 214635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

214635 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES COLONIA 
HILARIO C. SALAS, 
96030ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MURILLO VIDAL Y 
CALLE SANTA 
ROSA,EL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PLUTARCO 
ELÍAS CALLES A LA 
ALTURA DEL 
PUENTE 
VEHICULAR., lon:-
94.90347358, 
lat:17.95486884}}

02-02-2018 31-12-2018 425,237.23             425,237.23               425,237.23             425,237.23             425,237.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030031, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:425237.23, 
importe_modifica
do:425237.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1315669/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301316968 Proyecto de inversión 422365.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:422365.16, 
modificado:422365.16}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV CAUVILLE DE 
CALLE PONIENTE DIECISIETE A 
CALLE DOS INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 218777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

218777 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:279.0, 
meta_modificada:
279.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PONIENTE 
DIECISIETE Y CALLE 
DOS,AV CAUVILLE 
DE CALLE 
PONIENTE 
DIECISIETA A 
CALLE DOS 
COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VE, 
lon:-97.10224379, 
lat:18.83983854}}

04-06-2018 30-08-2018 422,365.16             422,365.16               422,365.16             422,365.16             422,365.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180015, 
contratista:ING. 
ALFREDO 
MACARIO 
TENORIO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:579555.96, 
importe_modifica
do:422365.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:279.0}}

{1316968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319483 Proyecto de inversión 380329.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380329.69, 
modificado:380329.69}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
PROLONGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO COLONIA LOS 
ANGELES DE LA COMUNIDAD 
DE COMEJÉN - 227170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

227170 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:9, 
direccion:PROLON
GACION MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA 
RANCHERIA 
COMEJÉN, 
96108COMEJÉN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
EMILIANO ZAPATA 
Y CALLE LAS 
FLORES,LA 
AMPLIACIÓN 
ELECTRICA SE 
ENCUENTRA EN LA 
COMUNIDAD DE 
COMEJEN EN LA 
PRIMERA CALLE 
ENT, lon:-
94.88692285, 
lat:18.0609056}}

18-04-2018 15-12-2018 380,329.69             380,329.69               380,329.69             380,329.69             380,329.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030093, 
contratista:MARTI
NEZ DORANTES 
EDUARDO DANIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:330191.45, 
importe_modifica
do:380329.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1319483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301319755 Proyecto de inversión 580737.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580737.79, 
modificado:580737.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LA 
COMUNIDAD DE CURAZAO - 
228086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

228086 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:24, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO CURAZAO, 
95580CURAZAO, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
CALLE CENTRAL 
OBRA UBICADA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE CURAZAO, lon:-
95.68570328, 
lat:18.10169963}}

01-03-2018 31-10-2018 580,737.79             580,737.79               580,737.79             580,737.79             580,737.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690033, 
contratista:JOSE 
FRANCISCO 
CHAGAH AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:580737.79, 
importe_modifica
do:580737.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1319755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320217 Proyecto de inversión 84000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84000.0, 
modificado:84000.0}}

PANELES SOLARES - 229652 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

229652 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:91, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOLEDAD 
DE DOBLADO- SAN 
JOSE DE GRACIA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 13 + 200 
RANCHERIA SAN 
JOSE DE GRACIA, 
94240SAN JOSÉ DE 
GRACIA, SOLEDAD 
DE DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SAN 
JOSE DE GRACIA 
ENTRE LA 
COMUNIDAD DE 
PASO NA, lon:-
96.35544023, 
lat:18.99414583}}

01-08-2018 30-10-2018 84,000.00               84,000.00                 84,000.00               84,000.00               84,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148004
4, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:84000.0, 
importe_modifica
do:84000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1320217/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320649 Proyecto de inversión 4493725.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4493725.8, 
modificado:4493725.8}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN 
COLONIA LAS BODAS EN EL 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 231172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231172 N 0 0 780 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LAS 
BODAS- LAS 
BODAS MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 300 + 
undefined BARRIO 
, 
00000ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO LAS BODAS 
Y,PARA LLEGAR AL 
CAMINO LAS 
BODAS SE ENTRA 
POR LE CALLE QUE 
SE ENCUENTRA 
PASANDO EL, lon:-
97.24295371, 
lat:19.75020363}}

02-04-2018 29-06-2018 4,493,725.80          4,493,725.80            4,493,725.80          4,493,725.80          4,493,725.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100002, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:4493725.8, 
importe_modifica
do:4493725.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1320649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320880 Proyecto de inversión 899689.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:899689.42, 
modificado:899689.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CHICHICAPA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232011 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CABECERA 
MUNICIPAL- 
CHICHICAPA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 10 + 400 
RANCHO , 
00000CHICHICAPA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
XOAMPOLCO Y 
CAMINO 
CHICHICAPA,DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
A LA COMUNIDAD 
DE XOAMPOLCO, 
lon:-97.20192102, 
lat:19.75900228}}

02-07-2018 28-09-2018 899,689.42             899,689.42               899,689.42             899,689.42             899,689.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100033, 
contratista:FREDI 
RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:899689.42, 
importe_modifica
do:899689.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320880/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320956 Proyecto de inversión 629770.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:629770.06, 
modificado:629770.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN 
DE JUAREZ MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 232343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232343 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SANTA 
CRUZ- 
TEZAHUAPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 10 + 150 
RANCHO , 
00000TEZAHUAPA
N DE JUÁREZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SANTA 
CRUZ- 
TEZAHUAPAN Y,E 
LA LOCALIDAD DE 
SANTA CRUZ 
HACIA TALIXCO A 
MANO IZQUIERDA 
C, lon:-
97.27201452, 
lat:19.74804367}}

02-07-2018 28-09-2018 629,770.06             629,770.06               629,770.06             629,770.06             629,770.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100039, 
contratista:C. 
DELFINO TELLEZ 
ORTIZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:629770.06, 
importe_modifica
do:629770.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1320956/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301320995 Proyecto de inversión 870090 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870090.0, 
modificado:870090.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAMPILICO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232504 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
LIBRAMIENTO 
PEROTE-
TEZIUTLAN- 
CHAMPILICO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 8 + 500 
RANCHO , 
00000CHAMPILICO
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
LIBRAMIENTO-
CHAMPILICO Y,SE 
TOMA EL CAMINO 
QUE SALE DEL 
LIBRAMIENTO A 
MANO IZQU, lon:-
97.26171145, 
lat:19.73966351}}

02-07-2018 28-09-2018 870,090.00             870,090.00               870,090.00             870,090.00             870,090.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100041, 
contratista:LUCIAN
O MARCOS 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:870090.0, 
importe_modifica
do:870090.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321059 Proyecto de inversión 1349534.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1349534.15, 
modificado:1349534.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RIO VASCO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232659 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:70, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PAXTPEC- 
RIO VASCO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 40 + 320 
SECCION , 
00000RÍO VASCO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO PAXTEPEC-RIO 
VASCO Y,APARTIR 
DE LA LOCALIDAD 
DE PAXTEPEC SE 
DIRIGE UNO CON 
RUMBO A AGUA 
SANTA SIGUIEN, 
lon:-97.12087713, 
lat:19.76404219}}

02-07-2018 28-09-2018 1,349,534.15          1,349,534.15            1,349,534.15          1,349,534.15          1,349,534.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100052, 
contratista:FREDI 
RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1349534.15
, 
importe_modifica
do:1349534.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1321059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321131 Proyecto de inversión 487948.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487948.92, 
modificado:487948.92}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
232934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS P

232934 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:2, 
direccion:PEATON
AL DIFRENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION 
ZOMAJAPA, 
95017ADOLFO 
RUIZ CORTINES, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINOLA OBAR 
DSE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONCOCIDOS 
COLINDAND, lon:-
96.89138365, 
l }}

05-06-2018 17-08-2018 487,948.92             487,948.92               487,948.92             487,948.92             487,948.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010016, 
contratista:GRUPO 
AVEIMA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:487948.92, 
importe_modifica
do:487948.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1321131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321249 Proyecto de inversión 599996.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599996.24, 
modificado:599996.24}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
234417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

234417 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
924.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:100, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION VICENTE 
GUERRERO, 
95010VICENTE 
GUERRERO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES DE 
LA LOCALIDAD 
VICENTE 
GUERRERO ENTR, 
lon:-96.87404959, 
lat:18.57223377}}

12-06-2018 24-08-2018 599,996.24             599,996.24               599,996.24             599,996.24             599,996.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010033, 
contratista:GRUPO 
LEPLANCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:599996.24, 
importe_modifica
do:599996.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:924.0}}

{1321249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321306 Proyecto de inversión 197717.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197717.34, 
modificado:197717.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
MONTERREAL  LAS CRUCES  
CUATRO ENCINOS 
REVESTIMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE MONTERREAL 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
234744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234744 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.8, 
meta_modificada:
1.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MONTERREAL- 
CUATRO ENCINOS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 1MONTE 
REAL, 
91360MONTE 
REAL, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
CAMINO HA 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA EN 
MONTERREAL 
INICIA EN EL 
ENTROQUECOMO 
LAS CRUCES Y 
TERMINA , lon:-
96.9273612, 
lat:19.73323847}}

14-03-2018 12-04-2018 197,717.34             197,717.34               197,717.34             197,717.34             197,717.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0002, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:197717.34, 
importe_modifica
do:197717.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.8}}

{1321306/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321370 Proyecto de inversión 73091.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73091.16, 
modificado:73091.16}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
VEINTICINCO LUMINARIAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
MONTERREAL MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 235019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235019 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion: MONTE 
REAL, 
91360MONTE 
REAL, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTERREAL, lon:-
96.92560167, 
lat:19.72827989}}

09-03-2018 20-03-2018 73,091.16               73,091.16                 73,091.16               73,091.16               73,091.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0007, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:73091.16, 
importe_modifica
do:73091.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1321370/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321423 Proyecto de inversión 73091.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73091.16, 
modificado:73091.16}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
VEINTICINCO LUMINARIAS EN 
LA LOCALIDAD DE ZACATAL 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
235336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235336 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:5, 
direccion: 
ZACATAL, 
91360ZACATAL, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZACATAL, lon:-
96.90824008, 
lat:19.69285264}}

09-03-2018 20-03-2018 73,091.16               73,091.16                 73,091.16               73,091.16               73,091.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0008, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:73091.16, 
importe_modifica
do:73091.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1321423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321848 Proyecto de inversión 429919.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:429919.92, 
modificado:429919.92}}

REHABILITACIÓN DE POZO 
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 
DE NUEVO POBLADO VISTA 
HERMOSA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
236472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

236472 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
BENIGNO 
MENDOZA 
VENTURA PUEBLO 
NUEVO POBLADO 
VISTA HERMOSA, 
96103NUEVO 
POBLADO VISTA 
HERMOSA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA VICENTE CRUZ 
MATEO Y AVENIDA 
JUAN VAZQUEZ 
HERNANDEZ,EL 
POZO PROFUNDO 
ESTA A UN LADO 
DE LA CA, lon:-
95.03706572, 
lat:18.06978056}}

02-02-2018 15-12-2018 429,919.92             429,919.92               429,919.92             429,919.92             429,919.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030002, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:429919.92, 
importe_modifica
do:429919.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1321848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321899 Proyecto de inversión 863664.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:863664.85, 
modificado:863664.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME VEINTE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE MONTERREAL MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 236725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

236725 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion: MONTE 
REAL, 
91360MONTE 
REAL, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
20 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTERREAL, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.92492039, 
lat:19.72836068}}

11-04-2018 09-06-2018 863,664.85             863,664.85               863,664.85             863,664.85             863,664.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0017, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:863664.85, 
importe_modifica
do:863664.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1321899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321968 Proyecto de inversión 215358 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:215358.0, 
modificado:215358.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME CINCO LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE CRUZ BLANCA MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 237063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237063 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:10, 
direccion: CRUZ 
BLANCA, 
91360CRUZ 
BLANCA, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
05 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CRUZ BLANCA, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.92329808, 
lat:19.70264671}}

02-07-2018 31-07-2018 215,358.00             215,358.00               215,358.00             215,358.00             215,358.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0020, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:215358.0, 
importe_modifica
do:215358.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1321968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322017 Proyecto de inversión 343368.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343368.68, 
modificado:343368.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME OCHO LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIO DE SANTIAGO  
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
237363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237363 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:21, 
direccion: BARRIO 
DE SANTIAGO, 
91360BARRIO DE 
SANTIAGO, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
08 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
LLEVO A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
BARRIO DE 
SANTIAGO, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.90143609, 
lat:19.67968641}}

02-07-2018 31-07-2018 343,368.68             343,368.68               343,368.68             343,368.68             343,368.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0023, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:343368.68, 
importe_modifica
do:343368.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1322017/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322023 Proyecto de inversión 1960265.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1960265.75, 
modificado:1960265.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE EL PUENTE - 
237388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

237388 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:20, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.-EL 
PUENTE, MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 25 + 900 
PUEBLOEL 
PUENTE., 92630EL 
PUENTE, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLEJO, lon:-
98.20924621, 
lat:20.74189923}}

03-09-2018 15-12-2018 1,960,265.75          1,960,265.75            1,960,265.75          1,960,265.75          1,960,265.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0040, 
contratista:C. 
FLORENCIO DE LA 
CRUZ CATARINA., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:1960265.75
, 
importe_modifica
do:1960265.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:720.0}}

{1322023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322029 Proyecto de inversión 2688679.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2688679.7, 
modificado:2688679.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME SESENTA Y DOS LOSAS 
DE CONCRETO EN LA 
LOCALIDAD DE TONAYAN 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
237423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237423 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TONAYAN, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
62 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
ESTA EJECUTANDO 
EN LA LOCALIDAD 
DE TONAYAN, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.92243238, 
lat:19.68304296}}

20-07-2018 15-11-2018 2,688,679.70          2,688,679.70            2,688,679.70          2,688,679.70          2,688,679.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0024, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:2688679.7, 
importe_modifica
do:2688679.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.0}}

{1322029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322086 Proyecto de inversión 344264.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344264.82, 
modificado:344264.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME OCHO LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIO DE SANTA CRUZ  
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
237780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237780 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:20, 
direccion: BARRIO 
DE SANTA CRUZ, 
91360BARRIO DE 
SANTA CRUZ, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
08 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BARRIO DE SANTA 
CRUZ MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER., 
lon:-96.90495207, 
lat:19.71745407}}

02-04-2018 11-05-2018 344,264.82             344,264.82               344,264.82             344,264.82             344,264.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0026, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:344264.82, 
importe_modifica
do:344264.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1322086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322452 Proyecto de inversión 219377.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219377.03, 
modificado:219377.03}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
REFORMA - 239440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239440 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:34.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:57, 
direccion:PUEBLO 
LA REFORMA, 
93655LA 
REFORMA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO 300 
METROS ANTES 
DEL HOTEL 
PARAISO VIC SE 
ENCUENTRA LA 
DESVIACIÓN A SAN 
PEDRO, lon:-
97.11562951, 
lat:20.07526396}}

14-06-2018 24-07-2018 219,377.03             219,377.03               219,377.03             219,377.03             219,377.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
38, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221606.4, 
importe_modifica
do:219377.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322452/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322461 Proyecto de inversión 499627.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499627.94, 
modificado:499627.94}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
ANDADOR CON CONCRETO 
HIDRAULICO - 239458

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

239458 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:17, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
EJUITEPEC, 
00000EJUITEPEC, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
PALAPA -LOMA 
GRANDE- 
TEPETLIXPA Y 
CAMINO , 
CAMINOCAMINO 
PEATONALENTRE 
CARRETERA 
PALAPA - LOMA 
GRANDE - 
TEPETLIXPA Y 
CAMI, lon:-
97.00527741, 
lat:18.70074383}}

22-05-2018 27-07-2018 499,627.94             499,627.94               499,627.94             499,627.94             499,627.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010087, 
contratista:C. 
CONSTANTINO 
CALIHUA PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:499627.94, 
importe_modifica
do:499627.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1322461/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322918 Proyecto de inversión 22131.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22131.67, 
modificado:22131.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242114

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242114 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
49.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- EL 
PIÑAL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
PIÑAL, 92560EL 
PIÑAL, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO MEZON Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
PAPATLAR LA 
LOCALIDAD DE EL 
PIÑAL SE UBICA 
TOMANDO LA 
CARRETERA, lon:-
97.69098304, 
lat:21.22288997}}

18-06-2018 16-08-2018 22,131.67               22,131.67                 22,131.67               22,131.67               22,131.67               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510037_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:22131.67, 
importe_modifica
do:22131.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.79}}

{1322918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322968 Proyecto de inversión 448201.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448201.88, 
modificado:448201.88}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE SOLEDAD ZACATECAS DE 
LA LOCALIDAD DE COLONIA 
FILIPINAS - 242341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

242341 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
184.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
SOLEDAD 
ZACATECAS 
PUEBLO FILIPINAS, 
93656EL JOBO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 8000 
METROS PARA 
LLEGAR A LA CASA 
DEL CAMPESINO 
DE LA LOCALIDAD 
DE, lon:-
97.16373304, 
lat:20.01307421}}

20-06-2018 03-09-2018 448,201.88             448,201.88               448,201.88             448,201.88             448,201.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
20, 
contratista:LORME
NDEZ SÁNCHEZ 
JESÚS ANTONIO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:465194.5, 
importe_modifica
do:448201.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:184.0}}

{1322968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323020 Proyecto de inversión 341180.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341180.41, 
modificado:341180.41}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
QUETZAL ESQUINA EL FÉNIX DE 
LA COLONIA EL FÉNIX DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 242552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242552 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
QUETZAL COLONIA 
EL FÉNIX, 
96025ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA EL FENIX 
Y,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE QUETZAL 
ESQUINA CON LA 
AVENIDA EL FÉNIX 
EN LA COLONIA 
DEL FÉNIX, lon:-
94.92299069, 
lat:17.95879808}}

02-02-2018 14-12-2018 341,180.41             341,180.41               341,180.41             341,180.41             341,180.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030122, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:341180.41, 
importe_modifica
do:341180.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1323020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323115 Proyecto de inversión 1100210 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100210.0, 
modificado:1100210.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL PORFIRIO ABURTO 
APARICIO CLAVE - 242932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242932 N 0 0 1070 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:354.0, 
meta_modificada:
557.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REBSAMEN 
COLONIA 
ALTOTONGA 
CENTRO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUIEL 
HIDALGO Y CALLE 
ALDAMA,LA 
ESCUELA PORFIRIO 
ABURTO SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.24559808, 
lat:19.7668359}}

02-04-2018 29-06-2018 1,100,210.00          1,100,210.00            1,100,210.00          1,100,210.00          1,100,210.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100062, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1100210.0, 
importe_modifica
do:1100210.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:557.0}}

{1323115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323318 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL FELIPE DE 
JESUS  ANGELES RAMIREZ - 
243781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243781 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:820.0, 
meta_modificada:
820.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ALTOTONGA- 
TEZAHUAPAN 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 5 + 600 
COLONIA 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000TEZAHUAPA
N DE JUÁREZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ALTOTONGA-
TEZAHUAPAN Y,LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
GENERA, lon:-
97.26896753, 
l }}

16-07-2018 17-08-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100094, 
contratista:GRUPO 
AVEIMA S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:820.0}}

{1323318/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323320 Proyecto de inversión 278032.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278032.86, 
modificado:278032.86}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE LOS 
SAUCES Y CALLEJON LOS 
CEDROS DE LA COLONIA 
GUTIERREZ BARRIOS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 
243789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243789 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS SAUCES 
COLONIA 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS, 
96069ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IXMEGALLO 
Y CALLE LA 
CEIBA,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS ENTRE 
LAS CALLES 
IXMEGALLO Y LA 
CEIBA., lon:-
94.92841623, 
lat:17.93733474}}

02-02-2018 14-12-2018 278,032.86             278,032.86               278,032.86             278,032.86             278,032.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030126, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:278032.86, 
importe_modifica
do:278032.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1323320/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323340 Proyecto de inversión 199950 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:199950.0, 
modificado:199950.0}}

MEJORAMIENTO DE SERVICIO 
BASICO DE ELECTRICIDAD EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 243858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

243858 N 0 0 296 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
COLONIA LERDO 
DE TEJADA 
CENTRO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
AQUILES SERDAN, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
MEJORAMIENTO 
DE SERVICIO 
BASICO DE 
ELECTRICIDAD EN 
LA ES, lon:-
95.51748021, 
lat:18.62337656}}

16-07-2018 29-08-2018 199,950.00             199,950.00               199,950.00             199,950.00             199,950.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
018, 
contratista:NIETO 
AVILA OMAR, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:199950.0, 
importe_modifica
do:199950.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323359 Proyecto de inversión 1535123 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1535123.0, 
modificado:1535123.0}}

CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
PROLONGACION CUAUHTEMOC 
ENTRE LAS CALLES CINCO DE 
MAYO Y DOCE DE OCTUBRE DE 
LA CABECERA MUNI - 243918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243918 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:721.0, 
meta_modificada:
1221.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 
COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 12 DE 
OCTUBRE, CALLE 
CONSTITUYENTES 
TOMANDO COMO 
PUNTO DE 
PARTIDA EL 
PARQUE 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA CA, 
lon:-97.21489801, 
lat:19.95766241}}

15-08-2018 15-10-2018 1,535,123.00          1,535,123.00            1,535,123.00          1,535,123.00          1,535,123.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
74, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1535123.0, 
importe_modifica
do:1535123.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1221.38}}

{1323359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323360 Proyecto de inversión 251000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:251000.0, 
modificado:250560.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 243922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

243922 N 0 0 5086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARDPUEBLO 
TAMIAHUA, 
92560TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE AQUILES 
SERDAN EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CARRETERA 
NARANJOS-
TAMIAHUA O POR 
LA PISTA TUXP, 
lon:-97.44661527, 
lat:21.2746738}}

15-07-2018 15-08-2018 250,560.00             250,560.00               250,560.00             250,560.00             250,560.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510050_AD_0
8_C22, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:250560.0, 
importe_modifica
do:250560.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1323360/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323403 Proyecto de inversión 709506.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:709506.11, 
modificado:709506.11}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 
SÉPTICAS DESCARGAS 
DOMICILIARIAS - 244123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244123 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:119, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PALO 
VERDE, 00000PALO 
VERDE, VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AL 
SALIR DE LA 
CARRETERA Y 
TOMAR EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA A LA 
FLORIDA A UNOS 
CUANTOS METROS 
SE ENCUENTRA LA 
COMUNIDAD DE 
PALO VERDE EN , 
lon:-96.56467257, 
lat:19.93642228}}

12-05-2018 30-08-2018 709,506.11             709,506.11               709,506.11             709,506.11             709,506.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920016DOP
34, 
contratista:STEEL 
BUILDER S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:709506.11, 
importe_modifica
do:709506.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1323403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323438 Proyecto de inversión 296671.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296671.86, 
modificado:296671.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA  ALVARO 
GALVEZ Y FUENTES - 244301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244301 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:330.0, 
meta_modificada:
330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA COLONIA 
EL TACAHUITE, 
93960VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
5 DE MAYO Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE,LA 
ESCUELA DONDE 
SE REALIZARA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO D, lon:-
96.66101782, 
lat:20.02283635}}

09-07-2018 15-08-2018 296,671.86             296,671.86               296,671.86             296,671.86             296,671.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920033DOP48, 
contratista:CONST
RUCTORA 
TLACOVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:296671.86, 
importe_modifica
do:296671.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:330.0}}

{1323438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323555 Proyecto de inversión 597121.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:597121.09, 
modificado:597121.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COLONIA JUAN ESPEJO - 
244724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244724 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
JUAN ESPEJO, 
93960VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
AMPLIACION SE 
REALIZARA EN 
UNA COLONIA 
NUEVA LA CUAL SE 
ENCUENTRA 
ANTES DE LLEGAR 
A LA COLONIA EL 
TACAHUITE", lon:-
96.65896295, 
lat:20.02383874}}

10-09-2018 15-11-2018 597,121.09             597,121.09               597,121.09             597,121.09             597,121.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920053/54/55/5
6, contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1172881.05
, 
importe_modifica
do:1172881.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1323555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323815 Proyecto de inversión 1722883.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1722883.35, 
modificado:1722883.35}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LAS COLONIAS 
BENITO JUAREZ EL PORVENIR  
DE LA LOCALIDAD DEL TEJAR 
MUNICIPIO DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER - 245521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

245521 N 0 0 2520 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1757.0, 
meta_modificada:
1743.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
COLONIA EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JOSE AZUETA Y 
CALLE CAMINO 
REAL,CALLES 
CAMINO REAL 
GRAL GTZ ZAMORA 
MIGUEL 
HIDALGOVICENTE 
GUERRERO JOSE 
MARIA MORELOS Y 
PAVON Y JOSE, 
lon:-96.16401363, 
lat:19.08051034}}

07-09-2018 20-11-2018 1,722,883.35          1,722,883.35            1,722,883.35          1,722,883.35          1,722,883.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
011/2018, 
contratista:CORPO
RATIVO ECOTERA 
DE MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1722883.35
, 
importe_modifica
do:1722883.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1743.3}}

{1323815/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324089 Proyecto de inversión 208713.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208713.01, 
modificado:208713.01}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL  EN ESCUELA 
PRIMARIA GUILLERMO A 
SHERWELL - 246593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

246593 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
APAZAPAN, 
91646APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE MIGUEL 
LERDO, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
DOMICILIOEN 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE MIGUEL 
LERDO, lon:-
96.71943675, 
lat:19.321962}}

01-05-2018 31-07-2018 208,713.01             208,713.01               208,713.01             208,713.01             208,713.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170012-
2018300170013-
2018300170014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
APAZAPAN, VER, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:449997.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324089/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324156 Proyecto de inversión 1841437.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1841437.42, 
modificado:1841437.42}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
SABANA - 246917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

246917 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:320, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA SABANA, 
00000LA SABANA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE SISTEMA 
INTEGRAL DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA SABANA, lon:-
97.2740034, 
lat:20.50878018}}

16-07-2018 13-09-2018 1,841,437.42          1,841,437.42            1,841,437.42          1,841,437.42          1,841,437.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240610, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1841437.42
, 
importe_modifica
do:1841437.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324156/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324185 Proyecto de inversión 499215 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499215.0, 
modificado:499215.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
DE LA LOCALIDAD DEL TEJAR 
MPIO DE MEDELLIN DE BRAVO - 
247026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

247026 N 0 0 520 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
COLONIA EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
ALACIO PEREZ 
ESCUELA 
PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 
CALLE 
INSURGENTE LOC. 
EL TEJAR, lon:-
96.16413763, 
lat:19.07490323}}

19-04-2018 02-07-2018 499,215.00             499,215.00               499,215.00             499,215.00             499,215.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
001/2018, 
contratista:CORPO
RATIVO ECOTERA 
DE MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:499215.0, 
importe_modifica
do:499215.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324301 Proyecto de inversión 176042.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176042.45, 
modificado:176042.45}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA JUAN 
ENRIQUEZ DE LA LUZ - 247638

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

247638 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CAMINO AMELCO - 
RINCONADA 
PUEBLO NUEVO 
AMELCO, 
91646NUEVO 
AMELCO, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE  Y 
TERRACERIA 
TERRACERIA AL 
RIO DE LOS 
PESCADOS, 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE 
DOMICILIOEN 
CALLE PRINCIPAL 
DE NUEVO 
AMELCO, lon:-
96.56540067, 
lat:19.33902145}}

15-10-2018 30-11-2018 176,042.45             176,042.45               176,042.45             176,042.45             176,042.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170017, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:176042.45, 
importe_modifica
do:176042.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324355 Proyecto de inversión 669941.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:669941.06, 
modificado:669941.06}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
QUETZALCOATL CUITLAHUAC 
JOSE MARIA OTHON SALVADOR 
DIAZ MIRON Y GUADALUPE 
VICTORIA EN LA LOCALIDAD - 
247824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

247824 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
QUETZALCOATL 
CUITLÁHUAC, JOSÉ 
MARÍA OTHÓN, 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA SAN 
ANTONIO LIMÓN 
(TOTALCO), 
91282SAN 
ANTONIO 
TENEXTEPEC, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TLASOLTELO 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE , 
lon:-97.26512248, 
lat:19.48498892}}

15-06-2018 31-08-2018 669,941.06             669,941.06               669,941.06             669,941.06             669,941.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
36, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO S.A 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:669941.06, 
importe_modifica
do:669941.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1324355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324625 Proyecto de inversión 1858841.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1858841.06, 
modificado:1858841.06}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE PASO DE 
LAS LIMAS - 249033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

249033 N 0 0 308 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:875.0, 
meta_modificada:
1182.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:72, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PASO 
DE LAS LIMAS, 
93544PASO DE LAS 
LIMAS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PASO DE LAS 
LIMAS, lon:-
97.14853613, 
lat:20.29344695}}

13-08-2018 26-09-2018 1,858,841.06          1,858,841.06            1,858,841.06          1,858,841.06          1,858,841.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240645, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1858841.06
, 
importe_modifica
do:1858841.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1182.3}}

{1324625/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324876 Proyecto de inversión 1049075.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1049075.07, 
modificado:1049075.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 
250212

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250212 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:70, 
direccion:PUEBLO 
POTRERILLOS, 
92092POTRERILLO
S, OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD 
POTRERILLOS, lon:-
97.80183267, 
lat:21.73326832}}

20-08-2018 23-10-2018 1,049,075.07          1,049,075.07            1,049,075.07          1,049,075.07          1,049,075.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210051, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ATLAHUA 
INTERNACIONAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA, 
monto:1049075.07
, 
importe_modifica
do:1049075.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1324876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325059 Proyecto de inversión 382000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382000.0, 
modificado:382000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250795 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:4, 
direccion:CALLE  
PUEBLO 
AMATIOPA (MESA 
LIMÓN), 
94113AMATIOPA 
(MESA LIMÓN), 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93974446, 
lat:19.10879411}}

18-05-2018 05-09-2018 382,000.00             382,000.00               382,000.00             382,000.00             382,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50323, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:382000.0, 
importe_modifica
do:382000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1325059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325063 Proyecto de inversión 359080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:359080.0, 
modificado:359080.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250802 N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:188.0, 
meta_modificada:
188.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:24, 
direccion:CALLE  
PUEBLO , 
94117SAN DIEGO 
TETITLÁN, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.01677083, 
lat:19.19165757}}

18-05-2018 05-09-2018 359,080.00             359,080.00               359,080.00             359,080.00             359,080.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50324, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:359080.0, 
importe_modifica
do:359080.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:188.0}}

{1325063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325081 Proyecto de inversión 133700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133700.0, 
modificado:133700.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250903 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:40, 
direccion:PUEBLO 
CARRIZAL, 
94110CARRIZAL, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.90444835, 
lat:19.10188659}}

18-05-2018 05-09-2018 133,700.00             133,700.00               133,700.00             133,700.00             133,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50331, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:133700.0, 
importe_modifica
do:133700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1325081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325090 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250941 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:29, 
direccion:RANCHO 
, 94116TEPETLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.02185549, 
lat:19.17312467}}

18-05-2018 05-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50334, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1325090/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325162 Proyecto de inversión 131790 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131790.0, 
modificado:131790.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251184 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:69.0, 
meta_modificada:
69.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:43, 
direccion:RANCHE
RIA PUENTECILLA, 
94110PUENTECILL
A, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.88048453, 
lat:19.14376912}}

18-05-2018 05-10-2018 131,790.00             131,790.00               131,790.00             131,790.00             131,790.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50401, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131790.0, 
importe_modifica
do:131790.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:69.0}}

{1325162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325264 Proyecto de inversión 238750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:238750.0, 
modificado:238750.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO QUINCE A - 251697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251697 N 0 0 503 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
23 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 34 Y CALLE 
36, CALLE 38 ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.98029095, 
lat:19.14064048}}

18-05-2018 05-09-2018 238,750.00             238,750.00               238,750.00             238,750.00             238,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50408, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:238750.0, 
importe_modifica
do:238750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:125.0}}

{1325264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325759 Proyecto de inversión 173500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:173500.0, 
modificado:173500.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE CUARTO 
PARA BAÑO - 253935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

253935 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:8, 
direccion:CERRAD
A EL ARENAL 
RANCHERIA EL 
ARENAL, 91646EL 
ARENAL, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOEL ARENAL 
VER-, lon:-
96.62076668, 
lat:19.33358927}}

22-08-2018 15-10-2018 173,500.00             173,500.00               173,500.00             173,500.00             173,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170007, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR Y 
DESARROLLADOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
monto:173500.0, 
importe_modifica
do:173500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1325759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326263 Proyecto de inversión 334994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334994.68, 
modificado:334994.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS BENITO 
JUAREZ GARCIA - 256597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256597 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:277, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
LINDERO 
VOLADOR, 
00000LINDERO 
VOLADOR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ,CONSTRUC
CION DE 
COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
BENITO JUAREZ 
GARCIA, lon:-
97.22465516, 
lat:20.62623477}}

11-06-2018 10-07-2018 334,994.68             334,994.68               334,994.68             334,994.68             334,994.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240714, 
contratista:ROSAL
BA MUÑOZ 
VAQUERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334994.68, 
importe_modifica
do:334994.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326409 Proyecto de inversión 334891.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.32, 
modificado:334891.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO I MADERO - 257279

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

257279 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:156, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
SAN JOSÉ DE LAS 
LAJAS, 93533SAN 
JOSÉ DE LAS LAJAS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO, CALLE 
5 DE MAYO 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
FRANCIS, lon:-
97.46603324, 
lat:20.34025827}}

22-08-2018 20-09-2018 334,891.32             334,891.32               334,891.32             334,891.32             334,891.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240720, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326409/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326506 Proyecto de inversión 105425.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:105425.97, 
modificado:87456.24}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN 
DE NIÑOS VEINTICUATRO DE 
FEBRERO - 257841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

257841 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MADERO Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES,SE 
ENCUENTRA CASI 
AL FINAL DE LA 
CALLE LIBERTAD 
EN ESQUINA CO, 
lon:-96.33645628, 
lat:19.09841837}}

16-04-2018 11-06-2018 87,456.24               87,456.24                 87,456.24               87,456.24               87,456.24               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-01/2018, 
contratista:Mire 
Constructora e 
Inmobiliaria S.A. 
de C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:87456.24, 
importe_modifica
do:87456.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1326506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326509 Proyecto de inversión 1319398.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1319398.99, 
modificado:1319398.99}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO 
MIRADOR SANTA CLARA - 
257857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

257857 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
MIRADOR, 
92100CERRO 
MIRADOR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CON
STRUCCION DE 
COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CERRO MIRADOR 
SANTA CLARA, lon:-
98.21102213, 
lat:21.24038304}}

01-01-2018 30-11-2018 1,319,398.99          1,319,398.99            1,319,398.99          1,319,398.99          1,319,398.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550152, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1319398.99
, 
importe_modifica
do:1319398.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.0}}

{1326509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326867 Proyecto de inversión 327820.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:327820.99, 
modificado:327820.99}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA COLONIA 
CARLOS ROBERTO SMITH 
MUNICIPIO DE BANDERILLA 
VER - 259896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

259896 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIOLETAS 
INTERIOR SN 
COLONIA CARLOS 
ROBERTO SMITH, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CUARTA DE 
DELFINO VIVEROS 
Y PRIVADA 
AMAPOLAS, CALLE 
ORQUIDEAS LA 
OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN 
DISPER, lon:-
96.9379706, 
lat:19.58057685}}

01-06-2018 30-07-2018 327,820.99             327,820.99               327,820.99             327,820.99             327,820.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-005, 
contratista:MARÍA 
BERENICE 
AVENDAÑO 
POZOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:327820.99, 
importe_modifica
do:327820.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1326867/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327231 Proyecto de inversión 203935.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203935.78, 
modificado:203935.78}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL CALLEJÓN EL 
PAPA EN EL BARRIO ISLETA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CHINAMECA VER - 261780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

261780 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N EL PAPA PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEJON LAS 
AMERICAS Y CALLE 
ANDRES 
URDANETA, CALLE 
5 DE MAYO SOBRE 
LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA A UN 
COSTADO DEL 
PANTEON LA 
CALLE ANDRES 
URDANETA PA, 
lon:-94.67647203, 
lat:18.02638095}}

03-09-2018 02-10-2018 203,935.78             203,935.78               203,935.78             203,935.78             203,935.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590042-
FISMDF-2018/042, 
contratista:SACIC 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:203935.78, 
importe_modifica
do:203935.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1327231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327232 Proyecto de inversión 197244.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197244.28, 
modificado:187752.06}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO J 
MUÑOZ LANDERO - 261785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

261785 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:65.0, 
meta_modificada:
65.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:50, 
direccion:AVENIDA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO INTERIOR 
SN PUEBLO 
TENENEXPAN, 
94255TENENEXPA
N, MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,  
AVANZAR CUATRO 
CUADRAS AL 
ENTRAR A 
TENENEXPAN A 
MANO DERECHA, 
FRENTE AL CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
96.39130831, 
lat:19.14086782}}

16-04-2018 11-06-2018 187,752.06             187,752.06               187,752.06             187,752.06             187,752.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-010/2018, 
contratista:Bicente
nario Industria y 
Comercio S.A de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:187752.06, 
importe_modifica
do:187752.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:65.0}}

{1327232/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327410 Proyecto de inversión 205159.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205159.06, 
modificado:195389.58}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARDÍN DE 
NIÑOS ALFREDO ZARATE MOTA 
- 262762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

262762 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:82.0, 
meta_modificada:
82.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:50, 
direccion:CALLEJO
N CALLEJÓN SIN 
NOMBRE 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
TENENEXPAN, 
94255TENENEXPA
N, MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ,  
ENTRANDO A 
TENENEXPAN TRES 
CUADRAS A MANO 
IZQUIERDA AL 
FONDO DEL 
CALLEJÓN, , lon:-
96.39043927, 
lat:19.13941334}}

16-04-2018 11-06-2018 195,389.58             195,389.58               195,389.58             195,389.58             195,389.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-011/2018, 
contratista:Bicente
nario Industria y 
Comercio S.A de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:195389.58, 
importe_modifica
do:195389.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:82.0}}

{1327410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327428 Proyecto de inversión 2468166.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2468166.45, 
modificado:2468166.45}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN EL 
PORVENIR - 262873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

262873 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
PORVENIRKILÓME
TRO 18 + 800 
PUEBLO 
PORVENIR, 
94773PORVENIR, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y, LOC. 
PORVENIR, lon:-
97.1874628, 
lat:18.66599111}}

02-08-2018 02-10-2018 2,468,166.45          2,468,166.45            2,468,166.45          2,468,166.45          2,468,166.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70066, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:2468166.45
, 
importe_modifica
do:2468166.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1500.0}}

{1327428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327530 Proyecto de inversión 334550.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334550.62, 
modificado:334550.62}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA - 263221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263221 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:96, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RODOLFO CURTI, 
93536RODOLFO 
CURTI, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA 
IGNACIO 
ZARAGOZA CLAVE 
30EPR1684P, lon:-
97.20793025, 
lat:20.39588034}}

18-06-2018 17-07-2018 334,550.62             334,550.62               334,550.62             334,550.62             334,550.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240739, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334550.62, 
importe_modifica
do:334550.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327530/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327537 Proyecto de inversión 334968.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334968.49, 
modificado:334968.49}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ - 263246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263246 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:320, 
direccion:CALLE 
CARRETERA FOY-
RANCHO PLAYA 
PUEBLO LA 
SABANA, 00000LA 
SABANA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRETERA 
FOY-RANCHO 
PLAYA 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA SOR 
JUANA INES DE LA 
CRUZ CLAVE 
30DPB0994M, lon:-
97.27141748, 
lat:20.50921122}}

21-05-2018 19-06-2018 334,968.49             334,968.49               334,968.49             334,968.49             334,968.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240740, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334968.49, 
importe_modifica
do:334968.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327637 Proyecto de inversión 334935.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334935.98, 
modificado:334935.99}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA - 263550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263550 N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:68, 
direccion:CALLE 
RIO TECOLUTLA 
PUEBLO PAJASCO 
LIMONAR, 
93540PAJASCO 
LIMONAR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO 
TECOLUTLA Y 
CALLE PLUTARCO 
ELIAS 
CALLES,CONSTRUC
CION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
CLAVE 
30ETV0422X, lon:-
97.35285942, 
lat:20.26226283}}

06-08-2018 04-09-2018 334,935.99             334,935.99               334,935.99             334,935.99             334,935.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240751, 
contratista:LAILA 
BENILDE 
VELAZQUEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334935.98, 
importe_modifica
do:334935.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327637/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327800 Proyecto de inversión 1008000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1008000.0, 
modificado:1008000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN ZAP 
CERO CERO SETENTA Y CINCO - 
264106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264106 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 
INDEPENDENCIA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANCHEZ 
OROPEZA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE MIGUEL 
LERDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN E, 
lon:-96.97699255, 
lat:19.1595278}}

05-06-2018 05-10-2018 1,008,000.00          1,008,000.00            1,008,000.00          1,008,000.00          1,008,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710042
/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, 
monto:945000.0, 
importe_modifica
do:945000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1327800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327919 Proyecto de inversión 765485.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:765485.9, 
modificado:765485.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
SÉPTICO CONECTADO A UN 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE ISLA DE SANTA 
ROSA - 264713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264713 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:56, 
direccion:RANCHE
RIA ISLA DE SANTA 
ROSA, 93627ISLA 
SANTA ROSA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ISLA DE SANTA 
ROSA, lon:-
96.95764159, 
lat:20.25090904}}

01-04-2018 31-12-2018 765,485.90             765,485.90               765,485.90             765,485.90             765,485.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110034, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:765485.9, 
importe_modifica
do:765485.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328202 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN EL 
TELEBACHILLERATO 
COSAUTLAN - 266122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

266122 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARAVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE REFORMA S/N 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL VER, 
lon:-96.99606872, 
lat:19.33388848}}

02-07-2018 04-09-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-028-
IR/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328316 Proyecto de inversión 695640.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:695640.2, 
modificado:695640.2}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA AMADO NERVO - 
266634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

266634 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:117.6, 
meta_modificada:
117.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
ZACUALPAN, 
92650ZACUALPAN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 5 
DE MAYO LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA AMADO 
NERVO., lon:-
98.34940312, 
lat:20.43258004}}

03-05-2018 18-08-2018 695,640.20             695,640.20               695,640.20             695,640.20             695,640.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980014, 
contratista:JORGE 
ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:695640.2, 
importe_modifica
do:695640.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:117.6}}

{1328316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328349 Proyecto de inversión 731946.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:731946.57, 
modificado:731946.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV 
LOMA REAL Y BARRIO LA 
PROVIDENCIA - 266832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

266832 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
TEPAXAPAKILÓME
TRO 18 + 800 
PUEBLO 
TEPAXAPA, 
94772TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y, DE LA 
LOCALIDAD DE 
TEPAXAPA, lon:-
97.18487955, 
lat:18.66339731}}

03-08-2018 03-10-2018 731,946.57             731,946.57               731,946.57             731,946.57             731,946.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70070, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:731946.57, 
importe_modifica
do:731946.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:700.0}}

{1328349/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328715 Proyecto de inversión 611788.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:611788.32, 
modificado:611788.32}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE CASCAJALITO - 268731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

268731 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:16.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CASCAJAL 
GRANDE, 
96130CASCAJALIT
O, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.10472878, 
lat:17.9360981}}

12-07-2018 31-08-2018 611,788.32             611,788.32               611,788.32             611,788.32             611,788.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420061, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:611788.32, 
importe_modifica
do:611788.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:176.0}}

{1328715/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328747 Proyecto de inversión 99614.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99614.6, 
modificado:99614.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 268870

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

268870 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL 
CHIFLÓN, 
92650CARRIZAL 
CHIFLÓN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE S/N, 
CAMINO CAMINO 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS MEDIA 
HORA DE LA 
CABECERA M, lon:-
98.38052767, 
lat:20.40155359}}

20-08-2018 08-09-2018 99,614.60               99,614.60                 99,614.60               99,614.60               99,614.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980041, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:99614.6, 
importe_modifica
do:99614.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:320.0}}

{1328747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328963 Proyecto de inversión 1395681.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1395681.12, 
modificado:1395681.12}}

AMPLIACION  DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE ZACATLA - 
269667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

269667 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1600.0, 
meta_modificada:
1600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:37, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
ZACATLA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 29 + 300 
PUEBLO Seleccione 
el nombre de 
Asentamiento, 
94140ZACATLA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
GALEANA Y,29.3 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR , lon:-
97.13433061, 
lat:19.00683993}}

01-06-2018 31-07-2018 1,395,681.12          1,395,681.12            1,395,681.12          1,395,681.12          1,395,681.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0026, 
contratista:CRUZ 
HUERTA ISAIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1154597.61
, 
importe_modifica
do:1395681.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1600.0}}

{1328963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329109 Proyecto de inversión 859056.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:859056.33, 
modificado:859056.33}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL ETLANTEPEC ARELLANO  
CINCO DE MAYO - 270343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

270343 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:20, 
direccion: , 
91350CINCO DE 
MAYO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CA
MINO RURAL 
ETLANTEPEC-
ARELLANO-CINCO 
DE MAYO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., lon:-
96.98422692, 
lat:19.71550829}}

05-04-2018 14-05-2018 859,056.33             859,056.33               859,056.33             859,056.33             859,056.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
5, 
contratista:FERNA
NDO TEJEDA 
TEJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:859056.33, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1329109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329165 Proyecto de inversión 400556.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400556.12, 
modificado:400556.12}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL ETLANTEPEC HACIA 
COACOATZINTLA - 270453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

270453 N 0 0 664 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.48, 
meta_modificada:
1.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:7, 
direccion:MANZAN
A , 
91350ETLANTEPEC
, TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CA
MINO RURAL 
ETLANTEPEC 
HACIA 
COAOATZINTLA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER, 
lon:-96.98370494, 
lat:19.68138528}}

06-08-2018 04-09-2018 400,556.12             400,556.12               400,556.12             400,556.12             400,556.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
0, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:400556.12, 
importe_modifica
do:400556.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.48}}

{1329165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330213 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PREESCOLAR JEAN 
PIEGET CLAVE DINX DE LA 
LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 
272724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272724 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:41, 
direccion:BARRIO 
CASA BLANCA, 
91337CASA 
BLANCA, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PRIV
ADA SIN NOMBRE 
POR LA IGLESIA, 
lon:-97.1370385, 
lat:19.64247146}}

13-04-2018 13-07-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/OP/
AD/2018-30-132-
0120, 
contratista:OBDULI
A DURAN 
DOMINGEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:217970.23, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1330213/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301330229 Proyecto de inversión 407338.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407338.18, 
modificado:407338.18}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS MARIA 
DOLORES FLORES MORALES - 
272743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

272743 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
PUEBLO AGUA 
DULCE, 
93535AGUA 
DULCE, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE Y 
CALLE CINCO DE 
MAYO,CONSTRUC
CION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS 
MARIA DOLORES 
FLORES MORALES 
CLAVE 
30EJN0482W, lon:-
97.29582055, 
lat:20.36594917}}

22-08-2018 20-09-2018 407,338.18             407,338.18               407,338.18             407,338.18             407,338.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240781, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407338.18, 
importe_modifica
do:407338.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1330229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330325 Proyecto de inversión 247656.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247656.41, 
modificado:247656.41}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PRIVADA DE SEPTIEMBRE 
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
272898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272898 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:161.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
16 DE SEPTIEMBRE 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
Y,CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ANTES DE LLEGAR 
A LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE 
CATALINA, lon:-
97.10256689, 
lat:19.64769068}}

03-09-2018 14-12-2018 247,656.41             247,656.41               247,656.41             247,656.41             247,656.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0125, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:247656.41, 
importe_modifica
do:247656.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:161.0}}

{1330325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331126 Proyecto de inversión 241646.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:241646.73, 
modificado:241646.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE CIPRÉS BARRIO DE LA 
CONCEPCIÓN EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 274239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274239 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
CIPRES BARRIO LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CALAVERNAS 
Y,SALIDA A 
CALAVERNAS 
PASANDO LAS 
DESVIACIÓN DE 
LAS CRUZ A MANO 
DERECHA, lon:-
97.09993362, 
lat:19.64721823}}

03-09-2018 14-12-2018 241,646.73             241,646.73               241,646.73             241,646.73             241,646.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0129, 
contratista:JUAN 
DE DIOS VALENCIA 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:241646.73, 
importe_modifica
do:241646.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1331126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331521 Proyecto de inversión 1277745.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1277745.86, 
modificado:1277745.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
GENERAL HILARIO C SALAS 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
274885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274885 N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:11, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
RANCHERIA 
GENERAL HILARIO 
C. SALAS, 
95904GENERAL 
HILARIO C. SALAS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE PERIFERICO, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS CALLE 
VERACRUZ 
PERIFERIC, lon:-
94.99215115, 
lat:18.27237292}}

05-07-2018 18-08-2018 1,277,745.86          1,277,745.86            1,277,745.86          1,277,745.86          1,277,745.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490025, 
contratista:JUAN 
ALEJANDRO 
CLIMACO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1277745.86
, 
importe_modifica
do:1277745.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:37.0}}

{1331521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332889 Proyecto de inversión 403967.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:403967.84, 
modificado:403967.84}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
AJUSCO EN LA LOCALIDAD 
BARRIO DE SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ - 277782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

277782 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:19, 
direccion:CALLE 
AJUSCO BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 
91337BARRIO DE 
SAN MIGUEL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,ENT
RANDO POR LOS 
INVERNADEROS 
DE ALTEX RIOXAL 
PASANDO UNA 
CAPILLA HASTA EL 
FONDO, lon:-
97.1181042, 
lat:19.64061413}}

03-09-2018 14-12-2018 403,967.84             403,967.84               403,967.84             403,967.84             403,967.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR-
0135/CFE/CONENI
O-12/2018, 
contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:237737.12, 
importe_modifica
do:237737.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1332889/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301332945 Proyecto de inversión 605496.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:605496.47, 
modificado:605496.47}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN LA CALLE LEONA 
VICARIO ENTRE LA CALLE 
REFORMA Y LA CALLE 
SALVADOR DÍAZ MIRÓN - 
277900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

277900 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
CIUDAD SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 
95700SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON, 
CALLE LEONA 
VICARIO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE REFORMA 
ENTRE, lon:-
95.21189095, 
lat:18.44615476}}

19-03-2018 28-12-2018 605,496.47             605,496.47               605,496.47             605,496.47             605,496.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
042, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:588471.48, 
importe_modifica
do:605496.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333193 Proyecto de inversión 1430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1430000.0, 
modificado:1430000.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD - 278294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

278294 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES PUEBLO 
BUENOS AIRES 
TEXALPAN, 
95807BUENOS 
AIRES XOTEAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES Y 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICAD, lon:-
95.24987977, 
lat:18.46831806}}

19-03-2018 28-12-2018 1,430,000.00          1,430,000.00            1,430,000.00          1,430,000.00          1,430,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
52, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1355228.51
, 
importe_modifica
do:1355228.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1333193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333267 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE MICOXTLA - 
278454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

278454 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MICOXTLA, 
91243MICOXTLA, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
UBICAN EN CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
SON NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD DE 
MICOXTLA, lon:-
97.02974195, 
lat:19.45671381}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1333267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333319 Proyecto de inversión 149242.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149242.71, 
modificado:149242.72}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
MICROONDAS ENTRE LAS 
CALLES FERNANDO  MONTES 
DE OCA Y CHAPULTEPEC DE LA 
COMUNIDAD DE  PLAN D - 
278546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278546 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:99.0, 
meta_modificada:
102.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
MICROONDAS 
EJIDO PLAN DE 
AYALA, 92912PLAN 
DE AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MONTES DE 
OCA Y CALLE 
CHAPULTEPEC,A 
27 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA 
VERACRUZ CERCA 
DEL DEPOSITO 
MAX, lon:-
97.48154806, 
lat:20.54420786}}

04-04-2018 23-04-2018 149,242.72             149,242.72               149,242.72             149,242.72             149,242.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
018, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:149242.71, 
importe_modifica
do:149242.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:102.3}}

{1333319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333382 Proyecto de inversión 1190000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1190000.0, 
modificado:1190000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO - 
278644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

278644 N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:49, 
direccion:CALLE 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 
INTERIOR SIN 
NUMERO BARRIO 
CARMELITA, 
95600EL 
NIGROMANTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAVIER 
VILLA URRUTIA Y 
CALLE JOSE 
VASCONCELOS, 
CALLE IGNACIO 
RAMIREZ SE UBICA 
A 2 CUADRAS 
HACIA AR, lon:-
95.75331128, 
lat:17.76255527}}

15-06-2018 13-08-2018 1,190,000.00          1,190,000.00            1,190,000.00          1,190,000.00          1,190,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/018, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
ENRIQUEZ 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:1190000.0, 
importe_modifica
do:1190000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333382/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333483 Proyecto de inversión 252000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252000.0, 
modificado:252000.0}}

PANELES SOLARES - 278790 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

278790 N 0 0 23 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:15, 
direccion:RANCHE
RIA DOS MATAS, 
94240DOS MATAS, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA AL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
96.46861336, 
lat:18.95878536}}

03-09-2018 17-10-2018 252,000.00             252,000.00               252,000.00             252,000.00             252,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148001
8, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:252000.0, 
importe_modifica
do:252000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1333483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334193 Proyecto de inversión 172885.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:172885.26, 
modificado:172885.26}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE  SEIS 
DE ENERO DE LA COMUNIDAD 
DE LAZARO CARDENAS  
TIHUATLAN VER - 280506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280506 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:145.0, 
meta_modificada:
145.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 6 
DE ENERO EJIDO 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
92933GENERAL 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 30 DE 
JULIO,A 35 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 28 KM 
SOBRE LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN , 
lon:-97.48980209, 
lat:20.57769365}}

07-05-2018 05-06-2018 172,885.26             172,885.26               172,885.26             172,885.26             172,885.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
035, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:172885.26, 
importe_modifica
do:172885.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:145.6}}

{1334193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334522 Proyecto de inversión 707621.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:707621.62, 
modificado:707621.62}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO  HIDRÁULICO DE 
LA CALLE FRANCISCO VILLA 
ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS Y C DE MAYO DE LA 
COMUNIDAD DE ZACATE C - 
281448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281448 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:951.0, 
meta_modificada:
897.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:15, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
EJIDO ZACATE 
COLORADO, 
92917ZACATE 
COLORADO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE 5 DE 
MAYO,A 42 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEXICO 
TUXPAN DU, lon:-
97.52304166, 
lat:20.49773541}}

10-05-2018 03-06-2018 707,621.62             707,621.62               707,621.62             707,621.62             707,621.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
079, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:707621.62, 
importe_modifica
do:707621.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:897.01}}

{1334522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334937 Proyecto de inversión 2040000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2040000.0, 
modificado:2040000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO 
A LA LOCALIDAD - 282334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282334 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1790.0, 
meta_modificada:
1790.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:15, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA 
BUENOS AIRES 
XOTEAPAN, 
95800BUENOS 
AIRES XOTEAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA U, 
lon:-95.24577029, 
lat:18.46229359}}

19-03-2018 28-12-2018 2,040,000.00          2,040,000.00            2,040,000.00          2,040,000.00          2,040,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
89, 
contratista:BRICIO 
GONZALEZ 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1987758.77
, 
importe_modifica
do:2028980.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1790.0}}

{1334937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335381 Proyecto de inversión 910436.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:910436.47, 
modificado:910436.47}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 
ENTRE LA CALLE LEONA 
VICARIO Y LA CALLE MARIANO 
MATAMOROS - 283160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

283160 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
131.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
COLONIA 
ESPERANZA, 
95780SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN Y CALLE 
LEONA VICARIO, 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA 
ESPERANZA L, lon:-
95.21317103, 
lat:18.44098313}}

30-04-2018 30-11-2018 910,436.47             910,436.47               910,436.47             910,436.47             910,436.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
17, 
contratista:OGC98
0312U4A, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:910436.47, 
importe_modifica
do:910436.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.5}}

{1335381/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335447 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
VEINTE DE NOVIEMBRE Y 
DANTE DELGADO - 283316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

283316 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
2 DE ABRIL 
COLONIA VEINTE 
DE NOVIEMBRE Y 
DANTE DELGADO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA 2 DE ABRIL 
Y,AVENIDA DOS DE 
ABRIL DE LA 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
DANTE DELGADO 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO, lon:-
96.72344623, 
lat:18.96619657}}

04-06-2018 27-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250049, 
contratista:ING. 
DANIEL MORENO 
UTRERA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1335447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335629 Proyecto de inversión 535107.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535107.81, 
modificado:535107.81}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV UNO ENTRE 
CALLES TRES Y CUATRO 
INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
283684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

283684 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:318.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE CUATRO,AV 
UNO ENTRE 
CALLES TRES Y 
CUATRO COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER, 
lon:-97.09953997, 
lat:18.83960581}}

11-06-2018 03-09-2018 535,107.81             535,107.81               535,107.81             535,107.81             535,107.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180003, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARÍA 
CASTILLO 
GUTIÉRREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:578225.56, 
importe_modifica
do:535107.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:318.0}}

{1335629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335650 Proyecto de inversión 211190.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211190.27, 
modificado:211190.27}}

MEJORAMIENTOS DE LA 
SECUNDARIA IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO - 
283747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

283747 N 0 0 328 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
NARANJOS - 
CHONTLA Y,LA 
OBRA SE 
ENECUENTRA A 
400 M DE LA 
ENTRADA A 
TAMALIN A LA 
SECUNDARIA 
CAMINO CHONTLA 
- NARANJOS, lon:-
97.81091504, 
lat:21.3435769}}

03-07-2018 14-08-2018 211,190.27             211,190.27               211,190.27             211,190.27             211,190.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500020_AD_1
0_C14, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:211190.27, 
importe_modifica
do:211190.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:57.0}}

{1335650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335711 Proyecto de inversión 496446.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496446.03, 
modificado:496446.03}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE  DOS ENTRE 
AV UNO Y DOS INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 283917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

283917 N 0 0 249 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:326.0, 
meta_modificada:
326.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA UNO Y 
AVENIDA 
DOS,CALLE DOS 
ENTRE AV UNO Y 
DOS COL. 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.10174962, 
lat:18.83885817}}

02-07-2018 23-08-2018 496,446.03             496,446.03               496,446.03             496,446.03             496,446.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180006, 
contratista:ING. 
MIGUEL MÉNDEZ 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:572546.97, 
importe_modifica
do:496446.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:326.0}}

{1335711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335934 Proyecto de inversión 1075898.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075898.14, 
modificado:1075898.14}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
RURAL DE TERRACERIA 
ACHOTAL MONTE VERDE E 
IXTAL EN TRAMOS AISLADOS - 
284383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

284383 N 0 0 479 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.6, 
meta_modificada:
240000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:27, 
direccion:RANCHE
RIA ACHOTAL, 
96140EJIDO 
MONTE VERDE, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
ACHOTAL-MONTE 
VERDE-IXTAL 
Y,SALIENDO DE LA 
COMUNIDAD 
PASANDO LA VÍA 
DEL TREN A LA 
DERECHA ESTA LA 
DESVIACIÓN DEL 
CAMINO, lon:-
95.1474967, 
lat:17.7108175}}

14-06-2018 20-07-2018 1,075,898.14          1,075,898.14            1,075,898.14          1,075,898.14          1,075,898.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420078, 
contratista:TERESA 
DE JESUS  
RAMIREZ TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1075898.14
, 
importe_modifica
do:1075898.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:240000.0}}

{1335934/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336023 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
CENTENARIO - 284573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284573 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 
CENTENARIO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y,0.9 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADO 
HASTA IGNACIO 
ZARAGOZA., lon:-
97.04681298, 
lat:19.07984167}}

01-10-2018 31-10-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0064, 
contratista:JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1336023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336269 Proyecto de inversión 407353.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407353.22, 
modificado:407353.22}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE LA ESC PRIM VICENTE 
GUERRERO - 285178

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

285178 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:121, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
VICENTE 
GUERRERO, 
00000VICENTE 
GUERRERO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE UN AULA DE LA 
ESC. PRIM. 
VICENTE 
GUERRERO CLAVE 
30DPR0589F, lon:-
97.28833525, 
lat:20.43874108}}

21-05-2018 19-06-2018 407,353.22             407,353.22               407,353.22             407,353.22             407,353.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240789, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407353.22, 
importe_modifica
do:407353.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336339 Proyecto de inversión 326780.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326780.32, 
modificado:326780.32}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL POR MEDIO DE RAMPAS 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
TRAMOS AISLADOS EN LA 
LOCALIDAD DE TENEXPANOYA - 
285328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

285328 N 0 0 397 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:310.0, 
meta_modificada:
310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PARTE 1- 
PARTE 2 MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 310 + 
undefined 
RANCHERIA 
TATATILA, 
93760TENEXPANO
YA, TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AMBOS TRAMOS 
SE ENCUENTRAN 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL QUE 
CONDUCE A LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.12740871, 
lat:19.66230401}}

07-05-2018 31-10-2018 326,780.32             326,780.32               326,780.32             326,780.32             326,780.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560016/002, 
contratista:URREA 
MARAVERT 
EDUARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:326780.32, 
importe_modifica
do:326780.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:310.0}}

{1336339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336467 Proyecto de inversión 1956508.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1956508.54, 
modificado:1956508.54}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL Y SANITARIO EN LA 
CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA Y LA 
CALLE SOLANA - 285526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

285526 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
938.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
CIUDAD SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 
95700SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
SOLANA LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 16 D, lon:-
95.21464306, 
lat:18.4492309}}

19-03-2018 28-12-2018 1,956,508.54          1,956,508.54            1,956,508.54          1,956,508.54          1,956,508.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
20, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1798964.35
, 
importe_modifica
do:1798964.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:938.88}}

{1336467/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336511 Proyecto de inversión 1898018.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1898018.99, 
modificado:1898018.99}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN AVENIDA MANUEL 
AVILA CAMACHO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL KM 
TRESCIENTOS TREINTA AL 
SEISCIENTOS SESENTA - 285588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

285588 N 0 0 18600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:330.0, 
meta_modificada:
330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,REH
ABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DEL 
KM 0330 AL 0660, 
lon:-97.02882474, 
lat:19.00992752}}

12-09-2018 29-12-2018 1,898,018.99          1,898,018.99            1,898,018.99          1,898,018.99          1,898,018.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620057, 
contratista:CONST
RUCTORA 
BOAVISTA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:1898018.99
, 
importe_modifica
do:1898018.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:330.0}}

{1336511/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336541 Proyecto de inversión 513233.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:513233.6, 
modificado:513233.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MICHAPAN DE OSORIO - 
285631

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

285631 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:948.7, 
meta_modificada:
948.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:47, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA MICHAPAN 
DE OSORIO, 
96132MICHAPAN 
DE OSORIO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.08624834, 
lat:17.96158455}}

01-08-2018 31-08-2018 513,233.60             513,233.60               513,233.60             513,233.60             513,233.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420026, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:513233.6, 
importe_modifica
do:513233.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:948.7}}

{1336541/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336603 Proyecto de inversión 683013.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:683013.3, 
modificado:683011.2}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE JUAN ALDAMA DE 
LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA 
SECTOR CINCO TIHUATLAN VER 
- 285717

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

285717 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
1260.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JUAN ALDAMA 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 
XICOTENCATL,A 24 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 20 
KM DE LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
ENTRANDO POR 
CALLE XI, lon:-
97.47867381, 
lat:20.5588286}}

17-05-2018 30-06-2018 683,011.20             683,011.20               683,011.20             683,011.20             683,011.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
121, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:683011.2, 
importe_modifica
do:683011.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1260.2}}

{1336603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336605 Proyecto de inversión 494273.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:494273.12, 
modificado:494273.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE POBLADO EL 
RINCÓN - 285721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

285721 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:37, 
direccion:RANCHE
RIA EL RINCÓN, 
92486EL RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD EL 
RINCON NO 
TIENEN NOMBRE, 
Y LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.70770749, 
lat:21.52496119}}

18-06-2018 01-08-2018 494,273.12             494,273.12               494,273.12             494,273.12             494,273.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500025_IR_03
_C06, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:494273.12, 
importe_modifica
do:494273.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1336605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336675 Proyecto de inversión 1998590.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998590.04, 
modificado:1998590.04}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DEL SISTEMA 
MULTIPLE DE AGUA DE 
TIHUATLAN SUBTRAMOS LA 
ESTRELLA Y ACUATEMPA 
TIHUATLAN VER - 285889

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

285889 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1012.0, 
meta_modificada:
1003.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LINE
A DE 
CONDUCCION DEL 
SISTEMA 
MULTIPLE DE 
AGUA 
SUBTRAMOS LA 
ESTRELLA Y 
ACUATEMPA., lon:-
97.53231396, 
lat:20.70634541}}

05-05-2018 18-06-2018 1,998,590.04          1,998,590.04            1,998,590.04          1,998,590.04          1,998,590.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
124, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1998590.04
, 
importe_modifica
do:1998590.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1003.97}}

{1336675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336832 Proyecto de inversión 497848.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497848.64, 
modificado:497848.64}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
CALLE MELCHOR OCAMPO - 
286126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286126 N 0 0 410 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:560.0, 
meta_modificada:
560.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO,SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE BANQUETA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO EN EN LA 
COL, lon:-
95.14490495, 
lat:18.15102038}}

30-07-2018 27-09-2018 497,848.64             497,848.64               497,848.64             497,848.64             497,848.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
9/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:497848.64, 
importe_modifica
do:497848.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:560.0}}

{1336832/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336866 Proyecto de inversión 387651.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387651.41, 
modificado:387651.41}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE AGUSTÍN 
LARA ENTRE CARRETERA 
TRANSISTMICA Y CALLE 
REVOLUCIÓN FRENTE POLLO 
LOS REYES DE LA CABECERA - 
286208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

286208 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN LARA 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CARRETERA 
TRANSISTMICA,UB
ICADO EN LA 
CALLE AGUSTIN 
LARA ENTRE CALLE 
REVOLUCION Y 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
lon:-94.95756958, 
lat:17.89089881}}

21-05-2018 14-06-2018 387,651.41             387,651.41               387,651.41             387,651.41             387,651.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0058, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:390584.15, 
importe_modifica
do:387651.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1336866/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336965 Proyecto de inversión 781637.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:781637.76, 
modificado:781637.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOS MANGOS - 286441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286441 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 4 
DE MARZO 
PUEBLO LOS 
MANGOS, 
95864LOS 
MANGOS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
30 DE MAYO,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MANGOS LA 
CONSTRUCCION 
DE 16 CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA MEJORAMIE, 
lon:-95.1259314, 
lat:18.23528941}}

08-06-2018 06-08-2018 781,637.76             781,637.76               781,637.76             781,637.76             781,637.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
9/18, contratista:C. 
ANA MARGARITA 
MADRID 
CÁRDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:781637.76, 
importe_modifica
do:781637.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1336965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337165 Proyecto de inversión 337783.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337783.12, 
modificado:337783.12}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LAS CALLES 
NOGAL Y CIPRES EN LA COL 
ANAHUAC - 286854

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO 
VER

286854 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
ANÁHUAC, 
92035ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NOGAL Y 
CALLE CIPRES, 
CALLE AZUCENA SE 
UBICA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
4.0 KM. DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL CON 
DIRECCIÓN AL 
PUENTE ANÁ, lon:-
97.85018664, 
lat:22.20238422}}

20-03-2018 18-05-2018 337,783.12             337,783.12               337,783.12             337,783.12             337,783.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330007/FI
SMDF/002, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:306695.99, 
importe_modifica
do:337783.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:156.0}}

{1337165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337477 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
287358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

287358 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
396.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:147, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
TEPETLIXPA, 
00000TEPETLIXPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, 
CAMINODIFERENT
ES CAMINOS 
PEATONALES S DE 
LA LOCALIDAD DE 
TEPETLIXPA, lon:-
96.97669511, 
lat:18.69943114}}

19-06-2018 17-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010039, 
contratista:C. 
CONSTANTINO 
ZOQUITECATL 
QUIAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:396.0}}

{1337477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337623 Proyecto de inversión 464990.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464990.22, 
modificado:464990.22}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE DOCE DE DICIEMBRE  
ENTRE CALLES VICENTE 
GUERRERO Y V DE NOVIEMBRE 
DE LA COLONIA EL MIRADOR - 
287567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

287567 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:618.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
DE DICIEMBRE 
COLONIA EL 
MIRADOR, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE,A 10 
MINUTOS DEL 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
ENTRANDO POR LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO., lon:-
97.53055162, 
lat:20.71765761}}

18-05-2018 11-06-2018 464,990.22             464,990.22               464,990.22             464,990.22             464,990.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
128, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL, 
S.A. DE .C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:464990.22, 
importe_modifica
do:464990.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:660.0}}

{1337623/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338369 Proyecto de inversión 140638.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:140638.64, 
modificado:140638.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
288884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

288884 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO 
Y,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
AGEB NUM 0140, 
lon:-97.81359188, 
lat:21.33806067}}

17-09-2018 16-10-2018 140,638.64             140,638.64               140,638.64             140,638.64             140,638.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500045_AD_1
6_C28, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DISEÑOS Y 
MATERIALES DE 
LAS HUASTECAS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:140638.64, 
importe_modifica
do:140638.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1338369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339032 Proyecto de inversión 321164.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321164.93, 
modificado:321164.93}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE POZA 
RICA ENTRE LAS CALLES 
TLAPACOYA Y LUIS DONALDO 
COLOSIO DE LA COMUNIDAD 
AMPLIACIÓN FREDEPO - 
290050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

290050 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:218, 
direccion:CALLE 
POZA RICA 
AMPLIACION 
FREDEPO, 
96014FREDEPO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
TLAPACOYA Y 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO,LA 
AMPLIACIÓN DE 
LA RED ELECTRICA 
E ENCUENTRA EN 
EL CENTRO LA 
AMPLIACIÓN 
FREDEPO SOBRE 
LA CALLE POZA 
RICA, lon:-
94.91524063, 
lat:17.97339011}}

02-02-2018 14-12-2018 321,164.93             321,164.93               321,164.93             321,164.93             321,164.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030049, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:321164.93, 
importe_modifica
do:321164.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1339032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339068 Proyecto de inversión 1214926.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1214926.97, 
modificado:1214926.97}}

AMPLIACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN 
MURILLO VIDAL ENTRE LAS 
CALLES SIMON BOLIVAR Y JUAN 
DE LA BARRERA EN LA COLONIA 
HILARIO C - 290142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

290142 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION MURILLO 
VIDAL COLONIA 
HILARIO C. SALAS, 
96030ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SIMON 
BOLIVAR Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA,EL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
MURILLO VIDAL 
ENTRE LAS CALLES 
SIMON BOLIVAR, 
lon:-94.89892884, 
lat:17.9538691}}

02-02-2018 14-12-2018 1,214,926.97          1,214,926.97            1,214,926.97          1,214,926.97          1,214,926.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030133, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1214926.97
, 
importe_modifica
do:1214926.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339068/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339129 Proyecto de inversión 311897.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:311897.78, 
modificado:311897.78}}

REHABILITACIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE M 
MATAMOROS ENTRE AV 
JUÁREZ Y AV FCO I MADERO - 
290192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

290192 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
MALTRATA, 
94700MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ,CALLE 
MATAMOROS 
ENTRE AVENIDAS 
FRANCISCO I 
MADERO Y BENITO 
JUAREZ, lon:-
97.2728519, 
lat:18.81297181}}

01-08-2018 30-09-2018 311,897.78             311,897.78               311,897.78             311,897.78             311,897.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990009, 
contratista:RODOL
FO MERINO 
VERANZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, VER., 
monto:311897.78, 
importe_modifica
do:311897.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:168.0}}

{1339129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339315 Proyecto de inversión 537778.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:537778.57, 
modificado:537778.57}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NORTE 
NUEVE ENTRE AV PONIENTE 
DIEZ Y CATORCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 290487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

290487 N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:346.0, 
meta_modificada:
346.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE NUEVE 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE DIEZ Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
CATORCE,CALLE 
NORTE NUEVE 
ENTRE AV 
PONIENTE DIEZ Y 
CATORCE COLONIA 
UNION OBRERA EN 
ORIZABA VER, lon:-
97.11157187, 
lat:18.85240826}}

14-05-2018 27-08-2018 537,778.57             537,778.57               537,778.57             537,778.57             537,778.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180031, 
contratista:C. 
ARIADNA 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:551672.36, 
importe_modifica
do:537778.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:346.0}}

{1339315/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339401 Proyecto de inversión 856865.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:856865.97, 
modificado:856865.97}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN DIVERSAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
PUEBLILLO - 290640

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

290640 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:556.91, 
meta_modificada:
556.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:87, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
RANCHERIA 
PUEBLILLO, 
93545PUEBLILLO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE PEREDO, 
CALLE 
NEZAHUALCOYOTL 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE PUEBLILLO, lon:-
97.25359272, 
lat:20.25471435}}

19-09-2018 14-12-2018 856,865.97             856,865.97               856,865.97             856,865.97             856,865.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240810, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:856865.97, 
importe_modifica
do:856865.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:556.91}}

{1339401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339614 Proyecto de inversión 4253120.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4253120.32, 
modificado:4253120.32}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE PAISES BAJOS 
KM OCHO - 291079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291079 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:72, 
direccion:EJIDO 
PAÍSES BAJOS 
(KILÓMETRO 8), 
92770PAÍSES 
BAJOS 
(KILÓMETRO 8), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE PAISES BAJOS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.34266959, 
lat:20.87289695}}

17-08-2018 11-11-2018 4,253,120.32          4,253,120.32            4,253,120.32          4,253,120.32          4,253,120.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890002, 
contratista:TORAN
G 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:4253120.32
, 
importe_modifica
do:4253120.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339916 Proyecto de inversión 209865.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209865.45, 
modificado:209865.45}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
CALLE LAS PALMAS - 291772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

291772 N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:525.0, 
meta_modificada:
314.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS 
CIUDAD CHICAGO, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON,SE REALIZA 
EN LA CALLE LAS 
PALMAS LA OBRA 
CONSTRUCCION 
DE BANQUETA 
MISMA, lon:-
95.19393887, 
lat:18.159401}}

10-09-2018 09-10-2018 209,865.45             209,865.45               209,865.45             209,865.45             209,865.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
9/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:209865.45, 
importe_modifica
do:209865.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:314.0}}

{1339916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340148 Proyecto de inversión 2454230.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2454230.62, 
modificado:2454230.62}}

REHAB DE DRENAJE SANITARIO 
EN U HAB PLUVIOSILLA EN 
CALLE DE NTE CATORCE ENTRE 
AV OTE VEINTISIETE Y TREINTA 
Y UNO - 292152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

292152 N 0 0 227 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:483.0, 
meta_modificada:
507.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE CATORCE 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
PLUVIOSILLA, 
94329ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
VEINTISIETE Y 
AVENIDA ORIENTE 
TREINTA Y 
UNO,CALLE NORTE 
CATORCE ENTRE 
AV ORIENTE 
VEINTISIETE Y 
ORIENTE TREINTA 
Y UNO , lon:-
97.10317698, 
lat:18.86325958}}

03-09-2018 20-09-2018 2,454,230.62          2,454,230.62            2,454,230.62          2,454,230.62          2,454,230.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180056, 
contratista:ARQ. 
JORGE ANAYA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2227540.29
, 
importe_modifica
do:2505180.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:507.0}}

{1340148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340471 Proyecto de inversión 135966.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135966.98, 
modificado:139882.42}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
OLLAS DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE 
CHALCOMULCO - 292736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

292736 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:9, 
direccion:EJIDO 
CHALCOMULCO, 
96172CHALCOMUL
CO, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SOB
RE EL CAMINO DE 
PALMARILLO A 
CHALCOMULCO, 
lon:-94.78569007, 
lat:18.01127756}}

02-06-2018 17-06-2018 139,882.42             139,882.42               139,882.42             139,882.42             139,882.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450003, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:135966.98, 
importe_modifica
do:135966.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1340471/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301340573 Proyecto de inversión 334991.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334991.67, 
modificado:334991.67}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ - 292942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

292942 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:44, 
direccion:AVENIDA 
DE LAS FLORES 
PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
93540GUADALUPE 
VICTORIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA DE LAS 
FLORES Y CALLE 
ROSALES,CONSTRU
CCION DE 
COMEDOR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
CLAVE 30DCC0768, 
lon:-97.37442746, 
lat:20.26094132}}

12-09-2018 11-10-2018 334,991.67             334,991.67               334,991.67             334,991.67             334,991.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240820, 
contratista:GRUPO 
TOPOGRAFICO Y 
CONSTRUCTOR 
CHH SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334991.67, 
importe_modifica
do:334991.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1340573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340699 Proyecto de inversión 59560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59560.0, 
modificado:59560.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO 
PROFUNDO EN LA CALLE CINCO 
DE MAYO ENTRE IGNACIO 
LÓPEZ RAYÓN Y ABASOLO 
BARRIO SAN JUDAS TADEO - 
293245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

293245 N 0 0 953 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA SAN 
PEDRO Y SAN 
PABLO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON Y CALLE 
ABASOLO,EN LA 
CASA EJIDAL, lon:-
94.88222846, 
lat:17.96393253}}

24-05-2018 27-05-2018 59,560.00               59,560.00                 59,560.00               59,560.00               59,560.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55074, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:59560.0, 
importe_modifica
do:59560.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341294 Proyecto de inversión 33516.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:33516.64, 
modificado:33516.64}}

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
BÁSICOS DE ELECTRICIDAD 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA - 294574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

294574 N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORREGIDORA 
CIUDAD PASO DE 
LA CARRETA, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO,SE LLEVA 
A CABO EL 
MEJORAMIENTO 
DE SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
ELECTRICIDAD 
ESCUELA, lon:-
95.15103014, 
lat:18.14869226}}

06-08-2018 28-08-2018 33,516.64               33,516.64                 33,516.64               33,516.64               33,516.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46995, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:33516.64, 
importe_modifica
do:33516.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1341294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342327 Proyecto de inversión 2998654.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2998654.1, 
modificado:2998654.1}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE 
TLATLAZOQUICO - 296451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

296451 N 0 0 509 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:20, 
direccion:CALLEPU
EBLO 
TLATLAZOQUICO, 
00000TLATLAZOQ
UICO, ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLEEL DRENAJE 
SANITARIO SE 
LOCALIZA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.3567998, 
lat:20.82088964}}

06-08-2018 23-10-2018 2,998,654.10          2,998,654.10            2,998,654.10          2,998,654.10          2,998,654.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
006/2018, 
contratista:MANU
EL LEMUS 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:2998654.1, 
importe_modifica
do:2998654.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342691 Proyecto de inversión 549626.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549626.76, 
modificado:549626.76}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE INDEPENDENCIA 
ENTRE LA CALLE DEMETRIO 
RUIZ MALERVA Y LA CALLE 
VICENTE GUERRERO COLONIA - 
297017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297017 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:306.0, 
meta_modificada:
306.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA GRANJAS 
DE ALTO LUCERO, 
92894ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DEMETRIO 
RUIZ MALERVA Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
LAS GRANJAS DE 
ALTO LUCERO 
PERTENECIENTE 
AL , lon:-
97.45129562, 
lat:20.94807268}}

01-05-2018 14-07-2018 549,626.76             549,626.76               549,626.76             549,626.76             549,626.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890025, 
contratista:INGENI
ERÍA CIVIL RIGOLI 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:549626.76, 
importe_modifica
do:549626.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:306.0}}

{1342691/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342961 Proyecto de inversión 1092381.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1092381.08, 
modificado:1092381.08}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 
VEINTE DE NOVIEMBRE Y 
CALLE DIECIOCHO DE MARZO - 
297531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297531 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1129.0, 
meta_modificada:
1129.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:29, 
direccion:CALLE 6 
DE SEPTIEMBRE 
EJIDO CRUZ 
NARANJOS, 
92785CRUZ 
NARANJOS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 18 DE 
MARZO,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CRUZ NARANJOS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.44184204, 
lat:20.97359485}}

25-06-2018 22-09-2018 1,092,381.08          1,092,381.08            1,092,381.08          1,092,381.08          1,092,381.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890030, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1092381.08
, 
importe_modifica
do:1092381.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1129.0}}

{1342961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343065 Proyecto de inversión 466027.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466027.38, 
modificado:466027.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA LA PLAZA CHICAGO Y 
LA LAJA - 297692

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297692 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE LA 
PRINCIPAL CIUDAD 
LA PLAZA, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS LA 
CONSTRUCCION 
DE 8 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA COL, 
lon:-95.18658775, 
lat:18.16128693}}

17-09-2018 15-11-2018 466,027.38             466,027.38               466,027.38             466,027.38             466,027.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
2/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:466027.38, 
importe_modifica
do:466027.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1343065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343150 Proyecto de inversión 384492.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384492.92, 
modificado:384492.92}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE H COLEGIO 
MILITAR ENTRE LA CALLE 
GOMEZ PALACIOS Y LA CALLE 
AYUNTAMIENTO COL MURILLO -
297828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297828 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:374.0, 
meta_modificada:
374.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE H. 
COLEGIO MILITAR 
COLONIA MURILLO 
VIDAL, 
92810TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GOMEZ 
PALACIOS Y CALLE 
AYUNTAMIENTO,L
A OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA MURILLO 
VIDAL 
PERTENCIENTE AL 
MUNICIPIO DE 
TUX, lon:-
97.40621601, 
lat:20.97003702}}

17-05-2018 30-07-2018 384,492.92             384,492.92               384,492.92             384,492.92             384,492.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890033, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
GSC, S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:384492.92, 
importe_modifica
do:384492.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:374.0}}

{1343150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343396 Proyecto de inversión 403422.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403422.7, 
modificado:403422.7}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN EL CAMINO AL 
BASURERO CHICOZAPOTE 
ENTRONQUE PAJAPAN PALMA 
REAL MUNICIPIO DE PAJAPAN 
VER - 298287

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 298287 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL 
BASURERO 
CHICOZAPOTE 
ENTRONQUE 
PAJAPAN PALMA 
REAL COLONIA 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO AL 
BASURERO 
CHICOZAPOTE 
ENTRONQUE 
PAJAPAN PALMA 
REAL Y,RUMBO AL 
BASURERO 
CHICOZ, lon:-
94.67235904, 
lat:18.24176964}}

13-06-2018 12-07-2018 403,422.70             403,422.70               403,422.70             403,422.70             403,422.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
045, 
contratista:CONST
RUCCIONES, 
MAQUINARIA Y 
CONTROL S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:403422.7, 
importe_modifica
do:403422.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:8.0}}

{1343396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343403 Proyecto de inversión 419948.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419948.49, 
modificado:419948.49}}

CONST AULA EN LA TELESEC 
BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE  
TREINTADTVMILNOVECIENTOS
CUARENTAY NUEVEG COL BTO 
JRZ EN LA CAB MPAL ISLA VER - 
298300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

298300 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL PEDRO 
ANAYA COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
95643ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LINO 
MOLINA 
BARRADAS Y CALLE 
TAURINO REYES L, 
CALLE 
CUAUHTEMOC A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
AVENIDA RICARDO 
FLORES MAGON A 
LA ALTURA DE LA, 
lon:-95.51976613, 
lat:18.03090675}}

24-04-2018 30-05-2018 419,948.49             419,948.49               419,948.49             419,948.49             419,948.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0035-2018, 
contratista:LEOBA
RDO MORENO 
BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:419948.49, 
importe_modifica
do:419948.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343403/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343826 Proyecto de inversión 545000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545000.0, 
modificado:545000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION SOBRE CAMINO 
RURAL TRAMO TEPEICA 
TERRERO - 298937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

298937 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA- 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 500 
RANCHERIA , 
00000TEPEICA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOSA D, 
lon:-97.09097799, 
lat:18.52652432}}

09-07-2018 29-09-2018 545,000.00             545,000.00               545,000.00             545,000.00             545,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0018, 
contratista:C. 
BERTA QUIAHUA 
PANZO, 
convocante:munici
pio de tehuipango, 
ver., 
monto:545000.0, 
importe_modifica
do:545000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.0}}

{1343826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344132 Proyecto de inversión 5598888.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5598888.58, 
modificado:5598888.58}}

CONSTRUCCION POR 
SUSTITUCION POR OBRA 
NUEVA DEL CENTRO DE SALUD 
RURAL CONCENTRADO CSRC 
PAJAPAN UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE PAJAPAN 
MUNICIPIO - 299475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 299475 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS,SE 
ENCUENTRA A 2 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
94.69039788, 
lat:18.26103997}}

01-08-2018 29-10-2018 5,598,888.58          5,598,888.58            5,598,888.58          5,598,888.58          5,598,888.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
052, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:5598888.58
, 
importe_modifica
do:5598888.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1344132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344484 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
ESC PRIMARIA LUIS GONZÁLEZ 
OBREGON - 300263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

300263 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
PUEBLO LIMONES, 
91620LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DAN
TE DELGADO S/N 
LOC. LIMONES 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL VER., 
lon:-96.92107008, 
lat:19.33894801}}

10-09-2018 31-10-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-013-
AD/18, 
contratista:ANDRE
S HERNANDEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1344484/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344672 Proyecto de inversión 556084.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:556084.07, 
modificado:556084.07}}

REHABILITACION CON CARPETA  
ASFALTICA DE AVENIDA 
BENITO JUAREZ - 300546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

300546 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
TEZONAPA 
CENTRO, 
95095TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DEL 
TRABAJO Y CALLE 
S/N,EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
COLONIA BENITO 
JUAREZ UBICAR EL 
SITIO DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.68805374, 
lat:18.60580463}}

03-09-2018 30-11-2018 556,084.07             556,084.07               556,084.07             556,084.07             556,084.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0066, 
contratista:DAVID 
TOMAS QUIROZ 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:556084.07, 
importe_modifica
do:556084.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1344672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344677 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA  DE 
DRENAJE SANITARIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE VICENTE  GUERRERO - 
300551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H 
AYUNTAMIENTOD
E ALAMO 
TEMAPACHE

300551 N 0 0 3833 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:138.0, 
meta_modificada:
138.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:52, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO EJIDO 
ESTERO DEL 
ÍDOLO, 
92730ESTERO DEL 
ÍDOLO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A DOS 
CUADRAS DE LA 
ESCUELA PRIMARI, 
lon:-97.65690421, 
lat:20.8938853}}

17-09-2018 15-12-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600177, 
contratista:HGC15
01229J3, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:138.0}}

{1344677/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301344985 Proyecto de inversión 227826.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227826.39, 
modificado:227826.39}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
TEBANCO - 301013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301013 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:87, 
direccion:EJIDO 
TEBANCO, 
92775TEBANCO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
TEBANCO, lon:-
97.34698033, 
lat:20.76417059}}

22-05-2018 20-07-2018 227,826.39             227,826.39               227,826.39             227,826.39             227,826.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890079, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:227826.39, 
importe_modifica
do:227826.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1344985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345035 Proyecto de inversión 587505.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587505.15, 
modificado:587505.15}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
TEBANCO - 301066

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301066 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:87, 
direccion:EJIDO 
TEBANCO, 
92775TEBANCO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
TEBANCO, lon:-
97.34510748, 
lat:20.76241497}}

05-07-2018 02-10-2018 587,505.15             587,505.15               587,505.15             587,505.15             587,505.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890080, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:587505.15, 
importe_modifica
do:587505.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1345035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345368 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
PRINCIPAL CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 
DE LAS LOMAS - 301533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

301533 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS LOMAS, 
91620LAS LOMAS, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOCALLE 
PRINCIPAL LOC. 
LAS LOMAS, lon:-
96.9948716, 
lat:19.35466853}}

10-09-2018 31-12-2018 550,000.00             550,000.00               550,000.00             550,000.00             550,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-023-
IR/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.0}}

{1345368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345670 Proyecto de inversión 698431.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698431.38, 
modificado:698431.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE ROBLE 
ENTRE LA AV LOPEZ MATEOS Y 
ZANJA DE LA CANACO EN LA 
COLONIA AMPLIACION 
RODRIGUEZ CANO - 302069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302069 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROBLE EJIDO 
AMPLIACION 
RODRIGUEZ CANO, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA LOPEZ 
MATEOS Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
AMPLIACION 
RODRIGUEZ CANO, 
lon:-97.37872455, 
lat:20.94932577}}

17-09-2018 15-11-2018 698,431.38             698,431.38               698,431.38             698,431.38             698,431.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890100, 
contratista:IT 
PETROL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:698431.38, 
importe_modifica
do:698431.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345693 Proyecto de inversión 249952.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249952.35, 
modificado:249952.35}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL CALLEJON ROSA 
AZUL ENTRE LA CALLE CUATRO 
NORTE Y CALLE SEIS NORTE EN 
LA COLONIA ESPERANZA 
AZCON - 302136

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302136 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ESPERANZA 
AZCON, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 4 NORTE Y 
CALLE 6 NORTE,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
ESPERANZA 
AZCON, lon:-
97.40238984, 
lat:20.97752969}}

17-09-2018 15-11-2018 249,952.35             249,952.35               249,952.35             249,952.35             249,952.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890101, 
contratista:IT 
PETROL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:249952.35, 
importe_modifica
do:249952.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345807 Proyecto de inversión 488175.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:488175.8, 
modificado:488175.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE AIRE LIBRE 
KILOMETRO QUINCE - 302353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302353 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:2, 
direccion:EJIDO 
AIRE LIBRE 
(KILÓMETRO 15), 
92770AIRE LIBRE 
(KILÓMETRO 15), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
AIRE LIBRE KM 15, 
lon:-97.31668445, 
lat:20.81746554}}

17-09-2018 15-11-2018 488,175.80             488,175.80               488,175.80             488,175.80             488,175.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890105, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:488175.8, 
importe_modifica
do:488175.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1345807/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345877 Proyecto de inversión 421953.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:421953.87, 
modificado:421953.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA LAZARO CARDENAS 
DEL RIO CLAVE - 302471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302471 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ESCUELAS- 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 100 
RANCHERIA , 
00000TILICA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOSA, lon:-
97.05084826, 
lat:18.50634168}}

06-08-2018 07-12-2018 421,953.87             421,953.87               421,953.87             421,953.87             421,953.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0133, 
contratista:C. 
PASTOR CHIPAHUA 
ACAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:421953.87, 
importe_modifica
do:421953.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1345877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345926 Proyecto de inversión 417143.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:417143.45, 
modificado:417143.45}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE COSTA RICA 
ENTRE LA CALLE BRASIL Y 
SEGUNDA DE LIBERTAD EN LA 
COLONIA SALINAS DE GORTA - 
302562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302562 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:566.34, 
meta_modificada:
566.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COSTA RICA 
COLONIA CARLOS 
SALINAS DE 
GORTARI, 
92883TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BRASIL Y 
CALLE SEGUNDA 
DE LIBERTAD,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
SALINA DE 
GORTARI, lon:-
97.38191102, 
lat:20.95138479}}

17-09-2018 15-11-2018 417,143.45             417,143.45               417,143.45             417,143.45             417,143.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890109, 
contratista:CRUZ 
ROMERO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:417143.6, 
importe_modifica
do:417143.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:566.34}}

{1345926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345943 Proyecto de inversión 455709.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:455709.56, 
modificado:455709.56}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO A UN COSTADO DEL 
PUENTE CAZONES UNO DE LA 
COMUNIDAD DE PLAN DE 
AYALA TIHUATLAN VER - 
302617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

302617 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
95.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:EJIDO 
PLAN DE AYALA, 
92912PLAN DE 
AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CAZONES 1 Y,26 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 20 
KM SOBRA LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN., 
lon:-97.47917309, 
lat:20.54327479}}

01-06-2018 15-07-2018 455,709.56             455,709.56               455,709.56             455,709.56             455,709.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
120, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:455709.56, 
importe_modifica
do:455709.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:95.6}}

{1345943/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346541 Proyecto de inversión 647999.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:647999.75, 
modificado:647999.75}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL ZOZOCOLCO CALICÓN A 
TLALPILA - 303746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303746 N 0 0 677 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:255.0, 
meta_modificada:
255.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO- 
TLALPILA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 3 + 500 
RANCHERIA 
TLALPILA, 
93000ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOCALIDAD 
DE TLALPILA Y 
CALLE CAMINO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO , lon:-
97.59153209, 
lat:20.12756608}}

04-06-2018 23-07-2018 647,999.75             647,999.75               647,999.75             647,999.75             647,999.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030024, 
contratista:C. 
MARIO IVAN 
CARDEÑA ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:698508.3, 
importe_modifica
do:647999.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:255.0}}

{1346541/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346626 Proyecto de inversión 146537.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:146537.53, 
modificado:146537.53}}

MEJORAMIENTO DE NUCLEO 
DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EMILIO CARRANZA - 
303858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

303858 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ CIUDAD 
PALMAS DE ABAJO, 
91495PALMAS DE 
ABAJO, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO ESTA 
OBRA ESTA 
UBICADA EN 
DOMICILIOEN 
PALMAS , lon:-
96.43646771, 
lat:19.5889114}}

03-09-2018 15-11-2018 146,537.53             146,537.53               146,537.53             146,537.53             146,537.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0044, 
contratista:MASST
ER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:146537.53, 
importe_modifica
do:146537.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1346626/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346775 Proyecto de inversión 273079.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273079.53, 
modificado:273079.53}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE 
BUGAMBILIAS Y CALLE LOS 
CEDROS - 304246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304246 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIAS 
RANCHERIA LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS CEDROS 
Y,EN LA 
LOCALIDAD DE 
EJIDO LA PIÑA 
MAROMILLA EN 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y 
CALLE LOS 
CEDROS, lon:-
96.78321993, 
lat:19.02958575}}

16-05-2018 29-06-2018 273,079.53             273,079.53               273,079.53             273,079.53             273,079.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000004, 
contratista:CONST
RUCTORA ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:273079.53, 
importe_modifica
do:273079.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1346775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346805 Proyecto de inversión 502813.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502813.94, 
modificado:502813.94}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO  
HIDRÁULICO  MIXTO - 304306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304306 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:367.0, 
meta_modificada:
367.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO- 
RINCON PATIÑO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 24 + 000 
RANCHERIA 
RINCÓN 
MARIANO, 
00000RINCÓN 
MARIANO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
24KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANU, lon:-
96.63968986, 
lat:19.05260979}}

28-05-2018 11-07-2018 502,813.94             502,813.94               502,813.94             502,813.94             502,813.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000017, 
contratista:SAMPIE
RI SEDAS NANCY 
ARELY, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:502813.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:367.0}}

{1346805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346849 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1267355.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE RÍO TUPAN  EN LA 
COLONIA  AMPLIACIÓN 
PANTEPEC - 304421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

304421 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2075.0, 
meta_modificada:
2075.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO TUXPAM 
CIUDAD ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE RIO 
TECOLUTLA, CALLE 
ARGENTINA 
UBICADA ENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE RIO 
TECOLUTLA, lon:-
97.66392734, 
lat:20.9182367}}

17-09-2018 15-12-2018 1,267,355.99          1,267,355.99            1,267,355.99          1,267,355.99          1,267,355.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600179, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2075.0}}

{1346849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346948 Proyecto de inversión 262500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:262500.0, 
modificado:275400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 304740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304740 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ- EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 19 + 000 
RANCHERIA LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
19KM SOBRE CA, 
lon:-96.78272641, 
lat:19.02839907}}

04-06-2018 14-12-2018 275,400.00             275,400.00               275,400.00             275,400.00             275,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000041, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:275400.0, 
importe_modifica
do:275400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1346948/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347183 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN 
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA - 305170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

305170 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:174, 
direccion:CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA EJIDO 
GENERAL A. 
TEJEDA Y SU A. 
GRACIANO 
SÁNCHEZ, 
00000GENERAL A. 
TEJEDA Y SU A. 
GRACIANO 
SÁNCHEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EL PARAISO 
Y CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA, CALLE 
FERNANDO GUTI, 
lon:-97.70560914, 
lat:20.95768606}}

24-09-2018 08-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600185, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALAMOTEMAPACH
E, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.0}}

{1347183/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301347244 Proyecto de inversión 162000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162000.0, 
modificado:162000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERÍMETRAL EN JARDÍN  DE 
NIÑOS DOLORES  JIMENEZ  
MURO EN COLONIA FERNANDO 
LÓPEZ ARÍAS - 305271

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

305271 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
CIUDAD ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
LERDO DE TEJADA, 
CALLE BOCA 
NEGRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
MOCTEZUMA, lon:-
97.6742678, 
lat:20.90490413}}

24-09-2018 08-12-2018 162,000.00             162,000.00               162,000.00             162,000.00             162,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600186, 
contratista:HERNA
NDEZ ARELLANOS 
EVARISTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:162000.0, 
importe_modifica
do:162000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1347244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301379883 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
LA LOCALIDAD DE 
AHUEYAHUALCO, MUNICIPIO 
DE ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:3, 
direccion:Avenida 
Lazaro Cardenas, 
La Poza de Tio 
Mingo, Altotonga, 
Ver., México, lon:-
97.2650528, 
lat:19.71435385}}

12-05-2018 30-05-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100234, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:0.3}}

{1379883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301385788 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

REHABILITACION DE  PARQUE 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581002 N 0 0 614 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:67.86, 
meta_modificada:
67.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:46, 
direccion:Parque 
De La vigueta, 
Cjon. del Perro, 
Cabecera 
Municipal, García, 
N.L., México, lon:-
96.87890053, 
lat:20.33340007}}

02-07-2018 31-07-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUN2018-
1002/OP-003, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:67.86}}

{1385788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386298 Proyecto de inversión 840450 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840450.0, 
modificado:954425.99}}

REHABILITACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830030 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:810.0, 
meta_modificada:
810.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Av 
Cuauhtémoc 300, 
Centro, 93650 
Tlapacoyan, Ver., 
México, lon:-
97.2167649, 
lat:19.9625702}}

01-10-2018 30-11-2018 954,425.99             954,425.99               954,425.99             954,425.99             954,425.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
30, 
contratista:ARQ. 
MARTÍN RAFAEL 
GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:954425.99, 
importe_modifica
do:954425.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:810.0}}

{1386298/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387030 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:398328.32}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MELCHOR OCAMPO CLAVE 
30DPR1387Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000092 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:74.0, 
meta_modificada:
73.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:Calle 
Almendro, Mata 
Cocuite, Ver., 
México, lon:-
96.2156235, 
lat:19.1285038}}

16-07-2018 13-10-2018 398,328.32             398,328.32               398,328.32             398,328.32             398,328.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:73.68}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387265 Proyecto de inversión 2259390.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2259390.5, 
modificado:2259390.5}}

BACHEO EN LA ZONA SUR , 
VERACRUZ , VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930604 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
364.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Cristóbal de Olid, 
Reforma, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1248652, 
lat:19.1697643}}

01-05-2018 15-12-2018 2,259,390.50          2,259,390.50            2,259,390.50          2,259,390.50          2,259,390.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0604, 
contratista:GRUPO 
DAMINAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:2259390.5, 
importe_modifica
do:2259390.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:364.09}}

{1387265/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387787 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:397562.41}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN INFANTIL 
COMUNITARIO "TOKONEME" 
DE LA COL. AZTECA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Xalapa 311, La 
Azteca, 93165 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4702096, 
lat:20.4900999}}

04-02-2018 31-05-2019 397,562.41             397,562.41               397,562.41             397,562.41             397,562.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52982, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:397562.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1387787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387848 Proyecto de inversión 2491199.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2491199.06, 
modificado:2491199.06}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO PARA PLANTELES DE 
NIVEL MEDIA SUPERIOR 
VARIOS MUNICIPIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400009 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

04-09-2018 04-10-2018 2,491,199.06          2,491,199.06            2,491,199.06          2,491,199.06          2,491,199.06          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387862 Proyecto de inversión 2016403.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2016403.79, 
modificado:2016403.79}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA PLANTELES EDUCATIVOS 
DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR 
VARIOS MUNICIPIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400011 N 0 0 599 {meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

11-09-2018 20-09-2018 2,016,403.79          2,016,403.79            2,016,403.79          2,016,403.79          2,016,403.79          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301388004 Proyecto de inversión 1593990 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1593990.0, 
modificado:1593990.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OBRA EXTERIOR, TV-SEC., 
ADALBERTO TEJEDA, CLAVE, 
30DTV0080S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0080S N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1254.3, 
meta_modificada:
1254.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON 3, LA 
ESTANZUELA, 
EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, lon:-
96.85518, 
lat:19.46378}}

20-08-2018 17-11-2018 1,593,990.00          1,593,990.00            683,490.74             683,490.74             478,197.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1191.59}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388033 Proyecto de inversión 7702442 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:7702442.0, 
modificado:7702442.0}}

PRIMERA ETAPA DE 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
TIPO H, I.T.., INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
JUAN RODRIGUEZ CLARA, 
CLAVE, 30EIT0019T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0019T N 0 0 568 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:850.96, 
meta_modificada:
850.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JOSE MARIA 
MORELOS 507, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, VERACRUZ, 
lon:-95.4014, 
lat:17.994}}

26-12-2017 23-06-2018 7,702,442.00          7,702,442.00            2,856,874.51          2,856,874.51          2,750,361.16          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:229.76}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388443 Proyecto de inversión 197976.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197976.12, 
modificado:197976.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE VASQUEZ, DE LA 
LOCALIDAD EL COPETE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120123 S 41 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.07, 
meta_modificada:
224.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:26, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.76725626, 
lat:19.60159844}}

09-08-2018 10-09-2018 197,976.12             197,976.12               197,976.12             197,976.12             197,976.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-005/2018-30-
112-0123, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:197976.12, 
importe_modifica
do:197976.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:224.07}}

{1388443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388446 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:379999.36}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 
DE DESARROLLO 
COMUNITARIO UBICADO EN 
BARRIO DE XICO (PRIMERA 
ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400123 N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Reforma 101, 
Barrio de Xico, 
93165 Coatzintla, 
Ver., México, lon:-
97.45533943, 
lat:20.47753682}}

06-08-2018 31-10-2018 379,999.36             379,999.36               379,999.36             379,999.36             379,999.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52993, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:380000.0, 
importe_modifica
do:379999.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388615 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:389546.16}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
(BACHEO) EN DIVERSAS 
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400124 N 0 0 20000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Coatzintl
a Centro, 93160 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.461125, 
lat:20.4849745}}

02-07-2018 31-10-2018 389,546.16             389,546.16               389,546.16             389,546.16             389,546.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52996, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:389546.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:260.0}}

{1388615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388668 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:133725.09}}

Rehabilitacion de la Agencia 
Municipal de Villa 
Independencia.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020203 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:93610, 
Manuel Ávila 
Camacho 500, Villa 
Independencia, 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.04925299, 
lat:20.05799729}}

15-10-2018 15-12-2018 133,725.09             133,725.09               133,725.09             133,725.09             133,725.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020203, 
contratista:Joanna 
Lizeth Badillo 
Hernandez, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:133725.09, 
importe_modifica
do:133725.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388832 Proyecto de inversión 100725.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:100725.49, 
modificado:100725.49}}

MEJORAMIENTO DE ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI  
CLAVE:30DJN2010V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570108 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:42, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.82327688, 
lat:19.71721717}}

02-06-2018 03-07-2018 100,725.49             100,725.49               100,725.49             100,725.49             100,725.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0108/03, 
contratista:CATALI
NO DORANTES 
PORTILLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:100725.49, 
importe_modifica
do:100725.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:3.0}}

{1388832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388906 Proyecto de inversión 437817.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437817.14, 
modificado:437817.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO 
DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE 
RED ELÉCTRICA, BOMBA 
SUMERGIBLE,Y  EMISOR A 
PRESIÓN, PARA DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES, EN LA 
COLONIA GARDENIAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140103 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Calle 
Ignacio López 
Rayón 7, Col. Las 
Gardenias, 93800 
Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77193403, 
lat:20.21000683}}

05-09-2018 31-12-2018 437,817.14             437,817.14               437,817.14             437,817.14             437,817.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFFE/MUNICIP
IO2018301140103-
DOP024, 
contratista:C. 
CARLOS AEJANDRO 
AHUJA SAINZ DE 
LA FUENTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:612944.0, 
importe_modifica
do:612944.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.0}}

{1388906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389720 Proyecto de inversión 285000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:285000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
AUDITORIO MUNICIPAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA

2018300990125 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AUDITOR
IO , lon:-
97.278304, 
lat:18.810401}}

01-08-2018 31-10-2018 285,000.00             285,000.00               285,000.00             285,000.00             285,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47683, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:285000.0, 
importe_modifica
do:285000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1389720/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301389901 Proyecto de inversión 181558.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181558.06, 
modificado:181558.06}}

Construcción de 7 estanques 
de piscicultura con 
equipamiento en la localidad 
de Ateponta del municipio de 
Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Chinameca

2018300590127 S 3 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:4, 
direccion:Localida
d de Ateponta, 
cerca del parque, 
lon:-94.683056, 
lat:18.017778}}

07-08-2018 05-09-2018 181,558.06             181,558.06               181,558.06             181,558.06             181,558.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590126-
FORTAMUN-DF-
2018/126, 
contratista:NABELI 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:181558.06, 
importe_modifica
do:181558.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1389901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301390259 Proyecto de inversión 6998263.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6998263.82, 
modificado:6812325.12}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000028 N 0 0 2499 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:487.0, 
meta_modificada:
487.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

21-06-2018 18-10-2018 6,812,325.12          6,812,325.12            6,812,325.12          6,812,325.12          6,812,325.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-028-AD, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
PROFORMA S,A DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:6998263.82
, 
importe_modifica
do:6998263.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:474.04}}

{1390259/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301390280 Proyecto de inversión 999130.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999130.35, 
modificado:999130.35}}

REHABILITACION DE UN 
CENTRO DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000039 N 0 0 17231 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:290.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
97.007233, 
lat:19.421269}}

18-07-2018 16-08-2018 999,130.35             999,130.35               999,130.35             999,130.35             999,130.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-037-AD, 
contratista:KAREST 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SERVI
COS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:999130.35, 
importe_modifica
do:999130.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:290.0}}

{1390280/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392678 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Financiamie
nto Municipal, 
monto:10115.36, 
modificado:10115.36}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1689884.64, 
modificado:1689884.64}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN ORIENTE ONCE 
ENTRE NORTE UNO Y NORTE 
DOCE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 167649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

167649 N 0 0 8947 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4072.0, 
meta_modificada:
4072.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE 11 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
94440ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA NORTE 1 
Y CALLE ORIENTE 
11, AVENIDA 
NORTE 10 
LLEGANDO A 
ATZACAN POR 
IXTACZOQUITLAN 
LLEGA UNO A LA 
CALLE ORIENTE 11 
LUGAR DONDE SE 
RE, lon:-
97.08030844, 
lat:18.91280336}}

02-05-2018 29-12-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-SEDATU-
2018-0013-001, 
contratista:MANN
US TECNICA Y 
CONSTRUCCIÓN S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:3399849.5, 
importe_modifica
do:1700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4072.0}}

{1392678/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392753 Proyecto de inversión 135000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:135000.0, 
modificado:135000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE ADOQUIN CON 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CONCRETO EN LA PRIVADA  
VICENTE GUERRERO ENTRE LAS 
CALLES CONSTITUYENT - 
243670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243670 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:454.0, 
meta_modificada:
250.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUYENTES 
Y, CALLE AGUSTÍN 
DE ITURBIDE 
TOMANDO COMO 
INICIO EL PUNTO 
DENOMINADO LA 
Y SE AVANZA 
SOBRE LA CAL, lon:-
97.20633192, 
lat:19.9611978}}

01-04-2018 31-05-2018 135,000.00             135,000.00               135,000.00             135,000.00             135,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
70, 
contratista:SÁNCH
EZ CORONADO 
ROSA DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:268268.07, 
importe_modifica
do:270000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.09}}

{1392753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392834 Proyecto de inversión 6414179.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6414179.59, 
modificado:6398461.02}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN BOULEVARD 
CÓRDOBA-PEÑUELA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA

2018300440249 N 0 0 196541 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:19440.0, 
meta_modificada:
19440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD CÓRDOBA-
PEÑUELA, lon:-
96.935349, 
lat:18.894384}}

26-09-2018 30-11-2018 6,398,461.02          6,398,461.02            6,398,461.02          6,398,461.02          6,398,461.02          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:19440.0}}

{1392834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393070 Proyecto de inversión 1178081 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1178081.0, 
modificado:1171280.62}}

CONSOLIDACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 
INTERCULTURAL SEDE 
TOTONACAPAN EN ESPINAL, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

66 Espinal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

0940100902017 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:20000.0, 
meta_modificada:
20000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:1, 
direccion:PREDIO 
RUSTICO, lon:-
97.398514, 
lat:20.259428}}

07-02-2018 28-06-2018 1,171,280.62          1,171,280.62            1,171,280.62          1,171,280.62          1,171,280.62          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20000.0}}

Terminado Validado 
avances

Página 457



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301393326 Proyecto de inversión 980000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:980000.0, 
modificado:980000.0}}

MEJORAMIENTO DE 
LUMINARIAS DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL, EN 
DIVERSAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL

2018301340205 N 0 0 9664 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:418.0, 
meta_modificada:
418.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:1, 
direccion:Carr. 
Xalapa Veracruz, 
Veracruz, México, 
lon:-96.50665283, 
lat:19.33965342}}

16-02-2018 16-08-2018 980,000.00             980,000.00               980,000.00             980,000.00             980,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134020
5, contratista:DE 
LOS SANTOS 
FLORES JOSE 
ANTONIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:980000.0, 
importe_modifica
do:980000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:418.0}}

{1393326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301400844 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.5E7, 
modificado:1.5E7}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS Y CUNETAS, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL ALUMBRADO PÚBLICO 
EN BOULEVARD ACCESO OESTE, 
LOC. CUITLAHUAC, MPO. 
CUITLAHUAC, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER.

2018300530401 N 0 0 13651 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
9135.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Omealca, 
Ver., México, lon:-
96.70509338, 
lat:18.81824245}}

13-07-2018 18-12-2018 15,000,000.00        15,000,000.00         15,000,000.00        15,000,000.00        15,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
O-830053834-E1-
2018, 
contratista:CONST
RUCCION MARINA 
Y TERRESTRE S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:1.49827904
7E7, 
importe_modifica
do:1.498279047E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9135.0}}

{1400844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401335 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90453 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
EL CASTILLO, 
91165 EL PLAN, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN, 
lon:-96.86009444, 
lat:19.54579225}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1401335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401336 Proyecto de inversión 19261.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19261.68, 
modificado:19261.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90563 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA LA 
TRANCA, 91166 LA 
PALMA, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE 
BANDERILLA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VERACRUZ 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 
REVOLUCION , lon:-
96.8652446, 
lat:19.54767367}}

17-04-2018 15-07-2018 19,261.68               19,261.68                 19,261.68               19,261.68               19,261.68               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1401336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401364 Proyecto de inversión 332966.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332966.19, 
modificado:332966.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 100285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100285 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
COLONIA 
HIGUERAS, 91615 
BARRIO LA PALMA, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ORIENTE Y CALLE 
JOSÉ MARÍA 
LÓPEZ, CALLE 
PROFESOR RAÚL 
MARTÍNEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MATAMO, 
lon:-96.96970051, 
lat:19.38461521}}

30-04-2018 28-07-2018 332,966.19             332,966.19               332,966.19             332,966.19             332,966.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401364/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402044 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 284312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

284312 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO Y 
MADERO COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 91700 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
JUSTINO ANGEL 
SARMIENTO, 
CALLE URSULO 
GALVAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FRANCISC, 
lon:-96.17805636, 
lat:19.15406892}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1402044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402077 Proyecto de inversión 19919.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.99, 
modificado:19919.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295609 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
TLACOTALPAN, 
95460 EL ZAPOTAL 
(PUENTE), 
TLACOTALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GONZÁLEZ 
ORTEGA Y CALLE 
VALCAL QUÍMICA, 
ANDADOR 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VENUST, 
lon:-95.65041202, 
lat:18.61408094}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.99               19,919.99                 19,919.99               19,919.99               19,919.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1402077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402397 Proyecto de inversión 593257.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:593257.14, 
modificado:606031.7}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 311469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

311469 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:155, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MONTE GRANDE, 
92100 MONTE 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE, lon:-
98.31279927, 
lat:21.46125151}}

28-05-2018 24-09-2018 606,031.70             606,031.70               606,031.70             606,031.70             606,031.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1402397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402452 Proyecto de inversión 474605.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474605.71, 
modificado:318166.64}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312343 S 64 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:32.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:173, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PALMA SOLITA, 
92100 PALMA 
SOLITA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE, lon:-
98.31763684, 
lat:21.44319122}}

28-05-2018 24-09-2018 318,166.64             318,166.64               318,166.64             318,166.64             318,166.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1402452/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402456 Proyecto de inversión 341122.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341122.86, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312362 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:86, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUCHILLA 
GRANDE, 92100 
CUCHILLA 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE, 
lon:-98.32707477, 
lat:21.43470868}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402456/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402462 Proyecto de inversión 29662.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29662.86, 
modificado:30301.58}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312399

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312399 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:106, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
GALLO 
(CHOPOPO), 92100 
EL GALLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
, lon:-98.1593408, 
lat:21.36039235}}

28-05-2018 24-09-2018 30,301.58               30,301.58                 30,301.58               30,301.58               30,301.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1402462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402466 Proyecto de inversión 341122.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341122.86, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312413 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:585, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL RINCÓN (LA 
LAJA), 92100 EL 
RINCÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA CON, 
lon:-98.23219165, 
lat:21.52891713}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402466/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402498 Proyecto de inversión 400448.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400448.57, 
modificado:409071.4}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312673 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA DEL TIGRE, 
92105 MATA DEL 
TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
C, lon:-
98.23535902, 
lat:21.41675183}}

28-05-2018 24-09-2018 409,071.40             409,071.40               409,071.40             409,071.40             409,071.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1402498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402615 Proyecto de inversión 29662.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29662.86, 
modificado:30301.58}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 314029

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

314029 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:540, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CHUPADERO 
(GALERA), 92100 
CHUPADERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE, 
lon:-98.2179998, 
lat:21.2878427}}

28-05-2018 24-09-2018 30,301.58               30,301.58                 30,301.58               30,301.58               30,301.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1402615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402796 Proyecto de inversión 341122.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341122.86, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316173 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TAMETATE, 92104 
TAMETATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TER, 
lon:-98.23290534, 
lat:21.31946012}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402796/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402846 Proyecto de inversión 252134.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252134.29, 
modificado:257563.47}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317040 S 34 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:666, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
CHILA PÉREZ, 
92100 CERRO 
CHILA PÉREZ, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
98.16307456, 
lat:21.47882615}}

28-05-2018 24-09-2018 257,563.47             257,563.47               257,563.47             257,563.47             257,563.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1402846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402849 Proyecto de inversión 74157.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74157.14, 
modificado:75753.96}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317048 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CARRIZAL 
SEGUNDO, 92100 
CARRIZAL 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
98.26311993, 
lat:21.3706514}}

28-05-2018 24-09-2018 75,753.96               75,753.96                 75,753.96               75,753.96               75,753.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1402849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402866 Proyecto de inversión 222471.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222471.43, 
modificado:242412.68}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317125 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:404, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TANTAVIL (REY DE 
OROS), 92100 
TANTAVIL (REY DE 
OROS), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE OLIMPICA 
CON DOMICILI, 
lon:-98.10423888, 
lat:21.53952142}}

28-05-2018 24-09-2018 242,412.68             242,412.68               242,412.68             242,412.68             242,412.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1402866/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403439 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 326063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

326063 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
TIERRA BLANCA 
CENTRO, 95100 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAUL 
SANDOVAL Y 
CALLE GUILLERMO 
HERNADEZ , CALLE 
MIGUEL LERDO DE 
TEJADA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA , lon:-
96.34849578, 
lat:18.45060982}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403748 Proyecto de inversión 9959.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.98, 
modificado:9959.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330191 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
COLONIA 
CHAMIZAL, 95647 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
LÓPEZ RAYON Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
AVENIDA NIÑO 
PERDIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INSURGENTES 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-95.53627155, 
lat:18.03369517}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.98                  9,959.98                   9,959.98                  9,959.98                  9,959.98                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403748/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER180401403766 Proyecto de inversión 149400.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149400.23, 
modificado:149400.23}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330456 S 60 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:4, 
direccion:CALLE LA 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO DE LA 
PALMA, 95930 
CERRO DE LA 
PALMA, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR, CALLE 
HILARIO C. 
GUTIERREZ ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
94.83373347, 
lat:18.16401537}}

04-09-2018 28-09-2018 149,400.23             149,400.23               149,400.23             149,400.23             149,400.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1403766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403770 Proyecto de inversión 74700.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74700.11, 
modificado:74700.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330509 S 30 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 5 
DE FEBRERO ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALVARO, 
lon:-95.9466918, 
lat:18.22851124}}

04-09-2018 28-09-2018 74,700.11               74,700.11                 74,700.11               74,700.11               74,700.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1403770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403869 Proyecto de inversión 49800.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.08, 
modificado:49800.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331819

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331819 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 7 
ORIENTE COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 SUR Y 
CALLE 5 SUR, 
CALLE 5 ORIENTE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 7 ORIENTE 
EN DOMICIL, lon:-
96.9619712, 
lat:19.14718864}}

04-09-2018 28-09-2018 49,800.08               49,800.08                 49,800.08               49,800.08               49,800.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1403869/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403895 Proyecto de inversión 69720.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69720.11, 
modificado:69720.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331962 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE AL 
PANTEON PUEBLO 
DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE, 
95000 ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
COLONIA DE LA 
VIRGEN DE 
GUADALUPE EN LA 
CALLE HACIA EL 
PANTEON , lon:-
96.99988058, 
lat:18.66144078}}

04-09-2018 28-09-2018 69,720.11               69,720.11                 69,720.11               69,720.11               69,720.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1403895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403901 Proyecto de inversión 776354.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:776354.34, 
modificado:776354.34}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332007 S 271 249 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:284.96, 
meta_modificada:
191.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACTOPAN 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
2 ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
ACTOPAN 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES CONO, lon:-
96.17686573, 
lat:19.18945743}}

23-04-2018 21-07-2018 776,354.34             776,354.34               776,354.34             776,354.34             776,354.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:191.41}}

{1403901/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403923 Proyecto de inversión 79335.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79335.48, 
modificado:79335.48}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332179

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332179 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.12, 
meta_modificada:
19.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
ESPERANZA 
COLONIA EL 
PARAISO, 91713 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL EDEN Y 
CALLE LA PAZ, 
CALLE EL 
PORVENIR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LA 
ESPERANZA CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
ENTRE, lon:-
96.17778588, 
lat:19.17150011}}

23-04-2018 21-07-2018 79,335.48               79,335.48                 79,335.48               79,335.48               79,335.48               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.56}}

{1403923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403928 Proyecto de inversión 498680.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:498680.16, 
modificado:498680.16}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332289 S 174 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:183.04, 
meta_modificada:
122.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVE DEL PARAISO 
COLONIA EJIDO 
TARIMOYA, 91855 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PALMA 
REAL Y CALLE 
PASEO AVE LIRA, 
CALLE VERACA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AVE DEL 
PARAISO 
DOMICILIO CON, 
lon:-96.1748278, 
lat:19.19399115}}

23-04-2018 21-07-2018 498,680.16             498,680.16               498,680.16             498,680.16             498,680.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:122.95}}

{1403928/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403933 Proyecto de inversión 51001.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:51001.38, 
modificado:51001.38}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332361 S 18 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.72, 
meta_modificada:
12.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
EDEN COLONIA EL 
PARAISO, 91713 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE PUREZA, 
CALLE LA PAZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EL EDEN 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES CO, 
lon:-96.1776604, 
lat:19.16960402}}

23-04-2018 21-07-2018 51,001.38               51,001.38                 51,001.38               51,001.38               51,001.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.57}}

{1403933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403936 Proyecto de inversión 102002.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102002.76, 
modificado:102002.76}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332369

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332369 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.44, 
meta_modificada:
25.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUHO COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA I, 
91850 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE KIWI Y 
CALLE AVE DEL 
PARAISO, CALLE 
ZORZAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
BUHO DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES KIWI Y, 
lon:-96.17598578, 
lat:19.19835911}}

23-04-2018 21-07-2018 102,002.76             102,002.76               102,002.76             102,002.76             102,002.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.15}}

{1403936/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180401403957 Proyecto de inversión 215339.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215339.16, 
modificado:215339.16}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332427 S 75 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:79.04, 
meta_modificada:
53.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA 
BOSQUES DE 
TARIMOYA, 91855 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDA ENTRE 
CALLES, lon:-
96.19452165, 
lat:19.19552663}}

23-04-2018 21-07-2018 215,339.16             215,339.16               215,339.16             215,339.16             215,339.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:53.09}}

{1403957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403971 Proyecto de inversión 51001.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:51001.38, 
modificado:51001.38}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333020 S 18 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.72, 
meta_modificada:
12.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 5 
COLONIA 16 DE 
FEBRERO, 91698 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 6 Y CALLE 
10, CALLE 7 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 6 Y 10 
CON CALLE 
POSTERI, lon:-
96.21288922, 
lat:19.1566071}}

23-04-2018 21-07-2018 51,001.38               51,001.38                 51,001.38               51,001.38               51,001.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.57}}

{1403971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403973 Proyecto de inversión 209672.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209672.34, 
modificado:209672.34}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333071

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333071 S 73 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:76.96, 
meta_modificada:
51.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FONTANERO 
COLONIA DORA 
MARÍA TREVIÑO, 
91727 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTILISTA Y 
CALLE PANADERO, 
CALLE JUVENITINO 
ROSAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
FONTANERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.16850639, 
lat:19.16812299}}

23-04-2018 21-07-2018 209,672.34             209,672.34               209,672.34             209,672.34             209,672.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:51.69}}

{1403973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404408 Proyecto de inversión 14940.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.02, 
modificado:14940.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340669 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS 
COLONIA 
AMPLIACIÓN VILLA 
RICA, 94290 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 9 Y PRIVADA 
MURILLO VIDAL, 
CALLE VERACRUZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PATRICIO 
CHIRINOS CON , 
lon:-96.11325074, 
lat:19.12492168}}

04-09-2018 28-09-2018 14,940.02               14,940.02                 14,940.02               14,940.02               14,940.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1404408/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401404416 Proyecto de inversión 73668.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73668.66, 
modificado:73668.66}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
340698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340698 S 26 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
18.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECRETARÍA 
COLONIA LA 
LOMA, 91700 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CARPINTERO Y 
CALLE TAPICERO, 
CALLE 
MANIOBRISTAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SECRETARÍA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
L, lon:-
96.16623106, 
lat:19.17004838}}

23-04-2018 21-07-2018 73,668.66               73,668.66                 73,668.66               73,668.66               73,668.66               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.16}}

{1404416/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404773 Proyecto de inversión 119003.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119003.22, 
modificado:119003.22}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
347055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

347055 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.68, 
meta_modificada:
29.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 21 
DE ABRIL COLONIA 
DANTE DELGADO 
RANAURO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE DEL 
PANTEON DE LOS 
PINOS, CALLE 
MINAS ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE , 
lon:-96.72273812, 
lat:18.9662473}}

23-04-2018 21-07-2018 119,003.22             119,003.22               119,003.22             119,003.22             119,003.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.34}}

{1404773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416485 Proyecto de inversión 394392.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:394392.82, 
modificado:394392.82}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE PARALELA 
AL CAMPO DEPORTIVO EN LA 
LOCALIDAD DE PARADA LA 
CONCHA MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS REYES VER - 
27397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27397 S 187 186 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PARALELA AL 
CAMPO PUEBLO 
PARADA LA 
CONCHA, 00000 
PARADA LA 
CONCHA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO Y , 
CALLE PARALELA 
AL CAMPO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PARADA LA 
CONCHA, lon:-
96.82842529, 
lat:18.84039675}}

15-05-2018 20-06-2018 394,392.82             394,392.82               394,392.82             394,392.82             394,392.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40010, 
contratista:CONST
RUCTORA OYR S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:399266.56, 
importe_modifica
do:394392.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1416485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416500 Proyecto de inversión 404515.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:404515.2, 
modificado:404514.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE VEGA DEL 
PASO - 28371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28371 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:42, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - VEGA DEL 
PASO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 5 + 0 
EJIDO VEGA DEL 
PASO, 92407 VEGA 
DEL PASO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EJIDO VEGA 
DEL PASO, lon:-
98.49403921, 
lat:21.73142245}}

17-09-2018 15-12-2018 404,514.12             404,514.12               404,514.12             404,514.12             404,514.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050025, 
contratista:SHIRLY 
ZAVALA SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:404514.12, 
importe_modifica
do:404514.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1416500/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416507 Proyecto de inversión 269676.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269676.8, 
modificado:269676.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE CUVE DE 
BADEAS - 28488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28488 S 4 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:71, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - CUVE DE 
BADEAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 0 
EJIDO CUVE DE 
BADEAS, 92409 
CUVE DE BADEAS, 
EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EJIDO CUVE 
DE BADEAS, lon:-
98.40853581, 
lat:21.73005179}}

06-10-2018 15-12-2018 269,676.10             269,676.10               269,676.10             269,676.10             269,676.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050032, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:269676.1, 
importe_modifica
do:269676.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1416507/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416781 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE TICUAUTIPAN - 
56448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56448 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TICUAHUTIPAN, 
91245 
TICUATIPAN, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.05571947, 
lat:19.43871772}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1416781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416843 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN AMATLAN 
TERCERA MANZANA - 63961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63961 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ZAPATA PUEBLO 
AMATLAN 
TUXPAN, 92410 
AMATLÁN, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZAPATA Y 
CALLE GUERRERO, 
CALLE CARRANZA 
SE CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LA TERCERA 
MANZANA, lon:-
97.75403192, 
lat:21.33123087}}

06-08-2018 09-10-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130027, 
contratista:FRANC
O RAMOS REYNO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416864 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
AMERICANA - 65780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

65780 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE GUERRERO, 
CALLE RIVERA SE 
CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONES, lon:-
97.68872766, 
lat:21.34968656}}

13-08-2018 15-10-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0030, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1416864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416878 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
MARIANO ESCOBEDO - 66959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

66959 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA 
MARIANO 
ESCOBEDO, 92360 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 MAYO Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, CALLE 18 
DE MARZO SE 
REALIZARA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFERENTES, lon:-
97.69358782, 
lat:21.35049596}}

27-08-2018 31-10-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130033, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS - 
AMTLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401419707 Proyecto de inversión 145820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145820.0, 
modificado:95684.34}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE MANUEL 
RINCON COL NIÑOS HEROES EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PEROTE VERACRUZ - 206710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

206710 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL RINCON 
COLONIA PEROTE, 
91270 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
RINCON Y CALLE 
MANUEL RINCON, 
CALLE MANUEL 
RINCON MANUEL 
RINCON MANUEL 
RINCON MANUEL 
RINCON MANUEL 
RINCON MANUEL 
RINCON MA, lon:-
97.24981961, 
lat:19.56969381}}

01-09-2018 31-10-2018 95,684.34               95,684.34                 95,684.34               95,684.34               95,684.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
105, 
contratista:CONST
RUCTORA FLOYOL, 
S.A DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:95684.34, 
importe_modifica
do:95684.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1419707/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421438 Proyecto de inversión 313240 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:313240.0, 
modificado:313240.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251051 S 153 157 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:164.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PUEBLO EL OCOTE, 
94110 EL OCOTE, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINICIPAL Y 
CALLE CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
CALLE PRINICIPAL 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.89369748, 
lat:19.1259678}}

18-05-2018 04-10-2018 313,240.00             313,240.00               313,240.00             313,240.00             313,240.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50390, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:313240.0, 
importe_modifica
do:33240.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:164.0}}

{1421438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421444 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251116 S 66 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:56, 
direccion:RANCHE
RIA , 94116 
NARANJOS, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.00011756, 
lat:19.11721508}}

18-05-2018 06-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50395, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1421444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422267 Proyecto de inversión 128472.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:128472.25, 
modificado:128472.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO DE LAS FLORES - 
267952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

267952 S 29 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:262.0, 
meta_modificada:
262.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
TLACOTENGO II, 
94467 PUEBLO DE 
LAS FLORES 
(TLACOTENGO), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
PUEBLO DE LAS 
FLORES 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
96.9779585, 
lat:18.91566255}}

10-09-2018 21-12-2018 128,472.25             128,472.25               128,472.25             128,472.25             128,472.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680027, 
contratista:GONZA
LEZ NOVOA 
YAZMIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:139594.63, 
importe_modifica
do:128472.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:262.0}}

{1422267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423546 Proyecto de inversión 153013.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153013.09, 
modificado:153013.09}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
SABANILLAS - 299460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299460 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:80, 
direccion:EJIDO 
SABANILLAS, 
92784 
SABANILLAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
SABANILLAS, lon:-
97.40409489, 
lat:21.00845359}}

03-09-2018 31-12-2018 153,013.09             153,013.09               153,013.09             153,013.09             153,013.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890054, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:153013.09, 
importe_modifica
do:153013.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1423546/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423560 Proyecto de inversión 391496.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391496.08, 
modificado:391496.08}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
BANDERAS - 299576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299576 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:8, 
direccion:EJIDO 
BANDERAS, 92773 
BANDERAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BANDERAS, lon:-
97.39316997, 
lat:20.98795249}}

01-06-2018 30-07-2018 391,496.08             391,496.08               391,496.08             391,496.08             391,496.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890056, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:391496.08, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423560/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423814 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 
304318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

304318 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:15, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL EJIDO 
BUENOS AIRES, 
94970 BUENOS 
AIRES, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y , DE 
PASO DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA PARA 
CORDOBA Y EL 
KILOMETRO 6 Y 28 
METROS ESTA LA 
LOCALIDAD , lon:-
96.76723659, 
lat:18.94152649}}

06-08-2018 03-09-2018 550,000.00             550,000.00               550,000.00             550,000.00             550,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50045, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1423814/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423901 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE  LOMA DE 
ENMEDIO - 305373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305373 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:74, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LOMA DE 
ENMEDIO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
LOMA DE 
ENMEDIO, 94970 
LOMA DE 
ENMEDIO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
VA , lon:-
96.70006084, 
lat:18.92046863}}

01-10-2018 31-10-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50052, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1423901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425160 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:98000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307778 S 26 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:116, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO 
SAN MIGUEL, 
00000 SAN 
MIGUEL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN Y CALLE 
LAS ROSAS, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 5 DE 
MAYO, lon:-
97.54505449, 
lat:20.95079599}}

13-09-2018 15-12-2018 98,000.00               98,000.00                 98,000.00               98,000.00               98,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1425160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425174 Proyecto de inversión 198000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198000.0, 
modificado:144191.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307806 S 43 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:109, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
RAYA OBSCURA, 
00000 RAYA 
OBSCURA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA Y 
JARDÍN DE NIÑOS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.53009868, 
lat:20.93392061}}

13-09-2018 15-12-2018 144,191.67             144,191.67               144,191.67             144,191.67             144,191.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1425174/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425246 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS EN 
LA LOCALIDAD DE POTRERO 
GRANDE REMUDADERO 
RANCHO NUEVO - 307898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307898 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:AVENIDA 
EPIFANIO GARCIA 
EJIDO POTRERO 
GRANDE 
REMUDADERO 
RANCHO NUEVO, 
94970 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
EPIFANIO GARCIA 
Y , AVENIDA 
EPIFANIO GARCIA 
DE LA L, lon:-
96.72785239, 
lat:18.88197711}}

25-06-2018 28-09-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50127, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1425246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425376 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE ACTOPAN - 
308107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308107 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:2, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
ACTOPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 59 
RANCHERIA 
ACTOPAN, 94970 
ACTOPAN, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE ACTOPAN 
APROXIMADAMEN
TE 2 KM DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.71610769, 
lat:18.9881079}}

25-06-2018 28-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50118, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1425376/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425599 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:257997.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308490 S 47 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:332, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A LA ESCUELA 
EJIDO UNIDAD 
SOCIALISTA, 00000 
UNIDAD 
SOCIALISTA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
FRENTE A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.69921174, 
lat:20.89670932}}

10-09-2018 24-11-2018 257,997.90             257,997.90               257,997.90             257,997.90             257,997.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600222 - 
0225, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2123000.0, 
importe_modifica
do:2123000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1425599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427787 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:506000.0, 
modificado:511762.83}}

CONSTRUCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312706 S 120 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:254, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PUERTA SIETE, 
00000 PUERTA 
SIETE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL A UNOS 
PASOS DE LA 
CLINICA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.70307652, 
lat:20.94377137}}

17-09-2018 15-12-2018 511,762.83             511,762.83               511,762.83             511,762.83             511,762.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:46.0}}

{1427787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427959 Proyecto de inversión 224462.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224462.83, 
modificado:224462.83}}

MEJORAMIENTO DE COLECTOR 
DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
CALLE DIEZ DE ABRIL ENTRE 
BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I 
MADERO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 313107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

313107 S 10 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DIEZ DE 
ABRIL BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIEZ DE 
ABRIL Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA C, lon:-
94.65155255, 
lat:17.76983687}}

27-09-2018 30-11-2018 224,462.83             224,462.83               224,462.83             224,462.83             224,462.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700127, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:224462.83, 
importe_modifica
do:224462.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1427959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428106 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:174240.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 313607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313607 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:354, 
direccion:CALLE 1 
DE MAYO EJIDO 
ÁLAMO TORTUGA, 
00000 ÁLAMO 
TORTUGA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y 
CALLE ARTICULO 
27, CALLE BENITO 
JUÁREZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 1 DE 
MAYO, lon:-
97.64966076, 
lat:20.95389828}}

13-09-2018 30-11-2018 174,240.89             174,240.89               174,240.89             174,240.89             174,240.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1428106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428208 Proyecto de inversión 225000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:225000.0, 
modificado:225000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL TRAMO LOMA BONITA  
EL FORTÍN - 313916

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313916 S 220 199 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOMA 
BONITA - EL 
FORTÍN MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 00 
EJIDO EL FORTÍN, 
00000 EL FORTÍN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A TODO 
LO LARGO DEL 
CAMINO LOMA 
LARGA - EL 
FORTÍN, lon:-
97.62027531, 
lat:20.99157393}}

17-09-2018 30-11-2018 225,000.00             225,000.00               225,000.00             225,000.00             225,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600257, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:munici
pio de alamo 
temapache, 
monto:225000.0, 
importe_modifica
do:225000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428352 Proyecto de inversión 1403628.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1403628.5, 
modificado:1403628.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PACHO VIEJO - 
314256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314256 S 60 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO PACHO 
VIEJO, 91602 
PACHO VIEJO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
FORTUNATO 
RONZÓN Y CALLE 
INSURGENTES, 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LA LOCALIDAD 
DE PACHO VIEJO, 
lon:-96.91823966, 
lat:19.48173202}}

15-10-2018 13-12-2018 1,403,628.47          1,403,628.47            1,403,628.47          1,403,628.47          1,403,628.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0045, 
contratista:RAÚL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1403628.47
, 
importe_modifica
do:1403628.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1428352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428453 Proyecto de inversión 145000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145000.0, 
modificado:148000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
ECOLÓGICOS CON BIODIGESTIR 
- 314371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314371 S 4 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:147, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
EJIDO ZANJA DEL 
BOTE, 00000 
ZANJA DEL BOTE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 20 
DE NOCIEMBRE 
FRENTE A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.61886746, 
lat:20.8620466}}

17-09-2018 17-11-2018 148,000.00             148,000.00               148,000.00             148,000.00             148,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600161-
0262, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:717500.0, 
importe_modifica
do:740000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1428453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428756 Proyecto de inversión 898322.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:898322.24, 
modificado:897608.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE INGENIO DEL 
ROSARIO - 314837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314837 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO INGENIO 
DEL ROSARIO - 
TEMBLADERAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
020 RANCHERIA 
INGENIO DEL 
ROSARIO, 00000 
INGENIO DEL 
ROSARIO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIVERSOS PUNTOS 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD , lon:-
97.08229289, 
lat:19.51927935}}

15-10-2018 13-12-2018 897,608.82             897,608.82               897,608.82             897,608.82             897,608.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0048, 
contratista:ROCAH
EDA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:897608.82, 
importe_modifica
do:897608.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1428756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428782 Proyecto de inversión 1745800.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1745800.57, 
modificado:1745800.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA DE LA 
LOCALIDAD DE TUZAMAPAN - 
314910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314910 S 140 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 10 DE MAYO 
Y CALLE LIBERTAD, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
LAS CALLES 10 DE 
MAYO Y, lon:-
96.86019586, 
lat:19.40244802}}

13-08-2018 11-11-2018 1,745,800.57          1,745,800.57            1,745,800.57          1,745,800.57          1,745,800.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0062, 
contratista:RAÚL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1745800.57
, 
importe_modifica
do:1745800.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:165.0}}

{1428782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428901 Proyecto de inversión 371758.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371758.03, 
modificado:371758.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN JALAPILLA - 
315113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315113 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:AVENIDA 
JOSÉ MARIA 
MORELOS BARRIO 
JALAPILLA, 94410 
JALAPILLA, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
AVENIDA SAN 
JOSÉ, AVENIDA 
LAZARO 
CARDENAS 
PASANDO EL 
PUENTE DE LA 
AUTOPISTA 
AVANZAR SO, lon:-
97.08911788, 
lat:18.82740452}}

20-09-2018 15-12-2018 371,758.03             371,758.03               371,758.03             371,758.03             371,758.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0039, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:371758.03, 
importe_modifica
do:371758.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1428901/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 470



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401430302 Proyecto de inversión 401122.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:401122.78, 
modificado:401122.78}}

NIVELACIÓN DE TIERRAS - 
318214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIETNO 318214 S 187 199 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:485.0, 
meta_modificada:
485.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NUEVO 
CHINTIPAN, 92670 
NUEVO 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE HACIA EL 
CAMPO, EN LA 
ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD AL 
MARGEN 
DERECHO, lon:-
98.19798062, 
lat:20.66196868}}

10-09-2018 31-12-2018 401,122.78             401,122.78               401,122.78             401,122.78             401,122.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
6_AD_25_C44, 
contratista:MIGUE
L ANGEL SANCHEZ 
MAR, 
convocante:Munici
pio de Tlachichilco, 
monto:401122.78, 
importe_modifica
do:401122.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:485.0}}

{1430302/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430443 Proyecto de inversión 214883.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214883.27, 
modificado:214883.27}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN SANTA ROSA - 
318469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318469 S 20 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.09, 
meta_modificada:
0.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:20, 
direccion:, 00000 
DIVISIÓN DEL 
NORTE (SANTA 
ROSA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA 
LOCALIDAD 
DIVISIÓN DEL 
NORTE TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO 
SANTA ROSA, lon:-
96.72904354, 
lat:18.83216407}}

23-07-2018 14-09-2018 214,883.27             214,883.27               214,883.27             214,883.27             214,883.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0014, 
contratista:MARTI
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:214883.27, 
importe_modifica
do:214883.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.09}}

{1430443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430460 Proyecto de inversión 107569.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:107569.42, 
modificado:107569.42}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN AV 
OCHO ENTRE CALLE SIETE Y 
NUEVE - 318480

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318480 S 21 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:91.0, 
meta_modificada:
91.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
8 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 8 Y 
CALLE 7, CALLE 9 
AV. 8 ENTRE CALLE 
7 Y 9 CERCA DE LA 
COLONA EL 
JOBITO, lon:-
96.71824765, 
lat:18.81666195}}

13-08-2018 29-08-2018 107,569.42             107,569.42               107,569.42             107,569.42             107,569.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0031, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRONICAS SA. 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:107569.42, 
importe_modifica
do:107569.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:91.0}}

{1430460/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430462 Proyecto de inversión 1765844.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1765844.57, 
modificado:1765844.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN PRIVADA DE 
AV CUATRO ENTRE CALLLE 
NUEVE Y TRECE COL EL JOBITO - 
318481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318481 S 35 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1516.9, 
meta_modificada:
1516.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
4 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA AV 4 Y 
CALLE 9, CALLE 13 
AV. 4 ENTRE CALLE 
9 Y 13 COL. EL 
JOBITO, lon:-
96.71711888, 
lat:18.81393285}}

13-08-2018 19-10-2018 1,765,844.57          1,765,844.57            1,765,844.57          1,765,844.57          1,765,844.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0032, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:1765844.57
, 
importe_modifica
do:1765844.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1516.9}}

{1430462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430744 Proyecto de inversión 1132065.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1132065.65, 
modificado:1132065.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN  DE 
EDUCACIÓN FISICA DOMO - 
319122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319122 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
INTERIOR S/N 
PUEBLO 2 RÍOS, 
94442 DOS RÍOS 
(TOCUILA), 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE 
DICIEMBRE, CALLE 
NIÑOS HEROES 
LLEGANDO DE LA 
COMUNIDAD DE 
SUMIDERO 
ENTRAN, lon:-
97.03153355, 
lat:18.94730274}}

25-06-2018 26-10-2018 1,132,065.65          1,132,065.65            1,132,065.65          1,132,065.65          1,132,065.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0022-005, 
contratista:MARTÍ
NEZ REYES DIANA 
PATRICIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:904740.58, 
importe_modifica
do:1132065.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430785 Proyecto de inversión 2134520.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2134520.69, 
modificado:2134520.69}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 
PRIMERA ETAPA - 319333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319333 S 4563 4384 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:8000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONIENTE 3 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
94440 ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA SUR 6 Y 
CALLE PONIENTE 
6, AVENIDA SUR 8 
DEL PARQUE AL 
PONIENTE SOBRE 
PONIENTE 6 LLEGA 
A LA CAPILLA DE 
SRA. SANTA AN, 
lon:-97.09017929, 
lat:18.90653415}}

02-04-2018 17-08-2018 2,134,520.69          2,134,520.69            2,134,520.69          2,134,520.69          2,134,520.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-Fl-0001-004, 
contratista:ARTUR
O MARTÍNEZ BAEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1988750.4, 
importe_modifica
do:2134520.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1430785/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430959 Proyecto de inversión 36496.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36496.84, 
modificado:36496.84}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA COLONIA 
CENTRO - 319999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319999 S 1 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y , 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, lon:-
96.72348796, 
lat:18.96974467}}

01-10-2018 30-10-2018 36,496.84               36,496.84                 36,496.84               36,496.84               36,496.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50476, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:36496.84, 
importe_modifica
do:36496.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431065 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 
320494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320494 S 4 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:124, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 42 
EJIDO BENITO 
JUAREZ, 94970 
BENITO JUÁREZ, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
BENITO JUAREZ 
APROXIMADAMEN
TE A 6 KM DEL , 
lon:-96.69949695, 
lat:19.00949491}}

22-10-2018 30-10-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50507, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431076 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DEL 
GALLO - 320537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320537 S 1 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:105, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
MATA DEL GALLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 50 
RANCHERIA MATA 
DEL GALLO, 94970 
MATA DEL GALLO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD MATA 
DEL GALLO 
APROXIMADAMEN
TE A 4, lon:-
96.71453839, 
lat:18.95045488}}

01-10-2018 19-10-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50535, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431079 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO AZUCAR - 
320548

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320548 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:44, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA PASO 
AZUCAR, 94970 
PASO AZÚCAR, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
PASO AZUCAR 
APROXIMADAMEN
, lon:-96.63225891, 
lat:18.97636652}}

24-09-2018 02-11-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250146, 
contratista:ING. 
ERICK EDUARDO 
FERNANDEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1431079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431157 Proyecto de inversión 245355.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:245355.28, 
modificado:245355.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE PASO ANCHO AMATEPEC - 
320977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320977 S 21 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:51, 
direccion:CALLE 
SIN NOMRE 
RANCHERIA PASO 
ANCHO AMATEPEC 
(LAGUNA 
AMATEPEC), 95349 
PASO ANCHO 
AMATEPEC 
(LAGUNA 
AMATEPEC), 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
UBICADA CERCA 
DE AM, lon:-
95.70837644, 
lat:18.24729327}}

21-05-2018 10-08-2018 245,355.28             245,355.28               245,355.28             245,355.28             245,355.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80127/C127, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:245355.28, 
importe_modifica
do:245355.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1431157/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431229 Proyecto de inversión 922020.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:922020.4, 
modificado:922020.4}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA 
VIVIENDA - 321267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321267 S 28 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
HUILOAPA, 92660 
HUILOAPA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CUACHUMO 
COMUN Y , 
HUILOAPA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PARTE ALTA DE 
BENITO JUAREZ 
CONTANDO SOLO 
CON UN ACCESO 
QUE VIENE DEL 
CAMINO DE TER, 
lon:-98.24824479, 
lat:20.87582461}}

01-05-2018 19-07-2018 922,020.40             922,020.40               922,020.40             922,020.40             922,020.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0124, 
contratista:URIEL 
MACEDONIO 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:923602.54, 
importe_modifica
do:923602.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1431229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431234 Proyecto de inversión 461678.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461678.67, 
modificado:461678.67}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS  
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 321297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321297 S 13 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:24, 
direccion:PUEBLO 
TLALMAYA, 92660 
TLALMAYA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO PALMA 
REAL, CAMINO 
PILPUERTA 
TLALMAYA SE 
UBICA EN EL 
ENTRONQUE 
CARRETERO 
PALMA REAL A 
PILPUERTA CON 
DESVIACIÓN A LA 
DERECHA SU 
CAMINO ES, lon:-
98.14288, 
lat:20.78645132}}

11-05-2018 09-07-2018 461,678.67             461,678.67               461,678.67             461,678.67             461,678.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0136, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:461678.67, 
importe_modifica
do:461678.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1431234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431294 Proyecto de inversión 1714135.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1714135.17, 
modificado:1714135.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
CAMINO QUE COMUNICA LA 
LOCALIDAD EL SAUCE  EL PIOJO -
321464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

321464 S 392 398 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL SAUCE - 
EL PIOJO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
800 INTERIOR SN 
RANCHERIA EL 
SAUCE, 94256 EL 
SAUCE, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
EL BUZÓN -
TENENEXPAN Y 
CARRETERA 
CARRETE, lon:-
96.36791806, 
lat:19.09785251}}

04-06-2018 03-08-2018 1,714,135.00          1,714,135.00            1,714,135.00          1,714,135.00          1,714,135.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-023/2018, 
contratista:AZTECA 
E 
INFRAESTRUCTUR
A DE MÉXICO S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:1714135.17
, 
importe_modifica
do:1714135.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4000.0}}

{1431294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431433 Proyecto de inversión 348442.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348442.64, 
modificado:348442.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LA 
COMUNIDADES DE AGUA FRIA 
TINAJA DE MATA TENEJAPAN 
LAS HOJAS Y PUEBLO NUEVO - 
321925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321925 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
AGUA FRIA, 95580 
AGUA FRÍA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA EN 
LAS 
COMUNIDADES DE 
AGUA FRIA TINAJA 
DE MATA, 
TENEJAPAN, LAS 
HOJAS Y PUEBLO 
NUEVO, lon:-
95.63841496, 
lat:18.32819776}}

03-09-2018 30-11-2018 348,442.64             348,442.64               348,442.64             348,442.64             348,442.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690064, 
contratista:GOMEZ 
GOMEZ BEBARIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:348442.64, 
importe_modifica
do:348442.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1431433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431437 Proyecto de inversión 348442.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348442.38, 
modificado:348442.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LA 
COMUNIDAD DE LA FLORIDA 
SUR - 321935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321935 S 14 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:28, 
direccion:CALLE 
JUSTICIA AGRARIA 
EJIDO LA FLORIDA 
SUR, 95580 LA 
FLORIDA SUR, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PRESIDENTES 
EJIDALES Y CALLE 
ORIENTE DOS, 
CALLE 
FRAMBOYANES 
OBRA UBICADA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDAD D, 
lon:-95.8091199, 
lat:18.0453226}}

03-09-2018 30-11-2018 348,442.64             348,442.64               348,442.64             348,442.64             348,442.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690068, 
contratista:CHAGA
H AGUILAR JOSE 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:348442.64, 
importe_modifica
do:348442.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1431437/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431619 Proyecto de inversión 488082.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:488082.01, 
modificado:488082.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DISPENSARIO MÉDICO EN LA 
COMUNIDAD DE DOS CAMINOS 
- 322600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322600 S 253 242 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:14, 
direccion:AVENIDA 
5 DE FEBRERO 
EJIDO DOS 
CAMINOS, 94906 
DOS CAMINOS, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA OBRA SE 
UBICA EN EL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD A UN 
COSTADO DEL 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-96.63909686, 
lat:18.72470621}}

05-05-2018 04-09-2018 488,082.01             488,082.01               488,082.01             488,082.01             488,082.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301170012, 
contratista:VALEN
TE GARCIA APALE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:396452.72, 
importe_modifica
do:488082.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431621 Proyecto de inversión 619130.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:619130.73, 
modificado:619130.73}}

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO 
DE UNIDAD MEDICA RURAL 
MATATENATITO - 322607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322607 S 797 746 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:22, 
direccion:CALLE 
CUATRO EJIDO 
MATATENATITO, 
94906 MATA 
TENATITO (CASCO 
HACIENDA), 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DOS Y , 
LA OBRA SE UBICA 
EN LA UNIDAD 
MEDICA DE LA 
LOCALIDAD EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.66040881, 
lat:18.72193317}}

20-10-2018 29-12-2018 619,130.73             619,130.73               619,130.73             619,130.73             619,130.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170043, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:619130.73, 
importe_modifica
do:619130.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431623 Proyecto de inversión 1695552.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1695552.57, 
modificado:1695552.57}}

CONSTRUCCION DE 
DISPENSARIO MEDICO 
MUNICIPAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 322612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322612 S 2050 1730 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
INTERIOR SIN 
NUMERO VILLA 
OMEALCA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA HIDALGO 
Y AVENIDA 
URSULO GALVAN, 
LA OBRA SE UBICA 
EN EN EL CENTRO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
PARTE POSTERIO, 
lon:-96.78685873, 
lat:18.74692061}}

23-10-2018 29-12-2018 1,695,552.57          1,695,552.57            1,695,552.57          1,695,552.57          1,695,552.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170045, 
contratista:CARLO
S ATENODORO 
ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1695552.57
, 
importe_modifica
do:1695552.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431669 Proyecto de inversión 959158.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:959158.1, 
modificado:959158.1}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA CHACA LAJA 
SEGUNDA - 322796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

322796 S 135 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:89, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
CHACA LAJA 
SEGUNDA, 92100 
LA CHACA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA CHACA LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.29141606, 
lat:21.45965176}}

01-01-2018 30-11-2018 959,158.10             959,158.10               959,158.10             959,158.10             959,158.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550156, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:959158.1, 
importe_modifica
do:959158.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1431669/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431795 Proyecto de inversión 589639.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:589639.07, 
modificado:589639.07}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA 
ENRIQUETA CAMARILLO DE 
PEREYRA EN LA ZONA CENTRO - 
323475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323475 S 29 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA 
TANTOYUCA 
CENTRO, 92120 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
IGUALDAD, 
MEJORAMIENTO 
DE UN AULA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
MARIA 
ENRIQUETA 
CAMARILLO DE 
PERE, lon:-
98.22573329, 
lat:21.34901018}}

01-01-2018 30-11-2018 589,639.07             589,639.07               589,639.07             589,639.07             589,639.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550161, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:589639.07, 
importe_modifica
do:589639.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1431795/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 474



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401431936 Proyecto de inversión 446824 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446824.0, 
modificado:446824.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MARIANO JAUREGUI 
UBICADA EN LA CALZADA 
TLACOTENGO - 324152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

324152 S 95 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:92, 
direccion:CALZADA 
TLACOTENGO 
FRACCIONAMIENT
O VILLAS DE LA 
LLAVE, 94472 
FRACCIONAMIENT
O VILLAS DE LA 
LLAVE, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALZADA 
TLACOTENGO Y , 
EL PROYECTO SE 
LOCALIZA SOBRA 
LA CALZADA 
TLACOTENGO 
DENTRO DE LA , 
lon:-96.98975139, 
lat:18.91760361}}

08-10-2018 17-12-2018 446,824.00             446,824.00               446,824.00             446,824.00             446,824.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680037, 
contratista:Campo
s Nogales José, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:394824.0, 
importe_modifica
do:446824.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1431936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431963 Proyecto de inversión 673560.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:673560.62, 
modificado:673560.62}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
VEINTISEIS DE ABRIL  HILARIO C 
SALAS  MIGUEL ALEMAN Y 
GUADALUPE VICTORIA - 324268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324268 S 49 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 26 
DE ABRIL PUEBLO 
SANTA ROSA 
CINTEPEC, 95863 
SANTA ROSA 
CINTEPEC, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
ERNESTO ZEDILLO, 
SE LLEVA A CABO 
LA AMPLIACION 
DE RED ELECTRICA 
EN LAS , lon:-
95.11706821, 
lat:18.29208638}}

10-10-2018 08-12-2018 673,560.62             673,560.62               673,560.62             673,560.62             673,560.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
7/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:673560.62, 
importe_modifica
do:673560.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1431963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432003 Proyecto de inversión 550545.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550545.63, 
modificado:550545.63}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CALLE JUAN 
SALVADOR SALUSTINO DEL 
CORTE Y SALIDA A ZAPATA - 
324449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324449 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
JUAN SALVADOR 
PUEBLO COYOL DE 
GONZÁLEZ, 95866 
COYOL DE 
GONZÁLEZ, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ANDRES 
SABALZA Y CALLE 
JOSE MARIA RIOS, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
CALLE JUAN 
SALVADOR 
SALUSTIN, lon:-
95.11688116, 
lat:18.15487596}}

03-10-2018 01-12-2018 550,545.63             550,545.63               550,545.63             550,545.63             550,545.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
5/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:550545.63, 
importe_modifica
do:550545.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1432003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432232 Proyecto de inversión 224000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:224000.0, 
modificado:224000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE ATICPAC - 
325670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

325670 S 8 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:17, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA A 
MIXTLA - ATICPAC 
CENTRO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
200 COLONIA 
ATICPAC, 95070 
ATICPAC, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA HACIA 
EL MUNICIPIO DE 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
HASTA, lon:-
96.98291104, 
lat:18.62717892}}

24-09-2018 30-11-2018 224,000.00             224,000.00               224,000.00             224,000.00             224,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
127, 
contratista:REYES 
MARTINEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:223949.95, 
importe_modifica
do:224000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1432232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432237 Proyecto de inversión 2940069.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2940069.08, 
modificado:2940069.08}}

APLIACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE INCLUYE 
TANQUE DE ABASTECIMIENTO 
Y RED DE DISTRIBUCION PARA 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
325697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

325697 S 1341 1341 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CENTRO DE 
TEXHUACAN - 
HACIA EL 
PEDREGAL PARTE 
ALTA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 COLONIA 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE DEL CENTRO 
DE TEXHUACAN, 
lon:-97.04622125, 
lat:18.61810323}}

03-10-2018 28-12-2018 2,940,069.08          2,940,069.08            2,940,069.08          2,940,069.08          2,940,069.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
128, 
contratista:SILVES
TRE AJACTLE 
XOCHICALE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:2920390.5, 
importe_modifica
do:2940069.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1432237/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432762 Proyecto de inversión 611968.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:611968.81, 
modificado:611968.81}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
ESCOLAR EN 
TELEBACHILLERATO DE LA 
COLONIA AZTECA MATUTINO 
ESCOLAR - 328857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

328857 S 73 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS FLORES 
COLONIA RUIZ 
CORTINES, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE Y CALLE 
PRINCIPAL, 
MEJORAMIENTO 
DE UN AULA 
ESCOLAR EN 
TELEBACHILLERAT
O DE LA COLONIA 
AZTECA MATUTIN, 
lon:-98.21934963, 
lat:21.35279483}}

01-01-2018 30-11-2018 611,968.81             611,968.81               611,968.81             611,968.81             611,968.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550168, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:611968.81, 
importe_modifica
do:611968.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1432762/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433076 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN - 330378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330378 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA Y , 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA DE LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN DEL 
MUNICIPIO DE PA, 
lon:-96.71469032, 
lat:18.9692678}}

15-09-2018 15-12-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250048, 
contratista:GRUPO 
AVEIMA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:375000.0, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1433076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433105 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA MARIPOSA - 
330481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330481 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
MARIPOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 40 + 
undefined EJIDO 
LA MARIPOSA, 
94970 LA 
MARIPOSA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A LA 
LOCALIDAD DE EL 
BRINCO SON 10 , 
lon:-96.64192595, 
lat:18.92680806}}

05-11-2018 15-12-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50553, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433105/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433148 Proyecto de inversión 1092332.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1092332.85, 
modificado:1092332.85}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE RANCHO 
NUEVO SAN JOSE 
MANANTIALES SAN DIEGO Y 
SAN DIEGO - 330622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330622 S 32 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:351, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
RANCHERIA SAN 
JOSE, 92100 
RANCHO NUEVO 
SAN JOSÉ, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE RANCHO 
NUEVO SAN JOSE 
MANANTIALES 
SAN DI, lon:-
98.16313819, 
lat:21.17076856}}

01-01-2018 30-11-2018 1,092,332.85          1,092,332.85            1,092,332.85          1,092,332.85          1,092,332.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550173, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1092332.85
, 
importe_modifica
do:1092332.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433176 Proyecto de inversión 1089667.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1089667.25, 
modificado:1089667.25}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
GUAYABAL GRANDE CHILA 
PEREZ TECOMATE TECOMATE 
EL LIMON CHILAPEREZ EL 
MAGU - 330798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330798 S 23 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:257, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TECOMATE, 92100 
ZAPOTAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE GUAYABAL 
GRANDE CHILA 
PEREZ TECOMATE 
TECOMATE EL 
LIMO, lon:-
98.19228686, 
lat:21.38010682}}

01-01-2018 30-11-2018 1,089,667.25          1,089,667.25            1,089,667.25          1,089,667.25          1,089,667.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550181, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1089667.25
, 
importe_modifica
do:1089667.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433176/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433221 Proyecto de inversión 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15000.0, 
modificado:15000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE LA HERRADURA - 331038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331038 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
HERRADURA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 58 
RANCHO LA 
HERRADURA, 
94970 LA 
HERRADURA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A LA 
HERRADURA SON 
4 KILOMETROS Y 
58 ME, lon:-
96.71755852, 
lat:18.99910668}}

05-11-2018 15-12-2018 15,000.00               15,000.00                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50645, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:15000.0, 
importe_modifica
do:15000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433221/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433224 Proyecto de inversión 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15000.0, 
modificado:15000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN RANCHO 
NUEVO PALO GACHO - 331053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331053 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:150, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - RANCHO 
NUEVO 
PALOGACHO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 11 + 
11 RANCHO 
RANCHO NUEVO 
PALOGACHO, 
94970 RANCHO 
NUEVO (PALO 
GACHO), PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A RAN, 
lon:-96.8018818, 
lat:19.0251503}}

05-11-2018 15-12-2018 15,000.00               15,000.00                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50646, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:15000.0, 
importe_modifica
do:15000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433357 Proyecto de inversión 519890.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519890.28, 
modificado:519890.28}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE HILARIO C SALAS - 
331829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

331829 S 396 360 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
671.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
HILARIO C. SALAS 
PUEBLO LOMA DE 
LOS INGLESES, 
95854 LOMA DE 
LOS INGLESES, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE LOS 
INGLESES LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULIC, lon:-
95.17358614, 
lat:18.14287854}}

15-10-2018 13-12-2018 519,890.28             519,890.28               519,890.28             519,890.28             519,890.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
5/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:519890.28, 
importe_modifica
do:519890.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:671.0}}

{1433357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433460 Proyecto de inversión 96402.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96402.47, 
modificado:96402.47}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE POTABLE 
HORNO DE CAL - 332588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332588 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
HORNO DE CAL, 
95866 HORNO DE 
CAL, HUEYAPAN 
DE OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZO LA OBRA 
REHABILITACION 
DE LINEA DE 
CONDUCCION DE 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
HORNO DE CAL, 
lon:-95.07280595, 
lat:18.16020972}}

15-10-2018 13-11-2018 96,402.47               96,402.47                 96,402.47               96,402.47               96,402.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
6/18, contratista:C. 
LEIDY LISSET 
RAMIREZ CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:96402.47, 
importe_modifica
do:96402.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1433460/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433468 Proyecto de inversión 787497.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:787497.88, 
modificado:787497.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA 
PRIMARIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE - 332705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332705 S 198 182 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VIENTE DE 
NOVIEMBRE 
PUEBLO 
CUATOTOLAPAN 
ESTACIÓN, 95855 
CUATOTOLAPAN 
ESTACIÓN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
FERROCARRILES Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CUATOTOLA, lon:-
95.29919144, 
lat:18.14738655}}

25-10-2018 13-12-2018 787,497.88             787,497.88               787,497.88             787,497.88             787,497.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
3/18, 
contratista:CONTR
ATISTAS DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:787497.88, 
importe_modifica
do:787497.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433468/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 477



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401433690 Proyecto de inversión 1312930.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1312930.51, 
modificado:1312930.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS Y BAÑOS EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA BENITO 
JUAREZ - 334923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

334923 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
XICO, 91240 XICO, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ANTIGUO 
A TEMEMIL Y , 
COL. MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ 
JUNTO A CAPILLA 
JUQUILITA, lon:-
97.01889266, 
lat:19.4318506}}

15-10-2018 28-12-2018 1,312,930.51          1,312,930.51            1,312,930.51          1,312,930.51          1,312,930.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920001, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S.A. DE 
.C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:1312930.51
, 
importe_modifica
do:1312930.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1433690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433936 Proyecto de inversión 1152761.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1152761.6, 
modificado:1152761.6}}

REHABILITACIÓN DE CALLE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 
DE LA AMISTAD ENTRE LA 
CARRETERA FEDERAL Y LA 
CALLE VEINTICINCO DE MARZO 
COL PEMEX - 336703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

336703 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
919.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA AMISTAD 
COLONIA PEMEX, 
95180 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LA 
AMISTAD Y CALLE 
25 DE MARZO, 
CARRETERA 
FEDERAL UBICADA 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL TIERRA 
BLANCA CD. 
ALEMÁN A Q, lon:-
96.3461922, 
lat:18.44450882}}

15-11-2018 28-12-2018 1,152,761.60          1,152,761.60            1,152,761.60          1,152,761.60          1,152,761.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740069, 
contratista:COMER
CIO EN 
DESAROLLO PRO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1152761.6, 
importe_modifica
do:1152761.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:919.23}}

{1433936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434132 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL 
TELEBACHILLERATO 
TECAMALUCAN - 338223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338223 S 46 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
TECAMALUCAN, 
94762 
TECAMALUCAN, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLES 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y B, 
lon:-97.22338155, 
lat:18.76172657}}

03-07-2018 31-08-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060033, 
contratista:VELÁZ
QUEZ RAMOS 
TERESA DE JESÚS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434344 Acción 2386861.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2386861.38, 
modificado:2386861.38}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
339571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

339571 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

02-07-2018 28-12-2018 2,386,861.38          2,386,861.38            2,386,861.38          2,386,861.38          2,386,861.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030083, 
contratista:LUIS 
ARMANDO 
ROMAN VERTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2386861.38
, 
importe_modifica
do:2386861.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434749 Proyecto de inversión 932114.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932114.02, 
modificado:932114.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN EL BARRIO DE 
COTLAJAPA - 342350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H ATUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342350 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:48, 
direccion:CIRCUIT
O COTLAJAPA 
BARRIO 
COTLAJAPA, 00000 
COTLAJAPA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFRENTES CALLE 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
COTLAJAPA, lon:-
97.07020386, 
lat:18.74045104}}

02-03-2018 31-12-2018 932,114.02             932,114.02               932,114.02             932,114.02             932,114.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680001, 
contratista:GONZA
LO RAIREZ 
CORONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:932114.02, 
importe_modifica
do:932114.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1434749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434767 Proyecto de inversión 933320.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:933320.72, 
modificado:933320.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE OCOTEMPA - 
342410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTEMIENTO 
DE TEQUILA

342410 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:7, 
direccion:CIRCUIT
O OCOTEMPA 
EJIDO , 00000 
OCOTEMPA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD DE 
OCOTEMPA, lon:-
97.03195575, 
lat:18.73603873}}

02-03-2018 31-12-2018 933,320.72             933,320.72               933,320.72             933,320.72             933,320.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680015, 
contratista:CONST
RUCCIONES RIVAS 
RIVAS SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:933320.72, 
importe_modifica
do:933320.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1434767/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435012 Proyecto de inversión 661606.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:661606.92, 
modificado:661606.92}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
LOS PINOS - 344121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344121 S 185 184 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:19, 
direccion:VEREDA 
TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
TEXHUACAN - 
CABECERA 
MUNICIPAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 COLONIA 
TEXUTZINGO, 
95073 
TEXUTZINGO (LOS 
PINOS), 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR HACIA 
LOS PINOS Y , EN 
LA, lon:-
97.03607283, 
lat:18.6262565}}

11-07-2018 27-09-2018 661,606.92             661,606.92               661,606.92             661,606.92             661,606.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
103, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VASQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:661606.92, 
importe_modifica
do:661606.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.0}}

{1435012/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435047 Proyecto de inversión 182387.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182387.62, 
modificado:182387.62}}

MEJORAMIENTO DE AULA 
DIDÁCTICA EN JARDIN DE 
NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 
344286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344286 S 43 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEXHUACAN 
COLONIA 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y , 
PASANDO EL 
CENTRO DERECHO 
SE AVANZA UNOS 
CUATROCIENTOS 
METROS HACIA EL 
CAMINO DE 
TLAQUILPA Y 
UNOS 80 METROS 
ANTES DEL AL, lon:-
97.04131539, 
lat:18.62293802}}

13-08-2018 26-09-2018 182,387.62             182,387.62               182,387.62             182,387.62             182,387.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
102, 
contratista:DAVID 
TETLA TEZOCO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:182387.62, 
importe_modifica
do:182387.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435077 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCUELA PRIMARIA ANTONIO 
MEDIZ BOLIO EN LA LOCALIDAD 
DE XOCHITITLA - 344453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344453 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
TEXHUACAN - 
XOCHITITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
100 COLONIA 
XOCHITITLA, 00000 
XOCHITITLA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
XOCHITITLA Y , 
PASANDO EL 
CRUCERO DE 
ZONGO, lon:-
97.02738486, 
lat:18.6373015}}

21-06-2018 19-09-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
122, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTO 
PIEPSER S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:374937.29, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435088 Proyecto de inversión 371999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371999.88, 
modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EQUIMITITLA - 
344496

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344496 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
LOCALIDAD 
XOCHITLA, MIXTLA 
- EQUIMITITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
000 COLONIA 
EQUIMITITLA, 
00000 
EQUIMITITLA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO HACIA 
EQUIMITITLA Y , 
RUMB, lon:-
96.98389491, 
lat:18.63277544}}

24-09-2018 11-12-2018 372,000.00             372,000.00               372,000.00             372,000.00             372,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
124, 
contratista:SILVES
TRE AJACTLE 
XOCHICALE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:368355.2, 
importe_modifica
do:372000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1435088/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435112 Proyecto de inversión 330178.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330178.99, 
modificado:330178.99}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 
CALLE J MA PINO SUAREZ - 
344576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344576 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.0, 
meta_modificada:
465.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA VILLA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, CALLE 
ITURBIDE LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
VENUSTIANO 
CARRAN, lon:-
95.53489941, 
lat:18.58843953}}

14-05-2018 14-12-2018 330,178.99             330,178.99               330,178.99             330,178.99             330,178.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0103, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:330178.99, 
importe_modifica
do:330178.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:465.0}}

{1435112/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435114 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE PLAN DE 
LOS NARANJOS A LAGUNA 
COLORADA ANEXO LOS LIRIOS - 
344582

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

344582 S 17 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:165, 
direccion:INTERIO
R S/N COLONIA 
CAMINO PLAN DE 
LOS NARANJOS, 
95840 LAGUNA 
COLORADA 
(ANEXO A LOS 
LIRIOS), ANGEL R. 
CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PLAN DE LOS 
NARANJOS Y 
CAMINO LAGUNA 
COLORADA ANEXO 
LOS LIRIOS, LA O, 
lon:-95.39806233, 
lat:18.51864789}}

02-04-2018 30-11-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-ADJ-OP-
2018300150009, 
contratista:MIGUE
L ANGEL LUIS 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435114/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435121 Proyecto de inversión 146170.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:146170.09, 
modificado:146170.09}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 
CALLE RUIZ CORTINEZ - 344623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344623 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:62.5, 
meta_modificada:
62.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA VILLA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, CALLE 
ITURBIDE LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
VENUSTIANO 
CARRAN, lon:-
95.53493428, 
lat:18.58818785}}

23-07-2018 18-08-2018 146,170.09             146,170.09               146,170.09             146,170.09             146,170.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0111, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:146170.09, 
importe_modifica
do:146170.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.5}}

{1435121/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435125 Proyecto de inversión 390293.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390293.6, 
modificado:390293.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
GLORIA VER - 344660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344660 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
LA GLORIA, 91663 
LA GLORIA, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
GLORIA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER, lon:-
96.4036295, 
lat:19.4255247}}

15-10-2018 30-11-2018 390,293.60             390,293.60               390,293.60             390,293.60             390,293.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-14-
2018301910022, 
contratista:FRANCI
SCO ELIAS CORTES 
MONGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:346845.13, 
importe_modifica
do:390293.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1435125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435128 Proyecto de inversión 378623.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:378623.61, 
modificado:378623.61}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EN LA ESCUELA J N 
JUAN DE LA BARRERA - 344668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344668 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA RANCHO 
RINCÓN, 95494 EL 
RINCÓN CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO, LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA ESCUELA J.N. 
JUAN DE LA 
BARRERA CLAVE, 
lon:-95.50218156, 
lat:18.55800882}}

01-11-2018 15-12-2018 378,623.61             378,623.61               378,623.61             378,623.61             378,623.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0115, 
contratista:JOSE 
EMMANUEL 
HERNANDEZ 
TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:378623.61, 
importe_modifica
do:378623.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435128/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435133 Proyecto de inversión 64446.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64446.54, 
modificado:64446.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA 
JUAN ANGEL VER - 344680

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344680 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:29, 
direccion:PUEBLO 
PLAYA JUAN 
ANGEL, 00000 
PLAYA JUAN 
ÁNGEL, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PLAYA JUAN 
ANGEL 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.32978972, 
lat:19.49499415}}

08-10-2018 12-11-2018 64,446.54               64,446.54                 64,446.54               64,446.54               64,446.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-12-
2018301910024, 
contratista:JUAN 
GERARDO 
DOMINGUEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:63790.8, 
importe_modifica
do:64446.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1435133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435157 Proyecto de inversión 298494.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298494.71, 
modificado:298494.74}}

MEJORAMIENTO EN COMEDOR 
ESCOLAR DE PRIMARIA 
NETZAHUALCOYOTL DEL 
BARRIO DE LAS TLAXCAS - 
344813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344813 S 50 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O BARRIO LAS 
TLAXCAS BARRIO 
LOS TLAXCAS, 
94840 TEQUILA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESCUELA 
NETZAHUALCOYOT
L, lon:-
97.06630039, 
lat:18.72665696}}

02-03-2018 31-12-2018 298,494.74             298,494.74               298,494.74             298,494.74             298,494.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680033, 
contratista:ADRIA
NA HERNANDEZ 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:298494.71, 
importe_modifica
do:298494.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435157/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435285 Proyecto de inversión 460435.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460435.54, 
modificado:460435.54}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA COL VEINTE DE 
NOVIEMBRE - 345422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

345422 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:221.0, 
meta_modificada:
221.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL LERDO DE 
TEJADA COLONIA 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
95190 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE CUATRO, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO SOBRE 
LA CALLE MIGUEL 
LERDO PASANDO 
LA CARRETERA SE, 
lon:-96.34119675, 
lat:18.4538978}}

21-08-2018 22-10-2018 460,435.54             460,435.54               460,435.54             460,435.54             460,435.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46602, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:460435.54, 
importe_modifica
do:460435.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:221.0}}

{1435285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435453 Proyecto de inversión 498183.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:498183.56, 
modificado:498183.56}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL BARRIO DE 
COTLAJAPA - 346494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

346494 S 35 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:48, 
direccion:CALLE 
BARRIO 
COTLAJAPA 
BARRIO , 94840 
COTLAJAPA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL 
DEL BARRIO 
COTLAJAPA, lon:-
97.07157715, 
lat:18.73362338}}

02-03-2018 31-12-2018 498,183.56             498,183.56               498,183.56             498,183.56             498,183.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680036, 
contratista:SILVIA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:498183.56, 
importe_modifica
do:498183.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:220.0}}

{1435453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435464 Proyecto de inversión 558585.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:558585.85, 
modificado:558585.85}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
YOLOXOCHITITLA - 346545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

346545 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:546.0, 
meta_modificada:
546.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:16, 
direccion:CIRCUIT
O 
XOLOXOCHITITLA 
EJIDO , 00000 
YOLOXOCHITITLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.99541771, 
lat:18.71281192}}

03-05-2018 31-12-2018 558,585.85             558,585.85               558,585.85             558,585.85             558,585.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680044, 
contratista:ELISEO 
TETLA TEZOCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:558585.85, 
importe_modifica
do:558585.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:546.0}}

{1435464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435512 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:231936.44}}

REHABILITACION DE CAMINO 
DE PROVIDENCIA A SAN JUAN 
DE LOS REYES - 346734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

346734 S 45 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:75.0, 
meta_modificada:
2.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE 
PROVIDENCIA 
INTERIOR S/N 
COLONIA ANGEL R. 
CABADA, 95840 LA 
PROVIDENCIA, 
ANGEL R. CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
DE PROVIDENCIA Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN 
CAMINO DE LA 
PROVIDENCI, lon:-
95.46782766, 
lat:18.51620086}}

02-04-2018 30-11-2018 231,936.44             231,936.44               231,936.44             231,936.44             231,936.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59766, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:231936.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.6}}

{1435512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435848 Proyecto de inversión 700077.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:700077.71, 
modificado:700077.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO 
PROGRESO - 348122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

348122 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:19, 
direccion:CIRCUIT
O NUEVO 
PROGRESO EJIDO , 
00000 COLONIA 
NUEVO 
PROGRESO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.99819988, 
lat:18.74235697}}

02-03-2018 31-12-2018 700,077.71             700,077.71               700,077.71             700,077.71             700,077.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680051, 
contratista:ELISEO 
TETLA TEZOCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:700077.71, 
importe_modifica
do:700077.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1435848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436526 Proyecto de inversión 1057499.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1057499.45, 
modificado:1057499.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE AZUCENAS ENTRE 
MAGNOLIAS Y JAZMINEZ 
COLONIA VILLAFLORES - 
351314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO 
VERACRUZ

351314 S 2500 2500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1088.1, 
meta_modificada:
1088.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VILLAFLORES, 
95880 CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MAGNOLIAS 
Y CALLE JAZMIN, 
LA ZONA NORTE 
DE CATEMACO, 
lon:-95.11635322, 
lat:18.43023447}}

25-06-2018 31-12-2018 1,057,499.45          1,057,499.45            1,057,499.45          1,057,499.45          1,057,499.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0042, 
contratista:Everard
o Rodríguez Arrés, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:1057499.45
, 
importe_modifica
do:1057499.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1088.17}}

{1436526/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401436563 Proyecto de inversión 407394.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407394.95, 
modificado:407394.95}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN CALLE XOCHIQUETZAL 
ENTRE LA CALLE PROL 
JAZMINES Y LA CEIBA EN LA 
COLONIA LOS PRADOS - 351440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO 
VERACRUZ

351440 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:211.28, 
meta_modificada:
211.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
XOCHIGUETZAL 
COLONIA LOS 
PRADOS, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
JAZMINES Y CALLE 
LA CEIBA, EN LA 
COLONIA LOS 
PRADOS, lon:-
95.11575016, 
lat:18.43186766}}

02-04-2018 15-10-2018 407,394.95             407,394.95               407,394.95             407,394.95             407,394.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0012, 
contratista:EDIFIC
ACIÓN E 
INGENIERÍA DE 
CATEMACO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:300250.66, 
importe_modifica
do:300250.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:211.28}}

{1436563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436924 Proyecto de inversión 155931.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155931.84, 
modificado:155931.84}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
RIO JAMAPA ENTRE RIO DE LOS 
PESCADOS Y RIO 
COATZACOALCOS COL 
CAROLINO ANAYA - 353417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353417 S 117 143 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:182.2, 
meta_modificada:
182.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO JAMAPA 
COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO DE LOS 
PESCADOS Y CALLE 
RIO 
COATZACOALCOS, 
CALLE RIO 
CONSULADO 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CALLE , lon:-
96.90332862, 
lat:19.56491294}}

16-08-2018 29-09-2018 155,931.84             155,931.84               155,931.84             155,931.84             155,931.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-031/18- 
AD, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCIONES 
AREMA, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:169296.2, 
importe_modifica
do:155931.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:182.2}}

{1436924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437009 Proyecto de inversión 227974.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227974.51, 
modificado:227974.51}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ANDADOR 
COATEPEC ENTRE AGUAS DE 
XALAPA Y PEROTE COL 
VERACRUZ - 354637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354637 S 53 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:88.57, 
meta_modificada:
88.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANDADOR 
COATEPEC 
COLONIA 
VERACRUZ, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUAS DE 
XALAPA Y CALLE 
PEROTE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE ANDADOR 
COATEPEC ENTRE 
AGUAS DE XALAPA 
Y, lon:-
96.94426854, 
lat:19.56079789}}

08-05-2018 11-07-2018 227,974.51             227,974.51               227,974.51             227,974.51             227,974.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-006/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CORPORATIVO 
IMPACTO,INGENIE
RIA Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:328429.15, 
importe_modifica
do:227974.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:88.57}}

{1437009/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437048 Proyecto de inversión 942485.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:942485.21, 
modificado:942485.21}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE FCO VILLA 
ENTRE FCO VILLA Y GRANADA Y 
REYNALDO ESCOBAR ENTRE 
ENCINAL Y FCO VILLA Y PRIV Y 
GRANADA - 355253

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

355253 S 210 256 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
Y REYNALDO 
ESCOBAR COLONIA 
COMERCIO, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
GRANADA, CALLE 
ENCINAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE FRANCIS, 
lon:-96.95501752, 
lat:19.55707559}}

30-08-2018 18-11-2018 942,485.21             942,485.21               942,485.21             942,485.21             942,485.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-037/18-IR, 
contratista:ARQ. 
JORGE ARTURO 
MATUS OLVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:942485.21, 
importe_modifica
do:945485.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1437048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437054 Proyecto de inversión 82339.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82339.18, 
modificado:82339.18}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA 
DE ARMAS Y POZO EXISTENTE 
COL CAMPO DE TIRO - 355345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

355345 S 25 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:38.29, 
meta_modificada:
38.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA CAMPO 
DE TIRO, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERCER 
EJERCITO Y CALLE 
ALFREDO 
SERRANO, CALLE 5 
DE MAYO 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE FRANCISCO 
V, lon:-
96.90388057, 
lat:19.56871362}}

14-05-2018 26-06-2018 82,339.18               82,339.18                 82,339.18               82,339.18               82,339.18               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-012/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA DARCEGA, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
XALAPA,VER., 
monto:91827.91, 
importe_modifica
do:82339.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:38.29}}

{1437054/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437133 Proyecto de inversión 1299552.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299552.16, 
modificado:1299552.16}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
PROLONGACION RUIZ 
CORTINES ENTRE CANAL 
CUATRO Y ARROYO ZARCO COL 
VEINTIUNO DE MARZO - 
356484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356484 S 424 519 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:660.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION RUIZ 
CORTINES 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARROLLO 
ZARCO Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
BOULEVARD 
XALAPA-
BANDERILLA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN , 
lon:-96.92965117, 
lat:19.56737048}}

17-09-2018 08-12-2018 1,299,552.16          1,299,552.16            1,299,552.16          1,299,552.16          1,299,552.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-049/18-IR, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXIXO, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1234525.0, 
importe_modifica
do:1299552.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:660.0}}

{1437133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437135 Proyecto de inversión 4928841.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4928841.54, 
modificado:4928841.54}}

CONST DE DREN PLUV C LUIS 
DORANTES ENTRE PROL LAS 
FLORES Y CAROLINO A 
CAROLINO ANAYA ENTRE L 
DORANTES Y CAM ANTIG A 
NAOL COL PORTON COLORADO -
356500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356500 S 285 348 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:443.0, 
meta_modificada:
443.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DORANTES 
COLONIA PORTON 
COLORADO, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAROLINO 
ANAYA Y 
PROLONGACION 
LAS FLORES, CALLE 
ALFREDO 
SERRANO 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
LUIS D, lon:-
96.90252879, 
lat:19.56950956}}

10-10-2018 16-12-2018 4,928,841.54          4,928,841.54            4,928,841.54          4,928,841.54          4,928,841.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-081/18-IR, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
AMIANTO, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:4111785.35
, 
importe_modifica
do:4928841.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:443.22}}

{1437135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437140 Proyecto de inversión 2056280.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2056280.08, 
modificado:2056280.08}}

CONSTRUCCION CON 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE ESTRELLA POLAR DEL 
NORTE ENTRE ESTRELLA VERA 
Y OSA MENOR COL ARROYO 
BLANCO - 356543

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356543 S 90 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:675.63, 
meta_modificada:
675.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESTRELLA POLAR 
DEL NORTE 
COLONIA ARROYO 
BLANCO, 91050 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTRELLA 
VERA Y CALLE OSA 
MENOR, CALLE 
OSA MAYOR 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE ESTREL, lon:-
96.94267172, 
lat:19.53506658}}

30-07-2018 26-12-2018 2,056,280.08          2,056,280.08            2,056,280.08          2,056,280.08          2,056,280.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-027/18-IR, 
contratista:INGENI
ERIA 
COSNTRUCTIVA DE 
XALAPA, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2056280.08
, 
importe_modifica
do:2056280.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:675.63}}

{1437140/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437154 Proyecto de inversión 390630.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:390630.37, 
modificado:390630.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS RENACIMIENTO 
ROTARIA EL CAFETAL PROVIPO 
CINCUENTENARIO 
CENTENARIO LEALTAD 
INSTITUCIONAL - 356686

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356686 S 7 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIMALAYAS 
COLONIA 
JACARANDAS, 
91180 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZALEAS Y 
CALLE GRAVILEAS, 
CALLE SAN PABLO 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
RENACIMIENTO 
ROTARIA EL CA, 
lon:-96.88815167, 
lat:19.55612513}}

24-09-2018 31-12-2018 390,630.37             390,630.37               390,630.37             390,630.37             390,630.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-153/18-
AD-094, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:390630.37, 
importe_modifica
do:390630.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1437154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438079 Proyecto de inversión 147793.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:147793.93, 
modificado:147793.94}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VIVIENDAS CON PISO DE 
TIERRA EN LA COMUNIDAD DE 
EL COYOLITO - 361914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

361914 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:288.1, 
meta_modificada:
288.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:275, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL COYOLITO, 
95580 EL 
COYOLITO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA EN 
VARIAS CASAS EN 
LA COMUNIDAD 
DE EL COYOLITO, 
lon:-95.73479982, 
lat:18.11015638}}

02-11-2018 14-12-2018 147,793.94             147,793.94               147,793.94             147,793.94             147,793.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690070, 
contratista:RAMIR
EZ ZAMUDIO JOSE 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:147793.94, 
importe_modifica
do:147793.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.1}}

{1438079/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438613 Proyecto de inversión 530250.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530250.33, 
modificado:530250.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
JUSTO SIERRA MENDEZ DE LA 
LOCALIDAD DE OTRA - 364978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364978 S 40 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
OTRA BANDA, 
93653 OTRA 
BANDA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
SAN JOSE 
ACATENO SE 
AVANZA SOBRE 
ELLA PASANDO LA 
LOCALIDAD SAN 
ISIDRO, SE 
CONTINUA SOBRE 
LA MISM, lon:-
97.22327217, 
lat:20.00235546}}

07-05-2018 17-08-2018 530,250.33             530,250.33               530,250.33             530,250.33             530,250.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
51, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:748551.2, 
importe_modifica
do:530250.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1438613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439033 Proyecto de inversión 884134.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:884134.55, 
modificado:884134.55}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LAS 
CALLES CAPITAN ARIZA - 
368044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

368044 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.15, 
meta_modificada:
1.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN ARIZA 
MACAYAL, Y SAN 
LORENZO BARRIO 
TERCERO, 96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
DUCTOS MIGUEL 
ALEMAN, ENERGIA 
ELECTRICA EN LAS 
CALLES CAPITAN 
ARIZA, lon:-
94.63364123, 
lat:18.01039734}}

22-10-2018 20-12-2018 884,134.55             884,134.55               884,134.55             884,134.55             884,134.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-063, 
contratista:SERGIO 
PALMA 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:884134.55, 
importe_modifica
do:884134.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.15}}

{1439033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439087 Proyecto de inversión 156066 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:156066.0, 
modificado:156066.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA DE LAS 
CALLES JOSE MARA MORELOS Y 
PAVON Y LA CALLE DEPORTIVA 
ENTRE LA CALLE ROQUE 
ESPINOZA FOGLIA YI - 368743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368743 S 255 265 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
283.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:57, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN PUEBLO LA 
REFORMA, 93655 
LA REFORMA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO 300 
METROS ANTES 
DEL HOTE, lon:-
97.1174856, 
lat:20.07326871}}

01-11-2018 22-12-2018 156,066.00             156,066.00               156,066.00             156,066.00             156,066.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
82, 
contratista:GONZÁ
LEZ LUNA 
EDMUNDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:156066.0, 
importe_modifica
do:156066.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:283.0}}

{1439087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439104 Proyecto de inversión 632386.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:632386.79, 
modificado:632386.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
PRIMERA MANZANA ENTRE LA 
CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 
HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 
TAMALIN - 368978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

368978 S 45 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:381.0, 
meta_modificada:
372.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELLA VISTA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
HIDALGO, LA OBRA 
SE ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN EL LA 
AGEB 0174, lon:-
97.81077054, 
lat:21.33432688}}

16-10-2018 24-11-2018 632,386.79             632,386.79               632,386.79             632,386.79             632,386.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500037_IR_11
_C25, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:630272.62, 
importe_modifica
do:632386.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:372.5}}

{1439104/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443500 Proyecto de inversión 821340 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:821340.0, 
modificado:821340.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
TOLINTLA - 371144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371144 S 63 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1025.0, 
meta_modificada:
1025.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TOLINTLA PUEBLO 
XICO, 91240 XICO, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y , A 
UNA CUADRA DE 
GASOLINERA Y X 
24, lon:-
96.99980688, 
lat:19.42165052}}

18-10-2018 24-11-2018 821,340.00             821,340.00               821,340.00             821,340.00             821,340.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092041, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:819008.81, 
importe_modifica
do:821340.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1025.0}}

{1443500/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444061 Acción 587832.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587832.68, 
modificado:587832.68}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
372024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

372024 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.902586, 
lat:19.31466}}

01-01-2018 31-12-2018 587,832.68             587,832.68               587,832.68             587,832.68             587,832.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
csop-mtv-fism-ad-
2018300240016/0
1, contratista:juan 
carlos lopez 
gonzalez, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:587832.68, 
importe_modifica
do:587832.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1444061/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 484



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401444183 Proyecto de inversión 497874.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497874.35, 
modificado:497874.35}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
372235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

372235 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:570.0, 
meta_modificada:
570.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:15, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE 
CHICOMAPA DOS 
RANCHO 
CHICOMAPA DOS, 
00000 
CHICOMAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO LA 
OBRA SE REALIZA 
EN CALLE 
CONOCIDA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHICOMAP, lon:-
96.84378708, 
lat:18.55601112}}

18-09-2018 16-11-2018 497,874.35             497,874.35               497,874.35             497,874.35             497,874.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010117, 
contratista:LAE 
HERMES ROJS 
TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:497874.35, 
importe_modifica
do:497874.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:570.0}}

{1444183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444786 Proyecto de inversión 519514.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519514.53, 
modificado:519514.53}}

REHABILITACION DE TECHOS 
EN VIVIENDAS DE LAS 
COLONIAS MIGUEL HIDALGO 
BOCANEGRA RICARDO FLORES 
MAGON HEROICO COLEGIO 
MILITAR LUIS ESCOBAR - 
373070

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373070 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
905.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
LUIS ESCOBAR 
TOLEDANO SOBRE 
LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, SE 
UBICA EL COBAEV, 
SE AVANZA SOBRE 
LA MSMA CA, lon:-
97.2025609, 
lat:19.97031859}}

01-11-2018 22-12-2018 519,514.53             519,514.53               519,514.53             519,514.53             519,514.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
90, 
contratista:PADILL
A ALVARADO 
SAÚL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:519514.53, 
importe_modifica
do:519514.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:905.0}}

{1444786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444798 Proyecto de inversión 243177.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:243177.53, 
modificado:243177.53}}

CONSTRUCCION DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LAS COLONIAS VALLE VERDE 
Y AMPLIACIN VALLE VERDE DE 
ESTA CABECERA MUNICIPAL - 
373079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373079 S 44 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
LUIS ESCOBAR 
TOLEDANO SOBRE 
LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, SE 
UBICA EL COBAEV, 
SE AVANZA SOBRE 
LA MSMA CALLE 
HASTA EL TINAL Y 
SE D, lon:-
97.20163026, 
lat:19.97276463}}

01-11-2018 22-12-2018 243,177.53             243,177.53               243,177.53             243,177.53             243,177.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
93, 
contratista:PADILL
A ALVARADO 
SAÚL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:243177.53, 
importe_modifica
do:243177.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:660.0}}

{1444798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444801 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS NEZAHUALCOYOTL 
MANUEL ALBERTO FERRER LAS 
AMERICAS LUIS ESCOBAR 
TOLEDANO Y VALLE VER - 
373085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373085 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL PARQUE 
CENTRAL 
TOMANDO LA 
CALLE 
CUAUHTÉMOC, SE 
AVANZA HACÍA LA 
CALLE JUÁREZ, 
DOBLANDO EN 
ELLA A LA 
DERECHA Y 
AVANZANDO 
HASTA 
ENCONTRAR LA 
ESQUINA, lon:-
97.21246733, 
lat:19.97337222}}

05-10-2018 15-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
01, 
contratista:DURÁN 
MORALES OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1444801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445291 Proyecto de inversión 600900.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:600900.29, 
modificado:600900.29}}

MEJORAMIENTO DEL 
DISPENSARIO MEDICO - 373645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373645 S 542 530 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
HUEXOTITLA, 
92684 
HUEXOTITLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
HUEXOTITLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.09176726, 
lat:20.77117899}}

09-07-2018 28-12-2018 600,900.29             600,900.29               600,900.29             600,900.29             600,900.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0140_AD_52_C96, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:599966.57, 
importe_modifica
do:599966.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1445291/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445410 Proyecto de inversión 1528238.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:764119.03, 
modificado:764119.03}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:764119.03, 
modificado:764119.03}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
GUTIERREZ BARRIOS COL 
CENTRO ATOYAC VER - 373783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

373783 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1542.7, 
meta_modificada:
1542.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
BARRIOS PUEBLO 
ATOYAC CENTRO, 
94960 ATOYAC, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIERREZ 
BARRIOS Y CALLE 
DEL AGUACATE, 
CALLE DE LAS 
AZUCENAS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE GUTIERREZ 
BARRIO, lon:-
96.77859053, 
lat:18.91349504}}

23-07-2018 26-10-2018 1,528,238.06          1,528,238.06            1,528,238.06          1,528,238.06          1,528,238.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21033/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ANDROMEDA S.A 
DE C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:1528238.06
, 
importe_modifica
do:1528238.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1542.7}}

{1445410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445449 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD JAVIER ROJO 
GOMEZ - 373879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373879 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 93655 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SE 
AVANZAN 16.40 
KM PARA LLEGAR 
A LA ZONA 
URBANA DE LAS 
LOCALIDADES 
IXTAC, lon:-
97.09402497, 
lat:20.04948004}}

10-10-2018 15-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
03, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLOS 
CIVILES MTV S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1445449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445534 Proyecto de inversión 397897.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:397897.5, 
modificado:397897.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA  MANUEL C TELLO - 
374060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

374060 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:89, 
direccion:RANCHE
RIA BENITO 
JUÁREZ, 93625 
BENITO JUÁREZ 
[NUEVO CENTRO 
DE POBLACIÓN], 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
MANUEL C TELLO 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
BENITO JUAREZ, 
lon:-96.9904115, 
lat:20.17922023}}

01-04-2018 31-12-2018 397,897.50             397,897.50               397,897.50             397,897.50             397,897.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110068, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:397897.5, 
importe_modifica
do:397897.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1445534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446341 Proyecto de inversión 1028392.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1028392.14, 
modificado:1028392.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
COLONIA MORELOS MUNICIPIO 
DE CERRO AZUL VER - 375429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375429 S 28 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
BARRIO MORELOS, 
92515 COLONIA 
MORELOS (EL 
VEINTICINCO), 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
NIETO Y CALLE 
POZO 49, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
LA OBRA ESTA EN 
LA CALLE 
INSURGENTES 
ESQUINA CON , 
lon:-97.73655537, 
lat:21.16545541}}

19-09-2018 30-11-2018 1,028,392.14          1,028,392.14            1,028,392.14          1,028,392.14          1,028,392.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1020, 
contratista:C. 
JUAN ARMANDO 
SOLIS GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:1028392.14
, 
importe_modifica
do:1028392.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1446341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446343 Proyecto de inversión 385686.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385686.95, 
modificado:385686.95}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TONALACO - 
375430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

375430 S 21 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUERTO 
TONALACO, 91246 
TONALACO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
HENANDEZ OCHOA 
Y , ENTRADA 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD 
SEGUNDA 
CUADRA, lon:-
97.13437432, 
lat:19.43004516}}

22-08-2018 10-10-2018 385,686.95             385,686.95               385,686.95             385,686.95             385,686.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092050, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:385686.95, 
importe_modifica
do:385686.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446343/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401447310 Proyecto de inversión 1899999.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1899999.66, 
modificado:1899999.66}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES SAN 
FRANCISCO Y A LA 
TELESECUNDARIA DE LA 
LOCALIDAD DE RINCONADA - 
377109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

377109 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO Y 
A LA 
TELESECUNDARIA 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91260 RINCONADA 
(XONCHIQUITL), 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
FRANCISCO Y 
CAMINO 
TERRENOS DE 
CULTIVO, LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE SAN FRA, 
lon:-97.18837528, 
lat:19.38482689}}

15-10-2018 30-11-2018 1,899,999.66          1,899,999.66            1,899,999.66          1,899,999.66          1,899,999.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0012, 
contratista:CORPO
RATIVO INTEGRAL 
DE PROYECTOS, 
SERVICIOS Y 
ASESORIA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:1899999.66
, 
importe_modifica
do:1899999.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1447310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448229 Proyecto de inversión 175799.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175799.91, 
modificado:175799.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL CAFETAL - 379807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379807 S 293 278 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:395.5, 
meta_modificada:
398.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
CAFETAL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO EL 
CAFETAL, 92570 EL 
CAFETAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO MEZON Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
TANHUIJO LA 
LOCALIDAD DE EL 
CAFETAL SE LO, 
lon:-97.65360702, 
lat:21.19924906}}

18-06-2018 16-08-2018 175,799.91             175,799.91               175,799.91             175,799.91             175,799.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510036_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:176428.94, 
importe_modifica
do:176498.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:398.13}}

{1448229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448391 Proyecto de inversión 32884.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:32884.9, 
modificado:32884.9}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EX HACIENDA DR LA VISTA - 
379998

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379998 S 56 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:68.77, 
meta_modificada:
68.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA, 92560 EX-
HACIENDA 
DOCTOR LAVISTA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO LA GUASI, 
lon:-97.55262974, 
lat:21.3281218}}

01-11-2018 30-11-2018 32,884.90               32,884.90                 32,884.90               32,884.90               32,884.90               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510055_AD_2
4_C46, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:28349.05, 
importe_modifica
do:32884.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.77}}

{1448391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448515 Proyecto de inversión 1813558.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1813558.73, 
modificado:1813558.73}}

MEJORAMIENTO DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DEL TRAMO 
QUE COMPRENDE EL POZO LA 
NORIA DOS AL BOULEVARD 
SANTA ELENA - 380147

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

380147 S 50 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:860.0, 
meta_modificada:
860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD SANTA ELENA 
COLONIA LA 
NORIA, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE LA NORIA, 
PROLONGACION 
SANTA ELENA, lon:-
94.39387639, 
lat:18.07042746}}

11-07-2018 24-08-2018 1,813,558.73          1,813,558.73            1,813,558.73          1,813,558.73          1,813,558.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/004/2018, 
contratista:OCCU 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO VERACRUZ, 
monto:1778803.4, 
importe_modifica
do:1813558.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:860.0}}

{1448515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448526 Proyecto de inversión 343822.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343822.26, 
modificado:343822.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EX HACIENDA DR LA VISTA - 
380159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

380159 S 56 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:339.51, 
meta_modificada:
339.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA, 92560 EX-
HACIENDA 
DOCTOR LAVISTA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LA 
GUASIMA Y 
CAMINO ESTERO, 
lon:-97.55265954, 
lat:21.328079}}

03-09-2018 31-10-2018 343,822.26             343,822.26               343,822.26             343,822.26             343,822.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510056_AD_1
2_C26, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:343822.86, 
importe_modifica
do:343822.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:339.51}}

{1448526/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448679 Proyecto de inversión 395561.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395561.16, 
modificado:395561.16}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA CUAUHTEMOC - 
380356

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380356 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CITLALLI COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
96569 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GLORIA 
CORRALES Y CALLE 
CRISANTEMOS, 
CALLE GENERAL 
ANAYA CALLE 
CITLALLI CALLE 
GLORIA CORRALES 
CALLE 
CRISANTEMOS 
CALL, lon:-
94.46162379, 
lat:18.13020873}}

02-04-2018 31-12-2018 395,561.16             395,561.16               395,561.16             395,561.16             395,561.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53846, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:395561.16, 
importe_modifica
do:395561.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:85.0}}

{1448679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448685 Proyecto de inversión 431454.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431454.84, 
modificado:431454.84}}

COSNTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 
MARIA MORELOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA PUNTILLA - 
380361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

380361 S 148 153 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:68.96, 
meta_modificada:
68.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
PUNTILLA, 92596 
LA PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
COSTA RICA, CALLE 
PIPILA LA 
LOCALIDAD DE LA 
PUNTILLA SE 
UBICA CRUZANDO 
EL PUENTE CABO 
ROJO DE LA , lon:-
97.44199611, 
lat:21.28436909}}

20-10-2018 28-11-2018 431,454.84             431,454.84               431,454.84             431,454.84             431,454.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510059_AD_1
5_C29, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:431454.84, 
importe_modifica
do:431454.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.96}}

{1448685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448720 Proyecto de inversión 744401 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:744401.0, 
modificado:744401.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA DIVINA PROVIDENCIA 
- 380404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380404 S 2500 2500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO DEL 
ESPÍRITU SANTO 
COLONIA DIVINA 
PROVIDENCIA, 
96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MONTE 
ALBAN Y CALLE 
QUINCE DE MAYO, 
CALLE GENERAL 
ANAYA CALLE 
PUERTO DEL 
ESPÍRITU SANTO 
CAL, lon:-
94.49495164, 
lat:18.13245753}}

02-04-2018 31-12-2018 744,401.00             744,401.00               744,401.00             744,401.00             744,401.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53849, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:744401.0, 
importe_modifica
do:744401.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:143.0}}

{1448720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449336 Proyecto de inversión 719838 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:719838.0, 
modificado:719838.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA FRANCISCO VILLA 
NORTE - 381198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381198 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:133.0, 
meta_modificada:
133.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UXMAL COLONIA 
FRANCISCO VILLA 
NORTE, 96566 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TULUM Y 
CALLE 
CUITLAHUAC, 
CALLE 
QUETZALCOATL 
CALLE UXMAL 
CALLE TULUM 
CALLE 
CUITLAHUAC 
CALLE 
QUETZALCOATL, 
lon:-94.45957958, 
lat:18.12471752}}

02-04-2018 31-12-2018 719,838.00             719,838.00               719,838.00             719,838.00             719,838.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53869, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:719838.0, 
importe_modifica
do:719838.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:133.0}}

{1449336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449391 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

COSNTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC 
JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA 
LOCALIDAD DE EX HACIENDA 
DR LA VISTA - 381280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381280 S 56 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:82.01, 
meta_modificada:
82.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EX 
HACIENDA DR. LA 
VISTA, 92580 EX-
HACIENDA 
DOCTOR LAVISTA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO LA GUASI, 
lon:-97.55229744, 
lat:21.32845942}}

01-11-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510065_AD_2
3_C43, 
contratista:JESUS 
SALVADOR CRUZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.01}}

{1449391/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401449622 Proyecto de inversión 701215.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:701215.19, 
modificado:701215.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO GONZALEZ BOCA 
NEGRA - 381595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381595 S 48 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:683.44, 
meta_modificada:
683.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:83, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
FRANCISCO 
GONZALEZ BOCA 
NEGRA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
FRANCISCO 
GONZALEZ BOCA 
NEGRA, 92560 
FRANCISCO 
GONZÁLEZ 
BOCANEGRA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILP, lon:-
97.56653393, 
lat:21.17538999}}

01-11-2018 15-12-2018 701,215.19             701,215.19               701,215.19             701,215.19             701,215.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510071_IR_21
_C44, 
contratista:ANTON
IO DEL ANGEL 
SANTIAGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:604495.85, 
importe_modifica
do:701215.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:683.44}}

{1449622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449665 Proyecto de inversión 595080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:595080.0, 
modificado:595080.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA NUEVA OBRERA - 
381651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381651 S 1700 1700 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:112.0, 
meta_modificada:
112.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEYES DE 
REFORMA 
COLONIA NUEVA 
OBRERA, 96598 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIETE DE 
NOVIEMBRE Y 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ, 
CALLE XALAPA 
CALLE LEYES DE 
REFORMA CALLE 
SIETE DE 
NOVIEMB, lon:-
94.45206928, 
lat:18.12461769}}

02-04-2018 31-12-2018 595,080.00             595,080.00               595,080.00             595,080.00             595,080.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53904, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:595080.0, 
importe_modifica
do:595080.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:112.0}}

{1449665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449703 Proyecto de inversión 321284.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321284.7, 
modificado:321284.7}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL BRUJO - 381699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381699 S 55 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:315.84, 
meta_modificada:
315.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
BRUJO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
BRUJO, 92560 EL 
BRUJO, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS Y 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO, 
CAMINO 
TANHUIJO LA 
LOCALIDAD , lon:-
97.58258858, 
lat:21.19647106}}

29-10-2018 27-11-2018 321,284.70             321,284.70               321,284.70             321,284.70             321,284.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510073_AD_1
8_C35, 
contratista:BLANC
A MONICA 
MONTAÑO SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:321284.7, 
importe_modifica
do:321284.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.84}}

{1449703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450021 Proyecto de inversión 2329556.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2329556.2, 
modificado:2329556.2}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
FELICIANO CEBALLOS EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 382167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382167 S 165 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:209.0, 
meta_modificada:
209.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS SOBRE 
LA VIA DEL TREN 
CASI LLEGANDO AL 
PANTEON ESTA EL 
INICIO Y TERMINA 
CASI L, lon:-
95.39706074, 
lat:17.98982071}}

07-04-2018 06-06-2018 2,329,556.20          2,329,556.20            2,329,556.20          2,329,556.20          2,329,556.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940019, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:2401880.92
, 
importe_modifica
do:2329556.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:209.0}}

{1450021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450179 Acción 104534 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:104534.0, 
modificado:104534.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
382418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

382418 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

27-09-2018 27-11-2018 104,534.00             104,534.00               104,534.00             104,534.00             104,534.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62127, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:104534.0, 
importe_modifica
do:104534.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450179/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450215 Proyecto de inversión 120188.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:120188.53, 
modificado:120188.53}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
ANGOSTURA - 382468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382468 S 356 392 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
ANGOSTURA, 
95684 
ANGOSTURA, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA LLEGAR CON 
LA UBICACION 
EXACTA DE LA 
OBRA ES 
NECESARIO 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD LOCAL 
DE LA LOCALIDAD 
YA QUE EL POZO 
SE ENCUENTR, lon:-
95.29394862, 
lat:17.85633844}}

06-12-2018 13-12-2018 120,188.53             120,188.53               120,188.53             120,188.53             120,188.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940042, 
contratista:E&R 
SOLUCIONES 
HIDRAULICAS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:120188.53, 
importe_modifica
do:120188.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450215/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450264 Proyecto de inversión 342464.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:342464.92, 
modificado:342464.92}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE  DE 
SEPTIEMBRE ENTRE VICENTE 
FOX Y AGUSTIN MELGAR DE LA 
COLONIA SANTA LUCIA EN LA 
LOC DE NOPALAPAN - 382587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382587 S 65 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.15, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674 
NOPALAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
FOX QUEZADA Y 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR, LA 
AMPLIACION DE 
REL ELECTRICA SE 
ENCUENTRA ES 
SOBRE LA CALLE 16 
D, lon:-
95.33133171, 
lat:18.11283507}}

12-11-2018 12-12-2018 342,464.92             342,464.92               342,464.92             342,464.92             342,464.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940064, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:342454.92, 
importe_modifica
do:342464.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.15}}

{1450264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450279 Proyecto de inversión 844950.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:844950.96, 
modificado:844950.96}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  VILLA 
ALLENDE - 382614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382614 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:164.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
ALLENDE CENTRO, 
96380 ALLENDE, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
L PRESCENDA Y 
BOULEVARD 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE ZARAGOZA 
CALLE FRANCISCO 
L PRESCENDA 
BOULEVARD EMI, 
lon:-94.40461315, 
lat:18.15154676}}

02-04-2018 31-12-2018 844,950.96             844,950.96               844,950.96             844,950.96             844,950.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53960, 
contratista:, 
convocante:MCV9
80915TE1, 
monto:844950.96, 
importe_modifica
do:844950.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:164.0}}

{1450279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450291 Proyecto de inversión 2485483.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2485483.89, 
modificado:2485483.89}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 382632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382632 S 1015 985 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:309.0, 
meta_modificada:
309.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
95693 JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
REHABILITACION 
DEL ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
LLEVARA A CABO 
EN 3 COLONIAS DE 
LA LOCALIDAD LAS 
CUALES SON LAS 
SIGUIENTE, lon:-
95.39770718, 
lat:17.99880735}}

12-11-2018 12-12-2018 2,485,483.89          2,485,483.89            2,485,483.89          2,485,483.89          2,485,483.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940066, 
contratista:ZEFERI
NO RAMOS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:2485483.89
, 
importe_modifica
do:2485483.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:309.0}}

{1450291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450329 Proyecto de inversión 434300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:434300.0, 
modificado:434300.0}}

MEJORAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO INSTALACION DE 
BOMBA SUMERGIBLE 
INSTALACION ELECTRICA Y 
CASETA DE CLORACION ENTRE 
CALLE ANDADOR LOS PINOS Y A 
- 382681

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

382681 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:6, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS EJIDO 
BARRA DE LAS 
PALMAS, 93815 
BARRA DE 
PALMAS, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR LOS 
PINOS Y ANDADOR 
LOS CEDROS, 
ANDADOR LOS 
SAUCES LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE LAS PALMAS 
ENTRE EL 
ANDADOR, lon:-
96.73107547, 
lat:20.15905708}}

02-07-2018 16-10-2018 434,300.00             434,300.00               434,300.00             434,300.00             434,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140008-
DOP011, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:402300.0, 
importe_modifica
do:402300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450329/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450456 Proyecto de inversión 2510326.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2510326.88, 
modificado:2510326.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA TOMA - 
382845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382845 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
LA TOMA O 
HIDALGO, 91260 
LA TOMA, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE LA 
PULQUERIA, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.19166257, 
lat:19.4538149}}

02-05-2018 14-09-2018 2,510,326.88          2,510,326.88            2,510,326.88          2,510,326.88          2,510,326.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0001, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:2515882.34
, 
importe_modifica
do:2510326.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1450456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450608 Proyecto de inversión 1086183.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1086183.47, 
modificado:1086183.47}}

REHABILITACION DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC 
TELESECUNDARIA VIRGILIO 
URIBE EN ANTON LIZARDO - 
382999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

382999 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
AZUETA INTERIOR 
SN COLONIA 
ANTÓN LIZARDO, 
95269 ANTÓN 
LIZARDO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIRGILIO 
URIBE Y CALLE 
PINO SUAREZ, 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 
ACCEDER A 
TRAVES DE LA 
CALLE AZUETA 
HASTA ENCO, lon:-
95.99341255, 
lat:19.06064766}}

30-05-2018 30-07-2018 1,086,183.47          1,086,183.47            1,086,183.47          1,086,183.47          1,086,183.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110027, 
contratista:GRUPO 
CYMUS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:1086183.47
, 
importe_modifica
do:1086183.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450823 Proyecto de inversión 242489.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242489.38, 
modificado:242489.38}}

COSNTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAJA BLANCA - 383396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383396 S 45 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:218.32, 
meta_modificada:
218.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAJA 
BLANCA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAJA 
BLANCA, 92560 
LAJA BLANCA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO EL SALTO 
LA LOCALIDAD DE 
LAJ, lon:-
97.58487215, 
lat:21.30151402}}

29-10-2018 12-12-2018 242,489.38             242,489.38               242,489.38             242,489.38             242,489.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510075_IR_18
_C36, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:209042.57, 
importe_modifica
do:242489.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:218.32}}

{1450823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451176 Proyecto de inversión 104602.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104602.63, 
modificado:104602.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
QUETZALAPA - 383844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

383844 S 9 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:196.05, 
meta_modificada:
196.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:151, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
QUETZALAPA (EL 
REFUGIO), 96143 
QUETZALAPA (EL 
REFUGIO), SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.07625475, 
lat:17.66640877}}

05-11-2018 26-11-2018 104,602.63             104,602.63               104,602.63             104,602.63             104,602.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420032, 
contratista:EFREN 
LUCERO CUELBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:104602.63, 
importe_modifica
do:104602.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:196.05}}

{1451176/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451257 Proyecto de inversión 170256.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:170256.32, 
modificado:170256.32}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE LAS CAROLINAS - 383954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

383954 S 5 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:154, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA LAS 
CAROLINAS, 96136 
RAYA DE LAS 
CAROLINAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.19776815, 
lat:17.84305432}}

02-10-2018 26-10-2018 170,256.32             170,256.32               170,256.32             170,256.32             170,256.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420066, 
contratista:RETESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:170256.32, 
importe_modifica
do:170256.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1451257/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452284 Proyecto de inversión 1692723.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1692723.71, 
modificado:1692723.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE LA 
CRUZ - 385144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385144 S 68 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PLAN DE LA CRUZ, 
91260 PLAN DE LA 
CRUZ, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.15765503, 
lat:19.36524904}}

02-05-2018 29-08-2018 1,692,723.71          1,692,723.71            1,692,723.71          1,692,723.71          1,692,723.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0004, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1696452.92
, 
importe_modifica
do:1692723.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:27.0}}

{1452284/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452498 Proyecto de inversión 1182837.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1182837.88, 
modificado:1182837.88}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 385363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385363 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:689.0, 
meta_modificada:
689.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , ALLE 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CALLE 
INDEPENDECIA 
SUBIENDO POR LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ PASANDO 
POR LA PARTE DE, 
lon:-97.53158045, 
lat:20.70453413}}

09-04-2018 08-05-2018 1,182,837.88          1,182,837.88            1,182,837.88          1,182,837.88          1,182,837.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
002, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1182837.88
, 
importe_modifica
do:1182837.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:689.0}}

{1452498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452547 Proyecto de inversión 310215.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310215.9, 
modificado:310215.9}}

CONSTRUCCION DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LAS COLONIAS 
EMILIANO ZAPATA MELCHOR 
OCAMPO PARAISO - 385415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385415 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PARAÍSO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS 
EMILIANO ZAPATA 
MELCHOR 
OCAMPO, 
PARAISO. CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOCMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.05952733, 
lat:20.06904707}}

04-09-2018 06-11-2018 310,215.90             310,215.90               310,215.90             310,215.90             310,215.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020025, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:310215.9, 
importe_modifica
do:310215.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1452547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452623 Proyecto de inversión 483236.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:483236.37, 
modificado:483236.37}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS MIGUEL HIDALGO DE LA 
COL PARAISO - 385493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385493 S 23 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARMELO 
FLANDES COLONIA 
PARAÍSO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUERTO 
MEXICO Y , CALLE 
FERNANDO 
FLANDES, lon:-
97.05790186, 
lat:20.06980743}}

01-11-2018 15-12-2018 483,236.37             483,236.37               483,236.37             483,236.37             483,236.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020098, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERIA 
PALOBA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:483236.37, 
importe_modifica
do:483236.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452842 Proyecto de inversión 181736.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181736.11, 
modificado:181736.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
PLANTA DEL PIE - 385635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385635 S 8 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
PLANTA DEL PIE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
800 PUEBLO 
PLANTA DEL PIE, 
93880 PLANTA DEL 
PIE, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA AL 
INICIO, lon:-
96.7946524, 
lat:19.74992782}}

07-07-2018 14-09-2018 181,736.11             181,736.11               181,736.11             181,736.11             181,736.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13:, 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:181736.11, 
importe_modifica
do:181736.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1452842/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452921 Proyecto de inversión 950474.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:950474.89, 
modificado:950474.89}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
TELEBACHILLERATO DE LA 
LOCALIDAD DE ALMANZA - 
385709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385709 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
PUEBLO ALMANZA, 
93687 ALMANZA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL HIDALGO 
Y LUIS DONA, lon:-
97.04310676, 
lat:19.97013975}}

15-02-2018 30-04-2018 950,474.89             950,474.89               950,474.89             950,474.89             950,474.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0003, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER, 
monto:950474.9, 
importe_modifica
do:950474.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452983 Proyecto de inversión 1305565.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1305565.1, 
modificado:1305565.1}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO ZAPOTITLAN  
PAPALOCUAUTLA DE LA 
LOCALIDAD DE 
PAPALOCUAUTLA - 385758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385758 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZAPOTITLAN - 
PAPALOCUAUTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 0 
PUEBLO 
PAPALOCUAUTLA, 
93680 
PAPALOCUAUTLA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN CAMINO QUE 
CONDUCE A 
PAPALOCUAUTLA, 
lon:-97.1532299, 
lat:19.80529798}}

01-03-2018 30-05-2018 1,305,565.10          1,305,565.10            1,305,565.10          1,305,565.10          1,305,565.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0017, 
contratista:MOISE
S HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1305565.1, 
importe_modifica
do:1305565.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1452983/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452989 Proyecto de inversión 256754.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256754.36, 
modificado:256754.36}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
LOCALIDAD DE ALSESECA EL 
GRANDE - 385761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385761 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ALSESECA EL 
GRANDE, 93680 
ALSESECA EL 
GRANDE, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
JUNTO A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.22015141, 
lat:19.82843239}}

05-04-2018 04-06-2018 256,754.36             256,754.36               256,754.36             256,754.36             256,754.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0018, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:256754.36, 
importe_modifica
do:256754.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453000 Proyecto de inversión 258614.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:258614.75, 
modificado:258614.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
LA PIEDRILLA - 385767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385767 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:625.0, 
meta_modificada:
625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:472, 
direccion:PUEBLO 
LA PIEDRILLA, 
00000 LA 
PIEDRILLA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD LA 
PIEDRILLA CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.01360733, 
lat:20.09395755}}

12-09-2018 07-11-2018 258,614.75             258,614.75               258,614.75             258,614.75             258,614.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020085, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:258614.75, 
importe_modifica
do:258614.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:625.0}}

{1453000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453014 Proyecto de inversión 2262510.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2262510.27, 
modificado:2262510.27}}

REHABILITRACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO SAN PEDRO 
BUENA VISTA VISTA HERMOSA  
DE LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO BUENA VISTA - 385778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385778 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5960.0, 
meta_modificada:
5960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:64, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN 
PEDRO BUENA 
VISTA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 5 + 96 
PUEBLO SAN 
PEDRO 
BUENAVISTA, 
93692 SAN PEDRO 
BUENAVISTA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO QUE 
CONDUCE DE SAN 
PEDRO BUENA , 
lon:-97.10623959, 
lat:19.97735708}}

01-03-2018 15-05-2018 2,262,510.27          2,262,510.27            2,262,510.27          2,262,510.27          2,262,510.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0022, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:2262510.27
, 
importe_modifica
do:2262510.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5960.0}}

{1453014/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401453015 Proyecto de inversión 155181.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155181.9, 
modificado:155181.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
CIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
EL DIAMANTE - 385779

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385779 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
EL DIAMANTE, 
00000 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD EL 
DIAMANTE CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.05513706, 
lat:20.08498667}}

29-09-2018 27-10-2018 155,181.90             155,181.90               155,181.90             155,181.90             155,181.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020091, 
contratista:S&S 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:155181.9, 
importe_modifica
do:155181.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1453015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453571 Proyecto de inversión 245490 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:245490.0, 
modificado:245490.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
CAÑERA ENTRE LAS CALLES 
PINO SUAREZ Y OBRERO 
MUNDIAL EN LA COL COJINILLO 
- 397041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

397041 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:255.0, 
meta_modificada:
255.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAÑERA COLONIA 
COJINILLO, 95160 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
OBRERO 
MUNDIAL, CALLE 
MANUEL ACUÑA 
LA COLONIA 
COJINILLO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA AL 
SUROESTE DE LA 
CIUD, lon:-
96.36295263, 
lat:18.43469064}}

22-08-2018 22-10-2018 245,490.00             245,490.00               245,490.00             245,490.00             245,490.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47023, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:245490.0, 
importe_modifica
do:245490.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:255.0}}

{1453571/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454760 Proyecto de inversión 42354.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:42354.18, 
modificado:42354.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ - 398655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398655 S 77 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:87.85, 
meta_modificada:
87.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:76, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
BENITO JUAREZ, 
92560 BENITO 
JUÁREZ SEGUNDO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LAJA 
BLANCA Y CAMINO 
XONACATES, 
CAMINO 
CUESILLOS LA L, 
lon:-97.57036674, 
lat:21.36221287}}

01-11-2018 15-12-2018 42,354.18               42,354.18                 42,354.18               42,354.18               42,354.18               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510094_AD_2
7_C51, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:36512.22, 
importe_modifica
do:42354.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.85}}

{1454760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454986 Proyecto de inversión 1294847.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1294847.91, 
modificado:1294847.91}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO SANTO 
DOMINGO  ARROYO NEGRO 
AGUA FRIA  DE LA LOCALIDAD 
DE SANTO DOMINGO - 398910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

398910 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5700.0, 
meta_modificada:
5700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:109, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SANTO 
DOMINGO 
(ARROYO NEGRO) - 
AGUA FRIA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 5 + 70 
PUEBLO SANTO 
DOMINGO 
ARROYO NEGRO, 
93680 SANTO 
DOMINGO 
(ARROYO NEGRO), 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE QUE 
CONDUCE A LA ES, 
lon:-97.11330591, 
lat:19.8551207}}

02-07-2018 30-08-2018 1,294,847.91          1,294,847.91            1,294,847.91          1,294,847.91          1,294,847.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0025, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1294847.91
, 
importe_modifica
do:1294847.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5700.0}}

{1454986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455197 Proyecto de inversión 1506706.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1506706.96, 
modificado:1506706.96}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN 
CALLES DIVERSAS DE LA 
COLONIA CORPUS CRISTHY - 
399120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399120 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN FELIPE 
COLONIA CORPUS 
CHRISTY, 93489 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN FELIPE 
Y CALLE DEL 
ZAPOTE, 
AMPLIACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DRENAJE EN 
CALLES DIVERSAS 
DE LA COLONI, lon:-
97.33986321, 
lat:20.44547311}}

17-10-2018 30-11-2018 1,506,706.96          1,506,706.96            1,506,706.96          1,506,706.96          1,506,706.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240605, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1506706.96
, 
importe_modifica
do:1506706.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455197/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455569 Proyecto de inversión 772569.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:772569.05, 
modificado:772569.05}}

AMPLIACION DE DRENAJE EN 
CALLE  VEINTIUNO   DE MARZO 
SECTOR  CEMENTERIO  DE LA  
LOCALIDAD  DE  AGUA  DULCE - 
399493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399493 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:395.3, 
meta_modificada:
391.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:4, 
direccion:CALLEJO
N 21 DE MARZO 
PUEBLO AGUA 
DULCE, 93535 
AGUA DULCE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS, 
AMPLIACION DE 
DRENAJE EN CALLE 
21 DE MARZO 
SECTOR 
CEMENTERIO DE 
LA LOCALIDAD DE, 
lon:-97.2936753, 
lat:20.37084283}}

12-09-2018 11-10-2018 772,569.05             772,569.05               772,569.05             772,569.05             772,569.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240626, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:772569.05, 
importe_modifica
do:772569.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:391.0}}

{1455569/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455581 Proyecto de inversión 2199278.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2199278.49, 
modificado:2170539.99}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
ANA - 399506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399506 S 95 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:48, 
direccion:CALLE 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
GUSTAVO SUÁREZ 
(SANTA ANA), 
94254 GUSTAVO 
SUÁREZ (SANTA 
ANA), MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ENTRANDO , 
lon:-96.3017645, 
lat:19.0893829}}

01-11-2018 31-12-2018 2,170,539.99          2,170,539.99            2,170,539.99          2,170,539.99          2,170,539.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-027/2018, 
contratista:AZTECA 
E 
INFRAESTRUCTUR
A DE MÉXICO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:2170539.99
, 
importe_modifica
do:2170539.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455609 Proyecto de inversión 1499551.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499551.51, 
modificado:1499551.51}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA COL 
AMERICAS - 399531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399531 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1041.5, 
meta_modificada:
878.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XALAPA COLONIA 
COLONIA LAS 
AMÉRICAS, 93537 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE XALAPA Y 
CALLE TAJIN, 
AMPLIACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
COL. AMERICAS, 
lon:-97.33811234, 
lat:20.43378405}}

03-09-2018 17-10-2018 1,499,551.51          1,499,551.51            1,499,551.51          1,499,551.51          1,499,551.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240627, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1499551.51
, 
importe_modifica
do:1499551.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:878.85}}

{1455609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455728 Proyecto de inversión 529826.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:529826.29, 
modificado:529826.29}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES JOSE 
PEREZ CRUZ MARIO VIANEY Y 
BALDOMERO HERNANDEZ DE 
LA LOCALIDAD DE CERRO 
BLANCO - 399624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399624 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:385.4, 
meta_modificada:
399.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:CALLE 
JOSE PEREZ CRUZ 
RANCHERIA CERRO 
BLANCO, 93544 
CERRO BLANCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE PEREZ 
CRUZ Y CALLE 
MARIO VIANEY, 
CALLE 
BALDOMERO 
HERNANDEZ 
CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES, lon:-
97.16512826, 
lat:20.26225386}}

24-09-2018 23-10-2018 529,826.29             529,826.29               529,826.29             529,826.29             529,826.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240632, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:529826.29, 
importe_modifica
do:529826.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:399.2}}

{1455728/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455763 Proyecto de inversión 322614.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322614.33, 
modificado:685741.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN DIFERENTES 
LOCALIDADES - 399655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399655 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250 MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
VELASCO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE LOS 
CARRILES CALLE 
JUSTO, lon:-
96.32984211, 
lat:19.09306057}}

01-11-2018 31-12-2018 685,741.67             685,741.67               685,741.67             685,741.67             685,741.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-026/2018, 
contratista:TECFYL
UB S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:685741.67, 
importe_modifica
do:685741.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1455763/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455879 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EL 
PORVENIR - 399763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399763 S 80 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:490.65, 
meta_modificada:
490.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:149, 
direccion:CALLE 
SAN IGNACIO 
COLONIA , 93570 
EL PORVENIR, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
IGNACIO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, SE 
LLEGA A LA 
COMUNIDAD 
TRAVÉS DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL POZA 
RICA A NAUTLA 
ENTRANDO HACIA 
EL EJI, lon:-
97.09411672, 
lat:20.29554892}}

01-10-2018 29-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0006/OP-024, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:490.65}}

{1455879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456028 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
COCHOTA - 399880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399880 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COCHOTA, 93680 
COCHOTA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CRUZA LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.19559928, 
lat:19.94221623}}

15-06-2018 20-08-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0078, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4000.0}}

{1456028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456104 Proyecto de inversión 319388.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319388.39, 
modificado:319388.39}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA DE 
LA LOCALIDAD DE NARANJILLO - 
399962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399962 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NARANJILLO, 
93680 
NARANJILLO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE 
PRINCIPAL HACIA 
LA TV, lon:-
97.12238913, 
lat:19.85765342}}

03-09-2018 16-10-2018 319,388.39             319,388.39               319,388.39             319,388.39             319,388.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0085, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:319388.39, 
importe_modifica
do:319388.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1456104/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456420 Proyecto de inversión 533767.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533767.94, 
modificado:533767.94}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE TERRERO LAJA 
SEGUNDA - 400350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400350 S 129 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:648, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERRERO LAJA, 
92100 TERRERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TERRERO LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.34795726, 
lat:21.31998276}}

01-01-2018 30-11-2018 533,767.94             533,767.94               533,767.94             533,767.94             533,767.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550005, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:533767.94, 
importe_modifica
do:533767.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456420/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456428 Proyecto de inversión 418234.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:418234.21, 
modificado:418234.21}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
MANUEL R GUTIERREZ E I 
ALLENDE DEL BARRIO PRIMERO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE OLUTA VER - 400360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400360 S 23 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL R 
GUTIERREZ 
COLONIA OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE 
COMONFORT, 
CALLE MANUEL R 
GUTIERREZ OLUTA 
CP. 96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AL, lon:-
94.90284828, 
lat:17.92536347}}

25-10-2018 10-12-2018 418,234.21             418,234.21               418,234.21             418,234.21             418,234.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160137, 
contratista:Constr
ucciones y 
Fomento Eléctrico 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:418234.21, 
importe_modifica
do:418234.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1456428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456488 Proyecto de inversión 821919.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:821919.54, 
modificado:821919.64}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA CALLE CAMINO A CARTAGO 
ENTRE CALLES FERNANDO DE 
LA ROSA Y JESUS DE LA - 
400426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400426 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1071.0, 
meta_modificada:
998.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
CARTAGO 
COLONIA RICARDO 
FLORES MAGON, 
00000 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
DE LA ROSA Y 
CALLE JESUS DE LA 
TORRE SANCHEZ, 
CALLE CAMINO A 
CARTAGO ENTRE 
FERNAND, lon:-
97.04502648, 
lat:20.05301445}}

28-05-2018 12-08-2018 821,919.54             821,919.64               821,919.64             821,919.64             821,919.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020068, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:843387.28, 
importe_modifica
do:821919.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:998.4}}

{1456488/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456789 Proyecto de inversión 1594177.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1594177.2, 
modificado:1594177.2}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE TRES 
CRUCES - 400879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

400879 S 148 149 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:913.3, 
meta_modificada:
1030.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:113, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRES CRUCES, 
00000 TRES 
CRUCES, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE SEGUNDA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TRES CRUCES, lon:-
97.32120168, 
lat:20.53143462}}

03-09-2018 17-10-2018 1,594,177.20          1,594,177.20            1,594,177.20          1,594,177.20          1,594,177.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240655, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1594177.2, 
importe_modifica
do:1594177.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1030.75}}

{1456789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456823 Proyecto de inversión 1987528.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1987528.46, 
modificado:1987528.46}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
GABINO BARRERA DE LA 
COLONIA JAGUEY HIDALGO - 
400927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400927 S 66 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
63.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GABINO BARRERA 
COLONIA JAGÜEY 
HIDALGO, 92126 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROMA Y 
CALLE PUEBLA, 
REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO 
EN CALLE GABINO 
BARRERA DE LA 
COL, lon:-
98.23093662, 
lat:21.34560015}}

01-01-2018 30-11-2018 1,987,528.46          1,987,528.46            1,987,528.46          1,987,528.46          1,987,528.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550029, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1987528.46
, 
importe_modifica
do:1987528.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:63.0}}

{1456823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457148 Proyecto de inversión 874477.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:874477.24, 
modificado:874477.24}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
BRASIL CARRIZAL - 401311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401311 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:19, 
direccion:CALLE 
BRASIL EJIDO 
CARRIZAL, 93520 
CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BRASIL Y 
CALLE 
GUATEMALA, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
CALLE BRASIL 
CARRIZAL, lon:-
97.25537668, 
lat:20.59107238}}

08-10-2018 21-11-2018 874,477.24             874,477.24               874,477.24             874,477.24             874,477.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240676, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:874477.24, 
importe_modifica
do:874477.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1457148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457159 Proyecto de inversión 79330.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79330.1, 
modificado:79330.1}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
BADEAS - 401324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401324 S 2 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - EJIDO 
BADEAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 0 
EJIDO BADEAS, 
92409 LAS 
BADEAS, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
JUNTO AL CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
98.41257999, 
lat:21.74241227}}

21-11-2018 31-12-2018 79,330.10               79,330.10                 79,330.10               79,330.10               79,330.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050039, 
contratista:SHIRLY 
EDITH ZAVALETA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:79330.1, 
importe_modifica
do:79330.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1457159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457174 Proyecto de inversión 1019451.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1019451.76, 
modificado:1019451.76}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE LA CALLE JOSE 
MANUEL OTHON ENTRE CALLES 
DEL GANADO Y PEDRO DE 
SALINAS DE LA COLONIA SANTA 
FE - 401343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401343 S 144 154 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
711.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MANUEL 
OTHON COLONIA 
SANTA FE, 92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
GANADO Y CALLE 
PEDRO DE 
SALINAS, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO DE 
LA CALLE JOSE 
MANUEL OTHON 
ENTRE CALLES DEL 
GANADO , lon:-
98.23788369, 
lat:21.35704153}}

01-01-2018 30-11-2018 1,019,451.76          1,019,451.76            1,019,451.76          1,019,451.76          1,019,451.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550046, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1019451.76
, 
importe_modifica
do:1019451.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:711.0}}

{1457174/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457204 Proyecto de inversión 674192 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:674192.0, 
modificado:674192.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA COL 
LA GLORIA EN LA CABECERA 
MPAL - 401375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401375 S 12 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA LA 
GLORIA, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA LA 
GLORIA, lon:-
98.45478436, 
lat:21.75721204}}

06-10-2018 15-12-2018 674,192.00             674,192.00               674,192.00             674,192.00             674,192.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050027, 
contratista:SHIRLY 
EDITH ZAVALETA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:674192.0, 
importe_modifica
do:674192.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1457204/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457436 Proyecto de inversión 410000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410000.0, 
modificado:410000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CAMINO A LA 
CUESTA EL RINCÓN - 401600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

401600 S 26 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:3, 
direccion:, 91350 
ATALPA CHICO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO A LA 
CUESTA EL 
RINCON EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATALPA CHICO 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.02124167, 
lat:19.67937262}}

01-11-2018 30-12-2018 410,000.00             410,000.00               410,000.00             410,000.00             410,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177000
5, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:410000.0, 
importe_modifica
do:410000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1457436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457461 Proyecto de inversión 1890751.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1890751.52, 
modificado:1890751.52}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE CIRUELAR 
CHOTE - 401629

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401629 S 87 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CIRUELAR CHOTE, 
92100 CIRUELAR 
CHOTE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CIRUELAR CHOTE, 
lon:-98.22680014, 
lat:21.36957055}}

01-01-2018 30-11-2018 1,890,751.52          1,890,751.52            1,890,751.52          1,890,751.52          1,890,751.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550061, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1890751.52
, 
importe_modifica
do:1890751.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1457461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457501 Proyecto de inversión 1170195 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1170195.0, 
modificado:1170195.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401695 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:77.08, 
meta_modificada:
77.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:44, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined EJIDO 
TILICA, 95085 
TILICA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TILICA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.82486181, 
lat:18.54961197}}

29-10-2018 31-12-2018 1,170,195.00          1,170,195.00            1,170,195.00          1,170,195.00          1,170,195.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101.103, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1170195.0, 
importe_modifica
do:1170195.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:77.08}}

{1457501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457572 Proyecto de inversión 544481.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:544481.65, 
modificado:544481.65}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE JOSE 
MARIA MORELOS COL SAN 
ANDRES - 401782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401782 S 41 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:37, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93536 EMILIANO 
ZAPATA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
REVOLUCION, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS COL. SA, 
lon:-97.17943026, 
lat:20.37187938}}

10-10-2018 08-11-2018 544,481.65             544,481.65               544,481.65             544,481.65             544,481.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240683, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:544481.65, 
importe_modifica
do:544481.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1457572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457603 Proyecto de inversión 560000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560000.0, 
modificado:560000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401807 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.89, 
meta_modificada:
36.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:158, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined PUEBLO 
COLONIA SANTA 
MARÍA, 95080 
COLONIA SANTA 
MARÍA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE COLONIA 
SANTA MARIA 
UBICAR EL LUGAR, 
lon:-96.76125225, 
lat:18.54359091}}

31-10-2018 31-12-2018 560,000.00             560,000.00               560,000.00             560,000.00             560,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101.105, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:560000.0, 
importe_modifica
do:560000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.89}}

{1457603/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 498



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401457767 Proyecto de inversión 123895 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:123895.0, 
modificado:141217.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN ZAP CERO CERO 
TREINTA EN TLACOTEPEC DE 
MEJIA - 401975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401975 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:164.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
INTERIOR SN EJIDO 
, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y , 
AVENIDA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
lon:-96.83908108, 
lat:19.18956433}}

12-09-2018 16-10-2018 141,217.79             141,217.79               141,217.79             141,217.79             141,217.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830179001
8/FISM, 
contratista:GAREY 
BUILDING GROUP 
SA DE CV, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:123749.84, 
importe_modifica
do:123749.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:164.0}}

{1457767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457805 Proyecto de inversión 98000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:98000.0, 
modificado:98000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME A BASE DE LAMINA DE 
ZINC EN LA AGEB CERO 
TREINTA Y OCHO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 402035

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

402035 S 26 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:406.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIRIOS PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
CINCO DE MAYO, 
CALLE 
BUGAMBILIAS SE 
ACCEDE A LA AGEB 
NO 0038 POR LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA TO, lon:-
96.94206249, 
lat:19.65652584}}

03-10-2018 14-12-2018 98,000.00               98,000.00                 98,000.00               98,000.00               98,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0049, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:98000.0, 
importe_modifica
do:98000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1457805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457859 Proyecto de inversión 414024.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:414024.71, 
modificado:414024.71}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LE 
JARDIN DE NIÑOS MARIA LUCIA 
MOLINA DE LA LOCALIDAD DE 
EL RINCON - 402092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402092 S 27 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
136.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:162, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA EL 
RINCON, 92100 EL 
RINCÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LE JARDIN DE 
NIÑOS MARIA 
LUCIA MOLINA DE 
LA LOCALIDAD DE , 
lon:-98.297844, 
lat:21.43997468}}

01-01-2018 30-11-2018 414,024.71             414,024.71               414,024.71             414,024.71             414,024.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550112, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:414024.71, 
importe_modifica
do:414024.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:136.0}}

{1457859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457890 Proyecto de inversión 345266.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:345266.38, 
modificado:345266.38}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LOCALIDAD LA 
GUASIMA - 402138

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402138 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:135, 
direccion:BOULEV
ARD PRINCIPAL 
PUEBLO LA 
GUÁSIMA, 93534 
LA GUÁSIMA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LOCALIDAD LA 
GUASIMA, lon:-
97.25279816, 
lat:20.54121487}}

10-10-2018 08-11-2018 345,266.38             345,266.38               345,266.38             345,266.38             345,266.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240687, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:345266.38, 
importe_modifica
do:345266.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1457890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458291 Proyecto de inversión 521420.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:521420.74, 
modificado:521420.74}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA 
TELESECUNDARIA LIC BENITO 
JUAREZ GARCIA CLAVE - 402674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402674 S 403 387 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO DOS 
ARROYOS, 91440 
DOS ARROYOS, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOCALIDAD 
DE DOS ARROYOS, 
EN EL MUNICIPIO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER, DOMICIL, 
lon:-96.7073573, 
lat:19.86855723}}

06-08-2018 20-09-2018 521,420.74             521,420.74               521,420.74             521,420.74             521,420.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/012, 
contratista:HERNA
NDEZ VIOLANTE 
JOEL, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:521420.74, 
importe_modifica
do:521420.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458291/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458526 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA TIERRA Y LIBERTAD - 
402942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

402942 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TIERRA Y LIBERTAD 
COLONIA TIERRA Y 
LIBERTAD, 00000 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TIERRA Y 
LIBERTAD Y CALLE 
DEMOCRACIA, 
CALLE 
REVOLUCION 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
TIERRA Y LIBERTA, 
lon:-97.67453609, 
lat:21.34075792}}

16-02-2018 15-06-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/IR/2
018/0002, 
contratista:ALFON
SO SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1458526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458544 Proyecto de inversión 395020.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395020.89, 
modificado:395020.89}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ANTONIO CARRIZAL - 
402962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402962 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:207, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, 00000 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, lon:-
97.27571794, 
lat:20.58061467}}

05-10-2018 03-11-2018 395,020.89             395,020.89               395,020.89             395,020.89             395,020.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240700, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:403250.23, 
importe_modifica
do:395020.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1458544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458712 Proyecto de inversión 334929.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334929.92, 
modificado:334929.92}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS JUAN 
ESCUTIA - 403180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403180 S 5 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:72, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO DE LAS 
LIMAS, 93544 
PASO DE LAS 
LIMAS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
JUAN ESCUTIA 
CLAVE 
30DJN2687D, lon:-
97.15001851, 
lat:20.29469242}}

17-09-2018 16-10-2018 334,929.92             334,929.92               334,929.92             334,929.92             334,929.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240718, 
contratista:MARIA 
GUADALUPE LEON 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334929.92, 
importe_modifica
do:334929.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1458712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458923 Proyecto de inversión 1282013.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1282013.27, 
modificado:1282013.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO CORREA  
ENTRONQUE CARRETERA 
ESTATAL OLUTA  ESTACION 
OJAPA - 403427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

403427 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5000.0, 
meta_modificada:
5000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CORREA - 
ENTRONQUE 
CARRETERA 
ESTATAL OLUTA 
OJAPA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
CORREA, 96169 
CORREA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENJAMIN 
CORREA Y CAMINO 
CARRETERA 
ESTATAL OLUTA 
OJ, lon:-
94.89540273, 
lat:17.86569516}}

01-09-2018 01-10-2018 1,282,013.27          1,282,013.27            1,282,013.27          1,282,013.27          1,282,013.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160131, 
contratista:Agustín 
Chávez López, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:1282013.27
, 
importe_modifica
do:1282013.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5000.0}}

{1458923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458991 Proyecto de inversión 337914.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337914.11, 
modificado:337914.11}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
PARA LA ESC PRIM VES 
LIBERTADORES DE AMERICA 
COL EJIDAL - 403513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

403513 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGON COLONIA 
EJIDAL, 93606 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
ALLENDE Y , CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGON ESQUINA 
SALVADOR 
ALLENDE COL 
EJIDAL, lon:-
97.0433884, 
lat:20.06836044}}

15-08-2018 30-11-2018 337,914.11             337,914.11               337,914.11             337,914.11             337,914.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020047, 
contratista:PASCU
AL GARCIA 
RAMIRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:337914.11, 
importe_modifica
do:337914.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458991/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 500



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401459042 Proyecto de inversión 447071.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:447071.88, 
modificado:447071.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS GABRIELA 
MISTRAL DE LA COLONIA LAS 
CASITAS - 403585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403585 S 42 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO CALABOZO 
COLONIA LAS 
CASITAS, 92126 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS GABRIELA 
MISTRAL DE LA 
COLONIA L, lon:-
98.24215377, 
lat:21.34494062}}

01-01-2018 30-11-2018 447,071.88             447,071.88               447,071.88             447,071.88             447,071.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550119, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:447071.88, 
importe_modifica
do:447071.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1459042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459135 Proyecto de inversión 2173765.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2173765.89, 
modificado:2173765.89}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE BLANCA 
ESPUMA - 403712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403712 S 143 146 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:4, 
direccion:, 91350 
BLANCA ESPUMA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
LUGARES DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE BLANCA 
ESPUMA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.01184821, 
lat:19.72974519}}

17-09-2018 05-12-2018 2,173,765.89          2,173,765.89            2,173,765.89          2,173,765.89          2,173,765.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
6, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:2173765.89
, 
importe_modifica
do:2173765.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1459135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459181 Proyecto de inversión 841500.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:841500.44, 
modificado:841500.44}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PUEBLA COLONIA NIÑOS 
HEROES - 403752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403752 S 69 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:875.0, 
meta_modificada:
289.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PUEBLA 
COLONIA NIÑOS 
HÉROES, 92126 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE PUEBLA 
COLONIA NIÑOS 
HEROES, lon:-
98.23586131, 
lat:21.34848806}}

01-01-2018 30-11-2018 841,500.44             841,500.44               841,500.44             841,500.44             841,500.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550192, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:841500.44, 
importe_modifica
do:841500.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:289.0}}

{1459181/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459182 Proyecto de inversión 1610184.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1610184.59, 
modificado:1610184.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ARELLANO - 
403757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403757 S 194 196 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:2, 
direccion:, 91350 
ARELLANO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
LUGARES DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE ARELLANO 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00227941, 
lat:19.70505382}}

17-09-2018 25-11-2018 1,610,184.59          1,610,184.59            1,610,184.59          1,610,184.59          1,610,184.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
8, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1610184.59
, 
importe_modifica
do:1610184.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1459182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459235 Proyecto de inversión 460803.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460803.16, 
modificado:460803.16}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CIRUELAR AQUICHE - 403817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403817 S 77 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:879.0, 
meta_modificada:
985.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CIRUELAR 
AQUICHE, 92100 
CIRUELAR 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
CIRUELAR 
AQUICHE, lon:-
98.31390738, 
lat:21.40525367}}

01-01-2018 30-11-2018 460,803.16             460,803.16               460,803.16             460,803.16             460,803.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550195, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:460803.16, 
importe_modifica
do:460803.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:985.0}}

{1459235/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459272 Proyecto de inversión 774611.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:774611.72, 
modificado:774611.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN 
JUAN DIEGO - 403863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

403863 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.86, 
meta_modificada:
0.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AV BRANI 
COLONIA SAN 
JUAN DIEGO, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIRGEN DE 
LA SOLEDAD Y 
CALLE DE LOS 
PASTORES, LA 
ENTRADA A LA 
COLONIA ES EN LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL A 
PLAYA VICEN, lon:-
95.82966315, 
lat:17.79758291}}

09-04-2018 08-07-2018 774,611.72             774,611.72               774,611.72             774,611.72             774,611.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/004, 
contratista:ILLESC
AS-
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:774611.72, 
importe_modifica
do:774611.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.86}}

{1459272/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459540 Proyecto de inversión 864869.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:864869.11, 
modificado:839072.27}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA AV IGUALDAD ENTRE CALLES 
MORALIDAD Y CORDIALIDAD 
COL LAS LOMAS - 404182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404182 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1128.0, 
meta_modificada:
1054.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGUALDAD 
COLONIA LAS 
LOMAS, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORALIDAD 
Y CALLE 
CORDIALIDAD, 
CALLE IGUALDAD 
ENTRE 
MORALIDAD Y 
CORDIALIDAD 
COLONIA LAS 
LOMAS, lon:-
97.06151246, 
lat:20.08092809}}

28-05-2018 29-07-2018 839,072.27             839,072.27               839,072.27             839,072.27             839,072.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020067, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:864869.11, 
importe_modifica
do:839072.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1054.76}}

{1459540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459703 Proyecto de inversión 2379634.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2379634.65, 
modificado:2379634.65}}

REHABILITACION POR MEDIO 
DE RENIVELACION CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN CALLE ARISTA EN 
LA COLONIA EL RASTRO - 
404296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404296 S 123 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARISTA COLONIA 
EL RASTRO 
NUEVO, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
POR MEDIO DE 
RENIVELACION 
CON CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE EN 
CALLE ARISTA EN 
LA COLONIA EL 
RASTRO, lon:-
98.22397912, 
lat:21.34620972}}

01-01-2018 30-11-2018 2,379,634.65          2,379,634.65            2,379,634.65          2,379,634.65          2,379,634.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550711, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:2379634.65
, 
importe_modifica
do:2379634.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5288.0}}

{1459703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459721 Proyecto de inversión 1398751.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1398751.03, 
modificado:1398751.03}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CAMINO 
RURAL TRAMO BENITO JUAREZ 
CALACO DEL KM CERO MAS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO AL - 404306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

404306 S 309 314 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:355.0, 
meta_modificada:
355.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO BENITO 
JUAREZ - CALACO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
555 PUEBLO 
CALACO, 92660 
CALACO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
BENITO JUAREZ Y 
CAMINO CALACO, 
EL CAMINO SE 
UBICA EN LA 
PARTE MEDIA DE, 
lon:-98.19769087, 
lat:20.88474341}}

09-04-2018 07-07-2018 1,398,751.03          1,398,751.03            1,398,751.03          1,398,751.03          1,398,751.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0109, 
contratista:CONST
RUCTORA ROSAEM 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:1398751.03
, 
importe_modifica
do:1398751.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:355.0}}

{1459721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459898 Proyecto de inversión 548040.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548040.86, 
modificado:548040.86}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE AGUACATE 
SANTA CLARA - 404515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404515 S 87 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
AGUACATE, 92100 
EL AGUACATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
AGUACATE SANTA 
CLARA, lon:-
98.11359979, 
lat:21.22601823}}

01-01-2018 30-11-2018 548,040.86             548,040.86               548,040.86             548,040.86             548,040.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550710, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:548040.86, 
importe_modifica
do:548040.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459898/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459908 Proyecto de inversión 3136677.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3136677.46, 
modificado:3136677.46}}

REHAB DE CALLE CON PAV 
HIDRÁULICO GUARN BANQ 
DRENAJE SANIT RED DE AGUA 
POT Y ALUMBRADO PÚB EN 
CALLE TREINTA Y SIETE B 
ENTRE CALLES ONCE BIS - 
404521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404521 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2110.2, 
meta_modificada:
2110.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TREINTA Y SIETE 
BIS COLONIA LA 
SIDRA, 94643 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ONCE BIS Y 
CALLE CINCO, 
CALLE 37 BIS 
ENTRE CALLES 11 
BIS Y 5 COLONIA 
LA SIDRA, lon:-
96.9234866, 
lat:18.87743883}}

12-09-2018 14-12-2018 3,136,677.46          3,136,677.46            3,136,677.46          3,136,677.46          3,136,677.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440013, 
contratista:OBRAS 
CIVILES DE 
CÓRDOBA, S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:3136677.46
, 
importe_modifica
do:3136677.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2110.2}}

{1459908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460413 Proyecto de inversión 174932.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174932.98, 
modificado:174932.98}}

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOCALIDAD DE PASTORIA 
LAJA SEGUNDA - 405082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405082 S 44 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
171.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:181, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PASTORIA LAJA 
SEGUNDA, 92100 
PASTORÍA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE CERCADO 
PERIMETRAL EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOCALIDAD 
DE PASTORIA LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.30426747, 
lat:21.46591253}}

01-01-2018 30-11-2018 174,932.98             174,932.98               174,932.98             174,932.98             174,932.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550739, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:174932.98, 
importe_modifica
do:174932.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:171.0}}

{1460413/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460505 Proyecto de inversión 108810.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:108810.83, 
modificado:108810.83}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS DE PASTORIA 
LAJA SEGUNDA EN LA 
LOCALIDAD DE PASTORIA LAJA 
SEGUNDA - 405183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405183 S 13 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:181, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PASTORIA LAJA 
SEGUNDA, 92100 
PASTORÍA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS 
DE PASTORIA LAJA 
SEGUNDA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PASTORIA LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.30439621, 
lat:21.46575277}}

01-01-2018 30-11-2018 108,810.83             108,810.83               108,810.83             108,810.83             108,810.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550740, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:108810.83, 
importe_modifica
do:108810.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1460505/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460688 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405382 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:52.7, 
meta_modificada:
52.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 2 
EJIDO RAYA 
CARACOL, 95084 
RAYA CARACOL, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE RAYA CARACOL 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69487457, 
lat:18.38292209}}

31-10-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.114, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:52.7}}

{1460688/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460776 Proyecto de inversión 515000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:515000.0, 
modificado:515000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405463 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:33.92, 
meta_modificada:
33.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:171, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 1 
PUEBLO JUAN 
PABLO II, 95084 
JUAN PABLO II, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE JUAN PABLO II 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.71467069, 
lat:18.41235433}}

31-10-2018 31-12-2018 515,000.00             515,000.00               515,000.00             515,000.00             515,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.115, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:515000.0, 
importe_modifica
do:515000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.92}}

{1460776/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460845 Proyecto de inversión 769749.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769749.78, 
modificado:769749.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 405560

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

405560 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
AZOQUITIPA, 
92665 
AZOQUITIPA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PARAJE A 
ZONTECOMATLAN 
Y CARRETERA 
TLAMAYA, 
AZOQUITIPA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
TLAMAYA Y LA 
LOCALIDAD DE 
ESTERO , lon:-
98.1995436, 
lat:20.78021226}}

29-06-2018 06-09-2018 769,749.78             769,749.78               769,749.78             769,749.78             769,749.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0118, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769749.78, 
importe_modifica
do:769749.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1460845/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460951 Proyecto de inversión 520000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520000.0, 
modificado:520000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405748 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:34.25, 
meta_modificada:
34.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO MONTE 
ALTO (EMILIANO 
ZAPATA), 95084 
MONTE ALTO 
(EMILIANO 
ZAPATA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE MONTE ALTO 
UBICAR EL LU, lon:-
96.70354678, 
lat:18.41657518}}

29-10-2018 28-12-2018 520,000.00             520,000.00               520,000.00             520,000.00             520,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.118, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:520000.0, 
importe_modifica
do:520000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:34.25}}

{1460951/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461002 Proyecto de inversión 515000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:515000.0, 
modificado:515000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405809 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:33.92, 
meta_modificada:
33.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO PUENTE 
CHILAPA, 95083 
PUENTE CHILAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTE 
CHILAPA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABJOS, lon:-
96.71728376, 
lat:18.45603787}}

31-10-2018 31-12-2018 515,000.00             515,000.00               515,000.00             515,000.00             515,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.119, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:515000.0, 
importe_modifica
do:515000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.92}}

{1461002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461439 Proyecto de inversión 3477483.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3477483.4, 
modificado:3477483.4}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE 
JUCHIQUE DE FERRER - 406362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406362 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD BUENA 
VISTA DEL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.73526106, 
lat:19.82149281}}

18-06-2018 03-08-2018 3,477,483.40          3,477,483.40            3,477,483.40          3,477,483.40          3,477,483.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/007, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:3477483.4, 
importe_modifica
do:3477483.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1461439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461466 Proyecto de inversión 1186952 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186952.0, 
modificado:1186952.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
COMUNIDAD ACAYOTLA - 
406391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

406391 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1084.2, 
meta_modificada:
1084.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:111, 
direccion:PUEBLO 
COMUNIDAD 
ACAYOTLA, 00000 
ACAYOTLA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIVERSAS 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD DE 
ACAYOTLA, lon:-
96.96980408, 
lat:18.98212833}}

23-04-2018 19-07-2018 1,186,952.00          1,186,952.00            1,186,952.00          1,186,952.00          1,186,952.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440003, 
contratista:GESELL
SCHAFT AMC, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1186952.0, 
importe_modifica
do:1186952.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1084.2}}

{1461466/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461653 Proyecto de inversión 133057.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133057.11, 
modificado:133057.11}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
NIÑOS HÉROES HACIA EL 
TANQUE ELEVADO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 406607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406607 S 32 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:303.0, 
meta_modificada:
303.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y , CRECA 
DEL TANQUE 
ELEVADO, lon:-
94.64922891, 
lat:17.76709643}}

26-11-2018 10-12-2018 133,057.11             133,057.11               133,057.11             133,057.11             133,057.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700142, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MINIC
IPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:133057.34, 
importe_modifica
do:133057.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:303.0}}

{1461653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461771 Proyecto de inversión 533767.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533767.94, 
modificado:533767.94}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE LA CALZADA - 
406738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

406738 S 69 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:46, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
CALZADA, 92100 
LA CALZADA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
CALZADA, lon:-
98.36400636, 
lat:21.30001485}}

01-01-2018 30-11-2018 533,767.94             533,767.94               533,767.94             533,767.94             533,767.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550750, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:533767.94, 
importe_modifica
do:533767.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1461771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461792 Proyecto de inversión 809020.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:809020.73, 
modificado:809020.73}}

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
DRENAJE SANITARIO EN 
ESCUELA PRIMARIA URBANA 
AQUILES SERDAN EN LA 
COLONIA EL WASH - 406756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

406756 S 61 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
COLONIA WASH, 
92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE AULAS Y 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
URBANA AQUILES 
SERDAN EN LA 
COLONIA EL 
WASH, lon:-
98.217282, 
lat:21.35531137}}

01-01-2018 30-11-2018 809,020.73             809,020.73               809,020.73             809,020.73             809,020.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550751, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:809020.73, 
importe_modifica
do:809020.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:336.0}}

{1461792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462164 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN COLONIA 
MADERO - 407117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407117 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:520.0, 
meta_modificada:
520.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
COLONIA MADERO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69045356, 
lat:18.59752174}}

31-10-2018 31-12-2018 1,250,000.00          1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00          1,250,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0039, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1250000.0, 
importe_modifica
do:1250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:520.0}}

{1462164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462306 Proyecto de inversión 569447.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569447.42, 
modificado:569447.42}}

CONSTRUCCION DE OCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA FRONTERA - 
407242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407242 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:77, 
direccion:RANCHO 
LA FRONTERA, 
91451 LA 
FRONTERA, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
FRONTERA EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER CON 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.72547122, 
lat:19.79703975}}

12-10-2018 26-11-2018 569,447.42             569,447.42               569,447.42             569,447.42             569,447.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/027, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:569447.42, 
importe_modifica
do:569447.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1462306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462309 Proyecto de inversión 769628.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769628.65, 
modificado:769628.65}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407254

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407254 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
PALTZOQUITEMPA
, 92665 
PALTZOQUITEMPA
, BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PARAJE A 
ZONTECOMATLAN 
Y CALZADA 
TENANTITLA, 
PALTZOQUITEMPA 
SE UBICA EN E.C 
PARAJE A 
ZONTECOMATLAN 
HACIA 
TENANTITLA SU 
ACCE, lon:-
98.17637578, 
lat:20.80211598}}

07-05-2018 15-07-2018 769,628.65             769,628.65               769,628.65             769,628.65             769,628.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0131, 
contratista:ADRIA
N TADEO ZUÑIGA 
ZUÑIGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:769628.65, 
importe_modifica
do:769628.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1462309/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462365 Proyecto de inversión 590717.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:362125.6, 
modificado:362125.6}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228591.96, 
modificado:228591.96}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
CABERA MUNICIPAL SEGUNDA 
ETAPA MUNICIPIO DE PAJAPAN 
VER - 407315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 407315 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O CABECERA 
MUNICIPAL 
COLONIA 
PAJAPAN, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CIRCUITO 
CABECERA 
MUNICIPAL Y , SE 
ENCUENTRAN EN 
DIVERSOS PUNTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.69742842, 
lat:18.26307271}}

01-12-2018 22-12-2018 590,717.56             590,717.56               590,717.56             590,717.56             590,717.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
059, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:590717.56, 
importe_modifica
do:590717.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1462365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462411 Proyecto de inversión 1281256.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1281256.38, 
modificado:1281256.38}}

CONSTRUCCION DE DIECIOCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE JUCHIQUE DE 
FERRER - 407361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407361 S 46 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LA LOCALIDAD DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER DOMICILIO 
CONOCIDO., lon:-
96.6946238, 
lat:19.84032241}}

27-09-2018 20-12-2018 1,281,256.38          1,281,256.38            1,281,256.38          1,281,256.38          1,281,256.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/015, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:1281256.38
, 
importe_modifica
do:1281256.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1462411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462423 Proyecto de inversión 6497353.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6497353.6, 
modificado:6497076.43}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
HIDRAHULICO DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA LA 
GLORIA  DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 407370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 407370 S 3458 3542 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 30 
DE JULIO COLONIA 
LA GLORIA, 92400 
EL HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 30 DE JULIO 
Y CALLE DIAZ 
MIRON, CALLE 
NEZAHUALCOYOTL 
EN LA BOMBA DE 
LA COLONIA LA 
GLORIA, lon:-
98.45444151, 
lat:21.75602877}}

07-07-2018 30-10-2018 6,497,076.43          6,497,076.43            6,497,076.43          6,497,076.43          6,497,076.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050003, 
contratista:INGENI
ERIA GEO HIDRICA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:6497076.43
, 
importe_modifica
do:6497076.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462547 Proyecto de inversión 1539179.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1539179.52, 
modificado:1539179.52}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407479 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:21, 
direccion:PUEBLO 
TENANTITLA, 
92660 
TENANTITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PALTZOQUITEMPA 
Y CAMINO TOLICO 
ZAPATA, 
TENANTITLA SE 
UBICA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE 
PALTZOQUITEMPA 
Y LA LOCALIDAD 
DE TOLICO ZAPATA 
SU , lon:-
98.14406283, 
lat:20.77115079}}

11-04-2018 09-07-2018 1,539,179.52          1,539,179.52            1,539,179.52          1,539,179.52          1,539,179.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0135, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1539179.52
, 
importe_modifica
do:1539179.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1462547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462650 Proyecto de inversión 387420.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387420.52, 
modificado:387420.52}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
CON BIODIGESTOR EN LA CALLE 
LAS FLORES EN LA LOCALIDAD 
DE LA VEGA - 407577

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407577 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
LAS FLORES 
BARRIO LA VEGA, 
93041 LA VEGA, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTANDO EN LA 
LOC DE LAZARO 
CARDENAS 
RUMBO A 
CHUMATLAN EN 
LA PRIMERA 
SALIDA A MANO 
IZQUIERDA A DOS 
KMS ESTA LA 
LOCALIDAD DE LA 
VEG, lon:-
97.57754239, 
lat:20.23006357}}

03-12-2018 15-12-2018 387,420.52             387,420.52               387,420.52             387,420.52             387,420.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0029, 
contratista:DAVID 
HERNANDEZ 
ALDANA, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:387420.52, 
importe_modifica
do:387420.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462650/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462895 Proyecto de inversión 1473762.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1473762.74, 
modificado:1473762.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COL INDEPENDENCIA Y COL 
PARAÍSO - 407789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407789 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1270.7, 
meta_modificada:
1270.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
94650 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
COLONIAS 
INDEPENDENCIA Y 
COLONIA PARAÍSO, 
lon:-96.93902638, 
lat:18.87655216}}

03-09-2018 10-12-2018 1,473,762.74          1,473,762.74            1,473,762.74          1,473,762.74          1,473,762.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440026, 
contratista:VALEN
TE GARCÍA APALE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1473762.74
, 
importe_modifica
do:1473762.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1270.7}}

{1462895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462975 Proyecto de inversión 2837248.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2837248.76, 
modificado:2837248.76}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COL COLORINES Y COL 
MIRAFLORES - 407839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407839 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2450.7, 
meta_modificada:
2450.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:176, 
direccion:COLONIA 
LOS COLORINES, 
94543 COLORINES, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
COLONIAS 
COLORINES Y 
COLONIA 
MIRAFLORES, lon:-
96.97827438, 
lat:18.88469395}}

03-09-2018 10-12-2018 2,837,248.76          2,837,248.76            2,837,248.76          2,837,248.76          2,837,248.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440032, 
contratista:PRISCIL
IANO PABLO 
COYOUA AMARO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2838075.34
, 
importe_modifica
do:2838075.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2450.7}}

{1462975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462991 Proyecto de inversión 1577457.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1577457.4, 
modificado:1577457.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COMUNIDAD ZACATEPEC - 
407847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407847 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1324.0, 
meta_modificada:
1324.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:56, 
direccion:PUEBLO 
ZACATEPEC, 94486 
ZACATEPEC, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO LA 
LOCALIDAD DE 
ZACATEPEC, lon:-
96.94979458, 
lat:18.87431447}}

10-09-2018 27-11-2018 1,577,457.40          1,577,457.40            1,577,457.40          1,577,457.40          1,577,457.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440035, 
contratista:CONST
RUCTORA DE 
OBRAS CIVILES 
ESPECIALIZADAS 
ANTAVICAM, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1577891.73
, 
importe_modifica
do:1577891.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1324.0}}

{1462991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463011 Proyecto de inversión 1942835.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1942835.73, 
modificado:1942835.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD SAN JOSE LOMA 
GRANDE - 407858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407858 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:128, 
direccion:PUEBLO 
SAN JOSÉ LOMA 
GRANDE, 94497 
SAN JOSÉ LOMA 
GRANDE, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE LOMA 
GRANDE, lon:-
96.93635822, 
lat:18.9949813}}

03-09-2018 23-11-2018 1,942,835.73          1,942,835.73            1,942,835.73          1,942,835.73          1,942,835.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440039, 
contratista:JORGE 
PLINIO 
VALENZUELA 
AGUILERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1943257.09
, 
importe_modifica
do:1942835.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1463011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463052 Proyecto de inversión 1456697.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1456697.61, 
modificado:1456697.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA COLONIA 
MARGARITA MORAN VELIZ - 
407880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407880 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:211, 
direccion:COLONIA 
MARGARITA 
MORÁN VÉLIZ, 
94489 MARGARITA 
MORAN VELIZ, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COLONIA 
MARGARITA 
MORÀN VELIZ, lon:-
96.96702545, 
lat:18.84711481}}

10-09-2018 30-11-2018 1,456,697.61          1,456,697.61            1,456,697.61          1,456,697.61          1,456,697.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440050, 
contratista:REFA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1456736.65
, 
importe_modifica
do:1456697.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1463052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463097 Proyecto de inversión 1894682.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1894682.28, 
modificado:1894682.28}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION HIDRAULICA 
DE AVENIDA HIDALGO CALLES 
ATOTONILCO GUANAJUATO Y 
QUINCE DE SEPTIEMBRE 
COLONIA INDEPENDENCIA - 
407904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407904 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1721.8, 
meta_modificada:
1721.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO COLONIA 
PARAÍSO, 94650 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ATOTONILCO Y 
CALLE 
GUANAJUATO, 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE 
AVENIDA HIDALGO 
CALLES 
ATOTONILCO, 
GUANAJUATO Y 15 
DE SEPTIEMBRE, 
COLONIA IN, lon:-
96.94153692, 
lat:18.87145587}}

03-04-2018 27-07-2018 1,894,682.28          1,894,682.28            1,894,682.28          1,894,682.28          1,894,682.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440008, 
contratista:JOSÉ 
ANTONIO PEÑA 
TREJO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1479013.58
, 
importe_modifica
do:1894682.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1721.8}}

{1463097/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463524 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
DOS DE OCTUBRE PRIMERA 
ETAPA - 408343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

408343 S 142 133 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1035.2, 
meta_modificada:
1035.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
5 DE MAYO 
COLONIA 2 DE 
OCTUBRE, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 6 DE ENERO 
Y CALLE 15 DE 
MAYO, CALLE 26 
DE DICIEMBRE 
ATRÁS DEL 
PANTEÓN 
MUNICIPAL, lon:-
95.81149923, 
lat:17.82135251}}

20-06-2018 18-09-2018 2,200,000.00          2,200,000.00            2,200,000.00          2,200,000.00          2,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/021, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2200000.0, 
importe_modifica
do:2200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1035.2}}

{1463524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463744 Proyecto de inversión 676570.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:676570.49, 
modificado:676570.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA PREESCOLAR NIÑO 
ARTILLERO TZONCOLCO CLAVE 
EN TZOCOLCO - 408554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408554 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO 
INTERIOR S/N 
COLONIA 
TZONCOLCO, 
00000 
TZONCOLCO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO Y 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO, 
CALLE CAMINO 
PRINCIP, lon:-
97.12620362, 
lat:18.77483567}}

03-12-2018 31-12-2018 676,570.49             676,570.49               676,570.49             676,570.49             676,570.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0040, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:676570.49, 
importe_modifica
do:676570.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463807 Proyecto de inversión 646365.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:646365.04, 
modificado:646365.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
COLONIA OCOTLA - 408610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408610 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:19, 
direccion:BOULEV
ARD CALLE 8 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
HUELLETECOXCO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 8 Y 
BRECHA 
PROLONGACION 
DE CALLE 8, CALLE 
SIN NUMERO 
PASANDO LA 
PRIMARIA DE 
OCOTLA A UNA 
CUADRA A LA DE, 
lon:-97.076879, 
lat:18.80572129}}

19-09-2018 07-12-2018 646,365.04             646,365.04               646,365.04             646,365.04             646,365.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0018, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:612996.79, 
importe_modifica
do:612996.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1463807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464137 Proyecto de inversión 461680.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461680.01, 
modificado:461680.01}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN FRANCISCO NACAXTLE - 
408944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408944 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.34, 
meta_modificada:
0.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:21, 
direccion:BOCA 
DEL MONTE, 
94210 SAN 
FRANCISCO 
NACAXTLE, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE 
RED ELECTRICA 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO 
NACAXTLE, lon:-
96.59896492, 
lat:19.11049543}}

08-03-2018 31-07-2018 461,680.01             461,680.01               461,680.01             461,680.01             461,680.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043000
7, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:461680.01, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.34}}

{1464137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464141 Proyecto de inversión 234365.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:234365.98, 
modificado:234365.98}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE LA MALIN - 408952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408952 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.16, 
meta_modificada:
0.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:66, 
direccion:CALLE LA 
HIGUERA COLONIA 
LA MALÍN, 94216 
LA MALÍN, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA MALIN 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
COMAPA, lon:-
96.78674869, 
lat:19.1265488}}

20-03-2018 31-07-2018 234,365.98             234,365.98               234,365.98             234,365.98             234,365.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043000
8/AD, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:234365.98, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.16}}

{1464141/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464214 Proyecto de inversión 419362.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419362.45, 
modificado:419362.45}}

REHABILITACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
PRIVADA DE AV TRECE ENTRE 
AVENIDA TRECE Y CALLE ONCE 
A CUARTO BARRIO - 409027

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409027 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:363.98, 
meta_modificada:
363.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA DE 
AVENIDA 13 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
13 Y CALLE CALLA 
11 A, ENTRANDO A 
LA CABECERA DE 
RAFAEL DELGADO 
PASANDO EL 
PUENTE DOBL, lon:-
97.06799248, 
lat:18.81200504}}

09-07-2018 07-09-2018 419,362.45             419,362.45               419,362.45             419,362.45             419,362.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0010, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:364041.67, 
importe_modifica
do:419362.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:363.98}}

{1464214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464338 Proyecto de inversión 119339.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119339.66, 
modificado:119339.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 409161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

409161 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:228.5, 
meta_modificada:
228.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:79, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO 
CUARTA 
MANZANA, 92650 
CUARTA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
TERCERA 
MANZANA, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
CUARTA 
MANZANA LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN, lon:-
98.35201084, 
l }}

26-11-2018 15-12-2018 119,339.66             119,339.66               119,339.66             119,339.66             119,339.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52956, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:119339.66, 
importe_modifica
do:119339.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.5}}

{1464338/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464625 Proyecto de inversión 1941938.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1941938.39, 
modificado:1941938.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA MANZANA 
DOS MUNICIPIO DE SOTEAPAN 
VER - 409569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409569 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALAS EJIDO 
SOTEAPAN, 95900 
SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 28 
DE MARZO, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
CALLE SALAS 
ENTRE LAS CALLES 
21 DE MARZO 28 
DE MARZO Y 
NICOLAS BRAVO 
DE LA MANZA, lon:-
94.87237042, 
lat:18.22706666}}

07-06-2018 16-07-2018 1,941,938.39          1,941,938.39            1,941,938.39          1,941,938.39          1,941,938.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490011, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES J. ORTIZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1571594.9, 
importe_modifica
do:1941938.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:19.0}}

{1464625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464635 Proyecto de inversión 1841828.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1841828.99, 
modificado:1841828.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA MANZANA 
TRES EN MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409574 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE EJIDO 
SOTEAPAN, 95900 
SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
ESTUDIANTE Y 
CALLE LOPEZ 
MATEOS, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CALLE ALLENDE 
ENTRE LAS CALLES 
DEL ESTUDIANTE 
LOPEZ MATEOS Y 
MIGUEL HIDAL, 
lon:-94.87422827, 
lat:18.22887471}}

24-05-2018 08-07-2018 1,841,828.99          1,841,828.99            1,841,828.99          1,841,828.99          1,841,828.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490012, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGAZA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1789891.0, 
importe_modifica
do:1841828.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1464635/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464643 Proyecto de inversión 912609.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:912609.42, 
modificado:912609.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA LOCALIDAD DE BOCA DEL 
MONTE - 409581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409581 S 27 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1135.7, 
meta_modificada:
1135.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
COL. GUADALUPE 
COLONIA BOCA 
DEL MONTE, 
94210 BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN DISTINTAS 
COLONIAS DE LA 
LOCALIDAD DE 
BOCA DEL MONTE, 
lon:-96.83858089, 
lat:19.15727842}}

21-03-2018 31-07-2018 912,609.42             912,609.42               912,609.42             912,609.42             912,609.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0029, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:477000.0, 
importe_modifica
do:914995.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1135.7}}

{1464643/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464870 Proyecto de inversión 1580964.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1580964.24, 
modificado:1580964.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD KILOMETRO DIEZ 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409751 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:12, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
RANCHERIA 
KILÓMETRO DIEZ, 
95924 KILÓMETRO 
DIEZ, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, CALLE 
MORELOS CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, 
LOCALIDAD KILO, 
lon:-94.84041911, 
lat:18.12321028}}

25-05-2018 09-07-2018 1,580,964.24          1,580,964.24            1,580,964.24          1,580,964.24          1,580,964.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490027, 
contratista:JUAN 
ALEJANDRO 
CLIMACO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1580964.24
, 
importe_modifica
do:1580964.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1464870/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464890 Proyecto de inversión 805669.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:805669.09, 
modificado:805669.09}}

CONSTN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN C MARTIN GARCIA 
HINOJOSA COMUNIDAD LA 
MAGDALENA MPIO SOTEAPAN 
VER - 409770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409770 S 365 365 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:840.0, 
meta_modificada:
840.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:15, 
direccion:CALLE 
MARTIN GARCIA 
HINOJOSA 
RANCHERIA LA 
MAGDALENA, 
95917 COLONIA LA 
MAGDALENA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
CORREGIDORA 
CALLE MARTIN 
GARCIA HINOJOSA 
COMUNIDAD LA 
MAG, lon:-
94.99383093, 
lat:18.33221091}}

15-08-2018 09-09-2018 805,669.09             805,669.09               805,669.09             805,669.09             805,669.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490028, 
contratista:NABILE 
JHOANA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:805669.09, 
importe_modifica
do:805669.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:840.0}}

{1464890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464967 Proyecto de inversión 89181.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89181.22, 
modificado:89181.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA FORTUNA - 409831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

409831 S 12 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:166.98, 
meta_modificada:
166.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:119, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
FORTUNA, 96133 
LA FORTUNA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.04259581, 
lat:17.90784699}}

24-10-2018 22-11-2018 89,181.22               89,181.22                 89,181.22               89,181.22               89,181.22               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420028, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:89181.22, 
importe_modifica
do:89181.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:166.98}}

{1464967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465065 Proyecto de inversión 335743.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335743.98, 
modificado:335743.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD SANTA MARTHA 
MUNICIPIO SOTEAPAN VER - 
410276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

410276 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:32, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS EJIDO 
SANTA MARTHA, 
00000 SANTA 
MARTHA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, LAZARO 
CARDENAS 
EMILIANO ZAPATA, 
LOCALIDAD SANTA 
MARTHA, MPIO . 
SOTEAPA, lon:-
94.89139834, 
lat:18.33961933}}

23-05-2018 07-07-2018 335,743.98             335,743.98               335,743.98             335,743.98             335,743.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490050, 
contratista:GUILLE
RMO MARTINEZ 
HIPOLITO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:325195.64, 
importe_modifica
do:335743.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1465065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465330 Proyecto de inversión 598449.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598449.75, 
modificado:598449.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
CERRITOS CORRAL DE PIEDRA 
EL LIMON SAN FRANCISCO 
NACAXTLE Y SAN CRISTOBAL - 
410590

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

410590 S 33 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1610.1, 
meta_modificada:
1610.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
CERRITOS , 00000 
CERRITOS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN DISTINTAS 
LOCALIDADES 
CERRITOS CORRAL 
DE PIEDRA, EL 
LIMON, NACAXTLE 
Y SAN CRISTOBAL., 
SIENDO LA 
LOCALIDAD DE 
CERRITOS, lon:-
96.60914347, 
lat:19.13279107}}

01-09-2018 25-10-2018 598,449.75             598,449.75               598,449.75             598,449.75             598,449.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0030, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:598449.75, 
importe_modifica
do:598449.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1610.1}}

{1465330/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465645 Proyecto de inversión 118650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118650.0, 
modificado:118650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410995 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
DEMANTZA, 92650 
EL DEMANTZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
CAPULÍN-
DEMANTZA LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE 
DEMANTZ, lon:-
98.33966762, 
lat:20.48891774}}

17-09-2018 05-10-2018 118,650.00             118,650.00               118,650.00             118,650.00             118,650.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53086, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN 
,VERACRUZ, 
monto:118650.0, 
importe_modifica
do:118650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1465645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465757 Proyecto de inversión 737556 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:737556.0, 
modificado:737556.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 411155

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411155 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:813.6, 
meta_modificada:
813.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:34, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO 
TLACHICHILQUILL
O, 92650 
TLACHICHILQUILL
O, ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCLAIZAN EN LA , 
lon:-98.36446439, 
lat:20.41254329}}

03-11-2018 03-12-2018 737,556.00             737,556.00               737,556.00             737,556.00             737,556.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980067, 
contratista:ALICIA 
CRUZ PEÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:737556.0, 
importe_modifica
do:737556.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:813.6}}

{1465757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465816 Proyecto de inversión 217479.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217479.78, 
modificado:217479.78}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO - 411218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411218 S 35 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
TECAMALUCAN, 
94762 
TECAMALUCAN, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS Y 
AVENIDA PINO 
SUAREZ, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE AVENIDAS 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y P, lon:-
97.22637489, 
lat:18.76093419}}

19-11-2018 08-12-2018 217,479.78             217,479.78               217,479.78             217,479.78             217,479.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060026, 
contratista:VELÁZ
QUEZ RAMOS 
TERESA DE JESÚS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:217479.78, 
importe_modifica
do:217479.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1465816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465920 Proyecto de inversión 116000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116000.01, 
modificado:116000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA - 411334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

411334 S 222 219 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:46, 
direccion:, 00000 
VISTA HERMOSA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
VISTA HERMOSA, 
lon:-96.53516186, 
lat:19.14417155}}

18-06-2018 29-06-2018 116,000.00             116,000.00               116,000.00             116,000.00             116,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0036/AD, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
COLIO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:116000.0, 
importe_modifica
do:116000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:25.0}}

{1465920/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465988 Proyecto de inversión 573061.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573061.89, 
modificado:573061.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ELECTRICIDAD EN LA 
LOCALIDAD DE VICENTE 
GUERRERO MPIO DE PLAYA 
VICENTE VER - 411404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

411404 S 26 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.67, 
meta_modificada:
0.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:93, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
VICENTE 
GUERRERO, 95600 
VICENTE 
GUERRERO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
JUNTO A LA 
PRIMARIA Y JUNTO 
AL CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
95.63293836, 
lat:17.70387597}}

23-10-2018 24-12-2018 573,061.89             573,061.89               573,061.89             573,061.89             573,061.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/030, 
contratista:ILLESC
AS-
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ, 
monto:573061.89, 
importe_modifica
do:573061.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.67}}

{1465988/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466124 Proyecto de inversión 62069 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62069.0, 
modificado:62069.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411562 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO 
ZACUALPILLA, 
92650 
ZACUALPILLA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD , lon:-
98.36041619, 
lat:20.42027203}}

08-10-2018 19-10-2018 62,069.00               62,069.00                 62,069.00               62,069.00               62,069.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53353, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:62069.0, 
importe_modifica
do:62069.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1466124/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466155 Proyecto de inversión 164053.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164053.04, 
modificado:164053.04}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN PRESSCOLAR 
CARMEN SERDAN ALATRISTE 
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
411599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

411599 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VILLA , 
00000 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS EN 
PRESSCOLAR 
CARMEN SERDAN 
ALATRISTE EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.03122852, 
lat:19.01311012}}

25-07-2018 25-09-2018 164,053.04             164,053.04               164,053.04             164,053.04             164,053.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620048, 
contratista:JYMMY 
JONATHAN 
ZUÑIGA RINCON, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:144425.75, 
importe_modifica
do:144425.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1466155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466333 Proyecto de inversión 1139491.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1139491.85, 
modificado:1139491.85}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 
411786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

411786 S 428 427 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1581.0, 
meta_modificada:
1581.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA SECCIÓN 
32, 96349 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE EN LA 
COLONIA SECCION 
32, lon:-
94.59349508, 
lat:17.98943971}}

12-11-2018 26-12-2018 1,139,491.85          1,139,491.85            1,139,491.85          1,139,491.85          1,139,491.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-106, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1139491.85
, 
importe_modifica
do:1139491.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1581.0}}

{1466333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466470 Proyecto de inversión 440230.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:440230.14, 
modificado:440230.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
COLONIAS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 411973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO

411973 S 70 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:10.29, 
meta_modificada:
1024.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FILIGRANA 
COLONIA MANUEL 
RAMIREZ 
ROMERO, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GERANIOS Y 
CALLE CLAVEL, 
CALLE LIBERTAD 
LA ENTRADA A LA 
CO, lon:-
94.40068371, 
lat:18.07088571}}

12-11-2018 26-12-2018 440,230.14             440,230.14               440,230.14             440,230.14             440,230.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/009/2018, 
contratista:TALLER
ES Y TRANSPORTES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:440230.14, 
importe_modifica
do:440230.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1024.0}}

{1466470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466489 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN COATEPEC DE 
ABAJO - 412009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

412009 S 140 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
MEZQUITE - 
CUATEPEC DE 
ABAJO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
3 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
COATEPEC DE 
ABAJO, 00000 
COATEPEC DE 
ABAJO (RINCÓN 
LOBO), 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MEZQUITE Y 
CAMIN, lon:-
97.26010803, 
lat:18.70796701}}

01-12-2018 15-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060047, 
contratista:GALÁN 
MARTÍNEZ JORGE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1466489/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466618 Proyecto de inversión 3170501.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3170501.29, 
modificado:3170501.29}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
ACHIYAHUAL - 412152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412152 S 66 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
ACHIYAUAL, 00000 
ACHIYAHUAL, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO EL 
SISTEMA DE AGUA 
SE LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD YA 
QUE ES UNA RED 
PASA POR 
DIFERENTE, lon:-
98.46880984, 
lat:20.71199509}}

10-09-2018 23-11-2018 3,170,501.29          3,170,501.29            3,170,501.29          3,170,501.29          3,170,501.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
009/2018, 
contratista:HUGO 
SANCHEZ TAPIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:3170501.29
, 
importe_modifica
do:3170501.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466714 Proyecto de inversión 3998564.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3998564.2, 
modificado:3998564.2}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
APACHITLA - 412255

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412255 S 321 260 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
APACHITLA, 00000 
APACHITLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO EL 
SISTEMA DE AGUA 
SE LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
APACHITLA LA RED 
PASA POR 
DIFERENT, lon:-
98.47953154, 
lat:20.72667252}}

09-11-2018 20-12-2018 3,998,564.20          3,998,564.20            3,998,564.20          3,998,564.20          3,998,564.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760004, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:3998564.2, 
importe_modifica
do:3998564.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467043 Proyecto de inversión 289121.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:289121.3, 
modificado:289121.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO 
SALTILLO - 412650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

412650 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:52, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
NUEVO SALTILLO, 
96144 EJIDO 
NUEVO SALTILLO, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.10102163, 
lat:17.70716414}}

05-11-2018 17-12-2018 289,121.30             289,121.30               289,121.30             289,121.30             289,121.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420045, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:289121.3, 
importe_modifica
do:289121.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1467043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467441 Proyecto de inversión 219014.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219014.73, 
modificado:219014.73}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
CALLEJON DIECIOCHO DE 
MARZO DEL BARRIO LA CRUZ - 
413115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

413115 S 24 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.07, 
meta_modificada:
0.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 18 DE MARZO 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TRANSISTMICA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
PINO SUAREZ LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
PROLONGACION 
PINO SUAREZ, lon:-
94.66066131, 
lat:17.99215475}}

01-01-2018 15-12-2018 219,014.73             219,014.73               219,014.73             219,014.73             219,014.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
017/2018, 
contratista:OBDULI
A ANGELINA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:219014.73, 
importe_modifica
do:219014.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.07}}

{1467441/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467605 Proyecto de inversión 2222987.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2222987.72, 
modificado:2222987.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV GUADALUPE VICTORIA - 
413308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413308 S 711 710 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2830.9, 
meta_modificada:
2830.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA , 00000 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y , 
REALIZADA EN AV. 
GUADALUPE 
VICTORIA 
PERTENECIENTE A 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.88806824, 
lat:19.16560674}}

02-05-2018 16-07-2018 2,222,987.72          2,222,987.72            2,222,987.72          2,222,987.72          2,222,987.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043004
5, 
contratista:MARTH
A SOLIS 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:2222987.72
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2830.9}}

{1467605/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467964 Proyecto de inversión 92000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92000.0, 
modificado:92000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE PALO VERDE - 
413704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413704 S 165 166 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:40, 
direccion:, 00000 
PALO VERDE, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
PALO VERDE, lon:-
96.7400568, 
lat:19.14649637}}

26-11-2018 07-12-2018 92,000.00               92,000.00                 92,000.00               92,000.00               92,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0047/AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:92000.0, 
importe_modifica
do:92000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468036 Proyecto de inversión 122656.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:122656.94, 
modificado:122656.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LOCALIDAD 
ATEMPA - 413775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

413775 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:254.58, 
meta_modificada:
254.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:4, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
ATEMPA 
KILÓMETRO 12 + 
300 PUEBLO 
ATEMPA, 94777 
ATEMPA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
ATEMPA, lon:-
97.17514171, 
lat:18.69065774}}

12-10-2018 27-11-2018 122,656.94             122,656.94               122,656.94             122,656.94             122,656.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70081, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:122656.94, 
importe_modifica
do:122656.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:254.58}}

{1468036/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468363 Proyecto de inversión 592629.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:592629.12, 
modificado:592629.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 414081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414081 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:650.88, 
meta_modificada:
650.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
CAPULÍN, 92650 EL 
CAPULÍN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
CAPULÍN-
DEMANTZA LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOCALIDAD DE 
CAPULÍN , lon:-
98.33932882, 
lat:20.47231687}}

06-11-2018 08-12-2018 592,629.12             592,629.12               592,629.12             592,629.12             592,629.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980083, 
contratista:MÉNDE
Z URBANO DAVID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:592629.12, 
importe_modifica
do:592629.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:650.88}}

{1468363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469121 Proyecto de inversión 1625473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1625473.93, 
modificado:1625473.94}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EL JÍCARO - 414879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

414879 S 10 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2926.0, 
meta_modificada:
2926.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:PUEBLO 
EL JICARO, 95100 
EL JÍCARO, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
APROXIMADAMEN
TE A 22 KM AL 
NORTE DE LA 
CIUDAD LA 
CARRETERA ES 
COMPLETAMENTE 
ASFALTADA Y 
ATRAVIESA LA 
FABRICA DE LA 
VIDRIERA DE, lon:-
96.25365319, 
lat:18.54738876}}

19-08-2018 19-11-2018 1,625,473.94          1,625,473.94            1,625,473.94          1,625,473.94          1,625,473.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740024, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
RAMON 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1625473.93
, 
importe_modifica
do:1625473.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2926.0}}

{1469121/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469160 Proyecto de inversión 392732.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392732.97, 
modificado:392732.97}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE CONSTANCIA - 414912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

414912 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.43, 
meta_modificada:
0.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTANCIA 
COLONIA BELÉN 
GRANDE, 95786 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTANCIA Y 
CALLE 9 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL SUR 
DE LA CIUDAD, 
lon:-95.20957445, 
lat:18.43430347}}

19-03-2018 28-12-2018 392,732.97             392,732.97               392,732.97             392,732.97             392,732.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
060, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER, 
monto:379062.03, 
importe_modifica
do:379062.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.43}}

{1469160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469202 Proyecto de inversión 843697.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:843697.03, 
modificado:843697.03}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION PARA LA RED DE 
AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE MESA 
CERRADA TIHUATLAN VER - 
414949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

414949 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:52.31, 
meta_modificada:
526.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:38, 
direccion:EJIDO 
MESA CERRADA, 
92900 MESA 
CERRADA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA BENITO 
JUAREZ Y BRECHA 
CUAUHTEMOC, A 
32 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO 
CAMINO FLORES 
MAGON CERCA DE 
UNA BODEGA, lon:-
97.41401893, 
lat:20.66017029}}

19-07-2018 01-09-2018 843,697.03             843,697.03               843,697.03             843,697.03             843,697.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
011, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:843697.03, 
importe_modifica
do:843697.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:526.0}}

{1469202/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469486 Proyecto de inversión 1275033.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1275033.74, 
modificado:1275033.74}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA SAN JUAN 
TAMAZULAPA - 415209

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415209 S 24 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1182.0, 
meta_modificada:
1182.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:429, 
direccion:PUEBLO 
SAN JUAN 
TAMAZULAPA, 
95100 SAN JUAN 
TAMAZULAPA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCION A LA 
TINAJA SE DESVIA 
POR LA 
TERRACERIA EN LA 
SERENILLA DE 
ABAJO SE ACCEDE 
POR LA, lon:-
96.36472096, 
lat:18.56614186}}

24-09-2018 23-11-2018 1,275,033.74          1,275,033.74            1,275,033.74          1,275,033.74          1,275,033.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740029, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
RAMÓN 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1275033.74
, 
importe_modifica
do:1275033.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1182.0}}

{1469486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469683 Proyecto de inversión 2504116.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2504116.95, 
modificado:2504116.95}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC LA BARAHUNDA 
- 415443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415443 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3850.0, 
meta_modificada:
3850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
LA BARAHUNDA, 
95216 
BARAHÚNDA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD AL 
NORESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y SE 
ACCEDE A ELLA 
ATRAVEZ DE LA 
CARRETER SL 
JICARO LA CUAL 
ESTA 
COMPLETAMENTE 
PAVIMENTADA, 
lon:-96.08985547, 
lat:18.51042773}}

15-08-2018 15-10-2018 2,504,116.95          2,504,116.95            2,504,116.95          2,504,116.95          2,504,116.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740036, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DISEÑO ISJAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERR 
BLANCA, VER., 
monto:2504116.95
, 
importe_modifica
do:2504116.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3850.0}}

{1469683/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469955 Proyecto de inversión 521055.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:521055.24, 
modificado:521055.24}}

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO PARA LA 
COMUNIDAD DE EL VELADERO 
TIHUATLAN VER - 415724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415724 S 87 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:110, 
direccion:EJIDO EL 
VELADERO, 92900 
EL VELADERO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA LAS 
PUENTES Y 
BRECHA CAIC, POR 
LA CARRERTERA 
RUMBO A LA 
COMUNIDAD LAS 
PUENTES 
PASANDO POR EL 
CAIC DE LA 
CUMINIDAD DE 
VELADERO, lon:-
97.54860705, 
lat:20.7392002}}

25-05-2018 28-06-2018 521,055.24             521,055.24               521,055.24             521,055.24             521,055.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
029, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:521055.24, 
importe_modifica
do:521055.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469955/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469971 Proyecto de inversión 698280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:698280.0, 
modificado:698280.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415739 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:68, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO 
TEPECOXTLA, 
95090 
TEPECOXTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPECOXTLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.83306928, 
lat:18.727566}}

31-10-2018 31-12-2018 698,280.00             698,280.00               698,280.00             698,280.00             698,280.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.160, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:698280.0, 
importe_modifica
do:698280.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:46.0}}

{1469971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469977 Proyecto de inversión 875373.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:875373.32, 
modificado:875373.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESC SEC GRAL PROFR 
ADALBERTO ARIAS REYES - 
415742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415742 S 370 330 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MORENO 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON Y 
AVENIDA RAFAEL 
MORENO, CALLE 
RAFAEL MORENO 
ENTRE AVENIDAS 
ALVARO OBREGON 
Y RAFAEL 
MORENO, lon:-
97.26931854, 
lat:18.8061673}}

01-10-2018 30-11-2018 875,373.32             875,373.32               875,373.32             875,373.32             875,373.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47670, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:870000.0, 
importe_modifica
do:870000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469977/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470019 Proyecto de inversión 758030.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:758030.92, 
modificado:758030.92}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS ANTONIO I VILLARREAL 
CLAVE  DEL SECTOR CINCO 
TIHUATLAN VER - 415784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415784 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:456, 
direccion:EJIDO 
SECTOR CINCO, 
92917 SECTOR 
CINCO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
ESCUADRON 201, 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA A LA 
COMUNIDAD DE 
LA BOMBA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
ANTONIO I. 
VILLAREAL C, lon:-
97.50088742, 
lat:20.55284059}}

04-04-2018 23-05-2018 758,030.92             758,030.92               758,030.92             758,030.92             758,030.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
034, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:758030.92, 
importe_modifica
do:758030.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470019/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470064 Proyecto de inversión 495880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:495880.0, 
modificado:495880.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 415841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415841 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.66, 
meta_modificada:
32.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:172, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO 
COLONIA IGNACIO 
ESCOBAR 
CONTRERAS, 
95080 COLONIA 
IGNACIO ESCOBAR 
CONTRERAS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE IGNACIO 
ESCOBAR, lon:-
96.71260367, 
lat:18.58833088}}

31-10-2018 31-12-2018 495,880.00             495,880.00               495,880.00             495,880.00             495,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.163, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:495880.0, 
importe_modifica
do:495880.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.66}}

{1470064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470103 Proyecto de inversión 456503.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456503.98, 
modificado:456503.98}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR  EN LA ESCUELA 
PRIMARIA  EMILIANO ZAPATA 
CON CLAVE 
TRDPBMILCIENTOOV 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ATLAHUILCO - 415875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO

415875 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
ZIHUATEO - 
CAPULTITLA 
EYITEPEC MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 70 + 0 
PUEBLO 
CAPULTITLA 
EYITEPEC, 94830 
CAPULTITLA 
EYITEPEC, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZIHUATEO A 
CAPULTITLA 
EYITEPEC AL KIL, 
lon:-97.11870003, 
lat:18.65871936}}

14-09-2018 14-12-2018 456,503.98             456,503.98               456,503.98             456,503.98             456,503.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-024, 
contratista:LIC. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO,VER., 
monto:190523.12, 
importe_modifica
do:190523.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470559 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:276745.65}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO 
SANITARIOS EN JARDÍN DE 
NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN DE LA COL JOSE MA 
MORELOS Y PAVÓN - 416348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 416348 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SENTIMIENTOS DE 
LA NACIÓN 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, 93164 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y , EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
SE ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
SENTIMIENTOS DE 
LA NA, lon:-
97.4495233, 
lat:20.48551739}}

26-03-2018 30-11-2018 276,745.65             276,745.65               276,745.65             276,745.65             276,745.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
44951, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:276745.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1470559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470681 Proyecto de inversión 1121791.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121791.06, 
modificado:1121791.06}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN LA COL 
LOS NARANJOS DOS ARROYOS - 
416494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416494 S 112 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.8, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEPANCAN 
COLONIA 
PROGRESO 
TEPÁNCAN, 95716 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PROGRESO 
TEPANCAN Y 
CALLE TEPANCAN, 
CALLE LOS 
NARAJOS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE T, lon:-
95.23271878, 
lat:18.45793442}}

19-03-2018 28-12-2018 1,121,791.06          1,121,791.06            1,121,791.06          1,121,791.06          1,121,791.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
78, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1112099.44
, 
importe_modifica
do:1112099.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.8}}

{1470681/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470785 Proyecto de inversión 385494.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385494.18, 
modificado:385494.18}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD - 416607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416607 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.25, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:87, 
direccion:PROLON
GACION 
PROLONGACIÓN 
CAMINO COCO 
REAL COLONIA 
TONALAPAN, 
95804 
TONALAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
CAMINO COCO 
REAL Y CALLE 
TONALAPAN, 
CALLE PRINCIPAL A 
TONALAPAN EL 
PROYECTO , lon:-
95.2210018, 
lat:18.46739633}}

19-03-2018 28-12-2018 385,494.18             385,494.18               385,494.18             385,494.18             385,494.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
081, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:376948.19, 
importe_modifica
do:376948.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1470785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471061 Proyecto de inversión 431202.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431202.48, 
modificado:431202.48}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CALLE JAIME NUNO ENTRE 
NIÑO PERDIDO Y MUNICIPIO 
LIBRE DE LA COL LIBERTAD - 
416918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

416918 S 66 79 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JAIME NUNO 
COLONIA LA 
GRAVERA, 95646 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
NIÑO PERDIDO, 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CALLE 
SECUNDARIA LA 
AV BENITO JUAREZ 
, lon:-95.53342383, 
lat:18.01804716}}

01-06-2018 01-07-2018 431,202.48             431,202.48               431,202.48             431,202.48             431,202.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0041-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:431202.48, 
importe_modifica
do:431202.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:36.0}}

{1471061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471149 Proyecto de inversión 2226897.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2226897.5, 
modificado:2226897.5}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
BELISARIO DOMINGUEZ - 
416990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

416990 S 365 366 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:15, 
direccion:CALLE 
ALTAMIRANO 
PUEBLO BELISARIO 
DOMINGUEZ, 
93548 BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALTAMIRANO Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALI, lon:-
97.30561463, 
lat:20.2132725}}

17-10-2018 30-11-2018 2,226,897.50          2,226,897.50            2,226,897.50          2,226,897.50          2,226,897.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240827, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2226897.5, 
importe_modifica
do:2226897.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471491 Proyecto de inversión 550890.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550890.25, 
modificado:550890.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO 
DE BOMBEO EN LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE PARA LAS 
LOCALIDADES DE TEXALPAN DE 
ARRIBA Y TEXALPAN DE ABAJO - 
417336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

417336 S 2040 1960 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:145, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL 180 
RANCHERIA 
TEXALPAN DE 
ARRIBA, 95800 
TEXALPAN DE 
ARRIBA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 180 Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO EL 
PROYECTO SE ENC, 
lon:-95.2399029, 
lat:18.44104916}}

03-10-2018 30-11-2018 550,890.25             550,890.25               550,890.25             550,890.25             550,890.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
126, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:550890.25, 
importe_modifica
do:550890.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471501 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE 
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 
EN LA COLONIA DE COCONAPA 
EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLA 
- 417348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 417348 S 118 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
XOCHITLA A 
COCONAPA 
COLONIA 
COCONAPA, 95046 
XOCHITLA, MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
XOCHITLA A 
COCONAPA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR DE LA 
OLLA DE 
CAPTACION DE 
AGUA PLUVI, lon:-
96.96672986, 
lat:18.61880241}}

09-07-2018 15-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100116, 
contratista:Ing. 
Miguel Ángel 
Torres Sánchez., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471501/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401471595 Proyecto de inversión 198314.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198314.5, 
modificado:198314.5}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN ANDADOR 
PEATONAL EN COLONIA 
ROMERO MATLATECOYA - 
417450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 417450 S 82 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:264.0, 
meta_modificada:
264.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
COLONIA ROMERO 
A MATLATECOYA 
RANCHERIA 
COLONIA 
ROMERO, 95046 
MATLATECOYA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
COLONIA ROMERO 
A MATLATECOYA Y 
, LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUE, lon:-
96.95420607, 
lat:18.60804821}}

16-07-2018 08-09-2018 198,314.50             198,314.50               198,314.50             198,314.50             198,314.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100117, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R. L. DE 
C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:198314.5, 
importe_modifica
do:198314.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:264.0}}

{1471595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471690 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6000000.0, 
modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE SALUD DE DOS 
CONSULTORIOS DE MEDICINA 
GENERAL MAS UN 
CONSULTORIO DENTAL DE 
ACAJETE PRIMERA ETAPA - 
417558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE VER

417558 S 650 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:382.0, 
meta_modificada:
382.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
BARRIO ACAJETE, 
91320 ACAJETE, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL XALAPA 
PEROTE, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
ENTRONQUE DE 
ACCES, lon:-
97.0137491, 
lat:19.5842726}}

01-10-2018 28-12-2018 6,000,000.00          6,000,000.00            6,000,000.00          6,000,000.00          6,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0014, 
contratista:PROYE
CTOS GARSAN SA 
DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:6000000.0, 
importe_modifica
do:6000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:382.0}}

{1471690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472250 Proyecto de inversión 1003953.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1003953.92, 
modificado:1003953.92}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE DRENAJE Y COLECTORES 
PLUVIALES EN LAS CALLE DE LA 
LOCALIDAD DEL GARRO 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
418237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

418237 S 180 270 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:33, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
KILÓMETRO 24 + 
200 EJIDO GARRO, 
95652 GARRO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
CARRETERA 
ESTATAL 179 
SANTIAGO TUXTLA-
PLAYA , lon:-
95.55678976, 
lat:18.27097272}}

01-06-2018 31-07-2018 1,003,953.92          1,003,953.92            1,003,953.92          1,003,953.92          1,003,953.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0040-2018, 
contratista:LEOBA
RDO MORENO 
BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1003953.92
, 
importe_modifica
do:1003953.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:240.0}}

{1472250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472729 Proyecto de inversión 644435.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644435.25, 
modificado:644435.25}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN ESCUELA PRIMARIA 
MELCHOR OCAMPO - 418979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

418979 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 7 + 
100 PUEBLO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.18445606, 
lat:18.72510116}}

15-10-2018 15-12-2018 644,435.25             644,435.25               644,435.25             644,435.25             644,435.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70086, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:644435.25, 
importe_modifica
do:644435.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{1472729/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472864 Proyecto de inversión 1410642.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1410642.63, 
modificado:1410642.63}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO LOC EL AMATE - 
419125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

419125 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:563.0, 
meta_modificada:
563.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:2, 
direccion:AVENIDA 
DOS PUEBLO EL 
AMATE, 95100 EL 
AMATE, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DOS Y 
AVENIDA CUATRO, 
CALLE TRES SOBRE 
LA CARRETERA 
FEDERAL HACIA 
TINAJAS AL 
REDEDOR DE 5 KM 
DE LA CIUDAD DE 
TIERRA BLANCA 
SE, lon:-
96.38396447, 
lat:18.54144319}}

12-06-2018 12-08-2018 1,410,642.63          1,410,642.63            1,410,642.63          1,410,642.63          1,410,642.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740052, 
contratista:GOLCA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VE., 
monto:1349992.37
, 
importe_modifica
do:1349992.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:563.0}}

{1472864/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472973 Proyecto de inversión 193628.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193628.17, 
modificado:193628.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 419252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

419252 S 43 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:137, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
TUMBADERO DEL 
ÁGUILA, 92762 
TUMBADERO DEL 
ÁGUILA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE BENITO 
JUÁREZ, CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO, lon:-
97.6442113, 
lat:20.96079745}}

13-09-2018 30-11-2018 193,628.17             193,628.17               193,628.17             193,628.17             193,628.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1472973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473177 Proyecto de inversión 1519337.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1519337.4, 
modificado:1519337.4}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZACATLAMANCA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ATLAHUILCO - 419471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO

419471 S 135 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:670.0, 
meta_modificada:
670.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:30, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
ZIHUATEO - LOMA 
LOS PINOS 
KILÓMETRO 600 + 
0 PUEBLO 
ZACATLAMANCA, 
94830 
ZACATLAMANCA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA 
ZIHUATEO A LOMA 
LOS PINOS AL 
KILOMETRO 6000 
SE, lon:-
97.13914466, 
lat:18.67356801}}

20-09-2018 15-12-2018 1,519,337.40          1,519,337.40            1,519,337.40          1,519,337.40          1,519,337.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-012, 
contratista:MALAQ
UIAS CRUZ 
HERMENEGILDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:670.0}}

{1473177/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473386 Proyecto de inversión 3312540.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3312540.14, 
modificado:3312540.14}}

CONSTRUCCION DE TREINTA 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
TANTOYUCA - 419677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419677 S 48 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
COLONIA 
TANTOYUCA 
CENTRO, 92120 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TREINTA 
CUARTOS PARA 
DORMITORIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
TANTOYUCA, lon:-
98.23370547, 
lat:21.34664886}}

01-01-2018 30-11-2018 3,312,540.14          3,312,540.14            3,312,540.14          3,312,540.14          3,312,540.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550190, 
contratista:DANIEL 
MELENDEZ 
GUEVARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:3312540.14
, 
importe_modifica
do:3312540.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1473386/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473392 Proyecto de inversión 29135.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29135.85, 
modificado:29135.85}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CONQUEXTLA - 
419680

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419680 S 230 218 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
CONQUEXTLA, 
00000 
CONQUEXTLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.44435131, 
lat:20.73714087}}

03-12-2018 19-12-2018 29,135.85               29,135.85                 29,135.85               29,135.85               29,135.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1473392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473443 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE EL PLAN - 
419743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419743 S 119 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO EL PLAN, 
00000 EL PLAN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.35020795, 
lat:20.81201939}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1473443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473559 Proyecto de inversión 280995.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280995.52, 
modificado:280995.52}}

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONIA SAN ANTONIO ABAD - 
419875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419875 S 200 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:293.0, 
meta_modificada:
293.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
POR EL 
ENTRONQUE 
HACIA EL ACCESO 
A ACTOPAN 
COLONIA SAN 
ANTONIO ABAD, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADA EN LA 
COLONIA SAN 
ANTONIO ABAD 
EN DOMICILIO 
CONOCIDO., lon:-
96.62085529, 
lat:19.51033891}}

04-07-2018 14-12-2018 280,995.52             280,995.52               280,995.52             280,995.52             280,995.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0012, 
contratista:JUAN 
GERARDO 
DOMINGUEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:280995.52, 
importe_modifica
do:280995.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:293.0}}

{1473559/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473740 Proyecto de inversión 1394947.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1394947.87, 
modificado:1170486.97}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
SEGUNDA DE CHAMIZAL ENTRE 
AVENIDA REYES AZTECAS Y 
CALLEJON GENERAL CHARIS - 
420038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420038 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:738.0, 
meta_modificada:
738.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL 
COLONIA , 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REYES 
AZTECAS Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
OBRA EN LA CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y REYES 
AZTECAS, lon:-
94.5266806, 
lat:18.00748402}}

19-10-2018 31-12-2018 1,170,486.97          1,170,486.97            1,170,486.97          1,170,486.97          1,170,486.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
007/2018, 
contratista:IVAN 
GARCIA MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1394947.87
, 
importe_modifica
do:1170486.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:738.0}}

{1473740/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473784 Proyecto de inversión 655564.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:655564.75, 
modificado:655564.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
EN ESCUELA PRIMARIA 
MELCHOR - 420080

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420080 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:60.48, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 6 + 
300 PUEBLO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.18436305, 
lat:18.72507747}}

23-10-2018 15-12-2018 655,564.75             655,564.75               655,564.75             655,564.75             655,564.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70091, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:655564.75, 
importe_modifica
do:655564.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.0}}

{1473784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473809 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1499418.78}}

REHABILITACION DE TECHOS 
DE LAMINA LOCALIDAD 
IXHUATLAN DE MADERO - 
420098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

420098 S 33 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1852.3, 
meta_modificada:
1852.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
CABECERA , lon:-
98.01271548, 
lat:20.68743317}}

16-10-2018 28-12-2018 1,499,418.78          1,499,418.78            1,499,418.78          1,499,418.78          1,499,418.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0147_IR_52_C93, 
contratista:JAVIER 
ALEJANDRO 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1499418.78
, 
importe_modifica
do:1499418.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1852.3}}

{1473809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473877 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE PETLACUATLA - 
420158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420158 S 150 157 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
PETLACUATLA, 
00000 
PETLACUATLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.40669153, 
lat:20.76183153}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1473877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473918 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 
420198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420198 S 494 470 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN 
GREGORIO, 00000 
SAN GREGORIO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.39034181, 
lat:20.81972384}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473918/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474407 Proyecto de inversión 134466.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134466.24, 
modificado:134466.24}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN SECCIÓN 
PRIMERA ATEXCALCO - 420646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420646 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:40, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
ATEXCALCO 
KILÓMETRO 3 + 
700 PUEBLO 
ATEXCALCO, 94775 
ATEXCALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
ATEXCALCO, lon:-
97.1808046, 
lat:18.71494217}}

03-12-2018 15-12-2018 134,466.24             134,466.24               134,466.24             134,466.24             134,466.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70098, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:134466.24, 
importe_modifica
do:134466.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.0}}

{1474407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474548 Proyecto de inversión 630634.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:630634.44, 
modificado:630634.44}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
CALLEJON DOS DEL BARRIO 
RANCHO ALEGRE - 420758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420758 S 150 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DOS COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑO 
PERDIDO Y CALLE 
ALBERTO 
CONTRERAS, 
CALLE NACIONAL 
LA OBRA SE UBICA 
ENTRE CALLE NIÑO 
PERDIDO Y 
ALBERTO 
CONTRERAS, lon:-
94.66582188, 
lat:17.99318895}}

01-01-2018 15-12-2018 630,634.44             630,634.44               630,634.44             630,634.44             630,634.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
10/2018, 
contratista:ASESO
RIA, SUPERVISION 
Y COSNTRUCCION 
ASCMB, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:630634.44, 
importe_modifica
do:630634.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474969 Proyecto de inversión 742701.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:742701.91, 
modificado:742701.91}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
CARLOS A CARRILLO ENTRE LAS 
CALLES ARISTOTELES Y 
PERICLES COLONIA EJIDO 
TACOTENO - 421141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421141 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS A. 
CARRILLO 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARLOS A 
CARRILLO Y CALLE 
CAROLINO ANAYA, 
CALLE SAN 
FRANCISCO OBRA 
EN CALLE CARLOS 
A CARRILLO ENTRE 
CALLE SAN FRAN, 
lon:-94.52877869, 
lat:17.99737937}}

26-06-2018 01-08-2018 742,701.91             742,701.91               742,701.91             742,701.91             742,701.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
013/2018, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER., 
monto:804192.65, 
importe_modifica
do:241257.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:320.0}}

{1474969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475082 Proyecto de inversión 233265.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233265.99, 
modificado:233266.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COLONIA SANTA MARTHA - 
421269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

421269 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:61, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO 
TEMAPACHE, 
92769 
TEMAPACHE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LAS CALLES 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ CERCA DEL 
TANQUE DE AGUA, 
lon:-97.64004736, 
lat:21.07294801}}

15-10-2018 15-12-2018 233,266.00             233,266.00               233,266.00             233,266.00             233,266.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600272, 
contratista:CORPO
RATIVO USDEM SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:233265.99, 
importe_modifica
do:233265.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1475082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475148 Proyecto de inversión 388730.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388730.78, 
modificado:388730.78}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
HIDALGO Y TAMPICO DE LA 
LOCALIDAD DE  ACHOTAL - 
421337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

421337 S 45 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:280.9, 
meta_modificada:
280.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 
RANCHERIA 
ACHOTAL, 96140 
ACHOTAL, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE TAMPICO, 
UBICADA ENTRE 
LA CALLE HIDALGO 
Y TAMPICO CERCA 
DE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
95.13032637, 
lat:17.73899662}}

27-08-2018 15-09-2018 388,730.78             388,730.78               388,730.78             388,730.78             388,730.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420219, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES SA DE CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:388730.78, 
importe_modifica
do:388730.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:280.9}}

{1475148/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475171 Proyecto de inversión 53787.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53787.87, 
modificado:53787.87}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN CALLE 
PRINCIPAL EN LA COLONIA 
TRES DE MAYO - 421362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

421362 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
TRES DE MAYO 
COLONIA COLONIA 
TRES DE MAYO, 
94020 OHUAPAN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES DE 
MAYO Y CALLE 
OHUAPAN, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 14 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
L, lon:-
96.98937288, 
lat:19.25164103}}

31-03-2018 31-12-2018 53,787.87               53,787.87                 53,787.87               53,787.87               53,787.87               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50512, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:53787.87, 
importe_modifica
do:53787.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475171/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475228 Proyecto de inversión 698734.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698734.03, 
modificado:698734.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
NACAXTLITO - 421426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421426 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:90, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
NACAXTLITO, 
95862 
NACAXTLITO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA LA OBRA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA DE 
LA LOCALIDAD DE 
NACAXTLI, lon:-
95.04926109, 
lat:18.11693751}}

22-10-2018 15-12-2018 698,734.03             698,734.03               698,734.03             698,734.03             698,734.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
7/18, contratista:C. 
REYNA ISABEL 
RAMOS FERMAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:698734.03, 
importe_modifica
do:698734.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1475228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475315 Proyecto de inversión 1102997.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1102997.62, 
modificado:1102997.62}}

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO LA GLORIA - 421507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421507 S 410 410 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VERA 
PUEBLO LA 
GLORIA, 95853 LA 
GLORIA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GLORIA LA 
CONSTRUCCION 
DE POZO 
PROFUNDO, lon:-
95.2065746, 
lat:18.17219806}}

24-11-2018 23-12-2018 1,102,997.62          1,102,997.62            1,102,997.62          1,102,997.62          1,102,997.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
9/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:1102997.62
, 
importe_modifica
do:1102997.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475353 Proyecto de inversión 1117301.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1117301.22, 
modificado:1117301.22}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
DIECIOCHO DE OCTUBRE 
ENTRE CALLE GASODUCTO Y 
CALLEJON SIN NOMBRE 
COLONIA INSURGENTES NORTE 
- 421553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421553 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:328.0, 
meta_modificada:
328.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIECIOCHO DE 
OCTUBRE 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECIOCHO 
DE OCTUBRE Y 
CALLE 
GASODUCTO, 
CALLEJON SIN 
NOMBRE OBRA EN 
LA CALLE 
DIECIOCHO DE 
OCTUBRE ENTRE, 
lon:-94.57473305, 
lat:18.00927946}}

17-09-2018 26-10-2018 1,117,301.22          1,117,301.22            1,117,301.22          1,117,301.22          1,117,301.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
017/2018, 
contratista:GEOPR
OTECCIONES S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:919176.18, 
importe_modifica
do:979176.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:328.0}}

{1475353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475390 Proyecto de inversión 822283.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:822283.7, 
modificado:822283.7}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CALLE 
BUGAMBILIAS LEONILA Y 
GARDENIAS SANTA CATALINA - 
421592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421592 S 48 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:42, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIAS 
PUEBLO SANTA 
CATALINA, 95854 
SANTA CATALINA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONILA Y 
CALLE GARDENIAS, 
SE REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA CATALINA 
LA AMPLIACION 
DE RED ELECTRICA 
C, lon:-
95.2110114, 
lat:18.16368075}}

15-11-2018 27-12-2018 822,283.70             822,283.70               822,283.70             822,283.70             822,283.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
0/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:822283.7, 
importe_modifica
do:822283.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1475390/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475475 Proyecto de inversión 2192432.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2192432.4, 
modificado:2191460.21}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
FRANCISCO I  MADERO ENTRE 
LAS CALLES JUAN DE LA 
BARRERA Y BENITO JUAREZ 
COLONIA PLAYON SUR - 421682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421682 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:531.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
PLAYÓN SUR, 
96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
OBRA EN CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO ENTRE 
CALLE , lon:-
94.54767571, 
lat:17.97813712}}

17-12-2018 31-12-2018 2,191,460.21          2,191,460.21            2,191,460.21          2,191,460.21          2,191,460.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
020/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GRUPO VERTICE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:2042432.72
, 
importe_modifica
do:2191460.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:531.0}}

{1475475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475621 Proyecto de inversión 1588269.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1588269.23, 
modificado:1499275.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
LAZARO CARDENAS ENTRE 
CALLE MELCHOR OCAMPO Y 
AVENIDA REYES AZTECAS EN LA 
COLONIA CUAHUCTEMOC - 
421820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421820 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:720.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
96880 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, 
AVENIDA REYES 
AZTECAS OBRA EN 
LA CALLE LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
LA CALLE MELCH, 
lon:-94.53464291, 
lat:17.99797196}}

03-07-2018 04-10-2018 1,499,275.34          1,499,275.34            1,499,275.34          1,499,275.34          1,499,275.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
025/2018, 
contratista:ARKON 
INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1559884.72
, 
importe_modifica
do:1559884.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:720.0}}

{1475621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475938 Proyecto de inversión 747787.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:747787.74, 
modificado:747787.74}}

REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA RED  
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 
EN EL CBTA NO CINCUENTA Y 
SIETE Y ANTIGUA VIA - 422092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422092 S 280 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL ALAMO . 
POTRERO DEL 
LLANO EJIDO 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, 92735 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELIA Y 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL AÁLAMO-
POTRERO DE 
LLANO, SE 
ENCUENTR, lon:-
97.6795592, 
lat:20.93171091}}

02-10-2018 15-12-2018 747,787.74             747,787.74               747,787.74             747,787.74             747,787.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600274, 
contratista:CORPO
RATIVO USDEM SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:747787.74, 
importe_modifica
do:747787.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1475938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476073 Proyecto de inversión 616237.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616237.24, 
modificado:616237.24}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
AGUA ROSA - 422221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422221 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.35, 
meta_modificada:
0.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
MALTRATA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
10 INTERIOR SN 
RANCHERIA , 
00000 EL 
MIRADOR AGUA 
ROSA, MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO AGUA 
ROSA, CAMINO 
MALTRATA A 
AGUA ROSA, lon:-
97.2400089, 
lat:18.87049822}}

01-11-2018 26-12-2018 616,237.24             616,237.24               616,237.24             616,237.24             616,237.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990029, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASOCIADOS 
ISECCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:616237.24, 
importe_modifica
do:616237.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.35}}

{1476073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476127 Proyecto de inversión 578234.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:578234.48, 
modificado:578234.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PARAISO 
PALMERO - 422275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422275 S 7 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:396, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 PARAÍSO 
PALMERO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
6 DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.387226, 
lat:17.76308034}}

17-10-2018 16-11-2018 578,234.48             578,234.48               578,234.48             578,234.48             578,234.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420222, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:578234.48, 
importe_modifica
do:578234.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1476127/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476249 Proyecto de inversión 38756.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38756.13, 
modificado:38756.13}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 
ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y 
ALDAMA B SAN PEDRO Y SAN 
PABLO DEL M - 422408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

422408 S 45 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
BARRIO SAN 
PEDRO Y SAN 
PABLO, 96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
NARCIZO 
MENDOZA SE 
ENCUENTRA 
CERCA DE LA 
ESQUINA DE LA 
CALLE 20 DE N, 
lon:-94.87705179, 
lat:17.96006531}}

01-12-2018 10-12-2018 38,756.13               38,756.13                 38,756.13               38,756.13               38,756.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450051, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:38756.13, 
importe_modifica
do:38756.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:20.0}}

{1476249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476392 Proyecto de inversión 241367.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241367.6, 
modificado:241367.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL EN LA LOCALIDAD DE 
VISTA HERMOSA - 422527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

422527 S 250 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VISTA HERMOSA 
PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
VISTA HERMOSA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99097146, 
lat:19.32733118}}

02-10-2018 31-12-2018 241,367.60             241,367.60               241,367.60             241,367.60             241,367.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-057-
AD/18, 
contratista:POLICA
RPO CARVAJAL 
SANTAMARIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:241367.6, 
importe_modifica
do:241367.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476507 Proyecto de inversión 1118572.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1118572.27, 
modificado:1118572.27}}

MEJORAMIENTO DEL COL 
PLUVL EN LA AV INSURGENTES 
ENTRE LAS C FRESNO Y 
MULATO DE LA COL LIMON DE 
GUERRERO Y COL OBRERA EN 
ESTA CABECERA MPAL - 422611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422611 S 250 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
INSURGENTES 
COLONIA LIMÓN 
DE GUERRERO, 
95648 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MULATO Y 
CALLE FRESNO, 
AVENIDA PRIMERO 
DE MAYO A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVES DE LA AV 
RAUL SANDOVAL A 
LA ALTURA DE 
AURRERA, lon:-
95.53659192, 
lat:18.03796127}}

01-10-2018 10-12-2018 1,118,572.27          1,118,572.27            1,118,572.27          1,118,572.27          1,118,572.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0047-2018, 
contratista:C. 
AGUSTIN 
USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1112572.27
, 
importe_modifica
do:1118572.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1476507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476714 Proyecto de inversión 226301.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226301.01, 
modificado:226301.01}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE EMILIANO ZAPATA LA 
BOMBA TIHUATLAN VER - 
422765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422765 S 24 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA 
(LA BOMBA), 
92910 EMILIANO 
ZAPATA (LA 
BOMBA), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
, A 39 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 25 
KILOMETROS DE 
CAMINO 
TOMANDO 
LIBRAMIEN, lon:-
97.52504296, 
lat:20.54950041}}

19-04-2018 18-05-2018 226,301.01             226,301.01               226,301.01             226,301.01             226,301.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
069, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:226301.01, 
importe_modifica
do:226301.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1476714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476719 Proyecto de inversión 681872.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:681872.81, 
modificado:681872.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 
COBAEV PLANTEL CINCUENTA Y 
SIETE - 422770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422770 S 315 285 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
M. JUAREZ, 
AVENIDA 5 DE 
FEBRERO ENTRE 
FRANCISCO I 
MADERO Y M. 
JUAREZ, lon:-
97.27006025, 
lat:18.81253696}}

08-10-2018 31-10-2018 681,872.81             681,872.81               681,872.81             681,872.81             681,872.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47677, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:681872.81, 
importe_modifica
do:681872.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476719/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476884 Proyecto de inversión 764978.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:764978.55, 
modificado:764978.55}}

AMPL DE CANAL PLUVIAL 
TRAMO AV RAUL SANDOVAL A 
LA CINCO DE MAYO DE LA COL 
LA GRAVERA ENTRE 
CIRCUNVALACION SUR Y 
MORELOS DE ESTA CAB MPAL - 
422931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422931 S 870 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CIRCUNVALACION 
SUR COLONIA LA 
GRAVERA, 95646 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA RAUL 
SANDOVAL Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVAON A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVES DE LA AV 
RAUL , lon:-
95.53044108, 
lat:18.02156867}}

01-10-2018 10-12-2018 764,978.55             764,978.55               764,978.55             764,978.55             764,978.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FIMSDF-
0051-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ROCASTRO; S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:764978.55, 
importe_modifica
do:764978.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1476884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476927 Proyecto de inversión 452372.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:452372.59, 
modificado:452372.59}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL  
JARDÍN DE NIÑOS VIRGINIA 
AGUILAR CLAVE  DE LA 
COMUNIDAD EL ORIENTE 
TIHUATLAN VER - 422973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422973 S 18 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:79.53, 
meta_modificada:
79.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL ORIENTE, 92900 
EL ORIENTE, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
12 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 12 
KM DE LA 
CARRTERA HACIA 
TUXPAN., lon:-
97.50524642, 
lat:20.74703716}}

30-07-2018 12-10-2018 452,372.59             452,372.59               452,372.59             452,372.59             452,372.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
126, 
contratista:ERIK 
PEREZ ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:452372.59, 
importe_modifica
do:452372.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:79.53}}

{1476927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477136 Proyecto de inversión 989345.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:989345.5, 
modificado:989345.5}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
AYAHUALULCO - 423145

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423145 S 270 222 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
APOXTECA A 
AYAHUALULCO 
RANCHERIA 
AYAHUALULCO, 
95045 
AYAHUALULCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA APOXTECA A 
AYAHUALULCO Y , 
LA OBRA A 
REALIZAR SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE, lon:-
97.01533335, 
lat:18.60555971}}

20-08-2018 17-11-2018 989,345.50             989,345.50               989,345.50             989,345.50             989,345.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100155, 
contratista:Ing. 
Jacqueline Gálvez 
Román, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:989345.5, 
importe_modifica
do:989345.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1477136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477167 Proyecto de inversión 756970.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:756970.7, 
modificado:756970.7}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA  EN CALLE MATA DE 
CAÑA - 423170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423170 S 35 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:54, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CERRO 
GORDO - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
909 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 91482 
VISTA HERMOSA, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
, ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOC. DE , lon:-
96.64242365, 
lat:19.57133489}}

04-07-2018 14-12-2018 756,970.70             756,970.70               756,970.70             756,970.70             756,970.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0023-1, 
contratista:IC  A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:756970.7, 
importe_modifica
do:756970.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1477167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477259 Proyecto de inversión 448381.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448381.92, 
modificado:448381.92}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
UNIDAD NACIONAL DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 423242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423242 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1850.0, 
meta_modificada:
1850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
UNIDAD 
NACIONAL, 92933 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
1.6 KM DE LA 
PREIDENCIA 
MUNICIPAL 
ENTRANDO POR LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA., 
lon:-97.53035782, 
lat:20.72808933}}

01-11-2018 30-11-2018 448,381.92             448,381.92               448,381.92             448,381.92             448,381.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
142, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:448381.92, 
importe_modifica
do:448381.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1850.0}}

{1477259/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477295 Proyecto de inversión 373682.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373682.52, 
modificado:373682.52}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA LA 
LOMA - 423276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423276 S 76 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
ACTOPAN - 
XALAPA-ACTOPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 43 + 0 
COLONIA LA 
LOMA, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
ENTRONQUE DE 
LA SALIDA 
ACTOPAN , lon:-
96.60991337, 
lat:19.50922573}}

04-07-2018 14-12-2018 373,682.52             373,682.52               373,682.52             373,682.52             373,682.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0025, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:373682.52, 
importe_modifica
do:373682.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477295/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477398 Proyecto de inversión 388627.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388627.61, 
modificado:388627.61}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA EN 
DIRECCION DE CAMINOS 
TIHUATLAN VER - 423364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423364 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:185.22, 
meta_modificada:
185.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
PLAN DE AYALA, 
92912 PLAN DE 
AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
JUAN ESCUTIA, A 
28 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 22 
KMS SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEXI, 
lon:-97.47875427, 
lat:20.54226887}}

18-09-2018 17-10-2018 388,627.61             388,627.61               388,627.61             388,627.61             388,627.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
146, 
contratista:ICEDSA
, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:388627.61, 
importe_modifica
do:388627.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:185.22}}

{1477398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477751 Proyecto de inversión 175173.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175173.87, 
modificado:175173.87}}

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA JUAN 
ESCUTIA - 423707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423707 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:101, 
direccion:PUEBLO 
EL VIEJÓN, 91490 
EL VIEJÓN NUEVO, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESCUELA UBICADA 
EN DOMICILIO 
CONOCIDO 
DENTRO DEL 
PUEBLO POR EL 
SALON DE USOS 
MULTIPLES., lon:-
96.41062376, 
lat:19.68806726}}

04-07-2018 14-12-2018 175,173.87             175,173.87               175,173.87             175,173.87             175,173.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0043, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BADEZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:175173.87, 
importe_modifica
do:175173.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:210.0}}

{1477751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477769 Proyecto de inversión 272443.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272443.46, 
modificado:272443.46}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION DE LA CALLE 
MIL NOVECIENTOS SEIS E 
INDEPENDENCIA DEL BARRIO 
SAN ANTIONIO DEL MUNICIPIO 
DE SOCONUSCO - 423718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423718 S 48 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
1906 Y 
INDEPENDENCIA 
BARRIO SAN 
ANTONIO, 96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE 1906, CALLE 
SILVERIO LOPEZ SE 
CONSIDERO LA 
AMPLIACION 
SOBRE LA CALLE 
1906 Y INDEPEND, 
lon:-94.88432594, 
lat:17.95974382}}

16-10-2018 24-11-2018 272,443.46             272,443.46               272,443.46             272,443.46             272,443.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450048, 
contratista:COSNT
RUCCIONES Y 
FOEMNTO 
ELECTRICO SA. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:264517.26, 
importe_modifica
do:272443.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477800 Proyecto de inversión 4765870.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2382935.26, 
modificado:2382935.26}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2382935.25, 
modificado:2382935.25}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE REVOLUCION DE LA 
COMUNIDAD DE TECOMATE 
TIHUATLAN VER - 423740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423740 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4398.1, 
meta_modificada:
4398.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:70, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
EJIDO TECOMATE, 
92925 TECOMATE, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, A 13 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 9 
KILOMETROS DE 
LA CARRETERA 
TAMPICO POZ, lon:-
97.5523695, 
lat:20.77494132}}

27-09-2018 31-10-2018 4,765,870.51          4,765,870.51            4,765,870.51          4,765,870.51          4,765,870.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0160, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:4765870.51
, 
importe_modifica
do:4765870.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4398.1}}

{1477800/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477935 Proyecto de inversión 281288.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281288.57, 
modificado:281288.57}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CAMINO 
PRINICIPAL DE LA COLONIA 
VALLEJO - 423864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423864 S 95 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.6, 
meta_modificada:
0.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - 
RODOLFO LOZADA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 10 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
RODOLFO LOZADA 
VALLEJO, 00000 
RODOLFO LOZADA 
VALLEJO (PLAN DE 
SAN JOSÉ), 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y, lon:-
97.23737324, 
lat:18.91669927}}

15-10-2018 19-12-2018 281,288.57             281,288.57               281,288.57             281,288.57             281,288.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990050, 
contratista:TORRE
S SANCHEZ 
MIGUEL ANGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:729521.95, 
importe_modifica
do:729521.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.6}}

{1477935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478021 Proyecto de inversión 517313.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:517313.92, 
modificado:517313.92}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE 
MATLATECOYA - 423941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423941 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL A 
MATLATECOYA 
RANCHERIA 
MATLATECOYA, 
00000 
MATLATECOYA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL A 
MATLATECOYA Y , 
LA OBRA A 
REALIZAR SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA , 
lon:-96.95480689, 
lat:18.61024448}}

20-10-2018 20-12-2018 517,313.92             517,313.92               517,313.92             517,313.92             517,313.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100161, 
contratista:Ing. 
María Itzel Serapio 
Flores., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver, 
monto:517313.92, 
importe_modifica
do:517313.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478118 Proyecto de inversión 354050.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354050.12, 
modificado:354050.12}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN AV ALVARO 
OBREGON ENTRE CALLE 
ALDAMA Y CALLE MATAMOROS 
- 424010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

424010 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.24, 
meta_modificada:
0.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ALVARO OBREGON 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE 
MATAMOROS, 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON ENTRE 
CALLES ALDAMA Y 
MATAMOROS, lon:-
97.2724567, 
lat:18.80641331}}

05-10-2018 30-11-2018 354,050.12             354,050.12               354,050.12             354,050.12             354,050.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990053, 
contratista:RODRI
GUEZ SARMIENTO 
RODRIGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:354050.12, 
importe_modifica
do:354050.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.24}}

{1478118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478195 Proyecto de inversión 662305.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:662305.74, 
modificado:662305.74}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE 
MATAMOROS ENTRE 
FRANCISCO I MADERO Y 
ZARAGOZA - 424069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

424069 S 125 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.28, 
meta_modificada:
0.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
AVENIDA 
ZARAGOZA, CALLE 
MATAMOROS 
ENTRE AVENIDAS 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
ZARAGOZA, lon:-
97.27346259, 
lat:18.81501627}}

05-11-2018 17-12-2018 662,305.74             662,305.74               662,305.74             662,305.74             662,305.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990055, 
contratista:TORRE
S SANCHEZ 
MIGUEL ANGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:662305.74, 
importe_modifica
do:662305.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.28}}

{1478195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478208 Proyecto de inversión 338499.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338499.04, 
modificado:338499.04}}

REHABILITACION DE CAMINO 
COLMENA  CARRETERA CIENTO 
OCHENTA - 424078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424078 S 146 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4330.0, 
meta_modificada:
4330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLMENA -
CARRETERA 180 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
330 EJIDO EL 
PEDREGAL, 96173 
LA COLMENA, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
INICIA DE LA 
COMUNIDAD 
COLMENA 
PASANDO POR 
PEDREGAL 
CONSOGUEAPA 
HAST, lon:-
94.84483832, 
lat:17.98770186}}

01-04-2018 20-04-2018 338,499.04             338,499.04               338,499.04             338,499.04             338,499.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450030, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:338499.04, 
importe_modifica
do:338499.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4330.0}}

{1478208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478231 Proyecto de inversión 236536.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236536.16, 
modificado:236536.16}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA SEGUNDA 
PRIVADA DE BOTA - 424095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

424095 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE BOTA 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA BOTA Y , 
PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE BOTA 
ENTRE AVENIDA 
BOTA, lon:-
97.27212889, 
lat:18.81959074}}

10-11-2018 20-12-2018 236,536.16             236,536.16               236,536.16             236,536.16             236,536.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990056, 
contratista:GÁMEZ 
MARTINEZ JOSÉ 
LUIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:236536.16, 
importe_modifica
do:236536.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1478231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478480 Proyecto de inversión 325777.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325777.3, 
modificado:325777.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE TERCERA 
MANZANA - 424277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424277 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERCERA 
MANZANA, 94190 
TERCERA 
MANZANA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL., lon:-
96.86085967, 
lat:19.06021926}}

16-08-2018 04-10-2018 325,777.30             325,777.30               325,777.30             325,777.30             325,777.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650011/009, 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:847020.97, 
importe_modifica
do:847020.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1478480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478511 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN PREESCOLAR 
MARÍA MONTESORI DEL 
BARRIO CUARTO - 424307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424307 S 371 217 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO CUARTO 
BARRIO BARRIO 
CUARTO, 00000 
BARRIO CUARTO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO CUARTO Y 
, LA PRESENT, lon:-
96.99816899, 
lat:18.59562485}}

11-10-2018 11-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100177, 
contratista:Ing. 
Oheljer Agustín 
Domínguez Pérez., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478814 Proyecto de inversión 878775.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878775.19, 
modificado:878775.19}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
DOS CAMINOS - 424522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424522 S 52 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:58, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
PARTE ALTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA , 
00000 DOS 
CAMINOS, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO SIN 
NOMBRE, BRECHA 
VARIAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MO, lon:-
97.02725827, 
lat:18.55005638}}

22-10-2018 22-12-2018 878,775.19             878,775.19               878,775.19             878,775.19             878,775.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0092, 
contratista:ARQ. 
RENE HERMILO 
HERNANDEZ 
ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:878775.19, 
importe_modifica
do:878775.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1478814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478828 Proyecto de inversión 479383.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479383.19, 
modificado:479383.19}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TZACUALA SEGUNDO - 424535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424535 S 42 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
PARTE ALTA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
100 RANCHERIA , 
00000 TZACUALA 
SEGUNDO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO DE 
TERRACERIA SE, 
lon:-97.06394502, 
lat:18.5354207}}

15-10-2018 15-12-2018 479,383.19             479,383.19               479,383.19             479,383.19             479,383.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0096, 
contratista:ARQ. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO  DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:479383.19, 
importe_modifica
do:479383.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1478828/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478865 Proyecto de inversión 424951.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424951.39, 
modificado:424951.39}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL RAMPA CON 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO CON CUNETA Y 
GUARNICION CAMINO 
DURAZNOTLA CIMARRONTLA - 
424569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424569 S 52 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
450 RANCHERIA , 
00000 
DURAZNOTLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICA, lon:-
97.07205134, 
lat:18.53997174}}

20-08-2018 19-10-2018 424,951.39             424,951.39               424,951.39             424,951.39             424,951.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0131, 
contratista:C. 
DOROTEO 
CALIHUA CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:432000.0, 
importe_modifica
do:432000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1478865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479205 Proyecto de inversión 412979.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:412979.07, 
modificado:412979.07}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
PUENTE MIAHUATITLA - 
424859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424859 S 43 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:44, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
200 RANCHERIA , 
00000 
TLALIXTLAHUAC, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICAD, lon:-
97.08465508, 
lat:18.54422232}}

29-10-2018 28-12-2018 412,979.07             412,979.07               412,979.07             412,979.07             412,979.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0162, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:412979.07, 
importe_modifica
do:412979.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1479205/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479223 Proyecto de inversión 594180.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594180.6, 
modificado:594180.6}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO BARRIO MORELOS - 
424879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424879 S 23 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:52, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA 
DEL BARRIO - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA , 
00000 MORELOS, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA U, 
lon:-97.05910011, 
lat:18.52853308}}

22-10-2018 22-12-2018 594,180.60             594,180.60               594,180.60             594,180.60             594,180.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0163, 
contratista:ING. 
EFRAIN GINEZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:594180.6, 
importe_modifica
do:594180.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1479223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480543 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:3970254.6}}

CONSTRUCCION DE 
SUBCOLECTOR DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
NANAHUATZIN ENTRE REYES 
AZTECAS E IDEPENDENCIA COL 
SALUBRIDAD MINATITLAN - 
426428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426428 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:998.0, 
meta_modificada:
998.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NANAHUATZIN 
COLONIA 
SALUBRIDAD, 
96860 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
NANAHUATZIN Y 
AVENIDA REYES 
AZTECAS, CALLE 
INDEPENDENCIA 
OBRA EN CALLE 
NANAHUATZIN EN 
LA AV REYES 
AZTECAS CALLE 
INDEPEN, lon:-
94.53018893, 
lat:18.01298268}}

28-12-2018 31-12-2018 3,970,254.60          3,970,254.60            3,970,254.60          3,970,254.60          3,970,254.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
050/2018, 
contratista:CONDU
CCIONES Y 
CIMENTACIONES 
DOEG S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:4662919.98
, 
importe_modifica
do:3970254.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:998.0}}

{1480543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480776 Proyecto de inversión 201274.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:201274.47, 
modificado:201274.47}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
INDEPENDENCIA PRIMO 
VERDAD ABASOLO 
INDEPENDENCIA IGNACIO 
ZARAGOZA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 426638

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

426638 S 400 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE ABASOLO, 
CALLE LAS 
AMERICAS DEL EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
CABECERA SE 
ENCUENTRAN LAS 
REHABILITA, lon:-
96.90099699, 
lat:19.31518222}}

23-03-2018 31-12-2018 201,274.47             201,274.47               201,274.47             201,274.47             201,274.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51190, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:201274.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1480776/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480810 Proyecto de inversión 23754.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:23754.04, 
modificado:23754.04}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA DE EDUCACION 
PREESCOLAR FEDERICO 
FROEBEL EN LA LOCALIDAD DE 
URSULO GALVAN - 426660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 426660 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO URSULO 
GALVAN, 00000 
ÚRSULO GALVÁN, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y AVENIDA 
PALMA SOLA, 
LOCALIDAD DE 
URSULO GALVAN, 
lon:-97.54014875, 
lat:20.44466913}}

02-05-2018 30-11-2018 23,754.04               23,754.04                 23,754.04               23,754.04               23,754.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53221, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:23754.04, 
importe_modifica
do:23754.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1480810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481084 Proyecto de inversión 547237.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547237.26, 
modificado:547237.26}}

ESCUELA PRIMARIA HEROES 
DEL VEINTIUNO  DE ABRI LAS 
AMAPOLAS UNO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 426898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

426898 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
ALAMO INTERIOR 
SN COLONIA 
AMAPOLAS I, 
91775 LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALAMO Y 
CALLE 
ALMENDROS, 
CALLE CIPRES SE 
ENTRA POR LA 
CALLE ALAMO, lon:-
96.20179163, 
lat:19.15753005}}

15-05-2018 15-12-2018 547,237.26             547,237.26               547,237.26             547,237.26             547,237.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0139, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:547237.26, 
importe_modifica
do:547237.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1481084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481220 Proyecto de inversión 547505.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547505.93, 
modificado:547505.93}}

REHABILITACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
DE LA SIDRA - 427022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427022 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.42, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
INTERIOR S/N 
PUEBLO LA SIDRA, 
94440 LA SIDRA, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , CALLE 
NICOLAS BRAVO 
LLEGANDO DE 
ATZACAN A LA 
SIDRA PASANDO 
EL PUENTE A 100 
METROS SE ENCU, 
lon:-97.08095203, 
lat:18.93259783}}

15-11-2018 15-12-2018 547,505.93             547,505.93               547,505.93             547,505.93             547,505.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0006-014, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:547505.93, 
importe_modifica
do:547505.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1481220/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481299 Proyecto de inversión 781884.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:781884.82, 
modificado:781884.82}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y CONSTILLA CON 
CLAVE - 427103

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

427103 S 53 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:17, 
direccion:AMPLIAC
ION TECHADO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA PUEBLO 
FRESNAL, 94464 
FRESNAL, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CARRETERA 
FRESNAL, LLEGA A 
ESTA OBRA POR EL 
BORLEVAR 
FERNANDO, lon:-
96.98157669, 
lat:18.8179392}}

25-06-2018 23-08-2018 781,884.82             781,884.82               781,884.82             781,884.82             781,884.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850016, 
contratista:EZEQUI
EL ENRIQUE 
MARCELINO 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:781898.42, 
importe_modifica
do:781884.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481299/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481606 Proyecto de inversión 3105837.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3105837.16, 
modificado:3105837.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TECOMATLA - 
427445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

427445 S 220 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TECOMATLA, 
94050 
TECOMATLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DIFERENTES 
CALLES EN LA 
LOCALIDAD DE 
TECOMATLA, lon:-
96.94110218, 
lat:19.21493791}}

27-09-2018 15-12-2018 3,105,837.16          3,105,837.16            3,105,837.16          3,105,837.16          3,105,837.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0027, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:3105837.36
, 
importe_modifica
do:3105837.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:50.0}}

{1481606/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481632 Proyecto de inversión 196268.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:196268.08, 
modificado:196268.08}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE PABLO 
NERUDA ENTRE POZO DE 
VISITA EXISTENTE Y FINAL DE 
LA CALLE COL VALLES DEL 
TRONCONAL - 427466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427466 S 44 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:64.85, 
meta_modificada:
64.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PABLO NERUDA 
COLONIA VALLES 
DEL TRONCONAL, 
91157 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FINAL DE LA 
CALLE Y , 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE PABLO 
NERUDA ENTRE 
POZO DE VISITA 
EXIST, lon:-
96.89488514, 
lat:19.5631064}}

14-08-2018 27-09-2018 196,268.08             196,268.08               196,268.08             196,268.08             196,268.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-030/18-
AD, 
contratista:SANJO
R HERMANOS Y 
ASOCIADOS, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:196978.39, 
importe_modifica
do:196268.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:64.85}}

{1481632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481851 Proyecto de inversión 3582182.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3582182.03, 
modificado:3582182.03}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO REHABILITACION 
DE DRENAJE SANITARIO Y RED 
DE AGUA POTABLE EN CALLE 
ORIENTE  SIETE - 427662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

427662 S 130 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1900.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE 7 Y 
NORTE 13 
COLONIA 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 94460 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA ORIENTE 
7 Y CALLE ORIENTE 
3, ESTA OBRA 
PASA POR LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE EL BOULEV, 
lon:-97.05365805, 
lat:18.85616612}}

29-09-2018 10-12-2018 3,582,182.03          3,582,182.03            3,582,182.03          3,582,182.03          3,582,182.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850020, 
contratista:RODO 
CONSTRUCCIONES 
Y 
MANTENIMIENTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:3311810.52
, 
importe_modifica
do:3582182.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1900.0}}

{1481851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482005 Proyecto de inversión 338123.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338123.13, 
modificado:350942.52}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
RINCON DE CALCAHUALCO - 
427794

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

427794 S 196 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:27, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO EJIDO 
RINCON DE 
CALCAHUALCO, 
94050 RINCÓN DE 
CALCAHUALCO, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
RINCÓN DE 
CALCAHUALCO, 
lon:-96.9003122, 
lat:19.25444645}}

22-10-2018 15-12-2018 350,942.52             350,942.52               350,942.52             350,942.52             350,942.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0023, 
contratista:MARIA 
DEL ROSARIO 
RIVERO SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
monto:328622.62, 
importe_modifica
do:350942.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482112 Proyecto de inversión 1145109.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1145109.13, 
modificado:1145109.13}}

AMPLIACION  DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES EL 
REFUGIO SIN NOMBRE Y 
VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 427888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

427888 S 300 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1406.0, 
meta_modificada:
1406.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE PRIMO 
VERDAD DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL A 500 
METROS SE 
ENCUENTRA LA 
OBR, lon:-
96.89713461, 
lat:19.31545222}}

01-10-2018 31-12-2018 1,145,109.13          1,145,109.13            1,145,109.13          1,145,109.13          1,145,109.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240033/2
5, 
contratista:CONTR
UCTORA YESHMIR 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:1145109.13
, 
importe_modifica
do:1145109.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1406.0}}

{1482112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482126 Proyecto de inversión 195000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:195000.0, 
modificado:195000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD VEGA CHICA - 
427898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

427898 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:22, 
direccion:PUEBLO 
VEGA CHICA, 
93654 VEGA 
CHICA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
SAN JOSE 
ACATENO SE 
AVANZA SOBRE 
ELLA 6600 
METROS, 
TOMANDO A LA 
DERECHA LA 
DESVICACIÓN 
HACIA LA , lon:-
97.20664897, 
lat:20.04664231}}

01-11-2018 22-12-2018 195,000.00             195,000.00               195,000.00             195,000.00             195,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
06, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:195000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:105.7}}

{1482126/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 531



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401482402 Proyecto de inversión 568741.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:568741.3, 
modificado:568741.3}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
CUAUHTÉMOC - 428207

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428207 S 170 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:303.0, 
meta_modificada:
303.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO CRUZ 
BLANCA, 91345 
CRUZ BLANCA, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CAMINO 
A PEROTE, SE 
ENTRA POR LA 
CALLE PRINCIPAL 
MORELOS DOBLA 
A LA IZQUIERDA 
EN LA CALLE 
MIGUEL , lon:-
97.17058032, 
lat:19.63581828}}

09-11-2018 17-12-2018 568,741.30             568,741.30               568,741.30             568,741.30             568,741.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
016/2018-30-194-
0029, contratista:I 
C Y A 
CONSTRUCTORES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:568741.3, 
importe_modifica
do:568741.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:303.0}}

{1482402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482860 Proyecto de inversión 1003477.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1003477.4, 
modificado:1003477.4}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE LA 
CALLE MORELOS Y CALLE 
BENITO JUÁREZ Y ENTRE LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO - 
428830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428830 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:619.0, 
meta_modificada:
619.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO CRUZ 
BLANCA, 91345 
CRUZ BLANCA, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PARA LLEGAR SE 
ENTRA DESDE LA 
CARRETERA 
FEDERAL PEROTE-
LAS V, lon:-
97.16887979, 
lat:19.63700595}}

25-10-2018 14-12-2018 1,003,477.40          1,003,477.40            1,003,477.40          1,003,477.40          1,003,477.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
010/2018-30-194-
0030, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE 
MURRIETA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:1003477.4, 
importe_modifica
do:1003477.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:619.0}}

{1482860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482906 Proyecto de inversión 679201.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:679201.38, 
modificado:632581.37}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA MIGUEL 
LERDO DE TEJEDA  EN LA 
LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ - 428930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428930 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, 00000 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN E, lon:-
94.32917805, 
lat:17.68462898}}

03-12-2018 31-12-2018 632,581.37             632,581.37               632,581.37             632,581.37             632,581.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
074/2018, 
contratista:SHIRO
OBA CIA PP. KRTZ 
S.A.S. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:679201.38, 
importe_modifica
do:632581.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482921 Proyecto de inversión 183919.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:183919.54, 
modificado:183919.54}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL POR MEDIO DE RAMPAS 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LA LOCALIDAD EL FILO DEL 
NOGAL - 428975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428975 S 352 396 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:36, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO INICIO -
TERMINO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
143 RANCHERIA 
LOC. EL FILO DEL 
NOGAL, 93760 EL 
FILO DEL NOGAL, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
DE TERRACERIA 
QUE CONE, lon:-
97.0864913, 
lat:19.73477756}}

15-11-2018 15-12-2018 183,919.54             183,919.54               183,919.54             183,919.54             183,919.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560017/019, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:183919.54, 
importe_modifica
do:183919.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:143.0}}

{1482921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483120 Proyecto de inversión 301214.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:301214.88, 
modificado:301117.68}}

REHABILITACION DE TECHOS 
DE LAMINA DE ZINC 
LOCALIDAD JOTAL PROGRESO - 
429394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

429394 S 65 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1020.0, 
meta_modificada:
1020.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:117, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
JONOTAL 
PROGRESO, 92690 
JONOTAL 
PROGRESO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
JONOTAL 
PROGRESO 
MUNCIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO VER, lon:-
98.01391038, 
lat:20.64868625}}

16-10-2018 28-12-2018 301,117.68             301,117.68               301,117.68             301,117.68             301,117.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0162_AD_70_C128
, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:301117.68, 
importe_modifica
do:301117.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1020.0}}

{1483120/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 532



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401483137 Proyecto de inversión 1050026.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1050026.14, 
modificado:1050026.14}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE CHILTEPEC - 
429430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

429430 S 160 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:15, 
direccion:AMPLIAC
ION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
CHILTEPEC 
PUEBLO 
CHILTEPEC, 94452 
CHILTEPEC, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
MOYOAPAN Y 
CERRADA JARDIN, 
PASA POR LA 
GLORIETA DE 
CHILTEPEC SE 
SIGUE LA AV. SAN 
JUA, lon:-
97.04676226, 
lat:18.90607211}}

19-09-2018 10-12-2018 1,050,026.14          1,050,026.14            1,050,026.14          1,050,026.14          1,050,026.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850029, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:1050029.75
, 
importe_modifica
do:1050026.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483210 Proyecto de inversión 48099.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48099.78, 
modificado:48099.78}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
CENTENARIO COLONIA CENTRO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 429587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

429587 S 40 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:53.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CENTENARIO 
PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSA 
MARIA LOPEZ Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, A 3 MIN 
800 METROS 
ENTRANDO POR LA 
CALLE LEONA 
VICARIO, lon:-
97.54042622, 
lat:20.72231473}}

13-12-2018 14-12-2018 48,099.78               48,099.78                 48,099.78               48,099.78               48,099.78               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53323, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:48099.78, 
importe_modifica
do:48099.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:53.0}}

{1483210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483216 Proyecto de inversión 332306.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332306.77, 
modificado:332260.25}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
LOMA BONITA - 429603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

429603 S 72 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1122.0, 
meta_modificada:
1122.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO), 
92687 LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LOMA 
BONITA MU, lon:-
97.95681064, 
lat:20.73502138}}

16-10-2018 28-12-2018 332,260.25             332,260.25               332,260.25             332,260.25             332,260.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0163_AD_71_C129
, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:332260.25, 
importe_modifica
do:332260.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1122.0}}

{1483216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483221 Proyecto de inversión 223306.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:223306.38, 
modificado:223306.38}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO 
TENEXPANOYA EL RINCON - 
429614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

429614 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO INICIO - 
TERMINO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA 
TENEXPANOYA, 
93760 
TENEXPANOYA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
JUNTO AL JARDÍN 
DE NIÑOS LA 
AVANZADA, lon:-
97.1408298, 
lat:19.66150208}}

01-10-2018 15-11-2018 223,306.38             223,306.38               223,306.38             223,306.38             223,306.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560020/012, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:223306.38, 
importe_modifica
do:223306.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1483221/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483283 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA DE BACHILLERES 
CONALEP MANUEL MAPLES 
ARCE - 429731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

429731 S 269 269 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
BARRIO DEL 
ZAPOTE, 00000 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESC, lon:-
97.33817508, 
lat:20.44154509}}

09-04-2018 23-05-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240798, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483283/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483335 Proyecto de inversión 2010812 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2010812.0, 
modificado:2010812.0}}

REHABILITACIÓN EN CALLE 
BLANCA FLORES DE LA 
COLONIA EL MORRO BOCA DEL 
RÍO VERACRUZ CONSISTENTE 
EN REPAVIMENTACION CON 
ASFALTO - 429852

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429852 S 49 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6312.0, 
meta_modificada:
6312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
BLANCA FLORES 
COLONIA EL 
MORRO LAS 
COLONIAS, 94293 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BLANCA 
FLORES Y CALLE 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO, 
CALLE SILVANO 
FLORES ARMIDA 
CALLE BLANCA 
FLORES DE LA COL, 
lon:-96.12174292, 
lat:19.13602321}}

08-08-2018 05-11-2018 2,010,812.00          2,010,812.00            2,010,812.00          2,010,812.00          2,010,812.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280011, 
contratista:GEOSU
R,S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3291885.31
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6312.0}}

{1483335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483394 Proyecto de inversión 220955.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220955.35, 
modificado:220955.35}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
XOTLA - 429974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

429974 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
XOTLA RANCHERIA 
XOTLA, 94020 
XOTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
POTRERILLOS Y 
CARRETERA PASO 
LIMON, CALLE 
SALON SOCIAL DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 64 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCU, lon:-
96.61023028, 
lat:19.33059556}}

31-03-2018 31-12-2018 220,955.35             220,955.35               220,955.35             220,955.35             220,955.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240047/3
5, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:220955.35, 
importe_modifica
do:220955.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1483394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483570 Proyecto de inversión 761194.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:761194.97, 
modificado:761194.97}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
ALTAMIRANO Y CINCO DE 
MAYO COLONIA CENTRO DE LA 
CABECERA - 430323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

430323 S 69 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:238.7, 
meta_modificada:
238.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALTAMIRANO Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE OCAMPO 
UBICADO EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
CENTRO DE LA C, 
lon:-94.95817635, 
lat:17.88233503}}

12-11-2018 15-12-2018 761,194.97             761,194.97               761,194.97             761,194.97             761,194.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0099, 
contratista:jose 
gabriel ramirez 
torrez, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:761194.97, 
importe_modifica
do:761194.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:238.7}}

{1483570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483601 Proyecto de inversión 107394.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:107394.83, 
modificado:107394.83}}

MEJORAMIENTO DE 
SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO 
DE FORTIN - 430399

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430399 S 12071 10834 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
FORTÍN DE LAS 
FLORES CENTRO, 
94470 FORTÍN DE 
LAS FLORES, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO TIENE 
UNA COBERTURA 
MUNICIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.0013696, 
lat:18.90507851}}

16-07-2018 21-12-2018 107,394.83             107,394.83               107,394.83             107,394.83             107,394.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680024, 
contratista:Guerra 
Guerra José 
Moisés, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:107394.83, 
importe_modifica
do:107394.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483647 Proyecto de inversión 654483.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:654483.86, 
modificado:654483.86}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA PRIVADA FELIPE ANGELES 
DE LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO TUXTLA - 430506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

430506 S 10 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:352.0, 
meta_modificada:
352.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA FELIPE 
ANGELES BARRIO 
SANTIAGO TUXTLA 
CENTRO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
GILBERTO PEREA 
CADENA Y CALLE 
CALLE FELIPE 
ANGELES, PRIVADA 
FELIPE ANGELES 
ENTR, lon:-
95.30014835, 
lat:18.4709487}}

01-10-2018 16-11-2018 354,483.86             654,483.86               654,483.86             654,483.86             654,483.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
34, 
contratista:MARIA 
DE LA LUZ 
VERGARA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:444499.99, 
importe_modifica
do:444499.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:352.0}}

{1483647/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483736 Proyecto de inversión 326911.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326911.65, 
modificado:326911.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
NUEVE   BIS ENTRE AVENIDA  
CINCO Y SIETE  EN LA COLONIA 
ANTORCHISTA EN LA 
LOCALIDAD DE CUICHAPA - 
430727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430727 S 353 389 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 9 Y , 
ESTANDO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 3 
HASTA LLEGAR A 
LA CALLE 9 BIS ALLI 
SE ENCUENTRA LA 
O, lon:-
96.86419337, 
lat:18.7693105}}

03-09-2018 30-11-2018 326,911.65             326,911.65               326,911.65             326,911.65             326,911.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
PROMA3X1-2018-
0002, 
contratista:JORGE 
RODRIGUEZ 
MARIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:778361.07, 
importe_modifica
do:778361.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1483736/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483751 Proyecto de inversión 842873.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:842873.31, 
modificado:842873.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
EN CALLE JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE AV  
VEINTISIETE  DE SEPTIEMBRE Y 
AV INDEPENDENCIA - 430750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

430750 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:423.06, 
meta_modificada:
423.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS 
COLONIA BARRIO 
SAN ISIDRO, 94455 
CUAUTLAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 27 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 
PARA LLEGAR A 
ESTA OBRA SE VA 
POR EL BOULEVAR 
FERNANDO GU, 
lon:-97.01680436, 
lat:18.88469641}}

15-10-2018 10-12-2018 842,873.31             842,873.31               842,873.31             842,873.31             842,873.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850036, 
contratista:ARQDC
ON S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:842873.31, 
importe_modifica
do:842873.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:423.06}}

{1483751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483782 Proyecto de inversión 1151148.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1151148.05, 
modificado:1151148.05}}

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
REFORMA ENTRE CAMINO 
VISTA HERMOSA Y CALLE 
GUERRERO - 430842

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

430842 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 94460 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO VISTA 
HERMOSA Y CALLE 
GUERRERO, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVAR 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIO, lon:-
97.0709917, 
lat:18.86971919}}

10-10-2018 10-12-2018 1,151,148.05          1,151,148.05            1,151,148.05          1,151,148.05          1,151,148.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850037, 
contratista:GABRIE
LA HERNÁNDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1151148.05
, 
importe_modifica
do:1151148.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:57.0}}

{1483782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483794 Proyecto de inversión 95385.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95385.56, 
modificado:95385.56}}

REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE 
LA TELESECUNDARIA MARIA 
ENRIQUETA CAMARILLO 
UNIDAD ANTORCHISTA  
TARIMOYA CUATRO - 430878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

430878 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR 
PROLONGACIÓN 
RIO MEDIO, lon:-
96.18743821, 
lat:19.19959747}}

07-05-2018 15-12-2018 95,385.56               95,385.56                 95,385.56               95,385.56               95,385.56               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0154, 
contratista:AMBIT
O DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES 
, S.A.DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:95385.56, 
importe_modifica
do:95385.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483805 Proyecto de inversión 526965.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:526965.55, 
modificado:526965.55}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL Y BAÑOS EN EL 
JARDIN DE NIÑOS GANDHI 
UBICADO EN LA CALLE SUR 
TRES LOTE CUATRO COL NUEVE 
DE ABRIL - 430901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

430901 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 3 COLONIA 9 
DE ABRIL, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONIENTE 3 
Y CALLE PONIENTE 
2, CALLE PITHAYA 
CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA 
PERIMETRAL Y 
BAÑOS EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
GANDHI CLAVE 
30D, lon:-
96.9520592, 
lat:19.55993637}}

22-10-2018 22-12-2018 526,965.55             526,965.55               526,965.55             526,965.55             526,965.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-087/18-IR, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ABIENRI, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:526965.55, 
importe_modifica
do:526965.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1483805/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483834 Proyecto de inversión 476552.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476552.16, 
modificado:476552.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MONTE BLANCO 
PUENTE BLANCO Y MONTE 
SALAS - 430968

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430968 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466 MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN 
VARIOS PUNTOS 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.01585031, 
lat:18.96756434}}

10-09-2018 21-12-2018 476,552.16             476,552.16               476,552.16             476,552.16             476,552.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680031, 
contratista:GONZA
LEZ NOVOA 
YAZMIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:477446.05, 
importe_modifica
do:476552.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1483834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483941 Proyecto de inversión 350061.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350061.05, 
modificado:350061.05}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN 
CAMINO ANTIGUO A LA 
CUESTA DEL MEXICANO ENTRE 
JARDIN DE NIÑOS Y CALLE 
TLALOC - 431243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

431243 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:AMPLIAC
ION 
ELECTRIFICACION 
CAMINO ANTIGUO 
A LA CUESTA 
PUEBLO 
TUXPANGUILLO, 
94454 
TUXPANGUILLO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TLALOC Y 
CERRADA JARDIN 
DE NIÑOZ, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULE, lon:-
97.00716963, 
lat:18.79407374}}

15-10-2018 10-12-2018 350,061.05             350,061.05               350,061.05             350,061.05             350,061.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850039, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A.  DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:350061.05, 
importe_modifica
do:350061.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1483941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483975 Proyecto de inversión 3124800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3124800.0, 
modificado:2448543.39}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE VICENTE 
SUAREZ ENTRE CALLE NIÑOS 
HEROES Y MIGUEL ALEMÁN 
COLONIA PRADERAS DEL 
JAGUEY - 431326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431326 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2406.1, 
meta_modificada:
2406.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ 
COLONIA JAGUEY, 
96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
SUAREZ Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN OBRA EN 
CALLE VICENTE 
SUAREZ EN LA COL 
PRADERAS DEL 
JAGUEY, lon:-
94.57182033, 
lat:17.97277295}}

10-12-2018 31-12-2018 2,448,543.39          2,448,543.39            2,448,543.39          2,448,543.39          2,448,543.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
032/2018, 
contratista:CONDU
CCIONES Y 
CIMENTACIONES 
DOEG S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:2604432.46
, 
importe_modifica
do:2448543.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2406.1}}

{1483975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483990 Proyecto de inversión 1568221.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1568221.17, 
modificado:1568221.17}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE  AHUATEPEC PRIMERA 
ETAPA - 431363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431363 S 250 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1512.1, 
meta_modificada:
1512.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
AHUATEPEC, 
95875 
AHUATEPEC, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LICENCIADO 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y , CALLE 
EL CAÑERO 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.11456662, 
lat:18.33991749}}

25-06-2018 31-12-2018 1,568,221.17          1,568,221.17            1,568,221.17          1,568,221.17          1,568,221.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0048, 
contratista:Gustav
o Adalberto 
Mendoza Cruz, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:1390116.29
, 
importe_modifica
do:1390116.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1512.15}}

{1483990/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484025 Proyecto de inversión 653636.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653636.16, 
modificado:653636.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EL LA 
AVENIDA NIÑOS HÉROES 
ENTRE LAS CALLES DOCE  Y 
OCHO  EN LA LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA - 431431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431431 S 778 698 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
NIÑOS HÉROES 
INTERIOR SN 
PUEBLO LA 
PROVIDENCIA, 
94929 
PROVIDENCIA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 12 Y CALLE 
8, ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA 
OMEALCA 
LLEGANDO EL 
PUENTE DE RI, lon:-
96.76986814, 
lat:18.75346765}}

03-09-2018 30-11-2018 653,636.16             653,636.16               653,636.16             653,636.16             653,636.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
PROMA3X1-2018-
0001, 
contratista:GABRIE
LA ALEXA SALAS 
MARTÍNEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:1556276.58
, 
importe_modifica
do:1556276.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1484025/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 536



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401484064 Proyecto de inversión 1605889.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1605889.05, 
modificado:1603266.59}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA  EN 
LA LOCALIDAD DE CRUZ DE 
VIDANA - 431507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

431507 S 650 624 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1190.0, 
meta_modificada:
1191.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:16, 
direccion:CALLE 
DIVERSAS PUEBLO 
SANTIAGO TUXTLA 
CENTRO, 95830 
CRUZ DE VIDAÑA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES LA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CRUZ DE VI, lon:-
95.34635998, 
lat:18.40512957}}

01-06-2018 28-09-2018 1,603,266.59          1,603,266.59            1,603,266.59          1,603,266.59          1,603,266.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0037
, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1605889.05
, 
importe_modifica
do:1603266.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1191.0}}

{1484064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484074 Proyecto de inversión 333329.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333329.61, 
modificado:333329.61}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
HUEYAPAN DE OCAMPO - 
431529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431529 S 280 280 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:115.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO LA 
REHABILITACION 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO E, lon:-
95.14649281, 
lat:18.15023536}}

23-11-2018 22-12-2018 333,329.61             333,329.61               333,329.61             333,329.61             333,329.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
8/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:333329.61, 
importe_modifica
do:333329.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1484074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484086 Proyecto de inversión 155505.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155505.48, 
modificado:173787.85}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE CINCO 
DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 
HUEHUETECPAN - 431558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

431558 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA 
HUEHUETECPAN, 
91620 
HUEHUETECPAN, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE 05 DE MAYO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
HUEHUETECPAN, 
lon:-97.0017692, 
lat:19.31994904}}

02-08-2018 31-12-2018 173,787.85             173,787.85               173,787.85             173,787.85             173,787.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-044-
AD/18, 
contratista:MALDO
NADO RAMIREZ 
LEONARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:173787.85, 
importe_modifica
do:173787.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1484086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484129 Proyecto de inversión 111659.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111659.74, 
modificado:111659.74}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 
431654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431654 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
OBRA 
CONSTRUCCION 
DE BARDA 
PERIMETRAL 
ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACIO 
ZARAGOZA EN L, 
lon:-95.15039811, 
lat:18.14827791}}

21-05-2018 09-07-2018 111,659.74             111,659.74               111,659.74             111,659.74             111,659.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54371, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:111659.74, 
importe_modifica
do:111659.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484136 Proyecto de inversión 1216007.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1216007.35, 
modificado:1216007.35}}

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION NO 
CONVENCIONAL CON PANELES 
SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL - 431667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

431667 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:156, 
direccion:CORRED
OR CORREDOR SIN 
NOMBRE PUEBLO 
SANTIAGO TUXTLA 
CENTRO, 95830 
CERRO AZUL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ESTA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA , 
lon:-95.34035561, 
lat:18.50975051}}

08-10-2018 06-12-2018 1,216,007.35          1,216,007.35            1,216,007.35          1,216,007.35          1,216,007.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0148
, 
contratista:CONST
RUCCION DE 
ELECTRIFICACION 
NO 
CONVENCIONAL 
CON PANELES 
SOLARES EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1216007.35
, 
importe_modifica
do:1216007.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1484136/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484148 Proyecto de inversión 874600.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:874600.8, 
modificado:874600.8}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD 
MÉDICA RURAL EN 
SONTECOMAPAN - 431684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431684 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:65, 
direccion:PUEBLO 
SONTECOMAPAN, 
95880 
SONTECOMAPAN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE 
SONTECOMAPAN, 
lon:-95.03605483, 
lat:18.50714627}}

25-06-2018 31-12-2018 874,600.80             874,600.80               874,600.80             874,600.80             874,600.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0062, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:874600.8, 
importe_modifica
do:874600.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484159 Proyecto de inversión 605368.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:605368.1, 
modificado:605368.1}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACACOSECHAS EN LA 
LOCALIDAD DE TLACAMA - 
431708

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

431708 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:825.0, 
meta_modificada:
825.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VILLA , 
00000 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO 
SACACOSECHAS 
EN LA LOCALIDAD 
DE TLACAMA, lon:-
97.04116898, 
lat:19.01156518}}

28-05-2018 30-06-2018 605,368.10             605,368.10               605,368.10             605,368.10             605,368.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620041, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA & 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:605368.1, 
importe_modifica
do:605368.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:825.0}}

{1484159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484192 Proyecto de inversión 258886.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:258886.11, 
modificado:258886.11}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
INCLUYE AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE EN 
ANDADOR CEDRON ENTRE 
FRANCISCO VILLA Y 
ACUEDUCTO - 431759

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431759 S 44 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:68.0, 
meta_modificada:
68.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R CEDRON 
COLONIA LOMA 
BONITA, 91014 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
ACUEDUCTO, 
CALLE 
BUGAMBILIAS 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
INCLUYE 
AMPLIACIÓN DE 
RED , lon:-
96.95594303, 
lat:19.55665574}}

10-12-2018 31-12-2018 258,886.11             258,886.11               258,886.11             258,886.11             258,886.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-152/18-
AD-113, 
contratista:ARQ. 
JUAN CARLOS 
NIETO DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:258886.11, 
importe_modifica
do:258886.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:68.0}}

{1484192/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484209 Proyecto de inversión 482396.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:482396.37, 
modificado:482396.37}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LUIS DONALDO 
COLOSIO MIRADORES DE 
SANROQUE INDEPENDENCIA 
CTO SONORA Y PLAN DE AYALA -
431790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

431790 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO 
CIUDAD 
INDEPENDENCIA, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
FRANCISCO Y 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE LOMAS 
TAURINO 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
LUIS DONALDO, 
lon:-96.95009114, 
lat:19.56698797}}

23-11-2018 31-12-2018 482,396.37             482,396.37               482,396.37             482,396.37             482,396.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-053/18-
AD-135, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
HERSI, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:377917.1, 
importe_modifica
do:482396.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1484209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484229 Proyecto de inversión 983749.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:983749.99, 
modificado:983749.99}}

ESCUELA TELESECUNDARIA 
GILBERTO BRAVO CARLIN COL 
LIBERTAD DE EXPRESION 
VERACRUZ VERACRUZ - 431822

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

431822 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
INTERIOR SN 
COLONIA VALENTE 
DIAZ, 91725 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE MARIO DE 
LA REGUERA, 3 SE 
ENTRA POR LA 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ, lon:-
96.22132066, 
lat:19.16393015}}

15-05-2018 15-12-2018 983,749.99             983,749.99               983,749.99             983,749.99             983,749.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0127, 
contratista:INSUM
OS COMERCIALES 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:983749.99, 
importe_modifica
do:983749.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484229/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484249 Proyecto de inversión 132800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132800.0, 
modificado:132645.41}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE AGUA POTABLE EN EL 
CALLEJÓN EL DIAMANTE 
ENTRONQUE A LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO BARRIO 
POBRE DE LA CABECERA - 
431865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431865 S 45 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DIAMANTE 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON LA 
MALINCHE Y CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIS, CALLE 
GUTIERRE 
ZAMORA UBICADO 
EN CALLJON EL 
DIAMENTE ENTRO, 
lon:-94.9603266, 
lat:17.87589783}}

10-12-2018 22-12-2018 132,645.41             132,645.41               132,645.41             132,645.41             132,645.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0206, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:132645.41, 
importe_modifica
do:132645.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:108.0}}

{1484249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484268 Proyecto de inversión 353616.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353616.05, 
modificado:353616.05}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE CINCO 
ENTRE CALLE DOS ARROYOS Y 
CALLE SIN NOMBRE - 431903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

431903 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:140.0, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CINCO COLONIA 
POTRERILLO 1, 
94462 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 ARROYOS 
Y , DE LA GLORIETA 
DE ESCAMELA SE 
SIGUE EN LA AV. 
SAN JUAN A 
LLEGAR A CALLE 
REFORMA BASA 
POR DEBAJO DE 
LA, lon:-
97.05888299, 
lat:18.87897121}}

24-11-2018 30-12-2018 353,616.05             353,616.05               353,616.05             353,616.05             353,616.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850042, 
contratista:EZEQUI
EL ENRIQUE 
MARCELINO 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:353616.05, 
importe_modifica
do:353616.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:140.0}}

{1484268/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484281 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:810000.0, 
modificado:810000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE LA CANCHA 
DEPORTIVA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA EN TAHUAXNI SUR - 
431920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431920 S 44 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:493.5, 
meta_modificada:
493.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CAMINO PLAN DE 
AYALA A 
TAHUAXNI SUR 
PUEBLO 
TAHUAXNI SUR, 
93005 TAHUAXNI 
SUR, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y 
BRECHA CASERIO 
DISPERSO, EL 
PLANTEL SE UBICA 
EN LA ENTRADA 
PRINC, lon:-
97.59293436, 
lat:20.15016218}}

10-11-2018 19-12-2018 810,000.00             810,000.00               810,000.00             810,000.00             810,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030058, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:810000.0, 
importe_modifica
do:810000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:493.5}}

{1484281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484363 Proyecto de inversión 654487.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:654487.01, 
modificado:654487.01}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
MECHUDA - 432107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

432107 S 55 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:29, 
direccion:CALLE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
PUEBLO LA 
MECHUDA, 95836 
LA MECHUDA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS Y , EN 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 
lon:-95.3369447, 
lat:18.38154239}}

16-07-2018 31-08-2018 654,487.01             654,487.01               654,487.01             654,487.01             654,487.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0093
, contratista:D.E 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:654487.01, 
importe_modifica
do:654487.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484441 Proyecto de inversión 1661700.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1661700.3, 
modificado:1661700.3}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA GUITARRA - 
432252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNYAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432252 S 50 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:27, 
direccion:PUEBLO 
LA GUITARRA, 
92670 LA 
GUITARRA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA E.C. 
TLACHICHILCO-
ZACUALPAN - LA 
GUITARRA Y , DEL 
ENTRONQUE 
CARRETERO DE 
TLACHICHILCO 
ZACUALPAN A LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUITARRA A DO, 
lon:-98.15816372, 
lat:20.61939991}}

01-04-2018 31-12-2018 1,661,700.30          1,661,700.30            1,661,700.30          1,661,700.30          1,661,700.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180000
7_IR_19_C38, 
contratista:ABEL 
JUAREZ GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1329360.24
, 
importe_modifica
do:1329360.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484441/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484737 Proyecto de inversión 526094.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:526094.15, 
modificado:526094.15}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
TLALTETELA - 432753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432753 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE ABASOLO, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 500 
METROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA L, lon:-
96.9029711, 
lat:19.31461523}}

10-10-2018 31-12-2018 526,094.15             526,094.15               526,094.15             526,094.15             526,094.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240065/4
0, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:526094.15, 
importe_modifica
do:526094.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1484737/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484864 Proyecto de inversión 160696.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160696.78, 
modificado:160696.78}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EL 
TROPICO - 433030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433030 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:40, 
direccion:RANCHE
RIA EL TROPICO, 
94020 EL TRÓPICO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
XALAPA, 
CARRETERA 
HUATUSCO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 9 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD DO, 
lon:-96.94663784, 
lat:19.28619321}}

10-10-2018 31-12-2018 160,696.78             160,696.78               160,696.78             160,696.78             160,696.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240070/4
5, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:160696.78, 
importe_modifica
do:160696.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1484864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484902 Proyecto de inversión 90000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90000.0, 
modificado:85188.0}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGU POTABLE EN AGEB DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 433096

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar A YUNTAMIENTO 433096 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:88.0, 
meta_modificada:
88.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL 
CEMENTERIO 
PUEBLO 
TLACHICHILCO, 
92670 
TLACHICHILCO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO AL 
CEMENTERIO Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
DEL CAMNO AL 
CEMENTERIO A 75 
METROS Y 
PROLONGANDOSE 
A LA CALLE 5 , lon:-
98.1977326, 
lat:20.62200699}}

01-04-2018 31-12-2018 85,188.00               85,188.00                 85,188.00               85,188.00               85,188.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55035, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:85188.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:88.0}}

{1484902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484940 Proyecto de inversión 154218.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154218.92, 
modificado:154218.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 
433169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

433169 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
PUEBLO LA 
PROVIDENCIA, 
94929 CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA-
OMEALCA 
SEGUIRSE 
DERECHO Y 
DESVIARSE E, lon:-
96.86548999, 
lat:18.77247368}}

24-10-2018 07-12-2018 154,218.92             154,218.92               154,218.92             154,218.92             154,218.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0032, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DÁVILA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:154218.92, 
importe_modifica
do:154218.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484966 Proyecto de inversión 186000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:186000.0, 
modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NUEVO CHINTIPAN - 433225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 433225 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NUEVO 
CHINTIPAN, 92670 
NUEVO 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DENTRO DE LA 
LOCALIDAD SE 
UBICAN LAS 
DIFERENTES 
VIVIENDAS EN 
DONDE SE APOYO, 
lon:-98.19861282, 
lat:20.66162591}}

05-11-2018 31-12-2018 186,000.00             186,000.00               186,000.00             186,000.00             186,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
1_AD_27_C49, 
contratista:MIGUE
L ANGEL SANCHEZ 
MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:186000.0, 
importe_modifica
do:186000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1484966/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485071 Proyecto de inversión 96890.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96890.72, 
modificado:96890.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS EL MORAL 
AMPLIACION RENACIMIENTO - 
433437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433437 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO PAREDES 
CIUDAD 
AMPLIACION 
REVOLUCION, 
91100 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO DE 
LA HUERTA Y 
CALLE DOS DEL 
MORAL, CALLE 
IGNACIO PAREDES 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LA, lon:-
96.91550148, 
lat:19.57262985}}

23-08-2018 21-12-2018 96,890.72               96,890.72                 96,890.72               96,890.72               96,890.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-064/18-
AD-153, 
contratista:COMPA
CTACIONES, 
FLETES Y 
MAQUINARIA ROE, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:96890.72, 
importe_modifica
do:96890.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1485071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485080 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NUEVO CHINTIPAN - 433454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar A YUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

433454 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NUEVO 
CHINTIPAN, 92670 
NUEVO 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DENTRO DE LA 
COMUNIDAD SE 
ENCUENTRAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS LAS 
VIVIENDAS 
APOYADAS, lon:-
98.19854845, 
lat:20.66128459}}

05-11-2018 31-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
3_AD_29_C51, 
contratista:MIGUE
L ANGEL SANCHEZ 
MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1485080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485136 Proyecto de inversión 652390.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652390.99, 
modificado:652390.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS INDEPENDENCIA 
PLAN DE AYALA FERNANDO 
GUTIÉRREZ BARRIOS DOLORES 
HIDALGO - 433559

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433559 S 13 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL VALLE 
COLONIA VARIAS, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZA RICA Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
INDEPENDE, lon:-
96.95112506, 
lat:19.56478756}}

24-09-2018 08-12-2018 652,390.99             652,390.99               652,390.99             652,390.99             652,390.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-062/18-
AD-134, 
contratista:LEFL 
ARQUITECTOS & 
ASOCIADOS, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:638390.99, 
importe_modifica
do:652390.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1485136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485366 Proyecto de inversión 51606.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:51606.03, 
modificado:51606.03}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESC 
PRIMARIA BENITO JUAREZ EN 
LA LOC DE RAFAEL LUCIO - 
433982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433982 S 68 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:16.0, 
meta_modificada:
17.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE 
INSURGENTES SIN 
NUMERO, lon:-
96.99065859, 
lat:19.59102176}}

01-08-2018 31-12-2018 51,606.03               51,606.03                 51,606.03               51,606.03               51,606.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-019/18, 
contratista:VICTOR 
MANUEL REYES 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:51606.03, 
importe_modifica
do:51606.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:17.5}}

{1485366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485471 Proyecto de inversión 147994.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:147994.56, 
modificado:155735.66}}

CONSTRUCCION DE CERCADO  
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA DIEGO RIVERA DE LA 
LOCALIDAD MIRADOR - 434177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 434177 S 100 93 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
HACIA LA ESCUELA 
PRIMARIA PUEBLO 
EL MIRADOR, 
92670 EL 
MIRADOR, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHICLCO - 
OTATITLAN Y 
CALLE HACIA LA 
GALERA, EN LA 
CALLE HACIA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
UBICADO DEN, 
lon:-98.19650687, 
lat:20.63019549}}

01-04-2018 31-12-2018 155,735.66             155,735.66               155,735.66             155,735.66             155,735.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
1_AD_23_C43, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:519118.88, 
importe_modifica
do:519118.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485471/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486405 Proyecto de inversión 6062698.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6062698.81, 
modificado:5918010.12}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. 
BOULEVARD DEL MAR ENTRE 
BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES 
Y BLVD. MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, FRACC COSTA DE 
ORO, BOCA DEL RÍO, VER. 
INCLUYE PINTURA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280408 S 3000 2900 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7800.0, 
meta_modificada:
7800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:AV. 
BOULEVARD DEL 
MAR ENTRE BLVD. 
ADOLFO RUÍZ 
CORTÍNES Y BLVD. 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, FRACC 
COSTA DE ORO, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

04-01-2019 04-01-2019 5,918,010.12          5,918,010.12            5,918,010.12          5,918,010.12          5,918,010.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280408, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE 
CAMINOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1.16206153
3E7, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7800.0}}

{1486405/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401486566 Proyecto de inversión 911500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:911500.0, 
modificado:911500.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE 
TAMPIQUERA EN LA CALLE 
CATEMACO PASEO 
PESCADORES Y MINATITLAN 
COLONIA TAMPIQUERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280230 N 0 0 790 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CATEMACO, 
PASEO DE 
PESCADORES Y 
MINATITLAN COL. 
TAMPIQUERA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

24-09-2018 07-12-2018 911,500.00             911,500.00               911,500.00             911,500.00             911,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280230, 
contratista:RODOL
FO VERA AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:911500.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486826 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN LA COMUNIDAD EL HATO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030225 N 0 0 810 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:14, 
direccion:Unname
d Road, 
Quiamoloapan, 
Ver., México, lon:-
94.96169508, 
lat:17.99636128}}

18-04-2018 17-06-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003022
5, 
contratista:TRIPLE
X SERVICIOS, 
SUMINISTRO Y 
SOLUCIONES S. A. 
DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486849 Proyecto de inversión 1904000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1904000.0, 
modificado:1904000.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y TEODORO 
DEHESA DE LA COMUNIDAD DE 
ALFREDO CUADRA I. PIÑA, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300030229 N 0 0 87267 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2310.0, 
meta_modificada:
2310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:37, 
direccion:Alfredo 
Cuadra I. Piña, 
Ver., México, lon:-
94.97167, 
lat:17.9233299}}

07-05-2018 06-07-2018 1,904,000.00          1,904,000.00            1,904,000.00          1,904,000.00          1,904,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003022
9, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1904000.0, 
importe_modifica
do:1904000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2310.0}}

{1486849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487040 Proyecto de inversión 573469.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573469.32, 
modificado:409620.94}}

Construcción del techado 
(estructura metálica) de la 
cancha de usos múltiples en 
área deportiva de la col. Vista 
hermosa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:529.2, 
meta_modificada:
529.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:26, 
direccion:Martinez 
de la Torre-
Canoas, Veracruz, 
México, lon:-
97.00924516, 
lat:20.18350987}}

23-10-2018 23-11-2018 409,620.94             409,620.94               409,620.94             409,620.94             409,620.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115001, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:573469.32, 
importe_modifica
do:573469.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:529.2}}

{1487040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487197 Proyecto de inversión 208381.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208381.36, 
modificado:208381.36}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
CHONTLA

N 0 0 388 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:56.0, 
meta_modificada:
56.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:47, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.01177979, 
lat:21.37124437}}

22-11-2018 17-12-2018 208,381.36             208,381.36               208,381.36             208,381.36             208,381.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FAFM/AD/2
018/20-23-24, 
contratista:JORGE 
ALBERTO BARON 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:348838.24, 
importe_modifica
do:348838.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:56.0}}

{1487197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487490 Proyecto de inversión 361120.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:361120.02, 
modificado:361120.02}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO Y 
RECONSTRUCCIÓN DE TALUDES 
EN ZONA DE DESLAVE UNO DEL 
CAMINO INTEREJIDAL 
GUILLERMO PRIETO FRANCISCO 
VILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390602 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:82.0, 
meta_modificada:
82.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:34, 
direccion:Ejido 
Santa Rosa, 
Veracruz, México, 
lon:-94.28432465, 
lat:18.12847819}}

01-12-2018 31-12-2018 361,120.02             361,120.02               361,120.02             361,120.02             361,120.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HIDROCARBUROS-
MARITIMOS-
001/18, 
contratista:DIAZ 
IGA 
EDIFICACIONES 
URBANAS E 
INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:361120.02, 
importe_modifica
do:361120.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.0}}

{1487490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489639 Proyecto de inversión 949635.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:949635.45, 
modificado:949635.45}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
A LA LOCALIDAD DE LA ISLETA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO

2018300450006 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:222, 
direccion:México 
175, Papaloapan, 
Ver., México, lon:-
96.12273216, 
lat:18.16297896}}

31-07-2018 13-09-2018 949,635.45             949,635.45               949,635.45             949,635.45             949,635.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0006, 
contratista:VALERI
O SOSA ROSENDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:949635.45, 
importe_modifica
do:949635.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.2}}

{1489639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489653 Proyecto de inversión 424897.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424897.33, 
modificado:424897.33}}

Rehabilitación con grava de Río 
de 0.10 m de espesor del 
camino rural Manuel Avila 
Camacho-La Pithaya del km. 
0+000 al km. 2+850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2.85, 
meta_modificada:
2.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.01374054, 
lat:20.21065623}}

15-10-2018 15-11-2018 424,897.33             424,897.33               424,897.33             424,897.33             424,897.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116004, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:424897.33, 
importe_modifica
do:424897.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.85}}

{1489653/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401489731 Proyecto de inversión 106470.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106470.56, 
modificado:106470.56}}

Construcción con concreto 
hidráulico de 1.20 m. de ancho 
y 0.10 m de espesor del 
andador La Maroma-La 
Platanera del km. 3+050 al km. 
3+350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:219.84, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:13, 
direccion:México 
129, Puntilla 
Aldama, Ver., 
México, lon:-
96.89319134, 
lat:20.17646071}}

21-12-2018 21-01-2019 106,470.56             106,470.56               106,470.56             106,470.56             106,470.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116007, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:106470.56, 
importe_modifica
do:106470.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1489731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489875 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:248423.88}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
(RAMPAS DE CONCRETO) EN 
DIVERSAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400128 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Martinez 
de la Torre-
Canoas, José María 
Moreelos y Pavón, 
El Tajin, Ver., 
México, lon:-
97.43263721, 
lat:20.46167572}}

06-11-2018 31-12-2018 248,423.88             248,423.88               248,423.88             248,423.88             248,423.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53118, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:248423.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1489875/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489894 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:171545.4}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO 
DE SANITARIOS EN AUDITORIO 
DE USOS MÚLTIPLES DE LA 
COMUNIDAD DE TRONCONES Y 
POTRERILLOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400131 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:19, 
direccion:Unname
d Road, Troncones 
y Potrerillos, Ver., 
México, lon:-
97.47240901, 
lat:20.47752677}}

06-11-2018 31-12-2018 171,545.40             171,545.40               171,545.40             171,545.40             171,545.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53142, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:180000.0, 
importe_modifica
do:171545.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493732 Proyecto de inversión 787008.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:787008.55, 
modificado:787008.55}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
A MARCO ANTONIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO

2018300450007 N 0 0 157 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:377, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.81627369, 
lat:18.3709805}}

15-10-2018 15-11-2018 787,008.55             787,008.55               787,008.55             787,008.55             787,008.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0007, 
contratista:VALDEZ 
HERNANDEZ 
OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:787008.55, 
importe_modifica
do:787008.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:600.0}}

{1493732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493947 Proyecto de inversión 381286.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381286.88, 
modificado:381286.88}}

Construcción con concreto 
hidráulico del andador "Los 
Talibanes" de 0.10m de espesor 
y 1.20 m de ancho

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:528.24, 
meta_modificada:
528.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:Calle 
Niños Héroes 333, 
El Pital, Ver., 
México, lon:-
96.90095901, 
lat:20.15849397}}

21-12-2018 21-01-2019 381,286.88             381,286.88               381,286.88             381,286.88             381,286.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116011, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:381286.88, 
importe_modifica
do:381286.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:528.24}}

{1493947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494057 Proyecto de inversión 633750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:633750.0, 
modificado:633750.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL COXCONTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2018300710233 N 0 0 368 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:34, 
direccion:Unname
d Road, 
Centenario, 
Huatusco, Ver., 
México, lon:-
96.98455811, 
lat:19.15911396}}

05-10-2018 30-11-2018 633,750.00             633,750.00               633,750.00             633,750.00             633,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710233
/FORTAMUN, 
contratista:JOSEFA 
DEL CARMEN 
ORTIZ CHE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:633750.0, 
importe_modifica
do:633750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2300.0}}

{1494057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494551 Proyecto de inversión 297944.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297944.48, 
modificado:297944.48}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN A BASE DE 
GAVIONES EN LA COLONIA LOS 
ARENALES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380136 N 0 0 4778 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:105.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Sin 
nombre No. 74 LB, 
Paraiso, 91575 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96655512, 
lat:19.44440735}}

05-11-2018 05-12-2018 297,944.48             297,944.48               297,944.48             297,944.48             297,944.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0136, 
contratista:PEDRO 
GÓMEZ SÁNCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:297944.48, 
importe_modifica
do:297944.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:105.0}}

{1494551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494554 Proyecto de inversión 3334934.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3334934.8, 
modificado:3334934.8}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
EMPEDRADO EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
XICO, VER.

2018300920153 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1425.5, 
meta_modificada:
1425.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:E Zapata 
43, Xico, 91240 
Xico, Ver., México, 
lon:-97.01457739, 
lat:19.42715709}}

17-07-2018 13-11-2018 3,334,934.80          3,334,934.80            3,334,934.80          3,334,934.80          3,334,934.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN/01
53/18, 
contratista:MARCO 
ANTONIO AGUILAR 
PÉREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:3334934.8, 
importe_modifica
do:3334934.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1425.5}}

{1494554/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494690 Proyecto de inversión 1099999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1099999.99, 
modificado:1099999.99}}

COL. 2 DE MARZO 2DA ETAPA 
RED DE AGUA, EN COATEPEC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380302 N 0 0 420 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1980.0, 
meta_modificada:
1980.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:56, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.90194607, 
lat:19.43162918}}

15-10-2018 03-12-2018 1,099,999.99          1,099,999.99            1,099,999.99          1,099,999.99          1,099,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAFI
N/2018/0302, 
contratista:INFRAE
STRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
LUMSSY, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1099999.99
, 
importe_modifica
do:1099999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1980.0}}

{1494690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495275 Proyecto de inversión 3483892 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3483892.0, 
modificado:3483892.0}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA 
CALLE ALLENDE Y AVENIDA DEL 
FERROCARRIL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2018301410305 S 255 245 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:86, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.32557964, 
lat:18.3514706}}

25-07-2018 21-11-2018 3,483,892.00          3,483,892.00            3,483,892.00          3,483,892.00          3,483,892.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/FEFMPH
M/2018/0305, 
contratista:OCASA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C. V ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER ., 
monto:3483892.0, 
importe_modifica
do:3483892.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:10.0}}

{1495275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495573 Proyecto de inversión 743600.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:743600.7, 
modificado:743600.7}}

EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO ORIZABA SUR 
(ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE CALENTADOR Y 
LUMINARIAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Otros proyectos de 
Inversión

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA, VER.

2018301180702 N 0 0 5400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Oriente 
34 985, Rincon 
Grande, 94390 
Orizaba, Ver., 
México, lon:-
97.08317757, 
lat:18.83635861}}

23-10-2018 30-11-2018 743,600.70             743,600.70               743,600.70             743,600.70             743,600.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180702, 
contratista:ECOTE
CNIAS 
ESPECIALIZADAS 
DE MÉXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2221001.06
, 
importe_modifica
do:2273600.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495956 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE VILLA ALLENDE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390272 N 0 0 20000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:Allende - 
Coatzacoalcos, 
Veracruz, México, 
lon:-94.408092, 
lat:18.1475155}}

03-12-2018 31-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
055/18, 
contratista:MR 
DESARROLLO 
ELECTROMECANIC
O Y CIVIL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3920000.01
, 
importe_modifica
do:3920000.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496194 Proyecto de inversión 375782 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375782.0, 
modificado:375782.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
TRANSISTMICA DESDE LA FORD 
HASTA PORTADA DE API.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390275 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Transístmica 1010, 
Luis Echeverria 
Alvarez, 96440 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.42927122, 
lat:18.13759342}}

01-12-2018 31-03-2019 375,782.00             375,782.00               375,782.00             375,782.00             375,782.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61318, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:375782.0, 
importe_modifica
do:375782.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:62.0}}

{1496194/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496249 Proyecto de inversión 624283 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:624283.0, 
modificado:624283.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 
DESDE MALECÓN COSTERO 
HASTA AV. TRANSISTMICA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390278 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:103.0, 
meta_modificada:
103.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 16 de 
Septiembre 1403, 
Centro, 96400 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41948652, 
lat:18.15457869}}

01-12-2018 31-03-2019 624,283.00             624,283.00               624,283.00             624,283.00             624,283.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61228, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER, 
monto:624283.0, 
importe_modifica
do:624283.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:103.0}}

{1496249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496281 Proyecto de inversión 618222 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:618222.0, 
modificado:618222.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
LÁZARO CÁRDENAS DESDE 
BOULEVARD AVILA CAMACHO 
HASTA INDEPENDENCIA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390280 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:102.0, 
meta_modificada:
102.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:John 
Spark 210, Centro, 
96400 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41874623, 
lat:18.15640354}}

01-12-2018 31-03-2019 618,222.00             618,222.00               618,222.00             618,222.00             618,222.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61292, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:618222.0, 
importe_modifica
do:618222.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:102.0}}

{1496281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496287 Proyecto de inversión 406087 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:406087.0, 
modificado:406087.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
VILLA ALLENDE (SEGUNDA 
ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390281 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:67.0, 
meta_modificada:
67.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:Allende - 
Coatzacoalcos, 
Veracruz, México, 
lon:-94.408092, 
lat:18.1475155}}

01-12-2018 31-03-2019 406,087.00             406,087.00               406,087.00             406,087.00             406,087.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61293, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:406087.0, 
importe_modifica
do:406087.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:67.0}}

{1496287/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496461 Proyecto de inversión 6451200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6451200.0, 
modificado:6451200.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 
ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 
FENOQUIMIA EN LA COLONIA 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480372 N 0 0 1369 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2660.0, 
meta_modificada:
2660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Agustín 
de Iturbide 29, 
Veracruz, 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58412051, 
lat:18.01333982}}

17-10-2018 12-12-2018 6,451,200.00          6,451,200.00            6,451,200.00          6,451,200.00          6,451,200.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-058, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:6451200.0, 
importe_modifica
do:6451200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2660.0}}

{1496461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496474 Proyecto de inversión 4128930 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4128930.0, 
modificado:4128930.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE JOSE MARIA 
BOCANEGRA ENTRE MANUEL 
GONZALEZ BOCANEGRA Y 
LAZARO CARDENAS EN LA 
COLONIA CONGRESO 
CONSTITUYENTES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480374 N 0 0 3166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2917.0, 
meta_modificada:
2917.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:José 
Maria Boca Negra 
23, Congreso, 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.54166651, 
lat:18.02754687}}

17-10-2018 15-12-2018 4,128,930.00          4,128,930.00            4,128,930.00          4,128,930.00          4,128,930.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-059, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:4128930.0, 
importe_modifica
do:4128930.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2917.0}}

{1496474/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496577 Proyecto de inversión 4060800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4060800.0, 
modificado:4060800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE FRANCISCO I. MADERO 
EN LA COLONIA SALINAS DE 
GORTARI EN COSOLEACAQUE, 
MPIO. DE COSOLEACAQUE, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480351 N 0 0 1980 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2107.86, 
meta_modificada:
2107.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Chapulte
pec 90, Agustín 
Melgar, Minatitlán, 
Ver., México, lon:-
94.55486298, 
lat:18.01783417}}

28-05-2018 25-08-2018 4,060,800.00          4,060,800.00            4,060,800.00          4,060,800.00          4,060,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-017, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE C.V. 
, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:4060800.0, 
importe_modifica
do:4060800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2107.86}}

{1496577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496598 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

SALON SOCIAL (PRIMERA 
ETAPA) NUEVO AMELCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN

2018300170501 N 0 0 402 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:3, 
direccion:Camino 
Amelco - 
Rinconada, 
Veracruz, México, 
lon:-96.56658411, 
lat:19.33890428}}

28-05-2018 31-08-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170501, 
contratista:ANTON
IO CONTRERAS 
VILLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1496598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496606 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN VENECIA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO 
MÁRTIR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTOS 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480358 N 0 0 560 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:488.0, 
meta_modificada:
488.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:Miguel 
Alemán 6, San 
Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.61185455, 
lat:17.9823252}}

12-10-2018 10-12-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-074, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:488.0}}

{1496606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496641 Proyecto de inversión 3556884 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3556884.0, 
modificado:3556884.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DEL CALLEJON SAGRADO 
CORAZON ENTRE NIÑO 
ARTILLERO Y CERRADA EN EL 
BARRIO TERCERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480377 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1631.6, 
meta_modificada:
1631.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Benito Juárez 16, 
Tercero, 96358 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.6385479, 
lat:17.99983569}}

17-10-2018 15-12-2018 3,556,884.00          3,556,884.00            3,556,884.00          3,556,884.00          3,556,884.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-061, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3556884.0, 
importe_modifica
do:3556884.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1631.6}}

{1496641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497111 Proyecto de inversión 2111577.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055788.85, 
modificado:1055788.85}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055788.85, 
modificado:1055788.85}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE COLIMA ENTRE LAS 
CALLES PUEBLA Y VIOLETA DE 
LA CABECERA MUNICIPAL, 
TIHUATLAN VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750257 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:1849.73, 
meta_modificada:
1849.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:Colima, 
Nacional, 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.5318425, 
lat:20.7268544}}

05-10-2018 30-11-2018 2,111,577.70          2,111,577.70            2,111,577.70          2,111,577.70          2,111,577.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FORTAMUN/2018/
30/175/0257, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2111577.7, 
importe_modifica
do:2111577.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:1849.73}}

{1497111/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497727 Proyecto de inversión 619605.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:619605.03, 
modificado:619605.03}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
CON MATERIAL MEJORADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER.

N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3200.0, 
meta_modificada:
3200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:12, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.25419521, 
lat:18.67844698}}

01-12-2018 15-12-2018 619,605.03             619,605.03               619,605.03             619,605.03             619,605.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060126, 
contratista:GAMJ7
20118CL8, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:619605.03, 
importe_modifica
do:619605.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3200.0}}

{1497727/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498319 Proyecto de inversión 285714.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:285714.29, 
modificado:285714.29}}

REHABILITACIÓN CON 
MATERIAL DE REVESTIMIENTO 
EN CALLES: NIÑOS HEROES, 
EMILIANO ZAPATA, GENERAL  
LAZARO CARDENAS Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO  DEL EJIDO 
SOTO Y GAMA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-AD 12-CAPUFE/20N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3200.0, 
meta_modificada:
3200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:65, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.05219269, 
lat:20.42383566}}

24-07-2018 22-08-2018 285,714.29             285,714.29               285,714.29             285,714.29             285,714.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-AD 12-
CAPUFE/2018 30 
069 0409, 
contratista:CONST
RUCTORA DE ALBA 
EN EL GOLFO S.A 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMRA 
VERACRUZ., 
monto:285714.29, 
importe_modifica
do:285714.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3200.0}}

{1498319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498493 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
ASFALTICO (TRAMOS 
AISLADOS) EN CARRETERA 
PANUCO - TEMPOAL EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

20181230543 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1100.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:6 de 
Enero 61, Rafael 
Hernandez Ochoa, 
93995 Pánuco, 
Ver., México, lon:-
98.19477081, 
lat:22.04475419}}

05-11-2018 31-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230543, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1100.0}}

{1498493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498663 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:246779.71}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA ÁLVARO 
GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 
30DTV0227V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000207 N 0 0 319 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:228.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

29-10-2018 27-12-2018 246,779.71             246,779.71               246,779.71             246,779.71             246,779.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.05}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498672 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
(INCLUYE REHABILITACIÒN 
ELÉCTRICA) Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO SARABIA CLAVE 
30EPR2549R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000139 N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1251.0, 
meta_modificada:
1251.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:Zempoal
a, Ver., México, 
lon:-96.4050738, 
lat:19.4468813}}

07-09-2018 28-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1251.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498675 Proyecto de inversión 232000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:232000.0, 
modificado:232000.0}}

REHABILITACION DE PARQUE 
BENITO JUAREZ EN PASO DEL 
MACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250259 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Libramie
nto Paso del 
Macho, Paso Del 
Burro, Paso del 
Macho, 94970 
Paso del Macho, 
Ver., México, lon:-
96.73324585, 
lat:18.97383133}}

17-09-2018 19-10-2018 232,000.00             232,000.00               232,000.00             232,000.00             232,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250259, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:232000.0, 
importe_modifica
do:232000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498744 Adquisición 2939658.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2939658.89, 
modificado:2939658.89}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA EL CENTRO DE 
VINCULACIÓN DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL EN EL CENTRO 
REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE EQUIPO 
CLAVE 30PIT0001T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400007 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Orizaba, 
Ver., México, lon:-
97.1036396, 
lat:18.8504744}}

04-09-2018 04-10-2018 2,939,658.89          2,939,658.89            2,939,658.89          2,939,658.89          2,939,658.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498801 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2498718.95}}

TERMINACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE 
SOLDADURA Y FORJA, TALLER 
DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, 
PASILLO Y ESCALERAS EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 153 
CLAVE 30DST0153G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000130 N 0 0 357 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:153.0, 
meta_modificada:
153.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0697008, 
lat:18.7278454}}

07-09-2018 28-12-2018 2,498,718.95          2,498,718.95            2,498,718.95          2,498,718.95          2,498,718.95          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.92}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498891 Proyecto de inversión 947815.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:947815.36, 
modificado:947815.36}}

REHABILITACION DE CANCHA 
DEPORTIVA EN EL JAGUEY 
HIDALGO DE LA COLONIA, 
JAGUEY HIDALGO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:745.0, 
meta_modificada:
745.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Callejon 
Jalisco LB, Jagüey 
Hidalgo, 92126 
Tantoyuca, Ver., 
México, lon:-
98.23309422, 
lat:21.3462245}}

17-10-2018 10-11-2018 947,815.36             947,815.36               947,815.36             947,815.36             947,815.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550227, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:947815.36, 
importe_modifica
do:947815.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:745.0}}

{1498891/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498895 Proyecto de inversión 196833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196833.0, 
modificado:194799.0}}

REFORZAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ CLAVE 
30DTV0842H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000206 N 0 0 169 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:4, 
direccion:San 
Antonio, Ver., 
México, lon:-
96.9772897, 
lat:19.5441575}}

19-11-2018 28-12-2018 194,799.00             194,799.00               194,799.00             194,799.00             194,799.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.03}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498993 Proyecto de inversión 862613.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:862613.55, 
modificado:265904.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO EN TRAMO: 
UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A 
CAMINO PAGUAS DE ARROYO 
GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 
2+820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ

MGTZ-LR 40-CAPUFE/20 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:2.82, 
meta_modificada:
0.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:57, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.11338997, 
lat:20.51313289}}

20-11-2018 19-12-2018 265,904.50             265,904.50               265,904.50             265,904.50             265,904.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 40-
CAPUFE/2018 30 
069 0418, 
contratista:FRANCÍ
SCO RAFAEL LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:1207658.97
, 
importe_modifica
do:368102.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:0.9}}

{1498993/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499072 Proyecto de inversión 590000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:590000.0, 
modificado:590000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE PLACIDO DOMINGO DE 
ORQUIDEAS A JAZMIN, EN 
COLONIA DOS CAMINOS 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930029 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:252.43, 
meta_modificada:
252.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

15-05-2018 15-12-2018 590,000.00             590,000.00               590,000.00             590,000.00             590,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0029, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:590000.0, 
importe_modifica
do:590000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:252.43}}

{1499072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499168 Proyecto de inversión 29127.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:29127.6, 
modificado:29127.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O2,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.97065, 
lat:18.88574}}

11-09-2018 30-09-2018 29,127.60               29,127.60                 29,127.60               29,127.60               29,127.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499215 Proyecto de inversión 20980.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:20980.92, 
modificado:20980.92}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  CARLOS 
FUENTES,   CLAVE,   
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.3 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

11-09-2018 30-09-2018 20,980.92               20,980.92                 20,980.92               20,980.92               20,980.92               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499220 Proyecto de inversión 5620.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:5620.43, 
modificado:5620.43}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  CARLOS FUENTES,   
CLAVE,   30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.11 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

14-09-2018 28-10-2018 5,620.43                  5,620.43                   5,620.43                  5,620.43                  5,620.43                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499231 Proyecto de inversión 12272.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:12272.8, 
modificado:12272.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  24 DE 
FEBRERO,   CLAVE,   
30DCC0082L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0082L.2 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TENEXCO 
ATEMPA DERECHO 
KILOMETRO 
0+00,TENEXCO,ILA
MATLÁN,VERACRU
Z, lon:-98.43853, 
lat:20.75056}}

11-09-2018 30-09-2018 12,272.80               12,272.80                 12,272.80               12,272.80               12,272.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499312 Proyecto de inversión 776403.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:776403.07, 
modificado:776403.07}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ORIZABA,   CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.11 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

14-09-2018 28-10-2018 776,403.07             776,403.07               776,403.07             776,403.07             776,403.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499329 Proyecto de inversión 1518.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1518.54, 
modificado:1518.54}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,UPN,  UNIDAD 
REGIONAL UPN 303 POZA RICA,  
CLAVE,   30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.6 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

11-09-2018 30-09-2018 1,518.54                  1,518.54                   1,518.54                  1,518.54                  1,518.54                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499331 Proyecto de inversión 375840 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:375840.0, 
modificado:375840.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE POZA RICA,   
CLAVE,   30EIT0006P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0006P.9 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

14-09-2018 28-10-2018 375,840.00             375,840.00               375,840.00             375,840.00             375,840.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499345 Proyecto de inversión 86396.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:86396.8, 
modificado:86396.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.3 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

11-09-2018 30-09-2018 86,396.80               86,396.80                 86,396.80               86,396.80               86,396.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499347 Proyecto de inversión 24676.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:24676.37, 
modificado:24676.37}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.6 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

11-09-2018 30-09-2018 24,676.37               24,676.37                 24,676.37               24,676.37               24,676.37               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499352 Proyecto de inversión 58881.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:58881.6, 
modificado:58881.6}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRES 
TUXTLA,   CLAVE,   30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.13 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

14-09-2018 28-10-2018 58,881.60               58,881.60                 58,881.60               58,881.60               58,881.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499375 Proyecto de inversión 202190.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:202190.32, 
modificado:202190.32}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,CBTIS,  CENTRO 
DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.3 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

11-09-2018 30-09-2018 202,190.32             202,190.32               202,190.32             202,190.32             202,190.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499539 Proyecto de inversión 653080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:653080.0, 
modificado:674080.0}}

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 
EN LAS AREAS CIRCUNDANTES 
DE MERCADOS DIVERSOS, 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930044 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

07-05-2018 15-12-2018 674,080.00             674,080.00               674,080.00             674,080.00             674,080.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0044, 
contratista:HIDRIC
A DE LA RIVIERA S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:653080.0, 
importe_modifica
do:674080.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499634 Proyecto de inversión 1604000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1604000.0, 
modificado:1604000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT3 N 0 0 660 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:575, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.75687885, 
lat:17.88276004}}

02-04-2018 30-06-2018 1,604,000.00          1,604,000.00            1,604,000.00          1,604,000.00          1,604,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/002, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1604000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499803 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION  DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA 
EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(BOULEVARD PRINCIPAL DE LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO, 
CABECERA MUNICIPAL 
SOTEAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER.

FAFM-DF 201830149022S 16598 16000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6600.0, 
meta_modificada:
6600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza, Veracruz, 
México, lon:-
94.8614502, 
lat:18.21369822}}

12-11-2018 11-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FAFM-DF 
2018301490223, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6600.0}}

{1499803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499868 Proyecto de inversión 319525.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:319525.5, 
modificado:319525.5}}

REHABILITACIÓN DE PLAZUELA 
DE LA VIRGEN DEL CARMEN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

2018300321027 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:AVE. 
VENUSTIANO 
CARRANZA #8 COL. 
CENTRO. ENTRE 
MELCHOR 
OCAMPO Y MARÍA 
BOETIGIR, Centro, 
95870 Catemaco, 
Ver., México, lon:-
95.10967255, 
lat:18.41846304}}

06-06-2018 31-12-2018 319,525.50             319,525.50               319,525.50             319,525.50             319,525.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-1027, 
contratista:Miguel 
Angel Cebrian 
Barriere, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:319525.5, 
importe_modifica
do:319525.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499868/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500283 Proyecto de inversión 1566710.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1566710.48, 
modificado:1566710.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE PONCIANO ARRIAGA 
ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y 
FRANCISCO VILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230602 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1300.0, 
meta_modificada:
1300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Plan de 
Ayala 530, 
Revolucion 
Mexicana, 93997 
Pánuco, Ver., 
México, lon:-
98.18944931, 
lat:22.05600093}}

01-10-2018 31-12-2018 1,566,710.48          1,566,710.48            1,566,710.48          1,566,710.48          1,566,710.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230602, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1566710.48
, 
importe_modifica
do:1566710.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1300.0}}

{1500283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500375 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE PARQUE 
EL FUERTE EN PASO DEL 
MACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250260 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Aurelian
o Quintero Zilli 38, 
Emiliano Zapata, 
94970 Paso del 
Macho, Ver., 
México, lon:-
96.72912598, 
lat:18.96474035}}

03-08-2018 27-08-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250260, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500573 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERILLO (LOS SERENA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250268 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:112, 
direccion:15 de 
Mayo, Emiliano 
Zapata, 94970 Paso 
del Macho, Ver., 
México, lon:-
96.7250061, 
lat:18.96474035}}

01-10-2018 30-11-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48023, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1500573/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401500936 Proyecto de inversión 16519407.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.651940789E7, 
modificado:1.651940789E7}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
(EQUIPAMIENTO) DE NIVEL 
BÁSICO PARA VARIOS 
PLANTELES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400001 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

20-04-2018 20-09-2018 16,519,407.89        16,519,407.89         16,519,407.89        16,519,407.89        16,519,407.89        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501063 Proyecto de inversión 245339.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:245339.35, 
modificado:245339.35}}

REHABILITACIÓN DE LA 
PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ 
A BASE DE CONCRETRO 
HIDRAULICO (BACHEO) ENTRE 
LAS CALLES ARAUCARIAS Y 
SAUCE DE LA COLONIA 
MORELOS, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030505 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Porfirio Díaz 1106, 
Morelos, 96010 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.90629673, 
lat:17.95971003}}

05-10-2018 04-11-2018 245,339.35             245,339.35               245,339.35             245,339.35             245,339.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/HIDROCARB
UROS/2018300030
505, 
contratista:OBDULI
A ANGELINA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:245339.35, 
importe_modifica
do:245339.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1501063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501094 Proyecto de inversión 1858935.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1858935.25, 
modificado:1858935.25}}

REHABILITACIÓN DEL 
CÁRCAMO DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000092 N 0 0 10758 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:0, 
direccion:Salvador 
Díaz Mirón 16, El 
Llano, 92148 
Platón Sánchez, 
Ver., México, lon:-
98.37432861, 
lat:21.27017947}}

29-11-2018 31-12-2018 1,858,935.25          1,858,935.25            1,858,935.25          1,858,935.25          1,858,935.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROTERRESTRE
S 2018) 2018-13-
INV, 
contratista:LIOXA 
CONSTRUCCIONES, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1858935.25
, 
importe_modifica
do:1858935.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1501094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501136 Proyecto de inversión 1113592.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1113592.08, 
modificado:1113592.08}}

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN 
EL PARQUE JUAN FELIX LUNA 
DE LA CABECERA MUNICIPAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN, VER

2018300620125 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:Parque 
De Chocaman, 
Allende 113, 
Chocaman, 94160 
Chocamán, Ver., 
México, lon:-
97.03232288, 
lat:19.01112351}}

14-08-2018 15-10-2018 1,113,592.08          1,113,592.08            1,113,592.08          1,113,592.08          1,113,592.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620125, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:1113592.08
, 
importe_modifica
do:1113592.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501214 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:590577.68}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 
USOS MÚLTIPLES EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
OCTAVIO PAZ LOZANO, CLAVE 
30DTV1680T UBICADA EN 
CALLE PRINCIPAL S/N, 
LOCALIDAD LAS CRUCES, 
CONGREGACION EL CASTILLO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:Unname
d Road, Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.83130741, 
lat:19.54195563}}

29-09-2018 28-11-2018 590,577.68             590,577.68               590,577.68             590,577.68             590,577.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-126/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LEMAVER, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:590577.68, 
importe_modifica
do:590577.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1501214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501228 Proyecto de inversión 1281546.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1281546.32, 
modificado:1281546.32}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE 26 DE ENERO ENTRE 
CALLE MELCHOR OCAMPO Y 
NACIONAL DEL BARRIO 
TAPALAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN VER

N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:México, 
El Naranjal, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.67232227, 
lat:17.99403987}}

26-03-2018 24-05-2018 1,281,546.32          1,281,546.32            1,281,546.32          1,281,546.32          1,281,546.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FAFM/00
4/2018, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:1281546.32
, 
importe_modifica
do:1281546.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1501228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501249 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

CONSERVACIÓN DE LA 
CARPETA ASFÁLTICA EN 
TRAMOS AISLADOS EN LA 
AVENIDA MIGUEL ALEMÁN, 
ENTRE LA AVENIDA AMÉRICAS 
Y LÁZARO CÁRDENAS, COLS. 
VARIAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2240.0, 
meta_modificada:
2240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Lázaro Cárdenas 
LB, Independencia, 
91170 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.90889835, 
lat:19.54377557}}

19-11-2018 28-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-148/18-
AD, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
BGM, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2240.0}}

{1501249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501478 Proyecto de inversión 683404.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:683404.29, 
modificado:683404.29}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL NACAXTLE - 
NACAXTLITO ENTRADA 
CARRETERA FEDERAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300730205 N 0 0 842 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:5.5, 
meta_modificada:
5.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:33, 
direccion:Jose 
Maria Morelos, 
Hueyapan de 
Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.14022827, 
lat:18.15107167}}

10-11-2018 22-12-2018 683,404.29             683,404.29               683,404.29             683,404.29             683,404.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FORTAMUN
/0205/18, 
contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:683404.29, 
importe_modifica
do:683404.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.5}}

{1501478/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401501605 Proyecto de inversión 1768641.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1768641.4, 
modificado:1768641.4}}

Ampliación de Red de Agua 
Potable de la Col. de la Mujer, 
en el municipio de Coatzintla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Municipio de 
Coatzintla

2018300400704 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Coatzintl
a, Ver., México, 
lon:-97.4662104, 
lat:20.4832022}}

11-05-2018 28-12-2018 1,768,641.40          1,768,641.40            1,768,641.40          1,768,641.40          1,768,641.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
FIN-B/2018-0704, 
contratista:CRISTA
L PADILLA 
ALVARADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLQ, 
monto:1768641.4, 
importe_modifica
do:1768641.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1501605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502283 Proyecto de inversión 524637.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:524637.18, 
modificado:214524.29}}

REHABILITACION DE UNIDAD 
DEPORTIVA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360103 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

15-01-2019 15-01-2019 214,524.29             214,524.29               214,524.29             214,524.29             214,524.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-103/18, 
contratista:DULCE 
MARIA OLIVO 
FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:214524.29, 
importe_modifica
do:214524.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502658 Proyecto de inversión 104317.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104317.25, 
modificado:104317.25}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
PASCUAL OROZCO ENTRE LAS 
CALLES NARCIZO MENDOZA Y 
HERNAN CORTES EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:27.83, 
meta_modificada:
27.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:Feliciano 
Ceballos, Juan 
Rodríguez Clara, 
Ver., México, lon:-
95.3972273, 
lat:17.98718}}

03-12-2018 18-12-2018 104,317.25             104,317.25               104,317.25             104,317.25             104,317.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FEFMPH/JRC/2018
300940507, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPER 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:104317.25, 
importe_modifica
do:104314.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:27.83}}

{1502658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502666 Proyecto de inversión 169272.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169272.31, 
modificado:169272.31}}

REHABILITACION DE CAMINO 
REAL SAN JUAN VOLADOR A 
CHAMILPA, LOC. DE SAN JUAN 
VOLADOR, MUNICIPIO DE 
PAJAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2018301220137 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:1.73, 
meta_modificada:
1.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:Miguel 
Alemán 68, 
Batajapan, 95960 
Pajapan, Ver., 
México, lon:-
94.68841553, 
lat:18.26195749}}

14-09-2018 08-10-2018 169,272.31             169,272.31               169,272.31             169,272.31             169,272.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
137, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:169272.31, 
importe_modifica
do:169272.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.73}}

{1502666/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502713 Proyecto de inversión 5850000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5850000.01, 
modificado:5849999.81}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
ALTO LUCERO - CERRILLOS DE 
DIAZ - JACALES, DEL KM 9+200 
AL KM 10+500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000152 N 0 0 28922 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:9, 
localidad:18, 
direccion:Alto 
Lucero, Ver., 
México, lon:-
96.7343456, 
lat:19.6242712}}

28-12-2018 31-12-2018 5,849,999.81          5,849,999.81            5,849,999.81          5,849,999.81          5,849,999.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
180/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
MASCAYA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5850000.01
, 
importe_modifica
do:5850000.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.3}}

{1502713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502856 Proyecto de inversión 427312.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:427312.02, 
modificado:427312.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS, EN CAMINO 
ANTIGUO A ACAJETE, EN LA 
LOCALIDAD DE TEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360202 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:538.96, 
meta_modificada:
538.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:Alvaro 
Obregón 3, Centro, 
91315 Centro, 
Ver., México, lon:-
96.99142456, 
lat:19.59343172}}

03-05-2018 02-07-2018 427,312.02             427,312.02               427,312.02             427,312.02             427,312.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/202/18, 
contratista:ANGEL 
EDUARDO 
RODRIGUEZ CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:426054.63, 
importe_modifica
do:427312.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:538.96}}

{1502856/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502891 Proyecto de inversión 1149027.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1149027.44, 
modificado:1149027.44}}

Construcción de Auditorio 
Municipal en la Localidad de 
Lázaro Cárdenas (Adolfo Ruiz 
Cortines), perteneciente al 
Municipio de Sayula de 
Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Sayula de Alemán, 
Ver

Proy-0139 N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:641.0, 
meta_modificada:
641.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:49, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.03139496, 
lat:17.61788725}}

01-10-2018 14-11-2018 1,149,027.44          1,149,027.44            1,149,027.44          1,149,027.44          1,149,027.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0139, 
contratista:URBAN
IZACIONE 
INGENIERIA PANA, 
S.A DE C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1149027.44
, 
importe_modifica
do:1149027.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:641.0}}

{1502891/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503101 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA "LIC. FELIPE 
LOPEZ ARIAS CLAVE: 
30EPR0673C¿.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300471044 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:23, 
direccion:Hidalgo 
7, Coscomatepec 
de Bravo, 94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.0463562, 
lat:19.07250145}}

03-09-2018 28-09-2018 550,000.00             550,000.00               550,000.00             550,000.00             550,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1044, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1503101/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503285 Proyecto de inversión 7938597.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7938597.97, 
modificado:7938597.97}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS 
DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD COYUTLA - RODRIGO 
ORTIZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000058 N 0 0 22982 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13600.0, 
meta_modificada:
13600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:1, 
direccion:Coyutla, 
Ver., México, lon:-
97.6629495, 
lat:20.2498046}}

24-05-2018 30-10-2018 7,938,597.97          7,938,597.97            7,938,597.97          7,938,597.97          7,938,597.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7938597.97
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13600.0}}

{1503285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503319 Proyecto de inversión 5855941.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5855941.59, 
modificado:5850108.07}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
TATAHUICAPAN - ZAPOTITLAN - 
ARRECIFES, DEL KM 37+700 AL 
KM 39+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000158 N 0 0 15614 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:TATAHUI
CAPAN DE JUAREZ 
VER, lon:-
94.760239, 
lat:18.246447}}

28-12-2018 31-12-2018 5,850,108.07          5,850,108.07            5,850,108.07          5,850,108.07          5,850,108.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
183/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLO 
MACON SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5855941.59
, 
importe_modifica
do:5855941.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.52}}

{1503319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503511 Proyecto de inversión 4899751.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4899751.47, 
modificado:4899744.02}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 
DEPORTIVA (TERMINACIÓN DE 
OBRA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000040 N 0 0 6515 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1022.0, 
meta_modificada:
1022.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:SAN 
RAFAEL VER, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

10-07-2018 07-10-2018 4,899,744.02          4,899,744.02            4,899,744.02          4,899,744.02          4,899,744.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
056/2018-DGCOP, 
contratista:RAFAEL 
OROZCO ROMO, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4899751.47
, 
importe_modifica
do:4899751.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1022.0}}

{1503511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503589 Proyecto de inversión 1245612.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1245612.2, 
modificado:1245612.2}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
DE ACCESO A LA COL. LAS 
ESCOLLERAS CON CONCRETO 
ASFALTICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110401 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2880.0, 
meta_modificada:
2880.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:210, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL S/N. 
COL. LAS 
ESCOLLERAS. 
ALVARADO, VER. 
MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

30-05-2018 30-07-2018 1,245,612.20          1,245,612.20            1,245,612.20          1,245,612.20          1,245,612.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110401, 
contratista:SERVICI
OS URBANOS 
PROYECTOS Y 
ADMINISTRACION 
DE XALAPA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:1245612.2, 
importe_modifica
do:1245612.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2880.0}}

{1503589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503595 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN LA 
COL. EMILIANO ZAPATA, EN EL 
MUNICIPIO DE ISLA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

2018300770301 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:18.01749
, -95.53068, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

15-05-2018 15-06-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-
FORTAFIN-0013-
2018, 
contratista:CONST
RUCTORA, 
INMUEBLES Y 
TRANSPORTES 
MAYAS DEL 
GOLFO, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, VER, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1503595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558828 Proyecto de inversión 902020.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:902020.73, 
modificado:902020.73}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE CAMINO NACIONAL Y 
AVENIDA DEL MORAL (COL. 
EMILIANO ZAPATA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO, VER.

2018300060202 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1434.0, 
meta_modificada:
1434.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:Av San 
Diego 4350, 
Emiliano Zapata, 
94760 Acultzingo, 
Ver., México, lon:-
97.29380608, 
lat:18.72208453}}

01-11-2018 30-11-2018 902,020.73             902,020.73               902,020.73             902,020.73             902,020.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060202, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCCIONES 
TS S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:902020.73, 
importe_modifica
do:902020.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1434.0}}

{1558828/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559089 Proyecto de inversión 3135000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3135000.0, 
modificado:3135000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE 
DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES 
FLORES MAGON Y JOSE 
VASCONCELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230710 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2425.0, 
meta_modificada:
2425.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Pánuco, 
Ver., México, lon:-
98.1820596, 
lat:22.0535642}}

02-07-2019 02-07-2019 3,135,000.00          3,135,000.00            3,135,000.00          3,135,000.00          3,135,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230710, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3135000.0, 
importe_modifica
do:3135000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2425.0}}

{1559089/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501559439 Proyecto de inversión 1359835.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1359835.98, 
modificado:1359835.98}}

RECONSTRUCCION DE CALLE 
CON CONCRETO HIDRAULICO 
CON ACABADO ESTAMPADO 
COLOR GRIS Y CONSERVACION, 
PINTURA EN FACHADAS, 
SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE SEÑALETICA EN LA CALLE 
AV. JOSE MARIA MORELOS 
ENTRE PINO SUAREZ Y 
BELISARIO DOMINGUEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ

2018-30-045-0011 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:790.0, 
meta_modificada:
790.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:José Ma 
Morelos, Centro, 
95400 
Cosamaloapan de 
Carpio, Ver., 
México, lon:-
95.7936609, 
lat:18.3691098}}

22-11-2018 31-12-2018 1,359,835.98          1,359,835.98            1,359,835.98          1,359,835.98          1,359,835.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0011, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MERAD S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:1903770.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:790.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559517 Proyecto de inversión 164804 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:164804.0, 
modificado:164804.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
A LA 2DA PLANTA DE LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN DEL 
KM 0+360 AL 0+969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE 
TAMALIN

2018301500503 N 0 0 5019 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:590.0, 
meta_modificada:
590.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:Emiliano 
Zapata, Centro, 
Carmona y Valle, 
Ver., México, lon:-
97.8002286, 
lat:21.35445835}}

24-12-2018 31-12-2018 164,804.00             164,804.00               164,804.00             164,804.00             164,804.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FEFMPHT_20
18301500503_AD_
02_C03, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:164804.0, 
importe_modifica
do:164804.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:590.0}}

{1559517/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561018 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
REFORMA ENTRE BENITO 
JUÁREZ Y ABELARDO L. 
RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE FERRER, 
VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER

2018300950201 N 0 0 2766 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:Gral. 
Abelardo L 
Rodríguez 28, 
Centro, Juchique 
de Ferrer, Ver., 
México, lon:-
96.69487953, 
lat:19.84146191}}

01-10-2018 10-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
60939, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:850.0}}

{1561018/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561717 Proyecto de inversión 599919 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:599919.0, 
modificado:599919.0}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
AVENIDA JUSTO SIERRA 
(BACHEO) ENTRE EJERCITO 
NACIONAL Y 16 DE SEPTIEMBRE 
EN LA LOCALIDAD DE 
NARANJOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS-
AMATLAN, VER.

N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:923.0, 
meta_modificada:
923.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra 26, Zona 
Centro, 92300 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.68710375, 
lat:21.34982187}}

10-12-2018 31-12-2018 599,919.00             599,919.00               599,919.00             599,919.00             599,919.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FEFMPH/IR/
2018/2001, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROYECTOS 
TAMAULIPAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN, VER, 
monto:599919.0, 
importe_modifica
do:599919.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:923.0}}

{1561717/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562103 Proyecto de inversión 781117.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:781117.78, 
modificado:781117.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
AVENIDA TAMIAHUA DE LA 
COL. MANUEL A. CAMACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Tantima 
3, Nuevo Naranjos, 
92310 Naranjos, 
Ver., México, lon:-
97.68785477, 
lat:21.35817542}}

22-10-2018 12-12-2018 781,117.78             781,117.78               781,117.78             781,117.78             781,117.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FAFMDF/IR/
2018/129, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROYECTOS DE 
TAMAULIPAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:781117.78, 
importe_modifica
do:781117.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1562103/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562647 Proyecto de inversión 1126491.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1126491.46, 
modificado:1126491.46}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO CON MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE EN 
AVENIDA VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE CALLES 
VEINTITRES DE MAYO Y 
CAMERINO Z MENDOZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMINETO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 493 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3988.0, 
meta_modificada:
3988.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Salvador 
Díaz Mirón 49A, 
Benito Juárez, 
94390 Orizaba, 
Ver., México, lon:-
97.09216833, 
lat:18.84227843}}

01-10-2018 27-10-2018 1,126,491.46          1,126,491.46            1,126,491.46          1,126,491.46          1,126,491.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180536, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:1126491.46
, 
importe_modifica
do:1126491.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3988.0}}

{1562647/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565207 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE 
USO MÚLTIPLES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE 
MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

2018301110218 N 0 0 17000 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:Moctezu
ma 29, Tulipanes, 
96370 Villa 
Cuichapa, Ver., 
México, lon:-
94.2814064, 
lat:17.93284564}}

16-05-2018 26-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-
FORTAMUNDF-
011//2018, 
contratista:RAMSO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1565207/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565253 Proyecto de inversión 365485.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365485.63, 
modificado:365485.63}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO MUNICIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE SANTIAGO 
TUXTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430325 N 0 0 15459 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

14-09-2018 15-10-2018 365,485.63             365,485.63               365,485.63             365,485.63             365,485.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUN/20
18/0325, 
contratista:BERENI
CE PALMA 
CAMPECHANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:365485.63, 
importe_modifica
do:365485.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1565253/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501565283 Proyecto de inversión 1162997.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1162997.13, 
modificado:1162997.13}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 13 ENTRE TLAPANECA E 
IXCOATL DE LA COLONIA 
Anáhuac

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

115 Nogales Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NOGALES

2018301150304 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:630.0, 
meta_modificada:
630.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:Ixcoatl 
23, Anáhuac, 
Nogales, Ver., 
México, lon:-
97.15594053, 
lat:18.82591972}}

23-04-2018 10-06-2018 1,162,997.13          1,162,997.13            1,162,997.13          1,162,997.13          1,162,997.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301150304, 
contratista:OLIVIA 
MERINO SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NOGALES, 
monto:1162997.13
, 
importe_modifica
do:1162997.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:630.0}}

{1565283/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565321 Proyecto de inversión 910564.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:910564.63, 
modificado:910564.63}}

REHABILITACION DEL PALACIO 
MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 
TUXTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430332 N 0 0 56249 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:980.0, 
meta_modificada:
980.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

03-10-2018 01-11-2018 910,564.63             910,564.63               910,564.63             910,564.63             910,564.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FORTAMUN/201
8/0332, 
contratista:HISPAN
A INDUSTRIAL S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1009691.33
, 
importe_modifica
do:1009691.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:980.0}}

{1565321/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565363 Proyecto de inversión 131275.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131275.72, 
modificado:131275.72}}

REHABILITACION DE PUENTE 
PEATONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430503 N 0 0 15429 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:33.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

27-08-2018 25-09-2018 131,275.72             131,275.72               131,275.72             131,275.72             131,275.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FEFMPHT/2018
/0503, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:131275.72, 
importe_modifica
do:131275.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:33.0}}

{1565363/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565421 Proyecto de inversión 3021957 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3021957.0, 
modificado:3021957.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA AV. LUIS 
DONALDO COLOSIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820132 N 0 0 5870 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:7, 
direccion:Av. 
Ébano, Veracruz, 
México, lon:-
96.96153402, 
lat:19.56470338}}

02-07-2018 21-08-2018 3,021,957.00          3,021,957.00            3,021,957.00          3,021,957.00          3,021,957.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0132, 
contratista:CIRINO 
HERNANDEZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:3021957.0, 
importe_modifica
do:3021957.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

{1565421/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565496 Proyecto de inversión 319076.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319076.26, 
modificado:319076.26}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Bondad 
entre calles Libertad e Igualdad, 
CoL. Del Valle

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

2018301020213 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:439.67, 
meta_modificada:
439.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Igualdad 
104, Col del Valle, 
93603 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05776095, 
lat:20.08067135}}

01-06-2018 27-06-2018 319,076.26             319,076.26               319,076.26             319,076.26             319,076.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020213, 
contratista:NELSO
N HERNANDEZ 
LOPEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:319076.26, 
importe_modifica
do:319076.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:439.67}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565514 Proyecto de inversión 632138.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:632138.66, 
modificado:632138.66}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Palenque 
entre calles Cancún y Palmas. 
Col El Mirador

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020216 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:670.78, 
meta_modificada:
670.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Palenque 
605, El Mirador, 
93607 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.07886457, 
lat:20.05830971}}

13-10-2018 13-07-2019 632,138.66             632,138.66               632,138.66             632,138.66             632,138.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020216, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:632138.66, 
importe_modifica
do:632138.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:670.78}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566849 Proyecto de inversión 331327.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331327.82, 
modificado:331327.82}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN 
EL PREESCOLAR  "VERACRUZ", 
EN LA LOCALIDAD DE NUEVO 
TEAPA, MUNICIPIO DE 
MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

201830111050 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Cuauhté
moc, Veracruz, 
México, lon:-
94.31867838, 
lat:18.0764491}}

15-07-2019 15-07-2019 331,327.82             331,327.82               331,327.82             331,327.82             331,327.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-D-
002/2018, 
contratista:AUDEL
MIRA VEGA 
USCANGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:331327.82, 
importe_modifica
do:331327.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:2.0}}

{1566849/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566889 Proyecto de inversión 1464997.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1464997.56, 
modificado:1464997.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL CINCO CON PASTO 
SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD 
DE EJIDO POPOTLA, MUNICIPIO 
DE MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110501 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:640.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:20, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.31833506, 
lat:18.01858916}}

18-09-2018 15-07-2019 1,464,997.56          1,464,997.56            1,464,997.56          1,464,997.56          1,464,997.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-D-
003/2018, 
contratista:INSTRU
MENTACIÓN 
ELECTROMECÁNIC
A Y PERIFÉRICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:1464997.56
, 
importe_modifica
do:1464997.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:640.0}}

{1566889/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER16160300742042 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Jn 
Juan Bautista Morales, Clave 
30djn1052n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN1052N N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
365.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:4, 
direccion:-, lon:-
96.824166, 
lat:18.848611}}

20-06-2016 01-11-2016 711,538.00             711,538.00               711,538.00             711,538.00             711,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:365.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742583 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Jose Maria 
Morelos Y Pavon, Clave 
30epr2556a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2556A N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
207.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.405833, 
lat:19.442222}}

27-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:207.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742596 Proyecto de inversión 667367 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:667367.0, 
modificado:667367.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Lic. Sebastian Lerdo De 
Tejada, Clave 30epr0893o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0893O N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
848.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:-, lon:-
96.569166, 
lat:19.355555}}

18-07-2016 15-10-2016 667,367.00             667,367.00               667,367.00             667,367.00             667,367.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:848.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742629 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitación De Edificios A, B, 
C Y Obra Exterior En Prim. 
Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 
30dpr1560h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1560H N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
463.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:28, 
direccion:-, lon:-
97.200277, 
lat:19.6925}}

04-07-2016 01-10-2016 576,923.00             576,923.00               346,993.12             346,993.12             346,993.12             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:453.74}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742844 Proyecto de inversión 1057692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057692.0, 
modificado:1057692.0}}

Construccion De 2 Aulas 
Didacticas Y Construccion De 
Servicios Sanitarios Rurales Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30etv0483k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0483K N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:43, 
direccion:-, lon:-
96.798611, 
lat:19.523888}}

15-06-2016 12-09-2016 1,057,692.00          1,057,692.00            1,057,692.00          1,057,692.00          1,057,692.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:900.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742880 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
En Prim Cuauhtemoc, Clave 
30dpr0670g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0670G N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
315.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:96, 
direccion:-, lon:-
95.673333, 
lat:17.694444}}

01-08-2016 01-10-2016 480,768.00             480,768.00               480,768.00             480,768.00             480,768.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742941 Proyecto de inversión 3846153 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3846153.0, 
modificado:3846153.0}}

Primera Etapa:De Const. De 
Edif. ""F"":Admon. 2 Ee., A. De 
Educ. Fis. 2 Ee., Esc. 1 Ee., Tall. 
De C. Y C. 4 Ee.,A. De Ofca.4 
Ee., A. De Med. 4 Ee. En Sec-
Gral Jovita Lara Estrada, Clave 
30des0097m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0097M N 0 0 606 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
838.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

29-08-2016 26-12-2016 3,846,153.00          3,846,153.00            2,238,733.46          2,238,733.46          2,238,733.46          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:477.66}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743038 Proyecto de inversión 624999 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:624999.0, 
modificado:624999.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS,  
PRIM.  BENITO JUAREZ GARCIA,  
CLAVE,  30EPR2123N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2123N N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
369.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.136666, 
lat:20.556944}}

29-08-2016 01-12-2016 624,999.00             624,999.00               624,999.00             624,999.00             624,999.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:369.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743233 Proyecto de inversión 990796 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:990796.0, 
modificado:990796.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Sec-Tec 
Secundaria Tecnica Industrial 
Nº 97, Clave 30dst0097e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0097E N 0 0 725 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
619.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 990,796.00             990,796.00               990,796.00             990,796.00             990,796.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:619.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743312 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Jean Piaget, Clave 30djn2876w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN2876W N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

15-06-2016 01-09-2016 336,538.00             336,538.00               336,538.00             336,538.00             336,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743570 Proyecto de inversión 865385 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865385.0, 
modificado:865385.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Edificios, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Direccion 
En Prim Xicotencatl, Clave 
30dpr1114z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1114Z N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
672.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:9, 
direccion:-, lon:-
96.528611, 
lat:18.656111}}

27-06-2016 01-09-2016 865,385.00             865,385.00               546,575.25             546,575.25             546,575.25             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:470.4}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400818445 Proyecto de inversión 865383 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:865383.0, 
modificado:865383.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim 
Cuitlahuac, Clave 30dpr1614v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1614V N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
133.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:57, 
direccion:-, lon:-
96.511388, 
lat:18.634444}}

12-12-2016 01-04-2017 865,383.00             865,383.00               865,383.00             865,383.00             865,383.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:133.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400819454 Proyecto de inversión 913459 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.0, 
modificado:913459.0}}

Rehabilitacion De Edificios 
Existentes, Construccion De 
Techado De Plaza Civica Y 
Cercado Perimetral En Jn 
Emiliano Zapata, Clave 
30dcc0076a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0076A N 0 0 484 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
484.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:78, 
localidad:7, 
direccion:-, lon:-
98.007777, 
lat:21.211388}}

05-12-2016 01-05-2017 913,459.00             913,459.00               913,459.00             913,459.00             913,459.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:484.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200873730 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Mejoramiento Del Sistema De 
Agua Potable - 39057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

39057 N 0 0 402 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO NUEVO 
AMELCO, 91645 
NUEVO AMELCO, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIMBRE Y 
CALLE FRANCISCO , 
lon:-96.56445167, 
lat:19.33964018}}

05-05-2017 18-07-2017 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300170001-IR, 
contratista:CARDE
ÑA ORTEGA 
MARIO IVAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300170001-IR, 
contratista:CARDE
ÑA ORTEGA 
MARIO IVAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
APAZAPAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{982746/proyecto_I Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER17170200875465 Proyecto de inversión 643668.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:643668.35, 
modificado:643668.35}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En Linda Vista - 
89512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

89512 N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:44, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
LINDA VISTA 
KILÓMETRO 0   600 
PUEBLO LINDA 
VISTA, 94777 
LINDA VISTA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNAC, lon:-
97.19777813, 
lat:18.71430107}}

01-05-2017 01-07-2017 643,668.35             643,668.35               643,668.35             643,668.35             643,668.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70048, 
contratista:C. 
BARTOMIANO 
FLORES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:643668.35, 
importe_modifica
do:643668.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{984481/proyecto_I Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200875529 Proyecto de inversión 1760000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1760000.0, 
modificado:1760000.0}}

Construccion De Sistema De 
Agua Potable En Mexcala - 
89960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

89960 N 0 0 1487 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:8, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
CARRETERA 
ATZOMPA 
TECAMALUCAN - 
MEXCALA 
KILÓMETRO 1   100 
PUEBLO MEXCALA, 
94777 MEXCALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRU, lon:-
97.16365038, 
lat:18.69570625}}

01-05-2017 01-07-2017 1,760,000.00          1,760,000.00            1,760,000.00          1,760,000.00          1,760,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70049, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:1760000.0, 
importe_modifica
do:1760000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{984545/proyecto_PTerminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050082 Proyecto de inversión 10576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1.0576923E7, 
modificado:1.0576923E7}}

Terminacion De Construccion 
De Unidad Departamental Tipo 
Iii En I.T. Instituto Tecnologico 
Superior De Jesus Carranza,  
Clave 30eit0018u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0018U N 0 0 892 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1625.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.026253, 
lat:17.434927}}

25-09-2017 01-03-2018 10,576,923.00        10,576,923.00         6,117,460.79          6,117,460.79          6,117,460.79          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:601.45}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER18180101062631 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Los Callejones - 10828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10828 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
LOS CALLEJONES, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, , 
lon:-98.00842776, 
lat:21.33471126}}

20-03-2018 07-05-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1019, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:777288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1199542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062657 Proyecto de inversión 660694.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660694.8, 
modificado:660694.8}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Santa Valeria - 10891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10891 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:50, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA SANTA 
VALERIA, 92207 
SANTA VALERIA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
IND, lon:-
97.90168712, 
lat:21.3771472}}

13-04-2018 23-05-2018 660,694.80             660,694.80               660,694.80             660,694.80             660,694.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1024, 
contratista:ANGEL 
EDREY ESPINOZA 
PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:660694.8, 
importe_modifica
do:660694.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1199568/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062748 Proyecto de inversión 1205600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1205600.0, 
modificado:1205600.0}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En La Calle Hidalgo Esquina 
Morelos En La Coloni Ateopan 
De La Cabecera Municipal - 
16761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16761 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
ATEOPAN, 96054 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
UBICADO EN LA, 
lon:-94.92277232, 
lat:17.94848995}}

01-02-2018 31-12-2018 1,205,600.00          1,205,600.00            1,205,600.00          1,205,600.00          1,205,600.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030051, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1205600.0, 
importe_modifica
do:1205600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1199659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062783 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construccion De Aula En 
Escuela Telebachillerato 
Coscomatepec - 10040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

10040 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARISTA COLONIA 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARISTA Y 
AVENIDA 7 I, lon:-
97.04432816, 
lat:19.07254442}}

16-03-2018 25-04-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0013, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199694/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062799 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construcion De Techado En 
Area De Impartición De 
Educación Fisica En Escuela 
Telesecundaria Jaime Torres 
Bodet - 9419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

9419 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
FILO DE 
TENIXTEPEC 
PUEBLO 
TENIXTEPEC, 
94140 
TENIXTEPEC, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FILO DE 
TENIXTEPEC, 24.7 
KM DE , lon:-
97.14772371, 
lat:19.02211174}}

02-04-2018 12-05-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0004, 
contratista:SMICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062929 Proyecto de inversión 411385.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:411385.74, 
modificado:411385.74}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Cinco De Mayo - 5523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

5523 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA LA 
CALABAZA, 92240 
LA CALABAZA, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALG, lon:-
97.92257574, 
lat:21.39307733}}

05-04-2018 01-06-2018 411,385.74             411,385.74               411,385.74             411,385.74             411,385.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
6, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:411385.74, 
importe_modifica
do:411385.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063078 Proyecto de inversión 1762700.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1762700.74, 
modificado:1762700.69}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17392 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO LUIS 
CERVANTES 
RANCHERIA LAS 
SABINAS, 92268 
LAS SABINAS, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AHUEHUETE 
Y CALLE RA, lon:-
97.88189253, 
lat:21.31386725}}

03-07-2018 01-09-2018 1,762,700.69          1,762,700.69            1,762,700.69          1,762,700.69          1,762,700.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
3, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:1762700.69
, 
importe_modifica
do:1762700.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:27.0}}

{1199989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063811 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

Ampliacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Rafael Pavon Entre Ignacio De 
La Llave Y Josefa Ortiz De 
Dominguez Col Desiderio Pavon 
- 16840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16840 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL PAVON 
COLONIA GRAL. 
DESIDERIO PAVÓN, 
93996 PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE Y CALLE 
JOSEFA , lon:-
98.17807159, 
lat:22.04973637}}

01-03-2018 31-12-2018 1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00          1,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230013, 
contratista:C. 
OSCAR CCESAR 
CURZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1300000.0, 
importe_modifica
do:1300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200722/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063821 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Colonia Ampliacion 
Hernandez Ochoa En Panuco - 
16996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16996 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93995 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA 
AMPLIACION 
HERNANDEZ 
OCHOA EN LA 
CABEC, lon:-
98.20232372, 
lat:22.05398351}}

01-03-2018 31-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230022, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1200732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063836 Proyecto de inversión 3897811.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3897811.99, 
modificado:3897811.99}}

Construccion De Pavimento A 
Base De Concreto De Concreto 
Hidraulico En La Calle 
Ejidatarios Entre Las Calles 
Sexta Avenida Y Novena 
Avenida - 17500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17500 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion:CALLE 
EJIDATARIOS 
COLONIA 
MORALILLO, 92018 
MORALILLO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEXTA 
AVENIDA Y CALLE 
NOVENA AVENIDA, 
SE ENCU, lon:-
97.90959325, 
lat:22.22689655}}

05-03-2018 05-06-2018 3,897,811.99          3,897,811.99            3,897,811.99          3,897,811.99          3,897,811.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230048, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3897811.99
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2800.0}}

{1200747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063845 Proyecto de inversión 1558941.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1558941.89, 
modificado:1558941.89}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Bacheo El Cedro Las Limas - 
11831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

11831 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1   
undefined EJIDO 
LAS LIMAS, 95083 
LAS LIMAS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA L, lon:-
96.72883291, 
lat:18.49152307}}

29-03-2018 01-06-2018 1,558,941.89          1,558,941.89            1,558,941.89          1,558,941.89          1,558,941.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0015, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1558941.89
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200756/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063857 Proyecto de inversión 1653298.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1653298.27, 
modificado:1653298.27}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Entronque Laguna Chica El 
Cedro Campo Experimental - 
11745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

11745 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO  00   2 
PUEBLO EL 
PALMAR [CAMPO 
AGRÍCOLA 
EXPERIMENTAL], 
95080 EL PALMAR 
[CAMPO AGRÍCOLA 
EXPERIME, lon:-
96.76598877, 
lat:18.5124904}}

29-03-2018 01-06-2018 1,653,298.27          1,653,298.27            1,653,298.27          1,653,298.27          1,653,298.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0012, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1653298.27
, 
importe_modifica
do:1653298.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064006 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Tension En La Localidad 
De La Puntilla - 8077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

8077 N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1033.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:RANCHE
RIA LA PUNTILLA, 
92596 LA 
PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
NORTE - ESTE DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PASAN, lon:-
97.44192771, 
lat:21.28729194}}

01-09-2018 01-11-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510011_IR_12
_C20, 
contratista:SOLUCI
ONES 
UNTEGRALES DE 
ALTA TENSION S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMIAHUA, 
monto:3500000.0, 
importe_modifica
do:3500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:1033.0}}

{1200917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064267 Proyecto de inversión 464037.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464037.64, 
modificado:464037.64}}

Construcción De Cisterna En La 
Comunidad De El Triunfo - 
16004

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16004 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TRIUNFO, 94190 EL 
TRIUNFO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LLEVARÁ A CABO 
EN , lon:-
96.87027175, 
lat:19.0727099}}

01-08-2018 30-09-2018 464,037.64             464,037.64               464,037.64             464,037.64             464,037.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650016/021, 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:464037.64, 
importe_modifica
do:464037.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1201178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064284 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Tres Sur Entre Avenidas Nueve 
Y Once Poniente - 12677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

12677 N 0 0 314 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
SUR INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 SU, lon:-
96.96337871, 
lat:19.14496311}}

22-05-2018 21-06-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071010
0/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1201195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064296 Proyecto de inversión 1890000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1890000.0, 
modificado:1890000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Ciento 
Treinta - 13575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13575 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 17 
PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
96.9663397, 
lat:19.14066418}}

17-04-2018 21-06-2018 1,890,000.00          1,890,000.00            1,890,000.00          1,890,000.00          1,890,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300710045, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:1890000.0, 
importe_modifica
do:1890000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1201207/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064298 Proyecto de inversión 945000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:945000.0, 
modificado:945000.0}}

Construcción De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Ciento 
Veinti Seis - 13574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13574 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 6 SUR 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE , lon:-
96.97180006, 
lat:19.14414892}}

05-04-2018 13-06-2018 945,000.00             945,000.00               945,000.00             945,000.00             945,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710044
/FISM, 
contratista:CONST
RUCTURA 
GREYVAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:945000.0, 
importe_modifica
do:945000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1201209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064299 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:630000.0, 
modificado:630000.0}}

Construcción De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Ciento 
Once - 13573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13573 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 7 
ORIENTE INTERIOR 
SN COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN, lon:-
96.96177339, 
lat:19.14711263}}

11-05-2018 05-07-2018 630,000.00             630,000.00               630,000.00             630,000.00             630,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710043
/FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:630000.0, 
importe_modifica
do:630000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1201210/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064308 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:310000.0}}

Construcción De Aula En 
Telebachillerato - 11452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11452 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 6 
SUR INTERIOR SN 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
DE LA, lon:-
96.9685661, 
lat:19.14600706}}

25-05-2018 12-07-2018 310,000.00             310,000.00               310,000.00             310,000.00             310,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
9/FISM, 
contratista:MARCE
LA RAMIREZ 
RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201219/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064316 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Equipamiento De Deposito De 
Agua Potable - 13597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13597 N 0 0 401 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
CHACHITEPEC 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CHALCHITEPEC, 
94116 
CHALCHITEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
CHACHI, lon:-
97.03253818, 
lat:19.15337424}}

10-05-2018 14-06-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51618, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064318 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Construccion De Tanque De 
Almacenamiento En Elotepec - 
13670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13670 N 0 0 521 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
INTERIOR SN EJIDO 
ELOTEPEC, 94117 
ELOTEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
AVENIDA LAZARO 
CARDENAS, AVEN, 
lon:-97.03947527, 
lat:19.18803344}}

12-04-2018 12-06-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710067
/FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064335 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela 
Telesecundaria Jose 
Vasconcelos En La Col Ruiz 
Cortinez - 13713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13713 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL RUIZ 
CORTINEZ 
INTERIOR SN 
PUEBLO, 94107 
TENEJAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
RUIZ CORTINEZ, 
ESTE P, lon:-
97.00096158, 
lat:19.12934334}}

05-04-2018 24-05-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
0/FISM, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064360 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Federal Benito Juarez - 13737

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13737 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
PUENTECILLA 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CHAVAXTLA, 
94110 
PUENTECILLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
PUENTECILL, lon:-
96.87782378, 
lat:19.14287719}}

09-05-2018 08-06-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
1/FISM, 
contratista:HECTO
R ARENAS AVALOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064473 Proyecto de inversión 1307717.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1307717.52, 
modificado:1307717.52}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De La Bajada De 
Los Apompos Y La Localidad De 
Los Cocos - 8009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

8009 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BAJADA DE LOS 
APOMPOS CIUDAD 
BAJADA DE LOS 
APOMPOS, 95295 
LERDO DE TEJADA, 
LERDO DE TEJADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BAJADA A , 
lon:-95.47915047, 
lat:18.6500616}}

15-03-2018 28-12-2018 1,307,717.52          1,307,717.52            1,307,717.52          1,307,717.52          1,307,717.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
007, 
contratista:PROYE
CTOS, 
SUPERVISIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
DIOMA SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1307717.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201384/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064714 Proyecto de inversión 39680 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39680.0, 
modificado:17558.0}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Cuartos De 
Baño En La Calle Javier Mina - 
18231

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18231 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA PUEBLO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA Y 
CALLE REF, lon:-
96.03349807, 
lat:18.17818003}}

02-07-2018 31-08-2018 17,558.00               17,558.00                 17,558.00               17,558.00               17,558.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF014, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:17558.45, 
importe_modifica
do:17558.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:100.0}}

{1201625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101064736 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

Ampliacion De Pavimento A 
Base De Concreto Hidraulico En 
La Calle Los Mangos De La 
Colonia Emiliano Zapata - 
13429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

13429 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
839.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS MANGOS 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
95834 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALL, 
lon:-95.30958929, 
lat:18.47094761}}

01-05-2018 31-05-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0026
, contratista:D.E 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:839.0}}

{1201647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064802 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

Ampliacion De Red De Agua 
Potable En La Localidad De 
Guayalejo - 16568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16568 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:904, 
direccion:PUEBLO 
GUAYALEJO, 92016 
GUAYALEJO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL 
OESTE DEL 
MUNICIPIO DE 
PÁNUCO VER. A 1 
HORA Y MEDIA , 
lon:-98.4849986, 
lat:22.38299008}}

01-03-2018 31-12-2018 4,500,000.00          4,500,000.00            4,500,000.00          4,500,000.00          4,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230005, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:4500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101065026 Proyecto de inversión 322502.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:322502.5, 
modificado:322503.0}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto Armado - 
6568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TOMATLAN 
VER

6568 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:5, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO BARRIO, 
94170 TECAMILLA, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE, lon:-
96.98491909, 
lat:18.99850282}}

01-06-2018 01-06-2018 322,503.00             322,503.00               322,503.00             322,503.00             322,503.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0013/18/IR, 
contratista:SVL 
Construcciones y 
Edificación de 
Espacios S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:322502.5, 
importe_modifica
do:322502.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065061 Proyecto de inversión 271300.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271300.24, 
modificado:271300.24}}

Rehabilitación De 
Revestimiento De La Calle 
Nicolas Bravo Y Prolongación 
Nicolas Bravo Entre Cinco De 
Febrero Y Rastro Municipal - 
3961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

190 Tuxtilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
TUXTILLA VER

3961 N 0 0 2177 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CALLE 
5 DE FEBRERO - 
RASTRO 
MUNICIPAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 PUEBLO 
TUXTILLA, 95540 
TUXTILLA, 
TUXTILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO , lon:-
95.89278454, 
lat:18.23595298}}

01-03-2018 02-04-2018 271,300.24             271,300.24               271,300.24             271,300.24             271,300.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/20183019000
02, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXTILLA 
VERACRZ, 
monto:271300.38, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065969 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:360598.64}}

Rehabilitación De Calles De 
Concreto En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050208 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
454.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.452222, 
lat:21.767777}}

07-06-2018 01-09-2018 360,598.64             360,598.64               360,598.64             360,598.64             360,598.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050208, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:360598.64, 
importe_modifica
do:360598.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:454.45}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066339 Proyecto de inversión 3306147.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3306147.92, 
modificado:3994129.21}}

Primera Etapa De 
Rehabilitación De Calle Con 
Concreto Hidráulico En La 
Calzada Tlacotengo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 1289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3728.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:96, 
direccion:dom. 
con. calzada 
tlacotengo 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
96.993333, 
lat:18.918333}}

26-02-2018 01-12-2018 3,994,129.21          3,994,129.21            3,994,129.21          3,994,129.21          3,994,129.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/LR-
008/20183006810
13, 
contratista:Carga 
Multimodal S.A de 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, 
monto:3289778.49
, 
importe_modifica
do:3994129.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3728.34}}

{1203276/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066434 Proyecto de inversión 823591 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:823591.0, 
modificado:1596789.86}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Carlos R. 
Smith, Entre Calle José Ma. 
Morelos Y Pavón Y 
Prolongación Diamante, Col. 24 
De Abril

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 174 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
616.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS R. SMITH, 
ENTRE CALLE JOSÉ 
MA. MORELOS Y 
PAVÓN Y 
PROLONGACIÓN 
DIAMANTE, COL. 
24 DE ABRIL, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,596,789.86          1,596,789.86            1,596,789.86          1,596,789.86          1,596,789.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-128/18-
AD, 
contratista:EQUIP
O PESADO DEL 
GOLFO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1596789.86
, 
importe_modifica
do:1596789.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:616.96}}

{1203375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067215 Proyecto de inversión 1424170.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1424170.05, 
modificado:1438122.72}}

Bacheo Asfáltico En Diferentes 
Puntos De La Ciudad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba

2020000000000 N 0 0 35000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:diferente
s puntos de la 
ciudad, lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,438,122.72          1,438,122.72            1,438,122.72          1,438,122.72          1,438,122.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440207, 
contratista:ISAURO 
FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
CÓRDOVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1423308.86
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3200.0}}

{1204215/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068369 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:405919.77}}

Construccion De Techumbre En 
Áreas De Impartición De 
Educación Física En El Jardín De 
Niños  ""Amado Nervo"" Clave 
30djn1924i  De La Comunidad 
De Zapotal Santa Cruz, 
Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar CONSTRUCCION 
DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
""JOSE 
VASCONCELOS"" 
CLAVE 
30DJN0544Y  DEL  
SECTOR 5 DE LA 
COMUNIDAD DE  
TOTOLAPA, 
TIHUATLAN, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
125.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:80, 
direccion:-, lon:-
97.491666, 
lat:20.840833}}

24-04-2018 405,919.77             405,919.77               405,919.77             405,919.77             405,919.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
229, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL, 
S.A. DE .C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:405919.77, 
importe_modifica
do:405919.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:125.88}}

{1205497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068415 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:93043.61}}

Rehabilitación De Oficinas En El 
Palacio Municipal De 
Chinameca, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

2020000000000 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:0, 
direccion:NICOLAS 
BRAVO SN 
COLONIA CENTRO, 
lon:-94.683056, 
lat:18.017778}}

01-06-2018 01-07-2018 93,043.61               93,043.61                 93,043.61               93,043.61               93,043.61               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590102-
FORTAMUNDF-
2018/002, 
contratista:AGUSTI
N RUIZ PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:88612.41, 
importe_modifica
do:93043.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069559 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:479000.0}}

Rehabilitacion De 6 Aulas En La 
Escuela Fray Alonso De 
Santiago Clave: 30dpr3041l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAVIER SANTA 
MARIA COLONIA 
CENTRO, lon:-
97.047777, 
lat:19.073055}}

02-04-2018 01-05-2018 479,000.00             479,000.00               479,000.00             479,000.00             479,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1003, 
contratista:C. 
COLOHUA 
ANASTASIO 
MERCEDES 
JOSEFINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:479000.0, 
importe_modifica
do:479000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069629 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:900000.0}}

Rehabilitacion De Campo 
Deportivo En La Localidad De 
Tenixtepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 2150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:25, 
direccion:COLONIA 
CENTRO 
LOCALIDAD 
TENIXTEPEC, lon:-
97.148055, 
lat:19.018611}}

11-06-2018 01-07-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
/2018/1023, 
contratista:C. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073679 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:771613.31}}

Construcción De Un Aula Y 
Baños En El Telebachillerato 
Tebaev Ejido Guillermo Prieto

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
CELEDONIO 
MARTINEZ 
ESQUINA 
INSURGENTES, lon:-
94.276666, 
lat:18.160833}}

02-04-2018 01-12-2018 771,613.31             771,613.31               771,613.31             771,613.31             771,613.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
046/18, 
contratista:PETRO 
SERVICIOS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:771613.31, 
importe_modifica
do:771613.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074284 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299100.2}}

Mejoramiento Del Paso Del 
Drenaje Pluvial En La Localidad 
De La Gloria, Municipio De 
Medellin De Bravo, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBRE 
ACCESO A LA 
LOCALIDAD LA 
GLORIA, 
PERPENDICULAR A 
CARRETERA PASO 
DEL TORO-
ALVARADO, lon:-
96.122777, 
lat:19.017777}}

26-04-2018 01-06-2018 299,100.20             299,100.20               299,100.20             299,100.20             299,100.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
003/2018, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:299100.2, 
importe_modifica
do:299100.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1211612/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074543 Proyecto de inversión 2320321.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2320321.12, 
modificado:4640642.24}}

Rehabilitación De Parques Y 
Jardines (Alameda)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 55000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
ENTRE AVENIDAS 
1 Y 2 HUATUSCO, 
VER., lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

28-03-2018 01-06-2018 4,640,642.24          4,640,642.24            4,640,642.24          4,640,642.24          4,640,642.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710224
/SEDATU/FORTAM
UN, 
contratista:CONST
RUCTORA GRYBAR 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:2320321.12
, 
importe_modifica
do:4640642.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074855 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:118534.79}}

Reparacion Y Mantenimiento 
De Vehiculos Propiedad Del 
Ayuntamiento

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

05-03-2018 118,534.79             118,534.79               118,534.79             118,534.79             118,534.79             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074881 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:480000.0}}

Obligaciones Financieras Pago 
De Laudos Laborales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

04-06-2018 480,000.00             480,000.00               480,000.00             480,000.00             480,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075043 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

Rehabilitación De Los Arcos De 
Bienvenida En Las Entradas A La 
Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN, 
VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
37.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion: 
PROLONGACIÓN. 
HÉROES DE 
TLAPACOYAN 
ENTRE 
INSURGENTES Y 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ. 
COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 
TLAPACOYAN, 
VERACRUZ C.P. 
93650, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

01-04-2018 01-05-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
15, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37.38}}

{1212410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075866 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:343326.07}}

Ampliacion De Sub Estacion De 
Red Electrica En Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.616881, 
lat:19.504051}}

13-04-2018 16-06-2018 343,326.07             343,326.07               343,326.07             343,326.07             343,326.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN/2018-
30-004-0113, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:343326.07, 
importe_modifica
do:343326.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1213317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076865 Proyecto de inversión 437111.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437111.59, 
modificado:64081.3}}

Arrendamiento De Equipo De 
Maquinaria.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

02-07-2018 01-12-2018 64,081.30               64,081.30                 64,081.30               64,081.30               64,081.30               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076902 Proyecto de inversión 689357.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:689357.95, 
modificado:868438.16}}

Construcción De Techado En 
Explanada Del Parque En La 
Loc. De San Antonio 
Fraternidad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUTAMIENTO DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:7, 
direccion:LOC. DE 
SAN ANTONIO 
FRATERNIDAD, 
lon:-96.840555, 
lat:18.844722}}

01-08-2018 01-10-2018 868,438.16             868,438.16               868,438.16             868,438.16             868,438.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140222, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:689357.95, 
importe_modifica
do:868438.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077445 Proyecto de inversión 2943105.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2943105.21, 
modificado:2943105.21}}

Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico De La Calle 
Teotihuacan Entre Tula Y 
Montealban, Colonia Teresa 
Morales.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
TEOTIHUACAN 
ENTRE TULA Y 
MONTEALBAN, 
COLONIA TERESA 
MORALES., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 2,943,105.21          2,943,105.21            2,943,105.21          2,943,105.21          2,943,105.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
004/17, 
contratista:AZUL 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2927620.01
, 
importe_modifica
do:2927620.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215289/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17180101077544 Proyecto de inversión 328004.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328004.51, 
modificado:466983.7}}

Construccion De Un Aula 
Escolar Y Construccion De 
Guarniciones Y Banquetas (70 
Ml) En El Jardin De Niños 
Rosaura Zapata Cano Clave 
30djn18495 En El Ejido El 
Crucero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:31, 
direccion:EJIDO EL 
CRUCERO, lon:-
97.948333, 
lat:22.177777}}

17-01-2018 01-03-2018 466,983.70             466,983.70               466,983.70             466,983.70             466,983.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-DOP-ADJ-
2018301330401/C
APUFE, 
contratista:CONST
RUCTORA MEDUL, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:468000.0, 
importe_modifica
do:328004.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1215396/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101077979 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:99860.72}}

Adquisición De Equipo De 
Computo Y Mantenimiento

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:C
omputadoras, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

23-03-2018 01-12-2018 99,860.72               99,860.72                 99,860.72               99,860.72               99,860.72               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Co
mputadoras, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078009 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:86000.0}}

Rehabilitacion De Calles Con 
Revestimiento En La Colonia El 
Pedregal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 4860 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:COL. EL 
PEDREGAL MPIO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER., lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

16-04-2018 12-10-2018 86,000.00               86,000.00                 86,000.00               86,000.00               86,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
MCV-2018-30-036-
114, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:86000.0, 
importe_modifica
do:86000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1215928/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078044 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

Rehabilitacion De Oficinas Del 
Dif Y Biblioteca Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

05-03-2018 01-05-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
MCV-2018-30-036-
00124, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLAA 
VER, 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118369 Proyecto de inversión 82584 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82584.0, 
modificado:82584.0}}

Construcción De Dos Sanitarios 
Con Biodigestor En Viviendas 
En La Localidad De La Palma Del 
Municipio De Chinameca 
Veracruz - 134464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

134464 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:61, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
RANCHERIA LA 
PALMA, 95980 LA 
PALMA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA LA 
PALMA-AGUA FRIA 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ SOBRE 
LA CARRETERA LA 
PALMA AGUA FRIA 
EN LA SEGUNDA 
CALLE HASTA EL F, 
lon:-94.71185747, 
lat:18.04460142}}

26-03-2018 24-04-2018 82,584.00               82,584.00                 82,584.00               82,584.00               82,584.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590007-
FISMDF-2018/002, 
contratista:JUAN 
ALEJANDRO 
CLIMACO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:74000.0, 
importe_modifica
do:82584.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1256751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118609 Proyecto de inversión 64740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64740.0, 
modificado:64740.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96390 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACUAYUCAN, 
94810 
ACUAYUCAN, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, A , 
lon:-97.11310081, 
lat:18.54556727}}

17-04-2018 15-07-2018 64,740.00               64,740.00                 64,740.00               64,740.00               64,740.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.130, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:64740.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1256991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118613 Proyecto de inversión 84660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84660.0, 
modificado:84660.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96417 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BUENA VISTA, 
94810 BUENA 
VISTA, ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS , lon:-
97.10623902, 
lat:18.56994811}}

17-04-2018 15-07-2018 84,660.00               84,660.00                 84,660.00               84,660.00               84,660.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.134, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:84660.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1256995/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118621 Proyecto de inversión 69720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69720.0, 
modificado:69720.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96468 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TECPANTZACOALC
O, 94810 
TECPANTZACUALC
O, ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA C, 
lon:-97.04916747, 
lat:18.58738613}}

17-04-2018 15-07-2018 69,720.00               69,720.00                 69,720.00               69,720.00               69,720.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.142, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:69720.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1257003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118658 Proyecto de inversión 1706901.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1706901.86, 
modificado:1706901.86}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanit 
Y Linea De Dist De Agua Pot En 
La Calle Irineo Neri Col Jose 
Maria Martinez Ruiz Villa 
General Miguel Aleman - 
123028

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

123028 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
541.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:AVENIDA 
IRINEO NERI 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
SECCIÓN 23, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IRINEO 
NERI Y CALLE 
ALFONSO VIDAL, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
AV. IRIN, lon:-
96.79618645, 
lat:18.89044899}}

16-05-2018 14-09-2018 1,706,901.86          1,706,901.86            1,706,901.86          1,706,901.86          1,706,901.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/201830021000
7/2018, 
contratista:Sergio 
Antonio Chagoya 
Ponce, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, 
monto:1706901.86
, 
importe_modifica
do:1706901.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:541.0}}

{1257040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118697 Proyecto de inversión 315000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:315000.0, 
modificado:315000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
En El Acceso A Telesecundaria 
En La Localidad Coetzapotitla 
Municipio De Coetzala - 37496

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37496 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:00000 
COETZAPOTITLA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
CAMINO DE 
ACCESO A LA 
TELESECUNDARIA 
EN LA LOCALIDAD 
COETZAPOTITLA 
MUNICIPIO DE 
COETZALA, lon:-
96.9342078, 
lat:18.75815226}}

30-04-2018 30-05-2018 315,000.00             315,000.00               315,000.00             315,000.00             315,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0005/18, 
contratista:JEMCIR
O S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:315000.0, 
importe_modifica
do:315000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118698 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

Ampliación De Red De Agua 
Potable Y Rehabilitación De 
Tanque En La Localidad De San 
Antonio Municipio De Coetzala - 
37385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37385 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:12, 
direccion:00000 
MIRADOR DE SAN 
ANTONIO, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
TANQUE DE AGUA 
EL MIRADOR DE 
SAN ANTONIO, 
lon:-96.93427186, 
lat:18.76033189}}

16-04-2018 17-05-2018 180,000.00             180,000.00               180,000.00             180,000.00             180,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0004/18, 
contratista:SMICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:180000.0, 
importe_modifica
do:180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1257080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118711 Proyecto de inversión 274380.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274380.53, 
modificado:274380.53}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116211 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3343.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO BOCA 
DEL MONTE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO BOCA 
DEL MONTE, 
94210 BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD BOCA 
DEL MONTE AL, 
lon:-96.81799713, 
lat:19.1546997}}

15-05-2018 15-09-2018 274,380.53             274,380.53               274,380.53             274,380.53             274,380.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218_1, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3343.25}}

{1257093/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118718 Proyecto de inversión 279988.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279988.91, 
modificado:279988.91}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116442 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3412.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:17, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
JOBO (JOBO VIEJO) 
- TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO EL 
JOBO (JOBO 
VIEJO), 94200 EL 
JOBO (JOBO 
VIEJO), COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.71847831, 
lat:19.13104697}}

15-05-2018 15-09-2018 279,988.91             279,988.91               279,988.91             279,988.91             279,988.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218_5, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3412.41}}

{1257100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118733 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88172 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
CEBADILLA, 94993 
LA CEBADILLA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A UN 
COSTADO DEL 
TANQUE ELEVADO 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.28165759, 
lat:18.91160382}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.26, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1257115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118850 Proyecto de inversión 251715.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251715.36, 
modificado:251715.36}}

Construccion De Techado En 
Escuela Primaria Dr Miguel 
Dominguez En La Localidad De 
Calaquioco - 92902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

92902 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
194.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
CALAQUIOCO, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
DE CALAQUIOCO, 
lon:-97.03505227, 
lat:19.03056333}}

25-05-2018 01-07-2018 251,715.36             251,715.36               251,715.36             251,715.36             251,715.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620021, 
contratista:JOSE 
JACOBO 
RODRIGUEZ 
CASTRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN, 
monto:251715.36, 
importe_modifica
do:251715.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:194.34}}

{1257232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118856 Proyecto de inversión 732669.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:732669.41, 
modificado:732669.41}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100826

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100826 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
131.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPEXILOTLA, 
94160 
TEPEXILOTLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD 
FRENTE A LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL 
APROXIMADAMEN
TE A 80 METROS 
AL ESTE DE A 
ESCUEL, lon:-
97.08784979, 
lat:18.98243959}}

30-04-2018 28-07-2018 732,669.41             732,669.41               732,669.41             732,669.41             732,669.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.6, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.6, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.94}}

{1257238/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118861 Proyecto de inversión 408404.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408404.22, 
modificado:408404.22}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Telesecundaria 
Juan Escutia - 92968

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

92968 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
320.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:COLONIA 
, 00000 TETLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
TETLA, lon:-
97.06150931, 
lat:18.98717769}}

02-04-2018 01-05-2018 408,404.22             408,404.22               408,404.22             408,404.22             408,404.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620024, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:408404.22, 
importe_modifica
do:408404.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.05}}

{1257243/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118866 Proyecto de inversión 791033.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:791033.56, 
modificado:791033.56}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Galeana Entre Guerrero Y 
Nicolas Bravo - 88088

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

88088 N 0 0 2320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
680.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE GALEANA 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
CHONTLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO LA 
OBRA SE UBICA EN 
CALLE GALEANA 
ENTRE NICOLAS 
BRAVO Y VICENTE 
GUERRERO, lon:-
97.9235903, 
lat:21.29348911}}

20-08-2018 03-10-2018 791,033.56             791,033.56               791,033.56             791,033.56             791,033.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1058, 
contratista:C. 
JULIO TEODULO 
ESCALANTE 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:791033.56, 
importe_modifica
do:791033.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:680.7}}

{1257248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118867 Proyecto de inversión 132788.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132788.24, 
modificado:132788.24}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educación Física En El Jardin De 
Niños - 89717

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

89717 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
84.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:3, 
direccion:Varias 
Calles, lon:-
97.98024239, 
lat:21.56914917}}

15-10-2018 01-11-2018 132,788.24             132,788.24               132,788.24             132,788.24             132,788.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1040, 
contratista:C. JOSE 
DE JESUS 
AVENDAÑO 
COBOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:132788.24, 
importe_modifica
do:132788.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.63}}

{1257249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118870 Proyecto de inversión 220706.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220706.58, 
modificado:220706.58}}

Mejoramiento De Un Aula En 
Escuela Telesecundaria Sor 
Juana Ines De La Cruz - 89883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

89883 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
342.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA SAN 
JUAN OTONTEPEC, 
92204 SAN JUAN 
OTONTEPEC, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE OBREGON, , 
lon:-97.92452749, 
lat:21.21491998}}

01-11-2018 01-12-2018 220,706.58             220,706.58               220,706.58             220,706.58             220,706.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1044, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:220706.58, 
importe_modifica
do:220706.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:342.0}}

{1257252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118965 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103699 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
LOMA DE LOS 
HOYOS, 94990 
LOMA DE LOS 
HOYOS, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
EXISTENTES Y LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL, lon:-
96.35330887, 
lat:18.91926022}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018.4, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 012/2018.4, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119055 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90118 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:76, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PALO 
GORDO, 94990 
PALO GORDO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
CARRETERA 145D 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA AL ESTE DE 
LA LOCALIDAD DE 
LA TINAJA 
APROXIMADAMM
ENTE A 1.5 
KILOMETROS, lon:-
96.43838236, 
lat:18.75800251}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.58, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257437/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119067 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90555 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:107, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
CORDOBA-BOCA 
DEL RIO PUEBLO 
SAN LUIS, 94990 
SAN LUIS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DEL 
RESTAURANTE 
CORRAL DORADO 
Y FRENTE A LA 
CARRETERA 
CORDOBA-B, lon:-
96.37581947, 
lat:18.80625934}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.69, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24899.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1257449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119073 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90729 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:118, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
SOMBRERETE, 
94990 EL 
SOMBRERETE, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS 
DEL TANQUE 
ELEVADO DE AGUA 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.45383321, 
lat:18.86497796}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.72, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119077 Proyecto de inversión 34859.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.98, 
modificado:34859.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89249 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:123, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO LA TINAJA, 
94995 LA TINAJA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DANIEL 
OLIVO Y CALLE 
EVODIO OLIVO, 
CALLE CONOCIDO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS 
DE LA , lon:-
96.46192047, 
lat:18.76009711}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.98               34,859.98                 34,859.98               34,859.98               34,859.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.29, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1257459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119083 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87853 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:132, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO COLONIA 
EL CARMEN, 94990 
COLONIA EL 
CARMEN, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y BRECHA 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.25449502, 
lat:18.8930841}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.30, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257465/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119087 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87787 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:137, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CERRO 
DEL FRAYLE, 94990 
CERRO DEL 
FRAYLE, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A DOS 
KILOMETROS 
HACIA EL SUR DE 
LA GACHUPINA Y A 
UN KILOMETRO 
HACIA EL SUR-
OESTE DE LA 
IGLESIA MAS 
PROXI, lon:-
96.37592377, 
lat:18.94103989}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.11, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119098 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90162 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:159, 
direccion:CALLE 
JUAREZ PUEBLO 
PASO REAL, 94990 
PASO REAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 
CONOCIDO Y 
CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAREZ 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.39983371, 
lat:18.83817179}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.60, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119139 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construcción De Un Anexo Aula 
De Usos Múltiples En La Escuela 
Benito Juarez García - 133845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

133845 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 7 Y 
AVENIDA 9, 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CALLE 2 HASTA 
LLEGAR A LA 
ESQUINA CON 
AVENIDA 9 DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO 
NESTOR CASTRO 
AVÍLA 
POSTERIORMENTE 
AVANZAR, lon:-
96.86840824, 
lat:18.76914179}}

15-03-2018 30-04-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0001, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119180 Proyecto de inversión 282257 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:282257.0, 
modificado:282257.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90381 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
CHAMIZAL, 92170 
CHAMIZAL, 
CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
FERNANDO LÓPEZ 
ÁRIAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CAL, lon:-
98.25847255, 
lat:21.20915332}}

23-04-2018 21-07-2018 282,257.00             282,257.00               282,257.00             282,257.00             282,257.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.22, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.63}}

{1257562/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201121382 Proyecto de inversión 99600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.0, 
modificado:99600.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96323 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
DURAZNILLO, 
94143 
DURAZNILLO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO RURAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LA IGLESIA 
Y LA UNIDAD 
MEDICA RURAL 
APROXIMAD, lon:-
97.04126872, 
lat:19.04042181}}

16-04-2018 15-07-2018 99,600.00               99,600.00                 99,600.00               99,600.00               99,600.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.126, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:99600.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1259764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121512 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90843 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
CUAUHTÉMOC 
PUEBLO LA 
PUERTA, 92170 LA 
PUERTA, CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS, CALLE 
CARLOS SALINAS 
DE GORTARI ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRA LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
C, lon:-
98.2562216, 
lat:21.20774145}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.24, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.99}}

{1259894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121656 Proyecto de inversión 648200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:648200.0, 
modificado:648200.0}}

Construcción De Muro Firme 
Muros De Block En La Localidad 
De Venados - 92464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

56 Chiconamel Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHICONAMEL

92464 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:89, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000 
VENADOS, 
CHICONAMEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA SE 
UBICA A 15 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL., lon:-
98.49801867, 
lat:21.28523285}}

23-03-2018 31-12-2018 648,200.00             648,200.00               648,200.00             648,200.00             648,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/CHI/2018300
560004-FISM, I.R.-
014, 
contratista:ANTON
IO DEL ANGEL 
SANTIAGO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONAMEL, 
monto:648200.0, 
importe_modifica
do:648200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121677 Proyecto de inversión 149399.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149399.88, 
modificado:149399.88}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87495 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
SAN JOSÉ PUEBLO 
EL CAPULÍN, 93882 
EL CAPULÍN, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIRADORES 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
MIRADORES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SAN JOSE 
ENTRE LA CALLE 
MIRADORES Y 
CALLE CONOCIDA 
A UNA DI, lon:-
96.71985144, 
lat:19.73612529}}

17-04-2018 15-07-2018 149,399.88             149,399.88               149,399.88             149,399.88             149,399.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.5, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:149399.88}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1260059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121680 Proyecto de inversión 798872.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:798872.38, 
modificado:798872.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102900 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS PAREDES, 
93894 LAS 
PAREDES, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
RETORNO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD Y AL 
COSTADO 
DERECHO DE LA 
SUB-AGENCIA , 
lon:-96.83842208, 
lat:19.79626986}}

30-04-2018 28-07-2018 798,872.38             798,872.38               798,872.38             798,872.38             798,872.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018.3, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.3, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1260062/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 568



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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ENEFICIADA
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2018 5 VER18180201121681 Proyecto de inversión 129479.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129479.9, 
modificado:129479.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87772 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:18, 
direccion:CALLE J. 
MARÍA MORALES 
PUEBLO LA 
SOMBRA, 93890 LA 
SOMBRA, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE J. MARIA 
MORALES 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAL, lon:-
96.71398726, 
lat:19.74772088}}

17-04-2018 15-07-2018 129,479.90             129,479.90               129,479.90             129,479.90             129,479.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.6, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1260063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121682 Proyecto de inversión 4980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.21, 
modificado:4980.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97309 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:117, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS FLORES, 92420 
LAS FLORES, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, lon:-
97.72633603, 
lat:21.37129623}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.21                  4,980.21                   4,980.21                  4,980.21                  4,980.21                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.148, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1260064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121752 Proyecto de inversión 222050.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:222050.3, 
modificado:222050.3}}

Revestimiento Del Camino Saca 
Cosecha En La Localidad De 
Cerritos Al Puente De Ursulo 
Galvan Tramos Aislados 
Municipio De Chinameca Ver - 
138764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

138764 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
1+018.94 MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 01 + 
01 PUEBLO LOS 
CERRITOS, 95980 
LOS CERRITOS, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
HILARIO C SALAS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
ENTRANDO POR LA 
CALLE JUSTO SIE, 
lon:-94.61797455, 
lat:18.07986173}}

20-04-2018 20-06-2018 222,050.30             222,050.30               222,050.30             222,050.30             222,050.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590025-
FISMDF-2018/017, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:222050.3, 
importe_modifica
do:222050.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.01}}

{1260134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121757 Proyecto de inversión 145940.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:145940.45, 
modificado:145940.45}}

Rehabilitación De Muro De 
Contención Ubicado En El 
Kilometro Uno Mas 
Ochocientos Del Camino Rural 
Hacia La Localidad De Rancho 
Nuevo - 140269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

140269 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RANCHO 
NUEVO - RANCHO 
NUEVO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
800 RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
95980 RANCHO 
NUEVO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
HACIA RANCHO 
NUEVO, lon:-
94.78841872, 
lat:18.06835224}}

21-06-2018 23-07-2018 145,940.45             145,940.45               145,940.45             145,940.45             145,940.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590039-
FISMDF-2018/039, 
contratista:Teresa 
de Jesús Ramírez 
Tadeo, 
convocante:Munici
pio de Chinameca, 
Ver., 
monto:114406.97, 
importe_modifica
do:114406.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:39.0}}

{1260139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121760 Proyecto de inversión 29881.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29881.26, 
modificado:29881.26}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97432 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
KILÓMETRO 24, 
92420 KILÓMETRO 
VEINTICUATRO, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES, lon:-
97.70131339, 
lat:21.35914513}}

17-04-2018 15-07-2018 29,881.26               29,881.26                 29,881.26               29,881.26               29,881.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.151, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29881.26}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1260142/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121970 Proyecto de inversión 2997144.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2997144.7, 
modificado:2997144.7}}

Construccion De Pavimiento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Quetzalcoalt Municipio De 
Altotonga Ver - 124252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

124252 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
QUETZALCOATL 
CIUDAD , 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ, PARA 
LLEGAR A LA CALLE 
QUETZALCOATL SE 
ACCESA POR LA 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO CON 
RUMBO AL BARRIO 
DE CUICUI, lon:-
97.24126468, 
lat:19.75651516}}

20-03-2018 29-06-2018 2,997,144.70          2,997,144.70            2,997,144.70          2,997,144.70          2,997,144.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100076, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:2997144.7, 
importe_modifica
do:2997144.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1500.0}}

{1260352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121973 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitación Camino En La 
Localidad De Champilico - 
12132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

12132 N 0 0 515 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHAMPILICO - COL 
21 DE AGOSTO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
000 SECCION , 
00000 
CHAMPILICO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
ALTOTNGA A 
CHAMPILICO Y 
CAMINO CAMINO 
CHAMPILICO A LA 
COL 21 DE 
AGOSTO, ESTE 
CAMINO , lon:-
97.2620816, 
lat:19.73828002}}

02-04-2018 29-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100080, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1260355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121998 Proyecto de inversión 321302.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321302.29, 
modificado:321302.29}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
99991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

99991 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3775.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
CEIBA - PARAJE 
DON RAMÓN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO LA 
CEIBA, 92973 LA 
CEIBA, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
CEIBA AL PARAJE , 
lon:-97.28009607, 
lat:20.77448755}}

15-05-2018 15-09-2018 321,302.29             321,302.29               321,302.29             321,302.29             321,302.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3775.52}}

{1260380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122238 Proyecto de inversión 1131735.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1131735.87, 
modificado:1131735.87}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102731 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEZAHUAPAN DE 
JUÁREZ, 93724 
TEZAHUAPAN DE 
JUÁREZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
A UN COSTADO 
DEL, lon:-
97.26820578, 
lat:19.74997234}}

30-04-2018 28-07-2018 1,131,735.87          1,131,735.87            1,131,735.87          1,131,735.87          1,131,735.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018.5, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.5, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1260620/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201122265 Proyecto de inversión 214839.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214839.88, 
modificado:214839.88}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137522 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
PUEBLO ANTÓN 
LIZARDO, 95269 
ANTÓN LIZARDO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 14 DE JUNIO 
Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
VIVEROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VIRGILIO 
URIBE DOMICILIO 
CONOCIDO, 
ENTRE, lon:-
95.99358929, 
lat:19.05961832}}

30-04-2018 28-07-2018 214,839.88             214,839.88               214,839.88             214,839.88             214,839.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.12, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.12, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1260647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122411 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En Ojital - 102277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102277 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
OJITAL, 00000 EL 
OJITAL, NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE REALIZARA EN 
LA COMUNIDAD 
DE OJITAL EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.72893886, 
lat:21.31358075}}

11-05-2018 12-06-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0020, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122423 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89681

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89681 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO BAJOS DE 
TLACHICONAL, 
94997 BAJOS DE 
TLACHICONAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
DE LA IGLESIA DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-96.45991937, 
lat:18.89571233}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.48, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1260805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122431 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89711 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOS 
CARRILES, 94993 
LOS CARRILES, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
DEL TANQUE 
ELEVADO DE 
AGIUA, lon:-
96.44502028, 
lat:18.84608011}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.49, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39839.97}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1260813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123356 Proyecto de inversión 1391683.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1391683.32, 
modificado:1391683.32}}

Ampliación De Red Eléctrica - 
17780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17780 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:25, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
CALABAZA - CASAS 
VIEJAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3   200 
RANCHO CASAS 
VIEJAS, 00000 
CASAS VIEJAS, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A LOS 
ALTOS DEL 
METATE, lon:-
97.9423169, 
lat:21.3970578}}

09-07-2018 01-10-2018 1,391,683.32          1,391,683.32            1,391,683.32          1,391,683.32          1,391,683.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
1, 
contratista:LORED
O CURENIO JUAN 
JOSE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:1391683.32
, 
importe_modifica
do:1391683.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.0}}

{1261738/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123357 Proyecto de inversión 786966.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:786966.38, 
modificado:786966.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104357 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE FOX 
PUEBLO SANTA 
CECILIA 
(CHAPOPOTE), 
91480 SANTA 
CECILIA 
(CHAPOPOTE), 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PADRE 
ARAUS Y CALLE 
CLAUDIO 
ROMERO, CALLE 
MARTHA 
SAHAGUN ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE VICENT, 
lon:-96.62522676, 
lat:19.51011935}}

30-04-2018 28-07-2018 786,966.38             786,966.38               786,966.38             786,966.38             786,966.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.15, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.15, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1261739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123372 Proyecto de inversión 493979.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493979.79, 
modificado:493979.79}}

Rehabilitacion De Puente Vado 
Vehicular - 12897

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

12897 N 0 0 332 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ACTOPAN - 
EL ESPINAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
EL ESPINAL, 91482 
EL ESPINAL, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTA SE 
UBICA EN EL 
CAMINO HACIA 
LAS 
COMUNIDADES DE 
EL ESPINAL EL 
ZETAL., lon:-
96.62340297, 
lat:19.50510427}}

21-05-2018 29-09-2018 493,979.79             493,979.79               493,979.79             493,979.79             493,979.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018-30-
004-0027, 
contratista:RAMSO 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:493979.79, 
importe_modifica
do:493979.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123425 Proyecto de inversión 345000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:345000.0, 
modificado:344520.4}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable En La Calle Ruben 
Dario De La Colonia Fernando 
Gutierrez Barrios En La 
Localidad De Coatepec - 128909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

128909 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUBEN DARIO 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE RUBEN 
DARIO DE LA 
COLONI 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, lon:-
96.96301974, 
lat:19.44396691}}

02-07-2018 15-12-2018 344,520.40             344,520.40               344,520.40             344,520.40             344,520.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0060, 
contratista:Joel 
Hernández 
Violante, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:344520.39, 
importe_modifica
do:344520.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123427 Proyecto de inversión 247201.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247201.51, 
modificado:247201.51}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 116734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

116734 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR D. 
MIRON COLONIA 
COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PABLO 
NERUDA Y CALLE 
PIO BAROJA, CALLE 
AMADO NERVO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALVADOR 
D. MIRON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
ENTRE, lon:-
96.96519098, 
lat:19.44685854}}

02-04-2018 30-06-2018 247,201.51             247,201.51               247,201.51             247,201.51             247,201.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.1, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.32}}

{1261809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123475 Proyecto de inversión 927651.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:927651.86, 
modificado:927651.86}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Los 
Callejones Juan Alor Y Libertad 
Entre Prolongacion Miguel 
Hidalgo Y Canal - 99239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99239 N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
297.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N JUAN ALOR Y 
LIBERTAD BARRIO 
SEGUNDO, 96353 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
MIGUEL HIDALGO 
Y CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
CALLE 
BUGAMBILIAS RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LOS 
CALLEJONES JUAN 
ALOR Y LIB, lon:-
94.63203267, 
lat:17.99958741}}

02-04-2018 01-05-2018 927,651.86             927,651.86               927,651.86             927,651.86             927,651.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-047, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:927651.86, 
importe_modifica
do:927651.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:297.24}}

{1261857/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123476 Proyecto de inversión 1203625.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1203625.81, 
modificado:1203625.81}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varios 
Callejones - 99395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99395 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
623.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N JUAN DE LA 
BARRERA 
CHICOZAPOTE Y 
LOS PINOS BARRIO 
TERCERO, 96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
CERRADA, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LOS 
CALLEJONES JUAN 
DE LA BARRERA 
CHICOZA, lon:-
94.63316916, 
lat:18.00794858}}

16-04-2018 15-05-2018 1,203,625.81          1,203,625.81            1,203,625.81          1,203,625.81          1,203,625.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-094, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1203625.81
, 
importe_modifica
do:1203625.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:623.98}}

{1261858/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123480 Proyecto de inversión 358581.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358581.39, 
modificado:358581.39}}

Ampliacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Los 
Callejones Tulipanes Y Anselmo 
Gonzalez Entre La Calle Rincon 
De La Colmena - 98069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

98069 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
177.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N TULIPANES Y 
ANSELMO 
GONZALEZ BARRIO 
PRIMERO, 96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RINCON DE 
LA COLMENA Y 
CALLEJON 
PARROQUIAL, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO DE LOS 
CALLEJONES 
TULIPANES, lon:-
94.63372754, 
lat:17.98737776}}

26-03-2018 24-04-2018 358,581.39             358,581.39               358,581.39             358,581.39             358,581.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-035, 
contratista:DRAMA
R, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:358581.39, 
importe_modifica
do:358581.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:177.0}}

{1261862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123488 Proyecto de inversión 699470.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699470.49, 
modificado:699470.49}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Las Calles 
Emiliano Zapata Y Nicolas Bravo 
Entre Las Calles Francisco Villa Y 
Venustiano Carranz - 130122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

130122 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
804.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
Y NICOLAS BRAVO 
EJIDO BARRANCAS 
(BUENOS AIRES), 
96345 BARRANCAS 
(BUENOS AIRES), 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
LAS CALLES 
EMILIAN, lon:-
94.58860789, 
lat:18.06749107}}

13-08-2018 11-09-2018 699,470.49             699,470.49               699,470.49             699,470.49             699,470.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-102, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:699470.49, 
importe_modifica
do:699470.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:804.02}}

{1261870/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123501 Proyecto de inversión 2582938.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2582938.67, 
modificado:2582938.67}}

Construccion De Guarniciones 
Banquetas Y Pavimento 
Hidraulico En La Calle Miguel 
Hidalgo - 131302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

131302 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2021.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
VERACRUZ, 96346 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y BRECHA 
AGUSTIN DE 
ITURBIDE, 
GUARNICIONES 
BANQUETAS Y 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS CALLES NIÑ, 
lon:-94.58530421, 
lat:18.0113712}}

01-07-2018 15-09-2018 2,582,938.67          2,582,938.67            2,582,938.67          2,582,938.67          2,582,938.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-104, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2582938.67
, 
importe_modifica
do:2582938.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2021.0}}

{1261883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123511 Proyecto de inversión 675462.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675462.8, 
modificado:675462.8}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Colonia Cerro Alto - 
101294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101294 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
443.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
ALFREDO BUENFIL 
ALVARO OBREGON 
Y LAZARO 
CARDENAS 
CIUDAD 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
ALVARO 
OBREGON, CALLE 
LEONA VICARIO 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO , lon:-
94.58488272, 
lat:17.98178237}}

20-08-2018 19-09-2018 675,462.80             675,462.80               675,462.80             675,462.80             675,462.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-043, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:675462.8, 
importe_modifica
do:675462.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:443.4}}

{1261893/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123531 Proyecto de inversión 1917104.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1917104.57, 
modificado:1917104.57}}

Ampliación De Red De Energía 
Eléctrica En Potrero - 28054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

28054 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PINOTLA - 
POTRERO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
undefined 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
POTRERO, 00000 
EL AHUITZIQUE, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PINOTLA 
Y CAMINO 
POTRERO, 
CAMINO PINOTLA 
A POTRERO, lon:-
97.28686298, 
lat:18.67494655}}

02-07-2018 31-08-2018 1,917,104.57          1,917,104.57            1,917,104.57          1,917,104.57          1,917,104.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060027, 
contratista:HERNÁ
NDEZ RAMÍREZ  
ANA LUISA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1917104.57
, 
importe_modifica
do:1917104.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.03}}

{1261913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123541 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Rehabilitación De Línea De 
Conducción De Agua Potable - 
27862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

27862 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:15, 
direccion:PROLON
GACION DE CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
COLONIA SIERRA 
DE AGUA, 00000 
SIERRA DE AGUA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
NACIONAL, 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO N, lon:-
97.2540284, 
lat:18.74576363}}

01-06-2018 31-07-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060022, 
contratista:BÁEZ 
GÁMEZ  CELSO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:850.0}}

{1261923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123581 Proyecto de inversión 2266703.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2266703.24, 
modificado:2266703.24}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
Corral San Juan Municipio De 
Camaron De Tejeda - 59360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59360 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:34, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CORRAL SAN JUAN -
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
CORRAL SAN JUAN, 
94230 CORRAL 
SAN JUAN, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-96.61047497, 
lat:18.97217072}}

15-05-2018 15-09-2018 2,266,703.24          2,266,703.24            2,266,703.24          2,266,703.24          2,266,703.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3318, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2266703.24
, 
importe_modifica
do:2266703.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.85}}

{1261963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123584 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95105 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ALPATLAHUAC, 
94130 AGUA DE 
ORO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y , 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, A 
UNA , lon:-
97.1448374, 
lat:19.07724946}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.105, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261966/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123603 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95457 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMA DE BUENOS 
AIRES, 94130 
LOMA DE BUENOS 
AIRES, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.12715459, 
lat:19.11535333}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.114, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1261985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123622 Proyecto de inversión 498856.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498856.5, 
modificado:498856.5}}

Rehabilitación De La Drenaje 
Sanitario En La Localidad De 
Amatlán De Los Reyes 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 30743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

30743 N 0 0 9123 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOC. DE AMATLÁN 
DE LOS REYES, lon:-
96.91791779, 
lat:18.84796518}}

01-05-2018 31-07-2018 498,856.50             498,856.50               498,856.50             498,856.50             498,856.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40022, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., 
monto:498856.5, 
importe_modifica
do:498856.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262004/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123631 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:142288.0}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Chilpanapa 
Municipio De Amatlan De Los 
Reyes Ver - 95400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

95400 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
CHILPANAPA, 
00000 
CHILPANAPA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE 
CHILPANAPA, lon:-
96.94452416, 
lat:18.81986734}}

01-07-2018 31-08-2018 142,288.00             142,288.00               142,288.00             142,288.00             142,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40072, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:142288.0, 
importe_modifica
do:142288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1262013/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123635 Proyecto de inversión 25404.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25404.33, 
modificado:25404.33}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 92979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92979 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CAMINO VIEJO 
PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 9 Y 
CALLE CALLE 10, 
CALLE CALLE 5 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE CAMINO 
VIEJO EN, lon:-
96.92615464, 
lat:18.82012402}}

23-04-2018 21-07-2018 25,404.33               25,404.33                 25,404.33               25,404.33               25,404.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.12, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1262017/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123640 Proyecto de inversión 65343 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65343.0, 
modificado:104901.0}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Preescolar Enrique C 
Rebsamen En La Localidad De 
La Patrona Municipio De 
Amatlán - 27696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27696 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
CUATRO PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUATRO Y 
CALLE TRES, 
AVENIDA CUATRO 
ENTRE CALLES 
CUATRO Y TRES, 
lon:-96.92551239, 
lat:18.81390151}}

02-07-2018 31-08-2018 104,901.00             104,901.00               104,901.00             104,901.00             104,901.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40017, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:104901.0, 
importe_modifica
do:104901.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262022/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER00180201123652 Proyecto de inversión 251234 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:251234.0, 
modificado:193457.0}}

Rehabilitación De Centro De 
Salud Anexo En La Localidad De 
Peñuela Municipio De Amatlán 
De Los Reyes Ver - 28051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28051 N 0 0 5421 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:AVENIDA 
ZARAGOZA 
PUEBLO LA 
PEÑUELA, 94952 
PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
MANGOS Y 
AVENIDA NIÑOS 
HEROES, AVENIDA 
ZARAGOZA ENTRE 
CALLE LOS 
MANGOS Y 
AVENIDA NIÑOS 
HÉROES, lon:-
96.895867, 
lat:18.86239675}}

09-07-2018 14-09-2018 193,457.00             193,457.00               193,457.00             193,457.00             193,457.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40085, 
contratista:ING. 
ERASMO 
RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:193457.0, 
importe_modifica
do:193457.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123657 Proyecto de inversión 310093.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:310093.65, 
modificado:307763.59}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Principal En La Localidad 
De Atoyaquillo Municipio De 
Amatlán De Los Reyes Ver - 
26767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

26767 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ATOYAQUILLO, 
00000 
ATOYAQUILLO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 1 Y 
AVENIDA 2, 
AVENIDA 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
ATOYAQUILLO 
ENTRE AVENIDA 
UNO Y AVENIDA 
DOS, lon:-
96.86069151, 
lat:18.92474596}}

30-03-2018 15-06-2018 307,763.59             307,763.59               307,763.59             307,763.59             307,763.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40002, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:307763.59, 
importe_modifica
do:307763.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123775 Proyecto de inversión 1069000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1069000.0, 
modificado:1069000.0}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Calle Miguel Hidalgo Primera 
Etapa - 33409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

33409 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
LIMON, 94020 
PASO LIMÓN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, 
CARRETERA 
CARRIZAL DE LA 
CABECERA A PASO 
LIMON SE 
ENCUENTRA A 53 
KILOMETROS DE 
DIST, lon:-
96.66635438, 
lat:19.31138321}}

01-01-2018 31-12-2018 1,069,000.00          1,069,000.00            1,069,000.00          1,069,000.00          1,069,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TLAL-DOP-FISM-
008/01, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONFER SA DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:1069000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123782 Proyecto de inversión 369386.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:369386.57, 
modificado:369386.57}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En Escuela 
Primaria Antonio M Quirasco 
Con Clave Treinta Epr Cero Tres 
Tr - 33229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

33229 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
POXTLA, 94021 
RINCÓN DE 
POXTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
POXTLA, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 30 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA ESTA 
LA ESCUELA 
ANTONIO M 
QUIRAZCO D, lon:-
96.91921781, 
lat:19.2795378}}

01-01-2018 31-12-2018 369,386.57             369,386.57               369,386.57             369,386.57             369,386.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240005/0
4, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAS HAYAS SA DE 
CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:369386.57, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124027 Proyecto de inversión 400529.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400529.8, 
modificado:400529.8}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100831 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:41, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
XALAPA-PUEBLA 
PUEBLO CASA 
BLANCA, 91337 
CASA BLANCA, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
XALAPA-PUEBLA 
JUNTO A LA 
GASOLINERA, lon:-
97.13845069, 
lat:19.63909273}}

30-04-2018 28-07-2018 400,529.80             400,529.80               400,529.80             400,529.80             400,529.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.10, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
014/2018.10, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1262409/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 576



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124052 Proyecto de inversión 54782.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54782.32, 
modificado:54782.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99364 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:289, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO 
COLONIA LA 
PALMA (EJIDO LA 
PALMA), 92060 LA 
PALMA (EJIDO LA 
PALMA), TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 18 DE 
MARZO, AVENIDA 
16 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 24 DE F, lon:-
98.3576765, 
lat:21.62586816}}

17-04-2018 15-07-2018 54,782.32               54,782.32                 54,782.32               54,782.32               54,782.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.252, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:54782.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1262434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124058 Proyecto de inversión 800032.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:800032.64, 
modificado:800032.64}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Material De Revestimiento En 
El Tramo Modelo Dos Rios Las 
Flores A Ej Miguel Hidalgo 
Perteneciente Al Municipio - 
128898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

128898 N 0 0 503 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MODELO 
DOS RIOS - 
MIGUEL HIDALGO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 800   
undefined EJIDO 
MODELO DOS RÍOS 
(LAS FLORES), 
96970 MODELO 
DOS RÍOS (LAS 
FLORES), JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
94.7354751, 
lat:17.40721009}}

19-03-2018 01-04-2018 800,032.64             800,032.64               800,032.64             800,032.64             800,032.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910122, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:800032.64, 
importe_modifica
do:800032.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.8}}

{1262440/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124078 Proyecto de inversión 410500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410500.0, 
modificado:410500.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
En La Calle Primero De Mayo 
Entre Calle Ignacio Aldama Y 
Calle Pipila De La Congregación 
Hidalgo - 24945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

24945 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
373.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
1ERO. DE MAYO 
COLONIA 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA SE 
UBICA A 3 KM. 
APROXIMADAMEN
TE DEL 
ENTRONQUE 
ANTES DE SUBIR 
EL PUENTE 
TAMPICO CON , 
lon:-97.82497899, 
lat:22.23597917}}

01-04-2018 30-12-2018 410,500.00             410,500.00               410,500.00             410,500.00             410,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330011-
0012/FISMDF/009, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:410500.0, 
importe_modifica
do:410500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:373.5}}

{1262460/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124147 Proyecto de inversión 561843.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:561843.44, 
modificado:561843.44}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Miguel 
Hidalgo - 83168

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83168 N 0 0 215 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO, 
95685 MIGUEL 
HIDALGO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DISTINTAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.46095134, 
lat:17.79942041}}

19-06-2018 09-07-2018 561,843.44             561,843.44               561,843.44             561,843.44             561,843.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940058, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:561843.44, 
importe_modifica
do:561843.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262529/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124153 Proyecto de inversión 566170.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:566170.78, 
modificado:566170.78}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Material De Revestimiento 
Ubicado En El Camino 
Tepachillo A Las Perlas 
Perteneciente Al Municipio - 
130317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

130317 N 0 0 498 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:44, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TEPACHILLO - LAS 
PERLAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4   900 
EJIDO LAS PERLAS, 
96966 LAS PERLAS, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
TEPACHILLO A LAS 
PERLAS, lon:-
94.94907443, 
lat:17.43092713}}

26-03-2018 01-04-2018 566,170.78             566,170.78               566,170.78             566,170.78             566,170.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910124, 
contratista:TAMAR
A RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:566170.78, 
importe_modifica
do:566170.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.9}}

{1262535/proyecto_Terminado Validado 
avances
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER18180201124193 Proyecto de inversión 19920.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.84, 
modificado:19920.84}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99275 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:131, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CARDON LIMON, 
92076 EL CARDÓN 
LIMÓN, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
A UN COSTADO DE 
LA IGLESIA DE LA 
LO, lon:-
98.48315712, 
lat:21.4095531}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.84               19,920.84                 19,920.84               19,920.84               19,920.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.221, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.84}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1262575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124200 Proyecto de inversión 4980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.21, 
modificado:4980.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99320

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99320 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:140, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA EL 
MORALILLO, 92060 
EL MORALILLO 
(MORILLO), 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD Y A 10 
METROS DEL 
TANQU, lon:-
98.31687622, 
lat:21.5571233}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.21                  4,980.21                   4,980.21                  4,980.21                  4,980.21                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.235, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.21}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262582/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124204 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Damian Carmona - 25227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25227 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PUEBLO NUEVO, 
95580 PUEBLO 
NUEVO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
SIN NOMBRE, 
CALLE SIN 
NOMBRE LA OBRA 
SE UBICA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DAMIAN 
CARMONA, lon:-
95.5955261, 
lat:18.31930811}}

01-04-2018 31-08-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690026, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1262586/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124231 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:349136.8}}

Construcción De Modulo De 
Sanitarios En Escuela Primaria 
Jose Maria Morelos Y Pavon 
Clave Treinta Kpr Cuarenta 
Sesenta Y Nueve H - 28331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28331 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:243, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PALO BLANCO 2, 
00000 PALO 
BLANCO II 
(CHONTLA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y , A UN 
COSTADO DEL 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-97.76839815, 
lat:20.9284598}}

26-03-2018 01-12-2018 349,136.80             349,136.80               349,136.80             349,136.80             349,136.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600083, 
contratista:HERNA
NDEZ ARELLANOS 
EVARISTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:349136.8, 
importe_modifica
do:349136.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124268 Proyecto de inversión 29881.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29881.26, 
modificado:29881.26}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99325 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PESCADO, 92072 
EL PESCADO, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE UNA DE LAS 
ESCUELAS E 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD Y A, 
lon:-98.42558772, 
lat:21.59869057}}

17-04-2018 15-07-2018 29,881.26               29,881.26                 29,881.26               29,881.26               29,881.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.237, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29881.26}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1262650/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER18180201124269 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99311 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:33, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA EL 
MIRADOR, 92060 
EL MIRADOR, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO , 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LAS 
CALLES JOSE, lon:-
98.48885151, 
lat:21.47103702}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.230, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39841.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1262651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124275 Proyecto de inversión 29881.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29881.26, 
modificado:29881.26}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98750 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:211, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA (EL 
AGUACATE), 93570 
VISTA HERMOSA 
(EL AGUACATE), 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD Y 
APROXIMADAMEN
TE A 50 METROS 
DEL PARQUE CON 
DIRECCION , lon:-
97.15365755, 
lat:20.58498337}}

17-04-2018 15-07-2018 29,881.26               29,881.26                 29,881.26               29,881.26               29,881.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.203, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29881.26}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1262657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124276 Proyecto de inversión 264774.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264774.07, 
modificado:264774.07}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114981 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4133.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:56, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PITZOCALI - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA 
PITZOCALI, 92685 
PITZOCALI, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
PITZOCALI AL N, 
lon:-98.0478725, 
lat:20.82332207}}

15-05-2018 15-09-2018 264,774.07             264,774.07               264,774.07             264,774.07             264,774.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_6, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4133.22}}

{1262658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124280 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92186 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:63, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
REYIXTLA, 92685 
REYIXTLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA ENTRE 
CALLES DE 
TRERRACERIA 
CONOCIDAS A , 
lon:-98.05589095, 
lat:20.875148}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.45, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.99}}

{1262662/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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2018 5 VER18180201124283 Proyecto de inversión 3416283 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3416283.0, 
modificado:3416283.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91855

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91855 N 0 0 1333 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
733.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
FRANCISCO, 92695 
SAN FRANCISCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
TERRACERIAS C, 
lon:-98.0024015, 
lat:20.55507662}}

23-04-2018 21-07-2018 3,416,283.00          3,416,283.00            3,416,283.00          3,416,283.00          3,416,283.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.46, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:733.79}}

{1262665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124314 Proyecto de inversión 957178.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:957178.76, 
modificado:957178.76}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
La Florida Xilozuchitl - 120945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120945 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:709, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
FLORIDA 
XILOZUCHITL, 
92100 LA FLORIDA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
LA FLORIDA 
XILOZUCHITL, lon:-
98.31028851, 
lat:21.33492879}}

01-01-2018 01-11-2018 957,178.76             957,178.76               957,178.76             957,178.76             957,178.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550132, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
ARRENDADORAS 
TANTOYUCA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:957178.76, 
importe_modifica
do:957178.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1262696/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124330 Proyecto de inversión 914120.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:914120.45, 
modificado:974120.45}}

Constrcucion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Los Pinos Col Arboledas - 27461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27461 N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1241.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS 
COLONIA 
ARBOLEDAS, 92735 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEGURA Y 
CALLE FERNANDO 
MONTES DE OCA, 
CALLE 
FRAMBOYAN SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COLONIA, lon:-
97.67003022, 
lat:20.90168287}}

21-05-2018 18-08-2018 974,120.45             974,120.45               974,120.45             974,120.45             974,120.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600056, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:914120.45, 
importe_modifica
do:914120.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1241.0}}

{1262712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124335 Proyecto de inversión 374441.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:374441.5, 
modificado:428857.71}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Drenaje Sanitario En Calle Plan 
De Iguala En Colonia 
Ampliacion Bella Vista - 24864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

24864 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
166.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
COLONIA ÁLAMO, 
92730 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GAVILANES 
Y CALLE 
PEDREGAL, CALLE 
RIO BRAVO 
REHABILITACION 
DE LA RED DE 
DRENAJE, lon:-
97.6831455, 
lat:20.91551355}}

26-03-2018 01-12-2018 428,857.71             428,857.71               428,857.71             428,857.71             428,857.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600020, 
contratista:CERON 
CARMONA PABLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:374441.5, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:166.0}}

{1262717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124360 Proyecto de inversión 733307.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733307.95, 
modificado:733307.95}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
103000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103000 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEQUILA, 94840 
ATEMPA, TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATEMPA ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
Y LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
97.00427209, 
lat:18.70269618}}

30-04-2018 28-07-2018 733,307.95             733,307.95               733,307.95             733,307.95             733,307.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.15, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.15, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.06}}

{1262742/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124366 Proyecto de inversión 203234.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203234.64, 
modificado:203234.64}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95112

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95112 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
49.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:9, 
direccion:CALZADA 
POXCAUTLA 
PUEBLO 
POXCAUTLA, 
94840 
POXCAUTLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ENTRANDO 
AL PUEBLO 
POXCAUTLA 
SOBRE LA 
CALZADA 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE SE 
LOCALIZA A 500 
METROS DE LA 
ESCUELA., lon:-
96.98405019, 
lat:18.74564976}}

23-04-2018 21-07-2018 203,234.64             203,234.64               203,234.64             203,234.64             203,234.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.23, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.92}}

{1262748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124398 Proyecto de inversión 549944.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549944.69, 
modificado:549944.69}}

Ampliacio De Red De 
Electricidad De La Colonia Valle 
Dorado - 25217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25217 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABETOS COLONIA 
VALLE DORADO, 
95580 VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PABLO 
FERNANDEZ, 
CALLE ENCINOS LA 
OBRA ESTA 
UBICADA EN LA 
COLONIA VALLE 
DORADO EN CALLE 
ABETOS ENTRE 
BENITO JUAREZ Y , 
lon:-95.71730719, 
lat:18.0742329}}

01-04-2018 31-10-2018 549,944.69             549,944.69               549,944.69             549,944.69             549,944.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690024, 
contratista:HERNA
NDEZ ESCAMILLA 
ZURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:549944.69, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:550.0}}

{1262780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124433 Proyecto de inversión 1174075.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1174075.57, 
modificado:1174075.57}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas De Entronque 
Carretera Federal A El Maguey 
Veracrucito - 25048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25048 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
17000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE 
CARRETERA FED 
145 - EL MAGUEY 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
EL MAGUEY, 95580 
EL MAGUEY, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, OBRA 
UBICADA EN EL 
CAMINO 
SACACOSECHAS 
QUE VA DE 
ENTRONQUE 
CARRETERA 
FEDERAL 14, lon:-
95.70031456, 
lat:18.06622545}}

01-04-2018 31-05-2018 1,174,075.57          1,174,075.57            1,174,075.57          1,174,075.57          1,174,075.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690002, 
contratista:JANETH 
ALEJANDRA 
CARDENAS 
TALAVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA,VER., 
monto:1174075.57
, 
importe_modifica
do:1174075.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17000.0}}

{1262815/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124505 Proyecto de inversión 1498839.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498839.94, 
modificado:1498839.94}}

Construccion De Sistema De 
Drenaje Sanitario Primera Etapa 
- 26906

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

26906 N 0 0 1411 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:46, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 92744 
EMILIANO ZAPATA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE PETROMEX, 
CALLE 
INSURGENTES 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 
DRENAJE POZOS 
DE VISITA Y 
DESCARGAS DOM., 
lon:-97.71935172, 
lat:20.86454561}}

24-05-2018 01-10-2018 1,498,839.94          1,498,839.94            1,498,839.94          1,498,839.94          1,498,839.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-

 2018301600040, 
contratista:HERNÁ
NDEZ HERNÁNDEZ 
OLGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1498839.94
, 
importe_modifica
do:1498839.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:1216.0}}

{1262887/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124507 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

Construccion De Techado En 
Escuela Primaria Amado Nervo 
Clave Treinta Epr Veintiuno 
Cincuenta Y Seis E - 28558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28558 N 0 0 545 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
522.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:51, 
direccion:CARR 
ESTATAL ALAMO-
LLANO ENMEDIO  
00000 ESTACIÓN 
CHAPAPOTE 
(PUERTA SIETE), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE VER. 
ENTRE CALLE PPAL 
Y , SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL PUERTA 
SIETE - LLANO DE 
ENMEDIO, lon:-
97.71438347, 
lat:20.94482423}}

16-05-2018 01-08-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-201830160008, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:522.0}}

{1262889/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124518 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:306528.02}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29238

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29238 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRIVADA EJIDO EL 
IXTLE, 00000 EL 
IXTLE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL LIMON Y 
CALLE EL CHOTE, 
CALLE NOGALES SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.79349776, 
lat:21.09935976}}

04-06-2018 01-10-2018 306,528.02             306,528.02               306,528.02             306,528.02             306,528.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0133, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1262900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124561 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430000.0, 
modificado:430000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Rio Texolo 
En La Colonia Teocelo Dos Mil 
De La Cabecera Municipal - 
126323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

126323 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
PUEBLO TEOCELO, 
91615 TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBEN 
DARIO Y CALLE RIO 
PAPALOAPAN, 
CALLE RIO DE LOS 
PESCADOS LA 
OBRA A REALIZAR 
SE ENCUENTRA A 
LA SALIDA DE 
TEOCELO A SOBRE 
LA CARRETERA 
TEOCELO-C, lon:-
96.98145268, 
lat:19.38276439}}

15-01-2018 14-12-2018 430,000.00             430,000.00               430,000.00             430,000.00             430,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640022, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:430000.0, 
importe_modifica
do:430000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262943/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124571 Proyecto de inversión 391487.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391487.75, 
modificado:391487.75}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle M 
Hidalgo Entre Pino Suarez Y 
Dieciseis De Septiembre Col 
Centro Pajapan Ver - 124164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

124164 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
231.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, SE 
ENCUENTRA POR 
LA ENTRADA ALA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.69298396, 
lat:18.25750085}}

15-06-2018 14-07-2018 391,487.75             391,487.75               391,487.75             391,487.75             391,487.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
042, 
contratista:JOSE 
VITE FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:391487.75, 
importe_modifica
do:391487.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:231.0}}

{1262953/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124590 Proyecto de inversión 1003148.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1003148.43, 
modificado:1003148.43}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable En La Localidad 
De Jicacal Municipio De Pajapan 
Ver - 124650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

124650 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:8, 
direccion:CIRCUIT
O JICACAL 
COLONIA JICACAL, 
95960 JICACAL, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
DE JICACAL, lon:-
94.61328081, 
lat:18.21417283}}

25-06-2018 24-08-2018 1,003,148.43          1,003,148.43            1,003,148.43          1,003,148.43          1,003,148.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
046, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:1003148.43
, 
importe_modifica
do:1003148.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2850.0}}

{1262972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124695 Proyecto de inversión 530000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:530000.0, 
modificado:530000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Texhuacan - 22774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

22774 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEXHUACAN 
PUEBLO 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.0381933, 
lat:18.62088171}}

17-05-2018 08-08-2018 530,000.00             530,000.00               530,000.00             530,000.00             530,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
119, 
contratista:REYES 
MARTINEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:526903.56, 
importe_modifica
do:530000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1263077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124735 Proyecto de inversión 1293526.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1293526.21, 
modificado:1293526.21}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Josefa Ortiz De La Localidad De 
Palma Alta Chijolar - 120834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120834 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:167, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PALMA ALTA 
CHIJOLAR, 92100 
PALMA ALTA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
JOSEFA ORTIZ DE 
LA LOCALIDAD DE 
PALMA ALTA 
CHIJOLAR, lon:-
98.22063678, 
lat:21.43318014}}

01-01-2018 01-11-2018 1,293,526.21          1,293,526.21            1,293,526.21          1,293,526.21          1,293,526.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550071, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
GUTIERREZ 
VARGAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1293526.21
, 
importe_modifica
do:1293526.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263117/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124760 Proyecto de inversión 733307.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733307.95, 
modificado:733307.95}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102821 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL SÚCHIL, 
94035 EL SÚCHIL, 
TENAMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA 
LECHERIA LICONSA 
EL POZO DE AGUA 
Y LA ESCUELA DE 
LA LOCALIDAD., 
lon:-96.8981425, 
lat:19.22991635}}

30-04-2018 28-07-2018 733,307.95             733,307.95               733,307.95             733,307.95             733,307.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.18, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.18, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.06}}

{1263142/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124794 Proyecto de inversión 1756741.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1756741.25, 
modificado:1756741.25}}

Rehabilitación De Camino Saca 
Cosechas En La Localidad De 
Casitas Chila Perez Municipio 
De Tantoyuca - 59118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59118 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:58, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CASITAS CHILA 
PEREZ - JACUBAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
CASITAS CHILA 
PÉREZ, 92100 
CASITAS CHILA 
PÉREZ, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN EL 
CAMINO QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE CASITAS C, lon:-
98.17207393, 
lat:21.40017649}}

15-05-2018 15-09-2018 1,756,741.25          1,756,741.25            1,756,741.25          1,756,741.25          1,756,741.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-22-
18, 
contratista:ONÉSI
MO GUERRERO 
SOLIS, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:1756741.25
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.16}}

{1263176/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124797 Proyecto de inversión 1358319.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1358319.1, 
modificado:1358319.1}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Cerro Botica Municipio De 
Tantoyuca - 86302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86302 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:62, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
BOTICA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
600 COLONIA 
CERRO BOTICA, 
92120 CERRO 
BOTICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
CAMINO QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE CERRO BOTICA 
A TERRE, lon:-
98.26449584, 
lat:21.40677773}}

15-05-2018 15-09-2018 1,358,319.10          1,358,319.10            1,358,319.10          1,358,319.10          1,358,319.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-23-
18, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:1358319.1, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.6}}

{1263179/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124799 Proyecto de inversión 1104091.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1104091.05, 
modificado:1104091.05}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Venustiano 
Carranza De La Localidad De 
Lindero Tametate - 120935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120935 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:63, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92104 
EL LINDERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
VENUSTIANO 
CARRANZA DE LA 
LOCALIDAD DE 
LINDERO 
TAMETATE, lon:-
98.22041407, 
lat:21.31378929}}

01-01-2018 01-11-2018 1,104,091.05          1,104,091.05            1,104,091.05          1,104,091.05          1,104,091.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550099, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1104091.05
, 
importe_modifica
do:1104091.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263181/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124807 Proyecto de inversión 77864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77864.0, 
modificado:77864.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93050 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:79, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA DEL TIGRE, 
92105 ZAPOTAL 
MATA DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRAC, lon:-
98.23396383, 
lat:21.40704163}}

23-04-2018 21-07-2018 77,864.00               77,864.00                 77,864.00               77,864.00               77,864.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.72, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.72}}

{1263189/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124810 Proyecto de inversión 959864.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959864.64, 
modificado:959864.64}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
Cuchilla Grande Laja - 120947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120947 N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:86, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CUCHILLA 
GRANDE, 92100 
CUCHILLA 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
CUCHILLA GRANDE 
LAJA, lon:-
98.32742821, 
lat:21.43486356}}

01-01-2018 01-11-2018 959,864.64             959,864.64               959,864.64             959,864.64             959,864.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550135, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:959864.64, 
importe_modifica
do:959864.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263192/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124814 Proyecto de inversión 959759.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:959759.9, 
modificado:959759.9}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En La Localidad De 
La Estanzuela - 120961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120961 N 0 0 246 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:102, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
ESTANZUELA, 
92100 LA 
ESTANZUELA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA ESTANZUELA, 
lon:-98.28335347, 
lat:21.41178001}}

01-01-2018 01-11-2018 959,759.90             959,759.90               959,759.90             959,759.90             959,759.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550148, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:959759.9, 
importe_modifica
do:959759.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124815 Proyecto de inversión 956181.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:956181.81, 
modificado:956181.81}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Raul Lince 
Medellin De La Localidad De La 
Estanzuela - 120936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120936 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:102, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
COLONIA LA 
ESTANZUELA, 
92100 LA 
ESTANZUELA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
RAUL LINCE 
MEDELLIN DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
ESTANZUELA, lon:-
98.28378262, 
lat:21.41178001}}

01-01-2018 01-11-2018 956,181.81             956,181.81               956,181.81             956,181.81             956,181.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550100, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:956181.81, 
importe_modifica
do:956181.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.0}}

{1263197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124821 Proyecto de inversión 1314276.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1314276.59, 
modificado:1314276.59}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla En La 
Localidad De Huichinal Chila 
Perez - 120889

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120889 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:113, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CASITAS CHILA 
PÉREZ, 92100 
HUICHINAL CHILA 
PÉREZ, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HICHINAL CHILA 
PEREZ, lon:-
98.14299111, 
lat:21.42045115}}

01-01-2018 01-11-2018 1,314,276.59          1,314,276.59            1,314,276.59          1,314,276.59          1,314,276.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550082, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1314276.59
, 
importe_modifica
do:1314276.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124846 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93207

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93207 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:202, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RANCHO VIEJO, 
92120 RANCHO 
VIEJO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCID, lon:-
98.22778583, 
lat:21.29217348}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.75, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263228/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201124900 Proyecto de inversión 513925.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:513925.3, 
modificado:512866.0}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad El Tepetate - 
13132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13132 N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:92, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
RANCHERIA EL 
TEPETATE, 92694 
EL TEPETATE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
DIMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
TEPETATE 
MUNCIPIO DE 
IXHUTL, lon:-
97.92436324, 
lat:20.58095431}}

09-03-2018 28-12-2018 512,866.00             512,866.00               512,866.00             512,866.00             512,866.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0069_AD_13_C38, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:512866.0, 
importe_modifica
do:512866.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1263282/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124901 Proyecto de inversión 1263293.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1263293.2, 
modificado:1261869.6}}

Construccion De Sanitarios Con 
Biodigestor Localidad El 
Tepetate - 8145

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

8145 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:92, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÒN 
RANCHERIA EL 
TEPETATE, 92694 
EL TEPETATE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
TEPETATE 
MUNICIPIO DE 
IXHUAT, lon:-
97.92472785, 
lat:20.5807936}}

09-03-2018 28-12-2018 1,261,869.60          1,261,869.60            1,261,869.60          1,261,869.60          1,261,869.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0021_IR_06_C06, 
contratista:CONST
RUCCION DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1261869.6, 
importe_modifica
do:1261869.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1263283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124940 Proyecto de inversión 1312615.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1312615.54, 
modificado:1312615.54}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria De La Pitahaya 
De La Localidad De La Pitahaya - 
120937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120937 N 0 0 103 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:439, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PITAHAYA, 92100 
LA PITAHAYA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR ENLA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
DE LA PITAHAYA 
DE LA LOCALIDAD 
DE LA PITAHAYA, 
lon:-98.20193109, 
lat:21.3908206}}

01-01-2018 01-11-2018 1,312,615.54          1,312,615.54            1,312,615.54          1,312,615.54          1,312,615.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550101, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1312615.54
, 
importe_modifica
do:1312615.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124950 Proyecto de inversión 865712.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:865712.09, 
modificado:865712.09}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100020 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PILHUATEPEC, 
93760 
PILHUATEPEC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
AL COSTADO 
IZQUIERDO DE LA 
IGLESIA Y 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS 
DE, lon:-
97.09081144, 
lat:19.73267283}}

30-04-2018 28-07-2018 865,712.09             865,712.09               865,712.09             865,712.09             865,712.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.15, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.15, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1263332/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124952 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109480

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109480 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN DE 
ITURBIDE PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZTECAS Y 
CALLE LOS IDOLOS, 
CALLE LOS IDOLOS 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE AGUSTIN 
DE ITURB, lon:-
97.6389364, 
lat:20.74787711}}

02-04-2018 30-06-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.1, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1263334/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201124993 Proyecto de inversión 992940.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:992940.44, 
modificado:992940.44}}

Mejoramiento De Colector De 
Aguas Pluviales En La Bomba En 
El Barrio Tabasco Entre Las 
Calles Francisco I Madro Y 
Ignacio Allende - 96922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 96922 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBUCADO EN EL 
BARRIO TABASCO 
INICIANDO EN L 
BOMBA ENTRE LAS 
CALLES FRANCISCO 
I MADRO Y 
IGNACIO ALLENDE, 
lon:-94.6514911, 
lat:17.77034792}}

07-06-2018 07-11-2018 992,940.44             992,940.44               992,940.44             992,940.44             992,940.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700099, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:992940.44, 
importe_modifica
do:992940.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125002 Proyecto de inversión 546176.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:546176.71, 
modificado:546176.71}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Y Baja Tension En La 
Calle Aquiles Cerdan En La 
Cabecera Municipal - 32175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32175 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILES 
CERDAN Y CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL EN LA 
CALLE 
CONSTITUCION 
HASTA LLEGAR ALA 
CALLE AQUILES , 
lon:-94.6461784, 
lat:17.77234119}}

19-04-2018 19-08-2018 546,176.71             546,176.71               546,176.71             546,176.71             546,176.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700022, 
contratista:MARIA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:546176.71, 
importe_modifica
do:546176.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125115 Proyecto de inversión 510512.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:510512.63, 
modificado:510512.63}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Con Pavimento De Concreto 
Hidraulico En Barrio Nuevo - 
66037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

66037 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
585.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:32, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
BARRIO NUEVO 
KILÓMETRO 016   
300 PUEBLO 
BARRIO NUEVO, 
94773 BARRIO 
NUEVO, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A LA LOCALIDAD, 
lon:-97.18399496, 
lat:18.67959041}}

02-04-2018 01-04-2018 510,512.63             510,512.63               510,512.63             510,512.63             510,512.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70023, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:510512.63, 
importe_modifica
do:510512.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:585.0}}

{1263497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125136 Proyecto de inversión 99600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.0, 
modificado:99600.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96397 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ATLIZACUAPAN, 
95083 
ATLIZACUAPAN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATLIZACUAPAN EN 
LA CALLE 
CONOCIDA ENTRE 
LAS , lon:-
96.7631889, 
lat:18.46599871}}

16-04-2018 15-07-2018 99,600.00               99,600.00                 99,600.00               99,600.00               99,600.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.131, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:99600.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1263518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125197 Proyecto de inversión 119338.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119338.66, 
modificado:119338.66}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 89349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89349 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:49, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
PUEBLO LOMA DE 
HIDALGO, 93660 
LOMA DE 
HIDALGO, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CIPRES Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MATAMOROS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES LOS CI, lon:-
97.28977044, 
lat:19.75039508}}

02-04-2018 30-06-2018 119,338.66             119,338.66               119,338.66             119,338.66             119,338.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.9, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.12}}

{1263579/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125198 Acción 80043.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80043.8, 
modificado:80043.8}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135648 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 80,043.80               80,043.80                 80,043.80               80,043.80               80,043.80               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
006/2018, 
contratista:IRENE 
MARÍA 
MONTAGNER 
GUTIÉRREZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:80043.8, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125205 Acción 971913.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:971913.44, 
modificado:971913.44}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135360 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 971,913.44             971,913.44               971,913.44             971,913.44             971,913.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
002/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:971913.44, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125208 Acción 1788371.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1788371.59, 
modificado:1788371.59}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135477 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 1,788,371.59          1,788,371.59            1,788,371.59          1,788,371.59          1,788,371.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
007/2018, 
contratista:IRENE 
MARÍA 
MONTAGNER 
GUTIÉRREZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:824912.84, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
008/2018, 
contratista:IRENE 
MARÍA 
MONTAGNER 

É

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125209 Acción 132123.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132123.95, 
modificado:132123.95}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135595 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 132,123.95             132,123.95               132,123.95             132,123.95             132,123.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
004/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTÓNICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:132123.95, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125218 Proyecto de inversión 328602.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328602.64, 
modificado:328602.64}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Xalapa - 132307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

132307 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ COLONIA 
EL CASTILLO, 
91165 EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MENDEZ 
ESPINOZA Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE NIÑOS 
HEROES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO, , lon:-
96.86233824, 
lat:19.54583586}}

10-04-2018 08-07-2018 328,602.64             328,602.64               328,602.64             328,602.64             328,602.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
005/2018.1, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1263600/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125237 Proyecto de inversión 124500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124500.0, 
modificado:124500.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97702 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL SUSPIRO, 95083 
EL SUSPIRO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LA ESCUELA 
UBICADA AL 
NORTE DE LA 
LOCALIDAD Y LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL, lon:-
96.77932815, 
lat:18.46632488}}

16-04-2018 15-07-2018 124,500.00             124,500.00               124,500.00             124,500.00             124,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.162, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:124500.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1263619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125253 Proyecto de inversión 174300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:174300.0, 
modificado:174300.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97843 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XONOTLA, 95090 
XONOTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.82115253, 
lat:18.71574264}}

16-04-2018 15-07-2018 174,300.00             174,300.00               174,300.00             174,300.00             174,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.167, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:174300.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:35.0}}

{1263635/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125255 Proyecto de inversión 497880.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:497880.5, 
modificado:497880.5}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 58331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

58331 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:77, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
LOMA 
BUENAVISTA, 
95086 LOMA 
BUENAVISTA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA BUENA 
VISTA UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.7914421, 
lat:18.65155205}}

26-04-2018 26-06-2018 497,880.50             497,880.50               497,880.50             497,880.50             497,880.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.86, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:497880.5, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125258 Proyecto de inversión 119520 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:119520.0, 
modificado:119520.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97524

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97524 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:95, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CEDRO QUEMADO, 
95083 CEDRO 
QUEMADO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL RURAL 
A 64 METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA UNIDAD 
DEPORTIV, lon:-
96.75466882, 
lat:18.48154232}}

16-04-2018 15-07-2018 119,520.00             119,520.00               119,520.00             119,520.00             119,520.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.154, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:119520.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:24.0}}

{1263640/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125269 Proyecto de inversión 260557.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260557.47, 
modificado:260557.47}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Telesecundaria 
Miguel Aleman Valdez - 127657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEl H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
NACIONAL

127657 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:3, 
direccion:COLONIA 
, 00000 CABEZAS, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD 
COLONIA DEL 
MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL, lon:-
96.38882781, 
lat:19.36963105}}

02-05-2018 01-06-2018 260,557.47             260,557.47               260,557.47             260,557.47             260,557.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/AD-
18/201830134011
4, 
contratista:CARVAJ
AL SANTAMARIA 
POLICARPO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:260557.47, 
importe_modifica
do:260557.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263651/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125274 Proyecto de inversión 145364.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145364.4, 
modificado:145364.4}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 107830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

107830 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA NUEVO 
PESCADITO DE 
ARRIBA, 95600 
NUEVO 
PESCADITO DE 
ARRIBA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A LA L, 
lon:-95.53371784, 
lat:17.57179134}}

23-04-2018 21-07-2018 145,364.40             145,364.40               145,364.40             145,364.40             145,364.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.29, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.29, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1263656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125287 Acción 14443.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14443.93, 
modificado:14443.93}}

33902 Proyectos Para 
Prestacion De Servicios - 
118035

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

118035 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

18-06-2018 18-07-2018 14,443.93               14,443.93                 14,443.93               14,443.93               14,443.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62077, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:14443.93, 
importe_modifica
do:14443.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263669/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125331 Proyecto de inversión 900451.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:900451.42, 
modificado:900451.42}}

Construccion De Tanque 
Elevado De Agua Potable En La 
Localidad El Palmar - 6944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
NACIONAL

6944 N 0 0 574 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:22, 
direccion:COLONIA 
, 00000 EL 
PALMAR, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD EL 
PALMAR, lon:-
96.43221901, 
lat:19.38656436}}

01-01-2018 01-12-2018 900,451.42             900,451.42               900,451.42             900,451.42             900,451.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
4, 
contratista:ENLAC
ES 
CONSTRUCTIVOS 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:900451.42, 
importe_modifica
do:900451.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125406 Proyecto de inversión 740000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:740000.0, 
modificado:740000.0}}

Construccion De Dos Aulas En 
Escuela Escuela Telesecundaria 
Clave - 25704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25704 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
ESCUELAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1   100 
RANCHERIA , 
00000 
APIPITZACTITLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.0556058, 
lat:18.49602749}}

18-06-2018 01-10-2018 740,000.00             740,000.00               740,000.00             740,000.00             740,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0032, 
contratista:C. 
JUAN CHIPAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:740000.0, 
importe_modifica
do:740000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:96.0}}

{1263788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125445 Proyecto de inversión 2481975.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2481975.78, 
modificado:2481975.78}}

Construccion De Cuartos Para 
Baños En El Ejido Ocotal Chico 
Municipio De Soteapan Ver - 
16046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

16046 N 0 0 332 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:20, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR 
EJIDO OCOTAL 
CHICO, 95920 
OCOTAL CHICO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.86043383, 
lat:18.25640737}}

03-05-2018 01-06-2018 2,481,975.78          2,481,975.78            2,481,975.78          2,481,975.78          2,481,975.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490004, 
contratista:ARQ. 
NABILE JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:2481975.78
, 
importe_modifica
do:2481975.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:180.0}}

{1263827/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125482 Proyecto de inversión 946677.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:946677.66, 
modificado:946677.66}}

Ampliacion De Red De Energía 
Electrica En Barrio Texcalampa - 
114541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

114541 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ATZOMPA - 
TEXCALAMPA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 BARRIO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
BARRIO 
TEXCALAMPA 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.18406126, 
lat:18.7266657}}

18-06-2018 18-08-2018 946,677.66             946,677.66               946,677.66             946,677.66             946,677.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70055, 
contratista:ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:946677.66, 
importe_modifica
do:946677.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1263864/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125487 Proyecto de inversión 474269.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474269.69, 
modificado:474269.69}}

Ampliación De Red De Energia 
Electrica En Barrio Atempa 
Huixtitla - 86959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

86959 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
TECAMALUCAN - 
HUIXTITLA 
KILÓMETRO 8 + 
300 PUEBLO 
HUIXTITLA, 94774 
HUIXTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL ACCESO 
A HUIXTITLA, lon:-
97.19707268, 
lat:18.75160179}}

06-04-2018 30-04-2018 474,269.69             474,269.69               474,269.69             474,269.69             474,269.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70032, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:474269.69, 
importe_modifica
do:474269.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1263869/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125501 Proyecto de inversión 1110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110000.0, 
modificado:1110000.0}}

Construccion De Tres Aulas En 
Escuela Telebachillerato 
Comunitario Clave - 25703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25703 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
CALLE A TEBACOM 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1   100 
RANCHERIA , 
00000 TZACUALA 
PRIMERO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.07920216, 
lat:18.54064767}}

11-06-2018 01-09-2018 1,110,000.00          1,110,000.00            1,110,000.00          1,110,000.00          1,110,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0031, 
contratista:C. 
SERAFIN CALIHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1110000.0, 
importe_modifica
do:1110000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:144.0}}

{1263883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125523 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:475561.62}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calles Principales 
De Loc La Noria - 27540

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27540 N 0 0 633 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
563.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:86, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO LA 
NORIA, 00000 LA 
NORIA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE BENITO 
JUAREZ SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.79390125, 
lat:20.93626313}}

26-03-2018 15-12-2018 475,561.62             475,561.62               475,561.62             475,561.62             475,561.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600058, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:475561.62, 
importe_modifica
do:475561.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:563.0}}

{1263905/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125535 Proyecto de inversión 1498995.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498995.05, 
modificado:1498995.05}}

Construcción De Sistema De 
Drenaje Sanitario Primra Etapa - 
27074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27074 N 0 0 577 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:103, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HGO, 
00000 LA 
PROVIDENCIA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.69373593, 
lat:20.84139881}}

14-05-2018 01-08-2018 1,498,995.05          1,498,995.05            1,498,995.05          1,498,995.05          1,498,995.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato: 
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600046, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1498995.05
, 
importe_modifica
do:1498995.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1263917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125578 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:283622.45}}

Construcción De Pisos Firmes - 
28757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28757 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:165, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO, 92730 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.89165979, 
lat:20.88154994}}

28-05-2018 01-09-2018 283,622.45             283,622.45               283,622.45             283,622.45             283,622.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0101., 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:25.0}}

{1263960/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 590



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201125581 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150434.54}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28948 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:171, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA EJIDO 
URSULO GALVAN 
II, 00000 ÚRSULO 
GALVÁN II, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ ENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y 
CALLE LA RIVERA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.82497669, 
lat:20.82463157}}

28-05-2018 01-09-2018 150,434.54             150,434.54               150,434.54             150,434.54             150,434.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0125;, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1263963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125584 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable Para Toda La 
Localidad - 125953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

125953 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RICARDO FLORES 
MAGON - 
MANANTIALES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 50 
PUEBLO , 93085 
MANANTIALES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
RICARDO FLORES 
MAGON- 
MANANTIALES Y , 
LA OBRA SE OBRA 
SE LOCALIZA EN EL 
CENTRO, lon:-
97.61031117, 
lat:20.19891989}}

21-05-2018 19-07-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030014, 
contratista:EUSEBI
A BAZAN NICOLAS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO 
MECATLAN, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2600.0}}

{1263966/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125612 Proyecto de inversión 285853.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285853.5, 
modificado:285853.5}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 109118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109118 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
62.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:8, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
HUAZUNTLÁN, 
95930 
HUAZUNTLÁN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RICARDO 
FLORES MAGÓN Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LA CALLE FLORES 
MAGON Y CALLE 
CONOCIDA A, lon:-
94.79121716, 
lat:18.1552745}}

02-04-2018 30-06-2018 285,853.50             285,853.50               285,853.50             285,853.50             285,853.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.4, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.4}}

{1263994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125617 Proyecto de inversión 699450.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699450.65, 
modificado:699450.65}}

Rehabilitación De Camino De 
Acceso A La Comunidad - 29400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29400 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:185, 
direccion:CAMINO 
TRAMO FORTIN - 
AMPLIACIÓN 
FORTÍN MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
AMPLIACIÓN 
FORTIN, 00000 
AMPLIACIÓN 
FORTÍN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
TRAMO DE 
CAMINO RURAL DE 
LA COMUNIDAD EL 
FORT, lon:-
97.64289543, 
lat:20.95477684}}

16-05-2018 11-08-2018 699,450.65             699,450.65               699,450.65             699,450.65             699,450.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600140, 
contratista:CERON 
CARMONA PABLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:699450.55, 
importe_modifica
do:699450.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1263999/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125619 Proyecto de inversión 222892.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222892.09, 
modificado:222892.09}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104803 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:94, 
direccion:AVENIDA 
DEL ONCE 
COLONIA LA 
VICTORIA, 95600 
LA VICTORIA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE 
SOLIDARIDAD, 
AVENIDA MANUEL 
BENITEZ SANCHEZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA DEL 
ONCE DOMICILIO 
CONOCIDO, ENT, 
lon:-95.75641963, 
lat:17.88346345}}

23-04-2018 21-07-2018 222,892.09             222,892.09               222,892.09             222,892.09             222,892.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.25, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.25, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SDS00
05201N2, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1264001/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125641 Proyecto de inversión 54782.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54782.32, 
modificado:54782.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99335 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ESCOBAL (EJIDO 
ESCOBAL), 92488 
ESCOBAL (EJIDO 
ESCOBAL), 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 
ESCOBAL FRENTE 
AL TEMPLO DE 
DICHA LOCALIDAD, 
lon:-97.74888546, 
lat:21.45451548}}

17-04-2018 15-07-2018 54,782.32               54,782.32                 54,782.32               54,782.32               54,782.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.242, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:54782.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1264023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125653 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:425000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Comunidad 
De El Maguey Ii - 108131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

108131 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:67, 
direccion:00000 EL 
MAGUEY, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MAGUEY LAS 
CALLES NO TIENEN 
NOMBRE, lon:-
97.75577267, 
lat:21.42847685}}

01-05-2018 01-06-2018 425,000.00             425,000.00               425,000.00             425,000.00             425,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500026_AD_0
1_C01, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:425000.0, 
importe_modifica
do:425000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.0}}

{1264035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125676 Proyecto de inversión 155055.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155055.36, 
modificado:155055.36}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104727 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:75, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 95835 
VISTA HERMOSA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JORGE 
BERNAL Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, lon:-
95.32071295, 
lat:18.42736958}}

23-04-2018 21-07-2018 155,055.36             155,055.36               155,055.36             155,055.36             155,055.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.73, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.73, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1264058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125695 Proyecto de inversión 116291.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.52, 
modificado:116291.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104782 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:95, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MIRADOR (SAN 
MARQUITOS), 
95839 EL 
MIRADOR (SAN 
MARQUITOS), 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MIRADOR SAN 
MARQUITOS A 
UNOS 200 
METROS AL NO, 
lon:-95.37586129, 
lat:18.45800239}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.52             116,291.52               116,291.52             116,291.52             116,291.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.47, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.47, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1264077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125696 Proyecto de inversión 348874.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348874.57, 
modificado:348874.57}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104716 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
74.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:109, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMAS DE 
ALONSO LÁZARO 
(EL BURRO), 95838 
LOMAS DE 
ALONSO LÁZARO 
(EL BURRO), 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO C, lon:-
95.49538704, 
lat:18.40850491}}

23-04-2018 21-07-2018 348,874.57             348,874.57               348,874.57             348,874.57             348,874.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.72, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.72, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.88}}

{1264078/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201125891 Proyecto de inversión 2037396.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2037396.74, 
modificado:2037396.74}}

Rehabilitacion De Camino 
Arroyo Grande Numero Dos - 
104182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

104182 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ARROYO GRANDE 
NUMERO DOS, 
00000 ARROYO 
GRANDE NÚMERO 
DOS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ARROYO 
GRANDE Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO 
ARROYO GRANDE 
NUMERO DOS, lon:-
97.2192987, 
lat:20.50308615}}

11-06-2018 01-12-2018 2,037,396.74          2,037,396.74            2,037,396.74          2,037,396.74          2,037,396.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240800, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2037396.74
, 
importe_modifica
do:2037396.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:8.0}}

{1264273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125942 Proyecto de inversión 1192394.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1192394.23, 
modificado:1192394.23}}

Rehabilitacion De Camino 
Cedral Pabanco Belisario - 
110293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

110293 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PABANCO, 00000 
PABANCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CEDRAL - 
PABANCO Y 
CAMINO PABANCO 
- BELISARIO, 
REHABILITACION 
DE CAMINO 
CEDRAL - 
PABANCO - 
BELISARIO, lon:-
97.32857934, 
lat:20.23276299}}

13-06-2018 01-12-2018 1,192,394.23          1,192,394.23            1,192,394.23          1,192,394.23          1,192,394.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240803, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1192394.23
, 
importe_modifica
do:1192394.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.3}}

{1264324/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126047 Proyecto de inversión 284589.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284589.76, 
modificado:284589.76}}

Construcción De Techado En 
Explanada De Usos Multiples En 
El Jardin De Niños Bertha Von 
Glumer Leyva En Tlamatoca 
Potrerill - 43463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43463 N 0 0 2734 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
126.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:TECHAD
O EN EXPLANADA 
DE USOS 
MULTIPLES EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
BERTHA VON 
GLUMER LEYVA 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, lon:-
96.93640669, 
lat:19.0688973}}

02-04-2018 284,589.76             284,589.76               284,589.76             284,589.76             284,589.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800048, 
contratista:Comerc
ializadora y obra 
civil DYSA S.A. de 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:284589.76, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:126.14}}

{1264429/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126061 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:319341.5}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Privada De La Comunidad 
De Zacamitla - 31631

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICAS

31631 N 0 0 1018 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRIVADA SIN 
NOMBRE CON AV. 
20 DE NOVIEMBRE 
1 01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO 
ZACAMITLA, 00000 
ZACAMITLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIVADA 
PROLONGACION 
CENTENARIO Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA A, lon:-
96.92393485, 
lat:19.05273096}}

06-08-2018 29-09-2018 319,341.50             319,341.50               319,341.50             319,341.50             319,341.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800019, 
contratista:DIPCO
N DISEÑO 
INGENIERÍA Y 
PROYECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:319341.5, 
importe_modifica
do:319341.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126101 Proyecto de inversión 44819.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.96, 
modificado:44819.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92975 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
ACACIO, 94970 EL 
ACACIO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
PRINCIPAL, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A LA 
DERECHA DE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
A UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
10 METRO, lon:-
96.69878832, 
lat:18.90498881}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.96               44,819.96                 44,819.96               44,819.96               44,819.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.99, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1264483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201126129 Proyecto de inversión 271346.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271346.89, 
modificado:271346.89}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109585 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
58.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
PLAYA VICENTE, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE FDO 
MONTES DE OCA, 
CALLE DIAZ MIRON 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
LAS CALLES LIBE, 
lon:-95.8064853, 
lat:17.82930304}}

23-04-2018 21-07-2018 271,346.89             271,346.89               271,346.89             271,346.89             271,346.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.33, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.33, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.24}}

{1264511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126214 Proyecto de inversión 4980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.21, 
modificado:4980.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98787 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO PUEBLO 
BOCA DE LIMA, 
93571 BOCA DE 
LIMA, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MANUEL 
AVILA CAMACHO 
ENTRE, lon:-
97.13745518, 
lat:20.55559823}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.21                  4,980.21                   4,980.21                  4,980.21                  4,980.21                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.206, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.21}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126218 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1050000.0, 
modificado:1050000.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas - 13349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

13349 N 0 0 977 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
836.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA CAÑADA RICA, 
93579 CAÑADA 
RICA, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.10086415, 
lat:20.31619318}}

11-06-2018 01-07-2018 1,050,000.00          1,050,000.00            1,050,000.00          1,050,000.00          1,050,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0017/OP-007, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1050000.0, 
importe_modifica
do:1050000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:836.4}}

{1264600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126226 Proyecto de inversión 253058 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:253058.0, 
modificado:253058.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93907 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
54.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ PUEBLO EL 
FUERTE DE ANAYA, 
93580 EL FUERTE 
DE ANAYA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ , lon:-
96.96698312, 
lat:20.29801622}}

23-04-2018 21-07-2018 253,058.00             253,058.00               253,058.00             253,058.00             253,058.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.87, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.35}}

{1264608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126254 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construccion De Red De Agua 
Potable - 6580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

6580 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
447.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:84, 
direccion:RANCHE
RIA JOSE MARIA 
PINO SUAREZ, 
00000 JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA RED 
ABARCA TODA LA 
COMUNIDAD DE 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ, lon:-
97.08963182, 
lat:20.3862376}}

01-08-2018 01-09-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0002/OP-025, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:447.0}}

{1264636/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201126277 Proyecto de inversión 881488.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:881488.37, 
modificado:881488.37}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Localidad El Aguacate - 
86423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86423 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
EL AGUACATE, 
95862 EL 
AGUACATE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DEL 
AGUACATE LA 
CONSTRUCCION 
DE 15 CUARTOS P, 
lon:-94.9700064, 
lat:18.19487763}}

18-05-2018 16-07-2018 881,488.37             881,488.37               881,488.37             881,488.37             881,488.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/001
8/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:881488.37, 
importe_modifica
do:881488.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1264659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126280 Proyecto de inversión 190912.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190912.16, 
modificado:190912.16}}

Mejoramiento De Aula Escuela 
Primaria Loc Cinco De Mayo - 
67880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

67880 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CALLE MORELOS 
PUEBLO CINCO DE 
MAYO, 95867 
CINCO DE MAYO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LINDA VISTA 
Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, SE 
REALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CINCO DE MAYO 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE AULA ESCUELA 
PRIMARI, lon:-
95.01024481, 
lat:18.24958484}}

09-04-2018 08-05-2018 190,912.16             190,912.16               190,912.16             190,912.16             190,912.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
2/18, 
contratista:PESSA 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:190912.16, 
importe_modifica
do:190912.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264662/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126393 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88150 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO ATECAXIL, 
91250 ATECAXIL, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENT, 
lon:-97.0779884, 
lat:19.37449347}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.36, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39839.97}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126395 Proyecto de inversión 283859.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283859.77, 
modificado:283859.77}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88699 N 0 0 216 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
CALTZONTEPEC, 
91252 
CALTZONTEPEC, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.14214751, 
lat:19.39006482}}

17-04-2018 15-07-2018 283,859.77             283,859.77               283,859.77             283,859.77             283,859.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.38, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:283859.77}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:57.0}}

{1264777/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126402 Proyecto de inversión 94619.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94619.92, 
modificado:94619.92}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87910 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL FUTURO, 91250 
EL FUTURO, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA DE, 
lon:-97.12803592, 
lat:19.38872731}}

17-04-2018 15-07-2018 94,619.92               94,619.92                 94,619.92               94,619.92               94,619.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.32, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:94619.92}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1264784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126418 Proyecto de inversión 4015160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4015160.0, 
modificado:3976772.07}}

Construccion Del Sistema De 
Abastecimiento De Agua 
Potable Mediante Captadores 
De Lluvia Primera Etapa - 
109632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

109632 N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
65.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 94183 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEBASTIÁN 
LERDO DE TEJADA 
Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
GENERAL 
HERIBERTO JARA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA , 
lon:-96.87008518, 
lat:19.00574692}}

25-05-2018 21-09-2018 3,976,772.07          3,976,772.07            3,976,772.07          3,976,772.07          3,976,772.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E01-INV, 
contratista:SERVICI
O, INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:3876518.07
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:65.0}}

{1264800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126441 Proyecto de inversión 164114.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164114.11, 
modificado:164114.11}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
118447

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118447 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MAGDALENA, 
94877 
MAGDALENA, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALLE PO, lon:-
97.04775883, 
lat:18.75908604}}

04-05-2018 01-08-2018 164,114.11             164,114.11               164,114.11             164,114.11             164,114.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-002/2018.1, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1264823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126526 Proyecto de inversión 161959.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161959.61, 
modificado:161959.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117520

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117520 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
SALVADOR 
ALLENDE, CALLE 
GRACIANO 
SANCHEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
97.04174027, 
lat:20.06890529}}

02-04-2018 30-06-2018 161,959.61             161,959.61               161,959.61             161,959.61             161,959.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.12, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.52}}

{1264908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126585 Proyecto de inversión 1046585.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1046585.56, 
modificado:1046585.56}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En El 
Telebachillerato El Chaparral - 
14866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

14866 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
MARIA DE LA LUZ 
BARRIO EL 
CHAPARRAL, 91449 
EL CHAPARRAL, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
REALIZARA EN EL 
TELEBACHILLERAT
O DE 
CHAPARRAL,,,,,,, 
lon:-96.65076447, 
lat:19.87132601}}

30-04-2018 14-07-2018 1,046,585.56          1,046,585.56            1,046,585.56          1,046,585.56          1,046,585.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/0029, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:1046585.56
, 
importe_modifica
do:1046585.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264967/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126586 Proyecto de inversión 457105.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457105.01, 
modificado:457105.01}}

Revestimiento De Camino Rural 
En Tramos Aislados A Base De 
Revestimiento De Juchique De 
Ferrer El Chaparral - 14617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

14617 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
UNDEFINED - 
undefined 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined   
undefined 
RANCHERIA EL 
CHAPARRAL, 91449 
EL CHAPARRAL, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EL 
REVESTIMIENTO 
ES EL CAMINO DEL 
CHAPARRAL A 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQU, lon:-
96.64896203, 
lat:19.87026655}}

25-05-2018 25-06-2018 457,105.01             457,105.01               457,105.01             457,105.01             457,105.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018005, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:457105.01, 
importe_modifica
do:457105.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126591 Proyecto de inversión 1335099.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1335099.34, 
modificado:1335099.34}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100730 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO PLAN DE 
LA FLOR, 91451 
PLAN DE LA FLOR, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE CONOCIDO, 
CALLEJON 
FRANCISCO I 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE LAS CA, lon:-
96.7366734, 
lat:19.79812494}}

30-04-2018 28-07-2018 1,335,099.34          1,335,099.34            1,335,099.34          1,335,099.34          1,335,099.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
013/2018.21, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
014/2018.21, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1264973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126619 Proyecto de inversión 533314.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533314.87, 
modificado:533314.87}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102569 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CALLE 7-A PUEBLO 
HELICOTLA, 94877 
HELICOTLA, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
HELICOTLA SOBRE 
LA CALLE 7-A 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.04396848, 
lat:18.76527685}}

30-04-2018 28-07-2018 533,314.87             533,314.87               533,314.87             533,314.87             533,314.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.23, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.23, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.04}}

{1265001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126621 Proyecto de inversión 399986.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399986.15, 
modificado:399986.15}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102500 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CAPULTITLA, 
94877 
CAPULTITLA, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE SIN 
NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD DE 
CAPULTITLA A 280 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SURESTE DE 
KA CALLE 
PRINCIPAL DE L, 
lon:-97.04300934, 
lat:18.75828046}}

30-04-2018 28-07-2018 399,986.15             399,986.15               399,986.15             399,986.15             399,986.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.25, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.25, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.03}}

{1265003/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126670 Proyecto de inversión 87218.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87218.64, 
modificado:87218.64}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 106260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106260 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:326, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
ZOCOYOTZIN 
PUEBLO NUEVO 
TOTLALLI, 95838 
NUEVO TOTLALLI, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
JUAN ALAVREZ, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
MOCTEZUMA 
ZOCOYOTZIN 
ENTRE BENITO 
JUAREZ, lon:-
95.44173281, 
lat:18.31025288}}

23-04-2018 21-07-2018 87,218.64               87,218.64                 87,218.64               87,218.64               87,218.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.59, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.59, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.72}}

{1265052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126717 Proyecto de inversión 485662.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485662.72, 
modificado:485662.72}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Publico En La Cabecera 
Municipal - 127334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO 
VER

127334 N 0 0 4997 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO CP. 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
96.98976571, 
lat:19.59316682}}

15-03-2018 29-06-2018 485,662.72             485,662.72               485,662.72             485,662.72             485,662.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/003/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:485662.72, 
importe_modifica
do:485662.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1265099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126786 Proyecto de inversión 45784.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45784.39, 
modificado:45784.39}}

Mejoramiento De Servicios 
Básicos De Drenaje Escuela 
Preescolar Jaime Torres Bodet - 
86867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86867 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
TABASCO CIUDAD 
BENITO JUÁREZ, 
95850 JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CAMPECHE, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS EL 
MEJORAMIENTO 
DE SERVICIOS 
BÁSICOS D, lon:-
95.18191017, 
lat:18.16586335}}

12-03-2018 07-04-2018 45,784.39               45,784.39                 45,784.39               45,784.39               45,784.39               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43340, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:45784.39, 
importe_modifica
do:45784.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126843 Acción 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

523 Adquisicion De Material Y 
Equipo Fotografico Para La 
Verificacion Y Seguimiento De 
Las Obras. - 118232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

118232 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.347082, 
lat:17.988772}}

30-03-2018 31-08-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
MMV-RM-FISMDF-
009/2018, 
contratista:TANIA 
AGUIRRE FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1265225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126853 Proyecto de inversión 879695.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:879695.43, 
modificado:879695.43}}

Construccion De Barda 
Perimetral De La Secundaria 
General Dr G Alarcon De 
Villacuichapa - 117753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

117753 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA 18 DE 
MARZO, 96370 
CUICHAPA, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUETA Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CASI 
ESQUINA BENITO 
JUAREZ, lon:-
94.27568201, 
lat:17.9421826}}

26-03-2018 28-09-2018 879,695.43             879,695.43               879,695.43             879,695.43             879,695.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
007/2018, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
PORTUGAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACAN, VER, 
monto:879695.84, 
importe_modifica
do:879695.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265235/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126965 Proyecto de inversión 753252.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:753252.55, 
modificado:753252.55}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Av Alvaro Obregon 
Entre Calles Diaz Miron Y 
Camerino Z Mendoza Incluye 
Repos De Banquetas Y 
Guarniciones - 140397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

140397 N 0 0 302 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
449.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA ALVARO 
OBRAGON 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 94390 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON Y CALLE 
CALLE CAMERINO 
Z MENDOZA, 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON ENTRE 
CALLES SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CAMERINO Z , lon:-
97.08927226, 
lat:18.8375103}}

16-04-2018 09-06-2018 753,252.55             753,252.55               753,252.55             753,252.55             753,252.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180052, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ZANOTELLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:549191.11, 
importe_modifica
do:753252.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:449.0}}

{1265347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126966 Proyecto de inversión 423080.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423080.29, 
modificado:423080.29}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Dos Entre 
Avenidas Cuatro Y Cinco 
Incluye Reposicion De 
Banquetas Y Guarniciones - 
140087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

140087 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DOS 
COLONIA 
OBREROS DE LA 
MOCTEZUMA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
CUATRO Y 
AVENIDA AVENIDA 
CINCO, CALLE DOS 
ENTRE AVENIDAS 
CUATRO Y CINCO 
COLONIA 
OBREROS DE LA 
MOCTEZUMA EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.1019411, 
lat:18.8354014}}

30-04-2018 05-06-2018 423,080.29             423,080.29               423,080.29             423,080.29             423,080.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180009, 
contratista:SERVICI
O DE INGENIERÍA 
DE LA SIERRA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:373229.35, 
importe_modifica
do:423080.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1265348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126970 Proyecto de inversión 374979.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:374979.89, 
modificado:374979.89}}

Rehab De Banquetas Y 
Guarniciones En Avenida Siete 
De Enero Entre Calles Las Artes 
Y Agricultura - 127896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

127896 N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
399.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA SIETE DE 
ENERO COLONIA 
CIDOSA, 94370 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE LAS 
ARTES Y CALLE 
CALLE 
AGRICULTURA, 
AVENIDA SIETE DE 
ENERO ENTRE 
CALLES LAS ARTES 
Y AGRICULTURA 
COLONIA CIDOSA 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.1098029, 
lat:18.83421694}}

30-04-2018 19-05-2018 374,979.89             374,979.89               374,979.89             374,979.89             374,979.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180039, 
contratista:ING. 
ALFREDO 
MACARIO 
TENORIO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:557813.14, 
importe_modifica
do:374979.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:399.0}}

{1265352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126972 Proyecto de inversión 708617.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:708617.33, 
modificado:708617.33}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Camerino Z 
Mendoza Entre Calle Cidosa Y 
Venustiano Carranza Inc 
Reposicion De Banquetas Y 
Guarnicio - 128105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

128105 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
221.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE CAMERINO 
Z MENDOZA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 94390 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
CIDOSA Y AVENIDA 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE 
CALLE CIDOSA Y 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA COL, 
lon:-97.09017885, 
lat:18.84381085}}

12-03-2018 02-05-2018 708,617.33             708,617.33               708,617.33             708,617.33             708,617.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180049, 
contratista:JUAN 
JARQUIN GÓMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:545716.51, 
importe_modifica
do:708617.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:221.0}}

{1265354/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126979 Proyecto de inversión 745584.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:745584.35, 
modificado:745584.35}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Tres Entre 
Avenidas Cuatro Y Seis Incluye 
Reposicion De Banquetas Y 
Guarniciones - 125346

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

125346 N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
504.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE TRES 
COLONIA 
OBREROS DE LA 
MOCTEZUMA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
CUATRO Y 
AVENIDA AVENIDA 
SEIS, CALLE TRES 
ENTRE AVENIDAS 
CUATRO Y SEIS 
COLONIA 
OBREROS DE LA 
MOCTEZUMA EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.10047415, 
lat:18.83510518}}

12-03-2018 04-05-2018 745,584.35             745,584.35               745,584.35             745,584.35             745,584.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:688490.97, 
importe_modifica
do:745584.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:504.0}}

{1265361/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126998 Proyecto de inversión 99384.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99384.45, 
modificado:99384.45}}

Construccion De Red De Agua 
Potablen La Calle Constitucion 
Entre Calle Mariano Matamoros 
Y Callejon Benito Juarez Del 
Barrio Hueyapan - 34505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34505 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LA CALLE 
MATAMOROS, lon:-
94.67058141, 
lat:18.00340938}}

01-01-2018 15-12-2018 99,384.45               99,384.45                 99,384.45               99,384.45               99,384.45               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42214, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:99384.45, 
importe_modifica
do:99384.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127003 Proyecto de inversión 143819.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143819.98, 
modificado:143819.98}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon Familiar 
Del Barrio Hueyapan - 34881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34881 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N FAMILIAR 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE 
MATAMOROS LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE JUAREZ Y 
CONSTITUCION, 
lon:-94.67027995, 
lat:18.00344437}}

01-01-2018 15-12-2018 143,819.98             143,819.98               143,819.98             143,819.98             143,819.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42540, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:143819.98, 
importe_modifica
do:143819.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127004 Proyecto de inversión 250078.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:250078.89, 
modificado:250078.89}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Cerrada 
Veinte De Noviembre Entre 
Calle Veinte De Noviembre Y 
Centenario Del Barrio Zapotal - 
34880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34880 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CERRAD
A 20 DE 
NOVIEMBRE 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE 
CENTENARIO LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE 20 DE 
NOVIEMBRE, lon:-
94.66444702, 
lat:18.00330234}}

01-01-2018 15-12-2018 250,078.89             250,078.89               250,078.89             250,078.89             250,078.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
011/2018, 
contratista:ADOLF
O AGUILAR 
YAMAOKA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:250078.89, 
importe_modifica
do:250078.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265386/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127014 Proyecto de inversión 152487.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:152487.45, 
modificado:152487.45}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En El Callejon El 
Pedregal De La Colonia Adolfo 
Lopez Mateos - 33828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33828 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PEDREGAL 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NACIONAL Y 
CERRADA DIAZ 
ORDAZ, CALLE 
DIAZ ORDAZ LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
NACIONAL Y 
CERRADA DIAZ 
ORDAZ, lon:-
94.65825805, 
lat:17.99696595}}

01-01-2018 15-12-2018 152,487.45             152,487.45               152,487.45             152,487.45             152,487.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42059, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:152487.45, 
importe_modifica
do:152487.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265396/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127022 Proyecto de inversión 427768 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:427768.0, 
modificado:427768.0}}

Rehabilitacion De Pozo 
Profundo De Agua Potable Num 
Dos Del Barrio El Naranjal - 
33018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33018 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CALLE COLIMA, 
CALLEJON CJON 
SIN NOMBRE LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA COLONIA 
NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
lon:-94.67099966, 
lat:17.99937903}}

01-01-2018 01-12-2018 427,768.00             427,768.00               427,768.00             427,768.00             427,768.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
02/2018, 
contratista:CARLO
S MIGUEL 
CASANOVA 
MILLAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:427768.0, 
importe_modifica
do:427768.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1265404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127023 Proyecto de inversión 384556 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384556.0, 
modificado:384556.0}}

Rehabilitacion De Pozo 
Profundo De Agua Potablenum 
Tres De La Colonia Tierra 
Colorada - 33070

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33070 N 0 0 1800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
COLOSIO Y , LA 
OBRAS SE UBICA 
DE OTEAPAN, VER, 
lon:-94.6829403, 
lat:18.00732935}}

01-01-2018 01-12-2018 384,556.00             384,556.00               384,556.00             384,556.00             384,556.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
03/2018, 
contratista:CARLO
S MIGUEL 
CASANOVA 
MILLAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:384556.0, 
importe_modifica
do:384556.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1265405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127025 Proyecto de inversión 124823.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124823.69, 
modificado:124823.69}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Calle Doce De 
Abril Entre Calle Panteon Y 
Callejon Dieciocho De Octubre 
Del Barrio Hueyapan - 33920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33920 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 12 DE ABRIL 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 18 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
PANTEON, CALLE 
AMADO NERVO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL 
CALLEJON 12 
ABRIL, lon:-
94.66887447, 
lat:18.00629623}}

01-01-2018 15-12-2018 124,823.69             124,823.69               124,823.69             124,823.69             124,823.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42208, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:124823.69, 
importe_modifica
do:124823.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127051 Proyecto de inversión 94624 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94624.0, 
modificado:94624.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98756 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:136, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
AMPLIACION 
EJIDO RINCON, 
92486 
AMPLIACIÓN 
EJIDO RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAUCE Y 
CALLE MANGOS, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS CALLES SAUCE 
Y MANGOS FREN, 
lon:-97.70060367, 
lat:21.55159793}}

17-04-2018 15-07-2018 94,624.00               94,624.00                 94,624.00               94,624.00               94,624.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.204, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:94624.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1265433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127123 Proyecto de inversión 832110.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:832110.86, 
modificado:832110.86}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92761 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:38, 
direccion:CALLE 
LIC. MIGEL 
ALEMAN PUEBLO 
PIXIXIAPAN, 95838 
PIXIXIAPAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, CALLE JOSE 
MARIA MORELOS 
PAVON ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-95.4263446, 
lat:18.33115803}}

10-04-2018 08-07-2018 832,110.86             832,110.86               832,110.86             832,110.86             832,110.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.6, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1265505/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127187 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93021 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:280, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL BRASILAR, 
92120 EL 
BRASILAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA DE LA 
LOC, lon:-
98.32679597, 
lat:21.47661864}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.82, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1265569/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127214 Proyecto de inversión 540542.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540542.9, 
modificado:540542.9}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Xococapa Huiztipan 
Perteneciente Al Municipio De 
Ilamatlan - 124318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

124318 N 0 0 5087 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
4+740 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 100 + 
000 PUEBLO 
HUIZTIPAN, 00000 
HUITZTIPAN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
XOCOCAPA-
HUIZTIPAN Y , LA 
REHABILITACIÓN 
DEL CAMINO SE 
ENCUENTRA DE 
XOCOCAPA HASTA 
LA LOCALIDAD D, 
lon:-98.36315957, 
lat:20.8362976}}

22-05-2018 21-07-2018 540,542.90             540,542.90               540,542.90             540,542.90             540,542.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
003/2018, 
contratista:LEO 
ANTONIO 
CHAVARRIA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:540542.9, 
importe_modifica
do:540542.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127215 Proyecto de inversión 139445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139445.9, 
modificado:139445.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99326 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN PABLO 
MITECATLÁN, 
92629 SAN PABLO 
MITECATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES , lon:-
98.52092679, 
lat:20.70669843}}

17-04-2018 15-07-2018 139,445.90             139,445.90               139,445.90             139,445.90             139,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.238, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:139445.9}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1265597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127217 Proyecto de inversión 472929.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:472929.11, 
modificado:472929.11}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Amatepec Tlamacuimpa 
Perteneciente Al Municipio De 
Ilamatlan Ver - 121522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

121522 N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
5+000 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 100 + 
000 PUEBLO 
TLAMACUIMPA, 
00000 
TLAMACUIMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
HACIA 
CHAHUATLAN Y 
CAMINO CAMINO 
HACIA AMATEPEC, 
LA 
REHABILITACIÒN 
DEL CAMINO SE 
ENCUEN, lon:-
98.38102444, 
lat:20.80138215}}

11-04-2018 27-05-2018 472,929.11             472,929.11               472,929.11             472,929.11             472,929.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
001/2018, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:472929.11, 
importe_modifica
do:472929.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265599/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 602



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127223 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99352 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TONALIXCO, 92620 
TONALIXCO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE , 
lon:-98.45581648, 
lat:20.72368331}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.248, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1265605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127237 Proyecto de inversión 875372.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:875372.56, 
modificado:875372.56}}

Const De Pav A Base De Conc 
Hidraulico Guar Banq Y Came 
En La Av Circunv Sur Entre La 
Av Ricardo Flores Magon Y 
Emiliano Zapata Col Ma Agui - 
140055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140055 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CIRCUNVALACION 
SUR COLONIA 
MARIANO 
AGUIRRE 
USCANGA, 95645 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA RICARDO 
FLORES MAGON Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVAON A ESTA 
OBRA SE LLEGA 
POR LA AVENIDA 
RICARDO FLO, lon:-
95.5237132, 
lat:18.02167552}}

30-06-2018 30-07-2018 875,372.56             875,372.56               875,372.56             875,372.56             875,372.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0002-2018, 
contratista:C. 
GUADALUPE 
CALDERON PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, VER, 
monto:875372.56, 
importe_modifica
do:875372.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127244 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92466 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:213, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RODOLFO FIERRO, 
95654 RODOLFO 
FIERRO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
LA DERECHA DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.51985762, 
lat:17.94698587}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.86, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1265626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127265 Proyecto de inversión 1249243.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1249243.76, 
modificado:1249243.76}}

Rehabilitación De Camino Rural 
De La Terraceria Tizamar 
Achotal Entramos Aislados - 
29724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ

29724 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:REHABILI
TACIÓN DEL 
CAMINO RURAL DE 
TERRACERÍA 
TIZAMAR - 
ACHOTAL EN 
TRAMOS AISLADOS 
DEL KM 0 000 AL 
16 000, lon:-
95.11477134, 
lat:17.80270613}}

02-05-2018 01-05-2018 1,249,243.76          1,249,243.76            1,249,243.76          1,249,243.76          1,249,243.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420077, 
contratista:TERESA 
RAMIREZ TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1249243.76
, 
importe_modifica
do:1249243.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.0}}

{1265647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127278 Proyecto de inversión 155055.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155055.36, 
modificado:155055.36}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104763 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:51, 
direccion:CALLE 
JAVIER MINA 
PUEBLO SAN 
ANTONIO DE LA 
HUERTA, 95838 
SAN ANTONIO DE 
LA HUERTA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JAVIER , lon:-
95.43176947, 
lat:18.3786356}}

23-04-2018 21-07-2018 155,055.36             155,055.36               155,055.36             155,055.36             155,055.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.46, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.46, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1265660/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 603



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201127300 Proyecto de inversión 116929.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116929.33, 
modificado:116929.33}}

Mejoramiento De La Barda 
Perimetralen La Escuela 
Preescolar Benito Juarez De La 
Localidad De Piedra Labrada - 
31634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31634 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.77414234, 
lat:18.40107469}}

26-04-2018 25-06-2018 116,929.33             116,929.33               116,929.33             116,929.33             116,929.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-021, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:116929.33, 
importe_modifica
do:116929.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127303 Proyecto de inversión 345404.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:345404.87, 
modificado:345404.87}}

Mejoramiento De La Escuela 
Telesecundaria Jose 
Vasconcelos De La Localidad De 
Piedra Labrada - 31741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31741 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.77205021, 
lat:18.40102379}}

27-06-2018 24-09-2018 345,404.87             345,404.87               345,404.87             345,404.87             345,404.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-023, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:345404.87, 
importe_modifica
do:345404.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127307 Proyecto de inversión 364426.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364426.85, 
modificado:364426.85}}

Mejoramiento De Aulas En La 
Escuela Primaria Rafael Ramirez 
De La Localidad De San 
Francisco Agua Fria - 31725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31725 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:35, 
direccion:PUEBLO 
SAN FRANCISCO 
(AGUA FRÍA), 
95959 SAN 
FRANCISCO (AGUA 
FRÍA), 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO 
AGUA FRIA, lon:-
94.79656947, 
lat:18.45525458}}

20-06-2018 10-09-2018 364,426.85             364,426.85               364,426.85             364,426.85             364,426.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-031, 
contratista:ARQ. 
RAFAEL CRUZ 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:364426.85, 
importe_modifica
do:364426.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1265689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127403 Proyecto de inversión 995524.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:995524.89, 
modificado:995524.89}}

Construcción De Techos Firmes 
De Losa En La Localidad De 
Camolate - 137741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

137741 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
854.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
PUEBLO 
CAMOLATE, 93000 
CAMOLATE, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESCONDIDA 
Y CALLE GILBERTO 
GOMEZ CORONA, 
CALLE 5 DE MAYO, 
lon:-97.51742791, 
lat:20.15897206}}

20-04-2018 01-06-2018 995,524.89             995,524.89               995,524.89             995,524.89             995,524.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030009, 
contratista:C. LUIS 
MANUEL GÓMEZ 
VÁZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:995524.89, 
importe_modifica
do:995524.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:854.95}}

{1265785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127441 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Mejoramiento Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De Tres Cruces Dos - 139126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

139126 N 0 0 344 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:30, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
TRES CRUCES DOS 
PUEBLO TRES 
CRUCES DOS, 
93000 TRES 
CRUCES DOS, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A 
COXQUIHUI Y 
CALLE CAMINO A 
TECUANTEPEC, 
LAS CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYE, lon:-
97.55780632, 
lat:20.15868638}}

13-08-2018 11-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030026, 
contratista:C. 
GUILLERMO 
HERNANDEZ CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127979 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93413 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:55, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE PUEBLO 
PUEBLO VIEJO, 
92923 PUEBLO 
VIEJO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE SIN 
NOMBRE A 124 
METROS APROX 
DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA NORTE 
Y A 80 , lon:-
97.59940303, 
lat:20.65339262}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.96, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1266361/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128007 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:399820.36}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De Tierra 
Colorada - 70730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70730 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
OXITEMPA - 
TLACHICHILCO 
KILÓMETRO 29 + 
000 PUEBLO 
TIERRA 
COLORADA, 92670 
TIERRA 
COLORADA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS BENEFICI, lon:-
98.19862063, 
lat:20.64051822}}

01-04-2018 31-12-2018 399,820.36             399,820.36               399,820.36             399,820.36             399,820.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
4_AD_11_C25, 
contratista:FAUSTI
NO CRUZ OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:399820.36, 
importe_modifica
do:399820.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128031 Proyecto de inversión 335000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:335000.0, 
modificado:334802.2}}

Construccion De Aula En El 
Jardin De Niños Josefa Ortiz De 
Dominguez En La Cabecera 
Municipal - 27764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27764 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCOLASTICO 
LOPEZ INTERIOR 
SN COLONIA EL 
HIGO CENTRO, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A UN LADO 
DEL SALON 
MAGISTERIAL, lon:-
98.44939044, 
lat:21.7690569}}

10-04-2018 30-06-2018 334,802.20             334,802.20               334,802.20             334,802.20             334,802.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050017, 
contratista:ALEJAN
DRO LARRAÑAGA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:334802.2, 
importe_modifica
do:334802.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266413/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128218 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

Construcción De Un Aula En La 
Escuela Primaria Josefa Ortiz De 
Dominguez - 40778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

40778 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:118, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
POBLADO MANUEL 
A. CAMACHO 
RANCHERIA 
ZANJAS DE ARENA, 
93626 ZANJAS DE 
ARENA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMINGUEZ EN 
LA DESVIACIÓN A 
POBLADO MANUEL 
AVI, lon:-
97.01701669, 
lat:20.20658779}}

01-04-2018 31-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110018, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128488 Proyecto de inversión 1503034.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1503034.71, 
modificado:1600758.96}}

Rehabitaciones De Drenaje 
Sanitario En La Calle Agustin 
Acosta Lagunes Ampliación 
Ignaci Allende Pino Zuares - 
122617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TATAHUICAPAN

122617 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
824.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN ACOSTA 
LAGUNES BARRIO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AMPLIACIÓN 
IGNACIO ALLENDE 
Y CALLE PINO 
ZUAREZ, CALLE 
PATRICIO CHIRINO 
CALERO LA OBRA 
SE UBICA EN LAS 
CALLES AMPL, lon:-
94.76084727, 
lat:18.2402627}}

01-06-2018 31-07-2018 1,600,758.96          1,600,758.96            1,600,758.96          1,600,758.96          1,600,758.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-0039, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGAN SA DE CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:1634925.71
, 
importe_modifica
do:1634925.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:824.0}}

{1266870/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128519 Proyecto de inversión 537978.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:537978.65, 
modificado:537978.65}}

Ampliación De Drenaje 
Sanitario Sección Uno Colonia 
Unidad Antorchista - 57099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

57099 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
GUAYABAL 
COLONIA UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
SECCION UNO DE 
LA COLONIA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.86818164, 
lat:20.17878953}}

01-04-2018 31-12-2018 537,978.65             537,978.65               537,978.65             537,978.65             537,978.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110042, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:537978.65, 
importe_modifica
do:537978.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266901/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128522 Proyecto de inversión 98735.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:98735.56, 
modificado:98735.56}}

Construcción De Barda 
Perimetral En El Jardín De 
Niños Manuel Carpio - 55074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

55074 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LERDO DE TEJADA 
COLONIA LA 
JUNGLA, 93620 
SAN RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
MANUEL CARPIO 
EN, lon:-
96.87125901, 
lat:20.19250144}}

01-04-2018 31-12-2018 98,735.56               98,735.56                 98,735.56               98,735.56               98,735.56               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110031, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:98735.56, 
importe_modifica
do:98735.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128535 Proyecto de inversión 567236.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:567236.6, 
modificado:567236.6}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Lazaro Cardenas 
Del Rio - 72174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

72174 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:21, 
direccion:RANCHE
RIA EL CABELLAL, 
93626 EL 
CABELLAL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
CABELLAL EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, lon:-
96.99059142, 
lat:20.25152874}}

01-04-2018 31-12-2018 567,236.60             567,236.60               567,236.60             567,236.60             567,236.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110072, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:567236.6, 
importe_modifica
do:567236.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128769 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96225 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 14 + 
300 RANCHERIA 
MATA PASTOR, 
00000 MATA 
PASTOR, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 14 KM 
300M 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL 
CARRETERA 
ESTATAL COLON, 
lon:-96.74530148, 
lat:19.05959412}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000057, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128775 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina - 94841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

94841 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
POCHOTE ZENTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 800 + 
undefined 
RANCHERIA 
POTRERO 
POTRERILLO, 
94220 POTRERO 
(POTRERILLO), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 6 KM 800 
M DE CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.83013437, 
lat:19.10845158}}

07-05-2018 14-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000039, 
contratista:MARCE
LA RAMÍREZ 
RINCÓN, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1267157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128777 Proyecto de inversión 229500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229500.0, 
modificado:229500.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96774 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 6 
DE ENERO PUEBLO 
PUEBLITO DE 
MATLALUCA, 
94226 PUEBLITO 
DE MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 8 Y CALLE 
13, CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE A 
9KM 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.78529911, 
lat:19.06575745}}

02-05-2018 15-12-2018 229,500.00             229,500.00               229,500.00             229,500.00             229,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV20183020000
58, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:229500.0, 
importe_modifica
do:229500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1267159/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128785 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Re Pavimentacion Acceso 
Colonia Chalchihuecan 
Veracruz Veracruz De Ignacio 
De La Llave - 85642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

85642 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHALCHIHUECAN 
INTERIOR SN 
COLONIA 
CHALCHIHUECAN, 
91808 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE 1 Y 
CALLE SIN 
NOMBRE 2, CALLE 
SIN NOMBRE 3 SE 
ENTRA POR LA 
CARRETERA, lon:-
96.18818146, 
lat:19.15723604}}

15-05-2018 15-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0123, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA , S.A DE 
C.V , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128796 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Renovacion Del Jardin De Niños 
Primavera Fraccionamiento 
Flores Del Valle Veracruz 
Veracruz De Ignacio De La Llave 
- 83645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

83645 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO DE LOS 
EBANOS INTERIOR 
SN COLONIA 
FLORES DEL VALLE, 
91948 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PASEO DE 
LOS EBANOS Y 
CALLE GARDENIAS, 
CALLE PASEO DE 
LAS PALMAS SE 
ENTRA POR PASEO 
DE LOS EBANOS, 
lon:-96.18972641, 
lat:19.15699281}}

15-05-2018 15-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0125, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA 
PE-CE S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129015 Proyecto de inversión 266616.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:266616.5, 
modificado:266616.5}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Tlapala 
Mata De Indio Y El Encinal Del 
Municipio De Totutla - 116605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116605 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3240.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:4, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
125 TRAMO EL 
ENCINAL - 
TERRENOS DE 
LABOR 
KILÓMETRO 0 + 
400 EJIDO EL 
ENCINAL, 94050 EL 
ENCINAL, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CARRETERA 125 
QUE VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
ENCINAL AL 
NOROEST, lon:-
96.83982592, 
lat:19.22175319}}

15-05-2018 15-09-2018 266,616.50             266,616.50               266,616.50             266,616.50             266,616.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-16-
18-1, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2174284.96
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3240.75}}

{1267397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129018 Proyecto de inversión 1359083.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1359083.87, 
modificado:1359083.87}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Tlapala 
Mata De Indio Y El Encinal Del 
Municipio De Totutla - 116534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116534 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16519.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO MATA 
DE INDIO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 EJIDO MATA 
DE INDIO, 94050 
MATA DE INDIO, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD MATA 
DE INDIO AL O, 
lon:-96.83294249, 
lat:19.23900325}}

15-05-2018 15-09-2018 1,359,083.87          1,359,083.87            1,359,083.87          1,359,083.87          1,359,083.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-16-
18, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2174284.96
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:16519.71}}

{1267400/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129137 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99328 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL CHICO, 
92650 CARRIZAL 
CHICO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
Y LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.32627124, 
lat:20.43950888}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.239, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267519/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129149 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97395 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALZADA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA GRAL. 
PRIM, 92656 
GENERAL PRIM 
(SAN FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
UNICA CALZADA 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE QUE 
ATRAVIEZA LA 
RANCHERIA 
GENERAL PRIM 
SAN FRANCISCO 
FRENTE A LA E, 
lon:-98.30305313, 
lat:20.48393136}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.150, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129261 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96144 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:22, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
300 RANCHERIA 
ZOCAPA DEL 
ROSARIO, 94222 
ZOCAPA DEL 
ROSARIO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 4KM 200 
M CON RUMBO A 
HUATUSCO, lon:-
96.87587115, 
lat:19.12037561}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000051, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129268 Proyecto de inversión 137700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137700.0, 
modificado:137700.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
95635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

95635 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 11 + 
400 RANCHERIA 
DOS DE ABRIL, 
00000 DOS DE 
ABRIL, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 11KM 
400 M 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
CAMIN, lon:-
96.81506585, 
lat:19.0480545}}

02-05-2018 14-12-2018 137,700.00             137,700.00               137,700.00             137,700.00             137,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FIMS/A
D/2018302000045, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUTAMIENTO DE 
ZENTLAS, VER., 
monto:137700.0, 
importe_modifica
do:137700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1267650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129276 Proyecto de inversión 1126258.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1126258.63, 
modificado:1126258.63}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95709 N 0 0 505 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
276.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:116, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPETLAMPA, 
95000 
TEPETLAMPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE 
TEPETLAMPA A 
500 METROS DE LA 
ESCUELA., lon:-
96.93637155, 
lat:18.55400608}}

23-04-2018 21-07-2018 1,126,258.63          1,126,258.63            1,126,258.63          1,126,258.63          1,126,258.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.30, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:276.64}}

{1267658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129340 Proyecto de inversión 137700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137700.0, 
modificado:137700.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96203 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:63, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 12 + 
700 RANCHERIA 
SAN VICENTE, 
00000 SAN 
VICENTE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
A LA ALTURA DE , 
lon:-96.77117529, 
lat:19.05241493}}

02-05-2018 15-12-2018 137,700.00             137,700.00               137,700.00             137,700.00             137,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000055, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:137700.0, 
importe_modifica
do:137700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1267722/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129357 Proyecto de inversión 599468.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599468.78, 
modificado:599468.78}}

Construccion De Techo Firme 
Lamina Y Monten Primera 
Etapa - 36141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

36141 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
864.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:24, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION 
IXCOHUAPA, 
00000 
IXCOHUAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
IXCOHUAPA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS , lon:-
96.98258988, 
l }}

08-05-2018 06-07-2018 599,468.78             599,468.78               599,468.78             599,468.78             599,468.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010043, 
contratista:ELISEO 
GARCIA LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:599468.78, 
importe_modifica
do:599468.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:864.0}}

{1267739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129358 Proyecto de inversión 3077139.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3077139.69, 
modificado:3077139.69}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
92240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92240 N 0 0 285 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXMALOYUCA, 
95000 
IXMALOYUCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
IXMALOYUCA EN 
EL MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA A 20 
METROS DE LA 
ESCUE, lon:-
96.94713088, 
lat:18.69982868}}

04-05-2018 01-08-2018 3,077,139.69          3,077,139.69            3,077,139.69          3,077,139.69          3,077,139.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-

 002/2018.4, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:75.0}}

{1267740/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129376 Proyecto de inversión 656456.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:656456.47, 
modificado:656456.47}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
92226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92226 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEMAXCALAPA, 
95010 
TEMAXCALAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEMAXCALAPA 
DEL MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA A 30 
METROS DE LA 
ESCU, lon:-
96.92936398, 
lat:18.54749325}}

04-05-2018 01-08-2018 656,456.47             656,456.47               656,456.47             656,456.47             656,456.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-002/2018.5, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1267758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129397 Proyecto de inversión 229080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229080.0, 
modificado:229080.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98135 N 0 0 174 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACONTLA, 95000 
ACONTLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 50 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DEL CAMINO 
RURAL Y A 90 
APROXIMADAMEN
TE METROS DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD MAS 
CERCANA, lon:-
96.98279069, 
lat:18.64582623}}

16-04-2018 15-07-2018 229,080.00             229,080.00               229,080.00             229,080.00             229,080.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.181, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:229080.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:46.0}}

{1267779/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129419 Proyecto de inversión 29880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.0, 
modificado:29880.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98607 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:137, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA COMPAÑIA, 
95000 LA 
COMPAÑÍA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO 
PRINCIPAL RURAL 
A 1.20 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE LA CALLE 
IGNACIO , lon:-
97.00633215, 
lat:18.64993183}}

16-04-2018 15-07-2018 29,880.00               29,880.00                 29,880.00               29,880.00               29,880.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.198, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29880.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1267801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129425 Proyecto de inversión 124499.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124499.9, 
modificado:124499.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98522 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:146, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MIGUEL 
ZACATITLA, 95000 
SAN MIGUEL 
ZACATILICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO 
PRINCIPAL RURAL 
A 1.30 KM DE LA 
CALL EIGNACIO 
ZARAGOZA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.00038989, 
lat:18.64520361}}

16-04-2018 15-07-2018 124,499.90             124,499.90               124,499.90             124,499.90             124,499.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.194, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:124499.9}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1267807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129457 Proyecto de inversión 1494181.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1494181.76, 
modificado:1494181.76}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De Santa 
Maria La Victoria Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 91320

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

91320 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
308.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:25, 
direccion:SANTA 
MARIA LA 
VICTORIA, MPIO. 
DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.28643609, 
lat:20.69359192}}

01-06-2018 01-10-2018 1,494,181.76          1,494,181.76            1,494,181.76          1,494,181.76          1,494,181.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0028, 
contratista:C. 
RAUL BARRADAS 
FLORES., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:1494181.76
, 
importe_modifica
do:1494181.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:308.16}}

{1267839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129539 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

Construcción De Un Aula En El 
Jardín De Niños Mariano 
Matamoros - 20995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

20995 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:53, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93629 
GUADALUPE 
VICTORIA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
MA, lon:-
96.913751, 
lat:20.16648568}}

01-04-2018 31-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110001, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132773 Proyecto de inversión 3284956.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3284956.64, 
modificado:3284956.64}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 26 
Entre Avenidas 11 Y 25 Sur De 
La Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 26 
COL. RESERVA 
TERRITORIAL, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

09-05-2018 01-07-2018 3,284,956.64          3,284,956.64            3,284,956.64          3,284,956.64          3,284,956.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710407
/FORTAFIN, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R. L DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:3284956.64
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271332/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133690 Proyecto de inversión 1360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360000.0, 
modificado:1360000.0}}

Concreto Hidraulico De 15 Cm. 
De Esp. F C=200 Kg/Cm2 En La 
Calle Termopilas Entre La Calle 
27 De Enero Y Calle 
Cuauhtemoc De La Colonia Las 
Vegas De La Cabecera 
Municipal De Vega De Alatorre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

15-05-2018 1,360,000.00          1,360,000.00            1,360,000.00          1,360,000.00          1,360,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-
2018301920401-
DOP-16, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1360000.0, 
importe_modifica
do:1360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1125.0}}

{1272312/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201133692 Proyecto de inversión 209995.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209995.16, 
modificado:209995.16}}

Rehabilitación Integral Del 
Parque Central De El Diamante

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
96.691388, 
lat:20.056111}}

15-05-2018 209,995.16             209,995.16               209,995.16             209,995.16             209,995.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-
2018-
2018301920403-
DOP-37, 
contratista:RAFAEL 
EMILIANO PALMA 
NAVARRA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:209995.16, 
importe_modifica
do:209995.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133695 Proyecto de inversión 708960.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:708960.1, 
modificado:708960.1}}

Rehabilitación Del Camino 
Rural Con Material 
Seleccionado Tipo ""B"" Del Km 
0 000 Al Km 1 850 De La 
Carretera La Reforma Al Relleno 
Sanitario Municipal De La 
Localidad De La Reforma

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10175.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:60, 
direccion:-, lon:-
96.640277, 
lat:20.016944}}

05-03-2018 708,960.10             708,960.10               708,960.10             708,960.10             708,960.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-HIDRO-REM-
2017-
2018301920301-
DOP-01, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VGEA DE 
ALATORRE, 
monto:708960.1, 
importe_modifica
do:708960.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10175.0}}

{1272317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133749 Proyecto de inversión 710147.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:710147.94, 
modificado:710147.94}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Privada 
Calle 18 Entre Avenidas 1 Y 3 
De La Colonia Acatepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 18 
COL. ACATEPEC, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

17-05-2018 01-07-2018 710,147.94             710,147.94               710,147.94             710,147.94             710,147.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710412
/FORTAFIN, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ASESORIA EPCOSA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:710147.94, 
importe_modifica
do:710147.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:1.0}}

{1272386/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133754 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Construccion De Aula De 
Medios En Bachillerato Cobaev 
Numero 25 Clave 30ecb0025u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 14 
SIN NUMERO  
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

06-06-2018 01-07-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710413
/FORTAFIN, 
contratista:EDIFIC
ACION ASESORIA Y 
PLANEACION 
LICONA SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133760 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1750000.0, 
modificado:1750000.0}}

Construccion  De Aula De Usos  
Multiples Y Techado En Escuela 
Primaria Niño Artillero Clave 
30dpr3874v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
CAPULAPA, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 1,750,000.00          1,750,000.00            1,750,000.00          1,750,000.00          1,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710414
/FORTAFIN, 
contratista:EDIFIC
ACION ASESORIA Y 
PLANEACION 
LICONA SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:1750000.0, 
importe_modifica
do:1750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133816 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Techado En 
Escuela Primaria Aquiles 
Cordoba Moran Clave 
30epr39991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO SAN 
DIEGO TETITLAN, 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071042
0/FORTAFIN, 
contratista:PEDRO 
TLAZALO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201134614 Proyecto de inversión 464958.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464958.87, 
modificado:464958.87}}

Rehabilitación De Sistema 
Electrico En El Mercado De 
Artesanias

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:EL 
MERCADO DE 
ARTESANIAS, COL. 
CENTRO, C.P. 
93400, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

02-04-2018 01-04-2018 464,958.87             464,958.87               464,958.87             464,958.87             464,958.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240021, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:464958.87, 
importe_modifica
do:464958.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1273373/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201134705 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitacion Del Acceso 
Principal Y Construccion De 
Obras Complementarias De La 
Calle Popocatepetl De La 
Colonia Nueva Esperanza Del 
Municipio De Ixhuatlan Del 
Sureste, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

03-04-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0151/FORTAFIN-
2018, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCION 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1273472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137026 Proyecto de inversión 865000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:865000.0, 
modificado:865000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
La Retama- La Guasima (Tramos 
Aislados)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER.

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:35, 
direccion:-, lon:-
97.87889, 
lat:22.07361}}

24-05-2018 865,000.00             865,000.00               865,000.00             865,000.00             865,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520701, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:865000.0, 
importe_modifica
do:865000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.9}}

{1276044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137220 Proyecto de inversión 4879800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4879800.0, 
modificado:4879800.0}}

Modernizacion Del Camino 
Cueva De Las Golondrinas -
Ostok Con Una Meta De 0.70 
Kms

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
ZONGOLICA VER 
OBRAS PUBLICAS

20182010403 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:127, 
direccion:CAMINO 
A OSTOK CUEVA 
DE LAS 
GOLONDRINAS, 
lon:-96.88833, 
lat:18.61028}}

25-05-2018 01-08-2018 4,879,800.00          4,879,800.00            4,879,800.00          4,879,800.00          4,879,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010403, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER , 
monto:4879800.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1276251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137475 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Rehabilitación De Camino Paso 
María - El Recuerdo, Municipio 
De Soledad De Doblado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:0, 
direccion:LOCALID
AD EL RECUERDO 
UBICADO EN LA 
PARTE SUROESTE 
DEL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO, lon:-
96.423289, 
lat:19.044746}}

09-04-2018 01-05-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
4, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ARRENDADORA 
GUTIERREZ 
ALONSO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:13.9}}

{1276535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138186 Proyecto de inversión 4163207.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4163207.13, 
modificado:4163207.13}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Prolongación Ignacio Zaragoza, 
Entre La Escuela Rafael Ramírez 
Y La Calle Reforma De La 
Localidad De Suchilapan Del Río

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:53, 
direccion:-, lon:-
94.988055, 
lat:17.386111}}

25-06-2018 4,163,207.13          4,163,207.13            4,163,207.13          4,163,207.13          4,163,207.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAFIN/20
18300910302, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:4163207.13
, 
importe_modifica
do:4163207.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4000.0}}

{1277312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201139066 Proyecto de inversión 6750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6750000.0, 
modificado:6750000.0}}

Rehabilitacion De 
Concretoasfaltico Del Camino 
Las Tlaxcascrucero(Primera 
Etapa) Del Km0 000 Al Km 1 
380 (Meta 1.38 Km)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:TEQUILA
, lon:-97.070277, 
lat:18.729444}}

02-07-2018 01-12-2018 6,750,000.00          6,750,000.00            6,750,000.00          6,750,000.00          6,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FORTAFINB-
LPN-
2018301680400, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:6227902.78
, 
importe_modifica
do:6227902.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.38}}

{1278271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139095 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Techumbre En La Escuela 
Francisco Javier Clavijero Para 
Las Areas De Recreacion En El 
Municipio De Cosamaloapan.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSAMALOAPAN

2020000000000 N 0 0 467 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:AV. 
INDEPENDENCIA 
ESQUINA CON 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA CENTRO, 
lon:-95.790833, 
lat:18.376666}}

01-05-2018 01-06-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0004, 
contratista:ENIA 
DOMINGUEZ 
OCTAVIANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278300/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139290 Proyecto de inversión 1697600.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1697600.54, 
modificado:1697600.54}}

Rehabilitación De Guarniciones, 
Banquetas, Alumbrado Publico 
Y Rehab. De Acceso Al Muelle 
De Embarcaciones Para 
Pasajeros En La C. Insurgentes 
Entre C. Benito Juarez Y 12 De 
Mayo En La Col. California

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2018.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.835, 
lat:22.205277}}

14-05-2018 01-12-2018 1,697,600.54          1,697,600.54            1,697,600.54          1,697,600.54          1,697,600.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330503/C
APUFE2018/008, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:2376640.76
, 
importe_modifica
do:2376640.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2018.58}}

{1278520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139330 Proyecto de inversión 2450498.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2450498.26, 
modificado:2450498.26}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Material De Revestimiento 
De La Loc. La Palma A La 
Localidad De Cacalilao

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:22, 
direccion:LOC. 
VILLA CACALILAO, 
lon:-98.173055, 
lat:22.1525}}

20-04-2018 01-07-2018 2,450,498.26          2,450,498.26            2,450,498.26          2,450,498.26          2,450,498.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
201830123072, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2450498.26
, 
importe_modifica
do:2450498.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35000.0}}

{1278564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201139371 Proyecto de inversión 2666553.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2666553.79, 
modificado:2666553.79}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Narciso Mendoza Entre Las 
Calles Doroteo Arango Y Albino 
R. Gonzalez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 236 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARCISO 
MENDOZA, EN LA 
COLONIA 
REVOLUCION DE 
ACAYUCAN, 
VERACRUZ  , lon:-
94.913055, 
lat:17.950833}}

21-05-2018 01-07-2018 2,666,553.79          2,666,553.79            2,666,553.79          2,666,553.79          2,666,553.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018300030304, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2666553.79
, 
importe_modifica
do:2666553.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139385 Proyecto de inversión 1249395.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1249395.48, 
modificado:1249395.48}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle 20 De 
Noviembre  Entre La Calle 
Cerro Azul Y Avenida Huasteca 
En La Cong. Mata Redonda 
Perteneciente A La Localidad 
De La Cong. Hidalgo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
496.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.828611, 
lat:22.233333}}

14-05-2018 01-12-2018 1,249,395.48          1,249,395.48            1,249,395.48          1,249,395.48          1,249,395.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330509/C
APUFE2018/002, 
contratista:SAN 
LUIS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1249395.48
, 
importe_modifica
do:1249395.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:496.53}}

{1278626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139681 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Mejoramiento Vial En La 
Avenida Raul Sandoval, Col. 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA, VER.

2020000000000 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

19-03-2018 01-06-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-
FORTAFIN-0014-
2018, 
contratista:C. 
GUADALUPE 
CALDERON PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1278975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139721 Proyecto de inversión 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6000000.0, 
modificado:6000000.0}}

Construccion  De La Casa De La 
Cultura (Ubicada En Boulevard 
Fernando Gutierrez Barrios, De 
Escamela, De La Localidad De 
Ixtaczoquitlan)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN,
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 27000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:UBICADA 
EN BOULEVARD 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, DE 
ESCAMELA, DE LA 
LOCALIDAD DE 
IXTACZOQUITLAN, 
lon:-97.062222, 
lat:18.862777}}

04-06-2018 01-10-2018 6,000,000.00          6,000,000.00            6,000,000.00          6,000,000.00          6,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850400, 
contratista:Constr
ucciones 
Industriales Laredo 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:5960176.08
, 
importe_modifica
do:6000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.59}}

{1279028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139766 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Rehabilitacion Con Concreto 
Hidraulico  De La Calle Oriente 
1 Entre Norte 11 Y Norte 15, 
Calle Norte 15 Entre Oriente 1 
Y Oriente 3.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE 1 ENTRE 
NORTE 11 Y 
NORTE 15, CALLE 
NORTE 15 ENTRE 
ORIENTE 1 Y 
ORIENTE 3., lon:-
97.062222, 
lat:18.862777}}

24-07-2018 01-12-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850454, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ROMATSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:4981610.96
, 
importe_modifica
do:5000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4700.0}}

{1279073/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201139792 Proyecto de inversión 1346844 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1346844.0, 
modificado:1346844.0}}

Construcción De Pavimento 
Mixto En El Camino De Acceso 
A Las Localidades De Texalpan 
De Arriba Y Texalpan De Abajo 
(1er. Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:CAMINO 
DE ACCESO A LAS 
LOCALIDADES DE 
TEXALPAN DE 
ARRIBA Y 
TEXALPAN DE 
ABAJO MUNICIPIO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VER., lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

12-04-2018 01-12-2018 1,346,844.00          1,346,844.00            1,346,844.00          1,346,844.00          1,346,844.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/03
04, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DIRI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1308527.73
, 
importe_modifica
do:1308527.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1750.0}}

{1279102/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140036 Proyecto de inversión 750532.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750532.7, 
modificado:750532.7}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida 1 Entre 
Calles 1 Y 4

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 449 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2803.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 ENTRE CALLES 1 
Y 4, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 750,532.70             750,532.70               750,532.70             750,532.70             750,532.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180501, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:750532.7, 
importe_modifica
do:750532.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2803.0}}

{1279383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140050 Proyecto de inversión 387916.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:387916.2, 
modificado:387916.2}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 1 Entre 
Avenidas 1 Y 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 177 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1301.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 1 
ENTRE AVENIDAS 
1 Y 2, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 387,916.20             387,916.20               387,916.20             387,916.20             387,916.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180502, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:387916.2, 
importe_modifica
do:387916.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1301.0}}

{1279401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140387 Proyecto de inversión 217332.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217332.62, 
modificado:217332.62}}

Mejoramiento De Barda 
Perimetral En Esc. 
Telesecundaria Alvaro Galvez Y 
Fuentes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO D 
ERAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:ESC. 
TELESECUNDARIA 
ALVARO GALVEZ Y 
FUENTES, PILETAS, 
VER., lon:-
96.978611, 
lat:19.588055}}

11-05-2018 01-07-2018 217,332.62             217,332.62               217,332.62             217,332.62             217,332.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-116/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:217332.62, 
importe_modifica
do:217332.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141006 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion De Campo 
Deportivo El Corsario Del Barrio 
El Naranjal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER

2020000000000 N 0 0 16000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:0, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, 
BARRIO EL 
NARANJAL, lon:-
94.666589, 
lat:17.999503}}

05-04-2018 01-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43274, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.0}}

{1280483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141142 Proyecto de inversión 2137186.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2137186.25, 
modificado:1431914.78}}

Rehabilitacion De 1 Km En 
Pavimento Asfaltico En Camino 
Paso Del Macho-La Mariposa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
PASO DEL MACHO 
LA MARIPOSA, lon:-
96.642777, 
lat:18.926944}}

21-06-2018 1,431,914.78          1,431,914.78            1,431,914.78          1,431,914.78          1,431,914.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250266, 
contratista:CONST
RUCTORA 
PREMUCE S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:1431914.78
, 
importe_modifica
do:1431914.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141190 Proyecto de inversión 2050965 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2050965.0, 
modificado:2050965.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 17 
Entre Poniente 16 Y 32

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 515 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
7660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:ALLE 
NORTE 17 ENTRE 
PONIENTE 16 Y 32, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 2,050,965.00          2,050,965.00            2,050,965.00          2,050,965.00          2,050,965.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180528, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2050965.0, 
importe_modifica
do:2050965.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7660.0}}

{1280693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141197 Proyecto de inversión 1728594 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1728594.0, 
modificado:1728594.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
24 Entre Norte 13 Y Cerro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 578 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6456.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 24 
ENTRE NORTE 13 Y 
CERRO, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,728,594.00          1,728,594.00            1,728,594.00          1,728,594.00          1,728,594.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180529, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1728594.0, 
importe_modifica
do:1728594.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6456.0}}

{1280700/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141237 Proyecto de inversión 565488.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565488.17, 
modificado:565488.17}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Camerino Z 
Mendoza Entre Calle Cidosa Y 
Venustiano Carranza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE 
CALLE CIDOSA Y 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 565,488.17             565,488.17               565,488.17             565,488.17             565,488.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180534, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:565488.17, 
importe_modifica
do:565488.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1470.0}}

{1280742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141275 Proyecto de inversión 209648.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209648.25, 
modificado:209648.25}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Oriente 22 Entre 
Sur 13 Y Amado Nervo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
783.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:ORIENTE 
22 ENTRE SUR 13 Y 
AMADO NERVO, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 209,648.25             209,648.25               209,648.25             209,648.25             209,648.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180539, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:209648.25, 
importe_modifica
do:209648.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:783.0}}

{1280786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141360 Proyecto de inversión 39246.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39246.82, 
modificado:39246.82}}

Revestimiento De Calle Prol. 
Pozo Del Encino

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:480.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE  
PROL. POZO DEL 
ENCINO S-N, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

07-05-2018 01-05-2018 39,246.82               39,246.82                 39,246.82               39,246.82               39,246.82               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43406, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:39246.82, 
importe_modifica
do:39246.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:480.0}}

{1280881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141378 Proyecto de inversión 52503 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52503.0, 
modificado:52503.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO S-N, C.P. 
92650,ZACUALPAN
, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

19-03-2018 01-04-2018 52,503.00               52,503.00                 52,503.00               52,503.00               52,503.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43431, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:52503.0, 
importe_modifica
do:52503.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1500.0}}

{1280899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141381 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Rehabilitacion De Escuela 
Primaria ""Francisco Gonzalez 
Bocanegra Clave; 30dpr3239v""

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:11, 
direccion:CONOCI
DO, LOC. PUEBLO 
VIEJO MPIO 
COACOATZINTLA,V
ER., lon:-
96.968611, 
lat:19.674444}}

01-06-2018 01-07-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
020/20183003601
30, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141390 Proyecto de inversión 446576.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446576.81, 
modificado:446576.81}}

Construcción De Sala De Juntas 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:112.66, 
meta_modificada:
112.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:73, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.43629837, 
lat:20.40095017}}

05-03-2018 01-05-2018 446,576.81             446,576.81               446,576.81             446,576.81             446,576.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/MZ
A/IR/20183019801
18, 
contratista:JOSÉ 
PABLO MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:446576.81, 
importe_modifica
do:446576.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:112.66}}

{1280911/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141478 Proyecto de inversión 1662010.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1662010.37, 
modificado:1662010.37}}

Construcción De Pavimento  De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Independencia Poniente En La 
Colonia Centro, En El Municipio 
De Teocelo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
COVARRUBIAS Y 
MARIANO ARISTA, 
lon:-96.972777, 
lat:19.387222}}

05-06-2018 01-09-2018 1,662,010.37          1,662,010.37            1,662,010.37          1,662,010.37          1,662,010.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640302, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1662010.37
, 
importe_modifica
do:1662010.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281006/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141567 Proyecto de inversión 605735.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:605735.21, 
modificado:681132.0}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal (Oficinas: 
Sindicatura, Regidurias, Baños) 
Y Pintura General Del Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER.

2020000000000 N 0 0 22561 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:0, 
direccion:AV. 
HIDALGO No.1 COL 
CENTRO, lon:-
96.786203, 
lat:18.747305}}

07-04-2018 01-06-2018 681,132.00             681,132.00               681,132.00             681,132.00             681,132.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1281098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141595 Proyecto de inversión 450246.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:450246.76, 
modificado:450246.76}}

Construccion De Pavimento  De 
Concreto Hidraulico, En La Calle 
5 De Mayo En La Colonia 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
COVARRUBIAS Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

04-05-2018 01-08-2018 450,246.76             450,246.76               450,246.76             450,246.76             450,246.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640403, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:450246.76, 
importe_modifica
do:450246.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281127/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201141686 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:533417.89}}

Pago Del Consumo De Energía 
Eléctrica (Hasta 20e Lo 
Facturado Por C.F.E.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:TEOCELO
, VER., lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

16-01-2018 01-12-2018 533,417.89             533,417.89               533,417.89             533,417.89             533,417.89             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141924 Proyecto de inversión 731515.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:731515.53, 
modificado:731515.53}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico De La 
Calle Principal De La 
Comunidad De Ocotepec A La 
Comunidad De Tecomate, 
Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
912.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:43, 
direccion:-, lon:-
97.58417, 
lat:20.76528}}

02-04-2018 731,515.53             731,515.53               731,515.53             731,515.53             731,515.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
242, 
contratista:GARHE
R PROYECTOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN  , 
monto:731515.53, 
importe_modifica
do:731515.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:912.0}}

{1281495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142047 Proyecto de inversión 306984 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:306984.0, 
modificado:306984.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En La Privada 30 De 
Julio De La Comunidad General 
Lazaro Cardenas Del Rio, 
Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
228.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
97.487222, 
lat:20.574444}}

11-04-2018 306,984.00             306,984.00               306,984.00             306,984.00             306,984.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
249, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:306984.0, 
importe_modifica
do:306984.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:228.4}}

{1281632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142162 Proyecto de inversión 515446.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:515446.74, 
modificado:515446.74}}

Rehabilitación De Camino 
Tramo Pescador-Chicozapote 
De La Localidad De Elpescador, 
Municipio De Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:31, 
direccion:-, lon:-
94.6675, 
lat:18.173611}}

04-06-2018 01-07-2018 515,446.74             515,446.74               515,446.74             515,446.74             515,446.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
320, 
contratista:BENIG
NA CRUZ LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:515446.74, 
importe_modifica
do:515446.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.9}}

{1281763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201143099 Proyecto de inversión 1370396.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1370396.86, 
modificado:1370396.86}}

Construcción De Pavimentación 
Asfaltica En Camino Que 
Comunica La Localidad De El 
Buzon- Loma De Piedra

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, 
DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4254.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:7, 
direccion:EL 
BUZON - LOMA DE 
PIEDRA, lon:-
96.350277, 
lat:19.156666}}

11-06-2018 01-07-2018 1,370,396.86          1,370,396.86            1,370,396.86          1,370,396.86          1,370,396.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-
PRODERE-
001/2018, 
contratista:AZTECA 
INFRAESTRUCTUR
A DE MEXICO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:1370396.86
, 
importe_modifica
do:1370396.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4254.0}}

{1282830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283578 Proyecto de inversión 1639999.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1639999.6, 
modificado:1639999.6}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES PARA LA REGION 
XALAPA - 97035

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97035 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:151.7, 
meta_modificada:
151.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE MAYO 
COLONIA 
OCOTITA, 
91300XALTEPEC, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE MAYO 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA DISTAN, lon:-
96.93748087, 
lat:19.59803103}}

23-04-2018 21-07-2018 1,639,999.60          1,639,999.60            1,639,999.60          1,639,999.60          1,639,999.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.7}}

{1283578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283736 Proyecto de inversión 5156000.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5156000.18, 
modificado:5153860.54}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 144069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

144069 N 0 0 6754 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
299.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÀLVARO OBREGÒN 
PUEBLO VILLA 
AZUETA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON 
DOMICILIO , 
ENTRE LAS CALLES 
CO, lon:-
95.70311621, 
lat:18.0772861}}

09-05-2018 05-09-2018 5,153,860.54          5,153,860.54            5,153,860.54          5,153,860.54          5,153,860.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-019-LPE, 
contratista:EQXA, 
S.A DE C.V. Y 
GRUPO CM 
DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
S.A. DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:5156000.18
, 
importe_modifica
do:5156000.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:298.88}}

{1283736/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285920 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 208612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

208612 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.4, 
meta_modificada:
10.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE PETROLEOS 
MEXICANOS,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
DOMICILIOENTRE 
CALLES 
REVOLUCION Y 
PET, lon:-
97.31909809, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.4}}

{1285920/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285929 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209003 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.48, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BOLIVIA COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REPÚBLICA 
DOMINICANA Y 
CALLE CHILE, 
CALLE PANAMÁ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BOLIVIA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES REPU, 
lon:-97.33963158, 
lat:20.43548155}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1285929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285940 Proyecto de inversión 9733 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9733.0, 
modificado:9733.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209197 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO GRANDE 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RÍO 
TECOLUTLA Y 
CALLE RÍO 
TEMPOAL, CALLE 
RÍO CAZONES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RIO 
GRANDE CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLE, lon:-
97.30867849, 
lat:20.43809345}}

23-04-2018 21-07-2018 9,733.00                  9,733.00                   9,733.00                  9,733.00                  9,733.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1285940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286121 Proyecto de inversión 133212.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133212.62, 
modificado:133212.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216339 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 12 
DE OCTUBRE 
COLONIA GENERAL 
MIGUEL ALEMAN 
(POTRERO 
NUEVO), 
94967GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
BUGAMBILIAS, 
CALLE ZARAGOZA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CA, lon:-
96.80531718, 
lat:18.88836204}}

30-04-2018 28-07-2018 133,212.62             133,212.62               133,212.62             133,212.62             133,212.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286121/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286133 Proyecto de inversión 266425.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266425.24, 
modificado:266425.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216620 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:103, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ATOYAC CENTRO, 
94960HERMELIND
A DE LEÓN, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO DE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
96.77799193, 
lat:18.89650184}}

30-04-2018 28-07-2018 266,425.24             266,425.24               266,425.24             266,425.24             266,425.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286155 Proyecto de inversión 865882.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:865882.02, 
modificado:865882.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217353 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 35 
COLONIA SAN 
MARTÍN DE 
PORRES, 
94670CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 23 
Y CALLE AVENIDA 
19, CALLE 33 ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 35 EN 
DOMICILIOENTRE 
LACALLE AV. 23 Y 
AV. 19 CALLE , lon:-
96.93102467, 
lat:18.87634658}}

30-04-2018 28-07-2018 865,882.02             865,882.02               865,882.02             865,882.02             865,882.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1286155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286204 Proyecto de inversión 1065700.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1065700.96, 
modificado:1065700.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219450 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
JIMENEZ PUEBLO 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ALDAMA Y CALLE 
PRIMO VERDAD, 
CALLE MIGUEL 
DOMINGUEZ LOYO 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE , lon:-
97.04931438, 
lat:19.07083584}}

28-04-2018 28-07-2018 1,065,700.96          1,065,700.96            1,065,700.96          1,065,700.96          1,065,700.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.0}}

{1286204/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286248 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221164 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 10 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS, 
94916CUITLÁHUAC
, CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 12 Y CALLE 
14, CALLE 10 BIS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 10 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 12 Y LA 
CALLE 14 CALLE 
POSTERIOR CALLE 
1, lon:-
96.72366933, 
lat:18.82247646}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286248/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 618



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286322 Proyecto de inversión 82150.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82150.67, 
modificado:82150.67}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227129 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GU8ADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE INGENIO LA 
GLORIA Y CALLE 
JUÁREZ, CALLE 
INGENIO LA 
CONCEPCIÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA CON 
DOCMICIL, lon:-
96.90052333, 
lat:19.56322263}}

10-04-2018 08-07-2018 82,150.67               82,150.67                 82,150.67               82,150.67               82,150.67               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1286322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286324 Proyecto de inversión 41075.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41075.33, 
modificado:41075.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227194 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAPITÁN 
MANUEL GARCÍA Y 
CALLE ISMAEL 
CRISTI, CALLE 
LIBERTAD ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
96.89490278, 
lat:19.56397058}}

10-04-2018 08-07-2018 41,075.33               41,075.33                 41,075.33               41,075.33               41,075.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1286324/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286329 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227362 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ 
COLONIA SANTA 
CLARA, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
JASPE, CALLE 
CAMINO REAL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ 
EN 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.85533643, 
lat:19.94442181}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286329/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286331 Proyecto de inversión 205376.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205376.66, 
modificado:205376.66}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227404 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS C, lon:-
96.94530826, 
lat:19.55942251}}

10-04-2018 08-07-2018 205,376.66             205,376.66               205,376.66             205,376.66             205,376.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1286331/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286341 Proyecto de inversión 164301.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164301.33, 
modificado:164301.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227606 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CEDRELA COLONIA 
XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRUNUS Y 
CALLE PERSEA, 
CALLE BALSAMINA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CEDRELA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
PRUNUS Y PERSEA 
CON CALLE PO, 
lon:-96.94622175, 
lat:19.51789107}}

10-04-2018 08-07-2018 164,301.33             164,301.33               164,301.33             164,301.33             164,301.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1286341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286373 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228958 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DALIAS COLONIA 
TIERRA BLANCA 
CENTRO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GIRASOLES 
Y CALLE ZANJA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DALIAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GIRASOLES , lon:-
96.36676515, 
lat:18.46485997}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286376 Proyecto de inversión 214839.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214839.88, 
modificado:214839.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 229012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

229012 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA 
COLONIA EJIDAL 
JORGE L. MAYO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE J. RAMOS 
MILLÁN Y CALLE 
RAÚL SANDOVAL, 
CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZARAGOZA 
CON DOMICIL, lon:-
96.34651732, 
lat:18.44873194}}

30-04-2018 28-07-2018 214,839.88             214,839.88               214,839.88             214,839.88             214,839.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286376/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286475 Proyecto de inversión 501293.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501293.06, 
modificado:501293.06}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231736 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
PUEBLO VENECIA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE VIRGILIO 
URIBE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VERACRUZ 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
ALLENDE E 
HIDALGO, lon:-
95.70465287, 
lat:18.07811173}}

30-04-2018 28-07-2018 501,293.06             501,293.06               501,293.06             501,293.06             501,293.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286475/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286535 Proyecto de inversión 66572.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66572.69, 
modificado:66572.69}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234691

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234691 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTIGUA COLONIA 
ALTOTONGA 
CENTRO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY, 
CALLE TEZIUTLAN 
A PEROTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ANTIGUA 
EN 
DOMICILIOCALLE 
POSTERIOR 
TEZIUTLAN 
PEROTE, lon:-
97.24626432, 
lat:19.74496583}}

30-04-2018 28-07-2018 66,572.69               66,572.69                 66,572.69               66,572.69               66,572.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1286535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286562 Proyecto de inversión 599154.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599154.29, 
modificado:599154.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

235367 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIO BAROJA 
COLONIA 
COATEPEC 
CENTRO, 
91500COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN RULFO 
Y CALLE MARIANO 
AZUELA, CALLE 
PABLO NERUDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PIO BAROJA 
ENTRE LA CALLE 
JUAN RULFO Y LA 
CALLE, lon:-
96.96525535, 
lat:19.44775893}}

30-04-2018 28-07-2018 599,154.29             599,154.29               599,154.29             599,154.29             599,154.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286610 Proyecto de inversión 266290.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:266290.8, 
modificado:266290.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236722 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
HUAMANTLA, 
91610TUZAMAPAN
, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HÉROES Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES , lon:-
96.86347071, 
lat:19.40050256}}

30-04-2018 28-07-2018 266,290.80             266,290.80               266,290.80             266,290.80             266,290.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286646 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237127 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE CON 
DOMICI, lon:-
97.0088136, 
lat:19.33315676}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286646/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286648 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237171 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
EMILIO BAIZABAL 
PUEBLO VILLA 
EMILIANO ZAPATA, 
91630VILLA 
EMILIANO ZAPATA 
(EL CARRIZAL), 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE SABINO 
MONTERO, 
CARRETERA A 
CHAHUAPAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
96.66023869, 
lat:19.35762709}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286664 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237335 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
JAVIER MINA 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAS 
PALOMAS Y CALLE 
LAS PRIMAVERAS, 
CALLE MÀRTIRES 
DE RÌO BLANCO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JAVIER 
MINA CON 
DOMICILIOENTRE , 
lon:-96.57314012, 
lat:19.35834449}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286664/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286668 Proyecto de inversión 2996695.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2996695.7, 
modificado:2996695.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237362 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BATALLA 
NAUHTLÀN 
PUEBLO NAUTLA, 
93800NAUTLA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JESÙS 
GARCÌA Y CALLE 
FELIPE ÀNGELES, 
CALLE ÙRSULO 
GALVÀN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BATALLA DE 
NAUHTLAN CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES, lon:-
96.76338564, 
lat:20.20182008}}

30-04-2018 28-07-2018 2,996,695.70          2,996,695.70            2,996,695.70          2,996,695.70          2,996,695.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:540.0}}

{1286668/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286676 Proyecto de inversión 665932.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665932.38, 
modificado:665932.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237525

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

163 Tenochtitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237525 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TENOCHTITLÁN, 
93780TENOCHTITL
ÁN, 
TENOCHTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JORGE 
SERDÀN Y CALLE 
JUSTO SÀNCHEZ, 
CALLE 
INSURGENTES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
96.91583529, 
lat:19.80696182}}

30-04-2018 28-07-2018 665,932.38             665,932.38               665,932.38             665,932.38             665,932.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286676/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301287428 Proyecto de inversión 66664.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66664.36, 
modificado:66664.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248700 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA FORTÍN 
DE LAS FLORES 
CENTRO, 
94470FORTÍN DE 
LAS FLORES, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE 
COATZACOALCOS, 
CALLE RUIZ 
CORTINEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VERACRUZ 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
97.01408818, 
lat:18.92020814}}

30-04-2018 28-07-2018 66,664.36               66,664.36                 66,664.36               66,664.36               66,664.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287497 Proyecto de inversión 933366 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:933366.0, 
modificado:933366.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

16 La Antigua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249257 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CANAL DE RIEGO 
COLONIA JOSÉ 
CARDEL CENTRO, 
91680JOSÉ 
CARDEL, LA 
ANTIGUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CANAL DE 
RIEGO CON 
DOMICILIOENTRE 
C, lon:-
96.35873706, 
lat:19.35617652}}

30-04-2018 28-07-2018 933,366.00             933,366.00               933,366.00             933,366.00             933,366.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:168.0}}

{1287497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287572 Proyecto de inversión 466650.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466650.51, 
modificado:466650.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

101 Mariano 
Escobedo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250317 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DESEPTIEMBRE 
PUEBLO MARIANO 
ESCOBEDO, 
94420MARIANO 
ESCOBEDO, 
MARIANO 
ESCOBEDO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ORIZABA Y 
CALLE PROL. 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE EN, 
lon:-97.13042886, 
lat:18.91466595}}

30-04-2018 28-07-2018 466,650.51             466,650.51               466,650.51             466,650.51             466,650.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1287572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287577 Proyecto de inversión 533314.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533314.87, 
modificado:533314.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250400 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 4 
PUEBLO 
TOMATLAN, 
94170TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AV.5 Y 
CALLE AV.7, CALLE 
2 ESTE PROYECTO 
SE UBICA EN LA 
CALLE 4 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AV. 5 Y 
LA CALLE AV. 7. 
CALLE POSTERIOR 
CALLE 2, lon:-
97.01222272, 
lat:19.03169428}}

30-04-2018 28-07-2018 533,314.87             533,314.87               533,314.87             533,314.87             533,314.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1287577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301288024 Proyecto de inversión 133338 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133338.0, 
modificado:133338.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252286 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
JUNCOS EJIDO 
CÀNDIDO DUARTE, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CENTRAL Y 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA, CALLE 
OCCIDENTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUNCOS 
CON 
DOMICLIOENTRE 
LA CALLE CENTRAL 
Y AD, lon:-
96.16128948, 
lat:19.08266103}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.00             133,338.00               133,338.00             133,338.00             133,338.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1288024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288064 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252894 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASO DEL MACHO 
COLONIA 
MORENO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 1º DE MAYO 
Y CALLE BETZABET, 
CALLE MORELOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PASO DEL 
MACHO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 1º , 
lon:-96.7209317, 
lat:18.97462673}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1288064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288079 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253084 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE CARLOS 
SALINAS DE 
GORTARI, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DANTE DEL, 
lon:-96.72663814, 
lat:18.96291556}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1288079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288109 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253365 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:71, 
direccion:CALLE 
VIOLETAS PUEBLO 
PIEDRAS NEGRAS, 
95226PIEDRAS 
NEGRAS, 
TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 5 
DE FEBRERO, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VIOLETAS 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 2 Y 5 DE 
FEBRERO , lon:-
96.16868543, 
lat:18.77608819}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1288109/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301288117 Proyecto de inversión 1322550.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1322550.84, 
modificado:1322550.84}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253581 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:228.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PÍPILA COLONIA 
ACTOPAN CENTRO, 
91480ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JUAN BARRADAS Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PIPILA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES JUAN, 
lon:-96.61312718, 
lat:19.50343956}}

30-04-2018 28-07-2018 1,322,550.84          1,322,550.84            1,322,550.84          1,322,550.84          1,322,550.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1288117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289367 Proyecto de inversión 66669.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.01, 
modificado:66669.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271426 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE LA VIDA 
COLONIA LA 
POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARBOL DE 
LA NUEZ Y CALLE 
ARBOL DEL 
PARAISO, CALLE 
ARBOL DE 
NAVIDAD ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ÁRBOL DE 
LA VIDA EN 
DOMICILIOENTR, 
lon:-96.17435422, 
lat:19.1670459}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.01               66,669.01                 66,669.01               66,669.01               66,669.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289627 Proyecto de inversión 278261.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278261.61, 
modificado:278261.61}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277272 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.25, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:494, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN PUEBLO 
SANTA EMILIA, 
92730SANTA 
EMILIA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ÁVILA 
CAMACHO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y, lon:-
97.79352154, 
lat:20.96567126}}

09-07-2018 31-12-2018 278,261.61             278,261.61               278,261.61             278,261.61             278,261.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1289627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289646 Proyecto de inversión 1091895.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1091895.04, 
modificado:1091895.04}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277731 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:125, 
direccion:CALLE 
SONORA EJIDO 
SOMBRERETE 
GRANDE, 
92730SOMBRERET
E GRANDE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SONORA 
CON 
DOMICLIOENTRE 
LA CALLE G, lon:-
97.81198269, 
lat:20.89069482}}

09-07-2018 31-12-2018 1,091,895.04          1,091,895.04            1,091,895.04          1,091,895.04          1,091,895.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.65}}

{1289646/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289659 Proyecto de inversión 264499.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264499.11, 
modificado:264499.11}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278014 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.21, 
meta_modificada:
0.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
PUEBLO JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, 95800JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA, 
lon:-95.22340138, 
lat:18.41346922}}

09-07-2018 31-12-2018 264,499.11             264,499.11               264,499.11             264,499.11             264,499.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.21}}

{1289659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289830 Proyecto de inversión 600021.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:600021.05, 
modificado:600021.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282399

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282399 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EVANISTA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TAXISTA Y 
CALLE 
SECRETARIA, 
CALLE 
CARPINTERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EVANISTA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE TAXISTA 
Y LA CALLE SEC, 
lon:-96.16662803, 
lat:19.17058041}}

30-04-2018 28-07-2018 600,021.05             600,021.05               600,021.05             600,021.05             600,021.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1289830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289862 Proyecto de inversión 66669.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.01, 
modificado:66669.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282905 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARANJA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOBO Y 
CALLE ZAPOTE, 
CALLE MANZANA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE NARANJA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE JOBO Y 
LA CALLE ZAPOTE 
CALLE POSTE, lon:-
96.17607747, 
lat:19.17908031}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.01               66,669.01                 66,669.01               66,669.01               66,669.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290068 Proyecto de inversión 25511.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25511.99, 
modificado:25511.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
288014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

288014 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DEL 
VIAJERO COLONIA 
LA POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VASCO DE 
QUIROJA Y CALLE 
ARBOL DE LA 
SEDA, CALLE 
GASODUCTO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DEL 
VIAJERO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA C, lon:-
96.17366882, 
lat:19.17297274}}

23-04-2018 21-07-2018 25,511.99               25,511.99                 25,511.99               25,511.99               25,511.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1290068/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290119 Proyecto de inversión 1394654.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1394654.36, 
modificado:1394654.36}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
290622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

290622 N 0 0 623 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:341.12, 
meta_modificada:
341.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 10 
COLONIA EJIDO 
TARIMOYA, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 11 Y CALLE 
TREBOL, CALLE 8 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 10 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 11 Y EL 
TREBOL.CALLE 
POSTERIOR CALLE 
8., lon:-
96.17885593, 
lat:19.1894169}}

23-04-2018 21-07-2018 1,394,654.36          1,394,654.36            1,394,654.36          1,394,654.36          1,394,654.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:341.12}}

{1290119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290138 Proyecto de inversión 357167.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:357167.58, 
modificado:357167.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291422 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:87.36, 
meta_modificada:
87.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TORDO COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LA LAGUNA 
Y AVENIDA DEL 
PARAISO, CALLE 
MARTINETE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TORDO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE LA 
LAGUNA Y LA CA, 
lon:-96.17517038, 
lat:19.20012463}}

23-04-2018 21-07-2018 357,167.58             357,167.58               357,167.58             357,167.58             357,167.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:87.36}}

{1290138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290143 Proyecto de inversión 298799.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298799.76, 
modificado:298799.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291570 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE NARCISO 
MENDOZA, CALLE 
AQUILES SERDÁN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
FRENT, lon:-
94.64290803, 
lat:17.77376352}}

17-04-2018 15-07-2018 298,799.76             298,799.76               298,799.76             298,799.76             298,799.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:60.0}}

{1290143/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290145 Proyecto de inversión 297639.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297639.65, 
modificado:297639.65}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291606 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.8, 
meta_modificada:
72.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL A. MEJIA 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE G. VALDEZ 
TINTAN Y CALLE 
M. MORENO 
CANTIFLAS, CALLE 
JOSE A. JIIMENEZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MIGUEL A. 
MEJIA EN DOMI, 
lon:-96.18638542, 
lat:19.19213492}}

23-04-2018 21-07-2018 297,639.65             297,639.65               297,639.65             297,639.65             297,639.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.8}}

{1290145/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290168 Proyecto de inversión 59527.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59527.93, 
modificado:59527.93}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
292077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292077 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACEITUNA 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CORNIZUELO Y 
CALLE IZOTE, 
CALLE MEMBRILLO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ACEITUNA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
CORNIZUELO E 
IZOTE CAL, lon:-
96.18691766, 
lat:19.20030315}}

23-04-2018 21-07-2018 59,527.93               59,527.93                 59,527.93               59,527.93               59,527.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1290168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290184 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292508 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA SAN 
PABLO, 95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA, CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ALLE, lon:-
95.40846856, 
lat:17.98678501}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290186 Proyecto de inversión 59527.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59527.93, 
modificado:59527.93}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
292593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292593 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DALIAS COLONIA 
LOMAS DEL RIO 
MEDIO, 
91809VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MARGARITAS Y 
CALLE LILAS, CALLE 
CLAVELES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DALIAS EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
MARGARITAS Y LA 
CALLE LILA, lon:-
96.1920739, 
lat:19.19173627}}

23-04-2018 21-07-2018 59,527.93               59,527.93                 59,527.93               59,527.93               59,527.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1290186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290206 Proyecto de inversión 110551.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110551.87, 
modificado:110551.87}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
293063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293063 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE LA NUEZ 
COLONIA 
AMPLIACIÓN LAS 
BAJADAS, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARBOL DE 
LA VIDA Y CALLE 
ARBOL DE 
NAVIDAD, CALLE 
ARBOL DEL 
PARAISO ESE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DE 
LA NUEZ ENTRE, 
lon:-96.17410745, 
lat:19.16681028}}

23-04-2018 21-07-2018 110,551.87             110,551.87               110,551.87             110,551.87             110,551.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1290206/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290233 Proyecto de inversión 127559.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127559.85, 
modificado:127559.85}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
293659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293659 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.2, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
NIÑOS HÉROES, 
91717VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
SUAREZ Y CALLE 
JUAN ESCUTIA, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA EN 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.17101075, 
lat:19.18844959}}

23-04-2018 21-07-2018 127,559.85             127,559.85               127,559.85             127,559.85             127,559.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1290233/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290246 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293899

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293899 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE CALLES 
CONOCIDAS Y CON 
CALLE, lon:-
96.73094541, 
lat:18.97631561}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290251 Proyecto de inversión 84659.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.93, 
modificado:84659.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

60 Chinampa de 
Gorostiza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294115 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARANJOS 
CHONTLA PUEBLO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, 
92420CHINAMPA 
DE GOROSTIZA, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NARANJOS 
CHONTLA Y CALLE 
5 DE MAYO, CALLE 
ORIZABA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
NARANJO, lon:-
97.73282388, 
lat:21.36251396}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.93               84,659.93                 84,659.93               84,659.93               84,659.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1290251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290268 Proyecto de inversión 259031.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:259031.5, 
modificado:259031.5}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294553 N 0 0 197 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIÁN, 
92430SAN 
SEBASTIÁN, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
97.8507766, 
lat:21.339571}}

17-04-2018 15-07-2018 259,031.50             259,031.50               259,031.50             259,031.50             259,031.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:52.0}}

{1290268/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290425 Proyecto de inversión 353579.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353579.72, 
modificado:353579.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297370 N 0 0 269 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:71.0, 
meta_modificada:
71.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA EL 
CASTILLO, 91165EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS C, lon:-
96.86207983, 
lat:19.54613448}}

17-04-2018 15-07-2018 353,579.72             353,579.72               353,579.72             353,579.72             353,579.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:71.0}}

{1290425/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290447 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

153 Tancoco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297748 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE 
RANCHERIA 
TANCOCO, 
92540TANCOCO, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ITURBIDE Y 
CALLE 
NEZAHUALCOYOTL
, CALLE 
CUAUHTEMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ITURBIDE 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TANCOCO EN, lon:-
97.7884445, 
lat:21.28953245}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1290447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290469 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298268 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:33, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LOS 
POTREROS, 
92470LOS 
POTREROS, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  
PRINCIPAL Y,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA  
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD LOS 
POTREROS A UNA 
CUADRA DE LA 
ESCUELA DEL 
PUEBLO., lon:-
97.73403209, 
lat:21.48657897}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1290469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290502 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299158 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS CRUZ 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
18 Y CALLE 17, 
CALLE JUAN SOTO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARLOS 
CRUZ ENTRE LA 
CALLE 18 Y LA 
CALLE 17 CON 
CALLE POSTERIOR 
JUA, lon:-
96.15682272, 
lat:19.17893941}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290502/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290509 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299397 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIO CARRANZA 
PUEBLO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES, 
91250IXHUACÁN 
DE LOS REYES, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIO 
CARR, lon:-
97.11425909, 
lat:19.35346171}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290572 Proyecto de inversión 74699.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74699.94, 
modificado:74699.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

300518 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARANGOLA 
COLONIA XALAPA 
ENRÍQUEZ 
CENTRO, 
91000XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CEDRO Y CALLE 
TECOLOTE, CALLE 
GUAYABO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
MARANGOLA EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES CEDRO 
Y TECOLO, lon:-
96.94845261, 
lat:19.55826171}}

17-04-2018 15-07-2018 74,699.94               74,699.94                 74,699.94               74,699.94               74,699.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1290572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298065 Proyecto de inversión 723293.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:723293.5, 
modificado:723293.5}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
NUEVA REFORMA MUNICIPIO 
DE TIERRA BLANCA VER - 23434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

23434 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:70, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
NUEVA REFORMA, 
95100NUEVA 
REFORMA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
AGRARISTA Y, 
CALLE DÍAZ MIRÓN 
POR EL CAMINO 
QUE LLEVA AL 
JÍCARO SE TOMA 
ANTES LA 
DESVIACIÓN A LA 
LOCALIDAD PLAN 
DE VILLA 
CONTINUANDO , 
lon:-96.20343142, 
lat:18.43429985}}

01-10-2018 30-11-2018 723,293.50             723,293.50               723,293.50             723,293.50             723,293.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740034, 
contratista:ESTUDI
OS Y PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:723293.5, 
importe_modifica
do:723293.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.08}}

{1298065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298071 Proyecto de inversión 4007207.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4007207.29, 
modificado:4007207.29}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
DE TERRACERÍA TRAMO PLAN 
DE VILLA A ENTRONQUE 
CARRETERA AL VENUSTO - 
24344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

24344 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:13394.0, 
meta_modificada:
13300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:236, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
VILLA- EL 
VENUSTO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 13 + 394 
PUEBLO PLAN DE 
VILLA, 95100PLAN 
DE VILLA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,DESDE LA 
CABECERA SE 
ACCEDE POR EL 
CAMINO HACIA EL 
JICARO POCOS 
KILÓMETROS DES, 
lon:-96.24247428, 
lat:18.46528044}}

23-04-2018 18-05-2018 4,007,207.29          4,007,207.29            4,007,207.29          4,007,207.29          4,007,207.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740043, 
contratista:ING 
JOSE ANGEL 
ONOFRE RUIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:4007207.29
, 
importe_modifica
do:4007207.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:13300.0}}

{1298071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300039 Proyecto de inversión 1450301.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450301.72, 
modificado:1450301.72}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL DE ACCESO A LA 
LOCALIDAD DE POTRERILLOS 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
139992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

139992 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:69, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA VICENTE 
31KILÓMETRO 31 
+ 000 EJIDO 
POTRERILLO, 
00000POTRERILLO
S, ISLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 179 
TRAMO SANTIAGO 
TUXTLA - PLAYA 
VICENTE 
KILÓMETRO 31 , 
lon:-95.39059795, 
lat:18.22218817}}

27-04-2018 30-06-2018 1,450,301.72          1,450,301.72            1,450,301.72          1,450,301.72          1,450,301.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0028-2018, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1450301.72
, 
importe_modifica
do:1450301.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1300039/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301300470 Proyecto de inversión 134000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134000.0, 
modificado:134000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE CASA BLANCA - 141843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141843 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:172.0, 
meta_modificada:
172.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:3, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
65 TRAMO 
BNDERILLA- 
MISANTLAKILÓME
TRO 15 + 200 
RANCHERIA LOS 
PLANES (CERRO 
GORDO), 
91373CASA 
BLANCA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
ESTATAL 
BANDERILLA- 
MISANTLA, lon:-
96.9150278, 
lat:19.65754796}}

01-06-2018 16-07-2018 134,000.00             134,000.00               134,000.00             134,000.00             134,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
015/20183003600
39, 
contratista:EDGAR 
TOMAS MORA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:134000.0, 
importe_modifica
do:134000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:172.0}}

{1300470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300568 Proyecto de inversión 1179787.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179787.44, 
modificado:1179787.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONIA FIDEL HERRERA 
BELTRÁN HASTA LA DESCARGA 
EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN 
- 142157

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

142157 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:988.47, 
meta_modificada:
988.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:31, 
direccion:CALLE 
UNO BARRIO LA 
UNIÓN, 93808LA 
UNIÓN (EL 
POBLADO), 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
TRES, CALLE 
CUATRO SE 
ENCUENTRA EN 
MARGEN 
IZQUIERDO DE LA 
CARRETERA 
ESTATAL NAUTLA - 
COAPECHE, lon:-
96.8871323, 
lat:20.09221427}}

25-06-2018 15-10-2018 1,179,787.44          1,179,787.44            1,179,787.44          1,179,787.44          1,179,787.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140004-
DOP09, 
contratista:ARQ. 
JULIO GERARDO 
MEDINA REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:1179787.44
, 
importe_modifica
do:1179787.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:988.47}}

{1300568/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300650 Proyecto de inversión 762796.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:762796.95, 
modificado:762796.95}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD HORNO DE CAL - 
142391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142391 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
HORNO DE CAL, 
95866HORNO DE 
CAL, HUEYAPAN 
DE OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
HORNO DE CAL., 
lon:-95.07374472, 
lat:18.16000581}}

18-06-2018 16-08-2018 762,796.95             762,796.95               762,796.95             762,796.95             762,796.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
7/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:762796.95, 
importe_modifica
do:762796.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1300650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300661 Proyecto de inversión 274441.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274441.11, 
modificado:274441.11}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOCALIDAD LA 
GUADALUPE - 142425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142425 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GUADALUPE, 
95854LA 
GUADALUPE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
COSTERA DEL 
GOLFO Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUADALUPE LA 
REHABILITACION 
DE TEC, lon:-
95.15305408, 
lat:18.13185405}}

28-05-2018 26-06-2018 274,441.11             274,441.11               274,441.11             274,441.11             274,441.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
4/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:274441.11, 
importe_modifica
do:274441.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1300661/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300759 Proyecto de inversión 719992.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719992.51, 
modificado:719992.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD SAMARIA - 142816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142816 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
MARGARITA MAZA 
DE JUAREZ 
PUEBLO SAMARIA, 
95869SAMARIA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 10 DE MAYO 
Y CALLE 
FRANCISCO 
VILLA,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAMARA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 
PARA MEJORAM, 
lon:-95.07271935, 
lat:18.25070076}}

04-06-2018 02-08-2018 719,992.51             719,992.51               719,992.51             719,992.51             719,992.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/010
7/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:719992.51, 
importe_modifica
do:719992.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1300759/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301300773 Proyecto de inversión 231756.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:231756.03, 
modificado:231756.03}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SONCOAVITAL  ENTRONQUE 
ZAPOAPAN  ENTRONQUE 
CHAMIZAL - 142872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142872 N 0 0 334 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.1, 
meta_modificada:
4.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:46, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
SONCOAVITAL- 
ENTRONQUE 
CHAMIZAL 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 4 + 100 
PUEBLO 
SONCOAVITAL, 
95863SONCOAVIT
AL, HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA 
REHABILITACION 
DE CAMINO 
SONCOAVITAL - 
ENTRONQUE 
ZAPOAPAN, lon:-
95.16466121, 
lat:18.26435735}}

05-05-2018 21-05-2018 231,756.03             231,756.03               231,756.03             231,756.03             231,756.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
4/18, contratista:C. 
LEIDY LISSET 
RAMIREZ CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:231756.03, 
importe_modifica
do:231756.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.1}}

{1300773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300799 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

AMPLIACION DE DRENJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PRINCIPAL - 142976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142976 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:8, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
ZAPOTE- LA 
ESCALERA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 200 
PUEBLO LA 
ESCALERA, 
93085LA 
ESCALERA, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA EL 
ZAPOTE A LA 
ESCALERA Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ENTRADA 
PRINCIPAL DE LA 
LO, lon:-
97.67695007, 
lat:20.19469137}}

18-06-2018 16-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030023, 
contratista:VICENT
E MEJIA PASCUAL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.0}}

{1300799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300848 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO - 143167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

143167 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ALTAMIRANO 
PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA,SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL KM, 
lon:-96.94053125, 
lat:19.64959596}}

03-07-2018 27-09-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
036/20183003600
41, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1300848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301817 Proyecto de inversión 508856.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:508856.09, 
modificado:508856.09}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
EN EL TRAMO DE LA 
DESVIACIÓN DE SAN LUIS A 
SANTA RITA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
146171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

146171 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1780.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN RITA 
LAUREL- SAN 
LUISMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA SAN 
RITA LAUREL, 
00000SANTA RITA 
LAUREL, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LOS 
POBLADOS DE 
SANTA RITA 
LAUREL Y PITALIL, 
lon:-94.91316541, 
lat:18.07738865}}

01-04-2018 18-07-2018 508,856.09             508,856.09               508,856.09             508,856.09             508,856.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030091, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:508856.09, 
importe_modifica
do:508856.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1780.0}}

{1301817/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302447 Proyecto de inversión 766271.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:766271.15, 
modificado:766271.15}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE ANTONIO 
PLAZA EN LA COLONIA 
MORELOS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 147933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

147933 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTONIO PLAZA 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
96010ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUIZ 
CORTINES Y CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL,EL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA EN LA 
INTERSECCIÓN DE 
LAS CALLES 
ANTONIO PLAZA Y 
RUIZ CORTINES, 
lon:-94.90535253, 
lat:17.95742448}}

16-04-2018 18-07-2018 766,271.15             766,271.15               766,271.15             766,271.15             766,271.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030098, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:766271.15, 
importe_modifica
do:766271.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302706 Proyecto de inversión 618160.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:618160.65, 
modificado:618160.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
JALISCO EN LA COLONIA 
CHICHIHUA II DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 149001

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149001 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JALISCO COLONIA 
CHICHIHUA II, 
96028ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CHIAPAS Y CALLE 
QUERETARO,LA 
AMPLIACIÓN 
ELÉCTRICA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE JALISCO EN 
LA COLONIA 
CHICHIHUA I, lon:-
94.92231597, 
lat:17.96229716}}

02-07-2018 31-10-2018 618,160.65             618,160.65               618,160.65             618,160.65             618,160.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030111, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:625278.4, 
importe_modifica
do:618160.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1302706/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302755 Proyecto de inversión 1182754.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1182754.56, 
modificado:1182754.56}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 
EN LA LOCALIDAD DE TEODORO 
DEHESA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN - 
149200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149200 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:EJIDO 
DEHESA, 
96100DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LAS 
OLLAS DE 
CAPTACIÓN SE 
ENCUENTRAN EN 
LA PARTE 
COLINDANTE CON 
LA POBLACIÓN DE 
DEHESA., lon:-
94.99353281, 
lat:17.94581691}}

01-05-2018 31-08-2018 1,182,754.56          1,182,754.56            1,182,754.56          1,182,754.56          1,182,754.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030115, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1182754.56
, 
importe_modifica
do:1182754.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1302755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303026 Proyecto de inversión 360630.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:360630.85, 
modificado:360630.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS EUSEBIA 
ESCALANTE MAR - 150538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150538 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
AYUNTAMIENTO Y 
CALLE FUNDO 
LEGAL, CALLE 
CERRITOS SE 
LLEGA POR LA 
CALLE CERRITOS 
SE CAMINA HACIA 
EL SUR LLEGANDO 
A LA CALLE 
AYUNTAMIE, lon:-
97.88074589, 
lat:21.33438294}}

07-05-2018 29-06-2018 360,630.85             360,630.85               360,630.85             360,630.85             360,630.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
5, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:360630.85, 
importe_modifica
do:360630.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1303026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303074 Proyecto de inversión 237012.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237012.56, 
modificado:237012.92}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE DIEZ DE 
SEPTIEMBRE - 150775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150775 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 10 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECARR
ETERA NARANJOS-
CHONTLA Y CALLE 
CERRITOS, CALLE 
FUNDO LEGAL SE 
LLEGA POR LA 
CARRETERA 
NARANJOS - 
CHONTLA HASTA 
LLEGAR A LA CALLE 
FUN, lon:-
97.88284585, 
lat:21.33578696}}

16-07-2018 16-08-2018 237,012.92             237,012.92               237,012.92             237,012.92             237,012.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
2, 
contratista:LORED
O CURENIO JUAN 
JOSE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:237012.92, 
importe_modifica
do:237012.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1303074/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301305979 Proyecto de inversión 1094160.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094160.23, 
modificado:1094160.23}}

REHABILITACIÓN DE RED 
DRENAJE SANITARIO RED AGUA 
POTABLE Y REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO EN CALLE NORTE 
OCHO DE ORIENTE UNO A TRES 
- 167736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

167736 N 0 0 8947 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 8 INTERIOR 
S/N COLONIA 
CENTRO, 
94440ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
1 Y AVENIDA 
ORIENTE 3, 
AVENIDA NORTE 6 
DEL PARQUE AL 
ORIENTE SOBRE 
ORIENTE 1 LLEGA 
A LA NORTE 8 
LUGAR DONDE SE 
REALIZARA LA 
OBR, lon:-
97.07963253, 
lat:18.90773101}}

18-06-2018 28-07-2018 1,094,160.23          1,094,160.23            1,094,160.23          1,094,160.23          1,094,160.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0017-008, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1094160.23
, 
importe_modifica
do:1094160.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1305979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309325 Proyecto de inversión 408480.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408480.01, 
modificado:408480.01}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE CUAUTÉMOC 
ENTRE REFORMA Y DOS DE 
ABRIL COL CENTRO - 184076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

184076 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
CATEMACO 
CENTRO, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
REFORMA Y CALLE 
2 DE ABRIL,EN LA 
PARTE CENTRO DE 
CATEMACO, lon:-
95.11237215, 
lat:18.41893933}}

25-06-2018 31-12-2018 408,480.01             408,480.01               408,480.01             408,480.01             408,480.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0049, 
contratista:Jorge 
Arturo Morgado 
Cadena, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:408480.01, 
importe_modifica
do:408480.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:105.0}}

{1309325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309551 Proyecto de inversión 2009322.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2009322.7, 
modificado:2009322.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL ZONA NORTE - 
184938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

184938 N 0 0 1600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:SECTOR 
NORTE, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,ZONA NORTE DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.1185474, 
lat:18.43383063}}

25-06-2018 31-12-2018 2,009,322.70          2,009,322.70            2,009,322.70          2,009,322.70          2,009,322.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0054, 
contratista:Ingenie
ría y Proyectos 
Auror, S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:2009322.7, 
importe_modifica
do:2009322.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:161.0}}

{1309551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309861 Proyecto de inversión 714477.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714477.08, 
modificado:714477.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA PERLA DE SAN 
MARTÍN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 
Y MARIO SAUZA - 186400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

186400 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
69.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:84, 
direccion:RANCHE
RIA PERLA DE SAN 
MARTÍN, 
00000PERLA DE 
SAN MARTÍN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA PERLA DE SAN 
MARTÍN, lon:-
95.12265233, 
lat:18.54259443}}

25-06-2018 31-12-2018 714,477.08             714,477.08               714,477.08             714,477.08             714,477.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0060, 
contratista:Constr
ucciones Doaso, 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:714477.08, 
importe_modifica
do:714477.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:69.0}}

{1309861/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309986 Proyecto de inversión 423916.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423916.33, 
modificado:423916.33}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN AVENIDA 
CUATRO ENTRE CALLES DOS Y 
TRES INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
186935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

186935 N 0 0 165 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CUATRO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
TRES,AVENIDA 
CUATRO ENTRE 
CALLES DOS Y TRES 
COL. AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER., 
lon:-97.10119173, 
lat:18.83600301}}

28-05-2018 18-07-2018 423,916.33             423,916.33               423,916.33             423,916.33             423,916.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180010, 
contratista:SERVICI
O DE INGENIERÍA 
DE LA SIERRA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:598769.22, 
importe_modifica
do:423916.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:143.0}}

{1309986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310606 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION  CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA 
CONCEPCION O LA UNION 
CAMINO PRINCIPAL SN  LADO 
IZQUIERDO - 189188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 189188 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
LA CONCEPCION 
LA UNION, 
96930LA 
CONCEPCIÓN (LA 
UNIÓN), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
PARTE DE 
HIDALGOTITLAN 
DE LA SALIDA DE 
TERRACERIA A 
MACAYAL 
PASANDO POR LA 
PALMA Y 
MONTERROSA 
HASTALLEGAR ALA 
CONCEPCION O LA 
U, lon:-
94.64589784, 
lat:17.55729168}}

06-08-2018 31-10-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700115, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1310606/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301310784 Proyecto de inversión 502298.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:502298.7, 
modificado:502298.7}}

REHABILITACION DE CALLES 
ENGRAVADO DE LA 
COMUNIDAD EMILIANO 
ZAPATA - 189826

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189826 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6250.0, 
meta_modificada:
6250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:222, 
direccion:EJIDO 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 
00000EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,ZON
A DE LA VIA CORTA 
DIVERSAS CALLES 
DEL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.93379939, 
lat:22.02433181}}

06-04-2018 15-12-2018 502,298.70             502,298.70               502,298.70             502,298.70             502,298.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520009, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
IMPEESA S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
monto:402298.7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6250.0}}

{1310784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310841 Proyecto de inversión 1578946.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1578946.17, 
modificado:1578946.17}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA DE TAMPICO ALTO 
VER - 189990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189990 N 0 0 2564 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 
92050TAMPICO 
ALTO, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,DIVERSAS 
COLONIAS DELA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.80097996, 
lat:22.11276528}}

17-07-2018 15-12-2018 1,578,946.17          1,578,946.17            1,578,946.17          1,578,946.17          1,578,946.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520038, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:1578946.17
, 
importe_modifica
do:1578946.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1310841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318068 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE CERRO PELON 
EN LA CALLE INDEPENDENCIA 
SN MUNICIPIO DE 
HIDALGOTITLAN - 223123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

223123 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
SN PUEBLO CERRO 
PELÓN (EL 
RETORNO), 
96936CERRO 
PELÓN (EL 
RETORNO), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL 
HIDALGO CERRO 
PELON Y,SE SALE 
DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA SALIDA DE 
TERRACERIA A EL 
COR, lon:-
94.74680922, 
lat:17.63170376}}

10-08-2018 30-10-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700118, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1318068/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318106 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
DRENAJE EN DIFERENTES 
CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 223212

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

223212 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL EN 
RECORRIDO DE 
SUS DIFERENTES 
CALLES Y 
AVENIDAS LLEGAN 
AL PUNTO DE LA 
OBRA, lon:-
94.6469572, 
lat:17.77275631}}

17-08-2018 30-10-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700097, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1318106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319141 Proyecto de inversión 249510.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249510.63, 
modificado:249510.63}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I 
MADERO ENTRE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y ADOLFO L 
MATEOS COL TEJEDA - 225996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225996 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:102.9, 
meta_modificada:
102.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
COL TEJEDA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE LOPEZ 
MATEOS, CAMINO 
A PLAYA VICENTE 
OBRA UBICADA EN 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO ENTRE 
DIAZ MIRON ENT, 
lon:-95.71249038, 
lat:18.07026343}}

01-07-2018 15-11-2018 249,510.63             249,510.63               249,510.63             249,510.63             249,510.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690054, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:249510.63, 
importe_modifica
do:249510.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:102.9}}

{1319141/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301319699 Proyecto de inversión 304925.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:304925.22, 
modificado:304925.22}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LAS CALLES 
IGNACIO DE LA LLAVE E 
ITURBIDE ENTRE LAS CALLES 
EMILIANO ZAPATA Y MADERO 
DE LA LOCALIDAD DEHESA - 
227958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

227958 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE RANCHERIA 
DEHESA, 
96100DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
EMILIANO ZAPATA 
Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO,LA 
AMPLIACIÓN 
ELECTRICA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA A LA 
COMUNIDAD DE 
DEHESA 
LLEGANDO DESDE 
LA , lon:-
94.99253481, 
lat:17.94100046}}

02-02-2018 15-12-2018 304,925.22             304,925.22               304,925.22             304,925.22             304,925.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030094, 
contratista:MARTI
NEZ DORANTES 
EDUARDO DANIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:268386.09, 
importe_modifica
do:304925.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1319699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320455 Proyecto de inversión 700388.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700388.7, 
modificado:700388.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CORTEZCA - 
230539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

230539 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:34, 
direccion:CIRCUIT
O CORTEZCA EJIDO 
CORTEZCA, 
00000CORTEZCA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DIFE
RENTES CALLE DE 
LA LOCALIDAD DE 
CORTEZCA, lon:-
96.96590358, 
lat:18.76709947}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:34, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

13-08-2018 31-12-2018 700,388.70             700,388.70               700,388.70             700,388.70             700,388.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680049, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:700388.28, 
importe_modifica
do:700388.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1320455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320747 Proyecto de inversión 436740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:436740.0, 
modificado:436740.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN LA 
COLONIA EL PIÑON MUNICIPIO 
DE ALTOTONGA VER - 231513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231513 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
PIÑON COLONIA 
EL PIÑON, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO A 
ATZALAN Y CALLE 
PORFIRIO DIAZ,LA 
COLONIA EL 
PIÑON SE 
ENCUENTRA 
CERCA DEL BARRIO 
DE ATALPAS EN LA 
CARRETERA A 
ATZALAN, lon:-
97.2455633, 
lat:19.77446222}}

02-07-2018 28-09-2018 436,740.00             436,740.00               436,740.00             436,740.00             436,740.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100013, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO, S. A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:436740.0, 
importe_modifica
do:436740.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1320747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320778 Proyecto de inversión 1259741.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1259741.1, 
modificado:1259741.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TIOCUAUTLA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 231576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231576 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:77, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MECACALCO- 
TIOCUAUTLA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 18 + 500 
SECCION , 
00000TIOCUAUTLA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MECACALCO-TIO 
CUAUTLA Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
TIOCUAUTLA SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA QUE S, 
lon:-97.10350232, 
lat:19.75356449}}

02-04-2018 13-07-2018 1,259,741.10          1,259,741.10            1,259,741.10          1,259,741.10          1,259,741.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100025, 
contratista:MOISE
S HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1259741.1, 
importe_modifica
do:1259741.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1320778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320890 Proyecto de inversión 891390.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:891390.2, 
modificado:891390.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LAS TRUCHAS 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232048 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- LAS 
TRUCHAS MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 30 + 500 
RANCHO 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000LAS 
TRUCHAS, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO PLAN DE 
ARROYOS-LAS 
TRUCHAS Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALI, lon:-
97.08380662, 
lat:19.78642093}}

02-07-2018 28-09-2018 891,390.20             891,390.20               891,390.20             891,390.20             891,390.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100034, 
contratista:CONST
RUCTORA KATTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:891390.2, 
importe_modifica
do:891390.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320890/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301320898 Proyecto de inversión 1337085.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1337085.29, 
modificado:1337085.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA PRENSA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232125 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:64, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- LA 
PRENSA MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 25 + 400 
RANCHO , 00000LA 
PRENSA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO PLAN DE 
ARROYOS-LA 
PRENSA Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE LA 
PRENSA SE TOMA 
EL CAMINO PLAN , 
lon:-97.0861979, 
lat:19.79731492}}

02-07-2018 28-09-2018 1,337,085.29          1,337,085.29            1,337,085.29          1,337,085.29          1,337,085.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100035, 
contratista:CONST
RUCTORA KATTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1337085.29
, 
importe_modifica
do:1337085.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1320898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320922 Proyecto de inversión 719852.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719852.05, 
modificado:719852.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA BARRANCA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232226 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:40, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- LA 
BARRANCA 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 5 + 500 
RANCHO , 00000LA 
BARRANCA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO PLAN DE 
ARROYOS- LA 
BARRANCA Y,SE 
TOMA EL CAMINO 
DE LA IZQUIERDA 
LLEGANDO A PLAN 
DE ARRO, lon:-
97.09326361, 
lat:19.84416169}}

02-07-2018 28-09-2018 719,852.05             719,852.05               719,852.05             719,852.05             719,852.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100036, 
contratista:MOISE
S HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:719852.05, 
importe_modifica
do:719852.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1320922/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321005 Proyecto de inversión 1272140.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1272140.61, 
modificado:1272140.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE 
AGOSTO MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 232537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232537 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHAMPILICO- 
VEINTIUNO DE 
AGOSTO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 7 + 200 
RANCHO , 
00000VEINTIUNO 
DE AGOSTO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
CHAMPILICO-
VEINTIUNO DE 
AGOSTO Y,DE LA 
COMUNIDAD DE 
AHUEYAHUALCO 
HACIA LA DEREC, 
lon:-97.2741793, 
lat:19.72616406}}

02-07-2018 28-09-2018 1,272,140.61          1,272,140.61            1,272,140.61          1,272,140.61          1,272,140.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100042, 
contratista:C. 
DELFINO TELLEZ 
ORTIZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1272140.61
, 
importe_modifica
do:1272140.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1321005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321044 Proyecto de inversión 466925.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466925.81, 
modificado:466925.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE OCOTZOCOTLA - 
232618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

232618 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:37, 
direccion:CIRCUIT
O OCOTZOCOTLA 
EJIDO 
OCOTZOCOTLA, 
00000OCOTZOCOT
LA, TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DIFE
RENTES CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE 
OCOTZOCOTLA, 
lon:-96.9637528, 
lat:18.75677227}}

13-08-2018 31-12-2018 466,925.81             466,925.81               466,925.81             466,925.81             466,925.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680052, 
contratista:ADRIA
NA HERNANDEZ 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:466924.02, 
importe_modifica
do:466924.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321133 Proyecto de inversión 849354.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:849354.96, 
modificado:849354.96}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
232945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

232945 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
1144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:57, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION ZACATAL 
CHICO, 
00000ZACATAL 
CHICO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
DSE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
ENTRE CAMINOS 
PEATONALES CON 
NOMBREEN, lon:-
96.93395588, 
lat:18.66133074}}

02-04-2018 06-07-2018 849,354.96             849,354.96               849,354.96             849,354.96             849,354.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010017, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:849354.96, 
importe_modifica
do:849354.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1144.0}}

{1321133/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321305 Proyecto de inversión 354127.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354127.77, 
modificado:354127.77}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE CALAQUIOCO - 234741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

234741 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:BARRIO , 
00000CALAQUIOC
O, CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CALAQUIOCO, lon:-
97.03453031, 
lat:19.03031383}}

06-07-2018 06-09-2018 354,127.77             354,127.77               354,127.77             354,127.77             354,127.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620012, 
contratista:GRUPO 
ELECTRICO Y CIVIL 
SERSUA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:354127.77, 
importe_modifica
do:354127.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1321305/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321331 Proyecto de inversión 295920.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295920.16, 
modificado:295920.16}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL MONTERREAL LOS 
PEREZ EN TRAMOS AISLADOS 
EN LA LOCALIDAD DE 
MONTERREAL MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 234832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234832 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.2, 
meta_modificada:
2.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MONTERREAL- 
COLONIA LOS 
PEREZ MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 1MONTE 
REAL, 
91360MONTE 
REAL, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
CAMINO 
COMPRENDE DE 
LA LOCALIDAD DE 
MONTERREAL A LA 
COLONIA LOS 
PEREZ, lon:-
96.91617538, 
lat:19.72326151}}

06-03-2018 31-03-2018 295,920.16             295,920.16               295,920.16             295,920.16             295,920.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0004, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ORDAZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:295920.16, 
importe_modifica
do:295920.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.2}}

{1321331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321342 Proyecto de inversión 247287.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247287.66, 
modificado:247287.66}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL PIEDRAS GRANDES LA 
HERMITA EN TRAMOS 
AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE 
PIEDRAS GRANDES MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 234877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234877 N 0 0 295 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.8, 
meta_modificada:
1.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PIEDRAS 
GRANDES- LA 
HERMITAMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 1PIEDRAS 
GRANDES, 
91360PIEDRAS 
GRANDES, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
CAMINO 
COMPRENDE DE 
LA LOCALIDAD DE 
PIEDRAS GRANDES 
A LA LOCALIDAD 
DE LA HERMITA, 
lon:-96.90592159, 
lat:19.70539497}}

06-03-2018 31-03-2018 247,287.66             247,287.66               247,287.66             247,287.66             247,287.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0005, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:247287.66, 
importe_modifica
do:247287.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.8}}

{1321342/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321352 Proyecto de inversión 94023.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94023.31, 
modificado:94023.31}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO TREITA 
LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD 
DE TONAYAN MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 234943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234943 N 0 0 530 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion: 
TONAYAN, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
SE REALIZO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN, lon:-
96.92169007, 
lat:19.68339905}}

09-03-2018 20-03-2018 94,023.31               94,023.31                 94,023.31               94,023.31               94,023.31               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0006, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:94023.31, 
importe_modifica
do:94023.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1321352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321420 Proyecto de inversión 365881.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365881.56, 
modificado:365881.56}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE CARRIZAL A LA 
ALTURA DE LA IGLESIA - 235323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

235323 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:11, 
direccion:BARRIO , 
00000CARRIZAL, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL A LA 
ALTURA DE LA 
IGLESIA - CAMBIO 
NOMBRE A 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
VARIAS CALLES DE 
LA L, lon:-
97.08394209, 
lat:18.97641804}}

06-07-2018 06-09-2018 365,881.56             365,881.56               365,881.56             365,881.56             365,881.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620045, 
contratista:GRUPO 
ELECTRICO Y CIVIL 
SERSUA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:365881.56, 
importe_modifica
do:365881.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1321420/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321465 Proyecto de inversión 98956.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:98956.12, 
modificado:98956.12}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE TONAYAN 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
235515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235515 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:TONAYA
N, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN, lon:-
96.9240987, 
lat:19.67715846}}

23-04-2018 07-05-2018 98,956.12               98,956.12                 98,956.12               98,956.12               98,956.12               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0012, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:98956.12, 
importe_modifica
do:98956.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1321465/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321558 Proyecto de inversión 628214.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:628214.36, 
modificado:628214.36}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFICACION RURAL - 
235863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

235863 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:132, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
CHICOMAPA I, 
95010CHICOMAPA 
UNO, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
CAMINO 
PEATONALENTRE 
CAMINOS CON 
NOMBREEN LA 
LOCALIDAD DE 
CHICOMAPA I, lon:-
96.84207693, 
lat:18.55517782}}

12-06-2018 31-08-2018 628,214.36             628,214.36               628,214.36             628,214.36             628,214.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010025, 
contratista:ING. 
NICOLAS 
MARTÍNEZ 
VASQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:628214.36, 
importe_modifica
do:628214.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1321558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321570 Proyecto de inversión 599750.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599750.42, 
modificado:599750.42}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME PRIMERA ETAPA - 
235902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

235902 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
924.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:154, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION ACUAPA, 
00000ACUAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLAS 
OBRAS SE 
REALIZAN EN 
DIFERENTES 
CAMINOS S EN LA 
LOCALIDAD DE 
ACUAPA, lon:-
96.88753789, 
lat:18.59416591}}

12-06-2018 24-08-2018 599,750.42             599,750.42               599,750.42             599,750.42             599,750.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010032, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:599750.42, 
importe_modifica
do:599750.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:924.0}}

{1321570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321858 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA - 236507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

236507 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO PUEBLITO 
DE MATLALUCA, 
94226PUEBLITO 
DE MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 8 Y CALLE 
TRECE, CALLE 6 DE 
ENERO SOBRE 
CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
A 10KM DE 
CABECE, lon:-
96.78986959, 
lat:19.06654839}}

04-07-2018 02-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000031, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321858/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322097 Proyecto de inversión 326719.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326719.94, 
modificado:326719.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MOLOXTLA - 
237799

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

237799 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.-
MOLOXTLA, MPIO. 
DE 
ZONTECOMATLAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 28 + 500 
RANCHERIAMOLO
XTLA MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
92630MOLOXLA, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE , lon:-
98.39819792, 
lat:20.72412343}}

27-08-2018 27-10-2018 326,719.94             326,719.94               326,719.94             326,719.94             326,719.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0042, 
contratista:C. 
JEYSER PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN,
VER, 
monto:326719.94, 
importe_modifica
do:326719.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:120.0}}

{1322097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322255 Proyecto de inversión 499988.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499988.64, 
modificado:499988.64}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
ANDADOR CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
238395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

238395 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:85, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
PALENQUE 
COTLAIXCO, 
00000PALENQUE 
COTLAIXCO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALZA EN 
CAMINODE LA 
LOCALIDAD DE 
PALENQUE 
COTLAIXCO ENTRE 
CAMINOS CON 
NOMBRE , lon:-
96.94786368, 
lat:18.77426758}}

15-05-2018 20-07-2018 499,988.64             499,988.64               499,988.64             499,988.64             499,988.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010079, 
contratista:C. 
ARMANDO 
CALIHUA PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:499988.68, 
importe_modifica
do:499988.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1322255/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322516 Proyecto de inversión 1963318.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1963318.48, 
modificado:1963318.48}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN 
XIQUILA - 239754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

239754 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1150.0, 
meta_modificada:
1150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
XIQUILAKILÓMETR
O 1 + 200 PUEBLO 
XIQUILA, 
94777XIQUILA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
Y,CARRETERA 
ACCESO A 
XIQUILA, lon:-
97.19686631, 
lat:18.71125507}}

09-08-2018 09-10-2018 1,963,318.48          1,963,318.48            1,963,318.48          1,963,318.48          1,963,318.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70059, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:1963318.48
, 
importe_modifica
do:1963318.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1150.0}}

{1322516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322656 Proyecto de inversión 199363.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199363.92, 
modificado:199363.92}}

MEJORAMIENTO DE MODULOS 
SANITARIOS EN ESC PRIMARIA 
ESTATAL GENERAL GUADALUPE 
VICTORIA - 240416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

240416 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:39, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
TEMAXCALAPA, 
95010TEMAXCALA
PA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBRA 
SE RALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEMAXCALAPA EN 
CAMINOEN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA ENTRE 
CAMINOS CON 
NOMBRE , lon:-
96.92904281, 
lat:18.54732219}}

14-08-2018 28-09-2018 199,363.92             199,363.92               199,363.92             199,363.92             199,363.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010105, 
contratista:ANA 
CRISTINA CALIXTO 
CANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:199363.92, 
importe_modifica
do:199363.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1322656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322721 Proyecto de inversión 685406.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685406.06, 
modificado:685406.06}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LAS 
CALLES JOSE MARIA MORELOS 
Y RAYMUNDO LARA DE LA 
LOCALIDAD LA PALMILLA - 
240874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

240874 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS PUEBLO 
LA PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
RAYMUNDO LARA 
Y, CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS 
AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYA 
MARTINEZ SE 
AVANZAN 9800 
ME, lon:-
97.15139323, 
lat:20.01901192}}

20-06-2018 03-09-2018 685,406.06             685,406.06               685,406.06             685,406.06             685,406.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
17, 
contratista:TEJEDA 
GARCIA 
RAYMUNDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:705462.43, 
importe_modifica
do:685406.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:252.0}}

{1322721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322943 Proyecto de inversión 136817.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136817.22, 
modificado:111009.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242200 N 0 0 242 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
249.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- 
PALMA SOLA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA 
PALMA SOLA, 
92560PALMA 
SOLA, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
TANHUIJO Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
PAPATLAR LA 
LOCALIDAD DE 
PALMA SOLA SE 
UBICA TOMANDO 
L, lon:-

18-06-2018 16-08-2018 111,009.54             111,009.54               111,009.54             111,009.54             111,009.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510038_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:136817.22, 
importe_modifica
do:136817.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:249.74}}

{1322943/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322961 Proyecto de inversión 558672.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:558672.04, 
modificado:558672.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA BARTOLINA - 
242315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242315 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:4, 
direccion:PUEBLO , 
00000LA 
BARTOLINA, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD 
BARTOLINA, lon:-
97.78101072, 
lat:21.68395948}}

17-05-2018 20-07-2018 558,672.04             558,672.04               558,672.04             558,672.04             558,672.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0009, 
contratista:GUZMA
N LAGOS TERESA 
DE JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:558672.04, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1322961/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180301322975 Proyecto de inversión 349512.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349512.91, 
modificado:349512.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CABEZA DE 
VACA - 242372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242372 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:180, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000CABEZA 
DE VACA, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAB
EZA DE VACA, lon:-
97.83360629, 
lat:21.64402746}}

27-06-2018 31-08-2018 349,512.91             349,512.91               349,512.91             349,512.91             349,512.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0011, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:349512.91, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1322975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323023 Proyecto de inversión 120741.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:120741.76, 
modificado:120741.76}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO LA MESA 
DE TLANCHINOL - 242567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

242567 N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
RANCHERIA LA 
MESA DE 
TLANCHINOL, 
92230LA MESA 
TLANCHINOL, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA SE 
LLEGA POR LA 
CALLE SAN JOSE 
DE LA , lon:-
97.89720209, 
lat:21.34958182}}

03-08-2018 01-10-2018 120,741.76             120,741.76               120,741.76             120,741.76             120,741.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47636, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:120741.76, 
importe_modifica
do:120741.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323172 Proyecto de inversión 697336.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:697336.03, 
modificado:697336.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS  
DORMITORIOS EN COLONIAS 
MIRADOR PRIMAVERA Y 
COLONIA CENTRO CABECERA 
MUNICIPAL - 243238

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

243238 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,COL
ONIAS MIRADOR 
PRIMAVERA Y 
COLONIA CENTRO, 
lon:-97.85132628, 
lat:21.66014563}}

27-06-2018 31-08-2018 697,336.03             697,336.03               697,336.03             697,336.03             697,336.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210019, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:697336.03, 
importe_modifica
do:697336.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1323172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323216 Proyecto de inversión 1184642.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1184642.62, 
modificado:1184642.62}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO MIXTO EN LA 
LOCALIDAD DE BELISARIO 
DOMINGUEZ MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 243408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243408 N 0 0 285 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1673.0, 
meta_modificada:
1931.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TIERA 
NUEVA- KILATE 
SUR MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 14 + 500 
RANCHO , 
00000BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAR
A LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ SE 
TOMA EL CAMINO 
TIERRA NUEVA-
LOS KILAT, lon:-
97.001172, 
lat:19.87080453}}

09-04-2018 07-07-2018 1,184,642.62          1,184,642.62            1,184,642.62          1,184,642.62          1,184,642.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100087, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1184642.62
, 
importe_modifica
do:1184642.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1931.0}}

{1323216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323279 Proyecto de inversión 176249.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176249.29, 
modificado:176249.29}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
AGUA POTABLE - 243653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243653 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:43, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
FEDERAL 180- EL 
FORTIN MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 006 + 000 
RANCHERIA PASO 
DEL TORO, 
00000PASO DEL 
TORO, VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECARR
ETERA FEDERAL 
180 ,PARA LLEGAR 
AL INICIO DE LA 
OBRA SE DE, lon:-
96.60790853, 
lat:19.91739098}}

20-04-2018 30-05-2018 176,249.29             176,249.29               176,249.29             176,249.29             176,249.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FISM-DF-
2018-
2018301920003/5
2-DOP-41, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:276059.49, 
importe_modifica
do:276059.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1323279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323280 Proyecto de inversión 3780100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3780100.0, 
modificado:3780100.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 243655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243655 N 0 0 60398 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD , 
00000ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
REHABILITACIÓN 
DE DRENAJES SE 
LLEVARÁ ACABO 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.24703735, 
lat:19.77109219}}

11-04-2018 27-07-2018 3,780,100.00          3,780,100.00            3,780,100.00          3,780,100.00          3,780,100.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100092, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:3780100.0, 
importe_modifica
do:3780100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323280/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323338 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
243845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

243845 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:38, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
TECOXCO, 
00000TECOXCO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PEATONALY 
BRECHA , 
BRECHALA OBRA 
SE REALIZA EN 
CAMINOENTRE 
CAMINO 
PEATONAL CN 
NOMBREY BRECHA 
CON NOMBRECON 
BRECHA 
POSTERIOR CON 
NOMBRE , lon:-
96.97553499, 
lat:18.72235367}}

30-04-2018 21-06-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010126, 
contratista:C. 
RENATO QUIAHUA 
CALIHUA , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1323338/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323362 Proyecto de inversión 443641.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:443641.43, 
modificado:443641.43}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO - 243932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243932 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:298.0, 
meta_modificada:
298.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:24, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
LECHUGUILLAS, 
93980LECHUGUILL
AS, VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO Y, CALLE 
DEPORTIVA SOBRE 
LE CAMINO 
EMILIO CARRANZA 
- LECHUGUILLAS 
AL LLEGAR A LA 
COMUNIDAD DAR 
VUELTA A LA I, lon:-
96.59007399, 
lat:20.00024701}}

07-07-2018 15-09-2018 443,641.43             443,641.43               443,641.43             443,641.43             443,641.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920013DOP15, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE 2018-
2021, 
monto:387926.14, 
importe_modifica
do:443641.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:298.0}}

{1323362/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323398 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150000.0, 
modificado:1150000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAJA DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
CENTENARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 244117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244117 N 0 0 19722 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
ALTOTONGA 
CENTRO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ Y 
CALLEJON 
MARIANO 
ESCOBEDO,EL 
TANQUE DE AGUA 
SE LOCALIDA EN 
LA CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
97.24264333, 
lat:19.76017275}}

30-07-2018 30-09-2018 1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00          1,150,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100098, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1150000.0, 
importe_modifica
do:1150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323430 Proyecto de inversión 439692.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:439692.18, 
modificado:439692.18}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
GENERAL MASCAREÑAS ENTRE 
CALLE HIDALGO Y CALLE 
GALEANA CABECERA 
MUNICIPAL - 244265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

244265 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:357.5, 
meta_modificada:
357.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL 
MASCAREÑAS 
CIUDAD 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE GENERAL 
MASCAREÑAS 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.8516919, 
lat:21.6599943}}

06-04-2018 09-05-2018 439,692.18             439,692.18               439,692.18             439,692.18             439,692.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0032, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:439692.18, 
importe_modifica
do:439692.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:357.5}}

{1323430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323490 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
MILENIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 244523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244523 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVO MILENIO 
COLONIA MILENIO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
COLONIA MILENIO 
SE ENCUENTRA 
CERCA DEL BARRIO 
ATALPAS, lon:-
97.24873686, 
lat:19.77745447}}

10-09-2018 15-10-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100101, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323490/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323509 Proyecto de inversión 164097.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:164097.1, 
modificado:164097.1}}

MEJORAMIENTO DE CANAL DE 
DESAGUE PLUVIAL CON TRAGA 
TORMENTA EN LA COLONIA 
LUZ MARIA ZAPATA CANCHA 
DE EL GALLITO - 244562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244562 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
COLONIA LUZ 
MARIA ZAPATA, 
93980EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE LIRIOS,EL 
CANAL DE 
DESAGÜE SE 
ENCUENTRA EN LA 
CANCHA DE LA 
COLONIA EL 
GALLITO Y PASA P, 
lon:-96.61379347, 
lat:19.96533433}}

01-06-2018 15-10-2018 164,097.10             164,097.10               164,097.10             164,097.10             164,097.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920051DOP
47, 
contratista:PEDRO 
ORDOÑEZ GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:164097.1, 
importe_modifica
do:164097.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1323509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323948 Proyecto de inversión 58750.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58750.76, 
modificado:58750.76}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
AMBROSIO FIGUEROA EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 246087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

246087 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:149.37, 
meta_modificada:
154.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMBROSIO 
FIGUEROA PUEBLO 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
MARCO A. 
MUÑOZ,SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE QUE BAJA 
DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL , lon:-
95.39712419, 
lat:17.98987406}}

07-06-2018 27-06-2018 58,750.76               58,750.76                 58,750.76               58,750.76               58,750.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940001, 
contratista:Geosyc 
Supervision y 
Construccion S.A 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:63097.05, 
importe_modifica
do:58750.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:154.03}}

{1323948/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324012 Proyecto de inversión 226481.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226481.89, 
modificado:226481.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE TULAPAN - 246288

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

246288 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:538.75, 
meta_modificada:
538.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:168, 
direccion:PUEBLO 
SAN JOSÉ 
TULAPAN (SAN 
ISIDRO), 95684SAN 
JOSÉ TULAPAN 
(SAN ISIDRO), 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOS 
PISOS FIRMES SE 
ENCUENTRAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA 
PARA SER 
UBICADOS DE 
MANERA SEGU, 
lon:-95.35739341, 
lat:17.81718774}}

21-06-2018 06-07-2018 226,481.89             226,481.89               226,481.89             226,481.89             226,481.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940051, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:232198.37, 
importe_modifica
do:226481.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:538.75}}

{1324012/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324147 Proyecto de inversión 1499980.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499980.97, 
modificado:1499980.97}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD 
AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA 
- 246847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

246847 N 0 0 437 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:136, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO AUGUSTO 
GOMEZ 
VILLANUEVA, 
00000AUGUSTO 
GÓMEZ 
VILLANUEVA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ, AVENIDA 
MEXICO 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, lon:-
97.18573787, 
lat:20.1962889}}

03-08-2018 01-10-2018 1,499,980.97          1,499,980.97            1,499,980.97          1,499,980.97          1,499,980.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240607, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1499980.97
, 
importe_modifica
do:1499980.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324147/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324202 Proyecto de inversión 262502.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262502.55, 
modificado:262502.55}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SALIDA A 
TUXPAN BARRIO DE SAN JUAN - 
247086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247086 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TUXPAN BARRIO 
BARRIO DE SAN 
JUAN, 
93449PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TUXPAN Y 
CALLE 
CHALAHUITE,REHA
BILITACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE SALIDA A 
TUXPAN BARRIO 
DE SAN JUAN, lon:-
97.32713605, 
lat:20.45231834}}

30-07-2018 28-08-2018 262,502.55             262,502.55               262,502.55             262,502.55             262,502.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240619, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:262502.55, 
importe_modifica
do:262502.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.0}}

{1324202/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 644



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301324208 Proyecto de inversión 562963.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562963.01, 
modificado:562963.01}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
RAMON CASTAÑEDA COL 
CENTRO - 247112

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247112 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:101.14, 
meta_modificada:
101.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAMON 
CASTAÑEDA 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RAMON 
CASTAÑEDA Y 
CALLE JAZMIN, 
CALLE JUAN 
ENRIQUEZ 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE RAMON 
CASTAÑEDA COL. , 
lon:-97.3193064, 
lat:20.44731683}}

16-07-2018 14-08-2018 562,963.01             562,963.01               562,963.01             562,963.01             562,963.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240620, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:562963.01, 
importe_modifica
do:562963.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:101.14}}

{1324208/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324236 Proyecto de inversión 265053.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265053.97, 
modificado:265053.97}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE EN ANDADOR 
GRANADA FRACC AZARES DEL 
NARANJO - 247238

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247238 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:ANDADO
R GRANADA 
FRACCIONAMIENT
O AZAHARES DEL 
NARANJO, 
93468PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
ANDADOR 
GRANADA Y CALLE 
GUANABANA, 
CALLE 
CHABACANO 
REHABILITACION 
DE SISTEMA DE 
DRENAJE EN 
ANDADOR 
GRANADA FRACC. 
AZARES, lon:-
97.31050848, 
lat:20.44021922}}

16-07-2018 14-08-2018 265,053.97             265,053.97               265,053.97             265,053.97             265,053.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240622, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:265053.97, 
importe_modifica
do:265053.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1324236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324296 Proyecto de inversión 288000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288000.0, 
modificado:288000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE IGNACIO 
DE LA LLAVE  - 247627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

247627 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE PUEBLO 
APAZAPAN, 
91646APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
MORELOS,CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
96.71881448, 
lat:19.31835763}}

10-09-2018 06-11-2018 288,000.00             288,000.00               288,000.00             288,000.00             288,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170010, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:288000.0, 
importe_modifica
do:288000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:165.0}}

{1324296/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325083 Proyecto de inversión 114600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:114600.0, 
modificado:114600.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250914 N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:37, 
direccion:PUEBLO 
ALTA LUZ, 
94110ALTA LUZ, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.94748724, 
lat:19.08446181}}

18-05-2018 06-09-2018 114,600.00             114,600.00               114,600.00             114,600.00             114,600.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50332, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:114600.0, 
importe_modifica
do:114600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1325083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325144 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251134

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251134 N 0 0 392 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:30, 
direccion:RANCHE
RIA , 
94117TEPETZINGO
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.95040948, 
lat:19.17907588}}

18-05-2018 06-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50397, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325144/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325248 Proyecto de inversión 315150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:315150.0, 
modificado:315150.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CERO CUARENTA Y UNO - 
251598

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251598 N 0 0 665 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 6 N0RTE Y 
CALLE 10 NORTE, 
CALLE 12 NORTE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.97605651, 
lat:19.1494304}}

18-05-2018 06-09-2018 315,150.00             315,150.00               315,150.00             315,150.00             315,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50404, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:315150.0, 
importe_modifica
do:315150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:165.0}}

{1325248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325252 Proyecto de inversión 382000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382000.0, 
modificado:382000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CIENTO CUARENTA Y 
CINCO - 251624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251624 N 0 0 544 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
21 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 SUR Y 
CALLE 22 SUR, 
CALLE 24 SUR ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.9761656, 
lat:19.13896242}}

18-05-2018 05-09-2018 382,000.00             382,000.00               382,000.00             382,000.00             382,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50407, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:382000.0, 
importe_modifica
do:382000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1325252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325268 Proyecto de inversión 183750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:183750.0, 
modificado:183750.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN TLAMATOCA - 251716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251716 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:RANCHE
RIA TLAMATOCA, 
94110TLAMATOCA
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CALZADA CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.93775288, 
lat:19.09272007}}

04-09-2018 18-10-2018 183,750.00             183,750.00               183,750.00             183,750.00             183,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710048
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:183750.0, 
importe_modifica
do:183750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1325268/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325284 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA - 251811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251811 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:16, 
direccion:CALLE  
PUEBLO MESA DEL 
RANCHO, 
94113MESA DEL 
RANCHO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y BOULEVARD 
CALLE PRINICIPAL, 
BRECHA CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO E ESTA 
LOCALIDAD, lon:-
96.94745374, 
lat:19.12675237}}

12-07-2018 13-09-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
5/FISM, 
contratista:EDIFIC
ACION ASESORIA Y 
PLANEACION 
LICONA SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1325284/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325412 Proyecto de inversión 1030458.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1030458.74, 
modificado:1030458.74}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 
ABSORCION EN LA LOCALIDAD 
DE TRES FLORES - 252245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

252245 N 0 0 204 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:329, 
direccion:CALLE 
LOMAS PUEBLO 
TRES FLORES, 
93525TRES 
FLORES, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LOMAS Y CALLE 
MORELOS,CONSTR
UCCION DE POZO 
DE ABSORCION EN 
LA LOCALIDAD DE 
TRES FLORES, lon:-
97.40760233, 
lat:20.5453675}}

06-08-2018 19-09-2018 1,030,458.74          1,030,458.74            1,030,458.74          1,030,458.74          1,030,458.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240671, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1030458.74
, 
importe_modifica
do:1030458.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1325412/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326059 Proyecto de inversión 1437046.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1437046.41, 
modificado:1437046.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE JOSE MARIA 
PINO SUAREZ - 255549

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

255549 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.-JOSE 
MARIA PINO 
SUAREZ MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 18 + 800 
PUEBLOJOSE 
MARIA PINO 
SUAREZ, 
92630JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, lon:-98.39360933, 
lat:20.73956349}}

27-08-2018 08-12-2018 1,437,046.41          1,437,046.41            1,437,046.41          1,437,046.41          1,437,046.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0041, 
contratista:C. 
JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:1437046.41
, 
importe_modifica
do:1437046.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:528.0}}

{1326059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326570 Proyecto de inversión 479000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:479000.0, 
modificado:412637.93}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS 
VEINTICUATRO DE FEBRERO - 
258181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

258181 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MADERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ,CASI AL 
FINAL DE LA CALLE 
LIBERTAD EN 
ESQUINA CON 
CALLEJÓN S, lon:-
96.33628075, 
lat:19.09841875}}

07-05-2018 27-09-2018 412,637.93             412,637.93               412,637.93             412,637.93             412,637.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-004/2018, 
contratista:Mire 
Constructora e 
Inmobiliaria S.A. 
de C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:412637.93, 
importe_modifica
do:412637.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1326570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326819 Proyecto de inversión 1123270.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1123270.14, 
modificado:1123270.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN PRIMERA PRIVADA DE DOS 
ARROYOS CALLE UNO Y CALLE 
DOS CALLE TRESENTRECALLE 
TRESYCALLE DOS ARROYOS - 
259460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

259460 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1466.1, 
meta_modificada:
1466.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DOS 
ARROYOS CALLE 1 
2 Y 3 COLONIA 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 
94460IXTACZOQUI
TLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 3 Y CALLE 2 
ARROYOS, 
CARRETERA 
AUTOPISTA PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA LLEGA A LA 
GLORIETA DE 
ESCAMEL, lon:-
97.05972114, 
lat:18.87775808}}

15-05-2018 10-08-2018 1,123,270.14          1,123,270.14            1,123,270.14          1,123,270.14          1,123,270.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850021, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS DE 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:1086092.71
, 
importe_modifica
do:1123270.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1466.1}}

{1326819/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327005 Proyecto de inversión 299731.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299731.22, 
modificado:299731.22}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA  TELESECUNDARIA 
MIGUEL ALEMAN VALDES LOC 
CUIYACHAPA - 260633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260633 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON PUEBLO 
CUIYACHAPA, 
94140CUIYACHAPA
, COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON Y AVENIDA 
NICOLAS 
BRAVO,18.3 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA AV. 3 
BENITO JUAREZ 
TOMAR, lon:-
97.17618096, 
lat:19.043752}}

21-05-2018 20-07-2018 299,731.22             299,731.22               299,731.22             299,731.22             299,731.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0003, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:299731.22, 
importe_modifica
do:299731.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327076 Proyecto de inversión 445473.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445473.91, 
modificado:424260.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO - 260970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260970 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA LA 
CANTERA, 94250LA 
CANTERA, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE ,  
TERCER CUADRA 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
CANTERA A MANO 
IZQUIERDA UNA 
CUADRA LA 
PRIMARIA ESTA 
JUNTO AL JARDÍN 
DE, lon:-
96.33654383, 
lat:19.03929435}}

16-04-2018 11-06-2018 424,260.87             424,260.87               424,260.87             424,260.87             424,260.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-008/2018, 
contratista:Juan 
Arturo Berman 
Ramírez, 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:424260.87, 
importe_modifica
do:424260.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327076/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327287 Proyecto de inversión 530000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:530000.0, 
modificado:530000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 
- 262182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

262182 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:11, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO , 00000LA 
CEIBA, MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE PRINCIAPAL 
LA CEIBA-
NARANJALES,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
ENFRENTE DE LA 
SUBAGENCIA 
MUNICIP, lon:-
97.64829942, 
lat:20.19330288}}

01-10-2018 30-11-2018 530,000.00             530,000.00               530,000.00             530,000.00             530,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030040, 
contratista:BRUNO 
CARPIO URVINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:530000.0, 
importe_modifica
do:530000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1327287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327592 Proyecto de inversión 334896.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334896.08, 
modificado:334896.08}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA 
FRANCISCO PRIMO VERDAD Y 
RAMOS - 263452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263452 N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:34, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
BARRIO EL CHOTE, 
93534EL CHOTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JORGE DE CASTRO 
CANCIO Y CALLE 
NIÑOS 
HEROES,CONSTRU
CCION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
FRANCISCO PRIMO 
VERDAD Y RAMOS 
CLAVE 
30DTV1709H, lon:-
97.33391625, 
lat:20.40089463}}

21-05-2018 19-07-2018 334,896.08             334,896.08               334,896.08             334,896.08             334,896.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240746, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334896.08, 
importe_modifica
do:334896.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327592/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327612 Proyecto de inversión 334891.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.32, 
modificado:334891.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA LAZARO 
CARDENAS DEL RIO - 263500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263500 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:131, 
direccion:CALLE 
MODESTO REYES 
MARTINEZ PUEBLO 
INSURGENTES 
SOCIALISTAS, 
93548INSURGENTE
S SOCIALISTAS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MODESTO 
REYES MARTINEZ Y 
CALLE ALBA RUIZ 
SALAZAR, CALLE 
AURELIA SALOME 
HELENO 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR , 
lon:-97.26379071, 
lat:20.18943356}}

11-06-2018 10-07-2018 334,891.32             334,891.32               334,891.32             334,891.32             334,891.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240747, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327622 Proyecto de inversión 1156708.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1156708.73, 
modificado:1156708.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
OCOTITA MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VER - 263523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

263523 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PARAISO INTERIOR 
SN COLONIA 
OCOTITA, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
20 DE MAYO Y, 
PRIVADA LA 
GLORIA LA OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN 
DISPERSOS EN LA 
ZONA DE LA 
COLONIA OCOTITA 
PARA LA, lon:-
96.93753728, 
lat:19.59492886}}

07-05-2018 04-08-2018 1,156,708.73          1,156,708.73            1,156,708.73          1,156,708.73          1,156,708.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-003, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:1156708.73
, 
importe_modifica
do:1156708.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1327622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327807 Proyecto de inversión 211344.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211344.75, 
modificado:211344.75}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN MANZANA LOS 
ALDAMA - 264129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264129 N 0 0 227 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
MESA DEL 
RANCHO, 
94113AMATIOPA 
(MESA LIMÓN), 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO DE 
ELECTRIFICACION 
SE ENCUENTRA A 
UN COSTADO DEL 
CAMPO, lon:-
96.94189022, 
lat:19.11155154}}

08-08-2018 11-10-2018 211,344.75             211,344.75               211,344.75             211,344.75             211,344.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071005
9/FISM, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:211344.75, 
importe_modifica
do:211344.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1327807/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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2018 5 VER180301327836 Proyecto de inversión 462758.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:462758.9, 
modificado:462758.9}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA CAMINO HACIA EL 
HORNO - 264298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264298 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:PUEBLO 
TLAMATOCA, 
94110TLAMATOCA
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.9355642, 
lat:19.09142232}}

05-09-2018 05-10-2018 462,758.90             462,758.90               462,758.90             462,758.90             462,758.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
1/FISM, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:462758.9, 
importe_modifica
do:462758.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1327836/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327869 Proyecto de inversión 326000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:326000.0, 
modificado:326000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA DE BACHILLERES 
HUATUSCO - 264516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264516 N 0 0 448 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GIRASOLES 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MIGUEL 
LERDO, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA ZAP, lon:-
96.9739627, 
lat:19.1604088}}

20-09-2018 19-10-2018 326,000.00             326,000.00               326,000.00             326,000.00             326,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
6/FISM, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327869/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327987 Proyecto de inversión 382058.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:382058.54, 
modificado:382058.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
PEATONALES - 264979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

264979 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:8, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO 
CARRIZAL CHICO, 
92650CARRIZAL 
CHICO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VENTA-
CARRIZAL CHICO Y 
CALLE S/N, 
VEREDA 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHICO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL CHIC, 
lon:-98.32677839, 
lat:20.43890734}}

12-04-2018 19-05-2018 382,058.54             382,058.54               382,058.54             382,058.54             382,058.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980006, 
contratista:JOSÉ 
PABLO MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:382058.54, 
importe_modifica
do:382058.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1327987/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327989 Proyecto de inversión 520612.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520612.65, 
modificado:520612.65}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELEBACHILLERATO 
COSCOMATEPEC - 264988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

264988 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AQUILES SERDAN 
COLONIA CENTRO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN-
HUATUSCO,0.55 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNCIPAL. 
DIRIGIRSE A LA 
CALLE 5 EN 
DIRECCION A, lon:-
97.04438371, 
lat:19.07081356}}

16-05-2018 25-06-2018 520,612.65             520,612.65               520,612.65             520,612.65             520,612.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0011, 
contratista:CONST
RUCTORA LUVA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:520612.65, 
importe_modifica
do:520612.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328076 Proyecto de inversión 344225.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344225.16, 
modificado:344225.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DISPENSARIO MÉDICO - 265429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

265429 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.4, 
meta_modificada:
70.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO 
CERRO CHATO, 
92650CERRO 
CHATO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
RPINCIPAL, CALLE 
S/N LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO CHATO A 
UN COSTADO DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA., lon:-
98.29784608, 
lat:20.55665777}}

01-05-2018 04-07-2018 344,225.16             344,225.16               344,225.16             344,225.16             344,225.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980010, 
contratista:JOSÉ 
PABLO MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:344225.16, 
importe_modifica
do:344225.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.4}}

{1328076/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328085 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN AULAS DE 
LA ESC PRIMARIA  NARCIZO 
MENDOZA EN LA LOC DE 
EMILIANO ZAPATA - 265505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL VER

265505 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
NARCIZO 
MENDOZA PUEBLO 
EMILIANO ZAPATA, 
91620EMILIANO 
ZAPATA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOEMILIANO 
ZAPATA 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL VER, 
lon:-96.97322329, 
lat:19.29883037}}

21-05-2018 18-06-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-013-
AD/18, 
contratista:ANDRE
S HERNANDEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328093 Proyecto de inversión 288844.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288844.56, 
modificado:288844.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ACHOTAL - 
265538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

265538 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA ACHOTAL, 
96140ACHOTAL, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA A UNA 
CUADRA DEL 
TELEBACHILLERAT
O DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.132114, 
lat:17.73336681}}

26-07-2018 13-09-2018 288,844.56             288,844.56               288,844.56             288,844.56             288,844.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420049, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:288844.56, 
importe_modifica
do:288844.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1328093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328122 Proyecto de inversión 555000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:555000.0, 
modificado:555000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION EN LA CALLE 
DENOMINADO AL CEMENTERIO 
- 265765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

265765 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:828.0, 
meta_modificada:
828.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
RUMBO AL 
CEMENTERIO 
PUEBLO PUXTLA, 
93084PUXTLA, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
RUMBO AL 
CEMENTERIO Y 
CALLE PRINCIAPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE PUXTLA,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
RUMBO AL 
CEMENTERIO EN 
EL CENTRO DE LA 
LOCA, lon:-
97.67190956, 
lat:20.22820664}}

01-10-2018 30-11-2018 555,000.00             555,000.00               555,000.00             555,000.00             555,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030053, 
contratista:BRUNO 
CARPIO URVINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:555000.0, 
importe_modifica
do:555000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:828.0}}

{1328122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328134 Proyecto de inversión 80400.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80400.91, 
modificado:80400.91}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN  DE 
ACTIVIDADES FÍSICAS - 265836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

265836 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO EL 
TUNDO, 92650EL 
TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL PUERTO- 
-LA PEZMA- 
PUEBLO NUEVO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
TUNDO, lon:-
98.30804838, 
lat:20.54275403}}

14-05-2018 16-06-2018 80,400.91               80,400.91                 80,400.91               80,400.91               80,400.91               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43038, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:80400.91, 
importe_modifica
do:80400.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1328134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328230 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL SAN JOSE TLAPEXCATL - 
266273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

266273 N 0 0 323 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN JOSE 
TLAPEXCATL- SAN 
JOSE TLAPEXCATL 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 1 + 225 
RANCHERIA SAN 
JOSE TLAPEXCATL, 
91620SAN JOSÉ 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOSAN JOSE 
TLAPEXCALT, lon:-
96.99105039, 
lat:19.32300891}}

06-06-2018 06-07-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-026-
AD/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.5}}

{1328230/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328539 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:201884.94}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 268102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

268102 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGNOLIA 
INTERIOR SN 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y CALLE ABRAHAM 
I. SALAMANCA, 
CALLE CLAVELES 
DE LA ESQUINA DE 
LAS CALLES 
MAGNOL, lon:-
96.33304391, 
lat:19.08625758}}

27-09-2018 26-10-2018 201,884.94             201,884.94               201,884.94             201,884.94             201,884.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-020/2018, 
contratista:CONST
RUELECTRICA E 
INMOBILIARIA 
MARTZPOL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:201884.94, 
importe_modifica
do:201884.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1328539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329008 Proyecto de inversión 1338861.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1338861.47, 
modificado:1338861.47}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 
EL REMOLINO - 269929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

269929 N 0 0 1225 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:93, 
direccion:CALLE 
SAN JUAN 
BAUTISTA PUEBLO 
REMOLINO, 
93536EL 
REMOLINO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAN JUAN 
BAUTISTA 
Y,MEJORAMIENTO 
DEL CENTRO DE 
SALUD DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
REMOLINO, lon:-
97.21159328, 
lat:20.3922172}}

14-09-2018 14-12-2018 1,338,861.47          1,338,861.47            1,338,861.47          1,338,861.47          1,338,861.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240759, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1338861.47
, 
importe_modifica
do:1338861.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329554 Proyecto de inversión 219784.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219784.37, 
modificado:219784.37}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL LOS ÁLAMOS LA 
BALDEZA - 271169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

271169 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.1, 
meta_modificada:
1.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LOS 
ALAMOS- LA 
BALDEZA MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 850 
PUEBLO LA 
BALDEZA, 92650LA 
BALDEZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
Y CAMINO 
CAMINO RURAL 
LOS ALAMOS-LA 
BALDE, lon:-
98.35284198, 
lat:20.42837578}}

12-04-2018 04-05-2018 219,784.37             219,784.37               219,784.37             219,784.37             219,784.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980046, 
contratista:CONST
RUELECTRIC 
MAVJAO S.A. DE 
C.V. , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:219784.37, 
importe_modifica
do:219784.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.1}}

{1329554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329671 Proyecto de inversión 1156549.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1156549.42, 
modificado:1156549.42}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
GUARNICIONES BANQUETAS  
EN CALLE ISLA   ISABEL E ISLA  
MISTERIOSA COL EL  BATAN - 
271439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

271439 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1119.1, 
meta_modificada:
1119.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ISLA ISABEL 
COLONIA EL 
BATAN, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ISLA 
MISTERIOSA Y 
CALLE ISLA 
ISABEL,CONSTRUC
CION DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO 
GUARNICIONES, 
BANQUETAS EN 
CALLE ISLA ISABEL 
E ISLA MISTERI, 
lon:-97.33709622, 
lat:20.44522201}}

11-06-2018 10-07-2018 1,156,549.42          1,156,549.42            1,156,549.42          1,156,549.42          1,156,549.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240772, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1156549.42
, 
importe_modifica
do:1156549.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1119.17}}

{1329671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330256 Proyecto de inversión 204221.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204221.55, 
modificado:204221.55}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL ACCESO A LA ESCUELA 
PRIMARIA - 272803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

272803 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.48, 
meta_modificada:
0.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:24, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MONTE BUENO- 
ACCESO A LA 
PRIMARIA 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 480 
PUEBLO MONTE 
BUENO, 
92650MONTE 
BUENO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL PUERTO-
LA PEZMA-PUEBLO 
NUEVO, CAMI, lon:-
98.27635833, 
lat:20.54741936}}

12-04-2018 28-04-2018 204,221.55             204,221.55               204,221.55             204,221.55             204,221.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980049, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ZACVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:204221.55, 
importe_modifica
do:204221.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.48}}

{1330256/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301330270 Proyecto de inversión 692559.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:692559.89, 
modificado:692559.89}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS GUARNICIONES Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA PRIVADA DE REFORMA - 
272815

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272815 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:511.0, 
meta_modificada:
511.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA DE 
REFORMA BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
REFORMA Y,CALLE 
REFORMA ANTES 
DE LLEGAR A 
COLON Y SANTA 
INEZ SE 
ENCUENTRA UNA 
PRIVADA, lon:-
97.09469526, 
lat:19.639602}}

13-04-2018 13-07-2018 692,559.89             692,559.89               692,559.89             692,559.89             692,559.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/IR/
2018-0123, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:420503.09, 
importe_modifica
do:420503.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:511.0}}

{1330270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330285 Proyecto de inversión 420503.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420503.09, 
modificado:420503.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 
GUARNICIONES EN PRIVADA DE 
HIDALGO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 272831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272831 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:231.57, 
meta_modificada:
231.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
HIDALGO BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO 
Y,CALLE HIDALDO 
PASANDO LA 
GASOLINERA Y 
ANTES DE LLEGAR 
A AL ENTRADA DEL 
CAMINO A SAN 
MIGUEL, lon:-
97.11135509, 
lat:19.63705388}}

15-05-2018 15-07-2018 420,503.09             420,503.09               420,503.09             420,503.09             420,503.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/IR/
2018-0123, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:420503.09, 
importe_modifica
do:420503.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:231.5}}

{1330285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330630 Proyecto de inversión 2173483.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2173483.5, 
modificado:2173483.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD LAS PALOMAS BAJO 
PALOMAS MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 273322

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

273322 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:56, 
direccion:CALLE 
ALLENDE 
RANCHERIA LAS 
PALOMAS (RUTILO 
GARCÍA), 95917LAS 
PALOMAS (BAJO 
PALOMA), 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA CALLE 
ALLENDE CALLES 
BENITO JUAREZ, 
MIGUEL H, lon:-
94.90074406, 
lat:18.14726357}}

21-06-2018 14-08-2018 2,173,483.50          2,173,483.50            2,173,483.50          2,173,483.50          2,173,483.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490052, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:2173483.5, 
importe_modifica
do:2173483.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:27.0}}

{1330630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331513 Proyecto de inversión 2182761.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2182761.78, 
modificado:2182761.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD LA ESTRIBERA 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
274867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274867 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO LA 
ESTRIBERA, 
95925LA 
ESTRIBERA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
OCHOA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE LA 
ESTRIBERA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CALLE HERNANDEZ 
OCHOA, EMILIANO 
ZAPATA PUEBLO 
LA ES, lon:-
94.88854789, 
lat:18.11718141}}

06-06-2018 17-07-2018 2,182,761.78          2,182,761.78            2,182,761.78          2,182,761.78          2,182,761.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490023, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROVEEDORA 
OAXACA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:2182761.78
, 
importe_modifica
do:2182761.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:27.0}}

{1331513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332138 Proyecto de inversión 1195209.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195209.11, 
modificado:1195209.11}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL EN EL ARROYO LAS 
CAPUCHINAS - 276207

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

276207 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
107.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MILPA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
95760SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGRARISTA 
Y CALLE 
AGRARISTA,LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE MILPA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
SAN AN, lon:-
95.20076471, 
lat:18.44318745}}

19-03-2018 28-12-2018 1,195,209.11          1,195,209.11            1,195,209.11          1,195,209.11          1,195,209.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
22, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DIRI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1195209.11
, 
importe_modifica
do:1195209.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:107.4}}

{1332138/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301332610 Proyecto de inversión 1648254.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1648254.59, 
modificado:1648254.59}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE PASO LA UNO 
I  TIHUATLAN  VER - 277293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277293 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:98, 
direccion:EJIDO 
PASO LA UNO I, 
00000PASO LA 
UNO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 20 
MINIUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 7.8 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
NACIONAL 
MEXICO TUXPAN Y 
PASANDO POR LA 
LA COMUNIDAD 
DEL HORCON, lon:-
97.52365984, 
lat:20.74568126}}

08-05-2018 21-07-2018 1,648,254.59          1,648,254.59            1,648,254.59          1,648,254.59          1,648,254.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
009, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1648254.59
, 
importe_modifica
do:1648254.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332632 Proyecto de inversión 408575.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408575.27, 
modificado:408575.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE ENCINO GACHO EN EL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ - 277370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

277370 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:4, 
direccion:PRIVADA 
ENCINO GACHO 
BARRIO ENCINO 
GACHO, 
91335ENCINO 
GACHO, LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LLE
GANDO A ENCINO 
GACHO POR 
DONDE ESTA LA 
CRUZ A MANO 
IZQUIERDA, lon:-
97.07816257, 
lat:19.63385055}}

03-09-2018 14-12-2018 408,575.27             408,575.27               408,575.27             408,575.27             408,575.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0134, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:408575.27, 
importe_modifica
do:408575.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1332632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332767 Proyecto de inversión 764388.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:764388.15, 
modificado:764388.15}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN BARRIO 
DEL VALLE PRIMERA ETAPA - 
277616

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

277616 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
TLATILPAKILÓMET
RO 3 + 200 
PUEBLO TLATILPA, 
94775TLATILPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y,CALLE 
ACCESO A BARRIO 
DEL VALLE, lon:-
97.14318461, 
lat:18.73415784}}

14-08-2018 29-09-2018 764,388.15             764,388.15               764,388.15             764,388.15             764,388.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70074, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:764388.15, 
importe_modifica
do:764388.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1332767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333087 Proyecto de inversión 249962.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249962.74, 
modificado:249962.74}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE OCELOTA - 
278128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

278128 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
172.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:59, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
RANCHERIA 
OCELOTA, 
95816OCELOTA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE URIBE, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA , lon:-
95.28604957, 
lat:18.40146192}}

19-03-2018 28-12-2018 249,962.74             249,962.74               249,962.74             249,962.74             249,962.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
049, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
VASCONCELOS GIL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:249962.74, 
importe_modifica
do:249962.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:172.41}}

{1333087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333532 Proyecto de inversión 163073.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163073.25, 
modificado:163073.25}}

REHABILITACION DE TECHADO 
FIRME EN VIVIENDA CON UN 
AREA A CUBRIR - 278881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278881 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA DOS 
CAMINOS, 
94920DOS 
CAMINOS, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
OMEALCA 
Y,ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 1 
CARRETERA 
FEDERAN 
CUICHAPA-
OMEALCA A 5 
MINUTOS DE LA 
CAB, lon:-

09-07-2018 11-08-2018 163,073.25             163,073.25               163,073.25             163,073.25             163,073.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0014, 
contratista:ING. 
JUAN CARLOS 
PEREZ 
NAVARRETE, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:163073.25, 
importe_modifica
do:163073.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1333532/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333562 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
ATZOMPA BARRIO LOHUIZCA - 
278948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

278948 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:446.1, 
meta_modificada:
446.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
BARRIO 
LOHUIZCAKILÓME
TRO 0 + 900 
BARRIO ATZOMPA, 
94770ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,CARRETERA SIN 
NOMBRE ACCESO 
A BARRIO 
LOHUIZCA, lon:-
97.17732902, 
lat:18.732593}}

10-07-2018 24-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70008, 
contratista:RANUL
FO PEREZ 
ROSALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:446.1}}

{1333562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333646 Proyecto de inversión 5164282.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5164282.49, 
modificado:5164282.49}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
ANTONIO LUNA - 279118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279118 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GALEANA 
COLONIA 
ANTONIO LUNA, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
GALEANA Y CALLE 
GUADALUPANA, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO 1.3 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA AV. 
SANTOS 
DEGOLLADO. 
HASTA , lon:-
97.04462052, 
lat:19.08029111}}

22-05-2018 31-07-2018 5,164,282.49          5,164,282.49            5,164,282.49          5,164,282.49          5,164,282.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0063, 
contratista:CORPI
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:5164282.49
, 
importe_modifica
do:5164282.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333716 Proyecto de inversión 1405426.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1405426.6, 
modificado:1405426.6}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
EL OLVIDO - 279285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279285 N 0 0 590 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
TETELZINGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 17 + 100 
PUEBLO EL 
OLVIDO, 94140EL 
OLVIDO (SAN 
FRANCISCO), 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,17.1 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA AV. 
VENITO JUAREZ 
PASAR POR LA L, 
lon:-97.11165869, 
lat:19.02796608}}

05-09-2018 05-10-2018 1,405,426.60          1,405,426.60            1,405,426.60          1,405,426.60          1,405,426.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0065, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1405426.6, 
importe_modifica
do:1405426.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1333716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333794 Proyecto de inversión 1218653.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1218653.79, 
modificado:1218653.79}}

AMPLIACION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE BENITO JUAREZ 
EN LA LOCALIDAD DE MEDIAS  
AGUAS - 279434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279434 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1291.7, 
meta_modificada:
1291.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:26, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
MEDIAS AGUAS, 
96150MEDIAS 
AGUAS, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MEDIAS AGUAS, 
lon:-95.02803482, 
lat:17.66764645}}

04-05-2018 12-06-2018 1,218,653.79          1,218,653.79            1,218,653.79          1,218,653.79          1,218,653.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0007, 
contratista:Corpor
ativo Logistico 
Comercializador, 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:1245854.16
, 
importe_modifica
do:1218653.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1291.7}}

{1333794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334053 Proyecto de inversión 607950 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:607950.0, 
modificado:607950.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CUAUHTEMOC 
CLAVE  DE LA COMUNIDAD DE  
PASO LA UNO II TIHUATLAN 
VER - 280038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280038 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:138, 
direccion:EJIDO 
PASO LA UNO II, 
00000PASO LA 
UNO II, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
Y,TOMAR LA 
CARRETERA 
NACIONAL 
MEXICO TUXPAN A 
10 MINUTOS DE 
CAMINO EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
CUAUHTEMOC 
CLAVE 
30DPR4665W DE 
LA COMUNIDAD 
DE P, lon:-
97.52703471, 
l }}

07-05-2018 05-07-2018 607,950.00             607,950.00               607,950.00             607,950.00             607,950.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
033, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:607950.0, 
importe_modifica
do:607950.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334053/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334272 Proyecto de inversión 497366.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497366.33, 
modificado:497366.33}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LAS CALLES 
EMILIANO ZAPATA E 
INDEPENDENCIA DE LA 
COMUNIDAD DE NUEVO 
PROGRESO KM DOCE 
TIHUATLAN  VER - 280703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280703 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:42, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO NUEVO 
PROGRESO, 
92911NUEVO 
PROGRESO 
(KILÓMETRO 12), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE
JON 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS,A 18 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 13 
KM SOBRE 
CARRETERA , lon:-
97.50763535, 
lat:20.61215942}}

19-07-2018 20-07-2018 497,366.33             497,366.33               497,366.33             497,366.33             497,366.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
044, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:497366.33, 
importe_modifica
do:497366.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1334272/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334472 Proyecto de inversión 999926.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999926.06, 
modificado:999926.06}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE DOMO EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
CLAVE DTVR  DE LA LOCALIDAD 
DE LAZARO CARDEN - 281292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281292 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 
92917GENERAL 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
AUN COSTADO 
DEL CAMPO 
DEPORTIVO,A UN 
COSTADO DE LA 
CAMPO 
DEPORTIVO,A 23 
MINUTOS DE LA 
CA, lon:-
97.48548812, 
lat:20.57360584}}

07-06-2018 21-07-2018 999,926.06             999,926.06               999,926.06             999,926.06             999,926.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
065, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:999926.06, 
importe_modifica
do:999926.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334707 Proyecto de inversión 606188.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:606188.86, 
modificado:606188.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL SECTOR VILLA HERMOSA Y 
MORELOS - 281853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

281853 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SECTOR VILLA 
HERMOSA 
COLONIA 
MORELOS, 
93340POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LOCALIZA EN EL 
SECTOR VILLA 
HERMOSA Y 
MORELOS, lon:-
97.47350621, 
lat:20.52893647}}

02-04-2018 02-05-2018 606,188.86             606,188.86               606,188.86             606,188.86             606,188.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310027, 
contratista:AGUSTI
N JULIAN SANCHEZ 
SOLIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:606188.86, 
importe_modifica
do:606188.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1334707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334856 Proyecto de inversión 402295.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:402295.53, 
modificado:402295.53}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
AUSTREBERTA RENTERÍA CLAVE  
DEL SECTOR CUATRO DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA  
TIHUATLAN VER - 282161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282161 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
GONZALEZ 
ORTEGA EJIDO 
TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ARISTA Y,A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KM DE LA 
CARRETERA POZA 
RICA-TAMPICO-
MARTINEZ 
ENTRANDO POR 
CALLE GONZ, lon:-
97.47430717, 
lat:20.56210342}}

02-05-2018 30-06-2018 402,295.53             402,295.53               402,295.53             402,295.53             402,295.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
088, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:402295.53, 
importe_modifica
do:402295.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334856/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335043 Proyecto de inversión 919404.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:919404.37, 
modificado:919404.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE PRIMERA OCTAVIO 
PÉREZ GONZÁLEZ ENTRE LA 
CALLE FRANCISCO OCTAVIO 
PÉREZ GONZÁLEZ Y LA CALLE S - 
282550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282550 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1009.0, 
meta_modificada:
1009.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
OCTAVIO PÉREZ 
GONZÁLEZ 
COLONIA 6 DE 
ENERO, 95726SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE OCTAVIO 
PÉREZ GONZÁLEZ Y 
CALLE FRANCISCO 
OCTAVIO PÉREZ 
GONZÁLEZ, CALLE 
SEGUNDA 
OCTAVIO PÉREZ 
GONZÁLEZ EL 
PROYEC, lon:-
95.20658411, 
lat:18.45731432}}

19-03-2018 28-12-2018 919,404.37             919,404.37               919,404.37             919,404.37             919,404.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
94, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1049033.84
, 
importe_modifica
do:1049033.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1009.0}}

{1335043/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335409 Proyecto de inversión 755527.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:755527.57, 
modificado:755527.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC LOS MANGOS - 283226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

283226 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 4 
DE MARZO 
PUEBLO LOS 
MANGOS, 
95864LOS 
MANGOS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MANGOS LA OBRA 
CONSTRUCCION 
DE 13 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.12075547, 
lat:18.24776292}}

28-08-2018 26-10-2018 755,527.57             755,527.57               755,527.57             755,527.57             755,527.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
1/18, contratista:C. 
LEIDY LISSET 
RAMIREZ CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:755527.57, 
importe_modifica
do:755527.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1335409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335446 Proyecto de inversión 245544.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:245544.93, 
modificado:245544.93}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ALTAMIRANO ENTRE 
CALLE BENIO JUAREZ Y CALLE 
CUAUHTEMOC BARRIO 
PETROLEO - 283312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

283312 N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:116.9, 
meta_modificada:
116.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALTAMIRANO 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE VERACRUZ 
UBICADO EN LA 
CALLE 
ALTAMIRANO DEL 
BARRIO EL 
PRETROLEO 
FRENTE AL 
PARQUE , lon:-
94.95729473, 
lat:17.88256343}}

16-04-2018 05-05-2018 245,544.93             245,544.93               245,544.93             245,544.93             245,544.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0051, 
contratista:Gabriel 
Montiel Morales, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Saula de Alemán, 
Ver, 
monto:267734.32, 
importe_modifica
do:245544.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:116.9}}

{1335446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335634 Proyecto de inversión 171963.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171963.31, 
modificado:171963.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE DIANA 
LAURA EN LA COMUNIDAD DE 
PLAN DE AYALA TIHUATLAN 
VER - 283687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

283687 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:114.0, 
meta_modificada:
114.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
DIANA LAURA 
EJIDO PLAN DE 
AYALA, 92912PLAN 
DE AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE C-
1,A 28 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 21 KM 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
ENTRANDO POR 
AV EJERCITO MEXI, 
lon:-97.46718982, 
lat:20.5502124}}

07-05-2018 31-05-2018 171,963.31             171,963.31               171,963.31             171,963.31             171,963.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
105, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:171963.31, 
importe_modifica
do:171963.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:114.0}}

{1335634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335690 Proyecto de inversión 372299.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372299.96, 
modificado:372299.96}}

REAHIBILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS 
HEROES DEL SECTOR DOS DE 
TOTOLAPA  TIHUATLAN VER - 
283845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

283845 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:206.0, 
meta_modificada:
212.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
HEROICO COLEGIO 
MILITAR,A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 21 KM 
SOBRE LA 
CARRETRA 
NACIONAL 
MEXICO TUXPAN 
ENTRANDO P, lon:-
97.48167907, 
lat:20.53988431}}

19-07-2018 12-08-2018 372,299.96             372,299.96               372,299.96             372,299.96             372,299.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
106, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:372299.96, 
importe_modifica
do:372299.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:212.35}}

{1335690/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336362 Proyecto de inversión 584236.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:584236.78, 
modificado:584236.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC CUATOTOLAPAN ESTACION 
PUEBLO NUEVO - 285366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285366 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:101, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
CUATOTOLAPAN 
VIEJO (PUEBLO 
NUEVO), 
95856CUATOTOLA
PAN VIEJO 
(PUEBLO NUEVO), 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HERORES Y CALLE 
FRANCISCO 
VILLA,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE ESTACION 
CUAT, lon:-
95.26716934, 
lat:18.1449257}}

02-08-2018 30-09-2018 584,236.78             584,236.78               584,236.78             584,236.78             584,236.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
2/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:584236.78, 
importe_modifica
do:584236.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1336362/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336406 Proyecto de inversión 2195836.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2195836.8, 
modificado:2195836.8}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN AVENIDA 
MANUEL AVILA CAMACHO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
285429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VER

285429 N 0 0 18600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:660.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
INTERIOR SN 
CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,REH
ABILITACION DE 
RED DE AGUA 
POTABLE Y 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
AVENIDA MANUEL 
AVILA CAMACHO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.02717952, 
lat:19.00874155}}

12-09-2018 29-12-2018 2,195,836.80          2,195,836.80            2,195,836.80          2,195,836.80          2,195,836.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620055, 
contratista:MANTE
NIMIENTOS & 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES RF S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:2195836.8, 
importe_modifica
do:2195836.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:660.0}}

{1336406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336436 Proyecto de inversión 519223.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519223.96, 
modificado:519223.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA DOS CAÑOS LA BOCA 
Y EL RINCON - 285482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285482 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CIUDAD DOS 
CAÑOS, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
MIGUEL 
ALEMAN,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO LA 
CONSTRUCCION 
DE 9 CUARTOS 
PARA , lon:-
95.14123012, 
lat:18.15426749}}

06-08-2018 19-09-2018 519,223.96             519,223.96               519,223.96             519,223.96             519,223.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
7/18, 
contratista:CONTR
ATISTAS DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:519223.96, 
importe_modifica
do:519223.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1336436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336503 Proyecto de inversión 1322409.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1322409.82, 
modificado:1322409.82}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HDRAULICO EN LA CALLE 
LAZARO CARDENAS ENTRE 
JORGE BERNAL Y FRANCISCO 
VILLA DE LA LOCALIDAD DE 
VISTA HE - 285576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

285576 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:75, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 
95835VISTA 
HERMOSA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
JORGE BERNAL, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
LAS CAL, lon:-
95.32015739, 
lat:18.42708458}}

03-07-2018 31-08-2018 1,322,409.82          1,322,409.82            1,322,409.82          1,322,409.82          1,322,409.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0116
, 
contratista:SERGIO 
SEBA ALBAÑIL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1222409.82
, 
importe_modifica
do:1322409.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1500.0}}

{1336503/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301336609 Proyecto de inversión 734526.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:734526.88, 
modificado:734526.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC LOMA DE ORO - 285745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285745 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
BELIZARIO 
DOMINGUEZ 
PUEBLO LOMA DE 
ORO, 95863LOMA 
DE ORO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BARTOLO 
ESCRIBANO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA,S
E REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE ORO LA 
CONSTRUCCION 
DE 15 CUARTO 
DORMITOR, lon:-
95.23658777, 
lat:18.27409101}}

01-08-2018 29-09-2018 734,526.88             734,526.88               734,526.88             734,526.88             734,526.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
4/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:734526.88, 
importe_modifica
do:734526.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1336609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336768 Proyecto de inversión 525000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525000.0, 
modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA - 286017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

286017 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DANTE DELGADO 
Y,CALLE DANTE 
DELGADO DE LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72608773, 
lat:18.96320175}}

10-06-2018 27-07-2018 525,000.00             525,000.00               525,000.00             525,000.00             525,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250050, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:525000.0, 
importe_modifica
do:525000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1336768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337093 Proyecto de inversión 75471.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75471.21, 
modificado:75471.21}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CAMINO 
POTRERILLO  EL SAUCE 
LOCALIDAD POTRERILLO - 
286742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286742 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
EDUARDO MOLINA 
PUEBLO 
CUIYACHAPA, 
94140POTRERILLO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,17.3 
KM DESDE 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR EL 
CAMINO 
COSCOMATEPEC 
CUIYACHAPA. 
PASARA POR LAS 
LOCALIDADES DE 
BARRIO NUEVO. 
SAN NICOLAS 
TETELZI, lon:-
97.16674687, 
lat:19.05989962}}

01-08-2018 15-08-2018 75,471.21               75,471.21                 75,471.21               75,471.21               75,471.21               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0072, 
contratista:RODRI
GUEZ CASTRO 
JOSE JACOBO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:75471.21, 
importe_modifica
do:75471.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1337093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337346 Proyecto de inversión 2437595.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2437595.52, 
modificado:2437595.52}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
DOMINGO RUIZ  DE LA 
LOCALIDAD DEL TEJAR 
MUNICIPIO DE MEDELLIN DE 
BRAVO - 287139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

287139 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2313.0, 
meta_modificada:
2031.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
FERROCARRILES Y 
CALLE TULIPANES, 
CAMINO PASO 
COLORADO CALLES 
VARIAS DE LA 
COLONIA 
DOMINGO RUIZ, 
lon:-96.1557584, 
lat:19.07541475}}

14-09-2018 12-12-2018 2,437,595.52          2,437,595.52            2,437,595.52          2,437,595.52          2,437,595.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
019/18, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:2437595.52
, 
importe_modifica
do:2437595.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2031.0}}

{1337346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337418 Proyecto de inversión 2450716.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2450716.61, 
modificado:2450716.61}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
FERROCARRIL Y CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA LOCALIDAD 
ESTACIÓN JUANITA - 287279

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

287279 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3232.5, 
meta_modificada:
3232.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:CALLE 
FERROCARRIL 
RANCHERIA 
JUANITA, 
96146ESTACIÓN 
JUANITA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
FERROCARRIL Y 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE MARCELO 
GOMEZ ALEMAN, 
CALLE 
CONSTITUCION SE 
UBICA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
JUA, lon:-
95.21821731, 
lat:17.81098566}}

02-07-2018 15-08-2018 2,450,716.61          2,450,716.61            2,450,716.61          2,450,716.61          2,450,716.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420076, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:2450716.61
, 
importe_modifica
do:2450716.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3232.56}}

{1337418/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301337424 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
287287

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

287287 N 0 0 126 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:95, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION 
TLACUILOLA, 
00000TLACUILOLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, 
CAMINODIFERENT
ES CAMINOS 
PEATONALES S 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBREDE 
LA LOCALIDAD DE 
TLACUILOLA, lon:-
96.90742255, 
lat:18.74172446}}

15-05-2018 20-07-2018 550,000.00             550,000.00               550,000.00             550,000.00             550,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010021, 
contratista:C. 
FERNANDO 
CALIHUA CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:336.0}}

{1337424/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337504 Proyecto de inversión 952325.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:952325.83, 
modificado:952325.83}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
PARAISO I  DE LA LOCALIDAD 
DEL TEJAR MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE BRAVO - 287391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

287391 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
733.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
JOSE AZUETA 
PUEBLO EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO 
REAL Y CALLE 
AGUSTIN DE 
ITURBIDE, CALLE 
FERROCARRIL 
CALLES CAMINO 
REAL AGUSTIN DE 
ITURBIDE, 
MARTIRES DE RIO 
BLACO Y JOSE 
AZUETA, lon:-
96.16206464, 
lat:19.07917401}}

14-09-2018 12-12-2018 952,325.83             952,325.83               952,325.83             952,325.83             952,325.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
018/18, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:952325.83, 
importe_modifica
do:952325.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:733.0}}

{1337504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338213 Proyecto de inversión 228950.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228950.68, 
modificado:228950.68}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
BASICOS ELECTRICIDAD EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO I COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 288596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288596 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MAURILIO 
CORTES, CALLE 
ABASOLO SE 
ENCUENTRA 
JUSTO FRENTE AL 
PARQUE MUNICIP, 
lon:-95.40333618, 
lat:17.98918526}}

21-09-2018 21-10-2018 228,950.68             228,950.68               228,950.68             228,950.68             228,950.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940063, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:228950.68, 
importe_modifica
do:228950.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1338213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338430 Proyecto de inversión 70319.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70319.32, 
modificado:70319.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
288978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

288978 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
TRAMO 
CARRETERO 
NARANJOS - 
CHONTLA, lon:-
97.81036211, 
lat:21.34387624}}

25-09-2018 24-10-2018 70,319.32               70,319.32                 70,319.32               70,319.32               70,319.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500046_IR_10
_C24, 
contratista:ALFRED
O CALDERON MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:70319.32, 
importe_modifica
do:70319.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1338430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338453 Proyecto de inversión 434461.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:434461.19, 
modificado:434461.19}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL 
TELEBACHILLERATO EN LA 
COMUNIDAD DE VILLA 
GUERRERO - 289007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

289007 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:69, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
RANCHERIA VILLA 
GUERRERO, 
96145EJIDO VILLA 
GUERRERO 
MELCHOR 
OCAMPO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
Y,UBICADA A LA 
ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
95.21572925, 
lat:17.58467278}}

02-07-2018 31-08-2018 434,461.19             434,461.19               434,461.19             434,461.19             434,461.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420092, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
SA DE CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:434461.19, 
importe_modifica
do:434461.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1338453/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338463 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL PRIMERA ETAPA 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA LEONA 
VICARIO - 289032

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

289032 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ 
COLONIA COL. LA 
AURORA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ Y CALLE 
BENITO JUAREZ,  
SE ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA POR EL 
LUGARCOMO EL 
ASERRADERO, lon:-
96.93845181, 
lat:19.64759119}}

23-10-2018 30-11-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0014, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.0}}

{1338463/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339313 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA EL 
ESCOLIN - 290486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

290486 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:38, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ESCOLÍN, 
93532EL ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
EL ESCOLIN 
CLAVE30DTV0750R
, lon:-97.35502743, 
lat:20.47869202}}

23-05-2018 21-07-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240808, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1339313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339451 Proyecto de inversión 646566.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:646566.57, 
modificado:646566.57}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ 
CLAVE  DE LA COMUNIDAD LA 
CONSTITUCION TIHUATLAN 
VER - 290704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

290704 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CONSTITUCIÓN, 
92914CONSTITUCI
ÓN, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 52 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 41 
KMS DE LA 
CARRTERA 
MEXICO-TUXPAN 
PASANDO POR LA 
LOCALIDAD PALO 
DE ROSA., lon:-
97.64877667, 
lat:20.56885464}}

02-07-2018 15-08-2018 646,566.57             646,566.57               646,566.57             646,566.57             646,566.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
148, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:646566.57, 
importe_modifica
do:646566.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339601 Proyecto de inversión 278130.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278130.32, 
modificado:278130.32}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL EJIDO LAZARO 
CARDENAS DEL RIO SANTA FE 
KILOMETRO OCHO ENTRE 
CARRETERA AL AEROPUERTO Y 
LA ENTRADA A HUIZOT - 
291048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

291048 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:150, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SANTA FE 
KILOMETRO OCHO, 
00000SANTA FE 
(KILÓMETRO 8), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
Y,A 18 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 16 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEXICO 
TUXPAN, lon:-
97.49273624, 
lat:20.58879245}}

19-07-2018 15-08-2018 278,130.32             278,130.32               278,130.32             278,130.32             278,130.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
149, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:278130.32, 
importe_modifica
do:278130.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1339601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339671 Proyecto de inversión 317984.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317984.97, 
modificado:317984.97}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE AV JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV 
MORELOS - 291194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA VER

291194 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
XUCHIL, 94700SAN 
JOSÉ SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
AVENIDA 
MORELOS,CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE 
AVENIDAS JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
MORELO, lon:-
97.23542884, 
lat:18.88945265}}

02-07-2018 31-08-2018 317,984.97             317,984.97               317,984.97             317,984.97             317,984.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990023, 
contratista:GAMEZ 
MARTINEZ JOSE 
LUIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:317984.97, 
importe_modifica
do:317984.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1339671/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339732 Proyecto de inversión 3510300.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3510300.2, 
modificado:3510300.2}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE CAÑADA RICA 
PRIMERA ETAPA - 291314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291314 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:19, 
direccion:EJIDO 
CAÑADA RICA, 
92770CAÑADA 
RICA, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE CAÑADA RICA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.47523779, 
lat:20.82400047}}

03-09-2018 31-12-2018 3,510,300.20          3,510,300.20            3,510,300.20          3,510,300.20          3,510,300.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890005, 
contratista:TORAN
G 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:3510300.2, 
importe_modifica
do:3510300.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340245 Proyecto de inversión 527748.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:527748.62, 
modificado:527748.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC LA CONCEPCION - 292326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

292326 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO LA 
CONCEPCIÓN, 
95854LA 
CONCEPCIÓN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 8 DE 
DICIEMBRE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE,SE 
REALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
CONCEPCION LA 
CONSTRUCCION 
DE 9 CUARTOS 
PARA BAÑ, lon:-
95.20814601, 
lat:18.0901576}}

20-06-2018 09-08-2018 527,748.62             527,748.62               527,748.62             527,748.62             527,748.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
5/18, contratista:C. 
ANTONINO TON 
TOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:527748.62, 
importe_modifica
do:527748.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1340245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340597 Proyecto de inversión 4379561.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4379561.74, 
modificado:4379561.74}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA EN LA COLONIA 
AMPLIACION ANTORCHISTAS - 
293008

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293008 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
AMPLIACION 
ANTORCHISTAS, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
AMPLIACION 
ANTORCHISTAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.38249946, 
lat:20.96574482}}

02-07-2018 29-09-2018 4,379,561.74          4,379,561.74            4,379,561.74          4,379,561.74          4,379,561.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890010, 
contratista:C. 
BRIAN MANUEL 
PÉREZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:4379561.74
, 
importe_modifica
do:4379561.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341587 Proyecto de inversión 1763625.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1763625.82, 
modificado:1763625.82}}

CONSTRUCCION DE DREN 
PLUVIAL EN CALLE JUAN DE LA 
BARRERA ENTRE CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE HEROICO 
COLEGIO MILITAR COL NIÑOS 
HEROES - 295104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

295104 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
NIÑOS HÉROES, 
92770ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
HEROICO COLEGIO 
MILITAR,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA NIÑOS 
HÉROES 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.4456137, 
lat:20.9637983}}

08-06-2018 21-08-2018 1,763,625.82          1,763,625.82            1,763,625.82          1,763,625.82          1,763,625.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890019, 
contratista:BRIAN 
MANUEL PÉREZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:1763625.82
, 
importe_modifica
do:1763625.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1341587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342577 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:849668.23}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
SANITARIOS EN COBAEV NO 
TREINTA Y DOS DR LUIS 
LADRON DE GUEVARA 
UBICADO EN FRACC KAWATZIN 
VALENCIA - 296811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 296811 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
FRACCIONAMIENT
O COATZINTLA 
CENTRO, 
93160COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA A SAN 
ANDRES Y CALLE 
LATAMAT 
PONIENTE,FRACCI
ONAMIENTO 
KAWATZIN 
VALENCIA, lon:-
97.45317876, 
lat:20.48035849}}

01-06-2018 30-11-2018 849,668.23             849,668.23               849,668.23             849,668.23             849,668.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0321, 
contratista:Fernan
do Martínez 
Rivera, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:849671.87, 
importe_modifica
do:849668.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342594 Proyecto de inversión 145777.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:145777.68, 
modificado:145777.68}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE GENERAL 
FRANCISCO SILVA ENTRE LA 
CALLE DEMETRIO RUIZ 
MALERVA Y LA ZANJA COL SOL 
DE JUST - 296845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

296845 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
GENERAL 
FRANCISCO SILVA 
COLONIA SOL DE 
JUSTICIA, 
92770ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DEMETRIO 
RUIZ MALERVA Y 
CERRADA LA 
ZANJA,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA SOL DE 
JUSTICIA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
T, lon:-
97.45185662, 
lat:20.95216523}}

01-06-2018 14-08-2018 145,777.68             145,777.68               145,777.68             145,777.68             145,777.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890023, 
contratista:C. 
RAÚL BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:145777.68, 
importe_modifica
do:145777.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.0}}

{1342594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342817 Proyecto de inversión 580042.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580042.75, 
modificado:580042.75}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC CUATOTOLAPAN ESTACION 
- 297282

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297282 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
ACAHUALES 
PUEBLO 
CUATOTOLAPAN 
ESTACIÓN, 
95855CUATOTOLA
PAN ESTACIÓN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CUATOTOLAPAN 
ESTACION LA 
CONSTRUCCION 
DE 10 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE V, lon:-
95.3011119, 
lat:18.14627527}}

29-06-2018 27-08-2018 580,042.75             580,042.75               580,042.75             580,042.75             580,042.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
8/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:580042.75, 
importe_modifica
do:580042.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1342817/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343226 Proyecto de inversión 589856.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:589856.16, 
modificado:589856.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC CHACALAPAN - 297944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297944 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
CHACALAPAN, 
95857CHACALAPA
N, HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHACALAPAN LA 
CONSTRUCCION 
DE 12 CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.34072681, 
lat:18.23206146}}

18-09-2018 16-11-2018 589,856.16             589,856.16               589,856.16             589,856.16             589,856.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
9/18, 
contratista:CONTR
ATISTAS DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OVAMPO, VER., 
monto:589856.16, 
importe_modifica
do:589856.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1343226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343435 Proyecto de inversión 132127.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132127.26, 
modificado:132127.26}}

MEJORAMIENTO  DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA JULIO LOPEZ 
DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO 
DE SOCONUSCO VER - 298360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

298360 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA,A UN 
LADO DEL DIF 
MUNICIPAL, lon:-
94.87972327, 
lat:17.9607185}}

02-07-2018 27-07-2018 132,127.26             132,127.26               132,127.26             132,127.26             132,127.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450026, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:132127.26, 
importe_modifica
do:132127.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1343435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343763 Proyecto de inversión 685775.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685775.28, 
modificado:685775.28}}

CONSTRUCCION DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LAZARO 
CARDENAS MUNICIPIO DE 
PAJAPAN VER - 298844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 298844 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:19, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 95969LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOC. DE LAZARO 
CARDENAS, lon:-
94.62406956, 
lat:18.13620286}}

01-10-2018 05-11-2018 685,775.28             685,775.28               685,775.28             685,775.28             685,775.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
050, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:685775.28, 
importe_modifica
do:685775.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1343763/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343893 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:3675539.71}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE  
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE  Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO - 299060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

299060 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
CIUDAD COL. 
GABINO 
GONZÁLEZ, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
GARIZURIETA, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
REHABILITACIÓN 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO RED 
PRINCIPAL DE 
AGU, lon:-

17-09-2018 15-12-2018 3,675,539.71          3,675,539.71            3,675,539.71          3,675,539.71          3,675,539.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600174, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3875549.71
, 
importe_modifica
do:3675539.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343893/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344482 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA GLORIA - 
300258

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

300258 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
LA GLORIA, 
91620LA GLORIA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOLOCALIDA
D LA GLORIA, lon:-
97.0044024, 
lat:19.34885356}}

10-09-2018 31-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-010-
IR/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1344482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344544 Proyecto de inversión 969124.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:969124.26, 
modificado:969124.26}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO EN BOULEVARD 
DE ACCESO Y CALLES DE LA CD 
DE ISLA - 300353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

300353 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
ISLA CENTRO, 
95640ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA CIUDAD SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
SANTA CRUZ- 
SAYULA DE 
ALEMAN. A LA 
ALTURA DEL 
KILOMETRO 130., 
lon:-95.52779493, 
lat:18.02749537}}

07-08-2018 08-09-2018 969,124.26             969,124.26               969,124.26             969,124.26             969,124.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0034-2018, 
contratista:GUADA
LUPE CALDERON 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:969124.26, 
importe_modifica
do:969124.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1344544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345047 Proyecto de inversión 382533 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382533.0, 
modificado:382533.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
TEBANCO - 301079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301079 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:87, 
direccion:EJIDO 
TEBANCO, 
92775TEBANCO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
TEBANCO, lon:-
97.34475517, 
lat:20.75996409}}

03-09-2018 31-12-2018 382,533.00             382,533.00               382,533.00             382,533.00             382,533.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890081, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:382533.0, 
importe_modifica
do:382533.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1345047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346021 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA EN LAS ESC PRIMARIA 
COSNTITUCION Y REFORMA EN 
LA LOCALIDAD DE CASA 
QUEMADA - 302772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

302772 N 0 0 565 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
LOS GAVILANES 
RANCHERIA CASA 
QUEMADA, 
91623CASA 
QUEMADA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY, 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIOCALLE 
LOS GAVILANES, 
LOCALIDAD DE 
CASA QUEMADA, 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, VER, 
lon:-97.01985644, 
lat:19.32816081}}

10-09-2018 31-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-032-
IR/18, 
contratista:CONST
RUCTORA BUMELA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1346021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346222 Proyecto de inversión 1020000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1020000.0, 
modificado:1020000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA 
- 303188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

303188 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
PIEDRA PARADA, 
91620PIEDRA 
PARADA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOEN LA LOC. 
DE PIEDRA 
PARADA, lon:-
96.95770351, 
lat:19.34690519}}

10-09-2018 31-12-2018 1,020,000.00          1,020,000.00            1,020,000.00          1,020,000.00          1,020,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-037-
IR/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1920000.0, 
importe_modifica
do:1920000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1346222/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346423 Proyecto de inversión 670655.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:670655.28, 
modificado:670655.28}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE - 303551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303551 N 0 0 523 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
397.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:19, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
RANCHO POTRERO 
DEL BORDO 
(SANTA MARÍA), 
91237POTRERO 
DEL BORDO 
(SANTA MARÍA), 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
NIÑOS 
HEROES,CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ENTRE LA AV. 
MIGUEL HIDALG, 
lon:-96.97341764, 
lat:19.53865208}}

01-05-2018 30-06-2018 670,655.28             670,655.28               670,655.28             670,655.28             670,655.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/010, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:670655.28, 
importe_modifica
do:670655.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:397.0}}

{1346423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346649 Proyecto de inversión 512919.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512919.88, 
modificado:512919.88}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
TELESECUNDARIA ANTONIO 
BONILLA FRANCISCO EN LA 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO - 303890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303890 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
345.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:13, 
direccion:CALLE  
ESQ CON ABASOLO 
S/N LOCALIDAD DE 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO 
RANCHERIA 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO, 
93010ZOZOCOLCO 
DE GUERRERO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 
PROGRESO Y 
CALLE BENITO 
JUÁREZ,EL 
PLANTEL DONDE 
SE, lon:-
97.57211072, 
lat:20.10204418}}

16-07-2018 24-08-2018 512,919.88             512,919.88               512,919.88             512,919.88             512,919.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030032, 
contratista:C. 
GUILLERMO 
HERNANDEZ CRUZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:512919.88, 
importe_modifica
do:512919.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:345.5}}

{1346649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346759 Proyecto de inversión 356034.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:356034.42, 
modificado:356034.42}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 304208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304208 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:41, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ- 
CUATRO 
CAMINOSKILÓMET
RO 12 + 000 
RANCHERIA LA 
REPRESA, 94226LA 
REPRESA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 12 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANU, lon:-
96.76624027, 
lat:19.05757821}}

16-04-2018 14-06-2018 356,034.42             356,034.42               356,034.42             356,034.42             356,034.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000001, 
contratista:SILVES
TRE MORALES 
JULIAN JAVIER, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:356034.42, 
importe_modifica
do:356034.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:500.0}}

{1346759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346764 Proyecto de inversión 512736.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512736.19, 
modificado:512736.19}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE PALMA - 
304218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304218 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:24, 
direccion:CALLE 
PALMA 
RANCHERIA 
COYOTEPEC, 
00000COYOTEPEC, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAÑAVERAL 
Y,SOBRE 
CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
A 15 KM DE 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.726731, 
lat:19.03701958}}

16-05-2018 29-06-2018 512,736.19             512,736.19               512,736.19             512,736.19             512,736.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000003, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:512736.19, 
importe_modifica
do:512736.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1346764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346787 Proyecto de inversión 309603.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:309603.34, 
modificado:309603.34}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 304276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304276 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:190.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CINCO RANCHERIA 
EL HUAJE, 00000EL 
HUAJE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TRES Y,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE UNO ENTRE 
CALLE TRES POR EL 
SALÓN SOCIAL DE 
LA LOCALIDAD DE 
EL HUAJE, lon:-
96.73219389, 
lat:19.05702255}}

11-06-2018 25-07-2018 309,603.34             309,603.34               309,603.34             309,603.34             309,603.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000005, 
contratista:CONTR
ERAS ATLAHUA 
VICTOR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:309603.34, 
importe_modifica
do:309603.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:190.0}}

{1346787/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301379859 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 60396 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:5 de 
Mayo, Centro, 
91320 Altotonga, 
Ver., México, lon:-
97.24608421, 
lat:19.76611794}}

15-08-2018 03-09-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100229, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1379859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301384342 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2700000.0, 
modificado:2114126.05}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE SALINA CRUZ, ENTRE 
LA CALLE SIERRA Y 
PROLONGACIÓN VILLA 
HERMOSA, COL. RAFAEL 
HERNÁNDEZ OCHOA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2018300870261 N 0 0 207 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:754.0, 
meta_modificada:
653.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Salina 
Cruz, Rafael 
Murillo Vidal, 
91010 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9343107, 
lat:19.5580901}}

24-09-2018 23-11-2018 2,114,126.05          2,114,126.05            2,114,126.05          2,114,126.05          2,114,126.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-117/18-IR, 
contratista:ING. 
EDWIN PAVEL 
GARCIA DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2114126.59
, 
importe_modifica
do:2114126.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:653.86}}

{1384342/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386619 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:697650.4}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO  EN 
LA CALLE PRINCIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE TEPECUITLAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:881.5, 
meta_modificada:
881.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0697008, 
lat:18.7278454}}

10-09-2018 08-11-2018 697,650.40             697,650.40               697,650.40             697,650.40             697,650.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680130, 
contratista:JUAN 
ELEUCINQUE 
SOLAR AGUIRRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:697650.4, 
importe_modifica
do:697650.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:881.5}}

{1386619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386800 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1691750.31}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EXISTENTES EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LA CORREGUIDORA 
CLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTDO DE 
VERACRUZ

02082018000080 N 0 0 511 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:939.0, 
meta_modificada:
934.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:Tlaltetela
, Ver., México, lon:-
96.9057619, 
lat:19.3131607}}

16-07-2018 13-10-2018 1,691,750.31          1,691,750.31            1,691,750.31          1,691,750.31          1,691,750.31          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:934.4}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387627 Proyecto de inversión 249119.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249119.91, 
modificado:249119.91}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO PARA PLANTELES DE 
NIVEL BÁSICO VARIOS 
PLANTELES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400008 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Carreter
a Veracruz-Xalapa 
489, Campo 
Nuevo, 91193 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.8824625, 
lat:19.51869907}}

04-09-2018 04-10-2018 249,119.91             249,119.91               249,119.91             249,119.91             249,119.91             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387683 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1799166.1}}

REHABILITACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS EXISTENTES EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS IRENE 
GARCÍA DE GEOFFRAY CLAVE 
30EJN0138L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000014 N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:763.0, 
meta_modificada:
762.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Boca del 
Río, Ver., México, 
lon:-96.1063204, 
lat:19.106273}}

09-07-2018 05-11-2018 1,799,166.10          1,799,166.10            1,799,166.10          1,799,166.10          1,799,166.10          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:762.62}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387714 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:736738.7}}

Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas en 
Calle Nochebuena entre 
Tulipán y Clavel en la Col. 
Jardines de Coatzintla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:535.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Las 
Flores 12, Jardines, 
93163 Coatzintla, 
Ver., México, lon:-
97.45006084, 
lat:20.48903459}}

18-06-2018 15-09-2018 736,738.70             736,738.70               736,738.70             736,738.70             736,738.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0111, 
contratista:Adrián 
Gregorio Francisco 
Basilio, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:736738.7, 
importe_modifica
do:736738.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1387714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387771 Proyecto de inversión 9612757 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9612757.0, 
modificado:9612757.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE LATERAL A LA 
CARRETERA TRASISTMICA 
ENTRE LAS CALLES BENITO 
JUAREZ Y HEROES DE 
NACOZARI EN EL BARRIO 
TERCERO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480301 N 0 0 22454 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6720.0, 
meta_modificada:
6720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Carr 
Transístmica, 
Tercero, 96358 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63738918, 
lat:18.00006017}}

03-09-2018 31-12-2018 9,612,757.00          9,612,757.00            9,612,757.00          9,612,757.00          9,612,757.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-030, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1.34578598
E7, 
importe_modifica
do:1.34578598E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6720.0}}

{1387771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387855 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:391319.61}}

Rehabilitación de 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de 
Sayula de Alemán, 
Ver

1440129 N 0 0 13980 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:153.57, 
meta_modificada:
153.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:Calle 
Benito Juárez 10, 
Centro, 96150 
Sayula de Alemán, 
Ver., México, lon:-
94.9606966, 
lat:17.8814691}}

01-08-2018 15-08-2018 391,319.61             391,319.61               391,319.61             391,319.61             391,319.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0129, 
contratista:José 
Luis Campos 
Reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:391319.61, 
importe_modifica
do:391319.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:153.57}}

{1387855/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301387915 Proyecto de inversión 249406 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:249406.0, 
modificado:249406.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, 
TEBA., TELEBACHILLERATO 
COYOLILLO, CLAVE, 
30ETH0698R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0698R N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:329.52, 
meta_modificada:
329.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ, 
COYOLILLO, 
ACTOPAN, 
VERACRUZ, lon:-
96.74201, 
lat:19.56662}}

13-11-2017 10-02-2018 249,406.00             249,406.00               74,821.80               74,821.80               74,821.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:65.9}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388015 Proyecto de inversión 793690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:793690.0, 
modificado:793690.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, JN., 24 DE FEBRERO, 
CLAVE, 30DCC0082L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0082L N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:542.35, 
meta_modificada:
542.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TENEXCO 
ATEMPA DERECHO 
KILOMETRO 0+0, 
TENEXCO, 
ILAMATLÁN, 
VERACRUZ, lon:-
98.43853, 
lat:20.75056}}

16-04-2018 12-09-2018 793,690.00             793,690.00               238,107.00             238,107.00             238,107.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.94}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388043 Proyecto de inversión 1586535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1586535.0, 
modificado:1586535.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
DE DIRECCION, DE SERVICIOS 
SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA., JN., HILARIO 
C. SALAS, CLAVE, 30DCC0006F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0006F N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:567.0, 
meta_modificada:
567.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN, 
VERACRUZ, lon:-
94.83911, 
lat:18.2196}}

12-02-2018 12-05-2018 1,586,535.00          1,586,535.00            648,917.38             648,917.38             648,917.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:294.84}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388197 Proyecto de inversión 769228 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769228.0, 
modificado:769228.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
SEC-GRAL., EXPERIMENTAL, 
CLAVE, 30EES0110P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EES0110P N 0 0 634 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1560.65, 
meta_modificada:
1560.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 2, 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.92764, 
lat:19.57593}}

25-06-2018 22-09-2018 769,228.00             769,228.00               769,228.00             769,228.00             769,228.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1560.65}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388231 Proyecto de inversión 2995722.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2995722.06, 
modificado:2995722.06}}

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO) 
DE DIRECCIONES PARA VARIOS 
PLANTELES EDUCATIVOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400004 N 0 0 298 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

16-05-2018 02-07-2018 2,995,722.06          2,995,722.06            2,995,722.06          2,995,722.06          2,995,722.06          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388863 Proyecto de inversión 1310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1310000.0, 
modificado:1310000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE USOS MULTIPLES TECHADA 
EN ESCUELA PRIMARIA 
INDIGENA NIÑOS HEROES 
CLAVE 30DPB1301T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER.

2018301590215 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:29, 
direccion:Camino 
A Ojo de Agua, 
Centro, 
Tehuipango, Ver., 
México, lon:-
97.05184937, 
lat:18.52128333}}

13-08-2018 10-11-2018 1,310,000.00          1,310,000.00            1,310,000.00          1,310,000.00          1,310,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR ¿ 
FORTAMUN-
DF:2018 / OP 
/0215, 
contratista:C. 
UBALDO QUIAHUA 
PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1310000.0, 
importe_modifica
do:1310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1388863/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388924 Proyecto de inversión 362868.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362868.84, 
modificado:84146.94}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
"CUAUHTEMOC", 
CLAVE:30DPR0418M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO LA 
PEÑA

2018301140108 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:18, 
direccion:Ent. A 
Jicaltepec, 
Veracruz, México, 
lon:-96.81572914, 
lat:20.19357955}}

02-10-2018 31-12-2018 84,146.94               84,146.94                 84,146.94               84,146.94               84,146.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/ESTADO2
018301140108-
DOP042, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:362868.84, 
importe_modifica
do:84384.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1388924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388932 Proyecto de inversión 1035715.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1035715.43, 
modificado:1035715.43}}

REMODELACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD (AMPLIACIÓN Y 
REHABILITACIÓN), NAUTLA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140110 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:183.15, 
meta_modificada:
183.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Corregid
ora s/n, 93800 
Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.7724061, 
lat:20.207087}}

11-09-2018 31-12-2018 1,035,715.43          1,035,715.43            1,035,715.43          1,035,715.43          1,035,715.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/FISM-
DF2018301140110-
0018/DOP018, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1799680.13
, 
importe_modifica
do:1799680.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.15}}

{1388932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389654 Proyecto de inversión 369437.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:369437.65, 
modificado:369437.65}}

REHABILITACION DE 
SEÑALETICA (SEMAFOROS, 
ANUNCIOS) PARA MEJORAR LA 
VIALIDAD EN CABECERA 
MUNICIPLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2018302010228 N 0 0 12000 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:IGNACIO
N ZARAGOZA, lon:-
96.998364, 
lat:18.666891}}

17-07-2018 24-08-2018 369,437.65             369,437.65               369,437.65             369,437.65             369,437.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010228, 
contratista:ELIZAB
ETH DE LA PAZ 
ARBAIZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:369437.65, 
importe_modifica
do:369437.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1389654/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301391477 Proyecto de inversión 1192500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1192500.0, 
modificado:1192500.0}}

MEJORAMIENTO DE 
COMANDANCIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240107 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Papantla, 
93450 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.30831146, 
lat:20.46384692}}

28-05-2018 26-07-2018 1,192,500.00          1,192,500.00            1,192,500.00          1,192,500.00          1,192,500.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1811562, 
contratista:EDIFIC
ACIONES 
INTEGRALES E 
INGENIERIA DOSAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1192500.0, 
importe_modifica
do:1192500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1391477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391901 Proyecto de inversión 809011.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:809011.05, 
modificado:809011.05}}

CONSTRUCCION DE SALON DE 
USOS MULTIPLES EN LA LOC. 
DE PLAN DE VILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA, 
VER.

MTB-FAFM-DF-DOP-201 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:561.2, 
meta_modificada:
561.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:0, 
direccion:PLAN DE 
VILLA, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

19-07-2018 30-08-2018 809,011.05             809,011.05               809,011.05             809,011.05             809,011.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FAFM-DF-
DOP-
2018301740119, 
contratista:JOSE 
MORENO 
CASTILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:809011.05, 
importe_modifica
do:809011.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:561.2}}

{1391901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392015 Proyecto de inversión 1709338.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1709338.5, 
modificado:1709338.5}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV. TAJIN ENTRE CALLE 4 Y 
SAN ANTONIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240908 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1700.0, 
meta_modificada:
2054.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TAJIN, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

25-08-2018 23-09-2018 1,709,338.50          1,709,338.50            1,709,338.50          1,709,338.50          1,709,338.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1907867, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1709338.5, 
importe_modifica
do:1709338.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2054.13}}

{1392015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392061 Proyecto de inversión 4769108.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4769108.65, 
modificado:4769108.65}}

CONSTRUCCION DE PARQUE 
INFANTIL EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
UNIDAD 
DEPORTIVA , lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

01-05-2018 30-06-2018 4,769,108.65          4,769,108.65            4,769,108.65          4,769,108.65          4,769,108.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240030, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:4769108.65
, 
importe_modifica
do:4769108.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1392061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393274 Proyecto de inversión 947809 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:68, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:947809.0, 
modificado:947612.0}}

CONECTIVIDAD VOZ Y DATOS 
EN LA UNIDAD DE ARTES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1610140672016 N 0 0 663 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1551.0, 
meta_modificada:
1551.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Juan de 
La Luz Enríquez, 
Zona Centro, 
Centro, 91000 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.92138672, 
lat:19.52743584}}

19-12-2016 30-06-2018 947,612.00             947,612.00               947,612.00             947,612.00             947,612.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1551.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393425 Proyecto de inversión 486000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486000.0, 
modificado:485827.75}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DEL PANTEON EL 
LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO 
MUNICIPIO DE PUENTE 
NACIONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL, VER

2018301340501 N 0 0 563 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:10, 
direccion:EL 
CRUCERO, lon:-
96.481639, 
lat:19.327374}}

20-05-2018 21-07-2018 485,827.75             485,827.75               485,827.75             485,827.75             485,827.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134050
1, 
contratista:RIEGOS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
DE VERACRUZ, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:485827.75, 
importe_modifica
do:485827.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1393425/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401338 Proyecto de inversión 350388 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350388.0, 
modificado:350388.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 91790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91790 S 71 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:74.88, 
meta_modificada:
62.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO IGNACIO 
M. ALTAMIRANO 
(PLAN DE 
ALTAMIRANO), 
93564 IGNACIO M. 
ALTAMIRANO 
(PLAN DE 
ALTAMIRANO), 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
HERIBERTO JARA Y 
AVENIDA 
ADALBERTO 
TEJEDA, CAL, lon:-
97.13261736, 
lat:20.3866671}}

23-04-2018 21-07-2018 350,388.00             350,388.00               350,388.00             350,388.00             350,388.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.55}}

{1401338/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401341 Proyecto de inversión 124499.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124499.9, 
modificado:124499.9}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 92921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92921 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS SALINAS 
DE GORTARI 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94970 EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE DANTE 
DELGADO, CALLE 
11 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA , lon:-
96.7263986, 
lat:18.9635578}}

17-04-2018 15-07-2018 124,499.90             124,499.90               124,499.90             124,499.90             124,499.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1401341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401342 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 92998

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92998 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO SAN 
ANTONIO, 94970 
EL BRINCO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE AL 
CENTRO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD A UNA 
DISTA, lon:-
96.64947099, 
lat:18.90086974}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1401342/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401345 Proyecto de inversión 159359.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159359.87, 
modificado:159359.87}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93111

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93111 S 63 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:69, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PASO DEL 
MACHO CENTRO, 
94970 LA UNIÓN 
DE LOS REYES, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A LA 
IZQUIERDA DEL 
CAMPO DEPORTI, 
lon:-96.79474205, 
lat:18.9970548}}

17-04-2018 15-07-2018 159,359.87             159,359.87               159,359.87             159,359.87             159,359.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:32.0}}

{1401345/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401352 Proyecto de inversión 149399.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149399.88, 
modificado:149399.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 94033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94033 S 60 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:550, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA TIERRA 
BLANCA CENTRO, 
95100 NUEVO 
LAGUNA 
ESCONDIDA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE , lon:-
96.16670136, 
lat:18.43940596}}

17-04-2018 15-07-2018 149,399.88             149,399.88               149,399.88             149,399.88             149,399.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1401352/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401353 Proyecto de inversión 214139.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214139.83, 
modificado:214139.83}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 94044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94044 S 85 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:43.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROSENDO MEDINA 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
95190 NUEVO 
ARROYO TAMBOR, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
NARCISA VÍRGEN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ROSENDO 
MEDIN, lon:-
96.34255017, 
lat:18.45189235}}

17-04-2018 15-07-2018 214,139.83             214,139.83               214,139.83             214,139.83             214,139.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:43.0}}

{1401353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401383 Proyecto de inversión 212599.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:212599.84, 
modificado:212599.84}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
106459

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106459 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:52.0, 
meta_modificada:
34.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 
TOMAS GARCIA 
PUEBLO POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
94975 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NEMESIO 
RIVERA Y CALLE 
FACUNDO RIVERA, 
ESTE PROYECTO 
SE, lon:-
96.72897484, 
lat:18.88199741}}

23-04-2018 21-07-2018 212,599.84             212,599.84               212,599.84             212,599.84             212,599.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.93}}

{1401383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401384 Proyecto de inversión 34015.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34015.99, 
modificado:34015.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
106512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106512 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
5.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:62, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA , 94970 
RINCÓN DE LOS 
TOROS, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA ESCUELA Y LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.63746436, 
lat:18.94614982}}

23-04-2018 21-07-2018 34,015.99               34,015.99                 34,015.99               34,015.99               34,015.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.59}}

{1401384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402062 Proyecto de inversión 119055.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119055.86, 
modificado:119055.86}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
292786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292786 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.12, 
meta_modificada:
19.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHABACANO 
COLONIA LOS 
ALMENDROS, 
91726 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANZANA Y 
CALLE NARANJA, 
CALLE JOBO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
CHABACANO EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LA CALLE MANZ, 
lon:-96.17577974, 
lat:19.17978561}}

23-04-2018 21-07-2018 119,055.86             119,055.86               119,055.86             119,055.86             119,055.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.56}}

{1402062/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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PROYECTO
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UTORA
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IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402067 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294345 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:54, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA 
POTRERILLO, 
94970 
POTRERILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
A UN COSTADO 
DEL CENTRO DE 
SALUD, lon:-
96.6642249, 
lat:18.88680542}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1402067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402072 Proyecto de inversión 44819.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.96, 
modificado:44819.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294739 S 18 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:160, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA EL 
PARAISO, 94970 EL 
PARAÍSO (EJIDO 
PASO DEL 
MACHO), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE A 
LA IGLESIA DE LA 
LOC, lon:-
96.74790483, 
lat:18.95012586}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.96               44,819.96                 44,819.96               44,819.96               44,819.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1402072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402078 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 296092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

296092 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:154, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA EL 
CORTE, 95640 EL 
CORTE, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
95.57160803, 
lat:18.22033135}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1402078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402494 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:181809.51}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312612 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:600, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
GUAYABAL MATA 
DEL TIGRE, 92100 
GUAYABAL MATA 
DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CAMINO DE 
TERRACERIA 
CONOCIDO EN, 
lon:-98.25263935, 
lat:21.40174905}}

28-05-2018 24-09-2018 181,809.51             181,809.51               181,809.51             181,809.51             181,809.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1402494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402508 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312742 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:194, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
POTRERO SAN 
GABRIEL, 92100 
POTRERO SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CON, lon:-
98.35129592, 
lat:21.38346215}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402508/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402515 Proyecto de inversión 59325.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59325.71, 
modificado:60603.17}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312788 S 8 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:316, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDÁN 
COLONIA LA 
ESPERANZA 
(ACECECA), 92100 
LA ESPERANZA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE LA 
ESCONDIDA, CALLE 
CUAUHTÉMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AQUILES 
SERDAN, lon:-
98.11217507, 
lat:21.22461537}}

28-05-2018 24-09-2018 60,603.17               60,603.17                 60,603.17               60,603.17               60,603.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1402515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402606 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313951 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CORNIZUELO, 
92100 
CORNIZUELO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE EL CORNIZUELO 
EN , lon:-
98.2798733, 
lat:21.39867004}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402627 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 314078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

314078 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHO CIRUELAR 
CHOTE, 92100 
CIRUELAR CHOTE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
C, lon:-
98.26692585, 
lat:21.38427812}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402787 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316123 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:648, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERRERO, 92100 
TERRERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
98.35413456, 
lat:21.32125864}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402788 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316132 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:189, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PITAHAYA LAJA LA 
SEGUNDA, 92105 
PITAHAYA LAJA LA 
SEGUNDA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICI, lon:-
98.28869383, 
lat:21.46988348}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402788/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402792 Proyecto de inversión 341122.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341122.86, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316153 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CIRUELAR 
(TAMETATE), 
92100 EL 
CIRUELAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO EN, 
lon:-98.23698643, 
lat:21.31506444}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402854 Proyecto de inversión 341122.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341122.86, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317084 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:140, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MAMEY SAN 
GABRIEL, 92100 EL 
MAMEY SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONO, lon:-
98.32665938, 
lat:21.36676306}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402854/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402893 Proyecto de inversión 1182340.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1182340.95, 
modificado:1182340.95}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317375 S 132 122 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:244.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE N/A TRAMO 
TEQUILA - 
TEHUIPANGO 
KILÓMETRO 2 + 
500 PUEBLO 
ZIHUATEO, 94830 
ZIHUATEO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
KILOMETRO 2 500 
DE L, lon:-
97.10675228, 
lat:18.67038301}}

06-07-2018 02-11-2018 1,182,340.95          1,182,340.95            1,182,340.95          1,182,340.95          1,182,340.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-035-ICTP, 
contratista:KAREST 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1182340.95
, 
importe_modifica
do:1182340.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:244.0}}

{1402893/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403768 Proyecto de inversión 104580.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104580.16, 
modificado:104580.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330489 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:22, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ PUEBLO 
TONALAPA, 95930 
TONALAPA, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE 5 DE MAYO 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE JUAN DE 
LA LUZ ENRIQUEZ , 
lon:-94.79070019, 
lat:18.14877076}}

04-09-2018 28-09-2018 104,580.16             104,580.16               104,580.16             104,580.16             104,580.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:21.0}}

{1403768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403810 Proyecto de inversión 89640.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89640.14, 
modificado:89640.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331123 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO SAN 
MARCOS DE LEÓN 
(SAN MARCOS), 
91247 SAN 
MARCOS DE LEÓN 
(SAN MARCOS), 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
ALFARO, CALLE 
AMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE L, 
lon:-96.96463599, 
lat:19.42366419}}

04-09-2018 28-09-2018 89,640.14               89,640.14                 89,640.14               89,640.14               89,640.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1403810/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403833 Proyecto de inversión 311675.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:311675.1, 
modificado:311675.1}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331455 S 109 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:114.4, 
meta_modificada:
76.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ZAPOTAL, 94976 
EL ZAPOTAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES CONOCI, 
lon:-96.77850725, 
lat:18.98946923}}

23-04-2018 21-07-2018 311,675.10             311,675.10               311,675.10             311,675.10             311,675.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:76.84}}

{1403833/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403932 Proyecto de inversión 340009.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:340009.2, 
modificado:340009.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332360 S 119 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:124.8, 
meta_modificada:
83.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTANCIA 
COLONIA NUEVAS 
ESPERANZAS, 
91698 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIÉRREZ 
ZAMORA Y CALLE 
LÓPEZ VELARDE, 
CALLE LEALTAD 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTANCIA CON 
DOMICILIO , lon:-
96.16141087, 
lat:19.18765679}}

23-04-2018 21-07-2018 340,009.20             340,009.20               340,009.20             340,009.20             340,009.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.83}}

{1403932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403937 Proyecto de inversión 323008.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323008.74, 
modificado:323008.74}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332374 S 113 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:118.56, 
meta_modificada:
79.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:181, 
direccion:CALLE 
GRANIZO COLONIA 
LAS AMAPOLAS 
DOS, 91698 LAS 
AMAPOLAS DOS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTIAJE Y 
CALLE OCASO, 
CALLE NIEBLA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GRANIZO 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
L, lon:-
96.20344154, 
lat:19.13960947}}

23-04-2018 21-07-2018 323,008.74             323,008.74               323,008.74             323,008.74             323,008.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:79.64}}

{1403937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403978 Proyecto de inversión 170004.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170004.6, 
modificado:170004.6}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333125 S 60 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:62.4, 
meta_modificada:
41.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE 
GONZALEZ 
MARTÍNEZ 
COLONIA PREDIO 
III, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ 
SANTOS CHOCANO 
Y CALLE DIANOA 
LAURA R DE 
COLOSIO, CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE, lon:-
96.16947355, 
lat:19.16071545}}

23-04-2018 21-07-2018 170,004.60             170,004.60               170,004.60             170,004.60             170,004.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.91}}

{1403978/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403981 Proyecto de inversión 448200.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448200.68, 
modificado:448200.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 333612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333612 S 178 164 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:60, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZOMAJAPA, 95000 
ZOMAJAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO , 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
, lon:-96.91143259, 
lat:18.66798872}}

04-09-2018 28-09-2018 448,200.68             448,200.68               448,200.68             448,200.68             448,200.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:90.0}}

{1403981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403983 Proyecto de inversión 19920.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.03, 
modificado:19920.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 333633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333633 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 7 
COLONIA PLAN DE 
AYALA, 94290 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ Y CALLE 
MONTES DE OCA, 
CALLE CERRAJEROS 
ESTE PROYECTO SE 
UBIA SOBRE LA 
CALLE 7 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
, lon:-96.11724135, 
lat:19.12679718}}

04-09-2018 03-11-2018 19,920.03               19,920.03                 19,920.03               19,920.03               19,920.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1403983/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403985 Proyecto de inversión 104580.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104580.16, 
modificado:104580.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 333650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333650 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
EJÉRCITO 
MEXICANO 
COLONIA 9 DE 
MARZO, 94290 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLONOS 
UNIDOS Y CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES , CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PRROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EJÉRCITO 
MEXI, lon:-
96.12852383, 
lat:19.12039203}}

04-09-2018 28-09-2018 104,580.16             104,580.16               104,580.16             104,580.16             104,580.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:21.0}}

{1403985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404407 Proyecto de inversión 14940.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.02, 
modificado:14940.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340663 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
MORAL COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN 
II AMPLIACIÓN, 
94297 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE MUCHITE, 
CALLE OVERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORAL CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, EN, 
lon:-96.12651884, 
lat:19.12077264}}

04-09-2018 28-09-2018 14,940.02               14,940.02                 14,940.02               14,940.02               14,940.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1404407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404735 Proyecto de inversión 119003.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119003.22, 
modificado:119003.22}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346108

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346108 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.68, 
meta_modificada:
29.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA SANTA 
ROSA, 94970 
SANTA ROSA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAM, lon:-
96.77776583, 
lat:18.96103941}}

23-04-2018 21-07-2018 119,003.22             119,003.22               119,003.22             119,003.22             119,003.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.34}}

{1404735/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401405212 Proyecto de inversión 102002.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102002.76, 
modificado:102002.76}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
354610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

354610 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.44, 
meta_modificada:
25.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:39, 
direccion:CALLE 
LOS CARRILES 
PUEBLO MATA 
NARANJO, 94972 
MATA NARANJO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
PRINCIPAL, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE DOMICILIO 
SE ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
LOS CARRILES , 
lon:-96.7637549, 
lat:19.00437191}}

23-04-2018 21-07-2018 102,002.76             102,002.76               102,002.76             102,002.76             102,002.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.15}}

{1405212/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405263 Proyecto de inversión 39667.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39667.74, 
modificado:39667.74}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
356662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

356662 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
9.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA 
MORRON UNO, 
94970 MORÓN 
UNO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE CALLE 
CONOCIDA CON 
DOMICILIO, lon:-
96.67281893, 
lat:19.03727534}}

23-04-2018 21-07-2018 39,667.74               39,667.74                 39,667.74               39,667.74               39,667.74               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.78}}

{1405263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416459 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE  
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA  
ROBERTO MENENDEZ DE LA 
PEÑA - 26558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26558 S 35 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
DEFENSA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 55 + 
undefined EJIDO 
LA DEFENSA, 
94970 LA 
DEFENSA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 9 Y 55 
METROS SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD DE LA 
DEFEN, lon:-
96.79338704, 
lat:19.01901258}}

14-05-2018 02-07-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250008, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1416459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416599 Proyecto de inversión 1097468.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1097468.82, 
modificado:1097468.82}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COMUNIDAD 
DE LA UNIÓN PASO LARGO  
SEGUNDA ETAPA - 33876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

33876 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:966.0, 
meta_modificada:
966.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:67, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
RANCHERIA LA 
UNIÓN PASO 
LARGO, 93640 LA 
UNIÓN PASO 
LARGO, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, lon:-
97.00016055, 
lat:20.1418675}}

02-10-2018 14-12-2018 1,097,468.82          1,097,468.82            1,097,468.82          1,097,468.82          1,097,468.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020004, 
contratista:JAIME 
GERMAN VÉLEZ 
ARMENTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1097468.82
, 
importe_modifica
do:1097468.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:966.3}}

{1416599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416785 Proyecto de inversión 249723.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249723.35, 
modificado:249723.35}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN 
LOCALIDAD CUAUHTEMECATLA 
- 56556

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56556 S 30 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUAUHTEMECATL
A, 91240 
COAUHTEMECATL
A, XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.0933184, 
lat:19.46457117}}

23-04-2018 31-05-2018 249,723.35             249,723.35               249,723.35             249,723.35             249,723.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920022, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:249723.35, 
importe_modifica
do:249723.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1416785/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416792 Proyecto de inversión 1598229.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1598229.44, 
modificado:1598229.44}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN 
COLONIA URSULO GALVAN - 
56660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56660 S 87 81 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.0, 
meta_modificada:
91.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA ÚRSULO 
GALVAN, 91241 
COLONIA ÚRSULO 
GALVÁN, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-96.97926773, 
lat:19.43048305}}

01-05-2018 22-06-2018 1,598,229.44          1,598,229.44            1,598,229.44          1,598,229.44          1,598,229.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920026, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1598229.44
, 
importe_modifica
do:1598229.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:91.0}}

{1416792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416796 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CARABINAS - 
56715

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56715 S 22 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
CARABINAS, 91240 
LAS CARABINAS, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.1149073, 
lat:19.49767501}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1416796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416871 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
LAS DELICIAS - 66176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

66176 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILE SERDAN 
COLONIA LAS 
DELICIAS, 92350 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILE 
SERDAN Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE 
MATAMOROS SE 
CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA C, 
lon:-97.67611984, 
lat:21.35188624}}

20-08-2018 26-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130031, 
contratista:ESTEFA
NIA BARRAGAN 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417157 Proyecto de inversión 579235.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:579235.09, 
modificado:571496.46}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y 
PROGRESO EN LA LOC MANUEL 
LEON - 92412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

92412 S 110 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:10, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO 
HERNANDEZ 
PUEBLO MANUEL 
LEON, 00000 
MANUEL LEÓN 
(SAN JOSÉ DE 
GRACIA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO 
HERNANDEZ Y 
CALLE 26 DE 
ENERO, CALLE LA 
CAMPAÑA 
ESQUINA DE 
AVENID, lon:-
96.87010823, 
lat:18.85201667}}

02-08-2018 31-08-2018 571,496.46             571,496.46               571,496.46             571,496.46             571,496.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40054, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:579235.09, 
importe_modifica
do:579235.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417302 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC 
LOCALIDAD PASO PANAL - 
96484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96484 S 16 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO PANAL, 
91240 PASO 
PANAL, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
ZONA CENTRO, 
lon:-96.9792331, 
lat:19.4274425}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1417302/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417304 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE PASO 
NUEVO - 96501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96501 S 38 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN JOSE PASO 
NUEVO, 91240 
SAN JOSÉ PASO 
NUEVO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA, lon:-
97.10679772, 
lat:19.45134481}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1417304/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417731 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499999.9}}

MEJORAMIENTO A BASE DE 
MATERIAL PETREO CALIZA EN 
EN LAS PRINCIPALES CALLES DE 
LA COL DOS DE MARZO EN LA 
LOC DE PUERTO RICO - 121237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

121237 S 800 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:11479.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:56, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
COATEPEC LAS 
TRANCAS - 
COLONIA 2 DE 
MARZO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 400 + 
undefined PUEBLO 
PUERTO RICO, 
00000 PUERTO 
RICO, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
COATEPEC LAS 
TRANCAS Y , CAR, 
lon:-96.90813873, 
lat:19.43509555}}

02-07-2018 15-12-2018 499,999.90             499,999.90               499,999.90             499,999.90             499,999.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0054, 
contratista:JULIO 
GERARDO MEDINA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:499999.9, 
importe_modifica
do:499999.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1417731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418006 Proyecto de inversión 502108.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502108.27, 
modificado:502108.27}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOC PUEBLO 
VIEJO DOS - 138056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

138056 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:447.0, 
meta_modificada:
439.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:297, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
RANCHERIA 
PUEBLO VIEJO 
DOS, 93610 
PUEBLO VIEJO 
DOS, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - MIS, lon:-
97.02195078, 
lat:20.05507557}}

27-05-2018 14-07-2018 502,108.27             502,108.27               502,108.27             502,108.27             502,108.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020008, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLO 
CIVILES MTV S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:502108.27, 
importe_modifica
do:502108.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:439.3}}

{1418006/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418038 Proyecto de inversión 339201.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:339201.3, 
modificado:339201.3}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
PARA EL JARDÍN DE NIÑOS 
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 
DE LA LOC LA PALM - 139891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

139891 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:43, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA LA 
PALMA, 93637 LA 
PALMA, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - LA 
PALMA, lon:-
97.06831986, 
lat:20.1800599}}

14-08-2018 30-10-2018 339,201.30             339,201.30               339,201.30             339,201.30             339,201.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020052, 
contratista:MARIO 
DORANTES 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:339201.3, 
importe_modifica
do:339201.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401419075 Proyecto de inversión 331450.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331450.8, 
modificado:281450.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE 
CITLALTEPETL ENTRE CALLE 
TLATELOLCO Y CALLE 
TLALNEPANTLA DE LA COLON - 
184227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184227 S 176 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:133.0, 
meta_modificada:
133.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CITLALTEPETL 
COLONIA AZTECA, 
91277 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TLATELOLCO Y 
CALLE 
TLALNEPANTLA, 
CALLE CUEMANCO 
SE LOCALIZA AL 
ESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y 
CERCANA AL 
CENTRO DONDE 
PREDOMINAN , 
lon:-97.25149742, 
lat:19.5628239}}

05-07-2018 31-07-2018 281,450.80             281,450.80               281,450.80             281,450.80             281,450.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
51, 
contratista:ODIN 
JESUS ORTEGA 
RODRIGUEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Ver, 
monto:281450.8, 
importe_modifica
do:281450.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:133.8}}

{1419075/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421456 Proyecto de inversión 144375 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144375.0, 
modificado:144375.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN EL OCOTE - 251760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251760 S 138 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:55.0, 
meta_modificada:
55.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
EL OCOTE, 94110 
EL OCOTE, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
LOCALIDADES, lon:-
96.89601491, 
lat:19.12799511}}

06-09-2018 12-10-2018 144,375.00             144,375.00               144,375.00             144,375.00             144,375.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710053
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:144375.0, 
importe_modifica
do:144375.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:55.0}}

{1421456/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421467 Proyecto de inversión 819000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:819000.0, 
modificado:819000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 251860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251860 S 25 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:11, 
direccion:RANCHE
RIA CHAVAXTLA, 
94110 
CHAVAXTLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.83015549, 
lat:19.13278393}}

04-09-2018 31-10-2018 819,000.00             819,000.00               819,000.00             819,000.00             819,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710108
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL AL 
RAMO SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:819000.0, 
importe_modifica
do:819000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1421467/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421836 Proyecto de inversión 568665.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:568665.74, 
modificado:538037.9}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN PRIMARIA RURAL 
ALFREDO V BONFIL - 260458

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260458 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CEDROS INTERIOR 
SN RANCHERIA 
FRANCISCO J. 
MORENO, 94250 
FRANCISCO J. 
MORENO, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PALMAS Y 
CALLE NARANJOS, 
CALLE PINO 
ACCESO A LA 
LOCALIDAD DE 
FRANCISCO J. 
MOREN, lon:-
96.31721817, 
lat:19.11737127}}

07-05-2018 27-09-2018 538,037.90             538,037.90               538,037.90             538,037.90             538,037.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-005/2018, 
contratista:Azteca 
Infraestructura de 
México S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:541586.42, 
importe_modifica
do:541586.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421836/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422269 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:157900.7}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 268331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

268331 S 33 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:34, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
SOLIS, 94254 PASO 
SOLÍS, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLEJON SIN 
NOMBRE, EN 
ESQUINA DE LA 
AVENIDA 
PRINCIPAL CON 
CALLEJÓN SIN 
NOMBRE, lon:-
96.32023611, 
lat:19.05286658}}

27-09-2018 26-10-2018 157,900.70             157,900.70               157,900.70             157,900.70             157,900.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-019/2018, 
contratista:CONST
RUELECTRICA E 
INMOBILIARIA 
MARTZPOL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:157900.7, 
importe_modifica
do:157900.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1422269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423175 Proyecto de inversión 550076.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550076.12, 
modificado:550076.12}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA COLONIA 
ANTORCHISTA MANUEL 
SERRANO VALLEJOS - 289821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

289821 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA 
ANTORCHISTA 
MIGUEL ANGEL 
VALLEJOS, lon:-
95.12412072, 
lat:18.42154856}}

18-09-2018 15-12-2018 550,076.12             550,076.12               550,076.12             550,076.12             550,076.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0068, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DOASO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:550076.12, 
importe_modifica
do:550076.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1423175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423532 Proyecto de inversión 587505.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587505.15, 
modificado:587505.15}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD 
BALTAZAR - 299202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299202 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:7, 
direccion:EJIDO 
BALTAZAR, 92784 
BALTAZAR, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BALTAZAR, lon:-
97.42321434, 
lat:21.05331114}}

05-07-2018 02-10-2018 587,505.15             587,505.15               587,505.15             587,505.15             587,505.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890050, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:587505.15, 
importe_modifica
do:587505.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423663 Proyecto de inversión 255022 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255022.0, 
modificado:255022.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE - 300830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300830 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:31, 
direccion:EJIDO 
CHALAHUITE, 
92780 
CHALAHUITE, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE, lon:-
97.54666544, 
lat:21.06164646}}

03-09-2018 31-12-2018 255,022.00             255,022.00               255,022.00             255,022.00             255,022.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890075, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:255022.0, 
importe_modifica
do:255022.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423663/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401424308 Proyecto de inversión 286000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:286000.0, 
modificado:297366.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306192 S 67 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:36, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CITLALTEPETL, 
00000 
CITLALTÉPETL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRAN 
UBICADAS A LOS 
COSTADOS DE LA 
ESCUELA 
PRIMARÍA Y 
JARDÍN DE NIÑOS 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.60568862, 
lat:20.86577888}}

11-09-2018 08-12-2018 297,366.94             297,366.94               297,366.94             297,366.94             297,366.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1424308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424487 Proyecto de inversión 198000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198000.0, 
modificado:204966.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306438 S 50 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:173, 
direccion:EJIDO 
JOSÉ MARIA PINO 
SUÁREZ, 00000 
JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA Y 
CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.59973414, 
lat:20.81982009}}

11-09-2018 08-12-2018 204,966.88             204,966.88               204,966.88             204,966.88             204,966.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1424487/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424521 Proyecto de inversión 429000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:429000.0, 
modificado:436700.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306478 S 90 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:59.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MORELOS EJIDO 
LAS CAÑAS DE 
ABAJO, 00000 LAS 
CAÑAS DE ABAJO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE VERACRUZ 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
MORELOS A UN 
COSTADO DE L, 
lon:-97.57676186, 
lat:20.82066767}}

11-09-2018 08-12-2018 436,700.40             436,700.40               436,700.40             436,700.40             436,700.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.0}}

{1424521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425000 Proyecto de inversión 132000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132000.0, 
modificado:132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES  EN COLONIA  LA LIMA - 
307388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307388 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:66, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO JARDÍN 
VIEJO LA LIMA, 
00000 JARDÍN 
VIEJO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
DELANTE DEL 
FRACCIONAMIENT
O VILLAS DE SAN 
CLEMENTE, lon:-
97.66270415, 
lat:20.90211095}}

13-09-2018 15-12-2018 132,000.00             132,000.00               132,000.00             132,000.00             132,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1425000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425045 Proyecto de inversión 99000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99000.0, 
modificado:99000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307560

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307560 S 23 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:96, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
EJIDO NUEVO 
PASO REAL, 00000 
NUEVO PASO 
REAL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZTECA Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
SOBRE LA CALLE 
INSURGENTES A 
UN COSTADO DE 
LA CAPILLA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.58867615, 
lat:20.87576168}}

13-09-2018 15-12-2018 99,000.00               99,000.00                 99,000.00               99,000.00               99,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1425045/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425085 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:152166.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307637 S 23 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:197, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO CERRITOS 
FRIJOLILLO, 00000 
CERRITOS 
FRIJOLILLO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
SECUNDARIA NO. 
2 PERPENDICULAR 
A LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.52390015, 
lat:20.88972556}}

13-09-2018 15-12-2018 152,166.67             152,166.67               152,166.67             152,166.67             152,166.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1425085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425288 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA PELADA - 
307997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307997 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LOMA 
PELADA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 19 + 
35 RANCHO LOMA 
PELADA, 94970 
LOMA PELADA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
VA PARA PASO 
GRANDE DE AHI A, 
lon:-96.55971052, 
lat:18.93548934}}

03-06-2018 06-07-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50074, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1425288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425333 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL 
BURRO - 308051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308051 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:179, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
PASO DEL BURRO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 15 + 
85 RANCHERIA 
PASO DEL BURRO, 
94970 PASO DEL 
BURRO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE PASO DEL 
BURRO 
APROXIMADAMEN
TE A 15 KM D, lon:-
96.6092992, 
lat:18.88924249}}

03-06-2018 06-07-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50073, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1425333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425597 Proyecto de inversión 132000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132000.0, 
modificado:183238.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308488 S 29 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:34, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CINCO DE 
FEBRERO, 00000 
CINCO DE 
FEBRERO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.71966195, 
lat:20.87694007}}

10-09-2018 24-11-2018 183,238.17             183,238.17               183,238.17             183,238.17             183,238.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600222 - 
0225, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2123000.0, 
importe_modifica
do:2123000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1425597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427828 Proyecto de inversión 896512.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:896512.15, 
modificado:896512.15}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE CERRO PELON -
312785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

312785 S 8 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:52, 
direccion:PUEBLO 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 96936 
CERRO PELÓN (EL 
RETORNO), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CERRO 
PELON - 
HIDALGOTITLAN Y 
, PARTO DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA EL CORCHAL 
PASAND, lon:-
94.74590338, 
lat:17.63060188}}

27-09-2018 30-11-2018 896,512.15             896,512.15               896,512.15             896,512.15             896,512.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700123, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:896512.15, 
importe_modifica
do:896512.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1427828/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401427925 Proyecto de inversión 541680.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:541680.99, 
modificado:541680.99}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES 
FRANCISCO I MADERO Y NIÑOS 
HEROES ENTRE CALLEJON SN Y 
CINCO DE MAYO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 313054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

313054 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO Y NIÑOS 
HEROES BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 5 
DE MAYO SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
94.64950343, 
lat:17.77181347}}

27-09-2018 30-11-2018 541,680.99             541,680.99               541,680.99             541,680.99             541,680.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700125, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:541680.99, 
importe_modifica
do:541680.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1427925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427945 Proyecto de inversión 142833.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:142833.86, 
modificado:142833.86}}

MEEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
GUTIERREZ ZAMORA ENTRE 
ESQUINA  CALLEJON FEDERAL Y 
CALLE CUAUTEMOC - 313087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

313087 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA Y CALLE 
CALLEJON 
FEDERAL, CALLE 
CUAUHTEMOC SE 
PARTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE, lon:-
94.64741227, 
lat:17.76855074}}

27-09-2018 30-11-2018 142,833.86             142,833.86               142,833.86             142,833.86             142,833.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700126, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:142833.86, 
importe_modifica
do:142833.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:75.0}}

{1427945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427949 Proyecto de inversión 242000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242000.0, 
modificado:228138.88}}

CINSTRUCCIPON DE PISOS 
FIRMES - 313092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313092 S 53 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:140, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARIA 
MORELOS Y 
PACON EJIDO JOSÉ 
MARIA MORELOS Y 
PAVÓN, 00000 
VARA ALTA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
JOSÉ MARIA 
MORELOS Y 
PAVÓN, lon:-
97.67500275, 
lat:20.99863347}}

17-09-2018 15-12-2018 228,138.88             228,138.88               228,138.88             228,138.88             228,138.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1427949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427971 Proyecto de inversión 286000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:286000.0, 
modificado:220000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES - 313120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

313120 S 67 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:525, 
direccion:CALLE 
AZUCENAS EJIDO 
LOMA BONITA, 
00000 LOMA 
BONITA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUGAMBIIUAS Y 
CALLE GIRASOLES, 
CALLE PRIVADA 
SIN NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
AZÚCENAS, lon:-
97.67574618, 
lat:20.93968695}}

17-09-2018 15-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1427971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428257 Proyecto de inversión 386700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:386700.0, 
modificado:386700.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
SACACOSECHAS 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS - 
314055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314055 S 100 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.5, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:84, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MONTE 
VERDE - PARCELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
500 EJIDO MONTE 
VERDE, 00000 
MONTE VERDE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A LO 
LARGO DEL 
CAMINO HACIA 
LAS PARCELAS, lon:-
97.71213252, 
lat:21.11202673}}

13-09-2018 01-12-2018 386,700.00             386,700.00               386,700.00             386,700.00             386,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600259, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:386700.0, 
importe_modifica
do:386700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.5}}

{1428257/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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IA
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2018 5 VER180401428317 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE RÍO 
PAPALOAPAN DE LA COLONIA 
SAN JERÓNIMO - 314177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314177 S 105 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:260.0, 
meta_modificada:
277.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO PAPALOAPAN 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA SAN 
JERÓNIMO, 91538 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CALLE RÍO 
LOS PINTORES, 
CALLE RÍO SAN 
ANDRÉS CALLE RÍO 
PAPALOAPAN 
ENTRE CALL, lon:-
96.96978652, 
lat:19.4641657}}

24-08-2018 08-10-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0021, 
contratista:JULIO 
GERARDO MEDINA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:277.3}}

{1428317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428521 Proyecto de inversión 77000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77000.0, 
modificado:146379.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 314466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314466 S 17 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:230, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO LUCIO 
BLANCO, 00000 
LUCIO BLANCO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
AQUILES SERDAN, 
CALLE FRANCISCO 
VILLA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
EMILIANO ZAPAT, 
lon:-97.69346, 
lat:21.02087703}}

24-09-2018 24-11-2018 146,379.85             146,379.85               146,379.85             146,379.85             146,379.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1428521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428734 Proyecto de inversión 451000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:451000.0, 
modificado:451000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 314783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314783 S 105 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:139, 
direccion:CALLE 
RIVERA PANTEPEC 
EJIDO ÚRSULO 
GALV´AN UNO EL 
LIMONAR, 00000 
ÚRSULO GALVÁN 
UNO (EL 
LIMONAR), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
AL CAMAPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.78798214, 
lat:20.89313101}}

10-09-2018 24-11-2018 451,000.00             451,000.00               451,000.00             451,000.00             451,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.0}}

{1428734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428778 Proyecto de inversión 532479.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:532479.18, 
modificado:532479.18}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO PARA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DE FAMILIAS 
AFECTADAS POR DESASTRES 
NATURALES O QUE VIVEN EN 
ZONAS DE ALTO R - 314898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314898 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:135.0, 
meta_modificada:
135.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
FRACCIONAMIENT
O SANTA TERESA, 
91549 COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA 
PRESBÍTERO JOSÉ 
MANUEL MARTÍN 
DEL CAMPO Y 
CALLE JUAN 
LOMÁN, PRIVADA 
2A PRIVADA DE 
DOLO, lon:-
96.95136421, 
lat:19.45209385}}

15-10-2018 13-12-2018 532,479.18             532,479.18               532,479.18             532,479.18             532,479.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0061, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:532479.18, 
importe_modifica
do:532479.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:135.0}}

{1428778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428793 Proyecto de inversión 671269.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:671269.98, 
modificado:671269.98}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
EN ESCUELA 
TELEBACHILLERATO DE RAFAEL 
DELGADO - 314929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314929 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 6 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE CALLE 8 
Y CALLE PRIV. DE 
ZAPATA, CALLE 
CALLE 4 ENTRADA 
POR CALLE 
PRINCIPAL VUELTA 
A LA DERECHA EN 
CALLE 4 AVA, lon:-
97.07469497, 
lat:18.80727674}}

16-04-2018 22-06-2018 671,269.98             671,269.98               671,269.98             671,269.98             671,269.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0001, 
contratista:FLORE
NCIO ROMERO 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:628662.31, 
importe_modifica
do:671269.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1428793/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428801 Proyecto de inversión 698406.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698406.55, 
modificado:698406.55}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE RÍO 
LOS PINTORES DE LA COLONIA 
SAN JERÓNIMO EN LA 
LOCALIDAD DE COATEPEC - 
314939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314939 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:238.0, 
meta_modificada:
238.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO LOS PINTORES 
COLONIA SAN 
JERÓNIMO, 91538 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CALLE 
HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ, 
CALLE RICARDO 
OLIVARES PINEDA 
CALLE RÍO LOS 
PINTORES ENTRE 
LAS CALLES JAV, 
lon:-96.9735833, 
lat:19.46663831}}

13-08-2018 27-09-2018 698,406.55             698,406.55               698,406.55             698,406.55             698,406.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0070, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:698406.55, 
importe_modifica
do:698406.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:238.0}}

{1428801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428803 Proyecto de inversión 652043.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652043.48, 
modificado:652043.48}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE OCHO  AVENIDA TRES Y 
CINCO SEGUNDO BARRIO 
INCLUYE REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE Y AGUA - 314940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314940 S 80 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:334.0, 
meta_modificada:
334.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 8 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 8 Y 
AVENIDA AVENIDA 
3, AVENIDA 
AVENIDA 5 
ENTRANDO A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DOBLAR A LA 
IZQUIERDA 
DOBLAR A L, lon:-
97.07087167, 
lat:18.80753438}}

20-09-2018 15-12-2018 652,043.48             652,043.48               652,043.48             652,043.48             652,043.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0021, 
contratista:SILVIA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:552077.99, 
importe_modifica
do:652043.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:334.0}}

{1428803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428806 Proyecto de inversión 436854.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:436854.28, 
modificado:436854.28}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA  Y DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN 
ENTRE CALZADA SAN JOSÉ Y 
CALZADA CAROLINA ANAYA - 
314942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314942 S 250 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN BARRIO 
JALAPILLA, 94410 
JALAPILLA, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN Y CALZADA 
SAN JOSÉ, 
CALZADA 
CAROLINA ANAYA 
SOBRE LA 
CALZADA SAN JOSÉ 
A, lon:-
97.09069843, 
lat:18.82832803}}

20-09-2018 15-12-2018 436,854.28             436,854.28               436,854.28             436,854.28             436,854.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT- FISM2018-
0014, 
contratista:BELTRA
N MUÑOZ MARIO 
ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:436854.28, 
importe_modifica
do:436854.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428865 Proyecto de inversión 266122.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266122.04, 
modificado:266122.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
DIEZ ENTRE AVENIDA TRES Y 
CALLE FRANCISCO I MADERO 
SEGUNDO BARRIO - 315080

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315080 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 10 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 10 Y 
AVENIDA AVENIDA 
3, AVENIDA 
AVENIDA 5 EN LA 
ENTRADA DE LA 
CABECERA 
DOBLAR A LA 
IZQUIERDA SOBRE 
CALLE , lon:-
97.07061116, 
lat:18.80680325}}

20-09-2018 15-12-2018 266,122.04             266,122.04               266,122.04             266,122.04             266,122.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0020, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:266122.04, 
importe_modifica
do:266122.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1428865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428893 Proyecto de inversión 372966.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372966.36, 
modificado:372966.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN TZONCOLCO - 
315101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315101 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL A 
TZONCOLCO 
BARRIO 
TZONCOLCO, 
94410 
TZONCOLCO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A TZONCOLCO Y 
CALLE CARRETERA 
A TZONCOLCO, 
CALLE CARRETERA 
A TZONCOLCO 
TOMAR LA 
DESVIACIÓN, lon:-
97.12557034, 
lat:18.77461124}}

20-09-2018 15-12-2018 372,966.36             372,966.36               372,966.36             372,966.36             372,966.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0038, 
contratista:GONZA
LEZ DEL CARMEN 
HUMBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:372966.36, 
importe_modifica
do:372966.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1428893/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401429310 Proyecto de inversión 206645.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:206645.88, 
modificado:206645.88}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNADARIA     JAIME 
SABINES EN LA LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS - 315963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
CHUMATLAN

315963 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO , 00000 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , 
ENTRANDO A LA 
COMUNIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS... X EL 
CAMINO DE 
CHICHILINTLA.. 
ESTA LA CALLE 
INDE, lon:-
97.59546523, 
lat:20.22831069}}

01-10-2018 15-10-2018 206,645.88             206,645.88               206,645.88             206,645.88             206,645.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-
FISMDF/2018-30-
064-0023, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:206645.88, 
importe_modifica
do:206645.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1429310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429321 Proyecto de inversión 177859.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:177859.5, 
modificado:177859.5}}

MEJORAMIENTO EN 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
PINTURA Y HERRERIA EN 
ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 
NARCISO MENDOZA CLAVE EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
315988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
CHUMATLAN

315988 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO , 93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
, VINIENDO DE 
COXQUIHUI HACIA 
CHUMATLAN 
PASANDO EL 
PANTEON A 100 
MTA ESTA LA 
PRIMARIA, lon:-
97.59386883, 
lat:20.20336}}

01-09-2018 30-09-2018 177,859.50             177,859.50               177,859.50             177,859.50             177,859.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0024, 
contratista:YESSEN
IA CRESCENCIO 
TELLEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:177859.5, 
importe_modifica
do:177859.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1429321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429487 Proyecto de inversión 2176047.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2176047.36, 
modificado:2176047.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TLAPACOYAN - 
316315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

316315 S 60 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:72, 
direccion:CALLE 
DIVERSAS CALLES 
PUEBLO 
TLAPACOYAN DE 
ABAJO, 95834 
TLAPACOYAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE VARIAS 
CALLES LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE , lon:-
95.40211537, 
lat:18.45376088}}

06-06-2018 06-09-2018 2,176,047.36          2,176,047.36            2,176,047.36          2,176,047.36          2,176,047.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0060
, contratista:HUDE 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:2176047.36
, 
importe_modifica
do:2176047.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:28.0}}

{1429487/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429656 Proyecto de inversión 1720496.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1720496.2, 
modificado:1720496.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE ARROYO LARGO -
316790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

316790 S 48 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
PUEBLO ARROYO 
LARGO, 95838 
ARROYO LARGO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCA, lon:-
95.41613177, 
lat:18.41225231}}

06-06-2018 06-09-2018 1,720,496.20          1,720,496.20            1,720,496.20          1,720,496.20          1,720,496.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0050
, 
contratista:CONST
RUCTORA MARVAS 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1720496.2, 
importe_modifica
do:1720496.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:22.0}}

{1429656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430162 Proyecto de inversión 2021987.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2021987.42, 
modificado:2021987.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN AV UNO  ORIENTE - 
317963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

317963 S 6000 7651 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 ORIENTE 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 1 Y , 
AVENIDA 1 
ORIENTE EN LA 
SALIDA PRINCIPAL 
DE CUITLÁHUAC, 
lon:-96.7161692, 
lat:18.81095314}}

23-05-2018 29-06-2018 2,021,987.42          2,021,987.42            2,021,987.42          2,021,987.42          2,021,987.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0006, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:2150000.0, 
importe_modifica
do:2021987.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1430162/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430470 Proyecto de inversión 282569.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282569.65, 
modificado:282569.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
PREESCOLAR ESTEBAN 
FERNANDEZ OLVERA - 318486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318486 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
11 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 11 Y 
CALLE 16, 
PREESCOLAR 
ESTEBAN 
FERNANDEZ 
OLVERA EN LA AV. 
11 Y CALLE 16, lon:-
96.72800536, 
lat:18.81086596}}

21-09-2018 09-11-2018 282,569.65             282,569.65               282,569.65             282,569.65             282,569.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0042, 
contratista:RENE 
ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:282569.65, 
importe_modifica
do:282569.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430656 Proyecto de inversión 259924.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259924.26, 
modificado:259924.26}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
CUATRO DE LA COL DE LA 
MUJER - 318866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318866 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUATRO COLONIA 
, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE CUATRO 
COLONIA DE LA 
MUJER, lon:-
97.44485212, 
lat:20.48614976}}

26-03-2018 30-11-2018 259,924.26             259,924.26               259,924.26             259,924.26             259,924.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0331, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:259926.45, 
importe_modifica
do:259924.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1430656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430745 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE OLLAS DE 
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 
EN PASO DEL MACHO - 319123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319123 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS PINOS 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DE LOS 
PINOS Y , AVENIDA 
DE LOS PINOS DE 
LA LOCALIDAD DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72007646, 
lat:18.96627205}}

20-06-2018 28-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250087, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1430745/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430870 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA MANLIO 
FABIO ALTAMIRANO - 319626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319626 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
S/N COLONIA 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y , 
CALLE S/N DE LA 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO VAS 
POR LA CALLE 
PRINCIPAL Y A 
UNA CUADRA TE 
DESVI, lon:-
96.72883897, 
lat:18.96773064}}

08-10-2018 25-11-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250108, 
contratista:C.  
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1430870/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430901 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

AMPLIACION DE RED DE  
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DE 
VARAS - 319783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319783 S 15 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:82, 
direccion:AVENIDA 
NIÑOS HEROES 
EJIDO MATA DE 
VARAS, 94970 
MATA DE VARAS, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA NIÑOS 
HEROES Y , 
AVENIDA NIÑOS 
HEROES DE LA 
LOCALIDAD D 
MATA DE VARAS 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.6722493, 
lat:19.01830133}}

20-06-2018 28-09-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250089, 
contratista:C. 
JUAN CARLOS 
RIVERA 
AVENDAÑO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1430901/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430914 Proyecto de inversión 10996.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:10996.34, 
modificado:10996.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE EL ZAPOTAL - 319836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319836 S 1 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
EL ZAPOTAL, 94970 
EL ZAPOTAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE EL 
ZAPOTAL 
APROXIMADAMEN
TE A 7 KM, lon:-
96.7784427, 
lat:18.98939734}}

15-10-2018 30-10-2018 10,996.34               10,996.34                 10,996.34               10,996.34               10,996.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50477, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:10996.34, 
importe_modifica
do:10996.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430921 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA COLONIA 
DOMINGO HERNANDEZ - 
319847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319847 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ 
COLONIA 
DOMINGO 
HERNANDEZ, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ Y 
, AVENIDA 
ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ 
DE LA COLONIA 
DOMINGO 
HERNANDEZ, lon:-
96.73256833, 
lat:18.96275951}}

24-09-2018 30-11-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250115, 
contratista:GESELL
SCHAFT AMC S.A 
DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1430921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430932 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE PASO GRANDE - 
319876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319876 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:46, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
GRANDE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 37 
EJIDO PASO 
GRANDE, 94970 
PASO GRANDE, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO SON 6 
KILOMETROS Y 37 
METROS PARA LA 
LOCALI, lon:-
96.66852491, 
lat:18.97660929}}

24-09-2018 30-11-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50191, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430949 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO GRANDE 
DOS - 319927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319927 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:121, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
GRANDE DOS LA 
BASCULA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 32 
EJIDO PASO 
GRANDE DOS LA 
BASCULA, 94970 
PASO GRANDE 
DOS (LA BÁSCULA), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL MA, 
lon:-96.67761997, 
lat:19.00470256}}

01-10-2018 16-11-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50211, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1430949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430951 Proyecto de inversión 563070.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:563070.04, 
modificado:563070.04}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
SUR NUEVE DE ORIENTE UNO A 
ORIENTE SEIS - 319936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319936 S 4563 4384 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:305.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 9 INTERIOR 
S/N COLONIA 
CENTRO, 94440 
ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
1 Y AVENIDA 
ORIENTE 6, CALLE 
NORTE 12 AL 
ORIENTE BAJANDO 
POR AVENIDA 
ORIENTE 1 LLEGAR 
A LA CALLE SUR 9 
DAR VUELT, lon:-
97.07872732, 
lat:18.90562287}}

15-10-2018 30-11-2018 563,070.04             563,070.04               563,070.04             563,070.04             563,070.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FISM-DF-
0030-013, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:563070.04, 
importe_modifica
do:563070.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1430951/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430954 Proyecto de inversión 30000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30000.0, 
modificado:30000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN 
FRACCIONAMIENTO MORENO Y 
COLONIA BENITO JUAREZ - 
319956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319956 S 4 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y , 
COLONIA BENITO 
JUAREZ Y 
FRACCIONAMIENT
O MORENO 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.7256981, 
lat:18.97580181}}

27-09-2018 02-11-2018 30,000.00               30,000.00                 30,000.00               30,000.00               30,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50220, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:30000.0, 
importe_modifica
do:30000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430957 Proyecto de inversión 38813.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38813.14, 
modificado:38813.14}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
SANTA ISABEL - 319995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319995 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL ALEMÁN 
COLONIA SANTA 
ISABEL, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMAN Y , 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72687828, 
lat:18.97977891}}

30-09-2018 14-11-2018 38,813.14               38,813.14                 38,813.14               38,813.14               38,813.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50226, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:38813.14, 
importe_modifica
do:38813.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431039 Proyecto de inversión 126000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126000.0, 
modificado:126000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD 
GUASIMAL - 320401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320401 S 39 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GUASIMAL, 95347 
GUASIMAL, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS PISOS FIRMES 
SE CONSTRUIRAN 
EN LA LOCALIDAD 
GUASIMAL, lon:-
95.65938377, 
lat:18.36992987}}

23-03-2018 22-05-2018 126,000.00             126,000.00               126,000.00             126,000.00             126,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80122/C122, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:126000.0, 
importe_modifica
do:126000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1431039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431052 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.0, 
modificado:75000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
AGRICOLA - 320463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320463 S 1 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:123, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
COLONIA 
AGRICOLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
00 EJIDO COLONIA 
AGRICOLA, 94970 
COLONIA 
AGRÍCOLA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
COLONIA 
AGRICOLA 
APROXIMADAMEN
T, lon:-96.803333, 
lat:19.0158621}}

22-10-2018 30-10-2018 75,000.00               75,000.00                 75,000.00               75,000.00               75,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50502, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:75000.0, 
importe_modifica
do:75000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431146 Proyecto de inversión 499294.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499294.69, 
modificado:499294.69}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO LA LIMA 
CUACHUMO EJIDO CON 
CONSTRUCCIÓN DE RODERAS Y 
ZAMPEADO DEL KILÓMETRO 
UNO MAS CUATROCIENTOS AL 
KI - 320911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

320911 S 301 261 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA LIMA - 
EJIDO CUACHUMO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
400 EJIDO EJIDO 
CUACHUMO, 
92660 EJIDO 
COACHUMO, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LA LIMA Y 
CAMINO EJIDO 
CUACHUMO, EL 
CAMINO LA LIMA-
EJIDO, lon:-
98.21772921, 
lat:20.87616247}}

10-08-2018 08-10-2018 499,294.69             499,294.69               499,294.69             499,294.69             499,294.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0105, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:499294.69, 
importe_modifica
do:499294.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1431146/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431231 Proyecto de inversión 769588.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769588.07, 
modificado:769588.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 321290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321290 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:35, 
direccion:PUEBLO 
ATLALCO, 92660 
ATLALCO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
AMECATIPA Y 
CAMINO 
PILPUERTA, 
ATLALCO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
AMECATIPA Y 
PILPUERTA 
CONTANDO CON 
UN CAMINO 
REVESTIDO CON , 
lon:-98.10865156, 
lat:20.77590443}}

11-05-2018 19-07-2018 769,588.07             769,588.07               769,588.07             769,588.07             769,588.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0116, 
contratista:JOEL 
HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:769588.07, 
importe_modifica
do:769588.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1431231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431262 Proyecto de inversión 129562.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129562.42, 
modificado:129562.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE YORCA BOCA 
DEL PAYTE - 321375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

321375 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA YORCA 
BOCA DEL PAITE, 
95346 YORCA 
BOCA DEL PAITE, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
UBICADA AL 
MARGEN 
DERECHO DEL RIO 
PAPALOAPAN 
PASANDO EL 
PUENTE SAN 
CRISTOBAL , lon:-
95.72977113, 
lat:18.32967557}}

20-08-2018 20-11-2018 129,562.42             129,562.42               129,562.42             129,562.42             129,562.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80137/C137, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:129562.42, 
importe_modifica
do:129562.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1431262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431266 Proyecto de inversión 777374.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:777374.52, 
modificado:777374.52}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIOS EN 
COLONIAS DE CARLOS A 
CARRILLO - 321389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

321389 S 25 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TESECHOACAN 
COLONIA PASO 
REAL, 95334 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TESECHOACAN Y 
CALLE BUENA 
VISTA, SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA PASO 
REAL EN LA 
PRINCIPAL CALLE 
DE ESTA COLO, 
lon:-95.73409143, 
lat:18.36718619}}

13-08-2018 13-10-2018 777,374.52             777,374.52               777,374.52             777,374.52             777,374.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80136/C136, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUICI
PIO DE CARLOSA. 
CARRILLO, VER., 
monto:777374.52, 
importe_modifica
do:777374.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1431266/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431428 Proyecto de inversión 251333.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251333.05, 
modificado:251333.05}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VIVIENDAS CON PISO DE 
TIERRA EN LA COMUNIDAD DE 
TESECHOACAN - 321920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321920 S 33 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:578.32, 
meta_modificada:
578.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:71, 
direccion:CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS 
EJIDO 
TESECHOACAN, 
95580 
TESECHOACÁN, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
ANTONIO PAILES 
OBRA UBICADA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDAD D, 
lon:-95.65650784, 
lat:18.13960539}}

01-08-2018 29-09-2018 251,333.05             251,333.05               251,333.05             251,333.05             251,333.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690031, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:251333.05, 
importe_modifica
do:251333.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:578.32}}

{1431428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431478 Proyecto de inversión 1396459.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1396459.62, 
modificado:1396459.62}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE SIETE 
AGUAS UNO Y DOS PRIMER 
ETAPA - 322031

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322031 S 11878 10683 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LAS 
COMUNIDADES Y 
EJIDOS DEL 
MUNICIPIO, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REHABILITARA EL 
SISTEMA DE LA 
RED DE AGUA 
POTABLE EN SUS 
DOS LINEAS 
PRINCIPALES DE 
ABASTECIMIENTO, 
lon:-96.79186951, 
lat:18.74829439}}

27-11-2018 29-12-2018 1,396,459.62          1,396,459.62            1,396,459.62          1,396,459.62          1,396,459.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170038, 
contratista:BRAULI
O FLORES 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1396459.62
, 
importe_modifica
do:1396459.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431478/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431637 Proyecto de inversión 353005.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353005.31, 
modificado:353005.31}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
SANITARIO EN EL 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE CRUZ TETELA - 
322668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322668 S 28 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
CRUZ TETELA, 
94905 CRUZ 
TETELA, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL 
TELEBACHILLERAT
O COMUNITARIO 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
96.7279881, 
lat:18.68766322}}

19-06-2018 04-09-2018 353,005.31             353,005.31               353,005.31             353,005.31             353,005.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170037, 
contratista:ANDRE
S ELIGIO PACHECO 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER., 
monto:353005.31, 
importe_modifica
do:353005.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431801 Proyecto de inversión 478320.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:478320.72, 
modificado:478320.72}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
CIRUELAR TAMETATE - 323505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323505 S 215 122 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92104 
EL CIRUELAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
CIRUELAR 
TAMETATE, lon:-
98.23636172, 
lat:21.31400532}}

01-01-2018 30-11-2018 478,320.72             478,320.72               478,320.72             478,320.72             478,320.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550162, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:478320.72, 
importe_modifica
do:478320.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1431801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432009 Proyecto de inversión 149980.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:149980.2, 
modificado:149980.2}}

REHABILITACION DE CALLES - 
324468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324468 S 172 172 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:685.0, 
meta_modificada:
3600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
RAMIEREZ PUEBLO 
LOMA DEL TIGRE, 
95866 LOMA DEL 
TIGRE, HUEYAPAN 
DE OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE NUEVA 
LEGISLACION 
AGRARIA, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DEL TIGRE 
LA REHABI, lon:-
95.04471833, 
lat:18.23592424}}

14-09-2018 03-10-2018 149,980.20             149,980.20               149,980.20             149,980.20             149,980.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
4/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:149980.2, 
importe_modifica
do:149980.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3600.0}}

{1432009/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432826 Proyecto de inversión 69368.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69368.34, 
modificado:69368.34}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS ESCUELA 
PREESCOLAR FRANCISCO 
GONZALEZ BOCANEGRA - 
329132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

329132 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO EL 
PALMAR, 95853 EL 
PALMAR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO EL 
MEJORAMIENTO 
DE SANITARIOS 
ESCUELA 
PREESCOLAR 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA EN LA 
LOCALIDAD DE E, 
lon:-95.02114407, 
lat:18.17633052}}

23-07-2018 05-10-2018 69,368.34               69,368.34                 69,368.34               69,368.34               69,368.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47039, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:59160.69, 
importe_modifica
do:69368.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1432826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432843 Proyecto de inversión 249360.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249360.6, 
modificado:249360.6}}

REHABILITACION DE CALLES LA 
ESPERANZA - 329200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

329200 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:714.0, 
meta_modificada:
3400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:155, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA PUEBLO 
LA ESPERANZA, 
95857 LA 
ESPERANZA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
ESPERANZA LA 
REHABILITACION 
DE LAS 
PRINCIPALES 
CALLES DEL 
PUEBLO., lon:-
95.15894777, 
lat:18.27101838}}

12-06-2018 11-07-2018 249,360.60             249,360.60               249,360.60             249,360.60             249,360.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
7/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:249360.6, 
importe_modifica
do:249360.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3400.0}}

{1432843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432847 Proyecto de inversión 45157.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45157.35, 
modificado:45157.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL 
CHOTE - 329216

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

329216 S 17 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:56, 
direccion:CALLE 
COLONIA EL 
CHOTE, 92205 EL 
CHOTE, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
DIFERENTES 
DOMICILIOS DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
98.00145555, 
lat:21.27066208}}

05-11-2018 12-11-2018 45,157.35               45,157.35                 45,157.35               45,157.35               45,157.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/10/30-
31-70, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:225786.75, 
importe_modifica
do:225786.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1432847/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432942 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 
ELECTRICA TRIFASICA DE LA 
CALLE MORELOS Y CALLE JUAN 
SARAVIA EN LA COLONIA 
CENTRO - 329783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329783 S 113 106 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.59, 
meta_modificada:
0.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA CENTRO 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
MORELOS EN 
ESQUINA CON LA 
CALLE JUAN 
SARAVIA , lon:-
94.38725287, 
lat:18.01845781}}

01-08-2018 31-08-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0006/FISM-
2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.59}}

{1432942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433085 Proyecto de inversión 27420 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:27420.0, 
modificado:27420.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
DOCE DE MARZO - 330422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330422 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
S/N COLONIA 12 
DE MARZO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y , 
CALLE S/N DE LA 
COLONIA 12 DE 
MARZO DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72074138, 
lat:18.96472224}}

05-11-2018 15-12-2018 27,420.00               27,420.00                 27,420.00               27,420.00               27,420.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50540, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:27420.0, 
importe_modifica
do:27420.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433098 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN  
FRACCIONAMIENTO MORENO - 
330468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330468 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BETZABETH 
FRACCIONAMIENT
O MORENO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BETZABETH 
Y , CALLE 
BETZABETH DEL 
FRACCIONAMIENT
O MORENO DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72041952, 
lat:18.97464519}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50549, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433115 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO MULATO - 
330503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330503 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
MULATO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 
86 EJIDO PASO 
MULATO, 94970 
PASO MULATO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A PASO 
MULATO SON 14 
KILOMETROS Y 86 
METRO, lon:-
96.69438606, 
lat:18.87446601}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50557, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433151 Proyecto de inversión 1092332.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1092332.85, 
modificado:1092332.85}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE 
AQUICHAL LAJA SEGUNDA Y 
MAPAN MATA DEL TIGRE - 
330628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330628 S 27 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:92, 
direccion:CALLE 
CALLE LINDERO 
RANCHERIA LAJA 
SEGUNDA, 92100 
AQUICHAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE AQUICHAL LAJA 
SEGUNDA Y 
MAPAN MATA DEL 
TIGRE, lon:-
98.20836379, 
lat:21.3952705}}

01-01-2018 30-11-2018 1,092,332.85          1,092,332.85            1,092,332.85          1,092,332.85          1,092,332.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550174, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1092332.85
, 
importe_modifica
do:1092332.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433151/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433161 Proyecto de inversión 1090803.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090803.41, 
modificado:1090803.41}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
RINCON MONTE GRANDE 
CUCHILLA CHICA BRASILAR 
LAPEÑA CUCHILLA GRANDE Y 
PALM - 330669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330669 S 27 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:162, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TERRERO 
RANCHERIA LA 
LAJA 1, 92105 EL 
RINCÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE RINCON 
MONTE GRANDE 
CUCHILLA CHICA 
BRASILAR LAPEÑA, 
lon:-98.29975374, 
lat:21.44029424}}

01-01-2018 30-11-2018 1,090,803.41          1,090,803.41            1,090,803.41          1,090,803.41          1,090,803.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550178, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1090803.41
, 
importe_modifica
do:1090803.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433161/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433167 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
SAN JOSE - 330699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330699 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
S/N COLONIA SAN 
JOSE, 94970 PASO 
DEL MACHO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y , 
CALLE S/N 
COLONIA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.73050462, 
lat:18.97590327}}

05-11-2018 15-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250167, 
contratista:CONST
RUCTORA 
PREMUCE S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1433167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433338 Proyecto de inversión 1076449.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076449.41, 
modificado:1076449.41}}

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO TODAS 
LAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO - 331716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331716 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:430.0, 
meta_modificada:
430.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
PUEBLO NAUTLA, 
93800 NAUTLA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
CUAUHPOPOCA Y 
CALLE CALLE 
RIVERA DEL RÍO, 
CALLE CALLE 
LLANURAS DE 
NAUHTLAN SE 
REALIZARA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y 
LOCALIDAD, lon:-
96.77187264, 
lat:20.20854156}}

03-09-2018 14-12-2018 1,076,449.41          1,076,449.41            1,076,449.41          1,076,449.41          1,076,449.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LUZ201830114001
2-DOP016, 
contratista:GRUPO 
RS INSTALACIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:1076449.41
, 
importe_modifica
do:1076449.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:430.0}}

{1433338/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434536 Proyecto de inversión 113500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113500.03, 
modificado:113500.03}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL PRIMERA ETAPA 
EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOC 
PASO COYOTE - 341113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

341113 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
PASO COYOTE, 
00000 PASO 
COYOTE, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRANDO POR 
CALLE PRINCIPAL 7 
CUADRAS A LA 
DERECHA SE 
ENCEUNTRA 
UBICADO EL 
JARDIN DE NIÑOS., 
lon:-96.32385003, 
lat:18.62132847}}

04-10-2018 15-11-2018 113,500.03             113,500.03               113,500.03             113,500.03             113,500.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53992, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:113500.03, 
importe_modifica
do:113500.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:48.0}}

{1434536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434757 Proyecto de inversión 1165532.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1165532.63, 
modificado:1165532.63}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 
342385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342385 S 75 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:36, 
direccion:CIRCUIT
O MIRADOR EJIDO 
MIRADOR, 00000 
MIRADOR, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES CALLE 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
MIRADOR, lon:-
96.98235758, 
lat:18.79027782}}

03-05-2018 31-12-2018 1,165,532.63          1,165,532.63            1,165,532.63          1,165,532.63          1,165,532.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680005, 
contratista:GL 
DAMEN 
ARQUITECTURA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1165532.63
, 
importe_modifica
do:1165532.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1434757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434766 Proyecto de inversión 932605.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932605.81, 
modificado:932605.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC - 
342407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHAPULTEPEC

342407 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:5, 
direccion:CIRCUIT
O CHAPULTEPEC 
EJIDO , 00000 
CHAPULTEPEC EL 
GRANDE, TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES CALLE 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
CHAPULTEPEC, 
lon:-97.04294654, 
lat:18.74595068}}

02-03-2018 31-12-2018 932,605.81             932,605.81               932,605.81             932,605.81             932,605.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:932605.81, 
importe_modifica
do:932605.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1434766/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435081 Proyecto de inversión 549989.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549989.42, 
modificado:549989.42}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DEL BARRIO DE 
ZACATLAMANCA II - 344474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344474 S 350 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2200.0, 
meta_modificada:
2200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:41, 
direccion:CIRCUIT
O ZACATLAMANCA 
II EJIDO , 00000 
ZACATLAMANCA II, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE LINEA DE 
CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE 
DEL BARRIO DE 
ZACATLAMANCA II, 
lon:-97.06226504, 
lat:18.71710591}}

02-03-2018 31-12-2018 549,898.42             549,989.42               549,989.42             549,989.42             549,989.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680022, 
contratista:ADRIA
NA HERNANDEZ 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:549989.42, 
importe_modifica
do:549989.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2200.0}}

{1435081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435138 Proyecto de inversión 379192.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:379192.61, 
modificado:379192.61}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ 
GARCIA - 344696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344696 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA CARO 
HUERTA MASERA, 
95493 CARLOS 
HUERTA NÁJERA 
(LA CRUZ), 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA BEN, 
lon:-95.46734817, 
lat:18.59163858}}

01-11-2018 15-12-2018 379,192.61             379,192.61               379,192.61             379,192.61             379,192.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0117, 
contratista:PEDRO 
GONZALEZ 
CONTRERAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:379192.61, 
importe_modifica
do:379192.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435153 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

CONSTRUCCION DE DOS 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MANANTIALES 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 344786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

344786 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:206, 
direccion:CALLE 
CAOBAS 
RANCHERIA EL 
MANANTIAL, 
95980 EL 
MANANTIAL 
[CENTRO DE 
POBLACIÓN 
AGRÍCOLA Y 
GANADERA], 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINOS Y 
CALLE LIMONES, 
CALLE CEDROS 
DOS CALLES ANTES 
DE TERMINAR LA 
LOCALIDAD, lon:-
94.71923943, 
lat:18.04746164}}

25-10-2018 24-11-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590051-
FISMDF-2018/051, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTONICO
S Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1435153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435186 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
JARDIN DE NIÑOS ARTEMIO 
VALLE ARIZPE - 344989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

344989 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA 5 
DE MAYO, 92380 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE 
ALLENDE SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA 
COLONIA 5 DE M, 
lon:-97.6789533, 
lat:21.33400809}}

10-07-2018 18-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130037, 
contratista:REPAR
ACIONES 
HIDROMECANICAS 
DEL SUR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435204 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
JARDIN DE NIÑO ENRIQUE C 
REBSAME - 345044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345044 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
LAS DELICIAS, 
92350 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA, CALLE 
JAVIER MINA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA, lon:-
97.67516239, 
lat:21.348415}}

23-07-2018 14-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130039, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELASQUEZ, 
convocante:NARA
NJOS-AMATLAN, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435204/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435252 Proyecto de inversión 998351.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998351.27, 
modificado:998351.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE 
LUIS CORRO Y VEINTIUNO DE 
MARZO COL COJINILLO - 
345272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

345272 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1860.0, 
meta_modificada:
1860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL ACUÑA 
COLONIA 
COJINILLO, 95160 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS CORRO 
Y CALLE 21 DE 
MARZO, CALLE 
AGUSTIN LARA DEL 
CENTRO DE LA CD. 
POR LAS VIAS DEL 
TREN HACIA LA 4 
DE AGOST, lon:-
96.36453105, 
lat:18.43683438}}

24-04-2018 24-06-2018 998,351.27             998,351.27               998,351.27             998,351.27             998,351.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740045, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MPIO. 
DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1147666.94
, 
importe_modifica
do:1147666.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1860.0}}

{1435252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435330 Proyecto de inversión 759258.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:759258.75, 
modificado:759258.91}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
AMPLIACION ZATAGOZA - 
345682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

345682 S 279 271 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ZARAGOZA, 95337 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL Y 
BRECHA SIN 
NOMBRE, ESTA 
REHABILITACION 
SE REALIZA A LA 
ALTURA DE LOQUE 
FUE Y SE CONOCE 
MOMO EL CAMP, 
lon:-95.7383381, 
lat:18.37836049}}

06-11-2018 10-12-2018 759,258.91             759,258.91               759,258.91             759,258.91             759,258.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80139/C139, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:759258.91, 
importe_modifica
do:759258.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1435330/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435369 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BIODIGESTORES - 345990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

345990 S 11 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:29, 
direccion:PUEBLO 
PLAYA JUAN 
ANGEL, 00000 
PLAYA JUAN 
ÁNGEL, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PLAYA JUAN 
ANGEL 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.33075311, 
lat:19.49138851}}

15-10-2018 10-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-13-
2018301910028, 
contratista:JUAN 
GERARDO 
DOMINGUEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:348225.27, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1435369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436984 Proyecto de inversión 373785.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373785.54, 
modificado:373785.54}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE RIO 
JAMAPA ENTRE RIO DE LOS 
PESCADOS Y RIO 
COATZACOALCOS COL 
CAROLINO ANAYA - 354316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354316 S 123 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:191.0, 
meta_modificada:
191.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO JAMAPA 
COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO DE LOS 
PESCADOS Y CALLE 
RIO 
COATZACOALCOS, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE RIO JAMAPA 
ENTRE RÍO DE L, 
lon:-96.90360663, 
lat:19.56424671}}

18-09-2018 01-11-2018 373,785.54             373,785.54               373,785.54             373,785.54             373,785.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-056/18-
AD, 
contratista:LAE. 
IRMA DELIA 
HERNANDEZ 
MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:379258.61, 
importe_modifica
do:373785.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:191.15}}

{1436984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437041 Proyecto de inversión 166435.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:166435.96, 
modificado:166435.96}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ANDADOR 
CIRUELOS ENTRE CALLE 
ENCINOS Y FINAL DEL 
ANDADOR COL EL MORAL - 
355186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

355186 S 24 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:38.58, 
meta_modificada:
38.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANDADOR 
CIRUELOS 
COLONIA EL 
MORAL, 91100 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ENCINOS Y 
ANDADOR FINAL 
DEL ANDADOR, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE ANDADOR 
CIRUELOS ENTRE 
CALLE ENCINO, 
lon:-96.90927304, 
lat:19.57230694}}

02-08-2018 15-09-2018 166,435.96             166,435.96               166,435.96             166,435.96             166,435.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-017/18-
AD, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
ESRO, SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:176158.88, 
importe_modifica
do:166435.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:38.58}}

{1437041/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437139 Proyecto de inversión 7543455.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7543455.09, 
modificado:7543140.98}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
CALLE PRÓL MERCURIO ENTRE 
FRESNO Y VÍA LÁCTEA Y 
FRESNOS ENTRE PROL 
MERCURIO Y CALLE CEDRO COL 
VARIAS - 356537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356537 S 67500 82500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5793.0, 
meta_modificada:
5792.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
MERCURIO 
COLONIA VARIAS, 
91028 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRESNO Y 
CALLE VIA LACTEA, 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE PRÓL. 
MERCURIO ENTRE 
FRESNOS Y VÍA 
LÁCTEA Y , lon:-
96.94711207, 
lat:19.54070712}}

22-10-2018 31-12-2018 7,543,140.98          7,543,140.98            7,543,140.98          7,543,140.98          7,543,140.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-084/18-
LP, 
contratista:ING. 
CARLOS GENER 
RAMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:6258565.38
, 
importe_modifica
do:7543140.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5792.96}}

{1437139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437145 Proyecto de inversión 722322.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:722322.46, 
modificado:722322.46}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA EJERCITO 
MEXICANO UBICADO LA CALLE 
VIA LACTEA ESQUINA 
MERCURIO COL ARROYO 
BLANCO - 356574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356574 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
260.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIA LACTEA 
COLONIA ARROYO 
BLANCO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIA LACTEA 
Y CALLE 
MERCURIO, 
CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
EJERCITO 
MEXICANO CLAVE 
3, lon:-
96.94404409, 
lat:19.53270916}}

14-08-2018 18-10-2018 722,322.46             722,322.46               722,322.46             722,322.46             722,322.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-029/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CORPORATIVO DE 
DESARROLLO 
MILENIUM, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:740503.82, 
importe_modifica
do:722322.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:260.31}}

{1437145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437173 Proyecto de inversión 198088.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:198088.25, 
modificado:198088.25}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE MELON ENTRE 
MANGOS Y FINAL DE LA CALLE 
COL NUEVE DE ABRIL - 357122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

357122 S 31 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
47.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELON COLONIA 9 
DE ABRIL, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANGOS Y 
CALLE PONIENTE 
2, CALLE PERA 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE MELÓN 
ENTRE MANGOS Y 
FINAL DE LA CAL, 
lon:-96.95452399, 
lat:19.56013885}}

24-09-2018 11-12-2018 198,088.25             198,088.25               198,088.25             198,088.25             198,088.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-065/18-
AD-120, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
BGM, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:198088.25, 
importe_modifica
do:198088.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:47.68}}

{1437173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437296 Proyecto de inversión 373316.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373316.08, 
modificado:373316.08}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN AV 
MIGUEL HIDALGO CALLE 
MORELOS E ITURBIDE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 357976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

357976 S 70 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO 
VILLA CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA EN AV. 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLE 
MORELOS Y 
BENITO JUAREZ., 
lon:-97.03270092, 
lat:19.01146571}}

23-11-2018 31-12-2018 373,316.08             373,316.08               373,316.08             373,316.08             373,316.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620049, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHOCAMAN, VER, 
monto:373316.08, 
importe_modifica
do:373316.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1437296/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437504 Proyecto de inversión 734208.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:734208.85, 
modificado:734208.85}}

CONSTRUCCION DE UN AULA Y 
BAÑOS SANITARIOS EN ESC 
TELESECUNDARIA GUADALUPE 
VICTORIA EN CALLE BERENJENA 
ESQ CAMINO ANT CHILTOYAC 
COL ROTARIA - 359056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

359056 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BERENJENA 
COLONIA 
ROTARIA, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
CHILTOYAC Y 
CALLE DURAZNO, 
CALLE POMAROSA 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN AULA Y 
BAÑOS 
SANITARIOS EN LA 
ESCUELA TELESEC, 
lon:-96.89092605, 
lat:19.55494169}}

21-11-2018 23-12-2018 734,208.85             734,208.85               734,208.85             734,208.85             734,208.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-131/18-
AD, 
contratista:SOFMA
N, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:734208.85, 
importe_modifica
do:734208.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1437504/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438419 Proyecto de inversión 399095.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399095.34, 
modificado:399095.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO 
TEOPANTITLA I VICENTE 
GUERRERO - 363647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

363647 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
BARRIO VICENTE 
GUERRERO 
KILÓMETRO 1 + 
100 PUEBLO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , OBRA 
E, lon:-
97.14504127, 
lat:18.75221864}}

28-05-2018 28-07-2018 399,095.34             399,095.34               399,095.34             399,095.34             399,095.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70048, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:399095.34, 
importe_modifica
do:399095.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1438419/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438570 Proyecto de inversión 720980.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:720980.76, 
modificado:720980.76}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
LLANO DE PASTORES - 364766

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

364766 S 15 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:521.0, 
meta_modificada:
521.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LLANO DE 
PASTORES, 00000 
LLANO PASTORES, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA EN 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
LLANO DE 
PASTORES 
MUNICIPIO DE 
NAOLINCO VER., 
lon:-96.86362318, 
lat:19.62756469}}

01-10-2018 15-12-2018 720,980.76             720,980.76               720,980.76             720,980.76             720,980.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
013/2018-30-112-
0023, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:720980.76, 
importe_modifica
do:720980.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:521.0}}

{1438570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438577 Proyecto de inversión 788386.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:788386.61, 
modificado:788386.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
364810

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

364810 S 70 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:447.0, 
meta_modificada:
447.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
APOLINAR 
CASTILLO PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 91400 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
NAOLINCO - 
MISANTLA Y , A 80 
METRO LINEALES 
DE RETEN DE 
POLICIAS, lon:-
96.8691857, 
lat:19.65247678}}

03-10-2018 01-12-2018 788,386.61             788,386.61               788,386.61             788,386.61             788,386.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
010/2018-30-112-
0007, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:788386.61, 
importe_modifica
do:788386.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:447.0}}

{1438577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439069 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
PROFR LUIS MELGAREJO  
HERNANDEZ DE LA COLONIA 
FRANCISCO VILLA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 368500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368500 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUILLERMO 
ZUÑIGA COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE DORADOS 
DE VILLA 
TOMANDO LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE DESPUÉS 
DE LA GASOLINERA 
LOS MANG, lon:-
97.2083099, 
lat:19.96971186}}

01-11-2018 22-12-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
77, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.89}}

{1439069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439075 Proyecto de inversión 424596.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424596.13, 
modificado:424596.13}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS 
ESCOBAR TOLEDANO DE LA 
COLONIA EL RASTRILLO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 368569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368569 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
77.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAYÓN Y 
CALLE BRAVO, 
CALLE PÍPILA DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SE TOMA 
LA CALLE FERRER 
EN DIRECCIÓN A 
LA SALIDA PA, lon:-
97.21381962, 
lat:19.96803964}}

01-11-2018 22-12-2018 424,596.13             424,596.13               424,596.13             424,596.13             424,596.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
78, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:424596.13, 
importe_modifica
do:424596.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:77.4}}

{1439075/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401439098 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

REHABILITACION DEL CANAL 
PLUVIAL EN EL ACCESO A LA 
COLONIA AMADOR TORRES EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
368913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368913 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
21.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA AMADOR 
TORRES, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
SAN JOSÉ 
ACATENO Y 
AVANZANDO A 
PARTIR DE LA 
COMANDANCIA DE 
POLICÍA 2, lon:-
97.22139146, 
lat:19.96324366}}

10-10-2018 30-11-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
84, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:21.5}}

{1439098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439103 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175000.0, 
modificado:175000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL DE LA CALLE CARRIL 
DEL JARAL ESQUINA CON 
IGNACIO ZARAGOZA EN LA 
COLONIA LUIS ESCOBAR 
TOLEDANO - 368975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368975 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:10.0, 
meta_modificada:
10.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRIL DEL JARAL 
COLONIA LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE PINO 
SUÁREZ, CALLE 
PROLONGACIÓN 
FERRER SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNE, lon:-
97.20369191, 
lat:19.96769623}}

01-11-2018 12-11-2018 175,000.00             175,000.00               175,000.00             175,000.00             175,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
86, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:175000.0, 
importe_modifica
do:175000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:10.5}}

{1439103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439168 Proyecto de inversión 363152 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:363152.0, 
modificado:363152.0}}

REHABILITACION DEL CANAL 
PLUVIAL DE LA CALLE SEIS Y 
PROLONGACION  MORELOS DE 
LA COLONIA RICARDO FLORES 
MAGON EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 369702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369702 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
82.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEIS COLONIA 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
MORELOS Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNEZ EN LA 
ESQUINA CON 
PINO SUÁREZ, SE 
AVANZA SOBRE 
EST, lon:-
97.20286607, 
lat:19.96576571}}

01-11-2018 20-12-2018 363,152.00             363,152.00               363,152.00             363,152.00             363,152.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
87, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SENJA S. A. DE C. 
V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:363152.0, 
importe_modifica
do:363152.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:82.7}}

{1439168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439202 Proyecto de inversión 917148 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:917148.0, 
modificado:917148.0}}

AMPLIACION DE COLECTOR 
PLUVIAL Y REHABILITACION 
DEL DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE PROLONGACIÓN FERRER 
ENTRE LA CALLE BOCANEGRA Y 
CALLE LOS M - 369941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369941 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:114.9, 
meta_modificada:
111.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
FERRER COLONIA 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BOCANEGRA Y 
CALLE LOS 
MANGOS, 
CARRETERA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE 
PARTIENDO, lon:-
97.20890903, 
lat:19.96521162}}

01-10-2018 20-11-2018 917,148.00             917,148.00               917,148.00             917,148.00             917,148.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
08, 
contratista:STIVAL
ET RAMÍREZ 
ALEJANDRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:917148.0, 
importe_modifica
do:917148.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:111.2}}

{1439202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443717 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
371443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

371443 S 27 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:147, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
TEPETLIXPA, 00000 
TEPETLIXPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO LA 
OBRA SE REALZA 
EN DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONO, lon:-
96.97699551, 
lat:18.70069128}}

19-06-2018 17-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010039, 
contratista:C. 
CONSTANTINO 
ZOQUITECATL 
QUIAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1443717/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444047 Proyecto de inversión 2486703.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:41944.06, 
modificado:41944.06}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1118690.54, 
modificado:1118690.54}, ff3: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1326068.52, 
modificado:1326068.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLES IRINEO 
NERI RÍO BRAVO Y ENRIQUE 
RAMOS RODRIGUEZ VILLA 
GENERAL MIGUEL ALEMÁN 
MUNICIPIO DE ATOYAC VE - 
371995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

371995 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:140.4, 
meta_modificada:
170.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CALLE IRINEO NERI 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IRINEO NERI 
Y CALLE RIO 
BRAVO, CALLE 
ENRIQUE RAMOS 
RODRIGUEZ LA 
OBRA SE EN, lon:-
96.79679034, 
lat:18.89044976}}

08-10-2018 28-12-2018 2,486,703.12          2,486,703.12            2,486,703.12          2,486,703.12          2,486,703.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21019/2018, 
contratista:C. 
Victor Hugo Vallejo 
Iduarte, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:2486703.12
, 
importe_modifica
do:2486703.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:170.4}}

{1444047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444285 Proyecto de inversión 115430.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:115430.7, 
modificado:115430.7}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA DOÑA 
VICENTA - 372380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

372380 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:434.2, 
meta_modificada:
434.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:115, 
direccion:RANCHE
RIA ÚRSULO 
GALVAN, 93625 
ÚRSULO GALVÁN, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
URSULO GALVÁN A 
UN COSTADO DEL 
CAMPO DE 
FUTBOL, lon:-
96.95661179, 
lat:20.16607499}}

01-04-2018 31-12-2018 115,430.70             115,430.70               115,430.70             115,430.70             115,430.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110045, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:115430.7, 
importe_modifica
do:115430.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:434.2}}

{1444285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444314 Proyecto de inversión 1158915.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:579457.6, 
modificado:579457.6}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:579457.6, 
modificado:579457.6}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
PASO ANCHO EN LA LOCALIDAD 
DE MATA LARGA ATOYAC VER - 
372419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372419 S 94 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:409.22, 
meta_modificada:
569.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
PASO ANCHO 
RANCHO MATA 
LARGA (SAN 
SEBASTIAN MATA 
LARGA), 94967 
MATA LARGA (SAN 
SEBASTIÁN MATA 
LARGA), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PASO 
ANCHO Y 
CARRETERA 
POTRERO-
CUITLAHUAC, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA, lon:-
96.78255657, 
lat:18.88506474}}

04-10-2018 28-12-2018 1,158,915.20          1,158,915.20            1,158,915.20          1,158,915.20          1,158,915.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21024/2018, 
contratista:C. Ana 
Bertha Ponce Diaz, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:1158915.2, 
importe_modifica
do:1158915.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:569.22}}

{1444314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444536 Proyecto de inversión 149727 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:149727.0, 
modificado:149727.0}}

MEJORAMIENTO  DE MÓDULOS 
SANITARIOS EN JARDÍN DE 
NIÑOS RAFAEL MURILLO VIDAL 
EN LA COL GUADALUPE  VILLA 
GENERAL MIGUEL ALEMÁN 
ATOYAC VER - 372678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372678 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PEDRO DIAZ 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PEDRO DIAZ 
Y CALLE JUSTO 
SIERRA, CALLE 2 
DE JUSTO SIERRA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBI, 
lon:-96.80098937, 
lat:18.89496109}}

02-07-2018 03-08-2018 149,727.00             149,727.00               149,727.00             149,727.00             149,727.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/201830021027/
2018, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:149727.0, 
importe_modifica
do:149727.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1444536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444941 Proyecto de inversión 272604.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272604.15, 
modificado:272604.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE EL 
COFRESILLO - 373276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373276 S 11 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:42, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHICONQUIACO - 
EL COFRESILLO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
900 PUEBLO EL 
COFRESILLO, 
93880 EL 
COFRESILLO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA A UN 
LADO DE LA 
ESCUELA P, lon:-
96.82241996, 
lat:19.71809417}}

07-07-2018 14-09-2018 272,604.15             272,604.15               272,604.15             272,604.15             272,604.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13._., 
contratista:ING. 
LUIS ARTURO 
LANDA FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:272604.15, 
importe_modifica
do:272604.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1444941/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444964 Proyecto de inversión 90868.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90868.04, 
modificado:90868.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE LA CAPILLA - 
373293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373293 S 6 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:40, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LA CAPILLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 18 + 
100 PUERTO LA 
CAPILLA, 93880 LA 
CAPILLA, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA A 
MANO IZQUIERDA 
S, lon:-96.84547, 
lat:19.80985046}}

18-09-2018 09-11-2018 90,868.04               90,868.04                 90,868.04               90,868.04               90,868.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
055-56/18., 
contratista:ING. 
LUIS ARTURO 
LANDA FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:90868.04, 
importe_modifica
do:90868.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1444964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444982 Proyecto de inversión 454832.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:454832.49, 
modificado:454832.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
COCINA SECCION CINCO POR 
CUATRO EN AL COMUNIDAD 
DE CHICONQUIACO - 373303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373303 S 14 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA CIUDAD 
CHICONQUIACO, 
93880 
CHICONQUIACO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA Y CALLE 
A LOS HILITES, SE 
ENCUENTRA A 
TRAS DEL 
TELEBACHILLERAT
O LA CALLE 
GUTIERREZ ZAM, 
lon:-96.81397294, 
lat:19.74457757}}

12-09-2018 03-11-2018 454,832.49             454,832.49               454,832.49             454,832.49             454,832.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
058,059,060,061/1
7, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:454832.49, 
importe_modifica
do:454832.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1444982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445049 Proyecto de inversión 1942008.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1942008.9, 
modificado:1942008.9}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL  SANTA MARIA 
APIPILHUASCO  ACALMANCILLO 
- 373432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373432 S 365 335 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4100.0, 
meta_modificada:
4100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:68, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SANTA 
MARIA 
APIPILHUASCO - 
CALMANCILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
100 PUEBLO 
SANTA MARÍA 
APIPILHUASCO, 
92694 SANTA 
MARÍA 
APIPILHUASCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, lon:-97.97471056, 
lat:20.58238767}}

20-03-2018 28-12-2018 1,942,008.90          1,942,008.90            1,942,008.90          1,942,008.90          1,942,008.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0118_IR_10_C10, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1942008.9, 
importe_modifica
do:1942008.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4100.0}}

{1445049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445226 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1394978.06}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA LOCALIDAD SAN 
MARTIN - 373575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373575 S 397 382 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:67, 
direccion:CALLE 
ARMIN MONTE DE 
HONOR 
RANCHERIA SAN 
MARTÍN, 92687 
SAN MARTÍN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SAN 
MARTIN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE , 
lon:-97.93944152, 
lat:20.69568925}}

09-07-2018 28-12-2018 1,394,978.06          1,394,978.06            1,394,978.06          1,394,978.06          1,394,978.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0132_IR_40_C670, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1394979.16
, 
importe_modifica
do:1394979.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1445226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445271 Proyecto de inversión 485656.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485656.36, 
modificado:485401.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
LICENCIADO JOSELUIS 
GONZALEZ AGUILERA - 373628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373628 S 27 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:194, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LIC 
JOSE LUIS 
GONZALEZ 
AGUILERA, 00000 
LICENCIADO JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ 
AGUILERA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LICEN, 
lon:-97.93631944, 
lat:20.66282138}}

09-07-2018 28-12-2018 485,401.00             485,401.00               485,401.00             485,401.00             485,401.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0139_AD_36_C80, 
contratista:ELIAS 
BENITEZ 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:485401.0, 
importe_modifica
do:485401.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1445271/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445919 Proyecto de inversión 502798.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502798.96, 
modificado:502798.96}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CACAHUATAL 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 374799

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

374799 S 841 768 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:670.0, 
meta_modificada:
670.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 1 
1 01 INTERIOR 1 01 
COLONIA 
CACAHUATAL, 
94954 
CACAHUATAL, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 3 
REHABILITACION 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
CACAHUATAL QUE 
BE, lon:-
96.84525485, 
lat:18.83216836}}

29-10-2018 08-12-2018 502,798.96             502,798.96               502,798.96             502,798.96             502,798.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40007, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:502798.96, 
importe_modifica
do:502798.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:670.0}}

{1445919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446157 Proyecto de inversión 852072.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:852072.61, 
modificado:852072.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LAS 
LOCALIDADES DE PIEDRA 
LABRADA Y TAMALINILLO EN EL 
MUNICIPIO DE CERRO AZUL 
VER - 375200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375200 S 28 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE 
PIEDRA LABRADA 
BARRIO PIEDRA 
LABRADA, 92500 
PIEDRA LABRADA, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-97.79358514, 
lat:21.19246523}}

25-06-2018 31-08-2018 852,072.61             852,072.61               852,072.61             852,072.61             852,072.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1014, 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES Y 
EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:852072.61, 
importe_modifica
do:852072.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1446157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446163 Proyecto de inversión 319946.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319946.88, 
modificado:319946.88}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
MEXICO A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 
PROLONGACION JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y VERACRUZ - 
375209

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375209 S 80 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:504.14, 
meta_modificada:
504.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MEXICO COLONIA 
CHICHIHUA II, 
96028 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ Y CALLE 
VERACRUZ, LA 
CALLE SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRA A LA 
COLONIA LA 
CHICHIHUA., lon:-
94.92158013, 
lat:17.96359309}}

10-09-2018 02-11-2018 319,946.88             319,946.88               319,946.88             319,946.88             319,946.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030142, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:319946.88, 
importe_modifica
do:319946.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:504.14}}

{1446163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446299 Proyecto de inversión 111936.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111936.84, 
modificado:111936.84}}

MEJORAMIENTO EN TRES 
AULAS DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA JUSTO 
SIERRA DE LA LOCALIDAD DE EL 
PITAL - 375377

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

375377 S 55 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO PUEBLO 
EL PITAL, 93628 EL 
PITAL, SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUETA Y 
CALLE REFORMA, 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
JUSTO S, lon:-
96.89747412, 
lat:20.15328948}}

15-10-2018 30-12-2018 111,936.84             111,936.84               111,936.84             111,936.84             111,936.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110089, 
contratista:JOANA 
GABRIELA 
CABRERA 
CAPITAINE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:93280.7, 
importe_modifica
do:111936.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1446299/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448111 Proyecto de inversión 148334.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148334.22, 
modificado:148334.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL OJITAL - 379535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379535 S 112 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:333.71, 
meta_modificada:
334.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
OJITAL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
OJITAL, 92576 EL 
OJITAL, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN 
LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO 
MORALILLO LA 
LOCALIDAD DE EL 
OJITAL, lon:-
97.67459994, 
lat:21.21525801}}

18-06-2018 16-08-2018 148,334.22             148,334.22               148,334.22             148,334.22             148,334.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510033_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:172061.65, 
importe_modifica
do:172061.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:334.0}}

{1448111/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448577 Proyecto de inversión 432199.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:432199.09, 
modificado:432199.09}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
PRIVADA LIBERTAD DEL SECTOR 
UNO DE LA COMUNIDAD DE  
TOTOLAPA  TIHUATLAN VER - 
380226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

380226 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:PRIVADA 
LIBERTAD EJIDO 
TOTOLAPA, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MINA Y 
CALLE FELIPE 
ANGELES, A 33 
MIN 21.9 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA A 
MARTINEZ DE LA 
TORRE/LIBRAMIEN
TO/, lon:-
97.48170718, 
lat:20.54924562}}

26-10-2018 24-11-2018 432,199.09             432,199.09               432,199.09             432,199.09             432,199.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
165, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:432199.09, 
importe_modifica
do:432199.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1448577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448702 Proyecto de inversión 322064.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322064.56, 
modificado:322064.56}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR Y AREA DE 
COMENSALES ABIERTA EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
ALFREDO V BONFIL - 380380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

380380 S 175 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VILLA 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR Y AREA 
DE COMENSALES 
ABIERTA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
ALFREDO V 
BONFIL, lon:-
97.03104542, 
lat:19.0168761}}

11-05-2018 14-07-2018 322,064.56             322,064.56               322,064.56             322,064.56             322,064.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620039, 
contratista:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
convocante:JOSE 
JACOBO 
RODRIGUEZ 
CASTRO, 
monto:322064.56, 
importe_modifica
do:322064.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1448702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448726 Proyecto de inversión 322064.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322064.56, 
modificado:322064.56}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR Y AREA DE 
COMENSALES ABIERTA EN 
TELEBACHILLERATO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 380410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

380410 S 175 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VILLA , 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR Y AREA 
DE COMENSALES 
ABIERTA EN 
TELEBACHILLERAT
O DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.03128877, 
lat:19.01696009}}

25-05-2018 31-07-2018 322,064.56             322,064.56               322,064.56             322,064.56             322,064.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620040, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:322064.56, 
importe_modifica
do:322064.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1448726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448764 Proyecto de inversión 890000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:890000.0, 
modificado:890000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO COL EL BOSQUE - 
380492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

380492 S 1590 1566 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:560.0, 
meta_modificada:
560.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO NORTE 
COLONIA EL 
BOSQUE, 94240 
SOLEDAD DE 
DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA ANA 
Y , LA ZONA NORTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL EN LAS 
CERCANÍAS DEL 
NUEVO CENTRO 
DE SALUD, lon:-
96.42274829, 
lat:19.05545421}}

23-03-2018 12-05-2018 890,000.00             890,000.00               890,000.00             890,000.00             890,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148000
8, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:890000.0, 
importe_modifica
do:890000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:560.0}}

{1448764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449010 Proyecto de inversión 396720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396720.0, 
modificado:396720.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA ESPERANZA AZCON - 
380789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380789 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:78.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARDO COLONIA 
ESPERANZA 
AZCÓN DE ACOSTA 
LAGUNES, 96569 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MARGARITAS Y 
CALLE 
TENOCHTITLAN, 
CALLE COCOS 
CALLE NARDO 
CALLE 
MARGARITAS 
CALLE 
TENOCHTITLAN 
CAL, lon:-
94.4646064, 
lat:18.13184011}}

02-04-2018 31-12-2018 396,720.00             396,720.00               396,720.00             396,720.00             396,720.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53855, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:396720.0, 
importe_modifica
do:396720.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:78.0}}

{1449010/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401449283 Proyecto de inversión 215977.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215977.68, 
modificado:215977.68}}

COSNTRUCCION DE COMEDOR 
EN EL JARDIN DE NIÑOS 
CRISTOBAL COLON DE LA 
LOCALIDAD DE LA GUASIMA - 
381143

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381143 S 249 249 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:87.22, 
meta_modificada:
87.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:88, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
GUASIMA, 92560 
LA GUÁSIMA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
LOS PINOS, CALLE 
BENITO JUAREZ LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUASIMA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CARRETERA 
TAMIAHUA-T, lon:-
97.44706022, 
lat:21.26325848}}

01-11-2018 15-12-2018 215,977.68             215,977.68               215,977.68             215,977.68             215,977.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510061_AD_2
1_C41, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:215977.68, 
importe_modifica
do:215977.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.22}}

{1449283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449385 Proyecto de inversión 1276290 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1276290.0, 
modificado:1276290.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA FRANCISCO VILLA 
SUR - 381274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381274 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:244.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMPESINOS 
COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 
96387 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIETE 
TRIBUS Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA 
COLONIA FRANCIS, 
lon:-94.46417452, 
lat:18.12098915}}

02-04-2018 31-12-2018 1,276,290.00          1,276,290.00            1,276,290.00          1,276,290.00          1,276,290.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53878, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1276290.0, 
importe_modifica
do:1276290.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:244.0}}

{1449385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449497 Proyecto de inversión 940876 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:940876.0, 
modificado:940876.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA LOMAS DE BARRILLAS 
- 381409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381409 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:188.0, 
meta_modificada:
188.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:142, 
direccion:CALLE 
SANTA MARTHA 
COLONIA LOMAS 
DE BARRILLAS, 
96535 LOMAS DE 
BARRILLAS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIOLETA Y 
CALLE SANTA 
TRINIDAD, CALLE 
ZACATEPEC CALLE 
VIOLETA CALLE 
SANTA TRINIDAD 
CALLE ZACATEPEC, 
lon:-94.52756405, 
lat:18.14924001}}

02-04-2018 31-12-2018 940,876.00             940,876.00               940,876.00             940,876.00             940,876.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53888, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:940876.0, 
importe_modifica
do:940876.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:188.0}}

{1449497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449499 Proyecto de inversión 1205998.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1205998.06, 
modificado:1205998.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA PUNTILLA - 381412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381412 S 148 153 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:195.87, 
meta_modificada:
195.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
PUNTILLA, 92596 
LA PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
COSTA RICA LA 
LOCALIDAD DE LA 
PUNTILLA SE 
ENCUENTRA 
CRUZANDO EL 
PUENTE CABO 
ROJO DE, lon:-
97.44124107, 
lat:21.28735192}}

29-10-2018 12-12-2018 1,205,998.06          1,205,998.06            1,205,998.06          1,205,998.06          1,205,998.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510068_IR_16
_C32, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:1205998.06
, 
importe_modifica
do:1205998.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:195.87}}

{1449499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449758 Proyecto de inversión 221768.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221768.23, 
modificado:221768.23}}

COSNTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAJA PRIETA - 381766

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381766 S 31 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:218.01, 
meta_modificada:
218.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAJA 
PRIETA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAJA 
PRIETA, 92560 
LAJA PRIETA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO SAN 
MIGUEL LA 
LOCALIDAD DE L, 
lon:-97.57335685, 
lat:21.30556828}}

29-10-2018 12-12-2018 221,768.23             221,768.23               221,768.23             221,768.23             221,768.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510074_IR_18
_C36, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:191179.51, 
importe_modifica
do:221768.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:218.01}}

{1449758/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401449802 Proyecto de inversión 632272.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:632272.5, 
modificado:632272.5}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA PROGRESO Y PAZ - 
381819

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381819 S 2600 2600 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:126.0, 
meta_modificada:
126.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROGRESO Y PAZ 
COLONIA 
PROGRESO Y PAZ, 
96565 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CORDOBA Y 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ, 
AVENIDA DEL 
TRABAJO CALLE 
PROGRESO Y PAZ 
CALLE CÓRDOBA 
AVENIDA JUAN O, 
lon:-94.45412921, 
lat:18.12526007}}

02-04-2018 31-12-2018 632,272.50             632,272.50               632,272.50             632,272.50             632,272.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53921, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:632272.5, 
importe_modifica
do:632272.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:126.0}}

{1449802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450099 Proyecto de inversión 474994.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474994.55, 
modificado:474994.55}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
CUAUHTEMOC EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 382291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382291 S 56 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:99.87, 
meta_modificada:
99.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
DÍAZ MIRÓN, 
95696 JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
CUAUHTEMOC EN 
LA COLONIA DIAS 
MIRON DE LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA, lon:-
95.40255158, 
lat:17.99397444}}

02-10-2018 11-12-2018 474,994.55             474,994.55               474,994.55             474,994.55             474,994.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940037, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:474994.55, 
importe_modifica
do:474994.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:99.87}}

{1450099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450199 Proyecto de inversión 652210.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652210.31, 
modificado:652210.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
AMADO NERVO ENTRE LAS 
CALLES GUILLERMO PRIETO Y 
AGUSTIN LARA EN LA LOC DE 
JUAN RODRIGUEZ CLA - 382444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382444 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:348.33, 
meta_modificada:
348.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
COLONIA DÍAZ 
MIRÓN, 95696 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO Y CALLE 
AGUSTIN LARA, EN 
LA COLONIA DIAS 
MIRON LA 
REHABILITACION 
ES SOBRE LA 
CALLE, lon:-
95.40388195, 
lat:17.99437672}}

25-11-2018 25-12-2018 652,210.31             652,210.31               652,210.31             652,210.31             652,210.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940041, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPER 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:652210.31, 
importe_modifica
do:652210.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:348.33}}

{1450199/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450262 Proyecto de inversión 649268.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649268.46, 
modificado:649268.46}}

MEJORAMIENTO LIMPIEZA 
DESASOLVE DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CAMINO 
PRINCIPAL TEMAXCAPALA LA 
ALIANZA DEL TRAMO CERO 
MAS TRES CEROS AL CERO MAS 
QUIN - 382585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

382585 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
TEMAXCALAPA LA 
ALIANZA REGION 
LA ALIANZA, 00000 
LA ALIANZA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, LA 
OBRA SE REALIZA 
EN CAMINO 
PRINCIPAL 
TEMAXCALAPA LA 
ALIANZA EN, lon:-
96.93052885, 
lat:18.56490833}}

02-10-2018 07-12-2018 649,268.46             649,268.46               649,268.46             649,268.46             649,268.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010161, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:649268.46, 
importe_modifica
do:649268.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1450262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450488 Proyecto de inversión 1070208.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1070208.87, 
modificado:1070208.87}}

AMPLIACIN DE 
ELECTRIFICACION ALUMBRADO 
PUBLICO EN COL EL GUAYABAL - 
382880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

382880 S 50 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:454, 
direccion:CALLE 
ROSAURA 
SANTIAGO 
INTERIOR SN 
COLONIA EL 
GUAYABAL, 95272 
EL GUAYABAL, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CIRCULAR POR LA 
COLONIA PASO 
NACIONAL HASTA 
LLEGAR AL 
ENTROQUE CON 
LA CALLE 
ROSAURA 
SANTIAGO, lon:-
95.7487761, 
lat:18.76683907}}

16-07-2018 13-09-2018 1,070,208.87          1,070,208.87            1,070,208.87          1,070,208.87          1,070,208.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110001, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO,VER, 
monto:1070208.87
, 
importe_modifica
do:1070208.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:800.0}}

{1450488/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450649 Proyecto de inversión 2919805.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2919805.87, 
modificado:2919805.87}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL DE SECCION 
RECTANGULAR EN LA COL 
PANTANAL - 383110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

383110 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:179.0, 
meta_modificada:
179.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AIDA HERNANDEZ 
INTERIOR SN 
COLONIA EL 
PANTANAL, 95275 
ALVARADO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ELIAS 
PORTUGAL Y 
CALLE DELIA 
ORTIZ, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ACCEDER A LA 
COLONIA A 
TRAVES DE LA 
CALLE LORENZO, 
lon:-95.77614751, 
lat:18.77847387}}

24-09-2018 22-11-2018 2,919,805.87          2,919,805.87            2,919,805.87          2,919,805.87          2,919,805.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110051, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:2919805.87
, 
importe_modifica
do:2919805.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:179.0}}

{1450649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450932 Proyecto de inversión 428481.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428481.32, 
modificado:428481.32}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA ENCARNACION - 383547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383547 S 190 209 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:421.22, 
meta_modificada:
421.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:20, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LA 
ENCARNACION 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LA 
ENCARNACION, 
92590 LA 
ENCARNACIÓN, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO ESTERO 
DE MI, lon:-
97.53465986, 
lat:21.19707922}}

01-11-2018 15-12-2018 428,481.32             428,481.32               428,481.32             428,481.32             428,481.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510077_IR_23
_C49, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:369380.45, 
importe_modifica
do:428481.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:421.22}}

{1450932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450981 Proyecto de inversión 574369.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574369.77, 
modificado:574369.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL ANONO - 383630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383630 S 580 571 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:559.81, 
meta_modificada:
559.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
ANONO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO EL 
ANONO, 92570 EL 
ANONO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO LAS 
FLORES LA 
LOCALIDAD DE EL 
ANONO SE U, lon:-
97.65684892, 
lat:21.25433426}}

01-11-2018 15-12-2018 574,369.77             574,369.77               574,369.77             574,369.77             574,369.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510078_IR_21
_C44, 
contratista:ANTON
IO DEL ANGEL 
SANTIAGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:495146.35, 
importe_modifica
do:574369.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:559.81}}

{1450981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450988 Proyecto de inversión 190715.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190715.74, 
modificado:190715.74}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA FLOREADORA - 383635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383635 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:106, 
direccion:LA 
FLOREADORA (LA 
BODEGA), 95679 
LA FLOREADORA 
(LA BODEGA), 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CARRTERA QUE 
LLEVA A 
NOPALAPAN Y 
SOBRE EL LADO 
IZQUIERDO SE 
ENCUENTRA LA 
LOC, lon:-
95.40365817, 
lat:18.02160418}}

13-12-2018 20-12-2018 190,715.74             190,715.74               190,715.74             190,715.74             190,715.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940079, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPER 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:190715.74, 
importe_modifica
do:190715.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1450988/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451382 Proyecto de inversión 815105.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:815105.32, 
modificado:815056.6}}

MEJORAMNIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO  EJE AV  
TRANSISTMICA DESDE 
CALZADAS HASTA EL PUENTE 
JOROBA - 384099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

384099 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:127.0, 
meta_modificada:
127.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TRANSISTMICA 
COLONIA VILLAS 
DEL SUR, 96566 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALZADA CALZADA 
Y PROLONGACION 
TRANSISTMICA 
PUENTE JOROBA, 
CALLE LOS PINOS 
DESDE CALZADAS 
HASTA EL PUENTE 
JOROBA, lon:-
94.44873591, 
lat:18.11334794}}

01-12-2018 31-12-2018 815,056.60             815,056.60               815,056.60             815,056.60             815,056.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54305, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:815105.32, 
importe_modifica
do:815105.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:127.0}}

{1451382/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451495 Proyecto de inversión 56190.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56190.99, 
modificado:56190.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA ENCARNACION - 384211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384211 S 190 209 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:116.55, 
meta_modificada:
116.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:20, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LA 
ENCARNACION 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LA 
ENCARNACION, 
92590 LA 
ENCARNACIÓN, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO ESTERO 
DE MI, lon:-
97.53671979, 
lat:21.19572882}}

01-11-2018 15-12-2018 56,190.99               56,190.99                 56,190.99               56,190.99               56,190.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510083_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:48440.51, 
importe_modifica
do:56190.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:116.55}}

{1451495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451682 Proyecto de inversión 1267222.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1267222.78, 
modificado:1267222.78}}

AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA 
DE DRENAJE SANITARIO LOC 
IDEAL DE ARRIBA - 384448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

384448 S 195 205 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1111.0, 
meta_modificada:
1111.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:231, 
direccion:CALLE 
VICTOR BRAVO 
AHUJA PUEBLO 
IDEAL DE ARRIBA, 
95100 IDEAL DE 
ARRIBA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARLOS 
SALINAS Y , CALLE 
AQUILES SERDAN 
SE LOCALIZA AL 
OESTE DEL MPIO Y 
SE ACCEDE 
SIGUIENDO LA 
CARRE, lon:-
96.09917279, 
lat:18.43452827}}

05-06-2018 06-08-2018 1,267,222.78          1,267,222.78            1,267,222.78          1,267,222.78          1,267,222.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740011, 
contratista:INGENI
EROS Y 
CONSULTORES DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1267638.78
, 
importe_modifica
do:1267638.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1111.0}}

{1451682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452314 Proyecto de inversión 448749.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448749.14, 
modificado:448749.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES 
BENITO JUÁREZ Y GUTIERREZ 
ZAMORA BARRIO SAN 
ANTONIO - 385173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

385173 S 29 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:538.0, 
meta_modificada:
538.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA BARRIO SAN 
ANTONIO, 96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JÚAREZ Y CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA, SE 
UBICA ENTRE LAS 
CALLES BENITO 
JUAREZ Y 
GUTIERREZ 
ZAMORA EN LA 
ESQUINA SE 
ENCUENTRA , lon:-
94.88480874, 
lat:17.96202996}}

08-03-2018 06-04-2018 448,749.14             448,749.14               448,749.14             448,749.14             448,749.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450011, 
contratista:GABRIE
LA SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER., 
monto:493012.08, 
importe_modifica
do:448749.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:538.0}}

{1452314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452353 Proyecto de inversión 293652.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:293652.77, 
modificado:293652.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
LA TELESECUNDARIA LAZARO 
CARDENAS DEL RÍO - 385208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

385208 S 27 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARISTA BARRIO 
SAN JUDAS TADEO, 
96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SILVERIO 
LÓPEZ Y CALLE 
GUADALUPE, SE 
UBICA EN LA 
SOBRELA CALLE 
ARISTA ENTRE LAS 
CALLES SILVERIO 
LÓPEZ Y 
GUADALUPE, lon:-
94.88459895, 
lat:17.96560439}}

07-07-2018 20-08-2018 293,652.77             293,652.77               293,652.77             293,652.77             293,652.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452383 Proyecto de inversión 313218.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:313218.41, 
modificado:313218.41}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA 
TELESECUNDARIA FERNANDO 
ANAYA MONRROY DE LA 
LOCALIDAD CHALCOMULCO - 
385243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

385243 S 76 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:91.0, 
meta_modificada:
91.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
CHALCOMULCO, 
96172 
CHALCOMULCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GENERAL 
LÁZARO 
CARDENAS Y 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, ENTRE 
CALLE GENERAL 
LÁZARO 
CARDENAS Y JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
lon:-94.78556401, 
lat:18.01788138}}

20-09-2018 29-10-2018 313,218.41             313,218.41               313,218.41             313,218.41             313,218.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450022, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:314477.47, 
importe_modifica
do:313218.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:91.0}}

{1452383/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452410 Proyecto de inversión 272604.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272604.15, 
modificado:272604.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
LOMA PLAN - 385284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385284 S 4 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
93880 TRAMO 
BANDERILLA - 
MISANTLA 
KILÓMETRO 33 + 
500 PUEBLO LOMA 
PLAN, 93880 LOMA 
PLAN, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RURAL Y , 
SE LOCALIZA A 
MANO IZQUIERDA 
DE LA CARRETERA 
BANDE, lon:-
96.83419929, 
lat:19.72423981}}

07-07-2018 14-09-2018 272,604.15             272,604.15               272,604.15             272,604.15             272,604.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13, 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:272604.15, 
importe_modifica
do:272604.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1452410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452702 Proyecto de inversión 1111284.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1111284.73, 
modificado:1111284.73}}

CONSTRUCCION DE CATORCE 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LA LOC DE 
ARROYO BLANCO - 385555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385555 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
ARROYO BLANCO, 
93636 ARROYO 
BLANCO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOC. DE ARROYO 
BLANCO CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.060402, 
lat:20.21566712}}

01-11-2018 15-12-2018 1,111,284.73          1,111,284.73            1,111,284.73          1,111,284.73          1,111,284.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020107, 
contratista:JUAN 
ARTURO BERMAN 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1111284.73
, 
importe_modifica
do:1111284.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1452702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452840 Proyecto de inversión 273096.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273096.38, 
modificado:273096.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
DE EL TECOJOTAL - 385633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385633 S 6 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:44, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
EL TECOJOTAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 PUEBLO EL 
TEJOCOTAL, 93880 
EL TEJOCOTAL, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRAN AL 
MARGEN 
DERECHO , lon:-
96.80977855, 
lat:19.73817046}}

07-07-2018 14-09-2018 273,096.38             273,096.38               273,096.38             273,096.38             273,096.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13., 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:273096.38, 
importe_modifica
do:273096.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1452840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452843 Proyecto de inversión 90868.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90868.05, 
modificado:90868.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
PROGRESO MORELOS - 385636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385636 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:17, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
PROGRESO 
MORELOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
050 PUEBLO 
PROGRESO DE 
MORELOS, 93880 
PROGRESO DE 
MORELOS, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENT, lon:-
96.83035368, 
lat:19.74416164}}

07-07-2018 14-09-2018 90,868.05               90,868.05                 90,868.05               90,868.05               90,868.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13;, 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:90868.05, 
importe_modifica
do:90868.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1452843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452845 Proyecto de inversión 90868.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90868.05, 
modificado:90868.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
LAS CRUCES - 385637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385637 S 3 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:46, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LAS CRUCES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
300 PUEBLO LAS 
CRUCES, 93880 
LAS CRUCES, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA EN LA 
PRIMERA 
DESVIACIÓ, lon:-
96.81664637, 
lat:19.72751628}}

07-07-2018 14-09-2018 90,868.05               90,868.05                 90,868.05               90,868.05               90,868.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
047,048,054,049,0
51,053/13.., 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:90868.05, 
importe_modifica
do:90868.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1452845/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452849 Proyecto de inversión 908995.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:908995.1, 
modificado:908995.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
EL ESCALANAR - 385641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385641 S 38 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO EL 
ESCALANAR, 93890 
EL ESCALANAR, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS RIOS Y 
CALLE LOMA 
VERDE, SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS CALLES 
DOS RIOS Y LOMA 
VERDE LA CALLE ES 
BENITO JUAREZ, 
lon:-96.72553847, 
lat:19.73019857}}

27-07-2018 24-09-2018 908,995.10             908,995.10               908,995.10             908,995.10             908,995.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
046/14, 
contratista:ING. 
LUIS ARTURO 
LANDA FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:908995.1, 
importe_modifica
do:908995.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1452849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452917 Proyecto de inversión 819560.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:819560.81, 
modificado:819560.81}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAHULICO  EN 
TRAMO BARRANCONES LA 
ESPERANZA EN LA LOCALIDAD 
DE BARRANCONES - 385706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385706 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:241.0, 
meta_modificada:
241.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
BARRANCONES - 
LA ESPERANZA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
241 PUEBLO 
BARRANCONES, 
93680 
BARRANCONES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A LA 
ESPERANZA Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL CAMINO 
QUE CONDUCE A, 
lon:-97.08635393, 
lat:19.86071402}}

14-02-2018 15-04-2018 819,560.81             819,560.81               819,560.81             819,560.81             819,560.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0002, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:819560.8, 
importe_modifica
do:819560.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:241.2}}

{1452917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452944 Proyecto de inversión 1798090.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1798090.68, 
modificado:1798090.68}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO LAGARTOS 
LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE 
LAGARTOS - 385725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385725 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.7, 
meta_modificada:
5.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LAGARTOS 
- LA PALMA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 70 
PUEBLO 
LAGARTOS, 93680 
LAGARTOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CIRCUITO 
LAGARTOS LA 
PALMA Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CIRCUITO 
LAGARTOS LA 
PALMA, lon:-
96.95873242, 
lat:19.92232262}}

02-04-2018 15-05-2018 1,798,090.68          1,798,090.68            1,798,090.68          1,798,090.68          1,798,090.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0010, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1798090.68
, 
importe_modifica
do:1798090.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.7}}

{1452944/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452965 Proyecto de inversión 205714.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:205714.4, 
modificado:205714.4}}

CONSTRUCCION DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ - 385742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385742 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:24, 
direccion:COLONIA 
GRACIANO 
SANCHEZ, 00000 
GRACIANO 
SÁNCHEZ, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
COMUNIDAD 
GRACIANO 
SANCHEZ CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.01710307, 
lat:19.98777421}}

11-09-2018 06-11-2018 205,714.40             205,714.40               205,714.40             205,714.40             205,714.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020075, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:205714.4, 
importe_modifica
do:205714.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1452965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452995 Proyecto de inversión 308562.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308562.9, 
modificado:308562.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
HUIPILTEPEC - 385764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385764 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:28, 
direccion:COLONIA 
HUIPILTEPEC, 
93638 
HUIPILTEPEC, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
HUIPILTEPEC CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.11350374, 
lat:20.17000661}}

12-09-2018 14-11-2018 308,562.90             308,562.90               308,562.90             308,562.90             308,562.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020083, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
BAÑUELOS 
QUEZADA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:308562.9, 
importe_modifica
do:308562.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1452995/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401454353 Proyecto de inversión 140001.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:140001.97, 
modificado:140001.97}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
TARABITAS - 398105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398105 S 75 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:362.33, 
meta_modificada:
362.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
TARABITAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
TARABITAS, 92560 
TARABITAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIPILA Y 
CALLE COSTA RICA, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO LA 
LOCALIDAD DE 
TARABITAS , lon:-
97.44226502, 
lat:21.27895136}}

01-11-2018 30-11-2018 140,001.97             140,001.97               140,001.97             140,001.97             140,001.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510088_AD_2
4_C46, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:120691.35, 
importe_modifica
do:140001.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:362.33}}

{1454353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454435 Proyecto de inversión 72168.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72168.43, 
modificado:72168.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NARANJALITO - 398229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398229 S 45 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:149.69, 
meta_modificada:
149.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:145, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
NARANJALITO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHO 
NARANJALITO, 
92590 
NARANJALITO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO SAM 
MARCOS, CAMINO 
TANHUIJO LA 
LOCALIDAD , lon:-
97.56973199, 
lat:21.21048739}}

01-11-2018 15-12-2018 72,168.43               72,168.43                 72,168.43               72,168.43               72,168.43               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510089_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:62214.16, 
importe_modifica
do:72168.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:149.69}}

{1454435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454456 Proyecto de inversión 118206 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118206.0, 
modificado:118206.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAS MESILLAS - 398260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398260 S 66 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:245.18, 
meta_modificada:
245.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAS 
MESILLAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAS 
MESILLAS, 92560 
LAS MESILLAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO SAN 
MARCOS LA LOCA, 
lon:-97.57834048, 
lat:21.21347523}}

01-11-2018 15-12-2018 118,206.00             118,206.00               118,206.00             118,206.00             118,206.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510090_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:101901.72, 
importe_modifica
do:101901.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:245.18}}

{1454456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454710 Proyecto de inversión 726249.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:726249.4, 
modificado:726249.4}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD 
MEDICA RURAL DEL IMSS 
BODEGA SALA DE ESPERA 
SANITARIOS BARDA 
PERIMETRAL SALÓN DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA - 
398592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

398592 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CORREGIDORA 
EJIDO LA ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
93800 ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL SE 
LOCALIZA ENTRE 
LA, lon:-
96.8819212, 
lat:20.12149084}}

25-05-2018 20-11-2018 726,249.40             726,249.40               726,249.40             726,249.40             726,249.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140013-
DOP06, 
contratista:ARQ. 
MARTIN RAFAEL 
GONZALEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:473337.76, 
importe_modifica
do:473337.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1454710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454953 Proyecto de inversión 125386.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:125386.35, 
modificado:125386.35}}

MEJORAMIENTO DE PINTURA Y  
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
DE LA ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUAREZ GARCÍA - 
398863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

398863 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
HUANAL, 93813 EL 
HUANAL, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 180 
NAUTLA - CARDEL 
Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CARRETERA AL 
PANTEON LA 
ESCUELA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CARRETERA 
FEDERAL 180 
NAUTLA , lon:-
96.69862738, 
lat:20.07157256}}

03-12-2018 31-12-2018 125,386.35             125,386.35               125,386.35             125,386.35             125,386.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140028-
DOP037, 
contratista:C. 
FELIX BONILLA 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:125386.15, 
importe_modifica
do:125386.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1454953/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455333 Proyecto de inversión 1099271.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1099271.66, 
modificado:1099271.66}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA 
ETAPA DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
POZA VERDE - 399256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399256 S 377 376 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:85, 
direccion:CALLE 
FIDELIDAD 
RANCHERIA POZA 
VERDE, 93527 
POZA VERDE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FIDELIDAD Y 
CALLE 
GUADALUPE, 
CONSTRUCCION 
DE SEGUNDA 
ETAPA DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD 
DE POZA VERDE, 
lon:-97.25316882, 
lat:20.57424637}}

09-11-2018 15-12-2018 1,099,271.66          1,099,271.66            1,099,271.66          1,099,271.66          1,099,271.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240612, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1099271.66
, 
importe_modifica
do:1099271.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455456 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD DE 
PLAN DE ARROYOS - 399387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399387 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:54.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
LUIS GONZALEZ 
GUZMAN PUEBLO 
PLAN DE 
ARROYOS, 93695 
PLAN DE 
ARROYOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE JUAREZ, LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
HIDALGO Y JUAREZ 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.11028841, 
lat:19.89449062}}

27-04-2018 10-08-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0041, 
contratista:FERNA
NDO MARTIN 
BORBOA RENDON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:54.0}}

{1455456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455622 Proyecto de inversión 449973.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449973.29, 
modificado:449973.29}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN 
TELEBACHILLERATO EL 
CAMPAMENTO - 399538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399538 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:63.0, 
meta_modificada:
63.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CAMPAMENTO, 
93694 EL 
CAMPAMENTO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.17069666, 
lat:19.94909434}}

05-07-2018 05-09-2018 449,973.29             449,973.29               449,973.29             449,973.29             449,973.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0051, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:449973.29, 
importe_modifica
do:449973.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:63.0}}

{1455622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455659 Proyecto de inversión 747354.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:747354.64, 
modificado:747354.64}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA FEDERICO 
FROEBEL EN LA LOCALIDAD DE 
LA FLORIDA - 399578

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399578 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:28, 
direccion:CALLE EL 
CARRIL PUEBLO LA 
FLORIDA, 93680 LA 
FLORIDA, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TERRENOS DE 
CULTIVO Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE CALLE EL 
CARRIL, lon:-
97.24881461, 
lat:19.79720763}}

14-05-2018 20-08-2018 747,354.64             747,354.64               747,354.64             747,354.64             747,354.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0052, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:748901.64, 
importe_modifica
do:748901.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1455659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455674 Proyecto de inversión 795555.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:795555.55, 
modificado:795555.55}}

CONSTRUCCION DE TERCERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 
DEL ARCO - 399588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399588 S 477 476 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:782.0, 
meta_modificada:
782.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:10, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO , 
00000 ARROYO 
DEL ARCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, 
CONSTRUCCION 
DE TERCERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ARROYO DEL 
ARCO, lon:-
97.33799418, 
lat:20.35911821}}

15-11-2018 14-12-2018 795,555.55             795,555.55               795,555.55             795,555.55             795,555.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240630, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:795555.55, 
importe_modifica
do:795555.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:782.0}}

{1455674/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455954 Proyecto de inversión 1300684.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300684.34, 
modificado:1300684.34}}

AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN TEPANTEPEC EN 
LA LOCALIDAD DE EL 
PROGRESO - 399816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399816 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:58, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PROGRESO, 
93680 EL 
PROGRESO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
CERCA DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.13402025, 
lat:19.87967368}}

07-04-2018 13-07-2018 1,300,684.34          1,300,684.34            1,300,684.34          1,300,684.34          1,300,684.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0065, 
contratista:NESTO
R DAVID 
CERVANTES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1300684.34
, 
importe_modifica
do:1300684.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1455954/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456021 Proyecto de inversión 354414.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354414.87, 
modificado:354414.87}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
COYOMICO - 399872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399872 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COYOMICO, 93680 
COYOMICO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
CAMINO A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.16947199, 
lat:19.82978101}}

24-04-2018 30-05-2018 354,414.87             354,414.87               354,414.87             354,414.87             354,414.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0075, 
contratista:JOSE 
LUIS ROSALES 
PINEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:354414.87, 
importe_modifica
do:354414.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456057 Proyecto de inversión 1499996.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499996.46, 
modificado:1499996.46}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
TLAHUANAPA - 399915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399915 S 373 374 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1293.4, 
meta_modificada:
1293.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:111, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO 
TLAHUANAPA, 
00000 
TLAHUANAPA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, 
CONSTRUCCION 
DE SEGUNDA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLAHUANAPA, lon:-
97.36444595, 
lat:20.41291706}}

17-09-2018 31-10-2018 1,499,996.46          1,499,996.46            1,499,996.46          1,499,996.46          1,499,996.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240654, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1499996.46
, 
importe_modifica
do:1499996.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1293.47}}

{1456057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456137 Proyecto de inversión 678720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:678720.0, 
modificado:678720.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO  EL RODEO 
BARRANCONES - 399992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399992 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BARRANCONES EL 
RODEO, 93680 
BARRANCONES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.08346787, 
lat:19.85975599}}

28-09-2018 03-12-2018 678,720.00             678,720.00               678,720.00             678,720.00             678,720.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0088, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
PROFESIONALES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:678720.0, 
importe_modifica
do:678720.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1456137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456151 Proyecto de inversión 259009.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259009.21, 
modificado:259009.21}}

CERCADO PERIMETRAL 
PRIMARIA CONAFE   EL PINAL 
DE LA LOCALIDAD DE  EL 
PROGRESO - 400005

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

400005 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:58, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PROGRESO, 
93680 EL 
PROGRESO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA COLONIA EL 
PINAL, lon:-
97.13026516, 
lat:19.87490128}}

12-10-2018 14-11-2018 259,009.21             259,009.21               259,009.21             259,009.21             259,009.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0090, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
PROFESIONALES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:259009.21, 
importe_modifica
do:259009.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456163 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 
400014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

400014 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA OJO 
DE AGUA, 93680 
OJO DE AGUA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.00634028, 
lat:19.898788}}

09-10-2018 12-11-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0091, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
PROFESIONALES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1456163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456486 Proyecto de inversión 1192323.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1192323.92, 
modificado:1192323.92}}

CONSTRUCCION DE QUINCE 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LA LOC MARIA DE 
LA TORRE - 400425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400425 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:EJIDO 
MARÍA DE LA 
TORRE, 93640 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS EN LA 
LOC MARIA DE LA 
TORRE CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.99621693, 
lat:20.12989262}}

01-11-2018 15-12-2018 1,192,323.92          1,192,323.92            1,192,323.92          1,192,323.92          1,192,323.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020106, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1192323.92
, 
importe_modifica
do:1192323.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1456486/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 709



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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2018 5 VER180401456490 Proyecto de inversión 723329.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:723329.6, 
modificado:723329.6}}

CONSTRUCCION DE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES DE LAS COLONIAS 
ALTAMIRANO FCO VILLA LAS 
MARGARITAS LOMAS DE SAN - 
400427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400427 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1750.0, 
meta_modificada:
1750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:COLONIA 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, 
93610 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS DE LAS 
COLONIAS 
ALTAMIRANO FCO 
VILLA LAS 
MARGARITAS 
LOMAS DE SAN 
ANGEL EL ESTUDI, 
lon:-97.05418176, 
lat:20.05222936}}

04-09-2018 27-09-2018 723,329.60             723,329.60               723,329.60             723,329.60             723,329.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020029, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
MAROC 32 S. DE 
RL., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:723329.6, 
importe_modifica
do:723329.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1750.0}}

{1456490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456805 Proyecto de inversión 1719920.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1719920.88, 
modificado:1719920.88}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y DE 
AGUA POTABLE EN CALLES DE 
LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ 
- 400904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400904 S 166 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
277.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS 
COLONIA CERRO 
DE LA CRUZ, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y DE 
AGUA POTABLE EN 
CALLES DE LA 
COLONIA CERRO 
DE LA CRUZ, lon:-
98.21946228, 
lat:21.35903993}}

01-01-2018 30-11-2018 1,719,920.88          1,719,920.88            1,719,920.88          1,719,920.88          1,719,920.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550027, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1719920.88
, 
importe_modifica
do:1719920.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:277.83}}

{1456805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456811 Proyecto de inversión 1997464.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1997464.17, 
modificado:1997464.17}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
DE LA LOCALIDAD VICENTE 
HERRERA - 400909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

400909 S 616 617 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2048.4, 
meta_modificada:
1273.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:122, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO 
VICENTE HERRERA, 
93525 VICENTE 
HERRERA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
CUATRO, CALLE 
TRES 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
LO, lon:-
97.35026023, 
lat:20.57720741}}

16-07-2018 13-09-2018 1,997,464.17          1,997,464.17            1,997,464.17          1,997,464.17          1,997,464.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240656, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1999742.34
, 
importe_modifica
do:1997464.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1273.75}}

{1456811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456991 Proyecto de inversión 546415.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:546415.86, 
modificado:546415.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
COLONIAS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 401122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

401122 S 13 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:197.0, 
meta_modificada:
197.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
COLONIA 
GUADALUPE 
TEPEYAC, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN RAFAEL 
Y CALLE ALEJO, 
CALLE SAN 
ANDRES EN , lon:-
94.41000603, 
lat:18.05324922}}

12-11-2018 26-12-2018 546,415.86             546,415.86               546,415.86             546,415.86             546,415.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/008/2018, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:497650.22, 
importe_modifica
do:546415.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:197.0}}

{1456991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457104 Proyecto de inversión 276476.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276476.08, 
modificado:276476.08}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CAMINO A LAS 
CRUCES - 401246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

401246 S 57 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:27, 
direccion:, 91350 
EL FRESNO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
FRESNO EN 
CAMINO A LAS 
CRUCES EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-96.98145146, 
lat:19.63624726}}

12-11-2018 26-12-2018 276,476.08             276,476.08               276,476.08             276,476.08             276,476.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177000
2, 
contratista:SERVICI
OS 
CONSTRUCTIVOS 
CASTBA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, VER, 
monto:276476.08, 
importe_modifica
do:276476.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1457104/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457245 Proyecto de inversión 1064107.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1064107.67, 
modificado:1064107.67}}

REHABILITACION  DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRAULICO - 401426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401426 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.7, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:75, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 RANCHO VILLA 
HERMOSA (VILLA 
NUEVA), 95086 
VILLA HERMOSA 
(VILLA NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE VILLA 
HERMOSA VILLA N, 
lon:-96.84598958, 
lat:18.599898}}

23-10-2018 28-12-2018 1,064,107.67          1,064,107.67            1,064,107.67          1,064,107.67          1,064,107.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0067, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1064107.67
, 
importe_modifica
do:1064107.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.7}}

{1457245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457247 Proyecto de inversión 361222.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:361222.5, 
modificado:361222.5}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
COLONIA LOMA DEL SIERVO - 
401429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401429 S 112 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOMA DEL SIERVO 
COLONIA LOMA 
DEL SIERVO, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA LOMA 
DEL SIERVO, lon:-
98.213319, 
lat:21.35269199}}

01-01-2018 30-11-2018 361,222.50             361,222.50               361,222.50             361,222.50             361,222.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550052, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:361222.5, 
importe_modifica
do:361222.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1457247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457601 Proyecto de inversión 476738.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476738.52, 
modificado:476738.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MOTOLINEA 
DE LA LOCALIDAD DE EL 
REMANZO - 401806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401806 S 15 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:204, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
RANCHERIA EL 
REMANZO, 92100 
EL REMANSO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS 
MOTOLINEA DE LA 
LOCALIDA, lon:-
98.34866461, 
lat:21.30292753}}

01-01-2018 30-11-2018 476,738.52             476,738.52               476,738.52             476,738.52             476,738.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550105, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:476738.52, 
importe_modifica
do:476738.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:190.0}}

{1457601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457896 Proyecto de inversión 450952.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:450952.63, 
modificado:450952.63}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS ROSA ELENA 
RUIZ DE LA LOCALIDAD DE 
TAMETATE - 402142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402142 S 35 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92100 
TAMETATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS ROSA 
ELENA RUIZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAM, lon:-
98.23274197, 
lat:21.32192912}}

01-01-2018 30-11-2018 450,952.63             450,952.63               450,952.63             450,952.63             450,952.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550113, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:450952.63, 
importe_modifica
do:450952.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1457896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457994 Proyecto de inversión 80346.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80346.19, 
modificado:80346.19}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME A BASE DE LAMINA DE 
ZINC EN LA LOCALIDAD DE 
TLACHINOLA - 402278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

402278 S 20 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:331.0, 
meta_modificada:
331.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA - 
TLACHINOLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 500 + 
undefined 
RANCHERIA 
TLACHINOLA, 
91379 
TLACHINOLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ACCEDE POR DEDE 
LA CABECERA 
MUNICI, lon:-
96.95606504, 
lat:19.64643339}}

04-10-2018 14-12-2018 80,346.19               80,346.19                 80,346.19               80,346.19               80,346.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0051, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:80346.32, 
importe_modifica
do:80346.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:331.0}}

{1457994/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458216 Proyecto de inversión 266925.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266925.91, 
modificado:266925.91}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BAJO LAS PALMAS - 402575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

402575 S 30 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:491.84, 
meta_modificada:
491.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA BAJO 
LAS PALMAS, 
96136 BAJO LAS 
PALMAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.23742264, 
lat:17.87173213}}

22-10-2018 20-11-2018 266,925.91             266,925.91               266,925.91             266,925.91             266,925.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420041, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:266925.91, 
importe_modifica
do:266925.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:491.84}}

{1458216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458275 Proyecto de inversión 131046.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131046.64, 
modificado:131046.64}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN A 
CIEN ML DE LA PRIMERA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES - 402654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

402654 S 2574 2445 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
TRAMO 
CARRETERO 
NARANJOS 
CHONTLA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN SOBRE 
LA CARRETERA SE 
ENCUENTRA LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AG, lon:-
97.80673016, 
lat:21.34583699}}

14-11-2018 03-12-2018 131,046.64             131,046.64               131,046.64             131,046.64             131,046.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500048_AD_1
8_C30, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:131046.8, 
importe_modifica
do:131046.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1458275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458336 Proyecto de inversión 71000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71000.0, 
modificado:71000.0}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA ZONA 
CENTRO - 402743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

402743 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:103.0, 
meta_modificada:
103.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
NARANJOS 
CENTRO, 92300 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE LIBERTAD SE 
CONSTRUIRA 
BANQUETAS EN 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, lon:-
97.68586574, 
lat:21.34892712}}

12-11-2018 17-12-2018 71,000.00               71,000.00                 71,000.00               71,000.00               71,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300130069, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:71000.0, 
importe_modifica
do:71000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:103.0}}

{1458336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458970 Proyecto de inversión 337914.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337914.04, 
modificado:337914.04}}

CONSTRUCCION DE UN AULAS 
PARA LA ESC PRIM LUIS 
DONALDO COLOSIO COL LUIS 
DONALDO COLOSIO - 403487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

403487 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ COLONIA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
CISNEROS Y , 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ 
ESQUINA JAIME 
CISNEROS, lon:-
97.07848679, 
lat:20.07316924}}

15-08-2018 30-11-2018 337,914.04             337,914.04               337,914.04             337,914.04             337,914.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020048, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:337914.04, 
importe_modifica
do:337914.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459073 Proyecto de inversión 1484416.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1484416.41, 
modificado:1484416.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EL ROBLE - 
403638

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

403638 S 85 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1488.0, 
meta_modificada:
1488.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:102, 
direccion:PUEBLO 
EL ROBLE, 95204 
EL ROBLE, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA LOC DEL 
AMATE SE 
ENCUENTRA LA 
DESVIACIÓN 
HACIA LA 
DERECHA A 1.5 KM 
Y DE AHI A 1KM., 
lon:-96.42664998, 
lat:18.53573561}}

18-06-2018 18-08-2018 1,484,416.41          1,484,416.41            1,484,416.41          1,484,416.41          1,484,416.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740001, 
contratista:ENLAC
ES 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MPIO. 
DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1484416.41
, 
importe_modifica
do:1484416.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1488.0}}

{1459073/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459083 Proyecto de inversión 261226.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261226.49, 
modificado:261226.49}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 
403650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403650 S 132 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:12, 
direccion:, 91350 
SAN JOSÉ, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
97.00968907, 
lat:19.64096004}}

01-11-2018 10-12-2018 261,226.49             261,226.49               261,226.49             261,226.49             261,226.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
4, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:261226.49, 
importe_modifica
do:261226.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1459083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459087 Proyecto de inversión 520832.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520832.9, 
modificado:520832.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACION 
DE LA LLAVE DE LA LOCALIDAD 
DE IZOTAL CARDON - 403659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403659 S 45 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:120, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA 
IZOTAL 
CARDONAL, 92100 
IZOTAL 
CARDONAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACION DE LA 
LLAVE, lon:-
98.16752312, 
lat:21.37682348}}

01-01-2018 30-11-2018 520,832.90             520,832.90               520,832.90             520,832.90             520,832.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550123, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:520832.9, 
importe_modifica
do:520832.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1459087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459316 Proyecto de inversión 1400097.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400097.72, 
modificado:1400097.72}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ EN 
LA LOCALIDAD DE LA TINAJA 
SAN GABRIEL - 403943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403943 S 33 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:247, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, 92100 LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
TINAJA SAN G, lon:-
98.32619606, 
lat:21.35279503}}

01-01-2018 30-11-2018 1,400,097.72          1,400,097.72            1,400,097.72          1,400,097.72          1,400,097.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550197, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1400097.72
, 
importe_modifica
do:1400097.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1459316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459373 Proyecto de inversión 1396676.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1396676.25, 
modificado:1396676.25}}

CONSTRUCCION DE TRESMIL 
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LAS COLONIAS 
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AMP 
RAFAEL HERNA - 404013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404013 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3375.0, 
meta_modificada:
3375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PRIMERO DE 
MAYO, 93605 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS 
COLONIAS 
DECISEIS DE 
SEPTIEMBRE AMP 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA BENITO 
JUAREZ CASA BLA, 
lon:-97.03601735, 
lat:20.07462604}}

04-09-2018 11-12-2018 1,396,676.25          1,396,676.25            1,396,676.25          1,396,676.25          1,396,676.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020028, 
contratista:PASCU
AL GARCIA 
RAMIRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1396676.25
, 
importe_modifica
do:1396676.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3375.0}}

{1459373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459636 Proyecto de inversión 1886722.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1886722.1, 
modificado:2190082.04}}

REHABILITACION DE CANAL 
PLUVIAL DE LA CALLE SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 
CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA 
COL GUADALUPE VICTORIA Y 
CANAL DE LA - 404253

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404253 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:167.0, 
meta_modificada:
222.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93604 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑO 
ARTILLERO Y , 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ 
ENTRE CALLE NIÑO 
ARTILLERO, lon:-
97.04968994, 
lat:20.07100844}}

11-08-2018 14-12-2018 2,190,082.04          2,190,082.04            2,190,082.04          2,190,082.04          2,190,082.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020011, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1886722.1, 
importe_modifica
do:1886722.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:222.7}}

{1459636/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459670 Proyecto de inversión 1486513.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1486513.29, 
modificado:1486513.29}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE BLVR 
MAGISTERIAL Y CALLE E MEDEL 
COL E - 404277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404277 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
1740.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA EL 
ARENAL, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
MAGISTERIAL Y 
CALLE E MEDEL, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
BLVR 
MAGISTERIAL Y 
CALLE E , lon:-
97.07181904, 
lat:20.07805913}}

11-08-2018 14-12-2018 1,486,513.29          1,486,513.29            1,486,513.29          1,486,513.29          1,486,513.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020070, 
contratista:NELSO
N HERNANDEZ 
LOPEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1486513.29
, 
importe_modifica
do:1486513.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1740.27}}

{1459670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459672 Proyecto de inversión 4061274.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4061274.93, 
modificado:4061274.93}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL Y SANITARIO EN 
CALLES DE LA COLONIA DIEZ DE 
MAYO - 404278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404278 S 70 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
225.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AV REVOLUCION 
COLONIA 10 DE 
MAYO, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
PLUVIAL Y 
SANITARIO EN 
CALLES DE LA 
COLONIA DIEZ DE 
MAYO, lon:-
98.22452093, 
lat:21.3622523}}

01-01-2018 30-11-2018 4,061,274.93          4,061,274.93            4,061,274.93          4,061,274.93          4,061,274.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550704, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:4061274.93
, 
importe_modifica
do:4061274.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:225.0}}

{1459672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459698 Proyecto de inversión 539477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539477.58, 
modificado:539477.58}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTADOR DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE VIBORAS 
CHIJOLAR - 404291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404291 S 56 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:78, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
VIBORAS 
CHIJOLAR, 92100 
LAS VÍBORAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTADOR DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
VIBORAS 
CHIJOLAR, lon:-
98.21345274, 
lat:21.43508945}}

01-01-2018 30-11-2018 539,477.58             539,477.58               539,477.58             539,477.58             539,477.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550709, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:539477.58, 
importe_modifica
do:539477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459698/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459717 Proyecto de inversión 1177101.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1177101.74, 
modificado:1177101.74}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL Y SANITARIO EN CALLE 
JUAN DE LA BARRERA DE LA 
COLONIA PAMESINA - 404304

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404304 S 125 114 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:235.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
LA PAMESINA, 
92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
PLUVIAL Y 
SANITARIO EN 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA DE LA 
COLONIA 
PAMESINA, lon:-
98.22892274, 
lat:21.35662407}}

01-01-2018 30-11-2018 1,177,101.74          1,177,101.74            1,177,101.74          1,177,101.74          1,177,101.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550713, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1177101.74
, 
importe_modifica
do:1177101.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:105.0}}

{1459717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459732 Proyecto de inversión 1911984.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1911984.64, 
modificado:1911984.64}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
DEL BLVR PATRICIO CHIRINOS 
ENTRE CALLES DIANA LAURA 
RIOJAS Y MALOAPAN DE LAS - 
404315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404315 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2696.0, 
meta_modificada:
2316.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD PATRICIO 
CHIRINOS 
COLONIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIANA 
LAURA RIOJAS Y 
CALLE MALOAPAN, 
BLVR PATRICIO 
CHIRINOS ENTRE 
CALLES DIANA , 
lon:-97.0774882, 
lat:20.07515341}}

28-05-2018 10-09-2018 1,911,984.64          1,911,984.64            1,911,984.64          1,911,984.64          1,911,984.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020066, 
contratista:PASCU
AL GARCIA 
RAMIRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1975139.18
, 
importe_modifica
do:1911984.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2316.86}}

{1459732/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459766 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS 
SACACOSECHAS    LAZARO 
CARDENAS - 404339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404339 S 208 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6200.0, 
meta_modificada:
6200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:39, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
HUEYTEPEC 
PUEBLO LAZARO 
CARDENAS, 00000 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(RIACHUELOS), 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENTRA DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 128 CON 
DIRECCION A 
RIACHUELOS 
ATRAVESANDO LA 
LOCALIDAD DE L, 
lon:-96.96427123, 
lat:20.41601322}}

20-08-2018 19-09-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0039/OP-014, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6200.0}}

{1459766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459998 Proyecto de inversión 1361081.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1361081.35, 
modificado:1361081.35}}

REHABILITACION POR MEDIOS 
DE RENIVELACION CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN CALLE BELIZARIO 
DOMINGUEZ EN LA COLONIA 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 
404623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404623 S 133 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELIZARIO 
DOMINGUEZ 
COLONIA RUIZ 
CORTINES, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE FCO JAVIER 
CLAVIJERO, 
REHABILITACION 
POR MEDIOS DE 
RENIVELACION 
CON CARPETA 
ASFALTICA EN CA, 
lon:-98.22135324, 
lat:21.35458346}}

01-01-2018 30-11-2018 1,361,081.35          1,361,081.35            1,361,081.35          1,361,081.35          1,361,081.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550720, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1361081.35
, 
importe_modifica
do:1361081.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3105.0}}

{1459998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460076 Proyecto de inversión 150123.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150123.89, 
modificado:150123.89}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNDAD DE SAN 
SEBASTIAN TIERRA BLANCA - 
404711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

404711 S 85 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:68, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - SAN 
SEBASTIAN TIERRA 
BLANCA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIAN TIERRA 
BLANCA, 92560 
SAN SEBASTIÁN 
TIERRA BLANCA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y CAMI, 
lon:-97.51248786, 
lat:21.31788158}}

15-11-2018 15-12-2018 150,123.89             150,123.89               150,123.89             150,123.89             150,123.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510095_AD_2
8_C52, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:150123.89, 
importe_modifica
do:150123.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1460076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460122 Proyecto de inversión 339719.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:339719.41, 
modificado:339719.41}}

CONSTRUCCION DE QUINCE 
COLECTORES DOMICILIARIOS 
DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
LAGARTOS CHILAPEREZ - 
404779

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404779 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
LAGARTOS CHILA 
PEREZ, 92100 
LAGARTOS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE QUINCE 
COLECTORES 
DOMICILIARIOS DE 
CAPTACION DE 
AGUA PLUVIAL EN 
LA LOCALIDAD DE 
LAGARTOS 
CHILAPERE, lon:-
98.10735314, 
lat:21.44302809}}

01-01-2018 30-11-2018 339,719.41             339,719.41               339,719.41             339,719.41             339,719.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550728, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:339719.41, 
importe_modifica
do:339719.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1460122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460344 Proyecto de inversión 499202 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499202.0, 
modificado:499202.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO - 405014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

405014 S 650 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
BENITO JUÁREZ, 
92660 BENITO 
JUÁREZ, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
REHABILITACION 
SE UBICA EN LA 
AGEBS N. 0043 EN 
DOS TRAMOS 
AISLADOS, EN LA 
PARTE LATERAL DE 
LA CALLE LA 
RIVERA Y CALLE 
LATERAL A , lon:-
98.2041783, 
lat:20.88461239}}

21-05-2018 19-07-2018 499,202.00             499,202.00               499,202.00             499,202.00             499,202.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0103, 
contratista:HECTO
R LEONARDO 
LOPEZ RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:399361.6, 
importe_modifica
do:399361.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1460344/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460527 Proyecto de inversión 687000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:687000.0, 
modificado:687000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA EL 
PEDREGOSO - 405205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

405205 S 21 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
COLONIA EL 
PEDREGOSO, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ Y 
CALLE DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA, 2 
CUADRAS ANTES 
DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA, lon:-
95.82204408, 
lat:17.82783159}}

08-10-2018 06-12-2018 687,000.00             687,000.00               687,000.00             687,000.00             687,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/023, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:687000.0, 
importe_modifica
do:687000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:60.0}}

{1460527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460898 Proyecto de inversión 513120.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:513120.2, 
modificado:513120.2}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405632 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:33.8, 
meta_modificada:
33.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:21, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO LA 
LUNA, 95084 LA 
LUNA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA LUNA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.68721006, 
lat:18.39434926}}

31-10-2018 31-12-2018 513,120.20             513,120.20               513,120.20             513,120.20             513,120.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.117, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:513120.2, 
importe_modifica
do:513120.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.8}}

{1460898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460984 Proyecto de inversión 276801.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276801.72, 
modificado:276801.72}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
CONSTITUCIÓN ENTRE JOSÉ 
AZUETA Y DÍAS MIRÓN EN EL 
MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN 
- 405787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

405787 S 20 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N CONSTITUCION 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
AZUETA Y CALLE 
DIAZ MIRON, 
CAMINO A LA 
GASERA, lon:-
94.64334902, 
lat:17.77112135}}

30-08-2018 28-09-2018 276,801.72             276,801.72               276,801.72             276,801.72             276,801.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700120, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:276801.72, 
importe_modifica
do:276801.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1460984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461065 Proyecto de inversión 518000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:518000.0, 
modificado:518000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405896 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:34.12, 
meta_modificada:
34.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO LAS 
LIMAS, 95083 LAS 
LIMAS, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS LIMAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.72612681, 
lat:18.48634421}}

31-10-2018 31-12-2018 518,000.00             518,000.00               518,000.00             518,000.00             518,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.120, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:518000.0, 
importe_modifica
do:518000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:34.12}}

{1461065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461091 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE 
LOS CEDROS - 405923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

405923 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOS CEDROS, 
91409 LOS 
CEDROS, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.8276195, 
lat:19.66154869}}

05-11-2018 15-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
020/2018-30-112-
0031,32,33,34,35., 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1461091/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461456 Proyecto de inversión 180510.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180510.91, 
modificado:180510.91}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE JOSÉ 
AZUETA ENTRE CALLE 
INSTITUCIÓN DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 406380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406380 S 32 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE AZUETA 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSTITUCION Y , 
CERCA DE LOS 
MARISCOS EL PEZ 
DORADO, lon:-
94.64412149, 
lat:17.77167306}}

26-11-2018 10-12-2018 180,510.91             180,510.91               180,510.91             180,510.91             180,510.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700138, 
contratista:TAMAR
A RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:180510.91, 
importe_modifica
do:180510.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1461456/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461612 Proyecto de inversión 1362598.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1362598.47, 
modificado:1362598.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE RÍO ORINOCO ENTRE 
CALLE RÍO USUMACINTA Y 
CALLE FAROLITO COL MIGUEL 
HIDA - 406562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406562 S 44 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1048.0, 
meta_modificada:
1048.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO ORINOCO 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, 93260 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
USUMACINTA Y 
CALLE FAROLITO, 
SE UBICA ENTRE 
CALLE RÍO 
USUMACINTA Y 
CALLE FAROLITO, 
lon:-97.44715587, 
lat:20.52423776}}

04-06-2018 08-08-2018 1,362,598.47          1,362,598.47            1,362,598.47          1,362,598.47          1,362,598.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310009, 
contratista:GERAD 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1378606.29
, 
importe_modifica
do:1378606.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1048.0}}

{1461612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461656 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 406609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

406609 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:69, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO 
TEPETLAMPA, 
95085 
TEPETLAMPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPETLAMPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.83071898, 
lat:18.52086713}}

31-10-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0122.123, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461842 Proyecto de inversión 2891015.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:1445507.74, 
modificado:1445507.74}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1445507.74, 
modificado:1445507.74}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
PRIMERO DE MAYO DE LA 
CALLE HIDALGO A LA 
TELESECUNDARIA EN LA 
LOCALIDAD DE PEDERN - 
406802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406802 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1398.0, 
meta_modificada:
1398.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA 
PEDERNALES, 
93692 COLONIAS 
PEDERNALES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE ZAFIRO, LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
ZAFIRO E 
HIDALGO, lon:-
97.04992782, 
lat:20.04633131}}

07-05-2018 16-07-2018 2,891,015.48          2,891,015.48            2,891,015.48          2,891,015.48          2,891,015.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-DF-
HABITAT/2018-30-
023/0400, 
contratista:EDUAR
DO QUIROZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:2891015.48
, 
importe_modifica
do:2891015.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1398.0}}

{1461842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461898 Proyecto de inversión 329246.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329246.84, 
modificado:329246.84}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
BASICOS DRENAJE Y RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
ALLENDE UBICADA ENTRE LAS 
CALLES COMERCIO Y REFORMA -
406864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406864 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE COMERCIO, 
CALLE ALLENDE 
ENTRE CALLE 
REFORMA Y CALLE 
COMERCIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUCH, lon:-
96.69703779, 
lat:19.84091784}}

27-07-2018 27-08-2018 329,246.84             329,246.84               329,246.84             329,246.84             329,246.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/009, 
contratista:BELLID
O BERCENA 
RICARDO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:329246.84, 
importe_modifica
do:329246.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:94.0}}

{1461898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461947 Proyecto de inversión 976805.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:976805.6, 
modificado:976805.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL IGNACIO DE LA LLAVE - 
406908

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406908 S 26 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE COLONIA 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 93327 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
CALLES, lon:-
97.47596193, 
lat:20.53844959}}

12-05-2018 09-08-2018 976,805.60             976,805.60               976,805.60             976,805.60             976,805.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310023, 
contratista:ADRIA
N ULISES 
HERNANDEZ 
FALCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1021590.13
, 
importe_modifica
do:976805.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:660.0}}

{1461947/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462085 Proyecto de inversión 900161.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:900161.38, 
modificado:900161.38}}

CONSTR DE PAVIMENTACIO 
HIDRAULICA GUARN BANQ 
DRENAJE SANIT Y AGUA POT EN 
AV BENITO JUAREZ E CS OCHO 
Y SEIS COL LA LUZ FCO I 
MADERO - 407034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407034 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:555.0, 
meta_modificada:
555.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:47, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUÁREZ 
COLONIA LA LUZ 
FRANCISCO I 
MADERO, 94542 
LA LUZ FRANCISCO 
I. MADERO (SAN 
ROMÁN), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OCHO Y 
CALLE SEIS, 
AVENIDA BENITO 
JUÁREZ ENTRE 
CALLES 8 Y 6 
COLONIA LA LUZ , 
lon:-96.96464185, 
lat:18.8793734}}

12-09-2018 10-12-2018 900,161.38             900,161.38               900,161.38             900,161.38             900,161.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440010, 
contratista:OBRAS 
CIVILES HERA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:900161.38, 
importe_modifica
do:900161.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:555.0}}

{1462085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462246 Proyecto de inversión 711550.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:711550.66, 
modificado:711550.66}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA 
SUR - 407185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407185 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:32, 
direccion:RANCHO 
SANTA ROSA SUR, 
91448 SANTA 
ROSA SUR, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD SANTA 
ROSA SUR EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER CON 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.72787748, 
lat:19.82230266}}

27-09-2018 12-11-2018 711,550.66             711,550.66               711,550.66             711,550.66             711,550.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/016, 
contratista:BELLID
O BERCENA 
RICARDO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 - 
2021, 
monto:711550.67, 
importe_modifica
do:711550.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1462246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462356 Proyecto de inversión 355311.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:355311.41, 
modificado:355311.41}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA DE 
LIBRES SUR PALO BLANCO - 
407305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407305 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:109, 
direccion:RANCHO 
COLONIA DE 
LIBRES SUR PALO 
BLANCO, 91440 
COLONIA LIBRES 
SUR (PALO 
BLANCO), 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
COLONIA DE 
LIBRES SUR PALO 
BLANCO EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQU, lon:-
96.68423602, 
lat:19.81341255}}

16-10-2018 20-11-2018 355,311.41             355,311.41               355,311.41             355,311.41             355,311.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/032, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:355311.41, 
importe_modifica
do:355311.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1462356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462368 Proyecto de inversión 497435.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497435.97, 
modificado:497435.97}}

COSTRUCCION DE SIETE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ARROYO DE 
CHILARES - 407319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407319 S 18 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:2, 
direccion:RANCHO 
ARROYO DE 
CHILARES, 91440 
ARROYO DE 
CHILARES, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
ARROYO DE 
CHILARES EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.66963025, 
lat:19.84818185}}

08-10-2018 19-11-2018 497,435.97             497,435.97               497,435.97             497,435.97             497,435.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/022, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:497435.97, 
importe_modifica
do:497435.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1462368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462405 Proyecto de inversión 284249.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284249.11, 
modificado:284249.11}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA 
NORTE - 407357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407357 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:31, 
direccion:RANCHO 
SANTA ROSA 
NORTE, 91440 
SANTA ROSA 
NORTE, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA 
NORTE EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.69749907, 
lat:19.85510402}}

09-10-2018 09-11-2018 284,249.11             284,249.11               284,249.11             284,249.11             284,249.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/025, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:284249.11, 
importe_modifica
do:284249.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1462405/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462491 Proyecto de inversión 586676.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:586676.27, 
modificado:586676.27}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 
- 407440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407440 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CERRAD
A INDEPENDENCIA 
BARRIO LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA MORELOS 
Y , VINIENDO DE 
CHUMATLAN 
PASANDO EL 
PUENTE SOBRE EL 
RIO AJAJALPAN A 
LA DERECHA A 500 
MT, lon:-
97.58842711, 
lat:20.22800868}}

13-09-2018 26-11-2018 586,676.27             586,676.27               586,676.27             586,676.27             586,676.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-IR-FISM-
DF/2018-30-064-
0003, 
contratista:JOSE 
FORTUNATO 
TIBURCIO PEREZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:586676.27, 
importe_modifica
do:586676.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1462491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462602 Proyecto de inversión 1154458.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154458.6, 
modificado:1154458.6}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407529 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
TLALTZINTLA, 
92668 
TLALTZINTLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
AZOQUITIPA Y , 
TLALTZINTLA SE 
ENCUENTRA AL 
FINAL DEL 
CAMINO 
ENTRANDO POR 
AZOQUITIPA 
CONTANDO CON 
UN CAMINO DE 
TERRACERIA., lon:-
98.1971756, 
lat:20.76870128}}

14-05-2018 11-08-2018 1,154,458.60          1,154,458.60            1,154,458.60          1,154,458.60          1,154,458.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0137, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1154458.6, 
importe_modifica
do:1154458.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1462602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463039 Proyecto de inversión 2427859.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2427859.79, 
modificado:2427859.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD LA REFORMA 
CUARTA MANZANA DEL 
BARREAL - 407873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407873 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:112, 
direccion:PUEBLO 
REFORMA EL 
BARRERAL, 94553 
LA REFORMA 
(CUARTA 
MANZANA DEL 
BARREAL), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
REFORMA CUARTA 
MANZANA DEL 
BARREAL, lon:-
96.98093427, 
lat:18.9486238}}

17-09-2018 07-12-2018 2,427,859.79          2,427,859.79            2,427,859.79          2,427,859.79          2,427,859.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440047, 
contratista:GRUPO 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2428520.64
, 
importe_modifica
do:2427859.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1463039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463048 Proyecto de inversión 1455918.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1455918.79, 
modificado:1455918.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD 
MATLAQUIAHUITL - 407878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407878 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:110, 
direccion:PUEBLO 
MATLAQUIÁHUITL, 
94497 
MATLAQUIÁHUITL, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATLAQUIAHUITL, 
lon:-96.90519151, 
lat:18.99787881}}

17-09-2018 30-11-2018 1,455,918.79          1,455,918.79            1,455,918.79          1,455,918.79          1,455,918.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440049, 
contratista:GUADA
LUPE CARRASCO 
VEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1455918.84
, 
importe_modifica
do:1455918.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1463048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463190 Proyecto de inversión 836669.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:836669.06, 
modificado:836669.06}}

REHABILITACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE CINCO DE MAYO ENTRE 
CALLE VICTORIA Y CALLE LOS 
PINOS Y GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE VIC - 
407978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407978 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA, lon:-
96.68623491, 
lat:18.60652484}}

31-10-2018 31-12-2018 836,669.06             836,669.06               836,669.06             836,669.06             836,669.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0152, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:836669.06, 
importe_modifica
do:836669.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.0}}

{1463190/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463656 Proyecto de inversión 1287247.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1287247.94, 
modificado:1287247.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE EN CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES EN ESC 
PRIMARIA PROF LUIS 
ESCUDERO ARENAS COL 
GUADALUPE VICTORIA - 408489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408489 S 79 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
608.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA 
MORELOS 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93290 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIVADA 
MORELOS Y CALLE 
BENITO JUAREZ, LA 
ESCUELA SE UBICA 
EN CALLE PRIVADA 
MORELOS, lon:-
97.41240791, 
lat:20.50692371}}

26-04-2018 26-06-2018 1,287,247.94          1,287,247.94            1,287,247.94          1,287,247.94          1,287,247.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310019, 
contratista:ROBER
TO GRANDE 
JUAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1314545.78
, 
importe_modifica
do:1287247.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:608.0}}

{1463656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463672 Proyecto de inversión 574730.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574730.42, 
modificado:574730.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA VICENTE 
GUERRERO COL NACIONAL - 
408503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408503 S 193 158 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
301.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ COLONIA 
NACIONAL, 93220 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
ESCUELA SE UBICA 
EN CALLE GUSTVO 
DÍAZ ORDAZ, lon:-
97.43064482, 
lat:20.54642602}}

30-04-2018 14-06-2018 574,730.42             574,730.42               574,730.42             574,730.42             574,730.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310021, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:574731.95, 
importe_modifica
do:574731.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:301.68}}

{1463672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463676 Proyecto de inversión 211719.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211719.65, 
modificado:211719.65}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO - 408506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

408506 S 42 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:399.6, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
TECAMALUCAN, 
94762 
TECAMALUCAN, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA PINO 
SUAREZ Y 
AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
AVENIDAS PINO 
SUÁREZ Y JOSE 
MAR, lon:-
97.22642854, 
lat:18.76086308}}

05-11-2018 30-11-2018 211,719.65             211,719.65               211,719.65             211,719.65             211,719.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060021, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCCIONES 
TS S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:211719.65, 
importe_modifica
do:211719.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:280.0}}

{1463676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463932 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:380000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PRIVADA ZAPAITONAL EN LA 
COLONIA CENTRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 408739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408739 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DE 
ZAPAITONAL 
PUEBLO TEOCELO, 
91615 TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
CONSOLAPA Y 
CALLE RIO 
PAPALOAPAN, SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRIVADA 
ZAPAITONAL 
FRENTE DEL 
CENTRO DE 
ATENCION 
MULTIPLA CA, lon:-
96.98198399, 
lat:19.38492403}}

15-01-2018 14-12-2018 380,000.00             380,000.00               380,000.00             380,000.00             380,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640023, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:380000.0, 
importe_modifica
do:380000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:75.0}}

{1463932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464174 Proyecto de inversión 229610.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:229610.52, 
modificado:229610.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ - 408995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408995 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:175.0, 
meta_modificada:
175.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
AGUA SANTA 
COMAPA, 94200 
AGUA SANTA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
COMAPA-
CAPRICHO Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE AGUA SANTA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA SOR 
JUANA INES DE LA 
CRUZ., lon:-
96.92001433, 
lat:19.1890341}}

01-10-2018 19-11-2018 229,610.52             229,610.52               229,610.52             229,610.52             229,610.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0013/AD, 
contratista:CONST
RUCTORA IRMANS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COMAPA,VER, 
monto:229610.52, 
importe_modifica
do:229610.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:175.0}}

{1464174/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464533 Proyecto de inversión 620489.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:620489.25, 
modificado:622652.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE CERRITOS - 
409473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409473 S 70 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:6, 
direccion:CERRITO
S, 94210 
CERRITOS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE CERRITOS EN 
DISTINTOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.60919711, 
lat:19.13337897}}

14-05-2018 30-07-2018 622,652.31             622,652.31               622,652.31             622,652.31             622,652.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043002
4, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VASQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:622652.31, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:35.0}}

{1464533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464567 Proyecto de inversión 3680802.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3680802.08, 
modificado:3680802.08}}

CONSTN RED DRENAJE SANIT C 
BENITO JUAREZ EMILIANO 
ZAPATA ENTRE M ALEMAN E 
IGNACIO ZARAGOZA LOC 
MORELOS SOTEAPAN VER - 
409514

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409514 S 525 525 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:19, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO MORELOS, 
95900 MORELOS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CALLE 
BENITO JUAREZ 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE MIGUEL 
ALEMAN E 
IGNACIO, lon:-
94.95039977, 
lat:18.17924663}}

25-10-2018 04-12-2018 3,680,802.08          3,680,802.08            3,680,802.08          3,680,802.08          3,680,802.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490030, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:3187789.24
, 
importe_modifica
do:3680802.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464760 Proyecto de inversión 2133263.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2133263.72, 
modificado:2133263.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CUILONIA 
NUEVA MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409667 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:8, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
CUILONIA NUEVA, 
95922 CUILONIA 
NUEVA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE MANUEL 
ALTAMIRANO 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL HIDALGO 
BENITO, lon:-
94.91457208, 
lat:18.15486185}}

20-08-2018 06-10-2018 2,133,263.72          2,133,263.72            2,133,263.72          2,133,263.72          2,133,263.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490022, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:2057700.87
, 
importe_modifica
do:2133263.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:24.0}}

{1464760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464803 Proyecto de inversión 1007448.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1007448.52, 
modificado:1007448.52}}

REHABILITACION DE CALLES EN 
LA LOCALIDAD TIERRA Y 
LIBERTAD MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409704 S 320 321 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12000.0, 
meta_modificada:
12000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CINCO DE MAYO 
EJIDO TIERRA Y 
LIBERTAD, 00000 
TIERRA Y 
LIBERTAD, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE CALLE 
CINCO DE MAYO 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
94.8067521, 
lat:18.06913235}}

27-08-2018 22-09-2018 1,007,448.52          1,007,448.52            1,007,448.52          1,007,448.52          1,007,448.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490040, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA, 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1007448.52
, 
importe_modifica
do:1007448.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12000.0}}

{1464803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464825 Proyecto de inversión 502355.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:502355.6, 
modificado:502355.6}}

REHABILITACION DE CAMINO 
DE MIRADOR SALTILLO A LA 
FLORIDA MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409723 S 760 760 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.35, 
meta_modificada:
9.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:10, 
direccion:EJIDO LA 
FLORIDA, 00000 LA 
FLORIDA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
JOSE LOPEZ 
PORTILLO, 
CAMINO 
LOCALIDAD 
MIRADOR 
SALTILLO A LA 
FLORIDA 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.88007676, 
lat:18.09959857}}

12-11-2018 11-12-2018 502,355.60             502,355.60               502,355.60             502,355.60             502,355.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490075, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:502355.6, 
importe_modifica
do:502355.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.35}}

{1464825/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464914 Proyecto de inversión 853928.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:853928.98, 
modificado:853928.98}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409791 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.34, 
meta_modificada:
3.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA SAN 
MARTÍN, 95917 
SAN MARTÍN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLORES 
MAGON Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
5 DE MAYO 
CAMINO SAN 
MARTIN 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.95373634, 
lat:18.35170903}}

27-08-2018 22-09-2018 853,928.98             853,928.98               853,928.98             853,928.98             853,928.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490036, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO, S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:731420.07, 
importe_modifica
do:853928.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.34}}

{1464914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464931 Proyecto de inversión 142554.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:142554.22, 
modificado:142554.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MATA DE CAÑA I - 409803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

409803 S 16 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:263.51, 
meta_modificada:
263.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:269, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA MATA 
DE CAÑA, 96143 
MATA DE CAÑA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.07806334, 
lat:17.69449615}}

03-10-2018 22-10-2018 142,554.22             142,554.22               142,554.22             142,554.22             142,554.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420016, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:142554.22, 
importe_modifica
do:142554.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:263.51}}

{1464931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464949 Proyecto de inversión 489394.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:489394.28, 
modificado:489394.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
CARTAGENA DE MICHAPAN - 
409820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

409820 S 70 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:901.77, 
meta_modificada:
901.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, 96130 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRAS UBICADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.11023889, 
lat:17.94896122}}

22-10-2018 30-11-2018 489,394.28             489,394.28               489,394.28             489,394.28             489,394.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420025, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNC
IPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:489394.28, 
importe_modifica
do:489394.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:901.77}}

{1464949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465047 Proyecto de inversión 842336.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:842336.15, 
modificado:842336.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA MARTHA MUNICIPIO 
DE SOTEAPAN VER - 410263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

410263 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:32, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO SANTA 
MARTHA, 00000 
SANTA MARTHA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, 
LOCALIDAD SANTA 
MARTHA 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.89094343, 
lat:18.33913458}}

23-05-2018 07-07-2018 842,336.15             842,336.15               842,336.15             842,336.15             842,336.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490038, 
contratista:GUILLE
RMO MARTINEZ 
HIPOLITO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:793035.1, 
importe_modifica
do:842336.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1465047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465122 Proyecto de inversión 499705.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499705.2, 
modificado:499705.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410312 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:542.4, 
meta_modificada:
542.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
COJOLITE, 92650 
EL COJOLITE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 50 
MINUTOS DE LA 
CAB, lon:-
98.28753648, 
lat:20.50229844}}

06-11-2018 05-12-2018 499,705.20             499,705.20               499,705.20             499,705.20             499,705.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980023, 
contratista:ALICIA 
CRUZ PEÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:499705.2, 
importe_modifica
do:499705.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:542.4}}

{1465122/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465126 Proyecto de inversión 121000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121000.0, 
modificado:121000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410315 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
VIVERO PUEBLO 
VIEJO - EL 
MADOTZI 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 
700 PUEBLO EL 
MADOTZI, 92650 
EL MADOTZI, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-EL 
PUERTO-
TZOCOHUITE Y 
CAMINO , lon:-
98.38463676, 
lat:20.45446808}}

26-11-2018 08-12-2018 121,000.00             121,000.00               121,000.00             121,000.00             121,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52973, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:121000.0, 
importe_modifica
do:121000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1465126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465848 Proyecto de inversión 692896.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:10736.38, 
modificado:10736.38}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:682160.31, 
modificado:682160.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 
EL TELEBACHILLERATO LA 
HACIENDITA EN LA LOCALIDAD 
DE LA HACIENDITA MUNICIPIO 
DE BANDERILLA VERACRUZ - 
411251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

411251 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
OPALO INTERIOR 
SN LA 
HACIENDITA, 
00000 LA 
HACIENDITA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO AL 
TRONCONAL Y , SE 
UBICA JUNTO A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA LUIS J. 
JIMENEZ, lon:-
96.90321157, 
lat:19.57555268}}

24-10-2018 22-12-2018 692,896.69             692,896.69               692,896.69             692,896.69             692,896.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-010, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:675239.41, 
importe_modifica
do:692896.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1465848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465860 Proyecto de inversión 288844.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288844.56, 
modificado:288844.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA 
I - 411262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

411262 S 7 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:269, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA MATA 
DE CAÑA, 96143 
MATA DE CAÑA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRAS UBICADA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.07930789, 
lat:17.69223724}}

22-10-2018 30-11-2018 288,844.56             288,844.56               288,844.56             288,844.56             288,844.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420043, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:288844.56, 
importe_modifica
do:288844.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1465860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465878 Proyecto de inversión 398429.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398429.72, 
modificado:398429.72}}

EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CERRITOS VISTA 
HERMOSA NACAXTLE EL LIMON 
Y PASO LIMON - 411281

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

411281 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:6, 
direccion:CERRITO
S, 94210 
CERRITOS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN 
VARIAS 
LOCALIDADES 
CERRITOS 
NACAXTLE, VISTA 
HERMOSA, EL 
LIMON Y PASO 
LIMON, lon:-
96.60695478, 
lat:19.13331815}}

13-08-2018 19-10-2018 398,429.72             398,429.72               398,429.72             398,429.72             398,429.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0035, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:398429.72, 
importe_modifica
do:398429.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:210.0}}

{1465878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465895 Proyecto de inversión 73640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73640.0, 
modificado:73640.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 411305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411305 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:371.22, 
meta_modificada:
371.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
TUNDO, 92650 EL 
TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL EL 
PUERTO-LA PEZMA-
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRAS SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOCALIDAD , 
lon:-98.31345977, 
lat:20.54223415}}

03-12-2018 07-12-2018 73,640.00               73,640.00                 73,640.00               73,640.00               73,640.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53101, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:73640.0, 
importe_modifica
do:73640.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:371.22}}

{1465895/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465984 Proyecto de inversión 657450.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:657450.65, 
modificado:657450.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA AQUILES 
SERDAN - 411400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411400 S 40 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:13, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
PROSPERO 
PINEDA, 00000 
PRÓSPERO 
PINEDA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE REFORMA, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ENTRE CALLES 
HIDALGO Y 
REFORMA, lon:-
97.2506297, 
lat:18.74447984}}

01-11-2018 15-12-2018 657,450.65             657,450.65               657,450.65             657,450.65             657,450.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060032, 
contratista:ESPÍND
OLA GONZÁLEZ 
MOISÉS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:657450.65, 
importe_modifica
do:657450.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465991 Proyecto de inversión 389319.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389319.83, 
modificado:389319.83}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN 
LA LOCALIDAD DE MICHAPAN 
DE OSORIO - 411411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

411411 S 11 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:47, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
MICHAPAN DE 
OSORIO, 96132 
MICHAPAN DE 
OSORIO, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.08826536, 
lat:17.96022971}}

15-10-2018 15-11-2018 389,319.83             389,319.83               389,319.83             389,319.83             389,319.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420065, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNC
IPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:389319.83, 
importe_modifica
do:389319.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1465991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466146 Proyecto de inversión 480018.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:480018.87, 
modificado:480018.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
LIBORIO F CHIGO ENTRE LAS 
CALLES GUILLERMO PRIETO Y 
LEONA VICARIO - 411591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

411591 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:330.0, 
meta_modificada:
558.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBORIO F CHIGO 
COLONIA SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 95700 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBORIO F 
CHIGO Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
LEONA VICARIO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA UBIC, 
lon:-95.21322528, 
lat:18.44499593}}

19-03-2018 28-12-2018 480,018.87             480,018.87               480,018.87             480,018.87             480,018.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
009, 
contratista:CASILC
O, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:561500.51, 
importe_modifica
do:561500.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:558.82}}

{1466146/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466203 Proyecto de inversión 26800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:26800.0, 
modificado:26800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411648 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:114.65, 
meta_modificada:
114.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
TUNDO, 92650 EL 
TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL EL 
PUERTO-LA PEZMA-
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD D, lon:-
98.31108158, 
lat:20.54252697}}

01-10-2018 05-10-2018 26,800.00               26,800.00                 26,800.00               26,800.00               26,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53356, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:26800.0, 
importe_modifica
do:26800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:114.65}}

{1466203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466559 Proyecto de inversión 616454.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616454.61, 
modificado:616454.61}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BILINGUE MARIANO 
ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE 
ABASOLO DEL VALLE MPIO DE 
PLAYA VICENTE - 412088

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

412088 S 93 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PISTA AEREA 
PUEBLO ABASOLO 
DEL VALLE, 95620 
ABASOLO DEL 
VALLE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE 
CUAHUTEMOC 
CERCA DE LA 
GASOLINERA, lon:-
95.53559123, 
lat:17.78683188}}

23-10-2018 24-12-2018 616,454.61             616,454.61               616,454.61             616,454.61             616,454.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/033, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUFIMO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:616454.61, 
importe_modifica
do:616454.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466559/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466764 Proyecto de inversión 1198202.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198202.7, 
modificado:1198202.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE TULIPAN 
ENTRE VIOLETA Y LIRIO EN LA 
COL JARDINES DE COAT - 
412322

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 412322 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1104.0, 
meta_modificada:
1104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TULIPAN COLONIA 
JARDINES DE 
COATZINTLA, 
93163 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIOLETA Y 
CALLE LIRIO, CALLE 
TULIPAN ENTRE 
CALLES LATERALES 
VIOLETA Y LIRIO, 
lon:-97.45016892, 
lat:20.4902697}}

26-03-2018 30-11-2018 1,198,202.70          1,198,202.70            1,198,202.70          1,198,202.70          1,198,202.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0306, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1198202.7, 
importe_modifica
do:1198202.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1104.0}}

{1466764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467071 Proyecto de inversión 592260.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:592260.84, 
modificado:592260.84}}

AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO 
MÉDICO - 412693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412693 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:73.44, 
meta_modificada:
73.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO GENERAL 
PRIM, 92650 
GENERAL PRIM 
(SAN FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE , lon:-
98.29799985, 
lat:20.48676556}}

03-11-2018 20-12-2018 592,260.84             592,260.84               592,260.84             592,260.84             592,260.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980077, 
contratista:MÉNDE
Z URBANO DAVID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:592260.84, 
importe_modifica
do:592260.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:73.44}}

{1467071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467238 Proyecto de inversión 289290.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:289290.43, 
modificado:289290.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE BAJO LAS 
PALMAS - 412868

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

412868 S 4 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA BAJO 
LAS PALMAS, 
96136 BAJO LAS 
PALMAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 3 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.23749238, 
lat:17.87110415}}

22-10-2018 30-11-2018 289,290.43             289,290.43               289,290.43             289,290.43             289,290.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420053, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNC
IPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:289290.43, 
importe_modifica
do:289290.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1467238/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467264 Proyecto de inversión 3471085.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3471085.6, 
modificado:3471085.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD MAFAFAS 
MUNICIPIO TEPETLÁN VER - 
412890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

412890 S 110 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:44.0, 
meta_modificada:
44.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:6, 
direccion:CALLE LA 
LOMA 15 
INTERIOR SN 
PUEBLO MAFAFAS, 
91430 MAFAFAS, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE LA LOMA 
NO. 15 COL. 
CENTRO C.P. 
91430 LOCALIDAD 
MAFAFAS 
MUNICIPIO DE 
TEPETLÁN, VER, 
lon:-96.75680402, 
lat:19.65905453}}

01-11-2018 31-12-2018 3,471,085.60          3,471,085.60            3,471,085.60          3,471,085.60          3,471,085.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660013-
FISMDF-2018, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:3471085.6, 
importe_modifica
do:3471085.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:44.0}}

{1467264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467338 Proyecto de inversión 5680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5680000.0, 
modificado:5680000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO SOBRE LAS 
MÁRGENES DEL ARROYO EL 
COCAL PRIMER ETAPA - 413005

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413005 S 179 172 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:379.9, 
meta_modificada:
379.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
COLONIA LAS 
TORRES, 95710 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE REAL 
TEPANCAN EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA LAS TO, 
lon:-95.22210548, 
lat:18.4572936}}

19-03-2018 28-12-2018 5,680,000.00          5,680,000.00            5,680,000.00          5,680,000.00          5,680,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
46, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
TRADE COMPANY 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5498050.5, 
importe_modifica
do:5498050.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:379.9}}

{1467338/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467517 Proyecto de inversión 407377 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:407377.0, 
modificado:407377.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
TELEBACHILLERATO REFORMA 
ESCOLIN - 413206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413206 S 44 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:91, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
REFORMA 
ESCOLÍN, 93532 
REFORMA 
ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE AULA EN 
TELEBACHILLERAT
O REFORMA 
ESCOLIN 
CLAVE30ETH0691Y
, lon:-97.38604414, 
lat:20.47839512}}

01-10-2018 30-10-2018 407,377.00             407,377.00               407,377.00             407,377.00             407,377.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240790, 
contratista:ROSAL
BA MUÑOZ 
VAQUERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407377.0, 
importe_modifica
do:407377.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467723 Proyecto de inversión 1529029.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1529029.18, 
modificado:1526440.82}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE FRANCISCO I 
MADERO CABECERA 
MUNICIPAL - 413448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413448 S 711 710 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1932.5, 
meta_modificada:
1932.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO , 94200 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA Y , 
REALIZADA EN 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 
PERTENECIENTE A 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.8865662, 
lat:19.16514941}}

01-08-2018 26-10-2018 1,526,440.82          1,526,440.82            1,526,440.82          1,526,440.82          1,526,440.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0046, 
contratista:MARTH
A SOLIS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:1529029.18
, 
importe_modifica
do:1529029.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1932.5}}

{1467723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467813 Proyecto de inversión 551752.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:551752.45, 
modificado:560020.06}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL BAJA - 
413536

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

413536 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.34, 
meta_modificada:
36.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 
95084 ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS UBICAR 
EL LUGAR DE LOS , 
lon:-96.7678062, 
lat:18.44852729}}

30-05-2018 31-07-2018 560,020.06             560,020.06               560,020.06             560,020.06             560,020.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0020.70, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:560020.6, 
importe_modifica
do:560020.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.34}}

{1467813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467871 Proyecto de inversión 869740.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:869740.45, 
modificado:870462.6}}

REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD DE UNO MAS UNO DE 
LA JOYA PRIMERA ETAPA - 
413601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE VER

413601 S 500 600 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:124.0, 
meta_modificada:
203.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
BARRIO LA JOYA, 
91325 LA JOYA, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JUAN DE 
LA LUZ ENRIQUEZ 
Y CALLE 5 DE 
MAYO, CALLE 
ENRIQUEZ EL 
CENTRO DE SALUD 
SE ENCUE, lon:-
97.02529178, 
lat:19.61003939}}

01-10-2018 28-12-2018 870,462.60             870,462.60               870,462.60             870,462.60             870,462.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FIMDF-MAV-2018-
30-001-0013, 
contratista:VICTOR 
HUGO MORGADO 
GARCÍA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:870462.6, 
importe_modifica
do:870462.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:203.27}}

{1467871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468119 Proyecto de inversión 377240.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:377240.82, 
modificado:377240.82}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
BUSTAMANTE DE LA 
LOCALIDAD COLONIA 
ENRIQUEZ MUNICIPIO DE 
TEPETLÁN VER - 413849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

413849 S 103 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:206.0, 
meta_modificada:
206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:4, 
direccion:CALLE 
INTERIOR S/N 
PUEBLO COLONIA 
ENRIQUEZ, 91435 
COLONIA 
ENRÍQUEZ, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y , 
CALLE 
BUSTAMANTE Y 
CALLE 
BUSTAMANTEDE 
LA LOCALIDAD 
COLONIA 
ENRIQUEZ 
MUNICIPIO DE , 
lon:-96.74496936, 
lat:19.67750792}}

01-07-2018 30-11-2018 377,240.82             377,240.82               377,240.82             377,240.82             377,240.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R-2018301660012, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:377240.82, 
importe_modifica
do:377240.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:206.0}}

{1468119/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468129 Proyecto de inversión 144000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:144000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE COMAPA 
XONOTLA AGUA ESCONDIDA 
BOCA DEL MONTE Y SONORA - 
413856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413856 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:, 00000 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADO EN LAS 
LOCALIDADES DE 
COMAPA 
XONOTLA, AGUA 
ESCONDIDA, BOCA 
DEL MONTE Y 
SONORA, lon:-
96.88689343, 
lat:19.16708126}}

01-07-2018 26-07-2018 144,000.00             144,000.00               144,000.00             144,000.00             144,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0048/AD, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:144000.0, 
importe_modifica
do:144000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1468129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468451 Proyecto de inversión 105350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:105350.0, 
modificado:105350.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE FEDERICO MISTRAL 
ENTRE JOSE CARDEL Y 
CAROLINO ANAYA DE LA 
COLONIA FRANCISCO I 
MADERO - 414166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414166 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FEDERICO 
MISTRAL COLONIA 
FRANCISCO I 
MADERO, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAROLINO 
ANAYA Y CALLE 
JOSE CARDEL 
MURRIETA, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO LA CALLE 
DONDE SE REALIZ, 
lon:-96.64154659, 
lat:20.03152842}}

20-04-2018 06-06-2018 105,350.00             105,350.00               105,350.00             105,350.00             105,350.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920010DOP59, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:105350.0, 
importe_modifica
do:105350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1468451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468518 Proyecto de inversión 433132.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:433132.92, 
modificado:433132.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACION 
CORONEL MASCAREÑAS - 
414233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS

414233 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:7, 
direccion:PUEBLO , 
00000 ESTACIÓN 
CORONEL 
MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
ESTACION 
CORONEL 
MASCAREÑAS, lon:-
97.98721839, 
lat:21.67615577}}

22-10-2018 30-12-2018 433,132.92             433,132.92               433,132.92             433,132.92             433,132.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210056, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER, 
monto:433132.92, 
importe_modifica
do:433132.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1468518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468575 Proyecto de inversión 346506.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346506.35, 
modificado:346506.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACION 
PLACETAS - 414303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS

414303 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:32, 
direccion:PUEBLO , 
00000 ESTACIÓN 
PLACETAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
ESTACION 
PLACETAS, lon:-
97.97087062, 
lat:21.62754305}}

20-10-2018 30-12-2018 346,506.35             346,506.35               346,506.35             346,506.35             346,506.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018301210058, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER, 
monto:346506.23, 
importe_modifica
do:346506.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1468575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468642 Proyecto de inversión 915652.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:915652.75, 
modificado:915652.75}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 
414384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

414384 S 110 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:123, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO LA 
VICTORIA 
KILÓMETRO 47, 
93523 LA 
VICTORIA 
(KILÓMETRO 47), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE IMP, 
lon:-97.42199498, 
lat:20.59592952}}

01-10-2018 30-10-2018 915,652.75             915,652.75               915,652.75             915,652.75             915,652.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240826, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:915652.75, 
importe_modifica
do:915652.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1468642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468646 Proyecto de inversión 1446122.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1446122.93, 
modificado:1446122.93}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
AGUA POTABLE - 414387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414387 S 255 245 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2700.0, 
meta_modificada:
2700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:21, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RANCHO 
NUEVO - EL 
CENTENARIO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA JUAN 
MARTIN, 93960 
JUAN MARTÍN, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA QUE 
LLEVA HASTA EL , 
lon:-96.59499321, 
lat:19.88025212}}

15-04-2018 30-06-2018 1,446,122.93          1,446,122.93            1,446,122.93          1,446,122.93          1,446,122.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920002DOP
45, 
contratista:CODIM
O CONSORCIO 
EMPRESARIAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:923522.93, 
importe_modifica
do:1446122.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2700.0}}

{1468646/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468698 Proyecto de inversión 773118.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:773118.19, 
modificado:773002.12}}

REHABILITACION DE TECHOS 
DE LAMINA DE ZINC 
LOCALIDAD POZA GRANDE - 
414434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

414434 S 158 154 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2318.5, 
meta_modificada:
2318.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:58, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA POZA 
GRANDE, 92697 
POZA GRANDE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD POZA 
GRANDE 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADER 
VERACRUZ, lon:-
98.02245892, 
lat:20.62792383}}

16-10-2018 28-12-2018 773,002.12             773,002.12               773,002.12             773,002.12             773,002.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0146_IR_54_C100, 
contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:773002.12, 
importe_modifica
do:773002.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2318.5}}

{1468698/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468799 Proyecto de inversión 713818.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713818.23, 
modificado:672024.07}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL BAJA - 
414547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

414547 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42.02, 
meta_modificada:
42.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO IXTACAPA 
EL CHICO, 95083 
IXTACAPA EL 
CHICO, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE IXTACAPA EL 
CHICO UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJO, lon:-
96.74280217, 
lat:18.48927338}}

30-05-2018 30-07-2018 672,024.07             672,024.07               672,024.07             672,024.07             672,024.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0020.72, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER., 
monto:672024.07, 
importe_modifica
do:672024.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42.02}}

{1468799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468886 Proyecto de inversión 111287.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111287.95, 
modificado:111287.95}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE MOCTEZUMA ENTRE 
CALLE TERMOPILAS Y CALLE 
AMADO NERVO DE LA COLONIA 
LAS VEGAS - 414644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414644 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
COLONIA LAS 
VEGAS, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TERMOPILAS Y 
CALLE AMADO 
NERVO, AVENIDA 
CUAUHTEMOC LA 
CALLE SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA, lon:-
96.64552382, 
lat:20.03192327}}

01-11-2018 26-11-2018 111,287.95             111,287.95               111,287.95             111,287.95             111,287.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920059/6
0/63DOP56, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:274280.71, 
importe_modifica
do:274280.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1468886/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469038 Proyecto de inversión 1008689.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1008689.64, 
modificado:1008689.64}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES LOS 
CLAVELES EL MIRADOR LAS 
AZUCENAS Y BUGAMBILIAS DE 
LA COL LAS FLORES DE SAN 
JUAN EVANGELISTA - 414804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414804 S 33 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
MIRADOR PUEBLO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL 
MIRADOR Y CALLE 
AZUCENAS, CALLE 
BUGAMBILIAS 
ESTAS CALLE 
ESTAN UBICADA 
EN LA ENTRADA 
DEL , lon:-
95.1321365, 
lat:17.89261716}}

18-09-2018 16-11-2018 1,008,689.64          1,008,689.64            1,008,689.64          1,008,689.64          1,008,689.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420210, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:936927.33, 
importe_modifica
do:1008689.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1469038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469299 Proyecto de inversión 1727013.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1727013.84, 
modificado:1727013.87}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA COL VICTOR FLORES -
415044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415044 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1551.0, 
meta_modificada:
1551.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JULIAN PEÑA 
COLONIA VICTOR 
FLORES, 95100 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE ALDAMA, 
COLONIA DE 
NUEVA CREACION 
AL NORTE DE LA 
CIUDAD ENTRE 
LAS COLONIAS 
INFONAVIT Y LA 
UNID, lon:-
96.36267582, 
lat:18.46329686}}

03-08-2018 19-10-2018 1,727,013.87          1,727,013.87            1,727,013.87          1,727,013.87          1,727,013.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740025, 
contratista:ING. 
ERICK ARTURO 
BETANZO TORRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1798918.35
, 
importe_modifica
do:1798918.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1551.0}}

{1469299/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469356 Proyecto de inversión 491117.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:491117.89, 
modificado:491117.89}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
EJIDO CUAHUTEMOC - 415091

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415091 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.25, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:100, 
direccion:CALLE 
MALINCHE 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
95804 
CUAUHTÉMOC, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MALINCHE Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE 
NETZAHUALCOYOT
L EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CUAUHTEMOC EN 
SU PRIN, lon:-
95.10341719, 
lat:18.50960124}}

19-03-2018 28-12-2018 491,117.89             491,117.89               491,117.89             491,117.89             491,117.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
063, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:475848.9, 
importe_modifica
do:475848.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1469356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469441 Proyecto de inversión 1445709.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1445709.09, 
modificado:1400050.14}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 415163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415163 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:95.23, 
meta_modificada:
95.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:29, 
direccion:EJIDO 
PRESIDIO (PLAN DE 
LIBRES), 95093 
PRESIDIO (PLAN DE 
LIBRES), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE PRESIDIO PLAN 
DE LIBRES UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.76998586, 
lat:18.6788293}}

26-04-2018 26-06-2018 1,400,050.14          1,400,050.14            1,400,050.14          1,400,050.14          1,400,050.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.76, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1400050.14
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:95.23}}

{1469441/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469529 Proyecto de inversión 681504.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:681504.99, 
modificado:681505.0}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC PASO COYOTE - 
415269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415269 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:675.0, 
meta_modificada:
675.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
PASO COYOTE, 
95100 PASO 
COYOTE, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL CON 
DIRECCION A 
TINAJAS SE TOMA 
LA DESVIACION 
QUE SE 
ENCUENTRA 
DESPUES DE 
RODRIGUEZ 
TEJEDA EN MATA 
REDONDA C, lon:-
96.3230736, 
lat:18.62083306}}

19-09-2018 19-11-2018 681,505.00             681,505.00               681,505.00             681,505.00             681,505.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740030, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
RAMON 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:681504.99, 
importe_modifica
do:681504.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:675.0}}

{1469529/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469583 Proyecto de inversión 488200.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:488200.71, 
modificado:488200.71}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA 
ANTIGUA VIA DEL 
FERROCARRIL - 415335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415335 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.15, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:288, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
ESTACION 
OHUILAPAN 
RANCHERIA 
ESTACIÓN 
OHUILAPAN, 
95816 ESTACIÓN 
OHUILAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL 
OHUILAPAN Y 
CAMINO ANTIGUA 
VIA DEL 
FERROCARRIL, 
CAMI, lon:-
95.27073743, 
lat:18.39921314}}

19-03-2018 28-12-2018 488,200.71             488,200.71               488,200.71             488,200.71             488,200.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
066, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:454910.03, 
importe_modifica
do:454910.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.15}}

{1469583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469815 Proyecto de inversión 1012483.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1012483.86, 
modificado:1012483.86}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA COL JUAN 
DIEGO Y EN LA COL EL SALTO - 
415578

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415578 S 51 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.95, 
meta_modificada:
0.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO 
MATACAPAN, 
95804 
MATACAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
MONTEPIO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE , lon:-
95.16560042, 
lat:18.43693471}}

19-03-2018 28-12-2018 1,012,483.86          1,012,483.86            1,012,483.86          1,012,483.86          1,012,483.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
70, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1020823.07
, 
importe_modifica
do:1020823.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.95}}

{1469815/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469917 Proyecto de inversión 224317.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224317.08, 
modificado:224317.08}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE LAS GARDENIAS - 415689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415689 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.13, 
meta_modificada:
0.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:54, 
direccion:CALLE 
GARDENIAS 
RANCHERIA 
MONTEPÍO, 95807 
MONTEPÍO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GARDENIAS 
Y CALLE AZALEAS, 
CALLE AZUCENAS 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CONGREGACIÓN 
DE MONTEPIO Y 
SU ACCES, lon:-
95.09423794, 
lat:18.64240098}}

19-03-2018 28-12-2018 224,317.08             224,317.08               224,317.08             224,317.08             224,317.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
071, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:228923.4, 
importe_modifica
do:228923.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.13}}

{1469917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470228 Proyecto de inversión 1126319.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1126319.66, 
modificado:1126319.66}}

REHABILITACION  DE LINEA DE 
CONDUCCION  DE AGUA  
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
ZIHUATEO PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ATLAHUILCO - 
416002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER

416002 S 137 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3300.0, 
meta_modificada:
3300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
ORIZABA - 
TEHUIPANGO 
KILOMETRO 00 KM 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO 
ZIHUATEO, 94830 
ZIHUATEO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL ORIZABA 
TEHUIPANGO AL 
ALA ALTUR, lon:-
97.10513763, 
lat:18.67116936}}

14-11-2018 20-12-2018 1,126,319.66          1,126,319.66            1,126,319.66          1,126,319.66          1,126,319.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-023, 
contratista:C.TERE
SA DE JESUS 
VELAZQUEZ 
RAMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO, 
monto:1126319.66
, 
importe_modifica
do:1126319.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3300.0}}

{1470228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470493 Proyecto de inversión 342464.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:342464.42, 
modificado:342464.42}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PORFIRIO SERRANO AMADOR Y 
LA CALLE DOS DE LA 
COMUNIDAD ESTACION 
JUANITA - 416256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

416256 S 23 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:287.04, 
meta_modificada:
287.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO 
SERRANO 
AMADOR 
RANCHERIA 
JUANITA, 96146 
ESTACIÓN 
JUANITA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
SERRANO 
AMADOR Y CALLE 
CALLE 2, CALLE 
GUERRRO OBRA 
UBICADA ENTRE 
LAS CALLE 2 Y 
GUER, lon:-
95.2118071, 
lat:17.80583105}}

14-08-2018 07-09-2018 342,464.42             342,464.42               342,464.42             342,464.42             342,464.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420211, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:342464.42, 
importe_modifica
do:342464.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:287.04}}

{1470493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470572 Proyecto de inversión 549942.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549942.17, 
modificado:549942.17}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC EL PORVENIR - 
416361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

416361 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:95, 
direccion:PUEBLO 
EL PORVEMIR, 
95100 EL 
PORVENIR, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , ES 
LA LOCALIDAD 
MAS MERIDIONAL 
DEL MUNICIPIO YA 
EN LOS LIMITES 
DEL ESTADO CON 
OAXACA Y PARA 
ACCEDER A ELLA 
ES ATRAVEZ DE LA 
CARRETERA F, lon:-
96.29797587, 
lat:18.32724703}}

17-07-2018 17-10-2018 549,942.17             549,942.17               549,942.17             549,942.17             549,942.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47018, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:549942.17, 
importe_modifica
do:549942.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1470572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471147 Proyecto de inversión 518598.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:518598.59, 
modificado:518598.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE MATAMOROS COL SEIS 
DE ENERO DE LA CARRETERA 
FEDERAL A LA CALLE OBRERO 
MUNDIAL - 416988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

416988 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:594.34, 
meta_modificada:
864.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
COLONIA 6 DE 
ENERO, 95193 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y 
CARRETERA 
FEDERAL A CD. 
ALEMAN, CALLE 
OBRERO MUNDIAL 
COLONIA NORESTE 
DE LA CIUDAD SE 
ACCEDE A ELLA , 
lon:-96.35220323, 
lat:18.45447305}}

11-05-2018 11-07-2018 518,598.59             518,598.59               518,598.59             518,598.59             518,598.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46236, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:482073.01, 
importe_modifica
do:482073.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:864.66}}

{1471147/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401471166 Proyecto de inversión 619472.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:619472.09, 
modificado:619472.09}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE EL 
CAMINO DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD EN EL KM DOS 
MAS ONCE - 417011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

417011 S 40 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.86, 
meta_modificada:
0.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA 
FRANCISCO I. 
MADERO, 95800 
FRANCISCO I. 
MADERO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
XOTEAPAN Y 
CAMINO 
FRANCISCO I 
MADERO, CAMINO 
PRINCIPAL EL 
PROYECT, lon:-
95.27396429, 
lat:18.42642238}}

20-08-2018 30-11-2018 619,472.09             619,472.09               619,472.09             619,472.09             619,472.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
123, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:586124.36, 
importe_modifica
do:586124.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.86}}

{1471166/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471403 Proyecto de inversión 637226.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:637226.43, 
modificado:637226.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN ZACATILICA - 
417247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 417247 S 26 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
ZACATILICA 
RANCHERIA 
ZACATILICA, 95046 
ZACATILICA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
ZACATILICA Y , LA 
OBRA DE CUARTOS 
DORMITORIOS A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUI, lon:-
96.93632702, 
lat:18.58924371}}

18-06-2018 15-09-2018 637,226.43             637,226.43               637,226.43             637,226.43             637,226.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100113, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:637226.43, 
importe_modifica
do:637226.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1471403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471853 Proyecto de inversión 547348.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547348.39, 
modificado:547348.39}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES DE 
LAS FLORES EUCALIPTO Y 
PRIVADA PLATA DE LA COLONIA 
AMPLIACION DIEZ DE ABRIL - 
417736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417736 S 102 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLATA COLONIA 10 
DE ABRIL, 93429 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON PLATA Y 
CALLE FLORES, 
CALLE EUCALIPTO 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LAS CALLES DE LAS 
FLORES 
EUCALIPTO Y 
PRIVADA P, lon:-
97.31533834, 
lat:20.45755149}}

01-08-2018 30-08-2018 547,348.39             547,348.39               547,348.39             547,348.39             547,348.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240690, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:547348.39, 
importe_modifica
do:547348.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1471853/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471991 Proyecto de inversión 1274959.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1274959.33, 
modificado:1274959.33}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL SECTOR LA 
LIMA PLAN DEL PALMAR - 
417909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417909 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:79, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
PLAN DEL PALMAR, 
93533 PLAN DEL 
PALMAR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
EL SECTOR LA 
LIMA PLAN DEL 
PALMAR, lon:-
97.45417314, 
lat:20.41039585}}

17-10-2018 30-11-2018 1,274,959.33          1,274,959.33            1,274,959.33          1,274,959.33          1,274,959.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240696, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1274959.33
, 
importe_modifica
do:1274959.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1471991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471999 Proyecto de inversión 354967.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354967.63, 
modificado:354967.63}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN 
LA TELESECUNDARIA DE  
SANTA LUCIA - 417914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

417914 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:112, 
direccion:PUEBLO 
SANTA LUCIA, 
95100 SANTA 
LUCÍA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA 
FEDERAL HACIA 
TRES VALLES EN LA 
DESVIACIÓN 
HACIA LOS 
NARANJOS EN 
DIRECCIÓN AL 
CODO ANTES , lon:-
96.18069913, 
lat:18.41604382}}

02-08-2018 02-10-2018 354,967.63             354,967.63               354,967.63             354,967.63             354,967.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46864, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:354967.63, 
importe_modifica
do:354967.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1471999/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472368 Proyecto de inversión 434243.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:434243.98, 
modificado:434243.98}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA DE 
TLAZALOLAPA - 418462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 418462 S 59 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:20, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TLAZALOLAPA 
RANCHERIA 
RANCHERIA A 
TLAZALOLAPA, 
95043 
TLAZALOLAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
A TLAZALOLAPA Y , 
LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DE 
TLAZALOLA, lon:-
97.01540489, 
lat:18.57765436}}

03-09-2018 29-11-2018 434,243.98             434,243.98               434,243.98             434,243.98             434,243.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100123, 
contratista:Arq. 
Lázaro Andrés 
Ortiz Andrade, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:434243.98, 
importe_modifica
do:434243.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472415 Proyecto de inversión 592656.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:592656.81, 
modificado:592656.81}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA SAN 
ANTONIO ABAD - 418561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

418561 S 75 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:608.0, 
meta_modificada:
608.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BRECHA 
TRAMO 
ENTRONQUE - 
ENTRADA A 
ACTOPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA 
COLONIA SAN 
ANTONIO ABAD, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADA POR EL 
TRAMO 
ENTRONQUE-
ACTOPAN EN EL 
KM 300.0, lon:-
96.6209551, 
lat:19.5101495}}

04-07-2018 14-12-2018 592,656.81             592,656.81               592,656.81             592,656.81             592,656.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0006, 
contratista:INGENI
ERIA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTONICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:592656.81, 
importe_modifica
do:592656.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:608.0}}

{1472415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472807 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAHUATLAN - 
419077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419077 S 507 396 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
CHAHUATLAN, 
00000 
CHAHUATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.39381795, 
lat:20.78316852}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1472807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472885 Proyecto de inversión 1090594.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090594.42, 
modificado:1090594.42}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO EN LAS 
LOCALIDADES DE AJOLOCO 
ACECECA EL CERRO ACECECA 
LAS MESAS SAN GABRIEL 
PAPATLA SAN GABRIEL Y E - 
419144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419144 S 29 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:34, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
AJOLOCO 
ACECECA, 92100 
AJOLOCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE AJOLOCO 
ACECECA EL 
CERRO ACECECA 
LAS MESAS SAN 
GABRI, lon:-
98.31720128, 
lat:21.31736949}}

01-01-2018 30-11-2018 1,090,594.42          1,090,594.42            1,090,594.42          1,090,594.42          1,090,594.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550185, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1090594.42
, 
importe_modifica
do:1090594.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1472885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472888 Proyecto de inversión 253592.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:253592.84, 
modificado:253592.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
VILLA NUEVA - 419146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

419146 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:526.34, 
meta_modificada:
526.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:38, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
VILLA NUEVA 
KILÓMETRO 16 + 
100 PUEBLO VILLA 
NUEVA, 94772 
VILLA NUEVA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD VILLA 
NUEVA, lon:-
97.18601374, 
lat:18.66208274}}

25-10-2018 25-11-2018 253,592.84             253,592.84               253,592.84             253,592.84             253,592.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70087, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:253592.84, 
importe_modifica
do:253592.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:526.34}}

{1472888/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472909 Proyecto de inversión 768420.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:768420.19, 
modificado:768420.19}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL EL JUILE  A AGUILERA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMÁN VER - 
419163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

419163 S 2367 2220 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO AGUILERA -
EL JUILE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined 
RANCHERIA 
AGUILERA, 96150 
AGUILERA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
AGUILERA 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD EL JU, 
lon:-95.00748103, 
lat:17.80813009}}

09-03-2018 07-04-2018 768,420.19             768,420.19               768,420.19             768,420.19             768,420.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSAV/OP/FISMDF
/2018/0008, 
contratista:Victor 
Mora González, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:768420.19, 
importe_modifica
do:768420.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1472909/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472918 Proyecto de inversión 1095140.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1095140.5, 
modificado:1095140.5}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE LA 
GARRAPATA SAN LORENZO 
GUAYALAR SAN LORENZO 
GUAYABAL AQUICHE TOTOTLA 
SAN GA - 419172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419172 S 19 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:107, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
GARRAPATA SAN 
LORENZO, 92100 
LA GARRAPATA 
SAN LORENZO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE LA GARRAPATA 
SAN LORENZO 
GUAYAL, lon:-
98.31550509, 
lat:21.38801333}}

01-01-2018 30-11-2018 1,095,140.50          1,095,140.50            1,095,140.50          1,095,140.50          1,095,140.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550186, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1095140.5, 
importe_modifica
do:1095140.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1472918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472934 Proyecto de inversión 1382444.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1382444.07, 
modificado:1381556.21}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE JOSE PEREZ CRUZ Y 
MARIO VIANEY DE LA 
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 
419190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

419190 S 249 249 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2500.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:CALLE 
JOSE PEREZ CRUZ 
RANCHERIA CERRO 
BLANCO, 93544 
CERRO BLANCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE PEREZ 
CRUZ Y CALLE 
PROF. MARIO 
VIANEY, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE JOSE PEREZ 
CRUZ Y , lon:-
97.16465689, 
lat:20.26240315}}

17-09-2018 31-10-2018 1,381,556.21          1,381,556.21            1,381,556.21          1,381,556.21          1,381,556.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240766, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1381556.21
, 
importe_modifica
do:1381556.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2500.0}}

{1472934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473021 Proyecto de inversión 1091523.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1091523.78, 
modificado:1091523.78}}

CONSTRUCCION DEDIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
SANTA ROSITA TAMPAMAS 
CHOTE ARRIBA TAMPAMAS 
ZAPUPE PECERO COYOL 
PECERO Y J - 419317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419317 S 27 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:224, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
COLONIA SANTA 
ROSITA 
TAMPAMAS, 92100 
SANTA ROSITA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DEDIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE SANTA ROSITA 
TAMPAMAS 
CHOTE ARRIBA 
TAMP, lon:-
98.19097159, 
lat:21.50126953}}

01-01-2018 30-11-2018 1,091,523.78          1,091,523.78            1,091,523.78          1,091,523.78          1,091,523.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550188, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1091523.78
, 
importe_modifica
do:1091523.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1473021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473209 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE COACOACO - 
419504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419504 S 420 380 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
COACOACO, 00000 
COACOACO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.43676287, 
lat:20.82734139}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473209/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473258 Proyecto de inversión 307574.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:307574.04, 
modificado:307574.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
419546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 419546 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:120, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SANTA ROSALIA 
CAMALOTE, 00000 
SANTA ROSALÍA 
(CAMALOTE), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTAN UBICADAS 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LAS 
ESCUELA E IGLESIA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.51190288, 
lat:20.91639694}}

02-10-2018 15-12-2018 307,574.04             307,574.04               307,574.04             307,574.04             307,574.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600138 -
0270, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:3800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1473258/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473336 Proyecto de inversión 555693.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:555693.53, 
modificado:555693.53}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE CARRETERA ACTOPAN 
HACIA LA REFORMA - 419619

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419619 S 8 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2027.0, 
meta_modificada:
2027.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
ACTOPAN - LA 
REFORMA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
100 BARRIO , 
00000 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA A 
LA SALIDA DE 
ACTOPAN-LA 
BOCANA EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO., lon:-
96.60963389, 
lat:19.50915183}}

04-07-2018 14-12-2018 555,693.53             555,693.53               555,693.53             555,693.53             555,693.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0008, 
contratista:ENESA 
CONSTRUCCION Y 
URBANIZACION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:555693.53, 
importe_modifica
do:555693.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2027.0}}

{1473336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473614 Proyecto de inversión 469397.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:469397.79, 
modificado:469397.79}}

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONIA MICHOACAN - 419930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419930 S 200 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:405.0, 
meta_modificada:
405.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTENCATL 
COLONIA 
MICHOACAN, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COTIJA Y 
CALLE ZAMORA, 
CALLE 29 DE ABRIL 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA 
MICHOACAN LAS 
CALLES YA SE 
ENCUENTRAN RE, 
lon:-96.61163922, 
lat:19.50854195}}

04-07-2018 14-12-2018 469,397.79             469,397.79               469,397.79             469,397.79             469,397.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0016, 
contratista:JULIO 
GERARDO MEDINA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:469397.79, 
importe_modifica
do:469397.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:405.0}}

{1473614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473690 Proyecto de inversión 308497.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:308497.09, 
modificado:308497.09}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLES 
EMILIANO ZAPATA BENITO 
JUAREZ E INDEPENDENCIA - 
419996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419996 S 100 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:297.0, 
meta_modificada:
297.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
HORNITOS, 91481 
HORNITOS, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO OBRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HORNITOS 
ACTOPAN EN LAS 
CALL, lon:-
96.42114826, 
lat:19.46078485}}

04-07-2018 14-12-2018 308,497.09             308,497.09               308,497.09             308,497.09             308,497.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0017, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:308497.09, 
importe_modifica
do:308497.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:297.0}}

{1473690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473730 Proyecto de inversión 340144.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:340144.43, 
modificado:340144.43}}

MMIENTO DE COLEC DE CAPT P 
AGUA EN LA C NIÑOS H EN EL 
TRAMO MA MATS Y DIECISEIS  
DE SEPT C NARCISO MDZA EN 
EL TR MA MTS Y DIECISEIS DE 
SEPT - 420027

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

420027 S 258 356 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NIÑOS HEROES 
EJIDO LÁZARO 
CÁRDENAS, 95643 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA AV 
SECUNDARIA 
RICARDO FLORES 
MAGON HASTA 
LLEGAR A LAS VIAS 
DEL TREN Y 
TOMANDO LA 
CALLE 16 D, lon:-
95.52307425, 
lat:18.02545493}}

01-06-2018 20-07-2018 340,144.43             340,144.43               340,144.43             340,144.43             340,144.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0039-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:340144.43, 
importe_modifica
do:340144.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473730/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473765 Proyecto de inversión 580000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:580000.0, 
modificado:580000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ 
ENTRE LAS CALLES 
REVOLUCIÓN Y CINCO DE 
MAYO - 420057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

420057 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:558.82, 
meta_modificada:
558.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNANDEZ Y 
HERNANDEZ 
CIUDAD SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 95700 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ Y 
CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE 5 DE MAYO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBI, 
lon:-95.21486713, 
lat:18.44734696}}

19-03-2018 28-12-2018 580,000.00             580,000.00               580,000.00             580,000.00             580,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:566300.92, 
importe_modifica
do:566300.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:558.82}}

{1473765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473958 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PABLO 
MITECATLAN - 420236

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420236 S 487 426 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN 
PABLO 
MITECATLAN, 
00000 SAN PABLO 
MITECATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.52133924, 
lat:20.70705729}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474079 Proyecto de inversión 562267.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562267.75, 
modificado:562263.89}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
LECHECUATITLA - 420352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

420352 S 111 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1683.0, 
meta_modificada:
1683.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
LECHCUATITLA, 
92687 
LECHECUATITLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
LECHECUATITLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, , lon:-
97.90349695, 
lat:20.84835962}}

16-10-2018 28-12-2018 562,263.89             562,263.89               562,263.89             562,263.89             562,263.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0148_AD_56_C102
, contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:562264.89, 
importe_modifica
do:562264.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1683.0}}

{1474079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474122 Proyecto de inversión 274181 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:274181.0, 
modificado:274181.0}}

REHABILITACION DE CALLE CON 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE ATZAYAPAN 
- 420397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO

420397 S 57 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:36, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94837 TRAMO 
ATLAHUILCO - 
LOMA LINDA 
KILOMETRO 14 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO LOMA 
LINDA, 94837 
LOMA LINDA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-97.13261276, 
lat:18.72958798}}

19-07-2018 17-09-2018 274,181.00             274,181.00               274,181.00             274,181.00             274,181.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-010, 
contratista:VICTOR 
MANUEL 
PALACIOS PINTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:274181.0, 
importe_modifica
do:274181.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1474122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474145 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE TLAMACUIMPA - 
420422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420422 S 154 132 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
TLAMACUIMPA, 
00000 
TLAMACUIMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.38105663, 
lat:20.80134203}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1474145/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 735



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401474197 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN VICENTE 
GUERRERO - 420473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420473 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD SOLED, 
lon:-97.1536868, 
lat:18.75535446}}

06-11-2018 26-11-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70094, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474209 Proyecto de inversión 562267.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562267.75, 
modificado:562263.89}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD LA 
REFORMA - 420483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

420483 S 112 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1683.0, 
meta_modificada:
1683.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
REFORMA, 92686 
LA REFORMA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
REFORMA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.910327, 
lat:20.84621428}}

16-10-2018 28-12-2018 562,263.89             562,263.89               562,263.89             562,263.89             562,263.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0149_AD_55_C101
, contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:562263.89, 
importe_modifica
do:562263.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1683.0}}

{1474209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474527 Proyecto de inversión 833910.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:833910.92, 
modificado:833910.92}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA TLATZALA 
JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL - 
420739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420739 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:11, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
TLATZALA 
KILÓMETRO 7 + 
600 PUEBLO 
TLATZALA, 94775 
TLATZALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
TLATZALA, lon:-
97.14156, 
lat:18.73137463}}

24-05-2018 24-07-2018 833,910.92             833,910.92               833,910.92             833,910.92             833,910.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70043, 
contratista:HUMBE
RTO GONZALEZ 
DEL CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:905335.51, 
importe_modifica
do:905335.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1474527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475084 Proyecto de inversión 2825837.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2825837.94, 
modificado:2825837.94}}

CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO 
DE SALUD EN LA CALLE JAVIER 
GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
OTEAPAN VERACRUZ - 421270

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421270 S 9900 6600 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAVIER GOMEZ 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
CALLE BRASIL, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
JAVIER GOMEZ, 
lon:-94.66394545, 
lat:17.99943005}}

01-01-2018 31-12-2018 2,825,837.94          2,825,837.94            2,825,837.94          2,825,837.94          2,825,837.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
06/2018, 
contratista:VICON 
ADCOM SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:2763703.73
, 
importe_modifica
do:2825837.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475236 Proyecto de inversión 1475238.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1475238.47, 
modificado:1475238.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO  EN LA CALLE 
AGUSTIN LARA ENTRE JAIME 
NUNO Y CAMINO ALBAMEX 
COLONIA INSURGENTES NORTE 
- 421430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421430 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:529.0, 
meta_modificada:
529.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN LARA 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN 
LARA Y CALLE 
JAIME NUNO, 
CALLE CAMINO 
ALBAMEX OBRA 
EN CALLE AGUSTIN 
LARA ENTRE CALLE 
JAIME NUNO Y 
CAMIN, lon:-
94.57331685, 
lat:18.00633582}}

11-08-2018 06-10-2018 1,475,238.48          1,475,238.48            1,475,238.48          1,475,238.48          1,475,238.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
0015/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1485645.83
, 
importe_modifica
do:1485645.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:529.0}}

{1475236/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475246 Proyecto de inversión 1001812.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1001812.86, 
modificado:1001812.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
SACA COSECHAS COETZALA  
PASO LIMON - 421437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

421437 S 190 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2500.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:4, 
direccion:CALLE AL 
PANTEON 
RANCHERIA 
COETZALA, 94020 
COETZALA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COETZALA Y 
CAMINO 
PANTEON, 
CAMINO PASO 
LIMON DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALID, lon:-
96.69880868, 
lat:19.31198507}}

25-05-2018 23-07-2018 1,001,812.86          1,001,812.86            1,001,812.86          1,001,812.86          1,001,812.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240010/0
6, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:1001813.18
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2500.0}}

{1475246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475555 Proyecto de inversión 150141.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150141.97, 
modificado:150141.97}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD 
DE RANCHO VIEJO - 421766

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

421766 S 88 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
RANCHO VIEJO 
RANCHERIA 
RANCHO VIEJO, 
94020 RANCHO 
VIEJO, TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA ESCUELA 
Y CARRETERA 
TALALTETELA, 
CALLE A LA IGLESIA 
DE LA CABERA 
MUNICIPAL DE 14 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBR, 
lon:-96.98132338, 
lat:19.22556678}}

16-07-2018 17-08-2018 150,141.97             150,141.97               150,141.97             150,141.97             150,141.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240012/1
4, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:150141.97, 
importe_modifica
do:150141.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1475555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476180 Proyecto de inversión 471414.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:471414.43, 
modificado:471414.43}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN 
PRIMERO DE OCTUBRE ENTRE 
CALLE MORELOS Y CARRETERA 
TRANSISTMICA COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA MU - 
422332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

422332 S 62 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:234.0, 
meta_modificada:
234.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PRIMERO DE 
OCTUBRE VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
MORELOS 
UBICADOS ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y, 
lon:-94.96119581, 
lat:17.88073844}}

09-05-2018 07-06-2018 471,414.43             471,414.43               471,414.43             471,414.43             471,414.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0049, 
contratista:Rigober
to Ramirez Tadeo, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:472687.24, 
importe_modifica
do:471414.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:234.0}}

{1476180/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476263 Proyecto de inversión 318628.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318628.63, 
modificado:318628.63}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN PRIV DE 
ALDAMA ENTRE CALLE 
ALDAMA Y PRIV DE ZARAGOZA - 
422420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422420 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
DE ALDAMA 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
PRIVADA DE 
ZARAGOZA, 
PRIVADA ALDAMA 
ENTRE CALLE 
ALDAMA Y 
PRIVIDA DE 
ZARAGOZA, lon:-
97.275358, 
lat:18.81672012}}

19-10-2018 28-11-2018 318,628.63             318,628.63               318,628.63             318,628.63             318,628.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990033, 
contratista:B Y D 
CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:318628.63, 
importe_modifica
do:318628.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1476263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476472 Proyecto de inversión 359999.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:359999.32, 
modificado:359999.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VEINTIUNO DE 
MARZO DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN - 422587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422587 S 163 119 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:48, 
direccion:CALLE 
CALLE QUE VA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN COLONIA 
MIGUEL ALEMAN, 
00000 COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE QUE 
VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A LA, 
lon:-96.98211391, 
lat:18.60120812}}

04-09-2018 15-11-2018 359,999.32             359,999.32               359,999.32             359,999.32             359,999.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100150, 
contratista:Ing. 
Jorge Amador De 
Los Santos., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:359999.32, 
importe_modifica
do:359999.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1476472/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476499 Proyecto de inversión 2499175.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2499175.34, 
modificado:2499175.34}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO  
NUEVO HUATUSCO EL 
DIAMANTE  ÚRSULO GALVAN  
DEL KM CERO AL KM DIEZ 
CUATROCIENTOS - 422606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422606 S 128 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:10400.0, 
meta_modificada:
10400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:94, 
direccion:CAMINO 
TRAMO NUEVO 
HUATUSCO - EL 
DIAMANTE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
400 RANCHERIA EL 
DIAMANTE, 95803 
EL DIAMANTE, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO NUEVO 
HUATUSCO Y 
CAMINO EL 
DIAMANTE, 
CAMINO PRINC, 
lon:-95.17366148, 
lat:18.61011961}}

19-03-2018 28-12-2018 2,499,175.34          2,499,175.34            2,499,175.34          2,499,175.34          2,499,175.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
07, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2499175.34
, 
importe_modifica
do:2499175.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:10400.0}}

{1476499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476521 Proyecto de inversión 456064.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456064.96, 
modificado:456064.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EMILIANO ZAPATA LA LLORONA 
- 422622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422622 S 52 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:853.19, 
meta_modificada:
853.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:29, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
96146 EMILIANO 
ZAPATA (LA 
LLORONA), SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.23568984, 
lat:17.74436333}}

05-10-2018 15-11-2018 456,064.96             456,064.96               456,064.96             456,064.96             456,064.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420228, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:456064.96, 
importe_modifica
do:456064.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:853.19}}

{1476521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476644 Proyecto de inversión 514307.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:514307.44, 
modificado:514307.44}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LOCALIDAD DE 
GALINDO - 422713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422713 S 110 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.38, 
meta_modificada:
0.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - 
GALINDO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
8 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
GALINDO, 00000 
GALINDO, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO GALINDO, 
CAMINO 
MALTRATA A 
CAMINO GALINDO, 
lon:-97.26607147, 
lat:18.86653037}}

19-11-2018 25-12-2018 514,307.44             514,307.44               514,307.44             514,307.44             514,307.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990039, 
contratista:GÁMEZ 
MARTINEZ JOSÉ 
LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO D 
MALTRATA, 
monto:514307.44, 
importe_modifica
do:514307.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.38}}

{1476644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476705 Proyecto de inversión 2220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2220000.0, 
modificado:2220000.0}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE  
DE AGUA POTABLE  EN LA COL 
LAS LOMAS - 422758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422758 S 5100 4900 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO 
COLONIA LAS 
LOMAS, 95725 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
GIRASOLES, CALLE 
AZUCENAS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA LAS 
LOMAS AL NO, lon:-
95.20158514, 
lat:18.4607948}}

30-04-2018 30-11-2018 2,220,000.00          2,220,000.00            2,220,000.00          2,220,000.00          2,220,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
11, 
contratista:CARBO
T MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1480764.38
, 
importe_modifica
do:1480764.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.85}}

{1476705/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476777 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARDIN DE 
NIÑOS EDMUNDO HALLEY - 
422834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422834 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MORENO 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
AVENIDA RICARDO 
FLORES MAGON, 
CALLE RAFAEL 
MORENO ENTRE 
AVENIDAS 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
RICARO, lon:-
97.27098293, 
lat:18.81611173}}

05-10-2018 20-11-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51839, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER. , 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476777/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477202 Proyecto de inversión 276399.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276399.38, 
modificado:276399.38}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
FRANCISCO I MADERO DE LA 
COMUNIDAD POZA AZUL DE 
LOS REYES TIHUATLAN VER - 
423196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423196 S 42 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:53, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
POZA AZUL DE LOS 
REYES, 92915 
POZA AZUL DE LOS 
REYES, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, A 49 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO, 
lon:-97.68980684, 
lat:20.6190353}}

30-11-2018 24-12-2018 276,399.38             276,399.38               276,399.38             276,399.38             276,399.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
141, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:276399.38, 
importe_modifica
do:276399.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1477202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477214 Proyecto de inversión 1335317.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1335317.13, 
modificado:1335317.13}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA 
CARRETERA TRANSISTMICA 
ENTRE LAS CALLES 
MATAMOROS Y NIÑO 
ARTILLERO - 423210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

423210 S 265 303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:900.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 185 TRAMO 
DESVIACIÓN 
CIUDAD ALEMAN - 
SAYULA DE 
ALEMAN 
KILÓMETRO 0 + 
900 VILLA SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150 SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA EN LA 
CARRET, lon:-
94.96140033, 
lat:17.88203518}}

07-05-2018 10-06-2018 1,335,317.13          1,335,317.13            1,335,317.13          1,335,317.13          1,335,317.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0055, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:1347481.61
, 
importe_modifica
do:1335317.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:900.0}}

{1477214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477547 Proyecto de inversión 1202389.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1202389.47, 
modificado:1202389.47}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA COLONIA LOS CARRILES 
ZONA NORTE - 423512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423512 S 100 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1260.0, 
meta_modificada:
1260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA LOS 
CARRILES, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 5 
DE FEBRERO, 
CALLE SERDAN 
OBRA UBICADA EN 
LA ZONA NORTE 
DE LA COLONIA 
LOS CARRILES., 
lon:-96.6162097, 
lat:19.50815766}}

28-05-2018 13-08-2018 1,202,389.47          1,202,389.47            1,202,389.47          1,202,389.47          1,202,389.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0038, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BADEZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:1202389.47
, 
importe_modifica
do:1202389.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1260.0}}

{1477547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477695 Proyecto de inversión 723728.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:723728.85, 
modificado:697511.85}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION DE LA 
COLONIA LA ESPERANZA 
MUNICIPIO DE SOCONUSCO 
VERACRUZ - 423661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423661 S 31 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
GARDENIAS 
COLONIA LEALTAD, 
96170 COLONIA 
LEALTAD, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OLIVOS Y 
CALLE JAZMIN, 
CALLE MARGARITA 
SE ENCUENTRA AL 
FINAL DE LA CALLE 
QUERETARO, lon:-
94.8940287, 
lat:17.95963416}}

06-11-2018 15-12-2018 697,511.85             697,511.85               697,511.85             697,511.85             697,511.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450017, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
FOMENTO 
ELECTRICO S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:697511.85, 
importe_modifica
do:697511.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1477695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477906 Proyecto de inversión 1242826.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1242826.22, 
modificado:1242826.22}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN COLONIA CASA 
BLANCA - 423834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL VER

423834 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:6, 
direccion:COLONIA 
, 00000 CASA 
BLANCA, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CASA BLANCA, lon:-
96.56173537, 
lat:19.35452779}}

01-10-2018 31-12-2018 1,242,826.22          1,242,826.22            1,242,826.22          1,242,826.22          1,242,826.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
8, 
contratista:BARRA
DAS FLORES RAUL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER., 
monto:1242826.22
, 
importe_modifica
do:1242826.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1477906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478167 Proyecto de inversión 601421.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601421.34, 
modificado:601421.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA - 424050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424050 S 24 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BUENA VISTA., 
94190 BUENA 
VISTA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.86128057, 
lat:19.04173273}}

28-08-2018 02-10-2018 601,421.34             601,421.34               601,421.34             601,421.34             601,421.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650001/004, 
contratista:JOEL 
BELLO DEL RIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO, 
monto:601421.34, 
importe_modifica
do:601421.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1478167/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478187 Proyecto de inversión 267232.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:267232.1, 
modificado:267232.1}}

REHABILITACION DE CAMINO 
COLMENA  PALMARILLO - 
424063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424063 S 208 248 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4540.0, 
meta_modificada:
4540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLMENA -
PALMARILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
540 EJIDO 
PALMARILLO, 
96176 
PALMARILLO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
INICIA EN LA 
COMUNIDAD DE 
COLMENA PASA 
POR LA 
COMUNIDAD DE 
CHOGOTA HASTA, 
lon:-94.8080496, 
lat:17.98502571}}

26-04-2018 12-05-2018 267,232.10             267,232.10               267,232.10             267,232.10             267,232.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450029, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO VER, 
monto:267232.1, 
importe_modifica
do:267232.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4540.0}}

{1478187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478298 Proyecto de inversión 467984.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:467984.5, 
modificado:467984.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE CAPULTITLA - 
424144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424144 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:39, 
direccion:CALLE 
CARRETERA QUE 
VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
CAPULTITLA 
RANCHERIA 
CAPULTITLA, 
00000 
CAPULTITLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
QUE VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
CAPULTITLA Y , LA 
OB, lon:-
96.97483289, 
lat:18.58542094}}

17-10-2018 15-12-2018 467,984.50             467,984.50               467,984.50             467,984.50             467,984.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100167, 
contratista:Ing. 
Simón García 
López, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:467984.5, 
importe_modifica
do:467984.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478298/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478307 Proyecto de inversión 475193.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475193.23, 
modificado:475193.23}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 424149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424149 S 94 88 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
VARIAS, 96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZARON EN 
TODA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.88093563, 
lat:17.96311689}}

06-06-2018 30-06-2018 475,193.23             475,193.23               475,193.23             475,193.23             475,193.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450032, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:475193.23, 
importe_modifica
do:475193.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1478307/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478355 Proyecto de inversión 469345.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:469345.5, 
modificado:469345.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE TEAPA 
OCOTEMPA - 424177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424177 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:46, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
TEAPA OCOTEMPA 
RANCHERIA TEAPA 
OCOTEMPA, 00000 
TEAPA 
OCOTEMPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A TEAPA 
OCOTEMPA Y , LA 
PRESENTE OBRA 
SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD , lon:-
96.99493172, 
lat:18.57976872}}

16-10-2018 14-12-2018 469,345.50             469,345.50               469,345.50             469,345.50             469,345.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100169, 
contratista:Ing. 
Agustín Linares 
López., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:469345.5, 
importe_modifica
do:469345.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478411 Proyecto de inversión 299845.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:299845.5, 
modificado:299845.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL DE XALA DESVIACIÓN 
OCPACTLA - 424223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424223 S 520 440 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CAMINO RURAL DE 
XALA DESVIACION 
OCPACTLA 
RANCHERIA 
OCPACTLA, 00000 
XALA, MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
RURAL DE XALA 
DESVIACION 
OCPACTLA Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
CAMINO RURAL D, 
lon:-96.97573866, 
lat:18.61398897}}

11-10-2018 13-12-2018 299,845.50             299,845.50               299,845.50             299,845.50             299,845.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100171, 
contratista:Ing. 
Iván Martin 
Montiel Tzitzihua, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:299845.5, 
importe_modifica
do:299845.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1478411/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478431 Proyecto de inversión 640250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640250.0, 
modificado:640250.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
AXOXOHUILCO PRIMERA ETAPA 
- 424242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424242 S 680 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:42, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL A 
AXOXOHUILCO 
RANCHERIA , 
00000 
AXOXOHUILCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL A 
AXOXOHUILCO Y , 
LA OBRA A 
REALIZAR ES 
SOBRE LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL AXOXO, 
lon:-97.03002445, 
lat:18.58449904}}

15-10-2018 18-12-2018 640,250.00             640,250.00               640,250.00             640,250.00             640,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100172, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
DISEÑO INTEGRAL 
S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:640250.0, 
importe_modifica
do:640250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:800.0}}

{1478431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478822 Proyecto de inversión 843110.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:843110.25, 
modificado:843110.25}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TEPEPA - 424530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424530 S 72 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ESCUELAS - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA , 
00000 TEPEPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO SIN 
NOMBRE, BRECHA 
VARIAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
M, lon:-
97.02896115, 
lat:18.55963063}}

22-10-2018 22-12-2018 843,110.25             843,110.25               843,110.25             843,110.25             843,110.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0093, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:843110.25, 
importe_modifica
do:843110.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1478822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478848 Proyecto de inversión 2340000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2340000.0, 
modificado:2340000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO XOPILAPA - 424559

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424559 S 115 119 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:39.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
PARTE ALTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 600 + 
undefined 
RANCHERIA , 
00000 XOPILAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA DIVERSAS 
Y CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO A 
ESCUELAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN , lon:-
97.0795647, 
lat:18.51392488}}

01-10-2018 22-12-2018 2,340,000.00          2,340,000.00            2,340,000.00          2,340,000.00          2,340,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0106, 
contratista:C. 
CRISTINO CALIHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:2100000.0, 
importe_modifica
do:2340000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:39.0}}

{1478848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479042 Proyecto de inversión 1320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1320000.0, 
modificado:1320000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TLACHICOLATEMPA - 
424701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424701 S 65 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:440.0, 
meta_modificada:
440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:40, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
650 RANCHERIA , 
00000 
TLACHICOLATEMP
A, TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO A 
ESCUELAS SE 
ENCUENT, lon:-
97.10652853, 
lat:18.52389333}}

22-10-2018 22-12-2018 1,320,000.00          1,320,000.00            1,320,000.00          1,320,000.00          1,320,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0151, 
contratista:C. 
SERAFIN 
MEDRANO 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1320000.0, 
importe_modifica
do:1320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:440.0}}

{1479042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479263 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TICOMA - 424918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424918 S 62 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
750 RANCHERIA , 
00000 TICOMA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO PARTE 
ALTA, BRECHA 
DIVERSAS SE 
ENCUENTRA , lon:-
97.07863539, 
lat:18.47755974}}

22-10-2018 22-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0165, 
contratista:C. 
MARCELINO 
ITEHUA QUIAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1479263/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 741



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401479295 Proyecto de inversión 334400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:334400.0, 
modificado:334400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ EN LA 
LOCALIDAD DE CERRITOS - 
424964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

424964 S 5 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA LOS 
CERRITOS, 95992 
LOS CERRITOS, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, 
AVANZAS POR LA 
CALLE JUSTO 
SIERRA HASTA EL 
CRUCE CON 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS , lon:-
94.6115158, 
lat:18.07513948}}

03-09-2018 02-10-2018 334,400.00             334,400.00               334,400.00             334,400.00             334,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590040-
FISMDF-2018/040, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:297081.34, 
importe_modifica
do:334400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479295/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479394 Proyecto de inversión 896282.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:896282.66, 
modificado:821862.41}}

CONSTRUCCION COMEDOR 
ESCOLAR EN PREESCOLAR 
MARIA MONTESSORI - 425085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA

425085 S 158 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA CHINANTLA 
POBLADO 10, 
96998 POBLADO 
10, UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN 
COLONIA DE 
RECIENTE 
CREACION, lon:-
94.45586115, 
lat:17.2819952}}

13-09-2018 30-11-2018 821,862.41             821,862.41               821,862.41             821,862.41             821,862.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/24, 
contratista:ARQ. 
CELSO RIVERA 
MONTERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:684528.75, 
importe_modifica
do:684528.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479543 Proyecto de inversión 1119115.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1119115.77, 
modificado:946984.42}}

REHABILITACIÓN DE  DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PONCIANO ARRIAGA ENTRE 
CJON TERCER MUNDO Y GRAL 
CHARIS COLONIA EJIDO 
TACOTENO MINATITLÁN - 
425250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425250 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:397.0, 
meta_modificada:
397.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y 
CALLEJON TERCER 
MUNDO, 
CALLEJON GRAL 
CHARIS OBRA EN 
LA CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA ENTRE 
CJON TERCER M, 
lon:-94.52382565, 
lat:18.00764333}}

26-10-2018 07-12-2018 946,984.42             946,984.42               946,984.42             946,984.42             946,984.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
039/2018, 
contratista:TECNO
CONSTRUMEX, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1119155.77
, 
importe_modifica
do:946984.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:397.0}}

{1479543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479791 Proyecto de inversión 152133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152133.0, 
modificado:111485.21}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
PIPILA ENTRE CALLE DE LAS 
AMERICAS Y MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
AMPLIACION FCO I MADERO MI 
- 425570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425570 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA COLONIA 
FRANCISCO I 
MADERO, 96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIPILA Y 
CALLE DE LAS 
AMERICAS, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO OBRA EN 
LA CALLE PIPILA 
ENTRE LAS 
AMERICAS Y 
MELCHOR 
OCAMPO, lon:-
94.57380651, 
lat:17.97624973}}

23-10-2018 10-11-2018 111,485.21             111,485.21               111,485.21             111,485.21             111,485.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
041/2018, 
contratista:REYNA 
SANCHEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:152133.0, 
importe_modifica
do:111485.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.0}}

{1479791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480153 Proyecto de inversión 3663349.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3663349.11, 
modificado:3663349.11}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA MARTINA - 426023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

426023 S 294 264 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1523.0, 
meta_modificada:
1523.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:47, 
direccion:COLONIA 
SANTA MARTINA, 
00000 SANTA 
MARTINA, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CIRUELOS Y 
CALLE ABEDUL, 
AVENIDA LOS 
ALAMOS EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA MARTINA 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
96.979138, 
lat:18.92369939}}

23-05-2018 24-09-2018 3,663,349.11          3,663,349.11            3,663,349.11          3,663,349.11          3,663,349.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680012, 
contratista:MOFOR
A S.A de C.V., 
convocante:h 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:3345542.03
, 
importe_modifica
do:3663349.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1523.0}}

{1480153/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480177 Proyecto de inversión 551347.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:551347.83, 
modificado:551347.83}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE EL 
NACAXTLE ENTRE CARRETERA 
TRANSÍSTMICA Y EL COBAEV 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE SAYULA DE ALEMÁN - 
426053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426053 S 27 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NACAXTLE VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TRANSISTMICA Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, SE UBICA 
FRENTE A LA 
ESCUELA COBAEV 
ENTRONQUE A LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ, lon:-
94.97190759, 
lat:17.88442264}}

17-09-2018 16-10-2018 551,347.83             551,347.83               551,347.83             551,347.83             551,347.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0071, 
contratista:COnstr
ucciones y 
Fomento Electrico 
S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:551347.83, 
importe_modifica
do:551347.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1480177/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480448 Proyecto de inversión 240805.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240805.44, 
modificado:240805.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN ANDADOR 
JUSTO SIERRA ENTRE JAVIER 
MINA Y DIESEIS DE 
SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 
SAN JOSÉ - 426310

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

426310 S 422 378 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:111.0, 
meta_modificada:
117.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R JUSTO CIERRA 
COLONIA FORTÍN 
DE LAS FLORES 
CENTRO, 94470 
FORTÍN DE LAS 
FLORES, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
CALLE LERDO DE 
TEJADA EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
AND, lon:-
97.01108456, 
lat:18.91962295}}

12-04-2018 14-12-2018 240,805.44             240,805.44               240,805.44             240,805.44             240,805.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680005, 
contratista:Inmobil
iaria y 
Construcciones 
MMXV S.A. DE 
C.V., 
convocante:h. 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:257524.57, 
importe_modifica
do:240805.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:117.06}}

{1480448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480657 Proyecto de inversión 83044.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83044.05, 
modificado:83044.05}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN C GRANADA 
PRIV GRANADA PRIV 
LIQUIDÁMBAR Y CALLE LOMA 
ALTA COL COMERCIO - 426535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

426535 S 81 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:126.0, 
meta_modificada:
126.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GRANADA 
COLONIA 
COMERCIO, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA 
GRANADA Y CALLE 
LOMA ALTA, 
PRIVADA 
LIQUIDAMBAR 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
GRANADA ENTRE 
CALLE ENCINAL Y , 
lon:-96.95416205, 
lat:19.55802563}}

17-09-2018 31-10-2018 83,044.05               83,044.05                 83,044.05               83,044.05               83,044.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-046/18-
AD, 
contratista:ARQ. 
VERONICA CASTRO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:84682.1, 
importe_modifica
do:83044.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:126.0}}

{1480657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480728 Proyecto de inversión 730603.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:730603.01, 
modificado:730603.01}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL 
DE MATA DE INDIO - 426606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

426606 S 79 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:133.8, 
meta_modificada:
133.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
MATA DE INDIO, 
94059 MATA DE 
INDIO, TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL A 
MATA DE INDIO 
SIN NOMBRE, lon:-
96.84559257, 
lat:19.22800046}}

15-04-2018 15-06-2018 730,603.01             730,603.01               730,603.01             730,603.01             730,603.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0010, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:787890.61, 
importe_modifica
do:787890.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:133.8}}

{1480728/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480836 Proyecto de inversión 475109.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475109.69, 
modificado:475109.69}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION EN LA COLONIA EL 
PROGRESO - 426676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

426676 S 50 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:475.5, 
meta_modificada:
475.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:60, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
PROGRESO, 94054 
COLONIA 
PROGRESO, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE, lon:-
96.90342315, 
lat:19.27471016}}

17-09-2018 16-12-2018 475,109.69             475,109.69               475,109.69             475,109.69             475,109.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0016, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:475109.69, 
importe_modifica
do:475109.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:475.5}}

{1480836/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480985 Proyecto de inversión 675415.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675415.2, 
modificado:675415.2}}

JARDIN DE NIÑOS INCLUSIVO 
PEDRO SAINS  DE BARANDA Y 
BORREYRO COLONIA BENITO 
JUAREZ - 426801

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

426801 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
INTERIOR SN 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 91716 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR LA 
CALLE PINO 
SUAREZ, lon:-
96.17019178, 
lat:19.18919097}}

15-05-2018 15-12-2018 675,415.20             675,415.20               675,415.20             675,415.20             675,415.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0133, 
contratista:INSUM
OS COMERCIALES 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:675415.2, 
importe_modifica
do:675415.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1480985/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481011 Proyecto de inversión 960930.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:960930.09, 
modificado:960930.09}}

CONST DE DREN SANIT 
INCLUYE AMPLIACION DE RED 
DE AGUA POTABLE EN C 
BELLAVISTA C DOS C DOCE Y C 
ONCE COL MIGUEL ALEMAN 
TRAMOS ESPECIFICOS - 426825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

426825 S 188 230 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
BELLAVISTA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN, 91114 
COLONIA SANTA 
BÁRBARA, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 
11, CALLE 12 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO 
INCLUYE 
AMPLIACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CALLE, lon:-
96.87733593, 
lat:19.50140108}}

18-10-2018 14-12-2018 960,930.09             960,930.09               960,930.09             960,930.09             960,930.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-076/18-IR, 
contratista:ARQ. 
JUAN CARLOS 
NIETO DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:960930.09, 
importe_modifica
do:960930.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:290.0}}

{1481011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481478 Proyecto de inversión 896377.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:896377.38, 
modificado:896377.38}}

AMPLIACIÓN DE RED  
ELÉCTRICA EN BARRIO SAN 
MARTÍN COMUNIDAD DE SAN 
JOSE - 427337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427337 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:15, 
direccion:SN 
INTERIOR S/N 
PUEBLO BARRIO 
SAN MARTIN, 
94440 SAN JOSÉ, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN JOSÉ 
Y CAMINO 
CONTLA, CAMINO 
BARRIO SAN 
MARTIN DEL 
CAMINO DE 
CONTLA A SAN 
JOSÉ A 100 
METROS EMPIEZA 
LA OBRA QUE LLE, 
lon:-97.09917806, 
lat:18.97647686}}

15-11-2018 15-12-2018 896,377.38             896,377.38               896,377.38             896,377.38             896,377.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0007-015, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:896377.38, 
importe_modifica
do:896377.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1481478/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481811 Proyecto de inversión 695042.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:695042.35, 
modificado:296688.22}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD  FRANCITA  
MINATITLAN VER - 427634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427634 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.5, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:51, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
FRANCITA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
FRANCITA, 00000 
FRANCITA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD 
FRANCITA EN EL 
MUNICIPIO DE 
MINATITLAN VER, 
lon:-94.31527026, 
lat:17.82133465}}

20-12-2018 31-12-2018 296,688.22             296,688.22               296,688.22             296,688.22             296,688.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CCONVENIO 2090 
CFE, 
contratista:COMISI
ON FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:296688.22, 
importe_modifica
do:296688.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.5}}

{1481811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481965 Proyecto de inversión 1259449.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1259449.35, 
modificado:1231817.9}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD LAS FLORES 
MINATITLAN VER - 427760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427760 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:62, 
direccion:AVENIDA 
MAPACHAPA 
EJIDO 
MAPACHAPA, 
00000 
MAPACHAPA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA COL. 
LAS FLORES EJIDO 
MAPACHAPA EN 
MINATITLAN VER, 
lon:-94.42009627, 
lat:17.86550333}}

14-12-2018 31-12-2018 1,231,817.90          1,231,817.90            1,231,817.90          1,231,817.90          1,231,817.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
063/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
SUMINISTROS 
RUZA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1259449.35
, 
importe_modifica
do:1231817.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.65}}

{1481965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482009 Proyecto de inversión 297228.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297228.86, 
modificado:297228.86}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE TENGONAPA -
427798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

427798 S 270 274 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:14, 
direccion:, 91350 
TENGONAPA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTAS 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
TENGONAPA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-96.98581808, 
lat:19.64656198}}

01-11-2018 10-12-2018 297,228.86             297,228.86               297,228.86             297,228.86             297,228.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
5, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:297228.86, 
importe_modifica
do:297228.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1482009/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER180401482188 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULA  EN 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA  
COLATLAN BARRIO BAJO - 
427954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

427954 S 16 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:111, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 92684 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
BARRIO BAJO 
COLATLAN 
MUNICIPIO D, lon:-
98.09105187, 
lat:20.81052053}}

16-10-2018 28-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0156_AD_58_C106
, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MIM8
501019M8, 
monto:279989.44, 
importe_modifica
do:279989.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1482188/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482663 Proyecto de inversión 301214.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:301214.88, 
modificado:301124.02}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
OJTLATZINTLA - 428476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

428476 S 65 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1020.0, 
meta_modificada:
1020.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:96, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
OJTLATZINTLA, 
00000 
OJTLATZINTLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
OJTLATZINTLA 
IXHUATLAN DE 
MADERO 
VRTACRUZ, lon:-
98.10473839, 
lat:20.73440911}}

16-10-2018 28-12-2018 301,124.02             301,124.02               301,124.02             301,124.02             301,124.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0159_AD_67_C125
, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:301124.02, 
importe_modifica
do:301124.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1020.0}}

{1482663/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482713 Proyecto de inversión 2675905.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2675905.53, 
modificado:2675905.53}}

CONSTRUCCION DE 
CINCUENTA CUARTOS DE 
BAÑOS EN  TEJAR  PASO DEL 
TORO LOS ROBLES IXCOALCO 
PLAYA DE VACAS DOS BOCAS 
RANCHO DEL PADRE COPITAL - 
428542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

428542 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:COLONIA 
EL TEJAR, 94280 EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 50 
CUARTOS DE 
BAÑOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 16 
TEJAR 11 PASO DEL 
TORO; 5 LOS 
ROBLES; 5 
IXCOALCO; 2 
PLAYA DE VACAS; 
2 DOS BOCAS; 2 
RA, lon:-
96.15884066, 
lat:19.08212818}}

15-11-2018 31-12-2018 2,675,905.53          2,675,905.53            2,675,905.53          2,675,905.53          2,675,905.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
020/18, 
contratista:ALARH
EZ Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:2675905.53
, 
importe_modifica
do:2675905.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:50.0}}

{1482713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482741 Proyecto de inversión 1118857.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1118857.17, 
modificado:1118857.17}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE LERDO RUMBO A LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 428603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

428603 S 31 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1690.2, 
meta_modificada:
1690.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LERDO VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VALLE DEL 
SILENCIO Y CALLE 
REFORMA, 
UBICADO EN LA 
CALLE LERDO CON 
RUMBO A LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA, lon:-
94.9549774, 
lat:17.87638177}}

02-10-2018 27-10-2018 1,118,857.17          1,118,857.17            1,118,857.17          1,118,857.17          1,118,857.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
0181/0089, 
contratista:ARGRU
CON, S.A DE C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1118857.17
, 
importe_modifica
do:1118857.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1690.2}}

{1482741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482794 Proyecto de inversión 495217.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:495217.93, 
modificado:495217.93}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE EL SALADO COLONIA 
NUEVA ESPERANZA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 428702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

428702 S 33 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:784.87, 
meta_modificada:
784.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
SALADO VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID Y 
CALLE ANDADOR, 
UBICADO CERCA 
DEL CAMPO 
DEPORTIVO LUIS 
ECHEVRRIA 
ALVAREZ, lon:-
94.95963279, 
lat:17.88819038}}

10-10-2018 31-10-2018 495,217.93             495,217.93               495,217.93             495,217.93             495,217.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0090, 
contratista:jose 
gabriel ramirez 
mateos, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:495217.93, 
importe_modifica
do:495217.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:784.87}}

{1482794/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482913 Proyecto de inversión 1630092.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1630092.97, 
modificado:1630092.97}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE AND CAOBA 
CALLE ROBLE CALLE CAMINO 
ANTIGUO A NAOLINCO Y CALLE 
ROBLE COL ENCINOS TRAMOS 
ESPECIFICOS - 428946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

428946 S 68 83 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:106.0, 
meta_modificada:
105.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R CAOBA COLONIA 
ENCINOS, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
NAOLINCO, 
ANDADOR CAOBA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
ANDADOR CAOBA 
ENTRE FINAL DE , 
lon:-96.88924878, 
lat:19.55870577}}

23-10-2018 21-12-2018 1,630,092.97          1,630,092.97            1,630,092.97          1,630,092.97          1,630,092.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-093/18-IR, 
contratista:CONST
ANCIA DEL GOLFO, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1630092.97
, 
importe_modifica
do:1630092.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:105.51}}

{1482913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482926 Proyecto de inversión 180728.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180728.93, 
modificado:180716.7}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
PINO SUAREZ - 428997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

428997 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:612.0, 
meta_modificada:
612.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:163, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PINO 
SUAREZ, 00000 
PINO SUÁREZ, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD PINO 
SUAREZ 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VERACR, 
lon:-98.12789353, 
lat:20.70136503}}

16-10-2018 28-12-2018 180,716.70             180,716.70               180,716.70             180,716.70             180,716.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0160_AD_68_C126
, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:180716.7, 
importe_modifica
do:180716.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:612.0}}

{1482926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482954 Proyecto de inversión 404939.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:404939.9, 
modificado:404939.9}}

REHABILITACION DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN EL 
CALLEJON DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE ENTRONQUE A LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO  
MEDIAS AGUAS - 429065

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

429065 S 51 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:165.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:26, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO MEDIAS 
AGUAS, 96157 
MEDIAS AGUAS, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
UBICADO EN LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRON, lon:-
95.02893634, 
lat:17.66932724}}

16-10-2018 05-11-2018 404,939.90             404,939.90               404,939.90             404,939.90             404,939.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0096, 
contratista:urbaniz
acion e ingenieria 
pana s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:404939.9, 
importe_modifica
do:404939.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:165.0}}

{1482954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482965 Proyecto de inversión 180728.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180728.93, 
modificado:180716.7}}

REHABILITACION DE TECHOS 
DE LAMINA DE ZINC 
LOCALIDAD PAHUA CHICA - 
429085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

429085 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:612.0, 
meta_modificada:
612.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:48, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PAHUA CHICA, 
92683 PAHUA 
CHICA, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD PAHUA 
CHICA MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, VERACR, 
lon:-98.09768113, 
lat:20.69622644}}

16-10-2018 28-12-2018 180,716.70             180,716.70               180,716.70             180,716.70             180,716.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0161_AD_69_C127
, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:180716.7, 
importe_modifica
do:180716.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:612.0}}

{1482965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482974 Proyecto de inversión 928440.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:928440.46, 
modificado:928440.46}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN 
ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CALLE 
CIRCUNVALACION DE LA 
COLONIA AMPLIACION VILLA 
RICA BOCA DEL RÍO VERACRUZ 
CONSI - 429098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429098 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:733.0, 
meta_modificada:
733.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
AMPLIACION VILLA 
RICA, 94298 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
Y CALLE JOSE 
HERNANDEZ 
SIERRA, CALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS CALLE 
CIRCUNVALACION 
DE LA COLONIA 
AMPLIACI, lon:-
96.11340202, 
lat:19.12502148}}

20-07-2018 31-12-2018 928,440.46             928,440.46               928,440.46             928,440.46             928,440.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280006, 
contratista:VALLED
OR 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:928440.46, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:733.0}}

{1482974/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483040 Proyecto de inversión 1329926.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1329926.91, 
modificado:1329926.78}}

AMPLIACION DEL COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL 
ALEMAN ENTRE LA CALLE 
VENEZUELA Y PATRICIO 
CHIRINOS COLONIA MIGUEL DE 
LA MADRID DE LA CAB - 429235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

429235 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
COLONIA MIGUEL 
DE LA MADRID 
HURTADO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE PATRICIO 
CRIRINOS, CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SE UBICA 
EL , lon:-
97.2132774, 
lat:19.95143235}}

04-12-2018 18-12-2018 1,329,926.78          1,329,926.78            1,329,926.78          1,329,926.78          1,329,926.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
08, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1329926.78
, 
importe_modifica
do:1329926.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.0}}

{1483040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483071 Proyecto de inversión 131304.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131304.45, 
modificado:131304.45}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN EL 
CALLEJON DOS DEL BARRIO 
RANCHO ALEGRE - 429302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429302 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:262.0, 
meta_modificada:
262.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DOS BARRIO 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NIÑO PERDIDO, 
CALLE ALBERTO 
CONTRERAS LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
lon:-94.6651913, 
lat:17.99274527}}

01-06-2018 31-12-2018 131,304.45             131,304.45               131,304.45             131,304.45             131,304.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
021/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:131304.45, 
importe_modifica
do:131304.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:262.0}}

{1483071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483100 Proyecto de inversión 549148.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549148.18, 
modificado:549148.18}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
FLORES MAGON DE LA 
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA - 
429357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429357 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:884.0, 
meta_modificada:
884.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
CRUZ BLANCA, 
91345 CRUZ 
BLANCA, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y 
CARRETERA A LAS 
MINAS, PARA 
LLEGAR ENTRA 
DESDE LA 
CARRETERA 
FEDERAL PEROTE 
LAS VIGAS EN 
DIRECCIÓN A 
CARRETERA A LAS , 
lon:-97.17021829, 
lat:19.64141666}}

06-11-2018 21-12-2018 549,148.18             549,148.18               549,148.18             549,148.18             549,148.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
013/2018-30-194-
0032, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE 
MURRIETA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:549148.18, 
importe_modifica
do:549148.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:884.0}}

{1483100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483181 Proyecto de inversión 160857.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160857.2, 
modificado:160857.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 429527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429527 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:175.0, 
meta_modificada:
175.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
CERRO DE LEON, 
91345 CERRO DE 
LEÓN, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE TECHO FIRME 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD POR 
LO QUE NO EXISTE 
UNA DIRECCIÓN 
EN ESPECIFICA., 
lon:-97.20815164, 
lat:19.63074587}}

08-11-2018 10-12-2018 160,857.20             160,857.20               160,857.20             160,857.20             160,857.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
014/2018-30-194-
0033, 
contratista:RUTILI
O LARA FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:160857.2, 
importe_modifica
do:160857.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:175.0}}

{1483181/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483389 Proyecto de inversión 816590.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:816590.97, 
modificado:816590.97}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
REVESTIMIENTO EN LA CALLE 
FORTIN DE LAS FLORES ENTRE 
CALLES IXTACZOQUITL - 429966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

429966 S 1914 1718 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:23, 
direccion:AVENIDA 
FORTIN DE LAS 
FLORES 
FRACCIONAMIENT
O LOMAS SAN 
MARCIAL, 94467 
SAN MARCIAL, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
IXTACZOQUITLAN 
Y CALLE TIERRA 
BLANCA, EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
FRACC. LOMAS 
SAN MARCIAL EN , 
lon:-96.96653852, 
lat:18.912821}}

16-07-2018 21-12-2018 816,590.97             816,590.97               816,590.97             816,590.97             816,590.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680021, 
contratista:ARQDC
ON, S.A. DE C.V., 
convocante:h 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:817227.11, 
importe_modifica
do:816590.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:94.0}}

{1483389/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483403 Proyecto de inversión 800926.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:800926.34, 
modificado:800926.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICIÓN 
EDUC FISICA ESC PRIM  VEINTE 
DE NOVIEMBRE EN CALLE FDO 
GUTIERREZ BARRIOS COL LUZ 
DEL BARRIO - 429990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429990 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
320.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS COLONIA 
LUZ DEL BARRIO, 
91020 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y 
PRIVADA LEONILO, 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN Á, 
lon:-96.95611991, 
lat:19.55108364}}

05-11-2018 24-12-2018 800,926.34             800,926.34               800,926.34             800,926.34             800,926.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-104/18-
AD, 
contratista:ING. 
CRISTIAN  
HORACIO TECZON 
VICCON, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:800926.34, 
importe_modifica
do:800926.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:320.04}}

{1483403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483630 Proyecto de inversión 612466.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:612466.7, 
modificado:612466.7}}

CONSTRUCCIÓN DE  
PAVIMENTO EN LA CALLE 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIO GUADALUPE - 
430469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430469 S 835 776 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
BARRIO BARRIO DE 
GUADALUPE, 
94920 BARRIO 
GUADALUPE, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL A 5 
MINUTOS ESTA LA 
, lon:-96.87506065, 
lat:18.7879135}}

03-09-2018 30-11-2018 612,466.70             612,466.70               612,466.70             612,466.70             612,466.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
PROMA3X1-2018-
0003, 
contratista:GABRIE
LA ALEXA SALAS 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:1458254.07
, 
importe_modifica
do:1458254.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1483630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483700 Proyecto de inversión 554947.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:554947.63, 
modificado:554947.63}}

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE 
NIÑOS ANTON MAKARENKO 
UNIDAD ANTORCHISTA 
VERACRUZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 430634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

430634 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:76, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA INTERIOR 
SN COLONIA MATA 
DE PITA, 91698 
MATA COCUITE, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 2, 3 
SE ENTRA POR LA 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA, lon:-
96.21615162, 
lat:19.12823981}}

07-05-2018 15-12-2018 554,947.63             554,947.63               554,947.63             554,947.63             554,947.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0153, 
contratista:AMBIT
O Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ ,VER, 
monto:554947.63, 
importe_modifica
do:554947.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1483700/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483846 Proyecto de inversión 3001311.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3001311.14, 
modificado:3001311.52}}

REHABILITACIÓN EN ZONA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA EN 
CALLES DE LA COLONIA 
PATRICIO CHIRINOS BOCA DEL 
RÍO VERACRUZ CONSISTENTE 
EN RED DRENAJE SA - 430992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430992 S 140 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1098.0, 
meta_modificada:
1098.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS 
COLONIA UGOCEP, 
94297 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PATRICIO 
CHIRINOS Y CALLE 
VARIAS, CALLE 
VARIAS CALLES DE 
LA COLONIA 
PATRICIO 
CHIRINOS BOCA 
DEL RÍO 
VERACRUZ, lon:-
96.11557406, 
lat:19.1260582}}

17-12-2018 31-12-2018 3,001,311.52          3,001,311.52            3,001,311.52          3,001,311.52          3,001,311.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280017, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
VASCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3001311.52
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1098.0}}

{1483846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483855 Proyecto de inversión 893037.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:893037.8, 
modificado:893037.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA GABINO 
BARREDA EN AV SOLIDARIDAD 
SN COL UCISVER - 431010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431010 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
SOLIDARIDAD 
COLONIA UCISVER, 
91020 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
LIBERTAD Y 
ANDADOR 
UNIDAD, CALLE 
CIPRES 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA ESC, lon:-
96.95037963, 
lat:19.55553365}}

29-10-2018 27-12-2018 893,037.80             893,037.80               893,037.80             893,037.80             893,037.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-096/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
SI CONSTRUYE, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:843038.24, 
importe_modifica
do:893037.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483855/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 748



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401483884 Proyecto de inversión 714614.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714614.82, 
modificado:714614.82}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PARA LAS 
LOCALIDADES DE TRES CRUCES 
UNO Y VALLE DE GUADALUPE - 
431077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431077 S 214 231 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:605.0, 
meta_modificada:
605.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A 
COXQUIHUI 
PUEBLO TRES 
CRUCES UNO, 
93000 TRES 
CRUCES UNO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
ANDADOR 
INTERIOR SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA BRECHA A 
VALLE DE 
GUADALUPE, LAS , 
lon:-97.56260875, 
lat:20.16557782}}

12-11-2018 11-12-2018 714,614.82             714,614.82               714,614.82             714,614.82             714,614.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030025, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:714614.82, 
importe_modifica
do:714614.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:605.0}}

{1483884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483923 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

REHABILITACIÓN DE COBAEV 
SESENTA Y DOS UNIDAD 
ANTORCHISTA TARIMOYA 
CUATRO VERACRUZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE - 
431186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

431186 S 110 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIRLO INTERIOR 
SN COLONIA 
PREDIO 4, 91777 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIRLO Y 
CALLE COLIBRI, 
CALLE PASEO AVE 
LIRA SE ENTRA 
POR CALLE 
TARIMOYA, lon:-
96.18645115, 
lat:19.19965826}}

07-05-2018 15-12-2018 1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00          1,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0155, 
contratista:AMBIT
O DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPO DE 
VERACRUZ VER, 
monto:1300000.0, 
importe_modifica
do:1300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484041 Proyecto de inversión 674585.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:674585.44, 
modificado:674585.44}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN AGUSTIN DE ITURBIDE 
ENTRE CALLE HERMENEGILDO 
GALEANA Y CALLE TRES VALLES 
COL VICENTE GUERRERO - 
431467

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

431467 S 138 169 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:215.94, 
meta_modificada:
215.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN DE 
ITURBIDE CIUDAD 
VICENTE 
GUERRERO, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA, CALLE 
TRES VALLES 
CONSTRUCCION 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITA, lon:-
96.89738661, 
lat:19.56291951}}

24-09-2018 22-12-2018 674,585.44             674,585.44               674,585.44             674,585.44             674,585.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-070/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:539668.35, 
importe_modifica
do:674585.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:215.94}}

{1484041/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484051 Proyecto de inversión 281157.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281157.65, 
modificado:281157.65}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS 
HEROES DEL BARRIO ZAPOTAL - 
431486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431486 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:193.0, 
meta_modificada:
193.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N NIÑOS HEROES 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
CENTENARIO, 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE LA OBRA 
SE UBICA EN LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES, lon:-
94.66591687, 
lat:18.00349365}}

01-06-2018 31-12-2018 281,157.65             281,157.65               281,157.65             281,157.65             281,157.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
024/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:281158.2, 
importe_modifica
do:281158.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:193.0}}

{1484051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484122 Proyecto de inversión 303000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:303000.0, 
modificado:303000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
XALLATLAN ENTRE PRIVADA 
XALLITIC Y CALLE ATZALAN COL 
MOCTEZUMA - 431632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431632 S 66 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:102.0, 
meta_modificada:
117.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
XALLATLAN 
COLONIA 
MOCTEZUMA, 
91114 COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA XALLITIC 
Y CALLE ATZALAN, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE XALLATLÁN 
ENTRE PRIVADA 
XALLITIC Y CALLE 
ATZ, lon:-
96.87111898, 
lat:19.5008786}}

24-09-2018 10-12-2018 303,000.00             303,000.00               303,000.00             303,000.00             303,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-060/18-
AD-106-111, 
contratista:CITRIK
A, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:770422.86, 
importe_modifica
do:771868.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:117.0}}

{1484122/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484171 Proyecto de inversión 182801.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182801.76, 
modificado:182801.76}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE AZCARATE 
DE LA LOC DE COSAUTLAN - 
431725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

431725 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZCARATE PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO CALLE 
AZCARATE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99276317, 
lat:19.33350682}}

02-08-2018 31-12-2018 182,801.76             182,801.76               182,801.76             182,801.76             182,801.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-047-
AD/18, 
contratista:MARIA 
DEL SOCORRO 
VALDEZ TEPETLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:182801.76, 
importe_modifica
do:182801.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484171/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484179 Proyecto de inversión 301295.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301295.8, 
modificado:301295.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ELECTRIFICACION COLONIA EL 
MIRADOR - 431738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431738 S 34 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CALLE 1 HACIA 
EL SEGURO DE PIS 
DOBLAR HACIA LA 
IZQUIERDA 
SEGUIRSE 
DERECHO ALLÍ SE, 
lon:-96.86884812, 
lat:18.77708031}}

01-10-2018 20-12-2018 301,295.80             301,295.80               301,295.80             301,295.80             301,295.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0035, 
contratista:FRANCI
SCO AVILA VILLA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:301295.8, 
importe_modifica
do:301295.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1484179/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484201 Proyecto de inversión 359822.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:359822.24, 
modificado:359822.24}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL Y TRAGATORMENTAS 
EN AV GUILLERMO RIVAS DIAZ 
ENTRE BOULEVARD FERNANDO 
GTZ B Y CANAL - 431776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

431776 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:154.4, 
meta_modificada:
154.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUILLERMO RIVAS 
DIAZ BARRIO 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 94460 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS DIAZ Y 
CALLE CANAL, 
PARA LLEGAR ESTA 
A ESTA OBRA SE 
VA POR , lon:-
97.05676941, 
lat:18.860806}}

24-11-2018 30-12-2018 359,822.24             359,822.24               359,822.24             359,822.24             359,822.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850041, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:359822.24, 
importe_modifica
do:359822.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:154.4}}

{1484201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484232 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE LA CANCHA 
DEPORTIVA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA GUADALUPE 
VICTORIA EN TAHUAXNI NORTE 
- 431828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431828 S 42 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:494.2, 
meta_modificada:
494.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
ZOZOCOLCO A 
TAHUAXNI NORTE 
PUEBLO 
TAHUAXNI NORTE, 
93000 TAHUAXNI 
NORTE, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CALLE 
PRINCIPAL Y 
BRECHA CASERIO 
DISPERSO, EL 
PLANTEL SE UBICA 
EN LA ENTRADA 
PR, lon:-
97.58049867, 
lat:20.15905035}}

09-11-2018 18-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030057, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:494.2}}

{1484232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484284 Proyecto de inversión 283437.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283437.82, 
modificado:283437.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS AMPLIACION 
RENACIMIENTO MANANTIALES 
VICTIMAS DEL SEIS DE 
SEPTIEMBRE FRAMBOYANES 
INSURGENT - 431927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

431927 S 5 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORAL CIUDAD 
MANANTIALES, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CORAL Y 
CALLE AZABACHE, 
CALLE TORONJAS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
AMPLIACION 
RENACIMIENTO 
MANANTIALE, lon:-
96.94018741, 
lat:19.56505272}}

23-11-2018 11-12-2018 283,437.82             283,437.82               283,437.82             283,437.82             283,437.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-053/18-
AD-136, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
HERSI, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:283437.82, 
importe_modifica
do:283437.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1484284/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484354 Proyecto de inversión 1512444.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1512444.93, 
modificado:1512444.93}}

AMPLIACIÓN DE  RED  
ELÉCTRICA EN  LA CALLE 
EMILIANO  ZAPATA ENTRE 
CALLE CONSTITUCIÓN MIL 
OCHOCIENTOS DIECISITE Y 
CALLE CINCO DE FEBRERO - 
432085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432085 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:65, 
direccion:PUEBLO 
SONTECOMAPAN, 
95880 
SONTECOMAPAN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION 
1917 Y CALLE 5 DE 
FEBRERO, DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE 
SONTECOMAPAN, 
lon:-95.03758476, 
lat:18.5057622}}

02-04-2018 15-10-2018 1,512,444.93          1,512,444.93            1,512,444.93          1,512,444.93          1,512,444.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0029, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1512444.93
, 
importe_modifica
do:1512444.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1484354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484355 Proyecto de inversión 1206187.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1206187.67, 
modificado:1206187.67}}

CONSTRUCCION DE LA 
TELESECUNDARIA SALVADOR 
DIAZ MIRON MATA DE PITA 
VERACRUZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 432086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

432086 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:77, 
direccion:CALLE 
CALLE 1 INTERIOR 
SN COLONIA MATA 
DE PITA, 91698 
MATA DE PITA, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA SIN 
NOMBRE 1 Y 2, 3 
SE ENTRA 
PASANDO EL 
FRACCIONAMIENT
O BONATERRA Y 
PUEBLO NUEVO SE 
SIGUE DERE, lon:-
96.17855247, 
lat:19.12613566}}

15-05-2018 15-12-2018 1,206,187.67          1,206,187.67            1,206,187.67          1,206,187.67          1,206,187.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0159, 
contratista:CONSU
LTORES GONZALEZ 
Y AMADOR  S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ ,VER, 
monto:1206187.67
, 
importe_modifica
do:1206187.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484365 Proyecto de inversión 202986.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:202986.4, 
modificado:202986.4}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
VARIAS EN LA COLONIA SAN 
JUDAS TADEO UBICADA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 432115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

432115 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRAMOS AISLADOS 
COLONIA OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLONIA 
SAN JUDAS TADEO 
Y , CALLE TRAMOS 
AISLADOS 
COLONIA OLUTA 
CP. 96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE, lon:-
94.90561632, 
lat:17.94262443}}

03-12-2018 18-12-2018 202,986.40             202,986.40               202,986.40             202,986.40             202,986.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160142, 
contratista:Agustín 
Chávez López, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:202986.4, 
importe_modifica
do:202986.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

{1484365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484405 Proyecto de inversión 319781.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319781.04, 
modificado:319781.04}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD 
DE TLALTETELA - 432194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432194 S 450 450 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPANDENCIA 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE ABASOLO, 
CALLE LAS 
AMERICAS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 1 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA, 
lon:-96.90022452, 
lat:19.31510122}}

31-03-2018 31-12-2018 319,781.04             319,781.04               319,781.04             319,781.04             319,781.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240056/5
0, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:289685.86, 
importe_modifica
do:289685.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1484405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484453 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840000.0, 
modificado:840000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LIMONES - 
432272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

432272 S 32 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LIMONES, 91620 
LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LIMONES, lon:-
96.92605362, 
lat:19.33649051}}

02-08-2018 31-12-2018 840,000.00             840,000.00               840,000.00             840,000.00             840,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-039-
IR/18, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR 
CASTILLO Y OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1260000.0, 
importe_modifica
do:1260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1484453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484524 Proyecto de inversión 375374.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375374.26, 
modificado:375374.26}}

CONSTRUCCIÓN  DE  AULA  EN 
JARDIN    DE  NIÑOS  AGUSTIN 
MORENO ARMENGUAL CON 
CLAVE - 432397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432397 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
RAFAEL 
HERNÁNDEZ 
OCHOA, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
HERNANDEZ 
OCHOA, lon:-
95.11860696, 
lat:18.42568231}}

02-04-2018 15-10-2018 375,374.26             375,374.26               375,374.26             375,374.26             375,374.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0037, 
contratista:Andres 
Antemate Pucheta, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:375374.26, 
importe_modifica
do:375374.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484524/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484628 Proyecto de inversión 3445283.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3445283.1, 
modificado:3445283.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS RESERVA DEL 
TRONCONAL FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA AVIACION CIVIL - 
432568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432568 S 67 81 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CENTRAL CIUDAD 
AVIACION CIVIL, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CENTRAL 
Y CALLE GRANADA, 
CALLE ANTORCHA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
RESERVA DEL 
TRONCONAL FRA, 
lon:-96.89077748, 
lat:19.56701746}}

29-10-2018 26-12-2018 3,445,283.10          3,445,283.10            3,445,283.10          3,445,283.10          3,445,283.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-101/18-
AD, 
contratista:XINDEL
, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:3445283.1, 
importe_modifica
do:3445283.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:36.0}}

{1484628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484634 Proyecto de inversión 211595.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211595.87, 
modificado:211595.87}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
XOTLA - 432575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432575 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
XOTLA RANCHERIA 
XOTLA, 94020 
XOTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
POTRERILLOS Y 
CARRETERA PASO 
LIMON, 
CARRETERA 
TLATETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 34 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOC, lon:-
96.61074526, 
lat:19.33081829}}

10-10-2018 31-12-2018 211,595.87             211,595.87               211,595.87             211,595.87             211,595.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240062/3
3, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:211595.87, 
importe_modifica
do:211595.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1484634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484699 Proyecto de inversión 93498.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93498.98, 
modificado:93498.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS RAFAEL HERNANDEZ 
VILLALPANDO AVIACION CIVIL 
Y FIDEL HERRERA BELTRAN - 
432695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432695 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR 
CIUDAD AVIACION 
CIVIL, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON ANDRES 
MANUEL LOPEZ 
OBRADOR Y CALLE 
PABLO NERUDA, 
CALLE CLAVELES 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITOR, lon:-
96.89394322, 
lat:19.56975073}}

29-11-2018 23-12-2018 93,498.98               93,498.98                 93,498.98               93,498.98               93,498.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-132/18-
AD-146, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:93498.98, 
importe_modifica
do:93498.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484787 Proyecto de inversión 4681005.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:502827.11, 
modificado:502827.11}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4178177.95, 
modificado:4178177.95}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE PASO AMAPA 
PRIMER ETAPA - 432857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

432857 S 115 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:28, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL BENITO 
JUAREZ EJIDO 
PASO AMAPA, 
94902 PASO 
AMAPA, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA PARTE CENTRAL 
DEL EJIDO Y TIENE 
LA FINALIDAD DE 
ABATIR EL REZAGO 
DE DRENAJE 
SANITARIO, lon:-
96.6486195, 
lat:18.64819815}}

08-11-2018 29-12-2018 4,681,005.06          4,681,005.06            4,681,005.06          4,681,005.06          4,681,005.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170003, 
contratista:MANU
EL ROBERTO 
MUÑOZ JACOME, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:4001670.93
, 
importe_modifica
do:4681005.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484836 Proyecto de inversión 46190.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:46190.79, 
modificado:46190.79}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
PINILLOS - 432974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432974 S 7 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PINILLO 
RANCHERIA 
PINILLOS, 94020 
PINILLO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, CALLE 
EL QUINDER DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 6 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCA, lon:-
96.93948046, 
lat:19.29369899}}

10-10-2018 31-12-2018 46,190.79               46,190.79                 46,190.79               46,190.79               46,190.79               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240069/4
4, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:46190.79, 
importe_modifica
do:46190.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484836/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485070 Proyecto de inversión 6551861.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6551861.72, 
modificado:6551861.72}}

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL 
RENACIMIENTO SEGUNDA 
ETAPA RENACIMIENTO 
VERACRUZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 433436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

433436 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:150, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA 
RENACIMIENTO, 
91808 COLONIA EL 
RENACIMIENTO, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 
CALLE MANZANA 
4, 3 SE ENTRA POR 
LA CALLE 
MANZANA 4, lon:-
96.21743408, 
lat:19.2190513}}

15-05-2018 15-12-2018 6,551,861.72          6,551,861.72            6,551,861.72          6,551,861.72          6,551,861.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0165, 
contratista:RIEKEN 
GRUPO 
CONSTRUSCTOR .S 
A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:6551861.73
, 
importe_modifica
do:6551861.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485096 Proyecto de inversión 548986.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548986.22, 
modificado:548986.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS SEIS DE JULIO 
NARANJAL LOMAS DEL SEDEÑO 
VALLE DE LOS PINOS MEXICO Y 
EL MORAL - 433488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433488 S 11 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANDARINA 
CIUDAD EL 
MORAL, 91100 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MANDARINA Y 
CALLE TORONJA, 
CALLE GARDENIAS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS SEIS 
DE JULIO 
NARANJAL LOMAS 
D, lon:-
96.91501914, 
lat:19.57567604}}

24-09-2018 31-12-2018 548,986.22             548,986.22               548,986.22             548,986.22             548,986.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-059/18-
AD-154, 
contratista:RETANI
ER, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:548986.22, 
importe_modifica
do:548986.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1485096/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485123 Proyecto de inversión 3371714.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3371714.01, 
modificado:3371714.01}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE 
ELEVADO INCLUYE TUBERÍA 
INTERCONEXION Y 
REHABILITACION DE TOMAS 
RESERVA CUATRO - 433532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

433532 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR LA 
AVENIDA 
PROLONGACIÓN 
RIÓ MEDIO, lon:-
96.18932648, 
lat:19.19755077}}

15-05-2018 15-12-2018 3,371,714.01          3,371,714.01            3,371,714.01          3,371,714.01          3,371,714.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0140, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:3300000.0, 
importe_modifica
do:3300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485127 Proyecto de inversión 1152337.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1152337.1, 
modificado:1152337.1}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE LOS 
JAROCHOS - 433542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

433542 S 92 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:962.9, 
meta_modificada:
962.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:220, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
PUEBLO LOS 
JAROCHOS, 95839 
LOS JAROCHOS, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFRENTES CALLES 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-95.4484346, 
lat:18.46475696}}

05-11-2018 06-12-2018 1,152,337.10          1,152,337.10            1,152,337.10          1,152,337.10          1,152,337.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0149
, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1152337.1, 
importe_modifica
do:1152337.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:962.9}}

{1485127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485133 Proyecto de inversión 1150580.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150580.5, 
modificado:1150580.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL A TEBANCA - 433556

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433556 S 200 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.7, 
meta_modificada:
5.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:67, 
direccion:EJIDO 
TEBANCA, 95873 
TEBANCA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO RURAL A 
TEBANCA, lon:-
95.01070963, 
lat:18.40062181}}

10-10-2018 31-12-2018 1,150,580.50          1,150,580.50            1,150,580.50          1,150,580.50          1,150,580.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0079, 
contratista:DAVID 
VELASCO CABADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1150580.5, 
importe_modifica
do:1150580.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.7}}

{1485133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485254 Proyecto de inversión 1183485.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1183485.61, 
modificado:1183485.61}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE EL ROSARIO - 433763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433763 S 90 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:180.0, 
meta_modificada:
163.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
EL ROSARIO, 91315 
EL ROSARIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EL 
ROSARIO, lon:-
96.97263799, 
lat:19.58910737}}

02-08-2018 31-12-2018 1,183,485.61          1,183,485.61            1,183,485.61          1,183,485.61          1,183,485.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/014/18, 
contratista:MEDCO
N 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:1183485.61
, 
importe_modifica
do:1183485.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:163.19}}

{1485254/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401486431 Proyecto de inversión 1150552.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150552.5, 
modificado:1150400.0}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE SOL DE TAMPICO ENTRE 
CALLES UNIVERSAL Y 
EXCÉLSIOR, COL. CARRANZA 1A 
SECCIÓN, BOCA DEL RÍO, VER. 
INCLUYE PINTURA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280413 S 900 800 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2237.0, 
meta_modificada:
2237.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOL DE TAMPICO 
ENTRE CALLES 
UNIVERSAL Y 
EXCÉLSIOR, COL. 
CARRANZA 1A 
SECCIÓN,, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

28-07-2018 25-10-2018 1,150,400.00          1,150,400.00            1,150,400.00          1,150,400.00          1,150,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280413, 
contratista:MIGUE
L ÁNGEL DÍAZ 
ROCHA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:1150400.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2237.0}}

{1486431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486563 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE 
PINITOS EN LA CALLE ANTONIO 
M. CARLON, COLONIA EJIDO 
PRIMERO DE MAYO NORTE, 
BOCA DEL RIO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280227 N 0 0 976 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:ANTONI
O M CARLON COL. 
EJIDO PRIMERO DE 
MAYO, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-07-2018 30-07-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280227, 
contratista:TRABAJ
OS Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
GE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487045 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE 
MARZO EN LA COLONIA SAN 
RAFAEL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030235 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2320.0, 
meta_modificada:
2320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Las 
Cruces, 96054 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.9318472, 
lat:17.9478287}}

21-08-2018 20-10-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
5, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2320.0}}

{1487045/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487385 Proyecto de inversión 1594460.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1594460.42, 
modificado:1593842.11}}

MEJORAMIENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
ENTRONQUE AL CAMINO EL 
HIGO - EL PUEBLITO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050223 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1273.19, 
meta_modificada:
1273.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:El Higo, 
Ver., México, lon:-
98.4540034, 
lat:21.7614982}}

26-09-2018 21-12-2018 1,593,842.11          1,593,842.11            1,593,842.11          1,593,842.11          1,593,842.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050223, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:1593842.11
, 
importe_modifica
do:1593842.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1273.19}}

{1487385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487486 Proyecto de inversión 557208.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:557208.39, 
modificado:557208.39}}

REHABILITACION DE SALON 
SOCIAL MIGUEL HIDALGO 
UBICADO EN CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120135 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:Priv. 
Sayago, Centro, 
91400 Naolinco de 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.8732611, 
lat:19.6539926}}

25-10-2018 08-12-2018 557,208.39             557,208.39               557,208.39             557,208.39             557,208.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN
DF-025/2018-30-
112-0134, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:557208.39, 
importe_modifica
do:557208.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1487486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489601 Proyecto de inversión 121634.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121634.8, 
modificado:121634.8}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR  
CON CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PABLO COAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120138 N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:8, 
direccion:San 
Pablo Coapan, 
Ver., México, lon:-
96.906827, 
lat:19.6526656}}

09-11-2018 10-12-2018 121,634.80             121,634.80               121,634.80             121,634.80             121,634.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN
DF-027/2018-30-
112-0138, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:121634.8, 
importe_modifica
do:121634.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1489601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494013 Proyecto de inversión 633750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:633750.0, 
modificado:633750.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL ALTA LUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2018300710234 N 0 0 420 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:37, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.9392395, 
lat:19.12878853}}

05-10-2018 30-11-2018 633,750.00             633,750.00               633,750.00             633,750.00             633,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710234
/FORTAMUN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:633750.0, 
importe_modifica
do:633750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2300.0}}

{1494013/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494067 Proyecto de inversión 406326.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:406326.01, 
modificado:406326.01}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL DE KM 100 A ARROYO 
DEL MONTE ENTRE CARRETERA 
FEDERAL TUXPAN- TAMPICO Y 
BRECHA HUASTECA (TRAMOS 
AISLADOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520605 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.5, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:28, 
direccion:km 100, 
Ver., México, lon:-
97.7756288, 
lat:22.0728589}}

16-12-2018 31-01-2019 406,326.01             406,326.01               406,326.01             406,326.01             406,326.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
208301520605, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:406326.01, 
importe_modifica
do:406326.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.5}}

{1494067/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494526 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1249999.99}}

REHABILITACIÓN DEL DIF 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380131 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Zaragoza 76, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.95358396, 
lat:19.45510058}}

11-10-2018 09-12-2018 1,249,999.99          1,249,999.99            1,249,999.99          1,249,999.99          1,249,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0131, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1249999.99
, 
importe_modifica
do:1249999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1494526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495227 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
ROSARIO CASTELLANOS 
FIGUEROA CON CLAVE: 
30DTV1589L EN LA LOCALIDAD 
DE TEZAHUAPAN DE JUAREZ , 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.26616859, 
lat:19.74982103}}

20-09-2018 13-10-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100232, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495484 Proyecto de inversión 512237.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512237.45, 
modificado:512237.45}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 27 DE 
NOV. ENTRE ISAAC ROMERO Y 
EDUARDO PEREZ SANTIAGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240913 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:27 de 
Noviembre, 
Veracruz, México, 
lon:-97.17083216, 
lat:20.25686263}}

09-10-2018 07-11-2018 512,237.45             512,237.45               512,237.45             512,237.45             512,237.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1941677, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:512237.45, 
importe_modifica
do:512237.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1495484/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495989 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

ALUMBRADO AUTÓNOMO EN 
EL EJIDO MANUEL ALMANZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390273 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.30621147, 
lat:18.0989473}}

03-12-2018 31-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
054/18, 
contratista:COEM 
DEL ATLANTICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2940000.0, 
importe_modifica
do:2940000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:100.0}}

{1495989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496210 Proyecto de inversión 509124 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:509124.0, 
modificado:509124.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EJE 
NICOLAS BRAVO DESDE 
MALECÓN COSTERO HASTA 
GENERAL ANAYA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390277 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Gral Anaya 115_2, 
Esfuerzos de los 
Hermanos del 
Trabajo, 96430 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.41414356, 
lat:18.14369036}}

01-12-2018 31-03-2019 509,124.00             509,124.00               509,124.00             509,124.00             509,124.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61306, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:509124.0, 
importe_modifica
do:509124.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:84.0}}

{1496210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496600 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN ITALIA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO 
MÁRTIR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480357 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:304.0, 
meta_modificada:
304.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:Adolfo 
López Mateos 3, 
San Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.61354971, 
lat:17.98159046}}

29-10-2018 12-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-073, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.0}}

{1496600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496707 Proyecto de inversión 402203 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:402203.0, 
modificado:402203.0}}

CONSTRUCCION DE RAMPAS 
DE CONCRETO HIDRAULICO, 
CALLE SIN NOMBRE PRIMERA 
ETAPA, LOCALIDAD LAS 
AMERICAS GRANDES.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTILLO DE 
TEAYO

2018301570209 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:390.0, 
meta_modificada:
390.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:3, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.61910439, 
lat:20.81814216}}

01-12-2018 31-12-2018 402,203.00             402,203.00               402,203.00             402,203.00             402,203.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCT-
157/DOP/FEFMPH
T-2018/AD-
2018301570209, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CASTILLO 
DE TEAYO, 
monto:408048.63, 
importe_modifica
do:408048.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:390.0}}

{1496707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496785 Proyecto de inversión 1345884.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1345884.74, 
modificado:1345884.74}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE  
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO GTZ. ZAMORA - BOCA 
DE LIMA (TRAMOS AISLADOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301584003 S 405 332 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1337.0, 
meta_modificada:
1337.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, San Pablo, 
Ver., México, lon:-
97.12643623, 
lat:20.53314827}}

15-07-2018 13-08-2018 1,345,884.74          1,345,884.74            1,345,884.74          1,345,884.74          1,345,884.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-HIDROT2018-
4003/OP-003, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1345884.74
, 
importe_modifica
do:1345884.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1337.0}}

{1496785/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496787 Proyecto de inversión 3918468 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3918468.0, 
modificado:3918468.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE 
ENTRE HEROES DE TOTOAPAN 
Y REFORMA EN LA 
CONGREGACION DE 
BARRANCAS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480375 N 0 0 1256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3185.0, 
meta_modificada:
3185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:2, 
direccion:Nicolás 
Bravo 27, Canticas, 
Barrancas, Ver., 
México, lon:-
94.58481789, 
lat:18.06753469}}

12-10-2018 10-12-2018 3,918,468.00          3,918,468.00            3,918,468.00          3,918,468.00          3,918,468.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-080, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3918468.0, 
importe_modifica
do:3918468.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3185.0}}

{1496787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496828 Proyecto de inversión 920737 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:920737.0, 
modificado:920737.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE 
HIDALGO Y TRANSISTMICA DEL 
BARRIO PRIMERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480386 N 0 0 4689 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:810.0, 
meta_modificada:
810.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Iturbide 
4, Primero, 96350 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63871956, 
lat:17.99626435}}

12-11-2018 26-12-2018 920,737.00             920,737.00               920,737.00             920,737.00             920,737.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-105, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:920737.0, 
importe_modifica
do:920737.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:810.0}}

{1496828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496912 Proyecto de inversión 2002173.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2002173.15, 
modificado:2002173.15}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO 
SINTETICO UBICADO EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA BAHIA EN 
EL BARRIO PRIMERO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480130 N 0 0 130567 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2604.0, 
meta_modificada:
2604.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Fernando López 
Arias 24, Primero, 
96350 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63674545, 
lat:17.98983574}}

15-10-2018 13-12-2018 2,002,173.15          2,002,173.15            2,002,173.15          2,002,173.15          2,002,173.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-087, 
contratista:MIGUE
L ANGEL PEREZ 
USCANGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2002173.15
, 
importe_modifica
do:2002173.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2604.0}}

{1496912/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497893 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

PREVENCIÓN SOCIAL DE 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380401 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96032166, 
lat:19.45447337}}

03-05-2018 21-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497917 Acción 697500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:697500.0, 
modificado:497550.0}}

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACIÓN 
EN CONTROL DE CONFIANZA 
(EVALUACIONES NUEVO 
INGRESO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

20183200380402 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45445314}}

03-05-2018 21-12-2018 497,550.00             497,550.00               497,550.00             497,550.00             497,550.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497936 Acción 48000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48000.0, 
modificado:47456.0}}

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (DIFUSIÓN EXTERNA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380403 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96032166, 
lat:19.45443291}}

03-05-2018 21-12-2018 47,456.00               47,456.00                 47,456.00               47,456.00               47,456.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497988 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA Y 
CERCADO PERIMETRAL,  PRIM,  
RAFAEL RAMIREZ,  CLAVE,  
30DPR3177Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3177Z N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:364.0, 
meta_modificada:
364.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:43, 
direccion:Emiliano 
Zapata, Ver., 
México, lon:-
96.79650307, 
lat:19.49766417}}

15-06-2016 12-09-2016 480,769.00             480,769.00               480,769.00             480,769.00             480,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:364.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498193 Proyecto de inversión 2564871.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2564871.89, 
modificado:2564871.89}}

REPAVIMENTACION EN 
CONCRETO ASFALTICO DE 
AVENIDA BENITO JUAREZ 
ENTRE AVENIDA 
INDEPENDENCIA Y BLVD. 
MIGUEL ALEMAN, COL. 
CENTRO, BOCA DEL RÍO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO, 
VER

2018300280416 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14000.0, 
meta_modificada:
14000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Benito Juárez 140, 
Zona Centro, 
Cabecera 
Municipal, 94290 
Boca del Río, Ver., 
México, lon:-
96.10510468, 
lat:19.10531087}}

03-12-2018 15-02-2019 2,564,871.89          2,564,871.89            2,564,871.89          2,564,871.89          2,564,871.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280416, 
contratista:TERZA
GUI 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2564871.89
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14000.0}}

{1498193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498363 Proyecto de inversión 1198721.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198721.15, 
modificado:1198721.15}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL (TRAMOS AISLADOS) EN 
CAMINO PANUCO - ALAMO EN 
LA LOCALIDAD DE ALAMO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230541 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:4.2, 
meta_modificada:
4.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:2, 
direccion:EL 
ALAMO PANUCO 
VERACRUZ, lon:-
98.181305, 
lat:22.053613}}

05-11-2018 31-12-2018 1,198,721.15          1,198,721.15            1,198,721.15          1,198,721.15          1,198,721.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230541, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1198721.15
, 
importe_modifica
do:1198721.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.2}}

{1498363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498576 Proyecto de inversión 1394135.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1394135.75, 
modificado:1394135.75}}

REHABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR,  
PRIM,  BISMARCK ANIMAS 
HERNANDEZ,  CLAVE,  
30EPR3447A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3447A N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:837.98, 
meta_modificada:
837.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

26-12-2017 25-03-2018 1,394,135.75          1,394,135.75            1,394,135.75          1,394,135.75          1,394,135.75          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:837.98}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498619 Proyecto de inversión 1105769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1105769.0, 
modificado:1105769.23}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,  
TV-SEC,  LUZ CLARA QUIROZ 
GONZALEZ,  CLAVE,  
30ETV0455O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0455O N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:977.0, 
meta_modificada:
977.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:18, 
direccion:Xico, 
Ver., México, lon:-
97.0041525, 
lat:19.4247826}}

20-06-2016 17-09-2016 1,105,769.23          1,105,769.23            1,105,769.23          1,105,769.23          1,105,769.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:977.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498823 Proyecto de inversión 1110030.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110030.81, 
modificado:1110030.81}}

REHABILITACIÓN GENERAL DE 
EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA CLAVE 30EPR2950C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000107 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:285.0, 
meta_modificada:
285.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:19, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

09-07-2018 10-12-2018 1,110,030.81          1,110,030.81            1,110,030.81          1,110,030.81          1,110,030.81          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498918 Proyecto de inversión 798014.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:798014.07, 
modificado:798014.07}}

REHABILITACION DE CANCHA 
DEPORTIVA LUIS DONALDO 
COLOSIO DE LA COLONIA 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:882.68, 
meta_modificada:
882.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Belizario 
Domínguez 82, 
Adolfo Ruiz 
Cortinez, 92123 
Tantoyuca, Ver., 
México, lon:-
98.22112083, 
lat:21.35497794}}

17-10-2018 10-11-2018 798,014.07             798,014.07               798,014.07             798,014.07             798,014.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550228, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:798014.07, 
importe_modifica
do:798014.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:882.68}}

{1498918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498977 Proyecto de inversión 449999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449999.99, 
modificado:228242.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO Y 
OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN 
DE NIÑOS SOR JUANA ÍNES DE 
LA CRUZ CLAVE 30EJN1561P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000009 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:56, 
direccion:Coatepe
c, Veracruz, 
México, lon:-
96.9594511, 
lat:19.451938}}

24-10-2018 12-12-2018 228,242.34             228,242.34               228,242.34             228,242.34             228,242.34             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:103.46}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499198 Proyecto de inversión 1428747.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1428747.06, 
modificado:1428747.06}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS No. 164,   CLAVE,   
30DCT0441Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0441Y N 0 0 644 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACIÓN DE 
AVENIDA 
10,CUITLÁHUAC,C
UITLÁHUAC,VERAC
RUZ, lon:-
96.71581, 
lat:18.81105}}

14-09-2018 28-10-2018 1,428,747.06          1,428,747.06            1,428,747.06          1,428,747.06          1,428,747.06          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499217 Proyecto de inversión 18876.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:18876.36, 
modificado:18876.36}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  CARLOS 
FUENTES,   CLAVE,   
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.6 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

11-09-2018 30-09-2018 18,876.36               18,876.36                 18,876.36               18,876.36               18,876.36               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499227 Proyecto de inversión 20879.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:20879.95, 
modificado:20879.95}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   
30DCC0025U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0025U.6 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:2, 
direccion:NINGUN
O0,AMATEPEC,ILA
MATLÁN,VERACRU
Z, lon:-98.4077, 
lat:20.79177}}

11-09-2018 30-09-2018 20,879.95               20,879.95                 20,879.95               20,879.95               20,879.95               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499229 Proyecto de inversión 23727.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:23727.22, 
modificado:23727.22}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  TIERRA Y 
LIBERTAD,   CLAVE,   
30DCC0026T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0026T.6 N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:10, 
direccion:NINGUN
O0,HUITZTIPAN,IL
AMATLÁN,VERACR
UZ, lon:-98.36529, 
lat:20.836}}

11-09-2018 30-09-2018 23,727.22               23,727.22                 23,727.22               23,727.22               23,727.22               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499275 Proyecto de inversión 12458.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:12458.4, 
modificado:12458.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODOROJUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.2 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

11-09-2018 30-09-2018 12,458.40               12,458.40                 12,458.40               12,458.40               12,458.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499276 Proyecto de inversión 12945.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:12945.6, 
modificado:12945.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODOROJUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.3 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

11-09-2018 30-09-2018 12,945.60               12,945.60                 12,945.60               12,945.60               12,945.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499277 Proyecto de inversión 1518.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1518.54, 
modificado:1518.54}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODOROJUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.6 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

11-09-2018 30-09-2018 1,518.54                  1,518.54                   1,518.54                  1,518.54                  1,518.54                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499283 Proyecto de inversión 25891.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:25891.2, 
modificado:25891.2}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.3 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

11-09-2018 30-09-2018 25,891.20               25,891.20                 25,891.20               25,891.20               25,891.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499284 Proyecto de inversión 1518.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1518.54, 
modificado:1518.54}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.6 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

11-09-2018 30-09-2018 1,518.54                  1,518.54                   1,518.54                  1,518.54                  1,518.54                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Página 757



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401499307 Proyecto de inversión 242915.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:242915.6, 
modificado:242915.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ORIZABA,   
CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.3 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

11-09-2018 30-09-2018 242,915.60             242,915.60               242,915.60             242,915.60             242,915.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499311 Proyecto de inversión 13896.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:13896.8, 
modificado:13896.8}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ORIZABA,   
CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.8 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

11-09-2018 30-09-2018 13,896.80               13,896.80                 13,896.80               13,896.80               13,896.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499557 Proyecto de inversión 626301.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:626301.47, 
modificado:626301.47}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO ENTRE LA 
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 
16 DE SEPTIEMBRE DE SAN 
JUAN EVANGELISTA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTA

2018301420404 N 0 0 558 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:687.2, 
meta_modificada:
687.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:Calle 
Vicente Guerrero, 
San Juan 
Evangelista, Ver., 
México, lon:-
95.1386615, 
lat:17.8871496}}

03-12-2018 28-12-2018 626,301.47             626,301.47               626,301.47             626,301.47             626,301.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420404, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:626301.47, 
importe_modifica
do:626301.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:687.2}}

{1499557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499718 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1750000.0, 
modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT4 N 0 0 257 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:21, 
direccion:Unname
d Road, San 
Antonio, Playa 
Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.81133842, 
lat:17.84046315}}

02-04-2018 03-08-2018 1,750,000.00          1,750,000.00            1,750,000.00          1,750,000.00          1,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/003, 
contratista:ABIMA
EL REYES PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499718/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499908 Proyecto de inversión 3400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN NORTE 12 
ENTRE ORIENTE 3 Y ORIENTE 7 
EN CABECERA MUNICIPAL DE 
ATZACAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ATZACAN 
VERACRUZ

FORTAMUN-DF-SEDATU N 0 0 8947 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2567.0, 
meta_modificada:
2567.0}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:Ote 3 52, 
Centro, 94440 
Centro, Ver., 
México, lon:-
97.07727671, 
lat:18.90831649}, 
geo2: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:Ote 7 60, 
Centro, 94440 
Centro, Ver., 
México, lon:-
97.07691193, 
lat:18.90983896}}

25-07-2018 20-09-2018 3,400,000.00          3,400,000.00            3,400,000.00          3,400,000.00          3,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
SEDATU-2018-30-
022-0523, 
contratista:CORPO
RATIVO LOGISTICO 
COMERCIALIZADO
R S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:3399989.86
, 
importe_modifica
do:3400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2567.0}}

{1499908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500250 Proyecto de inversión 22487 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22487.0, 
modificado:22487.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
CABRERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250278 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:21, 
direccion:Miguel 
Hidalgo 330, 
Emiliano Zapata, 
94970 Emiliano 
Zapata, Ver., 
México, lon:-
96.72775269, 
lat:18.96603909}}

01-11-2018 31-12-2018 22,487.00               22,487.00                 22,487.00               22,487.00               22,487.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54465, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:22487.0, 
importe_modifica
do:22487.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1500250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500323 Proyecto de inversión 2250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2250000.0, 
modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CARRETERA A 
PALMA SOLA ENTRE CALLES 
PRIVADA ZACATECAS Y 
AVIACIÓN DE LA COLONIA 
AZTECA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400501 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1808.0, 
meta_modificada:
1808.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Adolfo López 
Mateos 1211, La 
Azteca, 93165 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.47144341, 
lat:20.49363748}}

30-04-2018 28-06-2018 2,250,000.00          2,250,000.00            2,250,000.00          2,250,000.00          2,250,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/HIDRO
CARBUROS/2018-
0501, 
contratista:Rubén 
Lara García, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:2250000.0, 
importe_modifica
do:2250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1808.0}}

{1500323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500404 Proyecto de inversión 2407484.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2407484.9, 
modificado:1719632.07}}

PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO  EN LA 
CALLE PINO SUAREZ  ENTRE 3A 
AVENIDA 1A AVENIDA EN LA 
LOCALIDAD DE MORALILLO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230604 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1472.5, 
meta_modificada:
1472.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion:Moralillo
, Ver., México, lon:-
97.9129873, 
lat:22.2275952}}

01-10-2018 31-12-2018 1,719,632.07          1,719,632.07            1,719,632.07          1,719,632.07          1,719,632.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230605, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2407484.9, 
importe_modifica
do:2407484.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1472.5}}

{1500404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500502 Proyecto de inversión 108108.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:108108.52, 
modificado:108108.52}}

Mejoramiento de la pintura en 
guarniciones en calles del 
centro de la cabecera municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390021 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:6700.0, 
meta_modificada:
6700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Av. 
Zaragoza 34, 
Saltabarranca, 
Ver., México, lon:-
95.53215265, 
lat:18.59054839}}

02-05-2018 15-05-2018 108,108.52             108,108.52               108,108.52             108,108.52             108,108.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0021, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:108108.52, 
importe_modifica
do:108108.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:6700.0}}

{1500502/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401501082 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE SIN 
NOMBRE, COLONIA NUEVA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOLULAN, 
VER.

N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:11, 
direccion:Unname
d Road, Potrero de 
García, Ver., 
México, lon:-
97.03150749, 
lat:19.63288692}}

06-08-2018 04-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTAFIN-
B/2018301770603, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1501082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501317 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

PROYECTO CONCEPTUAL DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA LAS 
HORTALIZAS FRACC LOMAS DE 
RIO MEDIO, VERACRUZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930045 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Lomas 
de Río Medio, 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1984484, 
lat:19.2060585}}

07-05-2018 15-12-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0045, 
contratista:TALLER 
M OFICINA DE 
ARQUITECTURA 
MULTIDISCIPLINAR 
S.C., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501748 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE CAMPO 
DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD 
DE CALAQUIOCO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN, VER

FORTAMUNDF/2018300 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.03613967, 
lat:19.03014681}}

03-07-2018 31-07-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620118, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502155 Proyecto de inversión 2235997.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2235997.23, 
modificado:2235997.23}}

REHABILITACION A BASE DE 
REVESTIMIENTO (TRAMOS 
AISLADOS)EN EL CAMINO AL 
SENDERO, ENTRE EL EJIDO EL 
CRUCERO Y EL SENDERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13650.0, 
meta_modificada:
13650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:43, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.97779083, 
lat:22.15243154}}

19-10-2018 07-12-2018 2,235,997.23          2,235,997.23            2,235,997.23          2,235,997.23          2,235,997.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330004/FI
SMDF/021, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13650.0}}

{1502155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502199 Proyecto de inversión 618075.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:618075.02, 
modificado:906950.0}}

AMPLIACION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE CEDRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

1027 S 450 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1015.0, 
meta_modificada:
1015.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.23355293, 
lat:19.67815144}}

08-10-2018 21-12-2018 906,950.00             906,950.00               906,950.00             906,950.00             906,950.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FORTAMUN
DF-001/2018-30-
194-1027, 
contratista:CONST
RUCCIONES XATE 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:618075.02, 
importe_modifica
do:906950.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1015.0}}

{1502199/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502313 Proyecto de inversión 3706030.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1852987.64, 
modificado:1852987.64}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1853042.52, 
modificado:1853042.52}}

REHABILITACION DE PARQUE 
DE ANTON LIZARDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110303 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:Indepen
dencia 23, Anton 
Lizardo, 95269 
Anton Lizardo, 
Ver., México, lon:-
95.98895431, 
lat:19.05900471}}

25-06-2018 24-08-2018 3,706,030.16          3,706,030.16            3,706,030.16          3,706,030.16          3,706,030.16          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502462 Acción 11552424.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.155242439E7, 
modificado:1.155242439E7}}

SUELDOS Y SALARIOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER.

2018300110306 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 182, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.7582736, 
lat:18.76756982}}

01-05-2018 31-12-2018 11,552,424.39        11,552,424.39         11,552,424.39        11,552,424.39        11,552,424.39        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502519 Acción 3702293.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3702293.8, 
modificado:3702293.8}}

ADQUISICION DE 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y ADITIVOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110308 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 10, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75818777, 
lat:18.76711269}}

31-05-2018 31-12-2018 3,702,293.80          3,702,293.80            3,702,293.80          3,702,293.80          3,702,293.80          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502531 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARDIN DE 
NIÑOS FRANCISCO GABILONDO 
SOLER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360113 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

29-10-2018 27-11-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-113/18, 
contratista:ANDRE
S HERNANDEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502531/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502615 Proyecto de inversión 2843643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2843643.19, 
modificado:2843643.19}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CALLE REVOLUCION EN LA 
COLONIA BENITO JUAREZ EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

2018300940505 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3377.47, 
meta_modificada:
3377.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:Juan 
Rodríguez Clara, 
Benito Juárez, 
95693 Juan 
Rodríguez Clara, 
Ver., México, lon:-
95.3954205, 
lat:17.9930807}}

20-09-2018 19-11-2018 2,843,643.19          2,843,643.19            2,843,643.19          2,843,643.19          2,843,643.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FEFMPH/JRC/2018
300940505, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:2843643.19
, 
importe_modifica
do:2843643.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3377.47}}

{1502615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502682 Proyecto de inversión 67119.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67119.36, 
modificado:67119.36}}

RECONSTRUCCIÓN DEL 
TECHADO EN ANDADOR 
PEATONAL EN EL ACCESO A LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
"PENSADOR MEXICANO", 
CLAVE: 30DTV0021C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140117 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Andicoch
ea 1, Centro, 
93800 Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77244902, 
lat:20.20630669}}

24-12-2018 31-01-2019 67,119.36               67,119.36                 67,119.36               67,119.36               67,119.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/MUNICIPI
O2018301140117-
DOP040, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:93967.1, 
importe_modifica
do:93967.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:144.0}}

{1502682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502701 Acción 77584 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77584.0, 
modificado:77584.0}}

EQUIPOS DE COMUNICACION 
SEGURIDAD PUBLICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110330 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 10, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.7581234, 
lat:18.76660477}}

13-12-2018 29-12-2018 77,584.00               77,584.00                 77,584.00               77,584.00               77,584.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502921 Proyecto de inversión 597669.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:597669.35, 
modificado:597669.35}}

CONTRUCCION DE BANQUETAS 
EN CAMINO A LOS CERRITOS 
EJIDO TRAPICHE MEZA, LOC. 
TRAPICHE MEZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER

2018300530123 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:22, 
direccion:Acueduc
to, La Joyita, 
Cuitláhuac, Ver., 
México, lon:-
96.71027541, 
lat:18.81486069}}

23-04-2018 29-06-2018 597,669.35             597,669.35               597,669.35             597,669.35             597,669.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300530123, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:597669.35, 
importe_modifica
do:597669.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1502921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502980 Proyecto de inversión 666715.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666715.7, 
modificado:666715.7}}

Rehabilitación de Camino 
rurales por Secciones del tramo 
Macaya ¿ Santa Teresita, 
Paraíso Naranjo ¿ Palma 
Morena y Florida, Aguilera - 
Juile, perteneciente al 
Municipio de Sayula de 
Alemán, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Sayula de Alemán, 
Ver

Proy-0135 N 0 0 13383 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.9987793, 
lat:17.78236258}}

18-09-2018 30-11-2018 666,715.70             666,715.70               666,715.70             666,715.70             666,715.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55170, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAYULA 
DE ALEMAN, 
monto:666715.7, 
importe_modifica
do:666715.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:15.0}}

{1502980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503030 Proyecto de inversión 304920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:304920.0, 
modificado:306240.0}}

MEJORAMIENTO DE 
BANQUETAS EN CALLE BENITO 
JUÁREZ ENTRE CALZADA 
LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA 
SAN JOSÉ (CARRETERA 
JALAPILLA ORIZABA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

2018301350125 N 0 0 8245 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:Quinto 
Barrio, Rafael 
Delgado, Ver., 
México, lon:-
97.0646336, 
lat:18.8179888}}

17-12-2018 31-12-2018 306,240.00             306,240.00               306,240.00             306,240.00             306,240.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-
FORTAMUN2018-
0042, 
contratista:JORGE 
ANAYA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:306240.0, 
importe_modifica
do:306240.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:160.0}}

{1503030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503051 Proyecto de inversión 5858790.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5858790.03, 
modificado:5118978.62}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA UNIÓN - NARANJOS DE 
AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 
1+200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000154 N 0 0 23675 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:19, 
direccion:Cazones 
de Herrera, Ver., 
México, lon:-
97.3117934, 
lat:20.7026177}}

28-12-2018 31-12-2018 5,118,978.62          5,118,978.62            5,118,978.62          5,118,978.62          5,118,978.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
182/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MIRAMI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5858790.03
, 
importe_modifica
do:5858790.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.04}}

{1503051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503073 Proyecto de inversión 5883600.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5883600.5, 
modificado:5256489.9}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA UNIÓN - NARANJOS DE 
AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 
2+400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000179 N 0 0 23675 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:19, 
direccion:Cazones 
de Herrera, Ver., 
México, lon:-
97.3117934, 
lat:20.7026177}}

28-12-2018 31-12-2018 5,256,489.90          5,256,489.90            5,256,489.90          5,256,489.90          5,256,489.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
202/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MIRAMI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5883600.5, 
importe_modifica
do:5883600.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.07}}

{1503073/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503163 Proyecto de inversión 8712351.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8712351.74, 
modificado:8712351.74}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+200, OBRAS 
DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD LÁZARO CÁRDENAS 
SANTANA - LA HIGUERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000054 N 0 0 4307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13200.0, 
meta_modificada:
13200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:Centro, 
Chumatlán, Ver., 
México, lon:-
97.5941269, 
lat:20.2082739}}

24-05-2018 30-10-2018 8,712,351.74          8,712,351.74            8,712,351.74          8,712,351.74          8,712,351.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:8712375.82
, 
importe_modifica
do:8712351.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13200.0}}

{1503163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503602 Proyecto de inversión 3054993.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3054993.74, 
modificado:3054993.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
DE ACCESO CON 
REVESTIMIENTO PETRÉO PARA 
EL NUEVO BASURERO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110403 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.9, 
meta_modificada:
1.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:217, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL S/N. 
SALINAS. 
ALVARADO, VER. 
MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

13-08-2018 11-10-2018 3,054,993.74          3,054,993.74            3,054,993.74          3,054,993.74          3,054,993.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110403, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRICTURADOS 
CRUZ S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:3054993.74
, 
importe_modifica
do:3054993.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.9}}

{1503602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503685 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

REHABILITACION DE CALLES 
JOSE MARIA MORELSO ENTRE 
FRANCISCO I. MADERO Y 
VICENTE GUERRERO, CALLE 
PINO SUAREZ ENTRE BENITO 
JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, 
CALLE VICENTE GUERRERO 
ENTRE PINO SUAREZ Y MIGUEL 
HIDALGO  Y CALLE 14 DE JUNIO 
ENTRE VIVEROS Y PINO SUAREZ 
DE LA COL. CENTRO EN LA 
LOCALIDAD DE ANTON 
LIZARDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110406 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
JOSE MA. 
MORELOS. COL. 
CENTRO. ANTON 
LIZARDO., 
ALVARADO, VER. 
MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

28-11-2018 28-12-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110406, 
contratista:ARCADI
O BENITEZ CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1503685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558016 Proyecto de inversión 584389.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:584389.62, 
modificado:417421.16}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CIMENTACIÓN CON ZAPATAS 
DE CONCRETO ARMADO, 
RELLENO Y COMPACTACIÓN Y 
PISO DE CONCRETO 
F´C=150KG/CM2 DEL TECHADO 
DEL SALÓN SOCIAL CON UNA 
SUPERFICIE DE 875.00 M2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:876.0, 
meta_modificada:
876.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:San 
Rafael, Ver., 
México, lon:-
96.8699481, 
lat:20.1878547}}

21-06-2019 21-06-2019 417,421.16             417,421.16               417,421.16             417,421.16             417,421.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115014, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:584389.62, 
importe_modifica
do:584389.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:876.0}}

{1558016/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558381 Proyecto de inversión 1638392.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1638392.93, 
modificado:1638392.93}}

ADOQUINADO EN CALLES 
CERRADAS: CALLE AZAFRAN, 
CALLE VIOLETA Y PROL. 
BUGAMBILIA PRIVADA (ENTRE 
CALLE ALCATRAZ Y CALLE 
BUGAMBILIA), EN LA COLONIA 
EL GUAYABAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110206 N 0 0 995 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3006.2, 
meta_modificada:
3006.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:49, 
direccion:Calle 
Rosaura Santiago 
308, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
95.74859619, 
lat:18.76571082}}

01-10-2018 30-11-2018 1,638,392.93          1,638,392.93            1,638,392.93          1,638,392.93          1,638,392.93          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3006.2}}

{1558381/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558383 Proyecto de inversión 1371256.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1371256.02, 
modificado:1371256.02}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO 
EN CALLE 14 DE JUNIO DE 230 
MTS DE LARGO, 10 MTS DE 
ANCHO Y 18 CMS DE ESP., 
ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y 
CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA 
COLONIA CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE ANTÓN 
LIZARDO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110203 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:14 de 
Junio 19, Anton 
Lizardo, 95269 
Anton Lizardo, 
Ver., México, lon:-
95.99130392, 
lat:19.05927851}}

01-10-2018 30-11-2018 1,371,256.02          1,371,256.02            1,371,256.02          1,371,256.02          1,371,256.02          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2300.0}}

{1558383/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559407 Proyecto de inversión 596229.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:596229.64, 
modificado:596229.64}}

REHABILITACION DE CALLE 
JOSE MARIA MORELOS ENTRE 
PUEBLA Y CORREGIDORA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DER 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO

2018-30-045-0014 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:José Ma 
Morelos, Centro, 
95400 
Cosamaloapan de 
Carpio, Ver., 
México, lon:-
95.7936609, 
lat:18.3691098}}

05-12-2018 29-12-2018 596,229.64             596,229.64               596,229.64             596,229.64             596,229.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0014, 
contratista:VALDEZ 
HERNANDEZ 
OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN, 
monto:806172.08, 
importe_modifica
do:596229.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

{1559407/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561640 Proyecto de inversión 14835370.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.483537029E7, 
modificado:1.155104017E7}}

MODERNIZACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO A 4 
CARRILES EN EL ACCESO 
ACAYUCAN-SAYULA, 
PROLONGACIÓN GUILLERMO 
PRIETO ENTRE CALLE 
RIVAPALACIO Y CARRETERA 
TRANSÍSMICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000075 N 0 0 89091 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14552.0, 
meta_modificada:
14552.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Acayuca
n, Ver., México, 
lon:-94.9145974, 
lat:17.949192}}

15-06-2018 10-12-2018 11,551,040.17        11,551,040.17         11,551,040.17        11,551,040.17        11,551,040.17        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
047/2018-DGCOP, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.11933861
3E7, 
importe_modifica
do:2.119338613E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12296.44}}

{1561640/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501562096 Proyecto de inversión 1978000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1978000.0, 
modificado:2057678.09}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA TRAMO CARRETERA 
TEZONAPA A CALLE DEL EJIDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER.

N 0 0 3780 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1270.0, 
meta_modificada:
1270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Av. 
Ignacio Zaragoza, 
Playa Azul, 
Omealca, Ver., 
México, lon:-
96.79058075, 
lat:18.74846079}}

09-07-2019 09-07-2019 2,057,678.09          2,057,678.09            2,057,678.09          2,057,678.09          2,057,678.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE 
2018301170402, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1973589.01
, 
importe_modifica
do:1978000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1270.0}}

{1562096/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562154 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:349130.9}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO Y 
BANCAS EN EL PARQUE DE 
MATATENATITO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER.

2018301170231 N 0 0 1543 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:22, 
direccion:Avenida 
4, Veracruz, 
México, lon:-
96.66089058, 
lat:18.72157647}}

01-10-2018 20-10-2018 349,130.90             349,130.90               349,130.90             349,130.90             349,130.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170231, 
contratista:FATIM
A VAZQUEZ LUNA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER., 
monto:349858.13, 
importe_modifica
do:349130.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562154/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562560 Proyecto de inversión 302000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:302000.0, 
modificado:236495.41}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN GRADASDE UNIDAD 
DEPORTIVA CAMPO DE BEIS-
BOL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

N 0 0 22561 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.77566767, 
lat:18.7428323}}

15-11-2018 30-11-2018 236,495.41             236,495.41               236,495.41             236,495.41             236,495.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170237, 
contratista:RAFAEL 
FUENTES HEREDIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER., 
monto:236495.41, 
importe_modifica
do:236495.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562560/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562740 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 8800 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:1o. de 
Mayo 1, Progreso, 
92340 Naranjos, 
Ver., México, lon:-
97.68693209, 
lat:21.35028152}}

12-11-2018 17-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FAFMDF/AD/
2018/0120, 
contratista:JESUS 
CLEMENTE 
VAZQUEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562740/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562815 Proyecto de inversión 171745.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171745.36, 
modificado:132049.0}}

REHABILITACIÓN DE PANTEÓN 
CON LA CONSTRUCCIÓN 
SANITARIOS EN PANTEÓN 
MUNICIPAL DE OMEALCA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER.

2018301170240 N 0 0 22561 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Camino a 
la Canduza, Playa 
Azul, Omealca, 
Ver., México, lon:-
96.78064585, 
lat:18.73846349}}

15-11-2018 30-11-2018 132,049.00             132,049.00               132,049.00             132,049.00             132,049.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170240, 
contratista:RAFAEL 
HEREDIA FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:116676.93, 
importe_modifica
do:132049.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562815/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564987 Proyecto de inversión 413231.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413231.46, 
modificado:413231.46}}

REHABILITACIÓN DE OFICINAS 
PERTENECIENTES AL PALACIO 
MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE 
MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

2018301110215 N 0 0 17000 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:Santiago, 
Moloacán, Ver., 
México, lon:-
94.34697568, 
lat:17.98857295}}

25-05-2018 23-06-2018 413,231.46             413,231.46               413,231.46             413,231.46             413,231.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-
FORTAMUNDF-
012/2018, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
PORTUGAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1564987/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565386 Proyecto de inversión 193453 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:193453.0, 
modificado:193453.0}}

CONSTRUCCION DE LOSA EN 
AULA DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820128 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:67.0, 
meta_modificada:
67.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:7, 
direccion:Unname
d Road, 
Independencia, 
Xalapa-Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.95595503, 
lat:19.56662415}}

27-08-2018 28-09-2018 193,453.00             193,453.00               193,453.00             193,453.00             193,453.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/128, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER, 
monto:193453.8, 
importe_modifica
do:193453.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:67.0}}

{1565386/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565412 Proyecto de inversión 121525 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121525.0, 
modificado:121525.0}}

CONSTRUCCION DE 
ESCALINATAS EN LA 
PROLONGACION DE LA CALLE 
ARENAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820131 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:147.0, 
meta_modificada:
147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:Arenal 
66, Guadalupe 
Victoria, 91230 
Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.95871234, 
lat:19.55581697}}

02-07-2018 31-07-2018 121,525.00             121,525.00               121,525.00             121,525.00             121,525.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0131, 
contratista:PABLO 
GARCÍA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:121525.64, 
importe_modifica
do:121525.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:147.0}}

{1565412/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501565509 Proyecto de inversión 809202.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:809202.17, 
modificado:809202.17}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la calle 
Cosamaloapan y Veracruz entre 
Libramiento y calle San Andres 
CoL. Chapultepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020215 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1011.18, 
meta_modificada:
1011.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Veracruz 
300, Chapultepec, 
93603 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05634475, 
lat:20.07736618}}

25-08-2018 09-11-2018 809,202.17             809,202.17               809,202.17             809,202.17             809,202.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020215, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:809202.17, 
importe_modifica
do:809202.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1011.18}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567016 Proyecto de inversión 450133.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450133.6, 
modificado:450133.6}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
PREESCOLAR "KILOMETRO 
TREINTA Y NUEVE (EJIDO 
CUICHAPA)" CLAVE: 
30KJN2226D EN EL MUNICIPIO 
DE MOLOACAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110507 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.2327404, 
lat:17.93527504}}

19-09-2018 15-07-2019 450,133.60             450,133.60               450,133.60             450,133.60             450,133.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-D-
004/2018, 
contratista:RAMSO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:450133.6, 
importe_modifica
do:450133.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1567016/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567024 Proyecto de inversión 1880514.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1880514.14, 
modificado:1875659.15}}

REHABILITACION DEL HOSPITAL 
GENERAL ISABEL CARREON

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000054 N 0 0 457928 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4083.72, 
meta_modificada:
4083.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Constitu
ción 12, Camino 
Real, 94290 Boca 
del Río, Ver., 
México, lon:-
96.10747576, 
lat:19.10569611}}

14-10-2018 28-10-2018 1,875,659.15          1,875,659.15            1,875,659.15          1,875,659.15          1,875,659.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-060-AD-EXC, 
contratista:CENTR
AL DE INGENIERÍA 
Y DESARROLLO, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1880514.14
, 
importe_modifica
do:1880514.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4073.1}}

{1567024/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567321 Proyecto de inversión 384608.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384608.09, 
modificado:384608.09}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HUDRAULICO, EN TRAMOS 
AISLADOS DE LA AV. BELISARIO 
DOMINGUEZ, CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y AV. SOLEDAD Y 
BLVD. MANUEL AVILA 
CAMACHO DE LA COL. 
SOLEDAD E INDEPENDENCIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020227 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:571.79, 
meta_modificada:
571.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Manuel 
Ávila Camacho 
210, Villa 
Independencia, 
93610 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.05146313, 
lat:20.05828955}}

03-09-2018 14-11-2018 384,608.09             384,608.09               384,608.09             384,608.09             384,608.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020227, 
contratista:NELSO
N HERNANDEZ 
LOPEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:436968.23, 
importe_modifica
do:384608.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:571.79}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567367 Proyecto de inversión 1232860.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1232860.3, 
modificado:1232860.3}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE RIO SAN ANTONIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640201 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1120.0, 
meta_modificada:
1120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Rubén 
Darío, Teocelo, 
91615 Teocelo, 
Ver., México, lon:-
96.98197246, 
lat:19.38264196}}

03-10-2019 25-11-2019 1,232,860.30          1,232,860.30            1,232,860.30          1,232,860.30          1,232,860.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640201, 
contratista:JUAN 
JOSE JIMENEZ 
AVALOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1232860.3, 
importe_modifica
do:1232860.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1120.0}}

{1567367/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567379 Proyecto de inversión 703362.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:703362.6, 
modificado:703362.6}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE RIO CONSOLAPA 
ENTRE LA CALLE RIO 
PAPALOAPAN Y CALLE PRIVADA 
DE ZAPAITONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640202 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:676.0, 
meta_modificada:
676.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Río 
Consolapa, 91615 
Teocelo, Ver., 
México, lon:-
96.98236942, 
lat:19.38394753}}

03-10-2019 26-11-2019 703,362.60             703,362.60               703,362.60             703,362.60             703,362.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640202, 
contratista:JUAN 
JOSE JIMENEZ 
AVALOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:703362.6, 
importe_modifica
do:703362.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:676.0}}

{1567379/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER16160300741489 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Adolfo Ruiz Cortines, Clave 
30dtv0641k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0641K N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
467.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:33, 
direccion:-, lon:-
96.435833, 
lat:19.590833}}

18-07-2016 01-10-2016 1,250,000.00          1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00          1,250,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:467.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742826 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Enrique C. Rebsamen, 
Clave 30epr3066t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3066T N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
102.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

11-07-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               258,049.24             258,049.24             258,049.24             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:98.94}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742853 Proyecto de inversión 1538461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1538461.0, 
modificado:1538461.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Aquiles 
Cordoba Moran, Clave 
30epr3992i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3992I N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
223.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.96735, 
lat:19.146971}}

20-06-2016 01-09-2016 1,538,461.00          1,538,461.00            872,796.38             872,796.38             872,796.38             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.7}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743055 Proyecto de inversión 432692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432692.0, 
modificado:432692.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificio Y Obra Exterior En Jn 
Cri-Cri, Clave 30djn3061i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN3061I N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.357222, 
lat:18.448888}}

29-08-2016 01-11-2016 432,692.00             432,692.00               432,692.00             432,692.00             432,692.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:125.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400818630 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Tv-Sec Profr. 
Jaime Sanchez Marquez, Clave 
30dtv1575i

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1575I N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:49, 
direccion:-, lon:-
96.8, 
lat:19.956111}}

05-12-2016 01-04-2017 711,538.00             711,538.00               711,538.00             711,538.00             711,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER16160400818877 Proyecto de inversión 711537 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711537.0, 
modificado:711537.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Tv-Sec Sor Juana 
Ines De La Cruz, Clave 
30etv0225w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0225W N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:19.26722}}

15-11-2016 01-03-2017 711,537.00             711,537.00               711,537.00             711,537.00             711,537.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400819286 Proyecto de inversión 370855 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:370855.0, 
modificado:370855.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Adolfo Lopez Mateos, Clave 
30dtv0820w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0820W N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:28, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:18.647777}}

05-12-2016 01-05-2017 370,855.00             370,855.00               370,855.00             370,855.00             370,855.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200873544 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:125000.0, 
modificado:125000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Baño - 39098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

39098 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
APAZAPAN, 91646 
APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 16 DE S, lon:-
96.71935442, 
lat:19.32233316}}

02-10-2017 30-11-2017 125,000.00             125,000.00               125,000.00             125,000.00             125,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300170003-
AD, 
contratista:RODRI
GUEZ CALLEJAS 
JORGE ALBERTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
APAZAPAN, VER,, 
monto:125000.0, 
importe_modifica
do:125000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{982560/proyecto_PTerminado Validado 
avances

2018 5 VER17170300948644 Proyecto de inversión 749946.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:749946.31, 
modificado:749946.31}}

Construccion De Dos Aulas En 
Telebachillerato Tepaxapa - 
187075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

187075 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
TEPAXAPA 
KILÓMETRO 20   
800 PUEBLO 
TEPAXAPA, 94772 
TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA, 
lon:-97.18274236, 
lat:18.66077473}}

01-05-2017 01-08-2017 749,946.31             749,946.31               749,946.31             749,946.31             749,946.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70044, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:749946.31, 
importe_modifica
do:749946.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{1074897/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170300959157 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:989000.0}}

Infraestructura Municipal En 
Chiconamel, Veracruz De 
Ignacio De La Llave. // 
(Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Principal De La Localidad De 
Tancazahuela, Chiconamel, 
Ver.) - 5322337 - 3687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

56 Chiconamel Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJEC
UTORA

3687 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:0, 
direccion:(0+200; 
21.18051; -
98.434314) 
(0+000; 21.180647; 
-98.434363), lon:-
98.459513, 
lat:21.230556}}

01-01-2017 31-12-2017 989,000.00             989,000.00               989,000.00             989,000.00             989,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/CHI/2017300
560101-PRODERE, 
I.R.-016, 
contratista:JESSICA 
GUADALUPE VERA 
BAUTISTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHICONAMEL, 
monto:989000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1092921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170401048344 Proyecto de inversión 702637.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702637.31, 
modificado:702637.31}}

Construcción De Pavimento,  
Guarniciones Y Banquetas De 
Concreto Hidráulico Hecho En 
Obra De 15 Cm De Espesor  De 
Un F C=200 Kg/Cm2, En La Calle 
Antonio Quirasco  Entre La 
Avenida Los Ángeles Y Avenid

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

24-11-2017 11-07-2018 702,637.31             702,637.31               702,637.31             702,637.31             702,637.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1184468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050342 Proyecto de inversión 1442305 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442305.0, 
modificado:1442305.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Bach Constitucion 
De 1917,  Clave 30ebh0096j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0096J N 0 0 628 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1155.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

13-11-2017 01-02-2018 1,442,305.00          1,442,305.00            1,442,305.00          1,442,305.00          1,442,305.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1155.75}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050670 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Francisco 
González Bocanegra,  Clave 
30epr2372u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2372U N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
531.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.357222, 
lat:18.448888}}

11-09-2017 01-01-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            1,153,845.00          1,153,845.00          1,153,845.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:531.34}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050683 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Construccion De 1 Aula 
Didáctica, Obra Exterior Y 
Rehabilitacion De Edificio B En 
Prim Francisco I. Madero,  Clave 
30epr2476p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2476P N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
123.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
96.958055, 
lat:19.565833}}

04-09-2017 01-01-2018 355,769.00             355,769.00               355,769.00             355,769.00             355,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:123.96}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062621 Proyecto de inversión 1943220 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943220.0, 
modificado:1943220.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
San Juan Otontepec - 10881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10881 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
SAN JUAN 
OTONTEPEC, 
92204 SAN JUAN 
OTONTEPEC, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA,, 
lon:-97.92120155, 
lat:21.21388979}}

11-05-2018 15-08-2018 1,943,220.00          1,943,220.00            1,943,220.00          1,943,220.00          1,943,220.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1023, 
contratista:MARYE
N Y JUQUILA 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS S A S, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:1943220.0, 
importe_modifica
do:1943220.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:50.0}}

{1199532/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062652 Proyecto de inversión 270625.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:270625.18, 
modificado:270625.18}}

Rehabilitación De Calles - 11129 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11129 N 0 0 311 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6520.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:45, 
direccion:COLONIA 
EL MAGUEY, 92210 
EL MAGUEY, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES SE 
REHABILITARAN 
DIVERSAS CALLES, 
lon:-97.95807873, 
lat:21.34252855}}

01-08-2018 31-08-2018 270,625.18             270,625.18               270,625.18             270,625.18             270,625.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1051, 
contratista:MANTE
NIMIENTO 
INDUSTRIAL   E 
INMUEBLES 
DELAGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:270625.18, 
importe_modifica
do:270625.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6520.0}}

{1199563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062863 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construcción De Tres Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Chacalapa Municipio De 
Chinameca Veracruz - 4185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

4185 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
CHACALAPA, 
95995 
CHACALAPA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ENRIQUE C 
REBSAMEN Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CAL, lon:-
94.70312552, 
lat:18.07758404}}

12-04-2018 12-06-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590010-
FISMDF-2018/008, 
contratista:Teresa 
de Jesús Ramírez 
Tadeo, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1199774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062867 Proyecto de inversión 335000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:335000.0, 
modificado:335000.0}}

Revestimiento Del Camino Saca 
Cosecha En La Localidad De 
Rancho Nuevo A Predio La 
Virgen Tramos Aislados - 3986

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

3986 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RANCHO 
NUEVO 0+000 - 
PREDIO LA VIRGEN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
860 RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
95980 RANCHO 
NUEVO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE , 
lon:-94.80461777, 
lat:18.04910383}}

16-04-2018 11-06-2018 335,000.00             335,000.00               335,000.00             335,000.00             335,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590008-
FISMDF-2018/014, 
contratista:EDIFIC
ADORA ESRO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:335000.0, 
importe_modifica
do:335000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:860.0}}

{1199778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063084 Proyecto de inversión 652852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652852.12, 
modificado:652852.12}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17623 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
RINCÓN DEL HIGO 
RANCHERIA 
ZAPUPAL, 92259 
ZAPUPAL, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE LLEGA 
POR EL CAMINO 
QUE CONDUCE A 
LA , lon:-
97.89323551, 
lat:21.36585649}}

15-06-2018 01-07-2018 652,852.12             652,852.12               652,852.12             652,852.12             652,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
7, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:652852.12, 
importe_modifica
do:652852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1199995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063141 Proyecto de inversión 348965.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348965.44, 
modificado:348965.0}}

33903 Servicios Integrales - 
12388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12388 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

02-04-2018 31-12-2018 348,965.00             348,965.00               348,965.00             348,965.00             348,965.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MCV-
FISM/2018300360
030, 
contratista:INGRO
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:348965.0, 
importe_modifica
do:348965.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063145 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion Del Camino En 
Tramos Aislados En El Tramo 
Las Coles Rincon De 
Chapultepec - 12232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12232 N 0 0 141 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:4, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON DE 
CHAPULTEPEC - 
LAS COLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
000 LAS COLES, 
91377 LAS COLES, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE L, lon:-
96.95896562, 
lat:19.7025831}}

26-03-2018 30-04-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
022/20183003600
07, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063148 Proyecto de inversión 950000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 
modificado:950000.0}}

Rehabilitacion Del Camino En 
Tramos Aislados Rodantes De 
Concreto En El Tramo 
Coacoatzintla Pueblo Viejo - 
11936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

11936 N 0 0 314 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
COACOATZINTLA - 
PUEBLO VIEJO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
000 PUEBLO VIEJO, 
91375 PUEBLO 
VIEJO, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE , lon:-
96.96724237, 
lat:19.67295375}}

30-03-2018 28-09-2018 950,000.00             950,000.00               950,000.00             950,000.00             950,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0005, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:950000.0, 
importe_modifica
do:950000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200059/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063156 Proyecto de inversión 392217.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392217.09, 
modificado:392217.09}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Libertad Entre Calle Fundo 
Legal Y Calle Dos De Abril - 9625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

9625 N 0 0 5005 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
361.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE FUNDO 
LEGAL, CALLE V, 
lon:-97.879104, 
lat:21.32363348}}

16-05-2018 01-07-2018 392,217.09             392,217.09               392,217.09             392,217.09             392,217.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
4, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:392119.36, 
importe_modifica
do:392119.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:361.0}}

{1200067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063290 Proyecto de inversión 999999.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999999.76, 
modificado:1000000.0}}

33902 Proyectos Para 
Prestacion De Servicios - 14257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

14257 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.148803, 
lat:19.351586}}

01-01-2018 31-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54873, 
contratista:, 
convocante:Munici
pio de 
Ayahualulco, Ver., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1200201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063349 Proyecto de inversión 698474.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698474.51, 
modificado:698474.51}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De Francisco Villa Nuevo 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesús Carranza Ver - 7679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

7679 N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1930.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO EJIDO 
FRANCISCO VILLA 
NUEVO, 96977 
FRANCISCO VILLA 
NUEVO, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBR, lon:-
94.81311684, 
lat:17.26156219}}

23-04-2018 01-06-2018 698,474.51             698,474.51               698,474.51             698,474.51             698,474.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910101, 
contratista:ALFRED
O MAERTINEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:698474.51, 
importe_modifica
do:698474.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1930.9}}

{1200260/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063813 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Cinco De Mayo Entre Mariano 
Otero Y Calle Dos En La Colonia 
Loma Linda - 16861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16861 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA LOMA 
LINDA, 93998 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
OTERO Y CALLE 
DOS, SE 
ENCUENTRA 
UBICADO E, lon:-
98.18862153, 
lat:22.05814124}}

01-03-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230014, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063822 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Construccion De Aula Para 
Laboratorio En Centro De 
Bachillerato Tecnologico En 
Panuco Ver - 17334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17334 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
93994 PÁNUCO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
SOBRE LA 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA EN, 
lon:-98.17904535, 
lat:22.05399277}}

01-03-2018 31-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2013301230046, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200733/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063826 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Ampliacion De La Red De Agua 
Potable En La Localidad De 
Nuevo Michoacan La 
Michoacana - 16670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16670 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
LA MICHOACANA, 
NUEVO 
MICHOACÁN (LA 
MICHOACANA), 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CERCA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
TLAX, lon:-
98.26086295, 
lat:22.35323868}}

01-03-2018 31-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230009, 
contratista:JORGE 
ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200737/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063829 Proyecto de inversión 4680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4680000.0, 
modificado:4680000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Colonia 
Perseverancia En La Localidad 
De Tamos - 16531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16531 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
TAMOS, 92018 
TAMOS, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA MU, 
lon:-98.00077791, 
lat:22.22351004}}

01-03-2018 31-12-2018 4,680,000.00          4,680,000.00            4,680,000.00          4,680,000.00          4,680,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISM-
2018301230003, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:4680000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:60.0}}

{1200740/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063830 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

Ampliacion De Red De Agua 
Potable En La Calle Ferrocarril 
Norte En La Localidad De 
Tamos - 16584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16584 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:CALLE 
FERROCARRIL 
NORTE PUEBLO 
TAMOS, 92018 
TAMOS, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL 
NORTE DEL 
MUNICIPIO DE 
PÁNUCO VER. E, 
lon:-98.00146456, 
lat:22.22354977}}

01-03-2018 31-12-2018 130,000.00             130,000.00               130,000.00             130,000.00             130,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230006, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:130000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063831 Proyecto de inversión 403889.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:403889.22, 
modificado:403889.63}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Juan Enrique Pestalozzi En La 
Localidad De Tampuche - 17642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17642 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
TAMPUCHE, 00000 
TAMPUCHE, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE TAMPUCHE AL 
MARGEN 
DERECHO DEL RIO 
PANUCO, lon:-
98.15873493, 
lat:22.06856279}}

01-03-2018 31-12-2018 403,889.63             403,889.63               403,889.63             403,889.63             403,889.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230054, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALE 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:403889.63, 
importe_modifica
do:403889.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063972 Proyecto de inversión 2579605.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2579605.26, 
modificado:2579605.26}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles En La Localidad Antonio J 
Bermudez - 17516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17516 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:251, 
direccion:PUEBLO 
ANTONIO J. 
BERMÚDEZ, 92015 
ANTONIO J. 
BERMÚDEZ, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE ANTONIO J. 
BERMUDEZ SOBRE 
LA, lon:-
98.15773647, 
lat:22.15200815}}

05-03-2018 05-06-2018 2,579,605.26          2,579,605.26            2,579,605.26          2,579,605.26          2,579,605.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230049, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2579605.26
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20000.0}}

{1200883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064154 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:549096.92}}

Rehabilitación De Red Eléctrica 
En Las Calles Manuel Gómez 
Pedraza, Miguel Barragán, 
Ignacio Comonfort, Pascual 
Ortiz Rubio E Ignacio López 
Rayon De La Colonia Morelos, 
En La Cabecera Municipal-
12153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12153 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLES 
DE LA COLONIA 
MORELOS 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 91270 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS, lon:-
97.25198377, 
lat:19.55079039}}

01-10-2018 01-12-2018 549,096.92             549,096.92               549,096.92             549,096.92             549,096.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
103, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO S.A 
DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:549096.92, 
importe_modifica
do:549096.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1201065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064216 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Construccion De Piso Firme En 
Rancheria San Isidro El Hular- 
14871

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

14871 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:50, 
direccion:RANCHE
RIA SAN ISIDRO EL 
HULAR, 00000 SAN 
ISIDRO EL HULAR, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
REALIZARAN PISOS 
EN VARIAS 
COMUNIDADES, 
lon:-97.05397686, 
lat:20.31871852}}

01-05-2018 01-10-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0027/OP-029, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA 
LA FE S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3100.0}}

{1201127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064337 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construccion De Aula En 
Telebachillerato - 11553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11553 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA, 94100 
TENEJAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
TENEJAPA Y CALLE 
PRINCIPAL 
TENEJAPA, CALLE 
PRI, lon:-
96.9985154, 
lat:19.12792424}}

24-05-2018 28-06-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
1/FISM, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO,VER., 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064340 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construcción De Aula En 
Escuela Telesecundaria 
Quetzalcoalt - 11571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11571 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:28, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBRE 
PUEBLO 
CHALCHITEPEC, 
94116 TEPAMPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
EL DIAMANTE Y 
CALLE PRINCIPAL 
EL D, lon:-
97.0222885, 
lat:19.14100054}}

02-05-2018 15-06-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
3/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201251/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064352 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construcción De Aula En 
Escuela Primaria Emiliano 
Zapata - 11618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11618 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLAMATOCA, 
94110 ALTA LUZ, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
ALTA LUZ, ES 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA UB, 
lon:-96.94890345, 
lat:19.08498397}}

24-05-2018 11-07-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
5/FISM, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064476 Proyecto de inversión 146263.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:146263.59, 
modificado:146263.59}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Callejon 
Canero Entre Recta Final Y Calle 
Lazaro Cardenas En La Colonia 
Tres De Enero - 7644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

7644 N 0 0 720 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N CALLEJÓN 
CAÑERO CIUDAD 
LERDO DE TEJADA 
CENTRO, 95280 
LERDO DE TEJADA, 
LERDO DE TEJADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RECTA 
FINAL, lon:-
95.51260205, 
lat:18.62647153}}

15-03-2018 28-12-2018 146,263.59             146,263.59               146,263.59             146,263.59             146,263.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
001, 
contratista:PROYE
CTOS, 
SUPERVISIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
DIOMA SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:146263.59, 
importe_modifica
do:146263.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.0}}

{1201387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064488 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Rehabilitación Del Puente En 
Calle Principal - 6888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

6888 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:12, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
RANCHERIA 
BEZUAPAN, 95805 
BEZUAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
PRIMER, lon:-
95.15621559, 
lat:18.40867051}}

19-03-2018 01-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
87, 
contratista:PEDRO 
SALEN ACUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:869600.08, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.9}}

{1201399/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064590 Proyecto de inversión 134800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134800.0, 
modificado:134800.0}}

Rehabilitación Del Camino 
Rural Adalberto Tejeda Fundo 
Legal Tramo El Povenir 
Entronque Las Piñas - 10585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

10585 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:20, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
PORVENIR - LA 
PIÑAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 0 
INTERIOR SN 
RANCHERIA EL 
PORVENIR, 93816 
EL PORVENIR, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACI, lon:-
96.83647133, 
lat:20.02886705}}

25-05-2018 28-09-2018 134,800.00             134,800.00               134,800.00             134,800.00             134,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140009-
DOP017, 
contratista:C. 
FELIX BONILLA 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:134800.0, 
importe_modifica
do:134800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101065018 Proyecto de inversión 687492.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:687492.44, 
modificado:687492.44}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto Armado - 
6206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TOMATLAN 
VER

6206 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TRES BARRIO 
TOMATLAN, 94170 
TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA TRES Y 
CALLE CUATRO, 
AVENIDA UNO SE 
ENCUENTRA SOB, 
lon:-97.01075008, 
lat:19.03230652}}

16-05-2018 01-07-2018 687,492.44             687,492.44               687,492.44             687,492.44             687,492.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0002/18/IR, 
contratista:Cruz 
Chacon Flores, 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:687492.44, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065977 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:449044.71}}

Rehabilitación Plaza Publica La 
Y Griega

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050211 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:256, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.34139, 
lat:21.76}}

06-07-2018 01-09-2018 449,044.71             449,044.71               449,044.71             449,044.71             449,044.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050211, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:449044.71, 
importe_modifica
do:449044.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065991 Proyecto de inversión 411082.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:411082.27, 
modificado:410925.24}}

Rehabilitación Con 
Revestimiento Del Camino El 
Higo - El Palmar

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050214 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:29, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.483333, 
lat:21.834166}}

09-11-2018 01-12-2018 410,925.24             410,925.24               410,925.24             410,925.24             410,925.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050214, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:410925.24, 
importe_modifica
do:410925.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202909/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066277 Proyecto de inversión 918850.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:918850.22, 
modificado:918850.22}}

Construccion De Domo En La 
Localidad Plan De Limon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 364 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:78, 
direccion:LOCALID
AD DE PLAN DE 
LIMON, lon:-
97.206388, 
lat:20.2575}}

01-03-2018 01-04-2018 918,850.22             918,850.22               918,850.22             918,850.22             918,850.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240026, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918850.22, 
importe_modifica
do:918850.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1203213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066283 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Construccion De Vivero Para 
Produccion Planta De Cafe 
Diversas Localidades Del 
Municipio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:0, 
direccion:TEZONA
PA, VER., lon:-
96.687534, 
lat:18.606807}}

12-02-2018 01-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
41897, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1203219/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066316 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Bacheo En Las Diferentes Calles 
De La Ciudad De Xalapa, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:XALAPA, 
VER., lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4480.0}}

{1203253/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066444 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1588257.43}}

Construcción Con Pavimento 
Hidráulico En Calle Sebastián 
Lerdo De Tejada, Entre Calle 
Mariano Matamoros Y Calle 
Mariano Matamoros, Col. 
Insurgentes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1479.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA, ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, 
COL. 
INSURGENTES, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 1,588,257.43          1,588,257.43            1,588,257.43          1,588,257.43          1,588,257.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-120/18-IR, 
contratista:ARREN
DADORA 
EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
GARRIDO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1270605.94
, 
importe_modifica
do:1588257.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1479.81}}

{1203385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067371 Proyecto de inversión 429200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:429200.0, 
modificado:486332.81}}

Rehabilitación Y 
Mantenimiento De Campo De 
Futbol El Palomar, Colonia El 
Palomar

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Veracruz

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:colonia 
El Palomar, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 486,332.81             486,332.81               486,332.81             486,332.81             486,332.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440216, 
contratista:APRO Y 
CS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:421140.09, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068270 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitacion Del Parque 
Moyoapan En Calle Venustiano 
Carranza Esquina Con Calle 
Josefa Ortiz De Dominguez.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 2073 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3224.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:24, 
direccion:EN 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
ESQUINA CON 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ., lon:-
97.046111, 
lat:18.916944}}

07-05-2018 01-11-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850219, 
contratista:MAUR
O HUMBERTO 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:3303921.44
, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3224.57}}

{1205394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068376 Proyecto de inversión 752433 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:752433.0, 
modificado:383141.5}}

Construccion De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Principal 
De La Comunidad De La 
Comunidad De  Constitución, 
Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:13, 
direccion:-, lon:-
97.647222, 
lat:20.569722}}

24-04-2018 383,141.50             383,141.50               383,141.50             383,141.50             383,141.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
236, 
contratista:ERICK 
GALICIA MELO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:383141.5, 
importe_modifica
do:383141.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1205504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068578 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:21, modalidad:S, 
prog_pres:248, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Construcción Del Pabellón Del 
Arte Popular Y Centro Cultural, 
Ubicado En El Barrio Primero 
De La Cabecera Municipal Del 
Municipio De Cosoleacaque, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de 
Cosoleacaque

4 N 0 0 22454 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:0, 
direccion:Calle 
Jesús Reyes 
Heroles, Barrio 
primero de 
Cosoleacaque, lon:-
94.635694, 
lat:17.998595}}

26-02-2018 01-11-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-006, 
contratista:INGS & 
JUGLAND, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:6000000.0, 
importe_modifica
do:6000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205722/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069017 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:357014.09}}

Rehabilitación De Palapa Y 
Tanque Elevado De Agua En 
Bachiller Conalep 58, Colonia El 
Tesoro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AV. 
UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 
KM. 9.5, EL 
TESORO., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 357,014.09             357,014.09               357,014.09             357,014.09             357,014.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
032/18, 
contratista:INGENI
EROS DEL GOLFO 
PACIFICO, S.A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:277806.01, 
importe_modifica
do:277806.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073435 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:309291.59}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Pensamiento Juarista, Colonia 
Esperanza Azcon.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
GLORIA CORRALES 
ENTRE CALLE 
GIRASOL Y CALLE 
BUGAMBILIAS, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 309,291.59             309,291.59               309,291.59             309,291.59             309,291.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
035/18, 
contratista:ELASTO
MEROS Y 
MAQUINADOS 
CENTURIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:309292.37, 
importe_modifica
do:309292.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073453 Proyecto de inversión 811400.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:811400.72, 
modificado:811400.72}}

Rehabilitacion De Calles En 
Calentadores Ii

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:24, 
direccion:CALENTA
DORES II, lon:-
98.091944, 
lat:22.175277}}

15-03-2018 01-12-2018 811,400.72             811,400.72               811,400.72             811,400.72             811,400.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230519, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:811400.72, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073470 Proyecto de inversión 501325.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501325.61, 
modificado:501325.61}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles En La Localidad De 
Mahuaves

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:81, 
direccion:MAHUA
VES, lon:-
98.17806, 
lat:22.10861}}

15-03-2018 01-12-2018 501,325.61             501,325.61               501,325.61             501,325.61             501,325.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230520, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:501325.61, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073527 Proyecto de inversión 643616.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:643616.84, 
modificado:643616.84}}

Rehabilitacion De Caminos 
Rural (Tramos Aislados) En 
Cementerio- Las Flores Ii En La 
Localidad De Las Flores

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:68, 
direccion:LAS 
FLORES, lon:-
98.188333, 
lat:22.396388}}

15-03-2018 01-12-2018 643,616.84             643,616.84               643,616.84             643,616.84             643,616.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230529, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:643616.84, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073529 Proyecto de inversión 3200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3200000.0, 
modificado:3200000.0}}

Rehabilitacion De Caminos 
Rural (Tramos Aislados) De La 
Trinidad- Santa Belen

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:472, 
direccion:SANTA 
BELEN, lon:-
98.265, 
lat:21.8725}}

15-03-2018 01-12-2018 3,200,000.00          3,200,000.00            3,200,000.00          3,200,000.00          3,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FORTAMUN-
2018301230530, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3200000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073872 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Construccion De Oficinas Y 
Techado En El Palacio 
Municipal De Paso Del Macho 
Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250234, 
contratista:VICTOR 
HUGO RAMIREZ 
VIDAL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073985 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Alcantarilla En 
La Localidad De Mata Chivato

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:37, 
direccion:-, lon:-
96.55083, 
lat:18.92083}}

19-02-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250243, 
contratista:ING.VI
CTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211261/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101074206 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:405257.46}}

Rehabilitacion De Jardines En 
Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Naolinco, Ver.

202000000000 N 0 0 9233 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:varias 
calles de la 
cabecera 
municipal, lon:-
96.873611, 
lat:19.655833}}

03-04-2018 01-05-2018 405,257.46             405,257.46               405,257.46             405,257.46             405,257.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-002/2018-30-
112-0119, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:405257.46, 
importe_modifica
do:405257.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1211530/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074282 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:498600.45}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Cecytev Del 
Fraccionamiento Lagos De 
Puente Moreno Del Municipio 
De Medellin De Bravo, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:Blv. Los 
Lagos N°3. Fracc. 
Lagos de Puente 
Moreno C.P. 94272 
Mpio. Medellin de 
Bravo, lon:-
96.1658842, 
lat:19.1001556}}

05-04-2018 01-06-2018 498,600.45             498,600.45               498,600.45             498,600.45             498,600.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
002/2018, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:498600.45, 
importe_modifica
do:498600.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074833 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:75329.87}}

Consumo De Energia Electrica 
(Hasta El 20 De Lo Facturado 
Por La C.F.E.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

18-02-2018 75,329.87               75,329.87                 75,329.87               75,329.87               75,329.87               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074842 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:155171.78}}

Reparacion Y Mantenimiento 
De Vehiculos De Seguridad 
Publica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

19-02-2018 155,171.78             155,171.78               155,171.78             155,171.78             155,171.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076544 Proyecto de inversión 819000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:819000.0, 
modificado:1278331.6}}

Manejo De Residuos Sólidos, 
Servicios

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE AMATLAN 
DE LOS REYES 
VER., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

15-01-2018 01-12-2018 1,278,331.60          1,278,331.60            1,278,331.60          1,278,331.60          1,278,331.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
60441, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:1278331.6, 
importe_modifica
do:1278331.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076590 Proyecto de inversión 1729898 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1729898.0, 
modificado:742643.31}}

Pago De Combustible A 
Vehículo De Seguridad Pública

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

02-01-2018 01-12-2018 742,643.31             742,643.31               742,643.31             742,643.31             742,643.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076749 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Camino Principal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
PRINCIPAL 
ENTRADA 
XALTEPEC, lon:-
97.056111, 
lat:18.517777}}

01-05-2018 01-08-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FORTAFIN:2018 / 
OP /0301, 
contratista:PROM
OTORA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓ
N DE GRANDES 
PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1000.0}}

{1214387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076866 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Becas 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AYUNTA
MIENTO DE 
AMATLAN DE LOS 
REYES VERACRUZ, 
lon:-96.914722, 
lat:18.85}}

01-06-2018 01-08-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1000.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076950 Proyecto de inversión 715236 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:715236.0, 
modificado:815236.0}}

Rehabilitación De Calle Miguel 
Alemáncon Pavimento De 
Concreto Hidráulicoentre Calle 
16 De Septiembre Y Derecho 
Devía De Ffcc, En La Loc. De 
Potrero Viejo Delmunicipio De 
Amatlán De Los Reyes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:LOCALID
AD DE PÓTRERO 
VIEJO, lon:-
96.841666, 
lat:18.878333}}

01-08-2018 01-10-2018 815,236.00             815,236.00               815,236.00             815,236.00             815,236.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140226, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:815236.0, 
importe_modifica
do:815236.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1214715/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101077015 Proyecto de inversión 345000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:345000.0, 
modificado:275000.0}}

Adquisición De Terreno 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:19, 
direccion:COMUNI
DAD SAN RAFAEL 
RIO SECO 
MUNICIPIO DE 
AMATLAN, PREDIO 
QUE SE ADQUIERE 
PARA VIALIDAD EN 
LA COMUNIDAD, 
lon:-96.880277, 
lat:18.875833}}

07-05-2018 01-07-2018 275,000.00             275,000.00               275,000.00             275,000.00             275,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077022 Proyecto de inversión 579235.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:579235.09, 
modificado:579235.09}}

Construcción De Domo En 
Escuela Primaria Unión Y 
Progreso Clave 30epr0224y En 
La Loc. Manuel León (San José 
De Gracia), Municipio De 
Amatlán De Los Reyes, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:10, 
direccion:ESCUELA 
PRIMARIA UNIÓN 
Y PROGRESO 
CLAVE 
30EPR0224Y EN LA 
LOC. MANUEL 
LEÓN (SAN JOSÉ 
DE GRACIA), 
MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., lon:-
96.870555, 
lat:18.852777}}

29-03-2018 01-10-2018 579,235.09             579,235.09               579,235.09             579,235.09             579,235.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40054, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:579235.09, 
importe_modifica
do:579235.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214790/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17180101077557 Proyecto de inversión 204994.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204994.76, 
modificado:204994.76}}

Rehab. De Vialidad Existente A 
Base De Bacheo Superficial Y 
Profundo Con Carpeta Asfal. En 
La Calle Lazaro C. Entre Fray A. 
De Olmos Y Nuevo Leon En La 
Col. Linda Vista (Acceso 
Secundario)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
461.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:ACCESO 
SECUNDARIO 
CADENAMIENTO 0 
MAS 000 AL 0 MAS 
065.50 EN LA COL. 
LINDA VISTA, lon:-
97.835, 
lat:22.205277}}

02-01-2018 01-03-2018 204,994.76             204,994.76               204,994.76             204,994.76             204,994.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:461.0}}

{1215414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077707 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Rehabilitación De Parque 
Municipal Profr. Raúl Silva 
Cervantes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Comapa, Ver.

2020000000000 N 0 0 4832 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:Parque 
Municipal Profr. 
Raúl Silva 
Cervantes, lon:-
96.885555, 
lat:19.165}}

07-03-2018 01-06-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043011
3, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
COMAPA,VER, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077985 Proyecto de inversión 20000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20000.0, 
modificado:20000.0}}

Adquisición De Radios Y 
Mantenimiento

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:COACOA
TZINTLA,VER., lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

15-01-2018 01-12-2018 20,000.00               20,000.00                 20,000.00               20,000.00               20,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078041 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

Rehabilitación De Alumbrado 
Publico En La Cabecera 
Municipal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 6382 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CABECER
A MUNICIPAL, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

01-03-2018 01-05-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
MCV-2018-30-036-
0103, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215962/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078931 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Construccion De Techumbre Y 
Obras Auxiliares En La Escuela 
Telesecundaria Francisco I. 
Madero Con Clave: 
30dtv1247p, En El Ejido El 
Tunel, Municipio De Ixhuatlan 
Del Sureste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

3390000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:54, 
direccion:-, lon:-
94.339166, 
lat:18.021666}}

26-04-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078979 Proyecto de inversión 3328375.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3328375.46, 
modificado:3328375.46}}

Rehabilitacion Del Parque 
Municipal Jose Maria Morelos Y 
Pavon Ubicado En La Calle 
Miguel Hidalgo De La Colonia 
Centro, Del Municipio De 
Ixhuatlan Del Sureste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2775.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 3,328,375.46          3,328,375.46            3,328,375.46          3,328,375.46          3,328,375.46          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2775.14}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080307 Proyecto de inversión 406137.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:406137.32, 
modificado:506706.78}}

Construcción De Letrero 
Decorativo Martínez De La 
Torre En El Malecón, Col. 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:MALECÓ
N ESQUINA CON 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, COL. 
CENTRO., lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

15-07-2018 15-08-2018 506,706.78             506,706.78               506,706.78             506,706.78             506,706.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020201, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:405365.42, 
importe_modifica
do:405365.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080319 Proyecto de inversión 117918.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:117918.55, 
modificado:117666.35}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Hidráulico En 
Tramos Aislados De La Calles 2 
De Octubre Entre Calles Lucio 
Blanco Y Jose Maria Fierro, Col. 
Ejidal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
178.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:CALLES 2 
DE OCTUBRE 
ENTRE CALLES 
LUCIO BLANCO Y 
JOSE MARIA 
FIERRO, COL. 
EJIDAL, lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

18-04-2018 01-05-2018 117,666.35             117,666.35               117,666.35             117,666.35             117,666.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020210, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:117666.35, 
importe_modifica
do:117666.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:178.9}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101080434 Proyecto de inversión 363087.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:363087.79, 
modificado:362936.49}}

Rehabilitación De Pavimento 
De Concreto Hidráulico En 
Tramos Aislados De La Col. 
Alejandro Peña Y Col. Sarh

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
529.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:VARIAS 
CALLES DE LA COL. 
ALEJANDRO PEÑA 
Y COL. SARH, lon:-
97.051388, 
lat:20.056666}}

20-04-2018 01-06-2018 362,936.49             362,936.49               362,936.49             362,936.49             362,936.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020228, 
contratista:RUDSA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:362936.61, 
importe_modifica
do:362936.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:529.77}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118608 Proyecto de inversión 666063.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.1, 
modificado:666063.1}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100625 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
119.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACUAYUCAN, 
94810 
ACUAYUCAN, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 
ACUAYUCAN 
ENTRE LA ESCUELA 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA Y LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.11257216, 
lat:18.54977958}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.10             666,063.10               666,063.10             666,063.10             666,063.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:119.95}}

{1256990/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118620 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96464 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MOYOAPAN, 
94810 
MOYOAPAN, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA, lon:-
97.09781121, 
lat:18.56129172}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.141, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118717 Proyecto de inversión 259763.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259763.86, 
modificado:259763.86}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116246 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3165.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
COYOL - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO EL 
COYOL, 94200 EL 
COYOL, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
COYOL AL 
NORESTE A 
TERRENOS D, lon:-
96.6972662, 
lat:19.17314936}}

15-05-2018 15-09-2018 259,763.86             259,763.86               259,763.86             259,763.86             259,763.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218_2, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3165.15}}

{1257099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118832 Proyecto de inversión 278699.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278699.75, 
modificado:278699.75}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100710 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3214.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
PACÍFICO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA EL 
PACIFICO, 93195 
EL PACÍFICO, 
ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
PACIFICO A TERRE, 
lon:-97.58138192, 
lat:20.28176752}}

15-05-2018 15-09-2018 278,699.75             278,699.75               278,699.75             278,699.75             278,699.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3214.53}}

{1257214/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118854 Proyecto de inversión 127021.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127021.65, 
modificado:127021.65}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94765 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
PUEBLO RINCÓN 
PINTOR, 94167 
RINCÓN PINTOR, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
SECUNDARIA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA ENTRANDO 
POR LA CALLE 
PRINCIPAL DEL 
PUEBLO DE 
RINCON PINTOR A 
LA SEGUNDA 
CALLE A LA 
IZQUIERDA FRENT, 
lon:-97.05907581, 
lat:18.99647678}}

23-04-2018 21-07-2018 127,021.65             127,021.65               127,021.65             127,021.65             127,021.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.5, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1257236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118888 Proyecto de inversión 114544.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114544.84, 
modificado:114544.84}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97886 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
COYOL, 92210 EL 
COYOL, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE L, 
lon:-97.96212605, 
lat:21.35905743}}

17-04-2018 15-07-2018 114,544.84             114,544.84               114,544.84             114,544.84             114,544.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.170, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:114544.84}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:23.0}}

{1257270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118896 Proyecto de inversión 208951.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:208951.5, 
modificado:208951.5}}

Rehabilitación De Calles - 87870 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

87870 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
CANOAS, 92216 
CANOAS, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE LAS 
CALLES NON 
TIENEN NOMBRE 
SE REHABILITARAN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
C, lon:-
97.98732463, 
lat:21.40888279}}

15-08-2018 14-09-2018 208,951.50             208,951.50               208,951.50             208,951.50             208,951.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1053, 
contratista:C. 
ANGEL EDREY 
ESPINOZA PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:208951.5, 
importe_modifica
do:208951.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5200.0}}

{1257278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118901 Proyecto de inversión 321189 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321189.0, 
modificado:321189.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109602 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
68.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA PORFIRIO 
DIAZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE PORFIRIO 
DIAZ ENTRE LA 
CALLE PRIVAD, lon:-
97.59810477, 
lat:20.20789143}}

23-04-2018 21-07-2018 321,189.00             321,189.00               321,189.00             321,189.00             321,189.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.32, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:68.99}}

{1257283/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119045 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87946 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:68, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
MIRADOR, 94990 
EL MIRADOR, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO AL 
NORTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.40463349, 
lat:18.84695127}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.17, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119057 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90139 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:84, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PASO DE 
LOS CARROS, 
94990 PASO DE 
LOS CARROS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CORDOBA-BOCA 
DEL RIO Y VEREDA 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL NORESTE 
DE LA ESCUELA 
IGLESIA Y CAMPO 
DEPOR, lon:-
96.34785214, 
lat:18.82122089}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.59, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119063 Proyecto de inversión 149399.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149399.88, 
modificado:149399.88}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90337 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:103, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO SAN 
ANTONIO, 94990 
SAN ANTONIO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
VEREDA 
CONOCIDO Y , 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DEL 
PUENTE 
PEATONAL QUE 
ESTA SOBRE LA 
CARRETERA 150D 
BOCA DEL RIO-
VERACRU, lon:-
96.43868164, 
lat:18.78436565}}

17-04-2018 15-07-2018 149,399.88             149,399.88               149,399.88             149,399.88             149,399.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.66, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:149399.88}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1257445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119071 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90624 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:114, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHO SANTA 
LUCÍA, 94993 
SANTA LUCÍA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL NORTE 
DE LA LOCALIDAD 
DE MATA ESPINO 
APROXIMADAMEN
TE A 2 
KILOMETROS, lon:-
96.32201361, 
lat:18.88248387}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.70, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24899.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1257453/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119080 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90246 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:126, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
VIRGEN, 94990 LA 
VIRGEN, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA AL 
NORO-OESTE DE 
LA GASOLINERA 
SANTA TERESA 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO, lon:-
96.36475462, 
lat:18.82127395}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.62, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1257462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119091 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87962 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:139, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
MORALITO, 94990 
EL MORALITO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
CARRETERA 
CORDOBA-BOCA 
DEL RIO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 10 
METROS DE UNA 
DE LAS ESCUELAS 
Y AL OESTE DE L, 
lon:-96.40375083, 
lat:18.79893094}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.18, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119133 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88099 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:215, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
CAPILLITA, 94990 
LA CAPILLITA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 1.2 
KILOMETROS AL 
NORO-OESTE DE 
LA CABECERA, lon:-
96.40679431, 
l }}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.25, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119141 Proyecto de inversión 150993.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150993.75, 
modificado:150993.75}}

Rehabilitacion De Techado 
Firme En Vivienda Con Un Area 
A Cubrir - 129077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

129077 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
5 COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
94922 CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 3 Y 
AVENIDA 3 BIS, 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 5 
HASTA LLEGAR A 
LA ESQUINA CON 
CALLE 9 SE 
ENCUENTRA LA 
ENTRADA DE LA 
ANTORCHA 
CAMPES, lon:-
96.86337797, 
lat:18.76872132}}

02-07-2018 03-08-2018 150,993.75             150,993.75               150,993.75             150,993.75             150,993.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0023, 
contratista:ING. 
JESUS ALBERTO 
ROMERO 
MORENO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:150993.75, 
importe_modifica
do:150993.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1257523/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119157 Proyecto de inversión 371764.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371764.92, 
modificado:371764.92}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De El Ejido La Laja - 
125095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

125095 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:7, 
direccion:AVENIDA 
1 EJIDO EJIDO LA 
LAJA, 94929 EJIDO 
LA LAJA, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
OMEALCA-
CUICHAPA Y , 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
OMEALCA, lon:-
96.78770929, 
lat:18.75558112}}

02-04-2018 15-05-2018 371,764.92             371,764.92               371,764.92             371,764.92             371,764.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0003, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO D 
CUICHPA, VER, 
monto:371764.92, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1257539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119176 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90663 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
BARRANCA, 92173 
LA BARRANCA, 
CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA 
APROXIMADAMEN
TE A 200 , lon:-
98.36010684, 
lat:21.21639844}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.20, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.99}}

{1257558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119177 Proyecto de inversión 1450217 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450217.0, 
modificado:1450217.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90532 N 0 0 566 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
311.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
NAPOLEÓN 
ORDUÑA PUEBLO 
CHAPOPOTE 
CHICO 
(TLALCHINOLAPA), 
92170 CHAPOPOTE 
CHICO 
(TLACHINOLAPA), 
CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FABIÁN 
HERNÁNDEZ Y 
CALLE HIGINIO 
MENDOZA, CALLE 
ING. MARIANO 
PENSADO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE L, 
lon:-98.25030245, 
lat:21.13629264}}

23-04-2018 21-07-2018 1,450,217.00          1,450,217.00            1,450,217.00          1,450,217.00          1,450,217.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.21, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:311.49}}

{1257559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119181 Proyecto de inversión 389320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:389320.0, 
modificado:389320.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90741 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA LAJA, 92182 LA 
LAJA, CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
150 METROS DE LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
98.33250279, 
lat:21.1977878}}

23-04-2018 21-07-2018 389,320.00             389,320.00               389,320.00             389,320.00             389,320.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.23, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.62}}

{1257563/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119204 Proyecto de inversión 288517.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288517.93, 
modificado:288517.93}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100547 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3273.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SABANAS DE 
XALOSTOC - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
SABANAS DE 
JALOSTOC, 93062 
SABANAS DE 
XALOSTOC, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.53633552, 
lat:20.22685446}}

15-05-2018 15-09-2018 288,517.93             288,517.93               288,517.93             288,517.93             288,517.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_1, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3273.69}}

{1257586/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119225 Proyecto de inversión 54782.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54782.32, 
modificado:54782.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98395 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
RANCHERIA 
GUADALUPE, 
93147 COLONIA 
GUADALUPE, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE 
CONSTITUCIÓN, 
CALLE 
REVOLUCIÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VERACRUZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES INS, 
lon:-97.62314864, 
lat:20.34271851}}

17-04-2018 15-07-2018 54,782.32               54,782.32                 54,782.32               54,782.32               54,782.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.190, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:54782.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1257607/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119237 Proyecto de inversión 84663.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84663.58, 
modificado:84663.58}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98150 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
SAN MARCOS 
RANCHERIA SAN 
MARCOS, 93152 
SAN MARCOS, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 24 DE 
FEBRERO, CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SAN 
MARCOS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 5 , lon:-
97.59598649, 
lat:20.34557989}}

17-04-2018 15-07-2018 84,663.58               84,663.58                 84,663.58               84,663.58               84,663.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.182, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:84663.58}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1257619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119318 Proyecto de inversión 371764.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371764.92, 
modificado:371764.92}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De El Zapote - 
124837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

124837 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
ZAPOTE, 94920 EL 
ZAPOTE, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 Y CALLE 
SIN NUMERO, 
CALLE SIN 
NUMERO 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA SE 
TOMA LA AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
LA CUAL LLEVA AL 
CAMINO REAL 
PRO, lon:-
96.76311705, 
lat:18.75916044}}

02-04-2018 15-05-2018 371,764.92             371,764.92               371,764.92             371,764.92             371,764.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FIS2018-0005, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DÁVILA, 
convocante:ayunta
miento de 
cuichapa, ver, 
monto:371764.92, 
importe_modifica
do:371764.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1257700/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201121240 Proyecto de inversión 447524.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:447524.01, 
modificado:447524.01}}

Construcción De Pavimento Y 
Obra Complementaria En El 
Callejon La Calabaza Entre 
Veinte De Noviembre Y 
Durango Del Barrio La Palma 
Acayucan - 16495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16495 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
246.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LA CALABAZA 
BARRIO LA PALMA, 
96029 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE DURANGO, 
SE LOCALIZA EN EL 
CALLEJÓN LA 
CALABAZA ENTRE 
LAS CALLES 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
DURANGO DEL 
BARRIO LA PALMA 
ACAYUCAN, lon:-
94.92505069, 
lat:17.95235278}}

01-02-2018 31-12-2018 447,524.01             447,524.01               447,524.01             447,524.01             447,524.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030043, 
contratista:ARGRU
CON S.A. DE C.V. , 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:447524.01, 
importe_modifica
do:447524.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:246.5}}

{1259622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121244 Proyecto de inversión 1791434.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1791434.4, 
modificado:1791434.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De Aguapinole 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16282

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16282 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA AGUAPINOLE 
(CUAPINOLE), 
96112 
AGUAPINOLE 
(CUAPINOLE), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE OLLA EN LA 
COMUNIDAD DE 
AGUA PINOLE DE 
ACAYUCAN 
VERACRUZ, lon:-
95.10921553, 
lat:17.97172697}}

01-02-2018 24-12-2018 1,791,434.40          1,791,434.40            1,791,434.40          1,791,434.40          1,791,434.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030013, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1791434.4, 
importe_modifica
do:1791434.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1259626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121388 Proyecto de inversión 204180 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:204180.0, 
modificado:204180.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96292 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TENIXTEPEC, 
94140 
TENIXTEPEC, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 100 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA IGLESIA 
DE LA ZONA SUR 
DE LA LOCALIDAD., 
lon:-97.14713271, 
lat:19.02085324}}

16-04-2018 15-07-2018 204,180.00             204,180.00               204,180.00             204,180.00             204,180.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.124, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:204180.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:41.0}}

{1259770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121650 Proyecto de inversión 1302214.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1302214.57, 
modificado:1302214.57}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Colipa 
Vista Hermosa Y La Pahua Del 
Municipio De Colipa - 95140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95140 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14696.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
COLIPA - 
YECUATLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
COLIPA, 93950 
COLIPA, COLIPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
COLIPA A LA 
LOCALIDAD DE 
YECUATLA 
APROXIMADAM, 
lon:-96.73468594, 
lat:19.9127171}}

15-05-2018 15-09-2018 1,302,214.57          1,302,214.57            1,302,214.57          1,302,214.57          1,302,214.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0318, 
contratista:IRÁN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:14696.21}}

{1260032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121756 Proyecto de inversión 168000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:168000.0, 
modificado:168000.0}}

Construcción De Cuatro 
Sanitarios Con Biodigestor En 
Viviendas En La Localidad De 
Lomas De Cerritos Del 
Municipio De Chinameca 
Veracruz - 134309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

134309 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
SAN ISIDRO 
RANCHERIA 
LOMAS CERRITOS, 
95980 LAS LOMAS 
CERRITOS, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO EN LA 
CURVA DE LA 
CARRETERA 
RUMBO A 
CERRITOS HAY 
UNA Y SE TOMA LA 
CA, lon:-
94.63577139, 
lat:18.07770061}}

26-03-2018 24-05-2018 168,000.00             168,000.00               168,000.00             168,000.00             168,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590006-
FISM-DF-2018/006, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTÓNICO
S Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:168000.0, 
importe_modifica
do:168000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1260138/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 779



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201121980 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitación De Camino En La 
Localidad De Lerdo De Tejada - 
12180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

12180 N 0 0 345 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PARADA TEJERIA - 
CARRETERA 
FEDERAL MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 5 + 
300 SECCION , 
00000 LERDO DE 
TEJADA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PARADA TEJERIA 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL PEROTE-
ALTOTONGA Y 
CAMINO CON ENT, 
lon:-97.25216235, 
lat:19.69708708}}

02-04-2018 29-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100081, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER,, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3400.0}}

{1260362/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122024 Proyecto de inversión 249249.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249249.88, 
modificado:249249.88}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100084 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2929.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
PIEDAD - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA LA 
PIEDAD, 92980 LA 
PIEDAD, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
PIEDAD A TE, lon:-
97.34931738, 
lat:20.667544}}

15-05-2018 15-09-2018 249,249.88             249,249.88               249,249.88             249,249.88             249,249.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_6, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2929.25}}

{1260406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122029 Proyecto de inversión 262847.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262847.26, 
modificado:262847.26}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100181 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3089.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:27, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RANCHO NUEVO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 COLONIA 
RANCHO NUEVO, 
92990 RANCHO 
NUEVO, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
RANCH, lon:-
97.20971595, 
lat:20.66521647}}

15-05-2018 15-09-2018 262,847.26             262,847.26               262,847.26             262,847.26             262,847.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_1, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3089.05}}

{1260411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122198 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En Calle Veintinueve 
De Septiembre Colavila 
Camacho - 102455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102455 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 29 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
92370 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 29 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE 5 DE 
FEBRERO SE 
REALIZARA LA 
PAVIMENTACION 
DE LA CALLE 29 
DES EPTIEMBRE , 
lon:-97.6831696, 
lat:21.34286122}}

22-10-2018 10-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0050, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1260580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122208 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

Ampliacion De Red Electrica 
Ampliacion Margaritas - 96129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

96129 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGNOLIA 
COLONIA LAS 
MARGARITAS, 
92370 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRESNO Y 
CALLE MAGNOLIA, 
CALLE NARANJOS 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
MEGNOLIAS, lon:-
97.68426916, 
lat:21.33604644}}

05-04-2018 08-06-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0003, 
contratista:ALFON
SO SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1260590/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201122226 Proyecto de inversión 1522489.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1522489.2, 
modificado:1522489.2}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado Ii 
En La Localidad De Magueyitos 
Municipio De Altotonda - 
67704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

67704 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MAGUEYITOS - 
CERRO DE LEÓN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
900 PUEBLO 
MAGUEYITOS, 
93737 
MAGUEYITOS, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEYITOS 
HACIA LA LOCAL, 
lon:-97.23809894, 
lat:19.65125415}}

15-05-2018 15-09-2018 1,522,489.20          1,522,489.20            1,522,489.20          1,522,489.20          1,522,489.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3918, 
contratista:POTEN
CIAL, INGENIERÍA Y 
OBRAS DEL 
BICENTENARIO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1522489.2, 
importe_modifica
do:1522489.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1260608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122261 Proyecto de inversión 859359.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:859359.52, 
modificado:859359.52}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137424 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA 
ALVARADO 
CENTRO, 95270 
ALVARADO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HÉROES DE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE HÉROES DE 
PUEBLA, CALLE 
HÉROES DEL 5 DE 
MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATE, lon:-
95.7697496, 
lat:18.77371435}}

30-04-2018 28-07-2018 859,359.52             859,359.52               859,359.52             859,359.52             859,359.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.11, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.11, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1260643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122404 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95312 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COLONIA NUEVO 
XICOLA, 94130 
COLONIA NUEVO 
XICOLA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
AL SUR-ESTE DE LA 
ENTRADA DE 
ALPATLAHUAC 
APROXIMADAMEN
TE A 200 METROS, 
lon:-97.08040612, 
lat:19.11474162}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.109, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1260786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123318 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De Nuevo Poblado 
Vista Hermosa Perteneciente Al 
Municipio De Acayucan Ver - 
16486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16486 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:21, 
direccion:PUEBLO 
NUEVO POBLADO 
VISTA HERMOSA, 
96103 NUEVO 
POBLADO VISTA 
HERMOSA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE OLLAS EN LA 
LOCALIDA DE 
NUEVO POBLADO 
VISTA HERMOSA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN VER, 
lon:-95.03450019, 
lat:18.06973466}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030018, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ÁNGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1261700/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123365 Proyecto de inversión 1196880.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1196880.66, 
modificado:1196880.66}}

Construcción De Domo En 
Escuela Secundaria General 
Emiliano Zapata - 12915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

12915 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO 
DE ASIS COLONIA 
ACTOPAN CENTRO, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
GUADALUPANA, 
CALLE ALLENDE 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD., lon:-
96.61970829, 
lat:19.50611576}}

11-06-2018 31-08-2018 1,196,880.66          1,196,880.66            1,196,880.66          1,196,880.66          1,196,880.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018-30-
004-0028, 
contratista:RICARD
O DE DIOS GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:1196880.66
, 
importe_modifica
do:1196880.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261747/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201123376 Proyecto de inversión 648004.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:648004.58, 
modificado:648004.58}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Localidad De La 
Luz - 12662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

12662 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL OJITAL - 
LA LUZ MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
LA LUZ, 00000 LA 
LUZ, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PARA 
LLEGAR A ESTA 
LOCALIDAD HAY 
QUE ENTRAR POR 
EL OJITAL 
APROXIMADAMEN
TE A UNOS 1.73 
KMS., lon:-
96.46163637, 
lat:19.68558933}}

09-04-2018 11-06-2018 648,004.58             648,004.58               648,004.58             648,004.58             648,004.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0014, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:648004.58, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123383 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia Linda 
Vista - 85497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

85497 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALE EMILIANO 
ZAPATA COLONIA 
COL. LINDA VISTA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
JACARANDAS Y 
CALLE 
BUGAMBILIAS, 
CALLE 5 DE MAYO 
SE ACCEDE POR LA 
CALLE LIRIOS 
DESDE LA 
CARRETERA 
MISANTLA - 
BANDERILLA, lon:-
96.93621547, 
lat:19.65364933}}

31-07-2018 28-09-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0035, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1261765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123387 Proyecto de inversión 933300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:933300.0, 
modificado:933300.0}}

Construcción De Losas De 
Concreto En La Ageb Numero 
Cero Veintitres En La Cabecera 
Municipal - 59467

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

59467 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE LOS 
PINOS, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
LA AGEB 0023 
CORRESPONDE A 
LA ZONA 
SUROESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
COLINDANDO DE 
LA SIGUIENTE MA, 
lon:-96.94336087, 
lat:19.65280061}}

02-04-2018 06-07-2018 933,300.00             933,300.00               933,300.00             933,300.00             933,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV- 
011/20183003600
32, contratista:C. 
ROBERTO 
RODRIGUEZ 
BARRIENTOS , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:933300.0, 
importe_modifica
do:933300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123391 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 103149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103149 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA LAS 
COLES, 91377 LAS 
COLES, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
AL COSTADO 
DERECHO DEL 
CENTRO DE 
SALUD, lon:-
96.95746839, 
lat:19.70121932}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.7, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.7, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1261773/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123402 Proyecto de inversión 490605.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:490605.82, 
modificado:490605.82}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable En Calle Hidalgo 
Entre Calle Abasolo Y 
Entronque De Camino A La 
Localidad De Macedonio 
Alonso - 20913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20913 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
758.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CAMINO 
ENTRONQUE CON 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE 
MACEDONIO 
ALONSO, ENTRADA 
A LA LOCALIDAD 
DE PROGRESO DE 
ZARAGOZA, lon:-
97.71206602, 
lat:20.27507707}}

16-04-2018 30-05-2018 490,605.82             490,605.82               490,605.82             490,605.82             490,605.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370014, 
contratista:JOSE 
LUIS ESPINO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:490605.82, 
importe_modifica
do:490605.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:758.0}}

{1261784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123459 Proyecto de inversión 127862.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127862.85, 
modificado:127862.85}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117066

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117066 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GOROZPE Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 
GOROZPE Y MO, 
lon:-96.86425002, 
lat:19.4037507}}

02-04-2018 30-06-2018 127,862.85             127,862.85               127,862.85             127,862.85             127,862.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.6, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:CONT
RATO DE OBRA 
PUBLICA A 
PRECIOS 
UNITARIOS Y 
TIEMPO 
DETERMINADO., 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1261841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123468 Proyecto de inversión 433705.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:433705.65, 
modificado:433705.65}}

Construccion De Un Aula En La 
Escuela Primaria Rafael Ramirez 
Del Barrio Tercero De La 
Cabecera Municipal - 109907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109907 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN ARIZA 
BARRIO TERCERO, 
96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
CAPITAN ARIZA 
DEL BARRIO 
TERCERO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE 
VER., lon:-
94.63357685, 
lat:18.00729557}}

30-07-2018 27-09-2018 433,705.65             433,705.65               433,705.65             433,705.65             433,705.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-070, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:433705.65, 
importe_modifica
do:433705.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261850/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123485 Proyecto de inversión 1437635.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1437635.43, 
modificado:1437635.43}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varios 
Callejones - 99280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99280 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
746.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N VICENTE SUAREZ 
EMILIANO ZAPATA 
Y ENRIQUE C. 
REBSAMEN 
BARRIO SEGUNDO, 
96353 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
MOCTEZUMA Y 
CALLEJON 05 DE 
MAYO, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LOS 
CALLEJONES 
VICENTE SUAREZ 
E, lon:-
94.62585286, 
lat:18.00689315}}

09-04-2018 23-05-2018 1,437,635.43          1,437,635.43            1,437,635.43          1,437,635.43          1,437,635.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-048, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1437635.43
, 
importe_modifica
do:1437635.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:746.61}}

{1261867/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123504 Proyecto de inversión 130776.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:130776.54, 
modificado:130776.54}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Yucatan Entre Las Calles 
Avenida Veracruz Y Zona 
Pantanosa - 99653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99653 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
YUCATAN 
COLONIA 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
VERACRUZ Y CALLE 
ZONA 
PANTANOSA, RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE YUCATAN 
ENTRE LAS CALLES 
AVENIDA 
VERACRUZ Y ZONA 
P, lon:-
94.54797263, 
lat:18.01816259}}

07-05-2018 05-06-2018 130,776.54             130,776.54               130,776.54             130,776.54             130,776.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-040, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:130776.54, 
importe_modifica
do:130776.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:57.0}}

{1261886/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123505 Proyecto de inversión 2354083.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2354083.48, 
modificado:2354083.48}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Colonia Cerro Alto - 
99643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99643 N 0 0 950 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1364.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EMILIANO ZAPATA 
MARIANO 
ABASOLO, JUAN 
ESCUTIA COLONIA 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE EL CORPAL, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES I, lon:-
94.58832244, 
lat:17.99625735}}

07-05-2018 20-06-2018 2,354,083.48          2,354,083.48            2,354,083.48          2,354,083.48          2,354,083.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-067, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2354083.48
, 
importe_modifica
do:2354083.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1364.79}}

{1261887/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123508 Proyecto de inversión 535402.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535402.85, 
modificado:535402.85}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Las Calles 
Lerdo De Tejada Y Guadalupe 
Victoria - 99429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99429 N 0 0 195 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
331.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA Y LERDO 
DE TEJADA 
COLONIA 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
GONZALEZ 
BOCANEGRA RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN L, 
lon:-94.58219285, 
lat:18.01464636}}

25-04-2018 22-06-2018 535,402.85             535,402.85               535,402.85             535,402.85             535,402.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-050, 
contratista:ICIPSA, 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:535402.85, 
importe_modifica
do:535402.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:331.57}}

{1261890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123586 Proyecto de inversión 1198913.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198913.58, 
modificado:1198913.58}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100593 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
215.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
94135 
AYAHUALULCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON, BRECHA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE LAZARO 
CARDENAS E, lon:-
97.13648307, 
lat:19.10361488}}

30-04-2018 28-07-2018 1,198,913.58          1,198,913.58            1,198,913.58          1,198,913.58          1,198,913.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.11, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.11, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:215.91}}

{1261968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123587 Proyecto de inversión 34860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34860.0, 
modificado:34860.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95152 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
ALPATLAHUAC, 
94130 
AYAHUALULCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CALLE 
P, lon:-
97.13607538, 
l }}

17-04-2018 15-07-2018 34,860.00               34,860.00                 34,860.00               34,860.00               34,860.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.106, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1261969/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
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2018 5 VER18180201123598 Proyecto de inversión 34860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34860.0, 
modificado:34860.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95736 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XICOLA, 94133 
XICOLA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.0746066, 
lat:19.1025462}}

17-04-2018 15-07-2018 34,860.00               34,860.00                 34,860.00               34,860.00               34,860.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.122, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34860.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1261980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123615 Proyecto de inversión 1268230 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1268230.0, 
modificado:1022139.35}}

Rehabilitación Integral Con 
Pavimento Hidraulico 
Guarniciones Y Banquetas De 
Av Guerrero Entre Libramiento 
De Amatlan Y Calle El Pozorron - 
95836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

95836 N 0 0 9123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUERRERO 
PUEBLO AMATLÁN 
DE LOS REYES, 
94950 AMATLÁN 
DE LOS REYES, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUERRERO Y 
CALLE AL 
POZORRON, 
AVENIDA 
GUERRERO ENTRE 
LIBRAMIENTO DE 
AMATLAN Y CALLE 
AL POZORRON, 
lon:-96.92033477, 
lat:18.83845117}}

18-06-2018 31-08-2018 1,022,139.35          1,022,139.35            1,022,139.35          1,022,139.35          1,022,139.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40087, 
contratista:COSTR
UCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:1022139.05
, 
importe_modifica
do:1022139.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1261997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123626 Proyecto de inversión 251234.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251234.54, 
modificado:278647.63}}

Rehabilitación De Centro De 
Salud Anexo En La Localidad De 
Amatlán De Los Reyes 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 28063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28063 N 0 0 9123 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
RAYON PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
AMANTES Y CALLE 
21 DE MAYO, 
AVENIDA NARCISO 
MENDOZA 
AVENIDA RAYÓN 
ENTRE CALLE LOS 
AMANTES Y CALLE 
21 DE MAYO, lon:-
96.91313773, 
lat:18.84131651}}

02-04-2018 29-06-2018 278,647.63             278,647.63               278,647.63             278,647.63             278,647.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40086, 
contratista:ING. 
DAVID COLORADO 
NEXTLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:278647.63, 
importe_modifica
do:278647.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123659 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:274207.4}}

Construcción De Piso Firme En 
La Col Torrecillas Municipio De 
Amatlan De Los Reyes Ver - 
94594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

94594 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:48, 
direccion:CALLE 
JAVIER MURILLO 
PUEBLO 
TORRECILLAS, 
00000 
TORRECILLAS, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MURILLO Y 
AVENIDA 
HERIBERTO 
VALLEJO, 
CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOC. DE 
TORRECILLAS, lon:-
96.86943282, 
lat:18.86817031}}

04-06-2018 28-07-2018 274,207.40             274,207.40               274,207.40             274,207.40             274,207.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40065, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:274207.4, 
importe_modifica
do:274207.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262041/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123713 Proyecto de inversión 338724.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:338724.4, 
modificado:338724.4}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 118312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118312 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALDERÓN 
COLONIA CIUDAD 
MENDOZA 
CENTRO, 94740 
CIUDAD 
MENDOZA, 
CAMERINO Z. 
MENDOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
VICENTE RIVA 
PALACIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CALDERON , 
lon:-97.1866893, 
lat:18.80958931}}

23-04-2018 21-07-2018 338,724.40             338,724.40               338,724.40             338,724.40             338,724.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.19, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.2}}

{1262095/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123749 Proyecto de inversión 262322.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262322.13, 
modificado:262322.13}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104553 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA GALLINA, 
94983 MATA 
GALLINA, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
CONOCIDA 
APROXIMADAMEN
TE A 102 METROS 
AL SUR DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATA GALLINA, 
lon:-96.61542475, 
lat:18.82233425}}

30-04-2018 28-07-2018 262,322.13             262,322.13               262,322.13             262,322.13             262,322.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 012/2018.17, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.17, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1262131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123887 Proyecto de inversión 3542198.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3542198.69, 
modificado:3542198.69}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario De Varias 
Calles De La Col El Naranjito - 
99400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99400 N 0 0 970 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
962.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:138, 
direccion:CALLE 
SEIS TREINTA Y 
UNO TREINTA Y 
TRES Y SIETE SUR 
FRACCIONAMIENT
O SOLIDARIDAD EL 
NARANJITO, 96346 
EL NARANJITO, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA CINCO Y 
CALLE VEINTIDOS, 
CALLE SIETE RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES 6 , lon:-
94.60829693, 
lat:17.99851255}}

23-04-2018 06-06-2018 3,542,198.69          3,542,198.69            3,542,198.69          3,542,198.69          3,542,198.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-001, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:3542198.69
, 
importe_modifica
do:3542198.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:962.37}}

{1262269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124026 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:217531.55}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29271

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29271 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:480, 
direccion:CALLE 
PPAL  00000 LA 
HABANA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y , CALLE 
VICENTE 
GUERRERO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD 
FRENTE A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.77270253, 
lat:20.9602639}}

28-05-2018 01-09-2018 217,531.55             217,531.55               217,531.55             217,531.55             217,531.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0135, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.0}}

{1262408/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124045 Proyecto de inversión 2502896.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2502896.7, 
modificado:2502896.7}}

Construccion De Colector De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Av Ferrocarril Ubicada Entre 
Calle Juan De La Luz Enriquez Y 
Ffcc - 124800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

124800 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
412.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N FERROCARRIL 
PUEBLO JESÚS 
CARRANZA, 96950 
JESÚS CARRANZA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE VIA DEL 
FERROCARRIL, 
CALLEJON 
FERROCARRIL , lon:-
95.02590108, 
lat:17.43849271}}

04-06-2018 01-10-2018 2,502,896.70          2,502,896.70            2,502,896.70          2,502,896.70          2,502,896.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910111, 
contratista:JANETH 
MORENO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:2502896.7, 
importe_modifica
do:2502896.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:412.0}}

{1262427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124057 Proyecto de inversión 979746.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:979746.48, 
modificado:979746.48}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La Escuela 
Primaria Gustavo Diaz Ordaz - 
125788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

125788 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
587.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
CASTAÑEDA EJIDO 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ 
(TRONCONADA), 
96973 JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ 
(TRONCONADA), 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MAESTRO AARON 
JOAQUIN, CALLE 
ELISA FLORES 
CALLE IGNAC, lon:-
94.76651421, 
lat:17.33809146}}

26-03-2018 07-05-2018 979,746.48             979,746.48               979,746.48             979,746.48             979,746.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910118, 
contratista:ANA 
MARGARITA 
MADRID 
CARDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:979746.48, 
importe_modifica
do:979746.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:587.6}}

{1262439/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124072 Proyecto de inversión 559000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:559000.0, 
modificado:559000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Pluvial En La Calle Francisco I 
Madero Entre Calle Bustamante 
Y Calle Privada En La 
Congregación Anáhuac - 25008

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25008 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
ANÁHUAC, 92035 
ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUSTAMANTE Y 
CALLE PRIVADA, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA SE 
UBICA A 3.8 KM. 
DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN 
DIRECCIÓN A EL 
PASO DEL HUMO 
PAS, lon:-
97.85035882, 
lat:22.19835973}}

01-04-2018 30-12-2018 559,000.00             559,000.00               559,000.00             559,000.00             559,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330015/FI
SMDF/010, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:559000.0, 
importe_modifica
do:559000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:156.0}}

{1262454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124091 Proyecto de inversión 2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2400000.0, 
modificado:2400000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De Quince Cms De 
Espesor En La C Jesus Alba 
Entre La C Mango Y C Lorenzo 
Azua En La Cong Primero De 
May - 25121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25121 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2675.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
JESUS ALBA 
COLONIA PRIMERO 
DE MAYO, 92039 
PRIMERO DE 
MAYO (LOS 
MANGOS), PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANGO Y 
CALLE LORENZO 
AZUA, CALLE 
REFORMA LA 
OBRA SE UBICA A 
4.0 KM DEL 
ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUE, lon:-
97.82047772, 
lat:22.22758356}}

01-04-2018 30-12-2018 2,400,000.00          2,400,000.00            2,400,000.00          2,400,000.00          2,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
20108301330022/F
ISMDF/007, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:2400000.0, 
importe_modifica
do:2400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2675.4}}

{1262473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124103 Proyecto de inversión 289000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:289000.0, 
modificado:289000.0}}

Mejoramiento De Energía 
Eléctrica En El Ejido El 
Chachalaco - 25183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25183 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
195.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:19, 
direccion:EJIDO 
EJIDO EL 
CHACHALACO, 
00000 EL 
CHACHALACO, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE UBICA A 
7.6 KM. 
APROXIMADAMEN
TE A PARTIR DEL 
PUENTE A 
DESNIVEL EN 
ACCESO A CAMPO 
MILITAR EN 
DIRECCIÓN A 
PLAYA HERMOSA, 
lon:-97.79890266, 
lat:22.25208933}}

01-04-2018 01-12-2018 289,000.00             289,000.00               289,000.00             289,000.00             289,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330029/FI
SMDF/002, 
contratista:JOSE 
ANGEL OCHOA 
NAVARRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:289000.0, 
importe_modifica
do:289000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:195.0}}

{1262485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124134 Proyecto de inversión 257599.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257599.43, 
modificado:257599.43}}

Ampliación De Alumbrado 
Público En La Calle Ambrosio 
Figueroa En La Localidad De 
Juan Rodriguez Clara - 19151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

19151 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMBROSIO 
FIGUEROA 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARCO A. 
MUÑOZ Y CALLE 
ALVARO 
OBREGON, SE 
PUEDE LLEGAR 
TOMANDO LA 
CALLE MARCO A. 
MUÑOZ O 
TOMANDO LA 
CALLE, lon:-
95.39712955, 
lat:17.98984089}}

02-04-2018 02-05-2018 257,599.43             257,599.43               257,599.43             257,599.43             257,599.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940033, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:257599.43, 
importe_modifica
do:257599.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124139 Proyecto de inversión 44819.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.96, 
modificado:44819.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92695 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
MATA VERDE 
EJIDO CERRO DEL 
INDIO (MATA 
VERDE), 95676 
CERRO DEL INDIO 
(MATA VERDE), 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE MATA 
VERDE, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MATA 
VERDE A L, lon:-
95.27770553, 
lat:18.00061791}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.96               44,819.96                 44,819.96               44,819.96               44,819.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.93, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:44819.96}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1262521/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124152 Proyecto de inversión 412113.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:412113.21, 
modificado:412113.21}}

Rehabilitación De Camino Con 
Material De Revestimiento 
Ubicado En El Tramo La 
Oaxaqueña A El Tepache 
Perteneciente Al Municipio - 
9982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

9982 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:39, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
OAXAQUEÑA - 
TEPACHE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6   240 
EJIDO LA 
OAXAQUEÑA, 
96966 LA 
OAXAQUEÑA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO LA 
OAXAQUEÑA - 
TEPACHE, lon:-
94.85591745, 
lat:17.45523471}}

23-04-2018 01-05-2018 412,113.21             412,113.21               412,113.21             412,113.21             412,113.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910123, 
contratista:OBDULI
A ANGELINA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:412113.21, 
importe_modifica
do:412113.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.24}}

{1262534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124154 Proyecto de inversión 2320172.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2320172.64, 
modificado:2320172.64}}

Construcción Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De Las Perlas Perteneciente Al 
Municipio De Jesús Carranza 
Ver - 7970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

7970 N 0 0 498 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4946.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EJIDO 
COAPILOLOYITA, 
96953 LAS PERLAS, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.91646712, 
lat:17.41643083}}

09-04-2018 01-06-2018 2,320,172.64          2,320,172.64            2,320,172.64          2,320,172.64          2,320,172.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910105, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:2320172.64
, 
importe_modifica
do:2320172.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4946.0}}

{1262536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124158 Proyecto de inversión 296836.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296836.64, 
modificado:296836.64}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Material De Revestimiento 
Ubicado En El Tramo Arroyo 
Azul Al Puente El Magico 
Perteneciente Al Municipio - 
128732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

128732 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:97, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ARROYO 
AZUL - PUENTE EL 
MAGICO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0   
undefined EJIDO 
ARROYO AZUL, 
96974 ARROYO 
AZUL, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
ARROYO AZUL - 
PUENTE EL 
MAGICO, lon:-
94.75647164, 
lat:17.34004723}}

22-03-2018 01-04-2018 296,836.64             296,836.64               296,836.64             296,836.64             296,836.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910121, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:296836.64, 
importe_modifica
do:296836.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1262540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124175 Proyecto de inversión 588228.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:588228.3, 
modificado:588228.3}}

Construcción Red De Energía 
Eléctrica En Privada Los Encinos 
Col El Haya Xico Ver - 136932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

136932 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
LOS ENCINOS 
PUEBLO EL HAYA, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, AL FONDO 
DE LA PRIVADA 
LOS ENCINOS, lon:-
96.99180555, 
lat:19.42284903}}

12-03-2018 26-04-2018 588,228.30             588,228.30               588,228.30             588,228.30             588,228.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF-
02/201830092001
6, 
contratista:ANDRE
S VIVEROS 
HERNANDEZ , 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:588228.3, 
importe_modifica
do:588228.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1262557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124210 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Rehabilitación De Pozo 
Profundo De Agua Potable En 
La Comunidad De Tenejapan - 
25138

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25138 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:78, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TENEJAPAN, 95580 
TENEJAPAN 
(TENEJAPAN DE 
MATA), JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ ENTRE 
CALLE REV Y CALLE 
SIN NOMBRE, 
CALLE SIN 
NOMBRE LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COMUNIDAD DE 
TENEJAPAN EN 
CONTRA ESQUINA 
DEL PARQUE 
CENTRAL, lon:-
95.5884986, 
lat:18.28617663}}

01-04-2018 01-10-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690014, 
contratista:C. 
CARLOS MANUEL 
RAMOS PRIETO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262592/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124271 Proyecto de inversión 149406.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149406.32, 
modificado:149406.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99226 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:74, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CORNIZUELA, 
92060 
CORNIZUELO, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO RURAL 
A 48 METROS 
APROX DE LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.26203723, 
lat:21.51983636}}

17-04-2018 15-07-2018 149,406.32             149,406.32               149,406.32             149,406.32             149,406.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.216, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:149406.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1262653/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124294 Proyecto de inversión 233592 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:233592.0, 
modificado:233592.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93229 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:359, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92105 EL 
PALMAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERÍA 
CONOCIDA, lon:-
98.3505241, 
lat:21.33169237}}

23-04-2018 21-07-2018 233,592.00             233,592.00               233,592.00             233,592.00             233,592.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.66, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.17}}

{1262676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124337 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:456272.86}}

Construcción De Modulo De 
Sanitarios En La Escuela 
Primaria José Vasconcelos Clave 
Treinta Dpr Treinta Y Seis 
Sesenta Y Seis O Col Unidad Y - 
28236

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28236 N 0 0 314 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROBERTO SAENZ 
BIENZOBAS 
COLONIA UNIDAD 
Y TRABAJO, 92734 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y , CALLE 
FLORES DEL RIO A 
UN COSTADO DEL 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-97.67657213, 
lat:20.90363626}}

26-03-2018 15-12-2018 456,272.86             456,272.86               456,272.86             456,272.86             456,272.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600081, 
contratista:APARIC
IO CORDERO 
BERNABE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:456272.86, 
importe_modifica
do:456272.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262719/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124393 Proyecto de inversión 118553.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118553.54, 
modificado:118553.54}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95174 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:47, 
direccion:CALZADA 
POXCAUTLA 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
94840 
AYAHUALULCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONTINUANDO EN 
LA CALZADA DE 
POXCAUTLA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 
KILOMETROS SE 
UBICA EL PUEBLO 
DE 
AYAHUALULCO., 
lon:-96.97956871, 
lat:18.73707977}}

23-04-2018 21-07-2018 118,553.54             118,553.54               118,553.54             118,553.54             118,553.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.27, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.12}}

{1262775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124422 Proyecto de inversión 77527.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77527.68, 
modificado:77527.68}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104627 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:31, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
GLORIA, 95580 LA 
GLORIA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALLE P, lon:-
95.70581011, 
lat:18.02122468}}

23-04-2018 21-07-2018 77,527.68               77,527.68                 77,527.68               77,527.68               77,527.68               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.8, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.8, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1262804/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124424 Proyecto de inversión 601131.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601131.43, 
modificado:601131.43}}

Rehabilitación De Caminos 
Sacacosechas De La Capilla A La 
Guadalupe - 25057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25057 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
CAPILLA - LA 
GUADALUPE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
500 EJIDO LA 
GUADALUPE, 
95580 LA 
GUADALUPE, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA 
ESTA UBICADA EN 
EL CAMINO 
SACACOSECHAS 
QUE VA DE LA 
COMUNIDAD DE 
LA CAPILLA A LA 
COMU, lon:-
95.81537337, 
lat:18.03283969}}

01-04-2018 31-05-2018 601,131.43             601,131.43               601,131.43             601,131.43             601,131.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690003, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:601131.43, 
importe_modifica
do:601131.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8500.0}}

{1262806/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124459 Proyecto de inversión 502317.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502317.12, 
modificado:502317.12}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Revestimiento Cuauyolotitla 
Loma De Los Pinos - 127142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

127142 N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0   500 
RANCHERIA , 
00000 
CUAUYOLOTITLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.06301799, 
lat:18.52055049}}

30-07-2018 01-11-2018 502,317.12             502,317.12               502,317.12             502,317.12             502,317.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0128, 
contratista:C. 
FEDERICO 
QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:502317.12, 
importe_modifica
do:502317.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.7}}

{1262841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124493 Proyecto de inversión 598975.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598975.76, 
modificado:598975.76}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calles Principales -
27625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27625 N 0 0 517 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
718.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:36, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CITLALTEPETL, 
00000 
CITLALTÉPETL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMPESINA 
Y CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL, CALLE 
SECUNDARIA SE 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.60696278, 
lat:20.86457164}}

15-05-2018 01-08-2018 598,975.76             598,975.76               598,975.76             598,975.76             598,975.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600061, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:598975.76, 
importe_modifica
do:598975.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:718.0}}

{1262875/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124494 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:898990.72}}

Construcción De Techado En 
Escuela Primaria Emiliano 
Zapata Clave Treinta 
Eprveintiun Cincuenta Y Uno J - 
28482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28482 N 0 0 1134 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
FAUSTINO DURAN 
EJIDO LA 
CONCEPCIÓN, 
92730 LA 
CONCEPCIÓN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE BENITO 
JUAREZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.67987844, 
l }}

26-03-2018 15-12-2018 898,990.72             898,990.72               898,990.72             898,990.72             898,990.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600088, 
contratista:INGENI
ERIA 
CONSTRUCTIVA 
CIVIL Y 
MANTENIMIENTO 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:898990.72, 
importe_modifica
do:898990.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124499 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:449198.63}}

Construcción De Modulo De 
Sanitarios En Escuela Primaria 
Bilingue Maria Del Carmen 
Serdan Clave Treinta Dpb Trece 
Cero Ocho M En La Col - 28292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28292 N 0 0 460 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
COLIMA EJIDO 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, 92735 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLIMA Y 
CALLE DURANGO, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.68723877, 
lat:20.93415098}}

26-03-2018 01-12-2018 449,198.63             449,198.63               449,198.63             449,198.63             449,198.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600082, 
contratista:HERNA
NDEZ ARELLANOS 
EVARISTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:449198.63, 
importe_modifica
do:449198.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124516 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:249394.2}}

Rehabiltacion De Calles 
Principales De La Colonia Santa 
Martha Construcción De 
Rampas - 27404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27404 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
301.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:61, 
direccion:CALLE 
NUEVA CREACION 
EJIDO 
TEMAPACHE, 
92769 
TEMAPACHE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE UBICA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA, 
lon:-97.64238812, 
lat:21.07366222}}

26-03-2018 15-12-2018 249,394.20             249,394.20               249,394.20             249,394.20             249,394.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600055, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIASA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:249394.2, 
importe_modifica
do:249394.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:301.0}}

{1262898/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124553 Proyecto de inversión 199779.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199779.71, 
modificado:199779.71}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100175 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA UNION, 93780 
LA UNIÓN, 
TENOCHTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.91362747, 
lat:19.7870287}}

30-04-2018 28-07-2018 199,779.71             199,779.71               199,779.71             199,779.71             199,779.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.13, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.13, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1262935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124610 Proyecto de inversión 884192.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:884192.11, 
modificado:884192.11}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Niños Heroes De La Colonia 
Morelos - 120840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120840 N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARGENTINA 78 
COLONIA 
MORELOS, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
NIÑOS HEROES DE 
LA COLONIA 
MORELOS, lon:-
98.21447784, 
lat:21.34644459}}

01-01-2018 01-11-2018 884,192.11             884,192.11               884,192.11             884,192.11             884,192.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550073, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:884192.11, 
importe_modifica
do:884192.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.0}}

{1262992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124707 Proyecto de inversión 535000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535000.0, 
modificado:535000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Xochititla - 22987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

22987 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
TEXHUACAN - 
XOCHITITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
500 PUEBLO 
XOCHITITLA, 95070 
XOCHITITLA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PASANDO 
EL CRUCERO DE 
ZONGOLICA 
TEXHUACAN Y 
MIXTLA ESTA LA 
ENTRADA QUE 
LLEV, lon:-
97.02663384, 
lat:18.63739808}}

26-04-2018 27-07-2018 535,000.00             535,000.00               535,000.00             535,000.00             535,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
120, 
contratista:JOSE 
ANTONIO PEÑA 
TREJO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:524016.0, 
importe_modifica
do:535000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1263089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124741 Proyecto de inversión 139445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139445.9, 
modificado:139445.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99388 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:828, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA 
POTRERO DE 
BRASIL, 92060 
POTRERO DE 
BRASIL, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE AL 
TANQUE DE AGUA 
Y A 20 METROS DE 
UNA DE LAS 
ESCUELAS DE L, 
lon:-98.52371818, 
lat:21.60822671}}

17-04-2018 15-07-2018 139,445.90             139,445.90               139,445.90             139,445.90             139,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.258, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:139445.9}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1263123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124779 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92143

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92143 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:82, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA EL 
ZAPOTAL (LA 
LAJA), 92684 EL 
ZAPOTAL (LA 
LAJA), IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA ENTRE 
TERRACERIA, lon:-
98.01445371, 
lat:20.75779315}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.48, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1263161/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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2018 5 VER18180201124784 Proyecto de inversión 1999851.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999851.7, 
modificado:1999851.7}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
De Ek Aguacate A San Jeronimo 
Santa Clara - 120953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120953 N 0 0 309 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:31, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
AGUACATE, 92100 
EL AGUACATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
DE EK AGUACATE 
A SAN JERONIMO 
SANTA CLARA, lon:-
98.11001636, 
lat:21.22836844}}

01-01-2018 01-11-2018 1,999,851.70          1,999,851.70            1,999,851.70          1,999,851.70          1,999,851.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550139, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1999851.7, 
importe_modifica
do:1999851.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.44}}

{1263166/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124786 Proyecto de inversión 1325855.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1325855.74, 
modificado:1325855.74}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Lazaro Cardenas 
De La Localidad De Buena Vista 
Acececa - 120939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120939 N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ACECECA, 92108 
BUENA VISTA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
LAZARA CARDENA 
DE LA LOCALIDAD 
DE BUENA VISTA 
ACECECA, lon:-
98.3145288, 
lat:21.30391829}}

01-01-2018 01-11-2018 1,325,855.74          1,325,855.74            1,325,855.74          1,325,855.74          1,325,855.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550103, 
contratista:CONST
RUCCIONES DELOC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1325855.74
, 
importe_modifica
do:1325855.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124788 Proyecto de inversión 1120901.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1120901.85, 
modificado:1120901.85}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 16 
De Septiembre De La Localidad 
De Buena Vista Santa Clara - 
120874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120874 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:41, 
direccion:CALLE 
SANTA CLARA 
RANCHERIA SANTA 
CLARA, 92103 
BUENA VISTA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA DIEZ Y 
SEIS DE 
SEPTIEMBRE DE LA 
LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA 
SANTA CLARA, lon:-
98.18085448, 
lat:21.25786121}}

01-01-2018 01-11-2018 1,120,901.85          1,120,901.85            1,120,901.85          1,120,901.85          1,120,901.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550081, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1120901.85
, 
importe_modifica
do:1120901.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124824 Proyecto de inversión 1054681.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1054681.41, 
modificado:1054681.41}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Benito Juarez Garcia De La 
Localidad De Ixcanelco - 120892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120892 N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:121, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
IXCANELCO, 92100 
IXCANELCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA DE 
LA LOCALIDA DE 
IXCANELCO, lon:-
98.19573972, 
lat:21.14007137}}

01-01-2018 01-11-2018 1,054,681.41          1,054,681.41            1,054,681.41          1,054,681.41          1,054,681.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550083, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1054681.41
, 
importe_modifica
do:1054681.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263206/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124839 Proyecto de inversión 327030.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:327030.71, 
modificado:327030.71}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 58333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

58333 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:121, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA LA 
TOMA, 95093 LA 
TOMA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
TOMA UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.81761605, 
lat:18.69058559}}

26-04-2018 26-06-2018 327,030.71             327,030.71               327,030.71             327,030.71             327,030.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.88, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:327030.71, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263221/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124844 Proyecto de inversión 1324943.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1324943.33, 
modificado:1324943.33}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Francisco I Madero De La 
Localidad De Potrero San 
Gabriel - 120913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120913 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:194, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92100 
POTRERO SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANCISCO I 
MADERO DE LA 
LOCALIDAD DE 
POTRERO SAN 
GABRIEL, lon:-
98.35197972, 
lat:21.38475181}}

01-01-2018 01-11-2018 1,324,943.33          1,324,943.33            1,324,943.33          1,324,943.33          1,324,943.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550086, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1324943.33
, 
importe_modifica
do:1324943.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124872 Proyecto de inversión 291990 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:291990.0, 
modificado:291990.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92256 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
62.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÈROES 
PUEBLO 
GUAGUACO, 92680 
GUAGUACO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TLAQUESTLA Y 
CALLE COLOSIO, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES ENTRE 
CALLES 
TLAQUESTA Y 
COLOSIO CON CAL, 
lon:-98.07005339, 
lat:20.78228737}}

23-04-2018 21-07-2018 291,990.00             291,990.00               291,990.00             291,990.00             291,990.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.53, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.72}}

{1263254/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124874 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:366975.7}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto - 13445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13445 N 0 0 195 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
HUEXOTITLA, 
92684 
HUEXOTITLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
HUEXOTITLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.09153123, 
l }}

09-03-2018 28-12-2018 366,975.70             366,975.70               366,975.70             366,975.70             366,975.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0090_AD_53_C97, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366975.7, 
importe_modifica
do:366975.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124902 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1398492.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Principal Barrio Lucio Blanco - 
12470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12470 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:98, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LUCIO 
BLANCO, 00000 
LUCIO BLANCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LUCIO 
BLANCO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VER, lon:-
98.00719607, 
lat:20.69253207}}

09-03-2018 28-12-2018 1,398,492.00          1,398,492.00            1,398,492.00          1,398,492.00          1,398,492.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0039_IR_02_C02, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1398492.0, 
importe_modifica
do:1398492.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2250.0}}

{1263284/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124917 Proyecto de inversión 272766.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:272766.2, 
modificado:272766.2}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114902 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4257.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:134, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
HEBERTO 
CASTILLO 
MARTÌNEZ - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
HEBERTO 
CASTILLO 
MARTÌNEZ, 92680 
HEBERTO 
CASTILLO 
MARTÍNEZ, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA TER, 
lon:-98.05566231, 
l }}

15-05-2018 15-09-2018 272,766.20             272,766.20               272,766.20             272,766.20             272,766.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_2, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4257.98}}

{1263299/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124954 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109380 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANMAS PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MEXICO Y 
CALLE 
MINATITLAN, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANIMAS 
ENTRE LA CALLE 
MEXICO Y LA 
CALLE MINAT, lon:-
97.62734328, 
lat:20.74484303}}

02-04-2018 30-06-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.3, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1263336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124974 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90344 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:11, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LA LIMA 
NUEVA, 92940 LA 
LIMA NUEVA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ 
VASCONCELOS Y 
CALLE NIÑOS 
HÉROES, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOMICILIO 
CON, lon:-
97.66735335, 
lat:20.75300374}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.10, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1263356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124975 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90116 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:13, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
PUEBLO EL 
MANTE, 92940 EL 
MANTE, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE 
CONSTITUCION 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALL, lon:-
97.70618402, 
lat:20.70566547}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.11, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1263357/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124984 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90176 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:25, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
PUEBLO TEAYO, 
92940 TEAYO, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INSURGENTES 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LA, lon:-
97.6801384, 
lat:20.7430757}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.15, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1263366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125001 Proyecto de inversión 882720.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:882720.94, 
modificado:882720.94}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Y Baja Tension En La 
Calle Jose Azueta En La 
Cabecera Municipal - 32184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32184 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
AZUETA Y CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBE SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE 
INDEPENDENCIA 
HASTA LLEGAR A 
LA JOSE AZUETA 
DON, lon:-
94.64572655, 
lat:17.7711553}}

20-04-2018 20-08-2018 882,720.94             882,720.94               882,720.94             882,720.94             882,720.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700023, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:882720.94, 
importe_modifica
do:882720.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125005 Proyecto de inversión 250111.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:250111.68, 
modificado:250111.68}}

Construccion Decolector De 
Captacion De Agua Pluvial En El 
Callejon Allendito Entre La Calle 
Ignacio Allende Y Rio 
Coatzacoalcos Col Centr - 30745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30745 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE COLOSIO SE 
PARTE DE EL 
PALACIO EN LA 
CALLE FANCISCO I 
MADERO 
RECORRIENDO 300 
MTS HASTA 
LLEGAR ALA CALLE 
N, lon:-
94.64929997, 
lat:17.7725034}}

15-04-2018 15-05-2018 250,111.68             250,111.68               250,111.68             250,111.68             250,111.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700003, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLÁN, 
VER, 
monto:250111.68, 
importe_modifica
do:250111.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125179 Proyecto de inversión 1551839.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1551839.66, 
modificado:1551839.66}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado Ii 
En La Localidad De Orilla Del 
Monte Municipio De Jalacingo - 
86405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86405 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO ORILLA 
DEL MONTE - 
MIXQUIAPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
800 EJIDO ORILLA 
DEL MONTE, 
93670 ORILLA DEL 
MONTE, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD ORILLA 
DEL MON, lon:-
97.2855463, 
lat:19.67730569}}

15-05-2018 15-09-2018 1,551,839.66          1,551,839.66            1,551,839.66          1,551,839.66          1,551,839.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4218, 
contratista:RIEGO 
AGRÍCOLA DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1551839.66
, 
importe_modifica
do:1551839.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1263561/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125201 Acción 197078.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197078.35, 
modificado:197078.35}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135620 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 197,078.35             197,078.35               197,078.35             197,078.35             197,078.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
005/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:197078.35, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263583/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125219 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90517 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 91225 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 250 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL ESTE DE LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRAN, lon:-
96.93398878, 
lat:19.50532693}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.68, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9959.99}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1263601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125325 Proyecto de inversión 1076242.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076242.29, 
modificado:1076242.29}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Cerro 
Pelon El Retorno Y El Macayal 
Del Municipio De Hidalgotilan - 
100350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100350 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12048.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
MACAYAL - 
CAHUAPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO EL 
MACAYAL, 96930 
EL MACAYAL, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MACAYAL AL 
SURESTE A LA, lon:-
94.64091469, 
lat:17.64461429}}

15-05-2018 15-09-2018 1,076,242.29          1,076,242.29            1,076,242.29          1,076,242.29          1,076,242.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0918_1, 
contratista:ADOLF
O DE JESÚS 
MORALES 
CONTRERAS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172758.49
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:12048.35}}

{1263707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125357 Proyecto de inversión 864081.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:864081.79, 
modificado:864081.79}}

Construcción De Techado En 
Area De Impartición De 
Educación Física En La Escuela 
Primaria Ignacio Allende - 9118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

9118 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
LIC. FERNANDO 
LÓPEZ ARIAS EJIDO 
CHALCHIJAPAN 
(ANEXO EL 
PARAÍSO), 96967 
CHALCHIJAPAN 
(ANEXO EL 
PARAÍSO), JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ, 
lon:-94.83411564, 
lat:17.4245336}}

17-09-2018 01-10-2018 864,081.79             864,081.79               864,081.79             864,081.79             864,081.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910119, 
contratista:ALFRED
O MARTINEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:864081.79, 
importe_modifica
do:864081.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1263739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125361 Proyecto de inversión 297560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:297560.0, 
modificado:297560.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
El Robalo Desviacion Matrosur - 
97707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 97707 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
ROBALO - 
DESVIACION 
MATROSUR 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
200 PUEBLO EL 
ROBALO, 96945 EL 
ROBALO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA EL CORCHAL 
PASANDO PO, lon:-
94.62644142, 
lat:17.51724127}}

07-06-2018 07-08-2018 297,560.00             297,560.00               297,560.00             297,560.00             297,560.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700102, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:297560.0, 
importe_modifica
do:297560.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125364 Proyecto de inversión 209880.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209880.43, 
modificado:209880.43}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
La Esperanza Desviacion Peña 
Blanca - 30541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30541 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:45, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
ESPERANZA - 
DESVIACION PEÑA 
BLANCA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
700 PARAJE PEÑA 
BÑANCA, 00000 LA 
ESPERANZA, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PARTIENDO 
DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA SALIDA DE 
TERRACERIA ALA 
COMUNIDAD DE 
PLA, lon:-
94.7194917, 
lat:17.65101372}}

13-04-2018 13-05-2018 209,880.43             209,880.43               209,880.43             209,880.43             209,880.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700046, 
contratista:DELFILI
A FERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:209880.43, 
importe_modifica
do:209880.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263746/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125368 Proyecto de inversión 233251.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233251.78, 
modificado:233251.78}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria Ignacio Allende De El 
Ejido Miguel Hidalgo - 99641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 99641 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:56, 
direccion:PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO, 
96943 EJIDO 
MIGUEL HIDALGO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS FLORES 
Y CALLE PRIMERO 
DE MAYO, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
SE PARTE DESDE 
LA BABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA EL CORCHAL 
SAN, lon:-
94.72211027, 
lat:17.45358295}}

08-06-2018 08-10-2018 233,251.78             233,251.78               233,251.78             233,251.78             233,251.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700105, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:233251.78, 
importe_modifica
do:233251.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263750/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125369 Proyecto de inversión 775831.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:775831.61, 
modificado:775831.61}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La 
Comunidad De Miguel Hidalgo - 
31786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31786 N 0 0 195 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:56, 
direccion:PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO, 
96943 EJIDO 
MIGUEL HIDALGO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
LAS FLORES, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO SE 
PARTE SALIENDO 
DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA 
TERRACERIA QUE 
COMUNICA A 
PLAYA GRANDE C, 
lon:-94.72165232, 
lat:17.45308898}}

14-04-2018 14-08-2018 775,831.61             775,831.61               775,831.61             775,831.61             775,831.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700013, 
contratista:TAMAR
A RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:775831.61, 
importe_modifica
do:775831.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125397 Proyecto de inversión 143100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143100.0, 
modificado:143100.0}}

Construccion De Banquetas 
Andador Tramo Mixcotla 
Cabecera Municipal - 25696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25696 N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:BARRIO , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A 
LAVADEROS Y 
CALLE PRINCIPAL, 
CALLE DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.05513651, 
lat:18.5155573}}

21-05-2018 21-07-2018 143,100.00             143,100.00               143,100.00             143,100.00             143,100.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0121, 
contratista:INGENI
ERÍA Y OBRA 
CIVIL,QUIMACS,S.
A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:143100.0, 
importe_modifica
do:143100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.0}}

{1263779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125466 Proyecto de inversión 457574.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457574.76, 
modificado:457574.76}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De San 
Sebastian - 83079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83079 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
990.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:42, 
direccion:PUEBLO 
SAN SEBASTIÁN, 
95684 SAN 
SEBASTIÁN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.37195792, 
lat:17.80356872}}

02-06-2018 05-07-2018 457,574.76             457,574.76               457,574.76             457,574.76             457,574.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MJC/201830
0940050, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:457574.76, 
importe_modifica
do:457574.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:990.44}}

{1263848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125512 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Loma Bonita - 25849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25849 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 500   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 LOMA 
BONITA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.0859793, 
lat:18.48915509}}

25-06-2018 01-09-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0062, 
contratista:C. 
ALFONSO CALIHUA 
PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1263894/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125550 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:245667.01}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29172 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:128, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TAMATOCO, 00000 
TAMATOCO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA CAPILLA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.66552746, 
lat:21.07028381}}

04-06-2018 01-10-2018 245,667.01             245,667.01               245,667.01             245,667.01             245,667.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0130, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.0}}

{1263932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125618 Proyecto de inversión 116291.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.52, 
modificado:116291.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 107918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

107918 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA SANTA 
ELENA, 95600 
SANTA ELENA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
ENFRENTE DE LA 
ESCUELA, lon:-
95.75721779, 
lat:17.91203522}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.52             116,291.52               116,291.52             116,291.52             116,291.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.32, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.32, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1264000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125651 Proyecto de inversión 34861.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34861.47, 
modificado:34861.47}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99276 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:49, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
RINCÓN, 92486 
EJIDO EL RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE 
FRENTE A LA 
CLINICA DE 
ATENCION 
MEDICA DE LA 
LOCALIDAD EJIDO 
EL RINCON., lon:-
97.71304963, 
lat:21.50687627}}

17-04-2018 15-07-2018 34,861.47               34,861.47                 34,861.47               34,861.47               34,861.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.222, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34861.47}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1264033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125656 Proyecto de inversión 4960587.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4960587.74, 
modificado:4960587.74}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
De El Blanco A Piedra Cal 
Mincuini - 120957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120957 N 0 0 290 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:518, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
BLANCO, 92100 EL 
BLANCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
DE EL BLANCO A 
PIEDRA CAL 
MINCUINI, lon:-
98.05976243, 
lat:21.58860818}}

01-01-2018 01-11-2018 4,960,587.74          4,960,587.74            4,960,587.74          4,960,587.74          4,960,587.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550141, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:4960587.74
, 
importe_modifica
do:4960587.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.91}}

{1264038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125678 Proyecto de inversión 656929.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:656929.64, 
modificado:656929.64}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 118330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118330 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:77, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL YUALE 
CHICO, 95837 EL 
YUALE CHICO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CO, 
lon:-95.41247104, 
lat:18.33659298}}

10-04-2018 08-07-2018 656,929.64             656,929.64               656,929.64             656,929.64             656,929.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-004/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1264060/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201125725 Proyecto de inversión 798506.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:798506.49, 
modificado:798506.49}}

Construccion De Techado En La 
Escuela Primaria Prof Graciano 
Valenzuela - 88934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88934 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
405.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
LA REFORMA, 
92564 EL CAFETAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
FRENTE AL 
AUDITORIO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.65367139, 
lat:21.19984922}}

23-04-2018 01-06-2018 798,506.49             798,506.49               798,506.49             798,506.49             798,506.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510023_IR_05
_C07, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A DE 
C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:798506.49, 
importe_modifica
do:798506.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:405.0}}

{1264107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125727 Proyecto de inversión 329440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:329440.0, 
modificado:329440.0}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Emiliano 
Zapata - 88932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88932 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
19.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:37, 
direccion:00000 EL 
NARANJAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA Y CALLE , 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
NARANJAL, lon:-
97.67663307, 
lat:21.20718771}}

23-04-2018 01-06-2018 329,440.00             329,440.00               329,440.00             329,440.00             329,440.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510022_AD_0
3_C08, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A DE 
C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:329440.0, 
importe_modifica
do:329440.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:19.64}}

{1264109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125736 Proyecto de inversión 1277496.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1277496.46, 
modificado:1277496.46}}

Rehabilitacion Del Camino 
Reforma Tancochin - 88937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88937 N 0 0 810 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
REFORMA - 
TANCOCHIN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5   500 
PUEBLO LA 
REFORMA, 92564 
LA REFORMA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
COMUNIDAD DE 
LA REFORMA A 
TANCOCHIN, lon:-
97.53236254, 
lat:21.4196468}}

26-03-2018 01-04-2018 1,277,496.46          1,277,496.46            1,277,496.46          1,277,496.46          1,277,496.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510025_IR_02
_C02, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:1277496.46
, 
importe_modifica
do:1277496.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.5}}

{1264118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125755 Proyecto de inversión 1131426.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1131426.37, 
modificado:1131426.37}}

Construccion De Tres Aulas En 
Telebachillerato Vicente 
Herrera - 99961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

99961 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:122, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
PUEBLO VICENTE 
HERRERA, 93525 
VICENTE HERRERA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CONSTRUCCION 
DE TRES AULAS EN 
TELEBACHILLERAT
O VICENTE 
HERRERA CLAVE 
30ETH0677E, lon:-
97.34988129, 
lat:20.57834674}}

08-06-2018 14-12-2018 1,131,426.37          1,131,426.37            1,131,426.37          1,131,426.37          1,131,426.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240778, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1131426.37
, 
importe_modifica
do:1131426.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1264137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125878 Proyecto de inversión 144072.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:144072.66, 
modificado:144072.66}}

Ampliacion De Sistema De Agua 
Potable En Calle Hernan Cortes 
Col Cuauhtemoc - 46317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

46317 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNAN CORTES 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
93428 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNAN 
CORTES Y CALLE 
CARACOL, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
AMPLIACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
HERNAN CORTES 
COL. 
CUAUHTEMOC, 
lon:-97.31176299, 
lat:20.45161127}}

25-04-2018 14-12-2018 144,072.66             144,072.66               144,072.66             144,072.66             144,072.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240606, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:144072.66, 
importe_modifica
do:144072.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264260/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125905 Proyecto de inversión 1724226.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1724226.96, 
modificado:1724226.96}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Cerro Grande Dos Municipio 
De Papantla - 59327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59327 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:28, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
GRANDE DOS - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
CERRO GRANDE 
DOS, 93536 CERRO 
GRANDE DOS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO, lon:-
97.34815876, 
lat:20.39062568}}

15-05-2018 15-09-2018 1,724,226.96          1,724,226.96            1,724,226.96          1,724,226.96          1,724,226.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3018, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1724226.96
, 
importe_modifica
do:1724226.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.07}}

{1264287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125907 Proyecto de inversión 136262 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136262.0, 
modificado:136262.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92590

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92590 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:30, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO LA 
CONCHA, 93534 LA 
CONCHA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EDUARDO 
SALAZAR Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
, lon:-97.29245272, 
lat:20.48122527}}

23-04-2018 21-07-2018 136,262.00             136,262.00               136,262.00             136,262.00             136,262.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.58, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.27}}

{1264289/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125909 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110932 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:34, 
direccion:CALLE 
MAGISTERIO 
PUEBLO EL CHOTE, 
93534 EL CHOTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE MORGADO, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
ENTRE LA CALLE 
MORGADO Y L, 
lon:-97.35109746, 
lat:20.40744122}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.59, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1264291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125957 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92365 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:77, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA 
PUEBLO PLAN DE 
HIDALGO, 93533 
PLAN DE HIDALGO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLORES 
MAGÓN Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZARAGOZA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAL, lon:-
97.44033372, 
lat:20.40143582}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.63, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1264339/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126041 Proyecto de inversión 124505.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124505.27, 
modificado:124505.27}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99378 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:20, 
direccion:CALLE 
CRISTÒBAL COLÒN 
RANCHERIA 
ZACAMIXTLE, 
92550 
ZACAMIXTLE, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORIENTE Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE BENITO 
JUÁREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CRISTOBAL 
COLON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
97.72115961, 
lat:21.2482731}}

17-04-2018 15-07-2018 124,505.27             124,505.27               124,505.27             124,505.27             124,505.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.256, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1264423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126057 Proyecto de inversión 833077 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:833077.0, 
modificado:833077.0}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla - 
38110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

38110 N 0 0 2075 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
1 01 INTERIOR 01 
PUEBLO PRESIDIO, 
, lon:-96.97211443, 
lat:19.07137238}}

07-05-2018 833,077.00             833,077.00               833,077.00             833,077.00             833,077.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800030, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA J Y J 
S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:833077.92, 
importe_modifica
do:833077.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126060 Proyecto de inversión 326000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:326000.0, 
modificado:333148.87}}

Construcción De Barda 
Perimetral Telesecundaria En 
Zacamitla - 43762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43762 N 0 0 728 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DE CALLE 
CENTENARIO 1 01 
INTERIOR 1 01 
PUEBLO PRESIDIO, 
94180 ZACAMITLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
DE CALLE 
CENTENARIO Y 
CALLE CALLE DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO, CALLE 
PARALELA AL 
CENTRO DE, lon:-
96.92318346, 
lat:19.05366043}}

18-10-2018 21-12-2018 333,148.87             333,148.87               333,148.87             333,148.87             333,148.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800051, 
contratista:Garey 
Building Group SAS 
de C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:333148.87, 
importe_modifica
do:333148.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126127 Proyecto de inversión 315000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:315000.0, 
modificado:315000.0}}

Construccion De Red Electrica 
Subestacion En El Jardin De 
Niños Anahuac - 130534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA VICENTE

130534 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
LA CONCEPCIÓN, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y 
BOULEVARD 
GUTIERREZ 
ZAMORA, 
ENTRANDO POR 
CIUDAD ISLA 
PASANDO LA 
PRIMER CALLE DEL 
RASTRO 
MUNICIPAL, lon:-
95.80707761, 
lat:17.83454853}}

09-04-2018 01-07-2018 315,000.00             315,000.00               315,000.00             315,000.00             315,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/003, 
contratista:ILLESC
AS -
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:315000.0, 
importe_modifica
do:315000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1264509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126142 Proyecto de inversión 5361345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5361345.0, 
modificado:5488893.86}}

Construccion De Linea De 
Conduccion De Agua Potable - 
109511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

109511 N 0 0 585 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8232.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
7, localidad:25, 
direccion:CAMINO 
TRAMO XOMETLA - 
CUMBRE DEL 
ESPAÑOL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 0 
PUEBLO VILLA 
HERMOSA, 94150 
VILLA HERMOSA, 
LA PERLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO XOMETLA 
- CUMBRE DEL 
ESPAÑOL A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMA, lon:-
97.17489676, 
lat:18.97504599}}

25-05-2018 21-09-2018 5,488,893.86          5,488,893.86            5,488,893.86          5,488,893.86          5,488,893.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E03-INV, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
VASCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:5350518.86
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8232.31}}

{1264524/proyecto_Terminado Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201126211 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Rehabilitacion Del Alumbrado 
Publico - 114785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

114785 N 0 0 4555 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS PRIETO 
VILLA TECOLUTLA, 
93570 TECOLUTLA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
DISTRIBUIRA POR 
TODA LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.00744282, 
lat:20.47500354}}

01-06-2018 01-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0045/OP-005, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.0}}

{1264593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126221 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

Rehabilitacion De Caminos 
Sacacosechas - 14353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

14353 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:6, 
direccion:RANCHE
RIA CERRO DE 
HUEYTEPEC, 00000 
CERRO DE 
HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINOS 
SALIENDO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.03251948, 
lat:20.29260484}}

01-04-2018 01-04-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0038/OP-012, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8000.0}}

{1264603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126251 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98313 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:84, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ, 93570 
JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCAL, lon:-
97.08894517, 
lat:20.38740922}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.188, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1264633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126276 Proyecto de inversión 219975.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219975.31, 
modificado:219975.31}}

Rehabilitación De Techo Firme 
Para Mejoramiento De Vivienda 
Localidad Hueyapan - 83231

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

83231 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
CIUDAD EL 
RINCÓN, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO LA 
REHABILITACIÓN 
DE 17 TECHOS 
FIRM, lon:-
95.14363894, 
lat:18.15372202}}

27-04-2018 16-05-2018 219,975.31             219,975.31               219,975.31             219,975.31             219,975.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
4/18, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
GARSO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:219975.31, 
importe_modifica
do:219975.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1264658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126358 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2700000.0, 
modificado:1738743.0}}

Rehabilitacion De Alumbrado 
En El Boulevard Benito Juarez 
Garcia Del Incluye Obras 
Auxiliares - 35570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

35570 N 0 0 8612 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
88.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD BENITO 
JUAREZ GARCIA 
COLONIA SANTA 
MARIA, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CARRETERA 
IXHUATLAN-
NANCHITAL, 
BOULEVARD 
BENITO JUAREZ 
SALIDA PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE 
IX, lon:-
94.39389887, 
lat:18.02854738}}

07-05-2018 15-06-2018 1,738,743.00          1,738,743.00            1,738,743.00          1,738,743.00          1,738,743.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-005/FISM-
2018, 
contratista:Comerc
ializadora Alcudia 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1738743.0, 
importe_modifica
do:1738743.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:88.0}}

{1264740/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126370 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92229 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:547, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
ESMERALDA, 
95640 LA 
ESMERALDA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 4.5 
KILOMETROS AL 
SUR-ESTE DE LA 
LOCALIDAD MATA 
LIMONES, lon:-
95.52513448, 
lat:18.09315088}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.82, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24899.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1264752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126389 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88109 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AMATLA, 91250 
AMATLA, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO A LA 
DERECHA CALLE 
CONOCIDA, 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METRO, 
lon:-97.05222641, 
lat:19.33085341}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.35, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34859.97}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1264771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126403 Proyecto de inversión 99599.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99599.92, 
modificado:99599.92}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88701 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:65, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES, 91250 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES, IXHUACÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SALIENDO DE LA 
CALLE MORELOS 
CON EL 
ENTRONQUE DE 
LA CALLE ALDAMA 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.11441464, 
lat:19.36107273}}

17-04-2018 15-07-2018 99,599.92               99,599.92                 99,599.92               99,599.92               99,599.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.39, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:99599.92}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1264785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126419 Proyecto de inversión 1999930.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999930.76, 
modificado:1999930.76}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
101433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101433 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
360.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO ÁLVARO 
OBREGÓN, 94183 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDÁN Y CALLE 
SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA, CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZA, lon:-
96.8696375, 
lat:19.00667036}}

30-04-2018 28-07-2018 1,999,930.76          1,999,930.76            1,999,930.76          1,999,930.76          1,999,930.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.19, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.19, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:360.15}}

{1264801/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126443 Proyecto de inversión 466650.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466650.51, 
modificado:466650.51}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102620 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
84.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHAPULTEPEC EL 
CHICO, 94877 
CHAPULTEPEC EL 
CHICO, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHAPULTEPEC EL 
CHICO 
APROXIMADAMEN
TE A 1.00 KM AL 
SUR DE LA IGLESIA 
SANTA MARÍA , 
lon:-97.04657976, 
lat:18.74793922}}

30-04-2018 28-07-2018 466,650.51             466,650.51               466,650.51             466,650.51             466,650.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.21, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.21, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.04}}

{1264825/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126444 Proyecto de inversión 466650.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466650.51, 
modificado:466650.51}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102589 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
84.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHICOMOCELOC, 
94877 
CHICOMOCELOC, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
A 1.00 KM 
APROXIMADAMEN
TE AL NORTE DE 
LA CALLE PRIN, 
lon:-97.03837012, 
lat:18.76956641}}

30-04-2018 28-07-2018 466,650.51             466,650.51               466,650.51             466,650.51             466,650.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.22, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.22, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.04}}

{1264826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126612 Proyecto de inversión 181386.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181386.42, 
modificado:181386.42}}

Rehabilitación De La Red De 
Alcantarillado En Diferentes 
Calles - 25803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

25803 N 0 0 21286 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA CIUDAD 
LERDO DE TEJADA 
CENTRO, 95280 
LERDO DE TEJADA, 
LERDO DE TEJADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
ALVARO 
OBREGON, CALLE 
PINO SUAREZ 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
EN LA C, lon:-
95.51683014, 
lat:18.62281599}}

15-03-2018 28-12-2018 181,386.42             181,386.42               181,386.42             181,386.42             181,386.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
011, 
contratista:ENRIQ
UEZ TORRES JOSE 
LUIS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:181386.42, 
importe_modifica
do:181386.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126622 Proyecto de inversión 738513.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:738513.53, 
modificado:738513.53}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
92131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92131 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MAGDALENA, 
94877 
CAPULTITLA, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 400 
METROS AL 
SURESTE DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA CABECERA 
DEL MUNICIPIO DE 
MAGDA, lon:-
97.04303024, 
lat:18.75832452}}

04-05-2018 01-08-2018 738,513.53             738,513.53               738,513.53             738,513.53             738,513.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-

 002/2018.3, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1265004/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126671 Proyecto de inversión 656929.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:656929.63, 
modificado:656929.63}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92609 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:326, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
ZOCOYOTZIN 
PUEBLO NUEVO 
TOTLALLI, 95838 
NUEVO TOTLALLI, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PLAN DE AYALA, 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
NUEVO TOTLALLI 
EN LA , lon:-
95.44191252, 
lat:18.31008228}}

10-04-2018 08-07-2018 656,929.63             656,929.63               656,929.63             656,929.63             656,929.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.2, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1265053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126679 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Mejoramiento De La Red De 
Energia Electrica Del Albergue 
De Mecatlan A La Cruz - 126102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

126102 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:4, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MECATLAN - LAS 
FLORES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
800 PUEBLO , 
93080 LA CRUZ, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
MECATLAN A LAS 
FLORES Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ENTRADA 
PRINCIPAL DE LA 
CRUZ SOBRE LA 
CARRET, lon:-
97.67749322, 
lat:20.20140554}}

08-06-2018 07-07-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030016, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1265061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126716 Proyecto de inversión 485847.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485847.93, 
modificado:485847.93}}

Ampliación De Red Electrica En 
Callejon A La Cueva - 127383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO 
VER

127383 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO CP. 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
96.98768432, 
lat:19.58779959}}

16-03-2018 31-08-2018 485,847.93             485,847.93               485,847.93             485,847.93             485,847.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/005/18, 
contratista:JUAN 
DE DIOS VALENCIA 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:485847.93, 
importe_modifica
do:485847.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1265098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126787 Proyecto de inversión 64656.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64656.63, 
modificado:64656.63}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial Localidad Juan Diaz 
Covarrubias - 86492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86492 N 0 0 6091 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL CIUDAD 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS 
CENTRO, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS LA 
REHA, lon:-
95.1850568, 
lat:18.15647021}}

19-02-2018 17-03-2018 64,656.63               64,656.63                 64,656.63               64,656.63               64,656.63               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43317, 
contratista:, 
convocante:MUNI
NICIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:64656.63, 
importe_modifica
do:64656.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265169/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126800 Proyecto de inversión 4268147.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4268147.18, 
modificado:4268147.18}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
De San Juan Chijolar A Loma De 
La Cruz - 120956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120956 N 0 0 246 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:215, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
JUAN CHIJOLAR, 
92100 SAN JUAN 
CHIJOLAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
DE SAN JUAN 
CHIJOLAR A LOMA 
DE LA CRUZ, lon:-
98.20553452, 
lat:21.42750272}}

01-01-2018 01-11-2018 4,268,147.18          4,268,147.18            4,268,147.18          4,268,147.18          4,268,147.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550140, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:4268147.18
, 
importe_modifica
do:4268147.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.96}}

{1265182/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126847 Proyecto de inversión 2298896.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2298896.64, 
modificado:2298896.64}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico Calle Vicente 
Guerrero De La Cabecera 
Municipal De Moloacan - 32944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

32944 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA CENTRO, 
96372 
MOLOACÁN, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y , 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
FRANCISCO I 
MADERO, lon:-
94.34559445, 
lat:17.99181877}}

15-03-2018 31-05-2018 2,298,896.64          2,298,896.64            2,298,896.64          2,298,896.64          2,298,896.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
002/2018, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACAN, 
monto:2645921.42
, 
importe_modifica
do:2645921.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2500.0}}

{1265229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126863 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92207

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92207 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA BARRIO 
GARRO, 95652 
GARRO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A LA 
IZQUIERDA DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
A UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
10 METROS, lon:-
95.55716065, 
lat:18.27098871}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.81, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1265245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126864 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92321 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA LOMA 
ALTA, 95655 LOMA 
ALTA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE JUSTO 
SIERRA, CALLE 
FRANCISCO Y 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LAS 
CALLES 
INDEPENDE, lon:-
95.63457626, 
lat:17.97930998}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.84, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1265246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126973 Proyecto de inversión 649871.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649871.25, 
modificado:649871.25}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Dieciseis De 
Sept Entre Av Venust Carranza 
Y Av Veinte De Nov Incluye 
Repos De Banquetas Y Guarnic - 
124029

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

124029 N 0 0 268 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 94390 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
AVENIDA AVENIDA 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE 
ENTRE AVENIDAS 
VENUSTIANO, lon:-
97.0905329, 
lat:18.84156177}}

12-03-2018 28-04-2018 649,871.25             649,871.25               649,871.25             649,871.25             649,871.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180046, 
contratista:S&P 
CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:549503.17, 
importe_modifica
do:649871.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:700.0}}

{1265355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126974 Proyecto de inversión 715851.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:715851.74, 
modificado:715851.74}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Av Uno Entre Calles 
Uno Y Dos Incluye Reposicion 
De Banquetas Y Guarniciones - 
124972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

124972 N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
304.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA UNO 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE UNO 
Y CALLE CALLE 
DOS, AVENIDA 
UNO ENTRE 
CALLES UNO Y DOS 
COL. AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.1025492, 
lat:18.83978825}}

12-03-2018 19-05-2018 715,851.74             715,851.74               715,851.74             715,851.74             715,851.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180001, 
contratista:C. 
Hilario Rodríguez 
Marín, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:569821.65, 
importe_modifica
do:715851.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.0}}

{1265356/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201126977 Proyecto de inversión 103608.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:103608.64, 
modificado:103608.64}}

Rehab De Banquetas Y 
Guarniciones En Calle De La 
Agricultura Entre Av Primero 
De Mayo Y Siete De Enero - 
123060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

123060 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DE LA 
AGRICULTURA 
COLONIA CIDOSA, 
94370 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
PRIMERO DE 
MAYO Y AVENIDA 
AVENIDA SIETE DE 
ENERO, CALLE DE 
LA AGRICULTURA 
ENTRE AVENIDAS 
PRIMERO DE 
MAYO Y SIETE DE 
ENERO COLON, 
lon:-97.11089886, 
lat:18.83483655}}

30-04-2018 05-05-2018 103,608.64             103,608.64               103,608.64             103,608.64             103,608.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180042, 
contratista:ARQ. 
JORGE ANAYA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:290084.83, 
importe_modifica
do:103608.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:73.0}}

{1265359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126990 Proyecto de inversión 202514.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202514.82, 
modificado:202514.82}}

Construccion De Escaleras Y 
Barandales En La Escuela 
Primaria Elena Mateos De 
Lopez Del Barrio Zapotal - 
38918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

38918 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 
CENTENARIO 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
AVENIDA PINO 
SUAREZ LA OBRAS 
SE UBICA SOBRE 
LA AVENIDA PINO 
SUAREZ, lon:-
94.66449319, 
lat:18.00391832}}

01-01-2018 01-12-2018 202,514.82             202,514.82               202,514.82             202,514.82             202,514.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
005/2018, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:202514.82, 
importe_modifica
do:202514.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:18.0}}

{1265372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127008 Proyecto de inversión 848517 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:848517.0, 
modificado:848517.0}}

Rehabilitacion De La Calle Roble 
Portal De Los Encino Y Cerrada 
De La Deportiva Entrecalle 
Melchor Ocampo Y Cerrada 
Deportiva Del Barrio Tap - 
34898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34898 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1298.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROBLE COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEPORTIVA 
Y CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE DEPORTIVA, 
lon:-94.67461658, 
lat:17.99063299}}

01-01-2018 15-12-2018 848,517.00             848,517.00               848,517.00             848,517.00             848,517.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
05/2018, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:848517.0, 
importe_modifica
do:848517.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1298.0}}

{1265390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127063 Proyecto de inversión 1316235.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1316235.55, 
modificado:1316235.55}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Justo Sierra De La Localidad De 
Tanzaquil Xilozuchitl - 120831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120831 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:229, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TANZAQUIL, 92100 
TANZAQUIL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAREN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
JUSTO SIERRA DE 
LA LOCALIDAD DE 
TANZAQUIL 
XILOZUCHITL, lon:-
98.24592638, 
lat:21.33242865}}

01-01-2018 01-11-2018 1,316,235.55          1,316,235.55            1,316,235.55          1,316,235.55          1,316,235.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550070, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1316235.55
, 
importe_modifica
do:1316235.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127067 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92788 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:231, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TERRERO, 92120 
TERRERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE LA 
L, lon:-
98.27968977, 
lat:21.45681751}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.81, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1265449/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127096 Proyecto de inversión 678367.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:678367.22, 
modificado:678367.22}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104671

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104671 N 0 0 266 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
145.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO ARROYO 
LARGO, 95838 
ARROYO LARGO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
95.41708706, 
lat:18.41421494}}

23-04-2018 21-07-2018 678,367.22             678,367.22               678,367.22             678,367.22             678,367.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.68, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.68, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:145.6}}

{1265478/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127131 Proyecto de inversión 654389.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:654389.73, 
modificado:654389.73}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Localidad Emiliano 
Zapata - 82900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

82900 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EMILIANO ZAPATA, 
95866 EMILIANO 
ZAPATA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE LLEVA A 
CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE 11 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
EMILIANO 
ZAPATA,,,,,,, lon:-
95.09391932, 
lat:18.16689047}}

30-04-2018 28-06-2018 654,389.73             654,389.73               654,389.73             654,389.73             654,389.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
3/18, 
contratista:BADELS
A. S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:654389.73, 
importe_modifica
do:654389.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1265513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127194 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92249 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:63, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PEÑA, 95657 LA 
PEÑA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA IGLESIA 
Y UNA DE LAS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.70991877, 
lat:17.93016369}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.83, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1265576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127209 Proyecto de inversión 2676588.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2676588.14, 
modificado:2676588.14}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
San Gregorio Ilamatlan En La 
Localidad De Ilamatlan 
Perteneciente Al Municipio De 
Ilamatlan Ver - 128378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

128378 N 0 0 6057 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
9+500 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
001 PUEBLO 
ILAMATLAN, 92620 
ILAMATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
SAN GREGORIO-
ILAMATLAN Y , EL 
TRAMO A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA 
ENTRE SAN 
GREGORIO-
ILAMATLAN, lon:-
98.43987125, 
lat:20.78248291}}

18-04-2018 08-07-2018 2,676,588.14          2,676,588.14            2,676,588.14          2,676,588.14          2,676,588.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
002/2018, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:2676588.14
, 
importe_modifica
do:2676588.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265591/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127218 Proyecto de inversión 219129.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219129.27, 
modificado:219129.27}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99343 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
44.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLAMACUIMPA, 
92620 
TLAMACUIMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
98.38032271, 
lat:20.80151233}}

17-04-2018 15-07-2018 219,129.27             219,129.27               219,129.27             219,129.27             219,129.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.245, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:219129.27}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:44.0}}

{1265600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127221 Proyecto de inversión 9960.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.42, 
modificado:9960.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99312 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CEBOLLEJA, 92620 
CEBOLLEJA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE , 
lon:-98.46434916, 
lat:20.71495799}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.42                  9,960.42                   9,960.42                  9,960.42                  9,960.42                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.231, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.42}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1265603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127240 Proyecto de inversión 179970.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179970.78, 
modificado:179970.78}}

Mejoramiento De Drenaje 
Sanitario En La Calle Emiliano 
Zapata Entre Ignacio Aldama Y 
Cirncunvalacion Sur De La Col 
Mariano Aguirre Uscanga - 
136171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

136171 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
MARIANO 
AGUIRRE 
USCANGA, 95645 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
EMILIANAO 
ZAPATA Y CALLE 
IGNACIO ALDAMA, 
AVENIDA 
CIRCUNVALACION 
SUR A ESTSA OBRA 
SE LLEGA A 
TRAVES DE LA 
AVENIDA RICARDO 
FLORES MA, lon:-
95.52313474, 
lat:18.0212932}}

03-04-2018 03-05-2018 179,970.78             179,970.78               179,970.78             179,970.78             179,970.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0004-2018, 
contratista:C. 
LEOBARDO 
MORENO BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, VER, 
monto:179970.78, 
importe_modifica
do:179970.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127260 Proyecto de inversión 38763.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38763.84, 
modificado:38763.84}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110735 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
MIGUEL LERDO, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICEN, lon:-
95.13893858, 
lat:17.88800221}}

23-04-2018 21-07-2018 38,763.84               38,763.84                 38,763.84               38,763.84               38,763.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.43, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.43, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1265642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127298 Proyecto de inversión 750554.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:750554.87, 
modificado:750554.87}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Mirador Pilapa - 31982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31982 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:24, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 EL 
MIRADOR PILAPA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
MIRADOR PILAPA, 
lon:-94.75190863, 
lat:18.36755499}}

25-06-2018 01-08-2018 750,554.87             750,554.87               750,554.87             750,554.87             750,554.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-011, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL SA DE 
CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:750554.87, 
importe_modifica
do:750554.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.0}}

{1265680/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201127302 Proyecto de inversión 106345.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106345.31, 
modificado:106345.31}}

Construccion De Baños En La 
Escuela Telebachillerato De La 
Localidad De Piedra Labrada - 
31686

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31686 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.77511866, 
lat:18.40055549}}

29-05-2018 06-08-2018 106,345.31             106,345.31               106,345.31             106,345.31             106,345.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-033, 
contratista:MIGUE
L A. PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:106345.31, 
importe_modifica
do:106345.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.39}}

{1265684/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127304 Proyecto de inversión 106345.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106345.31, 
modificado:106345.31}}

Construccion De Baños En La 
Escuela Telesecundaria Jose 
Vasconcelos De La Localidad De 
Piedra Labrada - 31666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31666 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.77185709, 
lat:18.40088126}}

25-05-2018 09-07-2018 106,345.31             106,345.31               106,345.31             106,345.31             106,345.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-032, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:106345.31, 
importe_modifica
do:106345.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.39}}

{1265686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127311 Proyecto de inversión 472303.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:472303.8, 
modificado:472303.8}}

Construccion De Tanque 
Superficial De Agua Potable De 
Cincuenta Metros En La 
Localidad De Ursulo Galvan - 
31327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31327 N 0 0 618 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:44, 
direccion:PROLON
GACION 
TATAHUICAPAN, 
95950 ÚRSULO 
GALVÁN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
URSULO GALVAN, 
lon:-94.77824604, 
lat:18.39329812}}

28-05-2018 20-08-2018 472,303.80             472,303.80               472,303.80             472,303.80             472,303.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-020, 
contratista:C. 
MATILDE FEREZ 
PORRAS, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:472303.8, 
importe_modifica
do:472303.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1265693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127401 Proyecto de inversión 991060.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:991060.53, 
modificado:991060.53}}

Rehabilitación De La Red De 
Drenaje Sanitario Y Agua 
Potable En Las Calles Ignacio 
Zaragoza Y Guadalupe Victoria 
En La Localidad De Anayal U - 
138361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

138361 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
324.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA BARRIO 
ANAYAL, 93015 
ANAYAL NÚMERO 
UNO, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
SANTIAGO SOTERO 
Y CALLE SALIDA A 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JAVIER, LAS 
CALLES SE UBICAN 
AL OESTE DE LA 
LOCALIDAD EN EL , 
lon:-97.55312451, 
lat:20.13533832}}

24-05-2018 22-07-2018 991,060.53             991,060.53               991,060.53             991,060.53             991,060.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030045, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:991060.53, 
importe_modifica
do:991060.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:324.0}}

{1265783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127407 Proyecto de inversión 338924.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338924.25, 
modificado:338924.25}}

Rehabilitacion Del Carcamo De 
Bombeo Del Sistema Multiple 
De Agua Potable Para Las 
Localidades De San Javier Del 
Estero Las Barrancas Y Zozo - 
138081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

138081 N 0 0 4012 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO PUEBLO 
SAN JAVIER DEL 
ESTERO, 93000 
SAN JAVIER DEL 
ESTERO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA BRECHA 
DE SAN JAVIER AL 
TUTI Y CALLE 
LOCALIDAD EL 
TUTI PUEBLA, EL 
CARCAMO DE 
BOMBEO SE UB, 
lon:-97.54241507, 
lat:20.10804377}}

11-04-2018 10-05-2018 338,924.25             338,924.25               338,924.25             338,924.25             338,924.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030035, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:338924.25, 
importe_modifica
do:338924.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265789/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127412 Proyecto de inversión 126529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126529.0, 
modificado:126529.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93280 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
AGUA VIVA 
PUEBLO 
TAHUAXNI SUR, 
93005 TAHUAXNI 
SUR, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS ROSAS Y 
CALLE LAS LOMAS, 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE AGUA VIVA 
ENTRE LAS CALLES 
LAS ROSAS Y LAS 
LOM, lon:-
97.59372292, 
lat:20.15316365}}

23-04-2018 21-07-2018 126,529.00             126,529.00               126,529.00             126,529.00             126,529.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.114, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.18}}

{1265794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127986 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:399310.76}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Cabecera Municipal - 
70702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70702 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
OXITEMPA - 
TLACHICHILCO 
KILÓMETRO 31 + 
800 PUEBLO 
TLACHICHILCO, 
92670 
TLACHICHILCO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-98.19723343, 
lat:20.6225452}}

01-04-2018 31-12-2018 399,310.76             399,310.76               399,310.76             399,310.76             399,310.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
0_AD_02_C06, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:399310.76, 
importe_modifica
do:399310.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127997 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:998365.3}}

Construcción De Sistema De 
Agua Potable De La Localidad 
De La Llave Primera Etapa - 
54634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 54634 N 0 0 536 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 12 + 
900 PUEBLO LA 
LLAVE, 92670 LA 
LLAVE, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y CON 
DIRECCIÓN A 
ZACUALPAN A 
UNA DISTANCIA 
DE 12.9 KM., lon:-
98.20950055, 
lat:20.55226187}}

01-04-2018 31-12-2018 998,365.30             998,365.30               998,365.30             998,365.30             998,365.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180000
9_IR_13_C23, 
contratista:JOSE 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:998365.3, 
importe_modifica
do:998365.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128008 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:998738.67}}

Techado En Área De 
Impartición De Educación Fisica 
En Primaria En La Localidad De 
Tierra Colorada - 70677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 70677 N 0 0 678 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TIERRA 
COLORADA, 92670 
TIERRA 
COLORADA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
AL MARGEN 
IZQUIERDO Y EN 
DIRECCIÓN A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
98.19920536, 
lat:20.64063117}}

01-05-2018 31-12-2018 998,738.67             998,738.67               998,738.67             998,738.67             998,738.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
2_IR_05_C08, 
contratista:TECNO
CONSTRUCCIONES 
DE LA HUASTECA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:998738.67, 
importe_modifica
do:998738.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128009 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1499120.44}}

Construcción De Sistema De 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Tierra Colorada 
Primera Etapa - 54783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 54783 N 0 0 655 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
TLACHICHILCO - 
OXITEMPA 
KILÓMETRO 2 + 
900 PUEBLO 
TIERRA 
COLORADA, 92670 
TIERRA 
COLORADA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
TIERRA COLORADA 
SON 2.9 
KILOMETROS, lon:-
98.19931801, 
lat:20.64098509}}

01-04-2018 31-12-2018 1,499,120.44          1,499,120.44            1,499,120.44          1,499,120.44          1,499,120.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
1_IR_16_C32, 
contratista:FAUSTI
NO CRUZ OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1499120.44
, 
importe_modifica
do:1499120.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266391/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128023 Proyecto de inversión 542000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:542000.0, 
modificado:542000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Colonia Nueva Creacion - 
27314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27314 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
HIGO TRAMO EL 
HIGO - COL. 
NUEVA CREACION 
KILÓMETRO 6 + 0 
COLONIA COLONIA 
NUEVA CREACION, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA EL 
HIGO-LA Y GRIEGA 
Y , AL PASAR LA 
GASOLINERA DE 
LOS CHIVOS LADO , 
lon:-98.41307065, 
lat:21.77132114}}

07-04-2018 30-05-2018 542,000.00             542,000.00               542,000.00             542,000.00             542,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050006, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
ADMINISTRACION 
DE OBRAS 
VERSATILES S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIFO, 
monto:542000.0, 
importe_modifica
do:542000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128025 Proyecto de inversión 362000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:362000.0, 
modificado:361999.99}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Colonia Magisterio En La 
Cabecera Municipal - 27355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27355 N 0 0 352 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA INTERIOR 
SN COLONIA 
MAGISTERIO, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA Y , ATRAS 
DE LA ESGIZ, lon:-
98.44716689, 
lat:21.76857117}}

07-04-2018 30-05-2018 361,999.99             361,999.99               361,999.99             361,999.99             361,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050007, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
ADMINISTRACION 
DE OBRAS 
VERSATILES S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO EL HIGO, 
monto:361999.99, 
importe_modifica
do:361999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128213 Proyecto de inversión 528642.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528642.32, 
modificado:528642.32}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escolar Primaria 
Francisco I Madero - 71992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

71992 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:115, 
direccion:AVENIDA 
JOAQUIN 
HERNANDEZ 
BOCARANDA 
RANCHERIA 
ÚRSULO GALVAN, 
93625 ÚRSULO 
GALVÁN, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DESIDERIO 
DIAZ Y CALLE 
GALVARINO 
BARRIA, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANCISCO I. 
MADERO , lon:-
96.95472827, 
lat:20.16825804}}

01-04-2018 31-12-2018 528,642.32             528,642.32               528,642.32             528,642.32             528,642.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110069, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:528642.32, 
importe_modifica
do:528642.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128229 Proyecto de inversión 416390.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416390.54, 
modificado:416390.54}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131979 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:60, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
REFORMA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 COLONIA LA 
REFORMA, 92930 
LA REFORMA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
REFORMA AL 
NORTE A , lon:-
97.54808098, 
lat:20.68435103}}

15-05-2018 15-09-2018 416,390.54             416,390.54               416,390.54             416,390.54             416,390.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918_5, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1266611/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128390 Proyecto de inversión 276355.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276355.43, 
modificado:276355.43}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 115966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

115966 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3174.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:80, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ - TERRENOS 
DE LABOR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 COLONIA 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ, 92930 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD D, lon:-
97.48744281, 
lat:20.83176064}}

15-05-2018 15-09-2018 276,355.43             276,355.43               276,355.43             276,355.43             276,355.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-7, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3174.31}}

{1266772/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128394 Proyecto de inversión 136262 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136262.0, 
modificado:136262.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93800 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:81, 
direccion:CALLE 
RANCHO ZIPATLAN 
PUEBLO ZIPATLAN, 
92930 ZIPATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE 
TECOXTEMPA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CALLE RANCHO 
ZIPATLAN A 160 
METROS APROX 
DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD C, lon:-
97.50095566, 
lat:20.81496353}}

23-04-2018 21-07-2018 136,262.00             136,262.00               136,262.00             136,262.00             136,262.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.107, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.27}}

{1266776/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128490 Proyecto de inversión 238211.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:238211.23, 
modificado:238211.23}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 111052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

111052 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACOSTA LAGUNES 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE ACOSTA 
LAGUNES ENGTRE 
LA C, lon:-
94.7666071, 
lat:18.24147391}}

02-04-2018 30-06-2018 238,211.23             238,211.23               238,211.23             238,211.23             238,211.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.6, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1266872/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128495 Proyecto de inversión 1052183.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1052183.2, 
modificado:1052183.2}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En El Barrio Cuarto 
De La Cabecera Municipal De 
Tatahuicapan De Juarez - 32003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

32003 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO CUARTO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.76457313, 
lat:18.25121551}}

09-07-2018 10-09-2018 1,052,183.20          1,052,183.20            1,052,183.20          1,052,183.20          1,052,183.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-025, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A DE C.V, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:1052183.2, 
importe_modifica
do:1052183.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:240.0}}

{1266877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128497 Proyecto de inversión 78822.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78822.59, 
modificado:78822.59}}

Construccion De Banqueta En 
Las Calles Emiliano Zapata Y 
Justo Sierra En El Barrio 
Segundo De La Cabecera 
Municipal - 31350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31350 N 0 0 2048 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
CALLE EMLIANO 
ZAPATA DEL 
BARRIO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.76032625, 
lat:18.24945296}}

08-05-2018 18-06-2018 78,822.59               78,822.59                 78,822.59               78,822.59               78,822.59               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-034, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGAN SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER., 
monto:78822.59, 
importe_modifica
do:78822.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9205.0}}

{1266879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128534 Proyecto de inversión 562584.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562584.32, 
modificado:562584.32}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Lazaro Cardenas 
Del Rio - 72082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

72082 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:CALLE 
ARNULFO 
MURRIETA EJIDO 
VEGA DE SAN 
MARCOS, 93624 
EJIDO VEGA DE 
SAN MARCOS 
(CUERILLO), SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
MENDEZ LANDA Y 
CALLE GRACIANO 
ALARCON, LA 
OBRA CONSTA DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN COMEDOR 
ESCOLAR, lon:-
96.93943185, 
lat:20.20029352}}

01-04-2018 31-12-2018 562,584.32             562,584.32               562,584.32             562,584.32             562,584.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110071, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:562584.32, 
importe_modifica
do:562584.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266916/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128772 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96078 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:11, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 8   700 
RANCHERIA EL 
OLVIDO, 00000 EL 
OLVIDO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
APROXIMADAMEN
TE A 8KM 700M, 
lon:-96.80832444, 
lat:19.0740684}}

02-05-2018 01-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FIMS/A
D/2018302000048, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER. , 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1267154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128826 Proyecto de inversión 3530164.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3530164.43, 
modificado:3530164.43}}

Construccion De Techo Firme A 
Base De Monten Y Lamina De 
Zinc Primera Etapa En La 
Congregacion De Ixpaluca - 
137156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

137156 N 0 0 1250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:78, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION IXPALUCA, 
00000 IXPALUCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS Y 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS, lon:-
96.97838583, 
lat:18.71482802}}

03-04-2018 01-06-2018 3,530,164.43          3,530,164.43            3,530,164.43          3,530,164.43          3,530,164.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010109, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:3530164.43
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4000.0}}

{1267208/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128965 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97519 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:3, 
direccion:CALZADA 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA BALDEZA, 
92650 LA 
BALDEZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A 20 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZACUALPAN 
SOBRE LA 
CALZADA 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE EN EL 
PUEBLO LA 
BALDEZA., lon:-
98.34659328, 
lat:20.4213878}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.153, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128969 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99323 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CAPULIN, 92650 
EL CAPULÍN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-98.33870133, 
lat:20.47105464}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.236, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129180 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99337 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:54, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CARRIZAL 
CHIFLON, 92650 
CARRIZAL 
CHIFLÓN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EST 
EPROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 4.00 
KILOMETROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SURESTE DE 
LA LECHERIA 
LICONSA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZACUALPAN SO, 
lon:-98.37922221, 
lat:20.40750285}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.243, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267562/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129192 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99139 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:79, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUARTA 
MANZANA, 92650 
CUARTA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 1.30 
KILOMETROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA CALLE 5 
DE MAYO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE ZA, 
lon:-98.36352891, 
lat:20.43881746}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.212, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129195 Proyecto de inversión 1307361.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1307361.62, 
modificado:1307361.62}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
118346

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118346 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 5 DE MAYO 
PUEBLO 
ZARAGOZA, 96320 
ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE ZAMORA, 
CALLE CARRANZA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 
HIDALGO Y 
ZAMORA CON, lon:-
94.64313621, 
lat:17.95911383}}

04-05-2018 01-08-2018 1,307,361.62          1,307,361.62            1,307,361.62          1,307,361.62          1,307,361.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-001/2018.2, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2178936.04
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1267577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129240 Proyecto de inversión 995793.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:995793.8, 
modificado:995793.8}}

Construcción Del Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Física En La Escuela 
Primaria Niños Héroes - 94192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

94192 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA ESTADIO, 
93980 EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA ESCUELA 
PRIMARIA SE 
ENCUENTRA EN 
FRENTE DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA EL 
ESTADIO, lon:-
96.61764609, 
lat:19.97291038}}

09-07-2018 01-09-2018 995,793.80             995,793.80               995,793.80             995,793.80             995,793.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920034DOP04, 
contratista:CDU 
CONSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:995793.8, 
importe_modifica
do:995793.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4.0}}

{1267622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129258 Proyecto de inversión 275400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275400.0, 
modificado:275400.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96847 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:19, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 8 + 
400 RANCHERIA 
TENANZINTLA, 
00000 
TENANZINTLA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 8 
KM 400M 
APROXIMADAMEN
TE SE LOCALIZA 
TENANZINTL, lon:-
96.80395168, 
lat:19.07255616}}

02-05-2018 15-12-2018 275,400.00             275,400.00               275,400.00             275,400.00             275,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000060, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:275400.0, 
importe_modifica
do:275400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1267640/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129273 Proyecto de inversión 84660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84660.0, 
modificado:84660.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98664 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:110, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GRANJA, 95010 
LA GRANJA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL A 850 
METROS DE LA 
CALLE 
XONAMANCA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZONGOLICA., lon:-
96.99374215, 
lat:18.67764192}}

16-04-2018 15-07-2018 84,660.00               84,660.00                 84,660.00               84,660.00               84,660.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.200, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:84660.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1267655/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO
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2018 5 VER18180201129334 Proyecto de inversión 416410.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416410.95, 
modificado:416410.95}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132738 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:58, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO DOS 
LUCEROS - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 COLONIA DOS 
LUCEROS, 94220 
DOS LUCEROS, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
DOS LUCEROS AL 
SURESTE, lon:-
96.66079657, 
lat:19.05476033}}

15-05-2018 15-09-2018 416,410.95             416,410.95               416,410.95             416,410.95             416,410.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118_4, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1267716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129353 Proyecto de inversión 598678.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598678.65, 
modificado:598678.65}}

Construccion De Dos Aulas En 
Telebachillerato - 37929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

37929 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:15, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONAL 
CONOCIDO 
REGION 
CHICOMAPA II, 
00000 
CHICOMAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHICOMAPA II EN 
CAMINO 
PEATONAL 
CONOCIDO, lon:-
96.84988106, 
lat:18.54787406}}

06-03-2018 08-06-2018 598,678.65             598,678.65               598,678.65             598,678.65             598,678.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010076, 
contratista:COMER
CILIZADORA Y 
CONSTRUCCIONES 
TS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:598678.65, 
importe_modifica
do:598678.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1267735/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129399 Proyecto de inversión 423405.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:423405.5, 
modificado:423405.5}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95964 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA ALIANZA, 95000 
LA ALIANZA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE LA 
ALIANZA FRENTE A 
LA UNIDAD DE 
ASISTENCIA 
MÉDICA., lon:-
96.93074275, 
lat:18.56720686}}

23-04-2018 21-07-2018 423,405.50             423,405.50               423,405.50             423,405.50             423,405.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.34, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:104.0}}

{1267781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129404 Proyecto de inversión 177830.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:177830.31, 
modificado:177830.31}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 96348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96348 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:69, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ALTA LUZ, 95000 
ALTA LUZ, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DEL 
PUEBLO ALTA LUZ 
Y ENFRENTE DEL 
CENTRO DE 
ASISTENCIA 
MEDICA DEL 
PUEBLO., lon:-
96.88764801, 
lat:18.54504271}}

23-04-2018 21-07-2018 177,830.31             177,830.31               177,830.31             177,830.31             177,830.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.36, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.68}}

{1267786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129408 Proyecto de inversión 278880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278880.0, 
modificado:278880.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98062 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
56.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:75, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OLLA CHICA, 95000 
OLLA CHICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL A 600 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DEL PANTEON 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.00570975, 
lat:18.66025979}}

16-04-2018 15-07-2018 278,880.00             278,880.00               278,880.00             278,880.00             278,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.178, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:278880.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:56.0}}

{1267790/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129448 Proyecto de inversión 996113.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:996113.83, 
modificado:996113.83}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De El 
Mamey Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 64781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

64781 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:12, 
direccion:EL 
MAMEY, MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER., lon:-
98.29927627, 
lat:20.76953702}}

01-06-2018 01-10-2018 996,113.83             996,113.83               996,113.83             996,113.83             996,113.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0026, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:996113.83, 
importe_modifica
do:996113.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.0}}

{1267830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129453 Proyecto de inversión 870038.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870038.4, 
modificado:870038.4}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La Escuela 
Primaria Lazaro Cardenas Del 
Rio En La Localidad D Pochoco - 
67275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

67275 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:19, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92630  
KILÓMETRO 14   
120 VER., 92630 
POCHOCO, 
ZONTECOMATLÁN  
ENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y 
VEREDA SIN 
NOMBRE, ESTA 
UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO., lon:-
98.24102424, 
lat:20.78063502}}

01-04-2018 01-06-2018 870,038.40             870,038.40               870,038.40             870,038.40             870,038.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0030, 
contratista:C. ING. 
ALFREDO 
OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:870038.4, 
importe_modifica
do:870038.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:480.0}}

{1267835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201131386 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89457 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:282, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LAS 
ORQUIDIAS, 94990 
LAS ORQUIDIAS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO AL 
ESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO ALTO, lon:-
96.41617405, 
lat:18.84595119}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.44, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1269768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201131411 Proyecto de inversión 330880.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330880.5, 
modificado:330880.5}}

Construcción De Pavimentación 
De La Calle De La Escuela De 
Tzatzaca A La Comúnidad Chilca 
- 19348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

19348 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
TZATZACA 
COLONIA 
TZATZACA, 95070 
TZATZACA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL DE 
TEXHUACAN 
PASANDO LA 
TELESECUNDARIA 
UNOS 500 
METROS 
ADELANTE A LA 
IZQUIERDA ESTA 
LA ENTRADA 
HACIA TZATZACA 
DE AHI SE SIGUE 
OTR, lon:-
97.03457495, 
lat:18.61959896}}

19-04-2018 11-07-2018 330,880.50             330,880.50               330,880.50             330,880.50             330,880.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
107, 
contratista:JUAN 
ZOPIYACTLE 
TEPOLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:324950.86, 
importe_modifica
do:330880.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1269793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201131482 Proyecto de inversión 169362.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:169362.2, 
modificado:169362.2}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94859 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:112, 
direccion:CALZADA 
CUITLAHUAC 
YANGA COLONIA 
WENCESLAO 
VICTORIA, 94915 
WENCESLAO 
VICTORIA SOTO, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA SIN 
NOMBRE Y , 
SALIENDO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CUITLAHUAC 
HACIA EL 
MUNICIPO DE 
YANGA 
APROXIMADAMEN
TE A 1 , lon:-
96.75560374, 
lat:18.81096806}}

23-04-2018 21-07-2018 169,362.20             169,362.20               169,362.20             169,362.20             169,362.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.40, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1269864/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 817



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201132469 Proyecto de inversión 1393151.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1393151.32, 
modificado:1393151.32}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Avenida 
13 Entre Calles 46 Y 56 De La 
Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2020000000000 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
13 ENTRE CALLES 
46 Y 56 DE LA 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL EN 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

08-05-2018 01-08-2018 1,393,151.32          1,393,151.32            1,393,151.32          1,393,151.32          1,393,151.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710400
/FORTAFIN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:1393151.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1270997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132668 Proyecto de inversión 354834.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354834.67, 
modificado:354834.67}}

Rehabilitación De Camino Real 
Entre Pajapan Y Arroyo 
Ayagachapan, Municipio De 
Pajapan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

02-04-2018 01-04-2018 354,834.67             354,834.67               354,834.67             354,834.67             354,834.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
119, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR S. A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:354834.67, 
importe_modifica
do:354834.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.6}}

{1271220/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132706 Proyecto de inversión 649623.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:649623.8, 
modificado:651645.0}}

Rehabilitación De Camino A 
Peña Hermosa (Sayultepec-
Pajapan) Del Municipio De 
Pajapan,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

16-05-2018 01-06-2018 651,645.00             651,645.00               651,645.00             651,645.00             651,645.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
121, 
contratista:BENIG
NA CRUZ LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:651645.0, 
importe_modifica
do:651645.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.56}}

{1271259/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132809 Proyecto de inversión 263932.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263932.64, 
modificado:212327.85}}

Rehabilitacion De Camino La 
Victoria Del Maiz- Arroyo, De La 
Localidad Victoria Del Maiz, 
Municipio De Pajapan,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNCIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:84, 
direccion:-, lon:-
94.625, lat:18.13}}

01-06-2018 01-06-2018 212,327.85             212,327.85               212,327.85             212,327.85             212,327.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
124, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:212327.85, 
importe_modifica
do:212327.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1271372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132819 Proyecto de inversión 307324.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:307324.91, 
modificado:294100.91}}

Rehabilitacion De Camino 
Tramo Pajapan- Santanon, Del 
Municipio De Pajapan,Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

02-07-2018 01-07-2018 294,100.91             294,100.91               294,100.91             294,100.91             294,100.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
125, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:294100.91, 
importe_modifica
do:294100.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.4}}

{1271383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132858 Proyecto de inversión 210529.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210529.4, 
modificado:230486.61}}

Rehabilitación Del Camino 
Chicozapote Tramo Los 
Borregos-La Laguna

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

01-06-2018 01-06-2018 230,486.61             230,486.61               230,486.61             230,486.61             230,486.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
130, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:230486.61, 
importe_modifica
do:230486.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.79}}

{1271426/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133623 Proyecto de inversión 1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1900000.0, 
modificado:1900000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Circonia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
96.691388, 
lat:20.056111}}

14-05-2018 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00          1,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFORTAFINB20
182018301920504, 
contratista:STEEL 
BUILDER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1900000.0, 
importe_modifica
do:1900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1470.0}}

{1272242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133631 Proyecto de inversión 1045000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1045000.0, 
modificado:1045000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Principal A La Capilla.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1050.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:60, 
direccion:-, lon:-
96.640277, 
lat:20.016944}}

14-05-2018 1,045,000.00          1,045,000.00            1,045,000.00          1,045,000.00          1,045,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920506-
DOP-39, 
contratista:PEDRO 
ORDOÑEZ GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1045000.0, 
importe_modifica
do:1045000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1050.0}}

{1272251/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201133686 Proyecto de inversión 255000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255000.0, 
modificado:255000.0}}

Construccion De Techado En 
Area De Esparcimiento Y 
Educacion Fisica De La Escuela 
Primaria Rural Venustiano 
Carranza Con Clave: 30epr2568f 
De Rancho Nuevo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:56, 
direccion:-, lon:-
96.553888, 
lat:19.941944}}

14-05-2018 255,000.00             255,000.00               255,000.00             255,000.00             255,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920514-
DOP-23, 
contratista:JOSE 
GARCIA PANAMA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:255000.0, 
importe_modifica
do:255000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.0}}

{1272308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133820 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construccion De Techado En 
Escuela Secundaria Tecnica 
Industrial Numero 144 Clave 
30dst0144z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2020000000000 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
RESERVA 
TERRITORIAL, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

08-06-2018 01-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071042
1/FORTAFIN, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO , VER, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201134040 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico En El Circuito Pricipal 
Coetzapoitila, Coetzala Ver 
Quinta Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA VER

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:COETZAP
OTITLA MUNICIPIO 
DE COETZALA VER, 
lon:-96.931666, 
lat:18.758888}}

31-10-2017 26-12-2017 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300410008, 
contratista:ARA 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:5000000.0, 
importe_modifica
do:5000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1272702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134898 Proyecto de inversión 222898 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:222898.0, 
modificado:222898.0}}

Rehabilitación De Salón De 
Usos Múltiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

2020000000000 N 0 0 15668 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 05 
DE MAYO SIN 
NUMERO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, VER, 
lon:-96.990833, 
lat:19.333888}}

06-04-2018 01-05-2018 222,898.00             222,898.00               222,898.00             222,898.00             222,898.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FORTAMUN-
DF-123-AD/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
monto:222898.0, 
importe_modifica
do:222898.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1273673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137478 Proyecto de inversión 1288638 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1288638.0, 
modificado:1288638.0}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Calles En La Loc. Xalatlaco

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 1228 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:34, 
direccion:LOCALID
AD XALATLACO 
MUNICIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.041111, 
lat:19.049722}}

21-05-2018 01-07-2018 1,288,638.00          1,288,638.00            1,288,638.00          1,288,638.00          1,288,638.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
606, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1288638.0, 
importe_modifica
do:1288638.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1276539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137558 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2204667.85}}

Construcción Pavimento Con 
Concreto Hidráulico En Camino 
Rural Ixtepec-La Quina

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:11, 
direccion:LOCALID
AD IXTEPEC 
MUNICIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.0925, 
lat:19.04056}}

21-05-2018 01-07-2018 2,204,667.85          2,204,667.85            2,204,667.85          2,204,667.85          2,204,667.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
608, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138621 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Hidráulico En Avenida José 
Bañuelos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Tomatlan

2020000000000 N 0 0 1086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:4, 
direccion:Av. Jose 
Bañuelos frente al 
campo deportivo 
de la Comunidad 
de Tecama, lon:-
96.985, 
lat:19.005}}

25-06-2018 14-07-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0403/18/IR, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1277784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138625 Proyecto de inversión 188100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188100.0, 
modificado:188100.0}}

Suministro Y Aplicación De 
Pintura Amarillo Tráfico Pesado 
En Guarniciones De La 
Cabecera Municipal, (Salida A 
Coxcquihui Al Puente Vehicular 
Sobre El Rio Ajajalpan).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4026.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.594636, 
lat:20.207533}}

01-03-2018 188,100.00             188,100.00               188,100.00             188,100.00             188,100.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-
FORTAMUN-
DF/2018-30-064-
8001, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:188100.0, 
importe_modifica
do:188100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4026.7}}

{1277790/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139041 Proyecto de inversión 2212700.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2212700.23, 
modificado:2537865.98}}

Rehabilitación De 
Pavimentación Hidráulica, 
Guarniciones, Banquetas, 
Alumbrado Público, Drenaje Y 
Agua Potable En Avenida 2, 
Entre Ffcc Y Calle 2, Colonia El 
Dorado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1323.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:avenida 
2, entre FFCC y 
calle 2, colonia El 
Dorado, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 2,537,865.98          2,537,865.98            2,537,865.98          2,537,865.98          2,537,865.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440226, 
contratista:FRANC
OS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2211515.81
, 
importe_modifica
do:2211515.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1323.3}}

{1278241/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139150 Proyecto de inversión 1152347.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1152347.31, 
modificado:1235757.95}}

Construcción De Banquetas, 
Guarniciones Y Alumbrado 
Público En La Localidad Nuevo 
San Rafael Calería

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
575.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:53, 
direccion:Nuevo 
San Rafael Calería, 
lon:-96.944722, 
lat:18.940555}}

28-05-2018 01-08-2018 1,235,757.95          1,235,757.95            1,235,757.95          1,235,757.95          1,235,757.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440223, 
contratista:IGNACI
O JIMENEZ  DE 
JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1146756.67
, 
importe_modifica
do:1146756.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:575.45}}

{1278361/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139348 Proyecto de inversión 508000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508000.0, 
modificado:508000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Chavaxtla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:11, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
CHAVAXTLA, lon:-
96.83, 
lat:19.131388}}

25-05-2018 01-08-2018 508,000.00             508,000.00               508,000.00             508,000.00             508,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710228
/FORTAMUN, 
contratista:JOSEFA 
DEL CARMEN 
ORTIZ CHE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:508000.0, 
importe_modifica
do:508000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.5}}

{1278584/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139399 Proyecto de inversión 1149008.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1149008.92, 
modificado:1149008.92}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles Con Material De 
Revestimiento En La Col. San 
Martin, En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20539.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COL. SAN 
MARTIN, PANUCO, 
VER., lon:-
98.187222, 
lat:22.051944}}

25-06-2018 01-08-2018 1,149,008.92          1,149,008.92            1,149,008.92          1,149,008.92          1,149,008.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230713, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:1149008.92
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20539.0}}

{1278641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139401 Proyecto de inversión 2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2100000.0, 
modificado:2100000.0}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles Con Material De 
Revestimiento En La Localidad 
De Villa Cacalilao, En Panuco, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
37540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:22, 
direccion:LOCALID
AD DE VILLA 
CACALILAO, EN 
PANUCO, VER., 
lon:-98.173055, 
lat:22.1525}}

20-04-2018 01-07-2018 2,100,000.00          2,100,000.00            2,100,000.00          2,100,000.00          2,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230714, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:2100000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37540.0}}

{1278643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139657 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Modernización De Camino En El 
Jazmín Municipio De Atzacan, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATZACAN

2020000000000 N 0 0 9014 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:0, 
direccion:EL 
JAZMÍN 
MUNICIPIO DE 
ATZACAN, VER., 
lon:-97.083905, 
lat:18.906968}}

09-07-2018 01-10-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/4
01/001, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:4997101.04
, 
importe_modifica
do:5045019.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.42}}

{1278937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140258 Proyecto de inversión 861099.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861099.31, 
modificado:861099.31}}

Rehabilitación De Señaletica 
Turistica En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 7023 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:0, 
direccion:CARRETE
ERA XALAPA - 
PEROTE  ENTRADA 
PRINCIPAL A 
RAFAEL LUCIO, 
lon:-96.989558, 
lat:19.593106}}

01-03-2018 01-04-2018 861,099.31             861,099.31               861,099.31             861,099.31             861,099.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/101/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES  
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:748782.01, 
importe_modifica
do:861099.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140259 Proyecto de inversión 493998.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493998.75, 
modificado:493998.75}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Oriente 24 Entre 
Sur 11 Y Amado Nervo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 276 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1622.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:ORIENTE 
24 ENTRE SUR 11 Y 
AMADO NERVO, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 493,998.75             493,998.75               493,998.75             493,998.75             493,998.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180508, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:493998.75, 
importe_modifica
do:493998.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1622.0}}

{1279652/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140275 Proyecto de inversión 2635970.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2635970.97, 
modificado:2635970.97}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Sur 13 De 
Avenida Oriente 18 A 
Entronque Autopista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 1733 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
7288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 13 DE 
AVENIDA ORIENTE 
18 A ENTRONQUE 
AUTOPISTA, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 2,635,970.97          2,635,970.97            2,635,970.97          2,635,970.97          2,635,970.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180509, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE OIRZABA, 
VER., 
monto:2635970.97
, 
importe_modifica
do:2635970.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7288.0}}

{1279672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140432 Proyecto de inversión 208041.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208041.75, 
modificado:208041.75}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
14-A Entre Norte 9 Y 11

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
701.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 14-A 
ENTRE NORTE 9 Y 
11, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 208,041.75             208,041.75               208,041.75             208,041.75             208,041.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180514, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:208041.75, 
importe_modifica
do:208041.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:701.0}}

{1279849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140753 Proyecto de inversión 4494823.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4494823.41, 
modificado:4498000.0}}

Rehabilitacion Del Camino 
Rural Con Concreto Hidraulico 
En El Tramo Laguna Chica El 
Cedro Del Km. 0t000 Al Km. 
756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

FORTAFIN B-2018301730N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
756.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:LAGUNA 
CHICA - EL CEDRO, 
lon:-96.6875, 
lat:18.605833}}

25-06-2018 01-09-2018 4,498,000.00          4,498,000.00            4,498,000.00          4,498,000.00          4,498,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN B-
2018301730501, 
contratista:ADAPS
A S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:4494823.41
, 
importe_modifica
do:4498000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:756.0}}

{1280211/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141177 Proyecto de inversión 702843.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702843.75, 
modificado:702843.75}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle De La 
Agricultura Entre Avenida 16 
De Septiembre Y Calle De Las 
Ciencias

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 306 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA AGRICULTURA 
ENTRE AVENIDA 
16 DE SEPTIEMBRE 
Y CALLE DE LAS 
CIENCIAS, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

02-07-2018 01-07-2018 702,843.75             702,843.75               702,843.75             702,843.75             702,843.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180527, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:702843.75, 
importe_modifica
do:702843.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2625.0}}

{1280680/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141217 Proyecto de inversión 902043.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:902043.28, 
modificado:902043.28}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 23 De Mayo 
De Avenida 20 De Noviembre A 
Avenida Alvaro Obregon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 386 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3369.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 23 
DE MAYO DE 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE A 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 902,043.28             902,043.28               902,043.28             902,043.28             902,043.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180532, 
contratista:REHABI
LITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE EN 
CALLE 23 DE MAYO 
DE AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE A 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:902043.28, 
importe_modifica
do:902043.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3369.0}}

{1280721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141223 Proyecto de inversión 5482972.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5482972.67, 
modificado:5482972.67}}

Introduccion De Red De Agua 
Potable Tanque Elevado Y Pozo 
Profundo De La Col. Luis 
Cordoba Reyes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:24, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO SAN 
DIEGO TETITLA, 
lon:-97.016666, 
lat:19.191944}}

20-06-2018 01-12-2018 5,482,972.67          5,482,972.67            5,482,972.67          5,482,972.67          5,482,972.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710500
/FORTAFIN-B, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIONDE 
ESPACIOS SA DE 
CV. Y 
EDIFICACION, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:5482972.67
, 
importe_modifica
do:5482972.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280727/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141487 Proyecto de inversión 1009600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1009600.0, 
modificado:1009600.0}}

Pavimento De Concreto 
Hidráulico En La Calle 8 Entre 
Av. Progreso Y Niños Héroes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, 
VER.

2020000000000 N 0 0 3401 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1182.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:33, 
direccion:ALLE 8 
ENTRE AV. 
PROGRESO Y 
NIÑOS HÉROES, 
lon:-96.76611, 
lat:18.75278}}

09-07-2018 31-08-2018 1,009,600.00          1,009,600.00            1,009,600.00          1,009,600.00          1,009,600.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAFIN2018-
0001, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA VER., 
monto:1009600.0, 
importe_modifica
do:1009600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1182.0}}

{1281016/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201141578 Proyecto de inversión 695450 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:695450.0, 
modificado:695450.0}}

Pavimentación (Rehabilitación) 
Con Concreto Mixto En Calle 
Entre Camino Principal E Iglesia, 
1ra. Etapa De Tecuanapilla, En 
La Comunidad De Tecuanapilla.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ALPATLAHUAC 
VER.

2020000000000 N 0 0 245 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:13, 
direccion:calle 
entre camino 
principal e iglesia,  
Tecuanapilla, en la 
comunidad de 
Tecuanapilla., lon:-
97.13556, 
lat:19.09139}}

10-07-2018 01-09-2018 695,450.00             695,450.00               695,450.00             695,450.00             695,450.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/2018/008/0203
, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALPATLÁHUAC, 
VER., 
monto:695450.0, 
importe_modifica
do:695450.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:432.0}}

{1281109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141692 Proyecto de inversión 2499902.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2499902.11, 
modificado:2499902.11}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Camino Principal En La 
Localidad De Tzacuala 11 A 
Loma De Los Pinos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2725.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:49, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
LOMA DE LOS 
PINOS 
TEHUIPANGO, 
VER., lon:-97.0925, 
lat:18.52139}}

11-06-2018 01-09-2018 2,499,902.11          2,499,902.11            2,499,902.11          2,499,902.11          2,499,902.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FORTAFIN-B:2018 / 
OP /0302, 
contratista:C. 
BALDOMERO 
CALIHUA PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:2499902.11
, 
importe_modifica
do:2499902.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2725.0}}

{1281243/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141738 Proyecto de inversión 3300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3300000.0, 
modificado:4000530.0}}

Rehabilitación De Concreto 
Alfaltico En La Calle De Acceso 
Al Lencero, Hasta Entronque 
Con Carretera Federal Localidad 
De El Lencero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.814444, 
lat:19.488611}}

06-04-2018 01-06-2018 4,000,530.00          4,000,530.00            4,000,530.00          4,000,530.00          4,000,530.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650134, 
contratista:ROCAH
EDA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:3266530.0, 
importe_modifica
do:3266530.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281289/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142011 Proyecto de inversión 1441172.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1441172.4, 
modificado:1441172.4}}

Limpieza De Cause Natural Rio 
La Carbonera

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:0, 
direccion:UNIÓN 
OBRERA 
CAMPESINA, 
HOSPITALITO, 
CENTRO, DE 
PUENTE ABASOLO 
A RIÓ BLANCO., 
lon:-97.139525, 
lat:18.838865}}

14-05-2018 14-07-2018 1,441,172.40          1,441,172.40            1,441,172.40          1,441,172.40          1,441,172.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/002, 
contratista:GETZE
MANI VELAZQUEZ 
GABARROT, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO VER., 
monto:1441172.4, 
importe_modifica
do:1441172.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142071 Proyecto de inversión 120497.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:120497.87, 
modificado:120497.87}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico De Calle Juan Escutia 
De La Comunidad Totolapa, 
Sector 2, Tihuatlan Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
95.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:-, lon:-
97.480277, 
lat:20.555277}}

03-05-2018 120,497.87             120,497.87               120,497.87             120,497.87             120,497.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
252, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:120497.87, 
importe_modifica
do:120497.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:95.57}}

{1281657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142085 Proyecto de inversión 360126.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:360126.95, 
modificado:360126.95}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico De La Calle 15 De 
Septiembre , Entre Las Calles 
Jose Palacio Rojas Y Canal 
Pluvial, De La Colonia Lazaro 
Cardenas De La Cabecera 
Municpal, Tihuatlan Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
292.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

17-04-2018 360,126.95             360,126.95               360,126.95             360,126.95             360,126.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
251, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:360126.95, 
importe_modifica
do:360126.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:292.0}}

{1281671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283558 Proyecto de inversión 69719.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69719.94, 
modificado:69719.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 87261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87261 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CARLOS A 
CARRILLO CENTRO, 
95330VENUSTIAN
O CARRANZA, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
A 50 METROS DE 
LA CARRETERA AL, 
lon:-95.73418826, 
lat:18.37771612}}

17-04-2018 15-07-2018 69,719.94               69,719.94                 69,719.94               69,719.94               69,719.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1283558/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301283574 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 92537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92537 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIRIO PUEBLO ISLA 
CENTRO, 
95640VILORIA 
VIEJO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA NIÑO PERDIDO 
Y CALLE 
ORQUÍDEA, CALLE 
GLADIOLA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LIRIO CON 
DOMICILIOENTRE 
LA AVENIDA NIÑO 
PERDIDO Y CALLE 
ORQ, lon:-
95.53428956, 
lat:18.04008869}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1283574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283595 Proyecto de inversión 4859806.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4859806.96, 
modificado:4859806.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 102804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102804 N 0 0 277 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:876.0, 
meta_modificada:
876.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE MAYO 
COLONIA 
OCOTITA, 
91300XALTEPEC, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE MAYO 
CON DOMICILIOA 
UNA DISTANCIA 
APROXIMA, lon:-
96.93602041, 
lat:19.59529162}}

30-04-2018 28-07-2018 4,859,806.96          4,859,806.96            4,859,806.96          4,859,806.96          4,859,806.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:876.0}}

{1283595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283598 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 103517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103517 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO MEDELLIN 
DE BRAVO, 
94270RINCÓN 
JAROCHO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PASEO JAMAPA 
ORIENTE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
PASEO JAMAPA 
ORIE, lon:-
96.16100046, 
lat:19.06319578}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1283598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283602 Proyecto de inversión 208823.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208823.81, 
modificado:208823.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 104546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104546 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250EL PIOJO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONOCIDA Y 
CALLE 
MATAMOROS, 
CALLE ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE CON 
DOMICILI, lon:-
96.33821378, 
lat:19.09419864}}

30-04-2018 28-07-2018 208,823.81             208,823.81               208,823.81             208,823.81             208,823.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1283602/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301283759 Proyecto de inversión 268231.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268231.11, 
modificado:268231.11}}

CONSTRUCCION DE OCHO 
BORDOS EN LAS LOCALIDADES 
DE DOS LUCEROS EJIDO LA 
PIÑA MAROMILLA MATLALUCA 
EL POCHOTE MATA PASTOR Y 
LA REPRESA DEL MUNI - 145303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

145303 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, 
meta:2989.98, 
meta_modificada:
2989.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:58, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO DOS 
LUCEROS- 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 400 
COLONIA DOS 
LUCEROS, 
94220DOS 
LUCEROS, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
DOS LUCEROS 
HAC, lon:-
96.66087753, 
lat:19.05576497}}

15-05-2018 15-09-2018 268,231.11             268,231.11               268,231.11             268,231.11             268,231.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018_6, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2989.98}}

{1283759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286115 Proyecto de inversión 133212.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133212.62, 
modificado:133212.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216257 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 7 
DE ENERO 
COLONIA GENERAL 
MIGUEL ALEMAN 
(POTRERO 
NUEVO), 
94966GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 24 DE 
AGOSTO Y CALLE 
30 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICAS OB, lon:-
96.80574048, 
lat:18.89259203}}

30-04-2018 28-07-2018 133,212.62             133,212.62               133,212.62             133,212.62             133,212.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286128 Proyecto de inversión 199818.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199818.93, 
modificado:199818.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216434 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
COLONIA CRUZ 
VERDE, 
94965GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 
CALLE VICENTE 
SUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AGUSTIN 
MELG, lon:-
96.78764809, 
lat:18.8973777}}

30-04-2018 28-07-2018 199,818.93             199,818.93               199,818.93             199,818.93             199,818.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286128/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286135 Proyecto de inversión 1332126.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1332126.87, 
modificado:1332126.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

29 Calcahualco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216806 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN FRANCISCO, 
94126SAN 
FRANCISCO, 
CALCAHUALCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE 
TERRACERIA 
PRINCIPAL EN 
DOMICILIOA UNOS 
METROS AL SUR D, 
lon:-97.14027771, 
lat:19.1559561}}

30-04-2018 28-07-2018 1,332,126.87          1,332,126.87            1,332,126.87          1,332,126.87          1,332,126.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286135/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286193 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219132 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 27 
COLONIA EMILIO 
CARRANZA, 
94650CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 51 Y CALLE 
53, CALLE 
POSTERIOR 11 BIS 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE AVENIDA 
11 EN 
DOMICILIOENTRE 
CALLE 51 Y LA 
CALLE 53, CALLE, 
lon:-96.9343549, 
lat:18.87846774}}

28-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286246 Proyecto de inversión 1065700.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1065700.96, 
modificado:1065700.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221116 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD PRIMERA DE 
C.22 RANCHERIA 
CUITLAHUAC, 
94910CUITLÁHUAC
, CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SEGUNDA 
AVENIDA 1 Y 
CALLE TERCERA 
AVENIDA 1 , CALLE 
SEGUNDA DE C.22 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRIMERA DE 
C.22 ENTR, lon:-
96.73520853, 
lat:18.81992099}}

30-04-2018 28-07-2018 1,065,700.96          1,065,700.96            1,065,700.96          1,065,700.96          1,065,700.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.0}}

{1286246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286254 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221328 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE PUEBLO 
ALPATLAHUAC, 
94130ALPATLÁHU
AC, ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DE LA 
SOLEDAD Y CALLE 
GALEANA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ITURBIDE 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE DE LA 
SOLEDA, lon:-
97.09487811, 
lat:19.1199913}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286254/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286310 Proyecto de inversión 200264.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200264.9, 
modificado:200264.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

96 Landero y Coss Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226570 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:96, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO 
EJIDO LANDERO Y 
COSS, 
93860LANDERO Y 
COSS, LANDERO Y 
COSS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JAIME 
NUNO EN 
DOMICILIOENT, 
lon:-96.8543997, 
lat:19.73493429}}

30-04-2018 28-07-2018 200,264.90             200,264.90               200,264.90             200,264.90             200,264.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286310/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286319 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226989 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 23 
DE MARZO 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ANTONIO 
RODRIGUEZ 
BARANDA Y CALLE 
JAIME CISNEROS , 
CALLE 2 DE 
FEBRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA , lon:-
97.07724698, 
lat:20.07088709}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286371 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228914 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA TIERRA 
BLANCA CENTRO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE PORFIRIO 
DÍAZ, CALLE 21 DE 
MARZO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
SEPTIEMBRE, lon:-
96.37179876, 
lat:18.4491476}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286371/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286381 Proyecto de inversión 214839.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214839.88, 
modificado:214839.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 229083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

229083 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA DE 
TORREÓN, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSÉ 
AZUETA Y CALLE 
LÓPEZ MATEOS, 
CALLE PORFIRIO 
DÍAZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE REFORMA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES JOSE, 
lon:-96.36981132, 
lat:18.448019}}

30-04-2018 28-07-2018 214,839.88             214,839.88               214,839.88             214,839.88             214,839.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286381/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286411 Proyecto de inversión 1002586.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1002586.1, 
modificado:1002586.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

176 Tlacojalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230474 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CENTENARIO 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 
95520TLACOJALPA
N, TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y CALLE 
BENITO JUÀREZ, 
CALLE ZAMORA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CENTENARIO CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
95.94738983, 
lat:18.23250841}}

30-04-2018 28-07-2018 1,002,586.10          1,002,586.10            1,002,586.10          1,002,586.10          1,002,586.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:168.0}}

{1286411/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286425 Proyecto de inversión 1432265.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1432265.87, 
modificado:1432265.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230577

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

190 Tuxtilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230577 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CENTRAL PUEBLO 
TUXTILLA, 
95540TUXTILLA, 
TUXTILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
CALLE SEGUNDO 
HERRERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CENTRAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
BENITO JUAREZ, 
lon:-95.89532861, 
lat:18.23777989}}

30-04-2018 28-07-2018 1,432,265.87          1,432,265.87            1,432,265.87          1,432,265.87          1,432,265.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286425/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286429 Proyecto de inversión 1360652.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360652.58, 
modificado:1360652.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230599 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:228.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
PARAÍSO 
NOVILLERO, 
95423PARAÍSO 
NOVILLERO, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLÁS 
BRAVO Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
BUGAMBILIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
CON DOMI, lon:-
95.93983117, 
lat:18.25437983}}

30-04-2018 28-07-2018 1,360,652.58          1,360,652.58            1,360,652.58          1,360,652.58          1,360,652.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1286429/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286433 Proyecto de inversión 286453.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286453.17, 
modificado:286453.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230614 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CAMERINO 
VAZQUEZ MUÑOZ 
PUEBLO GABINO 
BARREDA, 
95429GABINO 
BARREDA, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE EJIDO 
NUEVO 
MANANTIAL, 
CALLE 
CITLALTÉPETL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CAMERINO , 
lon:-96.10371176, 
lat:18.19187856}}

30-04-2018 28-07-2018 286,453.17             286,453.17               286,453.17             286,453.17             286,453.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286463 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 231159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

231159 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN DE 
ITURBIDE PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
91400NAOLINCO 
DE VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
DR. MIGUEL A 
DORANTES 
CABAÑAS, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CA, lon:-
96.87103951, 
lat:19.65473797}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286463/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286558 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

235294 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
CHICONQUIACO, 
93880CHICONQUI
ACO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BUENA 
VISTA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO EN 
DOMICILIOENTR, 
lon:-96.81688573, 
lat:19.74115361}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286597 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236542 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAZMÍN COLONIA 2 
DE ABRIL, 
91500COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GARDENIA Y 
CALLE 2 DE ABRIL, 
CALLE DEL JARDÍN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JAZMIN 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GARDENIA Y 2 DE 
ABRIL CO, lon:-
96.96956948, 
lat:19.44953167}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286602 Proyecto de inversión 266290.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266290.79, 
modificado:266290.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236607 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOGAL COLONIA 
SAN JERÓNIMO, 
91500COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GONZALO 
DURÁN Y CALLE 
ROBLE, CALLE 
CIPRÉS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NOGAL CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GONZALO DURAN 
Y ROBLE CON CA, 
lon:-96.97284126, 
lat:19.46582351}}

30-04-2018 28-07-2018 266,290.79             266,290.79               266,290.79             266,290.79             266,290.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286604 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236636 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
MAHUIXTLÁN, 
91500MAHUIXTLÁ
N, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
COLOMBIA, CALLE 
SAN GABRIEL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLE CONOC, 
lon:-96.92074016, 
lat:19.4146183}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286604/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286642 Proyecto de inversión 1331453.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.96, 
modificado:1331453.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237062 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VEREDA PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VEREDA 
CON DO, lon:-
96.98497575, 
lat:19.33518667}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.96          1,331,453.96            1,331,453.96          1,331,453.96          1,331,453.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286689 Proyecto de inversión 799118.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799118.85, 
modificado:799118.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237747 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEOTIHUACÀN 
COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CANAL Y 
CALLE AZTLÀN, 
CALLE 
XICOTÈNCATL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
TETIHUACAN CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES DEL 
CANAL Y , lon:-
97.21108477, 
lat:19.95590472}}

30-04-2018 28-07-2018 799,118.85             799,118.85               799,118.85             799,118.85             799,118.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1286689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286693 Proyecto de inversión 266372.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266372.96, 
modificado:266372.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237814 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VALDÈZ COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
GUTIÈRREZ 
ZAMORA Y CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
FERRER ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VALDEZ 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LA AVENID, lon:-
97.21417904, 
lat:19.96151615}}

30-04-2018 28-07-2018 266,372.96             266,372.96               266,372.96             266,372.96             266,372.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287418 Proyecto de inversión 1000035 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000035.0, 
modificado:1000035.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

9 Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248596 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:9, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
CRISTO REY 
PUEBLO PALMA 
SOLA, 
91477PALMA 
SOLA, ALTO 
LUCERO DE 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CRISTO REY 
CON DO, lon:-
96.4329486, 
lat:19.76976982}}

30-04-2018 28-07-2018 1,000,035.00          1,000,035.00            1,000,035.00          1,000,035.00          1,000,035.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1287418/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301287442 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248786 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE ALDAMA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
EVENIDA HIDALGO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CAL, lon:-
96.61398724, 
lat:19.02482892}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1287442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287462 Proyecto de inversión 66664.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66664.36, 
modificado:66664.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248952 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TLALTELOLCO 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
TLALTELOCO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE , lon:-
97.15075039, 
lat:18.90110281}}

30-04-2018 28-07-2018 66,664.36               66,664.36                 66,664.36               66,664.36               66,664.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287493 Proyecto de inversión 199993.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.08, 
modificado:199993.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249236

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249236 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DECIMA DE 
MAYO Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ EN DOMIC, 
lon:-97.14850275, 
lat:18.90001665}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.08             199,993.08               199,993.08             199,993.08             199,993.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287510 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249421 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:AVENIDA 
BUGAMBILIAS 
EJIDO EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
GARDENIAS Y 
CALLE AZUCENAS, 
CALLE TULIPANES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
BUGAMBILIAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
GARDENIA, lon:-
96.15361964, 
lat:19.0868819}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287510/proyecto_Terminado Validado 
avances
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301287517 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249469 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
ALLENDE EJIDO EL 
TEJAR, 94273EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALLENDE 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALLE POSTE, lon:-
96.16102919, 
lat:19.07076149}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287583 Proyecto de inversión 133502.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133502.89, 
modificado:133502.89}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250429 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HUATUSCO A 
XALAPA PUEBLO 
TOTUTLA, 
94050TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CARRETERA 
HUATUSCO A 
XALAPA EN 
DOMICILIENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS A 300 
M, lon:-
96.95270683, 
lat:19.20217519}}

30-04-2018 28-07-2018 133,502.89             133,502.89               133,502.89             133,502.89             133,502.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1287583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288026 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252315 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
JAZMÍN EJIDO 
FRANCISCO 
CONTRERAS, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y CALLE LAS 
FLORES, AVENIDA 
AVE DE PARAÌSO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JAZMIN 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES T, lon:-
96.15302422, 
lat:19.07680334}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1288026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288087 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253151 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENTRADA A LA 
LAGUNA PUEBLO 
TLALIXCOYAN, 
95220TLALIXCOYA
N, TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ENTRADA A 
LA LAGUNA CON 
DOMICIL, lon:-
96.06412553, 
lat:18.81177426}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1288087/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301288094 Proyecto de inversión 133338 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133338.0, 
modificado:133338.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253185 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLALIXCOYAN, 
95220TLALIXCOYA
N, TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
96.06502395, 
lat:18.80651125}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.00             133,338.00               133,338.00             133,338.00             133,338.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1288094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289359 Proyecto de inversión 200007.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:200007.02, 
modificado:200007.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271278 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VELARDE Y 
URBINA COLONIA 
NUEVA 
ESPERANZA, 
91713VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
GONZALEZ URBINA 
Y CALLE AV. 
IDENTIDAD , CALLE 
LOPEZ VALVERDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VELARDE Y 
URBINA EN 
DOMICILIO, lon:-
96.16560344, 
lat:19.18741064}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.02             200,007.02               200,007.02             200,007.02             200,007.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1289359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289619 Proyecto de inversión 675917.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:675917.07, 
modificado:675917.07}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 276935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

276935 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.15, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LAS 
CAÑAS DE ABAJO, 
92730LAS CAÑAS 
DE ABAJO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
A UNA DISTANCIA 
DE 300 METROS 
APROXIMAD, lon:-
97.57610469, 
lat:20.81696346}}

09-07-2018 31-12-2018 675,917.07             675,917.07               675,917.07             675,917.07             675,917.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.15}}

{1289619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289803 Proyecto de inversión 133338.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133338.01, 
modificado:133338.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 281866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

281866 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE 
NAVIDAD 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JM PEARSON Y 
CALLE FAUSTO 
MARTINEZ, CALLE 
ARBOL DE LA PAZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DE 
NAVIDAD EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS, lon:-
96.17216547, 
lat:19.16637805}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.01             133,338.01               133,338.01             133,338.01             133,338.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1289803/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289872 Proyecto de inversión 266676.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266676.02, 
modificado:266676.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282996 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIANOA LAURA R. 
DE COLOSIO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE ANTONIO 
MERINO, CALLE 
MANUEL 
MACHADO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DIANOA 
LAURA R. DE C, 
lon:-96.16884666, 
lat:19.16073027}}

30-04-2018 28-07-2018 266,676.02             266,676.02               266,676.02             266,676.02             266,676.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1289872/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289904 Proyecto de inversión 200007.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:200007.02, 
modificado:200007.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 283468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

283468 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
PAZ COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EL 
PORVENIR Y CALLE 
DEL FERROCARRIL, 
CALLE LA GLORIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LA PAZ EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE EL 
PORVENIR Y LA C, 
lon:-96.17786095, 
lat:19.17009734}}

18-04-2018 28-07-2018 200,007.02             200,007.02               200,007.02             200,007.02             200,007.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1289904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290052 Proyecto de inversión 68031.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68031.92, 
modificado:68031.92}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287487 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.72, 
meta_modificada:
18.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITAS 
COLONIA EL 
VERGEL, 
91715VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAZMINES Y 
CALLE CLAVELES, 
CALLE FLOR DE 
DURAZNO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
MARGARITAS EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
JAZMINES Y LA 
CALL, lon:-
96.17573043, 
lat:19.18342717}}

23-04-2018 21-07-2018 68,031.92               68,031.92                 68,031.92               68,031.92               68,031.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.72}}

{1290052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290123 Proyecto de inversión 17007.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17007.98, 
modificado:17007.98}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291073

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291073 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANDADOR 
MARGARITA 
COLONIA LOMAS 
DEL ANGEL, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BOULEVARD FLOR 
DE ALHELI Y CALLE 
AMAPOLA, CALLE 
MARGARITA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ANDADOR 
MARGARITA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CAL, lon:-
96.17666539, 
lat:19.18630574}}

23-04-2018 21-07-2018 17,007.98               17,007.98                 17,007.98               17,007.98               17,007.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1290123/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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PROYECTO
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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2018 5 VER180301290159 Proyecto de inversión 85039.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85039.9, 
modificado:85039.9}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291913 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PISTACHE 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUAJE Y 
CALLE ENCINO, 
CALLE PITAYA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PISTACHE 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE GUAJE Y 
LA CALLE ENCINO 
CALL, lon:-
96.18372357, 
lat:19.19454952}}

23-04-2018 21-07-2018 85,039.90               85,039.90                 85,039.90               85,039.90               85,039.90               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1290159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290167 Proyecto de inversión 29880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.0, 
modificado:29880.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292053 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA COLONIA 
ALFONSO ROMÁN, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE TRIUNFO 
DE LA 
REVOLUCIÓN, 
CALLE FELICIANO 
CEBALLOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALL, lon:-
95.40387341, 
lat:18.00342896}}

17-04-2018 15-07-2018 29,880.00               29,880.00                 29,880.00               29,880.00               29,880.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290187 Proyecto de inversión 14940 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.0, 
modificado:14940.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292618 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EJIDO COLONIA 
SAN PABLO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EJIDO CON 
DOM, lon:-
95.40867806, 
lat:17.98873572}}

17-04-2018 15-07-2018 14,940.00               14,940.00                 14,940.00               14,940.00               14,940.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290203 Proyecto de inversión 94620 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94620.0, 
modificado:94620.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293045 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
COLONIA PRIMERO 
DE MAYO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 7 Y CALLE 8, 
CALLE 1 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 7 Y 8 
CON CALLE 1 
POSTERIOR. , lon:-
95.50980565, 
lat:18.62871439}}

17-04-2018 15-07-2018 94,620.00               94,620.00                 94,620.00               94,620.00               94,620.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1290203/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290214 Proyecto de inversión 4981.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4981.37, 
modificado:4981.37}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293235 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
ENCINO COLONIA 
GRAL. MIGUEL 
ALEMÁN CENTRO, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENCINO Y 
CALLE LOS PINOS, 
CALLE ROBLE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ENCINO 
FRENTE A LA 
IGLESIA, lon:-
96.79488561, 
lat:18.89600097}}

17-04-2018 15-07-2018 4,981.37                  4,981.37                   4,981.37                  4,981.37                  4,981.37                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290244 Proyecto de inversión 54780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54780.0, 
modificado:54780.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293862 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUÌS CORRO 
COLONIA BARRIO 
DE COJINILLO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
ACUÑA Y CALLE 
HERMANOS 
FLORES MAGÒN, 
CALLE DEL 
MAESTRO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LUIS CORRO 
CON DOMICIL, lon:-
96.36541593, 
lat:18.43718518}}

17-04-2018 15-07-2018 54,780.00               54,780.00                 54,780.00               54,780.00               54,780.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1290244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290277 Proyecto de inversión 25511.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25511.98, 
modificado:25511.98}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
294733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294733 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HULES COLONIA 
LOMAS DEL RIO 
MEDIO, 
91809VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
RIO NECAXA, 
CALLE JOBO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE HULES EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
EMILIANO ZAPATA 
Y LA, lon:-
96.20110998, 
lat:19.20783216}}

23-04-2018 21-07-2018 25,511.98               25,511.98                 25,511.98               25,511.98               25,511.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1290277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290302 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295332 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GRAL 
ADALBERTO 
TEJEDA Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, lon:-
97.14851684, 
lat:20.01859995}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290302/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290306 Proyecto de inversión 44832.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44832.38, 
modificado:44832.38}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295357 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:108, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
MEZQUITE, 
92430EL 
MEZQUITE, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.70594569, 
lat:21.47358399}}

17-04-2018 15-07-2018 44,832.38               44,832.38                 44,832.38               44,832.38               44,832.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1290306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290344 Proyecto de inversión 19919.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.99, 
modificado:19919.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295706 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:PRIVADA 
CIRCUITO UNO 
COLONIA SANTA 
BÁRBARA, 
91096COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
TENOCHTITLAN Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
CALZ DEL 
TECNOLOGICO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CIRCUITO 
UNO ENTRE LAS , 
lon:-96.87636028, 
lat:19.50128983}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.99               19,919.99                 19,919.99               19,919.99               19,919.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290417 Proyecto de inversión 84659.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.93, 
modificado:84659.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

153 Tancoco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297235 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUERRERO 
RANCHERIA 
TANCOCO, 
92540TANCOCO, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA, CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUERRERO 
ENTRE LAS CALLES 
REVOLUCIPON Y 
LERDO , lon:-
97.79275758, 
lat:21.28456745}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.93               84,659.93                 84,659.93               84,659.93               84,659.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1290417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290441 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297620 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BALSAMINA 
COLONIA FELIPE 
CARRILLO PUERTO, 
91080XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PERSEA Y 
CALLE PROMUS, 
CALLE CEDRELA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE BALSAMINA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE PERSEA Y 
LA CALL, lon:-
96.94655432, 
lat:19.51794738}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290441/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 836
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180301290443 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297668 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HIDALGO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS. , lon:-
97.2200074, 
lat:19.96136476}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290449 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297760 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA RUBEN R 
JARAMILLO, 
91016XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA ENTRE LA 
CALLE , lon:-
96.94651657, 
lat:19.55928168}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290465 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298205 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO NILO COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO 
PANUCO Y CALLE 
RIO COLOMBIA, 
CALLE RIO SOTO 
LA MARINA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE RIO NILO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE RIO P, 
lon:-96.90791371, 
lat:19.56086918}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1290465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290467 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

298227 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA MIGUEL 
DE LA MADRID 
HURTADO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE GUTIÈRREZ 
ZAMORA, CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID HURTADO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
97.21449028, 
lat:19.95057399}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290467/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA
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2018 5 VER180301290524 Proyecto de inversión 184259.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:184259.85, 
modificado:184259.85}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

12 Amatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299595 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
AMATITLÁN, 
95450AMATITLÁN, 
AMATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
RAYÓN, CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
BENITO JUÁREZ DE 
LA LOCALIDAD 
AMATITLÁN E, lon:-
95.73232712, 
lat:18.43084586}}

17-04-2018 15-07-2018 184,259.85             184,259.85               184,259.85             184,259.85             184,259.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:37.0}}

{1290524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290546 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299985 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIRUELO COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO NEXACA 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
HULES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CIRUELO 
ENTRE LAS CALLES 
RIO NEXACA Y 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-96.20141908, 
lat:19.20879067}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290546/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290548 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300135 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DEL 
VIAJERO COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y CALLE LOS 
LAURELES, CALLE 
LIRIOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARBOL DEL 
VIAJERO ENTRE 
LAS CALLES 
TULIPANES Y, lon:-
96.17590849, 
lat:19.17298096}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301297629 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

APORTACIÓN PARA TRABAJOS 
PARA PONER EN OPERACIÓN EL 
EDIFICIO DE TALLERES PARA LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
EL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, 
REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

01922018600007 N 0 0 339 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:649.0, 
meta_modificada:
649.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.0161438, 
lat:18.91148322}}

10-09-2018 08-11-2018 550,000.00             550,000.00               550,000.00             550,000.00             550,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
U.V.-DPCM/F-AD-
027/2018, 
contratista:HG 
ELECTROCONSTRU
CCIONES S.A. DE 
C.V., 
convocante:UNIVE
RSIDAD 
VERACRUZANA, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:649.0}}

{1297629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298076 Proyecto de inversión 1023978.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1023978.98, 
modificado:1023978.98}}

AMPLICION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN CALLES 
ABUNDIO GUZMAN Y JUAN 
RAMIREZ DEL 
FRACCIONAMIENTO GONZALEZ 
FELIX ESTRADA AGUSTIN 
ROMERO GUZMA - 24515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24515 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABUNDIO 
GUZMÁN RAMÍREZ 
EJIDO PUEBLO 
NUEVO, 
92736ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
ABUNDIO 
GÚZMAN Y CALLE 
FELIX ESTRADA, 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS SE 
ENCUENTRA 
UBICADAS EN LAS 
CALLES DE LOS LOS 
FRACCIONAMIENT
O, lon:-
97.68557165, 
lat:20.89661949}}

25-05-2018 22-09-2018 1,023,978.98          1,023,978.98            1,023,978.98          1,023,978.98          1,023,978.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600011, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1023978.98
, 
importe_modifica
do:1023978.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1298076/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301298116 Proyecto de inversión 768420.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:768420.19, 
modificado:768420.19}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
RURAL EL JUILE AGUILERA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMAN VER - 
25341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO DE 
SAYULA DE 
ALEMAN

25341 N 0 0 4587 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:8000.0, 
meta_modificada:
8000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO AGUILERA- 
EL JUILE MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + undefined 
RANCHERIA 
AGUILERA, 
96151AGUILERA, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
AGUILERA 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD EL 
JUILE, lon:-
94.99436371, 
lat:17.78124213}}

09-03-2018 07-04-2018 768,420.19             768,420.19               768,420.19             768,420.19             768,420.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSAV/OP/FISMDF
/2018/0008, 
contratista:Victor 
Mora González, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:768420.19, 
importe_modifica
do:768420.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:8000.0}}

{1298116/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298134 Proyecto de inversión 699105.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699105.25, 
modificado:699105.25}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN COL 
LA ISLA - 26673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26673 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:52, 
direccion:CALLE 
HIDALGO EJIDO 
ESTERO DEL 
ÍDOLO, 
92730ESTERO DEL 
ÍDOLO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
10 DE MAYO Y 
CALLE 24 DE 
JUNIO, AVENIDA 
DIAZ ORDAZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE LINEA DE 
DRENAJE Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS, 
lon:-97.6656697, 
lat:20.89243281}}

07-06-2018 06-10-2018 699,105.25             699,105.25               699,105.25             699,105.25             699,105.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600032, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:699105.25, 
importe_modifica
do:699105.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1298134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300077 Proyecto de inversión 265300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265300.0, 
modificado:265300.0}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA Y 
SERVICIOS SANITARIOS EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
EMILIANO ZAPATA - 140586

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

140586 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:11, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
EJIDO LA ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
93800ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CAMINO LIMITE 
CON PARCELAS 
EJIDALES LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE REVOL, lon:-
96.88193596, 
lat:20.11375885}}

03-09-2018 28-11-2018 265,300.00             265,300.00               265,300.00             265,300.00             265,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140019-
DOP015, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:265300.0, 
importe_modifica
do:265300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1300077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300379 Proyecto de inversión 365034.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365034.82, 
modificado:365034.82}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME A BASE DE LAMINA DE 
ZINC EN LAS LOCALIDADES DEL 
AGUACATE LAS COLES LA 
VENTANA METLAPILES - 141597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141597 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1460.13, 
meta_modificada:
1460.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
AGUACATE- 
METLAPILES 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 500 
RANCHERIA EL 
AGUACATE, 
91379EL 
AGUACATE, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR EL 
CAMINO 
COACOATZINTLA-
RINCON DE 
CHAPULT, lon:-
96.96984559, 
lat:19.71407885}}

03-09-2018 26-12-2018 365,034.82             365,034.82               365,034.82             365,034.82             365,034.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
25/201830036002
2, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:365034.82, 
importe_modifica
do:365034.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1460.13}}

{1300379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300429 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE LOS PLANES - 141724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141724 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:470.0, 
meta_modificada:
470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
MISANTLA 
RANCHERIA LOS 
PLANES (CERRO 
GORDO), 
91373LOS PLANES 
(CERRO GORDO), 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRETERA 
MISANTLA-
BANDERILLA Y 
CALLE CAMINO A 
CHAPULTEPEC,SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERIL, lon:-
96.92548264, 
lat:19.66262817}}

07-05-2018 13-06-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
001/20183003600
37, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:470.0}}

{1300429/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301300450 Proyecto de inversión 110476.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110476.18, 
modificado:110476.18}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 141792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141792 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
AGUACATE- LAS 
COLES MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 500 
RANCHERIA EL 
AGUACATE, 
91379EL 
AGUACATE, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CARRETERA 
COACOATZINTLA- 
CHAPULTEPEC, 
lon:-96.97355018, 
lat:19.71682759}}

10-05-2018 24-05-2018 110,476.18             110,476.18               110,476.18             110,476.18             110,476.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
013/20183003600
38, 
contratista:EDGAR 
TOMAS MORA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:110476.18, 
importe_modifica
do:110476.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1300450/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300749 Proyecto de inversión 760707.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:760707.92, 
modificado:760707.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD SAMARIA - 142787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142787 N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
MARGARITA MAZA 
DE JUAREZ 
PUEBLO SAMARIA, 
95869SAMARIA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
FRANCISCO 
VILLA,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAMARIA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS PARA 
BAÑO PARA ME, 
lon:-95.07367421, 
lat:18.2505683}}

23-05-2018 21-07-2018 760,707.92             760,707.92               760,707.92             760,707.92             760,707.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/010
6/18, contratista:C. 
CARLOS DANIEL 
CAZARIN 
QUEVEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCMAPO, VER., 
monto:760707.92, 
importe_modifica
do:760707.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1300749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300865 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE  RINCON DE CHAPULTEPEC - 
143223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

143223 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:6, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO 
COACOATZINTLA- 
CHAPULTEPECKILÓ
METRO 3 + 0 
RANCHERIA 
CHAPULTEPEC, 
91376CHAPULTEPE
C, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA CARRETERA A 
CHAPULTEPEC, 
lon:-96.93907192, 
lat:19.68059382}}

18-09-2018 08-10-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0044, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:46.0}}

{1300865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303056 Proyecto de inversión 467558.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:467558.31, 
modificado:467558.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
PRIMARIA LAZARO CARDENAS 
DEL RIO - 150701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150701 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
RANCHERIA SAN 
JERONIMO, 
92230SAN 
JERÓNIMO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
FUNDO LEGAL,SE 
LLEGA POR LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS SE 
CAMINA CON 
DIRECCION AL 
OESTE PASANDO 
LA CALLE H, lon:-
97.85953157, 
lat:21.31287603}}

05-07-2018 10-09-2018 467,558.31             467,558.31               467,558.31             467,558.31             467,558.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
1, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:467558.31, 
importe_modifica
do:467558.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1303056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303087 Proyecto de inversión 194880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194880.0, 
modificado:194880.0}}

MEJORAMIENTO DE PANELES 
SOLARES - 150827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150827 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:51, 
direccion:BRECHA 
TRAMO SAN 
JERONIMO- EL 
GALLITO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 020 
RANCHERIA EL 
GALLITO SAN 
JERONIMO VIEJO, 
92230EL GALLITO 
(SAN JERÓNIMO 
VIEJO), 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEGA POR LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JERONIMO 
TOM, lon:-
97.85863953, 
lat:21.30260405}}

23-07-2018 23-08-2018 194,880.00             194,880.00               194,880.00             194,880.00             194,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
3, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:194880.0, 
importe_modifica
do:194880.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1303087/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301303527 Proyecto de inversión 179756.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179756.69, 
modificado:179756.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO 
ARMADO - 154084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

154084 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO , 
00000TECOLOTLA, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL 
ADELANTE DEL 
SALON SOCIAL, 
lon:-96.99990464, 
lat:19.02143554}}

01-05-2018 14-06-2018 179,756.69             179,756.69               179,756.69             179,756.69             179,756.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0016/18/AD, 
contratista:Ángel 
Vazquez Rosas, 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:179756.69, 
importe_modifica
do:179756.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1303527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309392 Proyecto de inversión 881607.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:881607.49, 
modificado:872744.57}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE JUSTO 
SIERRA ENTRE CALLE MANUEL 
ACUÑA Y CALLE JUVENTINO 
ROSAS DE LA - 184327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184327 N 0 0 1201 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:373.0, 
meta_modificada:
360.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
COLONIA AMADO 
NERVO, 
91274PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MANUEL ACUÑA Y 
CALLE JUVENTINO 
ROSAS, CALLE 
GONZALEZ 
BOCANEGRA SE 
UBICA AL OESTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
DONDE 
PREDOMINAN LAS 
CASAS 
HABITACIÓN, lon:-
97.23903842, 
lat:19.56374564}}

01-08-2018 30-09-2018 872,744.57             872,744.57               872,744.57             872,744.57             872,744.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
70, 
contratista:JUAN 
MANUEL OCHOA 
SUÁREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PEROTE, 
monto:872744.57, 
importe_modifica
do:872744.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:360.29}}

{1309392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309649 Proyecto de inversión 118595.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118595.06, 
modificado:118320.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 
JAVIER MINA Y CALLE AMADO 
NERVO DE LA LOCALIDAD DE LA 
GLORIA - 185330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185330 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA LA 
GLORIA, 
91290PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA JAVIER 
MINA Y 
TERRACERIA 
AMADO NERVO, 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE ESTA 
LOCALIDAD SE 
ENCUENTRA MUY 
RETIRADA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SE 
UBICA AL , lon:-
97.28591474, 
lat:19.38703453}}

01-08-2018 30-09-2018 118,320.00             118,320.00               118,320.00             118,320.00             118,320.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
65, 
contratista:JAVIER 
ALFREDO PALAFOX 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:118320.0, 
importe_modifica
do:118320.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:84.0}}

{1309649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309684 Proyecto de inversión 169209.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169209.79, 
modificado:168200.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
CALLE MARCO ANTONIO 
MUÑOZ Y PRIV DE GUADALU - 
185526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185526 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:56.3, 
meta_modificada:
56.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
ECHEVERRÍA, 
91273PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PRESIDENDENTE 
GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
M A MUNÓZ,  SE 
ENCUENTRA AL 
NORTE DE LA 
CUIDAD ES UNA 
ZONA ALTAMENTE 
POBLADA DONDE 
PREDOMINAN LAS, 
lon:-97.24320604, 
lat:19.56853251}}

01-08-2018 30-09-2018 168,200.00             168,200.00               168,200.00             168,200.00             168,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
66, 
contratista:GUSTA
VO RAFAEL 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:168200.0, 
importe_modifica
do:168200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:56.3}}

{1309684/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310127 Proyecto de inversión 16463.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:16463.38, 
modificado:16463.38}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE CINCO DE 
FEBRERO - 187507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187507 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CINCO DE 
FEBRERO, 
95867CINCO DE 
FEBRERO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD CINCO 
DE FEBRERO LA 
REHABILITACION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, 
lon:-95.03528184, 
lat:18.2012476}}

28-04-2018 26-05-2018 16,463.38               16,463.38                 16,463.38               16,463.38               16,463.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46451, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:16463.38, 
importe_modifica
do:16463.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1310127/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301310153 Proyecto de inversión 756405.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:756405.84, 
modificado:756405.84}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD LOMA DE LOS 
INGLESES - 187597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187597 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO LOMA DE 
LOS INGLESES, 
95854LOMA DE 
LOS INGLESES, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE 13 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
LOMA DE LO, lon:-
95.17522121, 
lat:18.13855563}}

10-07-2018 07-09-2018 756,405.84             756,405.84               756,405.84             756,405.84             756,405.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
6/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:756405.84, 
importe_modifica
do:756405.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1310153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310614 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL 
RAMIREZ DELA COMUNIDAD 
DE MATA DE PLATANO - 
189221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 189221 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:98, 
direccion:PUEBLO 
MATA DE 
PLÁTANO, 
96946MATA DE 
PLÁTANO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
PARTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA MACAYAL 
RECORRIENDO LA 
PALMA 
MONTERROSA 
LOPEZ MATEOS 
MATROSUR HASTA 
LLEGAR A MA, lon:-
94.57447551, 
lat:17.48554837}}

14-05-2018 10-10-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700092, 
contratista:SANTO
S MONTILLO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1310614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310791 Proyecto de inversión 645680.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645680.73, 
modificado:645680.73}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN MATA DE 
CHAVEZ - 189846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189846 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:25, 
direccion:EJIDO 
MATA DE CHAVEZ, 
00000MATA DE 
CHÁVEZ, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAS
ANDO EL PUENTE 
PEATONAL POR 
CAMPO DE 
FUTBOL, lon:-
97.85171468, 
lat:22.11299285}}

01-04-2018 15-12-2018 645,680.73             645,680.73               645,680.73             645,680.73             645,680.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520017, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:645680.73, 
importe_modifica
do:645680.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1310791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310847 Proyecto de inversión 1362000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1362000.0, 
modificado:1362000.0}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
LA RED DE DRENAJE SANITARIO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
190003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

190003 N 0 0 2564 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:15500.0, 
meta_modificada:
15500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 
92050TAMPICO 
ALTO, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,ZON
A CENTRO 
TAMPICO ALTO 
VER., lon:-
97.80226092, 
lat:22.11460666}}

01-04-2018 15-11-2018 1,362,000.00          1,362,000.00            1,362,000.00          1,362,000.00          1,362,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520039, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:1362000.0, 
importe_modifica
do:1362000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:15500.0}}

{1310847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311932 Proyecto de inversión 717115.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:717115.35, 
modificado:717115.35}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTAB EN CALLE  CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE AV 
VENUSTIANO CARRANZA A AV 
VEINTE DE NOV INCL REPOS DE 
BANQUETAS Y GUARICI - 
193542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

193542 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:451.0, 
meta_modificada:
451.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMERINO Z 
MENDOZA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE,CALLE 
CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE 
AV VENISTIANO 
CARRANZA Y 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE COL. 
BEN, lon:-
97.08957776, 
lat:18.84186964}}

30-04-2018 05-07-2018 717,115.35             717,115.35               717,115.35             717,115.35             717,115.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180050, 
contratista:JUAN 
JARQUIN GÓMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:545716.51, 
importe_modifica
do:717115.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:451.0}}

{1311932/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301312562 Proyecto de inversión 295115.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295115.75, 
modificado:295115.75}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NORTE 
ONCE ENTRE AV PTE CATORCE 
Y DIECISEIS INCLUYE 
REPOSICION DE BANWUETAS Y 
GUARNICIONES - 198013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

198013 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:205.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 11 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE 14 Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
16,CALLE NORTE 
ONCE ENTRE AV 
PONIENTE 
CATORCE Y 
DIECISEIS EN LA 
COLONIA UNION 
OBRERA ORIZABA, 
VER., lon:-
97.11278423, 
lat:18.85344755}}

14-05-2018 25-06-2018 295,115.75             295,115.75               295,115.75             295,115.75             295,115.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180034, 
contratista:ING. 
MARIO ALBERTO 
BELTRAN MUÑOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:285500.72, 
importe_modifica
do:295115.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:205.0}}

{1312562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301314501 Proyecto de inversión 1596450.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1596450.64, 
modificado:1596450.64}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC 
DE TIERRA BLANCA AMATAL 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE JESÚS CARRANZA - 210148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

210148 N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2359.7, 
meta_modificada:
2639.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ EJIDO 
CUAUHTÉMOC DE 
TIERRA BLANCA 
(AMATAL), 
96974CUAUHTÉM
OC DE TIERRA 
BLANCA 
(AMATAL), JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
GESTRUDIS 
BOCANEGRA C, 
lon:-94.72393032, 
lat:17.30313989}}

30-07-2018 27-09-2018 1,596,450.64          1,596,450.64            1,596,450.64          1,596,450.64          1,596,450.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910132, 
contratista:ALFRED
O MARTINEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1596450.64
, 
importe_modifica
do:1596450.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2639.46}}

{1314501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318074 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE SANCHEZ 
TABOADA PRIMERA SECCION   
LOS JUANES MUNICIPIO DE 
HIDALGOTITLAN - 223134

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

223134 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO , 
96930GENERAL 
RODOLFO 
SÁNCHEZ 
TABOADA (LOS 
JUANES), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
PARTE DE EL 
MUNICIPIO POR LA 
SALIDA DE 
TERRACERIA EL 
CORCHAL MCAYAL 
ARROYO LA PALMA 
DOS ARBOLITOS 
CON UN 
RECORRIDO DE 
CUARENTA Y O, 
lon:-94.47728354, 
lat:17.53963472}}

17-08-2018 30-10-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700119, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1318074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319073 Proyecto de inversión 1636450.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1636450.37, 
modificado:1636450.37}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA VALLE DORADO 
- 225918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225918 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:816.95, 
meta_modificada:
816.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAREZ COLONIA 
VALLE DORADO, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE COLOSIO Y 
CALLE LAURELES, 
CALLE PABLO 
FERNANDEZ OBRA 
UBICADA EN 
CALLES JUAREZ 
LAURELES, PABLO 
FDEZ, ENCINOS, 
NEZAHUALCOYOTL 
Y NIÑOS HERO, 
lon:-95.71707737, 
lat:18.07420591}}

01-07-2018 15-11-2018 1,636,450.37          1,636,450.37            1,636,450.37          1,636,450.37          1,636,450.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690053, 
contratista:CARCA
MO CARMONA 
LUIS ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:1636450.37
, 
importe_modifica
do:1636450.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:816.95}}

{1319073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319161 Proyecto de inversión 580737.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580737.79, 
modificado:580737.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LAS 
COMUNIDADES DE LAS 
CADENAS Y LA GLORIA - 226020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

226020 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LAS CADENAS, 
95580LAS 
CADENAS, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,  LA 
OBRA SE UBICA EN 
VARIAS CALLES DE 
LA COMUNIDAD 
DE LAS CADENAS Y 
LA GLORIA, lon:-
95.70230096, 
lat:18.03165685}}

01-07-2018 15-11-2018 580,737.79             580,737.79               580,737.79             580,737.79             580,737.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690057, 
contratista:GOMEZ 
GOMEZ BEBARIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:580737.79, 
importe_modifica
do:580737.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1319161/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301320772 Proyecto de inversión 850001.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:850001.03, 
modificado:850001.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
231558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE  ZONGOLICA 
DIRECCION DE 
OBRAS PÚBLICAS

231558 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:61, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION AYOJAPA 
1, 00000AYOJAPA 
UNO, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINO 
PEATONALLA 
OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIFRENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S DE 
AYOJAPA I CON, 
lon:-96.85007658, 
lat:18.56219027}}

02-04-2018 06-07-2018 850,001.03             850,001.03               850,001.03             850,001.03             850,001.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010024, 
contratista:ING. 
JOSE ALFREDO 
CUERVO ROBLEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:850001.03, 
importe_modifica
do:850001.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1320772/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320826 Proyecto de inversión 1349534.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1349534.15, 
modificado:1349534.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MECACALCO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 231710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231710 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
RANCHERIA , 
00000MECACALCO
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
SAN ISIDRO,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDADA DE 
MECACALCO SE 
UTILIZA EL 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
LA VENTILLA CO, 
lon:-97.11562716, 
lat:19.77423061}}

02-04-2018 13-07-2018 1,349,534.15          1,349,534.15            1,349,534.15          1,349,534.15          1,349,534.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100029, 
contratista:FREDI 
RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1349534.15
, 
importe_modifica
do:1349534.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1320826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320852 Proyecto de inversión 272762.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272762.85, 
modificado:272762.85}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA  MARIA 
ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE -
231856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

231856 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
192.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:21, 
direccion:CALLE  
COLONIA LA 
FLORIDA, 92214LA 
FLORIDA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,LA 
ESCUELA SE UBICA 
EN LA SALIDA DE 
LA COMUNIDAD 
HACIA OTRA 
COMUNIDAD 
LLAMADA LA 
CUCHILLA, lon:-
97.99226558, 
lat:21.31535085}}

01-08-2018 27-09-2018 272,762.85             272,762.85               272,762.85             272,762.85             272,762.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1068, 
contratista:C. 
JULIO TEOCULO 
ESCALANTE 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:272762.85, 
importe_modifica
do:272762.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.64}}

{1320852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321052 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870000.0, 
modificado:870000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MAGUEYITOS 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232639

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232639 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOATZINGO- 
MAGUEYITOS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 30 + 500 
SECCION , 
00000MAGUEYITO
S, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ZOATZINGO - 
MAGUEYITOS Y,SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
ALTOTONGA-
PEROTE CON 
RUMBO A LA 
DESVIACION, lon:-
97.24777206, 
l }}

02-07-2018 28-09-2018 870,000.00             870,000.00               870,000.00             870,000.00             870,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100051, 
contratista:LOREN
ZO GONZALEZ 
SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:870000.0, 
importe_modifica
do:870000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321317 Proyecto de inversión 345791.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:345791.31, 
modificado:345791.31}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL DOS POCITOS EL VADO 
MONTERREAL EN TRAMOS 
AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE 
MONTERREAL MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 234784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234784 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.5, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MONTERREAL- 
DOS POCITOS 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 000 + 
1MONTE REAL, 
91360MONTE 
REAL, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
CAMINO HA 
REHABILITAR VA 
COMPRENDER DE 
LA LOCALIDAD DE 
MOTERRAL A LA 
LOCALIDAD DE 
DOS POCITOS, lon:-
96.91286025, 
lat:19.74302389}}

02-03-2018 31-03-2018 345,791.31             345,791.31               345,791.31             345,791.31             345,791.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0003, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:345791.31, 
importe_modifica
do:345791.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.5}}

{1321317/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321338 Proyecto de inversión 233044.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233044.42, 
modificado:233044.42}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE XONOTZINTLA - 
234859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

234859 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:7, 
direccion:BARRIO , 
00000XONOTZINTL
A, CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
XONOTZINTLA, 
lon:-97.0427736, 
lat:18.99857887}}

04-07-2018 03-09-2018 233,044.42             233,044.42               233,044.42             233,044.42             233,044.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620015, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:233044.42, 
importe_modifica
do:233044.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1321338/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321563 Proyecto de inversión 504356.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:504356.63, 
modificado:504356.63}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA CON CONCRETO 
ARMADO PRIMERA ETAPA - 
235887

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

235887 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:66, 
direccion:PERIFERI
CO DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION APANGA, 
00000SAN ISIDRO 
(APANGA), 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS S DE LA 
LOCALIDAD DE 
APANGA, lon:-
96.97601812, 
lat:18.63171563}}

12-06-2018 07-09-2018 504,356.63             504,356.63               504,356.63             504,356.63             504,356.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010028, 
contratista:C. LUZ 
ISELA MARTINEZ 
TEPOLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:504356.63, 
importe_modifica
do:504356.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:208.0}}

{1321563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321945 Proyecto de inversión 466925.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466925.81, 
modificado:466925.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE AHUATEPEC - 
236946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

236946 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:2, 
direccion:CIRCUIT
O AHUATEPEC 
EJIDO AHUATEPEC, 
00000AHUATEPEC, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CON
STRUCCION DE 
CUARTOS EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
AHUATEPEC, lon:-
97.0247402, 
lat:18.71536425}}

13-08-2018 31-12-2018 466,925.54             466,925.54               466,925.54             466,925.54             466,925.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680055, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:466925.54, 
importe_modifica
do:466925.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322027 Proyecto de inversión 221091.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221091.36, 
modificado:221091.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB CIENTO VEINTIDÓS 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
237414

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237414 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
PLAN DE ARROYOS 
DEL PUNTO 
LLAMADO EL 
CARACOL SE 
AVANZA 280 
METROS PARA 
ENCONTRAR LA 
COLONIA BLANCA 
ESPUMA 
ACCEDIENDO EN 
LA CALLE 3 HAS, 
lon:-97.20969346, 
lat:19.95455154}}

09-05-2018 09-06-2018 221,091.36             221,091.36               221,091.36             221,091.36             221,091.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
24, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221091.36, 
importe_modifica
do:221091.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322027/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322100 Proyecto de inversión 383229.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:383229.17, 
modificado:383229.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
237804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

237804 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:10, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION CERRO 
CHICO, 
00000CERRO 
CHICO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, 
CAMINODIFERENT
ES CAMINOS 
PEATONALES S 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBREEN 
LA LOCALIDAD DE 
CERRO CHICO, lon:-
96.89181276, 
lat:18.68753271}}

05-06-2018 17-08-2018 383,229.17             383,229.17               383,229.17             383,229.17             383,229.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010065, 
contratista:C. 
GREGORIO 
TEZOCO SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:383229.17, 
importe_modifica
do:383229.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:96.0}}

{1322100/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322150 Proyecto de inversión 1229690.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1229690.72, 
modificado:1229690.72}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
PARA CANCHA EN ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA - 237951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

237951 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:52, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONAL 
CONCIDO REGION 
TOTOLACATLA, 
95024TOTOLACATL
A, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN LA 
ESCUELA 
PRUIEMARIA 
MIGUEL HIDALGO 
EN CAMINODE 
TOTOLOCATLA 
ENTRE 
DIFERENTES CAMI, 
lon:-96.94497266, 
lat:18.71284568}}

08-05-2018 31-07-2018 1,229,690.72          1,229,690.72            1,229,690.72          1,229,690.72          1,229,690.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010106, 
contratista:CONST
RUCTORA PUEI 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:1229690.72
, 
importe_modifica
do:1229690.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1322150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322250 Proyecto de inversión 499725.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499725.38, 
modificado:499725.38}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
238367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

238367 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:496.0, 
meta_modificada:
496.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:112, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
MOCHICHINO, 
00000MOCHICHIN
O, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
CAMINODE LA 
LOCALIDAD DE 
MOCHICHINO 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBRE , 
lon:-96.84583167, 
lat:18.57752707}}

29-05-2018 27-07-2018 499,725.38             499,725.38               499,725.38             499,725.38             499,725.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010077, 
contratista:CP LUIS 
CALIHUA PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:499725.38, 
importe_modifica
do:499725.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:496.0}}

{1322250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322335 Proyecto de inversión 215432.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215432.15, 
modificado:215432.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE 
PLATANOZAPAN - 238820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

238820 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:15, 
direccion:RANCHE
RIA 
PLATANOZAPÁN, 
93653PLATANOZA
PAN, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA LOCALIDAD 
EYTEPEQUEZ SE 
TOMA EL CAMINO 
HACIA LA 
LOCALIDAD 
PLATANOZAPAN 
EN LA CALLE QUE 
ESTA A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO DE 
FUTBOL 
AVANZANDO 2300 
METROS, lon:-
97.25689545, 
lat:19.94137958}}

15-06-2018 05-07-2018 215,432.15             215,432.15               215,432.15             215,432.15             215,432.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
31, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221919.6, 
importe_modifica
do:215432.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322741 Proyecto de inversión 567488.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:567488.84, 
modificado:567488.84}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
ENRIQUE C REBSAMEN - 
240992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUAVER

240992 N 0 0 5086 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
102.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLEPU
EBLO TAMIAHUA, 
92560TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ, CALLE 
AQUILES SERDAN 
PARA LLEGAR AL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
NARANJOS-
TAMIAHUA O 
TUXPAN TAMIA, 
lon:-97.44625317, 
lat:21.27968756}}

21-05-2018 04-07-2018 567,488.84             567,488.84               567,488.84             567,488.84             567,488.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510020_IR_10
_C16, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:567488.84, 
importe_modifica
do:567488.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:102.25}}

{1322741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323002 Proyecto de inversión 380216.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380216.8, 
modificado:380216.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FRIME - 242469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242469 N 0 0 498 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
372.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:88, 
direccion:CALLERA
NCHERIA LA 
GUASIMA, 
92560LA 
GUÁSIMA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
LEONARDO DE LA 
CRUZ, CALLE 
TOMAS LANDER LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUASIMA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CARRETERA EN 
DIRECCIÓN HACIA 
TUXPAN CR, lon:-
97.45246756, 
lat:21.26119879}}

18-06-2018 17-07-2018 380,216.80             380,216.80               380,216.80             380,216.80             380,216.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510043_AD_0
7_C19, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA, 
monto:334842.27, 
importe_modifica
do:334842.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:372.94}}

{1323002/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323043 Proyecto de inversión 231932 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:231932.0, 
modificado:231932.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO 
DE BOMBEO EN RINCÓN DEL 
HIGO - 242625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

242625 N 0 0 342 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
RANCHERIA 
RINCÓN DEL HIGO, 
92240RINCÓN DEL 
HIGO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO SE 
TOMA LA 
CARRETERA HACIA 
LA CALABAZA SE 
DOBLA A LA 
DERECHA, lon:-
97.9072418, 
lat:21.37810506}}

22-10-2018 28-12-2018 231,932.00             231,932.00               231,932.00             231,932.00             231,932.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
6, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:231932.0, 
importe_modifica
do:231932.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323064 Proyecto de inversión 492568.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:492568.07, 
modificado:492568.07}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
DEHESA Y CALLEJON LANDEROS 
DE LA CONGREGACIÓN 
HIDALGO PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
242709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242709 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
DEHESAHIDALGO, 
96100CONGREGAC
IÓN HIDALGO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE
JON LANDEROS 
Y,LA AMPLIACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA SALIDA DEL 
PUEBLO CON 
RUMBO A 
DEHESA., lon:-
94.97324196, 
lat:17.9376754}}

02-02-2018 14-12-2018 492,568.07             492,568.07               492,568.07             492,568.07             492,568.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030123, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:492568.07, 
importe_modifica
do:492568.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1323064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323341 Proyecto de inversión 539236.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539236.44, 
modificado:539236.44}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
DE PAPATLAR PALMA SOLA EL 
ANONO - 243869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

243869 N 0 0 257 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5300.0, 
meta_modificada:
5300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- 
PAPATLAR 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA 
PAPATLAR, 
92560PAPATLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
TANHUIJO Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
MORALILLO LA 
LOCALIDAD DE 
PAPATLAR SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETE, lon:-

21-05-2018 09-06-2018 539,236.44             539,236.44               539,236.44             539,236.44             539,236.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510048_IR_09
_C15, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:539236.44, 
importe_modifica
do:539236.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5300.0}}

{1323341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323437 Proyecto de inversión 834956 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:834956.0, 
modificado:834956.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
JARDINES DE DOS BOCAS DOS 
DE LA LOCALIDAD DE EL TEJAR 
MPIO DE MEDELLIN DE BRAVO - 
244300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

244300 N 0 0 1530 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:810.0, 
meta_modificada:
842.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:AVENIDA 
BUGAMBILIAS 
COLONIA 
JARDINES DE DOS 
BOCAS, 94276EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE AZUCENAS, 
CALLE FAROLITO 
CALLES 
BUGAMBILIAS 
FAROLITOS 
AZUCENAS Y 
GARDENIAS DE LA 
COLONIA DOS BO, 
lon:-96.15429626, 
lat:19.08596831}}

06-09-2018 20-10-2018 834,956.00             834,956.00               834,956.00             834,956.00             834,956.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
016/18, 
contratista:MARKO
NSAI S.A. D EC.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:834956.0, 
importe_modifica
do:834956.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:842.99}}

{1323437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323812 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
FLORES A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 
LERDO Y PROLONGACIÓN 
LERDO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 245511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245511 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:141.0, 
meta_modificada:
169.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS FLORES 
COLONIA VILLA 
ALTA, 
96026ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LERDO DE TEJADA 
Y PROLONGACION 
LERDO,LA 
REHABILITACIÓN 
CON CONCRETO SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS CALLES 
LERDO DE TEJADA 
Y LA 
PROLONGACIÓN 
LERDO EN L, lon:-
94.91502612, 
lat:17.95292051}}

02-02-2018 14-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030129, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:169.86}}

{1323812/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323833 Proyecto de inversión 1048682.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048682.14, 
modificado:1048682.14}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL UBICADO ENTRE LAS 
CALLES PATRICIO CHIRINO Y 
BENIGNO MENDOZA DE LA 
COLONIA MIGUEL - 245575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245575 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN, 
96030ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PATRICIO 
CHIRINO Y CALLE 
BENIGNO 
MENDOZA,EL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS CALLES 
PATRICIO CHIRINO 
Y BENIGNO 
MENDOZA EN LA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ, 
lon:-94.89745418, 
lat:17.95384152}}

02-02-2018 14-12-2018 1,048,682.14          1,048,682.14            1,048,682.14          1,048,682.14          1,048,682.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030130, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1048682.14
, 
importe_modifica
do:1048682.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323833/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323974 Acción 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN - 246162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

246162 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

10-10-2018 31-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030143, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1323974/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324059 Proyecto de inversión 499790.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499790.55, 
modificado:499790.55}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑO ROSAURA CASTELLANOS 
DEL FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDA SAN RAMON - 
246470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

246470 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:271, 
direccion:CALLE 
PLAYA DE 
PALMERA 
1INTERIOR 1 
FRACCIONAMIENT
O ARBOLEDA SAN 
RAMÓN, 
94274FRACCIONA
MIENTO 
ARBOLEDAS SAN 
RAMÓN, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VIVEROS DE LAS 
PALMAS Y CALLE 
VIVEROS DE SAN 
ISIDRO, CALLE 
PLAYA DE PALM, 
lon:-96.15936707, 
lat:19.09572891}}

29-05-2018 06-08-2018 499,790.55             499,790.55               499,790.55             499,790.55             499,790.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
009/2018, 
contratista:POTEN
CIA ELECTRICA Y 
CONTROL 
INDUSTRIAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:499790.55, 
importe_modifica
do:499790.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324148 Proyecto de inversión 3757000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3757000.0, 
modificado:3757000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE 
SALUD PARA LA CABECERA 
MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 
246849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

246849 N 0 0 5100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:275.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
CALLEJON 
XIOTENCATL LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO A 100 
METROS DEL C, 
lon:-97.67934732, 
lat:20.21130348}}

06-08-2018 30-11-2018 3,757,000.00          3,757,000.00            3,757,000.00          3,757,000.00          3,757,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030020, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:3757000.0, 
importe_modifica
do:3757000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.0}}

{1324148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324180 Proyecto de inversión 268179.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268179.66, 
modificado:268179.66}}

CONSTRUCCION DE POZO 
ARTESIANO EN LA LOCALIDAD 
DE MOZUTLA - 247013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247013 N 0 0 635 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MOZUTLA, 
00000MOZUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE POZO 
ARTESIANO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MOZUTLA, lon:-
97.37468722, 
lat:20.58471771}}

23-05-2018 21-07-2018 268,179.66             268,179.66               268,179.66             268,179.66             268,179.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240616, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:268179.66, 
importe_modifica
do:268179.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324180/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324230 Proyecto de inversión 230466.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230466.36, 
modificado:230466.36}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE MARIA 
GUTIERREZ SECTOR CERRO DEL 
COMANCHE COL CENTRO - 
247201

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247201 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIA GUTIERREZ 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIA 
GUTIERREZ Y 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE ENRIQUE 
CONTRERAS 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE MARIA , lon:-
97.32376874, 
lat:20.45232449}}

16-07-2018 14-08-2018 230,466.36             230,466.36               230,466.36             230,466.36             230,466.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240621, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:230466.36, 
importe_modifica
do:230466.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1324230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324251 Proyecto de inversión 371914.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371914.36, 
modificado:371914.36}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LOS  
PINOS DE LA  LOCALIDAD  DE  
AGUA  DULCE - 247318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247318 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:339.7, 
meta_modificada:
339.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS PUEBLO 
AGUA DULCE, 
93535AGUA 
DULCE, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE ALDAMA 
AMPLIACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE LOS PINOS 
DE LA LOCALIDAD 
DE AGUA DULCE, 
lon:-97.29070149, 
lat:20.35531251}}

22-08-2018 20-09-2018 371,914.36             371,914.36               371,914.36             371,914.36             371,914.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240625, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:371914.36, 
importe_modifica
do:371914.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:339.7}}

{1324251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324277 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS - 247544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

247544 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
815.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
TIGRILLOS, 
91645TIGRILLOS, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON,DOMICILIO
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ENTRE CALLES 
MIGUEL HIDALGO 
Y JOSE MARIA 
MORELOS, lon:-
96.6887387, 
lat:19.36988002}}

24-09-2018 30-11-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170016, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:815.0}}

{1324277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324468 Proyecto de inversión 109817.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:109817.63, 
modificado:109817.63}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN CALLE JAVIER 
MINA - 248345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO 
VER

248345 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAVIER MINA 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 
91315RAFAEL 
LUCIO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
LAS FLORES,CALLE 
JAVIER MINA S/N 
ENTRE LAS CALLES 
ALVARO OBREGON 
Y LAS FLORES EN 
LA LOCALIDAD DE 
RAFAEL LUCI, lon:-
96.99253231, 
lat:19.59579043}}

10-05-2018 31-12-2018 109,817.63             109,817.63               109,817.63             109,817.63             109,817.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-015/18, 
contratista:JUAN 
DE DIOS VALENCIA 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:109817.63, 
importe_modifica
do:109817.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1324468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324483 Proyecto de inversión 500964.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:500964.04, 
modificado:381444.63}}

AMPLIACIÓN  DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
ENRIQUE MENDIZABAL EN LA 
COLONIA FERNANDO 
GUTIERREZ BARRIOS EN 
PEROTE VERACRUZ - 248442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

248442 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE 
MENDIZABAL 
COLONIA PEROTE, 
91270PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE DR 
ALFONSO 
PENSADO ZAYAS, 
CALLE JUVENTINO 
ROSAS SE 
LOCALIZA AL 
NORESTE EN LA 
PERIFERIA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DONDE PRED, lon:-
97.23102888, 
lat:19.56855753}}

01-09-2018 31-10-2018 381,444.63             381,444.63               381,444.63             381,444.63             381,444.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
92, 
contratista:JOSE 
GUILLERMO 
FLORES MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:381444.63, 
importe_modifica
do:381444.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1324483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324577 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
SACA COSECHAS DENOMINADO 
AL CEMENTERIO - 248903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

248903 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:431.0, 
meta_modificada:
431.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
FLORES- LA CEIBA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 250 
PUEBLO LA 
ESCALERA, 
93085LAS FLORES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AL 
CEMENTERIO Y 
TERRACERIA LAS 
FLORES A LA 
CEIBA,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA NUE, lon:-
97.65530907, 
lat:20.18722237}}

30-07-2018 18-10-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030038, 
contratista:MARIA 
GUADALUPE LEON 
HERNNDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:431.0}}

{1324577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324873 Proyecto de inversión 1046004.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1046004.04, 
modificado:1046004.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD EL MORALITO - 
250204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250204 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:775, 
direccion:RANCHE
RIA , 
00000MORALITO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD EL 
MORALITO, lon:-
97.87221278, 
lat:21.54969375}}

20-08-2018 23-10-2018 1,046,004.04          1,046,004.04            1,046,004.04          1,046,004.04          1,046,004.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210050, 
contratista:ANGEL 
BETANCOURT 
LUGO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:1046004.04
, 
importe_modifica
do:1046004.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1324873/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325045 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250723 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:38, 
direccion:CALLE  
PUEBLO MICHAPA, 
94113MICHAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.9534063, 
lat:19.10418838}}

18-05-2018 05-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
63902, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO,VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325045/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325074 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250871

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250871 N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:28, 
direccion:CALLE  
PUEBLO TEPAMPA, 
94116TEPAMPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.02215976, 
lat:19.14114244}}

18-05-2018 06-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50328, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325138 Proyecto de inversión 133700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133700.0, 
modificado:133700.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251124

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251124 N 0 0 281 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:55, 
direccion:CALLE  
PUEBLO , 
94116COLONIA 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.9976272, 
lat:19.12626749}}

18-05-2018 05-09-2018 133,700.00             133,700.00               133,700.00             133,700.00             133,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50396, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:133700.0, 
importe_modifica
do:133700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1325138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325246 Proyecto de inversión 229200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229200.0, 
modificado:229200.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CIENTO ONCE - 251590

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251590 N 0 0 494 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
SUR INTERIOR SN 
COLONIA , 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 13 SUR Y 
CALLE 2 SUR, 
CALLE 17 SUR ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA ZAP URBANA, 
lon:-96.96580743, 
lat:19.14605855}}

18-05-2018 05-09-2018 229,200.00             229,200.00               229,200.00             229,200.00             229,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50402, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:229200.0, 
importe_modifica
do:229200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1325246/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325269 Proyecto de inversión 131250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131250.0, 
modificado:131250.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN MICHAPA - 251724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251724 N 0 0 201 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:38, 
direccion:PUEBLO 
MICHAPA, 
94113MICHAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
YA QUE SON EN 
VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.95392128, 
lat:19.10321514}}

11-09-2018 14-09-2018 131,250.00             131,250.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710050
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131250.0, 
importe_modifica
do:131250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1325269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325701 Proyecto de inversión 306409.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:306409.62, 
modificado:306409.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO - 253696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

253696 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
APAZAPAN - AGUA 
CALIENTE 
RANCHERIA 
MAPAXTLA, 
91646MAPAXTLA, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
APAZAPAN - AGUA 
CALIENTE 
Y,CARRETERA QUE 
COMUNICA A LA 
LOCALIDAD DE 
APAZAPAN CON LA 
LOCALIDAD DE 
AGUA C, lon:-
96.67398116, 
lat:19.30839527}}

12-06-2018 31-08-2018 306,409.62             306,409.62               306,409.62             306,409.62             306,409.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170005-
2018300170006, 
contratista:JOSE 
ALFREDO CANO 
SALAS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
APAZAPAN, 
monto:419000.0, 
importe_modifica
do:460409.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1325701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325832 Proyecto de inversión 499410.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499410.21, 
modificado:499410.21}}

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE CANAL PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL TORO 
MUNICIPIO DE MEDELLIN DE 
BRAVO - 254285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

254285 N 0 0 5197 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
870.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:PUEBLO 
PASO DEL TORO, 
94277PASO DEL 
TORO, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAN
AL A CIELO 
ABIERTO EN 
COLONIA LA 
CUENCA 
LOCALIDAD DE 
PASO DE L TORO, 
lon:-96.13880047, 
lat:19.03576757}}

21-04-2018 04-06-2018 499,410.21             499,410.21               499,410.21             499,410.21             499,410.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
002/2018, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:499410.21, 
importe_modifica
do:499410.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:870.0}}

{1325832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325927 Proyecto de inversión 279311.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279311.92, 
modificado:279311.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN EL LA LOCALIDAD 
DE CASCAJALITO - 254888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

254888 N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:522.53, 
meta_modificada:
522.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CASCAJALITO, 
96130CASCAJALIT
O, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,PISOS 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LOA 
LOCALIDAD, lon:-
95.10490447, 
lat:17.93630608}}

10-07-2018 24-07-2018 279,311.92             279,311.92               279,311.92             279,311.92             279,311.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420023, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:279311.92, 
importe_modifica
do:279311.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:522.53}}

{1325927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326001 Proyecto de inversión 314757.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:314757.33, 
modificado:314757.33}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
FRIDA KAHLO COL TEODORO 
CANO - 255263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255263 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARDENALES 
COLONIA 
TEODORO CANO, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CARDENALES Y 
CALLE FRIDA 
KAHLO,AMPLIACIO
N DE RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA EN 
CALLE FRIDA 
KAHLO COL. 
TEODORO CANO, 
lon:-97.33610445, 
lat:20.45980542}}

01-05-2018 30-05-2018 314,757.33             314,757.33               314,757.33             314,757.33             314,757.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240695, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:314757.33, 
importe_modifica
do:314757.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1326001/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326083 Proyecto de inversión 268685.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268685.13, 
modificado:268685.13}}

CONSTRUCCIÓN DE  TECHADO 
EN ÁREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN 
DE NIÑOS ANAHUATL  CALLE 
CARTA BLANCA CON CLAVE - 
255665

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

255665 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
140.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:13, 
direccion:AMPLIAC
ION TECHADO EN 
JARDIN DE NIÑOS 
ANAHUATL 
COLONIA 
CUMBRES DE 
TUXPANGO, 
94463CUMBRES 
DE TUXPANGO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BRECHA CARTA 
BLANCA Y BRECHA 
DE CARTA 
BLANCA,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA DE LA 
GLORIETA DE 
ESCA, lon:-
97.0375588, 
lat:18.85632343}}

14-05-2018 12-07-2018 268,685.13             268,685.13               268,685.13             268,685.13             268,685.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850014, 
contratista:DIONN
ET COUTIÑO 
GENDRON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:276702.57, 
importe_modifica
do:268685.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:140.66}}

{1326083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326089 Proyecto de inversión 1042544.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1042544.97, 
modificado:1042544.97}}

CONSTRUCCION DE RED 
ELECTRICA EN COLONIA CINCO 
DE MAYO - 255688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255688 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAMON ESPINOSA 
COLONIA 5 DE 
MAYO, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RAMON 
ESPINOSA Y CALLE 
5 DE 
MAYO,CONSTRUC
CION DE RED 
ELECTRICA EN 
COLONIA 5 DE 
MAYO, lon:-
97.32744775, 
lat:20.43654912}}

04-06-2018 03-07-2018 1,042,544.97          1,042,544.97            1,042,544.97          1,042,544.97          1,042,544.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240704, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1042544.97
, 
importe_modifica
do:1042544.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1326089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326180 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR 
OCAMPO - 256128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256128 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:23, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
BARRIO EL CEDRO, 
93534EL CEDRO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
MELCHOR 
OCAMPO, lon:-
97.2085482, 
lat:20.47746614}}

23-05-2018 21-07-2018 334,889.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240711, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326180/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326215 Proyecto de inversión 335000.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335000.81, 
modificado:335000.81}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO I MADERO - 256383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256383 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PITAL, 93525EL 
PITAL, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO I. 
MADERO, lon:-
97.37725229, 
lat:20.5822339}}

11-06-2018 10-07-2018 335,000.81             335,000.81               335,000.81             335,000.81             335,000.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240713, 
contratista:LUCAS 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335000.81, 
importe_modifica
do:335000.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326215/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326353 Proyecto de inversión 334796.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334796.01, 
modificado:334796.01}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS 
HEROES - 256954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256954 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MANANTIAL, 
00000MANANTIAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
NIÑOS HEROES, 
lon:-97.30292332, 
lat:20.24457621}}

11-06-2018 10-07-2018 334,796.01             334,796.01               334,796.01             334,796.01             334,796.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240716, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334796.01, 
importe_modifica
do:334796.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326353/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326362 Proyecto de inversión 335000.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335000.68, 
modificado:335000.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES 
QUINTANA ROO - 256990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256990 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TERESA MORALES 
DE DELGADO 
COLONIA 
VALENTINA, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VALENTINA 
Y CALLE TERESA 
MORELES DE 
DELGADO,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
ANDRES 
QUINTANA ROO, 
lon:-97.3150735, 
lat:20.44838694}}

01-08-2018 30-08-2018 335,000.68             335,000.68               335,000.68             335,000.68             335,000.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240717, 
contratista:ERICK 
RUBEN RAMIREZ 
SOBERANES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335000.68, 
importe_modifica
do:335000.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326362/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326426 Proyecto de inversión 335000.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335000.68, 
modificado:335000.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS GRAL 
LAZARO CARDENAS DEL RIO - 
257376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

257376 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:103, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SERAFÍN 
OLARTE, 
93537SERAFÍN 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
GRAL. LAZARO 
CARD, lon:-
97.33359371, 
lat:20.37374472}}

01-08-2018 30-08-2018 335,000.68             335,000.68               335,000.68             335,000.68             335,000.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240721, 
contratista:ERICK 
RUBEN RAMIREZ 
SOBERANES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335000.68, 
importe_modifica
do:335000.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326426/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326539 Proyecto de inversión 583403.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:583403.52, 
modificado:583403.52}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 
Y SANITARIOS EN LA ESCUELA 
TELEBACHILLERATO - 257985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

257985 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ PUEBLO 
, 
00000CUHUIXANA
TH, MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ Y 
CALLE PRINCIPAL 
CUHUIXANATH,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ EN LA 
ESCUELA 
TELEBACHILLERAT
O DE L, lon:-
97.65039119, 
lat:20.21532574}}

18-06-2018 15-09-2018 583,403.52             583,403.52               583,403.52             583,403.52             583,403.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030030, 
contratista:CONST
RUCTORA E  
INMOBILIARIA 
SKULUJWA S.A. DE 
C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:583403.52, 
importe_modifica
do:583403.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1326539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327250 Proyecto de inversión 433694.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:433694.88, 
modificado:433694.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
REVOLUCION LOC XALATLACO - 
261898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

261898 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:34, 
direccion:AVENIDA 
CUAHUTEMOC 
PUEBLO 
XALATLACO, 
94140XALATLACO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
CUAHUTEMOC Y 
CALLE ALVARO 
OBREGON, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
3.6 KM TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO CON 
DIRECCION A 
FORTIN DESVI, lon:-
97.04306237, 
lat:19.04981542}}

16-05-2018 25-06-2018 433,694.88             433,694.88               433,694.88             433,694.88             433,694.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0007, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:433694.88, 
importe_modifica
do:433694.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327347 Proyecto de inversión 1777989.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1777989.32, 
modificado:1777989.32}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN TODA LA 
LOCALIDAD DE PUXTLA - 
262484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

262484 N 0 0 390 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
PUXTLA PUEBLO 
PUXTLA, 
93084PUXTLA, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE 
PUXTLA Y,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
PUXTLA LA RED DE 
DISTRIBUCION Y E, 
lon:-97.67256065, 
lat:20.22576031}}

01-10-2018 31-12-2018 1,777,989.32          1,777,989.32            1,777,989.32          1,777,989.32          1,777,989.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030022, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:1777989.32
, 
importe_modifica
do:1777989.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1327347/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327363 Proyecto de inversión 334905.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334905.51, 
modificado:334905.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA EMPERADOR 
CUAUHTEMOC - 262589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

262589 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA OBRERA, 
93489PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
AMERICA,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
EMPERADOR 
CUAUHTEMOC 
CLAVE 
30DPR2680A, lon:-
97.3361415, 
lat:20.44489666}}

28-05-2018 26-06-2018 334,905.51             334,905.51               334,905.51             334,905.51             334,905.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240731, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334905.51, 
importe_modifica
do:334905.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327385 Proyecto de inversión 511941.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:511941.77, 
modificado:511941.77}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 
MANZANOSTLA ACULTZINAPA - 
262658

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

262658 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
ACULTZINAPAKILÓ
METRO 16 + 800 
PUEBLO 
ACULTZINAPA, 
94773ACULTZINAP
A, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MANZANOSTLA 
Y,CALLE 
MANZANOSTLA 
SIN NUMERO 
ACULTZINAPA 
VER., lon:-
97.18491481, 
lat:18.683333}}

27-07-2018 31-08-2018 511,941.77             511,941.77               511,941.77             511,941.77             511,941.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70065, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:511941.77, 
importe_modifica
do:511941.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:450.0}}

{1327385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327518 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS PROF 
RAFAEL RAMIREZ - 263187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263187 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:91, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
REFORMA 
ESCOLÍN, 
93532REFORMA 
ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
PROF. RAFAEL 
RAMIREZ CLAVE 
30DCC0396L, lon:-
97.38604126, 
lat:20.47829198}}

04-06-2018 03-07-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240738, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327566 Proyecto de inversión 335003.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335003.09, 
modificado:335003.09}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO - 263352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263352 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:121, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
VICENTE 
GUERRERO, 
00000VICENTE 
GUERRERO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO CLAVE 
30DPR0589F, lon:-
97.28835722, 
lat:20.43874325}}

04-06-2018 03-07-2018 335,003.09             335,003.09               335,003.09             335,003.09             335,003.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240743, 
contratista:DIANA 
PATRICIA CASTILLO 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335003.09, 
importe_modifica
do:335003.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327577 Proyecto de inversión 334994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334994.68, 
modificado:334994.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA GABRIELA 
MISTRAL GODOY - 263388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263388 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CABELLAL, 
93525EL 
CABELLAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BAUTISTA Y 
CALLE 
PRINCIPAL,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
GABRIELA 
MISTRAL GODOY 
CLAVE 
30DTV1650Z, lon:-
97.35946373, 
lat:20.54622321}}

18-06-2018 17-07-2018 334,994.68             334,994.68               334,994.68             334,994.68             334,994.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240744, 
contratista:ROSAL
BA MUÑOZ 
VAQUERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334994.68, 
importe_modifica
do:334994.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327581 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA 
GILDARDO MUÑOZ HERRERA - 
263405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263405 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:23, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
BARRIO EL CEDRO, 
93534EL CEDRO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
FRENTE AL CAMPO 
DEPORTIVO,CONST
RUCCION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
GILDARDO MUÑOZ 
HERRERA CLAVE 
30DTV0263Z, lon:-
97.20687703, 
lat:20.47813178}}

23-05-2018 21-07-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240732, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327642 Proyecto de inversión 334994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334994.68, 
modificado:334994.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA DIEZ DE 
ABRIL COL DIEZ DE ABRIL - 
263570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263570 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A LA 
CONCHA COLONIA 
10 DE ABRIL, 
93429PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO A 
LA CONCHA 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
10 DE ABRIL CLAVE 
30DTV1243T, COL. 
10 DE ABRIL, lon:-
97.31006061, 
lat:20.460644}}

18-06-2018 17-07-2018 334,994.68             334,994.68               334,994.68             334,994.68             334,994.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240752, 
contratista:ROSAL
BA MUÑOZ 
VAQUERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334994.68, 
importe_modifica
do:334994.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327657 Proyecto de inversión 334896.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334896.08, 
modificado:334896.08}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA ANTONIO 
CASO - 263628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263628 N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO PUEBLO 
PLAN DE HIDALGO, 
93533PLAN DE 
HIDALGO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE,CONS
TRUCCION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
ANTONIO CASO 
CLAVE 
30DTV0824S, lon:-
97.43799898, 
lat:20.40079241}}

25-06-2018 24-07-2018 334,896.08             334,896.08               334,896.08             334,896.08             334,896.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240755, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334896.08, 
importe_modifica
do:334896.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328072 Proyecto de inversión 278350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278350.0, 
modificado:278350.0}}

REHABILITACION DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 265401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

265401 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SOTEAPAN-
CAMINO A LA 
CASCADA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 014 EJIDO 
SOTEAPAN, 
95900SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO A LA 
CASCADA 
Y,SOTEAPAN 
CAMINO A LA 
CASCADA, lon:-
94.8679798, 
lat:18.20692523}}

01-08-2018 20-08-2018 278,350.00             278,350.00               278,350.00             278,350.00             278,350.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490070, 
contratista:SARA 
AGUILAR REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:278350.0, 
importe_modifica
do:278350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328152 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICÓN DE EDUCACIÓN 
FISICA EN LA ESC PRIMARIA LIC 
MIGUEL ALEMÁN EN LA LOC DE 
PALZOQUITIPAN - 265915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

265915 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
PALZOQUITIPAN- 
PALZOQUITIPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 450 
RANCHERIA 
PALZOQUITIPAN, 
91620PALZOQUITI
PAN, COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOPALZOQUI
TIPAN, lon:-
97.02636759, 
lat:19.34550482}}

03-09-2018 17-10-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-033-
IR/18, 
contratista:CONST
RUCTORA BUMELA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328152/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328280 Proyecto de inversión 476611.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476611.98, 
modificado:476611.98}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN 
CARRETERA TEPAXAPA - 
266433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

266433 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
TEPAXAPAKILÓME
TRO 18 + 600 
PUEBLO 
TEPAXAPA, 
94772TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y,CALLE 
ACCESO PRINCIPAL 
SIN NOMBRE, lon:-
97.18125321, 
lat:18.65971766}}

01-08-2018 01-10-2018 476,611.98             476,611.98               476,611.98             476,611.98             476,611.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70068, 
contratista:ARQ. 
HERMES ROJAS 
TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:476611.98, 
importe_modifica
do:476611.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1328280/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328299 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL 
CARVAJAL BERNAL - 266527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

266527 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:23, 
direccion:VEREDA 
TRAMO 
COABOSTO- 
COABOSTO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 750 
RANCHERIA 
COABOSTO, 
91620COABOSTO, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOCOABOSTO
, lon:-96.97553068, 
lat:19.31974836}}

01-03-2018 31-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-005-
AD/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328299/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328650 Proyecto de inversión 334896.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334896.08, 
modificado:334896.08}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA RAFAEL 
RAMIREZ - 268445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

268445 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:79, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
PLAN DEL PALMAR, 
93533PLAN DEL 
PALMAR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
RAFAEL RAMIREZ 
CLAVE 
30DTV0373F, lon:-
97.45570997, 
lat:20.40711797}}

18-06-2018 17-07-2018 334,896.08             334,896.08               334,896.08             334,896.08             334,896.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240756, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334896.08, 
importe_modifica
do:334896.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1328650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330305 Proyecto de inversión 341627.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341627.83, 
modificado:341627.83}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE CIPRÉS 
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
272864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272864 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:161.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIPRES BARRIO LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CALAVERNAS 
Y,SALIDA A 
CALAVERNAS 
PASANDO LA CRUZ 
A MANO 
DERECHA, lon:-
97.09998392, 
lat:19.647232}}

03-09-2018 14-12-2018 -                           341,627.83               341,627.83             341,627.83             341,627.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/201/-30-132-
0124, 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:341627.82, 
importe_modifica
do:341627.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:161.0}}

{1330305/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330353 Proyecto de inversión 235475.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:235475.63, 
modificado:235475.63}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE DEL ROSARIO EN 
EL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
272987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272987 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:420.0, 
meta_modificada:
420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL ROSARIO 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
Y,CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ANTES DE LOS 
CAMPOS DE 
CATALINA Y ANTES 
DE PRIVADA 16 DE 
SEPTIEMB, lon:-
97.10157179, 
lat:19.64732294}}

03-09-2018 14-12-2018 235,475.63             235,475.63               235,475.63             235,475.63             235,475.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/201
8-30-132-0126, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUES 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:235475.63, 
importe_modifica
do:235475.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:420.0}}

{1330353/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301331252 Proyecto de inversión 451850.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:451850.03, 
modificado:451850.03}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE SIN NOMBRE  EN LA 
LOCALIDAD DE TEJERÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ - 274462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274462 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:20, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VIGAS DE 
RAMIREZ- 
TEJERIAS MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 600 BARRIO 
TEJERÍAS, 
91336TEJERÍAS, 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LLE
GANDO A LA 
COMUNIDAD UNA 
CALLE A LA 
SALIDA, lon:-
97.14855522, 
lat:19.61479337}}

03-09-2018 14-12-2018 451,850.03             451,850.03               451,850.03             451,850.03             451,850.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/OP/
IR/2018-30-132-
0133, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:451850.03, 
importe_modifica
do:451850.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1331252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331430 Proyecto de inversión 1086209.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1086209.85, 
modificado:1086209.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA MANZANA 
SEIS MUNICIPIO DE SOTEAPAN 
VER - 274773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274773 N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS CALERO 
CIUDAD SEIS, 
95900SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 18 DE 
MARZO Y CALLE 
TUXPAN, CALLE 
LOPEZ PORTILLO 
CALLE PATRICIO 
CHIRINOS CALERO 
ENTRE CALLE 18 
DE MARZO, CALLE 
TUXPAN Y LÓPEZ 
PORTILLO, lon:-
94.87533393, 
lat:18.23942121}}

10-07-2018 26-08-2018 1,086,209.85          1,086,209.85            1,086,209.85          1,086,209.85          1,086,209.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490016, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
, S. A. DE C V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1086209.85
, 
importe_modifica
do:1086209.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1331430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332491 Proyecto de inversión 1141186.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1141186.71, 
modificado:1121762.66}}

REHABILITACION DE CARCAMO 
DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DEL 
SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA 
POTABLE EQUIPO DE 
MEDICIÓN Y PROTECCIÓN T - 
277008

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277008 N 0 0 14900 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,UBI
CADO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.53144985, 
lat:20.70470427}}

26-03-2018 15-11-2018 1,121,762.66          1,121,762.66            1,121,762.66          1,121,762.66          1,121,762.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45940, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1121763.11
, 
importe_modifica
do:1121763.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332587 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE IXTAYUCA SAN NICOLAS - 
277235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

277235 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
TETELZINGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 4 + 700 
PUEBLO SAN 
NICOLAS 
IXTAYUCA, 
94140IXTAYUCA 
(SAN NICOLÁS), 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,4.7 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA AV 
BENITO JUAREZ 
CONTIN, lon:-
97.08203386, 
lat:19.06110748}}

13-06-2018 23-07-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0052, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
CITLALTEPEC S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333024 Proyecto de inversión 412449 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:412449.0, 
modificado:412449.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE CERRO DE JUAREZ DEL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ - 278036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278036 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
CERRO DE JUÁREZ, 
91335CERRO DE 
JUÁREZ, LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL DE 
CERRO DE JUAREZ 
HACIA LAS 
ULTIMAS CASAS, 
lon:-97.09080816, 
lat:19.62768756}}

03-09-2018 14-12-2018 412,449.00             412,449.00               412,449.00             412,449.00             412,449.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0137, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:412449.0, 
importe_modifica
do:412449.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1333024/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333103 Proyecto de inversión 955509.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:955509.59, 
modificado:955509.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  EN LA 
LOCALIDAD EL ORIENTE 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA - 278144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

278144 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:122, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA EL 
ORIENTE, 96150EL 
ORIENTE, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONASUPO 
Y CALLE SAYULA, 
CALLE HERMANO 
FLORES MAGON SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO 
DENTRO DE LA 
ESCU, lon:-
94.94964052, 
lat:17.62150737}}

15-03-2018 13-05-2018 955,509.59             955,509.59               955,509.59             955,509.59             955,509.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0002, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS, S.A de 
C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de alemán, 
ver, 
monto:975658.91, 
importe_modifica
do:955509.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1333103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333426 Proyecto de inversión 362505.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362505.09, 
modificado:362505.09}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
PLANTA ALTA EN ESCUELA 
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO - 
278702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

278702 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
TLATILPAKILÓMET
RO 3 + 200 
PUEBLO TLATILPA, 
94775TLATILPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  
Y,CALLE SI 
NOMBRE 
LOCALIDAD 
TLATILPA, lon:-
97.1466393, 
lat:18.73533644}}

10-07-2018 10-09-2018 362,505.09             362,505.09               362,505.09             362,505.09             362,505.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70001, 
contratista:C. 
JAVIER CRUZ 
ASCENCIÓN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:362505.09, 
importe_modifica
do:362505.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{1333426/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333454 Proyecto de inversión 2160536.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2160536.27, 
modificado:2160536.27}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD DE BENITO 
JUÁREZ TIHUATLÁN VER - 
278765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278765 N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1677.0, 
meta_modificada:
1866.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
BENITO JUAREZ 
CUAUHTEMOC, 
00000BENITO 
JUÁREZ 
(CUAUHTÉMOC), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LEOBARDO GOMEZ 
GONZALEZ Y CALLE 
CUAUHTEMOC,A 
15 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA 
FEDERAL ME, lon:-
97.56842521, 
lat:20.53703198}}

26-04-2018 04-07-2018 2,160,536.27          2,160,536.27            2,160,536.27          2,160,536.27          2,160,536.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
021, 
contratista:ERICK 
GALICIA MELO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2160536.27
, 
importe_modifica
do:2160536.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1866.44}}

{1333454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333512 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN  DE 
EDUCACION FISICA JARDIN DE 
NIÑOS LEV VIGOTSKY - 278846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

278846 N 0 0 9407 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
249.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONASUPO 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA, 
94240SOLEDAD DE 
DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEJON 
CONASUPO Y 
CALLEJON SIN 
NOMBRE, CALLE 
LAS REMOJADAS 
EN LA PARTE 
POSTERIOR DE LAS 
BODEGAS LA 
CONASUPO" EN LA 
PARTE N, lon:-
96.4167842, 
lat:19.05141043}}

06-06-2018 04-08-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148002
6, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:470000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:249.06}}

{1333512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333635 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE LIC 
FRANCISCO ZARCO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 279069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279069 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO ZARCO 
COLONIA CENTRO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
ZARCO Y AVENIDA 
JUAN ALDAMA, 
AVENIDA PROL 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA CENTRO 
CALLE FRANCISCO 
ZARCO AVENIDA 
JUAN AL, lon:-
97.04675556, 
lat:19.07026083}}

02-07-2018 30-09-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0060, 
contratista:CONST
UCTORA GREYBAR 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:5000000.0, 
importe_modifica
do:5000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333635/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333688 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS 
CUARTOS DORMITORIOS DE 
CUATRO POR TRES METROS EN 
LA LOCALIDAD EL JONOCOTAL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMIREZ - 279216

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIRNO 
MUNICIPAL

279216 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
JONOTAL, 91339EL 
JONOTAL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA COMUNIDAD 
DE EL JONOTAL EN 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, lon:-
97.06411902, 
lat:19.6715628}}

03-09-2018 14-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0145, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1333688/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333712 Proyecto de inversión 1743886.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1743886.48, 
modificado:1743886.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL LOS SAUCES - 279271

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279271 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS SAUCES 
COLONIA LOS 
SAUCES, 
93220POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
CALLES, lon:-
97.43265315, 
lat:20.55133454}}

11-05-2018 07-09-2018 1,743,886.48          1,743,886.48            1,743,886.48          1,743,886.48          1,743,886.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310026, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1743886.48
, 
importe_modifica
do:1743886.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1333712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333864 Proyecto de inversión 535871.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535871.2, 
modificado:535871.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 279553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279553 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BARRIO DE 
GUADALUPE, 
94920BARRIO 
GUADALUPE, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
AMATLAN A 5 
MINUTOS DE 
CUICHAPA, A 
MANO DERECHA, 
ENTRANDO POR EL 
LUGAR 
DENOMINADO EL 
JOBO Y,, lon:-
96.876788, 
l }}

16-07-2018 08-09-2018 535,871.20             535,871.20               535,871.20             535,871.20             535,871.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0013, 
contratista:GABRIE
LA ALEXA SALAS 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:535871.2, 
importe_modifica
do:535871.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1333864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333998 Proyecto de inversión 897719.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:897719.07, 
modificado:897719.07}}

REHABILITACION  DE DRENAJE 
SANITARIO Y  RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLES DE LAS 
COLONIAS AMPLIACION 
LAZARO CARDENAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL T - 
279853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

279853 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:656.0, 
meta_modificada:
656.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
SOCIALISTAS, 
92933TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 1 DE MAYO 
Y CALLE PINOS,A 
1.5 KILOMETROS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
ENTRANDO POR LA 
VIALIDAD LA 
PROVIDENCIA., 
lon:-97.52761495, 
lat:20.72568656}}

09-04-2018 03-05-2018 897,719.07             897,719.07               897,719.07             897,719.07             897,719.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
028, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:897719.07, 
importe_modifica
do:897719.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:656.0}}

{1333998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334348 Proyecto de inversión 760677.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:760677.16, 
modificado:754345.91}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VIRGILIO URIBE  
CLAVE  DE LA COMUNIDAD DE  
MIGUEL HIDALGO TIHUAT - 
280903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280903 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:41, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO MIGUEL 
HIDALGO KM 17, 
00000MIGUEL 
HIDALGO 
(KILÓMETRO 17), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS,A 37 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
DIRECCION A 
CARRETERA LIB, 
lon:-97.50089364, 
lat:20.55275651}}

06-04-2018 25-05-2018 754,345.91             754,345.91               754,345.91             754,345.91             754,345.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
052, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:754345.9, 
importe_modifica
do:754345.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334348/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334524 Proyecto de inversión 1171242 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1171242.0, 
modificado:1171234.45}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO  HIDRÁULICO DE 
LA CALLE  DE MARZO ENTRE LA 
CARRETERA FEDERAL Y LA 
CALLE VICENTE GUERRERO DE 
LA COMUNIDAD DE  LAZ - 
281453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281453 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1423.0, 
meta_modificada:
1452.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 
92917GENERAL 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE,A 23 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 18 
KI, lon:-
97.48730129, 
lat:20.57551429}}

18-03-2018 14-04-2018 1,171,234.45          1,171,234.45            1,171,234.45          1,171,234.45          1,171,234.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
082, 
contratista:DANIEL 
JUAREZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1171234.45
, 
importe_modifica
do:1171234.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1452.6}}

{1334524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334532 Proyecto de inversión 670353.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:670353.78, 
modificado:670353.78}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL PARA EL 
TELEBACHILLERATO EL COPAL 
CON CLAVE  DE LA 
COMUNIDAD EL COPAL 
TIHUATLAN VER - 281463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281463 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:317.0, 
meta_modificada:
269.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:14, 
direccion:EJIDO EL 
COPAL, 92913EL 
COPAL, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LENIN VILLEGAS Y 
CALLE ALFREDO 
BONFIL,A 29 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 18 
KILOMETROS DE 
LA CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE/TAMPICO 
CERCA DEL TEMPL, 
lon:-97.56569573, 
lat:20.61635031}}

24-04-2018 02-07-2018 670,353.78             670,353.78               670,353.78             670,353.78             670,353.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
085, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:670353.78, 
importe_modifica
do:670353.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:269.44}}

{1334532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334615 Proyecto de inversión 448096.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448096.68, 
modificado:448096.68}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
RURAL LA CEIBA OHUILAPAN 
DEL KM CERO AL DOS MIL 
TRESCIENTOS - 281625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

281625 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:60, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA CEIBA- 
OHUILAPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 30 PUEBLO 
OHUILAPAN, 
95800OHUILAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LA CEIBA 
Y CAMINO 
OHUILAPAN, 
CAMINO 
PRINCIPAL EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN EL , 
lon:-95.25860647, 
lat:18.40138853}}

19-03-2018 28-12-2018 448,096.68             448,096.68               448,096.68             448,096.68             448,096.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
085, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:448096.68, 
importe_modifica
do:448096.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2300.0}}

{1334615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334768 Proyecto de inversión 822692.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:822692.46, 
modificado:822692.46}}

CONSTRUCCIÓN DE  DOS 
AULAS PARA EL 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO CLAVE  DE 
LA COMUNIDAD DE ENRIQUE 
RODRÍG - 281962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281962 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:21, 
direccion:EJIDO 
ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO, 
92904ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
(ZAPOTALILLO), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE PASEO DE 
LA REFORMA,A 17 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 10 
KILOMETROS DEL 
LIBRAMIENTO M, 
lon:-97.54849611, 
lat:20.66177701}}

18-03-2018 16-05-2018 822,692.46             822,692.46               822,692.46             822,692.46             822,692.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
087, 
contratista:ERIK 
PEREZ ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:822692.46, 
importe_modifica
do:822692.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1334768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335106 Proyecto de inversión 471414.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:471414.43, 
modificado:471414.43}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL CALLEJON 
PRIMERO DE OCTUBRE ENTRE 
CALLE MORELOS Y CARRETERA 
TRANSISTMICA COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA - 
282679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

282679 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PRIMERO DE 
OCTUBRE VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
MORELOS 
UBICADO ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y 
CALLE MORELOS, 
lon:-94.96124554, 
lat:17.88078387}}

24-09-2018 10-10-2018 471,414.43             471,414.43               471,414.43             471,414.43             471,414.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0049, 
contratista:Rigober
to Ramirez Tadeo, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:472687.24, 
importe_modifica
do:471414.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1335106/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335112 Proyecto de inversión 4750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4750000.0, 
modificado:4750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE CAMINO ANTIGUO A 
CARAVACA ENTRE LA CALLE 
LOS MANGOS Y LA CALLE DE 
ACCESO A IXBIAPAN - 282684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282684 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5495.0, 
meta_modificada:
5495.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A CARAVACA 
COLONIA COLONIA 
SANTA ELENA, 
95813SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
CARAVACA Y 
CALLE LOS 
MANGOS, CALLE 
ACCESO A 
IXBIAPAN EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA UBIC, 
lon:-95.19981233, 
lat:18.43574022}}

19-03-2018 28-12-2018 4,750,000.00          4,750,000.00            4,750,000.00          4,750,000.00          4,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
95, 
contratista:CANAL 
CONSTRUSERVICIO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5550610.74
, 
importe_modifica
do:5550610.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5495.0}}

{1335112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335228 Proyecto de inversión 395995.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395995.7, 
modificado:395995.7}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA  ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCÍA CLAVE  DE LA 
COMUNIDAD DE JILIAPA I 
TIHUATLAN VER - 282859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282859 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:31, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO JILIAPA I, 
00000JILIAPA I, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE REFORMA,A 
22 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 9 
KM SOBRA LA 
CARRETRA 
TIHUATLAN 
CASTILLO 
ENTRANDO POR 
CALLE , lon:-
97.5849118, 
lat:20.69254676}}

23-03-2018 23-05-2018 395,995.70             395,995.70               395,995.70             395,995.70             395,995.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
098, 
contratista:ERIK 
PEREZ ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:395995.7, 
importe_modifica
do:395995.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335258 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL EN EL CAMINO  
PRINCIPIAL DE LA NUEVA 
VICTORIA  A MANANTIALES - 
282909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282909 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
534.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:58, 
direccion:CALLE 
JOSE LUIS CABILDO 
PUEBLO LA NUEVA 
VICTORIA, 
95801LA NUEVA 
VICTORIA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE LUIS 
CABILDO Y CALLE 
BELLO ORIENTE, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE L, 
lon:-95.25388111, 
lat:18.65591207}}

30-04-2018 30-11-2018 2,300,000.00          2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00          2,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
09, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
MINATITLAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2048999.45
, 
importe_modifica
do:2048999.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:534.99}}

{1335258/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335371 Proyecto de inversión 1057372.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1057372.97, 
modificado:1057372.97}}

CONST DE TECHADO CANCHA 
EXISTENTE PARA IMPARTICION 
DE EDUC FÍSICA CON LAMINA 
AUTOSOPORTANTE TIPO 
OMEGA ESC PRIM BENITO 
JUAREZ DE VILLA ALTA - 283151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

283151 N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
582.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:68, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA VILLA 
ALTA, 
96145COLONIA 
VILLA ALTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGEL 
HIDALGO Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA,SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
MIGUEL HIDALGO 
CERCA DE A 
IGLESIA, lon:-
95.18001761, 
lat:17.57903828}}

13-07-2018 31-08-2018 1,057,372.97          1,057,372.97            1,057,372.97          1,057,372.97          1,057,372.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420082, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES SA DE CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:1057372.97
, 
importe_modifica
do:1057372.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:582.66}}

{1335371/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335437 Proyecto de inversión 187342.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187342.23, 
modificado:187342.23}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE AMADO NERVO Y 
TLAHUICOLE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 283298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

283298 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
INTERIOR SN 
CIUDAD ANTONIO 
LUNA, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,REH
ABILITACION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE 
AMADO NERVO Y 
TLAHUICOLE EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.03072098, 
lat:19.0141309}}

01-08-2018 21-09-2018 187,342.23             187,342.23               187,342.23             187,342.23             187,342.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620052, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:187342.23, 
importe_modifica
do:187342.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1335437/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335499 Proyecto de inversión 337500.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:337500.5, 
modificado:337500.5}}

REHABILITACION DE CAMINO 
LOMA DE SOGOTEGOYO  EL 
PALMAR - 283416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

283416 N 0 0 1245 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.2, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOMA DE 
SOGOTEGOYO- EL 
PALMAR MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 3 + 200 
PUEBLO LOMA DE 
SOGOTEGOYO, 
95862LOMA DE 
SOGOTEGOYO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA PARA 
BENEFICIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE 
SOGOTEGO, lon:-
94.98072811, 
lat:18.21163036}}

02-08-2018 31-08-2018 337,500.50             337,500.50               337,500.50             337,500.50             337,500.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
2/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:337500.5, 
importe_modifica
do:337500.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1335499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335516 Proyecto de inversión 698231.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698231.43, 
modificado:698231.43}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
VISTA HERMOSA II  
ENTRONQUE NUEVO 
PROGRESO DEL KM CERO AL 
KM DOS MAS DOS CIENTOS 
TRAMOS AISLADOS - 283444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

283444 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2200.0, 
meta_modificada:
2200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:174, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
VISTA HERMOSA II- 
ENTRONQUE 
NUEVO PROGRESO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 200 
RANCHERIA VISTA 
HERMOSA II, 
95826VISTA 
HERMOSA II, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO VISTA 
HERMOSA II Y 
CAMINO NUEVO 
PROGR, lon:-
95.26200464, 
lat:18.23155081}}

30-04-2018 28-12-2018 698,231.43             698,231.43               698,231.43             698,231.43             698,231.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
121, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:698231.43, 
importe_modifica
do:698231.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2200.0}}

{1335516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336050 Proyecto de inversión 618141 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:618141.0, 
modificado:618141.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE PALMARILLO - 
284650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

284650 N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:26, 
direccion:PALMARI
LLO, 
00000PALMARILLO
, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,DE 
LA GASOLINERA 
MICROONDAS 
QUE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
CARRETERA 
NACIONAL 
NARANJOS - 
TAMPICO A 8 KM 
AL ENTRONQUE Y 
DEL ENTRONQUE 
DE LA CARRETERA 
NACIONAL PARA 
LLEGAR A LA , lon:-
97.7337319, 
lat:21.45837618}}

22-05-2018 05-07-2018 618,141.00             618,141.00               618,141.00             618,141.00             618,141.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500022_IR_01
_C02, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:677596.79, 
importe_modifica
do:618141.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1336050/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336131 Proyecto de inversión 407409.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407409.53, 
modificado:407409.53}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
TELESECUNDARIA RAFAEL 
RAMIREZ COL AMPL EMILIANO 
ZAPATA - 284839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

284839 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALIDA A 
CAZUELAS 
AMPLIACION 
EMILIANO ZAPATA, 
93468PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SALIDA A 
CAZUELAS Y CALLE 
RIO 
MISANTLA,CONST
RUCCION DE AULA 
EN 
TELESECUNDARIA 
RAFAEL RAMIREZ 
CLAVE 
30DTV1256X, COL. 
, lon:-97.30761063, 
lat:20.4438368}}

01-05-2018 30-05-2018 407,409.53             407,409.53               407,409.53             407,409.53             407,409.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240785, 
contratista:YAHIR 
LOPEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407409.53, 
importe_modifica
do:407409.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336131/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336557 Proyecto de inversión 218065.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:218065.82, 
modificado:218065.82}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL OZULUAMA 
ENTRONQUE EL PALMAR - 
285647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285647 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.8, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:36, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
OZULUAMA- 
ENTRONQUE EL 
PALMAR MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 800 
PUEBLO 
OZULUAMA, 
95862OZULUAMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEVA A CABO LA 
REHABILITACIÓN 
DE CAMINO RURAL 
EN EL TRAMO 
OZULUAMA - 
ENTRONQU, lon:-
95.01702748, 
lat:18.14320982}}

16-07-2018 09-08-2018 218,065.82             218,065.82               218,065.82             218,065.82             218,065.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
6/18, contratista:C. 
ANDREA DEL 
CARMEN CINTA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:218065.82, 
importe_modifica
do:218065.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1336557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336642 Proyecto de inversión 349078.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349078.61, 
modificado:349078.61}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL  LOMA DE LA PALMA  
LOMA DE SOGOTEGOYO - 
285827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285827 N 0 0 583 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.5, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOMA DE 
LA PALMA- LOMA 
DE SOGOTEGOYO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 3 + 500 
PUEBLO LOMA DE 
LA PALMA, 
95867LOMA DE LA 
PALMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA PARA 
BENEFICIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE LA PA, 
lon:-94.9863344, 
lat:18.24014251}}

16-07-2018 14-08-2018 349,078.61             349,078.61               349,078.61             349,078.61             349,078.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
0/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:349078.61, 
importe_modifica
do:349078.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1336642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336793 Proyecto de inversión 297141.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297141.03, 
modificado:297141.03}}

REHAB DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN AV 
CAUVILLE DE AV SEGUNDA 
PRIVADA DE CAUVILLE A 
CUARTA PRIVADA DE CAUVILLE -
286053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

286053 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:323.0, 
meta_modificada:
323.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
HERIBERTO JARA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE Y 
PRIVADA CUARTA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE,AV 
CAUVILLE DE 2DA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE A 4A 
PRIVADA DE 
CAUVILLE COL. 
HER, lon:-
97.09705883, 
lat:18.83533804}}

02-07-2018 30-08-2018 297,141.03             297,141.03               297,141.03             297,141.03             297,141.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180020, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:470340.62, 
importe_modifica
do:297141.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:323.0}}

{1336793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337390 Proyecto de inversión 238949.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:238949.6, 
modificado:238949.6}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO COLONA 
BENITO JUAREZ - 287245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

287245 N 0 0 268 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:112.0, 
meta_modificada:
112.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PUEBLA CIUDAD 
BENITO JUÁREZ, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PAPALOAPAN,SE 
REALIZO EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS LA 
REHABILITACION 
DE ALUMBRADO 
PUBL, lon:-
95.1841053, 
lat:18.16521175}}

03-09-2018 02-10-2018 238,949.60             238,949.60               238,949.60             238,949.60             238,949.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
7/18, 
contratista:PESSA 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:238949.6, 
importe_modifica
do:238949.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:112.0}}

{1337390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337705 Proyecto de inversión 495355.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:495355.24, 
modificado:495355.24}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LAS CALLES 
BENITO JUAREZ XICOTENCATL 
MICHOACAN Y CAMPECHE DE 
LA LOCALIDAD CRUZ DEL 
MILAGRO - 287744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

287744 N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1411.0, 
meta_modificada:
1411.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:13, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO CRUZ DEL 
MILAGRO, 
96154CRUZ DEL 
MILAGRO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MICHOACAN Y 
CALLE 
XICOTENCATL, 
CALLE CAMPECHE 
UBICADOS EN LAS 
CALLES 
MICHOACAN 
XICONTECATL 
CAMPECHE Y 
BENITO JUAREZ 
DE, lon:-
95.01107694, 
lat:17.90589408}}

29-05-2018 17-06-2018 495,355.24             495,355.24               495,355.24             495,355.24             495,355.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0063, 
contratista:Solucio
nes integrales y 
proyectos de 
Construcción del 
sur, S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:495784.34, 
importe_modifica
do:495355.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1411.0}}

{1337705/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301337987 Proyecto de inversión 574978.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574978.48, 
modificado:574978.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NOPALAPAN - 288248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288248 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1238.0, 
meta_modificada:
1238.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674NOPALAPAN, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LOS PISOS 
FIRMES SE 
ENCUENTRAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD EN 
MENSION PARA 
UBICAR CON 
MAYOR 
SEGURIDAD ES 
NECES, lon:-
95.33101838, 
lat:18.11173492}}

26-06-2018 26-07-2018 574,978.48             574,978.48               574,978.48             574,978.48             574,978.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940047, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA., 
monto:579395.7, 
importe_modifica
do:574978.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1238.0}}

{1337987/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338225 Proyecto de inversión 179406.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179406.04, 
modificado:179406.04}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN 
LA COMUNIDAD DE PIEDRA 
BLANCA - 288615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

288615 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:412.0, 
meta_modificada:
412.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:75, 
direccion:CALLE 
PRINCIPALPIEDRA 
BLANCA, 
00000PIEDRA 
BLANCA, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LAS 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD NO 
TIENEN NOMBRE, 
lon:-97.75237416, 
lat:21.43404309}}

01-06-2018 13-06-2018 179,406.04             179,406.04               179,406.04             179,406.04             179,406.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500041_AD_0
3_C05, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:179406.04, 
importe_modifica
do:179406.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:412.0}}

{1338225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338315 Proyecto de inversión 170256.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:170256.32, 
modificado:170256.32}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE MIGUEL ALEMAN - 288791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

288791 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:48, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA MIGUEL 
ALEMÁN, 
96135MIGUEL 
ALEMÁN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.13375207, 
lat:17.82834114}}

01-08-2018 31-08-2018 170,256.32             170,256.32               170,256.32             170,256.32             170,256.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420058, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:170256.32, 
importe_modifica
do:170256.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1338315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338340 Proyecto de inversión 502359.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502359.51, 
modificado:502359.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ 
EN LA LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 288830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288830 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAREZ PUEBLO 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AMPLIACION 
PONCIANO 
ARRIAGA Y CALLE 
HEROES REFORMA, 
CALLE ARTICULO 
TERCERO 
CONSTITUCIONAL 
LA ESCUELA 
BENITO JUA, lon:-
95.39634098, 
lat:17.99709856}}

03-09-2018 26-11-2018 502,359.51             502,359.51               502,359.51             502,359.51             502,359.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940039, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C,V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:502359.51, 
importe_modifica
do:502359.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:94.0}}

{1338340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338354 Proyecto de inversión 687339.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:687339.01, 
modificado:687339.01}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN AVENIDA 
PRINCIPAL TRAMO CARRETERA 
FEDERAL  A SAN JUAN 
EVANGELISTA - 288854

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

288854 N 0 0 1242 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:85629.0, 
meta_modificada:
856.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL SALIDA 
A LA CARRETERA 
FEDERAL PUEBLO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
CHABACANO, 
CALLE SAUCE 
UBICADA EN EL 
TRAMOS QUE VA A 
LA CARRE, lon:-
95.13140212, 
lat:17.89749864}}

26-06-2018 31-07-2018 687,339.01             687,339.01               687,339.01             687,339.01             687,339.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420090, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:687339.01, 
importe_modifica
do:687339.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:856.29}}

{1338354/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338562 Proyecto de inversión 546844.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:546844.5, 
modificado:546844.5}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 
MEDIOS EN EL TEBAEV 
ANTONIO M QUIRASCO  CLAVE 
DE LA COMUNIDAD ANTONIO 
M QUIRAZCO TIHUATLAN VER - 
289244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

289244 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 
92914ANTONIO M. 
QUIRASCO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 54 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 36 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL TAMPICO-
MARTINEZ-POZA 
RICA PASANDO LA 
COMUNID, lon:-
97.59987509, 
lat:20.56265246}}

06-07-2018 24-08-2018 546,844.50             546,844.50               546,844.50             546,844.50             546,844.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
134, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:546844.5, 
importe_modifica
do:546844.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1338562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338638 Proyecto de inversión 616515.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616515.47, 
modificado:616515.47}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
PRIVADA EMILIANO ZAPATA 
DEL SECTOR DOS DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA 
TIHUATLAN VER - 289404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

289404 N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 26 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
ENTRANDO POR LA 
CALLE ENRIQUE 
RODRIGUEZ 
CANO., lon:-
97.47748405, 
lat:20.54864314}}

02-07-2018 15-08-2018 616,515.47             616,515.47               616,515.47             616,515.47             616,515.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
137, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:616515.47, 
importe_modifica
do:616515.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1338638/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338775 Proyecto de inversión 2720656.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2720656.05, 
modificado:2720656.05}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA DE LA COMUNIDAD DE 
NUEVO PROGRESO KM DOCE 
TIHUATLAN VER - 289609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

289609 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
NUEVO 
PROGRESO, 
92911NUEVO 
PROGRESO 
(KILÓMETRO 12), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 16 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 11 
KMS PASANDO 
POR EL CAMINO A 
LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA 
ENTRANDO POR L, 
lon:-97.50502556, 
lat:20.61081629}}

17-07-2018 15-11-2018 2,720,656.05          2,720,656.05            2,720,656.05          2,720,656.05          2,720,656.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
139, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2720656.05
, 
importe_modifica
do:2720656.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1338775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338818 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE SIETE 
AGUAS LINEA DOS - 289706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

289706 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PROVIDENCIA, 
94929PROVIDENCI
A, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,ZONA CENTRO 
DE PROVIDENCIA, 
lon:-96.77181917, 
lat:18.7531883}}

16-07-2018 25-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0028, 
contratista:CHRIST
IAN GEOBANY 
MARQUEZ  YAÑEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1338818/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338849 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:470000.0, 
modificado:470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV JOSE MA MORELOS Y 
PAVÓN ENTRE C IGNACIO 
ZARAGOZA Y C FRANCISCO 
VILLA EN LA COMUNIDAD 
XUCHITL - 289762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

289762 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:AVENIDA 
JOSE MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN 
RANCHERIA 
XUCHITL, 
00000SAN JOSÉ 
SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA,AV. JOSE 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN ENTRE 
AVENIDAS 
IGANACIO 
ZARAGOZA Y 
FRANCISCO , lon:-
97.23552205, 
lat:18.88947262}}

02-07-2018 29-09-2018 470,000.00             470,000.00               470,000.00             470,000.00             470,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990025, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ROMATSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:470000.0, 
importe_modifica
do:470000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:220.0}}

{1338849/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301340752 Proyecto de inversión 2148632.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2148632.2, 
modificado:2148632.2}}

CONSTRUCCION DE RED 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONA TORIBIO GARCIA 
LORENZO - 293388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293388 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 92770TÚXPAM 
DE RODRÍGUEZ 
CANO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
TORIBIO GARCIA 
LORENZO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.37187832, 
lat:20.95562769}}

11-07-2018 08-09-2018 2,148,632.20          2,148,632.20            2,148,632.20          2,148,632.20          2,148,632.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890012, 
contratista:C.  
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:2148632.2, 
importe_modifica
do:2148632.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341056 Proyecto de inversión 275026.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275026.6, 
modificado:275026.6}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA LOC LOS MANGOS 
- 294014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

294014 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 4 
DE MARZO 
PUEBLO LOS 
MANGOS, 
95864LOS 
MANGOS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS,SE 
LLEVA A CABO EN 
DIVERSAS CASAS 
LA 
REHABILITACION 
DE TECHO FIRME 
PARA 
MEJORAMIENTO 
D, lon:-

25-06-2018 24-07-2018 275,026.60             275,026.60               275,026.60             275,026.60             275,026.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
0/18, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES J ORTIZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:275026.6, 
importe_modifica
do:275026.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1341056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341149 Proyecto de inversión 699825.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699825.74, 
modificado:699825.74}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC TIERRA NUEVA - 294357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

294357 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:48, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
PUEBLO TIERRA 
NUEVA, 
95867TIERRA 
NUEVA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BELIZARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE 
PRINCIPAL,SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE 12 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA , lon:-
95.02056678, 
lat:18.21010803}}

10-07-2018 07-09-2018 699,825.74             699,825.74               699,825.74             699,825.74             699,825.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
0/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:699825.74, 
importe_modifica
do:699825.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1341149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342201 Proyecto de inversión 1666666.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1666666.68, 
modificado:1666666.68}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
PRIMERA ETAPA EN LA 
LOCALIDAD DE EL PLAN - 
296249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

296249 N 0 0 234 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:26, 
direccion:CALLEPU
EBLO EL PLAN, 
00000EL PLAN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLELA 
CONSTRUCCION 
DEL DRENAJE 
SANITARIO SE 
LOCALIZA LA RED 
EN DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
PLAN, lon:-
98.35003629, 
lat:20.81217985}}

25-07-2018 25-09-2018 1,666,666.68          1,666,666.68            1,666,666.68          1,666,666.68          1,666,666.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
005/2018, 
contratista:HUGO 
SANCHEZ TAPIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:2498126.1, 
importe_modifica
do:2498126.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342573 Proyecto de inversión 499685.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499685.08, 
modificado:499685.08}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOC LOMA DEL 
TIGRE - 296809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

296809 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
IGNACIO RAMIREZ 
PUEBLO LOMA DEL 
TIGRE, 
95866LOMA DEL 
TIGRE, HUEYAPAN 
DE OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE NUEVA 
LEGISLACION 
AGRARIA,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DEL TIGRE 
LA 
REHABILITACION 
DE 60 TECH, lon:-
95.0452655, 
lat:18.23694324}}

16-07-2018 03-09-2018 499,685.08             499,685.08               499,685.08             499,685.08             499,685.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
7/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:499685.08, 
importe_modifica
do:499685.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1342573/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342783 Proyecto de inversión 873811.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:873811.48, 
modificado:893822.56}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
DE LA CALLE BENITO CANALES  
DE LA COLONIA EJIDAL DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA CUICHAPA 
MUNICIPIO DE MOLOACÁN - 
297211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

297211 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:CALLE 
BENITO CANALES 
COLONIA EJIDAL, 
96370CUICHAPA, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ANTONIO 
LEZAMA Y CALLE 
DIANA LAURA 
COLOSIO,CERCA 
DE UNA IGLESIA, 
lon:-94.28289733, 
lat:17.94283776}}

02-04-2018 30-11-2018 893,822.56             893,822.56               893,822.56             893,822.56             893,822.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
004/2018, 
contratista:TALLER
ES Y 
TRANSPORTES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACAN, VER, 
monto:873811.48, 
importe_modifica
do:873811.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:350.0}}

{1342783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343147 Proyecto de inversión 528578.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528578.67, 
modificado:528578.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC LA NUEVA ESPERANZA - 
297825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297825 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO LA NUEVA 
ESPERANZA, 
95869LA NUEVA 
ESPERANZA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GREGORIO 
TORRES 
QUINTERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA NUEVA 
ESPERANZA LA 
CONSTRUCCIO, 
lon:-95.02885844, 
lat:18.27474535}}

14-09-2018 12-11-2018 528,578.67             528,578.67               528,578.67             528,578.67             528,578.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
8/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:528578.67, 
importe_modifica
do:528578.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1343147/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343431 Proyecto de inversión 823839.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:823839.69, 
modificado:823839.69}}

REHABILITACION DE RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LAS LOCALIDADES 
DE LA CONCEPCION  MIGUEL 
HIDALGO Y CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VE - 
298355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

298355 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA LA 
CONCEPCION Y 
CARRETERA 
MIGUEL 
HIDALGO,REHABILI
TACION DE RED DE 
DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE EN 
LAS LOCALIDADES 
DE LA 
CONCEPCION 
MIGUEL HIDALGO 
Y , lon:-
97.53129545, 
lat:20.70429988}}

18-08-2018 16-09-2018 823,839.69             823,839.69               823,839.69             823,839.69             823,839.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
158, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:823839.69, 
importe_modifica
do:823839.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343541 Proyecto de inversión 1048951.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048951.03, 
modificado:1048951.03}}

MEJORAMIENTO DEL CANAL 
PLUVIAL EN LAS CALLES 
PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 
DE TOTOLOCHE MPIO DE ISLA - 
298561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

298561 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:99, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA 
VICENTEKILÓMETR
O 14 + 000 EJIDO 
TOTOLOCHE, 
95654TOTOLOCHE, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA LOCALIDAD 
SE LLEGA A 
TRAVÉS DE LA 
CARRETERA 
ESTATAL 179 CON 
RUMBO A PLAYA 
VICEN, lon:-
95.53035363, 
lat:17.90797905}}

02-04-2018 15-04-2018 1,048,951.03          1,048,951.03            1,048,951.03          1,048,951.03          1,048,951.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0036-2018, 
contratista:GUILLE
RMO GARCIA 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1048951.03
, 
importe_modifica
do:1048951.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1343541/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343862 Proyecto de inversión 153013.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:153013.2, 
modificado:153013.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA PEÑA - 
299002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299002 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:83, 
direccion:EJIDO 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, 
92770SANTIAGO 
DE LA PEÑA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
SANTIAGO DE LA 
PEÑA, lon:-
97.40801689, 
lat:20.93410352}}

03-09-2018 31-12-2018 153,013.20             153,013.20               153,013.20             153,013.20             153,013.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890045, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:153013.2, 
importe_modifica
do:153013.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1343862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344732 Proyecto de inversión 382533 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382533.0, 
modificado:382533.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD EL 
JOBO - 300623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300623 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:45, 
direccion:EJIDO EL 
JOBO, 92776EL 
JOBO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD EL 
JOBO, lon:-
97.42311282, 
lat:20.78366196}}

03-09-2018 31-12-2018 382,533.00             382,533.00               382,533.00             382,533.00             382,533.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890072, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:382533.0, 
importe_modifica
do:382533.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1344732/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345033 Proyecto de inversión 752730 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:752730.0, 
modificado:752730.0}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TLAMANCA - 301065

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

301065 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:BARRIO 
TLAMANCA, 
95030TEHUIPANG
O, TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE CENTRO DE 
LA COMUNIDAD, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.05595619, 
lat:18.52166128}}

24-09-2018 15-12-2018 752,730.00             752,730.00               752,730.00             752,730.00             752,730.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0084, 
contratista:ARREN
DADORA Y 
CONSTRUCTORA 
DE CORDOBA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:752730.0, 
importe_modifica
do:752730.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1345033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345051 Proyecto de inversión 657000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:657000.0, 
modificado:657000.0}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO TLAMANCA TILICA - 
301084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

301084 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD- 
PARTE ALTA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 200 
RANCHERIA , 
00000TILICA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO 
DIVERSAS, BRECHA 
SIN NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOSA, lon:-
97.05029036, 
lat:18.50642307}}

24-09-2018 15-12-2018 657,000.00             657,000.00               657,000.00             657,000.00             657,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0087, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACION 
ANMARSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:657000.0, 
importe_modifica
do:657000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1345051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345245 Proyecto de inversión 548624.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548624.83, 
modificado:548624.83}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
HEROE DE NACOZARI - 301388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301388 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:41, 
direccion:EJIDO 
HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
92783HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
HÉROE DE 
NACOZARI 
ARROYO DE SAN 
LORENZO, lon:-
97.45985441, 
lat:21.10367296}}

04-07-2018 01-09-2018 548,624.83             548,624.83               548,624.83             548,624.83             548,624.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890086, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:548624.83, 
importe_modifica
do:548624.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1345245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345271 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RAMPA CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO CON 
CUNETA ENTRADA PRINCIPAL - 
301420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

301420 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.08, 
meta_modificada:
0.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:25, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA- 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 300 
RANCHERIA , 
00000XIUJTEMPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO ENTRADA 
PRINCIPAL , 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOSA DE 
DIFIC, lon:-
97.06024819, 
lat:18.52656331}}

13-08-2018 13-10-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF 2018 / OP 
/0017, 
contratista:C. 
MATILDE BENITEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.08}}

{1345271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345300 Proyecto de inversión 2640417.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2640417.74, 
modificado:2640417.74}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
LOMA DE LOS PINOS - 301449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

301449 N 0 0 252 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:51.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD- A 
ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 200 
RANCHERIA , 
00000LOMA DE 
LOS PINOS, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO ENTRADA 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA U, 
lon:-97.04314905, 
lat:18.56764647}}

17-09-2018 22-12-2018 2,640,417.74          2,640,417.74            2,640,417.74          2,640,417.74          2,640,417.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0130, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:2640417.74
, 
importe_modifica
do:2640417.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1345300/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345304 Proyecto de inversión 685775.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685775.28, 
modificado:685775.28}}

CONSTRUCCION DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON  
MUNICIPIO DE PAJAPAN  VER - 
301457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 301457 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:9, 
direccion:CIRCUIT
O LOC JOSE MARIA 
MORELOS 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
95967JOSÉ MARÍA 
MORELOS, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOC DE JOSE 
MARIA MORELOS, 
lon:-94.65768892, 
lat:18.1052775}}

01-10-2018 31-10-2018 685,775.28             685,775.28               685,775.28             685,775.28             685,775.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
053, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:685775.28, 
importe_modifica
do:685775.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1345304/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345581 Proyecto de inversión 1350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350000.0, 
modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA EN LA SEXTA 
CUADRILLA EN LA LOCALIDAD 
DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO 
PRIMERA ETAPA - 301926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

301926 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
976.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 29 
DE SEPTIEMBRE O 
LIBRAMIENTO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO 
MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE LEONA 
VICARIO, CALLE 
ANTIGUO C, lon:-
97.57244327, 
lat:20.13935477}}

10-09-2018 18-11-2018 1,350,000.00          1,350,000.00            1,350,000.00          1,350,000.00          1,350,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030048, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1350000.0, 
importe_modifica
do:1350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:976.84}}

{1345581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345691 Proyecto de inversión 20000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20000.0, 
modificado:20000.0}}

CONSTRUCCION DE FOSA 
SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE 
LOMAS DEL BOSQUE - 302127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

302127 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOMAS 
DEL BOSQUE- 
COSAUTLAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 250 
RANCHERIA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOCOSAUTLA
N DE CARVAJAL, 
VERACRUZ, lon:-
96.98999748, 
lat:19.32965158}}

10-09-2018 31-12-2018 20,000.00               20,000.00                 20,000.00               20,000.00               20,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54131, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:20000.0, 
importe_modifica
do:20000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345691/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346486 Proyecto de inversión 257940.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257940.66, 
modificado:257940.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL - 303664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303664 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:55.0, 
meta_modificada:
55.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:21, 
direccion:PRIVADA 
LOS PINOS 
COLONIA 
TLALNELHUAYOCA
N, 91230ÚRSULO 
GALVÁN (DOS 
TRANCAS), 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
CARRETERA 
TLALNELHUAYOCA
N,PRIVADA LOS 
PINOS ENTRE LA 
CALLE LOS PINOS Y 
LA CARRETERA A 
TLALNELHUAY, 
lon:-96.97131889, 
lat:19.56168706}}

14-05-2018 30-06-2018 257,940.66             257,940.66               257,940.66             257,940.66             257,940.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/014, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER, 
monto:257940.0, 
importe_modifica
do:257940.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:55.0}}

{1346486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346547 Proyecto de inversión 180325.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180325.96, 
modificado:180325.96}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS EN EL 
TELEBACHILLERATO - 303750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303750 N 0 0 1596 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
ZAMORA COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANTA 
ISABEL Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE PROGRESO 
UBICADO EN LA 
CLLE ZAMORA 
ENTRE LAS CALLES 
SANTA ISABEL Y 
EMILIANO , lon:-
96.96134273, 
lat:19.55382487}}

01-05-2018 30-06-2018 180,325.96             180,325.96               180,325.96             180,325.96             180,325.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0021, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:180325.96, 
importe_modifica
do:180325.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1346547/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346605 Proyecto de inversión 2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2100000.0, 
modificado:2100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y POZOS 
DE ABSORCIÓN EN LA PRIMER 
CUADRILLA DE LA LOCALIDAD 
DE ZOZOCOLCO DE GUERRERO 
PRIM ETAPA - 303827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303827 N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
585.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CASERIO DISPERSO 
RANCHERIA 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO, 
93010ZOZOCOLCO 
DE GUERRERO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EL AREA DE 
ATENCIÓN SE 
UBICA EN LA S, 
lon:-97.56751668, 
lat:20.10692557}}

06-08-2018 04-10-2018 2,100,000.00          2,100,000.00            2,100,000.00          2,100,000.00          2,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030031, 
contratista:C. LUIS 
MANUEL GÓMEZ 
VÁZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:2100000.0, 
importe_modifica
do:2100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:585.0}}

{1346605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346635 Proyecto de inversión 272308.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272308.61, 
modificado:272308.61}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LÁMINA EN LA 
LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 
303869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303869 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2052.0, 
meta_modificada:
2052.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:29, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
LINDA VISTA 
RANCHERIA LINDA 
VISTA, 
93000LINDA 
VISTA, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL A 
XUNALPU PUEBLA 
Y CALLE CASERIO 
DISPERSO,LAS 
CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO SE 
UBICAN EN, lon:-
97.60831304, 
lat:20.15110767}}

27-08-2018 25-09-2018 272,308.61             272,308.61               272,308.61             272,308.61             272,308.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030016, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:272308.61, 
importe_modifica
do:272308.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2052.0}}

{1346635/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346664 Proyecto de inversión 1076162.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1076162.15, 
modificado:1076162.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA Y MUROS EN 
LA LOCALIDAD DE PLAN DE 
AYALA - 303904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303904 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:788.0, 
meta_modificada:
788.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:21, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
PLAN DE AYALA 
PUEBLO PLAN DE 
AYALA, 93005PLAN 
DE AYALA, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL A 
TAHUAXNI SUR Y 
CAMINO CAMINO 
REAL, BRECHA 
CASERIO DISPERSO 
LAS CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL, lon:-
97.58879388, 
lat:20.1486577}}

10-09-2018 08-11-2018 1,076,162.15          1,076,162.15            1,076,162.15          1,076,162.15          1,076,162.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030018, 
contratista:C. 
MARIO IVAN 
CARDEÑA ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1076162.15
, 
importe_modifica
do:1076162.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:788.0}}

{1346664/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346693 Proyecto de inversión 23000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:23000.0, 
modificado:23000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO - 303959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303959 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE, CALLE 
NACIMIENTO 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE ENTRE 
AV., lon:-
96.95735238, 
lat:19.55117055}}

06-07-2018 24-07-2018 23,000.00               23,000.00                 23,000.00               23,000.00               23,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/036, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, monto:23000.0, 
importe_modifica
do:23000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1346693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386009 Proyecto de inversión 356500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:356500.0, 
modificado:353623.78}}

CREACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DE 
CAPTURA DE LAS BASES DE 
DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380412 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.96023583, 
lat:19.4549286}}

04-09-2018 04-10-2018 353,623.78             353,623.78               353,623.78             353,623.78             353,623.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTASE
G/2018/0412, 
contratista:JUAN 
CARLOS NIETO 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:353623.78, 
importe_modifica
do:353623.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:40.0}}

{1386009/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301386283 Proyecto de inversión 1360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:6, modalidad:P, 
prog_pres:1, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360000.0, 
modificado:1360000.0}}

HABILITACION DE RED 
ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSION MEDIANTE LA 
COLOCACION DE 33 POSTES Y 5 
TRANSFORMADORES EN 
RANCHERUA  MIRADORES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:P
oste, meta:33.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:152, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.82089233, 
lat:22.0907299}}

09-07-2018 30-09-2018 1,360,000.00          1,360,000.00            1,360,000.00          1,360,000.00          1,360,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520802, 
contratista:NESTO
R GUILLERMO 
SOSA HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:1360000.0, 
importe_modifica
do:1360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Po
ste, avance:33.0}}

{1386283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386959 Proyecto de inversión 950000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 
modificado:923586.71}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EXISTENTES EN LA ESCUELA 
PRIMARIA DEMETRIO RUIZ 
MALERVA CLAVE 30DPR5079L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000083 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.0, 
meta_modificada:
224.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:214, 
direccion:Tuxpan, 
Ver., México, lon:-
97.4063351, 
lat:20.9561149}}

16-07-2018 13-10-2018 923,586.71             923,586.71               923,586.71             923,586.71             923,586.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:217.77}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387074 Proyecto de inversión 1207499.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1207499.99, 
modificado:1091626.69}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA 
EXTERIOR EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 
30DJN0080C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000053 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:203.0, 
meta_modificada:
203.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

02-07-2018 29-10-2018 1,091,626.69          1,091,626.69            1,091,626.69          1,091,626.69          1,091,626.69          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:203.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387119 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1770736.31}}

REHABILITACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 
CLAVE 30DPR5456X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000095 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:383.0, 
meta_modificada:
376.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Río 
Usumacinta, 
Lomas de Río 
Medio, 91809 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.19913, 
lat:19.2089091}}

16-07-2018 13-10-2018 1,770,736.31          1,770,736.31            1,770,736.31          1,770,736.31          1,770,736.31          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:376.76}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387224 Proyecto de inversión 1142848.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1142848.83, 
modificado:1142848.83}}

BACHEO EN LA ZONA NORTE DE 
VERACRUZ , VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2362.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Río 
Medio II, 91809 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.2044182, 
lat:19.2125175}}

01-05-2018 15-12-2018 1,142,848.83          1,142,848.83            1,142,848.83          1,142,848.83          1,142,848.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0601, 
contratista:COMPA
ÑIA E INGENIERIA 
MARITIMA Y 
TERRESTRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1142848.83
, 
importe_modifica
do:1142848.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2362.69}}

{1387224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387267 Proyecto de inversión 318430.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318430.85, 
modificado:318430.85}}

BACHEO EN 
FRACCIONAMIENTOS Y 
COLONIAS , VERACRUZ , 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Col 
Chalchihuecan, 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.2143693, 
lat:19.2144012}}

01-05-2018 15-12-2018 318,430.85             318,430.85               318,430.85             318,430.85             318,430.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0605, 
contratista:IMAC 
DE VERACRUZ S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:318430.85, 
importe_modifica
do:318430.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1387267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387384 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y 
REHABILITACION DE UN POZO 
PROFUNDO DE 40 M INCLUYE 
OBRAS AUXILIARES EN LA 
ESCUELA VICENTE GUERRERO 
CLAVE: 30DPR3505B EN LA 
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

03392018620004 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:Hidalgo 
103, Nuevo, 96365 
Ixhuatlán del 
Sureste, Ver., 
México, lon:-
94.38732147, 
lat:18.02094596}}

04-06-2018 03-08-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387665 Proyecto de inversión 296306.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296306.46, 
modificado:296306.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE RAFAEL GUIZAR Y 
VALENCIA, EN LA LOCALIDAD EL 
COPETE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H.  Ayuntamiento 
de NAOLINCO, VER

2018301120122 S 39 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:286.02, 
meta_modificada:
286.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:26, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.76719189, 
lat:19.60078988}}

02-08-2018 31-08-2018 296,306.46             296,306.46               296,306.46             296,306.46             296,306.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-004/2018-30-
112-0122, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO VER, 
monto:296306.46, 
importe_modifica
do:296306.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:286.02}}

{1387665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387816 Proyecto de inversión 3199999.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3199999.32, 
modificado:3199999.32}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL IGNACIO 
ZARAGOZA CLAVE 30EPR1796T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000063 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:580.0, 
meta_modificada:
580.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Poza 
Rica, Ver., México, 
lon:-97.4629119, 
lat:20.5270592}}

30-07-2018 27-10-2018 3,199,999.32          3,199,999.32            3,199,999.32          3,199,999.32          3,199,999.32          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:580.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388009 Proyecto de inversión 1054156 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1054156.0, 
modificado:1054156.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, PRIM., EMILIANO 
ZAPATA, CLAVE, 30DPR3574Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3574Y N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:378.22, 
meta_modificada:
378.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:72, 
localidad:33, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
TEXIMALPA, 
HUAYACOCOTLA, 
VERACRUZ, lon:-
98.51623, 
lat:20.41269}}

16-04-2018 12-09-2018 1,054,156.00          1,054,156.00            316,246.80             316,246.80             316,246.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:310.14}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388128 Proyecto de inversión 1442307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442307.0, 
modificado:1442307.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA, CONSTRUCCION DE 
TECHADO DE PLAZA CIVICA Y 
OBRA EXTERIOR, PRIM., 
LAZARO CARDENAS DEL RIO, 
CLAVE, 30DPB0709A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0709A N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1214.38, 
meta_modificada:
1214.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
TERRACERIA A 
CHOAPA 
XALXOCOTLA, 
POXCAUTLA, 
TEQUILA, 
VERACRUZ, lon:-
96.97806, 
lat:18.74333}}

16-04-2018 12-09-2018 1,442,307.00          1,442,307.00            1,131,861.60          1,131,861.60          1,064,177.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:704.34}}

Suspendido Suspensió
n validada

Página 871



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301388297 Proyecto de inversión 1299999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299999.99, 
modificado:1299577.82}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ 
MARÍA IGLESIAS CLAVE 
30DES0016L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000151 N 0 0 838 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:139.0, 
meta_modificada:
139.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:Ozuluam
a, Ver., México, 
lon:-97.851196, 
lat:21.659121}}

16-07-2018 13-10-2018 1,299,577.82          1,299,577.82            1,299,577.82          1,299,577.82          1,299,577.82          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:117.31}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388711 Proyecto de inversión 1931000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1931000.0, 
modificado:1931000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 
CALLE 19 DE FEBRERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE DE LA 
COMUNIDAD DE RICARDO 
FLORES MAGON, TIHUATLAN 
VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750803 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1543.2, 
meta_modificada:
1277.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:61, 
direccion:12 
Octubre, Ricardo 
Flores Magón, 
Ver., México, lon:-
97.49741793, 
lat:20.51584597}}

18-10-2018 16-11-2018 1,931,000.00          1,931,000.00            1,931,000.00          1,931,000.00          1,931,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAFIN/2018/3
0/175/0803, 
contratista:QUIREL 
90, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1931000.0, 
importe_modifica
do:1931000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1277.0}}

{1388711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388892 Proyecto de inversión 220320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220320.0, 
modificado:220320.0}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS (ANDADOR) 
TRAMO  APIPITZACTITLA-
TUXPANGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER.

2018301590219 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:3, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.05322266, 
lat:18.51737679}}

17-09-2018 16-11-2018 220,320.00             220,320.00               220,320.00             220,320.00             220,320.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR ¿ 
FORTAMUN-
DF:2018 / OP 
/0219, 
contratista:C. 
SERAFIN CALIHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:220320.0, 
importe_modifica
do:220320.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1388892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388901 Proyecto de inversión 1094508.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094508.05, 
modificado:1094508.05}}

REMODELACION DEL PARQUE 
CENTRAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL (CAMBIOS DE 
PISOS, LUMINARIAS, FUENTE Y 
TECHADO DEL FORO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140102 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1700.0, 
meta_modificada:
1700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Cuauhpo
poca 79, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77381158, 
lat:20.20909565}}

02-10-2018 31-12-2018 1,094,508.05          1,094,508.05            1,094,508.05          1,094,508.05          1,094,508.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/MUNICIPI
O2018301140102-
DOP035, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1532311.27
, 
importe_modifica
do:1532311.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1700.0}}

{1388901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389049 Proyecto de inversión 500197.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:500197.42, 
modificado:500197.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN DE CONCRETO 
CICLOPEO EN LA CALLE 
ALDAMA ESQ. LAZARO 
CARDENAS EN LA LOCALIDAD 
DE JESUS CARRANZA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA, VER

2018300910019 N 0 0 4023 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:147.0, 
meta_modificada:
147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:Lazaro 
Cardenas 35, Jesús 
Carranza, Ver., 
México, lon:-
95.03000557, 
lat:17.4355495}}

27-08-2018 24-11-2018 500,197.42             500,197.42               500,197.42             500,197.42             500,197.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAMUND
F/2018300910019, 
contratista:JESUS 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:500197.42, 
importe_modifica
do:500197.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:147.0}}

{1389049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392000 Proyecto de inversión 999999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999999.99, 
modificado:999999.99}}

REHABILITACION DE MERCADO 
LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 
CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240906 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:MERCAD
O HIDALGO, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

28-07-2018 15-09-2018 999,999.99             999,999.99               999,999.99             999,999.99             999,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1881025, 
contratista:EDIFIC
ACIONES 
INTEGRALES E 
INGENIERIA DOSAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:999999.99, 
importe_modifica
do:999999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1392000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392075 Proyecto de inversión 548672.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548672.35, 
modificado:391908.82}}

Construcción del techo 
(estructura metálica) de la 
cancha de usos múltiples de la 
escuela primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:510.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:PRIMARI
A IGNACIO 
AYENDE, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

14-05-2018 22-06-2018 391,908.82             391,908.82               391,908.82             391,908.82             391,908.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115002, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:548672.35, 
importe_modifica
do:548672.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.0}}

{1392075/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301392749 Proyecto de inversión 268532 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:268532.0, 
modificado:268532.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE 
REFORMA ENTRE LAS CALLES 
SAN JUAN DEL RO Y CUATRO 
CAM - 243415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243415 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:526.09, 
meta_modificada:
413.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA LOS 
PINOS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAN JUAN 
DEL RÍO Y CALLE 
CUATRO 
CAMINOS, CALLE 
ZONA FEDERAL 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
TEZIUTLAN 
TOMANDO COMO 
PUNTO DE INICIO , 
lon:-97.21972566, 
lat:19.95312279}}

20-03-2018 31-12-2018 268,532.00             268,532.00               268,532.00             268,532.00             268,532.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
64, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:536038.93, 
importe_modifica
do:537064.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:413.8}}

{1392749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392754 Proyecto de inversión 749861 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:749861.0, 
modificado:749861.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE BOCANEGRA ENTRE 
LAS CALLES IXTACIHUATL Y 
MOCTEZUMA EN LA COLONIA 
NEZAHUALCOYOTL - 243708

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243708 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1310.0, 
meta_modificada:
1489.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BOCANEGRA 
COLONIA 
NEZAHUALCOYOTL
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
IXTACCIHUATL Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE 
POPOCATEPETL 
UBICANDO SOBRE 
LA CALLE 
BOCANEGRA LA 
TIENDA AURRERA, 
SE AVANZA HACIA 
HÉROES DE TLAP, 
lon:-97.21352598, 
lat:19.97105146}}

05-11-2018 03-12-2018 749,861.00             749,861.00               749,861.00             749,861.00             749,861.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
71, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1498893.99
, 
importe_modifica
do:1499722.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1489.66}}

{1392754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392756 Proyecto de inversión 447335 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:447335.0, 
modificado:447335.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE TABASCO ENTRE LAS 
CALLES VERACRUZ Y DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE EN LA 
COLONIA LA GALLERA - 243764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243764 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:721.0, 
meta_modificada:
815.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TABASCO COLONIA 
LA GALLERA, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE OAXACA 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN A PARTIR 
DEL PUENTE DE 
IZAPA, SE 
AVANZAN 5, lon:-
97.21327608, 
lat:19.94866325}}

20-03-2018 31-12-2018 447,335.00             447,335.00               447,335.00             447,335.00             447,335.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
73, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:893977.03, 
importe_modifica
do:894670.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:815.42}}

{1392756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392931 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3500000.0, 
modificado:3500000.0}}

Pavimentación de Diversas 
Calles de San Rafael

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-FORTAFIN-201830211N 0 0 6515 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4794.52, 
meta_modificada:
4794.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:LA 
JOYITA, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

11-05-2018 11-07-2018 3,500,000.00          3,500,000.00            3,500,000.00          3,500,000.00          3,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302112001, 
contratista:ING. 
VERÓNICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:3500000.0, 
importe_modifica
do:3500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4794.52}}

{1392931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392950 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACIÓN TRAMO 
CARRETERA FEDERAL A 
GUAYABAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-FORTAFIN-B-2018302N 0 0 613 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2466.3, 
meta_modificada:
2466.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:28, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

21-05-2018 20-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302113000, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2466.3}}

{1392950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393297 Proyecto de inversión 252511 {ff1: {ciclo_recurso:2013, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:68, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252511.0, 
modificado:252511.0}}

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y 
DATOS EN LA UNIDAD DE 
ARTES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1610140282017 N 0 0 663 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1551.0, 
meta_modificada:
1551.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Gutiérrez 
Zamora 12, Zona 
Centro, Centro, 
91000 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.92001343, 
lat:19.52743584}}

29-08-2017 09-06-2018 252,511.00             252,511.00               252,511.00             252,511.00             252,511.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1551.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301399982 Proyecto de inversión 1195228.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195228.45, 
modificado:1191289.0}}

REHABILITACIÓN A BASE DE 
BACHEO EN TRAMOS AISLADOS 
DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE PACHO NUEVO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMINETO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2018300650141 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2075.32, 
meta_modificada:
4159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

20-09-2018 12-12-2018 1,191,289.00          1,191,289.00            1,191,289.00          1,191,289.00          1,191,289.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZV/0011/20183
00650141, 
contratista:MYM 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
DEL GOLFO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1191289.0, 
importe_modifica
do:1191289.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4159.0}}

{1399982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401332 Proyecto de inversión 114539.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114539.91, 
modificado:114539.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 89797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

89797 S 46 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MEZCLERO, 
93655 EL 
MEZCLERO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 2.5 KM 
AL NORESTE DE LA 
ESCUELA MAS 
CERCANA., lon:-
97.16994778, 
lat:20.09196774}}

17-04-2018 15-07-2018 114,539.91             114,539.91               114,539.91             114,539.91             114,539.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:23.0}}

{1401332/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401343 Proyecto de inversión 99599.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99599.92, 
modificado:99599.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93014 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ZAPOTAL, 94976 
EL ZAPOTAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE L, lon:-
96.77904369, 
lat:18.98916489}}

17-04-2018 15-07-2018 99,599.92               99,599.92                 99,599.92               99,599.92               99,599.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1401343/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401344 Proyecto de inversión 44819.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.96, 
modificado:44819.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93062 S 18 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:26, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
GLORIA, 94975 LA 
GLORIA, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA HACIA EL 
SUR A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 2 
KILOMETROS DE 
LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO VILLA 
Y HACIA EL NOR-
OE, lon:-
96.6508665, 
lat:18.9387725}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.96               44,819.96                 44,819.96               44,819.96               44,819.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1401344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401349 Proyecto de inversión 139439.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139439.89, 
modificado:139439.89}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93408 S 56 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
RANCHO NUEVO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
A LA IZQUIERD, 
lon:-96.77474414, 
lat:18.96981275}}

17-04-2018 15-07-2018 139,439.89             139,439.89               139,439.89             139,439.89             139,439.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1401349/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401401350 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93953 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
SANTA ROSA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 5.7 
KILOMETROS AL 
OESTE DE LA 
CABECERA MUNIC, 
lon:-96.7778314, 
lat:18.96121305}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1401350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401351 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93969 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:73, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PASO DEL 
MACHO CENTRO, 
94970 SANTA 
TERESA, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 4.20 
KILOMETROS AL 
OESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
PASO DEL M, lon:-
96.76503988, 
lat:18.97182205}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1401351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401354 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 96252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96252 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:102, 
direccion:CALLE 
CABALLO BLANCO 
RANCHERIA 
CABALLO BLANCO, 
94967 ENTRADA A 
CABALLO BLANCO 
(EL TÚNEL), 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO A 630 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL ESTE SOBR, 
lon:-96.77148686, 
lat:18.9157307}}

16-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1401354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401372 Proyecto de inversión 466650.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466650.51, 
modificado:466650.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102441 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
CAFETOS PUEBLO 
DANTE DELGADO, 
94430 CHICOLA 
DOS, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON R 
LOZADA Y CALLE A 
LA PERLA, CALLE 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CAFETOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENT, 
lon:-97.11368015, 
lat:18.87021446}}

30-04-2018 28-07-2018 466,650.51             466,650.51               466,650.51             466,650.51             466,650.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1401372/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401401379 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103150 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
COLONIA YANGA 
CENTRO, 94930 EL 
MIRADOR, YANGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 Y CALLE 6, 
CALLE 18 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 4 Y 6 
CON CALLE 
POSTERIOR 18, 
lon:-96.79209296, 
lat:18.82934688}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401382 Proyecto de inversión 266657.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266657.44, 
modificado:266657.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103349 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 15 
COLONIA EL 
PALMAR, 94930 EX-
HACIENDA LA 
CONCEPCIÓN, 
YANGA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 1 
BIS, CALLE 13 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 15 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 2 Y 1 
BIS CO, lon:-
96.80482352, 
lat:18.83600793}}

30-04-2018 28-07-2018 266,657.44             266,657.44               266,657.44             266,657.44             266,657.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1401382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402070 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294597 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
DE ABRIL COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 LA 
CABECERA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 
MINA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 DE ABRIL 
CON DOMICILIO , 
lon:-96.72282756, 
lat:18.96653195}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1402070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402074 Proyecto de inversión 119519.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119519.91, 
modificado:119519.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294989 S 48 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:188, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO GRANDE, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ENTRE EL 
CAMINO PEÑUELA 
SANTA RITA Y LA 
COLONIA PASO 
GRANDE 
APROXIMADAMEN
TE A DOS 
KILOMETROS , lon:-
96.68214799, 
lat:18.98784605}}

17-04-2018 15-07-2018 119,519.91             119,519.91               119,519.91             119,519.91             119,519.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:24.0}}

{1402074/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402080 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299783 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:71, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BADEAS, 92409 
CUVE DE BADEAS, 
EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE  Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CUVE DE BADEAS, 
A UNA CUADRA, 
lon:-98.40870442, 
lat:21.73250317}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1402080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402469 Proyecto de inversión 370785.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370785.71, 
modificado:378769.81}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312449 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:130, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMA DE LA CRUZ, 
92100 LOMA DE LA 
CRUZ, TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE, 
lon:-98.17692265, 
lat:21.41244285}}

28-05-2018 24-09-2018 378,769.81             378,769.81               378,769.81             378,769.81             378,769.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1402469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402480 Proyecto de inversión 222471.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222471.43, 
modificado:227261.89}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312526 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMA DE 
LA MOSCA, 92100 
LOMA DE LA 
MOSCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL 
COSTADO 
DERECHO DEL 
CENTRO 
RELIGIOSO DE LA 
LOCALI, lon:-
98.19871948, 
lat:21.4159025}}

28-05-2018 24-09-2018 227,261.89             227,261.89               227,261.89             227,261.89             227,261.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1402480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402506 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312707 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:99, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
ESCONDIDO, 
92100 EL 
ESCONDIDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CA, lon:-
98.38815165, 
lat:21.37999014}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402507 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312722 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:61, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
DE SAN GABRIEL, 
92105 CERRO SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONO, lon:-
98.32759893, 
lat:21.37936987}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402507/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402511 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312754 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACECECA, 92108 
ACECECA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
QUE VA AL 
CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES, lon:-
98.32096066, 
lat:21.29301863}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402591 Proyecto de inversión 1404516 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1404516.0, 
modificado:1404516.0}}

MEJORAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LA PITAHAYA 
MUNICIPIO DE PASO DEL 
MACHO - 313879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

313879 S 3 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:186, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO JUAN 
RODRÌGUEZ - LA 
PITAHAYA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 COLONIA 
JUAN RODRÌGUEZ, 
94970 JUAN 
RODRÍGUEZ, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROY, lon:-
96.59597641, 
lat:18.92979514}}

15-05-2018 30-12-2018 1,404,516.00          1,404,516.00            1,404,516.00          1,404,516.00          1,404,516.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3518, 
contratista:SOPOR
TE AGRÍCOLA DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1404516.0, 
importe_modifica
do:1404516.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1402591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402629 Proyecto de inversión 311460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:311460.0, 
modificado:318166.64}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 314104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

314104 S 42 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:72, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CORRALILLO 1, 
92103 
CORRALILLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES , lon:-
98.21554835, 
lat:21.25434807}}

28-05-2018 24-09-2018 318,166.64             318,166.64               318,166.64             318,166.64             318,166.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1402629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402763 Proyecto de inversión 192808.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192808.57, 
modificado:196960.3}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315925 S 26 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:124, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LAS 
LAJITAS, 92100 LAS 
LAJITAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , 
CAMINO 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL OESTE 
DE TANTOYUCA 
APROXIMADAMEN
TE A 200 METROS 
Y A UN COSTADO , 
lon:-98.2480094, 
lat:21.34594045}}

28-05-2018 24-09-2018 196,960.30             196,960.30               196,960.30             196,960.30             196,960.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1402763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402779 Proyecto de inversión 14831.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14831.43, 
modificado:15150.79}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316043

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316043 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:408, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TEPATLÁN CHICO, 
92104 TEPATLÁN 
CHICO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-98.25285547, 
lat:21.30913774}}

28-05-2018 24-09-2018 15,150.79               15,150.79                 15,150.79               15,150.79               15,150.79               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1402779/proyecto_Terminado Validado 
avances
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TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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2018 5 VER180401402782 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316059

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316059 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:424, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPUPE PECERO, 
92100 ZAPUPE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES , lon:-
98.15386492, 
lat:21.48288611}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402783 Proyecto de inversión 444942.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:444942.86, 
modificado:454523.77}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316077 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:78, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS VÍBORAS 
(CHIJOLAR), 92100 
LAS VÍBORAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO EN, 
lon:-98.21523494, 
lat:21.44023236}}

28-05-2018 24-09-2018 454,523.77             454,523.77               454,523.77             454,523.77             454,523.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1402783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402793 Proyecto de inversión 355954.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:355954.29, 
modificado:348468.23}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316164 S 48 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:63, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LINDERO 
(TAMETATE), 
92100 EL LINDERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-98.22060304, 
lat:21.3130295}}

28-05-2018 24-09-2018 348,468.23             348,468.23               348,468.23             348,468.23             348,468.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1402793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402798 Proyecto de inversión 326291.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326291.43, 
modificado:333317.43}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316183 S 44 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:156, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
JACUBAL, 92100 
JACUBAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO E, lon:-
98.20653651, 
lat:21.38326587}}

28-05-2018 24-09-2018 333,317.43             333,317.43               333,317.43             333,317.43             333,317.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1402798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402841 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316996 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:415, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TOTOTLA, 92100 
TOTOTLA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
98.31107465, 
lat:21.35429815}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402841/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403565 Proyecto de inversión 66664.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66664.36, 
modificado:66664.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA LA REGION 
ORIZABA  CORDOBA  
IXTACZOQUITLAN - 327200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327200 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA EL 
CENTENARIO, 
94108 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SÁNCHEZ 
OROPEZA Y CALLE 
BENITO JUAREZ 
GARCIA, CALLE 
GIRASOLES NORTE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LIB, lon:-
96.97397398, 
lat:19.16188919}}

30-04-2018 28-07-2018 66,664.36               66,664.36                 66,664.36               66,664.36               66,664.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1403565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403632 Proyecto de inversión 3999999.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3999999.03, 
modificado:3999999.03}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES PARA LA REGION 
XALAPA - 327775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327775 S 198 182 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:370.0, 
meta_modificada:
370.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 2 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO EMILIANO 
ZAPATA, 93626 
EMILIANO ZAPATA, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 DE NOV, 
lon:-96.9609456, 
lat:20.23988896}}

23-04-2018 21-07-2018 3,999,999.03          3,999,999.03            3,999,999.03          3,999,999.03          3,999,999.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:370.0}}

{1403632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403755 Proyecto de inversión 224100.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224100.34, 
modificado:224100.34}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330392 S 89 82 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
CALCAHUALCO, 
94120 NUEVA 
VAQUERÍA, 
CALCAHUALCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 5 DE MAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DOMI, lon:-
97.21192507, 
lat:19.09257225}}

04-09-2018 28-09-2018 224,100.34             224,100.34               224,100.34             224,100.34             224,100.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:45.0}}

{1403755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403756 Proyecto de inversión 463140.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:463140.71, 
modificado:463140.71}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330396 S 184 169 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:93.0, 
meta_modificada:
93.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS 
COLONIA 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HILARIO 
GUTIERREZ Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
MOR, lon:-
94.84004794, 
lat:18.22262957}}

04-09-2018 28-09-2018 463,140.71             463,140.71               463,140.71             463,140.71             463,140.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:93.0}}

{1403756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403757 Proyecto de inversión 353580.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353580.54, 
modificado:353580.54}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330413 S 140 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:71.0, 
meta_modificada:
71.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:74, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA 
COLONIA 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
CENTRO, 94780 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC, 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE ITURBIDE, 
CALLE NICOLÁS 
BRAVO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA, lon:-
97.15309944, 
lat:18.8177136}}

04-09-2018 28-09-2018 353,580.54             353,580.54               353,580.54             353,580.54             353,580.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:71.0}}

{1403757/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403764 Proyecto de inversión 14940.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.02, 
modificado:14940.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330446 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
MATEOS Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO CO, 
lon:-94.83444787, 
lat:18.22319575}}

04-09-2018 28-09-2018 14,940.02               14,940.02                 14,940.02               14,940.02               14,940.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1403764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403767 Proyecto de inversión 119520.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119520.18, 
modificado:119520.18}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330472 S 48 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
IXHUAPAN, 95930 
IXHUAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TENOCHTITLAN Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO CON 
DOM, lon:-
94.80032907, 
lat:18.17567217}}

04-09-2018 28-09-2018 119,520.18             119,520.18               119,520.18             119,520.18             119,520.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:24.0}}

{1403767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403769 Proyecto de inversión 134460.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134460.21, 
modificado:134460.21}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330493 S 54 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA, CALLE 
ZAMORA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE INDEPEND, 
lon:-95.94945757, 
lat:18.23451715}}

04-09-2018 28-09-2018 134,460.21             134,460.21               134,460.21             134,460.21             134,460.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:27.0}}

{1403769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403773 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330674 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO PRESIDIO, 
94180 PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRER, lon:-
96.97174428, 
lat:19.06826952}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403802 Proyecto de inversión 74700.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74700.11, 
modificado:74700.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331062 S 30 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MAROMILLA, 
94220 
MAROMILLA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERRACERIA 
Y CALLE 
TERRACERIA, 
CALLE TERRACERÍA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
96.79046023, 
lat:19.04119291}}

04-09-2018 28-09-2018 74,700.11               74,700.11                 74,700.11               74,700.11               74,700.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1403802/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403826 Proyecto de inversión 39840.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39840.06, 
modificado:39840.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331422 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
CIMARRÓN, 94200 
EL CIMARRÓN, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAMINO DE 
TERRA, lon:-
96.65519713, 
lat:19.16916231}}

04-09-2018 28-09-2018 39,840.06               39,840.06                 39,840.06               39,840.06               39,840.06               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1403826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403875 Proyecto de inversión 9960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.02, 
modificado:9960.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331863 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
PONIENTE 
COLONIA LAS 
TRANCAS, 94106 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 10 NORTE Y 
CALLE 
PROLONGACION 8 
SUR, CALLE LAS 
CAÑADAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 11 
PONIENTE EN 
DOM, lon:-
96.97171893, 
lat:19.14369029}}

04-09-2018 28-09-2018 9,960.02                  9,960.02                   9,960.02                  9,960.02                  9,960.02                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403875/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403898 Proyecto de inversión 104580.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104580.16, 
modificado:104580.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331976 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO SAN 
FRANCISCO DE 
ASIS, 95000 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE DR. M 
TORRES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ, lon:-
96.99950255, 
lat:18.66680412}}

04-09-2018 28-09-2018 104,580.16             104,580.16               104,580.16             104,580.16             104,580.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:21.0}}

{1403898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403913 Proyecto de inversión 153004.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153004.14, 
modificado:153004.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332083 S 54 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.16, 
meta_modificada:
37.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
URSULO GALVAN 
COLONIA 
AMPLIACIÓN LAS 
BAJADAS, 91726 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
ALTA TENSION, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE URSULO 
GALVAN, lon:-
96.17681019, 
lat:19.16466041}}

23-04-2018 21-07-2018 153,004.14             153,004.14               153,004.14             153,004.14             153,004.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.72}}

{1403913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403927 Proyecto de inversión 11333.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11333.64, 
modificado:11333.64}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332243 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
2.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EPIGMENIO 
GUZMAN COLONIA 
LOMAS DE 
TARIMOYA, 91717 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 6 DE ENERO 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE CAROLINO 
ANAYA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EPIGMENIO 
GUZMA, lon:-
96.1798259, 
lat:19.19288633}}

23-04-2018 21-07-2018 11,333.64               11,333.64                 11,333.64               11,333.64               11,333.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.79}}

{1403927/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403939 Proyecto de inversión 391010.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391010.58, 
modificado:391010.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332377

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332377 S 137 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:143.52, 
meta_modificada:
96.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:181, 
direccion:CALLE 
SOLES COLONIA 
LAS AMAPOLAS 
DOS, 91698 LAS 
AMAPOLAS DOS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ASTEROIDES 
Y CALLE 
ASTRONOMIA, 
CALLE ESTRELLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SOLES CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, E, lon:-
96.19844732, 
lat:19.13902251}}

23-04-2018 21-07-2018 391,010.58             391,010.58               391,010.58             391,010.58             391,010.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.4}}

{1403939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403941 Proyecto de inversión 731019.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:731019.78, 
modificado:731019.78}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332396 S 255 235 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:268.32, 
meta_modificada:
180.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ACEITUNA 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANGLE Y 
CALLE PIÑON, 
CALLE MARAÑON 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ACEITUNA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLE, lon:-
96.18575798, 
lat:19.19560737}}

23-04-2018 21-07-2018 731,019.78             731,019.78               731,019.78             731,019.78             731,019.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.23}}

{1403941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403952 Proyecto de inversión 96335.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96335.94, 
modificado:96335.94}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332417 S 34 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.36, 
meta_modificada:
23.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
ESMERALDA 
COLONIA 
MALIBRAN DE LAS 
BRUJAS, 91698 LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CIRCON Y 
CALLE PIEDRA, 
CALLE GEMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ESMERALDA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENT, 
lon:-96.20105339, 
lat:19.15036576}}

23-04-2018 21-07-2018 96,335.94               96,335.94                 96,335.94               96,335.94               96,335.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.75}}

{1403952/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403977 Proyecto de inversión 141670.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:141670.5, 
modificado:141670.5}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333111

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333111 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:52.0, 
meta_modificada:
34.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE LAS 
SEDA COLONIA LA 
POCHOTA, 91713 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARBOL DE 
LA MORAL Y CALLE 
ARBOL DEL TULE, 
CALLE ARBOL DE 
LAS TULIPAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARBOL DE L, 
lon:-96.17326337, 
lat:19.16438875}}

23-04-2018 21-07-2018 141,670.50             141,670.50               141,670.50             141,670.50             141,670.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.93}}

{1403977/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401404760 Proyecto de inversión 22667.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22667.28, 
modificado:22667.28}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346882 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
5.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:62, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA RINCON 
DE LOS TOROS, 
94970 RINCÓN DE 
LOS TOROS, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE , 
lon:-96.63688791, 
lat:18.94618813}}

23-04-2018 21-07-2018 22,667.28               22,667.28                 22,667.28               22,667.28               22,667.28               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.59}}

{1404760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405017 Proyecto de inversión 102002.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102002.76, 
modificado:102002.76}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
350925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

350925 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.44, 
meta_modificada:
25.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:160, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA EL 
PARAISO, 94970 EL 
PARAÍSO (EJIDO 
PASO DEL 
MACHO), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE CALL, lon:-
96.74834995, 
lat:18.94995866}}

23-04-2018 21-07-2018 102,002.76             102,002.76               102,002.76             102,002.76             102,002.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.15}}

{1405017/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405232 Proyecto de inversión 22667.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22667.28, 
modificado:22667.28}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
355378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

355378 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
5.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REAL COLONIA 
SAN JOSE, 91670 
PASO DE OVEJAS, 
PASO DE OVEJAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROGRESO 
Y CALLE ZEPEDA, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE REAL CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
ENTRE, lon:-
96.43367621, 
lat:19.27983384}}

23-04-2018 21-07-2018 22,667.28               22,667.28                 22,667.28               22,667.28               22,667.28               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.59}}

{1405232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416227 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION PARA AGUA 
POTABLE DEL TRAMO DE PASO 
DEL OBISPO A LA PLANTA 
PURIFICADORA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 16162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16162 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2200.0, 
meta_modificada:
2200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL OBISPO - 
PLANTA 
PURIFICADORA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
200 PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO EL APOTE 
Y CAMINO 
TEOCELO, CAMINO 
COSAUTLAN LA 
OBRA SE UBI, lon:-
96.99341437, 
lat:19.38775421}}

15-01-2018 14-12-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640002, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2200.0}}

{1416227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416241 Proyecto de inversión 1280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1280000.0, 
modificado:1280000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE DOS HUASTECAS - 17034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17034 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
DOS HUASTECAS, 
00000 DOS 
HUASTECA, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DOS 
HUASTECAS A 20 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CERCA 
LA VILLA 
CACALILAO, lon:-
98.14527526, 
lat:22.18219942}}

01-03-2018 31-12-2018 1,280,000.00          1,280,000.00            1,280,000.00          1,280,000.00          1,280,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230024, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1280000.0, 
importe_modifica
do:1280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1416241/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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UTORA
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2018 5 VER180401416461 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230000.0, 
modificado:230000.0}}

CONTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION 
FISICA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA DE POTRERILLO - 
26599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26599 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:54, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - 
POTRERIILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
undefined EJIDO 
POTRERILLO, 
94970 
POTRERILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 20 Y 
10 METROS ESTA 
LA LOCALIDAD DE 
POTRERILLO 
MUNIC, lon:-
96.66323248, 
lat:18.8864349}}

18-06-2018 17-08-2018 230,000.00             230,000.00               230,000.00             230,000.00             230,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250010, 
contratista:C. 
PAOLO ROBERTO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:230000.0, 
importe_modifica
do:230000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1416461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416465 Proyecto de inversión 346287.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346287.98, 
modificado:346287.98}}

REHABILITACION A BASE DE 
BACHEO EN EL TRAMO PASO 
DEL MACHO A CARRIZAL - 
26670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26670 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - 
CARRIZAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
CARRIZAL, 94970 
CARRIZAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 5 Y 86 
METROS ESTA LA 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL DEL 
MUNI, lon:-
96.75606369, 
lat:18.92136893}}

02-04-2018 28-09-2018 346,287.98             346,287.98               346,287.98             346,287.98             346,287.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
49923, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO , 
monto:346287.98, 
importe_modifica
do:346287.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1416465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416467 Proyecto de inversión 85066 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85066.0, 
modificado:85066.0}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS EN POCITOS Y 
CAÑAMAZO - 26741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26741 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
EJIDO POCITOS Y 
CAÑAMAZO, 94970 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ Y , CALLE 
PORFIRIO DIAZ DE 
LA LOCALIDAD DE 
POCITOS 
CAÑAMAZO EN EL 
MUNICIPIO DE 
PASO D, lon:-
96.73812767, 
lat:18.9224716}}

06-08-2018 28-09-2018 85,066.00               85,066.00                 85,066.00               85,066.00               85,066.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
49929, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:85066.0, 
importe_modifica
do:85066.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

{1416467/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416495 Proyecto de inversión 196875 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196875.0, 
modificado:196875.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE LOS 
ÁNGELES MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS REYES VER - 
28172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28172 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
LOS ANGELES, 
94956 LOS 
ÁNGELES, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE LOS ÁNGELES, 
lon:-96.90603604, 
lat:18.79210975}}

01-08-2018 28-09-2018 196,875.00             196,875.00               196,875.00             196,875.00             196,875.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40029, 
contratista:C. 
JULIAN JAVIER 
RAMOS ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:196875.0, 
importe_modifica
do:196875.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1416495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416498 Proyecto de inversión 269676.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269676.8, 
modificado:269676.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
COMUNUDAD DE CUVE DE LA 
VEGA - 28190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28190 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:43, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - CUBE DE LA 
VEGA DEL PASO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 0 
EJIDO CUVE DE LA 
VEGA DEL PASO, 
92409 CUVE DE LA 
VEGA DEL PASO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EJIDO CUBE 
DE LA VEGA DEL 
PASO, lon:-
98.49583167, 
lat:21.71925499}}

06-10-2018 15-12-2018 269,676.10             269,676.10               269,676.10             269,676.10             269,676.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050024, 
contratista:SHERLY 
EDITH ZAVALA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:269676.1, 
importe_modifica
do:269676.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1416498/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416504 Proyecto de inversión 269676.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269676.8, 
modificado:269676.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE BELLA VISTA - 
28469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28469 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - BELLA 
VISTA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 0 
EJIDO BELLA 
VISTA, 92404 
BELLAVISTA 
(PALMIRA), EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EJIDO BELLA 
VISTA, lon:-
98.47144151, 
lat:21.6960741}}

06-10-2018 15-12-2018 269,676.10             269,676.10               269,676.10             269,676.10             269,676.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050031, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:269676.1, 
importe_modifica
do:269676.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1416504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416615 Proyecto de inversión 730277.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:730277.81, 
modificado:730277.81}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELÉCTRICA DE LA COL JARDINES 
EN LA LOC MANANTIALES - 
33982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

33982 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:450.0, 
meta_modificada:
833.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:34, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
RANCHERIA 
MANANTIALES, 
93638 
MANANTIALES, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - 
MANANTIALES, 
lon:-97.11419403, 
lat:20.17636025}}

11-08-2018 15-10-2018 730,277.81             730,277.81               730,277.81             730,277.81             730,277.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020014, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:730277.81, 
importe_modifica
do:730277.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:833.68}}

{1416615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417320 Proyecto de inversión 249723.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249723.35, 
modificado:249723.35}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE COATITILAN - 
96552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96552 S 45 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COATITILAN, 
91240 
COATITILÁN, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA, lon:-
97.08061456, 
lat:19.46354385}}

07-05-2018 06-06-2018 249,723.35             249,723.35               249,723.35             249,723.35             249,723.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920031, 033, 
034,036, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1078804.87
, 
importe_modifica
do:1078804.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1417320/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418091 Proyecto de inversión 615644.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615644.03, 
modificado:615644.03}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO 
DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES DE LA ESC 
TELESECUNDARIA NIÑOS 
HEROES DE LA LOC ARROYO 
DEL POTRERO - 141625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

141625 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:6, 
direccion:CALLE 
RIO TEMESI EJIDO 
ARROYO DEL 
POTRERO, 93635 
ARROYO DEL 
POTRERO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO TEMESI 
Y , CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - ARROYO 
DEL POTRERO, lon:-
97.06479021, 
lat:20.1438341}}

13-08-2018 28-09-2018 615,644.03             615,644.03               615,644.03             615,644.03             615,644.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020058, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:615644.03, 
importe_modifica
do:615644.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418091/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401420736 Proyecto de inversión 2743883.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2743883.86, 
modificado:2743883.86}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO COL 
VEINTIUNO DE MARZO - 
231524

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

231524 S 70 86 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
109.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAHUTEMOC 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, CALLE 
RUIZ CORTINES 
REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
CUAUHTÉMO, lon:-
96.92970998, 
lat:19.572331}}

25-10-2018 23-12-2018 2,743,883.86          2,743,883.86            2,743,883.86          2,743,883.86          2,743,883.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-094/18-IR, 
contratista:VICANT
, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2743883.6, 
importe_modifica
do:2743883.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:109.53}}

{1420736/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421432 Proyecto de inversión 221560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:221560.0, 
modificado:221560.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250844 S 155 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:116.0, 
meta_modificada:
116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
SABANAS, 94110 
SABANAS, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93095554, 
lat:19.13415203}}

18-05-2018 05-10-2018 221,560.00             221,560.00               221,560.00             221,560.00             221,560.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50327, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:221560.0, 
importe_modifica
do:221560.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:116.0}}

{1421432/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421436 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250960 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:8, 
direccion:RANCHO 
, 94117 COXOLO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.99665604, 
lat:19.17395257}}

18-05-2018 05-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50389, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1421436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422106 Proyecto de inversión 2268000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2268000.0, 
modificado:2268000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 264584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264584 S 73 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
CAPULAPA, 94110 
CAPULAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.88608289, 
lat:19.09939792}}

02-08-2018 04-10-2018 2,268,000.00          2,268,000.00            2,268,000.00          2,268,000.00          2,268,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710109
/FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:2268000.0, 
importe_modifica
do:2268000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1422106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422994 Proyecto de inversión 1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1900000.0, 
modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
URSULO GALVAN - 284271

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284271 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PURISIMA 
CONCEPCIÓN 
COLONIA URSULO 
GALVAN, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CÁNDIDO 
HUERTA Y CALLE 
SANTA CECILIA, 1.1 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA CALLE 
SANTO, lon:-
97.04450361, 
lat:19.08480667}}

01-10-2018 31-10-2018 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00          1,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0061, 
contratista:JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1900000.0, 
importe_modifica
do:1900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1422994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423538 Proyecto de inversión 91786 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91786.0, 
modificado:91786.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
SABANILLAS - 299319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299319 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:80, 
direccion:EJIDO 
SABANILLAS, 
92784 
SABANILLAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
SABANILLAS, lon:-
97.40412424, 
lat:21.00946289}}

23-05-2018 21-07-2018 91,786.00               91,786.00                 91,786.00               91,786.00               91,786.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890052, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:91786.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1423538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423581 Proyecto de inversión 587748.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587748.88, 
modificado:587748.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME EN LA COLONIA FIDEL 
HERRERA - 299840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299840 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:EJIDO LA 
VICTORIA, 92773 
LA VICTORIA (LA 
PEÑITA), TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
LA VICTORIA LA 
PEÑITA, lon:-
97.39042331, 
lat:20.91845356}}

01-06-2018 30-07-2018 587,748.88             587,748.88               587,748.88             587,748.88             587,748.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890059, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:587748.88, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423704 Proyecto de inversión 306026.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:306026.4, 
modificado:306026.4}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
MONTE GRANDE - 301324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301324 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:64, 
direccion:EJIDO 
MONTE GRANDE, 
92888 MONTE 
GRANDE, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
MONTE GRANDE, 
lon:-97.3737514, 
lat:20.98023764}}

03-09-2018 31-12-2018 306,026.40             306,026.40               306,026.40             306,026.40             306,026.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890084, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:306026.4, 
importe_modifica
do:306026.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423704/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401424073 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:349999.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO LA 
REPRESA RINCON TIO TAMAL 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
REPRESA - 305777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305777 S 405 380 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:41, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 12 + 
300 RANCHERIA LA 
REPRESA, 94226 LA 
REPRESA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE A 12 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL 
DESPUÉS DE , lon:-
96.76558045, 
lat:19.05456129}}

28-09-2018 14-12-2018 349,999.99             349,999.99               349,999.99             349,999.99             349,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000072, 
contratista:URBAN
IZACIONES IXTAC 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:349999.99, 
importe_modifica
do:349999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1424073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424184 Proyecto de inversión 435000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:435000.0, 
modificado:502409.43}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y 
ANEXO EN TELEBACHILLERATO - 
305948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

305948 S 268 264 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
91.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:55, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO LA 
GRANADILLA, 
00000 LA 
GRANADILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.56914607, 
lat:20.83457176}}

24-09-2018 15-12-2018 502,409.43             502,409.43               502,409.43             502,409.43             502,409.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600188, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:502409.43, 
importe_modifica
do:502409.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:91.0}}

{1424184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424335 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220366.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

306267 S 113 107 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:42.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:147, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
EJIDO ZANJA DEL 
BOTE, 00000 
ZANJA DEL BOTE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 20 DE 
VIENTRE, lon:-
97.61936586, 
lat:20.86102536}}

11-09-2018 08-12-2018 220,366.87             220,366.87               220,366.87             220,366.87             220,366.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1424335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424590 Proyecto de inversión 99000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99000.0, 
modificado:99000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306605 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:179, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO EL 
AGUACATE, 00000 
EL AGUACATE 
(JARDÍN VIEJO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SOBRE LA 
CALLE 
PERPENDICULAR A 
LA CARRETERA 
ESTATAL ALAMO-
OJITE, lon:-
97.65877821, 
lat:20.90717679}}

13-09-2018 15-12-2018 99,000.00               99,000.00                 99,000.00               99,000.00               99,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1424590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425057 Proyecto de inversión 66000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66000.0, 
modificado:93496.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307581 S 14 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:121, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO SIERRA DE 
SAN MIGUEL, 
00000 SIERRA DE 
SAN MIGUEL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
PERPENDICULAR A 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA Y 
JARDÍN DE NIÑOS, 
lon:-97.53281858, 
lat:20.87864309}}

13-09-2018 15-12-2018 93,496.33               93,496.33                 93,496.33               93,496.33               93,496.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1425057/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425071 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POTRERO 
GRANDE REMUDADERO - 
307608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307608 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:AVENIDA 
ARCADIO BAEZ 
EJIDO POTRERO 
GRANDE 
REMUDADERO, 
94970 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ARCADIO 
BAEZ Y , AVENIDA 
ARCADIO BAEZ DE 
LA LOCALIDAD DE 
POTRERO GR, lon:-
96.72821343, 
lat:18.88123605}}

25-06-2018 28-09-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250098, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1425071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425131 Proyecto de inversión 121000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121000.0, 
modificado:110000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307727 S 27 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
BELÉN, 00000 
BELÉN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.55836833, 
lat:20.92386091}}

13-09-2018 15-12-2018 110,000.00             110,000.00               110,000.00             110,000.00             110,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1425131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425133 Proyecto de inversión 159322.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159322.06, 
modificado:159322.06}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 
HÉROES DE CHAPULTEPEC - 
307729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

307729 S 100 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y , 
CALLE JAN 
ESCUTIA COLONIA 
NIXTAMALAPAN, 
lon:-95.10254921, 
lat:18.42477}}

19-09-2018 15-12-2018 159,322.06             159,322.06               159,322.06             159,322.06             159,322.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0072, 
contratista:CONSU
LTORES EN 
INGENIERIA DE 
XALAPA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:159322.06, 
importe_modifica
do:159322.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1425133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425323 Proyecto de inversión 749995.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:749995.39, 
modificado:749995.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO MIXTO - 308038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

308038 S 370 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:4, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 18 + 
000 RANCHERIA LA 
FLOR, 00000 LA 
FLOR, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE A 18 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL 
DESPUÉS DE 
LOCALI, lon:-
96.69467596, 
lat:19.06004651}}

28-09-2018 14-12-2018 749,995.39             749,995.39               749,995.39             749,995.39             749,995.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000071, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE 
SDRL DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTOD 
E ZENTLA, VER., 
monto:749995.39, 
importe_modifica
do:749995.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1425323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425507 Proyecto de inversión 1177000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1177000.0, 
modificado:1049199.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308339 S 260 275 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:107.0, 
meta_modificada:
107.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:46, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 00000 
EMILIANO ZAPATA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE 
CONSTITUCIÓN, 
CALLE 
SECUNDARIA SE 
UBICA FRENTE A 
LA CALLE 
ISURGENTES, lon:-
97.72043632, 
lat:20.86598645}}

10-09-2018 24-11-2018 1,049,199.28          1,049,199.28            1,049,199.28          1,049,199.28          1,049,199.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600222 - 
0225, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2123000.0, 
importe_modifica
do:2123000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:107.0}}

{1425507/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425603 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:616000.0, 
modificado:616000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308492 S 137 143 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.0, 
meta_modificada:
56.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:95, 
direccion:CALLE 
FRENTE AL 
PREESCOLAR EJIDO 
PASO DEL PERRO 
LA PIMIENTA, 
00000 PASO DEL 
PERRO (LA 
PIMIENTA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL EN LA 
PARTE POSTERIOR 
DE DEL 
PREESCOLAR, lon:-
97.79136682, 
lat:20.84513644}}

10-09-2018 24-11-2018 616,000.00             616,000.00               616,000.00             616,000.00             616,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:56.0}}

{1425603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425610 Proyecto de inversión 143000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143000.0, 
modificado:143000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308498

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308498 S 33 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:169, 
direccion:CALLE 
LIC. ARTURO LUNA 
LUGO EJIDO 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 00000 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
VAZQUEZ 
GUTIERREZ Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA CAPILLA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.82133276, 
lat:20.8285063}}

10-09-2018 24-11-2018 143,000.00             143,000.00               143,000.00             143,000.00             143,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1425610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427234 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:409392.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 311580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

311580 S 48 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:525, 
direccion:CALLE 
AZUCENAS EJIDO 
LOMA BONITA, 
00000 LOMA 
BONITA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUNGABILIAS Y , 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
BUNGABILIAS, lon:-
97.67535458, 
lat:20.9405505}}

10-09-2018 24-11-2018 409,392.36             409,392.36               409,392.36             409,392.36             409,392.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600251-
256, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2068000.0, 
importe_modifica
do:2068000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1427234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427348 Proyecto de inversión 434965.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:434965.5, 
modificado:434965.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE MERCED EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PABLO 
COAPAN - 311750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

311750 S 34 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:566.0, 
meta_modificada:
566.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:8, 
direccion:CALLE 
MERCED PUEBLO 
SAN PABLO 
COAPAN, 91400 
SAN PABLO 
COAPAN, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
CERCA DE CAPILLA 
SAN PABLO 
COAPAN, lon:-
96.9092945, 
lat:19.65117696}}

04-09-2018 08-10-2018 434,965.50             434,965.50               434,965.50             434,965.50             434,965.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
008/2018-30-112-
0022, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:434965.5, 
importe_modifica
do:434965.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:566.0}}

{1427348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427753 Proyecto de inversión 682000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:682000.0, 
modificado:749792.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312663 S 150 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO EJIDO 
CHAPOPOTE 
NUÑEZ, 00000 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TABASCO Y 
CALLE QUINTANA 
ROO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CLLE VICENTE , 
lon:-97.6860262, 
lat:20.93085436}}

12-09-2018 24-11-2018 749,792.16             749,792.16               749,792.16             749,792.16             749,792.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.0}}

{1427753/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 890



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401428371 Proyecto de inversión 56145.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56145.14, 
modificado:112290.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TUZAMAPAN - 
314276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314276 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HÉROES Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO S/N 
ENTRE CALLES 
NIÑOS HÉROES Y 
MIGUEL H, lon:-
96.86427976, 
lat:19.39945947}}

15-10-2018 13-12-2018 112,290.26             112,290.26               112,290.26             112,290.26             112,290.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0046, 
contratista:INMOB
ILIARIA, 
ESTRUCTURAS Y 
ESPECIALIDADES 
CIVILES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:56145.13, 
importe_modifica
do:112290.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1428371/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428761 Proyecto de inversión 280725.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280725.7, 
modificado:280710.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 
314843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC VER

314843 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:46, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LOMA 
ALTA - MESA DE 
LAUREL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
900 RANCHERIA 
LOMA ALTA, 00000 
LOMA ALTA, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
LOMA ALTA EN EL 
MUNICIPIO DE , 
lon:-97.04802906, 
lat:19.51003252}}

15-10-2018 13-12-2018 280,710.06             280,710.06               280,710.06             280,710.06             280,710.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0049, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORÁNEO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:280710.06, 
importe_modifica
do:280710.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1428761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428808 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1756623.78}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA 
LOCALIDAD DE MAHUIXTLÁN - 
314943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314943 S 185 165 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:726.0, 
meta_modificada:
726.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y , 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
ARROYO DE 
AGUAS NEGRAS, 
lon:-96.9144586, 
lat:19.4099625}}

15-10-2018 13-12-2018 1,756,623.78          1,756,623.78            1,756,623.78          1,756,623.78          1,756,623.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0078, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1299974.02
, 
importe_modifica
do:1888836.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:726.0}}

{1428808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428816 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:898888.86}}

REHABILITACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RUBÉN DARÍO EN LA 
COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA 
LOCALIDAD DE COATEPEC 
PRIMERA ETAPA - 314954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314954 S 900 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2343.0, 
meta_modificada:
2343.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUBÉN DARÍO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 91575 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÉMOC Y 
CERRADA 2A DE 
RUBÉN DARÍO, 
CALLE MIGUEL 
ÁNGEL PERALTA 
CALLE RUBÉN 
DARÍO ENTRE LA 
CALLE 
CUAUHTÉMOC Y 
LA SEGU, lon:-
96.96322102, 
lat:19.44418607}}

15-10-2018 13-12-2018 898,888.86             898,888.86               898,888.86             898,888.86             898,888.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0080, 
contratista:Joel 
Hernández 
Violante, 
convocante:Munici
pio de Coatepec, 
Ver., 
monto:898888.86, 
importe_modifica
do:898888.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2343.0}}

{1428816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428818 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499476.65}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA 
PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC 
EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 
314966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314966 S 47 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:9, 
direccion:PROLON
GACION 
CUAUHTÉMOC 
PUEBLO LA 
LAGUNA, 91604 LA 
LAGUNA, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÉMOC Y , 
CAMINO LA 
LAGUNA - PACHO 
VIEJO 
PROLONGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 
ENTRE LA CALLE 
CUAUHTÉMOC Y 
EL CAMPO 
DEPORTIVO E, lon:-
96.93103937, 
lat:19.48116761}}

15-10-2018 13-12-2018 499,476.65             499,476.65               499,476.65             499,476.65             499,476.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0081, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:499476.65, 
importe_modifica
do:499476.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1428818/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428820 Proyecto de inversión 766862.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:766862.29, 
modificado:766862.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
DOS ENTRE AVENIDA NIÑOS 
HEROES AVENIDA TRECE Y 
CALLE SIETE  A QUINTO BARRIO 
- 314975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314975 S 58 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 2 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
13 Y CALLE CALLE 7 
A, CALLE CALLE 15 
EN LA ENTRADA 
DE LA CABECERA 
DOBLAR A LA 
IZQUIERDA SOBRE 
CALLE 7 , lon:-
97.06700449, 
lat:18.81247394}}

18-09-2018 07-12-2018 766,862.29             766,862.29               766,862.29             766,862.29             766,862.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0016, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:766862.29, 
importe_modifica
do:766862.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1428820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428871 Proyecto de inversión 1243221.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1243221.08, 
modificado:1243221.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN PRIMERO 
SEGUNDO Y TERCER BARRIO - 
315085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315085 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 2 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 2 Y 
AVENIDA AVENIDA 
BENITO JUAREZ, 
AVENIDA AVENIDA 
3 ENTRANDO A LA 
CABECERA 
AVANZAR POR LA 
AVENIDA BENITO , 
lon:-97.07231705, 
lat:18.80932954}}

20-09-2018 15-12-2018 1,243,221.08          1,243,221.08            1,243,221.08          1,243,221.08          1,243,221.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0032, 
contratista:ROJAS 
TERRAZAS 
HERMES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:1243221.08
, 
importe_modifica
do:1243221.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1428871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428938 Proyecto de inversión 584809.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:584809.27, 
modificado:584809.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ QUINTO BARRIO - 
315161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315161 S 108 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 7 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 7-B Y 
CALLE CALLE 9, 
ENTRANDO A 
RAFAEL DELGADO 
TOMAR LA 
PRIMERA CALLE A 
LA IZQUIERDA 
CONTINUAR LA 
CALLE 7 , lon:-
97.06641612, 
lat:18.81687333}}

16-04-2018 22-06-2018 584,809.27             584,809.27               584,809.27             584,809.27             584,809.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0002, 
contratista:CONST
RUCCIONES UNO 
GL, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:584848.94, 
importe_modifica
do:584809.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429387 Proyecto de inversión 941490 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:941490.0, 
modificado:941490.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS 
DELIMITADOS POR LA CALLE 
INDEPENDENCIA HACIA EL 
NORTE - 316089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
CHUMATLAN

316089 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
INTERIOR SN 
BARRIO LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA DE 
TERRACERIA, lon:-
97.59231095, 
lat:20.22695162}}

01-08-2018 15-12-2018 941,490.00             941,490.00               941,490.00             941,490.00             941,490.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-
FISMDF/2018-30-
064-0026, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:941490.0, 
importe_modifica
do:941490.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1429387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430020 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
BENITO JUAREZ CON 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO ENTRE 
CARRETERA FEDERAL E 
INDEPENDENCIA - 317587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

317587 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:22, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO LAS 
PORFIADAS, 94776 
LAS PORFIADAS, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL 150 Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
ACCESO PRINCIPAL 
A LA LOCALIDAD 
LAS PORFIADAS, 
lon:-97.20964586, 
lat:18.77682822}}

08-10-2018 07-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70078, 
contratista:EMILIO 
CRISOSTOMO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1430020/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430269 Proyecto de inversión 124000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124000.0, 
modificado:123710.84}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES - 318175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318175 S 10 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:127.4, 
meta_modificada:
127.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA JABONERA, 
92670 LA 
JABONERA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
JABONERA -
NARANJAL Y , 
UBICADO EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE 
JABONERA, lon:-
98.14256817, 
lat:20.72408236}}

11-07-2018 31-12-2018 123,710.84             123,710.84               123,710.84             123,710.84             123,710.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
2_AD_15_C28_01, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:123710.84, 
importe_modifica
do:123810.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:127.4}}

{1430269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430275 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:319632.14}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
FIRMES - 318183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318183 S 19 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA JABONERA, 
92670 LA 
JABONERA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA RURAL 
LA JABONERA - 
NARANJAL Y , 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD EN 
VARIOS PUNTOS 
SON LA ZONA DE 
CONSTRUCCIÓN, 
lon:-98.14285367, 
lat:20.72395171}}

11-07-2018 31-12-2018 319,632.14             319,632.14               319,632.14             319,632.14             319,632.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FIMS-
DF_201830180005
3_AD_16_C29, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:319632.14, 
importe_modifica
do:319632.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1430275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430346 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:149724.36}}

AMPLIACION DE UNIDAD 
MEDICA RURAL - 318278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318278 S 52 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
OXITEMPA - 
TLACHICHILCO 
KILÓMETRO 14 + 
400 PUEBLO 
JABONERA, 92670 
LA JABONERA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE AL 
CENTRO Y , DE LA 
CARRETERA 
OXITEMPA 
TLACHICHILCO EN 
E, lon:-
98.14042656, 
lat:20.72446039}}

11-09-2018 31-12-2018 149,724.36             149,724.36               149,724.36             149,724.36             149,724.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
8_AD_14_C27, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:149724.36, 
importe_modifica
do:149724.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1430346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430438 Proyecto de inversión 545961.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545961.16, 
modificado:545961.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN COLONIA SINAÍ - 
318467

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318467 S 60 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:293.3, 
meta_modificada:
293.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA SINAÍ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN AV. 4 
ENTRE CALLE 16 Y 
18, lon:-
96.72938315, 
lat:18.81649803}}

13-06-2018 17-08-2018 545,961.16             545,961.16               545,961.16             545,961.16             545,961.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0010, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:604213.7, 
importe_modifica
do:545961.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:293.3}}

{1430438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430446 Proyecto de inversión 527367.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:527367.71, 
modificado:527367.71}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN EJIDO MATA 
NARANJO - 318471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318471 S 130 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:209.12, 
meta_modificada:
209.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:7, 
direccion:EJIDO 
MATA NARANJO, 
94912 MATA 
NARANJO (EL 
NANCHE), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
EJIDO MATA 
NARANJO EL 
NANCHE, lon:-
96.71193933, 
lat:18.77938606}}

31-05-2018 27-07-2018 527,367.71             527,367.71               527,367.71             527,367.71             527,367.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0023, 
contratista:JACOB
O JUAREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:527367.71, 
importe_modifica
do:527367.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:209.12}}

{1430446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430452 Proyecto de inversión 360467.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:360467.38, 
modificado:360467.38}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES 
DE CHAPULTEPEC - 318475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318475 S 95 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:20, 
direccion:, 00000 
DIVISIÓN DEL 
NORTE (SANTA 
ROSA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA HÉROES 
DE CHAPULTEPEC, 
lon:-96.72851397, 
lat:18.83188347}}

30-07-2018 26-10-2018 360,467.38             360,467.38               360,467.38             360,467.38             360,467.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0029, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:360467.38, 
importe_modifica
do:360467.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430452/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 893



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401430456 Proyecto de inversión 315957.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:315957.12, 
modificado:315957.12}}

AMPLIACIÓN DE RES DE AGUA 
POTABLE EN AV DOS Y CALLE 
TRES - 318477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318477 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:16, 
direccion:AVENIDA 
2 , 00000 RINCÓN 
ZAPOTE, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 2 Y 
CALLE 3, AV. 2 
CALLE 2 RINCON 
ZAPOTE, lon:-
96.7182876, 
lat:18.75190612}}

03-09-2018 28-09-2018 315,957.12             315,957.12               315,957.12             315,957.12             315,957.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0036, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:315957.12, 
importe_modifica
do:315957.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1430456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430476 Proyecto de inversión 348805.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:348805.1, 
modificado:348805.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN 
DE NIÑOS LEONOR LÓPEZ 
ORELLANA - 318489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318489 S 400 425 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
PRESSCOLAR 
LEONOR LÓPEZ 
ORELLANA, lon:-
96.71851775, 
lat:18.81503978}}

24-09-2018 09-11-2018 348,805.10             348,805.10               348,805.10             348,805.10             348,805.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0048, 
contratista:RENE 
ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:348805.1, 
importe_modifica
do:348805.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430480 Proyecto de inversión 234968 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:234968.0, 
modificado:234968.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE NUEVE 
ENTRE AV SEIS Y DIEZ - 318492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318492 S 14 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:188.0, 
meta_modificada:
188.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 9 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 9 Y 
AVENIDA 6, 
AVENIDA 10 CALLE 
9 ENTRE AVENIDA 
6 Y AVENIDA 10, 
lon:-96.71812673, 
lat:18.81680861}}

08-10-2018 16-11-2018 234,968.00             234,968.00               234,968.00             234,968.00             234,968.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0050, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:234968.0, 
importe_modifica
do:234968.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:188.0}}

{1430480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430484 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV ONCE ENTRE 
CALLE DIECISÉIS Y CINCO - 
318494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318494 S 85 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
11 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 11 Y 
CALLE 16, CALLE 5 
AV 11 ENTRE 
CALLE 16 Y 5, lon:-
96.72713026, 
lat:18.81079095}}

03-10-2018 30-11-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0052, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1430484/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430890 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE PASO GRANDE DOS - 319739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319739 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:121, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
PASO GRANDE 
DOS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 07 
RANCHERIA PASO 
GRANDE DOS, 
94970 PASO 
GRANDE DOS (LA 
BÁSCULA), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
PASO GRANDE D, 
lon:-96.67767793, 
lat:19.00438159}}

01-10-2018 16-11-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50214, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430898 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA TEJON - 
319778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319778 S 4 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:158, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
MATA TEJON 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 13 + 
90 RANCHERIA 
MATA TEJON, 
94970 MATA 
TEJÓN, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
MATA TEJON 
APROXIMADAMEN
TE A 13 KM DEL 
MUN, lon:-
96.62307502, 
lat:18.90357515}}

27-09-2018 02-11-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50240, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430898/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431055 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 
320468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320468 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:27, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - LA 
HERRADURA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 00 
RANCHERIA LA 
HERRADURA, 
94970 LA 
HERRADURA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE LA 
HERRADURA A 
APROXIMADAMEN
TE 3 KM D, lon:-
96.71749763, 
lat:18.99871832}}

22-10-2018 30-10-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50503, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431055/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431060 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA DEL 
NANCHE - 320485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320485 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:30, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
LOMA DEL 
NANCHE MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 36 
RANCHERIA LOMA 
DEL NANCHE, 
94970 LOMA DEL 
NANCHE, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
LOMA DEL 
NANCHE 
APROXIMADA, lon:-
96.6944197, 
lat:19.00400565}}

22-10-2018 30-10-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50506, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431082 Proyecto de inversión 1728093.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1728093.62, 
modificado:1728093.62}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO CUARTA ETAPA - 
320567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

320567 S 198 168 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1586.0, 
meta_modificada:
1586.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:47, 
direccion:INTERIO
R DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO 
COACHUMO 
COMÚN, 92660 
COACHUMO 
COMÚN, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
LOCALIDAD DE 
COACHUMO 
COMÚN SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
EJIDO COACHUMO 
Y HUILOAPA, lon:-
98.22158309, 
lat:20.86903387}}

06-07-2018 18-10-2018 1,728,093.62          1,728,093.62            1,728,093.62          1,728,093.62          1,728,093.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0101, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:1399795.49
, 
importe_modifica
do:1399795.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1586.0}}

{1431082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431105 Proyecto de inversión 850914.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850914.2, 
modificado:850914.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CUARTA ETAPA - 
320732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

320732 S 228 238 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:637.0, 
meta_modificada:
637.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:20, 
direccion:PUEBLO 
LA REVANCHA, 
92660 LA 
REVANCHA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 5 DE 
MAYO Y , LA 
REVANCHA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
CHICHILZOQUITL Y 
LA LOCALIDAD DE 
PRIMO VERDAD 
CUENTA 
SOLAMENTE , lon:-
98.19478683, 
lat:20.80191419}}

13-07-2018 10-10-2018 850,914.20             850,914.20               850,914.20             850,914.20             850,914.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0102, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD S. 
A DE C. V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:850914.2, 
importe_modifica
do:850914.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:637.0}}

{1431105/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431430 Proyecto de inversión 580737.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580737.79, 
modificado:580737.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A  EN LA 
COMUNIDAD DE LINDA VISTA - 
321922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321922 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EJIDO 
LINDA VISTA, 
95580 LINDA 
VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE OBRA 
UBICADA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
LI, lon:-
95.77372295, 
lat:18.08924825}}

27-08-2018 29-10-2018 580,737.79             580,737.79               580,737.79             580,737.79             580,737.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690037, 
contratista:CARLO
S MANUEL RAMOS 
PRIETO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:580737.79, 
importe_modifica
do:580737.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1431430/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431431 Proyecto de inversión 266675.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266675.81, 
modificado:266675.81}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESQUINA 
CUAUHTEMOC EN LA COL 
VENECIA - 321923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321923 S 110 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:312.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA VENECIA, 
95580 VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y , 
CALLE ALLENDE 
OBRA UBICADA EN 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESQUINA 
CUAUHTEMOC, 
lon:-95.70406866, 
lat:18.08002917}}

30-08-2018 30-11-2018 266,675.81             266,675.81               266,675.81             266,675.81             266,675.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690062, 
contratista:CORRO 
MEDINA FIDEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:266675.81, 
importe_modifica
do:266675.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:312.0}}

{1431431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431513 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

REHABILITACION DE VARIAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN BACHEO - 322184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

322184 S 80 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD , 
00000 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE VARIAS CALLES 
DEL MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN 
BACHEO, lon:-
97.03181344, 
lat:19.01188977}}

02-07-2018 29-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620050, 
contratista:JOSE 
JACOBO 
RODRIGUEZ 
CASTRO, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431530 Proyecto de inversión 954465.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:954465.25, 
modificado:954465.25}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 322242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322242 S 1920 1860 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:VILLA 
OMEALCA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA A 
LAS AFUERAS DE 
LA MANCHA 
URBANA EN 
DONDE 
DESEMBOCA UNA 
PARTE DEL 
DRENAJE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.77830404, 
lat:18.74346054}}

23-10-2018 15-12-2018 954,465.25             954,465.25               954,465.25             954,465.25             954,465.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170041, 
contratista:FELIX 
VLADIMIR CRUZ 
DEL VALLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:954465.25, 
importe_modifica
do:954465.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1431530/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431627 Proyecto de inversión 624995.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:624995.61, 
modificado:624995.61}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VARIAS LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE OMEALCA ZONA 
LLANO MIGUEL HIDALGO 
AMPLIACION POZORRON 
MATATENATITO DOS CAMI - 
322645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322645 S 335 321 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:24, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
RIO MORENO, 
94902 MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONTEMPLA 
LA 
CONSTRUCCIÒN 
DE PISO FIRME EN 
VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
LLANO MIGUEL HI, 
lon:-96.64692461, 
lat:18.67716237}}

27-10-2018 29-12-2018 624,995.61             624,995.61               624,995.61             624,995.61             624,995.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170047, 
contratista:FELIX 
VLADIVIR CRUZ 
DEL VALLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:499996.49, 
importe_modifica
do:624995.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431629 Proyecto de inversión 545756.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545756.73, 
modificado:545756.73}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VARIAS LOCALIDADES DE 
MPIO DE OMEALCA ZONA 
CENTRO DOS RANCHO NUEVO 
PEQUEÑA PROP  LAZARO 
CARDENAS CRUZ TETELA E - 
322650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322650 S 131 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:47, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
COLONIA CRUZ 
TETELA, 94905 
RANCHO NUEVO, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSTA DE 
CONSTRUCCIÒN 
DE PISO FIRME EN 
VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
CENTRO 2 
RANCHO NUEVO 
PEQUEÑ, lon:-
96.76439688, 
lat:18.70276969}}

27-10-2018 29-12-2018 545,756.73             545,756.73               545,756.73             545,756.73             545,756.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170049, 
contratista:FRANCI
SCO ANDRES 
ORTIZ VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:499997.17, 
importe_modifica
do:545756.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431629/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431633 Proyecto de inversión 296800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:46800.0, 
modificado:46800.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN VARIAS 
LOCALIDADES DE MUNICIPIO 
DE OMEALCA ZONA CENTRO 
DOS PEQ PROP LAZARO 
CARDENAS CRUZ TETELA SAN 
PABLO ZAP - 322660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322660 S 70 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
CRUZ TETELA, 
94905 CRUZ 
TETELA, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSTA 
CONSTRUCCIÒN 
DE TECHO FIRME 
EN VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
CENTRO 2 
PEQUEÑA 
PROPIEDAD 
LAZARO, lon:-
96.72877131, 
lat:18.68974667}}

01-12-2018 29-12-2018 296,800.00             296,800.00               296,800.00             296,800.00             296,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170053, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNII
CPIO DE OMEALCA 
VER, 
monto:296799.05, 
importe_modifica
do:296800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431793 Proyecto de inversión 791874.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:791874.96, 
modificado:791874.96}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE TECOMATE 
CHOPOPO - 323462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323462 S 144 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:27, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TECOMATE, 92100 
TECOMATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TECOMATE 
CHOPOPO, lon:-
98.20352018, 
lat:21.37026503}}

01-01-2018 30-11-2018 791,874.96             791,874.96               791,874.96             791,874.96             791,874.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550160, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:791874.96, 
importe_modifica
do:791874.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431811 Proyecto de inversión 623697.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:623697.1, 
modificado:623697.1}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS BENITO 
JUAREZ GARCIA EN LA 
LOCALIDAD DE EL GALLO CH - 
323534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323534 S 42 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:106, 
direccion:CALLE 
AV PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHOPOPO, 92100 
EL GALLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS BENITO 
JUAREZ GARCIA EN 
LA LOCAL, lon:-
98.15748227, 
lat:21.35997304}}

01-01-2018 30-11-2018 623,697.10             623,697.10               623,697.10             623,697.10             623,697.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550163, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:623697.1, 
importe_modifica
do:623697.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1431811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431852 Proyecto de inversión 449999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449999.99, 
modificado:449999.99}}

CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION Y BAÑO PARA LA 
ESCUELA PREESCOLAR 
CUAUTEMOC - 323790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

323790 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CUAUTEMOC 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 93086 
RANCHO ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUTEMOC Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE ENRIQUE C 
REBSAMEN LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR CUA, 
lon:-97.63807299, 
lat:20.20716531}}

24-04-2018 22-06-2018 449,999.99             449,999.99               449,999.99             449,999.99             449,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030027, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:449999.99, 
importe_modifica
do:449999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1431852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431912 Proyecto de inversión 390842.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:390842.74, 
modificado:390842.74}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS 
INES VILLAREAL RAMOS 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA LUCIA POTRERILLO - 
323995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

323995 S 292 265 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:14, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SANTA 
LUCIA 
POTRERILLO, 
00000 SANTA 
LUCÍA 
POTRERILLO, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
INES VILLAREAL 
RAMOS JUNTO AL 
CAMPO 
DEPORTIVO EN L, 
lon:-97.02609787, 
lat:18.969579}}

08-10-2018 17-12-2018 390,842.74             390,842.74               390,842.74             390,842.74             390,842.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680036, 
contratista:GONZA
LEZ NOVOA 
YAZMIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:392820.3, 
importe_modifica
do:390842.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1431912/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431950 Proyecto de inversión 392852.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392852.05, 
modificado:392852.05}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE UBICADA EN 
CAMINO A VILLA UNION - 
324238

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

324238 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO FORTIN - 
VILLA UNION 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 38 + 
undefined PUEBLO 
PASO TIMON, 
94477 PASO 
TIMÓN, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
CAMINO QUE 
CONDUCE A VILLA 
UNIÓN EN LA E, 
lon:-96.9902808, 
lat:18.88302991}}

08-10-2018 17-12-2018 392,852.05             392,852.05               392,852.05             392,852.05             392,852.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680039, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCCIONES 
TS, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:392855.8, 
importe_modifica
do:392852.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1431950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432015 Proyecto de inversión 337141.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337141.83, 
modificado:337141.83}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
CALLE MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE 
Y CALLE VICENTE GUERRERO - 
324499

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324499 S 114 114 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:379.0, 
meta_modificada:
330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALLENDE Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD Y 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.14661083, 
lat:18.15007224}}

04-09-2018 15-10-2018 337,141.83             337,141.83               337,141.83             337,141.83             337,141.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
5/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:337141.83, 
importe_modifica
do:337141.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:330.0}}

{1432015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432759 Proyecto de inversión 800974.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:800974.28, 
modificado:800974.28}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA IMPRATICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA LIC 
ADOLFO LOPES MATEOS EN LA 
LOCALIDAD DE CHIQUERO X - 
328854

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

328854 S 53 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
264.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:93, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA 
XILOXÚCHITL, 
92104 EL 
CHIQUERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA 
IMPRATICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC 
ADOLFO LOPES 
MATEOS EN L, lon:-
98.2808031, 
lat:21.33560367}}

01-01-2018 30-11-2018 800,974.28             800,974.28               800,974.28             800,974.28             800,974.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550167, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:800974.28, 
importe_modifica
do:800974.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:264.0}}

{1432759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432805 Proyecto de inversión 323071.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323071.09, 
modificado:323071.09}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD 
MEDICA - 329052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

329052 S 271 270 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:71, 
direccion:CALLE 
CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA MATA DE 
OTATE, 92213 
MATA DE OTATE, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, LA OBRA 
SE UBICA EN CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE CALLE 
NIÑOS HEROES 
POR LA ESCUELA P, 
lon:-97.98316314, 
lat:21.35003198}}

26-07-2018 30-10-2018 323,071.09             323,071.09               323,071.09             323,071.09             323,071.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1048, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:323071.09, 
importe_modifica
do:323071.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1432805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432943 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
REVOLUCION PRIMERA ETAPA - 
329785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

329785 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:477.0, 
meta_modificada:
477.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE PLAN DE 
AYALA, CALLE 
AQUILES SERDAN 
LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE 
REVOLUCION EN 
PERPENDICULAR A 
LA CALLE P, lon:-
97.68268881, 
lat:20.209444}}

22-10-2018 30-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030048, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
XANAT S.A.DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:477.0}}

{1432943/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433086 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA 
ESCONDIDA - 330426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330426 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - AGUA 
ESCONDIDA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 21 + 
81 RANCHO AGUA 
ESCONDIDA, 94970 
AGUA ESCONDIDA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO AL 
RANCHO DE AGUA 
ESCONDIDA SON , 
lon:-96.55476438, 
lat:18.9024317}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50541, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433089 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
REFORMA - 330433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330433 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAGUNILLA 
COLONIA 
REFORMA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y , CALLE 
LAGUNILLA DE LA 
COLONIA 
REFORMA DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72330557, 
lat:18.97634968}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50542, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433090 Proyecto de inversión 31692.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31692.47, 
modificado:31692.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA COLONIA 
REFORMA - 330436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330436 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUERRERO 
COLONIA 
REFORMA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUERRERO Y , 
AVENIDA 
GUERRERO DE LA 
COLONIA 
REFORMA 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72272622, 
lat:18.97683668}}

05-11-2018 15-12-2018 31,692.47               31,692.47                 31,692.47               31,692.47               31,692.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50543, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:31692.47, 
importe_modifica
do:31692.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433090/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433108 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA LARGA - 
330490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330490 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:107, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - MATA 
LARGA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 
25 RANCHO MATA 
LARGA, 94970 
MATA LARGA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A LA 
LOCALIDAD DE 
MATA LARGA SON 
14 KILOMETR, lon:-
96.70891111, 
lat:18.87010072}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50556, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433108/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433144 Proyecto de inversión 65000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65000.0, 
modificado:65000.0}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA CABRERA - 
330614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330614 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:21, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - COLONIA 
CABRERA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
COLONIA 
CABRERA, 94970 
COLONIA 
CABRERA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO HACIA LA 
COLONIA, lon:-
96.79214544, 
lat:18.99214994}}

12-11-2018 21-12-2018 65,000.00               65,000.00                 65,000.00               65,000.00               65,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50561, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:65000.0, 
importe_modifica
do:65000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433144/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433157 Proyecto de inversión 1092103.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1092103.75, 
modificado:1092103.75}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
MAMEY SAN GABRIEL IXTLE 
BLANCO XILOZUCHITL 
TANZAQUIL XILOZUCHITL Y 
LAJITA - 330658

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330658 S 29 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:140, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92105 EL 
MAMEY SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE MAMEY SAN 
GABRIEL IXTLE 
BLANCO 
XILOZUCH, lon:-
98.32653893, 
lat:21.36632378}}

01-01-2018 30-11-2018 1,092,103.75          1,092,103.75            1,092,103.75          1,092,103.75          1,092,103.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550177, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1092103.75
, 
importe_modifica
do:1092103.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433228 Proyecto de inversión 15953.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15953.88, 
modificado:15953.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE ACTOPAN - 331068

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331068 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:2, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO ACTOPAN, 
94970 ACTOPAN, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
DEL EJIDO 
ACTOPAN 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.71698745, 
lat:18.98731658}}

05-11-2018 15-12-2018 15,953.88               15,953.88                 15,953.88               15,953.88               15,953.88               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50647, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:15953.88, 
importe_modifica
do:15953.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433431 Proyecto de inversión 576180 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576180.0, 
modificado:576180.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE CINCO DE MAYO ENTRE 
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 
PRIMERO DE MAYO - 332267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

332267 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:11, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO LA 
ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
93800 ISLA DE 
CHAPACHAPA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
TRES MAYO, CALLE 
BENITO JUAREZ LA 
RED DEL DRENAJE 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE 5 DE MAYO , 
lon:-96.88107765, 
lat:20.12005528}}

30-10-2018 28-12-2018 576,180.00             576,180.00               576,180.00             576,180.00             576,180.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140026
/DOP019, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:576180.0, 
importe_modifica
do:576180.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:540.0}}

{1433431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433473 Proyecto de inversión 636988.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:636988.17, 
modificado:636988.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
NORMA - 332788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332788 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
ROQUE ESPINOZA 
PUEBLO NORMA, 
95857 NORMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
NORMA, lon:-
95.3028788, 
lat:18.19961493}}

22-10-2018 10-12-2018 636,988.17             636,988.17               636,988.17             636,988.17             636,988.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
6/18, contratista:C. 
REYNA ISABEL 
RAMOS FERMAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:636988.17, 
importe_modifica
do:636988.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1433473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433776 Proyecto de inversión 149603.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149603.37, 
modificado:149603.37}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN 
ESCUELA PRIMARIA 
REVOLUCIÓN  COL EMILIANO 
ZAPATA MUNICIPIO DE XICO - 
335457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

335457 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
URSULO GALVAN 
PUEBLO XICO, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALBERTO 
TEJEDA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
ENTRE COLONIA 
EMILIANO ZAPATA 
Y BENITO JUAREZ, 
lon:-97.01426433, 
lat:19.42619098}}

02-04-2018 16-05-2018 149,603.37             149,603.37               149,603.37             149,603.37             149,603.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092006, 
contratista:CONST
RUCTURA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED S. A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:149603.37, 
importe_modifica
do:149603.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1433776/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401434122 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
MELITON GUZMAN I ROMERO - 
338161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338161 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA PRESA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CAMINO A 
BARRIO DE 
GUADALUPE, 
CALLE DE LA PRESA 
ENTRE AVENIDA 
DIVISIÓN Y 
CAMINO A BARRIO 
DE GU, lon:-
97.31868592, 
lat:18.71924851}}

02-07-2018 31-08-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060016, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ACABADOS ROS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434142 Proyecto de inversión 335000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:335000.0, 
modificado:335000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MAGÓN - 
338286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338286 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA ERMITA 
- CUMBRES DE 
ACULTZINGO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
CUMBRES DE 
ACULTZINGO, 
00000 CUMBRES 
DE ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA LA 
ERMITA Y CAMIN, 
lon:-97.34893751, 
lat:18.70947161}}

09-07-2018 08-09-2018 335,000.00             335,000.00               335,000.00             335,000.00             335,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060037, 
contratista:SERAPI
O FLORES MARÍA 
ITZEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:335000.0, 
importe_modifica
do:335000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434142/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434185 Proyecto de inversión 769781.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769781.02, 
modificado:769781.02}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN 
ISIDRO - 338681

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338681 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.56, 
meta_modificada:
0.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LINDA 
VISTA - SAN 
ISIDRO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA SAN 
ISIDRO, 00000 SAN 
ISIDRO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LINDA 
VISTA Y CAMINO 
SAN ISIDRO, 
CAMINO LINDA 
VISTA, lon:-
97.29519955, 
lat:18.75162162}}

17-10-2018 30-11-2018 769,781.02             769,781.02               769,781.02             769,781.02             769,781.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060039, 
contratista:HERNÁ
NDEZ RAMÍREZ  
ANA LUISA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:769781.02, 
importe_modifica
do:769781.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.56}}

{1434185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434203 Proyecto de inversión 400000.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400000.32, 
modificado:400000.32}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LAS 
MARGARITAS - 338841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338841 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:328.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
LAS MARGARITAS 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
ACATLA, 00000 
ACATLA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
DE CALLE 
MORELOS Y 
AVENIDA SIN 
NOMBRE, CALLE 
LAS MARGARITAS 
ENTRE 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE 
MORELOS Y AVENI, 
lon:-97.21703772, 
lat:18.74757349}}

01-11-2018 15-12-2018 400,000.32             400,000.32               400,000.32             400,000.32             400,000.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060042, 
contratista:MANTE
NIMIENTO & 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES R F S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:350.0}}

{1434203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434756 Proyecto de inversión 932185.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932185.11, 
modificado:932185.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN EL BARRIO 
TECUANCA - 342383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342383 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O BARRIO 
TECUANCA 
BARRIO TEQUILA, 
94840 TEQUILA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEFERENTES 
CALLE DEL BARRIO 
TECUANCA, lon:-
97.06441345, 
lat:18.72356803}}

02-03-2018 31-12-2018 932,185.11             932,185.11               932,185.11             932,185.11             932,185.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680004, 
contratista:GONZA
LO RAMIREZ 
CORONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:832185.11, 
importe_modifica
do:832185.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1434756/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435110 Proyecto de inversión 543900.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:543900.17, 
modificado:543900.17}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA AV MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CALLE FRANCISCO I 
MADERO Y CALLE BENITO 
JUAREZ - 344571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344571 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:572.0, 
meta_modificada:
572.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO ZAMORA 
CALETON, 95485 
ZAMORA 
CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
95.48150425, 
lat:18.58208391}}

03-05-2018 14-12-2018 543,900.17             543,900.17               543,900.17             543,900.17             543,900.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0102, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:543900.17, 
importe_modifica
do:543900.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:572.0}}

{1435110/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435122 Proyecto de inversión 1486959.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1486959.08, 
modificado:1486959.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE 
ZEMPOALA VER - 344647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344647 S 200 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:79.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:VILLA 
VILLA ZEMPOALA, 
91660 ZEMPOALA, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZEMPOALA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.40767452, 
lat:19.44464565}}

15-10-2018 17-12-2018 1,486,959.08          1,486,959.08            1,486,959.08          1,486,959.08          1,486,959.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-11-
2018301910021, 
contratista:VICON 
ADCOM S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:1486959.08
, 
importe_modifica
do:1486959.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:143.0}}

{1435122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435178 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA 
ROUSSE - 344950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

344950 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMATLAN 
COLONIA NUEVO 
NARANJOS, 92310 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMATLAN Y 
CALLE TUXPAN, 
CALLE CHINAMPA 
SE ENCEUNTRA 
SOBRE LA CALLE 
TUXPAN ESQUINA 
CALLE AMATLAN, 
lon:-97.6865645, 
lat:21.35808126}}

19-06-2018 15-08-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130036, 
contratista:ELISEO 
CERVANTES 
MORELOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435187 Proyecto de inversión 1191608.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1191608.55, 
modificado:1191608.55}}

REHABILITCION DE CAMINO 
DESVIACION ATEMPA 
TEOTZACUALCO - 344992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344992 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6600.0, 
meta_modificada:
6600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
TEOTZACUALCO 
EJIDO , 00000 
TEOTZACUALCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DESVIACION 
ATEMPA 
TEOTZACUALCO, 
lon:-96.99211467, 
lat:18.7291269}}

02-03-2018 31-12-2018 1,191,608.55          1,191,608.55            1,191,608.55          1,191,608.55          1,191,608.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680039, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1191608.55
, 
importe_modifica
do:1191608.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6600.0}}

{1435187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435200 Proyecto de inversión 933728 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:933728.0, 
modificado:933728.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE ATLAJCO - 
345033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

345033 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:14, 
direccion:CIRCUIT
O ATLAJCO BARRIO 
, 00000 ATLAJCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFRENTES CALLES 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.02255765, 
lat:18.72715246}}

02-03-2018 31-12-2018 933,728.00             933,728.00               933,728.00             933,728.00             933,728.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680012, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER SA DECV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:933728.0, 
importe_modifica
do:933728.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1435200/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435373 Proyecto de inversión 349486.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349486.67, 
modificado:349486.67}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CAMINO 
RURAL OXTOTITLA ALAMOS - 
346054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

346054 S 100 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:46, 
direccion:CALLE 
LOS ALAMOS 
EJIDO , 00000 
COLONIA LOS 
ÁLAMOS, TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE OXTOTITLA 
LOS ALAMOS, lon:-
97.00483622, 
lat:18.72820534}}

02-03-2018 31-12-2018 349,486.67             349,486.67               349,486.67             349,486.67             349,486.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680037, 
contratista:GRUPO 
ARQUITECTOS 
PINEDA Y PINEDA 
SA DECV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:349486.67, 
importe_modifica
do:349486.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:36.0}}

{1435373/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435433 Proyecto de inversión 266542.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266542.24, 
modificado:266542.24}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA - 346401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

346401 S 24 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:40.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:165, 
direccion:CALLE 
CAMINO LAGUNA 
COLORADA 
COLONIA CAMINO 
LAGUNA 
COLORADA, 95840 
LAGUNA 
COLORADA 
(ANEXO A LOS 
LIRIOS), ANGEL R. 
CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
LAGUNA 
COLORADA Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADA EN 
CA, lon:-
95.39823131, 
lat:18.51875217}}

02-04-2018 30-11-2018 266,542.24             266,542.24               266,542.24             266,542.24             266,542.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-ADJ-OP-
2018300150011, 
contratista:MIGUE
L ANGEL LUIS 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:266542.24, 
importe_modifica
do:266542.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1.0}}

{1435433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436545 Proyecto de inversión 1359061.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1359061.57, 
modificado:1359061.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE SAN JUDAS TADEO 
ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 
Y LÁZARO CÁRDENAS - 351382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO 
VERACRUZ

351382 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1102.7, 
meta_modificada:
1102.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN JUAN TADEO 
COLONIA LA POZA, 
95870 CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL GOLFO 
Y CALLE LAZARO 
CARDENAS, EN LA 
COLONIA LA POZA, 
lon:-95.12343552, 
lat:18.42819479}}

01-04-2018 15-10-2018 1,359,061.57          1,359,061.57            1,359,061.57          1,359,061.57          1,359,061.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0005, 
contratista:EVERA
RDO RODRÍGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1306525.62
, 
importe_modifica
do:1306525.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1102.77}}

{1436545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436923 Proyecto de inversión 118746.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118746.5, 
modificado:118746.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
RIO SORDO ENTRE RIO 
PAPALOAPAN Y RIO GRANDE 
COL CAROLINO ANAYA - 353411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353411 S 95 116 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:138.9, 
meta_modificada:
138.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO SORDO 
COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
PAPALOAPAN Y 
CALLE RIO 
GRANDE, CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A NAOLINCO 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CALLE R, lon:-
96.90636518, 
lat:19.55765485}}

18-09-2018 01-11-2018 118,746.50             118,746.50               118,746.50             118,746.50             118,746.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-054/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
QUALITY, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:90634.42, 
importe_modifica
do:118746.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:138.9}}

{1436923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436952 Proyecto de inversión 318587.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318587.68, 
modificado:318587.68}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
PATRIMONIO ENTRE AND  
PATRIMONIO Y LIQUIDAMBAR 
Y AND LIQUIDAMBAR ENTRE 
PATRIMOINIO Y EL PORVENIR - 
353787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353787 S 94 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:129.98, 
meta_modificada:
129.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATRIMONIO 
COLONIA CERRO 
COLORADO, 91027 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
PATRIMONIO Y 
ANDADOR 
LIQUIDÁMBAR, 
ANDADOR EL 
PORVENIR 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES 
PATRIMONIO , lon:-
96.94528566, 
lat:19.54418327}}

08-05-2018 03-07-2018 318,587.68             318,587.68               318,587.68             318,587.68             318,587.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-003/18-
AD, 
contratista:ARQ. 
NICOMEDES 
MELGAREJO ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:366997.49, 
importe_modifica
do:318587.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:129.98}}

{1436952/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437008 Proyecto de inversión 319976.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319976.72, 
modificado:319976.72}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO DOS LUCEROS 
PASO DEL CEDRO EN LA 
LOCALIDAD DE DOS LUCEROS - 
354625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

354625 S 155 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2700.0, 
meta_modificada:
2700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:58, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO 
- PASO DEL CEDRO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
800 RANCHERIA 
DOS LUCEROS, 
00000 DOS 
LUCEROS, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE RINCON 
MARIANO A DOS 
LUCEROS 
APROXIMADAMEN
TE SON 2KM, lon:-
96.67359536, 
lat:19.05902803}}

05-11-2018 14-12-2018 319,976.72             319,976.72               319,976.72             319,976.72             319,976.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000076, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:319976.72, 
importe_modifica
do:319976.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2700.0}}

{1437008/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437026 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA - 354880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

354880 S 17 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:19, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 9 + 
400 RANCHERIA 
TENANZINTLA, 
00000 
TENANZINTLA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALE, lon:-
96.79996814, 
lat:19.06334172}}

05-11-2018 15-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000079, 
contratista:C. 
LAGUNES MOLINA 
MARTIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1437026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437029 Proyecto de inversión 455603.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:455603.79, 
modificado:455580.51}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO MIXTO - 354923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

354923 S 140 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:38, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
FLOR - PASO DEL 
CEDRO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
500 RANCHERIA 
PASO DEL CEDRO, 
00000 PASO DEL 
CEDRO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO, lon:-
96.69368423, 
lat:19.05885007}}

05-11-2018 15-12-2018 455,580.51             455,580.51               455,580.51             455,580.51             455,580.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000081, 
contratista:GRUPO 
IMPEESA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:455580.51, 
importe_modifica
do:455580.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1437029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437134 Proyecto de inversión 106332.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106332.86, 
modificado:106332.86}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE NEMESIO 
GARCIA ESQ ATENAS 
VERACRUZANA COL RUBEN 
PABELLO ACOSTA - 356492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356492 S 31 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:52.76, 
meta_modificada:
52.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NEMESIOGARCIA 
COLONIA RUBEN 
PABELLO ACOSTA, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ATENAS 
VERACRUZANA Y 
CALLE RIO 
COATZACOALCOS, 
CALLE JUAN 
MALPICA SILVA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO, lon:-
96.91285412, 
lat:19.56621429}}

08-05-2018 21-06-2018 106,332.86             106,332.86               106,332.86             106,332.86             106,332.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-013/18-
AD, 
contratista:ING. 
RENE ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:114325.17, 
importe_modifica
do:106332.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:52.76}}

{1437134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437422 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD 
LA ANGOSTURA - 358760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

358760 S 33 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:194, 
direccion:PUEBLO 
LA ANGOSTURA, 
00000 LA 
ANGOSTURA, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
ANGOSTURA, lon:-
98.13479591, 
lat:22.30372792}}

31-03-2018 31-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230041, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1437422/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438069 Proyecto de inversión 499892.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499892.81, 
modificado:499892.81}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA - 361809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

361809 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:161, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
COMALAPA II 
RUMBO A 
TECOPANGO 
RANCHO 
COMALAPA II, 
00000 COMALAPA 
II, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PEATONAL 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CARRETERA 
COMALAPA DOS 
RUMBOA 
TECOPANGO 
ENTRE CAMINO 
PEATONA, lon:-
96.90663821, 
lat:18.64518113}}

25-09-2018 16-11-2018 499,892.81             499,892.81               499,892.81             499,892.81             499,892.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010011, 
contratista:ING. 
ADELAIDO 
CALIHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:499892.81, 
importe_modifica
do:499892.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1438069/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438438 Proyecto de inversión 530708.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530708.04, 
modificado:530708.04}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA EN BARRIO 
TLATILCUITLAPA - 363727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

363727 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
BARRIO 
TLATILCUITLAPA 
KILÓMETRO 1 + 
100 BARRIO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , 
BARRIO 
TLATILCUITLAPA 
LOCALIDAD , lon:-
97.19955917, 
lat:18.71495344}}

07-06-2018 21-07-2018 530,708.04             530,708.04               530,708.04             530,708.04             530,708.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70053, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:530708.04, 
importe_modifica
do:530708.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:800.0}}

{1438438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439082 Proyecto de inversión 315000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:315000.0, 
modificado:315000.0}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MARIANO MATAMOROS - 
368698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368698 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
94.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 93655 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ SE UBICA 
LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD , lon:-
97.09241565, 
lat:20.04945988}}

10-10-2018 15-12-2018 315,000.00             315,000.00               315,000.00             315,000.00             315,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
81, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLOS 
CIVILES MTV S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:315000.0, 
importe_modifica
do:315000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:94.42}}

{1439082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439090 Proyecto de inversión 688128.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:688128.02, 
modificado:688128.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE POBLADO EL 
RINCÓN - 368772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

368772 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:49, 
direccion:EJIDO EL 
RINCO, 00000 
EJIDO EL RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS CALLES DEL 
EJIDO EL RINCON 
NO TIENEN 
NOMBRE, Y LA 
CONSTRUCCION 
DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
COMUNID, lon:-
97.71111174, 
lat:21.50797916}}

25-06-2018 24-08-2018 688,128.02             688,128.02               688,128.02             688,128.02             688,128.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500028_IR_04
_C09, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:707002.99, 
importe_modifica
do:688128.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1439090/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443416 Proyecto de inversión 220163.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220163.22, 
modificado:220163.22}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
EN LA COLONIA ZAPATA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 370971

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

370971 S 30 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FELIPE ANGELES 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
96107 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA, CALLE 
CARLOS 
GROSSMAN LA 
ESCUELA SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA 
EMILIANO ZA, lon:-
94.92710443, 
lat:17.94224955}}

15-08-2018 25-12-2018 220,163.22             220,163.22               220,163.22             220,163.22             220,163.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030079, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:220163.22, 
importe_modifica
do:220163.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443416/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443513 Proyecto de inversión 219140.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219140.15, 
modificado:219140.15}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
ESCUELA PRIMARIA JOSE 
JOAQUIN FERNANDEZ DE 
LIZARDI EN LA LOCALIDAD DE 
TAMALIN - 371175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

371175 S 105 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
CARRETERA 
NARANJOS - 
CHONTLA, CALLE 
MATAMOROS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD DE T, 
lon:-97.81183321, 
lat:21.34169517}}

28-06-2018 27-07-2018 219,140.15             219,140.15               219,140.15             219,140.15             219,140.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500042_AD_0
8_C12, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:246515.78, 
importe_modifica
do:219140.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1443513/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401443619 Proyecto de inversión 249400.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249400.6, 
modificado:249400.6}}

REHABILITACION DE CAMINO 
LA PERLA DE HUEYAPAN  LA 
NUEVA ESPERANZA - 371340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371340 S 120 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.5, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA PERLA 
DE HUEYAPAN - LA 
NUEVA 
ESPERANZA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
500 PUEBLO LA 
PERLA DE 
HUEYAPAN, 95869 
LA PERLA DE 
HUEYAPAN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO 
PARA BEN, lon:-
94.99778171, 
lat:18.27929842}}

17-10-2018 10-11-2018 249,400.60             249,400.60               249,400.60             249,400.60             249,400.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
6/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:249400.6, 
importe_modifica
do:249400.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.5}}

{1443619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443627 Proyecto de inversión 678723.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:678723.49, 
modificado:678723.49}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CALLE GUAYABAL Y 
VEINTIUNO DE MARZO 
SABANETA - 371346

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371346 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
GUAYABAL 
PUEBLO 
SABANETA, 95866 
SABANETA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
SABANETA LA 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
CALLE G, lon:-
95.07749227, 
lat:18.22347011}}

30-10-2018 13-12-2018 678,723.49             678,723.49               678,723.49             678,723.49             678,723.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/010
5/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:678723.49, 
importe_modifica
do:678723.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1443627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443657 Proyecto de inversión 788818.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:788818.2, 
modificado:788818.2}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE 
SUPERFICIAL NACAXTLE - 
371378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371378 S 432 412 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
NACAXTLE, 95866 
NACAXTLE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE TANQUE DE 
AGUA POTABLE 
SUPERFICIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
NACAXTLE, lon:-
95.06270183, 
lat:18.15660069}}

27-10-2018 10-12-2018 788,818.20             788,818.20               788,818.20             788,818.20             788,818.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
1/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:788818.2, 
importe_modifica
do:788818.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443769 Proyecto de inversión 281277.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281277.28, 
modificado:281277.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN EN LA 
AGEB CIENTO SETENTA Y 
CUATRO - 371492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

371492 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
PUEBLO TAMALIN, 
92470 TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
AYUNTAMIENTO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN, lon:-
97.8135359, 
lat:21.33574549}}

16-10-2018 15-12-2018 281,277.28             281,277.28               281,277.28             281,277.28             281,277.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500044_AD_1
6_C28, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DISEÑOS Y 
MATERIALES DE 
LAS HUASTECAS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:281277.28, 
importe_modifica
do:281277.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1443769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443771 Proyecto de inversión 218327.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:218327.58, 
modificado:218327.58}}

AMPLIACION DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
LA FRANJA COL BENITO JUAREZ -
371494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371494 S 29 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
FRANJA PUEBLO 
XICO, 91240 XICO, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y , SE 
UBICA EN 
ESQUINA CENTRO 
DE SALUD, lon:-
97.02097589, 
lat:19.42626308}}

01-10-2018 30-10-2018 218,327.58             218,327.58               218,327.58             218,327.58             218,327.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920054, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:218327.58, 
importe_modifica
do:218327.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1443771/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444060 Proyecto de inversión 335480.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:335480.5, 
modificado:335480.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS 
DEL RIO DE LA COL TRECE DE 
DICIEMBRE - 372021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

372021 S 100 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOROTEO 
ARANGO COLONIA 
13 DE DICIEMBRE, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JUAN DE 
DIOS PEZA Y 
AVENIDA JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
CALLE UNIDAD 
ANTORCHISTA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA E, 
lon:-96.86336683, 
lat:20.18163322}}

01-04-2018 31-12-2018 335,480.50             335,480.50               335,480.50             335,480.50             335,480.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110016, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:335480.5, 
importe_modifica
do:335480.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1444060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444768 Proyecto de inversión 2490487.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2490487.25, 
modificado:2490487.25}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL DEL CERO MAS TRES 
CEROS AL CERO MAS CIENTO 
TREINTA A UN COSTADO DEL 
CAMPO DEPORTIVO 
ADALBERTO TEJEDA ZONG - 
373048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

373048 S 6000 6000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
ZONGOLICA, 95000 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUATRO 
VIENTOS Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
CUATRO VIENTOS 
Y DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE CON 
CALLE , lon:-
96.9956219, 
lat:18.65941289}}

26-06-2018 17-08-2018 2,490,487.25          2,490,487.25            2,490,487.25          2,490,487.25          2,490,487.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010143, 
contratista:OBRAS 
Y DISEÑOS MAC SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:2490487.25
, 
importe_modifica
do:2490487.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.0}}

{1444768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444782 Proyecto de inversión 565081.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565081.08, 
modificado:565081.08}}

REHABILITACION DE TECHOS 
EN VIVIENDAS DE LAS 
COLONIAS NEZAHUALCOYOTL 
VISTA HERMOSA MANUEL 
ALMANZA GARCIA MANUEL 
ALBERTO FERRER LAS GARDE - 
373067

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373067 S 70 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
980.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
NEZAHUALCOYOTL
, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL PARQUE 
CENTRAL 
TOMANDO LA 
CALLE 
CUAUHTÉMOC, SE 
AVANZA HACÍA LA 
CALLE JUÁREZ, 
DOBLANDO EN 
ELLA A LA 
DERECHA Y 
AVANZANDO 
HASTA ENCONT, 
lon:-97.21225275, 
lat:19.97151684}}

01-11-2018 20-12-2018 565,081.08             565,081.08               565,081.08             565,081.08             565,081.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
89, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SENJA S. A. DE C. 
V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:565081.08, 
importe_modifica
do:565081.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:980.89}}

{1444782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444922 Proyecto de inversión 182228.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182228.33, 
modificado:182228.33}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE EL CHICHARAL 
- 373256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373256 S 4 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHICONQUIACO - 
RINCON GRANDE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 
200 PUEBLO EL 
CHICHARRAL, 
93880 EL 
CHICHARAL, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
A RICON GRANDE 
Y , SE UBICA AL 
ALDO IZQUIERDO , 
lon:-96.80290424, 
lat:19.71449757}}

07-09-2018 03-11-2018 182,228.33             182,228.33               182,228.33             182,228.33             182,228.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
050,052,057,062/1
6, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:182228.33, 
importe_modifica
do:182228.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1444922/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445047 Proyecto de inversión 697046.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:697046.69, 
modificado:697046.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA JOSE 
VASCONCELOS LOC COLATLAN - 
373428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373428 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:304.0, 
meta_modificada:
304.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COLATLÁN, 92684 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
COLATLAN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.10050249, 
lat:20.81709205}}

09-07-2018 28-12-2018 697,046.69             697,046.69               697,046.69             697,046.69             697,046.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0157_IR_60_C111, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:696980.44, 
importe_modifica
do:696980.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:304.0}}

{1445047/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445078 Proyecto de inversión 990000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:990000.0, 
modificado:989497.63}}

CONSTRUCCION DE PISOS DE 
CONCRETO LOCALIDAD 
TZAPALOTE - 373451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373451 S 67 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1470.0, 
meta_modificada:
1470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:78, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TZAPALOTE, 92686 
TZAPALOTE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TZAPALOTE 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.95787813, 
lat:20.78309029}}

09-07-2018 28-12-2018 989,497.63             989,497.63               989,497.63             989,497.63             989,497.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0123_IR_38_C67, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:989497.63, 
importe_modifica
do:989497.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1470.0}}

{1445078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445218 Proyecto de inversión 759050.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:759050.13, 
modificado:758701.5}}

CONSTRUCCION DE MUROS DE 
BLOCK LOCALIDAD LIC JOSE 
LUIS GONZALEZ AGUILERA - 
373569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373569 S 27 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1071.2, 
meta_modificada:
1071.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:194, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LIC 
JOSE LUIS 
GONZALEZ 
AGUILERA, 92685 
LICENCIADO JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ 
AGUILERA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LIC J, 
lon:-97.93494615, 
lat:20.66282138}}

09-07-2018 28-12-2018 758,701.50             758,701.50               758,701.50             758,701.50             758,701.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0131_IR_39_C68, 
contratista:ELIAS 
BENITEZ 
GUERRERO., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:758701.5, 
importe_modifica
do:758701.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1071.2}}

{1445218/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445454 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD CONGREGACION 
HIDALGO - 373898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373898 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:68, 
direccion:RANCHE
RIA HIDALGO, 
93653 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ISIDRO SE 
TOMA EL CAMINO 
A LA 
CONGREGACION 
HIDALGO 
ENCONTRANDO A 
2800 METROS EL 
PUNTO LA 
ENCRUCIJADA QUE 
ES, lon:-
97.24941308, 
lat:19.96056232}}

01-11-2018 22-12-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
04, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1445454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445556 Acción 144025 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144025.0, 
modificado:144025.0}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
374099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

374099 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

01-04-2018 31-12-2018 144,025.00             144,025.00               144,025.00             144,025.00             144,025.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SR-PE-201830211-
008, 
contratista:ING. 
JORGE ALBERTO 
JUAREZ LAZCANO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:16800.0, 
importe_modifica
do:16800.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SR-PE-201830211-
0011, 
contratista:ING. 
JORGE ALBERTO 
JUAREZ LAZCANO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:19325.0, 

d f

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1445556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445711 Proyecto de inversión 78539.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78539.4, 
modificado:78539.4}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
UBICADA EN JOSE MA 
MORELOS Y PAVON CON JUAN 
ESCUTIA COLONIA VICENTE - 
374437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374437 S 54 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
BARRIO VICENTE 
GUERRERO, 92515 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE H. RAMIREZ 
Y CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE RAFAEL 
NIETO LA ESCUELA 
PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO SE 
ENCUENTR, lon:-
97.73400788, 
lat:21.17299205}}

14-08-2018 19-09-2018 78,539.40               78,539.40                 78,539.40               78,539.40               78,539.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1005, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ECOLOGICA EN 
MOVIMIENTO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:78539.4, 
importe_modifica
do:78539.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:20.0}}

{1445711/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401446213 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA INCL 
PINTURA EN AULAS EN JARDIN 
DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 
- 375268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

375268 S 25 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
RODRIGUEZ 
CLARA, 91240 
COLONIA 
RODRÍGUEZ 
CLARA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
5 DE MAYO, 
FRENTE A CAPILLA 
DE LA COLONIA 
RODRIGUEZ 
CLARA, lon:-
97.00322205, 
lat:19.40019436}}

04-09-2018 08-10-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920048, 
contratista:CONST
RUCTORA VALLE 
DEL CAUCA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447172 Proyecto de inversión 1214413.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1214413.81, 
modificado:1214413.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA ALAMEDA 
CHICA - 376886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

376886 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
IXHUACAN 
RANCHERIA LA 
ALAMEDA CHICA, 
91260 LA 
ALAMEDA CHICA, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
COMUNIDAD 
DONDE SE UBICA 
LA OBRA ES DEL 
LADO DERECHO DE 
LA CARRETERA 
QUE VA AL 
MUNICIPIO DE IX, 
lon:-97.04486731, 
lat:19.37836799}}

01-10-2018 21-12-2018 1,214,413.81          1,214,413.81            1,214,413.81          1,214,413.81          1,214,413.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0034, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:1221904.3, 
importe_modifica
do:1221904.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1447172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447262 Proyecto de inversión 582885.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:582885.42, 
modificado:582885.42}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
EL SUCHIL PERTENECIENTE AL 
MUNIPIO DE JESÚS CARRANZA 
VER - 377039

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

377039 S 26 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON EJIDO EL 
SÚCHIL, 96952 EL 
SÚCHIL, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE FRANCISCO 
VILLA CALLE JOSE 
MARÍA MORELOS Y 
PAVON ENTR, lon:-
95.02516844, 
lat:17.50916021}}

01-08-2018 14-09-2018 582,885.42             582,885.42               582,885.42             582,885.42             582,885.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910136, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELÉCTRICO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESÚS 
CARRANZA VER, 
monto:582885.42, 
importe_modifica
do:582885.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1447262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447391 Proyecto de inversión 762108.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:762108.29, 
modificado:762108.29}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN 
DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 
UBICADO EN LA CABECERA 
MPAL - 377234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

377234 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIAZ MIRON 
CIUDAD 
AYAHUALULCO, 
91260 
AYAHUALULCO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE DIAZ 
MIRON, LA OBRA 
SE LOCALIZA 
ATRAS DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.14926973, 
lat:19.35247449}}

04-07-2018 31-08-2018 762,108.29             762,108.29               762,108.29             762,108.29             762,108.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/023, 
contratista:ANA 
RUBI MORALES 
RETURETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:730750.69, 
importe_modifica
do:730750.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1447391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448053 Proyecto de inversión 330296.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330296.98, 
modificado:330296.98}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV CUATRO 
ENTRE CALLES C UATRO Y 
CAUVILLE INCLUYE REPOSICION 
DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 379431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

379431 S 33 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:237.0, 
meta_modificada:
237.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CUATRO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUATRO Y 
AVENIDA 
CAUVILLE, AV. 
CUATRO ENTRE 
CALLES CUATRO Y 
CAUVILLE 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.09844285, 
lat:18.8361512}}

02-07-2018 10-10-2018 330,296.98             330,296.98               330,296.98             330,296.98             330,296.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180012, 
contratista:C. 
CELIA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:356960.49, 
importe_modifica
do:330296.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:237.0}}

{1448053/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401448287 Proyecto de inversión 4769581.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4769581.95, 
modificado:4816344.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE 
CONDUCCIÓN COLONIA SANTA 
ROSA - 379887

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

379887 S 4000 4000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2500.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL ANAYA 
COLONIA SANTA 
ROSA, 96556 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE CRISTOBAL 
COLON, CALLE 
CANARIOS CALLE 
GENERAL ANAYA 
CALLE 
CONSTITUCIÓN 
CALLE CRISTOBAL 
COL, lon:-
94.47530484, 
lat:18.12926911}}

02-04-2018 31-12-2018 4,816,344.77          4,816,344.77            4,816,344.77          4,816,344.77          4,816,344.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-012/18, 
contratista:INSTRU
MENTACIÓN 
ELECTROMECÁNIC
A Y PERIFÉRICOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:4769581.95
, 
importe_modifica
do:4769581.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2500.0}}

{1448287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448326 Proyecto de inversión 556073.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:556073.12, 
modificado:556073.12}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
AGUASUELOS - 379927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

379927 S 45 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MIGUEL 
AGUAZUELOS, 
91402 SAN 
MIGUEL 
AGUAZUELOS, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN ENTRA 
ALA LOCALIDAD, 
lon:-96.82102401, 
lat:19.65124598}}

01-10-2018 15-12-2018 556,073.12             556,073.12               556,073.12             556,073.12             556,073.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
017/2018-30-112-
0028, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:556073.12, 
importe_modifica
do:556073.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1448326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448389 Proyecto de inversión 6263660.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6263660.4, 
modificado:6263660.4}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE LAS 
COLONIAS SANTA ROSA  
SECTOR POPULAR  MIGUEL 
HIDALGO  ESPERANZA AZCON Y 
CUAUHTEMOC - 379997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

379997 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:9500.0, 
meta_modificada:
9500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUECES COLONIA 
SECTOR POPULAR, 
96556 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE ANTONIO 
DE SANTA ANNA, 
CALLE CANAL 
GOLFO DE MÉXICO 
CALLE NUECES 
CALLE PRINCIPAL 
CALLE ANTONIO 
DE, lon:-
94.47247243, 
lat:18.12772438}}

02-04-2018 31-12-2018 6,263,660.40          6,263,660.40            6,263,660.40          6,263,660.40          6,263,660.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-010/18, 
contratista:INGENI
EROS DEL GOLFO 
PACIFICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:6263660.4, 
importe_modifica
do:6263660.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:9500.0}}

{1448389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449430 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
DE LA LOCALIDAD DE EL BRUJO - 
381331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381331 S 55 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:82.01, 
meta_modificada:
82.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
BRUJO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
BRUJO, 92560 EL 
BRUJO, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS LA 
LOCALIDAD , lon:-
97.58300503, 
lat:21.19636283}}

01-11-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510066_AD_2
6_C48, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.01}}

{1449430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449450 Proyecto de inversión 614916 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:614916.0, 
modificado:614916.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA HÉROES DE 
NACOZARI - 381355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381355 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:124.0, 
meta_modificada:
124.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
COLONIA HÉROE 
DE NACOZARI, 
96599 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
GAYTAN Y 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
LA REDONDA 
CALLE LEONA 
VICARIO CALLE 
FRAN, lon:-
94.44492387, 
lat:18.12478083}}

02-04-2018 31-12-2018 614,916.00             614,916.00               614,916.00             614,916.00             614,916.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53882, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:614916.0, 
importe_modifica
do:614916.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:124.0}}

{1449450/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 910



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401449964 Proyecto de inversión 158158.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:158158.87, 
modificado:158158.87}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
REVOLUCION ENTRE LAS 
CALLES MARGARITA MAZA Y 
LERDO DE TEJADA EN LA LOC 
DE JUAN RODRIGUEZ - 382050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382050 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 95693 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARGARITA 
MAZA DE JUAREZ Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA, SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION EN 
LA COL. BENITO 
JUA, lon:-
95.39532538, 
lat:17.99988895}}

13-10-2018 02-11-2018 158,158.87             158,158.87               158,158.87             158,158.87             158,158.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940013, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:158158.87, 
importe_modifica
do:158158.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:125.0}}

{1449964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449984 Proyecto de inversión 1360406.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360406.1, 
modificado:1360406.1}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE LA CALLE NORBERTO 
MARTINEZ Y CALLEJON DEL 
RECUERDO EN LA LOC DE JUAN -
382109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382109 S 1200 1300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA MATA 
BEJUCO, 95695 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NORBERTO 
MARTINEZ Y CALLE 
CALLEJON DEL 
RECUERDO, EN LA 
COLONIA MATA 
BEJUCO EN LA 
CALLE VEN, lon:-
95.40469734, 
lat:17.98992514}}

22-10-2018 11-12-2018 1,360,406.10          1,360,406.10            1,360,406.10          1,360,406.10          1,360,406.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940014, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1360406.1, 
importe_modifica
do:1360406.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1449984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450347 Proyecto de inversión 770206.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:770206.57, 
modificado:770206.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 
LOS CARRILES - 382698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

382698 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:6, 
direccion:CALLE 
LOS CARRILES 
EJIDO BARRA DE 
LAS PALMAS, 
93815 BARRA DE 
PALMAS, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
Y AVENIDA LEONA 
VICARIO, CALLE 
PARCELAS 
EJIDALES LA OBRA 
SE ENCUENTRA AL 
FINAL DE LA CALLE 
L, lon:-
96.72765297, 
lat:20.16221449}}

30-10-2018 19-12-2018 770,206.57             770,206.57               770,206.57             770,206.57             770,206.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONVENIO DE 
COORDINACION 
10/2018, 
contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:770206.57, 
importe_modifica
do:770206.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1450347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450398 Proyecto de inversión 1438442.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1438442.05, 
modificado:1438442.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PTO 
NAUTLA ENTR CERRO DE LAS 
MESAS Y PTO ESPIRITU SANTO 
COL DIVINA PROVIDENCIA - 
382756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382756 S 92 92 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1274.0, 
meta_modificada:
1274.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO NAUTLA 
COLONIA DIVINA 
PROVIDENCIA, 
96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CERRO DE 
LAS MESAS Y 
CALLE PUERTO 
ESPÍRITU SANTO, 
CALLE PUERTO 
ANTIGUA CALLE 
PUERTO NAUTLA 
ENTRE CALLE , lon:-
94.4954398, 
lat:18.13257988}}

02-04-2018 31-12-2018 1,438,442.05          1,438,442.05            1,438,442.05          1,438,442.05          1,438,442.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-013/18, 
contratista:CCM 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1438442.05
, 
importe_modifica
do:1438442.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1274.0}}

{1450398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450567 Proyecto de inversión 493238.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:493238.4, 
modificado:493238.4}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
AMAPOLAS EN LA COL EL 
GUAYABAL - 382941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

382941 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:454, 
direccion:CALLE 
AMAPOLAS 
INTERIOR SN 
COLONIA EL 
GUAYABAL, 95272 
EL GUAYABAL, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ACCESAR A 
TRAVES DE LA 
CALLE DALIA 
HASTA 
ENCONTRAR LA 
CALLE CLAVEL Y 
CONTINUAR 
SOBRE ESTA 
HASTA LLEGAR A 
LA CALL, lon:-
95.74930328, 
lat:18.76526554}}

21-05-2018 21-07-2018 493,238.40             493,238.40               493,238.40             493,238.40             493,238.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110009, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:493238.4, 
importe_modifica
do:493238.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:270.0}}

{1450567/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450630 Proyecto de inversión 1706250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1706250.0, 
modificado:1706250.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE VIRGILIO 
URIBE EN ANTON LIZARDO 
PRIMERA ETAPA - 383078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

383078 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:630.0, 
meta_modificada:
630.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
INTERIOR SN 
COLONIA ANTÓN 
LIZARDO, 95269 
ANTÓN LIZARDO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y , 
ACCESAR A LA 
COLONIA A 
TRAVES DE LA 
CALLE AZUETA 
HASTA LLEGAR A 
LA CALLE VIR, lon:-
95.99354662, 
lat:19.06029381}}

05-11-2018 15-12-2018 1,706,250.00          1,706,250.00            1,706,250.00          1,706,250.00          1,706,250.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110046, 
contratista:EDGAR 
OMAR SIMBRON 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:1706250.0, 
importe_modifica
do:1706250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:630.0}}

{1450630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451042 Proyecto de inversión 771781.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:771781.51, 
modificado:771781.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
SÉPTICO CONECTADO A UN 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE CALLE CHICA - 
383691

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

383691 S 115 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:8, 
direccion:RANCHE
RIA CALLE CHICA, 
93623 CALLE 
CHICA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CALLE CHICA 
MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL, lon:-
96.84611944, 
lat:20.197269}}

01-04-2018 31-12-2018 771,781.51             771,781.51               771,781.51             771,781.51             771,781.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110036, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:771781.51, 
importe_modifica
do:771781.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451292 Proyecto de inversión 959591.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959591.95, 
modificado:1371787.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
SAN NICOLAS IXTAYUCA - 
383984

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383984 S 400 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO IXTAYUCA 
SAN NICOLAS, 
94140 IXTAYUCA 
(SAN NICOLÁS), 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
, CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO IXTAYUCA 
SAN NICOLAS CP. 
94140 IXTAYUCA 
SAN NICOL, lon:-
97.07684061, 
lat:19.06139141}}

01-11-2018 30-11-2018 1,371,787.00          1,371,787.00            1,371,787.00          1,371,787.00          1,371,787.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0078, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:959591.95, 
importe_modifica
do:959591.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451292/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451445 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE SIN 
NOMBRE EN LA COL LAZARO 
CARDENAS - 384157

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

384157 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1076.0, 
meta_modificada:
1076.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y , 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS CP. 
94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, lon:-
97.04186321, 
lat:19.07349757}}

05-06-2018 04-08-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0049, 
contratista:C. 
DAVID COLORADO 
NEXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1076.0}}

{1451445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452280 Proyecto de inversión 3261034.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3261034.05, 
modificado:3261034.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 
385142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385142 S 130 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
OCOTEPEC, 91260 
OCOTEPEC, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.16299909, 
lat:19.36307354}}

02-05-2018 01-10-2018 3,261,034.05          3,261,034.05            3,261,034.05          3,261,034.05          3,261,034.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0003, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:3266453.15
, 
importe_modifica
do:3261034.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:52.0}}

{1452280/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452290 Proyecto de inversión 1189705.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1189705.8, 
modificado:1189705.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA LEANDRO 
VALLE DE LA LOCALIDAD DE 
TLALCONTENO - 385149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385149 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
HACIA LA GLORIA 
PUEBLO 
TLALCOLTENO, 
91260 
TLALCONTENO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE QUE 
VA HACIA LA 
LOCALIDAD DE LA 
GLORIA, lon:-
97.24659816, 
lat:19.4480974}}

14-06-2018 10-08-2018 1,189,705.80          1,189,705.80            1,189,705.80          1,189,705.80          1,189,705.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0020, 
contratista:ANA 
RUBI MORALES 
RETURETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1141921.37
, 
importe_modifica
do:1189705.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452326 Proyecto de inversión 1094239.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094239.81, 
modificado:1099633.26}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACION DEL CAMINO 
SOCONUSCO BENITO JUÁREZ 
ENTRONQUE SAN ISIDRO 
PRIMERA ETAPA - 385183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

385183 S 89 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
SOCONUSCO-
BENITO JUAREZ, 
96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ALVAREZ Y 
CAMINO 
ENTRONQUE SAN 
ISIDRO, SE UBICA 
EN EL CAMINO 
SOCONUSCO-
BENITO JUÁREZ 
ENTRONQUE SAN 
ISIDRO, lon:-
94.88027581, 
lat:17.96746964}}

01-09-2018 30-09-2018 1,099,633.26          1,099,633.26            1,099,633.26          1,099,633.26          1,099,633.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450016, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELECTRICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:908440.9, 
importe_modifica
do:1099633.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1452326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452448 Proyecto de inversión 618653.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:618653.14, 
modificado:618653.14}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA 
TIHUATLAN VER - 385314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385314 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ EJIDO 
TOTOLAPA, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE V 
CARRANZA Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, A 25 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y 14 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL ME, lon:-
97.48204773, 
lat:20.56308973}}

10-11-2018 09-12-2018 618,653.14             618,653.14               618,653.14             618,653.14             618,653.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
107, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:618653.14, 
importe_modifica
do:618653.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1452448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452524 Proyecto de inversión 1447674.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1447674.2, 
modificado:1447674.2}}

CONSTRUCCION DE TRES MIL 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LAS COLONIAS VEINTE DE 
NOVIEMBRE ALFREDO V 
BONFIL CUAHUTEMOC EL A - 
385390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385390 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3500.0, 
meta_modificada:
3500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
93608 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS 20 DE 
NOVIEMBRE 
ALFREDO V. 
BONFIL 
CUAHUTEMOC EL 
ARENAL ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO, 
HE, lon:-
97.06905455, 
lat:20.0784603}}

04-09-2018 11-12-2018 1,447,674.20          1,447,674.20            1,447,674.20          1,447,674.20          1,447,674.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020022, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1447674.2, 
importe_modifica
do:1447674.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3500.0}}

{1452524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452541 Proyecto de inversión 310215.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310215.9, 
modificado:310215.9}}

CONSTRUCCION DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LAS COLONIAS LAS 
MARAVILLAS MEXICO 
MIRADOR Y SAN VICENTE - 
385409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385409 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MARAVILLAS, 
93607 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS LAS 
MARAVILLAS 
MEXICO, MIRADOR 
Y SAN VICENTE 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOCMICILIO CON, 
lon:-97.0720642, 
lat:20.06168111}}

04-09-2018 06-11-2018 310,215.90             310,215.90               310,215.90             310,215.90             310,215.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020024, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:310215.9, 
importe_modifica
do:310215.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1452541/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452603 Proyecto de inversión 2338612.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2338612.66, 
modificado:2125839.41}}

REHABILTACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LAS CALLES PROL 
HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLES PONCIANO 
ARRIAGA Y MORELOS COL 
MELCHOR OCAMPO - 385464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385464 S 117 83 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:218.5, 
meta_modificada:
225.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MELCHOR 
OCAMPO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO ESQUINA 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.05909883, 
lat:20.0689192}}

31-10-2018 15-12-2018 2,125,839.41          2,125,839.41            2,125,839.41          2,125,839.41          2,125,839.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020095, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:2338612.66
, 
importe_modifica
do:2338612.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:225.5}}

{1452603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452649 Proyecto de inversión 1590042.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1590042.76, 
modificado:1590042.76}}

CONSTRUCCION DE VEINTE 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LAS COLONIAS DE 
VEINTE DE NOVIEMBRE 
CONGRESO DE LA UNION Y 
VISTA HERMOSA - 385513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385513 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VISTA HERMOSA, 
93608 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS CLAS 
COLONIAS DE 20 
DE NOVIEMBRE 
CONGRESO DE LA 
UNION Y VISTA 
HERMOSA CADA 
UNO DE L, lon:-
97.06879971, 
lat:20.0762245}}

01-11-2018 15-12-2018 1,590,042.76          1,590,042.76            1,590,042.76          1,590,042.76          1,590,042.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020101, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1590042.76
, 
importe_modifica
do:1590042.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1452649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452708 Proyecto de inversión 545443.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545443.44, 
modificado:545443.44}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACA COSECHAS DE LA LOC 
GRACIANO SANCHEZ - 385558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385558 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:145, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000.00 - 
2+000.00 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
GRACIANO 
SANCHEZ, 00000 
LINDA VISTA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
VARIOS TRAMOS 
EN LA LOCALIDAD 
GRACIANO SANCH, 
lon:-97.02250468, 
lat:19.99409059}}

11-08-2018 15-09-2018 545,443.44             545,443.44               545,443.44             545,443.44             545,443.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020062, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:545443.44, 
importe_modifica
do:545443.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2400.0}}

{1452708/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452895 Proyecto de inversión 272604.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272604.15, 
modificado:272604.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
GALLO DE ORO - 385689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385689 S 6 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PUEBLO GALLO DE 
ORO, 93880 GALLO 
DE ORO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
UBICA CERCA DE 
LA ENTRADA 
PRINCIPAL A LA 
COMUNIDAD 
ENTRANDO A 
MANO IZQUIERDA 
Y DESPUES EN EL 
PRIMER CR, lon:-
96.74070927, 
lat:19.77697199}}

07-09-2018 03-11-2018 272,604.15             272,604.15               272,604.15             272,604.15             272,604.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
050,052,057,062/1
6._, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:272604.15, 
importe_modifica
do:272604.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1452895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452923 Proyecto de inversión 819999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:819999.99, 
modificado:819999.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA  DE LA 
LOCALIDAD DE JAVIER ROJO - 
385711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385711 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
JAVIER ROJO 
GOMEZ, 93680 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ (NOVARA), 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A SAN 
PEDRO 
BUENAVISTA Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA SALIDA A 
SAN PEDRO 
BUENA VISTA, lon:-
97.09486209, 
lat:20.02521033}}

14-02-2018 30-05-2018 819,999.99             819,999.99               819,999.99             819,999.99             819,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0004, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER, 
monto:820000.0, 
importe_modifica
do:819999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452923/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452925 Proyecto de inversión 859046.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:859046.21, 
modificado:859046.21}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
TELEBACHILLERATO EN LA 
LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 
385712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385712 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TIERRA NUEVA, 
93690 TIERRA 
NUEVA, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AL CAMPO 
DEPORTIVO Y 
CALLE A LA 
TELESECUNDARIA, 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
EL CAMPO 
DEPORTIVO Y LA 
TELESECUNDARIA, 
lon:-97.01644877, 
lat:19.93776786}}

05-03-2018 15-05-2018 859,046.21             859,046.21               859,046.21             859,046.21             859,046.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0005, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER, 
monto:859046.21, 
importe_modifica
do:859046.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452927 Proyecto de inversión 1021907.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1021907.67, 
modificado:1021907.67}}

CONSTRUCCION  DE  
PAVIMENTO  MIXTO  CON 
CONCRETO HIDRÁULICO Y 
CALZADA EN CALLE EL OLMO  
LOCALIDAD EL OLMO - 385713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385713 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1447.2, 
meta_modificada:
1447.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL OLMO, 93680 EL 
OLMO, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA SALIDA AL 
PROGRESO, lon:-
97.11218947, 
lat:19.88868837}}

05-03-2018 30-05-2018 1,021,907.67          1,021,907.67            1,021,907.67          1,021,907.67          1,021,907.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0006, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1021907.67
, 
importe_modifica
do:1021907.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1447.2}}

{1452927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452940 Proyecto de inversión 840073 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840073.0, 
modificado:840073.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA 
LUZ ENRÍQUEZ DE LA 
LOCALIDAD DE TEPEYCAN - 
385723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385723 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:71, 
direccion:CALLE 
PRIVADA PUEBLO 
TEPEYCAN, 93680 
TEPEYCAN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
CERCA DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.12844939, 
lat:19.84460011}}

01-03-2018 15-06-2018 840,073.00             840,073.00               840,073.00             840,073.00             840,073.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0009, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:840073.0, 
importe_modifica
do:840073.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452993 Proyecto de inversión 797168.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:797168.77, 
modificado:797168.77}}

CONSTRUCCION DE AULA Y 
BAÑOS  EN  TELEBACHILLERATO  
PLAN DE ARROYOS DE LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE 
ARROYOS - 385763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385763 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
VERACRUZ 
PUEBLO PLAN DE 
ARROYOS, 93695 
PLAN DE 
ARROYOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ Y CALLE 
HIDALGO, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
HÉROES DE 
VERACRUZ, lon:-
97.11089591, 
lat:19.89545732}}

02-07-2018 30-08-2018 797,168.77             797,168.77               797,168.77             797,168.77             797,168.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0019, 
contratista:PEGUE
ROS MONTANO 
MIGUEL ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:797168.77, 
importe_modifica
do:797168.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452997 Proyecto de inversión 308562.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308562.9, 
modificado:308562.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
MANANTIALES - 385765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385765 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:34, 
direccion:EJIDO 
MANANTIALES, 
93638 
MANANTIALES, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
MANANTIALES 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.1107608, 
lat:20.17345187}}

12-09-2018 14-11-2018 308,562.90             308,562.90               308,562.90             308,562.90             308,562.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020084, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
BAÑUELOS 
QUEZADA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:308562.9, 
importe_modifica
do:308562.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1452997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453005 Proyecto de inversión 206891.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206891.8, 
modificado:206891.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE LA POZA 
- 385772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385772 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
LA POZA, 93644 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD LA 
POZA CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.98718423, 
lat:20.11231349}}

12-09-2018 07-11-2018 206,891.80             206,891.80               206,891.80             206,891.80             206,891.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020087, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:206891.8, 
importe_modifica
do:206891.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1453005/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401453007 Proyecto de inversión 2262510.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2262510.27, 
modificado:2262510.27}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO CUEVA 
SANTA  VISTA HERMOSA DE LA 
LOCALIDAD DE CUEVA SANTA - 
385773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385773 S 240 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5960.0, 
meta_modificada:
5960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:94, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CUEVA 
SANTA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 96 
PUEBLO CUEVA 
SANTA, 93680 
CUEVA SANTA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
HACIA CAMINO A 
PLAN DE 
ARROYOS, lon:-
97.0968375, 
lat:19.95469053}}

27-04-2018 07-07-2018 2,262,510.27          2,262,510.27            2,262,510.27          2,262,510.27          2,262,510.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0021, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:2262510.27
, 
importe_modifica
do:2262510.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5960.0}}

{1453007/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453011 Proyecto de inversión 258636.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:258636.5, 
modificado:258636.5}}

CONSTRUCCION DE 
SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
ARROYO DEL POTRERO - 
385776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385776 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:625.0, 
meta_modificada:
625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
ARROYO DEL 
POTRERO, 93635 
ARROYO DEL 
POTRERO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
ARROYO DEL 
POTRERO CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.06570431, 
lat:20.14529663}}

02-09-2018 08-12-2018 258,636.50             258,636.50               258,636.50             258,636.50             258,636.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020090, 
contratista:S&S 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:258636.5, 
importe_modifica
do:258636.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:625.0}}

{1453011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453914 Proyecto de inversión 1545531.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1545531.35, 
modificado:1545531.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE SECCION 
PRIMERA DE ALTO LUCERO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 397468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

397468 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2862.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOATZINGO - SAN 
MIGUEL 
TLALPOALAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
400 BARRIO , 
00000 SAN 
MIGUEL 
TLALPOALAN, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL 
TLALPOALAN SE 
ACCES, lon:-
97.22805219, 
lat:19.73613065}}

18-04-2018 23-06-2018 1,545,531.35          1,545,531.35            1,545,531.35          1,545,531.35          1,545,531.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100089, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1545531.5, 
importe_modifica
do:1545531.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2862.0}}

{1453914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454068 Proyecto de inversión 102104.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102104.26, 
modificado:102104.26}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA 
COL SAN ANGEL - 397735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

397735 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.5, 
meta_modificada:
110.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA OBRERA, 
95190 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AQUILES 
SERDAN Y 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
GUILLERMO 
HERNANDEZ SE 
ENCUENTRA AL 
SURESTE DE LA 
CIUDAD ENTRE, 
lon:-96.35002809, 
lat:18.45138858}}

17-07-2018 17-08-2018 102,104.26             102,104.26               102,104.26             102,104.26             102,104.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47012, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:102104.26, 
importe_modifica
do:102104.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.5}}

{1454068/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455082 Proyecto de inversión 1090137.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090137.5, 
modificado:1090137.5}}

REHABILITACION DE RED DE 
ATARJEA LINA DE PRESION Y 
CARCAMO DE REBOMBEO EN 
LA COL LIZARDI - 399009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399009 S 80549 80548 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITA PAZ 
PAREDES COLONIA 
, 00000 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARGARITA 
PAZ PAREDES Y 
CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE, 
REHABILITACION 
DE RED DE 
ATARJEA LINA DE 
PRESION Y 
CARCAMO DE , 
lon:-97.3356665, 
lat:20.43377185}}

03-09-2018 17-10-2018 1,090,137.50          1,090,137.50            1,090,137.50          1,090,137.50          1,090,137.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240602, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1090137.5, 
importe_modifica
do:1090137.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455082/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455871 Proyecto de inversión 981104.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:981104.73, 
modificado:981104.73}}

CONSTRUCCION DE TERCERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE REFORMA 
ESCOLIN - 399756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399756 S 398 397 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:473.26, 
meta_modificada:
302.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:91, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
REFORMA 
ESCOLÍN, 93532 
REFORMA 
ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE TERCERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
REFORMA 
ESCOLIN, lon:-
97.38673208, 
lat:20.48590733}}

28-08-2018 12-10-2018 981,104.73             981,104.73               981,104.73             981,104.73             981,104.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240650, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:981104.73, 
importe_modifica
do:981104.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:302.5}}

{1455871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455913 Proyecto de inversión 612375.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:612375.5, 
modificado:612375.5}}

AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA  EN LA LOCALIDAD 
DEL OLVIDO - 399785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399785 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
PUEBLO EL 
OLVIDO, 93680 EL 
OLVIDO, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE EL CAMINO 
REAL, lon:-
97.10036711, 
lat:19.88212249}}

15-07-2018 01-09-2018 612,375.50             612,375.50               612,375.50             612,375.50             612,375.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59952, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:609735.95, 
importe_modifica
do:609735.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1455913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456036 Proyecto de inversión 499836.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499836.82, 
modificado:499836.82}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA - 399885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399885 S 47 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:45.92, 
meta_modificada:
45.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:30, 
direccion:CALLE 
CAMINO PASO 
REAL - CARRETERA 
FEDERAL COLONIA 
PASO REAL, 00000 
PASO REAL, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A LA OBRA 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL POZA 
RICA - NAUTLA A 
LA ALTURA DE 
PLAN DE VILLA 
CUAUHTEM, lon:-
97.04240876, 
lat:20.38381152}}

17-09-2018 16-10-2018 499,836.82             499,836.82               499,836.82             499,836.82             499,836.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0024/OP-013, 
contratista:REINAL
DO HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:499836.82, 
importe_modifica
do:499836.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.92}}

{1456036/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456084 Proyecto de inversión 766643.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:766643.99, 
modificado:766643.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD CUATRO PALMAS - 
399939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS

399939 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:212, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000 
CUATRO PALMAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
CUATRO PALMAS, 
lon:-97.83612571, 
lat:21.55605763}}

27-08-2018 28-10-2018 766,643.99             766,643.99               766,643.99             766,643.99             766,643.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210052, 
contratista:SALVA
DOR RIVERA 
GUSTAVO 
ESTEBAN, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:766643.99, 
importe_modifica
do:766643.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1456084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456102 Proyecto de inversión 2956229.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2956229.35, 
modificado:2956229.35}}

CONSTRUCCION DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE EL PIPILA - 
399960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399960 S 325 265 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:680.0, 
meta_modificada:
680.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTENCATL 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93570 TECOLUTLA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XICOTENCATL Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, SE LLEGA 
A LA OBRA A 
TRAVÉS DE LA 
CALLE 
XICOTENCATL Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, lon:-
97.01539289, 
lat:20.48062448}}

24-09-2018 22-11-2018 2,956,229.35          2,956,229.35            2,956,229.35          2,956,229.35          2,956,229.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0009/OP-022, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA 
LA FE S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:2956229.35
, 
importe_modifica
do:2956229.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:680.0}}

{1456102/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456107 Proyecto de inversión 1442280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1442280.0, 
modificado:1442280.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA 
LOCALIDAD DE VEGA DEL RÍO 
DE SAN PEDRO - 399964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399964 S 34 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:112, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
VEGA DEL RÍO DE 
SAN PEDRO, 93680 
VEGA DEL RÍO DE 
SAN PEDRO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.05554685, 
lat:19.87421357}}

02-10-2018 05-12-2018 1,442,280.00          1,442,280.00            1,442,280.00          1,442,280.00          1,442,280.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0086, 
contratista:GRUPO 
DE INGENIEROS 
PROFESIONALES 
ANTONIO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:1442280.0, 
importe_modifica
do:1442280.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1456107/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456131 Proyecto de inversión 1696800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1696800.0, 
modificado:1696800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA 
LOCALIDAD DE BARRANCONES - 
399988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399988 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BARRANCONES, 
93680 
BARRANCONES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.0852274, 
lat:19.86290368}}

27-09-2018 30-11-2018 1,696,800.00          1,696,800.00            1,696,800.00          1,696,800.00          1,696,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0087, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
PROFESIONALES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:1696800.0, 
importe_modifica
do:1696800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1456131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456246 Proyecto de inversión 56305.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56305.34, 
modificado:56305.34}}

CONSTRUCCION DE BAÑO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE EL POZOLE - 400098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

400098 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:55, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
POZOLE, 96147 
POZOLE, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.38805861, 
lat:17.76367799}}

08-10-2018 05-11-2018 56,305.34               56,305.34                 56,305.34               56,305.34               56,305.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420094, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:56305.34, 
importe_modifica
do:56305.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1456246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456426 Proyecto de inversión 530914.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530914.43, 
modificado:530914.43}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
CHIJOLAR - 400357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400357 S 112 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:215, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA SAN 
JUAN CHIJOLAR, 
92100 SAN JUAN 
CHIJOLAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JUAN 
CHIJOLAR, lon:-
98.20265919, 
lat:21.4223492}}

01-01-2018 30-11-2018 530,914.43             530,914.43               530,914.43             530,914.43             530,914.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550010, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:530914.43, 
importe_modifica
do:530914.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456426/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456477 Proyecto de inversión 1601928.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1601928.1, 
modificado:1601928.1}}

CONSTRUCCION DE TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO METRO CUADRADOS DE 
PISOS FIRMES EN LAS 
COMUNIDADES LA COLMENA 
PUEBLO VIEJO UNO PUEBLO V - 
400409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400409 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3875.0, 
meta_modificada:
3875.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
LA COLMENA, 
93644 CARTAGO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COMUNIDADES LA 
COLMENA PUEBLO 
VIEJO UNO 
PUEBLO VIEJO DOS 
PLAN DE LIMON EL 
REFUGIO Y VEGA 
REDONDA LOMAS 
DE SAN, lon:-
97.00201166, 
lat:20.07924633}}

27-05-2018 25-08-2018 1,601,928.10          1,601,928.10            1,601,928.10          1,601,928.10          1,601,928.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020030, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1601928.1, 
importe_modifica
do:1601928.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3875.0}}

{1456477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456493 Proyecto de inversión 273084.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273084.88, 
modificado:273084.88}}

MEJORAMIENTO DEL JARDIN 
DE NIÑOS CAICDIF DE LA COL 
LAS PALMAS - 400430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400430 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CRISTO REY 
COLONIA LAS 
PALMAS, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CIPRES Y , 
CALLE CRISTO REY 
ESQUINA CIPRES 
COL LAS PALMAS, 
lon:-97.07041434, 
lat:20.07232123}}

13-08-2018 30-10-2018 273,084.88             273,084.88               273,084.88             273,084.88             273,084.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020053, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:273084.88, 
importe_modifica
do:273084.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1456493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456713 Proyecto de inversión 683933.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:683933.63, 
modificado:683933.63}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL PALMAR SAN 
GABRIEL - 400784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400784 S 123 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:359, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92105 EL 
PALMAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PALMAR SAN 
GABRIEL, lon:-
98.3517406, 
lat:21.33321159}}

01-01-2018 30-11-2018 683,933.63             683,933.63               683,933.63             683,933.63             683,933.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550018, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:683933.63, 
importe_modifica
do:683933.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456713/proyecto_Terminado Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401456765 Proyecto de inversión 541114.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:541114.69, 
modificado:541114.69}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE  PLACETAS LAJA 
SEGUNDA - 400848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400848 S 88 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:190, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
LAJA 1, 92105 
PLACETAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PLACETAS LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.24975338, 
lat:21.45145763}}

01-01-2018 30-11-2018 541,114.69             541,114.69               541,114.69             541,114.69             541,114.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550021, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:541114.69, 
importe_modifica
do:541114.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457054 Proyecto de inversión 249835.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249835.3, 
modificado:249835.3}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN CAMINO DE EL 
FRESNO A SAN JOSE - 401191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

401191 S 24 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:27, 
direccion:, 91350 
EL FRESNO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO DEL EL 
FRESNO A SAN 
JOSE DEL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-96.98384399, 
lat:19.63455973}}

12-11-2018 21-12-2018 249,835.30             249,835.30               249,835.30             249,835.30             249,835.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177000
1, 
contratista:SERVICI
OS 
CONSTRUCTIVOS 
CASTBA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:249835.3, 
importe_modifica
do:249835.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1457054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457197 Proyecto de inversión 223126.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:223126.64, 
modificado:223126.64}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE DONATO MARQUEZ - 
401370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401370 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:35, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
DONATO 
MÁRQUEZ 
AZUARA, 93525 
DONATO 
MÁRQUEZ 
AZUARA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
DONATO 
MARQUEZ, lon:-
97.36368483, 
lat:20.52670449}}

22-10-2018 20-11-2018 223,126.64             223,126.64               223,126.64             223,126.64             223,126.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240678, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:223126.64, 
importe_modifica
do:223126.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1457197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457230 Proyecto de inversión 223704.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:223704.99, 
modificado:223704.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN EL CUARTO 
CENTRO - 401411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

401411 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE BENITO 
JUAREZ PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE FUNDO 
LEGAL, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO SE 
LLEGA POR LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO HASTA 
LLEGAR A, lon:-
97.87793724, 
lat:21.32364598}}

09-11-2018 10-12-2018 223,704.99             223,704.99               223,704.99             223,704.99             223,704.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035003
8, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:223704.99, 
importe_modifica
do:223704.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1457230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457277 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

MEJORAMIENTO DE ESCUELA 
PRIMARIA ENRIQUE C 
REBSAMEN - 401461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

401461 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
OBRERO 
MUNICIPAL 
PUEBLO AMATLAN 
TUXPAN, 92410 
AMATLÁN, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OBRERO 
MUNICIPAL Y 
CALLE ENRIQUE C. 
REBSAMEN, CALLE 
CONSTITUCION SE 
EN ENCUENTRA 
EN LA CALLE 
OBRERO 
MUNICPAL, lon:-
97.75750203, 
lat:21.33680233}}

25-10-2018 30-11-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130064, 
contratista:ARNOL
DO BARRIOS 
CRISTOBAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1457277/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457380 Proyecto de inversión 728319.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:728319.87, 
modificado:728319.87}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE CUCHILLA 
CHICA - 401556

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401556 S 114 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:85, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
LAJA 1, 92105 
CUCHILLA CHICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CUCHILLA CHICA, 
lon:-98.29654184, 
lat:21.42692331}}

01-01-2018 30-11-2018 728,319.87             728,319.87               728,319.87             728,319.87             728,319.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550056, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:728319.87, 
importe_modifica
do:728319.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1457380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457495 Proyecto de inversión 440273 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:440273.0, 
modificado:440273.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
MIXTO EN LA CALLE MARIANO 
MATAMOROS - 401688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401688 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:660.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS 
INTERIOR SN EJIDO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS 
ENTRE LA, lon:-
96.83232523, 
lat:19.18658119}}

01-06-2018 10-07-2018 440,273.00             440,273.00               440,273.00             440,273.00             440,273.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790002, 
contratista:EDIFIC
ACIÓN, ASESORÍA 
Y PLANEACION 
LICONA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
monto:430107.43, 
importe_modifica
do:430107.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:660.0}}

{1457495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457731 Proyecto de inversión 275623.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:275623.47, 
modificado:275623.47}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA 
CASTAÑEDA - 401932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401932 S 20 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:103, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
RANCHO EL 
PADRE, 92100 EL 
PADRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS ESTEFANIA 
CASTAÑEDA, lon:-
98.24330587, 
lat:21.36866356}}

01-01-2018 30-11-2018 275,623.47             275,623.47               275,623.47             275,623.47             275,623.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550110, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:275623.47, 
importe_modifica
do:275623.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:76.0}}

{1457731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457834 Proyecto de inversión 89589.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89589.72, 
modificado:89589.72}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 
SECTOR BADILLO LOC LA 
CONCHA - 402064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402064 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:30, 
direccion:CALLE LA 
FOY-RANCHO 
PLAYA EJIDO LA 
CONCHA, 93534 LA 
CONCHA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA FOY-
RANCHO PLAYA Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
SECTOR BADILLO 
LOC. LA CONCHA, 
lon:-97.30107853, 
lat:20.46930423}}

09-07-2018 07-08-2018 89,589.72               89,589.72                 89,589.72               89,589.72               89,589.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240686, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:89586.72, 
importe_modifica
do:89586.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:210.0}}

{1457834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458022 Proyecto de inversión 539801.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539801.77, 
modificado:539801.77}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE PAJASCO LIMONAR - 402299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402299 S 32 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:68, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES PUEBLO 
PAJASCO 
LIMONAR, 93540 
PAJASCO 
LIMONAR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES Y 
CALLE DE LOS 
REYES, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
PAJASCO LIM, lon:-
97.35034888, 
lat:20.26389333}}

15-11-2018 14-12-2018 539,801.77             539,801.77               539,801.77             539,801.77             539,801.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240688, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:539801.77, 
importe_modifica
do:539801.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1458022/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458130 Proyecto de inversión 460460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:460460.0, 
modificado:460460.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402446 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:30.33, 
meta_modificada:
30.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:95, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA 
CEDRO QUEMADO, 
95083 CEDRO 
QUEMADO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE CEDRO 
QUEMADO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJO, 
lon:-96.75501039, 
lat:18.4809212}}

25-10-2018 25-12-2018 460,460.00             460,460.00               460,460.00             460,460.00             460,460.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.111, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:460460.0, 
importe_modifica
do:460460.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.33}}

{1458130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458145 Proyecto de inversión 88550 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88550.0, 
modificado:88550.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402461 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5.83, 
meta_modificada:
5.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:82, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA 
TECUANAPA, 
95085 
TECUANAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TECUANAPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.78100337, 
lat:18.50622624}}

30-10-2018 31-12-2018 88,550.00               88,550.00                 88,550.00               88,550.00               88,550.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.112, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:88550.0, 
importe_modifica
do:88550.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5.83}}

{1458145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458251 Proyecto de inversión 230164.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230164.14, 
modificado:230164.14}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE RÍO 
ORINOCO ENTRE CALLE RÍO 
USUMACINTA Y CALLE 
FAROLITO COL MIGUEL 
HIDALGO - 402616

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402616 S 36 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:119.0, 
meta_modificada:
119.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO ORINOCO 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, 93260 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
USUMACINTA Y 
CALLE FAROLITO, 
SE UBICA ENTRE 
CALLE RIO 
USUMACINTA Y 
CALLE FAROLITO, 
lon:-97.44673026, 
lat:20.52410128}}

16-04-2018 16-05-2018 230,164.14             230,164.14               230,164.14             230,164.14             230,164.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310003, 
contratista:FERNA
NDO MARTINEZ 
RIVERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:230360.51, 
importe_modifica
do:230164.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:119.0}}

{1458251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458633 Proyecto de inversión 1141858.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1141858.23, 
modificado:1141858.23}}

MEJORAMIENTO DE RED 
ELECTRICA EN CALLES PRIMERA 
DE FERNANDO CALDERON 
SEGUNDA DE FERNANDO 
CALDERON Y CARLOS VIDAL 
COL LAZARO CARDENAS - 
403067

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403067 S 182 183 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
1ERA DE FERANDO 
CALDERON 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 93440 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1ERA DE 
FERANDO 
CALDERON Y 
CALLE CARLOS 
VIDAL, 
MEJORAMIENTO 
DE RED ELECTRICA 
EN CALLES 1ERA 
DE , lon:-
97.33245035, 
lat:20.45044703}}

19-11-2018 20-12-2018 1,141,858.23          1,141,858.23            1,141,858.23          1,141,858.23          1,141,858.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240707, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1141858.23
, 
importe_modifica
do:1141858.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1458633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458829 Proyecto de inversión 74000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74000.0, 
modificado:74000.0}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO SOBRE 
LA CARRETERA LOC LA AURORA 
A JUCHIQUE DE FERRER - 
403308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

403308 S 24 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:139, 
direccion:CAMINO 
TRAMO JUCHIQUE 
DE FERRER - LA 
AURORA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 RANCHO LA 
AURORA, 91443 LA 
AURORA, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO 
JUCHIQUE DE 
FERRER LA 
AURORA MARGEN 
DERECHO DEL CA, 
lon:-96.69140195, 
lat:19.83604881}}

01-06-2018 05-07-2018 74,000.00               74,000.00                 74,000.00               74,000.00               74,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46846, 
contratista:, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:74000.0, 
importe_modifica
do:74000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1458829/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458889 Proyecto de inversión 2388386.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2388386.72, 
modificado:2388386.72}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE PUPUNUT COL UNIDAD Y 
TRABAJO - 403387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403387 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1978.5, 
meta_modificada:
1978.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUPUNU COLONIA 
UNIDAD Y 
TRABAJO, 93410 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUPUNU Y 
CALLE LAXIX, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN 
CALLE PUPUNUT 
COL. UNIDAD Y 
TRABAJO, lon:-
97.33231372, 
lat:20.46276429}}

17-09-2018 31-10-2018 2,388,386.72          2,388,386.72            2,388,386.72          2,388,386.72          2,388,386.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240773, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2388386.72
, 
importe_modifica
do:2388386.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1978.57}}

{1458889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459115 Proyecto de inversión 707416.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:707416.35, 
modificado:707416.35}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
ESCUADRON DOCIENTOS UNO 
DE LA COLONIA MORELOS - 
403693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403693 S 29 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GRUPO 45 
COLONIA 
MORELOS, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LONDRES 58 
Y CALLE MEXICO 
75, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA 
ESCUADRON , lon:-
98.21586812, 
lat:21.34538031}}

01-01-2018 30-11-2018 707,416.35             707,416.35               707,416.35             707,416.35             707,416.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550125, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:707416.35, 
importe_modifica
do:707416.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1459115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459129 Proyecto de inversión 702124.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702124.63, 
modificado:702124.63}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
AGUSTIN YAÑEZ DE LA 
LOCALIDAD DE TERRERO LAJA - 
403707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403707 S 39 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:231, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERRERO LAJA, 
92100 TERRERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
AGUSTIN YAÑEZ 
DE LA LOC, lon:-
98.28189333, 
lat:21.45653809}}

01-01-2018 30-11-2018 702,124.63             702,124.63               702,124.63             702,124.63             702,124.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550126, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:702124.63, 
importe_modifica
do:702124.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1459129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459169 Proyecto de inversión 945304.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:945304.87, 
modificado:945304.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 
403744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403744 S 42 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:233, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TIERRA BLANCA, 
92100 TIERRA 
BLANCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
TIERRA BLANCA, 
lon:-98.20526664, 
lat:21.32153384}}

01-01-2018 30-11-2018 945,304.87             945,304.87               945,304.87             945,304.87             945,304.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550191, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:945304.87, 
importe_modifica
do:945304.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459169/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459645 Proyecto de inversión 923897.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:923897.85, 
modificado:984482.12}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA LOC 
AGRICOLA EMILIANO ZAPATA - 
404261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404261 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:922.0, 
meta_modificada:
739.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:EJIDO 
PASO LARGO, 
93633 FELIPE 
CARRILLO PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE 
LA LOC AGRICOLA 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-96.95960427, 
lat:20.13777508}}

13-08-2018 16-11-2018 984,482.12             984,482.12               984,482.12             984,482.12             984,482.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020006, 
contratista:JAVIER 
NICOLÁS RUMILLA 
BESSICHY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, 
monto:923897.85, 
importe_modifica
do:923897.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:739.9}}

{1459645/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459657 Proyecto de inversión 2185442.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2185442.24, 
modificado:2185442.24}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SIMON 
BOLIVAR ENTRE LAS CALLES 
JOSE OTHON Y ARTICULO 
CIENTO VEINTI TRES - 404268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404268 S 113 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
595.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR 
COLONIA SANTA 
FE, 92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
MANUEL OTHON Y 
CALLE ARTICULO 
123, 
MEJORAMIENTO 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE SIMON 
BOLIVAR ENTRE 
LAS CALLES JOSE 
OT, lon:-
98.23664988, 
lat:21.35752115}}

01-01-2018 30-11-2018 2,185,442.24          2,185,442.24            2,185,442.24          2,185,442.24          2,185,442.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550701, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:2185442.24
, 
importe_modifica
do:2185442.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:595.0}}

{1459657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459666 Proyecto de inversión 846840.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:846840.47, 
modificado:846840.47}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 404275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

404275 S 25 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:287, 
direccion:RANCHE
RIA ATOSKA, 
92660 ATOSKA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
YUPILTITLA, 
ATOSKA SE 
ENCUENTRA EN LA 
PARTE ALTA DE 
BENITO JUAREZ 
CON UN CAMINO 
DE TERRACERIA 
PARA SU ACCESO 
SE UBICA DESPUÉS 
DE LA LOCAL, lon:-
98.2592054, 
lat:20.84110844}}

16-07-2018 23-09-2018 846,840.47             846,840.47               846,840.47             846,840.47             846,840.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0117, 
contratista:JOSE 
LUIS GARCIA 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769854.98, 
importe_modifica
do:769854.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1459666/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459694 Proyecto de inversión 1462945.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1462945.22, 
modificado:1462945.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DIECINUEVE CUARTOS 
DORMITORIO PARA  VIVIENDA - 
404289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

404289 S 39 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
YUPILTITLA, 92660 
YUPILTITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
OTLAMALACATL Y 
CAMINO ATOSKA, 
YUPILTITLA SE 
UBICA ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
OTLAMALACATL Y 
LA LOCALIDAD DE 
ATOSKA SU 
CAMINO 
PRINCIPAL ES D, 
lon:-98.25332703, 
lat:20.84258383}}

16-07-2018 13-10-2018 1,462,945.22          1,462,945.22            1,462,945.22          1,462,945.22          1,462,945.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0143, 
contratista:JOSE 
LUIS GARCIA 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:1462945.22
, 
importe_modifica
do:1462945.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:19.0}}

{1459694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459696 Proyecto de inversión 1129987.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1129987.55, 
modificado:869769.43}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA PROL 
HIDALGO ENTRE CALLES 
ESTEBAN GARCIA IÑIGUEZ Y 
FCO JAVIER MIRANDA COL 
MELCHOR OCAMPO - 404290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404290 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:239.0, 
meta_modificada:
267.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
MELCHOR 
OCAMPO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTEBAN 
GARCIA IÑIGUEZ Y 
CALLE FCO JAVIER 
MIRANDA, PROL 
HIDALGO ENTRE 
CALLES ESTEBAN , 
lon:-97.0601264, 
lat:20.06993839}}

27-05-2018 25-08-2018 869,769.43             869,769.43               869,769.43             869,769.43             869,769.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020010, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1129987.55
, 
importe_modifica
do:869769.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:267.1}}

{1459696/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459719 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 
PRINCIPAL EL PLAYON - 404305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404305 S 1222 999 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1101.7, 
meta_modificada:
1101.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:5, 
direccion:CALLE EL 
PLAYON PUEBLO 
CASITAS, 93570 
CASITAS, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL PLAYON 
Y CALLE 2 DE 
FEBRERO, SE 
LLEGA POR 
CARRETERA 
FEDERAL A LA 
ALTURA DE 
CASITAS EN CALLE 
DEL PLAYON CON 
DIRECCION A LA 
PLAY, lon:-
96.79809661, 
lat:20.25409794}}

06-06-2018 04-08-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0018/OP-006, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1101.7}}

{1459719/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459745 Proyecto de inversión 1179106.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179106.37, 
modificado:1179106.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA DEL KM 
CERO AL  KM CERO MAS 
CINCUENTA Y DOS Y  EMILIANO 
ZAP - 404322

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

404322 S 480 470 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1079.0, 
meta_modificada:
1079.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA Y 
EMILIANO ZAPATA 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
HUEYCUATITLA, 
92660 
HUEYCUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
LA CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA ESTA, 
lon:-98.17550859, 
lat:20.86636611}}

14-05-2018 11-08-2018 1,179,106.37          1,179,106.37            1,179,106.37          1,179,106.37          1,179,106.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0112, 
contratista:ALFRED
O OSWALDÓ 
HERNANDEZ 
GARRIDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1179106.37
, 
importe_modifica
do:1179106.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1079.0}}

{1459745/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459946 Proyecto de inversión 994700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:994700.0, 
modificado:994700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VER - 404576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

404576 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
INTERIOR SN 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESFUERZO Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE PRIMERA DE 
ESFUERZO LA 
OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN, lon:-
96.9481626, 
lat:19.59337996}}

01-11-2018 15-12-2018 994,700.00             994,700.00               994,700.00             994,700.00             994,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-012, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:994700.0, 
importe_modifica
do:994700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1459946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460157 Proyecto de inversión 643837.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:643837.1, 
modificado:643837.1}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN TELEBACHILLERATO DOS 
CAMINOS CHIJOLAR DE LA 
LOCALIDAD DE  DOS CAMINOS 
CHIJOLAR - 404813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404813 S 52 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
74.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:310, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA DOS 
CAMINOS 
CHIJOLAR, 92100 
DOS CAMINOS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE UN AULA EN 
TELEBACHILLERAT
O DOS CAMINOS 
CHIJOLAR DE LA 
LOCALIDAD DE 
DOS CAMINOS 
CHIJOLAR, lon:-
98.26019301, 
lat:21.3128807}}

01-01-2018 30-11-2018 643,837.10             643,837.10               643,837.10             643,837.10             643,837.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550730, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
TEOCSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:643837.1, 
importe_modifica
do:643837.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.0}}

{1460157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460224 Proyecto de inversión 985754.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:985754.22, 
modificado:985754.22}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ELECTRICIDAD EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA 
CUAUHTEMOC MPIO DE PLAYA 
VICENTE VER - 404886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

404886 S 36 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.73, 
meta_modificada:
1.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:145, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA , 95600 
CUAUHTÉMOC, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MORELOS, 
CAMINO HACIA 
MIGUEL HIDALGO 
Y LOS TIGRES, lon:-
95.47811616, 
lat:17.80177356}}

23-10-2018 24-12-2018 985,754.22             985,754.22               985,754.22             985,754.22             985,754.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/028, 
contratista:ILLESC
AS-
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:985754.22, 
importe_modifica
do:985754.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.73}}

{1460224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460628 Proyecto de inversión 242218.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242218.58, 
modificado:242218.58}}

MEJORAMIENTO DE CERCADO 
PERIMETRALEN JARDIN DE 
NIÑOS FRANCISCO GABILONDO 
SOLER EN LA COLONIA 
PLATANAL - 405330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405330 S 19 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:420.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PERU COLONIA 
PLATANAL, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE CERCADO 
PERIMETRALEN 
JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO 
GABILONDO SOLER 
EN LA COLONIA 
PLATANAL, lon:-
98.22940791, 
lat:21.34342169}}

01-01-2018 30-11-2018 242,218.58             242,218.58               242,218.58             242,218.58             242,218.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550744, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:242218.58, 
importe_modifica
do:242218.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:16.0}}

{1460628/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460957 Proyecto de inversión 275877.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:275877.22, 
modificado:275877.22}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
JARDIND E NIÑOS ERNESTINA 
GUERRERO JUAREZ EN LA 
COLONIA PEDRERA - 405751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405751 S 22 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DURANGO 
COLONIA 
PEDRERA, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE AULAS EN 
JARDIND E NIÑOS 
ERNESTINA 
GUERRERO JUAREZ 
EN LA COLONIA 
PEDRERA, lon:-
98.23134983, 
lat:21.33685999}}

01-01-2018 30-11-2018 275,877.22             275,877.22               275,877.22             275,877.22             275,877.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550747, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:275877.22, 
importe_modifica
do:275877.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1460957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460992 Proyecto de inversión 539477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539477.58, 
modificado:539477.58}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 
PECERO - 405792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405792 S 125 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:60, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
ANTONIO PECERO, 
92100 SAN 
ANTONIO PECERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN ANTONIO 
PECERO, lon:-
98.06319984, 
lat:21.52431913}}

01-01-2018 30-11-2018 539,477.58             539,477.58               539,477.58             539,477.58             539,477.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550748, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:539477.58, 
importe_modifica
do:539477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1460992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461216 Proyecto de inversión 769840.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769840.88, 
modificado:769840.88}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 406051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

406051 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:46, 
direccion:PUEBLO 
COPALCUATITLA, 
92660 
COPALCUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO PRIMO 
VERDAD, CAMINO 
LA REVANCHA 
COPALCUATITLA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
PRIMO VERDAD Y 
LA LOCALIDAD DE 
LA RE, lon:-
98.20311577, 
lat:20.82329473}}

21-04-2018 29-06-2018 769,840.88             769,840.88               769,840.88             769,840.88             769,840.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0122, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769840.88, 
importe_modifica
do:769840.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1461216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461334 Proyecto de inversión 398506.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398506.86, 
modificado:398506.86}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL 
TELEBACHILLERATO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN CARLOS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE HIDALGOTITLAN - 406203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406203 S 42 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:279.3, 
meta_modificada:
279.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
SALINAS DE 
GORTARI EJIDO , 
96934 SAN 
CARLOS, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENFRENTE DEL 
DOMO 
MUNICIPAL, lon:-
94.70863793, 
lat:17.68260149}}

26-11-2018 15-12-2018 398,506.86             398,506.86               398,506.86             398,506.86             398,506.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700136, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:398506.86, 
importe_modifica
do:398506.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:279.3}}

{1461334/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461448 Proyecto de inversión 1956888.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1956888.02, 
modificado:1956888.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE IGNACIO COMONFORT 
ENTRE CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ Y CALLE LUIS 
ECHEVERRIA - 406371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406371 S 96 79 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1247.0, 
meta_modificada:
1247.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
COMONFORT 
COLONIA 
LIBERTAD, 93280 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ Y 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA, SE 
UBICA ENTRE 
CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ Y 
CALLE LUI, lon:-
97.41990356, 
lat:20.51937614}}

11-05-2018 08-08-2018 1,956,888.02          1,956,888.02            1,956,888.02          1,956,888.02          1,956,888.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310008, 
contratista:FRANCI
SCO EDUARDO 
HERRERA 
MEZQUIDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:2053953.74
, 
importe_modifica
do:2053953.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1247.0}}

{1461448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461547 Proyecto de inversión 217605.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217605.95, 
modificado:217605.95}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLEJON EL 
MANGO ENTRE CALLE DIEZ DE 
ABRIL Y CALLE NIÑOS HÉROES 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
406490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406490 S 29 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N EL MANGO 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 10 DE ABRIL 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, CERCA 
DEL AUTOLAVO EL 
GORDO, lon:-
94.65031986, 
lat:17.7667324}}

26-11-2018 10-12-2018 217,605.95             217,605.95               217,605.95             217,605.95             217,605.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700140, 
contratista:TAMAR
A RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:217605.95, 
importe_modifica
do:217605.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1461547/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461615 Proyecto de inversión 310385.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:310385.81, 
modificado:310385.81}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLEJON SIN 
NOMBRE ENTRE CALLES NIÑOS 
HÉROES Y CALLE CUAUHTÉMOC 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
406568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406568 S 32 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y , CERCA 
DEL TANQUE 
ELEVADO, lon:-
94.64985118, 
lat:17.76752555}}

26-11-2018 10-12-2018 310,385.81             310,385.81               310,385.81             310,385.81             310,385.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700141, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:310385.81, 
importe_modifica
do:310385.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1461615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461916 Proyecto de inversión 984474.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:984474.27, 
modificado:984474.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE EN CANCHA 
DE USOS MULTIPLES  EN ESC 
PRIMARIA  DE MAYO CLAVE 
COL CINCO DE MAYO NUEVA - 
406884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406884 S 97 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
481.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOPEZ VELARDE 
COLONIA 5 DE 
MAYO NUEVA, 
93250 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
VELARDE Y , SE 
UBICA EN CALLE 
LOPEZ VELARDE, 
lon:-97.42632464, 
lat:20.530661}}

26-04-2018 25-06-2018 984,474.27             984,474.27               984,474.27             984,474.27             984,474.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310017, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:984474.28, 
importe_modifica
do:984474.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:481.05}}

{1461916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461963 Proyecto de inversión 2816029.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:1408014.74, 
modificado:1408014.74}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1408014.74, 
modificado:1408014.74}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE DIAMANTE DESDE EL 
RÍO PASANDO LA AVENIDA 
ONIX EN LA LOCALIDAD DE 
PEDERNALES - 406925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406925 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1560.0, 
meta_modificada:
1560.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:CALLE 
RIO DIAMANTE 
COLONIA 
PEDERNALES, 
93692 COLONIAS 
PEDERNALES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ANTONIO 
BARONA Y CALLE 
RUBI, CALLE ONIX 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
LAS CALLES ONIX Y 
RUBI, lon:-
97.05258589, 
lat:20.04713636}}

07-05-2018 16-07-2018 2,816,029.48          2,816,029.48            2,816,029.48          2,816,029.48          2,816,029.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-DF-
HABITAT/2018-30-
023/0403, 
contratista:EDUAR
DO QUIROZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:2816029.48
, 
importe_modifica
do:2816029.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1560.0}}

{1461963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461965 Proyecto de inversión 865754.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:865754.5, 
modificado:865754.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL PRENSA NACIONAL - 
406926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406926 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
595.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRENSA NACIONAL 
COLONIA PRENSA 
NACIONAL, 93210 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
CALLES, lon:-
97.42445438, 
lat:20.55538748}}

30-04-2018 13-07-2018 865,754.50             865,754.50               865,754.50             865,754.50             865,754.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310024, 
contratista:PALMA
RES SUMINISTROS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:884693.96, 
importe_modifica
do:865754.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:595.0}}

{1461965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462034 Proyecto de inversión 252379.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252379.59, 
modificado:252379.59}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
BASICOS DRENAJE Y RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
REFORMA UBICADA ENTRE LAS 
CALLES ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y CINCO DE - 
406987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406987 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:83.0, 
meta_modificada:
83.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE ABELARDO 
L RODRIGUEZ, 
CALLE REFORMA 
ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE 
ABELARDO L 
RODRI, lon:-
96.69550357, 
lat:19.84066554}}

01-08-2018 05-09-2018 252,379.59             252,379.59               252,379.59             252,379.59             252,379.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/011, 
contratista:BELLID
O BERCENA 
RICARDO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:252379.6, 
importe_modifica
do:252379.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:83.0}}

{1462034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462052 Proyecto de inversión 950000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 
modificado:950000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
DISTRIBUCION DE LA RED 
HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD 
DE PARAISO LA REFORMA - 
407003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407003 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
PARAÍSO LA 
REFORMA, 95093 
PARAÍSO LA 
REFORMA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE PARAISO LA 
REFORMA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS., lon:-
96.75928174, 
lat:18.66019409}}

30-10-2018 31-12-2018 950,000.00             950,000.00               950,000.00             950,000.00             950,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0135, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:950000.0, 
importe_modifica
do:950000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462052/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462081 Proyecto de inversión 215441.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215441.41, 
modificado:216058.94}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE JUCHIQUE DE 
FERRER - 407031

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407031 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:202.0, 
meta_modificada:
202.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TECHOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER CON 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.69468818, 
lat:19.84042333}}

20-11-2018 20-12-2018 216,058.94             216,058.94               216,058.94             216,058.94             216,058.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/043, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:215249.34, 
importe_modifica
do:215249.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:202.06}}

{1462081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462109 Proyecto de inversión 704151.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:704151.54, 
modificado:704151.54}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
LA UNION - 407063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407063 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO LA UNIÓN, 
95080 LA UNIÓN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA UNION 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.72625037, 
lat:18.55748549}}

31-10-2018 31-12-2018 704,151.54             704,151.54               704,151.54             704,151.54             704,151.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0136, 
contratista:EDGAR 
OMAR SIMBRON 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:704151.54, 
importe_modifica
do:704151.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462133 Proyecto de inversión 153999.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153999.54, 
modificado:153999.54}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407087 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:275, 
direccion:PUEBLO 
PAHUATITLA, 
92660 
PAHUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO BENITO 
JUAREZ Y , 
PAHUATITLA SE 
UBICA EN LA 
PARTE ALTA DE 
BENITO JUAREZ SU 
CAMINO ES DE 
TERRACERIA CON 
PENDIENTES., lon:-
98.24972503, 
lat:20.89086029}}

17-10-2018 15-12-2018 153,999.54             153,999.54               153,999.54             153,999.54             153,999.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0128, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:153999.54, 
importe_modifica
do:153999.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1462133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462331 Proyecto de inversión 213631.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213631.53, 
modificado:213631.53}}

CONSTRUCCION DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA DE 
LIBRES NORTE - 407288

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407288 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:8, 
direccion:RANCHO 
COLONIA DE 
LIBRES NORTE, 
91440 COLONIA 
LIBRES NORTE, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
COLONIA DE 
LIBRES NORTE EN 
EL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS, lon:-
96.69434223, 
lat:19.82328669}}

25-10-2018 21-11-2018 213,631.53             213,631.53               213,631.53             213,631.53             213,631.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/036, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:213631.53, 
importe_modifica
do:213631.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1462331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462628 Proyecto de inversión 692454.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:692454.39, 
modificado:692454.39}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407551 S 19 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:54, 
direccion:PUEBLO 
TLAMAYA, 92665 
TLAMAYA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CHICHILZOQUITL Y 
CARRETERA 
AZOQUITIPA, 
TLAMAYA SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA EL 
PARAJE A 
ZONTECOMATLAN. 
ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
CHICHILZOQUIT, 
lon:-98.1945738, 
lat:20.78529265}}

21-04-2018 29-06-2018 692,454.39             692,454.39               692,454.39             692,454.39             692,454.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0138, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:615515.01, 
importe_modifica
do:692454.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1462628/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462702 Proyecto de inversión 395361.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395361.69, 
modificado:395361.69}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 407633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407633 S 800 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
BENITO JUÁREZ, 
92660 BENITO 
JUÁREZ, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ENTRADA 
PRINCIPAL Y , SE 
REHABILITAN 
VARIAS PARTES 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
DENTRO DEL AGEB 
0043 DENTRO DE 
LA CABECERA 
MUNICIP, lon:-
98.20226856, 
lat:20.88575511}}

06-08-2018 04-10-2018 395,361.69             395,361.69               395,361.69             395,361.69             395,361.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0146, 
contratista:HECTO
R LEONARDO 
LOPEZ RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:316289.35, 
importe_modifica
do:316289.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462723 Proyecto de inversión 846635.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:846635.67, 
modificado:846635.67}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407649 S 24 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
IXTACAHUAYO, 
92668 
IXTACAHUAYO, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO TLAMAYA 
Y CAMINO 
RANCHO NUEVO, 
IXTACAHUAYO SE 
ENCUENTRA 
ENTRE DOS 
LOCALIDADES 
COMO ES 
TLAMAYA Y 
RANCHO NUEVO 
CUENTA CON UN 
CAMINO DE, lon:-
98.194654, 
lat:20.76462898}}

01-09-2018 29-11-2018 846,635.67             846,635.67               846,635.67             846,635.67             846,635.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0147, 
contratista:ADRIA
N TADEO ZUÑIGA 
ZUÑIGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:692701.91, 
importe_modifica
do:692701.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1462723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462800 Proyecto de inversión 2177700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2177700.0, 
modificado:2177700.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
ENTRONQUE CAMINO LEALTAD 
DE MUÑOZ MIRADOR 
ENTRONQUE CARRETERO EL 
CINCO ABASOLO DEL VALLE 
SAN RAMON NUEVO OJITLAN - 
407722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

407722 S 5686 4986 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.27, 
meta_modificada:
43.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE 
CAMINO LEALTAD 
DE MUÑOZ - 
DESVIACIÓN 
GALEANA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 2 
BARRIO EL 
NIGROMANTE, 
95607 EL 
NIGROMANTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CERCA DEL 
PANTEÓN, lon:-
95.74804342, 
lat:17.75471581}}

09-04-2018 08-05-2018 2,177,700.00          2,177,700.00            2,177,700.00          2,177,700.00          2,177,700.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/005, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2177700.0, 
importe_modifica
do:2177700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.27}}

{1462800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463005 Proyecto de inversión 1457342.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1457342.46, 
modificado:1457342.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
AGRÍCOLA SANTA MARÍA - 
407855

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407855 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:67, 
direccion:PUEBLO 
COLONIA 
AGRÍCOLA SANTA 
MARÍA, 00000 
COLONIA 
AGRÍCOLA SANTA 
MARÍA, CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD 
COLONIA 
AGRÍCOLA SANTA 
MARÍA, lon:-
96.93968227, 
lat:18.99920049}}

10-09-2018 21-12-2018 1,457,342.46          1,457,342.46            1,457,342.46          1,457,342.46          1,457,342.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440038, 
contratista:FRANCI
SCO JOSÉ 
MARTINEZ 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1457342.46
, 
importe_modifica
do:1457342.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1463005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463025 Proyecto de inversión 966924.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:966924.24, 
modificado:966924.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD QUINTA 
MANZANA DEL BARREAL - 
407865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407865 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:72, 
direccion:PUEBLO 
QUINTA 
MANZANA 
BARREAL, 94488 
QUINTA 
MANZANA DEL 
BARREAL, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
QUINTA 
MANZANA DEL 
BARREAL, lon:-
96.98419323, 
lat:18.96528561}}

03-09-2018 20-11-2018 966,924.24             966,924.24               966,924.24             966,924.24             966,924.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440042, 
contratista:ROESD 
ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS, S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:966940.18, 
importe_modifica
do:966924.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1463025/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463035 Proyecto de inversión 1415103.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1415103.84, 
modificado:1415103.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD FRANCISCO I 
MADERO - 407870

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407870 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:63, 
direccion:PUEBLO 
FRANCISCO I. 
MADERO, 94485 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I. 
MADERO, lon:-
96.90663187, 
lat:18.93371084}}

24-09-2018 30-11-2018 1,415,103.84          1,415,103.84            1,415,103.84          1,415,103.84          1,415,103.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440046, 
contratista:OP6, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1415103.84
, 
importe_modifica
do:1415103.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1463035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463042 Proyecto de inversión 1453039.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1453039.97, 
modificado:1453039.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD AGUA FRÍA - 
407875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407875 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:161, 
direccion:PUEBLO 
COLONIA AGUA 
FRIA, 00000 
COLONIA AGUA 
FRÍA, CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
AGUA FRÍA, lon:-
96.95216335, 
lat:18.93198093}}

10-09-2018 31-12-2018 1,453,039.97          1,453,039.97            1,453,039.97          1,453,039.97          1,453,039.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440048, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1453044.2, 
importe_modifica
do:1453039.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1463042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463056 Proyecto de inversión 1089897.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1089897.68, 
modificado:1089897.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 
EN PRIVADA ACCESO A LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO COMUNIDAD SAN 
JOSE LOMA GRANDE - 407883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407883 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1712.7, 
meta_modificada:
1712.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:128, 
direccion:PRIVADA 
ACCESO A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO PUEBLO 
SAN JOSÉ LOMA 
GRANDE, 94497 
SAN JOSÉ LOMA 
GRANDE, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PRIVADA ACCESO 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO 
COMUNIDAD SAN 
JOSE , lon:-
96.93830014, 
lat:18.99542767}}

27-09-2018 07-12-2018 1,089,897.68          1,089,897.68            1,089,897.68          1,089,897.68          1,089,897.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440051, 
contratista:JANET 
NUÑEZ MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1089897.69
, 
importe_modifica
do:1089897.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1712.7}}

{1463056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463066 Proyecto de inversión 482824.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:482824.28, 
modificado:482824.28}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO I 
MADERO COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS - 407888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407888 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TRECE COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 94680 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESCUELA UBICADA 
EN AVENIDA 13 
CALLE 49 COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, lon:-
96.92552508, 
lat:18.87594144}}

01-10-2018 07-12-2018 482,824.28             482,824.28               482,824.28             482,824.28             482,824.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440052, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CIVIL, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:482824.28, 
importe_modifica
do:482824.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1463066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463678 Proyecto de inversión 1110325.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110325.79, 
modificado:1110325.79}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE 
AUTOSOPORTANTE Y CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES EN ESC 
PRIMARIA DISTRIBUIDORES 
NISSAN COL AGUSTÍN LARA - 
408507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408507 S 108 89 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
535.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
AGUSTÍN LARA, 
93270 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARROYITO Y 
CALLE TALISMAN, 
CALLE 
CAMPANITAS SE 
UBICA EN CALLE 
HIDALGO, lon:-
97.44506138, 
lat:20.52825405}}

26-04-2018 25-06-2018 1,110,325.79          1,110,325.79            1,110,325.79          1,110,325.79          1,110,325.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
SUSSART S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1110334.48
, 
importe_modifica
do:1110334.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:535.82}}

{1463678/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463993 Proyecto de inversión 745000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:745000.0, 
modificado:745000.0}}

REHABILITACION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO PARA 
AGUA POTABLE DEL TRAMO DE 
PASO DEL OBISPO A LA PLANTA 
PURIFICADORA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 408797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408797 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO DEL 
TRAMO DE PASO 
DEL OBISPO A LA 
PLANTA 
POTABILIZADORA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PUEBLO TEOCELO, 
91615 TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO RUMBO 
AL ZAPOTE Y 
CAMINO 
CARRETERA 
TEOCEL, lon:-
96.99339181, 
lat:19.38779914}}

15-01-2018 14-12-2018 745,000.00             745,000.00               745,000.00             745,000.00             745,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640026, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:745000.0, 
importe_modifica
do:745000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464152 Proyecto de inversión 387039.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387039.89, 
modificado:381867.47}}

AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN CAMINO 
RURAL LA VEGA LÁZARO 
CÁRDENAS - 408963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

408963 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:556.0, 
meta_modificada:
556.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:5, 
direccion:BARRIO 
LA VEGA, 93041 LA 
VEGA, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTANDO EN LA 
LOC DE LAZARO 
CARDENAS 
RUMBO A 
CHUMATLAN EN 
LA PRIMERA 
SALIDA A MANO 
IZQUIERDA A DOS 
KMS ESTA LA 
LOCALIDAD DE LA 
VEGA, lon:-
97.57897763, 
lat:20.23378309}}

16-04-2018 10-07-2018 381,867.47             381,867.47               381,867.47             381,867.47             381,867.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0006, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:GOBIE
RNO CHUMATLAN, 
monto:344827.58, 
importe_modifica
do:344827.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:556.0}}

{1464152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464240 Proyecto de inversión 268316.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268316.79, 
modificado:268316.79}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN 
PRIVADA CALLE DOCE PRIMER 
BARRIO - 409051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409051 S 28 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 12 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
1 Y AVENIDA 
AVENIDA 3, CALLE 
CALLE 10 
ENTRANDO A 
RAFAEL DELGADO 
SEGUIR DERECHO 
LA AVENIDA 
BENITO JUAR, lon:-
97.07130272, 
lat:18.80497668}}

22-10-2018 15-12-2018 268,316.79             268,316.79               268,316.79             268,316.79             268,316.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0034, 
contratista:EXCELE
NTE ESCOBEDO 
ERIK, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:237388.17, 
importe_modifica
do:268316.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464240/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464336 Proyecto de inversión 232580.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:232580.5, 
modificado:232580.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 409159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

409159 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:465.5, 
meta_modificada:
465.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO 
TZOCOHUITE, 
92650 
TZOCOHUITE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
CALLE PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
ELPUERTO-
TZOCOHUITE LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD , lon:-
98.40789278, 
lat:20.46164258}}

12-11-2018 08-12-2018 232,580.50             232,580.50               232,580.50             232,580.50             232,580.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52954, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:232580.5, 
importe_modifica
do:232580.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:465.5}}

{1464336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464467 Proyecto de inversión 2039911.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2039911.83, 
modificado:2039911.83}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN EL AGEB 
TRESCIENTOS NUEVE 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409394 S 140 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
MARTINEZ PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905 BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XOCHOTELPEC Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
ALTAMIRANO 
CALLE MARTINEZ 
ENTRE LAS CALLES 
XOCHOTELPEC 
NIÑOS HEROES Y 
ALTAMIRANO LO, 
lon:-94.93150901, 
lat:18.2281481}}

07-11-2018 24-12-2018 2,039,911.83          2,039,911.83            2,039,911.83          2,039,911.83          2,039,911.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490068, 
contratista:JORGE 
LUIS SANCHEZ 
MAYA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:2039911.83
, 
importe_modifica
do:2039911.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:46.0}}

{1464467/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464520 Proyecto de inversión 287333.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287333.53, 
modificado:287333.53}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 
EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS 
GARCIA EN LA LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO NACAXTLE - 
409455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409455 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:66.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO 
NACAXTLE BOCA 
DEL MONTE, 
94210 SAN FELIPE 
DE JESÚS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN 
FRANCISCO 
NACAXTLE SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDA, lon:-
96.69312374, 
lat:19.14582521}}

01-08-2018 25-09-2018 287,333.53             287,333.53               287,333.53             287,333.53             287,333.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0019/AD, 
contratista:GRUPO 
RIVEJO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:287333.53, 
importe_modifica
do:287333.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.0}}

{1464520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464539 Proyecto de inversión 352111.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:352111.72, 
modificado:352111.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO - 409477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409477 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO 
COMAPA, 94200 
RANCHO NUEVO, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE RANCHO 
NUEVO, lon:-
96.86868367, 
lat:19.1613567}}

09-07-2018 26-10-2018 352,111.72             352,111.72               352,111.72             352,111.72             352,111.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0025, 
contratista:ZERZAG 
Y ASOCIADOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:355676.47, 
importe_modifica
do:355676.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1464539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464551 Proyecto de inversión 398109.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398109.85, 
modificado:398109.85}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN EL TELEBACHILLERATO 
BUENA VISTA EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409498

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409498 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO BUENA 
VISTA, 95905 
BUENA VISTA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHIRINOS Y 
CALLE GUTIERREZ 
BARRIOS, CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
LAS CALLES 
CHIRINOS GUTI, 
lon:-94.92940546, 
lat:18.22135702}}

23-09-2018 06-11-2018 398,109.85             398,109.85               398,109.85             398,109.85             398,109.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490003, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:398109.85, 
importe_modifica
do:398109.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1464551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464676 Proyecto de inversión 406750.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:406750.35, 
modificado:406750.35}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 
GRAL HILARIO C SALAS EN 
CALLE SIMON BOLIVAR Y 
MIGUEL HIDALGO MZ CINCO 
MPIO SOTEAPAN VER - 409609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409609 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR 
MANZANA SEIS, 
95900 SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CALLE 
SIMON BOLIVAR 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL HIDALGO 
MIGUEL ALEMAN Y 
N, lon:-
94.87359586, 
lat:18.23355179}}

17-09-2018 31-10-2018 406,750.35             406,750.35               406,750.35             406,750.35             406,750.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490015, 
contratista:GUILLE
RMO MARTINEZ 
HIPOLITO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, 
VERACRUZ, 
monto:406750.35, 
importe_modifica
do:406750.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464711 Proyecto de inversión 1608236.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1608236.35, 
modificado:1608236.35}}

CONSTUCCION DE POZO 
PROFUNDO EN LA COMUNIDAD 
DE AMAMALOYA MUNICIPIO 
DE SOTEAPAN VER - 409635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409635 S 298 298 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS EJIDO 
AMAMALOYA, 
95924 
AMAMALOYA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS ENTRE LAS 
CALLES , lon:-
94.80764531, 
lat:18.14913184}}

12-09-2018 11-10-2018 1,608,236.35          1,608,236.35            1,608,236.35          1,608,236.35          1,608,236.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490067, 
contratista:SARA 
AGUILAR REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1132560.8, 
importe_modifica
do:1608236.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464711/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464738 Proyecto de inversión 402950.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:402950.04, 
modificado:402950.04}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL NICOLAS BRAVO EN 
LA COLONIA BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409651 S 15 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 95912 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE PINO 
SUAREZ ENTRE LAS 
CALLES 5 DE 
FEBRERO E, lon:-
94.91384499, 
lat:18.24271538}}

29-08-2018 12-10-2018 402,950.04             402,950.04               402,950.04             402,950.04             402,950.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490058, 
contratista:ALBERT
O BERNAL 
MALAGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:392450.04, 
importe_modifica
do:402950.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464878 Proyecto de inversión 124740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124740.0, 
modificado:124740.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 409759

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

409759 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8.21, 
meta_modificada:
8.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:123, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
2 EJIDO LA 
VICTORIA (SAN 
JOAQUÍN), 95085 
LA VICTORIA (SAN 
JOAQUÍN), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA VICTORIA 
UBICAR EL LUGAR 
DE, lon:-
96.80686944, 
lat:18.52920127}}

31-10-2018 31-12-2018 124,740.00             124,740.00               124,740.00             124,740.00             124,740.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.127, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:124740.0, 
importe_modifica
do:124740.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8.21}}

{1464878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465090 Proyecto de inversión 1470539.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1470539.85, 
modificado:1470539.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
CERRO COLORADO MPIO 
SOTEAPAN VER - 410290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

410290 S 77 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:46, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
RANCHERIA CERRO 
COLORADO, 95925 
CERRO 
COLORADO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
BRECHA SIN 
NOMBRE CALLE 
FRANCISCO VILLA 
LOCALIDAD CERRO 
COLORADO M, lon:-
94.91065236, 
lat:18.12055905}}

16-06-2018 09-08-2018 1,470,539.85          1,470,539.85            1,470,539.85          1,470,539.85          1,470,539.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490051, 
contratista:AGUILA
R REYES SARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1260000.0, 
importe_modifica
do:1470539.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1465090/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465130 Proyecto de inversión 493688.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:493688.4, 
modificado:493688.4}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410318 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:542.4, 
meta_modificada:
542.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
MADROÑO, 92650 
EL MADROÑO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN A 
MAS O MENOS 25 
MINUTOS DE LA 
CABE, lon:-
98.32002481, 
lat:20.45868399}}

04-10-2018 10-11-2018 493,688.40             493,688.40               493,688.40             493,688.40             493,688.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980027, 
contratista:ALICIA 
CRUZ PÉÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:493688.4, 
importe_modifica
do:493688.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:542.4}}

{1465130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465132 Proyecto de inversión 520958.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520958.35, 
modificado:520958.35}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410319 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:569.52, 
meta_modificada:
569.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:27, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO PUEBLO 
NUEVO, 92650 
PUEBLO NUEVO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO PUEBLO 
NUEVO-EL LIMÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 2 HORAS 
Y M, lon:-
98.26181236, 
lat:20.56451186}}

26-09-2018 05-11-2018 520,958.35             520,958.35               520,958.35             520,958.35             520,958.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980029, 
contratista:CONSV
HERS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:520958.35, 
importe_modifica
do:520958.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:569.52}}

{1465132/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465354 Proyecto de inversión 561330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:561330.0, 
modificado:561330.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 410627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

410627 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.97, 
meta_modificada:
36.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO 
ATLIZACUAPAN, 
95083 
ATLIZACUAPAN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE ATLIZACUAPAN 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.76294752, 
lat:18.46735544}}

31-10-2018 31-12-2018 561,330.00             561,330.00               561,330.00             561,330.00             561,330.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.129, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:561330.0, 
importe_modifica
do:561330.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.97}}

{1465354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465372 Proyecto de inversión 20000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20000.0, 
modificado:20000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 410660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410660 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:79, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO CUARTA 
MANZANA, 92650 
CUARTA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CUARTA 
MANZANA LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENO, lon:-
98.35153341, 
lat:20.43875926}}

03-12-2018 05-12-2018 20,000.00               20,000.00                 20,000.00               20,000.00               20,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53068, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:20000.0, 
importe_modifica
do:20000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1465372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465632 Proyecto de inversión 311850 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:311850.0, 
modificado:311850.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 410985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

410985 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:19.61, 
meta_modificada:
19.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO LA UNIÓN, 
95080 LA UNIÓN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA UNION 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.7264149, 
lat:18.5575235}}

31-10-2018 31-12-2018 311,850.00             311,850.00               311,850.00             311,850.00             311,850.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.133, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:311850.0, 
importe_modifica
do:311850.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:19.61}}

{1465632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465876 Proyecto de inversión 940150.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:940150.23, 
modificado:940150.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ELECTRICIDAD EN LA 
LOCALIDAD DE ARROYO SAN 
PEDRO MPIO DE PLAYA 
VICENTE VER - 411280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

411280 S 103 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.9, 
meta_modificada:
0.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:14, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO ARROYO 
SAN PEDRO, 95600 
ARROYO SAN 
PEDRO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
ABASOLO Y , UNA 
CUADRA ANTES DE 
LA TELE 
SECUNDARIA, lon:-
95.6145447, 
lat:17.69184403}}

23-10-2018 24-12-2018 940,150.23             940,150.23               940,150.23             940,150.23             940,150.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/029, 
contratista:ILLESC
AS-
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:940150.23, 
importe_modifica
do:940150.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.9}}

{1465876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466024 Proyecto de inversión 48484.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48484.85, 
modificado:48484.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411436 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZACUALPAN - EL 
GUAYABAL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 
600 PUEBLO EL 
GUAYABAL, 92650 
EL GUAYABAL, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
GUAYABAL Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VEN, 
lon:-98.32190335, 
lat:20.42234465}}

06-09-2018 01-10-2018 48,484.85               48,484.85                 48,484.85               48,484.85               48,484.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53105, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:48484.85, 
importe_modifica
do:48484.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1466024/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466118 Proyecto de inversión 284697.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284697.51, 
modificado:284697.51}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE CARTAGENA DE MICHAPAN - 
411549

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

411549 S 9 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, 96130 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRAS UBICADAS 
EN DIFERENTES EN 
PUNTOS DE A 
LOCALIDAD, lon:-
95.11395375, 
lat:17.94944348}}

22-10-2018 30-11-2018 284,697.51             284,697.51               284,697.51             284,697.51             284,697.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420064, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:284697.51, 
importe_modifica
do:284697.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1466118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466217 Proyecto de inversión 597500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597500.0, 
modificado:597500.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 
COLONIA BENITO JUAREZ - 
411659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

411659 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.35, 
meta_modificada:
0.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
COLONIA BENITO 
JUAREZ UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.6897396, 
lat:18.60938777}}

01-10-2018 30-11-2018 597,500.00             597,500.00               597,500.00             597,500.00             597,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0049, 
contratista:ANAHI 
HERNANDEZ 
CARMONA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:597500.0, 
importe_modifica
do:597500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.35}}

{1466217/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466271 Proyecto de inversión 872201.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:872201.46, 
modificado:872201.46}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN VARIAS 
CALLES EN LA COLONIA 
MEXICO - 411731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

411731 S 525 525 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:470.0, 
meta_modificada:
470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
QUERETARO 
TOLUCA Y 
GUANAJUATO 
COLONIA MÉXICO, 
96344 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AUTOPISTA 
Y CALLE TABASCO, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES TABASCO 
QUERETARO, 
TOLUCA Y 
GUANAJUAT, lon:-
94.54863352, 
lat:18.01789732}}

01-11-2018 15-12-2018 872,201.46             872,201.46               872,201.46             872,201.46             872,201.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-097, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:872201.46, 
importe_modifica
do:872201.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:470.0}}

{1466271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466635 Proyecto de inversión 636991.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:636991.63, 
modificado:636991.63}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ADALBERTO TEJEDA 
ENTRE LAS CALLES 
CUAUHTEMOC Y FRANCISCO I 
MADERO DE LA COLONIA G - 
412164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

412164 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:272.7, 
meta_modificada:
277.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA COLONIA 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ, 96345 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO, 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE ADALBERTO 
DE TEJADA ENTRE 
LAS CALLE, lon:-
94.55244211, 
lat:18.01100535}}

16-11-2018 15-12-2018 636,991.63             636,991.63               636,991.63             636,991.63             636,991.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-088, 
contratista:COSME 
HUMBERTO 
RAMIREZ 
MONTALVO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:444850.36, 
importe_modifica
do:636991.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:277.0}}

{1466635/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466964 Proyecto de inversión 381574.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381574.94, 
modificado:516551.94}}

REHABILITACION INTEGRAL DE 
CALLE CON GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  Y PAVIMENTO 
HIDRAULICO  EN CARRETERA A 
LA PATRONA  Y CALLE SIN 
NOMBRE DE COLO - 412562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

412562 S 750 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE GUERRERO 
1 01 INTERIOR 01 
CIUDAD AMATLÁN 
DE LOS REYES, 
94950 AMATLÁN 
DE LOS REYES, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE PUENTE 
DE AGUACATES, 
CALLE CARRETERA 
A LA PATRONA 
REH, lon:-
96.92088279, 
lat:18.839517}}

08-10-2018 29-12-2018 516,551.94             516,551.94               516,551.94             516,551.94             516,551.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40047, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:516551.94, 
importe_modifica
do:516551.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1466964/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467123 Proyecto de inversión 402165.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:402165.39, 
modificado:402165.39}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA EN ESC PRIM GRAL 
LAZARO CARDENAS DEL RIO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 
MITECATLAN - 412746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412746 S 14 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN 
PABLO 
MITECATLAN, 
00000 SAN PABLO 
MITECATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , EL AULA SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN PABLO 
MITECATLAN EN 
CALLE CONOCIDO, 
lon:-98.52141434, 
lat:20.70692683}}

09-10-2018 14-12-2018 402,165.39             402,165.39               402,165.39             402,165.39             402,165.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760026, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:402165.39, 
importe_modifica
do:402165.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467278 Proyecto de inversión 407363.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407363.51, 
modificado:407363.51}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
TELESECUNDARIA MIGUEL 
ALEMAN VALDES - 412933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

412933 S 32 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:90, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RAFAEL ROSAS, 
00000 RAFAEL 
ROSAS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CONSTRUCCION 
DE AULA EN 
TELESECUNDARIA 
MIGUEL ALEMAN 
VALDES CLAVE 
30DTV1520F, lon:-
97.18048115, 
lat:20.33462374}}

01-10-2018 30-10-2018 407,363.51             407,363.51               407,363.51             407,363.51             407,363.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240777, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407363.51, 
importe_modifica
do:407363.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467308 Proyecto de inversión 547484.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547484.28, 
modificado:547484.28}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN ESC PRIM BLIG 
VICENTE GUERRERO - 412973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412973 S 78 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TECAPA, 
00000 TECAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS SE 
LOCALIZA EN LA 
ESC PRIM BILG 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
98.46240978, 
lat:20.73330708}}

09-10-2018 10-12-2018 547,484.28             547,484.28               547,484.28             547,484.28             547,484.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760030, 
contratista:MANU
EL LEMUS 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:547484.28, 
importe_modifica
do:547484.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467402 Proyecto de inversión 407383.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407383.09, 
modificado:407383.09}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN TELEBACHILLERATO EL 
PALMAR - 413073

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413073 S 70 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:70, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PALMAR 
KILÓMETRO 40, 
93523 EL PALMAR 
(KILÓMETRO 40), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE UN AULA EN 
TELEBACHILLERAT
O EL PALMAR 
CLAVE 
30ETH0041W, lon:-
97.36624145, 
lat:20.64027425}}

04-06-2018 03-07-2018 407,383.09             407,383.09               407,383.09             407,383.09             407,383.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240783, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407393.09, 
importe_modifica
do:407393.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467490 Proyecto de inversión 313110.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:313110.45, 
modificado:313110.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PAHUAYO 
GRANDE - 413172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

413172 S 14 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO PAHUAYO 
GRANDE, 00000 
PAHUAYO 
GRANDE, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE, lon:-
98.32711713, 
lat:20.815435}}

15-11-2018 15-12-2018 313,110.45             313,110.45               313,110.45             313,110.45             313,110.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760058, 
contratista:MANU
EL LEMUS 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:313110.45, 
importe_modifica
do:313110.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1467490/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467665 Proyecto de inversión 1889800.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1889800.6, 
modificado:1889800.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD TOTOYAC 
MUNICIPIO TEPETLÁN VER - 
413373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

413373 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:11, 
direccion:CALLE 
ATRAS DEL CAMPO 
INTERIOR S/N 
PUEBLO TOTOYAC, 
91435 TOTOYAC, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CASA UBICADA 
ATRAS DEL CAMPO 
EN LA LOC. 
TOTOYAC, 
MUNICIPIO DE 
TEPETLÁN, VER, 
lon:-96.78036883, 
lat:19.70601657}}

01-11-2018 31-12-2018 1,889,800.60          1,889,800.60            1,889,800.60          1,889,800.60          1,889,800.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660014-
FISMDF-2018, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:1889800.6, 
importe_modifica
do:1889800.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:22.0}}

{1467665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468053 Proyecto de inversión 210637.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:210637.36, 
modificado:210637.36}}

AMPLIACIÓN  PRIMERA ETAPA 
DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD ARROYO TAMBOR - 
413792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

413792 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:215.0, 
meta_modificada:
215.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:570, 
direccion:PUEBLO 
NUEVO ARROYO 
TAMBOR, 95100 
NUEVO ARROYO 
TAMBOR, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA SE SE 
LLEVA AL JICARO A 
2 KM 
APROXIMANDAME
NTE Y DESPUES DE 
LA LOCALIDAD LA 
VICTORIA SE 
TOMA , lon:-
96.30820488, 
lat:18.46224742}}

17-07-2018 17-08-2018 210,637.36             210,637.36               210,637.36             210,637.36             210,637.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47017, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:210637.36, 
importe_modifica
do:210637.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:215.0}}

{1468053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468389 Proyecto de inversión 87330.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87330.26, 
modificado:87330.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 414107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414107 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:440.23, 
meta_modificada:
440.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:72, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO TERCERA 
MANZANA, 92650 
TERCERA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
TERCERA 
MANZANA-RÍO 
PUEBLO VIEJO LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN A , lon:-
98.34999596, 
lat:20.45312086}}

03-12-2018 07-12-2018 87,330.26               87,330.26                 87,330.26               87,330.26               87,330.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53238, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:87330.26, 
importe_modifica
do:87330.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:440.23}}

{1468389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468428 Proyecto de inversión 99540 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99540.0, 
modificado:99540.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 414141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414141 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:425.83, 
meta_modificada:
425.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO CANALEJAS 
DE OTATES, 92650 
CANALEJAS DE 
OTATES, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CUARTA 
MANZANA-
CANALEJAS DE 
OTATES. LAS O, 
lon:-98.43549761, 
lat:20.43214725}}

19-11-2018 11-12-2018 99,540.00               99,540.00                 99,540.00               99,540.00               99,540.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53239, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:99540.0, 
importe_modifica
do:99540.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:425.83}}

{1468428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468472 Proyecto de inversión 148268.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148268.72, 
modificado:148268.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 414190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414190 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:470.09, 
meta_modificada:
470.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO GENERAL 
PRIM, 92650 
GENERAL PRIM 
(SAN FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
CALLE PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
A TLACHICHILCO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 40, lon:-
98.30139016, 
lat:20.48409217}}

10-11-2018 10-12-2018 148,268.72             148,268.72               148,268.72             148,268.72             148,268.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980087, 
contratista:CONSV
HERS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:148268.72, 
importe_modifica
do:148268.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:470.09}}

{1468472/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468539 Proyecto de inversión 113311.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113311.36, 
modificado:113311.36}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE BENITO JUAREZ - 414256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414256 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
BENITO JUÁREZ, 
96147 BENITO 
JUÁREZ, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
2 DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.08072165, 
lat:17.6846441}}

05-11-2018 17-12-2018 113,311.36             113,311.36               113,311.36             113,311.36             113,311.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420098, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:113311.36, 
importe_modifica
do:113311.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1468539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468543 Proyecto de inversión 433132.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:433132.92, 
modificado:433132.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACION 
TANCEME - 414263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS

414263 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:20, 
direccion:PUEBLO 
TANCEME, 92080 
ESTACIÓN 
TANCEME, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
ESTACION 
TANCEME, lon:-
97.99438143, 
lat:21.71548823}}

20-10-2018 30-12-2018 433,132.92             433,132.92               433,132.92             433,132.92             433,132.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018301210057, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:433132.92, 
importe_modifica
do:433132.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1468543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468597 Proyecto de inversión 1124535.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1124535.55, 
modificado:1124382.48}}

REHABILITACION DE TECHOS 
DE LAMINA DE ZINC 
LOCALIDAD CRUZ BLANCA - 
414323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

414323 S 216 194 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3366.0, 
meta_modificada:
3366.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CRUZ 
BLANCA, 92683 
CRUZ BLANCA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD CRUZ 
BLANCA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VER, lon:-
98.02438319, 
lat:20.65896938}}

16-10-2018 28-12-2018 1,124,382.48          1,124,382.48            1,124,382.48          1,124,382.48          1,124,382.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0144_IR_62_C115, 
contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1124382.48
, 
importe_modifica
do:1124382.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3366.0}}

{1468597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468720 Proyecto de inversión 173117.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:173117.52, 
modificado:173117.52}}

MEJORAMIENTO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA - 414454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414454 S 22 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:24, 
direccion:CALLE 
DEPORTIVA 
PUEBLO 
LECHUGUILLAS, 
93980 
LECHUGUILLAS, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
BOULEVARD 
BENITO JUAREZ LA 
ESCUELA 
PRIMARIA SE 
ENCUENTRA CASI 
EN , lon:-
96.59071537, 
lat:19.99964463}}

09-07-2018 20-08-2018 173,117.52             173,117.52               173,117.52             173,117.52             173,117.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920042DOP
50, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:173117.52, 
importe_modifica
do:173117.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1468720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468769 Proyecto de inversión 206687.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:206687.54, 
modificado:206687.54}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ - 414516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414516 S 36 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:387.38, 
meta_modificada:
387.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
BENITO JUÁREZ, 
96140 BENITO 
JUÁREZ, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.08234707, 
lat:17.68493542}}

02-10-2018 22-10-2018 206,687.54             206,687.54               206,687.54             206,687.54             206,687.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420204, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:206687.54, 
importe_modifica
do:206687.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:387.38}}

{1468769/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468797 Proyecto de inversión 241173.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:241173.89, 
modificado:241173.89}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAS YAGUAS - 414545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414545 S 33 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:445.8, 
meta_modificada:
445.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:72, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 LAS 
YAGUAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.21578018, 
lat:17.86987484}}

05-10-2018 29-10-2018 241,173.89             241,173.89               241,173.89             241,173.89             241,173.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420205, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:241173.89, 
importe_modifica
do:241173.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:445.8}}

{1468797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468808 Proyecto de inversión 425477.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425477.53, 
modificado:425477.53}}

MEJORAMIENTO DEL 
TELEBACHILLERATO DE VEGA 
DE ALATORRE - 414558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414558 S 90 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA EL 
PROGRESO, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO LA 
ESCUELA SE 
ENCUENTRA A 
DOS CUADRAS DE 
LA C, lon:-
96.65414637, 
lat:20.02901992}}

09-07-2018 25-09-2018 425,477.53             425,477.53               425,477.53             425,477.53             425,477.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920046DOP52, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:425477.53, 
importe_modifica
do:425477.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1468808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468904 Proyecto de inversión 385720.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385720.53, 
modificado:385720.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LAS YAGUAS - 
414662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414662 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:72, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 LAS 
YAGUAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA EN 4 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.21576677, 
lat:17.86986207}}

12-11-2018 12-12-2018 385,720.53             385,720.53               385,720.53             385,720.53             385,720.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420207, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:385720.53, 
importe_modifica
do:385720.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1468904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468951 Proyecto de inversión 1046484.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1046484.38, 
modificado:1400050.14}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 414706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

414706 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:68.93, 
meta_modificada:
68.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJIDO 
MOTZORONGO, 
95094 
MOTZORONGO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE MOTZORONGO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.73471553, 
lat:18.64466393}}

26-04-2018 26-06-2018 1,400,050.14          1,400,050.14            1,400,050.14          1,400,050.14          1,400,050.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.75, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1400050.14
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.93}}

{1468951/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468953 Proyecto de inversión 87931.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87931.04, 
modificado:87931.04}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE RUBI ENTRE CALLE 
ALEJANDRINA Y AGUA MARINA -
414709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414709 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:14, 
direccion:CALLE 
RUBI PUEBLO 
DIAMANTE, 93960 
EL DIAMANTE, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALEJANDRINA Y 
CALLE AGUA 
MARINA, CALLE 
TOPACIO LA CALLE 
RUBI SE 
ENCUENTRA A 
UNOS CUANTOS 
METROS DEL 
SALON DE USOS 
MULTIPLE, lon:-
96.69251154, 
lat:20.05507702}}

01-11-2018 26-11-2018 87,931.04               87,931.04                 87,931.04               87,931.04               87,931.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920061/6
2DOP57, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:212609.9, 
importe_modifica
do:212609.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:85.0}}

{1468953/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469097 Proyecto de inversión 602618.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:602618.95, 
modificado:602618.95}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO DE LA COMUNIDAD 
DE XOCOTLA TIHUATLAN VER - 
414860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

414860 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:40.72, 
meta_modificada:
40.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:79, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO XOCOTLA, 
92900 XOCOTLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , 
ENTRANDO POR LA 
BRECHA PRINCIPAL 
A 10 MINUTOS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.46454906, 
lat:20.68834545}}

24-04-2018 07-06-2018 602,618.95             602,618.95               602,618.95             602,618.95             602,618.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
010, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:602618.95, 
importe_modifica
do:602618.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:40.72}}

{1469097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469247 Proyecto de inversión 873339.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:873339.2, 
modificado:873339.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN COMUNIDAD 
COYOLTITLA - 414992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 414992 S 34 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:22, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
ZACALOMA 
RANCHERIA 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, 
95040 
COYOLTITLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
ZACALOMA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR DE 
CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTA, lon:-
96.94682269, 
lat:18.58414426}}

16-04-2018 16-06-2018 873,339.20             873,339.20               873,339.20             873,339.20             873,339.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100104, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:873339.2, 
importe_modifica
do:873339.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1469247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469420 Proyecto de inversión 423692.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423692.46, 
modificado:423692.46}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
COLONIA LAS FLORES - 415144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415144 S 26 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:96, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA EL 
NOPAL, 95800 EL 
NOPAL, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
BENITO JUÁREZ Y 
CALLE EL NOPAL, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN EL, 
lon:-95.25627934, 
lat:18.46489726}}

19-03-2018 28-12-2018 423,692.46             423,692.46               423,692.46             423,692.46             423,692.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
064, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:429989.74, 
importe_modifica
do:429989.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1469420/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469437 Proyecto de inversión 971862.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:971862.55, 
modificado:971862.55}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
BARRIO LA CONCEPCIÓN Y EN 
LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 
COMUNIDAD - 415158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415158 S 92 88 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.66, 
meta_modificada:
0.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:75, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR 
PUEBLO EL SALTO 
DE EYIPANTLA, 
95805 SALTO DE 
EYIPANTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIMON 
BOLIVAR Y CALLE 
SIHUAPAN, CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTA 
UBICADO EN, lon:-
95.19536386, 
lat:18.39172345}}

19-03-2018 28-12-2018 971,862.55             971,862.55               971,862.55             971,862.55             971,862.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
65, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:953596.13, 
importe_modifica
do:953596.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.66}}

{1469437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469507 Proyecto de inversión 268956.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268956.58, 
modificado:280010.03}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 415239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415239 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:17.71, 
meta_modificada:
17.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
INDEPENDENCIA, 
95080 COLONIA 
AGRÍCOLA 
INDEPENDENCIA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE COLONIA 
AGRICOLA INDE, 
lon:-96.72786573, 
lat:18.59583813}}

26-04-2018 26-06-2018 280,010.03             280,010.03               280,010.03             280,010.03             280,010.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.78, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280010.03, 
importe_modifica
do:280010.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.71}}

{1469507/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469671 Proyecto de inversión 442750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:442750.0, 
modificado:442750.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415431 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:930.0, 
meta_modificada:
930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:66, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 1 
EJIDO SANTA CRUZ 
OLINTZI, 95090 
SANTA CRUZ 
OLINTZI, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA CRUZ 
OLINTZI UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJ, lon:-
96.85911682, 
lat:18.7317522}}

26-04-2018 26-06-2018 442,750.00             442,750.00               442,750.00             442,750.00             442,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.90, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:442750.0, 
importe_modifica
do:442750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:930.0}}

{1469671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469855 Proyecto de inversión 801658.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:801658.04, 
modificado:801658.04}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA 
AMPLIACIÓN ANTORCHISTAS 
DE LA COMUNIDAD DE LÁZARO 
CARDENAS KM  TIHUATLAN 
VER - 415623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415623 S 75 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 92917 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CLEOFAS 
MARTINEZ Y CALLE 
MORELOS, A 22 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA 
CANOA, lon:-
97.48499388, 
lat:20.57370293}}

09-09-2018 20-10-2018 801,658.04             801,658.04               801,658.04             801,658.04             801,658.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
020, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:801658.04, 
importe_modifica
do:801658.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1469855/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469883 Proyecto de inversión 3815097.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3815097.41, 
modificado:3815097.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA 
COMUNIDAD DE POZA AZUL DE 
LOS REYES TIHUATLAN VER - 
415657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415657 S 630 420 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:53, 
direccion:EJIDO , 
92900 POZA AZUL 
DE LOS REYES, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y , A 57 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 50 
KILOMETROS POR 
CARRETERA 
CANOAS-
MARTINEZ DE LA 
TORRE/TAMPICO-
POZA RICA 
PASANDO E, lon:-
97.68295648, 
lat:20.61773491}}

04-04-2018 01-08-2018 3,815,097.41          3,815,097.41            3,815,097.41          3,815,097.41          3,815,097.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
024, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3815097.41
, 
importe_modifica
do:3815097.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470026 Proyecto de inversión 600504.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:600504.28, 
modificado:600504.28}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA AV 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE CALLE JAVIER MINA Y 
CALLE ÚLTIMO PASEO - 415789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415789 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.36, 
meta_modificada:
0.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
VENUSTUANO 
CARRANZA 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JAVIER 
MINA Y AVENIDA 
ULTIMO PASEO, 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
CALLES JAVIER 
MINA Y ULTIMO 
PAS, lon:-
97.2770701, 
lat:18.80682971}}

10-10-2018 15-11-2018 600,504.28             600,504.28               600,504.28             600,504.28             600,504.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990016, 
contratista:TORRE
S SANCHEZ 
MIGUEL ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:685503.43, 
importe_modifica
do:685503.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.36}}

{1470026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470767 Proyecto de inversión 52742.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52742.04, 
modificado:52742.04}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
XICOTENCATL ENTRE CALLE 
TERMOPILAS Y CALLEJON 
MOCTEZUMA - 416589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

416589 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:140.0, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTENCATL 
COLONIA LAS 
VEGAS, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TERMOPILAS Y 
CALLE ROMAN 
BASTIDA, CALLE 
MOCTEZUMA LA 
CALLE 
XICOTENCATL SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LA UNIDAD 
DEPORTIV, lon:-
96.64458822, 
lat:20.03235496}}

01-11-2018 26-11-2018 52,742.04               52,742.04                 52,742.04               52,742.04               52,742.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920064/6
5DOP58, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:546481.92, 
importe_modifica
do:546481.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:140.0}}

{1470767/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470844 Proyecto de inversión 863468.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:863468.31, 
modificado:863468.31}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A 
FRANCISCO I MADERO - 416677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416677 S 26 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.8, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:92, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA 
XOTEAPAN, 95800 
XOTEAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
CONSTITUCIÓN EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALL, lon:-
95.26634236, 
lat:18.43613377}}

19-03-2018 28-12-2018 863,468.31             863,468.31               863,468.31             863,468.31             863,468.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
82, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:843529.21, 
importe_modifica
do:843529.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.8}}

{1470844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470928 Proyecto de inversión 1319087.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1319087.43, 
modificado:1319087.43}}

CONSTRUCCION DE PUENTE  
SOBRE EL CAMINO DELA 
LOCALIDAD DE SAN ANASTACIO 
A IGNACIO RAMIRZ - 416776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

416776 S 50 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:77, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO ISLA - 
SAN ANASTACIO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
500 EJIDO SAN 
ANASTASIO, 95654 
SAN ANASTACIO 
(TACHICÓN), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CON 
RUMBO A , lon:-
95.47527359, 
lat:17.99994678}}

24-04-2018 30-07-2018 1,319,087.43          1,319,087.43            1,319,087.43          1,319,087.43          1,319,087.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0019-2018, 
contratista:FRANCI
SCO MARTINEZ 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1327858.02
, 
importe_modifica
do:1327858.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470928/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471291 Proyecto de inversión 378150.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:378150.73, 
modificado:378150.73}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA LOC 
MATA COYOL - 417136

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

417136 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:195, 
direccion:PUEBLO 
MATA COYOL, 
95100 MATA 
COYOL, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCIÓN A 
TINAJA 
DESVIANDOSE EN 
LA NUEVA 
ESPERANZA POR 
CAMINO A LA 
TERRACERIA 
KILOMETROS A 
DENTRO SE LOCA, 
lon:-96.47859357, 
lat:18.65852003}}

11-05-2018 24-07-2018 378,150.73             378,150.73               378,150.73             378,150.73             378,150.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47701, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:357098.58, 
importe_modifica
do:357098.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1471291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471868 Acción 46400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:46400.0, 
modificado:46400.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
417754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

417754 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.347082, 
lat:17.988772}}

02-07-2018 31-12-2018 46,400.00               46,400.00                 46,400.00               46,400.00               46,400.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MMV-RM-FISMDF-
014/2018, 
contratista:CARLO
S MIGUEL 
CASANOVA 
MILLAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:46400.0, 
importe_modifica
do:46400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1471868/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471910 Proyecto de inversión 1048501.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048501.6, 
modificado:1048501.6}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DEL TESORO DEL 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
417796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

417796 S 190 370 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:97, 
direccion:CALLE LA 
GRAVERA EJIDO EL 
TESORO, 95659 EL 
TESORO, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLON Y 
CALLE LOS 
CARRILES, A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVES DE LA 
CARRTERA 
FEDERAL 179 
SANTIAGO TUXTLA-
PLAYA VICENTE EN 
EL ENTRONQUE, 
lon:-95.42955035, 
lat:18.20933324}}

01-05-2018 30-06-2018 1,048,501.60          1,048,501.60            1,048,501.60          1,048,501.60          1,048,501.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0050-2018, 
contratista:HIDRA
ULICA GS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:1048501.6, 
importe_modifica
do:1048501.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471910/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472356 Proyecto de inversión 399560.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:399560.5, 
modificado:399560.5}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA FEDERAL LIC ADOLFO 
LOPEZ MATEOS DE LA COL 
MEXICO - 418439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 418439 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHIAPAS COLONIA 
MEXICO, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE YUCATAN Y 
CALLE TABASCO, 
FIN DE LA CALLE 
CHIAPAS DE LA 
COLONIA MEXICO, 
lon:-97.43217063, 
lat:20.47686299}}

26-03-2018 30-11-2018 399,560.50             399,560.50               399,560.50             399,560.50             399,560.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0305, 
contratista:María 
Guadalupe León 
Hernández, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:399560.5, 
importe_modifica
do:399560.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472562 Proyecto de inversión 959390.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959390.44, 
modificado:959390.44}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLES BENITO 
JUAREZ PAPANTLA Y CINCO DE 
MAYO EN LA LOCALIDAD DE 
VISTA HERMOSA DE JUAREZ - 
418813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

418813 S 42 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:125, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA DE 
JUÁREZ, 93548 
VISTA HERMOSA 
DE JUÁREZ, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
PAPANTLA 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
CALLES BENITO J, 
lon:-97.284799, 
lat:20.21456157}}

01-11-2018 15-12-2018 959,390.44             959,390.44               959,390.44             959,390.44             959,390.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240703, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:959390.44, 
importe_modifica
do:959390.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1472562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472606 Proyecto de inversión 611846.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:611846.51, 
modificado:611846.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS  
MARIA MONTESSORI EN LA LOC 
LAS PRIETAS - 418857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

418857 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:453.0, 
meta_modificada:
453.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:96, 
direccion:PUEBLO 
LAS PRIETAS, 
95100 LAS 
PRIETAS, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL RUMBO 
A TINAJAS SE 
TOMA LA 
DESVIACIÓN EN EL 
AMATE Y ESE 
MISMO CAMINO 
NOS LLEVA HASTA 
LAS PRIETAS, lon:-
96.41136632, 
lat:18.50181966}}

24-09-2018 28-11-2018 611,846.51             611,846.51               611,846.51             611,846.51             611,846.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740050, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MIXTAS DE LA 
CUENCA SS DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:614402.18, 
importe_modifica
do:614402.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:453.0}}

{1472606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472658 Proyecto de inversión 958992.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:958992.9, 
modificado:958992.9}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE GUAYAL MATA 
DEL TIGRE - 418917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

418917 S 123 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:111, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GUAYAL MATA DEL 
TIGRE, 92100 
GUAYAL MATA DEL 
TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
GUAYAL MATA DEL 
TIGRE, lon:-
98.23212843, 
lat:21.40415539}}

01-01-2018 30-11-2018 958,992.90             958,992.90               958,992.90             958,992.90             958,992.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550131, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:958992.9, 
importe_modifica
do:958992.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1472658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472878 Proyecto de inversión 520497.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520497.45, 
modificado:520497.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA CON CLAVE - 
419136

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

419136 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
AXOYATLA 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
AXOYATLA, 94021 
AXOYATLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 14 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
LA C, lon:-
96.98939553, 
lat:19.22719813}}

23-08-2018 30-09-2018 520,497.45             520,497.45               520,497.45             520,497.45             520,497.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
201830024003/20, 
contratista:supere
structuras 
constructivas sa de 
cv, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:520497.45, 
importe_modifica
do:520497.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1472878/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473015 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CHOCHOTLA - 
419313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419313 S 99 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
CHOCHOTLA, 
00000 
CHOCHOTLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.51340978, 
lat:20.73849083}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1473015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473094 Proyecto de inversión 1443290.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1443290.72, 
modificado:1443290.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE COXIMALCO - 
419393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 419393 S 36 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
COXIMALCO 
RANCHERIA 
COXIMALCO, 
00000 
COXIMALCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
COXIMALCO Y , LA 
OBRA A REALIZAR 
SE ENCUENT, lon:-
96.99313837, 
lat:18.57044676}}

13-06-2018 31-08-2018 1,443,290.72          1,443,290.72            1,443,290.72          1,443,290.72          1,443,290.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. -
2018301100128, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:1443290.72
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1473094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473123 Proyecto de inversión 717672.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:717672.76, 
modificado:717672.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
419429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

419429 S 18 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:140, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
EJIDO VARA ALTA, 
00000 VARA ALTA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN SE 
ENCUENTRAN 
UBICADAS A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA , lon:-
97.67471458, 
lat:20.99640432}}

02-10-2018 15-12-2018 717,672.76             717,672.76               717,672.76             717,672.76             717,672.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600138 -
0270, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:3800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1473123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473288 Proyecto de inversión 410229.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410229.66, 
modificado:410229.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
CONSTITUCION - 419574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

419574 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
OHUAPAN 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
OHUAPAN, 94020 
OHUAPAN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
XALAPA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 14 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA , lon:-
96.98603085, 
lat:19.25408109}}

27-06-2018 31-07-2018 410,229.66             410,229.66               410,229.66             410,229.66             410,229.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240004/1
3, 
contratista:constru
ctora mongfer sa 
de cv, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:410229.66, 
importe_modifica
do:410229.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473355 Proyecto de inversión 1089904.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1089904.82, 
modificado:1089904.82}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS EN TELEBACHILLERATO 
JOLOAPAN - 419650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

419650 S 37 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:47, 
direccion:CALLE 
FEDERICO SALINAS 
PUEBLO 
JOLOAPAN, 93548 
JOLOAPAN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FEDERICO 
SALINAS Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CONSTRUCCION 
DE 3 AULAS EN 
TELEBACHILLERAT
O JOLOAPAN 
CLAVE30ETH0379F
, lon:-97.27638228, 
lat:20.23788049}}

05-11-2018 15-12-2018 1,089,904.82          1,089,904.82            1,089,904.82          1,089,904.82          1,089,904.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240782, 
contratista:SUPER
VISION 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
ESPINOZA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1089904.82
, 
importe_modifica
do:1089904.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1473355/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473724 Acción 116050.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116050.85, 
modificado:116050.85}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
420023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

420023 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

18-06-2018 18-07-2018 116,050.85             116,050.85               116,050.85             116,050.85             116,050.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62150, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:116050.85, 
importe_modifica
do:116050.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473771 Acción 53296.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53296.26, 
modificado:53296.26}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
420064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

420064 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

18-06-2018 18-07-2018 53,296.26               53,296.26                 53,296.26               53,296.26               53,296.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62154, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:53296.26, 
importe_modifica
do:53296.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473937 Proyecto de inversión 1000000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.01, 
modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN SECTOR 
SEIS DE LA COL UNIDAD Y 
TRABAJO - 420214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420214 S 500 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1700.0, 
meta_modificada:
1700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUXCO COLONIA 
UNIDAD Y 
TRABAJO, 93410 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUXCO Y 
CALLE 5 DE ABRIL, 
AMPLIACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN 
SECTOR 6 DE LA 
COL. UNIDAD Y 
TRABAJO, lon:-
97.33458779, 
lat:20.46425798}}

05-10-2018 03-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240831, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1000000.01
, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1700.0}}

{1473937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473965 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE 
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 
EN LOS JOBOS VIA - 420243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

420243 S 84 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:98, 
direccion:EJIDO 
LOS JOBOS VIA, 
00000 LOS JOBOS, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZONA DE LA VIA 
CORTA, lon:-
98.01924797, 
lat:21.97585032}}

01-04-2018 15-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520041, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474101 Proyecto de inversión 331047.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331047.17, 
modificado:331047.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN BENITO JUAREZ - 
420370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420370 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:33, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SOLEDAD 
ATZOMPA - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
100 PUEBLO 
BENITO JUÁREZ, 
94774 BENITO 
JUÁREZ, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
LOCALIDAD 
BENITO JUAREZ, 
lon:-97.1570108, 
lat:18.7526747}}

13-11-2018 15-12-2018 331,047.17             331,047.17               331,047.17             331,047.17             331,047.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70093, 
contratista:EMILIO 
CRISOSTOMO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:331047.17, 
importe_modifica
do:331047.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1474101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474109 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE TENEXCO - 
420378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420378 S 84 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TENEXCO, 
00000 TENEXCO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.43842537, 
lat:20.75044153}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1474109/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474184 Proyecto de inversión 178998.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178998.44, 
modificado:178998.44}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 420465

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

420465 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:11.79, 
meta_modificada:
11.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:60, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO EL 
OTATE, 95093 EL 
OTATE (CRUZTITLA 
OJO DE AGUA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL.OTATE 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.80688782, 
lat:18.70413917}}

31-10-2018 31-12-2018 178,998.44             178,998.44               178,998.44             178,998.44             178,998.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.139, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:178998.44, 
importe_modifica
do:178998.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11.79}}

{1474184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474235 Proyecto de inversión 29135.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29135.85, 
modificado:29135.85}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE XALTIPA - 
420506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420506 S 84 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO XALTIPA, 
00000 XALTIPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.4598717, 
lat:20.71667177}}

03-12-2018 19-12-2018 29,135.85               29,135.85                 29,135.85               29,135.85               29,135.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1474235/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474536 Proyecto de inversión 1880000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1880000.0, 
modificado:1879873.52}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CALLE 
PROLONGACION VENUSTIANIO 
CARRANZA BARRIO AMATITLAN 
PRIMERA ETAPA - 420750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

420750 S 358 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1900.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO CALLE, 
lon:-98.01050534, 
lat:20.69512798}}

16-10-2018 28-12-2018 1,879,873.52          1,879,873.52            1,879,873.52          1,879,873.52          1,879,873.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0151_IR_51_C92, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1879873.52
, 
importe_modifica
do:1879873.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1900.0}}

{1474536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474591 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 
420792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

420792 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN RAFAEL 
PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO SAN 
RAFAEL, 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99680794, 
lat:19.33193762}}

02-10-2018 31-12-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1474591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474787 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CERRO DEL 
COMANCHE BARRIO DEL SAN 
JUAN - 420987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420987 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CERRO DEL 
COMANCHE 
COLONIA BARRIO 
DE SAN JUAN, 
93449 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CERRO DEL 
COMANCHE Y 
CALLE MONTE 
ALBAN, 
REHABILITACION 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN 
CERRO DEL 
COMANCH, lon:-
97.32460245, 
lat:20.45271829}}

01-11-2018 30-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240837, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474787/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474850 Proyecto de inversión 282274.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282274.96, 
modificado:282274.96}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO  EN LA CALLE 
AGUASCALIENTES ENTRE LAS 
CALLES JOSE MARIA LA FRAGUA 
Y URSULO GALVAN COLONIA 
EJIDO TACOTENO - 421036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421036 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUASCALIENTES 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEGUNDA 
DE CHAMIZAL Y 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA, 
CALLEJON 
AGUASCALIENTES 
ENTRE CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL Y 
POPNCIANO ARRI, 
lon:-94.52523113, 
lat:18.00761272}}

30-06-2018 20-07-2018 282,274.96             282,274.96               282,274.96             282,274.96             282,274.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
010/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROVEEDORA 
OAXACA S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER., 
monto:279946.23, 
importe_modifica
do:279946.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1474850/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474957 Proyecto de inversión 1090941.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090941.83, 
modificado:1029426.21}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 
ABSORCION EN LA LOCALIDAD 
DE FRANCISCO SARABIA - 
421130

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

421130 S 374 374 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
FRANCISCO 
SARABIA, 93533 
FRANCISCO 
SARABIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 
MARGARITA, 
CONSTRUCCION 
DE POZO DE 
ABSORCION EN LA 
LOCALIDAD DE 
FRANCISCO 
SARABIA, lon:-
97.5130909, 
lat:20.36030793}}

22-08-2018 03-10-2018 1,029,426.21          1,029,426.21            1,029,426.21          1,029,426.21          1,029,426.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240660, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1029426.21
, 
importe_modifica
do:1029426.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475494 Proyecto de inversión 475428.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475428.82, 
modificado:475428.82}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TETZILQUILA - 
421703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421703 S 117 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
TETZILQUILA 
RANCHERIA 
TETZILQUILA, 
00000 
TETZILQUILA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CA, lon:-
96.96228079, 
lat:18.5750514}}

13-08-2018 24-11-2018 475,428.82             475,428.82               475,428.82             475,428.82             475,428.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100133, 
contratista:Ing. 
Gerardo 
Tlaxcaltecatl 
Xochiquiquisqui., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:475428.82, 
importe_modifica
do:475428.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475600 Proyecto de inversión 1098945.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1098945.64, 
modificado:1098945.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TETZILQUILA - 
421807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421807 S 40 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
TETZILQUILA 
RANCHERIA 
TETZILQUILA, 
00000 
TETZILQUILA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
TETZILQUILA Y , LA 
OBRA DESCRITA SE 
E, lon:-
96.96365408, 
lat:18.57452256}}

08-08-2018 17-10-2018 1,098,945.64          1,098,945.64            1,098,945.64          1,098,945.64          1,098,945.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100134, 
contratista:Ing. 
Nataly Pérez 
Jaimez., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:1098945.64
, 
importe_modifica
do:1098945.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1475600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475673 Proyecto de inversión 364936.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364936.42, 
modificado:364936.42}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLEJÓN LOS 
MANGOS ENTRE CALLES 
ZARAGOZA Y PÍPILA DEL 
BARRIO POBRE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 421856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

421856 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:293.0, 
meta_modificada:
293.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS MANGOS 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE PIPILA, 
UBICADO EN EL 
CALLEJON LOS 
MANGOS 
ENTRONQUE A LA 
CALLE NIÑO 
ARTILLERO, lon:-
94.96725503, 
lat:17.87997723}}

22-05-2018 15-06-2018 364,936.42             364,936.42               364,936.42             364,936.42             364,936.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0014, 
contratista:Rigober
to Ramirez Tadeo, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:367654.02, 
importe_modifica
do:364936.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:293.0}}

{1475673/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475699 Proyecto de inversión 605489.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:605489.86, 
modificado:605489.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TLACHICUAPA - 
421878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421878 S 22 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
TLACHICUAPA 
RANCHERIA 
TLACHICUAPA, 
95040 
TLACHICUAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
TLACHICUAPA Y , 
LA PRESENTE 
OBRA SE E, lon:-
96.96533204, 
lat:18.58501136}}

21-08-2018 30-10-2018 605,489.86             605,489.86               605,489.86             605,489.86             605,489.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100136, 
contratista:Ing. 
Gerardo 
Tlaxcaltecatl 
Xochiquiquisqui., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:605489.86, 
importe_modifica
do:605489.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1475699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475915 Proyecto de inversión 242290.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242290.73, 
modificado:242290.73}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO EN LA 
PATRONA - 422074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

422074 S 95 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:35, 
direccion:RANCHO 
, 94100 LA 
PATRONA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINICIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93276753, 
lat:19.15698269}}

06-11-2018 14-12-2018 242,290.73             242,290.73               242,290.73             242,290.73             242,290.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
5/FISM, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475915/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476145 Proyecto de inversión 642821.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:642821.19, 
modificado:642821.19}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE CONCEPCIÓN 
ESCALERA ENTRE LA CALLE 
GÓMEZ  FARÍAS Y PRIMIRIVO R 
VALENCIA COL - 422293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422293 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:388.0, 
meta_modificada:
388.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONCEPCIÓN 
ESCALERA 
COLONIA SILVA, 
95750 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONCEPCIÓN 
ESCALERA Y CALLE 
GÓMEZ FARÍAS, 
CALLE PRIMITIVO 
R VALENCIA EN 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO , lon:-
95.20427415, 
lat:18.44648045}}

19-03-2018 28-12-2018 642,821.19             642,821.19               642,821.19             642,821.19             642,821.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
113, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:619878.46, 
importe_modifica
do:642821.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:388.0}}

{1476145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476227 Proyecto de inversión 1845795.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1845795.49, 
modificado:1845795.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE BARRIO 
TERCERO - 422382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422382 S 104 88 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL AL 
BARRIO TERCERO 
BARRIO BARRIO 
TERCERO, 00000 
BARRIO TERCERO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MU, lon:-
96.99861901, 
lat:18.58881816}}

28-05-2018 28-08-2018 1,845,795.49          1,845,795.49            1,845,795.49          1,845,795.49          1,845,795.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. -
2018301100142, 
contratista:Ing. 
Jacqueline Gálvez 
Román, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:1845795.49
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:22.0}}

{1476227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476271 Proyecto de inversión 595072.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:595072.12, 
modificado:595072.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN BARRIO 
CUARTO - 422426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422426 S 22 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CALLE QUE VA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL AL 
BARRIO CUARTO 
BARRIO BARRIO 
CUARTO, 00000 
BARRIO CUARTO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE QUE 
VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL AL 
BARRIO CUARTO Y 
, LA, lon:-
96.99904876, 
lat:18.59656037}}

03-08-2018 28-10-2018 595,072.12             595,072.12               595,072.12             595,072.12             595,072.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100144, 
contratista:Ing. 
Valente Tepole 
Xalamihua., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:595072.12, 
importe_modifica
do:595072.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1476271/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476302 Proyecto de inversión 219634.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219634.67, 
modificado:219634.67}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE RIO 
BRAVO - 422455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422455 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:223.0, 
meta_modificada:
223.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:3, 
direccion:CALLE 
RIO BRAVO 
PUEBLO CERRO DE 
LEON, 91345 
CERRO DE LEÓN, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
CALLE CIPRES SE 
ENTRA POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL DOBLA A 
LA DERECHA EN LA 
, lon:-97.20655787, 
lat:19.6314878}}

23-07-2018 22-09-2018 219,634.67             219,634.67               219,634.67             219,634.67             219,634.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
005/2018-30-194-
0004, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE 
MURRIETA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:219634.67, 
importe_modifica
do:219634.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:223.0}}

{1476302/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476363 Proyecto de inversión 252205.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252205.74, 
modificado:252205.74}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
REFORMA AGRARIA - 422510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422510 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:471.82, 
meta_modificada:
471.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:59, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
REFORMA 
AGRARIA, 96145 
COLONIA 
REFORMA 
AGRARIA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.15420605, 
lat:17.57589933}}

06-10-2018 30-11-2018 252,205.74             252,205.74               252,205.74             252,205.74             252,205.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420225, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:252205.74, 
importe_modifica
do:252205.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:471.82}}

{1476363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476380 Proyecto de inversión 4400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4400000.0, 
modificado:4400000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 
422519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422519 S 128 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3030.3, 
meta_modificada:
3030.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:2, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO 
RANCHERIA 
ABREVADERO, 
95806 
ABREVADERO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE 24 DE 
FEBRERO LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-95.21505814, 
lat:18.28234393}}

19-03-2018 28-12-2018 4,400,000.00          4,400,000.00            4,400,000.00          4,400,000.00          4,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
32, 
contratista:BRICIO 
GONZALEZ 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:3986943.27
, 
importe_modifica
do:3986943.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3030.3}}

{1476380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476491 Proyecto de inversión 340512.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:340512.61, 
modificado:340512.61}}

CONSTRUCCION DE BAÑO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE TIZAMAR - 422601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422601 S 10 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:66, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
TIZAMAR, 96140 
TIZAMAR, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.11203176, 
lat:17.81626435}}

01-10-2018 31-10-2018 340,512.61             340,512.61               340,512.61             340,512.61             340,512.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420227, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:340512.61, 
importe_modifica
do:340512.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1476491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476504 Proyecto de inversión 733937.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:733937.72, 
modificado:733937.72}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE MORELOS ENTRE AV 
BOTA Y AV MELCHOR OCAMPO -
422608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422608 S 70 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1072.0, 
meta_modificada:
1072.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA BOTA Y 
AVENIDA 
MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
MORELOS ENTRE 
AVENIDAS BOTA Y 
MELCHOR 
OCAMPO, lon:-
97.26756246, 
lat:18.81936145}}

01-12-2018 27-12-2018 733,937.72             733,937.72               733,937.72             733,937.72             733,937.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990037, 
contratista:GÁMEZ 
MARTINEZ JOSÉ 
LUIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:733937.72, 
importe_modifica
do:733937.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1072.0}}

{1476504/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476580 Proyecto de inversión 573586.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573586.46, 
modificado:572860.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE REFORMA 
AGRARIA - 422666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422666 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:59, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
REFORMA 
AGRARIA, 96145 
COLONIA 
REFORMA 
AGRARIA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.15328337, 
lat:17.57483976}}

21-09-2018 19-12-2018 572,860.19             572,860.19               572,860.19             572,860.19             572,860.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420229, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
NESART S. DE L.R. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:573586.46, 
importe_modifica
do:573586.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1476580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476779 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN RAFAEL - 422836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

422836 S 8 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN RAFAEL 
RANCHERIA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
SAN RAFAEL 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99560631, 
lat:19.33085436}}

02-10-2018 31-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-036-
IR/18, 
contratista:JESUS 
VELA ALBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1730000.0, 
importe_modifica
do:1730000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1476779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476781 Proyecto de inversión 194345.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194345.81, 
modificado:194345.81}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES VEINTE METROS 
CUADRADOS  EN LA LOCALIDAD 
DE EL RINCON C - 422838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

422838 S 36 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
RINCÓN, 95494 EL 
RINCÓN CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE PIPILA 
CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
25 M2 EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
RINCON, lon:-
95.50250645, 
lat:18.55502981}}

26-10-2018 25-12-2018 194,345.81             194,345.81               194,345.81             194,345.81             194,345.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0119, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:194345.81, 
importe_modifica
do:194345.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1476781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476933 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE VAQUERIA - 
422979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

422979 S 18 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
VAQUERIA 
RANCHERIA 
VAQUERIA, 91620 
VAQUERÍA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
VAQUERIA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.95623584, 
lat:19.31696498}}

02-10-2018 31-12-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1476933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477036 Proyecto de inversión 347447.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347447.09, 
modificado:347447.09}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
DON NANDO - 423068

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423068 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
DON NANDO O 
FERNANDO 
SANTILLAN, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 2000 
Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
JUAN ESCUTIA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ENTRADA A 
ACTOPAN YENDO 
AL CENTRO DE LA 
CIUD, lon:-
96.62030812, 
lat:19.51044822}}

04-07-2018 14-12-2018 347,447.09             347,447.09               347,447.09             347,447.09             347,447.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0019-1, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:347447.09, 
importe_modifica
do:347447.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1477036/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477043 Proyecto de inversión 335043.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335043.89, 
modificado:335043.89}}

MEJORAMIENTO DE CANAL 
PLUVIAL SOBRE LA AV NICLOAS 
BRAVO ENTRE 
NETZAHUALCOYOTL Y 
CUAUHTEMOC DE ESTA 
CABECERA MUNICIPAL DE ISLA 
VER - 423074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

423074 S 870 570 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA ISLA 
CENTRO, 95640 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
NETZAHUALCOYOT 
Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
AVENIDA RAUL 
SANDOVAL A ESTA 
OBRA SE LLEGA 
POR LA AVENIDA 
NICOLAS BRAVO A 
3 CUADRAS DEL 
PALA, lon:-
95.52858887, 
lat:18.0306376}}

01-10-2018 10-12-2018 335,043.89             335,043.89               335,043.89             335,043.89             335,043.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0052-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ROCASTRO; S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:335043.4, 
importe_modifica
do:335043.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:40.0}}

{1477043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477138 Proyecto de inversión 316724.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316724.13, 
modificado:316724.13}}

MEJORAMIENTO EN ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS HEROES 
CLAVE DE LA COMUNIDAD  
DIRECCIO - 423146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423146 S 108 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:93.8, 
meta_modificada:
93.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
EJIDO PLAN DE 
AYALA, 92912 
PLAN DE AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
MIGUEL ALLENDE, 
A 20 MINUTOS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
FRENTE LA 
CARNICERIA EL 
JUGUETE., lon:-
97.47902678, 
lat:20.54297213}}

01-06-2018 05-07-2018 316,724.13             316,724.13               316,724.13             316,724.13             316,724.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
136, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:316724.13, 
importe_modifica
do:316724.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.8}}

{1477138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477195 Proyecto de inversión 615148.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615148.08, 
modificado:615148.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO PARA 
VIVIENDA - 423189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

423189 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:22, 
direccion:EJIDO 
BUENOS AIRES 
SAN ISIDRO, 00000 
BUENOS AIRES 
(SAN ISIDRO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUETRA 
UBICADA EN LA 
PARTE POSTERIOR 
DEL CAMPO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.60494922, 
lat:20.84140463}}

02-10-2018 15-12-2018 615,148.08             615,148.08               615,148.08             615,148.08             615,148.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1477195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477311 Proyecto de inversión 365421.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365421.02, 
modificado:365421.02}}

AMPLIACION  DE RED 
ELECTRICA EN LA  CALLE NIÑO 
ARTILLERO DE LA LOCALIDAD 
DE ZACATE COLORADO 
TIHUATLAN VER - 423288

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423288 S 90 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:15, 
direccion:CALLE 
NIÑO ARTILLERO 
EJIDO ZACATE 
COLORADO, 92917 
ZACATE 
COLORADO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
38 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 28 
KM DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
PASANDO POR LA 
COMUNIDAD DE 
FLO, lon:-
97.52789306, 
lat:20.49958368}}

07-11-2018 06-12-2018 365,421.02             365,421.02               365,421.02             365,421.02             365,421.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
143, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:365421.02, 
importe_modifica
do:365421.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1477311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477355 Proyecto de inversión 331961.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331961.4, 
modificado:331961.4}}

REHABILITACIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CABECERA MUNICIPAL - 
423327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423327 S 350 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL HACIA 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
PUEBLO MIXTLA 
DE ALTAMIRANO, 
95040 MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL HACIA 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO Y , 
LA O, lon:-
96.9931201, 
lat:18.59534963}}

12-09-2018 28-11-2018 331,961.40             331,961.40               331,961.40             331,961.40             331,961.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100158, 
contratista:Arq. 
Lázaro Andrés 
Ortiz Andrade, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:331961.4, 
importe_modifica
do:331961.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1477355/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477514 Proyecto de inversión 1183400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1183400.0, 
modificado:1183400.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
SANITARIO BOULEVARD DOS 
MIL ENTRE LAS CALLES JUAN 
ESCUTIA Y VICENTE GUERRERO - 
423485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423485 S 100 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1104.0, 
meta_modificada:
1104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA LOS 
CARRILES, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
BOULEVARD 2000 
ENTRE LAS CALLES 
JUAN ESCUTIA Y 
VICENTE 
GUERRERO EN , 
lon:-96.61653652, 
lat:19.50842059}}

28-05-2018 13-08-2018 1,183,400.00          1,183,400.00            1,183,400.00          1,183,400.00          1,183,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0037, 
contratista:JIMMY 
JONATHA ZUÑIGA 
RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:1183400.0, 
importe_modifica
do:1183400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1104.0}}

{1477514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477685 Proyecto de inversión 208738.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208738.02, 
modificado:208738.02}}

REHABILITACION DE CUBIERTA 
EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA - 423653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423653 S 50 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
COYOLILLO, 91486 
COYOLILLO, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADA EN 
ESCUELA CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA 
POBLACION, lon:-
96.74198385, 
lat:19.56744266}}

04-07-2018 14-12-2018 208,738.02             208,738.02               208,738.02             208,738.02             208,738.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0042, 
contratista:FERNA
NDO CANO DE 
LEON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:208738.02, 
importe_modifica
do:208738.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477726 Proyecto de inversión 243328.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:243328.47, 
modificado:243328.47}}

REHABILITACION DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO  EN EL BARRIO LA 
BOTA - 423684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423684 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
AVENIDA 
MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
MORELOS ENTRE 
AVENIDAS 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
MELCHOR 
OCAMPO, lon:-
97.26733354, 
lat:18.81756961}}

01-12-2018 22-12-2018 243,328.47             243,328.47               243,328.47             243,328.47             243,328.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990045, 
contratista:ARA 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:243328.47, 
importe_modifica
do:243328.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.0}}

{1477726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477893 Proyecto de inversión 444777.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:444777.21, 
modificado:444777.21}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA ESCUELA 
PRIMARIA HILARIO C SALAS DE 
LA COMUNIDAD DE 
CHALCOMULCO - 423823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423823 S 36 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
HILARIO C SALAS 
EJIDO 
CHALCOMULCO, 
96172 
CHALCOMULCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS SOBRE 
LA CALLE HILARIO 
C. SALAS, lon:-
94.78254652, 
lat:18.01933781}}

01-11-2018 10-12-2018 444,777.21             444,777.21               444,777.21             444,777.21             444,777.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478098 Proyecto de inversión 598338.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598338.52, 
modificado:598338.52}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN EL BARRIO 
PRIMERO - 423999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423999 S 400 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:18, 
direccion:CALLE 
CAMINO QUE VA 
DE CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO PRIMERO 
BARRIO BARRIO 
PRIMERO, 00000 
OCOTEMPA 
(BARRIO 
PRIMERO), MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
QUE VA DE 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO PRIME, 
lon:-96.99631053, 
lat:18.60572881}}

20-10-2018 10-12-2018 598,338.52             598,338.52               598,338.52             598,338.52             598,338.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100162, 
contratista:CONST
RUCTORA 101 S. A. 
DE C. V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver, 
monto:598338.52, 
importe_modifica
do:598338.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478098/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478144 Proyecto de inversión 259124.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259124.54, 
modificado:259124.54}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ZEFERINO SALAS ENTRE 
CINCO DE FEBRERO COLONIA 
EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 424036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

424036 S 22 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:111.6, 
meta_modificada:
111.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZEFERINO SANTOS 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, CALLE 
FIDEL 
CASTELLANOS 
SOBRE LA CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 20 
METROS 
ADELANTE DEL R, 
lon:-94.68103252, 
lat:18.02271774}}

19-11-2018 19-12-2018 259,124.54             259,124.54               259,124.54             259,124.54             259,124.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590038-
FISMDF-2018/038, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:259124.54, 
importe_modifica
do:259124.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:111.6}}

{1478144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478150 Proyecto de inversión 469870.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:469870.5, 
modificado:469870.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE ZACATILICA - 
424039

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424039 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL A 
ZACATILICA 
RANCHERIA 
ZACATILICA, 00000 
ZACATILICA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL A 
ZACATILICA Y , LA 
OBRA DESCRITA SE 
ENCUENTRA EN LA 
COMUNIDAD/RAN, 
lon:-96.93606953, 
lat:18.58708785}}

19-10-2018 19-12-2018 469,870.50             469,870.50               469,870.50             469,870.50             469,870.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100163, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver, 
monto:469870.5, 
importe_modifica
do:469870.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478223 Proyecto de inversión 387651.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387651.41, 
modificado:387651.41}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE AGUSTÍN 
LARA ENTRE CARRETERA 
TRANSISTMICA Y CALLE 
REVOLUCIÓN DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 424090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

424090 S 13 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN LARA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
UBICADO EN LA 
CALLE AGUSTIN 
LARA ENTRE LA 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CARR, lon:-
94.95715652, 
lat:17.89098049}}

21-05-2018 14-06-2018 387,651.41             387,651.41               387,651.41             387,651.41             387,651.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
0188/0058, 
contratista:Rigober
to Ramirez Tadeo, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:390584.15, 
importe_modifica
do:387651.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:210.0}}

{1478223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478454 Proyecto de inversión 721089.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:721089.51, 
modificado:721089.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE BUENA VISTA - 
424261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424261 S 24 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
BUENA VISTA., 
94190 BUENA 
VISTA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.86088625, 
lat:19.04111399}}

16-08-2018 14-10-2018 721,089.51             721,089.51               721,089.51             721,089.51             721,089.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650008/008, 
contratista:JOEL 
BELLO DEL RÍO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:721089.51, 
importe_modifica
do:721089.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1478454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478502 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE TLALASIA - 
424297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424297 S 373 198 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO CUARTO 
BARRIO BARRIO 
CUARTO, 00000 
BARRIO CUARTO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO CUARTO Y 
, LA OBRA SE, lon:-
96.99728923, 
lat:18.60066846}}

02-11-2018 15-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100176, 
contratista:Ing. 
Eliseo Ricardo 
García López., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478502/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478808 Proyecto de inversión 677646.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:677646.28, 
modificado:677646.28}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TEPATLACTITLA - 424518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424518 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ESCUELAS - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 BARRIO , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE DE 
TERRACERIA, 
BRECHA VARIAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.05381042, 
lat:18.52141713}}

22-10-2018 22-12-2018 677,646.28             677,646.28               677,646.28             677,646.28             677,646.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0083, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:677646.28, 
importe_modifica
do:677646.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1478808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478895 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO AGUACATLA - 424589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424589 S 20 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA , 
00000 
AGUACATLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
BRECHA DIVERSAS 
SE , lon:-
96.99004173, 
lat:18.55144115}}

22-10-2018 22-12-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0138, 
contratista:PRETES
A PROYECTOS 
ESPECIALIZADOS 
DE 
TECAMACHALCO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:420000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1478895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479052 Proyecto de inversión 284192.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284192.79, 
modificado:284192.79}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO AGUACATITLA - 424713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424713 S 48 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO BARRIO 
AGUACATITLA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CALLE DE 
TERRACERIA SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZON, 
lon:-97.05196506, 
lat:18.52125436}}

29-10-2018 28-12-2018 284,192.79             284,192.79               284,192.79             284,192.79             284,192.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0153, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:284192.79, 
importe_modifica
do:284192.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1479052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479203 Proyecto de inversión 155187.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155187.01, 
modificado:155187.01}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE MARIA 
ARTEAGA COLONIA CENTRO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 424857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

424857 S 40 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
84.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIA ARTEAGA 
PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
NETZAHUALCOYOT
L Y CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, A 1.5 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
BAJANDO POR LA 
CALLE ALLENDE, 
lon:-97.53490087, 
lat:20.71411612}}

23-11-2018 22-12-2018 155,187.01             155,187.01               155,187.01             155,187.01             155,187.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
166, 
contratista:HG 
CONTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:155187.01, 
importe_modifica
do:155187.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:84.4}}

{1479203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479272 Proyecto de inversión 321719.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321719.12, 
modificado:321719.12}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN SEGUNDA 
PRIVADA DE VICENTE 
GUERRERO BARRIO SAN PABLO -
424933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

424933 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
CUAUTLAPAN, 
94455 
CUAUTLAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CERRADA SIN 
NOMBRE, PARA 
LLEGA A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVARD 
FERNA, lon:-
97.02448085, 
lat:18.88025568}}

29-10-2018 10-12-2018 321,719.12             321,719.12               321,719.12             321,719.12             321,719.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850004, 
contratista:OCTAVI
O MARIA DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:321719.12, 
importe_modifica
do:321719.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.0}}

{1479272/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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IA
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2018 5 VER180401479357 Proyecto de inversión 559421.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:559421.84, 
modificado:417749.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
PONCIANO ARRIAGA ENTRE 
CJON TERCER MUNDO Y GRAL 
CHARIS COLONIA EJIDO 
TACOTENO MINATITLÁ - 
425033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425033 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:386.0, 
meta_modificada:
386.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y 
CALLEJON TERCER 
MUNDO, 
CALLEJON GRAL 
CHARIS OBRA EN 
LA CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA ENTRE 
CJON TERCER M, 
lon:-94.52382565, 
lat:18.00745967}}

23-11-2018 31-12-2018 417,749.01             417,749.01               417,749.01             417,749.01             417,749.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
038/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RUZA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:504609.88, 
importe_modifica
do:417749.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:386.0}}

{1479357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479375 Proyecto de inversión 869294.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:869294.2, 
modificado:869294.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA ESCUELA 
TELEBACHILLERATO 
CHACALAPA EN LA LOC DE 
CHACALAPA MPIO DE 
CHINAMECA - 425064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

425064 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
JOSE MANUEL 
LOPEZ LARA 
RANCHERIA 
CHACALAPA, 
95980 
CHACALAPA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 24 DE JUNIO 
Y , CALLE PINOS EN 
LA PRIMERA CALLE 
A UN COSTADO 
DEL PANTEON 
HASTA EL FONDO, 
lon:-94.69865562, 
lat:18.0742922}}

21-11-2018 20-12-2018 869,294.20             869,294.20               869,294.20             869,294.20             869,294.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590041-
FISMDF-2018/041, 
contratista:FATIM
A HERNANDEZ 
JUAREZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:869294.2, 
importe_modifica
do:869294.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479480 Proyecto de inversión 138253.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:138253.39, 
modificado:138253.39}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA DE LA 
LOCALIDAD DE CORRALILLOS - 
425191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 425191 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO 
CORRALILLOS, 
93172 
CORRALILLOS, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CORRALILLOS, lon:-
97.52725214, 
lat:20.48312064}}

26-03-2018 30-11-2018 138,253.39             138,253.39               138,253.39             138,253.39             138,253.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0330, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:138253.39, 
importe_modifica
do:138253.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479739 Proyecto de inversión 322391.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322391.38, 
modificado:322391.38}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE 
AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA 
COL CRUZ VERDE DEL MPIO DE 
CHINAMECA - 425507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

425507 S 28 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
PROGRESO SOBRE 
LA CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE A LA 
ALTURA DE 
COMERCIAL , lon:-
94.67984966, 
lat:18.02601819}}

03-09-2018 02-10-2018 322,391.38             322,391.38               322,391.38             322,391.38             322,391.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590043-
FISM-DF-2018/043, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:322391.38, 
importe_modifica
do:322391.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479885 Proyecto de inversión 342507.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:342507.06, 
modificado:342507.06}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLE HIDALGO Y 
CARRETERA TRANSISTMICA DEL 
BARRIO PETRÓLEO - 425733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

425733 S 63 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y 
CALLEJON 21 DE 
MARZO, CALLE 
HIDALGO UBICADO 
ETRE CARRETERA 
TRANSISTMICA 
CALLEJON, lon:-
94.95797308, 
lat:17.88490475}}

21-08-2018 19-09-2018 342,507.06             342,507.06               342,507.06             342,507.06             342,507.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0067, 
contratista:Consor
cio Empresarial 
Iramza S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:342507.06, 
importe_modifica
do:342507.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1479885/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401479956 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:119955.98}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA CARLOS 
ARTURO CARRILLO GASTALDI 
EN LA LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO - 425811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 425811 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:23, 
direccion:EJIDO 
RANCHO NUEVO, 
00000 RANCHO 
NUEVO, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
RANCHO NUEVO Y 
, LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO, 
lon:-97.51249122, 
lat:20.38002033}}

01-07-2018 30-09-2018 119,955.98             119,955.98               119,955.98             119,955.98             119,955.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55890, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:119955.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479972 Proyecto de inversión 503018.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:503018.92, 
modificado:502716.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE PIPILA 
ENTRE CALLE AMERICAS Y 
MELCHOR OCAMPO COLONIA 
AMPLIACION FCO I MADERO 
MINATITLÁN - 425825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425825 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA COLONIA 
FRANCISCO I 
MADERO, 96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIPILA Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
AMERICAS OBRA 
EN CALLE PIPILA 
ENTRE CALLE 
AMERICAS Y 
ELCHOR OCAMPO 
COL FCO I MA, lon:-
94.5741764, 
lat:17.97682193}}

23-10-2018 07-11-2018 502,716.84             502,716.84               502,716.84             502,716.84             502,716.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
042/2018, 
contratista:REYNA 
SANCHEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:503018.92, 
importe_modifica
do:502716.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1479972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480090 Proyecto de inversión 482571.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:482571.6, 
modificado:482571.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 425934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425934 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:525.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
BUENA VISTA, 
91341 SAN 
ANDRÉS 
BUENAVISTA, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZO LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
POR LO QUE NO 
EXISTE UNA 
DIRECCIÓN EN 
ESPECIFICA., lon:-
97.2342842, 
lat:19.67468802}}

19-07-2018 19-09-2018 482,571.60             482,571.60               482,571.60             482,571.60             482,571.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
004/2018-30-194-
0018, 
contratista:FERNA
NDO MARCOS 
ORTIZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:482571.6, 
importe_modifica
do:482571.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

{1480090/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480659 Proyecto de inversión 221578.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221578.56, 
modificado:221578.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE 
POCHOTITAN - 426536

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

426536 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
POCHOTITAN, 
93653 
POCHOTITÁN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD SE TOMA 
EL RUMBO DE LA 
PLAZA TEXCATL Y 
UNA VEZ SITUADO 
EN ELLA SE TOMA 
EL CAMINO QUE 
CONDUCE A LA 
LOCALIDAD 
POCHOTIT, lon:-
97.22727142, 
lat:19.95305298}}

05-10-2018 30-11-2018 221,578.56             221,578.56               221,578.56             221,578.56             221,578.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
95, 
contratista:DURÁN 
MORALES OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221578.56, 
importe_modifica
do:221578.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1480659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480800 Proyecto de inversión 3225323.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3225323.4, 
modificado:2645826.61}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE FED 
DOS ENTRE CALLES TUXTLA 
GUTIERREZ Y COLIMA CJON 
TULIPAN PRIMAVERA GPE 
VICTORIABUGAMBILIA - 426654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426654 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1060.0, 
meta_modificada:
1060.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FEDERAL DOS 
COLONIA PALMAR, 
96790 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FEDERAL 
DOS Y CALLEJON 
TULIPAN, 
CALLEJON 
PRIMAVERA OBRA 
EN CALLE FEDERAL 
DOS ENTRE 
CALLEJONES 
TULIPAN Y 
PRIMAVERA 
COLONIA E, lon:-
94.55470243, 
lat:17.98264257}}

28-11-2018 31-12-2018 2,645,826.61          2,645,826.61            2,645,826.61          2,645,826.61          2,645,826.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
054/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:3125323.4, 
importe_modifica
do:2645826.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1060.0}}

{1480800/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481074 Proyecto de inversión 2141672.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2141672.45, 
modificado:1797155.02}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE DOS 
ENTRE LAS CALLES 
CUAUHTEMOC Y CALLE 
CUATRO COLONIA EL MANGAL - 
426888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426888 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:556.0, 
meta_modificada:
556.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DOS 
COLONIA EL 
MANGAL, 96717 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE DOS Y 
CALLE 
CUAHUCTEMOC, 
CALLE CALLE 
CUATRO OBRA EN 
CALLE DOS ENTRE 
CALLE CUATRO Y 
CUAHUCTEMOC 
COL MANGAL, lon:-
94.57861622, 
lat:17.99694847}}

10-12-2018 31-12-2018 1,797,155.02          1,797,155.02            1,797,155.02          1,797,155.02          1,797,155.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
056/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA 
BROTHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1783341.87
, 
importe_modifica
do:1797155.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:556.0}}

{1481074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481115 Proyecto de inversión 245124.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:245124.81, 
modificado:245124.81}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
AGAPITO PÉREZ GUILLEN DE LA 
LOCALIDAD EL PROGRESO MIXE 
- 426922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426922 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:677.0, 
meta_modificada:
677.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:33, 
direccion:CALLE 
AGAPITO PEREZ 
GUILLEN PUEBLO 
EL PROGRESO 
MIXE, 96150 EL 
PROGRESO MIXE, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
LOPEZ ARIAS Y 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA 
ALVAREZ, 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
AGAPITO , lon:-
94.84588834, 
lat:17.67331035}}

01-10-2018 11-10-2018 245,124.81             245,124.81               245,124.81             245,124.81             245,124.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0078, 
contratista:urbaniz
acion e ingenieria 
pana, s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:245124.81, 
importe_modifica
do:245124.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:677.0}}

{1481115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481393 Proyecto de inversión 131704.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131704.82, 
modificado:131704.82}}

REHAB DE DRENAJE SANITARIO 
EN EL CALLEJON SIN NOMBRE 
ENTRE LA CALLE  DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE Y CINCO DE MAYO 
- 427219

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

427219 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
DOMICILIO 
CONOCIDO Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 5 DE MAYO 
ATRAS DE LA IGLE, 
lon:-95.14309585, 
lat:17.8840618}}

15-11-2018 21-11-2018 131,704.82             131,704.82               131,704.82             131,704.82             131,704.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420231, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:131704.82, 
importe_modifica
do:131704.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:72.0}}

{1481393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481518 Proyecto de inversión 449058.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449058.38, 
modificado:449058.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE MANUEL 
GAMIO ENTRE RAMON LOPEZ 
VELARDE Y FINAL DE LA 
PRIVADA COL JOSE 
VASCONCELOS - 427365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427365 S 107 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:158.0, 
meta_modificada:
158.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL GAMIO 
COLONIA JOSE 
VASCONCELOS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE Y 
CALLE JAIME 
NUNO, CALLE 
AURELIO 
MANRIQUEZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE MANU, lon:-
96.91176358, 
lat:19.56731943}}

26-10-2018 10-12-2018 449,058.38             449,058.38               449,058.38             449,058.38             449,058.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-067/18-
AD, 
contratista:EDIFIC
ADORA ESRO, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:449058.38, 
importe_modifica
do:449058.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:158.0}}

{1481518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481586 Proyecto de inversión 526752.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:526752.95, 
modificado:332932.49}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD EL ENCANTO 
MINATITLAN VER - 427427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427427 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.72, 
meta_modificada:
0.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:108, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - EL 
ENCANTO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO EL 
ENCANTO, 00000 
EL ENCANTO, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD EL 
ENCANTO, lon:-
94.42616761, 
lat:17.79543877}}

10-12-2018 31-12-2018 332,932.49             332,932.49               332,932.49             332,932.49             332,932.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
059/2018, 
contratista:WALLE 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:405532.09, 
importe_modifica
do:332932.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.72}}

{1481586/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481725 Proyecto de inversión 340247.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:340247.13, 
modificado:340247.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA MANCUERNA - 427547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

427547 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:392.34, 
meta_modificada:
392.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LOC. LA 
MANCUERNA, 
93760 LA 
MANCUERNA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.12667009, 
lat:19.68642555}}

03-09-2018 30-11-2018 340,247.13             340,247.13               340,247.13             340,247.13             340,247.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560006/007, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:340247.13, 
importe_modifica
do:340247.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:392.34}}

{1481725/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481821 Proyecto de inversión 381502.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381502.43, 
modificado:381502.43}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS FEDERICO FROEBEL 
UBICADO EN LA CALLE PALMAS 
COLONIA LOS PINOS 
COMUNIDAD DE MONTE BL - 
427641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

427641 S 64 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS 
COLONIA MONTE 
BLANCO, 94466 
MONTE BLANCO, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NOGAL Y 
CALLE LOS ROBLES, 
AVENIDA S/N EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
DENTRO DEL 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-97.01667804, 
lat:18.97188092}}

23-05-2018 14-12-2018 381,502.43             381,502.43               381,502.43             381,502.43             381,502.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680015, 
contratista:ORTIZ 
MARTINEZ 
GERMAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:382818.57, 
importe_modifica
do:381502.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1481821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481991 Proyecto de inversión 827717 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:827717.0, 
modificado:827717.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
PRIMARIA REPUBLICA DE 
COLOMBIA COL MIGUEL 
HIDALG - 427781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

427781 S 79 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MEXICO COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, 
93430 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NUEVO 
LEON Y CALLE 
SONORA, CALLE 
VICTORIA 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN P, lon:-
97.33785677, 
lat:20.45209005}}

25-04-2018 08-06-2018 827,717.00             827,717.00               827,717.00             827,717.00             827,717.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240776, 
contratista:EDIFIC
ACIONES 
INTEGRALES E 
INGENIERIA DOSAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:827717.0, 
importe_modifica
do:827717.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482066 Proyecto de inversión 396017.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:396017.63, 
modificado:396017.63}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA DEL 
BARRIO JUQUILITA ENTRE 
CAMINO A RINCON 
MARAVILLAS Y CERRADA DEL 
BARRIO JUQUILITA - 427850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

427850 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:253.0, 
meta_modificada:
253.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:PRIVADA 
BARRIO JUQUILITA 
PUEBLO 
TUXPANGUILLO, 
94454 
TUXPANGUILLO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RINCON 
MARAVILLAS Y 
CERRADA DEL 
BARRIO DE 
JUQUILITA, ESTA 
OBRA SE LLEGA 
POR EL BOULEVAR 
FERNANDO GTZ SE 
, lon:-97.00450336, 
lat:18.78953357}}

26-06-2018 05-10-2018 396,017.63             396,017.63               396,017.63             396,017.63             396,017.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850022, 
contratista:NATAL
Y PEREZ JAIMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:399629.47, 
importe_modifica
do:396017.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:253.0}}

{1482066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482349 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE PASCUAL 
OROZCO ENTRE NICOLAS 
BRAVO Y CUAUHTEMOC DE LA 
COL ANTONIO M QUIRASCO - 
428136

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 428136 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASCUAL OROZCO 
COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 93166 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE PASCUAL 
OROZCO COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, lon:-
97.46337009, 
lat:20.48294368}}

01-07-2018 31-12-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55993, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.0}}

{1482349/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401482606 Proyecto de inversión 603757.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:603757.84, 
modificado:603757.84}}

CONSTRUCCION DE DIEZ  
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
TEZONTEMOC - 428421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428421 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
SAN JUAN 
TEZONTEMOC, 
93760 SAN JUAN 
TEZONTÉMOC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.08932746, 
lat:19.67476199}}

01-10-2018 30-11-2018 603,757.84             603,757.84               603,757.84             603,757.84             603,757.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560013/011, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:603757.84, 
importe_modifica
do:603757.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1482606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482641 Proyecto de inversión 205708.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205708.58, 
modificado:205708.58}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE VERACRUZ ESQUINA 
CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAYULA DE 
ALEMÁN VER - 428458

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

428458 S 44 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:86.8, 
meta_modificada:
86.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , 
UBICADO EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESQUINA 
VERACRUZ, lon:-
94.95689337, 
lat:17.88014041}}

15-10-2018 03-11-2018 205,708.58             205,708.58               205,708.58             205,708.58             205,708.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
0181/0088, 
contratista:giaza 
cosntrucciones 
nacionales, s.a de 
c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:205716.99, 
importe_modifica
do:205708.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:86.8}}

{1482641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482673 Proyecto de inversión 735701 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:735701.0, 
modificado:705458.93}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PREPARATORIA 
COBAEV CUARENTA Y DOS EN 
EL EJIDO MAPACHAPA 
MINATITLAN VER - 428483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428483 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:62, 
direccion:AVENIDA 
TRABSISTMICA 
COLONIA 
MAPACHAPA, 
96904 
MAPACHAPA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
TRANSISTMICA Y 
CARRETERA 
ACAYUCAN, 
CARRETERA 
COATZACOALCOS 
OBRA EN COBAEV 
MAPACHAPA 
UBICADO A ORILLA 
DE LA CARRETERA, 
lon:-94.56122788, 
lat:18.03175955}}

29-11-2018 31-12-2018 705,458.93             705,458.93               705,458.93             705,458.93             705,458.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
070/2018, 
contratista:BEATRI
Z ADRIANA LARA 
CALZADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:735701.0, 
importe_modifica
do:705458.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482816 Proyecto de inversión 653827.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653827.27, 
modificado:625615.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN 
DE LA BARRERA  EN LA 
LOCALIDAD ADALBERTO 
TEJEDA SECCION CINCO  
MUNICIPIO - 428738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428738 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:481, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
ADALBERTO 
TEJEDA SECCION 
CINCO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
ADALBERTO 
TEJEDA SECCION 
CINCO, 00000 
ADALBERTO 
TEJEDA (SECCIÓN 
CINCO), 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN L, lon:-
94.32769762, 
lat:17.53713656}}

29-12-2018 31-12-2018 625,615.00             625,615.00               625,615.00             625,615.00             625,615.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
072/2018, 
contratista:EUSEBI
O AGUILAR DE 
DIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:653827.27, 
importe_modifica
do:625615.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482857 Proyecto de inversión 442904.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442904.94, 
modificado:442904.94}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 
EN EL CALLEJÓN LAS FLORES 
BARRIO CANAPA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 428827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

428827 S 22 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:285.0, 
meta_modificada:
285.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LAS FLORES 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VALENTIN 
GOMEZ FARIAS Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE LERDO 
UBICADO EN EL 
CALLEJJON LAS 
FLORES 
ENTRONQUE A LA , 
lon:-94.95779221, 
lat:17.873048}}

25-10-2018 18-11-2018 442,904.94             442,904.94               442,904.94             442,904.94             442,904.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0092, 
contratista:urbaniz
acion e ingenieria 
pana, s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:442904.94, 
importe_modifica
do:442904.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:285.0}}

{1482857/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483008 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.0, 
modificado:75000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
MULTIPLE DE AGUA SANTA 
MARIA PALMA SOLA URSULO 
GALVAN BENITO JUAREZ - 
429166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 429166 S 2000 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:15, 
direccion:EJIDO 
SANTA MARIA, 
00000 PALMA 
SOLA, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SANTA MARIA 
URSULO GALVAN 
BENITO JUAREZ Y 
PALMA SOLA, lon:-
97.54857599, 
lat:20.44151221}}

30-07-2018 31-12-2018 75,000.00               75,000.00                 75,000.00               75,000.00               75,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56003, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:75000.0, 
importe_modifica
do:75000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483016 Proyecto de inversión 1225041.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1225041.87, 
modificado:1118851.03}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
NIÑOS HEROES EN LA LOC 
ADALBERTO TEJEDA SECCION 
TRES MINATITLAN VER - 
429188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429188 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:47, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
ADALBERTO 
TEJEDA SECCION 
TRES MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
ADALBERTO 
TEJEDA SECCION 
TRES, 00000 
ADALBERTO 
TEJEDA (SECCIÓN 
TRES), 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN ES, lon:-
94.34043014, 
lat:17.61590202}}

23-11-2018 31-12-2018 1,118,851.03          1,118,851.03            1,118,851.03          1,118,851.03          1,118,851.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
076/2018, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTONICO
S Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, 
monto:1225041.87
, 
importe_modifica
do:1118851.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1483016/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483064 Proyecto de inversión 1157839.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1157839.39, 
modificado:1157839.39}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CARRETERA PLAYA DE 
VACAS BOCA DEL RIO - 429285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

429285 S 440 295 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1132.0, 
meta_modificada:
1132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:55, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
94274 TRAMO 
PLAYA DE VACAS - 
BOCA DEL RIO 
KILÓMETRO 3 + 
005 RANCHERIA 
PLAYA DE VACAS, 
94274 PLAYA DE 
VACAS, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA PLAYA 
DE VACAS A BOCA 
DEL RI, lon:-
96.12314732, 
lat:19.09611352}}

28-11-2018 31-12-2018 1,157,839.39          1,157,839.39            1,157,839.39          1,157,839.39          1,157,839.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
022/18, 
contratista:SAN 
ANDRES 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1157839.39
, 
importe_modifica
do:1157839.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1132.0}}

{1483064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483101 Proyecto de inversión 1152561.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1152561.08, 
modificado:1081649.96}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 
FEDERICO FROEBEL CALLE 
PRIMERO DE MAYO COL 
HIDALGO - 429359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429359 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, 
96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
REFORMA, CALLE 
DIECIOCHO DE 
MARZO OBRA EN 
EL JARDIN DE 
NIÑOS FEDERICO 
FROEBEL EN LA 
CAL, lon:-
94.57369432, 
lat:17.98368391}}

13-12-2018 31-12-2018 1,081,649.96          1,081,649.96            1,081,649.96          1,081,649.96          1,081,649.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
078/2018, 
contratista:GEOPR
OTECCIONES S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1088949.94
, 
importe_modifica
do:1081649.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483219 Proyecto de inversión 453694.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:453694.53, 
modificado:453694.53}}

MEJORAMIENTO DE RED 
ELECTRICA CONSISTENTE EN LA 
REUBICACION DE POSTES EN 
MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 
COMUNIDAD DE TLACOTENGO 
BARRANCA DE SAN - 429611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

429611 S 405 364 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:25, 
direccion:COLONIA 
TLACOTENGO II, 
94472 PUEBLO DE 
LAS FLORES 
(TLACOTENGO), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA 
TLACOTENGO 
ABARCANDO LA 
COL. LOMBARDO 
TOLEDANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
96.97434482, 
lat:18.9145657}}

16-07-2018 21-12-2018 453,694.53             453,694.53               453,694.53             453,694.53             453,694.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680025, 
contratista:LUELG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:453694.53, 
importe_modifica
do:453694.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1483219/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483326 Proyecto de inversión 685349.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685349.08, 
modificado:685349.08}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA Y SANITARIOS EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS F 
MORENO GONZÁLEZ UBICADO 
EN LA CALLE NÍSPEROS SN COL 
CERRO COLORAD - 429829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429829 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NISPEROS 
COLONIA CERRO 
COLORADO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NISPEROS Y 
CALLE TULIPAN, 
CALLE 3 DE MAYO 
CONSTRUCCIÓN 
DE AULA 
DIDÁCTICA Y 
SANITARIOS EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
CARLOS F., lon:-
96.94506302, 
lat:19.54165589}}

18-09-2018 08-12-2018 685,349.08             685,349.08               685,349.08             685,349.08             685,349.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-057/18-
AD, 
contratista:BRIME
X 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:685349.08, 
importe_modifica
do:685349.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1483326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483500 Proyecto de inversión 625361.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:300000.0, 
modificado:300000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:325361.66, 
modificado:325361.66}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS MAXIMINO PÉREZ 
JIMÉNEZ CLAVE  COMUNIDAD 
DE LAZARO CARDENAS  
TIHUATLA - 430187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

430187 S 40 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 92917 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
MAXIMINO PÉREZ 
JIMÉNEZ CLAVE 
30DJN0017A 
COMUNI, lon:-
97.48507971, 
lat:20.57298977}}

06-11-2018 20-12-2018 625,361.66             625,361.66               625,361.66             625,361.66             625,361.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
180, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:625361.66, 
importe_modifica
do:625361.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483500/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483506 Proyecto de inversión 333882.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333882.95, 
modificado:333882.95}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN  TERCERA DE 
MIGUEL HIDALGO DOCE DE 
OCTUBRE ENTRE MIGUEL 
HIDALGO Y CERRADA - 430197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

430197 S 42 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:195.0, 
meta_modificada:
195.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:83, 
direccion:CALLE 
3A. DE MIGUEL 
HIDALGO CALLE 12 
DE OCTUBRE 
BARRIO 
POTRERILLO, 
94450 COLONIA 
NAHUAPAN UNO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CERRADA, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL LA GLOR, lon:-
97.0579898, 
lat:18.87326567}}

09-07-2018 05-10-2018 333,882.95             333,882.95               333,882.95             333,882.95             333,882.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850033, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:333900.39, 
importe_modifica
do:333882.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:195.0}}

{1483506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483535 Proyecto de inversión 760432.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:760432.63, 
modificado:760432.63}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA IMPARTICIÓN EDUC 
FISICA EN ESC 
TELESECUNDARIA JAIME 
TORRES BODET EN CALLE 
MACADAMIA COL DOCE DE 
DICIEMBRE - 430251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

430251 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MACADAMIA 
COLONIA DOCE DE 
DICIEMBRE, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MACADAMIA Y 
CALLE OLMOS, 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA ESCUELA 
TELESE, lon:-
96.89985873, 
lat:19.5688981}}

22-10-2018 20-12-2018 760,432.63             760,432.63               760,432.63             760,432.63             760,432.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-092/18-IR-
076, 
contratista:ARQ. 
CARLOS ALBERTO 
RUIZ ESTRADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAP, 
VER, 
monto:760432.63, 
importe_modifica
do:760432.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483539 Proyecto de inversión 384351.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384351.8, 
modificado:384351.8}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS 
CLUB DE LEONES UBICADO EN 
EL PUEBLO DE LAS FLORES - 
430258

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430258 S 405 364 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:25, 
direccion:COLONIA 
TLACOTENGO I, 
94472 PUEBLO DE 
LAS FLORES 
(TLACOTENGO), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL J. 
DE NIÑOS CLUB DE 
LEONES UBICADO 
EN LA CALZADA 
TLACOTENGO 
PUEBLO DE LAS 
FLORES DEL MUN, 
lon:-96.97810528, 
lat:18.91153604}}

16-07-2018 21-12-2018 384,351.80             384,351.80               384,351.80             384,351.80             384,351.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680023, 
contratista:DIPCO
N, DISEÑO 
INGENIERIA Y 
PROYECCION DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:388090.1, 
importe_modifica
do:384351.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483539/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483576 Proyecto de inversión 88365.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88365.78, 
modificado:88365.78}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE  EN LA 
LOCALIDAD DE CHICHICLA - 
430334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

430334 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
CHICHICLA 
RANCHERIA 
CHICHICLA, 94020 
CHICHICLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE ESCUELA, 
CARRETERA 
POXTLA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 14 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA D, lon:-
96.99699325, 
lat:19.22227624}}

31-12-2018 31-12-2018 88,365.78               88,365.78                 88,365.78               88,365.78               88,365.78               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-
2018300240050/2
7, 
contratista:grupo 
constructor las 
hayas sa de cv, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:88365.78, 
importe_modifica
do:88365.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1483576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483745 Proyecto de inversión 188786.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:188786.38, 
modificado:188786.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO PUENTE 
BLANCO Y MONTE SALAS - 
430743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430743 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:384.0, 
meta_modificada:
384.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466 MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE SALAS Y 
ÁREAS 
CIRCUNDANTES 
MUNICIPIO DE 
FORTÍN, VER., lon:-
97.01804597, 
lat:18.93848192}}

10-09-2018 21-12-2018 188,786.38             188,786.38               188,786.38             188,786.38             188,786.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680028, 
contratista:Comerc
ializadora y Obra 
Civil DYSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:188854.4, 
importe_modifica
do:188786.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:384.0}}

{1483745/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483765 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

BACHILLERES PABLO NERUDA 
UNIDAD ANTORCHISTA MATA 
COCUITE VERACRUZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE - 
430783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

430783 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:76, 
direccion:CALLE 
CALLE ENCINO 
INTERIOR SN 
COLONIA MATA 
COQUITE, 91697 
MATA COCUITE, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
ALMENDRO Y 
CALLE ENCINO, 
CALLE HIGUERA SE 
ENTRA POR LA 
CALLE ENCINO, 
lon:-96.21600142, 
lat:19.12894936}}

07-05-2018 15-12-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0148, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1483765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483789 Proyecto de inversión 5474053 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5474053.0, 
modificado:5474053.0}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN SONTECOMAPAN 
PRIMERA ETAPA - 430863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

430863 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:364.95, 
meta_modificada:
364.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:65, 
direccion:PUEBLO 
SONTECOMAPAN, 
95880 
SONTECOMAPAN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
VARIAS CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE 
SONTECOMAPAN, 
lon:-95.03405862, 
lat:18.50348197}}

01-04-2018 31-12-2018 5,474,053.00          5,474,053.00            5,474,053.00          5,474,053.00          5,474,053.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0019, 
contratista:Grupo 
Americano de 
Ingenieros 
Asociados, S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:4411552.4, 
importe_modifica
do:4411552.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:364.95}}

{1483789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483841 Proyecto de inversión 448896.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448896.24, 
modificado:448896.24}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA PRIMARIA 
VICENTE GUERRERO EN LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 
430980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

430980 S 20 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:54.75, 
meta_modificada:
54.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:21, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
PLAN DE AYALA 
PUEBLO PLAN DE 
AYALA, 93005 
PLAN DE AYALA, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL A 
TAHUAXNI SUR Y 
CAMINO CAMINO 
REAL, EL PLANTEL 
DONDE SE 
PROYECTA EL CO, 
lon:-97.58657301, 
lat:20.14540433}}

16-07-2018 24-08-2018 448,896.24             448,896.24               448,896.24             448,896.24             448,896.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030017, 
contratista:C. 
GERARDO GARCÍA 
TREJO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:448896.24, 
importe_modifica
do:448896.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:54.75}}

{1483841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483876 Proyecto de inversión 3042392.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3042392.24, 
modificado:3042392.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA -
431057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431057 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO LA 
CANDELARIA, 
95877 LA 
CANDELARIA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y , EN 
LA PARTE ALTA DE 
LA LOCALIDAD DE 
LA CANDELARIA, 
lon:-95.12576405, 
lat:18.32964652}}

25-06-2018 31-12-2018 3,042,392.24          3,042,392.24            3,042,392.24          3,042,392.24          3,042,392.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0044, 
contratista:Grupo 
Constructor Jares, 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:2568253.79
, 
importe_modifica
do:2568253.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483876/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483994 Proyecto de inversión 153355.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:153355.1, 
modificado:153355.1}}

REHABILITACION DE DESCARGA 
DOMICILIARIA A LA RED 
DRENAJE CALLE MELCHOR 
OCAMPO - 431370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431370 S 68 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE, SE 
REALIZA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL LA 
REHABILITACION 
D, lon:-
95.14410028, 
lat:18.15145876}}

15-10-2018 13-11-2018 153,355.10             153,355.10               153,355.10             153,355.10             153,355.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/015
0/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:153355.1, 
importe_modifica
do:153355.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.0}}

{1483994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484040 Proyecto de inversión 1099713.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1099713.91, 
modificado:1099713.91}}

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE NORTE 
ONCE ENTRE RIO Y ORIENTE 
SIETE Y ORIENTE CINCO - 
431465

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

431465 S 40 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:235.86, 
meta_modificada:
235.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 11 
COLONIA 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 94460 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO Y CALLE 
ORIENTE 5, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVAR 
FERNANDO GTZ 
BARRIOS LLEGA A 
CALLE, lon:-
97.05703763, 
lat:18.85685653}}

24-11-2018 30-12-2018 1,099,713.91          1,099,713.91            1,099,713.91          1,099,713.91          1,099,713.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850040, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1099713.91
, 
importe_modifica
do:1099713.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:235.86}}

{1484040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484044 Proyecto de inversión 722985.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:722985.56, 
modificado:722985.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA Y MUROS EN 
LA CUARTA CUADRILLA EN LA 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO PRIMERA ETAPA - 
431473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431473 S 24 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:586.69, 
meta_modificada:
586.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA S/N 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
PARAISO, CALLE 
RICARDO SOSA 
LOZADA LAS CASAS 
BENEFICIARIA, lon:-
97.57683895, 
lat:20.13706521}}

12-11-2018 21-12-2018 722,985.56             722,985.56               722,985.56             722,985.56             722,985.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030053, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:722985.56, 
importe_modifica
do:722985.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:586.69}}

{1484044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484115 Proyecto de inversión 2415743.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2415743.22, 
modificado:2415743.22}}

REHABILITACION DE LA 
ESCUELA INDUSTRIAL ADOLFO 
LOPEZ MATEOS COLONIA 
RICARDO FLORES MAGON - 
431611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

431611 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
INTERIOR SN 
COLONIA RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
91900 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIRGILIO 
URIBE Y CALLE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE PASO Y 
TRONCOSO SE 
ENTRA POR LA 
CALLE VIRGILI, lon:-
96.18600709, 
lat:19.15750629}}

07-05-2018 15-12-2018 2,415,743.22          2,415,743.22            2,415,743.22          2,415,743.22          2,415,743.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0158, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:2415743.22
, 
importe_modifica
do:2415743.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484299 Acción 1093648 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1093648.0, 
modificado:1093648.0}}

ACTUALIZACION DE CATASTRO 
MUNICIPAL Y SOFTWARE  PARA 
EL COBRO DE INGRESOS 
PROPIOS - 431961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431961 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

18-04-2018 11-08-2018 1,093,648.00          1,093,648.00            1,093,648.00          1,093,648.00          1,093,648.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55753, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:1093648.0, 
importe_modifica
do:1093648.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484299/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484351 Proyecto de inversión 749812.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:749812.13, 
modificado:749812.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
TEXCOCHAPAN DE ARRIBA - 
432080

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

432080 S 284 266 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:125, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
PUEBLO 
TEXCOCHAPAN DE 
ARRIBA, 95835 
TEXCOCHAPAN DE 
ARRIBA, SANTIAGO 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES PUN, 
lon:-95.30341144, 
lat:18.43791057}}

12-07-2018 20-09-2018 749,812.13             749,812.13               749,812.13             749,812.13             749,812.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0091
, contratista:D.E 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:749812.13, 
importe_modifica
do:749812.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484379 Proyecto de inversión 39416.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39416.95, 
modificado:39416.95}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE PANELES SOLARES EN DOS 
MATAS - 432141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432141 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
DOS MATAS 
RANCHERIA DOS 
MATAS, 94020 
DOS MATAS, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
BUENA VISTA, DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 11 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA DOND, 
lon:-96.84838024, 
lat:19.31320884}}

01-10-2018 31-12-2018 39,416.95               39,416.95                 39,416.95               39,416.95               39,416.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51716, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:39416.95, 
importe_modifica
do:39416.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1484379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484423 Proyecto de inversión 1786325.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1786325.78, 
modificado:1786325.78}}

CONSTRUCCION DE 
TELESECUNDARIA VERACRUZ 
FRACC PALMA REAL VERACRUZ 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 432218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

432218 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
INTERIOR SN 
COLONIA PALMA 
REAL, 91826 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR LA 
CALLE AV. 2 3, lon:-
96.2210207, 
lat:19.16385261}}

15-05-2018 15-12-2018 1,786,325.78          1,786,325.78            1,786,325.78          1,786,325.78          1,786,325.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0160, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA, SA. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1786325.78
, 
importe_modifica
do:1786325.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484430 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE EL POMAL - 432225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

432225 S 12 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:26, 
direccion:RANCHE
RIA EL POMAL, 
91620 EL POMAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EL 
POMAL 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.97152453, 
lat:19.3057367}}

02-08-2018 31-12-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-041-
IR/18, 
contratista:POLICA
RPO CARVAJAL 
SANTAMARIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:420000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484436 Proyecto de inversión 194250.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194250.17, 
modificado:194250.17}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN 
TELE SECUNDARIA FELIPE 
CARRILLO PUERTO CON CLAVE - 
432233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432233 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
VERACRUZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 1 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTR, lon:-
96.90256562, 
lat:19.31396682}}

31-03-2018 31-12-2018 194,250.17             194,250.17               194,250.17             194,250.17             194,250.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51764, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:194250.17, 
importe_modifica
do:194250.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484465 Proyecto de inversión 261393.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261393.15, 
modificado:261393.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 432301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432301 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
94922 CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CALLE 3 DE LA 
IGLESIA Y SEGUISE 
DERECHO A 4 
CUADRAS SE 
ENCUNTRA LA 
ANTOCHA CAM, 
lon:-96.86299174, 
lat:18.7689448}}

24-09-2018 07-12-2018 261,393.15             261,393.15               261,393.15             261,393.15             261,393.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0029, 
contratista:ARQ. 
JOSE MANUEL 
ROSAS GUTIÉRREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:214348.48, 
importe_modifica
do:261393.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484465/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484476 Proyecto de inversión 1020258.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1020258.55, 
modificado:1020258.55}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE DOCE 
ENTRE FERNANDO GUTIERREZ 
BARRIOS Y MALACATE - 432327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

432327 S 450 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE 12 BARRIO 
CUMBRES DE 
TUXPANGO, 94463 
CUMBRES DE 
TUXPANGO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BOULEVARD 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y BRECHA 
MALACATE, ESTA 
OBRA SE LLEGA 
PASANDO LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA , lon:-
97.0419831, 
lat:18.85598711}}

09-11-2018 10-12-2018 1,020,258.55          1,020,258.55            1,020,258.55          1,020,258.55          1,020,258.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850031, 
contratista:GURAEI
B Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ, 
monto:1020258.58
, 
importe_modifica
do:1020258.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1200.0}}

{1484476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484477 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL POMAL - 
432328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

432328 S 3 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:26, 
direccion:RANCHE
RIA EL POMAL, 
91620 EL POMAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EL 
POMAL 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL VER, 
lon:-96.97123485, 
lat:19.30589871}}

02-08-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-039-
IR/18, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR 
CASTILLO Y OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1260000.0, 
importe_modifica
do:1260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484522 Proyecto de inversión 358623.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358623.06, 
modificado:358623.06}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
CALLE MARGARITAS ENTRE 
ORQUIDEA Y AV LAS PALMAS Y 
AV LAS PALMAS ENTRE 
MARGARITAS Y PUNTO 
DESCARGA - 432393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432393 S 46 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:72.0, 
meta_modificada:
71.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITAS 
COLONIA EL 
MORAL, 91100 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORQUIDEA 
Y CALLE LAS 
PALMAS, CALLE 
EMILIO PORTES 
GIL 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN CALLE 
MARGARITAS 
ENTRE CAL, lon:-
96.91337684, 
lat:19.57367612}}

29-10-2018 27-12-2018 358,623.06             358,623.06               358,623.06             358,623.06             358,623.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-061/18-
AD-122, 
contratista:C&V 
BRUCKEN, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:317168.64, 
importe_modifica
do:358623.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:71.67}}

{1484522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484546 Proyecto de inversión 88063.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88063.52, 
modificado:88063.52}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS UDICV LAS 
HIGUERAS LEALTAD 
INSTITUCIONAL EL ENCINO 
HUIZACHAL AMPLIACION 
HIGUERAS - 432438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432438 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
POPOCATEPETL 
CIUDAD LAS 
HIGUERAS, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
POPOCATEPETL Y 
CALLE ENCINO, 
CALLE PITAYA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
UDICV LAS 
HIGUERAS LEALT, 
lon:-96.8853268, 
lat:19.55144455}}

29-10-2018 27-12-2018 88,063.52               88,063.52                 88,063.52               88,063.52               88,063.52               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-061/18-
AD-142, 
contratista:C&V 
BRUCKEN, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:88063.52, 
importe_modifica
do:88063.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484546/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484567 Proyecto de inversión 1166980.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1166980.07, 
modificado:1166980.07}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LANDERO Y 
COSS - 432466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432466 S 198 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LANDERO Y COSS, 
92670 LANDERO Y 
COSS, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA E.C. 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
LANDERO Y COSS Y 
, DEL ENTRONQUE 
CARRETERO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN SE 
ENCUENT, lon:-
98.19816192, 
lat:20.59550983}}

01-04-2018 31-12-2018 1,166,980.07          1,166,980.07            1,166,980.07          1,166,980.07          1,166,980.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180000
8_IR_24_C47, 
contratista:EFRAIN 
LOPEZ CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1499320.13
, 
importe_modifica
do:1499320.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484567/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484621 Proyecto de inversión 529957.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:529957.13, 
modificado:529957.13}}

REHABILITACION DE 
DISPENSARIO MEDICO - 432550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432550 S 90 86 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CALLE AL CENTRO 
PUEBLO LA MINA, 
92670 LA MINA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN Y , DE 
LA CARRETERA 
RURAL 
TLACHICHILCO 
OTATITLAN SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD DE LA 
MINA EN ES, lon:-
98.18334113, 
lat:20.63772668}}

01-04-2018 31-12-2018 529,957.13             529,957.13               529,957.13             529,957.13             529,957.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
6_AD_06_C13, 
contratista:JOSÉ 
LUIS PONCE 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:449957.13, 
importe_modifica
do:449957.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484726 Proyecto de inversión 333576.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333576.63, 
modificado:333576.63}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA  
ENTRE AVENIDA IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE DEL EJIDO EN 
LA CABECERA MUNI - 432740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

432740 S 71 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:199.0, 
meta_modificada:
199.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO 
ZARAGOZA VILLA 
OMEALCA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
DEL EJIDO, LA 
OBRA SE UBICA EN 
UNA VIALIDAD 
PRINCIPAL DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
SIENDO EL 
DRENAJE , lon:-
96.78889848, 
lat:18.7480465}}

06-11-2018 23-11-2018 333,576.63             333,576.63               333,576.63             333,576.63             333,576.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170002, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:248355.08, 
importe_modifica
do:333576.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:199.0}}

{1484726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484793 Proyecto de inversión 399368.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399368.98, 
modificado:399368.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS MONTE 
CHICO - 432873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432873 S 65 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
MONTE CHICO 
RANCHERIA 
MONTE CHICO, 
94020 MONTE 
CHICO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
XALAPA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, 
CARRETERA 
HUATUSCO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 4 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTR, lon:-
96.92713986, 
lat:19.29744712}}

10-10-2018 31-12-2018 399,368.98             399,368.98               399,368.98             399,368.98             399,368.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240067/4
2, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:399368.98, 
importe_modifica
do:399368.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1484793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484894 Proyecto de inversión 96088.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96088.16, 
modificado:96088.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
CAROLINO ANAYA - 433082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433082 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO AMAZONAS 
CIUDAD CAROLINO 
ANAYA, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
AMAZONAS Y 
CALLE RIO 
JORDAN, CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A NAOLINCO 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LA COLONIA C, lon:-
96.90682339, 
lat:19.56147197}}

23-11-2018 11-12-2018 96,088.16               96,088.16                 96,088.16               96,088.16               96,088.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-066/18-
AD-149, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
VALLE 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:96088.16, 
importe_modifica
do:96088.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484908 Proyecto de inversión 59999.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59999.14, 
modificado:59999.14}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO AMAPA - 
433111

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

433111 S 2 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:28, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL BENITO 
JUAREZ EJIDO 
PASO AMAPA, 
94902 PASO 
AMAPA, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA AL 
OESTE DE LA 
LOCALIDAD CERCA 
DEL TANQUE DE 
AGUA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
96.65495784, 
lat:18.65358307}}

23-11-2018 10-12-2018 59,999.14               59,999.14                 59,999.14               59,999.14               59,999.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170034, 
contratista:JORGE 
ARTURO LOYO 
MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:59999.14, 
importe_modifica
do:59999.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484908/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484917 Proyecto de inversión 186997.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:186997.96, 
modificado:186997.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS COLS 
LOMAS DE CHAPULTEPEC 
UCISVER LOMAS DEL SEMIN 
LOMAS DE SAN ROQUE NUEVE 
DE ABRIL ALTAMIRA UNEPRI - 
433129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433129 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SOLIDARIDAD 
COLONIA VARIAS, 
91024 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
PUENTES Y CALLE 
ENEBRO, CALLE 
ABETOS 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 
UCISVER LO, lon:-
96.94943472, 
lat:19.55797393}}

24-09-2018 22-11-2018 186,997.96             186,997.96               186,997.96             186,997.96             186,997.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-052/18- 
AD-129, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:186997.96, 
importe_modifica
do:186997.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1484917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484969 Proyecto de inversión 52224.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52224.7, 
modificado:52224.7}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS 
OHUAPAN - 433234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433234 S 7 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
OHUAPAN, 94020 
OHUAPAN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, 
CARRETERA 
XALAPA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
8KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA L, lon:-
96.98676578, 
lat:19.2510333}}

10-10-2018 31-12-2018 52,224.70               52,224.70                 52,224.70               52,224.70               52,224.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240074/4
9, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:52224.7, 
importe_modifica
do:52224.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485029 Proyecto de inversión 381710.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381710.71, 
modificado:381710.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS COMERCIO LOMAS 
DE CHAPULTEPEC NUEVE DE 
ABRIL LOMA BONITA - 433353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433353 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VARIAS, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NISPERO Y 
CALLE GRANADA, 
CALLE DE LAS 
FLORES 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
COMERCIO LOMAS 
DE CHAPULTEPEC 
9 DE ABRIL LOMA, 
lon:-96.95414059, 
lat:19.55849573}}

24-09-2018 22-11-2018 381,710.71             381,710.71               381,710.71             381,710.71             381,710.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-051/18- 
AD-131, 
contratista:CONST
ERUCCIONES 
PREARRANQUE Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:381710.71, 
importe_modifica
do:381710.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1485029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485075 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL SAN JOSE TLAPEXCATL - 
433446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

433446 S 240 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN JOSE 
TLAPEXCATL - SAN 
JOSE TLAPEXCATL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
050 RANCHERIA 
SAN JOSE 
TLAPEXCATL, 
91620 SAN JOSÉ 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SAN JOSE 
TLAPEXCAT, lon:-
96.98506198, 
lat:19.31706155}}

02-08-2018 31-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-026-
AD/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.5}}

{1485075/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485101 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:159999.99}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL MIRADOR - 433493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 433493 S 8 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
HACIA LA ESCUELA 
PRIMARIA PUEBLO 
EL MIRADOR, 
92670 EL 
MIRADOR, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN Y 
CALLE HACIA LA 
GALERA PUBLICA, 
LAS VIVIENDAS 
BENEFICIADAS SE 
EN, lon:-
98.1956889, 
lat:20.63029596}}

05-11-2018 31-12-2018 159,999.99             159,999.99               159,999.99             159,999.99             159,999.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
4_AD_30_C52, 
contratista:PERIAÑ
EZ RAMIREZ 
JEYSSER, 
convocante:Munici
pio de Tlachichilco, 
monto:159999.99, 
importe_modifica
do:159999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1485101/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485106 Proyecto de inversión 180790.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180790.71, 
modificado:180790.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS INDEPENDENCIA 
COMERCIO NUEVE DE ABRIL 
PLAN DE AYALA - 433505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433505 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIAS 
COLONIA VARIAS, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIVISIÓN 
DEL NORTE Y 
BRECHA DALIA, 
CALLE MAGNOLIA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
INDEPENDENCIA 
COMERCIO, lon:-
96.95430839, 
lat:19.56266799}}

24-09-2018 08-12-2018 180,790.71             180,790.71               180,790.71             180,790.71             180,790.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-044/18-
AD 133, 
contratista:ESTUDI
O PROFESIONAL 
DE 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:180790.71, 
importe_modifica
do:180790.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1485106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485114 Proyecto de inversión 197869.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197869.27, 
modificado:197869.27}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CAMINO A LOS 
CARRILES DE COSAUTLAN - 
433519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

433519 S 80 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO LOS 
CARRILES 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.97678793, 
lat:19.33624022}}

02-08-2018 31-12-2018 197,869.27             197,869.27               197,869.27             197,869.27             197,869.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-048-
AD/18, 
contratista:MARIA 
DEL SOCORRO 
VALDEZ TEPETLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:197869.27, 
importe_modifica
do:197869.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1485114/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485139 Proyecto de inversión 2559007.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2559007.8, 
modificado:2559007.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LOS CEDROS 
BOSQUES DE LAS LOMAS 
FREDEPO MIGUEL ALEMAN 
MOCTEZUMA - 433564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433564 S 49 59 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
AVENIDA DE LOS 
CEDROS CIUDAD 
LOS CEDROS, 
91098 COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
LIQUIDAMBAR Y 
CALLE CIPRES, 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
LOS, lon:-
96.87831688, 
lat:19.49733358}}

01-12-2018 30-12-2018 2,559,007.80          2,559,007.80            2,559,007.80          2,559,007.80          2,559,007.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-142/18-IR, 
contratista:CRUZ 
ROMERO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:2559007.8, 
importe_modifica
do:2559007.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:27.0}}

{1485139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485209 Proyecto de inversión 48959.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48959.54, 
modificado:48959.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 
CONCRETO EN TEAPAN - 
433696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433696 S 6 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
TEAPAN, 91315 
TEAPAN, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
TEAPAN RAFAEL 
LUCIO VER, lon:-
96.99218625, 
lat:19.61528872}}

01-08-2018 31-12-2018 48,959.54               48,959.54                 48,959.54               48,959.54               48,959.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/017/2018, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:881271.72, 
importe_modifica
do:881271.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1485209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485319 Proyecto de inversión 1410977.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1410977.03, 
modificado:1410976.56}}

INSTALACION MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTAS DE BAÑOS 
ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO 
DE VERACURZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 433883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

433883 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE JUAN 
TABLADA 
INTERIOR SN 
COLONIA , 00000 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BALDOMERO 
FERNANDEZ Y 
CALLE JOSE JUAN 
TABLADA, CALLE 
MIGUEL RAMOS 
CARRIÓN SE 
ENTRA POR LA 
CALLE 
BALDOMERO 
FERNANDEZ, lon:-
96.16513247, 
lat:19.15914833}}

15-05-2018 15-12-2018 1,410,976.56          1,410,976.56            1,410,976.56          1,410,976.56          1,410,976.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0150, 
contratista:GRUPO 
CONSULTOR 
MELCHOR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1410976.56
, 
importe_modifica
do:1763720.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485319/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485573 Proyecto de inversión 617645 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:617645.0, 
modificado:615644.99}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
CALLE AGUSTÍN LARA ENTRE 
LAS CALLES REVOLUCIÓN 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - 
434370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

434370 S 51 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN LARA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
185 Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
UBICADO EN LA 
CALLE AGUSTIN 
LARA DE LA 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZ, lon:-
94.95700485, 
lat:17.89093439}}

30-11-2018 20-12-2018 615,644.99             615,644.99               615,644.99             615,644.99             615,644.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0214, 
contratista:URBAN
IZACION E 
INGENIERIA PANA, 
S.A DE C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:615644.99, 
importe_modifica
do:615644.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:620.0}}

{1485573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485768 Proyecto de inversión 1337538.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1337538.5, 
modificado:1353949.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN COLONIA 
AXOCHIO EN LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO TUXTLA - 434723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

434723 S 45 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:16.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
CIUDAD SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
CALLES D, lon:-
95.29266488, 
lat:18.46799088}}

02-07-2018 31-08-2018 1,353,949.50          1,353,949.50            1,353,949.50          1,353,949.50          1,353,949.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0130
, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1228291.24
, 
importe_modifica
do:1353949.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1485768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486443 Proyecto de inversión 5624965.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5624965.91, 
modificado:5607704.66}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALZADA JUAN PABLO II ENTRE 
AVENIDA URANO Y BLVD. 
ADOLFO RUÍZ CORTÍNES, COL. 
JARDINES DE VIRGINIA, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280415 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14000.0, 
meta_modificada:
14000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALZADA 
JUAN PABLO II 
ENTRE AVENIDA 
URANO Y BLVD. 
ADOLFO RUÍZ 
CORTÍNES, COL. 
JARDINES DE 
VIRGINIA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

20-09-2018 30-11-2018 5,607,704.66          5,607,704.66            5,607,704.66          5,607,704.66          5,607,704.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280415, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE 
CAMINOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:5766335.29
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14000.0}}

{1486443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486562 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:99998.65}}

REHABILITACIÓN DE 
SUBAGENCIA MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE ARROYO 
FLORIDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400127 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:2, 
direccion:ARROYO 
FLORIDO,COATZIN
TLA,VERACRUZ, 
lon:-97.460782, 
lat:20.482363}}

06-11-2018 31-12-2018 99,998.65               99,998.65                 99,998.65               99,998.65               99,998.65               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53049, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:99998.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486581 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE 
SOLIDARIDAD EN CALLE RIO 
NILO INF. LAS VEGAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280236 N 0 0 790 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO NILO INF. LAS 
VEGAS, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

20-08-2018 18-09-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280236, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487151 Proyecto de inversión 161973.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161973.82, 
modificado:161973.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN DE PIEDRA 
BRAZA EN LA AV. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, PRIMERA 
ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLÁN, 
VERACRUZ

2018301860114 N 0 0 1086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:72.36, 
meta_modificada:
72.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:4, 
direccion:Calle 
Candido Aguilar, 
Tecama, Ver., 
México, lon:-
96.98644638, 
lat:19.0064168}}

01-12-2018 19-12-2018 161,973.82             161,973.82               161,973.82             161,973.82             161,973.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0114/18/AD, 
contratista:TEODO
RO FLORES 
VILLANUEVA, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Tomatlan, 
monto:161973.82, 
importe_modifica
do:161973.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:72.36}}

{1487151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487184 Proyecto de inversión 140456.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:140456.88, 
modificado:140456.88}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
CHONTLA

N 0 0 405 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:51.6, 
meta_modificada:
51.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:15, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.00491333, 
lat:21.39426207}}

22-11-2018 17-12-2018 140,456.88             140,456.88               140,456.88             140,456.88             140,456.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FAFM/AD/2
018/20-23-24, 
contratista:JORGE 
ALBERTO BARON 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:348838.24, 
importe_modifica
do:348838.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:51.6}}

{1487184/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401487185 Proyecto de inversión 321369.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321369.75, 
modificado:229549.82}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario (Luis 
Hernández) del km. 0+000 al 
km. 6+950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 520 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:6.95, 
meta_modificada:
6.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:3, 
direccion:Martinez 
de la Torre-
Canoas, Veracruz, 
México, lon:-
97.01597214, 
lat:20.20356803}}

15-10-2018 15-11-2018 229,549.82             229,549.82               229,549.82             229,549.82             229,549.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115008, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:321369.75, 
importe_modifica
do:321369.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.95}}

{1487185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487500 Proyecto de inversión 119236.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119236.71, 
modificado:119236.71}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR EN CAMINO 
NAOLINCO ¿ SAN MARCOS 
ATEXQUILAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120124 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.88042402, 
lat:19.68405105}}

04-08-2018 04-09-2018 119,236.71             119,236.71               119,236.71             119,236.71             119,236.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-006/2018-30-
112-0124, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:119236.71, 
importe_modifica
do:119236.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1487500/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489415 Proyecto de inversión 445024.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445024.87, 
modificado:445024.87}}

REHABILITACIÓN DE CASA DE 
CULTURA UBICADA EN 
CABECERA MUNICIPAL DE 
NAOLINCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120125 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:Miguel 
Lerdo de Tejada, 
Centro, 91400 
Naolinco de 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.8743373, 
lat:19.6564574}}

08-10-2018 06-12-2018 445,024.87             445,024.87               445,024.87             445,024.87             445,024.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN
DF-023/2018-30-
112-0125, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:445024.87, 
importe_modifica
do:445024.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1489415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489552 Proyecto de inversión 203597.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203597.28, 
modificado:203597.28}}

REHABILITACION DE PANTEON 
MUNICIPAL  NAOLINCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120137 N 0 0 9233 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:Benito 
Juárez, Centro, 
91400 Naolinco de 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.8719633, 
lat:19.6557287}}

02-10-2018 31-10-2018 203,597.28             203,597.28               203,597.28             203,597.28             203,597.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
028/2018-30-112-
0137, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:203597.28, 
importe_modifica
do:203597.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1489552/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489609 Proyecto de inversión 715648.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:715648.17, 
modificado:715648.17}}

Pavimentación con concreto 
hidráulico de 0.20 m. de 
espesor de la calle Tokoneme, 
entre la carretera a tres encinos 
y la calle Hidalgo, col. La Jungla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:825.56, 
meta_modificada:
825.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:Av Pipila 
3, La Jungla, 93620 
San Rafael, Ver., 
México, lon:-
96.87209308, 
lat:20.19286966}}

21-12-2018 21-02-2019 715,648.17             715,648.17               715,648.17             715,648.17             715,648.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116001, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:715648.17, 
importe_modifica
do:715648.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:825.56}}

{1489609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489705 Proyecto de inversión 128650.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:128650.87, 
modificado:128650.87}}

Construcción con concreto 
hidráulico de 1.20 m. de ancho 
y 0.10 m de espesor, del 
andador La Tabiquera-
Tepetates del km.0+000 al km. 
0+350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 1600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:265.8, 
meta_modificada:
420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:110, 
direccion:México 
129, Veracruz, 
México, lon:-
96.92842484, 
lat:20.15982342}}

21-12-2018 21-01-2019 128,650.87             128,650.87               128,650.87             128,650.87             128,650.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116005, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:128650.87, 
importe_modifica
do:128650.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:420.0}}

{1489705/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489716 Proyecto de inversión 798459.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:798459.11, 
modificado:515529.98}}

Rehabilitación de calle 
Revolución entre Manuel 
Acuña y Manuel Ávila Camacho, 
Col. Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:869.84, 
meta_modificada:
660.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:Revoluci
ón 206, Centro, 
93620 San Rafael, 
Ver., México, lon:-
96.86675549, 
lat:20.18803124}}

21-12-2018 21-02-2019 515,529.98             515,529.98               515,529.98             515,529.98             515,529.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116006, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:515529.98, 
importe_modifica
do:515529.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:660.93}}

{1489716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489900 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:113163.45}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS EN ESCUELA 
PRIMARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400132 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Ka 
Watsin, 93160 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4515594, 
lat:20.4768242}}

06-11-2018 31-12-2018 113,163.45             113,163.45               113,163.45             113,163.45             113,163.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53152, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:113163.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489900/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494620 Proyecto de inversión 1285073 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1285073.0, 
modificado:1285073.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO Y 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
BONIFACIO CASTILLO CRUZ, 
ENTRE CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA Y 
TELEBACHILLERATO, LOC. POZA 
LARGA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240205 N 0 0 376 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1190.0, 
meta_modificada:
1190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:84, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.26960719, 
lat:20.42109582}}

05-12-2018 20-12-2018 1,285,073.00          1,285,073.00            1,285,073.00          1,285,073.00          1,285,073.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1972570, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1285073.0, 
importe_modifica
do:1285073.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1190.0}}

{1494620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494639 Proyecto de inversión 1463646.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1463646.17, 
modificado:1463646.17}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLES REPUBLICA DE CHILE 
Y BRASIL ENTRE CALLE XANATH 
Y PANAMA, COL. FERNANDO 
GUTIERREZ BARRIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240302 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1400.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Bolivia 
LT18, Fernando 
Gutiérrez Barrios, 
Fernando 
Gutierrez Barrios, 
93420 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.3398006, 
lat:20.43498557}}

30-11-2018 20-12-2018 1,463,646.17          1,463,646.17            1,463,646.17          1,463,646.17          1,463,646.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1968150, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1463646.17
, 
importe_modifica
do:1463646.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1400.0}}

{1494639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494763 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

REVESTIMIENTO DE CALLES 
(COL. SECTOR POPULAR)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581020 S 179 146 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4988.1, 
meta_modificada:
4988.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Coahuila, 
Tecolotitlán, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.01786041, 
lat:20.48145661}}

24-09-2018 23-10-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUNDF-
1020/OP-008, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4988.1}}

{1494763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495526 Proyecto de inversión 701365.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:701365.79, 
modificado:701365.79}}

TECHUMBRE EN 
TELEBACHILLERATO EL 
VOLADOR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240911 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:127, 
direccion:Álvaro 
Obregón 30, 
Laredo, 93532 El 
Volador, Ver., 
México, lon:-
97.2500968, 
lat:20.64069609}}

10-10-2018 08-11-2018 701,365.79             701,365.79               701,365.79             701,365.79             701,365.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1942349, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:701365.79, 
importe_modifica
do:701365.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495687 Proyecto de inversión 347440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:347440.0, 
modificado:347440.0}}

PROGRAMA DE BACHEO 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581018 S 2525 2066 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:222.38, 
meta_modificada:
222.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Hidalgo 108, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.00932026, 
lat:20.47687346}}

16-04-2018 30-11-2018 347,440.00             347,440.00               347,440.00             347,440.00             347,440.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUNDF-
1018/OP-007, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:347440.0, 
importe_modifica
do:347440.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.38}}

{1495687/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495773 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ-
FRANCISCO JAVIER GOMEZ EN 
TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO 
DE ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:640.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:10, 
direccion:Bugambil
ias 32A, Francisco 
Javier Gómez, 
Francisco Javier 
Gomez, 93732 
Altotonga, Ver., 
México, lon:-
97.25398064, 
lat:19.77647682}}

26-07-2018 24-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100241, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:640.0}}

{1495773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496241 Proyecto de inversión 242719.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242719.91, 
modificado:242719.91}}

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN LA 
LOCALIDAD EL HUERFANO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570120 N 0 0 1544 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.74620628, 
lat:19.7408136}}

05-11-2018 11-12-2018 242,719.91             242,719.91               242,719.91             242,719.91             242,719.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0120/09, 
contratista:SEFERI
NO GARCIA 
GONZALEZ, 
convocante:MUICI
PIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:242719.91, 
importe_modifica
do:242719.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1496241/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496324 Proyecto de inversión 202717.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202717.24, 
modificado:202717.24}}

APLICACIÓN DE PINTURA EN 
GUARNICIONES DE LAS CALLES 
CUAUHTÉMOC, JUÁREZ, 
ENRÍQUEZ, HÉROES DE 
TLAPACOYAN Y GUTIÉRREZ 
ZAMORA DE LA COLONIA 
CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830039 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4518.0, 
meta_modificada:
4518.0}}

3 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Benito Juárez, 
Centro, 93650 
Tlapacoyan, Ver., 
Mexique, lon:-
97.2144094, 
lat:19.9654573}, 
geo2: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Av 
Cuauhtémoc, 
Centro, 
Tlapacoyan, Ver., 
Mexique, lon:-
97.2147908, 
lat:19.9597539}, 
geo3: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Heroes de 
Tlapacoyan, Año 
200, Tlapacoyan, 

l

05-11-2018 16-11-2018 202,717.24             202,717.24               202,717.24             202,717.24             202,717.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
39, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:202717.24, 
importe_modifica
do:202717.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4518.0}}

{1496324/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496505 Proyecto de inversión 3889899 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3889899.0, 
modificado:3889899.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA 
ENTRE CHILPANCINGO Y 
PUEBLA EN LA COL. ZAPATA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480376 N 0 0 2291 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2516.45, 
meta_modificada:
2516.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Baja 
California 17, 10 de 
Mayo, Minatitlán, 
Ver., México, lon:-
94.54609752, 
lat:18.02529218}}

17-10-2018 15-12-2018 3,889,899.00          3,889,899.00            3,889,899.00          3,889,899.00          3,889,899.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-060, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3889899.0, 
importe_modifica
do:3889899.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2516.45}}

{1496505/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496591 Proyecto de inversión 3121028 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3121028.0, 
modificado:3121028.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE LEONA VICARIO, EN LA 
COL. F. GUTIÉRREZ EN EL 
MUNICIPIO COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480353 N 0 0 1365 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2544.1, 
meta_modificada:
2544.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Leona 
Vicario 24, 96344 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58189964, 
lat:17.98052916}}

21-09-2018 19-11-2018 3,121,028.00          3,121,028.00            3,121,028.00          3,121,028.00          3,121,028.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-033, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3121028.0, 
importe_modifica
do:3121028.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2544.1}}

{1496591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496599 Proyecto de inversión 2047176 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2047176.0, 
modificado:2047176.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE TOLUCA EN LA COLONIA 
MÉXICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480356 N 0 0 1630 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1414.39, 
meta_modificada:
1414.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Toluca 3, 
México, 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.54769611, 
lat:18.01840552}}

12-10-2018 10-12-2018 2,047,176.00          2,047,176.00            2,047,176.00          2,047,176.00          2,047,176.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-072, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2047176.0, 
importe_modifica
do:2047176.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1414.39}}

{1496599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496620 Proyecto de inversión 2198400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2198400.0, 
modificado:2198400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE VIDENTE GUERRERO 
ENTRE MORELOS Y LÁZARO 
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD 
DE SAN PEDRO EN EL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480367 N 0 0 1738 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1020.0, 
meta_modificada:
1020.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:Lázaro 
Cárdenas 23, San 
Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.60288525, 
lat:17.98403959}}

15-10-2018 12-01-2019 2,198,400.00          2,198,400.00            2,198,400.00          2,198,400.00          2,198,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-077, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2198400.0, 
importe_modifica
do:2198400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1020.0}}

{1496620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496627 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN MATAMOROS 
ENTRANDO POR LA AGUSTÍN 
MELGAR EN EL BARRIO 
TERCERO, EN EL MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480369 N 0 0 910 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Ruiz 
Cortines 64, 
Tercero, 96358 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63627338, 
lat:18.00354981}}

15-10-2018 13-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-078, 
contratista:CASTEL
LO INGENIERO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1496627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496783 Proyecto de inversión 4869543 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4869543.0, 
modificado:4869543.0}}

CONSRTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE BENITO 
JUAREZ Y LAS PALMAS EN LA 
COLONIA NUEVO CENTRO DE 
POBLACION.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER

2018300480373 N 0 0 980 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3651.05, 
meta_modificada:
3651.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Emiliano 
Zapata 42, 
Francisco I. 
Madero, Ver., 
México, lon:-
94.5800972, 
lat:18.02134386}}

15-10-2018 13-12-2018 4,869,543.00          4,869,543.00            4,869,543.00          4,869,543.00          4,869,543.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-079, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:4869543.0, 
importe_modifica
do:4869543.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3651.05}}

{1496783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497035 Proyecto de inversión 516855.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:516855.17, 
modificado:516855.17}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
ARROYO DE PIEDRA - LA 
REFORMA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830042 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.8, 
meta_modificada:
1.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:La 
Reforma, Veracruz, 
México, lon:-
97.116532, 
lat:20.0749086}}

10-12-2018 21-12-2018 516,855.17             516,855.17               516,855.17             516,855.17             516,855.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
42, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:516855.17, 
importe_modifica
do:516855.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.8}}

{1497035/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401497668 Proyecto de inversión 689430 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:689430.0, 
modificado:689430.0}}

MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO Y 
MIGUEL HIDALGO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030501 N 0 0 84700 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo 1, 
Centro, 96000 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.91168261, 
lat:17.94888107}}

14-05-2018 15-06-2018 689,430.00             689,430.00               689,430.00             689,430.00             689,430.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/HIDROCARB
UROS/2018300030
501, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:689430.0, 
importe_modifica
do:689430.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:40.0}}

{1497668/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497703 Proyecto de inversión 462783.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:462783.5, 
modificado:462783.5}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICOFC=200 KG/CM2 
EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN 
LA LOCALIDAD DE LAZARO 
CARDENAS ( 0+000 AL 0+140)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHUMATLAN

2018300645002 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:140.0, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.59683132, 
lat:20.22515384}}

04-12-2018 15-12-2018 462,783.50             462,783.50               462,783.50             462,783.50             462,783.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-
FORTAFIN/2018-30-
064-5002, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:462783.5, 
importe_modifica
do:462783.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:140.0}}

{1497703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497728 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:3999132.73}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA, SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCIÓN, 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVON 
CLAVE 30EPR2510F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000060 N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:439.0, 
meta_modificada:
439.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:Tuxpan, 
Ver., México, lon:-
97.4063351, 
lat:20.9561149}}

07-09-2018 28-12-2018 3,999,132.73          3,999,132.73            3,999,132.73          3,999,132.73          3,999,132.73          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:409.01}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497868 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

PREVENCIÓN SOCIAL DE 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (POLICÍA DE 
PROXIMIDAD)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380400 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96033239, 
lat:19.45451384}}

03-05-2018 21-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497877 Proyecto de inversión 563540.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:563540.03, 
modificado:563540.03}}

MXV850101AP2 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2018300920131 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:19, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.07961559, 
lat:19.46802863}}

01-10-2018 30-10-2018 563,540.03             563,540.03               563,540.03             563,540.03             563,540.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAMUND
F/2018300920131, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:563540.03, 
importe_modifica
do:563540.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1497877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498065 Proyecto de inversión 384096.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384096.56, 
modificado:384096.56}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RAMON LOPEZ VELARDE 
DE LA COLONIA CENTRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
TIHUATLAN,  VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750507 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:369.52, 
meta_modificada:
369.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:Ramon 
Lopez Velarde 101, 
Cedro, 92930 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.53700733, 
lat:20.72207978}}

13-11-2018 12-12-2018 384,096.56             384,096.56               384,096.56             384,096.56             384,096.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0507
, 
contratista:TORRE 
BLANCA 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, 
S.A.S. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:384096.56, 
importe_modifica
do:384096.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:369.52}}

{1498065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498073 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DE 
COMANDANCIA DE POLICIA, 
CENTRO HISTORICO, 
VERACRUZ, VERACRUZ IGNACIO 
DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930030 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Ayuntam
iento de, Ver., 
México, lon:-
96.13783836, 
lat:19.20063515}}

15-05-2018 15-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0030, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498246 Proyecto de inversión 357142.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:357142.86, 
modificado:357142.86}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN CALLE 
BELISARIO DOMINGUEZ Y 
ESQUINA MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y TERRENO RUSTICO 
EN EL CERRO DE LOS PINOS, 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-AD16 CAPUFE/20 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:38.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:Melchor 
Ocampo, 20 de 
Noviembre, 93550 
Gutiérrez Zamora, 
Ver., México, lon:-
97.08697021, 
lat:20.46056247}}

05-11-2018 04-12-2018 357,142.86             357,142.86               357,142.86             357,142.86             357,142.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-AD16 
CAPUFE/2018 30 
069 0408, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:357142.86, 
importe_modifica
do:357142.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:38.0}}

{1498246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498398 Adquisición 20000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20000.0, 
modificado:20000.0}}

SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN (BASE DE 
DATOS LICENCIA 
INFORMÁTICA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380410 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96028411, 
lat:19.45444808}}

03-05-2018 21-12-2018 20,000.00               20,000.00                 20,000.00               20,000.00               20,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498774 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE PARQUE 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD C.N.C. EN PANUCO, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230705 N 0 0 45000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2006.04, 
meta_modificada:
2006.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:276, 
direccion:Canoas, 
Ver., México, lon:-
98.1519163, 
lat:22.1577227}}

24-08-2018 24-11-2018 1,800,000.00          1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00          1,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230705, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1800000.0, 
importe_modifica
do:1800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2006.04}}

{1498774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498809 Proyecto de inversión 464285.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464285.71, 
modificado:464285.71}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN CALLE DEL 
CARMEN ENTRE CALLEJON SIN 
NOMBRE Y CALLE SACRIFICIOS 
EN CERRO DE LA CRUZ EN 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 34-CAPUFE/20 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:46.11, 
meta_modificada:
46.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:Indepen
dencia 20, Centro, 
93556 Centro, 
Ver., México, lon:-
97.08493173, 
lat:20.45545849}}

14-11-2018 12-12-2018 464,285.71             464,285.71               464,285.71             464,285.71             464,285.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 34-
CAPUFE/2018 30 
069 0413, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:464285.71, 
importe_modifica
do:464285.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:46.11}}

{1498809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498834 Proyecto de inversión 122685.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:122685.68, 
modificado:122685.68}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

N 0 0 12009 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:Av. 
Patria Ote. 418, 
Citlaltépetl, Ver., 
México, lon:-
97.87900507, 
lat:21.3297704}}

19-10-2018 07-12-2018 122,685.68             122,685.68               122,685.68             122,685.68             122,685.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54527, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:122685.68, 
importe_modifica
do:122685.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498936 Proyecto de inversión 2035649.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2035649.7, 
modificado:2035649.7}}

MEJORAMIENTO DE 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
"SALVADOR DÍAZ MIRÓN" 
NUMERO 2496.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:509.38, 
meta_modificada:
509.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:5 de 
Mayo 74, Centro, 
92120 Tantoyuca, 
Ver., México, lon:-
98.22624922, 
lat:21.35218009}}

17-10-2018 30-11-2018 2,035,649.70          2,035,649.70            2,035,649.70          2,035,649.70          2,035,649.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550229, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:2035649.7, 
importe_modifica
do:2035649.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:509.38}}

{1498936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498984 Proyecto de inversión 2701364.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2701364.04, 
modificado:2701364.04}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE PENSAMIENTO DE 
AZAHARES A  VIOLETAS, EN 
COLONIA DOS CAMINOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1537.22, 
meta_modificada:
1537.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

07-05-2018 15-12-2018 2,701,364.04          2,701,364.04            2,701,364.04          2,701,364.04          2,701,364.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0021, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
CHARGER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:2701364.04
, 
importe_modifica
do:2701364.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1537.22}}

{1498984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499081 Proyecto de inversión 538234.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:538234.84, 
modificado:538234.84}}

REHABILITACION DE PARQUE 
CONSTITUCIÓN, EN LA 
COLONIA CENTRO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Centro, 
92120 Tantoyuca, 
Ver., México, lon:-
98.22562695, 
lat:21.35231999}}

16-11-2018 10-12-2018 538,234.84             538,234.84               538,234.84             538,234.84             538,234.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550230, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:538234.84, 
importe_modifica
do:538234.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1499081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499082 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8000000.0, 
modificado:8000000.0}}

EQUIPAMIENTO Y JUEGOS 
INFANTILES EN EL PARQUE 
ZARAGOZA, COLONIA 
ZARAGOZA, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930043 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Zaragoza, 
Zona Centro, 
91700 Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1378102, 
lat:19.1869677}}

07-05-2018 15-12-2018 8,000,000.00          8,000,000.00            8,000,000.00          8,000,000.00          8,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0043, 
contratista:GRUPO 
MULTIPLE 
INTEROCEANICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:8000000.0, 
importe_modifica
do:8000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499169 Proyecto de inversión 1518.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1518.54, 
modificado:1518.54}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O2,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.97065, 
lat:18.88574}}

11-09-2018 30-09-2018 1,518.54                  1,518.54                   1,518.54                  1,518.54                  1,518.54                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499216 Proyecto de inversión 23113 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:23113.0, 
modificado:23113.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  CARLOS FUENTES,   
CLAVE,   30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.4 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

14-09-2018 28-10-2018 23,113.00               23,113.00                 23,113.00               23,113.00               23,113.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499328 Proyecto de inversión 16182 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:16182.0, 
modificado:16182.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,UPN,  UNIDAD 
REGIONAL UPN 303 POZA RICA,  
CLAVE,   30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.3 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

11-09-2018 30-09-2018 16,182.00               16,182.00                 16,182.00               16,182.00               16,182.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499376 Proyecto de inversión 18222.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:18222.53, 
modificado:18222.53}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,CBTIS,  CENTRO 
DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.6 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

11-09-2018 30-09-2018 18,222.53               18,222.53                 18,222.53               18,222.53               18,222.53               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499379 Proyecto de inversión 749952.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:749952.45, 
modificado:749952.45}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.11 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

14-09-2018 28-10-2018 749,952.45             749,952.45               749,952.45             749,952.45             749,952.45             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499400 Proyecto de inversión 3853.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3853.52, 
modificado:3853.52}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 101,   
CLAVE,   30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0341Z.5 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ0,MOTZ
ORONGO,TEZONAP
A,VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

14-09-2018 28-10-2018 3,853.52                  3,853.52                   3,853.52                  3,853.52                  3,853.52                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499401 Proyecto de inversión 97198.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:97198.89, 
modificado:97198.89}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 101,   
CLAVE,   30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0341Z.11 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ0,MOTZ
ORONGO,TEZONAP
A,VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

14-09-2018 28-10-2018 97,198.89               97,198.89                 97,198.89               97,198.89               97,198.89               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500037 Proyecto de inversión 2762767.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2762767.23, 
modificado:2841401.85}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN LA 
CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y AV. 
HUMBOLDT COLONIA CENTRO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL, 
EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280405 N 0 0 931 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1854.38, 
meta_modificada:
1780.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Calle 5 
de Mayo, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2430236, 
lat:19.5632074}}

01-07-2018 31-08-2018 2,762,767.23          2,841,401.85            2,841,401.85          2,841,401.85          2,841,401.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/94, 
contratista:EMPPR
OY SA DE CV, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2749441.85
, 
importe_modifica
do:2749441.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1780.59}}

{1500037/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500644 Proyecto de inversión 103895.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:103895.79, 
modificado:103895.79}}

Rehabilatacion del pavimento 
de concreto hidraulico en la 
calle Francisco I. Madero esq. 
Calle Vicente Guerrero, en la 
localidad de zamora caleton

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390024 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:113.88, 
meta_modificada:
113.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:5, 
direccion:Carr 
Saltabarranca - 
Tres Zapotes, El 
Mesón, Ver., 
México, lon:-
95.48243523, 
lat:18.58096891}}

17-10-2018 01-11-2018 103,895.79             103,895.79               103,895.79             103,895.79             103,895.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0024, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:103895.79, 
importe_modifica
do:103895.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:113.88}}

{1500644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500987 Proyecto de inversión 486615.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:486615.36, 
modificado:486615.36}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
LOCALIDADES DE AGUA FRIA, 
RANCHO VIEJO, SAN JOSE 
TILAPA, LOMAS DE CERRITOS Y 
EL CHAPOPOTE DEL MUNICIPIO 
DE CHINAMECA , VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

2018300590133 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:12, 
direccion:El 
Chapopote, Ver., 
México, lon:-
94.6508299, 
lat:18.0755599}}

13-11-2018 27-12-2018 486,615.36             486,615.36               486,615.36             486,615.36             486,615.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590133-
FORTAMUN-DF-
2018/133, 
contratista:FATIM
A HERNANDEZ 
JUAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:486615.36, 
importe_modifica
do:486615.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:280.0}}

{1500987/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501048 Proyecto de inversión 1314467.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1314467.73, 
modificado:1314467.73}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE MITLA ENTRE CALLE 
CUITLÁHUAC Y CALLE TOLTECA, 
DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 
AZTECA, EN PEROTE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280416 N 0 0 304 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1360.0, 
meta_modificada:
1360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Mitla, 
Azteca, 91270 
Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2560574, 
lat:19.5668678}}

01-07-2018 30-09-2018 1,314,467.73          1,314,467.73            1,314,467.73          1,314,467.73          1,314,467.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFINB2
018/43, 
contratista:EDENJ
U, S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1291215.5, 
importe_modifica
do:1291215.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1360.0}}

{1501048/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401501114 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CAMINO ANTIGUO A LA JOYA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOLULAN, 
VER.

N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:12, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.01408386, 
lat:19.64048578}}

06-08-2018 04-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTAFIN-
B/2018301770604, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1501114/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501125 Proyecto de inversión 224230.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224230.65, 
modificado:224230.65}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
MARIANO ABASOLO A BASE DE 
CONCRETRO HIDRAULICO 
(BACHEO) ENTRE LA 
CARRETERA TRANSISMICA Y LA 
CALLE MANUEL ACUÑA DEL 
BARRIO EL TAMARINDO A 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030506 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:234.13, 
meta_modificada:
234.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:104, 
Mariano Abasolo, 
Tamarindo, 96049 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.90264893, 
lat:17.94607421}}

24-10-2018 24-11-2018 224,230.65             224,230.65               224,230.65             224,230.65             224,230.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/HIDROCARB
UROS/2018300030
506, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:224230.65, 
importe_modifica
do:224230.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:234.13}}

{1501125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501310 Proyecto de inversión 2383742 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2383742.0, 
modificado:2643203.2}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE UNO (ENTRE CALLE 2 Y 
LA RIVERA) Y CALLE CUATRO 
(ENTRE CALLE 3 Y CAMINO 
ANTIGUO A NAOLINCO), COL. 
EL SUMIDERO II

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 209 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1555.82, 
meta_modificada:
1555.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 1, 
El Sumidero, 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.8972555, 
lat:19.5526921}, 
geo2: 
{cve_municipio:87, 
localidad:0, 
direccion:Calle 1, 
El Sumidero, 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.8972555, 
lat:19.5526921}}

07-11-2018 26-12-2018 2,643,203.20          2,643,203.20            2,643,203.20          2,643,203.20          2,643,203.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-107/18-IR, 
contratista:GRUPO 
ASESORIAS 
SERVICIOS E 
IDEAS, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1797703.2, 
importe_modifica
do:2643203.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1555.82}}

{1501310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501578 Proyecto de inversión 4399599.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4399599.58, 
modificado:4306621.72}}

REHABILITACIÓN DE TRES 
CÁRCAMOS DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES "CELASA", 
"AUTOPISTA" Y "MANLIO 
FABIO"

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000095 N 0 0 8302 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:Cuitláhu
ac 56A, Miguel 
Alemán Valdez, 
92820 Tuxpan, 
Ver., México, lon:-
97.40890503, 
lat:20.9601572}}

29-11-2018 31-12-2018 4,306,621.72          4,306,621.72            4,306,621.72          4,306,621.72          4,306,621.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-08-
INV, 
contratista:FELIX 
BONILLA 
VELAZQUEZ, 
convocante:COMIS
WISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4399599.58
, 
importe_modifica
do:4399599.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:3.0}}

{1501578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501691 Proyecto de inversión 101172.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:101172.28, 
modificado:101172.28}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN LA CALLE 
JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL 
BARRIO LA CRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER.

N 0 0 40000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:7.95, 
meta_modificada:
7.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Pino 
Suárez 203, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.66193676, 
lat:17.99581537}}

10-10-2018 31-12-2018 101,172.28             101,172.28               101,172.28             101,172.28             101,172.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
02/2018, 
contratista:LINO 
MAYO GUILLEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:101172.28, 
importe_modifica
do:101172.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:7.95}}

{1501691/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502141 Proyecto de inversión 1679303.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1679303.37, 
modificado:1679303.37}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CALLE ALFONSO VELA ENTRE 
BENITO JUAREZ Y 6 DE ENERO, 
BENITO JUAREZ ENTRE 
ALFONSO VELA Y CALLEJÓN 
FERTIVER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481032 S 6475 5923 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2310.0, 
meta_modificada:
2310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:Alfonso 
Vela, Sonora, 
94244 Soledad de 
Doblado, Ver., 
México, lon:-
96.4261013, 
lat:19.0514599}}

29-10-2018 27-12-2018 1,679,303.37          1,679,303.37            1,679,303.37          1,679,303.37          1,679,303.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148103
2, 
contratista:MARTI
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:1639303.37
, 
importe_modifica
do:1639303.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2310.0}}

{1502141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502156 Proyecto de inversión 492840.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:492840.76, 
modificado:492840.76}}

REHABILITACIÓN EN LAS 
DIFERENTES CALLES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2018301220330 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:Pajapan, 
Ver., México, lon:-
94.6921311, 
lat:18.2623721}}

29-10-2018 27-11-2018 492,840.76             492,840.76               492,840.76             492,840.76             492,840.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
330, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:492840.76, 
importe_modifica
do:492840.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.2}}

{1502156/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502201 Proyecto de inversión 497426.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497426.11, 
modificado:497426.11}}

REHABILITACIÓN DE LAS 
CALLES EN LA LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE 
PAJAPAN, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2018301220340 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:1.16, 
meta_modificada:
1.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:18, 
direccion:Allende 
22, Batajapan, 
95960 Pajapan, 
Ver., México, lon:-
94.69940186, 
lat:18.26065336}}

09-11-2018 08-12-2018 497,426.11             497,426.11               497,426.11             497,426.11             497,426.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
340, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:497426.11, 
importe_modifica
do:497426.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.16}}

{1502201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502310 Proyecto de inversión 502338.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502338.26, 
modificado:502338.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN, GUARNICIONES, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE, 
EN LA CALLE BENITO JUAREZ 
ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 
NICOLAS BRAVO, COL. CENTRO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE PAJAPAN, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2018301220310 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:B. Juárez, 
Batajapan, 95960 
Pajapan, Ver., 
México, lon:-
94.69379067, 
lat:18.25875828}}

19-09-2018 02-11-2018 502,338.26             502,338.26               502,338.26             502,338.26             502,338.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
310, 
contratista:GRUPO 
LEGOTEC DE 
MEXICO S. DE R. L. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:502338.26, 
importe_modifica
do:502338.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:220.0}}

{1502310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502348 Proyecto de inversión 1198860.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198860.01, 
modificado:1198860.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
CON MATERIAL DE BASE-
BALASTRO,TRAMO LIBERTAD-
MADERO 1.960 KM., EN 
PEROTE, VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280137 N 0 0 2243 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Francisco 
I Madero, Centro, 
91270 Perote, Ver., 
México, lon:-
97.2430546, 
lat:19.5614404}}

15-11-2018 15-12-2018 1,198,860.01          1,198,860.01            1,198,860.01          1,198,860.01          1,198,860.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F2018/107, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1198860.01
, 
importe_modifica
do:1198860.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1502348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502485 Proyecto de inversión 269890.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:269890.46, 
modificado:269890.46}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS FERNANDO 
MONTES DE OCA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360105 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:Antigua 
Carretera Federal, 
Veracruz, México, 
lon:-96.99554443, 
lat:19.59860672}}

24-09-2018 22-11-2018 269,890.46             269,890.46               269,890.46             269,890.46             269,890.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-105/18, 
contratista:VICTOR 
MANUEL REYES 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIOD E RAFAEL 
LUCIO, 
monto:269890.46, 
importe_modifica
do:269890.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1502485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502524 Proyecto de inversión 312038.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:312038.43, 
modificado:312038.43}}

Construccion de andador 
peatonal en acceso Av. 
Principal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140062 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:238.7, 
meta_modificada:
238.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.83418274, 
lat:20.04910816}}

15-01-2019 15-01-2019 312,038.43             312,038.43               312,038.43             312,038.43             312,038.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
FEFMPHM2018301
140062-DOP030, 
contratista:C. 
NECFTALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:261436.15, 
importe_modifica
do:261436.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:238.7}}

{1502524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502661 Acción 358057.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358057.31, 
modificado:358057.31}}

ACCESORIOS PARA PERSONAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

20185300110328 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 89, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75808048, 
lat:18.76684857}}

13-12-2018 29-12-2018 358,057.31             358,057.31               358,057.31             358,057.31             358,057.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502689 Proyecto de inversión 344272.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344272.11, 
modificado:344272.11}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MEXICO EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

2018300940128 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:86.67, 
meta_modificada:
86.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:Centro, 
95670 Juan 
Rodríguez Clara, 
Ver., México, lon:-
95.4027904, 
lat:17.990348}}

12-11-2018 12-12-2018 344,272.11             344,272.11               344,272.11             344,272.11             344,272.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN/JRC/2
018300940128, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:344272.11, 
importe_modifica
do:344272.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:86.67}}

{1502689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502901 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

REHABILITACION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE LIC. FERNANDO DE 
JESUS CORONA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300471033 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:Calle 5 
Lic. Fernando Jesus 
Corona 11, 
Coscomatepec de 
Bravo, 94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.04556227, 
lat:19.07351544}}

02-07-2019 15-08-2019 180,000.00             180,000.00               180,000.00             180,000.00             180,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1033, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:180000.0, 
importe_modifica
do:180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:90.0}}

{1502901/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503046 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

REHABILITACION DE CAMPO 
DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD 
DE XOCOTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300471035 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:Av 1 
Nicolás Bravo 30, 
Coscomatepec de 
Bravo, 94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.046421, 
lat:19.072898}}

15-10-2018 15-11-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1035, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1503046/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503274 Proyecto de inversión 9884355.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9884355.67, 
modificado:8310445.54}}

MODERNIZACIÓN EN 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
CAMINO SAN NICOLÁS - 
ZACATLAPA, DEL KM 0+000 AL 
KM 1+900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000074 N 0 0 56546 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.9, 
meta_modificada:
1.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:38, 
direccion:Coscoma
tepec, Ver., 
México, lon:-
97.0488661, 
lat:19.0694599}}

17-07-2018 08-11-2018 8,310,445.54          8,310,445.54            8,310,445.54          8,310,445.54          8,310,445.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
146/2018-
DGCCYCE, 
contratista:JOSÉ 
MANUEL 
GONZÁLEZ LÓPEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9884355.67
, 
importe_modifica
do:9884355.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.59}}

{1503274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503282 Proyecto de inversión 4404767.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4404767.65, 
modificado:4404767.65}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL 1+100, OBRAS DE 
DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD E.C. (EL ARENAL - 
COYUTLA) - LOCALIDAD 
CHICHILINTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000052 N 0 0 22982 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6930.0, 
meta_modificada:
6930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:22, 
direccion:Coyutla, 
Ver., México, lon:-
97.6629495, 
lat:20.2498046}}

24-05-2018 30-10-2018 4,404,767.65          4,404,767.65            4,404,767.65          4,404,767.65          4,404,767.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:4404767.65
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6927.92}}

{1503282/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503327 Proyecto de inversión 5856000.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5856000.3, 
modificado:5855882.32}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, 
DEL KM 0+280 AL KM 1+480

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000177 N 0 0 23865 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:21, 
direccion:TECOLUT
LA VER, lon:-
97.008451, 
lat:20.477393}}

28-12-2018 31-12-2018 5,855,882.32          5,855,882.32            5,855,882.32          5,855,882.32          5,855,882.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
195/2018-
DGCCYCE, 
contratista:IGNACI
O SANCHEZ 
FERNANDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5856000.3, 
importe_modifica
do:5856000.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.2}}

{1503327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503735 Proyecto de inversión 36694757.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3.669475763E7, 
modificado:3.511534423E7}}

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA REHABILITACIÓN DEL 
BOULEVARD MANUEL ÁVILA 
CAMACHO ENTRE EL 
BOULEVARD ADOLFO RUÍZ 
CORTINES Y CALLE MANUEL 
DOBLADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000159 N 0 0 438270 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.4, 
meta_modificada:
2.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Ver. México, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

16-08-2018 15-11-2018 35,115,344.23        35,115,344.23         35,115,344.23        35,115,344.23        35,115,344.23        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
098/2018-DGCOP, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR DE 
XALAPA  S A  DE C 
V, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3.66947576
3E7, 
importe_modifica
do:3.669475763E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.29}}

{1503735/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558387 Proyecto de inversión 598637.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598637.65, 
modificado:598637.65}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAÚLICO EN 
CALLE CERRADA LUZ DEL 
CARMEN, DE 90 MTS. DE 
LARGO, 7.70 DE ANCHO Y 15 
CMS DE ESP.,DE LA COL. LA 
TROCHA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110210 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:693.0, 
meta_modificada:
693.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:Cristóbal 
Colón 321, La 
Trocha, 95277 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75344563, 
lat:18.78076506}}

22-10-2018 15-12-2018 598,637.65             598,637.65               598,637.65             598,637.65             598,637.65             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:693.0}}

{1558387/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558388 Proyecto de inversión 2277036.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2277036.34, 
modificado:2277036.34}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO 
EN CALLE LAGUNA DE 
CAMARONERA (DEL PARQUE 
DE BEISBOL DEL KM 0+740 AL 
KM 0+960) Y CALLE CERRADA 
LAGUNA DE CAMARONERA 
(DEL KM 0+740 AL KM 0+945) ,  
DE 2,207 M2 Y DRENAJE 
PLUVIAL INCLUYENDO 
TRAGATORMENTAS CON 
TUBERÍA ADS DE 45 DE 
DIÁMETRO EN CAMARONERA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110207 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2207.0, 
meta_modificada:
2207.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:30, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.8747834, 
lat:18.8300527}}

01-10-2018 30-11-2018 2,277,036.34          2,277,036.34            2,277,036.34          2,277,036.34          2,277,036.34          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2207.0}}

{1558388/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558520 Proyecto de inversión 774573.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:774573.91, 
modificado:774573.91}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL RANCHERIA SAN JOSE 
ENTRE CAMINO RURAL A 
RANCHERIA LAS FLORES Y 
CAMINO RURAL A TRES 
MORILLOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520705 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:4.56, 
meta_modificada:
4.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:108, 
direccion:Tampico 
Alto, Ver., México, 
lon:-97.81539917, 
lat:22.10727113}}

29-10-2018 19-11-2018 774,573.91             774,573.91               774,573.91             774,573.91             774,573.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520705, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:774573.91, 
importe_modifica
do:774573.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.56}}

{1558520/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501558810 Proyecto de inversión 6394199.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6394199.72, 
modificado:6394199.72}}

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (etapa de 
terminación)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

16 La Antigua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Comisión del Agua 
del Estado de 
Veracruz

2049218000091.18 N 0 0 19092 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3879.0, 
meta_modificada:
3879.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:José 
Cardel, Ver., 
México, lon:-
96.3753685, 
lat:19.3693451}}

29-11-2018 31-12-2018 6,394,199.72          6,394,199.72            6,394,199.72          6,394,199.72          6,394,199.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARITIMA
S 2018)- 2018-06-
INV, 
contratista:COFAV
EC, S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:6394199.72
, 
importe_modifica
do:6394199.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3879.0}}

{1558810/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561315 Proyecto de inversión 138631.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:138631.3, 
modificado:138631.3}}

Rehabilitación de parque y 
jardín en la localidad de Manlio 
Fabio Altamirano

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar Municipio Manlio 
Fabio Altamirano

VER18050127 N 0 0 1864 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:25, 
direccion:Guadalu
pe Victoria, 
Veracruz, México, 
lon:-96.2951982, 
lat:19.13129221}}

03-12-2018 21-12-2018 138,631.30             138,631.30               138,631.30             138,631.30             138,631.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1561315/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561439 Proyecto de inversión 124031.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:14, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124031.25, 
modificado:124031.25}}

CONSTRUCCION DE CUBICULOS 
EN EL PALACIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEXHUACAN

2018301710301 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:Texhuac
án, Ver., México, 
lon:-97.0383056, 
lat:18.6192382}}

01-05-2018 17-05-2018 124,031.25             124,031.25               124,031.25             124,031.25             124,031.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/ARBITRIO
S/2018/0301, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VASQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEXHUACAN, 
monto:124031.25, 
importe_modifica
do:124031.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.0}}

{1561439/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561706 Acción 896875.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:896875.27, 
modificado:896875.27}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 
CLAVERIA TRAMO ENTRE LAS 
CALLES INDEPENDENCIA Y 
LIBERTAD, COL. EL RECREO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Urbanización Sin identificar MPIO. TIERRA 
BLANCA, VER.

MTB-FEFHM-DOP-20183N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:657.03, 
meta_modificada:
657.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

08-11-2018 21-12-2018 896,875.27             896,875.27               896,875.27             896,875.27             896,875.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FEFMPH-DOP-
201930170306, 
contratista:ING. 
ALEJANDRO 
MARTIN BRAVO, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:896875.27, 
importe_modifica
do:896875.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:657.03}}

{1561706/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562139 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:582510.99}}

REHABILITACION DE ESCUELA 
PRIMARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

FORTAMUN-DF 2018301N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:17, 
direccion:Unname
d Road, Kilómetro 
G. Veintinueve, 
Ver., México, lon:-
96.79551601, 
lat:18.72017423}}

13-06-2018 21-08-2018 582,510.99             582,510.99               582,510.99             582,510.99             582,510.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170225, 
contratista:C. 
ANGEL RAFAEL 
CANSECO 
ROSETTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:492556.51, 
importe_modifica
do:492556.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:2.0}}

{1562139/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562347 Proyecto de inversión 110592 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110592.0, 
modificado:110592.0}}

REHABILITACIÓN DE 
BIBLIOTECA PROF. JOSE MARIA 
ROSAS ZUMAYA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 3800 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra 49, 
Constitucion, 
92340 Naranjos, 
Ver., México, lon:-
97.68856287, 
lat:21.35216011}}

09-08-2018 10-09-2018 110,592.00             110,592.00               110,592.00             110,592.00             110,592.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN
DF/AD/2018/126, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:110592.0, 
importe_modifica
do:110592.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562347/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562778 Proyecto de inversión 121409.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:121409.45, 
modificado:121409.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE NIÑOS HÉROES DE LA 
COL. MANUEL AVILA CAMACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:112.0, 
meta_modificada:
112.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Niños 
Heroes S/N, 
Manuel Avila 
Camacho, 92370 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.68280685, 
lat:21.34170268}}

15-10-2018 16-11-2018 121,409.45             121,409.45               121,409.45             121,409.45             121,409.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN/
AD/2018/128, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPAL NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:121409.45, 
importe_modifica
do:121409.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:112.0}}

{1562778/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563827 Proyecto de inversión 219581.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219581.82, 
modificado:219581.82}}

REMODELACION DE 
SUBCOMANDANCIA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATZALAN

2018300230218 N 0 0 2848 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:Atzalán 
Municipality, Ver., 
Mexico, lon:-
97.24411011, 
lat:19.78091902}}

20-03-2018 16-04-2018 219,581.82             219,581.82               219,581.82             219,581.82             219,581.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN-
DF/2018-30-
023/0218, 
contratista:JOSE 
LUIS ROSALES 
PINEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:219581.82, 
importe_modifica
do:219581.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1563827/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501564207 Acción 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

MANTENIMIENTO DE 
BIODIGESTORES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820121 N 0 0 254 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:Carr 
Xalapa-
Tlalnelhuayocan 
19, Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.97597504, 
lat:19.5603765}}

14-05-2018 26-05-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1564207/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564224 Proyecto de inversión 570436 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570436.0, 
modificado:570436.0}}

REHABILITACION DE CALLES 
POR MEDIO DE BACHEO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

N 0 0 7857 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1182.0, 
meta_modificada:
1182.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:2, 
direccion:Carr 
Xalapa-
Tlalnelhuayocan, 
Veracruz, México, 
lon:-96.9691055, 
lat:19.5518898}}

16-04-2018 14-05-2018 570,436.00             570,436.00               570,436.00             570,436.00             570,436.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0122, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:570436.26, 
importe_modifica
do:570436.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1182.0}}

{1564224/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565202 Proyecto de inversión 199333.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199333.38, 
modificado:199333.38}}

REHABILITACIÓN DEL RASTRO 
MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE 
MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

2018301110217 N 0 0 17000 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:Moctezu
ma 29, Tulipanes, 
96370 Villa 
Cuichapa, Ver., 
México, lon:-
94.28142786, 
lat:17.93249858}}

25-03-2018 05-05-2018 199,333.38             199,333.38               199,333.38             199,333.38             199,333.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-
FORTAMUNDF-
009/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA 
BRABA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:199333.38, 
importe_modifica
do:199333.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1565202/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565290 Proyecto de inversión 179999.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179999.58, 
modificado:179999.58}}

CONSTRUCCIÓN SANITARIOS 
EN PREESCOLAR SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ  CLAVE 
30DJN2653N DE LA LOCALIDAD 
DE XIGUIPILINCAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430330 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:76, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

13-10-2018 21-12-2018 179,999.58             179,999.58               179,999.58             179,999.58             179,999.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FORTAMUN/201
8/0329, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:715721.32, 
importe_modifica
do:715721.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.0}}

{1565290/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565407 Proyecto de inversión 150067 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150067.0, 
modificado:150067.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA TOMAS OSTOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820129 N 0 0 347 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:91.0, 
meta_modificada:
91.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:2, 
direccion:Fernand
o Gutiérrez Barrios 
61, Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.97621107, 
lat:19.55742445}}

01-05-2018 30-05-2018 150,067.00             150,067.00               150,067.00             150,067.00             150,067.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0129, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:150067.68, 
importe_modifica
do:150067.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:91.0}}

{1565407/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565462 Proyecto de inversión 1137350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1137350.0, 
modificado:1137350.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820201 N 0 0 1035 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1038.0, 
meta_modificada:
1038.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:19, 
direccion:Ignacio 
Allende, Veracruz, 
México, lon:-
96.97114706, 
lat:19.53657659}}

21-05-2018 31-07-2018 1,137,350.00          1,137,350.00            1,137,350.00          1,137,350.00          1,137,350.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/PRODERE-
2018/0201, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, 
monto:1137350.0, 
importe_modifica
do:1137350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1038.0}}

{1565462/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567014 Proyecto de inversión 1418977.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1418977.46, 
modificado:1418977.46}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE FERNANDO GUTIERREZ 
BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE 
OTEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER

2018301200602 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1547.0, 
meta_modificada:
1547.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Fernand
o Gutiérrez 
Barrios, La Tina, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.67648506, 
lat:18.00012139}}

05-09-2018 13-11-2018 1,418,977.46          1,418,977.46            1,418,977.46          1,418,977.46          1,418,977.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/PRODERE
/002/2018, 
contratista:SERVICI
OS INDUSTRIALES 
ECOLOGICOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:1418977.46
, 
importe_modifica
do:1418977.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1547.0}}

{1567014/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501567699 Proyecto de inversión 873198.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:873198.18, 
modificado:873198.18}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 
CMS. DE ESPESOR, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE ITURBIDE  EN LA 
CONG. HIDALGO., EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:Indepen
dencia 112, 
Congregación 
Hidalgo, 92037 
Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.83083797, 
lat:22.23627872}}

16-07-2019 16-07-2019 873,198.18             873,198.18               873,198.18             873,198.18             873,198.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301331403/P
RODERE-E/003, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:873198.18, 
importe_modifica
do:873198.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1567699/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER16160300742215 Proyecto de inversión 769231 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769231.0, 
modificado:769231.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Cinco De Febrero, Clave 
30dpr1118w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1118W N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
527.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:19, 
direccion:-, lon:-
96.121944, 
lat:18.5925}}

27-06-2016 01-09-2016 769,231.00             769,231.00               390,696.92             390,696.92             390,696.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:231.88}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743180 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Construccion De 1 Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Dora Herrera Cortes, Clave 
30ejn0028f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0028F N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
121.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:65, 
direccion:-, lon:-
97.11389, 
lat:19.36056}}

15-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:121.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300804406 Proyecto de inversión 748218.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:748218.53, 
modificado:789686.38}}

Ampliacion De Energia Electrica 
En La Calle Lazaro Cardenas 
Entre La Calle Emiliano Zapata 
En La Localidad De El Mirador 
Pilapa - 361300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

361300 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:24, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
INTERIOR SN EJIDO 
EL MIRADOR 
PILAPA, 00000 EL 
MIRADOR PILAPA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE CAL, 
lon:-94.75239437, 
lat:18.36899092}}

29-06-2016 01-08-2016 789,686.38             789,686.38               789,686.38             789,686.38             789,686.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR-FISM-209-2016-
011, 
contratista:EDIFIC
ACIONES FEYSER 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
monto:748218.53, 
importe_modifica
do:748218.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{908534/proyecto_PTerminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400819271 Proyecto de inversión 526354 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:526354.0, 
modificado:526354.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Basilio 
Badillo, Clave 30dpr4134h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4134H N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.0, 
lat:18.908055}}

05-12-2016 03-04-2017 526,354.00             526,354.00               526,354.00             526,354.00             526,354.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400819369 Proyecto de inversión 913459 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913459.0, 
modificado:913459.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Cuitlahuac, Clave 30dcc0072e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0072E N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:-, lon:-
94.650833, 
lat:18.260555}}

12-12-2016 01-04-2017 913,459.00             913,459.00               574,282.66             574,282.66             574,282.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.37}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER00170200899480 Proyecto de inversión 765000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:765000.0, 
modificado:756585.0}}

Pavimentación De Calle Luis 
Donaldo Colosio En 
Tlalnelhuayocan, Veracruz - 
5537502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:2, 
direccion:AV 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS; 
19.562687; -
96.979929 CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO; 
19.560366; -
96.979226, lon:-
96.973897, 
lat:19.564738}}

20-10-2016 01-11-2017 756,585.00             756,585.00               756,585.00             756,585.00             756,585.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/PRODERE-
C-2017/0300, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:756585.0, 
importe_modifica
do:756585.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1025283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170401041600 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:2967000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La 
Localidad De Tigrillos, En El 
Municipio De Apazapan, En El 
Estado De Veracruz - 5111529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJEC
UTORA

56 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:0, 
direccion:(0+000; 
19.370354; -
96.683292) 
(0+583.3333; 
19.369918; -
96.688514), lon:-
96.718649, 
lat:19.320423}}

01-01-2017 30-03-2018 2,967,000.00          2,967,000.00            2,967,000.00          2,967,000.00          2,967,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300170402, 
contratista:RODRI
GUEZ CALLEJAS 
JORGE ALBERTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
monto:2967000.0, 
importe_modifica
do:2967000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1176680/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101056209 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:498500.02}}

Construcción De Muro De 
Contención En La Primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
127.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:BARRIO 
SAN ANTONIO, 
lon:-97.070277, 
lat:18.729444}}

07-02-2018 01-12-2018 498,500.02             498,500.02               498,500.02             498,500.02             498,500.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680117, 
contratista:ADRIA
NA MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:498500.02, 
importe_modifica
do:498500.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:127.62}}

{1193120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062575 Proyecto de inversión 111138.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111138.76, 
modificado:111138.76}}

Construccion De Baños En 
Primaria Niños Heroes - 11000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11000 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:120, 
direccion:COLONIA 
EL CAJETE, 92210 
EL CAJETE, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
POR LA IGLESIA NO 
TIENEN NOMBRE 
LAS CALLES, lon:-
97.95767985, 
lat:21.34873273}}

01-10-2018 31-10-2018 111,138.76             111,138.76               111,138.76             111,138.76             111,138.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1033, 
contratista:C. 
ALFREDO FELIPE 
OSORIO, 
convocante:NUNIC
IPIO DE CHONTLA, 
monto:111138.76, 
importe_modifica
do:111138.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1199486/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062616 Proyecto de inversión 1554576 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1554576.0, 
modificado:1554576.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
San Francisco - 10930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10930 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
SAN FRANCISCO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 15 
DE MAYO, CALLE , 
lon:-97.95336442, 
lat:21.2905363}}

11-05-2018 06-08-2018 1,554,576.00          1,554,576.00            1,554,576.00          1,554,576.00          1,554,576.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1028, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:1554576.0, 
importe_modifica
do:1554576.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1199527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062640 Proyecto de inversión 971610 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:971610.0, 
modificado:971610.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Las Cruces - 10912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10912 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:23, 
direccion:CALLEJO
N 05 DE MAYO 
COLONIA LAS 
CRUCES, 92204 
LAS CRUCES, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 05 DE MAYO 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALL, lon:-
97.94989359, 
lat:21.25771172}}

13-04-2018 14-05-2018 971,610.00             971,610.00               971,610.00             971,610.00             971,610.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1027, 
contratista:JORGE 
ALBERTO BARON 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:971610.0, 
importe_modifica
do:971610.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1199551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062646 Proyecto de inversión 466372.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:466372.8, 
modificado:466372.8}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
La Cuchilla - 10859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10859 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:29, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
LA CUCHILLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA LO, 
lon:-98.01346734, 
lat:21.43664706}}

20-03-2018 19-04-2018 466,372.80             466,372.80               466,372.80             466,372.80             466,372.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1021, 
contratista:C. 
GERARDO 
GUERRERO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:466372.8, 
importe_modifica
do:466372.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1199557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062654 Proyecto de inversión 100655.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100655.5, 
modificado:100655.5}}

Construcción De Baños En 
Telebachillerato Xochitlan - 
11084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11084 N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
368.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:47, 
direccion:COLONIA 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 92204 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
UBICA POR CALLE 
PRINCIPAL HASTA 
TOPAR, lon:-
97.95631456, 
lat:21.20688483}}

01-11-2018 01-12-2018 100,655.50             100,655.50               100,655.50             100,655.50             100,655.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1043, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:100655.5, 
importe_modifica
do:100655.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:368.0}}

{1199565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062728 Proyecto de inversión 700134.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:700134.45, 
modificado:700134.45}}

Rehabilitación De La Calle 
Hidalgo A Base De Pavimento 
De Concreto Hidráulico Desde 
La Av Morelos Hasta La 
Porvenir En La Cabecera 
Municipal - 16352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16352 N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA LA 
PALMA, 96056 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
REHABILITACIÓN 
DE LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE MORELO, 
lon:-94.92253138, 
lat:17.94850608}}

01-02-2018 31-12-2018 700,134.45             700,134.45               700,134.45             700,134.45             700,134.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030035, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL ÁNGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:700134.45, 
importe_modifica
do:700134.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062742 Proyecto de inversión 190037.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190037.71, 
modificado:190037.71}}

Mejoramiento De Dos Aulas En 
La Escuela Jardin De Niños 
Lazaro Cardenas En La Colonia 
Ateopan En La Cabecera 
Municipal - 16320

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AUTORIDAD 
MUNICIPAL

16320 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALACIO PÈREZ 
CIUDAD ATEOPAN, 
96054 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUETA, 
CALLE PINO 
SUÀREZ LA OBRA 
SE ENCUENTRA, 
lon:-94.92434081, 
lat:17.94894475}}

01-02-2018 31-12-2018 190,037.71             190,037.71               190,037.71             190,037.71             190,037.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030070, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:190037.71, 
importe_modifica
do:190037.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1199653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062797 Proyecto de inversión 537029 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:537029.0, 
modificado:537029.0}}

Ampliacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico En La 
Localidad Moyoapan Chico - 
13929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

13929 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
MOYOAPAN CHICO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
100 PUEBLO 
MOYOAPAN 
CHICO, 94140 
MOYOAPAN 
CHICO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNA, lon:-
97.08033556, 
lat:19.05492348}}

04-06-2018 04-07-2018 537,029.00             537,029.00               537,029.00             537,029.00             537,029.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0039, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:537029.0, 
importe_modifica
do:537029.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199708/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062798 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario Primera Etapa En La 
Localidad De Tamazolapa - 
13617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

13617 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
TAMAZOLAPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 8 + 
600 PUEBLO 
TAMAZOLAPA, 
94140 
TAMAZOLAPA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA , 
lon:-97.11092388, 
lat:19.06814193}}

06-08-2018 25-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/2018/0027, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199709/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062865 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construcción De Tres Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Chapopote Municipio De 
Chinameca Veracruz - 4867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

4867 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
RANCHERIA 
CHAPOPOTE, 
95980 EL 
CHAPOPOTE, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
FRANCISCO VIL, 
lon:-94.64973205, 
lat:18.07697268}}

08-05-2018 22-06-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590013-
FISMDF-2018/006, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1199776/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062885 Proyecto de inversión 265000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265000.0, 
modificado:265000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño - 4552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4552 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
TIGRILLOS, 91645 
TIGRILLOS, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE 2, lon:-
96.68754959, 
lat:19.3698829}}

01-10-2018 30-11-2018 265,000.00             265,000.00               265,000.00             265,000.00             265,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170002, 
contratista:ANTON
IO CONTRERAS 
VILLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:265000.0, 
importe_modifica
do:265000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1199796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063364 Proyecto de inversión 1083007.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1083007.32, 
modificado:1083007.32}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Localidad De Las Perlas 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesús Carranza Ver - 8285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

8285 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:44, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
PERLAS - LAGUNA 
OAXAQUEÑA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3   400 
EJIDO LAS PERLAS, 
96966 LAS PERLAS, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO, lon:-
94.91715978, 
lat:17.43129119}}

26-03-2018 01-04-2018 1,083,007.32          1,083,007.32            1,083,007.32          1,083,007.32          1,083,007.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910112, 
contratista:BEYLAS
S INGENIERIA 
ELÉCTRICA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1083007.32
, 
importe_modifica
do:1083007.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.6}}

{1200275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063492 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Colector Pluvial En 
Calle Amparo Soto Entre Calle 
Privada De Amparo Soto Y Calle 
Gabriel Sanchez - 16378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16378 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMPARO SOTO 
COLONIA RAUL 
MARTINEZ 
OELKERS, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIVADA DE 
AMPARO SOTO Y 
CALLE GAB, lon:-
96.97920204, 
lat:19.37919939}}

20-01-2018 14-12-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640004, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063493 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:620000.0, 
modificado:620000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Calle El Bambú De 
La Colonia Bambú De La 
Cabecera Municipal - 16427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16427 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
BAMBU PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BARTOLOME 
MORALES Y CALLE 
HERIBERTO 
CASTILLO 
MARTINE, lon:-
96.96615336, 
lat:19.38241128}}

15-01-2018 14-12-2018 620,000.00             620,000.00               620,000.00             620,000.00             620,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640006, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:620000.0, 
importe_modifica
do:620000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063496 Proyecto de inversión 636501.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:636501.4, 
modificado:636501.4}}

Rehabilitacion De Red De 
Distribucion Para Agua Potable 
En La Colonia Teocelo Dos Mil 
De La Cabecera Municipal - 
16076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16076 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
COLONIA 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBEN 
DARIO Y CALLE DE 
ZAPAITONAL, LA 
OBRA A R, lon:-
96.98208746, 
lat:19.38313979}}

15-01-2018 14-12-2018 636,501.40             636,501.40               636,501.40             636,501.40             636,501.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640001, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:636501.4, 
importe_modifica
do:636501.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200407/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063627 Proyecto de inversión 1043946.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1043946.92, 
modificado:1043946.92}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Colonia Benito 
Juarez - 12500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

12500 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO , 
95096 TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEZONAPA 
COLONIA BENITO 
JUAREZ UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.68929962, 
lat:18.60802625}}

29-03-2018 28-06-2018 1,043,946.92          1,043,946.92            1,043,946.92          1,043,946.92          1,043,946.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0036, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:1043946.92
, 
importe_modifica
do:1043946.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063824 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Telesecundaria Alfonso 
Guzman Neyra En La Loc De 
Jopoy - 17166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17166 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
JOPOY, 92006 
JOPOY, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
JOPOY, lon:-
98.30931192, 
lat:22.39405799}}

01-03-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230033, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200735/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063825 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Primaria Dr Belisario 
Dominguez En La Loc De Jopoy - 
17176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17176 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
JOPOY, 92006 
JOPOY, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
JOPOY, lon:-
98.30935483, 
lat:22.39405799}}

01-03-2018 31-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230034, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANCUO, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200736/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063834 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2800000.0}}

Mantenimiento Integral 
Desazolve De La Red De 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Moralillo - 16953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16953 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion:PUEBLO 
MORALILLO, 92018 
MORALILLO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MORALILLO A 45 
MINUTOS DE LA 
CABECER, lon:-
97.90892806, 
lat:22.22516844}}

01-03-2018 31-12-2018 2,800,000.00          2,800,000.00            2,800,000.00          2,800,000.00          2,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230019, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2800000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200745/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063835 Proyecto de inversión 4680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4680000.0, 
modificado:4680000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Moralillo - 16513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16513 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion:PUEBLO 
MORALILLO, 92018 
MORALILLO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE UNDECIMA 
Y CALLE SEPTIMA, 
CALLE REFORMA 
SE ENCUENTRA 
UBICADO AL , lon:-
97.90922847, 
lat:22.22500953}}

01-03-2018 31-12-2018 4,680,000.00          4,680,000.00            4,680,000.00          4,680,000.00          4,680,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230002, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:4680000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:60.0}}

{1200746/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063837 Proyecto de inversión 1230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1230000.0, 
modificado:1230000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Congregacion Citlaltepec En 
La Localidad De Oviedo - 17080

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17080 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:38, 
direccion:PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92000 OVIEDO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE CITLALTEPEC 
PARTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
OVIEDO, lon:-
98.40025313, 
lat:22.04493557}}

01-03-2018 31-12-2018 1,230,000.00          1,230,000.00            1,230,000.00          1,230,000.00          1,230,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230027, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1230000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:32.0}}

{1200748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063840 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780000.0, 
modificado:780000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Aquiles Serdan - 
17118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17118 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:62, 
direccion:PUEBLO 
AQUILES SERDÁN, 
92024 AQUILES 
SERDÁN, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CERCA 
DE LA LOC, lon:-
98.15025945, 
lat:21.87219695}}

01-03-2018 31-12-2018 780,000.00             780,000.00               780,000.00             780,000.00             780,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Arrend
amientos, 
numero_contrato:
2018301230028, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:780000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1200751/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063850 Proyecto de inversión 240120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240120.0, 
modificado:240120.0}}

Ampliacion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria En 
Paraiso La Reforma - 5707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

5707 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:28, 
direccion:COLONIA 
, 95093 PARAÍSO 
LA REFORMA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PARAISO, lon:-
96.76042005, 
lat:18.66140749}}

27-06-2018 27-09-2018 240,120.00             240,120.00               240,120.00             240,120.00             240,120.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0042, 
contratista:DAVID 
TOMAS QUIROZ 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:240120.0, 
importe_modifica
do:240120.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064147 Proyecto de inversión 686486.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:686486.48, 
modificado:686486.48}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable En La Calle Arcadio 
Pagaza, Entre Calle Santa 
Margarita Y Par Vial, De La 
Colonia Heróico Colegio Militar, 
De La Cabecera Municipal- 
12802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO 
PEROTE VER

12802 N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
303.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARCADIO PAGAZA 
COLONIA HEROICO 
COLEGIO MILITAR, 
91273 PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA 
MARGARITA Y 
CALLE PAR VIAL, 
lon:-97.23935505, 
lat:19.57014641}}

01-10-2018 01-12-2018 686,486.48             686,486.48               686,486.48             686,486.48             686,486.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
27, 
contratista:GRUPO 
DIXMAR S.A DE 
C.V , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:686486.48, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:303.47}}

{1201058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064159 Proyecto de inversión 1338044.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1338044.84, 
modificado:1338044.84}}

Supervisión Técnica, 
Administrativa Y Financiera De 
Las Obras Del Fondo Para La 
Infraestructura Social Municipal 
Y De Las Demarcaciones 
Territoriales Del Distrito 
Federal (Fism-Df Ramo 33) 2018-
3561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

3561 N 0 0 68900 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.244072, 
lat:19.560653}}

06-04-2018 01-12-2018 1,338,044.84          1,338,044.84            1,338,044.84          1,338,044.84          1,338,044.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
01, 
contratista:MARIS
OL FLORES 
HERNANDEZ, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1338044.84
, 
importe_modifica
do:1338044.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1201070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064306 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:310000.0}}

Construccion De Aula En 
Escuela Preparatoria Francisco J 
Mugica - 11423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11423 N 0 0 423 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBRE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE, lon:-
96.95976214, 
lat:19.14471814}}

03-05-2018 06-06-2018 310,000.00             310,000.00               310,000.00             310,000.00             310,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
7/FISM, 
contratista:MARCE
LA RAMIREZ 
RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201217/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064359 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Mixto En Calle 
Principal El Oriente - 12645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

12645 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHO 
SABANAS, 94110 
EL ORIENTE, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
EL ORIENTE Y 
CALLE PRINCIPAL 
EL ORIEN, lon:-
96.91355834, 
lat:19.14452972}}

25-04-2018 26-06-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071009
6/FISM, 
contratista:ALARH
EZ ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064364 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Equipamiento De Deposito De 
Agua Potable - 13602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13602 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:60, 
direccion:RANCHO 
TLAMATOCA, 
94110 LINDA 
VISTA, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.04511318, 
lat:19.18194568}}

16-05-2018 15-06-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51619, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1201275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064954 Proyecto de inversión 4371054.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4371054.37, 
modificado:4371054.37}}

Introducción De Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Piñon Entre Canela Y Aguacate 
Calle Coco Entre Avenida Del 
Arbol Y Cacao Calle Mangle - 
7863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

7863 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIÑON INTERIOR 
SN COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA I, 
91850 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANELA Y 
CALLE AGUACATE, 
CALL, lon:-
96.18222137, 
lat:19.19523178}}

01-03-2018 01-12-2018 4,371,054.37          4,371,054.37            4,371,054.37          4,371,054.37          4,371,054.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0107, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE  
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ VER , 
monto:4371054.37
, 
importe_modifica
do:4371054.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201865/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101065971 Proyecto de inversión 861079.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861079.65, 
modificado:860719.88}}

Rehabilitación Del Rastro 
Municipal (Etapa 1)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050209 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.452222, 
lat:21.767777}}

06-04-2018 01-07-2018 860,719.88             860,719.88               860,719.88             860,719.88             860,719.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050209, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:860719.88, 
importe_modifica
do:860719.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065982 Proyecto de inversión 233014.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233014.64, 
modificado:232890.85}}

Rehabilitación De La Casa De 
Salud Paula Castillo De Duval, 
En La Col. La Gloria, De La 
Cabecera Municipal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050212 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.452222, 
lat:21.767777}}

08-05-2018 01-06-2018 232,890.85             232,890.85               232,890.85             232,890.85             232,890.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050212, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:232890.85, 
importe_modifica
do:232890.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067236 Proyecto de inversión 276305.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:276305.1, 
modificado:319459.52}}

Rehabilitación De Área Verde 
Ubicada En La Curva De La Calle 
9, Unidad Habitacional 
Infonavit Santa Margarita

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:calle 9, 
unidad 
habitacional 
Infonavit Santa 
Margarita, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 319,459.52             319,459.52               319,459.52             319,459.52             319,459.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440210, 
contratista:SMICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:270197.57, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204239/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067417 Proyecto de inversión 905000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:905000.0, 
modificado:1038256.78}}

Construcción De Cerca 
Perimetral En El Mercado 
Tratados De Córdoba

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Mercado 
Tratados de 
Córdoba, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

12-03-2018 01-06-2018 1,038,256.78          1,038,256.78            1,038,256.78          1,038,256.78          1,038,256.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440221, 
contratista:ANA 
PATRICIA 
RODRÍGUEZ DE LA 
VEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:890728.45, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1204432/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068363 Proyecto de inversión 684105 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:684105.0, 
modificado:683939.8}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle Hernán 
Cortes Entre Calle Niños Héroes 
Y Antigua Carretera México- 
Tuxpan De La Comunidad De La 
Isla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
724.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:30, 
direccion:-, lon:-
97.501388, 
lat:20.608055}}

24-04-2018 683,939.80             683,939.80               683,939.80             683,939.80             683,939.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
225, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:683939.8, 
importe_modifica
do:683939.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:724.48}}

{1205491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068379 Proyecto de inversión 1107033 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1107033.0, 
modificado:1136883.84}}

Construccion De Pavimento 
Hidráulico De La Calle 
Independencia Entre Las Calles 
Centenario Y Reforma De La 
Colonia Centro De La Cabecera 
Municipal, Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1463.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.536944, 
lat:20.716944}}

24-04-2018 1,136,883.84          1,136,883.84            1,136,883.84          1,136,883.84          1,136,883.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
239, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1136883.84
, 
importe_modifica
do:1136883.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1463.71}}

{1205507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069362 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:530000.0}}

Construcción De Sanitario En 
Primaria Gloria Corrales De 
Osorio Colonia Fertimex.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZAOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
AMONÍACO ENTRE 
CALLE 
MINATITLÁN Y 
CALLE 
GUADALAJARA., 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 530,000.00             530,000.00               530,000.00             530,000.00             530,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
022/18, 
contratista:KARTH
ALI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:530000.0, 
importe_modifica
do:530000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069863 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:413457.59}}

Construcción De Un Aula En La 
Escuela Primaria Emiliano 
Zapata, Colonia Divina 
Providencia.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
PUERTO MEXICO, 
ENTRE CALLE 
PUERTO CAZONES 
Y CALLE PUERTO 
TUXPAN, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 413,457.59             413,457.59               413,457.59             413,457.59             413,457.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
009/18, 
contratista:DE 
DIOS GARCIA 
RICARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:432565.36, 
importe_modifica
do:432565.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1207078/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069900 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:498428.64}}

Construcción De Sanitarios En 
Escuela Primaria 20 De 
Noviembre, Villa Allende.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
MARGARITAS 
ENTRE CALLE 
CINCO DE MAYO Y 
PRIVADA 
NINGUNO, lon:-
94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 498,428.64             498,428.64               498,428.64             498,428.64             498,428.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
024/18, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:525277.2, 
importe_modifica
do:525277.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1207127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073487 Proyecto de inversión 2497870.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2497870.02, 
modificado:2497870.02}}

Mejoramiento De Imagen 
Urbana En Banquetas Y 
Guarniciones Del Centro De La 
Ciudad De Altotonga

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

202000000000 N 0 0 60396 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2482.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:Rébsame
n,4-
6,,91320,Altotonga
,Veracruz,México, 
lon:-97.2456412, 
lat:19.7664922}}

05-03-2018 01-05-2018 2,497,870.02          2,497,870.02            2,497,870.02          2,497,870.02          2,497,870.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
201830010222, 
contratista:DAAI 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER. , 
monto:2497870.02
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2482.0}}

{1210727/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073855 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:110749.19}}

Rehabilitacion De Drenajes En 
Las Colonias De La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 110,749.19             110,749.19               110,749.19             110,749.19             110,749.19             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074321 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
El Ocote-Escuela Gabriel Lucio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:18, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EL 
OCOTE MUNICIPIO 
DE HUATUSCO, 
VER., lon:-
96.894722, 
lat:19.131944}}

06-03-2018 01-05-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710222
/FORTAMUN, 
contratista:CONST
RUCTORA JAGUAR 
NEGRO SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1211653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075519 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Mejoramiento De La Red De 
Energía Eléctrica En Calle 
Zaragoza (Col. Centro)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA ENTRE 
AVENIDAS SAN 
JUAN E IGNACIO 
DE LA LLAVE, COL. 
CENTRO., lon:-
97.303333, 
lat:18.718333}}

17-04-2018 01-06-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060115, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASOCIADOS 
ISECCO S.A. DE 
C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER. , 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1212919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076927 Proyecto de inversión 575255 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:575255.0, 
modificado:575255.0}}

Construcción De Domo Para 
Cancha Deportiva Y De Usos 
Múltiples En La Loc. De San 
Pedro La Pesca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:17, 
direccion:LOC. DE 
SAN PEDRO LA 
PESCA, lon:-
96.832222, 
lat:18.9}}

01-08-2018 01-10-2018 575,255.00             575,255.00               575,255.00             575,255.00             575,255.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140224, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:575255.09, 
importe_modifica
do:575255.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214692/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076966 Proyecto de inversión 132325 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132325.0, 
modificado:158537.83}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Secundaria 
Técnica Industrial Núm. 129 
Clave 30dst0129g De Peñuela.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:SECUND
ARIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL NÚM. 
129 CLAVE 
30DST0129G DE 
PEÑUELA., lon:-
96.89, lat:18.865}}

06-08-2018 01-10-2018 158,537.83             158,537.83               158,537.83             158,537.83             158,537.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40051, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:395595.03, 
importe_modifica
do:395595.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076983 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390887.1}}

Construccion De Techado En 
Areas De Imparticion De 
Educacion Fisica En Escuela 
Primaria Jose Murillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER.

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:16, 
direccion:EL 
PUEBLITO D 
EMATLALUCA, 
CALLE 4, lon:-
96.787222, 
lat:19.064722}}

19-03-2018 01-05-2018 390,887.10             390,887.10               390,887.10             390,887.10             390,887.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FORTA
MUN/AD/2018302
000115, 
contratista:RAUL 
MUNGUIA CESSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:385201.37, 
importe_modifica
do:390887.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1214748/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101077027 Proyecto de inversión 575000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:575000.0, 
modificado:564969.11}}

Rehabilitación Del Panteón 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 01-12-2018 564,969.11             564,969.11               564,969.11             564,969.11             564,969.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0124, 
contratista:JULIO 
CONTRERAS DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:564969.11, 
importe_modifica
do:564969.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077158 Proyecto de inversión 18650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:18650.0, 
modificado:18650.0}}

Mejoramiento De Las Rejillas En 
La Red De Alcantarillado De La 
Calle Guadalupe Victoria De La 
Colonia 5 De Mayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ.

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Guadalu
pe 
Victoria,,,,Oteapan,
Veracruz,México, 
lon:-94.6604772, 
lat:18.0029494}}

21-03-2018 10-04-2018 18,650.00               18,650.00                 18,650.00               18,650.00               18,650.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
04/2018, 
contratista:JOSE 
LUIS GALLEGOS 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE OTEAPAN 
VER, 
monto:18650.0, 
importe_modifica
do:18650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1214931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077399 Proyecto de inversión 22352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22352.0, 
modificado:22352.0}}

Mejoramiento De Sanitarios En 
El Jardín De Niños Sor Juana 
Inés De La Cruz Clave 
30dcc1520a De La Colonia La 
Tina, Municipio De Oteapan, 
Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Insurgen
tes,,,95980,Oteapa
n,Veracruz,México, 
lon:-94.6821795, 
lat:18.0101809}}

07-03-2018 02-04-2018 22,352.00               22,352.00                 22,352.00               22,352.00               22,352.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
04/2018, 
contratista:JOSE 
LUIS GALLEGOS 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE OTEAPAN 
VER, 
monto:22352.0, 
importe_modifica
do:22352.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.0}}

{1215225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17180101077548 Proyecto de inversión 505709.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:505709.5, 
modificado:524544.57}}

Construccion De Un Aula 
Escolar Y Construccion De 
Guarniciones Y Banquetas (69) 
Ml En La Escuela Primaria 
Benito Juarez Clave 30epr3352n 
En La Congregacion Anahuac

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CONGRE
GACION 
ANAHUAC, lon:-
97.854722, 
lat:22.201666}}

08-01-2018 01-03-2018 524,544.57             524,544.57               524,544.57             524,544.57             524,544.57             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078049 Proyecto de inversión 176354 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176354.0, 
modificado:176354.0}}

Rehabilitación Del Salón De 
Usos Múltiples De La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 6382 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:SALON 
DE USOS 
MULTIPLES 
MUNICIPAL, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

05-03-2018 01-05-2018 176,354.00             176,354.00               176,354.00             176,354.00             176,354.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
006/20183003601
25, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:176354.0, 
importe_modifica
do:176354.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078923 Proyecto de inversión 911768.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:911768.88, 
modificado:911768.88}}

Rehabilitacion De Puente 
Vehicular Y Pavimento De 
Concreto Hidraulico Del Km 0 
000 Al Km 0 073, En La Calle 
Cuauhtemoc, Colonia Las 
Palomas, Municipio De 
Ixhuataln Del Sureste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

3390000000000 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
438.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 911,768.88             911,768.88               911,768.88             911,768.88             911,768.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:438.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078925 Proyecto de inversión 1877000.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1877000.33, 
modificado:1877000.33}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, 
Guarniciones, Banquetas Y 
Agua Potable De La Calle 
Avenida Ignacio De La Llave 
Entre Calles Av. Vicente 
Guerrero Y Av. Nicolas Bravo 
De La Colonia Las

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

3390000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1014.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 1,877,000.33          1,877,000.33            1,877,000.33          1,877,000.33          1,877,000.33          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1014.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080446 Proyecto de inversión 1014886.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1014886.87, 
modificado:1012938.6}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Del Andador Lomas 
De San Ángel - Vega Redonda 
Entre Calles Sin Nombre Y 
Moctezuma De Las Colonias 
Lomas De San Ángel Y Vega 
Redonda

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
481.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:ANDADO
R LOMAS DE SAN 
ÁNGEL - VEGA 
REDONDA ENTRE 
CALLES SIN 
NOMBRE Y 
MOCTEZUMA DE 
LAS COLONIAS 
LOMAS DE SAN 
ÁNGEL Y VEGA 
REDONDA, lon:-
97.051388, 
lat:20.056666}}

20-07-2018 01-10-2018 1,012,938.60          1,012,938.60            1,012,938.60          1,012,938.60          1,012,938.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020232, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1012938.6, 
importe_modifica
do:1012938.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:481.17}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118622 Proyecto de inversión 532850.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:532850.48, 
modificado:532850.48}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100756 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
95.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZACATLA, 94810 
ZACATLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD A 45 
METROS AL NORTE 
DE LA IGLESIA DE 
LA LOCALIDAD 
SOBRE LA 
ENTRADA 
PRINCIPAL A LA L, 
lon:-97.13491076, 
lat:18.57002022}}

30-04-2018 28-07-2018 532,850.48             532,850.48               532,850.48             532,850.48             532,850.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.4, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.4, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:95.96}}

{1257004/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118633 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En El Centro De La 
Localidad De Tlalmorado 
Perteneciente Al Municipio De 
Atlahuilco - 15017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER

15017 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:20, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
ORIZABA - 
TEHUIPANGO 
KILÓMETRO 24 + 
700 PUEBLO 
TLALMORADO, 
94830 
TLALMORADO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CARRETERA 
ORIZABA 
TEHUIPANGO AL 
KILOMETRO 24 
700 SE LOCALIZA 
LA LOCALIDAD DE 
TLALMORADO, lon:-
97.09697115, 
lat:18.67675496}}

20-08-2018 20-12-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-001, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:munici
pío de atlahuilco 
ver, 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118639 Proyecto de inversión 274131.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274131.25, 
modificado:274131.25}}

Rehabilitación De Calle Con 
Pavimento De Concreto 
Hidraulico Calle Tepenacaxtla - 
134110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

134110 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:36, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94837 TRAMO 
ATLAHUILCO - 
LOMA LINDA 
KILÓMETRO 14 + 
UND PUEBLO 
LOMA LINDA, 
94837 LOMA 
LINDA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA Y , 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-97.13238724, 
lat:18.73121475}}

10-07-2018 12-09-2018 274,131.25             274,131.25               274,131.25             274,131.25             274,131.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-011, 
contratista:VICTOR  
MANUEL  
PALACIOS PINTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:274131.25, 
importe_modifica
do:274131.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1257021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118648 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96273 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
ANGOSTURA, 
94960 LA 
ANGOSTURA, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
ESQUINA DE LA 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS Y LAS 
DO, lon:-
96.79710035, 
lat:18.89692543}}

16-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.123, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118696 Proyecto de inversión 419000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:419000.0, 
modificado:419000.0}}

Construcción Del Pavimento De 
Acceso A La Telesecundaria En 
La Localidad De Coetzapotilita 
Municipio De Coetzala - 37011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37011 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:00000 
COETZAPOTITLA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO DE 
ACCESO A LA 
TELESECUNDARIA 
Y , DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
CAMINO DE 
ACCESO A LA 
TELESECUNDARIA, 
lon:-96.93418839, 
lat:18.75810535}}

04-04-2018 21-06-2018 419,000.00             419,000.00               419,000.00             419,000.00             419,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0001/18, 
contratista:JEMCIR
O S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA, VER., 
monto:419000.0, 
importe_modifica
do:419000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1257078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118703 Proyecto de inversión 257831.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257831.39, 
modificado:257831.39}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Colipa 
Vista Hermosa Y La Pahua Del 
Municipio De Colipa - 95208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95208 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2495.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:79, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO VISTA 
HERMOSA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 93950 
VISTA HERMOSA, 
COLIPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
VISTA HERMOSA 
AL , lon:-
96.68290881, 
lat:19.88899899}}

15-05-2018 15-09-2018 257,831.39             257,831.39               257,831.39             257,831.39             257,831.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0318_1, 
contratista:IRÁN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2495.69}}

{1257085/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118725 Proyecto de inversión 280466.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280466.02, 
modificado:280466.02}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116277 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3417.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:55, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
COMALCUAVILT - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
COMALCUAVILT, 
94200 
COMALCUAVILT, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
COMALCUAVILT AL 
ORIE, lon:-
96.7577388, 
lat:19.1095159}}

15-05-2018 15-09-2018 280,466.02             280,466.02               280,466.02             280,466.02             280,466.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218_3, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3417.4}}

{1257107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118741 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87921 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL COPITE, 
94990 EL COPITE, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO AL 
ESTE DE LA FONDA 
EL PARAISO QUE 
SE ENCUENTRA 
SOBRE LA 
CARRETERA 1500 
DE CORDOBA-
BOCA DEL RIO, lon:-
96.33848261, 
lat:18.8749206}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.15, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118755 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87252 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOS PINOS, 95450 
LOS PINOS (BUENA 
ESPERANZA), 
AMATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A 10 
METROS DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.70929422, 
lat:18.48930942}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.3, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118820 Proyecto de inversión 278580.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278580.11, 
modificado:278580.11}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100781 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3213.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
COLONIA 
GUADALUPE DE 
HIDALGO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
COLONIA 
GUADALUPE DE 
HIDALGO, 93180 
COLONIA 
GUADALUPE DE 
HIDALGO, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACER, lon:-
97.4746763, 
lat:20.24836087}}

15-05-2018 15-09-2018 278,580.11             278,580.11               278,580.11             278,580.11             278,580.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_6, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3213.15}}

{1257202/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO
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2018 5 VER18180201118857 Proyecto de inversión 1665157.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1665157.75, 
modificado:1665157.75}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100790 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
299.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TETLA, 94160 
TETLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD CASI 
FRENTE A LA 
LECHERIA LICONSA 
Y , lon:-
97.06034202, 
lat:18.98741407}}

30-04-2018 28-07-2018 1,665,157.75          1,665,157.75            1,665,157.75          1,665,157.75          1,665,157.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.7, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.7, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:299.87}}

{1257239/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118873 Proyecto de inversión 225977.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:225977.69, 
modificado:225977.69}}

Mejoramiento De Un Aula En 
Escuela Primara General 
Manuel Avila Camacho - 87693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

87693 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
179.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBRE POR 
LA IGLESIA 
COLONIA SAN 
NICOLASILLO, 
92203 SAN 
NICOLASILLO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , LA 
ESCUELA ESTA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLASIA EN CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.9046882, 
lat:21.23236258}}

01-11-2018 01-12-2018 225,977.69             225,977.69               225,977.69             225,977.69             225,977.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1042, 
contratista:C. 
JUAN GABRIEL 
SOTO MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:225977.69, 
importe_modifica
do:225977.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:179.0}}

{1257255/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118892 Proyecto de inversión 379587 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379587.0, 
modificado:379587.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91542 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
81.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:47, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 92204 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE TER, 
lon:-97.95721907, 
lat:21.20769492}}

23-04-2018 21-07-2018 379,587.00             379,587.00               379,587.00             379,587.00             379,587.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.27, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.53}}

{1257274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118897 Proyecto de inversión 565489.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565489.37, 
modificado:565489.37}}

Rehabilitación De Calles - 87993 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

87993 N 0 0 541 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
14978.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:71, 
direccion:CALLE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA , 00000 
MATA DE OTATE, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
BELIZARIO 
DOMINGUEZ, 
CALLE CALLE PINO 
SUAREZ SE 
REHABILITARAN 
LAS CALLES 
GUADALUPE 
VICTORIA 
BELIZARIO 
DOMINGU, lon:-
97.98637106, 
lat:21.34858305}}

15-08-2018 15-10-2018 565,489.37             565,489.37               565,489.37             565,489.37             565,489.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1055, 
contratista:C. 
ANGEL EDREY 
ESPINOZA PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:565489.37, 
importe_modifica
do:565489.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14978.0}}

{1257279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118898 Proyecto de inversión 684686.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:684686.15, 
modificado:684686.15}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educación Física En Escuela 
Telesecundaria - 85272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

85272 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:150, 
direccion:CALLE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA EL 
NOPAL, 92205 SAN 
FRANCISCO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE CALLE 
BENITO JUAREZ, LA 
ESCUELA ESTA 
UBICA A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
98.02471857, 
lat:21.40973299}}

25-09-2018 01-12-2018 684,686.15             684,686.15               684,686.15             684,686.15             684,686.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1037, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:684686.15, 
importe_modifica
do:684686.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:288.0}}

{1257280/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118900 Proyecto de inversión 437985 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:437985.0, 
modificado:437985.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109705 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
94.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE PRIVADA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA ENTRE LA 
CALLE MORELOS 
ENTRE LA CALLE 
ZARAGOZA Y LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE , lon:-
97.59655248, 
lat:20.20721473}}

23-04-2018 21-07-2018 437,985.00             437,985.00               437,985.00             437,985.00             437,985.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.31, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:94.08}}

{1257282/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118959 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87825 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO DOS 
MATAS, 94990 
DOS MATAS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 30 METROS 
DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.37704979, 
lat:18.85888876}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.13, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1257341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118962 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87938 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:50, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
LIMONCITO, 94990 
EL LIMONCITO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 1.5 
KILOMETROS AL 
OESTE DE LA 
ESTACIÓN DE 
RECOLECCIÓN Y 
COMPRESIÓN DE 
GAS, lon:-
96.43561729, 
lat:18.93092453}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.16, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119062 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90306 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:99, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO RANCHO 
VIEJO, 94990 
RANCHO VIEJO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL NOR-
OESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
COTAXTLA 
APROXIMADAMEN
TE A 3.5 
KILOMETROS Y 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE ESTA L, 
lon:-96.43057623, 
lat:18.87091634}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.65, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1257444/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119090 Proyecto de inversión 131161.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131161.06, 
modificado:131161.06}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104595 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:139, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
EL MORALITO, 
94990 EL 
MORALITO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS DE LA 
LOCALIDAD DE 
REFERE, lon:-
96.40308485, 
lat:18.79783513}}

30-04-2018 28-07-2018 131,161.06             131,161.06               131,161.06             131,161.06             131,161.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.7, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.7, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1257472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119132 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103385 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:215, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CAPILLA, 94992 
LA CAPILLITA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE LA CAPILLITA 
SOBRE CAMINO 
PRINCIPAL A 1.40 
KM AL NOROESTE 
DE LA CABECERA 
MUNI, lon:-
96.4068216, 
lat:18.84327389}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018.9, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.9, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201119142 Acción 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

33903 Servicios Integrales - 
126484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126484 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.869224, 
lat:18.77351}}

01-01-2018 31-12-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CTS-OB/CUI-
FISM2018-0001, 
contratista:ING. 
JOSÉ ANTONIO 
GONZALEZ LOEZA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119200 Proyecto de inversión 301723 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301723.0, 
modificado:301723.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91716 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
64.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
FABRICA, 93068 LA 
FÁBRICA, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA, lon:-
97.55698466, 
lat:20.17960352}}

23-04-2018 21-07-2018 301,723.00             301,723.00               301,723.00             301,723.00             301,723.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.40, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:64.81}}

{1257582/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119207 Proyecto de inversión 265451.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265451.64, 
modificado:265451.64}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100601 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3012.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TUKUHUINI 
(ENCINAL) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO 
TUNCUHUINI 
ENCINAL, 93060 
TUNCUHUINI 
(ENCINAL), 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.53972917, 
lat:20.22899704}}

15-05-2018 15-09-2018 265,451.64             265,451.64               265,451.64             265,451.64             265,451.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_3, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3012.73}}

{1257589/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119209 Proyecto de inversión 291990 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:291990.0, 
modificado:291990.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91690 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
62.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BUENAVISTA DOS, 
93060 
BUENAVISTA DOS, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA A UNA 
DISTANCIA , lon:-
97.59847961, 
lat:20.16363021}}

23-04-2018 21-07-2018 291,990.00             291,990.00               291,990.00             291,990.00             291,990.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.42, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.72}}

{1257591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119218 Proyecto de inversión 249010.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249010.53, 
modificado:249010.53}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98031

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98031 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA 
INDEPENDENCIA, 
93060 LA 
INDEPENDENCIA, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, lon:-
97.54073191, 
lat:20.18223324}}

17-04-2018 15-07-2018 249,010.53             249,010.53               249,010.53             249,010.53             249,010.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.176, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:249010.53}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:50.0}}

{1257600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119222 Proyecto de inversión 139445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139445.9, 
modificado:139445.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98113 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CALALCO, 93157 
CALALCO, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA , lon:-
97.62829283, 
lat:20.21699152}}

17-04-2018 15-07-2018 139,445.90             139,445.90               139,445.90             139,445.90             139,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.179, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:139445.9}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1257604/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119320 Proyecto de inversión 297411.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297411.94, 
modificado:297411.94}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De La Laja - 125206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

125206 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
LAJA, 94925 LA 
LAJA, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
OMEALCA-
CUICHAPA Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AV. 1 
CARRETERA 
CUICHAPA-
OMEALCA 
SIGUIENDO LA 
RUTA A 
PROVIDENCIA., 
lon:-96.80490994, 
lat:18.76228324}}

16-04-2018 15-05-2018 297,411.94             297,411.94               297,411.94             297,411.94             297,411.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0007, 
contratista:LUZ 
ISELA MARTÍNEZ 
TEPOLE, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:297411.94, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1257702/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO
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ENEFICIADA
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2018 5 VER18180201120931 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97603 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
ISABEL LA 
CATÒLICA PUEBLO 
MATA DE 
TAMPICO LA Y 
GRIEGA, 92420 
MATA DE 
TAMPICO (LA Y 
GRIEGA), 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ISAB, lon:-
97.65678972, 
lat:21.40196338}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.157, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1259313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201120932 Proyecto de inversión 59762.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59762.53, 
modificado:59762.53}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97550 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO LA 
PIMIENTA, 92420 
LA PIMIENTA, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
IDEPENDENCIA Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLE INDE, lon:-
97.61462312, 
lat:21.35881648}}

17-04-2018 15-07-2018 59,762.53               59,762.53                 59,762.53               59,762.53               59,762.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.155, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:59762.53}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1259314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121219 Proyecto de inversión 601274.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601274.75, 
modificado:601274.75}}

Construcción De Dos Aulas En 
Escuela Primaria Juan De La Luz 
Enriquez En La Localidad De 
Mazatepec - 109185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE 
VERACRUZ

109185 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE PRIVADA 
DE ACCESO A LA 
PRIMARIA BARRIO 
MAZATEPEC, 
91320 
MAZATEPEC, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE LA 
ESCUELA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN 
PRIVADA, lon:-
97.01940424, 
lat:19.57060584}}

02-04-2018 29-06-2018 601,274.75             601,274.75               601,274.75             601,274.75             601,274.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0001, 
contratista:ING. 
FERNANDO 
TEJEDA TEJEDA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:601274.75, 
importe_modifica
do:601274.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1259601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121230 Proyecto de inversión 413826 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:413826.0, 
modificado:413826.0}}

Rehabilitación De Calle 
Guadalupe Victoria A Base De 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico Entre Jose Maria 
Morelos E Ignacio De La Llave - 
16286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16286 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
374.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA BARRIO 
SAN DIEGO, 96055 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ENTRE 
LA CALLE JOSE 
MARIA MORELOS E 
IGNACIO DE, lon:-
94.92000604, 
lat:17.94853998}}

01-02-2018 31-12-2018 413,826.00             413,826.00               413,826.00             413,826.00             413,826.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030040, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:413826.0, 
importe_modifica
do:413826.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:374.67}}

{1259612/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121377 Proyecto de inversión 312308.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:312308.22, 
modificado:312308.22}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132861 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
LIMONES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
LIMONES, 91620 
LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LIMONES AL 
NORTE A 
TERRENOS DE 
LABOR, lon:-
96.92756882, 
lat:19.3433336}}

15-05-2018 15-09-2018 312,308.22             312,308.22               312,308.22             312,308.22             312,308.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118_5, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1259759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121961 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De San Juanillo 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16516 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:29, 
direccion:RANCHE
RIA , 96000 SAN 
JUANILLO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONOSTRUCCION 
DE OLLAS EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN JUANILLO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN 
VERACRUZ, lon:-
95.1462658, 
lat:18.06639951}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030019, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ÁNGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1260343/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121969 Proyecto de inversión 943550 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:943550.0, 
modificado:943550.0}}

Construcción De Pavimento 
Mixto En Privada Heroes De 
Veracruz En El Municipio De 
Altotonga Ver - 123976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

123976 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1138.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
VERACRUZ 
COLONIA , 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y 
CALLE SANTIAGO, 
EL PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ SE 
ENCUENTRA 
FRENTE A LA 
FABRICA DE TEXTIL 
EN L, lon:-
97.24369585, 
lat:19.7550131}}

02-04-2018 29-06-2018 943,550.00             943,550.00               943,550.00             943,550.00             943,550.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100073, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:943550.0, 
importe_modifica
do:943550.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1138.0}}

{1260351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121971 Proyecto de inversión 1131735.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1131735.87, 
modificado:1131735.87}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102575 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
AHUEYAHUALCO, 
93700 
AHUEYAHUALCO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE MARIANO 
ABASOLO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
PRINCIPAL LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
MARIANO ABASOL, 
lon:-97.26184159, 
lat:19.72061818}}

30-04-2018 28-07-2018 1,131,735.87          1,131,735.87            1,131,735.87          1,131,735.87          1,131,735.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.4, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.4, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1260353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122195 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

Construccion De Pavimento En 
Cinco De Febrero Del 
Fraccionamiento Nuevo 
Naranjos - 105877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

105877 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
COLONIA NUEVO 
NARANJOS, 92310 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
CHONTLA, CALLE 
OZULUAMA SE 
REALIZARA LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, lon:-
97.68430247, 
lat:21.35905875}}

03-10-2018 14-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0052, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1260577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201122202 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Chontla - 
102232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102232 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHONTLA 
COLONIA 
TAMAULIPAS, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHONTLA Y 
CALLE TAMIAHUA, 
CALLE CHINAMPA 
ESTA OBRA SE 
REHALIZARA EN LA 
CALLE CHONTLA, 
lon:-97.68780141, 
lat:21.36042264}}

15-05-2018 30-06-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0018, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1260584/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122209 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En La Colonia 
Carrillo Puerto - 65736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

65736 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROVIDENCIA 
COLONIA 
CARRILLO PUERTO, 
00000 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROVIDENCIA Y 
BRECHA SAN 
PEDRO, BRECHA 
EMILIANO ZAPATA 
SE CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
ESTA COLONIA 
DIFERENTES 
DIRECCIONES, lon:-
97.6703527, 
lat:21.3535494}}

09-08-2018 19-09-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0028, 
contratista:ARTUR
O ROMAN 
GALLARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122211 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230000.0, 
modificado:230000.0}}

Rehabilitacion De Domos Varias 
Escuelas Jardin De Niños Miguel 
F Martinez Prim Jose Maria 
Rosas Zumaya Prim Benito 
Juarez - 66985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

66985 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMIAHUA 
COLONIA 5 DE 
MAYO, 92380 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TAMIAHUA 
Y CALLE 
TAMAULIPAS, 
CALLE URSULO 
GALVAN SE 
REALIZARA EL 
REABILITADO DE 
DOMOS EN VARIAS 
ESCUELAS, lon:-
97.68389968, 
lat:21.3393139}}

22-05-2018 19-07-2018 230,000.00             230,000.00               230,000.00             230,000.00             230,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130035, 
contratista:CERCAS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
OSORIO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:230000.0, 
importe_modifica
do:230000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1260593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122213 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Calle Guerrero Y 
Calzada Del Puente - 63588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63588 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALZADA DEL 
PUENTE COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALZADA 
DEL PUENTE Y 
CALLE GUERRERO, 
CALLE JAVIER 
MINA SE 
EENCUENTRA EN 
LA CALLE CALZADA 
DEL PUENTE, lon:-
97.68807857, 
lat:21.34758311}}

20-04-2018 21-05-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130008, 
contratista:GERMA
N SOSA MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1260595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122216 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230000.0, 
modificado:230000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En Calle Tamaulipas 
Colonia La Petrolera - 63649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63649 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS 
COLONIA 
PETROLERA, 92390 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE JALISCO, 
CALLE HIDALGO SE 
REALIZARA EL 
REABILIADO DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE 
TAMAULIPAS, lon:-
97.68510131, 
lat:21.33647578}}

26-04-2018 05-06-2018 230,000.00             230,000.00               230,000.00             230,000.00             230,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/010, 
contratista:REPAR
ACIONES 
HIDROMECANICAS 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:230000.0, 
importe_modifica
do:230000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.0}}

{1260598/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201122223 Proyecto de inversión 1461831.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1461831.82, 
modificado:1461831.82}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado Iv 
En La Localidad De Magueyitos 
Municipio De Altotonga - 86379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86379 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MAGUEYITOS - 
ORILLA DEL 
MONTE MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
700 PUEBLO 
MAGUEYITOS, 
93737 
MAGUEYITOS, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
CAMINO QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE MAGUEYITOS 
HACIA LA LOCALI, 
lon:-97.2625564, 
lat:19.65377608}}

15-05-2018 15-09-2018 1,461,831.82          1,461,831.82            1,461,831.82          1,461,831.82          1,461,831.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3618, 
contratista:SOPOR
TE AGRICOLA DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1461831.82
, 
importe_modifica
do:1461831.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.0}}

{1260605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122260 Proyecto de inversión 2005172.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2005172.22, 
modificado:2005172.22}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137360 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA 
ALVARADO 
CENTRO, 95270 
ALVARADO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
LORENZO CAZARÍN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENT, 
lon:-95.77178713, 
lat:18.77486437}}

30-04-2018 28-07-2018 2,005,172.22          2,005,172.22            2,005,172.22          2,005,172.22          2,005,172.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.10, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.10, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:336.0}}

{1260642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122266 Proyecto de inversión 501293.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501293.06, 
modificado:501293.06}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137480

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137480 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS PUEBLO 
ANTÓN LIZARDO, 
95269 ANTÓN 
LIZARDO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
ALMENDROS Y 
CALLE LOS 
LAURELES, CALLE 
ISLA BLANCA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOS PINOS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES, lon:-
95.99414575, 
lat:19.0560958}}

30-04-2018 28-07-2018 501,293.06             501,293.06               501,293.06             501,293.06             501,293.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.13, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.13, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1260648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122410 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 63690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63690 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
BENITO, 00000 
SAN BENITO, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE REALIZARA LA 
CONTRUCCION DE 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONES, lon:-
97.5952899, 
lat:21.341922}}

11-06-2018 02-07-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130023, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122413 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:380000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Empalizada - 
63562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63562 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:60, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
EMPALIZADA, 
92417 
EMPALIZADA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.66168006, 
lat:21.3148885}}

10-04-2018 30-05-2018 380,000.00             380,000.00               380,000.00             380,000.00             380,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130004, 
contratista:ALFON
SO SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:380000.0, 
importe_modifica
do:380000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1260795/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123313 Proyecto de inversión 2522752.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2522752.4, 
modificado:2522752.4}}

Construcción De Colector 
Pluvial En La Calle Francisco I 
Madero De La Congregación 
Hidalgo Perteneciente Al 
Municipio De Acayucan 
Veracruz - 16122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16122 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO 
RANCHERIA 
HIDALGO, 96100 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
94.97093583, 
lat:17.93964847}}

01-02-2018 01-12-2018 2,522,752.40          2,522,752.40            2,522,752.40          2,522,752.40          2,522,752.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030112, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2522752.4, 
importe_modifica
do:2522752.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123322 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De Las Lagunas 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16408 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:173, 
direccion:PUEBLO , 
96000 LAS 
LAGUNAS, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE OLLSA EN LA 
LOCALIDAD LAS 
LAGUNAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN VER, 
lon:-95.07987574, 
lat:17.9942088}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030016, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1261704/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123385 Proyecto de inversión 490000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:490000.0, 
modificado:490000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia El 
Pedregal - 85290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

85290 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JACARANDAS 
COLONIA LOMAS 
DEL PEDREGAL, 
91372 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
JACARANDAS Y 
CALLE LIRIOS, 
CALLE SIN 
NOMBRE SE 
ACCEDE POR LA 
CALLE 
JACARANDAS 
TOMANDO COMO 
REFERENCIA EL 
SALÓN SOCIAL 
MUNICIPA, lon:-
96.94099705, 
lat:19.65757448}}

24-04-2018 29-06-2018 490,000.00             490,000.00               490,000.00             490,000.00             490,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0003, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:490000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1261767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123399 Proyecto de inversión 428252 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428252.0, 
modificado:428252.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109903 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
91.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XICOTENCATL Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE ALLENDE 
ENTRE LA CALLE, 
lon:-97.71017215, 
lat:20.27573415}}

23-04-2018 21-07-2018 428,252.00             428,252.00               428,252.00             428,252.00             428,252.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.36, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:91.98}}

{1261781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123401 Proyecto de inversión 973975.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:973975.16, 
modificado:2612084.49}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En Colonia Linda Vista 
- 20780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20780 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA LINDA 
VISTA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELLA VISTA 
Y CALLE 
EVERARDO PEREA 
CARON, LLEGADA 
AL CEMENTERIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.7151291, 
lat:20.27266167}}

30-04-2018 16-07-2018 2,612,084.49          2,612,084.49            2,612,084.49          2,612,084.49          2,612,084.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370002, 
contratista:MARIEL
A PEREZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:2612084.49
, 
importe_modifica
do:2612084.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261783/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123426 Proyecto de inversión 34096.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34096.76, 
modificado:34096.76}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 116954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

116954 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOGAL COLONIA 
COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GONZALO 
DURAN Y CALLE 
ROBLE, CALLE 
CIPRES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NOGAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 
GONZALO DURAN 
Y ROBLE, lon:-
96.97293538, 
lat:19.46582891}}

02-04-2018 30-06-2018 34,096.76               34,096.76                 34,096.76               34,096.76               34,096.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-001/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1261808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123435 Proyecto de inversión 288054.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288054.84, 
modificado:288054.84}}

Ampliacion De Red Electrica En 
El Andador Tulipanes De La 
Colonia Paraiso - 36989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

36989 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R TULIPANES 
COLONIA EL 
PARAÍSO, 91575 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUCATAL 
Y CALLE TRES DE 
MAYO, ANDADOR 
TULIPANES ENTRE 
AGUACATAL Y 
TRES DE MAYO, 
lon:-96.96680053, 
lat:19.44360874}}

02-07-2018 15-12-2018 288,054.84             288,054.84               288,054.84             288,054.84             288,054.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0028, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:288054.84, 
importe_modifica
do:288054.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261817/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123477 Proyecto de inversión 677969.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:677969.15, 
modificado:677969.15}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calles 
Juarez - 99383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99383 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
408.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAREZ 
BICENTENARIO Y 
LIBERTAD BARRIO 
TERCERO, 96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
INDEPENDENDIA Y 
PROLONGACION 
BENITO JUAREZ, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE JUAREZ 
BICENTENARIO Y 
LIBERTAD ENTRE, 
lon:-94.64091538, 
lat:18.00529571}}

16-04-2018 15-05-2018 677,969.15             677,969.15               677,969.15             677,969.15             677,969.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-099, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:677969.15, 
importe_modifica
do:677969.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:408.11}}

{1261859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123507 Proyecto de inversión 1478348.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1478348.18, 
modificado:1478348.18}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Colonia Francisco I 
Madero - 99632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99632 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1203.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
REVOLUCION 
MORELOS E 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
FRANCISCO I. 
MADERO, 96344 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
VARIAS CALLES 
CONSTITUCION 
REV, lon:-
94.58039472, 
lat:18.01838525}}

07-05-2018 05-07-2018 1,478,348.18          1,478,348.18            1,478,348.18          1,478,348.18          1,478,348.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-004, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:1478348.18
, 
importe_modifica
do:1478348.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1203.0}}

{1261889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123509 Proyecto de inversión 310960.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:310960.07, 
modificado:310960.07}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Jazmin Entre La Calle Tulipanes 
Y Calle Cerrada De La Colonia 
Jardines Del Bosque - 101267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101267 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
81.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
JAZMIN CIUDAD 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CERRADA Y , 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE JAZMIN 
ENTRE LAS CALLES 
TULIPANES Y 
CERRADA DE LA 
COL. JARDINES DEL 
BOSQUE 111 CA, 
lon:-94.59481473, 
lat:17.98804171}}

28-05-2018 26-06-2018 310,960.07             310,960.07               310,960.07             310,960.07             310,960.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-042, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:310960.07, 
importe_modifica
do:310960.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:81.78}}

{1261891/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123510 Proyecto de inversión 278680.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278680.28, 
modificado:278680.28}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Las Calles 
Tepic Y Morelia Entre Las Calles 
Tamaulipas Y San Luis Potosi - 
101044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101044 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
TEPIC Y MORELIA 
COLONIA 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE SAN LUIS 
POTOSI, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO DE LAS 
CALLES TEPIC Y 
MORELIA 
UBICADOS ENTRE 
LAS CALLES TAM, 
lon:-94.54460629, 
lat:18.02518164}}

14-05-2018 12-06-2018 278,680.28             278,680.28               278,680.28             278,680.28             278,680.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-041, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:278680.28, 
importe_modifica
do:278680.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:185.0}}

{1261892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123517 Proyecto de inversión 1977753.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1977753.55, 
modificado:1977753.55}}

Construcción De Pavimento 
Asfáltico En Prolongación De La 
Avenida San Juan Entre Calles 
José Ma Dominguez Y Calle Sin 
Nombre - 27682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

27682 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2940.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION AVENIDA 
SAN JUAN 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
DOMINGUEZ Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
PROLONGACIÓN 
DE AVENIDA SAN 
JUAN ENTRE 
CALLES JOSE 
MARIA 
DOMINGUEZ Y SIN 
N, lon:-
97.31671188, 
l }}

01-05-2018 30-06-2018 1,977,753.55          1,977,753.55            1,977,753.55          1,977,753.55          1,977,753.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060011, 
contratista:CESAR 
PABLO ZAMORA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1977753.55
, 
importe_modifica
do:1977753.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2940.0}}

{1261899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123548 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

Construcción De Barda 
Perimetral Y Sanitarios En La 
Escuela Telesecundaria Simón 
Bolivar - 28141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

28141 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:22, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
MEZQUITE - LINDA 
VISTA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
COLONIA LINDA 
VISTA, 94763 
LINDA VISTA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO EL 
MEZQUITE Y 
CAMINO LINDA 
VISTA, CAMINO EL 
MEZQUITE A 
LINDA VISTA, lon:-
97.28738463, 
lat:18.73897459}}

01-08-2018 29-09-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060035, 
contratista:GÁLVEZ 
ROMÁN  
JACQUELINE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123564 Proyecto de inversión 131161.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131161.06, 
modificado:131161.06}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104433 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO LA 
MESTIZA, 94230 LA 
MESTIZA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE VICENTE 
, lon:-96.57180666, 
lat:18.99109241}}

30-04-2018 28-07-2018 131,161.06             131,161.06               131,161.06             131,161.06             131,161.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.16, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.16, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1261946/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123585 Proyecto de inversión 466244.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466244.17, 
modificado:466244.17}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100518 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ATEOPA, 94130 
ATEOPA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATEOPA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
700 METROS AL 
SUROE, lon:-
97.10443438, 
lat:19.11528557}}

30-04-2018 28-07-2018 466,244.17             466,244.17               466,244.17             466,244.17             466,244.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.10, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.10, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.96}}

{1261967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123589 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95301 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COCALZINGO, 
94134 
COCALZINGO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO CON 
CALLE POSTERIOR 
DE TERRACERIA A 
UN COSTADO DE 
LA IGLESIA DE L, 
lon:-97.1090946, 
lat:19.09630454}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.108, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123593 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95543

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95543 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:12, 
direccion:CALLEJO
N NICOLAS BRAVO 
PUEBLO SAN JOSE 
TEACALCO, 94130 
SAN JOSÉ 
TEACALCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO DOMICILIO 
CONOCIDO, A LA 
IZQUIERDA , lon:-
97.09915873, 
lat:19.11146293}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.117, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123594 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95610 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TECUANAPILLA, 
94130 
TECUANAPILLA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO CON 
CALLE POSTERIOR 
VEREDA, FRENTE 
DE LA IGLESIA DE 
LA LOCALIDAD., 
lon:-97.13414657, 
lat:19.08769449}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.119, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261976/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201123600 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95432 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA VENTANA (LA 
HUISTLA), 94130 
LA VENTANA (LA 
HUISTLA), 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO CON 
CALLE DE 
TERRACERIA A LA 
IZ, lon:-
97.11118341, 
lat:19.08950673}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.113, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1261982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123620 Proyecto de inversión 84681.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84681.1, 
modificado:84681.1}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 93277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93277 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PROFESOR 
MANUEL V. 
GANDARA PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE PASCUAL DE 
LOS SANTOS ESTE 
PROY, lon:-
96.91580933, 
lat:18.84503598}}

23-04-2018 21-07-2018 84,681.10               84,681.10                 84,681.10               84,681.10               84,681.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.8, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1262002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123621 Proyecto de inversión 127021.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127021.65, 
modificado:127021.65}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 93182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93182 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DEL 
SEGURO PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA PRIVADA 
DE LAS ROSAS Y 
PRIVADA PRIVADA 
GERANIOS, CALLE 
CALLE REFORMA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CA, lon:-
96.91724772, 
lat:18.85290289}}

23-04-2018 21-07-2018 127,021.65             127,021.65               127,021.65             127,021.65             127,021.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.9, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1262003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123641 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:184375.56}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De El Otate 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 95445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

95445 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
EL OTATE, 94955 
EL OTATE, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DEL OTATE, lon:-
96.89554942, 
lat:18.80337133}}

01-07-2018 31-08-2018 184,375.56             184,375.56               184,375.56             184,375.56             184,375.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40073, 
contratista:YGR 
SOLUCIONES 
APLICADAS EN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:184375.56, 
importe_modifica
do:184375.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1262023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123643 Proyecto de inversión 65343 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65343.0, 
modificado:96408.49}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Preescolar Juan 
Enrique Pestalozzi El Otate 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 27528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27528 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL OTATE, 94955 
EL OTATE, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
PREESCOLAR JUAN 
ENRIQUE 
PESTALOZZI 
UBICADO SOBRE 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
96.89612986, 
lat:18.80414349}}

07-05-2018 30-06-2018 96,408.49               96,408.49                 96,408.49               96,408.49               96,408.49               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40014, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:104248.81, 
importe_modifica
do:96408.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262025/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201123644 Proyecto de inversión 8468.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8468.11, 
modificado:8468.11}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 92762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92762 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
COLONIA PARAJE 
NUEVO CENTRO, 
94940 PARAJE 
NUEVO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
96.85828473, 
lat:18.88591254}}

23-04-2018 21-07-2018 8,468.11                  8,468.11                   8,468.11                  8,468.11                  8,468.11                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.13, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1262026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123646 Proyecto de inversión 50808.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50808.66, 
modificado:50808.66}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 92484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92484 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
ALLENDE COLONIA 
PARAJE NUEVO 
CENTRO, 94940 
PARAJE NUEVO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ALDAMA ESTE 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE ALLENDE 
ENTRE LA CALLE 
MORELOS Y 
BENITO , lon:-
96.85847786, 
lat:18.87918424}}

23-04-2018 21-07-2018 50,808.66               50,808.66                 50,808.66               50,808.66               50,808.66               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.15, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1262028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123658 Proyecto de inversión 290354.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290354.2, 
modificado:303354.0}}

Construcción De Aula En 
Escuela Primaria Benito Juarez 
En La Localidad De La Loma - 
90454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

90454 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:47, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA LOMA, 00000 
LA LOMA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN 
ESQUINA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ CLAVE 
30KPR3977A EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
LOMA, lon:-
96.83865144, 
lat:18.9092159}}

07-08-2018 31-08-2018 303,354.00             303,354.00               303,354.00             303,354.00             303,354.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40050, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
ANDRES ORTIZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., 
monto:290354.0, 
importe_modifica
do:303354.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123711 Proyecto de inversión 84681.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84681.1, 
modificado:84681.1}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 123930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

123930 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MICHOACÁN 
COLONIA CIUDAD 
MENDOZA 
CENTRO, 94740 
CIUDAD 
MENDOZA, 
CAMERINO Z. 
MENDOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GUANAJUATO Y 
CALLE COLIMA, 
CALLE NUEVO 
LEÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MICHOACAN 
ENTRE LAS CALLES 
GUANAJUA, lon:-
97.19130987, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 84,681.10               84,681.10                 84,681.10               84,681.10               84,681.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.17, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1262093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123790 Proyecto de inversión 264093.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264093.75, 
modificado:264093.75}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosecha El Volador En La 
Localidad De Tlaltetela - 133387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

133387 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLALTETELA - EL 
BOLADOR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 500 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
TLALTETELA, 
94020 LA LAGUNA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
XALAPA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, 
CARRETERA EL VO, 
lon:-96.86679883, 
l }}

19-06-2018 31-12-2018 264,093.75             264,093.75               264,093.75             264,093.75             264,093.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240049/1
2, 
contratista:EMMA
NUEL RAMIREZ 
JUAREZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:264093.75, 
importe_modifica
do:264093.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262172/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123810 Proyecto de inversión 319999.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319999.95, 
modificado:319999.95}}

Construccion De Techos Firmes 
Para La Region Xalapa - 137815

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137815 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOCHE BUENA 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARGARITA 
Y CALLE VIOLETA, 
CALLE CUARTA 
DELFINO VIVEROS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NOCHE 
BUENA DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
C, lon:-
96.93820501, 
lat:19.58077956}}

23-04-2018 21-07-2018 319,999.95             319,999.95               319,999.95             319,999.95             319,999.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018.2, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.6}}

{1262192/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123811 Proyecto de inversión 879999.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:879999.78, 
modificado:879999.78}}

Construccion De Techos Firmes 
Para La Region Xalapa - 137909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137909 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
81.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, D, 
lon:-96.93796377, 
lat:19.58449328}}

23-04-2018 21-07-2018 879,999.78             879,999.78               879,999.78             879,999.78             879,999.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018.3, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.4}}

{1262193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123850 Proyecto de inversión 327902.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:327902.66, 
modificado:327902.66}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104579

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104579 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:119, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOS CANUTOS, 
94980 LOS 
CANUTOS, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
APROXIMADAMEN
TE A 1.00 
KILOMETROS AL 
ESTE DE LA 
IGLESIA DE DE , 
lon:-96.63067432, 
lat:18.81785647}}

30-04-2018 28-07-2018 327,902.66             327,902.66               327,902.66             327,902.66             327,902.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.21, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.21, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1262232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123938 Proyecto de inversión 721966.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:721966.44, 
modificado:721966.44}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas De Varias Calles 
Hidalgo De La Colonia Lazaro 
Cardenas - 129855

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

129855 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
838.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:236, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ 
IGNACIO ALLENDE 
Y MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
LAZARO 
CARDENAS, 96345 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA, 
CONSTRUCCION 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS, 
lon:-94.60430667, 
lat:18.02599726}}

06-08-2018 04-09-2018 721,966.44             721,966.44               721,966.44             721,966.44             721,966.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-100, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:721966.44, 
importe_modifica
do:721966.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:838.29}}

{1262320/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1004



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124060 Proyecto de inversión 96909.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96909.6, 
modificado:96909.6}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104738 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:395, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AMPLIACION 
CHILAPA, 95609 
AMPLIACIÓN 
CHILAPA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
95.80484666, 
lat:17.74062067}}

23-04-2018 21-07-2018 96,909.60               96,909.60                 96,909.60               96,909.60               96,909.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.18, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.18, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1262442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124069 Proyecto de inversión 289043.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:289043.84, 
modificado:289043.84}}

Rehabilitación De Techado En 
Áreas De Impartición Física En 
Jardín De Niños Maria 
Montesori Cd Cuauhtemoc - 
25196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25196 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABASOLO 
COLONIA CIUDAD 
CUAUHTÉMOC, 
92030 CD. 
CUAUHTÉMOC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE FRAY 
ANDRES DE 
OLMOS, SE UBICA 
A 0.8 KM. 
APROXIMADAMEN
TE DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN 
DIRECCIÓN AL 
MONUMENTO A, 
lon:-97.83336372, 
lat:22.19083443}}

01-04-2018 30-12-2018 289,043.84             289,043.84               289,043.84             289,043.84             289,043.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330033/FI
SMDF/028, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:289043.84, 
importe_modifica
do:289043.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:270.0}}

{1262451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124070 Proyecto de inversión 408242.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:408242.7, 
modificado:408242.7}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
En La Calle Guadalupe Victoria 
Entre Calle Carranza Y Laguna 
De Pueblo Viejo En La Col 
Anáhuac - 24274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

24274 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
257.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
ANÁHUAC, 92035 
ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRANZA 
Y CERRADA 
LAGUNA DE 
PUEBLO VIEJO, 
CALLE ROSALIO 
BUSTAMANTE SE 
UBICA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 4 
KM. DEL PALACIO 
MUNICIPAL C, lon:-
97.84945759, 
lat:22.19744583}}

12-06-2018 10-08-2018 408,242.70             408,242.70               408,242.70             408,242.70             408,242.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330006/FI
SMDF/018, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
NAPAMA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:408242.7, 
importe_modifica
do:408242.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.4}}

{1262452/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124080 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento De Calle Niños 
Heroes Entre Calle Belisario 
Dominguez Y C Primero De 
Mayo De La Congregación 
Hidalgo - 25174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25174 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1793.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO, CALLE 
JAVIER PASOS SE 
UBICA A 3.7 KM. 
DE LA ENTRA DEL 
ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUE, lon:-
97.82629215, 
lat:22.23404343}}

01-04-2018 30-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
20183001330023-
0024/FISMDF/003, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1793.4}}

{1262462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124085 Proyecto de inversión 474000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:474000.0, 
modificado:474000.0}}

Construcción De Aula En Jardín 
De Niños Malintzin 
Congregaqción Mata Redonda - 
25186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25186 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA MATA 
REDONDA, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARDEL Y 
CALLE OZULUAMA, 
SE UBICA A 3.2 
KM. DEL 
ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
EL PUENTE 
TAMPICO EN 
DIRECCIÓN A 
MATA REDONDA, 
lon:-97.82611165, 
lat:22.22856982}}

29-04-2018 30-12-2018 474,000.00             474,000.00               474,000.00             474,000.00             474,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330031/FI
SMDF/029, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:474000.0, 
importe_modifica
do:474000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1262467/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124096 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
A Base De Concreto Hidráulico 
En La Calle Pino Suarez Entre 
Aldama Y Calle Amate En La Col 
California - 24244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

24244 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
193.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
COLONIA 
CALIFORNIA, 
92033 BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE AMATE, 
ESTA COLONIA SE 
UBICA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 3 
KMS. DEL PALACIO 
MUNICIPAL CON 
DIRECCIÓN AL 
PASO DEL HUMO, 
lon:-97.83949061, 
lat:22.20603803}}

06-06-2018 04-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330003/FI
SMDF/016, 
contratista:JCHS 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:193.44}}

{1262478/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124140 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92565

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92565 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
ZENON 
RODRIGUEZ 
COLONIA COLONIA 
DOMINGUEZ, 
95690 COLONIA 
DOMÍNGUEZ, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZENON 
RODRIGUEZ Y 
FRENTE AL CEN, 
lon:-95.37072106, 
lat:18.032835}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.89, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124141 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92581 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA VEINTE 
DE NOVIEMBRE 
(PANCHO VILLA), 
95685 COLONIA 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
(PANCHO VILLA), 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA C, 
lon:-95.40449543, 
lat:17.83387679}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.90, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1262523/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124144 Proyecto de inversión 414029.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:414029.2, 
modificado:414029.2}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De 
Independencia - 83139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83139 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
900.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:22, 
direccion:PUEBLO 
INDEPENDENCIA, 
95685 
INDEPENDENCIA, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.42179445, 
lat:17.79874232}}

20-06-2018 05-07-2018 414,029.20             414,029.20               414,029.20             414,029.20             414,029.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940053, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:414029.2, 
importe_modifica
do:414029.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:900.68}}

{1262526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124155 Proyecto de inversión 609619.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:609619.71, 
modificado:609619.71}}

Construcción Del Sistema De 
Agua Potable De La Localidad El 
Nopal Perteneciente Al 
Municipio De Jesús Carranza 
Ver - 8057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

8057 N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1429.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:68, 
direccion:EJIDO EL 
NOPAL, 96977 EL 
NOPAL, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. EL NOPAL, 
lon:-94.76064311, 
lat:17.23892099}}

23-04-2018 01-06-2018 609,619.71             609,619.71               609,619.71             609,619.71             609,619.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2017
300910106, 
contratista:ALFRED
O MARTINEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:609619.71, 
importe_modifica
do:609619.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1429.35}}

{1262537/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124156 Proyecto de inversión 950672.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950672.1, 
modificado:950672.1}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Material De Revestimiento 
Ubicado En El Tramo De Juan 
De La Luz Enriquez A 
Veinticuatro De Febrero - 
127980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

127980 N 0 0 207 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:85, 
direccion:CAMINO 
TRAMO JUAN DE 
LA LUZ ENRIQUEZ - 
VEINTICUATRO DE 
FEBRERO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 500   
undefined EJIDO 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ, 96976 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
94.81583262, 
lat:17.19943993}}

19-03-2018 01-04-2018 950,672.10             950,672.10               950,672.10             950,672.10             950,672.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2017
300910120, 
contratista:LUIS 
RAFAEL OSORIO 
SULVARAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:950672.1, 
importe_modifica
do:950672.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.5}}

{1262538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124157 Proyecto de inversión 1754360.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1754360.09, 
modificado:1754360.09}}

Ampliacion De Red Electrica 
Para La Localidad De Domingo 
Arenas Perteneciente Al 
Municipio De Jesus Carranza 
Ver - 124924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

124924 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:92, 
direccion:EJIDO 
DOMINGO 
ARENAS, 96962 
DOMINGO 
ARENAS, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
ELECTRIFICACIÓN 
EN LAS CALLES SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. DE DOMINGO 
ARENAS, lon:-
94.94840594, 
lat:17.56951278}}

14-05-2018 01-06-2018 1,754,360.09          1,754,360.09            1,754,360.09          1,754,360.09          1,754,360.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910113, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELECTRICO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1754360.09
, 
importe_modifica
do:1754360.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.56}}

{1262539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124176 Proyecto de inversión 684994.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:684994.66, 
modificado:684994.66}}

Construcción De Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Fisica En Escuela 
Primaria Miguel Hidalgo Y 
Costilla Col El Haya Xico Ver - 
136269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

136269 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO EL HAYA, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES DE 
MAYO Y , COLONIA 
EL HAYA XICO 
VER., lon:-
96.99104436, 
lat:19.42145091}}

04-04-2018 02-06-2018 684,994.66             684,994.66               684,994.66             684,994.66             684,994.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF-
04/201830092000
3, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:684994.66, 
importe_modifica
do:684994.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124194 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99396 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:132, 
direccion:CALLE 
VISION MUNDIAL 
PUEBLO RANGEL, 
92077 RANGEL, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VISION 
MUNDIAL Y A UN 
COSTADO DEL 
CENTRO DE SALUD 
ENTRE LAS C, lon:-
98.48687721, 
lat:21.45309943}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.260, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1262576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124201 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92623 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:127, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO SANTA 
ROSA, 95686 
SANTA ROSA, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CRISTOBAL 
COLON Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
20 DE NOVIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LAS C, lon:-
95.44016131, 
lat:17.92977063}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.92, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262583/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124203 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92803 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:173, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO SAN 
LORENZO, 95686 
SAN LORENZO, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 DE MAYO 
Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
20 DE NOVIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LAS CALLE, 
lon:-95.43594166, 
lat:17.93652281}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.96, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1262585/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124232 Proyecto de inversión 349665.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349665.75, 
modificado:349665.75}}

Rehabilitación De Camino 
Principal A La Comunidad - 
29361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29361 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:245, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE - 
BUENA VISTA LA 
PEÑA MARGEN 
DERECHO KM 500   
undefined EJIDO 
BUENA VISTA LA 
PEÑA, 00000 
BUENAVISTA LA 
PEÑA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
TRAMO DEL 
CAMINO HACIA LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.66887557, 
lat:21.0821441}}

05-06-2018 01-08-2018 349,665.75             349,665.75               349,665.75             349,665.75             349,665.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600139, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:349665.75, 
importe_modifica
do:349665.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.5}}

{1262614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124273 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99261 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:87, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAS CHACAS, 
92075 LAS 
CHACAS, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA RURAL 
PRINCIPAL A 140 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SUR DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.27278767, 
lat:21.55652485}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.219, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1262655/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124317 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construccion De Techado De La 
Escuela Primaria Indigena Jose 
Vasconcelos Clave - 25713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25713 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:56, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1   100 
RANCHERIA , 
00000 
ZACATECOXCO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.0770211, 
lat:18.51873207}}

02-07-2018 01-09-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0041, 
contratista:C. 
FEDERICO 
QUIAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:640.0}}

{1262699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124332 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:434700.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Escuela Primaria 
Urbana Federal Miguel Hidalgo 
Y Costilla Clave Treinta Dpr 
Treinta Y Ocho Cincuenta Y O - 
28612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28612 N 0 0 354 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOGAL COLONIA 
AVIACIÓN, 92736 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MAESTROS 
Y CALLE FELIPE 
ANGELES, CALLE 
RICARDO LLAMA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COLONIA, lon:-
97.68004559, 
lat:20.91768344}}

26-03-2018 01-12-2018 434,700.00             434,700.00               434,700.00             434,700.00             434,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600091, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:349200.0, 
importe_modifica
do:349200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262714/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124344 Proyecto de inversión 399922.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399922.65, 
modificado:399922.65}}

Construcción De De Centro De 
Salud - 126019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

126019 N 0 0 374 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
44.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
AGUACATE DE 
VINAZCO, 00000 
AGUACATE DE 
VINAZCO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
DE LA MADRID, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.87788993, 
lat:20.85373998}}

11-06-2018 01-10-2018 399,922.65             399,922.65               399,922.65             399,922.65             399,922.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600159, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:399922.65, 
importe_modifica
do:399922.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:44.0}}

{1262726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124368 Proyecto de inversión 143957.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143957.87, 
modificado:143957.87}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95241 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEOTZACUALCO, 
94840 
TEOTZACUALCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DEL 
PUEBLO DE 
TEOTZACUALCO 
ENFRENTE DE LA 
IGLESIA DE DICHO 
PUEBLO., lon:-
96.99199575, 
lat:18.72897266}}

23-04-2018 21-07-2018 143,957.87             143,957.87               143,957.87             143,957.87             143,957.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.24, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.36}}

{1262750/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124491 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:598880.0}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable - 24366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24366 N 0 0 778 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO CERRO 
DULCE, 92730 
CERRO DULCE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.61267262, 
lat:20.84582297}}

26-03-2018 15-12-2018 598,880.00             598,880.00               598,880.00             598,880.00             598,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600009, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:598880.0, 
importe_modifica
do:598880.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262873/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124496 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:349094.57}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28763 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRIMARIA EJIDO 
LA PEDRERA 
CUICUINACO, 
00000 LA PEDRERA 
(CUICUINACO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DETRAS 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.87156608, 
lat:20.91496489}}

28-05-2018 01-09-2018 349,094.57             349,094.57               349,094.57             349,094.57             349,094.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0102, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.0}}

{1262878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124502 Proyecto de inversión 399735.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399735.25, 
modificado:399735.25}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Jardin De Niños 
Miguel Angel Cervantes De 
Saavedra Clave 
Treintadjntreinta Noventad - 
27948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27948 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:43, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
EJIDO LA DEFENSA, 
00000 LA 
DEFENSA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAHUTEMOC Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE ALVARO 
OBREGON SE 
ENCUETRA 
UBICADO A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.80438307, 
lat:20.97833869}}

16-05-2018 01-08-2018 399,735.25             399,735.25               399,735.25             399,735.25             399,735.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600072, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:399735.25, 
importe_modifica
do:399735.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262884/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124544 Proyecto de inversión 1132085.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1132085.04, 
modificado:1132085.04}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100100 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
3, localidad:4, 
direccion:CALLE 
ANTONIO M 
QUIRASCO EJIDO 
EL COLORADO, 
93780 EL 
COLORADO, 
TENOCHTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LORENZO 
MENDEZ Y CALLE 
FAUSTINO 
HERNANDEZ, 
CALLE FELIPE 
MENDEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANTONIO M 
QUIRASCO ENTRE 
LAS , lon:-
96.93107632, 
lat:19.8373829}}

30-04-2018 28-07-2018 1,132,085.04          1,132,085.04            1,132,085.04          1,132,085.04          1,132,085.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.12, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.12, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1262926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124578 Proyecto de inversión 242503.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242503.3, 
modificado:242503.3}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable En La Calle Cinco 
De Mayo Entre Hidalgo Y 
Morelos De La Colonia Centro 
En La Cabecera Municipal - 
25393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25393 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
354.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, SE 
ENCUENTRA A 6 
CUADRAS HACIA 
EL NORTE DEL 
PARQUE 
MUNICIPAL, lon:-
94.6917329, 
lat:18.2681391}}

01-04-2018 30-04-2018 242,503.30             242,503.30               242,503.30             242,503.30             242,503.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
002, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:242503.3, 
importe_modifica
do:242503.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:354.0}}

{1262960/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124737 Proyecto de inversión 1340027.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1340027.59, 
modificado:1340027.59}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Carlos A Carrillo De La Localidad 
De El Sabino Y La Esperanza - 
120912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120912 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:168, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
SABINO Y LA 
ESPERANZA, 92100 
EL SABINO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS 
A CARRILLO DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
SABINO Y LA 
ESPERANZA, lon:-
98.32624496, 
lat:21.33670337}}

01-01-2018 01-11-2018 1,340,027.59          1,340,027.59            1,340,027.59          1,340,027.59          1,340,027.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550085, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1340027.59
, 
importe_modifica
do:1340027.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124738 Proyecto de inversión 1291777.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1291777.02, 
modificado:1291777.02}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Alvaro Obregon De La Localidad 
De Palma Solita - 120821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120821 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:173, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PALMA SOLITA 
LAJA, 92100 
PALMA SOLITA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
ALVARO OBREGON 
DE LA LOCALIDAD 
DE PALMA SOLITA, 
lon:-98.31769346, 
lat:21.44315526}}

01-01-2018 01-11-2018 1,291,777.02          1,291,777.02            1,291,777.02          1,291,777.02          1,291,777.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550067, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1291777.02
, 
importe_modifica
do:1291777.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124776 Proyecto de inversión 720242 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:720242.0, 
modificado:720242.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91848 N 0 0 281 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
154.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:81, 
direccion:CALLE 
ARROYO 
RANCHERIA 
XOCHIMILCO, 
92685 
XOCHIMILCO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARROYO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONO, lon:-
98.06871991, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 720,242.00             720,242.00               720,242.00             720,242.00             720,242.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.47, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:154.7}}

{1263158/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124780 Proyecto de inversión 252920.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252920.38, 
modificado:252920.38}}

Construccion De Baños En 
Primaria En Zapote Bravo - 
12906

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

12906 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPOTE BRAVO, 
92690 ZAPOTE 
BRAVO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
ZAPOTE BRAVO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VERACR, 
lon:-97.99962558, 
lat:20.66191045}}

09-03-2018 28-12-2018 252,920.38             252,920.38               252,920.38             252,920.38             252,920.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0055_AD_21_C50, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:252688.38, 
importe_modifica
do:252688.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1263162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124790 Proyecto de inversión 1120901.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1120901.85, 
modificado:1120901.85}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Guadalupe Victoria De La 
Localidad De Callejon Santa 
Clara - 120846

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120846 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:47, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CALLEJON SANTA 
CLARA, 92100 
CALLEJÓN SANTA 
CLARA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
GUADALUPE 
VICTORIA DE LA 
LOCALIDADDE 
CALLEJON SANTA 
CLARA, lon:-
98.1286524, 
lat:21.27969328}}

01-01-2018 01-11-2018 1,120,901.85          1,120,901.85            1,120,901.85          1,120,901.85          1,120,901.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550075, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1120901.85
, 
importe_modifica
do:1120901.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124791 Proyecto de inversión 1339319.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1339319.48, 
modificado:1339319.48}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Telesecundaria Lazaro Cardenas 
Del Rio De La Localidad De 
Callejon Santa Clara - 120934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120934 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:47, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
COLONIA SANTA 
CLARA, 92103 
CALLEJÓN SANTA 
CLARA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
CALLEJON SANTA 
CLARA, lon:-
98.12869531, 
lat:21.27913343}}

01-01-2018 01-11-2018 1,339,319.48          1,339,319.48            1,339,319.48          1,339,319.48          1,339,319.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550098, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1339319.48
, 
importe_modifica
do:1339319.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124850 Proyecto de inversión 38932 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38932.0, 
modificado:38932.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110404 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA A LA 
DERECHA , lon:-
98.01667417, 
lat:20.68772816}}

23-04-2018 21-07-2018 38,932.00               38,932.00                 38,932.00               38,932.00               38,932.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.49, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.36}}

{1263232/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124877 Proyecto de inversión 768907 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:768907.0, 
modificado:768907.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92099 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
165.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LIMÓN, 92685 
EL LIMÓN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOC, lon:-
98.05005383, 
lat:20.83733356}}

23-04-2018 21-07-2018 768,907.00             768,907.00               768,907.00             768,907.00             768,907.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.54, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:165.15}}

{1263259/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124879 Proyecto de inversión 264645.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264645.95, 
modificado:264645.95}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114943 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4131.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:35, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 RANCHERIA 
LOMA BONITA 
(MESA 
CACAHUTENCO), 
92687 LOMA 
BONITA (MESA 
CACAHUTENCO), 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE, lon:-
97.95202887, 
lat:20.73409818}}

15-05-2018 15-09-2018 264,645.95             264,645.95               264,645.95             264,645.95             264,645.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_4, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4131.22}}

{1263261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124938 Proyecto de inversión 946915.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:946915.98, 
modificado:946915.98}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En La Localidad De 
Mapan Mata Del Tigre - 120962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120962 N 0 0 237 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:433, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MAPAN MATA DEL 
TIGRE, 92100 
MAPÁN MATA DEL 
TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
MAPAN MATA DEL 
TIGRE, lon:-
98.24459443, 
lat:21.42274635}}

01-01-2018 01-11-2018 946,915.98             946,915.98               946,915.98             946,915.98             946,915.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550149, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
GUTIERREZ 
VARGAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:946915.98, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263320/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124943 Proyecto de inversión 145995 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145995.0, 
modificado:145995.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93394 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:441, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LIMÓN, 92120 
EL LIMÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA, lon:-
98.14818719, 
lat:21.38498387}}

23-04-2018 21-07-2018 145,995.00             145,995.00               145,995.00             145,995.00             145,995.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.79, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.36}}

{1263325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124944 Proyecto de inversión 476863.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476863.92, 
modificado:476863.92}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle San Luis En 
La Colonia Santa Leticia - 
102942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE FORTIN VER

102942 N 0 0 6080 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
SAN LUIS COLONIA 
SANTA LETICIA, 
94475 CÓRDOBA 
(SANTA LETICIA), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN CARLOS 
Y CALLE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
LUZ, AVENIDA 
SANTA ELENA EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE SAN LUIS DE 
LA COLONIA 
SANTA , lon:-
96.95549965, 
lat:18.90316419}}

12-03-2018 14-12-2018 476,863.92             476,863.92               476,863.92             476,863.92             476,863.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
002/20183006800
07, 
contratista:Comerc
ialización, 
Construcción y 
Obra Civil 
CONDVER, S.A de 
C.V, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FOERTIN, 
monto:360710.97, 
importe_modifica
do:476863.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

{1263326/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124946 Proyecto de inversión 1398457.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1398457.99, 
modificado:1398457.99}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 99980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99980 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
RANCHERIA 
TATATILA, 93760 
TATATILA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LERDO DE 
TEJADA Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
ENTRE LAS CALLES 
LERDO DE TEJADA 
E HIDALGO, CON 
CALLE P, lon:-
97.11117974, 
lat:19.69394298}}

30-04-2018 28-07-2018 1,398,457.99          1,398,457.99            1,398,457.99          1,398,457.99          1,398,457.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.14, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.14, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:252.0}}

{1263328/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124999 Acción 805556.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:805556.84, 
modificado:805556.84}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 33023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 33023 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.646516, 
lat:17.771017}}

15-03-2018 30-12-2018 805,556.84             805,556.84               805,556.84             805,556.84             805,556.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300700029, 
contratista:FRANCI
SCO GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:805556.84, 
importe_modifica
do:805556.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263381/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125003 Proyecto de inversión 514078.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:514078.02, 
modificado:563039.44}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Y Baja Tension El Barrio 
Tabasco En Las Calles Francisco 
I Madero Y Benito Juarez - 
30624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30624 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADEO Y BENITO 
JUAREZ Y CALLE 10 
DE ABRIL, CALLE 
NIÑOS HEROES SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
SALIENDO EN LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO 30, lon:-
94.65169837, 
lat:17.77013383}}

17-04-2018 17-08-2018 563,039.44             563,039.44               563,039.44             563,039.44             563,039.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700020, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:563039.44, 
importe_modifica
do:563039.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125011 Proyecto de inversión 535886.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535886.59, 
modificado:535886.59}}

Rehabilitacion Camino Saca 
Cosecha En La Comunidad De 
Lic Gabriel Ramos Millan - 
32257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32257 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RAMOS 
MILLAN - POTRERO 
LARGO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 
800 PUEBLO 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 96937 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE 
HIDALGOTITLAN 
TOMANDO LA 
SALIDA DE , lon:-
94.73497113, 
lat:17.60050385}}

15-04-2018 15-05-2018 535,886.59             535,886.59               535,886.59             535,886.59             535,886.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700074, 
contratista:YESENI
A AURORA 
MOLLINEDO 
FALCONI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:535886.59, 
importe_modifica
do:535886.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125133 Proyecto de inversión 64740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64740.0, 
modificado:64740.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97114

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97114 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CANDIDO AGUILAR 
EJIDO 
ATLIPOZONIA, 
95085 
ATLIPOZONIA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE URSULO 
GALVAN, CALLE 
FRANCISCO Y 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE CÁNDIDO 
AGUILAR ENTRE LA 
CAL, lon:-
96.74912773, 
lat:18.42303948}}

16-04-2018 15-07-2018 64,740.00               64,740.00                 64,740.00               64,740.00               64,740.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.146, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:64740.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1263515/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201125170 Proyecto de inversión 153435.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153435.42, 
modificado:153435.42}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 89544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89544 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO, 
93671 MIGUEL 
HIDALGO, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE 16 DE JULIO, 
CALLE BENITO 
JUÀREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HIDALGO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES , lon:-
97.28195268, 
lat:19.76138982}}

02-04-2018 30-06-2018 153,435.42             153,435.42               153,435.42             153,435.42             153,435.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.8, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.44}}

{1263552/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125211 Acción 281981 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:281981.0, 
modificado:281981.0}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135239 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 281,981.00             281,981.00               281,981.00             281,981.00             281,981.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
001/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTÓNICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:281981.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125225 Proyecto de inversión 280010.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280010.03, 
modificado:280010.03}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55336 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA CERRO 
AZUL, 95094 
CERRO AZUL, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.74371195, 
lat:18.61097032}}

26-04-2018 26-06-2018 280,010.03             280,010.03               280,010.03             280,010.03             280,010.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.83, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:280010.03, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263607/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125239 Proyecto de inversión 379150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379150.0, 
modificado:379150.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico 
Bodega - 104750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

104750 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO VILLA 
NUEVA (PRIMERA 
MANZANA), 95086 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE DE 
VILLA NUEVA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.81596158, 
lat:18.6302216}}

18-06-2018 17-08-2018 379,150.00             379,150.00               379,150.00             379,150.00             379,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0019, 
contratista:GRUPO 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:379150.0, 
importe_modifica
do:379150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125252 Proyecto de inversión 830002.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:830002.58, 
modificado:830002.58}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55325 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:74, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
UNIÓN Y 
PROGRESO (VILLA 
NUEVA), 95086 
UNIÓN Y 
PROGRESO (VILLA 
NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
UNION Y 
PROGRESO VILLA 
NUEVA UBICAR EL 
LUGAR , lon:-
96.84823075, 
lat:18.63093438}}

26-04-2018 26-06-2018 830,002.58             830,002.58               830,002.58             830,002.58             830,002.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:830002.58, 
importe_modifica
do:830002.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263634/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125257 Proyecto de inversión 69720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69720.0, 
modificado:69720.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96437 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XOCOAPA, 95083 
XOCOAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA ESCUELA 
Y LA UNIDAD 
MEDICA RURAL 
DELA LOCALIDAD 
DE XOCUAP, lon:-
96.77712127, 
lat:18.49434601}}

16-04-2018 15-07-2018 69,720.00               69,720.00                 69,720.00               69,720.00               69,720.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.137, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:69720.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1263639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125268 Proyecto de inversión 1309570.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1309570.61, 
modificado:1309570.61}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Colonia Rogel 
Contreras De La Localidad De 
Cabezas - 127547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL

127547 N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:3, 
direccion:COLONIA 
, 00000 CABEZAS, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CABEZAS, lon:-
96.39054442, 
lat:19.36481311}}

16-04-2018 15-05-2018 1,309,570.61          1,309,570.61            1,309,570.61          1,309,570.61          1,309,570.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
5, 
contratista:GRUPO 
AH CONSTRUYE SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:1309570.61
, 
importe_modifica
do:1309570.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125270 Proyecto de inversión 259893.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259893.97, 
modificado:259893.97}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo - 127646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
NACIONAL

127646 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:4, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
CAMARONCILLO, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD 
CAMARONCILLO 
DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL, lon:-
96.68634718, 
lat:19.22801706}}

02-05-2018 01-06-2018 259,893.97             259,893.97               259,893.97             259,893.97             259,893.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/AD-
18/201830134011
3, 
contratista:INGENI
EROS RAGDE Y 
ASOCIADOS 
CHOCK, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:259893.97, 
importe_modifica
do:259893.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263652/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125278 Proyecto de inversión 116291.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.52, 
modificado:116291.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 107894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

107894 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:69, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
AGRARIA PUEBLO 
SAN FRANCISCO, 
95600 SAN 
FRANCISCO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE REFORMA 
AGRARIA ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
Y FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA , 
lon:-95.7540176, 
lat:17.86388805}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.52             116,291.52               116,291.52             116,291.52             116,291.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.31, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.31, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1263660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125297 Proyecto de inversión 780821.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:780821.74, 
modificado:780821.74}}

Mejoramiento Del Canal Pluvial 
Cojinillo En La Ciudad De Tierra 
Blanca - 22988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

22988 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
26300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
UNION COLONIA 
COJINILLO, 95160 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
MANUEL ACUÑA, 
AVENIDA 4 DE 
AGOSTO COLONIA 
AL SUROESTE DE 
LA CIUDAD DESDE 
EL CENTRO SE 
ACCEDE A ELLA 
ATRAVESANDO 
LAS VÍAS, lon:-
96.367324, 
lat:18.43987244}}

16-04-2018 22-06-2018 780,821.74             780,821.74               780,821.74             780,821.74             780,821.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740019, 
contratista:ING. 
ALEJANDRO 
MARTIN BRAVO, 
convocante:MPIO. 
DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:780821.74, 
importe_modifica
do:780821.74}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740019, 
contratista:ING. 
ALEJANDRO 
MARTIN BRAVO, 
convocante:MUNI
CPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:780821.74, 
importe_modifica
d }}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:26300.0}}

{1263679/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125302 Proyecto de inversión 465634.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:465634.28, 
modificado:465634.28}}

Construccion De Piso Firme En 
Diversas Colonias De La 
Cabecera Municipal Cojinillo 
Ampliacion Cojinillo Terraplen - 
23760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

23760 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JULIO MARTÍNEZ 
INTERIOR SN 
COLONIA 
TERRAPLEN, 95179 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARTÍCULO 
123 Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE LA 
FRAGUA COLONIA 
EN EL EXTREMO 
SUR DE LA CIUDAD 
SE ACCEDE A ELLA 
A TRAVÉS , lon:-
96.35734562, 
lat:18.43503203}}

01-07-2018 31-07-2018 465,634.28             465,634.28               465,634.28             465,634.28             465,634.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301740041, 
contratista:INGENI
EROS Y 
CONSULTORES DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MPIO. 
DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:465634.28, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1180.0}}

{1263684/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125393 Proyecto de inversión 826238.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:826238.59, 
modificado:826238.59}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Cruz De La 
Mision Salida Al Llanito 
Localidad Tembladeras - 
136863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

136863 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
752.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
CRUZ DE LA 
MISION PUEBLO 
TEMBLADERAS, 
91243 
TEMBLADERAS, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALIDA AL 
LLANITO Y , SALIDA 
A LA COMUNIDAD 
EL LLANITO, lon:-
97.11330954, 
lat:19.5132528}}

05-04-2018 18-06-2018 826,238.59             826,238.59               826,238.59             826,238.59             826,238.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920005, 
contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:826238.59, 
importe_modifica
do:826238.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:752.22}}

{1263775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125405 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Achichipico - 102023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

102023 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0   750 
RANCHERIA , 
00000 
ACHICHIPICO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.00081847, 
lat:18.54323559}}

02-07-2018 01-10-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0104, 
contratista:C. 
LEONARDO PANZO 
ZOQUITECALT, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1263787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125465 Proyecto de inversión 394717.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:394717.38, 
modificado:394717.38}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De San Pedro 
Del Llano - 83227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83227 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
851.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:41, 
direccion:PUEBLO 
SAN PEDRO DEL 
LLANO, 95684 SAN 
PEDRO DEL LLANO, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.33783034, 
lat:17.84051982}}

12-06-2018 02-07-2018 394,717.38             394,717.38               394,717.38             394,717.38             394,717.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940052, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:394717.38, 
importe_modifica
do:394717.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:851.32}}

{1263847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125467 Proyecto de inversión 1055266.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055266.87, 
modificado:1055266.87}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Los Tigres - 
83044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83044 N 0 0 560 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2283.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:PUEBLO 
LOS TIGRES, 95680 
LOS TIGRES (SAN 
MARCOS), JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.34935185, 
lat:17.89197686}}

19-06-2018 14-07-2018 1,055,266.87          1,055,266.87            1,055,266.87          1,055,266.87          1,055,266.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940048, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1055266.87
, 
importe_modifica
do:1055266.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2283.85}}

{1263849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125492 Proyecto de inversión 229730.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:229730.68, 
modificado:229730.68}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Con Pavimento De Concreto 
Hidraulico En Barrio Achiatla - 
84680

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

84680 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
333.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TEPEXPAN - 
TLATILPA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0   500 
PUEBLO TLATILPA, 
94775 TLATILPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
ACCESO A BARRIO 
ACHIATLA, lon:-
97.15132214, 
lat:18.73810884}}

05-04-2018 01-05-2018 229,730.68             229,730.68               229,730.68             229,730.68             229,730.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70019, 
contratista:HUMBE
RTO GONZALEZ 
DEL CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER, 
monto:229730.68, 
importe_modifica
do:229730.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:333.0}}

{1263874/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125496 Proyecto de inversión 1340663.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1340663.36, 
modificado:1340663.36}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Balastreo Tramo Teotlalco 
Cuapa - 107064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

107064 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ACUAPA - ACUAPA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
100 PUEBLO 
ACUAPA, 94777 
ACUAPA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE, lon:-
97.17928645, 
lat:18.69863282}}

14-05-2018 14-07-2018 1,340,663.36          1,340,663.36            1,340,663.36          1,340,663.36          1,340,663.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70041, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:1340663.36
, 
importe_modifica
do:1340663.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9120.0}}

{1263878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125497 Proyecto de inversión 597893.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597893.6, 
modificado:597893.6}}

Ampliación De Comedor 
Comunitario En Ahuatempa - 
93621

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

93621 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:14, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN -
AHUATEMPA 
KILÓMETRO 2 + 
300 PUEBLO 
AHUATEMPA, 
94774 
AHUATEMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ZONA CETRO DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.14869723, 
lat:18.73814987}}

07-05-2018 07-08-2018 597,893.60             597,893.60               597,893.60             597,893.60             597,893.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70039, 
contratista:ARQ. 
RANULFO PEREZ 
ROSALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:597893.6, 
importe_modifica
do:597893.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.0}}

{1263879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125528 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:182654.61}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28999 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:94, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 92755 
PALO BLANCO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ  ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
PRIVADA, CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.7529027, 
lat:20.91666212}}

28-05-2018 01-09-2018 182,654.61             182,654.61               182,654.61             182,654.61             182,654.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0122, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.0}}

{1263910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125538 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:479093.05}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29052 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:110, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
EJIDO LA 
REFORMA, 92730 
LA REFORMA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
Y CALLEJON 
PRIVADA, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
AL ARROYO QUE 
CRUZA POR LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.65422727, 
lat:20.86747134}}

28-05-2018 01-09-2018 479,093.05             479,093.05               479,093.05             479,093.05             479,093.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600116-
0125., 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:43.0}}

{1263920/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125542 Proyecto de inversión 4433958.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4433958.22, 
modificado:4433958.22}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Poza Rica Tuxpan - 92427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92427 N 0 0 418 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:116, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON PUEBLO 
SAN MIGUEL, 
92760 SAN 
MIGUEL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL RETIRO Y 
CALLE CALE 5 DE 
MAYO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE JOSE 
MARIA MOR, lon:-
97.5462569, 
lat:20.94932633}}

10-04-2018 08-07-2018 4,433,958.22          4,433,958.22            4,433,958.22          4,433,958.22          4,433,958.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-

 003/2018, 
contratista:IT 
PETROL S.A. DE 
C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4433958.22
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:110.0}}

{1263924/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125565 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:898775.68}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En La Avenida 
Principal - 27596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27596 N 0 0 555 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
840.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:144, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ALVARO 
OBREGON, 00000 
VILLA HERMOSA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SEN 
ENCUETRA 
UBICADA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.58530337, 
lat:20.95704074}}

26-03-2018 01-12-2018 898,775.68             898,775.68               898,775.68             898,775.68             898,775.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600060, 
contratista:BAUTIS
TA ZALETA JESUS 
EFRAIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:898775.68, 
importe_modifica
do:898775.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:840.0}}

{1263947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125571 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:234906.64}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29093 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:154, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA, 
00000 IGNACIO 
ZARAGOZA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 18 DE 
MARZO, CALLE 
BENITO JUAREZ LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.86671223, 
lat:21.05885436}}

04-06-2018 01-10-2018 234,906.64             234,906.64               234,906.64             234,906.64             234,906.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0127, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.0}}

{1263953/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125594 Proyecto de inversión 428780.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428780.22, 
modificado:428780.22}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 108970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

108970 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
93.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUÍZ 
CORTINEZ Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
LAS CALLES RU, 
lon:-94.83245475, 
lat:18.22263491}}

02-04-2018 30-06-2018 428,780.22             428,780.22               428,780.22             428,780.22             428,780.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.2, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:93.6}}

{1263976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125644 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97989 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PALMARILLO, 
92470 
PALMARILLO, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
FRENTE AL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.73175128, 
lat:21.45950218}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.174, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39841.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125661 Proyecto de inversión 87218.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87218.64, 
modificado:87218.64}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104812 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA DE CAÑA, 
95603 MATA DE 
CAÑA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LA ESCUELA Y EL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-95.7757365, 
lat:17.8672693}}

23-04-2018 21-07-2018 87,218.64               87,218.64                 87,218.64               87,218.64               87,218.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.26, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.26, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.72}}

{1264043/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125675 Proyecto de inversión 155055.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155055.36, 
modificado:155055.36}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105311 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:74, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL TULAR, 95836 
EL TULAR, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA IGLESIA Y LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL A 50 
METROS , lon:-
95.44800418, 
lat:18.29346291}}

23-04-2018 21-07-2018 155,055.36             155,055.36               155,055.36             155,055.36             155,055.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.51, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.51, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1264057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125737 Proyecto de inversión 823408.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:823408.31, 
modificado:823408.31}}

Construccion De Techado En La 
Escuela Telebachillerato La 
Reforma - 88936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88936 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
570.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:55, 
direccion:PUEBLO 
LA REFORMA, 
92564 LA 
REFORMA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 500 
M 
APROXIMADAMEN
TE DE LA ENTRADA 
AL PUEBLO, lon:-
97.53679707, 
lat:21.42037894}}

09-04-2018 01-05-2018 823,408.31             823,408.31               823,408.31             823,408.31             823,408.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510024_IR_04
_C04, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:823408.31, 
importe_modifica
do:823408.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:570.0}}

{1264119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125813 Proyecto de inversión 649294.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649294.34, 
modificado:649294.34}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104571 N 0 0 254 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
139.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:71, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 96132 
VISTA HERMOSA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VAZQUEZ 
GOMEZ Y CALLE 
ALDAMA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL MIGUEL 
HIDALGO FRENTE 
A LA ESCU, lon:-
95.06080795, 
lat:17.9251021}}

23-04-2018 21-07-2018 649,294.34             649,294.34               649,294.34             649,294.34             649,294.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.36, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.36, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:139.36}}

{1264195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125835 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Mejoramiento Del Area De 
Recuperacion Del Hospital 
General De Papantla Dr Jose 
Buil Belenguer - 98181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

98181 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO BARRIO 
BARRIO DE SAN 
JUAN, 93449 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE TAJIN, 
MEJORAMIENTO 
DEL AREA DE 
RECUPERACION 
DEL HOSPITAL 
GENERAL DE 
PAPANTLA DR. 
JOSE BUIL, lon:-
97.32913803, 
lat:20.45029249}}

07-06-2018 14-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240762, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264217/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125904 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92501 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:26, 
direccion:AVENIDA 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO CERRO 
DEL CARBÓN, 
93537 CERRO DEL 
CARBÓN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
CURATO Y CALLE 
DEL ESTUDIANTE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
REVOLUCION 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CA, lon:-
97.28875151, 
lat:20.40449247}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.57, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1264286/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125973 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Tercera Etapa 
De Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Puente De Piedra - 
51069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

51069 N 0 0 1207 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1254.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:88, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PUENTE DE 
PIEDRA, 93526 
PUENTE DE 
PIEDRA, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCIÓN 
DE TERCERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUENTE DE 
PIEDRA, lon:-
97.1946559, 
lat:20.60661771}}

27-04-2018 14-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240648, 
contratista:MARIA 
FRANCISCO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1254.0}}

{1264355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125990 Proyecto de inversión 2037396.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2037396.74, 
modificado:2037396.74}}

Rehabilitacion De Camino San 
Andres Montaña De Zaragoza 
Arroyo Verde No Rafael Rosas - 
109895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

109895 N 0 0 567 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:129, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ARROYO VERDE 
NÚMERO UNO, 
REHABILITACION 
DE CAMINO SAN 
ANDRES - 
MONTAÑA DE 
ZARAGOZA 
ARROYO VERDE 
NO.1 - RAFAEL 
ROSAS, lon:-
97.17580116, 
lat:20.35371014}}

13-06-2018 01-12-2018 2,037,396.74          2,037,396.74            2,037,396.74          2,037,396.74          2,037,396.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240802, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2037396.74
, 
importe_modifica
do:2037396.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.0}}

{1264372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126055 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:363370.12}}

Construcción De Barda 
Perimetral En El 
Telebachillerato - 43554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43554 N 0 0 2075 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
AVENIDA UNO 1 
01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO PRESIDIO, 
94180 PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE CALLE 
PARALELA A LA 
HIDALGO TELE 
BACHILLERATO 
UBICADO A LA 
ORILLA DE, lon:-
96.97325062, 
lat:19.06933101}}

03-10-2018 21-12-2018 363,370.12             363,370.12               363,370.12             363,370.12             363,370.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800050, 
contratista:Omar 
López Meneses, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:363370.12, 
importe_modifica
do:363370.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126124 Proyecto de inversión 405000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:405000.0, 
modificado:405000.0}}

Construccion De Red Electrica 
Subestacion En La Esc Primaria 
Federal Lic Adolfo Lopez 
Mateos - 129672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA VICENTE

129672 N 0 0 436 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
COLONIA 
CHAPULTEPEC, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON, SE 
ENTRA POR EL 
BULEVAR DEL 
PANTEÓN ES UNA 
ESC. PRIMARIA 
QUE ESTA EN 
ESQUINA., lon:-
95.80897795, 
lat:17.82852261}}

09-04-2018 01-07-2018 405,000.00             405,000.00               405,000.00             405,000.00             405,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/002, 
contratista:ILLESC
AS -
CONSTRUCTORES 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:405000.0, 
importe_modifica
do:405000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1264506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126128 Proyecto de inversión 116291.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.53, 
modificado:116291.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110574 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
PLAYA VICENTE, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
CALLE LOPEZ 
RAYON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
LAS CALLES 5, lon:-
95.80791847, 
lat:17.83045007}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.53             116,291.53               116,291.53             116,291.53             116,291.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.35, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.35, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1264510/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201126138 Proyecto de inversión 126529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126529.0, 
modificado:126529.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89905 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:59, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO IGNACIO 
ZARAGOZA, 92940 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÈMOC Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
GENERAL IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE SEPT, 
lon:-97.60581602, 
lat:20.70113881}}

23-04-2018 21-07-2018 126,529.00             126,529.00               126,529.00             126,529.00             126,529.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.18, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.18}}

{1264520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126161 Proyecto de inversión 389267.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389267.52, 
modificado:382800.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Linea De Agua 
Potable En La Calle Venustiano 
Carranza Entre Calle Tres De 
Mayo Y Calle Enriqueta Lozad - 
137792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE 
VERACRUZ

137792 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
137.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:15, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA SIERRA 
DE AGUA, 91280 
SIERRA DE AGUA, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES DE 
MAYO Y CALLE 
ENRIQUETA 
LOZADA, SE 
ENCUENTRA EN LA 
PERIFERIA DE LA 
LOCALIDAD CERCA 
DE UNA VIA DE 
COMUNICACIÓN 
IMPORTANTE, lon:-
97.19716379, 
lat:19.60955679}}

15-06-2018 31-07-2018 382,800.00             382,800.00               382,800.00             382,800.00             382,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
33, 
contratista:LIZBET
H HERRERA ARIAS , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:382800.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:137.74}}

{1264543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126189 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 93986

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93986 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:32, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO RANCHO 
EL BERRACO, 
95485 EL 
BERRACO, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 1.00 
KILOMETROS AL 
OESTE DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
PROXIMA SOBRE 
LA CALLE 
MELCHOR OC, lon:-
95.49226273, 
lat:18.58372276}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.101, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1264571/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126235 Proyecto de inversión 77864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77864.0, 
modificado:77864.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93853 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:29, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
RANCHERIA PASO 
DEL PROGRESO, 
93577 PASO DEL 
PROGRESO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDÀN Y CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE LÀZARO 
CÀRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INSURGENTES 
DOMICILIO 
CONOCI, lon:-
97.13572831, 
lat:20.3368503}}

23-04-2018 21-07-2018 77,864.00               77,864.00                 77,864.00               77,864.00               77,864.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.89, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.72}}

{1264617/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126238 Proyecto de inversión 494639.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:494639.27, 
modificado:494639.28}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Plan De Villa Cuauhtemoc A 
Paso Real - 14243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

14243 N 0 0 358 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
11200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:30, 
direccion:RANCHE
RIA PASO REAL, 
93575 PASO REAL, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EL CAMINO 
QUE LLEVA DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL A LA 
LOCALIDAD DE 
PASO REAL, lon:-
97.03981205, 
lat:20.38657718}}

05-03-2018 01-05-2018 494,639.28             494,639.28               494,639.28             494,639.28             494,639.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0032/OP-001, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ  , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:494639.28, 
importe_modifica
do:494639.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11200.0}}

{1264620/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126247 Proyecto de inversión 107063 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107063.0, 
modificado:107063.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93954 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA VICTORIA, 
93570 LA 
VICTORIA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALL, lon:-
96.98409316, 
lat:20.41415045}}

23-04-2018 21-07-2018 107,063.00             107,063.00               107,063.00             107,063.00             107,063.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.93, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1264629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126281 Proyecto de inversión 540558.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:540558.05, 
modificado:540558.05}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Loc Cinco De Mayo - 
67806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

67806 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO CINCO DE 
MAYO, 95867 
CINCO DE MAYO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE LINDA 
VISTA, SE REALIZA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE 09 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN, 
lon:-95.01101729, 
lat:18.24952371}}

02-05-2018 20-06-2018 540,558.05             540,558.05               540,558.05             540,558.05             540,558.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
1/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:540558.05, 
importe_modifica
do:540558.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1264663/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126282 Proyecto de inversión 203510.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203510.17, 
modificado:203510.17}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104456 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
MARCOS E 
MORENO PUEBLO 
COYOL DE 
GONZÁLEZ, 95866 
COYOL DE 
GONZÁLEZ, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REMIGIO 
FERNANDEZ Y 
CALLE GREGORIO 
ALEMAN, AVENIDA 
SANTA CATARINA 
DE JARA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MA, lon:-
95.1155937, 
lat:18.15482499}}

23-04-2018 21-07-2018 203,510.17             203,510.17               203,510.17             203,510.17             203,510.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.68}}

{1264664/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126283 Proyecto de inversión 195537.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:195537.13, 
modificado:195537.13}}

Rehabilitacion De Pozo 
Profundo Localidad Chacalapan -
79210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

79210 N 0 0 332 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO 
CHACALAPAN, 
95857 
CHACALAPAN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE LLEVA A 
CABO LA 
REHABILITACION 
DE POZO 
PROFUNDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHACALAPAN,,,,,,, 
lon:-95.34036203, 
lat:18.23361036}}

06-04-2018 20-04-2018 195,537.13             195,537.13               195,537.13             195,537.13             195,537.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
7/18, contratista:C. 
JUAN CARLOS 
FERNANDEZ 
MENENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:214322.33, 
importe_modifica
do:195537.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126354 Proyecto de inversión 1186704.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186704.78, 
modificado:1186704.78}}

Construccion De Cajon De 
Concreto Armado Entre Las 
Calles Vicente Guerrero Y 
Cuauhtemoc Colonia Las 
Palomas - 34370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

34370 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
COLONIA LAS 
PALOMAS, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CANAL 
DE AGUAS NEGRAS 
UBICADO A UN 
COSTADO DEL 
FINAL DE LA CALLE 
VICENTE 
GUERRER, lon:-
94.38588265, 
lat:18.02100304}}

09-04-2018 31-05-2018 1,186,704.78          1,186,704.78            1,186,704.78          1,186,704.78          1,186,704.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-004/FISM-
2018, 
contratista:QUIRO
Z HERNANDEZ 
FERNANDO 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1186704.78
, 
importe_modifica
do:1186704.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1264736/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126396 Proyecto de inversión 74699.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74699.94, 
modificado:74699.94}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87929 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LOS 
LAURELES, 91250 
LOS LAURELES, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CALLE 5 DE MAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOM, lon:-
97.1427644, 
lat:19.43037467}}

17-04-2018 15-07-2018 74,699.94               74,699.94                 74,699.94               74,699.94               74,699.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.33, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1264778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126397 Proyecto de inversión 2670198.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2670198.67, 
modificado:2670198.67}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100552 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
MONTE GRANDE, 
91250 MONTE 
GRANDE, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ENT, lon:-
97.07136703, 
lat:19.39902611}}

30-04-2018 28-07-2018 2,670,198.67          2,670,198.67            2,670,198.67          2,670,198.67          2,670,198.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.19, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.19, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:480.0}}

{1264779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126409 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:173206.58}}

Rehabilitación De Calle 
Prolongación Filantropía Con 
Balastre - 40513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

40513 N 0 0 6649 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FILANTROPIA 1 01 
INTERIOR 1 01 
COLONIA 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ, 94180 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 
FILANTROPIA Y 
CALLE SAN ISIDRO, 
CALLE LOS 
ALAMOS 
REHABILITACION 
DE CALLE 
FILATROPIA EN 
PROLONGA, lon:-
96.98650959, 
lat:19.04833726}}

21-05-2018 30-06-2018 173,206.58             173,206.58               173,206.58             173,206.58             173,206.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800035, 
contratista:Grupo 
empresaria alramo 
S. A. de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:173206.58, 
importe_modifica
do:173206.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126420 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1050000.0, 
modificado:1144320.63}}

Construcion De Comedor 
Comunitario En La Comunidad 
De Álvaro Obregón - 34252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA

34252 N 0 0 875 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
CÁNDIDO AGUILAR 
1 01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO ÁLVARO 
OBREGÓN, 94184 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANDIDO 
AGUILAR Y CALLE 
AQUILES 
SERDENA, CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGON UBICADO 
A UN COSTADO DE 
LA CALLE , lon:-
96.8686057, 
lat:19.00811137}}

18-06-2018 29-09-2018 1,144,320.63          1,144,320.63            1,144,320.63          1,144,320.63          1,144,320.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800022, 
contratista:C. LUIS 
FUENTES 
HEREDIA., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:1144320.63
, 
importe_modifica
do:1144320.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126429 Proyecto de inversión 399620.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399620.68, 
modificado:399620.68}}

Rehabilitación De Camino En 
Ixviontla Con Rampas De 
Concreto En Tramos Con 
Pendientes - 40395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

40395 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
592.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CRUCERO - 
IXVONTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 02   
200 INTERIOR 1 01 
EJIDO, lon:-
96.88728175, 
lat:19.02938093}}

03-04-2018 399,620.68             399,620.68               399,620.68             399,620.68             399,620.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800033, 
contratista:DIPCO
N DISEÑO 
INGENIERIA Y 
PROYECCION DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:399620.68, 
importe_modifica
do:399620.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:592.0}}

{1264811/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126439 Proyecto de inversión 999965.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999965.38, 
modificado:999965.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
101400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101400 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
180.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PLAN DE AYALA, 
94180 PLAN DE 
AYALA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO CALLE 
PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS Y 
CALLE POSTER, 
lon:-96.87991953, 
lat:18.96402863}}

30-04-2018 28-07-2018 999,965.38             999,965.38               999,965.38             999,965.38             999,965.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.20, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.20, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.08}}

{1264821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126527 Proyecto de inversión 34096.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34096.73, 
modificado:34096.73}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117683 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUATRO ESTE 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA UNO SUR 
Y CALLE SANTO 
TOMAS, CALLE 
TRES ESTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CUATRO 
ESTE DOMICI, lon:-
97.07265873, 
lat:20.07297658}}

02-04-2018 30-06-2018 34,096.73               34,096.73                 34,096.73               34,096.73               34,096.73               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.13, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1264909/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126528 Proyecto de inversión 255725.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255725.7, 
modificado:255725.7}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117457 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
62.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
SALVADOR 
ALLENDE, CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBR, lon:-
97.03611963, 
lat:20.07273424}}

02-04-2018 30-06-2018 255,725.70             255,725.70               255,725.70             255,725.70             255,725.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.14, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.4}}

{1264910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126534 Proyecto de inversión 1705849.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1705849.54, 
modificado:1705849.54}}

Rehabilitacion De Caminos 
Sacacosechas En La Localidad 
De Estacion La Puente 
Municipio De Ozuluama De 
Mascareñas - 86563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86563 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ESTACIÓN LA 
PUENTE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 0 
CIUDAD ESTACIÓN 
LA PUENTE, 92080 
ESTACIÓN LA 
PUENTE, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA L, lon:-
98.00950349, 
lat:21.81617019}}

15-05-2018 15-09-2018 1,705,849.54          1,705,849.54            1,705,849.54          1,705,849.54          1,705,849.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5818, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1705849.54
, 
importe_modifica
do:1705849.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1264916/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201126583 Proyecto de inversión 358150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:358150.0, 
modificado:358150.0}}

Rehabilitación De Servicios 
Básicos Drenaje Y Agua Pluvial 
Entre Calles Abelardo L 
Rodriguez Y Benito Juarez - 
136777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

136777 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COMERCIO 
CIUDAD JUCHIQUE 
DE FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GENERAL 
ABERLARDO L 
RODRIGUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUÁREZ GARCÍA, 
CALLE NICOLAS 
BRAVO EL LUGAR 
DE LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
, lon:-96.69469622, 
lat:19.84074627}}

25-04-2018 13-06-2018 358,150.00             358,150.00               358,150.00             358,150.00             358,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/0002, 
contratista:CONST
RUAMERICA SA DE 
CV, 
convocante:H.AYU
NTAMINETO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:358150.0, 
importe_modifica
do:358150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126652 Proyecto de inversión 5950888.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5950888.59, 
modificado:5950888.59}}

Construcción De Pavimento 
Asfáltico En La Calle José Luis 
Cabildo Primera Etapa - 119615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

119615 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:58, 
direccion:CALLE 
JOSE LUIS CABILDO 
PUEBLO LA NUEVA 
VICTORIA, 95801 
LA NUEVA 
VICTORIA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE LUIS 
CABILDO Y CALLE 
EUALIO 
PROMONTOR, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE L, 
lon:-95.25511981, 
lat:18.65589728}}

19-03-2018 28-12-2018 5,950,888.59          5,950,888.59            5,950,888.59          5,950,888.59          5,950,888.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
03, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
MINATITLAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5939868.59
, 
importe_modifica
do:5939868.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8120.0}}

{1265034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126669 Proyecto de inversión 358565.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358565.53, 
modificado:358565.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104792 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
76.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:31, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA, 95836 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
MIGUEL HIDALGO , 
lon:-95.38317029, 
lat:18.44476818}}

23-04-2018 21-07-2018 358,565.53             358,565.53               358,565.53             358,565.53             358,565.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.48, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.48, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:76.96}}

{1265051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126718 Proyecto de inversión 766876.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:766876.8, 
modificado:766876.8}}

Rehabilitación De Calle Ursulo 
Galvan Con Concreto Hidraulico 
En La Localidad De Rafael Lucio 
Primera Etapa - 127363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO 
VER

127363 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
704.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA PUEBLO 
RAFAEL LUCIO, 
91315 RAFAEL 
LUCIO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROES DE 
NACOZARIO Y , 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA PUEBLO 
RAFAEL LUCIO CP. 
91315 RAFAEL 
LUCIO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA, 
lon:-96.98729327, 
lat:19.59649018}}

02-02-2018 29-06-2018 766,876.80             766,876.80               766,876.80             766,876.80             766,876.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/004/18, 
contratista:ANDRE
S HERNANDEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:766876.8, 
importe_modifica
do:766876.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:704.68}}

{1265100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126865 Proyecto de inversión 27903797 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.7903797E7, 
modificado:3.239752476E7}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En El Boulevard Jose 
Maria Morelos Subtramo Del 
Km Uno Mas Quinientos 
Sesenta Al Dos Mas 
Ochocientos Se - 40240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

40240 N 0 0 12709 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
24485.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS PUEBLO 
OLUTA, 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE CALLE DOS, 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE EL 
TRAMO QUE 
CONSIDERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS S/N. 
INICIANDO EN LA 
CALLE DOS A 70 , 
lon:-94.9033053, 
lat:17.93059951}}

01-03-2018 31-12-2018 32,397,524.76        32,397,524.76         32,397,524.76        32,397,524.76        32,397,524.76        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
002/2018-DGCOP, 
contratista:MD 
CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.73963703
5E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24485.0}}

{1265247/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201126971 Proyecto de inversión 341880.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:341880.5, 
modificado:341880.5}}

Rehab De Banquetas Y 
Guarniciones En Calle De La 
Agricultura Entre Av Dieciseis 
De Sept Y Primero De Mayo - 
122877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

122877 N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DE LA 
AGRICULTURA 
COLONIA CIDOSA, 
94370 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE Y 
AVENIDA AVENIDA 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE DE 
LA AGRICULTURA 
ENTRE AVENIDAS 
DICISEIS DE 
SEPTIEMBRE Y 
PRIM, lon:-
97.11150504, 
lat:18.83576548}}

12-03-2018 09-04-2018 341,880.50             341,880.50               341,880.50             341,880.50             341,880.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180041, 
contratista:JORGE 
ANAYA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:290084.83, 
importe_modifica
do:341880.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:371.0}}

{1265353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126996 Proyecto de inversión 283527.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283527.06, 
modificado:283527.06}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon Benito 
Juarez De La Colonia Adolfo 
Lopez Mateos - 34777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34777 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N BENITO JUAREZ 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
AVILA Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS LA OBRA 
SE UBICA ENTRE 
LA CALLE BRAVO Y 
AVILA, lon:-
94.65556512, 
lat:18.00162908}}

01-01-2018 15-12-2018 283,527.06             283,527.06               283,527.06             283,527.06             283,527.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
010/2018, 
contratista:ADOLF
O AGUILAR 
YAMAOKA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:283527.06, 
importe_modifica
do:283527.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265378/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127001 Proyecto de inversión 548210.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548210.73, 
modificado:548210.73}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En La Avenida Jose 
Maria Pino Suarez Entre La 
Calle La Calle Guadalupe 
Victoria Y Cuauhtemoc Del 
Barrio La - 34603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34603 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION PINO 
SUAREZ COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
ALLENDE LA OBRA 
SE UBICA EN LA 
CALLE 
PROLONGACION 
DE PINO SUAREZ 
ENTRE 
GUADALUPE 
VICTORIA Y CUAU, 
lon:-94.66291437, 
lat:18.00019036}}

01-01-2018 15-12-2018 548,210.73             548,210.73               548,210.73             548,210.73             548,210.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
07/2018, 
contratista:JAVIER 
PALAMA 
VEJARANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:548210.73, 
importe_modifica
do:548210.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127007 Proyecto de inversión 1556645.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1556645.17, 
modificado:1556645.17}}

Construccion De Guarniciones 
Banquetas Y Pavimento A Base 
De Concreto Hidraulico En La 
Calle Manuel Avila Camacho 
Primera Etapa De La Colon - 
34900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34900 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA LA OBRA 
SE UBICA EN CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, lon:-
94.65841899, 
lat:18.00066993}}

01-01-2018 15-12-2018 1,556,645.17          1,556,645.17            1,556,645.17          1,556,645.17          1,556,645.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
01/2018, 
contratista:JUAN 
CARLOS LOPEZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:1556645.17
, 
importe_modifica
do:1556645.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1265389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127009 Proyecto de inversión 283527.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283527.06, 
modificado:283527.06}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon 
Ferrocarrilera De La Tina 
Municipio De Otepan Ver - 
34890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34890 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 
FERROCARRILERA 
COLONIA LA TINA, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTE Y 
CALLE GALEANA, 
CALLE BENITO 
JUAREZ L AOBRA 
SE UBICA EN LA 
CALLE 
INSURGENTE Y 
GALENA, lon:-
94.67647049, 
lat:18.00860218}}

01-01-2018 15-12-2018 283,527.06             283,527.06               283,527.06             283,527.06             283,527.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
008/2018, 
contratista:ADOLF
O AGUILAR 
YAMAOKA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:283527.06, 
importe_modifica
do:283527.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265391/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201127056 Proyecto de inversión 22757.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22757.94, 
modificado:22757.94}}

Mejoramiento De Aula Escuela 
Preescolar Localidad Sabaneta - 
87940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87940 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
SABANETA, 95866 
SABANETA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SABANETA EL 
MEJORAMIENTO 
DE AULA ESCUELA 
PREESCOLAR, lon:-
95.0786939, 
lat:18.22331725}}

01-03-2018 01-04-2018 22,757.94               22,757.94                 22,757.94               22,757.94               22,757.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46989, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:22757.94, 
importe_modifica
do:22757.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127057 Proyecto de inversión 538990.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:538990.08, 
modificado:538990.08}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio Para Mejoramiento 
De Vivienda Loc Alto Lucero - 
68014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

68014 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:52, 
direccion:PUEBLO 
ALTO LUCERO, 
95853 ALTO 
LUCERO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE ONCE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
ALTO LUCERO,,,,,,, 
lon:-95.14445848, 
lat:18.19128971}}

04-05-2018 03-07-2018 538,990.08             538,990.08               538,990.08             538,990.08             538,990.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
3/18, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES J ORTIZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:538990.08, 
importe_modifica
do:538990.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1265439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127184 Proyecto de inversión 2871388.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2871388.52, 
modificado:2871388.52}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Loma Atravezada Municipio 
De Tantoyuca - 59182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59182 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:256, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LOMA 
ATRAVEZADA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 COLONIA 
LOMA 
ATRAVESADA, 
92120 LOMA 
ATRAVESADA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA A, lon:-
98.09161204, 
lat:21.34760326}}

15-05-2018 15-09-2018 2,871,388.52          2,871,388.52            2,871,388.52          2,871,388.52          2,871,388.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-24-
18, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2871388.52
, 
importe_modifica
do:2871388.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.06}}

{1265566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127191 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92883 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:336, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LINDERO, 92103 
EL LINDERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A, lon:-
98.2023854, 
lat:21.22247897}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.83, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1265573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127208 Proyecto de inversión 586756.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:586756.87, 
modificado:586756.87}}

Ampliacion De Calle 
Hermenegildo Galeana Con 
Concreto Hidraulico En La 
Localidad De Ilamatlan 
Perteneciente Al Municipio De 
Ilamatlan Ver - 138104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

138104 N 0 0 717 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
782.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
0+150 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 150 + 
000 PUEBLO 
ILAMATLAN, 92620 
ILAMATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA Y , LA 
CALLE A AMPLIAR 
SE LLAMA 
HERMENEGILDO 
GALEANA, lon:-
98.44654987, 
lat:20.77642923}}

05-04-2018 14-06-2018 586,756.87             586,756.87               586,756.87             586,756.87             586,756.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
001/2018, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:586756.87, 
importe_modifica
do:586756.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:782.0}}

{1265590/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127211 Proyecto de inversión 14940.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.63, 
modificado:14940.63}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99306 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ATEMPA, 92624 
ATEMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, lon:-
98.41560154, 
lat:20.75556749}}

17-04-2018 15-07-2018 14,940.63               14,940.63                 14,940.63               14,940.63               14,940.63               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.229, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14940.63}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1265593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127212 Proyecto de inversión 234069.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:234069.9, 
modificado:234069.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99319 N 0 0 178 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CONQUEXTLA, 
92620 
CONQUEXTLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, , lon:-
98.44482997, 
lat:20.73699019}}

17-04-2018 15-07-2018 234,069.90             234,069.90               234,069.90             234,069.90             234,069.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.234, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:234069.9}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:47.0}}

{1265594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127213 Proyecto de inversión 331957.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331957.49, 
modificado:331957.49}}

Construccion De Sanitarios En 
Telebachillerato Chahuatlan En 
La Localidad De Chahuatlan - 
138404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

138404 N 0 0 903 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
CHAHUATLAN, 
92620 
CHAHUATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS SE 
LOCALIZA EN EL 
TELEBCHILLERATO 
CHAHUATLAN, lon:-
98.39434886, 
lat:20.78126267}}

22-05-2018 22-06-2018 331,957.49             331,957.49               331,957.49             331,957.49             331,957.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
002/2018, 
contratista:LEO 
ANTONIO 
CHAVARRIA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:331957.49, 
importe_modifica
do:331957.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127226 Proyecto de inversión 788508 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:788508.0, 
modificado:788508.25}}

Const Pav A Base De Conc Hidrá 
Guarn Banq En La Av Circun Sur 
Entre La Av Niños Héroes Y Av 
Narc Mend Col Mar Agui Usc - 
140297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140297 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CIRCUNVALACION 
SUR COLONIA 
MARIANO 
AGUIRRE 
USCANGA, 95645 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
NARCISO 
MENDOZA, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVAON A ESTA 
OBRA SE LLEGA 
POR LAS ESQ. QUE 
CONFORMAN LA 
AV. CI, lon:-
95.52167368, 
lat:18.02183974}}

30-06-2018 30-07-2018 788,508.25             788,508.25               788,508.25             788,508.25             788,508.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FIMDF-
0012-2018, 
contratista:C. 
GUILLERMO 
GARCIA ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:788508.25, 
importe_modifica
do:788508.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1265608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127234 Proyecto de inversión 787746.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:787746.23, 
modificado:787746.23}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 138038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

138038 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALDAMA 
COLONIA ISLA, 
95646 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA NIÑO 
PERDIDO Y 
AVENIDA 
MUNICIPIO LIBRE 
SUR, 
CIRCUNVALACION 
SUR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS AVENID, lon:-
95.53375034, 
lat:18.02017494}}

30-04-2018 28-07-2018 787,746.23             787,746.23               787,746.23             787,746.23             787,746.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.27, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.27, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1265616/proyecto_Terminado Validado 
avances
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UTORA
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2018 5 VER18180201127238 Proyecto de inversión 249813.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249813.63, 
modificado:249813.63}}

Mejoramiento Del Dren Sanit 
En La Calle Juan Escutia Entre 
La Calle Francisco Villa Y Lázaro 
Cárdenas De La Col Emiliano 
Zapata De Isla Ver - 132711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

132711 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
95645 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVES DE LA 
AVENIDA RAUL 
SANDOVAL HASTA 
LA ALTURA DE LA 
CALLE, lon:-
95.5322088, 
lat:18.01529811}}

30-04-2018 03-05-2018 249,813.63             249,813.63               249,813.63             249,813.63             249,813.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0003-2018, 
contratista:C. 
LEOBARDO 
MORENO BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:249813.63, 
importe_modifica
do:249813.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127247 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92903 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:18, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CARRIZAL, 
94970 CARRIZAL, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ATRAS DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
A UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
25 MET, lon:-
96.7565143, 
lat:18.92038447}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.98, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1265629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127251 Proyecto de inversión 179279.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179279.86, 
modificado:179279.86}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90977 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:23, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
SABANA CARAME, 
95609 LA SABANA 
CARAME, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 3.5 
KILOMETROS AL 
OESTE DE LA 
LOCALIDAD DE PI, 
lon:-95.86447216, 
lat:17.77957497}}

17-04-2018 15-07-2018 179,279.86             179,279.86               179,279.86             179,279.86             179,279.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.77, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:179279.86}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:36.0}}

{1265633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127253 Proyecto de inversión 339183.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:339183.61, 
modificado:339183.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104758 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:29, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
PUEBLO CHILAPA 
DEL CARMEN, 
95607 CHILAPA 
DEL CARMEN, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZA RICA Y 
CALLE CORDOBA, 
CALLE XALAPA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VERACRUZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
95.80632728, 
lat:17.78249883}}

23-04-2018 21-07-2018 339,183.61             339,183.61               339,183.61             339,183.61             339,183.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Arrend
amientos, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.20, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.20, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.8}}

{1265635/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127271 Proyecto de inversión 261655.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261655.93, 
modificado:261655.93}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104713 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
56.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:6, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO BELLACO, 
96146 BELLACO, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE PIPILA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
A UN COSTADO DE 
LA VIA DE 
FERROCARRIL E, 
lon:-95.18029012, 
lat:17.78817025}}

23-04-2018 21-07-2018 261,655.93             261,655.93               261,655.93             261,655.93             261,655.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.40, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.40, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:56.16}}

{1265653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127288 Proyecto de inversión 155055.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155055.36, 
modificado:155055.36}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104690 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:63, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
TAPALAPAN, 95835 
TAPALAPAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE CALLE 
BELISARIO DOMI, 
lon:-95.30601005, 
lat:18.53200126}}

23-04-2018 21-07-2018 155,055.36             155,055.36               155,055.36             155,055.36             155,055.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.69, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.69, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1265670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127292 Proyecto de inversión 465822.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:465822.93, 
modificado:465822.96}}

Mejoramiento De Camino Rural 
Construccion De Huellas De 
Rodamiento De Concreto 
Hidraulico En Tramos Aislados 
En La Localidad De General Emil 
- 32047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

32047 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:12, 
direccion:RANCHE
RIA 
TATAHUICAPAN, 
95950 GENERAL 
EMILIANO ZAPATA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
GENERAL 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-94.81511161, 
lat:18.39588041}}

29-05-2018 24-07-2018 465,822.96             465,822.96               465,822.96             465,822.96             465,822.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-010, 
contratista:C. 
DOMINGO CIRILO 
RUEDA HUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN 
VER, 
monto:465822.93, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265674/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127295 Proyecto de inversión 805138.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:805138.28, 
modificado:805138.28}}

Revestimiento De Calle Incluye 
Corte Compensacion Y 
Colocacion De Alcantarilla - 
31342

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31342 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:20, 
direccion:PUEBLO 
MAGALLANES, 
95954 
MAGALLANES, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
MAGALLANES, lon:-
94.77501176, 
lat:18.36510141}}

20-09-2018 20-11-2018 805,138.28             805,138.28               805,138.28             805,138.28             805,138.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-017, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:805138.28, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265677/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127297 Proyecto de inversión 207090.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207090.68, 
modificado:207090.66}}

Construccion De Piso Firme En 
La Localidad De El Mirador 
Pilapa - 32017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

32017 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:24, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 EL 
MIRADOR PILAPA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
MIRADOR PILAPA, 
lon:-94.74899039, 
lat:18.36912305}}

23-07-2018 01-09-2018 207,090.66             207,090.66               207,090.66             207,090.66             207,090.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-013, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL SA DE 
CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:207090.66, 
importe_modifica
do:207090.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.0}}

{1265679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127301 Proyecto de inversión 298583.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298583.81, 
modificado:298583.81}}

Mejoramiento De La Escuela 
Primaria Bilingue General 
Emiliano Zapata De La Localidad 
De Piedra Labrada - 31691

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31691 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
250.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.7742389, 
lat:18.40082018}}

04-06-2018 20-08-2018 298,583.81             298,583.81               298,583.81             298,583.81             298,583.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-022, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:298583.81, 
importe_modifica
do:298583.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.38}}

{1265683/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201127305 Proyecto de inversión 106345.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106345.31, 
modificado:106345.31}}

Construccion De Baños En La 
Escuela Preescolar Benito 
Juarez De La Localidad De 
Piedra Labrada - 31653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31653 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PIEDRA 
LABRADA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA LABRADA, 
lon:-94.77406027, 
lat:18.40101637}}

15-05-2018 26-06-2018 106,345.31             106,345.31               106,345.31             106,345.31             106,345.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-029, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:106345.31, 
importe_modifica
do:106345.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.39}}

{1265687/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127306 Proyecto de inversión 423476.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423476.12, 
modificado:423476.12}}

Construccion De Aula Didactica 
En La Escuela Telebachillerato 
En La Localidad De Pilapillo - 
31588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31588 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:27, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 PILAPILLO, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PILAPILLO, lon:-
94.73332246, 
lat:18.356984}}

16-06-2018 27-08-2018 423,476.12             423,476.12               423,476.12             423,476.12             423,476.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-028, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL SA DE 
CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:423476.12, 
importe_modifica
do:423476.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1265688/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127310 Proyecto de inversión 1083187.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1083187.06, 
modificado:1083187.06}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Tecuanapa - 31957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31957 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:41, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TECUANAPA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
TECUANAPA, lon:-
94.76373532, 
lat:18.41284953}}

04-06-2018 01-08-2018 1,083,187.06          1,083,187.06            1,083,187.06          1,083,187.06          1,083,187.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-006, 
contratista:ARQ. 
RAFAEL CRUZ 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:1152787.06
, 
importe_modifica
do:1083187.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

{1265692/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127312 Proyecto de inversión 1077262.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1077262.33, 
modificado:1077262.33}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Lavalentina - 31976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31976 N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:45, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 LA 
VALENTINA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
VALENTINA, lon:-
94.73724464, 
lat:18.348112}}

18-06-2018 01-08-2018 1,077,262.33          1,077,262.33            1,077,262.33          1,077,262.33          1,077,262.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-008, 
contratista:C. 
MIGUEL ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:1077262.33
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127387 Proyecto de inversión 389918.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389918.89, 
modificado:389918.89}}

Mejoramiento De La Red 
Eléctrica En La Calle Benito 
Juarez Del Barrio De La 
Trinchera En La Localidad De 
Zozocolco De Hidalgo - 138120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

138120 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 29 DE 
SEPTIEMBRE O 
LIBRAMIENTO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL Y 
CALLE PROGRESO, 
lon:-97.57257424, 
lat:20.14393233}}

01-06-2018 01-06-2018 389,918.89             389,918.89               389,918.89             389,918.89             389,918.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030038, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:389918.89, 
importe_modifica
do:389918.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127402 Proyecto de inversión 77864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77864.0, 
modificado:77864.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93248 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO ANAYA 
NUMERO UNO, 
93000 ANAYAL 
NÚMERO UNO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE L 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LA 
CA, lon:-
97.55060591, 
lat:20.13604344}}

23-04-2018 21-07-2018 77,864.00               77,864.00                 77,864.00               77,864.00               77,864.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.111, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.72}}

{1265784/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127405 Proyecto de inversión 145995 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145995.0, 
modificado:145995.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93019 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CAXUXUMAN, 
93000 
CAXUXUMAN, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CAXUXUMAN M 
MUNICIPIO DE 
ZOZOCOLCO A 3.6 
KM DE LA CABE, 
lon:-97.5406348, 
lat:20.14927717}}

23-04-2018 21-07-2018 145,995.00             145,995.00               145,995.00             145,995.00             145,995.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.112, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.36}}

{1265787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127420 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93228

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93228 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPOTAL, 93000 
ZAPOTAL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
Y A 31.00 MET, 
lon:-97.54143628, 
lat:20.1597518}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.117, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1265802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127428 Proyecto de inversión 669999.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:669999.93, 
modificado:669999.93}}

Rehabilitación Del Camino 
Rural Entronque Zozocolco A 
Zozocolco De Guerrero Las 
Barrancas A San Javier Del 
Estero - 137932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

137932 N 0 0 521 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1028.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A 
ZOZOCOLCO DE 
GUER - LOCALIDAD 
DE SAN JAVIER DEL 
ESTERO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
500 RANCHERIA 
LAS BARRANCAS, 
93004 LAS 
BARRANCAS, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ENTR, 
lon:-97.56812013, 
lat:20.12679288}}

18-04-2018 27-05-2018 669,999.93             669,999.93               669,999.93             669,999.93             669,999.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030014, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:669999.93, 
importe_modifica
do:669999.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1028.71}}

{1265810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127954 Proyecto de inversión 285993.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:285993.36, 
modificado:285993.36}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De La Reforma - 
95450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

95450 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
207.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:60, 
direccion:RANCHE
RIA LA REFORMA, 
93960 LA 
REFORMA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SIGUIENDO 
LA CALLE 
PRINCIPAL SE 
LLEGA AL LUGAR 
DONDE SE 
REALIZARAN LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.64041973, 
lat:20.01686861}}

15-06-2018 25-07-2018 285,993.36             285,993.36               285,993.36             285,993.36             285,993.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920048DOP
38, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:285993.36, 
importe_modifica
do:285993.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:207.0}}

{1266336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127999 Proyecto de inversión 217000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:217000.0, 
modificado:216278.51}}

Construcción De Techos Firmes 
En La Localidad De El Naranjal - 
70685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70685 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
JABONERA - EL 
NARANJAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
400 PUEBLO 
NARANJAL, 92670 
EL NARANJAL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-98.16422315, 
lat:20.72936167}}

01-04-2018 31-12-2018 216,278.51             216,278.51               216,278.51             216,278.51             216,278.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
4_AD_01, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:216278.51, 
importe_modifica
do:216278.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266381/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128019 Proyecto de inversión 1740000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1740000.0, 
modificado:1739120.42}}

Construcción De Sistema De 
Agua Potable De La Localidad 
De Mirador De Llave - 54284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 54284 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:33, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 16 + 
200 PUEBLO 
MIRADOR DE LA 
LLAVE, 92670 EL 
MIRADOR DE LA 
LLAVE, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CON 
DIRECCIÓN A 
ZACUALPAN A 16.2 
KILOMETROS S, 
lon:-98.2289877, 
lat:20.53961603}}

01-04-2018 31-12-2018 1,739,120.42          1,739,120.42            1,739,120.42          1,739,120.42          1,739,120.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180000
4_IR_18_C34, 
contratista:JOSE 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1739120.42
, 
importe_modifica
do:1739120.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128029 Proyecto de inversión 127187.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127187.32, 
modificado:127117.89}}

Mejoramiento De Barda 
Perimetral De La Escuela 
Primaria Miguel Aleman En La 
Cabecera Municipal - 27667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27667 N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
INTERIOR SN 
COLONIA EL HIGO 
CENTRO, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA, CALLE 
17 DE SEPTIEMBRE 
FRENTE A LA 
PLAZA CIVICA 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-98.45376512, 
lat:21.76492439}}

06-04-2018 30-05-2018 127,117.89             127,117.89               127,117.89             127,117.89             127,117.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050013, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:127117.89, 
importe_modifica
do:127117.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128035 Proyecto de inversión 2855482.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2855482.89, 
modificado:2855349.59}}

Mejoramiento Con Concreto 
Hidraulico Del Boulevard Ribera 
En La Cabecera Municipal - 
28089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28089 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD RIBERA 
INTERIOR SN 
COLONIA EL HIGO 
CENTRO, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ENTRADA 
PRINCIPAL A EL 
HIGO, lon:-
98.45609328, 
lat:21.77625302}}

09-04-2018 30-06-2018 2,855,349.59          2,855,349.59            2,855,349.59          2,855,349.59          2,855,349.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050020, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:2855349.59
, 
importe_modifica
do:2855349.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128139 Proyecto de inversión 638471.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:638471.01, 
modificado:638369.0}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La 
Telesecundaria Octavio Paz De 
La Comunidad El Chijolar - 
28049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28049 N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:64, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - EL 
CHIJOLAR 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 14 + 0 
EJIDO EL 
CHIJOLAR, 92403 
EL CHIJOLAR (LOS 
MARCOS), EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A UNA 
CUADRA DEL 
CAMINO EL HIGO-
EL CHIJOLAR, lon:-
98.53835736, 
lat:21.69069736}}

10-04-2018 30-05-2018 638,369.00             638,369.00               638,369.00             638,369.00             638,369.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050018, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:638369.0, 
importe_modifica
do:638369.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128365 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94026 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:27, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO EL 
HORCÓN, 92928 EL 
HORCÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES HID, lon:-
97.50100966, 
lat:20.75229614}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.101, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1266747/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128372 Proyecto de inversión 266535.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266535.06, 
modificado:266535.06}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 115738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

115738 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3061.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:33, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
JILIAPA SEGUNDO - 
ENRÍQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 COLONIA 
JILIAPA SEGUNDO, 
92930 JILIAPA 
SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LOCALIDAD 
DE JILIA, lon:-
97.5971751, 
lat:20.69200683}}

15-05-2018 15-09-2018 266,535.06             266,535.06               266,535.06             266,535.06             266,535.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-5, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3061.51}}

{1266754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128391 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93990 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ, 92927 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRAC, lon:-
97.48976876, 
lat:20.85465431}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.106, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1266773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128444 Proyecto de inversión 498064 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498064.0, 
modificado:498064.0}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De El 
Rincon Mpio De Zontecomatlan 
Ver - 26745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

26745 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
102.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:68, 
direccion:CONOCI
DO EL RINCON, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.33757117, 
lat:20.72244783}}

01-05-2018 01-07-2018 498,064.00             498,064.00               498,064.00             498,064.00             498,064.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0017, 
contratista:C. 
JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:498064.0, 
importe_modifica
do:498064.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:102.72}}

{1266826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128500 Proyecto de inversión 171179.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171179.94, 
modificado:209996.3}}

Ampliacion De Red De Drenaje 
Sanitario En La Calle 
Prolongacion Dieciseis De 
Septiembre Barrio Primero En 
La Cabecera Municipal - 31338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31338 N 0 0 2043 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO PRIMERO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.75694633, 
lat:18.24091905}}

05-11-2018 05-12-2018 209,996.30             209,996.30               209,996.30             209,996.30             209,996.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-038, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGAN SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:209996.3, 
importe_modifica
do:209996.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1266882/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128540 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

Construccion De Un Aula En La 
Escuela Telesecundaria Ignacio 
De La Llave - 51720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

51720 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:28, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
GUAYABAL, 93624 
EL GUAYABAL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
IGNACIO DE LA 
LLAVE"" EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE EL GUAYABAL, 
lon:-96.87894846, 
lat:20.16968704}}

01-04-2018 31-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110020, 
contratista:ARQ. 
EDUARDO 
ESPINOSA CORTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266922/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128549 Proyecto de inversión 948769.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:948769.57, 
modificado:948769.57}}

Construcción De Tanque 
Séptico Conectado A Un 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Poblado Manuel 
Avila Camacho - 55776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

55776 N 0 0 880 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:PUEBLO 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, 93626 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
POBLADO MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
lon:-97.01169864, 
lat:20.20898685}}

01-04-2018 31-12-2018 948,769.57             948,769.57               948,769.57             948,769.57             948,769.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110038, 
contratista:VERON
ICA PEDRAZA 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:948769.57, 
importe_modifica
do:948769.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128773 Proyecto de inversión 367200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367200.0, 
modificado:367200.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
95565

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

95565 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:13, 
direccion:CAMINO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 12   
200 RANCHERIA 
SAN RAFAEL PIÑA, 
94224 SAN RAFAEL 
PIÑA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 12 KM 
200M 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.82307906, 
lat:19.05614741}}

02-05-2018 01-12-2018 367,200.00             367,200.00               367,200.00             367,200.00             367,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000043, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:367200.0, 
importe_modifica
do:367200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1267155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128972 Proyecto de inversión 16936.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:16936.22, 
modificado:16936.22}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95544 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
5, localidad:5, 
direccion:CONTIN
UACION IGNACIO 
ZARAGOZA - 
TENEJAPAN 
PUEBLO 
XOCHITITLA, 94860 
XOCHITITLA, 
TLILAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONTINUACIÓN 
DE LA CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TENEJAPAN HACIA 
LA LOCALIDAD DE 
TLILAPAN 
PASANDO POR EL 
PUEBLO DE XO, 
lon:-97.09837489, 
lat:18.79028099}}

23-04-2018 21-07-2018 16,936.22               16,936.22                 16,936.22               16,936.22               16,936.22               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.29, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1267354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128990 Proyecto de inversión 3729221.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3729221.32, 
modificado:3729221.32}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100511 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
672.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PUENTEZUELOS, 
91360 
PUENTEZUELOS, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS TRES 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.92611472, 
lat:19.71473639}}

30-04-2018 28-07-2018 3,729,221.32          3,729,221.32            3,729,221.32          3,729,221.32          3,729,221.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.22, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  014/2018.22, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:672.0}}

{1267372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129028 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102650 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TOTOLAPA, 94050 
TOTOLAPA (CRUZ 
VERDE), TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE QUE 
ATRAVIESA EL 
PUEBLO DE 
TOTOLAPA, lon:-
96.96411548, 
lat:19.20179943}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.28, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.28, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.03}}

{1267410/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129030 Proyecto de inversión 2237342.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2237342.4, 
modificado:2237342.4}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En Las 
Localidades De Navatepec Y 
Chachaxtla Municipio De 
Totutla - 59348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59348 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:25, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
NAVATEPEC - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA 
NAVATEPEC, 
94054 
NAVATEPEC, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
NAVATEPEC AL 
SUROESTE HA, lon:-
96.93899358, 
lat:19.24865609}}

15-05-2018 15-09-2018 2,237,342.40          2,237,342.40            2,237,342.40          2,237,342.40          2,237,342.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-31-
18, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural  Pesca, 
monto:2237342.4, 
importe_modifica
do:2237342.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.6}}

{1267412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129156 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97790 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MADROÑO, 
92650 EL 
MADROÑO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
ENTRADA AL 
PUEBLO EL 
MADROÑO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE FRENTE 
A LA ESCUELA DE 
DICHO PUEBLO., 
lon:-98.31988058, 
lat:20.4586142}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.165, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129159 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97870

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97870 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MONTE BUENO, 
92650 MONTE 
BUENO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DEL 
PUEBLO MONTE 
BUENO 
APROXIMADAMEN
TE A 20 
KILOMETROS DEL 
PUEBLO CERRO 
CHATO., lon:-
98.27619507, 
lat:20.54684909}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.169, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267541/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129262 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96867 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:23, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 11 + 
200 RANCHERIA 
MATLALUCA, 
94220 
MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 12 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
APROXIMADAMEN
TE, lon:-
96.77094453, 
lat:19.05320835}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000061, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267644/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129338 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96189 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:60, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
HUATUSCO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA 
MANUEL 
GONZALEZ, 94220 
COLONIA MANUEL 
GONZÁLEZ, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 600 M DE 
CABECERA 
MUNICIPAL ANTES 
DE ENTRADA A 
ZOCAPA DEL 
ROSAR, lon:-
96.86524562, 
lat:19.1176344}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000054, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTlA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129361 Proyecto de inversión 3611957.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3611957.08, 
modificado:3611957.08}}

Construccion De Techo Fime A 
Base De Monten Y Lamina De 
Zinc Primera Etapa En La 
Congregacion De Macuilca - 
137384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

137384 N 0 0 1250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:27, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION 
MACUILCA, 00000 
MACUILCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PEATONAL 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS Y 
PEATONAL 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS, 
PEATONAL 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS LA , 
l

03-04-2018 08-06-2018 3,611,957.08          3,611,957.08            3,611,957.08          3,611,957.08          3,611,957.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010108, 
contratista:OBRAS 
Y DISEÑOS MAC 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:3611957.08
, 
importe_modifica
do:3611957.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4000.0}}

{1267743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129395 Proyecto de inversión 516554.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:516554.71, 
modificado:516554.71}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95892 N 0 0 231 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
126.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPATECATL, 
95020 
ZAPALTÉCATL, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE 
ZAPALTECATL 
FRENTE A UNIDAD 
DEPORTIVA., lon:-
96.92223962, 
lat:18.57555519}}

23-04-2018 21-07-2018 516,554.71             516,554.71               516,554.71             516,554.71             516,554.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.33, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:126.88}}

{1267777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129415 Proyecto de inversión 228638.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228638.97, 
modificado:228638.97}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95666 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
56.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:133, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANTONIO, 
95000 SAN 
ANTONIO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE SAN 
ANTONIO FRENTE 
A LA ESCUELA DEL 
PUEBLO., lon:-
96.92269241, 
lat:18.56370511}}

23-04-2018 21-07-2018 228,638.97             228,638.97               228,638.97             228,638.97             228,638.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.37, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:56.16}}

{1267797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129417 Proyecto de inversión 160894.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160894.09, 
modificado:160894.09}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 96324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96324 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OCHITLA, 95023 
OCHITLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE EN EL 
ACCESO AL 
PUEBLO DE 
OCHITLA ENTRE EL 
TEMPLO Y EL 
CENTRO DE 
ATENCION 
MEDICA DEL PUEB, 
lon:-96.91485556, 
lat:18.54595045}}

23-04-2018 21-07-2018 160,894.09             160,894.09               160,894.09             160,894.09             160,894.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.38, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.52}}

{1267799/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129439 Proyecto de inversión 498064 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498064.0, 
modificado:498064.0}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De 
Altamira - 89325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

89325 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
102.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:3, 
direccion:CONOCI
DO ALTAMIRA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.34984832, 
lat:20.70211267}}

01-07-2018 01-09-2018 498,064.00             498,064.00               498,064.00             498,064.00             498,064.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0020, 
contratista:C. 
JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:498064.0, 
importe_modifica
do:498064.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:102.72}}

{1267821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129456 Proyecto de inversión 996113.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:996113.83, 
modificado:996113.83}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De 
Tenexaco Mpio De 
Zontecomatlanver - 40434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

40434 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:23, 
direccion:CONOCI
DO TENEXACO, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.31373973, 
lat:20.7663444}}

01-09-2018 01-12-2018 996,113.83             996,113.83               996,113.83             996,113.83             996,113.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0023, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:996113.83, 
importe_modifica
do:996113.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.44}}

{1267838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132489 Proyecto de inversión 1329431.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1329431.5, 
modificado:1329431.5}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Avenida 
13 Bis Entre Calles 46 Y 56 De 
La Colinia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 13 
BIS COL. RESERVA 
TERRITORIAL 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-08-2018 1,329,431.50          1,329,431.50            1,329,431.50          1,329,431.50          1,329,431.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710401
/FORTAFIN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:1329431.5, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132959 Proyecto de inversión 1478277.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1478277.41, 
modificado:1478277.41}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Progreso De La Colonia 
Centenario

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROGRESO COL. 
CENTENARIO 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 12-07-2018 1,478,277.41          1,478,277.41            1,478,277.41          1,478,277.41          1,478,277.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710411
/FORTAFIN, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:1478277.41
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133685 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Remodelacion Integral Del 
Parque Y Salon De Usos 
Multiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:27, 
direccion:-, lon:-
96.755833, 
lat:20.015}}

14-05-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920513-
DOP-31, 
contratista:GUILLE
RMO GEFFROY 
DOMINGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1300.0}}

{1272307/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133771 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Techado En 
Cancha De Basquetbol En La 
Alameda

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 55000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:LA 
ALEMEDA 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710416
/FORTAFIN, 
contratista:PEDRO 
TLAZALO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134716 Proyecto de inversión 2669176.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2669176.85, 
modificado:2669176.85}}

Pavimento Con Concreto 
Hidráulico, Cunetas Pluvial, 
Muro De Contención Y 
Zampeados En La Carretera 
Principal Al Coyolar Del Km 0 
000 Al Km 0 350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

02-07-2018 2,669,176.85          2,669,176.85            2,669,176.85          2,669,176.85          2,669,176.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0152/FORTAFIN-B-
2018, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:2669176.85
, 
importe_modifica
do:2669176.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2750.0}}

{1273483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201135233 Proyecto de inversión 2479019 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2479019.0, 
modificado:2479019.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraúlico En La Calle Dalia, De 
Lorenzo Azúa A Orquideas, En 
La Colonia Dos Caminos, En El 
Municipio De Veracruz, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1356.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:COL. 
DOS CAMINOS, 
lon:-96.153028, 
lat:19.190323}}

11-05-2018 01-12-2018 2,479,019.00          2,479,019.00            2,479,019.00          2,479,019.00          2,479,019.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0266, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:2410194.71
, 
importe_modifica
do:2410194.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1356.2}}

{1274043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137096 Proyecto de inversión 953834.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953834.38, 
modificado:953834.38}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico De 
Calles De La Col. Constitución

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CONSTITUCIÓN 
LOCALIDAD 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.047777, 
lat:19.073055}}

21-05-2018 01-07-2018 953,834.38             953,834.38               953,834.38             953,834.38             953,834.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
602, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:953834.38, 
importe_modifica
do:953834.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138243 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En La 
Calle Juan De La Luz Enríquez, 
Ubicado Entre La Calle 16 De 
Septiembre Y Porfirio Díaz, En 
Jesús Carranza.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2063.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.026944, 
lat:17.437222}}

11-06-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAFIN-
B/2018300910401, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2063.5}}

{1277385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139342 Proyecto de inversión 2474621.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2474621.04, 
modificado:2474621.04}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles Con Material De 
Revestimiento En La Loc. 
Tlaxcalita

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
24000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:18, 
direccion:LOC. 
TLAXCALITA, lon:-
98.230555, 
lat:22.323055}}

25-05-2018 01-08-2018 2,474,621.04          2,474,621.04            2,474,621.04          2,474,621.04          2,474,621.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230703, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO  
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2474621.04
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:24000.0}}

{1278578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201139351 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3800000.0, 
modificado:3800000.0}}

Construccion De Parque 
Comunitario En La Loc. Antonio 
J. Bermudez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3182.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:251, 
direccion:LOC. 
ANTONIO J. 
BERMUDEZ, lon:-
98.159444, 
lat:22.153055}}

25-05-2018 01-08-2018 3,800,000.00          3,800,000.00            3,800,000.00          3,800,000.00          3,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230704, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNC
IPIO DE PANUCO, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3182.56}}

{1278589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139357 Proyecto de inversión 1450257.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450257.51, 
modificado:1450257.51}}

Construccion De Pavimentacion 
Con Concreto Hidraulico Calle 
Jaime Nunó

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

2020000000000 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1670.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:380, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNÓ, lon:-
97.0075, 
lat:20.3575}}

30-04-2018 01-05-2018 1,450,257.51          1,450,257.51            1,450,257.51          1,450,257.51          1,450,257.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUN2018-
1016/OP-002, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1450257.51
, 
importe_modifica
do:1450257.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1670.0}}

{1278595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139379 Proyecto de inversión 3350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3350000.0, 
modificado:3350000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Manuel Maza De Leon Entre 
Carretera Fed Panuco Tempoal 
Y Calle Guzman Neyra De La 
Colonia Plinver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3132.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PLINVER, PANUCO, 
VER., lon:-
98.187222, 
lat:22.051944}}

25-05-2018 01-08-2018 3,350,000.00          3,350,000.00            3,350,000.00          3,350,000.00          3,350,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230709, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNC
IPIO DE PANUCO, 
monto:3350000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3132.63}}

{1278619/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139763 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:1.0E7}}

Construccion De Puente 
Vehicular Micos, Con Una 
Longitud Aproximada De 30m. 
De Claro, Localizado En Camino 
Zapoapan- El Fresnal- Cuesta 
Del Mexicano

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 35000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:37, 
direccion:LOCALIZ
ADO EN CAMINO 
ZAPOAPAN- EL 
FRESNAL- CUESTA 
DEL MEXICANO, 
lon:-96.992222, 
lat:18.839444}}

03-07-2018 01-11-2018 10,000,000.00        10,000,000.00         10,000,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850453, 
contratista:GRUAS 
TRANSPORTES 
MANIOBRAS Y 
SERVICIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:9949261.7, 
importe_modifica
do:1.0E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.6}}

{1279070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139771 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria José María 
Morelos Y Pavón Clave 
30epr0614n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000124 N 0 0 309 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:53, 
direccion:-, lon:-
96.944722, 
lat:18.940555}}

11-06-2018 01-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:76.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139850 Proyecto de inversión 2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2900000.0, 
modificado:2900000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En Camino Rural Del 
Duraznal A Etlantepec Del 0 000 
Al 0 500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, VER.

2020000000000 N 0 0 664 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
RURAL DEL 
DURAZANAL A 
ETLANTEPEC EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., lon:-
96.986388, 
lat:19.685833}}

01-06-2018 01-12-2018 2,900,000.00          2,900,000.00            2,900,000.00          2,900,000.00          2,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTAFIN-
B/2018301770601, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:2900000.0, 
importe_modifica
do:2900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2500.0}}

{1279170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140133 Proyecto de inversión 204443.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204443.19, 
modificado:204443.19}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 4 Entre 
Avenida 1 Y 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
746.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 4 
ENTRE AVENIDA 1 
Y 2, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 204,443.19             204,443.19               204,443.19             204,443.19             204,443.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180506, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:204443.19, 
importe_modifica
do:204443.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:746.0}}

{1279502/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140295 Proyecto de inversión 574879.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:574879.76, 
modificado:574879.76}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 2 Entre 
Avenidas 2 Y 5

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 257 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
ENTRE AVENIDAS 
2 Y 5, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 574,879.76             574,879.76               574,879.76             574,879.76             574,879.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180510, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:574879.76, 
importe_modifica
do:574879.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2147.0}}

{1279694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140667 Proyecto de inversión 200812.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200812.5, 
modificado:200812.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
12-A Entre Norte 9 Y 11

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
674.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 12-A 
ENTRE NORTE 9 Y 
11, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 200,812.50             200,812.50               200,812.50             200,812.50             200,812.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180516, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:200812.5, 
importe_modifica
do:200812.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:674.0}}

{1280116/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140679 Proyecto de inversión 463876.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:463876.88, 
modificado:463876.88}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
12 Entre Norte 9 Y 13

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1543.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 12 
ENTRE NORTE 9 Y 
13, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 463,876.88             463,876.88               463,876.88             463,876.88             463,876.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180517, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:463876.88, 
importe_modifica
do:463876.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1543.0}}

{1280129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140718 Proyecto de inversión 1194700.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1194700.5, 
modificado:1194700.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 7 Entre 
Poniente 8 Y 16

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 7 ENTRE 
PONIENTE 8 Y 16, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,194,700.50          1,194,700.50            1,194,700.50          1,194,700.50          1,194,700.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180519, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1194700.5, 
importe_modifica
do:1194700.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4462.0}}

{1280174/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201140785 Proyecto de inversión 1014318.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1014318.4, 
modificado:1014318.4}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La 
Calle López Rayón Entre 
Mariano Matamoros Y Benito 
Juárez, Ubicado En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO, 
VERACRUZ

2018-30-032-0601 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
791.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN ENTRE 
MARIANO 
MATAMOROS Y 
BENITO JUÁREZ, 
lon:-95.112339, 
lat:18.424615}}

10-05-2018 01-06-2018 1,014,318.40          1,014,318.40            1,014,318.40          1,014,318.40          1,014,318.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0601, 
contratista:JORGE 
ARTURO 
MORGADO 
CADENA, 
convocante:munici
pio de catemaco, 
monto:1013128.6, 
importe_modifica
do:1013128.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:791.3}}

{1280244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141120 Proyecto de inversión 334811.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334811.69, 
modificado:334811.69}}

Rehabilitacion De Señaletica 
(Semaforos) En Interseccion De 
Avenida Nacional Y Calle 
Sanchez Loyo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NACIONAL Y CALLE 
SANCHEZ LOYO DE 
LA LOCALIDAD DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.723888, 
lat:18.971388}}

30-05-2018 334,811.69             334,811.69               334,811.69             334,811.69             334,811.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47911, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:334811.69, 
importe_modifica
do:334811.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141162 Proyecto de inversión 331340.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331340.63, 
modificado:331340.63}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle De Las Artes 
Entre Avenida 16 De 
Septiembre Y Avenida 7 De 
Enero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 197 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1238.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LAS ARTES ENTRE 
AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AVENIDA 7 DE 
ENERO, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 331,340.63             331,340.63               331,340.63             331,340.63             331,340.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180525, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:331340.63, 
importe_modifica
do:331340.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1238.0}}

{1280665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141519 Proyecto de inversión 1799975.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799975.91, 
modificado:1799975.91}}

Rehabilitación De Edificios En El 
Jardín De Niños Profesor Rubén 
Montiel Clave 30djn1146b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000109 N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
910.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

04-06-2018 01-10-2018 1,799,975.91          1,799,975.91            1,799,975.91          1,799,975.91          1,799,975.91          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:910.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141543 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento A 
Base De Concreto Hidráulico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
715.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:EL 
TUNDO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, lon:-
98.30944, 
lat:20.54111}}

01-05-2018 01-06-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/MZA/IR
/2018301980201, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:715.0}}

{1281072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141568 Proyecto de inversión 1872868.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1872868.14, 
modificado:1872868.14}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, En La 
Avenida Principal De La 
Comunidad De Teczin (Primera 
Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:10, 
direccion:SE UBICA 
EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.003055, 
lat:19.365833}}

10-05-2018 01-08-2018 1,872,868.14          1,872,868.14            1,872,868.14          1,872,868.14          1,872,868.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640400, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1872868.14
, 
importe_modifica
do:1872868.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141792 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle 
Chapultepec Entre Las Calles 
Unión Y Potrero De La 
Comunidad De Plan De Ayala, 
Tihuatlán Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN 
VER

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1507.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:-, lon:-
97.474722, 
lat:20.5475}}

01-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAFIN/2018/3
0/175/0800, 
contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1507.0}}

{1281351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141798 Proyecto de inversión 15153.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15153.07, 
modificado:15153.07}}

Rehabilitación De Plaza Cívica 
Escuela Telesecundaria 
Emiliano Zapata

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:27, 
direccion:OBRAS 
PUBLICAS 
MUNICIPALES,,,,,,, 
lon:-95.236388, 
lat:18.273611}}

01-04-2018 01-05-2018 15,153.07               15,153.07                 15,153.07               15,153.07               15,153.07               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43691, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:15153.07, 
importe_modifica
do:15153.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201143370 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:737622.77}}

Rehabilitación De Calle José 
María Morelos Y Pavón Con 
Concreto Hidráulico Entre 
Calzada San José Y Calzada 
Carolina Anaya

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
JOSE MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
ENTRE CALZADA 
SAN JOSE Y 
CALZADA 
CAROLINA ANAYA, 
lon:-97.085555, 
lat:18.825277}}

09-07-2018 01-09-2018 737,622.77             737,622.77               737,622.77             737,622.77             737,622.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-
FORTAMUN2018-
0002, 
contratista:BELTRA
N MUÑOZ MARIO 
ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:737622.77, 
importe_modifica
do:737622.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1283112/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301283570 Proyecto de inversión 348599.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348599.72, 
modificado:348599.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90153 N 0 0 266 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
ABASOLO 
COLONIA DE LAS 
AMÉRICAS, 
93650PIEDRA 
PINTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
PROLONGACION 
ABASOLO CON 
DOMICIL, lon:-
97.20432988, 
lat:19.97712306}}

17-04-2018 15-07-2018 348,599.72             348,599.72               348,599.72             348,599.72             348,599.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:70.0}}

{1283570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283572 Proyecto de inversión 179279.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179279.86, 
modificado:179279.86}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90334 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN JOSÉ 
ACATENO 
COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650SAN ISIDRO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
28 DE MARZO Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLEJONESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SAN JOSE 
ACATENO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 2, lon:-
97.22517592, 
lat:19.96508732}}

17-04-2018 15-07-2018 179,279.86             179,279.86               179,279.86             179,279.86             179,279.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:36.0}}

{1283572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283723 Proyecto de inversión 4949026.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4949026.48, 
modificado:4943066.55}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 143875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

143875 N 0 0 805 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
259.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:70, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
EL CHAPO, 
96365EL CHAPO, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLEJON ,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
DOMICILIO , 
ENTRE CALLE 
CONOCIDA Y 
CALLEJONDE LA 
ZONA CENTRO., 
lon:-94.35122987, 
lat:18.0462924}}

11-05-2018 07-09-2018 4,943,066.55          4,943,066.55            4,943,066.55          4,943,066.55          4,943,066.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-023-LPE, 
contratista:BORA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILLIARIA S.A 
DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4949026.48
, 
importe_modifica
do:4949026.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:258.68}}

{1283723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285926 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 208925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

208925 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:45.76, 
meta_modificada:
45.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GABRIELA 
MISTRAL COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ Y 
CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN, 
CALLE RUBÉN 
DARÍO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GABRIELA , 
lon:-97.32985918, 
lat:20.43783644}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.76}}

{1285926/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285927 Proyecto de inversión 165461 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165461.0, 
modificado:165461.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 208949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

208949 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.36, 
meta_modificada:
35.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADO 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE JAZMÍN, 
CALLE MARIANO 
OTERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SANTOS 
DEGOLLADO CON 
DOMICILIOENT, 
lon:-97.3420016, 
lat:20.4496101}}

23-04-2018 21-07-2018 165,461.00             165,461.00               165,461.00             165,461.00             165,461.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.36}}

{1285927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285938 Proyecto de inversión 29199 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29199.0, 
modificado:29199.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209165

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209165 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO BLANCO 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RÍO 
PÁNUCO Y CALLE 
RÍO SANTO 
DOMINGO, CALLE 
LAS BUGAMBILIAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RIO BLANCO 
CON 
DOMICILIOENTR, 
lon:-97.30696222, 
lat:20.44266238}}

23-04-2018 21-07-2018 29,199.00               29,199.00                 29,199.00               29,199.00               29,199.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1285938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286126 Proyecto de inversión 266425.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266425.24, 
modificado:266425.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216389 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE EL 
ROBLE COLONIA 
GRAL. MIGUEL 
ALEMÁN CENTRO, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TERCER DEL 
ROBLE Y CALLE 
JACARANDAS, 
CALLE EL ROBLE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ROBLE EN D, 
lon:-96.7948174, 
lat:18.8967396}}

30-04-2018 28-07-2018 266,425.24             266,425.24               266,425.24             266,425.24             266,425.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286138 Proyecto de inversión 1132307.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1132307.27, 
modificado:1132307.27}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216922 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
PUEBLO COMAPA, 
94200COMAPA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, CALLE 
URSULO GALVAN 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LAS CALLES 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
ENTR, lon:-
96.88480131, 
lat:19.16620972}}

30-04-2018 28-07-2018 1,132,307.27          1,132,307.27            1,132,307.27          1,132,307.27          1,132,307.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1286138/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286150 Proyecto de inversión 999094.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999094.65, 
modificado:999094.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217266

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217266 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:47, 
direccion:CALLE 5 
COLONIA LA LUZ 
FRANCISCO I 
MADERO, 94542LA 
LUZ FRANCISCO I. 
MADERO (SAN 
ROMÁN), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 
CENTRAL Y CALLE 
ZAPATA BIS, CALLE 
7 ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 5 EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
96.96777636, 
lat:18.87562877}}

30-04-2018 28-07-2018 999,094.65             999,094.65               999,094.65             999,094.65             999,094.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1286150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286214 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219734 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL MANUEL 
DOBLADO PUEBLO 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 1-BIS AMEZ 
Y ARGUELLES Y 
CALLE LIC 
FRANCISCO 
ZARCO, CALLE 
GENERAL 
GUADALUPE 
VICTORIA ESTE 
PROYECTO SE , lon:-
97.04728777, 
lat:19.06941534}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1286214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286223 Proyecto de inversión 466244.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466244.17, 
modificado:466244.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 220047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

220047 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:CALLE DE 
LA REPUBLICA 
INGENIO LA 
PROVIDENCIA, 
94929PROVIDENCI
A, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE UNOY CALLE 
TRECE, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DE LA 
REPUBLICA CON 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE UNO Y LA 
C, lon:-
96.77007847, 
lat:18.75535449}}

30-04-2018 28-07-2018 466,244.17             466,244.17               466,244.17             466,244.17             466,244.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286245 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221091

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221091 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
SIETE INGENIO LA 
PROVIDENCIA, 
94929PROVIDENCI
A, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE 
LIBERTADORES, 
CALLE CINCOESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SIETE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE L, lon:-
96.76866844, 
lat:18.75186307}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286245/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286252 Proyecto de inversión 133212.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133212.62, 
modificado:133212.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221300 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DE LA CALLE SAN 
MIGUEL PUEBLO 
ALPATLAHUAC, 
94130ATEOPA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATEO, lon:-
97.10437475, 
lat:19.11526185}}

30-04-2018 28-07-2018 133,212.62             133,212.62               133,212.62             133,212.62             133,212.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286308 Proyecto de inversión 1335099.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1335099.34, 
modificado:1335099.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

96 Landero y Coss Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226336 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:96, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA EJIDO 
LANDERO Y COSS, 
93860LANDERO Y 
COSS, LANDERO Y 
COSS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE REFORMA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
96.85332977, 
lat:19.73581466}}

30-04-2018 28-07-2018 1,335,099.34          1,335,099.34            1,335,099.34          1,335,099.34          1,335,099.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286311 Proyecto de inversión 999999.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999999.76, 
modificado:999999.76}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES PARA LA REGION 
XALAPA - 226604

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

226604 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:92.5, 
meta_modificada:
92.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE PUEBLO 
APAZAPAN, 
91646APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
JOSÉ AZUETA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE CON 
DOMICILIOENTRE , 
lon:-96.71774761, 
lat:19.31946763}}

23-04-2018 21-07-2018 999,999.76             999,999.76               999,999.76             999,999.76             999,999.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:92.5}}

{1286311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286318 Proyecto de inversión 801059.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:801059.6, 
modificado:801059.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226947 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL BUENDIA 
TELLEZ COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FROILAN 
FLORES CANCELAY 
CALLE ELEAZAR 
MTZ MORA , CALLE 
ROBERTO BLANCO 
LAZARA 
CERVANTES ES, 
lon:-97.04070498, 
lat:20.06653449}}

30-04-2018 28-07-2018 801,059.60             801,059.60               801,059.60             801,059.60             801,059.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1286318/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286326 Proyecto de inversión 41075.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41075.33, 
modificado:41075.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227241 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL 
TRONCONAL 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CEDROS Y 
CALLE LOS PINOS, 
CALLE 
MACADAMIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CAMINO AL 
TRONCONAL CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES C, lon:-
96.89972617, 
lat:19.56708585}}

10-04-2018 08-07-2018 41,075.33               41,075.33                 41,075.33               41,075.33               41,075.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1286326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286357 Proyecto de inversión 286453.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286453.17, 
modificado:286453.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228733 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
COLONIA LA 
LOMA, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO CON 
DOMICILIOE, lon:-
95.80733538, 
lat:17.83087328}}

30-04-2018 28-07-2018 286,453.17             286,453.17               286,453.17             286,453.17             286,453.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286368 Proyecto de inversión 572906.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:572906.34, 
modificado:572906.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228876 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL MAESTRO 
COLONIA TIERRA 
BLANCA CENTRO, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
ACUÑA Y CALLE 
AMADO NERVO, 
CALLE LUIS CORRO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DEL 
MAESTRO CON 
DOMICILIO ENTRE, 
lon:-96.36398363, 
lat:18.4368035}}

30-04-2018 28-07-2018 572,906.34             572,906.34               572,906.34             572,906.34             572,906.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1286368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286456 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 231082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

231082 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCORPION 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TAURO Y 
CALLE GEMINIS, 
CALLE SAGITARIO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ESCORPIÓN 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE GÉMINIS 
Y LA CALLE TAURO 
C, lon:-
96.86643784, 
lat:19.91563619}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286456/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286482 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231929 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALBERTO LUISELL 
COLONIA SANTA 
LUCÍA, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALBERTO 
LUISELL CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
95.52601806, 
lat:18.63442504}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286553 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234956 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260AYAHUALUL
CO, AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO ENTRE LAS 
CALLES NIÑOS 
HEROES Y EL RIO 
DE LA LOCALIDAD., 
lon:-97.1446586, 
lat:19.35086395}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286553/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286608 Proyecto de inversión 998590.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998590.47, 
modificado:998590.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236701 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO PUEBLO SAN 
LUÍS, 
91610TUZAMAPAN
, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CALLE OBRERO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO , lon:-
96.86803809, 
lat:19.39560081}}

30-04-2018 28-07-2018 998,590.47             998,590.47               998,590.47             998,590.47             998,590.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1286608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286620 Proyecto de inversión 1531172.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1531172.06, 
modificado:1531172.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGIÓN XALAPA - 236829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

236829 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:276.0, 
meta_modificada:
276.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
PACHO VIEJO, 
91602PACHO 
VIEJO, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
HIDALGO Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE HIDALGO 
ESQUINA CON 
CUAUHTEMOC 
CON LA CALLE 
POSTERIOR 
ALLENDE A U, lon:-
96.91813222, 
lat:19.47925956}}

30-04-2018 28-07-2018 1,531,172.06          1,531,172.06            1,531,172.06          1,531,172.06          1,531,172.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:276.0}}

{1286620/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286695 Proyecto de inversión 2930102.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2930102.46, 
modificado:2930102.46}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237839 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:528.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS PUEBLO 
VILLA ALDAMA, 
91340VILLA 
ALDAMA, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
CON DOMI, lon:-
97.22118334, 
lat:19.65072366}}

30-04-2018 28-07-2018 2,930,102.46          2,930,102.46            2,930,102.46          2,930,102.46          2,930,102.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:528.0}}

{1286695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287391 Proyecto de inversión 1533387 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1533387.0, 
modificado:1533387.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248299 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:276.0, 
meta_modificada:
276.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
MOZOMBOA, 
91481MOZOMBOA
, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BLADIMIR 
ACOSTA DÌAZ Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIOENT, 
lon:-96.47071849, 
lat:19.50269042}}

30-04-2018 28-07-2018 1,533,387.00          1,533,387.00            1,533,387.00          1,533,387.00          1,533,387.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:276.0}}

{1287391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287411 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248539 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
MOZOMBOA, 
91481MOZOMBOA
, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUÍZ 
ACOSTA 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE CORNELIO 
GRAJALES, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA CON 
DOMICILIO, lon:-
96.47704882, 
lat:19.50045617}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287423 Proyecto de inversión 1000035 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000035.0, 
modificado:1000035.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

9 Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248649 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:9, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
PUEBLO MESA DE 
GUADALUPE, 
91469MESA DE 
GUADALUPE, ALTO 
LUCERO DE 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
CONSTITUCIÓN, 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE, lon:-
96.69768828, 
lat:19.56452814}}

30-04-2018 28-07-2018 1,000,035.00          1,000,035.00            1,000,035.00          1,000,035.00          1,000,035.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1287423/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301287431 Proyecto de inversión 533352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533352.0, 
modificado:533352.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248712 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NIÑOS HÉROES 
PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE MORELOS, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA NIÑOS 
HEROES CON 
DOMICILIO, lon:-
96.61451979, 
lat:19.02304988}}

30-04-2018 28-07-2018 533,352.00             533,352.00               533,352.00             533,352.00             533,352.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1287431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287581 Proyecto de inversión 866810.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:866810.82, 
modificado:866810.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250419 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AV. JOSE MARIA 
PINO SUAREZ 
PUEBLO TOTUTLA, 
94050TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE AV. MIGUEL 
ALEMAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AV. JOSE 
MARIA PINO 
SUAREZ EN DOMI, 
lon:-96.95962537, 
lat:19.20957935}}

30-04-2018 28-07-2018 866,810.82             866,810.82               866,810.82             866,810.82             866,810.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1287581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288028 Proyecto de inversión 133338 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133338.0, 
modificado:133338.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252328 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
PALENQUE EJIDO 
LOMAS DE SAN 
GABRIEL, 94273EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE UXMAL Y 
CALLE BONAMPAK, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PALENQUE 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES UXM, 
lon:-96.15495676, 
lat:19.08227624}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.00             133,338.00               133,338.00             133,338.00             133,338.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1288028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288045 Proyecto de inversión 400014 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400014.0, 
modificado:400014.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

126 Paso de Ovejas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252699 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARDEL COLONIA 
PASO DE OVEJAS 
CENTRO, 
91670PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CÓRDOBA Y 
CALLE XALAPA, 
CALLE MIRADOR 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARDEL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
CORDOBA Y, lon:-
96.44374272, 
lat:19.28867151}}

30-04-2018 28-07-2018 400,014.00             400,014.00               400,014.00             400,014.00             400,014.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1288045/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301288140 Proyecto de inversión 533352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533352.0, 
modificado:533352.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

16 La Antigua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253884 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIRIO COLONIA 
VICENTE LOPEZ I II 
Y III SECCIÓN, 
91680JOSÉ 
CARDEL, LA 
ANTIGUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PINO Y 
CALLE ROBLE, 
CALLE CLAVEL 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE LIRIO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES , lon:-
96.36876023, 
lat:19.35750489}}

30-04-2018 28-07-2018 533,352.00             533,352.00               533,352.00             533,352.00             533,352.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1288140/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289337 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 270895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

49 Cotaxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

270895 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:114, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHO SANTA 
LUCÍA, 
94993SANTA 
LUCÍA, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA LUCIA DEL 
MUNICIPIO DE 
COTAXTLA 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CORDOBA-BOCA 
DEL RIO HASTA LA 
F, lon:-
96.32198113, 
lat:18.88246055}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289624 Proyecto de inversión 433516.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:433516.5, 
modificado:433516.5}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277147

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277147 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.39, 
meta_modificada:
0.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:50, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO LA 
ESPERANZA 
NUEVA, 92730LA 
ESPERANZA 
NUEVA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEM, lon:-
97.58890946, 
lat:20.83574872}}

09-07-2018 31-12-2018 433,516.50             433,516.50               433,516.50             433,516.50             433,516.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.39}}

{1289624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289630 Proyecto de inversión 300348.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:300348.56, 
modificado:300348.56}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277340 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.15, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:138, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LA UNIÓN, 
92730LA UNIÓN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES, lon:-
97.66635129, 
lat:20.89597664}}

09-07-2018 31-12-2018 300,348.56             300,348.56               300,348.56             300,348.56             300,348.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.15}}

{1289630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289638 Proyecto de inversión 320265.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:320265.86, 
modificado:320265.86}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277588 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:216, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS PUEBLO 
ESTACION LLANO 
GRANDE, 
92730ESTACIÓN 
LLANO GRANDE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADO, lon:-
97.69046181, 
lat:21.01605299}}

09-07-2018 31-12-2018 320,265.86             320,265.86               320,265.86             320,265.86             320,265.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.3}}

{1289638/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289655 Proyecto de inversión 428229.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428229.15, 
modificado:428229.15}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277922 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.4, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:340, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LOS 
MANGOS, 
93450LOS 
MANGOS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE TERRACERIA 
QUE COMUNICA A 
LA LOCALIDAD 
MENCIONADA. , 
lon:-97.34553761, 
lat:20.52792016}}

09-07-2018 31-12-2018 428,229.15             428,229.15               428,229.15             428,229.15             428,229.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1289655/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289679 Proyecto de inversión 215000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:215000.0, 
modificado:215000.0}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278387 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.13, 
meta_modificada:
0.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ZACATAL, 
91360ZACATAL, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
50 METROS DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD ENTRE, 
lon:-96.90679413, 
lat:19.69331695}}

09-07-2018 31-12-2018 215,000.00             215,000.00               215,000.00             215,000.00             215,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.13}}

{1289679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289685 Proyecto de inversión 323519.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323519.99, 
modificado:323519.99}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278507 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.45, 
meta_modificada:
0.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:144, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL FORTÍN, 
93688EL FORTÍN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
SOBRE LA 
ENTRADA DE LA 
MISMA CON 
CALLES DE TERR, 
lon:-97.08282191, 
lat:19.91622418}}

09-07-2018 31-12-2018 323,519.99             323,519.99               323,519.99             323,519.99             323,519.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.45}}

{1289685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289837 Proyecto de inversión 133338.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133338.01, 
modificado:133338.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282515 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
BALAGUER 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
FRANCISCO A. DE 
ICAZA Y CALLE 
JULIO VERNE, 
CALLE DIEGO 
RIVERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VICENTE 
BALAGUER EN 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.16686506, 
lat:19.15900636}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.01             133,338.01               133,338.01             133,338.01             133,338.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1289837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290057 Proyecto de inversión 110551.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110551.96, 
modificado:110551.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287592 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FELIPE ANGELES 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARTIN 
LUIS GUZMANY 
CALLE LUCRECIA 
TORIZ, CALLE 
LIBERTADOR 
CAMPESINO VILLA 
HERNANDEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FELIPE 
ANGEL, lon:-
96.16968132, 
lat:19.16752695}}

23-04-2018 21-07-2018 110,551.96             110,551.96               110,551.96             110,551.96             110,551.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1290057/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1051



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290141 Proyecto de inversión 29880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.0, 
modificado:29880.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291509 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATRIOTISMO 
COLONIA CARLOS 
A CARRILLO 
CENTRO, 
95330CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
REVILLAGIGEDO, 
CARRETERA 
ALVARADO A 
COSAMALOPAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALL, lon:-
95.74311982, 
lat:18.37944816}}

17-04-2018 15-07-2018 29,880.00               29,880.00                 29,880.00               29,880.00               29,880.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290148 Proyecto de inversión 139440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139440.0, 
modificado:139440.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291658

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291658 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA 
CARLOS A 
CARRILLO CENTRO, 
95330CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAUCE Y 
CALLE FIDEL 
HERRERA, CALLE 
EL CEDRO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MAT, lon:-
95.7628775, 
lat:18.36826691}}

17-04-2018 15-07-2018 139,440.00             139,440.00               139,440.00             139,440.00             139,440.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1290148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290155 Proyecto de inversión 153071.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153071.82, 
modificado:153071.82}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291854

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291854 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.44, 
meta_modificada:
37.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHAYA COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JINICUIL Y 
CALLE MANGLE, 
CALLE CUASIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CHAYA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE JINICUIL 
Y LA CALLE 
MANGLE CALL, lon:-
96.18471853, 
lat:19.19801867}}

23-04-2018 21-07-2018 153,071.82             153,071.82               153,071.82             153,071.82             153,071.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.44}}

{1290155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290163 Proyecto de inversión 34015.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34015.96, 
modificado:34015.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
292007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292007 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PALMERAS 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PIÑON Y 
CALLE MULATO, 
CALLE LIRIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PALMERAS 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES PIÑON 
Y LA CALLE 
MULATO CA, lon:-
96.1884608, 
lat:19.19513142}}

23-04-2018 21-07-2018 34,015.96               34,015.96                 34,015.96               34,015.96               34,015.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1290163/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290178 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292379 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
ATOYAC CENTRO, 
94960ATOYAC, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
DE LAS AZUCENAS, 
CALLE DE LOS 
LIRIOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO FRENTE 
A LA IG, lon:-
96.78050266, 
lat:18.91197726}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290196 Proyecto de inversión 9962.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9962.75, 
modificado:9962.75}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292843 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 12 
DE OCTUBRE 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 12 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA C, 
lon:-96.80498153, 
lat:18.8886916}}

17-04-2018 15-07-2018 9,962.75                  9,962.75                   9,962.75                  9,962.75                  9,962.75                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290201 Proyecto de inversión 29880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.0, 
modificado:29880.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292925 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OAXACA COLONIA 
ZACATAL, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE OAXACA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACER, lon:-
95.50324517, 
lat:18.63382858}}

17-04-2018 15-07-2018 29,880.00               29,880.00                 29,880.00               29,880.00               29,880.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290207 Proyecto de inversión 4981.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4981.38, 
modificado:4981.38}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293065

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293065 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE AVENIDA 
FERROCARRIL, 
CALLE PIPILA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-96.79784934, 
lat:18.89273298}}

17-04-2018 15-07-2018 4,981.38                  4,981.38                   4,981.38                  4,981.38                  4,981.38                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290207/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290212 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293190 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
COLONIA SANTA 
LUCÌA, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRAC, lon:-
95.52657864, 
lat:18.632163}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290212/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290236 Proyecto de inversión 34860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34860.0, 
modificado:34860.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293709 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JOSÈ MARÌA 
MORELOS 
COLONIA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 
95480SALTABARRA
NCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
ÀVILA CAMACHO Y 
CALLE ADOLFO 
LÒPEZ MATEOS, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA, lon:-
95.53117764, 
lat:18.5864202}}

17-04-2018 15-07-2018 34,860.00               34,860.00                 34,860.00               34,860.00               34,860.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290241 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
293795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293795 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE JUAN 
TABLADA COLONIA 
PREDIO 1, 
91777VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EDUARDO 
MARQUINA Y 
CALLE JULIO 
VERNE, CALLE 
GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ENLA CALLE 
JOSE JUAN 
TABLADA EN 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.16384322, 
lat:19.15851323}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290241/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290265 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
294502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294502 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DEL 
PARAISO COLONIA 
LA POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARBOL DE 
TULEY CALLE 
ARBOL DE LA PAZ, 
CALLE MARIO 
VARGAS 
SALDAÑAESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DEL 
PARAISO EN 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.17435787, 
lat:19.16488021}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290265/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290280 Proyecto de inversión 161575.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161575.87, 
modificado:161575.87}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
294848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294848 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:39.52, 
meta_modificada:
39.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
COLONIA 
AMPLIACIÓN LAS 
BAJADAS, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EL 
PEDREGAL Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ EN 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
96.17741637, 
lat:19.16425504}}

23-04-2018 21-07-2018 161,575.87             161,575.87               161,575.87             161,575.87             161,575.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.52}}

{1290280/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290300 Proyecto de inversión 17007.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17007.99, 
modificado:17007.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
295307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295307 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
EDEN COLONIA LA 
POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PUREZA Y 
CALLE EL 
PORVENIR, CALLE 
LA PAZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EL EDEN EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE PUREZA 
Y EL PORVENIR 
CALLE POSTER, 
lon:-96.17766112, 
lat:19.17047829}}

23-04-2018 21-07-2018 17,007.99               17,007.99                 17,007.99               17,007.99               17,007.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1290300/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290334 Proyecto de inversión 42519.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:42519.97, 
modificado:42519.97}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
295633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295633 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.4, 
meta_modificada:
10.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
GLORIA COLONIA 
LA POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PUREZA Y 
CALLE EL 
PORVENIR, CALLE 
EDEN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LA GLORIA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE PUREZA 
Y EL PORVENIR 
CALLE POST, lon:-
96.17746453, 
lat:19.16922401}}

23-04-2018 21-07-2018 42,519.97               42,519.97                 42,519.97               42,519.97               42,519.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.4}}

{1290334/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290354 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295836 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA LA 
GRAVERA, 
95640ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
IGNACIO ALDAMA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALL, lon:-
95.53206591, 
lat:18.01920569}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290354/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290419 Proyecto de inversión 49799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49799.96, 
modificado:49799.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297244 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
TEOCELO, 
91615TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SONRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONO, lon:-
96.98061777, 
lat:19.38592799}}

17-04-2018 15-07-2018 49,799.96               49,799.96                 49,799.96               49,799.96               49,799.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1290419/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290497 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299024 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
PUEBLO 
HUEYTEPEC, 
93575HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDA, lon:-
97.02459464, 
lat:20.32364973}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290499 Proyecto de inversión 79679.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79679.94, 
modificado:79679.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299055 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIUDAD DEL 
CARMEN COLONIA 
PLAN DE AYALA, 
91018XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE APIZACO Y 
CALLE DIAMANTE, 
CALLE CALIFORNIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CIUDAD DEL 
CARMEN EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE API, lon:-
96.94636016, 
lat:19.56277546}}

17-04-2018 15-07-2018 79,679.94               79,679.94                 79,679.94               79,679.94               79,679.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1290499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290521 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299530 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PADRE 
CHINCHACHOMA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE FERNANDO 
CALDERON, CALLE 
JAIME SABINES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PADRE 
CHINCHACHOMA 
ENTR, lon:-
96.17209744, 
lat:19.15933507}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290521/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1056



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290530 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299682 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
91016XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SUR 2 Y 
CALLE 4 SUR, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALL, lon:-
96.95216309, 
lat:19.5674864}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290530/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290556 Proyecto de inversión 99599.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99599.91, 
modificado:99599.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

300362 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 30 
DE ABRIL COLONIA 
XALAPA ENRÍQUEZ 
CENTRO, 
91000XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
30 DE ABRIL Y 
CALLE 18 DE 
AGOSTO, CALLE 24 
DE FEBRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 30 DE ABRIL 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS C, lon:-
96.94309138, 
lat:19.54052835}}

17-04-2018 15-07-2018 99,599.91               99,599.91                 99,599.91               99,599.91               99,599.91               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1290556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290558 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300373 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZUCHIL COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LIMONADA Y 
CALLE COPA DE 
ORO, CALLE 
JINICUIL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZUCHIL 
ENTRE LAS CALLES 
LIMONADA Y COPA 
DE ORO CON 
CALLE P, lon:-
96.18800326, 
lat:19.19864674}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290568 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

300476 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARMANDO 
MENDEZ DE LA 
LUZ COLONIA 
CASA BLANCA, 
91155XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
POPOCATEPETL Y 
CALLE RIO 
AMAZONAS, CALLE 
DIAMANTE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE ARMANDO 
MENDEZ DE LA 
LUZ EN DOMI, lon:-
96.8865177, 
lat:19.55196018}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290568/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290580 Proyecto de inversión 14939.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.98, 
modificado:14939.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300563 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LAGUNA REAL 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VIOLETAS Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE ARROYO 
AZUL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA LAGUNA 
REAL ENTRE LA 
CALLE VIOLETAS Y 
CALLE CONO, lon:-
96.15693696, 
lat:19.15304022}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.98               14,939.98                 14,939.98               14,939.98               14,939.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298058 Proyecto de inversión 1887905.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1887905.49, 
modificado:1887905.49}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
NUEVO MAZAMILA MUNICIPIO 
DE TIERRA BLANCA VER - 22993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

22993 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
4.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:69, 
direccion:PUEBLO 
NUEVO 
MAZAMILA, 
95100NUEVO 
MASAMILA (LOS 
CAÑOS), TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,LOCALIDAD AL 
EXTRTEMO 
OCCIDENTAL DEL 
MUNICIPIO PARA 
ACCEDER A ELLA 
SE VA POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL A 
COSAMALOAPAN Y 
SE TOMA LA 
DESVIACIÓN, lon:-
96.03490392, 
lat:18.45043603}}

02-05-2018 29-06-2018 1,887,905.49          1,887,905.49            1,887,905.49          1,887,905.49          1,887,905.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740020, 
contratista:AMPLI
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS 
ARANO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1887905.49
, 
importe_modifica
do:1887905.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.29}}

{1298058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298069 Proyecto de inversión 4016241.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4016241.92, 
modificado:4016241.92}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
DE TERRACERÍA TRAMO EL 
JICARO A PASO COYOTE - 23957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

23957 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:11598.0, 
meta_modificada:
13030.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL JÍCARO- 
PASO COYOTE 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 11 + 598 
PUEBLO JICARO, 
95215EL JÍCARO, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EL 
JICARO SE 
ENCUENTRA AL 
NORTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y 
PASO COYOTE AL 
ESTE SE ACCEDE A 
L, lon:-
96.25356793, 
lat:18.54613314}}

02-05-2018 29-06-2018 4,016,241.92          4,016,241.92            4,016,241.92          4,016,241.92          4,016,241.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740042, 
contratista:ING. 
JOSE ANGEL 
ONOFRE RUIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:4016241.92
, 
importe_modifica
do:4016241.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:13030.0}}

{1298069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299750 Proyecto de inversión 475852.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475852.14, 
modificado:475852.14}}

CONST DE DESAYUNADOR 
REHAB DE MOD SANIT A BASE 
DE PINT E IMP EN J N 
LEONARDO BRAVO EN CONJ 
HABIIT SECC  VILLA GRAL 
MIGUEL ALEMAN  MPIO ATO - 
121575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

121575 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:AVENIDA 
IRINEO NERI 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
SECCIÓN 23, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA IRINEO 
NERI Y CALLE 
SOTO LA MARINA, 
CALLEJON RIO 
BALSAS LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA A, lon:-
96.79333131, 
lat:18.89103081}}

09-05-2018 09-07-2018 475,852.14             475,852.14               475,852.14             475,852.14             475,852.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/201830021002/
2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ. 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:475852.14, 
importe_modifica
do:475852.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1299750/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299922 Proyecto de inversión 263758.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263758.41, 
modificado:263758.41}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE CAMINO REAL DE LA 
LOCALIDAD EL JOBO - 132264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

132264 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
118.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
EJIDO EL JOBO, 
93656EL JOBO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 7600 
METROS PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO 
INGRESANDO AL 
LADO DERECH, lon:-
97.16508371, 
lat:20.00986011}}

20-06-2018 20-08-2018 263,758.41             263,758.41               263,758.41             263,758.41             263,758.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
19, 
contratista:INGENI
ERÍA, PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
DE PEROTE S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:272157.53, 
importe_modifica
do:263758.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:118.7}}

{1299922/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301300024 Proyecto de inversión 1327858.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1327858.02, 
modificado:1327858.02}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
SOBRE EL CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE ORO VERDE AL 
MARCIAL - 139805

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

139805 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:190, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA VICENTE 
9KILÓMETRO 9 + 
770 EJIDO ORO 
VERDE, 95657ORO 
VERDE (EL 
ARENAL), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
ESTATAL 179 A LA 
ALTURA DEL, lon:-
95.65022455, 
lat:17.97520059}}

12-04-2018 30-06-2018 1,327,858.02          1,327,858.02            1,327,858.02          1,327,858.02          1,327,858.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0019-2018, 
contratista:FRANCI
SCO MARTINEZ 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1327858.02
, 
importe_modifica
do:1327858.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1300024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300089 Proyecto de inversión 148295.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148295.07, 
modificado:148295.07}}

CONST DE COMEDOR ESCOLAR 
J N IGNACIO LOPEZ RAYÓN 
CLAVETREINTADJNMILSETECIE
NTOSOCHENTAYSEIS COL 
CHAMIZAL DEL MPIO DE ISLA 
VER - 140675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140675 N 0 0 825 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON COLONIA 
AGUAS PRIETAS 
LOS CERROS, 
00000ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
NIÑO PERDIDO Y 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO, 
AVENIDA 
FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO A ESTA 
OBRA SE LLEGO 
POR LA AV 
PRINCIPAL RAUL 
SANDOV, lon:-
95.53536472, 
lat:18.03432613}}

30-06-2018 30-07-2018 148,295.07             148,295.07               148,295.07             148,295.07             148,295.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0011-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA, 
INMUEBLES Y 
TRANSPORTES 
MAYAS DEL 
GOLFO, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:148295.07, 
importe_modifica
do:148295.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1300089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300598 Proyecto de inversión 625000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:625000.0, 
modificado:625000.0}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
TODA LAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO - 142239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142239 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE 5 DE MAYO 
LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DEL 
MUNICIPIO DE 
MECATLN EN LOS 
POSTOS DE L, lon:-
97.68187102, 
lat:20.21105493}}

14-05-2018 31-05-2018 625,000.00             625,000.00               625,000.00             625,000.00             625,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030031, 
contratista:MARCE
LINO DEL ANGEL 
AMAYA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:625000.0, 
importe_modifica
do:625000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:110.0}}

{1300598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300781 Proyecto de inversión 333683.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333683.5, 
modificado:381352.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD PALO BLANCO - 
142896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142896 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:225, 
direccion:CALLE 
MARCOS E. 
MORENO PUEBLO 
PALO BLANCO, 
95866PALO 
BLANCO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PALO BLANCO LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.11854074, 
lat:18.15179205}}

25-06-2018 08-08-2018 381,352.57             381,352.57               381,352.57             381,352.57             381,352.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
8/18, contratista:C. 
YANET DEL 
CARMEN MOLINA 
DE LA O, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:381352.57, 
importe_modifica
do:381352.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1300781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300856 Proyecto de inversión 248000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248000.0, 
modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COL 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 143203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

143203 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA Y CALLE 
CINCO DE MAYO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA, 
lon:-96.94198758, 
lat:19.64949156}}

01-06-2018 16-07-2018 248,000.00             248,000.00               248,000.00             248,000.00             248,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
017/20183003600
42, 
contratista:EDGAR 
TOMAS MORA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:248000.0, 
importe_modifica
do:248000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1300856/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301301718 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
PRINCIPAL - 145947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

145947 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:888.0, 
meta_modificada:
888.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
CUAUTLAMANCA- 
UITZIQUIAPA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 400 + UND 
PUEBLO 
UITZIQUIAPA, 
94830UITZIQUIAP
A, ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DE 
LA CARRETERA 
FEDERAL DE 
CUAUTLAMANCA 
A UITZIQUIAPA A 
LA ALTURA DEL 
KILOMETR, lon:-
97.08599249, 
lat:18.65986509}}

15-06-2018 25-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-006, 
contratista:CONST
ANTINO 
TZONTEHUA 
TLAXCALA, 
convocante:MUNI
CIPIO ATLAHUILCO 
VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:888.0}}

{1301718/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302568 Proyecto de inversión 2600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2600000.0, 
modificado:2600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CABAÑAS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN VER - 148497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148497 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA 
CABAÑAS, 
00000CABAÑAS, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS,EL 
SISTEMA SE 
ENCUENTRA EN 
LAS CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE 
CABAÑAS COMO 
LO SON LA CALLE, 
lon:-94.99250512, 
lat:18.100807}}

01-05-2018 31-07-2018 2,600,000.00          2,600,000.00            2,600,000.00          2,600,000.00          2,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030108, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S.A DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2600000.0, 
importe_modifica
do:2600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302568/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302768 Proyecto de inversión 1048028.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048028.31, 
modificado:1048028.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 
FISICA DE LA PRIMARIA NIÑOS 
HEROES DE CHAPULTEPEC 
UBICADO EN LA COMUNIDAD 
DE PITALILLO - 149244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149244 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO RANCHERIA 
PITALILLO, 
00000PITALILLO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y CALLE JARDIN,EL 
TECHADO SE 
ENCUENTRA A UN 
LADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA QUE ES 
PARTE DE LAS 
INSTALACIONES, 
lon:-94.9169645, 
lat:18.08428983}}

01-06-2018 31-08-2018 1,048,028.31          1,048,028.31            1,048,028.31          1,048,028.31          1,048,028.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030116, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MORENO Y 
ASOCIADOS ADT 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1048028.31
, 
importe_modifica
do:1048028.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303031 Proyecto de inversión 340413.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:340413.1, 
modificado:340413.1}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE JUAN SOTO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
150557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

150557 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN SOTO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ALVARADO 
CENTRO, 
95270ALVARADO, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAVIER F. 
ZAMUDIO 
Y,ACCEDER A 
TRAVÉS DE LA 
CALLE JUAN SOTO 
HASTA LLEGAR A 
LA CALLE JAVIER F. 
ZAMUDIO, lon:-
95.75733778, 
lat:18.76549432}}

01-06-2018 30-11-2018 340,413.10             340,413.10               340,413.10             340,413.10             340,413.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110034, 
contratista:GUILLE
RMO PRIETO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:340413.0, 
importe_modifica
do:340413.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1303031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309329 Proyecto de inversión 233046.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233046.12, 
modificado:233046.12}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
MARIANO ABASOLO EN LA 
COLONIA LA GRANJA Y EL 
CALLEJÓN GOMEZ FARÍAS Y 
JAIME NUNÓ EN LA COL CE - 
184086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

184086 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
127.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
GRANJA, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LOS CEDROS Y 
CALLE AV. DE LOS 
MAESTROS,CERCA 
AL DEPORTIVO DE 
LA GRANJA, lon:-
95.11203385, 
lat:18.42794284}}

25-06-2018 31-12-2018 233,046.12             233,046.12               233,046.12             233,046.12             233,046.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0050, 
contratista:Miguel 
Angel Cebrian 
Barrire, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:233046.12, 
importe_modifica
do:233046.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:127.6}}

{1309329/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301309958 Proyecto de inversión 474505.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474505.97, 
modificado:474505.97}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE UNO 
BIS ENTRE AV UNO Y DOS 
INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
186836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

186836 N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:303.0, 
meta_modificada:
303.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 1 
BIS COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA UNO Y 
AVENIDA 
DOS,CALLE UNO 
BIS ENTRE 
AVENIDAS UNO Y 
DOS COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER., 
lon:-97.10246846, 
lat:18.83894194}}

28-05-2018 18-07-2018 474,505.97             474,505.97               474,505.97             474,505.97             474,505.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180005, 
contratista:ING. 
MIGUEL MÉNDEZ 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:572546.97, 
importe_modifica
do:474505.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:303.0}}

{1309958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310756 Proyecto de inversión 566431.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:566431.51, 
modificado:566431.51}}

REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS GUARNICIONES Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE DIECISÉIS  SEP ENTRE 
AVS IGNACIO ALLENDE Y 
NICOLÁS BRAVO - 189744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

189744 N 0 0 6911 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:399.4, 
meta_modificada:
405.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO MONTE 
BLANCO, 
94466MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA ALLENDE 
Y AVENIDA 
NICOLAS BRAVO, 
AVENIDA FCO. I 
MADERO EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
MUNICIPIO DE 
FORTIN, lon:-
97.01548166, 
lat:18.96819482}}

12-03-2018 14-12-2018 566,431.51             566,431.51               566,431.51             566,431.51             566,431.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
010/20183006800
03, 
contratista:Campo
s Nogales José, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:512428.02, 
importe_modifica
do:566431.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:405.1}}

{1310756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310780 Proyecto de inversión 446000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446000.0, 
modificado:446000.0}}

REHABILITACION DE CALLES 
ENGRAVADO DE LA 
COMUNIDAD EL SAUCE - 
189809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189809 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7000.0, 
meta_modificada:
7000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:76, 
direccion:EJIDO EL 
SAUCE, 00000EL 
SAUCE, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DIV
ERSAS CALLES DEL 
EJIDO EL SAUCE, 
lon:-97.78317794, 
lat:21.96694476}}

01-04-2018 15-12-2018 446,000.00             446,000.00               446,000.00             446,000.00             446,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520010, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT DEL 
ANGEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:446000.0, 
importe_modifica
do:446000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7000.0}}

{1310780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310832 Proyecto de inversión 881931.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:881931.49, 
modificado:881931.49}}

AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION DE 
ENERGIAELECTRICA EN EL 
CALABOZO - 189961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189961 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:12, 
direccion:EJIDO EL 
CALABOZO, 
00000EL 
CALABOZO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CALLES DE EJIDO 
EL CALABOZO, lon:-
97.784783, 
lat:22.13069395}}

17-07-2018 15-12-2018 881,931.49             881,931.49               881,931.49             881,931.49             881,931.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520036, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:881931.49, 
importe_modifica
do:881931.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1310832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311291 Proyecto de inversión 406704 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:406704.0, 
modificado:406704.0}}

CONSTRUCCION DE PISO DE 
CONCRETO EN VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 
191273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

191273 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
INTERIOR SN 
RANCHERIA EL 
SALTO, 95246EL 
SALTO, IGNACIO 
DE LA LLAVE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ERNESTO 
RIOS LEON Y CALLE 
FIDEL HERRERA 
BELTRAN,LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA RANCHERÍA DE 
EL SALTO..., lon:-
96.0363451, 
lat:18.64987725}}

01-04-2018 31-12-2018 406,704.00             406,704.00               406,704.00             406,704.00             406,704.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0008, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:406704.0, 
importe_modifica
do:406704.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1311291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301313824 Proyecto de inversión 568038.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:568038.21, 
modificado:568038.21}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV UNO ENTRE 
CALLES DOS Y TRES INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 206083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA 
VERACRUZ

206083 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:322.0, 
meta_modificada:
322.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
UNO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
TRES,AV UNO 
ENTRE CALLES DOS 
Y TRES COL. 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA, VER., 
lon:-97.10087522, 
lat:18.839691}}

30-04-2018 25-07-2018 568,038.21             568,038.21               568,038.21             568,038.21             568,038.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180002, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARÍA 
CASTILLO 
GUTIÉRREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:578225.56, 
importe_modifica
do:568038.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:322.0}}

{1313824/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301314431 Proyecto de inversión 497862.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497862.29, 
modificado:497862.29}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
TERCERA ORIENTE  EN LA 
COLONIA DE NUEVO MORELOS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE JESÚS CARRANZA VER - 
209841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

209841 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.25, 
meta_modificada:
0.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
TERCERA ORIENTE 
EJIDO COLONIA 
NUEVO MORELOS, 
96956COLONIA 
NUEVO MORELOS, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE QUINTA 
SUR Y CALLE 
NOVENA NORTE, 
CALLE SEGUNDA 
ORIENTE CALLE 
TERCERA ORIENTE 
ENTRE LAS CALLES 
QUINTA SUR Y N, 
lon:-95.07464443, 
lat:17.52714252}}

01-08-2018 14-09-2018 497,862.29             497,862.29               497,862.29             497,862.29             497,862.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910115, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELECTRICO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:497862.29, 
importe_modifica
do:497862.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.35}}

{1314431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318819 Proyecto de inversión 164142.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164142.77, 
modificado:164142.77}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN CALLE SALVADOR DIAZ 
MIRON ENTRE FRANCISCO I 
MADERO Y CAMINO A PLAYA 
VICENTE COL TEJEDA - 225368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225368 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:341.92, 
meta_modificada:
341.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON COLONIA 
COL TEJEDA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y 
CAMINO A PLAYA 
VICENTE, CALLE 
LOPEZ MATEOS LA 
OBRA SE UBICA EN 
FRENTE DEL 
PANTEON 
MUNICIPAL A LA 
SALIDA , lon:-
95.71356326, 
lat:18.06958515}}

01-07-2018 15-11-2018 164,142.77             164,142.77               164,142.77             164,142.77             164,142.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690049, 
contratista:CARDE
NAS TALAVERA 
JANETH 
ALEJANDRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:164142.77, 
importe_modifica
do:164142.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:341.92}}

{1318819/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318898 Proyecto de inversión 2021827.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2021827.2, 
modificado:2021827.2}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN CALLE 
ALVARO OBREGONENTRE 
VIRGILIO URIBE Y 
CUAUHTEMOC COL VENE - 
225492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225492 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1725.9, 
meta_modificada:
1718.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
COLONIA COL 
VENECIA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VIRGILIO 
URIBE Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE HIDALGO LA 
UBICACION DE LA 
OBRA ES EN CALLE 
ALAVARO 
OBREGON A LA 
SALIDA PARA LA 
COMUNIDA, lon:-
95.70267671, 
lat:18.07984013}}

01-07-2018 15-11-2018 2,021,827.20          2,021,827.20            2,021,827.20          2,021,827.20          2,021,827.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690048, 
contratista:RAMIR
EZ ZAMUDIO JOSE 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:2021827.2, 
importe_modifica
do:2021827.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1718.14}}

{1318898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319160 Proyecto de inversión 478299.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:478299.96, 
modificado:478299.96}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRICIDAD DE LA COLONIA 
DEL BOSQUE - 226019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

226019 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:330.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  , 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
OBRA UBICADA EN  
PERPENDICULAR A 
CALLE 
CUAUHTEMOC EN 
COL DEL BOSQUE, 
lon:-95.71261376, 
lat:18.08160508}}

01-07-2018 15-11-2018 478,299.96             478,299.96               478,299.96             478,299.96             478,299.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690056, 
contratista:HERNA
NDEZ ESCAMILLA 
ZURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:478299.96, 
importe_modifica
do:478299.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:335.0}}

{1319160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320673 Proyecto de inversión 603975.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:603975.82, 
modificado:603975.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
231267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

231267 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:14, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
CUAHUTILICA, 
95000CUAHUTILIC
A, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES DE 
ZONGOLICA EN 
TRES CAMINOS S Y 
CON CAMINOPOS, 
lon:-96.93822724, 
lat:18.61221891}}

15-05-2018 13-07-2018 603,975.82             603,975.82               603,975.82             603,975.82             603,975.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010002, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACION 
ANMARSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:603975.82, 
importe_modifica
do:603975.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1320673/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301320700 Proyecto de inversión 598620.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598620.91, 
modificado:598620.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
231347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION 
OBRAS PUBLICAS

231347 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:130, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION LA PALMA, 
95026LA PALMA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINO 
PEATONALLA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMA E N 
DIFERENTES 
DOMICILIOS S , 
lon:-96.91268074, 
lat:18.62483799}}

08-05-2018 13-07-2018 598,620.91             598,620.91               598,620.91             598,620.91             598,620.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010010, 
contratista:ING. 
FELIZ BONILLA 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:598620.91, 
importe_modifica
do:598620.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:192.0}}

{1320700/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320836 Proyecto de inversión 122140.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:122140.78, 
modificado:122140.78}}

REHABILITACION DE CALLE SIN 
NOMBRE ENTRE LAZARO 
CARDENAS Y CAMINO LA 
FLORIDA TLATEMALCO - 
231771

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

231771 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:632.0, 
meta_modificada:
632.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:20, 
direccion:CALLE  
COLONIA 
TLATEMALCO, 
92213TLATEMALC
O, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, 
CAMINO CAMINO 
LA FLORIDA 
TLATEMALCO LA 
OBRA SE UBICA EN  
ENTRE CALLE 
LAZARO 
CARDENAS Y 
CAMINO LA 
FLORIDA-
TLATEMALCO, lon:-
97.98074614, 
lat:21.32852928}}

01-08-2018 15-09-2018 122,140.78             122,140.78               122,140.78             122,140.78             122,140.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1066, 
contratista:MANTE
NIMIENTO 
INDUSTRIAL E 
INMUEBLES 
DELAGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:122140.78, 
importe_modifica
do:122140.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:632.0}}

{1320836/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321048 Proyecto de inversión 899689.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:899689.44, 
modificado:899689.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA VEGA 
URSULO GALVAN MUNICIPIO 
DE ALTOTONGA VER - 232622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232622 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:80, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALACATEPEC- LA 
VEGA (URSULO 
GALVAN) MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 10 + 200 
RANCHO 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000LA VEGA 
(ÚRSULO 
GALVÁN), 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
MALACATEPEC-LA 
VEGA URSULO 
GALV, lon:-
97.01580577, 
lat:19.81443457}}

02-07-2018 28-09-2018 899,689.44             899,689.44               899,689.44             899,689.44             899,689.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100047, 
contratista:FREDI 
RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:899689.44, 
importe_modifica
do:899689.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321129 Proyecto de inversión 488263.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:488263.66, 
modificado:488263.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
232917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

232917 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:123, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
ZOMAJAPA, 
95017GALINDONG
A, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
ENTRE CAMINO 
CON NOMBREY 
CON CAMINO 
POSTERIOR CO, 
lon:-96.88697262, 
lat:18.69582791}}

05-06-2018 17-08-2018 488,263.66             488,263.66               488,263.66             488,263.66             488,263.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010013, 
contratista:GRUPO 
AVEIMA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:488263.66, 
importe_modifica
do:488263.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1321129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321414 Proyecto de inversión 171418.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171418.77, 
modificado:171418.77}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA - 
235298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

235298 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:5, 
direccion:BARRIO , 
00000TEPEXILOTL
A, CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEPEXILOTLA, lon:-
97.08977172, 
lat:18.98188022}}

06-07-2018 06-09-2018 171,418.77             171,418.77               171,418.77             171,418.77             171,418.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620044, 
contratista:GRUPO 
ELECTRICO Y CIVIL 
SERSUA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:171418.77, 
importe_modifica
do:171418.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1321414/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321442 Proyecto de inversión 52128.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52128.35, 
modificado:52128.35}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO VEINTE 
LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD 
DE IXTAPAN MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 235407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235407 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:2, 
direccion:IXTAPAN
, 91360IXTAPAN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
IXTAPAN, lon:-
96.88607432, 
lat:19.76816061}}

09-03-2018 20-03-2018 52,128.35               52,128.35                 52,128.35               52,128.35               52,128.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0010, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:52128.35, 
importe_modifica
do:52128.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1321442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321455 Proyecto de inversión 1411434.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1411434.74, 
modificado:1411434.74}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN PRIVADA DE 
CALLE SAN MARTIN EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA 
- 235479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

235479 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:895.0, 
meta_modificada:
895.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CIUDAD 
SAN JOSE NERIA, 
00000SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,REH
ABILITACION DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
PRIVADA DE CALLE 
SAN MARTIN EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE NERIA, 
lon:-97.00228421, 
lat:18.99964073}}

09-07-2018 10-10-2018 1,411,434.74          1,411,434.74            1,411,434.74          1,411,434.74          1,411,434.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620047, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:1411434.74
, 
importe_modifica
do:1411434.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:895.0}}

{1321455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322061 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430000.0, 
modificado:430000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME DIEZ LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE IXTAPAN  MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 237624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237624 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:2, 
direccion: 
IXTAPAN, 
91360IXTAPAN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
10 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
IXTAPAN, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.88609711, 
lat:19.76818711}}

05-07-2018 18-08-2018 430,000.00             430,000.00               430,000.00             430,000.00             430,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0025, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:430000.0, 
importe_modifica
do:430000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1322061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322747 Proyecto de inversión 418389.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:418389.88, 
modificado:418389.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE   ARROYO SAN 
ANTONIO - 241004

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

241004 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:163, 
direccion:PUEBLO , 
00000ARROYO 
SAN ANTONIO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD ARROYO 
SAN ANTONIO, 
lon:-97.7794657, 
lat:21.61556276}}

27-06-2018 31-08-2018 418,389.88             418,389.88               418,389.88             418,389.88             418,389.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210004, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ATLAHUA 
INTERNACIONAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:418389.88, 
importe_modifica
do:418389.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1322747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322839 Proyecto de inversión 1273924.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1273924.5, 
modificado:1273924.5}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LAS 
ROSAS COLONIA LOMAS DE 
SAN PEDRO LOCALIDAD  
RINCONADA - 241666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

241666 N 0 0 8173 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:637.1, 
meta_modificada:
637.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:AMPLIAC
ION LAS ROSAS 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE DE LAS 
ROSAS,LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
ENTRANDO POR LA 
CALLE PRINCIPAL 
HACIA A LA 
IZQUIERDA 
ENTRANDO POR 
INSURGENTE , lon:-
96.56330431, 
lat:19.35862587}}

06-04-2018 05-05-2018 1,273,924.50          1,273,924.50            1,273,924.50          1,273,924.50          1,273,924.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650004, 
contratista:ROCAH
EDA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1273924.5, 
importe_modifica
do:1273924.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:637.1}}

{1322839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323004 Proyecto de inversión 435884.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:435884.85, 
modificado:435884.85}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN TEBAEV 
RINCON DEL HIGO - 242479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

242479 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
RANCHERIA 
RINCÓN DEL HIGO, 
92240RINCÓN DEL 
HIGO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MORELOS,SE 
TOMA LA 
CARRETERA HACIA 
LA CALABAZ SE 
DOBLA A MANO 
DERECHA 
ENTRANDO A LA 
LOCALIDAD EL 
CRU, lon:-
97.9069322, 
lat:21.37784899}}

03-09-2018 09-11-2018 435,884.85             435,884.85               435,884.85             435,884.85             435,884.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
8, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:435884.85, 
importe_modifica
do:435884.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323004/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323153 Proyecto de inversión 997820.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:997820.35, 
modificado:997820.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 
GUADALUPE  VICTORIA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243150 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:570.0, 
meta_modificada:
985.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO BELISARIO 
DOMINGUEZ- 
GUADALUPE 
VICTORIA 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 7 + 500 
RANCHO , 
00000GUADALUPE 
VICTORIA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
BELISARIO 
DOMINGUEZ-
GUADALUPE 
VICTORIA Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-96.98535719, 
lat:19.84745676}}

20-03-2018 29-06-2018 997,820.35             997,820.35               997,820.35             997,820.35             997,820.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100077, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:997820.35, 
importe_modifica
do:997820.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:985.0}}

{1323153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323220 Proyecto de inversión 1998430.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998430.5, 
modificado:1998430.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE TEMIMILCO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243427 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- 
TEMIMILCO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 36 + 500 
RANCHO , 
00000TEMIMILCO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAR
A LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
TEMIMILCO SE 
TOMA EL CAMINO 
PLAN DE ARROYOS-
MECACALCO, lon:-
97.09962031, 
lat:19.81227763}}

10-04-2018 29-06-2018 1,998,430.50          1,998,430.50            1,998,430.50          1,998,430.50          1,998,430.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100090, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1998430.5, 
importe_modifica
do:1998430.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5800.0}}

{1323220/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323294 Proyecto de inversión 399737.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399737.19, 
modificado:399737.19}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
SALINAS DE GORTARI Y 
CALLEJON SIMON BOLIVAR EN 
LA CONGREGACIÓN HIDALGO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 
243706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243706 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
SALINAS DE 
GORTARIHIDALGO, 
96100CONGREGAC
IÓN HIDALGO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
SIMON BOLIVAR 
Y,LA AMPLIACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LOS LIMITES DE LA 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, lon:-
94.96934019, 
lat:17.94157421}}

02-02-2018 14-12-2018 399,737.19             399,737.19               399,737.19             399,737.19             399,737.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030125, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:399737.19, 
importe_modifica
do:399737.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1323294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323330 Proyecto de inversión 790410.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:790410.51, 
modificado:790410.51}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA  EN LA COLONIA 
GENARO AGUILAR - 243818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

243818 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.78, 
meta_modificada:
0.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LERDO 
DE TEJADA 
CENTRO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
FINAL,AMPLIACIO
N DE RED 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA GENARO 
AGUILAR, lon:-
95.52736586, 
lat:18.63769996}}

21-08-2018 17-12-2018 790,410.51             790,410.51               790,410.51             790,410.51             790,410.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
009, 
contratista:PROYE
CTOS, 
SUPERVISIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
DIOMA SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:790410.51, 
importe_modifica
do:790410.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.78}}

{1323330/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323388 Proyecto de inversión 163000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:163000.0, 
modificado:162400.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SAN SEBASTIAN TIERRA 
BLANCA TRES GARANTIAS EN 
TRAMOS AISLADOS - 244061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

244061 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- TRES 
GARANTIAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA TRES 
GARANTIAS, 
92560TRES 
GARANTÍAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SAN 
SEBASTIAN Y 
CAMINO TIERRA 
BLANCA, CAMINO 
TRES GARANTIAS 
LA LOCALIDAD DE 
T, lon:-
97.49795606, 
lat:21.34524015}}

15-07-2018 15-08-2018 162,400.00             162,400.00               162,400.00             162,400.00             162,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510056_AD_1
2_C26, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:343822.86, 
importe_modifica
do:343822.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323388/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323412 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAJA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 244165

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244165 N 0 0 19722 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
ALTOTONGA 
CENTRO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE GENERAL 
ENRIQUE B,LA 
CAJA DE AGUA EN 
LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
SE ENCUENTRA 
ATRAS DEL 
HOSPITAL CI, lon:-
97.24833261, 
lat:19.77026223}}

27-08-2018 28-10-2018 1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00          1,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100099, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1300000.0, 
importe_modifica
do:1300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323415 Proyecto de inversión 1839950.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1839950.25, 
modificado:1839950.25}}

REVESTIMIENTO DE VARIAS 
CALLES EN LA COLONIA 
DEPORTIVA LIBERTAD 
MIRADORES Y RAFAEL 
HERNANDEZ OCHOA - 244189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244189 N 0 0 5600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5500.0, 
meta_modificada:
5500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA 
DEPORTIVA 1A 
SECC, 93960VEGA 
DE ALATORRE, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE 
MAYO,LOS 
TRABAJOS SE 
REALIZARAN EN 
VARIAS CALLES 
QUE NO SE 
ENCUENTRAN 
PAVIMENTADAS , 
lon:-96.64977907, 
lat:20.03493674}}

01-11-2018 20-12-2018 1,839,950.25          1,839,950.25            1,839,950.25          1,839,950.25          1,839,950.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920017DOP
51, 
contratista:CODIM
O CONSORCIO 
EMPRESARIAL SA 
DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1839950.25
, 
importe_modifica
do:1839950.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5500.0}}

{1323415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323513 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA PRIVADA DEL 
BARRIO DE CUICUILA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 244572

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244572 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
CUICUILA BARRIO 
CUICUILA, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
QUETZALCOATL 
Y,EL BARRIO 
CUICUILA SE 
ENCUENTRA 
CERCA DE LA 
COLONIA 
CONOCIDA COMO 
LA CALICHERA, lon:-
97.24026671, 
lat:19.75731108}}

01-10-2018 06-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100103, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323516 Proyecto de inversión 99813.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99813.2, 
modificado:99813.2}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EL TACAHUITE - 
244586

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244586 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA EL 
TACAHUITE, 
93960VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA Y AVENIDA 
LUIS 
ECHEVERRIA,LA 
OBRA SE 
REALIZARA AL 
FONDO DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
QUE ATRAVIESA T, 
lon:-96.66306971, 
lat:20.01979457}}

01-06-2018 15-10-2018 99,813.20               99,813.20                 99,813.20               99,813.20               99,813.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FISM-DF-
2018-
2018301920003/5
2-DOP-41, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:276059.49, 
importe_modifica
do:276059.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:360.0}}

{1323516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323529 Proyecto de inversión 1267863.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1267863.3, 
modificado:1267863.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
CON CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAMPILICO 
AHUEYAHUALCO - 244630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244630 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.7, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHAMPILICO- 
AHUEYAHUALCO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 200 BARRIO 
, 
00000CHAMPILICO
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
TOMA EL CAMINO 
AHUEYAHUALCO-
CHAMPILICO, lon:-
97.26394305, 
lat:19.73198856}}

05-10-2018 26-11-2018 1,267,863.30          1,267,863.30            1,267,863.30          1,267,863.30          1,267,863.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100104, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1267863.3, 
importe_modifica
do:1267863.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.7}}

{1323529/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324269 Proyecto de inversión 1098853.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1098853.59, 
modificado:1098853.59}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
EL TEJAR - 247422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

247422 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
256.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
COLONIA EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SERDAN Y 
CALLE 
INSURGENTES, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
SERDAN E 
INSURGENTES, lon:-
96.16017839, 
lat:19.07418503}}

05-09-2018 03-12-2018 1,098,853.59          1,098,853.59            1,098,853.59          1,098,853.59          1,098,853.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
015/18, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1098853.59
, 
importe_modifica
do:1098853.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:256.48}}

{1324269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324525 Proyecto de inversión 647387 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:647387.0, 
modificado:647387.0}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
PRINCIPAL DENOMINADO LA 
COLONIA NUEVA - 248676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

248676 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:756.0, 
meta_modificada:
756.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
FLORES- LA CEIBA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 300 
PUEBLO LA 
ESCALERA, 
93086LAS FLORES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA LAS 
FLORES A LA CEIBA 
Y,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL DE LA 
LOCAL, lon:-
97.65540511, 
lat:20.1875099}}

15-08-2018 14-10-2018 647,387.00             647,387.00               647,387.00             647,387.00             647,387.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030037, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:647387.0, 
importe_modifica
do:647387.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:756.0}}

{1324525/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324864 Proyecto de inversión 489318.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:489318.03, 
modificado:489318.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD EL JOSS - 250177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250177 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:314, 
direccion:PUEBLO , 
00000EL JOSS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD EL JOSS, 
lon:-97.83652121, 
lat:21.64866942}}

27-06-2018 31-08-2018 489,318.03             489,318.03               489,318.03             489,318.03             489,318.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0047, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:489318.03, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1324864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325066 Proyecto de inversión 605470 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:605470.0, 
modificado:605470.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250811 N 0 0 713 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:317.0, 
meta_modificada:
317.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:CALLE  
RANCHERIA 
TLAMATOCA, 
94110TLAMATOCA
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93573586, 
lat:19.09150343}}

18-05-2018 04-10-2018 605,470.00             605,470.00               605,470.00             605,470.00             605,470.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50325, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:605470.0, 
importe_modifica
do:605470.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:317.0}}

{1325066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325168 Proyecto de inversión 77734.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77734.6, 
modificado:77734.6}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DISTRIBUCION EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 251205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

251205 N 0 0 770 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
CIUDAD 
CHICONQUIACO, 
93880CHICONQUI
ACO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE JUCHIQUE 
DE FERRER, CALLE 
ZARAGOZA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LAS CALLES 
ZARAGOZA Y 
JUCHI, lon:-
96.81797547, 
lat:19.74320397}}

01-02-2018 24-03-2018 77,734.60               77,734.60                 77,734.60               77,734.60               77,734.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-AD-
033,038/01., 
contratista:MARCO
S GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:77734.6, 
importe_modifica
do:77734.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:23.0}}

{1325168/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1067



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301325175 Proyecto de inversión 297291.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:297291.4, 
modificado:297291.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO  
RURAL TRAMO   GUTIÉRREZ 
ZAMORA   LA PARRA - 251223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

251223 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4330.0, 
meta_modificada:
4330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
GUTIERREZ 
ZAMORA- LA 
PARRA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 300 
PUEBLO 
GUTIERREZ 
ZAMORA, 
93880GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
GUTIERREZ 
ZAMORA Y 
CAMINO LA 
PARRA,SE INICIA 
EN LA CARRETERA 
NAO, lon:-
96.82614648, 
l }}

14-03-2018 12-04-2018 297,291.40             297,291.40               297,291.40             297,291.40             297,291.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-AD-
039/02, 
contratista:SEFERI
NO GARCIA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:297291.4, 
importe_modifica
do:297291.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4330.0}}

{1325175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325191 Proyecto de inversión 531617.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:531617.55, 
modificado:531617.55}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE BENITO  
JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE 
EL ESCALANAR - 251266

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

251266 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO EL 
ESCALANAR, 
93890EL 
ESCALANAR, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE DOS RIOS, 
CALLE DE LAS 
FLORES SE UBICA 
EN LA CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRES LAS 
CALLES DOS RIOS Y 
DE LAS FLORES , 
lon:-96.72578761, 
lat:19.73044685}}

15-05-2018 30-06-2018 531,617.55             531,617.55               531,617.55             531,617.55             531,617.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
040/08, 
contratista:SEFERI
NO GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:531617.55, 
importe_modifica
do:531617.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:280.0}}

{1325191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325247 Proyecto de inversión 219650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:219650.0, 
modificado:219650.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CERO OCHO A - 251593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251593 N 0 0 483 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
8 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 14 NORTE Y 
CALLE 16 NORTE, 
CALLE 18 NORTE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.97626309, 
lat:19.15269455}}

18-05-2018 06-09-2018 219,650.00             219,650.00               219,650.00             219,650.00             219,650.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50403, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:219650.0, 
importe_modifica
do:219650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:115.0}}

{1325247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325249 Proyecto de inversión 219650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:219650.0, 
modificado:219650.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CIENTO VEINTISEIS - 
251606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251606 N 0 0 488 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AGUSTIN 
CHICUELLAR 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTR, lon:-
96.97201464, 
lat:19.14560842}}

18-05-2018 06-09-2018 219,650.00             219,650.00               219,650.00             219,650.00             219,650.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50405, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:219650.0, 
importe_modifica
do:219650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:115.0}}

{1325249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325429 Proyecto de inversión 1021025.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1021025.25, 
modificado:1021025.25}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE EN 
TETLATZINGA - 252304

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

252304 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:18, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
TETLATZINGA- 
ATEXCALCOKILÓM
ETRO 1 + 300 
PUEBLO 
TETLATZINGA, 
94777TETLATZING
A, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  
Y,CARRETERA QUE 
DA ACCESO A LA 
LOCALIDAD DE 
ATEXCALCO, lon:-
97.18320256, 
lat:18.69772445}}

02-08-2018 17-10-2018 1,021,025.25          1,021,025.25            1,021,025.25          1,021,025.25          1,021,025.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70063, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:1021025.25
, 
importe_modifica
do:1021025.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325429/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325505 Proyecto de inversión 257947.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257947.83, 
modificado:257947.83}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO 
HUEXOTITLA PARTE ALTA - 
252723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

252723 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
ACULTZINAPAKILÓ
METRO 16 + 800 
PUEBLO 
ACULTZINAPA, 
94773ACULTZINAP
A, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,CARRETERA SIN 
NOMBRE 
ACULTZINAPA, lon:-
97.18306945, 
lat:18.68337365}}

02-08-2018 31-08-2018 257,947.83             257,947.83               257,947.83             257,947.83             257,947.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70064, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:257947.83, 
importe_modifica
do:257947.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1325505/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325716 Proyecto de inversión 519570.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519570.51, 
modificado:519570.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA LOC DE 
NEPOPOALCO - 253748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

253748 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:29, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA DE LA 
ESCUELA REGION 
NEPOPOALCO, 
95002NEPOPOALC
O, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DOMICILIOEN LA 
LOCALIDAD DE 
NEPOPOAL CO, 
lon:-96.99068054, 
lat:18.68404693}}

22-05-2018 24-08-2018 519,570.51             519,570.51               519,570.51             519,570.51             519,570.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010135, 
contratista:C. 
MIGUEL ANGEL 
GUTIERREZ 
TEPOLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:519570.51, 
importe_modifica
do:519570.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1325716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325763 Proyecto de inversión 481740.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:481740.43, 
modificado:481740.43}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE DE LAS 
FLORES HIGUERA Y EUCALIPTO 
COL AMPLIACION DIEZ DE 
ABRIL - 253949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

253949 N 0 0 165 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:248.0, 
meta_modificada:
248.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLATA COLONIA 10 
DE ABRIL, 
93429PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PLATA Y 
CALLE FLORES, 
CALLE EUCALIPTO 
AMPLIACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE DE LAS 
FLORES HIGUERA Y 
EUCALIPTO, COL. 
AMPLIACION DIEZ , 
lon:-97.31524026, 
lat:20.45760626}}

27-08-2018 25-09-2018 481,740.43             481,740.43               481,740.43             481,740.43             481,740.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240691, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:481740.43, 
importe_modifica
do:481740.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:248.0}}

{1325763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325851 Proyecto de inversión 499420.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499420.69, 
modificado:499420.69}}

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL Y MODULOS 
SANITARIOS EN TECHADO DE 
CANCHA DE USOS MULTIPLES - 
254429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

254429 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:86.49, 
meta_modificada:
86.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:23, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
IXPALCUAHUTLA 
(MOXALA), 
95003IXPALCUAHU
TLA (MOXALA), 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA ESCUELA CERCA 
DE LA IGLESIA 
CAMPO 
DEPORTIVO EN 
CAMINOEN 
IXPACUAHUTLA 
MOXALA, lon:-
96.95253792, 
lat:18.67322072}}

05-06-2018 09-08-2018 499,420.69             499,420.69               499,420.69             499,420.69             499,420.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010113, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
CHACON LUNA, 
convocante:MUNI
CIOPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:499420.69, 
importe_modifica
do:499420.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:86.49}}

{1325851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325943 Proyecto de inversión 436545.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:436545.22, 
modificado:434963.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
ARCO IRIS - 254989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

254989 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:829.86, 
meta_modificada:
829.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:242, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA POBLADO LOS 
ARCO IRIS, 
96147POBLADO 
LOS ARCO IRIS, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.42327723, 
lat:17.72880335}}

02-07-2018 31-07-2018 434,963.20             434,963.20               434,963.20             434,963.20             434,963.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420035, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ALXIRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:436545.22, 
importe_modifica
do:436545.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:829.86}}

{1325943/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326085 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SACACOSECHAS RANCHO 
ALEGRE - 255677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

255677 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RANCHO ALEGRE- 
CALALCO MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 300 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 
93086RANCHO 
ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO SACA 
COSECHAS 
RANCHO ALEGRE Y 
TERRACERIA 
RANCHO ALEGRE-
CALALCO,LA, lon:-
97.63837205, 
lat:20.21501506}}

03-08-2018 30-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030046, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1326085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326168 Proyecto de inversión 334993.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:334993.4, 
modificado:334993.4}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO - 
256058

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256058 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS PUEBLO 
AGUA DULCE, 
93535AGUA 
DULCE, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
CARMONA Y CALLE 
LOS 
PINOS,CONSTRUCC
ION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE 
NIÑOS IGNACIO 
MANUEL 
ALTAMIRANO 
CLAVE 
30DJN3357T, lon:-
97.29417458, 
lat:20.35560777}}

22-08-2018 20-09-2018 334,993.40             334,993.40               334,993.40             334,993.40             334,993.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240710, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334993.4, 
importe_modifica
do:334993.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326595 Proyecto de inversión 334993.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:334993.4, 
modificado:334993.4}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA HUGO TOPF - 
258298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258298 N 0 0 62 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:82, 
direccion:CALLE 12 
DE DICIEMBRE 
PUEBLO PORVENIR 
NÚMERO UNO, 
93537PORVENIR 
NÚMERO UNO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 12 DE 
DICIEMBRE Y 
CALLE 
MANANTIAL,CONS
TRUCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA HUGO 
TOPF CLAVE 
30EPR1680T, lon:-
97.29789002, 
lat:20.39032792}}

22-08-2018 20-09-2018 334,993.40             334,993.40               334,993.40             334,993.40             334,993.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240724, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334993.4, 
importe_modifica
do:334993.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326648 Proyecto de inversión 334905.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334905.51, 
modificado:334905.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA HERIBERTO 
KEHOE VICENT COL LA 
VALENTINA - 258561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258561 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TERESA MORALES 
DE DELGADO 
COLONIA LA 
VALENTINA, 
93427PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TERESA 
MORALES DE 
DELGADO Y CALLE 
INDEPENDENCIA,C
ONSTRUCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
HERIBERTO KEHOE 
VICENT, lon:-
97.31525326, 
lat:20.44769479}}

28-05-2018 26-06-2018 334,905.51             334,905.51               334,905.51             334,905.51             334,905.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240728, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334905.51, 
importe_modifica
do:334905.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326652 Proyecto de inversión 2024140 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2024140.0, 
modificado:2024139.45}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SANEAMIENTO 
PARA LA COMUNIDAD DE SAN 
FERNANDO COAPECHAPA 
PRIMERA ETAPA - 258583

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 258583 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
SAN FERNANDO 
EJIDO SAN 
FERNANDO, 
93173SAN 
FERNANDO 
COAPECHAPA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 
DOCTORES Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
NIÑOS HEORES 
LOCALIDAD DE 
SAN FERNANDO 
COAPECHAPA, lon:-
97.6219831, 
lat:20.36731185}}

14-05-2018 11-08-2018 2,024,139.45          2,024,139.45            2,024,139.45          2,024,139.45          2,024,139.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0301, 
contratista:Adrián 
Ulises Hernández 
Falcón, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1983485.4, 
importe_modifica
do:2024139.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1326652/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326881 Proyecto de inversión 746637.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:746637.78, 
modificado:746637.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE 
ACOXCONTITLA MPIO DE 
ZONTECOMATLAN VER - 
260017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

260017 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
154.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92630 TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.- 
ACOXCONTITLA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERKILÓMETRO 5 
+ 200 
PUEBLOACOXCON
TITLA, 
92630ACOXCONTI
TLA, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-98.30352303, 
lat:20.76828571}}

01-05-2018 31-07-2018 746,637.78             746,637.78               746,637.78             746,637.78             746,637.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0021, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:647474.06, 
importe_modifica
do:746637.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:154.08}}

{1326881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327023 Proyecto de inversión 114406.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114406.97, 
modificado:114406.97}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DEL 
CALLEJON INÉS REYES DE LA 
COLONIA CRUZ VERDE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
CHINAMECA VERACRUZ - 
260727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

260727 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:55.8, 
meta_modificada:
55.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N INÉS REYES 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE PEDRO 
ASCENCIO, CALLE 
MARIANO 
ABASOLO SOBRE 
LA CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
APROXIMADAMEN
TE 20 METROS 
ANTES DE LLEGAR 
A, lon:-
94.6803271, 
lat:18.02694404}}

31-08-2018 30-09-2018 114,406.97             114,406.97               114,406.97             114,406.97             114,406.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590039-
FISMDF-2018/039, 
contratista:Teresa 
de Jesús Ramírez 
Tadeo, 
convocante:Munici
pio de Chinameca, 
Ver., 
monto:114406.97, 
importe_modifica
do:114406.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:55.8}}

{1327023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327141 Proyecto de inversión 431147 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:431147.0, 
modificado:431147.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE LAZARO 
CARDENAS - 261374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

261374 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS, 
94140LÁZARO 
CÁRDENAS, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y AVENIDA 
NICOLAS 
BRAVO,3.1 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO EN 
DIRE, lon:-
97.03071346, 
lat:19.07922297}}

16-05-2018 25-06-2018 431,147.00             431,147.00               431,147.00             431,147.00             431,147.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0006, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:431147.0, 
importe_modifica
do:431147.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327317 Proyecto de inversión 334905.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334905.51, 
modificado:334905.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA JOSEFA 
DOMINGUEZ VIADANA - 
262333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

262333 N 0 0 237 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCUADRON 201 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, 
93430PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
ESCUADRON 201 Y 
CALLE 
TAJIN,CONSTRUCC
ION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA 
JOSEFA 
DOMINGUEZ 
VIADANA CLAVE 
30DPR2270Y, lon:-
97.33476728, 
lat:20.45296113}}

28-05-2018 26-06-2018 334,905.51             334,905.51               334,905.51             334,905.51             334,905.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240730, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334905.51, 
importe_modifica
do:334905.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327317/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327333 Proyecto de inversión 419435.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419435.59, 
modificado:419435.59}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES 
CONSTITUCIÓN ENTRE LAS 
CALLES AMADO NERVO Y 
JUSTO SIERRA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 262412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

262412 N 0 0 365 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:225.2, 
meta_modificada:
225.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE 
CONSTITUCION SE 
ENCUENTRA 
UBICADA POR LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
GUADALUP, lon:-
97.10496276, 
lat:19.63919024}}

16-04-2018 16-07-2018 419,435.59             419,435.59               419,435.59             419,435.59             419,435.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018-0102, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:290836.13, 
importe_modifica
do:419435.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:225.2}}

{1327333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327510 Proyecto de inversión 334891.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.32, 
modificado:334891.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA GONZALO 
AGUIRRE BELTRAN - 263159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263159 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:136, 
direccion:AVENIDA 
5 DE MAYO 
PUEBLO AUGUSTO 
GOMEZ 
VILLANUEVA, 
00000AUGUSTO 
GÓMEZ 
VILLANUEVA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MEXICO Y 
CALLE 
CONSTITUCION,CO
NSTRUCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
GONZALO 
AGUIRRE BELTRAN 
CLAVE 
30DPB0670F, lon:-
97.18534191, 
lat:20.19490521}}

11-06-2018 11-07-2018 334,891.32             334,891.32               334,891.32             334,891.32             334,891.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240733, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327510/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327615 Proyecto de inversión 565708.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565708.51, 
modificado:565708.51}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA RURAL EN 
LA LOCALIDAD DE LAS 
FUNDICIONES - 263513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263513 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:55, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 91337LAS 
FUNDICIONES, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CALLE PRIVADA 
EN LAS 
FUNDICIONES, lon:-
97.11226097, 
lat:19.65144818}}

03-09-2018 14-12-2018 565,708.51             565,708.51               565,708.51             565,708.51             565,708.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018/30-1032-
0115, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:565708.51, 
importe_modifica
do:565708.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1327615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327947 Proyecto de inversión 240844.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240844.97, 
modificado:240844.97}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ENCINOS 
Y CALLE CEDROS DE LA 
COLONIA LOS PINOS - 264850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264850 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:119.0, 
meta_modificada:
119.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ENCINOS COLONIA 
LOS PINOS, 
93620SAN RAFAEL, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NOGAL Y 
CALLE LAS FLORES, 
AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE ENCINOS Y 
CALLE CEDROS DE 
LA COLONIA LOS 
PINOS D, lon:-
96.87910094, 
lat:20.19578805}}

01-04-2018 31-12-2018 240,844.97             240,844.97               240,844.97             240,844.97             240,844.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110039, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:240844.97, 
importe_modifica
do:240844.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:119.0}}

{1327947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327969 Proyecto de inversión 106578.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:106578.4, 
modificado:106578.4}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO - 264933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264933 N 0 0 420 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:EJIDO 
VEGA DE SAN 
MARCOS, 
93624EJIDO VEGA 
DE SAN MARCOS 
(CUERILLO), SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
EJIDO VEGA DE 
SAN MARCOS 
CUERILLO, lon:-
96.93864084, 
lat:20.20011228}}

06-05-2018 30-12-2018 106,578.40             106,578.40               106,578.40             106,578.40             106,578.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110078, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:106578.4, 
importe_modifica
do:106578.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:85.0}}

{1327969/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328006 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA LOCALIDAD DE 
PEZOAPAN - 265056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

265056 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 01 TRAMO 
COSAUTLAN- 
PEZOAPANKILÓME
TRO 1 + 110 
PUEBLO 
CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
PEZOAPAN, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,COS
AUTLA, lon:-
97.019184, 
lat:19.32890244}}

30-05-2018 13-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-004-
IR/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:450.0}}

{1328006/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328129 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
ZAPATA RANCHO NUEVO - 
265809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

265809 N 0 0 1081 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.25, 
meta_modificada:
1.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:38, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RANCHO 
NUEVO- RANCHO 
NUEVO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 025 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
91620RANCHO 
NUEVO 
(AMATITLA), 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIORANCHO 
NUEVO, lon:-
96.96491251, 
lat:19.2943795}}

31-05-2018 29-06-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-012-
AD/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.25}}

{1328129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328548 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
BARRIO NUEVO - 268125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

268125 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
TETELZINGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 700 
PUEBLO BARRIO 
NUEVO, 
94140BARRIO 
NUEVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,2.6 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR EL 
CAMINO 
COSCOMATEPEC-
TETELZINGO. A 2.6 
KM, lon:-
97.07000013, 
l }}

25-06-2018 15-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0020, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:73.0}}

{1328548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328560 Proyecto de inversión 283278.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:283278.4, 
modificado:283278.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE UNIÓN CAMPO NUEVO - 
268183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

268183 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:26, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA UNIÓN 
CAMPO NUEVO, 
96143EJIDO LA 
UNIÓN Y CAMPO 
NUEVO, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.07230888, 
lat:17.6987498}}

02-07-2018 31-07-2018 283,278.40             283,278.40               283,278.40             283,278.40             283,278.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420057, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SA JUAN 
EVANGELISTO, 
monto:283278.4, 
importe_modifica
do:283278.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1328560/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328579 Proyecto de inversión 496974.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496974.85, 
modificado:496974.85}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 268237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

268237 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:542.4, 
meta_modificada:
542.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GENERAL PRIM, 
92650GENERAL 
PRIM (SAN 
FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE S/N, 
CAMINO CAMINO 
A TLACHICHILCO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 40 
MINUTOS DE LA 
CABECERA MUNIC, 
lon:-98.30299949, 
lat:20.48395146}}

14-05-2018 27-06-2018 496,974.85             496,974.85               496,974.85             496,974.85             496,974.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980024, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:496974.85, 
importe_modifica
do:496974.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:542.4}}

{1328579/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328648 Proyecto de inversión 497792.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497792.42, 
modificado:497792.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 268442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

268442 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:542.4, 
meta_modificada:
542.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MONTE BUENO, 
92650MONTE 
BUENO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL MONTE 
BUENO-PUEBLO 
NUEVO LAS OBRAS 
SE LOCALIZAN EN 
LA COMUNIDAD 
DE MONTE BUENO 
EN TRAMO DE 
CAMI, lon:-
98.27561035, 
lat:20.54702993}}

17-05-2018 30-06-2018 497,792.42             497,792.42               497,792.42             497,792.42             497,792.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980028, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ZACVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:497792.42, 
importe_modifica
do:497792.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:542.4}}

{1328648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328701 Proyecto de inversión 244062.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:244062.69, 
modificado:244062.69}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CALLE DOS 
ENRIQUE TREJO Y AVENIDA 
OCHO ALLENDE - 268692

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

268692 N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 2 
INTERIOR SN 
PUEBLO ELOTEPEC, 
94117ELOTEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENRIQUE 
TREJO Y CALLE 
PRINCIPAL, 
AVENIDA AVENIDA 
OCHO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.03679694, 
lat:19.18954181}}

11-09-2018 31-10-2018 244,062.69             244,062.69               244,062.69             244,062.69             244,062.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
3/FISM, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:244062.69, 
importe_modifica
do:244062.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1328701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328998 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA JOSEFA 
DOMINGUEZ VIADANA - 
269862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

269862 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:101, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO SAN 
PABLO, 93530SAN 
PABLO, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, CALLE 
NIÑOS HEROES 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
JOSEFA 
DOMINGUEZ 
VIADANA CLAVE, 
lon:-97.19002029, 
lat:20.46307242}}

16-07-2018 14-08-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240758, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1328998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329032 Proyecto de inversión 136590.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136590.36, 
modificado:136590.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO  EN 
CALLE HACIA EL PANTEÓN - 
270065

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

270065 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:181.98, 
meta_modificada:
181.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HACIA EL 
PANTEON, 
91350TLACOLULA
N, TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE HACIA EL 
PANTEÓN EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00484338, 
lat:19.66298296}}

08-05-2018 16-06-2018 136,590.36             136,590.36               136,590.36             136,590.36             136,590.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
2, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:136590.36, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:181.98}}

{1329032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329610 Proyecto de inversión 1411797.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1411797.5, 
modificado:1411797.5}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE MIGUEL MUÑOZ LOC 
LA VICTORIA KM CUARENTA Y 
SIETE - 271301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

271301 N 0 0 999 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1562.3, 
meta_modificada:
1562.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:123, 
direccion:CALLE 
MANUEL MUÑOZ 
PUEBLO LA 
VICTORIA 
KILÓMETRO 47, 
93523LA VICTORIA 
(KILÓMETRO 47), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
MUÑOZ 
Y,CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE MIGUEL 
MUÑOZ LOC. LA 
VICTORIA KM. 47, 
lon:-97.42189343, 
lat:20.5963771}}

13-08-2018 11-09-2018 1,411,797.50          1,411,797.50            1,411,797.50          1,411,797.50          1,411,797.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240769, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1411797.5, 
importe_modifica
do:1411797.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1562.37}}

{1329610/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301329921 Proyecto de inversión 1228752.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1228752.5, 
modificado:1228752.5}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
CON REVESTIMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN FERNANDO 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
272075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

272075 N 0 0 1448 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1900.0, 
meta_modificada:
11400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:27, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
SAN FERNANDO, 
95906SAN 
FERNANDO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 14 DE 
FEBRERO Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ENTRE 
14 DE FEBRERO Y 
CALLE ZARAGOZA, 
lon:-94.88464584, 
lat:18.26874123}}

22-06-2018 14-07-2018 1,228,752.50          1,228,752.50            1,228,752.50          1,228,752.50          1,228,752.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490035, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1228752.5, 
importe_modifica
do:1228752.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11400.0}}

{1329921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330183 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA PRIMARIA 
LIC BENITO JUAREZ GARCIA 
LOCALIDAD TLALTENGO - 
272642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272642 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
TLALTENGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 11 + 500 
PUEBLO 
TLALTENGO, 
94140TLALTENGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,11.5 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA EN 
FEDERAL FORTIN-
HUATUSCO EN 
DIREC, lon:-
97.0066062, 
lat:19.08287133}}

01-08-2018 20-08-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0047, 
contratista:CHAMA 
GUZMAN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1330183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330250 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA  
TEBAEV XOCOTLA - 272793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272793 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
XOCOTLA, 
94140XOCOTLA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y CALLE 
5, CALLE 4 15.4 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO EN 
DIRECCION A F, 
lon:-97.09815291, 
lat:19.01478808}}

04-07-2018 03-08-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0048, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1330250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330658 Proyecto de inversión 1910174.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1910174.02, 
modificado:1910174.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA MANZANA 
UNO MUNICIPIO DE SOTEAPAN 
VER - 273349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

273349 N 0 0 172 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:43.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE 
MANZANA 
SOTEAPAN, 
95900SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DEL ESTUDIANTE Y 
CALLE UNIDAD Y 
PROGRESO, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS CALLE 
ALLENDE CALLE 
DEL ESTUDIANTE 
UNIDAD Y 
PORGRESO JOSE 
MARIA MORELOS 
SOTEAPAN, lon:-
94.87261466, 
lat:18.22636989}}

06-07-2018 04-09-2018 1,910,174.02          1,910,174.02            1,910,174.02          1,910,174.02          1,910,174.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490008, 
contratista:CONST
RUCCIONES, 
MAQUINARIA Y 
CONTROL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1910174.02
, 
importe_modifica
do:1910174.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:43.0}}

{1330658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330792 Proyecto de inversión 2399480.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2399480.27, 
modificado:2399480.27}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA MANZANA 
CINCO MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 273573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

273573 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:51.0, 
meta_modificada:
51.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUITLAHUAC 
CIUDAD 
SOTEAPAN, 
95900SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMADO 
TREJO Y CALLE 
TUXPAN, CALLE 
PINO SUAREZ 
CALLE 
CUITLAHUAC 
CALLES AMADO 
TREJO, TUXPAN, 
PINO SUAREZ, 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.87464728, 
lat:18.236405}}

21-06-2018 04-09-2018 2,399,480.27          2,399,480.27            2,399,480.27          2,399,480.27          2,399,480.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490014, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:2399480.27
, 
importe_modifica
do:2399480.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:51.0}}

{1330792/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301331164 Proyecto de inversión 196219 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196219.0, 
modificado:196219.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE PRIVADA CINCO DE 
MAYO EN EL BARRIO DE SANTA 
INES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 274307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274307 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE 5 DE MAYO 
SALIDA A COLON Y 
SANTA INES 
CRUZANDO 
DOBLAR A MANO 
DERECHA Y A 50 
METROS SE 
ENCUENTRA, lon:-
97.09336469, 
lat:19.64102506}}

03-09-2018 14-12-2018 196,219.00             196,219.00               196,219.00             196,219.00             196,219.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0130, 
contratista:JUAN 
DE DIOS VALENCIA 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:196219.0, 
importe_modifica
do:196219.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1331164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332316 Proyecto de inversión 1195547.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195547.59, 
modificado:1195547.59}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 
276607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

276607 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:16, 
direccion:RANCHE
RIA EMILIO 
CARRANZA, 
94240EMILIO 
CARRANZA, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA COMUNIDAD 
EMILIO CARRANZA 
A FINAL DE 
COMUNIDAD, lon:-
96.48878679, 
lat:19.11671491}}

10-07-2018 07-09-2018 1,195,547.59          1,195,547.59            1,195,547.59          1,195,547.59          1,195,547.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148000
5, contratista:JUAN 
CARLOS GARCÍA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:1195547.59
, 
importe_modifica
do:1195547.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332390 Proyecto de inversión 1182837.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1182837.88, 
modificado:1182837.88}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 276771

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

276771 N 0 0 14900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
NICOLAS BRAVO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA,TI
HUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
NICOLAS BRAVO 
CALLE 
INDEPENDECIA 
SUBIEND, lon:-
97.53340773, 
lat:20.71845437}}

09-04-2018 08-05-2018 1,182,837.88          1,182,837.88            1,182,837.88          1,182,837.88          1,182,837.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
002, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1182837.88
, 
importe_modifica
do:1182837.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1332390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332554 Proyecto de inversión 3138840.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3138840.16, 
modificado:3138840.16}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PARA LA 
COMUNIDAD DE SAN PEDRO 
MIAHUAPAN PRIMERA ETAPA 
TIHUATLAN VER - 277144

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277144 N 0 0 493 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4593.0, 
meta_modificada:
4593.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:39, 
direccion:EJIDO 
MIAHUAPAN, 
92913SAN PEDRO 
MIAHUAPAN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO,CP. 
92913 SAN PEDRO 
MIAHUAPAN 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALL, lon:-
97.61513558, 
lat:20.61702587}}

11-05-2018 24-07-2018 3,138,840.16          3,138,840.16            3,138,840.16          3,138,840.16          3,138,840.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
006, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3138840.16
, 
importe_modifica
do:3138840.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4593.0}}

{1332554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332695 Proyecto de inversión 603058.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:603058.38, 
modificado:602618.96}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO DE LA COMUNIDAD 
DE XOCOTLA  TIHUATLAN  VER - 
277481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277481 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:79, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO XOCOTLA, 
92900XOCOTLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CALLE MIGUEL 
HIDALGO EJIDO 
XOCOTLA CP. 
92900 XOCOTLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 
PRINCIPALENTRAN
DO POR, lon:-
97.4643044, 
lat:20.68807111}}

04-04-2018 07-06-2018 602,618.96             602,618.96               602,618.96             602,618.96             602,618.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
010, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:602618.95, 
importe_modifica
do:602618.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332695/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333209 Proyecto de inversión 175980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175980.0, 
modificado:175980.0}}

MEJORAMIENTO DEL 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
LOCALIDAD DEL PAISANO EN EL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMIREZ - 278329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278329 N 0 0 919 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
EL PAISANO, 
91337EL PAISANO, 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL 
LLEGANDO A EL 
SALON SOCIAL 
SUBES UNA 
CAUADRA 
DESPUES DOBLAS 
A MANO 
IZQUIERDA A 
100M. HAY SE 
ENCUANTRA, lon:-
97.09898975, 
lat:19.57274494}}

03-09-2018 14-12-2018 175,980.00             175,980.00               175,980.00             175,980.00             175,980.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0139, 
contratista:IGNACI
O SÁNCHEZ 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO D LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, VER., 
monto:175980.0, 
importe_modifica
do:175980.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333336 Proyecto de inversión 195446.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:195446.21, 
modificado:195446.21}}

CONTRUCCIÓN DE SANITARIOS 
PARA LA ESCUELA PRIMARIA 
CRISTOBAL COLON CLAVE EPRS 
EN LA LOCALIDAD DE 
RANCHILLOS EN L MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE R - 278573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278573 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CALLÑE PRINCIPAL 
BARRIO 
TEJOCOTAL, 
91334RANCHILLOS
, LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,POR 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
PASANDO LA 
INTERSECCION 
LLEGAS A LA 
ESCUELA, lon:-
97.05600583, 
lat:19.65186413}}

03-09-2018 14-12-2018 195,446.21             195,446.21               195,446.21             195,446.21             195,446.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0141, 
contratista:CONTR
UCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:195446.3, 
importe_modifica
do:195446.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1333336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333603 Proyecto de inversión 953826.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953826.49, 
modificado:953826.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA AQUILES 
SERDAN EN LA LOCALIDAD DE 
ADOLFO LOPEZ - 279038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279038 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:510.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
RANCHERIA 
ADOLFO LOPEZ 
MATEO, 
96150ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
REFORMA NORTE, 
CALLE DIECISÉIS 
DE SEPTIEMBRE SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA , lon:-
94.98078356, 
lat:17.63435921}}

06-04-2018 04-06-2018 953,826.49             953,826.49               953,826.49             953,826.49             953,826.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0004, 
contratista:Constr
uctora y 
Edificadora 
Mavirros, S.A de 
C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:978750.48, 
importe_modifica
do:953826.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.0}}

{1333603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333722 Proyecto de inversión 731616.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:731616.74, 
modificado:731616.74}}

AMPLIACION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE ALTAMIRANO 
ENTRONQUE A LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO - 279300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279300 N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:902.02, 
meta_modificada:
902.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALTAMIRANO 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE CINCO DE 
MAYO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
ALTAMIRANO 
ENTRE CINCO DE 
MAYO Y , lon:-
94.95724502, 
lat:17.88258093}}

04-05-2018 02-06-2018 731,616.74             731,616.74               731,616.74             731,616.74             731,616.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0006, 
contratista:Corpor
ativo Logistico 
Comercializador, 
S.A de C..V, 
convocante:Concej
o de Sayula de 
Aleman, Ver, 
monto:733707.97, 
importe_modifica
do:731616.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:902.02}}

{1333722/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334089 Proyecto de inversión 321522.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321522.72, 
modificado:321522.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 280121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

280121 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
1 RANCHERIA DOS 
CAMINOS, 
94920DOS 
CAMINOS, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
OMEALCA 
Y,ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 1 
CARRETERA 
FEDERAL-
CUICHAPA-
OMEALCA A 5 
MINUTOS DE LA 
CABECERA MU, 
lon:-96.85312524, 
l }}

13-07-2018 22-09-2018 321,522.72             321,522.72               321,522.72             321,522.72             321,522.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0015, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:321522.72, 
importe_modifica
do:521522.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1334089/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334276 Proyecto de inversión 551400.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:551400.66, 
modificado:551400.66}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR  EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS JUAN ENRIQUE 
PESTALOZZI CLAVE  DEL 
SECTOR CUATRO  DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA - 
280719

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280719 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
ORIZABA EJIDO 
SECTOR CUATRO, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GONZALEZ 
ORTEGA Y CALLE 
MARIANO 
ARISTA,A 27 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO 
CARRETERA 
FEDERAL POZA 
RICA- TAMPICO Y 
19 KMS DE 
CARRETER, lon:-
97.47481001, 
lat:20.56216999}}

11-04-2018 09-06-2018 551,400.66             551,400.66               551,400.66             551,400.66             551,400.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
045, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:551400.66, 
importe_modifica
do:551400.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334276/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334385 Proyecto de inversión 725530.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:725530.09, 
modificado:725530.09}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LAS CALLES 
NICOLAS BRAVO IGNACIO 
ZARAGOZA NIÑOS HEROES Y DE 
MAYO DE LA COMUNIDAD DE 
LA ISLA KM DIEZ - 280976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280976 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:30, 
direccion:EJIDO LA 
ISLA, 92900LA ISLA 
(KILÓMETRO 10), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE,A 
20 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO EL 
LIBRAMIENTO 
TAMPICO-POZA 
RICA DURANTE 13 
KILOMETROS 
PASANDO P, lon:-
97.50098446, 
lat:20.60734886}}

02-05-2018 26-05-2018 725,530.09             725,530.09               725,530.09             725,530.09             725,530.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
053, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:725530.09, 
importe_modifica
do:725530.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334492 Proyecto de inversión 247025.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:247025.9, 
modificado:226301.01}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE EMILIANO ZAPATA LA 
BOMBA TIHUATLAN VER - 
281339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281339 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA 
(LA BOMBA), 
92910EMILIANO 
ZAPATA (LA 
BOMBA), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VERACRUZ 
Y,A 39 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 25 
KILOMETROS DE 
CAMINO 
TOMANDO 
LIBRAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
T, lon:-
97.52499003, 
lat:20.54933298}}

19-04-2018 18-05-2018 226,301.01             226,301.01               226,301.01             226,301.01             226,301.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
069, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:226301.01, 
importe_modifica
do:226301.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1334492/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334611 Proyecto de inversión 2189401.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2189401.83, 
modificado:2189401.83}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL OHUILAPAN OCELOTA 
PIZAPAN AHUACAPAN EL 
NACAXTLE DEL KM CERO AL 
DIEZ CIENTO CINCUENTA - 
281615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

281615 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:10150.0, 
meta_modificada:
10150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:59, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
OHUILAPAN- EL 
NACAXTLE 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 150 + 0 
RANCHERIA 
OCELOTA, 
95816OCELOTA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
AHUACAPAN Y 
CAMINO EL 
NACAXTLE, 
CAMINO 
PRINCIPAL 
OHUILAPAN EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTR, lon:-
95.28419281, 
l }}

19-03-2018 28-12-2018 2,189,401.83          2,189,401.83            2,189,401.83          2,189,401.83          2,189,401.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
84, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2189401.83
, 
importe_modifica
do:2189401.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:10150.0}}

{1334611/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334983 Proyecto de inversión 994279.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:994279.29, 
modificado:994279.29}}

CONSTRUCCIÓN DE  
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE INDEPENDENCIA 
ENTRE LA CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y LA CALLE VICENTE 
GUERRERO - 282425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

282425 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA 
CARAVACA, 
95814SIHUAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DE LA COL., lon:-
95.17957246, 
lat:18.43744196}}

19-03-2018 28-12-2018 994,279.29             994,279.29               994,279.29             994,279.29             994,279.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
90, 
contratista:CONST
RUCTORA DEL 
SURESTE LOS 
TUXTLAS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:983259.29, 
importe_modifica
do:983259.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1334983/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER180301335029 Proyecto de inversión 1352327.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1352327.91, 
modificado:1352327.91}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE DOMO EN ÁREAS 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
ESCUELA  PRIMARIA LIC JOSE 
VASCONCELOS CLAVE - 282518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282518 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:2, 
direccion:EJIDO 
ACONTITLA, 
92903ACONTITLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,A 37 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 31 
KM DE LA 
CARRETERA 
TAMPICO-POZA 
RICA., lon:-
97.3848322, 
lat:20.68224311}}

30-04-2018 13-07-2018 1,352,327.91          1,352,327.91            1,352,327.91          1,352,327.91          1,352,327.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
093, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1352327.91
, 
importe_modifica
do:1352327.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335130 Proyecto de inversión 1308082.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1308082.75, 
modificado:1308082.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE LOS TULIPANES 
ENTRE LA CALLE UNO Y EL RÍO 
TAJALATE - 282712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

282712 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:834.0, 
meta_modificada:
834.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TULIPANES 
COLONIA EL 
JARDÍN, 95720SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y CALLE 1, CALLE 
RIO TAJALATE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE TULIPANES 
ENTRE CALLE 1 Y 
CALLE RIO TAJA, 
lon:-95.20968749, 
lat:18.45601102}}

19-03-2018 28-12-2018 1,308,082.75          1,308,082.75            1,308,082.75          1,308,082.75          1,308,082.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
00, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DIRI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1297062.75
, 
importe_modifica
do:1297062.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:834.0}}

{1335130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335278 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA RAMÓN 
LÓPEZ VELARDE - 282953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

282953 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
INTERIOR SIN 
NUMERO COLONIA 
LA CONCEPCIÓN, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE SAN 
VICENTE, CALLE 
SAN VICENTE 
ESCUELA 
PRIMARIA RAMÓN 
LÓPEZ VELARDE 
FRENTE AL 
CAMPO, lon:-
95.80697025, 
lat:17.83522066}}

19-06-2018 17-08-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/019, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335330 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE  
DE AGUA POTABLE  EN LA COL 
PRIMERO  DE MAYO - 283068

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

283068 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARQUEZ DEL 
VALLE CIUDAD 
INDUSTRIAL 
PRIMERO DE 
MAYO, 95710SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARQUEZ 
DEL VALLE Y CALLE 
LA CANTERA, 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL 
NORTE DE, lon:-
95.21913178, 
lat:18.46029255}}

30-04-2018 30-11-2018 2,200,000.00          2,200,000.00            2,200,000.00          2,200,000.00          2,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
12, 
contratista:JOSÉ 
NICOLÁS 
CONTRERAS 
LÓPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1486615.48
, 
importe_modifica
do:1486615.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335330/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335439 Proyecto de inversión 790000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:790000.0, 
modificado:790000.0}}

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE CANAL PLUVIAL PARALELO 
AL FRACCIONAMIENTO PUENTE 
MORENO Y ARBOLEDA SAN 
RAMON DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE BRAVO - 283299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

283299 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2760.0, 
meta_modificada:
2760.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:271, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
94271 TRAMO 
PUENTE MORENO- 
EL 
TEJARKILÓMETRO 
1 + 800 
FRACCIONAMIENT
O ARBOLEDA SAN 
RAMÓN, 
94271FRACCIONA
MIENTO 
ARBOLEDAS SAN 
RAMÓN, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAN
AL A CIELO 
ABIERTO 
PARALELO A C, lon:-
96.15278256, 
lat:19.09214072}}

16-05-2018 09-07-2018 790,000.00             790,000.00               790,000.00             790,000.00             790,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
003/2018, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:648422.98, 
importe_modifica
do:790000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2760.0}}

{1335439/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336098 Proyecto de inversión 474866.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474866.02, 
modificado:474866.02}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV CUATRO 
ENTRE CALLES TRES Y CUATRO 
INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
284765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

284765 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:295.0, 
meta_modificada:
295.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CUATRO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE CUATRO,AV 
CUATRO ENTRE 
CALLES TRES Y 
CUATRO COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.09973567, 
lat:18.83592963}}

02-07-2018 03-09-2018 474,866.02             474,866.02               474,866.02             474,866.02             474,866.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180011, 
contratista:SERVICI
O DE INGENIERÍA 
DE LA SIERRA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:598769.22, 
importe_modifica
do:474866.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:295.0}}

{1336098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336158 Proyecto de inversión 500347.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:500347.86, 
modificado:500347.86}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
AMBROSIO FIGUEROA EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 284892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

284892 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:121.0, 
meta_modificada:
121.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMBROSIO 
FIGUEROA 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 
95694JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIO A. 
MUÑOZ Y CALLE 
ALVARO 
OBREGON,EN LA 
CALLE QUE ESTA 
FRENTE AL 
PANTEON 
MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.39714928, 
lat:17.98985839}}

07-04-2018 06-06-2018 500,347.86             500,347.86               500,347.86             500,347.86             500,347.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940016, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:500347.86, 
importe_modifica
do:500347.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:121.0}}

{1336158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336325 Proyecto de inversión 407353.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407353.22, 
modificado:407353.22}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS 
PUMAKGATAWAKGA - 285285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

285285 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:112, 
direccion:CALLE 
FLORES MAGON 
RANCHERIA 
TOTOMAXTLE, 
93534TOTOMOXTL
E, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 3 DE MAYO 
Y CALLE SANTA 
CRUZ,CONSTRUCCI
ON DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS 
PUMAKGATAWAK
GA CLAVE 
30DIN0020Z, lon:-
97.25650021, 
lat:20.46742737}}

21-05-2018 19-06-2018 407,353.22             407,353.22               407,353.22             407,353.22             407,353.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240788, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407353.22, 
importe_modifica
do:407353.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336382 Proyecto de inversión 558130.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:558130.76, 
modificado:558130.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA RIVERITA - 
285393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

285393 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:77, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADEROLA 
RIVERITA, 00000LA 
RIVERITA, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE BENITO 
JUAREZ LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA CO, 
lon:-97.70436971, 
lat:21.61071186}}

22-05-2018 05-07-2018 558,130.76             558,130.76               558,130.76             558,130.76             558,130.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500023_IR_02
_C03, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:593090.59, 
importe_modifica
do:558130.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1336382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336770 Proyecto de inversión 440939.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:440939.47, 
modificado:440939.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA TAMAULIPAS - 
286021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286021 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORREGIDORA 
CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
COLONIA 
TAMAULIPAS LA 
CONSTRUCCION 
DE 9 CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 
COLONIA TAM, 
lon:-95.1530124, 
lat:18.15237502}}

01-08-2018 29-09-2018 440,939.47             440,939.47               440,939.47             440,939.47             440,939.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
5/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:440939.47, 
importe_modifica
do:440939.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1336770/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336923 Proyecto de inversión 99519.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99519.6, 
modificado:99519.6}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE CALLE RIVERA 
DEL RIO BARRIO SAN DIEGO EN 
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 
TUXTLA - 286338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

286338 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:155.0, 
meta_modificada:
155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIVERA DEL RIO 
CIUDAD SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE,LA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE RIVERA DEL 
RIO ENTRE EL 
CIRCUITO DE 16 
DE , lon:-
95.30277939, 
lat:18.46377765}}

02-07-2018 31-08-2018 99,519.60               99,519.60                 99,519.60               99,519.60               99,519.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
20, 
contratista:GERON
IMO SOSA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:106128.53, 
importe_modifica
do:99519.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:155.0}}

{1336923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337123 Proyecto de inversión 1149200.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1149200.1, 
modificado:1149200.1}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA AV INSURGENTES DE LA 
COLONIA Y GRIEGA LOCALIDAD 
DE PASO DEL TORO - 286798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

286798 N 0 0 2300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1519.0, 
meta_modificada:
1153.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:AVENIDA 
INSURGENTES 
PUEBLO PASO DEL 
TORO, 94277PASO 
DEL TORO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
VERACRUZ-
MINATITLAN Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, 
CARRETERA BOCA 
DEL RIO-CORDOBA 
CALLE 
INSURGENTES 
PARALELA A LA 
CARRETERA B, lon:-
96.13531003, 
lat:19.02671945}}

21-08-2018 18-11-2018 1,149,200.10          1,149,200.10            1,149,200.10          1,149,200.10          1,149,200.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
010/2018, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1149200.1, 
importe_modifica
do:1149200.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1153.02}}

{1337123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337593 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACION 
REVESTIMIENTO CON 
BALASTRE DE CAMINO 
TEMAXCALAPA TEHUILANGO - 
287509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS

287509 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2700.0, 
meta_modificada:
2700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:39, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TEMAXCALAPA 
REGION 
TEMAXCALAPA, 
95010TEMAXCALA
PA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA CAMINO A 
TEMAXCALAPA SIN 
NOMBRE EN 
TEMAXCALAPA, 
lon:-96.93024444, 
lat:18.54988541}}

06-03-2018 06-04-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010075, 
contratista:OBRAS 
Y DISEÑOS MAC 
SAS DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER , 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2700.0}}

{1337593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338104 Proyecto de inversión 569077.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569077.39, 
modificado:569077.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA CAÑADA - 288426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288426 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1223.0, 
meta_modificada:
1223.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
LA CAÑADA, 
95674LA CAÑADA, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOS 
PISOS FIRMES 
ESTAN UBICADOS 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD PARA 
UBICARLOS CON 
EXACTITUD ES 
NECESARIO EL 
APOYO DEL 
SUBAGENTE YA 
QUE EL CONOCE T, 
lon:-95.31253136, 
lat:18.08897213}}

26-06-2018 16-07-2018 569,077.39             569,077.39               569,077.39             569,077.39             569,077.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940056, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:572724.92, 
importe_modifica
do:569077.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1223.0}}

{1338104/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338480 Proyecto de inversión 365159.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365159.44, 
modificado:365159.44}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO EN EL TEBAEV 
EMILIANO ZAPATA CLAVE DE LA 
LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 
LA BOMBA TIHUATLAN VER - 
289074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

289074 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA (LA 
BOMBA), 
92910EMILIANO 
ZAPATA (LA 
BOMBA), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES,A 34 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL Y 24 
KM RECORRIENDO 
LA CARRETER, lon:-
97.52498645, 
lat:20.54826473}}

23-07-2018 26-08-2018 365,159.44             365,159.44               365,159.44             365,159.44             365,159.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
133, 
contratista:ERIK 
PEREZ ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:365159.44, 
importe_modifica
do:365159.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1338480/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338542 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230000.0, 
modificado:230000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA 
DE PIEDRA LAJA EN EL ACCESO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
CUAUHTEMOC CALLE PORFIRIO 
DIAZ - 289198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

289198 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
COLONIA COL. LA 
AURORA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL LUGA, 
lon:-96.93636693, 
lat:19.64928475}}

08-10-2018 07-11-2018 230,000.00             230,000.00               230,000.00             230,000.00             230,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
034/20183003600
23, 
contratista:EDGAR 
TOMAS MORA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACAOTZINTLA 
VER, 
monto:230000.0, 
importe_modifica
do:230000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.0}}

{1338542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338792 Proyecto de inversión 1201319.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1201319.11, 
modificado:1201319.11}}

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y RED DE 
AGUA EN LA COLONIA 
GUTIERREZ BARRIOS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 289637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

289637 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:8352.0, 
meta_modificada:
8352.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, 
92930TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 6 
MINUTOS DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 2.7 KM 
TOMANDO EL 
LIBRAMIENTO 
TAMPICO POZA 
RICA, lon:-
97.53292543, 
lat:20.70560415}}

17-07-2018 15-11-2018 1,201,319.11          1,201,319.11            1,201,319.11          1,201,319.11          1,201,319.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
164, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1201319.11
, 
importe_modifica
do:1201319.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:8352.0}}

{1338792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339271 Proyecto de inversión 654088.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:654088.63, 
modificado:654088.63}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SUR TRECE 
DE AV PRIMO VERDAD A AV 
ÁLVARO OBREGON INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 290418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

290418 N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:298.0, 
meta_modificada:
298.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR 13 COLONIA 
FRANCISCO 
FERRER GUARDIA, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA PRIMO 
VERDAD Y 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON,CALLE 
SUR 13 DE AV 
PRIMO VERDAD A 
AV ALVARO 
OBREGON COL 
FRANCISCO 
FERRER GUARDIA 
EN ORIZABA V, lon:-
97.09327021, 
lat:18.83686605}}

02-07-2018 31-08-2018 654,088.63             654,088.63               654,088.63             654,088.63             654,088.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180023, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:563528.68, 
importe_modifica
do:654088.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:298.0}}

{1339271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339706 Proyecto de inversión 2739040.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2739040.4, 
modificado:2739040.4}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE HIGO DE LA 
ESPERANZA - 291240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291240 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:42, 
direccion:EJIDO 
HIGO DE LA 
ESPERANZA, 
92774HIGO DE LA 
ESPERANZA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE HIGO DE LA 
ESPERANZA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.27564746, 
lat:20.80278533}}

03-09-2018 01-12-2018 2,739,040.40          2,739,040.40            2,739,040.40          2,739,040.40          2,739,040.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890003, 
contratista:REALCE 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:2739040.4, 
importe_modifica
do:2739040.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339706/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339988 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2800000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO - 291872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

291872 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:745.0, 
meta_modificada:
745.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
CIUDAD PLAYA 
VICENTE CENTRO, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
LERDO Y CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRRIQUEZ, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
JUSTO FRENTE A 
LA CAPILLA DEL 
CARMEN A UN 
COSTADO D, lon:-
95.81454619, 
lat:17.82876163}}

21-05-2018 19-07-2018 2,800,000.00          2,800,000.00            2,800,000.00          2,800,000.00          2,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/012, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:2800000.0, 
importe_modifica
do:2800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:745.0}}

{1339988/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339994 Proyecto de inversión 1998896.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998896.8, 
modificado:1998896.8}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 
MUNICIPIO DE ILAMATLAN VER 
- 291878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

291878 N 0 0 758 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:16, 
direccion:CALLEPU
EBLO SANTA CRUZ, 
00000SANTA 
CRUZ, ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLEEL SISTEMA 
DE AGUA SE 
LOCALIZA EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.41899126, 
lat:20.79397}}

23-08-2018 23-10-2018 1,998,896.80          1,998,896.80            1,998,896.80          1,998,896.80          1,998,896.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
007/2018, 
contratista:INVEST
IGACIONES 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE 
ILAMATLAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:1998896.8, 
importe_modifica
do:1998896.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340422 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL CENTRO DE 
EDUCACIÓN PRESCOLAR 
INDIGENA  CUAHUTEMOC CON 
CLAVE 
TREINTADCCCEROCINCOMILDO
CIENTOSSESENTA - 292659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

292659 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL CIUDAD 
ATLAHUILCO, 
94830ATLAHUILCO
, ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMPO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL Y 
CALLE LOS 
PINOS,LA ESCUELA 
SE ENCUENTRA 
ENTRE EL CAMPO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL Y LA 
TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ 
DE, lon:-
97.09248899, 
lat:18.69624379}}

27-07-2018 24-11-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-016, 
contratista:CONST
ANTINO 
TZONTEHUA 
TLAXCALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340422/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340499 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2148632.2}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE ALTO DE SAN 
LORENZO - 292787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

292787 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:113, 
direccion:EJIDO 
ALTO DE SAN 
LORENZO, 
92783ALTO DE 
SAN LORENZO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE ALTO DE SAN 
LORENZO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.44903948, 
lat:21.07802423}}

03-09-2018 31-12-2018 2,148,632.20          2,148,632.20            2,148,632.20          2,148,632.20          2,148,632.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890012, 
contratista:C.  
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:2148632.2, 
importe_modifica
do:2148632.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340519 Proyecto de inversión 307054 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:307054.0, 
modificado:307054.0}}

AMPLIACION DE COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE LAS 
CALLES MANUEL AVILA 
CAMACHO Y MANUEL 
GONZÁLEZ EN LA COLONIA 
LAZARO - 292821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

292821 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:44.1, 
meta_modificada:
39.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
ÁVILA CAMACHO Y 
CALLE MANUEL 
GONZÁLEZ, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO SE UBICA 
EL PUENTE DE LA 
COLONIA RAFAEL 
HERNÁNCHEZ , 
lon:-97.2176621, 
lat:19.95199198}}

02-10-2018 15-12-2018 307,054.00             307,054.00               307,054.00             307,054.00             307,054.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
04, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:307054.0, 
importe_modifica
do:307054.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:39.8}}

{1340519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340593 Proyecto de inversión 132766.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:132766.41, 
modificado:132766.41}}

CONSTRUCCION DE CUATROS 
OLLAS DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE 
LA COLMENA - 292997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

292997 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:6, 
direccion:EJIDO EL 
PEDREGAL, 
96173LA 
COLMENA, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,ENTRE EL 
CAMINO DE 
PEDREGAL A 
COLMENA, lon:-
94.84359378, 
lat:17.99145705}}

31-05-2018 14-06-2018 132,766.41             132,766.41               132,766.41             132,766.41             132,766.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450004, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:132766.41, 
importe_modifica
do:132766.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1340593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341213 Proyecto de inversión 24798.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24798.5, 
modificado:24798.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CAMINO A 
BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO 
DE SOCONUSCO VERACRUZ - 
294459

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

294459 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:54.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:RANCHE
RIA SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SOB
RE EL CAMINO 
SOCONUSCO A 
BENITO JUAREZ, 
lon:-94.87992712, 
lat:17.96873003}}

01-04-2018 15-04-2018 24,798.50               24,798.50                 24,798.50               24,798.50               24,798.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55066, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:24798.42, 
importe_modifica
do:24798.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:54.0}}

{1341213/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301341375 Proyecto de inversión 2252054.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2252054.08, 
modificado:2252054.08}}

AMP D LA RED D DISTRIBUCION 
Y ALIMENTACION D AGUA 
POTABLE Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN LA LOC  
DE ROSA BORUNDA HERRERA 
DEL MPIO PAJAPAN VER - 
294701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 294701 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1556.5, 
meta_modificada:
1556.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:82, 
direccion:CIRCUIT
O ROSA BORUNDA 
COLONIA ROSA 
BORUNDA, 
95960COLONIA 
ROSA BORUNDA 
DE HERRERA, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
MINZAPAN Y,SE 
ENCUENTRA 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL A LA 
ZONA SIERRA POR 
LA COMUNIDAD 
DE CHA, lon:-
94.65873272, 
lat:18.12512129}}

28-08-2018 05-11-2018 2,252,054.08          2,252,054.08            2,252,054.08          2,252,054.08          2,252,054.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
001, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN 
VER, 
monto:2252054.08
, 
importe_modifica
do:2252054.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1556.0}}

{1341375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341512 Proyecto de inversión 1421444 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1421444.0, 
modificado:1421444.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA LOS 
MANGOS DESDE LA CALLE 
MANGOS A LA CALLE MANGO 
MANILA COL LOS MANGOS - 
294973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

294973 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:COLONIA 
LOS MANGOS, 
92840ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANGOS Y 
CALLE MANGO 
MANILA,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LOS 
MANGOS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.44474137, 
lat:20.9599989}}

27-04-2018 25-07-2018 1,421,444.00          1,421,444.00            1,421,444.00          1,421,444.00          1,421,444.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890018, 
contratista:BRIAN 
MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1421444.0, 
importe_modifica
do:1421444.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:110.0}}

{1341512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341572 Proyecto de inversión 708576.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:708576.86, 
modificado:708576.86}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 295075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

295075 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:93, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO- CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 000 + 1 
EJIDO CARRIZAL, 
95090CARRIZAL, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
CARRIZAL UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.83132639, 
lat:18.71612648}}

26-03-2018 26-06-2018 708,576.86             708,576.86               708,576.86             708,576.86             708,576.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0007, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:708576.86, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1341572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341606 Proyecto de inversión 198571 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198571.0, 
modificado:198571.0}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOC LOMA DE 
SOGOTEGOYO - 295133

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

295133 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO LOMA DE 
SOGOTEGOYO, 
95862LOMA DE 
SOGOTEGOYO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
MOCTEZUMA,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE 
SOGOTEGOYO LA 
REHABILITACION 
DE TECHO , lon:-
94.97480579, 
lat:18.21847885}}

27-06-2018 26-07-2018 198,571.00             198,571.00               198,571.00             198,571.00             198,571.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
6/18, 
contratista:GRUPO 
ESPECIALIZADO 
OLMECA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:198571.0, 
importe_modifica
do:198571.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1341606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342362 Proyecto de inversión 680551.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:680551.44, 
modificado:680551.44}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
M AVILA CAMACHO Y CINCO DE 
MAYO EN LA LOC DE SAN JUAN 
VOLADOR MUNICIPIO DE 
PAJAPAN VER - 296493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 296493 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.36, 
meta_modificada:
0.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO Y 
CINCO DE MAYO 
COLONIA SAN 
JUAN VOLADOR, 
95960SAN JUAN 
VOLADOR, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ 
Y,CARRETERA QUE 
VA HACIA PLAYA 
LINDA, lon:-
94.64768041, 
lat:18.25577632}}

17-09-2018 31-10-2018 680,551.44             680,551.44               680,551.44             680,551.44             680,551.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
024, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:680551.44, 
importe_modifica
do:680551.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.36}}

{1342362/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342472 Proyecto de inversión 995830.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:995830.9, 
modificado:995830.9}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR TIPO CAJON EN LA 
CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD 
ACCESO A COLONIA 
AMPLIACION FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA - 296649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

296649 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
2DA DE LIBERTAD 
COLONIA 
AMPLIACION 
FRATERNIDAD 
ANTORCHISTAS, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ENTRADA 
DE LA COLONIA 
AMPLIACIÓN 
FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA 
PERTENECIENTE 
AL M, lon:-
97.3798736, 
lat:20.96613251}}

09-07-2018 06-09-2018 995,830.90             995,830.90               995,830.90             995,830.90             995,830.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890021, 
contratista:C.  
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:812550.9, 
importe_modifica
do:995830.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342629 Proyecto de inversión 336771.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:336771.44, 
modificado:336771.44}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE 
ATEMPA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ILAMATLAN VER 
- 296926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

296926 N 0 0 643 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:4, 
direccion:CALLEPU
EBLO ATEMPA, 
00000ATEMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY,EL AULA A 
CONSTRUIR SE 
LOCALIZA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ATEMPA, lon:-
98.41517714, 
lat:20.75562275}}

27-07-2018 27-09-2018 336,771.44             336,771.44               336,771.44             336,771.44             336,771.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
003/2018, 
contratista:MANU
EL LEMUS 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:336771.44, 
importe_modifica
do:336771.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342946 Proyecto de inversión 163647.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163647.35, 
modificado:163647.35}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS  
DE LA CALLE ESPERANZA ENTRE 
CALLES GUADALUPE VICTORIA 
Y CALLEJON SILVERIO LOPEZ - 
297510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

297510 N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:222.0, 
meta_modificada:
222.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESPERANZA 
BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
SILVERIO LOPEZ,AL 
FINAL DE LA CALLE 
ESERANZA, lon:-
94.88411572, 
lat:17.9670359}}

01-04-2018 15-04-2018 163,647.35             163,647.35               163,647.35             163,647.35             163,647.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450012, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER., 
monto:163647.35, 
importe_modifica
do:163647.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:222.0}}

{1342946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343202 Proyecto de inversión 367731.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:367731.43, 
modificado:367731.43}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE CATORCE ORIENTE 
ENTRE LA CALLE DOS NORTE Y 
CALLE RAFAEL HERNANDEZ 
OCHOA COLONIA RAFAEL HDZ - 
297911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297911 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 14 
ORIENTE COLONIA 
RAFAEL 
HERNÁNDEZ 
OCHOA, 
92810TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 NORTE Y 
CALLE RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA RAFAEL 
HERNANDEZ OCHO 
PERTENECIENTE 
AL MUN, lon:-
97.4041731, 
lat:20.97895424}}

15-05-2018 28-07-2018 367,731.43             367,731.43               367,731.43             367,731.43             367,731.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890034, 
contratista:C. 
HÉCTOR 
LEONARDO LÓPEZ 
RINCÓN, 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:367731.43, 
importe_modifica
do:367731.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.0}}

{1343202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343277 Proyecto de inversión 699669.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699669.57, 
modificado:699669.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC SANTA ROSA LOMA LARGA -
298052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

298052 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
REGIDOR TERCERO 
PUEBLO SANTA 
ROSA LOMA 
LARGA, 
95868SANTA ROSA 
LOMA LARGA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LA CEIBA Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA ROSA 
LOMA LARGA LA 
CONS, lon:-
95.08800358, 
lat:18.23036511}}

10-09-2018 08-11-2018 699,669.57             699,669.57               699,669.57             699,669.57             699,669.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
2/18, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:699669.57, 
importe_modifica
do:699669.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1343277/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343354 Proyecto de inversión 852804.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:852804.26, 
modificado:852804.26}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE JESUS REYES 
HEROLES ENTRE CARRETERA 
TUXPAN  TAMIAHUA Y CAD 
CERO MAS TRESCIENTOS  
SETENTA - 298217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298217 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:790.0, 
meta_modificada:
790.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:8, 
direccion:CALLE 
JESUS REYES 
HEROLES EJIDO 
BANDERAS, 
92773BANDERAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
TUXPAN 
TAMIAHUA Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE BANDERAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.3928973, 
lat:20.99173232}}

11-05-2018 24-07-2018 852,804.26             852,804.26               852,804.26             852,804.26             852,804.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890037, 
contratista:GYBSA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:852804.26, 
importe_modifica
do:852804.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:790.0}}

{1343354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343383 Proyecto de inversión 997692.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:997692.28, 
modificado:997692.28}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE SALVADOR ESQUER - 
298263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

298263 N 0 0 508 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:580.0, 
meta_modificada:
1566.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
SALVADOR 
ESQUER CIUDAD 
AARÓN SÁENZ, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FIDEL 
VELAZQUEZ Y 
CALLE MARTIN 
RIVERA,SE REALIZA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO CALLE 
SALVADOR 
ESQUER EN, lon:-
95.19196476, 
lat:18.1566026}}

10-09-2018 08-11-2018 997,692.28             997,692.28               997,692.28             997,692.28             997,692.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
4/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:997692.28, 
importe_modifica
do:997692.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1566.0}}

{1343383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343531 Proyecto de inversión 873286.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:873286.98, 
modificado:807668.71}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA ESTATAL TRECE DE 
SEPTIEMBRE  EN LA LOCALIDAD 
DE CAHUAPAN EN EL 
MUNICIPIO DE MINATITLAN 
VER - 298551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

298551 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN- 
CAHUAPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 360 EJIDO , 
00000CAHUAPAN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,OBE
RA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CAHUAPAN ENTRE 
LAS LOCALIDADES 
DE LA 
ABUNDANCIA Y 
LOCALIDAD 
SEHUALACA, lon:-
94.57762749, 
lat:17.70437008}}

14-09-2018 28-12-2018 807,668.71             807,668.71               807,668.71             807,668.71             807,668.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
084/2018, 
contratista:INTEGR
ADORA, 
CONSTRUCCIONES 
Y TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:807699.73, 
importe_modifica
do:807668.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344077 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN 
ENTRE CALLE BE - 299388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

299388 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
CIUDAD ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE 
CUAHUTEMOC SE 
REHABILITA LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y LA 
TEPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO, lon:-
97.68181087, 
lat:20.91443795}}

17-09-2018 15-12-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            1,650,000.00          1,650,000.00          1,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600175, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1650000.0, 
importe_modifica
do:1650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1344077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344512 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

REHABILITACION  CON 
CONCRETO HIDRAULICO  EN 
CALLE  DE LA COLONIA 
MADERO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 300316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

300316 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GOMEZ FARIAS 
PUEBLO 
TEZONAPA 
CENTRO, 
95095TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MATIAS 
ROMERO, CALLE 
CARRANZA EN LA 
COLONIA MADERO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
UBICAR EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.6823835, 
lat:18.60508953}}

03-09-2018 30-11-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0065, 
contratista:COCIEL
ABT S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.0}}

{1344512/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301344671 Proyecto de inversión 227826.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227826.39, 
modificado:227826.39}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD EL JOBO - 
300545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300545 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:45, 
direccion:EJIDO EL 
JOBO, 92776EL 
JOBO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD EL 
JOBO, lon:-
97.42339908, 
lat:20.7877333}}

22-05-2018 20-07-2018 227,826.39             227,826.39               227,826.39             227,826.39             227,826.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890070, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:227826.39, 
importe_modifica
do:227826.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1344671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345345 Proyecto de inversión 932550.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932550.01, 
modificado:932550.01}}

CAMINO SACACOSECHAS DEL 
TRAMO EL SALTO DE LA 
REFORMA HACIA LAS PARCELAS 
- 301510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301510 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL SALTO 
DE LA REFORMA- 
PARCELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 500 EJIDO 
EL SALTO DE LA 
REFORMA, 
92770EL SALTO DE 
LA REFORMA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DEL 
SALTO DE LA 
REFORMA, lon:-
97.37865155, 
lat:20.79067098}}

27-08-2018 24-11-2018 932,550.01             932,550.01               932,550.01             932,550.01             932,550.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890090, 
contratista:ING. 
JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ 
GUERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:932550.01, 
importe_modifica
do:932550.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1345345/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345545 Proyecto de inversión 945400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:945400.0, 
modificado:945400.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO - 301874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

301874 N 0 0 5094 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO- 
ZOZOCOLCO DE 
GUERERO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 200 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE COLONIA LA 
HIGUERA Y CALLE 
ENTRADA A , lon:-
97.57729492, 
lat:20.12849285}}

18-04-2018 17-05-2018 945,400.00             945,400.00               945,400.00             945,400.00             945,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030001, 
contratista:C. JOSÉ 
DE JESÚS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:945400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1200.0}}

{1345545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345727 Proyecto de inversión 2884168.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2884168.67, 
modificado:2884168.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO - 
302196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

302196 N 0 0 1398 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:233.0, 
meta_modificada:
6120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
S/N PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
JUAN ALDAMA, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LAS 
VIVIENDAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO , 
lon:-97.57612526, 
lat:20.14069458}}

24-09-2018 22-11-2018 2,884,168.67          2,884,168.67            2,884,168.67          2,884,168.67          2,884,168.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030050, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:2884168.67
, 
importe_modifica
do:2884168.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6120.0}}

{1345727/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346522 Proyecto de inversión 323838.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323838.45, 
modificado:323838.45}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS EN EL JARDIN DE 
NIÑOS - 303727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303727 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:19, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
POTRERO DEL 
BORDO (SANTA 
MARÍA), 
91237POTRERO 
DEL BORDO 
(SANTA MARÍA), 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO UBICADO 
EN LA CALLE IGNA, 
lon:-96.97275246, 
lat:19.53815664}}

01-05-2018 30-06-2018 323,838.45             323,838.45               323,838.45             323,838.45             323,838.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/020, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:323838.0, 
importe_modifica
do:323838.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1346522/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346557 Proyecto de inversión 151549.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:151549.94, 
modificado:151549.94}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN 
LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL - 
303770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303770 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZAPOTAL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
A TECUANTEPEC Y 
CAMINO CAMINO 
A ZAPOTAL 
VIEJO,LA OBRA SE 
UBICA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA J, lon:-
97.54206688, 
lat:20.15994099}}

01-10-2018 30-10-2018 151,549.94             151,549.94               151,549.94             151,549.94             151,549.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030051, 
contratista:C. JOSÉ 
DE JESÚS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:151549.94, 
importe_modifica
do:151549.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1346557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346785 Proyecto de inversión 386185.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386185.67, 
modificado:386185.67}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV PONIENTE 
DOCE ENTRE CALLE NORTE 
SIETE Y ONCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 304274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

304274 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
290.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE DOCE 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NORTE 
SIETE Y CALLE 
NORTE ONCE,AV 
PONIENTE 
CATORCE ENTRE 
CALLES NORTE 
SIETE Y ONCE 
COLONIA UNION 
OBRERA EN 
ORIZABA VER, lon:-
97.11149677, 
lat:18.85224184}}

11-06-2018 01-08-2018 386,185.67             386,185.67               386,185.67             386,185.67             386,185.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180029, 
contratista:JUAN 
JARQUIN GÓMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:545716.51, 
importe_modifica
do:386185.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:290.0}}

{1346785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346823 Proyecto de inversión 201619.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:201619.72, 
modificado:201619.72}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR  
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA  ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO - 304349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304349 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
15KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
CARRETERA 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ A EJIDO 
LA PIÑA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.78370684, 
lat:19.02990572}}

16-04-2018 15-05-2018 201,619.72             201,619.72               201,619.72             201,619.72             201,619.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000019, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:201619.72, 
importe_modifica
do:201619.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1346823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347353 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA - 305454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305454 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
TRES RANCHERIA 
EL HUAJE, 00000EL 
HUAJE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CUATRO Y 
CALLE CINCO, 
CALLE SIETE A 17 
KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL ANTES 
DE LOCALIDAD DE 
LA FLOR, lon:-
96.73103518, 
lat:19.05779326}}

28-09-2018 14-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000029, 
contratista:ARQ. 
PERALTA RIVERA 
JUAN FRANCISCO, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1347353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301379575 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 
LA COLONIA EL JARDIN - 
279546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

279546 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
ZAMORA COLONIA 
EL JARDÍN, 
95720SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
ZAMORA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE 2 EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTA 
UBICADO EN LA 
PARTE NORTE DE 
LA CIUDAD , lon:-
95.21233552, 
lat:18.45615009}}

19-03-2018 28-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
069, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:159977.22, 
importe_modifica
do:159977.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.06}}

{1379575/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301379967 Proyecto de inversión 2868100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2868100.0, 
modificado:2868100.0}}

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VERACRUZ (CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL TRAMO 
TEXACAXCO, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-PRODERE-2018300N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:29, 
direccion:Bugambil
ias, Veracruz, 
México, lon:-
97.2712326, 
lat:19.76670355}}

03-05-2018 31-07-2018 2,868,100.00          2,868,100.00            2,868,100.00          2,868,100.00          2,868,100.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-PRODERE-
2018300100400, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:2868100.0, 
importe_modifica
do:2868100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:0.5}}

{1379967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386285 Proyecto de inversión 215334 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:215334.0, 
modificado:215334.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830029 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:A San 
José Acateno 159, 
San Isidro, 
Tlapacoyan, Ver., 
Mexique, lon:-
97.22557604, 
lat:19.96788343}}

01-10-2018 30-10-2018 215,334.00             215,334.00               215,334.00             215,334.00             215,334.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
29, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:215334.0, 
importe_modifica
do:215334.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1386285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386318 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:270000.0}}

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA 
LOSA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 
CDC DE LA COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830033 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:105.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:22 de 
Nov, 93650 
Tlapacoyan, Ver., 
México, lon:-
97.2152087, 
lat:19.9562191}}

01-10-2018 30-11-2018 270,000.00             270,000.00               270,000.00             270,000.00             270,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
33, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:270000.0, 
importe_modifica
do:270000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1386318/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386351 Proyecto de inversión 778371.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:778371.47, 
modificado:778371.47}}

Rehabilitación del rastro 
municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380125 N 0 0 53621 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Rubí 8, Rafael 
Hernandez Ochoa, 
91583 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.94723248, 
lat:19.45072018}}

30-05-2018 27-09-2018 778,371.47             778,371.47               778,371.47             778,371.47             778,371.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0125, 
contratista:CARLO
S IVÁN 
HERNÁNDEZ 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:578371.84, 
importe_modifica
do:778371.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1386351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386557 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN 
LA CABECERA MUNICIPAL CON 
MATERIAL MEJORADO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO

2018300060121 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:Av Unión 
18, Centro, 94760 
Acultzingo, Ver., 
México, lon:-
97.3035264, 
lat:18.72100745}}

02-07-2018 31-07-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060121, 
contratista:GÁLVEZ 
ROMÁN  
JACQUELINE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1386557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386976 Proyecto de inversión 1199999.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1199999.94, 
modificado:1198498.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA LA 
ESPERANZA CLAVE 30EPR2604U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000068 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:824.0, 
meta_modificada:
824.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:0, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

30-07-2018 17-10-2018 1,198,498.87          1,198,498.87            1,198,498.87          1,198,498.87          1,198,498.87          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:822.92}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386980 Proyecto de inversión 1299999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299999.99, 
modificado:1242137.96}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN 
GENERAL DE EDIFICIOS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 
30EPR2049W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000111 N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:532.0, 
meta_modificada:
532.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:5, 
direccion:Tantima, 
Ver., México, lon:-
97.8329071, 
lat:21.3353717}}

16-07-2018 13-10-2018 1,242,137.96          1,242,137.96            1,242,137.96          1,242,137.96          1,242,137.96          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:508.32}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387240 Proyecto de inversión 1784579.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1784579.53, 
modificado:1784579.53}}

BACHEO EN LA ZONA CENTRO , 
ETAPA 2 VERACRUZ, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930602 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 2 
de Abril, Salvador 
Díaz Mirón, 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1290955, 
lat:19.1718791}}

01-05-2018 15-12-2018 1,784,579.53          1,784,579.53            1,784,579.53          1,784,579.53          1,784,579.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0602, 
contratista:RIEKEN 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1784579.53
, 
importe_modifica
do:1784579.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1387240/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387416 Proyecto de inversión 2318223 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2318223.0, 
modificado:622404.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA 
ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y 
JUAN ESCUTIA DE LA 
LOCALIDAD DE ACHOTAL 
PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

N 0 0 885 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
661.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.13284683, 
lat:17.73380837}}

17-10-2018 30-11-2018 622,404.60             622,404.60               622,404.60             622,404.60             622,404.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420401, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:622404.6, 
importe_modifica
do:622404.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:661.2}}

{1387416/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301387428 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 
7 ENTRE CALLES 5 Y 9 EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Tomatlan

2018301860402 N 0 0 4348 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1770.0, 
meta_modificada:
1770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:Av. 7 
707, Tomatlán, 
Ver., México, lon:-
97.00775385, 
lat:19.02605427}}

02-07-2018 31-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0402/18/IR, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L.  DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1770.0}}

{1387428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387565 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:3994045.98}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO CON 
ILUMINACIÓN LED EN EL 
MUNICIPIO DE FORTIN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER.

S 34255 30745 0 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
950.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:Calle 3, 
Centro, 94470 
Fortín de las 
Flores, Ver., 
México, lon:-
96.99811935, 
lat:18.89906968}}

15-08-2018 29-11-2018 3,994,045.98          3,994,045.98            3,994,045.98          3,994,045.98          3,994,045.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300681036, 
contratista:XOGA
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:3994045.98
, 
importe_modifica
do:3994045.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:950.0}}

{1387565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387904 Proyecto de inversión 2071572.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2071572.06, 
modificado:2071572.06}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA PLANTELES EDUCATIVOS 
DE NIVEL BÁSICO PARA VARIOS 
MUNICIPIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400012 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

11-09-2018 20-09-2018 2,071,572.06          2,071,572.06            2,071,572.06          2,071,572.06          2,071,572.06          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:M
obiliario y equipo, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387909 Proyecto de inversión 885759.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:885759.67, 
modificado:885759.67}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO PARA PLANTELES DE 
NIVEL BÁSICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400013 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

04-09-2018 04-10-2018 885,759.67             885,759.67               885,759.67             885,759.67             885,759.67             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387919 Proyecto de inversión 868099.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:868099.26, 
modificado:868099.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, J.N.., BENITO 
JUAREZ GARCIA, CLAVE, 
30DCC0124U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0124U N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.76, 
meta_modificada:
320.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ASTACINGA, 
ASTACINGA, 
VERACRUZ, lon:-
97.10256, 
lat:18.56846}}

16-04-2018 12-09-2018 868,099.00             868,099.00               260,429.78             260,429.78             260,429.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:256.61}}

{1387919/proyecto_Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388291 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1299996.7}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 
MÚLTIPLE DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL NO. 15 CLAVE 
30DML0009R

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000049 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1421.0, 
meta_modificada:
1421.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Orizaba, 
Ver., México, lon:-
97.1036396, 
lat:18.8504744}}

09-07-2018 15-11-2018 1,299,996.70          1,299,996.70            1,299,996.70          1,299,996.70          1,299,996.70          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1421.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388639 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:199721.15}}

REHABILITACION DE 
REVESTIMIENTO (ENGRAVADO) 
EN CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE LA LAJA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400126 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:12, 
direccion:Carranza, 
La Laja, Ver., 
México, lon:-
97.50185966, 
lat:20.48427076}}

24-09-2018 30-11-2018 199,721.15             199,721.15               199,721.15             199,721.15             199,721.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53013, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:199721.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1388639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388889 Proyecto de inversión 186000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:186000.0, 
modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS (ANDADOR) 
TRAMO BARRIO MORELOS-
XIUJTEMPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER.

2018301590218 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:456.0, 
meta_modificada:
456.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:52, 
direccion:Unname
d Road, Texaxala, 
Tehuipango, Ver., 
México, lon:-
97.05322266, 
lat:18.51998116}}

14-10-2018 14-10-2018 186,000.00             186,000.00               186,000.00             186,000.00             186,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FORTAMUN-DF 
2018 / OP /0218, 
contratista:C. 
SERAFIN 
MEDRANO 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:186000.0, 
importe_modifica
do:186000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:456.0}}

{1388889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388911 Proyecto de inversión 678931.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:678931.43, 
modificado:678931.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO 
DE BOMBEO  E INSTALACIÓN 
DE RED ELÉCTRICA, BOMBA 
SUMERGIBLE Y EMISOR A 
PRESIÓN PARA DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES, EN LA 
COLONIA JUAN MARÍA 
IGLESIAS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140104 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Donato 
Márquez Azuara 
19, Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77348435, 
lat:20.20374926}}

05-09-2018 31-12-2018 678,931.43             678,931.43               678,931.43             678,931.43             678,931.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/MUNICIPI
O2018301140104/
DOP023, 
contratista:C. 
CARLOS 
ALEJANDRO AHUJA 
SAINZ DE LA 
FUENTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:950504.0, 
importe_modifica
do:950504.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.0}}

{1388911/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389713 Proyecto de inversión 425267.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425267.94, 
modificado:425267.94}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE COLOSIO ENTRE CALLE 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y 
CONALEP

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

N 0 0 436 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:616.81, 
meta_modificada:
616.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
COLOSIO ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ Y 
CONALEP, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

15-08-2018 28-09-2018 425,267.94             425,267.94               425,267.94             425,267.94             425,267.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/HIDROC/060
0/18, contratista:C. 
ANA MARGARITA 
MADRID 
CÁRDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:425267.94, 
importe_modifica
do:425267.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:616.81}}

{1389713/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1090



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301389968 Proyecto de inversión 3984487.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3984487.12, 
modificado:3982111.99}}

AMPLIACION Y REMODELACION 
DEL CENTRO DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000025 N 0 0 20864 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:361.0, 
meta_modificada:
361.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
96.999346, 
lat:18.903663}}

07-08-2018 30-10-2018 3,982,111.99          3,982,111.99            3,982,111.99          3,982,111.99          3,982,111.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-049-ICTP, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3984487.12
, 
importe_modifica
do:3984487.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:360.78}}

{1389968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391888 Proyecto de inversión 193121.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193121.95, 
modificado:193121.95}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL EN LA COLONIA 
COJINILLO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA, 
VER.

MTB-FAFM-DF-DOP-201 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:0, 
direccion:JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

19-07-2018 30-08-2018 193,121.95             193,121.95               193,121.95             193,121.95             193,121.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51362, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:193121.95, 
importe_modifica
do:193121.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.0}}

{1391888/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391956 Adquisición 1048613.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048613.32, 
modificado:1048613.32}}

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE CONTENEDORES DE BASURA 
DE 1,100 LTS EN EL 
FRACCIONAMIENTO DE 
PUENTE MORENO Y LAGOS DE 
PUENTE MORENO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2018301050300 N 0 0 13073 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:CIRCUIT
O ORQUIDEAS, 
lon:-96.158172, 
lat:19.059241}}

18-07-2018 31-12-2018 1,048,613.32          1,048,613.32            1,048,613.32          1,048,613.32          1,048,613.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
ADQ-009/2018, 
contratista:EDIFIC
AION ASESORIA 
PLANEACION 
LICONA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1048613.32
, 
importe_modifica
do:1048613.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:100.0}}

{1391956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392182 Proyecto de inversión 320324.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:320324.22, 
modificado:320324.22}}

Construcción de puente de 
concreto armado en camino 
Poblado Vega de San Marcos 
del km. 0+000 al km. 0+010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 2600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:58.62, 
meta_modificada:
58.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:116, 
direccion:CAMINO 
A EJIDO VEGA, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

09-05-2018 09-07-2018 320,324.22             320,324.22               320,324.22             320,324.22             320,324.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116002, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:320324.22, 
importe_modifica
do:320324.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:58.62}}

{1392182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392958 Proyecto de inversión 258181 {ff1: {ciclo_recurso:2009, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:44, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:258181.0, 
modificado:253383.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO PARA LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL SEDE 
TOTONACAPAN EN EL 
MUNICIPIO DE ESPINAL, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

66 Espinal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1140150622011 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:1, 
direccion:PREDIO 
RUSTICO, lon:-
97.398514, 
lat:20.259428}}

17-04-2012 31-05-2012 253,383.00             253,383.00               253,383.00             253,383.00             253,383.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:15.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392978 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1750000.0, 
modificado:1750000.0}}

PAVIMENTACIÓN CARRETERA, 
POBLADO VEGA A EJIDO VEGA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

SR-FORTAFIN-B-2018302N 0 0 1126 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2125.81, 
meta_modificada:
2125.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:EJIDO, 
lon:-96.870954, 
lat:20.188025}}

03-06-2018 03-08-2018 1,750,000.00          1,750,000.00            1,750,000.00          1,750,000.00          1,750,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302113001, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:1750000.0, 
importe_modifica
do:1750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2125.81}}

{1392978/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393139 Proyecto de inversión 4729776.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:11, modalidad:R, 
prog_pres:70, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4729776.01, 
modificado:4723113.56}}

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN 
TLAQNÁ CENTRO CULTURAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

0500100092017 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:429.0, 
meta_modificada:
429.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Cultura 
Veracruzana 2010, 
Zona Universitaria, 
91090 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91589355, 
lat:19.5131979}}

25-05-2017 21-09-2017 4,723,113.56          4,723,113.56            4,723,113.56          4,723,113.56          4,723,113.56          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:429.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301399966 Proyecto de inversión 1202292.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1202292.1, 
modificado:1193316.0}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE HACIENDA LUCAS 
MARTIN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMINETO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2018300650140 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1374.3, 
meta_modificada:
1461.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:169, 
direccion:CALLE 
HACIENDA LUCAS 
MARTIN, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

20-09-2018 12-12-2018 1,193,316.00          1,193,316.00            1,193,316.00          1,193,316.00          1,193,316.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZV/0010/20183
00650140, 
contratista:CONST
RUCTORA FLOYOL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1193316.0, 
importe_modifica
do:1193316.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1461.15}}

{1399966/proyecto_Terminado Validado 
avances
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UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401401337 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90776 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UNIÓN COLONIA 
FREDEPO, 91096 
SAN ANTONIO 
PASO DEL TORO, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CENTRAL Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE GRANADA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE UNION CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LA C, lon:-
96.88992729, 
lat:19.56744834}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1401337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401340 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 92884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92884 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:151, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
CANALETAS, 94970 
CANALETAS, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 1.5 
KILOMETROS AL 
OESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
ATOYAC, lon:-
96.78459862, 
lat:18.96889793}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1401340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401360 Proyecto de inversión 3862407.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3862407.79, 
modificado:3862407.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 99770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99770 S 115 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:696.0, 
meta_modificada:
696.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO EMILIANO 
ZAPATA, 93626 
EMILIANO ZAPATA, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIA, lon:-
96.96073639, 
lat:20.23899406}}

30-04-2018 28-07-2018 3,862,407.79          3,862,407.79            3,862,407.79          3,862,407.79          3,862,407.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:696.0}}

{1401360/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401363 Proyecto de inversión 532745.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:532745.9, 
modificado:532745.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 100263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100263 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEGUNDA DE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 91615 EL 
ZAPOTE (LAS 
CANOAS JUAN S. 
CONDE), TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL CAÑO Y 
CALLE XALAPA A 
TEOCELO, CALLE 
SUCHIL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA, 
lon:-96.97823724, 
lat:19.38962757}}

30-04-2018 28-07-2018 532,745.90             532,745.90               532,745.90             532,745.90             532,745.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1401363/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401366 Proyecto de inversión 66606.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66606.31, 
modificado:66606.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 100918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100918 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE AL 
MAGUEY COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 EL 
POLVORÓN, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
CALLE 16, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE AL MAGUEY 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.73615092, 
lat:18.82215832}}

30-04-2018 28-07-2018 66,606.31               66,606.31                 66,606.31               66,606.31               66,606.31               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1401366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401380 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103189 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 14 
COLONIA EL 
PEDREGAL, 94930 
LOS MANGOS, 
YANGA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 Y CALLE 6, 
CALLE 12 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 14 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LASA CALLES 4 Y 6 
CON CALLE 
POSTERIOR 12, 
lon:-96.79456555, 
lat:18.83126204}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402048 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 285338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

285338 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:227, 
direccion:CALLE 
ANTORCHISTA 
CAMPESINA 
COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
91697 MATA 
COCUITE, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CLARA 
CÓRDOBA MORÁN 
Y CALLE 
FRATERNIDAD, 
CALLE 
SOLIDARIDAD ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANTO, lon:-
96.23595884, 
lat:19.13876248}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1402048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402050 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 285630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

285630 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE BARRIOS 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 91700 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ELENA 
VIUDA DEL TORO Y 
CALLE MARIA 
MALARD, CALLE 
JUSTINO 
SARMIENTO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE B, 
lon:-96.14445267, 
lat:19.14398739}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1402050/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402488 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312583

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312583 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:294, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
CHIJOLITO, 92100 
EL CHIJOLITO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA QUE 
VA A L, lon:-
98.13677527, 
lat:21.36414858}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402488/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402581 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313804 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:290, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CERRO 
ACECECA, 92100 
CERRO ACECECA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
LOCALIZA A 80 
METROS DE LA 
CLÍNICA DE 
ASISTENCIA 
MÉDICA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO ACECECA., 
lon:-98.32009648, 
lat:21.31843712}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402754 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315878 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:110, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GUAYABO CHICO, 
92100 GUAYABO 
CHICO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO 
PRINCIPAL ENTRE 
EL CENTRO 
RELIGIOSO Y EL DE 
SALUD DE LA 
LOCAL, lon:-
98.28284917, 
lat:21.48805724}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402765 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315938 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:129, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMA DEL 
ACHIQUE, 92100 
LOMA DEL 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDA Y 
CAMINO 
CONOCIDA, 
CAMINO 
CONOCIDA ESTE 
RPOYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y A UN 
COSTADO DEL 
CEN, lon:-
98.28331902, 
lat:21.46553663}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402774 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:121206.34}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315999 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:199, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
92103 RANCHO 
NUEVO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CA, lon:-
98.27854817, 
lat:21.41554153}}

28-05-2018 24-09-2018 121,206.34             121,206.34               121,206.34             121,206.34             121,206.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1402774/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402778 Proyecto de inversión 385617.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385617.14, 
modificado:393920.6}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316023 S 52 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:226, 
direccion:CALLE 
OLÍMPICA 
COLONIA 
TAMPATEL, 92124 
TAMPATEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE OLIMPICA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TERR, 
lon:-98.21006652, 
lat:21.347101}}

28-05-2018 24-09-2018 393,920.60             393,920.60               393,920.60             393,920.60             393,920.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1402778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402843 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317020 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:600, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GUAYABAL MATA 
DEL TIGRE, 92100 
GUAYABAL MATA 
DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILI, 
lon:-98.25265069, 
lat:21.40176395}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402905 Proyecto de inversión 1078948.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1078948.48, 
modificado:1076186.33}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317468 S 8177 7282 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:444.0, 
meta_modificada:
444.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCTOR HÉCTOR 
BERNAL M. 
PUEBLO SAN 
DIEGO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DOCTOR 
HECTOR BERNAL 
M. ENTRE CALL, 
lon:-95.30593232, 
lat:18.46369675}}

03-09-2018 22-10-2018 1,076,186.33          1,076,186.33            1,076,186.33          1,076,186.33          1,076,186.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-056-AD-EXC, 
contratista:GRUPO 
DN S.A. DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1078948.48
, 
importe_modifica
do:1078948.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:442.66}}

{1402905/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402908 Proyecto de inversión 3499217.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3499217.02, 
modificado:3496396.87}}

MEJORAMIENTO DE UN 
HOSPITAL - 317502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317502 S 2134 2091 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:280.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL 
LAUREL COLONIA 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080 OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CAM, lon:-
97.8548688, 
lat:21.65120445}}

30-08-2018 28-10-2018 3,496,396.87          3,496,396.87            3,496,396.87          3,496,396.87          3,496,396.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-051-ICTP, 
contratista:FUERZ
A DE INGENIERIA 
RASANTE DE 
MÉXICO S.A DE 
C..V, 
convocante:SERVC
IOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3499217.02
, 
importe_modifica
do:3499217.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:349.72}}

{1402908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403503 Proyecto de inversión 38932 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38932.0, 
modificado:38932.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 326712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

326712 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
6.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO TREJO 
COLONIA 
CUAUHTLÁN, 
93556 GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELIPE 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE BELÉN 
ARBONA, CALLE 
MARCIANO 
CAMARILLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FR, lon:-
97.0913911, 
lat:20.43773935}}

23-04-2018 21-07-2018 38,932.00               38,932.00                 38,932.00               38,932.00               38,932.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.95}}

{1403503/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180401403517 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 326850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

326850 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
12.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARCIANO 
CAMARILLO 
COLONIA 
CUAUHTLAN, 
93550 GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELIPE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE BELEN 
ARBONA, CALLE A 
EL MORRO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARCIAN, 
lon:-97.09095901, 
lat:20.43757274}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.16}}

{1403517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403694 Proyecto de inversión 84660.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84660.13, 
modificado:84660.13}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 329068

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

329068 S 34 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
REFORMA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA EN 
DOMICI, lon:-
96.72487841, 
lat:18.977897}}

04-09-2018 28-09-2018 84,660.13               84,660.13                 84,660.13               84,660.13               84,660.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1403694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403698 Proyecto de inversión 54780.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54780.08, 
modificado:54780.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 329089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

329089 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA LOMA 
LINDA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LINDERO Y 
CALLE UNION, 
CALLE MORELOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
REVOLUCIÓN EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
L, lon:-96.7283542, 
lat:18.97254647}}

04-09-2018 28-09-2018 54,780.08               54,780.08                 54,780.08               54,780.08               54,780.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1403698/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403752 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330232 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE LEONORA 
VICARIO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
DOMICILIO, lon:-
97.0003383, 
lat:18.99495659}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403758 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330418 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:74, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
CENTRO, 94780 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC, 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LIBERTAD 
DOMICILIO CON, 
lon:-97.16135865, 
lat:18.81095804}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403758/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403759 Proyecto de inversión 124500.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124500.19, 
modificado:124500.19}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330425 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLORES MAGON 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE FLORES 
MAGON CON 
DOMICILIO CO, 
lon:-94.83460273, 
lat:18.21526221}}

04-09-2018 28-09-2018 124,500.19             124,500.19               124,500.19             124,500.19             124,500.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1403759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403760 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330428 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE B. 
JUAREZ COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE ROJANO, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE B. JUAREZ 
CON DOMICILIO 
CONO, lon:-
97.21805359, 
lat:19.963486}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1403760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403765 Proyecto de inversión 44819.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.91, 
modificado:44819.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330451 S 18 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 4 
COLONIA BLANCA 
ESPUMA, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 Y CALLE 1, 
CALLE 5 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 4 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 3 Y 1 
CON CALLE 
POSTERIOR, lon:-
97.20918426, 
lat:19.95694946}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.91               44,819.91                 44,819.91               44,819.91               44,819.91               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1403765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403772 Proyecto de inversión 9960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.02, 
modificado:9960.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330534 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE 
CENTENARIO ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
CON DO, lon:-
95.94920313, 
lat:18.23167204}}

04-09-2018 28-09-2018 9,960.02                  9,960.02                   9,960.02                  9,960.02                  9,960.02                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403772/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403778 Proyecto de inversión 64740.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64740.1, 
modificado:64740.1}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

330829 S 26 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE PASO DEL 
MACHO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE HIDALGO EN 
DOMICILIO CO, 
lon:-96.72523758, 
lat:18.97314326}}

04-09-2018 28-09-2018 64,740.10               64,740.10                 64,740.10               64,740.10               64,740.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1403778/proyecto_Terminado Validado 
avances
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403779 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330833

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330833 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
TEPATLAXCO, 
94190 
TEPATLAXCO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ 
DOMICILIO, lon:-
96.84469093, 
lat:19.06790871}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403785 Proyecto de inversión 89640.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89640.14, 
modificado:89640.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330906

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330906 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPATLAXCO, 
94190 BUENA 
VISTA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES, lon:-
96.86039326, 
lat:19.04361444}}

04-09-2018 28-09-2018 89,640.14               89,640.14                 89,640.14               89,640.14               89,640.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1403785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403787 Proyecto de inversión 9960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.02, 
modificado:9960.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330923 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE PUEBLO 
RAFAEL LUCIO, 
91315 TEAPAN, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE CON 
DOMICILIO, lon:-
96.98951267, 
lat:19.6011769}}

04-09-2018 28-09-2018 9,960.02                  9,960.02                   9,960.02                  9,960.02                  9,960.02                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403815 Proyecto de inversión 184260.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:184260.28, 
modificado:184260.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331269 S 73 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COMAPA, 94200 
PASO PIMIENTA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES CONOC, 
lon:-96.69764197, 
lat:19.12304898}}

04-09-2018 28-09-2018 184,260.28             184,260.28               184,260.28             184,260.28             184,260.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:37.0}}

{1403815/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403881 Proyecto de inversión 94620.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94620.14, 
modificado:94620.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331884 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 25 
NORTE COLONIA 
RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 13 ORIENTE 
Y CALLE 21 
PONIENTE , CALLE 
26 NORTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 25 NORTE 
EN DOMICILI, lon:-
96.97551583, 
lat:19.14092368}}

04-09-2018 28-09-2018 94,620.14               94,620.14                 94,620.14               94,620.14               94,620.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1403881/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403912 Proyecto de inversión 221005.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221005.98, 
modificado:221005.98}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332077 S 77 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:81.12, 
meta_modificada:
54.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITA 
COLONIA LOMAS 
DE TARIMOYA, 
91717 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLOR DE 
ALHELI Y CALLE 
AMAPOLA, CALLE 
MARGARITA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARGARITA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENT, 
lon:-96.17699798, 
lat:19.186288}}

23-04-2018 21-07-2018 221,005.98             221,005.98               221,005.98             221,005.98             221,005.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.49}}

{1403912/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403919 Proyecto de inversión 198338.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198338.7, 
modificado:198338.7}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332116 S 70 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.8, 
meta_modificada:
48.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LAGUNA REAL 
COLONIA LAGUNA 
REAL, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIOLETAS Y 
CALLE CONOCIDA, 
CAMINO ARROYO 
AZUL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA LAGUNA 
REAL CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.15694221, 
lat:19.15246907}}

23-04-2018 21-07-2018 198,338.70             198,338.70               198,338.70             198,338.70             198,338.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.9}}

{1403919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403934 Proyecto de inversión 181338.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181338.24, 
modificado:181338.24}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332364 S 63 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:66.56, 
meta_modificada:
44.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
JADEITA COLONIA 
MALIBRAN DE LAS 
BRUJAS, 91698 LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GRANATE Y 
CALLE AGATA, 
CALLE GEMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JADEITA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
L, lon:-
96.19955626, 
lat:19.14430149}}

23-04-2018 21-07-2018 181,338.24             181,338.24               181,338.24             181,338.24             181,338.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:44.71}}

{1403934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403953 Proyecto de inversión 153004.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153004.14, 
modificado:153004.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332418 S 54 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.16, 
meta_modificada:
37.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE GUIZAR 
COLONIA CAMINO 
REAL, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE ARTURO 
DE CORDOVA, 
CALLE PEDRO 
INFANTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE 
GUIZAR CON 
DOMICILIO CO, 
lon:-96.18501135, 
lat:19.19014749}}

23-04-2018 21-07-2018 153,004.14             153,004.14               153,004.14             153,004.14             153,004.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.72}}

{1403953/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401404409 Proyecto de inversión 29880.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.05, 
modificado:29880.05}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340676 S 12 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
CERRAJEROS 
COLONIA PLAN DE 
AYALA, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA, 
CALLE 7 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CERRAJEROS 
CON DOMIC, lon:-
96.11765545, 
lat:19.12617983}}

04-09-2018 28-09-2018 29,880.05               29,880.05                 29,880.05               29,880.05               29,880.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1404409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404734 Proyecto de inversión 107669.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:107669.58, 
modificado:107669.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346100 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:39.52, 
meta_modificada:
26.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA RANCHO 
NUEVO, 94970 
RANCHO NUEVO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCI, lon:-
96.77301404, 
lat:18.97016578}}

23-04-2018 21-07-2018 107,669.58             107,669.58               107,669.58             107,669.58             107,669.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.55}}

{1404734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401407507 Proyecto de inversión 94018.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94018.26, 
modificado:94018.26}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
BERRIOZABAL LOCALIDAD DE 
TAMALIN - 370289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

370289 S 30 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:161.0, 
meta_modificada:
160.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BERRIOZABAL Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE HIDALGO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DEL 
CEMENTERIO, lon:-
97.81454675, 
lat:21.33948971}}

03-09-2018 25-09-2018 94,018.26               94,018.26                 94,018.26               94,018.26               94,018.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500040_AD_1
4_C22, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
NUEVO 
SANTANDER S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:94018.26, 
importe_modifica
do:94018.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.5}}

{1407507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416257 Proyecto de inversión 310050.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310050.6, 
modificado:310050.6}}

CONSTRUCCION DE 
SETECIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE EL 
PROGRESO - 18210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

18210 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:EJIDO , 
00000 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EN VARIOS 
PUNTOS EN LA 
COMUNIDAD DE 
EL PROGRESO 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.01417171, 
lat:20.11351025}}

27-05-2018 23-06-2018 310,050.60             310,050.60               310,050.60             310,050.60             310,050.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020035, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:310050.6, 
importe_modifica
do:310050.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1416257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416261 Proyecto de inversión 308562.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308562.9, 
modificado:308562.9}}

CONSTRUCCION DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
ARROYO BLANCO - 18250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

18250 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:4, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
EJIDO ARROYO 
BLANCO, 93636 
ARROYO BLANCO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES CIRCULAR 
18 KM SOBRE 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA , 
lon:-97.0602063, 
lat:20.21467624}}

04-10-2018 15-11-2018 308,562.90             308,562.90               308,562.90             308,562.90             308,562.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020039, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
BAÑUELOS 
QUEZADA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:308562.9, 
importe_modifica
do:308562.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1416261/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416331 Proyecto de inversión 308562.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308562.9, 
modificado:308562.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
LA PALMA - 20884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

20884 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:43, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
EJIDO LA PALMA, 
93637 LA PALMA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE LA PALMA 
13 KM, lon:-
97.06799263, 
lat:20.1797729}}

14-08-2018 17-09-2018 308,562.90             308,562.90               308,562.90             308,562.90             308,562.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020043, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
BAÑUELOS 
QUEZADA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:308562.9, 
importe_modifica
do:308562.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1416331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416359 Proyecto de inversión 310337.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310337.7, 
modificado:143955.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SETECIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
LA UNIÓN PASO LARGO - 21237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

21237 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
347.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:67, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
EJIDO LA UNIÓN 
PASO LARGO, 
93640 LA UNIÓN 
PASO LARGO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - L, lon:-
96.99915204, 
lat:20.14251216}}

14-08-2018 17-09-2018 143,955.30             143,955.30               143,955.30             143,955.30             143,955.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020045, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:310337.7, 
importe_modifica
do:310337.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:347.9}}

{1416359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416361 Proyecto de inversión 206700.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206700.4, 
modificado:206700.4}}

CONSTRUCCION DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS PISOS FIRMES EN 
LA COMUNIDAD DE ZAPOTE 
BUENO - 21263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

21263 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:73, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
RANCHO ZAPOTE 
BUENO, 00000 
ZAPOTE BUENO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - ZAPOTE 
NUEVO, lon:-
97.0963737, 
lat:20.25276882}}

13-09-2018 08-11-2018 206,700.40             206,700.40               206,700.40             206,700.40             206,700.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020046, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:206700.4, 
importe_modifica
do:206700.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1416361/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416464 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN - 26656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26656 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
RUBEN DARIO, 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
RUBEN DARIO DE 
LA COLO, lon:-
96.71404659, 
lat:18.96960262}}

06-08-2018 30-08-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250014, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:40.0}}

{1416464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416489 Proyecto de inversión 68381.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68381.58, 
modificado:68266.19}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
SAN ANDRES - 28108

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28108 S 4 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:36, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - SAN 
ANDRES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 17 + 0 
EJIDO SAN 
ANDRES, 92403 
SAN ANDRÉS, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EN EL EJIDO 
SAN ANDRES, lon:-
98.34243669, 
lat:21.78863964}}

11-04-2018 30-04-2018 68,266.19               68,266.19                 68,266.19               68,266.19               68,266.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050021, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:68266.19, 
importe_modifica
do:68266.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1416489/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416505 Proyecto de inversión 320833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320833.0, 
modificado:374999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE POTRERO 
VIEJO MUNICIPIO DE AMATLÁN 
DE LOS REYES VER - 28476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28476 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
POTRERO VIEJO, 
00000 POTRERO 
VIEJO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERO 
VIEJO, lon:-
96.84300759, 
lat:18.87712855}}

16-07-2018 07-09-2018 374,999.00             374,999.00               374,999.00             374,999.00             374,999.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40033, 
contratista:ING. 
DAVID COLORADO 
NEXTLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:374999.0, 
importe_modifica
do:374999.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.0}}

{1416505/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416531 Proyecto de inversión 320833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320833.0, 
modificado:225660.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE COL 
EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO 
DE AMATLÁN DE LOS REYES 
VER - 29439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29439 S 200 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:24, 
direccion:COLONIA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
00000 COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-96.87153587, 
lat:18.84352375}}

01-08-2018 28-09-2018 225,660.56             225,660.56               225,660.56             225,660.56             225,660.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40041, 
contratista:CONST
RUCTORA OYR S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:225660.56, 
importe_modifica
do:225660.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1416531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416788 Proyecto de inversión 199778.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199778.68, 
modificado:199778.68}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
CON LAMINA DE ZINC EN 
COLONIA RODRIGUEZ CLARA - 
56637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56637 S 23 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA COLONIA 
RODRIGUEZ 
CLARA, 91240 
COLONIA 
RODRÍGUEZ 
CLARA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.00389968, 
lat:19.40050272}}

06-06-2018 05-09-2018 199,778.68             199,778.68               199,778.68             199,778.68             199,778.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1416788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416798 Proyecto de inversión 149834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149834.01, 
modificado:149834.01}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE RUSIA - 56746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56746 S 16 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA RUSIA, 
91240 RUSIA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
TODA LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.10176059, 
lat:19.49218149}}

06-06-2018 05-09-2018 149,834.01             149,834.01               149,834.01             149,834.01             149,834.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920020, 025, 
027, 028, 029, 
030,035, 
contratista:MARIA 
GABRIELA PÉREZ 
BARRADAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1098782.74
, 
importe_modifica
do:1098782.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1416798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417136 Proyecto de inversión 144002.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:144002.58, 
modificado:158537.83}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN SECUNDARIA 
TECNICA INDUSTRUIAL EN LA 
LOC DE PEÑUELA - 90898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

90898 S 105 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA 
PUEBLO LA 
PEÑUELA, 94952 
PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y AVENIDA 
MANUEL PÍO 
LOPEZ, CALLE 
ZARAGOZA EN 
ESQUINA CON 
AVENIDA MANUEL 
PÍO LOPEZ, lon:-
96.89529896, 
lat:18.86142237}}

02-08-2018 31-08-2018 158,537.83             158,537.83               158,537.83             158,537.83             158,537.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40052, 
contratista:C. 
JULIAN JAVIER 
RAMOS ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:144002.58, 
importe_modifica
do:158537.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417260 Proyecto de inversión 192499.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:192499.8, 
modificado:168626.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 
AGUA GRANDE CALIFORNIA 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 95501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

95501 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
OJO DE AGUA 
GRANDE 
CALIFORNIA, 
00000 OJO DE 
AGUA GRANDE 
(CALIFORNIA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE OJO DE AGUA 
GRANDE 
CALIFORNIA, lon:-
96.85479595, 
lat:18.89611909}}

01-07-2018 31-08-2018 168,626.22             168,626.22               168,626.22             168,626.22             168,626.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40075, 
contratista:YGR 
SOLUCIONES 
APLICADAS EN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:168626.22, 
importe_modifica
do:168626.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1417260/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417689 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 
OCAMPO - 117318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

117318 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
VENUS PUEBLO 
CERVANTES, 92412 
CERVANTES, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VENUS Y 
CALLE MERCURIO, 
CALLE SAN LUIS SE 
REEALIZARA LAM 
CONSTRUCCION 
EN LA CALLE 
VENUS, lon:-
97.70874694, 
lat:21.33028588}}

10-08-2018 25-10-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0040, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417840 Proyecto de inversión 1131366.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1131366.53, 
modificado:1131366.28}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LOS 
ANDADORES BUGAMBILIAS Y 
TULIPANES ENTRE LAS CALLES 
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE E 
HIDALGO DE LA COLONI - 
128394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMEINTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

128394 S 120 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:301.4, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R BUGAMBILIAS Y 
TULIPANES 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE Y 
CALLE HIDALGO, 
ANDADORES 
BUGAMBILIAS Y 
TULIPANES ENTRE 
LAS CALLES 16 DE 
SEPTIEM, lon:-
96.95940949, 
lat:19.44695896}}

02-07-2018 15-12-2018 1,131,366.28          1,131,366.28            1,131,366.28          1,131,366.28          1,131,366.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0059, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1131366.28
, 
importe_modifica
do:1131366.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:252.0}}

{1417840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417953 Proyecto de inversión 412279.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:412279.22, 
modificado:412279.69}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA PARA REUBICACION 
DE VIVIENDAS DE FAMILIAS 
AFECTADAS POR DESASTRES 
NATURALES O QUE VIVEN EN 
ZONAS DE ALTO RIESGO - 
135448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

135448 S 20 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD CIUDAD 
COATEPEC 
CENTRO, 91500 
PUENTE SECO 
(CAMPO VIEJO), 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CENTENARIO Y , 
CALLE LIBERTAD 
CON CENTENARIO, 
lon:-96.95133841, 
lat:19.4521402}}

02-07-2018 15-12-2018 412,279.69             412,279.69               412,279.69             412,279.69             412,279.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0077, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:412279.69, 
importe_modifica
do:412279.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417953/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417998 Proyecto de inversión 814257.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:814257.13, 
modificado:809456.38}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOC PUEBLO 
VIEJO UNO - 137910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

137910 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:536.0, 
meta_modificada:
560.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:52, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
RANCHERIA 
PUEBLO VIEJO 
UNO, 93610 
PUEBLO VIEJO 
UNO, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - MIS, lon:-
97.01606104, 
lat:20.05268822}}

24-05-2018 25-07-2018 809,456.38             809,456.38               809,456.38             809,456.38             809,456.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020007, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLOS 
CIVILES MTV S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, 
monto:814257.13, 
importe_modifica
do:814257.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:560.5}}

{1417998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421442 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251095 S 65 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:34, 
direccion:PUEBLO , 
94116 
COXCONTLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.01607718, 
lat:19.11220087}}

18-05-2018 05-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50393, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1421442/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421981 Proyecto de inversión 539209.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539209.65, 
modificado:513533.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS 
HERLINDO TOSTADO LÓPEZ - 
263163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263163 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:39, 
direccion:CALLE 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
PORTEZUELOS, 
94253 
PORTEZUELO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL FINAL DE 
DEL LADO 
IZQUIERDO, lon:-
96.30126288, 
lat:19.15311608}}

17-09-2018 15-11-2018 513,533.00             513,533.00               513,533.00             513,533.00             513,533.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-013/2018, 
contratista:Beatriz 
Domínguez 
Fuentes, 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:513533.0, 
importe_modifica
do:513533.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422368 Proyecto de inversión 476819.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476819.66, 
modificado:476819.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PUEBLO DE LAS 
FLORES - 270258

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

270258 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
LAS FLORES, 94477 
PUEBLO DE LAS 
FLORES 
(TLACOTENGO), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
PUEBLO DE LAS 
FLORES EN VARIOS 
PUNTOS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
96.9778083, 
lat:18.9155509}}

10-09-2018 21-12-2018 476,819.66             476,819.66               476,819.66             476,819.66             476,819.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680034, 
contratista:YGR 
Soluciones 
Aplicadas en 
Construcción S.A. 
de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:477577.85, 
importe_modifica
do:476819.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1422368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423544 Proyecto de inversión 235089.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:235089.32, 
modificado:235089.32}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
SABANILLAS - 299415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299415 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:80, 
direccion:EJIDO 
SABANILLAS, 
92784 
SABANILLAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
SABANILLAS, lon:-
97.40438457, 
lat:21.00995593}}

03-07-2018 31-08-2018 235,089.32             235,089.32               235,089.32             235,089.32             235,089.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890053, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:235089.32, 
importe_modifica
do:235089.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1423544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423602 Proyecto de inversión 306026.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:306026.4, 
modificado:306026.4}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
CEIBA RICA - 300262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300262 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:21, 
direccion:EJIDO 
CEIBA RICA, 92770 
CEIBA RICA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CEIBA RICA, lon:-
97.43876938, 
lat:20.88665855}}

03-09-2018 31-12-2018 306,026.40             306,026.40               306,026.40             306,026.40             306,026.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890063, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:306026.4, 
importe_modifica
do:306026.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423883 Proyecto de inversión 30000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30000.0, 
modificado:30000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERILLO - 305220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305220 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:54, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - 
POTRERILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 64 + 
undefined EJIDO 
POTRERILLO, 
94970 
POTRERILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
PARA EL INGENIO 
CENTRAL Y, lon:-
96.66139785, 
lat:18.88700337}}

03-09-2018 28-09-2018 30,000.00               30,000.00                 30,000.00               30,000.00               30,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50049, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:30000.0, 
importe_modifica
do:30000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1423883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423941 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 
305542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305542 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - SANTA 
TERESA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 48 
RANCHO SANTA 
TERESA, 94970 
SANTA TERESA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO TE 
DESVIAS EN UNA 
CALLE DEL ESCAPE 
ENTRAS EN ESA , 
lon:-96.76515725, 
lat:18.97241489}}

05-11-2018 30-11-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50055, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1423941/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401424063 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:210000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL - 
305751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305751 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
ZAPOTAL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 78 
EJIDO EL ZAPOTAL, 
94970 EL ZAPOTAL, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA DEL 
ESCAPE SIGUES 
TODO DERECHO Y 
AL K, lon:-
96.77848184, 
lat:18.98931021}}

15-10-2018 16-11-2018 210,000.00             210,000.00               210,000.00             210,000.00             210,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50056, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:210000.0, 
importe_modifica
do:210000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1424063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425109 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERO GRANDE 
REMUDADERO RANCHO 
NUEVO - 307700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307700 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 
NEMESIO RIVERA 
EJIDO POTRERO 
GRANDE 
REMUDADERO, 
94970 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NEMESIO 
RIVERA Y , CALLE 
NEMESIO RIVERA 
DE LA LOCALIDAD 
DE POTRERO GR, 
lon:-96.73074544, 
lat:18.88275877}}

25-06-2018 28-09-2018 50,000.00               50,000.00                 50,000.00               50,000.00               50,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50120, 
contratista:, 
convocante:MPM9
00101H98, 
monto:50000.0, 
importe_modifica
do:50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1425109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425261 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO GAVILAN - 
307916

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307916 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
GAVILAN MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
PASO GAVILAN, 
94970 PASO 
GAVILÁN, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
VA PARA SOLE, 
lon:-96.62363717, 
lat:18.98141703}}

25-06-2018 23-08-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50109, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1425261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425267 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:179444.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO - 307939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

307939 S 10 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:57, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
RANCHO NUEVO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
94970 RANCHO 
NUEVO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE RANCHO 
NUEVO POR EL 
PUNTO DETE, lon:-
96.77345941, 
lat:18.97029203}}

06-08-2018 31-08-2018 179,444.44             179,444.44               179,444.44             179,444.44             179,444.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50070, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:210000.0, 
importe_modifica
do:210000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1425267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425491 Proyecto de inversión 583000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:583000.0, 
modificado:583000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308302 S 120 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:53.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:88, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
EJIDO OJITAL 
CIRUELO, 00000 
OJITAL CIRUELO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
PANTEPEC Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, 
SE ENCUENTRA 
UBICADA A LO 
LARGO DEL 
CAMINO REAL 
QUE EXISTE EN LA 
COMUN, lon:-
97.7401059, 
lat:20.95114002}}

13-09-2018 15-12-2018 583,000.00             583,000.00               583,000.00             583,000.00             583,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:53.0}}

{1425491/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425608 Proyecto de inversión 121000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121000.0, 
modificado:121000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308497 S 33 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:67, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
00000 JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ 
(TABASQUITO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DONDE 
SE ENCUENTRA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.77983153, 
lat:20.8387385}}

10-09-2018 24-11-2018 121,000.00             121,000.00               121,000.00             121,000.00             121,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1425608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425904 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL PARAISO - 
308891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

308891 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN 
MIGUEL 
TLAPEXCATL - EL 
PARAISO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
025 RANCHERIA 
SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL, 
91620 SAN 
MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SAN 
MIGUEL 
TLAPEXCATL EL 
PARAISO, lon:-
96.9890435, 
lat:19.30611056}}

10-09-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427473 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312005

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312005 S 38 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:43, 
direccion:CALLE 
VALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE EJIDO 
LA DEFENSA, 
00000 LA 
DEFENSA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
5 DE MAYO, CALLE 
LÁZARO 
CARDENAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 16 DE 
SEPTIEM, lon:-
97.80274821, 
lat:20.97775649}}

10-09-2018 24-11-2018 165,000.00             165,000.00               165,000.00             165,000.00             165,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1427473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427580 Proyecto de inversión 132000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132000.0, 
modificado:132000.0}}

CONSTRUCCÓN DE PISOS 
FIRMES - 312240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312240 S 27 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:494, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MRIA 
MORELOS Y 
PAVÓN EJIDO 
SANTA EMILIA, 
00000 SANTA 
EMILIA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE BENITO 
JUÁREZ, SE 
ENCUETRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PA, lon:-
97.79291463, 
lat:20.96592687}}

10-09-2018 24-11-2018 132,000.00             132,000.00               132,000.00             132,000.00             132,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1427580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427595 Proyecto de inversión 264000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:264000.0, 
modificado:264000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312288

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312288 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:31, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO CERRO DEL 
PLUMAJE, 00000 
CERRO DEL 
PLUMAJE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
BENITO JUÁREZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE PRINCIP, 
lon:-97.77664841, 
lat:20.98729338}}

10-09-2018 24-11-2018 264,000.00             264,000.00               264,000.00             264,000.00             264,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1427595/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401427702 Proyecto de inversión 132000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132000.0, 
modificado:362849.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312538 S 27 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:191, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA EJIDO LA 
BARRANCA LA 
VICTORIA, 00000 
LA BARRANCA (LA 
VICTORIA), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE 10 DE MAYO 
SE ENCUENTRA 
UBICAD, lon:-
97.78766456, 
lat:20.94812525}}

12-09-2018 24-11-2018 362,849.40             362,849.40               362,849.40             362,849.40             362,849.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1427702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427741 Proyecto de inversión 55000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55000.0, 
modificado:9856.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312645 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:243, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PALO BLANCO II 
CHONTLA, 00000 
PALO BLANCO II 
(CHONTLA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
AUBICADA AL 
FONDO DE LA 
UNICA Y 
PRINCIPAL CALLE 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.76479652, 
lat:20.92736443}}

12-09-2018 24-11-2018 9,856.08                  9,856.08                   9,856.08                  9,856.08                  9,856.08                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1427741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427969 Proyecto de inversión 87749.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87749.53, 
modificado:87749.53}}

MEJORAMIENTO DE COLECTOR 
DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
CALLE IGNACIO ALLLENDE Y RIO 
COATZACOALCOS TRAMO DOS  
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
313119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

313119 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS, CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA SE PARTE 
DE EL PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA , lon:-
94.64774114, 
lat:17.7738314}}

27-09-2018 30-11-2018 87,749.53               87,749.53                 87,749.53               87,749.53               87,749.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700128, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:87749.53, 
importe_modifica
do:87749.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1427969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428913 Proyecto de inversión 512162.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512162.49, 
modificado:512162.49}}

AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN CALLE BENITO 
JUÁREZ ENTRE CALLE UNO Y 
RIO MATZINGA PRIMER BARRIO 
- 315132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315132 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
BENITO JUÁREZ Y 
CALLE CALLE 1, 
CALLE RIO 
MATZINGA ATRAS 
DEL PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.07356011, 
lat:18.81039196}}

20-09-2018 15-12-2018 512,162.49             512,162.49               512,162.49             512,162.49             512,162.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0025, 
contratista:EXCELE
NTE ESCOBEDO 
ERIK, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:512162.49, 
importe_modifica
do:512162.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428930 Proyecto de inversión 1424120.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1424120.34, 
modificado:1424120.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
TZONCOLCO - 315151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315151 S 200 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
TZONCOLCO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO Y , 
TOMAR EL 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
TZONCOLCO 
HASTA LLEGAR A 
LA COMUNID, lon:-
97.07552243, 
lat:18.81427365}}

01-06-2018 30-08-2018 1,424,120.34          1,424,120.34            1,424,120.34          1,424,120.34          1,424,120.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0007, 
contratista:EXCELE
NTE ESCOBEDO 
ERIK, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:1400395.24
, 
importe_modifica
do:1424120.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1428930/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428947 Proyecto de inversión 489053.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:489053.83, 
modificado:489053.83}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
SIRENAS - 315167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315167 S 34 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CRUCERO DE 
JALAPILLA - LAS 
SIRENAS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
140 COLONIA 
RAFAEL DELGADO, 
94410 LAS 
SIRENAS, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DESDE EL 
CRUCERO DE 
JALAPILLA TOMAR 
LA CALL, lon:-
97.07489815, 
lat:18.82768927}}

16-07-2018 12-10-2018 489,053.83             489,053.83               489,053.83             489,053.83             489,053.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0005, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:489053.83, 
importe_modifica
do:489053.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1428947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429369 Proyecto de inversión 305614.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:305614.3, 
modificado:305614.3}}

MEJORAMIENTO EN 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
HIDROSANITARIAS PINTURA 
HERRERIA Y PISOS EN ESCUELA 
TELEBACHILLERATO LAZARO 
CARDENAS DEL RIO - 316049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
CHUMATLAN

316049 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO , 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , 
ENTRANDO X LA 
CARRETERA DE 
CHICHILINTLA SE 
LLEGA A LA LOC. 
LAZARON 
CARDENAS. SE 
LLEGA A LA ESC, 
lon:-97.59527211, 
lat:20.22780733}}

01-09-2018 30-09-2018 305,614.30             305,614.30               305,614.30             305,614.30             305,614.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0025, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:GOBIE
RO DE 
CHUMATLAN, 
monto:305614.3, 
importe_modifica
do:305614.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1429369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429690 Proyecto de inversión 673713.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:673713.29, 
modificado:673713.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL 
AMATE - 316882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

316882 S 19 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:79, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
PUEBLO PASO DEL 
AMATE, 95839 
PASO DEL AMATE, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA 
CONSTRUCCION 
DE LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
DIVER, lon:-
95.46410299, 
lat:18.42585195}}

01-05-2018 31-08-2018 673,713.29             673,713.29               673,713.29             673,713.29             673,713.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0063
, 
contratista:RAMO
N SOSA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:626008.14, 
importe_modifica
do:673713.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1429690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430309 Proyecto de inversión 236859.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236859.07, 
modificado:236859.07}}

ELECTRIFICACIÓN NO 
CONVENCIONAL A BASE DE 
CALENTADORES SOLARES - 
318219

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318219 S 6 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:42, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
QUERETANO, 
92670 
QUERÉTARO 
(QUERETANO), 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
E.C. TLACHICHILCO 
ZACUALPAN 
SOBRE EL 
MARGEN, lon:-
98.26379672, 
lat:20.52384499}}

10-09-2018 31-12-2018 236,859.07             236,859.07               236,859.07             236,859.07             236,859.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
7_IR_23_C45, 
contratista:JOSE 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:789530.22, 
importe_modifica
do:789530.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1430309/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430332 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:599630.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
FIRMES - 318257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318257 S 30 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GOMEZ FARIAS, 
92670 GÓMEZ 
FARÍAS, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLACHICHILCO 
ZACUALPAN 
CADENAMIENTO 
22 400 UBICADO 
EN VARIOS PUN, 
lon:-98.26925357, 
lat:20.50564343}}

10-09-2018 31-12-2018 599,630.22             599,630.22               599,630.22             599,630.22             599,630.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
9_IR_21_C41, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:599630.22, 
importe_modifica
do:599630.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1430332/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430458 Proyecto de inversión 784131.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:784131.55, 
modificado:784131.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN AV OCHO 
ENTRE CALLES SIETE Y NUEVE - 
318479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318479 S 35 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:864.0, 
meta_modificada:
864.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
8 COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 8 Y 
CALLE 7, CALLE 9 
AV. 8 ENTRE CALLE 
7 Y 9 POR LA 
COLONIA EL 
JOBITO, lon:-
96.71847197, 
lat:18.81671984}}

29-08-2018 12-10-2018 784,131.55             784,131.55               784,131.55             784,131.55             784,131.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0030, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS SA, DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:784131.55, 
importe_modifica
do:784131.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:864.0}}

{1430458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430466 Proyecto de inversión 199103.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199103.92, 
modificado:199103.92}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
PRINCIPAL - 318484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318484 S 150 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL , 00000 
ANEXO DOS 
CAMINOS (LA 
PRIMAVERA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO CALLE 
PRINCIPAL LA 
PRIMAVERA, lon:-
96.67487194, 
lat:18.75691228}}

20-08-2018 28-09-2018 199,103.92             199,103.92               199,103.92             199,103.92             199,103.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0034, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:199103.92, 
importe_modifica
do:199103.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1430466/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430482 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:510000.0, 
modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 
RICARDA GARCÍA - 318493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318493 S 150 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:66, 
direccion:AVENIDA 
3 EJIDO , 00000 EL 
CUAJILOTE, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 3 Y 
CAMINO RINCON 
ZAPOTE, CALLE 1 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RICARDA GARCIA 
UBICADA EN AV 3 
ENTRE CAMINO A 
RINCON ZAPOTE Y 
CALLE 1, lon:-
96.70602312, 
lat:18.75068623}}

08-10-2018 23-11-2018 510,000.00             510,000.00               510,000.00             510,000.00             510,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0051, 
contratista:RENE 
ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:510000.0, 
importe_modifica
do:510000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430663 Proyecto de inversión 577659.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:577659.03, 
modificado:577659.03}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAHULICO EN 
AVENIDA JIMENEZ ENTRE 
CALLE PRIMERO DE MAYO Y 
CALLE DR COBOS - 318886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

318886 S 80 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JIMENEZ COLONIA 
REFORMA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JIMENEZ 
Y , AVENIDA 
JIMENEZ ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
DR. COBOS, lon:-
96.72254383, 
lat:18.97752055}}

04-06-2018 31-08-2018 577,659.03             577,659.03               577,659.03             577,659.03             577,659.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250025, 
contratista:JUAN 
FRANCISCO 
PERALTA RIVERA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
monto:577659.03, 
importe_modifica
do:577659.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1430663/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430730 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE EN CALLE DE LOS 
PINOS - 319088

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319088 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LOS PINOS 
COLONIA DANTE 
DELGADO 
RENAURO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LOS 
PINOS Y , CALLE DE 
LOS PINOS DE LA 
COLONIA DANTE 
DELGADO, lon:-
96.72144948, 
lat:18.96547308}}

20-06-2018 28-09-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250086, 
contratista:ARQ. 
JUAN FRANCISCO 
PERALTA RIVERA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1430730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430770 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO FRIJOL - 
319224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319224 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
FRIJOL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 15 + 
94 RANCHO PASO 
FRIJOL, 94970 
PASO FRIJOL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO PASAS 
POR LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN Y 
AL K, lon:-
96.59653266, 
lat:18.90491307}}

01-10-2018 30-11-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250104, 
contratista:ING. 
ABRAHAM 
FRANCISCO 
MOLINA CORTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1430770/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430929 Proyecto de inversión 95272.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95272.16, 
modificado:95272.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO AZUL - 
319866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319866 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
BARBARA 
SANCHEZ EJIDO 
CERRO AZUL, 
94970 CERRO 
AZUL, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARBARA 
SANCHEZ Y , CALLE 
BARBARA 
SANCHEZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.79646256, 
lat:19.00162957}}

24-09-2018 30-11-2018 95,272.16               95,272.16                 95,272.16               95,272.16               95,272.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50185, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO , 
monto:95272.16, 
importe_modifica
do:95272.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1430929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431025 Proyecto de inversión 349656.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349656.45, 
modificado:349656.45}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA COLONIA SALINAS DE 
GORTARI - 320345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320345 S 117 133 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE TRES 
INTERIOR SN 
COLONIA CARLOS 
SALINAS DE 
GORTARI, 95340 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
SIETE, CALLE 
CUATRO SE 
LOCALIZA A UN 
COSTADO DEL 
PUENTE SAN 
CRIST, lon:-
95.76032181, 
lat:18.36994878}}

13-08-2018 13-10-2018 349,656.45             349,656.45               349,656.45             349,656.45             349,656.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80105/C105, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER, 
monto:349656.45, 
importe_modifica
do:349656.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1431025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431072 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COLONIA SAN 
JOSE - 320520

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320520 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
S/N COLONIA SAN 
JOSE, 94970 PASO 
DEL MACHO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA SAN JOSE 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.73090159, 
lat:18.97612648}}

08-10-2018 29-10-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250143, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431078 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 
EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 
320541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320541 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA SAN 
ANTONIO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , 
COLONIA SAN 
ANTONIO 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72844469, 
lat:18.97742513}}

29-10-2018 02-11-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250142, 
contratista:ARQ. 
JUAN FRANCISCO 
PERALTA RIVERA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431083 Proyecto de inversión 550192.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550192.52, 
modificado:550192.52}}

REHABILITACION CON 
MATERIAL DE BALASTRE DE 
DIVERSAS CALLES DEL 
MUNICIPIO - 320573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

320573 S 155 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
CON MATERIAL DE 
BALASTRE DE 
DIVERSAS CALLES 
DEL MUNICIPIO, 
lon:-97.03080167, 
lat:19.00661504}}

23-08-2018 31-10-2018 550,192.52             550,192.52               550,192.52             550,192.52             550,192.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620054, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHOCAMAN, VER, 
monto:550192.52, 
importe_modifica
do:550192.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431083/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431163 Proyecto de inversión 430290.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430290.2, 
modificado:430290.2}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
HERMENEGILDO GALEANA 
COLONIA BATEY - 320987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320987 S 248 372 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA 
COLONIA BATEY, 
95336 CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE GENERAL 
PRIM, BOULEVARD 
18 DE MARZO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEAN, lon:-
95.73930531, 
lat:18.37355104}}

20-08-2018 20-10-2018 430,290.20             430,290.20               430,290.20             430,290.20             430,290.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80134/C134, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:430290.2, 
importe_modifica
do:430290.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.0}}

{1431163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431427 Proyecto de inversión 347648.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:347648.4, 
modificado:347648.4}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VIVIENDAS CON PISO DE 
TIERRA EN LA COMUNIDAD DE 
LINDA VISTA - 321919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321919 S 55 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ EJIDO 
LINDA VISTA, 
95580 LINDA 
VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
OBREGON OBRA 
UBICADA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
LINDA VISTA, lon:-
95.77255887, 
lat:18.09122676}}

30-08-2018 30-11-2018 347,648.40             347,648.40               347,648.40             347,648.40             347,648.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690028, 
contratista:RIVERA 
MONTERO CELSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:347648.4, 
importe_modifica
do:347648.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:800.0}}

{1431427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431434 Proyecto de inversión 503024.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:503024.66, 
modificado:503024.66}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRICIDAD EN LA 
COMUNIDAD AMPLIACION 
EJIDO SAN ANTONIO - 321930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321930 S 28 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:365.0, 
meta_modificada:
365.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:269, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
AMPLIACION 
EJIDO SAN 
ANTONIO, 95580 
AMPLIACIÓN 
EJIDO SAN 
ANTONIO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA EN 
LA COMUNIDAD 
DE APLIACION 
EJIDO SAN 
ANTONI, lon:-
95.75728646, 
lat:18.01300626}}

03-09-2018 30-11-2018 503,024.66             503,024.66               503,024.66             503,024.66             503,024.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690065, 
contratista:CARDE
NAS TALAVERA 
JANETH 
ALEJANDRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:503024.66, 
importe_modifica
do:503024.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:365.0}}

{1431434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431508 Proyecto de inversión 124883.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124883.07, 
modificado:124883.07}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA DE 
CAMINO PRINCIPAL A 
TELEBACHILLERATO DE LA 
LOCALIDAD DE TETLA - 322168

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

322168 S 100 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:CIUDAD , 
00000 TETLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
PRIVADA DE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
TELEBACHILLERAT
O DE LA 
LOCALIDAD DE 
TETLA, lon:-
97.06031519, 
lat:18.98756118}}

02-04-2018 01-05-2018 124,883.07             124,883.07               124,883.07             124,883.07             124,883.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620038, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:124883.07, 
importe_modifica
do:124883.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:45.0}}

{1431508/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431620 Proyecto de inversión 569815.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569815.28, 
modificado:569815.28}}

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO 
DE UNIDAD MEDICA RURAL 
RINCON DE BUENA VISTA - 
322606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322606 S 535 506 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:33, 
direccion:CALLE 
RUIZ CORTINES 
EJIDO RINCÓN DE 
BUENA VISTA, 
94903 RINCÓN DE 
BUENA VISTA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
Y , LA OBRA SE 
UBICA EN LA 
UNIDAD MEDICA 
RURAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.86977859, 
lat:18.75496171}}

20-11-2018 29-12-2018 569,815.28             569,815.28               569,815.28             569,815.28             569,815.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170042, 
contratista:ANGEL 
RAFAEL CANSECO 
ROSETTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:569815.28, 
importe_modifica
do:569815.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431620/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431634 Proyecto de inversión 750770.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:31050.0, 
modificado:31050.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719720.29, 
modificado:719720.29}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
PARA IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA PROFESOR 
RAFAEL RAMIREZ EN LA 
COMUNIDAD DE MATA DE 
CAÑA - 322662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322662 S 19 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:21, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
EJIDO MATA DE 
CAÑA, 94906 
MATA DE CAÑA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y , 
LA OBRA SE UBICA 
EN LA PRIMARIA 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.63196001, 
lat:18.66760114}}

14-08-2018 12-10-2018 750,770.29             750,770.29               750,770.29             750,770.29             750,770.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170019, 
contratista:MANU
EL ROBERTO 
MUÑOZ JACOME, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER., 
monto:719720.29, 
importe_modifica
do:719720.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431667 Proyecto de inversión 958992.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:958992.9, 
modificado:958992.9}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO 
ZAPATA - 322793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

322793 S 115 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:250, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
92100 EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, lon:-
98.30362876, 
lat:21.35618968}}

01-01-2018 30-11-2018 958,992.90             958,992.90               958,992.90             958,992.90             958,992.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550155, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:958992.9, 
importe_modifica
do:958992.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1431667/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431821 Proyecto de inversión 298700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:298700.0, 
modificado:298700.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
DE TERRACERIA A JUANA 
VAQUERA CON MATERIAL DE 
CEMENTANTE - 323563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

323563 S 450 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:33, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO JUANA 
VAQUERA - JUANA 
VAQUERA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 00 + 
500 RANCHERIA 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000 JUANA 
VAQUERA, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ACCEDE A ESTE CA, 
lon:-95.75021045, 
lat:18.38085106}}

12-03-2018 05-04-2018 298,700.00             298,700.00               298,700.00             298,700.00             298,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80103/C103, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:298700.0, 
importe_modifica
do:298700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1431821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431865 Proyecto de inversión 1154698.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154698.29, 
modificado:1154698.29}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE   
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 323850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

323850 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
PALMA REAL, 
92660 PALMA 
REAL, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO LA 
REFORMA, 
CAMINO 
PILPUERTA PALMA 
REAL SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
LA REFORMA Y LA 
LOCALIDAD DE 
PILPUERTA 
CUENTA CON, lon:-
98.13512317, 
lat:20.80663428}}

13-04-2018 11-07-2018 1,154,698.29          1,154,698.29            1,154,698.29          1,154,698.29          1,154,698.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0130, 
contratista:ADRIA
N TADEO ZUÑIGA 
ZUÑIGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1154698.29
, 
importe_modifica
do:1154698.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1431865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431909 Proyecto de inversión 2351497.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2351497.29, 
modificado:2351497.29}}

PRIMERA ETAPA DE 
REHABILITACIÓN CON 
PAVIMENTO ASFALTICO EN EL 
CAMINO FORTÍN  
IXTACZOQUITLAN A  
COAPICHAPA - 323989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

323989 S 366 328 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO FORTIN - 
IXTACZOQUITLAN - 
COAPICHAPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
COAPICHAPA, 
00000 
COAPICHAPAN 
(BARRANCA DE 
SAN MIGUEL), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCA, lon:-
97.00377773, 
lat:18.89002516}}

08-10-2018 17-12-2018 2,351,497.29          2,351,497.29            2,351,497.29          2,351,497.29          2,351,497.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680035, 
contratista:AGUILA
R CONSULTING 
GROUP S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:2352628.89
, 
importe_modifica
do:2351497.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431909/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431982 Proyecto de inversión 176089.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176089.62, 
modificado:176089.62}}

MEJORAMIENTO DE AULA 
ESCUELA PRIMARIA 
VENUSTIANO CARRANZA - 
324339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324339 S 12 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:96, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL 
PORVENIR, 95866 
EL PORVENIR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR EL 
MEJORAMIENTO 
DE AULA ESCUELA 
PRIMARIA 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
95.0648251, 
lat:18.15835278}}

12-10-2018 20-11-2018 176,089.62             176,089.62               176,089.62             176,089.62             176,089.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
9/18, contratista:C. 
ANA MARGARITA 
MADRID 
CÁRDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:176089.62, 
importe_modifica
do:176089.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432231 Proyecto de inversión 392000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:392000.0, 
modificado:392000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE PALULCA - 
325611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

325611 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
APOSTECA - 
PALULCA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
300 COLONIA 
PALULCA, 95075 
PALULCA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
TOMAR LA 
CARRETERA QUE 
VA HACIA EL 
MUNICIPIO DE 
MIXTLA, lon:-
96.98936785, 
lat:18.6263278}}

24-09-2018 30-11-2018 392,000.00             392,000.00               392,000.00             392,000.00             392,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
126, 
contratista:REYES 
MARTINEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:391912.43, 
importe_modifica
do:392000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1432231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432742 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA 
LEANDRO VALLE LOCALIDAD DE 
ATZINGO - 328724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

328724 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:4, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
LOCALIDAD 
XOCHITLA, MIXTLA 
- ATZINGO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
800 COLONIA 
ATZINGO, 95070 
ATZINGO, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LLEGANDO ALA L, 
lon:-96.95896791, 
lat:18.62301887}}

25-06-2018 21-09-2018 425,000.00             425,000.00               425,000.00             425,000.00             425,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
123, 
contratista:JUAN 
ZOPIYACTLE 
TEPOLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:397432.14, 
importe_modifica
do:425000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1432742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432828 Proyecto de inversión 174555.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174555.23, 
modificado:174555.23}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS ESCUELA 
PRIMARIA - 329141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

329141 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:96, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUERTO 
EL PORVENIR, 
95866 EL 
PORVENIR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS 
ESCUELA 
PRIMARIA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR, lon:-
95.06480364, 
lat:18.15836297}}

02-07-2018 15-08-2018 174,555.23             174,555.23               174,555.23             174,555.23             174,555.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
0/18, contratista:C. 
ANA MARGARITA 
MADRID 
CÁRDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:174555.23, 
importe_modifica
do:174555.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1432828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432837 Proyecto de inversión 1136443 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1136443.0, 
modificado:1136443.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 
329186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

329186 S 57 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
TABASCO CIUDAD 
BENITO JUÁREZ, 
95850 JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
OAXACA, SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE V, lon:-
95.18230634, 
lat:18.1645011}}

29-06-2018 27-08-2018 1,136,443.00          1,136,443.00            1,136,443.00          1,136,443.00          1,136,443.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
3/18, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES J ORTIZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCMAPO, VER., 
monto:1136443.0, 
importe_modifica
do:1136443.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:23.0}}

{1432837/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432841 Proyecto de inversión 699923.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:699923.8, 
modificado:699923.8}}

REHABILITACION DE CALLE 
ALVARO OBREGON - 329194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

329194 S 85 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1555.0, 
meta_modificada:
1092.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
CIUDAD OBRERA, 
95850 JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA PALMA Y 
CALLE PROGRESO, 
SE LLEVA A CABO 
LA 
REHABILITACION 
DE CALLE ALVARO 
OBREGON EN LA 
LOCALIDAD D, lon:-
95.18960878, 
lat:18.15788183}}

16-07-2018 13-09-2018 699,923.80             699,923.80               699,923.80             699,923.80             699,923.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
0/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:699923.8, 
importe_modifica
do:699923.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1092.0}}

{1432841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432951 Proyecto de inversión 2822691.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2822691.82, 
modificado:2822691.82}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LA 
LOCALIDAD DE LAS FLORES - 
329806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

329806 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
CRUZ - LAS FLORES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
800 PUEBLO , 
00000 LAS FLORES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA LA 
CRUZ A LAS 
FLORES Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CAMINO 
TERRACERIA LA , 
lon:-97.66769499, 
lat:20.19223254}}

01-11-2018 30-12-2018 2,822,691.82          2,822,691.82            2,822,691.82          2,822,691.82          2,822,691.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030051, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
XANAT S.A.DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:2822691.82
, 
importe_modifica
do:2822691.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1432951/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432961 Proyecto de inversión 878271.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878271.39, 
modificado:878271.39}}

MEJORAIENTO DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE GUADALUPE VICTORIA - 
329832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

329832 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
REFORMA, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA 
PERPEND, lon:-
97.6794984, 
lat:20.21068611}}

01-11-2018 30-12-2018 878,271.39             878,271.39               878,271.39             878,271.39             878,271.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030052, 
contratista:MARCE
LINO DEL ANGEL 
AMAYA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:878271.39, 
importe_modifica
do:878271.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1432961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432963 Proyecto de inversión 298894.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298894.44, 
modificado:298894.44}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES 
ALCATRAZ ENTRE LAS CALLES 
FLORES MAGON Y 
CORREGIDORA Y EN EL 
CALLEJON FRANCISCO I 
MADERO - 329835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329835 S 79 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:122.0, 
meta_modificada:
122.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALCATRAZ 
COLONIA SANTA 
ROSA, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
ALCATRAZ Y CALLE 
CERRADA DE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
FLORES MAGON 
REHABILITACION 
DE DRENAJES, lon:-
94.3958118, 
lat:18.02194709}}

10-07-2018 31-07-2018 298,894.44             298,894.44               298,894.44             298,894.44             298,894.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0013/FISM-
2018, 
contratista:Comerc
ializadora Alcudia 
S.A. de C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:298894.44, 
importe_modifica
do:298894.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:122.0}}

{1432963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433093 Proyecto de inversión 33451.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:33451.75, 
modificado:33451.75}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA EN LA 
COLONIA DANTE DELGADO - 
330443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330443 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE OCTUBRE 
COLONIA DANTE 
DELGADO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 24 DE 
OCTUBRE Y , CALLE 
24 DE OCTUBRE DE 
LA COLONIA 
DANTE DELGADO 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72347723, 
lat:18.96600069}}

05-11-2018 15-12-2018 33,451.75               33,451.75                 33,451.75               33,451.75               33,451.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50546, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:33451.75, 
importe_modifica
do:33451.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433093/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433150 Proyecto de inversión 525000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525000.0, 
modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
REFORMA - 330625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330625 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JIMENEZ COLONIA 
REFORMA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JIMENEZ 
Y , AVENIDA 
JIMENEZ DE LA 
COLONIA 
REFORMA DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72280132, 
lat:18.9775063}}

05-11-2018 15-12-2018 525,000.00             525,000.00               525,000.00             525,000.00             525,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250164, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:525000.0, 
importe_modifica
do:525000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433154 Proyecto de inversión 1092332.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1092332.85, 
modificado:1092332.85}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE 
CORRALILLO GALERA SAN 
ANTONIO GALERA Y LA 
ESPERANZA GALERA - 330649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330649 S 37 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:72, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GALERA, 92104 
CORRALILLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE CORRALILLO 
GALERA SAN 
ANTONIO GALERA 
Y LA ESPERANZA 
GALERA, lon:-
98.21403315, 
lat:21.25414843}}

01-01-2018 30-11-2018 1,092,332.85          1,092,332.85            1,092,332.85          1,092,332.85          1,092,332.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550175, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1092332.85
, 
importe_modifica
do:1092332.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433160 Proyecto de inversión 65000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65000.0, 
modificado:65000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
ALTAMIRANO - 330668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330668 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CENTRAL 
PROGRESO 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO Y , 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO DE LA 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO DEL 
MUNICIP, lon:-
96.73099815, 
lat:18.96837493}}

05-11-2018 15-12-2018 65,000.00               65,000.00                 65,000.00               65,000.00               65,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50638, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:65000.0, 
importe_modifica
do:65000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1433160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433163 Proyecto de inversión 1093422.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1093422.25, 
modificado:1093422.25}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE SAN 
JUAN CHIJOLAR GUAYAL MATA 
DEL TIGRE CASA ESCUELA 
CHIJOLAR Y HORCON CH - 
330682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330682 S 32 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:215, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHIJOLAR, 92100 
SAN JUAN 
CHIJOLAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE SAN JUAN 
CHIJOLAR GUAYAL 
MATA DEL TIGRE 
CAS, lon:-
98.20343167, 
lat:21.42246905}}

01-01-2018 30-11-2018 1,093,422.25          1,093,422.25            1,093,422.25          1,093,422.25          1,093,422.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550179, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1093422.25
, 
importe_modifica
do:1093422.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433230 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL CEDRILLO - 
331078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331078 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:137, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
CEDRILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 
87 RANCHO EL 
CEDRILLO, 94970 
EL CEDRILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A EL 
CEDRILLO SON 14 
KILOMETROS Y 87 
METR, lon:-
96.71961126, 
lat:18.86246708}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50648, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433230/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433380 Proyecto de inversión 381352.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381352.57, 
modificado:381352.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
PALO BLANCO - 331970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

331970 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:225, 
direccion:CALLE 
MARCOS E. 
MORENO PUEBLO 
PALO BLANCO, 
95866 PALO 
BLANCO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
PAL, lon:-
95.11780045, 
lat:18.15215906}}

25-06-2018 08-08-2018 381,352.57             381,352.57               381,352.57             381,352.57             381,352.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
8/18, contratista:C. 
YANET DEL 
CARMEN MOLINA 
DE LA O, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:381352.57, 
importe_modifica
do:381352.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1433380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433980 Proyecto de inversión 2989970.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2989970.92, 
modificado:2989970.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS - 337050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

337050 S 135 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:49.0, 
meta_modificada:
42.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS PUEBLO 
XICO, 91240 XICO, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZARA EN 
VARIAS CALLES DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
XICO VERACRUZ, 
lon:-97.01938046, 
lat:19.42866764}}

17-09-2018 15-12-2018 2,989,970.92          2,989,970.92            2,989,970.92          2,989,970.92          2,989,970.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920037, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:2989970.92
, 
importe_modifica
do:2989970.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:42.0}}

{1433980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434096 Proyecto de inversión 371586.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:371586.6, 
modificado:371586.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CAMINO NACIONAL ENTRE 
PUENTE DE FERROCARRIL Y 
CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 
337911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

337911 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:436.7, 
meta_modificada:
436.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAMINO 
NACIONAL 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE PUENTE DE 
FERROCARRIL, 
AVENIDA CAMINO 
NACIONAL ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y , lon:-
97.28804182, 
lat:18.72584016}}

23-07-2018 25-08-2018 371,586.60             371,586.60               371,586.60             371,586.60             371,586.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060014, 
contratista:GALÁN 
MARTÍNEZ JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:371586.6, 
importe_modifica
do:371586.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:436.7}}

{1434096/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434204 Proyecto de inversión 2432496.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2432496.95, 
modificado:2432496.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA  JOSE MARÍA 
MORELOS - 338843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

338843 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:44, 
direccion:PUEBLO 
JOSE MARIA 
MORELOS, 00000 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA 
CAMINO AL 
JICARO 
DESVIANDOSE A 
CAMINO PLAN DE 
VILLA PASANDO LA 
LOC. DE NUEVA 
REFORMA HASTA 
LLEGAR AL 
POBLADO DE, lon:-
96.19594057, 
lat:18.43423894}}

13-11-2018 21-12-2018 2,432,496.96          2,432,496.96            2,432,496.96          2,432,496.96          2,432,496.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740004, 
contratista:LUIS 
RAMON LILI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:2432496.95
, 
importe_modifica
do:2432496.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434204/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434568 Proyecto de inversión 185500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:185500.0, 
modificado:185500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
TELE SECUNDARIA 
BICENTENARIO DE LAS 
INDEPENDENCIA  LOC PASO 
NUEVO - 341296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

341296 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:155.9, 
meta_modificada:
155.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:138, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO PASO 
NUEVO, 00000 
PASO NUEVO, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A DOS 
CUADRAS 
ENTRANDO, lon:-
96.57691525, 
lat:18.60595031}}

19-10-2018 30-11-2018 185,500.00             185,500.00               185,500.00             185,500.00             185,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54012, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:185500.0, 
importe_modifica
do:185500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:155.9}}

{1434568/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401434912 Proyecto de inversión 1087993.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1087993.94, 
modificado:1087993.94}}

CONSTRUCCIÓN PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
COLONIA CLARA CORDOBA - 
343257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

343257 S 280 280 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:902.0, 
meta_modificada:
902.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA CLARA 
CORDOBA, 95100 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS ROBLES 
Y AVENIDA 
SEGUNDO VERDE, 
CALLE EDUARDO 
CHAVEZ POR LA 
CARRETERA HACIA 
CD ALEMÁN A 
ESCASOS METROS, 
lon:-96.31632002, 
lat:18.41595992}}

27-04-2018 27-06-2018 1,087,993.94          1,087,993.94            1,087,993.94          1,087,993.94          1,087,993.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740012, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1199846.35
, 
importe_modifica
do:1199846.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:902.0}}

{1434912/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435134 Proyecto de inversión 388247.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388247.79, 
modificado:388247.79}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ - 344685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344685 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHO BOCA DE 
LA SIERRA, 95497 
BOCA DE LA 
SIERRA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
CLAVE 30DTR0187, 
lon:-95.54231527, 
lat:18.53163138}}

14-08-2018 23-10-2018 388,247.79             388,247.79               388,247.79             388,247.79             388,247.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0116, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:388247.79, 
importe_modifica
do:388247.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435215 Proyecto de inversión 189000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:189000.0, 
modificado:189000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CALLE AQUILE 
SERDAN DE LA COLONIA LAS 
DELICIAS - 345101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345101 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
COLONIA LAS 
DELICIAS, 92350 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDAN Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE FRANCISCO 
Y MADERO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE AQUILES 
SERDAN, lon:-
97.68234937, 
lat:21.35340375}}

15-10-2018 15-11-2018 189,000.00             189,000.00               189,000.00             189,000.00             189,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130055, 
contratista:ESTEFA
NIA BARRAGAN 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:189000.0, 
importe_modifica
do:189000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:185.0}}

{1435215/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435503 Proyecto de inversión 661636.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:661636.4, 
modificado:662085.0}}

REHABILITACION DE PUENTE 
VEHICULAR Y COLOCACIÓN DE 
BARANDALES - 346689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

346689 S 36 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:42, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
INTERIOR S/N 
COLONIA ANGEL R. 
CABADA, 95840 
SAN JUAN DE LOS 
REYES (LUIS 
VALENZUELA), 
ANGEL R. CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO SUARE 
Y CALLE ENRIQUE 
JIMENEZ, CALLE 
LUIS VALENZUELA 
LA OBRA S, lon:-
95.4531073, 
lat:18.52122912}}

02-04-2018 30-11-2018 662,085.00             662,085.00               662,085.00             662,085.00             662,085.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59763, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:661636.4, 
importe_modifica
do:662085.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1435503/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435587 Proyecto de inversión 1047692.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1047692.44, 
modificado:1047692.44}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD EL PORVENIR 
MUNICIPIO DE ANGEL R 
CABADA - 347156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

347156 S 33 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:55.0, 
meta_modificada:
0.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:19, 
direccion:AVENIDA 
BERNARDO LOPEZ 
INTERIOR S/N 
COLONIA ANGEL R. 
CABADA, 95840 EL 
PORVENIR, ANGEL 
R. CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
BERNARDO LOPEZ 
Y CALLE 5 DE 
MAYO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
AVENIDA 
BERNARDO LO, 
lon:-95.34970569, 
lat:18.66502143}}

02-04-2018 30-11-2018 1,047,692.44          1,047,692.44            1,047,692.44          1,047,692.44          1,047,692.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-OP-INV-
2018300150038, 
contratista:JUAN 
CARLOS VELAZCO 
LUCHO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:1047692.44
, 
importe_modifica
do:1047692.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.68}}

{1435587/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437019 Proyecto de inversión 211924.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:211924.1, 
modificado:211924.1}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 
QUERETARO - 354743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

354743 S 36 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO 
- MATA COYOTE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 9 + 
200 RANCHERIA 
MATA COYOTE, 
00000 MATA 
COYOTE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
5KM 
APROXIMADAMEN
TE DE LOCALIDAD 
DE MÁFARA 
PASANDO RÍO, , 
lon:-96.61650208, 
lat:19.08096705}}

03-09-2018 17-10-2018 211,924.10             211,924.10               211,924.10             211,924.10             211,924.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000020, 
contratista:NANCY 
ARELY SAMPIERI 
SEDAS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:211924.1, 
importe_modifica
do:211924.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1437019/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437030 Proyecto de inversión 371320.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371320.88, 
modificado:371320.88}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SANTA 
BARBARA ENTRE SAN ADRIAN Y 
JUAN ESCUTIA COL VALLES DEL 
SUMIDERO - 354931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354931 S 77 94 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTA BARBARA 
COLONIA VALLES 
DEL SUMIDERO, 
91157 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN ADRIAN 
Y CALLE JUAN 
ESCUTIA, CALLE 
DEL ARROYO 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE SANTA 
BÁRBARA , lon:-
96.89351437, 
lat:19.56255572}}

08-05-2018 12-07-2018 371,320.88             371,320.88               371,320.88             371,320.88             371,320.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-011/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA 
VERACRUZANA DE 
PUESNTES, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:384547.02, 
importe_modifica
do:371320.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:143.0}}

{1437030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437155 Proyecto de inversión 672296.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:672296.82, 
modificado:672296.82}}

REHABILITACION 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE CORAL ENTRE 
EMILIANO ZAPATA Y AZABACHE 
COL MANANTIALES - 356692

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356692 S 170 208 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:262.0, 
meta_modificada:
262.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORAL COLONIA 
MANANTIALES, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
AZABACHE, CALLE 
CARACOL 
REHABILITACIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE CORAL 
ENTRE EMILIANO 
ZAPAT, lon:-
96.94012743, 
lat:19.56505329}}

24-09-2018 31-12-2018 672,296.82             672,296.82               672,296.82             672,296.82             672,296.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-045/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCCION, 
PROYECTOS Y 
TOPOGRAFIA ICB, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:672297.74, 
importe_modifica
do:672296.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:262.0}}

{1437155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437324 Proyecto de inversión 565094.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565094.78, 
modificado:565094.78}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE 
TETLA - 358108

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

358108 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:145.0, 
meta_modificada:
145.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
TETLA, 94160 
TETLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED 
DE AGUA POTABLE 
EN CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
TETLA, lon:-
97.05735657, 
lat:18.98652297}}

22-10-2018 29-12-2018 565,094.78             565,094.78               565,094.78             565,094.78             565,094.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620060, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA & 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHOCAMAN, VER, 
monto:565094.78, 
importe_modifica
do:565094.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:145.0}}

{1437324/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439017 Proyecto de inversión 288221.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:288221.86, 
modificado:288221.86}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COMUNIDAD DE EL CINCO - 
367875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

367875 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.43, 
meta_modificada:
434.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:121, 
direccion:EL 
CINCO, 00000 EL 
CINCO, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRAS SE 
ENCUENTRA AL 
SUR DE LA 
LOCALIDAD DEL EL 
CINCO ENTRADA A 
LA COMUNIDAD, 
lon:-97.69517673, 
lat:21.51945426}}

27-07-2018 25-08-2018 288,221.86             288,221.86               288,221.86             288,221.86             288,221.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500015_AD_1
1_C17, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:288221.86, 
importe_modifica
do:288221.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:434.0}}

{1439017/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401439092 Proyecto de inversión 268009.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268009.03, 
modificado:268009.03}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA PARA EL CARCAMO 
DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD 
DE EJIDO CEDRAL - 368813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

368813 S 52 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:163.0, 
meta_modificada:
157.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:100, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CEDRAL, 92475 
EJIDO CEDRAL, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE DE NOMBRE 
PRINCIPAL Y LA 
OBRA INICIA 
FRENTE A LA 
CAPILLA Y DA 
VUELTA A UNA 
CUADRA , lon:-
97.77893845, 
lat:21.42395703}}

28-06-2018 27-07-2018 268,009.03             268,009.03               268,009.03             268,009.03             268,009.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500032_AD_0
7_C11, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:248125.6, 
importe_modifica
do:268009.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:157.0}}

{1439092/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439096 Proyecto de inversión 379965.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:379965.46, 
modificado:379965.46}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
SANITARIO DE LA COLONIA SAN 
ISIDRO - 368908

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368908 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:340.0, 
meta_modificada:
287.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
SAN ISIDRO, 93653 
SAN ISIDRO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
SAN JOSÉ 
ACATENO Y 
AVANZANDO A 
PARTIR DE LA 
COMANDANCIA DE 
POLICÍA 900 
METROS PARA 
LLEGAR AL 
CENTRO DE LA , 
lon:-97.22938808, 
lat:19.96218951}}

17-10-2018 22-12-2018 379,965.46             379,965.46               379,965.46             379,965.46             379,965.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
83, 
contratista:SÁNCH
EZ CORONADO 
ROSA DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:318000.0, 
importe_modifica
do:379965.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:287.35}}

{1439096/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439133 Proyecto de inversión 1141017 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1141017.0, 
modificado:1141017.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN VARIAS 
CALLES DEL 
FRACCIONAMIENTO LOS 
PRADOS - 369417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

369417 S 225 225 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:733.87, 
meta_modificada:
733.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:280, 
direccion:CALLE 
REY DEL BOSQUE 
COLIBRI Y LOROS 
FRACCIONAMIENT
O LOS PRADOS, 
96347 
FRACCIONAMIENT
O LOS PRADOS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CALANDRIAS, 
CALLES REY DEL 
BOSQUE COLIBRI Y 
LOROS , lon:-
94.63910579, 
lat:17.97833867}}

01-11-2018 15-12-2018 1,141,017.00          1,141,017.00            1,141,017.00          1,141,017.00          1,141,017.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-098, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:1141017.0, 
importe_modifica
do:1141017.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:733.87}}

{1439133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439209 Proyecto de inversión 754459 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:754459.0, 
modificado:754459.0}}

CONSTRUCCION  DEL 
COLECTOR DE DRENAJE 
PLUVIAL DE LA CALLE JUSTO 
SIERRA ENTRE LAS CALLES J 
TORRES BODET Y AZTLAN DE LA 
COLONIA AMPLIACION VEI - 
369974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369974 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:101.0, 
meta_modificada:
95.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
TORRES BODET Y 
CALLE AZTLÁN, 
CALLE OCTAVIO 
PAZ ENTRANDO A 
LA COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE SE 
TOMA LA CALLE 
AZTEC, lon:-
97.21071919, 
lat:19.95529305}}

08-10-2018 17-11-2018 754,459.00             754,459.00               754,459.00             754,459.00             754,459.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
12, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:717459.0, 
importe_modifica
do:754459.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:95.2}}

{1439209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443229 Proyecto de inversión 385334.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385334.95, 
modificado:385334.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 
COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO GALVAN RIVERA EN 
MICOXTLA - 370485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

370485 S 27 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MICOXTLA, 91243 
MICOXTLA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MICOXTLA, lon:-
97.02744598, 
lat:19.45662276}}

05-04-2018 04-07-2018 385,334.95             385,334.95               385,334.95             385,334.95             385,334.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920015, 
contratista:MARCO 
ANTONIO AGUILAR 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:385334.95, 
importe_modifica
do:385334.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443229/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401443508 Proyecto de inversión 1748623.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1748623.38, 
modificado:1748623.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 
CAMINO VECINAL ARROYO DE 
CAÑA DE LA LOCALIDAD DE 
ARROYO DE CAÑA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 
371166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371166 S 10 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:260, 
direccion:RANCHE
RIA ARROYO DE 
CAÑA EJIDO 
ACAYUCAN, 00000 
ARROYO DE CAÑA 
(EJIDO 
ACAYUCAN), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
RANCHERIA DE 
ARROYO DE CAÑA 
SE ENCUENTRA EN 
LA CARRETERA 
QUE VA DE LA 
CIUDAD DE 
ACAYUCAN A 
TIERR, lon:-
94.95801088, 
lat:17.98529748}}

02-10-2018 02-11-2018 1,748,623.38          1,748,623.38            1,748,623.38          1,748,623.38          1,748,623.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030137, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:1748623.38
, 
importe_modifica
do:1748623.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1443508/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443645 Proyecto de inversión 838799.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:838799.55, 
modificado:838799.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
MATA OSCURA - 371366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371366 S 13 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
MATA OSCURA 
PUEBLO MATA 
OSCURA, 91240 
MATA OSCURA, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MATA 
OSCURA Y , CALLE 
PRINCIPAL DE 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.07232561, 
lat:19.42632801}}

01-11-2018 30-11-2018 838,799.55             838,799.55               838,799.55             838,799.55             838,799.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920044, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:838799.55, 
importe_modifica
do:838799.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1443645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443652 Proyecto de inversión 150150.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150150.43, 
modificado:150150.43}}

MEJORAMIENTO COMEDOR 
ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA 
CHIHUAHUA - 371371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371371 S 27 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
CHACALAPAN, 
95857 
CHACALAPAN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CHACALAPAN EL 
MEJORAMIENTO 
COMEDOR 
ESCOLAR ESCUELA 
PRIMARIA 
CHIHUAHUA, lon:-
95.33980413, 
lat:18.231287}}

07-05-2018 28-08-2018 150,150.43             150,150.43               150,150.43             150,150.43             150,150.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46447, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:150150.43, 
importe_modifica
do:150150.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443652/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443925 Proyecto de inversión 944612.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:944612.94, 
modificado:944612.94}}

REHABILITACION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE XONOTZINTLA - 
371752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VEACRUZ

371752 S 110 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:385.0, 
meta_modificada:
385.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:7, 
direccion:VILLA , 
00000 
XONOTZINTLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
XONOTZINTLA, 
lon:-97.04255902, 
lat:18.9987006}}

25-07-2018 25-09-2018 944,612.94             944,612.94               944,612.94             944,612.94             944,612.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620051, 
contratista:JYMMY 
JONATHAN 
ZUÑIGA RINCON, 
convocante:H 
AYUTAMIENTO DE 
CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:755690.35, 
importe_modifica
do:755690.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:385.0}}

{1443925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444051 Acción 127167.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127167.32, 
modificado:127167.32}}

62905 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 
PUBLICAS  ADQUISICION DE 
EQUIPO TOPOGRAFICO - 
371999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

371999 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.902586, 
lat:19.31466}}

01-08-2018 30-12-2018 127,167.32             127,167.32               127,167.32             127,167.32             127,167.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
60509, 
contratista:, 
convocante:munici
pio de tlaltetela 
ver, 
monto:127167.32, 
importe_modifica
do:127167.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1444051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444151 Proyecto de inversión 1269673.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:634836.92, 
modificado:634836.92}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:634836.93, 
modificado:634836.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y 
RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLES SAN JUAN 
MISERICORDIA Y CALLE JUAN 
PABLO II EN LA COL EL GLOMAR 
VILLA GRAL MIGUEL A - 372190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372190 S 90 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:503.2, 
meta_modificada:
674.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:COLONIA 
SECCIÓN 23, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN JUAN Y 
CALLE 
MISERICORDIA, 
CALLE JUAN PABLO 
II LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COL. GLOMAR EN 
LAS CALLES SA, 
lon:-96.79695941, 
lat:18.88954464}}

01-10-2018 28-12-2018 1,269,673.85          1,269,673.85            1,269,673.85          1,269,673.85          1,269,673.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21021/2018, 
contratista:C. Ana 
Bertha Ponce Diaz, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:1269673.85
, 
importe_modifica
do:1269673.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:674.2}}

{1444151/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444788 Proyecto de inversión 519320.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:519320.1, 
modificado:519320.1}}

REHABILITACION DE TECHOS 
EN VIVIENDAS DE LAS 
COLONIAS BENITO JUÁREZ 
LAZARO CARDENAS LOS PINOS 
LA FLORESTA Y RAFAEL 
HERNANDEZ OCHOA EN LA - 
373071

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373071 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
901.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BENITO JUÁREZ 
GARCIA, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICANDOSE EN 
EL PARQUE 
CENTRAL 
TOMANDO LA 
SALIDA A LA 
CIUDAD DE 
TEZIUTLÁN, PUE., 
SOBRE LA CALLE 
CUAUHTÉMOC SE 
AVABZA HASTA 
LLEGA, lon:-
97.21563841, 
lat:19.95240209}}

01-11-2018 22-12-2018 519,320.10             519,320.10               519,320.10             519,320.10             519,320.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
91, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
KAISER JAR S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:519320.1, 
importe_modifica
do:519320.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:901.0}}

{1444788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444792 Proyecto de inversión 460337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460337.44, 
modificado:460337.44}}

REHABILITACION DE TECHOS 
EN VIVIENDAS DE LAS 
COLONIAS VEINTIDOS DE 
NOVIEMBRE AMPLIACION 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE 
ATZINTA BLANCA ESPUMA 
FREDEPO - 373074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373074 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
803.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
22 DE 
NOVIEMBRE, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN SE UBICA 
EL PUENTE DE 
IZAPA LUGAR EN 
DONDE SE DOBLA 
A LA IZQUIERDA Y 
AVANZANDO 
SOBRE, lon:-
97.21159032, 
lat:19.95273056}}

01-11-2018 01-12-2018 460,337.44             460,337.44               460,337.44             460,337.44             460,337.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
92, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:460337.44, 
importe_modifica
do:460337.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:803.0}}

{1444792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444976 Proyecto de inversión 181736.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181736.11, 
modificado:181736.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE LOS ARCOS - 
373300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373300 S 6 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:47, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LOS ARCOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 
800 RANCHERIA 
LOS ARCOS, 93880 
LOS ARCOS, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LE CAMINO 
PRINC, lon:-
96.77666961, 
lat:19.72997471}}

07-09-2018 03-11-2018 181,736.11             181,736.11               181,736.11             181,736.11             181,736.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
050,052,057,062/1
6_, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:181736.11, 
importe_modifica
do:181736.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1444976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444990 Proyecto de inversión 181736.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181736.11, 
modificado:181736.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
COCINA SECCION CINCO POR 
CUATRO EN AL COMUNIDAD 
DE PLANTA DEL PIE - 373307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373307 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
PLANTA DEL PIE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
900 PUEBLO 
PLANTA DEL PIE, 
93880 PLANTA DEL 
PIE, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINICPAL Y , SE 
ENCUENTRA 
CERCA D, lon:-
96.78845402, 
lat:19.7524203}}

12-09-2018 03-11-2018 181,736.11             181,736.11               181,736.11             181,736.11             181,736.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
058,059,060,061/1
7., 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MNICI
PIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:181736.11, 
importe_modifica
do:181736.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1444990/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445000 Proyecto de inversión 90868.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90868.04, 
modificado:90868.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
COCINA SECCION CINCO POR 
CUATRO EN AL COMUNIDAD 
DE LAS CRUCES - 373314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373314 S 3 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:46, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LAS CRUCES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
200 PUEBLO LAS 
CRUCES, 93880 
LAS CRUCES, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA AL 
LADO DERECHO 
DEL C, lon:-
96.81914618, 
lat:19.72752638}}

12-09-2018 03-11-2018 90,868.04               90,868.04                 90,868.04               90,868.04               90,868.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
058,059,060,061/1
7._, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:90868.04, 
importe_modifica
do:90868.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1445000/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445189 Proyecto de inversión 397623.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:397623.5, 
modificado:397414.7}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO LOCALIDAD 
RANCHO NUEVO - 373542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373542 S 100 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1250.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:61, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
92683 RANCHO 
NUEVO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
RANCHO NUEVO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.08410353, 
lat:20.68480579}}

09-07-2018 28-12-2018 397,414.70             397,414.70               397,414.70             397,414.70             397,414.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0126_AD_35_C77, 
contratista:JOVAN
Y JIMÉNEZ 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:397414.7, 
importe_modifica
do:397414.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1445189/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445440 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD LA PALMILLA - 
373843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373843 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
LA PALMILLA, 
93656 LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 9800 
METROS PARA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMILLA, 
INGRESAND, lon:-
97.14872511, 
lat:20.01983839}}

01-11-2018 22-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
02, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1445440/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445607 Proyecto de inversión 87264.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87264.5, 
modificado:87264.5}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COL LOS PINOS - 
374181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

374181 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:428.91, 
meta_modificada:
428.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI 
COLONIA LOS 
PINOS, 93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NOGAL Y 
CALLE LAS FLORES, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA LOS 
PINOS CERCA DEL 
TELEBACHILLERAT
O DE SAN, lon:-
96.87866543, 
lat:20.19534698}}

15-10-2018 30-12-2018 87,264.50               87,264.50                 87,264.50               87,264.50               87,264.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110088, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:87264.5, 
importe_modifica
do:87264.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:428.91}}

{1445607/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446139 Proyecto de inversión 568134.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:568134.58, 
modificado:568134.58}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE EN 
LA COLONIA ROBLAR EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 375174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375174 S 24 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE 
COLONIA EL 
ROBLAR, 00000 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
SARABIA Y CALLE 
SONORA, EL 
DRENAJE SE 
ENCENTRA EN LA 
COLONIA EL 
ROBLAR 
ATRAVIESA TODA 
LA COLONIA., lon:-
94.9259598, 
lat:17.96352584}}

10-09-2018 02-11-2018 568,134.58             568,134.58               568,134.58             568,134.58             568,134.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030141, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:568134.58, 
importe_modifica
do:568134.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446336 Proyecto de inversión 385686.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385686.95, 
modificado:385686.95}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE OXTLAPA - 
375422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

375422 S 58 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OXTLAPA, 91240 
OXTLAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.0921391, 
lat:19.43008801}}

22-08-2018 10-10-2018 385,686.95             385,686.95               385,686.95             385,686.95             385,686.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092049, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:385686.95, 
importe_modifica
do:385686.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446336/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401447470 Proyecto de inversión 648129.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:648129.62, 
modificado:648129.62}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE DOMINGO 
ARENAS PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE JESÚS 
CARRANZA VER - 377339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

377339 S 23 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:92, 
direccion:EJIDO 
DOMINGO 
ARENAS, 96962 
DOMINGO 
ARENAS, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LAS 
CALLES SIN 
NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD DE 
DOMINGO 
ARENAS, lon:-
94.94867145, 
lat:17.56943594}}

15-10-2018 13-11-2018 648,129.62             648,129.62               648,129.62             648,129.62             648,129.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910138, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELÉCTRICO SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESÚS 
CARRANZA VER, 
monto:648129.62, 
importe_modifica
do:648129.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1447470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447854 Proyecto de inversión 250560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250560.0, 
modificado:250560.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TAMIAHUA - 
379169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379169 S 2614 2472 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TAMIAHUA, 92560 
TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
REBSAMEN, CALLE 
PINO SUAREZ EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
CARRETERA 
NARANJOS-
TAMIAH, lon:-
97.446912, 
lat:21.28132868}}

06-07-2018 20-07-2018 250,560.00             250,560.00               250,560.00             250,560.00             250,560.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510050_AD_0
8_C22, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:250560.0, 
importe_modifica
do:250560.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1447854/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448336 Proyecto de inversión 13532636.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.353263619E7, 
modificado:1.353263619E7}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CANALES Y CAUCES 
A CIELO ABIERTO EN ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA - 
379936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

379936 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUITLÁHUAC 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
96569 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GENERAL 
ANAYA Y CALLE 
COCOS, CALLE 
GLORIA CORRALES 
CALLE 
CUITLAHUAC 
CALLE GENERAL 
ANAYA CALLE 
COCOS CALLE 
GLORIA C, lon:-
94.46163451, 
lat:18.1305452}}

02-04-2018 31-12-2018 13,532,636.19        13,532,636.19         13,532,636.19        13,532,636.19        13,532,636.19        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-018/18, 
contratista:DIAZ 
IGA 
EDIFICACIONES 
URBANAS E 
INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:5045518.67
, 
importe_modifica
do:5045518.67}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-016/18, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1448336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448466 Proyecto de inversión 428301 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428301.0, 
modificado:428301.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA AMPLIACIÓN SANTA 
ROSA - 380090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380090 S 1200 1200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:79.0, 
meta_modificada:
79.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JUAN OSORIO 
LOPEZ COLONIA 
SANTA ROSA, 
96556 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
ALVARADO, CALLE 
TRES DE MAYO 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO CALLE , 
lon:-94.47575436, 
lat:18.12439219}}

02-04-2018 31-12-2018 428,301.00             428,301.00               428,301.00             428,301.00             428,301.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53834, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:428301.0, 
importe_modifica
do:428301.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:79.0}}

{1448466/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448886 Proyecto de inversión 1129973.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1129973.3, 
modificado:1129131.73}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO PROLONGACIÓN 
REFORMA Y PORFIRIO PEREZ 
OLIVARES - 380605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

380605 S 98 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:430.0, 
meta_modificada:
430.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION REFORMA 
COLONIA PASO 
PEDREGOSO, 
94240 SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
FERROCARRIL Y , 
UBICADO EN LA 
COLONIA PASO 
PEDREGOSO EN LA 
ZONA SUR DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.41670933, 
lat:19.04205802}}

01-10-2018 31-12-2018 1,129,131.73          1,129,131.73            1,129,131.73          1,129,131.73          1,129,131.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148004
5, 
contratista:ADAN 
HERNANDEZ 
BARRIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:1104973.3, 
importe_modifica
do:1104973.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:430.0}}

{1448886/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448895 Proyecto de inversión 893500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:893500.0, 
modificado:891037.02}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EJIDO  A COL 
NUEVA ESPERANZA - 380615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

380615 S 3225 3500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:675.0, 
meta_modificada:
675.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS NORTE 
EJIDO LOS PINOS, 
94240 SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZONA NORTE DEL 
MUNICIPIO 
CONECTARA EL 
DRENAJE DE LA 
COLONIA LOS 
PINOS Y EL 
BOSQUE A 
LAGUNA DE 
OXIDACIÓN, lon:-
96.42199727, 
lat:19.05342601}}

01-10-2018 31-12-2018 891,037.02             891,037.02               891,037.02             891,037.02             891,037.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148004
7, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:868500.0, 
importe_modifica
do:868500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:675.0}}

{1448895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449035 Proyecto de inversión 709137 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:709137.0, 
modificado:709137.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA FERTIMEX - 380818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380818 S 1040 1040 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UREA COLONIA 
FERTIMEX, 96564 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZUFRE Y 
CALLE FOSFORICO, 
CALLE 
AYUNTAMIENTO 
CALLE UREA CALLE 
AZUFRE CALLE 
FOSFÓRICO CALLE 
AYUNTAMIENTO, 
lon:-94.46413328, 
lat:18.11075519}}

02-04-2018 31-12-2018 709,137.00             709,137.00               709,137.00             709,137.00             709,137.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53862, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:709137.0, 
importe_modifica
do:709137.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:143.0}}

{1449035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449881 Proyecto de inversión 1048216.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048216.17, 
modificado:1048216.17}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
BLANCO - 381921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

381921 S 569 551 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
DIANA LAURA 
PUEBLO EL 
BLANCO, 95674 EL 
BLANCO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE DIANA 
LAURA ESQUINA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO FRENTE A 
LA IGLE, lon:-
95.28025708, 
lat:18.07345066}}

08-10-2018 07-12-2018 1,048,216.17          1,048,216.17            1,048,216.17          1,048,216.17          1,048,216.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940010, 
contratista:GENAR
O JARAMILLO 
CHAPARRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1048216.17
, 
importe_modifica
do:1048216.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1449881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449907 Proyecto de inversión 98553.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:98553.57, 
modificado:98553.57}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE AMBROSIO FIGUEROA 
ENTRE LA CALLE MARCO A 
MUÑOZ Y EJIDO EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN RODRIG - 
381960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

381960 S 18 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:65.28, 
meta_modificada:
65.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMBROSIO 
FIGUEROA 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
Y CALLE CALLE 
EJIDO, EN LA 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS EN LA 
CALLE, lon:-
95.39723446, 
lat:17.98892986}}

07-11-2018 07-12-2018 98,553.57               98,553.57                 98,553.57               98,553.57               98,553.57               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940011, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:98553.57, 
importe_modifica
do:98553.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:65.28}}

{1449907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450230 Proyecto de inversión 804940.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:804940.23, 
modificado:804940.23}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
OJO DE AGUA - 382508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382508 S 200 190 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1799.6, 
meta_modificada:
1799.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:31, 
direccion:PUEBLO 
OJO DE AGUA, 
95676 OJO DE 
AGUA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA UBICAR LOS 
BENEFICIARIOS ES 
NECESARIO 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD DE LA 
LOCALIDAD YA 
QUE LOS PISOS 
ESTAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS D, lon:-
95.28476365, 
lat:17.97993772}}

04-06-2018 24-06-2018 804,940.23             804,940.23               804,940.23             804,940.23             804,940.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940045, 
contratista:RODOL
FO CESAR 
HERNANDEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:827519.23, 
importe_modifica
do:804940.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1799.6}}

{1450230/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450249 Proyecto de inversión 878526.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878526.07, 
modificado:878526.07}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
ELEUTERIO FERNANDEZ 
PASCUAL DECIANO Y 
FRANCISCO COBOS EN LA LOC 
DE CASAS VIEJAS - 382550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382550 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.54, 
meta_modificada:
0.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
ELEUTERIO 
FERNANDEZ 
PASCUAL DECIANO 
Y FRANCISCO 
COBOS PUEBLO 
CASAS VIEJAS, 
95676 CASAS 
VIEJAS, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE CASAS VIEJAS 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD LOCAL 
QUIE, lon:-
95.25979779, 
lat:17.9846504}}

18-09-2018 18-10-2018 878,526.07             878,526.07               878,526.07             878,526.07             878,526.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940062, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:879811.64, 
importe_modifica
do:878526.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.54}}

{1450249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450289 Proyecto de inversión 90952.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90952.47, 
modificado:90952.47}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NUEVO SALTILLO - 382626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

382626 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:170.47, 
meta_modificada:
170.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:52, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
NUEVO SALTILLO, 
96144 EJIDO 
NUEVO SALTILLO, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.0991119, 
lat:17.70780292}}

02-10-2018 22-11-2018 90,952.47               90,952.47                 90,952.47               90,952.47               90,952.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420021, 
contratista:EFREN 
LUCERO CUELBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:90952.47, 
importe_modifica
do:90952.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:170.47}}

{1450289/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451010 Proyecto de inversión 203988.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203988.85, 
modificado:203988.85}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAS CAROLINAS - 383664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

383664 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:377.07, 
meta_modificada:
377.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:154, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA LAS 
CAROLINAS, 96136 
RAYA DE LAS 
CAROLINAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICACION EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.19888395, 
lat:17.84276836}}

03-10-2018 22-10-2018 203,988.85             203,988.85               203,988.85             203,988.85             203,988.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420027, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIRES 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:203988.85, 
importe_modifica
do:203988.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:377.07}}

{1451010/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451153 Proyecto de inversión 198785.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:198785.02, 
modificado:198785.02}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERILLO - 383820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383820 S 300 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
POTRERILLO, 
94140 
POTRERILLO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y , 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
POTRERILLO CP. 
94140 
POTRERILLO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNAC, lon:-
97.16292472, 
lat:19.05705261}}

28-05-2018 27-06-2018 198,785.02             198,785.02               198,785.02             198,785.02             198,785.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0055, 
contratista:RODRI
GUEZ CASTRO 
JOSE JACOBO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:198785.02, 
importe_modifica
do:198785.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451161 Proyecto de inversión 817237.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:817237.55, 
modificado:812647.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
FERROCARRIL ENTRE JUAN DE 
LA BARRERA Y TANQUE 
COLONIA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS - 383828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

383828 S 36 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:726.0, 
meta_modificada:
726.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERROCARRIL 
COLONIA ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 
96490 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
TANQUE, CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE CALLE 
FERROCARRIL 
ENTRE CALLE JUAN 
DE LA BA, lon:-
94.43502781, 
lat:18.12446062}}

02-04-2018 31-12-2018 812,647.68             812,647.68               812,647.68             812,647.68             812,647.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-004/18, 
contratista:ELASTO
MEROS Y 
MAQUINADOS 
CENTURIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:817237.55, 
importe_modifica
do:817237.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:726.0}}

{1451161/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452357 Proyecto de inversión 1114060.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1114060.08, 
modificado:1114060.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PARA AGUAS PLUVIALES EN LA 
CALLE LEONA VICARIO 
PRIMERA ETAPA - 385213

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

385213 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
AQUILES SERDAN, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
LEONA VICARIO 
ENTRE LA CALLE 
AQ, lon:-
97.68304829, 
lat:20.20786452}}

01-12-2018 30-12-2018 1,114,060.08          1,114,060.08            1,114,060.08          1,114,060.08          1,114,060.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030054, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:1114060.08
, 
importe_modifica
do:1114060.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.0}}

{1452357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452427 Proyecto de inversión 666177.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:666177.88, 
modificado:666177.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
DE EL HUERFANO - 385297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385297 S 26 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL 
HUERFANO, 93880 
EL HUÉRFANO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
REBOLLEDO Y 
CALLE ALDOLFO 
RUIZ CORTINEZ, SE 
ENECUENTRA 
ENTRE LAS CALLES 
IGNACIO 
REBOLLEDO Y LA 
CALLE AD, lon:-
96.74448979, 
lat:19.74159215}}

05-07-2018 12-09-2018 666,177.88             666,177.88               666,177.88             666,177.88             666,177.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
044,045/12, 
contratista:CATALI
NO DORANTES 
PORTILLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:666177.88, 
importe_modifica
do:666177.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1452427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452431 Proyecto de inversión 475370.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475370.56, 
modificado:475370.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
LOS NARANJOS - 385300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385300 S 18 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PUEBLO LOS 
NARANJOS, 93880 
LOS NARANJOS, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRICIPAL Y 
CALLE AL LADO DE 
LA IGLESIA, SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DEL PUEBLO 
ABAJO DE LA 
IGLESIA DE LA 
COMUNIDAD DE L, 
lon:-96.75510441, 
lat:19.75140485}}

05-07-2018 12-09-2018 475,370.56             475,370.56               475,370.56             475,370.56             475,370.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
044,045/12., 
contratista:CATALI
NO DORANTES 
PORTILLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:475370.56, 
importe_modifica
do:475370.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1452431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452433 Proyecto de inversión 381838.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381838.35, 
modificado:381838.35}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE RAÚL 
HERNÁNDEZ GALLARDO DE LA 
COLONIA AMPLIACIÓN BENITO 
JUÁREZ  TIHUATLÁN VER - 
385301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385301 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAUL HERNANDEZ 
GALLARDO 
AMPLIACION 
BENITO JUÁREZ, 
92936 TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
DIRÍGETE AL 
NOROESTE POR 
NICOLÁS BRAVO 
HACIA ROSA 
MARÍA LÓPEZ.GIR, 
lon:-97.54168568, 
lat:20.72093002}}

01-11-2018 30-11-2018 381,838.35             381,838.35               381,838.35             381,838.35             381,838.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
051, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN VER, 
monto:381838.35, 
importe_modifica
do:381838.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1452433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452482 Proyecto de inversión 1040933.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1040933.59, 
modificado:1040933.59}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ CLAVE D - 385337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385337 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:35, 
direccion:EJIDO LA 
LOMA, 92930 LA 
LOMA (EL ÁGUILA), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, A 14 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 7 
KM DE LA 
CARRETERA HACIA 
TUXPAN ENTRA, 
lon:-97.49201635, 
lat:20.73249895}}

10-09-2018 14-10-2018 1,040,933.59          1,040,933.59            1,040,933.59          1,040,933.59          1,040,933.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
127, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1040933.59
, 
importe_modifica
do:1040933.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452482/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452618 Proyecto de inversión 1492400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1492400.0, 
modificado:1492400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
LÁZARO CÁRDENAS 
DELIMITADOS POR LA CALLE 
INDEPENDENCIA HACIA EL SUR - 
385477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO 385477 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA DE 
TERRACERIA DE 
CHICHILINTLA A 3 
KMS SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS, lon:-
97.59485529, 
lat:20.22577174}}

01-12-2018 15-12-2018 1,492,400.00          1,492,400.00            1,492,400.00          1,492,400.00          1,492,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0028, 
contratista:DAVID 
HERNANDEZ 
ALDANA, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:1492400.0, 
importe_modifica
do:1492400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452670 Proyecto de inversión 1589883.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1589883.3, 
modificado:1589883.3}}

CONSTRUCCION DE VEINTE 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LA COL DE COSTA 
ESMERALDA - 385532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385532 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
COSTA 
ESMERALDA, 
93608 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
COLONIA COSTA 
ESMERALDA CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.08014599, 
lat:20.07578056}}

31-10-2018 15-12-2018 1,589,883.30          1,589,883.30            1,589,883.30          1,589,883.30          1,589,883.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020103, 
contratista:LUIS 
MANUEL 
RUBALCAVA 
ALONSO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1589883.3, 
importe_modifica
do:1589883.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1452670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452684 Proyecto de inversión 2385038.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2385038.64, 
modificado:2385038.64}}

CONSTRUCCION DE TREINTA 
CUARTOS DORMITORIO PARA 
VIVIENDA EN LA LOC COL 
AGRICOLA EMILIANO ZAPATA Y 
FELIPE CARRILLO PUERTO - 
385540

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385540 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:COLONIA 
PASO LARGO, 
93633 FELIPE 
CARRILLO PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DELOC. 
COL. AGRICOLA 
EMILIANO ZAPATA 
Y FELIPE CARRILLO 
PUERTO CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO C, lon:-
96.95967348, 
lat:20.13635785}}

31-10-2018 15-12-2018 2,385,038.64          2,385,038.64            2,385,038.64          2,385,038.64          2,385,038.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020105, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:2385038.64
, 
importe_modifica
do:2385038.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1452684/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452950 Proyecto de inversión 256754.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256754.36, 
modificado:256754.36}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
LOCALIDAD DE CRUZ GORDA - 
385731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385731 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:103, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CRUZ 
GORDA, 93680 
CRUZ GORDA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.20737432, 
lat:19.8775666}}

06-04-2018 04-07-2018 256,754.36             256,754.36               256,754.36             256,754.36             256,754.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0011, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:256754.36, 
importe_modifica
do:256754.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452971 Proyecto de inversión 205714.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:205714.4, 
modificado:205714.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE 
ARROYO NEGRO - 385746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385746 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:7, 
direccion:COLONIA 
ARROYO NEGRO, 
93646 ARROYO 
NEGRO, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
ARROYO NEGRO 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04161404, 
lat:20.0091503}}

11-09-2018 06-11-2018 205,714.40             205,714.40               205,714.40             205,714.40             205,714.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020076, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:205714.4, 
importe_modifica
do:205714.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1452971/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1127



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401452977 Proyecto de inversión 205307.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205307.09, 
modificado:205307.09}}

CONSTRUCCION DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE 
ARROYO DE FIERRO - 385749

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385749 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:5, 
direccion:COLONIA 
ARROYO DE 
FIERRO, 00000 
ARROYO DE 
FIERRO, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
COMUNIDAD 
ARROYO DE 
FIERRO CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.00580629, 
lat:19.98223323}}

11-09-2018 06-11-2018 205,307.09             205,307.09               205,307.09             205,307.09             205,307.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020077, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:205714.4, 
importe_modifica
do:205307.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1452977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453001 Proyecto de inversión 512718.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512718.41, 
modificado:512718.41}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL MEDIANTE RAMPAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO  EN 
CAMINO PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE MOYOTA - 
385768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385768 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:97, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS - 
MOYOTA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
150 PUEBLO 
MOYOTA, 93680 
MOYOTA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA LLEGA AL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.11858775, 
lat:19.90134057}}

20-03-2018 20-04-2018 512,718.41             512,718.41               512,718.41             512,718.41             512,718.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0020, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:512718.41, 
importe_modifica
do:512718.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1453001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453003 Proyecto de inversión 155168.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155168.85, 
modificado:155168.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
CIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
FLAMENCOS - 385769

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385769 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
FLAMENCOS, 
93644 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
FLAMENCOS CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.99775542, 
lat:20.10538998}}

12-09-2018 10-10-2018 155,168.85             155,168.85               155,168.85             155,168.85             155,168.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020086, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:155168.85, 
importe_modifica
do:155168.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1453003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453890 Proyecto de inversión 483618 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:483618.0, 
modificado:483618.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO MIXTO EN LA 
CALLE MARIANO ESCOBEDO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 397438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

397438 S 230 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1333.0, 
meta_modificada:
438.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ESCOBEDO BARRIO 
, 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ Y CALLE 
QUETZALCOATL, 
LA 
PAVIMENTACION 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO SE 
ENCUENTRA ENTR, 
lon:-97.2418557, 
lat:19.75910225}}

02-04-2018 29-06-2018 483,618.00             483,618.00               483,618.00             483,618.00             483,618.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100074, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:483618.0, 
importe_modifica
do:483618.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:438.0}}

{1453890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453906 Proyecto de inversión 3060300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3060300.0, 
modificado:3060300.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN TRAMOS AISLADOS A LA 
LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 397450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

397450 S 900 879 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
2.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ALTOTONGA - 
TEZAHUAPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
200 BARRIO , 
00000 
TEZAHUAPAN DE 
JUÁREZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA LLEGAR A LA 
OBRA 
REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 
TEZAHUAPAN SE 
ACCESA POR , lon:-
97.26196745, 
lat:19.75977808}}

09-04-2018 14-07-2018 3,060,300.00          3,060,300.00            3,060,300.00          3,060,300.00          3,060,300.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100088, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:3060300.0, 
importe_modifica
do:3060300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.9}}

{1453906/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401454547 Proyecto de inversión 165530.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:165530.93, 
modificado:165530.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO GONZALEZ BOCA 
NEGRA - 398395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398395 S 48 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:340.4, 
meta_modificada:
340.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:83, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
FRANCISCO 
GONZALEZ BOCA 
NEGRA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
FRANCISCO 
GONZALEZ BOCA 
NEGRA, 92560 
FRANCISCO 
GONZÁLEZ 
BOCANEGRA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILP, lon:-
97.56678976, 
lat:21.17530762}}

01-11-2018 15-12-2018 165,530.93             165,530.93               165,530.93             165,530.93             165,530.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510091_IR_22
_C45, 
contratista:ANTON
IO MANDUJANO 
CARRILLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:142699.08, 
importe_modifica
do:165530.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:340.4}}

{1454547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454646 Proyecto de inversión 129796.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129796.14, 
modificado:129796.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD  DE 
PASO DE LEON - 398528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398528 S 110 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:269.22, 
meta_modificada:
269.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - PASO 
DE LEON MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO PASO DE 
LEON, 92571 PASO 
DE LEÓN, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO LAS 
FLORES LA 
LOCALIDAD DE P, 
lon:-97.58498899, 
lat:21.27637882}}

01-11-2018 15-12-2018 129,796.14             129,796.14               129,796.14             129,796.14             129,796.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510092_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:111893.22, 
importe_modifica
do:129796.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:269.22}}

{1454646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455040 Proyecto de inversión 1299205 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299205.0, 
modificado:1299205.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL PROGRESO TEPANAPA 
DE LA LOCALIDAD DE 
TEPANAPA - 398963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

398963 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3350.0, 
meta_modificada:
3350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:70, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PROGRESO 
- TEPANAPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 35 
PUEBLO 
TEPANAPA, 93680 
TEPANAPA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A 
PROGRESO Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE 
PROGRESO A 
TAPANA, lon:-
97.14253615, 
lat:19.87327649}}

21-08-2018 22-10-2018 1,299,205.00          1,299,205.00            1,299,205.00          1,299,205.00          1,299,205.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0026, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1299205.0, 
importe_modifica
do:1299205.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3350.0}}

{1455040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455183 Proyecto de inversión 290680.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:290680.19, 
modificado:290680.19}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE AHUATENO - 
399099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399099 S 60 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AHUATENO, 93680 
AHUATENO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
AUDITORIO Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE 
PRINCIPAL QUE 
CONDUCE AL 
AUDITORIO, lon:-
97.13652059, 
lat:19.90207541}}

15-06-2018 15-08-2018 290,680.19             290,680.19               290,680.19             290,680.19             290,680.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0028, 
contratista:PEGUE
ROS MONTANO 
MIGUEL ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:290680.19, 
importe_modifica
do:290680.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:96.0}}

{1455183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455344 Proyecto de inversión 362108.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362108.04, 
modificado:344864.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO - 399263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399263 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE INTERIOR 
SN PUEBLO 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250 MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
CALLEJÓN 2 Y 
AVENIDA URSULO 
GALVAN, CALLE 
MADERO NORTE 
AL FINAL DE LA , 
lon:-96.33862366, 
lat:19.09616296}}

22-10-2018 10-12-2018 344,864.80             344,864.80               344,864.80             344,864.80             344,864.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-018/2018, 
contratista:ARACEL
I GARRIDO DURAN, 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:344864.8, 
importe_modifica
do:344864.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1455344/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455423 Proyecto de inversión 2299999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2299999.99, 
modificado:2299999.99}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
EN TRAMO EL EQUIMITE SAN 
PEDRO ALTEPEPAN 
TLACOLULAN  EL JARDÍN 
LOCALIDAD DE EL EQUIMITE - 
399354

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399354 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4950.0, 
meta_modificada:
4950.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EQUIMITE -
EL JARDIN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 95 
PUEBLO EL 
EQUIMITE, 93685 
EL EQUIMITE, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE LOS 
CAMINOS EL 
EQUIMITE-SAN 
PEDRO ALTEPEPAN 
- T, lon:-
97.05992104, 
lat:19.90471663}}

01-05-2018 15-09-2018 2,299,999.99          2,299,999.99            2,299,999.99          2,299,999.99          2,299,999.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0039, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:2300000.0, 
importe_modifica
do:2299999.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4950.0}}

{1455423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455501 Proyecto de inversión 380343.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380343.03, 
modificado:380343.03}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL 
EN CARRETERA POZA RICA  
CAZONES KM  FRACC SANTA 
CECILIA - 399427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399427 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1041.5, 
meta_modificada:
187.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:216, 
direccion:AVENIDA 
DEL ROBLE 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CECILIA, 
93413 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CECILIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DEL 
ROBLE Y AVENIDA 
DEL SAUCE, 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y 
DRENAJE PLUVIAL 
EN C, lon:-
97.412163, 
lat:20.59793759}}

01-10-2018 30-10-2018 380,343.03             380,343.03               380,343.03             380,343.03             380,343.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240624, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:380343.03, 
importe_modifica
do:380343.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:187.02}}

{1455501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455540 Proyecto de inversión 249680.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249680.74, 
modificado:249680.74}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA REVOLUCIÓN DE LA 
LOCALIDAD DE NAPOALA - 
399470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399470 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
PUEBLO NAPOALA, 
93680 NAPOALA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
CERCA DE LA 
CALLE 
REVOLUCIÓN, lon:-
97.22048143, 
lat:19.90600418}}

28-05-2018 06-08-2018 249,680.74             249,680.74               249,680.74             249,680.74             249,680.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0048, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:249680.74, 
importe_modifica
do:249680.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455692 Proyecto de inversión 1999451.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999451.84, 
modificado:1999451.84}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE CARISTAY 
- 399598

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399598 S 805 805 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:910.0, 
meta_modificada:
399.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:18, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO 
CARISTAY, 93524 
CARISTAY, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CARISTAY, lon:-
97.30685032, 
lat:20.64105647}}

17-10-2018 30-11-2018 1,999,451.84          1,999,451.84            1,999,451.84          1,999,451.84          1,999,451.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240631, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1999451.84
, 
importe_modifica
do:1999451.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:399.2}}

{1455692/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455699 Proyecto de inversión 435388.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:435388.91, 
modificado:435388.91}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
CINCO DE MAYO - 399602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399602 S 100 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:939.29, 
meta_modificada:
939.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:12, 
direccion:COLONIA 
CINCO DE MAYO, 
95684 CINCO DE 
MAYO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
CINCO DE MAYO 
SE ENCUENTRAN 
EN DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD LOS 
PISOS, lon:-
95.3843006, 
lat:17.83071469}}

12-12-2018 22-12-2018 435,388.91             435,388.91               435,388.91             435,388.91             435,388.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940076, 
contratista:BELTRA
N Y OROZCO 
CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:435388.91, 
importe_modifica
do:435388.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:939.29}}

{1455699/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455724 Proyecto de inversión 103518.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103518.9, 
modificado:103518.9}}

EQUIPAMIENTO FORESTAL 
EQUIPO COMUNITARIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE SUELOS 
EN LA LOCALIDAD DE 
NOPALAPAN - 399622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399622 S 230 225 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674 
NOPALAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE NOPALAPAN SE 
ENCUENTRA LAS 
PERSONAS 
BENEFICIADAS 
SIENDO EN 
GENERAL LA 
COMUNIDAD CON 
EL SERVICIO 
PRESTADO CON EL 
E, lon:-
95.33110422, 
lat:18.11193886}}

21-12-2018 21-12-2018 103,518.90             103,518.90               103,518.90             103,518.90             103,518.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56696, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:103518.19, 
importe_modifica
do:103518.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.0}}

{1455724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455814 Proyecto de inversión 1648994.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1648994.29, 
modificado:1648994.29}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COL 
AMPLIACION ANTONIO M 
QUIRAZCO SANTO NIÑO - 
399702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399702 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1600.0, 
meta_modificada:
1600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON COLONIA 
ANTONIO M 
QUIRAZCO, 93466 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE SAN 
FERNANDO, 
AMPLIACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
COL. AMPLIACION 
A, lon:-
97.31659951, 
lat:20.43284433}}

10-09-2018 24-10-2018 1,648,994.29          1,648,994.29            1,648,994.29          1,648,994.29          1,648,994.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240641, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1648994.29
, 
importe_modifica
do:1648994.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1600.0}}

{1455814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455847 Proyecto de inversión 1999886.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999886.76, 
modificado:1999886.76}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE POLUTLA - 
399736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399736 S 576 576 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1176.4, 
meta_modificada:
1288.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:81, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
POLUTLA, 93534 
POLUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
CONSTRUCCION 
DE SEGUNDA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LO, lon:-
97.25805904, 
lat:20.52851026}}

27-08-2018 10-10-2018 1,999,886.76          1,999,886.76            1,999,886.76          1,999,886.76          1,999,886.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240647, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1999886.76
, 
importe_modifica
do:1999886.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1288.5}}

{1455847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455862 Proyecto de inversión 568412 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:568412.0, 
modificado:568412.0}}

CONSTRUCCIONDE 
PAVIMENTO MIXTO EN CALLE 
LUIS DONALDO COLOSIO Y 
CALLE MARAVILLAS  EN LA 
LOCALIDAD DE CUATRO 
CAMINOS - 399747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399747 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:715.0, 
meta_modificada:
715.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:116, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO PUEBLO 
CUATRO 
CAMINOS, 93694 
CUATRO 
CAMINOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MARAVILLAS Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE LUIS 
DONALDO Y 
MARAVILLAS, lon:-
97.00335809, 
lat:19.91470831}}

02-10-2018 01-11-2018 568,412.00             568,412.00               568,412.00             568,412.00             568,412.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0053, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:568412.0, 
importe_modifica
do:568412.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:715.0}}

{1455862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455911 Proyecto de inversión 1999753.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999753.51, 
modificado:1999753.51}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE RIVA 
PALACIO - 399783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399783 S 233 233 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1476.2, 
meta_modificada:
1476.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:95, 
direccion:CALLE 
SAN PEDRO 
PUEBLO RIVA 
PALACIO, 93536 
RIVA PALACIO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROGRESO 
Y CALLE SAN 
PEDRO, 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
RIVA PALACIO, lon:-
97.16743808, 
lat:20.36237955}}

15-11-2018 20-12-2018 1,999,753.51          1,999,753.51            1,999,753.51          1,999,753.51          1,999,753.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240651, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1999753.51
, 
importe_modifica
do:1999753.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1476.29}}

{1455911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455985 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL ALCANTARILLAS - 
399847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399847 S 117 96 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:48, 
direccion:CALLE 
SERGIO MENDEZ 
COLONIA DOS DE 
OCTUBRE, 00000 
DOS DE OCTUBRE, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS DE 
OCTUBRE Y CALLE 
SERGIO MENDEZ, 
SE LLEGA POR LA 
CARRETERA QUE 
COMUNICA DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL POZA 
RICA, lon:-
96.95306916, 
lat:20.29846922}}

17-09-2018 16-11-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0008/OP-020, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:84.0}}

{1455985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455993 Proyecto de inversión 1501736.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1501736.74, 
modificado:1501736.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 
CON PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE PEÑAS DE 
ALMANZA - 399851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399851 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:338.0, 
meta_modificada:
338.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PEÑAS DE 
ALMANZA, 93680 
PEÑAS DE 
ALMANZA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DEL LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.02538804, 
lat:19.95079956}}

12-04-2018 15-07-2018 1,501,736.74          1,501,736.74            1,501,736.74          1,501,736.74          1,501,736.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0068, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1501736.74
, 
importe_modifica
do:1501736.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:338.0}}

{1455993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456092 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL MEDIANTE RAMPAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO  EN 
CAMINO PRINCIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 
399949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399949 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO BUENA 
VISTA - LA LOMA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
110 PUEBLO 
BUENA VISTA, 
93680 BUENA 
VISTA, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE EL CAMINO 
BUENA VISTA LA 
LOMA, lon:-
96.97180382, 
lat:19.94901639}}

10-09-2018 10-11-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0084, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.0}}

{1456092/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456143 Proyecto de inversión 401500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:401500.0, 
modificado:401500.0}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION CALLE 
EMILIO CARRANZA - 399996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399996 S 250 202 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIO CARRANZA 
COLONIA CENTRO, 
93570 TECOLUTLA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA HIDALGO 
Y CALLE 
CENTENARIO, SE 
LLEGA AL CENTRO 
DE LA CIUDAD Y SE 
TOMA LA CALLE 
EMILIO CARRANZA 
EN DIRECCION AL 
RIO TECO, lon:-
97.00833383, 
lat:20.47667252}}

08-10-2018 21-11-2018 401,500.00             401,500.00               401,500.00             401,500.00             401,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0036/OP-026, 
contratista:ARQ. 
SAUL PADILLA 
ALVARADO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:401500.0, 
importe_modifica
do:401500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1456143/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456452 Proyecto de inversión 438894.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:438894.22, 
modificado:438894.22}}

ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
LOS ROBLES ENTRE CALLE 
GROSSMAN Y CALLE 
PRIMAVERA DE LA COLONIA EL 
RECREO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE OLUTA VER - 
400381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400381 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS ROBLES 
COLONIA OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMAVERA 
Y CALLE 
GROSSMAN, CALLE 
LOS ROBLES 
COLONIA OLUTA 
CP. 96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMAVERA, 
lon:-94.88931145, 
lat:17.92866029}}

27-10-2018 26-11-2018 438,894.22             438,894.22               438,894.22             438,894.22             438,894.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160139, 
contratista:Constr
ucciones y 
Fomento Eléctrico 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:438894.22, 
importe_modifica
do:438894.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1456452/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456481 Proyecto de inversión 418265.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:418265.68, 
modificado:418265.68}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE LA CANCHA DE USOS 
MULTIPLES DEL JARDIN DE 
NIÑOS RAFAEL MARTINEZ DE 
LA TORRE DE LA COL MELCHOR 
OCAMPO - 400413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400413 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA COLONIA 
MELCHOR 
OCAMPO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y , CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA ESQUINA 
CON CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
lon:-97.06050808, 
lat:20.06907274}}

11-08-2018 15-10-2018 418,265.68             418,265.68               418,265.68             418,265.68             418,265.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020061, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:396768.74, 
importe_modifica
do:418265.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456907 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:110000.0}}

MEJORAMIENTO DE JARDIN DE 
NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - 
401030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

401030 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GALEANA, 92410 
GALEANA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE ENCUENTRA 
EN LA CALLE 
PRINCIAPL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.69208897, 
lat:21.29349542}}

22-10-2018 22-11-2018 110,000.00             110,000.00               110,000.00             110,000.00             110,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130063, 
contratista:ERIC 
IVAN MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NARANJO-
AMATLAN, 
monto:110000.0, 
importe_modifica
do:110000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456919 Proyecto de inversión 4245553.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4245553.51, 
modificado:4245553.51}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CAMINO A 
TAMETATE ENTRE CALLES 
DAVID MELO OSTOS Y EL 
COBAEV EN LA COLONIA LA 
MORITA - 401051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401051 S 99 79 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 
TAMETATE 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92104 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DAVID 
MELO OSTOS Y 
CALLE COBAEV, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CAMINO A 
TAMETATE ENTRE 
CALLES , lon:-
98.23158264, 
lat:21.33959444}}

01-01-2018 30-11-2018 4,245,553.51          4,245,553.51            4,245,553.51          4,245,553.51          4,245,553.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550036, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:4245553.51
, 
importe_modifica
do:4245553.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1900.0}}

{1456919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457227 Proyecto de inversión 529974.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:529974.95, 
modificado:529974.95}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL SECTOR 
CALVARIO LOCALIDAD EL 
CEDRO - 401408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401408 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:23, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
EL CEDRO, 93534 
EL CEDRO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA PRINCIPAL 
Y , AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
EL SECTOR 
CALVARIO 
LOCALIDAD EL 
CEDRO, lon:-
97.21820832, 
lat:20.4725375}}

10-09-2018 09-10-2018 529,974.95             529,974.95               529,974.95             529,974.95             529,974.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240679, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:529974.95, 
importe_modifica
do:529974.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1457227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457289 Proyecto de inversión 1811766.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1811766.68, 
modificado:1811766.68}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE EL PITAL - 401468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401468 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PITAL, 93525 EL 
PITAL, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL PITAL, lon:-
97.37920472, 
lat:20.58362465}}

22-10-2018 05-12-2018 1,811,766.68          1,811,766.68            1,811,766.68          1,811,766.68          1,811,766.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240680, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1811766.68
, 
importe_modifica
do:1811766.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1457289/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457295 Proyecto de inversión 604927.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:604927.08, 
modificado:604927.08}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
JOSE MANUEL OTHON DE LA 
COLONIA SANTA FE - 401474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401474 S 77 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MANUEL 
OTHON COLONIA 
SANTA FE, 92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
CALLE JOSE 
MANUEL OTHON 
DE LA COLONIA 
SANTA FE, lon:-
98.23884929, 
lat:21.35608229}}

01-01-2018 30-11-2018 604,927.08             604,927.08               604,927.08             604,927.08             604,927.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550053, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:604927.08, 
importe_modifica
do:604927.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1457295/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457323 Proyecto de inversión 1774857.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1774857.42, 
modificado:1774857.42}}

INSTALACIÓN DE LA 
ELECTRIFICACION DE POZO DE 
AGUA POTABLE ISIDORO 
GUTIERREZ UBICADO EN LA 
CARRETERA NANCHITAL EL 
CHAPO - 401508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO

401508 S 500 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS 
COLONIA LA 
CANGREJERA, 
96360 NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CARRETERA 
NANCHITAL, lon:-
94.39055045, 
lat:18.06712274}}

12-11-2018 11-12-2018 1,774,857.42          1,774,857.42            1,774,857.42          1,774,857.42          1,774,857.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/007/2018, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES  
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:1521977.42
, 
importe_modifica
do:1774857.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1457323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457338 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:140000.0, 
modificado:140000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARIN DE 
NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL 
TAMAULIPAS - 401522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

401522 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESCUADRON 201 
COLONIA 
TAMAULIPAS, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ESCUADRON 201 Y 
CALLE TAMPICO, 
CALLE COLON SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE COLON 
ENTRE 
ESCUADRON 201 Y 
CALLE TAMPICO, 
lon:-97.69304395, 
lat:21.35571696}}

25-10-2018 30-11-2018 140,000.00             140,000.00               140,000.00             140,000.00             140,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130065, 
contratista:JESUS 
CLEMENTE 
VASQUEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CPIO DE NARANJO-
AMATLAN, 
monto:140000.0, 
importe_modifica
do:140000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1457338/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457476 Proyecto de inversión 4261344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4261344.83, 
modificado:4261344.83}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 
PECERO PRIMERA ETAPA - 
401656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401656 S 145 155 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
74.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:60, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
ANTONIO PECER, 
92100 SAN 
ANTONIO PECERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN ANTONI 
PECERO PRIMERA 
ETAPA, lon:-
98.06457314, 
lat:21.5230416}}

01-01-2018 30-11-2018 4,261,344.83          4,261,344.83            4,261,344.83          4,261,344.83          4,261,344.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550062, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:4261344.83
, 
importe_modifica
do:4261344.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.0}}

{1457476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457512 Proyecto de inversión 159845.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159845.33, 
modificado:159845.33}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA 
VER - 401710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

401710 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA AGUA 
FRIA, 95980 AGUA 
FRÍA, CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, CALLE 
ABASOLO 
ENTRANDO EN LA 
CALLE QUE ESTA 
JUSTO ENFRENTE 
DEL PARQUE EN LA 
ATR, lon:-
94.74144859, 
lat:18.05410869}}

17-04-2018 16-05-2018 159,845.33             159,845.33               159,845.33             159,845.33             159,845.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590015-
FISMDF-2018/015, 
contratista:Leonar
do Tirado Vázquez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:159845.33, 
importe_modifica
do:159845.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1457512/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457757 Proyecto de inversión 486685.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:486685.33, 
modificado:486685.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
XOCHIQUETZAL DE LA 
LOCALIDAD DE EJIDO 
INDEPENDENCIA - 401965

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401965 S 22 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:254, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
RANCHERIA EJIDO 
INDEPENDENCIA, 
92100 EJIDO 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑ, lon:-
98.30952547, 
lat:21.2979232}}

01-01-2018 30-11-2018 486,685.33             486,685.33               486,685.33             486,685.33             486,685.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550111, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:486685.33, 
importe_modifica
do:486685.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1457757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457782 Proyecto de inversión 1116202.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1116202.08, 
modificado:1116202.08}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD EL POTRERO - 
401997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

401997 S 25 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:49, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL POTRERO, 
91400 EL 
POTRERO, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.76983151, 
lat:19.60258557}}

08-10-2018 15-12-2018 1,116,202.08          1,116,202.08            1,116,202.08          1,116,202.08          1,116,202.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
019/2018-30-112-
0036, 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:1116202.08
, 
importe_modifica
do:1116202.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1457782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457923 Proyecto de inversión 416583.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416583.97, 
modificado:416583.97}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS IGNACIO R 
ALATORRE DE LA LOCALIDAD 
DE MAGUEY AQUICHE - 402196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402196 S 22 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
146.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:137, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
MAGUEY 
AQUICHE, 92100 
EL MAGUEY 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS IGNACIO R 
ALATORRE DE, lon:-
98.27095545, 
lat:21.39355488}}

01-01-2018 30-11-2018 416,583.97             416,583.97               416,583.97             416,583.97             416,583.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550114, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:416583.97, 
importe_modifica
do:416583.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:146.0}}

{1457923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457971 Proyecto de inversión 250277.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:250277.88, 
modificado:250277.88}}

CONSTRUCCION DE TECHOS EN 
CABECERA MUNICIPAL - 402259

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

402259 S 16 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DURANGO PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 91400 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MICHOACAN Y , SE 
UBICAN DENTRO 
DE VARIAS CALLES 
DE LA ZONA ZAP 
DE NAOLINCO, lon:-
96.87147143, 
lat:19.66481177}}

05-11-2018 08-12-2018 250,277.88             250,277.88               250,277.88             250,277.88             250,277.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
022/2018-30-112-
0040, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:250277.88, 
importe_modifica
do:250277.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1457971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458074 Proyecto de inversión 227656.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227656.31, 
modificado:227656.31}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLEJON MARINA COL 
MARIANO ESCOBEDO - 402362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

402362 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARTESANOS 
COLONIA 
MARIANO 
ESCOBEDO, 92360 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARTESANOS 
Y CALLEJON 
MARINA, CALLE 5 
DE MAYO SE 
CONSTRUIRA EL 
PAVIMENTO EN EL 
CALLEJON 
MAREINA, lon:-
97.69223867, 
lat:21.35069581}}

09-11-2018 10-12-2018 227,656.31             227,656.31               227,656.31             227,656.31             227,656.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300130067, 
contratista:MAYRA 
ARACELY RIVERA 
SAN GABRIEL, 
convocante:MUNI
CPIO DE NARANJO-
AMATLAN, 
monto:227656.31, 
importe_modifica
do:227656.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

{1458074/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458097 Proyecto de inversión 247940 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:247940.0, 
modificado:247940.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402404 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:16.33, 
meta_modificada:
16.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:102, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA 
YOHUALTEPEC, 
95083 
YOHUALTEPEC, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE YOHUALTEPEC 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77271196, 
lat:18.47928046}}

31-10-2018 31-12-2018 247,940.00             247,940.00               247,940.00             247,940.00             247,940.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.110, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:247940.0, 
importe_modifica
do:247940.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.33}}

{1458097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458663 Proyecto de inversión 239392.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239392.76, 
modificado:239392.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS  EN LA COL 
BELIZARIO DOMINGUEZ - 
403122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

403122 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEMOCRACIA 
COLONIA 
BELIZARIO 
DOMINGUEZ, 
00000 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
DEMOCRACIA Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
20DE NOVIEMBRE 
SE CONSTRUIRAN 
LOS CUARTOS EN 
LA COLONIA BELIZ, 
lon:-97.67769614, 
lat:21.34099139}}

03-12-2018 31-12-2018 239,392.76             239,392.76               239,392.76             239,392.76             239,392.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130071, 
contratista:ARTUR
O ROMAN 
GALLARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:239392.76, 
importe_modifica
do:239392.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1458663/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458929 Proyecto de inversión 1298571.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1298571.26, 
modificado:1298571.26}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE BUGAMBILIAS Y JAZMIN 
DE LA LOCALIDAD DE 
PUEBLILLO - 403436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403436 S 1204 1205 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1166.1, 
meta_modificada:
1166.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:87, 
direccion:CALLE 
JAZMIN 
RANCHERIA 
PUEBLILLO, 93545 
PUEBLILLO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAZMIN Y 
CALLE 
BUGAMBILIAS, 
CALLE 5 DE MAYO 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y 
JAZMIN DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.25582432, 
lat:20.25455833}}

17-10-2018 30-11-2018 1,298,571.26          1,298,571.26            1,298,571.26          1,298,571.26          1,298,571.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240774, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1298571.26
, 
importe_modifica
do:1298571.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1166.1}}

{1458929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458953 Proyecto de inversión 337914.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337914.04, 
modificado:337914.04}}

CONSTRUCCION DE AULA PARA 
EL JARDIN DE NIÑOS 
JUVENTINO ROSAS COL LUIS 
DONALDO COLOSIO - 403460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

403460 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ COLONIA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO, 93608 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y , 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ 
ESQUINA 16 DE 
SEPTIEMBRE COL 
LUI, lon:-
97.07918953, 
lat:20.07321459}}

15-08-2018 17-09-2018 337,914.04             337,914.04               337,914.04             337,914.04             337,914.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020049, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:337914.04, 
importe_modifica
do:337914.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458953/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459024 Proyecto de inversión 747822.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:747822.72, 
modificado:747822.72}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 
403557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403557 S 480 489 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:27, 
direccion:MANZAN
A , 91350 EL 
FRESNO, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE EL 
FRESNO 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
96.98291058, 
lat:19.63640893}}

01-11-2018 30-12-2018 747,822.72             747,822.72               747,822.72             747,822.72             747,822.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
2, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:747822.72, 
importe_modifica
do:747822.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1459024/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459051 Proyecto de inversión 713940.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713940.01, 
modificado:713940.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA LAZARO 
CARDENAS DEL RIO DE LA 
LOCALIDAD DE LA PEÑA - 
403598

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403598 S 77 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:185, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PEÑA LAJA, 92100 
LA PEÑA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO DE LA , lon:-
98.30661665, 
lat:21.42130815}}

01-01-2018 30-11-2018 713,940.91             713,940.91               713,940.91             713,940.91             713,940.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550120, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:713940.91, 
importe_modifica
do:713940.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1459051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459165 Proyecto de inversión 1207615.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1207615.33, 
modificado:1207615.33}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE OMEAPA - 
403741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403741 S 146 149 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:10, 
direccion:, 91350 
OMEAPA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
LUGARES DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE OMEAPA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.02872091, 
lat:19.71466806}}

17-09-2018 25-11-2018 1,207,615.33          1,207,615.33            1,207,615.33          1,207,615.33          1,207,615.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
7, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1207615.33
, 
importe_modifica
do:1207615.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1459165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459213 Proyecto de inversión 194663.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194663.97, 
modificado:194663.97}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LOCALIDAD DE POTRERO DE 
GARCIA - 403795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403795 S 75 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:11, 
direccion:, 91350 
POTRERO DE 
GARCÍA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
POTRERO DE 
GARCIA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
97.02520288, 
lat:19.63283182}}

01-11-2018 10-12-2018 194,663.97             194,663.97               194,663.97             194,663.97             194,663.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177003
0, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:194663.97, 
importe_modifica
do:194663.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1459213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459327 Proyecto de inversión 550894.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550894.51, 
modificado:550894.51}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE ZOYOTITLA - 
403961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403961 S 52 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:425, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZOYOTITLA, 92100 
ZOYOTITLA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZOYOTITLA, lon:-
98.11114974, 
lat:21.27859736}}

01-01-2018 30-11-2018 550,894.51             550,894.51               550,894.51             550,894.51             550,894.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550198, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:550894.51, 
importe_modifica
do:550894.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459664 Proyecto de inversión 536622.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:536622.32, 
modificado:536622.32}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO SAN 
GABRIEL - 404274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404274 S 59 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:61, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
SAN GABRIEL, 
92100 CERRO SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO SAN 
GABRIEL, lon:-
98.3280087, 
lat:21.37872806}}

01-01-2018 30-11-2018 536,622.32             536,622.32               536,622.32             536,622.32             536,622.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550703, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
GUTIERREZ 
VARGAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:536622.32, 
importe_modifica
do:536622.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459664/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459680 Proyecto de inversión 543473.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:543473.34, 
modificado:543473.34}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA DE 
AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
SAN JERONIMO SANTA CLARA - 
404282

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404282 S 89 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:214, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO RANCHERIA 
SAN JERONIMO, 
92100 SAN 
JERÓNIMO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA DE AGUA EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JERONIMO 
SANTA CLARA, lon:-
98.12048319, 
lat:21.24359676}}

01-01-2018 30-11-2018 543,473.34             543,473.34               543,473.34             543,473.34             543,473.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550706, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:543473.34, 
importe_modifica
do:543473.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459680/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459725 Proyecto de inversión 855990.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:855990.26, 
modificado:855990.26}}

REHABILITACION POR MEDIO 
DE RENIVELACION CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN CALLE DEL 
GANADO EN LA COLONIA 
SANTA FE - 404309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404309 S 144 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1914.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL GANADO 
COLONIA DEL 
GANADO, 92100 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
POR MEDIO DE 
RENIVELACION 
CON CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE EN 
CALLE DEL 
GANADO EN LA 
COLONIA SANTA 
FE, lon:-
98.23884929, 
lat:21.35832051}}

01-01-2018 30-11-2018 855,990.26             855,990.26               855,990.26             855,990.26             855,990.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550714, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:855990.26, 
importe_modifica
do:855990.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1914.0}}

{1459725/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459743 Proyecto de inversión 413783.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:413783.6, 
modificado:413783.6}}

CONSTRUCCION DE MIL 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO - 
404321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404321 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:EJIDO 
PASO LARGO, 
93633 FELIPE 
CARRILLO PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS EN LA 
COMUNIDAD DE 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, lon:-
96.96029092, 
lat:20.13499492}}

15-08-2018 30-09-2018 413,783.60             413,783.60               413,783.60             413,783.60             413,783.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020036, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:413783.6, 
importe_modifica
do:413783.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1459743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459865 Proyecto de inversión 356575.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:356575.76, 
modificado:356575.76}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VER - 404470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

404470 S 29 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y 
PROLONGACION 
CINCO DE 
FEBRERO, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
LA OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS P, lon:-
96.94110051, 
lat:19.58920752}}

01-11-2018 15-12-2018 356,575.76             356,575.76               356,575.76             356,575.76             356,575.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-011, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:356575.76, 
importe_modifica
do:356575.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1459865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459877 Proyecto de inversión 973234.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:973234.48, 
modificado:973234.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE CUATRO ENTRE 
AVENIDAS UNO Y DOS COL 
COLORINES - 404489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404489 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:668.85, 
meta_modificada:
668.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:176, 
direccion:CALLE 
CUATRO COLONIA 
LOS COLORINES, 
94543 COLORINES, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA UNO Y 
AVENIDA DOS, 
CALLE 4 ENTRE 
AVENIDAS 1 Y 2, 
COLONIA 
COLORINES, lon:-
96.97808662, 
lat:18.88389199}}

12-09-2018 10-12-2018 973,234.48             973,234.48               973,234.48             973,234.48             973,234.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440012, 
contratista:OBRAS 
CIVILES HERA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1111274.18
, 
importe_modifica
do:1111274.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:668.85}}

{1459877/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460025 Proyecto de inversión 329180.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329180.38, 
modificado:329180.38}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 
EN ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL SERRANO VALLEJO 
COLONIA AQUILES CÓRDOVA 
MORÁN - 404647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404647 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:222, 
direccion:COLONIA 
COLONIA AQUILES 
CORDOVA 
MORÁN, 00000 
AQUILES 
CÓRDOBA MORÁN, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA AQUILES 
CÓRDOVA 
MORÁN, lon:-
96.96017701, 
lat:18.8543893}}

18-06-2018 15-09-2018 329,180.38             329,180.38               329,180.38             329,180.38             329,180.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440018, 
contratista:CONST
RUCTORA JBAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:329202.11, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1460025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460029 Proyecto de inversión 528059.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528059.23, 
modificado:528059.23}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE MAGUEY 
SABANA GRANDE - 404649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404649 S 72 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:136, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MAGUEY SABANA 
GRANDE, 92100 EL 
MAGUEY SABANA 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEY SABANA 
GRANDE, lon:-
98.10599315, 
lat:21.20400225}}

01-01-2018 30-11-2018 528,059.23             528,059.23               528,059.23             528,059.23             528,059.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550722, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
TEOCSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:528059.23, 
importe_modifica
do:528059.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1460029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460052 Proyecto de inversión 1402678.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1402678.87, 
modificado:1402678.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA MIGUEL DE 
CERVANTES DE LA LOCALIDAD 
DE EL LIMON - 404687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404687 S 37 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
LIMON, 92100 EL 
LIMÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
MIGUEL DE 
CERVANTES DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
LIMON, lon:-
98.22762651, 
lat:21.37945758}}

01-01-2018 30-11-2018 1,402,678.87          1,402,678.87            1,402,678.87          1,402,678.87          1,402,678.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550724, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1402678.87
, 
importe_modifica
do:1402678.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1460052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460064 Proyecto de inversión 1742803.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1742803.91, 
modificado:1742803.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA JESÚS 
CARRANZA COMUNIDAD 
MIGUEL AGUILAR - 404703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404703 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:48, 
direccion:PUEBLO 
MIGUEL AGUILAR, 
94480 MIGUEL 
AGUILAR, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COMUNIDAD 
MIGUEL AGUILAR, 
ESC. PRIMARIA 
JESÚS CARRANZA, 
lon:-96.90113004, 
lat:18.94161222}}

02-07-2018 08-12-2018 1,742,803.91          1,742,803.91            1,742,803.91          1,742,803.91          1,742,803.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440020, 
contratista:SANTO
S TEZOCO 
ZEPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1742803.91
, 
importe_modifica
do:1742803.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1460064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460074 Proyecto de inversión 1015135.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1015135.64, 
modificado:1015135.64}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS JUSTO SIERRA DE LA 
LOCALIDAD DE CERRO BOTICA - 
404709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404709 S 18 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:62, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
BOTICA, 92100 
CERRO BOTICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
JUSTO SIERRA DE 
LA LOCALIDAD DE 
CERRO BOTICA, 
lon:-98.26449584, 
lat:21.4120117}}

01-01-2018 30-11-2018 1,015,135.64          1,015,135.64            1,015,135.64          1,015,135.64          1,015,135.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550725, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1015135.64
, 
importe_modifica
do:1015135.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1460074/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460137 Proyecto de inversión 2077753.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2077753.55, 
modificado:2077753.55}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL DE LA CARRETERA 
TEMPOAL TANTOYUCA A LA 
HIGUERA LIMON EN LA 
LOCALIDAD DE LA HIGUERA 
LIMON - 404793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404793 S 144 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:115, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
HIGUERA LIMON, 
92100 LA 
HIGUERA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
DE LA CARRETERA 
TEMPOAL 
TANTOYUCA A LA 
HIGUERA LIMON 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA HIGUERA LI, 
lon:-98.23332953, 
lat:21.39186096}}

01-01-2018 30-11-2018 2,077,753.55          2,077,753.55            2,077,753.55          2,077,753.55          2,077,753.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550729, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:2077753.55
, 
importe_modifica
do:2077753.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.41}}

{1460137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460191 Proyecto de inversión 3199354.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3199354.1, 
modificado:3199354.1}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA 
DE OXIDACION EN LA 
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN 
PRIMERA ETAPA - 404851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404851 S 177 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:219, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIÁN, 92103 
SAN SEBASTIÁN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 
LAGUNA DE 
OXIDACION EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN SEBASTIAN 
PRIMERA ETAPA, 
lon:-98.13066621, 
lat:21.21602012}}

01-01-2018 30-11-2018 3,199,354.10          3,199,354.10            3,199,354.10          3,199,354.10          3,199,354.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550732, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:3199354.1, 
importe_modifica
do:3199354.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:10000.0}}

{1460191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460382 Proyecto de inversión 149846.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149846.71, 
modificado:149846.71}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE EL SALTO - 
405053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

405053 S 21 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:56, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
SALTO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
SALTO, 92560 EL 
SALTO, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO SAN 
MIGUEL LA 
LOCALIDAD DE ESL 
SALTO , lon:-
97.57825245, 
lat:21.29634197}}

15-11-2018 15-12-2018 149,846.71             149,846.71               149,846.71             149,846.71             149,846.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510096_AD_2
9_C53, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:149846.71, 
importe_modifica
do:149846.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1460382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460593 Proyecto de inversión 194810 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194810.0, 
modificado:194810.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405280 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:98, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined PUEBLO 
EL PROGRESO, 
95083 COLONIA EL 
PROGRESO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA COLONIA EL 
PROGRESO UBICAR 
EL LUGAR DE L, 
lon:-96.75514154, 
lat:18.4547151}}

30-10-2018 31-12-2018 194,810.00             194,810.00               194,810.00             194,810.00             194,810.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.113, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:194810.0, 
importe_modifica
do:194810.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:45.0}}

{1460593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461101 Proyecto de inversión 696982.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:696982.72, 
modificado:696982.72}}

MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO 
DE BOMBEO EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE MONTEROSA - 
405934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

405934 S 128 192 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DANTE DELGADO 
EJIDO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
MONTERROSA, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
DANTE DELGADO Y 
, CERCA DE LA 
ESCUELA 
SECUNDARIA, lon:-
94.67763201, 
lat:17.56652194}}

19-09-2018 10-11-2018 696,982.72             696,982.72               696,982.72             696,982.72             696,982.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700129, 
contratista:SANTO
S MONTILLO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:696982.76, 
importe_modifica
do:696982.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1461101/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461143 Proyecto de inversión 769265.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769265.39, 
modificado:769265.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 405974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

405974 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
EJIDO 
COACHUMO, 
92660 EJIDO 
COACHUMO, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
COACHUMO 
COMUN, CAMINO 
LA LIMA EJIDO 
COACHUMO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
COACHUMO 
COMUN Y LA LIMA 
SU CAMINO , lon:-
98.21927416, 
lat:20.86946594}}

03-04-2018 11-06-2018 769,265.39             769,265.39               769,265.39             769,265.39             769,265.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0121, 
contratista:CONST
RUCTORA ROSAEM 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769265.39, 
importe_modifica
do:769265.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1461143/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461285 Proyecto de inversión 189289.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189289.06, 
modificado:189289.06}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE DÍAZ 
MIRÓN ENTRE CALLE 
GUTIERREZ ZAMORA Y 
CALLEJON SIN NOMBRE DELA 
CABECERA MUNICIPAL - 406139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406139 S 20 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIAZ MIRON 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA Y 
CALLEJON SIN 
NOMBRE, CERCA 
DEL TEMPLO 
ADVENTISTA, lon:-
94.64694318, 
lat:17.76962457}}

26-11-2018 08-12-2018 189,289.06             189,289.06               189,289.06             189,289.06             189,289.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700135, 
contratista:MARIA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:189289.06, 
importe_modifica
do:189289.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1461285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461287 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 406140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

406140 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.68926084, 
lat:18.60994834}}

31-10-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0122, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461687 Proyecto de inversión 456162.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:456162.6, 
modificado:456162.6}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF 
FILIBERTO ROMAN LIMA - 
406640

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

406640 S 2614 2472 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:40.22, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TAMIAHUA, 92560 
TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
CALLEJON POFIRIO 
DIAZ, CALLE PABLO 
DE LA GRAMA EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
TAMIAH, lon:-
97.44748805, 
lat:21.28399135}}

09-04-2018 15-06-2018 456,162.60             456,162.60               456,162.60             456,162.60             456,162.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510018_AD_0
2_C06, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER, 
monto:397938.0, 
importe_modifica
do:454100.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.0}}

{1461687/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461821 Proyecto de inversión 330298.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5000.0, 
modificado:5000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:325298.21, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE  TRES 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LA COLONIA GUADALUPE 
VICTORIA - 406782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

406782 S 15 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TRES CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LA COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, lon:-
98.22225178, 
lat:21.36477519}}

01-01-2018 30-11-2018 5,000.00                  5,000.00                   5,000.00                  5,000.00                  5,000.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550752, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:330298.21, 
importe_modifica
do:330298.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1461821/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461941 Proyecto de inversión 1477580.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:738790.26, 
modificado:738790.26}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:738790.26, 
modificado:738790.26}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CALLE RIO 
SUCHIATE DE LA CALLE RÍO 
COLORADO A LA CALLE RÍO 
BRAVO DE LA LOCALIDAD DE 
PEDERNALES - 406904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406904 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:816.0, 
meta_modificada:
816.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:CALLE 
RIO SUCHIATE 
COLONIA 
PEDERNALES, 
93692 COLONIAS 
PEDERNALES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESMERALDA 
Y CALLE RIO 
COLORADO, LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE LAS CALLES 
ESMERALDA Y RÍO 
COLORADO, lon:-
97.05132525, 
lat:20.04448687}}

07-05-2018 16-07-2018 1,477,580.52          1,477,580.52            1,477,580.52          1,477,580.52          1,477,580.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-DF-
HABITAT/2018-30-
023/0402, 
contratista:EDUAR
DO QUIROZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:1477580.52
, 
importe_modifica
do:1477580.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:816.0}}

{1461941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462206 Proyecto de inversión 329297.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329297.03, 
modificado:329297.03}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA EN 
TELEBACHILLERATO DE LA 
COMUNIDAD DE AGUSTÍN 
MILLÁN - 407154

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407154 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:85.5, 
meta_modificada:
85.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:88, 
direccion:PUEBLO 
AGUSTIN MILLÁN, 
94483 AGUSTÍN 
MILLÁN, CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TELEBACHILLERAT
O DE LA 
COMUNIDAD 
AGUSTIN MILLÁN 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.9191406, 
lat:18.90465815}}

11-06-2018 31-08-2018 329,297.03             329,297.03               329,297.03             329,297.03             329,297.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440019, 
contratista:FORTIN
O ORTEGA 
BARRAGÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:329410.04, 
importe_modifica
do:329297.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.5}}

{1462206/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462363 Proyecto de inversión 284249.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284249.11, 
modificado:284249.11}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA 
HERMOSA - 407313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407313 S 11 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:185, 
direccion:RANCHO 
LOMA HERMOSA, 
91449 LOMA 
HERMOSA, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA HERMOSA 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.65643253, 
lat:19.87117441}}

09-10-2018 09-11-2018 284,249.11             284,249.11               284,249.11             284,249.11             284,249.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/024, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:284249.11, 
importe_modifica
do:284249.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1462363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462397 Proyecto de inversión 569240.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569240.78, 
modificado:569240.78}}

CONSTRUCCION DE OCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 
407350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407350 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:168, 
direccion:RANCHO 
BUENA VISTA, 
91451 BUENA 
VISTA, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA EN 
EL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.73693795, 
lat:19.8286461}}

15-10-2018 29-11-2018 569,240.78             569,240.78               569,240.78             569,240.78             569,240.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/028, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:569240.78, 
importe_modifica
do:569240.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1462397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462433 Proyecto de inversión 213186.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213186.84, 
modificado:213186.84}}

CONSTRUCCION DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
ALEGRE - 407377

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407377 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:152, 
direccion:RANCHO 
RANCHO ALEGRE, 
91449 RANCHO 
ALEGRE, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
RANCHO ALEGRE 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.66786591, 
lat:19.87107199}}

29-10-2018 26-11-2018 213,186.84             213,186.84               213,186.84             213,186.84             213,186.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/038, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:213186.84, 
importe_modifica
do:213186.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1462433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462449 Proyecto de inversión 207030.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207030.37, 
modificado:206656.99}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR 
ESCOLAR  EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO  
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
407393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 407393 S 68 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIVERA 
FRACCIONAMIENT
O EL HIGO 
CENTRO, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIVERA Y 
CALLE EJERCITO 
NACIONAL, CALLE 
OBREGON A UN 
COSTADO DE EL 
INGENIO 
ZUCARMEX, lon:-
98.45531812, 
lat:21.77147807}}

09-04-2018 30-05-2018 206,656.99             206,656.99               206,656.99             206,656.99             206,656.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050009, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:206656.99, 
importe_modifica
do:206656.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462449/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462741 Proyecto de inversión 224410.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224410.28, 
modificado:224410.28}}

MEJORAMIENTO DEL 
QUIROFANO EN EL HOSPITAL 
DE LA COMUNIDAD DE PLAYA 
VICENTE - 407662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

407662 S 5036 4047 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
CHAPULTEPEC, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, CALLE 
DIAZ MIRON A 
DOS CUADRAS DEL 
JARDIN DE NIÑOS 
VIRGINIA 
CORDERO, lon:-
95.80740268, 
lat:17.83032721}}

09-04-2018 08-05-2018 224,410.28             224,410.28               224,410.28             224,410.28             224,410.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/001, 
contratista:SERVICI
O PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:225000.0, 
importe_modifica
do:224410.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463033 Proyecto de inversión 970705.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:970705.3, 
modificado:970705.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD SAN MATIAS LOS 
MANGOS - 407869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407869 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:61, 
direccion:PUEBLO 
SAN MATÍAS (LOS 
MANGOS), 94517 
SAN MATÍAS (LOS 
MANGOS), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MATIAS LOS 
MANGOS, lon:-
96.92396771, 
lat:18.91289762}}

10-09-2018 02-11-2018 970,705.30             970,705.30               970,705.30             970,705.30             970,705.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440045, 
contratista:REFA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:970709.76, 
importe_modifica
do:970705.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1463033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463203 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA - 407991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407991 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:68, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO 
TEPECOXTLA, 
95090 
TEPECOXTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPECOXTLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.83301628, 
lat:18.72764863}}

31-10-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0153, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
OBRA CIVIL DC S.A 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463494 Proyecto de inversión 3731172.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3731172.99, 
modificado:3731172.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL LIBERTAD - 408318

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408318 S 84 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:38.0, 
meta_modificada:
1835.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LIBERTAD, 93280 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
LIBERTAD, lon:-
97.41803138, 
lat:20.51923044}}

04-04-2018 02-08-2018 3,731,172.99          3,731,172.99            3,731,172.99          3,731,172.99          3,731,172.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310031, 
contratista:CONST
RUCTORES 
ARQUITECTOS 
INGENIEROS 
TECNICOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:3737780.01
, 
importe_modifica
do:3737780.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1835.4}}

{1463494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463554 Proyecto de inversión 587058.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587058.38, 
modificado:587058.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL AGUSTÍN LARA - 408376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408376 S 13 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:24.0, 
meta_modificada:
328.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
AGUSTÍN LARA, 
93270 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
AGUSTÍN LARA, 
lon:-97.44482535, 
lat:20.52849519}}

05-04-2018 05-05-2018 587,058.38             587,058.38               587,058.38             587,058.38             587,058.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310034, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:600297.47, 
importe_modifica
do:600297.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:328.2}}

{1463554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463584 Proyecto de inversión 1184089.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1184089.95, 
modificado:1184089.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO COL ARROYO DEL 
MAÍZ - 408409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408409 S 26 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
656.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:28, 
direccion:COLONIA 
ARROYO DEL MAÍZ, 
93230 ARROYO 
DEL MAÍZ UNO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
ARROYO DEL MAÍZ, 
lon:-97.4156677, 
lat:20.53711678}}

17-05-2018 30-07-2018 1,184,089.95          1,184,089.95            1,184,089.95          1,184,089.95          1,184,089.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310042, 
contratista:CONCA
DETEC S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1186633.47
, 
importe_modifica
do:1184089.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:656.4}}

{1463584/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463631 Proyecto de inversión 409196.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:409196.92, 
modificado:409196.92}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO 
GABILONDO SOLER COL 
PRENSA NACIONAL - 408473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408473 S 34 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PRENSA 
NACIONAL, 93210 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
OLMEDO LUNA Y 
CALLE JESUS 
GONZALEZ 
ORTEGA, SE UBICA 
EN LA CALLE 
ADOLFO OLMEDO 
LUNA Y CALLE 
POSTERIOR JESU, 
lon:-97.42507665, 
lat:20.55566876}}

24-04-2018 08-06-2018 409,196.92             409,196.92               409,196.92             409,196.92             409,196.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310014, 
contratista:GRUPO 
MEQCON S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:434744.6, 
importe_modifica
do:434744.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:59.08}}

{1463631/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464005 Proyecto de inversión 2630790.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2630790.91, 
modificado:2630790.91}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
MANANTIAL TONALIXCO PARA 
PRIMERO SEGUNDO Y TERCER 
BARRIO - 408808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408808 S 2455 2342 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3682.0, 
meta_modificada:
3682.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD CALLE 1 
BARRIO , 00000 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
AVENIDA 3 
ENTRANDO A 
RAFAEL DELGADO 
TOMAR VIA 
PRINCIPAL HASTA 
EL PALACIO UNA 
CUADRA 
ADELANTE, lon:-
97.0729539, 
lat:18.80940817}}

09-07-2018 07-09-2018 2,630,790.91          2,630,790.91            2,630,790.91          2,630,790.91          2,630,790.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0008, 
contratista:GONZA
LEZ DEL CARMEN 
HUMBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:2630790.91
, 
importe_modifica
do:2630790.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3682.0}}

{1464005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464022 Proyecto de inversión 1023750.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1023750.5, 
modificado:1023750.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
MARIANO ARISTA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 408818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408818 S 125 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO ARISTA 
PUEBLO TEOCELO, 
91615 TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COHETERIA 
Y CALLE 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE, CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA CALLE 
MARIANO ARISTA 
DONDE SE SITUA 
LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC, lon:-
96.97574176, 
lat:19.38581195}}

15-01-2018 14-12-2018 1,023,750.50          1,023,750.50            1,023,750.50          1,023,750.50          1,023,750.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640030, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1023750.5, 
importe_modifica
do:1023750.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:48.0}}

{1464022/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464079 Proyecto de inversión 985316.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:985316.46, 
modificado:985316.46}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA SAN 
ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 
PLAYA VICENTE MPIO DE PLAYA 
VICENTE VER - 408881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

408881 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUCANEROS 
COLONIA SAN 
ANTONIO, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUPE REYES 
Y CALLE SAMUEL 
LOPEZ VARO, 
ATRÁS DE LA 
GASOLINERA, lon:-
95.82165407, 
lat:17.82208281}}

23-10-2018 24-12-2018 985,316.46             985,316.46               985,316.46             985,316.46             985,316.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/027, 
contratista:GREGO
RIO BARRERA 
SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:985316.46, 
importe_modifica
do:985316.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:132.0}}

{1464079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464095 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN SALIDA A LA 
LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 
408902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO 408902 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:8, 
direccion:BARRIO , 
00000 LAS LETRAS, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MM, lon:-
97.59328608, 
lat:20.20902469}}

01-10-2018 30-10-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0018, 
contratista:YESSEN
IA CRESCENCIO 
TELLEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1464095/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464125 Proyecto de inversión 3929299.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3929299.45, 
modificado:3929299.45}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 408935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408935 S 2215 1985 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
LOMAS DEL 
AHUEHUTE - 
NACIMIENTO DE 
AGUA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 00 + 
149 COLONIA 
JALAPILLA, 94410 
JALAPILLA, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRANDO A 
JALAPILLA POR LA 
CALZADA SAN 
JOSE, lon:-
97.09373395, 
lat:18.82442497}}

03-12-2018 31-12-2018 3,929,299.45          3,929,299.45            3,929,299.45          3,929,299.45          3,929,299.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0041, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:3919526.96
, 
importe_modifica
do:3929299.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464129 Proyecto de inversión 273040.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273040.02, 
modificado:273040.02}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE EL COYOL - 408937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408937 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.22, 
meta_modificada:
0.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE EL 
COYOL , 00000 EL 
COYOL, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL COYOL 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
COMAPA, lon:-
96.69870862, 
lat:19.17070974}}

14-03-2018 31-07-2018 273,040.02             273,040.02               273,040.02             273,040.02             273,040.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0006/AD, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:273040.02, 
importe_modifica
do:273040.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.22}}

{1464129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464166 Proyecto de inversión 511463.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:511463.23, 
modificado:511463.23}}

REHABILITACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
PROLONGACION DE CALLE DOS 
CON CRUCE DE CALLE 
EMILIANO ZAPATA - 408987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408987 S 85 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:539.0, 
meta_modificada:
539.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION CALLE 2 
BARRIO 
OMIQUILA, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
CALLE 2 Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
ENTRANDO EN 
CALLE PRINCIPAL 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ SE VA EN 
DIRECCIÓN RE, 
lon:-97.07413227, 
lat:18.80944276}}

09-07-2018 26-10-2018 511,463.23             511,463.23               511,463.23             511,463.23             511,463.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0012, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:511463.23, 
importe_modifica
do:511463.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:539.0}}

{1464166/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464257 Proyecto de inversión 541501.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:541501.17, 
modificado:541501.17}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
SIETE B Y AVENIDA 
VEINTINUEVE QUINTO BARRIO - 
409066

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409066 S 44 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 7-B BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA CALLE 25 
Y BRECHA CALLE 
29, CALLE CALLE 9 
ENTRANDO A LA 
CABECERA DE 
RAFAEL DELGADO 
DAR VUELTA A LA 
DERECHA HA, lon:-
97.06230996, 
lat:18.81735469}}

01-06-2018 15-08-2018 541,501.17             541,501.17               541,501.17             541,501.17             541,501.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0004, 
contratista:HERME
S ROJAS 
TERRAZAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:541501.17, 
importe_modifica
do:541501.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1464257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464330 Proyecto de inversión 202244.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202244.64, 
modificado:202244.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 409141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

409141 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:525.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO GENERAL 
PRIM, 92650 
GENERAL PRIM 
(SAN FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD , lon:-
98.30297796, 
lat:20.48411487}}

26-11-2018 15-12-2018 202,244.64             202,244.64               202,244.64             202,244.64             202,244.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52953, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:202244.64, 
importe_modifica
do:202244.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:525.0}}

{1464330/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464481 Proyecto de inversión 395263.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395263.81, 
modificado:395263.81}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO JOSE DE ALLENDE 
UNZAGA EN LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409410 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905 BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALTAMIRANO Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
BENITO JUAREZ 
CALLE CINCO DE 
MAYO ENTRE LAS 
CALLES 
ALTAMIRANO 
LAZARO 
CARDENAS, B, lon:-
94.92753675, 
lat:18.22784701}}

23-08-2018 06-10-2018 395,263.81             395,263.81               395,263.81             395,263.81             395,263.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490002, 
contratista:FERNA
NDO FABIAN 
RAMIREZ 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:395263.81, 
importe_modifica
do:395263.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1464481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464553 Proyecto de inversión 408435.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408435.71, 
modificado:408435.71}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO TEBACOM EN 
LA LOCALIDAD DE OCOTAL 
CHICO MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409503 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:20, 
direccion:CALLE 
SIMON BOLIVAR 
EJIDO OCOTAL 
CHICO, 95920 
OCOTAL CHICO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE 
REVOLUCION 
CALLE SIMON 
BOLIVAR ENTRE 
LAS CALLES 
GUADALUPE 
VICTORIA BE, lon:-
94.86176548, 
lat:18.25470033}}

23-09-2018 06-11-2018 408,435.71             408,435.71               408,435.71             408,435.71             408,435.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490066, 
contratista:AGUSTI
N CHAVEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:408435.71, 
importe_modifica
do:408435.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1464553/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464585 Proyecto de inversión 1519197.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1519197.92, 
modificado:1519197.92}}

CONSTN  RED DRENAJE SANIT C 
JOSE MARÍA MORELOS ENTRE 
HGO Y VEINT DE NOV C 
EMILIANO ZAPATA ENTRE 
MIGUEL ALEMAN Y CJON Y 
VEIN NOV  LOC MORELOS - 
409529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409529 S 70 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
711.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:19, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO 
MORELOS, 95900 
MORELOS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE 
HIDALGO Y 2O DE 
NOVIEMBRE C. , 
lon:-94.95133318, 
lat:18.17762588}}

26-10-2018 05-12-2018 1,519,197.92          1,519,197.92            1,519,197.92          1,519,197.92          1,519,197.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490072, 
contratista:NABILE 
JHONA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1519197.92
, 
importe_modifica
do:1519197.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:711.58}}

{1464585/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464687 Proyecto de inversión 801561.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:801561.36, 
modificado:801561.36}}

CONST DE PAVIMENTO CON 
CONCRE HIDRA GUAR Y BANQ 
EN CALLE AQUILES SERDAN 
SAN PEDRO ENTRE PINO 
SUAREZ Y GTZ BARRIOS MZ SEIS 
MPIO SOTEAPAN VER - 409618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409618 S 246 245 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:899.7, 
meta_modificada:
899.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN PEDRO 
MANZANA SEIS, 
95900 SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
GUTIERREZ 
BARRIOS, CALLE 
LOPEZ PORTILLO 
CALLE SAN PEDRO 
ENTRE LAS CALLES 
PINO SUAREZ 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y LOPEZ , 
lon:-94.87325253, 
lat:18.24035866}}

03-11-2018 17-12-2018 801,561.36             801,561.36               801,561.36             801,561.36             801,561.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490017, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGAZA, 
S. A. DE. C. V, 
convocante:MUNI
CIPIODE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:801561.69, 
importe_modifica
do:801561.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:899.7}}

{1464687/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465080 Proyecto de inversión 435176.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:435176.91, 
modificado:435176.91}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA GRAL 
HILARIO C SALAS  LOCALIDAD 
DE CUILONIA MPIO DE 
SOTEAPAN VER - 410284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

410284 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:48, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO EJIDO 
CUILONIA, 95922 
CUILONIA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 
MORELOS, BENITO 
JUAREZ, EMILIANO 
ZAPATA,, lon:-
94.93918634, 
lat:18.18539033}}

09-06-2018 04-08-2018 435,176.91             435,176.91               435,176.91             435,176.91             435,176.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490042, 
contratista:GUSTA
VO ZARATE 
MIGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:389175.65, 
importe_modifica
do:435176.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1465080/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465120 Proyecto de inversión 291666.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:291666.68, 
modificado:291666.68}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410311 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1420.0, 
meta_modificada:
1420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO CARRIZAL 
GRANDE, 92650 
CARRIZAL 
GRANDE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
COMUNIDAD DE 
CARRIZA, lon:-
98.28585817, 
lat:20.48999948}}

12-11-2018 01-12-2018 291,666.68             291,666.68               291,666.68             291,666.68             291,666.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52960, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:291666.98, 
importe_modifica
do:291666.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1420.0}}

{1465120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465261 Proyecto de inversión 78964 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78964.0, 
modificado:78964.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410495 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
DEMANTZA, 92650 
EL DEMANTZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
CAPULÍN-
DEMANTZA LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN A 
MAS O MENOS 50 
MINUTOS , lon:-
98.33913118, 
lat:20.48920919}}

20-09-2018 02-10-2018 78,964.00               78,964.00                 78,964.00               78,964.00               78,964.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53054, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:78964.0, 
importe_modifica
do:78964.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:450.0}}

{1465261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465476 Proyecto de inversión 128392.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:128392.6, 
modificado:128392.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410782 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:260.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
MADROÑO, 92650 
EL MADROÑO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 25 
MINUTOS DE LA 
CABEC, lon:-
98.31967239, 
lat:20.45764321}}

15-10-2018 30-10-2018 128,392.60             128,392.60               128,392.60             128,392.60             128,392.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53081, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:128392.6, 
importe_modifica
do:128392.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:260.0}}

{1465476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465482 Proyecto de inversión 1016264.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1016264.69, 
modificado:1016264.69}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
PLAYA VICENTE MPIO DE PLAYA 
VICENTE VER - 410792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

410792 S 4891 4192 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA LA 
FLORIDA, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 20 DE 
OCTUBRE, JUNTO 
AL PANTEÓN 
MUNICIPAL, lon:-
95.81053632, 
lat:17.82652839}}

23-10-2018 24-12-2018 1,016,264.69          1,016,264.69            1,016,264.69          1,016,264.69          1,016,264.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/026, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUFIMO S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1016264.69
, 
importe_modifica
do:1016264.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465544 Proyecto de inversión 227911.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:227911.6, 
modificado:227911.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410865 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:780.0, 
meta_modificada:
780.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:27, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO PUEBLO 
NUEVO, 92650 
PUEBLO NUEVO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO PUEBLO 
NUEVO-EL LIMÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUEBLO, lon:-
98.2620095, 
lat:20.56427629}}

27-09-2018 26-10-2018 227,911.60             227,911.60               227,911.60             227,911.60             227,911.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53351, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:227911.6, 
importe_modifica
do:227911.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:780.0}}

{1465544/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1147



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401465908 Proyecto de inversión 301460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301460.0, 
modificado:301460.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 411316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

411316 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:19.85, 
meta_modificada:
19.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
2 EJIDO VISTA 
HERMOSA, 95085 
VISTA HERMOSA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE VISTA 
HERMOSA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS., lon:-
96.84705648, 
lat:18.53670187}}

31-10-2018 31-12-2018 301,460.00             301,460.00               301,460.00             301,460.00             301,460.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.134, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:301460.0, 
importe_modifica
do:301460.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:19.85}}

{1465908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466093 Proyecto de inversión 82352.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82352.96, 
modificado:82352.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411511 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:28, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO PUEBLO 
VIEJO, 92650 
PUEBLO VIEJO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO 
ZACUALPAN-
ATIXTACA-
TEXCATEPEC LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD D, lon:-
98.36465438, 
lat:20.46799181}}

11-09-2018 03-10-2018 82,352.96               82,352.96                 82,352.96               82,352.96               82,352.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53111, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:82352.96, 
importe_modifica
do:82352.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:320.0}}

{1466093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466116 Proyecto de inversión 794732.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:794732.53, 
modificado:794732.53}}

REHABILITACIÓN  DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE - 411548

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411548 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1400.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LINDA 
VISTA - OJO DE 
AGUA DE ABAJO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA OJO 
DE AGUA DE 
ABAJO, 00000 OJO 
DE AGUA DE 
ABAJO (LA MESA), 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LINDA 
VIS, lon:-
97.30434506, 
lat:18.74807123}}

05-11-2018 07-12-2018 794,732.53             794,732.53               794,732.53             794,732.53             794,732.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060043, 
contratista:GALÁN 
MARTÍNEZ JORGE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:794732.53, 
importe_modifica
do:794732.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1400.0}}

{1466116/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466452 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LA 
AMARGURA - 411934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411934 S 50 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA AMARGURA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CALLE A BARRIO 
DE GUADALUPE, 
CALLE DE LA 
AMARGURA ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CALLE A BARRIO 
D, lon:-
97.31028612, 
lat:18.72413467}}

01-12-2018 15-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060046, 
contratista:GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
GUSTAVO RAFAEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:240.0}}

{1466452/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466583 Proyecto de inversión 400035.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400035.93, 
modificado:400035.93}}

CONSTRUCCION DE SIETE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE COSCAPAN 
MUNICIPIO DE PAJAPAN VER - 
412109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 412109 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:5, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. COSCAPAN 
COLONIA LOC. 
COSCAPAN, 95960 
COSCAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
CERRITOS Y , SE 
ENCUENTRA POR 
LA CARRETERA A 
LA COMUNIDAD 
DE CERRITOS, lon:-
94.67082345, 
lat:18.10026575}}

01-10-2018 30-10-2018 400,035.93             400,035.93               400,035.93             400,035.93             400,035.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
032, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:342887.94, 
importe_modifica
do:400035.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1466583/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467164 Proyecto de inversión 1654744.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1654744.3, 
modificado:1654744.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
XALTIPA - 412787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412787 S 84 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO XALTIPA, 
00000 XALTIPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y BRECHA 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO EL 
SISTEMA DE AGUA 
SE LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD LA RED 
SE DISTRIBUYE EN 
DIFERENTES 
CALLE, lon:-
98.4598717, 
lat:20.71669184}}

05-11-2018 19-12-2018 1,654,744.30          1,654,744.30            1,654,744.30          1,654,744.30          1,654,744.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760027, 
contratista:CONSV
HERS, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:1654744.3, 
importe_modifica
do:1654744.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467182 Proyecto de inversión 3625613.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3625613.06, 
modificado:3625613.06}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD - 
412806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

412806 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2758.6, 
meta_modificada:
2758.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:90, 
direccion:CALLE 
JOSE CHAGALA 
PUEBLO TULAPAN, 
95817 TULAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BUENA 
VISTA Y CALLE 
VICTOR CHIGO, 
CALLE JOSE 
CHAGALA CALLE 
JOSE CHGALA 
PUEBLO TULAPAN 
CP. 95817 
TULAPAN SAN 
ANDRÉS TUX, lon:-
95.22394701, 
lat:18.31331419}}

19-03-2018 28-12-2018 3,625,613.06          3,625,613.06            3,625,613.06          3,625,613.06          3,625,613.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
31, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2968373.65
, 
importe_modifica
do:2968373.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2758.6}}

{1467182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467310 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CARRETERA HUEYTEPEC 
PRIMERA ETAPA - 412974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

412974 S 1300 1077 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1094.0, 
meta_modificada:
1094.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
180 TRAMO 
CARRETERA 
FEDERAL 180 - 
HUEYTEPEC 
KILÓMETRO 4 + 
500 PUEBLO 
HUEYTEPEC, 93570 
HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL 180 A LA 
ALTURA, lon:-
97.00223489, 
lat:20.33543367}}

16-07-2018 14-08-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0033/OP-009, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1094.0}}

{1467310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467563 Proyecto de inversión 257599.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257599.98, 
modificado:257599.98}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN ANDADOR 
PEATONAL EN LA COMUNIDAD 
DE ATLAHUITZIA MUNICIPIO DE 
MIXTLA DE ALTAMIRANO - 
413264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 413264 S 112 132 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:303.2, 
meta_modificada:
303.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:13, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000 
ATLAHUITZIA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
ATLAHUITZIA Y , LA 
OBRA A REALIZAR 
SE ENCUENTRA A 
UN COSTADO DE 
LA CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DEL MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA A LA 
COMUNI, lon:-
96.99561549, 
lat:18.59458795}}

09-04-2018 01-05-2018 257,599.98             257,599.98               257,599.98             257,599.98             257,599.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100101, 
contratista:Ing. 
Rodrigo Vicente 
García López., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:257599.98, 
importe_modifica
do:257599.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:303.2}}

{1467563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467819 Proyecto de inversión 327404.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:327404.41, 
modificado:327404.41}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA 
CALLE AVENIDA SEIS Y CALLE EL 
MANGAL - 413540

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413540 S 18 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.18, 
meta_modificada:
0.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 6 
COLONIA TETILA, 
95790 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
6 Y CALLE 
MANGAL, CALLE 
AZAMAR EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE AVENIDA 6 
DE LA COLONIA T, 
lon:-95.21266972, 
lat:18.43654268}}

19-03-2018 28-12-2018 327,404.41             327,404.41               327,404.41             327,404.41             327,404.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
056, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:321803.87, 
importe_modifica
do:321803.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.18}}

{1467819/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468138 Proyecto de inversión 799932.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799932.81, 
modificado:799932.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ GARCÍA - 
413865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

413865 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:202.02, 
meta_modificada:
202.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 6 + 
100 PUEBLO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.18294866, 
lat:18.72673706}}

15-10-2018 15-12-2018 799,932.81             799,932.81               799,932.81             799,932.81             799,932.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70082, 
contratista:RANUL
FO PEREZ 
ROSALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:799932.81, 
importe_modifica
do:799932.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:202.02}}

{1468138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468202 Proyecto de inversión 1409111.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1409111.84, 
modificado:1409111.84}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE DALIA COL AMPLIACION 
EMILIANO ZAPATA - 413917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413917 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1234.9, 
meta_modificada:
1234.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DALIAS 
AMPLIACION 
EMILIANO ZAPATA, 
93468 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO BLANCO 
Y CALLE RIO 
CUATZACOALCOS, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN 
CALLE DALIA COL. 
AMPLIACION EMIL, 
lon:-97.30631727, 
lat:20.44211716}}

12-09-2018 26-10-2018 1,409,111.84          1,409,111.84            1,409,111.84          1,409,111.84          1,409,111.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240812, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1409111.84
, 
importe_modifica
do:1409111.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1234.9}}

{1468202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468459 Proyecto de inversión 83333.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83333.32, 
modificado:83333.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 414176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414176 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO CARRIZAL 
GRANDE, 92650 
CARRIZAL 
GRANDE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
COJOLITE-
CARRIZAL GRANDE 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O ME, lon:-
98.28388851, 
lat:20.48726042}}

07-11-2018 23-11-2018 83,333.32               83,333.32                 83,333.32               83,333.32               83,333.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53241, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:83333.32, 
importe_modifica
do:83333.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:320.0}}

{1468459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468498 Proyecto de inversión 738193.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:738193.14, 
modificado:738193.13}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD 
MEDICA RURAL IMSS - 414213

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

414213 S 593 600 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:74, 
direccion:AVENIDA 
PASCUAL 
GONZALEZ 
RANCHERIA PASO 
DE VALENCIA, 
93542 PASO DE 
VALENCIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PASCUAL 
GONZALES Y CALLE 
BENITO JUAREZ 
GARCIA, 
MEJORAMIENTO 
DE UNIDAD 
MEDICA RURAL 
IMSS, lon:-
97.33492737, 
lat:20.27149285}}

18-10-2018 16-11-2018 738,193.13             738,193.13               738,193.13             738,193.13             738,193.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240824, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:738193.14, 
importe_modifica
do:738193.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1468498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468627 Proyecto de inversión 702834.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702834.72, 
modificado:702718.72}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
ZIMATLA - 414365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

414365 S 155 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2107.5, 
meta_modificada:
2107.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:84, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZIMATLA, 92697 
ZIMATLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
ZIMATLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.03024563, 
lat:20.64083722}}

16-10-2018 28-12-2018 702,718.72             702,718.72               702,718.72             702,718.72             702,718.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0145_IR_53_C99, 
contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:702718.72, 
importe_modifica
do:702718.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2107.5}}

{1468627/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468648 Proyecto de inversión 284697.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284697.51, 
modificado:284697.51}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE BAJO LAS PALMAS - 414388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414388 S 8 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA BAJO 
LAS PALMAS, 
96136 BAJO LAS 
PALMAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.23749238, 
lat:17.87177298}}

22-10-2018 30-11-2018 284,697.51             284,697.51               284,697.51             284,697.51             284,697.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420201, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELÉCTRICO 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:284697.51, 
importe_modifica
do:284697.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1468648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468837 Proyecto de inversión 1321887.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1321887.51, 
modificado:1026703.43}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL BAJA - 
414588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

414588 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:87.0, 
meta_modificada:
87.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
IXTACAPA EL 
GRANDE, 95084 
IXTACAPA EL 
GRANDE, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE IXTACAPA EL 
GRANDE UBICAR 
EL LUGAR DE LO, 
lon:-96.73033299, 
lat:18.41485832}}

30-05-2018 30-07-2018 1,026,703.43          1,026,703.43            1,026,703.43          1,026,703.43          1,026,703.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0020.73, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1026703.43
, 
importe_modifica
do:1026703.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:87.0}}

{1468837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468925 Proyecto de inversión 124678.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124678.86, 
modificado:124678.86}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN EL 
CALLEJON DIEZ DE MAYO 
ENTRE CALLE 
CIRCUNVALACION Y CALLE 
GASEODUCTO - 414679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414679 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N 10 DE MAYO 
COLONIA LA 
DIANA ALTA, 
93960 VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
Y CALLE 
GASEODUCTO, 
CALLE SANTA 
GERTRUDIS EL 
CALLEJON SE 
ENCUENTRA A 2 
CUADRAS DEL 
PANT, lon:-
96.65531076, 
lat:20.02403071}}

19-11-2018 21-12-2018 124,678.86             124,678.86               124,678.86             124,678.86             124,678.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920061/6
2DOP57, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:212609.9, 
importe_modifica
do:212609.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1468925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469158 Proyecto de inversión 547295.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:547295.5, 
modificado:547295.5}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL A LA ESCUELA 
PRIMARIA JUAN ESCÚTIA 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
ZACALOMA - 414910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 414910 S 130 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE ZACALOMA A 
ATLAHUITZIA 
RANCHERIA , 
00000 ZACALOMA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE ZACALOMA A 
ATLAHUITZIA Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARA, lon:-
96.94902954, 
lat:18.57486298}}

16-04-2018 28-05-2018 547,295.50             547,295.50               547,295.50             547,295.50             547,295.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100103, 
contratista:Ing. 
Rodrigo Vicente 
García López., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:547295.5, 
importe_modifica
do:547295.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469739 Proyecto de inversión 283360 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:283360.0, 
modificado:283360.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415501 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:310.0, 
meta_modificada:
310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:147, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
2 EJIDO 
NICOXCOTLA, 
95093 
NICOXCOTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE NICOXCOTLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOA TRABAJOS, 
lon:-96.82299779, 
lat:18.70400327}}

26-04-2018 26-06-2018 283,360.00             283,360.00               283,360.00             283,360.00             283,360.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.92, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:283360.0, 
importe_modifica
do:283360.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:310.0}}

{1469739/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469777 Proyecto de inversión 1771980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1771980.0, 
modificado:1771980.0}}

CONSTRUCCION DEL SITEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
TECOLOTLA - 415547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 415547 S 490 410 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
XOCHITLA 
TECOLOTLA 
RANCHERIA 
TECOLOTLA, 95046 
TECOLOTLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
XOCHITLA 
TECOLOTLA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADA A UN 
COSTAD, lon:-
96.95529269, 
lat:18.59085559}}

07-05-2018 13-08-2018 1,771,980.00          1,771,980.00            1,771,980.00          1,771,980.00          1,771,980.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100108, 
contratista:Ing. 
Agustín Linares 
López, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:1771980.0, 
importe_modifica
do:1771980.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469780 Proyecto de inversión 502706.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502706.12, 
modificado:502706.12}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA COL 
LA PALMA - 415548

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415548 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.43, 
meta_modificada:
0.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A CARAVACA 
COLONIA LA 
PERLA, 95763 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A CARAVACA Y 
CALLE ZAFIRO, 
CALLE ESMERALDA 
EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CO, 
lon:-95.19940497, 
lat:18.43627967}}

19-03-2018 28-12-2018 502,706.12             502,706.12               502,706.12             502,706.12             502,706.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
068, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:498155.52, 
importe_modifica
do:498155.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.43}}

{1469780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469899 Proyecto de inversión 423019.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423019.97, 
modificado:423019.97}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN CALLES DE LA 
COLONIA DEL BOSQUE DE LA 
COMUNIDAD DE MIGUEL 
HIDALGO  TIH - 415670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415670 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:185.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:41, 
direccion:EJIDO 
MIGUEL HIDALGO 
KILOMETRO 17, 
92900 MIGUEL 
HIDALGO 
(KILÓMETRO 17), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A LA 
BOMBA Y , A 34 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 24 
KILOMETROS DE 
LA CARRETERA 
POZA RICA, lon:-
97.50458936, 
lat:20.55192337}}

27-06-2018 31-07-2018 423,019.97             423,019.97               423,019.97             423,019.97             423,019.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
026, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:423019.97, 
importe_modifica
do:423019.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:185.0}}

{1469899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469929 Proyecto de inversión 265650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265650.0, 
modificado:265650.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415700 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.0, 
meta_modificada:
465.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:104, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO OJO DE 
AGUA CHICO, 
95090 OJO DE 
AGUA CHICO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE OJO DE AGUA 
CHICO UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJO, lon:-
96.83044327, 
lat:18.73437437}}

26-04-2018 26-06-2018 265,650.00             265,650.00               265,650.00             265,650.00             265,650.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.95, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:265650.0, 
importe_modifica
do:265650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:465.0}}

{1469929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470030 Proyecto de inversión 754345.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:754345.9, 
modificado:754345.9}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VIRGILIO URIBE  
CLAVE  DE LA COMUNIDAD DE  
MIGUEL HIDALGO KM  TIHUAT - 
415791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415791 S 66 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:41, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO MIGUEL 
HIDALGO 
KILOMETRO 17, 
92900 MIGUEL 
HIDALGO 
(KILÓMETRO 17), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
SEBASTIAN LERDO 
DE TEJADA, A 37 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICI, lon:-
97.50091474, 
lat:20.55275216}}

06-04-2018 25-05-2018 754,345.90             754,345.90               754,345.90             754,345.90             754,345.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
052, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:754345.9, 
importe_modifica
do:754345.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470030/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1152



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401470050 Proyecto de inversión 513590 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:513590.0, 
modificado:513590.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 415828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415828 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:33.83, 
meta_modificada:
33.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:138, 
direccion:EJIDO 
LAS JOSEFINAS, 
95083 LAS 
JOSEFINAS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS JOSEFINAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69281712, 
lat:18.49166772}}

31-10-2018 31-12-2018 513,590.00             513,590.00               513,590.00             513,590.00             513,590.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.162, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:513590.0, 
importe_modifica
do:513590.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.83}}

{1470050/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470094 Proyecto de inversión 725530.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:725530.09, 
modificado:725530.09}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LAS CALLES 
NICOLAS BRAVO IGNACIO 
ZARAGOZA NIÑOS HEROES Y  
DE MAYO DE LA COMUNIDAD 
DE LA ISLA KM - 415869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415869 S 80 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:785.7, 
meta_modificada:
785.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:30, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
EJIDO LA ISLA, 
92900 LA ISLA 
(KILÓMETRO 10), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 5 
DE MAYO, A 20 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO EL 
LIBRAMIENTO 
TAMPICO-POZA 
RICA , lon:-
97.5005149, 
lat:20.60752534}}

02-05-2018 26-05-2018 725,530.09             725,530.09               725,530.09             725,530.09             725,530.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
053, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:725530.09, 
importe_modifica
do:725530.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:785.7}}

{1470094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470118 Proyecto de inversión 1138786.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1138786.34, 
modificado:1138786.34}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
DE NUEVO MAGUEYES - 415894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415894 S 100 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.66, 
meta_modificada:
0.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - 
NUEVO 
MAGUEYES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
6 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
NUEVO 
MAGUEYES, 00000 
NUEVO 
MAGUEYES, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO NUEVO 
MAGUEYES, 
CAMINO M, lon:-
97.26847396, 
l }}

15-11-2018 15-12-2018 1,138,786.34          1,138,786.34            1,138,786.34          1,138,786.34          1,138,786.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990028, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ROMATSA S.A. DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:1138786.34
, 
importe_modifica
do:1138786.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.66}}

{1470118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470206 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 415985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415985 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:72, 
direccion:RANCHE
RIA EL TRIUNFO, 
95080 EL TRIUNFO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL TRIUNFO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77462747, 
lat:18.60331682}}

31-10-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0122.164, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1470206/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470253 Proyecto de inversión 1984425.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1984425.37, 
modificado:1984425.37}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENEGIA ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE UITZIQUIAPA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ATLAHUILCO - 416026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO

416026 S 135 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1566.0, 
meta_modificada:
1566.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
CUAUHTLAMANCA 
- UITZIQUIAPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 2 
PUEBLO 
UITZIQUIAPA, 
94830 
UITZIQUIAPA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUAUHTLAMANCA 
A UITZIQUIAPA A 
LA ALTURA, lon:-
97.0859687, 
lat:18.66324574}}

21-11-2018 15-12-2018 1,984,425.37          1,984,425.37            1,984,425.37          1,984,425.37          1,984,425.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-025, 
contratista:ING. 
JORGE DIAZ 
OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO,VER., 
monto:1984425.37
, 
importe_modifica
do:1984425.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1566.0}}

{1470253/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470405 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CERRITOS DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA 
VER - 416154

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

416154 S 4 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO 
RANCHERIA LOS 
CERRITOS, 95980 
LOS CERRITOS, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
CONSTITUCION 
ANTES DE LLEGAR 
A LA ESCUELA 
CONSTITUCIÓN LA 
PARA, lon:-
94.61488054, 
lat:18.07874241}}

03-09-2018 02-10-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590034-
FISMDF-2018/034, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
RAZIUG Y 
ASOCIADOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1470405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470679 Proyecto de inversión 1122855 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:1106041.53, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:16813.47, 
modificado:16813.47}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA JUAN DE LA 
BARRERA DE LA COLONIA 
AZTECA - 416493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

416493 S 48 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MONTES KUEN 
LUM COLONIA 
AZTECA, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 19 DE 
MARZO Y CALLE 
IXTACCIUATL, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
JUAN DE LA 
BARRERA DE LA 
COLON, lon:-
98.21388329, 
lat:21.35444356}}

01-01-2018 30-11-2018 16,813.47               16,813.47                 16,813.47               16,813.47               16,813.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550745, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
TEOCSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1122855.0, 
importe_modifica
do:1122855.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1470679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471287 Proyecto de inversión 999898.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999898.02, 
modificado:999898.02}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LINDA TARDE - 
417133

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417133 S 44 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LINDA TARDE, 
00000 LINDA 
TARDE, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, REHABILITACION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
LINDA TARDE, lon:-
97.2849461, 
lat:20.23737795}}

17-10-2018 30-11-2018 999,898.02             999,898.02               999,898.02             999,898.02             999,898.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240829, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1000000.01
, 
importe_modifica
do:999898.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471644 Proyecto de inversión 347433.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347433.05, 
modificado:347433.05}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
CASCAJALITO - 417503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

417503 S 44 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
JUAN 
EVANGELISTA - 
SAYULA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 1 
RANCHERIA 
CASCAJALITO, 
96130 
CASCAJALITO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA , lon:-
95.10800912, 
lat:17.91255312}}

15-08-2018 10-09-2018 347,433.05             347,433.05               347,433.05             347,433.05             347,433.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420215, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:347433.05, 
importe_modifica
do:347433.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472017 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE AMATEPEC - 
417927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

417927 S 453 392 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
AMATEPEC, 00000 
AMATEPEC, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.40798575, 
lat:20.79219455}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1472017/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472462 Proyecto de inversión 677770.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:677770.76, 
modificado:677770.76}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA LOC SOLTEROS DE 
JUAN ROSAS - 418639

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

418639 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:105, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SOLTEROS DE 
JUAN ROSAS, 
00000 SOLTEROS 
DE JUAN ROSAS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
LOC. SOLTEROS DE 
JUAN ROSAS, lon:-
97.20056703, 
lat:20.33770042}}

22-10-2018 20-11-2018 677,770.76             677,770.76               677,770.76             677,770.76             677,770.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240701, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:677770.76, 
importe_modifica
do:677770.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1472462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472692 Proyecto de inversión 2664792.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2664792.89, 
modificado:2664792.89}}

REHABILITACION POR MEDIO 
DE RENIVELACIONN CON 
CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE DE LA CALLE 
TAMETATE ENTRE CALLE 
GASTON MELO ANDRADE Y 
AVENIDA P - 418946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

418946 S 144 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1235.0, 
meta_modificada:
6554.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AV TAMETATE 
COLONIA DEL 
VALLE, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GASTON 
MELO Y CALLE 
AVENIDA 
TAMETATE, 
REHABILITACION 
POR MEDIO DE 
RENIVELACIONN 
CON CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE DE LA 
CA, lon:-
98.22836251, 
lat:21.34788796}}

01-01-2018 30-11-2018 2,664,792.89          2,664,792.89            2,664,792.89          2,664,792.89          2,664,792.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550147, 
contratista:CONST
RUCCIONES DELOC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:2664792.89
, 
importe_modifica
do:2664792.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6554.0}}

{1472692/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472718 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE APACHITLA - 
418972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

418972 S 321 260 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
APACHITLA, 00000 
APACHITLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
APACHITLA, lon:-
98.47978903, 
lat:20.72663238}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1472718/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472795 Proyecto de inversión 865243.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:865243.12, 
modificado:865243.12}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL PORVENIR 
CHOPOPO - 419064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419064 S 77 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:191, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHOPOPO, 92100 
EL PORVENIR 
CHOPOPO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR 
CHOPOPO, lon:-
98.17335406, 
lat:21.3701661}}

01-01-2018 30-11-2018 865,243.12             865,243.12               865,243.12             865,243.12             865,243.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550183, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:865243.12, 
importe_modifica
do:865243.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472828 Proyecto de inversión 583580.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:583580.66, 
modificado:583580.66}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHILTEPEC 
MPIO DE ISLA VER - 419094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

419094 S 50 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.4, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:26, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
KILÓMETRO 4 
KILÓMETRO 4 + 
000 EJIDO 
CHILTEPEC, 95655 
CHILTEPEC, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
ESTATAL, lon:-
95.5680905, 
lat:18.01000247}}

01-05-2018 30-06-2018 583,580.66             583,580.66               583,580.66             583,580.66             583,580.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0025-2018, 
contratista:JAREDT 
GORETTY 
USCANGA 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:555728.04, 
importe_modifica
do:555728.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1472828/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472986 Proyecto de inversión 368678.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:368678.24, 
modificado:368678.24}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA FERNANDO 
MONTES DE OCA - 419275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 419275 S 130 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
COXIMALCO 
RANCHERIA 
COXIMALCO, 
00000 
COXIMALCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
COXIMALCO Y , LA 
OBRA A REALIZAR 
SE ENCUENT, lon:-
96.99562746, 
lat:18.57030438}}

10-07-2018 26-09-2018 368,678.24             368,678.24               368,678.24             368,678.24             368,678.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100127, 
contratista:Ing. 
José Gonzalo 
García López., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO VER, 
monto:368678.24, 
importe_modifica
do:368678.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473125 Proyecto de inversión 300330.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300330.7, 
modificado:300330.7}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN PREESCOLAR NICOLAS 
BRAVO - 419430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

419430 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:50.39, 
meta_modificada:
50.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 6 + 
300 PUEBLO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CALLE PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
ATZOMPA, lon:-
97.18593128, 
lat:18.72448134}}

16-10-2018 15-12-2018 300,330.70             300,330.70               300,330.70             300,330.70             300,330.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70088, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:300330.7, 
importe_modifica
do:300330.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.39}}

{1473125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473503 Proyecto de inversión 1323160.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1323160.93, 
modificado:1322830.81}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
JOSE MARIA LA FRAGUA ENTRE 
LAS CALLES PUERTO MEXICO Y 
GRAL CHARIS COLONIA EJIDO 
TACOTENO - 419806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

419806 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
654.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA LA 
FRAGUA COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
TAMAULIPAS, 
OBRA UBICADA EN 
CALLE SEGUNDA 
DE CHAMIZAL 
ENTRE CALLE 
REYES AZTECAS Y 
BATALLON, lon:-
94.52532232, 
lat:18.00408235}}

20-02-2018 25-09-2018 1,322,830.81          1,322,830.81            1,322,830.81          1,322,830.81          1,322,830.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1189935.78
, 
importe_modifica
do:1189935.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:654.0}}

{1473503/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473528 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN  DE RED DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE JOSE 
RICARDEZ WILSON EN LA 
COLONIA EJIDAL DE CUICHAPA - 
419837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

419837 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:CALLE 
JOSE RICARDEZ 
WILSON COLONIA 
EJIDAL, 96370 
CUICHAPA, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ANTONIO 
LEZAMA Y CALLE 
DIANA LAURA DE 
COLOSIO, CALLE 
JOSE RICARDEZ 
WILSON DE LA 
COLONIA EJIDAL, 
lon:-94.28260418, 
lat:17.94181608}}

02-07-2018 31-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
008/2018, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
PORTUGAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACAN, VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:350.0}}

{1473528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473540 Proyecto de inversión 133940.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133940.35, 
modificado:133940.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
HIDALGO Y TAMPICO DE LA 
LOCALIDAD DE ACHOTAL - 
419856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

419856 S 33 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:312.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CALLE HIDALGO 
RANCHERIA 
ACHOTAL, 96140 
ACHOTAL, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE TAMPICO, 
UBICADA ENTRE 
LA CALLE HIDALGO 
Y TAMPICO, lon:-
95.13057045, 
lat:17.7390375}}

03-09-2018 22-09-2018 133,940.35             133,940.35               133,940.35             133,940.35             133,940.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420218, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:133940.35, 
importe_modifica
do:133940.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:312.0}}

{1473540/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474270 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
BALASTREO ATEXCALCO 
HUITZILA - 420534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420534 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1250.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:40, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ATEXCALCOO - 
HUITZILA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
ATEXCALCO, 94775 
ATEXCALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
LOCALIDAD 
ATEXCALCO, lon:-
97.18252121, 
lat:18.71799061}}

20-11-2018 15-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70095, 
contratista:RANUL
FO PEREZ 
ROSALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1250.0}}

{1474270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474423 Proyecto de inversión 369386.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:369386.57, 
modificado:369386.57}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA ANTONIO 
M QUIRASCO CON CLAVE - 
420657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

420657 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
RINCON TONINGO 
RANCHERIA 
POXTLA, 94021 
RINCÓN DE 
POXTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
POXTLA, CALLE 
RINCON TONINGO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE, lon:-
96.92906383, 
lat:19.27781397}}

21-05-2018 29-06-2018 369,386.57             369,386.57               369,386.57             369,386.57             369,386.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240005/0
4, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAS HAYAS SA DE 
CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:369386.57, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474473 Acción 777860.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777860.9, 
modificado:777860.94}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
420693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

420693 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.073438, 
lat:18.810522}}

14-05-2018 30-12-2018 777,860.94             777,860.94               777,860.94             777,860.94             777,860.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CT-
FISM20183013500
22C, 
contratista:GMICM 
S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO VER, 
monto:328176.0, 
importe_modifica
do:328176.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0015, 
contratista:LUIS 
JIMENEZ 
SOLOGUREN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO VER, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474637 Proyecto de inversión 208443.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:208443.9, 
modificado:208443.9}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
CALLEJON EL PEDREGAL DE LA 
COLONIA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS - 420830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420830 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N EL PEDREGAL 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE NACIONAL, 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
NACIONAL ENTRE 
CALLE DIAZ ORDAZ 
Y CERRADA, lon:-
94.65824085, 
lat:17.99695575}}

18-01-2018 15-12-2018 208,443.90             208,443.90               208,443.90             208,443.90             208,443.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
014/2018, 
contratista:HESIQ
UIO DOMINGUEZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:208443.9, 
importe_modifica
do:208443.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474894 Proyecto de inversión 744948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:744948.36, 
modificado:744948.36}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LAS 
CALLES TRES GUERRAS 
MARIANO ABASOLO Y 
DEMETRIO VALLEJO DE LA 
COLONIA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS - 421071

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421071 S 300 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ABASOLO 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NACIONAL Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
LA OBRA SE UBICA 
ENTRE CALLE 
NACIONAL NIÑOS 
HEROES Y 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-94.65785986, 
lat:17.9947348}}

01-01-2018 15-12-2018 744,948.36             744,948.36               744,948.36             744,948.36             744,948.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
09/2018, 
contratista:HESIQ
UIO DOMINGUEZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:744948.36, 
importe_modifica
do:744948.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474894/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475112 Proyecto de inversión 768357.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:768357.52, 
modificado:768357.52}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA HERMOSA - 421306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421306 S 33 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
COLONIA 
HERMOSA, 95862 
COLONIA 
HERMOSA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
REVOLUCION, SE 
REALIZA EN 
DIVERSAS 
VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE 
COLONIA HERM, 
lon:-95.04930054, 
lat:18.12361804}}

27-10-2018 10-12-2018 768,357.52             768,357.52               768,357.52             768,357.52             768,357.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
9/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:768357.52, 
importe_modifica
do:768357.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1475112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475134 Proyecto de inversión 361451.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:361451.07, 
modificado:361451.07}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA FRAY 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN 
LA LOCALIDAD DE TENEXCALCO 
- 421323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421323 S 135 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECEERA 
MUNICIPAL A 
TENEXCALCO 
RANCHERIA 
TENEXCALCO, 
00000 
TENEXCALCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECEERA 
MUNICIPAL A 
TENEXCALCO Y , LA 
OBRA QUE SE VA 
REALI, lon:-
96.97091432, 
lat:18.56418269}}

04-09-2018 23-11-2018 361,451.07             361,451.07               361,451.07             361,451.07             361,451.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100130., 
contratista:Ing. 
Víctor Contreras 
Atlahua., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:361451.07, 
importe_modifica
do:361451.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475479 Proyecto de inversión 215645.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215645.17, 
modificado:215645.17}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS ESCUELA 
PREESCOLAR SALVADOR DIAZ 
MIRON - 421684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421684 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO EL 
SAUZAL, 95856 EL 
SAUZAL, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
SAUZAL LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS 
ESCUELA 
PREESCOLAR 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, lon:-
95.22037766, 
lat:18.18171279}}

23-11-2018 22-12-2018 215,645.17             215,645.17               215,645.17             215,645.17             215,645.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
2/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:215645.17, 
importe_modifica
do:215645.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1475479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475509 Proyecto de inversión 317563.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317563.66, 
modificado:317563.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
VIRGILIO URIBE ENTRE LAS 
CALLES JUAN DE LA BARRERA Y 
MERIDA COLONIA PLAYON SUR -
421717

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421717 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIRGILIO URIBE 
COLONIA PLAYÓN 
SUR, 96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIRGILIO 
URIBE Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
MERIDA OBRA EN 
LA CALLE VIRGILIO 
URIBE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRE, lon:-
94.54890953, 
lat:17.97965766}}

30-06-2018 17-07-2018 317,563.66             317,563.66               317,563.66             317,563.66             317,563.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
021/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER., 
monto:327260.3, 
importe_modifica
do:327260.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1475509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475652 Proyecto de inversión 150141.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150141.97, 
modificado:150141.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
CON CONCRETO HIDRÁULICO - 
421843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

421843 S 85 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:35, 
direccion:CALLE EL 
DURAZNILLO 
RANCHERIA EL 
DURAZNILLO, 
94021 EL 
DURAZNILLO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL 
DURAZNILLO Y 
CAMINO AL LA 
IGLESIA, CAMINO 
A LA ESCUELA DE 
LA CABERA 
MUNICIPAL DE 14 
KILÓMETROS DE 
DISTANCI, lon:-
96.98211934, 
lat:19.26356681}}

16-07-2018 17-08-2018 150,141.97             150,141.97               150,141.97             150,141.97             150,141.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240013/1
5, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:150141.97, 
importe_modifica
do:150141.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:700.0}}

{1475652/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475729 Proyecto de inversión 1782072.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1782072.84, 
modificado:1717119.44}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE LAS 
CALLES PUERTO MEXICO Y 
CALLEJON ARROYO COLONIA 
EJIDO TACOTENO - 421900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421900 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:681.73, 
meta_modificada:
681.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
PUERTO MEXICO, 
CALLEJON ARROYO 
OBRA EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ENTRE CALLE 
PUERTO MEXICO Y 
C, lon:-94.524822, 
lat:18.00403294}}

19-07-2018 12-10-2018 1,717,119.44          1,717,119.44            1,717,119.44          1,717,119.44          1,717,119.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
026/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:2071517.53
, 
importe_modifica
do:2071517.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:681.73}}

{1475729/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475786 Proyecto de inversión 1110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110000.0, 
modificado:1106550.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 421948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 421948 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 93166 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO 
MUNICIPIO DE 
COATZINTLA VER., 
lon:-97.47328198, 
lat:20.4847357}}

26-03-2018 30-11-2018 1,106,550.43          1,106,550.43            1,106,550.43          1,106,550.43          1,106,550.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55813, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1106550.43
, 
importe_modifica
do:1106550.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1475786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475811 Proyecto de inversión 3680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3680000.0, 
modificado:3680000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 
421972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

421972 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2211.2, 
meta_modificada:
2211.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:44, 
direccion:CALLE 
LINDAVISTA 
PUEBLO 
LAGUNETA, 95818 
LAGUNETA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ, 
CALLE PRINCIPAL 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAGUNETA 
PERTEN, lon:-
95.15276456, 
lat:18.34222642}}

19-03-2018 28-12-2018 3,680,000.00          3,680,000.00            3,680,000.00          3,680,000.00          3,680,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
37, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:3449845.79
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2211.2}}

{1475811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475835 Proyecto de inversión 372428.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372428.01, 
modificado:372428.01}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN TELESECUNDARIA 
LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA DEL BARRIO 
SEGUNDO - 421990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421990 S 91 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CAMINO QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
BARRIO SEGUNDO 
BARRIO BARRIO 
SEGUNDO, 95040 
BARRIO SEGUNDO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
QUE VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
BARRIO SE, lon:-
96.98692024, 
lat:18.59478044}}

03-09-2018 20-11-2018 372,428.01             372,428.01               372,428.01             372,428.01             372,428.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100139., 
contratista:Ing. 
Santos Tezoco 
Zepahua., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:372428.01, 
importe_modifica
do:372428.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475841 Proyecto de inversión 807709.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:807709.27, 
modificado:807709.27}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE - 421997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

421997 S 356 346 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:12, 
direccion:RANCHE
RIA , 94117 
ELOTEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINICIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTA 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.03908903, 
lat:19.19083007}}

06-11-2018 14-12-2018 807,709.27             807,709.27               807,709.27             807,709.27             807,709.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710056
/FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA  Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1475841/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475930 Proyecto de inversión 380277.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380277.42, 
modificado:288269.24}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
CARLOS A MADRAZO ENTRE 
CALLE VALENTIN GOMEZ 
FARIAS Y CUITLAHUAC COL 
DIECISEIS DE SEPTIEMB - 
422085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422085 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:372.0, 
meta_modificada:
372.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS A. 
MADRAZO 
COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
96716 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARLOS A 
MADRAZO Y CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS, CALLE 
CUITLAHUAC 
OBRA EN CALLE 
CARLOS A 
MADRAZO ENTRE 
CALLE, lon:-
94.57261214, 
lat:18.00190861}}

06-12-2018 31-12-2018 288,269.24             288,269.24               288,269.24             288,269.24             288,269.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
028/2018, 
contratista:CCM 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:380277.42, 
importe_modifica
do:288269.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:372.0}}

{1475930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476013 Proyecto de inversión 214955.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214955.1, 
modificado:214955.1}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO EN LA 
CONGREGACION DE VAQUERIA -
422170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

422170 S 95 92 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
CAALE PRINCIPAL 
PUEBLO , 94110 
TLAMATOCA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINICIPAL Y 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL, CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93736664, 
lat:19.09709991}}

21-11-2018 14-12-2018 214,955.10             214,955.10               214,955.10             214,955.10             214,955.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
6/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S 
DE RL. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476013/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476069 Proyecto de inversión 1651077.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1651077.28, 
modificado:1651077.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 
422218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422218 S 155 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:61.0, 
meta_modificada:
61.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
VILLA ALDAMA, 
91340 VILLA 
ALDAMA, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVARÁ A CABO 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNAS EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
DE VILLA ALDAMA 
POR LO QUE NO 
EXISTE UNA 
DIRECCIÓN EN , 
lon:-97.22297691, 
lat:19.6492674}}

06-09-2018 30-11-2018 1,651,077.28          1,651,077.28            1,651,077.28          1,651,077.28          1,651,077.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
009/2018-30-194-
0002, 
contratista:RUTILI
O LARA FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:1651077.28
, 
importe_modifica
do:1651077.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:61.0}}

{1476069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476087 Proyecto de inversión 246788.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:33097.83, 
modificado:33097.83}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213690.25, 
modificado:213690.25}}

REHABILITACION DE TANQUE 
SUPERFICIAL DE AGUA 
POTABLE DE CONCRETO DE 
CIEN METROS CUBICOS  DE LA 
COMUNIDAD DE 
CUAUHTLAMANCA - 422236

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO

422236 S 48 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
CARRETERA 
ORIZABA - 
CUAUHTLAMANCA 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO 
CUAUHTLAMANCA
, 94830 
CUAUTLAMANCA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
ORIZABA-
ZACAMILOLA AL 
KILOMETRO , lon:-
97.08863014, 
lat:18.6857259}}

23-11-2018 22-12-2018 246,788.08             246,788.08               246,788.08             246,788.08             246,788.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-026, 
contratista:LIC. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO, 
monto:246787.95, 
importe_modifica
do:246787.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476196 Proyecto de inversión 181499.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:181499.8, 
modificado:181499.8}}

MEJORAMIENTO EN AULAS DE 
ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA 
EN LA COMUNIDAD DE LA 
REFORMA - 422344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

422344 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:11, 
direccion:CALLE LA 
REFORMA 
RANCHERIA LA 
REFORMA, 91620 
LA REFORMA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
LA REFORMA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.94246936, 
lat:19.32517186}}

02-10-2018 31-12-2018 181,499.80             181,499.80               181,499.80             181,499.80             181,499.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-056-
AD/18, 
contratista:CONST
RUCTORA BUMELA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:181499.8, 
importe_modifica
do:181499.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476196/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476239 Proyecto de inversión 894558.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:894558.44, 
modificado:894558.44}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL MATA DE CAÑA A 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMÁN VER - 
422399

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

422399 S 131 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.3, 
meta_modificada:
2.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS - 
MATA DE CAÑA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
300 PUEBLO 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, 96159 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN EL 
CAMINO RURAL DE 
LA LO, lon:-
94.98273649, 
lat:17.63414765}}

23-04-2018 07-05-2018 894,558.44             894,558.44               894,558.44             894,558.44             894,558.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0054, 
contratista:Victor 
mora Gonzalez, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:894606.15, 
importe_modifica
do:894558.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.3}}

{1476239/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476418 Proyecto de inversión 673965.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:673965.39, 
modificado:673965.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TIZAMAR - 
422544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422544 S 11 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:66, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
TIZAMAR, 96140 
TIZAMAR, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.11243945, 
lat:17.81655035}}

01-10-2018 31-10-2018 673,965.39             673,965.39               673,965.39             673,965.39             673,965.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420226, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:673965.39, 
importe_modifica
do:673965.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1476418/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476517 Proyecto de inversión 353885.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353885.84, 
modificado:353885.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 422619

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422619 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:385.0, 
meta_modificada:
385.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LIBERTAD, 91340 
COLONIA 
LIBERTAD, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZÓ LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
POR LO QUE NO 
EXISTE UNA 
DIRECCIÓN EN 
ESPECÍFICA., lon:-
97.21468043, 
lat:19.67858047}}

21-06-2018 21-09-2018 353,885.84             353,885.84               353,885.84             353,885.84             353,885.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
002/2018-30-194-
0015, 
contratista:FERNA
NDO MARCOS 
ORTIZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:353885.84, 
importe_modifica
do:353885.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:385.0}}

{1476517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476837 Proyecto de inversión 230426.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230426.65, 
modificado:230426.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL RINCON C - 
422893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

422893 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
RINCÓN, 95494 EL 
RINCÓN CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE PIPILA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL RINCON, lon:-
95.50212021, 
lat:18.55511118}}

26-10-2018 25-12-2018 230,426.65             230,426.65               230,426.65             230,426.65             230,426.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0120, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:230426.65, 
importe_modifica
do:230426.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1476837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476945 Proyecto de inversión 307574.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:307574.03, 
modificado:307574.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 422990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422990 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:143, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HERÓES 
EJIDO LA 
ENSENADA SAN 
JUAN, 00000 LA 
ENSENADA (SAN 
JUAN), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y CALLE 
CORRALEJO, CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALL, lon:-
97.57793857, 
lat:20.85988694}}

02-10-2018 15-12-2018 307,574.04             307,574.04               307,574.04             307,574.04             307,574.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1476945/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477028 Proyecto de inversión 331310.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331310.36, 
modificado:331310.36}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELCTRICA EN LA COL LA LIMA - 
423063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

423063 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.24, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA VILLA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
DE PEMEX Y CALLE 
RUIZ CORTINEZ, 
AMPLIACION DE 
LA RED ELCTRICA 
EN LA COL. LA 
LIMA, lon:-
95.53586119, 
lat:18.58677433}}

01-12-2018 12-12-2018 331,310.36             331,310.36               331,310.36             331,310.36             331,310.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0104, 
contratista:PEDRO 
TOTO CHIGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:331310.36, 
importe_modifica
do:331310.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477230 Proyecto de inversión 847595.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:847595.8, 
modificado:847595.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TLAXCANTLA 
DEPARTAMENTO TLAXCALA - 
423221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423221 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
DEPARTAMENTO 
TLAXCALA 
RANCHERIA 
DEPARTAMENTO 
TLAXCALA, 95040 
TLAXCANTLA 
(OCOMANALCO), 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
DEPARTAMENTO 
TLAXCALA Y , LA 
PRESENTE OBRA 
SE ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA 
DENTR, lon:-
97.02383275, 
lat:18.58125884}}

01-09-2018 24-11-2018 847,595.80             847,595.80               847,595.80             847,595.80             847,595.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100156, 
contratista:Ing. 
Héctor Ramón 
Peredo Muñoz., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:847595.8, 
importe_modifica
do:847595.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1477230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477277 Proyecto de inversión 194657.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194657.6, 
modificado:194657.6}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA 
DOCE DE ABRIL - 423261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423261 S 18 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
DE ABRIL 
RANCHERIA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
12 DE ABRIL 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99300993, 
lat:19.32840434}}

02-10-2018 31-12-2018 194,657.60             194,657.60               194,657.60             194,657.60             194,657.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-058-
AD/18, 
contratista:MARIA 
DEL SOCORRO 
VALDEZ TEPETLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:194657.6, 
importe_modifica
do:194657.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477385 Proyecto de inversión 149879.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149879.59, 
modificado:149879.59}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ - 423351

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423351 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
GUARUMBO - 
BUENAVISTA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
BUENAVISTA, 
91480 
BUENAVISTA, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN CALLE 
PRINCIPAL RUMBO 
A G, lon:-
96.62973979, 
lat:19.54820211}}

28-05-2018 13-08-2018 149,879.59             149,879.59               149,879.59             149,879.59             149,879.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0030-1, 
contratista:ENRIQ
UE ALFREDO 
AGUILAR 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:149879.59, 
importe_modifica
do:149879.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477468 Proyecto de inversión 249998.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249998.88, 
modificado:249998.88}}

MEJORAMIENTO EN AULAS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO - 423438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423438 S 100 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:16, 
direccion:AVENIDA 
INSURGENTES 48 
INTERIOR S/N 
PUEBLO LA 
ESPERANZA, 91481 
LA ESPERANZA, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTA ESCUELA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
AV, lon:-
96.56036448, 
lat:19.47832818}}

28-05-2018 13-08-2018 249,998.88             249,998.88               249,998.88             249,998.88             249,998.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0032-1, 
contratista:ENRIQ
UE ALFREDO 
AGUILAR 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:249998.88, 
importe_modifica
do:249998.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477468/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477571 Proyecto de inversión 1108978.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1108978.75, 
modificado:1108978.75}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA COLONIA LOS CARRILES 
ZONA SUR - 423534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423534 S 30 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1133.0, 
meta_modificada:
1133.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA LOS 
CARRILES, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, OBRA 
UBICADA EN 
BOULEVARD 2000 
COL. LOS CARRILES 
EN LA ZONA SUR., 
lon:-96.61535131, 
lat:19.50811076}}

04-07-2018 14-12-2018 1,108,978.75          1,108,978.75            1,108,978.75          1,108,978.75          1,108,978.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0039, 
contratista:GREGO
RIO HERNANDEZ 
CORDOBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:1108978.75
, 
importe_modifica
do:1108978.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1133.0}}

{1477571/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477617 Proyecto de inversión 414312.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:414312.47, 
modificado:414312.47}}

AMPLIACION DE  
ELECTRIFICACION DE LA CALLE 
BENITO JUAREZ EN LA COLONIA 
LAS TINAS DEL MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO VERACRUZ - 
423580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423580 S 32 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:104, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA LAS 
TINAS, 96170 LAS 
TINAS, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA CASI 
ENFRETE DE LA 
DESVIACION A EL 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CRUZ, 
lon:-94.89042958, 
lat:17.964315}}

16-10-2018 24-11-2018 414,312.47             414,312.47               414,312.47             414,312.47             414,312.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450013, 
contratista:CONST
RUCCIÓN Y 
FOMENTO 
ELÉCTRICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:403585.29, 
importe_modifica
do:414312.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1477617/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477691 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TLALCHICHILCO - 423656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

423656 S 72 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
950 RANCHERIA , 
00000 
TLALCHICHILCO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA UB, 
lon:-97.04654226, 
lat:18.54040204}}

23-07-2018 27-10-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0065, 
contratista:C. 
FRITZY YEDID 
GALLEGOS 
FREEMAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1477691/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477743 Proyecto de inversión 1004945.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1004945.17, 
modificado:1004945.17}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
DIVERSOS TRAMOS DEL 
CAMINO LA PALMILLAMATA DE 
JOBO - 423702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL VER

423702 S 380 380 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1831.57, 
meta_modificada:
1831.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:17, 
direccion:COLONIA 
, 00000 MATA DE 
JOBO, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MATA DE JOBO, 
lon:-96.75239326, 
lat:19.23097143}}

01-08-2018 31-12-2018 1,004,945.17          1,004,945.17            1,004,945.17          1,004,945.17          1,004,945.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
6, 
contratista:BARRA
DAS FLORES RAUL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:1499996.46
, 
importe_modifica
do:1499996.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1831.57}}

{1477743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477978 Proyecto de inversión 474842.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474842.82, 
modificado:474842.82}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL DEL 
TELEBACHILLERATO 
SOCONUSCO - 423902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423902 S 47 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
SOCONUSCO, 
96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1906 Y 
CARRETERA 180, A 
100 METROS DE LA 
ENTRADA AL 
MUNICIPIO SOBRE 
LA CARRETERA 
180, lon:-
94.88239475, 
lat:17.95422736}}

16-08-2018 29-09-2018 474,842.82             474,842.82               474,842.82             474,842.82             474,842.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478233 Proyecto de inversión 1337823.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1337823.63, 
modificado:1337823.63}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EL PALMAR - 
424096

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL

424096 S 75 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1566.84, 
meta_modificada:
1566.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:22, 
direccion:COLONIA 
, 00000 EL 
PALMAR, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
PALMAR, lon:-
96.43163322, 
lat:19.38744323}}

01-01-2018 31-12-2018 1,337,823.63          1,337,823.63            1,337,823.63          1,337,823.63          1,337,823.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
2, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
COVASI XALAPA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:1337823.63
, 
importe_modifica
do:1337823.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1566.84}}

{1478233/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478319 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:470000.0, 
modificado:470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE AHUACATLA - 
424156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424156 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
AHUACATLA 
RANCHERIA 
AHUACATLA, 
00000 
AHUACATLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A AHUACATLA Y , 
LA PRESENTE 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
RANCHERIA DE 
AHUACATLA, lon:-
96.98051698, 
lat:18.56049546}}

15-10-2018 17-12-2018 470,000.00             470,000.00               470,000.00             470,000.00             470,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100168, 
contratista:Ing. 
José Gonzalo 
Zopiyactle 
Temoxtle., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:470000.0, 
importe_modifica
do:470000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478357 Proyecto de inversión 135417.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135417.01, 
modificado:135417.01}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
LA VIRGEN - 424180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424180 S 29 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO LA VIRGEN, 
96174 EJIDO LA 
VIRGEN, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZARON 
TECHOS DE 
LAMINA EN 
DIVERSAS 
VIVIENDAS DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
94.82124543, 
lat:18.04103259}}

21-06-2018 05-07-2018 135,417.01             135,417.01               135,417.01             135,417.01             135,417.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450035, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:135417.01, 
importe_modifica
do:135417.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1478357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478369 Proyecto de inversión 257638.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:257638.32, 
modificado:257638.32}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 424190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424190 S 24 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
VARIAS, 96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZARON PISOS 
EN DIVERSAS 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.88145062, 
lat:17.96319854}}

01-06-2018 15-06-2018 257,638.32             257,638.32               257,638.32             257,638.32             257,638.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450036, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:257638.32, 
importe_modifica
do:257638.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:38.0}}

{1478369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478377 Proyecto de inversión 286353.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286353.18, 
modificado:286353.18}}

REHABILITACION 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 424196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424196 S 400 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
CABECERA 
MUNICIPAL 
BARRIO MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, 
95040 MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
CABECERA 
MUNICIPA, lon:-
96.99296989, 
lat:18.59683426}}

27-10-2018 29-11-2018 286,353.18             286,353.18               286,353.18             286,353.18             286,353.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54159, 
contratista:, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:286353.54, 
importe_modifica
do:286353.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1478377/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478423 Proyecto de inversión 273323.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273323.07, 
modificado:273323.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE TERCERA 
MANZANA - 424233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424233 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERCERA 
MANZANA, 94190 
TERCERA 
MANZANA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TER, lon:-
96.86088112, 
lat:19.06025983}}

02-07-2018 30-08-2018 273,323.07             273,323.07               273,323.07             273,323.07             273,323.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650004/002, 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:710640.0, 
importe_modifica
do:710640.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1478423/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478462 Proyecto de inversión 315234.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:315234.29, 
modificado:315234.29}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN ANDADOR 
PEATONAL DE CAMINO REAL 
ZONGOLICA MIXTLA DE 
ALTAMIRANO DEL SALON 
SOCIAL A ESCUELA 
PREESCOLAR Y CAMINO A - 
424267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424267 S 265 185 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
BARRIO CUARTO 
BARRIO BARRIO 
CUARTO, 00000 
BARRIO CUARTO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A BARRIO CUARTO 
Y , LA OBRA A 
REALIZAR SE 
ENCUENTRA EN 
BARRIO CUARTO, 
lon:-96.99707465, 
lat:18.59989566}}

10-11-2018 11-12-2018 315,234.29             315,234.29               315,234.29             315,234.29             315,234.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100173, 
contratista:Ing. 
Fernando Calihua 
Calihua, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:315234.29, 
importe_modifica
do:315234.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1478462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478775 Proyecto de inversión 993678.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:993678.07, 
modificado:993678.07}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO CHIPILA - 424497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424497 S 42 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 XOPILAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ENTRADA 
PRINCIPAL Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUE, lon:-
97.07999385, 
lat:18.51172737}}

29-10-2018 22-12-2018 993,678.07             993,678.07               993,678.07             993,678.07             993,678.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0078, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:993678.07, 
importe_modifica
do:993678.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1478775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478794 Proyecto de inversión 1368370.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1368370.77, 
modificado:1368370.77}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TICOMA - 424508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424508 S 52 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA , 
00000 TICOMA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA DIVERSAS 
Y CAMINO DE 
TERRACERIA, 
CAMINO SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENT, lon:-
97.07915038, 
lat:18.47898434}}

29-10-2018 22-12-2018 1,368,370.77          1,368,370.77            1,368,370.77          1,368,370.77          1,368,370.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0080, 
contratista:ARQ. 
HUMBERTO 
GONZALEZ DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1368370.77
, 
importe_modifica
do:1368370.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1478794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478908 Proyecto de inversión 845054.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:845054.62, 
modificado:845054.62}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 
CISTERNAS DE CONCRETO DE 
SEIS MIL LTS - 424595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424595 S 72 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:44, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
100 RANCHERIA , 
00000 
TLALIXTLAHUAC, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALZADA 
PRINCIPAL Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA, lon:-
97.08475164, 
lat:18.54359167}}

22-10-2018 22-12-2018 845,054.62             845,054.62               845,054.62             845,054.62             845,054.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0141, 
contratista:C. 
CRISTINO CALIHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:780000.0, 
importe_modifica
do:780000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1478908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478927 Proyecto de inversión 1439048.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1439048.45, 
modificado:1439048.45}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 
CISTERNAS DE CONCRETO DE 
SEIS MIL LTS OCOTITLAN - 
424605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424605 S 122 118 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:44.0, 
meta_modificada:
44.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
CALLES DIVERSAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
850 RANCHERIA , 
00000 OCOTITLÁN, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO 
PRINCIPAL SE 
ENCUEN, lon:-
97.05194182, 
lat:18.53863027}}

22-10-2018 22-12-2018 1,439,048.45          1,439,048.45            1,439,048.45          1,439,048.45          1,439,048.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0143, 
contratista:C. 
BENJAMIN 
CHIPAHUA 
CHIPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1440000.0, 
importe_modifica
do:1439048.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:44.0}}

{1478927/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478931 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO MOXALA - 424607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424607 S 20 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
PARTE ALTA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
600 RANCHERIA , 
00000 XOPILAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ENTRADA 
PRINCIPAL Y 
CAMINO SIN 
NOMBRE, BRECHA 
VARIAS SE 
ENCUEN, lon:-
97.07805407, 
lat:18.51765244}}

22-10-2018 22-12-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0146, 
contratista:PRETES
A PROYECTOS 
ESPECIALIZADOS 
DE 
TECAMACHALCO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:140.0}}

{1478931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478940 Proyecto de inversión 687600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:687600.0, 
modificado:687600.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO - 424614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424614 S 52 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:54, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
350 RANCHERIA , 
00000 TEPETZALA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO A 
ESCUELAS 
UBICADO EN, lon:-
97.10150098, 
lat:18.52272476}}

03-09-2018 07-12-2018 687,600.00             687,600.00               687,600.00             687,600.00             687,600.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0147, 
contratista:C. 
SONIA CALIHUA 
PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:764000.0, 
importe_modifica
do:764000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1478940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479035 Proyecto de inversión 1252000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1252000.0, 
modificado:1252000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TERRERO - 424696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424696 S 52 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 TERRERO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO DE 
TERRACERIA SE 
ENCUENTRA UBIC, 
lon:-97.09911934, 
lat:18.53186573}}

22-10-2018 22-12-2018 1,252,000.00          1,252,000.00            1,252,000.00          1,252,000.00          1,252,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0150, 
contratista:C. 
CARMELO 
CHIPAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1252000.0, 
importe_modifica
do:1252000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1479035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479139 Proyecto de inversión 1391324.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1391324.29, 
modificado:1391324.29}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE SANITARIO 
Y ELECTRIFICACION RURAL EN 
CALLE CUAUTEMOC ENTRE 
VICENTE GUERRERO - 424808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

424808 S 90 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:704.25, 
meta_modificada:
704.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
CUAUTEMOC 
PUEBLO 
CUAUTLAPAN, 
94455 
CUAUTLAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO Y 
CERRADA SIN 
NOMBRE, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA PASA LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE VA 
POR EL 
BOULEVARD F, lon:-
97.02177196, 
lat:18.88752708}}

15-11-2018 10-12-2018 1,391,324.29          1,391,324.29            1,391,324.29          1,391,324.29          1,391,324.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850003, 
contratista:ARQDC
ON S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1046324.29
, 
importe_modifica
do:1391324.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:704.25}}

{1479139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479209 Proyecto de inversión 328248.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:328248.3, 
modificado:328248.3}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 
NIÑOS HEROES Y CALLE JARDIN 
DE NIÑOS COLONIA PRADERAS 
DEL JAGUEY - 424864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424864 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:190.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ 
COLONIA 
PRADERAS DEL 
JAGÜEY, 96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
SUAREZ Y CALLE 
JARDIN DE NIÑOS, 
CALLE NIÑOS 
HEROES OBRA EN 
LA CALLE VICENTE 
SUAREZ ENTRE 
CALLE NIÑO, lon:-
94.57259951, 
lat:17.97322389}}

11-10-2018 14-11-2018 328,248.30             328,248.30               328,248.30             328,248.30             328,248.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
034/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GRUPO VERTICE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:399385.98, 
importe_modifica
do:328248.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:190.0}}

{1479209/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401479279 Proyecto de inversión 650040 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650040.0, 
modificado:650040.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 
CISTERNAS DE CONCRETO DE 
SEIS MIL LTS BARRIO CALVARIO -
424946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424946 S 72 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA DIVERSAS 
Y CALLE A 
ESCUELAS, CALLE 
DE TERRACERIA SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.05501205, 
lat:18.52133574}}

22-10-2018 22-12-2018 650,040.00             650,040.00               650,040.00             650,040.00             650,040.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0166, 
contratista:ING. 
ISAURO 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
CORDOVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:650040.0, 
importe_modifica
do:650040.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1479279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479339 Proyecto de inversión 236609.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236609.58, 
modificado:236609.58}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE JUAN 
ESCUTIA DEL SECTOR DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA 
TIHUATLAN VER - 425012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

425012 S 40 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917 TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
MORELOS, A 22 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN, 
lon:-97.4818594, 
lat:20.54607971}}

24-10-2018 17-11-2018 236,609.58             236,609.58               236,609.58             236,609.58             236,609.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
167, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:236609.58, 
importe_modifica
do:236609.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1479339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479521 Proyecto de inversión 1406976 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:703488.0, 
modificado:703488.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:703488.0, 
modificado:703488.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE  DE MARZO ENTRE  LA 
CARRETERA FEDERAL  Y LA 
CALLE VICENTE GUERRERO DE 
LA COMUNIDAD DE LAZ - 
425227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

425227 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1532.6, 
meta_modificada:
1532.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 92917 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
MIGUEL 
CERVANTES, A 20 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL REC, 
lon:-97.48744005, 
lat:20.57546072}}

01-12-2018 25-12-2018 1,406,976.00          1,406,976.00            1,406,976.00          1,406,976.00          1,406,976.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0170, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1406976.0, 
importe_modifica
do:1406976.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1532.6}}

{1479521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479737 Proyecto de inversión 845703.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:845703.95, 
modificado:845703.95}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CALLE 
FRANCISCO GONZÁLEZ 
BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD 
CRUZ DEL MILAGRO - 425506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

425506 S 25 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:528.0, 
meta_modificada:
528.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:13, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 
PUEBLO CRUZ DEL 
MILAGRO, 96150 
CRUZ DEL 
MILAGRO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
UBICADO EN LA 
CALLE FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEG, lon:-
95.0058473, 
lat:17.90994197}}

21-05-2018 15-06-2018 845,703.95             845,703.95               845,703.95             845,703.95             845,703.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0061, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:850514.9, 
importe_modifica
do:845703.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:528.0}}

{1479737/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479986 Proyecto de inversión 511956.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:511956.44, 
modificado:511956.44}}

REHABILITACIÓN DE RED DE LA 
LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LAS CALLES INSURGENTES Y 
VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA 
LOCALIDAD LA VICTORIA UNO - 
425836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

425836 S 69 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:48, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
RANCHERIA LA 
VICTORIA UNO, 
96150 LA 
VICTORIA UNO, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
MATEOS Y CALLE 
NIÑOS 
ARTILLEROS, CALLE 
INSURGENTES SE 
UBICA ENTRE 
CALLE 
INSURGENTE Y 20 
DE NOVI, lon:-
94.82380743, 
lat:17.64023452}}

13-09-2018 03-10-2018 511,956.44             511,956.44               511,956.44             511,956.44             511,956.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0068, 
contratista:Urbaniz
ación e Ingenieria 
PANA S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:511956.44, 
importe_modifica
do:511956.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1479986/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401480313 Proyecto de inversión 452745.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:452745.41, 
modificado:452745.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 426168

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

426168 S 115 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:131, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
EJIDO TIERRA 
AMARILLA, 92754 
TIERRA AMARILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE Y 
CALLE NIÑO 
PERDIDO, CALLE 
AV. JUÁREZ LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN 
UBICADAS SOBRE , 
lon:-97.6848852, 
lat:21.12045996}}

06-11-2018 15-12-2018 452,745.41             452,745.41               452,745.41             452,745.41             452,745.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600289, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:452745.41, 
importe_modifica
do:452745.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.0}}

{1480313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480336 Proyecto de inversión 932484.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932484.08, 
modificado:932484.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE PLUVIAL EN 
PRIVADA LOS TULIPANES DE LA 
LOCALIDAD DE SUMIDERO - 
426186

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

426186 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:131.0, 
meta_modificada:
131.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:33, 
direccion:PRIVADA 
LOS TULIPANES 
COLONIA 
SUMIDERO, 94452 
SUMIDERO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CERRADA SIN 
NOMBRE, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE PASA LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE VA 
POR LA AUTOPISTA 
DE ORIZABA-
CORDOBA S, lon:-
97.02169109, 
lat:18.90943309}}

17-10-2018 10-12-2018 932,484.08             932,484.08               932,484.08             932,484.08             932,484.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850009, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:872484.05, 
importe_modifica
do:932484.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:131.0}}

{1480336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480477 Proyecto de inversión 1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450000.0, 
modificado:1450000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO Y 
PUENTE VEHICULAR EN TRAMO 
MESÓN MOLINO A LA VICTORIA 
DEL KM CERO AL KM DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA - 
426345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

426345 S 328 327 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:131.0, 
meta_modificada:
131.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:80, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MESÓN 
MOLINO - LA 
VICTORÍA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
650 EJIDO MESÓN 
MOLINO, 00000 
MESÓN MOLINO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
TRAMO DE 
CAMINO RURAL 
DE, lon:-
97.62671343, 
lat:20.9495981}}

05-10-2018 15-12-2018 1,450,000.00          1,450,000.00            1,450,000.00          1,450,000.00          1,450,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600290, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACEH, 
monto:1450000.0, 
importe_modifica
do:1450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.0}}

{1480477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480479 Proyecto de inversión 485453.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485453.57, 
modificado:485453.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS CONGREGACION EL 
CASTILLO LA TRANCA - 426348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

426348 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
COLONIA LA 
TRANCA, 91210 EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE 
BANDERILLA, 
CALLE LIMONCITO 
LA ZONA DE 
ATENCIÓN SE 
UBICA DENTRO 
DEL AGEB 1410 SE 
HARAN TRABAJOS 
DE CONSTR, lon:-
96.86746505, 
lat:19.54740517}}

23-08-2018 31-12-2018 485,453.57             485,453.57               485,453.57             485,453.57             485,453.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-064/18-
AD-157, 
contratista:COMPA
CTACIONES, 
FLETES Y 
MAQUINARIA ROE, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:387562.86, 
importe_modifica
do:485453.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1480479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481043 Proyecto de inversión 386741.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386741.29, 
modificado:386741.29}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN ANDADOR 
LERDO DE TEJADA ENTRE 
JAVIER MINA Y DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 
SAN JOSÉ - 426857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

426857 S 422 378 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:111.0, 
meta_modificada:
114.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R LERDO DE 
TEJADA COLONIA 
SAN JOSE, 94475 
FORTÍN DE LAS 
FLORES, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
CALLE JUSTO 
CIERRA EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL 
ANDADOR LERDO 
DE TEJAD, lon:-
97.01137132, 
lat:18.91937753}}

12-03-2018 14-12-2018 386,741.29             386,741.29               386,741.29             386,741.29             386,741.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680006, 
contratista:Higinio 
Zurita Luis, 
convocante:h. 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:314868.29, 
importe_modifica
do:386741.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:114.9}}

{1481043/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ONSABLE
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180401481224 Proyecto de inversión 1166600.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1166600.84, 
modificado:999747.4}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
MOCTEZUMA ENTRE LAS 
CALLES REFORMA Y CALLE TRES 
COLONIA LAS DELICIAS 
MINATITLAN VER - 427024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427024 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
COLONIA LAS 
DELICIAS, 96717 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE CALLE TRES 
OBRA EN CALLE 
MOCTEZUMA 
ENTRE REFORMA Y 
CALLE TRES 
COLONIA LAS 
DELICIAS, lon:-
94.57882426, 
lat:17.99840052}}

10-12-2018 31-12-2018 999,747.40             999,747.40               999,747.40             999,747.40             999,747.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
057/2018, 
contratista:REYNA 
SANCHEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1002161.21
, 
importe_modifica
do:999747.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:320.0}}

{1481224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481256 Proyecto de inversión 384222.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384222.5, 
modificado:384222.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA RURAL EMILIANO 
ZAPATA UBICADA EN LA 
COMUNIDAD DE BARRANCA DE 
SAN MIGUEL - 427058

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

427058 S 366 328 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO SAN 
MIGUEL, 00000 
COAPICHAPAN 
(BARRANCA DE 
SAN MIGUEL), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA DENTRO 
DE LA ESC 
PRIMARIA DENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
COAPICHAPAN 
PERTENEC, lon:-
97.00217228, 
lat:18.88571967}}

12-03-2018 14-12-2018 384,222.50             384,222.50               384,222.50             384,222.50             384,222.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680011, 
contratista:Morale
s Tress José Luis, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:384222.5, 
importe_modifica
do:384222.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481389 Proyecto de inversión 426237.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:426237.21, 
modificado:426237.21}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN EL 
CALLEJÓN LA PAZ ENTRONQUE 
A LA CALLE REFORMA BARRIO 
CANAPA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 427217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

427217 S 20 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:409.0, 
meta_modificada:
409.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LA PAZ VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VALENTIN 
GOMEZ FARIAS Y 
CALLE LERDO, 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA UBICADA 
EN LA CALLE 
REFORMA BARRIO 
CANAPA, lon:-
94.95770543, 
lat:17.87366411}}

23-11-2018 22-12-2018 426,237.21             426,237.21               426,237.21             426,237.21             426,237.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0079, 
contratista:AGUSTÍ
N CHAVEZ LOPEZ, 
convocante:munici
pio de sayula de 
alemán, ver, 
monto:426237.21, 
importe_modifica
do:426237.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:409.0}}

{1481389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481454 Proyecto de inversión 238000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:238000.0, 
modificado:238000.0}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
SACA COSECHA EN TRAMOS 
AISLADOS TALLER VIEJO AL 
BAINO TRAMOS AISLADOS DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA 
VER - 427289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

427289 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.4, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:52, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
1+950 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
950 RANCHERIA 
TALLER VIEJO, 
95980 DESVIACIÓN 
CHAPOPOTE 
[TALLER VIEJO], 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y , AL TERMINAR 
LA CALLE 5 DE 
MAYO INIC, lon:-
94.68056976, 
lat:18.0581509}}

23-10-2018 22-11-2018 238,000.00             238,000.00               238,000.00             238,000.00             238,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590048-
FISMDF-2018/048, 
contratista:FATIM
A HERNANDEZ 
JUAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:238000.0, 
importe_modifica
do:238000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1481454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481463 Proyecto de inversión 932377.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932377.27, 
modificado:932377.27}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN EL VADO - 427316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

427316 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2500.0, 
meta_modificada:
2500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:28, 
direccion:CALLE EL 
VADO RANCHERIA 
COLONIA EL VADO, 
94020 COLONIA EL 
VADO (PUENTE DE 
LOS PESCADOS), 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
MAESTROS Y 
CALLE AL RIO, 
CARRETERA 
TLALTETELA 
JALCOMULCO DE 
TLALTETELA A 5 
KILÓMET, lon:-
96.8267798, 
lat:19.36382203}}

03-09-2018 31-10-2018 932,377.27             932,377.27               932,377.27             932,377.27             932,377.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-IR-
2018300240030/2
2, 
contratista:EMMA
NUEL RAMIREZ 
JUAREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:932377.27, 
importe_modifica
do:932377.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2500.0}}

{1481463/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481746 Proyecto de inversión 329619.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329619.14, 
modificado:329619.14}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
BALANCAN ENTRE CALLE 
PARAISO Y RIO MACUSPANA 
COL TABASCO - 427564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427564 S 58 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
89.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BALANCAN 
COLONIA 
TABASCO, 91114 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PARAISO Y 
CALLE RIO 
MACUSPANA, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE BALANCAN 
ENTRE CALLE 
PARAÍSO Y RÍO 
MACUSPANA, 
COL., lon:-
96.91076767, 
lat:19.56348418}}

16-11-2018 25-12-2018 329,619.14             329,619.14               329,619.14             329,619.14             329,619.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-125/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA ARKIA, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:329619.14, 
importe_modifica
do:342701.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:89.83}}

{1481746/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481774 Proyecto de inversión 256009.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256009.41, 
modificado:256009.41}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN EL CALLEJÓN 
INDEPENDENCIA ENTRE  CALLE 
LERDO Y CALLE VERACRUZ - 
427591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

427591 S 32 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N INDEPENDENCIA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LERDO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
VERACRUZ 
UBICADO EN EL 
CALLEJON 
INDEPENDENCIA 
ENTRONQUE A LA 
CA, lon:-
94.95684442, 
lat:17.87863329}}

11-09-2018 01-10-2018 256,009.41             256,009.41               256,009.41             256,009.41             256,009.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0082, 
contratista:Urbaniz
acion e Ingeniería 
PANA S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:256009.41, 
importe_modifica
do:256009.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:204.0}}

{1481774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481792 Proyecto de inversión 621971.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:621971.61, 
modificado:621971.61}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 
SEPTICAS EN VIVIENDAS - 
427613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

427613 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:10, 
direccion:CALLE LA 
PLANILLA 
RANCHERIA LOMA 
LARGA, 94020 
LOMA LARGA (LA 
PLANILLA), 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA PLANILLA 
Y CALLE A LA 
IGLESIA, CALLE A 
MONTE CHICO A 5 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA ESTA 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93359342, 
lat:19.29865395}}

27-06-2018 31-12-2018 621,971.61             621,971.61               621,971.61             621,971.61             621,971.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240032, 
contratista:EDIFIC
ACIONES YAÑEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:634112.64, 
importe_modifica
do:621971.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:32.0}}

{1481792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481807 Proyecto de inversión 567128.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:567128.11, 
modificado:567128.11}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
AVENIDA ORIENTE ONCE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 427631

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427631 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.42, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE 11 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
94440 ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NORTE 6 Y 
CALLE NORTE 10, 
AVENIDA ORIENTE 
9 LLEGANDO DE LA 
COMUNIDAD DE 
LAGUNILLA 
MUNICIPIO DE 
IXTAZOQUITLAN 
ENTRANDO, lon:-
97.08083467, 
lat:18.91283068}}

15-11-2018 15-12-2018 567,128.11             567,128.11               567,128.11             567,128.11             567,128.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0008-016, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:567128.11, 
importe_modifica
do:567128.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1481807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481999 Proyecto de inversión 740956 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370478.0, 
modificado:370478.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370478.0, 
modificado:370478.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO  HIDRAULICO DE 
LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 
ENTRE LAS CALLES 
VENUSTIANO CARRANZA Y 
MIGUEL HIDALGO DE LA 
COMUNIDAD DE - 427787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

427787 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:631.5, 
meta_modificada:
631.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 92917 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, A 23 
MIN 18.4 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIP, lon:-
97.48460764, 
lat:20.57525983}}

01-12-2018 20-12-2018 740,956.00             740,956.00               740,956.00             740,956.00             740,956.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0171, 
contratista:JOSE 
MANUEL CASTRO 
CAMARILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:740956.0, 
importe_modifica
do:740956.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:631.5}}

{1481999/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482177 Proyecto de inversión 313527.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:313527.79, 
modificado:313527.79}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
SEPTICO CONECTADO A FOSA 
SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE 
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 
TIHUATLAN VER - 427945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

427945 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:69, 
direccion:EJIDO 
SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA, 92913 
SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
32 MIN 17.6 KM 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO POR LA 
COMUNIDAD DE 
PAPATLARILLO., 
lon:-97.58797908, 
lat:20.61614182}}

16-11-2018 20-12-2018 313,527.79             313,527.79               313,527.79             313,527.79             313,527.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
172, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:313527.79, 
importe_modifica
do:313527.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482177/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482219 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
MAGINAL TOTUTLA EN LA 
LOCALIDAD DE TOTUTLA - 
427987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

427987 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
178.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
CIUDAD TOTUTLA, 
94050 TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.9516818, 
lat:19.20120516}}

23-11-2018 15-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0026, 
contratista:ENERGI
AS RENOVABLES Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:178.0}}

{1482219/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482236 Proyecto de inversión 221855.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221855.29, 
modificado:221855.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
SANITARIOS CON FOSA SEPTICA 
EN VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 428001

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

428001 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:33, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHO 
VIEJO, 95980 
RANCHO VIEJO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PASANDO EL 
PARQUE SOBRE LA 
CURVA 
CONTINUAS Y EN 
LA PRIMERA CALLE 
DOBLAS A MANO 
DERECHA Y AL 
LLEGAR A LA 
ESQUINA DOBLAS 
A MANO DERECHA 
, lon:-94.76524629, 
lat:18.03119691}}

31-10-2018 14-12-2018 221,855.29             221,855.29               221,855.29             221,855.29             221,855.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590053-
FISMDF-2018/053, 
contratista:JOSE 
CARLOS MARTINEZ 
CLIMACO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:221855.29, 
importe_modifica
do:221855.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1482236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482261 Proyecto de inversión 1462678.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1462678.16, 
modificado:1462678.16}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
RED DE AGUA POTABLE  EN 
AXOCUAPAN - 428021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

428021 S 260 280 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1800.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
AXOCUAPAN 
RANCHERIA 
AXOCUAPAN, 
94021 
AXOCUAPAN (SAN 
BARTOLO), 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA 
PRIMARIA Y CALLE 
SALON SOCIAL, 
CARRETERA 
TLALTETELA - 
TOTUTLA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS D, 
lon:-96.98912729, 
lat:19.21036585}}

23-03-2018 31-12-2018 1,462,678.16          1,462,678.16            1,462,678.16          1,462,678.16          1,462,678.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240036/3
6, 
contratista:supere
structura 
constructiva sa de 
cv, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:1462678.16
, 
importe_modifica
do:1462678.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1800.0}}

{1482261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482282 Proyecto de inversión 1114499.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1114499.3, 
modificado:1114499.3}}

REHABILITACION DE PLANTA 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DE INDIO -
428040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

428040 S 500 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:5, 
direccion:EJIDO 
MATA DE INDIO, 
94050 MATA DE 
INDIO, TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD MATA 
DE INDIO, lon:-
96.84421477, 
lat:19.22653959}}

01-08-2018 08-11-2018 1,114,499.30          1,114,499.30            1,114,499.30          1,114,499.30          1,114,499.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0003, 
contratista:ENERGI
AS RENOVABLES Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:995700.2, 
importe_modifica
do:1114499.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482282/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482325 Proyecto de inversión 381335.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381335.87, 
modificado:381335.87}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
UBICADA EN AV FRANCISCO I 
MADERO ENTRE CALLES 
INDEPENDENCIA Y MORELOS - 
428099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

428099 S 200 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
MONTE BLANCO, 
94466 MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
ESC PRIM DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.01697684, 
lat:18.96864999}}

23-05-2018 14-12-2018 381,335.87             381,335.87               381,335.87             381,335.87             381,335.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680016, 
contratista:ORTIZ 
MARTINEZ 
GERMAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:383207.61, 
importe_modifica
do:381335.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1482325/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482339 Proyecto de inversión 918528.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:918528.33, 
modificado:918528.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
TELESECUNDARIA IGNACIO 
ZARAGOZA - 428125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

428125 S 62 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:18, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
CARISTAY, 93524 
CARISTAY, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN 
TELESECUNDARIA 
IGNACIO , lon:-
97.30397125, 
lat:20.64543783}}

27-08-2018 10-10-2018 918,528.33             918,528.33               918,528.33             918,528.33             918,528.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240792, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918528.33, 
importe_modifica
do:918528.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482415 Proyecto de inversión 362254.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362254.68, 
modificado:362254.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA MANCUERNA 
- 428226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428226 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LOC. LA 
MANCUERNA, 
93760 LA 
MANCUERNA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.12684175, 
lat:19.68634473}}

10-10-2018 10-12-2018 362,254.68             362,254.68               362,254.68             362,254.68             362,254.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560008/014..., 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:362254.68, 
importe_modifica
do:362254.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1482415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482421 Proyecto de inversión 1834662.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1834662.22, 
modificado:1813588.24}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO KV EN LA 
LOCALIDAD LAS CRUCES 
MINATITLAN VER - 428229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428229 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.7, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:426, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - LAS 
CRUCES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO LAS 
CRUCES, 00000 
LAS CRUCES, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD LAS 
CRUCES, lon:-
94.15335437, 
lat:17.5869123}}

19-12-2018 31-12-2018 1,813,588.24          1,813,588.24            1,813,588.24          1,813,588.24          1,813,588.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
066/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA VALLE 
DEL CAUCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1365067.09
, 
importe_modifica
do:1813588.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.7}}

{1482421/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482443 Proyecto de inversión 397188.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:397188.36, 
modificado:397188.36}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
AGUA POTABLE - 428260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

428260 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:38, 
direccion:CALLE EL 
PENJAMO 
RANCHERIA EL 
PENJAMO, 94021 
EL PÉNJAMO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE EL TANQUE, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 19 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA , 
lon:-96.98583398, 
lat:19.2192451}}

23-03-2018 31-12-2018 397,188.36             397,188.36               397,188.36             397,188.36             397,188.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240037/0
5, 
contratista:EMMA
NUEL RAMIREZ 
JUAREZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:399956.66, 
importe_modifica
do:397188.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1482443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482489 Proyecto de inversión 5586767.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5586767.11, 
modificado:5586767.11}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE MOYOAPAN 
PRIMER ETAPA - 428315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

428315 S 1272 800 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:24, 
direccion:AMPLIAC
ION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
MOYOAPAN 
PUEBLO 
MOYOAPAN, 
94452 
MOYOAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CAMINO A 
SANTA ANA, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA POR LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA S, lon:-
97.05159788, 
lat:18.9179671}}

24-11-2018 30-12-2018 5,586,767.11          5,586,767.11            5,586,767.11          5,586,767.11          5,586,767.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850024, 
contratista:GUTIER
EZ MORALES 
GEORGINA, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:5586767.11
, 
importe_modifica
do:5586767.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482489/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482637 Proyecto de inversión 283270.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283270.93, 
modificado:283270.93}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
POCHOTLA - 428455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

428455 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
POCHOTLA 
RANCHERIA 
POCHOTLA, 94021 
POCHOTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CARRETERA 
POXTLA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 20 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUE, lon:-
96.95984599, 
lat:19.24945462}}

31-03-2018 31-12-2018 283,270.93             283,270.93               283,270.93             283,270.93             283,270.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240040/2
8, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:283270.93, 
importe_modifica
do:283270.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1482637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482702 Proyecto de inversión 52997.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52997.59, 
modificado:52997.59}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
DE CAPTACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL EN LA CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 
NICOLAS BRAVO EN BARRIO 
TONALAPA - 428519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

428519 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEVERO 
ALOR Y CALLE JOSE 
MARIA GUILLEN, 
PASANDO LA Y A 
LA ALTURA DE LA 
UMR TONALAPA, 
lon:-94.67330082, 
lat:18.01335143}}

21-11-2018 20-12-2018 52,997.59               52,997.59                 52,997.59               52,997.59               52,997.59               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590056-
FISMDF-2018/056, 
contratista:RAMIR
EZ TADEO TERESA 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:52997.59, 
importe_modifica
do:52997.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482702/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483024 Proyecto de inversión 391919.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391919.92, 
modificado:391919.92}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO DEL 
CALLEJÓN NARCISO MENDOZA 
ENTRONQUE A LA CALLE 
INSURGENTES BARRIO 
MATAMOROS - 429202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

429202 S 33 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:258.6, 
meta_modificada:
258.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARCISO 
MENDOZA VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
145 Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE 
MATAMOROS 
UBICADO 
ENTRONQUE A LA 
CALLE 
INSURGENTE, lon:-
94.96528152, 
lat:17.88663332}}

06-11-2018 21-11-2018 391,919.92             391,919.92               391,919.92             391,919.92             391,919.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0097, 
contratista:jose 
luis campos reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:391919.92, 
importe_modifica
do:391919.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:258.6}}

{1483024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483038 Proyecto de inversión 78468 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78468.0, 
modificado:78468.0}}

REHABILITACION DE RE DE 
AGUA POTABLE EN EL 
CALLEJON CUATRO DEL BARRIO 
RANCHO ALEGRE - 429232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429232 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:118.0, 
meta_modificada:
118.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N CUATRO BARRIO 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS LA OBRA 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE, lon:-
94.66728101, 
lat:17.99126259}}

01-06-2018 31-12-2018 78,468.00               78,468.00                 78,468.00               78,468.00               78,468.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
020/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:78468.0, 
importe_modifica
do:78468.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:118.0}}

{1483038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483261 Proyecto de inversión 129715.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129715.4, 
modificado:129715.4}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE 
DE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS DE LA 
LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 
429685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

429685 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:33, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHO 
VIEJO, 95980 
RANCHO VIEJO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRANDO A LA 
COMUNIDAD A UN 
COSTADO DEL 
PARQUE DE LA 
LOCALIDAD SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA, lon:-
94.76269282, 
lat:18.0311204}}

21-11-2018 20-12-2018 129,715.40             129,715.40               129,715.40             129,715.40             129,715.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590065-
FISMDF-2018/065, 
contratista:VIANEY 
SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:129715.4, 
importe_modifica
do:129715.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483261/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483406 Proyecto de inversión 949484.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95000.0, 
modificado:95000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:854484.94, 
modificado:854484.94}}

MEJORAMIENTO Y 
REUBICACION DE LA LINEA DE 
ENERGIA ELECTRICA DE LA 
COMUNIDAD DE SAYULITA A LA 
COMUNIDAD MARCELA - 
429997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

429997 S 35 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.45, 
meta_modificada:
1.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EMILIANO 
ZAPATA 
(SAYULITA) - 
MARCELA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
498 RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA 
SAYULITA, 96150 
EMILIANO ZAPATA 
(SAYULITA), 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN LA 
LOCA, lon:-
94.93675856, 
lat:17.62130304}}

26-11-2018 24-12-2018 949,484.94             949,484.94               949,484.94             949,484.94             949,484.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSVOP/FISMDF/2
018/0098, 
contratista:consor
cio empresarial 
iramza, s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:949484.94, 
importe_modifica
do:949484.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.45}}

{1483406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483527 Proyecto de inversión 11529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11529.0, 
modificado:11529.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN  
DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA 
CAMARILLO DE PEREYRA CON 
CLAVE - 430241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

430241 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN PABLO 
SEGUNDO 
COLONIA 
TLIHUAYAN, 94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN PABLO 
SEGUNDO Y CALLE 
PANTEON, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 1 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE , 
lon:-96.901056, 
lat:19.31071859}}

31-03-2018 31-12-2018 11,529.00               11,529.00                 11,529.00               11,529.00               11,529.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45853, 
contratista:, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:23000.0, 
importe_modifica
do:11529.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483546 Proyecto de inversión 211391.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211391.25, 
modificado:211391.25}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO 
FIRME EN VIVIENDA CON UN 
AREA A CUBRIR - 430269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430269 S 96 84 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 3, 
ESTANDO EN EL 
CENTRO DE 
CUICHAPA A 
MEDIA CUADRA 
HACIA ABAJO 
SOBRE LA 
AVENIDA 1 A 
MANO IZQUIERDA 
SE ENCUENTRA , 
lon:-96.86710993, 
lat:18.77050567}}

24-09-2018 07-12-2018 211,391.25             211,391.25               211,391.25             211,391.25             211,391.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0026, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:214348.48, 
importe_modifica
do:214348.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1483546/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483767 Proyecto de inversión 222573.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222573.26, 
modificado:222573.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
TENEXPANOYA - 430792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430792 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:284.24, 
meta_modificada:
246.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
TENEXPANOYA, 
93760 
TENEXPANOYA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.13246069, 
lat:19.66177176}}

01-10-2018 30-11-2018 222,573.26             222,573.26               222,573.26             222,573.26             222,573.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560029/013, 
contratista:MARIB
EL CRUZ 
CORDOVA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER, 
monto:222573.26, 
importe_modifica
do:222573.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:246.39}}

{1483767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483867 Proyecto de inversión 444499.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:444499.99, 
modificado:444499.99}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA  EN LA LOCALIDAD DE 
EL ZAPOTAL - 431037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

431037 S 38 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:210.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:78, 
direccion:CALLE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO EL 
ZAPOTAL, 95837 EL 
ZAPOTAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE J, lon:-
95.39010383, 
lat:18.28215358}}

03-09-2018 24-10-2018 444,499.99             444,499.99               444,499.99             444,499.99             444,499.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
34, 
contratista:MARIA 
DE LA LUZ 
VERGARA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:444499.99, 
importe_modifica
do:444499.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1.0}}

{1483867/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483919 Proyecto de inversión 1961906.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1961906.91, 
modificado:1961906.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
EL REAL PRIMERA ETAPA - 
431175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431175 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1415.2, 
meta_modificada:
1415.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:57, 
direccion:PUEBLO 
EL REAL, 95870 EL 
REAL, CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESPERANZA 
Y CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE 
CONSTITUCION 
DENTRO DEL 
POBLADO, lon:-
95.01423864, 
lat:18.55703478}}

25-06-2018 31-12-2018 1,961,906.91          1,961,906.91            1,961,906.91          1,961,906.91          1,961,906.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0046, 
contratista:ARITILL
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1961906.91
, 
importe_modifica
do:1961906.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1415.2}}

{1483919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483942 Proyecto de inversión 576123.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576123.4, 
modificado:576123.4}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 
Y MATAMOROS  EN LA 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO - 431244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431244 S 55 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS Y 29 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
LIBRAMIENTO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL Y 
CALLE NICOLÁS 
BRAVO, CALLE 
CERRO P, lon:-
97.574087, 
lat:20.13968417}}

20-08-2018 28-09-2018 576,123.40             576,123.40               576,123.40             576,123.40             576,123.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030041, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:576123.4, 
importe_modifica
do:576123.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1483942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484010 Proyecto de inversión 2712600.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2712600.72, 
modificado:2706133.27}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
MINATITLAN ENTRE CALLE SAN 
ANDRES Y SANTIAGO TUXTLA 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - 
431405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431405 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1956.8, 
meta_modificada:
1956.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MINATITLAN 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA, 96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MINATITLAN Y 
CALLE SAN 
ANDRES, CALLE 
SANTIAGO TUXTLA 
OBRA EN CALLE 
MINATITLAN 
ENTRE CALLE SAN 
ANDRES Y 
SANTIAGO TUX, 
lon:-94.57572563, 
lat:17.97317797}}

16-11-2018 31-12-2018 2,706,133.27          2,706,133.27            2,706,133.27          2,706,133.27          2,706,133.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
035/2018, 
contratista:TALLER
ES Y TRANSPORTES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:2323904.46
, 
importe_modifica
do:2706133.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1956.8}}

{1484010/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484222 Proyecto de inversión 820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:820000.0, 
modificado:643146.6}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO KV EN LA 
LOCALIDAD TENOCHTITLÁN 
MINATITLAN VER - 431808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431808 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:159, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
TENOCHTITLAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 EJIDO 
TENOCHTITLAN, 
00000 
TENOCHTITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TENOCHTITLAN, 
lon:-94.30436532, 
lat:17.51882834}}

20-12-2018 31-12-2018 643,146.60             643,146.60               643,146.60             643,146.60             643,146.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
065/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA 
BROTHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:647424.15, 
importe_modifica
do:643146.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.65}}

{1484222/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484446 Proyecto de inversión 1098731.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1098731.32, 
modificado:1098731.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS AMPLIACION 
VEINTIUNO DE MARZO BRISAS 
DEL SEDEÑO VEINTIUNO DE 
MARZO ARROYO ZARCO 
SALVADOR L - 432259

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432259 S 20 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO CIUDAD 
ARROYO ZARCO, 
91010 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
22 DE FEBRERO, 
CALLE HUATUSCO 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
AMP, lon:-
96.9357939, 
lat:19.57281117}}

29-10-2018 31-12-2018 1,098,731.32          1,098,731.32            1,098,731.32          1,098,731.32          1,098,731.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-100/18-
AD, 
contratista:ING. 
ANA LILIA 
GUZMAN BENITEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:898961.99, 
importe_modifica
do:1098731.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1484446/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484479 Proyecto de inversión 1289325.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1289325.38, 
modificado:1289325.38}}

CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA 
CARLOS FUENTES  GEOVILLAS 
LOS PINOS UNO VERACRUZ 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 432333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

432333 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:217, 
direccion:CALLE 
JAIBAS INTERIOR 
SN COLONIA 
GEOVILLAS DEL 
PUERTO, 91777 
FRACCIONAMIENT
O GEOVILLAS LOS 
PINOS, VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARRECIFE Y 
CALLE DALIA, 
CALLE LA BAMBA 
SE ENTRA POR LA 
CALLE ARRECIFE, 
lon:-96.22981903, 
lat:19.2108904}}

15-05-2018 15-12-2018 1,289,325.38          1,289,325.38            1,289,325.38          1,289,325.38          1,289,325.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
161, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:1289325.38
, 
importe_modifica
do:1289325.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484493 Proyecto de inversión 118141.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118141.46, 
modificado:118141.46}}

ONSTRUCCION DE BAÑOS EN 
TELE SECUNDARIA FELIPE 
CARRILLO PUERTO CON CLAVE - 
432352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432352 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARTERA ESTATAL 
PUEBLO 
TLALTETELA, 
94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 19 
DE JUNIO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 1 
KILOMETRO DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENT, lon:-
96.90958006, 
lat:19.31217509}}

10-10-2018 31-12-2018 118,141.46             118,141.46               118,141.46             118,141.46             118,141.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51788, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:118141.46, 
importe_modifica
do:118141.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484551 Proyecto de inversión 375374.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375374.26, 
modificado:375374.26}}

CONSTRUCCIÓN  DE  AULA  EN 
ESCUELA PRIMARIA PROF JUAN 
USCANGA PEREZ CON CLAVE - 
432445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432445 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS LIMONES 
COLONIA LOS 
SAUCES, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
LOS SAUCES, lon:-
95.115158, 
lat:18.43447445}}

02-04-2018 15-10-2018 375,374.26             375,374.26               375,374.26             375,374.26             375,374.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0038, 
contratista:Andres 
Antemate Pucheta, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:375374.26, 
importe_modifica
do:375374.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484587 Proyecto de inversión 1088242.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1088242.94, 
modificado:1088242.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS MAVER VICENTE 
GUERRERO AMPLIACION 
VICENTE GUERRERO NUEVO 
SOL INSURGENTES INDUSTRIAL 
NACION - 432498

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432498 S 160 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
CIUDAD MAVER, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
PALMERAS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
MAVER VICENTE 
G, lon:-
96.89784527, 
lat:19.56350586}}

07-11-2018 26-12-2018 1,088,242.94          1,088,242.94            1,088,242.94          1,088,242.94          1,088,242.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-111/18-
AD, 
contratista:BAEA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:967327.06, 
importe_modifica
do:1088242.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1484587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484689 Proyecto de inversión 158353.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:158353.58, 
modificado:158353.58}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PRIVADA 
LAZARO CARDENAS EN LA 
LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES - 
432679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

432679 S 38 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:104.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:PRIVADA 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 3 
ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
ESQUINA CON LA 
CALLE EMILIANO Z, 
lon:-95.4407779, 
lat:18.46805045}}

02-07-2018 27-07-2018 158,353.58             158,353.58               158,353.58             158,353.58             158,353.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
00, 
contratista:CONST
RUCTORA 
TEPANGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:158353.58, 
importe_modifica
do:158353.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:104.0}}

{1484689/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484742 Proyecto de inversión 180790.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180790.71, 
modificado:180790.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ ARROYO BLANCO 
VILLAREAL - 432759

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432759 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
URANO COLONIA 
VARIAS, 91050 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTRELLA 
SIRIO Y CALLE 
ESTRELLA CAPELA, 
CALLE OSA MAYOR 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNG, lon:-
96.94364015, 
lat:19.53397933}}

24-09-2018 08-12-2018 180,790.71             180,790.71               180,790.71             180,790.71             180,790.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-044/18-
AD, 
contratista:ESTUDI
O PROFESIONAL 
DE 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:723162.84, 
importe_modifica
do:723162.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1484742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484946 Proyecto de inversión 389179.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389179.92, 
modificado:389179.92}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EJIDO 
EMILIANO ZAPATA - 433185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433185 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94020 EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE ESCUELA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS DE 
DISTANC, lon:-
96.97735464, 
lat:19.25701519}}

10-10-2018 31-12-2018 389,179.92             389,179.92               389,179.92             389,179.92             389,179.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240073/4
8, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:389179.92, 
importe_modifica
do:389179.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1484946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485039 Proyecto de inversión 96890.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96890.72, 
modificado:96890.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS EL MORAL JOSE 
VASCONCELOS - 433365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433365 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABELARDO 
RODRIGUEZ 
CIUDAD JOSE 
VASCONCELOS, 
91100 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ Y 
CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE, 
CALLE LAS PALMAS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS , lon:-
96.91169638, 
lat:19.57057182}}

23-08-2018 21-12-2018 96,890.72               96,890.72                 96,890.72               96,890.72               96,890.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-064/18-
AD-152, 
contratista:COMPA
CTACIONES, 
FLETES Y 
MAQUINARIA ROE, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:96890.72, 
importe_modifica
do:96890.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1485039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485087 Proyecto de inversión 882401.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:882401.92, 
modificado:882401.92}}

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
LOCALIDAD TRES DE MAYO - 
433469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

433469 S 28 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.22, 
meta_modificada:
1.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:126, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRES DE MAYO, 
95838 TRES DE 
MAYO, SANTIAGO 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL DE 5 DE 
MAYO A 3 DE 
MAYO 
COLINDANDO CON 
LA LOCALIDAD, 
lon:-95.45546313, 
lat:18.32331705}}

01-08-2018 31-08-2018 882,401.92             882,401.92               882,401.92             882,401.92             882,401.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONVENIO No. 
07/2018 CE, 
contratista:COMISI
ON FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:882401.92, 
importe_modifica
do:882401.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.22}}

{1485087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485132 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
LOMAS VERDES - 433554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

433554 S 160 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA LOMAS 
VERDES 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
97.00030554, 
lat:19.33485328}}

02-08-2018 31-12-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-049-
AD/18, 
contratista:MARIA 
DEL SOCORRO 
VALDEZ TEPETLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1485132/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485170 Proyecto de inversión 2465239.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2465239.83, 
modificado:2465239.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS CONGREGACION EL 
CASTILLO CAMINO A LA 
LAGUNA - 433625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433625 S 45 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL CIUDAD 
EL CASTILLO, 
91210 EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
CONGREGACION 
EL CA, lon:-
96.86264846, 
lat:19.54661473}}

24-09-2018 31-12-2018 2,465,239.83          2,465,239.83            2,465,239.83          2,465,239.83          2,465,239.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-088/18-IR-
156, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
MOBILIARIA 
HERLO, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1972191.86
, 
importe_modifica
do:2465239.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1485170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485173 Proyecto de inversión 391676.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391676.32, 
modificado:391676.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 
CONCRETO EN PILETAS - 
433636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433636 S 40 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
PILETAS, 91315 
PILETAS, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
PILETAS, RAFAEL 
LUCIO VER, lon:-
96.97735421, 
lat:19.58691841}}

01-08-2018 31-12-2018 391,676.32             391,676.32               391,676.32             391,676.32             391,676.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/017/2018, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:881271.72, 
importe_modifica
do:881271.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1485173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485300 Proyecto de inversión 230166.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230166.97, 
modificado:230166.97}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA 
COLONIA TEPEYAC - 433845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433845 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PEDRO MARIA 
ANAYA COLONIA 
TEPEYAC, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ Y 
CALLE LOPEZ 
MATEO, COLONIA 
TEPEYAC, lon:-
95.12072494, 
lat:18.42052585}}

10-10-2018 31-12-2018 230,166.97             230,166.97               230,166.97             230,166.97             230,166.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0080, 
contratista:DAVID 
VELASCO CABADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:230166.97, 
importe_modifica
do:230166.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1485300/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485321 Proyecto de inversión 342716.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:342716.78, 
modificado:342716.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 
CONCRETO EN RAFAEL LUCIO - 
433885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433885 S 30 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
RAFAEL LUCIO, 
91315 RAFAEL 
LUCIO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RAFAEL LUCIO, 
lon:-96.98998244, 
lat:19.59527606}}

01-08-2018 31-12-2018 342,716.78             342,716.78               342,716.78             342,716.78             342,716.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/017/2018, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:881271.72, 
importe_modifica
do:881271.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1485321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485470 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499978.86}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA DEL CAMINO 
RUMBO A ALMAGRE 
ENTRONQUE A LA CARRETERA 
TRANSISTMICA DE SAYULA DE 
ALEMÁN VER - 434175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

434175 S 9 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAYULA 
DE ALEMAN - 
ALMAGRES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
350 VILLA SAYULA 
DE ALEMÁN, 
96150 SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN EL 
CAMINO RUMBO A 
LA LOCALIDAD DE 
ALMA, lon:-
94.96672991, 
lat:17.87324488}}

11-12-2018 24-12-2018 499,978.86             499,978.86               499,978.86             499,978.86             499,978.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0213, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:499979.86, 
importe_modifica
do:499979.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1485470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485924 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:347199.33}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO EN 
CALLE PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD EL CHOTE 
PRIMERA ETAPA - 435013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 435013 S 33 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO EL CHOTE, 
93174 EL CHOTE, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
CHOTE 
COATZINTLA, lon:-
97.43349317, 
lat:20.46402842}}

26-03-2018 31-12-2018 347,199.33             347,199.33               347,199.33             347,199.33             347,199.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55834, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:347199.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1485924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486408 Proyecto de inversión 593898.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:593898.49, 
modificado:593897.48}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE 26 ENTRE CALLE 11 Y 
CALLE 9, FRACC. COSTA VERDE, 
BOCA DEL RÍO, VER. INCLUYE 
PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280409 S 380 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1155.0, 
meta_modificada:
1155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 26 
ENTRE CALLE 11 Y 
CALLE 9, FRACC. 
COSTA VERDE, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

28-07-2018 25-11-2018 593,897.48             593,897.48               593,897.48             593,897.48             593,897.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280409, 
contratista:ALLI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:593898.49, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1155.0}}

{1486408/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401486415 Proyecto de inversión 535444.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535444.78, 
modificado:535444.78}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE EXCELSIOR ENTRE 
CALLES UNIVERSAL Y AFICIÓN, 
COL. CARRANZA 1A SECCIÓN, 
BOCA DEL RÍO, VER. INCLUYE 
PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280411 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:141.42, 
meta_modificada:
141.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EXCELSIOR ENTRE 
CALLES UNIVERSAL 
Y AFICIÓN, COL. 
CARRANZA 1A 
SECCIÓN, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

01-08-2018 29-09-2018 535,444.78             535,444.78               535,444.78             535,444.78             535,444.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280411, 
contratista:JOSÉ 
LUIS SANSORES 
GARCÉS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:535444.78, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:141.42}}

{1486415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486429 Proyecto de inversión 211770.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211770.11, 
modificado:211770.11}}

REPAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE HERALDO ENTRE CALLES 
EXCELSIOR Y DICTAMEN, COL. 
CARRANZA 1A SECCIÓN, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
PINTURA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280412 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:411.88, 
meta_modificada:
411.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:HERALD
O ENTRE CALLES 
EXCELSIOR Y 
DICTAMEN, COL. 
CARRANZA 1A 
SECCIÓN, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

28-07-2018 25-09-2018 211,770.11             211,770.11               211,770.11             211,770.11             211,770.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280412, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:211770.11, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.88}}

{1486429/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486555 Proyecto de inversión 4961088.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4961088.93, 
modificado:4961088.93}}

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE 
MICHOACÁN ENTRE CALLES VÍA 
MUERTA Y MALPICA, COL. 
BENITO JUÁREZ, BOCA DEL RÍO, 
VER. INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, AGUA POTABLE, 
DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE 
SANITARIO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y PINTURA VIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280406 S 800 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2581.0, 
meta_modificada:
2581.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MICHOACÁN 
ENTRE CALLES VÍA 
MUERTA Y 
MALPICA, COL. 
BENITO JUÁREZ, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

28-07-2018 31-12-2018 4,961,088.93          4,961,088.93            4,961,088.93          4,961,088.93          4,961,088.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280406, 
contratista:G.O. 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:4511349.34
, 
importe_modifica
do:0.01}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280406-A, 
contratista:COMPA
ÑÍA DE 
INGENIERIA 
MARITIMA Y 
TERRESTRE, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2581.0}}

{1486555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486558 Proyecto de inversión 729300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:729300.0, 
modificado:729300.0}}

PARQUE SIN NOMBRE, EN RIO 
GANGES ENTRE RIO 
GUADALQUIVIR Y RIO 
GUADIANA EN EL INF. LAS 
VEGAS 1, BOCA DEL RIO, 
VERACRUZ IGNACIO DE LA 
LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280213 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:EN RIO 
GANGES ENTRE 
RIO 
GUADALQUIVIR Y 
RIO GUADIANA EN 
EL INF. LAS VEGAS 
1, lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

10-07-2018 09-08-2019 729,300.00             729,300.00               729,300.00             729,300.00             729,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280213, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:729300.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486576 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

¿REHABILITACIÓN PARQUE 
JUVENTINO RUIZ EN LA CALLE 
HERIBERTO JARA; COL. EJIDO 
PRIMERO DE MAYO SUR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280232 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion: CALLE 
HERIBERTO JARA; 
COL. EJIDO 
PRIMERO DE 
MAYO SUR., lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-07-2018 30-07-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280232, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486580 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE SIN 
NOMBRE EN CALLE COTAXTLA 
Y TRES HIGUERAS, COLONIA 
PETROLERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280235 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COTAXTLA Y TRES 
HIGUERAS COL. 
PETROLERA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

05-09-2018 04-10-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280235, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487026 Proyecto de inversión 3418246.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3418246.03, 
modificado:3418246.03}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO Y GUARNICIONES 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LA CALLE HIPOLITO LANDEROS 
DE LA LOCALIDAD DE IXHUPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030230 N 0 0 1356 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:16, 
direccion:Ixhuapan
, Ver., México, lon:-
94.873193, 
lat:18.014095}}

18-06-2018 17-08-2018 3,418,246.03          3,418,246.03            3,418,246.03          3,418,246.03          3,418,246.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
0, 
contratista:REMOL
QUES, CONCRETOS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
DE 
COATZACOALCOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:3418246.03
, 
importe_modifica
do:3418246.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1487026/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401487086 Proyecto de inversión 278420.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278420.32, 
modificado:278420.32}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS UBICADOS EN EL 
TECHADO DE LA PLAZA 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL 
HATO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030239 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:14, 
direccion:Unname
d Road, 
Quiamoloapan, 
Ver., México, lon:-
94.96174872, 
lat:17.9964072}}

01-10-2018 30-10-2018 278,420.32             278,420.32               278,420.32             278,420.32             278,420.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
9, 
contratista:RAMIR
EZ TADEO TERESA 
DE JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:278420.32, 
importe_modifica
do:278420.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1487086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487230 Proyecto de inversión 226848.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226848.01, 
modificado:162034.29}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario el roble 
del km 0+000 al km 2+380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2.38, 
meta_modificada:
2.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:18, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.93941116, 
lat:20.1998627}}

15-10-2018 15-11-2018 162,034.29             162,034.29               162,034.29             162,034.29             162,034.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115010, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:226848.01, 
importe_modifica
do:226848.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.38}}

{1487230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401488731 Acción 1169266.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1169266.86, 
modificado:1169266.86}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
303865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303865 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.575513, 
lat:20.140845}}

16-07-2018 12-12-2018 1,169,266.86          1,169,266.86            1,169,266.86          1,169,266.86          1,169,266.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030046, 
contratista:C. SAUL 
PADILLA 
ALVARADO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1169266.86
, 
importe_modifica
do:1169266.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1488731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489378 Proyecto de inversión 599954.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599954.26, 
modificado:599954.26}}

CONSTRUCCION DE PORTICO 
DE BIENVENIDA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2018300270018 N 0 0 16500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.19979191, 
lat:20.88455552}}

25-05-2018 08-07-2018 599,954.26             599,954.26               599,954.26             599,954.26             599,954.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0018, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:599954.26, 
importe_modifica
do:599954.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489378/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489528 Proyecto de inversión 763555.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:763555.69, 
modificado:763555.69}}

REHABILITACION DE UNIDAD 
DEPORTIVA UBICADA EN 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120136 N 0 0 9233 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Centro, 91400 
Naolinco de 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.86882615, 
lat:19.66314888}}

09-10-2018 23-11-2018 763,555.69             763,555.69               763,555.69             763,555.69             763,555.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN
DF-026/2018-30-
112-0136, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:763555.69, 
importe_modifica
do:763555.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1489528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489925 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.0, 
modificado:74995.04}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA PRIMARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400135 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Troncones 
y Potrerillos, Ver., 
México, lon:-
97.47241974, 
lat:20.47752677}}

06-11-2018 31-12-2018 74,995.04               74,995.04                 74,995.04               74,995.04               74,995.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53166, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:75000.0, 
importe_modifica
do:74995.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:7.0}}

{1489925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493676 Proyecto de inversión 225322.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:225322.26, 
modificado:225322.26}}

MEJORAMIENTO DE ESCUELA 
PRIMARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400140 N 0 0 290 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Circunvalación 1, 
Antonio M. 
Quirazco, 93166 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.46386886, 
lat:20.48351697}}

06-11-2018 31-12-2018 225,322.26             225,322.26               225,322.26             225,322.26             225,322.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FORTA
MUNDF/2018-
0140, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:225322.26, 
importe_modifica
do:225322.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1493676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493773 Proyecto de inversión 998719.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998719.07, 
modificado:998719.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLES 
CAMELIAS Y ROSALES ENTRE 
CALLES ORQUÍDEAS Y 
NOCHEBUENA DE LA COL. 
JARDINES DE COATZINTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400143 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:825.0, 
meta_modificada:
825.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Camelias 
306, Jardines, 
93163 Coatzintla, 
Ver., México, lon:-
97.45518386, 
lat:20.48638134}}

01-12-2018 31-12-2018 998,719.07             998,719.07               998,719.07             998,719.07             998,719.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0143, 
contratista:Marco 
Antonio Luna 
Flogia, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:998719.07, 
importe_modifica
do:998719.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:825.0}}

{1493773/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494040 Proyecto de inversión 633750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:633750.0, 
modificado:633750.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL IXPILA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2018300710232 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:14, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.96052551, 
lat:19.1201926}}

05-10-2018 30-11-2018 633,750.00             633,750.00               633,750.00             633,750.00             633,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710232
/FORTAMUN, 
contratista:JOSEFA 
DEL CARMEN 
ORTIZ CHE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:633750.0, 
importe_modifica
do:633750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2300.0}}

{1494040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494647 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

ADOQUINAMIENTO DE BAJADA 
A LA PLAYA CALLE NIÑOS 
HEROES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581017 S 2500 2065 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:261.0, 
meta_modificada:
261.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Av Niños 
Héroes, 
Tecolotitlán, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.0094528, 
lat:20.478778}}

20-06-2018 04-08-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUN2018-
1017/OP-004, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:261.0}}

{1494647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495225 Proyecto de inversión 1415459.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1415459.62, 
modificado:1415459.62}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
DRENAJE SANITARIO Y RED DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
EDUARDO PEREZ SANTIAGO 
ENTRE 27 DE NOVIEMBRE Y 
CHAPULTEPEC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240910 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1038.66, 
meta_modificada:
1038.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:Eduardo 
Pérez Santiago, 
Veracruz, México, 
lon:-97.16978073, 
lat:20.25744138}}

11-10-2018 09-11-2018 1,415,459.62          1,415,459.62            1,415,459.62          1,415,459.62          1,415,459.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1942624, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1415459.62
, 
importe_modifica
do:1415459.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1038.66}}

{1495225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495756 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD MAZAPA EN 
TRAMOS AISLADOS, EN EL 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:740.0, 
meta_modificada:
740.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:60, 
direccion:Miguel 
Hidalgo 20, 
Veracruz, México, 
lon:-97.26260662, 
lat:19.6965769}}

27-07-2018 25-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100240, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:740.0}}

{1495756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495838 Proyecto de inversión 3691495.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3691495.99, 
modificado:3691495.99}}

REHABILITACION DE CAMINO 
ALTOTONGA-SAN MIGUEL 
TLALPOALAN EN TRAMOS 
AISLADOS, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:7.5, 
meta_modificada:
7.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:31, 
direccion:A San 
Miguel Tlalpoalan, 
Cuicuila, 
Altotonga, Ver., 
México, lon:-
97.23732948, 
lat:19.74489326}}

01-10-2018 07-12-2018 3,691,495.99          3,691,495.99            3,691,495.99          3,691,495.99          3,691,495.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100242, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:3424987.22
, 
importe_modifica
do:3691495.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:7.5}}

{1495838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496019 Proyecto de inversión 330766 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330766.0, 
modificado:330766.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO  EN 
LA CALLE IGNACIO GONZALEZ 
REBOLLEDO EN LA LOC EL 
HUERFANO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570116 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:315.0, 
meta_modificada:
315.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.74356699, 
lat:19.74242932}}

06-07-2018 03-09-2018 330,766.00             330,766.00               330,766.00             330,766.00             330,766.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-IR-
0116/01, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:330766.0, 
importe_modifica
do:330766.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.0}}

{1496019/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496257 Proyecto de inversión 298525.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298525.26, 
modificado:298525.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830037 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Ferrer 
117, Centro, 93650 
Tlapacoyan, Ver., 
Mexique, lon:-
97.2186042, 
lat:19.9613128}}

01-11-2018 30-11-2018 298,525.26             298,525.26               298,525.26             298,525.26             298,525.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
37, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:298525.26, 
importe_modifica
do:298525.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1496257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496561 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE 
CALLE GUERRERO Y MARTIN 
ALOR EN EL BARRIO CUARTO, 
EN EL MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480360 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:118.0, 
meta_modificada:
118.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Vicente 
Guerrero 10, 
Cuarto, 96357 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63922381, 
lat:17.99733065}}

12-01-2019 12-01-2019 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-015, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:118.0}}

{1496561/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496589 Proyecto de inversión 3918240 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3918240.0, 
modificado:3918240.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE MIGUEL ALEMÁN 
ENTRE FRANCISCO I. MADERO 
Y BENITO JUÁREZ EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO, EN 
EL MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480364 N 0 0 1985 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2217.24, 
meta_modificada:
2217.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:Francisco 
I Madero 12, San 
Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.61221933, 
lat:17.97950867}}

28-05-2018 25-08-2018 3,918,240.00          3,918,240.00            3,918,240.00          3,918,240.00          3,918,240.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-019, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3918240.0, 
importe_modifica
do:3918240.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2217.24}}

{1496589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496596 Proyecto de inversión 1176000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1176000.0, 
modificado:1176000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE MARTIN LANCERO EN LA 
COLONIA EL CHICHONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480354 N 0 0 935 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:788.37, 
meta_modificada:
788.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Lázaro 
Cárdenas 46, José 
F. Gutiérrez, 96344 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58576202, 
lat:17.98191701}}

15-10-2018 13-12-2018 1,176,000.00          1,176,000.00            1,176,000.00          1,176,000.00          1,176,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-071, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1176000.0, 
importe_modifica
do:1176000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:788.37}}

{1496596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496846 Proyecto de inversión 1738655.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1738655.37, 
modificado:2173319.21}}

Rehabilitacion de cubierta en 
edificios a y b, y cercado 
Perimetral de la Finca la 
Soledad, Col. Soledad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020244 N 0 0 30000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Av 5 de 
Julio, Empleados 
de la SARH, 93610 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.06174135, 
lat:20.05602197}}

13-01-2019 13-01-2019 2,173,319.21          2,173,319.21            2,173,319.21          2,173,319.21          2,173,319.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020244, 
contratista:JAIME 
GERMAN VELEZ 
ARMENTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1738655.37
, 
importe_modifica
do:1912563.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1496846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497077 Proyecto de inversión 554059.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:554059.05, 
modificado:554059.05}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  
ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DE 
LA COMUNIDAD DE XOCOTLA, 
TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750219 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:572.1, 
meta_modificada:
572.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:79, 
direccion:Tampico-
Poza Rica 16, 
Benito Juárez, 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.53799438, 
lat:20.70730789}}

11-06-2018 10-07-2018 554,059.05             554,059.05               554,059.05             554,059.05             554,059.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
219, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:554059.05, 
importe_modifica
do:554059.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:572.1}}

{1497077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497521 Proyecto de inversión 530682.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530682.65, 
modificado:530682.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
EN LA LOCALIDAD DE LAS 
YAGUAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

2018301420123 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:72, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.21472931, 
lat:17.8684852}}

01-11-2018 21-12-2018 530,682.65             530,682.65               530,682.65             530,682.65             530,682.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420123, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:530682.65, 
importe_modifica
do:530682.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497746 Proyecto de inversión 410166 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410166.0, 
modificado:410166.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA 
LAS UNIDADES DEPORTIVAS: EL 
GRECO, VICENTE OBREGÓN Y 
CANCHA DE FUTBOL DE PASTO 
SINTETICO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030502 N 0 0 87500 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Atenóge
nes Peréz Isoto 
201, Nuevo, 96070 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.92177844, 
lat:17.93664283}, 
geo2: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:96069, I. 
Zaragoza 206, 
Revolución, 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.92534041, 
lat:17.93499943}}

01-08-2018 22-08-2018 410,166.00             410,166.00               410,166.00             410,166.00             410,166.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/HIDROCARB
UROS/2018300030
504, 
contratista:MARTI
NEZ DORANTES 
EDUARDO DANIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:410166.0, 
importe_modifica
do:410166.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:45.0}}

{1497746/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497757 Proyecto de inversión 139086.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139086.3, 
modificado:139086.3}}

REHABILITACION DE PARQUE 
EN LA LOCALIDAD DE ESTACION 
JUANITA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTA

2018301420124 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:Cuauhte
moc 8A, Juanita, 
Ver., México, lon:-
95.21997571, 
lat:17.80924972}}

21-11-2018 21-12-2018 139,086.30             139,086.30               139,086.30             139,086.30             139,086.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420124, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:139086.3, 
importe_modifica
do:139086.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498278 Proyecto de inversión 2556412.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2556412.05, 
modificado:2556412.05}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE PROLONGACIÓN 
REFORMA ENTRE LAS CALLES 
CENTENARIO E 
INDEPENDENCIA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750517 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:2616.61, 
meta_modificada:
2616.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:Libertad 
111, Cedro, 92936 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.53988266, 
lat:20.71959114}}

29-11-2018 23-12-2018 2,556,412.05          2,556,412.05            2,556,412.05          2,556,412.05          2,556,412.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0517
, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2556412.05
, 
importe_modifica
do:2556412.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:2616.61}}

{1498278/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498321 Proyecto de inversión 435909.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:435909.83, 
modificado:435909.83}}

MEJORAMIENTO DE PUENTE 
VEHICULAR ENTRE LAS CALLES 
5 DE MAYO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:59.2, 
meta_modificada:
59.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:16 de 
Septiembre 411, 
Azteca, 92934 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.53258705, 
lat:20.71555705}}

11-12-2018 30-12-2018 435,909.83             435,909.83               435,909.83             435,909.83             435,909.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0520
, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:435909.83, 
importe_modifica
do:435909.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:59.2}}

{1498321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498328 Adquisición 2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2100000.0, 
modificado:2100000.0}}

FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS PRIORITARIOS 
LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS Y EQUIPO 
TERRESTRE: 3 CAMIONETAS 
PICK UP DOBLE CABINA 
EQUIPADA COMO PATRULLA 
CON BALIZAMIENTO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380407 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96028948, 
lat:19.45447337}}

03-05-2018 21-12-2018 2,100,000.00          2,100,000.00            2,100,000.00          2,100,000.00          2,100,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1498328/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498336 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE TOPES EN 
VIALIDADES DE LA CIUDAD DE 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930041 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.62, 
meta_modificada:
130.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

15-05-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0041, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.62}}

{1498336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498347 Proyecto de inversión 334811.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334811.69, 
modificado:334811.69}}

REHABILITACION DE 
SEÑALETICA (SEMAFORO) EN 
INTERSECCION DE AVENIDA 
NACIONAL Y CALLE SANCHEZ 
LOYO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250252 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:P
oste, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Nacional 
1006, Paso del 
Macho, 94970 
Paso del Macho, 
Ver., México, lon:-
96.72637939, 
lat:18.96863654}}

30-08-2018 15-09-2018 334,811.69             334,811.69               334,811.69             334,811.69             334,811.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47911, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:334811.69, 
importe_modifica
do:334811.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Po
ste, avance:4.0}}

{1498347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498537 Proyecto de inversión 714285.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714285.71, 
modificado:714285.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO TRAMO:  
ANCLON Y ARENAL - BARRILES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 31-CAPUFE/20 N 0 0 576 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6000.0, 
meta_modificada:
6000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.11944103, 
lat:20.43715715}}

02-10-2018 31-10-2018 714,285.71             714,285.71               714,285.71             714,285.71             714,285.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 31-
CAPUFE/2018 30 
069 0411, 
contratista:CONST
RUCTORA DE ALBA 
EN EL GOLFO S.A 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:714285.71, 
importe_modifica
do:714285.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6000.0}}

{1498537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498643 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1195252.51}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA PROFESOR 
ALFONSO ARROYO FLORES 
CLAVE 30DPR4809B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000100 N 0 0 77 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:253.0, 
meta_modificada:
253.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

07-09-2018 28-12-2018 1,195,252.51          1,195,252.51            1,195,252.51          1,195,252.51          1,195,252.51          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:49.38}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498660 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150000.0, 
modificado:1150000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EXISTENTES EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS MARÍA ENRIQUETA 
CLAVE 30DJN0226G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000104 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:988.0, 
meta_modificada:
988.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

02-07-2018 29-10-2018 1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00          1,150,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:988.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498795 Proyecto de inversión 1399899.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1399899.72, 
modificado:1399899.72}}

REHABILITACIÓN GENERAL DE 
EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS MANUEL M. PONCE 
CLAVE 30DJN0337L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000106 N 0 0 367 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:754.0, 
meta_modificada:
754.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

09-07-2018 15-11-2018 1,399,899.72          1,399,899.72            1,399,899.72          1,399,899.72          1,399,899.72          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:754.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498844 Proyecto de inversión 604979.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:604979.24, 
modificado:604979.24}}

MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DEL DIF 
MUNICIPAL (INSTITUTO DE LA 
MUJER).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:485.0, 
meta_modificada:
485.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Calle 
Galeana 235, El 
Rastro, 92124 
Tantoyuca, Ver., 
México, lon:-
98.22266579, 
lat:21.35002172}}

04-10-2018 23-10-2018 604,979.24             604,979.24               604,979.24             604,979.24             604,979.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550225, 
contratista:DANIEL 
MELENDEZ 
GUEVARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:604979.24, 
importe_modifica
do:604979.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:485.0}}

{1498844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498859 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:399999.13}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN 
MÚLTIPLE DR. ROBERTO SOLIS 
QUIROGA CLAVE 30EML0014B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000148 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:482.0, 
meta_modificada:
482.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

16-07-2018 13-10-2018 399,999.13             399,999.13               399,999.13             399,999.13             399,999.13             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:482.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499002 Proyecto de inversión 1265828.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1265828.22, 
modificado:1265828.22}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE AMAPOLA, DE AVE DEL 
PARAISO A PASEO DE LA 
LIBERTAD, EN COLONIA DOS 
CAMINOS VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930023 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:701.35, 
meta_modificada:
701.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

14-01-2019 14-01-2019 1,265,828.22          1,265,828.22            1,265,828.22          1,265,828.22          1,265,828.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0023, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:1265828.22
, 
importe_modifica
do:1265828.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:701.35}}

{1499002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499005 Proyecto de inversión 2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2400000.0, 
modificado:2399484.06}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
CUAUHTÉMOC CLAVE 
30DPR2696B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000127 N 0 0 313 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1076.0, 
meta_modificada:
1076.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Coatepe
c, Veracruz, 
México, lon:-
96.9594511, 
lat:19.451938}}

07-09-2018 14-01-2019 2,399,484.06          2,399,484.06            2,399,484.06          2,399,484.06          2,399,484.06          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:440.83}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499025 Proyecto de inversión 1835100.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1835100.81, 
modificado:1835100.81}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE AZUCENA, DE VIOLETAS 
A FLOR DE MAYO, EN COLONIA 
DOS CAMINOS  VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930025 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1360.37, 
meta_modificada:
1360.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

07-05-2018 15-12-2018 1,835,100.81          1,835,100.81            1,835,100.81          1,835,100.81          1,835,100.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0025, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
CHARGER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:1835100.81
, 
importe_modifica
do:1835100.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1360.37}}

{1499025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499033 Proyecto de inversión 1704084.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1704084.44, 
modificado:1704084.44}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE AZUCENA, DE CALLE 
AZAHARES A VIOLETAS, EN 
COLONIA DOS CAMINOS 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930026 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1286.65, 
meta_modificada:
1286.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

15-05-2018 15-12-2018 1,704,084.44          1,704,084.44            1,704,084.44          1,704,084.44          1,704,084.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0026, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
CHARGER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:1704084.44
, 
importe_modifica
do:1704084.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1286.65}}

{1499033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499165 Proyecto de inversión 26888.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:26888.8, 
modificado:26888.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ PLANTEL 
COETZALA,   CLAVE,   
30ETC0032T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETC0032T N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA0,
COETZALA,COETZA
LA,VERACRUZ, lon:-
96.9167, 
lat:18.7856}}

11-09-2018 30-09-2018 26,888.80               26,888.80                 26,888.80               26,888.80               26,888.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499199 Proyecto de inversión 203000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:203000.0, 
modificado:203000.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,U.T.,  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL CENTRO DE VERACRUZ,   
CLAVE,   30EUT0002O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EUT0002O N 0 0 3059 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
UNIVERSIDAD350,
DOS 
CAMINOS,CUITLÁH
UAC,VERACRUZ, 
lon:-96.6941, 
lat:18.7879}}

11-09-2018 30-09-2018 203,000.00             203,000.00               203,000.00             203,000.00             203,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499218 Proyecto de inversión 15785.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:15785.28, 
modificado:15785.28}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  CARLOS 
FUENTES,   CLAVE,   
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.7 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

11-09-2018 30-09-2018 15,785.28               15,785.28                 15,785.28               15,785.28               15,785.28               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499219 Proyecto de inversión 19592.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:19592.4, 
modificado:19592.4}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  CARLOS 
FUENTES,   CLAVE,   
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.8 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

11-09-2018 30-09-2018 19,592.40               19,592.40                 19,592.40               19,592.40               19,592.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499327 Proyecto de inversión 10092 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:10092.0, 
modificado:10092.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,UPN,  UNIDAD 
REGIONAL UPN 303 POZA RICA,  
CLAVE,   30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.2 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

11-09-2018 30-09-2018 10,092.00               10,092.00                 10,092.00               10,092.00               10,092.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499344 Proyecto de inversión 780204.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:780204.4, 
modificado:780204.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.2 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

11-09-2018 30-09-2018 780,204.40             780,204.40               780,204.40             780,204.40             780,204.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499346 Proyecto de inversión 69339 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:69339.0, 
modificado:69339.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRES 
TUXTLA,   CLAVE,   30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.4 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

14-09-2018 28-10-2018 69,339.00               69,339.00                 69,339.00               69,339.00               69,339.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499377 Proyecto de inversión 2150.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2150.64, 
modificado:2150.64}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,CBTIS,  CENTRO 
DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.8 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

11-09-2018 30-09-2018 2,150.64                  2,150.64                   2,150.64                  2,150.64                  2,150.64                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499554 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499512.86}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA CLAVE 
30DTV2012I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS EL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000018 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:76.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:15, 
direccion:Hueyapa
n de Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.1453617, 
lat:18.1504792}}

29-10-2018 27-12-2018 499,512.86             499,512.86               499,512.86             499,512.86             499,512.86             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.92}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499685 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1386222.56}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DE CÓMPUTO, UN AULA 
DIDÀCTICA Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA JOAQUÍN 
ALCÁNTARA TOLENTINO CLAVE 
30DTV1846K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000205 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:139.0, 
meta_modificada:
139.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Coatepe
c, Veracruz, 
México, lon:-
96.9594511, 
lat:19.451938}}

07-08-2018 28-12-2018 1,386,222.56          1,386,222.56            1,386,222.56          1,386,222.56          1,386,222.56          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.67}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499823 Proyecto de inversión 825830.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:825830.7, 
modificado:825830.7}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
OCOTAL CHICO - OCOTAL 
GRANDE, MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER.

FAFM-DF 201830149022S 168 167 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:6.13, 
meta_modificada:
6.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:21, 
direccion:Pino 
Suárez 42, Seis, 
Soteapan, Ver., 
México, lon:-
94.87243652, 
lat:18.23978597}}

07-11-2018 06-12-2018 825,830.70             825,830.70               825,830.70             825,830.70             825,830.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FAFM-DF 
2018301490227, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:825830.7, 
importe_modifica
do:825830.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.13}}

{1499823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500224 Proyecto de inversión 3200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3200000.0, 
modificado:3186951.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS 
CALLES FELIPE ANGELES Y LUIS 
CABREBRA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230601 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2747.78, 
meta_modificada:
2753.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Belisario 
Domínguez 317, 
Revolucion 
Mexicana, 93997 
Pánuco, Ver., 
México, lon:-
98.19519997, 
lat:22.05297802}}

01-10-2018 31-12-2018 3,186,951.81          3,186,951.81            3,186,951.81          3,186,951.81          3,186,951.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230601, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3200000.0, 
importe_modifica
do:3200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2753.78}}

{1500224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500236 Proyecto de inversión 27694.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:27694.54, 
modificado:27694.54}}

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLA EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DE 
VARAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250280 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:82, 
direccion:Calle 12 
740, Manlio Fabio 
Altamirano, 94970 
Manlio Fabio 
Altamirano, Ver., 
México, lon:-
96.73187256, 
lat:18.96603909}}

01-11-2018 31-12-2018 27,694.54               27,694.54                 27,694.54               27,694.54               27,694.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54464, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:27694.54, 
importe_modifica
do:27694.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500271 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS EN 
PASO DEL MACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250276 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Central 
Progreso, Manlio 
Fabio Altamirano, 
94970 Paso del 
Macho, Ver., 
México, lon:-
96.73187256, 
lat:18.96863654}}

01-11-2018 31-12-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54911, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500277 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA Y DESCARGAS EN 
CALLE PRINCIPAL COL. 
GUADALUPE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA

N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:145.0, 
meta_modificada:
145.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:3, 
direccion:Cuichapa
, Ver., México, lon:-
96.8685897, 
lat:18.7727424}}

29-10-2018 10-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAMUN2018-
0005, 
contratista:ARQ. 
JOSE LUIS NAVA 
LOPEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:145.0}}

{1500277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500599 Proyecto de inversión 209947.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209947.94, 
modificado:209947.94}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN LA AV. NIÑOS 
HÉROES ENTRE LAS CALLES 12 Y 
8 EN LA LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, VER

N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:295.0, 
meta_modificada:
295.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:Cuichapa
, Ver., México, lon:-
96.8685897, 
lat:18.7727424}}

29-10-2018 10-12-2018 209,947.94             209,947.94               209,947.94             209,947.94             209,947.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAMUN2018-
0006, 
contratista:ING. 
JUAN CARLOS 
PEREZ 
NAVARRETE, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:209947.94, 
importe_modifica
do:209947.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:295.0}}

{1500599/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401500709 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

COLOCACIÓN DE LETRERO DE 
IDENTIDAD EN EL PARQUE  DE 
LA CABECERA MUNICIPAL Y 
PROVIDENCIA  
(MEJORAMIENTO DE CENTRO 
DE CIUDAD).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA,VER.

N 0 0 6500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:Cuichapa
, Ver., México, lon:-
96.8685897, 
lat:18.7727424}}

16-04-2018 16-05-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FORTAMUN2018-
0003, 
contratista:ARQ. 
JOSE MANUEL 
ROSAS GUTIÉRREZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1500709/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500732 Proyecto de inversión 736183.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:736183.93, 
modificado:736183.93}}

Construcción de Pavimento de 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones y Banquetas en 
Calle Berriozabal entre Calle 
Silverio Martinez Polo y la Calle 
Cedro de La Colonia Sector

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400702 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:424.0, 
meta_modificada:
424.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Berrioza
bal, Coatzintla, 
Ver., México, lon:-
97.465122, 
lat:20.4838534}}

10-10-2018 30-11-2018 736,183.93             736,183.93               736,183.93             736,183.93             736,183.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
FIN-B/2018-0702, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:736183.93, 
importe_modifica
do:736183.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:424.0}}

{1500732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500840 Proyecto de inversión 193718.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193718.58, 
modificado:193718.58}}

Construccion de banquetas y 
guarniciones en las calles, av. 
Benito juarez y libramiento en 
la loc. De saltabarranca

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390025 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.75, 
meta_modificada:
360.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Avenida 
B Juarez, Veracruz, 
México, lon:-
95.52698135, 
lat:18.59003994}}

01-11-2018 15-12-2018 193,718.58             193,718.58               193,718.58             193,718.58             193,718.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0025, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:193718.58, 
importe_modifica
do:193718.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.75}}

{1500840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501037 Proyecto de inversión 203600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203600.0, 
modificado:203600.0}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
SACA-COSECHA DEL KM. 0+000 
AL KM. 0+794 EN LA 
LOCALIDAD DE ATEPONTA DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

2018300590137 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.79, 
meta_modificada:
0.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:4, 
direccion:Atepont
a, Ver., México, 
lon:-94.67083, 
lat:18.0811099}}

13-11-2018 12-12-2018 203,600.00             203,600.00               203,600.00             203,600.00             203,600.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590137-
FORTAMUN-DF-
2018/137, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:203600.0, 
importe_modifica
do:203600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.79}}

{1501037/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501209 Proyecto de inversión 153333.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153333.47, 
modificado:153333.47}}

REHABILITACIÓN DE UN AULA 
EN EL TELEBACHILLERATO DE 
LA LOCALIDAD DE ACAJETE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2018-30-001-0130 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:Venustia
no Carranza 6, 
Acajete, Ver., 
México, lon:-
97.00955093, 
lat:19.58730135}}

01-12-2018 28-12-2018 153,333.47             153,333.47               153,333.47             153,333.47             153,333.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
MAV-2018-30-001-
0130, 
contratista:PROYE
CTOS GARSAN SA 
DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:153333.47, 
importe_modifica
do:153333.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501243 Proyecto de inversión 248976.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248976.6, 
modificado:248976.6}}

REHABILITACIÓN DE PALACIO 
MUNICIPAL (BAÑOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN

2018301710015 N 0 0 5292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:Texhuac
án, Ver., México, 
lon:-97.0383056, 
lat:18.6192382}}

01-06-2018 30-06-2018 248,976.60             248,976.60               248,976.60             248,976.60             248,976.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FORTAM
UN/0015, 
contratista:FEDERI
CO QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
monto:248976.6, 
importe_modifica
do:248976.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:48.0}}

{1501243/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501340 Proyecto de inversión 263333.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263333.47, 
modificado:263333.47}}

REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE 
NIÑOS GABRIELA MISTRAL 
MATUTINO (BAÑOS Y ÁREAS DE 
LIMPIEZA), EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTECILLAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2018-30-001-0104 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:13, 
direccion:Puentecil
las-Acocota, 
Puentecillas, Ver., 
México, lon:-
97.03691483, 
lat:19.57572224}}

01-10-2018 30-10-2018 263,333.47             263,333.47               263,333.47             263,333.47             263,333.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
MAV-2018-30-001-
0104, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:263333.47, 
importe_modifica
do:263333.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1501340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501462 Proyecto de inversión 366426.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366426.11, 
modificado:366426.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL SONCOAVITAL - EL 
CHAMIZAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 2018300730204 N 0 0 436 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.5, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:14, 
direccion:Melchor 
Ocampo 551, 
Hueyapan de 
Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.14160156, 
lat:18.15237661}}

23-11-2018 22-12-2018 366,426.11             366,426.11               366,426.11             366,426.11             366,426.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FORTAMUN
/0204/18, 
contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:366426.11, 
importe_modifica
do:366426.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.5}}

{1501462/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502066 Proyecto de inversión 203000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203000.0, 
modificado:203000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALLE ALFONSO VELA ENTRE 
CALLE MINA Y RAYON

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481018 S 6475 5923 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:Alfonso 
Vela, Sonora, 
94244 Soledad de 
Doblado, Ver., 
México, lon:-
96.4261013, 
lat:19.0514599}}

29-03-2018 08-04-2018 203,000.00             203,000.00               203,000.00             203,000.00             203,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
8, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:203000.0, 
importe_modifica
do:203000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1502066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502145 Proyecto de inversión 2102919.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2102919.71, 
modificado:2102919.71}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
PEATONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT6 N 0 0 10593 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:312.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:Priv Paso 
Real 2, Centro, 
95600 Playa 
Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.81204653, 
lat:17.83314033}}

05-11-2018 19-12-2018 2,102,919.71          2,102,919.71            2,102,919.71          2,102,919.71          2,102,919.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/010, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2102919.71
, 
importe_modifica
do:2102919.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:312.0}}

{1502145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502252 Proyecto de inversión 616368.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616368.03, 
modificado:616368.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS JUANA 
ARCOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360102 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:Calle 
Francisco Javier 
Mina, Centro, 
91315 Rafael Lucio, 
Ver., México, lon:-
96.99417114, 
lat:19.59731299}}

26-03-2018 22-06-2018 616,368.03             616,368.03               616,368.03             616,368.03             616,368.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/102/18, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:616368.03, 
importe_modifica
do:616368.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502459 Proyecto de inversión 404954.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:404954.32, 
modificado:404954.32}}

Mejoramiento de edificio 
escolar telebachillerato 
"Nautla"

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140061 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Calle 
Llanuras de 
Nauhtlán 159, 
Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77547455, 
lat:20.20711217}}

17-12-2018 15-01-2019 404,954.32             404,954.32               404,954.32             404,954.32             404,954.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
FEFMPHM2018301
140061-DOP029, 
contratista:C. 
NECFTALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:404954.32, 
importe_modifica
do:404954.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:8.0}}

{1502459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502539 Acción 1496075.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1496075.2, 
modificado:1496075.2}}

SERVICIOS PROFESIONALES 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110309 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 10, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75816631, 
lat:18.76668603}}

01-05-2018 31-12-2018 1,496,075.20          1,496,075.20            1,496,075.20          1,496,075.20          1,496,075.20          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502564 Proyecto de inversión 217332.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217332.62, 
modificado:217332.62}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESC. 
TELESECUNDARIA ALVARO 
GALVEZ Y FUENTES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360116 N 0 0 288 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

11-05-2018 10-07-2018 217,332.62             217,332.62               217,332.62             217,332.62             217,332.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-116/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:217332.62, 
importe_modifica
do:217332.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502585 Acción 1461600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1461600.0, 
modificado:1461600.0}}

PAGO DE AUDITORIA TECNICA 
Y FINANCIERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110311 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 15, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75795174, 
lat:18.76648287}}

01-05-2018 31-12-2018 1,461,600.00          1,461,600.00            1,461,600.00          1,461,600.00          1,461,600.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502588 Proyecto de inversión 61054.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:61054.06, 
modificado:61054.06}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE 
RAFAEL LUCIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360117 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:21.72, 
meta_modificada:
21.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

02-10-2018 31-10-2018 61,054.06               61,054.06                 61,054.06               61,054.06               61,054.06               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-117/18, 
contratista:ICA 
CONSTRUCTORES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:61054.06, 
importe_modifica
do:61054.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:21.72}}

{1502588/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502596 Proyecto de inversión 328488.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328488.69, 
modificado:328488.69}}

Reconstruccion de techado en 
andador de acceso a Barra de 
Palmas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140064 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:402.6, 
meta_modificada:
402.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.7266959, 
lat:20.16066439}}

17-12-2018 15-01-2019 328,488.69             328,488.69               328,488.69             328,488.69             328,488.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
FEFMPHM2018301
140064-DOP031, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTA, 
monto:277886.41, 
importe_modifica
do:277886.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:402.6}}

{1502596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502698 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

REMODELACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD (AMPLIACIÓN Y 
REHABILITACIÓN), NAUTLA, 
(CONSISTENTE EN 
CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS, 
BARDA PERIMTRAL, PORTON 
DE ACCESO Y UNA CISTERNA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140114 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:183.15, 
meta_modificada:
183.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Andicoch
ea 1, Centro, 
93800 Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77251339, 
lat:20.20717258}}

03-09-2018 15-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE201830114
0114, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1799680.13
, 
importe_modifica
do:1799680.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:183.15}}

{1502698/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502720 Proyecto de inversión 122389.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:122389.14, 
modificado:122389.14}}

Rehabilitación de Alumbrado 
Público en la calle Porfirio Díaz 
de la Localidad El Refugio, 
perteneciente al Municipio de 
Sayula de Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Sayula de Alemán, 
Ver

Proy-0137 N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:107.0, 
meta_modificada:
107.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:257, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo, 
Veracruz, México, 
lon:-95.02448559, 
lat:17.65837614}}

02-10-2018 11-10-2018 122,389.14             122,389.14               122,389.14             122,389.14             122,389.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0137, 
contratista:JOSE 
LUIS CAMPOS 
REYES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:122389.14, 
importe_modifica
do:122389.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:107.0}}

{1502720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502739 Acción 1457183.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1457183.46, 
modificado:1457183.46}}

MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO 
DE OFICINA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110332 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 82, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75808048, 
lat:18.76705174}}

13-12-2018 29-12-2018 1,457,183.46          1,457,183.46            1,457,183.46          1,457,183.46          1,457,183.46          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:35.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502741 Proyecto de inversión 475595.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475595.68, 
modificado:475595.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
POR SECCIONES CON MATERIAL 
DE REVESTIMIENTO EN EL 
TRAMO DE LAS PERLAS A JESÚS 
CARRANZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA, VER.

2018300910024 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:16.5, 
meta_modificada:
16.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:353, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.91775513, 
lat:17.42501134}}

12-12-2018 28-12-2018 475,595.68             475,595.68               475,595.68             475,595.68             475,595.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAMUND
F/2018300910024, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:475595.68, 
importe_modifica
do:475595.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:16.5}}

{1502741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502781 Acción 15660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15660.0, 
modificado:15660.0}}

15660 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110334 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 82, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75805902, 
lat:18.76709237}}

13-12-2018 29-12-2018 15,660.00               15,660.00                 15,660.00               15,660.00               15,660.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502791 Proyecto de inversión 249650.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249650.6, 
modificado:249650.6}}

AMPLIACION DEL ENTREPISO 
(MEZANINE) DEL AREA DE 
TESORERIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110313 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 197, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75803757, 
lat:18.76753934}}

30-04-2018 30-06-2018 249,650.60             249,650.60               249,650.60             249,650.60             249,650.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502828 Proyecto de inversión 1496685.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1496685.63, 
modificado:1496685.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN EL POBLADO LA ANTORCHA 
CAMPESINA, DEL MUNICIPIO 
DE COTAXTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000155 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2665.0, 
meta_modificada:
2665.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:1, 
direccion:Centro, 
Cotaxtla, Ver., 
México, lon:-
96.396423, 
lat:18.8354263}}

22-10-2018 15-12-2018 1,496,685.63          1,496,685.63            1,496,685.63          1,496,685.63          1,496,685.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
211, 
contratista:INFRAE
STRUCTURA Y 
CONSTRUCCION 
LUMSSY SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1496685.63
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2665.0}}

{1502828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502959 Proyecto de inversión 746851.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:746851.68, 
modificado:746851.68}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CUAUHTÉMOC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

N 0 0 382 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:770.0, 
meta_modificada:
770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:0, 
direccion:194, 
Constitucion, 
Hueyapan de 
Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.14297485, 
lat:18.15107167}}

29-11-2018 28-12-2018 746,851.68             746,851.68               746,851.68             746,851.68             746,851.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/HIDROC/070
1/18, 
contratista:PESSA 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:746851.68, 
importe_modifica
do:746851.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:770.0}}

{1502959/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502962 Proyecto de inversión 1234820.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1234820.58, 
modificado:1234820.58}}

MEJORAMIENTO A BASE DE 
BACHEO EN DIVERSAS CALLES 
DEL MUNICIPIO DE PEROTE, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz

2018301280138 N 0 0 68000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:Perote, 
Ver., México, lon:-
97.2464071, 
lat:19.5572354}}

15-11-2018 15-12-2018 1,234,820.58          1,234,820.58            1,234,820.58          1,234,820.58          1,234,820.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F2018/108, 
contratista:JULIAN 
JAVIER APARICIO 
ROMERO, 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1234820.58
, 
importe_modifica
do:1234820.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502962/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502999 Proyecto de inversión 259420.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:259420.6, 
modificado:260543.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS EN CALLE 7-A 
ENTRE CALLE 23 Y CAMINO 
PRINCIPAL TONALIXCO, 
QUINTO BARRIO, RAFAEL 
DELGADO, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

2018301350121 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:373.2, 
meta_modificada:
373.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:Quinto 
Barrio, Rafael 
Delgado, Ver., 
México, lon:-
97.0646336, 
lat:18.8179888}}

12-12-2018 28-12-2018 260,543.63             260,543.63               260,543.63             260,543.63             260,543.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-
FORTAMUN2018-
0005, 
contratista:BELTRA
N MUÑOZ MARIO 
ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:132239.3, 
importe_modifica
do:260543.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:373.2}}

{1502999/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503125 Proyecto de inversión 410000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410000.0, 
modificado:410000.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV. 2 RUMBO AL JARDIN DE 
NIÑOS DE LA LOC. EL MAGUEY

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER.

2018300530128 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:145.0, 
meta_modificada:
145.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:5, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.73350334, 
lat:18.83270304}}

06-11-2018 07-12-2018 410,000.00             410,000.00               410,000.00             410,000.00             410,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FORTAMUNDF-
053-2018-0128, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:410000.0, 
importe_modifica
do:410000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:145.0}}

{1503125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503184 Proyecto de inversión 7938030.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7938030.15, 
modificado:7938030.15}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS 
DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD PROGRESO DE 
ZARAGOZA - EL RÍO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000056 N 0 0 8330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13600.0, 
meta_modificada:
13600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:Coahuitl
án, Ver., México, 
lon:-97.7117383, 
lat:20.2739283}}

24-05-2018 30-10-2018 7,938,030.15          7,938,030.15            7,938,030.15          7,938,030.15          7,938,030.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7938364.65
, 
importe_modifica
do:7938030.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13600.0}}

{1503184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503233 Proyecto de inversión 1997692.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1997692.03, 
modificado:1997692.03}}

RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE COMERCIO ENTRE JAIME 
NUNÓ Y BENITO JUÁREZ EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
JUCHIQUE DE FERRER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000119 N 0 0 1808 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1360.0, 
meta_modificada:
1360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:Juchique 
de Ferrer, Ver., 
México, lon:-
96.6948436, 
lat:19.8400288}}

15-09-2018 08-12-2018 1,997,692.03          1,997,692.03            1,997,692.03          1,997,692.03          1,997,692.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
219, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1997692.03
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1360.0}}

{1503233/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503290 Proyecto de inversión 7131245.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7131245.82, 
modificado:7131245.82}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 1+800, OBRAS 
DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD E.C. MECATLAN - EL 
CRUCERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000059 N 0 0 17503 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:11700.0, 
meta_modificada:
11700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:67, 
localidad:13, 
direccion:Filomen
o Mata, Ver., 
México, lon:-
97.7050134, 
lat:20.199145}}

24-05-2018 30-10-2018 7,131,245.82          7,131,245.82            7,131,245.82          7,131,245.82          7,131,245.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7131257.2, 
importe_modifica
do:7131245.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11700.0}}

{1503290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503310 Proyecto de inversión 5855997.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5855997.02, 
modificado:5548053.6}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
PASO LORENZO - KM 43, DEL 
KM 2+300 AL KM 3+600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000156 N 0 0 23120 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:46, 
direccion:TAMIAH
UA VER, lon:-
97.446525, 
lat:21.279742}}

28-12-2018 31-12-2018 5,548,053.60          5,548,053.60            5,548,053.60          5,548,053.60          5,548,053.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
178/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DESARROLLO 
MACON SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5855997.02
, 
importe_modifica
do:5855997.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.23}}

{1503310/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503486 Proyecto de inversión 1195251.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195251.3, 
modificado:1395251.3}}

REHABILITACION DE CAMPO 
DEPORTIVO MUNICIPAL DE 
FUTBOL ALBERTO CHAZARO 
LAGOS DE LA COL. CENTRO DE 
ISLA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

2018300770125 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:18.035, -
95.53066, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

28-02-2018 24-05-2018 1,395,251.30          1,395,251.30            1,395,251.30          1,395,251.30          1,395,251.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-
FORTAMUNDF-
0031-2018, 
contratista:ANA 
MARGARITA 
MADRID 
CARDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:1195251.3, 
importe_modifica
do:1395251.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1503486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558526 Proyecto de inversión 1273549.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1273549.22, 
modificado:1273549.22}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EL PEMOL- EL SUTIL- 
ARROYO DEL MONTE (TRAMOS 
AISLADOS), MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520706 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:3.35, 
meta_modificada:
3.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:73, 
direccion:Carr. 
Tuxpan - Tampico, 
La Laja, Ver., 
México, lon:-
97.80303955, 
lat:22.10218173}}

29-10-2018 15-12-2018 1,273,549.22          1,273,549.22            1,273,549.22          1,273,549.22          1,273,549.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520706, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:1273549.22
, 
importe_modifica
do:1273549.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.35}}

{1558526/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559362 Proyecto de inversión 33757863 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3.3757863E7, 
modificado:3.29111984E7}}

Centro de Justicia para las 
Mujeres

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Otros proyectos de 
Inversión

Seguridad Acceso a justicia para lasFiscalía General del 
Estado

FASP-1.02.01-2019 S 3000 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2463.58, 
meta_modificada:
2463.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Primaver
a 1506, Nuevo 
Xalapa, 91097 
Xalapa-Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.89730585, 
lat:19.5082932}}

11-05-2018 15-12-2018 32,911,198.40        32,911,198.40         32,911,198.40        32,911,198.40        32,911,198.40        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP 18/2018-DGA, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIMEN 
VERACRUZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:FISCAL
ÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
monto:3.45306876
5E7, 
importe_modifica
do:3.453068765E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2463.58}}

{1559362/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560523 Proyecto de inversión 613288.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:613288.99, 
modificado:613288.99}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN LA CANCHA DE 
USOS MULTIPLES CON LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 26 EN LA 
LOCALIDAD DE LA ESPERANZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ATOYAC, 
VERACRUZ

2018300210301 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:16, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.76912308, 
lat:18.8759149}}

02-07-2018 31-08-2018 613,288.99             613,288.99               613,288.99             613,288.99             613,288.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/PRODERE-
B/2018300210301/
2018, 
contratista:ING. 
JIMMY JONATHAN 
ZUÑIGA RINCON, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:613288.99, 
importe_modifica
do:613288.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1560523/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562006 Proyecto de inversión 17004822 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.7004822E7, 
modificado:1.700454049E7}}

Salas de Juicios Orales y 
Juzgados de Juicios Orales en el 
Distrito Judicial de Misantla (1a 
Etapa)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Seguridad Nuevo Sistema de Justic Poder Judicial del 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave

FASP2018-SJP.622.01 N 0 0 274367 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1540.0, 
meta_modificada:
1540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:Av. 
Manuel Ávila 
Camacho 820, 
Marco Antonio 
Muñoz, 93829 
Misantla, Ver., 
México, lon:-
96.85362875, 
lat:19.94218261}}

23-05-2018 31-12-2018 17,004,540.49        17,004,540.49         17,004,540.49        17,004,540.49        17,004,540.49        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP/PJE/CJ/01/20
18, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN, 
S.A DE C.V., 
convocante:PODER 
JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
monto:1.67651774
6E7, 
importe_modifica
do:1.700454049E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1540.0}}

{1562006/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562312 Proyecto de inversión 189879.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189879.95, 
modificado:187389.83}}

CONSTRUCCION (DEMOLICIÓN 
Y SUSTITUCIÓN) DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARDÍN DE 
NIÑOS RAUL VILLANUEVA, 
COLONIA EJIDAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Calle 5 
de Mayo, Playa 
Azul, Omealca, 
Ver., México, lon:-
96.78740501, 
lat:18.744275}}

04-09-2018 03-10-2018 187,389.83             187,389.83               187,389.83             187,389.83             187,389.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170233, 
contratista:JORGE 
ARTURO LOYO 
MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:189879.95, 
importe_modifica
do:187389.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562312/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565359 Proyecto de inversión 1082560.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1082560.6, 
modificado:1082560.6}}

REHABILITACION DE PUENTE 
PEATONAL "REAL" EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430502 N 0 0 15429 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

19-09-2018 17-11-2018 1,082,560.60          1,082,560.60            1,082,560.60          1,082,560.60          1,082,560.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FEFMPHT/2018/
0502, 
contratista:REHABI
LITACION DE 
PUENTE 
PEATONAL "REAL" 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1082560.6, 
importe_modifica
do:1082560.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:45.0}}

{1565359/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501565368 Proyecto de inversión 70534.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70534.97, 
modificado:70534.97}}

REHABILITACION DE PUENTE 
VEHICULAR  DE ACCESO AL 
RECINTO FERIAL EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430504 N 0 0 15429 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

14-09-2018 03-10-2018 70,534.97               70,534.97                 70,534.97               70,534.97               70,534.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FEFMPHT/2018
/0504, 
contratista:RAFAEL 
BLAS VICHI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:70534.97, 
importe_modifica
do:70534.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:31.0}}

{1565368/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565387 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CALLE PINO SUÁREZ ENTRE 
MARIANO ARISTA Y MIGUEL 
LERDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

115 Nogales Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NOGALES

2018301150306 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1409.0, 
meta_modificada:
1409.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:Pino 
Suárez 32, Aquiles 
Serdan, 94720 
Nogales, Ver., 
México, lon:-
97.17068195, 
lat:18.81503333}}

01-08-2018 28-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301150306, 
contratista:OLIVIA 
MERINO SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NOGALES, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1409.0}}

{1565387/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565537 Proyecto de inversión 1215914.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1215914.24, 
modificado:1216914.24}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN TRAMOS 
AISLADOS EN LA COL. CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020222 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1783.24, 
meta_modificada:
1783.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Av. 
Máximino Ávila 
Camacho 43, 
Centro, 93600 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05315828, 
lat:20.06276415}}

13-07-2019 13-07-2019 1,216,914.24          1,216,914.24            1,216,914.24          1,216,914.24          1,216,914.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020222, 
contratista:NELSO
N HERNANDEZ 
LOPEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1951118.52
, 
importe_modifica
do:1753123.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1783.24}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565972 Proyecto de inversión 1741531.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1741531.76, 
modificado:1741531.76}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE COLIMA DE LA 
LOCALIDAD DE OTEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER.

0601 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1466.0, 
meta_modificada:
1466.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:0, 
direccion:Colima, 
El Naranjal, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.67073441, 
lat:17.99775411}}

27-08-2018 25-10-2018 1,741,531.76          1,741,531.76            1,741,531.76          1,741,531.76          1,741,531.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/PRODERE
/001/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
ECOLOGICOS 
ROSMAR SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:1741531.76
, 
importe_modifica
do:1741531.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1466.0}}

{1565972/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566966 Proyecto de inversión 417473.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:417473.46, 
modificado:417473.46}}

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA ESCUELA 
TELEBACHILLERATO NUEVO 
TEAPA (CLAVE 30ETH0962Z) DE 
LA LOCALIDAD DE NUEVO 
TEAPA, MUNICIPIO DE 
MOLOACÁN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110505 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Carr. 
Costera del Golfo, 
Veracruz, México, 
lon:-94.3194294, 
lat:18.07496}}

20-09-2018 18-11-2018 417,473.46             417,473.46               417,473.46             417,473.46             417,473.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-
D005/2018, 
contratista:AUTOT
RANSPORTE Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
BAREIN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:417473.46, 
importe_modifica
do:417473.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1566966/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567004 Proyecto de inversión 1898444.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1898444.8, 
modificado:1898444.8}}

CONTRUCCION DE TECHUMBRE 
EN ESCUELA PRIMARIA 
"AMÉRICA" (CLAVE: 
30DPR1935E), EN LA 
LOCALIDAD DE CUICHAPA EN 
EL MUNICIPIO DE MOLOACÁN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110506 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Av. 
Benito Juárez 38, 
Centro, 96370 Villa 
Cuichapa, Ver., 
México, lon:-
94.27812338, 
lat:17.94013372}}

24-09-2018 22-12-2018 1,898,444.80          1,898,444.80            1,898,444.80          1,898,444.80          1,898,444.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-
D007/2018, 
contratista:TALLER
ES Y 
TRANSPORTES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:1898444.8, 
importe_modifica
do:1898444.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1567004/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567048 Proyecto de inversión 645214 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645214.0, 
modificado:645214.0}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
"TOKONEME", UBICADO EN 
CIRCUITO RÍO COAPEXPAN, 
COL. NUEVO XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2018300870267 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:285.44, 
meta_modificada:
285.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Primaver
a 701, Nuevo 
Xalapa, 91097 
Xalapa-Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.89955354, 
lat:19.50783812}}

12-11-2018 26-12-2018 645,214.00             645,214.00               645,214.00             645,214.00             645,214.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-123/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVERA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:645214.0, 
importe_modifica
do:645214.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:285.44}}

{1567048/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567098 Proyecto de inversión 228807.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228807.54, 
modificado:233544.94}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 
COMPUTACIÓN EN 
TELEBACHILLERATO HIDALGO 
CLAVE 30ETH1007W EN LA 
CONG. HIDALGO., EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:López 
Rayon 1, 
Congregación 
Hidalgo, 92037 
Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.82944322, 
lat:22.23257939}}

02-01-2019 02-03-2019 233,544.94             233,544.94               233,544.94             233,544.94             233,544.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330512/C
APUFE2018/011, 
contratista:RAMO
N ZAVALA NAVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:513215.36, 
importe_modifica
do:513215.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1567098/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501567347 Proyecto de inversión 974608.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:974608.66, 
modificado:974608.66}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CALLE JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE BLVD. 
MAGISTERIAL Y AV. VERACRUZ, 
COL. EL ARENAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020256 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1343.2, 
meta_modificada:
1343.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:24 de 
Octubre 521, 
Ampliacion Luis 
Donaldo Colosio, 
93600 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.07004547, 
lat:20.07909435}}

01-11-2018 10-12-2018 974,608.66             974,608.66               974,608.66             974,608.66             974,608.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020256, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:974608.66, 
importe_modifica
do:974608.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1343.2}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567356 Proyecto de inversión 237076.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237076.81, 
modificado:237076.81}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN CALLE RIO DE LOS 
PESCADOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640200 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:231.0, 
meta_modificada:
231.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Rubén 
Darío, Teocelo, 
91615 Teocelo, 
Ver., México, lon:-
96.98183298, 
lat:19.38299618}}

08-10-2019 08-11-2019 237,076.81             237,076.81               237,076.81             237,076.81             237,076.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640200, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:237076.81, 
importe_modifica
do:237076.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:231.0}}

{1567356/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567415 Proyecto de inversión 2986780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2986780.0, 
modificado:2986780.0}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CONGREGACION LLANO 
GRANDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640206 N 0 0 1405 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2850.0, 
meta_modificada:
2850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.87924385, 
lat:19.36929213}}

01-10-2019 03-12-2019 2,986,780.00          2,986,780.00            2,986,780.00          2,986,780.00          2,986,780.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640206, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:2986780.0, 
importe_modifica
do:2986780.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2850.0}}

{1567415/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER00160200706792 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:599996.24}}

Construcción De Mejoramiento 
De Vivienda Muros Firmes - 
77055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ

77055 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:100, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
NINGUNO, 95000  
VICENTE 
GUERRERO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE  ENTRE 
NINGUNO 
NINGUNO Y 
NINGUNO 
NINGUNO, 
NINGUNO 
NINGUNO DEL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD A 
LAS VIVIENDAS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-96.87419972, 
lat:18.57242693}}

21-06-2016 30-12-2016 599,996.24             599,996.24               599,996.24             599,996.24             599,996.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010033, 
contratista:GRUPO 
LEPLANCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:599996.24, 
importe_modifica
do:599996.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{808359/proyecto_I Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300741611 Proyecto de inversión 710400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:710400.0, 
modificado:710400.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Prim Nicolas 
Bravo, Clave 30epr2165m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR2165M N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
191.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:88, 
direccion:-, lon:-
97.738611, 
lat:20.951111}}

01-06-2016 01-08-2016 710,400.00             710,400.00               213,120.00             213,120.00             213,120.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:59.21}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742234 Proyecto de inversión 1442294 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442294.0, 
modificado:1442294.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Direccion Y Servicios 
Sanitarios En Jn Margarita 
Moran Veliz, Clave 30ejn1541b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1541B N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
279.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

18-07-2016 01-11-2016 1,442,294.00          1,442,294.00            1,442,294.00          1,442,294.00          1,442,294.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:279.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742268 Proyecto de inversión 1057687 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1057687.0, 
modificado:1057687.27}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En 
Prim Cuauhtemoc, Clave 
30epr3770z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3770Z N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
463.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.463333, 
lat:18.135833}}

18-07-2016 01-11-2016 1,057,687.27          1,057,687.27            1,057,687.27          1,057,687.27          1,057,687.27          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:463.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742272 Proyecto de inversión 1153846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153846.0, 
modificado:1153846.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C, D Y Rehabilitacion De 
Los Servicios Sanitarios En Sec-
Tec Secundaria Tecnica 
Industrial No. 75, Clave 
30dst0079p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0079P N 0 0 646 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.443611, 
lat:20.534166}}

27-06-2016 01-09-2016 1,153,846.00          1,153,846.00            1,153,846.00          1,153,846.00          1,153,846.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742298 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Construccion De Techado En 
Cancha De Usos Multiples En 
Prim Ovidio Decroly, Clave 
30dpr3022x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3022X N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
347.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:53, 
direccion:-, lon:-
96.777222, 
lat:18.775833}}

01-06-2016 29-08-2016 673,077.00             673,077.00               201,923.00             201,923.00             201,923.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:107.57}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742301 Proyecto de inversión 711538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:711538.0, 
modificado:711538.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas Y Obra Exterior En Jn 
Antonio Arenas, Clave 
30ejn0162l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0162L N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
295.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

18-07-2016 01-11-2016 711,538.00             711,538.00               711,538.00             711,538.00             711,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:295.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742486 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Libertad Hernandez Landa, 
Clave 30dpr5488p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5488P N 0 0 183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
233.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

11-07-2016 01-10-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:233.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742886 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior En 
Prim. Profr. Luis Martínez 
Murillo, Clave 30epr3450o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3450O N 0 0 204 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.938888, 
lat:19.590555}}

11-07-2016 01-10-2016 336,538.00             336,538.00               251,454.23             251,454.23             251,454.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:74.48}}

Suspendido Suspensió
n validada
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2018 5 VER16160300742909 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Moctezuma 
Ilhuicamina, Clave 30dpr1143v

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1143V N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:79, 
direccion:-, lon:-
96.465277, 
lat:18.582222}}

27-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               237,496.93             237,496.93             237,496.93             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:59.84}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742925 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Construccion De Una Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificio En Jn Jose Joaquin 
Fernandez De Lizardi, Clave 
30ejn0985o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0985O N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
126.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:19, 
direccion:-, lon:-
96.608333, 
lat:18.718888}}

15-06-2016 01-09-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742964 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Servicios 
Sanitarios En Jn Niños Heroes, 
Clave 30dcc0092s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0092S N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
834.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:66, 
direccion:-, lon:-
97.329166, 
lat:20.235277}}

29-08-2016 01-11-2016 817,307.00             817,307.00               313,281.71             313,281.71             313,281.71             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:751.0}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743123 Proyecto de inversión 961538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961538.0, 
modificado:961538.0}}

Rehabilitacion De Edificios A, E , 
C, Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Jn 
Maria Dolores Flores Morales, 
Clave 30ejn0259x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0259X N 0 0 164 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
562.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 961,538.00             961,538.00               539,424.66             539,424.66             539,424.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:550.76}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400816647 Proyecto de inversión 288461 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:288461.0, 
modificado:288461.0}}

Rehabilitación Del Edificio A, 
Construcción De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim. Gabino 
Barreda, Clave 30dpr5054c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5054C N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
69.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:30, 
direccion:-, lon:-
97.147777, 
lat:19.390277}}

15-06-2016 01-09-2016 288,461.00             288,461.00               288,461.00             288,461.00             288,461.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:69.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400816652 Proyecto de inversión 337256 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:337256.0, 
modificado:337256.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En Tv-
Sec Carlos Arturo Carrillo 
Gastaldi, Clave 30dtv1688l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1688L N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.904722, 
lat:19.573333}}

05-12-2016 01-04-2017 337,256.00             337,256.00               337,256.00             337,256.00             337,256.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400818254 Proyecto de inversión 899715 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:899715.0, 
modificado:899715.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Teba 
Telebachillerato Zapotitlan, 
Clave 30eth0960b

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0960B N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:51, 
direccion:-, lon:-
94.788888, 
lat:18.503055}}

15-11-2016 01-03-2017 899,715.00             899,715.00               899,715.00             899,715.00             899,715.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400819046 Proyecto de inversión 2798232 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2798232.0, 
modificado:2798232.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Sec-Gral. Jesus 
Reyes Heroles, Clave 
30des0135z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DES0135Z N 0 0 1735 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1735.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-11-2016 01-05-2017 2,798,232.00          2,798,232.00            839,469.63             839,469.63             839,469.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:780.75}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400819151 Proyecto de inversión 2403846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2403846.0, 
modificado:2403846.0}}

Construccion De Un Aula De 
Usos Multiples (5 E.E.), 
Cafeteria (1 E.E.)  Y Obra 
Exterior En Norm Escuela 
Normal Superior Veracruzana 
Dr. Manuel Suarez Trujillo, 
Clave 30msu0416g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30MSU0416G N 0 0 236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1135.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

25-07-2016 01-11-2016 2,403,846.00          2,403,846.00            2,403,846.00          2,403,846.00          2,403,846.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1135.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200875301 Proyecto de inversión 329923.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329923.13, 
modificado:329923.13}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Enrique Laubscher - 88911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

88911 N 0 0 223 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:33, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
BENITO JUAREZ 
KILÓMETRO 1   000 
PUEBLO BENITO 
JUÁREZ, 94774 
BENITO JUÁREZ, 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
lon:-97.15754574, 
lat:18.75401564}}

01-05-2017 01-07-2017 329,923.13             329,923.13               329,923.13             329,923.13             329,923.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70043, 
contratista:C. 
ROBERTO PEREZ 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:329923.13, 
importe_modifica
do:329923.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{984317/proyecto_I Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401049953 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Tv-Sec Telesecundaria,  Clave 
30dtv1408l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1408L N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
137.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:8, 
direccion:-, lon:-
95.6525, 
lat:18.376111}}

25-09-2017 01-02-2018 192,307.00             192,307.00               57,692.10               57,692.10               57,692.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.55}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16170401049958 Proyecto de inversión 355765 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355765.0, 
modificado:355765.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Obra Exterior Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Teba 
Telebachillerato Tlalconteno,  
Clave 30eth1062p

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1062P N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
88.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:12, 
direccion:-, lon:-
97.246111, 
lat:19.449444}}

11-09-2017 01-02-2018 355,765.00             355,765.00               355,765.00             355,765.00             355,765.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:88.82}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062626 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Arranca Estacas - 10822

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10822 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:10, 
direccion:COLONIA 
ARRANCA 
ESTACAS, 92206 
ARRANCA 
ESTACAS, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES PUN, 
lon:-97.95426158, 
lat:21.29718595}}

20-03-2018 07-05-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1018, 
contratista:C. 
JUAN GABRIEL 
SOTO MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:777288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1199537/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062629 Proyecto de inversión 971610 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:971610.0, 
modificado:971610.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Comunidad 
De Cruz Manantial - 10751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10751 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA CRUZ 
MANANTIAL, 
92213 CRUZ 
MANANTIAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
IDEPENDENCIA Y 
CALLE 16 DE SEPTI, 
lon:-97.97561958, 
lat:21.32558522}}

20-03-2018 14-05-2018 971,610.00             971,610.00               971,610.00             971,610.00             971,610.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1013, 
contratista:MANTE
NIMIENTO 
INDUSTRIAL E 
INMUEBLES 
DELAGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:971610.0, 
importe_modifica
do:971610.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1199540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062634 Proyecto de inversión 353897.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:353897.9, 
modificado:353897.9}}

Rehabilitación De Calles - 11127 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11127 N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:16, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
PALO DE ROSAS, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
NO TIENES 
NOMBRE LAS 
CALLES SE 
REHABILITARAN 
DIVERSAS CALLES, 
lon:-97.94112204, 
lat:21.33693658}}

20-07-2018 03-09-2018 353,897.90             353,897.90               353,897.90             353,897.90             353,897.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1050, 
contratista:MANTE
NIMIENTO 
INDUSTRIAL   E 
INMUEBLES 
DELAGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:399136.87, 
importe_modifica
do:353897.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9000.0}}

{1199545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062726 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299952.32}}

Construcción De Un Aula En 
Escuela Telesecundaria 
Puentecillas - 10916

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE 
VERACRUZ

10916 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE 
PUENTECILLAS 
BARRIO 
PUENTECILLAS, 
91322 
PUENTECILLAS, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN NOM, 
lon:-97.03678953, 
lat:19.57555713}}

02-04-2018 29-06-2018 299,952.32             299,952.32               299,952.32             299,952.32             299,952.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0004, 
contratista:CHEILA 
VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:299952.32, 
importe_modifica
do:299952.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062767 Proyecto de inversión 230999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230999.98, 
modificado:231000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 4774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4774 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
APAZAPAN, 91646 
APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
24 DE FEBRERO, 
CALLE IN, lon:-
96.72066609, 
lat:19.32341149}}

03-09-2018 31-10-2018 231,000.00             231,000.00               231,000.00             231,000.00             231,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170011, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
monto:231000.0, 
importe_modifica
do:231000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1199678/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062932 Proyecto de inversión 1175133.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1175133.82, 
modificado:1175133.82}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17545 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUÁREZ 
RANCHERIA LOMA 
DE LAS VIGAS, 
92240 LOMA LAS 
VIGAS, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MONTES DE O, 
lon:-97.91146615, 
lat:21.37992203}}

15-06-2018 01-07-2018 1,175,133.82          1,175,133.82            1,175,133.82          1,175,133.82          1,175,133.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
5, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:1175133.82
, 
importe_modifica
do:1175133.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1199843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063029 Proyecto de inversión 2105858.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2105858.07, 
modificado:2105858.07}}

Construccion De Banquetas Y 
Guarniciones En La Calle Rafael 
M Aguirre Cinta De La Localidad 
De Corral Nuevo - 16132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16132 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
RAFAEL M. 
AGUIRRE CINTA 
EJIDO CORRAL 
NUEVO, 96110 
CORRAL NUEVO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL M. 
AGUIRRE CINTA Y 
C, lon:-
95.11729849, 
lat:18.11400048}}

01-02-2018 31-12-2018 2,105,858.07          2,105,858.07            2,105,858.07          2,105,858.07          2,105,858.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030045, 
contratista:GIL 
FLORES JOSE LUIS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2105858.07
, 
importe_modifica
do:2105858.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063079 Proyecto de inversión 371334.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371334.17, 
modificado:371334.17}}

Rehabilitación De 
Revestimiento De Diferentes 
Calles - 9139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

9139 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO LUIS 
CERVANTES 
RANCHERIA LAS 
SABINAS, 92268 
LAS SABINAS, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN PEDRO 
Y CALLE RA, lon:-
97.88290772, 
lat:21.31545655}}

07-05-2018 01-06-2018 371,334.17             371,334.17               371,334.17             371,334.17             371,334.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
2, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:371334.17, 
importe_modifica
do:371334.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199990/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063130 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

Rehabilitacion De Calles Con 
Revestimiento En La Colonia 
Aurora - 12343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12343 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O FRANCISCO 
MARQUEZ 
COLONIA COL. LA 
AURORA, 91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ Y , lon:-
96.93852089, 
lat:19.64758778}}

08-05-2018 05-06-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
020/20183003600
12, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200041/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063136 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:310000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia 
Cuauhtemoc - 11892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

11892 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CARRETERA 
BANDERILLA 
MISANTLA 
COLONIA, 91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZABACHE Y 
CALLE ALVARO , 
lon:-96.93458585, 
lat:19.65184085}}

05-06-2018 06-08-2018 310,000.00             310,000.00               310,000.00             310,000.00             310,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
007/20183003600
04, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1200047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063153 Proyecto de inversión 652852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652852.12, 
modificado:652852.12}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17582

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17582 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA PAZ Y 
CALLE PINO 
SUÁREZ, CAL, lon:-
97.87931321, 
lat:21.32837448}}

29-06-2018 01-07-2018 652,852.12             652,852.12               652,852.12             652,852.12             652,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
6, 
contratista:JESUS 
EFRAIN BAUTISTA 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:652852.12, 
importe_modifica
do:652852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1200064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063155 Proyecto de inversión 174239.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174239.32, 
modificado:174239.32}}

Mejoramiento De Albergue - 
10845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

10845 N 0 0 5005 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AYUNTAMIENTO 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
NARANJOS-
CHONTLA Y CALLE 
CERRIT, lon:-
97.88162102, 
lat:21.33521101}}

01-06-2018 01-08-2018 174,239.32             174,239.32               174,239.32             174,239.32             174,239.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
7, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:174239.32, 
importe_modifica
do:174239.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063163 Proyecto de inversión 161403.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161403.58, 
modificado:161403.58}}

Ampliación De Dren Pluvial En 
Callejón Altamirano - 6392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

6392 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N IGNACIO 
ALTAMIRANO 
PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PATRIA Y 
CALLE JIMENEZ, 
CA, lon:-
97.87636712, 
lat:21.32950755}}

20-04-2018 01-06-2018 161,403.58             161,403.58               161,403.58             161,403.58             161,403.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
0, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:161403.58, 
importe_modifica
do:161403.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:70.0}}

{1200074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063345 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

Construccion De Aula En 
Telesecundaria Enrique 
Rebsamen En La Localidad De 
Paciencia - 17292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17292 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:398, 
direccion:PUEBLO 
PACIENCIA, 92000 
PACIENCIA, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PACIENCIA, lon:-
98.05455132, 
lat:22.06412548}}

01-03-2018 31-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230042, 
contratista:C. LILIA 
GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063346 Proyecto de inversión 715458.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:715458.37, 
modificado:715458.37}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Primaria Independencia En La 
Localidad Potrero De La Isleta - 
17213

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17213 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:418, 
direccion:PUEBLO 
POTRERO DE LA 
ISLETA, POTRERO 
DE LA ISLETA, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA A 5 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL AL 
MARGEN , lon:-
98.12660629, 
lat:22.04049521}}

01-03-2018 31-12-2018 715,458.37             715,458.37               715,458.37             715,458.37             715,458.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230036, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:715458.37, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200257/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101063491 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650000.0, 
modificado:1650000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Red De Agua Potable 
Y Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Francisco 
I Madero En Teocelo - 16824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16824 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE Y CALLE 
ZAPAITONAL, lon:-
96.97808418, 
lat:19.38823762}}

15-01-2018 14-12-2018 1,650,000.00          1,650,000.00            1,650,000.00          1,650,000.00          1,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640010, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1650000.0, 
importe_modifica
do:1650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063810 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Zaragoza Entre Blvd Allende Y 
Callejon Mendoza En Col 
Centro - 16744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16744 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD ZARAGOZA 
COLONIA PANUCO 
CENTRO, 93990 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLEJON 
MENDOZA, SE 
ENCUENTRA UB, 
lon:-98.1790801, 
lat:22.05520552}}

01-03-2018 31-12-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230012, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:1130000.0, 
importe_modifica
do:1130000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063812 Proyecto de inversión 580000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:580000.0, 
modificado:580000.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Abasolo Entre Calle 
Cuauhtemoc Y Calle Niños 
Heroes En La Colonia Caballero - 
16683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16683 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABASOLO PUEBLO 
COLONIA 
CABALLERO, 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, SE 
ENCUENTRA 
UBICA, lon:-
98.18424067, 
lat:22.06041594}}

01-03-2018 31-12-2018 580,000.00             580,000.00               580,000.00             580,000.00             580,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230010, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:580000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063842 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En El Acceso A La 
Telesecundaria Enrique 
Rebsamen En La Localidad De 
Vega De Otates - 17324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17324 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:89, 
direccion:RANCHE
RIA VEGA DE 
OTATES, 92025 
VEGA DE OTATES, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE VEGA DE 
OTATES A 15 
MINUTOS DE LA C, 
lon:-98.10066367, 
lat:22.08729696}}

01-03-2018 31-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230045, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063971 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

Construccion De Aula Para 
Biblioteca En La Escuela 
Primaria Ignacio Zaragoza En La 
Localidad De Tampalache - 
17245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17245 N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:201, 
direccion:PUEBLO 
TAMPALACHE E 
ISLETA GRANDE, 
TAMPALACHE E 
ISLETA GRANDE 
(LAS ÁNIMAS), 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE TAMPALA, lon:-
98.13924885, 
lat:22.10767447}}

01-03-2018 31-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230038, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200882/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064016 Proyecto de inversión 810030.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:810030.3, 
modificado:810030.3}}

Rehabilitacion De Canal Pluvial 
De La Colonia Cnop - 4378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4378 N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CNOP, 92054 
TAMPICO ALTO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA CNOP A 
UN COSTADO DEL 
CAMPO DE 
BEISBOL, lon:-
97.79921864, 
lat:22.10896827}}

01-04-2018 15-12-2018 810,030.30             810,030.30               810,030.30             810,030.30             810,030.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520023, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO,VER., 
monto:810030.3, 
importe_modifica
do:810030.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1200927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064169 Proyecto de inversión 1041375.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1041375.67, 
modificado:1036197.97}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable, En La Calle Simón 
Bolívar Entre Calle 5 De Mayo Y 
Guadalupe Victoria; En La 
Localidad De Los Molinos, 
Municipio De Perote, Veracruz - 
12824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12824 N 0 0 420 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
225.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
SIMÓN BOLÍVAR 
COLONIA LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), 91275 LOS 
MOLINOS (SAN 
JOSÉ), PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO , 
lon:-97.21866465, 
lat:19.59532589}}

01-09-2018 01-12-2018 1,036,197.97          1,036,197.97            1,036,197.97          1,036,197.97          1,036,197.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
32, 
contratista:SANCH
EZ VAZQUEZ 
DIONISIO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:1036197.97
, 
importe_modifica
do:1036197.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.0}}

{1201080/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064245 Proyecto de inversión 299871.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:299871.2, 
modificado:299871.2}}

Construcción De La Red De 
Drenaje Y La Linea De Agua En 
La Calle Tres Entre Carretera A 
Mariano Escobedo Y Camino 
Viejo A Mariano Escobedo - 
14909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 14909 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
169.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 3 
COLONIA SAN 
ISIDRO, 94430 SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CARRETERA , lon:-
97.11817961, 
lat:18.88027157}}

11-06-2018 27-07-2018 299,871.20             299,871.20               299,871.20             299,871.20             299,871.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810013, 
contratista:C. BLAS 
LEONEL VAZQUEZ 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:299871.2, 
importe_modifica
do:299871.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:169.0}}

{1201156/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064301 Proyecto de inversión 2835000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2835000.0, 
modificado:2835000.0}}

Construcción De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Cero 
Cuarenta Y Uno - 13571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13571 N 0 0 326 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE, lon:-
96.96927588, 
lat:19.14930878}}

13-04-2018 14-06-2018 2,835,000.00          2,835,000.00            2,835,000.00          2,835,000.00          2,835,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710041
/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:2835000.0, 
importe_modifica
do:2835000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.0}}

{1201212/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064355 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construccion De Aula En 
Escuela Secundaria - 11629

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11629 N 0 0 77 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
MICHAPA PUEBLO 
IXPILA, 94113 
MICHAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL 
MICHAPA, ESTE 
PROYECTO SE, lon:-
96.9534358, 
lat:19.10369289}}

30-05-2018 10-07-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
6/FISM, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201266/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064356 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Principal De 
Carrizal - 12674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

12674 N 0 0 399 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
399.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
CARRIZAL PUEBLO 
, 94110 CARRIZAL, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
CARRIZAL Y , CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.90601476, 
lat:19.10217046}}

19-04-2018 20-06-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071009
9/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO,VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:399.0}}

{1201267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064365 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:310000.0}}

Construcción De Aula En 
Escuela Primaria Jesus Reyes 
Heroles - 11642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11642 N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:70, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
COLONIA, 94117 
COLONIA 
PASTORÍA 
CUATRO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
20 DE NOVIEMBRE 
Y A, lon:-
96.98594955, 
lat:19.15081635}}

05-06-2018 05-07-2018 310,000.00             310,000.00               310,000.00             310,000.00             310,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
7/FISM, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201276/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064474 Proyecto de inversión 1164514.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1164514.65, 
modificado:1164514.65}}

Mejoramiento De Caminos En 
Las Siguientes Colonias Col 
Zacatal Calle Sonora Reforma 
Agraria Llamas León Col Lopez 
Dominguez Calle - 7718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

7718 N 0 0 8515 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53466.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS CIUDAD 
LERDO DE TEJADA 
CENTRO, 95280 
LERDO DE TEJADA, 
LERDO DE TEJADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SONORA Y 
CALLE LOPEZ DO, 
lon:-95.5034439, 
lat:18.63490148}}

15-03-2018 13-06-2018 1,164,514.65          1,164,514.65            1,164,514.65          1,164,514.65          1,164,514.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
002, 
contratista:GATSE 
CONSTRUCTORA 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1164514.65
, 
importe_modifica
do:1164514.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53466.0}}

{1201385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064478 Proyecto de inversión 1238251.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1238251.56, 
modificado:1238251.56}}

Construccion De Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Magisterio Y Reforma Agraria 
Entre Calle Tamaulipas Y Calle 
Sin Nombre En La Colonia Za - 
7900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

7900 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGISTERIO 
CIUDAD LERDO DE 
TEJADA CENTRO, 
95280 LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MAGISTERIO Y 
CALLE , lon:-
95.50237102, 
lat:18.63327485}}

15-03-2018 01-06-2018 1,238,251.56          1,238,251.56            1,238,251.56          1,238,251.56          1,238,251.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
004, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GABFRA SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1238251.56
, 
importe_modifica
do:1238251.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201389/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064806 Proyecto de inversión 1153933.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1153933.75, 
modificado:1153933.75}}

Construccion De Techado 
Estructural En La Escuela 
Primaria Estatal Accion 
Cuarenta Y Tres En Mahuaves - 
17142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17142 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:126, 
direccion:PUEBLO 
MAHUAVES, 
BUENAVISTA 
(MAHUAVES), 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA A 5 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DIRIGIENDOSE A 
TAMPIC, lon:-
98.15138091, 
lat:22.08771434}}

05-03-2018 05-06-2018 1,153,933.75          1,153,933.75            1,153,933.75          1,153,933.75          1,153,933.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230031, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNC
IPIO DE PANUCO, 
monto:1153933.75
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101065020 Proyecto de inversión 161251.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161251.25, 
modificado:161251.25}}

Construcción De Techo Firme 
Losa De Concreto Armado - 
6812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

6812 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:3, 
direccion:BARRIO, 
94172 SAN 
MARTÍN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE UNICO 
CAMINO A LA 
COMUNIDAD DE 
SAN MARTIN O 
POR EL CAMINO 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
CRUZ V, lon:-
96.97514943, 
lat:19.02121763}}

01-11-2018 01-11-2018 161,251.25             161,251.25               161,251.25             161,251.25             161,251.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0015/18/AD, 
contratista:Cruz 
Flores Chacon, 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:161251.25, 
importe_modifica
do:161251.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101065097 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina En La Localidad De 
Zocapa Del Rosario - 17528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

17528 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:22, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
HUATUSCO - 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ 
KILÓMETRO 14 + 
500 RANCHO 
ZOCAPA DEL 
ROSARIO, ZOCAPA 
DEL ROSARIO, 
ZENTLA 
VERACRUZ, lon:-
96.85999247, 
lat:19.12959998}}

02-04-2018 14-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000035, 
contratista:LAGUN
ES MOLINA 
MARTIN, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1202008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065967 Proyecto de inversión 520000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520000.0, 
modificado:299269.85}}

Rehabilitación (Bacheo) De La 
Carretera El Higo - La Y Griega

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050207 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
402.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.452222, 
lat:21.767777}}

07-06-2018 01-11-2018 299,269.85             299,269.85               299,269.85             299,269.85             299,269.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050207, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:299269.85, 
importe_modifica
do:299269.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:402.0}}

{1202885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101065973 Proyecto de inversión 740000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:740000.0, 
modificado:934801.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

MHI2018302050210 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE EL HIGO, lon:-
98.452222, 
lat:21.767777}}

07-06-2018 01-10-2018 934,801.00             934,801.00               934,801.00             934,801.00             934,801.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050210, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:934801.0, 
importe_modifica
do:934801.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1202891/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067745 Proyecto de inversión 444440.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:444440.6, 
modificado:444440.6}}

Rehabilitacion De Palacio 
Municipal De Naolinco, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE NAOLINCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 20202 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:PALACIO 
MUNICIPAL SN 
ZONA CENTRO, 
lon:-96.873611, 
lat:19.655833}}

02-04-2018 01-04-2018 444,440.60             444,440.60               444,440.60             444,440.60             444,440.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-001/2018-30-
112-0118, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:444440.6, 
importe_modifica
do:444440.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1204775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069492 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:744644.65}}

Construcción De Dos Aulas En 
Escuela Primaria Margarita 
Moran Veliz, Colonia 
Antorchista.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:147, 
direccion:CALLE 
PIRÁMIDES ENTRE 
CALLE ANTORCHA 
CAMPESINA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, lon:-
94.5525, 
lat:18.150555}}

02-04-2018 01-12-2018 744,644.65             744,644.65               744,644.65             744,644.65             744,644.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
020/18, 
contratista:ZARGU
E, S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:744644.65, 
importe_modifica
do:744644.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206667/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101069605 Proyecto de inversión 251083 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:251083.0, 
modificado:251083.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

2020000000000 N 0 0 12109 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Vicente Guerrero 
No. 1, lon:-
97.878888, 
lat:21.329722}}

01-03-2018 01-12-2018 251,083.00             251,083.00               251,083.00             251,083.00             251,083.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/201830035201
8, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:251083.0, 
importe_modifica
do:251083.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073479 Proyecto de inversión 2699334.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2699334.94, 
modificado:2699334.94}}

Mejoramiento De Las 
Instalaciones Del Centro 
Recreativo Cultural Altotonga, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

202000000000 N 0 0 60396 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2518.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:Rafael 
Vera de 
Córdoba,134,,9370
0,Altotonga,Veracr
uz,México, lon:-
97.2469186, 
lat:19.7716373}}

02-03-2018 01-05-2018 2,699,334.94          2,699,334.94            2,699,334.94          2,699,334.94          2,699,334.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
201830010220, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A.DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER. , 
monto:2699334.94
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2518.0}}

{1210719/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073534 Proyecto de inversión 268274 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:268274.0, 
modificado:268274.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En El Descanso 
Municipal, En La Cabecera 
Municipal De Pánuco, Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:PANUCO, 
lon:-98.187222, 
lat:22.051944}}

15-03-2018 01-12-2018 268,274.00             268,274.00               268,274.00             268,274.00             268,274.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230533, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:268274.0, 
importe_modifica
do:268274.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073923 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:928000.0}}

Rehabilitación Del Parque 
Municipal Benito Juarez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PARQUE 
BENITO JUAREZ, 
lon:-97.276388, 
lat:18.811944}}

03-09-2018 01-11-2018 928,000.00             928,000.00               928,000.00             928,000.00             928,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990120, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:928000.0, 
importe_modifica
do:928000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074309 Proyecto de inversión 1883389.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1883389.54, 
modificado:1883889.54}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal De Lerdo De Tejada, 
Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

2020000000000 N 0 0 30000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.514166, 
lat:18.623888}}

27-02-2018 01-05-2018 1,883,889.54          1,883,889.54            1,883,889.54          1,883,889.54          1,883,889.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FORTAMUNDF 
2018/2018300970
111, 
contratista:ARGOS 
SUPER 
CONCRETOS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1883389.54
, 
importe_modifica
do:1883389.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074631 Proyecto de inversión 15459869.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.54598694E7, 
modificado:1.54598694E7}}

Construcción Del Camino El 
Buzón-Paso Seco Del Km 0 000 
Al Km 2 500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 24302 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.33323, 
lat:19.094434}}

23-01-2018 01-06-2018 15,459,869.40        15,459,869.40         15,459,869.40        15,459,869.40        15,459,869.40        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1728608, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
DISTRIBUIDORA 
MAZVA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.54598694
E7, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.5}}

{1211975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074870 Proyecto de inversión 142053.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:142053.9, 
modificado:32364.0}}

Adquisición De Luminarias Y 
Balastras

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

04-04-2018 32,364.00               32,364.00                 32,364.00               32,364.00               32,364.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075551 Proyecto de inversión 565573.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565573.09, 
modificado:565573.09}}

Construcción De Muro De 
Contención Y Barda En Calle 
Principal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.147777, 
lat:19.390277}}

28-03-2018 01-05-2018 565,573.09             565,573.09               565,573.09             565,573.09             565,573.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/2018/0119, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:565573.09, 
importe_modifica
do:565573.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1212954/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101075831 Proyecto de inversión 487679.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487679.2, 
modificado:487679.2}}

Construccion Del Techado De 
La Plaza Civica De La 
Comunidad De San Jeronimo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
447.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:62, 
direccion:PLAZA 
CIVICA DE LA 
COMUNIDAD DE 
SAN JERONIMO, 
lon:-95.701111, 
lat:17.984722}}

01-03-2018 01-10-2018 487,679.20             487,679.20               487,679.20             487,679.20             487,679.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690204, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:487679.2, 
importe_modifica
do:487679.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:447.5}}

{1213281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076146 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2025498.94}}

Construccion De Salon De Usos 
Multiples 2da Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AYAHUALULCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:15, 
direccion:-, lon:-
97.165, 
lat:19.340555}}

28-03-2018 01-05-2018 2,025,498.94          2,025,498.94            2,025,498.94          2,025,498.94          2,025,498.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/2018/0118, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:2025498.94
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1213665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076658 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:107345.78}}

Accesorios Para Personal De 
Seguridad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-04-2018 01-04-2018 107,345.78             107,345.78               107,345.78             107,345.78             107,345.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076743 Proyecto de inversión 174000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:174000.0, 
modificado:174000.0}}

Servicios Profesionales, 
Científicos Ytécnicos Integrales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AYUNTA
MIENTO DE 
AMATLAN DE LOS 
REYES  VERACRUZ., 
lon:-96.914722, 
lat:18.85}}

01-03-2018 01-04-2018 174,000.00             174,000.00               174,000.00             174,000.00             174,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140209, 
contratista:FROYLA
N PEREZ JUAREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:174000.0, 
importe_modifica
do:174000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076954 Proyecto de inversión 63451.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63451.77, 
modificado:63451.77}}

Suministro Y Aplicación De 
Pintura Amarillo Tráfico Pesado 
En Guarniciones Con Un 
Desarrollo De 30 Cm En El 
Andador Peatonal Carretera 
Nautla  Playa Maracaibo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.770833, 
lat:20.205555}}

27-04-2018 63,451.77               63,451.77                 63,451.77               63,451.77               63,451.77               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46664, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:63451.77, 
importe_modifica
do:63451.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1214719/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076968 Proyecto de inversión 615345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:615345.0, 
modificado:625025.94}}

Construcción De Guarniciones 
Ybanquetas Sobre Camino 
Principal Entrecarretera La 
Pezca Y Calle Del Salónsocial 
Unico, En La Loc. De Ojo De 
Aguachico, Del Municipio De 
Amatlán De Losreyes, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:28, 
direccion:OJO 
CHICO MUNICIPIO 
DE AMALAN DE 
LOS REYES VER., 
lon:-96.84361, 
lat:18.90944}}

02-07-2018 01-08-2018 625,025.94             625,025.94               625,025.94             625,025.94             625,025.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140227, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:615345.09, 
importe_modifica
do:625025.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214733/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077213 Proyecto de inversión 831923.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:831923.74, 
modificado:831923.74}}

Construccion De 2 Aulas En El 
Jardin De Niños Ignacio 
Zaragoza, Colonia Tropico De La 
Rivera.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
PRESA LA 
ANGOSTURA 
ENTRE CALLE LOS 
PINOS Y CALLE 
CHAMIZAL, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 831,923.74             831,923.74               831,923.74             831,923.74             831,923.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
002/17, 
contratista:AZUL 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:830750.8, 
importe_modifica
do:830750.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214988/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077348 Proyecto de inversión 417183.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:417183.4, 
modificado:417183.4}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Prolongación De 
Avenida 20 De Noviembre En 
La Comunidad De Dos Rios

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATZACAN, VER

2020000000000 N 0 0 4825 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:0, 
direccion:PROLON
GACIÓN DE 
AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE EN LA 
COMUNIDAD DE 
DOS RIOS, lon:-
97.083905, 
lat:18.906968}}

01-03-2018 15-03-2018 417,183.40             417,183.40               417,183.40             417,183.40             417,183.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FO-001, 
contratista:JOSÉ 
ANDRES VAZQUEZ 
MAURO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:407662.7, 
importe_modifica
do:417183.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1215153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077365 Proyecto de inversión 178075.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178075.41, 
modificado:178075.41}}

Construcción De Banquetas A 
Base De Concreto Hidráulico En 
La Calle Ignacio Allende Entre 
Calle Jose María Morelos Y 
Benito Juarez De La Colonia 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Allende,633,,,Otea
pan,Veracruz,Méxi
co, lon:-
94.6669309, 
lat:18.003317}}

16-04-2018 01-05-2018 178,075.41             178,075.41               178,075.41             178,075.41             178,075.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43702, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:178075.41, 
importe_modifica
do:178075.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1215179/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101077456 Proyecto de inversión 9984512.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9984512.71, 
modificado:9984512.71}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraulico En La Calle Abraham 
Zabludovsky Entre El Teatro De 
La Ciudad Y General Anaya, 
Colonia Santa Isabel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 12000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ABRAHAM 
ZABLUDOVSKY 
ENTRE EL TEATRO 
DE LA CIUDAD Y 
GENERAL ANAYA, 
COLONIA SANTA 
ISABEL, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 9,984,512.71          9,984,512.71            9,984,512.71          9,984,512.71          9,984,512.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
001/17, 
contratista:CONTR
ACTOR MART, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER.   , 
monto:9982770.71
, 
importe_modifica
do:9982770.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077705 Proyecto de inversión 2436071 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2436071.0, 
modificado:2436071.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo Paso Pimienta-San 
Felipe

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Comapa

2020000000000 N 0 0 774 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:Tramo 
Paso Pimienta-San 
Felipe, lon:-
96.885555, 
lat:19.165}}

05-03-2018 01-04-2018 2,436,071.00          2,436,071.00            2,436,071.00          2,436,071.00          2,436,071.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043011
4, 
contratista:NANCY 
ARELY SAMPIERI 
SEDAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:2436071.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.78}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078019 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion De Calle Con 
Revestimiento Y Rampas De 
Concreto En El Camino A Poza 
Grande

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:17, 
direccion:CONOCI
DO, LOCALIDAD 
LOS PLANES, lon:-
96.926944, 
lat:19.663333}}

16-04-2018 01-10-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
026/20183003611
6, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1215939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078974 Proyecto de inversión 1443648.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1443648.17, 
modificado:1443648.17}}

Rehabilitacion Del Parque La 
Villa Del Espiritu Santo Y Obras 
Complemtarias Ubicado En La 
Calle Miguel Hidalgo Del Ejido 
Barragantitlan Del Municipio De 
Ixhuatlan Del Sureste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1146.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
94.448333, 
lat:18.021388}}

26-04-2018 1,443,648.17          1,443,648.17            1,443,648.17          1,443,648.17          1,443,648.17          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1146.87}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078982 Proyecto de inversión 371706.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371706.48, 
modificado:371706.48}}

Rehabilitacion Del Panteon 
Municipal ""Jardines Del 
Recuerdo"" Ubicado En La Calle 
Prolongacion Benito Juarez De 
La Colonia Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 371,706.48             371,706.48               371,706.48             371,706.48             371,706.48             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118616 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96440 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUAUHTLA, 94810 
CUAUHTLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA, lon:-
97.10089174, 
lat:18.55721521}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.138, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1256998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118624 Proyecto de inversión 135500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:135500.0, 
modificado:135500.0}}

Rehabilitación De Red De Agua 
Potable En La Av Uno Entre El 
Palacio Municipal Y El 
Entronque Al Libramiento - 
132747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

132747 N 0 0 1130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 1 CIUDAD 
ATLAHUILCO, 
94830 
ATLAHUILCO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE DOS, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
ENFRENTE DE LA 
CLINICA, lon:-
97.09025606, 
lat:18.69728586}}

12-06-2018 27-08-2018 135,500.00             135,500.00               135,500.00             135,500.00             135,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-007, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER  
BELTRAN ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO,VER., 
monto:135500.0, 
importe_modifica
do:135500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257006/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118695 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad Coetzapotitla 
Municipio De Coetzala - 37612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37612 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:2, 
direccion:00000 
COETZAPOTITLA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
EN 
COETZAPOTITLA, 
lon:-96.93410051, 
lat:18.75815226}}

10-07-2018 16-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0006/18, 
contratista:SMICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257077/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118849 Proyecto de inversión 101617.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:101617.32, 
modificado:101617.32}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94704 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CALAQUIOCO, 
94160 
CALAQUIOCO, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y , ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DEL 
PUEBLO 
CALAQUIOCO 
FRENTE A LA 
IGLESIA DEL D, lon:-
97.03468571, 
lat:19.03037468}}

23-04-2018 21-07-2018 101,617.32             101,617.32               101,617.32             101,617.32             101,617.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.3, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1257231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118852 Proyecto de inversión 296383.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296383.85, 
modificado:296383.85}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 93348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93348 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO NERIA, 
94160 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE AL 
PARQUE LA NORIA, 
ESTE PROYECTO SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA CALLE 
FRANCISCO VILLA 
Y LA CALLE QUE, 
lon:-97.00300256, 
lat:18.99894542}}

23-04-2018 21-07-2018 296,383.85             296,383.85               296,383.85             296,383.85             296,383.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.4, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.8}}

{1257234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118853 Proyecto de inversión 248355.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:248355.04, 
modificado:248355.04}}

Construccion De Baños Para 
Jardin De Niños Jose Reyes 
Garcia En La Localidad De San 
Jose Neria - 92987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

92987 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:COLONIA 
, 00000 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
DE SAN JOSE 
NERIA, lon:-
97.00031899, 
lat:18.99497485}}

25-05-2018 31-07-2018 248,355.04             248,355.04               248,355.04             248,355.04             248,355.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620025, 
contratista:JOSE 
JACOBO 
RODRIGUEZ 
CASTRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN, 
monto:248355.04, 
importe_modifica
do:248355.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.78}}

{1257235/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118885 Proyecto de inversión 34861.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34861.47, 
modificado:34861.47}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97867 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CEDRO 
AGUJERADO, 
92210 CEDRO 
AGUJERADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONO, lon:-
97.93281051, 
lat:21.32622944}}

17-04-2018 15-07-2018 34,861.47               34,861.47                 34,861.47               34,861.47               34,861.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.168, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1257267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118889 Proyecto de inversión 154386.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154386.53, 
modificado:154386.53}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97650 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA DOÑA 
ANA, 92210 DOÑA 
ANA, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE L, 
lon:-97.96101209, 
lat:21.37195108}}

17-04-2018 15-07-2018 154,386.53             154,386.53               154,386.53             154,386.53             154,386.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.159, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:154386.53}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:31.0}}

{1257271/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118894 Proyecto de inversión 233592 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:233592.0, 
modificado:233592.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91507 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:49, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TEZITLAL, 92204 
TEZITLAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
PROGRESO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 5 DE MAYO 
Y EMI, lon:-
97.95194969, 
lat:21.19868029}}

23-04-2018 21-07-2018 233,592.00             233,592.00               233,592.00             233,592.00             233,592.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.29, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.17}}

{1257276/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118961 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89310

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89310 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LAS 
GUACAMAYAS, 
94993 LAS 
GUACAMAYAS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A A 10 METROS 
DE LA SUB-
AGENCIA 
MUNICIPAL, lon:-
96.37410016, 
lat:18.85902967}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.42, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1257343/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118968 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89642 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:53, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMA DEL 
MANANTIAL, 
94994 LOMA DEL 
MANANTIAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 15 METROS 
DE LA ESCUELA DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-96.28846539, 
lat:18.79208217}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.47, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119041 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89761

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89761 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA TAMBOR, 
94990 MATA 
TAMBOR, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE A 
LA SUB-AGENCIA 
MUNICIPAL Y 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS 
AL ESTE DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.37732222, 
lat:18.8965938}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.51, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257423/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201119048 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89167 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:69, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
MOCARRACA, 
94990 LA 
MOCARRACA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.35368547, 
lat:18.90433103}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.28, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1257430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119051 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103835 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PALMA, 94993 LA 
PALMA, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y , ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE LAS 
PALMAS A 642 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SUROESTE 
DEL CENTRO , lon:-
96.39353989, 
lat:18.84918303}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.5, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.5, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119082 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90861 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:127, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO VISTA 
CLARA, 94990 
VISTA CLARA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 3.5 
KILOMETROS AL 
SUR DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATA TAMBOR, 
lon:-96.37832341, 
lat:18.87437715}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.74, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119095 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103449 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:148, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA VILLA 
MUNDO NUEVO, 
94990 MUNDO 
NUEVO, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE LA ESCUELA 
LA AGENCIA 
MUNICIPAL Y EL 
POZ, lon:-
96.42557197, 
lat:18.87178167}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018.8, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.8, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257477/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201119103 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90283 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:177, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO RANCHO 
TRISTE, 94990 
RANCHO TRISTE, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
VEREDA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 3 
KILOMETROS AL 
ESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
COTAXTLA, lon:-
96.4015285, 
lat:18.87132914}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.64, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119137 Proyecto de inversión 139439.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139439.89, 
modificado:139439.89}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87232 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BOCA DEL RIO, 
95450 BOCA DEL 
RÍO, AMATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
CAMINO AL RIO 
PAPALOAPAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ENTRE EL 
ENTRONQUE DE 
LA CARRETERA 
QUE VA DE 
ALVARADO A 
COSAMALOAPAN Y 
EL CAMINO QUE 
LLEVA AL R, lon:-
95.71637999, 
lat:18.51827062}}

17-04-2018 15-07-2018 139,439.89             139,439.89               139,439.89             139,439.89             139,439.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.1, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1257519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119173 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94886 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
AGUACATE CHICO, 
92170 EL 
AGUACATE CHICO, 
CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCI, lon:-
98.38942534, 
lat:21.17920814}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.19, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1257555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119227 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98243 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS 
RANCHERIA LA 
CHACA, 93150 LA 
CHACA, COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE 
TENOCHTITLÁN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS 
DOMICILIO CON, 
lon:-97.6055917, 
lat:20.2958757}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.186, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39841.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1257609/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201119230 Proyecto de inversión 79683.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79683.37, 
modificado:79683.37}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98190 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA LAS 
LOMAS, 93140 LAS 
LOMAS, COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
97.61683351, 
lat:20.26237447}}

17-04-2018 15-07-2018 79,683.37               79,683.37                 79,683.37               79,683.37               79,683.37               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.184, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:79683.37}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1257612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119319 Proyecto de inversión 120795 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120795.0, 
modificado:120795.0}}

Rehabilitacion De Techado 
Firme En Vivienda Con Un Area 
A Cubrir - 126110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126110 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:13, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
LAJA, 94925 LA 
LAJA, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
OMEALCA Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AV.1 
CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
OMEALCA A 20 
MINUTOS DE LA 
CABECERA MUNIC, 
lon:-96.80496358, 
lat:18.76223245}}

02-04-2018 30-04-2018 120,795.00             120,795.00               120,795.00             120,795.00             120,795.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CU-
FISM2018-0018, 
contratista:ARQ. 
JOSE MANUEL 
ROSAS GUTIÉRREZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:120795.0, 
importe_modifica
do:120795.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1257701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121678 Proyecto de inversión 532581.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:532581.58, 
modificado:532581.58}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102868

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102868 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL 
HUERFANO, 93880 
EL HUÉRFANO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
CALLEJON 
IGNACIO 
REBOLLEDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS, lon:-
96.7451818, 
lat:19.7414432}}

30-04-2018 28-07-2018 532,581.58             532,581.58               532,581.58             532,581.58             532,581.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  013/2018.2, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.2, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1260060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121755 Proyecto de inversión 168000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:168000.0, 
modificado:168000.0}}

Construcción De Cuatro 
Sanitarios Con Biodigestor En 
Viviendas En La Localidad De 
Chapopote Del Municpio De 
Chinameca Veracruz - 133894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

133894 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
RANCHERIA 
CHAPOPOTE, 
95980 EL 
CHAPOPOTE, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y 
CALLEJON 
ORIENTE, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
TOMANDO LA 
CALLE PRINCIPAL 
ALVARO OBREGON 
PASANDO VICENTE 
GUERRERO 
MIGUEL ALEMA, 
lon:-94.64994126, 
lat:18.0766565}}

19-03-2018 21-05-2018 168,000.00             168,000.00               168,000.00             168,000.00             168,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590003-
FISMDF-2018/003, 
contratista:JAVIER 
PALMA VEJARANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:168000.0, 
importe_modifica
do:168000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1260137/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121788 Proyecto de inversión 231000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:231000.0, 
modificado:231000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 4269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4269 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CAROLINO ANAYA 
PUEBLO CERRO 
COLORADO, 91647 
CERRO COLORADO 
(ESTACIÓN 
APAZAPÁN), 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
DOMICIILO 
CONOCIDO CALLE 
CAROLINO ANAYA 
ENTRE MIGUEL 
HIDALGO Y 
URSULO GAL, lon:-
96.7067096, 
lat:19.35362944}}

02-07-2018 31-07-2018 231,000.00             231,000.00               231,000.00             231,000.00             231,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170009, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
PRESTADORA DE 
SERVICIOS M2PAR 
S.A DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:213000.0, 
importe_modifica
do:213000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1260170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121807 Proyecto de inversión 270844.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270844.7, 
modificado:270844.7}}

Mejoramiento De Baños En 
Kinder Francisco Manuel 
Sanchez Table - 24539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

24539 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
INTERIOR S/N 
PUEBLO 2 RÍOS, 
94442 DOS RÍOS 
(TOCUILA), 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
MORALES 
LLEGANDO A DOS 
RIOS POR 
SUMIDERO 
EMPIEZA LA CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
Y A, lon:-
97.03117993, 
lat:18.94720898}}

09-07-2018 24-08-2018 270,844.70             270,844.70               270,844.70             270,844.70             270,844.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0026-008, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:270844.7, 
importe_modifica
do:270844.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260189/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121964 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De El Zapote 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16354

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16354 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:36, 
direccion:PUEBLO 
EL ZAPOTE, 96117 
EL ZAPOTE, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE OLLA EN LA 
COMUNIDAD EL 
ZAPOTE 
PERTENECIENTE A 
LA COMUNIDAD 
DE ACAYUCAN 
VER, lon:-
95.1345577, 
lat:18.01547668}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030014, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1260346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122035 Proyecto de inversión 213312.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213312.12, 
modificado:213312.12}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100046 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2506.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:31, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
SAUCE - TERRENOS 
DE LABOR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA EL 
SAUCE, 92980 EL 
SAUCE, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
SAUCE A 
TERRENOS, lon:-
97.34137608, 
lat:20.72562553}}

15-05-2018 15-09-2018 213,312.12             213,312.12               213,312.12             213,312.12             213,312.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_4, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2506.9}}

{1260417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122205 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Durango 
De La Colonia Petrolera - 96177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

96177 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DURANGO 
COLONIA 
PETROLERA, 92390 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DURANGO Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE MORELOS 
SE REALIZARA EL 
REHABILITADO DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE DURANGO, 
lon:-97.68729715, 
lat:21.33510111}}

15-05-2018 30-06-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0013, 
contratista:ESTEFA
NIA BARRAGAN 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1260587/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201122206 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje En 
Calle Veracruz De La Colonia La 
Petrolera - 96162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

96162 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA 
PETROLERA, 92390 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE JALISCO SE 
REALIZARA LA 
REHABILITACION 
DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE VERACRUZ, 
lon:-97.68693237, 
lat:21.3360605}}

23-04-2018 31-05-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0012, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.0}}

{1260588/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122219 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorioen Galeana - 65758

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

65758 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GALEANA, 92410 
GALEANA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONES, lon:-
97.69080687, 
lat:21.29155111}}

06-08-2018 10-10-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/IR/2
018/0029, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1260601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122424 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87702 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO BUENA 
VISTA, 94990 
BUENA VISTA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A UN 
KILOMETRO HACIA 
EL ESTE DE LA 
ESTACIÓN DE 
RECOLECCIÓN Y 
COMPRESIÓN DE 
GAS, lon:-
96.3898506, 
lat:18.93040781}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.9, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1260806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123377 Proyecto de inversión 155000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155000.0, 
modificado:155000.0}}

Mejoramiento De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Lic Benito 
Juarez Garcia - 12924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

12924 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
DE PUENTE 
REBELDE - LA LUZ 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 349 + 
undefined PUEBLO 
EL OJITAL, 91492 
EL OJITAL, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA 
LOCALIDAD DE EL 
OJITAL ESTÁ 
SITUADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
ACTOPAN. CERCA 
DE LA LOC. , lon:-
96.4772971, 
lat:19.68806417}}

23-04-2018 31-08-2018 155,000.00             155,000.00               155,000.00             155,000.00             155,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018-30-
004-0029, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA   
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:155000.0, 
importe_modifica
do:155000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123388 Proyecto de inversión 1198308.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198308.57, 
modificado:1198308.57}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102976 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHO EL 
AGUACATE, 91379 
EL AGUACATE, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
QUE CON 
DIRECCION SUR SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD DE 
CHAPULTEPEC Y 
APROXIMADAMEN
TE A 3 
KILOMETROS DEL , 
lon:-96.97295833, 
lat:19.71330372}}

30-04-2018 28-07-2018 1,198,308.57          1,198,308.57            1,198,308.57          1,198,308.57          1,198,308.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.6, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.6, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:216.0}}

{1261770/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA
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2018 5 VER18180201123393 Proyecto de inversión 1331453.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.96, 
modificado:1331453.96}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 102938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

102938 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PAXTEPEC, 91373 
PAXTEPEC, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL Y AL 
COSTADO 
IZQUIERDO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.92350255, 
lat:19.64773683}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.96          1,331,453.96            1,331,453.96          1,331,453.96          1,331,453.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.8, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.8, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1261775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123396 Proyecto de inversión 1131735.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1131735.87, 
modificado:1131735.87}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 103016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103016 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
VENTANA, 91378 
LA VENTANA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.96167504, 
lat:19.71360448}}

30-04-2018 28-07-2018 1,131,735.87          1,131,735.87            1,131,735.87          1,131,735.87          1,131,735.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.9, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018.9, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1261778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123398 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110008

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110008 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABASOLO PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XICONTENCATL Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE BASOLO 
ENTRE 
XICONTENCATL Y 
NIÑOS HEROES A, 
lon:-97.71244153, 
lat:20.27395995}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.35, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1261780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123407 Proyecto de inversión 1917018.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1917018.5, 
modificado:2226899.2}}

Mejoramiento De La Red 
Eléctrica En Calles Principales - 
20869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20869 N 0 0 2474 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DENTRO DE 
LA LOCALIDAD DE 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, lon:-
97.71294578, 
lat:20.27297366}}

30-08-2018 30-11-2018 2,226,899.20          2,226,899.20            2,226,899.20          2,226,899.20          2,226,899.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370008, 
contratista:MARIEL
A PEREZ 
DOMINGO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:2226899.2, 
importe_modifica
do:2226899.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1261789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123414 Proyecto de inversión 1550959 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1550959.0, 
modificado:1550959.0}}

Construcción De Pavimentación 
Guarniciones Y Banquetas En 
Calle Libertad - 20879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20879 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD PUEBLO 
MACEDONIO 
ALONSO, 93124 
MACEDONIO 
ALONSO, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
NIÑOS HEROES, A 
UN COSTADO DEL 
AUDITORIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.69008174, 
lat:20.27460555}}

15-05-2018 30-08-2018 1,550,959.00          1,550,959.00            1,550,959.00          1,550,959.00          1,550,959.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370010, 
contratista:CESAR 
ITZAN GARCIA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1550959.0, 
importe_modifica
do:1550959.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261796/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201123452 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Calle Vicente Guerrero - 
36291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

36291 N 0 0 4965 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO PACHO 
VIEJO, 91602 
PACHO VIEJO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
FORTUNATO 
RONZON Y , CALLE 
VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
FORTUNATO 
ROZON, lon:-
96.9199116, 
lat:19.48710973}}

02-07-2018 15-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0019, 
contratista:CUAUH
TÉMOC PÉREZ 
SALAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123455 Proyecto de inversión 354677.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354677.97, 
modificado:354677.97}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En La Calle La Cantarilla De La 
Localidad De Tuzamapan - 
128290

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

128290 N 0 0 290 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE LA 
CANTARILLA 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y 
CARRETERA A 
TOTUTLA, CALLE 
LA CANTARILLA 
ENTRE CALLE 
BENITO JUAREZ Y 
CARRETERA A 
TOTUTLA, lon:-
96.86490984, 
lat:19.40658413}}

02-07-2018 15-12-2018 354,677.97             354,677.97               354,677.97             354,677.97             354,677.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0058, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:354677.97, 
importe_modifica
do:354677.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123457 Proyecto de inversión 68193.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68193.52, 
modificado:68193.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117126 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE 10 DE MAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 
DOMICILIO 
CONOC, lon:-
96.86050108, 
lat:19.4060832}}

02-04-2018 30-06-2018 68,193.52               68,193.52                 68,193.52               68,193.52               68,193.52               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.4, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1261839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123482 Proyecto de inversión 242269.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242269.39, 
modificado:242269.39}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En El Callejon 
Cirilo Vazquez Entre Las Calles 
Adolfo Lopez Mateos Y Ductos 
Miguel Aleman En E - 99198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99198 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
71.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N CIRILO VAZQUEZ 
BARRIO PRIMERO, 
96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE DUCTOS 
MIGUEL ALEMAN, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL 
CALLEJON CIRILO 
VAZQUEZ ENTRE 
LAS CALLES 
ADOLFO LOPE, lon:-
94.63409964, 
lat:17.99346909}}

02-04-2018 01-05-2018 242,269.39             242,269.39               242,269.39             242,269.39             242,269.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-029, 
contratista:ARTUR
O GARCIA 
MONTEJO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:242269.39, 
importe_modifica
do:242269.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:71.68}}

{1261864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123483 Proyecto de inversión 423144.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423144.96, 
modificado:423144.96}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En El Callejon 
Sin Nombre Entre La Calle 
Agustin Melgar Y Carretera 
Transistmica Del Barrio Te - 
101251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101251 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
197.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
TERCERO, 96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR Y CALLE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL 
CALLEJON SIN 
NOMBRE ENTRE 
LAS CALLES 
AGUSTIN MELGAR 
Y CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
lon:-94.63164643, 
lat:18.00513817}}

21-05-2018 19-06-2018 423,144.96             423,144.96               423,144.96             423,144.96             423,144.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-027, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:423144.96, 
importe_modifica
do:423144.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:197.47}}

{1261865/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123492 Proyecto de inversión 728134.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:728134.54, 
modificado:728134.54}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Congregacion De 
Coacotla - 99665

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99665 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
383.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
DARIO ABURTO Y 
PARALELA A LA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
COACOTLA, 96349 
COACOTLA, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
GALEANA, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES DARIO 
ABURTO Y 
PARALELA A LA 
VENU, lon:-
94.66527327, 
lat:17.94075689}}

14-05-2018 12-06-2018 728,134.54             728,134.54               728,134.54             728,134.54             728,134.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-092, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:728134.54, 
importe_modifica
do:728134.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:383.65}}

{1261874/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123494 Proyecto de inversión 2655359.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2655359.53, 
modificado:2655360.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Doce De 
Febrero Entre Las Calles Ursulo 
Galvan Y Morelos - 130584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

130584 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 12 
DE FEBRERO EJIDO 
ESTERO DEL 
PANTANO, 96343 
ESTERO DEL 
PANTANO, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
12 DE FEBRERO 
ENTRE LAS CALLES 
URSULO GALVAN Y 
MORELOS DEL 
EJIDO ESTERO DEL 
PANTANO, lon:-
94.45649584, 
lat:18.09874313}}

20-08-2018 03-10-2018 2,655,360.00          2,655,360.00            2,655,360.00          2,655,360.00          2,655,360.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-028, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2655360.0, 
importe_modifica
do:2655360.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1400.0}}

{1261876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123497 Proyecto de inversión 1426245.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1426245.53, 
modificado:1426245.53}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria Ignacio Allende - 
109622

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109622 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
683.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
JESUS REYES 
HEROLES COLONIA 
SAN PEDRO 
MÁRTIR, 96349 
SAN PEDRO 
MÁRTIR, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y CALLE 
JESUS REYES 
HEROLES, BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACIO ALLENDE 
EN LA, lon:-
94.60281131, 
lat:17.97485659}}

02-07-2018 15-08-2018 1,426,245.53          1,426,245.53            1,426,245.53          1,426,245.53          1,426,245.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-069, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1426245.53
, 
importe_modifica
do:1426245.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:683.08}}

{1261879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123500 Proyecto de inversión 473524.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:473524.48, 
modificado:473524.48}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Martin 
Lancero Entre Las Calles Niños 
Heroes Y Lazaro Cardenas En La 
Colonia Veracruz - 129668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

129668 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
643.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
MARTIN LANCERO 
CIUDAD 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, 
CONSTRUCCION 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
LA CALLE MARTIN 
LANCERO ENTRE 
LAS CALLES, lon:-
94.58703156, 
lat:18.01263638}}

13-08-2018 11-09-2018 473,524.48             473,524.48               473,524.48             473,524.48             473,524.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-093, 
contratista:ITZEL 
PAULINA LAZARO 
ALFARO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:473524.48, 
importe_modifica
do:473524.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:643.0}}

{1261882/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123503 Proyecto de inversión 1939676.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1939676.83, 
modificado:1939676.83}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Las Calles 
De La Col Patria Libre Primera 
Seccion - 99420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99420 N 0 0 490 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
987.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
INDEPENDENCIA 
DIAZ ORDAZ, FCO 
JAVIER MINA, 
ZARAGOZA 
CIUDAD 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO E, lon:-
94.5812058, 
lat:18.00899387}}

25-04-2018 21-06-2018 1,939,676.83          1,939,676.83            1,939,676.83          1,939,676.83          1,939,676.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-003, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:1939676.83
, 
importe_modifica
do:1939676.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:987.8}}

{1261885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123512 Proyecto de inversión 1343199.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1343199.87, 
modificado:1343199.87}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Col Congreso 
Constituyentes - 101192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101192 N 0 0 565 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
808.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
BOCANEGRA RUIZ 
CORTINEZ Y 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA 
MINATITLÁN 
(MINATITLÁN), 
96347 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, 
REHABILITAR RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO E, lon:-
94.54207634, 
lat:18.02695405}}

21-05-2018 04-07-2018 1,343,199.87          1,343,199.87            1,343,199.87          1,343,199.87          1,343,199.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-095, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1343199.87
, 
importe_modifica
do:1343199.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:808.0}}

{1261894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123514 Proyecto de inversión 419336.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419336.76, 
modificado:419336.76}}

Construccion De Un Aula En El 
Jardin De Niños Antonio Maria 
Bucareli - 109866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109866 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:82, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
EJIDO FERNANDO 
G. BARRIOS, 96347 
FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE UN AULA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
ANTONIO MARIA 
BUCARELI CLAVE 
30DJN2938S DE LA 
COL. FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, lon:-
94.57662195, 
lat:18.02953258}}

23-07-2018 20-09-2018 419,336.76             419,336.76               419,336.76             419,336.76             419,336.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-038, 
contratista:ROSA 
ALEMAN ALEGRIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:419336.76, 
importe_modifica
do:419336.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1261896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123532 Proyecto de inversión 640000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640000.0, 
modificado:640000.0}}

Construcción De Aulas En La 
Escuela Primaria Salvador Diaz 
Miron - 28092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

28092 N 0 0 137 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
ESCUELA 
PRIMARIA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
COXOLITLA DE 
ABAJO, 00000 
COXOLITLA DE 
ABAJO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CAMINO 
NACIONAL Y 
AVENIDA 
REFORMA, CALLE 
ESCUELA 
PRIMARIA ENTRE 
AVENIDAS 
CAMINO 
NACIONAL Y 
REFORMA, lon:-
97.24568114, 
l }}

01-08-2018 29-09-2018 640,000.00             640,000.00               640,000.00             640,000.00             640,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060031, 
contratista:YESENI
A MARTÍNEZ BAZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:640000.0, 
importe_modifica
do:640000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261914/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123591 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95398

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95398 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MESA DE 
BUENAVISTA, 
94130 MESA DE 
BUENAVISTA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DE 
LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.14803411, 
lat:19.11576095}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.112, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1261973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123599 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95347 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL AGUILA, 94130 
EL ÁGUILA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
APROXIMADAMEN
TE A 4 
KILOMETROS AL 
NOR-OESTE DE 
ALPATLAHUAC, 
lon:-97.12397639, 
lat:19.12894533}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.110, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123601 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95697 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XALAPASQUILLO, 
94130 
XALAPASQUILLO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
APROXIMADAMEN
TE A 10 
KILOMETROS AL 
SUR-OESTE DE 
AYAHUALULCO, 
lon:-97.15167431, 
lat:19.09052765}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.121, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261983/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123606 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100976 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
71.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:91, 
direccion:CALLE EL 
PEÑUELO 
COLONIA 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 12 OCTUBRE 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LA CALLE 12 DE 
OCTUBRE Y 
PEÑUELA A 114 
METROS 
APROXIMA, lon:-
96.91178951, 
lat:18.85413164}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.14, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.14, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:71.97}}

{1261988/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE
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PROYECTO
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UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER18180201123607 Proyecto de inversión 398399.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398399.68, 
modificado:398399.68}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87246 N 0 0 304 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ICTZICTIC, 93693 
ICTZICTIC, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DE 
LA ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD DE 
REFERENCIA A 10 
METROS 
APROXIMADAME, 
lon:-97.20206191, 
lat:19.78827384}}

17-04-2018 15-07-2018 398,399.68             398,399.68               398,399.68             398,399.68             398,399.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.2, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:80.0}}

{1261989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123617 Proyecto de inversión 645300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645300.0, 
modificado:623801.79}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Calle Betania Y 
Calle Reforma En Col Los Olivos 
Municipio De Amatlan De Los 
Reyes - 95676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

95676 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
478.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BETANIA PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BETANIA Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE BETANIA Y 
CALLE REFORMA 
EN LA COL. LOS 
OLIVOS, lon:-
96.92028398, 
lat:18.85923839}}

01-07-2018 31-08-2018 623,801.79             623,801.79               623,801.79             623,801.79             623,801.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40077, 
contratista:ING. 
ERASMO 
RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:623801.79, 
importe_modifica
do:623801.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:478.0}}

{1261999/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123619 Proyecto de inversión 1053651.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1053651.37, 
modificado:1053651.37}}

Mejoramiento De Alumbrado 
Publico En Calle Pascual De Los 
Santos Av Independencia Calle 
Allende De La Cabecera 
Municipal - 92649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

92649 N 0 0 9123 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PASCUAL DE LOS 
SANTOS PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PASCUAL DE 
LOS SANTOS Y 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 
CALLE ALLENDE 
CALLE PASCUAL DE 
LOS SANTOS AV. 
INDEP, lon:-
96.9153058, 
lat:18.84455671}}

18-06-2018 27-09-2018 1,053,651.37          1,053,651.37            1,053,651.37          1,053,651.37          1,053,651.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40058, 
contratista:C. 
JULIAN JAVIER 
RAMOS ROMERO, 
convocante:MAR6
70110HR1, 
monto:1053651.37
, 
importe_modifica
do:1053651.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123624 Proyecto de inversión 455345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:455345.0, 
modificado:497585.0}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De Amatlán De Los Reyes 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 30150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

30150 N 0 0 9123 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, 94950 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, lon:-
96.91631615, 
lat:18.84236998}}

01-05-2018 31-07-2018 497,585.00             497,585.00               497,585.00             497,585.00             497,585.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40021, 
contratista:COSTR
UCTURA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:497585.0, 
importe_modifica
do:497585.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262006/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123647 Proyecto de inversión 320833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320833.0, 
modificado:373125.0}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Paraje Nuevo 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 28241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28241 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
51.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
PARAJE NUEVO 
CENTRO, 94940 
PARAJE NUEVO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE PARAJE NUEVO, 
lon:-96.86378082, 
lat:18.87744181}}

16-07-2018 17-09-2018 373,125.00             373,125.00               373,125.00             373,125.00             373,125.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40031, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
ANDRES ORTIZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:373125.0, 
importe_modifica
do:373125.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:51.0}}

{1262029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123654 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:194584.95}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De El Moral 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 29298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29298 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
EL MORAL, 00000 
EL MORAL, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL MORAL, lon:-
96.90193806, 
lat:18.80495064}}

06-08-2018 30-09-2018 194,584.95             194,584.95               194,584.95             194,584.95             194,584.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40036, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
ANDRES ORTIZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:194584.95, 
importe_modifica
do:194584.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1262036/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123750 Proyecto de inversión 1509199.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1509199.6, 
modificado:1509199.6}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado 
En La Localidad De Mata Gallina 
Municipio De Carrillo Puerto - 
67617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

67617 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO MATA 
GALLINA - 
TAMARINDO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO 
CARRILLO PUERTO, 
94980 MATA 
GALLINA, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATA GALLINA 
HAC, lon:-
96.61218356, 
lat:18.81991427}}

15-05-2018 15-09-2018 1,509,199.60          1,509,199.60            1,509,199.60          1,509,199.60          1,509,199.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3418, 
contratista:SOPOR
TE AGRÍCOLA DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1509199.6, 
importe_modifica
do:1509199.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1262132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123756 Proyecto de inversión 398399.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398399.68, 
modificado:398399.68}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88007 N 0 0 304 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:68, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
TATZALLANALA, 
93680 
TATZALLANALA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAMINOS 
CONOCIDOS A 10 
METROS 
APROXIMADA, lon:-
97.21727402, 
lat:19.804966}}

17-04-2018 15-07-2018 398,399.68             398,399.68               398,399.68             398,399.68             398,399.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.4, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:398399.68}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:80.0}}

{1262138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123809 Proyecto de inversión 479999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479999.88, 
modificado:479999.88}}

Construccion De Techos Firmes 
Para La Region Xalapa - 137730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137730 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
44.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUA AZUL 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUA 
SANTA Y 
CARRETERA 
XALAPA - PEROTE 
LÓPEZ MATEOS, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AGUA AZUL 
ENTRE LAS CALLES 
AGUA SANTA Y 
CAR, lon:-
96.93084022, 
lat:19.58263284}}

23-04-2018 21-07-2018 479,999.88             479,999.88               479,999.88             479,999.88             479,999.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018.1, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:44.4}}

{1262191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123889 Proyecto de inversión 2780524.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2780524.43, 
modificado:2780524.43}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Las Calles 
Seccion Uno Y Manuel Romero 
Entre Las Calles Veinte De Julio 
Y Fidel Velazquez - 99433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99433 N 0 0 495 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
799.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:141, 
direccion:CALLE 
SECCION UNO Y 
MANUEL ROMERO 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
HERMENEGILDO J 
ALDANA, 96346 
HERMENEGILDO J. 
ALDANA, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE JULIO 
Y CALLE FIDEL 
VELAZQUEZ, RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS 
CALLES EN LAS C, 
lon:-94.61485908, 
lat:18.00602008}}

30-04-2018 13-06-2018 2,780,524.43          2,780,524.43            2,780,524.43          2,780,524.43          2,780,524.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-002, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:2780524.43
, 
importe_modifica
do:2780524.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:799.81}}

{1262271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124059 Proyecto de inversión 1340985.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1340985.54, 
modificado:1340985.54}}

Construcción De La Primera 
Etapa Del Puente El Veintidos 
Ubicado En El Camino De 
Modelo Dos Ríos Las Flores A 
Enrique Rodríguez Cano - 
10675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

10675 N 0 0 503 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:32, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MODELO DOS RIOS 
- ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4   500 
EJIDO MODELO 
DOS RÍOS (LAS 
FLORES), 96970 
MODELO DOS RÍOS 
(LAS FLORES), 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
94.73774676, 
lat:17.38330059}}

30-04-2018 01-06-2018 1,340,985.54          1,340,985.54            1,340,985.54          1,340,985.54          1,340,985.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910127, 
contratista:JANETH 
MORENO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1340985.54
, 
importe_modifica
do:1340985.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:70.0}}

{1262441/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1215



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER18180201124081 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Las C Faja De Oro 
Zacamixtle Dos Bocas 
Chicontepec Chinampa Cerro 
Azul Naranjos Entre Brecha 
Huasteca - 25056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25056 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1863.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
FAJA DE ORO 
COLONIA 
HIDALGO, 92038 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BRECHA 
HUASTECA Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS SE 
UBICA A 2.2 KM. 
DEL ENTROQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE SUBIR 
EL PUENTE 
TAMPICO EN D, 
lon:-97.83179257, 
lat:22.22699071}}

01-04-2018 30-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330018/FI
SMDF/041, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
NAPAMA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1863.0}}

{1262463/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124093 Proyecto de inversión 885016.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:885016.93, 
modificado:885016.93}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Media Y Baja Tensión Primera 
Etapa En La Col Luis Donaldo 
Colosio - 117669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

117669 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
4.7 KM 
PARTIENDO DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL CON 
DIRECCIÓN AL 
PASO DEL 106., 
lon:-97.8337939, 
lat:22.21400891}}

12-06-2018 01-08-2018 885,016.93             885,016.93               885,016.93             885,016.93             885,016.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330041/FI
SMDF/019, 
contratista:JOSE 
ANGEL OCHOA 
NAVARRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:885016.93, 
importe_modifica
do:885016.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:800.0}}

{1262475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124099 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial 
En La Calle Privada Entre Calle 
Insurgentes Y Calle Venustiano 
Carranza De La Congregación 
Benito Juárez - 25041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25041 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
256.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRIVADA COLONIA 
AMPLIACIÓN 
BENITO JUÁREZ, 
92033 BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
PRIMERA SE UBICA 
A 22 KM. 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN 
DIRE, lon:-
97.84260284, 
lat:22.19852267}}

01-04-2018 30-12-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330017/FI
SMDF/020, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
NAPAMA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:256.36}}

{1262481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124199 Proyecto de inversión 79683.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79683.37, 
modificado:79683.37}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99298 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:139, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
ZAPOTALITO, 
92075 
ZAPOTALITO, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CAMINO RURAL EL 
ZAPOTALITO A 
5.00 KILOMETROS 
AL SUROESTE A DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TEMPOAL, lon:-
98.43399414, 
lat:21.48542858}}

17-04-2018 15-07-2018 79,683.37               79,683.37                 79,683.37               79,683.37               79,683.37               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.227, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:79683.37}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1262581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124237 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Principal 
Primera Etapa - 27645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27645 N 0 0 728 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
950.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:275, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TUMBADERO, 
00000 
TUMBADERO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, UBICADA 
DENTRO DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.57817687, 
lat:20.94050815}}

26-03-2018 01-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600062, 
contratista:SANCH
EZ MAR MIGUEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:950.0}}

{1262619/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124241 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99393 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:299, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
92075 RANCHO 
NUEVO LIMÓN, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.46388958, 
lat:21.39193404}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.259, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1262623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124245 Proyecto de inversión 1059156.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1059156.49, 
modificado:1059156.49}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Vicente Guerrero De La 
Localidad De Moralillo Galera - 
120929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120929 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:160, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MORALILLO, 92100 
MORALILLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD DE 
MORALILLO 
GALERA, lon:-
98.21222213, 
lat:21.28603914}}

01-01-2018 01-11-2018 1,059,156.49          1,059,156.49            1,059,156.49          1,059,156.49          1,059,156.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550093, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1059156.49
, 
importe_modifica
do:1059156.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1262627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124333 Proyecto de inversión 475000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:475000.0, 
modificado:474150.0}}

Construcción De Un Aula 
Didactica En Jardín De Niños 
Lauro Aguirre Clave Treinta 
Ejncero Seis Veintiuno G Col 
Jacarandas - 27960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27960 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIOLETA COLONIA 
JACARANDAS, 
92735 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIOLETA Y 
CALLE 
MARGARITAS, 
CALLE NARDO SEN 
ECUENTRA EN LA 
ZONA CENTRO DE 
LA COLONIA, lon:-
97.67192091, 
lat:20.9018976}}

26-03-2018 01-12-2018 474,150.00             474,150.00               474,150.00             474,150.00             474,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600075, 
contratista:HERNÁ
NDEZ HERNÁNDEZ 
OLGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:474150.0, 
importe_modifica
do:474150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262715/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124411 Proyecto de inversión 250012.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:250012.03, 
modificado:250012.03}}

Construccion De Piso Firme En 
Viviendas Con Piso De Tierra En 
La Comunidad De Vicente 
Guerrero - 25252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25252 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
605.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO VICENTE 
GUERRERO, 95580 
VICENTE 
GUERRERO (EL 
AGUACATE), JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
ABASOLO LA OBRA 
SE UBICA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE VICENTE 
GUERRE, lon:-
95.6858095, 
lat:18.22549788}}

01-04-2018 31-10-2018 250,012.03             250,012.03               250,012.03             250,012.03             250,012.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690030, 
contratista:CORRO 
MEDINA FIDEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:250012.03, 
importe_modifica
do:250012.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:605.4}}

{1262793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124432 Proyecto de inversión 193819.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193819.21, 
modificado:193819.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104681

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104681 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL MAGUEY, 95580 
EL MAGUEY, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES DE, 
lon:-95.70096526, 
lat:18.07202655}}

23-04-2018 21-07-2018 193,819.21             193,819.21               193,819.21             193,819.21             193,819.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.10, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.10, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1262814/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124460 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

Construccion De Un Aula En 
Escuela Preescolar Indigena 
Josefa Ortiz De Dominguez 
Clave - 25706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25706 N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - A 
ESCUELAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1   100 
RANCHERIA , 
00000 
CUAUYOLOTITLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.0630373, 
lat:18.52044876}}

25-06-2018 01-09-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0034, 
contratista:C. 
PEDRO TORRES 
PEREA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124497 Proyecto de inversión 1498457.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498457.63, 
modificado:1733293.04}}

Construcción De Comedor 
Comunitario En Col Loma 
Bonita - 29966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29966 N 0 0 2676 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
SINALOA, 92735 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ ENTRE 
CARR CARR 
FEDERAL ALAMO-
POTRERO DEL 
LLANO Y CALLE 
MORELIA, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
PERPENDICULAR A 
LA CARRETERA 
FEDERAL ALAMO- 
PROTREO DEL 
LLANO, lon:-
97.68194514, 
lat:20.93432634}}

14-06-2018 01-10-2018 1,733,293.04          1,733,293.04            1,733,293.04          1,733,293.04          1,733,293.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600156, 
contratista:SANCH
EZ MAR MIGUEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1498457.63
, 
importe_modifica
do:1498457.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

{1262879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124501 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:419387.44}}

Construcción De Un Aula 
Didactica En Jardín De Niños 
Tohui Clave Treinta Djn Cero 
Cuatro Sesenta Y Cuatro H - 
27958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27958 N 0 0 2675 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, 92735 
CHAPOPOTE 
NÚÑEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
CHIHUAHUA, 
CALLE DURANGO 
UBICADA SOBRE 
UNA DE LAS 
CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.68675061, 
lat:20.9323222}}

26-03-2018 01-12-2018 419,387.44             419,387.44               419,387.44             419,387.44             419,387.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600074, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:419387.44, 
importe_modifica
do:419387.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124503 Proyecto de inversión 299380.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299380.65, 
modificado:299380.65}}

Rehabilitación De Calles 
Principales De La Comunidad - 
27303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27303 N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4049.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
DOCTOR FERRER, 
00000 DOCTOR 
FERRER, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
SECUNDARIA Y 
CALLE 
SECUNDARIA 1, 
CALLE PRINCIPAL 1 
SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.52255327, 
lat:21.09299111}}

21-05-2018 01-07-2018 299,380.65             299,380.65               299,380.65             299,380.65             299,380.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600053, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:299380.65, 
importe_modifica
do:299380.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4049.0}}

{1262885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124568 Proyecto de inversión 334484.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334484.05, 
modificado:334484.05}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle M 
Avila Camacho Y M Hidalgo 
Entre B Juarez Y Pino Suarez Col 
Centro Pajapan Ver - 123929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

123929 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:196.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE M 
AVILA CAMACHO- 
M HIDALGO 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PINO SUAREZ, SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
ENTRADA A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.69400072, 
lat:18.25536587}}

04-06-2018 10-07-2018 334,484.05             334,484.05               334,484.05             334,484.05             334,484.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
041, 
contratista:ANGEL 
SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:334484.05, 
importe_modifica
do:334484.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.0}}

{1262950/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124575 Proyecto de inversión 1365221.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1365221.44, 
modificado:1365221.44}}

Cons Pavimentacion Con 
Concreto Hidraulico D La Calle 
Paseo D La Reforma Entre 
Madero Y Alvaro Obregon 
Centro Cabecera Municipal De 
Pajapan - 25439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25439 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1092.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO DE LA 
REFORMA 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCOSCO 
I MADERO Y CALLE 
ALVARO 
OBREGON, SE 
ENCUENTRA A 3 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL HACIA 
EL NORTE, lon:-
94.69056525, 
lat:18.26578939}}

01-04-2018 30-05-2018 1,365,221.44          1,365,221.44            1,365,221.44          1,365,221.44          1,365,221.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
020, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:1365221.44
, 
importe_modifica
do:1365221.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1092.0}}

{1262957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124586 Proyecto de inversión 308610.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:308610.37, 
modificado:308610.37}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En La Calle Emiliano 
Zapata E Ignacio Allende Col 
Centro En La Cabecera 
Municipal De Pajapan Ver - 
25410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25410 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
SE ENCUENTRA A 4 
CUADRAS DE LA 
ENTRADA HACIA 
EL NORTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.69698407, 
lat:18.25968574}}

01-05-2018 30-05-2018 308,610.37             308,610.37               308,610.37             308,610.37             308,610.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
007, 
contratista:ANA 
MARGARITA 
MADRID 
CARDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:308610.37, 
importe_modifica
do:308610.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:29.0}}

{1262968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124587 Proyecto de inversión 293403 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:293403.0, 
modificado:293403.0}}

Rehabil D Drenaje Pluvial En La 
Calle Gabino Alvarez Entre E 
Zapata Y Lazaro Cardenas Col 
Centro En La Cabecera 
Municipal De Pajapan - 25409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25409 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GABINO ALVAREZ 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, SE 
ENCUENTRA A 4 
CUADRAS DE LA 
ENTRADA ALA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DIRIGIENDOSE AL 
LADO NORTE, lon:-
94.69788529, 
lat:18.26028687}}

01-04-2018 30-04-2018 293,403.00             293,403.00               293,403.00             293,403.00             293,403.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
006, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:293403.0, 
importe_modifica
do:293403.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.0}}

{1262969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124609 Proyecto de inversión 2994471.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2994471.88, 
modificado:2994471.88}}

Rehabilitacion Por Medio De 
Renivelacion Con Carpeta 
Asfaltica En Caliente En Calles 
De La Colonia El Rastro - 
120958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120958 N 0 0 299 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
7372.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA 
COLONIA EL 
RASTRO NUEVO, 
92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
REHABILITACION 
POR MEDIO DE 
RENIVELACION 
CON CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE EN 
CALLES DE LA 
COLONIA EL 
RASTRO, lon:-
98.21960057, 
lat:21.3462277}}

01-01-2018 30-11-2018 2,994,471.88          2,994,471.88            2,994,471.88          2,994,471.88          2,994,471.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550145, 
contratista:CONST
RUCCIONES DELOC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:2994471.88
, 
importe_modifica
do:2994471.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7372.0}}

{1262991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124647 Proyecto de inversión 175194 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175194.0, 
modificado:175194.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93427 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LIMÓN, 92100 
EL LIMÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LA CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE CONOCIDA 
DE LA L, lon:-
98.22717176, 
lat:21.37846835}}

23-04-2018 21-07-2018 175,194.00             175,194.00               175,194.00             175,194.00             175,194.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.67, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.63}}

{1263029/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124800 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92971

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92971 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MIRADOR, 
92120 EL 
MIRADOR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL. 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A, lon:-
98.20328802, 
lat:21.23198239}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.71, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1263182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124804 Proyecto de inversión 960043.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:960043.7, 
modificado:960043.7}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
Ciruelar Chote - 120946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120946 N 0 0 277 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHOTE, 92100 
CIRUELAR CHOTE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
CIRUELAR CHOTE, 
lon:-98.26904358, 
lat:21.38283969}}

01-01-2018 01-11-2018 960,043.70             960,043.70               960,043.70             960,043.70             960,043.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550133, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:960043.7, 
importe_modifica
do:960043.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124806 Proyecto de inversión 1333590.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1333590.98, 
modificado:1333590.98}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Heriberto Jara Corona De La 
Localidad De Las Viboras 
Chijolar - 120851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120851 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:78, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
VIBORAS, 92100 
LAS VÍBORAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
HERIBERTO JARA 
CORONA DE LA 
LOCALIDAD DE LAS 
VIBORAS 
CHIJOLAR, lon:-
98.21501915, 
lat:21.43954347}}

01-01-2018 01-11-2018 1,333,590.98          1,333,590.98            1,333,590.98          1,333,590.98          1,333,590.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550076, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1333590.98
, 
importe_modifica
do:1333590.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263188/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124816 Proyecto de inversión 941528.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:941528.56, 
modificado:941528.56}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
El Rancho El Padre - 120949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120949 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:103, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO EL 
PADRE, 92100 EL 
PADRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
EL RANCHO EL 
PADRE, lon:-
98.24298937, 
lat:21.36830638}}

01-01-2018 01-11-2018 941,528.56             941,528.56               941,528.56             941,528.56             941,528.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550137, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:941528.56, 
importe_modifica
do:941528.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263198/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124827 Proyecto de inversión 1116131.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1116131.44, 
modificado:1116131.44}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Luis Donaldo Colosio De La 
Localidad De El Jobo Aquiche - 
120922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120922 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:123, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
AQUICHE, 92100 
EL JOBO AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO AQUICHE, 
lon:-98.29791493, 
lat:21.39090094}}

01-01-2018 01-11-2018 1,116,131.44          1,116,131.44            1,116,131.44          1,116,131.44          1,116,131.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550091, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1116131.44
, 
importe_modifica
do:1116131.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263209/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124838 Proyecto de inversión 560020.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:560020.06, 
modificado:560020.06}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55330 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:117, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
SAN JUAN (VILLA 
NUEVA), 95085 
SAN JUAN (VILLA 
NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JUAN VILLA 
NUEVA UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.82515412, 
lat:18.57815087}}

26-04-2018 26-06-2018 560,020.06             560,020.06               560,020.06             560,020.06             560,020.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.80, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:560020.06, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263220/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124851 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109983

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109983 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
CONCORDIA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
MORELOS FRENTE 
A LA LECHERIA 
LICONSA CALLE 
POSTERIOR 
CONCORDIA, lon:-
98.01489344, 
lat:20.68365417}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.50, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.99}}

{1263233/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124941 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93083 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:439, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PITAHAYA, 
92105 LA 
PITAHAYA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
98.20162654, 
lat:21.39264854}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.78, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124967 Proyecto de inversión 77864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77864.0, 
modificado:77864.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90231

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90231 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CEIBA, 92940 LA 
CEIBA, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES D, lon:-
97.60201471, 
lat:20.8029405}}

23-04-2018 21-07-2018 77,864.00               77,864.00                 77,864.00               77,864.00               77,864.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.7, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.72}}

{1263349/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201124983 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90299 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:24, 
direccion:CALLE 3 
DE MAYO PUEBLO 
SANTA CRUZ, 
92940 SANTA 
CRUZ, CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLORES 
MAGÓN Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 3 DE MAYO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES FLORES 
MAGON Y 2, lon:-
97.60961403, 
lat:20.79905889}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.14, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124994 Proyecto de inversión 1395428.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1395428.23, 
modificado:1395428.23}}

Mejoramiento De Colector De 
Aguas Pluviales En El Barrio El 
Tizal Entre Las Calles Nicolas 
Bravo Y Diaz Miron En La 
Cabecera Municipal - 96950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 96950 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN EL 
BARRIO EL TIZAL 
COMIENZA EN LA 
CALLE NICLAS 
BRAVO SALIENDO 
A LA CALLE DIAZ 
MIRON EN ESTA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.6443728, 
lat:17.77035675}}

07-06-2018 07-11-2018 1,395,428.23          1,395,428.23            1,395,428.23          1,395,428.23          1,395,428.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700100, 
contratista:MARIA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:1395428.23
, 
importe_modifica
do:1395428.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263376/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124996 Proyecto de inversión 500054.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:500054.12, 
modificado:500054.12}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Y Baja Tension En Las 
Calles Cuauhtemoc Y Niño 
Perdido - 32206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32206 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE FEDERAL, 
CALLE NIÑOS 
HEROES SE PARTE 
DE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
AGARRANDO LA 
CALLE FRANCISCO 
Y MADERO 
BAJANDO POR LA 
GUTIERREZ 
ZAMORA, lon:-
94.64775985, 
lat:17.76854269}}

21-04-2018 21-08-2018 500,054.12             500,054.12               500,054.12             500,054.12             500,054.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700024, 
contratista:EDUAR
DO TOLEDO 
ESCOBAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:500054.12, 
importe_modifica
do:500054.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263378/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125135 Proyecto de inversión 129480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129480.0, 
modificado:129480.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97645 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
ATLIZACUAPAN, 
95083 
ATLIZACUAPAN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN CALLE 
CONOCIDA ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD 
LA IGLESIA Y LA 
AGENC, lon:-
96.76304729, 
lat:18.46605297}}

16-04-2018 15-07-2018 129,480.00             129,480.00               129,480.00             129,480.00             129,480.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.158, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:129480.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1263517/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201125180 Proyecto de inversión 1660415.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1660415.95, 
modificado:1660415.95}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado 
En La Localidad De Orilla Del 
Monte Municipio De Jalacingo - 
86440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86440 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO ORILLA 
DEL MONTE - 
FRIJOL COLORADO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
900 EJIDO ORILLA 
DEL MONTE, 
93670 ORILLA DEL 
MONTE, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
ORILLA D, lon:-
97.29835653, 
lat:19.63893251}}

15-05-2018 15-09-2018 1,660,415.95          1,660,415.95            1,660,415.95          1,660,415.95          1,660,415.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4718, 
contratista:RIEGO 
AGRÍCOLA DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1660415.95
, 
importe_modifica
do:1660415.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1263562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125212 Acción 2898452.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2898452.51, 
modificado:2898452.51}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135514

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135514 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 2,898,452.51          2,898,452.51            2,898,452.51          2,898,452.51          2,898,452.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:952217.51, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
011/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A. DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125213 Acción 127587.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127587.29, 
modificado:127587.29}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135199 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 127,587.29             127,587.29               127,587.29             127,587.29             127,587.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
003/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:127587.29, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125217 Proyecto de inversión 1314410.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1314410.56, 
modificado:1314410.56}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Xalapa - 132049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

132049 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA EL 
CASTILLO, 91165 
EL CASTILLO, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL 
LIMONCITO Y 
CALLE CAYETANO 
MARIN, CALLE 
BUGAMBILIAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
REVOLUCION 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES EL , lon:-
96.87252827, 
lat:19.54820442}}

10-04-2018 08-07-2018 1,314,410.56          1,314,410.56            1,314,410.56          1,314,410.56          1,314,410.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:32.0}}

{1263599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125230 Proyecto de inversión 34860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34860.0, 
modificado:34860.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96344 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:21, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA LUNA, 
95084 LA LUNA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CONOCIDA 
A 2.00 
KILOMETROS AL 
NORTE DEL 
PANTEÓN DE LA 
LOCALIDAD RAYA 
CARACOL DEL 
MUNICIPI, lon:-
96.68701282, 
lat:18.3944392}}

16-04-2018 15-07-2018 34,860.00               34,860.00                 34,860.00               34,860.00               34,860.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.127, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34860.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1263612/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125235 Proyecto de inversión 249000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249000.0, 
modificado:249000.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97026 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:35, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RAYA CARACOL, 
95084 RAYA 
CARACOL, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA OFICINA EJIDAL 
Y LA UNIDAD 
MEDICA RURAL 
CASI FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.69534812, 
lat:18.38336938}}

16-04-2018 15-07-2018 249,000.00             249,000.00               249,000.00             249,000.00             249,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.144, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:249000.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:50.0}}

{1263617/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125277 Proyecto de inversión 106600.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106600.56, 
modificado:106600.56}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 107860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

107860 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RANCHO GRANDE, 
95606 RANCHO 
GRANDE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LAS 2 ESCUELAS 
APROXIMADAMEN
TE A 4.80 
KILOMETROS AL 
NORTE DE LA 
CABECERA MUNIC, 
lon:-95.8175469, 
lat:17.8783356}}

23-04-2018 21-07-2018 106,600.56             106,600.56               106,600.56             106,600.56             106,600.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.30, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.29, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1263659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125321 Proyecto de inversión 102103.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102103.99, 
modificado:102103.99}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
San Carlos Desviacion 
Cuapiloloya - 30524

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30524 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
CARLITOS - 
DESVIACION 
CUAPILOLOYA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
000 PUEBLO 
COAPILOLOYA, 
00000 
COAPILOLOYA, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SALE DE 
HIDALGOTITLAN 
HACIA LA 
TERRACERIA QUE 
TELLEVA ALA 
COMUNIDAD DE 
SAN C, lon:-
94.70792152, 
lat:17.67781261}}

11-04-2018 11-05-2018 102,103.99             102,103.99               102,103.99             102,103.99             102,103.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700044, 
contratista:MARIA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:102103.99, 
importe_modifica
do:102103.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125332 Proyecto de inversión 2299706.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2299706.07, 
modificado:2299706.07}}

Construccion De Red Electrica 
En Col Cardenista - 127558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
NACIONAL

127558 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:25, 
direccion:COLONIA 
, 00000 PASO DE 
VARAS, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA 
CARDENISTA DE LA 
LOCALIDAD DE 
PASO DE VARAS, 
lon:-96.41866825, 
lat:19.35908573}}

01-01-2018 01-12-2018 2,299,706.07          2,299,706.07            2,299,706.07          2,299,706.07          2,299,706.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
9, 
contratista:HERNA
NDEZ VIOLANTE 
JOEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:2299706.07
, 
importe_modifica
do:2299706.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1263714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125333 Proyecto de inversión 259910.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259910.15, 
modificado:259910.15}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Jose Maria 
Morelos Y Pavon - 127571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
NACIONAL

127571 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:27, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
POTRERILLOS, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
POTRERILLOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER, 
lon:-96.58894658, 
lat:19.32145917}}

02-05-2018 01-06-2018 259,910.15             259,910.15               259,910.15             259,910.15             259,910.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/AD-
18/201830134011
0, 
contratista:RIEGOS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
DE VERACRUZ, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:259910.15, 
importe_modifica
do:259910.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263715/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125358 Proyecto de inversión 145995 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145995.0, 
modificado:145995.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91831 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
JUVENTINO ROSAS 
PUEBLO RAFAEL 
VALENZUELA, 
93556 RAFAEL 
VALENZUELA, 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA HIDALGO 
Y AVENIDA 
MORELOS, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUVENTINO 
ROSAS DOMICILIO 
CON, lon:-
97.12878411, 
lat:20.4066926}}

23-04-2018 21-07-2018 145,995.00             145,995.00               145,995.00             145,995.00             145,995.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.44, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.36}}

{1263740/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125360 Proyecto de inversión 732736.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:732736.22, 
modificado:732736.22}}

Rehabilitacion De Puente Y 
Camino En La Comunidad El 
Pogreso - 31797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31797 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:34, 
direccion:PUEBLO 
EL PROGRESO, 
96940 EL 
PROGRESO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL ASIA 
LA SALIDA DE 
TERRACERIA A 
PLAYA GRANDE 
SAN CARLOS 
COAPILO CERRO 
PELON BOCA DE 
ORO POTRERO 
LARGO V 
GUERRERO 
PRIMERO DE 
MAYO HA, lon:-
94.78778894, 
lat:17.47286407}}

24-04-2018 24-05-2018 732,736.22             732,736.22               732,736.22             732,736.22             732,736.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700072, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:732736.27, 
importe_modifica
do:732736.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125363 Proyecto de inversión 226897.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226897.76, 
modificado:226897.76}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Desviacion Macayal San Carlos - 
30523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30523 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:37, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
DESVICION 
MACAYAL - SAN 
CARLOS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
000 PUEBLO SAN 
CARLOS, 96934 
SAN CARLOS, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE 
HIDALGOTITLAN 
HACIA LA SALIDA 
DE TERRACERIA 
QUE VA HACIA LA 
COMUNIDAD DE , 
lon:-94.67964333, 
lat:17.69578456}}

10-04-2018 10-05-2018 226,897.76             226,897.76               226,897.76             226,897.76             226,897.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700043, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:226897.76, 
importe_modifica
do:226897.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263745/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125398 Proyecto de inversión 121900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121900.0, 
modificado:121900.0}}

Construccion De Banquetas 
Andador Tramo Panteon 
Municipal Tepetleixco - 25695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25695 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:BARRIO , 
00000 
TEHUIPANGO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TEPETLEIXCO Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, BRECHA 
VARIAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.05835516, 
lat:18.51730713}}

21-05-2018 21-07-2018 121,900.00             121,900.00               121,900.00             121,900.00             121,900.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF:2018 / 
OP /0120, 
contratista:C. 
RAYMUNDO 
SANCHEZ 
TEHUINTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:121900.0, 
importe_modifica
do:121900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:270.0}}

{1263780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125459 Proyecto de inversión 228535.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:228535.2, 
modificado:228535.2}}

Rehabilitación De Pozo 
Profundo De Agua Potable En 
La Localidad Cuilonia Municipio 
De Soteapan Ver - 76920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

76920 N 0 0 222 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
337.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:48, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO 
CUILONIA, 95922 
CUILONIA, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.93933654, 
lat:18.18506161}}

10-04-2018 01-04-2018 228,535.20             228,535.20               228,535.20             228,535.20             228,535.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490049, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:228535.2, 
importe_modifica
do:228535.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:337.5}}

{1263841/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125502 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construccion De Cercado 
Perimetral En Escuela 
Preescolar Indigena Venustiano 
Carranzaclave - 102012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

102012 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 600   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 
TZOMPOALECCA 
UNO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.05653981, 
lat:18.56038427}}

25-06-2018 01-09-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0102, 
contratista:C. 
ARTURO BELLO 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1263884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125516 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:626601.49}}

Construcción De Pisos Firmes - 
28741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28741 N 0 0 375 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
55.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:73, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO EJIDO 
LOMAS DE 
VINAZCO, 92755 
LOMAS DE 
VINAZCO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VIVEEROS Y 
CALLE NIÑO 
ARTILLERO, CALLE 
SECUNDARIA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.8844637, 
lat:20.86863929}}

28-05-2018 01-09-2018 626,601.49             626,601.49               626,601.49             626,601.49             626,601.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0101, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:550000.0, 
importe_modifica
do:550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:55.0}}

{1263898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125518 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:253646.76}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28816 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:76, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL UNO 
EJIDO EL MANTE, 
00000 EL MANTE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE DE LA 
IGLESIA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.56286845, 
lat:21.04795501}}

04-06-2018 01-09-2018 253,646.76             253,646.76               253,646.76             253,646.76             253,646.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0110, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1263900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125522 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:263384.83}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28807 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:83, 
direccion:CALLE 
FERROCARIL EJIDO 
MONTE CHIQUITO, 
00000 MONTE 
CHIQUITO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, SE 
UBICA DENTRO DE 
LA ZONA URBANA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.80017065, 
lat:20.96257979}}

28-05-2018 01-09-2018 263,384.83             263,384.83               263,384.83             263,384.83             263,384.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0108, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.0}}

{1263904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125529 Proyecto de inversión 525000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525000.0, 
modificado:525000.0}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable - 23454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 23454 N 0 0 962 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:94, 
direccion:CALLE 
AV. BENITO 
JUAREZ EJIDO 
PALO BLANCO, 
92755 PALO 
BLANCO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AV. 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO DENTRO 
DE LAS CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.75449137, 
lat:20.91479554}}

26-03-2018 01-12-2018 525,000.00             525,000.00               525,000.00             525,000.00             525,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600004, 
contratista:MENDE
Z DE LA CRUZ 
SERGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:525000.0, 
importe_modifica
do:525000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125551 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:732431.85}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28811 N 0 0 226 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:130, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO 
TEPETZINTLILLA, 
00000 
TEPETZINTLILLA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.69666177, 
lat:21.1872433}}

04-06-2018 01-09-2018 732,431.85             732,431.85               732,431.85             732,431.85             732,431.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.0}}

{1263933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125633 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99255

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99255 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
CARMONA Y 
VALLE, 92470 
CARMONA Y 
VALLE, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
CRISTOBAL 
COLON, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS, lon:-
97.79423867, 
lat:21.36039152}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.218, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1264015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125672 Proyecto de inversión 523311.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:523311.85, 
modificado:523311.85}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111493 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
112.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:72, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÒN 
PUEBLO 
TLAPACOYAN, 
95839 
TLAPACOYAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
MIGUEL ALEMÁN, 
CARRETERA TRES 
ZAPOTES - DOS 
CAMINOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE LAS CAL, 
lon:-95.40120652, 
lat:18.45422868}}

23-04-2018 21-07-2018 523,311.85             523,311.85               523,311.85             523,311.85             523,311.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.66, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.66, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:112.32}}

{1264054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125679 Proyecto de inversión 135673.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135673.44, 
modificado:135673.44}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104654 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:78, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA EL 
ZAPOTAL, 95837 EL 
ZAPOTAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
95.38818399, 
lat:18.28048138}}

23-04-2018 21-07-2018 135,673.44             135,673.44               135,673.44             135,673.44             135,673.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.67, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.67, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.12}}

{1264061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125689 Proyecto de inversión 55847.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55847.99, 
modificado:55847.99}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario Calle Narciso 
Mendoza En La Localidad De 
Tres Zapotes - 93294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

93294 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 
NARCISO 
MENDOZA PUEBLO 
3 ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VELARDE Y 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE NARCISO 
MENDOZA ENTRE 
LAS CALLES 
VELARDE Y 
FRANCISCO AVIER, 
lon:-95.4334901, 
lat:18.47232958}}

01-08-2018 22-08-2018 55,847.99               55,847.99                 55,847.99               55,847.99               55,847.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
03, 
contratista:JOSE 
DE JESUS MORENO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:55847.99, 
importe_modifica
do:55847.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1264071/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125715 Proyecto de inversión 1523080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1523080.0, 
modificado:1523080.0}}

Rehabilitacion De La Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales En La Cabecera 
Municipal - 88918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88918 N 0 0 5086 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3557.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
NORTE PUEBLO 
TAMIAHUA, 92560 
TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
NORTE DEL 
PUEBLO DE 
TAMIAHUA, lon:-
97.44687276, 
lat:21.29918608}}

07-05-2018 01-06-2018 1,523,080.00          1,523,080.00            1,523,080.00          1,523,080.00          1,523,080.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510010_IR_06
_C09, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMIAHUA, 
monto:1523080.0, 
importe_modifica
do:1523080.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3557.21}}

{1264097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125722 Proyecto de inversión 298700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:298700.0, 
modificado:298700.0}}

Construccion De Comedor En 
La Primaria Heroes De Nacozari -
88927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88927 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
86.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:7, 
direccion:00000 
BARRA DE 
CORAZONES, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, AL 
NORESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO LA 
LAGUNA DE 
TAMIAHUA, lon:-
97.43418221, 
lat:21.25708924}}

09-04-2018 01-05-2018 298,700.00             298,700.00               298,700.00             298,700.00             298,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510017_AD_0
1_C05, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMIAHUA, 
monto:298700.0, 
importe_modifica
do:298700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:86.88}}

{1264104/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125735 Proyecto de inversión 1401550 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1401550.0, 
modificado:1401550.0}}

Rehabilitacion Del Camino En 
La Comunidad De La Puntilla 
Palo Blanco - 88940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88940 N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
PUNTILLA - PALO 
BLANCO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2   500 
RANCHERIA LA 
PUNTILLA, 92596 
LA PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PASANDO 
EL PUENTE CABO 
ROJO AL NORTE DE 
LA COMUNIDAD 
DE LA PUNTILLA A 
PALO BLANCO, lon:-
97.4395792, 
lat:21.29061863}}

21-03-2018 01-04-2018 1,401,550.00          1,401,550.00            1,401,550.00          1,401,550.00          1,401,550.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510028_IR_01
_C01, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:1401550.0, 
importe_modifica
do:1401550.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.5}}

{1264117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125745 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Primera Etapa 
De Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Tenixtepec - 
51910

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

51910 N 0 0 596 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1406.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:110, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
TENIXTEPEC, 
93527 
TENIXTEPEC, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE CRISTOBAL 
COLON, 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TENIXTEPEC, lon:-
97.18912544, 
lat:20.57066095}}

30-04-2018 14-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240653, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1406.83}}

{1264127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125895 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99360 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:19, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
EJIDO CARRIZAL, 
93520 CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 5 DE 
MAYO Y CALLE 1º 
DE MAYO, 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LA AVENIDA 5, lon:-
97.25602577, 
lat:20.5964693}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.251, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1264277/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125965 Proyecto de inversión 179287.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179287.58, 
modificado:179287.58}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99367 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:83, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO EL 
PORVENIR 
NÚMERO DOS, 
93547 EL 
PORVENIR 
NÚMERO DOS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 DE MAYO 
Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
BENITO JUÀREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
DOMICI, lon:-
97.15648301, 
lat:20.1912979}}

17-04-2018 15-07-2018 179,287.58             179,287.58               179,287.58             179,287.58             179,287.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.253, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:36.0}}

{1264347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126048 Proyecto de inversión 793500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:793500.0, 
modificado:793500.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla En 
Tlamatoca Potrerillo - 39964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

39964 N 0 0 2734 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
385.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
GUADALUPE EJIDO 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
MANZANA 
CONTRABANDO, 
lon:-96.94154466, 
lat:19.06375446}}

07-05-2018 793,500.00             793,500.00               793,500.00             793,500.00             793,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800031, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE S. 
A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:793500.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:385.56}}

{1264430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126056 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:374811.95}}

Construcción De Sanitarios En 
Escuela Telesecundaria Jesús 
Reyes Heroles - 43516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43516 N 0 0 2075 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
FRANCOSCO I. 
MADERO 1 01 
INTERIOR 1 01 
PUEBLO PRESIDIO, 
94184 PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
SIN NOMBRE 
ESCUELA TELE 
SECUNDARIA 
UNICA EN LA 
COMUNIDAD DE, 
lon:-96.97436407, 
lat:19.06695187}}

03-10-2018 22-12-2018 374,811.95             374,811.95               374,811.95             374,811.95             374,811.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800049, 
contratista:C. LUIS 
FUENTES 
HEREDIA., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:365077.83, 
importe_modifica
do:365077.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126130 Proyecto de inversión 164746.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164746.32, 
modificado:164746.32}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110509 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
NORTE COLONIA 
PLAYA VICENTE, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE MIGUEL 
LERDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE INDEPE, lon:-
95.81426724, 
lat:17.8291906}}

23-04-2018 21-07-2018 164,746.32             164,746.32               164,746.32             164,746.32             164,746.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.34, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.34, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.36}}

{1264512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126225 Proyecto de inversión 145995 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145995.0, 
modificado:145995.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93827 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÀREZ 
RANCHERIA 
CHICHICAZAPAN 
MENDEZ, 93577 
CHICHICATZAPAN 
MÉNDEZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
LOMAS DE ARENA, 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO JUA, 
lon:-97.1081118, 
lat:20.346902}}

23-04-2018 21-07-2018 145,995.00             145,995.00               145,995.00             145,995.00             145,995.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.86, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.36}}

{1264607/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126236 Proyecto de inversión 963561.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:963561.08, 
modificado:963561.08}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En Esc Primaria 
- 13448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

13448 N 0 0 669 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
506.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:29, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
RANCHERIA PASO 
DEL PROGRESO, 
93577 PASO DEL 
PROGRESO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, lon:-
97.13916983, 
lat:20.3373134}}

01-09-2018 01-11-2018 963,561.08             963,561.08               963,561.08             963,561.08             963,561.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0023/OP-004, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:963561.08, 
importe_modifica
do:963561.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.88}}

{1264618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126243 Proyecto de inversión 591542.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:591542.43, 
modificado:591542.43}}

Rehabilitacion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En Esc Primaria 
- 13413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

13413 N 0 0 955 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:40, 
direccion:CALLE 
GRACIANO 
SANCHEZ 
RANCHERIA 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 93576 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
GRACIANO 
SANCHEZ SIN 
NUMERO, lon:-
96.90536711, 
lat:20.35925231}}

01-05-2018 01-06-2018 591,542.43             591,542.43               591,542.43             591,542.43             591,542.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0021/OP-003, 
contratista:GERAR
DO NAVA SAN 
MARTIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:591542.43, 
importe_modifica
do:591542.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1264625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126244 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98827 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:41, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO RIO 
BLANCO, 93570 
RÍO BLANCO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
RAMON LUNA 
CAMPO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
LAS CALLE BENITO 
JUARE, lon:-
97.12265888, 
lat:20.55340627}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.207, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126264 Proyecto de inversión 291118.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:291118.11, 
modificado:291118.11}}

Rehabilitacion De Puente Y 
Camino Chaga Uno Desviacion 
General Sanchez Taboada Mata 
De Platano - 30562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30562 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:275, 
direccion:PUEBLO 
MATA DE 
PLÁTANO, 96946 
MATA DE 
PLÁTANO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECEA 
MUNICIPAL SE 
TOMA LA SALIDA 
DE TERRACERIA A 
PLAYA GRANDE 
PASANDO POR LAS 
COMUNIDADES DE 
MACAYAL 
ZAPOTAL ARROYO 
LA PALMA ROBALO 
IGANACIO ALLEND, 
lon:-94.57751882, 
lat:17.4776007}}

22-04-2018 22-05-2018 291,118.11             291,118.11               291,118.11             291,118.11             291,118.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700050, 
contratista:SANTO
S MONTILLO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:291118.11, 
importe_modifica
do:291118.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126330 Proyecto de inversión 1726650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1726650.0, 
modificado:3453275.77}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Treinta Norte Entre Calles Once 
Y Veintiuno Poniente Colonia 
Reserva Territorial - 103523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

103523 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 30 NORTE 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 11 
PONIENTE Y CALLE 
CALLE 21 
PONIENTE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.97607828, 
lat:19.14186489}}

05-06-2018 29-08-2018 3,453,275.77          3,453,275.77            3,453,275.77          3,453,275.77          3,453,275.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710105
/HABITAT-
SEDATU/FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:3453275.77
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264712/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126356 Proyecto de inversión 541753.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:541753.97, 
modificado:541753.97}}

Construccion De Cajon De 
Concreto Armado Ubicado En 
La Calle Tamaulipas En La 
Colonia Santa Maria - 34268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

34268 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS 
COLONIA SANTA 
MARIA, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
TAMAULIPAS DE 
LA COLONIA 
SANTA MARIA 
CASI ESQUINA 
CON LA CALLE 
EMILIANO ZAP, 
lon:-94.40086765, 
lat:18.02647506}}

02-04-2018 30-04-2018 541,753.97             541,753.97               541,753.97             541,753.97             541,753.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-002/FISM-
2018, 
contratista:CISNER
OS AZAMAR 
DOLORES DEL 
PILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:541753.97, 
importe_modifica
do:541753.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1264738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126360 Proyecto de inversión 1377138.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1377138.57, 
modificado:1377138.57}}

Construccion De Cajon De 
Concreto Armado Entre Las 
Calles Alcatraz Y Gardenia De La 
Colonia Santa Rosa - 34228

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

34228 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:C 
ALCATRAZ COL 
SANTA ROSA, 
96365, IXHUATLÁN 
DEL SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE C 
ALCATRAZ Y C 
GARDENIA, CANAL 
A CIELO ABIERTO 
UBICADO EN LA 
COL SANTA ROSA 
EN MEDIO DE LAS 
C ALCATRAZ Y 
GARDENIA, lon:-
94.39550603, 
lat:18.02236684}}

29-03-2018 01-04-2018 1,377,138.57          1,377,138.57            1,377,138.57          1,377,138.57          1,377,138.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-001/FISM-
2018, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1377138.57
, 
importe_modifica
do:1377138.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1264742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126391 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88704 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
ARENAL, 91254 EL 
ARENAL, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.08633639, 
lat:19.33413198}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.40, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1264773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126405 Proyecto de inversión 199199.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199199.84, 
modificado:199199.84}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88062 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:77, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOS 
RODRÍGUEZ, 91250 
LOS RODRÍGUEZ, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE CAMINOS 
DE TERRACERIA 
CONOCIDOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.13837519, 
lat:19.40154808}}

17-04-2018 15-07-2018 199,199.84             199,199.84               199,199.84             199,199.84             199,199.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.34, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:40.0}}

{1264787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126410 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:286623.43}}

Mejoramiento De Sanitarios 
Escuela Primaria General Lázaro 
Cárdena - 40660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

40660 N 0 0 6649 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 
CENTENARIO 1 01 
INTERIOR 1 01 
CIUDAD 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ, 94180 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CENTENARIO Y 
CALLE 
FILANTROPIA, 
CALLE ALLENDE 
ESCUELA UBICADA 
EN EL CENTRO DE 
LA CABECERA , lon:-
96.98472578, 
lat:19.05274225}}

01-06-2018 31-07-2018 286,623.43             286,623.43               286,623.43             286,623.43             286,623.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800063, 
contratista:C. LUIS 
FUENTES HEREDIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:286623.43, 
importe_modifica
do:286623.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264792/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126417 Proyecto de inversión 1058792.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1058792.59, 
modificado:1058792.59}}

Ampliación De Drenaje Pluvial 
En Colonia Lomas De 
Guadalupe De La Cabecera 
Municipal - 27895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

27895 N 0 0 9791 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
267.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PROLONGACIÓN 
DE 
INDEPENDENCIA 1 
01 INTERIOR 01 
CIUDAD 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ,, lon:-
96.98945639, 
lat:19.05502029}}

09-05-2018 1,058,792.59          1,058,792.59            1,058,792.59          1,058,792.59          1,058,792.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800008, 
contratista:CONST
RUCTORA 
REGIONAL DEL 
CENTRO Y LAS 
ALTAS MONTAÑAS 
S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:1058792.59
, 
importe_modifica
do:1058792.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:267.19}}

{1264799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126629 Proyecto de inversión 1770674.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1770674.36, 
modificado:1770674.36}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103586

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103586 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
324.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94250 MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
96.33911161, 
lat:19.10183768}}

30-04-2018 28-07-2018 1,770,674.36          1,770,674.36            1,770,674.36          1,770,674.36          1,770,674.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.22, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.22, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:324.0}}

{1265011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126657 Proyecto de inversión 820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:820000.0, 
modificado:820000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De 
Conducción De Agua Potable 
Para La Localidad - 128208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

128208 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:75, 
direccion:CALLE 
SIHUAPAN 
RANCHERIA EL 
SALTO DE 
EYIPANTLA, 95805 
SALTO DE 
EYIPANTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIHUAPAN Y 
CALLE PRINCIPAL, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-95.19406854, 
lat:18.39183057}}

30-04-2018 30-11-2018 820,000.00             820,000.00               820,000.00             820,000.00             820,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
119, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:774801.35, 
importe_modifica
do:774801.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126662 Proyecto de inversión 2360166.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2360166.04, 
modificado:2360166.04}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Benito 
Juárez Entre La Av 
Independencia Y Carretera 
Federal Ciento Ochenta - 
119566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

119566 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2166.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
CARAVACA, 95814 
SIHUAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 
CARRETERA 
FEDERAL 180 EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD 
SIHUAP, lon:-
95.17778224, 
lat:18.43666983}}

19-03-2018 28-12-2018 2,360,166.04          2,360,166.04            2,360,166.04          2,360,166.04          2,360,166.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
01, 
contratista:OCASA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2249146.04
, 
importe_modifica
do:2249146.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2166.53}}

{1265044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126664 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable En La Localidad - 
115370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

115370 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:85, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEXCALTITÁN 
XOTEAPAN 
(TEXCALTITÁN), 
95800 
TEXCALTITÁN 
XOTEAPAN 
(TEXCALTITÁN), 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE NA, CALLE 
NA LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
TOCALIDAD DE 
TEXCALTI, lon:-
95.25362972, 
lat:18.44780732}}

19-03-2018 28-12-2018 1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00          1,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
08, 
contratista:CONST
RUCCIONES IET, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:999824.74, 
importe_modifica
do:1300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265046/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126680 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Adolfo 
Ruiz Cortinez - 125416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

125416 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ PUEBLO 
RANCHO ALEGRE, 
93086 
CUHUIXANATH, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA AGUA 
AZUL A RANCHO 
ALEGRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ 
ENFRENTE DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA EN EL 
CEN, lon:-
97.65126559, 
lat:20.21599023}}

05-06-2018 03-08-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030011, 
contratista:PEDRO 
HILARIO 
GONZALEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:420000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1265062/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126683 Proyecto de inversión 680000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:680000.0, 
modificado:680000.0}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Principal 
Denominado La Colonia Nueva - 
126211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

126211 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
FLORES - LA CEIBA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO LA 
ESCALERA, 93085 
LAS FLORES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA LAS 
FLORES A LA CEIBA 
Y , LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA NUEVA 
DE LA LOCALIDAD , 
lon:-97.65552849, 
lat:20.18725816}}

01-06-2018 29-08-2018 680,000.00             680,000.00               680,000.00             680,000.00             680,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030017, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:680000.0, 
importe_modifica
do:680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1265065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126685 Proyecto de inversión 1120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1120000.0, 
modificado:1120000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable En El Centro De 
La Localidad De Naranjales - 
125553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

125553 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1753.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
NARANJALES, 
93083 
NARANJALES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA AGUA 
AZUL A LA CEIBA Y 
, LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE LA 
CARRETERA 
TERRACERIA AGUA 
AZUL A LA CEIBA 
EN EL CENTRO DE 
LA LO, lon:-
97.65371441, 
lat:20.20729894}}

26-05-2018 23-07-2018 1,120,000.00          1,120,000.00            1,120,000.00          1,120,000.00          1,120,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030013, 
contratista:HERRC
E Y ASOCIADOS 
BIENES Y RAICES 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:1120000.0, 
importe_modifica
do:1120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1753.0}}

{1265067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126845 Acción 82592 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82592.0, 
modificado:82592.0}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 118266

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

118266 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.347082, 
lat:17.988772}}

28-05-2018 31-08-2018 82,592.00               82,592.00                 82,592.00               82,592.00               82,592.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MMV-RM-FISMDF-
007/2018, 
contratista:MARIA 
DEL PILAR 
VELAZQUEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER, 
monto:82592.0, 
importe_modifica
do:82592.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1265227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126850 Proyecto de inversión 431440.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:431440.7, 
modificado:431440.7}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario Calle Vicente 
Guerrero De La Cabecera 
Municipal - 33060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

33060 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
CIUDAD 
MOLOACAN, 
96372 
MOLOACÁN, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO Y 
FRANCISCO I 
MADERO, lon:-
94.34555153, 
lat:17.99184938}}

28-02-2018 31-05-2018 431,440.70             431,440.70               431,440.70             431,440.70             431,440.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
001/2018, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:431440.7, 
importe_modifica
do:431440.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:280.0}}

{1265232/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126980 Proyecto de inversión 592824.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:592824.66, 
modificado:592824.66}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Dos Entre Av 
Dos Y Cuatro Incluye 
Reposicion De Banquetas Y 
Guarniciones - 125091

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

125091 N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
418.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DOS 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
DOS Y AVENIDA 
AVENIDA CUATRO, 
CALLE DOS ENTRE 
AVENIDAS DOS Y 
CUATRO COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.10184144, 
lat:18.83698859}}

12-03-2018 02-05-2018 592,824.66             592,824.66               592,824.66             592,824.66             592,824.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180008, 
contratista:SERVICI
O DE INGENIERÍA 
DE LA SIERRA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:687925.72, 
importe_modifica
do:592824.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:418.0}}

{1265362/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127016 Proyecto de inversión 119850 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:119850.0, 
modificado:119850.0}}

Construccion De Red De Agua 
Potable De El Callejon Los 
Pocitos Del Barrio El Rincon - 
33262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33262 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS POCITOS 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE LOS 
PRIMOS, CALLEJON 
BRAVO LA OBRA SE 
UBICA EN LA 
CALLE LOS 
POCITOS EN EL 
BARRIO EL 
RINCON, lon:-
94.6655087, 
lat:18.00970269}}

01-01-2018 15-12-2018 119,850.00             119,850.00               119,850.00             119,850.00             119,850.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
41940, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:119850.0, 
importe_modifica
do:119850.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127020 Proyecto de inversión 134935.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134935.72, 
modificado:134935.72}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Calle Cerrada De 
Ignacio Allende Y Ve De 
Octubre Entre Calle Ignacio 
Allende Y Benito Juarez Del B - 
33868

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33868 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CERRADA DE 
ALLENDE COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLEJON 
ALLENDE LA OBRA 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE CERRADA 
DE ALLENDE, lon:-
94.66855617, 
lat:18.00292226}}

01-01-2018 15-12-2018 134,935.72             134,935.72               134,935.72             134,935.72             134,935.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42084, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:134935.72, 
importe_modifica
do:134935.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127021 Proyecto de inversión 158271.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:158271.86, 
modificado:158271.86}}

Costruccion De Red De Agua 
Potable En La Calle 
Prolongacion Jose Maria Pino 
Suarez De La Col Centro - 33851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33851 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION PINO 
SUAREZ COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, CALLE 
CENTENARIO LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CENTRO DE 
OTEPAN SOBRE LA 
CALLE PROL. PINO 
SUAREZ , ENTRE LA 
CALLE R, lon:-
94.66209052, 
lat:18.00799708}}

01-01-2018 15-12-2018 158,271.86             158,271.86               158,271.86             158,271.86             158,271.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42080, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:158271.86, 
importe_modifica
do:158271.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127028 Proyecto de inversión 69874.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69874.89, 
modificado:69874.89}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En El Callejon Los 
Gomez Del Barrio El Rincon - 
33328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33328 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS GOMEZ 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUL 
HIDALGO, LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, lon:-
94.6666212, 
lat:18.00892971}}

01-01-2018 15-12-2018 69,874.89               69,874.89                 69,874.89               69,874.89               69,874.89               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
41956, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:69874.89, 
importe_modifica
do:69874.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265410/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127053 Proyecto de inversión 396773.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:396773.81, 
modificado:396773.81}}

Construccion De Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Fisica Escuela 
Preescolar - 87850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87850 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
ROQUE ESPINOZA 
PUEBLO NORMA, 
95857 NORMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
NORMA LA 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCUELA PREES, 
lon:-95.30329722, 
lat:18.20031114}}

28-05-2018 26-07-2018 396,773.81             396,773.81               396,773.81             396,773.81             396,773.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
6/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:396773.81, 
importe_modifica
do:396773.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127079 Proyecto de inversión 496676.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496676.83, 
modificado:496676.83}}

Construccion De Pavimento A 
Base De Concreto Hidraulico En 
Calle Los Geranios Entre Calle 
Las Amapolas Y Los Jazmines En 
La Col Las Flores - 122429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

122429 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
497.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS GERANIOS 
COLONIA LAS 
FLORES, 95834 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS 
AMAPOLAS Y 
CALLE LOS 
JAZMINES, CALLE 
LAS GARDENIAS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE LOS 
GERANIOS ENTRE 
LAS AMAPOLAS Y 
LOS JA, lon:-
95.30911207, 
lat:18.46835781}}

04-06-2018 20-07-2018 496,676.83             496,676.83               496,676.83             496,676.83             496,676.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/00
36, 
contratista:INGENI
ERIA EN 
CONSTRUCCION Y 
ARQUITECTURA 
DEL SUR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:496676.83, 
importe_modifica
do:496676.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:497.0}}

{1265461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127081 Proyecto de inversión 38763.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38763.84, 
modificado:38763.84}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111461 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
PUEBLO SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MAMEY Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 21 DE 
MARZO ENTRE LA 
CALLE MAMEY Y 
CALLE CONOCIDA., 
lon:-95.29976279, 
lat:18.47313536}}

23-04-2018 21-07-2018 38,763.84               38,763.84                 38,763.84               38,763.84               38,763.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.64, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.64, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1265463/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127130 Proyecto de inversión 531663.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:531663.16, 
modificado:531663.16}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Localidad Coyolito - 
82618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

82618 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:54, 
direccion:PUEBLO 
COYOLITO, 95866 
COYOLITO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE COYOLITO LA 
CONSTRUCCION 
DE 9 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA,,,,,,, 
lon:-95.10659199, 
lat:18.15065049}}

30-04-2018 13-06-2018 531,663.16             531,663.16               531,663.16             531,663.16             531,663.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/001
3/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:531663.16, 
importe_modifica
do:531663.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1265512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127147 Proyecto de inversión 213201.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213201.13, 
modificado:213201.13}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104573 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:225, 
direccion:CALLE 
MARCOS E 
MORENO 
RANCHERIA PALO 
BLANCO, 95866 
PALO BLANCO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARCOS E 
MORENO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, EN, 
lon:-95.12030581, 
lat:18.15148043}}

23-04-2018 21-07-2018 213,201.13             213,201.13               213,201.13             213,201.13             213,201.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.4, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.4, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.76}}

{1265529/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127183 Proyecto de inversión 1333590.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1333590.98, 
modificado:1333590.98}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Jose Maria Arguelles De La 
Localidad De Loma Atravesada - 
120928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120928 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:256, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LOMA 
ATRAVESADA, 
92100 LOMA 
ATRAVESADA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA JOSE 
MARIA ARGUELLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE LOMA 
ATRAVESADA, lon:-
98.09663314, 
lat:21.35368107}}

01-01-2018 01-11-2018 1,333,590.98          1,333,590.98            1,333,590.98          1,333,590.98          1,333,590.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550092, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1333590.98
, 
importe_modifica
do:1333590.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127210 Proyecto de inversión 164346.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164346.95, 
modificado:164346.95}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99286 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
APACHITLA, 92627 
APACHITLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, A U, 
lon:-98.4787999, 
lat:20.72653195}}

17-04-2018 15-07-2018 164,346.95             164,346.95               164,346.95             164,346.95             164,346.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.225, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:164346.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:33.0}}

{1265592/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127216 Proyecto de inversión 174307.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174307.37, 
modificado:174307.37}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99333 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TENEXCO, 92620 
TENEXCO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS CON 
CALLE POSTER, 
lon:-98.43859667, 
lat:20.75039195}}

17-04-2018 15-07-2018 174,307.37             174,307.37               174,307.37             174,307.37             174,307.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.241, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:174307.37}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:35.0}}

{1265598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127224 Proyecto de inversión 124505.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124505.27, 
modificado:124505.27}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99355 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO XALTIPA, 
92620 XALTIPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. 
ENTRE LA ES, lon:-
98.45969528, 
lat:20.71645091}}

17-04-2018 15-07-2018 124,505.27             124,505.27               124,505.27             124,505.27             124,505.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.249, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:124505.27}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1265606/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127250 Proyecto de inversión 135673.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135673.44, 
modificado:135673.44}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104768 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LA 
CANDELARIA, 
95600 LA 
CANDELARIA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LA SUB-AGENCIA 
MUNICIPAL Y EL 
CENTRO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.8132719, 
lat:17.84355995}}

23-04-2018 21-07-2018 135,673.44             135,673.44               135,673.44             135,673.44             135,673.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.21, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.21, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.12}}

{1265632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127264 Proyecto de inversión 125982.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:125982.48, 
modificado:125982.48}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104616

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104616 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
COLIMA 
RANCHERIA 
ACHOTAL, 96140 
ACHOTAL, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUEBLA Y 
CALLE MEXICO, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE COLIMA 
FRENTE A LA 
CLINICA DE 
ASISTENCIA 
MEDICA ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
95.13404122, 
lat:17.73501128}}

23-04-2018 21-07-2018 125,982.48             125,982.48               125,982.48             125,982.48             125,982.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.37, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.37, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1265646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127291 Proyecto de inversión 597328.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597328.1, 
modificado:597328.1}}

Rehabilitacion De La Red De 
Distribucion De Agua Potable 
Con Tubo De Pvc De Dos 
Pulgadas De Diametro Y Tanque 
De Veinte Metros Cubicos - 
31284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31284 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
BENIGNO 
MENDOZA, 95950 
BENIGNO 
MENDOZA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
BENIGNO 
MENDOZA, lon:-
94.77722764, 
lat:18.31408442}}

04-06-2018 03-08-2018 597,328.10             597,328.10               597,328.10             597,328.10             597,328.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-036, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL SA DE 
CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:597328.1, 
importe_modifica
do:597328.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127293 Proyecto de inversión 391933.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:391933.1, 
modificado:391933.1}}

Construccion De Piso Nfirme En 
La Localidad De Guadalupe 
Victoria - 32012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

32012 N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:14, 
direccion:RANCHE
RIA GUADALUPE 
VICTORIA, 95956 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
GUADALUPE 
VICTORIA, lon:-
94.80468389, 
lat:18.36534728}}

16-07-2018 01-09-2018 391,933.10             391,933.10               391,933.10             391,933.10             391,933.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-012, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL SA DE 
CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:391933.1, 
importe_modifica
do:391933.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16.0}}

{1265675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127294 Proyecto de inversión 1053650.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1053650.71, 
modificado:1053650.71}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Hipolito Landero - 31944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31944 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 HIPÓLITO 
LANDERO, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
HIPOLITO 
LANDERO, lon:-
94.78270536, 
lat:18.19118643}}

21-05-2018 23-07-2018 1,053,650.71          1,053,650.71            1,053,650.71          1,053,650.71          1,053,650.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-015, 
contratista:NABILE 
JNOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANO, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:1053650.71
, 
importe_modifica
do:1053650.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1265676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127309 Proyecto de inversión 1084499.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1084499.9, 
modificado:1084499.9}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad 
Desochapa De Alvaro Obregon - 
31968

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31968 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:39, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 SOCHAPA 
DE ÁLVARO 
OBREGÓN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
SOCHAPAN DE 
ALVARO 
OBREGON, lon:-
94.76410631, 
lat:18.42293403}}

11-06-2018 01-08-2018 1,084,499.90          1,084,499.90            1,084,499.90          1,084,499.90          1,084,499.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-007, 
contratista:ARQ. 
EDGAR REYES 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN 
VER, 
monto:1084499.9, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

{1265691/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127392 Proyecto de inversión 1407215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1407215.6, 
modificado:1407215.6}}

Construcción De Techos Firmes 
De Losa En La Tercera Cuadrilla 
En La Localidad De Zozocolco 
De Hidalgo Primera Etapa - 
138158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

138158 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1055.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ AZUETA 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE NIÑO 
PERDIDO, CALLE 
SALIDA A LA 
JUNTA., lon:-
97.57939778, 
lat:20.13869703}}

11-06-2018 01-08-2018 1,407,215.60          1,407,215.60            1,407,215.60          1,407,215.60          1,407,215.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030039, 
contratista:C. JOSÉ 
DE JESÚS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1407215.6, 
importe_modifica
do:1407215.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1055.67}}

{1265774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127869 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:269630.21}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo Ec Tlachichilco 
Zacualpan El Mirral - 70751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70751 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:87, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TRAMO E.C. 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN - EL 
MIRRAL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO EL 
MIRRAL, 92670 EL 
MIRRAL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
ENTRADA A EL 
MIRRAL A UNOS 
350 
APROXIMANDAME
NTE EMPIEZA EL 
TRAMO , lon:-
98.21516763, 
lat:20.5679111}}

01-04-2018 31-12-2018 269,630.21             269,630.21               269,630.21             269,630.21             269,630.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
7_AD_13_C26, 
contratista:FERNA
NDO ZAMORA 
TOVAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:269639.21, 
importe_modifica
do:269630.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127985 Proyecto de inversión 560000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560000.0, 
modificado:559863.21}}

Construcción De Cercado 
Perimetral En Escuela 
Secundaria En La Cabecera 
Municipal - 70679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 70679 N 0 0 1099 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLACHICHILCO, 
92670 
TLACHICHILCO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
LA ESCUELA 
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 107, 
lon:-98.20053323, 
lat:20.61847608}}

01-05-2018 31-12-2018 559,863.21             559,863.21               559,863.21             559,863.21             559,863.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
3_IR_10_C16, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:559863.21, 
importe_modifica
do:559863.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128006 Proyecto de inversión 155000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155000.0, 
modificado:154730.29}}

Construcción De Techos Firmes 
En La Localidad Tierra Colorada -
70695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70695 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
OXITEMPA - 
TLACHICHILCO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 29 + 
000 PUEBLO 
TIERRA 
COLORADA, 92670 
TIERRA 
COLORADA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS BENEFICI, lon:-
98.19891031, 
lat:20.64142685}}

01-04-2018 31-12-2018 154,730.29             154,730.29               154,730.29             154,730.29             154,730.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
8_AD_12_C25, 
contratista:GUERR
ERO LOPEZ 
GERARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:154730.29, 
importe_modifica
do:154730.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266388/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128024 Proyecto de inversión 215627.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215627.69, 
modificado:215627.69}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Col Cnc - 27208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27208 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
DEL ANGEL 
INTERIOR SN 
COLONIA COLONIA 
C.N.C., 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER DEL ANGEL 
Y TERRACERIA 17 
DE SEPTIEMBRE, 
LADO IZQUIERDO 
DE LA SUBIDA AL 
PUENTE DE LA 
CAROLINA, lon:-
98.45213825, 
lat:21.75661207}}

07-04-2018 30-05-2018 215,627.69             215,627.69               215,627.69             215,627.69             215,627.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050004, 
contratista:CONST
RUCCION Y 
ADMINISTRACION 
DE OBRAS 
VERSATILES S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:215627.69, 
importe_modifica
do:215627.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266406/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128033 Proyecto de inversión 244318.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:244318.6, 
modificado:244154.29}}

Construccion De Aula En El 
Jardin De Niños Gabriela Mistral 
De La Colonia Cnc En La 
Cabecera Municipal - 27748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27748 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
DEL ANGEL 
INTERIOR SN 
COLONIA COLONIA 
C.N.C., 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 17 DE 
SEPTIEMBRE Y , AL 
LADO IZQUIERDO 
DE LA SUBIDA AL 
PUENTE DE LA 
CAROLINA, lon:-
98.45170518, 
lat:21.75932949}}

10-04-2018 30-06-2018 244,154.29             244,154.29               244,154.29             244,154.29             244,154.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050016, 
contratista:ALEJAN
DRO LARRAÑAGA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:244154.29, 
importe_modifica
do:244154.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128036 Proyecto de inversión 161530.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161530.03, 
modificado:161240.35}}

Mejoramiento De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Jose Maria 
Morelos Y Pavon En La 
Cabecera Municipal - 27712

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27712 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
INTERIOR SN 
COLONIA EL HIGO 
CENTRO, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVIACION Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, ANTES 
DE LLEGAR AL 
PANTEON 
MUNICIPAL, lon:-
98.44848653, 
lat:21.76614996}}

06-04-2018 30-06-2018 161,240.35             161,240.35               161,240.35             161,240.35             161,240.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050015, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:161240.35, 
importe_modifica
do:161240.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266418/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128037 Proyecto de inversión 238080.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:238080.98, 
modificado:237794.04}}

Mejoramiento De Sanitarios De 
La Escuela Secundaria Ignacio 
Zaragoza En La Cabecera 
Municipal - 27639

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27639 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
EJERCITO 
NACIONAL 
INTERIOR SN 
COLONIA EL HIGO 
CENTRO, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA ESCUELA 
SECUNDARIA 
IGNACIO 
ZARAGOZA, lon:-
98.44866892, 
lat:21.76835197}}

06-04-2018 30-05-2018 237,794.04             237,794.04               237,794.04             237,794.04             237,794.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050012, 
contratista:ALEJAN
DRO LARRAÑAGA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:237794.04, 
importe_modifica
do:237794.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266419/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128048 Proyecto de inversión 67836.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67836.72, 
modificado:67836.72}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111563 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
5 DE FEBRERO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON ENTRE 
LAS CALL, lon:-
95.94749231, 
lat:18.22862316}}

23-04-2018 21-07-2018 67,836.72               67,836.72                 67,836.72               67,836.72               67,836.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.79, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.79, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1266430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128344 Proyecto de inversión 274123.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274123.21, 
modificado:274123.21}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 116011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116011 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3148.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
CONCEPCIÒN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO LA 
CONCEPCIÒN, 
92905 LA 
CONCEPCIÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
DE LA LOCALIDAD 
DE LA 
CONCEPCION AL , 
lon:-97.39679528, 
lat:20.65001607}}

15-05-2018 15-09-2018 274,123.21             274,123.21               274,123.21             274,123.21             274,123.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-2, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
rural y Pesca, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3148.67}}

{1266726/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128350 Proyecto de inversión 256072.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256072.19, 
modificado:256072.19}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 115686

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

115686 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2941.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:17, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICHIMANTLA 
SEGUNDO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 COLONIA 
CHICHIMANTLA 
SEGUNDO, 92930 
CHICHIMANTLA 
SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA LOC, lon:-
97.45995697, 
lat:20.7126558}}

15-05-2018 15-09-2018 256,072.19             256,072.19               256,072.19             256,072.19             256,072.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-4, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
rural y pesca, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2941.33}}

{1266732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128370 Proyecto de inversión 155728 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155728.0, 
modificado:155728.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93726

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93726 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:31, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO JILIAPA 
UNO, 92930 
JILIAPA I, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE MORELOS 
EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LA 
CALLE REFORMA Y 
LA CALLE 
INSURGENTES CAL, 
lon:-97.58466808, 
lat:20.69220523}}

23-04-2018 21-07-2018 155,728.00             155,728.00               155,728.00             155,728.00             155,728.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.102, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.45}}

{1266752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128491 Proyecto de inversión 476422.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476422.47, 
modificado:476422.47}}

Construcción De Pisos Firmes 
Para La Región Coatzacoalcos 
Minatitlán - 110875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110875 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE 
VERACRUZ Y AD, 
lon:-94.7606005, 
lat:18.2469776}}

02-04-2018 30-06-2018 476,422.47             476,422.47               476,422.47             476,422.47             476,422.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.7, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:104.0}}

{1266873/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128494 Proyecto de inversión 1181844.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1181844.97, 
modificado:1026975.52}}

Ampliacion De Energuia 
Electrica En La Calle Porvenir 
Callejon Lopez Arias Y La Calle 
Del Panteon Del Barrio Tercero - 
31570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31570 N 0 0 2021 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
PORVENIR PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
CALLE DEL 
PANTEON CALLE 
EL PORVENIR Y 
CALLEJON LOPEZ 
ARIAS DEL BARRIO 
TERCERO, lon:-
94.76669106, 
lat:18.24038966}}

30-04-2018 19-06-2018 1,026,975.52          1,026,975.52            1,026,975.52          1,026,975.52          1,026,975.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-030, 
contratista:EDIFIC
ACIONES FEYSER 
SA DE CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:1026975.52
, 
importe_modifica
do:1026975.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1266876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128502 Proyecto de inversión 127717.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127717.46, 
modificado:127717.46}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable En La Calle Benito 
Juarez Del Barrio Segundo De 
La Cabecera Municipa - 31329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31329 N 0 0 4116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
380.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JÚAREZ 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.75753675, 
lat:18.25142965}}

05-11-2018 05-12-2018 127,717.46             127,717.46               127,717.46             127,717.46             127,717.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-035, 
contratista:ARQ. 
RAFAEL CRUZ 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:127717.46, 
importe_modifica
do:127717.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:380.0}}

{1266884/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128525 Proyecto de inversión 334757.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:334757.5, 
modificado:334757.5}}

Mejoramiento De La Losa De 
Concreto En Tres Aulas De La 
Escuela Primaria Manuel Avila 
Camacho - 31033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

31033 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO PUEBLO 
SAN RAFAEL 
CENTRO, 93620 
SAN RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
AVENIDA RIBERA 
DEL RÍO LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
MANUEL AVILA , 
lon:-96.86753888, 
lat:20.19049582}}

01-04-2018 31-12-2018 334,757.50             334,757.50               334,757.50             334,757.50             334,757.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110010, 
contratista:VERON
ICA PEDRAZA 
MARTÍNEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:334757.5, 
importe_modifica
do:334757.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128750 Proyecto de inversión 914574.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:914574.73, 
modificado:914574.73}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Carpeta Asfáltica En 
Caliente En La Calle Juarez De 
La Cabecera Municipal - 94678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

94678 N 0 0 982 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE JUAREZ 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ, 94220 
COLONIA MANUEL 
GONZÁLEZ, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRILLO 
PUERTO Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE CALLE 
HIDALGO 
CACEBECRA 
MUNICIPAL 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ 
COMIENZA CALLE 
JUAR, lon:-
96.86004526, 
lat:19.11492781}}

02-04-2018 14-12-2018 914,574.73             914,574.73               914,574.73             914,574.73             914,574.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000016, 
contratista:URBAN
IZACIONES IXTAC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:914574.73, 
importe_modifica
do:914574.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5000.0}}

{1267132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128754 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
94880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

94880 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 7   300 
RANCHERIA 
CORAZÓN DE 
JESÚS (PIÑA), 
94224 CORAZÓN 
DE JESÚS (PIÑA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 7 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA, 
lon:-96.82357095, 
lat:19.06744129}}

02-05-2018 01-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000040, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1267136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128962 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99313 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ATIXTACA, 92654 
ATIXTACA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LA 
LECHERIA LICONSA 
EL PAR, lon:-
98.39339183, 
lat:20.49741827}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.232, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129094 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Pavimentacion De La Calle Cero 
Y Calle Uno De La Carretera 
Oriente - 85638

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

85638 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
CALLE 0 INTERIOR 
SN COLONIA 
VALENTE DIAZ, 
91725 VALENTE 
DÍAZ, VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 0 Y 
CALLE SIN 
NOMBRE 2, CALLE 
SIN NOMBRE 3 SE 
ENTRA POR LA 
CALLE 0, lon:-
96.22129205, 
lat:19.16406528}}

15-05-2018 15-12-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0122, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:5000000.0, 
importe_modifica
do:5000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267476/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129184 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98060 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL TUNDO, 92650 
EL TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE 
FRENTE A LA 
ESCUELA DEL 
PUEBLO EL TUNDO 
APROXIMADAMEN
TE A 2 
KILOMETROS DEL 
PUEBLO CERRO 
CHATO., lon:-
98.31146957, 
lat:20.54247531}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.177, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1267566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129194 Proyecto de inversión 653680.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653680.81, 
modificado:653680.81}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
118400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118400 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
PUEBLO 
ZARAGOZA, 96320 
ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RAFAEL 
HERNANDEZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
20 METROS, lon:-
94.64304272, 
lat:17.96283882}}

04-05-2018 01-08-2018 653,680.81             653,680.81               653,680.81             653,680.81             653,680.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-001/2018.1, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2178936.04
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129218 Proyecto de inversión 347920.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347920.35, 
modificado:347920.35}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Avenida 
Emiliano Zapata Entre Calle 
Cinco De Mayo Y Quince De 
Mayo - 126562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126562 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1276.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA EL 
TACAHUITE, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 15 DE 
MAYO, AVENIDA 
LAZARO 
CARDENAS LA 
OBRA SE 
REALIZARA EN 
UNA AVENIDA 
QUE ES 
CONURBANA 
ENTRE LA CAB, lon:-
96.65997624, 
lat:20.02170479}}

01-06-2018 15-10-2018 347,920.35             347,920.35               347,920.35             347,920.35             347,920.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FISM-DF-
2018301920049-
DOP-28, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE 2018-
2021, 
monto:347920.35, 
importe_modifica
do:347920.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1276.0}}

{1267600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129235 Proyecto de inversión 192191.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192191.93, 
modificado:192191.93}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Tres Entre Calle Benito Juares E 
Ignacio Zaragoza - 126637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126637 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
962.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
ARROYO GRANDE 
SEGUNDO, 93960 
ARROYO GRANDE 
SEGUNDO, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, EL 
LARGO DEL 
DRENAJE VA 
DESDE LA CALLE 
BENITO JUAREZ 
HASTA LA CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, lon:-
96.73085899, 
lat:19.99844884}}

01-06-2018 15-10-2018 192,191.93             192,191.93               192,191.93             192,191.93             192,191.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920050DOP
32, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:192191.93, 
importe_modifica
do:192191.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:962.5}}

{1267617/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129239 Proyecto de inversión 461216.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461216.26, 
modificado:461216.26}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Gutierrez Zamora - 91025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

91025 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3490.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA COLONIA 
LA FIRMEZA, 93980 
EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y 
CARRETERA 
FEDERAL 180, 
CALLE MIGUEL 
LERDO AL LLEGAR 
A LA LOCALIDAD 
DE EMILIO 
CARRANZA TOMAR 
LA PRIMERA 
CALLE, lon:-
96.60991146, 
lat:19.97611988}}

15-06-2018 20-08-2018 461,216.26             461,216.26               461,216.26             461,216.26             461,216.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920011DOP
30, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:461216.26, 
importe_modifica
do:461216.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3490.0}}

{1267621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129264 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina En La Localidad De 
Matlaluca - 17513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

17513 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:23, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 11 + 
000 RANCHERIA 
MATLALUCA, 
94220 
MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE 
CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
A 11 KM DE CA, 
lon:-96.77469962, 
lat:19.05661571}}

02-04-2018 14-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000034, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1267646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129266 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
97073

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

97073 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 18 + 
300 RANCHERIA 
COYOTEPEC, 00000 
COYOTEPEC, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 18KM 
300M 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL LADO 
DERECHO 
ADELANTE DE 
MATA PAST, lon:-
96.72565811, 
lat:19.03959564}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000062, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129326 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina - 94781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

94781 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 700 + 
undefined 
RANCHERIA 
ACAPULCO EL 
CRUCERO DE 
ZENTLA, 94220 
ACAPULCO (EL 
CRUCERO DE 
ZENTLA), ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL GO, lon:-
96.85076204, 
lat:19.10637395}}

02-04-2018 14-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000028, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1267708/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129332 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
99100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

99100 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:42, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 14 + 
800 RANCHERIA 
RINCON TIO 
TAMAL, 00000 
RINCÓN TÍO 
TAMAL, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 14 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL 
ADELANTE DE 
LOCALI, lon:-
96.77052292, 
lat:19.067258}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000064, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129333 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96175 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
POCHOTE ZENTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 
300 RANCHERIA LA 
REFORMA, 00000 
LA REFORMA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 7KM 
300M DE 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RUMBO A LA 
LOCALIDAD DE 
ZENTLA, lon:-
96.79317339, 
lat:19.08775335}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000053, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267715/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129336 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
97666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

97666 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:58, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO 
- PASO DEL CEDRO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
400 RANCHERIA 
DOS LUCEROS, 
00000 DOS 
LUCEROS, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
HACIA RINCON 
MARIANO A 26KM 
DE CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.669531, 
lat:19.05792524}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000065, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267718/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129342 Proyecto de inversión 496823.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496823.22, 
modificado:496823.22}}

Construccion De Muro De 
Contencion Para Proteccion De 
Escuela Secundaria Veinte De 
Noviembre - 39728

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

39728 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
COLONIA CENTRO, 
95000 ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
PRIVADA , CALLE 
NARANJOS LA 
OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
CALLE PINO 
SUAREZ CON 
CALLE POSTERIOR 
LOS NARANJOS EN 
COLONIA CENTRO, 
lon:-97.00357236, 
lat:18.66717195}}

19-03-2018 18-05-2018 496,823.22             496,823.22               496,823.22             496,823.22             496,823.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010101, 
contratista:CONST
RUCTORES 
SANCHEZ GUZMAN 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:496823.22, 
importe_modifica
do:496823.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1267724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129366 Proyecto de inversión 622080.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:622080.26, 
modificado:622080.26}}

Construccion De Muro De 
Contencion Para Proteccion De 
Escuela Primaria Enrique C 
Rebsamen - 38472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

38472 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:30, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
CONOCIDO 
REGION PALAPA, 
95019 PALAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZA EN 
CAMINO 
PEATONAL 
CONOCIDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PALAPA, lon:-
96.9643568, 
lat:18.69141156}}

06-03-2018 20-04-2018 622,080.26             622,080.26               622,080.26             622,080.26             622,080.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010086, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:622080.49, 
importe_modifica
do:622080.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1267748/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129387 Proyecto de inversión 691749.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:691749.95, 
modificado:691749.95}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 35904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

35904 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
384.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:47, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION , 95012 
TLAIXCO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLAIXCO EN 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBRE, lon:-
96.98956194, 
lat:18.70137297}}

06-03-2018 24-05-2018 691,749.95             691,749.95               691,749.95             691,749.95             691,749.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010036, 
contratista:ANGEL 
EDGARDO GAMEZ 
VALENCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO ZONGOLICA 
VER, 
monto:691749.95, 
importe_modifica
do:691749.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:384.0}}

{1267769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129434 Proyecto de inversión 278880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278880.0, 
modificado:278880.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98775 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
56.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:167, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TENANGO, 95000 
TENANGO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 230 
METROS AL 
SURESTE APROX 
SOBRE LA CALLE 
SEÑOR DEL 
RECUERDO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZONGOLICA, lon:-
96.99237031, 
lat:18.66560298}}

16-04-2018 15-07-2018 278,880.00             278,880.00               278,880.00             278,880.00             278,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.205, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:278880.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:56.0}}

{1267816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129447 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construccion De Alumbrado 
Público Con Paneles Solares - 
87600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

87600 N 0 0 425 {meta1: 
{unidad_medida:C
eldas solares, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:11, 
direccion:CONOCI
DO LIMONTITLA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.23296741, 
lat:20.73636535}}

01-05-2018 01-08-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0007, 
contratista:C. ING. 
ALFREDO 
OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO., 
convocante:MUCI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Cel
das solares, 
avance:29.0}}

{1267829/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129533 Proyecto de inversión 246852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246852.12, 
modificado:246852.12}}

Mejoramiento Del Techo Del 
Laboratorio Dirección 
Biblioteca Y Sanitarios De La 
Escuela Telesecundaria Benito 
Juarez Garcia - 51839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

51839 N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 5 
DE OCTUBRE 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93626 EMILIANO 
ZAPATA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y , 
CALLE 5 DE MAYO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ 
GARCIA EN LA C, 
lon:-96.9602146, 
lat:20.23778115}}

01-04-2018 31-12-2018 246,852.12             246,852.12               246,852.12             246,852.12             246,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110023, 
contratista:FERNA
NDO VELAZQUEZ 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:246852.12, 
importe_modifica
do:246852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267915/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201131399 Proyecto de inversión 48454.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48454.8, 
modificado:48454.8}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104788 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:578, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
LAGUNA, 95600 LA 
LAGUNA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE , 
lon:-95.80602219, 
lat:17.8137697}}

23-04-2018 21-07-2018 48,454.80               48,454.80                 48,454.80               48,454.80               48,454.80               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.22, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.22, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.4}}

{1269781/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201132566 Proyecto de inversión 3377697.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3377697.59, 
modificado:3377697.59}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Avenida 
Juarez De La Colonia 
Centenario

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
CENTENARIO 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

12-06-2018 01-08-2018 3,377,697.59          3,377,697.59            3,377,697.59          3,377,697.59          3,377,697.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710403
/FORTAFIN, 
contratista:CORPI
MA SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:3377697.59
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271111/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133618 Proyecto de inversión 1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1900000.0, 
modificado:1900000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Principal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:3, 
direccion:-, lon:-
96.601388, 
lat:19.872777}}

14-05-2018 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00          1,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920503-
DOP-19, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1900000.0, 
importe_modifica
do:1900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1170.0}}

{1272237/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133680 Proyecto de inversión 3190000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3190000.0, 
modificado:3190000.0}}

Construcción De Un Malecón 
En La Rivera Del Rio E 
Iluminación Con Lámparas Led 
Y Rehabilitación Del Puente 
Colgante.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:18, 
direccion:-, lon:-
96.621666, 
lat:20.036388}}

14-05-2018 3,190,000.00          3,190,000.00            3,190,000.00          3,190,000.00          3,190,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920511-
DOP-08, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:3190000.0, 
importe_modifica
do:3190000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1375.0}}

{1272302/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133693 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitacion Integral Del 
Parque Central De La Localidad 
De Emilio Carranza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.610555, 
lat:19.970555}}

12-03-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-
2018301920404-
DOP-06, 
contratista:CONCI
XA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3200.0}}

{1272315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134327 Proyecto de inversión 1514478.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1514478.18, 
modificado:1514478.18}}

Rehabilitación De Plaza Cívica 
Cuauhtemoc En Cd. 
Cuauhtemoc, En El Municipio 
De Pueblo Viejo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

2020000000000 N 0 0 55538 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:L. 
Cárdenas,,,92030,C
iudad 
Cuauhtémoc,Verac
ruz,México, lon:-
97.8336923, 
lat:22.1909869}}

06-06-2018 01-08-2018 1,514,478.18          1,514,478.18            1,514,478.18          1,514,478.18          1,514,478.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330118/F
ORTAMUNDF/017, 
contratista:JCHS 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:1514478.18
, 
importe_modifica
do:1514478.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1273030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201135185 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Construcción De Pavimento En 
La Calle De Acceso A La 
Localidad De San José 
Tlapexcatl

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

2020000000000 N 0 0 993 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
TLAPEXCATL, lon:-
96.985277, 
lat:19.316944}}

04-06-2018 01-08-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FORTAFIN-B-
0401-IR/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1499250.85
, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1800.0}}

{1273989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138358 Proyecto de inversión 1292725.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1292725.88, 
modificado:1292725.88}}

Construcción De Domo En La 
Localidad De Dieciséis De 
Septiembre, Perteneciente Al 
Municipio De Jesús Carranza, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JESUS 
CARRANZA VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
703.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:17, 
direccion:-, lon:-
94.903611, 
lat:17.236388}}

28-05-2018 1,292,725.88          1,292,725.88            1,292,725.88          1,292,725.88          1,292,725.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAMUND
F/2018300910017, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1292725.88
, 
importe_modifica
do:1292725.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:703.0}}

{1277512/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201138636 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Pago De  Estudios Y Proyectos 
Del Drenaje Col. Cinco De 
Mayo, Municipio De 
Coacoatzintla, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:MUNICIP
IO DE 
COACOATZINTLA, 
lon:-96.945141, 
lat:19.653106}}

13-04-2018 01-04-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MCV-
002/20183003601
27, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17180201138828 Proyecto de inversión 913460 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:913460.0, 
modificado:913640.0}}

Rehabilitacion De Edificios, De 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior, Tv-Sec. Narciso 
Bassols, Clave: 30dtv1306o

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1306O N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
315.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:8, 
direccion:-, lon:-
97.125277, 
lat:19.0775}}

23-04-2018 01-07-2018 913,460.00             913,460.00               274,038.00             274,038.00             274,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:170.47}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER18180201139089 Proyecto de inversión 638430.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:638430.43, 
modificado:712625.34}}

Construcción De Pavimentación 
Asfáltica En Avenida 41, Entre 
Calles 43 Y 45 Frente A 
Fraccionamiento El Diamante 
(Atrás De Campos Huilango)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
830.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:avenida 
41, entre calles 43 
y 45 frente a 
Fraccionamiento El 
Diamante (atrás de 
Campos Huilango), 
lon:-96.94, 
lat:18.890277}}

28-05-2018 01-08-2018 712,625.34             712,625.34               712,625.34             712,625.34             712,625.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440225, 
contratista:YADIRA 
ROJAS FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:638213.92, 
importe_modifica
do:638213.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:830.8}}

{1278294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139266 Proyecto de inversión 685714.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685714.29, 
modificado:685714.29}}

Rehabilitación De La Escuela 
Primaria (Remodelación De 
Fachada Y Piso En Entrada 
Principal)Expropiación 
Petrolera Clave 30dpr0693r En 
Cd. Cuauhtemoc.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
648.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.8325, 
lat:22.184166}}

14-05-2018 01-12-2018 685,714.29             685,714.29               685,714.29             685,714.29             685,714.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330502/C
APUFE2018/007, 
contratista:JORGE 
AMOS MIRANDA 
BARRIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:960000.0, 
importe_modifica
do:960000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:648.0}}

{1278493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139329 Proyecto de inversión 199542.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199542.21, 
modificado:228830.15}}

Construcción De Parque En La 
Comunidad De Cervantes Y 
Lozada

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:84, 
direccion:Cervante
s y Lozada, lon:-
96.932777, 
lat:18.955555}}

28-05-2018 01-08-2018 228,830.15             228,830.15               228,830.15             228,830.15             228,830.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440242, 
contratista:MAYRA 
ARACELY RIVERA 
SAN GABRIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:195584.36, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139369 Proyecto de inversión 317000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:317000.0, 
modificado:317000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
La Raya

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 185 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:21, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO LA 
RAYA, lon:-
96.999722, 
lat:19.097222}}

25-05-2018 01-07-2018 317,000.00             317,000.00               317,000.00             317,000.00             317,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710230
/FORTAMUN, 
contratista:JOSEFA 
DEL CARMEN 
ORTIZ CHE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:317000.0, 
importe_modifica
do:317000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.5}}

{1278608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140369 Proyecto de inversión 92103.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92103.26, 
modificado:92103.26}}

Construccion De Puente 
Vehicular En Camino A Los 
Tecajetes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
A LOS TECAJETES, 
RAFAEL LUCIO, 
lon:-96.989166, 
lat:19.593888}}

01-06-2018 01-06-2018 92,103.26               92,103.26                 92,103.26               92,103.26               92,103.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-108/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:92399.26, 
importe_modifica
do:92103.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1279781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140744 Proyecto de inversión 1025482.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1025482.5, 
modificado:1025482.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 11 
Entre Poniente 8 Y 16

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 329 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5707.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 11 ENTRE 
PONIENTE 8 Y 16, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-07-2018 1,025,482.50          1,025,482.50            1,025,482.50          1,025,482.50          1,025,482.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180521, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1025482.5, 
importe_modifica
do:2118212.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5707.0}}

{1280202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201140987 Proyecto de inversión 732623.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:732623.97, 
modificado:732623.97}}

Rehabilitacion Del Palacio 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CABECER
A MUNICIPAL, lon:-
94.760555, 
lat:18.245555}}

01-03-2018 01-04-2018 732,623.97             732,623.97               732,623.97             732,623.97             732,623.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
FORTAMUNDF-
2018-209-001, 
contratista:ARQ. 
EDGAR REYES 
GARCIA, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:732623.97, 
importe_modifica
do:732623.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280458/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141261 Proyecto de inversión 473849.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:473849.5, 
modificado:473849.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Antonio 
Plaza Entre Calles 23 De Mayo Y 
Teresa Peñafiel

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1396.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ANTONIO PLAZA 
ENTRE CALLES 23 
DE MAYO Y 
TERESA PEÑAFIEL, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 473,849.50             473,849.50               473,849.50             473,849.50             473,849.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180537, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:473849.5, 
importe_modifica
do:473849.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1396.0}}

{1280769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141344 Proyecto de inversión 7994641.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7994641.32, 
modificado:7994641.32}}

Adquisiciòn De Bienes 
Informáticos (Equipo De 
Cómputo E Impresora) Para 
Varios Planteles Educativos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400002 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:0, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

16-05-2018 01-06-2018 7,994,641.32          7,994,641.32            7,994,641.32          7,994,641.32          7,994,641.32          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141569 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De Calle Principal En 
La Localidad De Canalejas De 
Otates

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1980.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:5, 
direccion:CANALEJ
AS DE OTATES S-N, 
C.P. 92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.43194, 
lat:20.43083}}

05-06-2018 01-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/MZA/IR/201830
1980301, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE LA 
MONTAÑA ALTA 
DEL NORTE DE 
VERACRUZ S.A.  DE 
V.C., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1980.0}}

{1281100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141576 Proyecto de inversión 903517.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:903517.27, 
modificado:903517.27}}

Construccion De Pavimento  De 
Concreto Hidraulico, En La Calle 
Rio Texolo En La Colonia 
Teocelo 2000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LA 
CARRETERA A 
COSAUTLAN Y 
CALLE RIÓ 
PAPALOAPAN, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

09-05-2018 01-08-2018 903,517.27             903,517.27               903,517.27             903,517.27             903,517.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640401, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:903517.27, 
importe_modifica
do:903517.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201142058 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:731413.25}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal (Pintura)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
RAFAEL DELGADO

2020000000000 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
RAFAEL DELGADO, 
lon:-97.072777, 
lat:18.813055}}

16-04-2018 01-05-2018 731,413.25             731,413.25               731,413.25             731,413.25             731,413.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-
FORTAMUN2018-
0001, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:589581.08, 
importe_modifica
do:589581.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283593 Proyecto de inversión 399986.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399986.15, 
modificado:399986.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 101374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

101374 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASCUA XOCHITLA 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430PALMILLAS, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONOCIDA Y 
CALLEJON 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
CALLEJON 
XOCHITLA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PASCUA 
XOCHITLA CON 
DOMICILIOE, lon:-
97.15112702, 
lat:18.8986718}}

30-04-2018 28-07-2018 399,986.15             399,986.15               399,986.15             399,986.15             399,986.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1283593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285911 Proyecto de inversión 29199 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29199.0, 
modificado:29199.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 207869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

207869 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ISLA ISABEL 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ISLA 
COZUMEL Y CALLE 
ISLA DEL 
IDOLO,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ISLA ISABEL 
CASI ESQUINA 
CON LA CALLE 
REPUBLICA DE , 
lon:-97.33733622, 
lat:20.44477769}}

23-04-2018 21-07-2018 29,199.00               29,199.00                 29,199.00               29,199.00               29,199.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1285911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285931 Proyecto de inversión 223859 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:223859.0, 
modificado:223859.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209036 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:47.84, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGISTERIAL 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
MANUEL 
ALTAMIRANO Y 
CALLE 
S.N.T.E.,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MAGISTERIAL CON 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE IGNA, 
lon:-97.30802952, 
lat:20.45565999}}

23-04-2018 21-07-2018 223,859.00             223,859.00               223,859.00             223,859.00             223,859.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1285931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285936 Proyecto de inversión 9733 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9733.0, 
modificado:9733.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209126 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAMÓN ESPINOZA 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PROF 
ALBERTO GARCÍA 
SOTO Y CALLE 
SALVADOR DÍAZ 
MIRÓN, CALLE 
RIVA PALACIO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RAMON 
ESPIN, lon:-
97.32309275, 
lat:20.44082279}}

23-04-2018 21-07-2018 9,733.00                  9,733.00                   9,733.00                  9,733.00                  9,733.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1285936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286176 Proyecto de inversión 666063.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.1, 
modificado:666063.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 218141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

218141 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LOS TEJONES 
COLONIA LAS 
FLORES, 
94546CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AZUCENAS Y 
CALLE ROSAS, 
CALLE GARDENIAS 
ESE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE DE LOS 
TEJONES EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
AZUCEN, lon:-
96.98003663, 
lat:18.89925267}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.10             666,063.10               666,063.10             666,063.10             666,063.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286176/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286218 Proyecto de inversión 266425.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266425.24, 
modificado:266425.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219858 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SIES PUEBLO 
CUICHAPA, 
94920CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 
TRES Y CALLE 
AVENIDA CINCO, 
CALLE CUATRO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE SIES EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AVENIDA 
TRES Y AVENIDA 
CINCO CALLE, lon:-
96.87199703, 
lat:18.77380438}}

30-04-2018 28-07-2018 266,425.24             266,425.24               266,425.24             266,425.24             266,425.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286218/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180301286309 Proyecto de inversión 267019.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:267019.86, 
modificado:267019.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

96 Landero y Coss Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226502 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:96, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VEREDA EJIDO 
LANDERO Y COSS, 
93860LANDERO Y 
COSS, LANDERO Y 
COSS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VEREDA 
ENTRE LA CALLE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-96.85257265, 
lat:19.73802324}}

30-04-2018 28-07-2018 267,019.86             267,019.86               267,019.86             267,019.86             267,019.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286309/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286312 Proyecto de inversión 1668874.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1668874.17, 
modificado:1668874.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226656 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
PUEBLO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, 
CALLE LERDO DE 
TEJADA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
CONSTITUCIO, lon:-
97.10165086, 
lat:19.6394866}}

30-04-2018 28-07-2018 1,668,874.17          1,668,874.17            1,668,874.17          1,668,874.17          1,668,874.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1286312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286313 Proyecto de inversión 734304.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:734304.63, 
modificado:734304.63}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226708

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226708 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 27 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 7 Y CALLE 
PINO, CALLE 2A DE 
27 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 27 DE 
SEPTIEMBRE EN 
DO, lon:-
97.10132277, 
lat:19.63115656}}

30-04-2018 28-07-2018 734,304.63             734,304.63               734,304.63             734,304.63             734,304.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1286313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286332 Proyecto de inversión 123226 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:123226.0, 
modificado:123226.0}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227461 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FERNANDO 
MONTES DE OCA Y 
CALLE JARDÍN DE 
NIÑOS, CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN 
ESCUTIA CON 
DOMICILIOE, lon:-
96.95325841, 
lat:19.55335303}}

10-04-2018 08-07-2018 123,226.00             123,226.00               123,226.00             123,226.00             123,226.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1286332/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286360 Proyecto de inversión 214839.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214839.88, 
modificado:214839.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228784 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÈROES 
COLONIA LA 
GUADALUPE, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE DIVISIÓN 
DEL NORTE, CALLE 
PINO SUÁREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
95.81896409, 
lat:17.83227112}}

30-04-2018 28-07-2018 214,839.88             214,839.88               214,839.88             214,839.88             214,839.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286360/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286366 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 228859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

228859 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GABRIELA 
MISTRAL COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
12 DE DICIEMBRE, 
CALLE DIANA 
LAURA RIOJAS DE 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE GABRIELA 
MISTRAL EN D, 
lon:-96.84992149, 
lat:19.94701559}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286372 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 228928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

228928 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AQUILES 
SERDAN Y CALLE 
FRANCISCO 
SARABIA, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOM, 
lon:-96.84789429, 
lat:19.93751551}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286377 Proyecto de inversión 1401854.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1401854.3, 
modificado:1401854.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 229038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

229038 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:252.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
PLAYA 
ENCANTADA, 
CALLE PLAYA 
CARIBE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS CALLES MIG, 
lon:-96.84302569, 
lat:19.92728163}}

30-04-2018 28-07-2018 1,401,854.30          1,401,854.30            1,401,854.30          1,401,854.30          1,401,854.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:252.0}}

{1286377/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286409 Proyecto de inversión 358066.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358066.46, 
modificado:358066.46}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230464 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XALAPA COLONIA 
PEMEX, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE RUÍZ 
CORTÍNEZ, CALLE 
ORIZABA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE XALAPA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
LAZARO CARDE, 
lon:-96.34543746, 
lat:18.44186676}}

30-04-2018 28-07-2018 358,066.46             358,066.46               358,066.46             358,066.46             358,066.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286431 Proyecto de inversión 501293.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501293.06, 
modificado:501293.06}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230603 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
EJIDO ISLETA LA 
MOJARRA PUEBLO 
GABINO BARREDA, 
95429GABINO 
BARREDA, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EJIDO 
NUEVO 
MANANTIAL Y 
CALLE EJIDO 
SANTO DOMINGO, 
CALLE EJIDO 
TESECHOACAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE L, 
lon:-96.10216843, 
lat:18.19165479}}

30-04-2018 28-07-2018 501,293.06             501,293.06               501,293.06             501,293.06             501,293.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286474 Proyecto de inversión 644519.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644519.64, 
modificado:644519.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231715

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231715 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PABLO 
FERNÁNDEZ 
PUEBLO TEJEDA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE PASCASIO 
GAMBOA, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PABLO 
FERNANDEZ CON 
DOMICILIOEN, lon:-
95.71192702, 
lat:18.07286324}}

30-04-2018 28-07-2018 644,519.64             644,519.64               644,519.64             644,519.64             644,519.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286474/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286548 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234839 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260LOS ALTOS, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO EN 
DOMICILIODE LA 
LOCALIDAD DE 
AYAHUALULCO, 
lon:-97.20165228, 
lat:19.45171675}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286548/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286554 Proyecto de inversión 1331453.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.97, 
modificado:1331453.97}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

235012 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROBLE COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CEDRO Y 
CALLE CAOBA, 
CALLE ENCINO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ROBLE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE CEDRO Y 
LA CALLE CAOBA 
CALLE POST, lon:-
96.94506609, 
lat:19.59873351}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.97          1,331,453.97            1,331,453.97          1,331,453.97          1,331,453.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286555 Proyecto de inversión 266290.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266290.79, 
modificado:266290.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

235116 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUA AZUL 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUA 
SANTAY CALLE 
AGUA CLARA , 
CALLEESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AGUA AZUL 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AGUA 
SANTA Y CALLE 
AGUA, lon:-
96.93040604, 
lat:19.58281731}}

30-04-2018 28-07-2018 266,290.79             266,290.79               266,290.79             266,290.79             266,290.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286656 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237270

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237270 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
DÌAZ MIRÒN 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DIAZ MIRON 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS., lon:-
96.56936459, 
lat:19.36275905}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287403 Proyecto de inversión 1466615.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1466615.88, 
modificado:1466615.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248461 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:264.0, 
meta_modificada:
264.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ENTRE 
LA CALLE, lon:-
97.01364703, 
lat:18.96835038}}

30-04-2018 28-07-2018 1,466,615.88          1,466,615.88            1,466,615.88          1,466,615.88          1,466,615.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:264.0}}

{1287403/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER180301287458 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

31 Carrillo Puerto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248929 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NÚMERO 2 
PUEBLO EL 
TAMARINDO, 
94989TAMARINDO
, CARRILLO 
PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NÚMERO 3 
Y CALLE NÚMERO 
5, CALLE NÚMERO 
1 ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE NUMERO 
2 CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
NUMERO 3 Y 
NUME, lon:-
96.57085754, 
lat:18.7986385}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1287458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287487 Proyecto de inversión 666690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666690.0, 
modificado:666690.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

90 Jamapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249176 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE UNO 
VILLA JAMAPA, 
94260JAMAPA, 
JAMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SUR CINCO 
Y CALLE NORTE 
SIETE, CALLE 
PASEO JAMAPA 
ORIENTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ORIENTE 
UNO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES SUR 
CINCO Y , lon:-
96.23792798, 
lat:19.04058325}}

30-04-2018 28-07-2018 666,690.00             666,690.00               666,690.00             666,690.00             666,690.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1287487/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287506 Proyecto de inversión 1399951.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1399951.54, 
modificado:1399951.54}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249375 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:252.0, 
meta_modificada:
252.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
DE ABRIL PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
AGUILA DE ORO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 2 DE ABRIL 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA C, lon:-
97.14860098, 
lat:18.89418145}}

30-04-2018 28-07-2018 1,399,951.54          1,399,951.54            1,399,951.54          1,399,951.54          1,399,951.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:252.0}}

{1287506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287519 Proyecto de inversión 199993.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.08, 
modificado:199993.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249503 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
CALZADA LOS 
PINOS PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430UNIÓN Y 
PROGRESO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MEXICO Y 
CALLE CAMINO A 
MARIANO 
ESCOBEDO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CALZADA 
LOS PINOS EN 
DOMI, lon:-
97.1155345, 
lat:18.87638261}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.08             199,993.08               199,993.08             199,993.08             199,993.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287519/proyecto_Terminado Validado 
avances
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TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA
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2018 5 VER180301288022 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252267 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
AZUCENAS EJIDO 
EL TEJAR, 94273EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GARDENIAS 
Y CALLE ALA 
TERMOHELÈCTRIC
A, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AZUCENAS 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES , lon:-
96.15395893, 
lat:19.08571974}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1288022/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288070 Proyecto de inversión 666690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666690.0, 
modificado:666690.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252983

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252983 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA LOMA 
LINDA, 94970PASO 
DEL MACHO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE LINDERO, 
CALLE 
REVOLUCIÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
REVOLUCION , lon:-
96.72857389, 
lat:18.97166088}}

30-04-2018 28-07-2018 666,690.00             666,690.00               666,690.00             666,690.00             666,690.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1288070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288076 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253036 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LORENZO MIRÓN 
ZAPATA COLONIA 
DOMINGO 
HERNÁNDEZ, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PEDRO 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN Y CALLE 20 
DE NOVIEMBRE, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LORENZO 
MIRO, lon:-
96.73099082, 
lat:18.96229846}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1288076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289345 Proyecto de inversión 69607.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69607.94, 
modificado:69607.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

49 Cotaxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271036 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:159, 
direccion:CALLE 
JUAREZ VILLA 
COTAXTLA, 
94990PASO REAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JUAREZ EN 
DOMICILIOENTRE 
EL RIO JAMAPA Y 
EL PANTEON DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
96.39946003, 
lat:18.83781428}}

30-04-2018 28-07-2018 69,607.94               69,607.94                 69,607.94               69,607.94               69,607.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289345/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289684 Proyecto de inversión 501704.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501704.26, 
modificado:501704.26}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278441 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.7, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AMPLIACIÓN 
BLANCA ESPUMA, 
91350BLANCA 
ESPUMA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIAS 
CONOCIDAS , lon:-
97.01169386, 
lat:19.7299369}}

09-07-2018 31-12-2018 501,704.26             501,704.26               501,704.26             501,704.26             501,704.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.7}}

{1289684/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289931 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 284165

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

284165 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLOR DE DIA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZUCHIL Y 
CALLE JINICUIL, 
CALLE COPA 
DEORO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FLOR DE DIA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE ZUCHIL Y 
LA CALLE J, lon:-
96.18841632, 
lat:19.19822625}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290050 Proyecto de inversión 42519.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:42519.95, 
modificado:42519.95}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

287437 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.48, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
ALAMO COLONIA 
LAS AMAPOLAS, 
91698LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENCINO Y 
CALLE 
JACARANDAS, 
CALLE LIMONERO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALAMO 
ENTRE LAS CALLES 
ENCINO Y 
JACARANDAS CON 
CALLE POSTERI, 
lon:-96.19851754, 
lat:19.15600815}}

23-04-2018 21-07-2018 42,519.95               42,519.95                 42,519.95               42,519.95               42,519.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1290050/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290130 Proyecto de inversión 110551.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110551.87, 
modificado:110551.87}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291272 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 17 
DE DICIEMBRE 
COLONIA EJIDO 
TARIMOYA, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAROLINO 
ANAYA Y CALLE 
EPIGMENIO 
GUZMAN, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 17 DE 
DICIEMBRE EN 
DOMICILIOEN, lon:-
96.17918217, 
lat:19.19330176}}

23-04-2018 21-07-2018 110,551.87             110,551.87               110,551.87             110,551.87             110,551.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1290130/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290156 Proyecto de inversión 49800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.0, 
modificado:49800.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291870

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291870 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLÓN COLONIA 
PASO REAL, 
95330CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
BONIFACIO NIETO, 
CALLE 
TESECHOACAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE COLON CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES C, lon:-
95.73253819, 
lat:18.36596874}}

17-04-2018 15-07-2018 49,800.00               49,800.00                 49,800.00               49,800.00               49,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1290156/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290160 Proyecto de inversión 199199.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199199.84, 
modificado:199199.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291932 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
PUEBLO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE 10 DE ABRIL, 
CALLE LOS POZOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALI, lon:-
94.65019438, 
lat:17.76853617}}

17-04-2018 15-07-2018 199,199.84             199,199.84               199,199.84             199,199.84             199,199.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:40.0}}

{1290160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290173 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

19 Astacinga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292211 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO 
ASTACINGA, 
94810ASTACINGA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
FRENTE A LA IGL, 
lon:-97.10126909, 
lat:18.56607152}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290250 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294003 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGÒN COLONIA 
BENITO JUÀREZ, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 4 DE 
AGOSTO Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE AGUSTÌN 
LARA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RICARDO 
FLORES MAGON C, 
lon:-96.36970274, 
lat:18.44040283}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290250/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290261 Proyecto de inversión 219120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:219120.0, 
modificado:219120.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

178 Tlacotalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294375 N 0 0 167 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:44.0, 
meta_modificada:
44.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GONZÁLEZ 
ORTEGA PUEBLO 
TLACOTALPAN, 
95460TLACOTALPA
N, TLACOTALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALAMEDA 
JUÁREZ Y 
CARRETERA 
COSAMALOAPAN A 
ALVARADO, 
AVENIDA MANUEL 
DOBLADO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GONZALEZ 
ORTEGA C, lon:-
95.6507456, 
lat:18.61289227}}

17-04-2018 15-07-2018 219,120.00             219,120.00               219,120.00             219,120.00             219,120.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:44.0}}

{1290261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290275 Proyecto de inversión 84659.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.94, 
modificado:84659.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

60 Chinampa de 
Gorostiza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294668 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
PUEBLO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, 
92420CHINAMPA 
DE GOROSTIZA, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
AMATLÁN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN 
ESCUTIA A UNA 
CUA, lon:-
97.73588086, 
lat:21.35448844}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.94               84,659.94                 84,659.94               84,659.94               84,659.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1290275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290286 Proyecto de inversión 159404 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:159404.0, 
modificado:159404.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294970 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:31, 
direccion:CALLE 
ALDAMA 
RANCHERIA EL 
CHOTE, 92430EL 
CHOTE, TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALDAMA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
BENITO JUARES Y 
MO, lon:-
97.85601625, 
lat:21.34623658}}

17-04-2018 15-07-2018 159,404.00             159,404.00               159,404.00             159,404.00             159,404.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:32.0}}

{1290286/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290413 Proyecto de inversión 94619.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94619.92, 
modificado:94619.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297044 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CALTZONTEPEC, 
91252CALTZONTEP
EC, IXHUACÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIAS, lon:-
97.13974669, 
lat:19.3949019}}

17-04-2018 15-07-2018 94,619.92               94,619.92                 94,619.92               94,619.92               94,619.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1290413/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290445 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297734 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PARAGUAY 
COLONIA DE LAS 
AMÉRICAS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE AMÉRICA, 
PROLONGACION 
ABASOLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PARAGUAY 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y AMER, lon:-
97.20678654, 
lat:19.97613163}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290453 Proyecto de inversión 253979.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:253979.8, 
modificado:253979.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297872 N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:51.0, 
meta_modificada:
51.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN MALPICA 
SILVA COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA CIUDAD 
DELAS FLORES Y 
CALLE ATENAS 
VERACRUZANAS, 
CALLE NEMESIO 
GARCIA NARANJO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JUAN MALP, 
lon:-96.91320796, 
lat:19.56458501}}

17-04-2018 15-07-2018 253,979.80             253,979.80               253,979.80             253,979.80             253,979.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:51.0}}

{1290453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290456 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297966 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARCISO 
MENDOZA 
COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
RAYÒN Y CALLE 
NICOLÁS BRAVO, 
CALLE JM 
MORALES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NARCISO 
MENDOZA CON 
DOMICILIOENTR, 
lon:-97.20848393, 
lat:19.96125902}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290462 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

298076 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TLATLAUTI 
COLONIA 
FREDEPO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ORIZABA Y 
CALLE XALAPA, 
CALLE REDRÌGUEZ 
CANO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TLATLAUTI 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
ORIZABA Y XALAPA 
C, lon:-
97.20953713, 
lat:19.95390542}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290462/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290475 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

298488 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELÍAS 
CALLES COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÒPEZ MATEOS Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PLUTARCO 
ELI, lon:-
97.21706047, 
lat:19.95247176}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290495 Proyecto de inversión 74699.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74699.94, 
modificado:74699.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298884 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
PUEBLO 
HUEYTEPEC, 
93575HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, CALLE DIAZ 
MIRÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS FRENTE 
AL PALACIO 
MUNICI, lon:-
97.02775574, 
lat:20.32795845}}

17-04-2018 15-07-2018 74,699.94               74,699.94                 74,699.94               74,699.94               74,699.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1290495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290503 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

161 Tempoal Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299177 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESTRELLA 
COLONIA 
TEMPOAL CENTRO, 
92060TEMPOAL DE 
SÁNCHEZ, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ESTRELLA Y 
CALLE CRISTOBAL 
COLÓN, CALLE 
DIAZ MIRÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ESTRELLA 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALI, lon:-
98.38508188, 
lat:21.51952073}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290503/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290540 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299845 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MONTE TAURO 
COLONIA 
PROVIPO, 
91160XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
POPOCATEPETL Y 
CALLE RIO 
AMAZONAS, 
AVENIDA MONTES 
DE HIMALAYA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MONTE 
TAURO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE POP, lon:-
96.89013216, 
lat:19.55272076}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290540/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290542 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299860 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVE DEL PARAISO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAS ROSAS Y 
CALLE MAGNOLIA, 
CALLE MADRE 
SELVA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AVE DEL 
PARAISO ENTRE 
LAS CALLES LAS 
ROSAS Y MA, lon:-
96.17008673, 
lat:19.17481676}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290554 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

300305 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UNION COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CENTRAL Y 
CALLE CEDRO, 
CALLE DE LAS 
FLORES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE UNION EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE CENTRAL 
Y LA CALLE CEDRO 
C, lon:-
96.89027322, 
lat:19.56773269}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1290554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290562 Proyecto de inversión 69719.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69719.94, 
modificado:69719.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300436 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CALLE 
TENOCHTITLAN, 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
SUAREZ ENTRE LAS 
CALLES MOCTEZ, 
lon:-96.1479759, 
lat:19.15294462}}

17-04-2018 15-07-2018 69,719.94               69,719.94                 69,719.94               69,719.94               69,719.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1290562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290591 Proyecto de inversión 74699.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74699.94, 
modificado:74699.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300708

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300708 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES, 
91250TECPITLA, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TERRACERÍA 
Y CALLE 
TERRACERÍA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIOEMTRE 
CALLES DE 
TERRACERÍA 
CONOC, lon:-
97.01635423, 
lat:19.30584738}}

17-04-2018 15-07-2018 74,699.94               74,699.94                 74,699.94               74,699.94               74,699.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1290591/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301298000 Proyecto de inversión 3485092.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3485092.69, 
modificado:3485092.69}}

REHABILITACIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE SANITARIO 
Y PLUVIAL EN CALLE CAMINO 
NACIONAL ENTRE PUENTE SAN 
NICOLAS A BODEGA BIMBO COL 
REFORMA Y U - 20275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

20275 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
NACIONAL 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA 
CAMPESINA, 
94732RÍO BLANCO, 
RÍO BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREPASAJ
E RIO CARBONERA 
Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA,UBICÁN
DOSE DEL PALACIO 
MUNICIPAL AL 
ORIENTE 1.8 KM, 
lon:-97.13868854, 
lat:18.83827247}}

17-05-2018 07-08-2018 3,485,092.69          3,485,092.69            3,485,092.69          3,485,092.69          3,485,092.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/003, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:2799270.24
, 
importe_modifica
do:3539057.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:580.05}}

{1298000/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298086 Proyecto de inversión 1298817.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1298817.2, 
modificado:1298817.2}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLES NICANOR GONZALEZ 
MANUEL MARTINEZ BLANCO 
LIBRADO MARTINEZ CUERVO 
FELIX AUSTRIA DONAT - 24812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24812 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ORTIZ 
ARELLANO CIUDAD 
ÁLAMO, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MARTIN FAISAL 
BARBEUX Y CALLE 
MANUEL 
MARTINEZ 
BLANCO, CALLE 
AMADO E.SEGURA 
REHABILITACION 
DE LA RED DE 
DRENAJE Y 
DESCARGAS 
DOMICILIA, lon:-
97.66519757, 
lat:20.9002064}}

25-05-2018 06-10-2018 1,298,817.20          1,298,817.20            1,298,817.20          1,298,817.20          1,298,817.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600021, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:munici
pio de alamo 
temapache, 
monto:1298817.2, 
importe_modifica
do:1298817.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1298086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299976 Proyecto de inversión 1195911.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195911.07, 
modificado:1195911.07}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PARA LA 
COMUNIDAD DE ALTAMIRA 
DEL MUNICIPIO DE ISLA VER - 
137269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

137269 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:404, 
direccion:EJIDO LA 
GRAVERA, 
95646ALTAMIRA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA OBRA SE 
ACCEDE A TRAVES 
DE LA CARRETERAS 
179 ISLA-PLAYA 
VICENTE EN EL 
ENTRONQUE DEL 
KM 25 Y DE 
TERRACERIA 7 
KILOMETRO, lon:-
95.69282767, 
lat:17.93243205}}

10-04-2018 30-06-2018 1,195,911.07          1,195,911.07            1,195,911.07          1,195,911.07          1,195,911.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0009-2018, 
contratista:HIDRA
ULICA GS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:1195911.07
, 
importe_modifica
do:1195911.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1299976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300061 Proyecto de inversión 573665.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573665.91, 
modificado:573665.91}}

REAHB CALLE FRAMBOYANES A 
BASE DE CONC ASFAL ENTRE LA 
AV RAUL SANDOVAL Y ALAMO 
COL LIMON DE GUERRERO - 
140356

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

140356 N 0 0 445 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRAMBOYANES 
COLONIA LIMÓN 
DE GUERRERO, 
95648ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA RAUL 
SANDOVAL Y 
CALLE ALAMO, 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJERO 
A ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA AV 
PRINCIPAL 
RICARDO FLORES 
MAGON FRENTE 
AL REST, lon:-
95.53020951, 
lat:18.03685104}}

30-07-2018 30-08-2018 573,665.91             573,665.91               573,665.91             573,665.91             573,665.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0017-2018, 
contratista:GUILLE
RMO PRIETO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:573665.91, 
importe_modifica
do:573665.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:800.0}}

{1300061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300608 Proyecto de inversión 299562.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299562.54, 
modificado:299562.54}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOCALIDAD EL 
AGUACATE - 142257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142257 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
EL AGUACATE, 
95862EL 
AGUACATE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA,SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL AGUACATE 
LA 
REHABILITACION 
DE TECHO FIRME 
PAR, lon:-
94.9703068, 
lat:18.19471456}}

30-04-2018 28-06-2018 299,562.54             299,562.54               299,562.54             299,562.54             299,562.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/001
7/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:299562.54, 
importe_modifica
do:299562.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1300608/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301300786 Proyecto de inversión 1194000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1194000.0, 
modificado:1194000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE RUMBO AL CEMENTERIO 
- 142925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142925 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:880.0, 
meta_modificada:
880.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO CERRO 
GRANDE- AGUA 
AZUL MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 3 + 500 
PUEBLO , 
93084AGUA AZUL, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
RUMBO AL 
CEMENTERIO Y,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
A UN COSTADO 
DEL CEMENTERIO 
DE LA LOCALIDAD 
DE, lon:-
97.66358343, 
lat:20.22739993}}

24-04-2018 22-06-2018 1,194,000.00          1,194,000.00            1,194,000.00          1,194,000.00          1,194,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030039, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:1194000.0, 
importe_modifica
do:1194000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:880.0}}

{1300786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300968 Proyecto de inversión 561000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:561000.0, 
modificado:708448.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN ZAP CERO CERO 
TREINTA - 143512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 143512 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ EJIDO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA, 
94080TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
Y,CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
COLONIA CENTRO, 
lon:-96.84302929, 
lat:19.19075999}}

02-07-2018 04-09-2018 708,448.19             708,448.19               708,448.19             708,448.19             708,448.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301790007, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJÍA, 
monto:708448.19, 
importe_modifica
do:708448.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1300968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301124 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN COMEDOR 
ESCOLAR EN PREESCOLAR 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 
143985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE UXPANAPA

143985 N 0 0 570 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:35, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
EJIDO LAS 
CAROLINAS 
(POBLADO 
NUEVE), 96998LAS 
CAROLINAS 
(POBLADO 
NUEVE), 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
NIÑOS HÉROES, 
CALLE REYES DE R. 
UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD., lon:-
94.43507616, 
lat:17.3273933}}

09-04-2018 26-07-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/27, 
contratista:OBDULI
A ANGELINA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1301124/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301226 Proyecto de inversión 919077.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:919077.58, 
modificado:929077.58}}

CONSTRUCCIÓN COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA HERMANOS SERDAN -
144257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE UXPANAPA

144257 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:87, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
EJIDO LOS 
LIBERALES, 
96998LOS 
LIBERALES, 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE AQUILES 
SERDAN,UBICADO 
EN EL CENTRO DE 
LA COMUNIDAD., 
lon:-94.14965502, 
lat:17.32572062}}

12-02-2018 29-06-2018 929,077.58             929,077.58               929,077.58             929,077.58             929,077.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/06, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:929077.58, 
importe_modifica
do:929077.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1301226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301324 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS 
AISLADOS DEL TRAMO 
CARRETERO POCITOS 
COSAUTLAN - 144626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

144626 N 0 0 16353 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
001 TRAMO 
POCITOS- 
COSAUTLANKILÓM
ETRO 6 + 000 
PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA ESTATAL 
LIBRE 001 TRAMO 
POCITOS - 
COSAUTLAN KM , 
lon:-97.01043013, 
lat:19.33294667}}

01-03-2018 02-04-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-002-
AD/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1301324/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301303519 Proyecto de inversión 533591.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533591.96, 
modificado:533591.96}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA TOMATLAN - 153825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

153825 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:14, 
direccion:AVENIDA 
UNO BARRIO 
TOMATLAN, 
94170COLONIA 
TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
OCHO Y, AVENIDA 
EX VIA DEL 
HUATUSQUITO 
AVENIDA UNO 
HACIA 
COSCOMATEPEC 
ADELANTE DEL 
ALMACEN DE LA 
DICONSA, lon:-
97.01809594, 
lat:19.03798547}}

09-04-2018 24-05-2018 533,591.96             533,591.96               533,591.96             533,591.96             533,591.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0001/18/IR, 
contratista:Cruz 
Chacon Flores, 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:533591.96, 
importe_modifica
do:533591.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1303519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303525 Proyecto de inversión 190290 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:190290.0, 
modificado:190290.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO 
ARMADO - 154062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

154062 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CRUZ VERDE, 
94170CRUZ 
VERDE, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL 
ANTES DE LLEGAR 
A LA CAPILLA DE 
LA COMUNIDAD, 
lon:-96.97294939, 
lat:19.01020108}}

16-04-2018 26-05-2018 190,290.00             190,290.00               190,290.00             190,290.00             190,290.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0014/18/AD, 
contratista:CRUZ 
FLORES CHACON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN, VER., 
monto:190290.0, 
importe_modifica
do:190290.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:180.0}}

{1303525/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301305947 Proyecto de inversión 419758.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419758.91, 
modificado:419758.91}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE RINCÓN 
GRANDE - 167574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

167574 N 0 0 969 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:3, 
direccion:INTERIO
R S/N PUEBLO LA 
SIDRA, 94440LA 
SIDRA, ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
ATZACAN Y 
CAMINO RINCÓN 
GRANDE, 
CARRETERA 
CAPIZAYO DE 
ATZACAN HACIA 
RINCÓN GRANDE 
AL LLEGAR A LA 
TELE SECUNDARIA 
DAR VUELTA A 
IZQUIERDA 40.00 
M. , lon:-
97.084168, 
lat:18.93659372}}

02-05-2018 20-07-2018 419,758.91             419,758.91               419,758.91             419,758.91             419,758.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-Fl-0004-003, 
contratista:JOSÉ 
ANDRÉS VÁZQUEZ 
MAURO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:347850.6, 
importe_modifica
do:419758.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1305947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309628 Proyecto de inversión 144468.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:144468.92, 
modificado:143840.78}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ZARAGOZA Y PRIVADA DE 
ZARAGOZA A PARTIR DE CALLE 
RAFAEL LUCIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL CONE - 
185233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185233 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:243.0, 
meta_modificada:
243.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:3, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA Y 
PRIVADA DE 
ZARAGOZA 
COLONIA EL 
CONEJO, 91274EL 
CONEJO, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA RAFAEL 
LUCIO Y 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE, 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RETIRADO , lon:-
97.15377176, 
lat:19.53105202}}

01-08-2018 30-09-2018 143,840.78             143,840.78               143,840.78             143,840.78             143,840.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
64, 
contratista:GAUDE
NCIO VELAZCO 
MARTÍNEZ, 
convocante:H, 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:143840.78, 
importe_modifica
do:143840.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:243.0}}

{1309628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310336 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:753411.36}}

AMPLIACION  DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA 
Y BAJA TENSION EN LAS CALLES 
CONSTITUCION  ZARAGOZA Y 
DIAZ MIRON EN EL MUNICIPIO 
DE HIDALG - 188327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 188327 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE DIAZ MIRON 
SE PARTE DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE BENITO 
JUAREZ HASTA 
LLEGAR ALA CALLE 
NICOLAS BRAVO 
BAJA, lon:-
94.64430372, 
lat:17.77010988}}

03-08-2018 31-10-2018 753,411.36             753,411.36               753,411.36             753,411.36             753,411.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700110, 
contratista:MAXIM
ILIANO GONZALEZ 
VALDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN , 
VER, 
monto:753411.36, 
importe_modifica
do:753411.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1310336/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301310645 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

MEJORAMIENTO  DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
CALLEJON FEDERAL ENTRE LAS 
CALLES VICENTE GUERRERO Y 
CALLEJON  SN MUNICIPIO DE 
HIDALGOTITLA - 189353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 189353 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N FEDERAL BARRIO 
LOMA COLORADA, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE
JON FEDERAL Y 
CALLE 10 DE ABRIL, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO SE 
PARTE DE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO HASTA 
LA E, lon:-
94.6493766, 
lat:17.76620379}}

06-08-2018 31-08-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700112, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1310645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310795 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITAIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
CINCO DE FEBRERO CLAVE EN 
LA COMUNIDAD DEL 
KILOMETRO OCHENTA - 189860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189860 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:78, 
direccion:EJIDO 
KILOMETRO 
OCHENTA, 
00000KILÓMETRO 
OCHENTA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,SOBRE BRECHA 
HAUSTECA 
KILOMETRO 
OCHENTA, lon:-
97.76134695, 
lat:22.00180098}}

17-07-2018 15-12-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520034, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1310795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311479 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:620000.0, 
modificado:620000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ESCUELA PRIMARIA 
VENUSTIANO CARRANZA - 
191921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

191921 N 0 0 324 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
INTERIOR S/N 
PUEBLO IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
95240IGNACIO DE 
LA LLAVE, IGNACIO 
DE LA LLAVE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE NICOLAS 
BRAVO,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A LA, 
lon:-95.98690918, 
lat:18.7176688}}

01-04-2018 31-12-2018 620,000.00             620,000.00               620,000.00             620,000.00             620,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0031, 
contratista:JOSE 
RICARDO LOPEZ 
ELIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:620000.0, 
importe_modifica
do:620000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1311479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311490 Proyecto de inversión 780002.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:780002.55, 
modificado:780002.55}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ESCUELA CBTA TREINTA Y 
SEIS - 191942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

191942 N 0 0 309 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
INTERIOR S/N 
PUEBLO IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
95240IGNACIO DE 
LA LLAVE, IGNACIO 
DE LA LLAVE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN DE LADO 
DER, lon:-
95.9869521, 
lat:18.71726235}}

01-04-2018 31-12-2018 780,002.55             780,002.55               780,002.55             780,002.55             780,002.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0030, 
contratista:ARCOT
ECHOS PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCIONES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:780002.55, 
importe_modifica
do:780002.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1311490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311685 Proyecto de inversión 581010.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:581010.24, 
modificado:581010.24}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NORTE 
QUINCE ENTRE AV PONIENTE 
VEINTE Y DIECISEIS INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 192494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

192494 N 0 0 174 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:408.0, 
meta_modificada:
408.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 15 
COLONIA 
LOURDES, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE 20 Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
16,CALLE NORTE 
15 ENTRE AV 
PONIENTE 20 Y 16 
COLONIA LOURDES 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.11490854, 
lat:18.85413228}}

30-04-2018 30-07-2018 581,010.24             581,010.24               581,010.24             581,010.24             581,010.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180036, 
contratista:ING. 
RODOLFO MERINO 
VERANZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:635703.88, 
importe_modifica
do:581010.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:408.0}}

{1311685/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301312008 Proyecto de inversión 1363492.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1363492.65, 
modificado:1363492.65}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTOS   
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN LA LOCALIDAD 
DE CHICONQUIACO - 193814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

193814 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA 
MANZANA 
CHICONQUIACO, 
93880CHICONQUI
ACO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA A UN 
LADO DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN 
FORMA PARALELA, 
lon:-96.81996323, 
lat:19.74039881}}

13-02-2018 15-04-2018 1,363,492.65          1,363,492.65            1,363,492.65          1,363,492.65          1,363,492.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
014/04, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:1363492.65
, 
importe_modifica
do:1363492.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1312008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301316160 Proyecto de inversión 300826.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300826.1, 
modificado:300826.1}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
BELISARIO DOMÍNGUEZ A BASE 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES 
DE LA PEÑA  Y BENITO 
BARRIOVERO - 216099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

216099 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:399.33, 
meta_modificada:
399.33}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
COLONIA SAN 
DIEGO, 
96055ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL DE 
LA PEÑA Y CALLE 
BENITO 
BARRIOVERO,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
BELISARIO A LA 
ALTURA DEL 
PARQUE EL 
TEMOYO., lon:-
94.91823303, 
lat:17.94664689}}

03-07-2018 02-08-2018 300,826.10             300,826.10               300,826.10             300,826.10             300,826.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030041, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:300826.1, 
importe_modifica
do:300826.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:399.33}}

{1316160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318796 Proyecto de inversión 376418.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:376418.46, 
modificado:376418.46}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN LAS CALLES DE LA 
COMUNIDAD DE LINDA VISTA - 
225328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225328 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:608.85, 
meta_modificada:
608.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 
EJIDO JOSE 
AZUETA EJIDO 
LINDA VISTA, 
95580LINDA 
VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE 
CUAUHTEMOC SE 
ENCUENTRA 
UBICADA 
PARALELA A LA 
CALLE EJIDO JOSE 
AZUETA ENTRE 
URSULO GA, lon:-
95.77616644, 
lat:18.08940378}}

01-07-2018 15-11-2018 376,418.46             376,418.46               376,418.46             376,418.46             376,418.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690047, 
contratista:CARLO
S MANUEL RAMOS 
PRIETO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:376418.46, 
importe_modifica
do:376418.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:608.85}}

{1318796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319165 Proyecto de inversión 446003.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446003.93, 
modificado:446003.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DE BAÑO EN LA COMUNIDAD 
DEL MAGUEY - 226025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

226025 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL MAGUEY, 
95580EL MAGUEY, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,  LA 
UBICACION DE LA 
OBRA ES EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
EL MAGUEY, lon:-
95.70048193, 
lat:18.07217189}}

01-07-2018 15-11-2018 446,003.93             446,003.93               446,003.93             446,003.93             446,003.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690061, 
contratista:RIVERA 
MONTERO CELSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:446003.93, 
importe_modifica
do:446003.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1319165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319846 Proyecto de inversión 446003.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446003.93, 
modificado:446003.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD 
DE LINDA VISTA - 228283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

228283 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
EJIDO LINDA 
VISTA, 
95580LINDA 
VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ABASOLO , 
CALLE EJIDO JOSE 
AZUETA OBRA 
UBICADA EN 
VARIAS CASAS EN 
LA COMUNIDAD 
DE JOSE AZUETA, 
lon:-95.76871374, 
lat:18.08681824}}

01-03-2018 31-10-2018 446,003.93             446,003.93               446,003.93             446,003.93             446,003.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690043, 
contratista:CORRO 
MEDINA FIDEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:446003.93, 
importe_modifica
do:446003.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1319846/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301319884 Proyecto de inversión 222020.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222020.51, 
modificado:222020.51}}

MEJORAMIENTO DE DOS 
AULAS EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR FRAY PEDRO DE 
GANTE - 228390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

228390 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:140.0, 
meta_modificada:
140.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO OBRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PREESCOLAR FRAY 
PEDRO DE GANTE, 
lon:-95.71302724, 
lat:18.07820352}}

01-03-2018 31-10-2018 222,020.51             222,020.51               222,020.51             222,020.51             222,020.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690012, 
contratista:CARDE
NAS TALAVERA 
JANETH 
ALEJANDRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:222020.51, 
importe_modifica
do:222020.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:140.44}}

{1319884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320715 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
231401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

231401 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:31, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION PIEDRAS 
BLANCAS, 
95024PIEDRAS 
BLANCAS, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINO 
PEATONAL 
CONCIDO LA OBRA 
SE REALIZA EN 
PIEDRAS BLANCAS 
EN DIFERENTES 
CAM, lon:-
96.90338094, 
lat:18.66271784}}

28-05-2018 27-07-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010015, 
contratista:C. 
FRANCISCO 
QUIAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320715/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320742 Proyecto de inversión 601016.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601016.51, 
modificado:601016.51}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
231489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

231489 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:6, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
RANCHERIA 
ATLICPAC, 
95006ATICPAC, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINO 
PEATONAL 
CONCIDO A OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S DE 
LA LOCALI, lon:-
96.89294068, 
lat:18.58426675}}

17-07-2018 28-09-2018 601,016.51             601,016.51               601,016.51             601,016.51             601,016.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010018, 
contratista:GRUPO 
LEPLANCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:601016.51, 
importe_modifica
do:601016.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:288.0}}

{1320742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320761 Proyecto de inversión 713112.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713112.16, 
modificado:713112.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
BUENA VISTA  MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 231540

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231540 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
CASCAJAL- SAN 
JOSE BUENA VISTA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 300 
SECCION 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000SAN JOSÉ 
BUENAVISTA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO EL 
CASCAJAL-SAN 
JOSE BUENAVISTA 
Y,PARA L, lon:-
97.07236274, 
lat:19.80866535}}

02-07-2018 28-09-2018 713,112.16             713,112.16               713,112.16             713,112.16             713,112.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100024, 
contratista:CONST
RUCTORA KATTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:713112.16, 
importe_modifica
do:713112.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1320761/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301320794 Proyecto de inversión 891390.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:891390.2, 
modificado:891390.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MALACATEPEC 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 231604

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231604 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
CASCAJAL- 
TEMIMILCO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 22 + 900 
SECCION , 
00000MALACATEP
EC, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO EL 
CASCAJAL-
TEMIMILCO 
Y,PARA LLEGAR A 
LA LOCALIDAD DE 
MALACATEPEC SE 
LLEGA POR LA 
LOCALIDAD PA, 
lon:-97.10635685, 
lat:19.82619958}}

02-04-2018 13-07-2018 891,390.20             891,390.20               891,390.20             891,390.20             891,390.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100027, 
contratista:CONST
RUCTORA KATTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:891390.2, 
importe_modifica
do:891390.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320818 Proyecto de inversión 1799727.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799727.29, 
modificado:1799727.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
TLALPOALAN MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 231675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231675 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA , 
00000SAN MIGUEL 
TLALPOALAN, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO ADOLFO 
MORENO Y 
CAMINO IGNACIO 
ZARAGOZA, 
CAMINO 
ALTOTONGA PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MIGUE 
TLALPOALAN SE 
ACCESA POR LA 
DES, lon:-
97.23081277, 
lat:19.73870847}}

02-04-2018 13-07-2018 1,799,727.29          1,799,727.29            1,799,727.29          1,799,727.29          1,799,727.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100028, 
contratista:CONCI
XA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1799727.29
, 
importe_modifica
do:1799727.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1320818/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320941 Proyecto de inversión 719751.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719751.55, 
modificado:719751.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MEXCALTECO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232294 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- 
MEXCALTECO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 8 + 350 
RANCHO , 
00000MEXCALTEC
O, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
TOMA EL CAMINO 
DE PLAN DE 
ARROYOS CON 
RUMBO AL CERRO 
DE MALACATEPEC, 
lon:-97.12013032, 
lat:19.82117518}}

02-07-2018 28-09-2018 719,751.55             719,751.55               719,751.55             719,751.55             719,751.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100037, 
contratista:FREDI 
RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:719751.55, 
importe_modifica
do:719751.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1320941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320992 Proyecto de inversión 1272140.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1272140.61, 
modificado:1272140.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TEXACAXCO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232497 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SANTA 
CRUZ- TEXACAXCO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 10 + 150 
RANCHO , 
00000TEXACAXCO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
TEXACAXCO - 
SANTA CRUZ Y,DE 
LA LOCALIDAD DE 
SANTA CRUZ 
BAJANDO A MANO 
IZQUIERDA CON 
RUMBO A TALI, 
lon:-97.26552005, 
lat:19.76609748}}

02-07-2018 28-09-2018 1,272,140.61          1,272,140.61            1,272,140.61          1,272,140.61          1,272,140.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100040, 
contratista:C. 
DELFINO TELLEZ 
ORTIZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1272140.61
, 
importe_modifica
do:1272140.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1320992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321077 Proyecto de inversión 1349849.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1349849.8, 
modificado:1349849.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE COMALES 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 232731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232731 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
BARRANCA- 
COMALES 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 20 + 300 
RANCHO 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000COMALES, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LA 
BARRANCA-
COMALES Y,DE LA 
LOCALIDAD LA 
BARRANCA SE 
DIRIGE UNO, lon:-
97.00871802, 
lat:19.8455048}}

01-10-2018 28-12-2018 1,349,849.80          1,349,849.80            1,349,849.80          1,349,849.80          1,349,849.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100053, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAXCOM S. A. DE 
C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1349849.8, 
importe_modifica
do:1349849.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1321077/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321099 Proyecto de inversión 399914.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399914.65, 
modificado:399914.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
232820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

232820 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:125, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
ACAHUALCO, 
00000ACAHUALCO
, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINO 
PEATONALLA 
OBRA SE REALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE ACAHUALCO 
EN DIFERENTES 
CAMINOS PEATON, 
lon:-96.9336182, 
lat:18.604848}}

22-05-2018 27-07-2018 399,914.65             399,914.65               399,914.65             399,914.65             399,914.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010005, 
contratista:C. 
MOISES PANZO 
PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:399914.65, 
importe_modifica
do:399914.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1321099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321146 Proyecto de inversión 499250.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499250.78, 
modificado:499250.78}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
232978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS P

232978 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:34, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION LA 
PROVIDENCIA, 
00000LA 
PROVIDENCIA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PEATONALY 
CAMINO 
PEATONAL , 
CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS S DE LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA, lon:-
96.86535223, 
lat:18.54101746}}

08-05-2018 31-07-2018 499,250.78             499,250.78               499,250.78             499,250.78             499,250.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010026, 
contratista:RENAT
O QUIAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:499250.78, 
importe_modifica
do:499250.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:272.0}}

{1321146/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321170 Proyecto de inversión 204281.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204281.04, 
modificado:204281.04}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE SAN MARTIN EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA 
- 233989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

233989 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
SAN MARTIN 
INTERIOR SN 
CIUDAD NERIA, 
94160SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,REHABILITACION 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE 
SAN MARTIN EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE NERIA, 
lon:-97.00219439, 
lat:18.99957232}}

02-08-2018 14-09-2018 204,281.04             204,281.04               204,281.04             204,281.04             204,281.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620002, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:204281.04, 
importe_modifica
do:204281.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1321170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321363 Proyecto de inversión 1389023.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1389023.16, 
modificado:1389023.16}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PROLONGACION 
DE AVENIDA HERMENEGILDO 
GALEANA ENTRE CALLE 
TLAHUICOLE Y VEINTE DE 
MARZO - 234993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

234993 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:564.31, 
meta_modificada:
564.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
HERMENEGILDO 
GALEANA CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
MARZO Y CALLE 
TLAHUICOLE,REHA
BILITACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
PROLONGACION 
DE AVENIDA 
HERMENEGILDO 
GALEANA ENTRE 
CALLE TLAHU, lon:-
97.02634173, 
lat:19.00499587}}

29-06-2018 24-09-2018 1,389,023.16          1,389,023.16            1,389,023.16          1,389,023.16          1,389,023.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620020, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:1389023.16
, 
importe_modifica
do:1389023.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:564.31}}

{1321363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321426 Proyecto de inversión 161439.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161439.13, 
modificado:161439.13}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE EN AV ADO NERVO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CHOCAMAN - 235341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

235341 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AMADO NERVO 
CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED 
DE AGUA POTABLE 
EN AV. AMADO 
NERVO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CHOCAMAN, lon:-
97.03318673, 
lat:19.01369532}}

27-06-2018 31-07-2018 161,439.13             161,439.13               161,439.13             161,439.13             161,439.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620046, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:161439.13, 
importe_modifica
do:161439.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1321426/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321587 Proyecto de inversión 346377.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346377.91, 
modificado:346377.91}}

CONSTRUCCION DE 
DISPENSARIO MEDICO - 235932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

235932 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:141, 
direccion:PEATON
AL PEATONAL 
CONOCIDA 
REGION LAGUNA 
CHICA, 
00000LAGUNA 
CHICA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN EL 
CAMINODE LA 
LOCALIDAD DE 
LAGUNA CHICA, 
lon:-96.96378187, 
lat:18.7185799}}

08-05-2018 06-07-2018 346,377.91             346,377.91               346,377.91             346,377.91             346,377.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010053, 
contratista:C. 
ESSAU MANUEL 
ROSALES 
MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:346377.91, 
importe_modifica
do:346377.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1321587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321886 Proyecto de inversión 545715.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545715.6, 
modificado:545715.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA ESQUINA 
CON LA CALLE CARRANZA DE LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA DE 
LA CABECERA MUN - 236643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

236643 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
96067ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ENTRE FRANCISCO 
I MADERO , lon:-
94.9262024, 
lat:17.94255282}}

02-02-2018 14-12-2018 545,715.60             545,715.60               545,715.60             545,715.60             545,715.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030055, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:545715.6, 
importe_modifica
do:545715.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1321886/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321889 Proyecto de inversión 345678.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:345678.58, 
modificado:345678.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME OCHO LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE DOS POCITOS MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 236663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

236663 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:7, 
direccion: DOS 
POCITOS, 
91360DOS 
POCITOS, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
08 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
DOS POCITOS 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
lon:-96.91211199, 
lat:19.7421228}}

04-07-2018 08-08-2018 345,678.58             345,678.58               345,678.58             345,678.58             345,678.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0016, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:345678.58, 
importe_modifica
do:345678.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1321889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321934 Proyecto de inversión 254013.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:254013.11, 
modificado:254013.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME SEIS LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE TEJOCOTAL MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 236865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

236865 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:25, 
direccion: 
TEJOCOTAL, 
91360TEJOCOTAL, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 6 
LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEJOCOTAL, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.93967428, 
lat:19.73490965}}

01-06-2018 30-06-2018 254,013.11             254,013.11               254,013.11             254,013.11             254,013.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0018, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:254013.11, 
importe_modifica
do:254013.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1321934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322043 Proyecto de inversión 299800.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299800.69, 
modificado:299800.69}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA COL 
SAN SEBASTIAN - 237523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

237523 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:59, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION 
ZAPATECATL, 
95020ZAPALTÉCAT
L, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S DE 
LA LOCALIDAD DE 
ZAPALTECATL 
CENTRO, lon:-
96.92227189, 
lat:18.57570774}}

26-06-2018 24-08-2018 299,800.69             299,800.69               299,800.69             299,800.69             299,800.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010058, 
contratista:C. 
JUSTO CANO 
RAMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:299800.69, 
importe_modifica
do:299800.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:440.0}}

{1322043/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322085 Proyecto de inversión 499815.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499815.82, 
modificado:499815.82}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES PRIMERA ETAPA - 
237770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

237770 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
748.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:135, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION OCHITLA, 
00000OCHITLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S EN 
LA LOCALIDAD DE 
OCHITLA, lon:-
96.91293007, 
lat:18.54601148}}

05-06-2018 27-07-2018 499,815.82             499,815.82               499,815.82             499,815.82             499,815.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010062, 
contratista:C. 
VICTOR 
CONTRERAS 
ATLAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:499815.82, 
importe_modifica
do:499815.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:748.0}}

{1322085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322135 Proyecto de inversión 221919.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:221919.6, 
modificado:221919.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 237919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237919 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,LLEGANDO AL 
PUENTE DE IZAPA 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN SE TOMA 
LA AVENIDA 
XALAPA 
AVANZANDO 4 
CUADRAS HASTA 
ENCONTRAR LA 
CALLE ACAYUCAN 
LA CUAL SE 
RECORRE U, lon:-
97.21157872, 
lat:19.95263922}}

15-06-2018 30-06-2018 221,919.60             221,919.60               221,919.60             221,919.60             221,919.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
30, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221919.6, 
importe_modifica
do:221919.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322402 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOSMETROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO TLAPACOYAN - 239228

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239228 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:19, 
direccion:PUEBLO 
SAN PEDRO 
TLAPACOYAN, 
93655SAN PEDRO 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO 300 
METROS ANTES 
DEL HOTEL 
PARAISO VIC EN 
ENCUENTRA LA 
DE, lon:-
97.09812551, 
lat:20.05798643}}

13-06-2018 13-07-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
36, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322681 Proyecto de inversión 498756.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498756.7, 
modificado:498756.7}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE LLAMADA 
ACUEDUCTO ENTRE LAS CALLES 
MORELOS Y LA CALLE VALDEZ - 
240593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

240593 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL ACUEDUCTO 
COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MORELOS Y CALLE 
VALDÉZ, CALLE 
CARLOS ROMO 
UBICANDOSE EN 
EL PARQUE 
CENTRAL LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO DE 
TLAPACOYAN EN 
LA CALLE CUAUHT, 
lon:-97.21526129, 
lat:19.95925256}}

18-06-2018 02-08-2018 498,756.70             498,756.70               498,756.70             498,756.70             498,756.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
00, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:498756.7, 
importe_modifica
do:498756.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1322681/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322715 Proyecto de inversión 612710.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:612710.24, 
modificado:612710.24}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE GALVARINO BARRIA DE 
LA LOCALIDAD LA PALMILLA - 
240852

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

240852 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
504.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
GALVARINO 
BARRIA PUEBLO LA 
PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ SE 
AVANZAN 9800 
METROS PARA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALM, lon:-
97.14489334, 
lat:20.01837169}}

20-06-2018 03-09-2018 612,710.24             612,710.24               612,710.24             612,710.24             612,710.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
16, 
contratista:LORME
NDEZ SÁNCHEZ 
JESÚS ANTONIO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:629486.89, 
importe_modifica
do:612710.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:504.45}}

{1322715/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322727 Proyecto de inversión 550399.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:550399.89, 
modificado:550399.89}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO 
HIXTLAHUAC - 240900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

240900 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
ACULTZINAPAKILÓ
METRO 12 + 100 
PUEBLO 
ACULTZINAPA, 
94773ACULTZINAP
A, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
Y,CARRETERA 
ACCESO A 
LOCALIDAD 
ACULTZINAPA, lon:-
97.18843386, 
lat:18.68166618}}

26-07-2018 31-08-2018 550,399.89             550,399.89               550,399.89             550,399.89             550,399.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70062, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:550399.89, 
importe_modifica
do:550399.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1322727/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322892 Proyecto de inversión 172061.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:172061.65, 
modificado:148334.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 241974

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

241974 N 0 0 224 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:21.0, 
meta_modificada:
333.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:39, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TAMIAHUA- EL 
OJITAL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
OJITAL, 92560EL 
OJITAL, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
TANHUIJO Y 
CAMINO 
PAPATLAR, 
CAMINO 
TOTOLAPA LA 
LOCALIDAD DE EL 
OJITAL SE UBICA 
TOMANDO L, lon:-
97.67556553, 
lat:21.21627818}}

18-06-2018 16-08-2018 148,334.22             148,334.22               148,334.22             148,334.22             148,334.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510033_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:172061.65, 
importe_modifica
do:172061.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:333.71}}

{1322892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322909 Proyecto de inversión 143185.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143185.71, 
modificado:143185.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242073

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242073 N 0 0 249 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
324.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:37, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- EL 
NARANJAL 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
NARANJAL, 
92560EL 
NARANJAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO MEZON Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
PAPATLAR LA 
LOCALIDAD DE EL 
NARANJAL SE 
UBICA TOMANDO , 
lon:-97.67667598, 
l }}

18-06-2018 16-08-2018 143,185.71             143,185.71               143,185.71             143,185.71             143,185.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510035_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:143185.71, 
importe_modifica
do:143185.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:324.84}}

{1322909/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322935 Proyecto de inversión 558672.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:558672.04, 
modificado:558672.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 
242173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242173 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:132, 
direccion:PUEBLO , 
00000SANTA ROSA 
(LOS CHOTES), 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD DE SANTA 
ROSA, lon:-
97.76612459, 
lat:21.69449703}}

17-05-2018 20-07-2018 558,672.04             558,672.04               558,672.04             558,672.04             558,672.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0008, 
contratista:GUZMA
N LAGOS TERESA 
DE JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:558672.04, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1322935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322983 Proyecto de inversión 349512.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:349512.91, 
modificado:349512.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA -
242415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242415 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:427, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000CRUZ 
CHIQUITA, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD CRUZ 
CHIQUITA, lon:-
97.84329591, 
lat:21.63772409}}

27-06-2018 31-08-2018 349,512.91             349,512.91               349,512.91             349,512.91             349,512.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0012, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:349512.91, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1322983/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323017 Proyecto de inversión 279610.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279610.32, 
modificado:279610.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DEL ESTRIBILLO - 
242543

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242543 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:81, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000EL 
ESTRIBILLO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD EL 
ESTRIBILLO, lon:-
97.81004866, 
lat:21.66367934}}

27-06-2018 31-08-2018 279,610.32             279,610.32               279,610.32             279,610.32             279,610.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0015, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:279610.32, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1323017/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323033 Proyecto de inversión 1676016.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1676016.13, 
modificado:1676016.13}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS  
DORMITORIOS  EN BARRIO DE 
LA CHANCLETA BARRIO 
CHUNACATE COLONIA C DE 
MAYO COLONIA CTM Y 
VANGUARDIA VERACRUZANA 
CA - 242601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242601 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,BAR
RIO DE LA 
CHANCLETA 
BARRIO 
CHUNACATE 
COLONIA CINCO 
DE MAYO 
COLONIA CTM Y 
VANGUARDIA 
VERACRUZANA, 
lon:-97.85134494, 
lat:21.65510273}}

27-06-2018 31-08-2018 1,676,016.13          1,676,016.13            1,676,016.13          1,676,016.13          1,676,016.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210017, 
contratista:GUZMA
N LAGOS TERESA 
DE JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:1676016.13
, 
importe_modifica
do:1676016.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:24.0}}

{1323033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323170 Proyecto de inversión 1347752.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1347752.87, 
modificado:1347752.87}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CUARTA 
SECCIÓN EN LA LOCALIDAD 
IGNACIO ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243235 N 0 0 2329 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2900.0, 
meta_modificada:
4389.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOATZINGO- 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 6 + 200 
SECCION , 
00000IGNACIO 
ZARAGOZA 
SEGUNDA 
SECCIÓN, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ZOATZINGO - 
IGNACIO 
ZARAGOZA Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
IGNACIO , lon:-

04-04-2018 04-06-2018 1,347,752.87          1,347,752.87            1,347,752.87          1,347,752.87          1,347,752.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100085, 
contratista:GRUPO 
AVEIMA S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1347752.87
, 
importe_modifica
do:1347752.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4389.0}}

{1323170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323423 Proyecto de inversión 105653.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:105653.97, 
modificado:105653.97}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD 
MEDICA IMSS - 244249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244249 N 0 0 195 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:27, 
direccion:AVENIDA 
ALFONSO ARROYO 
FLORES PUEBLO 
LOMA BONITA 
URSULO GALVAN, 
00000LOMA 
BONITA (ÚRSULO 
GALVÁN), VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, AVENIDA 
DIEGO 
HERNANDEZ LA 
CLÍNICA DONDE S, 
lon:-96.75637657, 
lat:20.01512589}}

15-07-2018 02-08-2018 105,653.97             105,653.97               105,653.97             105,653.97             105,653.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920032DOP44, 
contratista:CDU 
CONSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO S.A. 
DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:105653.97, 
importe_modifica
do:105653.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323435 Proyecto de inversión 200799.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:200799.62, 
modificado:200799.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 244296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

244296 N 0 0 363 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
450.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- ACALA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 PUEBLO 
ACALA, 
92570ACALA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LAS 
FLORES Y CAMINO 
PASO DE LEON, 
CAMINO EL 
CHIJOLAR LA 
LOCALIDAD DE 
ACALA SE UBICA 
SOBRE LA 
CARRETERA TAMI, 
lon:-97.61705446, 
lat:21.23515445}}

15-07-2018 15-08-2018 200,799.62             200,799.62               200,799.62             200,799.62             200,799.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510053_AD_1
3_C27, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:200799.62, 
importe_modifica
do:200799.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:450.25}}

{1323435/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323482 Proyecto de inversión 1404875 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1404875.0, 
modificado:1404875.0}}

REHABILITACIÓN DE CAJA DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 244495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244495 N 0 0 19722 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:92, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ALTOTONGA- 
SANTA ROSA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 600 
PUEBLO , 
00000SANTA 
ROSA, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAR
A LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
ALTOTONGA-
PEROTE, lon:-
97.24991021, 
lat:19.71480688}}

03-09-2018 08-10-2018 1,404,875.00          1,404,875.00            1,404,875.00          1,404,875.00          1,404,875.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100100, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1404875.0, 
importe_modifica
do:1404875.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1323482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323504 Proyecto de inversión 1889530.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1889530.96, 
modificado:1889530.96}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA LAS 
FLORES  DE LA LOCALIDAD DEL 
TEJAR MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE BRAVO - 244555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

244555 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1520.0, 
meta_modificada:
1641.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
AMAZONAS 
COLONIA LAS 
FLORES, 94273EL 
TEJAR, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CLAVELES Y CALLE 
AZUCENAS, CALLE 
BUGAMBILIAS 
CALLES CLAVELES 
GARDENEAS 
AMAZONAS 
BUGAMBILIA, 
MARGARITAS Y 
CALLEJONES 
S/NOMBRE DE LA 
COLO, lon:-
96.15151145, 
lat:19.07346322}}

31-08-2018 28-11-2018 1,889,530.96          1,889,530.96            1,889,530.96          1,889,530.96          1,889,530.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
012/2018, 
contratista:GENIA 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1889530.96
, 
importe_modifica
do:1889530.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1641.4}}

{1323504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323531 Proyecto de inversión 563537.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:563537.51, 
modificado:563537.51}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO  EN LA CALLE 
LAZARO CARDENAS ENTRE 
DIEGO HERNANDEZ Y  
ALFONSO ARROYO FLORES - 
244634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244634 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:27, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO LOMA 
BONITA URSULO 
GALVAN, 
00000LOMA 
BONITA (ÚRSULO 
GALVÁN), VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALFONSO 
ARROYO FLORES Y 
CALLE DIEGO 
HERNANDEZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA LA CALLE 
A PAVIMENTAR SE 
E, lon:-96.7575031, 
lat:20.01523174}}

10-09-2018 12-10-2018 563,537.51             563,537.51               563,537.51             563,537.51             563,537.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920057DOP
42, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:563537.51, 
importe_modifica
do:563537.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1323531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323811 Proyecto de inversión 713534.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713534.24, 
modificado:713534.24}}

CONSTRUCCIONN DE 
COMEDOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ - 
245510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

245510 N 0 0 1529 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
182.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:75, 
direccion:CALLEPU
EBLO ESTERO DE 
MILPAS, 
92562ESTERO DE 
MILPAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CINCO DE MAYO, 
CALLE LOPEZ 
RAYON LA 
LOCALIDAD DE 
ESTERO DE MILPAS 
SE UBICA SOBRE 
LA CARRETERA 
TAMIAHUA-
TUXPAN. 
TOMANDO, lon:-
97.44971191, 
lat:21.25456074}}

18-05-2018 01-07-2018 713,534.24             713,534.24               713,534.24             713,534.24             713,534.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510019_IR_07
_C13, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMIAHUA, 
monto:713534.24, 
importe_modifica
do:713534.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:182.85}}

{1323811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324078 Proyecto de inversión 8524.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8524.64, 
modificado:8524.64}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
HECHO EN OBRA DE ESPESOR - 
246535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

246535 N 0 0 4492 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
ESTANZUELA, 
91637LA 
ESTANZUELA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.85738248, 
lat:19.4654652}}

02-05-2018 04-06-2018 8,524.64                  8,524.64                   8,524.64                  8,524.64                  8,524.64                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650032, 0033, 
0034¿0040, 0042, 
0043¿0047, 0049, 
0050¿0057 Y 03, 
contratista:HG DEL 
GOLFOS.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1800000.0, 
importe_modifica
do:1800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324078/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324167 Proyecto de inversión 268179.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268179.66, 
modificado:268179.66}}

CONSTRUCCION DE POZO 
ARTESIANO EN LA COL 
EMILIANO ZAPATA - 246966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

246966 N 0 0 446 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:526, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO EMILIANO 
ZAPATA, 
00000EMILIANO 
ZAPATA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS,CONSTR
UCCION DE POZO 
ARTESIANO EN LA 
COL. EMILIANO 
ZAPATA CLAVE 
INEGI 301240526, 
lon:-97.4238627, 
lat:20.32054967}}

23-05-2018 21-07-2018 268,179.66             268,179.66               268,179.66             268,179.66             268,179.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240615, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:268179.66, 
importe_modifica
do:268179.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324508 Proyecto de inversión 277041.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:277041.3, 
modificado:277041.3}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE 
DE LA LOCALIDAD DE 
MICHAPAN PASO REAL 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYU - 248601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

248601 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE 
RANCHERIA 
MICHAPAN PASO 
REAL, 
96102MICHAPAN 
PASO REAL, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE,LA 
AMPLIACIÓN 
ELECTRICA SE 
ENCUENTRE EN LA 
PARTE CENTRO DE 
MICHAP, lon:-
94.98072152, 
lat:18.02731551}}

02-02-2018 14-12-2018 277,041.30             277,041.30               277,041.30             277,041.30             277,041.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030066, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:277041.3, 
importe_modifica
do:277041.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1324508/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324779 Proyecto de inversión 394744.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:394744.89, 
modificado:390797.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 
PARA ALMACENAJE DE AGUA 
POTABLE A BASE DE CISTERNA 
TINACO Y BOMBA EN VARIAS 
LOCALIDADES - 249825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

249825 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHIHUALTEPEC LA 
PLANILLA, 
91637CHIHUALTEP
EC (LA PLANILLA), 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL, lon:-
96.89539634, 
lat:19.46088802}}

01-09-2018 15-12-2018 390,797.45             390,797.45               390,797.45             390,797.45             390,797.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZV/0002/20183
00650332, 
contratista:AGUSTI
N ANDRES 
ANTONIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:390797.45, 
importe_modifica
do:390797.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1324779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324800 Proyecto de inversión 413658.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413658.39, 
modificado:413658.39}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
CUITLAHUAC DE LA LOCALIDAD 
ESTACION JUANITA - 249920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

249920 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
0.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:CALLE 
CUITLAHUAC VILLA 
JUANITA, 
96146ESTACIÓN 
JUANITA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUITLAHUAC Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, 
CARRETERA AVILA 
CAMACHO 
UBICADA POR LA 
GASOLINERA 
VIEJA, lon:-
95.22417153, 
lat:17.80891982}}

15-06-2018 31-07-2018 413,658.39             413,658.39               413,658.39             413,658.39             413,658.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420001, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
FOMENTO 
ELÉCTRICO SA DE 
CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:413658.39, 
importe_modifica
do:413658.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.47}}

{1324800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325077 Proyecto de inversión 38200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38200.0, 
modificado:38200.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250890 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:19, 
direccion:RANCHE
RIA , 
94110RINCÓN DE 
CAPULAPA (PALO 
HUILOYA), 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.86910173, 
lat:19.09190322}}

18-05-2018 05-09-2018 38,200.00               38,200.00                 38,200.00               38,200.00               38,200.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50330, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:38200.0, 
importe_modifica
do:38200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1325077/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325272 Proyecto de inversión 131250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131250.0, 
modificado:131250.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN LA RAYA - 251745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251745 N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:21, 
direccion:RANCHE
RIA , 94116LA 
RAYA, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.99997644, 
lat:19.09746592}}

06-09-2018 07-09-2018 131,250.00             131,250.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710052
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131250.0, 
importe_modifica
do:131250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1325272/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325285 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS CLUB 
ROTARIO - 251820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251820 N 0 0 184 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 12 SUR Y 
CALLE EL ALAMO, 
BOULEVARD 
MANUEL GOMEZ 
MORIN ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA ZAP U, lon:-
96.97348159, 
lat:19.15143715}}

07-08-2018 05-10-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
8/FISM, 
contratista:HECTO
R ARENAS AVALOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1325285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325630 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:249141.68}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE 
LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS 
- 253344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 253344 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 
REVOLUCIÓN 
EJIDO 
CORRALILLOS, 
93172CORRALILLO
S, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA,LOCALIDAD 
DE CORRALILLOS, 
lon:-97.52577349, 
lat:20.48423821}}

01-07-2018 31-10-2018 249,141.68             249,141.68               249,141.68             249,141.68             249,141.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45426, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:249141.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1325630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325902 Proyecto de inversión 124300.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124300.03, 
modificado:124300.03}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MATA DE CAÑA II - 254741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

254741 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:279.3, 
meta_modificada:
279.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:46, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA MATA DE 
CAÑA, 96143MATA 
DE CAÑA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.01717854, 
lat:17.64711658}}

27-06-2018 06-08-2018 124,300.03             124,300.03               124,300.03             124,300.03             124,300.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420020, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:124300.03, 
importe_modifica
do:124300.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:279.3}}

{1325902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326019 Proyecto de inversión 1036550.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1036550.32, 
modificado:1036550.32}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL SECTOR 
CHANACOL POLUTLA - 255330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255330 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:81, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
RANCHERIA 
POLUTLA, 
93534POLUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO 
REAL 
Y,AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
EL SECTOR 
CHANACOL 
POLUTLA, lon:-
97.27881055, 
lat:20.51578384}}

01-08-2018 30-08-2018 1,036,550.32          1,036,550.32            1,036,550.32          1,036,550.32          1,036,550.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240697, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1036550.32
, 
importe_modifica
do:1036550.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1326019/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326031 Proyecto de inversión 803344.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:803344.23, 
modificado:803344.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA BACHILLERATO CBTIS  
CIENTO NOVENTA Y DOS  
UBICADO EN - 255412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

255412 N 0 0 1219 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
569.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION TECHADO EN 
ESCUELA 
BACHILLERATO 
CBTIS 192 
COLONIA 
IXTACZOQUITLAN 
CENTRO, 
94460IXTACZOQUI
TLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PROLONGACION 
DE ORIENTE 3 Y 
CALLE ORIENTE 
3,ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
GLORIETA DE 
ESCAME, lon:-
97.05059363, 
lat:18.85536184}}

29-05-2018 27-07-2018 803,344.23             803,344.23               803,344.23             803,344.23             803,344.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850013, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:803546.38, 
importe_modifica
do:803344.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:569.38}}

{1326031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326439 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:654397.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
LOMA DE LA CEIBA - 257425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

257425 N 0 0 2121 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2121.0, 
meta_modificada:
2121.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL BUZÓN- 
TENENEXPAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 6 + 200 
INTERIOR 
DOMICILIOPUEBLO 
TENENEXPAN, 
94255TENENEXPA
N, MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  Y 
CALZADA SIN 
NOMBRE,A LA 
SALIDA DE 
TENENEXPAN 
SOBRE EL CERRO, 
lon:-96.40044917, 
lat:19.14410756}}

14-05-2018 14-08-2018 654,397.16             654,397.16               654,397.16             654,397.16             654,397.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-002/2018, 
contratista:Lorenz
o González 
Sánchez (Persona 
Física), 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:654397.16, 
importe_modifica
do:654397.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2121.0}}

{1326439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326458 Proyecto de inversión 166666.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:166666.45, 
modificado:166666.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
APOMPAL - 257538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

257538 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:31686.0, 
meta_modificada:
316.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:4, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA RANCHERIA, 
00000APOMPAL 
DEL DESLINDE, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.41710801, 
lat:17.77746304}}

02-07-2018 16-07-2018 166,666.45             166,666.45               166,666.45             166,666.45             166,666.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420039, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ALXIRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:166666.45, 
importe_modifica
do:166666.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:316.82}}

{1326458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326577 Proyecto de inversión 334896.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334896.08, 
modificado:334896.08}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS 
HEROES - 258243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258243 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:126, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA DE 
MADERO, 
93533VISTA 
HERMOSA DE 
MADERO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LINDA VISTA 
Y CALLE 5 DE 
MAYO,CONSTRUC
CION DE 
COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
NIÑOS HEROES, 
lon:-97.43179731, 
lat:20.37281134}}

04-06-2018 03-07-2018 334,896.08             334,896.08               334,896.08             334,896.08             334,896.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240722, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334896.08, 
importe_modifica
do:334896.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326998 Proyecto de inversión 2778884.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2778884.42, 
modificado:2778884.42}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS 
DIDACTICAS EQUIPADAS AULA 
DE MEDIOS Y BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ - 260592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

260592 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION JAVIER 
SANTA MARIA 
COLONIA 
HERIBERTO 
MARTINEZ, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PROLONGACION 
JAVIER SANTA 
MARIA Y,DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA AV. 
NICOLAS BRAVO 
HASTA LA CALLE 
JAVIER S, lon:-
97.0525479, 
lat:19.07657595}}

01-03-2018 15-06-2018 2,778,884.42          2,778,884.42            2,778,884.42          2,778,884.42          2,778,884.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0001, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2778884.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1326998/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327438 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS 
QUETZALCOATL - 262924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

262924 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:93, 
direccion:CALLE 
MANANTIALES 
PUEBLO 
REMOLINO, 
93536EL 
REMOLINO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MANANTIALES Y 
CALLE SAN JUAN 
BAUTISTA,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
QUETZALCOATL 
CLAVE 
30DCC1325Y, lon:-
97.21263671, 
lat:20.38611993}}

01-08-2018 30-08-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240732, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327474 Proyecto de inversión 236624.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236624.68, 
modificado:236624.68}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
AMADO NERVO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 263023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263023 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
LERDO DE TEJADA, 
CALLE AMADO 
NERVO RUMBOA 
LOS CARRILES 
PASANDO LA VIA, 
lon:-97.1030317, 
lat:19.6414093}}

03-09-2018 14-12-2018 236,624.68             236,624.68               236,624.68             236,624.68             236,624.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0103, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:236624.68, 
importe_modifica
do:236624.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.0}}

{1327474/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327490 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIO DE SAN MIGUEL 
PRIMERA ETAPA - 263104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263104 N 0 0 1040 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1550.0, 
meta_modificada:
1550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VIGAS DE 
RAMIREZ- SAN 
MIGUEL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 000 BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 
91337BARRIO DE 
SAN MIGUEL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SAN 
MIGUEL Y CAMINO 
SAN MIGUEL, 
CAMINO SAN 
MIGUEL , lon:-
97.12216122, 
lat:19.6438987}}

03-09-2018 14-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0105, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1550.0}}

{1327490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327616 Proyecto de inversión 334991.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334991.67, 
modificado:334991.67}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA IGNACIO 
RAMIREZ - 263515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263515 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:29, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA COLMENA (LA 
LOMA), 93535LA 
COLMENA (LA 
LOMA), PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
IGNACIO RAMIREZ 
CLAVE 
30DTV0706D, lon:-
97.29965451, 
lat:20.33203059}}

22-08-2018 20-09-2018 334,991.67             334,991.67               334,991.67             334,991.67             334,991.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240748, 
contratista:GRUPO 
TOPOGRAFICO Y 
CONSTRUCTOR 
CHH SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334991.67, 
importe_modifica
do:334991.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327616/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327625 Proyecto de inversión 335000.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335000.81, 
modificado:335000.81}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA LAZARO 
CARDENAS - 263526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263526 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MOZUTLA, 
00000MOZUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
LAZARO 
CARDENAS CLAVE 
30DTV0694P, lon:-
97.37316131, 
lat:20.58720671}}

11-06-2018 10-07-2018 335,000.81             335,000.81               335,000.81             335,000.81             335,000.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240749, 
contratista:LUCAS 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335000.81, 
importe_modifica
do:335000.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327625/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327639 Proyecto de inversión 291236.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:291236.5, 
modificado:291236.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
LOMAS DE SEDEÑO MUNICIPIO 
DE BANDERILLA VER - 263564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

263564 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUA SANTA 
INTERIOR SN 
COLONIA LOMAS 
DE SEDEÑO, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUA AZUL 
Y, CALLE AGUA 
CLARA LA OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN 
DISPERSOS EN LA 
ZONA DE LA 
COLONIA LOMAS, 
lon:-96.93005735, 
lat:19.58222851}}

23-07-2018 20-09-2018 291,236.50             291,236.50               291,236.50             291,236.50             291,236.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-007, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:291236.5, 
importe_modifica
do:291236.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1327639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327651 Proyecto de inversión 394564.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:394564.67, 
modificado:394564.67}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I MADERO PLAN DE 
LA GLORIA - 263608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

263608 N 0 0 137 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:327.3, 
meta_modificada:
750.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:22, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA FRANCISCO I. 
MADERO (PLAN DE 
LA GLORIA), 
96146FRANCISCO 
I. MADERO (PLAN 
DE LA GLORIA), 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.30026341, 
lat:17.74452007}}

02-07-2018 16-07-2018 394,564.67             394,564.67               394,564.67             394,564.67             394,564.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420042, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ALXIRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:394564.67, 
importe_modifica
do:394564.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.05}}

{1327651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327660 Proyecto de inversión 186400.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:186400.57, 
modificado:186400.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA 
II - 263636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

263636 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:46, 
direccion:BOULEV
ARD 
DOMICILIORANCH
ERIA MATA DE 
CAÑA, 96143MATA 
DE CAÑA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.01706889, 
lat:17.64775522}}

27-06-2018 06-08-2018 186,400.57             186,400.57               186,400.57             186,400.57             186,400.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420044, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:186400.57, 
importe_modifica
do:186400.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1327660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327847 Proyecto de inversión 182319.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182319.49, 
modificado:182319.49}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA LOMA LOS ORTIZ - 
264376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264376 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:PUEBLO 
TLAMATOCA, 
94110TLAMATOCA
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.94174401, 
lat:19.09231452}}

04-09-2018 04-10-2018 182,319.49             182,319.49               182,319.49             182,319.49             182,319.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
2/FISM, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:182319.49, 
importe_modifica
do:182319.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1327847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327973 Proyecto de inversión 448500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:448500.0, 
modificado:448500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 
ETAPA - 264947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

264947 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:410.0, 
meta_modificada:
410.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PEZMA, 
92650LA PEZMA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y 
CAMINO S/N, 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL PUERTO- 
-LA PEZMA- 
PUEBLO NUEVO LA 
OBRA SE LOCALIZA 
A MAS O MENOS 
HORA Y MEDIA DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
98.33820408, 
lat:20.52784486}}

11-04-2018 26-05-2018 448,500.00             448,500.00               448,500.00             448,500.00             448,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980005, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:448500.0, 
importe_modifica
do:448500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:410.0}}

{1327973/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328011 Proyecto de inversión 181325.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:181325.6, 
modificado:181325.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN - 265107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

265107 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:35, 
direccion:CALLE 
S/N EJIDO 
TZOCOHUITE, 
92650TZOCOHUITE
, ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-EL 
PUERTO-
TZOCOHUITE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA A 
MAS O MENOS 
UNA HORA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN LA 
LOCA, lon:-
98.41101572, 
lat:20.46254942}}

20-08-2018 18-09-2018 181,325.60             181,325.60               181,325.60             181,325.60             181,325.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980007, 
contratista:PABLO 
MONTIEL JOSÉ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:181325.6, 
importe_modifica
do:181325.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1328011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328115 Proyecto de inversión 96373.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96373.76, 
modificado:96373.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CAOBAL - 
265710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

265710 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:9, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CAOBAL, 
96145CAOBAL, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA CERCA 
DE LA IGLESIA DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-95.13176158, 
lat:17.6269115}}

02-07-2018 31-07-2018 96,373.76               96,373.76                 96,373.76               96,373.76               96,373.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420051, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:96373.76, 
importe_modifica
do:96373.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1328115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328321 Proyecto de inversión 1179484.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179484.65, 
modificado:1179484.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN BUENA 
VISTA - 266666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

266666 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:34, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA- BUENA 
VISTAKILÓMETRO 
2 + 200 PUEBLO 
TEPAXAPA, 
94772BUENA 
VISTA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y, 
LOCALIDAD DE 
TEPAXAPA, lon:-
97.15414223, 
lat:18.74946959}}

03-08-2018 03-10-2018 1,179,484.65          1,179,484.65            1,179,484.65          1,179,484.65          1,179,484.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70069, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:1179484.65
, 
importe_modifica
do:1179484.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1328321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328532 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2700000.0, 
modificado:2700000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  
OCOTLAJAPA PERTENECIENTE  
AL MUNICIPIO DE ATLAHUILCO - 
268060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

268060 N 0 0 331 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:7400.0, 
meta_modificada:
7400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:17, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO 
OCOTLAJAPA- 
UNDEFINED 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO UND + UND 
PUEBLO 
OCOTLAJAPA, 
94830OCOTLAJAPA
, ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DES
VIACIÓN DE LA 
CARRETERA 
ATLAHUILCO 
TLAQUILPA A LA 
ALTURA DEL 
CENTRO DE SALUD 
, lon:-97.10150558, 
lat:18.65863604}}

01-08-2018 09-10-2018 2,700,000.00          2,700,000.00            2,700,000.00          2,700,000.00          2,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-015, 
contratista:TERESA 
DE JESUS  
VELAZQUEZ 
RAMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:2700000.0, 
importe_modifica
do:2700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:7400.0}}

{1328532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328570 Proyecto de inversión 146513.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:146513.06, 
modificado:146513.06}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
EL DURAZNILLO - 268209

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

268209 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
DURAZNILLO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 500 
PUEBLO 
DURAZNILLO, 
94140DURAZNILLO
, COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,5.5 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO EN 
DIRECCI, lon:-
97.04018053, 
lat:19.03951696}}

05-07-2018 06-08-2018 146,513.06             146,513.06               146,513.06             146,513.06             146,513.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0025, 
contratista:CARRIO
N FERNANDEZ 
ANA MARIA DEL 
SOCORRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:146513.06, 
importe_modifica
do:146513.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1328570/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328595 Proyecto de inversión 75650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75650.0, 
modificado:75650.0}}

MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL  
COMEDOR ESCOLAR DEL 
PREESCOLAR CADI DIF DIVINO 
NIÑO UBICADO EN  
REVOLUCION SIN NUM COL 
NTRA  SRA DEL CARMEN - 
268285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

268285 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
65.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA 
NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN, 
96360NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ EL 
CAD, lon:-
94.40562227, 
lat:18.0705514}}

29-06-2018 13-07-2018 75,650.00               75,650.00                 75,650.00               75,650.00               75,650.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAISDF
/0004/2018, 
contratista:OCCU 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:75650.0, 
importe_modifica
do:75650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:65.0}}

{1328595/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328934 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA IGNACIO 
ALLENDE CLAVE ETVP EN LA 
LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN 
MIGUEL - 269528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

269528 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VIGAS DE 
RAMIREZ- SAN 
MIGUEL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 830 BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 
91337BARRIO DE 
SAN MIGUEL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CA
MINO LAS VIGAS 
SAN MIGUEL 
FRENTE A EL 
CAMPO 
DEPROTIVO, lon:-
97.13078568, 
lat:19.64627262}}

03-09-2018 14-12-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/OP/
AD/2018-30-132-
0119, 
contratista:PROCE
SOS Y 
CONSTRUCCIONES 
ARCHNOVA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1328934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329024 Proyecto de inversión 1688194.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1688194.41, 
modificado:1688194.41}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO VILLA - 270000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

270000 N 0 0 933 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:41, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
PUEBLO 
FRANCISCO VILLA, 
93535FRANCISCO 
VILLA, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
MIGUEL 
PALACIOS,MEJORA
MIENTO DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
DE FRANCISCO 
VILLA, lon:-
97.33146323, 
lat:20.36322391}}

14-09-2018 14-12-2018 1,688,194.41          1,688,194.41            1,688,194.41          1,688,194.41          1,688,194.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240761, 
contratista:ABRAH
AM DURAN POLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1688194.41
, 
importe_modifica
do:1688194.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329113 Proyecto de inversión 525538.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:525538.54, 
modificado:525538.54}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
TOZONGO - 270352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

270352 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:208.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TOZONGO- 
TOZONGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 200 
PUEBLO 
TOZONGO, 
94140TOZONGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,4.0 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA CALLE 2 
SEGUIR LA 
PROLONGACION 
QUINTA LOS 
CEDROS 
ITURBIDE., lon:-
97.06134612, 
lat:19.09898143}}

25-06-2018 04-08-2018 525,538.54             525,538.54               525,538.54             525,538.54             525,538.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0029, 
contratista:CONST
RUCTORA LUVA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:525538.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:208.0}}

{1329113/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329645 Proyecto de inversión 999945.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999945.39, 
modificado:999945.39}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA LOC MOZUTLA - 271390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

271390 N 0 0 635 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1304.2, 
meta_modificada:
1304.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MOZUTLA, 
00000MOZUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
LOC. MOZUTLA, 
lon:-97.37335544, 
lat:20.58638337}}

04-06-2018 03-07-2018 999,945.39             999,945.39               999,945.39             999,945.39             999,945.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240771, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:999945.39, 
importe_modifica
do:999945.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1304.24}}

{1329645/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301329881 Proyecto de inversión 533073.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533073.96, 
modificado:533073.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
MANZANA DOS TRES Y CUATRO 
QUE COMPRENDE DESDE LA 
CRUZ HASTA EL CAMPO 
DEPORTIVO - 271966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

271966 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
POLVORÍN, 
95800EL 
POLVORÍN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
POLVORIN 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA, lon:-
95.26355591, 
lat:18.43881091}}

19-03-2018 28-12-2018 533,073.96             533,073.96               533,073.96             533,073.96             533,073.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
007, 
contratista:CONST
RUCCIONES IET, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:533073.96, 
importe_modifica
do:533073.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330140 Proyecto de inversión 1491523.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1491523.77, 
modificado:1491523.77}}

CONSTRUCCION DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE IXTEPEC - 272514

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272514 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:660.0, 
meta_modificada:
660.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
IXTEPEC MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 11 + 400 
RANCHO IXTEPEC, 
94140IXTEPEC, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,11.4 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO EN 
DIRECCION A FO, 
lon:-97.08539139, 
lat:19.04123456}}

04-06-2018 26-07-2018 1,491,523.77          1,491,523.77            1,491,523.77          1,491,523.77          1,491,523.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0030, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1491523.77
, 
importe_modifica
do:1491523.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:660.0}}

{1330140/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330274 Proyecto de inversión 822196.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:822196.15, 
modificado:822196.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO  ZACUALPAN 
RIO PUEBLO VIEJO - 272820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

272820 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.2, 
meta_modificada:
4.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:72, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZACUALPAN- RIO 
PUEBLO VIEJO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 4 + 200 
PUEBLO TERCERA 
MANZANA, 
92650TERCERA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
TLACHICHILCO Y 
CAMINO CAMINO 
HACIA LA UDI, , 
lon:-98.34408523, 
lat:20.4349962}}

11-04-2018 09-06-2018 822,196.15             822,196.15               822,196.15             822,196.15             822,196.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980051, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:822196.15, 
importe_modifica
do:822196.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.2}}

{1330274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330723 Proyecto de inversión 346370.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346370.22, 
modificado:346370.22}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA CONAFE - 273426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

273426 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PUERTO CHICO, 
92650PUERTO 
CHICO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE S/N, 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL PUERTO- 
-LA PEZMA- 
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
ESC. PRIM. EN LA 
LOCALIDAD DE P, 
lon:-98.38125056, 
lat:20.48225529}}

30-08-2018 10-11-2018 346,370.22             346,370.22               346,370.22             346,370.22             346,370.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980056, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:346370.22, 
importe_modifica
do:346370.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:73.0}}

{1330723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332190 Proyecto de inversión 479427.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479427.86, 
modificado:479427.86}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL ARROYO 
CHAPAN TERCERA ETAPA - 
276301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

276301 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA 
ESPERANZA, 
95780SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE CRISTOBAL 
COLON,LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 5 DE MAYO 
EN LA COLONIA 
ESPERANZA 
PERTENECIENTE A, 
lon:-95.21538682, 
lat:18.44209846}}

19-03-2018 28-12-2018 479,427.86             479,427.86               479,427.86             479,427.86             479,427.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
023, 
contratista:PEDRO 
SALEN ACUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:448919.44, 
importe_modifica
do:479427.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332190/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301332243 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN 
LA COLONIA LOS LAURELES - 
276434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

276434 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O BICENTENARIO 
COLONIA LOS 
LAURELES, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE,1.1 
KM DESDE 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA AV. 
BENITO JUAREZ 
DAR VUELTA 
HASTA M, lon:-
97.05259334, 
lat:19.06859192}}

13-08-2018 28-09-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0050, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332243/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332357 Proyecto de inversión 503300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:503300.0, 
modificado:503300.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA EN HUIXTITLA - 
276697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

276697 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
TECAMALUCAN- 
HUIXTITLAKILÓME
TRO 8 + 500 
PUEBLO 
HUIXTITLA, 
94774HUIXTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,CARRETERA 
PRICIPALS/N, lon:-
97.19407051, 
lat:18.75114801}}

01-08-2018 25-08-2018 503,300.00             503,300.00               503,300.00             503,300.00             503,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70072, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:503300.0, 
importe_modifica
do:503300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332382 Proyecto de inversión 575207.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575207.81, 
modificado:575207.81}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 
276751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA

276751 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
901.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:87, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
TONALAPAN, 
95804TONALAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TONALAPAN 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA, lon:-
95.22249311, 
lat:18.46808832}}

19-03-2018 28-12-2018 575,207.81             575,207.81               575,207.81             575,207.81             575,207.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
026, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:575207.81, 
importe_modifica
do:575207.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:901.32}}

{1332382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332538 Proyecto de inversión 403642.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:403642.44, 
modificado:403642.44}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 
RUMBO A EXOQUILA - 277106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

277106 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TLALPAN- 
SAN JUAN DE LOS 
LAGOSKILÓMETRO 
0 + 800 PUEBLO 
SAN JUAN DE LOS 
LAGOS, 94774SAN 
JUAN DE LOS 
LAGOS, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,CARRETERA QUE 
VA DE SAN J, lon:-
97.16656153, 
lat:18.73801388}}

20-08-2018 20-10-2018 403,642.44             403,642.44               403,642.44             403,642.44             403,642.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70073, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:403642.44, 
importe_modifica
do:403642.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1332538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333288 Proyecto de inversión 774398.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:774398.04, 
modificado:774398.04}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LAS  CALLES 
EMILIANO ZAPATA  DE 
SEPTIEMBRE VE DE FEBRERO 
DE LA COMUNIDAD DE  
RICARDO FLORES MAGON - 
278483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278483 N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:333.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:61, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
16 DE SEPTIEMBRE 
24 DE FEBRERO 
EJIDO RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
92917RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 24 DE 
FEBRERO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE,A 35 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRI, lon:-
97.49546846, 
lat:20.51652294}}

21-03-2018 24-04-2018 774,398.04             774,398.04               774,398.04             774,398.04             774,398.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
016, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:774398.04, 
importe_modifica
do:774398.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:335.0}}

{1333288/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333390 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LAS CALLES DE 
GUADALUPE VICTORIA JUAN 
ALDAMA CALLE ARMEZ Y 
ARGUELLEZ IGNACIO RAMIREZ  
DE  LA CABECERA - 278656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278656 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA CENTRO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ALDAMA Y CALLE 
AMES Y 
ARGUELLES, CALLE 
IGNACIO RAMIREZ 
COLONIA CENTRO. 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA CALLE 
JUAN ALDAMA, 
lon:-97.04773545, 
lat:19.0706717}}

25-05-2018 25-06-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0059, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333498 Proyecto de inversión 843165 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:843165.0, 
modificado:843165.05}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 
EMILIANO ZAPATA DE LA 
LOCALIDAD VEINTISIETE - 
278824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

278824 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:47, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPOS 
RANCHERIA 
VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE, 
96150VEINTISIETE 
DE SEPTIEMBRE, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE 
ALTAMIRANO, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA, lon:-
94.81610478, 
lat:17.66864501}}

06-04-2018 04-06-2018 843,165.05             843,165.05               843,165.05             843,165.05             843,165.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0003, 
contratista:CONST
RUCTORA PAOL, 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:845141.57, 
importe_modifica
do:843165.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1333498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333520 Proyecto de inversión 163026.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163026.76, 
modificado:163026.76}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE OSCAR 
TORRES PANCARDO DEL 
SECTOR  DE LA COMUNIDAD DE 
TOTOLAPA  TIHUATLAN VER - 
278858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

278858 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
OSCAR TORRES 
PANCARDO EJIDO 
TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE LOPEZ 
RAYON,A 25 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
ENTRANDO POR 
CARRETERA 
MEXICO-TUXPAN 
CERCA DEL 
MOLINO MISE, lon:-
97.48248167, 
lat:20.55984263}}

07-05-2018 05-06-2018 163,026.76             163,026.76               163,026.76             163,026.76             163,026.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
023, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:163026.76, 
importe_modifica
do:163026.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1333520/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333660 Proyecto de inversión 75700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75700.0, 
modificado:75700.0}}

MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR 
ESCOLAR DE LA ESC 
SECUNDARIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL CIENTO 
DIECIOCHO UBICADA EN EL 
BOULEVARD SANTA ELENA - 
279146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

279146 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:93.6, 
meta_modificada:
93.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD SANTA ELENA 
CIUDAD 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO, 
96360NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREBOUL
EVARD SANTA 
ELENA Y 
PROLONGACION 
LAZARO 
CARDENAS, 
CARRETER, lon:-
94.40511399, 
lat:18.06170873}}

26-06-2018 10-07-2018 75,700.00               75,700.00                 75,700.00               75,700.00               75,700.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAISDF
/0003/2018, 
contratista:OCCU 
CONSTRUCCIONES 
S.A.DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:75700.0, 
importe_modifica
do:75700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.6}}

{1333660/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333735 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
ANTIGUO A SAN JUAN EN LA 
LOCALIDAD DE CALAVERNAS 
DEL MUNICIPIO DE LAS VIGAS 
DE RAMIREZ - 279331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279331 N 0 0 398 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1890.0, 
meta_modificada:
1890.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CALAVERNAS- SAN 
JUAN MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 170 BARRIO 
CALAVERAS, 
91339CALAVERNA
S, LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAS
ANDO LA CALZADA 
DE LA ENTRADA 
INICIANDO EL 
CAMINO ANTIGUO 
A SAN JUAN, lon:-
97.08576454, 
lat:19.66404654}}

03-09-2018 14-12-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0147, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:375000.0, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1890.0}}

{1333735/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333904 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS DE 
CUATRO POR TRES METROS EN 
LA LOCALIDAD DE CRUZ DE 
RAMA DEL MUNICIPIO DE LAS 
VIGAS DE RAMIREZ - 279612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279612 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:60, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
TEJERÍAS, 
91336CRUZ DE 
RAMA, LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
CRUZ DE RAMA, 
lon:-97.13351266, 
lat:19.62076198}}

03-09-2018 14-12-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-051, 
contratista:IGNACI
O SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:375000.0, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1333904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333943 Proyecto de inversión 343543.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343543.24, 
modificado:343543.24}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE BENITO JUAREZ EN LA 
LOCALIDAD DE MEDIAS AGUAS - 
279702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279702 N 0 0 345 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:126.1, 
meta_modificada:
126.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:26, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
RANCHERIA 
MEDIAS AGUAS, 
96150MEDIAS 
AGUAS, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
UBICADO EN 
CALLE BENITO 
JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
MEDIAS, lon:-
95.02818502, 
lat:17.66763623}}

02-04-2018 01-05-2018 343,543.24             343,543.24               343,543.24             343,543.24             343,543.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0010, 
contratista:Gabriel 
Montiel Morales, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:382867.3, 
importe_modifica
do:343543.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:126.1}}

{1333943/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334024 Proyecto de inversión 1135052.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1135052.34, 
modificado:1135052.34}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO CON BIODIGESTOR 
DE LA COMUNIDAD DE 
CHICHIMANTLA  TIHUATLAN  
VER - 279919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

279919 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1013.0, 
meta_modificada:
1013.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:17, 
direccion:EJIDO 
CHICHIMANTLA 
SEGUNDO, 
92929CHICHIMAN
TLA SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE,ENTR
ANDO POR LA 
CARRETERA 
MEXICO-TUXPANX 
TOMAR LA CALLE 
ALLENDE Y 
DESPUES LA 20 DE 
NOVIEMBRE, lon:-
97.47016497, 
lat:20.70536081}}

09-04-2018 22-06-2018 1,135,052.34          1,135,052.34            1,135,052.34          1,135,052.34          1,135,052.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
030, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1135052.34
, 
importe_modifica
do:1135052.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1013.0}}

{1334024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334233 Proyecto de inversión 390266.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:390266.64, 
modificado:390266.64}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS 
MANGOS DE LA COLONIA 
UNIDAD NACIONAL DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 280632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280632 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS MANGOS 
EJIDO UNIDAD 
NACIONAL, 
92933TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NOGALES Y 
CALLE 
MICHOACAN,ENTR
ANDO POR LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
DESPUES 1 DE 
MAYO SE 
INCORPORA A 
CALLE PUEBLA 
HASTA LLEGAR A 
LA CALLE , lon:-
97.53167887, 
lat:20.72815622}}

23-04-2018 22-05-2018 390,266.64             390,266.64               390,266.64             390,266.64             390,266.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
036, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:390266.64, 
importe_modifica
do:390266.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1334233/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334249 Proyecto de inversión 517550.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:517550.2, 
modificado:517550.2}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE LIC 
BENITO JUÁREZ DE LA 
COMUNIDAD DE ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
ZAPOTALILLO TIHUATLAN VER - 
280659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280659 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:470.0, 
meta_modificada:
419.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:21, 
direccion:CALLE 
LICENCIADO 
BENITO JUAREZ 
EJIDO ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO, 
92904ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
(ZAPOTALILLO), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PASEO DE LA 
REFORMA 
Y,ENTRANDO POR 
LA CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
SEGUIDO SE 
ENCUENTRA EL 
SAL, lon:-
97.54783692, 
lat:20.66227734}}

30-04-2018 28-06-2018 517,550.20             517,550.20               517,550.20             517,550.20             517,550.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
037, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:517550.2, 
importe_modifica
do:517550.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:419.4}}

{1334249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334412 Proyecto de inversión 542480.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542480.59, 
modificado:542467.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA  CALLE 
AMPLIACION JOSE 
VASCONCELOS DE LA COLONIA 
AZTECA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VER - 
281126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281126 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
361.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS 
COLONIA AZTECA, 
92934TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BUENOS 
AIRES Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA,A 5 KM 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ATRAS DEL CAMPO 
SAUCEDO LIMA., 
lon:-97.53064076, 
lat:20.71296636}}

23-04-2018 22-05-2018 542,467.48             542,467.48               542,467.48             542,467.48             542,467.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
059, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:542467.48, 
importe_modifica
do:542467.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:361.0}}

{1334412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334484 Proyecto de inversión 232092.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232092.67, 
modificado:232092.67}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
MECAPALAPA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
MECATEPEC TIHUATLAN VER - 
281320

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281320 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:172.0, 
meta_modificada:
162.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:65, 
direccion:CALLE 
MECAPALAPA 
EJIDO SAN MIGUEL 
MECATEPEC, 
92903SAN MIGUEL 
MECATEPEC 
(MANANTIAL), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO 
CAZONES Y CALLE 
RIO PANUCO,A 34 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 24 
KILOMETROS DE 
LA CARRETE, lon:-
97.48860701, 
lat:20.52894482}}

13-04-2018 07-05-2018 232,092.67             232,092.67               232,092.67             232,092.67             232,092.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
066, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:232092.67, 
importe_modifica
do:232092.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:162.5}}

{1334484/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334498 Proyecto de inversión 1911792.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1911792.43, 
modificado:1911792.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 
AULAS POR SUSTITUCIÓN EN 
LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL 
VALENZUELA CLAVE  DEL 
SECTOR TRES DE  LA 
COMUNIDAD TOTOLAPA - 
281344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

281344 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS EJIDO 
TOTOLAPA, 
92917TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MONTES DE OCA Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA,A 28 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 21 
KILOMESTROS 
SOBRE LA 
CARRETERA 
LIBRAMIENTO 
TAMPICO-POZA 
RICA, lon:-
97.47648665, 
lat:20.55496152}}

13-04-2018 21-07-2018 1,911,792.43          1,911,792.43            1,911,792.43          1,911,792.43          1,911,792.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
071, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1911792.43
, 
importe_modifica
do:1911792.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1334498/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334775 Proyecto de inversión 1140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ALLENDE - 281970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

281970 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SIN 
NUMERO 
RANCHERIA 
NUEVO 
PESCADITO DE 
ARRIBA, 
95600NUEVO 
PESCADITO DE 
ARRIBA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE CUATRO, 
CALLE SEIS SE 
UBICA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACIO 
ALLENDE", lon:-
95.5337764, 
l }}

15-06-2018 13-08-2018 1,140,000.00          1,140,000.00            1,140,000.00          1,140,000.00          1,140,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/017, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:1140000.0, 
importe_modifica
do:1140000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334890 Proyecto de inversión 2505885.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2505885.43, 
modificado:2505885.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL 
CAMINO BEZUAPAN CHILAPAN 
PRIMERA ETAPA - 282251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282251 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2593.0, 
meta_modificada:
2616.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:12, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
RANCHERIA 
BEZUAPAN, 
95805BEZUAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CALLE 
BENITO JUÁREZ EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO Y CON 
ACCESO PRINCIPAL 
EN, lon:-
95.15699026, 
lat:18.40955177}}

19-03-2018 28-12-2018 2,505,885.43          2,505,885.43            2,505,885.43          2,505,885.43          2,505,885.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
88, 
contratista:CH&C 
INGENIERIA 
APLICADA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2494865.42
, 
importe_modifica
do:2494865.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2616.68}}

{1334890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334948 Proyecto de inversión 615232.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615232.26, 
modificado:615232.26}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO  HIDRÁULICO EN 
LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 
DE LA COMUNIDAD DE LÁZARO 
CARDENAS KM SEIS TIHUATLAN 
VER - 282345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282345 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:632.0, 
meta_modificada:
631.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 
92917GENERAL 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE MORELOS,A 
23 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 18 
KM D, lon:-
97.48516788, 
lat:20.57471452}}

21-03-2018 24-04-2018 615,232.26             615,232.26               615,232.26             615,232.26             615,232.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
091, 
contratista:DANIEL 
JUAREZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:615232.26, 
importe_modifica
do:615232.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:631.5}}

{1334948/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335061 Proyecto de inversión 487577.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487577.64, 
modificado:487577.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE INSURGENTES ENTRE  
CALLE PRIVADA Y CERRO  AZUL 
COL ADALBERTO TEJEDA - 
282598

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

282598 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 
INTERIOR SN 
COLONIA COL. 
ADALBERTO 
TEJEDA, 
92030BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIVADA Y 
CALLE CERRO 
AZUL,SE UBICA 
SOBRE LA 
MARGEN DEL RIO 
PÁNUCO A 
ESCASOS 100 MTS 
DEL PASO 
DENOMINADO EL , 
lon:-97.83779437, 
lat:22.20898197}}

31-07-2018 11-09-2018 487,577.64             487,577.64               487,577.64             487,577.64             487,577.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330021/FI
SMDF/026, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:487577.64, 
importe_modifica
do:487577.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1335061/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335326 Proyecto de inversión 897875.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:897875.64, 
modificado:897875.64}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA  
DE DRENAJE  SANITARIO Y 
AGUA POTABLE EN LAS CALLES  
SEGUNDA PRIVADA Y TERCERA 
PRIVADA  DE MIGUEL  ALEMÁN  
EN LA - 283061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

283061 N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GOMEZ PEDRAZA 
COLONIA EL 
ARENAL, 
95740SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SEGUNDA 
PRIVADA MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
TERCERA PRIVADA 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE CRISTO REY 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN, lon:-
95.2043666, 
lat:18.45212456}}

30-04-2018 30-11-2018 897,875.64             897,875.64               897,875.64             897,875.64             897,875.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
10, 
contratista:FICAS 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:897875.64, 
importe_modifica
do:897875.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335328 Proyecto de inversión 203273.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203273.21, 
modificado:203273.21}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA PRIMARIA NARCISO 
MENDOZA - 283063

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

283063 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:15, 
direccion:RANCHE
RIA LA CEBADILLA, 
92483LA 
CEBADILLA, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
NORESTE 
CARRETERA LA 
BRECHA 
HUASTECA 
ENTRANDO POR LA 
DESVIACION EL 
RANCHO EL PRADO 
DE AHI 09 KM DE 
TERRACERIA, lon:-
97.69413551, 
lat:21.5956564}}

25-06-2018 09-08-2018 203,273.21             203,273.21               203,273.21             203,273.21             203,273.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500018_AD_0
4_C07, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:203989.99, 
importe_modifica
do:203273.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:108.0}}

{1335328/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335449 Proyecto de inversión 5689102.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5689102.68, 
modificado:5689102.68}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE PLUVIAL Y 
SANITARIO EN LA AVENIDA 
AEROPUERTO - 283321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

283321 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
42.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AEROPUERTO 
CONDOMINIO LA 
MORERA, 
95790SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
AEROPUERTO Y 
CALLE SEGUNDA 
PRIVADA 
AEROPUERTO, 
CALLE QUINTA 
PRIVADA 
AEROPUERTO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
AVENIDA A, lon:-
95.21573414, 
lat:18.43571252}}

30-04-2018 30-11-2018 5,689,102.68          5,689,102.68            5,689,102.68          5,689,102.68          5,689,102.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
20, 
contratista:OCASA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4671808.19
, 
importe_modifica
do:4671808.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:42.6}}

{1335449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335543 Proyecto de inversión 530081.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530081.92, 
modificado:530081.92}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 
DOS AGUAJES DEL KM CERO AL 
KM MIL TRESCIENTOS - 283501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

283501 N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1300.0, 
meta_modificada:
1300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:33, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE- 
CAMINO ACCESO 
DOS AGUAJES 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 300 
RANCHERIA DOS 
AGUAJES, 
95824DOS 
AGUAJES, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ENTRONQUE Y 
CAMINO DOS 
AGUAJES, CAMINO 
PRINCIPAL EL 
PROYECTO, lon:-
95.29542797, 
lat:18.29473787}}

30-04-2018 30-11-2018 530,081.92             530,081.92               530,081.92             530,081.92             530,081.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
122, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:530081.92, 
importe_modifica
do:530081.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1300.0}}

{1335543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335720 Proyecto de inversión 738761.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:738761.76, 
modificado:738761.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA BENITO JUAREZ Y 
COLONIA BOSCO - 283927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

283927 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
CIUDAD BENITO 
JUÁREZ, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS LA 
CONSTRUCCION 
DE 13 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.18194954, 
lat:18.16125672}}

17-07-2018 14-09-2018 738,761.76             738,761.76               738,761.76             738,761.76             738,761.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
8/18, contratista:C. 
MARIO ALFONSO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:738761.76, 
importe_modifica
do:738761.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1335720/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335875 Proyecto de inversión 295890.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:295890.1, 
modificado:295890.1}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL ZAPOAPAN DE AMAPAN  
SONCOAVITAL - 284308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284308 N 0 0 1043 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.8, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ZAPOAPAN 
DE AMAPAN- 
SONCOAVITAL 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 2 + 800 
PUEBLO 
ZAPOAPAN DE 
AMAPAN, 
95863ZAPOAPAN 
DE AMAPAN, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA PARA 
BENEFICIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOAPAN DE AM, 
lon:-95.18824787, 
lat:18.2359448}}

26-07-2018 09-08-2018 295,890.10             295,890.10               295,890.10             295,890.10             295,890.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
5/18, contratista:C. 
ANDREA DEL 
CARMEN CINTA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:295890.1, 
importe_modifica
do:295890.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1335875/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336247 Proyecto de inversión 2050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2050000.0, 
modificado:2050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
CINCO DE MAYO PRIMERA 
ETAPA - 285126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

285126 N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:995.0, 
meta_modificada:
995.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO SAN JOSE 
CHILAPA INTERIOR 
SIN NUMERO 
COLONIA 5 DE 
MAYO, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
GOLUBER, CALLE 
JOSEFA O DE 
DOMINGUEZ 
FRENTE A LOS 
CARRILES, lon:-
95.82654106, 
lat:17.82623474}}

19-06-2018 17-09-2018 2,050,000.00          2,050,000.00            2,050,000.00          2,050,000.00          2,050,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/020, 
contratista:EDGAR 
ESTEBAN 
MENDOZA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2050000.0, 
importe_modifica
do:2050000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:995.0}}

{1336247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336375 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS COMPLEMENTO 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
AGUA POTABLE COL 
CONSTITUCION - 285385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285385 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3632.0, 
meta_modificada:
3632.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARQUEZ DEL 
VALLE COLONIA 
CONSTITUCION, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LIBRADO 
BASILIO Y CALLE 
HORNATO 
DOMINGUEZ, 
AVENIDA UNO 850 
MTS DESDE 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA CALLE 5 
POSTERIOR L, lon:-
97.04214947, 
lat:19.06998882}}

01-10-2018 31-10-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/HABITAT/2018/
0070, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3632.0}}

{1336375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336414 Proyecto de inversión 2550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2550000.0, 
modificado:2550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA LA 
PISA PRIMERA ETAPA - 285443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

285443 N 0 0 276 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1080.1, 
meta_modificada:
1080.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN PABLO 
INTERIOR SIN 
NUMERO COLONIA 
LA PISA, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
TESECHOACAN, 
CALLE SAN 
GERONIMO JUNTO 
A LA PLAYA DEL 
RÍO 
TESECHOACAN, 
lon:-95.82312696, 
lat:17.83516133}}

24-06-2018 21-09-2018 2,550,000.00          2,550,000.00            2,550,000.00          2,550,000.00          2,550,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/022, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2550000.0, 
importe_modifica
do:2550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1080.1}}

{1336414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336686 Proyecto de inversión 485518.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485518.69, 
modificado:485518.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LOS 
POTREROS - 285903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

285903 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:33, 
direccion: LOS 
POTREROS, 
00000LOS 
POTREROS, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LAS 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD NO 
TIENE NOMBRE. 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.73435548, 
lat:21.48572121}}

09-07-2018 16-08-2018 485,518.69             485,518.69               485,518.69             485,518.69             485,518.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500027_IR_06
_C16, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
NUEVO 
SANTANDER S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:495300.59, 
importe_modifica
do:485518.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1336686/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301337367 Proyecto de inversión 392458.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392458.04, 
modificado:392458.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA COCINA PRIMERA ETAPA - 
287190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

287190 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:72, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
REGION CAÑADA 
RICA, 
00000CAÑADA 
RICA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, 
CAMINODIFERENT
ES CAMINOS 
PEATONALES S DE 
LA LOCALIDAD DE 
CAÑADA RICA 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBRE , 
lon:-96.9938709, 
lat:18.68896402}}

14-08-2018 26-10-2018 392,458.04             392,458.04               392,458.04             392,458.04             392,458.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010020, 
contratista:C. 
OLIVIA MERINO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:392458.04, 
importe_modifica
do:392458.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1337367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337400 Proyecto de inversión 1598639.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1598639.86, 
modificado:1598639.86}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA COL MARGARITA MORAN 
VELIZ  DESCARGA A CAMINO 
SALIDA A ARROYO COLORADO - 
287254

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

287254 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:941.0, 
meta_modificada:
941.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
ARROYO 
COLORADO 
COLONIA 
MARGARITA 
MORAN VELIZ, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO ARROYO 
COLORADO 
Y,CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
COL. MARGARITA 
MORAN VELIZ - D, 
lon:-97.32296896, 
lat:20.46014193}}

24-05-2018 11-07-2018 1,598,639.86          1,598,639.86            1,598,639.86          1,598,639.86          1,598,639.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240807, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1598639.86
, 
importe_modifica
do:1598639.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:941.0}}

{1337400/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337551 Proyecto de inversión 330699.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330699.84, 
modificado:330699.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
ZACATAL - 287462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

287462 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:73, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA ZACATAL, 
96137ZACATAL, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.22481451, 
lat:17.92407448}}

12-07-2018 31-08-2018 330,699.84             330,699.84               330,699.84             330,699.84             330,699.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420070, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES SA DE CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:330699.84, 
importe_modifica
do:330699.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1337551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338082 Proyecto de inversión 2602219.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2602219.43, 
modificado:2602219.43}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
JUAN RODRIGUEZ CLARA - 
288367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288367 N 0 0 1395 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5587.0, 
meta_modificada:
5587.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOS 
PISOS FIRMES SE 
ENCUENTRAN EN 
LAS DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD POR 
LO TANTO PARA 
UBICAR CON 
EXACTITUD LOS 
PISOS ES, lon:-
95.39831369, 
lat:17.99511141}}

09-07-2018 07-09-2018 2,602,219.43          2,602,219.43            2,602,219.43          2,602,219.43          2,602,219.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940055, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:2602219.43
, 
importe_modifica
do:2602219.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5587.0}}

{1338082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339279 Proyecto de inversión 361065.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:361065.64, 
modificado:361065.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE MANGLE 
ENTRE CALLE LAZARO 
CARDENAS Y LAGUNA EN LA 
CONG PRIMERO DE MAYO - 
290429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

290429 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:155.0, 
meta_modificada:
167.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
MANGLE COLONIA 
PRIMERO DE 
MAYO, 
92039PRIMERO DE 
MAYO (LOS 
MANGOS), PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CERRADA LAGUNA, 
CALLE CAMPESINO 
SE UBICA A 4.5 
KM. 
APROXIMADAMEN
TE DEL 
ENTRONQUE 
ANTES DE SUBIR 
EL, lon:-
97.81752987, 
lat:22.22335401}}

18-04-2018 16-06-2018 361,065.64             361,065.64               361,065.64             361,065.64             361,065.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330014/FI
SMDF/008, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH, S.A. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:304730.0, 
importe_modifica
do:361065.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:167.0}}

{1339279/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339434 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
DOCE DE OCTUBRE - 290687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

290687 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAGUNILLA 
COLONIA 12 DE 
OCTUBRE, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y,CALLE 
LAGUNILLA DE LA 
COLONIA 12 DE 
OCTUBRE DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.71883165, 
lat:18.96859815}}

10-06-2018 27-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250051, 
contratista:ING. 
ABRAHAM 
FRANCISCO 
MOLINA CORTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1339434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339669 Proyecto de inversión 213340.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:213340.1, 
modificado:213340.1}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV CAUVILLE DE 
CALLE TRES A OTE VEINTISEIS 
INCLUYE REPOSICION DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
291193

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

291193 N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TRES Y 
AVENIDA ORIENTE 
VEINTISEIS,AV 
CAUVILLE DE 
CALLE TRES A AV 
ORIENTE 
VEINTISEIS 
COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.09992257, 
lat:18.83839326}}

02-07-2018 08-08-2018 213,340.10             213,340.10               213,340.10             213,340.10             213,340.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180017, 
contratista:C. 
GABRIELA 
HERNÁNDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:348815.91, 
importe_modifica
do:213340.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:143.0}}

{1339669/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340127 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE LUIS 
DONALDO COLOSIO ENTRE 
CALLE ALVARO OBREGON Y  
CALLE MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ - 292119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

292119 N 0 0 299 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:769.0, 
meta_modificada:
769.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO CIUDAD 
OBRERA, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS LA 
CONSTRUCCION D, 
lon:-95.18619533, 
lat:18.15567489}}

02-07-2018 15-08-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
2/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:769.0}}

{1340127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340663 Proyecto de inversión 163666.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163666.96, 
modificado:163666.96}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
OLLAS DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 293180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

293180 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SOB
RE CAMINO 
SOCONUSCO 
BENITO JUAREZ, 
lon:-94.88063523, 
lat:17.97038332}}

11-06-2018 20-06-2018 163,666.96             163,666.96               163,666.96             163,666.96             163,666.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450005, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:163666.96, 
importe_modifica
do:163666.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1340663/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340671 Proyecto de inversión 624751.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:624751.61, 
modificado:624751.61}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JOSE EL 
GRANDE - 293187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293187 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:108, 
direccion:EJIDO 
SAN JOSÉ EL 
GRANDE, 
92776SAN JOSÉ EL 
GRANDE, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE EL 
GRANDE 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.42019605, 
lat:20.76005362}}

17-09-2018 15-11-2018 624,751.61             624,751.61               624,751.61             624,751.61             624,751.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890011, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:624751.61, 
importe_modifica
do:624751.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340671/proyecto_Terminado Validado 
avances
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TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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2018 5 VER180301340716 Proyecto de inversión 263481.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263481.66, 
modificado:256009.41}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN EL CALLEJON 
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 
LERDO Y CALLE VERACRUZ 
BARRIO CANAPA - 293299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

293299 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:241.0, 
meta_modificada:
241.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N INDEPENDENCIA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LERDO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
VERACRUZ 
UBICADO EN EL 
CALLEJON 
INDEPENDENCIA 
ENTRONQUE A LA 
CALLE VERACRUZ, 
lon:-94.95687362, 
lat:17.87864407}}

28-09-2018 27-10-2018 256,009.41             256,009.41               256,009.41             256,009.41             256,009.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0082, 
contratista:Urbaniz
acion e Ingeniería 
PANA S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:256009.41, 
importe_modifica
do:256009.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:241.0}}

{1340716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340833 Proyecto de inversión 621403.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:621403.36, 
modificado:621403.36}}

CONSTRUCCION DE DREN 
PLUVIAL EN CALLE 
CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 
VEINTICUATRO DE FEBRERO Y 
CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS 
COL LAZARO CARDENAS - 
293585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293585 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHAPULTEPEC 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 
92830TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 24 DE 
FEBRERO Y CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO D, 
lon:-97.38105848, 
lat:20.96317658}}

09-07-2018 06-10-2018 621,403.36             621,403.36               621,403.36             621,403.36             621,403.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890014, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:621403.36, 
importe_modifica
do:621403.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340833/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340991 Proyecto de inversión 1550476.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1550476.88, 
modificado:1550476.88}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN ZANJA COLECTORA 
PISAFLORES ENTRE CALLE 
ROBLE Y CALLE LOS MANGOS 
PRIMERA ETAPA COL 
PISAFLORES - 293901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

293901 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PISAFLORES, 
92850TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE MANGOS,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
PISAFLORES 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.42917078, 
lat:20.95410218}}

17-09-2018 15-11-2018 1,550,476.88          1,550,476.88            1,550,476.88          1,550,476.88          1,550,476.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890016, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1550476.88
, 
importe_modifica
do:1550476.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341223 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:429829.83}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
SACACOSECHAS - 294474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

294474 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:65, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE 
CARR. FED ALAMO-
POZA RICA- 
PARCELAS DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 1 + 0 EJIDO 
NUEVO JARDÍN, 
00000NUEVO 
JARDÍN, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUETRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DEL 
TRAMO CA, lon:-
97.63055964, 
lat:20.87761235}}

03-09-2018 24-11-2018 429,829.83             429,829.83               429,829.83             429,829.83             429,829.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600169, 
contratista:JUAREZ 
GARCÍA ABEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:429829.83, 
importe_modifica
do:429829.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1341223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341798 Proyecto de inversión 117986.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:117986.71, 
modificado:102351.57}}

REHABILITACIÓN DE RED 
HIDRAULICA DE LA CALLE 
BENITO CANALES  DE LA 
COLONIA EJIDAL DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA CUICHAPA 
MUNICIPIO DE MOLOACÁN - 
295502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

295502 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:CALLE 
BENITO CANALES 
COLONIA EJIDAL, 
96370CUICHAPA, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
PINO 
SUAREZ,COLONIA 
EJIDAL CALLE 
BENITO CANALES, 
lon:-94.28312453, 
lat:17.94137717}}

02-04-2018 30-11-2018 102,351.57             102,351.57               102,351.57             102,351.57             102,351.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
017/2018, 
contratista:TALLER
ES Y 
TRANSPORTES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:102351.37, 
importe_modifica
do:102351.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.0}}

{1341798/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342024 Proyecto de inversión 916813.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:916813.33, 
modificado:916813.33}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
TLAMACUIMPA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ILAMATLAN VER - 295892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

295892 N 0 0 286 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:19, 
direccion:CALLEPU
EBLO 
TLAMACUIMPA, 
00000TLAMACUIM
PA, ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLELA 
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
AGUA SE LOCALIZA 
EN DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.38073477, 
lat:20.80124173}}

10-09-2018 19-10-2018 916,813.33             916,813.33               916,813.33             916,813.33             916,813.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
008/2018, 
contratista:INVEST
IGACIONES 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE 
ILAMATLAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:916813.33, 
importe_modifica
do:916813.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342044 Proyecto de inversión 1549237.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1549237.16, 
modificado:1537804.61}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO KV EN LA 
LOCALIDAD  CHICHIGAPA 
MINATITLAN VER - 295936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

295936 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.1, 
meta_modificada:
1.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO NUEVO 
ATOYAC- 
CHICHIGAPA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 100 EJIDO 
CHICHIGAPA, 
00000CHICHIGAPA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,OBR
A EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHICHIGAPA DE 
MINATITLAN VER., 
lon:-94.41735376, 
lat:17.85479357}}

14-09-2018 28-12-2018 1,537,804.61          1,537,804.61            1,537,804.61          1,537,804.61          1,537,804.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
067/2018, 
contratista:WALLE 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1515700.27
, 
importe_modifica
do:1537804.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.1}}

{1342044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342514 Proyecto de inversión 799109.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799109.43, 
modificado:799109.43}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL ILAMATLAN TENEXCO - 
296720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

296720 N 0 0 3932 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.8, 
meta_modificada:
7.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000- 
7+800 MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 100 + 001 
PUEBLO TENEXCO, 
00000TENEXCO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ILAMATLAN-
TENEXCO Y,EL 
TRAMO A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA 
ENTRE ILAMATLAN 
Y TENEXCO, lon:-
98.43842537, 
lat:20.75041645}}

16-07-2018 30-09-2018 799,109.43             799,109.43               799,109.43             799,109.43             799,109.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
004/2018, 
contratista:MIGUE
L MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:799109.43, 
importe_modifica
do:799109.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.8}}

{1342514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342540 Proyecto de inversión 533866 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533866.0, 
modificado:533866.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR TIPO CAJON EN LA 
CALLE GENERAL FRANCISCO 
SILVA COL SOL DE JUSTICIA - 
296765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

296765 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
GENERAL 
FRANCISCO SILVA 
COLONIA SOL DE 
JUSTICIA, 
92770ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
SOL DE JUSTICIA 
PERTENENCIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.45206349, 
lat:20.95233387}}

27-07-2018 24-10-2018 533,866.00             533,866.00               533,866.00             533,866.00             533,866.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890022, 
contratista:C. 
RAÚL BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:533866.0, 
importe_modifica
do:533866.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1342540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342856 Proyecto de inversión 448749.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448749.14, 
modificado:448749.14}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES 
BENITO JUAREZ Y GUTIERREZ 
ZAMORA BARRIO SAN 
ANTONIO - 297371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

297371 N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:538.0, 
meta_modificada:
538.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA,ENTRE 
LAS CALLES 
BENITO JUAREZ Y 
GUTIERREZ 
ZAMORA, lon:-
94.8848302, 
lat:17.96202996}}

08-03-2018 06-04-2018 448,749.14             448,749.14               448,749.14             448,749.14             448,749.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450011, 
contratista:GABRIE
LA SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER., 
monto:493012.08, 
importe_modifica
do:448749.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:538.0}}

{1342856/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343031 Proyecto de inversión 616171.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616171.14, 
modificado:616171.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE JORGE GUTIERREZ 
ENTRE LA CALLE ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO Y CALLE 
TIHUATLAN COLONIA FAUSTO - 
297649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297649 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:303.0, 
meta_modificada:
303.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JORGE GUTIERREZ 
COLONIA FAUSTO 
VEGA SANTANDER, 
92840TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO 
Y CALLE 
TIHUATLAN,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
FAUSTO VEGA 
SANTANDER 
PERTENECIENTE , 
lon:-97.38165393, 
lat:20.96018347}}

11-05-2018 24-07-2018 616,171.14             616,171.14               616,171.14             616,171.14             616,171.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890031, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:616171.14, 
importe_modifica
do:616171.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:303.0}}

{1343031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343095 Proyecto de inversión 603997.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:603997.55, 
modificado:603997.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE TIHUATLAN ENTRE 
SEGUNDA DE LIBERTAD Y CALLE 
JORGE GUTIERREZ COLONIA 
FAUSTO VEGA SANTAND - 
297739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297739 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:258.0, 
meta_modificada:
258.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TIHUATLAN 
COLONIA FAUSTO 
VEGA SANTANDER, 
92840TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2DA DE 
LIBERTAD Y CALLE 
JORGE 
GUTIERREZ,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
FAUSTO VEGA 
SANTANDER 
PERTENECIENTE 
AL MUNI, lon:-
97.38035205, 
lat:20.95933909}}

27-06-2018 24-09-2018 603,997.55             603,997.55               603,997.55             603,997.55             603,997.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890032, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:603997.55, 
importe_modifica
do:603997.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:258.0}}

{1343095/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343726 Proyecto de inversión 839917.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:839917.12, 
modificado:839917.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA ANTONIO 
HIDALGO MARIN COL LAZARO 
CARDENAS - 298804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298804 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
92830TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 
ANTONIO 
HIDALGO MARIN 
COL. LAZARO 
CARDENAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.38138544, 
lat:20.96221811}}

03-07-2018 15-09-2018 839,917.12             839,917.12               839,917.12             839,917.12             839,917.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890042, 
contratista:L. A. 
ROSA ISELA 
RAMOS 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:839917.12, 
importe_modifica
do:839917.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345598 Proyecto de inversión 1107387.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1107387.1, 
modificado:1107387.1}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LIBRAMIENTO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE LA 
CALLE LIBERTAD Y LA CALLE 
EUCALIPTO EN LA COLONIA - 
301953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301953 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:680.0, 
meta_modificada:
680.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
AMPLIACION 
RODRIGUEZ CANO, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LIBERTADY CALLE 
EUCALIPTO,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
AMPLIACION 
RODRIGUEZ CANO, 
lon:-97.38087425, 
lat:20.95029584}}

17-09-2018 15-11-2018 1,107,387.10          1,107,387.10            1,107,387.10          1,107,387.10          1,107,387.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890098, 
contratista:REALCE 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1107387.1, 
importe_modifica
do:1107387.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:680.0}}

{1345598/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345860 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO CON 
CUNETA Y GUARNICION 
TRAMO LAVADEROS TZACUALA 
SEGUNDO - 302431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302431 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.1, 
meta_modificada:
0.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA- 
A ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 500 
RANCHERIA , 
00000TZACUALA 
SEGUNDO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOS, lon:-
97.06772157, 
lat:18.53220623}}

09-07-2018 27-10-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0132, 
contratista:C. 
MARCELINO 
ITEHUA QUIAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.1}}

{1345860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345906 Proyecto de inversión 432800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432800.0, 
modificado:432800.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA INDIGENA ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ CLAVE  
PRIMERA ETAPA - 302528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302528 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:33, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA- 
A ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 200 + 
undefined 
RANCHERIA , 
00000TLALCOSPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO CENTRO DE LA 
COMUNIDAD Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN 
ZONA, lon:-
97.05705354, 
lat:18.50651509}}

06-08-2018 10-11-2018 432,800.00             432,800.00               432,800.00             432,800.00             432,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0134, 
contratista:C.MAR
GILIO CALIHUA 
ZOQUITECATL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:432800.0, 
importe_modifica
do:432800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1345906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346251 Proyecto de inversión 2769821.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2769821.02, 
modificado:2769821.02}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA AV LUIS 
DONALDO COLOSIO - 303232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303232 N 0 0 566 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1210.0, 
meta_modificada:
1240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:7, 
direccion:AVENIDA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO COLONIA 
ZAMORA, 
91236COLONIA 
ZAMORA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
CALLE MIRASOL, 
CALLE EBANO LA 
AV. LUIS 
DONALDO 
COLOSIO SE 
ENCUENTRA 
ENTRANDO POR LA 
CALLE LOS PINOS 
DE LA CO, lon:-
96.96456128, 
lat:19.56476046}}

01-02-2018 30-05-2018 2,769,821.02          2,769,821.02            2,769,821.02          2,769,821.02          2,769,821.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0006, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER, 
monto:2769821.02
, 
importe_modifica
do:2769821.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1240.0}}

{1346251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346565 Proyecto de inversión 96917.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96917.4, 
modificado:96917.4}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA - 303782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303782 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:27.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
5 TRAMO RANCHO 
VIEJO- EL 
NARANJOKILÓMET
RO 6 + 500 
RANCHO , 91230EL 
NARANJO, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA RANCHO 
VIEJO EL 
NARANJO, lon:-
96.9815409, 
lat:19.50887062}}

01-05-2018 23-06-2018 96,917.40               96,917.40                 96,917.40               96,917.40               96,917.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/022, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:96917.0, 
importe_modifica
do:96917.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:23.0}}

{1346565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346902 Proyecto de inversión 546681.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:546681.64, 
modificado:546681.64}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV CAUVILLE DE 
CALLE DOS A TRES INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 304581

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

304581 N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:356.0, 
meta_modificada:
356.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
TRES,AV CAUVILLE 
ENTRE CALLES DOS 
Y TRES COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.1010287, 
lat:18.83907704}}

16-07-2018 14-09-2018 546,681.64             546,681.64               546,681.64             546,681.64             546,681.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180016, 
contratista:ING. 
ALFREDO 
MACARIO 
TENORIO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:579555.96, 
importe_modifica
do:546681.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:356.0}}

{1346902/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301379781 Proyecto de inversión 505000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:505000.0, 
modificado:505000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:0.8, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:92, 
direccion:Perote -
Teziutlán 164, 
Orilla del Monte, 
Ver., México, lon:-
97.24874496, 
lat:19.71548504}}

28-06-2018 23-07-2018 505,000.00             505,000.00               505,000.00             505,000.00             505,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100223, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:505000.0, 
importe_modifica
do:505000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:0.8}}

{1379781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301379864 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

REHABILITACIÓN DE JARDIN DE 
NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 
CON CLAVE: 30EJN0869G EN LA 
LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:30, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.26728439, 
lat:19.75089139}}

13-08-2018 03-09-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100230, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1379864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386321 Proyecto de inversión 156328.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:156328.3, 
modificado:156328.3}}

REHABILITACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
AGENCIA MUNICIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE ROJO GOMEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830033 N 0 0 1800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Calle 20 
de Noviembre, 
Veracruz, México, 
lon:-97.0935652, 
lat:20.0485034}}

01-10-2018 30-11-2018 156,328.30             156,328.30               156,328.30             156,328.30             156,328.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
34, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:156328.3, 
importe_modifica
do:156328.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1386321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386661 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1199998.35}}

CONSTRUCCION DE TRES 
AULAS DIDACTICAS Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC SILVETRE 
MORENO CORA CLAVE 
30EPR2449S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000125 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:203.0, 
meta_modificada:
203.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:Av 5 de 
Mayo, Tlalixcoyan, 
Ver., México, lon:-
96.0625892, 
lat:18.7987654}}

30-07-2018 27-10-2018 1,199,998.35          1,199,998.35            1,199,998.35          1,199,998.35          1,199,998.35          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.97}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386847 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1996574.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS, 
DIRECCIÓN, SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA CLAVE 
30DTV1986K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTDO DE 
VERACRUZ

02082018000147 N 0 0 147 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:203.0, 
meta_modificada:
203.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:4, 
direccion:Tlacotep
ec de Mejía, Ver., 
México, lon:-
96.8382849, 
lat:19.1918768}}

30-07-2018 27-10-2018 1,996,574.08          1,996,574.08            1,996,574.08          1,996,574.08          1,996,574.08          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:168.3}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386907 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:498618.63}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES, 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN EL 
TELEBACHILLERATO DELFINO 
VICTORIA CLAVE 30ETH0949F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000062 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:284.0, 
meta_modificada:
283.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:70, 
direccion:F.F.C.C 
de Nicolás Bravo, 
Delfino Victoria, 
Ver., México, lon:-
96.2735632, 
lat:19.2071577}}

16-07-2018 13-10-2018 498,618.63             498,618.63               498,618.63             498,618.63             498,618.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:283.2}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386910 Proyecto de inversión 449999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449999.99, 
modificado:449590.89}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA LEONA 
VICARIO CLAVE 30EPR1289O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000122 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:178.0, 
meta_modificada:
177.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:20, 
direccion:Manlio 
Fabio Altamirano, 
Ver., México, lon:-
96.3325791, 
lat:19.0940512}}

16-07-2018 13-10-2018 449,590.89             449,590.89               449,590.89             449,590.89             449,590.89             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:177.83}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387086 Proyecto de inversión 1917558.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1917558.64, 
modificado:1917558.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
LOCALIDAD DE GENERAL PRIM, 
MUNICIPIO DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2018301980304 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1800.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.31115723, 
lat:20.4733355}}

23-07-2018 06-10-2018 1,917,558.64          1,917,558.64            1,917,558.64          1,917,558.64          1,917,558.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/MZA/IR/201830
1980304, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:1917558.64
, 
importe_modifica
do:1917558.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1800.0}}

{1387086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387103 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN CON 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRÁULICO ESTAMPADO EN 
LA AV. 5 CALLE 1 Y AV. 
NACIONAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, TOMATLAN, VER.¿

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de 
Tomatlan

2018301860401 N 0 0 4348 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3100.0, 
meta_modificada:
3100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:Calle 
Nacional Sur No. 7, 
Centro, 91170 
Tomatlán, Ver., 
México, lon:-
97.00977087, 
lat:19.0299896}}

02-06-2018 31-08-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0401/18/IR, 
contratista:COMER
C IALIZADORA, 
CONSTRUCTORA  
& OBRA CIVIL 
CONDVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tomatlan, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3100.0}}

{1387103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387822 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:498726.31}}

TERMINACIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR ROBERTO 
MANCISIDOR VINAS CLAVE 
30DPR2839I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000048 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:214.0, 
meta_modificada:
214.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:San 
Andrés Tuxtla, 
Ver., México, lon:-
95.2130284, 
lat:18.4441222}}

25-06-2018 22-09-2018 498,726.31             498,726.31               498,726.31             498,726.31             498,726.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:213.47}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301387955 Proyecto de inversión 226430 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:226430.0, 
modificado:226430.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
TV-SEC., CARLOS FUENTES 
MACIAS, CLAVE, 30ETV0376B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0376B N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.84, 
meta_modificada:
375.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC, 
VERACRUZ, lon:-
96.86387, 
lat:19.39635}}

29-01-2018 28-04-2018 226,430.00             226,430.00               226,430.00             226,430.00             226,430.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.84}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388129 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR, TEBA., 
TELEBACHILLERATO EL 
CAMPANARIO, CLAVE, 
30ETH0793V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0793V N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:182.03, 
meta_modificada:
182.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:15, 
direccion:AMPLIAC
IÓN CARRETERA 
TLECUAXCO 
CAMPANARIO, EX-
HACIENDA 
TLAZOLOLAPAN, 
TEQUILA, 
VERACRUZ, lon:-
96.97564, 
lat:18.7644}}

16-04-2018 12-09-2018 480,769.00             480,769.00               279,576.04             279,576.04             279,576.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.84}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388426 Proyecto de inversión 1507439 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1507439.0, 
modificado:1507439.0}}

REHABILITACION DE TALLER DE 
COMPUTO, DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS, CONSTRUCCION 
DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 
OBRA EXTERIOR, SEC-TEC., 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 122 
ALFREDO MARTINEZ PACHECO, 
CLAVE, 30DST0122N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0122N N 0 0 633 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:398.0, 
meta_modificada:
398.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

20-06-2016 16-11-2016 1,507,439.00          1,507,439.00            1,507,439.00          1,507,439.00          1,507,439.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:398.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388631 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:249996.2}}

REHABILITACION DE CALLE 
HACIA CAMPO DEPORTIVO EN 
LA COMUNIDAD DE RANCHO 
NUEVO (PRIMERA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400125 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:23, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.51241684, 
lat:20.38059572}}

03-09-2018 30-11-2018 249,996.20             249,996.20               249,996.20             249,996.20             249,996.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53002, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:249996.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1388631/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388675 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2184389.49}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA "FRANCISCO ORTIZ 
YORIO" EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Otros Programas 
de Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750255 N 0 0 14900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:43680.0, 
meta_modificada:
43680.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:92900, 
Benito Juárez, 
Cedro, Tihuatlán, 
Ver., México, lon:-
97.53284454, 
lat:20.70491937}}

03-04-2018 13-10-2018 2,184,389.49          2,184,389.49            2,184,389.49          2,184,389.49          2,184,389.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47152, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2184389.49
, 
importe_modifica
do:2184389.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:43680.0}}

{1388675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388861 Proyecto de inversión 575112.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575112.94, 
modificado:575112.94}}

REHABILITACION DE UNIDAD 
DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570111 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:Carreter
a Naolinco 
Misantla, Centro, 
93880 
Chiconquiaco, 
México, lon:-
96.82657599, 
lat:19.73340127}}

20-02-2018 19-05-2018 575,112.94             575,112.94               575,112.94             575,112.94             575,112.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-PROPIOS-
FORTAMUN-
0201,0111/01, 
contratista:LUIS 
ARTURO LANDA 
FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:575112.94, 
importe_modifica
do:575112.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388861/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388881 Proyecto de inversión 252571.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252571.02, 
modificado:252571.02}}

MEJORAMIENTO  DE ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO 
DE QUEVEDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570113 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:I. 
Aldama, Centro, 
93880 
Chiconquiaco, 
Ver., México, lon:-
96.81840062, 
lat:19.74104586}}

04-06-2018 21-07-2018 252,571.02             252,571.02               252,571.02             252,571.02             252,571.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0113/04, 
contratista:CATALI
NO DORANTES 
PORTILLA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:252571.02, 
importe_modifica
do:252571.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:5.0}}

{1388881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388914 Proyecto de inversión 1269899.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1269899.64, 
modificado:1269899.64}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
RECREATIVO  EN LA RIVERA DEL 
RÍO NAUTLA (INCLUYE 
ALUMBRADO, Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RAMPA PARA EMBARCACIONES 
PEQUEÑAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNIICPIO DE 
NAUTLA

2018301140105 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Primero 
de Junio 2, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77865028, 
lat:20.21269001}}

09-10-2018 31-12-2018 1,269,899.64          1,269,899.64            1,269,899.64          1,269,899.64          1,269,899.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/MUNICIPI
O2018301140105-
DOP036, 
contratista:C.  
JOSE JUAN 
RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1777859.5, 
importe_modifica
do:1777859.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1388914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388936 Proyecto de inversión 564284.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:564284.57, 
modificado:564284.57}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
DE AGUAS PLUVIALES EN 
CANCHAS DEPORTIVAS COL. 
CENTRO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140110 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:564.3, 
meta_modificada:
564.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Cuauhpo
poca 33, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77656889, 
lat:20.21008738}}

04-09-2018 31-12-2018 564,284.57             564,284.57               564,284.57             564,284.57             564,284.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE201830114
0111, 
contratista:C. 
CARLOS 
ALEJANDRO AHUJA 
SAINZ DE LA 
FUENTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1008692.5, 
importe_modifica
do:1008692.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:564.3}}

{1388936/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301389283 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
DEPORTIVO EN LA CANCHA 
LAZARO CARDENAS EN CD. 
CUAUHTEMOC.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO 
VIEJO,VER.

S 4802 4938 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1121.2, 
meta_modificada:
1121.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:Parque 
Lázaro Cardenas, 
Ribera 23-25, 
Centro, 92030 Cd 
Cuauhtémoc, Ver., 
México, lon:-
97.83690512, 
lat:22.18523927}}

03-07-2018 31-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1121.2}}

{1389283/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391911 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

REHABILITACION CON 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CARRETERA HALLIBURTON - 
SANTA AGUEDA TRAMO LA 
GRANDEZA - DONATO 
MARQUEZ (1+660 AL 2+010)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240909 N 0 0 778 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:102, 
direccion:SANTA 
AGUEDA, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

27-06-2018 27-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1841350, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2300.0}}

{1391911/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391952 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción de Pavimento 
Hidráulico de la Calle los 
Vazquez, Localidad Aguilera, 
perteneciente al Municipio de 
Sayula de Aleman, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Sayula de Alemán, 
Ver

FORTAFIN-0401 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2075.5, 
meta_modificada:
2075.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:Los 
Vázquez , lon:-
94.960109, 
lat:17.880969}}

18-06-2018 16-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAFI
N-B/2018/0401, 
contratista:SOLUCI
ONES INTEGRALES 
Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCION 
DEL SUR S.A DE 
C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2075.5}}

{1391952/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392197 Proyecto de inversión 47560.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47560.18, 
modificado:52376.37}}

REHABILITACION DE CAMINO A 
BASE DE CUNETEO EN LA 
LOCALIDAD DE LA DEFENSA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER.

2018301250267 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:3, 
direccion:DE PASO 
DEL MACHO A LA 
DEFENSA SON 5 
KILOMETROS, lon:-
96.724511, 
lat:18.972155}}

14-09-2018 15-12-2018 52,376.37               52,376.37                 52,376.37               52,376.37               52,376.37               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48087, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:52376.37, 
importe_modifica
do:52376.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:500.0}}

{1392197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392748 Proyecto de inversión 336417 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:336417.0, 
modificado:336417.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
MIGUEL DE LA MADRID ENTRE 
LAS CALLES ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ Y MIGUEL ALEMÁN 
DE L - 243363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243363 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:707.19, 
meta_modificada:
747.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID COLONIA 
MIGUEL DE LA 
MADRID 
HURTADO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN, CALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - A, 
lon:-97.21308495, 
lat:19.95094953}}

03-09-2018 09-11-2018 336,417.00             336,417.00               336,417.00             336,417.00             336,417.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
63, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:671228.86, 
importe_modifica
do:671228.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:747.18}}

{1392748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392750 Proyecto de inversión 1271719 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1271719.0, 
modificado:1271719.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRULICO EN LA CALLE ZONA 
FEDERAL ENTRE LAS CALLES 
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 
ARNULFO GONZALEZ DE LA COL 
- 243511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243511 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1352.11, 
meta_modificada:
1352.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZONA FEDERAL 
COLONIA LOS 
PINOS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE ARNULFO 
GONZÁLEZ, CALLE 
REFORMA 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
TEZIUTLAN 
TOMANDO COMO 
PUNTO DE IN, lon:-
97.2187386, 
lat:19.95244206}}

20-03-2018 31-03-2018 1,271,719.00          1,271,719.00            1,271,719.00          1,271,719.00          1,271,719.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
65, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:2539595.61
, 
importe_modifica
do:2543438.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1352.11}}

{1392750/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393033 Proyecto de inversión 377915 {ff1: {ciclo_recurso:2009, 
ramo:11, modalidad:U, 
prog_pres:44, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377915.0, 
modificado:358735.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO PARA LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL SEDE 
GRANDES MONTAÑAS 
MUNICIPIO DE TEQUILA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1130060642011 N 0 0 141 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:FRACCIO
N PREDIO RUSTICO 
DE TOLAPA, lon:-
97.069425, 
lat:18.729805}}

19-12-2011 01-02-2012 358,735.88             358,735.88               358,735.88             358,735.88             358,735.88             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:15.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301393058 Proyecto de inversión 187502.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187502.43, 
modificado:187502.43}}

REHABILITACION DE 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA, 
VER.

MTB-FAFM-DF-DOP-201 N 0 0 90000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:396.78, 
meta_modificada:
396.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:0, 
direccion:ALLENDE
, lon:-96.360315, 
lat:18.447449}}

13-08-2018 13-09-2018 187,502.43             187,502.43               187,502.43             187,502.43             187,502.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55599, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:187502.43, 
importe_modifica
do:187502.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.78}}

{1393058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393093 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:590168.94}}

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
VENUSTIANO CARRANZA Y 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:68.3, 
meta_modificada:
68.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, lon:-
97.063067, 
lat:18.851066}}

01-11-2018 27-12-2018 590,168.94             590,168.94               590,168.94             590,168.94             590,168.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850225, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:590168.94, 
importe_modifica
do:590168.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:68.3}}

{1393093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393154 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:695146.47}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR SATURNO, BARRIO 
RINCON BARRIENTOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:Calle 
Saturno 36, Rincon 
Barrientos, 94464 
Cuautlapan, Ver., 
México, lon:-
97.02240944, 
lat:18.8525234}}

01-11-2018 27-12-2018 695,146.47             695,146.47               695,146.47             695,146.47             695,146.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850226, 
contratista:GEORG
INA GUTIERREZ 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ, 
monto:695146.47, 
importe_modifica
do:695146.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:12.0}}

{1393154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393407 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:470000.0, 
modificado:470000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
VICENTE GUERRERO ENTRE 
FRANCISCO I MADERO Y 
MIGUEL HIDALGO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO Y AV. SIN 
NOMBRE ENTRE CALLE 
VICENTE GUERRERO Y CALLE 
SIN NOMBRE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN, 
VERACRUZ

N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:589.0, 
meta_modificada:
512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO  ENTRE 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-97.063067, 
lat:18.851066}}

15-10-2018 24-12-2018 470,000.00             470,000.00               470,000.00             470,000.00             470,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850224, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
MOYOAPAN S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1375369.03
, 
importe_modifica
do:470000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:512.0}}

{1393407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301399843 Proyecto de inversión 1099579.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1099579.47, 
modificado:1184579.47}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
VESICULAR  (EL MAESTRE), DE 
LA COLONIA OAXACA, 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE 
DOBLADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481016 N 0 0 27008 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
ORIENTE, COL. 
OACAXA, 
MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO., lon:-
96.423289, 
lat:19.044746}}

01-08-2018 09-10-2018 1,184,579.47          1,184,579.47            1,184,579.47          1,184,579.47          1,184,579.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
6, 
contratista:IMPULS
ORA ICRO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:1099579.47
, 
importe_modifica
do:1184579.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1399843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301400823 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

INTRODUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA COL. 
WENCESLAO VISTORIA SOTO, 
LOCALIDAD DE CUITLAHUAC, 
MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, 
VER,

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER

2018300530501 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
WENCESLAO 
VISTORIA SOTO, 
LOC. CUITLAHUAC, 
MPO. 
CUITLAHUAC, lon:-
96.722323, 
lat:18.814539}}

04-08-2018 30-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAFIN-053-
2018-0501, 
contratista:DANIEL 
MORENO UTRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1181.0}}

{1400823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401330 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 89410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

89410 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GIRASOLES 
COLONIA 
GARDENIAS, 93650 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSALES Y 
CALLE CAMINO 
RÍO SORDO, CALLE 
TULIPANES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GIRASOLES 
CON DOMICILIO , 
lon:-97.2079659, 
lat:19.9752002}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1401330/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401334 Proyecto de inversión 59759.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.35, 
modificado:59759.35}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90424 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
RODOLFO 
HERNÁNDEZ 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 93656 
VEGA CHICA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN Y CALLE 
PABLO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA, 
lon:-97.15158064, 
lat:20.01961872}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.35               59,759.35                 59,759.35               59,759.35               59,759.35               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1401334/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401356 Proyecto de inversión 89643.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89643.79, 
modificado:89643.79}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 98620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98620 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BADEAS, 92409 
LAS BADEAS, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES CONOCI, 
lon:-98.41128424, 
lat:21.74020952}}

17-04-2018 15-07-2018 89,643.79               89,643.79                 89,643.79               89,643.79               89,643.79               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1401356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401357 Proyecto de inversión 139445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139445.9, 
modificado:139445.9}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 98674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98674 S 56 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO BELLA 
VISTA, 92404 
BELLAVISTA 
(PALMIRA), EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y 
CALLE PINO 
SUÁREZ, CALLE 
RAYMUNDO 
SANTOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DOM, lon:-
98.47160488, 
lat:21.69415974}}

17-04-2018 15-07-2018 139,445.90             139,445.90               139,445.90             139,445.90             139,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1401357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401365 Proyecto de inversión 1931203.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1931203.9, 
modificado:1931203.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 100324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100324 S 58 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:348.0, 
meta_modificada:
348.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCTOR FELIPE 
GARCÍA COLONIA 
TEOCELO, 91615 
MONTE BLANCO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BARTOLOMÉ 
MORALES Y CALLE 
A ISLA GRANDE, 
CALLE AMELIA 
CERECEDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DOCTOR 
FELIPE, lon:-
96.96666672, 
lat:19.38334791}}

30-04-2018 28-07-2018 1,931,203.90          1,931,203.90            1,931,203.90          1,931,203.90          1,931,203.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:348.0}}

{1401365/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401367 Proyecto de inversión 1998189.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998189.3, 
modificado:1998189.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 100943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100943 S 60 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:360.0, 
meta_modificada:
359.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHIXTLA, 94080 
CHIXTLA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UNICADO AL 
SUOESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TLACOTEEC DE 
MEJIA A UNOS 3 
KILOMETROS 
APROXIMADAMEN
, lon:-96.85579652, 
lat:19.17878628}}

30-04-2018 28-07-2018 1,998,189.30          1,998,189.30            1,998,189.30          1,998,189.30          1,998,189.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:359.88}}

{1401367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401368 Proyecto de inversión 866636.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:866636.66, 
modificado:866636.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA LA REGION 
ORIZABA  CORDOBA  
IXTACZOQUITLAN - 101326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101326 S 26 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:156.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN DIEGO 
TETITLÁN, 94100 
SAN DIEGO 
TETITLÁN, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO CALLE 
PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE , lon:-
97.01831041, 
lat:19.19110534}}

30-04-2018 28-07-2018 866,636.66             866,636.66               866,636.66             866,636.66             866,636.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1401368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401377 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103007 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
COLONIA EL 
PALMAR, 94930 
GENERAL 
FRANCISCO PAZ 
(EL POBLADO), 
YANGA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 14 Y CALLE 
14 BIS, CALLE 4 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 14 Y, 
lon:-96.7947156, 
lat:18.8298863}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401377/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401378 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103102 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
COLONIA YANGA 
CENTRO, 94930 
SAN MIGUEL EL 
GRANDE (DOCTOR 
VÉRTIZ), YANGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 4, 
CALLE 14 BIS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLE, lon:-
96.79382185, 
lat:18.82921196}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401378/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402069 Proyecto de inversión 84659.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.93, 
modificado:84659.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294481 S 34 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JIMÉNEZ COLONIA 
REFORMA, 94970 
LA REFORMA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y CALLE PRIMERO 
DE MAYO, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JIMENEZ 
CON DOMICILIO 
CONOC, lon:-
96.72331338, 
lat:18.97731114}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.93               84,659.93                 84,659.93               84,659.93               84,659.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1402069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402076 Proyecto de inversión 19919.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.99, 
modificado:19919.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295454 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 93656 
LOMA ALTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
MARTÍNEZ - 
TLAPACOYAN Y 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS, CALLE 
CLEMENTE 
APARICIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENIT, lon:-
97.14272019, 
lat:20.02251032}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.99               19,919.99                 19,919.99               19,919.99               19,919.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1402076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402446 Proyecto de inversión 400448.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400448.57, 
modificado:409071.4}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312311 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:185, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PEÑA (LA LAJA), 
92100 LA PEÑA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE, lon:-
98.30720259, 
lat:21.42172746}}

28-05-2018 24-09-2018 409,071.40             409,071.40               409,071.40             409,071.40             409,071.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1402446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402503 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312693 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:534, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GUAYABAL 
SEGUNDA, 92100 
GUAYABAL 
SEGUNDA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENT, 
lon:-98.30050265, 
lat:21.41177182}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402503/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402574 Proyecto de inversión 44494.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44494.29, 
modificado:45452.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313768 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:168, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
SABINO, 92100 EL 
SABINO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO DEL 
PANTEÓN DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
SABINO A 400 
METROS EN 
DIRECCIÓN AL 
SUR. Y A 350 
METROS DE LA I, 
lon:-98.32626045, 
lat:21.33664332}}

28-05-2018 24-09-2018 45,452.38               45,452.38                 45,452.38               45,452.38               45,452.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1402574/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402610 Proyecto de inversión 370785.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370785.71, 
modificado:378769.81}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 314000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

314000 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:233, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TIERRA BLANCA 
TEMETATE, 92103 
TIERRA BLANCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
98.20391066, 
lat:21.32114388}}

28-05-2018 24-09-2018 378,769.81             378,769.81               378,769.81             378,769.81             378,769.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1402610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402761 Proyecto de inversión 222471.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222471.43, 
modificado:242412.68}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315917

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315917 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:179, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PALO 
VERDE, 92100 
PALO VERDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, ESTE PROYECTO 
SE UBICA A UN 
COSTADO DEL 
TANQUE ELEVADO 
DE AGUA Y A 100 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA ESCUELA 
DE, lon:-
98.17165943, 
lat:21.41955548}}

28-05-2018 24-09-2018 242,412.68             242,412.68               242,412.68             242,412.68             242,412.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1402761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402773 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315973 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:103, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA EL 
PADRE, 92100 EL 
PADRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO 
CONOCIDO AL 
NOROESTE DE 
TANTOYUCA 
APROXIMADAMEN
TE A 600 METROS, 
lon:-98.24299474, 
lat:21.36799493}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402773/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402786 Proyecto de inversión 444942.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:444942.86, 
modificado:469674.57}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316110 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:257, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZAPOTAL 
(TECOMATE), 
92100 ZAPOTAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
98.19239, 
lat:21.38022654}}

28-05-2018 24-09-2018 469,674.57             469,674.57               469,674.57             469,674.57             469,674.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.0}}

{1402786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402851 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317061 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:217, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHOTE, 92100 EL 
CHOTE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE , lon:-
98.10375092, 
lat:21.47609739}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402851/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402868 Proyecto de inversión 237302.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237302.86, 
modificado:242412.68}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317131 S 32 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:128, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SANTA ROSA 
(TAMPAMAS), 
92103 TANCHÚN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
C, lon:-
98.19532005, 
lat:21.48132678}}

28-05-2018 24-09-2018 242,412.68             242,412.68               242,412.68             242,412.68             242,412.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1402868/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403459 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 326223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

326223 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MORELOS Y 
PAVÓN COLONIA 3 
VALLES CENTRO, 
95300 TRES 
VALLES, TRES 
VALLES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTEBAN 
MORALES Y CALLE 
ADOLFO LÓPEZ 
MAÉTEOS DEL 
EJIDO, CALLE 
VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA S, lon:-
96.13882318, 
lat:18.2332507}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1403459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403762 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330438 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE B. JUAREZ Y 
CALLE SERDÁN, 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISC, 
lon:-97.21361942, 
lat:19.96652327}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403762/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403771 Proyecto de inversión 49800.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.08, 
modificado:49800.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330533 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE LEYES DE 
REFORMA, CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE FRAN, 
lon:-95.94380846, 
lat:18.22562368}}

04-09-2018 28-09-2018 49,800.08               49,800.08                 49,800.08               49,800.08               49,800.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1403771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403788 Proyecto de inversión 119520.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119520.18, 
modificado:119520.18}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

330929 S 48 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
ACTOPAN, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBEN 
FERNANDEZ 
TEJEDA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCI, lon:-
96.7155176, 
lat:18.98782891}}

04-09-2018 28-09-2018 119,520.18             119,520.18               119,520.18             119,520.18             119,520.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:24.0}}

{1403788/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403807 Proyecto de inversión 49800.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.08, 
modificado:49800.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331105 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZENTLA, 94222 
MATA PASTOR, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERRACERIA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
APROXIMADAMEN
TE A 50 METROS 
DE LA IGLESIA DE 
L, lon:-
96.74951792, 
lat:19.05887413}}

04-09-2018 28-09-2018 49,800.08               49,800.08                 49,800.08               49,800.08               49,800.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1403807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403813 Proyecto de inversión 268920.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268920.41, 
modificado:268920.41}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331199 S 107 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:54.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL JOBO, 94200 EL 
JOBO (JOBO 
VIEJO), COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
96.72352501, 
lat:19.13360147}}

04-09-2018 28-09-2018 268,920.41             268,920.41               268,920.41             268,920.41             268,920.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:54.0}}

{1403813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403832 Proyecto de inversión 277674.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:277674.18, 
modificado:277674.18}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331454 S 97 89 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:101.92, 
meta_modificada:
68.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
BARBARA 
SANCHEZ PUEBLO 
CERRO AZUL, 
94976 CERRO 
AZUL, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
ANTONIO VALERIO 
Y AVENIDA 
CASTILLO MERAZ, 
CALLE PORFITIO 
DOMINGUEZ 
VELEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
96.79761591, 
lat:19.00421125}}

23-04-2018 21-07-2018 277,674.18             277,674.18               277,674.18             277,674.18             277,674.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:68.46}}

{1403832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403856 Proyecto de inversión 4980.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.01, 
modificado:4980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331679 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 EL 
ZAPOTAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
EN DOMICILIO 
CONOCI, lon:-
96.77912519, 
lat:18.9892059}}

04-09-2018 28-09-2018 4,980.01                  4,980.01                   4,980.01                  4,980.01                  4,980.01                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403856/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403860 Proyecto de inversión 14940.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.02, 
modificado:14940.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331744 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN LARA 
COLONIA 2 DE 
NOVIEMBRE, 
94107 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 5 
PONIENTE Y CALLE 
AVENIDA 3 
PONIENTE, CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA CA, 
lon:-96.9780514, 
lat:19.14968378}}

04-09-2018 28-09-2018 14,940.02               14,940.02                 14,940.02               14,940.02               14,940.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1403860/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403902 Proyecto de inversión 189240.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189240.29, 
modificado:189240.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 332013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

332013 S 75 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:38.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ZONGOLICA, 95000 
LOMA DE 
DOLORES, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE 
DOLORES EN 
DOMICILIO ENTRE 
LAS DOS ESCUELA, 
lon:-96.92830096, 
lat:18.67799502}}

04-09-2018 28-09-2018 189,240.29             189,240.29               189,240.29             189,240.29             189,240.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:38.0}}

{1403902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403948 Proyecto de inversión 68001.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68001.84, 
modificado:68001.84}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332410 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.96, 
meta_modificada:
16.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COCUITE COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IZOTE Y 
CALLE JINICUIL, 
CALLE DEL ARBOL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE COCUITE 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CAL, lon:-
96.18369393, 
lat:19.19940424}}

23-04-2018 21-07-2018 68,001.84               68,001.84                 68,001.84               68,001.84               68,001.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.77}}

{1403948/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403955 Proyecto de inversión 113336.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:113336.4, 
modificado:113336.4}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332422 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:41.6, 
meta_modificada:
27.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORNIZUELO 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ACEITUNA Y 
CALLE PIMIENTA, 
CALLE ARBOL DE 
IZOTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CORNIZUELO 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
96.18728204, 
lat:19.20050726}}

23-04-2018 21-07-2018 113,336.40             113,336.40               113,336.40             113,336.40             113,336.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.94}}

{1403955/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403959 Proyecto de inversión 136003.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136003.68, 
modificado:136003.68}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332438 S 48 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:49.92, 
meta_modificada:
33.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE 
PARAISO COLONIA 
LA POCHOTA, 
91698 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARBOL DE 
LA PAZ Y CALLE 
ARBOL DE 
NAVIDAD, CALLE 
MARIO VARGAS 
SALDAÑA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARBOL DE 
PA, lon:-
96.17453124, 
lat:19.16617943}}

23-04-2018 21-07-2018 136,003.68             136,003.68               136,003.68             136,003.68             136,003.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.53}}

{1403959/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403969 Proyecto de inversión 96335.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96335.94, 
modificado:96335.94}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332932 S 34 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.36, 
meta_modificada:
23.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CLAVELES 
COLONIA EL 
VERGEL, 91715 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLOR DE 
DURAZNO Y CALLE 
MARGARITAS, 
CALLE DALIAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CLAVELES 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CA, lon:-
96.17548098, 
lat:19.18383249}}

23-04-2018 21-07-2018 96,335.94               96,335.94                 96,335.94               96,335.94               96,335.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.75}}

{1403969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404406 Proyecto de inversión 49800.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.08, 
modificado:49800.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340661 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 7 
COLONIA VILLA 
RICA, 94298 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AGUASCALIENTES 
Y CALLE PEDRO 
CINTA, CALLE 5 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 7 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES AGUA, 
lon:-96.11194826, 
lat:19.12732883}}

04-09-2018 28-09-2018 49,800.08               49,800.08                 49,800.08               49,800.08               49,800.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1404406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404414 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340693 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATLAQUIÁHUITL, 
94180 
MATLAQUIÁHUITL, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
50 METROS DEL 
CENTR, lon:-
96.90462363, 
lat:18.99670384}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1404414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405234 Proyecto de inversión 17000.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17000.46, 
modificado:17000.46}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
355463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

355463 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
4.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN PABLO II 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 91670 
PASO DE OVEJAS, 
PASO DE OVEJAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE JOSE 
CARDEL ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN PABLO 
II, lon:-
96.44753671, 
lat:19.29248347}}

23-04-2018 21-07-2018 17,000.46               17,000.46                 17,000.46               17,000.46               17,000.46               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.19}}

{1405234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416235 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO 
DE BAÑOS EN EL 
TELEBACHILLERATO TEOCELO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
16925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

16925 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARAUCARIAS 
ESQUINA CON 
OYAMEL PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
JACARANDAS Y 
CALLE ALAMO, 
CALLE OLMO EN 
LA COLONIA 
HIGUERAS 
TEOCELO VER., 
lon:-96.98190978, 
lat:19.38465464}}

15-01-2018 14-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640011, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1416235/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416473 Proyecto de inversión 167648.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:167648.8, 
modificado:167648.8}}

REHABILITACION DE 
REVESTIMIENTO EN TRAMO 
PASO DEL MACHO LOMA DEL 
CHIVO - 26932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26932 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:85, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LOMA 
DEL CHIVO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
LOMA DEL CHIVO, 
94970 LOMA DEL 
CHIVO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 10 Y 
30 METROS ESTA 
LA LOCALIDAD D, 
lon:-96.73189761, 
lat:18.99848153}}

04-06-2018 13-07-2018 167,648.80             167,648.80               167,648.80             167,648.80             167,648.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50029, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:167648.8, 
importe_modifica
do:167648.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1416473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416477 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE CERRO 
AZUL - 27253

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

27253 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:20, 
direccion:AVENIDA 
FELIX MONTIEL 
EJIDO CERRO 
AZUL, 94970 
CERRO AZUL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA FELIX 
MONTIEL Y , 
AVENIDA FELIX 
MONTIEL DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.79968121, 
lat:19.00475395}}

06-08-2018 31-08-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250037, 
contratista:ING. 
YIMIS CARMONA 
HUERTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1416477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416509 Proyecto de inversión 134838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134838.4, 
modificado:134800.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE BADEAS - 
28501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28501 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - BADEAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 0 
EJIDO BADEAS, 
92409 LAS 
BADEAS, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN EL EJIDO 
BADEAS, lon:-
98.41223667, 
lat:21.74153529}}

06-10-2018 15-12-2018 134,800.10             134,800.10               134,800.10             134,800.10             134,800.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050033, 
contratista:SHIRLY 
EDITH ZAVALA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:134800.1, 
importe_modifica
do:134800.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1416509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416511 Proyecto de inversión 220120.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220120.66, 
modificado:220120.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 28634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28634 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:20, 
direccion:COLONIA 
LA TOMA, 00000 
COLONIA LA 
TOMA, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA COL. LA 
TOMA, lon:-
96.93683267, 
lat:18.83288929}}

16-07-2018 07-09-2018 220,120.66             220,120.66               220,120.66             220,120.66             220,120.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40034, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:220120.66, 
importe_modifica
do:220120.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.0}}

{1416511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417115 Proyecto de inversión 912319.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:912319.73, 
modificado:912319.73}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN 
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA 
MORÁN VÉLIZ COLONIA 
AQUILES CÓRDOVA MORÁN - 
89835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

89835 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:222, 
direccion:COLONIA 
AQUILES 
CÓRDOVA 
MORÁN, 00000 
AQUILES 
CÓRDOBA MORÁN, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ESCUELA 
UBICADA EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA AQUILES 
CÓRDOVA 
MORÁN, lon:-
96.95253687, 
lat:18.87166371}}

10-09-2018 04-12-2018 912,319.73             912,319.73               912,319.73             912,319.73             912,319.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440017, 
contratista:JORGE 
PLINIO 
VALENZUELA 
AGUILERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:912353.58, 
importe_modifica
do:912353.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1417115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417312 Proyecto de inversión 649280.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649280.71, 
modificado:649280.71}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE MATLALAPA - 
96522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96522 S 49 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATLALAPA, 
91240 
MATLALAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA, lon:-
97.07876125, 
lat:19.46810594}}

07-05-2018 06-06-2018 649,280.71             649,280.71               649,280.71             649,280.71             649,280.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920032, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:649280.71, 
importe_modifica
do:649280.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:57.0}}

{1417312/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417897 Proyecto de inversión 1038211.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1038211.37, 
modificado:1038211.37}}

MEJORAMIENTO EN TRAMOS 
AISLADOS CON MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
INGENIO DEL ROSARIO A MESA 
DE LAUREL - 132056

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

132056 S 164 178 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.87, 
meta_modificada:
1.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO INGENIO 
DEL ROSARIO - 
MESA DE LAUREL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 12 + 
830 PUEBLO 
INGENIO DEL 
ROSARIO, 00000 
INGENIO DEL 
ROSARIO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE CAMINO 
INGENIO DEL 
ROSARIO A MESA 
DE LAUREL, lon:-
97.08135857, 
lat:19.51880144}}

02-07-2018 15-12-2018 1,038,211.37          1,038,211.37            1,038,211.37          1,038,211.37          1,038,211.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0066, 
contratista:C. CAM 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1038211.37
, 
importe_modifica
do:1038211.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.87}}

{1417897/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418110 Proyecto de inversión 1062687.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1062687.8, 
modificado:1062687.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES DE LA ESC PRIM 
MELCHOR OCAMPO EN LA LOC 
LA PALMA - 141959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

141959 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:43, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO LA 
PALMA, 93637 LA 
PALMA, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAZ Y 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE, 
FRENTE AL 
PARQUE, lon:-
97.0683145, 
lat:20.18039725}}

24-05-2018 22-08-2018 1,062,687.80          1,062,687.80            1,062,687.80          1,062,687.80          1,062,687.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020060, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1062687.8, 
importe_modifica
do:1062687.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418110/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423115 Proyecto de inversión 607906.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:607906.74, 
modificado:607906.74}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
TLAMAPA LOCALIDAD 
COSCOMATEPEC - 286832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286832 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:BRECHA 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
COSCOMATEPEC 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
000 COLONIA 
TLAMAPA, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
ORIENTE Y , 2.0 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL , lon:-
97.06140042, 
lat:19.07888173}}

01-10-2018 31-10-2018 607,906.74             607,906.74               607,906.74             607,906.74             607,906.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0073, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:607906.74, 
importe_modifica
do:607906.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423184 Proyecto de inversión 1149969.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1149969.48, 
modificado:1149969.48}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA 
CONGREGACION HIDALGO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN - 290164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

290164 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:15, 
direccion:BOULEV
ARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
HIDALGO, 96102 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE JUAN 
ALVAREZ, LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL COLECTOR SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEO, 
lon:-94.96963764, 
lat:17.93935246}}

02-02-2018 14-12-2018 1,149,969.48          1,149,969.48            1,149,969.48          1,149,969.48          1,149,969.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030136, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1149969.48
, 
importe_modifica
do:1149969.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1423184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423556 Proyecto de inversión 152287.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:152287.55, 
modificado:152287.55}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
BANDERAS - 299500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299500 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:8, 
direccion:EJIDO 
BANDERAS, 92773 
BANDERAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BANDERAS, lon:-
97.39075598, 
lat:20.99353868}}

25-04-2018 23-06-2018 152,287.55             152,287.55               152,287.55             152,287.55             152,287.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890055, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:152287.55, 
importe_modifica
do:152287.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423673 Proyecto de inversión 352673.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:352673.78, 
modificado:352673.78}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
OJITE RANCHO NUEVO - 
300949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300949 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:174, 
direccion:EJIDO 
OJITE RANCHO 
NUEVO, 92786 
OJITE RANCHO 
NUEVO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
OJITE RANCHO 
NUEVO, lon:-
97.5265461, 
lat:20.96861196}}

04-07-2018 01-09-2018 352,673.78             352,673.78               352,673.78             352,673.78             352,673.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890077, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:352673.78, 
importe_modifica
do:352673.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1423673/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423675 Proyecto de inversión 229520 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229520.0, 
modificado:229520.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
OJITE RANCHO NUEVO - 
300987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300987 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:174, 
direccion:EJIDO 
OJITE RANCHO 
NUEVO, 92786 
OJITE RANCHO 
NUEVO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
OJITE RANCHO 
NUEVO, lon:-
97.52770481, 
lat:20.96555634}}

03-09-2018 31-12-2018 229,520.00             229,520.00               229,520.00             229,520.00             229,520.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890078, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:229520.0, 
importe_modifica
do:229520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1423675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423753 Proyecto de inversión 392829.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392829.56, 
modificado:392829.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE CHACOACO - 
302387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302387 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:30, 
direccion:EJIDO 
CHACOACO, 92773 
CHACOACO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CHACOACO, lon:-
97.37098042, 
lat:20.90462941}}

17-09-2018 15-11-2018 392,829.56             392,829.56               392,829.56             392,829.56             392,829.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890106, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:392829.56, 
importe_modifica
do:392829.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1423753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423953 Proyecto de inversión 303922.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:303922.78, 
modificado:318674.88}}

RELOCALIZACIÓN DE LÍNEA DE 
MEDIA TENSIÓN  TRIFÁSICA EN 
LA CALLE PRINCIPAL - 305562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305562 S 578 430 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 14 + 
700 RANCHERIA LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225 EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE CAMINO 
COLONIA MANUEL 
GONZ, lon:-
96.7813102, 
lat:19.02815565}}

02-07-2018 30-08-2018 318,674.88             318,674.88               318,674.88             318,674.88             318,674.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000066, 
contratista:EQUIP
AMIENTO 
LOGISTICO DE 
INFRAESTRUCTUR
A CIVIL Y 
ELECTRICA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER, 
monto:303922.78, 
importe_modifica
do:303922.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1423953/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424296 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:210000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA COLONIA 
CABRERA - 306163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

306163 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:21, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
COLONIA CABRERA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
COLONIA 
CABRERA, 94970 
COLONIA 
CABRERA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
COLONIA CABRERA 
CAMINO A ZAP, 
lon:-96.79033226, 
lat:18.99131806}}

05-11-2018 30-11-2018 210,000.00             210,000.00               210,000.00             210,000.00             210,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250076, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
CONSTRUCTORA 
AGROPECUARIA 
DE PASO DE 
OVEJAS S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:210000.0, 
importe_modifica
do:210000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1424296/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424432 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306381 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:50, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
EJIDO ESPERANZA 
NUEVA, 00000 LA 
ESPERANZA 
NUEVA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
JOSÉFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CALLE NIÑOS 
HERÓES SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA C, lon:-
97.58747505, 
lat:20.83624794}}

11-09-2018 08-12-2018 220,000.24             220,000.24               220,000.24             220,000.24             220,000.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1424432/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425069 Proyecto de inversión 319000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:319000.0, 
modificado:413442.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307607 S 70 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:122, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SIERRA DOCTOR 
MONTES DE OCA 
LA SIERRITA, 00000 
SIERRA DOCTOR 
MONTES DE OCA 
(LA SIERRITA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE, lon:-
97.54163422, 
lat:20.89004442}}

13-09-2018 15-12-2018 413,442.33             413,442.33               413,442.33             413,442.33             413,442.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1425069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425201 Proyecto de inversión 39628.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39628.62, 
modificado:39628.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CORRAL DE 
PIEDRA - 307838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307838 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:149, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - CORRAL 
DE PIEDRA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 76 + 
undefined 
RANCHO CORRAL 
DE PIEDRA, 94970 
CORRAL DE 
PIEDRA, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA DEL 
ESCAPE, lon:-
96.76993804, 
lat:18.98555135}}

25-06-2018 28-09-2018 39,628.62               39,628.62                 39,628.62               39,628.62               39,628.62               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50125, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:39628.62, 
importe_modifica
do:39628.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1425201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425355 Proyecto de inversión 440000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:440000.0, 
modificado:440000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POTRERILLO - 
308085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308085 S 6 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:54, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA 
POTRERILLO, 
94970 
POTRERILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
POTRERILLO 
APROXIMADAMEN
TE A 13 KM DEL 
MUN, lon:-
96.66233126, 
lat:18.88689171}}

09-07-2018 28-09-2018 440,000.00             440,000.00               440,000.00             440,000.00             440,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50110, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:440000.0, 
importe_modifica
do:440000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1425355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427448 Proyecto de inversión 935000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:935000.0, 
modificado:935000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 311967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

311967 S 215 210 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
URSULO GALVÁN, 
00000 LA CAMELIA 
(PALO BLANCO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICADA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.77098735, 
lat:20.89619947}}

10-09-2018 24-11-2018 935,000.00             935,000.00               935,000.00             935,000.00             935,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:85.0}}

{1427448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427587 Proyecto de inversión 88000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88000.0, 
modificado:88000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRNES - 312268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312268 S 18 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:501, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HERÓES 
EJIDO LOS 
INSURGENTES, 
00000 LOS 
INSURGENTES, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE NIÑOS 
HERÓES, lon:-
97.77201938, 
lat:20.96021238}}

10-09-2018 24-11-2018 88,000.00               88,000.00                 88,000.00               88,000.00               88,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1427587/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401427720 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396000.0, 
modificado:464330.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312572

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312572 S 95 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:160, 
direccion:CALLE 3 
DE MAYO EJIDO 
LAS FLORES CINCO 
POBLADOS, 00000 
LAS FLORES CINCO 
POBLADOS, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS FLORES 
Y CALLE 
GALVARINO 
BARRIA PEREZ, 
CALLE 3 DE MARZO 
SE UBIVA SOBRE 
LA CALLE 3 DE, lon:-
97.78130618, 
lat:20.93441978}}

12-09-2018 24-11-2018 464,330.84             464,330.84               464,330.84             464,330.84             464,330.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600238-
245, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2057000.0, 
importe_modifica
do:2057000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1427720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427805 Proyecto de inversión 242000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242000.0, 
modificado:241487.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMPACHE

312735 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:174, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUÍZ 
CORTÍNEZ EJIDO 
GENERAL 
ADALBERTO 
TEJEDA, 00000 
GENERAL A. 
TEJEDA Y SU A. 
GRACIANO 
SÁNCHEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
HERNÁNDEZ 
OCHOA Y CALLE 
FERNANDO LÓPEZ 
ARIAS, CALLE MI, 
lon:-97.70748679, 
lat:20.95779737}}

17-09-2018 15-12-2018 241,487.22             241,487.22               241,487.22             241,487.22             241,487.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1427805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427839 Proyecto de inversión 88000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88000.0, 
modificado:115179.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312812 S 43 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
HERMENEGILDO 
GALEANA, 00000 
HERMENEGILDO 
GALEANA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
FRENTE A LA 
ESCUELA PRIMRIA 
PARALELA A LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, lon:-
97.70912117, 
lat:20.96843661}}

17-09-2018 15-12-2018 115,179.07             115,179.07               115,179.07             115,179.07             115,179.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1427839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427847 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660000.0, 
modificado:597133.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312827

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312827 S 155 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:132, 
direccion:CALLE 
PRIVADA SIN 
NOMBRE EJIDO 
TIERRA BLANCA 
BOXER, 00000 
TIERRA BLANCA 
BOOXTER, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HERÓES Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE 10 DE MAYO 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE PRI, lon:-
97.72127071, 
lat:20.99503631}}

17-09-2018 15-12-2018 597,133.16             597,133.16               597,133.16             597,133.16             597,133.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1427847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428335 Proyecto de inversión 842177.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:842177.1, 
modificado:842176.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA COLONIA 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE 
LA LOCALIDAD DE COATEPEC - 
314215

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314215 S 36 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO RUEDA 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 91539 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAVIER 
MINA Y CALLE 
HERNANDEZ Y 
HERNANDEZ, 
CALLE ROBLES 
DIVERSOS PUNTOS 
SOBRE LA COLON, 
lon:-96.97553857, 
lat:19.46756236}}

15-10-2018 13-12-2018 842,176.84             842,176.84               842,176.84             842,176.84             842,176.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0043, 
contratista:JOSÉ 
LUIS TLAPA 
HUERTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:842176.84, 
importe_modifica
do:842176.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1428335/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428770 Proyecto de inversión 842177.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:842177.1, 
modificado:842130.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MESA DEL 
LAUREL - 314865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314865 S 41 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:49, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
INGENIO DEL 
ROSARIO - MESA 
DEL LAUREL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
000 RANCHERIA 
MESA DEL LAUREL, 
00000 MESA DEL 
LAUREL, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
MESA D, lon:-
97.07018601, 
lat:19.51087364}}

15-10-2018 13-12-2018 842,130.12             842,130.12               842,130.12             842,130.12             842,130.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0051, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORÁNEO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:842130.12, 
importe_modifica
do:842130.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1428770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428814 Proyecto de inversión 497762.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:497762.45, 
modificado:497762.45}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE QUINCE ENTRE CALLE 
DOS Y CALLE DIESIOCHO 
CUARTO BARRIO - 314952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314952 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:545.0, 
meta_modificada:
545.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 15 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 15 Y 
CALLE CALLE 2, 
CALLE CALLE 18 EN 
LA ENTRADA DE LA 
CABECERA 
DOBLAR A LA 
IZQUIERDA SOBRE 
LA CALLE 7 AV, lon:-
97.06716058, 
lat:18.81287092}}

20-09-2018 15-12-2018 497,762.45             497,762.45               497,762.45             497,762.45             497,762.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0024, 
contratista:GONZA
LEZ DEL CARMEN 
HUMBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:475650.87, 
importe_modifica
do:497762.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:545.0}}

{1428814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428859 Proyecto de inversión 631802.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:631802.84, 
modificado:631802.84}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
UNO Y DOS ENTRE CALLE 
MIGUEL HIDALGO  Y CALLE 
CINCO TERCER BARRIO - 
315074

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315074 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 2 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 2 Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
CALLE 5 AVANZAR 
SOBRE LA 
AVENIDA BENITO 
JUÁREZ HASTA 
LLEGAR A LA CALLE 
2 D, lon:-
97.07013113, 
lat:18.81014918}}

29-09-2018 15-12-2018 631,802.84             631,802.84               631,802.84             631,802.84             631,802.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT- FISM2018-
0031, 
contratista:ROJAS 
TERRAZAS 
HERMES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:631802.84, 
importe_modifica
do:631802.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428875 Proyecto de inversión 372966.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372966.36, 
modificado:372966.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN SEXTO 
BARRIO - 315089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315089 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE SAN ISIDRO 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SAN 
ISIDRO Y CALLE 
CALLE GRACIANO 
SÁNCHEZ, CALLE 
CALLE ALAMOS 
SOBRE CARRETERA 
FEDERAL A RAFAEL 
DE, lon:-
97.08053964, 
lat:18.81397547}}

20-09-2018 15-12-2018 372,966.36             372,966.36               372,966.36             372,966.36             372,966.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0035, 
contratista:HUMBE
RTO HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:372966.36, 
importe_modifica
do:372966.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1428875/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428889 Proyecto de inversión 372866.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372866.13, 
modificado:372866.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN OMIQUILA - 
315098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315098 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
OMIQUILA BARRIO 
OMIQUILA, 94410 
OMIQUILA, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
A OMIQUILA Y 
CALLE CARRETERA 
A OMIQUILA, 
CALLE CARRETERA 
A OMIQUILA 
AVANZAR SOBRE 
LA CARRETERA 
FEDERA, lon:-
97.11965796, 
lat:18.80515474}}

20-09-2018 15-12-2018 372,866.13             372,866.13               372,866.13             372,866.13             372,866.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0037, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:372866.13, 
importe_modifica
do:372866.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1428889/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430229 Proyecto de inversión 137127.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:137127.32, 
modificado:137127.32}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CABECERA 
MUNICIPAL BARRIO EL 
ENCINAL - 318110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318110 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:291.0, 
meta_modificada:
291.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
ANTIGUO CAMINO 
A ZACUALPAN 
BARRIO EL 
ENCINAL, 92670 EL 
ENCINAL 
PRIMERO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN Y 
CALLE 
LIBRAMIENTO 
TLACHICHILCO, 
ANTIGUO CAMINO 
HACIA 
ZACUALPAN, lon:-
98.20230161, 
lat:20.61397707}}

11-07-2018 31-12-2018 137,127.32             137,127.32               137,127.32             137,127.32             137,127.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180004
7_AD_19_C36, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:119960.14, 
importe_modifica
do:119960.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:291.0}}

{1430229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430325 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:319763.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES - 318234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318234 S 22 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GOMEZ FARIAS, 
92670 GÓMEZ 
FARÍAS, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLACHICHILCO 
ZACUALPAN 
CADENAMIENTO 
22 400 UBICADO 
EN VARIOS PUN, 
lon:-98.26933904, 
lat:20.50559546}}

10-09-2018 31-12-2018 319,763.88             319,763.88               319,763.88             319,763.88             319,763.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
8_AD_21_C40, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:319763.88, 
importe_modifica
do:319763.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1430325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430441 Proyecto de inversión 1196403.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1196403.81, 
modificado:1196403.81}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
COLONIA VEINTIUNO DE 
MARZO TAMARINDO - 318468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318468 S 60 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:422.2, 
meta_modificada:
422.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:10, 
direccion:COLONIA 
EL TAMARINDO, 
94910 EL 
TAMARINDO, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA 21 DE 
MARZO DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.73744301, 
lat:18.80970308}}

30-05-2018 16-07-2018 1,196,403.81          1,196,403.81            1,196,403.81          1,196,403.81          1,196,403.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0013, 
contratista:JACOB
O JUAREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:1133276.39
, 
importe_modifica
do:1196403.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:422.2}}

{1430441/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430450 Proyecto de inversión 1448539.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1448539.93, 
modificado:1448539.93}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO JUNTO A 
CANAL DE RIEGO - 318474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318474 S 150 174 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:472.0, 
meta_modificada:
472.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:19, 
direccion:EJIDO , 
00000 
AMPLIACIÓN 
MANANTIAL, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
AMPLIACIÓN 
MANANTIAL 
JUNTO AL CANAL 
DE RIEGO, lon:-
96.70227559, 
lat:18.83971105}}

07-08-2018 27-09-2018 1,448,539.93          1,448,539.93            1,448,539.93          1,448,539.93          1,448,539.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0028, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:1212048.85
, 
importe_modifica
do:1448539.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:472.0}}

{1430450/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430472 Proyecto de inversión 389279.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389279.97, 
modificado:389279.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE 
CHAPULTEPEC - 318487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318487 S 70 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:20, 
direccion:, 00000 
DIVISIÓN DEL 
NORTE (SANTA 
ROSA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA HÉROES 
DE CHAPULTEPEC, 
lon:-96.72843054, 
lat:18.83192803}}

21-09-2018 09-11-2018 389,279.97             389,279.97               389,279.97             389,279.97             389,279.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0046, 
contratista:RENE 
ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:366861.53, 
importe_modifica
do:389279.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430474 Proyecto de inversión 389279.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389279.97, 
modificado:389279.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN 
DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO 
- 318488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318488 S 52 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:5, 
direccion:, 00000 
EL MAGUEY, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
PREEESCOLAR 
BERNARDO NOBEL, 
lon:-96.7337686, 
lat:18.83373375}}

24-09-2018 09-11-2018 389,279.97             389,279.97               389,279.97             389,279.97             389,279.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0047, 
contratista:RENE 
ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:389279.97, 
importe_modifica
do:389279.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430474/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430622 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAHULICOEN 
AVENIDA DE LOS PINOS ENTRE 
CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 
ANCHA EN LA COLONIA DANTE 
DELGADO - 318805

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

318805 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS PINOS 
COLONIA DANTE 
DELGADO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DE LOS 
PINOS Y , AVENIDA 
DE LOS PINOS 
ENTRE CALLE DE 
LAS FLORES Y 
CALLE ANCHA DE 
LA COLONIA 
DANTE DELGA, lon:-
96.72257601, 
lat:18.9665283}}

16-04-2018 08-06-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250024, 
contratista:ARQ. 
JUAN FRANCISCO 
PERALTA RIVERA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1430622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430705 Proyecto de inversión 586601.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:586601.36, 
modificado:586601.36}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE LA SIDRA - 
318964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

318964 S 894 858 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:3, 
direccion:INTERIO
R S/N PUEBLO LA 
SIDRA, 94440 LA 
SIDRA, ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA ENTRADA A 
LA SIDRA DE LA 
CAPILLA HACIA EL 
NORTE IRSE POR 
CAMINO VECINAL 
Y A UN KM SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EL 
TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN, 
lon:-97.0814241, 
lat:18.93828085}}

25-09-2018 24-11-2018 586,601.36             586,601.36               586,601.36             586,601.36             586,601.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0003-013, 
contratista:MIGUE
L ANGEL TORRES 
SÁNCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:586601.35, 
importe_modifica
do:586601.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1430705/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430828 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540000.0, 
modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS PARA BAÑO CON 
BIODIGESTOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 319456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319456 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCPAL BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 91330 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, lon:-
97.11533888, 
lat:19.63524935}}

03-09-2018 14-12-2018 540,000.00             540,000.00               540,000.00             540,000.00             540,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0146, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:540000.0, 
importe_modifica
do:540000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1430828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430848 Proyecto de inversión 240947.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240947.43, 
modificado:240947.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MANZANILLO MUNICIPIO DE 
LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 
319535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319535 S 14 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
MANZANILLO, 
91334 
MANZANILLO, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE MANZANILLO 
EN EL MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ VER., 
lon:-97.13058219, 
lat:19.64364105}}

03-09-2018 14-12-2018 240,947.43             240,947.43               240,947.43             240,947.43             240,947.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0143, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:241433.29, 
importe_modifica
do:241433.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1430848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430907 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA COLONIA 
SANTA ISABEL - 319806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319806 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA SANTA 
ISABEL, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y , 
CALLE VICENTE 
GUERRERO DE LA 
COLONIA CANTA 
ISABEL MUNICIPIO 
DE PASO DEL 
MACHO, lon:-
96.72692119, 
lat:18.98063114}}

20-06-2018 28-09-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50107, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1430907/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430918 Proyecto de inversión 25000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25000.0, 
modificado:25000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE BUENOS AIRES - 319844

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319844 S 1 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
BUENOS AIRES, 
94970 BUENOS 
AIRES, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
BUENOS AIRES 
APROXIMADAMEN
TE , lon:-
96.76665724, 
lat:18.94162797}}

09-10-2018 26-10-2018 25,000.00               25,000.00                 25,000.00               25,000.00               25,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50479, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:25000.0, 
importe_modifica
do:25000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431040 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.0, 
modificado:75000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CARRIZAL - 
320419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320419 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
CARRIZAL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 9 + 00 
EJIDO CARRIZAL, 
94970 CARRIZAL, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL 
APROXIMADAMEN
TE 9 KM DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO, lon:-
96.7562139, 
lat:18.9206382}}

15-10-2018 02-11-2018 75,000.00               75,000.00                 75,000.00               75,000.00               75,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50490, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:75000.0, 
importe_modifica
do:75000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431121 Proyecto de inversión 126000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126000.0, 
modificado:126000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
TILAPA - 320808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320808 S 14 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:70, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TILAPA, 95346 
TILAPA, CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA LOCALIODAD 
SE ENCUENTRA AL 
MARGEN 
DERECHO DEL RIO 
PAPALOAPAN., lon:-
95.75772194, 
lat:18.31377238}}

23-03-2018 22-05-2018 126,000.00             126,000.00               126,000.00             126,000.00             126,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80123/C123, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS  
A. CARRILLO, VER, 
monto:126000.0, 
importe_modifica
do:126000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1431121/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431152 Proyecto de inversión 245355.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:245355.28, 
modificado:245355.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD 
DE TILAPA - 320925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320925 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:70, 
direccion:CALLE 
SIN NOMRE 
RANCHERIA 
TILAPA, 95346 
TILAPA, CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA LOCALIDAD 
SE ENCUENTRA AL 
MARGEN 
DERECHO DEL RIO 
PAPALOAPAN, lon:-
95.76221732, 
lat:18.31407285}}

21-05-2018 10-08-2018 245,355.28             245,355.28               245,355.28             245,355.28             245,355.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80126/C126, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER, 
monto:245355.28, 
importe_modifica
do:245355.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1431152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431432 Proyecto de inversión 588970.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:588970.38, 
modificado:588970.38}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
CUAUHTEMOC ENTRE ALVARO 
OBREGON Y ALLENDE EN LA 
COL VENECIA - 321924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321924 S 34 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:303.7, 
meta_modificada:
303.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
COLONIA VENECIA, 
95580 VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE ALVARO 
OBREGON, CALLE 
VIRGILIO URIBE 
OBRA UBICADA EN 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
ENTRE ALVARO 
OBREGON Y 
ALLENDE EN , lon:-
95.70442425, 
lat:18.08003157}}

03-09-2018 30-11-2018 588,970.38             588,970.38               588,970.38             588,970.38             588,970.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690063, 
contratista:CARDE
NAS TALAVERA 
JANETH 
ALEJANDRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:588970.38, 
importe_modifica
do:588970.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:303.7}}

{1431432/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431436 Proyecto de inversión 251732.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251732.92, 
modificado:251732.92}}

MEJORAMIENTO DE 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
COMUNIDAD DE MANZANILLO - 
321932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321932 S 140 134 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:89.0, 
meta_modificada:
89.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
MANZANILLO, 
95580 
MANZANILLO, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA EN 
LA COMUNIDAD 
DE MANZANILLO, 
lon:-95.65193091, 
lat:18.24749893}}

03-09-2018 30-11-2018 251,732.92             251,732.92               251,732.92             251,732.92             251,732.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690067, 
contratista:CARCA
MO CARMONA 
LUIS ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:251732.92, 
importe_modifica
do:251732.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:89.0}}

{1431436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431640 Proyecto de inversión 811725.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:811725.51, 
modificado:811725.51}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
CICLOPEO EN DIVERSOS 
TRAMOS DE LA COMUNIDAD 
DE EMILIANO ZAPATA - 322672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322672 S 289 253 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:359.0, 
meta_modificada:
359.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL AL 
PUEBLO UNO 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 94905 
EMILIANO ZAPATA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
AL PUEBLO DOS Y 
CALLE PRINCPAL 
AL PUEBLO TRES, 
LA OBRA SE UBICA 
EN LOS TRES 
PRINCIPALES ACCE, 
lon:-96.74140562, 
lat:18.70892434}}

17-05-2018 10-08-2018 811,725.51             811,725.51               811,725.51             811,725.51             811,725.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170024, 
contratista:ARQ. 
JORGE ARTURO 
LOYO MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:1481591.61
, 
importe_modifica
do:1481591.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:359.0}}

{1431640/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431642 Proyecto de inversión 1165806.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1165806.07, 
modificado:1165806.07}}

CONSTRUCCION DE CALLES 
CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO Y TEYOLOTE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL INCLUYE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS - 
322675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322675 S 1910 1870 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1464.4, 
meta_modificada:
1464.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
SAN JOSE VILLA 
OMEALCA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA YEPES Y 
PRIVADA 
PALACIOS, 
CALLEJON 
ZARAGOZA LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CABECERA 
MUNICIPAL Y 
CONSTA DE 
PAVIMENTAR TRES 
PRIVADAS Y UN C, 
lon:-96.78986773, 
lat:18.74716521}}

06-11-2018 29-12-2018 1,165,806.07          1,165,806.07            1,165,806.07          1,165,806.07          1,165,806.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170054, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1165806.07
, 
importe_modifica
do:1165806.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1464.4}}

{1431642/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431880 Acción 1164356.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1164356.08, 
modificado:1164356.08}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
323905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

323905 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

01-04-2018 31-12-2018 1,164,356.08          1,164,356.08            1,164,356.08          1,164,356.08          1,164,356.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0145, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1164356.08
, 
importe_modifica
do:1164356.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431880/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431945 Proyecto de inversión 381777.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381777.94, 
modificado:381777.94}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS A 
CALATAYUD EN CRUCERO 
NACIONAL - 324204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

324204 S 85 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:82, 
direccion:CALLE DE 
LA ROSA COLONIA 
CRUCERO 
NACIONAL, 94472 
CRUCERO 
NACIONAL, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LA ROSA 
Y BOULEVARD 
CORDOBA - 
FORTIN, EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
ESCUELA ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS 
A. CALATA, lon:-
96.98078424, 
lat:18.90344284}}

08-10-2018 17-12-2018 381,777.94             381,777.94               381,777.94             381,777.94             381,777.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680038, 
contratista:Guerra 
Guerra José 
Moisés, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:394169.73, 
importe_modifica
do:381777.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1431945/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432245 Proyecto de inversión 184571 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184571.0, 
modificado:184571.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN CAMINO A 
TEPETLAMPA EN LA LOCALIDAD 
DE ATZINGO - 325716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

325716 S 200 199 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
LOCALIDAD 
XOCHITLA, MIXTLA 
- TEPETLAMPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
200 COLONIA 
ATZINGO, 95070 
ATZINGO, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
ENTRADA 
PRINCIPAL ES POR 
LA COLON, lon:-
96.95295976, 
lat:18.62906309}}

03-09-2018 10-10-2018 184,571.00             184,571.00               184,571.00             184,571.00             184,571.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
129, 
contratista:TERESA 
DE JESUS 
VELAZQUEZ 
RAMOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:184571.0, 
importe_modifica
do:184571.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:10.0}}

{1432245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432795 Proyecto de inversión 971610 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:971610.0, 
modificado:971610.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE COMALES 
NARANJADO - 328987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

328987 S 62 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
COLONIA 
COMALES 
NARANJADO, 
92216 COMALES 
NARANJADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
DIFERENTES 
DOMICILIOS DE LA 
COMUNIDAD LAS 
CALLE NO TIENEN 
NOMBRE, lon:-
97.99521499, 
lat:21.46381667}}

30-07-2018 12-10-2018 971,610.00             971,610.00               971,610.00             971,610.00             971,610.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1025, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
VILLACSA S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:971610.0, 
importe_modifica
do:971610.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1432795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432969 Proyecto de inversión 730185.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:730185.7, 
modificado:730185.7}}

MEJORAMIENTO DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE LINDA 
VISTA EN LA COLONIA NUEVA 
ESPERANZA MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL SURESTE - 
329857

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329857 S 46 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
0.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:103, 
direccion:CALLE 
LINDA VISTA 
COLONIA LA 
NUEVA 
ESPERANZA, 96365 
LA NUEVA 
ESPERANZA, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CARRETERA 
CARRETERA 
MINATITLAN-
MUNDO NUEVO, 
CALLE LINDA VISTA 
QUE LLEVA AL 
OXXO DE, lon:-
94.39054651, 
lat:18.01533136}}

16-08-2018 25-09-2018 730,185.70             730,185.70               730,185.70             730,185.70             730,185.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0014/FISM-
2018, 
contratista:Integra
ciones Cruz S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:730185.7, 
importe_modifica
do:730185.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.48}}

{1432969/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433079 Proyecto de inversión 90000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90000.0, 
modificado:90000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE PASO FRIJOL - 
330397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330397 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
FRIJOL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 16 + 
02 RANCHO PASO 
FRIJOL, 94970 
PASO FRIJOL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A PASO 
FRIJOL SON 16 
KILOMETROS Y 02 
METR, lon:-
96.59359296, 
lat:18.90316724}}

14-09-2018 15-12-2018 90,000.00               90,000.00                 90,000.00               90,000.00               90,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50538, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:90000.0, 
importe_modifica
do:90000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1433079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433102 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
SAN ANTONIO - 330475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330475 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
REVOLUCION 
COLONIA SAN 
ANTONIO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
REVOLUCION Y , 
AVENIDA 
REVOLUCION DE 
LA COLONIA SAN 
ANTONIO DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72818719, 
lat:18.972616}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50552, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433102/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433248 Proyecto de inversión 274358.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274358.76, 
modificado:274358.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO  EN LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN - 331159

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331159 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUBEN DARIO 
COLONIA MIGUEL 
ALEMAN, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBEN 
DARIO Y , CALLE 
RUBEN DARIO DE 
LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.71411096, 
lat:18.96969394}}

12-11-2018 21-12-2018 274,358.76             274,358.76               274,358.76             274,358.76             274,358.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250174, 
contratista:CONST
RUCTORA 
PREMUCE S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:274358.76, 
importe_modifica
do:274358.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1433248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433319 Proyecto de inversión 740155.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:740155.18, 
modificado:740155.18}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES UNO DOS Y TRES - 
331608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331608 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:31, 
direccion:CALLE 
CALLE 1 BARRIO LA 
UNIÓN, 93808 LA 
UNIÓN (EL 
POBLADO), 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE UNO 
Y CALLE CALLE 
DOS, CALLE CALLE 
TRES LA LINEA DEL 
DRENAJE SE 
LOCALIZA EN LAS 
CALLES 1 2 Y 3 EN 
LA ENTRADA DE S, 
lon:-96.88787259, 
lat:20.08894965}}

13-08-2018 15-10-2018 740,155.18             740,155.18               740,155.18             740,155.18             740,155.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140005-
DOP013, 
contratista:C. 
DANIEL MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:740155.18, 
importe_modifica
do:740155.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:750.0}}

{1433319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433347 Proyecto de inversión 362594.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362594.81, 
modificado:362594.81}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD 
MEDICA RURAL DEL IMSS 
BODEGA SALA DE ESPERA 
SANITARIOS SALÓN DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA - 
331757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331757 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:22, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
EL RAUDAL, 93815 
EL RAUDAL 
(RAUDAL DE LAS 
FLORES), NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RUMBO A LAUREL 
Y CALLE 5 DE 
MAYO, CALLE UNO 
LA CLINICA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 5 
DE MAYO CON , 
lon:-96.71658123, 
lat:20.15560193}}

14-05-2018 15-08-2018 362,594.81             362,594.81               362,594.81             362,594.81             362,594.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
FISM20183011400
14-DOP02, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:362594.81, 
importe_modifica
do:362594.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433368 Proyecto de inversión 543964.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:543964.7, 
modificado:543964.7}}

MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD NAUTLA - 331893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331893 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
NAUTLA, 93800 
NAUTLA, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
QUIAHUITLE, 
CALLE 
CORREGIDORA EL 
CENTRO DE SALUD 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE MORELOS 
ENTRE LAS CALLES 
CORREGIDORA Y 
QU, lon:-
96.77240886, 
lat:20.20729007}}

10-09-2018 28-12-2018 543,964.70             543,964.70               543,964.70             543,964.70             543,964.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140018, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H.  
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:1799680.13
, 
importe_modifica
do:1799680.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433954 Proyecto de inversión 464192.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:464192.03, 
modificado:464192.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA CARRILLO PUERTO 
COL FLORES MAGON - 336806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

336806 S 180 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
290.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA FLORES 
MAGÓN, 95193 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
AVENIDA NICOLAS 
BRAVO, AVENIDA 
AGUSTÍN DE 
ITURBIDE OCHO 
CUADRAS DE LA 
CARRETERA HACIA 
LA , lon:-
96.34884003, 
lat:18.45835095}}

21-11-2018 28-12-2018 464,192.02             464,192.02               464,192.02             464,192.02             464,192.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54333, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:464192.03, 
importe_modifica
do:464192.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:290.4}}

{1433954/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401434090 Proyecto de inversión 702217 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:702217.0, 
modificado:702217.0}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN AVENIDA SAN 
JUAN ENTRE CALLES JOSÉ MA 
DOMÍNGUEZ Y DEL ALTO - 
337879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

337879 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:768.0, 
meta_modificada:
768.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
SAN JUAN 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
DOMINGUEZ Y 
CALLE DEL ALTO, 
AVENIDA SAN 
JUAN ENTRE 
CALLES JOSE 
MARIA 
DOMÍNGUEZ Y DEL 
ALTO, lon:-
97.31422011, 
lat:18.71384344}}

01-08-2018 25-08-2018 702,217.00             702,217.00               702,217.00             702,217.00             702,217.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060009, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ACABADOS ROS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:702217.0, 
importe_modifica
do:702217.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:768.0}}

{1434090/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434126 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE - 338187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338187 S 170 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1032.9, 
meta_modificada:
1275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:14, 
direccion:PROLON
GACION DE CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
INTERIOR SN 
COLONIA PUENTE 
DE GUADALUPE, 
94766 PUENTE DE 
GUADALUPE, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE LAZARO 
CARDE, lon:-
97.24555338, 
lat:18.7396431}}

13-08-2018 13-10-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060023, 
contratista:MANTE
NIMIENTO & 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES R F S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1275.0}}

{1434126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434439 Proyecto de inversión 168500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:168500.03, 
modificado:168500.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL PRIMERA ETAPA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
ALFONSO ARROYO FLORES COL 
TERRAPLEN - 340413

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

340413 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:64.56, 
meta_modificada:
64.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA 
TERRAPLEN, 95179 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA FRAGUA 
Y CALLE ART. 123, 
CALLE JOSE 
AZUETA DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD PASANDO 
LA VIA DEL TREN 
HACIA , lon:-
96.35447288, 
lat:18.43374454}}

04-10-2018 15-11-2018 168,500.03             168,500.03               168,500.03             168,500.03             168,500.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54088, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:169500.03, 
importe_modifica
do:169500.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:64.56}}

{1434439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434556 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCION DE TRES 
CUARTOS DORMITOROS EN LA 
LOCALIDAD DE ZUÑIGA - 
341227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

341227 S 6 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 27 
DE JUNIO 
RANCHERIA 
ZUÑIGA, 95980 
ZÚÑIGA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
GOMEZ Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, CALLE 18 
DE MARZO 
ENTRANDO POR LA 
CALLE PRINCIPAL 
EN LA PRIMERA 
CALLE A MANO 
DERECHA E, lon:-
94.79775164, 
lat:18.04180967}}

05-11-2018 04-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590049-
FISMDF-2018/049, 
contratista:FATIM
A HERNANDEZ 
JUAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1434556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435061 Proyecto de inversión 1526315.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1526315.27, 
modificado:1526315.27}}

REHABILITACIÓN DE DREN 
PLUVIAL EN LA CALLE 
GAVIOTAS Y CIRCUITO LAS 
GAVIOTAS - 344354

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344354 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:164.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:16, 
direccion:CALLE 
GAVIOTAS PUEBLO 
PLAYA DE 
CHACHALACAS, 
91666 PLAYA DE 
CHACHALACAS, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACIÓN 
DE DREN PLUVIAL 
EN LA CALLE 
GAVIOTAS Y 
CIRCUITO LAS 
GAVIOTAS, lon:-
96.32165215, 
lat:19.42032207}}

15-10-2018 17-12-2018 1,526,315.27          1,526,315.27            1,526,315.27          1,526,315.27          1,526,315.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-17-
2018301910019, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL 
FERCAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:523442.79, 
importe_modifica
do:1526315.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:164.0}}

{1435061/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435124 Proyecto de inversión 388520.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388520.99, 
modificado:388520.99}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EN LA ESCUELA JN 
CORNELIA SOSA GUILLEN - 
344659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344659 S 35 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIRCUNVALACION 
PUEBLO 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EN 
LA, lon:-
95.5323444, 
lat:18.59534137}}

16-05-2018 15-07-2018 388,520.99             388,520.99               388,520.99             388,520.99             388,520.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0114, 
contratista:GILBER
TO SALAS SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:388520.99, 
importe_modifica
do:388520.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435124/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435135 Proyecto de inversión 286105 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:286105.0, 
modificado:286105.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
MELCHOR OCAMPO EN LA LOC 
DEL RINCON C - 344689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344689 S 20 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO RANCHO 
RINCÓN, 95494 EL 
RINCÓN CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
PIPILA, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO EN LA 
LOC. DEL RINCON 
C., lon:-
95.50252791, 
lat:18.55600624}}

01-11-2018 31-12-2018 286,105.00             286,105.00               286,105.00             286,105.00             286,105.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0118, 
contratista:PEDRO 
TOTO CHIGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:286105.0, 
importe_modifica
do:286105.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1435135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435229 Proyecto de inversión 522733.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:522733.45, 
modificado:522733.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL CALLE CORREO COL 
AMERICANA - 345188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345188 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORREO COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CORREO Y 
CALLE 
AMERICANA, 
CALLE 2 DENERO 
SE ENCUENTRA LA 
OBRA EN CALLE 
CORREO, lon:-
97.68803029, 
lat:21.35105554}}

10-10-2018 15-11-2018 522,733.45             522,733.45               522,733.45             522,733.45             522,733.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130059, 
contratista:RAUL 
BARRADA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:522733.45, 
importe_modifica
do:522733.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1435229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435752 Proyecto de inversión 456995.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456995.92, 
modificado:456995.92}}

MEJORAMIENTO EN COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA JUSTO SIERRA 
ZINCALCO - 347746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347746 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:33, 
direccion:CALLE 
ZINCALCO EJIDO , 
00000 ZINCALCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE COMEDEOR 
ESCOLAR EN LA 
PRIMARIA, lon:-
97.03368208, 
lat:18.70824641}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:33, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

13-08-2018 31-12-2018 456,995.92             456,995.92               456,995.92             456,995.92             456,995.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680047, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:456995.92, 
importe_modifica
do:456995.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435778 Proyecto de inversión 230596.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:230596.4, 
modificado:223880.0}}

REHABILITACION DE TUBERIA 
DE LINEA DE CONDUCCION EN 
BARRIO CHINENE - 347837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347837 S 300 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
TLECUAXCO EJIDO 
, 00000 
TLECUAXCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LINEA DE 
CONDUCCION 
BARRIO CHINENE, 
lon:-96.99192577, 
lat:18.75818039}}

02-03-2018 31-12-2018 223,880.00             223,880.00               223,880.00             223,880.00             223,880.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680029, 
contratista:GUSTA
VO IGNACIO ORTIZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:223880.0, 
importe_modifica
do:223880.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:700.0}}

{1435778/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435808 Proyecto de inversión 138745.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:138745.56, 
modificado:138745.56}}

MEJORAMIENTO DE LOSA DE 
CONCRETO EN SANITARIOS Y 
BODEGA DEL JARDÍN DE NIÑOS 
AGUSTIN MELGAR - 347977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

347977 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:91, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PASO 
DE TELAYA, 93624 
PASO DE TELAYA, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
AGUSTÍN MELGAR 
DE LA LOCALIDAD 
DE PASO DE 
TELAYA, lon:-
96.86368447, 
lat:20.15951319}}

02-04-2018 31-12-2018 138,745.56             138,745.56               138,745.56             138,745.56             138,745.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110007, 
contratista:FABIÁN 
MÉNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:138745.56, 
importe_modifica
do:138745.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1435808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436578 Proyecto de inversión 493111.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493111.37, 
modificado:493111.37}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE CINCO 
DE FEBRERO EN LA COLONIA 
TEPETAPAN - 351479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

351479 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:224.6, 
meta_modificada:
224.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
COLONIA 
TEPETAPAN, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TEPETAPAN 
Y CALLE DEL 
PUENTE, COLONIA 
TEPETAPAN, lon:-
95.11950838, 
lat:18.41862469}}

18-09-2018 15-12-2018 493,111.37             493,111.37               493,111.37             493,111.37             493,111.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0074, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:493111.37, 
importe_modifica
do:493111.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:224.6}}

{1436578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436919 Proyecto de inversión 298573.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298573.15, 
modificado:298573.15}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
DIEZ DE MAYO ENTRE 
VEINTICUATRO DE FEBRERO Y 
DIEZ DE MAYO COL CERRO 
COLORADO - 353385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353385 S 167 204 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:274.0, 
meta_modificada:
274.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIEZ DE MAYO 
COLONIA CERRO 
COLORADO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIEZ DE 
MAYO Y CALLE 
VEINTICUATRO DE 
FEBRERO, CALLE 
TREINTA DE ABRIL 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CA, lon:-
96.94376501, 
lat:19.53860393}}

25-06-2018 29-08-2018 298,573.15             298,573.15               298,573.15             298,573.15             298,573.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-014/18- 
AD, 
contratista:LAMBD
A INCO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:249982.3, 
importe_modifica
do:298573.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:274.0}}

{1436919/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436929 Proyecto de inversión 53741.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53741.12, 
modificado:53741.12}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
ANDADOR COATEPEC ENTRE 
PEROTE Y AGUAS DE XALAPA 
COL VERACRUZ - 353430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353430 S 35 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.3, 
meta_modificada:
50.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:ANDADO
R COATEPEC 
COLONIA 
VERACRUZ, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PEROTE Y 
CALLE AGUAS DE 
XALAPA, CALLE 
JUAN LOPEZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
ANDADOR 
COATEPEC ENTRE 
PERO, lon:-
96.94427216, 
lat:19.56079437}}

09-08-2018 22-09-2018 53,741.12               53,741.12                 53,741.12               53,741.12               53,741.12               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-018/18-
AD, 
contratista:GRUPO 
CORPORATIVO 
IMPACTO, 
INGENIERIA Y 
PROYECTO, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:68351.49, 
importe_modifica
do:53741.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.3}}

{1436929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436931 Proyecto de inversión 209555.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209555.24, 
modificado:209555.24}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE POZA 
RICA Y FINAL DE LA CALLE COL 
AMPLIACION RENACIMIENTO - 
353450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353450 S 61 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:84.81, 
meta_modificada:
84.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
POZA RICA 
COLONIA 
AMPLIACION 
RENACIMIENTO, 
91010 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HUATUSCO 
Y CALLE AGUSTIN 
LARA, CALLE POZA 
RICA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE POZA RICA Y 
FI, lon:-
96.93762853, 
lat:19.56955607}}

08-05-2018 06-07-2018 209,555.24             209,555.24               209,555.24             209,555.24             209,555.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-002/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
TIKONKA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:270179.28, 
importe_modifica
do:209555.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:84.81}}

{1436931/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437031 Proyecto de inversión 310724.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310724.3, 
modificado:312066.28}}

CONSTRUCCION DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA LUCIO 
CABANAS ENTRE HERON PROAL 
Y FINAL DE LA PRIV Y 
SERVIDUMBRE DE PASO COL 
RESERVA DEL TRONCONAL - 
354972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354972 S 77 94 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.5, 
meta_modificada:
120.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
LUCIO CABAÑAS 
COLONIA RESERVA 
DEL TRONCONAL, 
91157 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERON 
PROAL Y CALLE 
FINAL DE LA 
PRIVADA, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE PRIV. LUCIO 
CABAÑAS, lon:-
96.89454549, 
lat:19.56644658}}

08-05-2018 06-07-2018 312,066.28             312,066.28               312,066.28             312,066.28             312,066.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-007/18-
AD, 
contratista:ZUCRA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:318483.85, 
importe_modifica
do:312066.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.5}}

{1437031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437148 Proyecto de inversión 545698.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545698.39, 
modificado:545698.39}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA LOMA 
BONITA UBICADA EN CAMINO 
ANTIGUO A CHILTOYAC COL 
LOMA BONITA - 356598

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356598 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A CHILTOYAC 
COLONIA LOMA 
BONITA, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
CHILTOYAC Y 
CALLE PIMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA 
TELESECUND, lon:-
96.88719927, 
lat:19.56076873}}

27-08-2018 22-12-2018 545,698.39             545,698.39               545,698.39             545,698.39             545,698.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-035/18-
AD, contratista:C. 
JOEL HERNANDEZ 
VIOLANTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:545698.39, 
importe_modifica
do:545698.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1437148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437152 Proyecto de inversión 484386.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:484386.6, 
modificado:484386.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS MIGUEL ALEMAN 
RESERVA TERRITORIAL II Y 
SANTA BARBARA - 356666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356666 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
CALZADA DEL 
TECNOLOGICO 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL II, 
91194 COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALZADA 
DEL TECNOLOGICO 
Y CALLE XALLITIC, 
CALLE QUETZAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITOR, lon:-
96.87601061, 
lat:19.50110837}}

19-11-2018 31-12-2018 484,386.60             484,386.60               484,386.60             484,386.60             484,386.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-134/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA SICAR, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:387509.28, 
importe_modifica
do:484386.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1437152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437157 Proyecto de inversión 860000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:860000.0, 
modificado:860000.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN LA ESCUELA IGNACIO 
ALDAMA EN LA CALLE 
AZABACHE COL RENACIMIENTO 
- 356703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356703 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZABACHE 
COLONIA 
RENACIMIENTO, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MAREA Y 
CALLE TULIPANES, 
CALLE AGUSTIN 
LARA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DOS AULAS EN 
LA ESCUELA 
IGNACIO ALDAMA 
CLAVE 30EPR3695I 
EN , lon:-
96.94161873, 
lat:19.56616532}}

07-11-2018 26-12-2018 860,000.00             860,000.00               860,000.00             860,000.00             860,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-154/18-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA ROGIN, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:828222.89, 
importe_modifica
do:860000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1437157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437158 Proyecto de inversión 829930.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:829930.17, 
modificado:829930.17}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO UBICADA EN LA 
CALLE NICOLAS BRAVO - 
356715

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356715 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA VICENTE 
GUERRERO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE GALEANA, 
CALLE 10 DE 
FEBRERO 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VICENTE GUER, 
lon:-96.89783784, 
lat:19.56202181}}

19-09-2018 17-12-2018 829,930.17             829,930.17               829,930.17             829,930.17             829,930.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-083/18-IR, 
contratista:GRUPO 
OVNADO, 
CONSTRUCCION-
INMOBILIARIA- 
TRANSPORTES, S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:829930.17, 
importe_modifica
do:829930.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1437158/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437392 Proyecto de inversión 1350720.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350720.9, 
modificado:1350720.9}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DESAZOLVE DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA COL 
REVOLUCION MEXICANA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 358491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

358491 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:770.0, 
meta_modificada:
770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
REVOLUCIÓN 
MEXICANA, 93997 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA 
COLONIA 
REVOLUCION 
MEXICANA, lon:-
98.19533937, 
lat:22.05119266}}

15-10-2018 31-12-2018 1,350,720.90          1,350,720.90            1,350,720.90          1,350,720.90          1,350,720.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230055, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1350720.9, 
importe_modifica
do:1350720.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:770.0}}

{1437392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437396 Proyecto de inversión 1256721.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1256721.08, 
modificado:1256721.08}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DESAZOLVE DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA COL 
RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y 
PALMA - 358536

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

358536 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:716.0, 
meta_modificada:
716.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93995 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA 
COLONIA RAFAEL 
HDEZ OCHOA Y LA 
COL PALMA, lon:-
98.19768886, 
lat:22.05764278}}

15-10-2018 31-12-2018 1,256,721.08          1,256,721.08            1,256,721.08          1,256,721.08          1,256,721.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230056, 
contratista:C. LINO 
HERNANDDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:1256721.08
, 
importe_modifica
do:1256721.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:716.0}}

{1437396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437885 Proyecto de inversión 339286 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:339286.0, 
modificado:339286.0}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE EN CANAL 
HIDALGO DEL CERO MAS 
TRECIENTOS AL UNO MAS 
DOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
COL VENEC - 361080

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

361080 S 590 410 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:967.54, 
meta_modificada:
967.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO COLONIA 
COL VENECIA, 
95580 VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA SIN 
NOMBRE Y 
BRECHA SIN 
NOMBRE, BRECHA 
SIN NOMBRE 
OBRA UBICADA EN 
LA 
PROLONGACION 
DE CALLE HIDALGO 
EN LO QUE ES EL 
CAN, lon:-
95.70361089, 
lat:18.08096227}}

02-11-2018 14-12-2018 339,286.00             339,286.00               339,286.00             339,286.00             339,286.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690069, 
contratista:RAMIR
EZ ZAMUDIO JOSE 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:339286.0, 
importe_modifica
do:339286.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:967.54}}

{1437885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438007 Proyecto de inversión 580737.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580737.79, 
modificado:580737.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LAS 
COMUNIDADES DE VILLA 
AZUETA  LA REFORMA 
CURAZAO LINDA VISTA Y EL 
CRUCERO - 361570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

361570 S 18 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAPATA COLONIA 
VAZQUEZ VELA, 
95580 VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAREZ Y 
CALLE PABLO 
FERNANDEZ, 
CALLE AQUILEZ 
SERDAN OBRA 
UBICADA EN LAS 
COMUNIDADES DE 
VILLA AZUETA LA 
REFORMA, 
CURAZA, lon:-
95.70688759, 
lat:18.0729349}}

02-11-2018 14-12-2018 580,737.79             580,737.79               580,737.79             580,737.79             580,737.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690071, 
contratista:CARCA
MO CARMONA 
LUIS ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:580737.79, 
importe_modifica
do:580737.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1438007/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438322 Proyecto de inversión 811939.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:811939.78, 
modificado:811939.78}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO 
ZONGOLICA - 363249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

363249 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:8, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
MEXCALA 
KILÓMETRO 8 + 
200 PUEBLO 
MEXCALA, 94776 
MEXCALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, BARRIO 
ZONGOLICA LOC. 
MEXCALA, lon:-
97.16307635, 
lat:18.69199351}}

17-04-2018 18-06-2018 811,939.78             811,939.78               811,939.78             811,939.78             811,939.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70034, 
contratista:ROSA 
MARÍA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:724129.14, 
importe_modifica
do:724129.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:650.0}}

{1438322/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438612 Proyecto de inversión 207148.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:207148.9, 
modificado:207148.9}}

CONSTRUCCION DE UN 
MODULO DE BAÑOS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO DE LA LOCALIDAD 
DE PLATANOZAPAN - 364972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364972 S 18 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
PLATANOZAPÁN, 
93653 
PLATANOZAPAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA LLEGAR A LA 
LOCALIDAD SE 
TOMA LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
TEZIUTLAN SOBRE 
LA CUAL SE LLEGA 
A LA LOCALIDAD 
EYTEPEQUEZ, 
LUGAR, lon:-
97.25991515, 
lat:19.93794755}}

10-05-2018 10-06-2018 207,148.90             207,148.90               207,148.90             207,148.90             207,148.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
47, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:258250.12, 
importe_modifica
do:207148.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1438612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438618 Proyecto de inversión 660862 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660862.0, 
modificado:660862.0}}

CONSTRUCCION DE UN 
TECHADO EN EL ÁREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE - 364990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364990 S 27 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
650.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:19, 
direccion:PUEBLO 
SAN PEDRO 
TLAPACOYAN, 
93655 SAN PEDRO 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO, 300 
METROS ANTES 
DEL HOTEL 
PARAISO VI, lon:-
97.09835082, 
lat:20.05904463}}

17-10-2018 22-12-2018 660,862.00             660,862.00               660,862.00             660,862.00             660,862.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
52, 
contratista:SÁNCH
EZ CORONADO 
ROSA DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:660862.0, 
importe_modifica
do:660862.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:650.1}}

{1438618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438624 Proyecto de inversión 226394.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226394.67, 
modificado:226394.67}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
DE BAÑOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MANUEL ALMANZA 
GARCIA DE LA COLONIA 
CENTRO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 365002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

365002 S 103 163 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
19.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NARCISO 
MENDOZA Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
RAYÓN DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL SE 
AVANZA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTÉMOC, 
lon:-97.20960373, 
lat:19.96095683}}

01-11-2018 30-11-2018 226,394.67             226,394.67               226,394.67             226,394.67             226,394.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
76, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:226394.67, 
importe_modifica
do:226394.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.6}}

{1438624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439032 Proyecto de inversión 1129128.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1129128.6, 
modificado:1129128.6}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS CON BIODIGESTOR 
LOCALIDAD EL NOPAL - 368040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

368040 S 42 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRICIPAL 
RANCHERIA EL 
NOPAL, 92687 EL 
NOPAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD EL 
NOPAL MUNCIPIO 
DE IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.95454102, 
lat:20.70722524}}

09-07-2018 28-12-2018 1,129,128.60          1,129,128.60            1,129,128.60          1,129,128.60          1,129,128.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0020_IR_20_C21, 
contratista:CONSD
ICO 
CONSTRUCCION, 
DISEÑO Y 
COMERCIALIZACIO
N, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1129128.6, 
importe_modifica
do:1129128.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1439032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439038 Proyecto de inversión 1191194.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1191194.49, 
modificado:1191194.49}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE CAPITAN ARIZA ENTRE 
LAS CALLES DUCTOS Y VISTA 
HERMOSA EN EL BARRIO 
TERCERO DE LA CABECERA - 
368189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

368189 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.8, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN ARIZA 
BARRIO TERCERO, 
96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DUCTOS Y 
CALLE VISTA 
HERMOSA, 
ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
CALLE CAPITAN 
ARIZA ENTRE LAS 
CALLES DUCTOS Y 
VISTA HERMOSA 
EN , lon:-
94.63327108, 
lat:18.01108605}}

22-10-2018 20-12-2018 1,191,194.49          1,191,194.49            1,191,194.49          1,191,194.49          1,191,194.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-064, 
contratista:SERGIO 
PALMA 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:1191194.49
, 
importe_modifica
do:1191194.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.8}}

{1439038/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401439080 Proyecto de inversión 752520 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:752520.0, 
modificado:752520.0}}

CONSTRUCCION DE UN 
TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA EN EL 
TELEBACHILLERATO LA 
PALMILLA - 368688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368688 S 50 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
660.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 93656 
LA PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y 
CALLE GALVARINO 
BARRIA, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMILLA SE LLEG, 
lon:-97.14251398, 
lat:20.01801313}}

01-11-2018 22-12-2018 752,520.00             752,520.00               752,520.00             752,520.00             752,520.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
80, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:752520.0, 
importe_modifica
do:752520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:660.96}}

{1439080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439099 Proyecto de inversión 2164325.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2164325.97, 
modificado:2164325.97}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE CINCO 
DE MAYO ENTRE LAS CALLES 
BERRIOZABAL  Y  MATAMOROS 
EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 
368924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

368924 S 210 210 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:435.0, 
meta_modificada:
435.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE 
AYUNTAMIENTO 
LA OBRA SE INICIA 
AUN COSTADO 
DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMAL, lon:-
97.81324856, 
lat:21.33825554}}

27-08-2018 23-11-2018 2,164,325.97          2,164,325.97            2,164,325.97          2,164,325.97          2,164,325.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500034_IR_08
_C20, 
contratista:ALVAR
O CADENA 
CENOBIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:2164325.97
, 
importe_modifica
do:2164325.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:435.0}}

{1439099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439158 Proyecto de inversión 586224 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:586224.0, 
modificado:586224.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
JAZMIN CLAVELES MARGARITA 
Y LAS ROSAS DE LA COLONIA 
JARDINES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 369602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

369602 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAZMIN COLONIA 
JARDINES, 96028 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
SARABIA Y CALLE 
ORQUÍDEAS, LA 
COLONIA 
JARDINES SE 
ENCUENTRA EN 
LOS EXTREMOS DE 
LA CIUDAD SOBRE 
EL CAMINO CON 
DIRECCIÓN A TIER, 
lon:-94.92743061, 
lat:17.96579822}}

24-09-2018 24-10-2018 586,224.00             586,224.00               586,224.00             586,224.00             586,224.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030010, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:586224.0, 
importe_modifica
do:586224.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1439158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439179 Proyecto de inversión 2395349.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2395349.29, 
modificado:2395349.29}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA COLONIA 
BUENOS AIRES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 369764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369764 S 175 175 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1842.0, 
meta_modificada:
1855.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BUENOS AIRES, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL PARQUE 
CENTRAL LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO 
AVANZANDO 
SOBRE LA CALLE 
CUAUHTÉMOC 
HACÍA LA SALIDA A 
TEZIUTLÁN PUE. 
PASANDO EN EL 
TRAYECTO EL O, 
lon:-97.21769137, 
lat:19.95732642}}

19-11-2018 22-12-2018 2,395,349.29          2,395,349.29            2,395,349.29          2,395,349.29          2,395,349.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
88, 
contratista:SUATO
X 
CONSTRUCCIONES 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:2395349.29
, 
importe_modifica
do:2395349.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1855.12}}

{1439179/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439182 Proyecto de inversión 279064.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279064.85, 
modificado:279064.85}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 
CALLE BERRIOZABAL EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
369812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

369812 S 30 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BERRIOZABAL Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE HIDALGO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
FRENTE AL 
PANTEÓN 
MUNICIPAL, lon:-
97.81530313, 
lat:21.33997938}}

03-09-2018 25-09-2018 279,064.85             279,064.85               279,064.85             279,064.85             279,064.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500039_AD_1
3_C21, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
NUEVO 
SANTANDER S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:279064.85, 
importe_modifica
do:279064.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:125.0}}

{1439182/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401439183 Proyecto de inversión 514064.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:514064.51, 
modificado:514064.51}}

AMPLIACION DEL COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL 
ALEMÁN Y CARLOS SALINAS 
ENTRE LAS CALLES VENEZUELA 
Y JUVENCIO ROMANO DE LA 
COLONIA LA QUI - 369830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369830 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:244.0, 
meta_modificada:
74.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
COLONIA LA 
QUINTA, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE JUVENCIO 
ROMANO, 
CARRETERA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SE UBICA 
EL LUGAR , lon:-
97.21274904, 
lat:19.95196915}}

15-10-2018 15-12-2018 514,064.51             514,064.51               514,064.51             514,064.51             514,064.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
06, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
TEPECHIAPAN S. A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1706162.36
, 
importe_modifica
do:514064.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:74.0}}

{1439183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439187 Proyecto de inversión 1325503.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1325503.09, 
modificado:1325503.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
ACCESO PRINCIPAL UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE XICO 
VIEJO - 369856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

369856 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:608.0, 
meta_modificada:
950.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XICO VIEJO, 91240 
XICO VIEJO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE REALIZA 
EN CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.05895561, 
lat:19.44816263}}

04-04-2018 17-06-2018 1,325,503.09          1,325,503.09            1,325,503.09          1,325,503.09          1,325,503.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920004, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:891111.78, 
importe_modifica
do:1325503.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:950.0}}

{1439187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443418 Proyecto de inversión 3796513.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3796513.42, 
modificado:3796513.42}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN XICO 
COL EL HAYA - 370978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

370978 S 125 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
262.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS COLONIA 
EL HAYA, 91240 
XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UICAN EN CALLES 
VARIA DE COL. EL 
HAYA MUNICIPO 
DE XICO VER, lon:-
96.99464186, 
lat:19.42019917}}

03-05-2018 31-07-2018 3,796,513.42          3,796,513.42            3,796,513.42          3,796,513.42          3,796,513.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920024, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:3796513.42
, 
importe_modifica
do:3796513.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:262.0}}

{1443418/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443641 Proyecto de inversión 515523.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:515523.91, 
modificado:515523.91}}

CONSTRUCCION DE AULA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ EL CHAMIZAL - 
371362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371362 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
PUEBLO EL 
CHAMIZAL, 95863 
EL CHAMIZAL, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DEL 
CHAMIZAL LA 
CONSTRUCCION 
DE AULA ESCUELA 
T, lon:-
95.16154138, 
lat:18.28445927}}

23-11-2018 22-12-2018 515,523.91             515,523.91               515,523.91             515,523.91             515,523.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
0/18, contratista:C. 
TAMARA RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:515523.91, 
importe_modifica
do:515523.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443775 Proyecto de inversión 167588.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167588.84, 
modificado:167588.84}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE CONDUCCION DE LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN AGUA 
ZARCA EN LA LOCALIDAD DE 
TAMALIN - 371503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

371503 S 2574 2445 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:BRECHA 
TRAMO TAMALIN - 
AGUAZARCAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
497 RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , AL 
LLEGAR AL KM 
3052 SE DESVIA EN 
EL RANCHO 
PROPIEDAD 
PRIVADA Y SE 
CAMINA KM 1+, 
lon:-97.80012719, 
lat:21.31462934}}

22-10-2018 05-12-2018 167,588.84             167,588.84               167,588.84             167,588.84             167,588.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500049_AD_1
7_C29, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:167588.84, 
importe_modifica
do:167588.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:12.0}}

{1443775/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444093 Proyecto de inversión 279560.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139780.0, 
modificado:139780.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139780.01, 
modificado:139780.01}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLEJON DE LA 
PAZ Y AV PRINCIPAL COL 
CENTRO VILLA GENERAL 
MIGUEL ALEMAN MUNICIPIO 
DE ATOYAC - 372088

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372088 S 15 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:98.0, 
meta_modificada:
98.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLEJO
N LA PAZ COLONIA 
MERCADO VIEJO, 
94964 GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON LA PAZ Y 
AVENIDA 
PRINCIPAL, 
AVENIDA DEL 
FERROCARRIL LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
CALLE, lon:-
96.79356749, 
lat:18.89456736}}

01-10-2018 31-10-2018 279,560.01             279,560.01               279,560.01             279,560.01             279,560.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21020/2018, 
contratista:FICAS 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:279560.01, 
importe_modifica
do:279560.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:98.0}}

{1444093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444412 Proyecto de inversión 389568.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389568.56, 
modificado:389568.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA UNIDAD 
ANTORCHISTA - 372554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

372554 S 130 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3325.1, 
meta_modificada:
3325.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
GUAYABAL 
COLONIA UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA 
SECCIÓN UNO DOS 
Y TRES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN EL, 
lon:-96.86833697, 
lat:20.1786474}}

01-04-2018 31-12-2018 389,568.56             389,568.56               389,568.56             389,568.56             389,568.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110050, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:389568.56, 
importe_modifica
do:389568.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3325.1}}

{1444412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444800 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LAZARO CARDENAS 
FREDEPO MIGUEL DE LA 
MADRID CHIHUAHUA Y LA 
GALLERA EN LA CABECERA M - 
373081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373081 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 00000 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN SE UBICA 
EL PUENTE DE 
IZAPA, LUGAR EN 
DONDE SE DOBLA 
A LA IZQUIERDA Y 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
AVENIDA XA, lon:-
97.21154741, 
lat:19.95204479}}

05-10-2018 15-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
00, 
contratista:DURÁN 
MORALES OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1444800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445046 Proyecto de inversión 875828.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:875828.66, 
modificado:875828.66}}

CONSTRUCCION DE MUROS DE 
BLOCK LOCALIDAD LAS 
MESILLAS - 373424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373424 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1236.0, 
meta_modificada:
1236.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:122, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
MESILLAS, 92693 
LAS MESILLAS, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LAS 
MESILLAS 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.92319392, 
lat:20.66785813}}

09-07-2018 28-12-2018 875,828.66             875,828.66               875,828.66             875,828.66             875,828.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0114_IR_25_C28, 
contratista:CONST
RUCCIONES DEL 
LLANO DE EN 
MEDIO S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:875828.66, 
importe_modifica
do:875828.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1236.0}}

{1445046/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445084 Proyecto de inversión 1025097.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1025097.92, 
modificado:1023602.34}}

CONSTRUCCION DE PISOS DE 
CONCRETO LOCALIDAD 
HEBERTO CASTILLO MARTINEZ - 
373456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373456 S 66 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1568.0, 
meta_modificada:
1568.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:134, 
direccion:CALLE 5 
DE ABRIL 
RANCHERIA 
HEBERTO 
CASTILLO 
MARTÍNEZ, 92683 
HEBERTO 
CASTILLO 
MARTÍNEZ, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DEABRIL Y 
CALLE 27 DE 
MAYO, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDA, lon:-
98.05212594, 
lat:20.70545683}}

09-07-2018 28-12-2018 1,023,602.34          1,023,602.34            1,023,602.34          1,023,602.34          1,023,602.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0124_IR_43_C74, 
contratista:VICTOR 
HUGO MORGADO 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1023602.34
, 
importe_modifica
do:1023602.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1568.0}}

{1445084/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445242 Proyecto de inversión 702834.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:702834.72, 
modificado:702036.99}}

REHABILITACION DE TECHOS 
LOCAALIDAD PROGRESO - 
373587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373587 S 103 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PROGRESO, 92690 
PROGRESO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
MIRADOR 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO,VERACR
UZ, lon:-
98.01659882, 
lat:20.63785431}}

09-07-2018 28-12-2018 702,036.99             702,036.99               702,036.99             702,036.99             702,036.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0136_IR_42_C73, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:702097.25, 
importe_modifica
do:702097.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1445242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445269 Proyecto de inversión 560372.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:560372.74, 
modificado:560074.62}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
LAS MESILLAS - 373626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373626 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:122, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA , 
92685 LAS 
MESILLAS, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LAS 
MESILLAS 
MUNCIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO 
VERACRUZ, lon:-
97.92253946, 
lat:20.66845039}}

09-07-2018 28-12-2018 560,074.62             560,074.62               560,074.62             560,074.62             560,074.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0138_AD_33_C75, 
contratista:CONST
RUCCIONES DEL 
LLANO DE EN 
MEDIO S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:560074.62, 
importe_modifica
do:560074.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1445269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445461 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD PLAN DE HIDALGO - 
373912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

373912 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:7, 
direccion:RANCHE
RIA HIDALGO, 
93653 PLAN DE 
HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE EL CAMINO 
QUE LLEVA DE SAN 
ISIDRO A LA 
CONGREGACION 
HIDALGO 
ENCONTRANDO A 
2800 METROS EL 
PUNTO LA 
ENCRUCIJADA, EN 
DONDE SE TOMA 
L, lon:-
97.24818734, 
lat:19.97039449}}

01-11-2018 22-12-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
05, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1445461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445558 Proyecto de inversión 848213.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:848213.24, 
modificado:848213.24}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE UNO DE LA 
LOCALIDAD DE PASO DE 
TELAYA - 374100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

374100 S 1705 1695 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1187.6, 
meta_modificada:
1187.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:91, 
direccion:CALLE 
UNO RANCHERIA 
PASO DE TELAYA, 
93624 PASO DE 
TELAYA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE UNO DE LA 
LOCALIDAD DE 
PASO DE TELAYA, 
lon:-96.8654811, 
lat:20.16020687}}

15-10-2018 30-12-2018 848,213.24             848,213.24               848,213.24             848,213.24             848,213.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110086, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:848213.24, 
importe_modifica
do:848213.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1187.6}}

{1445558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445859 Proyecto de inversión 119998.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119998.02, 
modificado:119998.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN Y OBRAS 
ADICIONAL EN LA CALLE CINCO 
DE FEBRERO EN LA COLONIA 
LOMAS VERDES MUNICIPIO DE 
CERRO AZUL VER - 374682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374682 S 18 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
BARRIO LOMAS 
VERDES, 92519 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO SE 
PUEDE ENTRAR 
POR LA CALL, lon:-
97.73953034, 
lat:21.20575848}}

22-10-2018 07-12-2018 119,998.01             119,998.01               119,998.01             119,998.01             119,998.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1009, 
contratista:MARIA 
LOURDES ROA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, VER, 
monto:119998.02, 
importe_modifica
do:119998.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:16.0}}

{1445859/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401446020 Proyecto de inversión 3322594.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3322594.44, 
modificado:3589401.13}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
CHICHIHUA PERTENECIENTE A 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
375011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375011 S 95 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JALISCO COLONIA 
CHICHIHUA, 96028 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SONORA Y 
CALLE QUINTANA 
ROO, EL COLECTOR 
ATRAVIESA LAS 
CALLES SONORA 
JALISCO Y 
QUINTANA ROO 
EN LA COLONIA 
CHICHIHUA., lon:-
94.9224854, 
lat:17.96224765}}

10-09-2018 02-11-2018 3,589,401.13          3,589,401.13            3,589,401.13          3,589,401.13          3,589,401.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030140, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:3589401.13
, 
importe_modifica
do:3589401.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446184 Proyecto de inversión 277046.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:277046.61, 
modificado:277046.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA EN EL CALLEJON 
MIGUEL HIDALGO DE LA 
LOCALIDAD DE MICHAPAN 
PASO REAL PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN - 
375237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375237 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:19, 
direccion:CALLEJO
N MIGUEL 
HIDALGO 
RANCHERIA 
MICHAPAN PASO 
REAL, 00000 
MICHAPAN PASO 
REAL, ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
AMPLIACIÓN 
ELÉCTRICA SE 
ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA 
POBLACIÓN DE 
MICHAPAN PASO 
REAL, lon:-
94.9807552, 
lat:18.02733682}}

16-05-2018 15-06-2018 277,046.61             277,046.61               277,046.61             277,046.61             277,046.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030046, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:277046.41, 
importe_modifica
do:277046.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1446184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446326 Proyecto de inversión 248656.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:248656.17, 
modificado:248656.17}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN CALLE SIN 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE 
TEPETATES - 375416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

375416 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:110, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
RANCHERIA 
TEPETATES, 93624 
TEPETATES, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
AVENIDA 
CONSTITUCIÓN DE 
LA LOCALIDAD DE 
TEPETATES POR EL 
PARQUE, lon:-
96.93053216, 
lat:20.1632019}}

15-10-2018 30-12-2018 248,656.17             248,656.17               248,656.17             248,656.17             248,656.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110090, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:248656.17, 
importe_modifica
do:248656.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1446326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446465 Proyecto de inversión 1847580.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1847580.34, 
modificado:1847580.34}}

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
LAS HALDAS - 375665

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

375665 S 56 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
7000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TEPETLAN - 
HALDAS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
000 PUEBLO LAS 
ALDAS, 91400 LAS 
HALDAS, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN CAMINO 
RURAL TEPETLAN - 
LAS HALDAS, lon:-
96.83068344, 
lat:19.63251548}}

01-10-2018 24-12-2018 1,847,580.34          1,847,580.34            1,847,580.34          1,847,580.34          1,847,580.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
014/2018-30-112-
0029, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:1847580.34
, 
importe_modifica
do:1847580.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:7000.0}}

{1446465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447575 Proyecto de inversión 385686.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385686.95, 
modificado:385686.95}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATLALAPA - 
377525

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

377525 S 21 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATLALAPA, 
91249 
MATLALAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN 
ENTRADA AL 
POBLADO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.07653697, 
lat:19.46514266}}

22-08-2018 10-10-2018 385,686.95             385,686.95               385,686.95             385,686.95             385,686.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092051, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:385686.95, 
importe_modifica
do:385686.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1447575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447679 Proyecto de inversión 775407.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:775407.39, 
modificado:775407.39}}

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CERRO DE LEÓN - 378373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

378373 S 25 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
2989.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO DE LEON, 
91400 CERRO DEL 
LEÓN, NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD , 
lon:-96.82517634, 
lat:19.64054361}}

01-10-2018 15-12-2018 775,407.39             775,407.39               775,407.39             775,407.39             775,407.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
016/2018-30-112-
0026, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:775407.39, 
importe_modifica
do:775407.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2989.88}}

{1447679/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448154 Proyecto de inversión 528845.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528845.24, 
modificado:528845.24}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SUR TRECE 
DE AV ALVARO OBREGON A 
SUR ONCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 379589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

379589 S 34 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:269.0, 
meta_modificada:
237.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SUR TRECE 
COLONIA 
FRANCISCO 
FERRER GUARDIA, 
94390 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
SUR ONCE, CALLE 
SUR TRECE DE AVE 
ALVARO OBREGON 
A CALLE SUR ONCE 
COLONIA 
FRANCISCO FERRE, 
lon:-97.09234351, 
lat:18.83593859}}

11-06-2018 02-10-2018 528,845.24             528,845.24               528,845.24             528,845.24             528,845.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180024, 
contratista:ARQ. 
NATALY ROSAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:556106.03, 
importe_modifica
do:528845.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:237.0}}

{1448154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448567 Proyecto de inversión 411075 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:411075.0, 
modificado:411075.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA CONSTITUYENTES - 
380221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380221 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VIOLETA COLONIA 
CONSTITUYENTES, 
96565 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MAGNOLIA 
Y CALLE PASO DE 
OVEJAS, CALLE 
CRISANTEMOS 
CALLE VIOLETA 
CALLE MAGNOLIA 
CALLE PASO DE 
OVEJAS CALLE 
CRISAN, lon:-
94.45777845, 
lat:18.12944389}}

02-04-2018 31-12-2018 411,075.00             411,075.00               411,075.00             411,075.00             411,075.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53841, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:411075.0, 
importe_modifica
do:411075.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1448567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448583 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:620000.0, 
modificado:620000.0}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA - 380236

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

380236 S 2614 2472 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1812.7, 
meta_modificada:
1812.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TAMIAHUA, 92560 
TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
TIMOTEO DEL RIO, 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TAMIAH, lon:-
97.44772168, 
lat:21.28899854}}

29-10-2018 27-11-2018 620,000.00             620,000.00               620,000.00             620,000.00             620,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510057_IR_15
_C31, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:620000.0, 
importe_modifica
do:620000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1812.7}}

{1448583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449332 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE 
VICTORINO LASTARRIA DE LA 
LOCALIDAD DE TAMPACHE - 
381194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381194 S 404 397 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:82.01, 
meta_modificada:
82.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:62, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
TAMPACHE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
TAMPACHE, 92560 
TAMPACHE, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LA 
GUASIMA Y 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS, 
CAMINO RAYA 
OBSCURA LA 
LOCALIDAD DE TA, 
lon:-97.5164097, 
lat:21.26792391}}

01-11-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510063_AD_1
9_C39, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.01}}

{1449332/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401449539 Proyecto de inversión 189725.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:189725.2, 
modificado:189725.2}}

COSNTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
NARANJALITO - 381458

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381458 S 45 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:186.51, 
meta_modificada:
186.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:145, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
NARANJALITO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHO 
NARANJALITO, 
92590 
NARANJALITO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN 
LORENZO Y 
CAMINO SAM 
MARCOS, CAMINO 
TANHUIJO LA 
LOCALIDAD DE 
NARAN, lon:-
97.5684338, 
lat:21.21231775}}

01-11-2018 15-12-2018 189,725.20             189,725.20               189,725.20             189,725.20             189,725.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510069_IR_23
_C49, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:163556.21, 
importe_modifica
do:189725.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:186.51}}

{1449539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449581 Proyecto de inversión 325679.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:325679.18, 
modificado:325679.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAS MESILLAS - 381531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381531 S 66 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.16, 
meta_modificada:
320.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAS 
MESILLAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAS 
MESILLAS, 92560 
LAS MESILLAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CALLEJON SAN 
MARCOS, CAMINO 
TANHUIJO LA LO, 
lon:-97.57850168, 
lat:21.21303263}}

01-11-2018 15-12-2018 325,679.18             325,679.18               325,679.18             325,679.18             325,679.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510070_AD_2
0_C40, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:325679.18, 
importe_modifica
do:325679.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.16}}

{1449581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449752 Proyecto de inversión 405536 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:405536.0, 
modificado:405536.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA POPULAR MORELOS - 
381756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381756 S 3000 3000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:78.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PANUCO 
COLONIA SECTOR 
POPULAR, 96556 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
FRATERNIDAD Y 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN, CALLE 
CONSTITUCIÓN 
CALLE PANUCO 
CALLE 
FRATERNIDAD 
CALLE JOSÉ MA, 
lon:-94.47347984, 
lat:18.12112928}}

02-04-2018 31-12-2018 405,536.00             405,536.00               405,536.00             405,536.00             405,536.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53916, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:405536.0, 
importe_modifica
do:405536.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:78.0}}

{1449752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449814 Proyecto de inversión 23314.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:23314.17, 
modificado:23314.17}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
AMBROSIO FIGUEROA ENTRE 
LA CALLE MARCO A MUÑUZ Y 
CALLE EJIDO EN LA LOCALIDAD 
DE JUAN RODRI - 381838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

381838 S 40 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:49.7, 
meta_modificada:
49.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARCO ANTONIO 
MUÑOZ COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
Y CALLE CALLE 
EJIDO, CALLE 
GABRIEL EN LA 
LOCALIDAD JUAN 
RODRIGU, lon:-
95.39724584, 
lat:17.98895021}}

12-10-2018 01-11-2018 23,314.17               23,314.17                 23,314.17               23,314.17               23,314.17               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940002, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:23314.17, 
importe_modifica
do:23314.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:49.7}}

{1449814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449849 Proyecto de inversión 460261.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460261.92, 
modificado:460261.92}}

REHABILITACIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA BENITO JUAREZ 
DE JUAN RODRIGUEZ CLARA - 
381876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

381876 S 350 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
95693 JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
POZO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CUCHILLA QUE VA 
SOBRE LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES. EN LA S, 
lon:-95.39398244, 
lat:17.99065647}}

07-12-2018 22-12-2018 460,261.92             460,261.92               460,261.92             460,261.92             460,261.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940004, 
contratista:E&R 
SOLUCIONES 
HIDRAULICAS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:460261.92, 
importe_modifica
do:460261.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1449849/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450176 Acción 104534 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:104534.0, 
modificado:104534.0}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
382412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

382412 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

27-09-2018 27-11-2018 104,534.00             104,534.00               104,534.00             104,534.00             104,534.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62096, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:104534.0, 
importe_modifica
do:104534.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450176/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450223 Proyecto de inversión 457944.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457944.15, 
modificado:457944.15}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA UNION - 382490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382490 S 100 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1003.4, 
meta_modificada:
1003.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:47, 
direccion:PUEBLO 
LA UNIÓN, 95670 
LA UNIÓN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA UNION 
PARA UBICAR LOS 
PISOS ES 
NECESARIO 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD DE LA 
LOCALIDAD YA 
QUE SE 
ENCUENTRAN EN 
DIFEREN, lon:-
95.46493294, 
lat:18.10530018}}

19-10-2018 08-11-2018 457,944.15             457,944.15               457,944.15             457,944.15             457,944.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940043, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:457944.15, 
importe_modifica
do:457944.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1003.4}}

{1450223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450361 Acción 237960.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237960.48, 
modificado:237960.48}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
382720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382720 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.038733, 
lat:18.620638}}

23-04-2018 26-10-2018 237,960.48             237,960.48               237,960.48             237,960.48             237,960.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
125, 
contratista:FEDERI
CO QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER, 
monto:237960.48, 
importe_modifica
do:237960.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1450361/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450805 Proyecto de inversión 252965.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252965.9, 
modificado:252965.9}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
SAN BENITO - 383374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383374 S 67 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:544.02, 
meta_modificada:
544.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:40, 
direccion:PUEBLO 
SAN BENITO, 
95673 SAN 
BENITO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN BENITO SE 
ENCUENTRAN LOS 
PISOS EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA POR 
LO TANTO LA 
MANERA MAS , 
lon:-95.37986907, 
lat:18.16274235}}

12-12-2018 22-12-2018 252,965.90             252,965.90               252,965.90             252,965.90             252,965.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940078, 
contratista:BELTRA
N Y OROZCO 
CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:252965.9, 
importe_modifica
do:252965.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:544.02}}

{1450805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451384 Proyecto de inversión 186400.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:186400.57, 
modificado:186400.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 
384101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

384101 S 3 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:119, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
FORTUNA, 96133 
LA FORTUNA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
2 DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.04258399, 
lat:17.90794845}}

24-10-2018 30-11-2018 186,400.57             186,400.57               186,400.57             186,400.57             186,400.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420048, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:186400.57, 
importe_modifica
do:186400.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1451384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451698 Proyecto de inversión 83352.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83352.55, 
modificado:83352.55}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA PUNTILLA - 384473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384473 S 148 153 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:174.39, 
meta_modificada:
174.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
PUNTILLA, 92596 
LA PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
COSTA RICA LA 
LOCALIDAD DE LA 
PUNTILA SE 
LOCALIZA 
CRUZANDO EL 
PUENTE CABO 
ROJO DE L, lon:-
97.44141273, 
lat:21.28692206}}

01-11-2018 15-12-2018 83,352.55               83,352.55                 83,352.55               83,352.55               83,352.55               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510087_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:71855.65, 
importe_modifica
do:83352.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:174.39}}

{1451698/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451747 Proyecto de inversión 849380.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:849380.71, 
modificado:849380.71}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
PRIMARIA ESCUADRÓN 
DOSCIENTOS UNO EN LA 
LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE - 
384550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

384550 S 55 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:44, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
12 INTERIOR 12 
RANCHERIA 
MOZAMBIQUE, 
94275 
MOZAMBIQUE, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
AVENIDA 2 CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESCUELA 
PRIMARIA 
ESCUADRON 201, 
lon:-96.25465196, 
lat:19.05897448}}

23-05-2018 10-08-2018 849,380.71             849,380.71               849,380.71             849,380.71             849,380.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
006/2018, 
contratista:LRN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:849380.71, 
importe_modifica
do:849380.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452066 Proyecto de inversión 1272203.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1272203.54, 
modificado:1271708.58}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO  RUTA 
INTERCOLONIAS GENERAL 
ANAYA ENTRE AV RAMÓN 
FIGUEROLA Y ABRAHAM 
ZABLUDOVSKY - 384914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS

384914 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GENERAL ANAYA 
COLONIA RANCHO 
ALEGRE I, 96558 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA RAMÓN 
FIGUEROLA Y 
AVENIDA 
ABRAHAM 
ZABLUDOVSKY, 
AVENIDA GENERAL 
ANAYA ENTRE 
AVENIDA RAMÓN 
FIGUEROLA Y A, 
lon:-94.46477389, 
lat:18.13305344}}

01-12-2018 31-12-2018 1,271,708.58          1,271,708.58            1,271,708.58          1,271,708.58          1,271,708.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54323, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1272203.9, 
importe_modifica
do:1272203.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:210.0}}

{1452066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452288 Proyecto de inversión 1315447.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1315447.6, 
modificado:1315447.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CALZONTEPEC - 
385147

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385147 S 53 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CALZONTEPEC, 
91260 
CALZONTEPEC, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.14430671, 
lat:19.37861932}}

02-05-2018 29-08-2018 1,315,447.60          1,315,447.60            1,315,447.60          1,315,447.60          1,315,447.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0006, 
contratista:ESTELA 
PERDOMO 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1318311.44
, 
importe_modifica
do:1315447.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:21.0}}

{1452288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452372 Proyecto de inversión 1201377.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1201377.98, 
modificado:1201377.98}}

REHABLITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO LOS NARANJOS  
EL HUERFANO EN LA 
COMUNIDAD DE LOS 
NARANJOS - 385227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385227 S 118 210 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4900.0, 
meta_modificada:
4900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LOS NARANJOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 
800 PUEBLO LOS 
NARANJOS, 93880 
LOS NARANJOS, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA AL 
LADO DERECH, lon:-
96.75642674, 
lat:19.75411363}}

09-02-2018 02-04-2018 1,201,377.98          1,201,377.98            1,201,377.98          1,201,377.98          1,201,377.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-
015/03, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:1201377.98
, 
importe_modifica
do:1201377.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4900.0}}

{1452372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452379 Proyecto de inversión 1595813.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1595813.86, 
modificado:1595813.86}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON GRAVA EN GREÑA 
TRAMO  PLANTA DEL PIE 
CHICONQUIACO EN LA 
COMUNIDAD DE PLANTA DEL 
PIE - 385239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385239 S 130 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4990.0, 
meta_modificada:
4970.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
PLANTA DEL PIE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
200 PUEBLO 
PLANTA DEL PIE, 
93880 PLANTA DEL 
PIE, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
LOCALIZA SOBRE 
LE C, lon:-
96.79299315, 
lat:19.75101469}}

16-01-2018 26-02-2018 1,595,813.86          1,595,813.86            1,595,813.86          1,595,813.86          1,595,813.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-
016/01, 
contratista:ARTE 
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:1595813.86
, 
importe_modifica
do:1595813.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4970.0}}

{1452379/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452641 Proyecto de inversión 396665.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:396665.47, 
modificado:396665.47}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LAS COLONIAS DE 
SAN LORENZO GUADALUPE 
VICTORIA Y LINDA VISTA - 
385509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385509 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93604 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS SAN 
LORENZO 
GUADALUPE 
VICTORIA Y LINDA 
VISTA, CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMIC, lon:-
97.04883453, 
lat:20.07177618}}

01-11-2018 15-12-2018 396,665.47             396,665.47               396,665.47             396,665.47             396,665.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020100, 
contratista:RUDSA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:396665.47, 
importe_modifica
do:396665.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1452641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452664 Proyecto de inversión 397426.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:397426.64, 
modificado:397426.64}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
VIVIENDA EN LAS COLONIAS DE 
LOMAS DE SAN ANGEL Y AMP 
VEGA REDONDA - 385529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385529 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOMAS DE SAN 
ÁNGEL, 93613 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS DE 
LOMAS DE SAN 
ANGEL Y AMP. 
VEGA REDONDA 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO, lon:-
97.03398914, 
lat:20.06036774}}

01-11-2018 15-12-2018 397,426.64             397,426.64               397,426.64             397,426.64             397,426.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020102, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:397426.64, 
importe_modifica
do:397426.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1452664/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452740 Proyecto de inversión 529849 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:529849.0, 
modificado:529849.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACA COSECHAS DE LA LOC 
HUIPILTEPEC - 385576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385576 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
3860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:142, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000.00 - 
2+000.00 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined 
RANCHERIA 
HUIPILTEPEC, 
93638 CERRO DE 
LA BANDERA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO AL CERRO 
DE LA BANDERA, 
lon:-97.12399287, 
lat:20.15862327}}

16-08-2018 26-09-2018 529,849.00             529,849.00               529,849.00             529,849.00             529,849.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020063, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:529849.0, 
importe_modifica
do:529849.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3860.0}}

{1452740/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452933 Proyecto de inversión 256754.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256754.37, 
modificado:256754.37}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO  EN LA 
LOCALIDAD DE CHILACAYOTE - 
385718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385718 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHILACAYOTE, 
93680 
CHILACAYOTE, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL CENTRO DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.0213982, 
lat:19.86648206}}

24-02-2018 30-05-2018 256,754.37             256,754.37               256,754.37             256,754.37             256,754.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0007, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:256754.36, 
importe_modifica
do:256754.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452935 Proyecto de inversión 953131.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953131.28, 
modificado:953131.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION SEIS 
CUARENTA Y CINCO POR 
CUATRO METROS EN LA 
LOCALIDAD CRUZ VERDE - 
385719

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385719 S 24 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PUEBLO CRUZ 
VERDE, 93880 
CRUZ VERDE, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRAN EN 
EL LADO DERECHO 
DE LA ENTRADA A 
LA COMUNIDAD 
DE CRUZ VERDE, 
lon:-96.74150072, 
lat:19.80696144}}

10-10-2018 15-12-2018 953,131.28             953,131.28               953,131.28             953,131.28             953,131.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
035/15, 
contratista:ARQ. 
MARCOS GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:953131.28, 
importe_modifica
do:953131.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1452935/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452981 Proyecto de inversión 102857.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:102857.2, 
modificado:102857.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
EJIDO ARROYO NEGRO - 385754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385754 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:253, 
direccion:PUEBLO 
EJIDO ARROYO 
NEGRO, 00000 EL 
ZAPOTAL, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DEL EJIDO 
ARROYO NEGRO 
CADA UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.03568817, 
lat:20.00066211}}

11-09-2018 02-10-2018 102,857.20             102,857.20               102,857.20             102,857.20             102,857.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020079, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:102857.2, 
importe_modifica
do:102857.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1452981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453024 Proyecto de inversión 1299665.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299665.62, 
modificado:1299665.62}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO EL OLVIDO  
EL PIMIENTO DE LA LOCALIDAD 
DE EL OLVIDO - 385784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385784 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5762.6, 
meta_modificada:
5762.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL OLVIDO 
- EL PIMIENTO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
762 RANCHERIA EL 
OLVIDO, 93680 EL 
OLVIDO, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL TRAMO EL 
OLVIDO EL 
PIMIENTO, lon:-
97.09857082, 
lat:19.87996715}}

20-04-2018 06-07-2018 1,299,665.62          1,299,665.62            1,299,665.62          1,299,665.62          1,299,665.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0024, 
contratista:CONST
RUCTORA 
DANIOMAR SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1299665.62
, 
importe_modifica
do:1299665.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5762.6}}

{1453024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453927 Proyecto de inversión 2134962.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2134962.11, 
modificado:2134962.11}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN TRAMOS AISLADOS EN LA 
LOCALIDAD DE AFOLFO 
MORENO MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 397488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

397488 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3600.0, 
meta_modificada:
4.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZOATZINGO - 
ADOLFO MORENO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
300 BARRIO , 
00000 ADOLFO 
MORENO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PARA LLEGAR AL 
REVESTIMIENTO 
EN LA LOCALIDAD 
DE AFOLFO 
MORENO SE 
ACCESA PO, lon:-
97.23665656, 
lat:19.72540167}}

02-10-2018 02-11-2018 2,134,962.11          2,134,962.11            2,134,962.11          2,134,962.11          2,134,962.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100105, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:2134962.11
, 
importe_modifica
do:2134962.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.7}}

{1453927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454730 Proyecto de inversión 36626.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36626.59, 
modificado:36626.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAJA PRIETA - 398614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

398614 S 31 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:75.97, 
meta_modificada:
75.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAJA 
PRIETA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAJA 
PRIETA, 92560 
LAJA PRIETA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO 
AGUACATAL LA 
LOCALIDAD DE LA, 
lon:-97.57365405, 
lat:21.30610637}}

01-11-2018 15-12-2018 36,626.59               36,626.59                 36,626.59               36,626.59               36,626.59               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510093_AD_2
7_C51, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:31574.65, 
importe_modifica
do:36626.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.97}}

{1454730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455042 Proyecto de inversión 208917.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208917.85, 
modificado:208917.85}}

MEJORAMIENTO DE POZO 
ABASTECEDOR DE AGUA 
POTABLE INCLUYE CAMBIO DE 
BOMBA - 398964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

398964 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION SAN 
FRANCISCO EJIDO 
NAUTLA, 93800 
NAUTLA, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA SAN 
FRANCISCO Y 
CAMINO CAMINO 
PARA LAS 
PARCELAS 
EJIDALES, 
CARRETERA 
CARRETERA 180 
NAUTLA - CARDEL 
EL POZO SE 
LOCALIZA POR , 
lon:-96.75081093, 
lat:20.18905801}}

24-09-2018 22-11-2018 208,917.85             208,917.85               208,917.85             208,917.85             208,917.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140022-
DOP016, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:178917.85, 
importe_modifica
do:178917.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455042/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455211 Proyecto de inversión 1108981.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1108981.49, 
modificado:1108981.49}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA  
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
ARROYO COLORADO - 399131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399131 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5383.8, 
meta_modificada:
5383.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ARROYO 
COLORADO, 93693 
ARROYO 
COLORADO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CRUZA LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.23564035, 
lat:19.88768137}}

02-04-2018 29-06-2018 1,108,981.49          1,108,981.49            1,108,981.49          1,108,981.49          1,108,981.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0029, 
contratista:JAIME 
GERMAN VELEZ 
ARMENTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1108981.49
, 
importe_modifica
do:1108981.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5383.8}}

{1455211/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455244 Proyecto de inversión 1649354.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1649354.35, 
modificado:1649354.35}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
EL PORVENIR NUMERO DOS - 
399167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399167 S 274 274 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:83, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
PUEBLO EL 
PORVENIR 
NÚMERO DOS, 
93547 EL 
PORVENIR 
NÚMERO DOS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, CALLE 
CINCO DE MAYO 
CONSTRUCCION 
DE PRI, lon:-
97.15541956, 
lat:20.1938229}}

24-09-2018 07-11-2018 1,649,354.35          1,649,354.35            1,649,354.35          1,649,354.35          1,649,354.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240608, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1649354.35
, 
importe_modifica
do:1649354.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455340 Proyecto de inversión 1205194.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1205194.8, 
modificado:1205194.8}}

AMPLIACION  DE CAMINO 
RURAL AGUILERA  XICOTES EN 
LA LOCALIDAD DE AGUILERA - 
399261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399261 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO AGUILERA -
XICOTES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
650 PUEBLO 
AGUILERA, 93680 
AGUILERA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE LAS 
LOCALIDADES 
AGUILERA 
XICOTES, lon:-
97.23793289, 
lat:19.84878813}}

15-05-2018 03-07-2018 1,205,194.80          1,205,194.80            1,205,194.80          1,205,194.80          1,205,194.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0034, 
contratista:alan 
porfirio dorantes, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:1205194.8, 
importe_modifica
do:1205194.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:650.0}}

{1455340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455587 Proyecto de inversión 747354.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:747354.64, 
modificado:747354.64}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA MOISES 
MADRID BUSTAMANTE DE LA 
LOCALIDAD DE TOMATA AN - 
399510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399510 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:232, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TOMATA ANEXO 
PILARES, 93680 
TOMATA (ANEXO 
PILARES), ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.20995605, 
lat:19.92588014}}

21-04-2018 13-07-2018 747,354.64             747,354.64               747,354.64             747,354.64             747,354.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0050, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:747354.79, 
importe_modifica
do:747354.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455749 Proyecto de inversión 1999007.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999007.03, 
modificado:1999007.03}}

CONSTRUCCION DE TERCERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD EMILIANO 
ZAPATA - 399642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399642 S 751 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1176.4, 
meta_modificada:
1176.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:37, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93536 EMILIANO 
ZAPATA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y AVENIDA 
REVOLUCION 
MEXICANA, 
CONSTRUCCION 
DE TERCERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
L, lon:-97.184054, 
lat:20.38051763}}

15-11-2018 20-12-2018 1,999,007.03          1,999,007.03            1,999,007.03          1,999,007.03          1,999,007.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240635, 
contratista:GEOSY
C SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1999007.03
, 
importe_modifica
do:1999007.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1176.47}}

{1455749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455755 Proyecto de inversión 35656.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35656.58, 
modificado:35656.58}}

EQUIPAMIENTO FORESTAL 
EQUIPO COMUNITARIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE SUELOS 
EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA 
- 399647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399647 S 85 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
LA ISLETA, 95673 
LA ISLETA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
COMUNIDAD ES 
BENEFICIADA YA 
QUE EL 
EQUIPAMIENTO ES 
POR COMUNIDAD, 
lon:-95.36335126, 
lat:18.14824228}}

21-12-2018 21-12-2018 35,656.58               35,656.58                 35,656.58               35,656.58               35,656.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56698, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:35656.88, 
importe_modifica
do:35656.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.0}}

{1455755/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455768 Proyecto de inversión 911287.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:911287.82, 
modificado:911287.82}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA GUASIMA - 
399659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399659 S 501 501 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1818.9, 
meta_modificada:
1865.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GUÁSIMA, 
93534 LA 
GUÁSIMA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUASIMA, lon:-
97.25156753, 
lat:20.54048587}}

24-09-2018 07-11-2018 911,287.82             911,287.82               911,287.82             911,287.82             911,287.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240638, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:911287.82, 
importe_modifica
do:911287.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1865.37}}

{1455768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456053 Proyecto de inversión 662032.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:662032.02, 
modificado:659178.43}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGÍA  ELÉCTRICA LA PALMA 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ISIDRO - 399911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399911 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ISIDRO, 93680 
SAN ISIDRO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA SALIDA A LA 
LOCALIDAD DE 
NORBERTO 
AGUIRRE, lon:-
96.99855371, 
lat:19.92397726}}

15-07-2018 01-09-2018 659,178.43             659,178.43               659,178.43             659,178.43             659,178.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59955, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:662032.02, 
importe_modifica
do:659178.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1456053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456080 Proyecto de inversión 854000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:854000.0, 
modificado:854000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO  ARRIERAL 
PIEDRA GRANDE DE LA 
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE 
- 399936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399936 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4300.0, 
meta_modificada:
4300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:162, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ARRIERAL - 
PIEDRA GRANDE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 30 
PUEBLO PIEDRA 
GRANDE, 93680 
PIEDRA GRANDE, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL CAMINO EL 
ARRIERAL PIEDRA 
GRANDE, lon:-
97.09084601, 
lat:19.92427406}}

15-10-2018 25-11-2018 854,000.00             854,000.00               854,000.00             854,000.00             854,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0083, 
contratista:CONST
RUCTORA 
DANIOMAR S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:854000.0, 
importe_modifica
do:854000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4300.0}}

{1456080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456094 Proyecto de inversión 130163.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:130163.21, 
modificado:130163.21}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLAS PLUVIALES - 
399950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399950 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:12.5, 
meta_modificada:
12.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:61, 
direccion:BARRIO 
EL CABELLAL, 
00000 EL 
CABELLAL, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA DE LA 
CARRETERA 
GUTIERREZ 
ZAMORA A BOCA 
DE LIMA 
SIGUIENDO EN 
DIRECCION HACIA 
EL CABELLAL, lon:-
97.18326071, 
lat:20.55734723}}

12-11-2018 27-12-2018 130,163.21             130,163.21               130,163.21             130,163.21             130,163.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0048/OP-031, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:130163.21, 
importe_modifica
do:130163.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:12.5}}

{1456094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456229 Proyecto de inversión 167123.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167123.58, 
modificado:167123.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL POZOLE - 400084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

400084 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:166.98, 
meta_modificada:
166.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:55, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
POZOLE, 96147 
POZOLE, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.38815347, 
lat:17.76366948}}

08-10-2018 05-11-2018 167,123.58             167,123.58               167,123.58             167,123.58             167,123.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420093, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARESSA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:167123.58, 
importe_modifica
do:167123.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:166.98}}

{1456229/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456321 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396000.0, 
modificado:396000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
MORELOS ENTRE LAS CALLES 
ALLENDE Y COMONFORT EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
OLUTA VER - 400238

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400238 S 51 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:176.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS VILLA 
OLUTA, 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE 
COMONFORT, 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ 
CALLE MORELOS 
SIN NUMERO 
ENTRE CALLE 
ALLENDE Y CALLE 
COMONFORT 
BARRIO CU, lon:-
94.90106997, 
lat:17.9300438}}

01-08-2018 30-08-2018 396,000.00             396,000.00               396,000.00             396,000.00             396,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160114, 
contratista:Carlos 
Miguel Casanova 
Millán, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:396000.0, 
importe_modifica
do:396000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:176.0}}

{1456321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456424 Proyecto de inversión 533767.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533767.94, 
modificado:533767.94}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN 
LAS LOCALIDAD DE LA 
PITAHAYA LAJA SEGUNDA - 
400353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400353 S 125 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:439, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PITAHAYA, 92100 
LA PITAHAYA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LAS 
LOCALIDAD DE LA 
PITAHAYA LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.20169506, 
lat:21.39132008}}

01-01-2018 30-11-2018 533,767.94             533,767.94               533,767.94             533,767.94             533,767.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550006, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:533767.94, 
importe_modifica
do:533767.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456424/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456469 Proyecto de inversión 154699.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154699.05, 
modificado:154699.05}}

CONSTRUCCION DE 
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES DE LAS COLONIAS 
EJIDAL Y FRANCISCO ZARCO - 
400404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400404 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
EJIDAL, 93606 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS 
COLONIAS EJIDAL 
Y FRANCISCO 
ZARCO CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04112301, 
lat:20.06656463}}

04-09-2018 30-10-2018 154,699.05             154,699.05               154,699.05             154,699.05             154,699.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020027, 
contratista:JUAN 
ARTURO BERMAN 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:154699.05, 
importe_modifica
do:154699.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1456469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456748 Proyecto de inversión 542332.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542332.22, 
modificado:542332.22}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE PALMAR 
PRIMERO AQUICHE - 400834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400834 S 135 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:163, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PALMAR PRIMERO 
AQUICHE, 92100 
PALMAR AQUICHE 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PALMAR PRIMERO 
AQUICHE, lon:-
98.2899974, 
lat:21.39764662}}

01-01-2018 30-11-2018 542,332.22             542,332.22               542,332.22             542,332.22             542,332.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550020, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:542332.22, 
importe_modifica
do:542332.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456868 Proyecto de inversión 575956.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575956.02, 
modificado:575956.02}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y DE 
AGUA POTABLE EN CALLE RIO 
CAZONES ESQUINA ENRIQUE 
GONZALEZ MARTINEZ DE LA 
COLONIA ESCUADRON - 400976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400976 S 48 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE CAZONES 
COLONIA 
ESCUADRON 201, 
92100 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
CAZONES Y CALLE 
ENRIQUE 
GONZALES, 
REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y DE 
AGUA POTABLE EN 
CALLE RIO CAZO, 
lon:-98.24009826, 
lat:21.34043375}}

01-01-2018 30-11-2018 575,956.02             575,956.02               575,956.02             575,956.02             575,956.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550030, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:575956.02, 
importe_modifica
do:575956.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:850.0}}

{1456868/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457074 Proyecto de inversión 134838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134838.4, 
modificado:134838.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA COL 
MAGISTERIO EN LA CABECERA 
MPAL - 401210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 401210 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA INTERIOR 
0 SN COLONIA 
MAGISTERIO, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y , A UN 
COSTADO DE LA 
CALLE CAÑERA, 
lon:-98.44668945, 
lat:21.77043189}}

21-11-2018 31-12-2018 134,838.40             134,838.40               134,838.40             134,838.40             134,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050038, 
contratista:SHIRLY 
EDITH ZAVALETA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:134838.4, 
importe_modifica
do:134838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1457074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457114 Proyecto de inversión 326794.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326794.68, 
modificado:326794.68}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE AUGUSTO GOMEZ 
VILLANUEVA - 401269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401269 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:136, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO AUGUSTO 
GOMEZ 
VILLANUEVA, 
00000 AUGUSTO 
GÓMEZ 
VILLANUEVA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PRINCIPAL, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
AUGUSTO , lon:-
97.18665441, 
lat:20.19570814}}

22-10-2018 20-11-2018 326,794.68             326,794.68               326,794.68             326,794.68             326,794.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240674, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:326794.68, 
importe_modifica
do:326794.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1457114/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457402 Proyecto de inversión 2217340.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2217340.63, 
modificado:2217340.63}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE TANZAQUIL 
XILOZUCHITL - 401574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401574 S 155 133 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:229, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TANZAQUIL 
RANCHERIA 
XILOZUCHITL, 
92100 TANZAQUIL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TANZAQUIL 
XILOZUCHITL, lon:-
98.24601221, 
lat:21.33262852}}

01-01-2018 30-11-2018 2,217,340.63          2,217,340.63            2,217,340.63          2,217,340.63          2,217,340.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550057, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:2217340.63
, 
importe_modifica
do:2217340.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1457402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457442 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401606 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:52.7, 
meta_modificada:
52.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined EJIDO 
RANCHO NUEVO, 
95085 RANCHO 
NUEVO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE RANCHO 
NUEVO UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.77820146, 
lat:18.5413162}}

30-10-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:52.7}}

{1457442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457447 Proyecto de inversión 715001.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:715001.65, 
modificado:715001.65}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIAL ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE TERRERO 
TAMETATE - 401613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401613 S 77 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:207, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92104 
TERRERO 
TAMETATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIAL 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TERRERO 
TAMETATE, lon:-
98.24853567, 
lat:21.31806503}}

01-01-2018 30-11-2018 715,001.65             715,001.65               715,001.65             715,001.65             715,001.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550060, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:715001.65, 
importe_modifica
do:715001.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1457447/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457623 Proyecto de inversión 462435.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:462435.13, 
modificado:462435.13}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS RUBEN 
DARIO DE LA LOCALIDAD DE EL 
LIMON - 401833

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401833 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
161.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
LIMON, 92100 EL 
LIMÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS RUBEN 
DARIO DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
LIMON, lon:-
98.22734756, 
lat:21.37947757}}

01-01-2018 30-11-2018 462,435.13             462,435.13               462,435.13             462,435.13             462,435.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550106, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:462435.13, 
importe_modifica
do:462435.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:161.0}}

{1457623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457653 Proyecto de inversión 367727.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:367727.39, 
modificado:367727.39}}

CONSTRUCCIO  DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MARIA 
ENRIQUETA DE LA LOCALIDAD 
DE MANCORNADERO SAN 
LORENZO - 401861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401861 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:143, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MANCORNADERO, 
92100 
MANCORNADEROS 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCIO DE 
TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS MARIA 
ENRIQUETA DE LA 
L, lon:-
98.32777721, 
lat:21.41443568}}

01-01-2018 30-11-2018 367,727.39             367,727.39               367,727.39             367,727.39             367,727.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550107, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:367727.39, 
importe_modifica
do:367727.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1457653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457681 Proyecto de inversión 477686.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:477686.98, 
modificado:477686.98}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MANUEL M 
OROPEZA DE LA LOCALIDAD DE 
LA PEÑA LAJA PRIMERA - 
401886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401886 S 16 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:185, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA LA 
PEÑA, 92100 LA 
PEÑA, TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS MANUEL M 
OROPEZA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
PEÑ, lon:-
98.30670248, 
lat:21.42146795}}

01-01-2018 30-11-2018 477,686.98             477,686.98               477,686.98             477,686.98             477,686.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550108, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:477686.98, 
importe_modifica
do:477686.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1457681/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457718 Proyecto de inversión 502433.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502433.68, 
modificado:502433.68}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS BENITO 
JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE 
PASO LIMON - 401915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401915 S 18 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:606, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA PASO 
LIMON, 92100 
PALO LIMA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS BENITO 
JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
PAS, lon:-
98.20956484, 
lat:21.49124263}}

01-01-2018 30-11-2018 502,433.68             502,433.68               502,433.68             502,433.68             502,433.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550109, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:502433.68, 
importe_modifica
do:502433.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:190.0}}

{1457718/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458078 Proyecto de inversión 783288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:783288.0, 
modificado:783288.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402375 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:51.6, 
meta_modificada:
51.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
XOCOAPA, 95083 
XOCOAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE XOCOAPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77778528, 
lat:18.49481474}}

26-10-2018 26-12-2018 783,288.00             783,288.00               783,288.00             783,288.00             783,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.109, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:783288.0, 
importe_modifica
do:783288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:51.6}}

{1458078/proyecto_Terminado Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401458175 Proyecto de inversión 159845.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159845.33, 
modificado:159845.33}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 
TILAPA DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 402505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

402505 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA SAN 
JOSÉ TILAPA, 
95997 SAN JOSÉ 
TILAPA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y , 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ENTRANDO EN 
NICOLAS BRAVO 
DOBLAS A LA 
DERECHA Y EN LA 
P, lon:-
94.74865562, 
lat:18.05319224}}

17-04-2018 16-05-2018 159,845.33             159,845.33               159,845.33             159,845.33             159,845.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590016-
FISMDF-2018/016, 
contratista:Leonar
do Tirado Vázquez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:159845.33, 
importe_modifica
do:159845.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1458175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458444 Proyecto de inversión 657275.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:657275.36, 
modificado:657275.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 402868

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

402868 S 35 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 1 
01 INTERIOR 1 01 
COLONIA 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ, 94180 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ, IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE LOMAS DE 
GUADALUPE, 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
DE MORELOS CO, 
lon:-96.99009138, 
lat:19.05476921}}

08-10-2018 15-12-2018 657,275.36             657,275.36               657,275.36             657,275.36             657,275.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800066, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE S. 
A. DE C. V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:657275.36, 
importe_modifica
do:657275.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1458444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458477 Proyecto de inversión 201434.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:201434.81, 
modificado:201434.81}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA SECTOR LA 
CAPILLITA  SAN ANTONIO 
CARRIZAL - 402903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402903 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:207, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, 00000 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SECTOR 
CAPILLITA, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
SECTOR LA 
CAPILLITA SAN 
ANTONIO 
CARRIZAL, lon:-
97.26355091, 
lat:20.58660285}}

05-10-2018 03-11-2018 201,434.81             201,434.81               201,434.81             201,434.81             201,434.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240699, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:213168.17, 
importe_modifica
do:201434.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1458477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458487 Proyecto de inversión 500225.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:500225.41, 
modificado:500225.41}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHO  
CUARTOS DORMITORIOS EN 
TLAMATOCA POTRERILLO - 
402908

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

402908 S 25 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
ACCESO A LA 
LOCALIDAD 1 01 
INTERIOR 1 01 
COLONIA 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
94186 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 2, CALLE 3 
CONSTRUCCIÓN 
DE 8, lon:-
96.93705725, 
lat:19.06800382}}

15-10-2018 15-12-2018 500,225.41             500,225.41               500,225.41             500,225.41             500,225.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800068, 
contratista:Fernan
do Enríquez 
Martínez, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:500225.41, 
importe_modifica
do:500225.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1458487/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458631 Proyecto de inversión 359089.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:359089.15, 
modificado:359089.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE OCAMPO - 
403064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

403064 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OCAMPO, 92415 
MELCHOR 
OCAMPO, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE CONSTRUIRAN 
LOS CUARO EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONES, lon:-
97.61259493, 
lat:21.32511277}}

03-12-2018 31-12-2018 359,089.15             359,089.15               359,089.15             359,089.15             359,089.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130070, 
contratista:RAUL 
BARRADA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:359089.15, 
importe_modifica
do:359089.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1458631/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458809 Proyecto de inversión 334916.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334916.58, 
modificado:334916.58}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN SECUNDARIA MIGUEL 
ALEMAN VALDES - 403289

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403289 S 32 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:90, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RAFAEL ROSAS, 
00000 RAFAEL 
ROSAS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
SECUNDARIA 
MIGUEL ALEMAN 
VALDES CLAVE 
30DTV1520F, lon:-
97.18043019, 
lat:20.33465531}}

01-10-2018 30-10-2018 334,916.58             334,916.58               334,916.58             334,916.58             334,916.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240757, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334916.58, 
importe_modifica
do:334916.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1458809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458985 Proyecto de inversión 880851.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:880851.54, 
modificado:880851.54}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
COLONIA SANTA BERNA - 
403507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

403507 S 132 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:882.0, 
meta_modificada:
882.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
CLAVERIA 
COLONIA SANTA 
BERNA, 95100 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAZMIN Y 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE GARDENIAS 
AL NORTE DE LA 
CIUDAD, lon:-
96.34885065, 
lat:18.46291563}}

05-06-2018 06-08-2018 880,851.54             880,851.54               880,851.54             880,851.54             880,851.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740009, 
contratista:ING. 
ALEJANDRO 
MARTIN BRAVO, 
convocante:MPIO. 
DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:880851.54, 
importe_modifica
do:880851.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:882.0}}

{1458985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459063 Proyecto de inversión 479162.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479162.24, 
modificado:479162.24}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
BARRIOS COLONIAS Y 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
DE OLUTA VER PRIMERA ETAPA 
- 403628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

403628 S 746 741 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:58.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRAMOS AISLADOS 
VILLA OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRAMOS 
AISLADOS Y , 
CALLE TRAMOS 
AISLADOS VILLA 
OLUTA CP. 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRAMOS 
AISL, lon:-
94.89287571, 
lat:17.92876481}}

05-11-2018 05-12-2018 479,162.24             479,162.24               479,162.24             479,162.24             479,162.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160140, 
contratista:Hesiqui
o Domínguez 
Sánchez, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:479162.24, 
importe_modifica
do:479162.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.0}}

{1459063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459226 Proyecto de inversión 71363.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71363.57, 
modificado:71363.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
SANTA TERESITA - 403804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

403804 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE ABASOLO 
COLONIA SANTA 
TERESITA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DE 
ABASOLO Y , CALLE 
DE ABASOLO DE LA 
COLONIA SANTA 
TERESITA DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO 
VER., lon:-
96.72876911, 
lat:18.9746936}}

14-09-2018 21-12-2018 71,363.65               71,363.65                 71,363.65               71,363.65               71,363.65               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50539, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO , 
monto:71363.65, 
importe_modifica
do:71363.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1459226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459676 Proyecto de inversión 543473.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:543473.34, 
modificado:543473.34}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE TETILLAS SANTA 
CLARA - 404280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404280 S 65 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:232, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
RANCHERIA 
TETILLAS SANTA 
CLARA, 92100 
TETILLAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TETILLAS SANTA 
CLARA, lon:-
98.1318582, 
lat:21.30083093}}

01-01-2018 30-11-2018 543,473.34             543,473.34               543,473.34             543,473.34             543,473.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550705, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:543473.34, 
importe_modifica
do:543473.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459676/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459707 Proyecto de inversión 1292976.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1292976.88, 
modificado:1184598.09}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE PROL 
HIDALGO ENTRE CALLE 
ESTEBAN GARCIA IÑIGUEZ Y 
CALLE FCO JAVIER MIRANDA 
COL M - 404298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404298 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1951.0, 
meta_modificada:
1787.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
MELCHOR 
OCAMPO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTEBAN 
GARCIA IÑIGUEZ Y 
CALLE FCO JAVIER 
MIRANDA, CALLE 
PROL HIDALGO 
ENTRE CALLE EST, 
lon:-97.06013713, 
lat:20.07004924}}

28-05-2018 26-08-2018 1,184,598.09          1,184,598.09            1,184,598.09          1,184,598.09          1,184,598.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020072, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1292976.88
, 
importe_modifica
do:1184598.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1787.08}}

{1459707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459726 Proyecto de inversión 1312379.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1312379.51, 
modificado:1312379.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL SESENTA Y CINCO - 
404312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404312 S 98 79 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL ESTUDIANTE 
COLONIA NIÑOS 
HEROES, 92100 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
TECNICA 
INDUSTRIAL 
SESENTA Y CINCO, 
lon:-98.23737408, 
lat:21.34562513}}

01-01-2018 30-11-2018 1,312,379.51          1,312,379.51            1,312,379.51          1,312,379.51          1,312,379.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550715, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1312379.51
, 
importe_modifica
do:1312379.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:106.0}}

{1459726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459734 Proyecto de inversión 205111.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:205111.2, 
modificado:205111.2}}

CONSTRUCCION DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE LAS 
CAÑADAS - 404317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404317 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
LAS CAÑADAS 
MARTÍNEZ, 93634 
LAS CAÑADAS 
MARTÍNEZ, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS EN LA 
COMUNIDAD DE 
LAS CAÑADAS, lon:-
97.08795893, 
lat:20.09875857}}

28-05-2018 24-07-2018 205,111.20             205,111.20               205,111.20             205,111.20             205,111.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020038, 
contratista:JAIME 
GERMAN VELEZ 
ARMENTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:205111.2, 
importe_modifica
do:205111.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1459734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459738 Proyecto de inversión 316720.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316720.53, 
modificado:316720.53}}

REHABILITACION DE CAMINO 
DE MEZA DEL TIGRE   CALICHAL -
404319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404319 S 74 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8000.0, 
meta_modificada:
8000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:23, 
direccion:CALLE 
MESA DEL TIGRE-
CALICHAL PUEBLO 
MESA DEL TIGRE, 
00000 MESA DEL 
TIGRE, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL 
GUTIERREZ 
ZAMORA-NAUTLA 
EN LA SALIDA 
HACIA PASO REAL 
CON DIRE, lon:-
97.05089125, 
lat:20.36523322}}

13-06-2018 12-07-2018 316,720.53             316,720.53               316,720.53             316,720.53             316,720.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0031/OP-008, 
contratista:ARQ. 
SAUL PADILLA 
ALVARADO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:316720.53, 
importe_modifica
do:316720.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8000.0}}

{1459738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459924 Proyecto de inversión 55000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55000.0, 
modificado:55000.0}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO SOBRE 
LA CARRETERA DOS ARROYOS A 
LA GRAVERA - 404546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

404546 S 19 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:189, 
direccion:CAMINO 
TRAMO DOS 
ARROYOS - LA 
GRAVERA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHO LA 
GRAVERA, 91440 
LA GRAVERA, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO DOS 
ARROYOS LA 
GRAVERA 
MARGEN 
DERECHO 
LOCALIDAD DE LA , 
lon:-96.70988601, 
lat:19.87070243}}

05-06-2018 02-07-2018 55,000.00               55,000.00                 55,000.00               55,000.00               55,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46848, 
contratista:, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:55000.0, 
importe_modifica
do:55000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1459924/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460141 Proyecto de inversión 1908779.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1908779.84, 
modificado:1908779.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA 
ARÉVALO DE SÁNCHEZ 
COLONIA PARAÍSO - 404798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404798 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:483.07, 
meta_modificada:
483.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVE COLONIA 
PARAÍSO, 94650 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA TREINTA 
Y TRES Y , CALLE 9 
AVENIDA 33 
ESQUINA, 
COLONIA PARAÍSO, 
ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANCISCA 
ARÉVALO DE 
SÁNCHEZ, lon:-
96.93967011, 
lat:18.88091738}}

02-07-2018 02-11-2018 1,908,779.84          1,908,779.84            1,908,779.84          1,908,779.84          1,908,779.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440022, 
contratista:RUBEN 
MIGUEL VELASCO 
OCAMPO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1908779.86
, 
importe_modifica
do:1908779.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:483.07}}

{1460141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460821 Proyecto de inversión 520000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520000.0, 
modificado:520000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 405522

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

405522 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:34.25, 
meta_modificada:
34.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 1 
COLONIA , 95083 
COLONIA 
BUENAVISTA (LAS 
JOSEFINAS), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
BUENA VISTA LAS 
JOSEFINAS UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TR, lon:-
96.71342737, 
lat:18.4331342}}

31-10-2018 31-12-2018 520,000.00             520,000.00               520,000.00             520,000.00             520,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.116, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:520000.0, 
importe_modifica
do:520000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:34.25}}

{1460821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460905 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL 
COPETE - 405641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

405641 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL COPETE, 91400 
EL COPETE, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.76691351, 
lat:19.60006145}}

05-11-2018 15-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
020/2018-30-112-
0031,32,33,34,35., 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1460905/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460970 Proyecto de inversión 1073499.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1073499.99, 
modificado:1073499.99}}

REHABILITACION DE CALLE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
ENTRE LAS CALLES ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y BENITO JUAREZ - 
405765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

405765 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:781.73, 
meta_modificada:
781.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COMERCIO 
PUEBLO JUCHIQUE 
DE FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
COMERCIO ENTRE 
CALLE ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y 
BENIT, lon:-
96.69471186, 
lat:19.84073766}}

25-04-2018 25-06-2018 1,073,499.99          1,073,499.99            1,073,499.99          1,073,499.99          1,073,499.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/0001, 
contratista:CONST
RUAMERICA SA DE 
CV, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:1073500.0, 
importe_modifica
do:1073500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:781.73}}

{1460970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460990 Proyecto de inversión 769770.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769770.15, 
modificado:769770.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 405790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

405790 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
CHILA, 92665 
CHILA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y 
CAMINO 
CHICHILZOQUITL, 
CHILA SE UBICA 
DESPUÉS DE LA 
LOCALIDAD DE 
CHICHILZOQUITL 
SU ÚNICO ACCESO 
ES UN CAMINO 
ENGRAVADO,, lon:-
98.18222175, 
lat:20.78410265}}

14-05-2018 22-07-2018 769,770.15             769,770.15               769,770.15             769,770.15             769,770.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0120, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769770.15, 
importe_modifica
do:769770.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1460990/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461724 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 406679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

406679 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:22, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 1 
PUEBLO LAS 
MARAVILLAS, 
95080 LAS 
MARAVILLAS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS 
MARAVILLAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.75274907, 
lat:18.57694859}}

31-10-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0122.124, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461781 Proyecto de inversión 1273356.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1273356.77, 
modificado:1273357.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE COAPILOLOYITA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE JESÚS CARRANZA VER - 
406746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

406746 S 286 269 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2796.8, 
meta_modificada:
2796.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
EJIDO 
COAPILOLOYITA, 
96953 
COAPILOLOYITA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA Y CALLE 
CASIMIRO 
MORALES 
MORALES, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
LAS DISTINT, lon:-
95.00436763, 
lat:17.42257946}}

20-08-2018 28-09-2018 1,273,357.08          1,273,357.08            1,273,357.08          1,273,357.08          1,273,357.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910131, 
contratista:ARGRU
CON SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1273357.08
, 
importe_modifica
do:1273357.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2796.8}}

{1461781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462119 Proyecto de inversión 589352.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:589352.54, 
modificado:589352.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CAMINO SAN MATÍAS LOS 
MANGOS EN CALLE ANTIGUA 
CON DIRECCIÓN AL PORVENIR - 
407072

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407072 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:362.0, 
meta_modificada:
362.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:61, 
direccion:PUEBLO 
SAN MATÍAS (LOS 
MANGOS), 94517 
SAN MATÍAS (LOS 
MANGOS), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO SAN 
MATÍAS LOS 
MANGOS EN 
CALLE ANTIGUA 
CON DIRECCIÓN 
AL PORVENIR, lon:-
96.92516934, 
lat:18.91649055}}

09-07-2018 15-12-2018 589,352.54             589,352.54               589,352.54             589,352.54             589,352.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440015, 
contratista:DESAR
ROLLO DE 
INFRAESTRUCTUR
A INTEGRAL, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:589354.92, 
importe_modifica
do:589354.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:362.0}}

{1462119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462340 Proyecto de inversión 426930.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:426930.87, 
modificado:426930.87}}

CONSTRUCCION DE SEIS 
CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE 
LOMA DE SAN NICOLAS - 
407296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407296 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:17, 
direccion:RANCHO 
LOMA DE SAN 
NICOLAS, 91440 
LOMA DE SAN 
NICOLÁS, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE SAN 
NICOLAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.70506628, 
lat:19.85269115}}

01-10-2018 05-11-2018 426,930.87             426,930.87               426,930.87             426,930.87             426,930.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/019, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:426930.87, 
importe_modifica
do:426930.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1462340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462350 Proyecto de inversión 1385486.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1385486.36, 
modificado:1385486.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407301 S 37 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
PILPUERTA, 92660 
PILPUERTA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ATLALCO 
Y CAMINO PALMA 
REAL, PILPUERTA 
SE UBICA EN 
MEDIO DE DOS 
COMUNIDADES 
QUE SON PALMA 
REAL Y ATLALCO 
CAMINO DE 
TERRACERIA., lon:-
98.11822679, 
lat:20.78077069}}

25-04-2018 14-07-2018 1,385,486.36          1,385,486.36            1,385,486.36          1,385,486.36          1,385,486.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0132, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1385486.36
, 
importe_modifica
do:1385486.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1462350/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462419 Proyecto de inversión 355775.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:355775.34, 
modificado:355775.34}}

CONSTRUCCION DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LAGUNA DE 
FARFAN - 407366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407366 S 12 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
LAGUNA DE 
FARFÁN, 91440 
LAGUNA DE 
FARFÁN, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAGUNA DE 
FARFAN EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.6431719, 
lat:19.803148}}

16-10-2018 20-11-2018 355,775.34             355,775.34               355,775.34             355,775.34             355,775.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/031, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:355775.34, 
importe_modifica
do:355775.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1462419/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462461 Proyecto de inversión 1154897.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154897.96, 
modificado:1154897.96}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407403

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407403 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
PRIMO VERDAD, 
92665 PRIMO 
VERDAD (SAN 
MIGUEL), BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
OTLAMALACATL Y 
CAMINO LA 
REVANCHA, PRIMO 
VERDAD SE UBICA 
ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
OTLAMALACATL Y 
LA LOCALIDAD DE 
LA REVA, lon:-
98.21482484, 
lat:20.82203125}}

04-06-2018 01-09-2018 1,154,897.96          1,154,897.96            1,154,897.96          1,154,897.96          1,154,897.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0133, 
contratista:JOSE 
LUIS GARCIA 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1154897.96
, 
importe_modifica
do:1154897.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1462461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462533 Proyecto de inversión 318889.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318889.11, 
modificado:318889.11}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN 
LA LOCALIDAD LAZARO 
CARDENAS - 407466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407466 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA BARRIO 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAHUTEMOC Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
ENTRANDO POR LA 
COMUNIDAD 
LAZARO 
CARDENAS ENTRE 
CALLLES CUAHUT, 
lon:-97.59469275, 
lat:20.22672008}}

15-04-2018 15-05-2018 318,889.11             318,889.11               318,889.11             318,889.11             318,889.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0004, 
contratista:JOSE 
FORTUNATO 
TIBURCIO PEREZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:318889.11, 
importe_modifica
do:318889.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1462533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462620 Proyecto de inversión 617200.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:617200.93, 
modificado:617200.93}}

REHABILITACION DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 407545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407545 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS SE 
CRUZA EL PUENTE 
Y TOMANDO LA 
CARRETERA DE LA 
DERECHA A DOS 
KMS ESTA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CHUM, lon:-
97.5949739, 
lat:20.20700968}}

04-09-2018 17-11-2018 617,200.93             617,200.93               617,200.93             617,200.93             617,200.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-
FISMDF/2018-30-
064-0014, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:659600.0, 
importe_modifica
do:659600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462920 Proyecto de inversión 2105742.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2105742.94, 
modificado:2105742.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COLONIA LOPEZ ARIAS - 
407808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407808 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1815.4, 
meta_modificada:
1815.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LÓPEZ ARIAS, 
94670 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COLONIA LOPEZ 
ARIAS, lon:-
96.92988741, 
lat:18.87367663}}

03-09-2018 21-12-2018 2,105,742.94          2,105,742.94            2,105,742.94          2,105,742.94          2,105,742.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440028, 
contratista:CENTI
METRO 
CUADRADO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2105742.95
, 
importe_modifica
do:2105742.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1815.4}}

{1462920/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462984 Proyecto de inversión 2101650.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2101650.84, 
modificado:2101650.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COMUNIDAD PALENQUE 
PALOTAL Y EN LA COMUNIDAD 
DE SAN ISIDRO PALOTAL - 
407843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407843 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1815.4, 
meta_modificada:
1815.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:78, 
direccion:PUEBLO 
PALENQUE 
PATOTAL, 94553 EL 
PALENQUE 
PALOTAL, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
LOCALIDADES DE 
PALENQUE 
PALOTAL Y SAN 
ISIDRO PALOTAL, 
lon:-96.97975992, 
lat:18.96801538}}

03-09-2018 15-12-2018 2,101,650.84          2,101,650.84            2,101,650.84          2,101,650.84          2,101,650.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440034, 
contratista:PRISCIL
IANO PABLO 
COYOUA AMARO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2102279.19
, 
importe_modifica
do:2102279.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1815.4}}

{1462984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463209 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR 
COMUNITARIO - 407996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407996 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO VILLA 
NUEVA (PRIMERA 
MANZANA), 95086 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE VILLA NUEVA 
PRIMERA MAN, 
lon:-96.81677697, 
lat:18.63014027}}

31-10-2018 31-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0154, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
OBRA CIVIL DC S.A 
DE C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463448 Proyecto de inversión 1980271.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1980271.06, 
modificado:1980271.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL VICENTE HERRERA - 
408255

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408255 S 48 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
1192.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VICENTE HERRERA, 
93393 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL 
VICENTE HERRERA, 
lon:-97.42462016, 
lat:20.50197278}}

04-04-2018 03-06-2018 1,980,271.06          1,980,271.06            1,980,271.06          1,980,271.06          1,980,271.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310029, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS E 
INGENIERIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1980398.2, 
importe_modifica
do:1980398.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1192.91}}

{1463448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463598 Proyecto de inversión 748807.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:748807.86, 
modificado:748807.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
PARA VIVIENDA COL 
MECÁNICOS DE PISO Y LOS 
SAUCES - 408420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408420 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
229.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MECÁNICOS DE 
PISO, 93210 POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN LAS 
COL. MECÁNICOS 
DE PISO Y LOS 
SAUCES, lon:-
97.4303767, 
lat:20.55584958}}

11-04-2018 25-05-2018 748,807.86             748,807.86               748,807.86             748,807.86             748,807.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310043, 
contratista:QUIREL 
90 S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:748810.26, 
importe_modifica
do:748810.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:229.99}}

{1463598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463605 Proyecto de inversión 738401.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:738401.48, 
modificado:738401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
PARA VIVIENDA COL LIBERTAD - 
408427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408427 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
250.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LIBERTAD, 93280 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
LIBERTAD, lon:-
97.41788118, 
lat:20.51937112}}

10-04-2018 10-05-2018 738,401.48             738,401.48               738,401.48             738,401.48             738,401.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310045, 
contratista:URBAN
IZACIONES 
BLANCAS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:748257.69, 
importe_modifica
do:738401.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:250.95}}

{1463605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463610 Proyecto de inversión 910608.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:910608.05, 
modificado:910608.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
PARA VIVIENDA COL VICENTE 
HERRERA LOS PINOS 
FERNANDO GUTIERREZ 
BARRIOS OSCAR TORRES 
PANCARDO - 408434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408434 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
267.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VICENTE HERRERA, 
93393 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN LAS 
COL. VICENTE 
HERRERA LOS 
PINOS, FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS, OSCAR 
TORRES 
PANCARDO, lon:-
97.42369748, 
lat:20.50130953}}

12-04-2018 12-05-2018 910,608.05             910,608.05               910,608.05             910,608.05             910,608.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310046, 
contratista:MARIA 
GUADALUPE LEON 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:857204.46, 
importe_modifica
do:910608.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:267.68}}

{1463610/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463916 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PROLONGACION DE MIGUEL 
HIDALGO EN LA COLONIA EL 
MAGUEYAL DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 408724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408724 S 400 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:366.0, 
meta_modificada:
366.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
DE MIGUEL 
HIDALGO PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANAL 
ZAPAITONAL Y 
CAMINO KM 0366, 
EL DRENAJE A 
REHABILITAR SE 
UBICA ENTRE EL 
CANAL DE 
ZAPAITONAL 
HASTA EL KM , lon:-
96.98000464, 
lat:19.39206815}}

15-01-2018 14-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640003, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:366.0}}

{1463916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463976 Proyecto de inversión 1059525.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1059525.38, 
modificado:1059525.38}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 408779

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408779 S 132 117 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:3, 
direccion:BOULEV
ARD AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO 
SUR BARRIO 
OMIQUILA, 00000 
OMIQUILA, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO 
SUR Y CALLE 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO SUR, 
CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO 
SUR CAMIN, lon:-
97.11898376, 
lat:18.8054655}}

18-09-2018 26-12-2018 1,059,525.38          1,059,525.38            1,059,525.38          1,059,525.38          1,059,525.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0019, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:968499.95, 
importe_modifica
do:968499.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463982 Proyecto de inversión 1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250000.0, 
modificado:1250000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE INDEPENDENCIA 
PONIENTE EN LA COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 408787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408787 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ARISTA Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
COVARRUBIAS 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE ENTRE 
LAS CALLES 
MARIANO ARI, lon:-
96.97630234, 
lat:19.38708208}}

15-01-2018 14-12-2018 1,250,000.00          1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00          1,250,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640025, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1250000.0, 
importe_modifica
do:1250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.0}}

{1463982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464168 Proyecto de inversión 299575.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299575.22, 
modificado:299575.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA JOSE 
MARIA MARROQUI EN LA 
COLONIA AMPLIACIÓN - 
408988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408988 S 59 59 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:247.0, 
meta_modificada:
247.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
AMPLIACIÓN 
COLONIA BOCA 
DEL MONTE, 
94210 BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLONIA 
AMPLIACIÓN Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE BOCA DEL 
MONTE EN LA 
COLONIA 
AMPLIACIÓN, lon:-
96.83051281, 
lat:19.14479201}}

04-06-2018 26-07-2018 299,575.22             299,575.22               299,575.22             299,575.22             299,575.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0012/AD, 
contratista:CONST
RUCTORA IRMANS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:299575.22, 
importe_modifica
do:299575.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:247.0}}

{1464168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464222 Proyecto de inversión 421539.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:421539.57, 
modificado:421539.57}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN EL JARDIN DE NIÑOS 
ROSAURA ZAPATA CON CLAVE - 
409036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409036 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
CIUDAD 
INDUSTRIAL 
JALAPILLA, 94410 
JALAPILLA, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO Y 
AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS, 
ENTRANDO POR 
CALZADA SAN JOSE 
SE DA VUELTA A 
LA IZ, lon:-
97.08807249, 
lat:18.83019474}}

09-07-2018 07-09-2018 421,539.57             421,539.57               421,539.57             421,539.57             421,539.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0013, 
contratista:ROJAS 
TERRAZAS 
HERMES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:374000.0, 
importe_modifica
do:421539.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464222/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464230 Proyecto de inversión 2229958.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2229958.35, 
modificado:2229958.35}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
EN LAS LOCALIDADES DE 
VICENTE GUERRERO SAN 
PEDRO ABASOLO DEL VALLE 
SAN ISIDRO ENTRONQUE 
CAMINO A ABASOLO DEL VALLE 
- 409042

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

409042 S 2135 2380 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.79, 
meta_modificada:
37.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VICENTE 
GUERRERO - EL 
VERGEL MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 10 
PUEBLO ARROYO 
SAN PEDRO, 95600 
ARROYO SAN 
PEDRO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRONQUE 
ARROYO SAN 
PEDRO LA 
PRIMAVERA, lon:-
95.61301292, 
lat:17.69809037}}

09-04-2018 08-05-2018 2,229,958.35          2,229,958.35            2,229,958.35          2,229,958.35          2,229,958.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/007, 
contratista:GREGO
RIO BARRERA 
SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2229958.35
, 
importe_modifica
do:2229958.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.79}}

{1464230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464559 Proyecto de inversión 1917660.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1917660.67, 
modificado:1917660.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE EL TULIN MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409507 S 64 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:51.0, 
meta_modificada:
51.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:34, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO EJIDO EL 
TULÍN, 95900 EL 
TULÍN, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE ALDAMA, 
CALLE 
MOCTEZUMA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO ENTRE 
LAS CALLES 
VICENTE 
GUERRERO 
ALDAMA Y MO, 
lon:-94.95234528, 
lat:18.2472035}}

13-06-2018 28-07-2018 1,917,660.67          1,917,660.67            1,917,660.67          1,917,660.67          1,917,660.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490005, 
contratista:SERVICI
OS INDUSTRIALES 
ECOLOGICOS, S.A. 
DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1892798.31
, 
importe_modifica
do:1917660.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:51.0}}

{1464559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464572 Proyecto de inversión 1417160.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1417160.61, 
modificado:1417160.61}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ANTONIO MUNICIPIO 
DE SOTEAPAN VER - 409517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409517 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:59, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO SAN 
ANTONIO, 95900 
SAN ANTONIO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
24 DE FEBRERO, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL HIDALGO 
24 DE F, lon:-
94.95051481, 
lat:18.30732954}}

11-06-2018 11-08-2018 1,417,160.61          1,417,160.61            1,417,160.61          1,417,160.61          1,417,160.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490007, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN,VER, 
monto:1365518.55
, 
importe_modifica
do:1417160.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:37.0}}

{1464572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464592 Proyecto de inversión 527453.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:527453.77, 
modificado:527453.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE EL LIMON - 409533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409533 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:18, 
direccion:CERRITO
S, 94210 EL 
LIMÓN, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL LIMON EN 
DISTINTOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.58465142, 
lat:19.14054168}}

01-06-2018 12-07-2018 527,453.77             527,453.77               527,453.77             527,453.77             527,453.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0027, 
contratista:LUIS 
MIGUEL YERENA 
SARMIENTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:527453.77, 
importe_modifica
do:527453.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1464592/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464600 Proyecto de inversión 265978.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265978.66, 
modificado:265978.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE EL LIMON - 
409541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409541 S 7 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE EL 
LIMON , 00000 EL 
LIMÓN, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL LIMON EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.5840506, 
lat:19.14035924}}

01-07-2018 31-07-2018 265,978.66             265,978.66               265,978.66             265,978.66             265,978.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0028/AD, 
contratista:SERGIO 
RAFAEL ALVAREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:265978.66, 
importe_modifica
do:265978.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1464600/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464656 Proyecto de inversión 2255922.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2255922.15, 
modificado:2255922.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA MANZANA 
CUATRO MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409592 S 46 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO SOTEAPAN, 
95900 SOTEAPAN, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
ARIAS Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LAS 
CALLES LOPEZ 
ARIAS MIGUEL HI, 
lon:-94.87296227, 
lat:18.23222732}}

25-05-2018 09-07-2018 2,255,922.15          2,255,922.15            2,255,922.15          2,255,922.15          2,255,922.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490013, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGAZA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:2190023.6, 
importe_modifica
do:2255922.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:22.0}}

{1464656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464672 Proyecto de inversión 1666967.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1666967.04, 
modificado:1666967.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE OCOTAL GRANDE 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409605 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:21, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO EJIDO 
OCOTAL GRANDE, 
95920 OCOTAL 
GRANDE, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
S/N, CALLE 
MELCHOR 
OCOPANLOCALIDA
D OCOTAL 
GRANDE, MPIO. 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.83129153, 
lat:18.27995194}}

25-05-2018 09-07-2018 1,666,967.04          1,666,967.04            1,666,967.04          1,666,967.04          1,666,967.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490059, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOR 
INDUSTRIALES DE 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1619410.52
, 
importe_modifica
do:1666967.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1464672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464693 Proyecto de inversión 1040333.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1040333.02, 
modificado:1040333.02}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE CINCO DE 
FEBRERO LOCALIDAD 
OCOZOTEPEC MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409623 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1167.0, 
meta_modificada:
1167.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO EJIDO 
OCOZOTEPEC, 
95910 
OCOZOTEPEC, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO 
LOCALIDAD 
OCOZOTEPEC 
MPIO DE SOTEAPA, 
lon:-94.91047543, 
lat:18.25801264}}

25-07-2018 28-08-2018 1,040,333.02          1,040,333.02            1,040,333.02          1,040,333.02          1,040,333.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490060, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:966911.49, 
importe_modifica
do:1040333.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1167.0}}

{1464693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465313 Proyecto de inversión 435660.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:435660.34, 
modificado:435660.34}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410564 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1490.0, 
meta_modificada:
1490.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:79, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO CUARTA 
MANZANA, 92650 
CUARTA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
CUARTA 
MANZANA, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
TERCERA 
MANZANA, lon:-
98.35178017, 
lat:20.43855416}}

26-11-2018 15-12-2018 435,660.34             435,660.34               435,660.34             435,660.34             435,660.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53062, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:435660.34, 
importe_modifica
do:435660.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1490.0}}

{1465313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465416 Proyecto de inversión 201325.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:201325.6, 
modificado:201325.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410706 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:550.0, 
meta_modificada:
550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZACUALPAN - EL 
GUAYABAL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 6 + 
100 PUEBLO EL 
GUAYABAL, 92650 
EL GUAYABAL, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
GUAYABAL Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VEN, 
lon:-98.32595885, 
lat:20.43091083}}

17-09-2018 13-10-2018 201,325.60             201,325.60               201,325.60             201,325.60             201,325.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53350, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:201325.6, 
importe_modifica
do:201325.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:550.0}}

{1465416/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465429 Proyecto de inversión 1667446.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1667446.7, 
modificado:1667446.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE XONOTLA Y 
RANCHO NUEVO - 410724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

410724 S 19 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:39.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:, 00000 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN DIFERENTES 
LOCALIDADES 
COMO LO SON 
XONOTLA Y 
RANCHO NUEVO, 
lon:-96.88783757, 
lat:19.16505443}}

14-05-2018 03-07-2018 1,667,446.70          1,667,446.70            1,667,446.70          1,667,446.70          1,667,446.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0031, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:1667446.7, 
importe_modifica
do:1667446.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:39.0}}

{1465429/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465534 Proyecto de inversión 374281.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:374281.31, 
modificado:374281.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL GENERAL HERIBERTO 
JARA CORONA EN LA COLONIA 
CENTRO MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VERACRUZ - 
410859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

410859 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
INTERIOR SN 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
LIBERTAD Y 
BOULEVARD 
XALAPA - 
BANDERILLA, 
CALLE CINCO DE 
MAYO SE UBICA A 
VEINTE METROS 
DEL BOULEVARD , 
lon:-96.9349606, 
lat:19.58744937}}

10-10-2018 08-12-2018 374,281.31             374,281.31               374,281.31             374,281.31             374,281.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-009, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:374281.31, 
importe_modifica
do:374281.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465671 Proyecto de inversión 317945.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317945.42, 
modificado:317945.42}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO ENTRE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
SN EN LA LOC DE SAN JUAN 
VOLADOR MUNICIPIO DE PA - 
411025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 411025 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.13, 
meta_modificada:
0.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA SAN 
JUAN VOLADOR, 
95960 SAN JUAN 
VOLADOR, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y , A 3 
CUADRAS DEL 
DOMO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
94.65178914, 
lat:18.26571036}}

19-09-2018 02-11-2018 317,945.42             317,945.42               317,945.42             317,945.42             317,945.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
028, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:308218.12, 
importe_modifica
do:317945.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.13}}

{1465671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465676 Proyecto de inversión 15384 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15384.0, 
modificado:15384.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 411034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411034 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.0, 
meta_modificada:
56.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
TUNDO, 92650 EL 
TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL EL 
PUERTO-LA PEZMA-
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD D, lon:-
98.31303598, 
lat:20.54218882}}

22-10-2018 23-10-2018 15,384.00               15,384.00                 15,384.00               15,384.00               15,384.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53089, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:15384.0, 
importe_modifica
do:15384.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:56.0}}

{1465676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465823 Proyecto de inversión 597420.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:597420.87, 
modificado:597420.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA AGUA SANTA LA 
PROVIDENCIA Y LOS PINOS - 
411227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

411227 S 28 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:46, 
direccion:, 00000 
VISTA HERMOSA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN 
DISTINTAS 
LCOALIDADES 
COMO LO SON 
VISTA HERMOSA 
AGUA SANTA, LA 
PROVIDENCIA Y 
LOS PINOS, lon:-
96.53471125, 
lat:19.14415128}}

01-06-2018 10-10-2018 597,420.87             597,420.87               597,420.87             597,420.87             597,420.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0034, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
DEL VALLE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:597420.87, 
importe_modifica
do:597420.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1465823/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466079 Proyecto de inversión 577500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:577500.0, 
modificado:577500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN MÚLTIPLE DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL NUM 
SETENTA Y DOS EN LA 
LOCALIDAD DE PLAYA VICEN - 
411494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

411494 S 17 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON COLONIA 
CHAPULTEPEC, 
95600 PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
NIGROMANTE, 
JUNTO A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 
lon:-95.80833959, 
lat:17.82875752}}

23-10-2018 24-12-2018 577,500.00             577,500.00               577,500.00             577,500.00             577,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/031, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUFIMO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:577500.0, 
importe_modifica
do:577500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466079/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466159 Proyecto de inversión 52386 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52386.0, 
modificado:52386.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411605 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:43, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO EL 
DEMANTZA, 92650 
EL DEMANTZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
CALLE PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL CAPULÍN-
DEMANTZA LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
DEMANTZA EN 
CAMI, lon:-
98.34369454, 
lat:20.48936662}}

20-09-2018 02-10-2018 52,386.00               52,386.00                 52,386.00               52,386.00               52,386.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53354, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:52386.0, 
importe_modifica
do:52386.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:220.0}}

{1466159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466442 Proyecto de inversión 107954.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107954.1, 
modificado:107954.1}}

REHABILITACION D RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE M 
AVILA CAMACHO Y DIECISEIS 
DE SEP DE LA COLONIA CENTRO 
EN LA CABECERA MU - 411925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 411925 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:306.0, 
meta_modificada:
306.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE M AVILA 
CAMACHO, SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
ENTRADA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
ADELANTE DE LA 
PRIMER VUELTA, 
lon:-94.69326953, 
lat:18.25648069}}

15-11-2018 15-12-2018 107,954.10             107,954.10               107,954.10             107,954.10             107,954.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
056, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:107954.1, 
importe_modifica
do:107954.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:306.0}}

{1466442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466649 Proyecto de inversión 254321.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:254321.6, 
modificado:254321.6}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL - 412185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412185 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
ZACUALPAN, 
92650 
ZACUALPAN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE 5 DE MAYO 
LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
CALLE 5 DE MAYO, 
lon:-98.35058408, 
lat:20.43307646}}

10-09-2018 29-09-2018 254,321.60             254,321.60               254,321.60             254,321.60             254,321.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980054, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:254321.6, 
importe_modifica
do:254321.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1466649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466982 Proyecto de inversión 789582.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:789582.68, 
modificado:789582.68}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 412580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412580 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3530.0, 
meta_modificada:
3530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:63, 
direccion:VEREDA 
TRAMO ATIXTACA - 
LAS PLACETAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
500 RANCHERIA 
LAS PLACETAS, 
92650 LAS 
PLACETAS, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA S/N Y 
BRECHA ATIXTACA-
LAS PLACETAS, 
CAMINO CAMINO 
RURAL ATIXT, lon:-
98.40076817, 
lat:20.51670426}}

03-11-2018 17-12-2018 789,582.68             789,582.68               789,582.68             789,582.68             789,582.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/IR/2
018301980075, 
contratista:ALICIA 
CRUZ PEÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:789582.68, 
importe_modifica
do:789582.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3530.0}}

{1466982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467003 Proyecto de inversión 2465450 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2465450.0, 
modificado:2465450.0}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 412610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

412610 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA LA 
FLORIDA, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, 
DIFERENTES 
PUNTOS DEL 
PUEBLO 
EMPEZANDO POR 
EL BOULEVARD 
DEL PANTEON, lon:-
95.81058191, 
lat:17.82725867}}

23-10-2018 24-12-2018 2,465,450.00          2,465,450.00            2,465,450.00          2,465,450.00          2,465,450.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/024, 
contratista:XALTEC 
S.C, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2465450.0, 
importe_modifica
do:2465450.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1467003/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467029 Proyecto de inversión 544581.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:544581.06, 
modificado:544581.06}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE PETLACUATLA - 412635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412635 S 64 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
PETLACUATLA, 
00000 
PETLACUATLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA AMPLIACION 
DE LA RED 
ELECTRICA SE 
LOCALIZA EN 
CALLE CONOCIDO 
DE LA LOCALIDAD 
DE PETLACUATLA, 
lon:-98.40662715, 
lat:20.76167101}}

10-12-2018 19-12-2018 544,581.06             544,581.06               544,581.06             544,581.06             544,581.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760024, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:544581.06, 
importe_modifica
do:544581.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1467029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467531 Proyecto de inversión 1025400.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1025400.61, 
modificado:1025400.61}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE FRANCISCO BOCA NEGRA 
Y CALLE PIPILA - 413224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413224 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:24, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
BOCANEGRA 
RANCHERIA CERRO 
LAS IGUANAS, 
95813 CERRO LAS 
IGUANAS, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
BOCANEGRA Y 
CALLE PIPILA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CONGR, lon:-
95.19873515, 
lat:18.41134748}}

19-03-2018 28-12-2018 1,025,400.61          1,025,400.61            1,025,400.61          1,025,400.61          1,025,400.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
54, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:981218.45, 
importe_modifica
do:981218.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.65}}

{1467531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467537 Proyecto de inversión 421775 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:421775.0, 
modificado:421775.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LAS LOCALIDES 
DE LA PITAYA VISTA HERMOSA 
DOS CAMNIOS EL CHATILLAL 
PASO CARRETAS Y POTRERO DE 
LA CRUZ - 413227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413227 S 32 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:46, 
direccion:, 00000 
VISTA HERMOSA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LAS 
LOCALIDADES DE 
LA PITAYA VISTA 
HERMOSA, DOS 
CAMINOS, EL 
CHATILLAL, PASO 
CARRETAS, 
POTRERO DE LA 
CRUZ., lon:-
96.53578413, 
lat:19.14388776}}

01-08-2018 15-10-2018 421,775.00             421,775.00               421,775.00             421,775.00             421,775.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0042, 
contratista:LUIS 
MIGUEL YERENA 
SARMIENTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:421775.0, 
importe_modifica
do:421775.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:16.0}}

{1467537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467923 Proyecto de inversión 525785.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:525785.62, 
modificado:525785.62}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE DOS C Y JERUSALEN - 
413656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413656 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.45, 
meta_modificada:
0.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 2C 
COLONIA 3 DE 
MAYO, 95730 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2C Y CALLE 
JERUSALEN, CALLE 
3C EL PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO AL 
OESTE DE LA 
CIUDAD EN LA 
COLONIA 3 DE 
MAYO EN LA, lon:-
95.23461676, 
lat:18.44941654}}

19-03-2018 28-12-2018 525,785.62             525,785.62               525,785.62             525,785.62             525,785.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
057, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:467272.09, 
importe_modifica
do:467272.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.45}}

{1467923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468530 Proyecto de inversión 136363.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136363.64, 
modificado:136363.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 414241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414241 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:545.0, 
meta_modificada:
545.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:73, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.43715668, 
lat:20.40078928}}

19-11-2018 04-12-2018 136,363.64             136,363.64               136,363.64             136,363.64             136,363.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53244, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:136363.64, 
importe_modifica
do:136363.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:545.0}}

{1468530/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468567 Proyecto de inversión 1300454.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300454.7, 
modificado:1300454.7}}

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA 
CALLE HEROICO COLEGIO 
MILITAR ENTRE AV 
VENUSTIANO CARRANZA Y 
MANUEL AVIL - 414286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

414286 S 750 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:295.1, 
meta_modificada:
270.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEROICO COLEGIO 
MILITAR COLONIA 
RASTRO, 00000 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y , lon:-
97.31557213, 
lat:20.45382371}}

14-09-2018 28-10-2018 1,300,454.70          1,300,454.70            1,300,454.70          1,300,454.70          1,300,454.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240825, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1300454.7, 
importe_modifica
do:1300454.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.61}}

{1468567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468637 Proyecto de inversión 511838.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:511838.38, 
modificado:511838.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO 
ARMADO EN LA ZONA DE LOS 
BARRIOS S MIGUEL 
GUADALUPE CRISTO REY LA 
PURISIMA SAN JUAN Y GUIZAR 
V - 414376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

414376 S 44 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:510.0, 
meta_modificada:
510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 BARRIO 
TOMATLAN, 94170 
TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 5 Y 
CALLE 5, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA AV. UNO ENTRE 
LA AV. NUEVE Y 
CALLE 5 FRENTE A 
LA PRIMARIA 
AMADO NERVO, 
lon:-97.01233407, 
lat:19.03419817}}

19-10-2018 02-12-2018 511,838.38             511,838.38               511,838.38             511,838.38             511,838.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0022/18/IR, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA  
& OBRA CIVIL 
CONDVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN VER, 
monto:511838.38, 
importe_modifica
do:511838.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:510.0}}

{1468637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468843 Proyecto de inversión 57391.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57391.27, 
modificado:57391.27}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE REFORMA SALIDA A LAS 
IGUANAS Y CALLEJÓN LA 
ESPERANZA DE LA COLONIA 
LUZ M ZAPATA - 414593

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414593 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLEJO
N LA ESPERANZA 
COLONIA LUZ 
MARIA ZAPATA, 
93980 EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
JACARANDAS Y 
CALLEJON LAGO 
DE CRISTAL, CALLE 
REFORMA SOBRE 
LA CALLE 
REFORMA EN 
DIRECCIÓN HACIA , 
lon:-96.61397351, 
lat:19.96732844}}

01-11-2018 26-11-2018 57,391.27               57,391.27                 57,391.27               57,391.27               57,391.27               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920059/6
0/63DOP56, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:274280.71, 
importe_modifica
do:274280.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:60.0}}

{1468843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468941 Proyecto de inversión 192561.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192561.53, 
modificado:192561.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 
414695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414695 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:61, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 SAN 
JUANITO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
2 PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.09040815, 
lat:17.89777509}}

12-11-2018 15-12-2018 192,561.53             192,561.53               192,561.53             192,561.53             192,561.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420208, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:192561.53, 
importe_modifica
do:192561.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1468941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468957 Proyecto de inversión 1177545.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1177545.27, 
modificado:1177545.27}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOS LEONES - 
414711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

414711 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1873.0, 
meta_modificada:
1873.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:49, 
direccion:PUEBLO 
LOS LEONES, 
95100 LOS 
LEONES, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL RUMBO 
A LA TINAJAS 
DESVIÁNDOSE A 
LA ALTURA DE LA 
SERENILLA Y SE 
RECORREN APROX. 
8 KILOMETROS DE 
TERRACERIA, lon:-
96.34599247, 
lat:18.55409662}}

07-09-2018 07-11-2018 1,177,545.27          1,177,545.27            1,177,545.27          1,177,545.27          1,177,545.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740022, 
contratista:ING. 
ERICK ARTURO 
BETANZO TORRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1177545.27
, 
importe_modifica
do:1177545.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1873.0}}

{1468957/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469194 Proyecto de inversión 180187.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180187.54, 
modificado:180187.54}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA CALLE 
MULATO COL SAN 
GUMERMSINDO - 414945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

414945 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.09, 
meta_modificada:
0.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MULATO VILLA 
COMOAPAN, 
95805 
COMOAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MULATO Y 
CALLE REFORMA, 
CALLE SAN 
GUMERCINDO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTA 
UBICADO EN VILLA 
COMOAPAN EN LA 
CALLE MULATO 
ENTRE REF, lon:-
95.17492205, 
lat:18.41064151}}

19-03-2018 28-12-2018 180,187.54             180,187.54               180,187.54             180,187.54             180,187.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
061, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER, 
monto:175204.95, 
importe_modifica
do:175204.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.09}}

{1469194/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469853 Proyecto de inversión 389620 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:389620.0, 
modificado:389620.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415621

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415621 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.0, 
meta_modificada:
465.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:60, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 RANCHERIA EL 
OTATE, 95093 EL 
OTATE (CRUZTITLA 
OJO DE AGUA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL OTATE 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRAB, lon:-
96.807139, 
lat:18.70408666}}

26-04-2018 26-06-2018 389,620.00             389,620.00               389,620.00             389,620.00             389,620.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.94, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:389620.0, 
importe_modifica
do:389620.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:465.0}}

{1469853/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469861 Proyecto de inversión 897493.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:897493.44, 
modificado:897493.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 
BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CUAUTLAJAPA - 
415630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 415630 S 365 325 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:872.5, 
meta_modificada:
872.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
CUAUTLAJAPA A 
ZACATILICA 
PUEBLO 
CUAUTLAJAPA, 
95046 
CUAUTLAJAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
CUAUTLAJAPA A 
ZACATILICA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR SE 
LLEVARA A CABO 
EN L, lon:-
96.94837356, 
lat:18.60229202}}

28-05-2018 21-07-2018 897,493.44             897,493.44               897,493.44             897,493.44             897,493.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. -
2018301100110, 
contratista:ING. 
VALENTE TEPOLE 
XALAMIHUA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:897493.44, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:872.5}}

{1469861/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469915 Proyecto de inversión 985213.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:985213.45, 
modificado:985213.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y  RED DE AGUA 
POTABLE  EN CALLES DE LA 
COLONIA AMPLIACION 
CUAUHTEMOC DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLA - 415688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415688 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:587.3, 
meta_modificada:
587.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION 
CUAUHTEMOC 
AMPLIACION 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
REVOLUCION, A 10 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
ENTRANDO POR LA 
CALLE 
REVOLUCION, lon:-
97.54288865, 
lat:20.718935}}

01-06-2018 05-08-2018 985,213.45             985,213.45               985,213.45             985,213.45             985,213.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
027, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:985213.45, 
importe_modifica
do:985213.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:587.3}}

{1469915/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469959 Proyecto de inversión 822799.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:822799.99, 
modificado:822799.99}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415728

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415728 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:930.0, 
meta_modificada:
930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:76, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO 
XONOTLA, 95090 
XONOTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE XONOTLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.82136432, 
lat:18.71458536}}

26-04-2018 26-06-2018 822,799.99             822,799.99               822,799.99             822,799.99             822,799.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.97, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:822799.99, 
importe_modifica
do:822799.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:930.0}}

{1469959/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470054 Proyecto de inversión 1871213.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1871213.02, 
modificado:1871213.02}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 
CONDUCCION EN LA COLONIA 
LOS CARRILES - 415832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

415832 S 70 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1550.0, 
meta_modificada:
1550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA 
ACTOPAN CENTRO, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 5 
DE FEBRERO, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
LOS CARRILES O 
BOULEVARD 2000 
ENTRE LAS CALLES 
DE JUAN ESCUT, 
lon:-96.61559329, 
lat:19.50811862}}

04-07-2018 14-12-2018 1,871,213.02          1,871,213.02            1,871,213.02          1,871,213.02          1,871,213.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0002, 
contratista:ERA 
2000 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:1763259.15
, 
importe_modifica
do:1763259.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1550.0}}

{1470054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470098 Proyecto de inversión 322497.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322497.77, 
modificado:322497.77}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA EN 
TELEBACHILLERATO SAN JOSE 
EN LA COMUNIDAD DEL 
XUCHITL - 415872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415872 S 105 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - SAN 
JOSE SUCHIL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
8 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
XUCHIL, 94700 
SAN JOSÉ SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO SAN JOSE 
SUCHIL, CAMINO 
MALTRATA, lon:-
97.23729903, 
lat:18.88842738}}

15-10-2018 20-11-2018 322,497.77             322,497.77               322,497.77             322,497.77             322,497.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990021, 
contratista:TEPANI 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:322497.77, 
importe_modifica
do:322497.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470112 Proyecto de inversión 1646266.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1646266.64, 
modificado:861755.19}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 415887

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415887 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69004415, 
lat:18.60960401}}

31-10-2018 31-12-2018 861,755.19             861,755.19               861,755.19             861,755.19             861,755.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.21, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:861755.19, 
importe_modifica
do:861755.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:108.0}}

{1470112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470193 Proyecto de inversión 1121728.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121728.15, 
modificado:1121728.15}}

REHABILITACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE CINCO DE MAYO - 
415970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415970 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA EN 
CALLE 5 DE MAYO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.68486162, 
lat:18.60824078}}

27-03-2018 24-07-2018 1,121,728.15          1,121,728.15            1,121,728.15          1,121,728.15          1,121,728.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0051, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1121728.15
, 
importe_modifica
do:1121728.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1470193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470420 Proyecto de inversión 2985128.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2985128.1, 
modificado:2985128.1}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
COL ADOLFO LOPEZ MATEOS 
PRIMERA ETAPA - 416170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 416170 S 350 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
COLONIA LÓPEZ 
MATEOS, 93162 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
CARRANZA Y 
CALLE RIVIERA 
VALENZUELA, 
SOBRE 
BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, lon:-
97.46982995, 
lat:20.49736443}}

26-03-2018 30-11-2018 2,985,128.10          2,985,128.10            2,985,128.10          2,985,128.10          2,985,128.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0335, 
contratista:Adrián 
Gregorio Francisco 
Basilio, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:2985128.1, 
importe_modifica
do:2985128.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470420/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470732 Proyecto de inversión 1180628.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:950378.58, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230249.89, 
modificado:230249.89}}

MEJORAMIENTO DE DOS 
AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO DE LA COLONIA 
ALTAMIRANO - 416549

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

416549 S 58 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
137.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
COLONIA 
ALTAMIRANO, 
92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE DOS AULAS EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO DE 
LA COLONIA 
ALTAMIRANO, lon:-
98.23499764, 
lat:21.35321451}}

01-01-2018 30-11-2018 230,249.89             230,249.89               230,249.89             230,249.89             230,249.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550746, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1180628.47
, 
importe_modifica
do:1180628.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:137.0}}

{1470732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471232 Proyecto de inversión 610506.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:610506.96, 
modificado:610506.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CUAHUTLAJAPA -
417085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 417085 S 38 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
CUAUTLAJAPA 
RANCHERIA 
CUAUTLAJAPA, 
95046 
CUAUTLAJAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
CUAUTLAJAPA Y , 
LA OBRA A 
CONSTRUIR DE 
CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
ENCUENTRA A UN 
, lon:-96.94630504, 
lat:18.59467854}}

11-06-2018 08-09-2018 610,506.96             610,506.96               610,506.96             610,506.96             610,506.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100111, 
contratista:Ing. 
Rodrigo Vicente 
García López, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:610506.96, 
importe_modifica
do:610506.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1471232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471924 Proyecto de inversión 1956345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1956345.0, 
modificado:1956345.0}}

CONSTRUCCION DEL SITEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
XOCHITLA - 417809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 417809 S 426 384 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
MATLATECOYA A 
XOCHITLA 
COLONIA 
XOCHITLA, 95046 
XOCHITLA, MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
MATLATECOYA A 
XOCHITLA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR SE 
LLEVARA A CABO A 
UN COSTADO , lon:-
96.96692298, 
lat:18.61890408}}

23-07-2018 29-09-2018 1,956,345.00          1,956,345.00            1,956,345.00          1,956,345.00          1,956,345.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100118, 
contratista:Ing. 
María Itzel Serapio 
Flores., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:1956345.0, 
importe_modifica
do:1956345.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471958 Proyecto de inversión 319766.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319766.57, 
modificado:319766.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE CHIAPAS ENTRE 
AVENIDA VERACRUZ Y CALLE 
TLAXCALA DE LA COL MÉXICO 
PRIMERA ETAPA - 417872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 417872 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:370.0, 
meta_modificada:
346.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHIAPAS COLONIA 
COLONIA MEXICO, 
93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE TLAXCALA, 
CALLE CHIAPAS DE 
LA COLONIA 
MÉXICO, lon:-
97.4320097, 
lat:20.47800879}}

26-03-2018 30-11-2018 319,766.57             319,766.57               319,766.57             319,766.57             319,766.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0315, 
contratista:Adrián 
Ulises Hernández 
Falcón, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:319766.57, 
importe_modifica
do:319766.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:346.0}}

{1471958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472136 Proyecto de inversión 77011.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77011.1, 
modificado:77011.1}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
PINO SUAREZ DE SAN JUAN 
EVANGELISTA - 418066

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

418066 S 23 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:154.26, 
meta_modificada:
154.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ PUEBLO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
PINO SUAREZ Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 5 DE MAYO 
OBRA UBICADA E, 
lon:-95.13517079, 
lat:17.88815723}}

05-09-2018 24-09-2018 77,011.10               77,011.10                 77,011.10               77,011.10               77,011.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420216, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:77011.1, 
importe_modifica
do:77011.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:154.26}}

{1472136/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472645 Proyecto de inversión 844421 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:844421.0, 
modificado:844421.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
MIXTLANTLAKPAK - 418900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 418900 S 34 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
MIXTLANTLAKPAK 
COLONIA 
LOCALIDAD DE 
MIXTLANTLAKPAK, 
95043 
MIXTLANTLAKPAK, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CAMINO A 
MIXTLANTLAKPAK 
Y , LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTAD, lon:-
97.00822321, 
lat:18.58450558}}

13-09-2018 28-11-2018 844,421.00             844,421.00               844,421.00             844,421.00             844,421.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100125, 
contratista:Ing. 
Ramiro 
Tlaxcaltecatl 
Xochiquiquisqui., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO VER, 
monto:844421.0, 
importe_modifica
do:844421.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1472645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472830 Proyecto de inversión 1090594.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090594.42, 
modificado:1090594.42}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
MIRADOR CHILAPEREZ 
MEZQUITAL CHILAPEREZ Y 
RANCHO NUEVO CHIJOLAR - 
419095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419095 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:152, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CASITAS CHILA 
PÉREZ, 92100 EL 
MIRADOR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE MIRADOR 
CHILAPEREZ 
MEZQUITAL 
CHILAPEREZ , lon:-
98.14839907, 
lat:21.4437883}}

01-01-2018 30-11-2018 1,090,594.42          1,090,594.42            1,090,594.42          1,090,594.42          1,090,594.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550184, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1090594.42
, 
importe_modifica
do:1090594.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1472830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473012 Proyecto de inversión 975000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:975000.0, 
modificado:975000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN EL CIRCUITO DE  LAS CALLES 
AZUCENA JAZMÍN Y CLAVEL EN 
LA COLONIA LAGUNA 
ENCANTADA - 419303

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

419303 S 62 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:480.5, 
meta_modificada:
480.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CLAVEL COLONIA 
CERRO VENADO 
LAGUNA 
ENCANTADA, 
95814 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CLAVEL Y 
CALLE AZUCENA, 
CALLE DAGAME EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE CLAVEL EN, 
lon:-95.20275795, 
lat:18.44813503}}

12-11-2018 31-12-2018 975,000.00             975,000.00               975,000.00             975,000.00             975,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
27, 
contratista:ESTEBA
N RAMON CHAVEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:952519.27, 
importe_modifica
do:952519.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:480.5}}

{1473012/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473197 Proyecto de inversión 555088.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:555088.12, 
modificado:555088.12}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC PASO TIERRA 
BLANCA - 419488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

419488 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1270.0, 
meta_modificada:
1270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:83, 
direccion:RANCHE
RIA PASO TIERRA 
BLANCA, 95100 
PASO TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , AL 
EXTREMO 
OCCIDENTAL DEL 
MUNICIPIO 
COLINDANDO CON 
EL MPIO DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE ACCEDE 
POR PASO DEL 
NANCHE EN LA , 
lon:-96.01301073, 
lat:18.54428995}}

07-09-2018 07-11-2018 555,088.12             555,088.12               555,088.12             555,088.12             555,088.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47025, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:555088.12, 
importe_modifica
do:555088.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1270.0}}

{1473197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473242 Proyecto de inversión 1094307.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094307.63, 
modificado:1094307.63}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE 
TETILLAS SANTA CLARA 
ZOYOTITLA SANTA CLARA LA 
CHACA SANTA CLARA Y EJIDO C -
419532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419532 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:232, 
direccion:CALLEJO
N CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TETILLAS SANTA 
CLARA, 92100 
TETILLAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE TETILLAS 
SANTA CLARA 
ZOYOTITLA SANTA 
C, lon:-
98.13202986, 
lat:21.30134072}}

01-01-2018 30-11-2018 1,094,307.63          1,094,307.63            1,094,307.63          1,094,307.63          1,094,307.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550189, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1094307.63
, 
importe_modifica
do:1094307.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1473242/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473429 Proyecto de inversión 784938.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:784938.35, 
modificado:784938.35}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA DESVIACION A 
TINAJITAS - 419730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419730 S 150 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:48, 
direccion:CALLE 
DESVIACION A 
TINAJITAS 
RANCHO , 00000 
TINAJITAS, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTS OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ENTRADA HACIA 
LA DESVIACION A 
TINAJITAS. EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.42369643, 
lat:19.6373764}}

04-07-2018 14-12-2018 784,938.35             784,938.35               784,938.35             784,938.35             784,938.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0009, 
contratista:MASST
ER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:784938.35, 
importe_modifica
do:784938.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1473429/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473674 Proyecto de inversión 1074480.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1074480.11, 
modificado:1074415.22}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
PUERTO MEXICO ENTRE 
AVENIDA REYES AZTECAS Y 
FRANCISCO VILLA COLONIA 
EJIDO TACOTENO - 419981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

419981 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:420.0, 
meta_modificada:
420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO MEXICO 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
FRANCISCO Y 
CALLE PANAMA, 
OBRA EN CALLE 
PUERTO MEXICO 
ENTRE AV REYES 
AZTECAS Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COL. EJIDO TAC, 
lon:-94.52740372, 
lat:18.00419458}}

05-10-2018 20-11-2018 1,074,415.22          1,074,415.22            1,074,415.22          1,074,415.22          1,074,415.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
005/2018, 
contratista:SISTEM
AS Y TECNICAS DE 
MANTENIMIENTO 
DEL SURESTE S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1074480.11
, 
importe_modifica
do:1074415.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:420.0}}

{1473674/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473830 Acción 571172.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:571172.87, 
modificado:365579.42}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
420117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

420117 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

27-09-2018 31-12-2018 365,579.42             365,579.42               365,579.42             365,579.42             365,579.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
62066, 
contratista:, 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:365579.42, 
importe_modifica
do:365579.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474031 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 
420309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420309 S 381 377 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SANTA 
CRUZ, 00000 
SANTA CRUZ, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.41969936, 
lat:20.79573527}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1474031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474042 Proyecto de inversión 1251929.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1251929.44, 
modificado:1251929.44}}

REHABILITACION DE CANAL 
PLUVIAL EN LA COL BUENA 
VISTA - 420319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

420319 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BUENAVISTA, 
92055 TAMPICO 
ALTO, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO A POZO 5, 
lon:-97.80743872, 
lat:22.11775491}}

01-04-2018 15-12-2018 1,251,929.44          1,251,929.44            1,251,929.44          1,251,929.44          1,251,929.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520042, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:1251929.44
, 
importe_modifica
do:1251929.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1474042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474216 Proyecto de inversión 29135.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29135.85, 
modificado:29135.85}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE TOLTEPEC - 
420487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420487 S 216 185 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TOLTEPEC, 
00000 TOLTEPEC, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.370437, 
lat:20.83834797}}

03-12-2018 19-12-2018 29,135.85               29,135.85                 29,135.85               29,135.85               29,135.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1474216/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474264 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE XOCOCAPA - 
420530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420530 S 590 515 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
XOCOCAPA, 00000 
XOXOCAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.35160118, 
lat:20.80861877}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1474264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474337 Proyecto de inversión 409853.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:409853.22, 
modificado:409853.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN CABECERA 
MUNICIPAL - 420587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420587 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 0 + 
100 PUEBLO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD SOLED, 
lon:-97.15068273, 
lat:18.75515127}}

23-11-2018 15-12-2018 409,853.22             409,853.22               409,853.22             409,853.22             409,853.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70096, 
contratista:BARTO
MIANO FLORES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:409853.22, 
importe_modifica
do:409853.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1474337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474477 Proyecto de inversión 504034.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:504034.18, 
modificado:504034.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN HUITZILA - 
420697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420697 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:6, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
HUITZILA 
KILÓMETRO 10 + 
700 PUEBLO 
HUITZILA, 94775 
HUITZILA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
HUITZILA, lon:-
97.16937985, 
lat:18.71809724}}

07-11-2018 15-12-2018 504,034.18             504,034.18               504,034.18             504,034.18             504,034.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70099, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:504034.18, 
importe_modifica
do:504034.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1474477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474786 Proyecto de inversión 134364.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134364.52, 
modificado:134364.52}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO  COL EL HAYA - 
420985

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

420985 S 18 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:54.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA EL HAYA, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 3 DE MAYO, 
SE UBICA EN ESA 
CALLE EL MUSEO, 
lon:-96.99143571, 
lat:19.42097006}}

12-11-2018 30-11-2018 134,364.52             134,364.52               134,364.52             134,364.52             134,364.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920055, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:134364.32, 
importe_modifica
do:134364.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:54.0}}

{1474786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474931 Proyecto de inversión 379500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379500.0, 
modificado:379500.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA UNION Y PROGRESO 
CON CLAVE 
TREINTADPBCEROSETECIENTOS 
CUARENTA YOCHOC - 421102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO

421102 S 38 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
CARRTERA 
ORIZABA - 
CUAUHTLAMANCA 
KILOMETRO 25 
KILÓMETRO 25 + 0 
PUEBLO 
CUAUHTLAMANCA
, 94830 
CUAUTLAMANCA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
ORIZABA A 
TEHUIPANG, lon:-
97.09425124, 
lat:18.68794856}}

02-08-2018 15-10-2018 379,500.00             379,500.00               379,500.00             379,500.00             379,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-014, 
contratista:MOISE
S MARTINEZ  
CITLAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO, 
monto:379500.0, 
importe_modifica
do:379500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474931/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475067 Proyecto de inversión 650042.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:650042.25, 
modificado:650042.25}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE SABANETA - 
421245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421245 S 589 613 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
GUAYABAL 
PUEBLO 
SABANETA, 95866 
SABANETA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
SABANETA LA 
CONSTRUCCION 
DE TANQUE DE 
AGUA POTABLE, 
lon:-95.07768538, 
lat:18.22112623}}

09-11-2018 23-12-2018 650,042.25             650,042.25               650,042.25             650,042.25             650,042.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
0/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:650042.25, 
importe_modifica
do:650042.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475946 Proyecto de inversión 158124.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:158124.98, 
modificado:158124.98}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
REVOLUCION Y CALLE SIN 
NOMBRE COL EMILIANO 
ZAPATA MPIO ISLA - 422099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422099 S 250 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
95645 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y , 
AVENIDA 
FRANCISCO GLZ 
BOCANEGRA A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVEZ 
DE LA AV. RAUL 
SANDOVAL CON 
RUMBO A LA C, 
lon:-95.53157312, 
lat:18.015293}}

10-04-2018 07-05-2018 158,124.98             158,124.98               158,124.98             158,124.98             158,124.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0029-2018, 
contratista:LEOBA
RDO MORENO 
BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:158124.98, 
importe_modifica
do:158124.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:85.0}}

{1475946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475966 Proyecto de inversión 242290.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242290.73, 
modificado:242290.73}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO EN EL 
HORNO - 422124

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

422124 S 118 114 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:87, 
direccion:RANCHO 
, 94110 EL HORNO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINICIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.94375386, 
lat:19.09081007}}

27-11-2018 14-12-2018 242,290.73             242,290.73               242,290.73             242,290.73             242,290.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
4/FISM, 
contratista:ALAHE
RZ Y ASOCIADOS 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475966/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475984 Proyecto de inversión 3350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3350000.0, 
modificado:3350000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 
422142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422142 S 51 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2192.0, 
meta_modificada:
2192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:45, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
RANCHERIA 
LAUCHAPAN, 
95825 
LAUCHAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE 
CONSTITUCIÓN LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAUCH, lon:-
95.35318715, 
lat:18.24213891}}

19-03-2018 28-12-2018 3,350,000.00          3,350,000.00            3,350,000.00          3,350,000.00          3,350,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
38, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZv, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2970846.15
, 
importe_modifica
do:2970846.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2192.0}}

{1475984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476109 Proyecto de inversión 457704.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457704.28, 
modificado:457704.28}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 422252

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

422252 S 178 175 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:24, 
direccion:RANCHO 
, 94117 SAN DIEGO 
TETITLÁN, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINICIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.01488791, 
lat:19.19281774}}

21-11-2018 14-12-2018 457,704.28             457,704.28               457,704.28             457,704.28             457,704.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
9/FISM, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PEREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476109/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476161 Proyecto de inversión 376214.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:376214.5, 
modificado:376214.5}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN BARRIO 
TERCERO - 422312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422312 S 100 92 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO TERCERO 
BARRIO BARRIO 
TERCERO, 00000 
BARRIO TERCERO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUN, lon:-
96.99718134, 
lat:18.58932661}}

02-07-2018 29-09-2018 376,214.50             376,214.50               376,214.50             376,214.50             376,214.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100141, 
contratista:Ing. 
Jesús Alfredo Meza 
García, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:376214.5, 
importe_modifica
do:376214.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476161/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476186 Proyecto de inversión 462190.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:462190.61, 
modificado:462190.61}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA COL 
SALVADOR ESQUER - 422335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

422335 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.29, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
INDEPENDENCIA 
VILLA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
Y CAMINO LA 
BARRANCAS, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
INDEPE, lon:-
95.53216624, 
lat:18.59563151}}

01-11-2018 31-12-2018 462,190.61             462,190.61               462,190.61             462,190.61             462,190.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0106, 
contratista:PEDRO 
TOTO CHIGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:462190.61, 
importe_modifica
do:462190.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1476186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476365 Proyecto de inversión 2783732.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2783732.77, 
modificado:2783732.77}}

CONST DE COLEC PLUVIAL EN 
AV FPE CARRILLO P TRAMO DE 
LA AV FCO JAVIER CLAVIJERO A 
IGNACIO I RAYON DE LA COL 
CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE 
ISLA - 422511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422511 S 250 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:155.0, 
meta_modificada:
155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO COLONIA 
CHAMIZAL, 95647 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJERO 
Y CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON, 
AVENIDA PRIMERO 
DE MAYO A ESTA 
OBRA SE LLEGA 
POR LA AVENIDA 
RAUL, lon:-
95.53710227, 
lat:18.0348967}}

01-01-2018 10-12-2018 2,783,732.77          2,783,732.77            2,783,732.77          2,783,732.77          2,783,732.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0048-2018, 
contratista:HIDRA
ULICA GS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:2769732.77
, 
importe_modifica
do:2783732.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:155.0}}

{1476365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476397 Proyecto de inversión 575686.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575686.99, 
modificado:575686.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PITZAHUALCO - 
422531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422531 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:38, 
direccion:CALLE 
CAMINO QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A LA 
COMUNIDAD DE 
PITZAHUALCO 
RANCHERIA 
PITZAHUALCO, 
00000 
PITZAHUALCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
QUE VA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A LA 
COMU, lon:-
96.98681363, 
lat:18.58850907}}

15-08-2018 31-10-2018 575,686.99             575,686.99               575,686.99             575,686.99             575,686.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100149, 
contratista:Ing. 
Eliseo Ricardo 
García López., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:575686.99, 
importe_modifica
do:575686.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1476397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476409 Proyecto de inversión 479298.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:479298.8, 
modificado:479298.8}}

REHABILITACION DE DRENAJE  
DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN DE LA COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VER - 
422539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422539 S 78 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:209.5, 
meta_modificada:
209.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON EJIDO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
MAESTROS Y 
CALLE ARTEAGA, A 
1.3 KILOMETROS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO POR EL 
BULEVAR 
BICENTENARIO A, 
lon:-97.53464868, 
lat:20.71367777}}

18-06-2018 15-07-2018 479,298.80             479,298.80               479,298.80             479,298.80             479,298.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
055, 
contratista:HG 
CONTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:479298.8, 
importe_modifica
do:479298.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:209.5}}

{1476409/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476468 Proyecto de inversión 916236.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:106236.17, 
modificado:106236.17}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:810000.0, 
modificado:810000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ATLAHUILCO - 
422584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO

422584 S 243 239 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:22, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CARCAMO -
TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 888 + 
0 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 94830 
VISTA HERMOSA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA LOCALIDAD 
DE VISTA 
HERMOSA DE 
CARCAMO DE 
BOMB, lon:-
97.13033709, 
lat:18.72080849}}

19-09-2018 22-12-2018 916,236.17             916,236.17               916,236.17             916,236.17             916,236.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-019, 
contratista:JORGE 
DIAZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:810000.0, 
importe_modifica
do:916236.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476656 Proyecto de inversión 450400.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:450400.16, 
modificado:450400.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 422721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422721 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:490.0, 
meta_modificada:
490.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LIBERTAD, 91340 
COLONIA 
LIBERTAD, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZO LA 
CONSTRUCCION 
DE TECHOS EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
POR LO QUE NO 
EXISTE UNA 
DIRECCIÓN EN 
ESPECIFIOA, lon:-
97.21133303, 
lat:19.67660042}}

21-06-2018 21-09-2018 450,400.16             450,400.16               450,400.16             450,400.16             450,400.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
002/2018-30-194-
0016, 
contratista:FERNA
NDO MARCOS 
ORTIZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:450400.16, 
importe_modifica
do:450400.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:490.0}}

{1476656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476824 Proyecto de inversión 736879.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:736879.2, 
modificado:736879.2}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PROLONGACION 
DE ALVARO OBREGON ENTRE 
CALLE RAFAEL MORENO Y AV 
VICENTE GUERRERO SECCION 
TERCERA - 422879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422879 S 75 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:540.6, 
meta_modificada:
540.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION DE 
ALVARO OBREGON 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
MORENO Y 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO, 
PROLONGACIÓN 
DE ALVARO 
OBREGON ENTRE 
CALLE RAFAEL 
MORENO Y, lon:-
97.2681008, 
lat:18.80777422}}

05-11-2018 17-12-2018 736,879.20             736,879.20               736,879.20             736,879.20             736,879.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990042, 
contratista:MORA 
FLORES SILVIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:736879.45, 
importe_modifica
do:736879.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:540.6}}

{1476824/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476910 Proyecto de inversión 878790.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878790.26, 
modificado:878790.26}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CUAUHTEMOC Y 
MIGUEL ALEMAN - 422955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

422955 S 22 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1216.0, 
meta_modificada:
1115.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO CIUDAD 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENT, lon:-
95.53024042, 
lat:18.58715567}}

31-05-2018 02-08-2018 878,790.26             878,790.26               878,790.26             878,790.26             878,790.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0101, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:878790.26, 
importe_modifica
do:878790.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1115.12}}

{1476910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477108 Proyecto de inversión 364072 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:364072.0, 
modificado:364072.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
DEPORTIVA - 423122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423122 S 200 190 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
DEPORTIVA, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA POR LA 
SALIDA DE 
ACTOPAN HACIA 
LA BOCANA POR 
LA CALLE LAZARO 
CARDENAS PERO 
AUN NO TIENEN 
NOMB, lon:-
96.61383802, 
lat:19.50846783}}

04-07-2018 14-12-2018 364,072.00             364,072.00               364,072.00             364,072.00             364,072.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0021, 
contratista:IC A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:364072.0, 
importe_modifica
do:364072.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1477108/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477427 Proyecto de inversión 351492.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:351492.24, 
modificado:351492.24}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA AVENIDA EL 
ESTUDIANTE ENTRE AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA DE LA 
COMUNIDAD LA CONCEPCI - 
423397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423397 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:12, 
direccion:AVENIDA 
EL ESTUDIANTE 
EJIDO POZA AZUL 
DE LOS REYES, 
92900 LA 
CONCEPCIÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, A 28 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 25 
KM DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
MEXICOTUX, lon:-
97.40318289, 
lat:20.64858094}}

30-11-2018 24-12-2018 351,492.24             351,492.24               351,492.24             351,492.24             351,492.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
152, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:351492.24, 
importe_modifica
do:351492.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477654 Proyecto de inversión 344755.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344755.38, 
modificado:344755.38}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
HIDALGO BARRIO SANTA CRUZ - 
423621

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423621 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO BARRIO 
SANTA CRUZ, 
96170 
SOCONUSCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ALVAREZ Y , SE 
ENCUENTRA 
DESPUES DE LA 
CALLE JUAN 
ALVAREZ Y ANTES 
DE LLEGAR A LA 
DESVIACION AL 
CAMINO 
SOCONUSCO A 
BENITO , lon:-
94.87847873, 
lat:17.96808197}}

24-07-2018 22-08-2018 344,755.38             344,755.38               344,755.38             344,755.38             344,755.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450015, 
contratista:HIGINI
A SANCHEZ 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:279184.22, 
importe_modifica
do:344755.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477654/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477693 Proyecto de inversión 70200.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70200.52, 
modificado:70200.52}}

REHABILITACION DE PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA 
COMUNIDAD  RANCHO ALEGRE 
TIHUATLAN VER - 423658

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423658 S 100 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:58, 
direccion:EJIDO 
RANCHO ALEGRE, 
92900 RANCHO 
ALEGRE, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , A 33 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 18 
KMS DE LA 
CARRTERA 
MEXICO TUXPAN 
TOMANDO LA 
DEVIAZION DE 
ZAPOTALIL, lon:-
97.59741642, 
lat:20.6137274}}

01-12-2018 15-12-2018 70,200.52               70,200.52                 70,200.52               70,200.52               70,200.52               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52927, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:70200.0, 
importe_modifica
do:70200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477981 Proyecto de inversión 120740.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:120740.18, 
modificado:120740.18}}

REHABILITACION DE AGUA 
POTABLE EN PRIV DE 
FRANCISCO I MADERO Y AV 
FRANCISCO I MADERO ENTRE 
AV BENITO JUAREZ Y CALLE 
PINO SUAREZ - 423907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423907 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
FRANCISCO I 
MADERO 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ, PRIVADA 
DE FRANCISCO I 
MADERO ENTRE 
AVENIDAS 
FRANCISCO I M, 
lon:-97.28024322, 
lat:18.81096712}}

05-11-2018 25-12-2018 120,740.18             120,740.18               120,740.18             120,740.18             120,740.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990051, 
contratista:MAUR
OSA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:120740.18, 
importe_modifica
do:120740.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1477981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478090 Proyecto de inversión 319492.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319492.83, 
modificado:319492.83}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SOCONUSCO  BENITO JUAREZ - 
423993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423993 S 198 191 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3430.0, 
meta_modificada:
3430.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
SOCONUSCO - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 43 
EJIDO BENITO 
JUÁREZ, 96175 
BENITO JUÁREZ, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
SOCONUSO Y 
CAMINO BENITO 
JUAREZ, SE 
REHABILITO DE LA 
SALIDA DE, lon:-
94.85927482, 
lat:17.99667913}}

01-04-2018 15-04-2018 319,492.83             319,492.83               319,492.83             319,492.83             319,492.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450028, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:319492.83, 
importe_modifica
do:319492.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3430.0}}

{1478090/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478237 Proyecto de inversión 468683.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:468683.2, 
modificado:468683.2}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TLAXCANTLA - 
424098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424098 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
A TLAXCANTLA 
RANCHERIA 
TLAXCANTLA, 
00000 
TLAXCANTLA 
(OCOMANALCO), 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
A TLAXCANTLA Y , 
LA OBRA DESCRITA 
SE EN, lon:-
97.02112908, 
lat:18.5796317}}

19-10-2018 19-12-2018 468,683.20             468,683.20               468,683.20             468,683.20             468,683.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100165., 
contratista:Ingenie
ría y construcción 
de obra civil s. a. 
de c. v., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:468683.2, 
importe_modifica
do:468683.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478237/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478247 Proyecto de inversión 275629.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:275629.14, 
modificado:275629.14}}

REHABILITACION DE CAMINO 
PALMARILLO CHACOMULCO - 
424107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424107 S 133 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3810.0, 
meta_modificada:
3810.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
PALMARILLO - 
CHALCOMULCO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
810 EJIDO 
CHALCOMULCO, 
96172 
CHALCOMULCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DEL CAMINO 
COMENZANDO DE 
PALMARILLO A LA 
COMUNIDAD DE , 
lon:-94.78798604, 
lat:18.01395075}}

26-04-2018 12-05-2018 275,629.14             275,629.14               275,629.14             275,629.14             275,629.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450031, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO VER, 
monto:275629.14, 
importe_modifica
do:275629.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3810.0}}

{1478247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478381 Proyecto de inversión 360109.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:360109.01, 
modificado:360109.01}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA COLMENA - 424199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424199 S 48 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
EJIDO LA 
COLMENA, 96173 
LA COLMENA, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
CONSTRUYERON 
DIVERSOS PISOS A 
LO LARGO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
94.84161967, 
lat:17.99449789}}

26-05-2018 15-06-2018 360,109.01             360,109.01               360,109.01             360,109.01             360,109.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450037, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:360109.0, 
importe_modifica
do:360109.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1478381/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478403 Proyecto de inversión 154958.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154958.83, 
modificado:154958.83}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA VIRGEN - 424218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424218 S 37 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EJIDO 
LA VIRGEN, 96174 
EJIDO LA VIRGEN, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
CONSTRUYERON 
PISOS EN 
DISTINTAS 
VIVIENDAS A LO 
LARGO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
94.82178187, 
lat:18.04056332}}

01-06-2018 10-07-2018 154,958.83             154,958.83               154,958.83             154,958.83             154,958.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450039, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER., 
monto:154968.83, 
importe_modifica
do:154968.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1478403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479004 Proyecto de inversión 684528.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:684528.75, 
modificado:684528.75}}

AMPLIACION ELECTRIFICACION 
EN CARRETERA PAVIMENTADA - 
424670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA

424670 S 824 695 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:550.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:70, 
direccion:AMPLIAC
ION CARRETERA 
PAVIMENTADA 
HERMANOS 
CEDILLO POBLADO 
2 A - POBLADO 10 
EJIDO HERMANOS 
CEDILLO POBLADO 
DOS A, 96998 
HERMANOS 
CEDILLO 
(POBLADO DOS A), 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETER, lon:-
94.60746663, 
lat:17.25019439}}

02-07-2018 24-08-2018 684,528.75             684,528.75               684,528.75             684,528.75             684,528.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/24, 
contratista:ARQ. 
CELSO RIVERA 
MONTERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:684528.75, 
importe_modifica
do:684528.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1479004/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401479177 Proyecto de inversión 318735.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318735.23, 
modificado:316315.06}}

REHABILITACIÓN DE  DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
LIBERTAD ENTRE CALLE 
CARRILLO PUERTO Y ESCUDO 
NACIONAL COLONIA DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE - 424831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424831 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:135.0, 
meta_modificada:
135.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
96716 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE CARRILLO 
PUERTO, CALLE 
ESCUDO 
NACIONAL OBRA 
EN LA CALLE 
LIBERTAD ENTRE 
LAS CALLES 
CARRILLO PUERTO 
Y, lon:-
94.57754741, 
lat:18.00224533}}

03-12-2018 22-12-2018 316,315.06             316,315.06               316,315.06             316,315.06             316,315.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
031/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:318735.23, 
importe_modifica
do:316315.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:135.0}}

{1479177/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479547 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA FERNANDO LOPEZ 
ARIAS - 425256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA

425256 S 94 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:71, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO HIDALGO 
AMAJAC, 96998 
HIDALGO AMAJAC, 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN EL 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
94.41737657, 
lat:17.4067691}}

31-07-2018 12-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/18, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
VER., 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479643 Proyecto de inversión 115180.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:115180.88, 
modificado:115180.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
ADICIONALES DORMITORIOS - 
425387

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425387 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:INTERIO
R S/N COLONIA 
CENTRO, 94440 
ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONIENTE 
11 Y CALLE 
PONIENTE 13, 
AVENIDA SUR 6 
ENTRANDO POR 
ORIZABA POR LA 
CALLE SUR 
CUATRO 
LLEGANDO A LA 
PONIENTE 13 A 
MEDIA CUADRA S, 
lon:-97.08487893, 
lat:18.90276509}}

03-11-2018 20-12-2018 115,180.88             115,180.88               115,180.88             115,180.88             115,180.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0033-020, 
contratista:VAZQU
EZ MAURO JOSÉ 
ANDRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:115180.88, 
importe_modifica
do:115180.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1479643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479665 Proyecto de inversión 841853.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:841853.89, 
modificado:841853.89}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE RIO 
SUCHIATE ENTRE VEINTIUNO 
DE MARZO Y CERRADA EN 
BARRIO CAMPO CHICO - 
425408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

425408 S 95 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:511.4, 
meta_modificada:
511.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
RIO SUCHIATE 
PUEBLO 
CUAUTLAPAN, 
94455 
CUAUTLAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y 
CERRADA SIN 
NOMBRE, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA PASA LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE EL 
BOULEVARD 
FERNAN, lon:-
97.0289438, 
lat:18.86782329}}

10-10-2018 10-12-2018 841,853.89             841,853.89               841,853.89             841,853.89             841,853.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850006, 
contratista:JEMCIR
O S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:841853.89, 
importe_modifica
do:841853.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:511.4}}

{1479665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479752 Proyecto de inversión 410098.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410098.72, 
modificado:410098.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
425529

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

425529 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:147, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
EJIDO ZANJA DEL 
BOTE, 00000 
ZANJA DEL BOTE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA A 
UNOS PASOS EN 
LINEA RECTA DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.62045104, 
lat:20.86114721}}

02-10-2018 15-12-2018 410,098.72             410,098.72               410,098.72             410,098.72             410,098.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600287-
0288, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:512623.4, 
importe_modifica
do:512623.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1479752/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480098 Proyecto de inversión 115000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:115000.0, 
modificado:108728.07}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA 
LOCALIDAD DE EL VIZCAINO - 
425945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 425945 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:21, 
direccion:EJIDO EL 
VIZCAÍNO, 93176 
EL VIZCAÍNO, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO JORDAN 
Y CALLE 
CONSTITUCION, 
LOCALIDAD EL 
VIZCAINO 
COATZINTLA, VER., 
lon:-97.56803252, 
lat:20.48351944}}

01-07-2018 30-09-2018 108,728.07             108,728.07               108,728.07             108,728.07             108,728.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55902, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:115000.0, 
importe_modifica
do:108728.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1480098/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480230 Proyecto de inversión 242729.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242729.27, 
modificado:242729.27}}

AMPLIACION DE TECHADO EN 
AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA PROF 
ROBERTO MANCISIDOR VIÑAS 
DE LA COL AZTECA - 426093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 426093 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS 
COLONIA AZTECA, 
93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA A 
PALMA SOLA Y 
CALLE AVIACIÓN, 
ESCUELA 
PRIMARIA 
ROBERTO 
MANCISIDOR 
VIÑAS, lon:-
97.47311187, 
lat:20.49452144}}

02-05-2018 15-07-2018 242,729.27             242,729.27               242,729.27             242,729.27             242,729.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45124, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:242729.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1480230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480553 Proyecto de inversión 837829.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:837829.46, 
modificado:837829.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE CHICOLA DOS - 
426440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLANCILLO

426440 S 97 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:14, 
direccion:COLONIA 
CHICOLA DOS, 
00000 CHICOLA 
DOS, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y , LA OBRA 
DE AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHICOLA DOS SE 
ENCUENTRA EN LA 
PARTE PONIENTE 
DE LA UNI, lon:-
97.12331787, 
lat:18.86614541}}

06-09-2018 31-10-2018 837,829.46             837,829.46               837,829.46             837,829.46             837,829.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810030, 
contratista:MIGUE
L NOLASCO 
ROLDAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:837829.46, 
importe_modifica
do:837829.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1480553/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480782 Proyecto de inversión 193785.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193785.48, 
modificado:193785.48}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 
426643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426643 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO LIBERTAD, 
91340 COLONIA 
LIBERTAD, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE FCO. I 
MADERO, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
PARA LLEGAR A LA 
CALLE TIENE QUE 
ENTRAR DESDE LA 
CA, lon:-
97.20954178, 
lat:19.67518517}}

03-09-2018 02-11-2018 193,785.48             193,785.48               193,785.48             193,785.48             193,785.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
008/2018-30-194-
0020, 
contratista:CONST
RUCCIONES XATE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:193785.48, 
importe_modifica
do:193785.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1480782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480832 Proyecto de inversión 172998.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:172998.01, 
modificado:172998.01}}

CONSTRUCCION RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE Y PRIVADA 
IGNACIO ZARAGOZA AND OCHO 
Y CALLE VEINTITRES DE  FEB 
COL VEINTIUNO DE MZO 
TRAMOS ESPECIF - 426674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

426674 S 198 242 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:286.0, 
meta_modificada:
286.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 23 DE 
FEBRERO, 
ANDADOR 8 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZ, lon:-
96.9375313, 
lat:19.57475712}}

18-09-2018 12-11-2018 172,998.01             172,998.01               172,998.01             172,998.01             172,998.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-047/18-
AD, 
contratista:ING. 
GUILLERMO TAPIA 
BARRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:281835.32, 
importe_modifica
do:172998.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:286.4}}

{1480832/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480930 Proyecto de inversión 3280141.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3280141.82, 
modificado:2795886.52}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE UNO 
ENTRE LAS CALLES CARRILLO 
PUERTO Y LIBERTAD COLONIA 
EL MANGAL MINATITLAN VER - 
426754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426754 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:686.0, 
meta_modificada:
686.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
UNO COLONIA EL 
MANGAL, 96717 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE UNO Y 
CALLE LIBERTAD, 
CALLE CARRILLO 
PUERTO OBRA EN 
LA CALLE UNO 
ENTRE LAS CALLES 
LIBERTAD Y 
CARRILLO PUERTO, 
lon:-94.57624932, 
lat:18.00054825}}

28-11-2018 31-12-2018 2,795,886.52          2,795,886.52            2,795,886.52          2,795,886.52          2,795,886.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
055/2018, 
contratista:TALLER
ES Y TRANSPORTES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:954042.55, 
importe_modifica
do:2795886.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:686.0}}

{1480930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481057 Proyecto de inversión 1780591.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1780591.49, 
modificado:1780591.49}}

AMPLIACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE IGNACIO ALLENDE 
ENTRE CALLE SEGUNDA PRIV 
DE ALLENDE Y  CALLE DIECISEIS 
DE SEPT - 426873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426873 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1943.0, 
meta_modificada:
1943.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
PUEBLO VILLA 
ALDAMA, 91340 
VILLA ALDAMA, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA 
SEGUNDA 
PRIVADA DE 
ALLENDE Y CALLE 
DIECISÉIS DE 
SEPTIEMBRE, 
CAMINO EL 
PALMAR PARA 
LLEGAR A LA CALLE 
ENTRA DE, lon:-
97.22508943, 
lat:19.64622722}}

08-09-2018 27-10-2018 1,780,591.49          1,780,591.49            1,780,591.49          1,780,591.49          1,780,591.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
006/2018-30-194-
0026, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE 
MURRIETA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:1780591.49
, 
importe_modifica
do:1780591.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1943.0}}

{1481057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481277 Proyecto de inversión 129894.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129894.66, 
modificado:129894.66}}

MEJORAMIENTO DE BASE EN 
CALLE DOS DE FEBRERO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA OBSCURA 
- 427082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

427082 S 19 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:182.9, 
meta_modificada:
182.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:6, 
direccion:CALLE 2 
DE FEBRERO EJIDO 
MATA OBSCURA, 
94054 MATA 
OBSCURA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 DE 
FEBRERO Y , 
ENTRONQUE DE 
CALLE 2 DE 
FEBRERO CON , 
lon:-96.85364662, 
lat:19.21812055}}

10-07-2018 30-07-2018 129,894.66             129,894.66               129,894.66             129,894.66             129,894.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0022, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:146919.29, 
importe_modifica
do:146919.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:182.9}}

{1481277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481360 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCION DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LAS COLONIAS SANTA CRUZ 
Y GUADALUPE VICTORIA - 
427187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

427187 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:20, 
direccion:COLONIA 
SANTA CRUZ, 
93657 SANTA 
CRUZ, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN DESPUÉS 
DE PASAR EL 
PUENTE 
PEATONAL DE LA 
COL HERNÁNDEZ 
OCHOA SE 
CONTINÚA 
AVANZANDO 500 
M, lon:-
97.21940428, 
lat:19.93586637}}

01-11-2018 22-12-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
99, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1481360/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481510 Proyecto de inversión 281537.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281537.79, 
modificado:281537.79}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LOMA DE LOS 
GALICIA EN LA LOCALIDAD DE 
TECOMATLA - 427360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

427360 S 14 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TECOMATLA, 
94050 
TECOMATLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.94063569, 
lat:19.21545607}}

24-09-2018 23-11-2018 281,537.79             281,537.79               281,537.79             281,537.79             281,537.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0025, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ISIANA, S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:281250.12, 
importe_modifica
do:281250.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1481510/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481556 Proyecto de inversión 129160.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129160.94, 
modificado:129160.94}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 
427396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427396 S 320 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
PUEBLO LIBERTAD, 
91340 COLONIA 
LIBERTAD, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL LERDO, 
CALLE FCO I 
MADERO PARA 
LLEGAR A LA 
ESCUELA ENTRA 
POR LA CALLE 
BENITO JUAREZ , 
lon:-97.21300629, 
lat:19.67706992}}

30-08-2018 28-09-2018 129,160.94             129,160.94               129,160.94             129,160.94             129,160.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
007/2018-30-194-
0027, contratista:I 
C Y A 
CONSTRUCTORES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:129160.94, 
importe_modifica
do:129160.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.0}}

{1481556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481598 Proyecto de inversión 329972.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:329972.9, 
modificado:329972.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA DIGNA DE 
OCHOA Y PACIDO EN AVENIDA  
INDEPENDENCIA CLAVE - 
427440

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

427440 S 32 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:17, 
direccion:AMPLIAC
ION SANITARIOS 
EN ESCUELA TELE 
SECUNDARIA 
DIGNA DE OCHOA 
Y PLACIDO PUEBLO 
FRESNAL, 94464 
FRESNAL, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA Y 
CERRADA CON 
CAMPO 
DEPORTIVO, ESTA 
OBRA SE LLEGA , 
lon:-96.98248864, 
lat:18.81772594}}

15-06-2018 10-09-2018 329,972.90             329,972.90               329,972.90             329,972.90             329,972.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850017, 
contratista:RODO 
CONSTRUCCIONES 
Y 
MANTENIMIENTO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:307860.45, 
importe_modifica
do:329972.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1481598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481641 Proyecto de inversión 3223679.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3223679.31, 
modificado:3223679.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTE BLANCO - 427473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

427473 S 139 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2004.0, 
meta_modificada:
2004.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:80, 
direccion:PUEBLO 
PUENTE BLANCO, 
94466 PUENTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUENTE BLANCO 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.01728983, 
lat:18.95149222}}

23-05-2018 24-09-2018 3,223,679.31          3,223,679.31            3,223,679.31          3,223,679.31          3,223,679.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680014, 
contratista:AGUILA
R CONSULTING 
GROUP S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:3298799.43
, 
importe_modifica
do:3223679.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2004.0}}

{1481641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481884 Proyecto de inversión 603757.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:603757.8, 
modificado:603757.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PILHUATEPEC - 
427689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

427689 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
LOC. 
PILHUATEPEC, 
93760 
PILHUATEPEC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.09083611, 
lat:19.73294954}}

10-10-2018 10-12-2018 603,757.80             603,757.80               603,757.80             603,757.80             603,757.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560008/014, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:603757.8, 
importe_modifica
do:603757.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1481884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481895 Proyecto de inversión 976943.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:976943.46, 
modificado:975183.34}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD DIAZ ORDAZ 
MINATITLAN VER - 427706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427706 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.55, 
meta_modificada:
0.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:314, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
DIAZ ORDAZ 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO DIAZ 
ORDAZ, 00000 
DÍAZ ORDAZ (LAS 
PALMAS), 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE MI, 
lon:-94.17562459, 
lat:17.64201279}}

20-12-2018 31-12-2018 975,183.34             975,183.34               975,183.34             975,183.34             975,183.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
062/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
ARGUELLES S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1026097.92
, 
importe_modifica
do:975183.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.55}}

{1481895/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481903 Proyecto de inversión 123973.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:123973.17, 
modificado:123973.17}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE PRIVADA 
CIPRES ENTRE ROBLE Y SANTA 
CECILIA COL ENCINOS - 427711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427711 S 29 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:45.0, 
meta_modificada:
44.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA CIPRES 
COLONIA 
ENCINOS, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE SANTA 
CECILIA, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE PRIVADA 
CIPRÉS ENTRE 
ROBLE Y SANTA 
CECILIA, CO, lon:-
96.88958138, 
lat:19.55879171}}

14-08-2018 16-11-2018 123,973.17             123,973.17               123,973.17             123,973.17             123,973.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-028/18-
AD, 
contratista:VICON
CAMAR 
INGENIERIA Y 
ASOCIADOS, SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:123973.17, 
importe_modifica
do:123973.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:44.98}}

{1481903/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481939 Proyecto de inversión 1489928.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1489928.24, 
modificado:1489928.24}}

ESCUELA TELESECUNDARIA 
RAFAEL RAMIREZ UNIDAD 
ANTORCHISTA  VERACRUZ 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 427738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

427738 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
00000 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 ENTRA POR LA 
CALLE 
ANTORCHISTA, 
lon:-96.18643624, 
lat:19.15693875}}

15-05-2018 15-12-2018 1,489,928.24          1,489,928.24            1,489,928.24          1,489,928.24          1,489,928.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0128, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:2085710.13
, 
importe_modifica
do:2085710.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1481939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481997 Proyecto de inversión 827130.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:827130.84, 
modificado:827130.84}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 
DIECISÉIS DE SEPT ENTRE CALLE 
VEINTISIETE DE FEBRERO Y 
CALLE FCO MONTES DE OCA 
LOC LA PALMA - 427786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

427786 S 10 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:61, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
RANCHERIA LA 
PALMA, 95980 LA 
PALMA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 27 DE 
FEBRERO Y CALLE 
FRANCISCO 
MONTES DE OCA, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ADELANTE DE LA 
ESCUELA 
APROXIMANDAME
NTE A 100 MET, 
lon:-94.71427683, 
lat:18.04593776}}

13-11-2018 12-12-2018 827,130.84             827,130.84               827,130.84             827,130.84             827,130.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590052-
FISMDF-2018/052, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:827130.84, 
importe_modifica
do:827130.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1481997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482207 Proyecto de inversión 987546 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:987546.0, 
modificado:987546.0}}

ESCUELA PRIMARIA DIVINA DE 
MORALES DE GUTIERRES 
BARRIOS EL COYOL - 427975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

427975 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAGUNA DE 
TAMIAHUA 
INTERIOR SN 
COLONIA EL 
COYOL, 91780 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNA DE 
MANATI Y CALLE 
LAGUNA EL 
MARQUEZ, CALLE 
LAGUNA DE 
TAMIHUA SE 
ENTRA POR J. B 
LOBOS, lon:-
96.18763787, 
lat:19.15807384}}

15-05-2018 15-12-2018 987,546.00             987,546.00               987,546.00             987,546.00             987,546.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0134, 
contratista:TB 
PAPALOT GLOBAL 
GROUP  SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA  S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:987546.0, 
importe_modifica
do:987546.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1482207/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482276 Proyecto de inversión 526693.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:526693.14, 
modificado:526693.14}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN BARRIO JUAN 
ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 
TUXPANGUILLO - 428036

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

428036 S 28 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:462.0, 
meta_modificada:
462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:CALLE 
BARRIO JUAN 
ANTONIO PUEBLO 
TUXPANGUILLO, 
94454 
TUXPANGUILLO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALOC Y VEREDA 
SIN NOMBRE, 
PARA LLEGAR A 
ESTA OBRA PASA 
LA GLORIETA DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE POR EL 
BOU, lon:-
97.00632205, 
lat:18.79537381}}

25-06-2018 03-10-2018 526,693.14             526,693.14               526,693.14             526,693.14             526,693.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850023, 
contratista:NATAL
Y PEREZ JAIMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:539929.73, 
importe_modifica
do:526693.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:462.0}}

{1482276/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482292 Proyecto de inversión 5836030.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5836030.01, 
modificado:5298427.39}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD EL MANANTIAL  
MINATITLAN VER - 428048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428048 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:61, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - LOS 
MANANTIALES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO LOS 
MANANTIALES, 
00000 LOS 
MANANTIALES, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD LOS 
MANANTIALES EN 
EL MUNICIPIO DE , 
lon:-94.18864647, 
lat:17.63825306}}

20-12-2018 31-12-2018 5,298,427.39          5,298,427.39            5,298,427.39          5,298,427.39          5,298,427.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
064/2018, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:5298427.4, 
importe_modifica
do:5298427.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1482292/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482351 Proyecto de inversión 1458162.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1458162.78, 
modificado:1458162.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TLAPALA - 
428137

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

428137 S 64 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:11, 
direccion:EJIDO 
TLAPALA, 94054 
TLAPALA, TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
TLAPALA, lon:-
96.92024453, 
lat:19.25710296}}

20-11-2018 15-12-2018 1,458,162.78          1,458,162.78            1,458,162.78          1,458,162.78          1,458,162.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0031, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
monto:1860688.49
, 
importe_modifica
do:1860688.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:32.0}}

{1482351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482544 Proyecto de inversión 379908.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:379908.03, 
modificado:379908.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE ROSALES Y 
POMARROSA ENTRE LUIS 
DONALDO COLOSIO Y AND 
NOPAL COL LOMAS DE SAN 
ROQUE - 428361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

428361 S 127 155 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:197.0, 
meta_modificada:
197.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROSALES COLONIA 
LOMAS DE SAN 
ROQUE, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
NOPAL, CALLE 
LIBERTAD 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE 
ROSALES Y 
POMARROSA ENT, 
lon:-96.93918009, 
lat:19.55585982}}

16-11-2018 25-12-2018 379,908.03             379,908.03               379,908.03             379,908.03             379,908.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-125/18-
AD-45, 
contratista:CONST
RUCTORA ARKIA, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:379908.03, 
importe_modifica
do:379908.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:197.0}}

{1482544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482552 Proyecto de inversión 1195819.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1195819.01, 
modificado:1299762.68}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD LAS ANIMAS 
MINATITLAN VER - 428366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428366 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - LAS 
ANIMAS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO LAS 
ANIMAS, 00000 
LAS ÁNIMAS, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD LAS 
ANIMAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
MINATITLAN VER, 
lon:-94.57053283, 
lat:17.91320902}}

18-12-2018 31-12-2018 1,299,762.68          1,299,762.68            1,299,762.68          1,299,762.68          1,299,762.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
068/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
GRUPO VERTICE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1195819.01
, 
importe_modifica
do:1299762.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.3}}

{1482552/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482733 Proyecto de inversión 1110018.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110018.58, 
modificado:1110018.58}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN EL 
SECTOR PAJARITOS DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPA  
TIHUATLAN VER - 428586

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

428586 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:EJIDO 
SECTOR 
PAJARITOS, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 27 
MIN 20.7 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.4746513, 
lat:20.56226883}}

01-11-2018 21-12-2018 1,110,018.58          1,110,018.58            1,110,018.58          1,110,018.58          1,110,018.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
173, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1110018.58
, 
importe_modifica
do:1110018.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482733/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482832 Proyecto de inversión 171984.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171984.57, 
modificado:171984.57}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN 
DE NIÑOS LA AVANZADA EN LA 
LOCALIDAD DEL RINCON 
TENEXPANOYA - 428771

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428771 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:120.2, 
meta_modificada:
120.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
LOC. 
TENEXPANOYA, 
93760 
TENEXPANOYA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL DOMICILIO 
CONOCIDO QUE 
OCUPA EL JARDÍN 
DE NIÑOS LA 
AVANZADA EN LA 
LOCALIDAD DEL 
RINCON 
TENEXPANOYA, 
lon:-97.13160238, 
lat:19.66136763}}

13-09-2018 12-11-2018 171,984.57             171,984.57               171,984.57             171,984.57             171,984.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560015/009, 
contratista:MARIB
EL CRUZ 
CORDOVA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:171984.57, 
importe_modifica
do:171984.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.2}}

{1482832/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482986 Proyecto de inversión 625465.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:625465.93, 
modificado:625465.93}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
GENERAL ANAYA - 429126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429126 S 170 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:463.0, 
meta_modificada:
463.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL ANAYA 
PUEBLO VILLA 
ALDAMA, 91340 
VILLA ALDAMA, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVA Y CAMINO 
EL PALMAR, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
PARRA LLEGAR A 
LA OOBRA PUEDE 
ACCESAR DESDE 
LA CARRETERA, 
lon:-97.22908957, 
lat:19.64521217}}

29-10-2018 21-12-2018 625,465.93             625,465.93               625,465.93             625,465.93             625,465.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
011/2018-30-194-
0031, 
contratista:CONST
RUCCIONES XATE 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:625465.93, 
importe_modifica
do:625465.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:463.0}}

{1482986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483089 Proyecto de inversión 105682.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:105682.28, 
modificado:105682.28}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD 
DE RINCON TONINGO - 429338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

429338 S 220 215 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
RINCON TONINGO 
RANCHERIA 
RINCON TONINGO, 
94021 RINCÓN DE 
POXTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESCUELA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, 
CARRETERA 
TONINGO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 18 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA , lon:-
96.92780319, 
lat:19.27761649}}

31-03-2018 31-12-2018 105,682.28             105,682.28               105,682.28             105,682.28             105,682.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240044/3
4, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:105682.28, 
importe_modifica
do:105682.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1483089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483183 Proyecto de inversión 1430836.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1430836.1, 
modificado:1430836.1}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE CAMINO ANT A 
NAOLINCO ENTRE V GUERRERO 
Y RAMON L V  Y AV RAMON L V 
ENTRE CAM ANT NAO Y 
DURAZNO - 429531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429531 S 999 1221 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A NAOLINCO 
COLONIA VARIAS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACIÓN DE 
RED DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO EN LA 
CALLE CAMINO 
ANTIGUO A 
NAOLINCO ENTRE 
LA CALLE VICENTE 
GUERRERO Y, lon:-
96.90145338, 
lat:19.56578908}}

18-10-2018 31-12-2018 1,430,836.10          1,430,836.10            1,430,836.10          1,430,836.10          1,430,836.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-079/18-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA 
RUIZACERO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1144668.88
, 
importe_modifica
do:1430836.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1483183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483226 Proyecto de inversión 615751.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615751.73, 
modificado:615751.73}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA AV VEINTE 
DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL 
HIDALGO Y CINCO DE FEBRERO - 
429623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

429623 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:360.7, 
meta_modificada:
360.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:6, 
direccion:AVENIDA 
20 DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
CAPOLUCA, 94457 
CAPOLUCA, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CRISTOBAL 
COLON, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
LA GLORIETE DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE POR EL, lon:-
97.02478339, 
lat:18.80412128}}

17-10-2018 10-12-2018 615,751.73             615,751.73               615,751.73             615,751.73             615,751.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850030, 
contratista:HERNA
NDEZ GARCIA 
IRAM, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:645185.71, 
importe_modifica
do:615751.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:360.7}}

{1483226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483419 Proyecto de inversión 410797.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410797.55, 
modificado:410797.55}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA RURAL EN 
LA LOCALIDAD DE ESCALONA - 
430024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430024 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:336.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA LOC. 
ESCALONA, 93760 
ESCALONA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL DOMICILIO 
CONOCIDO QUE 
OCUPA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA RURAL 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.10989385, 
lat:19.71719174}}

01-10-2018 30-11-2018 410,797.55             410,797.55               410,797.55             410,797.55             410,797.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560023/010, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:410797.55, 
importe_modifica
do:410797.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:336.0}}

{1483419/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483447 Proyecto de inversión 76305.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76305.25, 
modificado:76305.25}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
CUAUHTEMOC COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VER - 
430093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

430093 S 20 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:65.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
EJIDO TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, A 
TRAS DE LA 
IGLESIA, lon:-
97.53572516, 
lat:20.72135446}}

03-12-2018 20-12-2018 76,305.25               76,305.25                 76,305.25               76,305.25               76,305.25               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53330, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:76305.25, 
importe_modifica
do:76305.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:66.0}}

{1483447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483456 Proyecto de inversión 413383.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413383.05, 
modificado:413383.05}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 
CORDOBA - 430105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430105 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:792.0, 
meta_modificada:
792.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
SAN ANTONIO DE 
CORDOBA, 93760 
SAN ANTONIO DE 
CÓRDOBA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.11940585, 
lat:19.67614036}}

01-11-2018 15-12-2018 413,383.05             413,383.05               413,383.05             413,383.05             413,383.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560024/016, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:413383.05, 
importe_modifica
do:413383.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:792.0}}

{1483456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483561 Proyecto de inversión 188528.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:188528.18, 
modificado:188528.18}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN EL 
CALLEJON DOS DEL BARRIO EL 
RINCON - 430299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430299 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:119.2, 
meta_modificada:
119.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DOS BARRIO EL 
RINCÓN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
CENTENARIO, 
CALLEJON 
NICOLAS BRAVO 
LA OBRA SE UBICA 
SOBRE CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, lon:-
94.6655292, 
lat:18.00966375}}

01-06-2018 31-12-2018 188,528.18             188,528.18               188,528.18             188,528.18             188,528.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
019/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:188528.18, 
importe_modifica
do:188528.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:119.2}}

{1483561/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483562 Proyecto de inversión 36618.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36618.3, 
modificado:36618.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
GOMEZ PEDRAZA COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VER - 
430302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

430302 S 15 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GOMEZ PEDRAZA 
EJIDO TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NUM 35 Y 
CALLE NUM 32, 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE GOMEZ 
PEDRAZA COLONIA 
CENTRO DE LA 
CABECERA , lon:-
97.53026441, 
lat:20.71754457}}

05-11-2018 18-12-2018 36,618.79               36,618.79                 36,618.79               36,618.79               36,618.79               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53332, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:36618.79, 
importe_modifica
do:36618.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:12.0}}

{1483562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483597 Proyecto de inversión 367551.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:367551.99, 
modificado:367551.99}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PILHUATEPEC - 430389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430389 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:422.27, 
meta_modificada:
422.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
PILHUATEPEC, 
93760 
PILHUATEPEC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.09090585, 
lat:19.7328637}}

03-09-2018 30-11-2018 367,551.99             367,551.99               367,551.99             367,551.99             367,551.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560006/007., 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:367551.99, 
importe_modifica
do:367551.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:422.27}}

{1483597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483636 Proyecto de inversión 270627.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:270627.65, 
modificado:270627.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PIEDRA PARADA - 430483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430483 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:309.82, 
meta_modificada:
309.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
PIEDRA PARADA, 
93761 PIEDRA 
PARADA, TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.05765852, 
lat:19.71787794}}

03-09-2018 30-11-2018 270,627.65             270,627.65               270,627.65             270,627.65             270,627.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560006/007/, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:270627.65, 
importe_modifica
do:270627.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:309.82}}

{1483636/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1374



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401483863 Proyecto de inversión 1575732.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1575732.66, 
modificado:1575732.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO 
EN BARRIO SAN ANTONIO 
ENTRE CALLE TLALOC  Y 
ESCUELA - 431028

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

431028 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:211.0, 
meta_modificada:
211.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:35, 
direccion:CERRAD
A BARRIO SAN 
ANTONIO PUEBLO 
TUXPANGUILLO, 
94454 
TUXPANGUILLO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TLALOC Y 
CAMINO A 
ESCUELA, ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVARD 
FERNANDO 
GUTIERREZ B. DA 
VUELTA EN CALLE 
DO, lon:-
97.00689068, 
lat:18.79411437}}

24-10-2018 10-12-2018 1,575,732.66          1,575,732.66            1,575,732.66          1,575,732.66          1,575,732.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850038, 
contratista:JEMCIR
O S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1575732.66
, 
importe_modifica
do:1575732.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:211.0}}

{1483863/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483976 Proyecto de inversión 1537787.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1537787.95, 
modificado:1537787.95}}

REHABILITACION DEL CAM 
SESENTA Y CINCO UNIDAD 
ANTORCHISTA TARIMOYA 
CUATRO VERACRUZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE - 
431328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

431328 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:227, 
direccion:CALLE 
JORGE OBISPO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
91697 UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JORGE 
OBISPO Y 2, 3 SE 
ENTRA POR LA 
CALLE JORGE 
OBISPO, lon:-
96.23618247, 
lat:19.13815996}}

07-05-2018 15-12-2018 1,537,787.95          1,537,787.95            1,537,787.95          1,537,787.95          1,537,787.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0156, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:1537787.95
, 
importe_modifica
do:1537787.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484052 Proyecto de inversión 1621424.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1621424.46, 
modificado:1510102.86}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 
CONDUCCION Y RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LA COL DIANA 
LAURA RIOJAS MINATITLAN 
VER - 431488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431488 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:482.0, 
meta_modificada:
482.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO UXPANAPA 
COLONIA DIANA 
LAURA, 96860 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
UXPANAPA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, OBRA 
EN LA COLONIA 
DIANA LAURA 
RIOJAS AUN 
COSTADO DE LA 
AUTOPISTA 
MINATITLAN VI, 
lon:-94.53495699, 
lat:18.01506857}}

27-12-2018 31-12-2018 1,510,102.86          1,510,102.86            1,510,102.86          1,510,102.86          1,510,102.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
053/2018, 
contratista:ELHER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1576284.14
, 
importe_modifica
do:1510102.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:482.0}}

{1484052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484103 Proyecto de inversión 820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:820000.0, 
modificado:820000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA EN LA 
SEGUNDA CUADRILLA EN LA 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO PRIMERA ETAPA - 
431587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431587 S 28 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:658.12, 
meta_modificada:
658.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
S/N PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROGRESO 
Y CALLE NICOLAS 
BRAVO, CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ LAS 
CASAS 
BENEFICIAR, lon:-
97.57746122, 
lat:20.14232323}}

06-11-2018 15-12-2018 820,000.00             820,000.00               820,000.00             820,000.00             820,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030054, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:820000.0, 
importe_modifica
do:820000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:658.12}}

{1484103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484202 Proyecto de inversión 912553.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:912553.46, 
modificado:912553.46}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD 
MÉDICA RURAL EN EL ÁGUILA - 
431779

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431779 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:194, 
direccion:PUEBLO 
COLONIA EL 
ÁGUILA, 95877 EL 
ÁGUILA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD EL 
AGUILA, lon:-
95.06921881, 
lat:18.3410176}}

25-06-2018 31-12-2018 912,553.46             912,553.46               912,553.46             912,553.46             912,553.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0063, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:912553.46, 
importe_modifica
do:912553.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484242 Proyecto de inversión 675029.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:675029.32, 
modificado:675029.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE SAN COABITE ENTRE 
DIECISEIS DE MARZO  Y 
PROLONGACIÓN JAZMINES  
COLONIA LOS PRADOS - 431853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431853 S 750 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:407.76, 
meta_modificada:
407.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOS PRADOS, 
95870 CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
MARZO Y CALLE 
PROLONGACION 
JAZMINES, EN LA 
COLONIA LOS 
PRADOS FRENTE 
AL TEBAEV, lon:-
95.11596218, 
lat:18.43195079}}

01-04-2018 15-10-2018 675,029.32             675,029.32               675,029.32             675,029.32             675,029.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0004, 
contratista:JORGE 
ARTURO 
MORGADO 
CADENA, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:540342.4, 
importe_modifica
do:540342.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:407.76}}

{1484242/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484266 Proyecto de inversión 458068.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:458068.37, 
modificado:458068.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD 
ENTRE LETRAS MEX Y AV 
CENTRAL Y AV CENTRAL ENTRE 
TIERRA Y L Y DOS OCTUBR - 
431899

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431899 S 96 117 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:149.0, 
meta_modificada:
148.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TIERRA Y LIBERTAD 
COLONIA RESERVA 
DEL TRONCONAL, 
91157 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LETRAS 
MEXICANAS Y 
AVENIDA 
CENTRAL, CALLE 
TIERRA Y LIBERTAD 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO , lon:-
96.89013878, 
lat:19.56736118}}

10-12-2018 31-12-2018 458,068.37             458,068.37               458,068.37             458,068.37             458,068.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-152/18-
AD-115, 
contratista:ARQ. 
JUAN CARLOS 
NIETO DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:458068.37, 
importe_modifica
do:458068.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:148.69}}

{1484266/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484371 Proyecto de inversión 420225.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420225.74, 
modificado:420225.74}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE MARGARITAS 
ANDADOR CUATRO Y 
ANDADOR SEIS COLONIA 
AMPLIACION RENACIMIENTO - 
432128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432128 S 100 122 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:155.0, 
meta_modificada:
155.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITAS 
COLONIA 
AMPLIACION 
RENACIMIENTO, 
91010 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 4 Y 
ANDADOR 6, 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE 
MARGARITAS 
ENTRE ANDADOR 
4 Y POZO DE VI, 
lon:-96.93827159, 
lat:19.57041535}}

05-11-2018 31-12-2018 420,225.74             420,225.74               420,225.74             420,225.74             420,225.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-103/18-
AD-117, 
contratista:CONSO
RCIO SILLIX, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:420225.74, 
importe_modifica
do:420225.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:155.0}}

{1484371/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484589 Proyecto de inversión 214348.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214348.48, 
modificado:214348.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO AGEB CERO 
CINCUENTA - 432503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432503 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 Y , 
ENTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CALLE 5 PARA 
LEGAR A LA AGEB 
050, lon:-
96.87145522, 
lat:18.77365201}}

24-09-2018 07-12-2018 214,348.48             214,348.48               214,348.48             214,348.48             214,348.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0031, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:214348.48, 
importe_modifica
do:214348.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484676 Proyecto de inversión 62337.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62337.23, 
modificado:62337.23}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN LA 
REPRESA - 432652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432652 S 7 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:15, 
direccion:RANCHE
RIA LA REPRESA, 
94020 LA REPRESA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
BUENA VISTA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, CALLE 
IGLESIA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 14 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD D, lon:-
96.82834161, 
lat:19.31327613}}

10-10-2018 31-12-2018 62,337.23               62,337.23                 62,337.23               62,337.23               62,337.23               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-
2018300240063/3
8, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:63337.23, 
importe_modifica
do:62337.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484817 Proyecto de inversión 102474.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102474.04, 
modificado:102474.04}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
LOMA LARGA - 432930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432930 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:10, 
direccion:RANCHE
RIA LOMA LARGA, 
94020 LOMA 
LARGA (LA 
PLANILLA), 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE ESCUELA, 
CARRETERA 
MONTE CHICO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 2 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCAL, lon:-
96.93531003, 
lat:19.30022347}}

10-10-2018 31-12-2018 102,474.04             102,474.04               102,474.04             102,474.04             102,474.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240068/4
3, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:102474.04, 
importe_modifica
do:102474.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1484817/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484832 Proyecto de inversión 292972.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:292972.78, 
modificado:292972.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LOS PINOS 
ACUEDUCTO VALLE DEL SOL 
CERRO COLORADO - 432965

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432965 S 5 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIPRES COLONIA 
VARIAS, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CASUARINAS Y 
CALLE EL 
PORVENIR, CALLE 
AZALEAS 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS LOS 
PINOS 
ACUEDUCTO 
VALLE DEL S, lon:-
96.94321466, 
lat:19.54371818}}

09-09-2018 18-10-2018 292,972.78             292,972.78               292,972.78             292,972.78             292,972.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-153/18-
AD-127, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:292972.78, 
importe_modifica
do:292972.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1484832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484992 Proyecto de inversión 52237.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52237.12, 
modificado:52237.12}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE BOMBA SUMERGIBLE - 
433280

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433280 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
AXOCUAPAN 
RANCHERIA 
AXOCUAPAN, 
94021 
AXOCUAPAN (SAN 
BARTOLO), 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TOTUTLA Y 
CARRETERA 
XALAPA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 30 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA , lon:-
96.98768963, 
lat:19.2102848}}

10-10-2018 31-12-2018 52,237.12               52,237.12                 52,237.12               52,237.12               52,237.12               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53301, 
contratista:, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:52237.12, 
importe_modifica
do:52237.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485043 Proyecto de inversión 171738.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:171738.9, 
modificado:171738.9}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA LAS  
FLORES - 433374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

433374 S 280 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLES VARIAS 
CIUDAD SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLES 
VARIAS Y CALLE 
CALLES VARIAS, 
CALLE CALLES 
VARIAS LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
CALLES D, lon:-
95.30911001, 
lat:18.46887894}}

01-06-2018 15-06-2018 171,738.90             171,738.90               171,738.90             171,738.90             171,738.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
44, 
contratista:CONST
RUCTORA DEL 
SURESTE DE LOS 
TUXTLA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:171738.9, 
importe_modifica
do:171738.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.0}}

{1485043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485054 Proyecto de inversión 1245300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1245300.0, 
modificado:1245300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LAS LOCALIDADES 
DE POZOLAPAN Y BAJOS DE 
MIMIAHUA - 433406

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433406 S 300 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:489.0, 
meta_modificada:
489.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:55, 
direccion:CALLE 
ABASOLO 
RANCHERIA 
POZOLAPAN 
(CARTAGENA), 
95876 POZOLAPAN 
(CARTAGENA), 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN RAFAEL 
Y CALLE 
GUERRERO, 
LOCALIDADES DE 
POZOLAPAN Y 
BAJOS DE 
MIMIAHUA, lon:-
95.09310082, 
lat:18.3628823}}

18-09-2018 15-12-2018 1,245,300.00          1,245,300.00            1,245,300.00          1,245,300.00          1,245,300.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0076, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DOASO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1003000.0, 
importe_modifica
do:1003000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:489.0}}

{1485054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486420 Proyecto de inversión 420021.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420021.95, 
modificado:420021.95}}

CONSTRUCCION DE OFICINAS 
EN PALACIO MUNICIPAL 
(PRIMERA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

0112 N 0 0 4500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:indepen
dencia , lon:-
96.902586, 
lat:19.31466}}

17-05-2018 13-07-2018 420,021.95             420,021.95               420,021.95             420,021.95             420,021.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-
FORTAMUN-AD-
2018300240112/0
1, 
contratista:CONST
RUCTORA 
YESHMIR SA DE 
CV, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:420021.95, 
importe_modifica
do:420021.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486420/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401486575 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE 
ARDILLAS EN LA PRIVADA 
AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 
JUAN ESCUTIA; COL. RICARDO 
FLORES MAGÓN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280231 N 0 0 760 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
AGUSTIN MELGAR 
Y CALLE JUAN 
ESCUTIA COL. 
RICARDO FLORES 
MAGON, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

01-08-2018 29-08-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280231, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486579 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN PARQUE SIN 
NOMBRE EN CALLE NORTE 3 Y 
AV. NORTE; COL TAMSA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280234 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 3 Y AV. 
NORTE; COL 
TAMSA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-07-2018 30-07-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280234, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489884 Proyecto de inversión 76788.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76788.16, 
modificado:76759.99}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR EN CALLE 
CIRCUNVALACIÓN DE LA COL.  
ANTONIO M. QUIRASCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Veracruz 1007, 
Antonio M. 
Quirazco, 93166 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.47047246, 
lat:20.48446674}}

06-11-2018 31-12-2018 76,759.99               76,759.99                 76,759.99               76,759.99               76,759.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53136, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:76788.16, 
importe_modifica
do:76759.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:21.0}}

{1489884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489902 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
REVESTIMIENTO (ENGRAVADO) 
EN LA COMUNIDAD DE 
CORRALILLOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:5, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.52477646, 
lat:20.48137621}}

06-11-2018 31-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53161, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4000.0}}

{1489902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493660 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:649346.9}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO , GUARNICIONES, 
BANQUETAS Y MURO DE 
CONTENCION EN CALLE 
MARIANO MATAMOROS, 
ENTRE FRANCISCO JAVIER 
MINA Y FIN DE TRAZO DE LA 
COL. MORELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400138 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Mariano 
Matamoros 908, 
Morelos, 93164 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.44805455, 
lat:20.48929087}}

06-11-2018 31-12-2018 649,346.90             649,346.90               649,346.90             649,346.90             649,346.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0138, 
contratista:Víctor 
Manuel Ramos 
Huerta, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:649346.9, 
importe_modifica
do:649346.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1493660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493800 Proyecto de inversión 246735.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246735.77, 
modificado:246735.77}}

Rehabilitación Total con 
concreto armado, del techo de 
tres aulas en la escuela 
telesecundaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 480 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:325.86, 
meta_modificada:
325.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:Nicolás 
Bravo 2812, El 
Pital, Ver., México, 
lon:-96.89732194, 
lat:20.15334729}}

04-10-2018 04-12-2018 246,735.77             246,735.77               246,735.77             246,735.77             246,735.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116010, 
contratista:JOANA 
GABRIELA 
CABRERA 
CAPITAINE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:246735.77, 
importe_modifica
do:246735.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:325.86}}

{1493800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494081 Proyecto de inversión 11500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:21, modalidad:S, 
prog_pres:248, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.15E7, 
modificado:1.15E7}}

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 
PASEO TURÍSTICO COLON, 
ORIZABA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA, VER.

2018301180601 N 0 0 1662 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5919.0, 
meta_modificada:
5919.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Colón 
Poniente 303, 
Centro, 94300 
Orizaba, Ver., 
México, lon:-
97.10819721, 
lat:18.8474873}}

01-10-2019 14-12-2019 11,500,000.00        11,500,000.00         11,500,000.00        11,500,000.00        11,500,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180601-A, 
contratista:EMPRE
SA 
CONSTRUCTORA 
ORIZABEÑA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:9525329.01
, 
importe_modifica
do:1.1051868E7}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180601-B, 
contratista:CORPO
RATIVO GESICA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:9566158.36

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5919.0}}

{1494081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494414 Proyecto de inversión 998713.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:998713.6, 
modificado:998713.6}}

Conservación Y Mantenimiento 
De Áreas Verdes De La Ciudad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301310148 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8462.94, 
meta_modificada:
8462.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Boulevar
d Adolfo Ruíz 
Cortines 964, 27 
de Septiembre, 
93320 Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.45887995, 
lat:20.53459507}}

22-10-2018 30-12-2018 998,713.60             998,713.60               998,713.60             998,713.60             998,713.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FORTAM
UNDF 2018/IA3-
2018301310148, 
contratista:R & G. 
E. Consultores S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:998794.75, 
importe_modifica
do:998794.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8462.94}}

{1494414/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494434 Proyecto de inversión 325500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325500.0, 
modificado:325500.0}}

REHABILITACIÓN DE VADO EN 
LA COMUNIDAD DE 
AMPLIACIÓN PALMARILLO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN, VER.

2018301500501 S 60 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:11.35, 
meta_modificada:
11.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:115, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.72089958, 
lat:21.46696781}}

02-10-2018 16-10-2018 325,500.00             325,500.00               325,500.00             325,500.00             325,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FEFMPHT_20
18301500501_AD_
01_C01, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:325500.0, 
importe_modifica
do:325500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:11.35}}

{1494434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494594 Proyecto de inversión 1082399.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1082399.76, 
modificado:1082399.76}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE CARACOL, COL. 
CUAUHTEMOC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240204 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:670.0, 
meta_modificada:
670.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Venustia
no Carranza 809, 
Manantiales, 
93420 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.31191635, 
lat:20.44938174}}

30-11-2018 20-12-2018 1,082,399.76          1,082,399.76            1,082,399.76          1,082,399.76          1,082,399.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1969081, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1082399.76
, 
importe_modifica
do:1082399.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:670.0}}

{1494594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494758 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

REVESTIMIENTO DE CALLES 
(COL. SECTOR POPULAR)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581020 S 179 146 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4988.1, 
meta_modificada:
4988.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Tabasco, 
Tecolotitlán, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.01756001, 
lat:20.48103449}}

24-09-2018 23-10-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUNDF-
1020/OP-008, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4988.1}}

{1494758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495360 Proyecto de inversión 111025.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111025.35, 
modificado:111025.35}}

REHABILITACION DE CAMINO 
LA REFORMA-RANCHO 
QUEMADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
CHONTLA

N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.09, 
meta_modificada:
0.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:24, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.98156738, 
lat:21.36484992}}

27-08-2018 28-09-2018 111,025.35             111,025.35               111,025.35             111,025.35             111,025.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FEFMPH-
DF/AD/2018/4002, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIOIO DE 
CHONTLA, 
monto:111025.35, 
importe_modifica
do:111025.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.09}}

{1495360/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495555 Proyecto de inversión 743600.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:743600.7, 
modificado:743600.7}}

EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO ORIZABA NORTE 
(ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE CALENTADOR Y 
LUMINARIAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Otros proyectos de 
Inversión

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA, VER.

2018301180701 N 0 0 2800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Estibadores, San 
Jose, Orizaba, Ver., 
México, lon:-
97.1012047, 
lat:18.8772228}}

23-10-2018 30-11-2018 743,600.70             743,600.70               743,600.70             743,600.70             743,600.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180701, 
contratista:ECOTE
CNIAS 
ESPECIALIZADAS 
DE MÉXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2221001.06
, 
importe_modifica
do:2273600.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495732 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO JAVIER GOMEZ-
SANTA CRUZ EN TRAMOS 
AISLADOS, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:960.0, 
meta_modificada:
960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:10, 
direccion:Reforma, 
Francisco Javier 
Gómez, Francisco 
Javier Gomez, 
93700 Altotonga, 
Ver., México, lon:-
97.26149082, 
lat:19.77776911}}

11-06-2018 30-06-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100238, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:960.0}}

{1495732/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496256 Proyecto de inversión 227967.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227967.83, 
modificado:227967.83}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON LA CONSTRUCCION 
DE RAMPAS DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 
DE EL COFRESILLO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570121 N 0 0 342 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:114.0, 
meta_modificada:
114.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:42, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.82787418, 
lat:19.71768681}}

05-11-2018 11-12-2018 227,967.83             227,967.83               227,967.83             227,967.83             227,967.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0121/10, 
contratista:ARQ. 
MARCOS GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:227967.83, 
importe_modifica
do:227967.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:114.0}}

{1496256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496300 Proyecto de inversión 465715.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:465715.9, 
modificado:465715.9}}

REHABILITACIÓN DEL 
AUDITORIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830038 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Prol. Abasolo, 
Fracc las Brisas, 
93650 Tlapacoyan, 
Ver., Mexique, lon:-
97.2102656, 
lat:19.9693289}}

01-11-2018 30-11-2018 465,715.90             465,715.90               465,715.90             465,715.90             465,715.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
38, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:389831.7, 
importe_modifica
do:465715.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1496300/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496530 Proyecto de inversión 6500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6500000.0, 
modificado:6500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS ENTRE CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y ALLENDE DE LA 
LOCALIDAD DE COACOTLA EN 
EL MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480361 N 0 0 3275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3270.0, 
meta_modificada:
3270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:8, 
direccion:Adolfo 
Lopez Mateos 11, 
Primero, 96350 
Coacotla, Ver., 
México, lon:-
94.67180729, 
lat:17.9319882}}

30-04-2018 28-07-2018 6,500,000.00          6,500,000.00            6,500,000.00          6,500,000.00          6,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-009, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE C.V. 
, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:6500000.0, 
importe_modifica
do:6500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3270.0}}

{1496530/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496646 Proyecto de inversión 3429852 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3429852.0, 
modificado:3429852.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE CONSTITUCION 
ENTRE PINO SUAREZ Y BENITO 
JUAREZ EN LA COL. FRANCISCO 
I. MADERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480378 N 0 0 2364 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2067.0, 
meta_modificada:
2067.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Libertad 
6, Francisco I. 
Madero, Ver., 
México, lon:-
94.57992554, 
lat:18.01628335}}

17-10-2018 15-12-2018 3,429,852.00          3,429,852.00            3,429,852.00          3,429,852.00          3,429,852.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-062, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:3429852.0, 
importe_modifica
do:3924852.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2067.0}}

{1496646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496817 Proyecto de inversión 1221771 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1221771.0, 
modificado:1221771.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DEL CALLEJON JUAN ESCUTIA 
ENTRE MIGUEL HIDLAGO Y 
ESCUELA TELESECUNDARIA EN 
LA COL. SAN PEDRO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480385 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:780.0, 
meta_modificada:
780.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:Juan 
Escutia 7, San 
Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.61382866, 
lat:17.98073326}}

15-10-2018 13-01-2019 1,221,771.00          1,221,771.00            1,221,771.00          1,221,771.00          1,221,771.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-084, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1221771.0, 
importe_modifica
do:1221771.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:780.0}}

{1496817/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497298 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CALLE  "B" 
ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE 
COLONIA FIDEL HERRERA, EN 
COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H aYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ

MGTZ-LR 19-CAPUFE/20 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:390.0, 
meta_modificada:
390.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Gutiérrez 
Zamora, Ver., 
México, lon:-
97.0959878, 
lat:20.44364153}}

30-07-2018 12-09-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 19-
CAPUFE/2018 30 
069 0403, 
contratista:GRUPO 
CARDEÑA DE 
VERACRUZ S.A DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERARUZ, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:390.0}}

{1497298/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497475 Proyecto de inversión 262136.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262136.05, 
modificado:262136.05}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHUMATLAM

MCU-AD-FAFM-DF/2018N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo 23, 
Centro, 
Chumatlán, Ver., 
México, lon:-
97.59475529, 
lat:20.20712224}}

06-11-2018 10-12-2018 262,136.05             262,136.05               262,136.05             262,136.05             262,136.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-
FAFMDF/2018-30-
064-0010, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:262136.05, 
importe_modifica
do:262136.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497665 Proyecto de inversión 420176.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420176.68, 
modificado:420176.68}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
DEL LLANO CON MATERIAL 
MEJORADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER.

2018300060125 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:C del 
Mesón, Huaxtitla, 
94760 Acultzingo, 
Ver., México, lon:-
97.31067181, 
lat:18.71182147}}

01-12-2018 15-12-2018 420,176.68             420,176.68               420,176.68             420,176.68             420,176.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060125, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
ARIADNA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:420176.68, 
importe_modifica
do:420176.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1497665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497750 Proyecto de inversión 3650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3650000.0, 
modificado:3650000.0}}

Rehabilitación de alcantarilla 
tipo cajon en la calle 2, entre 
avs. 15 y 17, Col. Alameda

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional

2018300440250 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:17.5, 
meta_modificada:
17.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:Calle 2 
1311, Alameda, 
94580 Córdoba, 
Ver., México, lon:-
96.94039822, 
lat:18.88959904}}

01-12-2018 30-12-2018 3,650,000.00          3,650,000.00            3,650,000.00          3,650,000.00          3,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440250, 
contratista:GRUPO 
COMERCIALIZADO
R  CONSTRUCTOR 
LEDEL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:3650000.0, 
importe_modifica
do:3650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:17.5}}

{1497750/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401497886 Proyecto de inversión 1689738.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1689738.93, 
modificado:1689738.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO 
SUAREZ ENTRE LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO Y  5 DE 
MAYO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTA

2018301420402 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2022.49, 
meta_modificada:
2022.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:José 
María Pino Suárez, 
San Juan 
Evangelista, Ver., 
México, lon:-
95.1349912, 
lat:17.887854}}

24-09-2018 22-11-2018 1,689,738.93          1,689,738.93            1,689,738.93          1,689,738.93          1,689,738.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420402, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1689738.93
, 
importe_modifica
do:1689738.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2022.49}}

{1497886/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497972 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE OFICINAS 
DEL DIF MUNICIPAL, UBICADA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE XICO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2018300920130 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:5 de 
Mayo 22, Xico, 
91240 Xico, Ver., 
México, lon:-
97.00863361, 
lat:19.42460734}}

13-11-2018 22-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAMUND
F/2018300920130, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1497972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497984 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACION DE JARDINES 
LOS MONOLITOS Y LOS ARCOS 
EN PASO DEL MACHO Y LOS 
ARCOS EN PASO DEL MACHO, 
VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250258 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Carlos 
Lucios Báez, 
Domingo 
Hernandez, 94970 
Paso del Macho, 
Ver., México, lon:-
96.73187256, 
lat:18.96214283}}

10-07-2018 20-10-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250258, 
contratista:JOSE 
ANTONIO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498017 Acción 2566000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2566000.0, 
modificado:2566000.0}}

FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS PRIORITARIOS 
LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA (VESTUARIO, 
UNIFORMES Y PRENDAS DE 
PROTECCIÓN)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380406 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96033239, 
lat:19.45443291}}

03-05-2018 21-12-2018 2,566,000.00          2,566,000.00            2,566,000.00          2,566,000.00          2,566,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1498017/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498224 Proyecto de inversión 1010212.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1010212.61, 
modificado:1010212.61}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE HEROES DE 
CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A 
LAS PARCELAS DE LA 
COMUNIDAD  DE FRANCISCO I. 
MADERO, TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:3002.5, 
meta_modificada:
3002.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:23, 
direccion:Cerro del 
Toro 110, Cedro, 
92930 Tihuatlán, 
Ver., México, lon:-
97.53799438, 
lat:20.72400645}}

29-11-2018 23-12-2018 1,010,212.61          1,010,212.61            1,010,212.61          1,010,212.61          1,010,212.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0516
, 
contratista:GRUPO 
LEOGONZA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1010212.61
, 
importe_modifica
do:1010212.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:3002.5}}

{1498224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498254 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3800000.0, 
modificado:3800000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS 
CALLES DE LA COL. PATRICIO 
CHIRINOS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO, 
VER

2018300280418 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:Patricio 
Chirinos, Boca del 
Río, 94298 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1131866, 
lat:19.1239992}}

16-11-2018 26-02-2019 3,800,000.00          3,800,000.00            3,800,000.00          3,800,000.00          3,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280418, 
contratista:TERZA
GUI 
CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2300.0}}

{1498254/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498368 Adquisición 324000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324000.0, 
modificado:321061.32}}

RED NACIONAL DE 
RADIOCOMUNICACIÓN EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN (RADIO 
MÓVIL Y RADIO PORTÁTIL)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380409 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45446326}}

03-05-2018 21-12-2018 321,061.32             321,061.32               321,061.32             321,061.32             321,061.32             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:2.0}}

{1498368/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498501 Proyecto de inversión 999999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999999.99, 
modificado:974027.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA AMADO 
NERVO CLAVE 30DPR1413Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000144 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:357.0, 
meta_modificada:
357.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:Zacualpa
n, Ver., México, 
lon:-98.3458087, 
lat:20.43292}}

16-07-2018 18-11-2018 974,027.41             974,027.41               974,027.41             974,027.41             974,027.41             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:357.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498517 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACION DE 
TECHUMBRE ESTRUCTURAL 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TERRERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230544 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:504, 
direccion:Unname
d Road, El 
Aguacate, Ver., 
México, lon:-
98.21159363, 
lat:21.82612606}}

05-11-2018 31-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230544, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498517/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498594 Proyecto de inversión 1428571.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1428571.43, 
modificado:1428571.43}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN TRAMOS 
AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y 
CEMENTERIO DE  SANTA ROSA" 
DEL KM 0+000 AL KM 1+460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIERREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 41-CAPUFE/20 N 0 0 1600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8760.0, 
meta_modificada:
8760.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:5, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.18407154, 
lat:20.42174433}}

26-11-2018 25-12-2018 1,428,571.43          1,428,571.43            1,428,571.43          1,428,571.43          1,428,571.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 41-
CAPUFE/2018 30 
069 0412, 
contratista:FRANCÍ
SCO RAFAEL LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:1428571.43
, 
importe_modifica
do:1428571.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8760.0}}

{1498594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498892 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:498650.49}}

TERMINACIÒN DE 
SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS 
EN EL EDIFICIO "B" (INCLUYE 
DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL NO. 3 CLAVE 
30DST0003Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000174 N 0 0 753 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

17-09-2018 15-11-2018 498,650.49             498,650.49               498,650.49             498,650.49             498,650.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:57.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498896 Proyecto de inversión 900778.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:900778.76, 
modificado:900778.76}}

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y RED DE 
AGUA EN LA COLONIA 
GUTIERREZ BARRIOS, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
TIHUATLAN VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750521 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:316.0, 
meta_modificada:
316.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:Calle 
Leona Vicario 311, 
Cedro, 92936 
Tihuatlán, Ver., 
México, lon:-
97.54074097, 
lat:20.71886863}}

11-12-2018 30-01-2019 900,778.76             900,778.76               900,778.76             900,778.76             900,778.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0521
, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:900778.76, 
importe_modifica
do:900778.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:316.0}}

{1498896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498935 Proyecto de inversión 3000000.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.12, 
modificado:3000000.0}}

COLOCACION DE TECHO EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930042 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, 
meta:16000.0, 
meta_modificada:
16000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

15-05-2018 15-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0042, 
contratista:YNDIRA 
SOBEIDA ORTIZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:3000000.12
, 
importe_modifica
do:3000000.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, 
avance:16000.0}}

{1498935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498989 Proyecto de inversión 685829.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685829.38, 
modificado:685829.38}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
DE LA COMUNIDAD DE EL 
HORCON, TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750513 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:499.45, 
meta_modificada:
499.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:27, 
direccion:El 
Horcón, Ver., 
México, lon:-
97.5011099, 
lat:20.7530599}}

21-06-2018 25-07-2018 685,829.38             685,829.38               685,829.38             685,829.38             685,829.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
HIDROCARBUROS/
2018/30/175/0513
, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:685829.38, 
importe_modifica
do:685829.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:499.45}}

{1498989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499167 Proyecto de inversión 8514.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:8514.4, 
modificado:8514.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  
TELESECUNDARIA,   CLAVE,   
30ETV0462Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0462Y N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O2,CÓRDOBA,CÓR
DOBA,VERACRUZ, 
lon:-96.97065, 
lat:18.88574}}

11-09-2018 30-09-2018 8,514.40                  8,514.40                   8,514.40                  8,514.40                  8,514.40                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499207 Proyecto de inversión 12272.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:12272.8, 
modificado:12272.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DCC0083K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0083K.2 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO0,LA 
LUNA,ESPINAL,VER
ACRUZ, lon:-
97.4886, 
lat:20.17368}}

11-09-2018 30-09-2018 12,272.80               12,272.80                 12,272.80               12,272.80               12,272.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499226 Proyecto de inversión 19789.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:19789.6, 
modificado:19789.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   
30DCC0025U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0025U.2 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:2, 
direccion:NINGUN
O0,AMATEPEC,ILA
MATLÁN,VERACRU
Z, lon:-98.4077, 
lat:20.79177}}

11-09-2018 30-09-2018 19,789.60               19,789.60                 19,789.60               19,789.60               19,789.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499232 Proyecto de inversión 9490.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9490.89, 
modificado:9490.89}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  24 DE 
FEBRERO,   CLAVE,   
30DCC0082L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0082L.6 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TENEXCO 
ATEMPA DERECHO 
KILOMETRO 
0+00,TENEXCO,ILA
MATLÁN,VERACRU
Z, lon:-98.43853, 
lat:20.75056}}

11-09-2018 30-09-2018 9,490.89                  9,490.89                   9,490.89                  9,490.89                  9,490.89                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499279 Proyecto de inversión 155518.23 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:155518.23, 
modificado:155518.23}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODOROJUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.11 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

14-09-2018 28-10-2018 155,518.23             155,518.23               155,518.23             155,518.23             155,518.23             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499306 Proyecto de inversión 420685.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:420685.6, 
modificado:420685.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ORIZABA,   
CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.2 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

11-09-2018 30-09-2018 420,685.60             420,685.60               420,685.60             420,685.60             420,685.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499309 Proyecto de inversión 89638.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:89638.4, 
modificado:89638.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ORIZABA,   
CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.6 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

11-09-2018 30-09-2018 89,638.40               89,638.40                 89,638.40               89,638.40               89,638.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499310 Proyecto de inversión 38802 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:38802.0, 
modificado:38802.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ORIZABA,   
CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.7 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

11-09-2018 30-09-2018 38,802.00               38,802.00                 38,802.00               38,802.00               38,802.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499349 Proyecto de inversión 27297.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:27297.12, 
modificado:27297.12}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.8 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

11-09-2018 30-09-2018 27,297.12               27,297.12                 27,297.12               27,297.12               27,297.12               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499350 Proyecto de inversión 259264.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:259264.49, 
modificado:259264.49}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRES 
TUXTLA,   CLAVE,   30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.11 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

14-09-2018 28-10-2018 259,264.49             259,264.49               259,264.49             259,264.49             259,264.49             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499374 Proyecto de inversión 42270.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:42270.4, 
modificado:42270.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,CBTIS,  CENTRO 
DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 71,   
CLAVE,   30DCT0244X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0244X.2 N 0 0 1052 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL 
ESTUDIANTE0,TAN
TOYUCA,TANTOYU
CA,VERACRUZ, lon:-
98.23613, 
lat:21.34433}}

11-09-2018 30-09-2018 42,270.40               42,270.40                 42,270.40               42,270.40               42,270.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499522 Proyecto de inversión 53777.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:53777.6, 
modificado:53777.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,PRIM,  NIÑOS 
HEROES,   CLAVE,   30DPR5316X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR5316X.2 N 0 0 177 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O CASCADA DE 
NAOLINCO1,XALAP
A-
ENRÍQUEZ,XALAPA
,VERACRUZ, lon:-
96.8995, 
lat:19.51427}}

11-09-2018 30-09-2018 53,777.60               53,777.60                 53,777.60               53,777.60               53,777.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499813 Proyecto de inversión 474169.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:474169.3, 
modificado:474169.3}}

REHABILITACION DE CAMINO 
CUILONIA NUEVA e. c. 
ACAYUCAN-MORELOS, 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER.

FAFM- DF 201830149022S 246 242 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:3.85, 
meta_modificada:
3.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:8, 
direccion:Cuilonia 
Nuevo, Veracruz, 
México, lon:-
94.9146849, 
lat:18.1553404}}

05-11-2018 04-12-2018 474,169.30             474,169.30               474,169.30             474,169.30             474,169.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.85}}

{1499813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500332 Proyecto de inversión 710000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:710000.0, 
modificado:507142.86}}

PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO  EN LA 
CALLE EMILIO CARRANZA 
ENTRE CALLE XICOTENCATL Y 
LAZARO CARDENAS, EN LA 
COLONIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230603 N 0 0 618.55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:618.55, 
meta_modificada:
618.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Álvaro 
Obregón 2, Pazzi 
Nte., 93998 
Pánuco, Ver., 
México, lon:-
98.18520069, 
lat:22.06821123}}

01-10-2018 31-12-2018 507,142.86             507,142.86               507,142.86             507,142.86             507,142.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230603, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:710000.0, 
importe_modifica
do:710000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:618.55}}

{1500332/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500510 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 
CMS. DE ESPESOR  EN LA CALLE 
ABASOLO ENTRE LAS CALLES 
LOS MANGOS Y CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ Y CALLE 
LAZARO CARDENAS ENTRE 
CALLE ABASOLO Y CALLE LOS 
MANGOS EN CD. 
CUAUHTEMOC.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1165.62, 
meta_modificada:
790.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:Abasolo 
1560, Centro, 
92030 Cd 
Cuauhtémoc, Ver., 
México, lon:-
97.83419609, 
lat:22.19125949}}

26-11-2018 19-02-2019 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330510/C
APUFE2018/009, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:790.97}}

{1500510/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500657 Proyecto de inversión 4998894.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4998894.23, 
modificado:4998894.23}}

ADQUISICIÓN DE AUDIO Y 
VIDEO PARA VARIOS 
PLANTELES EDUCATIVOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400003 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

16-05-2018 30-06-2018 4,998,894.23          4,998,894.23            4,998,894.23          4,998,894.23          4,998,894.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401500904 Proyecto de inversión 1744413.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1744413.75, 
modificado:1744413.75}}

REHABILITACIÓN DE LA 
CAPTACIÓN DEL SISTEMA 
MEGANORTE (OBRA EL 
ELÉCTRICA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

N 0 0 104817 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:Amado 
Nervo 35, Centro, 
92030 Centro, 
Ver., México, lon:-
97.83462524, 
lat:22.18359013}}

20-08-2018 18-10-2018 1,744,413.75          1,744,413.75            1,744,413.75          1,744,413.75          1,744,413.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-03-
INV, 
contratista:ASESO
RES Y 
CONSTRUCTORES 
DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1744413.75
, 
importe_modifica
do:1744413.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1500904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500965 Proyecto de inversión 53999.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53999.69, 
modificado:53999.69}}

Rehabilitacion del camino rural 
de la desviacion camino el paso-
boca de la sierra a cerro 
grande.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390027 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:23, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.55607796, 
lat:18.58304349}}

15-10-2018 22-10-2018 53,999.69               53,999.69                 53,999.69               53,999.69               53,999.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0027, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:53999.69, 
importe_modifica
do:53999.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.3}}

{1500965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501150 Proyecto de inversión 255350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255350.0, 
modificado:255350.0}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
SACA-COSECHA DEL KM. 0+000 
AL KM. 0+740.20 EN LA 
LOCALIDAD DE EL CHAPOPOTE 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

2018300590138 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.74, 
meta_modificada:
0.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:12, 
direccion:El 
Chapopote, Ver., 
México, lon:-
94.6508299, 
lat:18.0755599}}

13-11-2018 12-12-2018 255,350.00             255,350.00               255,350.00             255,350.00             255,350.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590138-
FORTAMUN-DF-
2018/138, 
contratista:VIANEY 
SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:255350.0, 
importe_modifica
do:255350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.74}}

{1501150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501174 Proyecto de inversión 145891.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:145891.34, 
modificado:145891.34}}

REHABILITACIÓN EN 
DIFERENTES CALLES DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD DE 
ACAYUCAN EN CONCRETO 
HIDRAULICO (BACHEO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030507 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Guadalu
pe Victoria 301, 
Centro, 96000 
Acayucan, Ver., 
México, lon:-
94.91332948, 
lat:17.94839115}}

05-12-2018 20-12-2018 145,891.34             145,891.34               145,891.34             145,891.34             145,891.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/HIDROCARB
UROS/2018300030
507, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSÉ 
GABRIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:145891.34, 
importe_modifica
do:145891.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1501174/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501210 Proyecto de inversión 330984.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330984.61, 
modificado:330984.61}}

REHABILITACION DE  
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN AV. AMADO 
NERVO ENTRE CALLE MORELOS 
Y ALLENDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN, VER

2018300620119 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:Amado 
Nervo 24, 
Chocaman, 94160 
Chocamán, Ver., 
México, lon:-
97.03358889, 
lat:19.01351739}}

23-05-2018 23-07-2018 330,984.61             330,984.61               330,984.61             330,984.61             330,984.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620119, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:330984.61, 
importe_modifica
do:330984.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501628 Proyecto de inversión 4497177.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4497177.33, 
modificado:4432563.91}}

REHABILITACIÓN DE TRES 
CÁRCAMOS DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES "6 DE 
ENERO", "LIBERTAD" Y 
"COLOSIO"

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000096 N 0 0 12970 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:Rafael 
Murillo Vidal 10, El 
Esfuerzo, 92810 
Tuxpan, Ver., 
México, lon:-
97.40203857, 
lat:20.96528679}}

29-11-2018 31-12-2018 4,432,563.91          4,432,563.91            4,432,563.91          4,432,563.91          4,432,563.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-09-
INV, contratista:T8 
INFRAESTRUCTUR
A, S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4497177.33
, 
importe_modifica
do:4497177.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:3.0}}

{1501628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501665 Proyecto de inversión 4395356.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4395356.92, 
modificado:4316828.39}}

REHABILITACIÓN DE TRES 
CÁRCAMOS DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

02492018000097 N 0 0 7515 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:Tihuatlá
n LB, Anahuac, 
92830 Tuxpan, 
Ver., México, lon:-
97.39105225, 
lat:20.95759234}}

29-11-2018 31-12-2018 4,316,828.39          4,316,828.39            4,316,828.39          4,316,828.39          4,316,828.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-
HIDROCARBUROS 
(HIDROMARÍTIMA
S 2018) 2018-10-
INV, 
contratista:SYDNE
Y CONSULTORÍA Y 
EDIFICACIÓN, S.A. 
DE. C.V., 
convocante:COMIS
ISÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:4395356.92
, 
importe_modifica
do:4395356.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:3.0}}

{1501665/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401501766 Proyecto de inversión 1002456.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1002456.45, 
modificado:1002456.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES EN SU TRAMO: 
ENTRONQUE CARRETERA 
FEDERAL 147-TOMATE RIO 
MANSO-LA FLORENCIA-SAN 
GABRIEL-ZANJA DE CAÑA I Y II-
ZAPOTAL-ARROYO ZACATE-
NUEVA ERA-SANTA ROSA EN EL 
MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE 
VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

2001 N 0 0 4340 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.84438324, 
lat:17.75179295}}

30-10-2018 28-11-2018 1,002,456.45          1,002,456.45            1,002,456.45          1,002,456.45          1,002,456.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/HIDROCARBU
ROS/M130/2018/0
01, 
contratista:GREGO
RIO BARRERA 
SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1002456.45
, 
importe_modifica
do:1002456.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:12.0}}

{1501766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501942 Proyecto de inversión 1441729.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1441729.55, 
modificado:1441729.55}}

REHABILITACIÓN DEL ACCESO 
VEHICULAR A LA LOCALIDAD DE 
PLAYA VICENTE MUNICIPIO DE 
PLAYA VICENTE VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

2002 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:Campo 
Aéreo 940, Las 
Palmas, 95600 
Playa Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.81863403, 
lat:17.82310033}}

30-10-2018 13-12-2018 1,441,729.55          1,441,729.55            1,441,729.55          1,441,729.55          1,441,729.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MPV/HIDROCARBU
ROS/M130/2018/0
02, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1441729.55
, 
importe_modifica
do:1441729.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1501942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502209 Proyecto de inversión 2280623.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2280623.38, 
modificado:2280623.38}}

REHABILITACION DE DIVERSAS 
CALLES A BASE DE MATERIAL 
DE REVESTIMIENTO EN LAS 
CALLES GPE. VICTORIA, 
BUSTAMANTE, CARRANZA, 
IGNACIO ALLENDE, FCO. I. 
MADERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6376.39, 
meta_modificada:
6376.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:Morelos 
12, Conchero, 
92035 Anáhuac, 
Ver., México, lon:-
97.84850836, 
lat:22.20314021}}

15-10-2018 23-11-2018 2,280,623.38          2,280,623.38            2,280,623.38          2,280,623.38          2,280,623.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330004/FI
SMDF/021, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6376.39}}

{1502209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502512 Proyecto de inversión 608731.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:608731.69, 
modificado:608731.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
"TELEBACHILLERATO RAFAEL 
LUCIO"

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360106 N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

26-03-2018 22-06-2018 608,731.69             608,731.69               608,731.69             608,731.69             608,731.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/106/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:608731.69, 
importe_modifica
do:608731.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502559 Acción 1510670.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1510670.8, 
modificado:1510670.8}}

PAGO DE ALUMBRADO 
PUBLICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110310 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 187, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75814486, 
lat:18.76760029}}

01-05-2018 31-12-2018 1,510,670.80          1,510,670.80            1,510,670.80          1,510,670.80          1,510,670.80          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502621 Acción 3410265.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3410265.86, 
modificado:3410265.86}}

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110312 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 82, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.7581234, 
lat:18.76705174}}

01-05-2018 31-12-2018 3,410,265.86          3,410,265.86            3,410,265.86          3,410,265.86          3,410,265.86          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502657 Proyecto de inversión 312739.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:312739.69, 
modificado:39487.53}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
DRENAJE (CONSISTENTE  DE 7 
ALCANTARILLAS CON TUBO DE 
CONCRETO ARMADO DE 1.20 
DE DIAMETRO ABARCANDO 
LOS 7.00 KM DEL  CAMINO 
RURAL TRAMO SEBASTIAN 
CAMACHO - EL TORDO - EL 
PATO), PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140116 N 0 0 1700 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:7.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:30, 
direccion:Alberto 
García, Veracruz, 
México, lon:-
96.77134126, 
lat:20.20061283}}

24-12-2018 20-02-2019 39,487.53               39,487.53                 39,487.53               39,487.53               39,487.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/3011401162
018/003, 
contratista:C. 
NECFTALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:437835.57, 
importe_modifica
do:49747.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1502657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502728 Acción 1086371.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1086371.92, 
modificado:1086371.92}}

DESPENSAS 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

20183001100331 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6000.0, 
meta_modificada:
6000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 89, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75801611, 
lat:18.76689428}}

13-12-2018 29-12-2018 1,086,371.92          1,086,371.92            1,086,371.92          1,086,371.92          1,086,371.92          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6000.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502756 Proyecto de inversión 337200.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337200.15, 
modificado:337200.15}}

SERVICIO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO DE 
CANCELERIA EN EL EDIFICIO 
IMAC, COL. SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Av. 
Adolfo Ruiz 
Cortines 300, 
Represa del 
Carmen, 91050 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.93526983, 
lat:19.52891215}}

12-12-2018 31-12-2018 337,200.15             337,200.15               337,200.15             337,200.15             337,200.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-151/18-
AD, 
contratista:ING. 
ENRIQUE BONILLA 
LAJUD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:337200.15, 
importe_modifica
do:337200.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502756/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502760 Proyecto de inversión 424385 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:424385.0, 
modificado:424385.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
POR SECCIONES CON MATERIAL 
DE REVESTIMIENTO EN EL 
TRAMO DESVIACION 
CHALCHIJAPAN A 
CHALCHIJAPAN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE JESUS CARRANZA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA, VER.

2018300910601 N 0 0 244 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:12.6, 
meta_modificada:
12.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:15, 
direccion:Chalchija
pan, Ver., México, 
lon:-94.8347199, 
lat:17.4247199}}

29-10-2018 17-12-2018 424,385.00             424,385.00               424,385.00             424,385.00             424,385.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FEFMPHT/201
8300910601, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:424385.0, 
importe_modifica
do:424385.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:12.6}}

{1502760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502813 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:380000.0}}

REHABILITACION DE CENTRO 
DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110314 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:5, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.97016811, 
lat:18.98413925}}

30-05-2018 30-06-2018 380,000.00             380,000.00               380,000.00             380,000.00             380,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502936 Proyecto de inversión 785601.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:785601.28, 
modificado:776591.22}}

RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO 
PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE 
CATEMACO A LA CARRETERA 
FEDERAL 180, META 0.188 KM 
Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
DE 0.42 KM

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000147 N 0 0 51183 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.18, 
meta_modificada:
0.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:Catemac
o, Ver., México, 
lon:-95.1129658, 
lat:18.4212621}}

21-08-2018 19-09-2018 776,591.22             776,591.22               776,591.22             776,591.22             776,591.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
164/2018-
DGCCYCE, 
contratista:PROYE
CTOS 
CONSTRUCCIONES 
Y DESARROLLOS 
ECOLÓGICOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:785601.28, 
importe_modifica
do:785601.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.17}}

{1502936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503155 Proyecto de inversión 2839414.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2839414.48, 
modificado:2764967.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁHULICO DE 
LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 
ENTRE LAS CALLES NICOLAS 
BRAVO Y 5 DE MAYO, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
IXMATLAHUACAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000118 N 0 0 405 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2492.0, 
meta_modificada:
2492.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:84, 
localidad:1, 
direccion:Ixmatlah
uacan, Ver., 
México, lon:-
95.8296236, 
lat:18.4481547}}

23-08-2018 12-12-2018 2,764,967.82          2,764,967.82            2,764,967.82          2,764,967.82          2,764,967.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1727737, 
contratista:CONST
RUCTORA MEDUL 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2273940.95
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2426.7}}

{1503155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503331 Proyecto de inversión 5849992.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5849992.78, 
modificado:5572737.14}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - 
LA REFORMA DE HERRERA, DEL 
KM 18+000 AL KM 19+200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000160 N 0 0 161829 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:TUXPAN 
VER, lon:-
97.403927, 
lat:20.964297}}

28-12-2018 31-12-2018 5,572,737.14          5,572,737.14            5,572,737.14          5,572,737.14          5,572,737.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
184/2018-
DGCCYCE, 
contratista:SUPER
VISION 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
ESPINOZA SA DE 
CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5849992.78
, 
importe_modifica
do:5849992.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.08}}

{1503331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503335 Proyecto de inversión 7915423.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7915423.6, 
modificado:7915423.6}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 1+000 AL KM. 3+000, 
OBRAS DE DRENAJE Y 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y 
VERTICAL DE LA VIALIDAD 
LÁZARO CÁRDENAS SANTANA - 
CHICHILINTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000053 N 0 0 27289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13000.0, 
meta_modificada:
13000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:LAZARO 
CARDENAS VER, 
lon:-94.411176, 
lat:18.072141}}

24-05-2018 30-10-2018 7,915,423.60          7,915,423.60            7,915,423.60          7,915,423.60          7,915,423.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LOPEZ MENDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7915423.6, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13000.0}}

{1503335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503338 Proyecto de inversión 25499505.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.54995058E7, 
modificado:2.549947609E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA POZA RICA - 
COATZINTLA, TRAMO: 
BOULEVAR ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, CURVA MARINA POZA 
RICA - COATZINTLA, DEL KM 
0+300 AL KM 1+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000167 N 0 0 200119 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.7, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Poza Rica 
de Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

31-12-2018 31-12-2018 25,499,476.09        25,499,476.09         25,499,476.09        25,499,476.09        25,499,476.09        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
208/2018-
DGCCYCE, 
contratista:BENCRI
SA 
COMERCIALIZADO
RA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.54995058
E7, 
importe_modifica
do:2.54995058E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.7}}

{1503338/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503512 Proyecto de inversión 7539046.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7539046.07, 
modificado:7539046.07}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 1+900, OBRAS 
DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD EL RÍO - RODRIGO 
ORTIZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000057 N 0 0 48815 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12920.0, 
meta_modificada:
12920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:67, 
localidad:1, 
direccion:Filomen
o Mata, Ver., 
México, lon:-
97.703739, 
lat:20.200246}}

24-05-2018 30-10-2018 7,539,046.07          7,539,046.07            7,539,046.07          7,539,046.07          7,539,046.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LOPEZ MENDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:7539046.07
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12917.41}}

{1503512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503699 Proyecto de inversión 1924646.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1924646.33, 
modificado:1924646.33}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION DE MEDIA 
TENSION PARA EL NUEVO 
BASURERO MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110407 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.8, 
meta_modificada:
1.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:217, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL S/N. 
SALINAS, 
ALVARADO, VER. 
MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

20-12-2018 31-12-2018 1,924,464.33          1,924,646.33            1,924,646.33          1,924,646.33          1,924,646.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110407, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:1924646.33
, 
importe_modifica
do:1924646.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.8}}

{1503699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558223 Proyecto de inversión 1880514.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:12, modalidad:U, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1880514.14, 
modificado:1875659.15}}

Rehabilitación del hospital 
General Isabel Carreon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar Servicios de Salud 
de Veracruz

02022018000054 N 0 0 457928 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4083.72, 
meta_modificada:
4083.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDÁN, 
#0, COLONIA RIO 
JAMAPA, Boca del 
Río, BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ, 
MÉXICO, CP: 
94290, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

14-09-2018 28-10-2018 1,875,659.15          1,875,659.15            1,875,659.15          1,875,659.15          1,875,659.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-060-AD-EXC, 
contratista:CENTR
AL DE INGENIERÍA 
Y DESARROLLO, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1880514.14
, 
importe_modifica
do:1880514.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4073.1}}

{1558223/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558379 Proyecto de inversión 602703.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:602703.63, 
modificado:602703.63}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
SOTERO OJEDA ENTRE 
MORELOS Y JUAREZ, CALLE 
LAVE ENTRE 
NETZAHUALCOYOTL Y ALDAMA, 
CALLE LLAVE ESQ 
NETZAHUACOTL, CALLE 
ALTAMIRANO ENTRE JESUS 
CARRANZA Y SANCHEZ 
TABOADA, CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ ESQ. PROL. JUAN 
SOTO, CALLE PROL. JUAN SOTO 
(A LA ALTURA DEL MERCADO 
MUNICIPAL), Y CALLE 
CRISTOBAL COLON EN EL 
ACCESO POR LA CARRETERA A 
LA COL. LOMAS DEL ROSARIO; 
CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE 15 CMS DE ESP.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110211 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Joaquín Martínez 
323, Zona Centro, 
95270 Alvarado, 
Ver., México, lon:-
95.75778008, 
lat:18.76834693}}

15-10-2018 13-12-2018 602,703.63             602,703.63               602,703.63             602,703.63             602,703.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:800.0}}

{1558379/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558390 Proyecto de inversión 884739.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:884739.18, 
modificado:1235281.23}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO 
EN CALLE NICOLAS BRAVO DE 
220 MTS DE LARGO, 10 MTS DE 
ANCHO Y 18 CMS DE ESP, 
ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y 
CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA 
COLONIA CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE ANTÓN 
LIZARDO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110202 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1028.0, 
meta_modificada:
1028.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:N. Bravo, 
Anton Lizardo, 
95269 Anton 
Lizardo, Ver., 
México, lon:-
95.99085331, 
lat:19.05724022}}

01-10-2018 30-11-2018 1,235,281.23          1,235,281.23            1,235,281.23          1,235,281.23          1,235,281.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1028.0}}

{1558390/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558531 Proyecto de inversión 1047201.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1047201.3, 
modificado:1047201.3}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EL JOBO- GARRAPATAS, 
MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520707 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2.67, 
meta_modificada:
2.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:77, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.80990601, 
lat:22.10981577}}

01-12-2018 12-12-2018 1,047,201.30          1,047,201.30            1,047,201.30          1,047,201.30          1,047,201.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520707, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:1047201.3, 
importe_modifica
do:1047201.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.67}}

{1558531/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558994 Proyecto de inversión 2981148.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2981148.19, 
modificado:1831451.1}}

RECONSTRUCCION DE CALLE 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
CON ACABADO ESTAMPADO 
COLOR GRIS Y CONSERVACION, 
PINTURA EN FACHADAS, 
SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE SEÑALETICA DE LA CALLE 
RUIZ CORTINES ENTRE NICOLAS 
BRAVO Y AV. VENUSTIANO 
CARRANZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ.

2018300450009 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:755.0, 
meta_modificada:
755.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:Ruiz 
Cortines 423, 
Centro, 95400 
Cosamaloapan, 
Ver., México, lon:-
95.7969801, 
lat:18.3652866}}

04-10-2018 22-11-2018 1,831,451.10          1,831,451.10            1,831,451.10          1,831,451.10          1,831,451.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0009, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MERAD S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:2981148.19
, 
importe_modifica
do:1831451.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:755.0}}

{1558994/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559102 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870000.0, 
modificado:870000.0}}

REHABILITACION DE DIVERSAS 
CALLES CON MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO REAL 
(BUANA VISTA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230715 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro cuadrado, 
meta:7966.0, 
meta_modificada:
7966.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:31, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.17550182, 
lat:22.06209627}}

04-12-2018 31-12-2018 870,000.00             870,000.00               870,000.00             870,000.00             870,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230715, 
contratista:C. 
CESAR EDUARDO 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:870000.0, 
importe_modifica
do:870000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro cuadrado, 
avance:7966.0}}

{1559102/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501559235 Proyecto de inversión 170000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170000.0, 
modificado:170000.0}}

REHABILITACIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES 
DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 
30EPR1982O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481027 N 0 0 408 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.44505322, 
lat:19.0683187}}

15-10-2018 23-11-2018 170,000.00             170,000.00               170,000.00             170,000.00             170,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148102
7, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:170000.0, 
importe_modifica
do:170000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1559235/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560922 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
ALLENDE ENTRE REFORMA Y 
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE FERRER, 
VERACRUZ.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER

2018300950200 N 0 0 2766 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:699.68, 
meta_modificada:
699.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:Gral. 
Ignacio Allende 12, 
Centro, Juchique 
de Ferrer, Ver., 
México, lon:-
96.69698238, 
lat:19.84067473}}

08-07-2019 08-07-2019 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46923, 
contratista:, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:699.68}}

{1560922/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562033 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE RUIZ CORTINES (INCLUYE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

2018301170302 N 0 0 1041 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1083.0, 
meta_modificada:
1083.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:33, 
direccion:Ruiz 
Cortines, Rincón 
de Buena Vista, 
Ver., México, lon:-
96.86987221, 
lat:18.75454625}}

20-09-2018 19-11-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN 
2018301170302, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1487334.37
, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1083.0}}

{1562033/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562285 Proyecto de inversión 4022514.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4022514.62, 
modificado:4022514.62}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 
DEPORTIVA PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Otros Programas 
de Inversión

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COAHUITLA, 
VER.

2018300370300 N 0 0 7810 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:3, 
direccion:Calle B 
Juárez, Macedonio 
Alonso, Ver., 
México, lon:-
97.69510746, 
lat:20.2707118}}

19-05-2018 16-08-2018 4,022,514.62          4,022,514.62            4,022,514.62          4,022,514.62          4,022,514.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LPN/MCOA/LP/001
/2018, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
AMADOR SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:4022514.62
, 
importe_modifica
do:4022514.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1562285/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562730 Proyecto de inversión 129277.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129277.39, 
modificado:129277.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN EL CALLEJON 
DE LA VIRGEN DE LA COLONIA 
MARIANO ESCOBEDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Amado 
Nervo 18951, 
Petrolera, 92390 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.68558025, 
lat:21.34694398}}

03-12-2018 18-12-2018 129,277.39             129,277.39               129,277.39             129,277.39             129,277.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN
DF/AD/2018/0130, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:129277.39, 
importe_modifica
do:129277.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

{1562730/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562747 Proyecto de inversión 530000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:530000.0, 
modificado:646172.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE Y 
MODULO DE RELOJ MUNICIPAL 
1ER ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

2018301170239 N 0 0 22561 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Av. 
Miguel Hidalgo 34, 
Playa Azul, 
Omealca, Ver., 
México, lon:-
96.78574204, 
lat:18.74726195}}

10-10-2018 30-11-2018 646,172.00             646,172.00               646,172.00             646,172.00             646,172.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170239, 
contratista:JORGE 
ARTURO LOYO 
MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:516937.71, 
importe_modifica
do:646172.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562747/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563182 Proyecto de inversión 1611110.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1611110.1, 
modificado:1611110.1}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE PLUVIAL CRUCE EN LA 
CALLE TRANSISTMICA ENTRE 
CALLES MONTEVIDEO Y CALLE 
CARACAS EN LA COLONIA 
NUEVA MINA, MINATITLAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018301080404 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:25.61, 
meta_modificada:
25.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:Transist
mica, Nueva Mina, 
96760 Minatitlán, 
Ver., México, lon:-
94.5648842, 
lat:17.9928899}}

27-12-2018 11-03-2019 1,611,110.10          1,611,110.10            1,611,110.10          1,611,110.10          1,611,110.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-
HIDROCARBUROS-
404/2018, 
contratista:ELHER 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1611110.1, 
importe_modifica
do:1611110.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:25.61}}

{1563182/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564492 Proyecto de inversión 101385 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:101385.0, 
modificado:101385.0}}

REHABILITACIÓN DE LA CASA 
DE CULTURA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820123 N 0 0 5897 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:436.0, 
meta_modificada:
436.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:Fernand
o Gutiérrez Barrios 
32B-C, Guadalupe 
Victoria, 91230 
Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.95799351, 
lat:19.5510905}}

03-09-2018 28-09-2018 101,385.00             101,385.00               101,385.00             101,385.00             101,385.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0123, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER., 
monto:101385.0, 
importe_modifica
do:101385.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:436.0}}

{1564492/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501565411 Proyecto de inversión 3901218.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3901218.65, 
modificado:3901218.65}}

REHABILITACIÓN DE EX 
FACULTAD DE CONTADURÍA DE 
LA UV EN EL MUNICIPIO DE 
NOGALES,VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

115 Nogales Otros Programas 
de Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
NOGALES

2018301150400 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:Av. 
Benito Juárez 458, 
Aquiles Serdan, 
94720 Aquiles 
Serdan, Ver., 
México, lon:-
97.16782808, 
lat:18.81377404}}

21-05-2018 26-06-2018 3,901,218.65          3,901,218.65            3,901,218.65          3,901,218.65          3,901,218.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301150400, 
contratista:OLIVIA 
MERINO SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NOGALES,VERACR
UZ, 
monto:3901218.65
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1565411/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565442 Proyecto de inversión 1186800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186800.0, 
modificado:1186800.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
ENCINO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820200 N 0 0 2890 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:241.0, 
meta_modificada:
241.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:Encino 
53D, Guadalupe 
Victoria, 91230 
Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.95875794, 
lat:19.55502334}}

09-05-2018 31-07-2018 1,186,800.00          1,186,800.00            1,186,800.00          1,186,800.00          1,186,800.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/PRODERE-
2018/0200, 
contratista:MIGUE
L ALBERTO 
PEGUEROS 
MONTANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:1186800.0, 
importe_modifica
do:1186800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:241.0}}

{1565442/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565466 Proyecto de inversión 3652687 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3652687.0, 
modificado:3652687.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN EL CAMINO DOS TRANCAS-
ZAMORA, PRIMERA ETAPA DEL 
TRAMO 0+430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820500 N 0 0 5287 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3700.0, 
meta_modificada:
3700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:7, 
direccion:Av. 
Ébano, Veracruz, 
México, lon:-
96.95913076, 
lat:19.56484491}}

02-02-2018 31-05-2018 3,652,687.00          3,652,687.00            3,652,687.00          3,652,687.00          3,652,687.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAFIN-
2017-2018/0500, 
contratista:CIRINO 
HERNANDEZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:3652687.54
, 
importe_modifica
do:3652687.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3700.0}}

{1565466/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566162 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA POR EL MÉTODO DE 
MICROCARPETAS EN 
DIFERENTES CALLES DE LA 
CIUDAD DE XALAPA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870281 N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3080.0, 
meta_modificada:
3080.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:restaura
nte finca los 
briones, México, 
lon:-96.93460464, 
lat:19.52855066}}

19-11-2018 18-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-127/18-
AD, 
contratista:TAMAR
INDO 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3080.0}}

{1566162/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566269 Proyecto de inversión 1438830.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1438830.91, 
modificado:1438830.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
TRANCAS VIEJAS, DEL 
MUNICIPIO DE MOLOACÁN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

2018301110300 N 0 0 17000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4200.0, 
meta_modificada:
4200.0}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:15, 
direccion:Benito 
Juárez, Trancas 
Viejas, Ver., 
México, lon:-
94.29604053, 
lat:17.99812145}, 
geo2: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.30468798, 
lat:17.99975406}}

20-02-2018 20-05-2018 1,438,830.91          1,438,830.91            1,438,830.91          1,438,830.91          1,438,830.91          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
64032, 
contratista:, 
convocante:RENTA
MAS Y EQUIPOS 
ORTIZ, S.A. DE 
C.V., 
monto:182526.0, 
importe_modifica
do:182526.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4200.0}}

{1566269/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567300 Proyecto de inversión 1237937.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1237937.4, 
modificado:1237937.4}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CALLE URSULO GALVAN 
ENTRE CARRETERA MARTINEZ-
SAN RAFAEL Y AV. EMILIANO 
ZAPATA, LOC. LA PIEDRILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020223 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1634.1, 
meta_modificada:
1634.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:47, 
direccion:Emiliano 
Zapata, Rafael 
Hernández Ochoa, 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.02333212, 
lat:20.08497401}}

03-09-2018 30-10-2018 1,237,937.40          1,237,937.40            1,237,937.40          1,237,937.40          1,237,937.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020223, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1237937.4, 
importe_modifica
do:1237937.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1634.1}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567333 Proyecto de inversión 553795.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:553795.03, 
modificado:553795.03}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CALLE JOSE MARIA FIERRO, 
ENTRE CALLE SALVADOR 
ALLENDE Y 2 DE COTUBRE, COL. 
EJIDAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020231 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:663.44, 
meta_modificada:
663.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:José Ma 
Fierro 302, Ejidal, 
93606 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.03929663, 
lat:20.07159204}}

23-06-2018 10-12-2018 553,795.03             553,795.03               553,795.03             553,795.03             553,795.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020231, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:553795.03, 
importe_modifica
do:553795.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:663.44}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER16160300742378 Proyecto de inversión 673077 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673077.0, 
modificado:673077.0}}

Construccion De Techado En 
Cancha De Usos Multiples En 
Prim Francisco I. Madero, Clave 
30dpr2086a

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2086A N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:11, 
direccion:-, lon:-
96.750277, 
lat:18.814166}}

01-06-2016 29-08-2016 673,077.00             673,077.00               306,484.82             306,484.82             306,484.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.5}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742412 Proyecto de inversión 355769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355769.0, 
modificado:355769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios En Prim 
Leonardo Rodriguez Alcaine, 
Clave 30epr3068r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3068R N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
328.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:51, 
direccion:-, lon:-
96.41111, 
lat:19.69639}}

11-07-2016 01-10-2016 355,769.00             355,769.00               355,769.00             355,769.00             355,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:328.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER16160300742781 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Rehabilitacion De 
Edificios En Tv-Sec Emiliano 
Zapata, Clave 30dtv0006k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0006K N 0 0 342 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
143.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:-, lon:-
96.569166, 
lat:19.355555}}

20-06-2016 17-10-2016 480,769.00             480,769.00               480,769.00             480,769.00             480,769.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:143.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742787 Proyecto de inversión 794746 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:794746.0, 
modificado:794746.0}}

Construccion De Techado De 
Plaza Civica En Prim Patria, 
Clave 30dpr3999c

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3999C N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
417.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
96.726944, 
lat:18.641666}}

15-06-2016 01-09-2016 794,746.00             794,746.00               794,746.00             794,746.00             794,746.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:417.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742893 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Construccion De Rampas En 
Prim Ignacio Allende, Clave 
30epr1507l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1507L N 0 0 289 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
195.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.785, 
lat:18.745833}}

15-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               576,923.00             576,923.00             576,923.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:195.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742944 Proyecto de inversión 1201922 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201922.0, 
modificado:1201922.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Jn Margarita 
Moran Veliz, Clave 30ejn1555e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1555E N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
433.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

22-08-2016 19-11-2016 1,201,922.00          1,201,922.00            940,061.68             940,061.68             678,072.63             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.35}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742969 Proyecto de inversión 817307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:817307.0, 
modificado:817307.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Niños Heroes, Clave 
30dcc0185h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0185H N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
174.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
97.183055, 
lat:20.288888}}

29-08-2016 01-11-2016 817,307.00             817,307.00               342,273.81             342,273.81             342,273.81             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:165.3}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400816641 Proyecto de inversión 960722 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:960722.0, 
modificado:960722.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En Tv-
Sec Benito Juarez Garcia, Clave 
30dtv0525u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0525U N 0 0 371 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
371.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.088333, 
lat:18.699444}}

15-11-2016 01-04-2017 960,722.00             960,722.00               585,507.31             585,507.31             565,629.75             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:315.35}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160400817817 Proyecto de inversión 769230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:769230.0, 
modificado:769230.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Y Obra Exterior En Prim Articulo 
3° Constitucional, Clave 
30dpb0429r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0429R N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
514.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:4, 
direccion:-, lon:-
97.043888, 
lat:18.765}}

24-10-2016 01-01-2017 769,230.00             769,230.00               769,230.00             769,230.00             769,230.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:514.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170100839109 Proyecto de inversión 355745 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:355745.0, 
modificado:355745.0}}

Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior En El 
J.N. Rafael Ramírez Clave 
30ejn1352j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1352J N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.868333, 
lat:18.773055}}

05-12-2016 03-05-2017 355,745.00             355,745.00               355,745.00             355,745.00             355,745.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:53.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200875545 Proyecto de inversión 268760.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268760.75, 
modificado:268760.75}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Rafael Hernandez Ochoa - 
90348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

90348 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
PORVENIR 
KILÓMETRO 6   600 
PUEBLO 
PORVENIR, 94773 
PORVENIR, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA , 
lon:-97.18855564, 
lat:18.66777997}}

01-05-2017 01-08-2017 268,760.75             268,760.75               268,760.75             268,760.75             268,760.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70059, 
contratista:C. 
ROBERTO PEREZ 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:268760.75, 
importe_modifica
do:268760.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{984561/proyecto_I Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170300948643 Proyecto de inversión 365351.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365351.36, 
modificado:365351.36}}

Construcción De Un Aula En 
Preescolar Lic Benito Juarez - 
187102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

187102 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
TEPAXAPA 
KILÓMETRO 20   
800 PUEBLO 
TEPAXAPA, 94772 
TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA, 
lon:-97.18241614, 
lat:18.66006319}}

01-05-2017 01-08-2017 365,351.36             365,351.36               365,351.36             365,351.36             365,351.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20173014
70045, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:365351.36, 
importe_modifica
do:365351.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.0}}

{1074896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401049951 Proyecto de inversión 192307 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:192307.0, 
modificado:192307.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Prim José María 
Morelos Y Pavon,  Clave 
30dpr0348h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0348H N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
210.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:26, 
direccion:-, lon:-
95.704166, 
lat:18.499722}}

25-09-2017 01-02-2018 192,307.00             192,307.00               137,791.61             137,791.61             57,692.10               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:208.81}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16170401049976 Proyecto de inversión 1163460 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1163460.0, 
modificado:1163460.0}}

Construcción De Un Aula De 
Usos Multiples, Rehabilitacion 
De Edificios Y Rehabilitacion De 
Servicios Sanitarios En Prim 
Ford Num. 47,  Clave 
30dpr2041e

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR2041E N 0 0 373 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1165.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.108611, 
lat:19.096666}}

02-10-2017 01-12-2017 1,163,460.00          1,163,460.00            349,038.00             349,038.00             349,038.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:908.95}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16170401050077 Proyecto de inversión 1560000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1560000.0, 
modificado:1560000.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios En Teba 
Telebachillerato Isla,  Clave 
30eth0134l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH0134L N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1036.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.527628, 
lat:18.027514}}

11-09-2017 01-12-2017 1,560,000.00          1,560,000.00            468,000.00             468,000.00             468,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:217.68}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16170401050297 Proyecto de inversión 1442201 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1442201.0, 
modificado:1442201.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Edificios, De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En Jn 
Virginia Aguilar Pensado,  Clave 
30ejn0093f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN0093F N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1069.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

06-11-2017 01-02-2018 1,442,201.00          1,442,201.00            1,442,201.00          1,442,201.00          1,442,201.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1069.82}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062486 Proyecto de inversión 414282.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:414282.32, 
modificado:414282.32}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Cobaev Treinta Y 
Dos Dr Luis Ladron De Guevara 
Ubicado En Fracc Kawatzin 
Valencia - 13835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 13835 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
FRACCIONAMIENT
O KAWATZIN 
VALENCIA, 93164 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA A SAN 
, lon:-97.45320135, 
lat:20.48034732}}

26-03-2018 30-11-2018 414,282.32             414,282.32               414,282.32             414,282.32             414,282.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0320, 
contratista:Diana 
Espinoza Salazar, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:414282.32, 
importe_modifica
do:414282.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062644 Proyecto de inversión 349779.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:349779.6, 
modificado:349779.6}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Cedro Agujerado - 10762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10762 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:25, 
direccion:COLONIA 
CEDRO 
AGUJERADO, 
92210 CEDRO 
AGUJERADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENE 
NOMBRE DE LAS 
CALLES SE UBICA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE, lon:-
98.0055985, 
lat:21.41445807}}

20-03-2018 10-04-2018 349,779.60             349,779.60               349,779.60             349,779.60             349,779.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1014, 
contratista:ERIC 
IVAN MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:349779.6, 
importe_modifica
do:349779.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1199555/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062647 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Tancolol - 10787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10787 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:31, 
direccion:COLONIA 
TANCOLOL, 92206 
TANCOLOL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCA, lon:-
97.95944885, 
lat:21.30811718}}

20-03-2018 07-05-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1017, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:777288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1199558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062655 Proyecto de inversión 216233.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:216233.22, 
modificado:216233.22}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Jardin De Niños 
Rosas De La Infancia - 10981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10981 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
139.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:49, 
direccion:COLONIA 
TEZITLAL, 92204 
TEZITLAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CENTRO DE LA 
COMUNIDAD POR 
EL AUDITORIO, 
lon:-97.95208968, 
lat:21.19857903}}

01-10-2018 01-11-2018 216,233.22             216,233.22               216,233.22             216,233.22             216,233.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1032, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:216233.22, 
importe_modifica
do:216233.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:139.0}}

{1199566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062744 Proyecto de inversión 585780.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:585780.21, 
modificado:585780.21}}

Construccion De Baños 
Sanitarios En La Escuela 
Primaria Justo Sierra En La 
Colonia Revolucion De La 
Cabecera Municipal - 16420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AUTORIDAD 
MUNICIPAL

16420 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HOMBRES 
ILUSTRES CIUDAD 
REVOLUCIÓN, 
96069 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
ARROYO Y CALLE 
DOROTEO 
ARANGO, LA O, 
lon:-94.92336636, 
lat:17.9399217}}

01-02-2018 31-12-2018 585,780.21             585,780.21               585,780.21             585,780.21             585,780.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030078, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:585780.21, 
importe_modifica
do:585780.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199655/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062881 Proyecto de inversión 308000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308000.0, 
modificado:308000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 3926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

3926 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO NUEVO 
AMELCO, 91646 
NUEVO AMELCO, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE CAMINO N, 
lon:-96.56440268, 
lat:19.33917024}}

01-06-2018 31-07-2018 308,000.00             308,000.00               308,000.00             308,000.00             308,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170003, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
APAZAPAN, 
monto:308000.0, 
importe_modifica
do:308000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1199792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101063028 Proyecto de inversión 1481156.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1481156.74, 
modificado:1481156.74}}

Construcción De Colector 
Pluvial En La Localidad De 
Corral Nuevo Perteneciente Al 
Municipio De Acayucan 
Veracruz - 16244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16244 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
RAFAEL AGUIRRE 
CINTA PUEBLO 
CORRAL NUEVO, 
96110 CORRAL 
NUEVO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÒN 
DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CA, 
lon:-95.11989487, 
lat:18.11400048}}

01-02-2018 31-12-2018 1,481,156.74          1,481,156.74            1,481,156.74          1,481,156.74          1,481,156.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030029, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1481156.74
, 
importe_modifica
do:1481156.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199939/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063074 Proyecto de inversión 115546.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:115546.74, 
modificado:115546.74}}

Construcción De Comedor 
Escolar En Jardín De Niños 
Carlos A Carrillo - 10791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

10791 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
CAMINO REAL 
RANCHERIA EL 
NARANJAL, EL 
NARANJAL, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CAMINO A LA 
QUEBRADORA 
0052, lon:-
97.89190642, 
lat:21.33167981}}

05-04-2018 01-05-2018 115,546.74             115,546.74               115,546.74             115,546.74             115,546.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
6, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:115546.74, 
importe_modifica
do:115546.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063081 Proyecto de inversión 193966.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193966.77, 
modificado:193966.77}}

Rehabilitación De 
Revestimiento En Calle Benito 
Juárez - 16254

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

16254 N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1684.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIAN EL 
ALTO, 92230 SAN 
SEBASTIÁN EL 
ALTO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PATRIA Y 
CA, lon:-
97.86495446, 
lat:21.3603681}}

01-06-2018 01-07-2018 193,966.77             193,966.77               193,966.77             193,966.77             193,966.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
8, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:193966.77, 
importe_modifica
do:193966.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1684.0}}

{1199992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063129 Proyecto de inversión 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310000.0, 
modificado:310000.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia 
Elcapulin - 12316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12316 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
GLORIA COLONIA 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA LA 
GLORIA Y CALLE 
JUAN DE LA B, lon:-
96.93993926, 
lat:19.64977768}}

02-07-2018 03-09-2018 310,000.00             310,000.00               310,000.00             310,000.00             310,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
MCV-2018-30-036-
0010, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:310000.0, 
importe_modifica
do:310000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1200040/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063149 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitacion Del Camino En 
Tramos Aislados Rodantes De 
Concreto En El Tramo 
Metlapiles La Ventana - 12116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12116 N 0 0 216 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
VENTANA - 
METLAPILES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
000 RANCHERIA LA 
VENTANA, 91378 
METLAPILES, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA , 
lon:-96.95379858, 
lat:19.70910286}}

02-05-2018 29-06-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
028/20183003600
06, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063159 Proyecto de inversión 1116118.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1116118.72, 
modificado:1116118.72}}

Rehabilitación De Calle Morelos 
Entre Calle Hermenegildo 
Galeana Y Calle Miguel Hidalgo - 
9233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

9233 N 0 0 5005 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1527.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
VI, lon:-
97.87964581, 
lat:21.3282558}}

14-05-2018 01-07-2018 1,116,118.72          1,116,118.72            1,116,118.72          1,116,118.72          1,116,118.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
3, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:1116118.72
, 
importe_modifica
do:1116118.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1527.0}}

{1200070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063162 Proyecto de inversión 41711.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41711.43, 
modificado:41711.43}}

Ampliación De Muro De 
Contención En Palacio 
Municipal - 5661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

5661 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230 
CITLALTÉPEC, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA Y CALLE 
PINO SUAREZ, 
CALL, lon:-
97.87931187, 
lat:21.32867904}}

17-04-2018 01-06-2018 41,711.43               41,711.43                 41,711.43               41,711.43               41,711.43               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47633, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:41711.43, 
importe_modifica
do:41711.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063816 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Rehabilitacion De Emisor 
Poniente De La Red De Drenaje 
Sanitario En El Tramo Carcamo 
Prol Aldama En La Colonia 
Rafael Hernandez Ochoa - 
16884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16884 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
ALDAMA COLONIA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93995 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA RAFA, 
lon:-98.20077877, 
lat:22.05390396}}

01-03-2018 31-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230015, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200727/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063838 Proyecto de inversión 770000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:770000.0, 
modificado:770000.0}}

Construccion De Aulas En La 
Escuela Primaria Rural Federal 
Justo Sierra En La Localidad El 
Molino - 17272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17272 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:41, 
direccion:RANCHO 
EL MOLINO, 92027 
EL MOLINO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA AL 
MARGEN 
DERECHO DE LA 
CARRETERA 
PANUCO TEMPOAL 
A 15 MINUTOS D, 
lon:-98.29730235, 
lat:21.91727262}}

01-03-2018 31-12-2018 770,000.00             770,000.00               770,000.00             770,000.00             770,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230040, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PANNUCO, 
monto:770000.0, 
importe_modifica
do:770000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063847 Proyecto de inversión 1043946.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1043946.92, 
modificado:1043946.92}}

Rehabilitacion De Drenajes 
Sanitarios En Diversas Colonias - 
6982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

6982 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
MOTZORONGO, 
95094 
MOTZORONGO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIVERSAS 
COLONIAS UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJO, lon:-
96.72156551, 
lat:18.63858516}}

27-04-2018 27-07-2018 1,043,946.92          1,043,946.92            1,043,946.92          1,043,946.92          1,043,946.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0030, 
contratista:GRUPO 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1043946.92
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063868 Proyecto de inversión 185000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:185000.0, 
modificado:185000.0}}

Ampliacion De Red Electrica De 
La Localidad De El Cerrito En La 
Localidad Alto Del Jobo - 16967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16967 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:91, 
direccion:PUEBLO , 
00000 EL JOBO 
(ALTO DEL JOBO), 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DEL CERRITO EN 
LA LOCALIDAD 
ALTO DEL JOBO, 
lon:-98.31287033, 
lat:22.07610524}}

01-03-2018 31-12-2018 185,000.00             185,000.00               185,000.00             185,000.00             185,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230020, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:185000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063974 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

Construccion De Aula En 
Escuela Primaria Adolfo Lopez 
Mateos En La Col Cnc - 17305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17305 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:276, 
direccion:PUEBLO 
CONFEDERACIÓN 
NACIONAL 
CAMPESINA 
(CANOAS), 92015 
CONFEDERACIÓN 
NACIONAL 
CAMPESINA 
(CANOAS), 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN , lon:-
98.15289137, 
lat:22.16225227}}

01-03-2018 31-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230043, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
PIO DE PANUCO, 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064025 Proyecto de inversión 545000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545000.0, 
modificado:545000.0}}

Rehabilitacion De Canal Pluvial 
De Kilometro Cien - 4375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4375 N 0 0 288 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:28, 
direccion:EJIDO 
KILÓMETRO CIEN, 
92044 KILÓMETRO 
CIEN, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE BRECHA 
HUASTECA, lon:-
97.77685288, 
lat:22.07549597}}

01-04-2018 15-12-2018 545,000.00             545,000.00               545,000.00             545,000.00             545,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520022, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:545000.0, 
importe_modifica
do:545000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1200936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064146 Proyecto de inversión 343804.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343804.5, 
modificado:374626.78}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Línea De Agua 
Potable De La Calle Emiliano 
Zapata, Entre Calle Francisco 
Villa E Independencia, En La 
Colonia Justo Sierra, De La 
Cabecera Municipal - 12772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12772 N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
152.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA JUSTO 
SIERRA, 91275 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CA, lon:-
97.23907787, 
lat:19.54279932}}

01-10-2018 15-12-2018 374,626.78             374,626.78               374,626.78             374,626.78             374,626.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
73, 
contratista:AVILA 
ZAVALETA DAVID, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:374626.78, 
importe_modifica
do:374626.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.1}}

{1201057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064214 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En Rancheria Paso Del 
Progreso - 12659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

12659 N 0 0 669 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
227.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:29, 
direccion:RANCHE
RIA PASO DEL 
PROGRESO, 93577 
PASO DEL 
PROGRESO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA ABARCA 
TODA LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.13756051, 
lat:20.33614643}}

03-09-2018 01-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0004/OP-023, 
contratista:REINAL
DO HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:227.0}}

{1201125/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064244 Proyecto de inversión 180752.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:180752.65, 
modificado:180752.65}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En La Calle 
Veinticuatro De Octubre Entre 
Camino Viejo Y Carretera A 
Mariano Escobedo - 14964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRA PUBLICAS 14964 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 24 
DE OCTUBRE 
COLONIA SAN 
ISIDRO, 94430 SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
MARIANO 
ESCOBEDO , lon:-
97.11966823, 
lat:18.88393372}}

02-07-2018 31-08-2018 180,752.65             180,752.65               180,752.65             180,752.65             180,752.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810015, 
contratista:ING. 
JOSE ANDRES 
VAZQUEZ MAURO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
monto:180752.65, 
importe_modifica
do:180752.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064258 Proyecto de inversión 524393.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:524393.87, 
modificado:524393.87}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Comunidad 
De Cañada Azul - 15992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

15992 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CAÑADA AZUL, 
94190 CAÑADA 
AZUL, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
REALIZARÁ EN DIF, 
lon:-96.82666783, 
lat:19.01123095}}

01-06-2018 31-07-2018 524,393.87             524,393.87               524,393.87             524,393.87             524,393.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650009/020, 
contratista:INGENI
O COLECTIVO S.A. 
de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:524393.86, 
importe_modifica
do:524393.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1201169/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064302 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:630000.0, 
modificado:630000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Quince 
A - 13570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13570 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 46 
SUR INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 46 SUR Y 
CALL, lon:-
96.97857434, 
lat:19.13956609}}

04-05-2018 04-07-2018 630,000.00             630,000.00               630,000.00             630,000.00             630,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710040
/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:630000.0, 
importe_modifica
do:630000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1201213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064303 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:630000.0, 
modificado:630000.0}}

Construcción De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Cero 
Ocho A - 13569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13569 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 2 
PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE E, lon:-
96.97373109, 
lat:19.15443776}}

11-04-2018 11-07-2018 630,000.00             630,000.00               630,000.00             630,000.00             630,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300710039, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:630000.0, 
importe_modifica
do:630000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1201214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064307 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Manzanas 
Cuarenta Y Uno Cuarenta Y Dos 
Y Cuarenta Y Tres En La Colonia 
Reserva Territorial - 11825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11825 N 0 0 393 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLES 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE , 
lon:-96.97686834, 
lat:19.14101744}}

31-05-2018 31-07-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071009
3/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1201218/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064580 Proyecto de inversión 238136.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:238136.06, 
modificado:238136.06}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 9823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

9823 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.774147, 
lat:20.209192}}

27-04-2018 19-10-2018 238,136.06             238,136.06               238,136.06             238,136.06             238,136.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MNA-
2018301140015-
DOP21, 
contratista:ARZE 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, VER., 
monto:238136.06, 
importe_modifica
do:238136.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064706 Proyecto de inversión 197417.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197417.88, 
modificado:155957.85}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construccion De Techo Firme 
En El Barrio Arriba - 18149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18149 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BARRIO ARRIBA 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARRIO 
ARRIBA Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOM, lon:-
96.03492009, 
lat:18.17309766}}

02-04-2018 31-07-2018 155,957.85             155,957.85               155,957.85             155,957.85             155,957.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF005, 
contratista:RUSLA
N VLADIMIR 
MARTINEZ URIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:132286.98, 
importe_modifica
do:132286.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201617/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064713 Proyecto de inversión 71788.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71788.32, 
modificado:52881.05}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Techo Firme 
En La Calle Ampliación Reforma 
Sur - 18203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18203 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMPLIACIÓN 
REFORMA SUR 
BARRIO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AMPLIACION 
REFORMA SUR Y 
CALLEJO, lon:-
96.02607996, 
lat:18.17530205}}

01-06-2018 31-08-2018 52,881.05               52,881.05                 52,881.05               52,881.05               52,881.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF009, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:48104.35, 
importe_modifica
do:48104.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1201624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066274 Proyecto de inversión 2317373.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2317373.34, 
modificado:2394928.07}}

Primera Etapa De 
Rehabilitación De Calle 
Asfáltica, Guarniciones, 
Banquetas Y Alumbrado De La 
Calle Del Caño En La Localidad 
De Pueblo De Las Flores

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento 
de fortin, ver.

2020000000000 N 0 0 769 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2184.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:25, 
direccion:dom. 
con. calle del caño 
de la localidad de 
pueblo de las 
flores (tlacotengo) 
municipio de 
fortin, ver., lon:-
96.975833, 
lat:18.915277}}

26-02-2018 01-12-2018 2,394,928.07          2,394,928.07            2,394,928.07          2,394,928.07          2,394,928.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300681007, 
contratista:AGUILA
R CONSULTING 
GROUP S.A. DE 
C.V., convocante:h 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:2344810.53
, 
importe_modifica
do:2394928.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2184.0}}

{1203210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101066707 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:592723.65}}

Mejoramiento De Sanitarios En 
El Mercado Municipal 5 De 
Febrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.214166, 
lat:18.441388}}

02-01-2018 01-12-2018 592,723.65             592,723.65               592,723.65             592,723.65             592,723.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/1
024, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:592723.65, 
importe_modifica
do:592723.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067317 Proyecto de inversión 1018995.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1018995.59, 
modificado:1099038.87}}

Construcción De Techado En 
Casa Del Campesino, 
Comunidad Santa Elena

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Córdoba, Ver

2020000000000 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:86, 
direccion:Casa del 
Campesino, 
comunidad Santa 
Elena, lon:-
96.991111, 
lat:18.953888}}

12-03-2018 01-06-2018 1,099,038.87          1,099,038.87            1,099,038.87          1,099,038.87          1,099,038.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440212, 
contratista:GRUPO 
LEPLANCO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1017587.54
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1204326/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068163 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Rehabilitación De Parques Y 
Jardines

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2020000000000 N 0 0 17618 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
JUAREZ   ENTRE  
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
HIDALGO, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

13-03-2018 01-04-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
44347, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:60000.0, 
importe_modifica
do:60000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068361 Proyecto de inversión 519288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:519288.0, 
modificado:742550.54}}

Construcción Pavimento Con 
Concreto Hidráulico En La  Calle 
Berriozabal Entre Las Calles 
Benito Juárez Y Mariano Arista 
Del Sector 4  De La Comunidad 
De Totolapa, Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:-, lon:-
97.480277, 
lat:20.555277}}

24-04-2018 742,550.54             742,550.54               742,550.54             742,550.54             742,550.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
223, 
contratista:LUIS 
DAVID MARTINEZ 
MALDONADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:742550.54, 
importe_modifica
do:742550.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1205489/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068383 Proyecto de inversión 150650 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150650.0, 
modificado:150650.0}}

Rehabilitación De Señaletica 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

2020000000000 N 0 0 12109 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Vicente Guerrero y 
anexas, lon:-
97.879275, 
lat:21.328468}}

02-05-2018 01-06-2018 150,650.00             150,650.00               150,650.00             150,650.00             150,650.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/201830035201
6, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:150650.0, 
importe_modifica
do:150650.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069546 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:887882.25}}

Construcción De Subestación 
Eléctrica Y Rehabilitación De 
Red Eléctrica En Escuela 
Primaria  Francisco Javier Mina, 
Colonia Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO NO. 405, 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-04-2018 887,882.25             887,882.25               887,882.25             887,882.25             887,882.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
042/18, 
contratista:COEM 
DEL ATLANTICO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:887882.25, 
importe_modifica
do:887882.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206722/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073498 Proyecto de inversión 2107967.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2107967.89, 
modificado:2107967.89}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Tramo Michoacana - Las Flores 
( Tramos Aislados) En La 
Localidad La Michoacana

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:9, 
direccion:LA 
MICHOACANA, 
lon:-98.261388, 
lat:22.352777}}

15-03-2018 01-12-2018 2,107,967.89          2,107,967.89            2,107,967.89          2,107,967.89          2,107,967.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
FORTAMUNDF-
2018301230522, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICLAE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2107967.89
, 
importe_modifica
do:2107967.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073524 Proyecto de inversión 328685.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328685.97, 
modificado:3280685.97}}

Rehabilitacion De Caminos 
Rural (Tramos Aislados) En 
Camino Miradores - Alto Del 
Jobo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:91, 
direccion:ALTO 
DEL JOBO, lon:-
98.312777, 
lat:22.076111}}

15-03-2018 01-12-2018 3,280,685.97          3,280,685.97            3,280,685.97          3,280,685.97          3,280,685.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FORTAMUN-
2018301230528, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3280685.97
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073922 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Rehabilitacion De Biblioteca 
Municipal En Paso Del 
Macho,Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250237, 
contratista:ING. 
ERICK EDUARDO 
FERNANDEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073940 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:209588.58}}

Mejoramiento Urbano En La 
Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CABECER
A MUNICIPAL, lon:-
97.276388, 
lat:18.811944}}

02-04-2018 01-06-2018 209,588.58             209,588.58               209,588.58             209,588.58             209,588.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47682, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:209588.58, 
importe_modifica
do:209588.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074276 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:599883.53}}

Rehabilitación De Carpeta 
Asfáltica Mediante Bacheo 
Superficial Y Profundo En 
Carreteras Y Avenidas De Las 
Distintas Localidades Del 
Municipio De Medellín De 
Bravo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 20000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:CALLES 
VARIAS EL TEJAR, 
AV. 
INDEPENDENCIA, 
CARRETERA 
PUENTE MORENO 
EL TEJAR, lon:-
96.153529, 
lat:19.0903194}}

23-02-2018 01-04-2018 599,883.53             599,883.53               599,883.53             599,883.53             599,883.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
001/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TUBERIAS DEL 
GOLFO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:599883.53, 
importe_modifica
do:599883.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.0}}

{1211604/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074376 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:294141.08}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Zacatal - Tonayan (En Tramos 
Aislados), En La Localidad De 
Zacatal.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER

2020000000000 N 0 0 570 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:5, 
direccion:LOC. 
ZACATAL  S/N, C.P. 
91360,  MPIO. 
TONAYAN, VER, 
lon:-96.91, 
lat:19.692777}}

21-02-2018 21-03-2018 294,141.08             294,141.08               294,141.08             294,141.08             294,141.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-
FORTAMUN-DF-
2018-30-187-0108, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:294141.08, 
importe_modifica
do:294141.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1211709/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074781 Proyecto de inversión 2957770.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2957770.1, 
modificado:3383786.47}}

Sueldos Compactos Al Personal 
De Seguridad Publica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

15-01-2018 3,383,786.47          3,383,786.47            3,383,786.47          3,383,786.47          3,383,786.47          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074875 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Becas 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros Programas 
de Inversión

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

02-04-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:500.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101075114 Proyecto de inversión 12168025.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.216802582E7, 
modificado:1.216802582E7}}

Rehabilitación De Tramo 
Carretero Con Asfalto Del 
Cadenamiento Del Km. 0 000 
Al3 560, Desde El Entronque De 
La Carretera Federal De Totutla 
A Conejos, Hasta Lacomunidad 
De Palmaritos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 17661 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.961295, 
lat:19.211286}}

23-01-2018 01-06-2018 12,168,025.82        12,168,025.82         12,168,025.82        12,168,025.82        12,168,025.82        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
003/2018-
DGCCYCE, 
contratista:COATLI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.21680258
2E7, 
importe_modifica
do:1.216802582E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.56}}

{1212485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076441 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:37791.19}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal, En La Loc. Y Mpo. De 
Tepetlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN, VER.

2020000000000 N 0 0 8996 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
910.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:0, 
direccion:PLAZA 
DE LAS ARMAS SN 
COL. CENTRO, CP. 
91430, TEPETLÁN, 
VER. , lon:-
96.795987, 
lat:19.673869}}

01-03-2018 01-11-2018 37,791.19               37,791.19                 37,791.19               37,791.19               37,791.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42195, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:33000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:910.0}}

{1214010/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076609 Proyecto de inversión 150444 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150444.0, 
modificado:117335.83}}

Reparación Y Mantenimiento 
De Vehículos De Seguridad 
Púbica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

02-02-2018 01-12-2018 117,335.83             117,335.83               117,335.83             117,335.83             117,335.83             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076706 Proyecto de inversión 2870440.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2870440.78, 
modificado:1926969.94}}

Consumo De Energía Eléctrica 
(Hasta El 20 E Lo Facturado Por 
La C.F.E.)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-02-2018 01-12-2018 1,926,969.94          1,926,969.94            1,926,969.94          1,926,969.94          1,926,969.94          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076713 Proyecto de inversión 255642 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255642.0, 
modificado:255642.34}}

Estudios Y Proyectos 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE AMATLAN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-03-2018 01-08-2018 255,642.34             255,642.34               255,642.34             255,642.34             255,642.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140208, 
contratista:DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN Y 
TERRACERÍA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:255642.34, 
importe_modifica
do:255642.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076726 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:314539.4}}

Adquisición De Equipo De 
Cómputo Y Periférico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES

20200000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

02-04-2018 01-04-2018 314,539.40             314,539.40               314,539.40             314,539.40             314,539.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076917 Proyecto de inversión 125975.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:125975.32, 
modificado:125975.32}}

Rehabilitación De Cancha 
Deportiva (Construcción De 
Vestidores ) En La Loc. Del 
Moral

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER.

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:23, 
direccion:LOC. DE 
EL MORAL, lon:-
96.900833, 
lat:18.805555}}

01-08-2018 01-10-2018 125,975.32             125,975.32               125,975.32             125,975.32             125,975.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140223, 
contratista:ANA 
PATRICIA 
RODRIGUEZ DE LA 
VEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:125975.32, 
importe_modifica
do:125975.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214681/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076955 Proyecto de inversión 395595 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395595.0, 
modificado:395595.0}}

Construcción De Domo En 
Escuela Primaria Héroes De La 
Independencia Clave 
30dpr3160z En La Localidad De 
Potrero Viejo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:ESCUELA 
PRIMARIA HÉROES 
DE LA 
INDEPENDENCIA 
CLAVE 
30DPR3160Z EN LA 
LOCALIDAD DE 
POTRERO VIEJO., 
lon:-96.841666, 
lat:18.878333}}

02-07-2018 01-08-2018 395,595.00             395,595.00               395,595.00             395,595.00             395,595.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40051, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:395595.03, 
importe_modifica
do:395595.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076980 Proyecto de inversión 375595 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375595.0, 
modificado:375595.03}}

Techado En Explanada En 
Escuela Primaria Francisco M. 
De La Llave Clave 30epr0227v El 
Otate.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS, DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:14, 
direccion:ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANCISCO M. DE 
LA LLAVE CLAVE 
30EPR0227V EL 
OTATE., lon:-
96.895277, 
lat:18.802777}}

04-06-2018 01-08-2018 375,595.03             375,595.03               375,595.03             375,595.03             375,595.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40053, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:375595.03, 
importe_modifica
do:375595.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214745/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101077012 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:499646.75}}

Rehabilitación Del Parque 
Urbano En La Localidad De 
Mahuixtlan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 01-12-2018 499,646.75             499,646.75               499,646.75             499,646.75             499,646.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0122, 
contratista:SOP 
SUPERVISIÓN 
OBRAS Y 
PROYECTOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:499646.75, 
importe_modifica
do:499646.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077317 Proyecto de inversión 1488004.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1488004.22, 
modificado:1488004.22}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Pavimento A Base 
De Concreto Hidráulico En La 
Calle Niños Héroes Norte Entre 
Calle Nacional Y Calle Veracruz 
De La Colonia Adolfo Lopez 
Mateos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Niños 
Heroes,,,,Oteapan,
Veracruz,México, 
lon:-94.6546758, 
lat:17.9981287}}

02-03-2018 01-05-2018 1,488,004.22          1,488,004.22            1,488,004.22          1,488,004.22          1,488,004.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FAFM/00
2/2018, 
contratista:JUAN 
CARLOS LOPEZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE OTEAPAN 
VER, 
monto:1488004.22
, 
importe_modifica
do:1488004.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1400.0}}

{1215107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077401 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.0, 
modificado:90401.27}}

Rehabilitacion De Modulo De 
Sanitarios En Palacio Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:60, 
direccion:AV. 
REFORMA SIN 
NUMERO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ, lon:-
96.86639, 
lat:19.11583}}

02-04-2018 01-05-2018 90,401.27               90,401.27                 90,401.27               90,401.27               90,401.27               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FORTA
MUN/AD/2018302
000117, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:90401.27, 
importe_modifica
do:90401.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17180101077546 Proyecto de inversión 467549.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:467549.11, 
modificado:654568.76}}

Construccion De Un Comedor 
Escolar Y Fosa Septica En El 
Jardin De Niños Primavera 
Clave 30kjn4436w En El Ejido 
Mezquite Gordo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO, 
VER

2020000000000 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:36, 
direccion:EJIDO 
MEZQUITE 
GORDO, lon:-
97.935833, 
lat:22.119166}}

17-01-2018 01-03-2018 654,568.76             654,568.76               654,568.76             654,568.76             654,568.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077709 Proyecto de inversión 280607.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280607.03, 
modificado:280607.03}}

Rehabilitacion De Pavimento 
Asfaltico De La Calle Dos De 
Abril Ubicada En La Colonia De 
Nuevo Morelos, Perteneciente 
Al Municipio De Jesus Carranza, 
Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JESUS 
CARRANZA, VER

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:380, 
direccion:-, lon:-
95.14944, 
lat:17.50083}}

05-03-2018 280,607.03             280,607.03               280,607.03             280,607.03             280,607.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAMUND
F/2018300910018, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:280607.03, 
importe_modifica
do:280607.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6000.0}}

{1215590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077790 Proyecto de inversión 90401.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90401.27, 
modificado:90401.27}}

Rehabilitacion De Baños 
Publicos En Cabecera Municipál

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER.

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:60, 
direccion:CALLE 
JUAREZ Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ, lon:-
96.86639, 
lat:19.11583}}

02-03-2018 01-04-2018 90,401.27               90,401.27                 90,401.27               90,401.27               90,401.27               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FORTA
MUN/AD/2018302
000117, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER, 
monto:90401.27, 
importe_modifica
do:90401.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078030 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:230000.0}}

Rehabilitacion De Aulas En La 
Escuela Telesecundaria 157q En 
La Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

20200000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.940833, 
lat:19.6525}}

14-05-2018 01-07-2018 230,000.00             230,000.00               230,000.00             230,000.00             230,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
008/20183003601
20, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:230000.0, 
importe_modifica
do:230000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101078123 Adquisición 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1636316.78}}

Adquisición De Luminarias Y 
Balastras

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 4560 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:0, 
direccion:TESORER
IA MUNICIPAL, lon:-
95.142684, 
lat:18.151858}}

31-01-2018 01-10-2018 1,636,316.78          1,636,316.78            1,636,316.78          1,636,316.78          1,636,316.78          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078930 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Rehabilitacion De Las 
Instalaciones Del Dif Municipal 
(Oficinas, Aulas, Plazoleta, 
Luminarias, Fachada De Acceso 
Principal) Y Construccion De 
Baños, Muro De Contencion Y 
Barda Perimetral Y Obras Auxi.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

3390000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
784.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:784.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101078969 Proyecto de inversión 1046084.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1046084.23, 
modificado:1046084.23}}

Construccion De Plaza De 
Concreto En El Andador 
Camino Hacia El Coyolar En El 
Municipio De Ixhuatlan Del 
Sureste

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
440.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.390833, 
lat:18.022777}}

26-04-2018 1,046,084.23          1,046,084.23            1,046,084.23          1,046,084.23          1,046,084.23          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:440.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101078973 Proyecto de inversión 1798048.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1798048.41, 
modificado:1798048.41}}

Construccion De Techumbre En 
El Parque Coyolar Ubicado En 
La Calle Salim Dominguez, En La 
Congregacion El Coyolar, 
Municipio De Ixhuatlan Del 
Sureste.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL SURESTE

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:49, 
direccion:-, lon:-
94.368333, 
lat:17.923333}}

26-04-2018 1,798,048.41          1,798,048.41            1,798,048.41          1,798,048.41          1,798,048.41          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1159.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080322 Proyecto de inversión 366075.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366075.36, 
modificado:364952.01}}

Construcción De Guarniciones Y 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Priv. Cardel 
Entre Calles Veracruz Y 
Terminación De Calles, Col. Las 
Maravillas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
464.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:PRIV. 
CARDEL ENTRE 
CALLES VERACRUZ 
Y TERMINACIÓN 
DE CALLES, COL. 
LAS MARAVILLAS, 
lon:-97.05384, 
lat:20.073388}}

17-10-2018 01-11-2018 364,952.01             364,952.01               364,952.01             364,952.01             364,952.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020212, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:364952.01, 
importe_modifica
do:364952.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:464.51}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080331 Proyecto de inversión 297433.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:297433.11, 
modificado:418116.08}}

Construcción De Guarniciones Y 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Amado 
Nervo Entre Av. Soledad Y 
Terminación De Calle, Col. 
Manuel Avila Camacho

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
346.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
ENTRE AV. 
SOLEDAD Y 
TERMINACIÓN DE 
CALLE, COL. 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, lon:-
97.051388, 
lat:20.056666}}

16-10-2018 01-11-2018 418,116.08             418,116.08               418,116.08             418,116.08             418,116.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020217, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:418116.08, 
importe_modifica
do:418116.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:346.89}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118600 Proyecto de inversión 459063.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:459063.72, 
modificado:459063.72}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103640

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103640 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUÍZ 
CORTÍNEZ PUEBLO 
LA ANTIGUA 
VERACRUZ, 91687 
LA ANTIGUA, LA 
ANTIGUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
AVENIDA DE LA 
ESTACIÓN, CALLE 
H. JARA CORONA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ 
DO, lon:-
96.32140517, 
lat:19.32184748}}

30-04-2018 28-07-2018 459,063.72             459,063.72               459,063.72             459,063.72             459,063.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1256982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118623 Proyecto de inversión 745800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:745800.0, 
modificado:745800.0}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En La Av Uno Entre El 
Palacio Municipal Y El 
Entronque Al Libramiento - 
133566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

133566 N 0 0 1130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 1 CIUDAD 
ATLAHUILCO, 
94830 
ATLAHUILCO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TRES Y 
CALLE DOS, 
ENFRENTE DE LA 
CLINICA, lon:-
97.09024903, 
lat:18.69728746}}

12-06-2018 28-08-2018 745,800.00             745,800.00               745,800.00             745,800.00             745,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-008, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER  
BELTRAN ABAD, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver, 
monto:745800.0, 
importe_modifica
do:745800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1257005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118625 Proyecto de inversión 485500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:485500.0, 
modificado:485500.0}}

Construcción De Dispensario 
Medico En La Localidad De 
Acultzinapa - 130599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

130599 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94836 TRAMO 
TECAMALUCA - 
ACULTZINAPA 
KILÓMETRO 185 + 
400 ACULTZINAPA 
(SAN MIGUELITO), 
94836 
ACULTZINAPA 
(SAN MIGUELITO), 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TECAMALUCA Y , 
ENFRENTE DE LA 
IGLESIA DE LA LU, 
lon:-97.16029511, 
lat:18.67268845}}

03-05-2018 13-08-2018 485,500.00             485,500.00               485,500.00             485,500.00             485,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-003, 
contratista:ARQ. 
TEOFILO 
TEMOXTLE 
HERRERA, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver, 
monto:485500.0, 
importe_modifica
do:485500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1257007/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118634 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica Junto A Salon Social 
De La Localidad De Tlalmorado 
Perteneciente Al Municipio De 
Atlahuilco - 15055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER

15055 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:20, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
ORIZABA - 
TEHUIPANGO 
KILÓMETRO 24 + 
800 PUEBLO 
TLALMORADO, 
94830 
TLALMORADO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CARRETERA DE 
ORIZABA A 
TEHUIPANGO A LA 
ALTURA DEL 
KILOMETRO 24800 
SE ENCUENTRA 
TLALMORA, lon:-
97.09894525, 
lat:18.67981425}}

10-10-2018 10-12-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-002, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver., 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257016/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118687 Proyecto de inversión 416390.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416390.53, 
modificado:416390.53}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131490 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:8, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTABLADERO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO 
ENTABLADERO, 
93197 
ENTABLADERO, 
ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
ENTABLADERO AL 
ORIENTE , lon:-
97.53545962, 
lat:20.2739218}}

15-05-2018 15-09-2018 416,390.53             416,390.53               416,390.53             416,390.53             416,390.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918_2, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1257069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118726 Proyecto de inversión 312308.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:312308.22, 
modificado:312308.22}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132954 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:66, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
MALÍN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA LA 
MALÍN, 94216 LA 
MALÍN, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD LA 
MALIN AL SUR A 
TERRENOS DE , 
lon:-96.78584733, 
lat:19.12390403}}

15-05-2018 15-09-2018 312,308.22             312,308.22               312,308.22             312,308.22             312,308.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118_6, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1257108/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118727 Proyecto de inversión 261577.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261577.61, 
modificado:261577.61}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Platanar 
Boca Del Monte El Coyol 
Comalcuavilt La Malin Y El Jobo 
Jobo Viejo Del Municipio - 
116313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116313 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3187.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:66, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
MALÍN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA LA 
MALÍN, 94216 LA 
MALÍN, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
MALIN AL 
PONIENTE A 
TERREN, lon:-
96.78709877, 
lat:19.1244422}}

15-05-2018 15-09-2018 261,577.61             261,577.61               261,577.61             261,577.61             261,577.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5218_4, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630011.69
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3187.25}}

{1257109/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118735 Proyecto de inversión 262322.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262322.13, 
modificado:262322.13}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104563 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
LA CEIBA, 94990 LA 
CEIBA, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE LA 
L, lon:-
96.41778554, 
lat:18.84680902}}

30-04-2018 28-07-2018 262,322.13             262,322.13               262,322.13             262,322.13             262,322.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.1, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.1, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1257117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118742 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87808 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA CRUZ 
DE QUINTERO, 
94993 CRUZ DE 
QUINTERO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO AL ESTE 
DE LA ESCUELA Y 
AL OESTE DEL 
TANQUE ELEVADO 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.3121584, 
lat:18.8844152}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.12, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257124/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118796 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89342

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89342 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:199, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LAS 
LIMAS, 94990 LAS 
LIMAS, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
CARRETERA 
CORDOBA-
VERACRUZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ENTRE EL 
TANQUE ELEVADO 
Y UNA DE LAS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDA, lon:-
96.37169566, 
lat:18.84180295}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.43, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118800 Proyecto de inversión 59759.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59759.95, 
modificado:59759.95}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90889

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90889 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:210, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 94990 
VISTA HERMOSA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.43203334, 
lat:18.82510967}}

17-04-2018 15-07-2018 59,759.95               59,759.95                 59,759.95               59,759.95               59,759.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.75, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:59759.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1257182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118843 Proyecto de inversión 457277.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457277.94, 
modificado:457277.94}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 124099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

124099 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
112.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VARIAS 
CALLES, lon:-
97.03669428, 
lat:19.01015101}}

23-04-2018 01-07-2018 457,277.94             457,277.94               457,277.94             457,277.94             457,277.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:112.32}}

{1257225/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118846 Proyecto de inversión 1943186.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943186.45, 
modificado:1943186.45}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Chocaman Municipio De 
Chocaman - 121145

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121145 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHOCAMÀN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CHOCAMAN HACIA 
EL SUR A TERR, 
lon:-97.0197591, 
lat:18.99389338}}

15-05-2018 15-09-2018 1,943,186.45          1,943,186.45            1,943,186.45          1,943,186.45          1,943,186.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5518, 
contratista:CONST
RUCTORA LINREN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1943186.45
, 
importe_modifica
do:1943186.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.9}}

{1257228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118869 Proyecto de inversión 141317.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:141317.84, 
modificado:141317.84}}

Mejoramiento De Aulas En 
Escuela Primaria Cuitlahuac - 
90192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90192 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
149.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA RANCHO 
QUEMADO, 92207 
RANCHO 
QUEMADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
IDEPENDENCIA Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, LA OBRA 
SE REALIZARA EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
CUITLAHUAC 
UBICADA EN , lon:-
97.91010111, 
lat:21.33253417}}

02-05-2018 01-06-2018 141,317.84             141,317.84               141,317.84             141,317.84             141,317.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1065, 
contratista:C. 
JUAN GABRIEL 
SOTO MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:141317.84, 
importe_modifica
do:141317.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:149.91}}

{1257251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118875 Proyecto de inversión 306883.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:306883.66, 
modificado:306883.66}}

Rehabilitación De Calles - 87759 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

87759 N 0 0 405 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
COLONIA , 92214 
LOS CALLEJONES, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO SE 
REHABILITARAN 
LAS CALLES 20 DE 
NOVIEMBRE 5 DE 
MAYO, MIGUEL 
HIDALGO Y ALGI, 
lon:-98.00947919, 
lat:21.33529089}}

10-08-2018 27-09-2018 306,883.66             306,883.66               306,883.66             306,883.66             306,883.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1052, 
contratista:C. 
ANGEL EDREY 
ESPINOZA PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:306883.66, 
importe_modifica
do:306883.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9600.0}}

{1257257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118880 Proyecto de inversión 310915.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310915.2, 
modificado:310915.2}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Santa Rita - 10907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10907 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:22, 
direccion:COLONIA 
SANTA RITA, 92210 
SANTA RITA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES SE UBICA 
LA OBRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.95205514, 
lat:21.33841556}}

20-04-2018 07-05-2018 310,915.20             310,915.20               310,915.20             310,915.20             310,915.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1026, 
contratista:JOSE 
JUAN LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:310915.2, 
importe_modifica
do:310915.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1257262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118899 Proyecto de inversión 321189 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321189.0, 
modificado:321189.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

109809 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
68.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESCUDRON 
Y CALLE CALLE 
NACIONAL, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESQUINA CON 
CALLE NACIONAL Y 
CALLE 
ESCUADRON DE LA 
LOCAL, lon:-
97.59392784, 
lat:20.20318864}}

23-04-2018 21-07-2018 321,189.00             321,189.00               321,189.00             321,189.00             321,189.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.30, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:68.99}}

{1257281/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118957 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88200 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LA 
CHORRERA, 94990 
LA CHORRERA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 50 
METROS DE LA 
CARRETERA 150D 
CORDOBA-
VERACRUZ Y AL 
ESTE 
APROXIMADAMEN
TE A 1 KILOMETRO 
DE VISTA CLARA, 
lon:-96.34540186, 
lat:18.88609899}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.27, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1257339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118958 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104339 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
DOS MATAS, 
94990 DOS 
MATAS, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA UNIDAD 
DEPORTIVA Y LA 
ESCUELA DE LA 
ZON, lon:-
96.37762914, 
lat:18.85884053}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018.3, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.3, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1257340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118969 Proyecto de inversión 276041.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276041.53, 
modificado:276041.53}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100922 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3183.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:31, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
PEDRO 
MIRADORES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO SAN 
PEDRO 
MIRADORES, 
93180 SAN PEDRO 
MIRADORES, 
ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.47438714, 
lat:20.20408851}}

15-05-2018 15-09-2018 276,041.53             276,041.53               276,041.53             276,041.53             276,041.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_1, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3183.87}}

{1257351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119101 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90801

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90801 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:174, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
SOYOLAPA, 94990 
SOYOLAPA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CARRETERA 
CORDOBA-
VERACRUZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 3.5 
KILOMETROS AL 
SUR-ESTE DE LA 
LOCALIDAD LA 
MOCARR, lon:-

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.73, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1257483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER18180201119134 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90191 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:232, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
POTRERILLOS, 
94990 
POTRERILLOS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA AL 
NORO-ESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
COTAXTLA 
APROXIMADAMEN
TE 3 KILOMETROS 
Y A UN COSTADO 
DE LA CARRETERA 
150D CORDOBA-
VERACRUZ, lon:-
96.35897363, 
lat:18.86030008}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.61, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257516/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119145 Proyecto de inversión 535871.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535871.2, 
modificado:535871.2}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 126490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126490 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
7 PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 Y CALLE 7, 
CALLE 9 EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.8669062, 
lat:18.77052331}}

16-04-2018 30-06-2018 535,871.20             535,871.20               535,871.20             535,871.20             535,871.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0008, 
contratista:GABRIE
LA ALEXA SALAS 
MARTÍNEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:535871.2, 
importe_modifica
do:535871.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1257527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119198 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91763 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHIHUIXCRUZ, 
93060 
CHIHUIXCRUZ, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y A 
UNA DISTANCIA 
DE 60 METROS AP, 
lon:-97.52183405, 
lat:20.18181176}}

23-04-2018 21-07-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.39, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1257580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119228 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98519 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
PUEBLO 
CHICUALOQUE, 
93140 
CHICUALOQUE, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE NIÑOS 
HÉROES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LEONA 
VICARIO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
97.66213261, 
lat:20.38366784}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.193, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1257610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119233 Proyecto de inversión 9960.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.42, 
modificado:9960.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98570 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:11, 
direccion:CALLE LA 
PALMA PUEBLO EL 
PASO DE COYUTLA, 
93140 EL PASO DE 
COYUTLA, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CALLEJON DEL 
BRINCO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LA PALMA 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
97.70193068, 
lat:20.435134}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.42                  9,960.42                   9,960.42                  9,960.42                  9,960.42                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.196, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.42}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257615/proyecto_Terminado Validado 
avances
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119239 Proyecto de inversión 29881.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29881.26, 
modificado:29881.26}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98485 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CALLEJÓN 
HIDALGO 
RANCHERIA 
TULAPILLA, 93140 
TULAPILLA, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOMITA Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE BENITO 
JUÁREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CALLEJON 
HIDALGO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES LOMIT, 
lon:-97.63378018, 
lat:20.31066641}}

17-04-2018 15-07-2018 29,881.26               29,881.26                 29,881.26               29,881.26               29,881.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.192, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29881.26}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1257621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121376 Proyecto de inversión 732299.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:732299.68, 
modificado:732299.68}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 103202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103202 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
JUANANTONTLA, 
91623 
JUANANTONTLA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A LA ESCUELA Y LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.0180494, 
lat:19.33649985}}

30-04-2018 28-07-2018 732,299.68             732,299.68               732,299.68             732,299.68             732,299.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1259758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121383 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

Rehabilitacion Camino Rural En 
La Localidad El Duraznillo - 
13883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

13883 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
DURAZNILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
700 PUEBLO 
DURAZNILLO, 
94140 
DURAZNILLO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 4.7 
KILOMETROS 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO 
ENTRONCAR, lon:-
97.04235849, 
l }}

18-05-2018 17-06-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0037, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1259765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121679 Proyecto de inversión 981059.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:981059.21, 
modificado:981059.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87955 N 0 0 748 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
197.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUÍZ 
CORTINEZ PUEBLO 
EL HUÉRFANO, 
93893 EL 
HUÉRFANO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
IGNACIO 
REBOLLEDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ 
ENTRE CALLES 
CONO, lon:-
96.74443737, 
lat:19.74120319}}

17-04-2018 15-07-2018 981,059.21             981,059.21               981,059.21             981,059.21             981,059.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.7, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:197.0}}

{1260061/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121751 Proyecto de inversión 123876 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:123876.0, 
modificado:123876.0}}

Construcción De Tres Sanitarios 
Con Biodigestor En Viviendas 
En La Localidad De Ateponta 
Del Municipio De Chinameca 
Veracruz - 134119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

134119 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
I.MADERO 
RANCHERIA 
ATEPONTA, 95980 
ATEPONTA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS SOBRE 
LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ENTRANDO EN LA 
CALLE FRANCISCO 
I.MADER, lon:-
94.66995248, 
lat:18.08109041}}

26-03-2018 09-05-2018 123,876.00             123,876.00               123,876.00             123,876.00             123,876.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590004-
FISMDF-2018/001, 
contratista:JUAN 
ALEJANDRO 
CLIMACO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:111000.0, 
importe_modifica
do:123876.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1260133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122032 Proyecto de inversión 282209.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282209.49, 
modificado:282209.49}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100117 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3316.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:29, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
REFORMA DE 
HERRERA 
(KILÓMETRO 19) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 COLONIA LA 
REFORMA DE 
HERRERA 
(KILÓMETRO 19), 
92980 LA 
REFORMA DE 
HERRERA 
(KILÓMETRO ), 
CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EST, lon:-
97.32107262, 
lat:20.77205223}}

15-05-2018 15-09-2018 282,209.49             282,209.49               282,209.49             282,209.49             282,209.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_3, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3316.6}}

{1260414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122033 Proyecto de inversión 271873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271873.61, 
modificado:271873.61}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100225 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3195.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:30, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
ROMÁN CHIQUITO 
(ANEXO MORISCO 
NÚMERO DOS) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 COLONIA SAN 
ROMÁN CHIQUITO 
(ANEXO MORISCO 
NÚMERO DOS), 
92980 SAN 
ROMÁN CHIQUITO 
(ANEXO MORISCO 
NÚMERO DOS), 
CAZONES DE 
HERRERA VERAC, 
lon:-97.26778515, 
lat:20.78947919}}

15-05-2018 15-09-2018 271,873.61             271,873.61               271,873.61             271,873.61             271,873.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_5, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3195.13}}

{1260415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122224 Proyecto de inversión 1549243.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1549243.4, 
modificado:1549243.4}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado I 
En La Localidad De Magueyitos 
Municipio De Altotonga - 67669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

67669 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MAGUEYITOS - 
ORILLA DEL 
MONTE MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO 
MAGUEYITOS, 
93737 
MAGUEYITOS, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEYITOS 
HACIA LA LO, lon:-
97.25655254, 
lat:19.6519493}}

15-05-2018 15-09-2018 1,549,243.40          1,549,243.40            1,549,243.40          1,549,243.40          1,549,243.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3818, 
contratista:RIEGO 
AGRÍCOLA DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1549243.4, 
importe_modifica
do:1549243.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:38.0}}

{1260606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122408 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En La Azteca - 
102259

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102259 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA , 
00000 LA AZTECA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE REALIZARAN 
EN NLA 
COMUNIDAD DE 
LA AZTECA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
COMUNIDADAD, 
lon:-97.72047993, 
lat:21.29738166}}

07-05-2018 07-06-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300130019, 
contratista:ESTEFA
NIA BARRAGAN 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS -
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260790/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201122412 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio El Aguacate - 63706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63706 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EJIDO 
EL AGUACATE, 
00000 EJIDO EL 
AGUACATE, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, SE REALIZARAN 
CUERTOS 
DORMITORIO 
AQUIE EN EL 
EJIDO, lon:-
97.67139553, 
lat:21.2840756}}

14-06-2018 06-08-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130024, 
contratista:ELISEO 
CERVANTES 
MORELOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123412 Proyecto de inversión 397998.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:397998.89, 
modificado:462750.74}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En Calle Josefa Ortiz 
De Dominguez - 20856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20856 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
264.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO 
COAHUITLÁN, 
93122 
COAHUITLÁN, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y , SOBRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO ENTES DE 
LLEGAR A CALLE 
LINDA VISTA, lon:-
97.73005032, 
lat:20.26113888}}

15-08-2018 15-11-2018 462,750.74             462,750.74               462,750.74             462,750.74             462,750.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370004, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:396332.13, 
importe_modifica
do:462750.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:264.0}}

{1261794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123424 Proyecto de inversión 1453531.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1453531.09, 
modificado:1032654.71}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Tres De 
Mayo De La Colonia Los 
Arenales En La Localidad De 
Coatepec - 134272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

134272 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRES DE MAYO 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUACATAL 
Y , CALLE TRES DE 
MAYO CON 
AGUACATAL, lon:-
96.96727909, 
lat:19.44405543}}

02-07-2018 15-12-2018 1,032,654.71          1,032,654.71            1,032,654.71          1,032,654.71          1,032,654.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0071, 
contratista:INMOB
ILIARIA, 
ESTRUCTURAS Y 
ESPECIALIDADES 
CIVILES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1032654.71
, 
importe_modifica
do:1032654.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123439 Proyecto de inversión 588075 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:588075.0, 
modificado:588075.0}}

Ampliacion De Red Electrica De 
La Calle Heriberto Jara Via La 
Isleta En La Localidad De 
Mahuixtlan - 134391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

134391 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
HERIBERTO JARA 
PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
HERIBERTO JARA, 
lon:-96.91543684, 
lat:19.4075032}}

02-07-2018 15-12-2018 588,075.00             588,075.00               588,075.00             588,075.00             588,075.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0072, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:588075.0, 
importe_modifica
do:588075.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123440 Proyecto de inversión 244226.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:244226.79, 
modificado:244226.79}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En La Calle Privada Santa Ana 
En La Localidad De Mahuixtlan - 
131630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

131630 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:PRIVADA 
SANTA ANA 
PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VEINTIUNO 
DE MARZO Y CALLE 
COLOMBIA, 
PRIVADA SANTA 
ANA ENTRE 
VEINTIUNO DE 
MARZO Y 
COLOMBIA, lon:-
96.91995234, 
lat:19.4139528}}

02-07-2018 15-12-2018 244,226.79             244,226.79               244,226.79             244,226.79             244,226.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0065, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:244226.79, 
importe_modifica
do:244226.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261822/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123449 Proyecto de inversión 264249.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264249.89, 
modificado:264249.89}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117226 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
64.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO PACHO 
VIEJO, 91602 
PACHO VIEJO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO,, lon:-
96.91692899, 
lat:19.48008017}}

02-04-2018 30-06-2018 264,249.89             264,249.89               264,249.89             264,249.89             264,249.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.3, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:64.48}}

{1261831/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123453 Proyecto de inversión 440277.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:440277.91, 
modificado:440277.91}}

Ampliacion De La Red Electrica 
En La Privada Benito Juarez En 
La Localidad De Tuzamapan - 
131242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

131242 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA 
CANTARILLA Y 
CALLE JUSTO 
SIERRA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE LA 
CANTARILLA Y 
JUSTO SIERRA, lon:-
96.86387988, 
lat:19.40653353}}

02-07-2018 15-12-2018 440,277.91             440,277.91               440,277.91             440,277.91             440,277.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0064, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:440277.91, 
importe_modifica
do:440277.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123470 Proyecto de inversión 578444.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:578444.73, 
modificado:578444.73}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Bugambilia En El Barrio 
Segundo De La Cabecera 
Municipal - 101491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101491 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
260.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIA 
BARRIO SEGUNDO, 
96353 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EULALIO 
VELA Y CALLE 
LIBERTAD, CALLE 
BUGAMBILIA EN EL 
BARRIO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE 
VER., lon:-
94.63271931, 
lat:18.00017923}}

18-06-2018 17-07-2018 578,444.73             578,444.73               578,444.73             578,444.73             578,444.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-053, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTONICO
S Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:578444.73, 
importe_modifica
do:578444.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:260.9}}

{1261852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123471 Proyecto de inversión 374628.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:374628.48, 
modificado:374628.48}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En El Callejon 
Prolongación Aldama Entre El 
Callejon Aldama Y La Calle 
Benito Juarez En El Bar - 101488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101488 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
136.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PROLONGACION 
ALDAMA BARRIO 
TERCERO, 96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
ALDAMA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLEJON 
PROLONGACIÓN 
ALDAMA ENTRE EL 
CALLEJON 
ALDAMA Y LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ EN EL 
BARRIO TER, lon:-
94.63952063, 
lat:18.00107144}}

18-06-2018 17-07-2018 374,628.48             374,628.48               374,628.48             374,628.48             374,628.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-052, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTONICO
S Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:374628.48, 
importe_modifica
do:374628.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:136.11}}

{1261853/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123478 Proyecto de inversión 276654.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276654.26, 
modificado:276654.26}}

Rehabilitación De La Red De 
Drenaje Sanitario En El Callejon 
Salvador Diaz Miron Entre Los 
Callejones Francisco Villa Y 
Cerrada - 99210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99210 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
109.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N SALVADOR DIAZ 
MIRON BARRIO 
PRIMERO, 96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
FRANCISCO VILLA 
Y CALLEJON 
CERRADA, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN EL 
CALLEJON 
SALVADOR DIAZ 
MIRON UBICADO 
ENTRE EL 
CALLEJON FRA, 
lon:-94.63340226, 
lat:17.99335684}}

02-04-2018 01-05-2018 276,654.26             276,654.26               276,654.26             276,654.26             276,654.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-039, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:276654.26, 
importe_modifica
do:276654.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:109.0}}

{1261860/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123487 Proyecto de inversión 368014.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:368014.42, 
modificado:368014.42}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En El Callejon 
Porfirio Diaz - 99260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99260 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
124.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PORFIRIO DIAZ 
CALLEJON 
VERACRUZ BARRIO 
SEGUNDO, 96353 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE CERRADA, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO DEL 
CALLEJON 
VERACRUZ 
UBICADO EN LAS 
CALLES VERACRUZ 
Y CERRADA, lon:-
94.62842778, 
lat:18.00428108}}

09-04-2018 08-08-2018 368,014.42             368,014.42               368,014.42             368,014.42             368,014.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-025, 
contratista:COSME 
HUMBERTO 
RAMIREZ 
MONTALVO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:368014.42, 
importe_modifica
do:368014.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:124.56}}

{1261869/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123491 Proyecto de inversión 333122.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333122.43, 
modificado:333122.43}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Telebachillerato Calzadas - 
109685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109685 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
159.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO EJIDO 
CALZADAS 
(KILÓMETRO 14), 
96343 CALZADAS 
(KILÓMETRO 14), 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA 
TELEBACHILLERAT
O CALZADAS 
CLAVE 30ETH0631J 
EN LA LOCALIDAD 
D, lon:-
94.53040558, 
lat:18.12904794}}

09-07-2018 07-08-2018 333,122.43             333,122.43               333,122.43             333,122.43             333,122.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-022, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:333122.43, 
importe_modifica
do:333122.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.0}}

{1261873/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123495 Proyecto de inversión 437687.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437687.21, 
modificado:437687.21}}

Construccion De Un Aula En El 
Telebachillerato De En El Ejido 
Jose F Gutierrez - 128984

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

128984 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
NACOZARI EJIDO 
JOSÉ F. 
GUTIÉRREZ, 96347 
JOSÉ F. 
GUTIÉRREZ, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y , 
CALLE HEROES DE 
NACOZARI ENTRE 
LA CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
lon:-94.61225745, 
lat:18.02409667}}

23-07-2018 20-09-2018 437,687.21             437,687.21               437,687.21             437,687.21             437,687.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-037, 
contratista:ROSA 
ALEMAN ALEGRIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:437687.21, 
importe_modifica
do:437687.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1261877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123590 Proyecto de inversión 34860 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34860.0, 
modificado:34860.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95372 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXTAQUILITLA, 
94130 
IXTAQUILITLA (EL 
RINCÓN), 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TERRA, 
lon:-97.12415026, 
lat:19.07892852}}

17-04-2018 15-07-2018 34,860.00               34,860.00                 34,860.00               34,860.00               34,860.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.111, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34860.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1261972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123633 Proyecto de inversión 8468.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8468.11, 
modificado:8468.11}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 93127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93127 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CALLE PARAISO 
PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO DE 
TERRACERIA Y EJE 
VIAL VIA DEL 
FERROCARRIL, 
CAMINO DE 
TERRACERIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALL, lon:-
96.91977726, 
lat:18.80948291}}

23-04-2018 21-07-2018 8,468.11                  8,468.11                   8,468.11                  8,468.11                  8,468.11                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.10, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1262015/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123638 Proyecto de inversión 1056950 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1056950.0, 
modificado:1106950.0}}

Ampliación Red De Drenaje 
Sanitario En Calle Paraíso Y Vía 
Del Ferrocarril En La Loc De 
Cruz Verde La Patrona 
Municipio De Amatlán - 27438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27438 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PARAISO PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VÍA DEL 
FERROCARRIL Y , 
CALLE PARAISO Y 
VÍA DEL 
FERROCARRIL EN 
LA COL. DE CRUZ 
VERDE LA 
PATRONA, lon:-
96.9227276, 
lat:18.8247487}}

16-04-2018 30-06-2018 1,106,950.00          1,106,950.00            1,106,950.00          1,106,950.00          1,106,950.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40012, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:1106950.0, 
importe_modifica
do:1106950.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123653 Proyecto de inversión 320833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320833.0, 
modificado:395238.5}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Peñuela 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 28267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28267 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
LA PEÑUELA, 
94952 PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE PEÑUELA, lon:-
96.89547456, 
lat:18.86578248}}

16-07-2018 07-09-2018 395,238.50             395,238.50               395,238.50             395,238.50             395,238.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40032, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:395238.5, 
importe_modifica
do:395238.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1262035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123655 Proyecto de inversión 152575 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152575.0, 
modificado:152575.0}}

Rehabilitación De La Linea De 
Conducción De Agua Potable 
En Camino A Manzanillo Y 
Callejón De La Iglesia En La Loc 
De Atoyaquillo - 93501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

93501 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:30, 
direccion:CALLE A 
MANZANILLO 
PUEBLO CRUZ DE 
LOS NARANJOS, 
00000 
ATOYAQUILLO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A 
MANZANILLO Y 
CALLEJON A LA 
IGLESIA, CAMINO 
A MANZANILLO Y 
CALLEJÓN A LA 
IGLESIA, lon:-
96.85855789, 
lat:18.92710331}}

25-06-2018 07-09-2018 152,575.00             152,575.00               152,575.00             152,575.00             152,575.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40063, 
contratista:CONST
RUCCIONES & 
OBRA CIVIL DC S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:152575.0, 
importe_modifica
do:152575.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262037/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123656 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:175525.3}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Atoyaquillo 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 29338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29338 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:30, 
direccion:PUEBLO 
ATOYAQUILLO, 
00000 
ATOYAQUILLO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE 
ATOYAQUILLO, 
lon:-96.86066592, 
lat:18.92479792}}

06-08-2018 30-09-2018 175,525.30             175,525.30               175,525.30             175,525.30             175,525.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40037, 
contratista:CONST
RUCTORA OYR S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:177525.3, 
importe_modifica
do:177525.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:32.0}}

{1262038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123753 Proyecto de inversión 262322.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262322.13, 
modificado:262322.13}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104475 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS, 
94983 TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
TRINIDAD 
SANCHEZ SANTOS 
ENTRE LAS TRES 
ESCUE, lon:-
96.64357898, 
lat:18.81853492}}

30-04-2018 28-07-2018 262,322.13             262,322.13               262,322.13             262,322.13             262,322.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.18, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 012/2018.18, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1262135/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123754 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103613 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA FERRER, 
94980 MATA 
FERRER, CARRILLO 
PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRA 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE FRENTE 
A LA ESCUELA DEL 
PUEBLO DE MATA 
FERRER, lon:-
96.62403447, 
lat:18.81286168}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.19, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 012/2018.19, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1262136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123776 Proyecto de inversión 329081.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329081.57, 
modificado:329081.57}}

Construcción De Aula Para 
Telebachillerato - 32996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

32996 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:9, 
direccion:INTERIO
R DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA 
TLALTETELA, 
94020 PINILLO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
XALAPA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, DE LA 
CABECERA A 15 
KILÓMETROS 
HACIA CARRETERA 
TOTUTLA, lon:-
96.93517725, 
lat:19.2955041}}

01-01-2018 31-12-2018 329,081.57             329,081.57               329,081.57             329,081.57             329,081.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TLAL-DOP-FISM-
001-02, 
contratista:EDIFIC
ACIONES YAÑEZ, 
convocante:AUNT
AMIENTO DE 
TTLALTETELA, 
monto:329081.57, 
importe_modifica
do:329081.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123940 Proyecto de inversión 1630422.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1630422.12, 
modificado:1630422.12}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varias 
Calles De La Colonia La 
Esperanza - 101235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101235 N 0 0 570 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
917.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:236, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
VICENTE SUAREZ 
MIGUEL HIDALGO 
FRANCISCO 
MARQUEZ Y 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
FERNANDO G. 
BARRIOS, 96347 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLES 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
VICENTE SUAREZ 
MIGUEL HI, lon:-
94.60464463, 
lat:18.02644616}}

21-05-2018 04-07-2018 1,630,422.12          1,630,422.12            1,630,422.12          1,630,422.12          1,630,422.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-089, 
contratista:ROSA 
ALEMAN ALEGRIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1630422.12
, 
importe_modifica
do:1630422.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:917.07}}

{1262322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124135 Proyecto de inversión 618854.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:618854.26, 
modificado:618854.26}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Angostura - 
83312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83312 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1335.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:2, 
direccion:PUEBLO 
ANGOSTURA, 
95684 
ANGOSTURA, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADO EN LAS 
DISTINTAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.29100131, 
lat:17.85738898}}

08-06-2018 28-06-2018 618,854.26             618,854.26               618,854.26             618,854.26             618,854.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940049, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:618854.26, 
importe_modifica
do:618854.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1335.4}}

{1262517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124137 Proyecto de inversión 200115.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:200115.06, 
modificado:200115.06}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De El Cafetal - 
94664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

94664 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
438.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
EL CAFETAL, 95686 
EL CAFETAL, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DISTINTAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.45212106, 
lat:17.90306955}}

18-06-2018 03-07-2018 200,115.06             200,115.06               200,115.06             200,115.06             200,115.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940054, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:200115.06, 
importe_modifica
do:200115.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:438.13}}

{1262519/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1411



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124168 Proyecto de inversión 330398.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330398.16, 
modificado:330398.16}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Revestimiento Loma De Los 
Pinos Barrio Chipila - 127103

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

127103 N 0 0 162 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0   600 
RANCHERIA , 
00000 LOMA DE 
LOS PINOS, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.09808069, 
lat:18.5259835}}

23-07-2018 01-10-2018 330,398.16             330,398.16               330,398.16             330,398.16             330,398.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0126, 
contratista:C. 
FEDERICO 
QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:330398.16, 
importe_modifica
do:330398.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1262550/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124196 Proyecto de inversión 84663.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84663.58, 
modificado:84663.58}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99299 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:134, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA EL 
COYOLITO, 92060 
EL COYOLITO, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A 50 
METROS DE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.47774581, 
lat:21.45957093}}

17-04-2018 15-07-2018 84,663.58               84,663.58                 84,663.58               84,663.58               84,663.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.228, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:84663.58}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1262578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124198 Proyecto de inversión 44821.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44821.9, 
modificado:44821.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99190 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:138, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO SAN 
ISIDRO, 92060 SAN 
ISIDRO, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
LAS DOS ESCUELAS 
DE LA LOCALIDAD 
A 79 METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE, lon:-
98.31738462, 
lat:21.52253109}}

17-04-2018 15-07-2018 44,821.90               44,821.90                 44,821.90               44,821.90               44,821.90               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.214, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:44821.9}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1262580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124205 Proyecto de inversión 193819.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193819.21, 
modificado:193819.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104701 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:62, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
PUEBLO SAN 
JERÓNIMO, 95588 
SAN JERÓNIMO, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA 
DEPORTIVA Y 
CALLE ROSAURA 
ZAPATA, CALLE RIO 
TESECHOACAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 21 DE 
MARZO DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
, lon:-95.70005182, 
lat:17.98475631}}

23-04-2018 21-07-2018 193,819.21             193,819.21               193,819.21             193,819.21             193,819.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.11, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.11, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1262587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124215 Proyecto de inversión 77527.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77527.68, 
modificado:77527.68}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104660 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:275, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL COYOLITO, 
95580 EL 
COYOLITO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE, lon:-
95.73521297, 
lat:18.11051343}}

23-04-2018 21-07-2018 77,527.68               77,527.68                 77,527.68               77,527.68               77,527.68               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.9, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.9, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1262597/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124234 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:42000.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29113 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:272, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL SALTO NUEVO, 
00000 EL SALTO 
NUEVO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.78969692, 
lat:21.01364436}}

04-06-2018 06-10-2018 42,000.00               42,000.00                 42,000.00               42,000.00               42,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0137, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1262616/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124339 Proyecto de inversión 1098992.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1098992.5, 
modificado:1098992.5}}

Construcción De Tres Aulas 
Didacticas En Escuela Primaria 
Roberto Mancisidor Viñas Clave 
Treinta Dpr Veintisiete Ochenta 
Y Ocho S En Col Fe - 28143

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28143 N 0 0 338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BOCANEGRA 
COLONIA 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS, 92735 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BOCANEGRA Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COLONIA, lon:-
97.67322205, 
lat:20.90514292}}

18-05-2018 01-09-2018 1,098,992.50          1,098,992.50            1,098,992.50          1,098,992.50          1,098,992.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600078, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1098992.5, 
importe_modifica
do:1098992.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:144.0}}

{1262721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124349 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calles Principales -
27867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27867 N 0 0 588 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
575.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:11, 
direccion:CALLE E 
ZAPATA EJ 
AQUILES SERDAN, 
00000 AQUILES 
SERDÁN (EL 
NUEVE), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ  ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
ESTATAL Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE JUSTO 
SIERRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.68687295, 
lat:20.84015956}}

26-03-2018 01-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600064, 
contratista:LERYCA
M 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:575.0}}

{1262731/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124362 Proyecto de inversión 194766.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194766.53, 
modificado:194766.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95292 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:4, 
direccion:CALZADA 
POXCAUTLA 
PUEBLO 
COXITITLA, 94840 
COXITITLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE LA 
CALZADA 
POXCAUTLA 
APROXIMADAMEN
TE A 15 
KILOMETROS SE 
UBICA EL PUEBLO 
DE COXITITLA Y 
ENTRANDO A 
DICHO PUEBLO SE 
LOCALIZA FRENTE 
A LA IGLESIA., lon:-
96.9610562, 
lat:18.75187082}}

23-04-2018 21-07-2018 194,766.53             194,766.53               194,766.53             194,766.53             194,766.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.21, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1262744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124405 Proyecto de inversión 479616.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479616.68, 
modificado:479616.68}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico 
Banquetas Y Guarniciones En 
Calle Constitución Entre 
Morelos Y Ferrocarril - 25090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25090 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
443.43}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
COLONIA DEL 
BOSQUE, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
ANDADOR 
FERROCARRIL, 
CALLE EMILIO DE 
LA FUENTE LA 
OBRA ESTA 
UBICADA EN CALLE 
CONSTITUCIÓN 
ENTRE 
FERROCARRIL Y 
MORELOS EN LA C, 
lon:-95.70936012, 
lat:18.0771122}}

01-04-2018 31-10-2018 479,616.68             479,616.68               479,616.68             479,616.68             479,616.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690007, 
contratista:CARDE
NAS TALAVERA 
JANETH A. , 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:479616.68, 
importe_modifica
do:479616.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:443.43}}

{1262787/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1413
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2018 5 VER18180201124409 Proyecto de inversión 415267.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:415267.9, 
modificado:415267.9}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Comunidad De Villa 
Azueta - 25331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25331 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS LAURELES 
COLONIA VALLE 
DORADO, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PABLO 
FERNANDEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ENCINOS LA OBRA 
SE UBICA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE JOSE AZUETA, 
lon:-95.71802305, 
lat:18.0736509}}

01-04-2018 31-10-2018 415,267.90             415,267.90               415,267.90             415,267.90             415,267.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690041, 
contratista:DOMIN
GUEZ ESPINDOLA 
IVONNE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:415267.9, 
importe_modifica
do:415267.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1262791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124414 Proyecto de inversión 533002.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533002.81, 
modificado:533002.81}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104597 N 0 0 209 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
114.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:23, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
PUEBLO 
CUJULIAPAN, 
95594 
CUJULIAPAN, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
AVILA CAMACHO Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
OAXACA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VERACRUZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES MA, 
lon:-95.65567472, 
lat:18.19894991}}

23-04-2018 21-07-2018 533,002.81             533,002.81               533,002.81             533,002.81             533,002.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.7, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.7, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:114.4}}

{1262796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124420 Proyecto de inversión 415267.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:415267.9, 
modificado:415267.9}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Comunidad De 
Curazao - 25335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25335 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:24, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO EJIDO 
CURAZAO, 95580 
CURAZAO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE CENTRAL, 
CALLE SIN 
NOMBRE LA OBRA 
ESTA UBICADA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE CURAZAO, lon:-
95.68766142, 
lat:18.10113669}}

01-04-2018 31-10-2018 415,267.90             415,267.90               415,267.90             415,267.90             415,267.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690042, 
contratista:JOSE 
FRANCISCO 
CHAGAH AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:415267.9, 
importe_modifica
do:415267.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1262802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124421 Proyecto de inversión 540618 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540618.0, 
modificado:540618.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Comunidad 
De Estacion Dobladero - 25321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA 
VERACRUZ

25321 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:25, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS EJIDO 
ESTACION 
DOBLADERO, 
95580 ESTACIÓN 
DOBLADERO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
JUAN DE ALDAMA, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO OBRA 
UBICADA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE ESTACION , lon:-
95.76388528, 
lat:18.11590052}}

01-04-2018 31-10-2018 540,618.00             540,618.00               540,618.00             540,618.00             540,618.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690038, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:540618.0, 
importe_modifica
do:540618.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1262803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124427 Proyecto de inversión 77527.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77527.69, 
modificado:77527.69}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109517 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO LINDA 
VISTA, 95580 
LINDA VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE 
MATAMOROS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
LAS CALLES FRAN, 
lon:-95.77727204, 
lat:18.08608667}}

23-04-2018 21-07-2018 77,527.69               77,527.69                 77,527.69               77,527.69               77,527.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.14, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.14, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1262809/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124451 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Xonacayojca - 25848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25848 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CALLES DIVERSAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 
XONACAYOJCA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.09224524, 
lat:18.51387763}}

18-06-2018 01-09-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0061, 
contratista:INGENI
ERÍA Y OBRA 
CIVIL,QUIMACS,S.
A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1262833/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124470 Proyecto de inversión 911865.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:911865.56, 
modificado:911865.56}}

Rehabilitacion De Barda 
Perimetral En Escuela 
Secundaria Agropecuaria No 
Ciento Veintiseis Clave - 25711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25711 N 0 0 340 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
A ESCUELAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 500   
undefined BARRIO 
, 00000 
ZACATLAIXCO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.05044124, 
lat:18.51194062}}

02-07-2018 01-09-2018 911,865.56             911,865.56               911,865.56             911,865.56             911,865.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0039, 
contratista:C. 
FEDERICO 
QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:911865.56, 
importe_modifica
do:911865.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1262852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124485 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Mejoramiento De Albergue 
Comunitario - 128504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128504 N 0 0 409 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:18, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
EJIDO BELEN, 
00000 BELÉN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, SE 
ENCUENTRA 
UBIVADA SOBRE 
LA CALLE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-97.55704886, 
lat:20.92895443}}

10-07-2018 02-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600168, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262867/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124490 Proyecto de inversión 799963.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799963.66, 
modificado:799963.66}}

Construccion De Techado En 
Escuela Primaria Benito Juarez 
Garcia Clave Treinta Dpr 
Diecisiete Ochenta Y Dos R - 
28442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28442 N 0 0 778 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
547.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO CERRO 
DULCE, 92730 
CERRO DULCE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.61333931, 
lat:20.84598841}}

14-06-2018 01-10-2018 799,963.66             799,963.66               799,963.66             799,963.66             799,963.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600086, 
contratista:SANCH
EZ MAR MIGUEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:799963.66, 
importe_modifica
do:799963.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:547.0}}

{1262872/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124495 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:370361.42}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29247 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:38, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
EJIDO LA 
CONSTITUCIÓN, 
00000 LA 
CONSTITUCIÓN 
(COYOLAR), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIVADA Y , 
CALLE PRIVADA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
ZONA URBANA DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.85319519, 
lat:20.92354041}}

04-06-2018 01-10-2018 370,361.42             370,361.42               370,361.42             370,361.42             370,361.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MA-IR-FISM-
DF-
2018301600100-
0134, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:37.0}}

{1262877/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124517 Proyecto de inversión 398933.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398933.51, 
modificado:398933.51}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Teleballicherato 
Temapache Clave Treinta Eth 
Cero Dos Treinta Y Cuatro K - 
28669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28669 N 0 0 1751 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:61, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS EJIDO 
TEMAPACHE, 
92769 
TEMAPACHE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA CERCA 
DE LA 
TELESECUNDARIA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.64219646, 
lat:21.07331846}}

28-05-2018 01-08-2018 398,933.51             398,933.51               398,933.51             398,933.51             398,933.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600095, 
contratista:VICENC
IO SOBREVILLA 
ALEXIS ANSELMO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:398933.51, 
importe_modifica
do:398933.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1262899/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124522 Proyecto de inversión 799370.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:799370.3, 
modificado:799370.3}}

Construccion De Sistema De 
Drenaje Sanitario En La Colonia 
La Lima - 26881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

26881 N 0 0 604 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:66, 
direccion:CAMINO 
ANTIGUO ALAMO-
SAN MIGUEL, 
00000 JARDÍN 
VIEJO, ÁLAMO 
TEMAPACHE VER 
ENTRE CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO Y CALLE 
VEINTICUATRO DE 
FEBRERO, CALLE 
VEINTIUNO DE 
MARZO CONST DE 
LINEA DE 
CONDUCCIÓN 
POZOS DE VISITA Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS, 
lon:-97.65166431, 
lat:20.91148872}}

04-06-2018 01-09-2018 799,370.30             799,370.30               799,370.30             799,370.30             799,370.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-

 2018301600039, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:799370.3, 
importe_modifica
do:799370.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:210.0}}

{1262904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124524 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1982125.67}}

Construccion De Sistema De 
Agua Potable - 24742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 24742 N 0 0 191 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:70, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LOMAS DE 
VINAZCO, 92755 
LAGUNA LOMAS 
DE VINAZCO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE 
SECUNDARIA, 
CALLE 
SECUNDARIA UNO 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE 
AGUA POTABLE, 
lon:-97.91540863, 
lat:20.878067}}

26-03-2018 01-12-2018 1,982,125.67          1,982,125.67            1,982,125.67          1,982,125.67          1,982,125.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600017, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1982125.67
, 
importe_modifica
do:1982125.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124563 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

Rehabilitacion De Red De 
Distribucion Para Agua Potable 
En Calle El Bambu De La 
Colonia Bambu De La Cabecera 
Municipal - 126269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

126269 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
BAMBU PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BARTOLOME 
MORALES Y CALLE 
HERIBERTO 
CASTILLO 
MARTINEZ, CALLE 
AMELIA CERECEDO 
COLONIA EL 
BAMBU, lon:-
96.96614616, 
lat:19.3824426}}

15-01-2018 14-12-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640021, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124572 Proyecto de inversión 854459 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:854459.0, 
modificado:854459.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Paseo De La Reforma Entre 
Lazaro Cardenas Y Veinte De 
Nov Col Centro Pajapan Ver - 
123744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

123744 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO DE LA 
REFORMA 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL PRIMER 
CUADRO DE LA 
CIUDAD, lon:-
94.69150338, 
lat:18.25877077}}

04-06-2018 02-08-2018 854,459.00             854,459.00               854,459.00             854,459.00             854,459.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
040, 
contratista:LEIDY 
LISSET RAMIREZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:854459.0, 
importe_modifica
do:854459.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1262954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124650 Proyecto de inversión 1340027.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1340027.59, 
modificado:1340027.59}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela 
Teleseucndaria Sor Juana Ines 
De La Cruz De La Localidad De 
Xilozuchitl - 120940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120940 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XILOXÚCHITL, 
92104 
XILOXÚCHITL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
TELESEUCNDARIA 
SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
XILOZUCHITL, lon:-
98.2717028, 
lat:21.34696391}}

01-01-2018 01-11-2018 1,340,027.59          1,340,027.59            1,340,027.59          1,340,027.59          1,340,027.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550104, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1340027.59
, 
importe_modifica
do:1340027.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263032/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124785 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92850 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:32, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LAS 
AGUJAS, 92127 LAS 
AGUJAS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS , lon:-
98.26744975, 
lat:21.32850772}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.68, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124869 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92206 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHIJOLITO 
MILCAHUAL, 
92685 CHIJOLITO 
MILCAHUATL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE 
TERRACERIA 
PRINCIPAL ENTRE 
CALLES, lon:-
98.06067107, 
lat:20.82594878}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.52, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1263251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124887 Proyecto de inversión 416390.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416390.54, 
modificado:416390.54}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131662 N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:41, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MILCAHUAL - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
MILCAHUAL, 
92685 
MILCAHUAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MILCAHUAL AL 
SUR, lon:-
98.04255998, 
l }}

15-05-2018 15-09-2018 416,390.54             416,390.54               416,390.54             416,390.54             416,390.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918_3, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1263269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124888 Proyecto de inversión 555419.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:555419.21, 
modificado:555419.21}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114850 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8667.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:41, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MILCAHUAL - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO 
MILCAHUAL, 
92685 
MILCAHUAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
MILCAHUAL AL 
SURE, lon:-
98.04131748, 
l }}

15-05-2018 15-09-2018 555,419.21             555,419.21               555,419.21             555,419.21             555,419.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8667.4}}

{1263270/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124889 Proyecto de inversión 408786 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:408786.0, 
modificado:408786.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92230

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92230 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
87.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:41, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
MILCAHUAL, 
92690 
MILCAHUAL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA A UNA, 
lon:-98.04898655, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 408,786.00             408,786.00               408,786.00             408,786.00             408,786.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.55, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:87.8}}

{1263271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124891 Proyecto de inversión 2459921.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2459921.52, 
modificado:2458180.94}}

Rehabilitacion De Techos 
Localidad Molango - 14079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

14079 N 0 0 490 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
217.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MOLANGO, 92694 
MOLANGO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
MOLANGO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.96680107, 
lat:20.62521711}}

09-03-2018 28-12-2018 2,458,180.94          2,458,180.94            2,458,180.94          2,458,180.94          2,458,180.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0101_IR_28_C047, 
contratista:CARLO
S FERNANDO 
FUENTES ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:2458180.94
, 
importe_modifica
do:2458180.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:217.0}}

{1263273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124908 Proyecto de inversión 321189 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321189.0, 
modificado:321189.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92310

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92310 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
68.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:111, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 92684 
BARRIO ABAJO 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES CONOC, 
lon:-98.09494863, 
lat:20.81130962}}

23-04-2018 21-07-2018 321,189.00             321,189.00               321,189.00             321,189.00             321,189.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.56, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:68.99}}

{1263290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124936 Proyecto de inversión 1297258.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1297258.07, 
modificado:1297258.07}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Emiliano Zapata De La Localidad 
De Tepatlan Chico - 120932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120932 N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:408, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TEPATLAN CHICO, 
92100 TEPATLÁN 
CHICO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 
DE LA LOCALIDAD 
DE TEPATLAN 
CHICO, lon:-
98.2534348, 
lat:21.30930704}}

01-01-2018 01-11-2018 1,297,258.07          1,297,258.07            1,297,258.07          1,297,258.07          1,297,258.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550095, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1297258.07
, 
importe_modifica
do:1297258.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263318/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124939 Proyecto de inversión 107063 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107063.0, 
modificado:107063.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93283 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:433, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA DEL TIGRE, 
92105 MAPÁN 
MATA DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACER, lon:-
98.24533902, 
lat:21.41894722}}

23-04-2018 21-07-2018 107,063.00             107,063.00               107,063.00             107,063.00             107,063.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.77, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1263321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124951 Proyecto de inversión 1731424.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1731424.18, 
modificado:1731424.18}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100062 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA VAQUERIA, 
93760 LA 
VAQUERÍA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN COSTADO DEL 
CENTRO DE 
SALUD, lon:-
97.06647401, 
lat:19.7488788}}

30-04-2018 28-07-2018 1,731,424.18          1,731,424.18            1,731,424.18          1,731,424.18          1,731,424.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.16, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.16, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:312.0}}

{1263333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124953 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109200 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS MIER Y 
TERÁN PUEBLO 
CASTILLO DE 
TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE TOLTECAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBIUCA SOBRE LA 
CALLE LUIS MIER Y 
TERAN EN, lon:-
97.63484209, 
lat:20.75082325}}

23-04-2018 30-06-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.2, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1263335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124956 Proyecto de inversión 155728 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155728.0, 
modificado:155728.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109231

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109231 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
33.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 
CUAUHTÉMOC, 
CALLE DEL 
CASTILLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCION 
ENTRE MORELOS Y 
CUAU, lon:-
97.63281224, 
lat:20.74948481}}

02-04-2018 30-06-2018 155,728.00             155,728.00               155,728.00             155,728.00             155,728.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.5, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.45}}

{1263338/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124968 Proyecto de inversión 312308.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:312308.22, 
modificado:312308.22}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132609 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
DEFENSA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA LA 
DEFENSA, 92940 
LA DEFENSA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
DEFENSA, lon:-
97.72454709, 
lat:20.66630468}}

15-05-2018 15-09-2018 312,308.22             312,308.22               312,308.22             312,308.22             312,308.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1263350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124969 Proyecto de inversión 542290.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542290.98, 
modificado:542290.98}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De La 
Guadalupe La Defensa Y Pueblo 
Viejo El Naranjal Del Municipio 
De Castillo De Teayo - 121267

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121267 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8143.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
DEFENSA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA LA 
DEFENSA, 92940 
LA DEFENSA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
DEFENSA A, lon:-
97.7195611, 
lat:20.65842338}}

15-05-2018 15-09-2018 542,290.98             542,290.98               542,290.98             542,290.98             542,290.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4918_1, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630589.25
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:8143.73}}

{1263351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124979 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90148 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PITAL, 92940 EL 
PITAL, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIAS 
CONOCI, lon:-
97.68799884, 
lat:20.73056285}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.12, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263361/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125006 Proyecto de inversión 1278230.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1278230.94, 
modificado:1278230.94}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Media Y Baja Tension En La 
Calle Ignacio Allende De La 
Cabecera Municipal - 30599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30599 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE NIÑOS 
HEROES SE PARTE 
DE EL PALACIO 
MUNICIPAL DE 
HIDALGOTITLAN 
TOMANDO LA 
CALLE CO, lon:-
94.64529441, 
lat:17.77437575}}

19-04-2018 19-08-2018 1,278,230.94          1,278,230.94            1,278,230.94          1,278,230.94          1,278,230.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700021, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GARCIA 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:1278230.94
, 
importe_modifica
do:1278230.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263388/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125013 Proyecto de inversión 231901.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:231901.45, 
modificado:231901.45}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
La Comunidad De Los Juanes - 
32160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32160 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
ZONA DOS LOS 
JUANES, 96947 
GENERAL 
RODOLFO 
SÁNCHEZ 
TABOADA (LOS 
JUANES), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA SALIDA DE 
TERRACERIA A 
PLAYA GRANDE 
MACAYAL 
COAPILO BOCA DE 
ORO MATADERO 
ARROLLO LA 
PALMA , lon:-
94.4774293, 
lat:17.54043118}}

15-04-2018 15-08-2018 231,901.45             231,901.45               231,901.45             231,901.45             231,901.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700018, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:231901.45, 
importe_modifica
do:231901.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263395/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125101 Proyecto de inversión 190568.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190568.98, 
modificado:190568.98}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 96962

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96962 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:17, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA SAN 
ANDRES 
CHAMILPA, 95933 
SAN ANDRÉS 
CHAMILPA, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE BENITO 
JUÀREZ, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HID, lon:-
94.85299407, 
lat:18.09082096}}

02-04-2018 30-06-2018 190,568.98             190,568.98               190,568.98             190,568.98             190,568.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-002/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1263483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125112 Proyecto de inversión 446698.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446698.55, 
modificado:446698.55}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Vicente Guerrero - 84999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

84999 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:21, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA - 
CAPULINES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
900 PUEBLO 
CAPULINES, 94776 
CAPULINES, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
ACCESO PRINCIPAL 
A ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.22126824, 
lat:18.75978432}}

01-06-2018 30-08-2018 446,698.55             446,698.55               446,698.55             446,698.55             446,698.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70005, 
contratista:C. 
BARTOMIANO 
FLORES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:446698.55, 
importe_modifica
do:446698.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:78.0}}

{1263494/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125123 Proyecto de inversión 366878.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366878.43, 
modificado:366878.43}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En La Calle Ignacio 
Zaragoza Entre A L Mateos Y N 
Bravo Localidad Nuevo Mangal 
Municipio De Pajapan Ver - 
25416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25416 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
149.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:28, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA NUEVO 
MANGAL, 95960 
NUEVO MANGAL, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO, SE 
ENCUENTRA EN LA 
SEGUNDA CALLE 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-94.67376106, 
lat:18.20010683}}

01-04-2018 30-04-2018 366,878.43             366,878.43               366,878.43             366,878.43             366,878.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
011, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:366878.43, 
importe_modifica
do:366878.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:149.0}}

{1263505/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125177 Proyecto de inversión 1668874.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1668874.17, 
modificado:1668874.17}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100633

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100633 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 14 
DE FEBRERO 
PUEBLO 
OCOTEPEC, 93660 
OCOTEPEC, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA EL 
ROSARIO Y CALLE 
PRINCIPAL JUAREZ, 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 14 DE 
FEBRERO ENTRE 
LA AVENIDA EL 
ROSAR, lon:-
97.274006, 
lat:19.79751387}}

30-04-2018 28-07-2018 1,668,874.17          1,668,874.17            1,668,874.17          1,668,874.17          1,668,874.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.17, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
014/2018.17, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1263559/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125203 Acción 882275.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:882275.25, 
modificado:882275.25}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135283 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 882,275.25             882,275.25               882,275.25             882,275.25             882,275.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
001/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTÓNICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:882275.25, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263585/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125240 Proyecto de inversión 261342.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261342.69, 
modificado:261342.69}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55337 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined PUEBLO 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 95086 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
VILLA NUEVA 
PRIMERA 
MANZANA UBICAR 
EL LUGAR DE, lon:-
96.81692117, 
lat:18.63065423}}

26-04-2018 26-06-2018 261,342.69             261,342.69               261,342.69             261,342.69             261,342.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.84, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:261342.69, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125250 Proyecto de inversión 462966.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:462966.66, 
modificado:462966.66}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55345 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA 
UNIÓN AGRÍCOLA, 
95093 UNIÓN 
AGRÍCOLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
UNION AGRICOLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.82228381, 
lat:18.67875416}}

26-04-2018 26-06-2018 462,966.66             462,966.66               462,966.66             462,966.66             462,966.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.85, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:462966.66, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125261 Proyecto de inversión 280010.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280010.03, 
modificado:280010.03}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55328 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:108, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined 
RANCHERIA 
PARAÍSO VIEJO, 
95093 PARAÍSO 
VIEJO, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PARAISO VIEJO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77304239, 
lat:18.65389887}}

26-04-2018 26-06-2018 280,010.03             280,010.03               280,010.03             280,010.03             280,010.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.79, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:280010.03, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125271 Proyecto de inversión 975996.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:975996.69, 
modificado:975996.69}}

Rehabilitacion De Linea De 
Agua Potable En La Calle 
Independencia De La Colonia 
Casa Blanca En El Tramo De La 
Calle Miguel Hidalgo Y Costill - 
127517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL

127517 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:6, 
direccion:COLONIA 
, 00000 CASA 
BLANCA, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DE LA COLONIA 
CASA BLANCA EN 
EL TRAMO DE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA A CALLE 
AGUSTIN LARA EN 
LA LOCALIDAD DE 
CASA BLANC, lon:-
96.56152079, 
lat:19.35764549}}

01-01-2018 31-12-2018 975,996.69             975,996.69               975,996.69             975,996.69             975,996.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
3, contratista:DE 
LOS SANTOS 
FLORES JOSE 
ANTONIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:975996.69, 
importe_modifica
do:975996.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263653/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201125334 Proyecto de inversión 260557.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260557.47, 
modificado:260557.47}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Profesor 
Gabriel Lucio - 127634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  PUENTE 
NACIONAL

127634 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:28, 
direccion:COLONIA 
, 00000 COLONIA 
BARRIOS, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA BARRIOS 
DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL, lon:-
96.54597, 
lat:19.27824867}}

02-05-2018 01-06-2018 260,557.47             260,557.47               260,557.47             260,557.47             260,557.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/AD-
18/201830134011
2, 
contratista:CARVAJ
AL SANTAMARIA 
POLICARPO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:260557.47, 
importe_modifica
do:260557.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125539 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:683207.0}}

Rehabilitacion De Calle 
Ejidatarios Construccion De 
Losa Alcantarilla En Zona 
Urbana - 126232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 126232 N 0 0 526 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:112, 
direccion:CALLE 
EJIDATARIOS EJIDO 
RODRIGUEZ 
CLARA, 00000 
RODRÍGUEZ 
CLARA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTEBAN 
GARCIA Y CALLE 
GENERAL LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
NIÑO AETILLERO 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
EJIDATARIOS 
FRENTE A , lon:-
97.7320638, 
lat:20.88846651}}

16-07-2018 27-10-2018 683,207.00             683,207.00               683,207.00             683,207.00             683,207.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600163, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:548207.43, 
importe_modifica
do:548207.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2600.0}}

{1263921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125544 Proyecto de inversión 1498955.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498955.98, 
modificado:1669696.41}}

Construcción De Comedor 
Comunitario - 29990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29990 N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:119, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SANTA MARHA, 
00000 SANTA 
MARTHA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.52320767, 
lat:20.86216588}}

05-06-2018 01-10-2018 1,669,696.41          1,669,696.41            1,669,696.41          1,669,696.41          1,669,696.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600158, 
contratista:JORGE 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1498955.98
, 
importe_modifica
do:1498955.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125593 Proyecto de inversión 428780.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428780.22, 
modificado:428780.22}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 109033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109033 N 0 0 171 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
93.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FLORES 
MAGÓN Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LA 
CALLE FLORES 
MAGON Y CALL, 
lon:-94.83441205, 
lat:18.21611792}}

02-04-2018 30-06-2018 428,780.22             428,780.22               428,780.22             428,780.22             428,780.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.1, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:93.6}}

{1263975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125639 Proyecto de inversión 54782.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54782.32, 
modificado:54782.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98848 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO RANCHERIA 
CALMECATE, 
92470 
CALMECATE, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID Y 
CALLE 
INSURGENTES, 
CALLE 
CONSTITUCION 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO ENTRE 
LAS CALLES 
MIGUEL , lon:-
97.76621232, 
lat:21.43281872}}

17-04-2018 15-07-2018 54,782.32               54,782.32                 54,782.32               54,782.32               54,782.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.208, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:54782.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1264021/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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ENEFICIADA
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2018 5 VER18180201125649 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99296 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:48, 
direccion:CALLEJO
N BENITO JUAREZ 
Y LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO EL CEDRAL 
(POBLADO EL 
CEDRAL), 92475 EL 
CEDRAL (POBLADO 
EL CEDRAL), 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
BRECHA ENTR, lon:-
97.79521915, 
lat:21.42371096}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.226, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1264031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125665 Proyecto de inversión 145364.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145364.4, 
modificado:145364.4}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104795 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:51, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
NUEVA ERA, 95600 
LA NUEVA ERA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES D, lon:-
95.81006976, 
lat:17.69443914}}

23-04-2018 21-07-2018 145,364.40             145,364.40               145,364.40             145,364.40             145,364.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.23, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.23, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1264047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125680 Proyecto de inversión 744520.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:744520.24, 
modificado:744520.24}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92710 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:79, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON PUEBLO 
PASO DEL AMATE, 
95839 PASO DEL 
AMATE, SANTIAGO 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PASO DEL AMATE 
DEL, lon:-
95.46306301, 
lat:18.42488476}}

10-04-2018 08-07-2018 744,520.24             744,520.24               744,520.24             744,520.24             744,520.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.1, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1264062/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125698 Proyecto de inversión 465166.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:465166.09, 
modificado:465166.09}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105889

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105889 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
99.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:117, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO LAS 
POCHOTAS, 95838 
LAS POCHOTAS, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE OAXACA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE LA 
C, lon:-
95.4439296, 
lat:18.33781114}}

23-04-2018 21-07-2018 465,166.09             465,166.09               465,166.09             465,166.09             465,166.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.56, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.56, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:99.84}}

{1264080/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE
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ONSABLE
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UTORA
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IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201125707 Proyecto de inversión 49799.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49799.51, 
modificado:49799.51}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96400 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:199, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO BLANCO, 
95839 CERRO 
BLANCO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
LA DERECHA DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
A UNA DISTANCIA 
APROXI, lon:-
95.34188932, 
lat:18.5026038}}

17-04-2018 15-07-2018 49,799.51               49,799.51                 49,799.51               49,799.51               49,799.51               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.132, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49799.51}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1264089/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125721 Proyecto de inversión 677212.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:677212.43, 
modificado:677212.43}}

Rehabilitacion Del Camino De 
La Comunidad De El Anono El 
Anono Ejido El Anono - 88939

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88939 N 0 0 1151 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL ANONO 
- EJIDO EL ANONO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2   500 
PUEBLO EL 
ANONO, 92570 EL 
ANONO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DEL 
ANONO AL EJIDO 
EL ANONO, lon:-
97.65272905, 
lat:21.2538543}}

26-03-2018 01-04-2018 677,212.43             677,212.43               677,212.43             677,212.43             677,212.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510026_IR_03
_C03, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA.VER, 
monto:677212.43, 
importe_modifica
do:677212.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.14}}

{1264103/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125723 Proyecto de inversión 248888.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:248888.72, 
modificado:248888.72}}

Construccion De Comedor En El 
Jardin De Niños Gabriela Mistral 
- 88923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88923 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
110.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:7, 
direccion:RANCHE
RIA, 00000 BARRA 
DE CORAZONES, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
SUR DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMIAGUA 
PASANDO EL 
PUENTA DE 
CHORRERAS A 100 
M 
APROCIMADAMEN
TE, lon:-
97.43774955, 
lat:21.25483448}}

07-05-2018 01-06-2018 248,888.72             248,888.72               248,888.72             248,888.72             248,888.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510015_AD_0
4_C10, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMIAHUA, 
monto:248888.72, 
importe_modifica
do:248888.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.19}}

{1264105/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125778 Proyecto de inversión 116291.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.53, 
modificado:116291.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110888 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:17, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
RANCHERIA LA 
CERQUILLA, 96120 
LA CERQUILLA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
CARMEN SERDAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO EN, 
lon:-95.05285156, 
lat:17.90783985}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.53             116,291.53               116,291.53             116,291.53             116,291.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.45, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.45, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1264160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125779 Proyecto de inversión 1355998.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1355998.36, 
modificado:1355998.36}}

Construccion De Techado En 
Cancha Existente De 
Imparticion De Educacion Fisica 
Con Lamina Autosoportante 
Tipo Omega En La Escuela 
Primaria - 28790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ

28790 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:17, 
direccion:CALLE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
RANCHERIA LA 
CERQUILLA, 96133 
LA CERQUILLA, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
95.05380106, 
lat:17.90713032}}

02-04-2018 01-06-2018 1,355,998.36          1,355,998.36            1,355,998.36          1,355,998.36          1,355,998.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420081, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1355998.36
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.0}}

{1264161/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125782 Proyecto de inversión 232583.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232583.05, 
modificado:232583.05}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104678 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
49.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:21, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
COLONIA 
CHAPOPOAPAN, 
96120 
CHAPOPOAPAN, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CA, lon:-
95.08524752, 
lat:17.92182357}}

23-04-2018 21-07-2018 232,583.05             232,583.05               232,583.05             232,583.05             232,583.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.39, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.39, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.92}}

{1264164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125911 Proyecto de inversión 204393 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:204393.0, 
modificado:204393.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110855

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110855 N 0 0 3754 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:34, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO EL CHOTE, 
93534 EL CHOTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN COSME 
Y CALLE MONTE 
ALBAN, CALLE 
MONTES PIRINEOS 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LA CALLE SAN 
COSME , lon:-
97.33680347, 
lat:20.41082251}}

23-04-2018 21-07-2018 204,393.00             204,393.00               204,393.00             204,393.00             204,393.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.60, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.9}}

{1264293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125929 Proyecto de inversión 1378569.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1378569.01, 
modificado:1378569.01}}

Rehabilitacion De Camino Jose 
Maria Morelos Y Pavon Pahual - 
104124

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

104124 N 0 0 643 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:49, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
PUEBLO JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
93533 JOSÉ MARÍA 
MORELOS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
JOSEMARIO 
MORELOS - 
PAHUAL Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO JOSE 
MARIA MORELOS Y 
PAVON - PAHUAL, 
lon:-97.41388173, 
lat:20.30865698}}

11-06-2018 01-12-2018 1,378,569.01          1,378,569.01            1,378,569.01          1,378,569.01          1,378,569.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240801, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1378569.01
, 
importe_modifica
do:1378569.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.5}}

{1264311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125995 Proyecto de inversión 165461 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165461.0, 
modificado:165461.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92437 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GUÁSIMA, 
93400 LA 
GUÁSIMA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS, A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMAD, lon:-
97.24940907, 
lat:20.53965745}}

23-04-2018 21-07-2018 165,461.00             165,461.00               165,461.00             165,461.00             165,461.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.64, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.54}}

{1264377/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126010 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403000.0, 
modificado:403000.0}}

Construccion De Techado A 
Base De Estructura Metalica Y 
Lamina Galvanizada En Area De 
Imparticion De Educacion Fisica 
En La Esc Telesec Jus - 39046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39046 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:72, 
direccion:CALLE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
KILOMETRO 
SETENTA Y CINCO, 
92044 KILÓMETRO 
SETENTA Y CINCO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE 
BRECHA 
HUASTECA POR 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.74194484, 
lat:21.96631078}}

09-04-2018 15-12-2018 403,000.00             403,000.00               403,000.00             403,000.00             403,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520027, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:403000.0, 
importe_modifica
do:403000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264392/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126030 Proyecto de inversión 124505.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124505.27, 
modificado:124505.27}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99372 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
RAFAEL NIETO 
RANCHERIA 
KILÓMETRO 43, 
92550 KILÓMETRO 
CUARENTA Y TRES, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RAFAEL 
NIETO DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS, , lon:-
97.73455516, 
lat:21.21273466}}

17-04-2018 15-07-2018 124,505.27             124,505.27               124,505.27             124,505.27             124,505.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.255, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1264412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126050 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:369984.17}}

Mejoramiento De Unidad 
Médica Rural En Tlamatoca 
Potrerillo - 32468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

32468 N 0 0 2734 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
MADERO 1 01 
INTERIOR 01 
PUEBLO 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
94186 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MADERO Y 
CALLE CALLE DE 
SALON DE USOS 
MULTIPLES, 
UBICADA CERCA 
DEL SALÓN D USOS 
MÚLTIPLES Y 
PARALELA, lon:-
96.94010424, 
lat:19.07100528}}

20-08-2018 20-10-2018 369,984.17             369,984.17               369,984.17             369,984.17             369,984.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800061, 
contratista:C. LUIS 
FUENTES HEREDIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:369984.17, 
importe_modifica
do:369984.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264432/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126051 Proyecto de inversión 351781.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:351781.07, 
modificado:351781.07}}

Ampliacion De Red Electrica En 
Calle Del Campo Deportivo De 
Tlamatoca Potrerillo Manzana 
Guadalupe - 31448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

31448 N 0 0 2734 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
243.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DE 
CAMPO 
DEPORTIVO 
INTERIOR S/N 
EJIDO TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
94180 
TLAMATOCA 
POTRERILLO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A CAMPO 
DEPORTIVO Y 
CAMINO A 
HUATUSCO, CALLE 
SIN NOMBRE 
CALLE QUE TOPA 
CON CAMPO 
DEPO, lon:-
96.93552302, 
lat:19.07211054}}

15-03-2018 30-06-2018 351,781.07             351,781.07               351,781.07             351,781.07             351,781.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800015, 
contratista:CONST
RUCTORA 
REGIONAL DEL 
CENTRO Y LAS 
ALTAS MONTAÑAS  
S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:351781.07, 
importe_modifica
do:351781.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:243.0}}

{1264433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126065 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:145065.48}}

Rehabilitación De Sanitarios En 
Escuela Primaria Cinco De Mayo 
De La Localidad De 
Matlaquiahuitl - 44249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

44249 N 0 0 279 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 1 
01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO 
MATLAQUIAHUIC, 
00000 
MATLAQUIÁHUITL, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
UNICA Y , ESCUELA 
PRIMARIA 05 DE 
MAYO SE UBICA 
FRENTE AL CAMPO 
DEPORTIVO EN LA 
COMUNIDAD D, 
lon:-96.90545529, 
lat:18.99866002}}

10-07-2018 30-09-2018 145,065.48             145,065.48               145,065.48             145,065.48             145,065.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800064, 
contratista:C. LUIS 
FUENTES 
HEREDIA., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:145065.48, 
importe_modifica
do:145065.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126076 Proyecto de inversión 3538243.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3538243.22, 
modificado:3538243.22}}

Rehabilitacion De Camino San 
Manuel Valsequillo - 110625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

110625 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:323, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MANUEL, 
00000 SAN 
MANUEL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN 
MANUEL - 
VALSEQUILLO Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO SAN 
MANUEL - 
VALSEQUILLO, lon:-
97.19876569, 
lat:20.21112035}}

13-06-2018 01-12-2018 3,538,243.22          3,538,243.22            3,538,243.22          3,538,243.22          3,538,243.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240804, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3538243.22
, 
importe_modifica
do:3538243.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:14.0}}

{1264458/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126186 Proyecto de inversión 116291.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.52, 
modificado:116291.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104799

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104799 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:265, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
CHILCHUTIUCA, 
95835 
CHILCHUTIUCA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO ENTRE 
LA CALLE EM, lon:-
95.32238252, 
lat:18.41999509}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.52             116,291.52               116,291.52             116,291.52             116,291.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.49, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.49, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1264568/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126223 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93337 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
DEL CEMENTERIO 
PUEBLO CRUZ DE 
LOS ESTEROS, 
93570 CRUZ DE 
LOS ESTEROS, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
CAMPESINO Y 
CALLE CECILIA 
PRIETO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DEL 
CEMENTERIO 
DOMICILIO CONO, 
lon:-97.02113616, 
lat:20.439959}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.85, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1264605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126240 Proyecto de inversión 136262 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136262.0, 
modificado:136262.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93976 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:36, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PLAN DE CARRIZO, 
93570 PLAN DEL 
CARRIZO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE , lon:-
97.07156467, 
lat:20.36116633}}

23-04-2018 21-07-2018 136,262.00             136,262.00               136,262.00             136,262.00             136,262.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  002/2018.91, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.27}}

{1264622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126252 Proyecto de inversión 214126 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214126.0, 
modificado:214126.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93813 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:84, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
JOSÈ MARÌA 
PINOSUÀREZ, 
93570 JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE, lon:-
97.08903344, 
lat:20.38687084}}

23-04-2018 21-07-2018 214,126.00             214,126.00               214,126.00             214,126.00             214,126.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.94, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.99}}

{1264634/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126275 Proyecto de inversión 503929.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:503929.93, 
modificado:503929.93}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109376 N 0 0 197 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN, 
lon:-95.14374526, 
lat:18.14794802}}

23-04-2018 21-07-2018 503,929.93             503,929.93               503,929.93             503,929.93             503,929.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.5, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.5, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.16}}

{1264657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126394 Proyecto de inversión 139439.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139439.89, 
modificado:139439.89}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87872 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CARRIZAL, 
91250 EL 
CARRIZAL, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACER, lon:-
97.12571289, 
lat:19.41071713}}

17-04-2018 15-07-2018 139,439.89             139,439.89               139,439.89             139,439.89             139,439.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.31, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:139439.89}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1264776/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126400 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88697 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
ATLIVAYAN, 91250 
ATLIVAYÁN, 
IXHUACÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO QUE VA A 
TONALACO 
APROXIMADAMEN
TE A 4 
KILOMETROS, lon:-
97.10380301, 
lat:19.41804823}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.37, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14939.99}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1264782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126436 Proyecto de inversión 384705.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384705.18, 
modificado:384705.18}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Que Va Al Panteón En 
Ocotitlán - 30359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

30359 N 0 0 2278 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
AVENIDA CINCO 1 
01 INTERIOR 01 
PUEBLO 
OCOTITLAN, 00000 
OCOTITLÁN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
CINCO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIN 
EN AVENIDA 
CINCO CALL, lon:-
96.90564523, 
lat:19.04342624}}

15-05-2018 15-06-2018 384,705.18             384,705.18               384,705.18             384,705.18             384,705.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800013, 
contratista:ING. 
GUSTAVO LOPEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:384705.18, 
importe_modifica
do:384705.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264818/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126525 Proyecto de inversión 161959.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161959.61, 
modificado:161959.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117603 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGUALDAD 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORALIDAD 
Y CALLE 
CORDIALIDAD, 
CALLE 
HERMANDAD ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGUALDAD 
DOMICILIO C, lon:-
97.06127838, 
lat:20.08089273}}

02-04-2018 30-06-2018 161,959.61             161,959.61               161,959.61             161,959.61             161,959.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.11, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.52}}

{1264907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126613 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Rehabilitacion Y Equipamiento 
De Los Siguientes Pozos 
Profundos De Agua Potable 
Pozo Uno Cinco Y Ocho - 25798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

25798 N 0 0 21286 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE HIDALGO 
CIUDAD LERDO DE 
TEJADA CENTRO, 
95280 LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
HIDALGO Y CALLE 
5 DE FEBRERO, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
REHABILITACION Y 
EQUIPAMIENTO 
DE LOS 
SIGUIENTES POZOS 
PRO, lon:-
95.50366398, 
lat:18.6338893}}

15-03-2018 28-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
010, 
contratista:NIETO 
AVILA OMAR, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126644 Proyecto de inversión 700806.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:700806.04, 
modificado:700806.04}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Melchor 
Ocampo Entre La Calle Vicente 
Guerrero Y La Calle Mariano 
Abasolo - 119656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

119656 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
503.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
COMOAPAN, 
95805 
COMOAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
MARIANO 
ABASOLO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
VICEN, lon:-
95.17304235, 
lat:18.40844954}}

19-03-2018 28-12-2018 700,806.04             700,806.04               700,806.04             700,806.04             700,806.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
099, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:689786.04, 
importe_modifica
do:689786.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:503.0}}

{1265026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126749 Proyecto de inversión 44819.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44819.96, 
modificado:44819.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 94009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94009 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
EL RINCON 
CALETON, 95480 
EL RINCÓN 
CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIPILA Y 
CALLE 
REVOLUCION, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE 
LAS CALLES PIPILA 
Y REVO, lon:-
95.50262712, 
lat:18.55534558}}

17-04-2018 15-07-2018 44,819.96               44,819.96                 44,819.96               44,819.96               44,819.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.102, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:44819.96}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1265131/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126752 Proyecto de inversión 129479.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129479.9, 
modificado:129479.9}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 94024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94024 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO ZAMORA 
CALETON, 95485 
ZAMORA 
CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ ENT, lon:-
95.4808204, 
lat:18.5811476}}

17-04-2018 15-07-2018 129,479.90             129,479.90               129,479.90             129,479.90             129,479.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.103, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1265134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126782 Proyecto de inversión 489990.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:489990.9, 
modificado:489990.9}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio Para Mejoramiento 
De Vivienda Localidad La Gloria -
86940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86940 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
EFRAIN CHAGOYA 
PUEBLO LA 
GLORIA, 95853 LA 
GLORIA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VERA Y CALLE 
CALLE DEL KINDER, 
SE REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GLORIA LA 
CONSTRUCCION 
DE 10 CUARTOS 
DORMITORIOS 
PARA MEJ, lon:-
95.20597379, 
lat:18.1716476}}

04-05-2018 03-07-2018 489,990.90             489,990.90               489,990.90             489,990.90             489,990.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
0/18, 
contratista:GRUPO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES J ORTIZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:489990.9, 
importe_modifica
do:489990.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1265164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126788 Proyecto de inversión 83492.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83492.66, 
modificado:83492.66}}

Mejoramiento De Aula Escuela 
Primaria Moises Saenz - 87064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87064 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
CIUDAD JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS 
CENTRO, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
COSTERA DEL 
GOLFO Y CALLE 
PRINCIPAL, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS EL, 
lon:-95.18424268, 
lat:18.15968135}}

06-04-2018 12-05-2018 83,492.66               83,492.66                 83,492.66               83,492.66               83,492.66               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43595, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPCIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:83492.66, 
importe_modifica
do:83492.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1265170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126789 Proyecto de inversión 199876.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199876.38, 
modificado:199876.38}}

Mejoramiento De Sanitarios 
Escuela Secundaria General 
Aaron Saenz Garza - 86584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

86584 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
CALLE OBRERA 
CIUDAD JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS 
CENTRO, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROGRESO 
Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS EL 
MEJORAMIE, lon:-
95.18620338, 
lat:18.15451269}}

02-05-2018 15-06-2018 199,876.38             199,876.38               199,876.38             199,876.38             199,876.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
5/18, 
contratista:MARIO 
ALFONSO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:199876.38, 
importe_modifica
do:199876.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1265171/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126790 Proyecto de inversión 75725.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75725.34, 
modificado:75725.34}}

Mejoramiento De Aula Escuela 
Primaria Jose Maria Morelos Y 
Pavon - 88069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

88069 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
SALVADOR ESCUER 
APODACA CIUDAD 
AARÓN SÁENZ, 
95850 JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBERTO 
BRAVO Y CALLE 
FIDEL VELAZQUEZ, 
SE REALIZA EL 
MEJORAMIENTO 
DE AULA ESCUELA 
PRIMARIA JOSE 
MARIA MORELO, 
lon:-95.19282843, 
lat:18.15653634}}

12-02-2018 24-04-2018 75,725.34               75,725.34                 75,725.34               75,725.34               75,725.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43598, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:75725.34, 
importe_modifica
do:75725.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1265172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126906 Proyecto de inversión 1705807.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1705807.78, 
modificado:1705807.78}}

Rehabilitacion De Caminos 
Sacacosechas En La Localidad 
De Vijarras Municipio De 
Ozuluama De Mascareñas - 
87214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

87214 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:87, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
VIJARRAS - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 0 
CIUDAD VIJARRAS, 
92080 VIJARRAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERÍA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
VIJARRAS A 
TERRENO, lon:-
97.96851105, 
lat:21.48896891}}

15-05-2018 15-09-2018 1,705,807.78          1,705,807.78            1,705,807.78          1,705,807.78          1,705,807.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5718, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1705807.78
, 
importe_modifica
do:1705807.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1265288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126964 Proyecto de inversión 682716.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:682716.05, 
modificado:682716.05}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Veintitres De 
Mayo De Av Venustiano 
Carranza A Av Veinte De Nov 
Incluye Rep De Banquetas Y 
Guarnici - 140294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

140294 N 0 0 292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
446.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE VEINTITRES 
DE MAYO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 94390 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
AVENIDA AVENIDA 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE VEINTITRES 
DE MAYO ENTRE 
AVENIDAS 
VENUSTIANO 
CARRANZA , lon:-
97.09338489, 
lat:18.84075275}}

30-04-2018 02-06-2018 682,716.05             682,716.05               682,716.05             682,716.05             682,716.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180044, 
contratista:ARQ. 
MAURO 
HUMBERTO 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:553583.27, 
importe_modifica
do:682716.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:446.0}}

{1265346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126982 Proyecto de inversión 89735.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89735.4, 
modificado:67938.13}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Techo Firme 
En Congregación El Peladiente - 
18251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18251 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONGREGACION 
EL PELADIENTE 
PUEBLO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONGREGACIÓN 
EL PELADIENTE Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA PARA 
LLEGAR SE PUEDE 
ENTRAR POR LA 
CALLE 20 DE N, 
lon:-96.02936639, 
lat:18.17997575}}

01-08-2018 31-10-2018 67,938.13               67,938.13                 67,938.13               67,938.13               67,938.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF018, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:60130.44, 
importe_modifica
do:60130.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1265364/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127012 Proyecto de inversión 171098.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:171098.05, 
modificado:171098.05}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Calle Demetrio 
Vallejo Entre Calle Mariano 
Abasolo Y Niños Heroes Sur De 
La Colonia Lopez Mateos - 
33837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33837 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEMETRIO 
VALLEJO COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA LA OBRA 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
DEMETRIO 
VALLEJO A LA 
ALTIRA DE LA 
CALLE MARIANO 
AB, lon:-
94.65664078, 
lat:17.99424387}}

01-01-2018 15-12-2018 171,098.05             171,098.05               171,098.05             171,098.05             171,098.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42072, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:171098.05, 
importe_modifica
do:171098.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127017 Proyecto de inversión 261104.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261104.32, 
modificado:261104.32}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Avenida Jose 
Maria Pino Suarez Entre La 
Calle Guadalupe Victoria Y 
Cuauhtemoc Del Barrio Las 
Palom - 33541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33541 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PINO SUAREZ 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA AVENIDA 
PRINCIPAL DE 
PINO SUAREZ 
ENTRE GUALUPE 
VICTORIA , lon:-
94.66278997, 
lat:18.00007697}}

01-01-2018 15-12-2018 261,104.32             261,104.32               261,104.32             261,104.32             261,104.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
012/2018, 
contratista:JAVIER 
PALMA VEJARANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:261104.32, 
importe_modifica
do:261104.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265399/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127024 Proyecto de inversión 362609 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:362609.0, 
modificado:362609.0}}

Rehabilitacion De Pozo 
Profundo De Agua Potable Num 
Uno Del Barrio Naranjal - 32991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

32991 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
CAMPESINO Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE LAZARO 
CARDENAS LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL MUNICIPIO DE 
OTEAPAN VER , 
BARRI EL 
NARANJAL, lon:-
94.66791599, 
lat:18.00137386}}

01-01-2018 01-12-2018 362,609.00             362,609.00               362,609.00             362,609.00             362,609.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
004/2018, 
contratista:CARLO
S MIGUEL 
CASANOVA 
MILLAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:362609.0, 
importe_modifica
do:362609.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1265406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127061 Proyecto de inversión 1297258.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1297258.07, 
modificado:1297258.07}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Gral Lazaro Cardenas Del Rio De 
La Localidad De Tampatel - 
120914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120914 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:226, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TAMPATEL, 92100 
TAMPATEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA GRAL 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMPATEL, lon:-
98.20846549, 
lat:21.34541255}}

01-01-2018 01-11-2018 1,297,258.07          1,297,258.07            1,297,258.07          1,297,258.07          1,297,258.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550087, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1297258.07
, 
importe_modifica
do:1297258.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265443/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127062 Proyecto de inversión 958992.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:958992.9, 
modificado:958992.9}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
Tanzaquil Mata Del Tigre - 
120963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120963 N 0 0 299 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:229, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TANZAQUIL, 92100 
TANZAQUIL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
TANZAQUIL MATA 
DEL TIGRE, lon:-
98.24687052, 
lat:21.33602636}}

01-01-2018 01-11-2018 958,992.90             958,992.90               958,992.90             958,992.90             958,992.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550150, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:958992.9, 
importe_modifica
do:958992.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1265444/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1433



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127066 Proyecto de inversión 1101463.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1101463.99, 
modificado:1101463.99}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Venustiano Carranza De La 
Localidad De Terrero Laja 
Segunda - 120860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120860 N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:231, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TERRERO LAJA, 
92100 TERRERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VENUSTIANO 
CARRANZA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TERRERO LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.2819577, 
lat:21.45701738}}

01-01-2018 01-11-2018 1,101,463.99          1,101,463.99            1,101,463.99          1,101,463.99          1,101,463.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550079, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1101463.99
, 
importe_modifica
do:1101463.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127072 Proyecto de inversión 1331107.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331107.46, 
modificado:1331107.46}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Ignacion Zaragoza De La 
Localidad De Zapotal San 
Lorenzo - 120931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120931 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:243, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
LORENZO, 92100 
ZAPOTAL SAN 
LORENZO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
IGNACION 
ZARAGOZA DE LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL SAN 
LORENZO, lon:-
98.32955647, 
lat:21.40333395}}

01-01-2018 01-11-2018 1,331,107.46          1,331,107.46            1,331,107.46          1,331,107.46          1,331,107.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550094, 
contratista:ADOLF
O DE JESUS 
MORALES 
CONTRERAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1331107.46
, 
importe_modifica
do:1331107.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127073 Proyecto de inversión 1319398.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1319398.99, 
modificado:1319398.99}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Vasconcelos De La Localidad De 
La Tinaja San Gabriel - 120836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120836 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:247, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, 92100 LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
VASCONCELOS DE 
LA LOCALIDAD DE 
LA TINAJA SAN 
GABRIEL, lon:-
98.32701145, 
lat:21.35395414}}

01-01-2018 01-11-2018 1,319,398.99          1,319,398.99            1,319,398.99          1,319,398.99          1,319,398.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550072, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1319398.99
, 
importe_modifica
do:1319398.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127116 Proyecto de inversión 744520.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:744520.24, 
modificado:744520.24}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92531 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:32, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MORAL, 95839 
EL MORAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TENORIO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
EL MORAL ENTRE 
LAS CALLES 
TENOR, lon:-
95.45026207, 
lat:18.43016368}}

10-04-2018 08-07-2018 744,520.24             744,520.24               744,520.24             744,520.24             744,520.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.5, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1265498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127195 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92491 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:77, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA SAN 
ANASTASIO, 95654 
SAN ANASTACIO 
(TACHICÓN), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 10 METROS 
FRENTE AL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCA, lon:-
95.47671468, 
lat:18.00113622}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.87, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34859.97}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1265577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127239 Proyecto de inversión 247614.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247614.22, 
modificado:247614.22}}

Mejoramiento Del Drenaje 
Sanitario En La Calle Jaime 
Nuno Entre La Av Benito Juarez 
Y Avenida Municipio Libre De 
La Col La Gravera - 135603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

135603 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO 
COLONIA LA 
GRAVERA, 95646 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
JUAN ESCUTIA, 
CALLE MUNICIPIO 
LIBRE A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVES DE LA AV. 
BENITO JUAREZ 
HASTA LLEGAR A 
LA ALTURA DE LA 
CALLE JAIME , lon:-
95.5330054, 
lat:18.01799104}}

03-04-2018 03-05-2018 247,614.22             247,614.22               247,614.22             247,614.22             247,614.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CONT-MIV-FISMDF-
0008-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
VER., 
monto:198091.38, 
importe_modifica
do:247614.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127243 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92358 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:190, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA EJIDO 
ORO VERDE, 95657 
ORO VERDE (EL 
ARENAL), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA ENTRE UNA 
DE LAS IGLESIAS 
DE LA LOCALIDAD 
A UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
10 , lon:-
95.65064297, 
lat:17.9743261}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.85, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24899.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1265625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127259 Proyecto de inversión 58145.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58145.76, 
modificado:58145.76}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110678 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ Y 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ, 
CALLE GUERRERO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
95.13608722, 
lat:17.88479294}}

23-04-2018 21-07-2018 58,145.76               58,145.76                 58,145.76               58,145.76               58,145.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.42, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.42, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.48}}

{1265641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127314 Proyecto de inversión 676596.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:676596.11, 
modificado:676596.11}}

Mejoramiento De Camino Rural 
Construccion De Huellas De 
Rodamiento De Concreto 
Hidraulico En Tramos Aislados 
En La Localidad De El Vigia - 
32044

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

32044 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:48, 
direccion:RANCHE
RIA EL VIGÍA, 
95950 EL VIGÍA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
VIGIA, lon:-
94.79287803, 
lat:18.32826207}}

23-05-2018 10-07-2018 676,596.11             676,596.11               676,596.11             676,596.11             676,596.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-009, 
contratista:C. 
DOMINGO CIRILO 
RUEDA HUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN 
VER, 
monto:676596.11, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265696/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127394 Proyecto de inversión 282500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:282500.0, 
modificado:282500.0}}

Ampliacion De La Red De Agua 
Potable Y Drenaje Sanitario En 
El Callejón San Juditas En La 
Localidad De Zozocolco De 
Hidalgo - 138217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

138217 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
274.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N CALLEJÓN SAN 
JUDITAS BARRIO 
DEL CERRO PELÓN 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE CERRO 
PELÓN, CALLEJON 
CA, lon:-
97.57409237, 
lat:20.13911002}}

01-05-2018 09-06-2018 282,500.00             282,500.00               282,500.00             282,500.00             282,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030040, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:282500.0, 
importe_modifica
do:282500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:274.0}}

{1265776/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127400 Proyecto de inversión 1492131.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1492131.73, 
modificado:1492131.73}}

Rehabilitación Del Camino 
Rural Entronque Zozocolco 
Coxquihui A Anayal Dos Anayal 
Uno - 137509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

137509 N 0 0 1279 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1690.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A 
COXQUIHUI - 
LOCALIDAD 
ANAYAL UNO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 0 
PUEBLO , 93000 
ANAYAL NÚMERO 
UNO, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
ENTRONQUE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO A 
COXQUIH, lon:-
97.54582354, 
l }}

04-04-2018 23-05-2018 1,492,131.73          1,492,131.73            1,492,131.73          1,492,131.73          1,492,131.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030003, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1492131.73
, 
importe_modifica
do:1492131.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1690.0}}

{1265782/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127409 Proyecto de inversión 369854 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:369854.0, 
modificado:369854.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93306 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
79.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TAHUAXNI NORTE, 
93000 TAHUAXNI 
NORTE, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD Y LA , 
lon:-97.5806006, 
lat:20.15870792}}

23-04-2018 21-07-2018 369,854.00             369,854.00               369,854.00             369,854.00             369,854.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.113, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:79.44}}

{1265791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127434 Proyecto de inversión 348600.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348600.79, 
modificado:348600.79}}

Ampliacion De La Red De 
Energía Eléctrica En La 
Localidad El Retiro - 137894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

137894 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
378.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:20, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
ZOZOCOLCO DE 
GUERERO PUEBLO 
EL RETIRO, 93000 
EL RETIRO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE., lon:-
97.58011592, 
lat:20.13094099}}

01-06-2018 01-06-2018 348,600.79             348,600.79               348,600.79             348,600.79             348,600.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030012, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:348600.79, 
importe_modifica
do:348600.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:378.0}}

{1265816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128003 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo Otatitlan Monterrey - 
70745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70745 N 0 0 1601 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
OTATITLAN - 
TLACHICHILCO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 36 
PUEBLO 
OTATITLÁN, 92670 
OTATITLÁN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, TRAMO DEL 
CAMINO QUE 
INICIA EN LA 
LOCALIDA DE 
OTATITLAN Y 
TERMINA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTERRE, lon:-
98.14547664, 
lat:20.6361823}}

01-04-2018 31-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55268, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO , 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128013 Proyecto de inversión 124000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124000.0, 
modificado:123743.52}}

Construcción De Techos Firmes 
En La Localidad De Texca 
Chiquito - 70689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70689 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:24, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
500 PUEBLO 
TEXCA CHIQUITO, 
92670 TEXCÁ 
CHIQUITO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS BENEFICIAR, 
lon:-98.17103015, 
lat:20.64330885}}

01-04-2018 31-12-2018 123,743.52             123,743.52               123,743.52             123,743.52             123,743.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
6_AD_10_C21, 
contratista:GERAR
DO GUERRERO 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:123743.52, 
importe_modifica
do:123743.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266395/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128022 Proyecto de inversión 1450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1450000.0, 
modificado:1449712.58}}

Construccion De Tanque 
Elevado En La Colonia La Gloria 
De La Cabecera Municipal - 
26532

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 26532 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA LA 
GLORIA, 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y 
TERRACERIA 17 DE 
SEPTIEMBRE, A UN 
LADO DEL CAMPO 
DEPORTIVO LOS 
GATOS, lon:-
98.45222017, 
lat:21.75902059}}

07-07-2018 30-10-2018 1,449,712.58          1,449,712.58            1,449,712.58          1,449,712.58          1,449,712.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050001, 
contratista:INGENI
ERIA GEO HIDRICA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:1449712.58
, 
importe_modifica
do:1449712.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128026 Proyecto de inversión 96286.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96286.15, 
modificado:96125.81}}

Mejoramiento De Aulas De La 
Escuela Primaria Lic Benito 
Juarez En La Col Veinte De 
Noviembre De La Cabecera 
Municipal - 27597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27597 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:INTERIO
R SN COLONIA 20 
DE NOVIEMBRE, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS G. 
MONSON Y CALLE 
HERIBERTO JARA, 
FRENTE AL 
PARQUE DE LA 
COL. 20 DE 
NOVIEMBRE, lon:-
98.44844362, 
lat:21.77419062}}

09-04-2018 30-04-2018 96,125.81               96,125.81                 96,125.81               96,125.81               96,125.81               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050011, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:96125.81, 
importe_modifica
do:96125.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266408/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128032 Proyecto de inversión 404515.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:404515.2, 
modificado:404514.12}}

Construccion De Cuartos Para 
Dormitorio En La Colonia Cnc 
En La Cabecera Municipal - 
28450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28450 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
DEL ANGEL 
INTERIOR SN 
COLONIA COLONIA 
C.N.C., 92400 EL 
HIGO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LADO 
IZQUIERDO DE LA 
SUBIDA AL 
PUENTE DE LA 
CAROLINA, lon:-
98.45232746, 
lat:21.75570739}}

06-10-2018 15-12-2018 404,514.12             404,514.12               404,514.12             404,514.12             404,514.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050029, 
contratista:SHIRLY 
EDITH ZAVALETA 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:404514.12, 
importe_modifica
do:404514.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128211 Proyecto de inversión 545976.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545976.46, 
modificado:545976.46}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Josefa Ortiz De Dominguez - 
72037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

72037 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:114, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
RANCHERIA 3 
ENCINOS, 93627 
TRES ENCINOS, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMINGUEZ, 
AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA PRIMARI, 
lon:-96.90652775, 
lat:20.23468323}}

01-04-2018 31-12-2018 545,976.46             545,976.46               545,976.46             545,976.46             545,976.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110070, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:545976.46, 
importe_modifica
do:545976.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128443 Proyecto de inversión 479403.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479403.62, 
modificado:479403.62}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable En La Localidad 
De El Rincon Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 68013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

68013 N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
537.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:68, 
direccion:CONOCI
DO EL RINCON, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.33684981, 
lat:20.72225466}}

01-04-2018 01-07-2018 479,403.62             479,403.62               479,403.62             479,403.62             479,403.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0005, 
contratista:LIC. 
JOSÉ MANUEL 
ROBLEDO CRUZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:479403.62, 
importe_modifica
do:479403.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:537.2}}

{1266825/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128492 Proyecto de inversión 952844.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:952844.94, 
modificado:952844.94}}

Construcción De Pisos Firmes 
Para La Región Coatzacoalcos 
Minatitlán - 110928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110928 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE ACOSTA 
LAGUNES, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
CALLE 
MOCTEZUMA 
ENTRE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
ACO, lon:-
94.76120333, 
l }}

02-04-2018 30-06-2018 952,844.94             952,844.94               952,844.94             952,844.94             952,844.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.8, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:208.0}}

{1266874/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201128541 Proyecto de inversión 475624.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475624.63, 
modificado:475624.63}}

Construcción De Losa De 
Concreto En Tres Aulas De La 
Escuela Primaria Enrique C 
Rebsamen - 31047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

31047 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:28, 
direccion:RANCHE
RIA EL GUAYABAL, 
93624 EL 
GUAYABAL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
GUAYABAL, lon:-
96.87827892, 
lat:20.17018626}}

01-04-2018 31-12-2018 475,624.63             475,624.63               475,624.63             475,624.63             475,624.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110011, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:475624.63, 
importe_modifica
do:475624.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266923/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128545 Proyecto de inversión 140946.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:140946.52, 
modificado:140946.52}}

Mejoramiento Del Piso De Seis 
Aulas En La Escuela Primaria 
Graciano Valenzuela - 87915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

87915 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:CALLE 
PLAN DE AYALA 
RANCHERIA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, 93625 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
GRACIANO 
VALENZUELA"" DE 
LA LOCALIDAD DE 
POBLADO MANUEL 
A. CAMACHO, lon:-
97.01388567, 
lat:20.21037627}}

06-05-2018 30-12-2018 140,946.52             140,946.52               140,946.52             140,946.52             140,946.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110080, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:140946.52, 
importe_modifica
do:140946.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266927/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128751 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96030 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 1 COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ, 94220 
COLONIA MANUEL 
GONZÁLEZ, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE HIDALGO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ, lon:-
96.8609894, 
lat:19.11328556}}

02-05-2018 01-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FIMS/A
D/2018302000046, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1267133/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128762 Proyecto de inversión 275400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275400.0, 
modificado:275400.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
94895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

94895 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 14 + 
300 RANCHERIA LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225 EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 14 
KM 
APROXIMADAME, 
lon:-96.78459322, 
lat:19.0298596}}

02-05-2018 14-12-2018 275,400.00             275,400.00               275,400.00             275,400.00             275,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000041, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, 
monto:275400.0, 
importe_modifica
do:275400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1267144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128783 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96795 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 26 + 
300 RANCHERIA 
RINCON 
MARIANO, 00000 
RINCÓN 
MARIANO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 26 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL ANTES 
DE LLEGAR A 4 
CAMINO, lon:-
96.65158755, 
lat:19.05325073}}

02-05-2018 15-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000059, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267165/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128825 Proyecto de inversión 999836.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999836.53, 
modificado:999836.53}}

Construccion De Banqueta 
Andador Con Concreto 
Hidraulico - 38797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

38797 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1419.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:77, 
direccion:ANDADO
R CONOCIDO 
REGION SAN JOSÉ 
INDEPENDENCIA, 
95017 SAN JOSÉ 
INDEPENDENCIA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN UN 
ANDADOR 
CONOCIDO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-96.94511365, 
lat:18.75604889}}

10-04-2018 15-06-2018 999,836.53             999,836.53               999,836.53             999,836.53             999,836.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010092, 
contratista:ING. 
ARTURO BELLO 
LÓPEZ , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:999836.53, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1419.0}}

{1267207/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128948 Proyecto de inversión 225000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:225000.0, 
modificado:225000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial - 138329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 138329 N 0 0 4761 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 91233 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORIENTE Y 
CALLE 
NACIMIENTO, 
CALLE ARENAL LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COL. GUADALUPE 
VICTORIA EN LAS 
CALL, lon:-
96.95732573, 
lat:19.55235747}}

02-04-2018 15-05-2018 225,000.00             225,000.00               225,000.00             225,000.00             225,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0013, 
contratista:MIGUE
L ALBERTO 
PEGUEROS 
MONTANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:225000.0, 
importe_modifica
do:225000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3240.0}}

{1267330/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128958 Proyecto de inversión 175325.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175325.64, 
modificado:175325.64}}

Rehabilitación De Tanques De 
Almacenamiento De Agua 
Potable - 120193

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

120193 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:82.0, 
meta_modificada:
82.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE HACIA LA 
UDI PUEBLO 
ZACUALPAN, 
92650 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, lon:-
98.34441048, 
lat:20.43605423}}

27-03-2018 01-04-2018 175,325.64             175,325.64               175,325.64             175,325.64             175,325.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980001, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:175325.64, 
importe_modifica
do:175325.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:82.0}}

{1267340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128976 Proyecto de inversión 1943109.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943109.69, 
modificado:2419109.69}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Tonayan Municipio De 
Tonayan Y Coaocatzintla - 
121190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121190 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TONAYÀN - 
COACOATZINTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO 
TONAYAN, 91360 
TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
CAMINO AL SUR 
QUE VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN A LA 
LOCALIDAD DE 
COACOATZIN, lon:-
96.92030508, 
lat:19.67350379}}

15-05-2018 15-09-2018 2,419,109.69          2,419,109.69            2,419,109.69          2,419,109.69          2,419,109.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-60-
18, 
contratista:CONST
RUCTORA LINREN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1943109.69
, 
importe_modifica
do:1943109.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.45}}

{1267358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128995 Proyecto de inversión 1598237.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1598237.71, 
modificado:1598237.71}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100451 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
288.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PIEDRAS 
GRANDES, 91360 
PIEDRAS 
GRANDES, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
10 METROS 
FRENTE A LA 
IGLESIA Y 25 
METRO DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALID, lon:-
96.91616551, 
lat:19.70081283}}

30-04-2018 28-07-2018 1,598,237.71          1,598,237.71            1,598,237.71          1,598,237.71          1,598,237.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.23, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
014/2018.23, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:288.0}}

{1267377/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129014 Proyecto de inversión 1943239.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943239.83, 
modificado:1943239.83}}

Rehabilitacion De Caminos 
Sacacosechas En La Localidad 
De Calcahualco Municipio De 
Totutla - 86599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86599 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:2, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CALCAHUALCO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
750 EJIDO 
CALCAHUALCO, 
94050 
CALCAHUALCO, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CALCAHUALCO A 
TERRENOS , lon:-
96.93127561, 
lat:19.23822308}}

15-05-2018 15-09-2018 1,943,239.83          1,943,239.83            1,943,239.83          1,943,239.83          1,943,239.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-59-
18, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:1943239.83
, 
importe_modifica
do:1943239.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.75}}

{1267396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129027 Proyecto de inversión 666643.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:666643.59, 
modificado:666643.59}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102521 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CHACHAXTLA, 
94050 
CHACHAXTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE 
ACCESO SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO 
CHACHAXTLA 
FRENTE AL 
TEMPLO DE DICHO 
PUEBLO., lon:-
96.94603672, 
lat:19.22391156}}

30-04-2018 28-07-2018 666,643.59             666,643.59               666,643.59             666,643.59             666,643.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.27, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.27, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.05}}

{1267409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129154 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97653 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:18, 
direccion:CALZADA 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MADOTZI, 
92650 EL 
MADOTZI, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALZADA 
PRINCIPAL DE 
ACCESO SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO EL 
MADOTZI 
APROXIMADEMEN
TE A 30 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, ENTR, 
lon:-98.38644366, 
lat:20.45309174}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.160, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267536/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129163 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97584 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
PESMA, 92650 LA 
PEZMA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DE 
LA RANCHERIA LA 
PEZMA FRENTE A 
LA CLINICA DE 
ASISTENCIA 
MEDICA., lon:-
98.33900337, 
lat:20.52856829}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.156, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1267545/proyecto_Terminado Validado 
avances
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UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER18180201129185 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97920 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:69, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MONTE OBSCURO, 
92650 MONTE 
OBSCURO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DEL 
PUEBLO MONTE 
OBSCURO 
APROXIMADAMEN
TE A 5 
KILOMETROS DEL 
PUEBLO 
CANALEJAS DE 
OTATES., lon:-
98.42502041, 
lat:20.44436591}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.171, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129193 Proyecto de inversión 217893.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217893.61, 
modificado:217893.61}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Coatzacoalcos Minatitlan - 
118429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118429 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
PUEBLO 
ZARAGOZA, 96320 
ZARAGOZA, 
ZARAGOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE 26 DE ABRIL, 
CALLE MADERO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 
GALEANA Y 2, lon:-
94.63845685, 
lat:17.94591461}}

04-05-2018 01-08-2018 217,893.61             217,893.61               217,893.61             217,893.61             217,893.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-001/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA DORYN 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2178936.04
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1267575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129263 Proyecto de inversión 538855.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:538855.13, 
modificado:538855.13}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Dos 
Luceros Ejido La Piña Maromilla 
Matlaluca El Pochote Mata 
Pastor Y La Represa Del Muni - 
95663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95663 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6038.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MATLALUCA - LA 
REPRESA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 RANCHERIA 
MATLALUCA, 
94220 
MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATLALUCA A LA 
LOCALIDAD DE LA 
RE, lon:-
96.76855892, 
lat:19.05486535}}

15-05-2018 15-09-2018 538,855.13             538,855.13               538,855.13             538,855.13             538,855.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018_1, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:6038.01}}

{1267645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129364 Proyecto de inversión 129480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129480.0, 
modificado:129480.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98729 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:29, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NEPOPOALCO, 
95002 
NEPOPOALCO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 220 
METROS AL SUR 
DE LA IGLESIA Y A 
300 METROS AL 
NORTE DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
96.99053721, 
lat:18.68341299}}

16-04-2018 15-07-2018 129,480.00             129,480.00               129,480.00             129,480.00             129,480.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.202, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:129480.0}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1267746/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129367 Proyecto de inversión 3580794.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3580794.72, 
modificado:3580794.72}}

Construccion De Techo Fime A 
Base De Monten Y Lamina De 
Zinc Primera Etapa En La 
Congregacion De Coapa Pinopa 
Zacatal Grande - 137314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

137314 N 0 0 1250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:32, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION COAPA 
PINOPA- ZACATAL 
GRANDE, 00000 
COAPA PINOPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS Y 
CAMINO 
DIFERENTES 
CAMINOS 
CONOCIDOS, 
CAMINO 
DIFERENTES CAM, 
lon:-96.93600209, 
l }}

03-04-2018 22-06-2018 3,580,794.72          3,580,794.72            3,580,794.72          3,580,794.72          3,580,794.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010110, 
contratista:ARQ. 
MIGUEL ANGEL 
CHACON LUNA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:3580794.72
, 
importe_modifica
do:3580794.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1267749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129375 Proyecto de inversión 321788.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321788.18, 
modificado:321788.18}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95602 N 0 0 144 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
79.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:39, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEMAXCALAPA, 
95010 
TEMAXCALAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE 
TEMAXCALAPA 
ENTRE LA 
LECHERIA LICONSA 
Y LA PLAZA., lon:-
96.92860722, 
lat:18.54951429}}

23-04-2018 21-07-2018 321,788.18             321,788.18               321,788.18             321,788.18             321,788.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.31, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:79.04}}

{1267757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129379 Proyecto de inversión 431873.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431873.61, 
modificado:431873.61}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 96310

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96310 N 0 0 193 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
106.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPENACAXTLA, 
95000 
TEPENACAXTLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO DE 
TEPENACAXTLA 
FRENTE A LA 
ESCUELA DEL 
PUEBLO., lon:-
96.90846699, 
lat:18.58784258}}

23-04-2018 21-07-2018 431,873.61             431,873.61               431,873.61             431,873.61             431,873.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.32, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:106.08}}

{1267761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129381 Proyecto de inversión 886439.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:886439.28, 
modificado:886439.28}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98210 N 0 0 676 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
178.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEPETLITLANAPA, 
95005 
TEPETITLANAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA UNIDAD 
MEDICA RURAL Y 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE LA 
LOCALIDAD CASI 
FRENTE A LA 
ESCUELA, lon:-
97.00994104, 
lat:18.64563628}}

16-04-2018 15-07-2018 886,439.28             886,439.28               886,439.28             886,439.28             886,439.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.185, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:886439.28}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:178.0}}

{1267763/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129401 Proyecto de inversión 503187.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:503187.07, 
modificado:503187.07}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 36098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

36098 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:65, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION 
AMATEPEC, 00000 
AMATEPEC, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN 
AMATEPEC EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS, lon:-
96.90737281, 
lat:18.61516018}}

06-03-2018 08-06-2018 503,187.07             503,187.07               503,187.07             503,187.07             503,187.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010041, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR 
CITLALTEPEC  SA. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:503187.07, 
importe_modifica
do:503187.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:272.0}}

{1267783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129405 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio Primera Etapa - 
36364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

36364 N 0 0 54 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:69, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION ALTA LUZ, 
00000 ALTA LUZ, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBAR SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ALTA LUZ EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES, lon:-
96.88761616, 
lat:18.5452258}}

15-05-2018 20-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010059, 
contratista:C. 
DELFINO 
CHIPAHUA 
CHIPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA, 
VERACRUZ, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1267787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129444 Proyecto de inversión 1764249.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1764249.38, 
modificado:1764249.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Cuatecomaco Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 66386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

66386 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
648.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:9, 
direccion:CONOCI
DO 
CUATECOMACO, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.27365452, 
lat:20.77344307}}

14-05-2018 01-09-2018 1,764,249.38          1,764,249.38            1,764,249.38          1,764,249.38          1,764,249.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0010, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:1764249.38
, 
importe_modifica
do:1764249.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:648.0}}

{1267826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129446 Proyecto de inversión 1494181.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1494181.76, 
modificado:1494181.76}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De 
Limontitla Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 91039

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

91039 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
308.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:11, 
direccion:LIMONTI
TLA, MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.23518828, 
lat:20.73687707}}

07-07-2018 01-11-2018 1,494,181.76          1,494,181.76            1,494,181.76          1,494,181.76          1,494,181.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0027, 
contratista:C. ING. 
FABIAN SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:1494181.76
, 
importe_modifica
do:1494181.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:308.16}}

{1267828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129461 Proyecto de inversión 249033.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249033.37, 
modificado:249033.37}}

Construcción De Curtos De 
Baño En La Localidad De 
Pahuatla Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 35239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

35239 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
51.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:46, 
direccion:CONOCI
DO PAHUATLA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.31952377, 
lat:20.76545047}}

01-09-2018 01-10-2018 249,033.37             249,033.37               249,033.37             249,033.37             249,033.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0016, 
contratista:C. 
MIGUEL 
MARTINEZ 
MARTINEZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:249033.37, 
importe_modifica
do:249033.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:51.36}}

{1267843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132583 Proyecto de inversión 2155123.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2155123.28, 
modificado:2155123.28}}

Construccionde Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 12 
Entre Avenidas 21 Y 25 Sur De 
La Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COL. RESERVA 
TERRITORIAL, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

24-05-2018 01-07-2018 2,155,123.28          2,155,123.28            2,155,123.28          2,155,123.28          2,155,123.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710404
/FORTAFIN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA,CON
STRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:2155123.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271130/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201132818 Proyecto de inversión 3057074.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3057074.64, 
modificado:3057074.64}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 40 
Entre Avenidas 13 Y 25 Sur, De 
La Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 40 
COL. RESERVA 
TERRITORIAL, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

08-05-2018 01-07-2018 3,057,074.64          3,057,074.64            3,057,074.64          3,057,074.64          3,057,074.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710408
/FORTAFIN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:3057074.64
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132855 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De 2 Aulas, 
Aplicación De 
Impermeabilizante En Colegio 
De Estudios, Científicos Y 
Tecnológicos Del Estado De 
Veracruz, Plantel No. 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:COLEGIO 
DE ESTUDIOS, 
CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, 
PLANTEL NO. 2, 
COL XANATH, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

23-05-2018 01-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1809443, 
contratista:EDIFIC
ACIONES 
INTEGRALES E 
INGENIERIA DOSAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1271423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133689 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:1.0E7}}

Primera Etapa De La 
Construcción Del Bulevar De La 
Cabecera Municipal De Vega De 
Alatorre, Carretera Federal 180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

14-05-2018 10,000,000.00        10,000,000.00         10,000,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920516-
DOP-25, 
contratista:CODIM
O CONSROCIO 
COMERCIAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1.0E7, 
importe_modifica
do:1.0E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6750.0}}

{1272311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133810 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Construccion De Techado En 
Jardin De Niños Ovidio 
Decroley Clave 30ejn0837f

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
TENEJAPA, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071041
9/FORTAFIN, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134085 Proyecto de inversión 1124000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1124000.0, 
modificado:1124000.0}}

Rehabilitación Del Parque 
Independencia Municipio De 
Xico, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA, 
XICO, VER., lon:-
97.004722, 
lat:19.421666}}

02-07-2018 01-09-2018 1,124,000.00          1,124,000.00            1,124,000.00          1,124,000.00          1,124,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN-
PREP/0158/18, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA  
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:2219026.25
, 
importe_modifica
do:2219026.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1272760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134123 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:188059.87}}

Construccion De Guarniciones Y 
Pavimento Con Concreto 
Hidraulico  En La Colonia Los 
Pineda, En La Localidad De 
Monterreal, Municipio De 
Tonayan, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER

2020000000000 N 0 0 283 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
283.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion: 
LOCALIDAD DE 
MONTERREAL, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
lon:-96.925, 
lat:19.728888}}

11-04-2018 01-05-2018 188,059.87             188,059.87               188,059.87             188,059.87             188,059.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-
FORTAMUN-DF-
2018-30-187-0106, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:188059.87, 
importe_modifica
do:188059.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:283.0}}

{1272802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201136908 Proyecto de inversión 991966.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:991966.27, 
modificado:991966.27}}

Rehabilitación Con Adoquin De 
La Av. 1 Entre Canal Pluvial Y La 
Yee A Los Pinos. Loc Atlahuilco 
Municipio De Atlahuilco, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER.

2020000000000 N 0 0 2585 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:1, 
direccion:AV. 1 
ENTRE CANAL 
PLUVIAL Y LA YEE 
A LOS PINOS 
CENTRO 
ATLAHUILCO, lon:-
97.088333, 
lat:18.699444}}

12-06-2018 01-07-2018 991,966.27             991,966.27               991,966.27             991,966.27             991,966.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FAFM2018-01, 
contratista:LUIS 
JAVIER BELTRAN 
ABAD, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver, 
monto:991966.27, 
importe_modifica
do:991966.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1275919/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201136913 Proyecto de inversión 1136264 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:37, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1136264.0, 
modificado:1136264.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Motuto- Quebrache (Tramos 
Aislados), Municipio De 
Tampico Alto, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H 
.AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER.

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.801388, 
lat:22.112777}}

28-05-2018 1,136,264.00          1,136,264.00            1,136,264.00          1,136,264.00          1,136,264.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520601, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
IMPEESA S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:1136264.0, 
importe_modifica
do:1136264.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.7}}

{1275924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137081 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Arcotecho En 
Cancha De Usos Multiples Esc. 
Primaria Melitón Guzmán 
Romero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
ZONGOLICA VER, 
DIRECCION OBRAS 
PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EN 
ZONGOLICA 
VERACRUZ., lon:-
97.001111, 
lat:18.664166}}

29-05-2018 01-07-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010502, 
contratista:PROM
OTORA DE LA 
CONSTRUCCION Y 
COMERCILIZACION 
DE GRANDES 
PROYECTOS S.A DE 
C.V. , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138128 Proyecto de inversión 1330241.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1330241.63, 
modificado:1330241.63}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
5 De Mayo Ubicado Entre Las 
Calles Benito Juárez E Ignacio 
Aldama

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.026944, 
lat:17.437222}}

11-06-2018 1,330,241.63          1,330,241.63            1,330,241.63          1,330,241.63          1,330,241.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FORTAFIN/20
18300910301, 
contratista:ARGRU
CON SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1330241.63
, 
importe_modifica
do:1330241.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1400.0}}

{1277251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138359 Proyecto de inversión 860000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:860000.0, 
modificado:860000.0}}

Pavimentación De La Calle 
Miguel Hidalgo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
715.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.144166, 
lat:19.378333}}

02-07-2018 01-08-2018 860,000.00             860,000.00               860,000.00             860,000.00             860,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/0229, 
contratista:CONST
RUCCIONES CDLM 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:860000.0, 
importe_modifica
do:860000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:715.0}}

{1277513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139343 Proyecto de inversión 1285714.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1285714.29, 
modificado:1285714.29}}

Construcción Del Parque 
Deportivo En El Ejido El 
Sendero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1552.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:43, 
direccion:-, lon:-
97.997777, 
lat:22.158888}}

14-05-2018 01-12-2018 1,285,714.29          1,285,714.29            1,285,714.29          1,285,714.29          1,285,714.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330505/C
APUFE2018/005, 
contratista:RAMO
N ZAVALA NAVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1800000.0, 
importe_modifica
do:1800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1552.0}}

{1278579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139361 Proyecto de inversión 675000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675000.0, 
modificado:675000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
San Miguel-Puentecilla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:43, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
PUENTECILLA, lon:-
96.879722, 
lat:19.145}}

25-05-2018 01-07-2018 675,000.00             675,000.00               675,000.00             675,000.00             675,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710229
/FORTAMUN, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:675000.0, 
importe_modifica
do:675000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1278600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139695 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:58, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidrahulico  En La Calle Corona 
, Entre El Puente Col. El Cocal  Y 
Calle Cabañas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2020000000000 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:CALLE 
CORONA , ENTRE 
EL PUENTE COL. EL 
COCAL  Y CALLE 
CABAÑAS, 
MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER., lon:-
95.212571, 
lat:18.448668}}

19-03-2018 01-12-2018 5,000,000.00          5,000,000.00            5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/FORTAFI
N/2018/0201, 
contratista:GRUPO 
COHYDRA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4956536.47
, 
importe_modifica
do:4956536.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2900.0}}

{1278998/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140442 Proyecto de inversión 935786.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:935786.25, 
modificado:935786.25}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
14 Entre Norte 7 Y 13

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1909.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 14 
ENTRE NORTE 7 Y 
13, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 935,786.25             935,786.25               935,786.25             935,786.25             935,786.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180515, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:935786.25, 
importe_modifica
do:935786.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1909.0}}

{1279860/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140727 Proyecto de inversión 1028160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1028160.0, 
modificado:1028160.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 9 Entre 
Poniente 8 Y 16

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3392.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 9 ENTRE 
PONIENTE 8 Y 16, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,028,160.00          1,028,160.00            1,028,160.00          1,028,160.00          1,028,160.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180520, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:1028160.0, 
importe_modifica
do:1028160.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3392.0}}

{1280183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140751 Proyecto de inversión 549958.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:549958.5, 
modificado:549958.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 11-A 
Entre Poniente 16 Y 20

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2054.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 11-A 
ENTRE PONIENTE 
16 Y 20, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 549,958.50             549,958.50               549,958.50             549,958.50             549,958.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180522, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:549958.5, 
importe_modifica
do:549958.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2054.0}}

{1280209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140814 Proyecto de inversión 256969.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256969.8, 
modificado:256254.66}}

Construcción De Servicios 
Sanitarios En El Campo 
Deportivo De La Localidad Del 
Aguaje

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMINENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.798083, 
lat:19.483098}}

31-05-2018 01-06-2018 256,254.66             256,254.66               256,254.66             256,254.66             256,254.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/AD/2018
300650129, 
contratista:C. 
MAGALI KARINA 
LARA CUEVAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:256254.66, 
importe_modifica
do:256254.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201140992 Proyecto de inversión 401533.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:401533.3, 
modificado:401533.3}}

Rehabilitación Del Mercado 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER.

202000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CABECER
A MUNICIPAL, lon:-
94.760555, 
lat:18.245555}}

05-04-2018 01-05-2018 401,533.30             401,533.30               401,533.30             401,533.30             401,533.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-DR-
FORTAMUNDF-
2018-209-120-01, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A DE C.V., 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:401533.3, 
importe_modifica
do:401533.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141262 Proyecto de inversión 2686098 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2686098.0, 
modificado:2686098.0}}

Construccion De Guarniciones, 
Banquetas Y Pavimento A Base 
De Concreto Hidraulico En La 
Calle Melchor Ocampo De La 
Colonia Tapalan

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER

2020000000000 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:0, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COLONIA 
TAPALAN, lon:-
94.666589, 
lat:17.999503}}

01-06-2018 01-08-2018 2,686,098.00          2,686,098.00            2,686,098.00          2,686,098.00          2,686,098.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FORTAFIN
/001/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:2686098.0, 
importe_modifica
do:2686098.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1920.0}}

{1280770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141355 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Construcción De Servicios 
Sanitarios Rurales, 
Rehabilitación Del Edificio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000024 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:29, 
direccion:-, lon:-
97.001111, 
lat:19.080555}}

09-04-2018 01-07-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141357 Proyecto de inversión 53388.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53388.5, 
modificado:53388.5}}

Rehabilitación De Guarniciones 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2562.0, 
meta_modificada:
2652.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

12-03-2018 01-03-2018 53,388.50               53,388.50                 53,388.50               53,388.50               53,388.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43390, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:53388.5, 
importe_modifica
do:53388.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2652.0}}

{1280878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141486 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Rehabilitaciòn De Edificio 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000097 N 0 0 677 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
245.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

23-04-2018 01-07-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:245.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141586 Proyecto de inversión 556011.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:556011.27, 
modificado:556011.27}}

Construccion De Pavimento  De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Porfirio Diaz En La Colonia 
Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
5 DE MAYO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ORIENTE, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

07-05-2018 01-08-2018 556,011.27             556,011.27               556,011.27             556,011.27             556,011.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640402, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:556011.27, 
importe_modifica
do:556011.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281117/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141740 Proyecto de inversión 501893.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501893.55, 
modificado:501893.55}}

Rehabilitación De 
Revestimiento En Calle Pino, 
Localidad Nuevo Lencero.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:20, 
direccion:-, lon:-
96.814444, 
lat:19.488611}}

07-05-2018 01-06-2018 501,893.55             501,893.55               501,893.55             501,893.55             501,893.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/AD/2018
300650135, 
contratista:C. 
FABIAN JUAN 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:501893.55, 
importe_modifica
do:501893.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141796 Proyecto de inversión 2913625 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2913625.0, 
modificado:2913625.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico De La Calle Ignacio 
Allende Entre Las Calles Ignacio 
Zaragoza Y Oscar Torres 
Pancardo Del Sector 5 De La 
Comunidad De Totolapa, 
Tihuatlán Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2490.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:-, lon:-
97.480277, 
lat:20.555277}}

01-07-2018 2,913,625.00          2,913,625.00            2,913,625.00          2,913,625.00          2,913,625.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAFIN/2018/3
0/175/0801, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2913625.0, 
importe_modifica
do:2913625.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2490.0}}

{1281355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201142154 Proyecto de inversión 1489040.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1489040.52, 
modificado:1489040.52}}

Construccion De Pavimentacion 
Con Concreto Hidraulico De La 
Calle M. Avilacamacho Entre 
Benito Juarez Y M. Hidalgo, En 
Pajapan Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1080.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

18-06-2018 01-08-2018 1,489,040.52          1,489,040.52            1,489,040.52          1,489,040.52          1,489,040.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
230, contratista:D. 
E. 
CONSTRUCCIONES 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER, 
monto:1489040.52
, 
importe_modifica
do:1489040.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1080.0}}

{1281754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283568 Proyecto de inversión 204179.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204179.84, 
modificado:204179.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 89722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

89722 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
PABLO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 
93650EL JOBO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE RODOLFO 
HERNÁNDEZ, 
CARRETERA 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PAB, lon:-
97.152783, 
lat:20.02064568}}

17-04-2018 15-07-2018 204,179.84             204,179.84               204,179.84             204,179.84             204,179.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:41.0}}

{1283568/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283596 Proyecto de inversión 933301.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:933301.02, 
modificado:933301.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103064 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 7 
PUEBLO 
TOMATLAN, 
94170TECAMILLA, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
11 Y CALLE 9, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 7 CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 11 Y 9 
CON CALLE 
POSTERIOR 
CONOCIDA. , lon:-
97.00624156, 
lat:19.02441266}}

30-04-2018 28-07-2018 933,301.02             933,301.02               933,301.02             933,301.02             933,301.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:168.0}}

{1283596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285892 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 206708

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

206708 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:322, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GUAYABAL 
GRANDE, 
92120GUAYABAL 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE REFERENCIA A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
70 METROS DE LA 
ESCUELA DEL, lon:-
98.15526865, 
lat:21.38743275}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1285892/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285933 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209059

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209059 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JÚPITER COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MERCURIO 
Y CALLE VENUS, 
CALLE MARTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUPITER 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAAS CALLES 
MERCURIO Y 
VENUS, lon:-
97.31236046, 
lat:20.45914939}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1285933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285941 Proyecto de inversión 9733 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9733.0, 
modificado:9733.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209220 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUENA VISTA 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE MORELOS, 
CALLE VISTA 
HERMOSA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BUENA 
VISTA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES, lon:-
97.32698427, 
lat:20.44666946}}

23-04-2018 21-07-2018 9,733.00                  9,733.00                   9,733.00                  9,733.00                  9,733.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1285941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285971 Proyecto de inversión 3354542 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3354542.0, 
modificado:3320997.56}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO 
ATZOMPA ATEXCALCO 
TETLATZINGA CONSISTENTE EN 
LA CONSTRUCCION DE DOS 
MUROS DE CONTENCION Y 
TERMINACION DE LA 
PAVIMENT - 210076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS

210076 N 0 0 5610 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.94, 
meta_modificada:
0.51}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:40, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ATZOMPA- 
TETLATZINGA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 940 
RANCHERIA 
ATEXCALCO, 
94775ATEXCALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
A OBRA SE UBICA 
HACIA EL SUR DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
COMUNICANDO 
LA ZONA CENTRAL 
DEL, lon:-
97.18361584, 
lat:18.71538893}}

01-03-2018 31-12-2018 3,320,997.56          3,320,997.56            3,320,997.56          3,320,997.56          3,320,997.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
044/2018-
DGCCYCE, 
contratista:R & G-E-
CONSULTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3320997.56
, 
importe_modifica
do:3320997.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.51}}

{1285971/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286136 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

29 Calcahualco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216877 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
CALCAHUALCO, 
94120CALCAHUAL
CO, CALCAHUALCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON Y 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA, 
CALLE BLVD. 
AGUIRRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICASOBRE LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA , lon:-
97.08659128, 
lat:19.12259827}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286136/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286174 Proyecto de inversión 532850.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:532850.48, 
modificado:532850.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 218117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

218117 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 33 
COLONIA LÓPEZ 
ARIAS, 
94670CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 39 Y CALLE 
41, CALLE 
AVENIDA 35 ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE AVENIDA 
33 EN DOMICILIO , 
ENTRE LAS CALLE 
39 Y LA CALLE 41, , 
lon:-96.93104501, 
lat:18.87308604}}

30-04-2018 28-07-2018 532,850.48             532,850.48               532,850.48             532,850.48             532,850.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1286174/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286317 Proyecto de inversión 400529.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400529.8, 
modificado:400529.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 226922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

226922 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PODER 
EJECUTIVO Y 
CALLE PODER 
JUDICIAL, CALLE 
LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO ESTE 
PROYECTO SE , lon:-
97.06505812, 
lat:20.08163035}}

30-04-2018 28-07-2018 400,529.80             400,529.80               400,529.80             400,529.80             400,529.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1286317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286325 Proyecto de inversión 1335099.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1335099.34, 
modificado:1335099.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227227 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE RAFAEL 
MURILLO VIDAL, 
CALLE 
TENOCHTITLAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN 
DOMICILIOENTRE 
L, lon:-
96.85803892, 
lat:19.91575051}}

30-04-2018 28-07-2018 1,335,099.34          1,335,099.34            1,335,099.34          1,335,099.34          1,335,099.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286327 Proyecto de inversión 400529.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400529.8, 
modificado:400529.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

109 Misantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227293 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTENCATL 
COLONIA 
MISANTLA 
CENTRO, 
93820MISANTLA, 
MISANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
LERDO Y, CALLE 
QUERUBINES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
XICOTENCATL EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
PROLONGACION 
LERDO Y C, lon:-
96.86119817, 
lat:19.92382148}}

30-04-2018 28-07-2018 400,529.80             400,529.80               400,529.80             400,529.80             400,529.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1286327/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286330 Proyecto de inversión 82150.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82150.67, 
modificado:82150.67}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227381 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMAPOLAS 
Y CALLE CLAVELES, 
CALLE GLADIOLAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAS PALMAS 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
AMAPOLAS Y 
CLAVELE, lon:-
96.91429034, 
lat:19.57257408}}

10-04-2018 08-07-2018 82,150.67               82,150.67                 82,150.67               82,150.67               82,150.67               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1286330/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286337 Proyecto de inversión 41075.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41075.33, 
modificado:41075.33}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227544 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EL 
MIRADOR Y CALLE 
DEL VALLE, CALLE 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ CON 
DOMICILIOENTR, 
lon:-96.95061162, 
lat:19.56468629}}

10-04-2018 08-07-2018 41,075.33               41,075.33                 41,075.33               41,075.33               41,075.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1286337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286354 Proyecto de inversión 644519.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644519.64, 
modificado:644519.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228683 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:87, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
TOMATE RÍO 
MANSO, 
95619TOMATE RÍO 
MANSO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE ÚRSULO 
GALVÁN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA CON, 
lon:-95.87230564, 
lat:17.73183355}}

30-04-2018 28-07-2018 644,519.64             644,519.64               644,519.64             644,519.64             644,519.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286356 Proyecto de inversión 644519.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644519.64, 
modificado:644519.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228714

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228714 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:51, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA NUEVA ERA, 
95618LA NUEVA 
ERA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
50 METROS 
APROXIMADAMEN
TE , lon:-
95.81007756, 
lat:17.69448478}}

30-04-2018 28-07-2018 644,519.64             644,519.64               644,519.64             644,519.64             644,519.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286356/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286379 Proyecto de inversión 358066.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358066.46, 
modificado:358066.46}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 229051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

229051 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TUXPAM COLONIA 
PEMEX, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL 
DOBLADO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
VERACRUZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TUXPAM 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
MANUEL DO, lon:-
96.34684592, 
lat:18.437955}}

30-04-2018 28-07-2018 358,066.46             358,066.46               358,066.46             358,066.46             358,066.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286422 Proyecto de inversión 787746.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:787746.23, 
modificado:787746.23}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

176 Tlacojalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230546 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ALCALDE 
AMBROSIO, 
95530AMBROSIO 
ALCALDE, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-95.97289637, 
lat:18.18363753}}

30-04-2018 28-07-2018 787,746.23             787,746.23               787,746.23             787,746.23             787,746.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1286422/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286481 Proyecto de inversión 1002586.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1002586.11, 
modificado:1002586.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231882 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ÁNGEL CARBALLO 
MOJICA COLONIA 
ZACATAL, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DURANGO Y 
CALLE GUDELIA 
MORALES 
CANDELARIO, 
CALLE HERMANOS 
CARBALLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANGEL 
CARBALL, lon:-
95.50266314, 
lat:18.63396582}}

30-04-2018 28-07-2018 1,002,586.11          1,002,586.11            1,002,586.11          1,002,586.11          1,002,586.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018-C, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:168.0}}

{1286481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286512 Proyecto de inversión 199718.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:199718.1, 
modificado:199718.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234208 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GOMEZ FARIAS 
COLONIA LA 
LOMA, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOSY CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, CALLE DR. 
EFREN E. MARIN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE GOMEZ 
FARIAS EN 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
97.24677662, 
lat:19.76247338}}

30-04-2018 28-07-2018 199,718.10             199,718.10               199,718.10             199,718.10             199,718.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286512/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286540 Proyecto de inversión 1331453.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.96, 
modificado:1331453.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234713 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260LOS ALTOS, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMAY 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE RAFAEL 
RAMIREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES ENTRE 
LAS CALLES 
REFORMA Y LA 
CALLE ZZRAG, lon:-
97.20318145, 
lat:19.44403613}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.96          1,331,453.96            1,331,453.96          1,331,453.96          1,331,453.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286560 Proyecto de inversión 66572.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66572.7, 
modificado:66572.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 235352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

235352 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VILLAHERMOSA Y 
CALLE CIPRES, 
CALLE LIRIOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ EN 
DOMICILI, lon:-
96.94038362, 
lat:19.65526088}}

30-04-2018 28-07-2018 66,572.70               66,572.70                 66,572.70               66,572.70               66,572.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1286560/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286605 Proyecto de inversión 998590.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998590.47, 
modificado:998590.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236654 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
NIÑO ARTILLERO 
PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610TUZAMAPAN
, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NIÑO 
ARTILLERO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
ALLENDE , lon:-
96.86354806, 
lat:19.3972069}}

30-04-2018 28-07-2018 998,590.47             998,590.47               998,590.47             998,590.47             998,590.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1286605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286678 Proyecto de inversión 599339.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599339.14, 
modificado:599339.14}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237560

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237560 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARAUCARIAS 
PUEBLO 
HIGUERAS, 
91615TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE CIPRÈS, 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
ARAUCARIAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES ROBLE 
Y CIPRES CON 
CALLE, lon:-
96.97316953, 
lat:19.38308868}}

30-04-2018 28-07-2018 599,339.14             599,339.14               599,339.14             599,339.14             599,339.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286678/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301287399 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248390 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO 
MOZOMBOA, 
91481MOZOMBOA
, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUSTÌN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
IGNACIO LÒPEZ, 
AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
96.48360559, 
lat:19.50295683}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1287399/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287420 Proyecto de inversión 1199958.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1199958.47, 
modificado:1199958.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248615 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:216.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA, CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MORELOS 
ENTRE LA CALLE 
LIBERTAD Y LA 
CALLE IGNACIO, 
lon:-97.01830643, 
lat:18.96319343}}

30-04-2018 28-07-2018 1,199,958.47          1,199,958.47            1,199,958.47          1,199,958.47          1,199,958.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:216.0}}

{1287420/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287446 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248821 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO RAYÓN 
PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
ALLENDE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
RAYON CON 
DOMIC, lon:-
96.61519505, 
lat:19.01788307}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287512 Proyecto de inversión 66664.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66664.36, 
modificado:66664.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249428 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUILA DE 
ORO Y, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AGUILA 
D, lon:-
97.14793397, 
lat:18.89128007}}

30-04-2018 28-07-2018 66,664.36               66,664.36                 66,664.36               66,664.36               66,664.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287512/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301287515 Proyecto de inversión 133328.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133328.7, 
modificado:133328.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249454 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAOBA PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOS 
ALAMOS Y CALLE 
EL TRUENO, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CAOBA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE LOS 
ALAMOS, lon:-
97.15562565, 
lat:18.89316396}}

30-04-2018 28-07-2018 133,328.70             133,328.70               133,328.70             133,328.70             133,328.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1287515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287525 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249568 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:CALLE 
LUIS CABRERA 
EJIDO EL TEJAR, 
94273EL TEJAR, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRILLO 
PUERTO Y CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA, CALLE 
PLAN DE AYALA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LUIS 
CABRERA CON 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
96.15860072, 
lat:19.08159391}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1287525/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288057 Proyecto de inversión 1066704 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1066704.0, 
modificado:1066704.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

126 Paso de Ovejas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252829 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE FEBRERO 
COLONIA SAN 
JOSE, 91670PASO 
DE OVEJAS, PASO 
DE OVEJAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE LIBERTAD, 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 24 DE 
FEBRERO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
96.43530943, 
lat:19.27941321}}

30-04-2018 28-07-2018 1,066,704.00          1,066,704.00            1,066,704.00          1,066,704.00          1,066,704.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:192.0}}

{1288057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288103 Proyecto de inversión 1133373 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1133373.0, 
modificado:1133373.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253300 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:71, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO PIEDRAS 
NEGRAS, 
95226PIEDRAS 
NEGRAS, 
TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
96.1821151, 
lat:18.76332213}}

30-04-2018 28-07-2018 1,133,373.00          1,133,373.00            1,133,373.00          1,133,373.00          1,133,373.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1288103/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301289632 Proyecto de inversión 207765.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:207765.4, 
modificado:207765.4}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277446 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.18, 
meta_modificada:
0.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:153, 
direccion:CALLE 2 
DE ABRIL PUEBLO 
CAROLINO ANAYA, 
92730CAROLINO 
ANAYA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 DE ABRIL 
CON 
DOMICILIOENT, 
lon:-97.64140043, 
lat:21.09651879}}

09-07-2018 31-12-2018 207,765.40             207,765.40               207,765.40             207,765.40             207,765.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.18}}

{1289632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289634 Proyecto de inversión 193335.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193335.88, 
modificado:193335.88}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277508 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.13, 
meta_modificada:
0.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:98, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PIEDRA 
ENCONTRADA 
(FLORIDA), 
92730LA PIEDRA 
ENCONTRADA 
(FLORIDA), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UN, lon:-
97.54219644, 
lat:20.85747146}}

09-07-2018 31-12-2018 193,335.88             193,335.88               193,335.88             193,335.88             193,335.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.13}}

{1289634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289649 Proyecto de inversión 593145.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:593145.84, 
modificado:593145.84}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277834 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.34, 
meta_modificada:
0.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:69, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
KILÓMETRO 
TREINTA Y TRES 
(PASO REAL), 
92730KILÓMETRO 
TREINTA Y TRES 
(PASO REAL), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-97.59397216, 
lat:20.90340432}}

09-07-2018 31-12-2018 593,145.84             593,145.84               593,145.84             593,145.84             593,145.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.34}}

{1289649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289809 Proyecto de inversión 466683.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466683.04, 
modificado:466683.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282023

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282023 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
CALDERON 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PADRE 
CHINCHANCHOMA 
Y CALLE JAIME 
SABINES, CALLE 
MANUEL ACUÑA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FERNANDO 
CALDERON EN 
DOMICILIOEN, lon:-
96.17266889, 
lat:19.15894369}}

30-04-2018 28-07-2018 466,683.04             466,683.04               466,683.04             466,683.04             466,683.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1289809/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289899 Proyecto de inversión 66669.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.01, 
modificado:66669.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 283393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

283393 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAGUNA DE 
ALTAMIRA 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SIETE Y 
CALLE TRECE, 
CALLE LAGUNA DE 
LA ILUSION ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LAGUNA DE 
ALTAMIRA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE, lon:-
96.15919107, 
lat:19.16141654}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.01               66,669.01                 66,669.01               66,669.01               66,669.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290047 Proyecto de inversión 110551.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110551.87, 
modificado:110551.87}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

287360 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
COPITE COLONIA 
LAS AMAPOLAS, 
91698LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
ARAUCARIAS Y 
CALLE ENCINOS, 
CALLE JINICUIL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE COPITE 
ENTRE LAS CALLES 
ARAUCARIAS Y 
ENCINOS CON 
CALLE POS, lon:-
96.1986998, 
lat:19.15312848}}

23-04-2018 21-07-2018 110,551.87             110,551.87               110,551.87             110,551.87             110,551.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1290047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290048 Proyecto de inversión 93543.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93543.89, 
modificado:93543.89}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287369

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287369 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
27.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANGO COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 11 DE 
MARZO Y CALLE 9 
DE DICIEMBRE, 
CALLE JOBO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MANGO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 11 DE 
MARZO Y LA CALLE 
9 D, lon:-
96.17841937, 
lat:19.17809884}}

24-04-2018 21-07-2018 93,543.89               93,543.89                 93,543.89               93,543.89               93,543.89               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.04}}

{1290048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290053 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

287490 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
ACACIAS COLONIA 
LAS AMAPOLAS, 
91698LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROBLES Y 
CALLE CEDRO, 
CALLE ABEDUL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ACACIAS 
ENTRE LAS CALLES 
ROBLES Y CEDRO 
CON CALLE 
POSTERIOR 
ABEDU, lon:-
96.20230284, 
lat:19.15983985}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290053/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290063 Proyecto de inversión 93543.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93543.96, 
modificado:93543.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287877 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.88, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PANADERO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TAPICERO Y 
CALLE 
CARPINTERO, 
CALLE TAXISTA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PANADERO 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
TAPICERO Y LA 
CALLE CARP, lon:-
96.16791357, 
lat:19.17024789}}

23-04-2018 21-07-2018 93,543.96               93,543.96                 93,543.96               93,543.96               93,543.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1290063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290151 Proyecto de inversión 68031.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68031.92, 
modificado:68031.92}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291785 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.64, 
meta_modificada:
16.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORAL COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PIÑON Y 
CALLE MARIO M. 
CANTINFLAS, 
CALLE CIRCUNIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CORAL EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES PIÑON 
Y LA CALLE, lon:-
96.18712166, 
lat:19.19405905}}

23-04-2018 21-07-2018 68,031.92               68,031.92                 68,031.92               68,031.92               68,031.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.64}}

{1290151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290152 Proyecto de inversión 24900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24900.0, 
modificado:24900.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291816 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TESOCHOACAN 
COLONIA LOS 
CARRILES, 
95330CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANTOS 
DEGOLLADO Y 
CALLE 
TESOCHOACAN, 
CALLE LERMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
TESOCHOACAN 
CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-95.73648455, 
lat:18.36848609}}

17-04-2018 15-07-2018 24,900.00               24,900.00                 24,900.00               24,900.00               24,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290172 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292179

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292179 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASCUAL OROZCO 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HERNÁN 
CORTÉS Y CALLE 
CRISTÓBAL 
COLÓN, CALLE 
EJIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PASCUAL 
OROZCO C, lon:-
95.40029462, 
lat:17.98753369}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290172/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290175 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292260 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLUTARCO ELÍAS 
CALLES COLONIA 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CRITÓBAL 
COLÓN Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
PONCIANO 
ARRIAGA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA , lon:-
95.39486777, 
lat:17.99210762}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290179 Proyecto de inversión 24900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24900.0, 
modificado:24900.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292385

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292385 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HILARIO C. SALAS 
COLONIA JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NARCISO 
MENDOZA Y CALLE 
CRISTÓBAL 
COLÓN, CALLE DEL 
TRABAJO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CAL, lon:-
95.39976554, 
lat:17.99167116}}

17-04-2018 15-07-2018 24,900.00               24,900.00                 24,900.00               24,900.00               24,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290179/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290256 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294160 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GABRIELA 
MISTRAL Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
NACIONAL ESTE 
RPOYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS CALLES 
GABR, lon:-
96.71706847, 
lat:18.97313631}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290269 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

60 Chinampa de 
Gorostiza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294558 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, 
92420CHINAMPA 
DE GOROSTIZA, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE VERACRUZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE , lon:-
97.74010802, 
lat:21.35920471}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290269/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290281 Proyecto de inversión 49813.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49813.75, 
modificado:49813.75}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294858 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHICHIHUAL, 
92448CHICHIHUAL, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.81778684, 
lat:21.43544905}}

17-04-2018 15-07-2018 49,813.75               49,813.75                 49,813.75               49,813.75               49,813.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1290281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290298 Proyecto de inversión 74720.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74720.63, 
modificado:74720.63}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295256

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295256 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:85, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO ALEGRE, 
92430RANCHO 
ALEGRE, TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.74315974, 
lat:21.42515487}}

17-04-2018 15-07-2018 74,720.63               74,720.63                 74,720.63               74,720.63               74,720.63               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1290298/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290314 Proyecto de inversión 34869.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34869.62, 
modificado:34869.62}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295429 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:218, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
SEBASTIÁN, 
92430SAN 
SEBASTIÁN, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.84413954, 
lat:21.34197591}}

17-04-2018 15-07-2018 34,869.62               34,869.62                 34,869.62               34,869.62               34,869.62               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290328 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295536

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295536 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CRISTINA COLONIA 
SAN JUAN DE 
DIOS, 95640ISLA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PATRICIO 
CHIRINOS Y CALLE 
ARIANA, CALLE 
MÉXICO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CRISTINA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
PATRICIO 
CHIRINOS Y A, lon:-
95.51673455, 
lat:18.02595634}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1290328/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290369 Proyecto de inversión 34859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34859.97, 
modificado:34859.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 296126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

296126 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:127, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
RANCHERIA EL 
VOLADOR, 
93532EL 
VOLADOR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA ENTRE LAS 
CALLES MI, lon:-
97.25122732, 
lat:20.64369958}}

17-04-2018 15-07-2018 34,859.97               34,859.97                 34,859.97               34,859.97               34,859.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1290369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290384 Proyecto de inversión 129479.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129479.9, 
modificado:129479.9}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 296335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

296335 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:440, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
VOLADOR, 
93532EL 
VOLADOR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 200 METROS 
AL NORTE DE LA 
RANCHERÍA EL 
VOLADOR, lon:-
97.25040239, 
lat:20.64830088}}

17-04-2018 15-07-2018 129,479.90             129,479.90               129,479.90             129,479.90             129,479.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1290384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290427 Proyecto de inversión 89639.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89639.93, 
modificado:89639.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297408 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS 
PUEBLO LOS 
TETELES, 
91615TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ORIENTE Y 
CALLEJON JOSÉ 
MARÍA LÓPEZ, 
CALLE PROFR. 
RAÚL MARTÍNEZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS CO, 
lon:-96.96967729, 
lat:19.38472823}}

17-04-2018 15-07-2018 89,639.93               89,639.93                 89,639.93               89,639.93               89,639.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1290427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290458 Proyecto de inversión 44832.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44832.38, 
modificado:44832.38}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297977 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:5, 
direccion:CALLE 
ANTONIO 
ESTRADA 
RANCHERIA LA 
PALMA, 94191LA 
PALMA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ANTONIO 
ESTRADA Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE GUIZAR I 
VALENCIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANTONIO 
ESTRADA FRENTE 
A LA IGLESI, lon:-
96.82706421, 
lat:19.04556288}}

17-04-2018 15-07-2018 44,832.38               44,832.38                 44,832.38               44,832.38               44,832.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1290458/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290493 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298878

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298878 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
RAMON LOPEZ 
VELARDE COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EDUARDO 
MARQUINA Y 
CALLE JOSE MARTI, 
CALLE DE LAS 
ROSAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AVENIDA 
RAMON LOPEZ 
VELARDE EN, lon:-
96.90771298, 
lat:19.56997877}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290513 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299433 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL 
MACHADO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENRIQUE 
ARCINIEGAS Y 
CALLE IGNACIO 
RAMIREZ, CALLE 
ANTONIO 
GUZMAN 
AGUILERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MANUEL 
MACHADO ENTRE, 
lon:-96.16982792, 
lat:19.16280066}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1290513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290517 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299505 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
GARCIA COLONIA 
INDEPENDENCIA, 
91016XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ Y CALLE DEL 
OLMO, CALLE 
JAZMIN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE GUADALUPE 
GARCIA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE POR, lon:-
96.95166183, 
lat:19.56533599}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290537 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299759

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299759 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE LOS 
PIÑONES COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MARIO VARGAS 
SALDAÑA Y CALLE 
ARTURO 
ROLLENTE 
GONZALEZ, CALLE 
ARBOL DE LAS 
CANDELAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARBOL , lon:-
96.17536303, 
lat:19.17125261}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290537/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290584 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

300569 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91014XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENCINAL Y 
CALLE 
MARANGOLA, 
CALLE ESCOBAR 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE ENCI, 
lon:-96.95543375, 
lat:19.55702475}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290584/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300226 Proyecto de inversión 124000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124000.0, 
modificado:124000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
LA AURORA - 141131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141131 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ 
COLONIA COL. 
LINDA VISTA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ Y CALLE 
VICTORIANO 
HUERTA, CALLESE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL 
RELOJ, lon:-
96.93798481, 
lat:19.65396651}}

07-05-2018 18-06-2018 124,000.00             124,000.00               124,000.00             124,000.00             124,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
016/20183003600
11, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:124000.0, 
importe_modifica
do:124000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1300226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300279 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CUAUHTEMOC - 
141258

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141258 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
COLONIA COL. LA 
AURORA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PORFIRIO DIAZ Y 
CALLE ALVARO 
OBREGON, CALLE 
JUSTO SIERRA SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL 
RELOJ, lon:-
96.93484976, 
lat:19.64985069}}

12-06-2018 20-11-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0018, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VR, 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1300279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300588 Proyecto de inversión 187294.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187294.97, 
modificado:187294.97}}

MEJORAMIENTO DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
CLAVE 
TREINTADPRMILOCHOCIENTOS
CUARENTAYDOS COL LA 
GRAVERA - 142220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

142220 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CIRCUNVALACION 
SUR COLONIA LA 
GRAVERA, 
95646ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MUNICIPIO LIBRE 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, AVENIDA 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVAON A ESTA 
OBRA SE LLEGA A 
TRAVEZ DE LA 
CALLE PRINCIPAL 
RAUL SANDOVAL, 
lon:-95.53301956, 
lat:18.02123618}}

01-06-2018 30-06-2018 187,294.97             187,294.97               187,294.97             187,294.97             187,294.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0032-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:187294.97, 
importe_modifica
do:187294.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1300588/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300737 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150000.0, 
modificado:1150000.0}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA - 142701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

142701 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
ATLAHUILCO- 
XOCHITEPEC 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined PUEBLO 
XOCHITEPEC, 
94830XOCHITEPEC
, ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CARRETERA 
ATLAHUILCO - 
ATLEHUAYA, lon:-
97.12499787, 
lat:18.68205796}}

16-08-2018 20-11-2018 1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00          1,150,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-013, 
contratista:JORGE 
DIAZ OLMOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:1150000.0, 
importe_modifica
do:1150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1300737/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1462



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301300766 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA 
PATRIA ES PRIMERO - 142838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142838 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
PUEBLO RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
93085RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ Y CALLE 
BENITO JUAREZ,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
PORFIRIO DIAZ A 
UN LADO DE LA 
SUBAJENCIA 
MUNICIPA, lon:-
97.61869709, 
lat:20.1936173}}

07-05-2018 05-07-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030033, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1300766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300873 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175000.0, 
modificado:175000.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS 
PARA AGUA POTABLE  EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 143248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

143248 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
BANDERILLA 
MISANTLA PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370COACOATZI
NTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA Y CALLE 
IGNACIO 
ALTAMIRANO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
CARRETERA, lon:-
96.93851144, 
lat:19.64940568}}

03-07-2018 26-10-2018 175,000.00             175,000.00               175,000.00             175,000.00             175,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
018/20183003600
45, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:175000.0, 
importe_modifica
do:175000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1300873/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301307 Proyecto de inversión 460587.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:460587.52, 
modificado:460587.52}}

REHAB DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN AV 
CAUVILLE DE AVENIDA SEXTA 
PRIVADA DE CAUVILLE A SUR 
ONCE - 144551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

144551 N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:444.0, 
meta_modificada:
444.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
HERIBERTO JARA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PRIVADA SEXTA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE Y CALLE 
SUR 
ONCE,AVENIDA 
CAUVILLE DE 
SEXTA PRIVADA DE 
CAUVILLE A SUR 
ONCE COLONIA 
HERIBERTO JARA 
EN ORI, lon:-
97.0923522, 
lat:18.83351777}}

16-04-2018 05-06-2018 460,587.52             460,587.52               460,587.52             460,587.52             460,587.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180022, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:470340.62, 
importe_modifica
do:460587.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:444.0}}

{1301307/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301665 Proyecto de inversión 750778.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:750778.66, 
modificado:750778.66}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
EN EL TRAMO ENTRONQUE DE 
LA CARRETERA FEDERAL A SAN 
LUIS PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
145724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

145724 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:51, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
FEDERAL- SAN 
LUISMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA , 
00000SAN LUIS, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EL 
TRAMO A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA A 
ENTRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL Y SAN 
LUIS., lon:-
94.94763589, 
lat:18.07232215}}

01-04-2018 15-07-2018 750,778.66             750,778.66               750,778.66             750,778.66             750,778.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030089, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:750778.66, 
importe_modifica
do:750778.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1400.0}}

{1301665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301803 Proyecto de inversión 362771.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362771.47, 
modificado:362771.47}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
EN EL TRAMO DESVIACIÓN A 
SAN LUIS AL ENTRONQUE SAN 
MIGUEL PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
146152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

146152 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:51, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN LUIS- 
ENTRONQUE SAN 
MIGUELMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA , 
00000SAN LUIS, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
ENCUENTRA A LA 
ALTURA DE SAN 
MIGUEL LA 
DESVIACIÓN QUE 
SE ENCUENTRA A 
MANO DERE, lon:-
94.94651069, 
lat:18.07346989}}

01-04-2018 16-07-2018 362,771.47             362,771.47               362,771.47             362,771.47             362,771.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030090, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:362771.47, 
importe_modifica
do:362771.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:850.0}}

{1301803/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302343 Proyecto de inversión 1644678.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1644678.19, 
modificado:1644678.19}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
POR SECCIONES EN EL TRAMO 
LAGUNA DE CABEZO AL 
ENTRONQUE DEL CAMINO 
AGUAPINOLE EL ZAPOTE - 
147684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

147684 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3187.0, 
meta_modificada:
3187.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:166, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LAGUNA 
DE CABEZO- 
AGUAPINOLE 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA 
LAGUNA DE 
CABEZO, 
00000CABEZO 
(LAURO LAGUNES), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CAMINO NUEVO 
A LAGUNA DE 
CABEZO ENTRE 
LAGUNA DE CABE, 
lon:-95.17569889, 
lat:17.9955672}}

02-04-2018 27-07-2018 1,644,678.19          1,644,678.19            1,644,678.19          1,644,678.19          1,644,678.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030092, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1644678.19
, 
importe_modifica
do:1644678.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3187.0}}

{1302343/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302537 Proyecto de inversión 230776.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230776.69, 
modificado:230776.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
ANTONIO PLAZA ESQUINA 
RAFAEL MURILLO VIDAL EN LA 
COLONIA MORELOS - 148340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148340 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTONIO PLAZA 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
96010ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RAFAEL 
MURILLO VIDAL Y 
CALLE RUIZ 
CORTINES,SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ANTONIO 
PLAZA ENTRE LAS 
CALLES RUIZ 
CORTINES Y 
MURILLO VIDAL 
DE, lon:-
94.90578331, 
lat:17.95645864}}

01-05-2018 31-07-2018 230,776.69             230,776.69               230,776.69             230,776.69             230,776.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030104, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:184783.22, 
importe_modifica
do:230776.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1302537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302628 Proyecto de inversión 3431855.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3431855.05, 
modificado:3431855.05}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN 
MURILLO VIDAL ENTRE LAS 
CALLES MIGUEL ALEMAN Y 
SIMON BOLIVAR EN LA 
COLONIA HILARIO C SALAS - 
148814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148814 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
MURILLO VIDAL 
COLONIA HILARIO 
C. SALAS, 
96030ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
SIMON 
BOLIVAR,SE UBICA 
ENTRE LAS 
COLONIAS 
MORELOS Y 
HILARIO C SALAS, 
lon:-94.90097995, 
lat:17.95570105}}

01-04-2018 31-07-2018 3,431,855.05          3,431,855.05            3,431,855.05          3,431,855.05          3,431,855.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030106, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:3431855.05
, 
importe_modifica
do:3431855.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302748 Proyecto de inversión 1000098.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000098.52, 
modificado:1000098.52}}

REHABILITACIÓN DEL 
COLECTOR PLUVIAL ATEOPAN 
UBICADO EN LA CALLE 
PROLONGACIÓN HIDALGO DE 
LA COLONIA ATEOPAN EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 149172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149172 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION MIGUEL 
HIDALGO COLONIA 
ATEOPAN, 
96054ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE NIÑO 
PERDIDO,EL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
HIDALGO LA CALLE 
QUE LLEVA A 
DEHESA, lon:-
94.92316192, 
lat:17.94833367}}

02-07-2018 31-10-2018 1,000,098.52          1,000,098.52            1,000,098.52          1,000,098.52          1,000,098.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030114, 
contratista:LUCER
O CULEBRO EFREN, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1000098.52
, 
importe_modifica
do:1000098.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301307929 Proyecto de inversión 455000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:455000.0, 
modificado:455000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA 
COLONIA EL CHAMIZAL - 
176048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

176048 N 0 0 321 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCTOR JUAN 
ROMERO VELA 
COLONIA LERDO 
DE TEJADA 
CENTRO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DOCTOR JUAN 
ROMERO VELA Y 
CALLE LOS 
DELFINES, 
CARRETERA JUAN 
DE LA LUZ 
ERIQUEZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN AULA , lon:-
95.52354639, 
lat:18.63436541}}

01-08-2018 14-12-2018 455,000.00             455,000.00               455,000.00             455,000.00             455,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
019, 
contratista:GATSE 
CONSTRUCTORA 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:455000.0, 
importe_modifica
do:455000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1307929/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301309578 Proyecto de inversión 1031253 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1031253.0, 
modificado:1031253.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LAS LOCALIDADES 
DE TEBANCA OJOXAPAN Y 
COYAME - 185016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

185016 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:90.0, 
meta_modificada:
101.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:67, 
direccion:PUEBLO 
TEBANCA, 
00000TEBANCA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA LOCALIDAD DE 
TEBANCA, lon:-
95.01341887, 
lat:18.39874862}}

25-06-2018 31-12-2018 1,031,253.00          1,031,253.00            1,031,253.00          1,031,253.00          1,031,253.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0055, 
contratista:CONSU
LTORES EN 
INGENIERIA DE 
XALAPA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1031253.0, 
importe_modifica
do:1031253.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.0}}

{1309578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310039 Proyecto de inversión 2982879.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2982879.67, 
modificado:2982879.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES BANQUETAS 
INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO 
EN BULEVAR VERACRUZ ENTRE 
CARRETERA NAOLINCO  
MISANTLA - 187196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

187196 N 0 0 1100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2045.0, 
meta_modificada:
2045.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
GASOLINERA- 
SALIDA A CAMINO 
A MIHUATLAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 900 
PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
91400NAOLINCO 
DE VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BOULEVARD 
VERACRUZ Y 
CAMINO ESPINAL, 
CAMINO 
MIAHUTLAN INIC, 
lon:-96.86627295, 
lat:19.65938843}}

30-07-2018 27-09-2018 2,982,879.67          2,982,879.67            2,982,879.67          2,982,879.67          2,982,879.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
003/2018-30-112-
0003, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:2982879.67
, 
importe_modifica
do:2982879.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2045.0}}

{1310039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310594 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE EL ROBALO - 
189161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 189161 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:35, 
direccion:PUEBLO 
EL ROBALO, 
96930EL ROBALO, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
PARTE DE 
HIDALGOTITAL 
POR LA SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA MACAYAL 
RECORRIENDO LAS 
COMUNIDADES DE 
LAPALMA 
MNTERROSA 
LOPEZ MATEOS 
HASTA LLEGAR AL 
ROBALO RECORRI, 
lon:-94.62607296, 
lat:17.51749984}}

06-08-2018 31-10-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700114, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1310594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310689 Proyecto de inversión 92394.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92394.9, 
modificado:92394.9}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAHULICO EN 
EL CALLEJON SN JUNTO AL RIO - 
189513

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 189513 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
CENTRO, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
IGNACIO ALLENDE 
Y CALLE NARCISO 
MENDOZA, CALLE 
JUNTO AL RIO 
PARTE UNO DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE JOSE 
MARIA MORELOS 
HASTA LLEGAR A 
LA CALLE IGNACI, 
lon:-94.64850333, 
lat:17.77283755}}

19-03-2018 20-12-2018 92,394.90               92,394.90                 92,394.90               92,394.90               92,394.90               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700005, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:92394.9, 
importe_modifica
do:92394.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1310689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310838 Proyecto de inversión 1243211.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1243211.74, 
modificado:1457952.73}}

AMPLIACION DE RED DE 
DITRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA GUASIMA - 
189981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189981 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:66, 
direccion:EJIDO LA 
GUASIMA, 
00000LA 
GUÁSIMA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EJID
O LA GUASIMA, 
lon:-97.90609484, 
lat:22.07713846}}

01-04-2018 15-12-2018 1,457,952.73          1,457,952.73            1,457,952.73          1,457,952.73          1,457,952.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520037, 
contratista:NESTO
R GUILLERMO 
SOSA HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:1457952.73
, 
importe_modifica
do:1457952.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.0}}

{1310838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310856 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO A 
BASE DE ESTRUCTURA 
METALICA Y LAMINA 
GALVANIZADA CAL  EN AREA 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN D - 190030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

190030 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:28, 
direccion:CALLE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
KILÓMETRO CIEN, 
92044KILÓMETRO 
CIEN, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,BRECHA 
HUASTECA 
KILOMETRO CIEN, 
lon:-97.77733121, 
lat:22.07591852}}

17-07-2018 15-12-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520040, 
contratista:RODES
W 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1310856/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301311060 Proyecto de inversión 3676880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3676880.0, 
modificado:3996709.19}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y RED DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
REVESTIMIENTO EN LA 
ENTRADA A SANTA LUCIA 
ENTRE CALLES LERDO DE 
TEJADA - 190592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

190592 N 0 0 8744 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:342.0, 
meta_modificada:
342.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
ENTRADA A SANTA 
LUCIA PUEBLO 
MONTE BLANCO, 
94466MONTE 
BLANCO, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LERDO DE 
TEJADA Y CALLE 
INDEPENDENCIA,E
L PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
COLINDANDO CON 
SANTA LUCIA DEL , 
lon:-97.0195939, 
lat:18.96621708}}

16-07-2018 21-12-2018 3,996,709.19          3,996,709.19            3,996,709.19          3,996,709.19          3,996,709.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680018, 
contratista:VALLED
OR 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:3649934.5, 
importe_modifica
do:3996709.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:342.0}}

{1311060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311251 Proyecto de inversión 406704 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:406704.0, 
modificado:406704.0}}

CONSTRUCCION DE PISO DE 
CONCRETO EN VIVIENDAS EN 
ZACATE COLORADO SEGUNDO - 
191149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

191149 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
AV. VAZQUEZ 
VILLANUEVA 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
ZACATE 
COLORADO 2DA 
FRATERNIDAD, 
95246ZACATE 
COLORADO 
SEGUNDO 
(FRATERNIDAD), 
IGNACIO DE LA 
LLAVE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
JIMENEZ Y CALLE 
CIRENIO 
MARTINEZ,LA 
OBRA SE ENCUE, 
lon:-95.97206796, 
lat:18.68365151}}

01-04-2018 31-12-2018 406,704.00             406,704.00               406,704.00             406,704.00             406,704.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0005, 
contratista:HUMBE
RTO ROSAS 
GALVAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:406704.0, 
importe_modifica
do:406704.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1311251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311800 Proyecto de inversión 519246.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:519246.34, 
modificado:519246.34}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NTE 
DIECISIETE ENTRE AV PTE 
VEINTIOCHO Y TREINTA Y DOS 
INCLUYE REPOS DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
192885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

192885 N 0 0 176 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:347.0, 
meta_modificada:
347.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 17 
COLONIA SANTA 
MARIA 
TLACHICHILCO, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE 28 Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
32,CALLE NORTE 
17 ENTRE AV 
PONIENTE 28 Y 32 
COLONIA SANTA 
MARIA 
TLACHICHILCO EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.11749157, 
lat:18.85915912}}

28-05-2018 09-07-2018 519,246.34             519,246.34               519,246.34             519,246.34             519,246.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180037, 
contratista:C. 
SALVADOR DE LA 
CRUZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:542745.53, 
importe_modifica
do:519246.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:347.0}}

{1311800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320834 Proyecto de inversión 719860.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719860.77, 
modificado:719860.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS OLMOS 
SECCION DOCTOR DANIEL 
GUZMAN MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 231747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231747 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:113, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MECACALCO- LOS 
OLMOS MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 4 + 500 
SECCION , 
00000LOS OLMOS 
(SECCIÓN DOCTOR 
DANIEL GUZMÁN), 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
MECACALCO-LOS 
OLMOS Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE LOS 
OLMOS SE TOM, 
lon:-97.10934609, 
lat:19.79405317}}

02-04-2018 13-07-2018 719,860.77             719,860.77               719,860.77             719,860.77             719,860.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100031, 
contratista:DAGOB
ERTO HERNANDEZ 
CASTILLO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:719860.77, 
importe_modifica
do:719860.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1320834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320953 Proyecto de inversión 899343.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:899343.71, 
modificado:899343.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
AHUEYAHUALCO MUNICIPIO 
DE ALTOTONGA VER - 232340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232340 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO RIO 
PANCHO POZA- 
AHUEYAHUALCO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 12 + 500 
SECCION , 
00000AHUEYAHUA
LCO, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO PANCHO 
POZA-
AHUEYAHUALCO 
Y,SE TOMA LA 
CARRETERA QUE 
PANCHO POZA-
AHUEYAHUALCO, 
lon:-97.26482825, 
lat:19.71669066}}

02-07-2018 28-09-2018 899,343.71             899,343.71               899,343.71             899,343.71             899,343.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100038, 
contratista:DAGOB
ERTO HERNANDEZ 
CASTILLO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:899343.71, 
importe_modifica
do:899343.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1320953/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321034 Proyecto de inversión 719852.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719852.05, 
modificado:719852.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE QUILATE 
ANTIGUO MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 232594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232594 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- 
QUILATE ANTIGUO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 12 + 350 
RANCHO , 
00000QUILATE 
ANTIGUO, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO PLAN DE 
ARROYOS-QUILATE 
ANTIGUO Y,SE 
LLEGA A LA 
COMUNIDAD DE 
PLAN DE ARROYOS 
SE, lon:-
96.97083517, 
lat:19.86865268}}

02-07-2018 28-09-2018 719,852.05             719,852.05               719,852.05             719,852.05             719,852.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100043, 
contratista:MOISE
S HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:719852.05, 
importe_modifica
do:719852.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1321034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321088 Proyecto de inversión 1799727.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799727.29, 
modificado:1799727.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE GUTIERREZ 
ZAMORA MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 232784

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232784 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CABECERA 
MUNICIPAL- 
GUTIERREZ 
ZAMORAMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 12 + 350 
RANCHO , 
00000GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SAN 
MIGUEL 
TLALPOALAN Y 
CAMINO 
GUTIERREZ 
ZAMORA,DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SE D, 
lon:-97.21666321, 
lat:19.72397624}}

01-10-2018 28-12-2018 1,799,727.29          1,799,727.29            1,799,727.29          1,799,727.29          1,799,727.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100054, 
contratista:CONCI
XA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1799727.29
, 
importe_modifica
do:1799727.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1321088/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321273 Proyecto de inversión 262098.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:262098.6, 
modificado:262098.6}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
LOMA BONITA - 234569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

234569 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD , 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA LOMA 
BONITA, lon:-
97.02895957, 
lat:19.00793373}}

05-07-2018 05-09-2018 262,098.60             262,098.60               262,098.60             262,098.60             262,098.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620011, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:262098.6, 
importe_modifica
do:262098.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1321273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321314 Proyecto de inversión 242690.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242690.64, 
modificado:242690.64}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE RINCON PINTOR - 234780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

234780 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:205.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:4, 
direccion:BARRIO , 
00000RINCÓN 
PINTOR, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
RINCON PINTOR, 
lon:-97.05852345, 
lat:18.99655793}}

03-07-2018 03-09-2018 242,690.64             242,690.64               242,690.64             242,690.64             242,690.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620013, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:242690.64, 
importe_modifica
do:242690.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:205.0}}

{1321314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321328 Proyecto de inversión 224523.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224523.21, 
modificado:224523.21}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA DE 
PRIVADA BICENTENARIO CON 
CALLE FLORES MAGON DE LA 
COLONIA ANALCO - 234825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

234825 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
153.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RICARDO FLORES 
MAGON CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE 
PRIV. 
BICENTENARIO 
CON CALLE FLORES 
MAGÓN DE LA 
COLONIA ANALCO, 
lon:-97.03024658, 
lat:19.00707564}}

04-07-2018 03-09-2018 224,523.21             224,523.21               224,523.21             224,523.21             224,523.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620014, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:224523.21, 
importe_modifica
do:224523.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:153.0}}

{1321328/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321435 Proyecto de inversión 94023.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94023.31, 
modificado:94023.31}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO TREITA 
LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTEZUELOS MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 235375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235375 N 0 0 395 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:4, 
direccion: 
PUENTEZUELOS, 
91360PUENTEZUEL
OS, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUENTEZUELOS, 
lon:-96.92607674, 
lat:19.71482286}}

09-03-2018 20-03-2018 94,023.31               94,023.31                 94,023.31               94,023.31               94,023.31               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0009, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:94023.31, 
importe_modifica
do:94023.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1321435/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321451 Proyecto de inversión 55505.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55505.51, 
modificado:55505.51}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
VEINTIDOS LUMINARIAS EN LA 
LOCALIDAD DE PIEDRAS 
GRANDES MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 235449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235449 N 0 0 295 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:6, 
direccion: PIEDRAS 
GRANDES, 
91360PIEDRAS 
GRANDES, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EL 
MEJORAMIENTO 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRAS 
GRANDES, lon:-
96.91625985, 
lat:19.70076331}}

09-03-2018 20-03-2018 55,505.51               55,505.51                 55,505.51               55,505.51               55,505.51               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0011, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:55505.51, 
importe_modifica
do:55505.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1321451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321474 Proyecto de inversión 147542.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147542.4, 
modificado:147542.4}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE 
CERRO GORDO TONAYAN EN LA 
LOCALIDAD DE TONAYAN  
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
235553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

235553 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:TONAYA
N, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA LINEA DE 
CONDUCCIÓN DE 
CERRO GORDO-
TONAYAN SE 
EJECUTARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN, lon:-
96.92127701, 
lat:19.68455319}}

10-05-2018 24-05-2018 147,542.40             147,542.40               147,542.40             147,542.40             147,542.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0013, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:147542.4, 
importe_modifica
do:147542.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1321474/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321925 Proyecto de inversión 700388.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700388.7, 
modificado:700388.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN BARRIO 
TLAZACAPIXCO - 236833

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

236833 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O TLAZACAPIXCO 
BARRIO TEQUILA, 
94840TEQUILA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DIFE
RENTES CALLES DE 
LA COL. 
TLAZACAPIXCO, 
lon:-97.06807563, 
lat:18.7292817}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

13-08-2018 31-12-2018 700,388.77             700,388.77               700,388.77             700,388.77             700,388.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680053, 
contratista:GONZA
LO RAMIREZ 
CORONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:700387.77, 
importe_modifica
do:700387.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1321925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321935 Proyecto de inversión 466925.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466925.81, 
modificado:466925.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TOLAPA - 
236869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

236869 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:21, 
direccion:CIRCUIT
O TOLAPA EJIDO 
TOLAPA, 
00000TOLAPA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CON
STRUCCION DE 
CUARTOS EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD DE 
TOLAPA, lon:-
97.08473853, 
lat:18.73962284}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:21, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

13-08-2018 31-12-2018 466,925.30             466,925.31               466,925.31             466,925.31             466,925.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680054, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:466925.31, 
importe_modifica
do:466925.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1321935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321998 Proyecto de inversión 526296.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:526296.34, 
modificado:526296.34}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
PARCELARIO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN BARTOLO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN VER - 237241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

237241 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN 
BARTOLO- SAN 
MIGUELMARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 500 + 
undefined 
RANCHERIA SAN 
BARTOLO, 
00000SAN 
MIGUEL, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA A 
POCOS 
KILÓMETROS DE 
LA CARRETERA 
FEDERAL 
ENTRAND, lon:-
94.96245007, 
lat:18.12220663}}

02-02-2018 14-12-2018 526,296.34             526,296.34               526,296.34             526,296.34             526,296.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030088, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:526296.34, 
importe_modifica
do:526296.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1321998/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322003 Proyecto de inversión 442182.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442182.72, 
modificado:442182.72}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MIL 
DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB TRESCIENTOS 
QUINCE DE LA LOCALIDAD LA 
PALMILLA - 237275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237275 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:RANCHE
RIA LA PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 9800 
METROS PARA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMILLA 
INGRESANDO 
SOBRE LA CALLE , 
lon:-97.14697544, 
lat:20.01726725}}

09-05-2018 09-06-2018 442,182.72             442,182.72               442,182.72             442,182.72             442,182.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
22, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:442182.72, 
importe_modifica
do:442182.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1200.0}}

{1322003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322008 Proyecto de inversión 515805.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:515805.24, 
modificado:515805.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME DOCE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE ZACATAL MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER - 237305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237305 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:5, 
direccion: 
ZACATAL, 
91360ZACATAL, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
12 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
LLEVO ACABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
ZACATAL, 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.90824952, 
lat:19.69273943}}

02-04-2018 31-05-2018 515,805.24             515,805.24               515,805.24             515,805.24             515,805.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0022, 
contratista:C. 
MARIA GABRIELA 
PEREZ BARRADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:515805.24, 
importe_modifica
do:515805.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1322008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322131 Proyecto de inversión 331637.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331637.04, 
modificado:331637.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB DOSCIENTOS 
TREINTA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 237909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237909 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA COLONIA LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO SOBRE 
LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ SE 
UBICA EL COBAEV 
SE AVANZA SOBRE 
LA MSMA CALLE 
HASTA EL TINAL Y 
SE DOBLA A LA 
IZQUIERDA S, lon:-
97.20341189, 
lat:19.96912814}}

15-06-2018 20-07-2018 331,637.04             331,637.04               331,637.04             331,637.04             331,637.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
29, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:331637.04, 
importe_modifica
do:331637.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1322131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322136 Proyecto de inversión 3689432.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3689432.08, 
modificado:3689432.08}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME A BASE DE MONTEN Y 
LAMINA DE ZINC PRIMERA 
ETAPA EN LA CONGREGACION 
AYOJAPA ATICPAC - 237920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

237920 N 0 0 1300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:6, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION ATLICPAC, 
95006ATICPAC, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, 
CAMINODIFERENT
ES CAMINOS 
PEATONALES S EN 
LA LA 
CONGREGACION 
AYOJAPA 
ATICTPAC ENTRE 
DIFRERENTES 
CAMINOS SIN NO, 
lon:-96.89325718, 
lat:18.58432776}}

10-04-2018 29-06-2018 3,689,432.08          3,689,432.08            3,689,432.08          3,689,432.08          3,689,432.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010111, 
contratista:ING. 
RENE HERMILO 
HERNANDEZ 
ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:3689432.08
, 
importe_modifica
do:3689432.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4000.0}}

{1322136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322490 Proyecto de inversión 97403.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97403.76, 
modificado:97403.76}}

MEJORAMIENTO DE LA LOSA Y 
MUROS DE UN AULA DEL 
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA 
MAZA DE JUÁREZ DE LA 
LOCALIDAD DE LA PALMILLA - 
239656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239656 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
GALVARINO 
BARRIA PUEBLO LA 
PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
LUIS ECHEVERRÍA 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMILLA SE 
LLEGA AL PARQUE 
DE L, lon:-
97.14480548, 
lat:20.01828928}}

09-05-2018 09-06-2018 97,403.76               97,403.76                 97,403.76               97,403.76               97,403.76               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
42, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:97403.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1322490/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322496 Proyecto de inversión 499999.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499999.95, 
modificado:499999.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS EN ACCESO 
PRINCIPAL A XONOTLA - 
239689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

239689 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:20, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
XONOTLAKILÓMET
RO 1 + 100 
PUEBLO XONOTLA, 
94774XONOTLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y,CALLE 
PRINCIPAL ACCESO 
A XONOTLA, lon:-
97.15226069, 
lat:18.7427659}}

10-07-2018 24-08-2018 499,999.95             499,999.95               499,999.95             499,999.95             499,999.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70058, 
contratista:C. 
FLAVIO PEREZ 
ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:499999.95, 
importe_modifica
do:499999.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:320.0}}

{1322496/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322526 Proyecto de inversión 699383.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699383.38, 
modificado:699383.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 
TAMIJUI - 239796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

239796 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:17, 
direccion:PUEBLO 
SAN ANTONIO 
TAMIJUI, 
92080SAN 
ANTONIO TAMIJUI, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD DE SAN 
ANOTNIO TAMIJUI, 
lon:-97.7445411, 
lat:21.62278284}}

17-05-2018 20-07-2018 699,383.38             699,383.38               699,383.38             699,383.38             699,383.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0002, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ATLAHUA 
INTERNACIONAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS , 
monto:699383.39, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1322526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322575 Proyecto de inversión 549780.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549780.52, 
modificado:549780.52}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 
RURAL APERTURA - 240060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

240060 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:28000.0, 
meta_modificada:
24000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:153, 
direccion:REGION 
SAN FRANCISCO 
ATITLA, 00000SAN 
FRANCISCO 
ATITLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY BRECHA , 
BRECHALA OBRA 
SE REALIZA EN 
NINGUN CAMINO 
POR TRATARSE DE 
APERTURA ENTRE 
CAMINO CON 
NOMBREY BRECHA 
EN SAN 
FRANCISCO 
ATITLA, lon:-
96.90819277, 
lat:18.72473059}}

10-04-2018 29-06-2018 549,780.52             549,780.52               549,780.52             549,780.52             549,780.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010093, 
contratista:ARQ. 
HUMBERTO 
GONZALEZ DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:549780.52, 
importe_modifica
do:549780.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:24000.0}}

{1322575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322711 Proyecto de inversión 557853.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:557853.12, 
modificado:557853.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LAS 
LOCALIDADES DE  AGUA 
NACIDA - 240837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

240837 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:150, 
direccion:PUEBLO , 
00000AGUA 
NACIDA, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD AGUA 
NACIDA, lon:-
97.79524447, 
lat:21.62257806}}

27-06-2018 31-08-2018 557,853.12             557,853.12               557,853.12             557,853.12             557,853.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210003, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ATLAHUA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:557853.12, 
importe_modifica
do:557853.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1322711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322799 Proyecto de inversión 499096.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499096.25, 
modificado:499096.25}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
241393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
ZONGOLICA VER 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

241393 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:480.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
TETLAPANGA, 
00000TETLAPANG
A, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOCAMINOC
ERCA DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA ENTRE 
CAMINOS CON 
NOMBRE , lon:-
96.95575781, 
lat:18.71485935}}

24-07-2018 21-09-2018 499,096.25             499,096.25               499,096.25             499,096.25             499,096.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010120, 
contratista:CONST
ANTINO 
ZOQUITECATL 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:499096.25, 
importe_modifica
do:499096.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:480.0}}

{1322799/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322901 Proyecto de inversión 119308.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119308.35, 
modificado:48259.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242033 N 0 0 257 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
108.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- 
PAPATLAR 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA 
PAPATLAR, 
92560PAPATLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
TANHUIJO Y 
CAMINO 
MORALILLO, 
CAMINO 
TOTOLAPA LA 
LOCALIDAD DE 
PAPATLAR SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CARR, lon:-

18-06-2018 16-08-2018 48,259.40               48,259.40                 48,259.40               48,259.40               48,259.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510034_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:119308.35, 
importe_modifica
do:119308.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.57}}

{1322901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322981 Proyecto de inversión 743964.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:743964.77, 
modificado:743964.77}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD 
DE COLONIA FILIPINAS - 242396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

242396 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
525.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ 
PUEBLO FILIPINAS, 
93656EL JOBO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 8.5 
KMS PARA LLEGAR 
AL RESTAURANTE 
EL DESCANSO EN 
LA LOCAL, lon:-
97.16397903, 
lat:20.01682364}}

20-06-2018 03-09-2018 743,964.77             743,964.77               743,964.77             743,964.77             743,964.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
21, 
contratista:TEJEDA 
GARCÍA 
RAYMUNDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:764764.7, 
importe_modifica
do:743964.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:525.2}}

{1322981/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322999 Proyecto de inversión 232898.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232898.91, 
modificado:232898.91}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
ALDAMA FELIPE ÁNGELES Y 
CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 242456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242456 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
96107ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FELIPE 
ANGELES Y CALLE 
CUAUHTEMOC,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE ALDAMA 
ENTRE LAS CALLES 
FELIPE ÁNGELES Y 
CUAUHTÉMOC EN 
LA COLON, lon:-
94.92616934, 
lat:17.93990984}}

02-02-2018 14-12-2018 232,898.91             232,898.91               232,898.91             232,898.91             232,898.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030121, 
contratista:VALEN
CIA CORDOBA 
VERONICA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:232898.91, 
importe_modifica
do:232898.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1322999/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323091 Proyecto de inversión 346830.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346830.41, 
modificado:346830.41}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL CALLEJON 
CORRITOS DE LA LOCALIDAD DE 
TIERRA COLORADA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN VER - 242817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242817 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:34, 
direccion:CALLEJO
N CORRITOS 
RANCHERIA 
TIERRA 
COLORADA, 
96114TIERRA 
COLORADA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD TIERRA 
COLORADA EN LA 
PRIMERA CALLE 
VINIENDO DE 
XALAPA CALERIA, 
lon:-94.9938022, 
lat:17.97003271}}

02-02-2018 14-12-2018 346,830.41             346,830.41               346,830.41             346,830.41             346,830.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030124, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:346830.41, 
importe_modifica
do:346830.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1323091/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323106 Proyecto de inversión 1799558.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799558.85, 
modificado:1799558.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN MARCOS 
SAN JOSE BUENA VISTA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 242876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242876 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
VENTILLA- SAN 
PEDRO 
TEPOZOTECO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 12 + 500 
RANCHO , 
00000SAN JOSÉ 
BUENAVISTA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LA 
VENTILLA- SAN 
PEDRO 
TEPOZOTECO 
Y,PARA LLEGAR A 
LA LOCALIDAD DE 
BUENAVIS, lon:-
97.07137569, 
lat:19.80838272}}

02-04-2018 13-07-2018 1,799,558.85          1,799,558.85            1,799,558.85          1,799,558.85          1,799,558.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100056, 
contratista:BUFETE 
EMPRESARIAL DE 
SOLUCIONES PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1799558.85
, 
importe_modifica
do:1799558.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1323106/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323162 Proyecto de inversión 998373.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:998373.86, 
modificado:998373.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO MIXTO EN LA 
LOCALIDAD DE MECACALCO EN 
EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243188 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:440.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MECACALCO- SAN 
ISIDRO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 8 + 500 
RANCHO , 
00000MECACALCO
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
MECACALCO-TIO 
CUAUTLA Y,SE 
TOMA EL CAMINO 
QUE SE DIRIGE DE 
TIO CUAUTLA A LA 
LOCALIDAD DE 
MECACALCO, lon:-
97.11557351, 
lat:19.77419022}}

20-03-2018 29-06-2018 998,373.86             998,373.86               998,373.86             998,373.86             998,373.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100078, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:998373.86, 
importe_modifica
do:998373.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1323162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323187 Proyecto de inversión 698818.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:698818.56, 
modificado:698818.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO MIXTO EN LA 
LOCALIDAD DE KILATE SUR 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243283 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:820.0, 
meta_modificada:
654.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:109, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TIERA 
NUEVA- KILATE 
SUR MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 18 + 400 
RANCHO , 
00000KILATE SUR, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO TIERRA 
NUEVA-KILATE 
SUR Y,PARA 
LLEGAR A A LA 
LOCALIDAD DE 
KILATE SUR SE 
ACCESA POR LA 
LOCALID, lon:-
96.96141043, 
lat:19.86193747}}

04-04-2018 07-05-2018 698,818.56             698,818.56               698,818.56             698,818.56             698,818.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100086, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:698818.56, 
importe_modifica
do:698818.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:654.0}}

{1323187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323241 Proyecto de inversión 947120.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:947120.6, 
modificado:947120.6}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE MEXCALTECO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243517 N 0 0 109 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PLAN DE 
ARROYOS- 
MEXCALTECO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 45 + 600 
RANCHO , 
00000MEXCALTEC
O, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAR
A LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE 
MEXCALTECO SE 
TOMA EL CAMINO 
PLAN DE ARROYOS 
- MEXCALTECO, 
lon:-97.11888577, 
lat:19.82226524}}

11-04-2018 30-05-2018 947,120.60             947,120.60               947,120.60             947,120.60             947,120.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMF-
2018300100091, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:947120.6, 
importe_modifica
do:947120.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2200.0}}

{1323241/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323316 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA  EN LA LOCALIDAD 
DE LAGUNA PRIETA - 243777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

243777 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.31, 
meta_modificada:
0.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA LERDO 
DE TEJADA 
CENTRO, 
95280LAGUNA 
PRIETA (LA Y 
GRIEGA), LERDO 
DE TEJADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE FINAL, 
CALLEAMPLIACION 
DE RED ELECTRICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAGUNA 
PRIETA, lon:-
95.48270445, 
lat:18.67470769}}

21-08-2018 17-12-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
008, 
contratista:PROYE
CTOS, 
SUPERVISIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
DIOMA SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:375000.0, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.31}}

{1323316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323463 Proyecto de inversión 389520.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389520.88, 
modificado:389520.88}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
SANTILLANA ENTRE CALLE 
PAVON Y CALLE MORELOS 
COLONIA CENTRO CABECERA 
MUNICIPAL - 244411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

244411 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:275.07, 
meta_modificada:
275.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFINA 
SANTILLANA 
CIUDAD 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE JOSEFINA 
SANTILLANA, lon:-
97.85060166, 
lat:21.66148211}}

06-04-2018 09-05-2018 389,520.88             389,520.88               389,520.88             389,520.88             389,520.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0031, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:389520.88, 
importe_modifica
do:389520.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.07}}

{1323463/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323924 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN 
DE ESTACIONES 
TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS - 
245990

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245990 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

10-10-2018 31-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030085, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324070 Proyecto de inversión 121166.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:121166.02, 
modificado:121166.02}}

MEJORAMIENTO DE BAÑOS  EN 
TELEBACHILLERATO APAZAPAN -
246524

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

246524 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
APAZAPAN, 
91646APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
INDEPENDENCIA,D
OMICILIOEN CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE CALLE5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-96.72073924, 
lat:19.32384009}}

01-05-2018 31-07-2018 121,166.02             121,166.02               121,166.02             121,166.02             121,166.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170012-
2018300170013-
2018300170014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
APAZAPAN, VER, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:449997.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1324070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324234 Proyecto de inversión 499730.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499730.5, 
modificado:499730.5}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS ROSAURA ZAPATA  DE 
LA LOCALIDAD DE IXCOALCO 
MUNICIPIO DE MEDELLIN DE 
BRAVO - 247222

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

247222 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO IXCOALCO- 
LAS BALSAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 020 
RANCHERIA 
IXCOALCO, 
94273IXCOALCO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CA
MINO IXCOALCO A 
UN COSTADO DE 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
96.17040564, 
lat:19.04278176}}

24-05-2018 01-08-2018 499,730.50             499,730.50               499,730.50             499,730.50             499,730.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
007/2018, 
contratista:CIVILES 
CCT S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAV, 
monto:499730.5, 
importe_modifica
do:499730.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1324234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324892 Proyecto de inversión 696949.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:696949.12, 
modificado:696949.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LOS MORALES - 
250255

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250255 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:28, 
direccion:PUEBLO , 
00000LOS 
MORALES, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD LOS 
MORALES, lon:-
97.71930116, 
lat:21.66573419}}

20-08-2018 23-10-2018 696,949.12             696,949.12               696,949.12             696,949.12             696,949.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210054, 
contratista:GUSTA
VO ESTEBAN 
SALVADOR 
RIVERA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:696949.12, 
importe_modifica
do:696949.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1324892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324895 Proyecto de inversión 348474.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348474.58, 
modificado:348474.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD LOS PIÑONES - 
250266

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250266 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:46, 
direccion:PUEBLO , 
00000LOS 
PIÑONES, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD PIÑONES, 
lon:-97.96038384, 
lat:21.81295663}}

20-08-2018 23-10-2018 348,474.58             348,474.58               348,474.58             348,474.58             348,474.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210055, 
contratista:SALVA
DOR RIVERA 
GUSTAVO 
ESTEBAN, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:348474.58, 
importe_modifica
do:348474.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1324895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324919 Proyecto de inversión 1253291.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1253291.73, 
modificado:1253291.73}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
BENITO JUAREZ DE SAN JUAN 
EVANGELISTA - 250338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

250338 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:735.0, 
meta_modificada:
878.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
96120SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO, CALLE 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN ENTRE 
LA CALLE NICOLAS 
BRAVO Y 
REBSAMEN SE, lon:-
95.14074891, 
lat:17.88859644}}

20-06-2018 31-07-2018 1,253,291.73          1,253,291.73            1,253,291.73          1,253,291.73          1,253,291.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420005, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1059298.94
, 
importe_modifica
do:1253291.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:878.69}}

{1324919/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325071 Proyecto de inversión 525250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525250.0, 
modificado:525250.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250835 N 0 0 773 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:275.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ALLENDE EJIDO 
ELOTEPEC, 
94117ELOTEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAALE JOSE 
ORITZ Y CALLE 
MORELOS, CALLE 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.03848822, 
lat:19.18608793}}

18-05-2018 09-10-2018 525,250.00             525,250.00               525,250.00             525,250.00             525,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50326, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:525250.0, 
importe_modifica
do:525250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:275.0}}

{1325071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325086 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250928 N 0 0 398 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:14, 
direccion:CALLE  
PUEBLO IXPILA, 
94113IXPILA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.96216111, 
lat:19.11483646}}

18-05-2018 06-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50333, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325129 Proyecto de inversión 252120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252120.0, 
modificado:252120.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251105 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:27, 
direccion:CALLE  
RANCHERIA , 
94116TENEJAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.99975995, 
lat:19.12723496}}

18-05-2018 04-10-2018 252,120.00             252,120.00               252,120.00             252,120.00             252,120.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50394, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:252120.0, 
importe_modifica
do:252120.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1325129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325143 Proyecto de inversión 319713.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319713.11, 
modificado:319713.11}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE TANQUE PRINCIPAL 
EN LA LOCALIDAD DE 
CHICONQUIACO - 251133

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

251133 N 0 0 2700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:170.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
ZAMORA CIUDAD 
CHICONQUIACO, 
93880CHICONQUI
ACO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JUCHIQUE DE 
FERRER Y CALLE , 
CALLESE 
ENCUENTRA A 
TRAS DEL TELE 
BACHILLERATO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.81502696, 
lat:19.74437746}}

16-01-2018 02-04-2018 319,713.11             319,713.11               319,713.11             319,713.11             319,713.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-AD-
033,038/01, 
contratista:MARCO
S GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:319713.11, 
importe_modifica
do:319713.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:170.0}}

{1325143/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325265 Proyecto de inversión 95500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95500.0, 
modificado:95500.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CERO SETENTA Y CINCO - 
251702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251702 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 
INDEPENDENCIA 
INTERIOR SN 
COLONIA EL 
CENTENARIO, 
94108HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANCHEZ 
OROPEZA Y CALLE 
UNION, CALLE 
MIGUEL LERDO 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA ZAP URBANA, 
lon:-96.97624153, 
lat:19.15859542}}

18-05-2018 05-09-2018 95,500.00               95,500.00                 95,500.00               95,500.00               95,500.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50409, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:95500.0, 
importe_modifica
do:95500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1325265/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1474



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301325278 Proyecto de inversión 131250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131250.0, 
modificado:131250.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN TEPAMPA - 251793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251793 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
TEPAMPA, 
94116TEPAMPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CALZADA CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
97.02230996, 
lat:19.13974371}}

06-09-2018 10-10-2018 131,250.00             131,250.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710106
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131250.0, 
importe_modifica
do:131250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1325278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325288 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA URSULO 
GALVAN - 251829

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251829 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:24, 
direccion:CALLE  
EJIDO , 94117SAN 
DIEGO TETITLÁN, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.01733409, 
lat:19.19138399}}

04-09-2018 30-10-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
0/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1325288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325908 Proyecto de inversión 388716.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388716.71, 
modificado:388716.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
JIMBA - 254798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

254798 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:727.2, 
meta_modificada:
727.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:39, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA RANCHERIA, 
00000JIMBA DE 
MICHAPAN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.12454982, 
lat:17.95171569}}

01-08-2018 10-09-2018 388,716.71             388,716.71               388,716.71             388,716.71             388,716.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420022, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:388716.71, 
importe_modifica
do:388716.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:727.2}}

{1325908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326078 Proyecto de inversión 367239.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:367239.73, 
modificado:367239.73}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA TENSION 
PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 
DE AGUA POTABLE - 255628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

255628 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RANCHO ALEGRE- 
CALALCO MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 300 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 
93086RANCHO 
ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA SACA 
COSECHAS 
RANCHO ALEGRE Y 
TERRACERIA 
RANCHO ALEGRE-
CALALCO,LA OBRA 
S, lon:-
97.64089333, 
lat:20.21766292}}

18-06-2018 06-07-2018 367,239.73             367,239.73               367,239.73             367,239.73             367,239.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030045, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:367239.73, 
importe_modifica
do:367239.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1326078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326126 Proyecto de inversión 273265.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273265.48, 
modificado:273265.48}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
GILDARDO MUÑOZ SECTOR 
CAMPO EL RANCHITO - 255879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255879 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GILDARDO MUÑOZ 
SECTOR CAMPO EL 
RANCHITO, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GILDARDO 
MUÑOZ Y CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS,MEJ
ORAMIENTO DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
CALLE GILDARDO 
MUÑOZ SECTOR 
CAMPO EL, lon:-
97.32309211, 
lat:20.45369802}}

04-06-2018 03-07-2018 273,265.48             273,265.48               273,265.48             273,265.48             273,265.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240708, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:273265.48, 
importe_modifica
do:273265.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1326126/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326197 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS HEROES 
DE MEXICO - 256247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

256247 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:38, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ESCOLÍN, 
93532EL ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑOS 
HEROES DE 
MEXICO, lon:-
97.35502622, 
lat:20.47868644}}

23-05-2018 21-07-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240712, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326197/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326610 Proyecto de inversión 334935.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334935.98, 
modificado:334935.98}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 
258394

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258394 N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:44, 
direccion:AVENIDA 
DE LAS FLORES 
PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
93540GUADALUPE 
VICTORIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALCATRAZ Y 
CALLE 
ROSALES,CONSTRU
CCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
NICOLAS BRAVO, 
lon:-97.37445732, 
lat:20.26093679}}

13-08-2018 11-09-2018 334,935.98             334,935.98               334,935.98             334,935.98             334,935.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240725, 
contratista:LAILA 
BENILDE 
VELAZQUEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334935.98, 
importe_modifica
do:334935.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326635 Proyecto de inversión 335000.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335000.81, 
modificado:335000.81}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA - 258525

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258525 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MOZUTLA, 
00000MOZUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, lon:-
97.37490564, 
lat:20.5851633}}

11-06-2018 10-07-2018 335,000.81             335,000.81               335,000.81             335,000.81             335,000.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240726, 
contratista:LUCAS 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335000.81, 
importe_modifica
do:335000.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326635/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326641 Proyecto de inversión 334905.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334905.51, 
modificado:334905.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRMARIA MELCHOR 
OCAMPO COL BARRIO SANTA 
CRUZ - 258542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258542 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL LERDO DE 
TEJADO BARRIO 
SANTA CRUZ, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
LERDO DE TEJADA 
Y CALLE NIÑO 
PERDIDO,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
PRMARIA 
MELCHOR 
OCAMPO CLAVE 
30DPR2671T, COL. 
BAR, lon:-
97.31809804, 
lat:20.44425774}}

01-08-2018 30-08-2018 334,905.51             334,905.51               334,905.51             334,905.51             334,905.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240727, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334905.51, 
importe_modifica
do:334905.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327199 Proyecto de inversión 398195.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398195.38, 
modificado:398195.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE LOC XOCOTLA - 
261617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

261617 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO RANCHO 
XOCOTLA, 
94140XOCOTLA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y 
AVENIDA 7, 
AVENIDA 6 15.4 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO EN 
DIRECCION A, lon:-
97.10004387, 
lat:19.01555039}}

09-04-2018 18-05-2018 398,195.38             398,195.38               398,195.38             398,195.38             398,195.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0005, 
contratista:CONST
RUCTORA LUVA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:398195.38, 
importe_modifica
do:398195.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327199/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327312 Proyecto de inversión 455764.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:455764.15, 
modificado:455764.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
CUAUHTEMOC LOC GONZALO 
VASQUEZ VELA - 262308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

262308 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:33, 
direccion:AVENIDA 
JOSE CARDEL 
COLONIA 
GONZALO 
VAZQUEZ VELA, 
94140GONZALO 
VÁZQUEZ VELA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA JOSE 
CARDEL Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA,3.4 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FORTIN 
HUATUSCO , lon:-
97.05171702, 
lat:19.05590143}}

11-06-2018 21-07-2018 455,764.15             455,764.15               455,764.15             455,764.15             455,764.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0008, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:455764.15, 
importe_modifica
do:455764.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327556 Proyecto de inversión 334891.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.32, 
modificado:334891.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA RICARDO FLORES 
MAGON - 263309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263309 N 0 0 13 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:114, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRES NACIONES, 
00000TRES 
NACIONES, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA 
RICARDO FLORES 
MAGON CLAVE 
30DPR0582M, lon:-
97.27957147, 
lat:20.25606415}}

11-06-2018 11-07-2018 334,891.32             334,891.32               334,891.32             334,891.32             334,891.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240742, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327572 Proyecto de inversión 535511.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:535511.25, 
modificado:535511.25}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA RURAL EN 
LA CALLE LERDO DE TAJADA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 
263383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263383 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:19, 
direccion:CALLE 
LERDO DE TEJADA 
BARRIO BARRIO DE 
SAN MIGUEL, 
91337BARRIO DE 
SAN MIGUEL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PRIVADA 
FERROCARRIL Y,A 
UN COSTADO DE 
LA VIA LA 
CARRETERA QUE 
SE CONECTA CON 
MANZANILLO, lon:-
97.11593365, 
lat:19.64022004}}

03-09-2018 14-12-2018 535,511.25             535,511.25               535,511.25             535,511.25             535,511.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR-
0110/CFE/CONENI
O-12/2018, 
contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:535897.38, 
importe_modifica
do:535897.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1327572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327650 Proyecto de inversión 334896.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334896.08, 
modificado:334896.08}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA SERAFIN 
OLARTE - 263607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263607 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVO LEON 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, 
93430PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NUEVO 
LEON Y CALLE 
ZACATECAS,CONST
RUCCION DE 
COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
SERAFIN OLARTE 
CLAVE 
30DTV1221H, lon:-
97.33874882, 
lat:20.45141292}}

03-09-2018 02-10-2018 334,896.08             334,896.08               334,896.08             334,896.08             334,896.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240753, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334896.08, 
importe_modifica
do:334896.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327659 Proyecto de inversión 1347268.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1347268.02, 
modificado:1347268.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS SECCION SEIS 
CUARENTA Y CINCO POR 
CUATRO EN LA LOCALIDAD DE 
EL HUERFANO - 263632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263632 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL 
HUERFANO, 
93880EL 
HUÉRFANO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE IGNACIO 
REBOLLEDO,SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO AL 
ESTE DE LA 
COMUNIDA ESTA 
EN UNA ORILLA, 
lon:-96.74414111, 
lat:19.7426236}}

16-01-2018 02-04-2018 1,347,268.02          1,347,268.02            1,347,268.02          1,347,268.02          1,347,268.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
032/02, 
contratista:OSCAR 
ARTURO JAIMES 
CAPISTRAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:1347268.02
, 
importe_modifica
do:1347268.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1327659/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327913 Proyecto de inversión 147271.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147271.1, 
modificado:147271.1}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 264693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

264693 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:8, 
direccion:VEREDA 
TRAMO TELARES- 
CARRIZAL CHICO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 1 + 700 
PUEBLO CARRIZAL 
CHICO, 
92650CARRIZAL 
CHICO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL TELARES-
GENERAL PRIM Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VENTA- 
CARRIZAL C, lon:-
98.33575843, 
lat:20.44361226}}

16-04-2018 15-05-2018 147,271.10             147,271.10               147,271.10             147,271.10             147,271.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980002, 
contratista:JOSÉ 
PABLO MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:147271.1, 
importe_modifica
do:147271.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328100 Proyecto de inversión 240807.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240807.83, 
modificado:240807.83}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PREESCOLAR CELESTIN FREINET 
COSCOMATEPEC - 265602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

265602 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO RAMIREZ 
COLONIA TEJERIA, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
RAMIREZ Y 
AVENIDA JUAN 
ALDAMA, AVENIDA 
PROL GUADALUPE 
VICTORIA 1.0 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
DIRIGIRSE A LA , 
lon:-97.05464395, 
lat:19.07049817}}

28-05-2018 15-07-2018 240,807.83             240,807.83               240,807.83             240,807.83             240,807.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0012, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:240807.83, 
importe_modifica
do:240807.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328240 Proyecto de inversión 2661301.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2661301.05, 
modificado:2661301.05}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE LOMITA EL 
MIRADOR - 266322

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

266322 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4840.0, 
meta_modificada:
4840.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA- 
ATZOMPAKILÓMET
RO 1 + 100 
PUEBLO ATZOMPA, 
94770ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE 
Y,ACCESO 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
SOLEDAD , lon:-
97.17912383, 
lat:18.73042542}}

02-08-2018 17-10-2018 2,661,301.05          2,661,301.05            2,661,301.05          2,661,301.05          2,661,301.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70067, 
contratista:C. ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER, 
monto:2661301.05
, 
importe_modifica
do:2661301.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4840.0}}

{1328240/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328284 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
GUADALUPE VICTORIA CLAVE 
EPRP EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 266447

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

266447 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE 
CONSTITUCION 
POR LA ESTACIÓN 
FRENTE A LA 
MADERERIA SAN 
JOSE, lon:-
97.1046387, 
lat:19.63938439}}

03-09-2018 14-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018-0118, 
contratista:COFAV
EC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1328284/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328287 Proyecto de inversión 282485.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282485.54, 
modificado:282485.54}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL 
RAMIREZ - 266473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

266473 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:56, 
direccion:RANCHE
RIA ISLA DE SANTA 
ROSA, 93627ISLA 
SANTA ROSA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
RAFAEL RAMIREZ" 
DE LA LOCALIDAD 
DE ISLA DE SANTA 
ROSA, lon:-
96.96060275, 
lat:20.2531985}}

26-07-2018 30-12-2018 282,485.54             282,485.54               282,485.54             282,485.54             282,485.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110085, 
contratista:FERNA
NDO VELAZQUEZ 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:282485.54, 
importe_modifica
do:282485.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328287/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1478



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301328353 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CUCHAPA - 266859

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

266859 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CUCHAPA- 
CUCHAPA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 500 
PUEBLO CUCHAPA, 
94140CUCHAPA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CUCHAPA 
Y,8.3 DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FEDERAL FORTIN 
HUATUSCO CON 
DIRECCI, lon:-
97.07655441, 
lat:19.0371075}}

03-09-2018 15-10-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0016, 
contratista:GRUPO 
RIVEJO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:750.0}}

{1328353/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328378 Proyecto de inversión 811587.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:811587.71, 
modificado:811587.71}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO 
MANZANOSTLA - 267059

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

267059 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:40, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA- 
ATEXCALCOKILÓM
ETRO 3 + 200 
PUEBLO 
ATEXCALCO, 
94775ATEXCALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y,CALLE 
PRINCIPAL ACCESO 
A LOCALIDAD DE 
ATEXCALCO, lon:-
97.18449532, 
lat:18.71441377}}

20-08-2018 30-10-2018 811,587.71             811,587.71               811,587.71             811,587.71             811,587.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70071, 
contratista:ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:811587.71, 
importe_modifica
do:811587.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:700.0}}

{1328378/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328384 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

MEJORAMIENTO A LA 
VIVIENDA EN TECHOS - 267138

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

267138 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:245.5, 
meta_modificada:
245.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL 
GRANDE, 
92650CARRIZAL 
GRANDE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
A TLACHICHILCO 
LAS OBRAS SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOCALIDAD DE 
CARRIZAL GRANDE 
A MAS O MENOS 
UNA H, lon:-
98.28414299, 
lat:20.48788548}}

18-06-2018 28-07-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43083, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:245.5}}

{1328384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328424 Proyecto de inversión 486670.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:486670.55, 
modificado:486670.55}}

REHABILITACIÓN DE MUROS Y 
TAPAS EN ALCANTARILLA 
UBICADO EN EL CALLEJÓN 
AGRARISTA COLONIA BRUNET - 
267366

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

267366 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:63.5, 
meta_modificada:
63.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N AGRARISTA 
COLONIA BRUNET, 
96360NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
FLORENCIO CRUZ Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE EL 
CALLEJÓN 
AGRARISTA ESTA, 
lon:-94.40887886, 
lat:18.06687228}}

23-04-2018 01-06-2018 486,670.55             486,670.55               486,670.55             486,670.55             486,670.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/001/2018, 
contratista:MARCO 
ANTONIO 
CARRASCO 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:486785.59, 
importe_modifica
do:486670.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:63.5}}

{1328424/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328988 Proyecto de inversión 365048.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:365048.71, 
modificado:365048.71}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE MORELOS - 269793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

269793 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:411.9, 
meta_modificada:
411.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS, 
91350TLACOLULA
N, TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE MORELOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00222019, 
lat:19.66818822}}

24-05-2018 22-07-2018 365,048.71             365,048.71               365,048.71             365,048.71             365,048.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
1, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:365048.71, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.9}}

{1328988/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301329046 Proyecto de inversión 392443.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392443.21, 
modificado:392443.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE HACIA MALPAIS COL 
EL BISCOCHAL - 270151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

270151 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:517.0, 
meta_modificada:
534.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HACIA MALPAIS 
COL. EL 
BISCOCHAL, 
91350TLACOLULA
N, TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE HACIA MALPAIS 
COL. EL 
BISCOCHAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00600283, 
lat:19.66284844}}

28-05-2018 26-07-2018 392,443.21             392,443.21               392,443.21             392,443.21             392,443.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
3, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:392443.21, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:534.85}}

{1329046/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329069 Proyecto de inversión 102764.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102764.13, 
modificado:102764.13}}

CONSTRUCCIÓN DE BANOS 
PARA ESCUELA PRIMARIA 
ENRIQUE C REBSAMEN DE 
HUICHILA - 270247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

270247 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:8, 
direccion: , 
91350HUICHILA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,UBI
CADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUICHILA EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.04409302, 
lat:19.66543594}}

06-08-2018 14-09-2018 102,764.13             102,764.13               102,764.13             102,764.13             102,764.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
4, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:102764.13, 
importe_modifica
do:102764.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329548 Proyecto de inversión 101031.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:101031.26, 
modificado:101031.26}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR 
HACIA EL DOMO - 271158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

271158 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:126.69, 
meta_modificada:
126.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:70, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
PALMAR 
KILÓMETRO 40, 
93523EL PALMAR 
(KILÓMETRO 40), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE ANDADOR 
HACIA EL DOMO, 
lon:-97.36232678, 
lat:20.64174714}}

13-08-2018 11-09-2018 101,031.26             101,031.26               101,031.26             101,031.26             101,031.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240767, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:101031.26, 
importe_modifica
do:101031.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:126.69}}

{1329548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329587 Proyecto de inversión 979474.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:979474.21, 
modificado:979474.21}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE ESCUADRON  CALLE DE 
LA CLINICA - 271261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

271261 N 0 0 857 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:43, 
direccion:CALLE 
ALBERTO SANTES 
PUEBLO LA 
GRANDEZA, 
93525LA 
GRANDEZA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALBERTO 
SANTES Y CALLE 
SAN ISIDRO 
LABRADOR,CONST
RUCCION DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN 
CALLE 
ESCUADRON 201 
CALLE DE LA 
CLINICA, lon:-
97.38349935, 
lat:20.51892698}}

01-06-2018 30-06-2018 979,474.21             979,474.21               979,474.21             979,474.21             979,474.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240768, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:979474.21, 
importe_modifica
do:979474.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1329587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329764 Proyecto de inversión 2158416.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2158416.3, 
modificado:2158416.3}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD - 271697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

271697 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:44, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
LAGUNETA, 
95818LAGUNETA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE JESUS 
CORONA, CALLE 
FINCA XALAPA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAG, lon:-
95.15134768, 
lat:18.34295965}}

19-03-2018 28-12-2018 2,158,416.30          2,158,416.30            2,158,416.30          2,158,416.30          2,158,416.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
05, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1694399.98
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329814 Proyecto de inversión 249885.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249885.74, 
modificado:249885.74}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD - 271797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA

271797 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
756.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:101, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA LA 
AURORA, 95802LA 
AURORA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN UNA , 
lon:-95.28812185, 
lat:18.69601824}}

19-03-2018 28-12-2018 249,885.74             249,885.74               249,885.74             249,885.74             249,885.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
004, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
VASCONCELOS GIL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:249885.74, 
importe_modifica
do:249885.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:756.0}}

{1329814/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301330290 Proyecto de inversión 245327.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:245327.6, 
modificado:245327.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN 
CAMINO RURAL ZACUALPAN 
GUAYABAL - 272839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

272839 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZACUALPAN- EL 
GUAYABAL 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 100 
PUEBLO EL 
GUAYABAL, 
92650EL 
GUAYABAL, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL LOS 
ALAMOS-LA 
BALDEZA Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VENTA- 
CARRIZAL CHICO, 
lon:-98.3259374, 
lat:20.42960381}}

04-06-2018 18-07-2018 245,327.60             245,327.60               245,327.60             245,327.60             245,327.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980052, 
contratista:JOSÉ 
PABLO MONTIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:245327.6, 
importe_modifica
do:245327.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1330290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331028 Proyecto de inversión 160951.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160951.61, 
modificado:160951.61}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE PRIVADA DIECISÉIS DE 
SEPTIEMBRE - 274003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274003 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
16 DE SEPTIEMBRE 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,UNA 
CALLE ANTES DE 
LLEGAR A LOS 
CAMPOS 
DEPROTIVOS DE 
CATALINA EN LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, lon:-
97.10259117, 
lat:19.64783563}}

03-09-2018 14-12-2018 160,951.61             160,951.61               160,951.61             160,951.61             160,951.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0128, 
contratista:KEMSY 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:160951.61, 
importe_modifica
do:160951.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1331028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331412 Proyecto de inversión 400402.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400402.26, 
modificado:400402.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
EN TRAMOS AISLADOS 
INICIANDO DESDE LA 
LOCALIDAD DE EL MIRADOR 
PASANDO POR LAS 
LOCALIDADES DE TIERRA 
PRIETA EL - 274747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE 
VERACRUZ

274747 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1400.0, 
meta_modificada:
1400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL QUE 
PASA POR LA 
LOCALIDAD DE 
TIERRA PRIETA EL 
SAUCAL, EL 
ENCINAL DOS Y 
PASANDO POR EL 
ZAPOTAL BARRIO 
EL ZAPOTAL, 
00000EL ZAPOTAL, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA  Y 
TERRACERIA , 
TERRACERIA  LA 
REHABILITACIÓ, 
lon:-97.03086459, 
lat:19.51630818}}

01-08-2018 29-09-2018 400,402.26             400,402.26               400,402.26             400,402.26             400,402.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0012, 
contratista:PROYE
CTOS GARSAN SA 
DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:400402.26, 
importe_modifica
do:400402.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1400.0}}

{1331412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331460 Proyecto de inversión 1693290.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1693290.8, 
modificado:1693290.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN EL SECTOR TRES 
Y CUATRO DE LA COLONIA 
BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 274792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274792 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE DIAZ 
ORDAZ, CALLE 5 DE 
FEBRERO CALLE 
PINO SUAREZ 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE DIAZ ORDAZ 
Y 5 DE FEBRERO 
COLONIA , lon:-
94.91418772, 
lat:18.24566584}}

04-06-2018 24-07-2018 1,693,290.80          1,693,290.80            1,693,290.80          1,693,290.80          1,693,290.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490063, 
contratista:JORGE 
LUIS SANCHEZ 
MAYA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1377180.16
, 
importe_modifica
do:1693290.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1331460/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332785 Proyecto de inversión 3997809.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3997809.3, 
modificado:3997809.3}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA DE LA COMUNIDAD DE 
PASO DEL PITAL TIHUATLAN 
VER - 277641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

277641 N 0 0 950 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
689.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:49, 
direccion:EJIDO 
PASO DEL PITAL, 
92906PASO DEL 
PITAL, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE FRANCISCO 
VILLA,SOBRE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
PASANDO POR 
CEDI CEMEX 
ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA 
Y NIÑO PERDIDO, 
lon:-97.41609552, 
lat:20.62993637}}

22-06-2018 04-09-2018 3,997,809.30          3,997,809.30            3,997,809.30          3,997,809.30          3,997,809.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
012, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3997809.3, 
importe_modifica
do:3997809.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:689.0}}

{1332785/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333131 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
XANXUANCO - 278182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278182 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DEL MONASTERIO 
COLONIA 
XANXUANCO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA DEL 
MONASTERIO Y 
PRIVADA 2,1.2 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA CALLE 2 
POSTERIORMENTE 
LA AV FRANCISCO 
ZARCO Y , lon:-
97.04248469, 
lat:19.06739055}}

06-08-2018 31-08-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/2018/0056, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333281 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 
CLAVE DTVO EN LA LOCALIDAD 
EL PAISANO DEL MUNICIPIO DE 
LAS VIGAS DE - 278477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278477 N 0 0 164 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:9, 
direccion:CALLE 
SECUNDARIA 
BARRIO EL 
PAISANO, 91337EL 
PAISANO, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE PRINCIPAL 
LLEGANDO A EL 
SALON SOCIAS 
TOMAR LA CALLE 
SECUNDARIA QUE 
SE ENCUENTRA A 
MANO IZQUIERDA 
HASTA EL FONDO 
HASTES DE LLEGA, 
lon:-97.09668842, 
lat:19.57343866}}

03-09-2018 14-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0140, 
contratista:COFAV
EC S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333373 Proyecto de inversión 341537.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341537.34, 
modificado:341537.34}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
AMPLIACIÓN VICENTE 
GUERRERO DE LA COMUNIDAD 
DE GENERAL LAZARO 
CARDENAS TIHUATLAN VER - 
278628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278628 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:AMPLIAC
ION VICENTE 
GUERRERO EJIDO 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 
92917GENERAL 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA,A 23 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMAN, lon:-
97.48334372, 
lat:20.57634339}}

23-04-2018 22-05-2018 341,537.34             341,537.34               341,537.34             341,537.34             341,537.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
019, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:341537.34, 
importe_modifica
do:341537.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1333373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333464 Proyecto de inversión 169632.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169632.98, 
modificado:169632.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE  LOMA 
DEL CARMEN - 278773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278773 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:22, 
direccion:RANCHE
RIA LOMA DEL 
CARMEN, 
94920LOMA DEL 
CARMEN, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
TERRACERIA LOS 
ÁNGELES AL 
OTATE Y,PASANDO 
EL CRUCERO DE 
LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL LOS 
ÁNGELES- 
AMATLAN TOMAR 
EL CAMINO A 
MANO 
IZQUIERDA., lon:-
96.89658245, 
lat:18.7967507}}

18-06-2018 10-08-2018 169,632.98             169,632.98               169,632.98             169,632.98             169,632.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0016, 
contratista:EDUAR
DO QUIROZ 
GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:169632.98, 
importe_modifica
do:169632.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1333464/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333757 Proyecto de inversión 710118.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:710118.17, 
modificado:710118.17}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE ENTRE AV 
VEINTE DE NOVIEMBRE Y AV 
RAFAEL MORENO - 279386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

279386 N 0 0 302 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:419.0, 
meta_modificada:
419.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA VEINTE 
DE NOVIEMBRE Y 
AVENIDA RAFAEL 
MORENO,CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRE AV VEINTE 
DE NOVIEMBRE Y 
RAFAEL MORENO 
COLONI, lon:-
97.08991713, 
lat:18.83957409}}

04-06-2018 27-07-2018 710,118.17             710,118.17               710,118.17             710,118.17             710,118.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180047, 
contratista:S&P 
CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:549503.17, 
importe_modifica
do:710118.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:419.0}}

{1333757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333951 Proyecto de inversión 163576.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:163576.6, 
modificado:163576.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE COL  LA 
ESPERANZA - 279711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279711 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:34, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
COLONIA COLONIA 
LA ESPERANZA, 
94929LA 
ESPERANZA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 
PROVIDENCIA-
OMEALCA 
Y,ENTRANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
PROVIDENCIA-
OMEALCA A 
MANO IZQUIERDA 
SE ENCUENTRA LA 
E, lon:-
96.78417817, 
l }}

13-07-2018 25-08-2018 163,576.60             163,576.60               163,576.60             163,576.60             163,576.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0017, 
contratista:ARQ. 
JOSE LUIS NAVA 
LOPEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:163576.6, 
importe_modifica
do:163576.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1333951/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334997 Proyecto de inversión 2504916.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2504916.48, 
modificado:2504916.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CAMINO DE ACCESO A CERRO 
AMARILLO PRIMER ETAPA - 
282439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

282439 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
2749.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:22, 
direccion:CALLE 
AQUILES SERDAN 
RANCHERIA CERRO 
AMARILLO DE 
ARRIBA, 
95800CERRO 
AMARILLO DE 
ARRIBA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PROLONGACIÓN 
AQUÍLES SERDAN 
Y CALLE 6 DE 
ENERO, CALLE 10 
DE MAYO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO, lon:-
95.22357799, 
lat:18.43496245}}

19-03-2018 28-12-2018 2,504,916.48          2,504,916.48            2,504,916.48          2,504,916.48          2,504,916.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
91, 
contratista:CH&C 
INGENIERIA 
APLICADA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2493896.48
, 
importe_modifica
do:2493896.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2749.0}}

{1334997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335047 Proyecto de inversión 2195536.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2195536.09, 
modificado:2195536.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE CONSTANCIA ENTRE 
LA CALLE VEINTISIETE  DE 
SEPTIEMBRE Y LA CALLE FELIPE 
CALDERÓN - 282558

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

282558 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2170.0, 
meta_modificada:
2170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTANCIA 
AMPLIACION 
BELÉN GRANDE, 
95786SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTANCIA Y 
CALLE 27 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE FELIPE 
CALDERON EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
CONSTANCIA DE , 
lon:-95.20953646, 
lat:18.4343463}}

19-03-2018 28-12-2018 2,195,536.09          2,195,536.09            2,195,536.09          2,195,536.09          2,195,536.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
93, 
contratista:OCASA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2262541.48
, 
importe_modifica
do:2262541.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2170.0}}

{1335047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335070 Proyecto de inversión 104830.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104830.96, 
modificado:104830.96}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
GALEANA Y CALLE NIÑOS 
HÉROES - 282608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

282608 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:114.0, 
meta_modificada:
114.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 3 DE MAYO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
AGEB NUM 
301500010140 AL 
NOROESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.81510197, 
lat:21.3417132}}

27-07-2018 10-08-2018 104,830.96             104,830.96               104,830.96             104,830.96             104,830.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500009_AD_1
2_C18, 
contratista:ALVAR
O CADENA 
CENOBIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:104830.96, 
importe_modifica
do:104830.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:114.0}}

{1335070/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301335183 Proyecto de inversión 461469.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461469.12, 
modificado:461469.12}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA DIAS 
MIRON EN LAS CALLES HEROES 
DE NACOZARI FRANCISCO 
GONZALEZ BOCANEGRA 
MIGUEL ALEMAN VALDE - 
282781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

282781 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1092.0, 
meta_modificada:
1092.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 
HEROES DE 
NACOZARI Y JUAN 
JOSE MARTINEZ 
COLONIA DÍAZ 
MIRÓN, 
95696JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA COLONIA DIAS 
MIRON DE LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA, lon:-
95.40899031, 
lat:17.99600914}}

30-04-2018 30-05-2018 461,469.12             461,469.12               461,469.12             461,469.12             461,469.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940007, 
contratista:FERNA
NDEZ ROMERO 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:479867.61, 
importe_modifica
do:461469.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1092.0}}

{1335183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335322 Proyecto de inversión 2999208.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2999208.01, 
modificado:2999208.01}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA DE LA COMUNIDAD 
DE HUIZOTATE TIHUATLAN VER 
- 283052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

283052 N 0 0 570 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1800.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:28, 
direccion:EJIDO EL 
HUIZOTATE, 
92916HUIZOTATE, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA,A 32 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
TAMPICO POZA 
RICA., lon:-
97.52614259, 
lat:20.58770551}}

27-07-2018 09-10-2018 2,999,208.01          2,999,208.01            2,999,208.01          2,999,208.01          2,999,208.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
102, 
contratista:MACED
ONIO HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2999208.01
, 
importe_modifica
do:2999208.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1800.0}}

{1335322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335566 Proyecto de inversión 138360.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:138360.71, 
modificado:138360.71}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
LOS VÁZQUEZ ENTRE CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y 
CARRETERA TRANSISTMICA DE 
LA LOCALIDAD DE AGU - 
283555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

283555 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:260.0, 
meta_modificada:
260.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LOS VÁZQUEZ 
PUEBLO 
AGUILERA, 
96154AGUILERA, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
TRANSISTMICA, 
CALLE GUERRERO 
UBICADO EN LA 
CALLE LOS 
VÁZQUEZ ENTRE 
EMILIANO ZAPATA 
Y CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
lon:-95.01251688, 
lat:17.81148635}}

18-04-2018 02-05-2018 138,360.71             138,360.71               138,360.71             138,360.71             138,360.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0052, 
contratista:Gabriel 
Montiel Morales, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:138362.28, 
importe_modifica
do:138360.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:260.0}}

{1335566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335778 Proyecto de inversión 1897302.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1897302.35, 
modificado:1897302.35}}

AMPLIACION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE LOS VÁZQUEZ DE 
LA LOCALIDAD DE AGUILERA - 
284082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

284082 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2343.6, 
meta_modificada:
2343.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LOS VÁZQUEZ 
PUEBLO 
AGUILERA, 
96154AGUILERA, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
TRANSISTMICA, 
CALLE GUERRERO 
UBICADO EN LA 
CALLE LOS 
VÁZQUEZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
AGUILERA 
PERTENECIENTE 
AL MUNIC, lon:-
95.01257053, 
lat:17.81154764}}

04-05-2018 12-06-2018 1,897,302.35          1,897,302.35            1,897,302.35          1,897,302.35          1,897,302.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0053, 
contratista:Corpor
ativo Logistico 
Comercializador, 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:1915515.02
, 
importe_modifica
do:1897302.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2343.6}}

{1335778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335928 Proyecto de inversión 418121.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:418121.23, 
modificado:418121.23}}

REHABILITACION DE  DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
PRIVADA REVOLUCION DE LA 
AMPLIACION BENITO JUAREZ 
TIHUATLAN VER - 284371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

284371 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:290.0, 
meta_modificada:
281.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
REVOLUCION 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
92936TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA,A 2K DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
BAJANDO POR LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO., lon:-
97.54157406, 
lat:20.71795482}}

30-05-2018 28-06-2018 418,121.23             418,121.23               418,121.23             418,121.23             418,121.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
108, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:418121.23, 
importe_modifica
do:418121.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:281.0}}

{1335928/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301335964 Proyecto de inversión 751080.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:751080.11, 
modificado:751080.11}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN JARDN DE NIÑOS KGOSNI 
STAKU COL UNIDAD Y TRABAJO 
- 284437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

284437 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAXTUNU 
COLONIA UNIDAD 
Y TRABAJO, 
93410PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IXTACU Y 
CALLE 
LANGA,CONSTRUC
CION DE 2 AULAS 
EN JARDN DE 
NIÑOS KGOSNI 
STAKU CLAVE 
30DCC0004H, COL. 
UNIDAD Y 
TRABAJO, lon:-
97.33040568, 
lat:20.46236733}}

06-08-2018 19-09-2018 751,080.11             751,080.11               751,080.11             751,080.11             751,080.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240784, 
contratista:SUPER
VICION 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
ESPINOZA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:751080.11, 
importe_modifica
do:751080.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1335964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336147 Proyecto de inversión 54071.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54071.83, 
modificado:54071.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE 
SALADERO - 284864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

284864 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:103.18, 
meta_modificada:
103.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:25, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA LÁZARO 
CÁRDENAS (EL 
SALADERO), 
96140COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS (EL 
SALADERO), SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,SE 
ENCUENTRA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-95.14027552, 
lat:17.82138496}}

06-08-2018 31-08-2018 54,071.83               54,071.83                 54,071.83               54,071.83               54,071.83               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420017, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:54071.83, 
importe_modifica
do:54071.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:103.18}}

{1336147/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336430 Proyecto de inversión 961542.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:961542.42, 
modificado:961542.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
ARROYO DEL MAIZ COL 
ARROYO DEL MAIZ - 285466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285466 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:28, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA ARROYO 
DEL MAÍZ, 
93230ARROYO DEL 
MAÍZ UNO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
HERNAN CORTEZ 
SE LOCALIZA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE 
GUADALUPE 
VICTORIA, lon:-
97.41626851, 
lat:20.53898551}}

24-04-2018 23-06-2018 961,542.42             961,542.42               961,542.42             961,542.42             961,542.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310020, 
contratista:CONST
RUCTORA JAMEGO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:961542.42, 
importe_modifica
do:961542.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1336430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336447 Proyecto de inversión 1898018.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1898018.99, 
modificado:1898018.99}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN AVENIDA MANUEL 
AVILA CAMACHO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL KM 
CERO AL KM TRESCIENTOS - 
285501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VER

285501 N 0 0 18600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:330.0, 
meta_modificada:
330.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,REH
ABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DEL 
KM 0000 AL 0+330, 
lon:-97.02788484, 
lat:19.0091737}}

12-09-2018 29-12-2018 1,898,018.99          1,898,018.99            1,898,018.99          1,898,018.99          1,898,018.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620056, 
contratista:MANTE
NIMIENTOS & 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES Y 
CIVILES RF S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:1898018.99
, 
importe_modifica
do:1898018.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:330.0}}

{1336447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336553 Proyecto de inversión 799155.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:799155.3, 
modificado:799155.3}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR  EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA BENITO 
JUAREZ  CLAVE  DE LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTA SANTA 
CRUZ TIHU - 285644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

285644 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ZAPOTAL SANTA 
CRUZ, 
92927ZAPOTAL 
SANTA CRUZ, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 28 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 19 
KILOMETROS DE 
LA CARRETERA LA 
PROVIDENCIA 
TUXPAN A UN 
COSTADO DE LA 
CLINICA C, lon:-
97.49079556, 
lat:20.83993875}}

22-06-2018 20-08-2018 799,155.30             799,155.30               799,155.30             799,155.30             799,155.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
119, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:799155.3, 
importe_modifica
do:799155.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336553/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER180301336701 Proyecto de inversión 2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2900000.0, 
modificado:2983184.32}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
CUIYACHAPA - 285929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285929 N 0 0 2200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON PUEBLO 
CUIYACHAPA, 
94140CUIYACHAPA
, COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
JUAN HUERTA 
JUAREZ,18.3 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA RUTA 
COSCOMATEPEC 
CUIYACHAPA. 
PASAR, lon:-
97.1741201, 
lat:19.04342893}}

01-10-2018 31-10-2018 2,983,184.32          2,983,184.32            2,983,184.32          2,983,184.32          2,983,184.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0071, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2900000.0, 
importe_modifica
do:2983184.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336918 Proyecto de inversión 266191.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266191.17, 
modificado:266191.17}}

REHABILITACION DE CALLE 
MIGUEL  HIDALGO Y COSTILLA - 
286317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

286317 N 0 0 191 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:449.0, 
meta_modificada:
449.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:136, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y 
COSTILLAAMPLIACI
ON EJIDO RINCON, 
00000AMPLIACIÓN 
EJIDO RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAUCES Y 
CALLE HEROES DEL 
47, CALLE 
LAURELES LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA ENTRADA 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD A, 
lon:-97.70082898, 
lat:21.55295504}}

01-06-2018 13-06-2018 266,191.17             266,191.17               266,191.17             266,191.17             266,191.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500038_AD_0
2_C04, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:266191.17, 
importe_modifica
do:266191.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:449.0}}

{1336918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337198 Proyecto de inversión 232017.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232017.11, 
modificado:232017.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC CINCO DE FEBRERO - 
286884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286884 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO CINCO DE 
FEBRERO, 
95867CINCO DE 
FEBRERO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEVA A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CINCO DE 
FEBRERO LA 
CONSTRUCCION 
DE 4 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIE, lon:-
95.03504581, 
lat:18.20158394}}

29-06-2018 28-07-2018 232,017.11             232,017.11               232,017.11             232,017.11             232,017.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/001
0/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:232017.11, 
importe_modifica
do:232017.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1337198/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337226 Proyecto de inversión 1093354.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1093354.8, 
modificado:1093354.8}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PUERTO MEXICO ENTRE LA 
AVENIDA REYES AZTECAS Y 
CALLE FRANCISCO VILLA 
COLONIA EJIDO TACOTENO - 
286935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

286935 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:421.0, 
meta_modificada:
421.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO MEXICO 
COLONIA 
TACOTENO, 
96870MINATITLÁN
, MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA REYES 
AZTECAS Y CALLE 
SEGUNDA DE 
CHAMIZAL, CALLE 
POCIANO ARRIAGA 
CALLLE PUERTO 
MEXICO ENTRE 
AVENIDA REYES 
AZTECAS Y CALLE 
FRANCISCO VI, lon:-
94.52658404, 
lat:18.00403445}}

20-08-2018 06-10-2018 1,093,354.80          1,093,354.80            1,093,354.80          1,093,354.80          1,093,354.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FIMS-
0012/2018, 
contratista:VERTIC
E ARQUITECTURA 
Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1093354.8, 
importe_modifica
do:1093354.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:421.0}}

{1337226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337280 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN AV 
PROLONGACION PRIMO 
VERDAD ENTRE CALLES 
FERNANDO DE JESUS CORONA 
EN LA COLONIA CONSTITUCION 
- 287017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

287017 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION PRIMO 
VERDAD COLONIA 
CONSTITUCION, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FERNANDO 
DE JESUS CORONA 
,1.0 KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA CALLE 5 
POSTERIOR LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
HAS, lon:-
97.04120471, 
lat:19.0699638}}

03-09-2018 12-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0074, 
contratista:SILVA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1337280/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301337355 Proyecto de inversión 389333.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389333.58, 
modificado:389333.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC HUEYAPAN DE OCAMPO - 
287177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

287177 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
CIUDAD DOS 
CAÑOS, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HERORES Y CALLE 
CONSTITUCION,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO LA 
CONSTRUCCION 
DE 8 CUARTOS 
DORMITO, lon:-
95.14281799, 
lat:18.15447138}}

28-06-2018 11-08-2018 389,333.58             389,333.58               389,333.58             389,333.58             389,333.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
2/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:389333.58, 
importe_modifica
do:389333.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1337355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337441 Proyecto de inversión 845703.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:845703.95, 
modificado:845703.95}}

AMPLIACION DE RED 
ELECCTRICA EN LA CALLE 
FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD 
CRUZ DEL MILAGRO - 287308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

287308 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:13, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 
PUEBLO CRUZ DEL 
MILAGRO, 
96150CRUZ DEL 
MILAGRO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
IGNACIO 
ALLENDE,SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA DE, 
lon:-95.00593783, 
lat:17.91006958}}

21-05-2018 15-06-2018 845,703.95             845,703.95               845,703.95             845,703.95             845,703.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0061, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:850514.9, 
importe_modifica
do:845703.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1337441/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338301 Proyecto de inversión 252926.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252926.91, 
modificado:252926.91}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
BASICOS ELECTRICIDAD EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
EN LA LOCALIDAD DE LOS 
TIGRES - 288768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288768 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
PUEBLO LOS 
TIGRES, 95680LOS 
TIGRES (SAN 
MARCOS), JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE JAIME 
NUNO, CALLE 
FRANCISCO 
GONZALEZ EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
TIGRES EN LA 
CALLE JUSTO , lon:-
95.35248834, 
lat:17.88735868}}

24-09-2018 24-10-2018 252,926.91             252,926.91               252,926.91             252,926.91             252,926.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940034, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:252926.91, 
importe_modifica
do:252926.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1338301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338683 Proyecto de inversión 124000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124000.0, 
modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS PLANES - 
289484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

289484 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOS 
PLANES- POZA 
GRANDE MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 500 
RANCHERIA LOS 
PLANES (CERRO 
GORDO), 
91373LOS PLANES 
(CERRO GORDO), 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
MISANTLA-
BANDERILLA Y 
BRECHA POZA 
GRAN, lon:-
96.92574375, 
lat:19.6623001}}

25-09-2018 05-11-2018 124,000.00             124,000.00               124,000.00             124,000.00             124,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-
00047, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:124000.0, 
importe_modifica
do:124000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1338683/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339060 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL EN AGUA ROSA - 290102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

290102 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.4, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN JOSÉ 
SÚCHIL- AGUA 
ROSA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 25 
INTERIOR SN 
RANCHERIA AGUA 
ROSA, 00000EL 
MIRADOR AGUA 
ROSA, MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BRECHA BRECHA 
SIN NOMBRE 
Y,CAMINO 
PRINCIPAL AGUA 
ROSA, lon:-
97.24151093, 
lat:18.86917843}}

23-07-2018 31-08-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47673, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1339060/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339366 Proyecto de inversión 139882.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139882.42, 
modificado:139882.42}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
OLLAS DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN EL EJIDO DE LA 
VIRGEN - 290574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

290574 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA LA 
VIRGEN, 
96174EJIDO LA 
VIRGEN, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,INF
ORMACION DEN 
LA CASA EJIDAL, 
lon:-94.82057488, 
lat:18.04056997}}

31-05-2018 14-06-2018 139,882.42             139,882.42               139,882.42             139,882.42             139,882.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450002, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ, 
monto:139882.42, 
importe_modifica
do:139882.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1339366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339403 Proyecto de inversión 389744.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389744.13, 
modificado:389744.13}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE 
CENTENARIO ENTRE CALLE 
BENITO JUAREZ Y CALLE 
INSURGENTES DE LA COL 
BENITO JUAREZ - 290644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

290644 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:238.0, 
meta_modificada:
238.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
CENTENARIO 
COLONIA 
AMPLIACIÓN 
BENITO JUÁREZ, 
92033BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
INSURGENTES, 
CALLE XALAPA SE 
UBICA A 2.0 KM. 
APROXIMADAMEN
TE DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN 
DIRE, lon:-
97.84077163, 
lat:22.19864915}}

23-04-2018 21-07-2018 389,744.13             389,744.13               389,744.13             389,744.13             389,744.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330016/FI
SMDF/011, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:238.0}}

{1339403/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339431 Proyecto de inversión 1783812.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1783812.88, 
modificado:1783812.88}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN DIVERSAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL 
CHOTE - 290684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

290684 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:991.85, 
meta_modificada:
1063.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:34, 
direccion:CALLEJO
N LADRILLEROS 
BARRIO EL CHOTE, 
93534EL CHOTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE EL 
PINTOR,REHABILIT
ACION DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE EL CHOTE, lon:-
97.33410796, 
lat:20.39920462}}

01-06-2018 30-06-2018 1,783,812.88          1,783,812.88            1,783,812.88          1,783,812.88          1,783,812.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240811, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1499709.03
, 
importe_modifica
do:1783812.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1063.39}}

{1339431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339744 Proyecto de inversión 334891.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.32, 
modificado:334891.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA BENITO JUAREZ 
GARCIA - 291370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

291370 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:102, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SANTA ÁGUEDA, 
93525SANTA 
ÁGUEDA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA 
CLAVE 
30EPR1686N, lon:-
97.31589959, 
lat:20.54812616}}

11-06-2018 10-07-2018 334,891.32             334,891.32               334,891.32             334,891.32             334,891.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240818, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1339744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339821 Proyecto de inversión 4043308 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4043308.0, 
modificado:4043308.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE PRAXEDIS 
GUERRERO KILOMETRO 
DIECIOCHO PRIMERA ETAPA - 
291534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291534 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:77, 
direccion:EJIDO 
PRAXEDIS 
GUERRERO 
(KILÓMETRO 18), 
92770PRAXEDIS 
GUERRERO 
(KILÓMETRO 18), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE PRAXEDIS 
GUERRERO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.3128805, 
lat:20.79913407}}

03-09-2018 31-12-2018 4,043,308.00          4,043,308.00            4,043,308.00          4,043,308.00          4,043,308.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890006, 
contratista:TORAN
G 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:4043308.0, 
importe_modifica
do:4043308.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339821/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339851 Proyecto de inversión 3200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3200000.0, 
modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE PUENTE DON 
DIEGO - 291601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291601 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:79, 
direccion:EJIDO 
PUENTE DON 
DIEGO, 
92770PUENTE 
DON DIEGO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTE DON 
DIEGO 
PERTENECIENTE A 
LA LOCALIDAD DE 
TUXPAN, lon:-
97.46786169, 
lat:20.86289993}}

03-09-2018 31-12-2018 3,200,000.00          3,200,000.00            3,200,000.00          3,200,000.00          3,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890007, 
contratista:TORAN
G 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:3200000.0, 
importe_modifica
do:3200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340428 Proyecto de inversión 245048.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:245048.5, 
modificado:245048.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
FRANCISCO I MADERO DE LA 
COMUNIDAD DE DEHESA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAYUCAN VER - 292669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

292669 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERODEHESA, 
96100DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
BENITO JUAREZ,SE 
ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA DEL LA 
COMUNIDAD DE 
DEHESA VINIENDO 
DE LA CIUDAD DE 
ACAYUCAN, lon:-
94.99381633, 
lat:17.940455}}

02-02-2018 14-12-2018 245,048.50             245,048.50               245,048.50             245,048.50             245,048.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030033, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:245048.5, 
importe_modifica
do:245048.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1340428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340826 Proyecto de inversión 2830984.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2830984.98, 
modificado:2830984.98}}

AMPLIACION DEL COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE 
PROLONGACION FERRER DE LA 
COLONIA VALLE VERDE - 
293571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

293571 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
FERRER COLONIA 
EL JARAL, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY, 
CARRETERA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL SE 
UBICA LA 
SUCURSAL 
BANAMEX EN 
DONDE SE TOMA 
LA CALLE FER, lon:-
97.20265037, 
lat:19.97308969}}

08-10-2018 29-12-2018 2,830,984.98          2,830,984.98            2,830,984.98          2,830,984.98          2,830,984.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
07, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:2830984.98
, 
importe_modifica
do:2830984.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:240.0}}

{1340826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341003 Proyecto de inversión 826109.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:826109.24, 
modificado:895526.04}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL UBICADO EN EL 
CALLEJON JUAN ESCUTIA Y 
MANUEL ACUÑA  DE LA 
COLONIA DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE SOCONUSCO 
VERAC - 293920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

293920 N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:103.0, 
meta_modificada:
103.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SOB
RE LA CALLE DE LA 
IGLESIA DE LA 
COLONIA LA 
DEPORTIVA, lon:-
94.88055294, 
lat:17.95758692}}

01-06-2018 30-07-2018 895,526.04             895,526.04               895,526.04             895,526.04             895,526.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450010, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:817271.81, 
importe_modifica
do:895526.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:103.0}}

{1341003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342316 Proyecto de inversión 134789.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134789.52, 
modificado:134789.52}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
ESPERANZA ENTRE CALLES 
GUADALUPE VICTORIA Y 
CALLEJON SILVERIO LOPEZ - 
296425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

296425 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:118.0, 
meta_modificada:
118.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESPERANZA 
BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SILVERIO 
LOPEZ Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA,ENTRE 
CALLES 
GUADALUPE 
VICTORIA Y 
SILVERIO LOPEZ, 
lon:-94.88396014, 
lat:17.96698487}}

01-04-2018 15-04-2018 134,789.52             134,789.52               134,789.52             134,789.52             134,789.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450043, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:134789.52, 
importe_modifica
do:134789.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:118.0}}

{1342316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342607 Proyecto de inversión 337104.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:337104.7, 
modificado:337104.7}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA EN ESCUELA 
PRIMARIA JOSE SANTOS 
DEGOLLADO - 296871

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

296871 N 0 0 284 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:15, 
direccion:CALLEPU
EBLO SAN MATEO, 
00000SAN MATEO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY,LA 
ESCUELA 
PRIMARIA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MATEO S/N, 
lon:-98.53660453, 
lat:20.69008002}}

09-08-2018 22-10-2018 337,104.70             337,104.70               337,104.70             337,104.70             337,104.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
005/2018, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:337104.7, 
importe_modifica
do:337104.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342607/proyecto_Terminado Validado 
avances
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TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301342675 Proyecto de inversión 714390.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714390.77, 
modificado:714390.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 297000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

297000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:65, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO- CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 00 + 2 
PUEBLO SAN 
ISIDRO (SAN 
ISIDRO VILLA 
NUEVA), 
95085SAN ISIDRO 
(SAN ISIDRO VILLA 
NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN ISIDRO VILLA 
NUEVA UBICA, lon:-
96.81839216, 
lat:18.59214987}}

26-03-2018 26-06-2018 714,390.77             714,390.77               714,390.77             714,390.77             714,390.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0004, 
contratista:GRUPO 
AVIATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:714390.77, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1342675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342774 Proyecto de inversión 372350.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372350.57, 
modificado:372350.57}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA EN ESCUELA 
PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA 
LOCALIDAD DE COACOACO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ILAMATLAN VER - 297194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLA VER

297194 N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:5, 
direccion:CALLEPU
EBLO COACOACO, 
00000COACOACO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY,LA 
CONSTRUCCION 
DEL AULA SE 
LOCALIZA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIAJUSTO 
SIERRA, lon:-
98.43671995, 
lat:20.82750184}}

03-08-2018 03-10-2018 372,350.57             372,350.57               372,350.57             372,350.57             372,350.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
004/2018, 
contratista:INVEST
IGACIONES 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE 
ILAMATLAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:372350.57, 
importe_modifica
do:372350.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1342774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342777 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:798772.53}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN TELEBACHILLERATO 
COATZINTLA DE LA COL 
ADOLFO RUIZ CORTINES - 
297199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 297199 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
TIHUATLAN 
COLONIA ADOLFO 
RUÍZ CORTINES, 
93166COATZINTLA
, COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
Y,CALLE PRIVADA 
TIHUATLAN 
COLONIA ADOLFO 
RUIZ CORTINES, 
lon:-97.47080624, 
lat:20.4901174}}

01-06-2018 30-11-2018 798,772.53             798,772.53               798,772.53             798,772.53             798,772.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0322, 
contratista:Fernan
do Martínez 
Rivera, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:798772.88, 
importe_modifica
do:798772.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1342777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343083 Proyecto de inversión 714479.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714479.15, 
modificado:714479.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 297714

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

297714 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:52, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO- CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 000 + 1 
RANCHERIA LAS 
FLORES, 95094LAS 
FLORES, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
LAS FLORES 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.759839, 
lat:18.6238657}}

26-03-2018 26-06-2018 714,479.15             714,479.15               714,479.15             714,479.15             714,479.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0008, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:714479.15, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1343083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343290 Proyecto de inversión 521345.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:521345.23, 
modificado:521345.23}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE AZTECA ENTRE LA 
CALLE LEYES DE REFORMA Y 
CALLE CITLALMINA DE LA 
COLONIA UNIDAD ANTORCHI - 
298078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298078 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:641.0, 
meta_modificada:
641.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZTECA COLONIA 
UNIDAD 
ANTORCHISTAS, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LEYES DE 
REFORMA Y CALLE 
CITLALMINA,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
UNIDAD 
ANTOCHISTAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUX, lon:-
97.38241167, 
lat:20.96528798}}

03-09-2018 16-11-2018 521,345.23             521,345.23               521,345.23             521,345.23             521,345.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890035, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
GSC, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:521345.23, 
importe_modifica
do:521345.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:641.0}}

{1343290/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301343315 Proyecto de inversión 713677.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:713677.7, 
modificado:713677.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 298120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

298120 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:54, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO- 
CAMINO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 1 
RANCHO , 95090LA 
JOYA 
(CONGREGACIÓN 
PARAÍSO 
REFORMA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA JOYA 
CONGREGACIÓN 
PARAÍSO LA 
REFORMA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TR, lon:-
96.77975331, 
lat:18.64525928}}

26-03-2018 26-06-2018 713,677.70             713,677.70               713,677.70             713,677.70             713,677.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0009, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:713677.7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1343315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343417 Proyecto de inversión 269071.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:269071.67, 
modificado:269071.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 
PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA DE 
LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 
298329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

298329 N 0 0 332 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:185.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAFAEL 
HERNÁNDEZ 
OCHOA COLONIA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
92730ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RAFAEL 
HERNÁNDEZ 
OCHOA Y CALLE 
FLORES DEL RIO, 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA SE 
ENCUETRA 
UBICADA ENTRE 
ÑAS CALLES 
FLORES , lon:-
97.67444531, 
lat:20.90223237}}

11-09-2018 29-11-2018 269,071.67             269,071.67               269,071.67             269,071.67             269,071.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600171, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:269071.67, 
importe_modifica
do:269071.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:185.0}}

{1343417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343419 Proyecto de inversión 1081326.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1081326.82, 
modificado:1081326.82}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE DEL EJIDO ENTRE LA 
CALLE LIBERTAD Y CALLE 
BARRANCA COLONIA 
NACIONAL - 298332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298332 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:860.0, 
meta_modificada:
860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EJIDO COLONIA 
NACIONAL, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE 
BARRANCA,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
NACIONAL 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.37787242, 
lat:20.95485324}}

10-09-2018 08-11-2018 1,081,326.82          1,081,326.82            1,081,326.82          1,081,326.82          1,081,326.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890038, 
contratista:CONST
RUCIONES 
ELECTROMECANIC
OS CYMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1081326.82
, 
importe_modifica
do:1081326.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:860.0}}

{1343419/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343578 Proyecto de inversión 186586.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:186586.19, 
modificado:186586.19}}

MEJORAMIENTO  DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ 
COLONIA CENTRO EN EL 
MUNICIPIO DE SOCONUSCO 
VER - 298611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

298611 N 0 0 138 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
OCAMPO BARRIO 
SOCONUSCO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON Y 
CALLE 
ABASOLO,FRENTE 
AL PARQUE 
CENTRAL DEL 
MUNICIPIO, lon:-
94.88085919, 
lat:17.96361315}}

25-07-2018 23-08-2018 186,586.19             186,586.19               186,586.19             186,586.19             186,586.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450047, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:186586.19, 
importe_modifica
do:186586.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1343578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343623 Proyecto de inversión 873286.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:873286.98, 
modificado:823014.75}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE  EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC EN LA 
LOCALIDAD DE SEHUALACA EN 
EL MUNICIPIO DE MINATITLAN 
VER - 298675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

298675 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:293, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN- 
SEHUALACA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 410 EJIDO 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000SEHUALACA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,OBR
A EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS 
HEROES EN LA 
LOCALIDAD DE 
SEHUALACA, lon:-
94.5469509, 
lat:17.71776976}}

14-09-2018 28-12-2018 823,014.75             823,014.75               823,014.75             823,014.75             823,014.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
085/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
ARGUELLES S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:861521.0, 
importe_modifica
do:823014.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343623/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180301343629 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:270000.0}}

ONSTRUCCION DE POZO 
ARTESIANO EN LA LOCALIDAD 
DE CASA BLANCA - 298682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

298682 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:134, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CASA BLANCA, 
00000CASA 
BLANCA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,ONSTRUCCION 
DE POZO 
ARTESIANO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CASA BLANCA, lon:-
97.29758645, 
lat:20.57557563}}

19-09-2018 14-12-2018 270,000.00             270,000.00               270,000.00             270,000.00             270,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240832, 
contratista:NESTO
R BRAULIO GARCIA 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:270000.0, 
importe_modifica
do:270000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345563 Proyecto de inversión 787811.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:787811.45, 
modificado:787811.45}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE ABASOLO 
ALTO ENTRE FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA Y CALLE 
INDEPENDENCIA 
CONGREGACIÓN TENANGO - 
301901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

301901 N 0 0 520 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:370.0, 
meta_modificada:
370.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABASOLO 
COLONIA 
TENANGO, 
94734RÍO BLANCO, 
RÍO BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARGARITA 
Y CALLE 
INDEPENDENCIA,C
ALLE ABASOLO 
ENTRE CALLE 
MARGARITA 
ESQUINA 
FACULTADA DE 
ODONTOLOGÍA Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-97.16080975, 
lat:18.84366386}}

08-10-2018 15-12-2018 787,811.45             787,811.45               787,811.45             787,811.45             787,811.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/018, 
contratista:VICTOR 
ROBLES BELTRAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO, VER., 
monto:1554773.65
, 
importe_modifica
do:1554773.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:370.0}}

{1345563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345688 Proyecto de inversión 242052.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242052.1, 
modificado:242052.1}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LÁMINA EN 
ZOZOCOLCO DE HIDALGO - 
302103

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

302103 N 0 0 192 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
1824.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
S/N PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
JUAN ALDAMA, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LAS 
CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO SE 
U, lon:-
97.57612067, 
lat:20.14070604}}

27-08-2018 25-09-2018 242,052.10             242,052.10               242,052.10             242,052.10             242,052.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030049, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:242052.1, 
importe_modifica
do:242052.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1824.0}}

{1345688/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346002 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO CHIAPA - 302736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302736 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:57, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD- 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 500 
RANCHERIA , 
00000CHIAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN 
ZONA, lon:-
97.01694989, 
lat:18.54784517}}

03-09-2018 03-11-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0139, 
contratista:C. 
ARTURO BELLO 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1346002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346029 Proyecto de inversión 457183.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457183.52, 
modificado:457183.52}}

CONSTRUCCION DE OCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
CABERA MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PAJAPAN VER - 
302786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 302786 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O CABECERA 
MUNICIPAL 
COLONIA 
PAJAPAN, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CIRCUITO 
CABECERA 
MUNICIPAL Y,SE 
ENCUENTRA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.68509026, 
lat:18.26731103}}

01-10-2018 31-10-2018 457,183.52             457,183.52               457,183.52             457,183.52             457,183.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
057, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:457183.52, 
importe_modifica
do:457183.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1346029/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346387 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL - 303471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

303471 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:13, 
direccion:RANCHE
RIA SAN MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
91625SAN MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOLOCALIDA
D DE SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL, lon:-
96.99723035, 
lat:19.30680806}}

10-09-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-039-
IR/18, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR 
CASTILLO Y OLIVO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1260000.0, 
importe_modifica
do:1260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1346387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346439 Proyecto de inversión 675000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675000.0, 
modificado:675000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LAS CALLES IGNACIO 
ZARAGOZA Y GUADALUPE 
VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE 
ANAYAL UNO - 303596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303596 N 0 0 518 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.2, 
meta_modificada:
70.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA BARRIO 
ANAYAL, 
93015ANAYAL 
NÚMERO UNO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FERNANDO 
SANTIAGO SOTERO 
Y CALLE SALIDA A 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JAVIER,LAS 
CALLES SE UBICAN 
AL OESTE DE LA 
LOCALIDAD EN E, 
lon:-97.552462, 
lat:20.13509153}}

11-06-2018 09-08-2018 675,000.00             675,000.00               675,000.00             675,000.00             675,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030005, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1350000.0, 
importe_modifica
do:675000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.2}}

{1346439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346480 Proyecto de inversión 260000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL TLAPEXCATL - 
303660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

303660 N 0 0 993 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 13 
DE MAYO 
RANCHERIA SAN 
MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
91625SAN MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
BUGAMBILIAS Y 
CAMINO MIGUEL 
ALEMAN,DOMICILI
OEN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL, lon:-
96.99083596, 
lat:19.30548416}}

10-09-2018 31-12-2018 260,000.00             260,000.00               260,000.00             260,000.00             260,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-008-
AD/18, 
contratista:LOREN
ZO GONZALEZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1346480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346615 Proyecto de inversión 329263.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:329263.12, 
modificado:329263.12}}

CONSTRUCCION DE AREA PARA 
BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA GUADALUPE 
VICTORIA - 303842

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303842 N 0 0 1186 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ 
COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
INOCENCIO 
BALLESTEROS Y 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ, 
CALLE RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA UBICADA 
EN LA CALLE ADO, 
lon:-96.96051471, 
lat:19.55174936}}

02-04-2018 16-06-2018 329,263.12             329,263.12               329,263.12             329,263.12             329,263.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/023, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:329263.0, 
importe_modifica
do:329263.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1346615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346655 Proyecto de inversión 396977.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:396977.13, 
modificado:396977.13}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO A 
ZACATAL - 303894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303894 N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:990.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:6, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COL. 
ZAMORA- ZACATAL 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 990 
COLONIA 
ZAMORA, 
91236ZACATAL, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO Y CALLE 
LAS 
HAYAS,CAMINOA 
ZACATAL ENTRE LA 
CALLE LAS HAYAS Y 
LA A, lon:-
96.96596238, 
lat:19.5672171}}

07-05-2018 06-06-2018 396,977.13             396,977.13               396,977.13             396,977.13             396,977.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0028, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:396977.13, 
importe_modifica
do:396977.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:900.0}}

{1346655/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346667 Proyecto de inversión 620258.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:620258.5, 
modificado:620258.5}}

REHABILITACIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LÁMINA EN LA 
LOCALIDAD DE DE TAHUAXNI 
SUR - 303918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303918 N 0 0 492 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4674.0, 
meta_modificada:
4674.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:9, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
TAHUAXNI SUR 
PUEBLO 
TAHUAXNI SUR, 
93005TAHUAXNI 
SUR, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL A 
TAHUAXNI SUR Y 
CALLE CASERIO 
DISPERSO,LAS 
CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO SE 
UBICAN EN C, lon:-
97.59375913, 
lat:20.15315968}}

27-08-2018 15-10-2018 620,258.50             620,258.50               620,258.50             620,258.50             620,258.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030021, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:620258.5, 
importe_modifica
do:620258.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4674.0}}

{1346667/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346676 Proyecto de inversión 670656.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:670656.28, 
modificado:487658.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
ENCINO - 303930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303930 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:198.0, 
meta_modificada:
198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
ENCINO COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZAMORA Y 
CALLE ARENAL, 
CALLE EQUIMITE 
CALLE ENCINO 
ENTRE LAS CALLES 
DE ZAMORA Y 
ARENAL, lon:-
96.95912532, 
lat:19.55499723}}

01-05-2018 30-06-2018 487,658.00             487,658.00               487,658.00             487,658.00             487,658.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/033, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:487658.0, 
importe_modifica
do:487658.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:198.0}}

{1346676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346876 Proyecto de inversión 162000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE - 304497

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

304497 N 0 0 1258 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:123, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEBRE 
EJIDO VEGAS DE 
LA SOLEDAD Y 
SOLEDAD DOS, 
92747VEGAS DE LA 
SOLEDAD Y 
SOLEDAD DOS, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y, 
CALLE 5 DE 
FEBRERO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
CALLE 
CORRIGIDORA Y LI, 
lon:-97.83296011, 
lat:20.94546011}}

17-09-2018 27-10-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600180, 
contratista:HERNÁ
NDEZ NICOLAS 
JOSÉ ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1346876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346945 Proyecto de inversión 1269573.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1269573.4, 
modificado:1269573.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COLONIA RANCHO SAN ISIDRO 
DE LA LOCALIDAD DE SAN 
ISIDRO - 304738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATALANCILLO

304738 N 0 0 480 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
ALCATRAZ 
COLONIA , 
00000SAN ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEALCATRAZ Y 
CALLE LAS 
MARGARITAS, 
CALLE LOS PINOS 
LA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACION 
SE LLEVARA A 
CAVO EN LA CALLE 
ALCATRAZ LOS 
PINOS, LAS MA, 
lon:-97.11949121, 
lat:18.88335001}}

30-05-2018 21-07-2018 1,269,573.40          1,269,573.40            1,269,573.40          1,269,573.40          1,269,573.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810028, 
contratista:MIGUE
L NOLASCO 
ROLDAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:1269573.4, 
importe_modifica
do:1269573.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1346945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386011 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
PROLONGACIÓN DE CALLE DEL 
MESÓN (COL. EL PALOMAR).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO

2018300060119 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:C del 
Mesón, Huaxtitla, 
94760 Acultzingo, 
Ver., México, lon:-
97.312603, 
lat:18.70535847}}

02-07-2018 21-07-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060119, 
contratista:GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
GUSTAVO RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1386011/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301386226 Acción 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:2084540.58}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL A PERERA- CUESILLOS 
)TRAMOS AISLADOS=

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER

N 0 0 12242 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:55, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.82363892, 
lat:22.09581972}}

15-02-2018 20-12-2018 2,084,540.58          2,084,540.58            2,084,540.58          2,084,540.58          2,084,540.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520702, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO TAMPICO 
ALTO, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:2084540.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1386226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386259 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL MIRADORES- PUNTA 
DEL POZO- RANCHERIA LAS 
FLORES (TRAMOS AISLADOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER.

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:9.2, 
meta_modificada:
9.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:41, 
direccion:Camino 
Ál Cementerio, 
Veracruz, México, 
lon:-97.82501221, 
lat:22.09963696}}

16-07-2018 26-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520602, 
contratista:SERVICI
OS Y SUMINISTROS 
IMPEESA S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CPIO TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:9.2}}

{1386259/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386277 Proyecto de inversión 4180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:6, modalidad:P, 
prog_pres:1, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4180000.0, 
modificado:4180000.0}}

HABILITACION DE RED 
ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSION MEDIANTE LA 
COLOCACION DE104 POSTES Y 
9 TRANSFORMADORES EN 
RANCHERIA LA RETAMA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER.

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:P
oste, meta:104.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:35, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.82775879, 
lat:22.0907299}}

09-07-2018 30-09-2018 4,180,000.00          4,180,000.00            4,180,000.00          4,180,000.00          4,180,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520801, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:4180000.0, 
importe_modifica
do:4180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Po
ste, avance:104.0}}

{1386277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386280 Proyecto de inversión 87580 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87580.0, 
modificado:87580.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 
TEXCATL (APLICACIÓN DE 
PINTURA E 
IMPERMEABILIZACIÓN)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830031 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Primera 
de Téxcatl, 
Veracruz, México, 
lon:-97.218349, 
lat:19.9580118}}

01-10-2018 30-11-2018 87,580.00               87,580.00                 87,580.00               87,580.00               87,580.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
31, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:87580.0, 
importe_modifica
do:87580.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1386280/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386311 Proyecto de inversión 384272.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384272.48, 
modificado:384272.48}}

REHABILITACIÓN DE BODEGA E 
INSTALACIONES DEL DIF 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830032 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:93650 
Tlapacoyan, 
Veracruz, Mexique, 
lon:-97.2140557, 
lat:19.9609426}}

01-10-2018 30-11-2018 384,272.48             384,272.48               384,272.48             384,272.48             384,272.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
32, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:384272.48, 
importe_modifica
do:384272.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1386311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386312 Proyecto de inversión 4601321.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4601321.08, 
modificado:4599010.72}}

Instalaciones y equipamiento 
eléctrico en el palacio 
municipal, en la localidad de 
Catemaco

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Catemaco

2018300321026 N 0 0 30000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:5 de 
Febrero 5, San 
Jose, Catemaco, 
Ver., México, lon:-
95.10985494, 
lat:18.41869716}}

10-08-2018 09-11-2018 4,599,010.72          4,599,010.72            4,599,010.72          4,599,010.72          4,599,010.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-1026, 
contratista:David 
Velasco Cabada, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:4599010.72
, 
importe_modifica
do:4599010.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1386312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387008 Proyecto de inversión 1799999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799999.96, 
modificado:1779626.38}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR GERARDO RIVERO 
CLAVE 30DPR1368B

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000084 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:914.0, 
meta_modificada:
914.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Calle 
Mariano Arista 
477, Veracruzana, 
91710 Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1507502, 
lat:19.1891492}}

30-07-2018 27-10-2018 1,779,626.38          1,779,626.38            1,779,626.38          1,779,626.38          1,779,626.38          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:585.59}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387140 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2499521.26}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
"A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 
46 CLAVE 30DST0046Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000047 N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:852.0, 
meta_modificada:
852.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:3, 
direccion:Almolon
ga, Ver., México, 
lon:-96.7837135, 
lat:19.5902099}}

02-07-2018 29-10-2018 2,499,521.26          2,499,521.26            2,499,521.26          2,499,521.26          2,499,521.26          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:851.83}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387146 Proyecto de inversión 899827.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:899827.01, 
modificado:899827.01}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ALLENDE CLAVE 30EPR1472M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000153 N 0 0 450 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:97.29, 
meta_modificada:
225.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:4, 
direccion:Naolinco
, Ver., México, lon:-
96.8576763, 
lat:19.6513661}}

09-07-2018 05-11-2018 899,827.01             899,827.01               899,827.01             899,827.01             899,827.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:225.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301387164 Proyecto de inversión 307986.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:307986.62, 
modificado:307390.49}}

REHABILITACION CON 
REVESTIMIENTO DE LA CALLE 
DANTE DELGADO Y EMILIANO 
ZAPATA, EN LA COL. 
AMPLIACION 20 DE 
NOVIEMBRE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050220 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3226.55, 
meta_modificada:
3226.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:Dante 
Delgado, Veracruz, 
México, lon:-
98.444903, 
lat:21.7749541}}

29-06-2018 17-09-2018 307,390.49             307,390.49               307,390.49             307,390.49             307,390.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050220, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:307390.49, 
importe_modifica
do:307390.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3226.55}}

{1387164/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387533 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

POR SUSTITUCIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE OCHO 
AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO CLAVE 
30EPR2115E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

157 Castillo de Teayo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000006 N 0 0 230 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:626.0, 
meta_modificada:
626.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:Castillo 
de Teayo, Ver., 
México, lon:-
97.6311614, 
lat:20.7493289}}

02-07-2018 29-10-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:626.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387591 Proyecto de inversión 2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2100000.0, 
modificado:1995422.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, 
SERVICIOS SANITARIOS Y 
TERMINACIÓN DE TRES AULAS 
DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA RAMÓN 
LOPEZ VELARDE CLAVE 
30DTV1213Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000008 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:278.0, 
meta_modificada:
278.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:6, 
direccion:Chiconq
uiaco, Ver., 
México, lon:-
96.8177317, 
lat:19.7420434}}

30-07-2018 27-10-2018 1,995,422.27          1,995,422.27            1,995,422.27          1,995,422.27          1,995,422.27          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:264.15}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387737 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:987356.89}}

REHABILITACIÒN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
GABINO BARREDA CLAVE 
30EPR1554W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000041 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1194.0, 
meta_modificada:
1194.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Orizaba, 
Ver., México, lon:-
97.1036396, 
lat:18.8504744}}

09-07-2018 05-11-2018 987,356.89             987,356.89               987,356.89             987,356.89             987,356.89             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1194.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387835 Proyecto de inversión 70934.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70934.48, 
modificado:70754.19}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
RICARDO FLORES MAGON EN 
LA COL. 20 DE NOVIEMBRE.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050221 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:19.8, 
meta_modificada:
19.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:Ricardo 
Flores Magón 14, 
20 de Noviembre, 
92400 El Higo, 
Ver., México, lon:-
98.44943047, 
lat:21.77281153}}

29-06-2018 17-09-2018 70,754.19               70,754.19                 70,754.19               70,754.19               70,754.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050221, 
contratista:Belen 
Martinez Viveros, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:70754.19, 
importe_modifica
do:70754.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:19.8}}

{1387835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387843 Proyecto de inversión 208030.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208030.25, 
modificado:207643.0}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
INSURGENTES EN LA COL. 
RAFAEL HERNANDEZ OCHOA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018302050222 N 0 0 430 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:66.41, 
meta_modificada:
66.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:Insurgen
tes, 92400 El Higo, 
Ver., México, lon:-
98.4518018, 
lat:21.7722421}}

29-06-2018 17-09-2018 207,643.00             207,643.00               207,643.00             207,643.00             207,643.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050222, 
contratista:Belen 
Martinez Viveros, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:207643.0, 
importe_modifica
do:207643.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:66.41}}

{1387843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387844 Proyecto de inversión 1494719.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1494719.44, 
modificado:1494719.44}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO PARA PLANTELES DE 
NIVEL SUPERIOR VARIOS 
MUNICIPIOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018400010 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

04-09-2018 04-10-2018 1,494,719.44          1,494,719.44            1,494,719.44          1,494,719.44          1,494,719.44          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387922 Proyecto de inversión 1153846 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153846.0, 
modificado:1153846.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS, DIRECCION Y 
OBRA EXTERIOR, JN., EMILIANO 
ZAPATA, CLAVE, 30DCC0108C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0108C N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:322.97, 
meta_modificada:
322.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:2, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, 
ACULTZINAPA 
(SAN MIGUELITO), 
ATLAHUILCO, 
VERACRUZ, lon:-
97.15921, 
lat:18.67048}}

16-04-2018 12-09-2018 1,153,846.00          1,153,846.00            475,809.35             475,809.35             440,378.94             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:113.04}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388055 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 
MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y 
CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, TV-SEC., 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, 
CLAVE, 30DTV1907H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1907H N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:426.24, 
meta_modificada:
426.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:5, 
direccion:AVENIDA 
MARTIN VALENCIA 
54, BAJO GRANDE, 
OMEALCA, 
VERACRUZ, lon:-
96.62184, 
lat:18.73834}}

12-02-2018 12-05-2018 1,153,845.00          1,153,845.00            346,153.50             346,153.50             346,153.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:127.87}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388131 Proyecto de inversión 1350552.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1350552.91, 
modificado:1350552.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE PLAZA CIVICA, CBTIS., 
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS 101, CLAVE, 
30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0341Z N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:531.34, 
meta_modificada:
531.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ, 
MOTZORONGO, 
TEZONAPA, 
VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

25-06-2018 22-09-2018 1,350,552.91          1,350,552.91            405,165.87             405,165.87             405,165.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.4}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180301388191 Proyecto de inversión 961535 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:961535.0, 
modificado:961534.99}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA, CAM., 
CENTRO DE ATENCIÓN 
MÚLTIPLE DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL N° 28, CLAVE, 
30DML0049S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DML0049S N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:834.38, 
meta_modificada:
834.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PABLO GALEANA, 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA, 
VERACRUZ, 
lon:0.0, lat:0.0}}

13-11-2017 10-02-2018 961,534.99             961,534.99               961,534.99             961,534.99             961,534.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:834.38}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301388255 Proyecto de inversión 430389.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:430389.55, 
modificado:430389.55}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
SANITARIO EN EL SALON DE 
USOS MULTIPLES DE LA 
COMUNIDAD DE LINDA VISTA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
JOSE AZUETA

2018301690220 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:85.71, 
meta_modificada:
85.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:5 de 
Mayo 166, Buenos 
Aires, Linda Vista, 
Ver., México, lon:-
95.77633023, 
lat:18.08647472}}

01-08-2018 24-09-2018 430,389.55             430,389.55               430,389.55             430,389.55             430,389.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690220, 
contratista:CARLO
S MANUEL RAMOS 
PRIETO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:430389.55, 
importe_modifica
do:430389.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.71}}

{1388255/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388411 Proyecto de inversión 119236.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119236.71, 
modificado:119236.71}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR EN CAMINO 
NAOLINCO ¿ SAN MARCOS 
ATEXQUILAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120124 S 910 706 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.87179804, 
lat:19.67847471}}

04-08-2018 04-09-2018 119,236.71             119,236.71               119,236.71             119,236.71             119,236.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-006/2018-30-
112-0124, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:119236.71, 
importe_modifica
do:119236.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1388411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388653 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:344191.93}}

Rehabilitacion de techado de 
cancha de usos multiples de la 
Loc. Felipe Carrillo Puerto

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:Av. 
Rafael Murillo 
Vidal 22, Felipe 
Carrillo Puerto, 
Ver., México, lon:-
96.94981813, 
lat:20.1365363}}

15-04-2018 15-06-2018 344,191.93             344,191.93               344,191.93             344,191.93             344,191.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020202, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:344191.93, 
importe_modifica
do:344191.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388694 Proyecto de inversión 2499088.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2499088.4, 
modificado:2499088.4}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 19 DE FEBRERO ENTRE 5 
DE FEBRERO Y LINDERO DE LA 
COMUNIDAD RICARDO FLORES 
MAGON, TIHUATLAN VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750801 N 0 0 14900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2053.05, 
meta_modificada:
2038.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:61, 
direccion:19 
Febrero 15, 
Ricardo Flores 
Magón, 93308 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.49554574, 
lat:20.51433871}}

17-10-2018 15-11-2018 2,499,088.40          2,499,088.40            2,499,088.40          2,499,088.40          2,499,088.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAFIN/2018/3
0/175/0802, 
contratista:QUIREL 
90, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2499088.4, 
importe_modifica
do:2499088.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2038.0}}

{1388694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388842 Proyecto de inversión 1006700.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1006700.01, 
modificado:1006700.01}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
LA LOCALIDAD EL CEDRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240025 N 0 0 739 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:23, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.20818996, 
lat:20.47711468}}

09-07-2018 06-08-2018 1,006,700.01          1,006,700.01            1,006,700.01          1,006,700.01          1,006,700.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240025, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1006700.01
, 
importe_modifica
do:1006700.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388876 Proyecto de inversión 1180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1180000.0, 
modificado:1180000.0}}

CONSTRUCCION DE  CANCHA 
DE USOS MULTIPLES TECHADA 
EN LA ESCUELA  PRIMARIA 
INDIGENA GUADALUPE 
VICTORIA CLAVE 30DPB1306O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER.

2018301590216 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:48, 
direccion:Texaxala, 
Centro, 
Tehuipango, Ver., 
México, lon:-
97.05734253, 
lat:18.52128333}}

06-08-2018 26-10-2018 1,180,000.00          1,180,000.00            1,180,000.00          1,180,000.00          1,180,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR ¿ 
FORTAMUN-
DF:2018 / OP 
/0216, 
contratista:C.BENJ
AMIN CHIPAHUA 
CHIPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1180000.0, 
importe_modifica
do:1180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1388876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389512 Proyecto de inversión 119289.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119289.18, 
modificado:288724.0}}

REHABILITACION DE CAMINO A 
BASE DE REVESTIMIENTO EN 
TRAMO PASO DEL MACHO 
DESV LA MARIPOSA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250265 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:A Rincón 
de Los Toros, Paso 
del Macho, Ver., 
México, lon:-
96.71170235, 
lat:18.96736826}}

01-09-2018 22-11-2018 288,724.00             288,724.00               288,724.00             288,724.00             288,724.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47685, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:288724.0, 
importe_modifica
do:288724.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:500.0}}

{1389512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391767 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO  
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE NIÑOS 
HEROES ENTRE CALLES 
LADRILLEROS Y EMILIANO 
ZAPATA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240904 N 0 0 4124 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1604.95, 
meta_modificada:
1604.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:34, 
direccion:Ladriller
os 312, El Chote, 
Ver., México, lon:-
97.3340714, 
lat:20.39907977}}

15-09-2018 29-10-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1925641, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1400000.0, 
importe_modifica
do:1400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1604.95}}

{1391767/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301392058 Proyecto de inversión 169889.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169889.23, 
modificado:121349.45}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino rural desviación a 
Jicaltepec (Jacobo Toral) del 
km. 0+000 al km. 0+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:91, 
direccion:DESVIACI
ON A JICALTEPEC , 
lon:-96.870954, 
lat:20.188025}}

10-09-2018 24-09-2018 121,349.45             121,349.45               121,349.45             121,349.45             121,349.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115000, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:169889.23, 
importe_modifica
do:169889.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.3}}

{1392058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392069 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construcción de Pavimento 
Hidráulico de la Calle Santa Inés 
del Monte, Localidad el Juile 
perteneciente al Municipio de 
Sayula de Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Sayula de Aleman, 
Ver

FORTAFIN-0402 N 0 0 1195 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1050.0, 
meta_modificada:
1050.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:22, 
direccion:Santa 
Inés del Monte, 
lon:-94.960109, 
lat:17.880969}}

18-06-2018 16-08-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAFI
N-B/2018/0402, 
contratista:JOSE 
LUIS CAMPOS 
REYES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1050.0}}

{1392069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392071 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:1.0E7}}

REVESTIMIENTO CON 
ADOQUÍN EN LAS CALLES DE LA 
COLONIA CUENCA UNO DE LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL 
TORO; MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

N 0 0 5197 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8579.73, 
meta_modificada:
8200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLES 
VARIAS COL LAS 
CUENCAS,  
COSAMALOAPAN, 
PAPPALOAPAN, 
TLACOTALPAN, 
ALVARADO, lon:-
96.158172, 
lat:19.059241}}

17-09-2018 25-12-2018 10,000,000.00        10,000,000.00         10,000,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAFINB-
002/18, 
contratista:URBE 
HOUSING S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:9212958.83
, 
importe_modifica
do:1.0E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8200.0}}

{1392071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392157 Proyecto de inversión 305697.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:305697.65, 
modificado:305697.65}}

Construcción de andador de 
concreto hidráulico de 1.00 m. 
de ancho y 0.10 m. de espesor, 
en calle principal del km. 0+000 
al km. 0+600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

06-06-2018 06-07-2018 305,697.65             305,697.65               305,697.65             305,697.65             305,697.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116000, 
contratista:MONTS
ERRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:305697.65, 
importe_modifica
do:305697.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1392157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392198 Proyecto de inversión 434911.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:434911.32, 
modificado:434911.32}}

Rehabilitación con grava de Río 
de 0.10 m de espesor del 
camino rural El Ojite-Mentidero 
del km. 0+000 al km. 2+560

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 680 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2.56, 
meta_modificada:
2.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:84, 
direccion:CAMINO 
AL OJITE, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

20-07-2018 17-08-2018 434,911.32             434,911.32               434,911.32             434,911.32             434,911.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116003, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:434911.32, 
importe_modifica
do:434911.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.56}}

{1392198/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392272 Proyecto de inversión 261235.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:261235.96, 
modificado:261235.96}}

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN LA 
LOCALIDAD DE ACATZACATL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER.

N 0 0 702 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:669.0, 
meta_modificada:
669.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
ACATZACATL, lon:-
97.575513, 
lat:20.140845}}

13-07-2018 21-08-2018 261,235.96             261,235.96               261,235.96             261,235.96             261,235.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FORTAMUND
F/2018302030119, 
contratista:C. JOSÉ 
DE JESÚS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:261235.96, 
importe_modifica
do:261235.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:669.0}}

{1392272/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392751 Proyecto de inversión 824282 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:824282.0, 
modificado:824282.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE COSTA RICA ENTRE 
LAS CALLES URUGUAY Y 
PROLONGACION ABASOLO DE 
LA COLONIA LAS AMERICAS - 
243554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243554 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1447.0, 
meta_modificada:
1614.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COSTA RICA 
COLONIA LAS 
AMÉRICAS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
ABASOLO Y CALLE 
URUGUAY, CALLE 
AMÉRICA 
LLEGANDO AL 
AUDITORIO 
MUNICIPAL 
AVANZANDO 
SOBRE LA CALLE 
ABASOLO DEL 
CENTRO DE LA C, 
lon:-97.20738151, 
lat:19.97570905}}

20-03-2018 31-12-2018 824,282.00             824,282.00               824,282.00             824,282.00             824,282.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
68, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1645553.23
, 
importe_modifica
do:1645553.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1614.31}}

{1392751/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301392939 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Unidad Deportiva El Pital, en la 
Localidad de El Pital, Municipio 
de San Rafael, Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-FORTAFIN-201830211N 0 0 2346 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:AV. 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

07-08-2018 08-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302112002, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZÁLEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1392939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393393 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL, VER

2018301340211 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:1, 
direccion:PUENTE 
NACIONAL, lon:-
96.481639, 
lat:19.327374}}

22-01-2018 01-03-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134021
1, 
contratista:CONST
RU-CONSULTORIA 
DE MEXICO 
CCMEX, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1393393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401333 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 90389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90389 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
PUEBLO LA 
PALMILLA, 93656 
SAN PEDRO 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE LICENCIADO 
GALVARINO 
BARRIA PÉREZ, 
CALLE CLEMENTE 
APARICIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA S, lon:-
97.14207844, 
lat:20.02185103}}

14-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1401333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401347 Proyecto de inversión 54779.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54779.96, 
modificado:54779.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93232 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:107, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PASO DEL 
MACHO CENTRO, 
94970 MATA 
LARGA, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.70980697, 
lat:18.87112101}}

17-04-2018 15-07-2018 54,779.96               54,779.96                 54,779.96               54,779.96               54,779.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1401347/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401355 Proyecto de inversión 169319.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169319.86, 
modificado:169319.86}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 96386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96386 S 68 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:34.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
7, localidad:81, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 19 DE 
MARZO PUEBLO 
NUEVO SAN JOSÉ 
INDEPENDENCIA, 
95367 NUEVO SAN 
JOSÉ 
INDEPENDENCIA, 
TRES VALLES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TAMAULIPAS Y 
CALLE MEXICO, 
AVENIDA 12 DE 
OCTUBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA S, lon:-
96.06158381, 
lat:18.38850236}}

17-04-2018 15-07-2018 169,319.86             169,319.86               169,319.86             169,319.86             169,319.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:34.0}}

{1401355/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402035 Proyecto de inversión 266676.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266676.02, 
modificado:266676.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

282102 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAXISTA COLONIA 
LA LOMA, 91727 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
FONTANERO Y 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ, CALLE 
PANADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE TAXISTA EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LA CALLE FO, lon:-
96.16726572, 
lat:19.16846557}}

30-04-2018 28-07-2018 266,676.02             266,676.02               266,676.02             266,676.02             266,676.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1402035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402459 Proyecto de inversión 296628.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296628.57, 
modificado:318166.64}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312380 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:271, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMA DE FRANCO, 
92100 LOMA DE 
FRANCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
C, lon:-
98.23556139, 
lat:21.42748467}}

28-05-2018 24-09-2018 318,166.64             318,166.64               318,166.64             318,166.64             318,166.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1402459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402513 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312770 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:222, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SANTA MÓNICA, 
92116 SANTA 
MÓNICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
, lon:-98.34273942, 
lat:21.30905035}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402513/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402775 Proyecto de inversión 519100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:519100.0, 
modificado:515126.94}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316008

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316008 S 70 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:35.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:202, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RANCHO VIEJO 
(GALERA), 92104 
RANCHO VIEJO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO EN, 
lon:-98.22783948, 
lat:21.2926958}}

28-05-2018 24-09-2018 515,126.94             515,126.94               515,126.94             515,126.94             515,126.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.0}}

{1402775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402784 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316092 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:241, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL PRIMERO 
(CHOTE), 92100 
ZAPOTAL 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CON, lon:-
98.27113255, 
lat:21.38289483}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402784/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401402835 Proyecto de inversión 177977.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:177977.14, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316963 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:490, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MONTE GRANDE 
LIMÓN, 92105 
MONTE GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE, 
lon:-98.06143692, 
lat:21.49871213}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402838 Proyecto de inversión 133482.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133482.86, 
modificado:136357.13}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316980 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:250, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 92117 
EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CON, lon:-
98.30357304, 
lat:21.35621957}}

28-05-2018 24-09-2018 136,357.13             136,357.13               136,357.13             136,357.13             136,357.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1402838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402859 Proyecto de inversión 400448.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400448.57, 
modificado:333317.43}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317107 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:375, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LAPUENTE MATA 
DEL TIGRE, 92100 
LAPUENTE MATA 
DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE OLIMPICA 
CON DOMICILIO, 
lon:-98.25104512, 
lat:21.40783479}}

28-05-2018 24-09-2018 333,317.43             333,317.43               333,317.43             333,317.43             333,317.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1402859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402900 Proyecto de inversión 4639903.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4639903.71, 
modificado:4639350.85}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317419 S 971 862 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XOPILAPA 
(ZATECOXCO), 
95030 XOPILAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES CON, lon:-
97.07844589, 
lat:18.50410719}}

28-06-2018 25-10-2018 4,639,350.85          4,639,350.85            4,639,350.85          4,639,350.85          4,639,350.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-031-LPE, 
contratista:MARCE
LINO DEL ÁNGEL 
AMAYA, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALU DE 
VERACRUZ, 
monto:4639903.71
, 
importe_modifica
do:4639903.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:299.97}}

{1402900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402903 Proyecto de inversión 857393.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:857393.62, 
modificado:855808.72}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317446 S 975 960 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:531.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ PUEBLO EL 
TRIUNFO, 91260 EL 
TRIUNFO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ, lon:-
97.2198788, 
lat:19.42038469}}

03-09-2018 22-10-2018 855,808.72             855,808.72               855,808.72             855,808.72             855,808.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-053-AD-EXC, 
contratista:GODISE
, S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:857393.62, 
importe_modifica
do:857393.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:530.04}}

{1402903/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1501



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402904 Proyecto de inversión 1394774.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1394774.87, 
modificado:1391538.15}}

CONSTRUCCION DE UN 
HOSPITAL - 317454

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317454 S 221 191 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLAQUILPA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
100 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 94800 
VISTA HERMOSA, 
TLAQUILPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SALIENDO 
DE LA CABEC, lon:-
97.12944673, 
lat:18.59240854}}

03-09-2018 22-10-2018 1,391,538.15          1,391,538.15            1,391,538.15          1,391,538.15          1,391,538.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-057-AD-EXC, 
contratista:SUMAT
O, SUPERVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
TOTAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1394774.87
, 
importe_modifica
do:1394774.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:359.17}}

{1402904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403618 Proyecto de inversión 51023.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:51023.94, 
modificado:51023.94}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
327555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327555 S 12 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.48, 
meta_modificada:
8.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEONARDO 
PASQUEL COLONIA 
CHALCHIHUECAN, 
91808 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RÍO 
MEDELLÍN Y CALLE 
RÍO MEDIO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LEONARDO 
PASQUEL CON 
DOMICILIO, lon:-
96.19660305, 
lat:19.19873247}}

23-04-2018 21-07-2018 51,023.94               51,023.94                 51,023.94               51,023.94               51,023.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.38}}

{1403618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403701 Proyecto de inversión 129480.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129480.2, 
modificado:129480.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 329116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

329116 S 51 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
PANTEÓN DE LOS 
PINOS COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y CALLE PRIVADA, 
CALLE 2 DE ABRIL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LAGUNILLA, 
lon:-96.71804757, 
lat:18.96729579}}

04-09-2018 28-09-2018 129,480.20             129,480.20               129,480.20             129,480.20             129,480.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1403701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403775 Proyecto de inversión 224100.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:224100.34, 
modificado:224100.34}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330741

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330741 S 89 82 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TENAMPA, 94030 
TENAMPA, 
TENAMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
96.88703489, 
lat:19.2445978}}

04-09-2018 28-09-2018 224,100.34             224,100.34               224,100.34             224,100.34             224,100.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:45.0}}

{1403775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403777 Proyecto de inversión 1484042.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1484042.26, 
modificado:1484042.26}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330828 S 589 543 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:298.0, 
meta_modificada:
298.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
URSULO GALVAN 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROE DE 
NACOZARI Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE URSULO 
GALVAN CON 
DOMI, lon:-
96.98742604, 
lat:19.59657271}}

04-09-2018 28-09-2018 1,484,042.26          1,484,042.26            1,484,042.26          1,484,042.26          1,484,042.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:298.0}}

{1403777/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403789 Proyecto de inversión 99600.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.2, 
modificado:99600.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330946 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NARANJOS, 94050 
NARANJOS, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
100 M, lon:-
96.89498223, 
lat:19.19176191}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.20               99,600.20                 99,600.20               99,600.20               99,600.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403824 Proyecto de inversión 59760.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59760.09, 
modificado:59760.09}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331419 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO DOS 
CAMINOS, 94200 
DOS CAMINOS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA LA SOBRE 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOC, lon:-
96.6579641, 
lat:19.19036459}}

04-09-2018 28-09-2018 59,760.09               59,760.09                 59,760.09               59,760.09               59,760.09               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1403824/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403829 Proyecto de inversión 94620.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94620.14, 
modificado:94620.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331433 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL COYOL, 
94200 EL COYOL, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES 
CONOCIDA, lon:-
96.69755356, 
lat:19.17055344}}

04-09-2018 28-09-2018 94,620.14               94,620.14                 94,620.14               94,620.14               94,620.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1403829/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403858 Proyecto de inversión 99600.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99600.15, 
modificado:99600.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331709 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 44 
SUR COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 
PONIENTE Y CALLE 
23 PONIENTE, 
CALLE 46 SUR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 44 SUR EN 
DOMI, lon:-
96.97893443, 
lat:19.14002473}}

04-09-2018 28-09-2018 99,600.15               99,600.15                 99,600.15               99,600.15               99,600.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1403858/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403906 Proyecto de inversión 283860.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283860.43, 
modificado:283860.43}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 332034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

332034 S 113 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XOCHIOTEPEC, 
95020 
XOCHIOTEPEC, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE XOCHIOTEPEC 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS Y EL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCAL, lon:-
96.91764358, 
lat:18.68846363}}

04-09-2018 28-09-2018 283,860.43             283,860.43               283,860.43             283,860.43             283,860.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:57.0}}

{1403906/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403925 Proyecto de inversión 209672.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209672.34, 
modificado:209672.34}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332223 S 73 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:76.96, 
meta_modificada:
51.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROSPERIDAD 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA, 91713 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VELARDE Y 
URBINA Y CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL, CALLE 
BIENESTAR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
PROSPERIDAD CON 
D, lon:-
96.16514997, 
lat:19.18882723}}

23-04-2018 21-07-2018 209,672.34             209,672.34               209,672.34             209,672.34             209,672.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:51.69}}

{1403925/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403945 Proyecto de inversión 153004.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153004.14, 
modificado:153004.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332407 S 54 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.16, 
meta_modificada:
37.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA VICENTE 
LOMBARDO 
TOLEDANO, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALAMO Y 
CALLE LOS PINOS, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON D, 
lon:-96.19992429, 
lat:19.20160192}}

23-04-2018 21-07-2018 153,004.14             153,004.14               153,004.14             153,004.14             153,004.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.72}}

{1403945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403951 Proyecto de inversión 5666.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5666.82, 
modificado:5666.82}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332416 S 0 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIRIO COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIÑON Y 
CALLE MULATO, 
CALLE FICUS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LIRIO 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES PIÑON, 
lon:-96.18786266, 
lat:19.19518968}}

23-04-2018 21-07-2018 5,666.82                  5,666.82                   5,666.82                  5,666.82                  5,666.82                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1403951/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403954 Proyecto de inversión 102002.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102002.76, 
modificado:102002.76}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332419 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.44, 
meta_modificada:
25.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
LOMBARDO 
COLONIA 
CABALLERIZAS, 
91727 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FILADELFIA 
Y CALLE FRANCIA, 
CALLE AZALEAS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
LOMBARDO 
DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
96.16583218, 
lat:19.17321203}}

23-04-2018 21-07-2018 102,002.76             102,002.76               102,002.76             102,002.76             102,002.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.15}}

{1403954/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403975 Proyecto de inversión 368343.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:368343.3, 
modificado:368343.3}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333101 S 129 118 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:135.2, 
meta_modificada:
90.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RUBEN NAVARRO 
COLONIA LAS 
BAJADAS, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL N 
LIRA Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
RUFINO TAMAYO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RUBEN 
NAVARRO CON 
DOMICILIO CO, 
lon:-96.16625569, 
lat:19.16117008}}

23-04-2018 21-07-2018 368,343.30             368,343.30               368,343.30             368,343.30             368,343.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.81}}

{1403975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403979 Proyecto de inversión 119003.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119003.22, 
modificado:119003.22}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333192 S 42 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.68, 
meta_modificada:
29.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZÁLEZ BOCA 
NEGRA COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
SANTOS Y CALLE 
ANTONIO 
MENDEZ, CALLE 
IGNACIO RAMIREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SONRE LA 
CALLE , lon:-
96.17165182, 
lat:19.16173148}}

23-04-2018 21-07-2018 119,003.22             119,003.22               119,003.22             119,003.22             119,003.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.34}}

{1403979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403980 Proyecto de inversión 442011.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442011.96, 
modificado:442011.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
333608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333608 S 154 142 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:162.24, 
meta_modificada:
108.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IMPORTACION 
COLONIA , 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
EXPORTACION Y 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR, CALLE 
AGENTES 
ADUANALES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
IMPORTACIÓN 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
96.14638957, 
lat:19.15248554}}

23-04-2018 21-07-2018 442,011.96             442,011.96               442,011.96             442,011.96             442,011.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.98}}

{1403980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404405 Proyecto de inversión 39840.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39840.07, 
modificado:39840.07}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340652 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 47 
COLONIA EL 
MANANTIAL, 
94297 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANDIDO 
AGUILAR Y CALLE 
LOPEZ MATEOS, 
CALLE URSULO 
GALVAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 47 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-96.1208256, 
lat:19.13050787}}

04-09-2018 28-09-2018 39,840.07               39,840.07                 39,840.07               39,840.07               39,840.07               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1404405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404412 Proyecto de inversión 19920.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.03, 
modificado:19920.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340690 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
MANGLE PRIETO 
COLONIA 
GOBIERNO 
ESTATAL, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIRIOS Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, CALLE 
MANGLE BLANCO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MANGLE 
PRIETO CON 
DOMIC, lon:-
96.1273629, 
lat:19.12272559}}

04-09-2018 28-09-2018 19,920.03               19,920.03                 19,920.03               19,920.03               19,920.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1404412/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401404736 Proyecto de inversión 34000.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34000.92, 
modificado:34000.92}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346162 S 12 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.48, 
meta_modificada:
8.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO Y 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 12 CON 
DOM, lon:-
96.73003674, 
lat:18.96655848}}

23-04-2018 21-07-2018 34,000.92               34,000.92                 34,000.92               34,000.92               34,000.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.38}}

{1404736/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404761 Proyecto de inversión 898564.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:898564.81, 
modificado:895647.28}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 346883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

346883 S 612 621 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:21, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
LOMAS DE LOS 
CARMONA, 94255 
LOMA DE LOS 
CARMONA, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE LOS 
CARMONA, lon:-
96.39509016, 
lat:19.10695155}}

19-09-2018 02-11-2018 895,647.28             895,647.28               895,647.28             895,647.28             895,647.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-063-AD-EXC, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE  
VERACRUZ, 
monto:898564.81, 
importe_modifica
do:898564.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:239.23}}

{1404761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405228 Proyecto de inversión 11333.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11333.64, 
modificado:11333.64}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
355234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

355234 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
2.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
ARREDONDO 
COLONIA EL 
CALVARIO, 91670 
PASO DE OVEJAS, 
PASO DE OVEJAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EJIDAL Y 
CALLE NIÑO 
PERDIDO, CALLE 
PINO SUAREZ ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
ARREDONDO , lon:-
96.44314068, 
lat:19.28659572}}

23-04-2018 21-07-2018 11,333.64               11,333.64                 11,333.64               11,333.64               11,333.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.79}}

{1405228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405376 Proyecto de inversión 19878.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19878.29, 
modificado:19878.29}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
358587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

358587 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
5.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIAS 
COLONIA NUEVA, 
91670 PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GARDENIAS 
Y CALLE 
GIRASOLES, CALLE 
AZUCENAS ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
BUGAMBILIAS CON 
DOMICILIO CON, 
lon:-96.44680471, 
lat:19.28842524}}

23-04-2018 21-07-2018 19,878.29               19,878.29                 19,878.29               19,878.29               19,878.29               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.59}}

{1405376/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416327 Proyecto de inversión 310337.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:310337.7, 
modificado:310337.7}}

CONSTRUCCIÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE MARIA 
DE LA TORRE - 20704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

20704 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
EJIDO MARÍA DE 
LA TORRE, 93640 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - , lon:-
96.99552528, 
lat:20.12900883}}

15-08-2018 17-09-2018 310,337.70             310,337.70               310,337.70             310,337.70             310,337.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020041, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:310337.7, 
importe_modifica
do:310337.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1416327/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417158 Proyecto de inversión 535456.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535456.1, 
modificado:571496.46}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO 
OBREGON EN LA LOC DE 
CACAHUATAL - 92468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

92468 S 100 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
CACAHUATAL, 
94954 
CACAHUATAL, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
AVENIDA SIN 
NOMBRE, 
PRIMARIA ÁLVARO 
OBREGON EN LA 
LOCALIDAD DE 
CACAHUATAL 
MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., lon:-
96.83867086, 
lat:18.82604634}}

02-08-2018 31-08-2018 571,496.46             571,496.46               571,496.46             571,496.46             571,496.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40055, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:571496.46, 
importe_modifica
do:571496.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417310 Proyecto de inversión 249723.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249723.35, 
modificado:249723.35}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE COXMATLA - 
96518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96518 S 52 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COXMATLAN, 
91243 COXMATLA, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA, lon:-
97.07807411, 
lat:19.42798691}}

07-05-2018 06-06-2018 249,723.35             249,723.35               249,723.35             249,723.35             249,723.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920031, 033, 
034,036, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1078804.87
, 
importe_modifica
do:1078804.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:32.0}}

{1417310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418018 Proyecto de inversión 1235646.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1235646.26, 
modificado:1235646.26}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE LA LOC 
LOMA DE LAS FLORES PRIMERA 
ETAPA - 138481

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

138481 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LOMA 
DE LAS FLORES, 
93646 LOMA DE 
LAS FLORES, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES EN CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCAL, lon:-
97.04761611, 
lat:20.02744658}}

14-08-2018 30-11-2018 1,235,646.26          1,235,646.26            1,235,646.26          1,235,646.26          1,235,646.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020020, 
contratista:PASCU
AL GARCIA 
RAMIRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:1235646.26
, 
importe_modifica
do:1235646.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418018/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421277 Proyecto de inversión 499980.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499980.1, 
modificado:499980.1}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MARCO ANTONIO 
MUÑOZ DE LA LOCALIDAD DEL 
CEDRAL DEL MUNICIPIO 
DEMEDELLIN DE BRAVO - 
247371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

247371 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:15, 
direccion:CALLE 
RIO BLANCO 
PUEBLO EL 
CEDRAL, 94275 
CEDRAL, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
COTAXTLA Y 
CAMINO LOS 
PICHONES-
CEDRAL, CALLE RIO 
BLANCO FRENTE 
AL CAMPO DE 
FUTBOL 
LOCALIDAD EL 
CEDRAL, lon:-
96.25558356, 
lat:19.11797215}}

25-05-2018 02-08-2018 499,980.10             499,980.10               499,980.10             499,980.10             499,980.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
008/2018, 
contratista:SAN 
ANDRÉS 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:499980.1, 
importe_modifica
do:499980.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421461 Proyecto de inversión 65625 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65625.0, 
modificado:65625.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN CAPULAPA - 251788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251788 S 95 93 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
CAPULAPA, 94110 
CAPULAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.89191938, 
lat:19.09789746}}

05-09-2018 05-10-2018 65,625.00               65,625.00                 65,625.00               65,625.00               65,625.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710055
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:65625.0, 
importe_modifica
do:65625.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1421461/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421713 Proyecto de inversión 68381.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68381.58, 
modificado:68266.19}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
PRIMERA AMPLIACION DEL 
CHOTE - 257272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 257272 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:4, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - 1RA. 
AMPLIACION DEL 
CHOTE MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 14 + 0 
EJIDO 1RA. 
AMPLIACION DEL 
CHOTE, 92403 
PRIMERA 
AMPLIACIÓN DEL 
CHOTE, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA 
COMUNIDAD 1RA. 
AMPLIACION DE, 
lon:-98.48127023, 
lat:21.82785511}}

11-04-2018 30-05-2018 68,266.19               68,266.19                 68,266.19               68,266.19               68,266.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050022, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:68266.19, 
importe_modifica
do:68266.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2.0}}

{1421713/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422690 Proyecto de inversión 1619245.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1619245.52, 
modificado:1619245.52}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
URSULO GALVAN - 277461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

277461 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ROSA BLANCA 
COLONIA URSULO 
GALVAN, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSA 
BLANCA Y CALLE 1, 
1.9 KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA CALLE 1 
IGNACIO 
ZARAGOZA HASTA 
LA C, lon:-
97.04563477, 
lat:19.08599305}}

28-05-2018 07-07-2018 1,619,245.52          1,619,245.52            1,619,245.52          1,619,245.52          1,619,245.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0053, 
contratista:JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1619245.52
, 
importe_modifica
do:1619245.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1422690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423564 Proyecto de inversión 255022 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255022.0, 
modificado:255022.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
BANDERAS - 299637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299637 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:8, 
direccion:EJIDO 
BANDERAS, 92773 
BANDERAS, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BANDERAS, lon:-
97.39543376, 
lat:20.98961531}}

03-09-2018 31-12-2018 255,022.00             255,022.00               255,022.00             255,022.00             255,022.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890057, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:255022.0, 
importe_modifica
do:255022.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423647 Proyecto de inversión 152472.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:152472.36, 
modificado:152472.36}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE - 300713

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300713 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:31, 
direccion:EJIDO 
CHALAHUITE, 
92780 
CHALAHUITE, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE, lon:-
97.54754598, 
lat:21.06699725}}

22-05-2018 20-07-2018 152,472.36             152,472.36               152,472.36             152,472.36             152,472.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890073, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:152472.36, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423747 Proyecto de inversión 488175.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:488175.8, 
modificado:488175.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE HIGUERAL - 
302275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302275 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:43, 
direccion:EJIDO 
HIGUERAL, 92770 
HIGUERAL, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
HIGUERAL, lon:-
97.49932868, 
lat:20.95580014}}

17-09-2018 15-11-2018 488,175.80             488,175.80               488,175.80             488,175.80             488,175.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890103, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:488175.8, 
importe_modifica
do:488175.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1423747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424460 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:95023.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306401

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306401 S 33 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:101, 
direccion:CALLE 
SAURO ACOSTA 
EJIDO POTRERO 
DEL LLANO, 92750 
POTRERO DEL 
LLANO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ÚRSULO 
GALVÁN Y CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
GABINO 
CARDENAS SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE S, lon:-
97.72886633, 
lat:21.07781874}}

15-09-2018 15-12-2018 95,023.55               95,023.55                 95,023.55               95,023.55               95,023.55               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1424460/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401424501 Proyecto de inversión 286000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:286000.0, 
modificado:289297.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306452 S 99 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:12, 
direccion:CALLE 22 
DE AGOSTO EJIDO 
EL ÁRBOLITO, 
00000 EL 
ARBOLITO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
ÁLVARO 
OBREGÓN, CALLE 5 
DE MAYO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.59204594, 
lat:20.822067}}

11-09-2018 08-12-2018 289,297.33             289,297.33               289,297.33             289,297.33             289,297.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1424501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425012 Proyecto de inversión 132000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132000.0, 
modificado:132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307430 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:62, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
HIDALGO AMAJAC, 
00000 HIDALGO 
AMAJAC, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDÁLGO Y CALLE 
DANTE DEL GO, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD 
FRENTE A LA, lon:-
97.62904736, 
lat:20.90408127}}

13-09-2018 15-12-2018 132,000.00             132,000.00               132,000.00             132,000.00             132,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1425012/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425183 Proyecto de inversión 23467.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:23467.29, 
modificado:23467.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 
307822

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307822 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:175, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - BUENA 
VISTA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 74 + 
undefined 
RANCHO BUENA 
VISTA, 94970 
BUENAVISTA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO SON 
12 KILOMETROS Y 
74 METROS PARA 
LA LOCALID, lon:-
96.70502979, 
lat:18.89487386}}

25-06-2018 28-09-2018 23,467.29               23,467.29                 23,467.29               23,467.29               23,467.29               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50121, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:23467.29, 
importe_modifica
do:23467.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1425183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425242 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:210000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 
307894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

307894 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:66, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
SANTA ROSA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 8 + 49 
RANCHERIA SANTA 
ROSA, 94970 
SANTA ROSA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE SANTA ROSA 
EN LA ENTRADA A 
LA LOCALIDAD DE 
BUENOS A, lon:-
96.77785994, 
lat:18.9611472}}

15-11-2018 30-11-2018 210,000.00             210,000.00               210,000.00             210,000.00             210,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50060, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:210000.0, 
importe_modifica
do:210000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1425242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427570 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

COSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 312197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

312197 S 49 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:90, 
direccion:CALLE 02 
DE FEBRERO EJIDO 
SANTA MARIA, 
00000 OJITAL 
SANTA MARÍA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 21 DE 
MARZO, CALLE 10 
DE FEBRERO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A LO 
LARGO DE L CALLE 
02 D, lon:-
97.83411723, 
lat:20.95741209}}

10-09-2018 24-11-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1427570/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428340 Proyecto de inversión 1572063.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1572063.92, 
modificado:1567327.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE MAHUIXTLÁN - 
314240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314240 S 80 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
TRES DE MAYO 
PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y CALLE 
SAN GABRIEL, 
CALLE COLOMBIA 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LA LOCALIDAD 
DE MAUHIXTLÁN 
DEL MUNICIPIO DE 
COATEPEC, lon:-
96.92246053, 
lat:19.41670699}}

15-10-2018 13-12-2018 1,567,327.94          1,567,327.94            1,567,327.94          1,567,327.94          1,567,327.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0044, 
contratista:LUIS 
ALBERTO BONILLA 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1567327.94
, 
importe_modifica
do:1567327.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:28.0}}

{1428340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428795 Proyecto de inversión 1451489.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1451489.7, 
modificado:1451490.05}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA EN EL CEDRO DE LA 
LOCALIDAD COLONIA 
CUAUHTÉMOC - 314931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314931 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:39.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:4, 
direccion:CALLE EL 
CEDRO COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
91609 
CUAUHTÉMOC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONSOLAPA - 
CINCO PALOS Y 
CAMINO 
CONSOLAPA - 
CINCO PALOS, 
CAMINO 
CONSOLAPA - 
CINCO PALOS 
CALLE EL ROBLE 
EN LA LOCALIDAD 
DE , lon:-
96.97742671, 
lat:19.49462514}}

25-07-2018 23-09-2018 1,451,490.05          1,451,490.05            1,451,490.05          1,451,490.05          1,451,490.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0068, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1251490.05
, 
importe_modifica
do:1451490.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.0}}

{1428795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430232 Proyecto de inversión 3000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000.0, 
modificado:3480.0}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN AGEB - 
318121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318121 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA BARRIO 
CENTRO, 92670 
TLACHICHILCO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PALACIO 
MUNICIPAL Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA A UN 
COSTADO DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
98.19960894, 
lat:20.62155832}}

11-07-2018 31-12-2018 3,480.00                  3,480.00                   3,480.00                  3,480.00                  3,480.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55216, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:3000.0, 
importe_modifica
do:3480.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.0}}

{1430232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430478 Proyecto de inversión 406122.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:406122.02, 
modificado:406122.02}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV UNO Y AV 
TRES ENTRE CAMINO A RINCON 
ZAPOTE Y CALLE UNO - 318490

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318490 S 65 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:362.0, 
meta_modificada:
362.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:66, 
direccion:AVENIDA 
1 EJIDO , 00000 EL 
CUAJILOTE, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 1 Y 
AVENIDA 3, CALLE 
1 AV. 1 Y AV. 3 
ENTRE CAMINO A 
RINCÓN ZAPOTE Y 
CALLE 1, lon:-
96.70640107, 
lat:18.75100394}}

19-10-2018 19-12-2018 406,122.02             406,122.02               406,122.02             406,122.02             406,122.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0049, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:406122.02, 
importe_modifica
do:406122.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:362.0}}

{1430478/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430486 Proyecto de inversión 229927.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:229927.08, 
modificado:229927.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV NUEVE 
ENTRE CALLES OCHO Y CUATRO 
- 318495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318495 S 21 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:190.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
9 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 9 Y 
CALLE 8, CALLE 4 
AV 9 ENTRE CALLE 
8 Y 4, lon:-
96.72424895, 
lat:18.81056987}}

08-10-2018 08-11-2018 229,927.08             229,927.08               229,927.08             229,927.08             229,927.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0053, 
contratista:JERDO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:229927.08, 
importe_modifica
do:229927.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:190.0}}

{1430486/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430488 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION DE UN 
CUARTO DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE 
SANFRANCISCO DE ASIS 
SANCHEZ TABOADA TERCERA 
SECCION - 318518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

318518 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:114, 
direccion:PUEBLO , 
00000 SAN 
FRANCISCO DE 
ASÍS (EL 
SALVADOR), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
PARTE DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA SALIDA A 
EL CORCHAL 
PASANDO POR 
MACAYAL 
ARROLLO LA 
PALMA MONAL 
HASTA LLEGAR A 
SANFRANCISC, lon:-
94.5807847, 
lat:17.57489621}}

05-10-2018 10-12-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700130, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTILAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430488/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430747 Proyecto de inversión 758058.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:758058.38, 
modificado:758058.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 319127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319127 S 40 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCPAL BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 91330 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ., lon:-
97.10491166, 
lat:19.63871864}}

03-09-2018 14-12-2018 758,058.38             758,058.38               758,058.38             758,058.38             758,058.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/201
8-30-132-0142, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:758058.38, 
importe_modifica
do:75858.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1430747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430780 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO DE LA LOCALIDAD 
DE MATA BEJUCO - 319283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319283 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:81, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - MATA 
BEJUCO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 67 
RANCHO MATA 
BEJUCO, 94970 
MATA BEJUCO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
VA PARA 
TEPLATAXCO , lon:-
96.73280956, 
lat:18.9991016}}

01-10-2018 30-11-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250105, 
contratista:GESELL
SCHAFT AMC S.A 
DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1430780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430846 Proyecto de inversión 531415.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:531415.84, 
modificado:531415.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COMUNIDAD 
DE EL JAZMIN - 319526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319526 S 34 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:305.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:7, 
direccion:INTERIO
R S/N EJIDO EJIDO 
EL JAZMIN, 94440 
EJIDO EL JAZMÍN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO EL 
JAZMIN Y , 
CAMINO 
POTRERILLO DE LA 
COMUNIDAD DEL 
JAZMIN A LA 
SALIDA A 
POTRERILLO SE 
ENCUENTRA EL 
LUGAR DONDE SE 
REA, lon:-
97.07848135, 
lat:18.89453263}}

17-08-2018 16-09-2018 531,415.84             531,415.84               531,415.84             531,415.84             531,415.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0028/010
, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:531415.84, 
importe_modifica
do:531415.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1430846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430908 Proyecto de inversión 13422.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:13422.22, 
modificado:43977.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
CENTRO - 319816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319816 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MINA COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MINA Y , 
CALLE MINA DE LA 
COLONIA SANTA 
ISABEL DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72255762, 
lat:18.96691467}}

09-07-2018 28-09-2018 43,977.78               43,977.78                 43,977.78               43,977.78               43,977.78               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52773, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:43977.78, 
importe_modifica
do:43977.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430908/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431068 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POCITOS 
ACTOPAN - 320501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320501 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:87, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
POCITOS ACTOPAN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 5 + 31 
RANCHERIA 
POCITOS 
ACTOPAN, 94970 
POCITOS 
ACTOPAN, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
POCITOS ACTOPAN 
APROXIMADA, lon:-
96.7409296, 
lat:19.01675187}}

29-10-2018 02-11-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50508, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431068/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431230 Proyecto de inversión 923328.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:923328.81, 
modificado:923328.81}}

CONSTRUCCION DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA 
VIVIENDA - 321279

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321279 S 26 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:27, 
direccion:PUEBLO 
XOCHIOLOCO, 
92660 
XOCHIOLOCO, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CUACHUMO 
COMUN Y , 
XOCHIOLOCO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO SU 
ACCESO ES DE 
UNICO Y ES DE 
TERRACERIA, 
COLINDA CO, lon:-
98.23723598, 
lat:20.85787733}}

01-06-2018 09-08-2018 923,328.81             923,328.81               923,328.81             923,328.81             923,328.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0142, 
contratista:CONST
RUCCION, 
SUPERVISION Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 
HEAT SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER,, 
monto:769440.68, 
importe_modifica
do:769440.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1431230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431233 Proyecto de inversión 1154548.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154548.6, 
modificado:1154548.6}}

CONSTRUCCION DE QUINCE  
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 321296

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321296 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
CALACO, 92660 
CALACO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO BENITO 
JUAREZ, CALACO 
SE ENCUENTRA 
CERCANO A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
COLINDA CON EL 
MUNICIPIO DE 
CHICONTEPEC 
CUENTA CON UN 
CAMINO 
PAVIMENTADO , 
lon:-98.18606082, 
lat:20.88616681}}

30-07-2018 27-10-2018 1,154,548.60          1,154,548.60            1,154,548.60          1,154,548.60          1,154,548.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0119, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:1154548.6, 
importe_modifica
do:1154548.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1431233/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431357 Proyecto de inversión 1154458.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154458.6, 
modificado:1154458.6}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE  
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 321621

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321621 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:263, 
direccion:PUEBLO 
TLATLAPANGO 
GRANDE, 92660 
TLATLAPANGO 
GRANDE, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA EL 
PARAJE Y 
CARRETERA LA 
REFORMA, 
TLATLAPANGO 
GRANDE SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL BENITO 
JUÁREZ A LLANO , 
lon:-98.15690234, 
lat:20.8283067}}

14-05-2018 11-08-2018 1,154,458.60          1,154,458.60            1,154,458.60          1,154,458.60          1,154,458.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0140, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1154458.6, 
importe_modifica
do:1154458.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1431357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431429 Proyecto de inversión 696885.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:696885.35, 
modificado:696885.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LA 
COMUNIDAD DE VILLA AZUETA -
321921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321921 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAREZ COLONIA 
TEJEDA, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
NETZAHUALCOYOT
L, CALLE PABLO 
FERNANDEZ OBRA 
UBICADA EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.71636425, 
lat:18.07408007}}

30-08-2018 30-11-2018 696,885.35             696,885.35               696,885.35             696,885.35             696,885.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690036, 
contratista:CORRO 
MEDINA FIDEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:696885.35, 
importe_modifica
do:696885.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1431429/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431521 Proyecto de inversión 343036.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343036.22, 
modificado:343036.22}}

REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 
SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE NERIA - 322203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

322203 S 200 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CIUDAD , 
00000 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN CALLE SAN 
MARTIN DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE NERIA, 
lon:-97.00309561, 
lat:19.002433}}

24-09-2018 30-11-2018 343,036.22             343,036.22               343,036.22             343,036.22             343,036.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620059, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:343036.22, 
importe_modifica
do:343036.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431563 Proyecto de inversión 601320.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:601320.12, 
modificado:601320.12}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 322379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322379 S 1920 1860 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:113.0, 
meta_modificada:
116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:CALZADA 
OMEALCA - PALMA 
SOLA VILLA PALMA 
SOLA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A LAS 
AFUERAS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CERCA 
DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA 
MUNICIPAL, lon:-
96.77692424, 
lat:18.74305198}}

23-10-2018 30-11-2018 601,320.12             601,320.12               601,320.12             601,320.12             601,320.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170040, 
contratista:FELIX 
VLADIMIR CRUZ 
DEL VALLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:481827.02, 
importe_modifica
do:601320.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:116.0}}

{1431563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431574 Proyecto de inversión 233986.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233986.04, 
modificado:233986.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN LA 
COMUNIDAD DE 
MATATENATITO - 322406

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322406 S 14 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:22, 
direccion:CALLE 
OCHO EJIDO 
MATATENATITO, 
94906 MATA 
TENATITO (CASCO 
HACIENDA), 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA DE 
AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION 
SE UBICA EN LA 
ULTIMA CALLE DEL 
EJIDO DE MATA 
TENATITO CERCA 
DE LA IGL, lon:-
96.65639294, 
lat:18.72100835}}

01-12-2018 25-12-2018 233,986.04             233,986.04               233,986.04             233,986.04             233,986.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170010, 
contratista:FRANCI
SCO ANDRES 
ORTIZ VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:188305.0, 
importe_modifica
do:233896.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1431574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431622 Proyecto de inversión 646436.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:646436.09, 
modificado:646436.09}}

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO 
DE UNIDAD MEDICA SAN 
PABLO OJO DE AGUA - 322610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322610 S 203 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:4, 
direccion:AVENIDA 
UNO EJIDO SAN 
PABLO OJO DE 
AGUA, 94905 SAN 
PABLO OJO DE 
AGUA, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE UNO Y 
CALLE TRES, LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA UNIDAD 
MEDICA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.70758414, 
lat:18.67360945}}

20-11-2018 29-12-2018 646,436.09             646,436.09               646,436.09             646,436.09             646,436.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170044, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:646436.09, 
importe_modifica
do:646436.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431624 Proyecto de inversión 739968.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:20000.0, 
modificado:20000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719968.53, 
modificado:719968.53}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE LAZARO 
CARDENAS - 322613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322613 S 107 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:18, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA EJIDO 
LAZARO 
CARDENAS, 94905 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CENTRO DE LA 
LOCALIDAD , lon:-
96.69257932, 
lat:18.65782449}}

13-11-2018 29-12-2018 739,968.53             739,968.53               739,968.53             739,968.53             739,968.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170014, 
contratista:MANU
EL ROBERTO 
MUÑOZ JACOME, 
convocante:MUNII
CPIO DE OMEALCA 
VER, 
monto:719968.53, 
importe_modifica
do:739968.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431624/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431625 Proyecto de inversión 112804.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:112804.78, 
modificado:112804.78}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS 
CENOBIA DIAZ AGUILAR  EN LA 
COMUNIDAD DE PASO REAL - 
322632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322632 S 13 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:31, 
direccion:AVENIDA 
BALTAZAR 
ALVAREZ CADEZA 
EJIDO PASO REAL, 
94906 PASO REAL, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
UNO, LA OBRA SE 
UBICA EN LAS 
INSTALACIONES 
DEL JARDIN DE 
NIÑOS DE LA 
COMUNIDAD A UN 
COSTADO DE LA 
CA, lon:-
96.73078473, 
lat:18.73529804}}

23-10-2018 23-11-2018 112,804.78             112,804.78               112,804.78             112,804.78             112,804.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170018, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:113558.75, 
importe_modifica
do:112804.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431632 Proyecto de inversión 350200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:100200.0, 
modificado:100200.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN VARIAS 
LOCALIDADES DE MUNICIPIO 
DE OMEALCA ZONA CENTRO 
UNO XUCHILES ESTACION LAS 
PALMAS EL JOBO OMEALCA 
PALMA - 322657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322657 S 265 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
SUCHILES, 94903 
TECOLOTEPLÁN 
(ESTACIÓN 
OMEALCA), 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSTA 
CONSTRUCCIÒN 
DE TECHO FIRME 
EN VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
CENTRO 1 
XUCHILE, lon:-
96.80387814, 
lat:18.73814441}}

01-12-2018 29-12-2018 350,200.00             350,200.00               350,200.00             350,200.00             350,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170052, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:350199.65, 
importe_modifica
do:350200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431638 Proyecto de inversión 458965.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:458965.81, 
modificado:458965.81}}

REHABILITACION DE CALLES 
CON CONCRETO HIDRAULICO 
EN DIVERSAS CALLES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL BACHEO 
SEGUNDA ETAPA - 322670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322670 S 2050 1730 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:455.0, 
meta_modificada:
455.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
VILLA OMEALCA, 
94900 OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
MOCTEZUMA Y 
AVENIDA URSULO 
GALVAN, AVENIDA 
HIDALGO LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL COMO 
LO SON LA CAL, 
lon:-96.78294312, 
lat:18.74757306}}

13-06-2018 31-08-2018 458,965.81             458,965.81               458,965.81             458,965.81             458,965.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170022, 
contratista:JORGE 
ARTURO LOYO 
MONTAÑO, 
convocante:MUNII
CPIO DE OMEALCA 
VER., 
monto:487857.02, 
importe_modifica
do:487857.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:455.0}}

{1431638/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431639 Proyecto de inversión 999040.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999040.65, 
modificado:999040.65}}

REHABILITACION DE CAMINOS 
RURALES CON CONCRETO 
ASFALTICO TRAMO OMEALCA 
LOMA MULATO DESVIACION 
LOMA MULATO LA BALSA 
MATATENATITO RIO MOREN - 
322671

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322671 S 11378 10242 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
0 TRAMO PUENTE 
RIO BLANCO 
OMEALCA - BALSA 
LARGA - OMEALCA -
LA BALSA 
KILÓMETRO 24 + 0 
VILLA OMEALCA, 
94900 OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA 
CARRETERA ESTA, 
lon:-96.79313552, 
lat:18.74643518}}

14-04-2018 14-06-2018 999,040.65             999,040.65               999,040.65             999,040.65             999,040.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170023, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:999040.65, 
importe_modifica
do:999040.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1431639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431665 Proyecto de inversión 510554.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:510554.72, 
modificado:510554.72}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 
OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE 
LAS MESAS SAN GABRI - 322786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

322786 S 42 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:150, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92105 
LAS MESAS SAN 
GABRIEL (LAS 
MESAS), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA MELCH, 
lon:-98.36946844, 
lat:21.3913989}}

01-01-2018 30-11-2018 510,554.72             510,554.72               510,554.72             510,554.72             510,554.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550153, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:510554.72, 
importe_modifica
do:510554.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1431665/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432788 Proyecto de inversión 475549.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:475549.35, 
modificado:475549.35}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA SALIDA POR ACCESO 
A CHONTLA - 328950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

328950 S 17 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.2, 
meta_modificada:
1.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
COLONIA 
COMALES 
NARANJADO, 
92216 COMALES 
NARANJADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS CALLES NO 
TIENEN NOMBRE 
LA OBRA SE UBICA 
POR LA SALIDA 
POR ACCESO A 
CHONTLA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.99722128, 
lat:21.46268839}}

19-07-2018 23-09-2018 475,549.35             475,549.35               475,549.35             475,549.35             475,549.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1012, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:475549.35, 
importe_modifica
do:475549.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.2}}

{1432788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432842 Proyecto de inversión 148374.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148374.15, 
modificado:148374.15}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL 
ORGANO - 329195

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

329195 S 57 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
COLONIA EL 
ÓRGANO, 92214 EL 
ÓRGANO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS CALLES NO 
TIENEN NOMBRE 
LA OBRA SE UBICA 
EN DIFERENTES 
DOMICILIOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.01426478, 
lat:21.3485803}}

29-10-2018 05-11-2018 148,374.15             148,374.15               148,374.15             148,374.15             148,374.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/10/30-
31-70, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:225786.75, 
importe_modifica
do:225786.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1432842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432936 Proyecto de inversión 1738743 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1738743.0, 
modificado:1738743.0}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO EN EL 
BOULEVARD BENITO JUAREZ 
GARCIA PRIMERA ETAPA 
INCLUYE OBRAS AUXILIARES EN 
LA COLONIA SANTA - 329725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329725 S 4310 4302 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:88.0, 
meta_modificada:
88.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD BENITO 
JUAREZ GARCIA 
COLONIA SANTA 
MARIA, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CARRETERA 
IXUATLAN - 
NANCHITAL, 
BOULEVARD 
BENITO JUAREZ 
SALIDA PRINCIPA, 
lon:-94.39386172, 
lat:18.03004324}}

27-07-2018 31-08-2018 1,738,743.00          1,738,743.00            1,738,743.00          1,738,743.00          1,738,743.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-005/FISM-
2018, 
contratista:Comerc
ializadora Alcudia 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:1738743.0, 
importe_modifica
do:1738743.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:88.0}}

{1432936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433045 Proyecto de inversión 506633.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:506633.8, 
modificado:506633.8}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA SANTA ISABEL - 
330250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

330250 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
COLONIA SANTA 
ISABEL, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA Y 
, AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
DE LA COLONIA 
SANTA ISABEL DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72658179, 
lat:18.97948039}}

02-05-2018 28-06-2018 506,633.80             506,633.80               506,633.80             506,633.80             506,633.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250040, 
contratista:CRUZ 
CHACON FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:506633.8, 
importe_modifica
do:506633.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1433045/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433097 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
LOMA LINDA - 330457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330457 S 1 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LINDEROS 
COLONIA LOMA 
LINDA, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LINDEROS Y 
, CALLE LINDEROS 
DE LA COLONIA 
LOMA LINDA DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72755419, 
lat:18.97111439}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50548, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433097/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433107 Proyecto de inversión 92746.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92746.04, 
modificado:92746.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
LOS ALMENDROS - 330487

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330487 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:191, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
COLONIA COLONIA 
LOS ALMENDROS, 
94970 COLONIA 
LOS ALMENDROS, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ Y , 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ DE LA 
COLONIA LOS 
ALMENDROS 
MUNICIPIO DE 
PASO D, lon:-
96.71290604, 
lat:18.98008243}}

05-11-2018 15-12-2018 92,746.04               92,746.04                 92,746.04               92,746.04               92,746.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50555, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:92746.04, 
importe_modifica
do:92746.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433142 Proyecto de inversión 1090000.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090000.54, 
modificado:1090000.54}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO EN LAS 
LOCALIDADES DE PALO SOLO 
NUEVO LAREDO EL PORVENIR Y 
EJIDO TECOMATE DE LA 
CONGREGACION CHOPOPO - 
330603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330603 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:180, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA EL 
CHOPOPO, 92100 
PALO SOLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE PALO SOLO 
NUEVO LAREDO EL 
PORVENIR Y EJIDO 
TECOMATE DE L, 
lon:-98.17290665, 
lat:21.34580637}}

01-01-2018 30-11-2018 1,090,000.54          1,090,000.54            1,090,000.54          1,090,000.54          1,090,000.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550171, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1090000.54
, 
importe_modifica
do:1090000.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433142/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433156 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA EN LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA - 
330652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330652 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 11 DE 
SEPTIEMBRE Y , 
CALLE 11 DE 
SEPTIEMBRE DE LA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL M, lon:-
96.72481834, 
lat:18.96285528}}

05-11-2018 15-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250165, 
contratista:ARQ. 
JUAN FRANCISCO 
PERALTA RIVERA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433156/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433170 Proyecto de inversión 1094072.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094072.76, 
modificado:1094072.76}}

CONSTRUCCION DE DIE 
CUARTOS PARA DORMITORIOS 
EN LAS LOCALIDADES DE 
ZAPOTAL PRIMERO CIRUELAR 
TRAPICHE LA TINAJA Y EL 
CHOTE DE LA CONGREGACION - 
330725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330725 S 33 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:241, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL 
PRIMERO, 92100 
ZAPOTAL 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE ZAPOTAL 
PRIMERO 
CIRUELAR 
TRAPICHE LA , lon:-
98.2741771, 
lat:21.38053744}}

01-01-2018 30-11-2018 1,094,072.76          1,094,072.76            1,094,072.76          1,094,072.76          1,094,072.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550180, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
ARRENDADORAS 
TANTOYUCA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1094072.76
, 
importe_modifica
do:1094072.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433385 Proyecto de inversión 133809.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133809.52, 
modificado:133809.52}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL ESCUELA 
TELESECUNDARIA SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ SANTA ROSA 
CINTEPEC - 332024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332024 S 41 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
PUEBLO SANTA 
ROSA CINTEPEC, 
95863 SANTA 
ROSA CINTEPEC, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
MANUEL GOMEZ Y 
CALLE 16 DE ABRIL, 
SE REALIZA LA 
OBRA 
CONSTRUCCION 
DE BARDA 
PERIMETRAL ES, 
lon:-95.11941246, 
lat:18.2956415}}

15-06-2018 04-07-2018 133,809.52             133,809.52               133,809.52             133,809.52             133,809.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/012
9/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:99780.6, 
importe_modifica
do:99780.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433385/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433480 Proyecto de inversión 478690.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:478690.4, 
modificado:478690.4}}

REHABILITACIÓN DE CALLES - 
332904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332904 S 178 152 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:9850.0, 
meta_modificada:
8400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO EL 
AGUACATE, 95862 
EL AGUACATE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LERDO DE 
TEJADA Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
AGUACATE LA 
REHABILITAC, lon:-
94.97080033, 
lat:18.19687533}}

29-10-2018 17-11-2018 478,690.40             478,690.40               478,690.40             478,690.40             478,690.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/011
6/18, contratista:C. 
REYNA ISABEL 
RAMOS FERMAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:478690.4, 
importe_modifica
do:478690.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8400.0}}

{1433480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434059 Proyecto de inversión 636933.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:636933.17, 
modificado:636933.17}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
AVENIDA LA PRESA - 337722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

337722 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.34, 
meta_modificada:
0.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LA PRESA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE 
CONSTANCIA, 
AVENIDA DE LA 
PRESA ENTRE 
CALLES ZARAGOZA 
Y CONSTANCIA, 
lon:-97.30302414, 
lat:18.71703671}}

16-04-2018 15-06-2018 636,933.17             636,933.17               636,933.17             636,933.17             636,933.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060007, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASOCIADOS 
ISECCO S.A. DE 
C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER. , 
monto:636933.17, 
importe_modifica
do:636933.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.34}}

{1434059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434129 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}}

MEJORAMIENTO DE POZOS DE 
ABSORCIÓN - 338204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338204 S 49 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:3, 
direccion:CALLE A 
LAS PORFIADAS 
INTERIOR SN 
COLONIA 
AGUAXINOLA, 
94762 
AGUACHINOLA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y , 
CALLE A LAS 
PORFIADAS ENTRE 
CALLES JOSE 
MARIA MORELOS Y 
SIN NOMBRE, lon:-
97.21581393, 
lat:18.76664152}}

01-11-2018 08-12-2018 1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00          1,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060025, 
contratista:GÁLVEZ 
ROMÁN  
JACQUELINE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1300000.0, 
importe_modifica
do:1300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1434129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434137 Proyecto de inversión 460000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:460000.0, 
modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 
338263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338263 S 48 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:141.0, 
meta_modificada:
141.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLAPEXTITLA - 
POTRERO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
POTRERO, 00000 
EL POTRERO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TLAPEXTITLA Y 
CAMINO POTRERO 
ZONA ALTA, 
CAMINO TLAPEXTI, 
lon:-97.25489297, 
lat:18.67894372}}

01-10-2018 31-10-2018 460,000.00             460,000.00               460,000.00             460,000.00             460,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060034, 
contratista:CESAR 
PABLO ZAMORA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:460000.0, 
importe_modifica
do:460000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:141.0}}

{1434137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434183 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:325000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
LA ESCUELA TELESECUNDARIA 
FUERZA Y UNIÓN - 338655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338655 S 42 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
MIRADOR - 
VAQUERIA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
1 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
VAQUERÍA, 94765 
VAQUERÍA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO MIRADOR 
Y CAMINO 
VAQUERIA, 
CAMINO MIRADOR 
A VAQUERIA, lon:-
97.31139992, 
lat:18.69577417}}

01-08-2018 29-09-2018 325,000.00             325,000.00               325,000.00             325,000.00             325,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060038, 
contratista:ESPÍND
OLA GONZÁLEZ 
MOISÉS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
VER., 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:325000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434183/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401434195 Proyecto de inversión 1369695.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1369695.57, 
modificado:1369695.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
POTRERO ZONA ALTA - 338774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338774 S 61 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PINOTLA - 
POTRERO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
3 INTERIOR SN 
RANCHERIA EL 
POTRERO, 94760 
EL POTRERO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PINOTLA 
Y CAMINO 
POTRERO ZONA 
ALTA, CAMINO 
PINOTLA A POTRE, 
lon:-97.25103058, 
lat:18.6809053}}

12-10-2018 08-12-2018 1,369,695.57          1,369,695.57            1,369,695.57          1,369,695.57          1,369,695.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060040, 
contratista:HERNÁ
NDEZ RAMÍREZ  
ANA LUISA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1369695.57
, 
importe_modifica
do:1369695.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.65}}

{1434195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434710 Proyecto de inversión 3022815.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1511407.75, 
modificado:1511407.75}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1511407.76, 
modificado:1511407.76}}

MEJORAMIENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE SOTO LA MARINA ENTRE 
CALLES POZO COLORADO Y AV 
IRINEO NERI VILLA GENERAL 
MIGUEL ALEMAN VER - 342224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

342224 S 48 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2758.0, 
meta_modificada:
2758.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
SOTO LA MARINA 
SECCION SECCIÓN 
23, 94964 
GENERAL MIGUEL 
ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZO 
COLORADO Y 
AVENIDA IRINEO 
NERI, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE SOTO LA 
MARINA , lon:-
96.79107779, 
lat:18.88830705}}

23-07-2018 23-11-2018 3,022,815.51          3,022,815.51            3,022,815.51          3,022,815.51          3,022,815.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21029/2018, 
contratista:DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
Y CONSTRUCCION 
DE INGENIERIAS 
DOLMEN S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:3022815.51
, 
importe_modifica
do:3022815.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2758.0}}

{1434710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434759 Proyecto de inversión 1912349.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1912349.12, 
modificado:1912349.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA 
LOCALIDAD DE CAMPANARIO - 
342388

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342388 S 105 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:17, 
direccion:CIRCUIT
O EL CAMPANARIO 
EJIDO , 00000 EL 
CAMPANARIO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES EN LA 
COMUNIDAD EL 
CAMAPANARIO, 
lon:-96.97677176, 
lat:18.76617358}}

03-05-2018 31-12-2018 1,912,349.12          1,912,349.12            1,912,349.12          1,912,349.12          1,912,349.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680006, 
contratista:GMICM 
S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1912349.12
, 
importe_modifica
do:1912349.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:41.0}}

{1434759/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434760 Proyecto de inversión 1399551.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1399551.68, 
modificado:1399551.68}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE COXITITLA - 
342393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

342393 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:4, 
direccion:CIRCUIT
O COXITITLA EJIDO 
, 00000 COXITITLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
COXITITLA, lon:-
96.96148268, 
lat:18.75403498}}

02-03-2018 31-12-2018 1,399,551.68          1,399,551.68            1,399,551.68          1,399,551.68          1,399,551.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680007, 
contratista:JUAN 
ELEUCINQUE 
SOLAR AGUIRRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1399551.68
, 
importe_modifica
do:1399551.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1434760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435120 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150000.0, 
modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE URSULO 
GALVAN VER - 344619

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344619 S 200 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:1, 
direccion:VILLA 
VILLA ÚRSULO 
GALVAN, 91667 
URSULO GALVÁN, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.3616853, 
lat:19.40667682}}

15-10-2018 17-12-2018 1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00          1,150,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-15-
2018301910020, 
contratista:LEONIL
A DE JESUS 
SANCHEZ 
MONTERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:1494380.12
, 
importe_modifica
do:1150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1435120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435123 Proyecto de inversión 386155.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386155.87, 
modificado:386155.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA  J N 
ROSAURA ZAPATA - 344654

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344654 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO PUEBLO 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO Y CALLE B. 
JUAREZ, CALLE I 
ZARAGOZA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA J.N. 
ROSAUR, lon:-
95.53309965, 
lat:18.59039401}}

02-10-2018 01-12-2018 386,155.87             386,155.87               386,155.87             386,155.87             386,155.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/MSB/2018/30/1
39/0113, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:386155.87, 
importe_modifica
do:386155.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435123/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435132 Proyecto de inversión 270000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270000.0, 
modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE PASO DE 
DOÑA JUANA VER - 344679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

344679 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:15, 
direccion:PUEBLO , 
91660 PASO DE 
DOÑA JUANA, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
PASO DE DOÑA 
JUANA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.35729301, 
lat:19.47676754}}

08-10-2018 12-11-2018 270,000.00             270,000.00               270,000.00             270,000.00             270,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-09-
2018301910023, 
contratista:ABEL 
LÓPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:119114.05, 
importe_modifica
do:270000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1435132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435275 Proyecto de inversión 840466.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:840466.44, 
modificado:840466.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE XALXOCOTLA - 
345380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

345380 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:45, 
direccion:CIRCUIT
O XALXOCOTLA 
EJIDO , 00000 
XALXOCOTLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.96750922, 
lat:18.74763337}}

02-03-2018 31-12-2018 840,466.44             840,466.44               840,466.44             840,466.44             840,466.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680016, 
contratista:ELISEO 
TETLA TEZOCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:840464.05, 
importe_modifica
do:840464.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1435275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435372 Proyecto de inversión 1864954.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1864954.74, 
modificado:1864954.74}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POXCAUTLA - 
346050

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

346050 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:9, 
direccion:CIRCUIT
O POXCAUTLA 
EJIDO , 00000 
POXCAUTLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
POXCAUTLA, lon:-
96.97964155, 
lat:18.73717309}}

02-03-2018 31-12-2018 1,864,954.74          1,864,954.74            1,864,954.74          1,864,954.74          1,864,954.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-INV-FISMDF-
IR-2018301680020, 
contratista:GRUPO 
ARQUITECTOS 
PINEDA Y PINEDA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1864954.74
, 
importe_modifica
do:1864954.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1435372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435482 Proyecto de inversión 348998.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:348998.3, 
modificado:348998.3}}

REHABILITACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO  DEL 
CAMINO PRINCIPAL 
TEOTZACUALCO OXTOTITLA - 
346605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

346605 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:33.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
TEOTZACUALCO 
EJIDO , 00000 
TEOTZACUALCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO 
PRINCIPAL 
TEOTZACUACO 
OXTOTITLA, lon:-
96.99451793, 
lat:18.73823066}}

03-05-2018 31-12-2018 348,998.30             348,998.30               348,998.30             348,998.30             348,998.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680046, 
contratista:EFRAIN 
GINEZ GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:348998.3, 
importe_modifica
do:348998.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:33.0}}

{1435482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435489 Proyecto de inversión 514846.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:514846.64, 
modificado:514846.64}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA 
LOC EL RECOBECO LOC LOMA 
DE LA GALERA LOC PASO DE LA 
MULA - 346628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

346628 S 88 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:34.0, 
meta_modificada:
1270.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:88, 
direccion:PUEBLO 
PASO DE LA MULA, 
00000 PASO DE LA 
MULA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ABARCAN LAS 
LOCALIDADES DE 
EL RECOBECO LOC. 
LOMA DE LA 
GALERA, LOC. 
PLAN DE ORO, 
LOC. LAS 
AMAZONAS, LOC. 
LOS TRES REYE, 
LOS , lon:-
96.29169788, 
lat:18.55485327}}

25-09-2018 26-11-2018 514,846.64             514,846.64               514,846.64             514,846.64             514,846.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54030, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:514846.64, 
importe_modifica
do:514846.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1270.45}}

{1435489/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435741 Proyecto de inversión 298098.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298098.05, 
modificado:298098.05}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL BARRIO 
TEPAPALOTLA - 347694

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347694 S 100 104 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:28, 
direccion:EJIDO , 
00000 
TEPAPALOTLA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O UBICADO EN 
SOLAR, lon:-
97.08266668, 
lat:18.71427452}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:28, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

13-08-2018 31-12-2018 298,098.05             298,098.05               298,098.05             298,098.05             298,098.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680024, 
contratista:DIANA 
ROSA DE LEON 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:298095.05, 
importe_modifica
do:298095.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435741/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435833 Proyecto de inversión 887159.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:887159.02, 
modificado:887155.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZACATLAMANCA II - 348069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE  TEQUILA

348069 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O TEQUILA BARRIO 
, 00000 TEQUILA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.06464347, 
lat:18.7206652}}

02-03-2018 31-12-2018 887,155.09             887,155.09               887,155.09             887,155.09             887,155.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680056, 
contratista:JUAN 
ELEUCINQUE 
SOLAR AGUIRRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:887155.09, 
importe_modifica
do:887155.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:19.0}}

{1435833/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435956 Proyecto de inversión 242150.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242150.63, 
modificado:242150.63}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO PANCHO CELIS - 
348645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

348645 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.9, 
meta_modificada:
160.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:110, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
RANCHERIA 
TEPETATES, 93624 
TEPETATES, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 
CONSTITUCIÓN 
POR EL PARQUE 
CENTRAL DE LA 
COMUNIDAD DE 
TEPE, lon:-
96.93056569, 
lat:20.16325659}}

02-04-2018 31-12-2018 242,150.63             242,150.63               242,150.63             242,150.63             242,150.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110044, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:242150.63, 
importe_modifica
do:242150.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:160.9}}

{1435956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436926 Proyecto de inversión 270002.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:270002.13, 
modificado:270002.13}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
CORAL ENTRE AZABACHE Y 
EMILIANO ZAPATA COL 
MANANTIALES - 353421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353421 S 164 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:256.5, 
meta_modificada:
256.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CORAL COLONIA 
MANANTIALES, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZABACHE Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
CARACOL 
CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
CORAL ENTRE 
AZABACHE Y 
EMILIAN, lon:-
96.94012394, 
lat:19.56502099}}

26-06-2018 29-08-2018 270,002.13             270,002.13               270,002.13             270,002.13             270,002.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-015/18- 
AD, 
contratista:MASST
ER 
CONSTRUCCIONES, 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:283177.02, 
importe_modifica
do:270002.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:256.5}}

{1436926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436959 Proyecto de inversión 86627.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:86627.09, 
modificado:86941.2}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE CAPITAN 
DE LA TORRE ENTRE RAUL 
ARANO Y CAPITAN JUAN PABLO 
ALDASORO COL ARBOLEDAS 
DEL TRONCONAL - 353936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353936 S 28 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:41.17, 
meta_modificada:
41.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN DE LA 
TORRE COLONIA 
ARBOLEDAS DEL 
TRONCONAL, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAUL 
ARANO Y CALLE 
CAPITAN JUAN 
PABLO ALDASORO, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE CAPITÁ, lon:-
96.897343, 
lat:19.56819289}}

08-05-2018 19-06-2018 86,941.20               86,941.20                 86,941.20               86,941.20               86,941.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-004/18-
AD, 
contratista:MEXMI 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:125726.58, 
importe_modifica
do:86941.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:41.17}}

{1436959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437151 Proyecto de inversión 286283.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286283.04, 
modificado:286283.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS ARBOLEDAS DEL 
TRONCONAL DOCE DE 
DICIEMBRE Y DOS DE JULIO - 
356637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356637 S 1 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PALMERAS 
COLONIA VARIAS, 
00000 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAPITAN 
MANUEL GARCIA Y 
CALLE 
MECANICOS, 
CALLE CAMINO A 
EL CASTILLO 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
ARBOLE, lon:-
96.89648168, 
lat:19.56555981}}

24-09-2018 22-11-2018 286,283.04             286,283.04               286,283.04             286,283.04             286,283.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-051/18- 
AD-090, 
contratista:CONST
ERUCCIONES 
PREARRANQUE Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:286283.04, 
importe_modifica
do:286283.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1437151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437156 Proyecto de inversión 1562295.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1562295.46, 
modificado:1562295.46}}

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ ENTRE PALMAS Y 
CALLE MEXICO ESCALINATAS 
COL EL MORAL - 356699

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356699 S 225 275 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:367.0, 
meta_modificada:
367.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABELARDO 
RODRIGUEZ 
COLONIA EL 
MORAL, 91100 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS PALMAS 
Y CALLE MEXICO, 
CALLE DEL MORAL 
REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE ABELARDO 
RODRÍGUEZ, lon:-
96.91154301, 
lat:19.57232601}}

18-10-2018 16-12-2018 1,562,295.46          1,562,295.46            1,562,295.46          1,562,295.46          1,562,295.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-080/18-IR, 
contratista:ARQ. 
ENRIQUE ALFREDO 
AGUILAR 
SNACHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1362295.46
, 
importe_modifica
do:1562295.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:367.0}}

{1437156/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437498 Proyecto de inversión 175875.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175875.38, 
modificado:175875.38}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE SIN 
NOMBRE EN LA COLONIA ARCE 
EN LA LOCALIDAD DE 
ZEMPOALA VER - 359043

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

359043 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:CALLE 
VILLA VILLA 
ZEMPOALA, 91660 
ZEMPOALA, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA COLONIA 
ARCE EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZEMPOALA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.39734534, 
lat:19.44100352}}

22-10-2018 10-12-2018 175,875.38             175,875.38               175,875.38             175,875.38             175,875.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-19-
2018301910026, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:175875.38, 
importe_modifica
do:175875.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1437498/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438514 Proyecto de inversión 330214.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330214.46, 
modificado:330214.46}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CONGREGACION HIDALGO - 
364381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364381 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
407.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:68, 
direccion:PUEBLO 
HIDALGO, 93653 
CONGREGACIÓN 
HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ISIDRO SE 
TOMA EL CAMINO 
A LA 
CONGREGACION 
HIDALGO 
ENCONTRANDO A 
2800 METROS EL 
PUNTO LA 
ENCRUCIJADA, 
QUE ES L, lon:-
97.25162322, 
lat:19.96167159}}

05-10-2018 05-12-2018 330,214.46             330,214.46               330,214.46             330,214.46             330,214.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
18, 
contratista:LORME
NDEZ SÁNCHEZ 
JESÚS ANTONIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:330214.46, 
importe_modifica
do:330214.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:407.0}}

{1438514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438601 Proyecto de inversión 309995.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:309995.53, 
modificado:309995.53}}

CONSTRUCCON DE UN 
MODULO DE SANITARIOS PARA 
EL JARDIN DE NIÑOS 
MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
EN LA COLONIA 
DAMNIFICADOS - 364935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364935 S 15 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
OLIVAS COLONIA 
CHIHUAHUA, 
93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OLIVAR Y 
CALLE TRIGO, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
ATZALAN A LA 
ALTURA DEL 
PUENTE PEATONA, 
lon:-97.21348596, 
lat:19.94935802}}

10-05-2018 10-07-2018 309,995.53             309,995.53               309,995.53             309,995.53             309,995.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
45, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:260213.3, 
importe_modifica
do:309995.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1438601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438937 Proyecto de inversión 294842.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:294842.74, 
modificado:294842.74}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA 
COMUNIDAD DE CALMECATE - 
367298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

367298 S 89 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:13, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 
CAMECATES, 
00000 
CALMECATE, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID, 
ENTRANDO A LA 
LOCALIDAD DE 
CALMECATE 
SOBRE LA CALLE 
NIÑOS HEROES A 
LA TERCERA 
CUADRA A MANO 
DE, lon:-
97.76699562, 
lat:21.43351281}}

01-10-2018 29-11-2018 294,842.74             294,842.74               294,842.74             294,842.74             294,842.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500012_AD_1
5_C24, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:280982.74, 
importe_modifica
do:294842.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1438937/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439027 Proyecto de inversión 217044.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217044.05, 
modificado:217044.05}}

MEJORAMIENIENTO DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE AYUNTAMIENTO CON LA 
CALLE INDEPENDENCIA EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
367981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

367981 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AYUNTAMIENTO 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE 
CONSTITUCION LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN, lon:-
97.81382567, 
lat:21.33685144}}

28-06-2018 27-07-2018 217,044.05             217,044.05               217,044.05             217,044.05             217,044.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500016_AD_0
6_C10, 
contratista:LORED
O CURENIO JUAN 
JOSE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:185639.07, 
importe_modifica
do:217044.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:73.0}}

{1439027/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401439053 Proyecto de inversión 449327.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449327.63, 
modificado:449327.63}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL  A TONALACO - 368335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

368335 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000 - 
0+300 MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
300 PUEBLO 
TONALACO, 91246 
TONALACO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO XICO - 
TONALACO 
MUNICIPIO DE 
XICO VER, lon:-
97.12977579, 
lat:19.43412299}}

10-09-2018 09-10-2018 449,327.63             449,327.63               449,327.63             449,327.63             449,327.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920052, 
contratista:CONST
RUCTORA VALLE 
DEL CAUCA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:449327.63, 
importe_modifica
do:449327.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.3}}

{1439053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439078 Proyecto de inversión 370000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370000.0, 
modificado:370000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE USOS MULTIPLES EN EL 
TELEBACHILLERATO OTRA 
BANDA - 368630

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368630 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
74.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:13, 
direccion:PUEBLO 
OTRA BANDA, 
93653 OTRA 
BANDA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
SAN JOSE 
ACATENO SE 
AVANZA SOBRE 
ELLA PASANDO LA 
LOCALIDAD SAN 
ISIDRO, SE 
CONTINUA SOBRE 
LA MISM, lon:-
97.22339464, 
lat:20.00245026}}

15-10-2018 15-12-2018 370,000.00             370,000.00               370,000.00             370,000.00             370,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
79, contratista:DE 
LA TORRE ROSAS 
JOSÉ SAMUEL, 
convocante:MTL85
0101QN6, 
monto:370000.0, 
importe_modifica
do:370000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.8}}

{1439078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439101 Proyecto de inversión 1342877.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1342877.11, 
modificado:1342877.11}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
PLUVIAL DE LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE IGNACIO 
ALLENDE Y EL ARENAL DE LA 
COLONIA AMADOR TORRES EN 
LA CABECERA - 368929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

368929 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:256.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA AMADOR 
TORRES, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y , SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
SAN JOSÉ 
ACATENO Y 
AVANZANDO A 
PARTIR DE LA 
COMANDANCIA D, 
lon:-97.22149875, 
lat:19.96525039}}

10-10-2018 15-12-2018 1,342,877.11          1,342,877.11            1,342,877.11          1,342,877.11          1,342,877.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
85, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1255813.0, 
importe_modifica
do:1342877.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1439101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443183 Proyecto de inversión 521668 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:521668.0, 
modificado:521668.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 
COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
EMILIANO ZAPATA OXTLAPA - 
370407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

370407 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OXTLAPA, 91240 
OXTLAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPA Y , 
LA OBRA SE 
ENCUANTRA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.09003625, 
lat:19.42966306}}

06-04-2018 04-07-2018 521,668.00             521,668.00               521,668.00             521,668.00             521,668.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920015, 
contratista:MARCO 
ANTONIO AGUILAR 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
monto:385334.95, 
importe_modifica
do:385334.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443435 Proyecto de inversión 1658421.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1658421.4, 
modificado:1658421.4}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO 
PRINCIPIO PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN VER - 
371017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371017 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:93, 
direccion:CALLE 
CAMINO A NUEVO 
PRINCIPIO 
RANCHERIA , 
00000 EL NUEVO 
PRINCIPIO, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PUEBLO DE 
NUEVO PRINCIPIO 
SE ENCUENTRA A 
CINCO 
KILÓMETROS DE 
LA COMUNIDAD 
DE CORRAL 
NUEVO, lon:-
95.07706304, 
lat:18.11968102}}

12-06-2018 10-07-2018 1,658,421.40          1,658,421.40            1,658,421.40          1,658,421.40          1,658,421.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030127, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1658421.4, 
importe_modifica
do:1658421.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443435/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401443633 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE ARROYO COL 
CAÑADA HONDA - 371350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371350 S 57 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:728.0, 
meta_modificada:
728.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:12, 
direccion:CALLE EL 
ARROYO PUEBLO 
SAN MARCOS DE 
LEÓN (SAN 
MARCOS), 91247 
SAN MARCOS DE 
LEÓN (SAN 
MARCOS), XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
NACIMIENTO Y 
CALLE CIENENGAS, 
SE UBICA EN COL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.96467744, 
lat:19.42034653}}

19-10-2018 15-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
30092042, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:847397.19, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:728.0}}

{1443633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443765 Proyecto de inversión 653846.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:653846.8, 
modificado:653846.8}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ELECTRIFICACION EN CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA Y 
EMILIANO ZAPATA 
REUBICACION DE LA RED DE 
BAJA TENSION EN COLONIA UR - 
371486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371486 S 18 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA ÚRSULO 
GALVAN, 91241 
COLONIA ÚRSULO 
GALVÁN, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLES 
ANEXAS A PARQUE 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.97838626, 
lat:19.42828017}}

01-10-2018 14-11-2018 653,846.80             653,846.80               653,846.80             653,846.80             653,846.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920045, 
contratista:ALTER
NATIVAS 
MATERIALES 
RESULTADOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:653846.8, 
importe_modifica
do:653846.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1443765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445053 Proyecto de inversión 920000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:920000.0, 
modificado:920000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA ESCUELA 
SECUNDARIA CARLOS A 
CARRILLO LOC COLATLAN - 
373435

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373435 S 215 185 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:512.0, 
meta_modificada:
512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COLATLÁN, 92684 
COLATLÁN, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
ALAMO-HUEJUTLA 
DE REYES Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
COLATLAN 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.09149026, 
lat:20.81059347}}

09-04-2018 28-12-2018 920,000.00             920,000.00               920,000.00             920,000.00             920,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0158_IR_59_C110, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZÁLEZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:919990.66, 
importe_modifica
do:919990.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:512.0}}

{1445053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445086 Proyecto de inversión 1281353.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1281353.27, 
modificado:1278800.4}}

CONSTRUCCION DE PISOS DE 
CONCRETO LOCALIDAD 
CHAPOPOTE - 373457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373457 S 83 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1960.0, 
meta_modificada:
1960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHAPOPOTE, 
92686 
CHAPOPOTE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DIMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
CHAPOPOTE 
MUNICIPIO DE 
IXHUTLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.99351501, 
lat:20.85100171}}

09-07-2018 28-12-2018 1,278,800.40          1,278,800.40            1,278,800.40          1,278,800.40          1,278,800.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0125_IR_46_C81, 
contratista:EVERA
RDO OLIVARES 
LÓPEZ, 
convocante:MIM8
501019M8, 
monto:1278800.4, 
importe_modifica
do:1278800.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1960.0}}

{1445086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445216 Proyecto de inversión 341969.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341969.02, 
modificado:341324.43}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCONCRETO LOCALIDAD 
CHAHUANTLA - 373563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373563 S 84 88 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1075.0, 
meta_modificada:
1075.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHAHUANTLA, 
92683 
CHAHUANTLA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
CHAHUANTLA 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.10639305, 
lat:20.72722739}}

09-07-2018 28-12-2018 341,324.43             341,324.43               341,324.43             341,324.43             341,324.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0130_AD_42_C89, 
contratista:SERVIB
ENHER S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:341324.43, 
importe_modifica
do:341324.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1075.0}}

{1445216/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445238 Proyecto de inversión 1307272.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1307272.58, 
modificado:1306014.26}}

REHABILITACION DE TECHOS 
LOCALIDAD ZAPOTE BRAVO - 
373584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373584 S 200 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:95.0, 
meta_modificada:
95.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTE BRAVO, 
92690 ZAPOTE 
BRAVO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
ZAPOTE BRAVO 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VER, lon:-
97.99869218, 
lat:20.66228189}}

09-07-2018 28-12-2018 1,306,014.26          1,306,014.26            1,306,014.26          1,306,014.26          1,306,014.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0135_IR_47_C87, 
contratista:SERVIB
ENHER S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:1306014.26
, 
importe_modifica
do:1306014.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:95.0}}

{1445238/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445594 Proyecto de inversión 113113.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113113.56, 
modificado:113113.56}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE SIN NOMBRE 
COL LOS PINOS - 374155

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

374155 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:98.1, 
meta_modificada:
98.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI 
COLONIA LOS 
PINOS, 93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NOGAL Y 
CALLE LAS FLORES, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA LOS 
PINOS SOBRE LA 
AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNAN, lon:-
96.87882496, 
lat:20.19533746}}

15-10-2018 30-12-2018 113,113.56             113,113.56               113,113.56             113,113.56             113,113.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110087, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:113113.56, 
importe_modifica
do:113113.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:98.1}}

{1445594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445944 Proyecto de inversión 222785.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222785.89, 
modificado:222785.89}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA 
COLECTOR DE CAPTACIÓN DE 
AGUA PLUVIAL EN LAS 
LOCALIDADES TAMALINILLO 
CAMPECHANA PIEDRA 
LABRADA XILITLA - 374860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374860 S 42 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
CARRETERA CERRO 
AZUL A PIEDRA 
LABRADA BARRIO 
PIEDRA LABRADA, 
92500 PIEDRA 
LABRADA, CERRO 
AZUL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA CERRO 
AZUL A PIEDRA 
LABRADA SOBRE 
LA CARRETERA 
PIEDRA LABRADA Y 
CERRO AZUL DEL, 
lon:-97.79347539, 
lat:21.19700515}}

11-06-2018 04-07-2018 222,785.89             222,785.89               222,785.89             222,785.89             222,785.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1012., 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES Y 
EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:222785.89, 
importe_modifica
do:222785.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1445944/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446051 Proyecto de inversión 173300.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:173300.35, 
modificado:173300.35}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR 
DE CAPTACIÓN DE 
AGUAPLUVIAL EN CALLE SIN 
NOMBRE Y CARRETERA A PASO 
DEL MACHO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERO VIEJO MU - 
375059

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

375059 S 1154 1011 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
LOS MANGOS 1 01 
INTERIOR 1 01 
COLONIA 
POTRERILLO, 
94940 POTRERO 
VIEJO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
MANGOS Y CALLE 
REFORMA, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
REHABILITACIN DE 
COLECTOR DE 
CAPTACION, lon:-
96.84540322, 
lat:18.87515269}}

05-11-2018 29-12-2018 173,300.35             173,300.35               173,300.35             173,300.35             173,300.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40018, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:173300.35, 
importe_modifica
do:173300.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1446051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446208 Proyecto de inversión 1137041.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1137041.77, 
modificado:1136897.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO AZUL 
VIEJO Y COLONIA DIECISIETE DE 
MAYO EN EL MUNICIPIO DE 
CERRO AZUL VER - 375264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375264 S 35 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE ALDAMA 
BARRIO 17 DE 
MAYO, 92513 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AYUNTAMIENTO Y 
CALLE 
INSURGENTES, 
CALLE FRONTERA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE ALDAMA 
ESQUINA CON 
AYUNTAMIENTO 
TAMBI, lon:-
97.73287722, 
lat:21.19971878}}

04-06-2018 04-08-2018 1,136,897.53          1,136,897.53            1,136,897.53          1,136,897.53          1,136,897.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1015., 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ECOLOGICA EN 
MOVIMIENTO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:1137041.77
, 
importe_modifica
do:1137041.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1446208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401446291 Proyecto de inversión 857023.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:857023.57, 
modificado:857023.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
COLONIA FAJA DE ORO EN EL 
MUNICIPIO DE CERRO AZUL 
VER - 375367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375367 S 18 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIA DIVINA 
BARRIO FAJA DE 
ORO, 92516 CERRO 
AZUL, CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PAZ Y CALLE 
SOLIDARIDAD, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE DE MARIA 
DIVINA ESQUINA 
CON SOLIDARIDAD 
ENTRANDO POR 
CALLE A, lon:-
97.74710015, 
lat:21.17790137}}

13-08-2018 02-11-2018 857,023.57             857,023.57               857,023.57             857,023.57             857,023.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1018, 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES Y 
EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:857023.57, 
importe_modifica
do:857023.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1446291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446468 Proyecto de inversión 362970.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181485.04, 
modificado:181485.04}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181485.04, 
modificado:181485.04}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL CALLE DE LOS 
LAVADEROS EN LA LOCALIDAD 
DE MANZANILLO MUNICIPIO 
DE ATOYAC VER - 375668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

375668 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.82, 
meta_modificada:
441.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:20, 
direccion:CALLE DE 
LOS LAVADEROS 
EJIDO 
MANZANILLO, 
94969 
MANZANILLO, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LOS 
LAVADEROS Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MANZANILLO A 
UN COSTADO DE 
LOS LAVADEROS, 
lon:-96.83206628, 
lat:18.95172358}}

24-09-2018 09-11-2018 362,970.08             362,970.08               362,970.08             362,970.08             362,970.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21042/2018, 
contratista:Ing. 
Jimmy Jonathan 
Zuñiga Rincon, 
convocante:H. 
Ayuntamiento 
Atoyac, Ver, 
monto:362970.08, 
importe_modifica
do:362970.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:441.18}}

{1446468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446988 Proyecto de inversión 295731.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295731.51, 
modificado:295731.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
DE JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE 
LA INFANCIA LOCALIDAD DE 
TAMIAHUA - 376632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

376632 S 2614 2472 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:41.6, 
meta_modificada:
41.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TAMIAHUA, 92560 
TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
POFIRIO DIAZ, 
CALLE TIMOTEO 
DEL RIO EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUAVER SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
NARANJOS, lon:-
97.44775253, 
lat:21.28963957}}

27-07-2018 26-08-2018 295,731.51             295,731.51               295,731.51             295,731.51             295,731.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510046_AD_1
1_C25, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:295731.51, 
importe_modifica
do:295731.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:41.58}}

{1446988/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447148 Proyecto de inversión 1699997.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1699997.96, 
modificado:1699997.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CETLALPAN - 
376849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

376849 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 19 
DE MARZO 
PUEBLO 
CETLALPAN, 91260 
CETLALPAN, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
LA CALLE 19 DE 
MARZO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-97.03810062, 
lat:19.36171405}}

01-10-2018 21-12-2018 1,699,997.96          1,699,997.96            1,699,997.96          1,699,997.96          1,699,997.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0033, 
contratista:ANA 
RUBI MORALES 
RETURETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:1699997.96
, 
importe_modifica
do:1699997.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1447148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447193 Proyecto de inversión 3560000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3560000.0, 
modificado:3560000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PARA LA 
LOCALIDAD DE RICARDO 
FLORES MAGON - 376924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

376924 S 820 780 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
PUEBLO RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
93085 RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
PORFIRIA DIAZ, LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CARRETERA 
TERRACERIA 
RANCHO ALEGRE , 
lon:-97.6213954, 
lat:20.19335046}}

22-11-2018 30-12-2018 3,560,000.00          3,560,000.00            3,560,000.00          3,560,000.00          3,560,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030056, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
XANAT S.A.DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:3560000.0, 
importe_modifica
do:3560000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2000.0}}

{1447193/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401447360 Proyecto de inversión 743575.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:743575.41, 
modificado:743575.41}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ESCUELA PRIMARIA 
VENUSTIANO CARRANZA DE LA 
LOCALIDAD DE  SAN ISIDRO - 
377178

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

377178 S 175 175 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ISIDRO, 91260 
SAN ISIDRO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.17605828, 
lat:19.3554092}}

10-08-2018 28-09-2018 743,575.41             743,575.41               743,575.41             743,575.41             743,575.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/022, 
contratista:ANA 
RUBI MORALES 
RETURETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:713148.99, 
importe_modifica
do:713148.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1447360/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448135 Proyecto de inversión 13414747.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.341474779E7, 
modificado:1.353126413E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SOBRE LA 
CALLE GENERAL ANAYA ENTRE 
COL  PELOTEROS Y CÁRCAMO - 
379563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

379563 S 5000 5000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:911.0, 
meta_modificada:
911.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL ANAYA 
COLONIA 
PELOTEROS, 96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
BARRAGÁN 
CAMACHO Y CALLE 
PUERTO MÉXICO, 
CALLE MICKEY 
MANTLE CALLE 
GENERAL ANAYA 
ENTRE CALLE 
SALVADOR BA, lon:-
94.48893031, 
lat:18.12913451}}

02-04-2018 31-12-2018 13,531,264.13        13,531,264.13         13,531,264.13        13,531,264.13        13,531,264.13        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-014/18, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1.34147477
9E7, 
importe_modifica
do:1.341474779E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:911.0}}

{1448135/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448486 Proyecto de inversión 136675.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136675.98, 
modificado:136675.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LA GUASIMA - 380115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

380115 S 249 249 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:283.49, 
meta_modificada:
283.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:88, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
GUASIMA, 92560 
LA GUÁSIMA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
TOMAS LANDER, 
CALLE LOS 
MANGOS LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUASIMA SE 
UBICA SOBRE LA 
CARRETERA 
TAMIAHUA-NARA, 
lon:-97.45238173, 
lat:21.26131877}}

01-11-2018 30-11-2018 136,675.98             136,675.98               136,675.98             136,675.98             136,675.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510040_AD_2
4_C46, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:117824.12, 
importe_modifica
do:136675.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:283.49}}

{1448486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449228 Proyecto de inversión 414191.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:414191.64, 
modificado:414191.64}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO ALLENDE DE LA 
LOCALIDAD DE TARABITAS - 
381058

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381058 S 75 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:63.0, 
meta_modificada:
63.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
TARABITAS, 92560 
TARABITAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
COSTA RICA LA 
LOCALIDAD DE 
TARABITAS SE 
LOCALIZA 
CRUZANDO EL 
PUENTE CABO 
ROJO DE LA LAG, 
lon:-97.44201408, 
lat:21.27773557}}

20-10-2018 28-11-2018 414,191.64             414,191.64               414,191.64             414,191.64             414,191.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510060_AD_1
6_C30, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:414191.64, 
importe_modifica
do:414191.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:63.0}}

{1449228/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449355 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC 
BENITO JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD DE TANTALAMOS - 
381219

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381219 S 321 340 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:82.01, 
meta_modificada:
82.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:65, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
TANTALAMOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
TANTALAMOS, 
92560 
TANTÁLAMOS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COSTA RICA 
Y CALLE PIPILA, 
CALLE AQUILES 
SERDAN LA 
LOCALIDAD DE 
TANTALA, lon:-
97.43838422, 
lat:21.33218341}}

01-11-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510064_AD_2
2_C42, 
contratista:JESUS 
SALVADOR CRUZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:82.01}}

{1449355/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401449476 Proyecto de inversión 740186.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:740186.14, 
modificado:740186.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
TARABITAS - 381376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381376 S 75 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:733.97, 
meta_modificada:
733.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
TARABITAS, 92560 
TARABITAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. LAS 
PALMAS Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
COSTA RICA LA 
LOCALIDAD DE 
TARABITAS SE 
UBICA CRUZANDO 
EL PUENTE CABO 
ROJO DE LA 
LAGUNA, lon:-
97.44225429, 
lat:21.2788164}}

01-11-2018 15-12-2018 740,186.14             740,186.14               740,186.14             740,186.14             740,186.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510067_IR_20
_C38, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:740186.14, 
importe_modifica
do:740186.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:733.97}}

{1449476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449628 Proyecto de inversión 808317 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:808317.0, 
modificado:808317.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
COLONIA MIGUEL HIDALGO - 
381599

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

381599 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:162.0, 
meta_modificada:
162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COCOS COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, 
96557 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GENERAL 
ANAYA Y CALLE 
LOS MANGOS, 
CALLE CRISTOBAL 
COLON CALLE 
COCOS CALLE 
GENERAL ANAYA 
CALLE LOS 
MANGOS CALLE 
CRIS, lon:-
94.46761035, 
lat:18.12801733}}

02-04-2018 31-12-2018 808,317.00             808,317.00               808,317.00             808,317.00             808,317.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53895, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:808317.0, 
importe_modifica
do:808317.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:162.0}}

{1449628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450003 Proyecto de inversión 393248.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:393248.7, 
modificado:393248.7}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
COLONIA SAN SILVERIO - 
382135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382135 S 1200 1200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:78.0, 
meta_modificada:
78.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO CIUDAD 
DEL CARMEN 
COLONIA SAN 
SILVERIO, 96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MONTE 
ALBAN Y AVENIDA 
GENERAL ANAYA, 
CALLE QUINCE DE 
MAYO CALLE 
MONTE ALBAN 
AVENIDA GENERAL 
ANAYA , lon:-
94.4918671, 
lat:18.13065282}}

02-04-2018 31-12-2018 393,248.70             393,248.70               393,248.70             393,248.70             393,248.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53925, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:393248.7, 
importe_modifica
do:393248.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:78.0}}

{1450003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450061 Proyecto de inversión 1643599.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1643599.27, 
modificado:1643599.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA CARLOS A 
CARRILLO EN LA LOC DE LA 
CAÑADA - 382237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382237 S 338 338 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:527.0, 
meta_modificada:
527.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
LA CAÑADA, 95674 
LA CAÑADA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS 
A CARRILLO DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA, lon:-
95.31218195, 
lat:18.08816646}}

12-10-2018 11-12-2018 1,643,599.27          1,643,599.27            1,643,599.27          1,643,599.27          1,643,599.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940024, 
contratista:GENAR
O JARAMILLO 
CHAPARRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1643599.27
, 
importe_modifica
do:1643599.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:527.0}}

{1450061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450163 Acción 104534 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:104534.0, 
modificado:104534.0}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
382395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

382395 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.360315, 
lat:18.447449}}

27-09-2018 27-11-2018 104,534.00             104,534.00               104,534.00             104,534.00             104,534.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53884, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:104534.0, 
importe_modifica
do:104534.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450163/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450245 Proyecto de inversión 555909.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:555909.2, 
modificado:555909.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LOMA DE HUJUAPAN - 382534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382534 S 155 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1268.0, 
meta_modificada:
1268.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
LOMA DE 
HUJUAPAN, 95675 
LOMA DE 
HUJUAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD DE LA 
LOCALIDAD PARA 
UBICAR CON 
EXACTITUD LOS 
PISOS YA QUE SE 
ENCU, lon:-
95.21374396, 
lat:18.01187787}}

24-09-2018 24-10-2018 555,909.20             555,909.20               555,909.20             555,909.20             555,909.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940060, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVEL 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:575273.79, 
importe_modifica
do:555909.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1268.0}}

{1450245/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450275 Proyecto de inversión 889536.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:889536.35, 
modificado:889536.35}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
INDEPENDENCIA HILARIO 
GARCIA Y EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOC DE CASAS VIEJAS - 
382610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382610 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.68, 
meta_modificada:
0.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
CASAS VIEJAS, 
95676 CASAS 
VIEJAS, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE CASAS VIEJAS 
PARA UBICAR LAS 
CALLES LLEGAR 
CON LA 
AUTORIDAD DE LA 
LOCALIDAD YA 
QUE SON VARIAS 
CALLES DE LA , lon:-
95.25573244, 
lat:17.9873959}}

05-11-2018 05-12-2018 889,536.35             889,536.35               889,536.35             889,536.35             889,536.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940065, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:889536.35, 
importe_modifica
do:889536.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.68}}

{1450275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450417 Proyecto de inversión 3457633.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3457633.18, 
modificado:3457633.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO 
PANUCO ENTRE RÍO TUXPAN Y 
RÍO TECOLUTLA COLONIA  
COATZACOALCOS - 382783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382783 S 144 144 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2520.0, 
meta_modificada:
2520.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO PANUCO 
COLONIA 
COATZACOALCOS, 
96499 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RÍO TUXPAN 
Y CALLE RÍO 
TECOLUTLA, CALLE 
RÍO 
COATZACOALCOS 
CALLE RÍO 
PANUCO ENTRE 
CALLE RÍO TUXPAN 
Y CALLE RÍO T, lon:-
94.42584154, 
lat:18.11985294}}

02-04-2018 31-12-2018 3,457,633.18          3,457,633.18            3,457,633.18          3,457,633.18          3,457,633.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-008/18, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
SANTA LUCRECIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3457633.18
, 
importe_modifica
do:3457633.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2520.0}}

{1450417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450751 Proyecto de inversión 228019.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228019.59, 
modificado:228019.59}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
FRANCISCO I MADERO EN LA 
COL SANTA TERESA EN LA 
LOCALIDAD DE NOPALAPAN - 
383294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383294 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674 
NOPALAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO JUSTO 
FRENTE AL 
PANTEON DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.32646426, 
lat:18.11219041}}

07-11-2018 27-11-2018 228,019.59             228,019.59               228,019.59             228,019.59             228,019.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940067, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:228019.59, 
importe_modifica
do:228019.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451072 Proyecto de inversión 328041.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328041.86, 
modificado:328041.86}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
ÚRSULO GALVÁN - 383727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

383727 S 55 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:CALLE 
ÚRSULO GALVÁN 
RANCHERIA EL 
PITAL, 93628 EL 
PITAL, SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA NIÑOS 
HEROES Y 
AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO, ESTA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE ÚRSULO 
GALVÁN ENTRE 
NIÑOS HERO, lon:-
96.90071176, 
lat:20.1599908}}

23-11-2018 31-12-2018 328,041.86             328,041.86               328,041.86             328,041.86             328,041.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110095, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:328041.86, 
importe_modifica
do:328041.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1451072/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451101 Proyecto de inversión 183682.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:183682.42, 
modificado:183682.42}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 383756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

383756 S 57 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:AVENIDA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO PUEBLO 
EL PITAL, 93628 EL 
PITAL, SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ENTRADA DE PITAL 
POR EL PRIMER 
TOPE EN LA 
AVENIDA MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
lon:-96.89970041, 
lat:20.16296912}}

23-11-2018 31-12-2018 183,682.42             183,682.42               183,682.42             183,682.42             183,682.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110096, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:183682.42, 
importe_modifica
do:183682.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1451101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451248 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL SOBRE LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA 
ESQUINA CALLE RUBI - 383942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383942 S 700 800 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
ESMERALDA, 
94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
RUBI, CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
ESMERALDA CP. 
94140 
COSCOMATEPEC 
D, lon:-
97.05449115, 
lat:19.06902951}}

01-11-2018 30-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/HABITAT/2018/
0077, 
contratista:SERVICI
OS AUXILIARES 
VERACRUZANOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451379 Proyecto de inversión 149056.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:149056.8, 
modificado:149056.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA - 384098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384098 S 118 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:309.17, 
meta_modificada:
309.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
BUENA VISTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
BUENA VISTA, 
92560 
BUENAVISTA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO 
MORALILLO LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.60850465, 
lat:21.20755473}}

01-11-2018 15-12-2018 149,056.80             149,056.80               149,056.80             149,056.80             149,056.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510081_IR_22
_C45, 
contratista:ANTON
IO MANDUJANO 
CERRILLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TANTIMA, VER, 
monto:128497.24, 
importe_modifica
do:149056.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:309.17}}

{1451379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451388 Proyecto de inversión 25031.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25031.03, 
modificado:25031.03}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
DEL CECYTEV - 384104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

384104 S 280 270 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LAS BUGAMBILIAS 
RANCHERIA 
ARROYO ZARCO, 
93625 ARROYO 
ZARCO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ALLENDE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE LAS 
BUGAMBILIAS EN 
EL CAMINO HACIA 
EL CECYTEV, lon:-
96.94097034, 
lat:20.15786354}}

23-11-2018 31-12-2018 25,031.03               25,031.03                 25,031.03               25,031.03               25,031.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110097, 
contratista:ING. 
LUCIANO SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:25031.03, 
importe_modifica
do:25031.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1451388/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451457 Proyecto de inversión 71064.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71064.37, 
modificado:71064.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
LAJA BLANCA - 384167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384167 S 45 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:147.4, 
meta_modificada:
147.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LAJA 
BLANCA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LAJA 
BLANCA, 92560 
LAJA BLANCA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO EL SALTO 
LA LOCALIDAD DE 
LAJ, lon:-
97.58401385, 
lat:21.30170394}}

01-11-2018 15-12-2018 71,064.37               71,064.37                 71,064.37               71,064.37               71,064.37               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510082_AD_2
7_C51, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:61262.39, 
importe_modifica
do:71064.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:147.4}}

{1451457/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451621 Proyecto de inversión 289737.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:289737.49, 
modificado:289737.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
COYOLAR - 384361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384361 S 36 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:595.82, 
meta_modificada:
595.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
COYOLAR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
COYOLAR, 92560 
COYOLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO 
MORALILLO LA 
LOCALIDAD DE 
COYOLAR, lon:-
97.64524027, 
lat:21.21516904}}

01-11-2018 15-12-2018 289,737.49             289,737.49               289,737.49             289,737.49             289,737.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510085_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:249773.7, 
importe_modifica
do:289737.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:595.82}}

{1451621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452033 Proyecto de inversión 759112.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:759112.7, 
modificado:759046.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EJE AV 
JUAN OSORIO ENTRE 
CARRETERA TRANSISTMICA  Y 
CALLE PANUCO - 384873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

384873 S 1650 1650 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JUAN OSORIO 
LÓPEZ COLONIA 
NUEVA OBRERA, 
96598 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y 
CALLE PANUCO, 
CALLE 
CONSPIRADORES 
DE QUERETARO 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
CALLE PANUCO C, 
lon:-94.44930124, 
lat:18.12269054}}

01-12-2018 31-12-2018 759,046.00             759,046.00               759,046.00             759,046.00             759,046.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54311, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:759112.7, 
importe_modifica
do:759112.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:115.0}}

{1452033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452504 Proyecto de inversión 1121763.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1121763.11, 
modificado:1121763.11}}

REHABILITACION DE CARCAMO 
DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DEL 
SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA 
POTABLE EQUIPO DE 
MEDICIÓN Y PROTECCIÓN T - 
385368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385368 S 894 590 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.53135329, 
lat:20.70409207}}

03-03-2018 25-11-2018 1,121,763.11          1,121,763.11            1,121,763.11          1,121,763.11          1,121,763.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45940, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1121763.11
, 
importe_modifica
do:1121763.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452533 Proyecto de inversión 517026.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:517026.5, 
modificado:517026.5}}

CONSTRUCCION DE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA  
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LAS AMP LAS 
LOMAS CHAPULTEPEC 
CONGRESO DE LA UNION DEL 
VALLE L - 385400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385400 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1250.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LAS LOMAS, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS AMP. 
LAS LOMAS 
CHAPULTEPEC 
CONGRESO DE LA 
UNION, DEL VALLE, 
LIBERTAD, LOS 
REYES, CADA U, 
lon:-97.05820393, 
lat:20.08076219}}

04-09-2018 20-11-2018 517,026.50             517,026.50               517,026.50             517,026.50             517,026.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020023, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:517026.5, 
importe_modifica
do:517026.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1452533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452622 Proyecto de inversión 1193643.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1193643.74, 
modificado:1193643.74}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO DEL HOSPITAL 
GENERAL MARTINEZ DE LA 
TORRE - 385482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385482 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:117.0, 
meta_modificada:
113.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
SAN CARLOS, 
93604 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN CALLE LEY 
FEDERAL DEL 
TRABAJO KM. 55 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, lon:-
97.04827842, 
lat:20.08074064}}

31-10-2018 15-12-2018 1,193,643.74          1,193,643.74            1,193,643.74          1,193,643.74          1,193,643.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020097, 
contratista:S&S 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1193643.74
, 
importe_modifica
do:1193643.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:113.84}}

{1452622/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452630 Proyecto de inversión 112560.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:112560.83, 
modificado:112560.83}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LAS CALLES 
VERACRUZ Y AGUSTIN ACOSTA 
LAGUNES ENTRE CANAL Y 
CALLE XALAPA DE LA COL AMP 
RAFAEL HERNAN - 385501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385501 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:68.0, 
meta_modificada:
77.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93606 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLES VERACRUZ 
Y AGUSTIN 
ACOSTA LAGUNES 
ENTRE CANAL Y 
CALLE XALAPA DE 
LA COL. AMP. 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, lon:-
97.03333827, 
lat:20.0707968}}

31-10-2018 15-12-2018 112,560.83             112,560.83               112,560.83             112,560.83             112,560.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020099, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:112560.83, 
importe_modifica
do:112560.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:77.2}}

{1452630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452750 Proyecto de inversión 529849 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:529849.0, 
modificado:529849.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS 
SACA COSECHAS DE LA LOC 
MANANTIALES - 385583

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385583 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
3820.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:94, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000.00 - 
2+000.00 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
MANANTIALES, 
93638 LA 
PEROTEÑA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRADA A LA 
LOCALIDAD 
MANANTIALES, 
lon:-97.09933395, 
lat:20.17095413}}

16-08-2018 26-09-2018 529,849.00             529,849.00               529,849.00             529,849.00             529,849.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020065, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
HEYNA, S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:529849.0, 
importe_modifica
do:529849.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3820.0}}

{1452750/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452958 Proyecto de inversión 256754.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256754.36, 
modificado:256754.36}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO  EN LA 
LOCALIDAD DE LA CONCEPCION 
- 385736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385736 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:137, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
CONCEPCION, 
93680 LA 
CONCEPCIÓN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.08552815, 
lat:19.8844124}}

17-04-2018 16-07-2018 256,754.36             256,754.36               256,754.36             256,754.36             256,754.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0013, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:256754.36, 
importe_modifica
do:256754.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452962 Proyecto de inversión 1396136.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1396136.76, 
modificado:1394791.53}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE DÍAZ MIRÓN - 
385738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385738 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:142, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA DIAZ 
MIRON, 93680 
DÍAZ MIRÓN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL CENTRO DE 
LA POBLACIÓN, 
lon:-97.05665926, 
lat:19.98523164}}

14-03-2018 12-06-2018 1,394,791.53          1,394,791.53            1,394,791.53          1,394,791.53          1,394,791.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0014, 
contratista:C.  
PEDRO ORDOÑEZ 
GARCIA., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1396136.76
, 
importe_modifica
do:1394791.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452962/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452991 Proyecto de inversión 103445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103445.9, 
modificado:103445.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
TRES ENCINOS EL CAÑIZO - 
385762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385762 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TRES ENCINOS 
(EJIDO EL CAÑIZO), 
93633 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DEL EJIDO 
TRES ENCINOS EL 
CAÑIZO CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.02313711, 
lat:20.08393111}}

11-09-2018 02-10-2018 103,445.90             103,445.90               103,445.90             103,445.90             103,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020082, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:103445.9, 
importe_modifica
do:103445.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1452991/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453019 Proyecto de inversión 919997.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:919997.74, 
modificado:919997.74}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
TELESECUNDARIA FEDERICO 
FROEBEL DE LA LOCALIDAD DE  
CHACHALACA - 385781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385781 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHACHALACA, 
93680 
CHACHALACA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN ZONA CENTRO 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.17082329, 
lat:19.86588749}}

24-04-2018 03-08-2018 919,997.74             919,997.74               919,997.74             919,997.74             919,997.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0023, 
contratista:OCTAVI
O ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:919997.74, 
importe_modifica
do:919997.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1453019/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401453021 Proyecto de inversión 206665.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206665.6, 
modificado:206665.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE JOSE 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 
385782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385782 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:105, 
direccion:PUEBLO 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN, 93641 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD JOSE 
MARIA MORELOS Y 
PAVON CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO C, 
lon:-97.0331834, 
lat:20.18463036}}

13-09-2018 08-11-2018 206,665.60             206,665.60               206,665.60             206,665.60             206,665.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020093, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
MAROC 32 S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:206665.6, 
importe_modifica
do:206665.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1453021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453458 Proyecto de inversión 306297.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:306297.38, 
modificado:306297.38}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 
CON BIODIGESTORES EN LA 
LOC DE CUAMECA - 396861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA 
VER

396861 S 20 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:459, 
direccion:PUEBLO 
CUAMECA, 95100 
CUAMECA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD AL 
EXTREMO 
NORESTE DEL 
MUNICIPIO A 
LADO DE LA 
LAGUNA LAS 
CHARCAS SE 
ACCEDE A LA 
MISMA ATRAVEZ 
DEL CAMINO DE 
TERRACERIA 
ENTRANDO POR L, 
lon:-96.0563473, 
lat:18.56732417}}

15-08-2018 15-09-2018 306,297.38             306,297.38               306,297.38             306,297.38             306,297.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45962, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:319000.03, 
importe_modifica
do:319000.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1453458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453502 Proyecto de inversión 64967.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64967.49, 
modificado:64967.49}}

COSNTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MAJAHUAL - 396921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

396921 S 81 96 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:133.6, 
meta_modificada:
133.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
MAJAHUAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO 
MAJAHUAL, 92597 
MAJAHUAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS Y 
CAMINO LA 
GUASIMA, 
CAMINO 
MAJAHUAL LA 
LOCALIDAD DE 
MAJAHUAL , lon:-
97.4012942, 
lat:21.14356564}}

01-11-2018 15-12-2018 64,967.49               64,967.49                 64,967.49               64,967.49               64,967.49               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510086_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:56006.46, 
importe_modifica
do:64967.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:133.6}}

{1453502/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454044 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE 
SAN RAFAEL VER - 397690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

397690 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:10, 
direccion:RANCHE
RIA LOMA DE SAN 
RAFAEL, 00000 
LOMA DE SAN 
RAFAEL, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOMA DE SAN 
RAFAEL 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER, lon:-
96.3450565, 
lat:19.41282415}}

11-12-2018 26-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-22-
2018301910031, 
contratista:LEONIL
A DE JESUS 
SÁNCHEZ 
MONTERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:347019.25, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1454044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454070 Proyecto de inversión 987378.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:987378.49, 
modificado:987378.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN LAS 
PORFIADAS - 397738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

397738 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:550.0, 
meta_modificada:
550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:22, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
COLONIA LAS 
PORFIADAS, 94776 
LAS PORFIADAS, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD LAS 
PORFIADAS, lon:-
97.2091335, 
lat:18.77460398}}

20-11-2018 15-12-2018 987,378.49             987,378.49               987,378.49             987,378.49             987,378.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70077, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:987378.49, 
importe_modifica
do:987378.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:550.0}}

{1454070/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401454815 Proyecto de inversión 353775.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:353775.96, 
modificado:353775.96}}

MEJORAMIENTO DE PUENTE 
VEHICULAR DEL CAMINO 
RURAL DE LA MARTINICA  
ADALBERTO TEJEDA - 398725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

398725 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ACCESO A LA 
COMUNIDAD DE 
ADALBERTO 
TEJEDA EJIDO 
ADALBERTO 
TEJEDA, 93816 
ADALBERTO 
TEJEDA, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
ENTRONQUE 
MARTINICA EL 
PORVENIR Y CALLE 
ACCESO A 
ADALBERTO 
TEJEDA, 
CARRETERA AC, 
lon:-96.83404826, 
lat:20.05177184}}

03-12-2018 31-12-2018 353,775.96             353,775.96               353,775.96             353,775.96             353,775.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF201830140024-
DOP028, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:353775.96, 
importe_modifica
do:353775.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:31.0}}

{1454815/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455130 Proyecto de inversión 599000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:599000.0, 
modificado:599000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON RAMPAS  DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
TRAMO AHUATENO  LA 
GALLERA LOCALIDAD 
AHUATENO - 399049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399049 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
AHUATENO - LA 
GALLERA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 120 + 
0 PUEBLO 
AHUATENO, 93680 
AHUATENO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
AHUATENO Y 
CAMINO LA 
GALLERA, LA OBRA 
SE LOCALIZA EL EL 
CAMINO 
AHUATENO LA G, 
lon:-97.12930725, 
lat:19.9029032}}

17-08-2018 20-09-2018 599,000.00             599,000.00               599,000.00             599,000.00             599,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0027, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:599000.0, 
importe_modifica
do:599000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1455130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455482 Proyecto de inversión 869825.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:869825.54, 
modificado:869825.54}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
LOCALIDAD DE EL OLVIDO - 
399411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399411 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL OLVIDO, 93680 
EL OLVIDO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.09860222, 
lat:19.88032153}}

13-04-2018 06-07-2018 869,825.54             869,825.54               869,825.54             869,825.54             869,825.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0042, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:869825.54, 
importe_modifica
do:869825.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456039 Proyecto de inversión 832353.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:832353.89, 
modificado:832353.89}}

AMPLIACION DE RED ENERGÍA 
ELÉCTRICA  LA PUNTA EN LA 
LOCALIDAD DE CHACHALACA - 
399890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399890 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHACHALACA, 
93680 
CHACHALACA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.17264069, 
lat:19.86938292}}

15-07-2018 01-09-2018 832,353.89             832,353.89               832,353.89             832,353.89             832,353.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59954, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:832353.89, 
importe_modifica
do:828766.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1456039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456071 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO 
CHACHALACAS ZAPOTITLAN EN 
LA LOCALIDAD DE 
CHACHALACA - 399928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399928 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:8200.0, 
meta_modificada:
8200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:21, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHACHALACA - 
ZAPOTITLAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 20 
PUEBLO 
CHACHALACA, 
93680 
CHACHALACA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LAS 
LOCALIDADES 
CHACHALACA 
ZAPOTITLAN, lon:-
97.16773202, 
lat:19.84803519}}

01-10-2018 30-10-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0082, 
contratista:MOISE
S HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1700000.0, 
importe_modifica
do:1700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:8200.0}}

{1456071/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456123 Proyecto de inversión 424541.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424541.71, 
modificado:424541.71}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA - 399980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399980 S 182 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:10, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
CHICHICATZAPAN 
DE MENDEZ, 
00000 
CHICHICATZAPAN 
MÉNDEZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS GARCIA 
Y CALLE LAS 
ANIMAS, SE LLEGA 
DE LA CARRETERA 
FEDERAL HACIA 
MARIA DE LA 
TORRE A L, lon:-
97.10924784, 
lat:20.34779242}}

17-09-2018 31-10-2018 424,541.71             424,541.71               424,541.71             424,541.71             424,541.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0047/OP-019, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:424541.74, 
importe_modifica
do:424541.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1456123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456145 Proyecto de inversión 273828.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273828.27, 
modificado:273837.27}}

REHABILITACION DE AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA  EN ESCUELA PRIMARIA 
LUIS DONALDO COLOSIO EN LA 
LOCALIDAD LOMA DEL RAYO - 
399998

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399998 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMA DEL RAYO, 
93680 LOMA DEL 
RAYO, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO, lon:-
97.13467664, 
lat:19.99885123}}

01-11-2018 12-12-2018 273,837.27             273,837.27               273,837.27             273,837.27             273,837.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0089, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:273837.27, 
importe_modifica
do:273837.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456173 Proyecto de inversión 760000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:760000.0, 
modificado:760000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO PINOLILLO  
EJIDO PIEDRA PINTA LOMA DEL 
RAYO DE LA LOCALIDAD DE 
PINOLILLO - 400024

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

400024 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:223, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PINOLILLO -
LOMA DEL RAYO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 0 
PUEBLO 
PINOLILLO, 93680 
PINOLILLO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE PINOLILLO 
Y LOMA DEL RAYO, 
lon:-97.12017676, 
lat:20.00086914}}

01-10-2018 10-12-2018 760,000.00             760,000.00               760,000.00             760,000.00             760,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0092, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:760000.0, 
importe_modifica
do:760000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4000.0}}

{1456173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456355 Proyecto de inversión 143726.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143726.02, 
modificado:143726.02}}

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO CON 
LAMPARAS LEDS EN LA CALLE 
CAMINO A LA NORMAL ENTRE 
PROLONGACION ZAPATA Y LOS 
LAURELES PERTENECIENTE - 
400287

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400287 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:129, 
direccion:CALLE 
PROL EMILIANO 
ZAPATA COLONIA 
OLUTA, 96160 LOS 
LAURELES (LA 
NORMAL), OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE CAMINO A 
LA NORMAL LOS 
LAURELES, CALLE 
PROL EMILIANO 
ZAPATA COLONIA 
OLUTA CP. 96160 
LOS LA, lon:-
94.90328372, 
lat:17.93547417}}

18-04-2018 24-04-2018 143,726.02             143,726.02               143,726.02             143,726.02             143,726.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160121, 
contratista:Carlos 
Miguel Casanova 
Millán, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:143726.02, 
importe_modifica
do:143726.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1456355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456797 Proyecto de inversión 985433.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:985433.89, 
modificado:985433.89}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO 
- 400888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400888 S 123 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:164, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
RANCHERIA EL 
CHOPOPO, 92100 
NUEVO LAREDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
AVENIDA 
PRINCIPAL, 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDA, lon:-
98.18306962, 
lat:21.35120051}}

01-01-2018 30-11-2018 985,433.89             985,433.89               985,433.89             985,433.89             985,433.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550023, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:985433.89, 
importe_modifica
do:985433.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456797/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456801 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:110000.0}}

MEJORAMIENTO DE JARDIN DE 
NIÑOS MARIA MONTESORI EN 
COL EMILIANO ZAPATA - 
400896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

400896 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLAN DE AYALA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
92380 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PLAN DE 
AYALA Y CALLE 
JACARANDA, 
CALLE FRANCISCO 
VILLA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA, lon:-
97.67583965, 
lat:21.33909904}}

16-10-2018 14-12-2018 110,000.00             110,000.00               110,000.00             110,000.00             110,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130062, 
contratista:GLADIS 
ELIZABETH GOMEZ 
CRISTOBAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS - 
AMATLAN, 
monto:110000.0, 
importe_modifica
do:110000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456801/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457172 Proyecto de inversión 408658.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408658.74, 
modificado:408658.74}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
CHIJOL - 401338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401338 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:166, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHIJOL, 00000 
CHIJOL, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD 
CHIJOL, lon:-
97.32855472, 
lat:20.62239494}}

10-10-2018 08-11-2018 408,658.74             408,658.74               408,658.74             408,658.74             408,658.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240677, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:408658.74, 
importe_modifica
do:408658.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1457172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457410 Proyecto de inversión 1447910.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1447910.03, 
modificado:1447910.03}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL LINDERO 
SANTA CLARA - 401585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401585 S 78 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:63, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA EL 
LINDERO, 92100 EL 
LINDERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
LINDERO SANTA 
CLARA, lon:-
98.22073593, 
lat:21.31338949}}

01-01-2018 30-11-2018 1,447,910.03          1,447,910.03            1,447,910.03          1,447,910.03          1,447,910.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550059, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1447910.03
, 
importe_modifica
do:1447910.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1457410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457551 Proyecto de inversión 555000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:555000.0, 
modificado:555000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401764 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.56, 
meta_modificada:
36.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:41, 
direccion:RANCHE
RIA SAN 
JERÓNIMO 
MANZANARES, 
95080 SAN 
JERÓNIMO 
MANZANARES, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JERONIMO 
MANZANARES 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.76300198, 
lat:18.53191857}}

31-10-2018 31-12-2018 555,000.00             555,000.00               555,000.00             555,000.00             555,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101.104, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:555000.0, 
importe_modifica
do:555000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.56}}

{1457551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457615 Proyecto de inversión 178306.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178306.08, 
modificado:178306.08}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL 
SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD 
DE EMILIANO ZAPATA - 401821

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401821 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:37, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
MEXICANA 
PUEBLO EMILIANO 
ZAPATA, 93536 
EMILIANO ZAPATA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION 
MEXICANA Y , 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
CALLE PRINCIPAL 
SAN ANDRES EN 
LA LOCALIDAD DE 
EMI, lon:-
97.17619913, 
lat:20.37059165}}

10-10-2018 08-11-2018 178,306.08             178,306.08               178,306.08             178,306.08             178,306.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240684, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:178306.08, 
importe_modifica
do:178306.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1457615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457704 Proyecto de inversión 176825.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176825.92, 
modificado:176825.92}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLE SIN 
NOMBRE CONOCIDO COMO 
PIEDRAS BLANCAS - 401904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

401904 S 23 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:, 91350 
TLACOLULAN, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONOCIDO COMO 
PIEDRAS BLANCAS 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00456443, 
lat:19.66516524}}

12-11-2018 21-12-2018 176,825.92             176,825.92               176,825.92             176,825.92             176,825.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177000
6, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:176825.92, 
importe_modifica
do:176825.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1457704/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457816 Proyecto de inversión 343169.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343169.74, 
modificado:343169.74}}

MEJORAMIENTOS DE AULAS 
PISOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EL PENSADOR 
MEXICANO CLAVE - 402045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402045 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINOS PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVIACION Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, OBRA EN 
LA ESQUINA DE LA 
CALLE PINOS 
BENITO JUAREZ Y 
AVIACION DONDE 
IN, lon:-
96.69491729, 
lat:19.84348623}}

15-10-2018 30-11-2018 343,169.74             343,169.74               343,169.74             343,169.74             343,169.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/029, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:343169.74, 
importe_modifica
do:343169.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1457816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457843 Proyecto de inversión 94548.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94548.6, 
modificado:109366.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE 
FIRME EN PASO CAPITÁN  
TLACOTEPEC DE MEJIA - 
402079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

179 Tlacotepec de 
Mejía

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 402079 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:318.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PASO 
CAPÍTAN INTERIOR 
SN EJIDO , 94080 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA, 
TLACOTEPEC DE 
MEJÍA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE PASO 
CAPITAN Y , CALLE 
PASO CAPITÁN, 
lon:-96.82952705, 
lat:19.1871578}}

03-10-2018 01-11-2018 109,366.73             109,366.73               109,366.73             109,366.73             109,366.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830179002
0/FISM, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACOTEPEC 
DE MEJIA, 
monto:94087.53, 
importe_modifica
do:109366.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

{1457843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457961 Proyecto de inversión 453204.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:453204.27, 
modificado:453204.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO 
GONZALEZ BOCANEGRA DE LA 
LOCALIDAD DE MIR - 402246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402246 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MIRADOR SANTA 
CLARA, 92100 EL 
MIRADOR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS FRANCISCO 
GONZALEZ, lon:-
98.20220649, 
lat:21.23238856}}

01-01-2018 30-11-2018 453,204.27             453,204.27               453,204.27             453,204.27             453,204.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550115, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:453204.27, 
importe_modifica
do:453204.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1457961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458004 Proyecto de inversión 445728.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445728.24, 
modificado:445728.24}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS JOSEFA 
ORTIZ DE LA LOCALIDAD DE 
CIRUELAR TAMETATE - 402285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402285 S 15 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:43, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CIRUELAR 
TAMETATE, 92100 
EL CIRUELAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS JOSEFA 
ORTIZ DE , lon:-
98.2365763, 
lat:21.31476494}}

01-01-2018 30-11-2018 445,728.24             445,728.24               445,728.24             445,728.24             445,728.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550116, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:445728.24, 
importe_modifica
do:445728.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1458004/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458018 Proyecto de inversión 317000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:317000.0, 
modificado:317000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE CUAUHTEMOC COL 
CINCO DE MAYO - 402295

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

402295 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
322.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
COLONIA 5 DE 
MAYO, 92380 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAHTEMOC Y 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE CUITLAUAC 
SE CONSTRUIRA 
EN EL PAVIMENTO 
DE LA CALLE EN 
CUAUHTEMOC 
QUE ENCTRONCA 
CON, lon:-
97.68251298, 
lat:21.34056305}}

05-11-2018 05-12-2018 317,000.00             317,000.00               317,000.00             317,000.00             317,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130066, 
contratista:ALFRED
O FELIPE OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:317000.0, 
importe_modifica
do:317000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:322.0}}

{1458018/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458025 Proyecto de inversión 1499783.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499783.99, 
modificado:1499783.99}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402301 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:98.79, 
meta_modificada:
98.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
LAGUNA CHICA 
(PUEBLO NUEVO), 
95080 LAGUNA 
CHICA (PUEBLO 
NUEVO), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAGUNA CHICA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.73581807, 
lat:18.54318314}}

31-10-2018 31-12-2018 1,499,783.99          1,499,783.99            1,499,783.99          1,499,783.99          1,499,783.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1499783.99
, 
importe_modifica
do:1499783.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:98.79}}

{1458025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458088 Proyecto de inversión 208701.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208701.05, 
modificado:208701.05}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE EL PALMAR KM CUARENTA - 
402389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

402389 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:70, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
PALMAR 
KILÓMETRO 40, 
93523 EL PALMAR 
(KILÓMETRO 40), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL PALMAR KM 
CUARENTA, lon:-
97.36865251, 
lat:20.63883564}}

22-10-2018 20-11-2018 208,701.05             208,701.05               208,701.05             208,701.05             208,701.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240689, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:208701.05, 
importe_modifica
do:208701.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1458088/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458099 Proyecto de inversión 1440406.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1440406.49, 
modificado:1440406.49}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE CAMINO A SAN JUAN - 
402405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

402405 S 496 504 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:890.0, 
meta_modificada:
862.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A SAN 
JUAN , 91350 
TLACOLULAN, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE CAMINO A 
SAN JUAN EN EL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.0000154, 
lat:19.66251821}}

01-11-2018 30-12-2018 1,440,406.49          1,440,406.49            1,440,406.49          1,440,406.49          1,440,406.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177001
0, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1440406.49
, 
importe_modifica
do:1440406.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:862.4}}

{1458099/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458469 Proyecto de inversión 186033.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:186033.68, 
modificado:186033.68}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN CABECERA 
MUNICIPAL NAOLINCO - 
402895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

402895 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
MISANTLA PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 91400 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN 
ENTRADA A 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.88310539, 
lat:19.6552094}}

05-11-2018 15-12-2018 186,033.68             186,033.68               186,033.68             186,033.68             186,033.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
021/2018-30-112-
0037,38,39, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:930168.42, 
importe_modifica
do:930168.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1458469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458580 Proyecto de inversión 2486271.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2486271.26, 
modificado:2486271.26}}

CONSTRUCCION DE RED 
ELECTRICA EN COLONIA 
MARGARITA MORAN VELIZ 
ANTORCHISTAS - 403013

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403013 S 275 275 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
MARGARITA 
MORAN VELIZ, 
00000 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE RED ELECTRICA 
EN COLONIA 
MARGARITA 
MORAN VELIZ 
ANTORCHISTAS, 
lon:-97.31509388, 
lat:20.46062159}}

09-07-2018 22-08-2018 2,486,271.26          2,486,271.26            2,486,271.26          2,486,271.26          2,486,271.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240705, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2486271.26
, 
importe_modifica
do:2486271.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1458580/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458676 Proyecto de inversión 334891.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334891.31, 
modificado:334891.31}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN JARDIN DE NIÑOS 
CUITLAHUAC - 403131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403131 S 7 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:132, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO LUIS 
ECHEVERRIA, 
00000 LUIS 
ECHEVERRÍA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
JARDIN DE NIÑO, 
lon:-97.42824793, 
lat:20.36576096}}

22-08-2018 20-09-2018 334,891.31             334,891.31               334,891.31             334,891.31             334,891.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240715, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334891.32, 
importe_modifica
do:334891.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1458676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458887 Proyecto de inversión 339201.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:339201.3, 
modificado:339201.3}}

CONSTRUCCION DE AULA PARA 
LA ESCUELA TELESECUNDARIA 
VICENTE GUERRERO COL 
VICENTE GUERRERO - 403383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

403383 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGUALA COLONIA 
VICENTE 
GUERRERO, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
COMONFORT Y , 
CALLE IGUALA 
ESQUINA IGNACIO 
COMONFORT, lon:-
97.06075006, 
lat:20.07380881}}

13-08-2018 30-10-2018 339,201.30             339,201.30               339,201.30             339,201.30             339,201.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020050, 
contratista:MARIO 
DORANTES 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:339201.3, 
importe_modifica
do:339201.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458887/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459028 Proyecto de inversión 407363.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407363.51, 
modificado:407363.51}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO 
DE GANTE - 403563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403563 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:90, 
direccion:CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
PUEBLO RAFAEL 
ROSAS, 00000 
RAFAEL ROSAS, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
CONSTRUCCION 
DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS 
FRAY PEDRO DE 
GANTE CLAVE 
30DJN, lon:-
97.18023366, 
lat:20.33547019}}

01-10-2018 30-10-2018 407,363.51             407,363.51               407,363.51             407,363.51             407,363.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240775, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407363.51, 
importe_modifica
do:407363.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459079 Proyecto de inversión 520832.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520832.9, 
modificado:520832.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN  
ESCUELA PRIMARIA NIÑO 
CAMPESINO DE LA LOCALIDAD 
DE XILOZUCHITL - 403645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403645 S 55 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
XILOXÚCHITL, 
92104 
XILOXÚCHITL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA NIÑO 
CAMPESINO DE LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-98.27159551, 
lat:21.34696391}}

01-01-2018 30-11-2018 520,832.90             520,832.90               520,832.90             520,832.90             520,832.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550122, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:520832.9, 
importe_modifica
do:520832.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1459079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459093 Proyecto de inversión 713532.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713532.99, 
modificado:713532.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA JUAN 
MANUEL BENTANCUR DE LA 
LOCALIDAD DE CARDONAL - 
403668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403668 S 29 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CARDONAL, 92100 
CARDONAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA JUAN 
MANUEL 
BENTANCUR DE LA 
LOCALIDAD D, lon:-
98.17704872, 
lat:21.39338741}}

01-01-2018 30-11-2018 713,532.99             713,532.99               713,532.99             713,532.99             713,532.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550124, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:713532.99, 
importe_modifica
do:713532.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1459093/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459196 Proyecto de inversión 1233520.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1233520.88, 
modificado:1233520.88}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE PALO SOLO 
CHOPOPO - 403776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403776 S 82 79 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:180, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PALO 
SOLO CHOPOPO, 
92100 PALO SOLO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PALO SOLO 
CHOPOPO, lon:-
98.17389371, 
lat:21.3459063}}

01-01-2018 30-11-2018 1,233,520.88          1,233,520.88            1,233,520.88          1,233,520.88          1,233,520.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550193, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1233520.88
, 
importe_modifica
do:1233520.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459200 Proyecto de inversión 1359462.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1359462.05, 
modificado:1359462.05}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LAS CALLES 
INDEPENDENCIA ENTRE FCO 
VILLA Y EJIDO BARRIO TERCERO 
COL SAN SEBASTIAN EN LA 
CABECERA MUNIC - 403779

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

403779 S 63 59 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE DEL 
EJIDO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO OLUTA CP. 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE CALL, 
lon:-94.8935276, 
lat:17.93420979}}

29-11-2018 29-12-2018 1,359,462.05          1,359,462.05            1,359,462.05          1,359,462.05          1,359,462.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160119, 
contratista:Jorge 
Luis Azamar 
Joachín, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:1359462.05
, 
importe_modifica
do:1359462.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1459200/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459205 Proyecto de inversión 402292.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:402292.22, 
modificado:402292.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CUMBRES DE 
CEBOLLANA - 403783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403783 S 171 173 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:17, 
direccion:, 91350 
CUMBRES DE 
CEBOLLANA, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
LUGARES DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE CUMBRES DE 
CEBOLLANA 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.04714246, 
lat:19.68172175}}

17-09-2018 05-11-2018 402,292.22             402,292.22               402,292.22             402,292.22             402,292.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
9, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:402292.22, 
importe_modifica
do:402292.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1459205/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459209 Proyecto de inversión 907274.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:907274.07, 
modificado:907274.07}}

MEJPRAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO Y 
REBOMBEO DE LA CALLE 
IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR OCAMPO  Y LI -
403789

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403789 S 144 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N IGNACIO DE LA 
LLAVE COLONIA 
CERRO DE LA 
CRUZ, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
LIBERTAD, 
MEJPRAMIENTO 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O Y REBO, lon:-
98.22020794, 
lat:21.35905492}}

01-01-2018 30-11-2018 907,274.07             907,274.07               907,274.07             907,274.07             907,274.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550194, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:907274.07, 
importe_modifica
do:907274.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1459209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459239 Proyecto de inversión 847362.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:847362.65, 
modificado:847362.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
REVOLUCIÓN - 403825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

403825 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:7, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO LA 
GLORIA, 91663 LA 
GLORIA, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROFR. 
SILVESTRE 
CASTILLO 
HERNÁNDEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
JUSTO SIERRA SE 
UBICA FRENTE A 
DOMO DE LA 
LOCALIDAD DE , 
lon:-96.39712782, 
lat:19.42738642}}

01-06-2018 31-08-2018 847,362.65             847,362.65               847,362.65             847,362.65             847,362.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-01-
2018301910016, 
contratista:DARIO 
RODRIGUEZ 
CASTILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:835533.69, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459239/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459310 Proyecto de inversión 446714.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446714.61, 
modificado:446714.61}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
TIERRA COLORADA - 403937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403937 S 72 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1663.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:413, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TIERRA 
COLORADA, 92100 
TIERRA 
COLORADA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
TIERRA 
COLORADA, lon:-
98.34698688, 
lat:21.45554795}}

01-01-2018 30-11-2018 446,714.61             446,714.61               446,714.61             446,714.61             446,714.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550196, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:446714.61, 
importe_modifica
do:446714.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1663.0}}

{1459310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459344 Proyecto de inversión 530914.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530914.43, 
modificado:530914.43}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE DOS CAMINOS 
CHIJOLAR - 403981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403981 S 73 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:310, 
direccion:CALLE 
CALLE DOS 
CAMINOS 
RANCHERIA DOS 
CAMINOS 
CHIJOLAR, 92100 
DOS CAMINOS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
DOS CAMINOS 
CHIJOLAR, lon:-
98.26019301, 
lat:21.31799809}}

01-01-2018 30-11-2018 530,914.43             530,914.43               530,914.43             530,914.43             530,914.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550200, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:530914.43, 
importe_modifica
do:530914.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459686 Proyecto de inversión 5009688.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5009688.89, 
modificado:5009688.89}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD DE CASITAS - 
404285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404285 S 1222 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4598.0, 
meta_modificada:
4598.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CASITAS, 93570 
CASITAS, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LAS CALLES 
PARALELAS A LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
GUTIERREZ 
ZAMORA-NAUTLA 
A LA ALTURA DE 
LA LOCALIDAD DE 
CASITAS, lon:-
96.7995594, 
lat:20.25353178}}

05-11-2018 31-12-2018 5,009,688.89          5,009,688.89            5,009,688.89          5,009,688.89          5,009,688.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0007/OP-027, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:5009688.89
, 
importe_modifica
do:5009688.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4598.0}}

{1459686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459730 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL PINO SUAREZ  LA 
LIBERTAD - 404314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404314 S 258 211 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8000.0, 
meta_modificada:
8000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:84, 
direccion:CALLE 
PINO SUREZ-LA 
LIBERTAD 
COLONIA PINO 
SUREZ, 00000 JOSÉ 
MARÍA PINO 
SUÁREZ, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
GUTIERREZ 
ZAMORA-NAUTLA 
HACIA LA SALIDA 
CON EL NOMBRE 
DE PINO S, lon:-
97.07899954, 
lat:20.39193973}}

22-06-2018 21-07-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0029/OP-010, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ REYES 
, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8000.0}}

{1459730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460038 Proyecto de inversión 792700.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:792700.5, 
modificado:792700.5}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 
EL JARDÍN DE NIÑOS JOHN 
LOCKE EN LA COLONIA 
OCOTITA MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VERACRUZ - 
404662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

404662 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OCOTITA INTERIOR 
SN COLONIA 
OCOTITA, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE MAYO 
Y CALLE MELCHOR 
OCAMPO, 
BOULEVARD 
XALAPA 
BANDERILLA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PARTE POSTERIOR 
DE LA AG, lon:-
96.94102239, 
lat:19.59528223}}

01-09-2018 30-10-2018 792,700.50             792,700.50               792,700.50             792,700.50             792,700.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-008, 
contratista:CYDCA
S CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:792700.5, 
importe_modifica
do:792700.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1460038/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460107 Proyecto de inversión 488663.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:488663.71, 
modificado:488663.71}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL DE LA CARRETERA 
TANTOYUCA ALAMO A SAN 
ANTONIO GALERA - 404752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404752 S 145 113 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:211, 
direccion:CALLE 
CAMINO A SAN 
ANTONIO 
RANCHERIA SAN 
ANTONIO GALERA, 
92100 SAN 
ANTONIO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
DE LA CARRETERA 
TANTOYUCA 
ALAMO A SAN 
ANTONIO GALERA, 
lon:-98.18699152, 
lat:21.29219929}}

01-01-2018 30-11-2018 488,663.71             488,663.71               488,663.71             488,663.71             488,663.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550727, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:488663.71, 
importe_modifica
do:488663.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.88}}

{1460107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460263 Proyecto de inversión 188196.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:188196.73, 
modificado:188196.73}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CRUCERO 
PALMITO - 404924

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404924 S 64 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
958.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:619, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CRUCERO 
PALMITO, 92100 
EL CRUCERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
CRUCERO 
PALMITO, lon:-
98.24747714, 
lat:21.41498968}}

01-01-2018 30-11-2018 188,196.73             188,196.73               188,196.73             188,196.73             188,196.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550734, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:188196.73, 
importe_modifica
do:188196.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:958.0}}

{1460263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460366 Proyecto de inversión 695545.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:695545.35, 
modificado:695545.35}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MARCO 
ANTONIO MUÑOZ DE LA ZONA 
CENTRO - 405037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405037 S 29 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA 
COLONIA 
TANTOYUCA 
CENTRO, 92120 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
DE LA ZONA C, lon:-
98.22384501, 
lat:21.35149832}}

01-01-2018 30-11-2018 695,545.35             695,545.35               695,545.35             695,545.35             695,545.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550737, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:695545.35, 
importe_modifica
do:695545.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:208.0}}

{1460366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460730 Proyecto de inversión 769608.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769608.09, 
modificado:769608.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ  
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 405417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

405417 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:44, 
direccion:PUEBLO 
AHUATITLA, 92660 
AHUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
LOCALIDAD DE 
AHUATITLA ES LA 
ULTIMA 
LOCALIDAD DEL 
MUNICIPIO SE 
ENCUENTRA EN 
COLINDANCIA CON 
EL MUNICIPIO DE 
ZONTECOMATLAN 
SU CAMINO DE A, 
lon:-98.20095665, 
lat:20.74728567}}

05-06-2018 13-08-2018 769,608.09             769,608.09               769,608.09             769,608.09             769,608.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0114, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:769608.09, 
importe_modifica
do:769608.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1460730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460772 Proyecto de inversión 847545.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:847545.5, 
modificado:847545.5}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EL SERRANO 
MPIO DE PLAYA VICENTE VER - 
405460

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

405460 S 217 154 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:84, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
SERRANO, 95600 
EL SERRANO, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REPUBLICA 
Y CALLE 
VERACRUZ, CALLE 
PLAYA VICENTE A 
UNA CUADRA DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
95.55536802, 
lat:17.89234513}}

23-10-2018 24-12-2018 847,545.50             847,545.50               847,545.50             847,545.50             847,545.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/025, 
contratista:EDGAR 
ESTEBAN 
MENDOZA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:847545.5, 
importe_modifica
do:847545.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1460772/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1541



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401462047 Proyecto de inversión 1770728.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1770728.72, 
modificado:1770728.72}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407000 S 47 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
OTLAMALÁCATL, 
92660 
OTLAMALÁCATL, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CUEXCONTITLA Y 
CAMINO 
YUPILTITLA, 
OTLAMALACATL SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
CUEXCONTITLA Y 
LA LOCALIDAD DE 
YUPILTITLA 
CUENTA, lon:-
98.22194833, 
lat:20.83308923}}

07-05-2018 04-08-2018 1,770,728.72          1,770,728.72            1,770,728.72          1,770,728.72          1,770,728.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0127, 
contratista:ALFRED
O OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1770728.72
, 
importe_modifica
do:1770728.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:23.0}}

{1462047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462067 Proyecto de inversión 1412421.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1412421.97, 
modificado:1412421.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
RANCHO SANTA CLARA - 
407021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407021 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1085.0, 
meta_modificada:
1085.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:215, 
direccion:PUEBLO 
SANTA CLARA, 
94533 RANCHO 
SANTA CLARA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHO SANTA 
CLARA, lon:-
96.96662589, 
lat:18.91763793}}

29-06-2018 18-10-2018 1,412,421.97          1,412,421.97            1,412,421.97          1,412,421.97          1,412,421.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440009, 
contratista:RAFAEL 
JUÁREZ CERÓN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1425334.74
, 
importe_modifica
do:1425334.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1085.0}}

{1462067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462204 Proyecto de inversión 175000.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175000.7, 
modificado:175000.7}}

CONSTRUCCIÓN DE  CINCO  
TECHOS FIRME PARA CUARTO 
DORMITORIO - 407151

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407151 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:275, 
direccion:PUEBLO 
PAHUATITLA, 
92660 
PAHUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO BENITO 
JUAREZ Y , 
PAHUATITLA SE 
UBICA EN LA 
PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO 
COLINDA CON EL 
ESTADO DE 
HIDALGO, CUENTA 
CON UN CAMINO 
DE TERRACE, lon:-
98.25031511, 
lat:20.89125121}}

20-10-2018 13-12-2018 175,000.70             175,000.70               175,000.70             175,000.70             175,000.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0129, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:175000.7, 
importe_modifica
do:175000.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1462204/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462389 Proyecto de inversión 923809.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:923809.66, 
modificado:923809.66}}

CONSTRUCCION DE TRECE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE DOS ARROYOS - 
407341

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407341 S 32 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
DOS ARROYOS, 
91440 DOS 
ARROYOS, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
DOS ARROYOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS, lon:-
96.70790447, 
lat:19.86751794}}

04-10-2018 05-12-2018 923,809.66             923,809.66               923,809.66             923,809.66             923,809.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/021, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:923809.66, 
importe_modifica
do:923809.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1462389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462438 Proyecto de inversión 284619.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284619.32, 
modificado:284619.73}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CARRIZAL - 
407382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407382 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:6, 
direccion:RANCHO 
EL CARRIZAL, 
91448 CARRIZAL, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.71745374, 
lat:19.8120234}}

05-11-2018 10-12-2018 284,619.73             284,619.73               284,619.73             284,619.73             284,619.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/041, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:284619.73, 
importe_modifica
do:284619.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1462438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462488 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE GOMEZ 
FARIAS - 407438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407438 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
CALLE GOMEZ 
FARIAS UBICAR EL 
LIGAR DE LOS 
TRABAJOS., lon:-
96.68641755, 
lat:18.60260028}}

31-10-2018 31-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0142, 
contratista:GRUPO 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCION 
S.A DE C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.0}}

{1462488/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462509 Proyecto de inversión 333756.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333756.07, 
modificado:333756.07}}

REHABILITACION DE DRENAJES 
SANITARIOS EN COLONIA 
NARANJAL - 407450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407450 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
COLONIA 
NARANJAL UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS., lon:-
96.68894788, 
lat:18.60181927}}

31-10-2018 31-12-2018 333,756.07             333,756.07               333,756.07             333,756.07             333,756.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0143, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:333756.07, 
importe_modifica
do:333756.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1462509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462630 Proyecto de inversión 485010.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485010.36, 
modificado:485010.36}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
CON BIODIGESTOR EN LA CALLE 
LAZARO CARDENAS DE LA 
LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 
- 407552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407552 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
CANTON LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, VINIENDO 
DE LA CRETERA 
ESTATAL CHOTE 
COYUTLA EN AL 
FINCA D, lon:-
97.59469275, 
lat:20.22671001}}

29-10-2018 13-12-2018 485,010.36             485,010.36               485,010.36             485,010.36             485,010.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0015, 
contratista:JOSE 
ANDRES 
MARTINEZ 
GOMEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:485010.36, 
importe_modifica
do:485010.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462761 Proyecto de inversión 784000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:784000.0, 
modificado:784000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 
NUMERO DIECISEIS - 407686

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

407686 S 245 283 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EJIDO SURESTE 
COLONIA LA 
FLORIDA, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, 
ENTRANDO POR LA 
CALLE PRINCIPAL 
INDEPENDENCIA A 
LA DERECHA DE LA 
MULTILLA, lon:-
95.81457066, 
lat:17.82670176}}

23-04-2018 21-06-2018 784,000.00             784,000.00               784,000.00             784,000.00             784,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/011, 
contratista:JAVIER 
MARTINEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:704000.0, 
importe_modifica
do:784000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462862 Proyecto de inversión 2525707.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2525707.95, 
modificado:2525707.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COL BUENAVISTA - 407768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407768 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2178.4, 
meta_modificada:
2178.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
SANTA CRUZ 
BUENAVISTA, 
94690 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COLONIA 
BUENAVISTA, lon:-
96.9132106, 
lat:18.86769841}}

17-09-2018 07-12-2018 2,525,707.95          2,525,707.95            2,525,707.95          2,525,707.95          2,525,707.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440024, 
contratista:PIACO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2525707.95
, 
importe_modifica
do:2525707.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2178.4}}

{1462862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462993 Proyecto de inversión 1649853.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1649853.73, 
modificado:1649853.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD MIGUEL AGUILAR 
Y COMUNIDAD DE RANCHO 
HERRERA - 407849

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407849 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:48, 
direccion:PUEBLO 
MIGUEL AGUILAR, 
94480 MIGUEL 
AGUILAR, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
LOCALIDADES DE 
MIGUEL AGUILAR 
Y RANCHO 
HERRERA, lon:-
96.90237458, 
lat:18.94165281}}

12-09-2018 21-12-2018 1,649,853.73          1,649,853.73            1,649,853.73          1,649,853.73          1,649,853.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440036, 
contratista:MIGUE
L ÁNGEL SÁNCHEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1649853.74
, 
importe_modifica
do:1649853.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1462993/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463021 Proyecto de inversión 1943063.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1943063.64, 
modificado:1943063.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA COL 
AGRÍCOLA PRIMERA MANZANA 
DEL BARREAL Y EN 
COMUNIDAD SANTA TERESITA 
SEGUNDA MANZANA DEL 
BARREAL - 407863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407863 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:133, 
direccion:PUEBLO 
SANTA TERESITA, 
94533 COLONIA 
AGRÍCOLA 
(PRIMERA 
MANZANA DEL 
BARREAL), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
LOCALIDADES COL. 
AGRÌCOLA 
PRIMERA 
MANZANA DEL 
BARREAL Y EN 
COM. SA, lon:-
96.9597936, 
lat:18.91926857}}

03-09-2018 23-11-2018 1,943,063.64          1,943,063.64            1,943,063.64          1,943,063.64          1,943,063.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440041, 
contratista:PIACO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1943063.65
, 
importe_modifica
do:1943063.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1463021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463081 Proyecto de inversión 1792901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1792901.68, 
modificado:1792901.68}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 
407895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407895 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3249.0, 
meta_modificada:
3249.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:65, 
direccion:PUEBLO 
LA LAGUNILLA, 
94495 LA 
LAGUNILLA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD LA 
LAGUNILLA, lon:-
96.9436514, 
lat:18.96316815}}

01-10-2018 07-12-2018 1,792,901.68          1,792,901.68            1,792,901.68          1,792,901.68          1,792,901.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440054, 
contratista:JANET 
NUÑEZ MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1792902.72
, 
importe_modifica
do:1792902.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3249.0}}

{1463081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463087 Proyecto de inversión 1827195.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1827195.15, 
modificado:1827195.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
AVENIDA FRANCISCO VILLA 
COLONIA LOS LIRIOS - 407898

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407898 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA COLONIA 
LOS LIRIOS, 00000 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVENIDA 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA LOS 
LIRIOS, lon:-
96.93151908, 
lat:18.91109495}}

16-10-2018 31-12-2018 1,827,195.15          1,827,195.15            1,827,195.15          1,827,195.15          1,827,195.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440055, 
contratista:ROCAH
EDA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1827195.15
, 
importe_modifica
do:1827195.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463087/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463310 Proyecto de inversión 1632687.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1632687.76, 
modificado:1632687.76}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE EL JOBO - 
408116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408116 S 313 313 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5500.0, 
meta_modificada:
5500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:17, 
direccion:, 00000 
EL JOBO (JOBO 
VIEJO), COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
ESTATAL- COMAPA 
SOLEDAD DE 
DOBLADO Y , OBRA 
REALIZADA SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL COMAPA-
SOLEDAD DE 
DOBLADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO, lon:-
96.72277399, 
lat:19.13303384}}

28-05-2018 15-10-2018 1,632,687.76          1,632,687.76            1,632,687.76          1,632,687.76          1,632,687.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0002, 
contratista:DEPLAT 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:1663727.37
, 
importe_modifica
do:1663727.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5500.0}}

{1463310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463490 Proyecto de inversión 440054.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:440054.19, 
modificado:440054.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL ARROYO DEL MAÍZ - 
408314

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408314 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
271.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:28, 
direccion:COLONIA 
ARROYO DEL MAÍZ, 
93230 ARROYO 
DEL MAÍZ UNO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL 
ARROYO DEL MAÍZ, 
lon:-97.41579644, 
lat:20.53713688}}

04-04-2018 04-05-2018 440,054.19             440,054.19               440,054.19             440,054.19             440,054.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310030, 
contratista:GRUPO 
TOPOGRAFICO Y 
CONSTRUCTOR 
CHH S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:440170.4, 
importe_modifica
do:440170.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:271.21}}

{1463490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463556 Proyecto de inversión 269676.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:269676.56, 
modificado:269676.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO EN LA COL 
EL CIRUELAR EN LA CABECERA 
MUNCIPAL - 408379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 408379 S 7 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIVERA COLONIA 
EL CIRUELAR, 
92400 EL HIGO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIVERA Y 
CALLE 11 DE 
OCTUBRE, 
CAMINO EL HIGO 
PALMAR 
ADELANTE DE LA 
CURVA EN 
CAMINO PALMAR 
HIGO, lon:-
98.45834298, 
lat:21.77606411}}

06-10-2018 15-12-2018 269,676.10             269,676.10               269,676.10             269,676.10             269,676.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050030, 
contratista:C. 
MARISOL AGUILAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:269676.1, 
importe_modifica
do:269676.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1463556/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464057 Proyecto de inversión 815000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:815000.0, 
modificado:815000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA DUPLEX EN EL 
TELEBACHILLERATO PLAYA 
VICENTE EN LA LOCALIDAD DE 
PLAYA VICENTE MUNICIPIO DE 
PLAYA VICENTE VER - 408863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

408863 S 121 89 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA VISTA 
HERMOSA, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JACARANDA 
Y CALLE 
BUGAMBILIAS, A 
200 METROS DE LA 
GASOLINERA, lon:-
95.81650132, 
lat:17.82212072}}

23-10-2018 24-12-2018 815,000.00             815,000.00               815,000.00             815,000.00             815,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/035, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:815000.0, 
importe_modifica
do:815000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1464057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464123 Proyecto de inversión 398746.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398746.94, 
modificado:398746.94}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
URSULO GALVAN - 408933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408933 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.49, 
meta_modificada:
0.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLONIA URSULO 
GALVAN COMAPA, 
94200 COMAPA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA COLONIA 
URSULO GALVAN 
PERTENECIENTE A 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
COMAPA 
VERACRUZ, lon:-
96.8856167, 
lat:19.16431463}}

08-03-2018 31-07-2018 398,746.94             398,746.94               398,746.94             398,746.94             398,746.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0005, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
COMAPA,VER, 
monto:398746.94, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.49}}

{1464123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464145 Proyecto de inversión 1086000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1086000.0, 
modificado:1086000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE MATA PAXTLE - 408958

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408958 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.77, 
meta_modificada:
0.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:67, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
MATA PAXTLE 
BOCA DEL MONTE, 
94210 MATA 
PAXTLE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE MATA PAXTLE 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
COMAPA VER, lon:-
96.79941408, 
lat:19.15765248}}

12-03-2018 26-09-2018 1,086,000.00          1,086,000.00            1,086,000.00          1,086,000.00          1,086,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043000
9, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:1086000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.77}}

{1464145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464182 Proyecto de inversión 852363.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:852363.76, 
modificado:852363.76}}

REHABILITACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE CARRANZA ENTRE CALLE 
SIETE Y CALLE UNO CUARTO 
BARRIO - 409000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409000 S 155 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:738.5, 
meta_modificada:
738.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRANZA BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 7 Y 
CALLE CALLE 1, 
ENTRANDO POR 
CARRETERA 
BENITO JUAREZ 
PASANDO EL 
PUENTE DOBLAR A 
LA IZQUIERDA EN 
LA CAL, lon:-
97.06953167, 
lat:18.81331712}}

09-07-2018 26-10-2018 852,363.76             852,363.76               852,363.76             852,363.76             852,363.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0011, 
contratista:RAMIR
EZ ZAVALA 
MANUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:834427.18, 
importe_modifica
do:852363.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:738.5}}

{1464182/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464448 Proyecto de inversión 2304539.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2304539.35, 
modificado:2304539.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN EL AGEB 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409359 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905 BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
Y CALLE ALLENDE, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO ENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
ALLENDE E INDEP, 
lon:-94.93493838, 
lat:18.23254521}}

11-09-2018 27-10-2018 2,304,539.35          2,304,539.35            2,304,539.35          2,304,539.35          2,304,539.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490001, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:2034539.35
, 
importe_modifica
do:2304539.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:52.0}}

{1464448/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464512 Proyecto de inversión 287333.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287333.53, 
modificado:287333.53}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 
EN ESCUELA PRIMARIA URSULO 
GALVAN DE LA LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO NACAXTLE - 
409446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409446 S 85 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:66.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO 
NACAXTLE BOCA 
DEL MONTE, 
94210 SAN 
FRANCISCO 
NACAXTLE, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN 
FRANCISCO 
NACAXTLE SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.59671186, 
lat:19.11022425}}

02-07-2018 10-08-2018 287,333.53             287,333.53               287,333.53             287,333.53             287,333.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0018/AD, 
contratista:GRUPO 
RIVEJO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:287333.53, 
importe_modifica
do:287333.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:66.0}}

{1464512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464532 Proyecto de inversión 169967.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169967.04, 
modificado:169967.04}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE NUEVO SALTILLO - 409472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

409472 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:52, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
NUEVO SALTILLO, 
96144 EJIDO 
NUEVO SALTILLO, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.0995786, 
lat:17.70740943}}

05-11-2018 17-11-2018 169,967.04             169,967.04               169,967.04             169,967.04             169,967.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420060, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:169967.04, 
importe_modifica
do:169967.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1464532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465124 Proyecto de inversión 150189.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150189.55, 
modificado:150189.55}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410313 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO EL 
GUAYABAL, 92650 
EL GUAYABAL, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
GUAYABAL Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL LA VENTA-
CARRIZAL CHICO, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
GUAYABAL LAS 
OBRA, lon:-
98.32558335, 
lat:20.43068462}}

17-09-2018 13-10-2018 150,189.55             150,189.55               150,189.55             150,189.55             150,189.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52969, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:150189.55, 
importe_modifica
do:150189.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:750.0}}

{1465124/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465136 Proyecto de inversión 382419.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382419.5, 
modificado:382419.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410323 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1420.0, 
meta_modificada:
1420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO 
TZOCOHUITE, 
92650 
TZOCOHUITE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-EL 
PUERTO-
TZOCOHUITE LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS U, lon:-
98.40868671, 
lat:20.4612003}}

12-11-2018 08-12-2018 382,419.50             382,419.50               382,419.50             382,419.50             382,419.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52984, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:382419.5, 
importe_modifica
do:382419.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1420.0}}

{1465136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465244 Proyecto de inversión 424137.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:424137.5, 
modificado:424137.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410470 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1565.0, 
meta_modificada:
1565.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO 
ZACUALPILLA, 
92650 
ZACUALPILLA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 15 
MINUT, lon:-
98.36036255, 
lat:20.41850743}}

31-08-2018 05-10-2018 424,137.50             424,137.50               424,137.50             424,137.50             424,137.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52986, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:424137.5, 
importe_modifica
do:424137.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1565.0}}

{1465244/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465548 Proyecto de inversión 276180.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276180.18, 
modificado:276180.18}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN AL LOCALIDAD 
DE LA FORTUNA - 410877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

410877 S 6 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:119, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA LA 
FORTUNA, 96133 
LA FORTUNA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDADA, lon:-
95.04256362, 
lat:17.90794908}}

24-10-2018 30-11-2018 276,180.18             276,180.18               276,180.18             276,180.18             276,180.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420067, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:276180.18, 
importe_modifica
do:276180.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1465548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465559 Proyecto de inversión 154410.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154410.64, 
modificado:154410.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410907 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:28, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO PUEBLO 
VIEJO, 92650 
PUEBLO VIEJO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
ATIXTACA-
TEXCATEPEC LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCAL, lon:-
98.36420978, 
lat:20.46807725}}

05-09-2018 02-10-2018 154,410.64             154,410.64               154,410.64             154,410.64             154,410.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53352, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:154410.64, 
importe_modifica
do:154410.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1465559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466057 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
LEYES DE REFORMA - 411474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411474 S 35 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VISTA 
HERMOSA - OJO 
DE AGUA DE 
ARRIBA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA VISTA 
HERMOSA, 00000 
VISTA HERMOSA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO VISTA 
HERMOSA Y 
CAMINO OJO DE 
AG, lon:-
97.32833805, 
lat:18.74218075}}

12-11-2018 15-12-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060036, 
contratista:ROSALE
S VÁSQUEZ  JAIME, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466059 Proyecto de inversión 72592.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72592.6, 
modificado:72592.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 411477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411477 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:280.0, 
meta_modificada:
280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
MADROÑO, 92650 
EL MADROÑO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL MADROÑO EN 
CA, lon:-
98.32035618, 
lat:20.45806464}}

15-10-2018 25-10-2018 72,592.60               72,592.60                 72,592.60               72,592.60               72,592.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53109, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:72592.6, 
importe_modifica
do:72592.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:280.0}}

{1466059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466109 Proyecto de inversión 402857.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:402857.14, 
modificado:402857.14}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA - 411539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

411539 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.35, 
meta_modificada:
0.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO LAS LIMAS, 
95083 LAS LIMAS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS LIMAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.72560579, 
lat:18.48213148}}

01-10-2018 30-11-2018 402,857.14             402,857.14               402,857.14             402,857.14             402,857.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0048, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:402857.14, 
importe_modifica
do:402857.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.35}}

{1466109/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466306 Proyecto de inversión 450442.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:450442.84, 
modificado:450442.84}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE SAN FELIPE DE JESUS - 
411763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

411763 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:340, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA SAN 
FELIPE DE JESÚS, 
96147 SAN FELIPE 
DE JESÚS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.38589953, 
lat:17.70037494}}

08-10-2018 30-11-2018 450,442.84             450,442.84               450,442.84             450,442.84             450,442.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420062, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE .C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:450442.84, 
importe_modifica
do:450442.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1466306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466416 Proyecto de inversión 539800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:539800.0, 
modificado:539800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
TELESECUNDARIA ENRIQUE C 
REBSAMEN EN LA LOCALIDAD 
DE EL NIGROMANTE MPIO DE 
PLAYA VICENTE VER - 411892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

411892 S 86 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:49, 
direccion:CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANO 
COLONIA 
CARMELITA, 95620 
EL NIGROMANTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUBEN 
DARIO Y CALLE 
MARIANO AZUELA, 
TRES CUADRAS 
ARRIBA DEL 
PARQUE, lon:-
95.75223788, 
lat:17.76520575}}

23-10-2018 24-12-2018 539,800.00             539,800.00               539,800.00             539,800.00             539,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/032, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUFIMO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:539800.0, 
importe_modifica
do:539800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466416/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466534 Proyecto de inversión 428229.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428229.16, 
modificado:428229.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS - 412061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

412061 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL MESON 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA LA PRESA 
Y CALLE 
HUAXTITLA, CALLE 
DEL MESÓN ENTRE 
AVENIDA LA PRESA 
Y CALLE 
HUAXTITLA, lon:-
97.3107734, 
lat:18.71175997}}

01-12-2018 15-12-2018 428,229.16             428,229.16               428,229.16             428,229.16             428,229.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060048, 
contratista:ABEL 
ADÁN SILVA 
PÉREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:428229.1, 
importe_modifica
do:428229.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1466534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466587 Proyecto de inversión 345100.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:345100.15, 
modificado:345100.15}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE - 412115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412115 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 
CENTENARIO 
PUEBLO 
ZACUALPAN, 
92650 
ZACUALPAN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALDAMA Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CERCA 
DEL AUD, lon:-
98.35046155, 
lat:20.43388264}}

05-09-2018 25-09-2018 345,100.15             345,100.15               345,100.15             345,100.15             345,100.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980053, 
contratista:JORGE 
ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:345100.15, 
importe_modifica
do:345100.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:650.0}}

{1466587/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466674 Proyecto de inversión 4075263.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:75263.96, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y LINEA DE 
CONDUCCION EN EJIDO SAN 
JORGE ATITLA - 412220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

412220 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:68, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
TEPECOXTLA, 
95090 
TEPECOXTLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPECOXTLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.83302474, 
lat:18.72756969}}

16-03-2018 02-07-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0024, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466674/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466695 Proyecto de inversión 95423.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95423.03, 
modificado:95423.03}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA 
COLONIA CENTRO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 412240

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 412240 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:60.5, 
meta_modificada:
60.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE ZARAGOZA, 
SE ENCUENTRA A 7 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
94.69020435, 
lat:18.26272128}}

15-11-2018 15-12-2018 95,423.03               95,423.03                 95,423.03               95,423.03               95,423.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
055, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:95423.03, 
importe_modifica
do:95423.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:60.5}}

{1466695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466788 Proyecto de inversión 754211.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:754211.76, 
modificado:754211.76}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
SAN GREGORIO - 412345

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412345 S 494 470 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN 
GREGORIO, 00000 
SAN GREGORIO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LOS TANQUES 
DE 
ALMACENAMIENT
O DE AGUA SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.39049202, 
lat:20.81964361}}

09-11-2018 10-12-2018 754,211.76             754,211.76               754,211.76             754,211.76             754,211.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760005, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE LA 
MONTAÑA ALTA 
DEL NORTE DE 
VERACRUZ, S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:754211.76, 
importe_modifica
do:754211.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1466788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466864 Proyecto de inversión 317313.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317313.36, 
modificado:317313.36}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE 
LAS CALLES MADERO Y LA 
FRAGUA - 412434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

412434 S 51 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:411.76, 
meta_modificada:
411.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON COLONIA 
SAN ANDRES 
TUXTLA CENTRO, 
95700 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE LA FRAGUA, 
CALLE MADERO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN, lon:-
95.21283938, 
lat:18.446146}}

19-03-2018 28-12-2018 317,313.36             317,313.36               317,313.36             317,313.36             317,313.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
012, 
contratista:CASILC
O, S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA, 
monto:331715.69, 
importe_modifica
do:331715.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:411.76}}

{1466864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467260 Proyecto de inversión 2994818.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2994818.33, 
modificado:2994818.33}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 
412888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

412888 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1670.8, 
meta_modificada:
1670.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:62, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO PASO DE 
LA VÍA, 95817 
PASO DE LA VÍA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA L, 
lon:-95.22135961, 
lat:18.31854026}}

19-03-2018 28-12-2018 2,994,818.33          2,994,818.33            2,994,818.33          2,994,818.33          2,994,818.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
39, 
contratista:HORO 
CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2968797.27
, 
importe_modifica
do:2968797.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1670.8}}

{1467260/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467449 Proyecto de inversión 407358.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407358.12, 
modificado:407358.12}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
PRIMARIA MIGUEL ALEMAN 
COL LOMAS DE PLATA - 413129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413129 S 55 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLATA COLONIA 
LOMAS DE PLATA, 
93429 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
DORADO, 
CONSTRUCCION 
DE AULA EN 
PRIMARIA MIGUEL 
ALEMAN CLAVE 
30DPB1131P, COL. 
LOMAS DE PLATA, 
lon:-97.31710441, 
lat:20.45811857}}

22-10-2018 20-11-2018 407,358.12             407,358.12               407,358.12             407,358.12             407,358.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240786, 
contratista:PASCU
AL VICENTE MEJIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407358.12, 
importe_modifica
do:407358.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467449/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467559 Proyecto de inversión 797478.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:797478.3, 
modificado:797478.3}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE 
LAS PITAS MUNICIPIO DE ISLA 
VER - 413262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

413262 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:65, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
16 KILÓMETRO 16 
+ 200 RANCHERIA 
LAS PITAS, 00000 
LAS PITAS, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA LOCALIDAD 
SE LLEGA A 
TRAVES DE 16.200 
DE CARRETERA, 
lon:-95.59319859, 
lat:18.31970017}}

10-04-2018 30-06-2018 797,478.30             797,478.30               797,478.30             797,478.30             797,478.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0054-2018, 
contratista:C. 
GABRIEL GARCIA 
GOMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:797478.3, 
importe_modifica
do:797478.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467569 Proyecto de inversión 841216.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:841216.96, 
modificado:841216.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN TEPAXAPA - 
413276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

413276 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:9, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
TEPAXAPA 
KILÓMETRO 16 + 
700 PUEBLO 
TEPAXAPA, 94772 
TEPAXAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
TEPAXAPA, lon:-
97.18133904, 
lat:18.65979898}}

05-11-2018 15-12-2018 841,216.96             841,216.96               841,216.96             841,216.96             841,216.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70080, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:841216.96, 
importe_modifica
do:841216.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1467569/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467900 Proyecto de inversión 719156.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719156.96, 
modificado:719156.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA TELEBACHILLERATO 
MORGADAL - 413634

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413634 S 45 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:61, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
MORGADAL, 93537 
MORGADAL PARTE 
ALTA 2, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
CAZONES Y CALLE 
5 DE MAYO, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESCUELA 
TELE, lon:-
97.3549587, 
lat:20.40473402}}

12-09-2018 11-10-2018 719,156.96             719,156.96               719,156.96             719,156.96             719,156.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240797, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:757825.82, 
importe_modifica
do:719156.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467970 Proyecto de inversión 71574.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71574.03, 
modificado:71574.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 413710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

413710 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VIVERO 
PUEBLO VIEJO - EL 
MADOTZI 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 
500 PUEBLO EL 
MADOTZI, 92650 
EL MADOTZI, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-EL 
PUERTO-
TZOCOHUITE Y 
CAMINO CAMI, 
lon:-98.38672934, 
lat:20.4549803}}

26-11-2018 08-12-2018 71,574.03               71,574.03                 71,574.03               71,574.03               71,574.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53231, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:71574.03, 
importe_modifica
do:71574.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1467970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468169 Proyecto de inversión 195000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:195000.0, 
modificado:195000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN 
LA LOCALIDAD DE BOCA DEL 
MONTE - 413895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413895 S 11 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:96.3, 
meta_modificada:
96.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:, 00000 
BOCA DEL MONTE, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOCA DEL MONTE, 
lon:-96.83637075, 
lat:19.14738667}}

07-08-2018 04-09-2018 195,000.00             195,000.00               195,000.00             195,000.00             195,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0049/AD, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CAMPOS 
POPO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:195000.0, 
importe_modifica
do:195000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:96.3}}

{1468169/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468273 Proyecto de inversión 295785.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295785.25, 
modificado:295785.25}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE - 413991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

413991 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1970.0, 
meta_modificada:
1970.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:118, 
direccion:RANCHE
RIA EL FORTÍN, 
93960 EL FORTÍN, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , AL 
LLEGAR A LA 
CANCHA DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA Y EN 
DIRECCIÓN HACIA 
EL CERRO QUE SE 
ENCUENTRA A LA 
DERECHA SE 
TOMA UNA 
VEREDA QUE 
LLEVA, lon:-
96.62434717, 
lat:19.88866696}}

01-05-2018 12-08-2018 295,785.25             295,785.25               295,785.25             295,785.25             295,785.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920004DOP
46, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:818385.25, 
importe_modifica
do:295785.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1970.0}}

{1468273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468500 Proyecto de inversión 57425 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57425.0, 
modificado:57425.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 414215

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414215 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:245.66, 
meta_modificada:
245.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VIVERO 
PUEBLO VIEJO - EL 
MADOTZI 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
200 PUEBLO EL 
MADOTZI, 92650 
EL MADOTZI, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL VIVERO - 
MADOTZI Y 
CAMINO CAMINO 
RURAL ZACU, lon:-
98.38301384, 
lat:20.45694817}}

26-11-2018 08-12-2018 57,425.00               57,425.00                 57,425.00               57,425.00               57,425.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53243, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:57425.0, 
importe_modifica
do:57425.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:245.66}}

{1468500/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468715 Proyecto de inversión 113879.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113879.01, 
modificado:113879.01}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE HATO NUEVO - 414450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414450 S 4 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:36, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA HATO 
NUEVO, 96136 
HATO NUEVO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
2 DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.22052239, 
lat:17.87253591}}

02-10-2018 30-11-2018 113,879.01             113,879.01               113,879.01             113,879.01             113,879.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420202, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:113879.01, 
importe_modifica
do:113879.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1468715/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468753 Proyecto de inversión 221708.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221708.98, 
modificado:221708.98}}

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 
AGROPECUARIA - 414500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

414500 S 262 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:AVENIDA 
GUTIERREZ 
ZAMORA COLONIA 
LA FIRMEZA, 93980 
EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 DE JUNIO 
Y CARRETERA 
FEDERAL 180, 
AVENIDA MIGUEL 
LERDO SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 180 
CARDEL - POZA, 
lon:-96.60979387, 
lat:19.97708191}}

09-07-2018 10-08-2018 221,708.98             221,708.98               221,708.98             221,708.98             221,708.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920045DOP53, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:221708.98, 
importe_modifica
do:221708.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1468753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469235 Proyecto de inversión 2420827.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2420827.05, 
modificado:2420827.05}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
SÉPTICO A BASE DE 
BIODIGESTORES PARA LA 
COMUNIDAD DE EL PALMAR 
TIHUATLAN VER - 414980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

414980 S 360 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:45, 
direccion:EJIDO EL 
PALMAR, 92907 EL 
PALMAR, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS VEGAS Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, A 34 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO RANCHO 
NUEVO Y 
PASANDO URSULO 
GALVAN., lon:-
97.43143914, 
lat:20.60419933}}

16-07-2018 13-10-2018 2,420,827.05          2,420,827.05            2,420,827.05          2,420,827.05          2,420,827.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
013, 
contratista:ICEDSA
, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2420827.05
, 
importe_modifica
do:2420827.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1469235/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469261 Proyecto de inversión 382097.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:382097.08, 
modificado:335673.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 415010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 415010 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
JARDINES DE 
COATZINTLA, 
93163 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA 
JARDINES DE 
COATZINTLA, lon:-
97.45227884, 
lat:20.48821175}}

26-03-2018 30-11-2018 335,673.09             335,673.09               335,673.09             335,673.09             335,673.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55779, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:382097.08, 
importe_modifica
do:335673.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1469261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469372 Proyecto de inversión 33439.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:33439.8, 
modificado:33439.8}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE 
VERACRUZ ESQUINA CALLE 
JALISCO DE LA COL MEXICO - 
415106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 415106 S 7 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA 
COATZINTLA 
CENTRO, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JALISCO Y , 
CALLE VERACRUZ 
ESQUINA CON 
CALLE JALISCO, 
lon:-97.43547511, 
lat:20.47686299}}

30-07-2018 13-08-2018 33,439.80               33,439.80                 33,439.80               33,439.80               33,439.80               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0352, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:47047.98, 
importe_modifica
do:33439.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469372/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469765 Proyecto de inversión 177100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:177100.0, 
modificado:177100.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415527 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:310.0, 
meta_modificada:
310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:71, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 RANCHERIA TRES 
CRUCES, 95090 
TRES CRUCES, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TRES CRUCES 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.84260813, 
lat:18.75106375}}

26-04-2018 26-06-2018 177,100.00             177,100.00               177,100.00             177,100.00             177,100.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.93, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:177100.0, 
importe_modifica
do:177100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:310.0}}

{1469765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469945 Proyecto de inversión 354200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:354200.0, 
modificado:354200.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415718 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.0, 
meta_modificada:
465.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:105, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO OJO DE 
AGUA GRANDE, 
95090 OJO DE 
AGUA GRANDE, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE OJO DE AGUA 
GRANDE UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRAB, lon:-
96.80984757, 
lat:18.72104228}}

26-04-2018 26-06-2018 354,200.00             354,200.00               354,200.00             354,200.00             354,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.96, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:354200.0, 
importe_modifica
do:354200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:465.0}}

{1469945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470075 Proyecto de inversión 636532.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:636532.17, 
modificado:636532.17}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE 
LEONA VICARIO - 415856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415856 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.26, 
meta_modificada:
0.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
LEONA VICARIO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y , 
PRIVADA DE 
LEONA VICARIO 
ENTRE CALLE 
LEONA VICARIO, 
lon:-97.28794069, 
lat:18.80612241}}

01-11-2018 30-11-2018 636,532.17             636,532.17               636,532.17             636,532.17             636,532.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990017, 
contratista:TORRE
S SANCHEZ 
MIGUEL ANGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:636532.17, 
importe_modifica
do:636532.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.26}}

{1470075/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470570 Proyecto de inversión 800206.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:800206.36, 
modificado:800206.36}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD - 416359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416359 S 26 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.66, 
meta_modificada:
0.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:74, 
direccion:CALLE 
CHIAPAS 
RANCHERIA 
SALINAS ROCA 
PARTIDA, 95802 
SALINAS ROCA 
PARTIDA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHIAPAS Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE ALEJO 
CAMPOS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE CHIA, lon:-
95.24122626, 
lat:18.70208878}}

19-03-2018 28-12-2018 800,206.36             800,206.36               800,206.36             800,206.36             800,206.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
74, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:831477.41, 
importe_modifica
do:831477.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.66}}

{1470570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470580 Proyecto de inversión 105601.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:105601.49, 
modificado:105601.49}}

MEJORAMIENTO DE CANAL DE 
DESAGUE PLUVIAL A UN 
COSTADO DE LA CARRETERA 
FEDERAL ENTRE LA FERRETERIA 
CENTRAL LA FERRE Y CALLE 
LAZARO CARDENAS - 416383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

416383 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:130.0, 
meta_modificada:
130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:ANDADO
R CARRETERA 
FEDERAL COLONIA 
VEGA DE 
ALATORRE, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO EL 
DESAGÜE PLUVIAL 
SE ENCU, lon:-
96.64626191, 
lat:20.030213}}

01-11-2018 26-11-2018 105,601.49             105,601.49               105,601.49             105,601.49             105,601.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920059/6
0/63DOP56, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:274280.71, 
importe_modifica
do:274280.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:130.0}}

{1470580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470639 Proyecto de inversión 383761.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:383761.8, 
modificado:383761.8}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD - 416451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416451 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.4, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:79, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
RANCHERIA SANTA 
ROSA ABATA, 
95804 SANTA 
ROSA ABATA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
JUAN DE LA 
BARRE, lon:-
95.16576644, 
lat:18.46183309}}

19-03-2018 28-12-2018 383,761.80             383,761.80               383,761.80             383,761.80             383,761.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
075, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:377751.32, 
importe_modifica
do:377751.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1470639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470736 Proyecto de inversión 807821.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:807821.45, 
modificado:807821.45}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC LA CANDELARIA 
- 416551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

416551 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:840.0, 
meta_modificada:
840.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
LA CANDELARIA, 
95100 LA 
CANDELARIA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL CON 
DIRECCIÓN A TRES 
VALLES SE TOMA 
EL CAMINO A 
TERRACERÍA EN EL 
PROGRESO Y A 
ESCASOS 
KILÓMETROS SE 
ACCE, lon:-
96.28109751, 
lat:18.3972373}}

24-09-2018 26-11-2018 807,821.45             807,821.45               807,821.45             807,821.45             807,821.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740038, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
RAMON 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:807821.45, 
importe_modifica
do:807821.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:840.0}}

{1470736/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470906 Proyecto de inversión 700029.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:700029.98, 
modificado:700029.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
AV ZARAGOZA ENTRE CALLES 
MARTIRES DE RIO BLANCO Y 
JOSE RAMOS MILLAN COL 
OBRERA - 416744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

416744 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:769.36, 
meta_modificada:
769.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ZARAGOZA 
COLONIA OBRERA, 
95190 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARTIRES 
DE RIO BLANCO Y 
CALLE CARLOS 
RAMOS MILAN, 
CALLE MIGUEL 
LERDO DE TEJADA 
COLONIA AL 
ORIENTE DE LA CD. 
SE ACCEDE, lon:-
96.35123725, 
lat:18.45087257}}

24-04-2018 24-06-2018 700,029.98             700,029.98               700,029.98             700,029.98             700,029.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46310, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:599680.22, 
importe_modifica
do:599680.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:769.36}}

{1470906/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401471285 Proyecto de inversión 6600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6600000.0, 
modificado:6600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL DRENAJE SANITARIO Y 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
PROLONGACIÓN PRIMITIVO R 
VALENCIA PRIMER ETAPA EN LA 
COLONIA - 417131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

417131 S 51 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:939.3, 
meta_modificada:
3615.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
PROLONGACIÓN 
PRIMITIVO R. 
VALENCIA 
COLONIA LAGUNA 
ENCANTADA, 
95750 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
PRIMITIVO R. 
VALENCIA Y CALLE 
LA CANTERA, 
CALLE PRINCIPA, 
lon:-95.19790852, 
lat:18.45206349}}

20-08-2018 30-11-2018 6,600,000.00          6,600,000.00            6,600,000.00          6,600,000.00          6,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
24, 
contratista:OCASA 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5989953.98
, 
importe_modifica
do:5989953.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3615.75}}

{1471285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472171 Proyecto de inversión 581443.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:581443.35, 
modificado:581443.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE AXOXOHUILCO - 
418147

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 418147 S 25 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:42, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
AXOXOHUILCO 
COLONIA 
AXOXOHUILCO, 
95043 
AXOXOHUILCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
AXOXOHUILCO Y , 
LA OBRA DE 
CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
CONSTRUIRA A UN 
COSTADO 
DERECHO D, lon:-
97.03206292, 
lat:18.58279057}}

13-08-2018 27-10-2018 581,443.35             581,443.35               581,443.35             581,443.35             581,443.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100121, 
contratista:Ing. 
Oheljer Agustín 
Domínguez Pérez., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:581443.35, 
importe_modifica
do:581443.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1472171/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472748 Proyecto de inversión 946915.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:946915.98, 
modificado:946915.98}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE OJITE RODEO - 
419004

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419004 S 76 89 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:165, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
OJITE RODEO, 
92100 EL OJITE 
(OJITE EL RODEO), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
OJITE RODEO, lon:-
98.11972755, 
lat:21.39399541}}

01-01-2018 30-11-2018 946,915.98             946,915.98               946,915.98             946,915.98             946,915.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550182, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
GUTIERREZ 
VARGAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:946915.98, 
importe_modifica
do:946915.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1472748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472758 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE ATEMPA - 
419018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419018 S 321 322 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO ATEMPA, 
00000 ATEMPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
ATEMPA, lon:-
98.41540244, 
lat:20.75557259}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1472758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472766 Proyecto de inversión 399164.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399164.03, 
modificado:399164.03}}

AMPLIACION DE CAMINO DE 
MEXCALA TEAPA LA JOYA - 
419037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 419037 S 142 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
MEXCALA 
COLONIA 
LOCALIDAD 
MEXCALA, 95043 
MEXCALA, MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
MEXCALA Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR ES 
UNA AMPLIACION 
DEL CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE 
MEXCA, lon:-
96.99980097, 
lat:18.57999488}}

11-07-2018 29-09-2018 399,164.03             399,164.03               399,164.03             399,164.03             399,164.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100126., 
contratista:Ingenie
ría y construcción 
de obra civil s. a. 
de c. v., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO VER, 
monto:399164.03, 
importe_modifica
do:399164.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:540.0}}

{1472766/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473107 Proyecto de inversión 237401.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237401.49, 
modificado:237401.49}}

MEJORAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO EN LA LOC 
ROBERTO BARRIOS - 419408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

419408 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:430, 
direccion:PUEBLO 
ROBERTO 
BARRIOS, 95100 
ROBERTO 
BARRIOS, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCION A LA 
TINAJA 
PARTIENDO DESDE 
LA CD. DE TIERRA 
BLANCA SE TOMA 
LA DESVIACION EN 
EL AMATE A 5, lon:-
96.41877014, 
lat:18.52290249}}

26-06-2018 26-07-2018 237,401.49             237,401.49               237,401.49             237,401.49             237,401.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46304, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:237401.19, 
importe_modifica
do:237401.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473447 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:159999.77}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA PROF 
ROBERTO MANCISIDOR VIÑAS 
DE LA COL AZTECA - 419746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 419746 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS 
COLONIA AZTECA, 
93165 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PALMA SOLA Y 
CALLE AVIACIÓN, 
ESCUELA 
PRIMARIA 
ROBERTO 
MANCISIDOR 
VIÑAS UBICADA 
EN SOBRE LA 
CARRETERA A LA 
COMUNIDAD DE 
PA, lon:-
97.47283292, 
lat:20.49441592}}

26-03-2018 30-11-2018 159,999.77             159,999.77               159,999.77             159,999.77             159,999.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
44896, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:159999.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1473447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473462 Proyecto de inversión 1148666.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1148666.09, 
modificado:1148666.09}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRICA SECTOR PORVENIR 
LOCALIDAD DE TOTOMOXTLE - 
419767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

419767 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:112, 
direccion:CALLE 
SANTA CRUZ 
RANCHERIA 
TOTOMAXTLE, 
93534 
TOTOMOXTLE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA 
CRUZ Y CALLE 
FLORES MAGON, 
AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICA 
SECTOR PORVENIR 
LOCALIDAD DE 
TOTOMOXTLE, lon:-
97.25514858, 
lat:20.46801891}}

10-09-2018 09-10-2018 1,148,666.09          1,148,666.09            1,148,666.09          1,148,666.09          1,148,666.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240814, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1148666.09
, 
importe_modifica
do:1148666.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:21.0}}

{1473462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473553 Proyecto de inversión 564067.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:564067.46, 
modificado:564067.46}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE TARACUAN - 419871

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

419871 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:109, 
direccion:CALLE 
CUATRO CAMINOS 
PUEBLO 
CONGREGACION 
TARACUAN, 00000 
CONGREGACIÓN 
TARACUÁN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NARANJOS Y 
CALLE 
MICHOACAN, 
CALLE DURANGO 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
TARACUAN, lon:-
97.24228753, 
lat:20.51723149}}

22-10-2018 20-11-2018 564,067.46             564,067.46               564,067.46             564,067.46             564,067.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240819, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:564067.46, 
importe_modifica
do:564067.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1473553/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473557 Proyecto de inversión 573554.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573554.66, 
modificado:573554.66}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 
VEINTIUNO DE MARZO - 
419874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

419874 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
XIQUILA 
KILÓMETRO 2 + 
600 PUEBLO 
XIQUILA, 94777 
XIQUILA, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
XIQUILA, lon:-
97.19448451, 
lat:18.70918205}}

25-10-2018 15-12-2018 573,554.66             573,554.66               573,554.66             573,554.66             573,554.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70090, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:573554.66, 
importe_modifica
do:573554.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1473557/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1555



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401473672 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
EMBOCADERO - 419980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419980 S 0 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO EL 
EMBOCADERO, 
00000 EL 
EMBOCADERO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.3844634, 
lat:20.84893124}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1473672/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473682 Proyecto de inversión 785000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:785000.0, 
modificado:785000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD - 419988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

419988 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:334.0, 
meta_modificada:
334.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:56, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
NACIMIENTOS DE 
XOGAPAN 
(FRANCISCO I. 
MADERO), 95806 
NACIMIENTOS DE 
XOGAPAN 
(FRANCISCO I. 
MADERO), SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE EL TULIPAN, 
CAL, lon:-
95.25087905, 
lat:18.52606283}}

19-03-2018 28-12-2018 785,000.00             785,000.00               785,000.00             785,000.00             785,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
006, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:683090.63, 
importe_modifica
do:683090.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:334.0}}

{1473682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473846 Proyecto de inversión 3050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3050000.0, 
modificado:3050000.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA COL 
EL PEMOL - 420131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

420131 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1636.0, 
meta_modificada:
1636.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:INTERIO
R SN COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 92050 
TAMPICO ALTO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO EL 
PEMOL, lon:-
97.80330504, 
lat:22.10612544}}

01-04-2018 15-12-2018 3,050,000.00          3,050,000.00            3,050,000.00          3,050,000.00          3,050,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520024, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:3050000.0, 
importe_modifica
do:3050000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1636.0}}

{1473846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473954 Proyecto de inversión 304996.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:304996.82, 
modificado:304996.82}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 
MODULO DE SERVICIÓS 
SANITARIOS EN JARDÍN DE 
NIÑOS HEROES - 420232

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

420232 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:5, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 6 + 
700 PUEBLO 
ATZOMPA, 94770 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
LOCALIDAD 
SOLEDAD A, lon:-
97.19302304, 
lat:18.71940331}}

30-10-2018 15-12-2018 304,996.82             304,996.82               304,996.82             304,996.82             304,996.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70092, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:304996.82, 
importe_modifica
do:304996.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1473954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474509 Proyecto de inversión 277759.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:277759.29, 
modificado:277759.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE JAZMIN 
COL ADOLFO LOPEZ MATEOS - 
420726

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420726 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAZMIN COLONIA 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, 93438 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS Y 
CALLE RAMON 
CARMONA, CALLE 
DALIA 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE JAZMIN 
COL. ADOLF, lon:-
97.34179405, 
lat:20.44854826}}

08-11-2018 07-12-2018 277,759.29             277,759.29               277,759.29             277,759.29             277,759.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240836, 
contratista:EDUAR
DO ARRIAGA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:277759.29, 
importe_modifica
do:277759.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474509/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474523 Proyecto de inversión 462623.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:462623.53, 
modificado:462623.53}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ 
CON CLAVE - 420735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

420735 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:39, 
direccion:CALLE 
RINCON TONINGO 
RANCHERIA 
POXTLA, 94021 
RINCÓN TONINGO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TONINGO Y 
CALLE LA ESCUELA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 20 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
LA CAR, lon:-
96.93965196, 
lat:19.25700886}}

14-05-2018 23-06-2018 462,623.53             462,623.53               462,623.53             462,623.53             462,623.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism ir-
2018300240006/0
3, 
contratista:constru
ctora arevd sa de 
cv, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:463288.4, 
importe_modifica
do:463288.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474523/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474942 Proyecto de inversión 449900.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449900.06, 
modificado:449900.06}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ERNESTO ZEDILLO 
VENUSTIANO CARRANZA Y LUIS 
PASTEUR - 421116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421116 S 65 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO BARROSA, 
95864 BARROSA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ERNESTO 
ZEDILLO Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
BARROSA LA 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA, 
lon:-95.12722501, 
lat:18.20383752}}

23-11-2018 22-12-2018 449,900.06             449,900.06               449,900.06             449,900.06             449,900.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
5/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:449900.06, 
importe_modifica
do:449900.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1474942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474948 Proyecto de inversión 255295.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:255295.38, 
modificado:255295.38}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I 
MADERO CON CLAVE - 421122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

421122 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:19, 
direccion:RANCHE
RIA TLALTETELA, 
94020 
TEOPANAPA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LA 
ESCUELA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, CALLE 
A LA BARRANCA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA , lon:-
96.97902032, 
lat:19.27489071}}

07-06-2018 31-12-2018 255,295.38             255,295.38               255,295.38             255,295.38             255,295.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240007/0
7, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:240883.27, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474948/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475263 Proyecto de inversión 5403677.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5403677.96, 
modificado:5158979.15}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA ENTRE CALLE 
JAIME NUNO Y CAMINO 
ALBAMEX COLONIA 
INSURGENTES NOR - 421461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421461 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:442.0, 
meta_modificada:
442.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA Y 
CALLE JAIME 
NUNO, CALLE 
CAMINO ALBAMEX 
OBRA EN LA CALLE 
FRANCISC, lon:-
94.57386402, 
lat:18.00742757}}

21-09-2018 31-12-2018 5,158,979.15          5,158,979.15            5,158,979.15          5,158,979.15          5,158,979.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
0014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA ZAGASA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:4579388.11
, 
importe_modifica
do:4579388.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:442.0}}

{1475263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475328 Proyecto de inversión 1133587.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1133587.46, 
modificado:1133587.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TENEXCALCO - 
421523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421523 S 42 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
TENEXCALCO 
RANCHERIA 
TENEXCALCO, 
00000 
TENEXCALCO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
TENEXCALCO Y , LA 
OBRA A EJECUTA, 
lon:-96.96945519, 
lat:18.56481327}}

27-06-2018 12-09-2018 1,133,587.46          1,133,587.46            1,133,587.46          1,133,587.46          1,133,587.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. -
2018301100131, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:1133587.46
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1475328/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475379 Proyecto de inversión 1841923.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1841923.63, 
modificado:2505544.68}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA 
BARRERA Y BENITO JUAREZ 
COLONIA PLAYON SUR - 421584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421584 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:550.0, 
meta_modificada:
550.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
COLONIA PLAYÓN 
SUR, 96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
BENITO JUAREZ 
OBRA EN CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
CAL, lon:-
94.54789163, 
lat:17.97861612}}

04-12-2018 31-12-2018 2,505,544.68          2,505,544.68            2,505,544.68          2,505,544.68          2,505,544.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
018/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ESPECIALIZADAS Y 
SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1741923.63
, 
importe_modifica
do:2505544.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:550.0}}

{1475379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475539 Proyecto de inversión 561975.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:561975.33, 
modificado:555730.78}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE JUAN 
DE LA BARRERA ENTRE LAS 
CALLES VIRGILIO URIBE Y 
FRANCISCO  I  MADERO 
COLONIA PLAYON SUR - 421746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421746 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA COLONIA 
PLAYÓN SUR, 
96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
VIRGILIO URIBE, 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO OBRA 
EN CALLE JUAN DE 
LA BARRERA 
ENTRE CALLE, lon:-
94.54808341, 
lat:17.97910659}}

29-09-2018 02-11-2018 555,730.78             555,730.78               555,730.78             555,730.78             555,730.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
023/2018, 
contratista:VERTIV
E ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:561975.33, 
importe_modifica
do:555730.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:192.0}}

{1475539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475589 Proyecto de inversión 581429.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:581429.85, 
modificado:581429.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COYOL DE GONZALEZ - 421802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421802 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
MARCOS E. 
MORENO PUEBLO 
COYOL DE 
GONZÁLEZ, 95866 
COYOL DE 
GONZÁLEZ, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALUSTINO 
DEL CORTEZ Y 
CALLE ANDRES 
SAVALZA, SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
COYOL DE 
GONZALEZ , lon:-
95.11705282, 
lat:18.15436622}}

27-08-2018 10-10-2018 581,429.85             581,429.85               581,429.85             581,429.85             581,429.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
1/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:465150.12, 
importe_modifica
do:465150.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1475589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475613 Proyecto de inversión 1326455.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1326455.63, 
modificado:1267009.85}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE LAS 
CALLES PUERTO MEXICO Y 
ARROYO COLONIA EJIDO 
TACTOTENO - 421816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421816 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:454.0, 
meta_modificada:
454.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
PUERTO MEXICO, 
CALLE ARROYO 
OBRA EN CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ENTRE PUERTO 
MEXICO Y ARROYO 
COLONI, lon:-
94.52485285, 
lat:18.00393091}}

19-10-2018 07-12-2018 1,267,009.85          1,267,009.85            1,267,009.85          1,267,009.85          1,267,009.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
024/2018, 
contratista:RICARD
O DE DIOS GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1326455.63
, 
importe_modifica
do:1267009.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:454.0}}

{1475613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475769 Proyecto de inversión 233936.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233936.95, 
modificado:233936.95}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 
ZARAGOZA ESQUINA ZAPATA 
DE LA LOCALIDAD DE AGUILERA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMÁN - 
421934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

421934 S 25 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:125.0, 
meta_modificada:
125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLEJO
N ZARAGOZA 
PUEBLO 
AGUILERA, 96150 
AGUILERA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
ITURBIDE, 
UBICADO EN EL 
CALLEJON 
ZARAGOZA 
ENTRONQUE A LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.01416175, 
lat:17.80959154}}

17-04-2018 17-05-2018 233,936.95             233,936.95               233,936.95             233,936.95             233,936.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0016, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:234293.26, 
importe_modifica
do:233936.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:125.0}}

{1475769/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476025 Proyecto de inversión 2999881.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2999881.23, 
modificado:2999881.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE  DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD - 422180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422180 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3448.2, 
meta_modificada:
3448.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:60, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
OHUILAPAN, 
95800 
OHUILAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LO, lon:-
95.26302742, 
lat:18.4003705}}

19-03-2018 28-12-2018 2,999,881.23          2,999,881.23            2,999,881.23          2,999,881.23          2,999,881.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
48, 
contratista:SERVICI
OS 
ADMINISTRATIVOS 
TECNICOS Y DE 
COMERCIALIZACIÓ
N, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2999881.23
, 
importe_modifica
do:2999881.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3448.2}}

{1476025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476151 Proyecto de inversión 383373.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:383373.18, 
modificado:383373.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA COLONIA 
EJIDO SABANETA - 422306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422306 S 6 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOPEZ PORTILLO 
PUEBLO 
SABANETA, 96124 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
PORTILLO Y , 
UBICADA CERCA 
DEL CAMPO DE 
BEISBOL A LA 
ENTRADA DE SAN 
JUAN, lon:-
95.13068155, 
lat:17.89081608}}

01-11-2018 30-11-2018 383,373.18             383,373.18               383,373.18             383,373.18             383,373.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420223, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:383373.18, 
importe_modifica
do:383373.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1476151/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476325 Proyecto de inversión 1440785.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1440785.52, 
modificado:1440785.52}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO 
EN EL ARROYO PIPISOLES 
ENTRE LA CALLE LÓPEZ 
MATEOS Y LA CALLE COLEGIO 
MILITAR - 422474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422474 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:755.21, 
meta_modificada:
755.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARROYO PIPISOLES 
COLONIA SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 95700 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
MATEOS Y CALLE 
COLEGIO MILITAR, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICA, lon:-
95.21034667, 
lat:18.44670435}}

19-03-2018 28-12-2018 1,440,785.52          1,440,785.52            1,440,785.52          1,440,785.52          1,440,785.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
21, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1440785.52
, 
importe_modifica
do:1440785.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:755.21}}

{1476325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476355 Proyecto de inversión 610925.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:610925.73, 
modificado:610925.73}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CAMINO A 
COMUNIDAD DE MAGUEYES - 
422501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422501 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - 
GUADALUPE 
MAGUEYES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
4 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
GUADALUPE 
MAGUEYES, 00000 
GUADALUPE 
MAGUEYES, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO 
GUADALUPE MA, 
lon:-97.27234289, 
lat:18.87141607}}

22-10-2018 20-12-2018 610,925.73             610,925.73               610,925.73             610,925.73             610,925.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990035, 
contratista:DE LOS 
SANTOS 
HERNANDEZ JOSE 
LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:610925.73, 
importe_modifica
do:610925.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.5}}

{1476355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476387 Proyecto de inversión 615148.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615148.08, 
modificado:615148.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
422525

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422525 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:37, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
EJIDO LA 
CONCEPCIÓN, 
92730 LA 
CONCEPCIÓN, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE NIÑO 
PERDIDO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA CERCA 
DEL TEBA DE LA 
COMUNIDA, lon:-
97.67903763, 
lat:20.86540456}}

02-10-2018 15-12-2018 615,148.08             615,148.08               615,148.08             615,148.08             615,148.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1476387/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476445 Proyecto de inversión 893250.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:893250.27, 
modificado:893250.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
REVOLUCIÓN CON CLAVE SEV - 
422566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422566 S 115 111 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:412.34, 
meta_modificada:
412.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBORIO F CHICO 
ORIENTE COLONIA 
SAN ANDRES 
TUXTLA CENTRO, 
95700 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO Y CALLE LA 
FRAGUA, CALLE 
LEONA VICARIO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTR, lon:-
95.21360112, 
lat:18.44523002}}

19-03-2018 28-12-2018 893,250.27             893,250.27               893,250.27             893,250.27             893,250.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
50, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:847475.42, 
importe_modifica
do:893250.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:412.34}}

{1476445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476454 Proyecto de inversión 2009370.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2009370.2, 
modificado:2009370.2}}

AMPLIACIÓN DE RED 
SANITARIA EN LA LOCALIDAD 
DE CORRALILLOS PRIMERA 
ETAPA - 422570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 422570 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:5, 
direccion:EJIDO 
CORRALILLOS, 
93172 
CORRALILLOS, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
CORRALILLOS DEL 
MUNICIPIO DE 
COATZINTLA, lon:-
97.52548623, 
lat:20.48353271}}

26-03-2018 30-11-2018 2,009,370.20          2,009,370.20            2,009,370.20          2,009,370.20          2,009,370.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0316, 
contratista:Valeria
no García Gómez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1999370.2, 
importe_modifica
do:2009370.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476863 Proyecto de inversión 2499806.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2499806.99, 
modificado:2499806.99}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO 
SEGUNDA ETAPA PARA LA 
COMUNIDAD  URSULO GALVAN 
TIHUATLAN VER - 422913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422913 S 300 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1397.2, 
meta_modificada:
1397.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:77, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ÚRSULO GALVAN, 
92907 ÚRSULO 
GALVÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y , A 34 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 24 
KM SOBRE LA 
CARRTERA 
MARTINEZ-
TAMPICO-POZA 
RICA, lon:-
97.43841178, 
lat:20.60203336}}

17-05-2018 30-07-2018 2,499,806.99          2,499,806.99            2,499,806.99          2,499,806.99          2,499,806.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
123, 
contratista:CIAGM
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2499806.99
, 
importe_modifica
do:2499806.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1397.2}}

{1476863/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476968 Proyecto de inversión 598324.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598324.52, 
modificado:598324.52}}

REHABILITACIÓN DE CALLE A 
BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN XOMETLA - 
423006

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423006 S 136 122 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
APOXTECA A 
XOMETLA 
RANCHERIA 
XOMETLA, 95043 
XOCHITLA, MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA APOXTECA A 
XOMETLA Y , LA 
OBRA A REALIZAR 
SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD D, lon:-
96.96743797, 
lat:18.61906676}}

29-09-2018 03-11-2018 598,324.52             598,324.52               598,324.52             598,324.52             598,324.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100153, 
contratista:Ing. 
Jorge Galán 
Martínez., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:598324.52, 
importe_modifica
do:598324.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1476968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476970 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA REFORMA - 
423007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423007 S 10 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:11, 
direccion:CALLE LA 
REFORMA 
RANCHERIA LA 
REFORMA, 91620 
LA REFORMA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
LA REFORMA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.94195438, 
lat:19.32500987}}

02-10-2018 31-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1476970/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477019 Proyecto de inversión 546844.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:546844.5, 
modificado:546844.5}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 
MEDIOS EN EL TEBAEV 
ANTONIO M QUIRASCO  CLAVE 
DE LA COMUNIDAD ANTONIO 
M QUIRAZCO TIHUATLAN VER - 
423054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423054 S 18 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:79.0, 
meta_modificada:
79.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 92914 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
54 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 36 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL TAMPICO-
MARTINEZ-POZA 
RIC, lon:-
97.5996686, 
lat:20.56290694}}

06-07-2018 24-08-2018 546,844.50             546,844.50               546,844.50             546,844.50             546,844.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
134, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:546844.5, 
importe_modifica
do:546844.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:79.0}}

{1477019/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477070 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA 
REDONDA - 423094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423094 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
MATA REDONDA 
RANCHERIA MATA 
REDONDA, 91620 
MATA REDONDA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
MATA REDONDA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.93797848, 
lat:19.31943891}}

02-10-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1477070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477144 Proyecto de inversión 307574.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:307574.03, 
modificado:307574.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO PARA 
VIVIENDA - 423152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

423152 S 10 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:148, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ZAPOTAL SOLÍS 
(SAN JOSÉ SOLÍS), 
92752 ZAPOTAL 
SOLÍS (SAN JOSÉ 
SOLÍS), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD EN 
LA PARTE NORTE , 
lon:-97.66945851, 
lat:21.16569375}}

02-10-2018 15-12-2018 307,574.04             307,574.04               307,574.04             307,574.04             307,574.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1477144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477293 Proyecto de inversión 486495.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486495.5, 
modificado:486495.5}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL A BASE DE MATERIAL 
MEJORADO DE BANCO EN LA 
LOCALIDAD DE TEPECUITLAPA - 
423273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423273 S 148 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:47, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TEPECUITLAPA 
RANCHERIA 
TEPECUITLAPA, 
95040 
TEPECUITLAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO A 
TEPECUITLAPA Y , 
LA OBRA A 
REALIZAR ESTA EN 
EL CAMINO QUE 
VA CON RUMBO A 
TEPECUITLAP, lon:-
96.99071278, 
lat:18.58057157}}

29-10-2018 30-11-2018 486,495.50             486,495.50               486,495.50             486,495.50             486,495.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100157, 
contratista:Ing. 
Jorge Amador De 
Los Santos., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:486495.5, 
importe_modifica
do:486495.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1477293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477319 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660000.0, 
modificado:660000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE LIMONES - 423292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

423292 S 53 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO LIMONES, 
91620 LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LIMONES, lon:-
96.92618237, 
lat:19.33762436}}

01-08-2018 31-12-2018 660,000.00             660,000.00               660,000.00             660,000.00             660,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-034-
IR/18, 
contratista:CONST
RUCTORA 
DANIOMAR S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1322283.02
, 
importe_modifica
do:1322283.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1477319/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477337 Proyecto de inversión 3495645.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3495645.47, 
modificado:3495645.47}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE DEL TRAMO 
MIGUEL HIDALGO A 
VENUSTIANO CARRANZA - 
423306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423306 S 280 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3723.0, 
meta_modificada:
3723.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA 
ACTOPAN CENTRO, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA OBRA 
UBICADA EN ZONA 
ZAP DE ACTOPAN 
VER., lon:-
96.6122128, 
lat:19.50268646}}

28-05-2018 14-12-2018 3,495,645.47          3,495,645.47            3,495,645.47          3,495,645.47          3,495,645.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0026-1, 
contratista:ERA 
2000 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:3495645.47
, 
importe_modifica
do:3495645.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3723.0}}

{1477337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477367 Proyecto de inversión 556362.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:556362.7, 
modificado:556362.7}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
GERMAN SILVA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 423336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423336 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GERMAN SILVA 
EJIDO 
MAGISTERIAL, 
92934 TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
GERMAN SILVA Y , 
A 5 MINUTOS DE 
LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 2.2 KM 
SOBRE EL 
BULEVARD 
VICENTENARIO, 
lon:-97.53242618, 
lat:20.70648061}}

07-09-2018 01-10-2018 556,362.70             556,362.70               556,362.70             556,362.70             556,362.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
144, 
contratista:FORTIN
O FRANCISCO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:556362.7, 
importe_modifica
do:556362.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477537 Proyecto de inversión 377084.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:377084.42, 
modificado:377084.42}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
BICENTENARIO EN LA 
COMUNIDAD DE ZACATE 
COLORADO TIHUATLAN VER - 
423501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423501 S 72 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:15, 
direccion:CALLE 
BICENTENARIO 
EJIDO ZACATE 
COLORADO, 92917 
ZACATE 
COLORADO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANGOS Y 
CALLE ZARAGOZA, 
A 29 MINUTOS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 30 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEX, lon:-
97.5278716, 
lat:20.49963392}}

01-11-2018 30-11-2018 377,084.42             377,084.42               377,084.42             377,084.42             377,084.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
153, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:377084.42, 
importe_modifica
do:377084.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1477537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477583 Proyecto de inversión 609996.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:609996.82, 
modificado:609996.82}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL KINDER PEDRO 
VALENCIA GARCIA  NUEVO 
PROGRESO KILOMETRO DOCE  
TIHUATLAN VER - 423547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423547 S 36 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:42, 
direccion:CALLE 
RUIZ CORTINEZ 
EJIDO NUEVO 
PROGRESO, 92911 
NUEVO PROGRESO 
(KILÓMETRO 12), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, A 15 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 13 
KM , lon:-
97.50686949, 
lat:20.6175215}}

16-10-2018 14-12-2018 609,996.82             609,996.82               609,996.82             609,996.82             609,996.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI- AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
154, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:609996.82, 
importe_modifica
do:609996.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478061 Proyecto de inversión 207483.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207483.93, 
modificado:207483.93}}

REHABILITACION DE AGUA 
POTABLE EN PRIV DE PEDRO 
MORENO ENTRE LEONA 
VICARIO Y PEDRO MORENO - 
423973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423973 S 45 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:322.0, 
meta_modificada:
322.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PEDRO MORENO 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LEONA 
VICARIO Y CALLE 
PEDRO MORENO, 
PRIVADA DE 
PEDRO MORENO 
ENTRE CALLES 
LEONA VICARIO Y 
PEDRO MOERENO, 
lon:-97.28590369, 
lat:18.80479494}}

03-12-2018 25-12-2018 207,483.93             207,483.93               207,483.93             207,483.93             207,483.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990052, 
contratista:MAUR
OSA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:207483.93, 
importe_modifica
do:207483.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:322.0}}

{1478061/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478148 Proyecto de inversión 302900.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:302900.04, 
modificado:302900.04}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN COLONIA LAS 
PALMAS - 424038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

424038 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.23, 
meta_modificada:
0.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LAS PALMAS 
INTERIOR SN 
COLONIA 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 2A 
DE ZARAGOZA, 
AVENIDA LAS 
PALMAS ENTRES 
CALLES NICOLAS 
BRAVO Y 2A DE 
ZARAGOZA, lon:-
97.28203634, 
lat:18.81502897}}

12-11-2018 20-12-2018 302,900.04             302,900.04               302,900.04             302,900.04             302,900.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990054, 
contratista:MAUR
OSA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:302900.04, 
importe_modifica
do:302900.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.23}}

{1478148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478267 Proyecto de inversión 468984.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:468984.5, 
modificado:468984.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE TLACHICUAPA - 
424121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424121 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
A TLACHICUAPA 
RANCHERIA 
TLACHICUAPA, 
00000 
TLACHICUAPA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
A TLACHICUAPA Y , 
LA OBRA DESCRITA 
SE ENCUENTRA D, 
lon:-96.96605087, 
lat:18.58518423}}

21-10-2018 21-12-2018 468,984.50             468,984.50               468,984.50             468,984.50             468,984.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. ¿ 
2018301100166, 
contratista:Ing. 
Adelaido Calihua 
Temoxtle, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:468984.5, 
importe_modifica
do:468984.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478327 Proyecto de inversión 821616.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:821616.21, 
modificado:821616.21}}

REHABILITACIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA LOS AZTECAS 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 424162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

424162 S 40 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A LOS 
AZTECAS PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALTAMIRANO Y , 
CALLE 5 DE 
FEBRERO CAMINO 
HACIA LA 
SECUDARIA 81 Y EL 
COBAEV 33 EN 
MEDIO DE ESAS 
ESCUELAS A 
MANO DER, lon:-
94.68773271, 
lat:18.01642739}}

14-08-2018 12-10-2018 821,616.21             821,616.21               821,616.21             821,616.21             821,616.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590022-
FISMDF-2018/022, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:796616.21, 
importe_modifica
do:821616.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478486 Proyecto de inversión 605000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:605000.0, 
modificado:605000.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN BARRIO 
SEGUNDO - 424281

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424281 S 170 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO SEGUNDO 
BARRIO BARRIO 
SEGUNDO, 00000 
BARRIO SEGUNDO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
DE CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIO SEGUNDO 
Y , LA PRESENTE , 
lon:-96.98653927, 
lat:18.59843449}}

20-10-2018 15-12-2018 605,000.00             605,000.00               605,000.00             605,000.00             605,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100174, 
contratista:Ing. 
Ramiro 
Tlaxcaltecatl 
Xochiquiquisqui, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:605000.0, 
importe_modifica
do:605000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478523 Proyecto de inversión 524193.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:524193.3, 
modificado:524193.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE EJIDO 
SONORA - 424316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424316 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EJIDO 
SONORA, 94190 
EJIDO SONORA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.85379899, 
lat:19.07993112}}

02-10-2018 16-11-2018 524,193.30             524,193.30               524,193.30             524,193.30             524,193.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650013/013, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:524193.3, 
importe_modifica
do:524193.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1478523/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478789 Proyecto de inversión 407272.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407272.88, 
modificado:407272.88}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO OCOTEPEC - 424504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424504 S 62 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
100 RANCHERIA , 
00000 XOPILAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN , lon:-
97.07613147, 
lat:18.49496027}}

29-10-2018 22-12-2018 407,272.88             407,272.88               407,272.88             407,272.88             407,272.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0079, 
contratista:ARQ. 
ROSA MARIA 
CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:407272.88, 
importe_modifica
do:407272.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1478789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478802 Proyecto de inversión 1514314.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1514314.18, 
modificado:1514314.18}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO AMOLTEPEC - 424512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424512 S 105 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
PARTE ALTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 
TZOMPOALECCA 
SEGUNDO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
BRECHA SIN 
NOMBRE, CAMINO 
DE TERRACERIA , 
lon:-97.04608761, 
lat:18.5598834}}

22-10-2018 22-12-2018 1,514,314.18          1,514,314.18            1,514,314.18          1,514,314.18          1,514,314.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0081, 
contratista:ARQ. 
HUMBERTO 
GONZALEZ DEL 
CARMEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1514314.18
, 
importe_modifica
do:1514314.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1500.0}}

{1478802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478832 Proyecto de inversión 1675417.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1675417.74, 
modificado:1675417.74}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
CIMARRONTLA - 424542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424542 S 81 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:34.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:46, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 RANCHERIA , 
00000 
CIMARRONTLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA DIVERSAS 
Y CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN , lon:-
97.0724954, 
lat:18.55565207}}

15-10-2018 15-12-2018 1,675,417.74          1,675,417.74            1,675,417.74          1,675,417.74          1,675,417.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0098, 
contratista:ING. 
IVAN MARTIN 
MONTIEL 
TZITZIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1675417.74
, 
importe_modifica
do:1675417.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.0}}

{1478832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479131 Proyecto de inversión 230793.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230793.84, 
modificado:230793.84}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
LIBERTAD ENTRE CALLE 
CARRILLO PUERTO Y ESCUDO 
NACIONAL  COLONIA DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE - 424796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424796 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:149.0, 
meta_modificada:
149.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
96716 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE CARRILLO 
PUERTO, CALLE 
ESCUDO 
NACIONAL OBRA 
EN LA CALLE 
LIBERTAD ENTRE 
LAS CALLES 
CARRILLO PUERTO 
Y, lon:-
94.57750449, 
lat:18.0021637}}

03-10-2018 22-10-2018 230,793.84             230,793.84               230,793.84             230,793.84             230,793.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
030/2018, 
contratista:LM 
VAGA 
CONSTRUCCIONES, 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:230793.84, 
importe_modifica
do:230793.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:149.0}}

{1479131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479211 Proyecto de inversión 399482.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399482.87, 
modificado:399482.87}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CAMELLÓN CENTRAL DE 
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ 
MATEOS - 424865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 424865 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
COLONIA LÓPEZ 
MATEOS, 93162 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
CARRANZA Y 
CALLE RIVIERA 
VALENZUELA, 
SOBRE LA 
CARRETERA POZA 
RICA - 
COATZINTLA, lon:-
97.46960354, 
lat:20.4983403}}

26-03-2018 30-11-2018 399,482.87             399,482.87               399,482.87             399,482.87             399,482.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0327, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:399516.59, 
importe_modifica
do:399482.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1479211/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480264 Proyecto de inversión 611182.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:611182.56, 
modificado:611182.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 426121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426121 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:665.0, 
meta_modificada:
665.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 91345 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD POR 
LO QUE NO EXISTE 
UNA DIRECCIÓN 
ES, lon:-
97.15696607, 
lat:19.62041713}}

05-11-2018 20-12-2018 611,182.56             611,182.56               611,182.56             611,182.56             611,182.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
012/2018-30-194-
0019, 
contratista:RUTILI
O LARA FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:611182.56, 
importe_modifica
do:611182.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:665.0}}

{1480264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480551 Proyecto de inversión 2118402.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2118402.97, 
modificado:2118402.97}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE AMPLIACIÓN MURILLO 
VIDAL Y CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA EN CABECERA 
MUNICIPAL - 426439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

426439 S 18 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:909.0, 
meta_modificada:
909.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MURILLO VIDAL 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
5 DE MAYO SOBRE 
LA CALLE 5 DE 
MAYO DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
MAQUILADORA 
VIE, lon:-
94.67287592, 
lat:18.02831878}}

25-09-2018 23-11-2018 2,118,402.97          2,118,402.97            2,118,402.97          2,118,402.97          2,118,402.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590032-
FISM-DF-2018/032, 
contratista:RAMIR
EZ TADEO TERESA 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:2118402.97
, 
importe_modifica
do:2118402.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:909.0}}

{1480551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480650 Proyecto de inversión 262086.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:262086.66, 
modificado:262086.66}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE TECOMATLA - 426527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

426527 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:211.6, 
meta_modificada:
211.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
TECOMATLA, 
94050 
TECOMATLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.94133554, 
lat:19.21472491}}

22-08-2018 09-10-2018 262,086.66             262,086.66               262,086.66             262,086.66             262,086.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0016, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:475109.69, 
importe_modifica
do:475109.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:211.6}}

{1480650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480827 Proyecto de inversión 687950.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:687950.76, 
modificado:687950.76}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PIEDRA PINTA - 426672

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

426672 S 124 124 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.0, 
meta_modificada:
1860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
PIEDRA PINTA, 
93654 PIEDRA 
PINTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 5100 
METROS PARA 
LLEGAR AL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA PIN, lon:-
97.18027819, 
lat:20.00050391}}

12-10-2018 15-12-2018 687,950.76             687,950.76               687,950.76             687,950.76             687,950.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
96, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:687950.76, 
importe_modifica
do:687950.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1860.0}}

{1480827/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480973 Proyecto de inversión 630605.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:630605.46, 
modificado:630605.46}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE AGAPITO PÉREZ GUILLEN 
DE LA LOCALIDAD EL 
PROGRESO MIXE - 426791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426791 S 114 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:688.78, 
meta_modificada:
688.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:33, 
direccion:CALLE 
AGAPITO PEREZ 
GUILLEN PUEBLO 
EL PROGRESO 
MIXE, 96150 EL 
PROGRESO MIXE, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
LOPEZ ARIAS Y 
CALLE LUIS 
ECHEVERRIA 
ALVAREZ, 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
AGAPITO , lon:-
94.84614584, 
lat:17.67355569}}

12-09-2018 02-10-2018 630,605.46             630,605.46               630,605.46             630,605.46             630,605.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0077, 
contratista:Urbaniz
acion e Ingenieria 
PANA S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:630605.46, 
importe_modifica
do:630605.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:688.78}}

{1480973/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481003 Proyecto de inversión 808871.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:808871.01, 
modificado:808871.01}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN AVENIDA 
MIGUEL ALEMAN COLONIA 
LOMA ALTA - 426814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

426814 S 110 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:455.03, 
meta_modificada:
455.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL ALEMAN 
CIUDAD TOTUTLA, 
94050 TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y 
CARRETERA 
XALAPA - 
TOTUTLA, 
COLONIA LOMA 
ALTA, lon:-
96.9715819, 
lat:19.21427238}}

30-07-2018 28-09-2018 808,871.01             808,871.01               808,871.01             808,871.01             808,871.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0029, 
contratista:THEKNI
KA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:896937.17, 
importe_modifica
do:896937.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:455.03}}

{1481003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481234 Proyecto de inversión 2085710.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2085710.13, 
modificado:2085710.13}}

ESCUELA PRIMARIA SALVADOR 
DIAZ MIRON UNIDAD 
ANTORCHISTA VERACRUZ   
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 427033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

427033 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTORCHISTA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ANTORCHA 
CAMPESINA, 
91697 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR LA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
lon:-96.18823868, 
lat:19.15839814}}

15-05-2018 15-12-2018 2,085,710.13          2,085,710.13            2,085,710.13          2,085,710.13          2,085,710.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0128, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, 
monto:2085710.13
, 
importe_modifica
do:2085710.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1481234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481329 Proyecto de inversión 349102 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:349102.0, 
modificado:349102.0}}

REHABILITACIÓN DE FUENTE 
DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 427148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

427148 S 55 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:78, 
direccion:EJIDO 
GENERAL MANUEL 
AVILA CAMACHO 
LA GLORÍA, 00000 
GENERAL MANUEL 
ÁVILA CAMACHO 
(LA GLORIA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PRESA UBICADA AL 
SUR DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.66445094, 
lat:21.04143116}}

13-09-2018 22-10-2018 349,102.00             349,102.00               349,102.00             349,102.00             349,102.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600007, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:349102.0, 
importe_modifica
do:349102.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.5}}

{1481329/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481427 Proyecto de inversión 600887.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:600887.09, 
modificado:600887.09}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
CALLE CINCO DE MAYO 
INDEPENDENCIA Y ÁGUILA DE 
ORO - 427244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLANCILLO

427244 S 108 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 5 DE MAYO 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430 
IXHUATLANCILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
LA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO SE ENC, 
lon:-97.14723831, 
lat:18.89581004}}

11-09-2018 09-10-2018 600,887.09             600,887.09               600,887.09             600,887.09             600,887.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810039, 
contratista:BLAS 
LEONEL VAZQUEZ 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER, 
monto:600887.09, 
importe_modifica
do:600887.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:28.0}}

{1481427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481975 Proyecto de inversión 301878.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301878.9, 
modificado:301878.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TATATILA - 
427768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

427768 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TATATILA, 93760 
TATATILA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.11204019, 
lat:19.6928379}}

10-10-2018 10-12-2018 301,878.90             301,878.90               301,878.90             301,878.90             301,878.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560008/014., 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:301878.9, 
importe_modifica
do:301878.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1481975/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482156 Proyecto de inversión 918793 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:918793.0, 
modificado:918793.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
TELEBACHILLERATO PUEBLILLO - 
427927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

427927 S 83 83 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:87, 
direccion:CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
PUEBLILLO, 93545 
PUEBLILLO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION, lon:-
97.25858369, 
lat:20.25257638}}

22-08-2018 03-10-2018 918,793.00             918,793.00               918,793.00             918,793.00             918,793.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240779, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918793.0, 
importe_modifica
do:918793.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482156/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482225 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
CUARTOS DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD PIEDRA PINTA - 
427995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

427995 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
105.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
PIEDRA PINTA, 
93654 PIEDRA 
PINTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 5100 
METROS PARA 
LLEGAR AL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA PIN, lon:-
97.17877577, 
lat:19.99921048}}

01-11-2018 22-12-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018302
07, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:325000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:105.7}}

{1482225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482891 Proyecto de inversión 772094.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:772094.47, 
modificado:772094.47}}

CONSTRUCCION DE CINCUETA 
PISOS FIRMES EN EL TEJAR 
PASO DEL TORO LOS ROBLES 
IXCOALCO PLAYA DE VACAS 
DOS BOCAS RANCHO DEL 
PADRE COPITAL - 428902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

428902 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
PUEBLA INTERIOR 
214 RANCHERIA 
PASO DEL TORO, 
94277 PASO DEL 
TORO, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 5 DE MAYO 
A UN COSTADO 
DEL CAMPO SE 
TOMO DE 
REFERENCIA LA 
UB, lon:-
96.13472318, 
lat:19.03852111}}

29-11-2018 31-12-2018 772,094.47             772,094.47               772,094.47             772,094.47             772,094.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
021/18, 
contratista:ALARH
EZ Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:772094.47, 
importe_modifica
do:772094.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1482891/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482980 Proyecto de inversión 782605.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:782605.25, 
modificado:590411.93}}

REHABILITACION  DE UN AULA 
EN EL JARDIN DE NIÑOS 
HERMENEGILDO GALEANA EN 
LA LOC CHICHIGAPA 
MINATITLAN VERACRUZ - 
429114

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429114 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
CHICHIGAPA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
CHICHIGAPA, 
00000 
CHICHIGAPA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD 
CHICHIGAPA EN EL 
MUNICIPIO DE 
MINATITLAN 
VERACRUZ, lon:-
94.41558316, 
lat:17.85271029}}

27-11-2018 31-12-2018 590,411.93             590,411.93               590,411.93             590,411.93             590,411.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
075/2018, 
contratista:JOSE 
CARLOS MARTINEZ 
CLIMACO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:689838.95, 
importe_modifica
do:590411.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483049 Proyecto de inversión 577046.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:577046.47, 
modificado:577046.47}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE RIO AMAZONAS ENTRE 
CALLE RIO TECOLUTLA Y RIO 
NILO COLL CAROLINO ANAYA - 
429249

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429249 S 133 163 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:216.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO AMAZONAS 
CIUDAD CAROLINO 
ANAYA, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
AMAZONAS Y 
CALLE RIO 
TECOLUTLA, CALLE 
RIO NILO 
CONSTRUCCION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE RIO 
AMAZON, lon:-
96.90621666, 
lat:19.56266945}}

18-09-2018 08-11-2018 577,046.47             577,046.47               577,046.47             577,046.47             577,046.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-058/18-
AD, 
contratista:PROCO
TEC, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:577052.49, 
importe_modifica
do:577046.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:216.0}}

{1483049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483063 Proyecto de inversión 63779.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63779.19, 
modificado:63779.19}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
TONINGO - 429283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

429283 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
TONINGO 
RANCHERIA 
TONINGO, 94021 
TONINGO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGLESIA Y 
CALLE ESCUELA, 
DE TLALTETELA A 
15 KILOMETROS 
DE DISTANCIA SE 
ENCUENTRA 
TONINGO DONDE 
SE LLEVA A CABO 
LA OBRA, lon:-
96.96129722, 
lat:19.23977568}}

31-03-2018 31-12-2018 63,779.19               63,779.19                 63,779.19               63,779.19               63,779.19               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-t6lal-fism-ad-
2018300240042-
0054/24, 
contratista:EMMA
NUEL RAMIEZ 
JUAREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:63779.19, 
importe_modifica
do:63779.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1483063/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483074 Proyecto de inversión 85000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85000.0, 
modificado:85000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE IGNACIO 
DE LA LLAVE ENTRE 
CIRCUNVALACIÓN Y 
CUERNAVACA DE LA COL 
ANTONIO M QUIRASCO - 
429305

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 429305 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 93166 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
Y CALLE 
CUERNAVACA, 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE DE LA 
COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO 
COATZIN, lon:-
97.46687842, 
lat:20.48306428}}

30-07-2018 31-12-2018 85,000.00               85,000.00                 85,000.00               85,000.00               85,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56014, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:85000.0, 
importe_modifica
do:85000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:57.0}}

{1483074/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483250 Proyecto de inversión 322677.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322677.92, 
modificado:322677.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA CON CLAVE EN LA 
LOCALIDAD - 429666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

429666 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
MONTE CHICO 
RANCHERIA 
MONTE CHICO, 
94020 MONTE 
CHICO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, CALLE 
ESCUELA A 5 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA POR 
LA CARRETERA 
ESTATAL 
TLALTETELA, lon:-
96.92853461, 
lat:19.29695094}}

31-03-2018 31-12-2018 322,677.92             322,677.92               322,677.92             322,677.92             322,677.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240046/2
1, 
contratista:constru
ctora mongfer sa 
de cv, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:322677.92, 
importe_modifica
do:322677.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483270 Proyecto de inversión 413420.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413420.38, 
modificado:350973.42}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA  
PRIMARIA  NICOLAS BRAVO EN 
LA LOCALIDAD DE OTAPA 
MUNICIPIO DE MINATITLAN V - 
429705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429705 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:70, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
OTAPA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
200 EJIDO OTAPA, 
00000 OTAPA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
NICOLAS BRAVO 
DE LA LOCALIDAD 
DE OTAPA, lon:-
94.56769055, 
lat:17.88878461}}

06-12-2018 31-12-2018 350,973.42             350,973.42               350,973.42             350,973.42             350,973.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
083/2018, 
contratista:TALLER 
ELECTRICO Y 
COMERCIALIZADO
RA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:413420.38, 
importe_modifica
do:350973.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483290 Proyecto de inversión 424650.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:424650.9, 
modificado:424650.9}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA 
PROLONGACIÓN IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS 
ÁGUILAS Y VEINTIDOS DE 
FEBRERO COL VEINTIUNO DE 
MARZO - 429754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429754 S 47 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS 
AGUILAS Y CALLE 
VEINTIDOS DE 
FEBRERO, 
AMPLIACIÓN DE 
RED ELÉCTRICA EN 
LA 
PROLONGACIÓN 
IGNACIO ZA, lon:-
96.9312442, 
lat:19.57299313}}

16-10-2018 28-11-2018 424,650.90             424,650.90               424,650.90             424,650.90             424,650.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-074/18-
AD, 
contratista:GARCIA 
RIVAS 
CONSTRUCCIONES 
Y DESARROLLO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:392009.59, 
importe_modifica
do:424650.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1483290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483291 Proyecto de inversión 249645.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249645.02, 
modificado:249645.02}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA 
CONCORDIA - 429756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

429756 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO INICIO - 
TERMINO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
450 RANCHERIA LA 
CONCORDIA, 
93769 LA 
CONCORDIA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL QUE 
CONDUCE A LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.04168836, 
lat:19.76337731}}

03-09-2018 15-09-2018 249,645.02             249,645.02               249,645.02             249,645.02             249,645.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560021/006, 
contratista:JACINT
O CELERINO 
URREA 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:249645.02, 
importe_modifica
do:249645.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:450.0}}

{1483291/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483382 Proyecto de inversión 362441 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:362441.0, 
modificado:362441.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE ENTRE 
TANQUE DE CAPTACIÓN Y 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO - 429946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

429946 S 140 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:708.0, 
meta_modificada:
708.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:4, 
direccion:AMPLIAC
ION RED DE AGUA 
POTABLE EN 
CAMPO CHICO 
PUEBLO CAMPO 
CHICO, 94464 
CAMPO CHICO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
ALPOPOCATL Y 
BRECHA SIN 
NOMBRE, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA PASA LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA , lon:-
97.03621453, 
lat:18.83397351}}

18-06-2018 16-08-2018 362,441.00             362,441.00               362,441.00             362,441.00             362,441.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850032, 
contratista:GABRIE
LA HERNANDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:383202.95, 
importe_modifica
do:362441.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:708.0}}

{1483382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483395 Proyecto de inversión 596692.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:596692.14, 
modificado:596692.14}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ELECTRIFICACIÓN COLONIA 
DIEZ  DE MAYO LOC COL LA 
ESPERANZA - 429978

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429978 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA LA 
ESPARANZA, 94920 
LA ESPERANZA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
PRINCIPAL Y , 
CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA 
OMEALCA HASTA 
LLEGAR A LA 
CARRETERA 
FEDERAL O, lon:-
96.78376754, 
lat:18.751349}}

01-10-2018 20-12-2018 596,692.14             596,692.14               596,692.14             596,692.14             596,692.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0034, 
contratista:FRANCI
SCO AVILA VILLA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:596692.14, 
importe_modifica
do:596692.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1483395/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483461 Proyecto de inversión 30429.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30429.73, 
modificado:30429.73}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE CONDUCCION DE TANQUE 
ELEVADO DE AGUA POTABLE - 
430116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430116 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
lon:-94.66716947, 
lat:18.00080245}}

01-06-2018 31-12-2018 30,429.73               30,429.73                 30,429.73               30,429.73               30,429.73               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
023/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:30429.73, 
importe_modifica
do:30429.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:60.0}}

{1483461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483474 Proyecto de inversión 373142.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373142.44, 
modificado:373142.44}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA MARIA DE LOURDES 
RODRIGUEZ UBICADA EN LA 
COLONIA VILLAS DE LAS FLORES 
- 430136

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430136 S 596 534 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:102, 
direccion:COLONIA 
VILLA DE LAS 
FLORES, 94477 
VILLA DE LAS 
FLORES, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA DENTRO 
DE LA ESC. 
PRIMARIA MARIA 
DE LOURDES 
RODRIGUEZ EN LA 
COL. VILLA LAS 
FLORES DEL 
MUNICIPIO DE FO, 
lon:-96.99635412, 
lat:18.92770829}}

16-07-2018 21-12-2018 373,142.44             373,142.44               373,142.44             373,142.44             373,142.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680022, 
contratista:COCIEL
ABT S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:388460.6, 
importe_modifica
do:373142.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483474/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483652 Proyecto de inversión 423991.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:423991.08, 
modificado:423991.08}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SAN 
MARCIAL ENTRE CALLES 
DURANGO Y COAHUILA EN LA 
COLONIA SAN MARCIAL - 
430519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

430519 S 1914 1718 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
93.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:98, 
direccion:CALLE 
SAN MARCIAL 
COLONIA SAN 
MARCIAL, 94476 
SAN MARCIAL, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DURANGO Y 
CALLE COAHUILA, 
EL PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MARCIAL 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
96.96069072, 
lat:18.90469325}}

10-09-2018 21-12-2018 423,991.08             423,991.08               423,991.08             423,991.08             423,991.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680026, 
contratista:RAES, 
INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:430109.61, 
importe_modifica
do:423991.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:93.0}}

{1483652/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483726 Proyecto de inversión 230000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:230000.02, 
modificado:270627.65}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
SAN ANTONIO DE CORDOBA - 
430696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430696 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:261.55, 
meta_modificada:
261.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
SAN ANTONIO DE 
CORDOBA, 93760 
SAN ANTONIO DE 
CÓRDOBA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.11550096, 
lat:19.6779509}}

01-11-2018 10-12-2018 270,627.65             270,627.65               270,627.65             270,627.65             270,627.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560028/015, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER, 
monto:230000.02, 
importe_modifica
do:230000.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:261.55}}

{1483726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483756 Proyecto de inversión 632746.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:632746.78, 
modificado:632746.78}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL ENTRONQUE  
ZOZOCOLCO Y ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO A ACATZACATL - 
430762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

430762 S 337 365 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ENTRONQUE A 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO - 
ACATZACATL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
000 PUEBLO 
ACATZACAN, 
93003 
ACATZÁCATL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
A LA LOCALIDAD 
DE ACATZACATL, 
lon:-97.58229063, 
lat:20.11512359}}

02-05-2018 20-06-2018 632,746.78             632,746.78               632,746.78             632,746.78             632,746.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030004, 
contratista:C. 
DIANA ESPINOZA 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:724746.78, 
importe_modifica
do:632746.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1483756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483902 Proyecto de inversión 1118301.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1118301.61, 
modificado:1118301.61}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
AXOCHIO DE LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO TUXTLA - 431117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

431117 S 110 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:648.0, 
meta_modificada:
648.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
TABANABALAPAN 
COLONIA COLONIA 
AXOCHIO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
CAMINO A 
TABANABALAPAN 
EN LA COLONIA 
AXOCHIO, lon:-
95.29187556, 
lat:18.47069407}}

01-08-2018 28-09-2018 1,118,301.61          1,118,301.61            1,118,301.61          1,118,301.61          1,118,301.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0123
, 
contratista:HISPAN
A INDUSTRIAL S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:1118301.61
, 
importe_modifica
do:1118301.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:648.0}}

{1483902/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483913 Proyecto de inversión 849914.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:849914.82, 
modificado:849914.82}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE EDUC FISICA EN 
ESC TELESEC JAIME TORRES 
BODET EN PRIM PRIVADA DE 
DIVISION DEL NORTE SN COL 
LUZ DEL BARRIO - 431156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431156 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 1A 
PRIVADA DE 
DIVISION DEL 
NORTE COLONIA 
LUZ DEL BARRIO, 
00000 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
NACIMIENTO Y 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO EN 
ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE 
EDU, lon:-
96.95628084, 
lat:19.55249907}}

27-11-2018 28-12-2018 849,914.82             849,914.82               849,914.82             849,914.82             849,914.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-116/18-
AD, 
contratista:SUPER
VISION, 
CONSTRUCCION Y 
EDIFICACION LEO, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:849914.82, 
importe_modifica
do:849914.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483949 Proyecto de inversión 601256.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:541256.52, 
modificado:540996.57}}

REHABILITACION DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE  SANITARIO Y 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
ROSARIO CASTELLANOS DE LA 
LOCALIDAD EL ROSARIO - 
431268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431268 S 52 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1025.0, 
meta_modificada:
1025.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:258, 
direccion:CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANO 
RANCHERIA EL 
ROSARIO, 96150 EL 
ROSARIO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADO 
ENTRONQUE A LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
TRANSISTMICA 
185, lon:-
94.96834772, 
lat:17.87451619}}

08-11-2018 27-11-2018 600,996.57             600,996.57               600,996.57             600,996.57             600,996.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF-
HABITAT/20108/02
02, 
contratista:CONSO
RCIO 
EMPRESARIAL 
IRAMZA, S.A DE 
C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:601256.52, 
importe_modifica
do:601256.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1025.0}}

{1483949/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483958 Proyecto de inversión 285886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:285886.82, 
modificado:285886.82}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ EL 
PALMAR - 431287

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431287 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:38, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO EL 
PALMAR, 95853 EL 
PALMAR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PALMAR LA 
CONSTRUCCION 
DE BARDA 
PERIMETRAL 
ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ, lon:-
95.02104935, 
lat:18.17630416}}

16-05-2018 29-06-2018 285,886.82             285,886.82               285,886.82             285,886.82             285,886.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
4/18, 
contratista:SERVICI
O INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
MELAY, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:285886.82, 
importe_modifica
do:285886.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484031 Proyecto de inversión 1536105.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1536105.66, 
modificado:1536105.66}}

REHABILITACION DE LA 
ESCUELA PRIMARIA JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON 
CENTRO HISTORICO - 431443

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

431443 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 91700 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LERDO Y 
CALLE SERDAN, 
CALLEJON ANDRES 
MONTES SE ENTRA 
POR LA CALLE DE 
HIDALGO, lon:-
96.18540627, 
lat:19.15831707}}

07-05-2018 15-12-2018 1,536,105.66          1,536,105.66            1,536,105.66          1,536,105.66          1,536,105.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0157, 
contratista:ESTUDI
O, COSTOS E 
INFRAESTRUCTUR
A S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:1536105.66
, 
importe_modifica
do:1536105.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484120 Proyecto de inversión 1260692.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1260692.19, 
modificado:1260692.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA BARRA Y LA 
PALMA - 431624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431624 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:76.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:76, 
direccion:PUEBLO 
SONTECOMAPAN, 
95880 BARRA DE 
SONTECOMAPAN, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA BARRA DE 
SONTECOMAPAN, 
lon:-94.99080444, 
lat:18.55618628}}

25-06-2018 31-12-2018 1,260,692.19          1,260,692.19            1,260,692.19          1,260,692.19          1,260,692.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0058, 
contratista:Andrea 
del Carmen Cinta 
Ortiz, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:1018346.3, 
importe_modifica
do:1018346.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:76.0}}

{1484120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484130 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE COSAUTLAN - 431655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

431655 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99908695, 
lat:19.33229718}}

02-08-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-036-
IR/18, 
contratista:JESUS 
VELA ALBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1730000.0, 
importe_modifica
do:1730000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1484130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484162 Proyecto de inversión 325484.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:325484.69, 
modificado:325484.69}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE MARANGOLA ENTRE 
ACUEDUCTO Y HUIZACHAL Y 
CALLE HUIZACHAL ENTRE 
MARANGOLA Y CALLE SIN 
NOMBRE - 431711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431711 S 98 119 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:152.0, 
meta_modificada:
152.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARANGOLA 
COLONIA LOMA 
BONITA, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ACUEDUCTO Y 
CALLE HUIZACHAL, 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE 
MARANGOLA 
ENTRE CALLE 
ACUEDUCTO Y 
CALLE , lon:-
96.95554607, 
lat:19.55646365}}

05-11-2018 31-12-2018 325,484.69             325,484.69               325,484.69             325,484.69             325,484.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-103/18-
AD-112, 
contratista:CONSO
RCIO SILLIX, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:325484.69, 
importe_modifica
do:325484.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:152.0}}

{1484162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484214 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIONES DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA LOC DE CASA QUEMADA - 
431800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

431800 S 140 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:17, 
direccion:RANCHE
RIA CASA 
QUEMADA, 91620 
CASA QUEMADA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO CASA 
QUEMADA 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
97.01727856, 
lat:19.33009506}}

02-08-2018 31-12-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-050-
AD/18, 
contratista:CONST
RUCTORA BUMELA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:230.0}}

{1484214/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484257 Proyecto de inversión 386094.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386094.18, 
modificado:386094.18}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
PEATONAL EN LA COMUNIDAD 
DE AMATITLA - 431881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

431881 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:5, 
direccion:ANDADO
R AL RIO 
RANCHERIA 
AMATITLA, 94020 
AMATITLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A LA IGLESIA 
Y VEREDA AL RIO, 
CARRETERA A 
TLALTETLA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 20 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA ES, 
lon:-96.9709805, 
lat:19.28954972}}

01-03-2018 31-12-2018 386,094.18             386,094.18               386,094.18             386,094.18             386,094.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240051/2
9, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:386094.18, 
importe_modifica
do:386094.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1484257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484319 Proyecto de inversión 96088.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96088.16, 
modificado:96088.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS AMPLIACION 
RENACIMIENTO INSURGENTES - 
432020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432020 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
MATAMOROS 
CIUDAD 
INSURGENTES, 
91010 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE PRIMAVERA, 
CALLE MORITAS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
AMPLIACION , lon:-
96.94258825, 
lat:19.57002147}}

23-11-2018 11-12-2018 96,088.16               96,088.16                 96,088.16               96,088.16               96,088.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-066/18-
AD-137, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
VALLE 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:96088.16, 
importe_modifica
do:96088.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484331 Proyecto de inversión 164561.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164561.21, 
modificado:164561.21}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE  EN LA 
LOCALIDAD DE TONINGO - 
432040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432040 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
TONINGO 
RANCHERIA 
TONINGO, 94020 
TONINGO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TONINGO Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, 
CARRETERA 
POXTLA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 10 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA , lon:-
96.96165127, 
lat:19.23983646}}

31-03-2018 31-12-2018 164,561.21             164,561.21               164,561.21             164,561.21             164,561.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240042-
0054/24, 
contratista:EMMA
NUEL RAMIEZ 
JUAREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:164561.21, 
importe_modifica
do:164561.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1484331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484352 Proyecto de inversión 375109.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375109.84, 
modificado:375109.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 432081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432081 S 18 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
COLONIA LOS 
ÁNGELES, 94929 
LOS ÁNGELES, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA- 
PROVIDENCIA A 30 
MINUTOS SE 
ENCUEN, lon:-
96.78196799, 
lat:18.75324914}}

24-09-2018 07-12-2018 375,109.84             375,109.84               375,109.84             375,109.84             375,109.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0027, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:375109.84, 
importe_modifica
do:375109.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1484352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484506 Proyecto de inversión 264190.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:264190.57, 
modificado:264190.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS NIÑOS HEROES 
LOMAS DE SAN ROQUE LOMAS 
DEL SEMINARIO - 432371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432371 S 5 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TECAJETES 
CIUDAD LOMAS DE 
SAN ROQUE, 
91014 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TECAJETES Y 
CALLE FLOR DE 
AZALEA, CALLE 
ROSALES 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
NIÑOS HEROES LO, 
lon:-96.93864935, 
lat:19.55807949}}

29-10-2018 27-12-2018 264,190.57             264,190.57               264,190.57             264,190.57             264,190.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-061/18-
AD-141, 
contratista:C&V 
BRUCKEN, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:264190.57, 
importe_modifica
do:264190.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1484506/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484686 Proyecto de inversión 770736.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:770736.7, 
modificado:770736.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE UVEROS ENTRE LA 
CEIBA Y DIECISEIS DE MARZO  
COLONIA LOS PRADOS - 432669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432669 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1148.1, 
meta_modificada:
1145.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
UVEROS CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CEIBA Y 
CALLE 16 DE 
MARZO, CALLE 
LAURELES CALLE 
UVEROS ENTRE 
CALLE CEIBA 16 DE 
MARZO Y CALLE 
LAURELES 
COLONIA PRADOS, 
lon:-95.11666926, 
lat:18.43248743}}

01-08-2018 01-10-2018 770,736.70             770,736.70               770,736.70             770,736.70             770,736.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0003, 
contratista:Ingenie
ría Infraestructura 
y Comunicación, 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:1469850.6, 
importe_modifica
do:1469850.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1145.18}}

{1484686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484751 Proyecto de inversión 160761.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160761.36, 
modificado:160761.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 432770

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432770 S 7 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
1 INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL 1 Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 1 
HACIA EL SEGURO 
DOBLAR A MANO 
DERECHA Y 
SEGUIRSE TODO 
DERECHO ALL, lon:-
96.86793617, 
lat:18.77633371}}

01-10-2018 15-12-2018 160,761.36             160,761.36               160,761.36             160,761.36             160,761.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0033, 
contratista:ING. 
JUAN CARLOS 
PEREZ 
NAVARRETE, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:160761.36, 
importe_modifica
do:160761.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1484751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484776 Proyecto de inversión 1491053.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1491053.4, 
modificado:1491053.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LOS PINOS LAS 
FLORES ACUEDUCTO CERRO 
COLORADO CATORCE DE 
FEBRERO VALLE DEL SOL - 
432831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

432831 S 27 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NISPEROS 
INTERIOR SN 
COLONIA VARIAS, 
91028 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COMETA Y 
CALLE 24 DE 
FEBRERO, CALLE 3 
DE MAYO 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS LOS 
PINOS LAS FLO, 
lon:-96.94474383, 
lat:19.54089252}}

24-09-2018 31-12-2018 1,491,053.40          1,491,053.40            1,491,053.40          1,491,053.40          1,491,053.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-086/18-IR, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
JOMAPE, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1164842.72
, 
importe_modifica
do:1491053.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1484776/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484886 Proyecto de inversión 675929 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675929.0, 
modificado:675929.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE FRANCISCO GONZALES 
BOCA NEGRA DE LA COLONIA F - 
433070

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 433070 S 57 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO LÓPEZ 
ARIAS COLONIA 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS, 92735 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA, CALLE 
JAIME NUNO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE FRANCI, 
lon:-97.67384459, 
lat:20.90529962}}

18-05-2018 18-08-2018 675,929.00             675,929.00               675,929.00             675,929.00             675,929.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600023, 
contratista:BARRA
GAN CRUZ 
ESTEFANIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO, 
monto:648929.98, 
importe_modifica
do:648929.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484886/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484921 Proyecto de inversión 64735.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64735.84, 
modificado:64735.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS LA LAJA -
433135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433135 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:25, 
direccion:CALLE LA 
LAJA RANCHERIA 
LA LAJA, 94020 LA 
LAJA, TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 28 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD 
DONDE SE CO, lon:-
96.96042744, 
lat:19.26727473}}

10-10-2018 31-12-2018 64,735.84               64,735.84                 64,735.84               64,735.84               64,735.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240072/4
7, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:64735.84, 
importe_modifica
do:64735.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1484921/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484930 Proyecto de inversión 552700.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:552700.8, 
modificado:552700.8}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE LA CANDELARIA - 433148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433148 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
JOSE AZUETA 
PUEBLO LA 
CANDELARIA, 
95877 LA 
CANDELARIA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA, lon:-
95.13160381, 
lat:18.32895809}}

18-09-2018 15-12-2018 552,700.80             552,700.80               552,700.80             552,700.80             552,700.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0069, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:552700.8, 
importe_modifica
do:552700.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1484930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485065 Proyecto de inversión 271186.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271186.06, 
modificado:271186.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS RUBÉN JARAMILLO 
LOMAS DE SAN ROQUE 
VERACRUZ - 433425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433425 S 14 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VARIAS COLONIA 
VARIAS, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 
LOMA BONITA, 
CALLE HERREROS 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
RUBÉN JARAMILLO 
LOMAS DE SAN 
ROQUE VERA, lon:-
96.94491041, 
lat:19.56002567}}

24-09-2018 08-12-2018 271,186.06             271,186.06               271,186.06             271,186.06             271,186.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-044/18-
AD 132, 
contratista:ESTUDI
O PROFESIONAL 
DE 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:271186.06, 
importe_modifica
do:271186.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1485065/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485131 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCION DE MUROS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
QUERETANO - 433552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar A YUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

433552 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:42, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 17 + 
400 PUEBLO 
QUERETANO, 
92670 
QUERÉTARO 
(QUERETANO), 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN ENTRONQUE 
CARRETERO SE 
ENCUENTRA EL 
CAMINO DE 
ACCESO , lon:-
98.26396143, 
lat:20.52355068}}

05-11-2018 31-12-2018 480,000.00             480,000.00               480,000.00             480,000.00             480,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
5_AD_31_C53, 
contratista:GILA 
VENANCIO MARIN, 
convocante:Munici
pio de Tlachichilco, 
monto:480000.0, 
importe_modifica
do:480000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1485131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485230 Proyecto de inversión 48959.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48959.54, 
modificado:48959.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 
CONCRETO EN EL ROSARIO - 
433730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433730 S 6 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
EL ROSARIO, 91315 
EL ROSARIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EL 
ROSARIO, lon:-
96.97088632, 
lat:19.58876026}}

02-08-2018 31-12-2018 48,959.54               48,959.54                 48,959.54               48,959.54               48,959.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/017/2018, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:881271.72, 
importe_modifica
do:881271.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1485230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485293 Proyecto de inversión 930422.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:930422.44, 
modificado:930422.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
AVENIDA DEL TRABAJO - 
433832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433832 S 250 210 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1116.0, 
meta_modificada:
1116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AV. DEL TRABAJO 
PUEBLO RAFAEL 
LUCIO, 91315 
RAFAEL LUCIO, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AV. DEL TRABAJO 
SIN NUMERO, lon:-
96.98283875, 
lat:19.59742135}}

02-08-2018 31-12-2018 930,422.44             930,422.44               930,422.44             930,422.44             930,422.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/016/18, 
contratista:DULCE 
MARIA OLIVO 
FUENTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:789082.79, 
importe_modifica
do:930422.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1116.0}}

{1485293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486374 Proyecto de inversión 4765616.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4765616.37, 
modificado:4729395.09}}

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
ASFÁLTICO DE AV. CENTRAL 
ENTRE CLZ. LÁZARO CÁRDENAS 
Y CALLE SUR 4, COL. CASAS 
TAMSA, BOCA DEL RÍO, VER. 
INCLUYE GUARNICIONES, 
BANQUETAS, AGUA POTABLE, 
DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE 
SANITARIO, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y PINTURA VIAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280401 S 1600 1400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3438.0, 
meta_modificada:
3438.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:AV. 
CENTRAL, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

31-07-2018 27-11-2018 4,729,395.09          4,729,395.09            4,729,395.09          4,729,395.09          4,729,395.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280401, 
contratista:ALLI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:4729397.69
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3438.0}}

{1486374/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486401 Proyecto de inversión 3168461.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3168461.65, 
modificado:3116312.54}}

CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE MAR DE 
CORTÉS ENTRE CALLES COSTA 
DE MARFIL Y COSTA VERDE, 
FRACC. COSTA VERDE, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PINTURA VIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280405 S 600 400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1761.0, 
meta_modificada:
1761.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COSTA 
VERDE, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

31-07-2018 27-11-2018 3,116,312.54          3,116,312.54            3,116,312.54          3,116,312.54          3,116,312.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280405, 
contratista:E.T. 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3144698.2, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1761.0}}

{1486401/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401486559 Proyecto de inversión 853000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:853000.0, 
modificado:853000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA 
FERNANDO BLANCO ABAD, EN 
CALLE AMAZONAS ENTRE RIO 
AGUARIGUO Y RIO ALAMOR, 
FRAC. LAS VEGAS, BOCA DEL 
RIO, VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280218 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMAZONAS ENTRE 
RIO AGUARIGUO Y 
RIO ALAMOR, 
FRAC. LAS VEGAS, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

06-04-2018 26-06-2019 853,000.00             853,000.00               853,000.00             853,000.00             853,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280218, 
contratista:GRUPO 
DECELIS CRUZ, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:853000.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487078 Proyecto de inversión 2048534.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2048534.77, 
modificado:2048534.77}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE COMEJEN, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030238 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1575.0, 
meta_modificada:
1575.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Comején
, Ver., México, lon:-
94.8844399, 
lat:18.0613899}}

27-08-2018 26-10-2018 2,048,534.77          2,048,534.77            2,048,534.77          2,048,534.77          2,048,534.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
8, 
contratista:FLORES 
ARELLANO SOFIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:2048534.77
, 
importe_modifica
do:2048534.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1575.0}}

{1487078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487250 Proyecto de inversión 227476.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227476.33, 
modificado:162483.09}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino del km 0+000 al km. 
3+850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 480 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:3.85, 
meta_modificada:
3.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:9, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.85675621, 
lat:20.21903279}}

21-12-2018 21-01-2019 162,483.09             162,483.09               162,483.09             162,483.09             162,483.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115012, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:227476.33, 
importe_modifica
do:227476.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.85}}

{1487250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487275 Proyecto de inversión 209343.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209343.39, 
modificado:149530.99}}

Construcción del Campo de 
Futbol de la Esc. CECYTEV

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 6500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:9350.0, 
meta_modificada:
9350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:Arroyo 
Zarco, Ver., 
México, lon:-
96.93988, 
lat:20.1575915}}

07-11-2018 07-12-2018 149,530.99             149,530.99               149,530.99             149,530.99             149,530.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115015, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:209343.39, 
importe_modifica
do:209343.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9350.0}}

{1487275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487545 Acción 522500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:522500.0, 
modificado:522500.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
150967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150967 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.879275, 
lat:21.328468}}

09-07-2018 09-11-2018 522,500.00             522,500.00               522,500.00             522,500.00             522,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
1, 
contratista:CONST
RUMEXA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:522500.0, 
importe_modifica
do:522500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1487545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401488752 Acción 2325248.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2325248.59, 
modificado:2344461.79}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
145444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

145444 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

15-06-2018 30-12-2018 2,344,461.79          2,344,461.79            2,344,461.79          2,344,461.79          2,344,461.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI6118, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORÁNEO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1048908.66
, 
importe_modifica
do:1048908.66}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI6218, 
contratista:GREGO
RIO HERNÁNDEZ 
CÓRDOBA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1488752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493666 Proyecto de inversión 1180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1180000.0, 
modificado:1179327.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES,BANQUETAS Y  
MURO DE CONTENCIÓN EN 
CALLE VALLADOLID ENTRE 
VICENTE GUERRERO Y MIGUEL 
HIDALGO DE LA COL. MORELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400139 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:760.0, 
meta_modificada:
760.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Vicente 
Guerrero 801, 
Morelos, 93164 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.44942516, 
lat:20.48840394}}

06-11-2018 31-12-2018 1,179,327.87          1,179,327.87            1,179,327.87          1,179,327.87          1,179,327.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0139, 
contratista:Víctor 
Manuel Ramos 
Huerta, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1179327.87
, 
importe_modifica
do:1179327.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:760.0}}

{1493666/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401493788 Proyecto de inversión 145424.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:145424.12, 
modificado:145424.12}}

Construcción de cinco 
bajaderos (cincuenta metros 
cuadrados cada uno 
aproximadamente), con 
concreto hidráulico de 0.20 m. 
de espesor (tipo bahia, para 
ascender y descender pasaje) a 
un costado de la carretera 
federal San Rafael-Martínez de 
la Torre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 520 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:253.0, 
meta_modificada:
253.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:13, 
direccion:México 
129, Puntilla 
Aldama, Ver., 
México, lon:-
96.89286947, 
lat:20.17710522}}

20-09-2018 05-10-2018 145,424.12             145,424.12               145,424.12             145,424.12             145,424.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116009, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:145424.12, 
importe_modifica
do:145424.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:253.0}}

{1493788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493797 Proyecto de inversión 649434.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649434.06, 
modificado:649434.06}}

REHABILITACION DE MURO DE 
CONTENCION  Y ALCANTARILLA 
EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 
BARRIO SANTA CRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0697008, 
lat:18.7278454}}

03-03-2018 31-12-2018 649,434.06             649,434.06               649,434.06             649,434.06             649,434.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-AD-
2018301680129, 
contratista:YVETTE 
GALLAND DIAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:649434.06, 
importe_modifica
do:649434.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:30.0}}

{1493797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495695 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
ROSA EN TRAMOS AISLADOS, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:92, 
direccion:Perote -
Teziutlán, Orilla del 
Monte, Ver., 
México, lon:-
97.25123405, 
lat:19.70651608}}

15-06-2018 02-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100237, 
contratista:C. 
BARUCH GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1495695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496297 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
PLAYA SOL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390282 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Parque 
Infantil Playa Sol, 
Malecón, Playa Sol, 
96518 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.45738077, 
lat:18.15052114}}

01-12-2018 31-03-2019 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
051/18, 
contratista:PETRO 
SERVICIOS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:473786.48, 
importe_modifica
do:473786.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1496297/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496422 Proyecto de inversión 6482758 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6482758.0, 
modificado:6482758.0}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LAS CALLES REY DEL 
BOSQUE, COLIBRIY LOROS 
ENTRE CALLES MIGUEL 
HIDLAGO Y CALANDRIA EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS 
PRADOS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480371 N 0 0 1989 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4505.4, 
meta_modificada:
4505.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:280, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo 
186, Primero, 
96350 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63786125, 
lat:17.98910103}}

17-10-2018 15-12-2018 6,482,758.00          6,482,758.00            6,482,758.00          6,482,758.00          6,482,758.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-057, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R. L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:6482758.0, 
importe_modifica
do:6482758.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4505.4}}

{1496422/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496458 Proyecto de inversión 1299999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1299999.99, 
modificado:1267804.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DE MEDIOS, DIRECCIÓN Y 
SERVICIOS SANITARIOS EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
CLAVE 30DTV1703N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000069 N 0 0 233 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:152.0, 
meta_modificada:
152.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

16-07-2018 29-10-2018 1,267,804.84          1,267,804.84            1,267,804.84          1,267,804.84          1,267,804.84          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496583 Proyecto de inversión 5600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5600000.0, 
modificado:5600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE GUILLERMO PRIETO 
DE LA COL. MADERO EN EL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480362 N 0 0 2820 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2469.62, 
meta_modificada:
2469.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Guillerm
o Prieto 15, 
Francisco I. 
Madero, Ver., 
México, lon:-
94.57975388, 
lat:18.01693633}}

28-05-2018 12-01-2019 5,600,000.00          5,600,000.00            5,600,000.00          5,600,000.00          5,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASESORIA DEL SUR 
JAL & XAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:5600000.0, 
importe_modifica
do:5600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2469.62}}

{1496583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496805 Proyecto de inversión 2818143.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2818143.48, 
modificado:2818143.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 
LAS COMUNIDADES PLAN DE 
VILLA CUAUHTEMOC - PASO 
REAL 1RA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

S 186 152 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3016.0, 
meta_modificada:
3016.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:220, 
direccion:Veracruz -
Alamo, Veracruz, 
México, lon:-
97.01854706, 
lat:20.41140793}}

15-12-2018 29-01-2019 2,818,143.48          2,818,143.48            2,818,143.48          2,818,143.48          2,818,143.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
HIDROM2018-
3003/OP-003, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:2818143.48
, 
importe_modifica
do:2818143.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3016.0}}

{1496805/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496876 Proyecto de inversión 147663.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:147663.73, 
modificado:147663.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2018301980124 N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:79.2, 
meta_modificada:
79.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:73, 
direccion:Huayaco
cotla-San Alejo, 
Veracruz, México, 
lon:-98.43801498, 
lat:20.40111107}}

19-11-2018 10-12-2018 147,663.73             147,663.73               147,663.73             147,663.73             147,663.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/MZ
A/AD/2018301980
124, 
contratista:JORGE 
ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:147663.73, 
importe_modifica
do:147663.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:79.2}}

{1496876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496906 Proyecto de inversión 2002173.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2002173.15, 
modificado:2002173.15}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO 
SINTETICO UBICADO EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL EN LA 
COLONIA EL NARANJITO, 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480129 N 0 0 1800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2604.0, 
meta_modificada:
2604.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:138, 
direccion:Calle 23 
102, El Naranjito, 
96340 El Naranjito, 
Ver., México, lon:-
94.60601807, 
lat:17.99930509}}

15-10-2018 13-12-2018 2,002,173.15          2,002,173.15            2,002,173.15          2,002,173.15          2,002,173.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-086, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2002173.15
, 
importe_modifica
do:2002173.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2604.0}}

{1496906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496915 Proyecto de inversión 2002173.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2002173.15, 
modificado:2002173.15}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO 
SINTETICO EN LA COLONIA 
VERACRUZ, MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480131 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2604.0, 
meta_modificada:
2604.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Francisco 
Villa 16, Veracruz, 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58593369, 
lat:18.01138594}}

12-11-2018 26-12-2018 2,002,173.15          2,002,173.15            2,002,173.15          2,002,173.15          2,002,173.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-108, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2002173.15
, 
importe_modifica
do:2002173.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2604.0}}

{1496915/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498038 Proyecto de inversión 571428.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:571428.57, 
modificado:571428.57}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
TRAMO: RICARDO FLORES 
MAGON- LAS BOMBAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 32-CAPUFE/20 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:852.8, 
meta_modificada:
852.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:68, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.15348363, 
lat:20.40518364}}

04-10-2018 02-11-2018 571,428.57             571,428.57               571,428.57             571,428.57             571,428.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 32-
CAPUFE/2018 30 
069 0406, 
contratista:JOSÉ 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ, 
monto:571428.57, 
importe_modifica
do:571428.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:852.8}}

{1498038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498187 Proyecto de inversión 1101206.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1101206.13, 
modificado:1101206.13}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN 
EL JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO GABILONDO SOLER 
CLAVE: 30DJN1631V EN LA 
LOCALIDAD DE ZEMPOALA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE URSULO GALVAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN, 
VER.

2018301910526 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:Zempoal
a, Ver., México, 
lon:-96.4050738, 
lat:19.4468813}}

10-09-2018 20-12-2018 1,101,206.13          1,101,206.13            1,101,206.13          1,101,206.13          1,101,206.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-08-
2018301910526, 
contratista:ICA 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:1101206.13
, 
importe_modifica
do:1101206.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:3.0}}

{1498187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498302 Proyecto de inversión 1577425.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1577425.42, 
modificado:1577425.42}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL (TRAMOS AISLADOS) EN 
CAMINO MAHUAVES 
REVENTADERO EN LA 
LOCALIDAD DE REVENTADERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230540 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:10.2, 
meta_modificada:
10.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:989, 
direccion:Reventa
dero, Ver., México, 
lon:-98.201939, 
lat:22.1180928}}

05-11-2018 31-12-2018 1,577,425.42          1,577,425.42            1,577,425.42          1,577,425.42          1,577,425.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230540, 
contratista:C. LINO 
HERNANDEZ 
JUANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1577425.42
, 
importe_modifica
do:1577425.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:10.2}}

{1498302/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498382 Proyecto de inversión 1214285.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1214285.71, 
modificado:1214285.71}}

REHABILITACIÓN CON 
MATERIAL DE REVESTIMIENTO 
EN CALLES AVENIDA MORELOS, 
AVENIDA HIDALGO, EMILIANO 
ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE 
LOCALIDAD RAFAEL 
VALENZUELA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 20-CAPUFE/20 N 0 0 676 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:9000.0, 
meta_modificada:
9000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:21, 
direccion:Av. 
Morelos, Del 
Carmen, Rafael 
Valenzuela, Ver., 
México, lon:-
97.12911844, 
lat:20.4075668}}

01-08-2018 30-08-2018 1,214,285.71          1,214,285.71            1,214,285.71          1,214,285.71          1,214,285.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 20-
CAPUFE/2018 30 
069 0410, 
contratista:CONST
RUCTORA DE ALBA 
EN EL GOLFO S.A 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:1214285.71
, 
importe_modifica
do:1214285.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9000.0}}

{1498382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498601 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1947233.32}}

CONSTRUCCIÒN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL NO. 122 ALFREDO 
MARTÍNEZ PACHECO CLAVE 
30DST0122N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000082 N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:225.0, 
meta_modificada:
225.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

16-07-2018 12-12-2018 1,947,233.32          1,947,233.32            1,947,233.32          1,947,233.32          1,947,233.32          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:219.06}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498742 Proyecto de inversión 12862.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12862.08, 
modificado:12862.08}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL ACACIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250263 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:181, 
direccion:Calle 12 
1986, Manlio Fabio 
Altamirano, 94970 
Paso del Macho, 
Ver., México, lon:-
96.72775269, 
lat:18.96733782}}

08-06-2018 03-07-2018 12,862.08               12,862.08                 12,862.08               12,862.08               12,862.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47993, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
Macho, VER., 
monto:12862.08, 
importe_modifica
do:12862.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1498742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498870 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA 
CLAVE 30DPR5237K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000169 N 0 0 382 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:527.0, 
meta_modificada:
527.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

24-09-2018 22-11-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:527.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498959 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

PAVIMENTACION ASFALTICA 
DE LA CALLE MARIANO ARISTA, 
DE LA CALLE AZAHARES A 
GLADIOLAS, (COMPLEMENTO) 
COLONIA DOS CAMINOS 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930019 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

07-05-2018 15-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0019, 
contratista:MANA
GEMENT AND 
ENGINEERING 
GLOBAL 
SOLUTIONS MEGS 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1498959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498992 Proyecto de inversión 2026399.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2026399.62, 
modificado:2026399.62}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE CLAVEL, DE LORENZO 
AZUA A ORQUIDEAS EN 
COLONIA DOS CAMINOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930022 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1076.82, 
meta_modificada:
1076.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

07-05-2018 15-12-2018 2,026,399.62          2,026,399.62            2,026,399.62          2,026,399.62          2,026,399.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0022, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
CHARGER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:2026399.62
, 
importe_modifica
do:2026399.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1076.82}}

{1498992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499045 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:699046.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA AURELIANO 
HERNÁNDEZ PALACIOS CLAVE 
30DTV1618Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000140 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:413.0, 
meta_modificada:
413.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:Banderill
a, Ver., México, 
lon:-96.9443243, 
lat:19.5939573}}

30-07-2018 27-10-2018 699,046.01             699,046.01               699,046.01             699,046.01             699,046.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:412.42}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499058 Proyecto de inversión 559000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:559000.0, 
modificado:559000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE FLOR, DE MAYO DE 
JAZMIN A AZUCENA, EN 
COLONIA DOS CAMINOS 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:339.86, 
meta_modificada:
339.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

15-05-2018 15-12-2018 559,000.00             559,000.00               559,000.00             559,000.00             559,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0027, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:559000.0, 
importe_modifica
do:559000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:339.86}}

{1499058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499208 Proyecto de inversión 9490.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9490.89, 
modificado:9490.89}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  BENITO 
JUAREZ GARCIA,   CLAVE,   
30DCC0083K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0083K.6 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO0,LA 
LUNA,ESPINAL,VER
ACRUZ, lon:-
97.4886, 
lat:20.17368}}

11-09-2018 30-09-2018 9,490.89                  9,490.89                   9,490.89                  9,490.89                  9,490.89                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499233 Proyecto de inversión 56561.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:56561.6, 
modificado:56561.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,CBTA,  CENTRO 
DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
NUM. 278,   CLAVE,   
30DTA0278P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTA0278P.2 N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
DEL 
MAESTRO0,COLAT
LÁN,IXHUATLÁN 
DE 
MADERO,VERACR
UZ, lon:-98.09887, 
lat:20.81663}}

11-09-2018 30-09-2018 56,561.60               56,561.60                 56,561.60               56,561.60               56,561.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499286 Proyecto de inversión 174958.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:174958.01, 
modificado:174958.01}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,TV-
SEC,  VICENTE GUERRERO,   
CLAVE,   30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.11 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

14-09-2018 28-10-2018 174,958.01             174,958.01               174,958.01             174,958.01             174,958.01             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499332 Proyecto de inversión 97198.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:97198.89, 
modificado:97198.89}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,UPN,  
UNIDAD REGIONAL UPN 303 
POZA RICA,   CLAVE,   
30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.11 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

14-09-2018 28-10-2018 97,198.89               97,198.89                 97,198.89               97,198.89               97,198.89               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499348 Proyecto de inversión 54993.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:54993.28, 
modificado:54993.28}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,I.T.,  INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
SAN ANDRES TUXTLA,   CLAVE,   
30EIT0001U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0001U.7 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 
TRAMO PASO DEL 
TORO ACAYUCAN 
KILOMETRO180,M
ATACAPAN,SAN 
ANDRÉS 
TUXTLA,VERACRUZ
, lon:-95.1649, 
lat:18.4344}}

11-09-2018 30-09-2018 54,993.28               54,993.28                 54,993.28               54,993.28               54,993.28               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499402 Proyecto de inversión 164586.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:164586.6, 
modificado:164586.6}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NUM. 101,   
CLAVE,   30DCT0341Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCT0341Z.13 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:EJE VIAL 
VIAL KILOMETRO 1 
CARRETERA 
MOTZORONGO 
TEZONAPA 
VERACRUZ0,MOTZ
ORONGO,TEZONAP
A,VERACRUZ, lon:-
96.72038, 
lat:18.63636}}

14-09-2018 28-10-2018 164,586.60             164,586.60               164,586.60             164,586.60             164,586.60             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499480 Proyecto de inversión 24104.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:24104.8, 
modificado:24104.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  MIGUEL 
ALEMAN VALDES,   CLAVE,   
30DTV1056Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1056Z.2 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:72, 
direccion:NINGUN
O0,DOS 
LOMAS,VERACRUZ,
VERACRUZ, lon:-
96.23889, 
lat:19.14667}}

11-09-2018 30-09-2018 24,104.80               24,104.80                 24,104.80               24,104.80               24,104.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499548 Proyecto de inversión 224000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:224000.0, 
modificado:195316.96}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL MAESTRO EFRÉN 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ CLAVE 
30DESO144G

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000175 N 0 0 607 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:92.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:Centro, 
91500 Coatepec, 
Ver., México, lon:-
96.9598347, 
lat:19.4545894}}

19-11-2018 29-12-2018 195,316.96             195,316.96               195,316.96             195,316.96             195,316.96             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.21}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499573 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2628416.19}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 
CLAVE 30EPR3382H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

30 Camerino Z. 
Mendoza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000015 N 0 0 384 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1278.0, 
meta_modificada:
1278.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:Unión y 
Progreso, Cd 
Mendoza, Ver., 
México, lon:-
97.184414, 
lat:18.8060358}}

02-07-2018 29-10-2018 2,628,416.19          2,628,416.19            2,628,416.19          2,628,416.19          2,628,416.19          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:287.55}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499574 Proyecto de inversión 610000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:610000.0, 
modificado:610000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL "E.C. ZOZOCOLCO-
COXQUIHUI KM 5.6-TAHUAXNI 
NORTE¿

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER.

2018302030118 N 0 0 718 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:8, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.57722974, 
lat:20.16119315}}

09-07-2018 07-08-2018 610,000.00             610,000.00               610,000.00             610,000.00             610,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FORTAMUND
F/2018302030118, 
contratista:C. 
GUILLERMO 
HERNANDEZ CRUZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:610000.0, 
importe_modifica
do:610000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:800.0}}

{1499574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499603 Proyecto de inversión 1127955.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1127955.68, 
modificado:1127955.68}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
RURAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTA

2018301420126 N 0 0 666 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:4.55, 
meta_modificada:
4.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:39, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.12767553, 
lat:17.95144293}}

03-12-2018 24-12-2018 1,127,955.68          1,127,955.68            1,127,955.68          1,127,955.68          1,127,955.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420126, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1127955.68
, 
importe_modifica
do:1127955.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.55}}

{1499603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499800 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE PUENTE 
EN LA LOCALIDAD LA JOYA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.6, 
meta_modificada:
50.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:31, 
direccion:Calle 
Hernan Cortes, 
Medellín, Ver., 
México, lon:-
96.15299821, 
lat:19.0596233}}

28-11-2018 31-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAMUNDF-
008/18, 
contratista:ALARH
EZ Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.6}}

{1499800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500346 Proyecto de inversión 334764.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:334764.4, 
modificado:334764.4}}

Rehabilitación del edificio del 
palacio municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390007 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Avenida 
B Juarez 25, 
Saltabarranca, 
Ver., México, lon:-
95.53180933, 
lat:18.59019247}}

02-04-2018 10-05-2018 334,764.40             334,764.40               334,764.40             334,764.40             334,764.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0007, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:334764.4, 
importe_modifica
do:334764.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500346/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401500446 Proyecto de inversión 98250.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:98250.33, 
modificado:98250.33}}

Rehabilitación del camino rural 
saltabarranca_La Piedra

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390018 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.45, 
meta_modificada:
0.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Av. 
Melchor Ocampo, 
Veracruz, México, 
lon:-95.53058624, 
lat:18.58499601}}

10-04-2018 10-05-2018 98,250.33               98,250.33                 98,250.33               98,250.33               98,250.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0018, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:98250.33, 
importe_modifica
do:98250.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.45}}

{1500446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500531 Proyecto de inversión 59113.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59113.6, 
modificado:59113.6}}

Mejoramiento de señalizacion 
vial en la carretera 
saltabarranca-san pedro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Lerdo-
saltabarranca, 
Lazaro Cardenas, 
Lerdo de Tejada, 
Ver., México, lon:-
95.52595139, 
lat:18.60891264}}

02-05-2018 15-05-2018 59,113.60               59,113.60                 59,113.60               59,113.60               59,113.60               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0022, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:59113.6, 
importe_modifica
do:59113.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500531/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500859 Proyecto de inversión 565781.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565781.93, 
modificado:565781.93}}

REHABILITACIÓN CON 
MATERIAL DE REVESTIMIENTO 
EN DIVERSAS CALLES DE LA 
COLONIA LA ESTACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

2018300590125 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:11721.98, 
meta_modificada:
11721.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:José 
María Guillén 202, 
La Estacion, 95986 
Chinameca, Ver., 
México, lon:-
94.6712923, 
lat:18.0150182}}

11-09-2018 10-10-2018 565,781.93             565,781.93               565,781.93             565,781.93             565,781.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590125-
FORTAMUN-DF-
2018/125, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:565781.93, 
importe_modifica
do:565781.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:11721.98}}

{1500859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501007 Proyecto de inversión 1049226 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1049226.0, 
modificado:1950781.44}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE POMELO, ENTRE AV. 
MÉXICO Y LIMA, COL. EL 
NARANJAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 537 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1516.49, 
meta_modificada:
1516.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Pomelo 
Rojo, Lomas del 
Sedeño, 91100 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.9159373, 
lat:19.576788}}

12-11-2018 26-12-2018 1,950,781.44          1,950,781.44            1,950,781.44          1,950,781.44          1,950,781.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-115/18-IR, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
PENSADO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1560625.15
, 
importe_modifica
do:1950781.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1516.49}}

{1501007/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501459 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

¿PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE PRINCIPAL, EN LA 
LOCALIDAD DE CHAHUATLAN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ILAMATLAN, VERACRUZ¿.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN

2018300760200 N 0 0 4459 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2174.28, 
meta_modificada:
2174.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:7, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.39355469, 
lat:20.78368069}}

02-07-2018 31-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FORTAFIN-B-
LIR-001/2018, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE LA 
MONTAÑA ALTA 
DEL NORTE DE 
VERACRUZ, S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2174.28}}

{1501459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501653 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PALACIO 
MUNICIPAL UBICADO EN LA 
COLONIA CENTRO EN PLAYA 
VICENTE VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

3001 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:Indepen
dencia Norte 760, 
Centro, 95600 
Playa Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.81287265, 
lat:17.83088317}}

18-10-2018 16-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAFIN/M
130/2018/001, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501653/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501671 Proyecto de inversión 786407.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:786407.92, 
modificado:786407.92}}

REHABILITACION DE 
JARDINERAS EN PARQUE JUAN 
FELIX LUNA PRIMERA ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN, VER

2018300620126 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:Parque 
De Chocaman, 
Allende 113, 
Chocaman, 94160 
Chocamán, Ver., 
México, lon:-
97.03243285, 
lat:19.01106772}}

22-10-2018 21-12-2018 786,407.92             786,407.92               786,407.92             786,407.92             786,407.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620126, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHOCAMAN, VER, 
monto:786407.92, 
importe_modifica
do:786407.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501889 Proyecto de inversión 58588.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58588.26, 
modificado:58588.26}}

BACHEO Y REPOSICION DE 
CONCRETO EN LAS CALLES 
CENTENARIO, IGNACIO 
ALLENDE Y Y JOSE MARIA 
MORELOS DEL MUNICIPIO DE 
OTEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER.

N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:90.9, 
meta_modificada:
90.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:José Ma. 
Morelos 25, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.66461897, 
lat:18.006468}}

10-10-2018 31-12-2018 58,588.26               58,588.26                 58,588.26               58,588.26               58,588.26               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
03/2018, 
contratista:LINO 
MAYO GUILLEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:58588.26, 
importe_modifica
do:58588.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:90.9}}

{1501889/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502107 Proyecto de inversión 1844281.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1844281.33, 
modificado:1844281.33}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE COATEPEC, ENTRE LA 
CALLE POZA RICA Y CALLE 
CARDEL, COL. MIGUEL ALEMÁN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870220 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:920.0, 
meta_modificada:
920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Coatepec 12, 
Reserva Territorial, 
Pacho Viejo, Ver., 
México, lon:-
96.8776989, 
lat:19.49663258}}

20-10-2018 20-12-2018 1,844,281.33          1,844,281.33            1,844,281.33          1,844,281.33          1,844,281.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-090/18-IR, 
contratista:KOATL 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1714281.33
, 
importe_modifica
do:1844281.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:920.0}}

{1502107/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502165 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481033 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.43507004, 
lat:18.98365228}}

06-11-2018 25-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148103
3, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:36.0}}

{1502165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502179 Proyecto de inversión 110194.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110194.38, 
modificado:110194.38}}

DEMOLICION, RELLENO Y 
COMPACTACION DE TERRENO 
PARA EMPLAZAMIENTO DE 
NUEVO CENTRO DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN

N 0 0 16000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Javier 
Gómez, Oteapan, 
Ver., México, lon:-
94.6645326, 
lat:17.9981265}}

01-11-2018 30-12-2018 110,194.38             110,194.38               110,194.38             110,194.38             110,194.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
05/2018, 
contratista:LINO 
MAYO GUILLEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:110194.38, 
importe_modifica
do:110194.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502179/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502303 Proyecto de inversión 167778.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167778.02, 
modificado:167778.02}}

Rehabilitación de Alumbrado 
Público en la Calle Santa Inés 
del Monte de la Localidad El 
Juile, perteneciente al 
Municipio de Sayula de 
Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Sayula de Aleman, 
Ver

PROY-0132 N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:142.0, 
meta_modificada:
142.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:22, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.98779297, 
lat:17.74345487}}

04-10-2018 13-10-2018 167,778.02             167,778.02               167,778.02             167,778.02             167,778.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0132, 
contratista:JOSE 
LUIS CAMPOS 
REYES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:167778.02, 
importe_modifica
do:167778.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:142.0}}

{1502303/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502457 Proyecto de inversión 1445221.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1445221.27, 
modificado:1445221.27}}

Rehabilitación de Palacio 
Municipal del Municipio de 
Sayula de Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
COnstitucional de 
Sayula de Aleman, 
Ver

Proy-0134 N 0 0 13883 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:524.0, 
meta_modificada:
524.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:Morelos 
1, Centro, 96150 
Sayula de Alemán, 
Ver., México, lon:-
94.96005356, 
lat:17.88096298}}

19-11-2018 25-12-2018 1,445,221.27          1,445,221.27            1,445,221.27          1,445,221.27          1,445,221.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAM
UN-DF/2018/0134, 
contratista:JOSE 
LUIS CAMPOS 
REYES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1445221.27
, 
importe_modifica
do:1445221.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:524.0}}

{1502457/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502640 Acción 127604.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:127604.74, 
modificado:127604.74}}

MATERIALES, ACCESORIOS Y 
SUMINISTROS MEDICOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110327 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 217, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75803757, 
lat:18.76725491}}

01-05-2018 31-12-2018 127,604.74             127,604.74               127,604.74             127,604.74             127,604.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502686 Acción 28136.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:28136.99, 
modificado:28136.99}}

MATERIALES DE SEGURIDAD 
PUBLICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110329 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 86, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.7581234, 
lat:18.76648287}}

13-12-2018 29-12-2018 28,136.99               28,136.99                 28,136.99               28,136.99               28,136.99               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502708 Proyecto de inversión 2897751.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2897751.49, 
modificado:2897751.49}}

REHABILITACIÓN DE PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360200 N 0 0 7723 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ, 
lon:-96.989558, 
lat:19.593106}}

01-06-2018 29-10-2018 2,897,751.49          2,897,751.49            2,897,751.49          2,897,751.49          2,897,751.49          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-IR-200/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:2896105.66
, 
importe_modifica
do:2897751.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502708/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502750 Acción 534636.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:534636.04, 
modificado:534636.04}}

SEGUROS Y TENENCIAS 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110333 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 13, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75795174, 
lat:18.76674699}}

13-12-2018 29-12-2018 534,636.04             534,636.04               534,636.04             534,636.04             534,636.04             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502867 Proyecto de inversión 1960004.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1960004.61, 
modificado:1759815.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE DEL DEPORTE ENTRE 
RAYÓN Y GALEANA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000115 N 0 0 540 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:994.0, 
meta_modificada:
994.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:74, 
localidad:1, 
direccion:Huiloapa
n de Cuauhtémoc, 
Ver., México, lon:-
97.153439, 
lat:18.8175606}}

23-08-2018 08-12-2018 1,759,815.93          1,759,815.93            1,759,815.93          1,759,815.93          1,759,815.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
079/2018-DGCOP, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1960004.61
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:994.0}}

{1502867/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502931 Proyecto de inversión 1067232.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533616.03, 
modificado:533616.03}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533616.03, 
modificado:533616.03}}

MEJORAMIENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 2 
AV. CUITLÁHUAC ENTRE AV. 
PRINCIPAL Y AV. EJÉRCITO 
NACIONAL, VILLA GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN, ATOYAC, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Atoyac, Ver.

2018300210127 N 0 0 14287 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:877.54, 
meta_modificada:
890.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:Ejército 
Nacional 26, Cruz 
Verde, 94965 Gral 
Miguel Alemán, 
Ver., México, lon:-
96.79628849, 
lat:18.89227889}}

28-11-2018 28-12-2018 1,067,232.06          1,067,232.06            1,067,232.06          1,067,232.06          1,067,232.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FORTAMUN-
HABITAT/2018300
210127/2018, 
contratista:C. Ana 
Bertha Ponce Diaz, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:1067232.06
, 
importe_modifica
do:1067232.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:890.62}}

{1502931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502933 Proyecto de inversión 1863240.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1863240.32, 
modificado:1863240.32}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE MELCHOR OCAMPO 
ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 
CALLE IGNACIO ALLENDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300730700 N 0 0 742 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2155.78, 
meta_modificada:
2155.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:Gral. 
Miguel Alemán, 
Hueyapan de 
Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.14297485, 
lat:18.14976671}}

12-10-2018 15-12-2018 1,863,240.32          1,863,240.32            1,863,240.32          1,863,240.32          1,863,240.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/HIDROC/070
0/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:1863240.32
, 
importe_modifica
do:1863240.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2155.78}}

{1502933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502973 Proyecto de inversión 478663.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:478663.32, 
modificado:478663.32}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE DE ACCESO A LAS 
ESCUELAS Y CAMPO 
DEPORTIVO DE LA LOC. 
AMPLIACION MANANTIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER.

2018300530126 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:19, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.70063019, 
lat:18.83643984}}

19-07-2018 22-10-2018 478,663.32             478,663.32               478,663.32             478,663.32             478,663.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FORTAMUN-
053-2018-0126, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:478663.32, 
importe_modifica
do:478663.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1502973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503041 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV. 2 CALLE 5 DE LOC. 
RINCON ZAPOTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER

2018300530137 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:16, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.71788216, 
lat:18.75006599}}

06-08-2018 10-09-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUNDF-
053-2018-0137, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:85.0}}

{1503041/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503061 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO HUILOTLA-EL 
OLVIDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300471042 N 0 0 596 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:19, 
direccion:Calle 7 
Independencia 13, 
Coscomatepec de 
Bravo, 94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.04498291, 
lat:19.07250145}}

03-09-2018 28-09-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1042, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.5}}

{1503061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503081 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN SECUNDARIA 
"GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
CLAVE: 30KTV0008S." EN LA 
LOCALIDAD EL ASERRADERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300471043 N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:46, 
direccion:Calle 1-
Bis Amez Y 
Arguelles 8, 
Coscomatepec de 
Bravo, 94140 
Coscomatepec de 
Bravo, Ver., 
México, lon:-
97.04772949, 
lat:19.07250145}}

01-08-2018 31-08-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
/2018/1043, 
contratista:SVL 
CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE 
ESPACIOS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1503081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503097 Proyecto de inversión 1356292.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1356292.9, 
modificado:1356292.9}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CAMINO RURAL EN LA 
LOCALIDAD DE LOS REYES -
TEXHUACAN TRAMO 2, EN 
TEXHUACAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN

2018301710501 N 0 0 5292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:1378.0, 
meta_modificada:
1378.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:Texhuac
án, Ver., México, 
lon:-97.0383056, 
lat:18.6192382}}

04-07-2018 04-10-2018 1,356,292.90          1,356,292.90            1,356,292.90          1,356,292.90          1,356,292.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FORTAFI
N/0501, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTO 
PIEPSER S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:1340039.6, 
importe_modifica
do:1356292.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:1378.0}}

{1503097/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503278 Proyecto de inversión 5908829.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5908829.37, 
modificado:5908828.32}}

RECONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LAS CALLES, POZA RICA, 
ALVARADO, MINATITLÁN Y 
AVENIDA ORIZABA DE LA 
LOCALIDAD DE PALMIRA EN EL 
MUNICIPIO DE MARIANO 
ESCOBEDO VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000123 N 0 0 2875 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7346.75, 
meta_modificada:
7346.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
1, localidad:18, 
direccion:Mariano 
Escobedo, Ver., 
México, lon:-
97.1307689, 
lat:18.9125659}}

06-09-2018 28-12-2018 5,908,828.32          5,908,828.32            5,908,828.32          5,908,828.32          5,908,828.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
224, 
contratista:GOPAR
A ARQUITECTOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5908829.37
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7346.75}}

{1503278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503484 Proyecto de inversión 5194732.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5194732.15, 
modificado:5194428.69}}

RECONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
AVENIDA NACIONAL ENTRE LAS 
CALLES REFORMA Y LAGUNILLA 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE PASO DEL MACHO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000126 N 0 0 1750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4759.0, 
meta_modificada:
4759.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:PASO 
DEL MACHO VER, 
lon:-96.724511, 
lat:18.972155}}

06-09-2018 19-11-2018 5,194,428.69          5,194,428.69            5,194,428.69          5,194,428.69          5,194,428.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1938079, 
contratista:VALLED
OR 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:5194732.15
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4758.52}}

{1503484/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503570 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE RUIZ CORTINES INCLUYE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar OMEALCA N 0 0 1041 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1128.0, 
meta_modificada:
1128.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:33, 
direccion:OMEALC
A, MEXICO VER, 
lon:-96.786203, 
lat:18.747305}}

20-09-2018 19-11-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN 
2018301170302, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1487334.37
, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1128.0}}

{1503570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503657 Proyecto de inversión 904198.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:904198.44, 
modificado:814032.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 
ENTRE LAS CALLES IGNACIO 
ALLENDE Y OSCAR TORRES 
PANCARDO DEL SECTOR CINCO, 
EN LA COMUNIDAD DE 
TOTOLAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000052 N 0 0 8060 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:861.0, 
meta_modificada:
861.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:TIHUATL
AN VER, lon:-
97.537945, 
lat:20.716672}}

02-07-2018 01-09-2018 814,032.05             814,032.05               814,032.05             814,032.05             814,032.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
051/2018-DGCOP, 
contratista:COPOC, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:904198.44, 
importe_modifica
do:904198.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:775.15}}

{1503657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503726 Proyecto de inversión 14339762.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:75, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.433976217E7, 
modificado:1.433976217E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL AREA 
INCLUSIVA Y REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS INCLUSIVOS CON 
SEMÁFOROS EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO ADOLFO RUÍZ 
CORTÍNES, EN LA LOCALIDAD 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000042 N 0 0 552156 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4871.0, 
meta_modificada:
4871.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Ver., 
México, lon:-
96.153028, 
lat:19.190323}}

11-07-2018 28-09-2018 14,339,762.17        14,339,762.17         14,339,762.17        14,339,762.17        14,339,762.17        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
061/2018-DGCOP, 
contratista:CENTR
AL DE INGENIERÍA 
Y DESARROLLO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.40967189
7E7, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4871.0}}

{1503726/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503765 Proyecto de inversión 1649226.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1649226.87, 
modificado:1649226.65}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
EN LA COL. FRATERNIDAD 
ANTORCHISTA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000146 N 0 0 1672 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2376.0, 
meta_modificada:
2376.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa, 
Ver., México, lon:-
96.922645, 
lat:19.527085}}

26-12-2018 31-12-2018 1,649,226.65          1,649,226.65            1,649,226.65          1,649,226.65          1,649,226.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
099/2018-DGCOP, 
contratista:EYASA 
S DE RL DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1649226.87
, 
importe_modifica
do:1649226.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2234.86}}

{1503765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558000 Proyecto de inversión 380962.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380962.55, 
modificado:272116.11}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario 
cabellales del km 0+000 al km 
5+230

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:5.23, 
meta_modificada:
5.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:21, 
direccion:El 
Cabellal, Ver., 
México, lon:-
96.99111, 
lat:20.2499999}}

30-07-2018 21-09-2018 272,116.11             272,116.11               272,116.11             272,116.11             272,116.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115011, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:380962.56, 
importe_modifica
do:380962.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.23}}

{1558000/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558389 Proyecto de inversión 1221599.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1221599.91, 
modificado:1232091.33}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO 
EN CALLE  FRANCISCO I. 
MADERO DE 225 MTS DE 
LARGO, 10 MTS DE ANCHO Y 18 
CMS DE ESP., ENTRE CALLE 
PINO SUÁREZ Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO DE LA  COLONIA 
CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 
ANTÓN LIZARDO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110205 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:963.0, 
meta_modificada:
963.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:Morelos 
14, Anton Lizardo, 
95269 Anton 
Lizardo, Ver., 
México, lon:-
95.99104643, 
lat:19.0603737}}

28-11-2018 30-12-2018 1,232,091.33          1,232,091.33            1,232,091.33          1,232,091.33          1,232,091.33          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:963.0}}

{1558389/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501559427 Proyecto de inversión 425878.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425878.31, 
modificado:425878.31}}

REHABILITACION DE CALLE 
CORREGIDORA ENTRE NICOLAS 
BRAVO Y GUADALUPE 
VICTORIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, VER.

2018-30-045-0015 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:Corregid
ora, Nicolás Bravo, 
Cosamaloapan, 
Ver., México, lon:-
95.8078745, 
lat:18.3540298}}

03-12-2018 27-12-2018 425,878.31             425,878.31               425,878.31             425,878.31             425,878.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0015, 
contratista:VALDEZ 
HERNANDEZ 
OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN, 
monto:596229.64, 
importe_modifica
do:596229.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559713 Proyecto de inversión 1216245.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:6, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1216245.67, 
modificado:1211682.11}}

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE UN CENTRO 
DE SALUD (PRIMERA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000059 N 0 0 638 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:112, 
direccion:Flores 
Magón, 
Totomoxtle, Ver., 
México, lon:-
97.2559938, 
lat:20.4675951}}

04-07-2019 04-07-2019 1,211,682.11          1,211,682.11            1,211,682.11          1,211,682.11          1,211,682.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-066-AD, 
contratista:I.T. 
PETROL, S.A. DE 
C.V, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1216245.67
, 
importe_modifica
do:1211682.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:209.22}}

{1559713/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560140 Acción 684603 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:684603.0, 
modificado:684603.0}}

PROYECTO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Agua y 
saneamiento

Sin identificar Municipio Manlio 
Fabio Altamirano

VER18050122 N 0 0 5283 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:Libertad 
5, Centro, 94250 
Manlio Fabio 
Altamirano, Ver., 
México, lon:-
96.33326411, 
lat:19.09450354}}

01-10-2018 14-12-2018 684,603.00             684,603.00               684,603.00             684,603.00             684,603.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-
FORTAMUN-DF-
003/2018, 
contratista:MAGAL
I ROCÍO 
RODRíGUEZ 
BAÑUELOS, 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:684603.0, 
importe_modifica
do:684603.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560590 Proyecto de inversión 118731.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118731.76, 
modificado:118731.76}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
JAVIER MINA ENTRE LAS 
CALLES GUILLERMO PRIETO Y 
ANTONIO ORTIZ RIOS, EN LA 
COLONIA SANTA CLARA, 
MINATITLAN,VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER.

2018301080233 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Aquiles Serdán 24, 
Santa Clara, 96730 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.54815745, 
lat:17.99100923}}

19-12-2018 09-01-2019 118,731.76             118,731.76               118,731.76             118,731.76             118,731.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:75.0}}

{1560590/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561757 Acción 1925206.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1925206.82, 
modificado:1925206.82}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE LA CALLE 
ALLENDE TRAMO ENTRE LAS 
CALLES CLAVERIA Y LANDERO Y 
COSS COL. SEGUNDO VERDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Urbanización Sin identificar MPIO. TIERRA 
BLANCA , VER.

MTB-FEFHMPH-2018301N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1838.4, 
meta_modificada:
1838.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

08-11-2018 21-12-2018 1,925,206.82          1,925,206.82            1,925,206.82          1,925,206.82          1,925,206.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FEFMPH-
2018301740305, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:1925206.82
, 
importe_modifica
do:1925206.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1838.4}}

{1561757/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562090 Proyecto de inversión 395000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395000.0, 
modificado:395000.0}}

REHABILITACIÓN DE PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 3800 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra 84, 
Americana, 92320 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.69006491, 
lat:21.35371892}}

30-07-2018 31-08-2018 395,000.00             395,000.00               395,000.00             395,000.00             395,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN
DF/AD/2018/0117, 
contratista:ARNOL
DO BARRIOS 
CRISTOBAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:395000.0, 
importe_modifica
do:395000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562090/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562953 Proyecto de inversión 1445868.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1445868.53, 
modificado:1445868.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHAS DEPORTIVAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Otros Programas 
de Inversión

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COAHUITLAN, 
VER.

2018301370109 N 0 0 7810 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:3, 
direccion:Calle B 
Juárez, Macedonio 
Alonso, Ver., 
México, lon:-
97.69542933, 
lat:20.27065142}}

03-10-2018 03-11-2018 1,445,868.53          1,445,868.53            1,445,868.53          1,445,868.53          1,445,868.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FORTAMU
NDF/20183003701
09, 
contratista:CESAR 
ITZAN GARCIA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1445868.53
, 
importe_modifica
do:1445868.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1562953/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565398 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA AV. MOCTEZUMA ENTRE 
CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 8 
DE LA COLONIA ANÁHUAC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

115 Nogales Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NOGALES

2018301150307 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1128.0, 
meta_modificada:
1128.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:Calle 8 2, 
Anáhuac, Nogales, 
Ver., México, lon:-
97.15639114, 
lat:18.82784913}}

25-07-2018 29-09-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301150307, 
contratista:ANGEL 
EDGARDO GAMEZ 
VALENCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NOGALES, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1128.0}}

{1565398/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501566925 Proyecto de inversión 608476.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:608476.05, 
modificado:608476.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN Y BARDA 
PERIMETRAL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA URSULO GALVAN  
(30DPR0397Q) EN LA 
LOCALIDAD DE EJIDO ARROYO 
BLANCO (EL ÁGATA).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110504 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.24677372, 
lat:17.99785615}}

21-09-2018 18-11-2018 608,476.05             608,476.05               608,476.05             608,476.05             608,476.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-
D006/2018, 
contratista:AUTOT
RANSPORTE Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
BAREIN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:608476.05, 
importe_modifica
do:608476.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1566925/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567034 Proyecto de inversión 1784490.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1784490.77, 
modificado:1784490.77}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE SIMON BOLIVAR EN LA 
LOCALIDAD DE OTEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER.

2018301200603 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1050.0, 
meta_modificada:
1050.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Lucio 
Blanco, Oteapan, 
Ver., México, lon:-
94.65262413, 
lat:18.00901882}}

13-11-2018 31-12-2018 1,784,490.77          1,784,490.77            1,784,490.77          1,784,490.77          1,784,490.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/PRODERE
/003/2018, 
contratista:SERVICI
OS INDISTRIALES 
ECOLOGICOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:1784490.77
, 
importe_modifica
do:1784490.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1050.0}}

{1567034/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567324 Proyecto de inversión 322254.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322254.06, 
modificado:322254.06}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HUDRAULICO EN TRAMOS 
AISLADOS DE LA AV. 5 DE 
FEBRERO, COL. CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020229 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:391.53, 
meta_modificada:
391.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:2, 
direccion:5 de 
Febrero 700, 
Centro, 93600 
Centro, Ver., 
México, lon:-
97.05178499, 
lat:20.06766188}}

12-09-2018 15-12-2018 322,254.06             322,254.06               322,254.06             322,254.06             322,254.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020229, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:MMT8
50101QF9, 
monto:322254.06, 
importe_modifica
do:322254.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:391.53}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567352 Proyecto de inversión 189048.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189048.31, 
modificado:189048.31}}

CONTRUCCION DE TRAMO 
AISLADO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC ENTRE CALLES 
PROL. HIDALGO E IGNACIO 
ALLENDE. COL. MELCHOR 
OCAMPO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020257 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:306.26, 
meta_modificada:
306.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Niños 
Heroes de 
Chapultepec 107, 
Col. Melchor 
Ocampo, 93603 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05937564, 
lat:20.0681204}}

04-10-2018 18-10-2018 189,048.31             189,048.31               189,048.31             189,048.31             189,048.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020257, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERIA 
PALOBA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:189048.31, 
importe_modifica
do:189048.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:306.26}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567376 Proyecto de inversión 246946.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246946.58, 
modificado:246946.58}}

TERMINACION DE AULA DE 
JARDIN DE NIÑOS RAFAEL 
MARTINEZ DE LA TORRE, COL. 
MELCHOR OCAMPO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020260 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Ponciano 
Arriaga 106, Col. 
Melchor Ocampo, 
93603 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06036806, 
lat:20.06895179}}

10-10-2018 12-12-2018 246,946.58             246,946.58               246,946.58             246,946.58             246,946.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020260, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:246946.58, 
importe_modifica
do:246946.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567405 Proyecto de inversión 1064075.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1064075.86, 
modificado:1064075.86}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE RIO HUITZILAPAN 
ENTRE LA CALLE RUBEN DARIO 
Y CALLE RIO PAPALOAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640205 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:942.5, 
meta_modificada:
942.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Río 
Huitzilapan, 
Teocelo, Ver., 
México, lon:-
96.98227286, 
lat:19.38335041}}

15-10-2019 30-11-2019 1,064,075.86          1,064,075.86            1,064,075.86          1,064,075.86          1,064,075.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640205, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:1064075.86
, 
importe_modifica
do:1064075.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:942.5}}

{1567405/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567705 Proyecto de inversión 1073505.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1073505.29, 
modificado:1073505.29}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 
CMS. DE ESPESOR, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE 
LAS CALLES CONTADORA Y 
GARDENIA EN LA COL. LAS 
MARGARITAS., EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO

N 0 0 800 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1120.37, 
meta_modificada:
1120.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:Orquidea
, Las Margaritas, 
92033 Benito 
Juárez, Ver., 
México, lon:-
97.8353305, 
lat:22.1981925}}

10-10-2018 08-12-2018 1,073,505.29          1,073,505.29            1,073,505.29          1,073,505.29          1,073,505.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301331401/P
RODERE-E/001, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1073505.29
, 
importe_modifica
do:1073505.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1120.37}}

{1567705/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER15150200540404 Proyecto de inversión 2600000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2600000.0, 
modificado:2600000.0}}

Construccion De Clinica Dental 
Y Aula En La Fac. De 
Odontologia, Region Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

401C4100150020.15 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:55, 
direccion:-, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-01-2015 01-12-2015 2,600,000.00          2,600,000.00            2,600,000.00          2,600,000.00          2,600,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300741968 Proyecto de inversión 1041332 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1041332.0, 
modificado:1041332.0}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas, Servicios Sanitarios 
Y Obra Exterior En Prim Adolfo 
Ruiz Cortines, Clave 
30epr3420u

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3420U N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
888.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.103611, 
lat:19.638333}}

18-07-2016 01-10-2016 1,041,332.00          1,041,332.00            1,041,332.00          1,041,332.00          1,041,332.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:888.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER16160300743047 Proyecto de inversión 144230 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:144230.0, 
modificado:144230.0}}

Rehabilitacion De Edificios En 
Prim Lic. Luis Echeverria 
Alvarez, Clave 30dpb0393t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPB0393T N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
190.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:80, 
direccion:-, lon:-
96.80806, 
lat:18.52583}}

29-08-2016 01-11-2016 144,230.00             144,230.00               103,043.61             103,043.61             103,043.61             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.6}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743202 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, C Y 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Jn Ernesto Macarty 
Torres, Clave 30djn0352d

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DJN0352D N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1022.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               576,923.00             576,923.00             576,923.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1022.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743515 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica Y Obra Exterior En 
Prim Narciso Mendoza, Clave 
30dpr0390x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0390X N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:137, 
direccion:-, lon:-
96.808888, 
lat:19.905}}

27-06-2016 01-09-2016 336,538.00             336,538.00               336,538.00             336,538.00             336,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743581 Proyecto de inversión 480769 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480769.0, 
modificado:480769.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
A, B, C, Construccion De 
Servicios Sanitarios Rurales Y 
Obra Exterior En Prim 
Venustiano Carranza, Clave 
30dpr1142w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1142W N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:74, 
direccion:-, lon:-
96.554444, 
lat:18.655277}}

27-06-2016 24-09-2016 480,769.00             480,769.00               196,907.92             196,907.92             196,907.92             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.96}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER00160300799226 Proyecto de inversión 626912.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:626912.15, 
modificado:626912.15}}

Construcción De Techos Firmes 
De Concreto Hidráulico - 
364161

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

364161 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:COETZAL
A, 00000 
COETZALA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS 
FIRMES EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CO, 
lon:-96.91877213, 
lat:18.78406957}}

03-10-2016 31-12-2016 626,912.15             626,912.15               626,912.15             626,912.15             626,912.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0003/18, 
contratista:ARA 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA, VER., 
monto:676206.0, 
importe_modifica
do:676206.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{903354/proyecto_FTerminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400817253 Proyecto de inversión 448250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:448250.0, 
modificado:448250.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Rurales En Prim Gral. 
Emiliano Zapata, Clave 
30epr0452s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR0452S N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.865277, 
lat:21.360555}}

12-12-2016 01-04-2017 448,250.00             448,250.00               448,250.00             448,250.00             448,250.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170100839307 Proyecto de inversión 1222524 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1222524.0, 
modificado:1222524.0}}

Rehabilitación De Los Edificios 
Construcción De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior 
(Muro De Contención) En Sec-
Tec. Secundaria Técnica 
Agropecuaria No. 152 Clave 
30dst0152h

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERAACRUZ

30DST0152H N 0 0 127 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
442.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:22, 
direccion:-, lon:-
97.13, 
lat:18.718611}}

04-07-2016 01-10-2016 1,222,524.00          1,222,524.00            655,113.80             655,113.80             655,113.80             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:411.06}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER17170200875546 Proyecto de inversión 640000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640000.0, 
modificado:640000.0}}

Construccion De Dos Aulas En 
Escuela Primaria Lazaro 
Cardenas Del Rio - 90384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

90384 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:17, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TLALPAN - 
SAN JUAN DE LOS 
LAGOS 
KILÓMETRO 0   900 
PUEBLO SAN JUAN 
DE LOS LAGOS, 
94774 SAN JUAN 
DE LOS LAGOS, 
SOL, lon:-
97.16581515, 
lat:18.73878513}}

15-05-2017 01-08-2017 640,000.00             640,000.00               640,000.00             640,000.00             640,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/2017301470
060, contratista:C. 
ROBERTO PEREZ 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:640000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{984562/proyecto_PTerminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050086 Proyecto de inversión 480768 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:480768.0, 
modificado:480768.0}}

Rehabilitacion De Edificios Y 
Obra Exterior En Prim Francisco 
Sarabia,  Clave 30dpr3016m

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3016M N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
331.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:-, lon:-
95.401354, 
lat:17.994004}}

11-09-2017 01-12-2017 480,768.00             480,768.00               144,230.40             144,230.40             144,230.40             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.69}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER17170401050325 Proyecto de inversión 1346150 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1346150.0, 
modificado:1346150.0}}

Rehabilitacion De Edificios. En 
Bach Ricardo Flores Magon,  
Clave 30ebh0074y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EBH0074Y N 0 0 556 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1637.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

13-11-2017 01-02-2018 1,346,150.00          1,346,150.00            1,346,150.00          1,346,150.00          1,346,150.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1637.31}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062538 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1400000.0, 
modificado:1400000.0}}

Rehabilitacion De Techo Firme 
Lamina De Zinc En La Localidad 
De Sonora Vista Hermosa Y 
Nacaxtle - 18442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

18442 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
164.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:34, 
direccion:COLONIA 
SONORA, 94200 
SONORA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
SONORA VISTA 
HERMOSA Y 
NACAXTLE 
COMAPA VER, lon:-
96.63540178, 
lat:19.11232649}}

20-08-2018 22-10-2018 1,400,000.00          1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00          1,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0032, 
contratista:DAVID 
COLORADO 
NEXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:1432000.0, 
importe_modifica
do:1432000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:164.0}}

{1199449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062613 Proyecto de inversión 1989745.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1989745.8, 
modificado:1989745.8}}

Ampliacion De Red Electrica El 
Ebanal - 10667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10667 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:2, 
direccion:COLONIA 
COMALES 
NARANJADO, 
92216 COMALES 
NARANJADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
NO TIENEN 
NOMBRE COMO 
REFERENCI, lon:-
97.99944215, 
lat:21.46060154}}

05-06-2018 01-12-2018 1,989,745.80          1,989,745.80            1,989,745.80          1,989,745.80          1,989,745.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1010, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
VILLACSA S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:1989745.8, 
importe_modifica
do:1989745.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.0}}

{1199524/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101062614 Proyecto de inversión 251563.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251563.14, 
modificado:251563.14}}

Ampliacion De Red De Drenaje 
Sanitario En Calle El Ebanal - 
10307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10307 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
161.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:3, 
direccion:COLONIA 
CHONTLA, 92200 
MAGOZAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA LA 
OBRA SE UBIC, lon:-
97.98427644, 
lat:21.56757271}}

01-06-2018 01-07-2018 251,563.14             251,563.14               251,563.14             251,563.14             251,563.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1001, 
contratista:C. JOSE 
DE JESUS 
AVENDAÑO 
COBOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:251563.14, 
importe_modifica
do:251563.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:161.3}}

{1199525/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062766 Proyecto de inversión 709412.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:709412.01, 
modificado:709412.01}}

Construcción De Techado En La 
Escuela Primaria Niños Heroes 
En La Colonia Cipriano Villasana 
- 1668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSAMALOAPAN

1668 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OAXACA INTERIOR 
SN COLONIA 
CIPRIANO 
VILLASANA, 95400 
COSAMALOAPAN, 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUENCA 
DEL, lon:-
95.79085258, 
lat:18.37657022}}

01-06-2018 09-08-2018 709,412.01             709,412.01               709,412.01             709,412.01             709,412.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0152, 
contratista:ENIA 
DOMINGUEZ 
OCTAVIANO, 
convocante:MUNI
CIPO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:709412.01, 
importe_modifica
do:709412.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199677/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062855 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Ateponta Municipio De 
Chinameca Veracruz - 4813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

4813 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:4, 
direccion:RANCHE
RIA ATEPONTA, 
95980 ATEPONTA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-94.66936776, 
lat:18.08016739}}

21-05-2018 21-08-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590012-
FISMDF-2018/005, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1199766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062870 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construcción De Tres Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Rancho Viejo Del Municipio De 
Chinameca Veracruz - 4239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

4239 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:33, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHO 
VIEJO, 95997 
RANCHO VIEJO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CERCA DE LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-94.76422705, 
lat:18.0311}}

01-06-2018 01-08-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590011-
FISM-DF-2018/011, 
contratista:AGUSTI
N RUIZ PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1199781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062880 Proyecto de inversión 212000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212000.0, 
modificado:212000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño - 3881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

3881 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CAMINO NUEVO 
AMELCO - 
RINCONADA 
PUEBLO NUEVO 
AMELCO, 91646 
NUEVO AMELCO, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA NUEV, 
lon:-96.56606496, 
lat:19.34102218}}

01-08-2018 15-10-2018 212,000.00             212,000.00               212,000.00             212,000.00             212,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170004, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
APAZAPAN, 
monto:212000.0, 
importe_modifica
do:212000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1199791/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062931 Proyecto de inversión 652852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652852.12, 
modificado:652852.12}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17485 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ESCOBEDO 
RANCHERIA EL 
CRUCERO, 92240 
EL CRUCERO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO A LA 
CALABAZA, SE 
LLEGA POR E, lon:-
97.90220033, 
lat:21.36969131}}

16-05-2018 01-07-2018 652,852.12             652,852.12               652,852.12             652,852.12             652,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
4, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:652852.12, 
importe_modifica
do:652852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1199842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063123 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En El Acceso En A La 
Escuela Primaria Alvaro 
Obregon - 12469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12469 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE ALVARO 
OBRE, lon:-
96.94532054, 
lat:19.65281914}}

01-08-2018 25-09-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0026, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200034/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063142 Proyecto de inversión 407188.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407188.93, 
modificado:407189.0}}

Rehabilitacion Del Camino En 
Tramos Aislados Rodantes De 
Concreto En El Tramo La 
Ventana El Aguacate - 12262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12262 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
AGUACATE - LA 
VENTANA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined PUEBLO 
EL AGUACATE, 
91379 EL 
AGUACATE, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO , lon:-
96.97287807, 
lat:19.71334292}}

30-04-2018 29-06-2018 407,189.00             407,189.00               407,189.00             407,189.00             407,189.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
021/20183003600
08, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:407189.0, 
importe_modifica
do:407189.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063310 Proyecto de inversión 1799876.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1799876.88, 
modificado:1799876.88}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia 
Salvador Díaz Mirón Municipio 
De Banderilla Ver - 6426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

6426 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
FRANCISCO 
PIMENTEL 
INTERIOR SN 
COLONIA 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FIDEL CRU, 
lon:-96.93548619, 
lat:19.57795576}}

12-02-2018 12-05-2018 1,799,876.88          1,799,876.88            1,799,876.88          1,799,876.88          1,799,876.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-002, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG, 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:1799876.88
, 
importe_modifica
do:1799876.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1200221/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063646 Proyecto de inversión 1159767.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1159767.75, 
modificado:1159767.75}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 4022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN

4022 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.063067, 
lat:18.851066}}

30-03-2018 28-12-2018 1,159,767.75          1,159,767.75            1,159,767.75          1,159,767.75          1,159,767.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300850034, 
2018300850034-A, 
2018300850034-B, 
contratista:GMICM 
S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:243600.0, 
importe_modifica
do:1159767.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1200557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063818 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3800000.0, 
modificado:3800000.0}}

Rehabilitacion De Carcamo De 
Aguas Residuales En La Colonia 
Guzman Neyra Y La Col Vivah La 
Cabecera Municipal - 16918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16918 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:BARRIO 
VIVAH, 93994 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LAS 
COLONIAS VIVAH Y 
EDMUNDO 
GUZMAN NEYRA 
EN LA CABECERA 
MU, lon:-
98.18630777, 
lat:22.02921958}}

01-03-2018 31-12-2018 3,800,000.00          3,800,000.00            3,800,000.00          3,800,000.00          3,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230017, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:3800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200729/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063827 Proyecto de inversión 2105000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2105000.0, 
modificado:2105000.0}}

Mantenimiento Integral 
Desazolve De La Red De 
Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Tamos - 16938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16938 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
TAMOS, 92018 
TAMOS, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TAMOS A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.99088684, 
lat:22.21874623}}

01-03-2018 31-12-2018 2,105,000.00          2,105,000.00            2,105,000.00          2,105,000.00          2,105,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230018, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2105000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063833 Proyecto de inversión 1130000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1130000.0, 
modificado:1130000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Calentadores - 
16976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16976 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:24, 
direccion:PUEBLO, 
CALENTADORES, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA 
EN LA LOCALIDAD 
DE 
CALENTADORES SE 
ENCUENTRA A 20 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIP, lon:-
98.09193145, 
lat:22.1749169}}

01-03-2018 31-12-2018 1,130,000.00          1,130,000.00            1,130,000.00          1,130,000.00          1,130,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230021, 
contratista:C. 
JAIME DANIEL 
LOPEZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1130000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1200744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063854 Proyecto de inversión 1651873.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1651873.63, 
modificado:1651873.63}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Bacheo San Agustin Las 
Josefinas - 11781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

11781 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:36, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO  00   1 
PUEBLO SAN 
AGUSTÍN DEL 
PALMAR, 95080 
SAN AGUSTÍN DEL 
PALMAR, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNA, lon:-
96.72043467, 
lat:18.51705781}}

29-03-2018 01-06-2018 1,651,873.63          1,651,873.63            1,651,873.63          1,651,873.63          1,651,873.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0013, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1651873.63
, 
importe_modifica
do:1651873.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200765/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063969 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles De Revestimiento En La 
Localidad De La Potosina - 
17148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17148 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
16640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:196, 
direccion:PUEBLO , 
00000 LA 
POTOSINA, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
POTOSINA, lon:-
98.13378712, 
lat:22.28836289}}

01-03-2018 31-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230032, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:16640.0}}

{1200880/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063973 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:930000.0, 
modificado:930000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Antonio J 
Bermudez - 17126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17126 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:251, 
direccion:PUEBLO 
ANTONIO J. 
BERMÚDEZ, 92015 
ANTONIO J. 
BERMÚDEZ, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE UBICA A 
15 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A UN 
LADO, lon:-
98.15709274, 
lat:22.15284285}}

01-03-2018 31-12-2018 930,000.00             930,000.00               930,000.00             930,000.00             930,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230029, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:930000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.0}}

{1200884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064152 Proyecto de inversión 593234.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:593234.58, 
modificado:593234.58}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Las Calles Santa Teresa, San 
Francisco, San Pedro Y San 
Ándres, De La Colonia Vicente 
Guerrero, En La Cabecera 
Municipal De Perote, Veracruz. - 
2092

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

12092 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTA TERESA Y 
CALLE SAN 
FRANCISCO 
COLONIA VICENTE 
GUERRERO, 91276 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BUGAMBILIAS. , 
lon:-97.25371025, 
lat:19.55396981}}

07-05-2018 01-07-2018 593,234.58             593,234.58               593,234.58             593,234.58             593,234.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
017, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA HALEFRO S.A. 
DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz , 
monto:593324.58, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1201063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064314 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construccion De Aula En 
Escuela Primaria Juan Aldama - 
11563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11563 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:4, 
direccion:PUEBLO, 
94113 AMATIOPA 
(MESA LIMÓN), 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
SIN NOMBRE Y 
CAMINO CAMINO 
SIN NOMBRE, 
CAMINO CAMINO, 
lon:-96.94179366, 
lat:19.11117645}}

27-04-2018 13-06-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
2/FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO,VER., 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064338 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construccion De Servicios 
Sanitarios En Escuela Primaria - 
11668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11668 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
PUEBLO, 94103 
TENEJAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA, lon:-
96.9985154, 
lat:19.12804588}}

31-05-2018 11-07-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
9/FISM, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO,VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064588 Proyecto de inversión 1039487.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1039487.61, 
modificado:1039487.61}}

Rehabilitación De La Red De 
Drenaje Sanitario Del Colector 
General A Un Costado De La 
Carretera Estatal Hasta El Área 
De Descarga - 8286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

8286 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:12, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
93808 TRAMO 
NAUTLA - 
COAPECHE 
KILÓMETRO 000 + 
8 PUEBLO 
JICALTEPEC, 93808 
JICALTEPEC, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN, lon:-
96.84382756, 
lat:20.1706902}}

24-07-2018 27-09-2018 1,039,487.61          1,039,487.61            1,039,487.61          1,039,487.61          1,039,487.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140006-
DOP01, 
contratista:ARQ. 
JULIO GERARDO 
MEDINA REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE NAUTLA, 
monto:1039487.61
, 
importe_modifica
do:1039487.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064708 Proyecto de inversión 1630492.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1630492.63, 
modificado:1785140.0}}

Ampliación De La Red Eléctrica 
En La Colonia Ramón Torres - 
18011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18011 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ABASOLO PUEBLO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
MTAMOROS, 
CALLE, lon:-
96.03757503, 
lat:18.17862854}}

02-07-2018 28-09-2018 1,785,140.00          1,785,140.00            1,785,140.00          1,785,140.00          1,785,140.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF001, 
contratista:SERRA
NOS Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:1785139.95
, 
importe_modifica
do:1785139.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1201619/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064715 Proyecto de inversión 89735.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89735.4, 
modificado:67938.13}}

Mejoramiento A La Vivienda 
Construcción De Techo Firme 
En La Calle Francisco Javier 
Mina - 18227

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

119 Otatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTATITLÁN VER

18227 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA PUEBLO 
OTATITLAN, 95500 
OTATITLÁN, 
OTATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA Y 
CALLE REF, lon:-
96.03285434, 
lat:18.17809849}}

02-07-2018 31-08-2018 67,938.13               67,938.13                 67,938.13               67,938.13               67,938.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018FISMDF013, 
contratista:NORM
A ANGELICA 
APARICIO 
MARCIAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTATITLÁN, VER., 
monto:60130.44, 
importe_modifica
do:60130.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1201626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064800 Proyecto de inversión 1255000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1255000.0, 
modificado:1255000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Riverita En La Localidad De 
Guayalejo - 17067

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17067 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:904, 
direccion:PUEBLO 
LA RIVERITA, 
00000 GUAYALEJO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDA DE LA 
RIVERITA, lon:-
98.48285178, 
lat:22.38457467}}

01-03-2018 31-12-2018 1,255,000.00          1,255,000.00            1,255,000.00          1,255,000.00          1,255,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230026, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1255000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1201711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067490 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8000000.0, 
modificado:9003579.22}}

Rehabilitacion De Puente 
Vehicular En La Calle Benito 
Juarez De La Colonia Cerro Alto, 
Municipio De Cosoleacaque, 
Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2020000000000 N 0 0 577 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.636388, 
lat:17.999444}}

02-04-2018 01-07-2018 9,003,579.22          9,003,579.22            9,003,579.22          9,003,579.22          9,003,579.22          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1204507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068184 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:599954.26}}

Construcción De Pórtico De 
Bienvenida En La Cabecera 
Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2020000000000 N 0 0 17618 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:0, 
direccion:ENTRAD
A PRINCIPAL SN  
BENITO JUAREZ, 
VER, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

16-03-2018 01-06-2018 599,954.26             599,954.26               599,954.26             599,954.26             599,954.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0018, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:599954.26, 
importe_modifica
do:599954.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205300/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068765 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:187575.2}}

Rehabilitacion De Escuela Jardn 
De Niños Fernando Montes De 
Oca, Villa Allende

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
RUIZ CORTINEZ 
ENTRE QUEVEDO Y 
CUAUHTEMOC, 
VILLA ALLENDE., 
lon:-94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 187,575.20             187,575.20               187,575.20             187,575.20             187,575.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
001/18, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
SUMINISTROS 
RUZA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:170266.75, 
importe_modifica
do:170266.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068902 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:1267670.85}}

Rehabilitacin De Losa En La 
Escuela Primaria Ignacio 
Allende Unzaga Independencia, 
Villa Allende.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CALLE 
CINCO DE MAYO Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
VILLA ALLENDE., 
lon:-94.381111, 
lat:18.133055}}

02-04-2018 01-12-2018 1,267,670.85          1,267,670.85            1,267,670.85          1,267,670.85          1,267,670.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
044/18, 
contratista:CONST
PROVER, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1267670.85
, 
importe_modifica
do:1267670.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206062/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069531 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:858176.59}}

Construcción De Dos Aulas En 
Escuela Primaria Wenceslao 
Victoria Soto Colonia 
Antorchista

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:147, 
direccion:COLONIA 
ANTORCHISTA, 
lon:-94.5525, 
lat:18.150555}}

02-04-2018 01-12-2018 858,176.59             858,176.59               858,176.59             858,176.59             858,176.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
029/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA 
BRABA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:780160.54, 
importe_modifica
do:780160.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206706/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073497 Proyecto de inversión 2493480.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2493480.16, 
modificado:2493480.16}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Tramo Chapacao - Salsipuedes ( 
Tramos Aislados) En La 
Localidad De Salsipuedes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:106, 
direccion:SALSIPU
EDES, lon:-
98.14972, 
lat:22.34694}}

15-03-2018 01-12-2018 2,493,480.16          2,493,480.16            2,493,480.16          2,493,480.16          2,493,480.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230521, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCI, 
monto:2493480.16
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210737/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073508 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:812176.32}}

Construcción De Un Aula, Barda 
Perimetral En Escuela 
Telesecundaria Adolfo Lopez 
Mateos Colonia Progreso Y Paz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ALVARADO NO. 
420 ENTRE 
ESQUINA PASO DE 
OVEJAS Y VIOLETA, 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 812,176.32             812,176.32               812,176.32             812,176.32             812,176.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
043/18, 
contratista:SOLUCI
ONES EN 
SOLDADURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:567848.37, 
importe_modifica
do:567848.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1210748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074864 Adquisición 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:231920.2}}

Adquisición De Equipo De 
Computo Y Perifericos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

30-05-2018 231,920.20             231,920.20               231,920.20             231,920.20             231,920.20             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075049 Proyecto de inversión 22042539.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.204253967E7, 
modificado:2.204253967E7}}

Rehabilitación Del Camino Tres 
Zapotes - Salta Barranca, Del 
Km 0 000 Al 4 800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 58866 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-
95.301754, 
lat:18.465643}}

23-01-2018 01-07-2018 22,042,539.67        22,042,539.67         22,042,539.67        22,042,539.67        22,042,539.67        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
009/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CIA  
ARRENDADORA 
2005, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2.20425396
7E7, 
importe_modifica
do:2.204253967E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.8}}

{1212416/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075531 Proyecto de inversión 1175569 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1175569.0, 
modificado:1175569.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Leona Vicario Entre Carretera 
Federal Y Calle Sin Nombre.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
LEONA VICARIO 
ENTRE CARRETERA 
FEDERAL Y CALLE 
SIN NOMBRE., lon:-
97.241666, 
lat:18.750277}}

02-04-2018 01-04-2018 1,175,569.00          1,175,569.00            1,175,569.00          1,175,569.00          1,175,569.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060116, 
contratista:CALIHU
A CONTRERAS 
EDGAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1175569.0, 
importe_modifica
do:1175569.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1212933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075544 Proyecto de inversión 528323 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:528323.0, 
modificado:850000.0}}

Construcción De Techado En El 
Área De Impartición De 
Educación Física De La Escuela 
Telesecundaria ¿Justo Sierra¿

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL 
TEHUACÁN-
ORIZABA 
(COXOLITLA DE 
ABAJO)., lon:-
97.245555, 
lat:18.744166}}

01-05-2018 01-06-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060117, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1212947/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076828 Proyecto de inversión 220460.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:220460.87, 
modificado:151753.98}}

Gastos Indirectos De 
Supervisión

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-06-2018 01-12-2018 151,753.98             151,753.98               151,753.98             151,753.98             151,753.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140215, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:151753.98, 
importe_modifica
do:151753.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076978 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:1006356.0}}

Rehabilitacion De Galera 
Publica, En La Localidad De 
Santa Maria La Victoria, Mpio. 
De Zontecomatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.

2020000000000 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
462.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:25, 
direccion:CONOCI
DO SANTA MARIA 
LA VICTORIA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN 
VER., lon:-
98.278888, 
lat:20.691944}}

01-07-2018 01-11-2018 1,006,356.00          1,006,356.00            1,006,356.00          1,006,356.00          1,006,356.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FORTAMUN-
DF-2018-30-202-
OP-0122, 
contratista:C. 
MIGUEL 
MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:1006356.0, 
importe_modifica
do:1006356.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:462.0}}

{1214743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077003 Proyecto de inversión 385536 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385536.0, 
modificado:375000.89}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Sobre Carretera 
Peñuela - Paso Del Macho, En 
La Loc. Del Oasis, Municipio De 
Amatlán De Los Reyes, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:45, 
direccion:LOCALID
AD DEL OASIS, 
MUNICIPIO DE 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., lon:-
96.87222, 
lat:18.87222}}

03-09-2018 01-10-2018 375,000.89             375,000.89               375,000.89             375,000.89             375,000.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140235, 
contratista:ERASM
O RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:375000.89, 
importe_modifica
do:375000.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214770/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101077268 Proyecto de inversión 980752.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:980752.4, 
modificado:980752.4}}

Construcción De Guarniciones, 
Banquetas Y Pavimento A Base 
De Concreto Hidráulico En La 
Calle Las Américas, Entre Calle 
Jose María Pino Suarez Y Calle 
Atenas Del Barrio La Cruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
940.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Las 
Americas,,,,Oteapa
n,Veracruz,México, 
lon:-94.6627669, 
lat:17.9941229}}

02-03-2018 18-05-2018 980,752.40             980,752.40               980,752.40             980,752.40             980,752.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FAFM/00
1/2018, 
contratista:VICON 
ADCOM SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE OTEAPAN 
VER, 
monto:980752.4, 
importe_modifica
do:980752.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:940.0}}

{1215047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077373 Proyecto de inversión 1111715 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1111715.0, 
modificado:1111715.0}}

Construcción De Techado En 
Área De Impartición De 
Educación Física En La Escuela 
Primaria Vicente Guerrero 
Clave 30dpr1975f Del Barrio La 
Cruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE OTEAPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NACIONAL, ENTRE 
AVENIDA JOSE 
MARIA PINO 
SUAREZ Y CALLE 
JAVIER GOMEZ DEL 
BARRIO LA CRUZ , 
lon:-94.669722, 
lat:17.996666}}

15-05-2018 01-07-2018 1,111,715.00          1,111,715.00            1,111,715.00          1,111,715.00          1,111,715.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FAFM/00
5/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:1111715.0, 
importe_modifica
do:1111715.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077449 Proyecto de inversión 7463874.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7463874.22, 
modificado:7463874.22}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidraulico De La Calle 
Teotihuacan Entre Avenida 
Universidad Y Tulum, Colonia 
Teresa Morales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 4200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
TEOTIHUACAN 
ENTRE AVENIDA 
UNIVERSIDAD Y 
TULUM, COLONIA 
TERESA MORALES., 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 7,463,874.22          7,463,874.22            7,463,874.22          7,463,874.22          7,463,874.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
006/17, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
SANTA LUCRECIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:7453550.0, 
importe_modifica
do:7453550.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077465 Proyecto de inversión 1482959.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1482959.4, 
modificado:1531041.61}}

Construccion De Arco-Techo 
Del Parque Central Del 
Municipio De Soconusco, 
Veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:0, 
direccion:HIDALGO 
SN COLONIA 
CENTRO 
SOCONUSCO, 
VERACRUZ 96170, 
lon:-94.881051, 
lat:17.962881}}

01-04-2018 01-05-2018 1,531,041.61          1,531,041.61            1,531,041.61          1,531,041.61          1,531,041.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450213, 
contratista:ANGEL 
KECHA SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO VER, 
monto:1468335.93
, 
importe_modifica
do:1468335.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077676 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal En La Localidad De 
Zozocolco De Hidalgo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5203.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESQUINA CON 
ABASOLO COL. 
CENTRO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
lon:-97.576666, 
lat:20.140555}}

19-02-2018 01-03-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FORTAMUND
F/2018302030116, 
contratista:C. 
DIANA ESPINOZA 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5203.0}}

{1215548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080321 Proyecto de inversión 242178.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242178.97, 
modificado:241724.4}}

Construcción De Guarniciones Y 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calles Fco. 
Villa Entre Calles Miguel 
Alemán Y Adalberto Tejeda, 
Col. Adolfo Ruiz Cortinez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
306.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:CALLES 
FCO. VILLA ENTRE 
CALLES MIGUEL 
ALEMÁN Y 
ADALBERTO 
TEJEDA, COL. 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ, lon:-
97.05384, 
lat:20.073388}}

17-10-2018 01-11-2018 241,724.40             241,724.40               241,724.40             241,724.40             241,724.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020211, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:241724.4, 
importe_modifica
do:241724.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:306.4}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080332 Proyecto de inversión 618755.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:618755.96, 
modificado:617018.05}}

Construcción De Guarniciones Y 
Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Fernando 
Gutiérrez Barrios Entre Calles 
Lic. Agustín Acosta Lenguaje E 
Ignacio Aldama, Col. Villa Rica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
681.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:0, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
GUTIÉRREZ 
BARRIOS ENTRE 
CALLES LIC. 
AGUSTÍN ACOSTA 
LENGUAJE E 
IGNACIO ALDAMA, 
COL. VILLA RICA, 
lon:-97.05384, 
lat:20.073388}}

18-07-2018 01-08-2018 617,018.05             617,018.05               617,018.05             617,018.05             617,018.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020218, 
contratista:JAIME 
GERMAN VELEZ 
ARMENTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:617289.88, 
importe_modifica
do:617018.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:681.69}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118612 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100677 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
71.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACATITLA, 94815 
ACATITLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
CASI FRENTE AL 
MERCADO DE LA 
LOCALIDAD A 140 
METROS AL SUR 
APRO, lon:-
97.12205361, 
lat:18.55536352}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.2, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.2, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:71.97}}

{1256994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118619 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96457 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MEXCALTITLA, 
94810 
MEXCALTITLA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONICDAS A, lon:-
97.08768058, 
lat:18.55654298}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.140, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1257001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118629 Proyecto de inversión 485800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:485800.0, 
modificado:485800.0}}

Construcción De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Dieciocho De Marzo De La 
Localidad De Xibtla - 13463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER

13463 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
MENDOZA - REYES 
KILÓMETRO 3 + 
605 PUEBLO , 
94830 XIBTLA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CUAUHTLAMANCA 
Y , DE CIUDAD 
MENDOZA AL 
MUNICIPO DE LOS 
REYES A LA 
ALTURA DEL KM 3 
605 A LA ALTURA , 
lon:-97.07784694, 
lat:18.67378234}}

02-04-2018 30-06-2018 485,800.00             485,800.00               485,800.00             485,800.00             485,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-04, 
contratista:C. ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver, 
monto:485800.0, 
importe_modifica
do:485800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118630 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En La 
Calle Principal De Manzanostla 
Colaltempa Perteneciente A 
Zacamilola - 134807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

134807 N 0 0 627 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:11, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94830 
TRAMO 
ZACAMILOLA - 
UITZIQUIAPA 
KILÓMETRO 25 + 
UND PUEBLO 
MANZANOSTLA - 
COLALTEMPA, 
94830 
ZACAMILOLA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
ZACAMILOLA A 
UITZIQUIAPA, lon:-
97.08462479, 
lat:18.66716326}}

21-05-2018 22-07-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-005, 
contratista:LIC. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:munici
pio de atlahuilco 
ver, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1257012/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118688 Proyecto de inversión 254044.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:254044.87, 
modificado:254044.87}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100809 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2930.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:8, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTABLADERO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 EJIDO 
ENTABLADERO, 
93197 
ENTABLADERO, 
ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
ENTABLADERO A 
TERRENOS DE , 
lon:-97.55067116, 
lat:20.28779506}}

15-05-2018 15-09-2018 254,044.87             254,044.87               254,044.87             254,044.87             254,044.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_3, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2930.16}}

{1257070/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118724 Proyecto de inversión 1439000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1439000.0, 
modificado:1439000.0}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado 
En La Localidad De Paso Limón 
Municipio De Comapa - 67823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

67823 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:47, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
LIMÓN - EL LIMÓN 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
800 PUEBLO PASO 
LIMÒN, 94200 
PASO LIMÓN, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD PASO 
LIMON HACIA LA 
LOCALIDAD DE EL , 
lon:-96.55706577, 
lat:19.14897748}}

15-05-2018 15-09-2018 1,439,000.00          1,439,000.00            1,439,000.00          1,439,000.00          1,439,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI3718, 
contratista:POTEN
CIAL, INGENIERÍA Y 
OBRAS DEL 
BICENTENARIO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1439000.0, 
importe_modifica
do:1439000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:38.0}}

{1257106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118813 Proyecto de inversión 190512.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190512.03, 
modificado:190512.03}}

Rehabilitacion De Camino Las 
Guasimas Tlatemalco 
Entronque Mata De Otate - 
90020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90020 N 0 0 703 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:126, 
direccion:COLONIA 
LAS GUÁSIMAS, 
92213 LAS 
GUÁSIMAS, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
REHABILITACION 
DEL CAMINO QUE 
COMUNICA DE LAS 
GUASIMAS A 
TLATEMALCO 
ENTRONQUE DE 
LA COMUNIDA DE 
MATA DE OTATE, 
lon:-97.9849783, 
lat:21.33310688}}

06-07-2018 01-08-2018 190,512.03             190,512.03               190,512.03             190,512.03             190,512.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1060, 
contratista:C. 
CARMEN CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:MUNI
CIPIO  DE 
CHONTLA, 
monto:190512.03, 
importe_modifica
do:190512.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1257195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118851 Proyecto de inversión 275078.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:275078.66, 
modificado:275078.66}}

Construccion De Baños Para La 
Telesecundaria En La Localidad 
De San Jose Neria - 93009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

93009 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:COLONIA 
, 00000 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOCALIDAD 
DE SAN JOSE 
NERIA, lon:-
97.00134896, 
lat:18.99667913}}

26-05-2018 31-07-2018 275,078.66             275,078.66               275,078.66             275,078.66             275,078.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620026, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN, 
monto:275078.66, 
importe_modifica
do:275078.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.65}}

{1257233/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118855 Proyecto de inversión 333031.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333031.55, 
modificado:333031.55}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100875 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
59.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RINCÓN PINTOR, 
94167 RINCÓN 
PINTOR, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD ENTRE 
LAS DOS ESCUEL, 
lon:-97.05903306, 
lat:18.99645649}}

30-04-2018 28-07-2018 333,031.55             333,031.55               333,031.55             333,031.55             333,031.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018.5, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018.5, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:59.97}}

{1257237/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118858 Proyecto de inversión 194766.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194766.53, 
modificado:194766.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 94583

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

94583 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TETLA, 94160 
TETLA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
SIN NOMBRE, 
CALLE SIN 
NOMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE TETLA A 25 
METROS DE LA 
ESCUELA Y MUY 
CERC, lon:-
97.0609368, 
lat:18.98724668}}

23-04-2018 21-07-2018 194,766.53             194,766.53               194,766.53             194,766.53             194,766.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.6, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1257240/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118865 Proyecto de inversión 851821.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:851821.21, 
modificado:851821.21}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educación Física En El Cobaev - 
88419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

88419 N 0 0 2935 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
522.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
CHONTLA, 92200 
CHONTLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PORFIRIO DIAZ Y 
CALLE LIBERTAD, 
CALLE MIGUEL 
NEGRETE EL 
COBAEV SE UBICA 
EN CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
ENTRE LIBERTAD Y 
MIGUEL NEGRETE, 
lon:-97.92477976, 
lat:21.30127369}}

14-09-2018 01-11-2018 851,821.21             851,821.21               851,821.21             851,821.21             851,821.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1035, 
contratista:JULIO 
TEODULO 
ESCALANTE 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:851821.21, 
importe_modifica
do:851821.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:522.0}}

{1257247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118890 Proyecto de inversión 149406.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149406.32, 
modificado:149406.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97690

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97690 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
GUASIMAL, 92210 
GUASIMAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE LA 
LO, lon:-
97.96536556, 
lat:21.37077881}}

17-04-2018 15-07-2018 149,406.32             149,406.32               149,406.32             149,406.32             149,406.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.161, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:30.0}}

{1257272/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118893 Proyecto de inversión 282257 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:282257.0, 
modificado:282257.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90996 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:48, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
RANCHERIA 
TAMALCUATITLA, 
92204 
TAMALCUATITLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CALLE 5 
DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAREZ DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS, lon:-
97.92815341, 
lat:21.22314596}}

23-04-2018 21-07-2018 282,257.00             282,257.00               282,257.00             282,257.00             282,257.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.28, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.63}}

{1257275/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118923 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91627 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ZAPOTE, 93040 
EL ZAPOTE, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
TERRACERIAS 
CONOCIDAS DE LA 
LOCALID, lon:-
97.58547612, 
lat:20.21371589}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.34, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1257305/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER18180201118976 Proyecto de inversión 9960.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.42, 
modificado:9960.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98896 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
COLONIA EL 
ARENAL, 93180 
ARENAL, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS, lon:-
97.59335058, 
lat:20.26987052}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.42                  9,960.42                   9,960.42                  9,960.42                  9,960.42                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.210, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.42}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1257358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119043 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89796 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:65, 
direccion:CALLE LA 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA TEJON, 
94990 MATA 
TEJÓN, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA Y GRIEGA 
Y CALLE SAN 
MARTIN, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA FRENTE AL 
CAMPO 
DEPORTIVO ENTRE 
LAS CALLES LA Y 
GRIEGA Y SAN 
MARTI, lon:-
96.39616659, 
lat:18.8993502}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.52, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1257425/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119100 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88034 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:166, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
TRAPICHE, 94990 
EL TRAPICHE, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 2 
KILOMETROS AL 
SUR DE LA 
ESTACIÓN DE 
RECOLECCIÓN Y 
COMPRESIÓN DE 
GAS, lon:-
96.41244618, 
lat:18.91662691}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.22, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119102 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89733 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:175, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA LOS 
TAMARINDOS, 
94993 LOS 
TAMARINDOS, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 2.5 
KILOMETROS AL 
SUR-ESTE DE LA 
LOCALIDAD EL 
MAGUEY, lon:-
96.35070809, 
lat:18.88576982}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.50, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257484/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119160 Proyecto de inversión 371764.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:371764.92, 
modificado:371764.92}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Toluquilla - 
124531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

124531 N 0 0 135 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
TOLUQUILLA 
BUENA VISTA, 
94925 
TOLUQUILLA 
BUENA VISTA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CAMINO 
CAMINO VECINAL, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA 
ENTRAR POR LA , 
lon:-96.7434927, 
lat:18.74727501}}

02-04-2018 15-05-2018 371,764.92             371,764.92               371,764.92             371,764.92             371,764.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0004, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:371764.92, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1257542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119192 Proyecto de inversión 408786 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:408786.0, 
modificado:408786.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91678 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
87.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES, 93070 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
CALLE JOSÈ MARÌA 
MORELOS, CALLE 
ACKMUSHUI ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO CONO, 
lon:-97.56152679, 
lat:20.22164363}}

23-04-2018 21-07-2018 408,786.00             408,786.00               408,786.00             408,786.00             408,786.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.38, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:87.8}}

{1257574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119208 Proyecto de inversión 286031.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286031.49, 
modificado:286031.49}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100396

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100396 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3246.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:16, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO AGUA 
AZUL - TERRENOS 
DE LABOR 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO AGUA 
AZUL, 93060 AGUA 
AZUL, COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
DEAGUA AZUL A 
TERRENOS DE L, 
lon:-97.52682033, 
lat:20.23015548}}

15-05-2018 15-09-2018 286,031.49             286,031.49               286,031.49             286,031.49             286,031.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_4, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3246.3}}

{1257590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119219 Proyecto de inversión 321189 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321189.0, 
modificado:321189.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91641 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
68.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA 
INDEPENDENCIA, 
93060 LA 
INDEPENDENCIA, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
TERRACERIAS 
CONOCIDA, lon:-
97.53994927, 
lat:20.18203794}}

23-04-2018 21-07-2018 321,189.00             321,189.00               321,189.00             321,189.00             321,189.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.43, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:68.99}}

{1257601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119317 Proyecto de inversión 150993.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150993.75, 
modificado:150993.75}}

Rehabilitacion De Techado 
Firme En Vivienda Con Un Area 
A Cubrir - 125991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

125991 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:12, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
ZAPOTE, 94920 EL 
ZAPOTE, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 3 Y , 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PROVIDENCIA 
TOMAR LA 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
QUE LLEVA AL 
CAMINO 
PROVIDENCIA-EL 
ZAPOTE., lon:-
96.76308487, 
lat:18.75889631}}

02-04-2018 30-04-2018 150,993.75             150,993.75               150,993.75             150,993.75             150,993.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-00010, 
contratista:LUZ 
ISELA MARTINEZ 
TEPOLE, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:150993.75, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1257699/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1597



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201120930 Proyecto de inversión 19920.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.84, 
modificado:19920.84}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97477 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
BRECHA A LA 
HUASTECA 
RANCHERIA 
KILOMETRO 22, 
92420 KILÓMETRO 
VEINTIDÓS, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE Y CALLE 
18 DE MARZO, 
CALLE 
REVOLUCIÒN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BRECHA A L, 
lon:-97.68186303, 
lat:21.37643788}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.84               19,920.84                 19,920.84               19,920.84               19,920.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.152, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.84}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1259312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121233 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

Construcción De Aula En La 
Escuela Jardín De Niños Maria 
De La Luz Serralde Con Clave 
Treinta Ejn Cero Docientos 
Veinticinco J - 16617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16617 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABEDUL COLONIA 
RINCÓN DEL 
BOSQUE, 96010 
ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CEDROS Y , 
UBICADO EN LA 
CALLE ABEDUL 
ESQUINA CON 
CALLE CEDROS EN 
LA COLONIA 
RINCÓN DEL 
BOSQUE EN EL 
MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN 
VERACRUZ, lon:-
94.90376566, 
lat:17.96547127}}

01-12-2018 31-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030071, 
contratista:LUCER
O CULEBRO EFREN, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1259615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121248 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Rehabilitación De Colector 
Pluvial En La Comunidad De 
Comején Perteneciente Al 
Municipio De Acayucan Ver - 
16589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16589 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
RANCHERIA 
COMEJÉN, 96108 
COMEJÉN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
GUTIÉRREZ 
ZAMORA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CONSTRUCCIÓN 
DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA ENTRE 
MANUE, lon:-
94.88673882, 
lat:18.06127031}}

01-02-2018 31-12-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030009, 
contratista:ARGRU
CON S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1259630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121390 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

Rehabilitación De Puente En La 
Localidad Xaltenango - 14003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

14003 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:35, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
XALTENANGO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 8 + 
100 PUEBLO 
XALTENANGO, 
94140 
XALTENANGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 8.1 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL PASA 
LA LOCALIDAD DE 
SAN NICOLAS 
IXTAYUCA., lon:-
97.10491889, 
lat:19.06013963}}

21-03-2018 19-05-2018 1,800,000.00          1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00          1,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0041, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1800000.0, 
importe_modifica
do:1800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1259772/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121519 Proyecto de inversión 184927 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184927.0, 
modificado:184927.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90888 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
39.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:55, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TAXTITLA, 92173 
TAXTITLA, 
CHALMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
POSTE, lon:-
98.37229734, 
lat:21.21518065}}

23-04-2018 21-07-2018 184,927.00             184,927.00               184,927.00             184,927.00             184,927.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.25, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.72}}

{1259901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121750 Proyecto de inversión 173483.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:173483.24, 
modificado:173483.24}}

Construcción De Once Pisos 
Firmes Ubicados En Viviendas 
De La Localidad De Ateponta 
Municipio De Chinameca 
Veracruz - 133591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

133591 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
PUEBLO 
ATEPONTA, 95980 
ATEPONTA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
FRANCISCO 
I.MADERO 
ENTRANDO POR LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA QUE ES 
LA PRINCIPA, lon:-
94.67140087, 
lat:18.08125359}}

27-03-2018 25-05-2018 173,483.24             173,483.24               173,483.24             173,483.24             173,483.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590001-
FISMDF-2018/004, 
contratista:INGENI
ERIA Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
ORO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:160380.0, 
importe_modifica
do:173483.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121995 Proyecto de inversión 416390.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416390.54, 
modificado:416390.54}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131089 N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
CEIBA - TERRENOS 
DE LABOR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO LA 
CEIBA, 92973 LA 
CEIBA, CAZONES 
DE HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
CEIBA AL NORTE A 
, lon:-97.27542404, 
lat:20.77866639}}

15-05-2018 15-09-2018 416,390.54             416,390.54               416,390.54             416,390.54             416,390.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1260377/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122021 Proyecto de inversión 268455.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268455.55, 
modificado:268455.55}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Rancho 
Nuevo La Ceiba La Piedad Coyol 
Norte San Roman Chiquito 
Anexo Morisco Numero Dos L - 
100163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100163 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3154.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:33, 
localidad:21, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
PALMAS - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 COLONIA LAS 
PALMAS, 92980 
LAS PALMAS, 
CAZONES DE 
HERRERA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LAS 
PALMAS A , lon:-
97.24028568, 
lat:20.71452003}}

15-05-2018 15-09-2018 268,455.55             268,455.55               268,455.55             268,455.55             268,455.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0218_2, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2172545.86
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3154.96}}

{1260403/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1599



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
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2018 5 VER18180201122199 Proyecto de inversión 180001.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180001.9, 
modificado:180001.9}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas - 106618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

106618 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CERVANTES 
COLONIA 
MARIANO 
ESCOBEDO, 92360 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CERVANTES 
Y CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
PONIENDO SE 
REALIZARA LA 
CONSTRUCCION 
DE BANQUETAS 
EN LA CALLE 
CERVANTES, lon:-
97.69488244, 
lat:21.34638342}}

22-10-2018 27-11-2018 180,001.90             180,001.90               180,001.90             180,001.90             180,001.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130056, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:180001.9, 
importe_modifica
do:180001.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1260581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122214 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En Calle Zaragoza - 
58862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

58862 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA 
COLONIA 
PROGRESO, 92340 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 5 
DE FEBRERO SE 
REALIZARA EL 
REAHBILITADO DEL 
DERANJE 
SANITARIO, lon:-
97.68475651, 
lat:21.35511049}}

16-04-2018 16-05-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130007, 
contratista:RAUL 
BARRADA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1260596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122414 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En Nueva Esperanza 
- 102380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102380 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
NUEVA 
ESPERANZA, 00000 
NUEVA 
ESPERANZA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
DIFERENTES 
PUNTO S DE LA 
COMUNIDADAD, 
lon:-97.6501209, 
lat:21.29543772}}

07-06-2018 19-07-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130022, 
contratista:ESTEFA
NIA BARRAGAN 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260796/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122428 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88075 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:20, 
direccion:CALLE EL 
OBRERO 
RANCHERIA LA 
CAPILLA, 94992 LA 
CAPILLA, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALZADA DEL 
OBRERO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
PINOS ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE EL 
OBRERO FRENTE A 
LA IGLESIA, lon:-
96.24164015, 
lat:18.89545541}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.24, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1260810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123080 Proyecto de inversión 497999.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:497999.6, 
modificado:497999.6}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 86915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

86915 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:19, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CUAUHTÉMOC - 
ALTOTONGA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 40 
PUEBLO 
CUAUHTÉMOC, 
93683 
CUAUHTÉMOC, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
TERRACERIA QUE 
COMUNICA DESDE 
EL CENTRO DE LA 
LOCALIDAD 
CUAUHTEMOC C, 
lon:-97.19937856, 
lat:19.77355198}}

17-04-2018 15-07-2018 497,999.60             497,999.60               497,999.60             497,999.60             497,999.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:100.0}}

{1261462/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201123312 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De Esperanza Malota 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16450 N 0 0 43 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
ESPERANZA 
MALOTA, 96100 
ESPERANZA 
MALOTA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE OLLAS EN LA 
COMUNIDAD DE 
ESPERANZA 
MALOTA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN VER, 
lon:-95.04632767, 
lat:18.01561247}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030017, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ÁNGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1261694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123403 Proyecto de inversión 1696510.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1696510.94, 
modificado:2517801.54}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En Calle Hidalgo Entre 
Calle Abasolo Y Entronque De 
Camino A La Localidad De 
Macedonio Alonso - 20772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20772 N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
456.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CAMINO 
ENTRONQUE CON 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE 
MACEDONIO 
ALONSO, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
ACCESO A LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.71198019, 
lat:20.27504896}}

16-04-2018 16-05-2018 2,517,801.54          2,517,801.54            2,517,801.54          2,517,801.54          2,517,801.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370001, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
AMADOR SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1696510.94
, 
importe_modifica
do:2517801.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:456.0}}

{1261785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123406 Proyecto de inversión 308862 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308862.0, 
modificado:617724.0}}

Construcción De Barda 
Perimetral En Tele Bachillerato 
Progreso De Zaragoza - 20880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20880 N 0 0 2474 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y , 
DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES 
DEL TELE 
BACHILLERATO A 
UN COSTADO DEL 
PUENTE 
VEHICULAR QUE 
COMUNICA CON 
EL BARRIO DEL 
TECOLOTE, lon:-
97.7170462, 
lat:20.27502549}}

30-04-2018 30-07-2018 617,724.00             617,724.00               617,724.00             617,724.00             617,724.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370011, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:617724.0, 
importe_modifica
do:617724.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123410 Proyecto de inversión 456360.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:456360.3, 
modificado:455469.52}}

Mejoramiento De Red De Agua 
Potable En La Calle Josefa Ortiz 
De Dominguez - 20943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20943 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
361.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO 
COAHUITLÁN, 
93122 
COAHUITLÁN, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y , 
ENTRADA POR 
CALLE CINCO DE 
MAYO, lon:-
97.7308098, 
lat:20.2602558}}

30-09-2018 30-11-2018 455,469.52             455,469.52               455,469.52             455,469.52             455,469.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370019, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:455469.52, 
importe_modifica
do:455469.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:361.0}}

{1261792/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123434 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Calle Alcantarilla De La 
Colonia Lazaro Cardenas - 
36698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

36698 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALCANTARILLA 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ Y 
CALLE ROBLES, 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ Y 
ROBLES, lon:-
96.97599627, 
lat:19.46752503}}

02-07-2018 15-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0026, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261816/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123458 Proyecto de inversión 17048.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17048.38, 
modificado:17048.38}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117183 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE NIÑO 
ARTILLERO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ALLENDE 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES 
CONOCIDA Y , lon:-
96.86239349, 
lat:19.39662012}}

02-04-2018 30-06-2018 17,048.38               17,048.38                 17,048.38               17,048.38               17,048.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.5, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1261840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123481 Proyecto de inversión 2364816.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2364816.86, 
modificado:2364816.86}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En Varios 
Callejones - 99338

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99338 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1175.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N AZTECA SOL 
AZTECA 
TRANSISTMICO Y 
NIÑO ARTILLERO 
BARRIO TERCERO, 
96358 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
TRANSISTMICA Y 
CALLE CERRADA, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LOS 
CALLEJONES SOL 
ATECA AZTECA 
TRANSISTMI, lon:-
94.63091687, 
lat:18.00591363}}

09-04-2018 23-05-2018 2,364,816.86          2,364,816.86            2,364,816.86          2,364,816.86          2,364,816.86          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-049, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2364181.64
, 
importe_modifica
do:2364181.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1175.59}}

{1261863/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123489 Proyecto de inversión 659262.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:659262.97, 
modificado:659262.97}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Las Calles Miguel 
Hidalgo Y Constitucion Entre 
Las Calles Emiliano Zapata Y 
Venustiano Carranza - 130007

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

130007 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
757.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y CONSTITUCION 
EJIDO BARRANCAS 
(BUENOS AIRES), 
96345 BARRANCAS 
(BUENOS AIRES), 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
CONSTRUCCION 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
LAS , lon:-
94.58399449, 
lat:18.06922503}}

06-08-2018 19-09-2018 659,262.97             659,262.97               659,262.97             659,262.97             659,262.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-101, 
contratista:DRAMA
R, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:659262.97, 
importe_modifica
do:659262.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:757.1}}

{1261871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123498 Proyecto de inversión 419336.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419336.76, 
modificado:419336.76}}

Construccion De Un Aula En El 
Jardin De Niños Solidaridad En 
La Localidad De San Pedro 
Martir - 109732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109732 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
JESUS REYES 
HEROLES COLONIA 
SAN PEDRO 
MÁRTIR, 96349 
SAN PEDRO 
MÁRTIR, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y , CALLE 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y JESUS 
REYES HEROLES EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN PEDRO MA, 
lon:-94.60341212, 
lat:17.97453002}}

09-07-2018 06-08-2018 419,336.76             419,336.76               419,336.76             419,336.76             419,336.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-020, 
contratista:ROSA 
ALEMAN ALEGRIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:419336.76, 
importe_modifica
do:419336.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1261880/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123506 Proyecto de inversión 266569.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266569.46, 
modificado:266569.46}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Miguel Hidalgo Entre Las Calles 
Ignacio Zaragoza E Ignacio 
Allende - 99453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99453 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
142.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA SECCIÓN 
32, 96349 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
BRECHA IGNACIO 
ALLENDE, RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS CALLES 
IGNACIO 
ZARAGOZA E IGN, 
lon:-94.59346289, 
lat:17.99034789}}

30-04-2018 29-05-2018 266,569.46             266,569.46               266,569.46             266,569.46             266,569.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-036, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:266569.46, 
importe_modifica
do:266569.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:142.8}}

{1261888/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123522 Proyecto de inversión 1283810.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1283810.07, 
modificado:1283810.07}}

Ampliación De Red De Energía 
Eléctrica En Colonia Nuevo 
Amanecer - 27556

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

27556 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION DE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
NACIONAL Y CALLE 
DE LA DISCORDIA, 
PROLONGACIÓN 
DE MANUEL AVILA 
CAMACHO ENTRE 
CAMINO 
NACIONAL Y CALLE 
DE LA , lon:-
97.29070049, 
lat:18.72834547}}

01-05-2018 30-06-2018 1,283,810.07          1,283,810.07            1,283,810.07          1,283,810.07          1,283,810.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060006, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASOCIADOS 
ISECCO S.A. DE 
C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER. , 
monto:1283810.07
, 
importe_modifica
do:1283810.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123583 Proyecto de inversión 5014.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5014.73, 
modificado:5014.73}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 94979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94979 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
ITURBIDE PUEBLO 
ACOLCO, 94130 
ACOLCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ITURBIDE 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, A 
UNA DI, lon:-
97.08179387, 
lat:19.11478023}}

16-04-2018 15-07-2018 5,014.73                  5,014.73                   5,014.73                  5,014.73                  5,014.73                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.104, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123595 Proyecto de inversión 14940 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.0, 
modificado:14940.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95657 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEXOPA, 94130 
TEXOPA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE POSTERIOR 
VEREDA, 
APROXIMADAMEN
TE A 50 METROS 
DE LA ESCUELA DE 
LA , lon:-
97.11196912, 
lat:19.10849797}}

17-04-2018 15-07-2018 14,940.00               14,940.00                 14,940.00               14,940.00               14,940.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.120, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14940.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1261977/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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2018 5 VER18180201123597 Proyecto de inversión 466244.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466244.17, 
modificado:466244.17}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
100553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

100553 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO XICOLA, 
94133 XICOLA, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL CASI 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD A 3.00 
, lon:-97.07488614, 
lat:19.102471}}

30-04-2018 28-07-2018 466,244.17             466,244.17               466,244.17             466,244.17             466,244.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/201.13, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.13, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.96}}

{1261979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123632 Proyecto de inversión 968042 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:968042.0, 
modificado:779980.58}}

Rehabilitación De Línea De 
Conducción De Agua Potable 
De La Localidad De La Toma A 
La Localidad De Chilpanapa 
Sobre Calle Principal - 27478

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27478 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHILPANAPA, 
00000 
CHILPANAPA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
PRINCIPAL QUE 
CONECTA A LA 
LOCALIDAD DE LA 
TOMA CON LA 
LOCALIDAD DE 
CHILPANAPA, lon:-
96.94494819, 
lat:18.82069323}}

16-04-2018 30-06-2018 779,980.58             779,980.58               779,980.58             779,980.58             779,980.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40013, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:779980.58, 
importe_modifica
do:779980.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262014/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123634 Proyecto de inversión 93149.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93149.21, 
modificado:93149.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 93061

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93061 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CALLE 2 PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 6 Y 
CALLE CALLE 5, 
CALLE CALLE 6 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 2 ENTRE LAS 
CALLES 6 Y 5 
APROXIMA, lon:-
96.9278598, 
lat:18.81236499}}

23-04-2018 21-07-2018 93,149.21               93,149.21                 93,149.21               93,149.21               93,149.21               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.11, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1262016/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123639 Proyecto de inversión 320833 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320833.0, 
modificado:368874.2}}

Construcción De Piso Firme En 
La Localidad De Guadalupe La 
Patrona Municipio De Amatlán 
De Los Reyes Ver - 28198

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

28198 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:8, 
direccion:PUEBLO 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 94957 
GUADALUPE (LA 
PATRONA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE GUADALUPE LA 
PATRONA, lon:-
96.92589127, 
lat:18.81417579}}

16-07-2018 07-09-2018 368,874.20             368,874.20               368,874.20             368,874.20             368,874.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40030, 
contratista:CONST
RUCTORA OYR S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:368874.2, 
importe_modifica
do:368874.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.0}}

{1262021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123645 Proyecto de inversión 16936.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:16936.22, 
modificado:16936.22}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 92557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92557 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
PARAJE NUEVO 
CENTRO, 94940 
PARAJE NUEVO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE ALVARO 
GALVEZ Y 
FUENTES, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA, 
lon:-96.86449203, 
lat:18.87760551}}

23-04-2018 21-07-2018 16,936.22               16,936.22                 16,936.22               16,936.22               16,936.22               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.14, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1262027/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1604



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER00180201123648 Proyecto de inversión 269040 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269040.0, 
modificado:410757.14}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario En Camino A La Uv En 
La Localidad De Peñuela 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 96155

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

96155 N 0 0 170 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
HIDALGO 1 01 
INTERIOR 1 01 
CIUDAD LA 
PEÑUELA, 94952 
PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE PARALELA 
S/N A LA JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
REHABILITACION 
DE DRENAJE, lon:-
96.8995817, 
lat:18.86340488}}

23-07-2018 14-09-2018 410,757.14             410,757.14               410,757.14             410,757.14             410,757.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40082, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:410757.14, 
importe_modifica
do:410757.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1262030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123670 Proyecto de inversión 629912.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:629912.42, 
modificado:629912.42}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109156 N 0 0 247 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
135.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA ANGEL R. 
CABADA, 95840 
ÁNGEL R. CABADA, 
ANGEL R. CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
MARIANO 
ABASOLO, CALLE 
CONSTITUCION 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE LAS CA, lon:-
95.44286626, 
lat:18.58802208}}

23-04-2018 21-07-2018 629,912.42             629,912.42               629,912.42             629,912.42             629,912.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.1, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.1, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:135.2}}

{1262052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123712 Proyecto de inversión 338724.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:338724.4, 
modificado:338724.4}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 123798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

123798 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
83.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINO SUÁREZ 
COLONIA CIUDAD 
MENDOZA 
CENTRO, 94740 
CIUDAD 
MENDOZA, 
CAMERINO Z. 
MENDOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
BELISARIO 
DOMÍNGUEZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALL, lon:-
97.18425551, 
lat:18.80963995}}

23-04-2018 21-07-2018 338,724.40             338,724.40               338,724.40             338,724.40             338,724.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.18, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.2}}

{1262094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123803 Proyecto de inversión 420190.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:420190.16, 
modificado:420190.16}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Adolfo Sosa De La Localidad De 
Cetlalpan - 126748

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

126748 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO 
PUEBLO 
CETLALPAN, 91260 
CETLALPAN, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
LA CALLE BENITO 
JUAREZ Y MIGUEL 
HIDALGO, lon:-
97.03867998, 
lat:19.36171405}}

09-05-2018 12-07-2018 420,190.16             420,190.16               420,190.16             420,190.16             420,190.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0019, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED SA 
DE CV, 
convocante:AYTO. 
AYAHUALULCO, 
monto:420190.16, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123847 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitrios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103807 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:31, 
localidad:114, 
direccion:CALZADA 
PRINCIPAL EJIDO 
EL SALTILLO, 94980 
EL SALTILLO, 
CARRILLO PUERTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A LA 
ALTURA DEL 
COMEDOR LA 
MADRIGUERA DE 
LOS JABALIES 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
CORDOBA BOCA 
DEL RIO 
APROXIMA, lon:-
96.64139176, 
lat:18.8146924}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.20, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.20, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1262229/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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ENEFICIADA
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2018 5 VER18180201123856 Proyecto de inversión 1912780.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1912780.8, 
modificado:1912780.8}}

Construción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Xochiguetzal 
Entre La Calle Prolongación 
Jazminez Y La Ceiba En La 
Colonia Los Prados - 32937

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

32937 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1753.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
XOCHIGUETZAL 
RANCHO 
CHICHIGUESA, 
95894 CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
XOCHIGUETZAL Y 
CALLE 
PROLONGACIÓN 
JAZMINEZ, CALLE 
LA CEIBA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 
XOCHIGUETZAL 
ENTRE 
PROLONGACIÓN 
JAZMINEZ Y LA 
CEIB, lon:-
95.11626216, 
l }}

01-04-2018 15-10-2018 1,912,780.80          1,912,780.80            1,912,780.80          1,912,780.80          1,912,780.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0001, 
contratista:Edificac
ión e Ingeniería de 
Catemaco, S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:1832146.04
, 
importe_modifica
do:1832146.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1753.04}}

{1262238/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123941 Proyecto de inversión 1248253.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1248253.17, 
modificado:1248253.17}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Varias Calles De 
La Colonia Luis Donaldo Colosio 
- 129530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

129530 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
852.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:249, 
direccion:CALLE 
UNO DOS CUATRO, 
CINCO Y SEIS 
COLONIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO, 96344 
COLONIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 10 DE MAYO 
Y , GUARNICIONES 
Y BANQUETAS DE 
LAS CALES 12,4,5 Y 
6 DE LA COLONIA 
LUIS DONALDO C, 
lon:-94.61132001, 
lat:17.99671729}}

23-04-2018 27-05-2018 1,248,253.17          1,248,253.17            1,248,253.17          1,248,253.17          1,248,253.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-005, 
contratista:LEMON 
BLUE, S. DE R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:1248253.17
, 
importe_modifica
do:1248253.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:852.0}}

{1262323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124050 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable - 132094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA VICENTE

132094 N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:234, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
RANCHERIA 
NUEVO OJITLAN, 
95600 NUEVO 
OJITLÁN, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ENTRANDO 
POR EL TANQUE 
ELEVADO, lon:-
95.62190162, 
lat:17.88331433}}

02-05-2018 01-05-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/013, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
ENRIQAUEZ 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262432/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124051 Proyecto de inversión 174437.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:174437.28, 
modificado:174437.28}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104828 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:234, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA NUEVO 
OJITLAN, 95600 
NUEVO OJITLÁN, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA , lon:-
95.62155488, 
lat:17.8799275}}

23-04-2018 21-07-2018 174,437.28             174,437.28               174,437.28             174,437.28             174,437.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.28, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.28, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.44}}

{1262433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124054 Proyecto de inversión 1142896.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1142896.81, 
modificado:1142896.81}}

Construcción Del Sistema De 
Agua Potable De La Localidad 
De Francisco Villa Viejo 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesús Carranza Ver - 8118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

8118 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2041.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:21, 
direccion:EJIDO 
FRANCISCO VILLA 
VIEJO, 96977 
FRANCISCO VILLA 
VIEJO, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLES SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. FRANCISCO 
VILLA VIEJO, lon:-
94.75489508, 
lat:17.26694641}}

07-05-2018 01-07-2018 1,142,896.81          1,142,896.81            1,142,896.81          1,142,896.81          1,142,896.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910107, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1142896.81
, 
importe_modifica
do:1142896.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2041.83}}

{1262436/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124073 Proyecto de inversión 285684.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:285684.32, 
modificado:285684.32}}

Rehabilitación De Techado En 
Áreas De Impartición De 
Educación Física En Jardín De 
Niños Eduardo R Coronel De La 
Cong Anáhuac - 25191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25191 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
GERANIO COLONIA 
ANÁHUAC, 92035 
ANÁHUAC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GUADALAJARA Y 
CALLE XALAPA, 
CALLE TULIPAN SE 
UBICA A 4.1 KM. A 
APROXIMADAMEN
TE DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN 
DIRECCIÓN AL 
PUENTE 
AHÁHUAC, lon:-
97.85541731, 
lat:22.2012614}}

01-04-2018 30-12-2018 285,684.32             285,684.32               285,684.32             285,684.32             285,684.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330032/FI
SMDF/027, 
contratista:JUAN 
ARMANDO SOLIS 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:285684.32, 
importe_modifica
do:285684.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1262455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124079 Proyecto de inversión 449970.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:449970.31, 
modificado:449970.31}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento De Calle Ignacio 
Allende Entre C Belisario 
Dominguez Y C Primero De 
Mayo De La Congregación 
Hidalgo - 25176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25176 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1758.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALDAMA 
COLONIA 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO, CALLE 
JUAN ESCUTIA SE 
UBICA A 3.7 KM. 
DEL ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUENTE 
TAMPIC, lon:-
97.82533996, 
lat:22.23379515}}

21-03-2018 19-05-2018 449,970.31             449,970.31               449,970.31             449,970.31             449,970.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330023-
0024/FISMDF/003, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:449970.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1758.0}}

{1262461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124086 Proyecto de inversión 537200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:537200.0, 
modificado:537200.0}}

Rehabilitación A Base De 
Revestimiento De Calle 
Francisco Javier Mina Entre 
Morelos Y Calle Pipila En La 
Cong Hidalgo - 25181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25181 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2317.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA CIUDAD 
INDUSTRIAL 
HIDALGO, 92037 
HIDALGO, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE PIPILA, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE SE 
UBICA A 3.7 KM. 
DEL ENTRONQUE 
NUEVO LEÓN 
ANTES DE LLEGAR 
AL PUENTE 
TAMPIC, lon:-
97.82631361, 
lat:22.23524012}}

01-04-2018 30-12-2018 537,200.00             537,200.00               537,200.00             537,200.00             537,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330025-
0027/FISMDF/004, 
contratista:VIVIAN
A BETANCOURT 
SOLIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:537200.0, 
importe_modifica
do:537200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2317.57}}

{1262468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124136 Proyecto de inversión 531464.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:531464.34, 
modificado:531464.34}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De El Blanco - 
83327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

83327 N 0 0 245 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1147.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
EL BLANCO, 95674 
EL BLANCO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LOS PISOS 
SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LAS 
DISTINTAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.2797421, 
lat:18.07417482}}

04-06-2018 24-06-2018 531,464.34             531,464.34               531,464.34             531,464.34             531,464.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940044, 
contratista:RODOL
FO CESAR 
FERNANDEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:531464.34, 
importe_modifica
do:531464.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1147.96}}

{1262518/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124143 Proyecto de inversión 1350796.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350796.74, 
modificado:1350796.74}}

Construcción De Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Física En La Escuela 
Primaria Ignacio Lopez Rayon 
En La Loc De Huayacanes - 
100693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

100693 N 0 0 1279 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:21, 
direccion:PUEBLO 
HUAYACANES, 
95683 
HUAYACANES, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA CATÓLICA 
SAN FRANCISCO 
DE ASÍS EN LA 
ESCUELA IGNACIO 
LOPEZ RAYÓN 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNID, lon:-
95.27806315, 
lat:17.91783631}}

19-06-2018 18-08-2018 1,350,796.74          1,350,796.74            1,350,796.74          1,350,796.74          1,350,796.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940023, 
contratista:FERNA
NDEZ ROMERO 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUE CLARA, 
monto:1350796.74
, 
importe_modifica
do:1350796.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1262525/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124172 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Preescolar Lomatipa 
Clave - 102009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

102009 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
64.89}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1   100 
RANCHERIA , 
00000 LOMATIPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.04525409, 
lat:18.54419245}}

25-06-2018 01-09-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0101, 
contratista:C. 
PASTOR CHIPAHUA 
ACAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.89}}

{1262554/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124197 Proyecto de inversión 104584.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:104584.42, 
modificado:104584.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99330 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:137, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
AURORA, 92060 LA 
AURORA, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE 
EL CENTRO DE 
SALUD Y UNA DE 
LAS ESCUELAS DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-98.32749933, 
lat:21.54818385}}

17-04-2018 15-07-2018 104,584.42             104,584.42               104,584.42             104,584.42             104,584.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.240, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:104584.42}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:21.0}}

{1262579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124216 Proyecto de inversión 3337748.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3337748.34, 
modificado:3337748.34}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100786 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
7, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
RINCONADA, 
93740 
RINCONADA, LAS 
MINAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO 
PRINCIPAL 
APROXIMADAMEN
TE A 4 
KILOMETROS AL 
SUR DE LAS MINAS 
Y 
APROXIMADAMEN
TE A 6 
KILOMETROS DE 
LA CARRE, lon:-
97.14572586, 
lat:19.6681341}}

30-04-2018 28-07-2018 3,337,748.34          3,337,748.34            3,337,748.34          3,337,748.34          3,337,748.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.11, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.11, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1262598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124242 Proyecto de inversión 1294204.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1294204.18, 
modificado:1294204.18}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Francisco Diaz Covarrubias En 
La Localidad De Monte Grande - 
120828

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120828 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:155, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MONTE GRANDE, 
92100 MONTE 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
FRANCISCO DIAZ 
COVARRUBIAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
MONTE GRANDE, 
lon:-98.31445566, 
lat:21.46029312}}

01-01-2018 01-11-2018 1,294,204.18          1,294,204.18            1,294,204.18          1,294,204.18          1,294,204.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550069, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1294204.18
, 
importe_modifica
do:1294204.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1262624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124270 Proyecto de inversión 39841.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39841.69, 
modificado:39841.69}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99358 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:38, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA LA 
NORIA, 92060 LA 
NORIA, TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE LAS CALLES 
LAZARO C, lon:-
98.48726059, 
lat:21.48821847}}

17-04-2018 15-07-2018 39,841.69               39,841.69                 39,841.69               39,841.69               39,841.69               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.250, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1262652/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER18180201124293 Proyecto de inversión 34861.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34861.47, 
modificado:34861.47}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99285 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:431, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL CHIJOL, 
92076 EL CHIJOL, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL Y 
A UN COSTADO 
DEL CENTRO DE 
SALUD, lon:-
98.4862272, 
lat:21.4203537}}

17-04-2018 15-07-2018 34,861.47               34,861.47                 34,861.47               34,861.47               34,861.47               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.224, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:34861.47}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1262675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124300 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Comedor 
Escolar En El Jardin De Niños 
Juan De La Luz Enriquez De La 
Localidad De Lomas Del 
Porvenir - 19516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

19516 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:35, 
direccion:CAMINO 
MORALILLO - 
LOMAS DEL 
PORVENIR A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO DE 
FUTBOL, lon:-
96.22310546, 
lat:19.08979628}}

06-08-2018 01-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
014/2018, 
contratista:GRUCA
NI MACO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124325 Proyecto de inversión 299850.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299850.75, 
modificado:360460.79}}

Ampliacion De Sistema De 
Drenaje Sanitario En Calle 
Argentina De La Colonia 
Ampliacion Pantepec Y En 
Callejon Tampico De La Colonia 
Veinte - 26612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

26612 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARGENTINA 
COLONIA 
PANTEPEC, 92733 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO, CALLE 
TUXPAM 
REHABILITACION 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS, 
lon:-97.66347563, 
lat:20.91584948}}

14-05-2018 01-08-2018 360,460.79             360,460.79               360,460.79             360,460.79             360,460.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600031, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAMO 
TEMAPACHE, 
monto:299850.75, 
importe_modifica
do:299850.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.0}}

{1262707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124574 Proyecto de inversión 260401.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260401.93, 
modificado:260401.93}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle M 
Hidalgo Y Nicolas Bravo Entre 
Zaragoza Y Paseo Reforma Col 
Centro Pajapan Ver - 124420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

124420 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.0, 
meta_modificada:
224.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE M 
HIDALGO- 
NICOLAS BRAVO 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE PASEO 
REFORMA, SE 
ENCUENTRA EN EL 
PRIMER CUADRO 
DE LA CIUDAD, 
lon:-94.69210419, 
lat:18.26139942}}

08-06-2018 07-07-2018 260,401.93             260,401.93               260,401.93             260,401.93             260,401.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
043, 
contratista:BENIG
NA CRUZ LUIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:260401.93, 
importe_modifica
do:260401.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:224.0}}

{1262956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124615 Proyecto de inversión 388895.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:388895.35, 
modificado:388895.35}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia Dante 
Delgado - 105788

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

105788 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANTE DELGADO 
COLONIA DANTE 
DELGADO, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA DANTE 
DELGADO, lon:-
98.22692501, 
lat:21.36683601}}

01-01-2018 01-11-2018 388,895.35             388,895.35               388,895.35             388,895.35             388,895.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550051, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:388895.35, 
importe_modifica
do:388895.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1262997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124616 Proyecto de inversión 725624.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:725624.43, 
modificado:725624.43}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia La 
Pedrera - 102499

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

102499 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
PEDRERA COLONIA 
PEDRERA, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA LA 
PEDRERA, lon:-
98.23173285, 
lat:21.337256}}

01-01-2018 01-11-2018 725,624.43             725,624.43               725,624.43             725,624.43             725,624.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550048, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:725624.43, 
importe_modifica
do:725624.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1262998/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124752 Proyecto de inversión 799972.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799972.31, 
modificado:799972.31}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102858 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
144.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
COYOLITO, 94035 
EL COYOLITO, 
TENAMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
ENTRE LAS TRES 
ESCUELAS 
EXISTENTES DE LA 
LOCALIDAD., lon:-
96.86907776, 
lat:19.22790957}}

30-04-2018 28-07-2018 799,972.31             799,972.31               799,972.31             799,972.31             799,972.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.16, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.16, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.06}}

{1263134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124756 Proyecto de inversión 599979.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599979.23, 
modificado:599979.23}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
102895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102895 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SANTA RITA, 94035 
SANTA RITA, 
TENAMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENYTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA UNIDAD 
DEPORTIVA Y LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA RITA, lon:-
96.88670673, 
lat:19.22183336}}

30-04-2018 28-07-2018 599,979.23             599,979.23               599,979.23             599,979.23             599,979.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
007/2018.17, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
008/2018.17, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.05}}

{1263138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124787 Proyecto de inversión 136262 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136262.0, 
modificado:136262.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93176 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:40, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
BUENA VISTA, 
92100 BUENA 
VISTA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
98.15506474, 
lat:21.4189733}}

23-04-2018 21-07-2018 136,262.00             136,262.00               136,262.00             136,262.00             136,262.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.69, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.27}}

{1263169/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124811 Proyecto de inversión 959692.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959692.63, 
modificado:959692.63}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
Chiquero - 120959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120959 N 0 0 256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:93, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHIQUERO, 92100 
EL CHIQUERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
CHIQUERO, lon:-
98.28094257, 
lat:21.33558867}}

01-01-2018 01-11-2018 959,692.63             959,692.63               959,692.63             959,692.63             959,692.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550146, 
contratista:ANA 
CELIA SILVA 
LERMA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:959692.63, 
importe_modifica
do:959692.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124832 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92996 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:139, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL MAMEY, 92104 
EL MAMEY, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE LA 
LOCALIDAD 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, lon:-
98.26663276, 
lat:21.34068904}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.74, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1263214/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124849 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94926 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:711, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
GUAYABAL, 92104 
EL GUAYABAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCI, lon:-
98.1631936, 
lat:21.47107914}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.76, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.63}}

{1263231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124852 Proyecto de inversión 107063 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107063.0, 
modificado:107063.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110291 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHAPULTEPEC 
PUEBLO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 92680 
IXHUATLÁN DE 
MADERO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
CHAPULTEPEC 
ENTRE NIÑOS 
HEROES Y CALLE C, 
lon:-98.01358197, 
lat:20.6902373}}

23-04-2018 21-07-2018 107,063.00             107,063.00               107,063.00             107,063.00             107,063.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.51, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1263234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124864 Proyecto de inversión 275559.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:275559.86, 
modificado:275559.86}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114970 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4301.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:14, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
COLMENA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA LA 
COLMENA, 92685 
LA COLMENA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
COLME, lon:-
98.04927981, 
lat:20.8647623}}

15-05-2018 15-09-2018 275,559.86             275,559.86               275,559.86             275,559.86             275,559.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_5, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4301.59}}

{1263246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124883 Proyecto de inversión 367089.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367089.5, 
modificado:366824.98}}

Construccion De Piso Firme De 
Concreto Localidad Llano En 
Medio - 13195

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13195 N 0 0 204 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
RANCHERIA LLANO 
ENMEDIO, 92684 
LLANO ENMEDIO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CORREGIDORA Y 
CALLE JAZMÍN, 
CALLE VIOLETA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LLANO 
ENMEDIO 
MUNICIPIO 
IXHUATLAN DE 
MADERO, VERA, 
lon:-98.01308967, 
lat:20.78358137}}

09-03-2018 28-12-2018 366,824.98             366,824.98               366,824.98             366,824.98             366,824.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0078_AD_04_C029
, 
contratista:ERNEST
O BAÑOS GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:366824.98, 
importe_modifica
do:366824.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1263265/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124981 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90263 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL), 92940 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.62620314, 
lat:20.68032842}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.13, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.63}}

{1263363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124987 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89812

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89812 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:26, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL XUCHITL, 92940 
EL XÚCHITL, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS Y , 
lon:-97.71705708, 
lat:20.70441055}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.16, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1263369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124991 Proyecto de inversión 676288.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:676288.4, 
modificado:676288.4}}

Mejoramiento De Colector De 
Aguas Pluviales En El Area De 
Los Pocitos Entre Narciso 
Mendoza Y El Rio Cuatzacoalcos 
En La Cabecera Municipal - 
96840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 96840 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE SE EN 
CUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE NARCISO 
MENDOZA ENTRE 
JOSE MARIA 
MORELOS Y 
MORELOS, lon:-
94.64744825, 
lat:17.77363557}}

07-06-2018 07-10-2018 676,288.40             676,288.40               676,288.40             676,288.40             676,288.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700098, 
contratista:TAMAR
A RAMIREZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:676288.4, 
importe_modifica
do:676288.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125008 Proyecto de inversión 670000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:670000.0, 
modificado:670000.0}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Adolfo Lopez Mateos 
Desviacion El Robalo - 97191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 97191 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS - 
DESVIACION EL 
ROBALO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
400 PUEBLO 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, 00000 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA HACIA 
EL CO, lon:-
94.65926958, 
lat:17.54138741}}

07-06-2018 07-08-2018 670,000.00             670,000.00               670,000.00             670,000.00             670,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700101, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:670000.0, 
importe_modifica
do:670000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263390/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125202 Acción 65324.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65324.34, 
modificado:65324.34}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135670 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 65,324.34               65,324.34                 65,324.34               65,324.34               65,324.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
010/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:65324.34, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263584/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125207 Acción 1945777.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1945777.82, 
modificado:1945777.82}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135405 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 1,945,777.82          1,945,777.82            1,945,777.82          1,945,777.82          1,945,777.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
003/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:968132.5, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-SROP-
004/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125231 Proyecto de inversión 659154.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:659154.38, 
modificado:659154.38}}

Rehabilitacion De Camino 
Bacheo En Motzorongo - 
104732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

104732 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
MOTZORONGO, 
95094 
MOTZORONGO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
MOTZORONGO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.73448226, 
lat:18.64518881}}

18-06-2018 17-08-2018 659,154.38             659,154.38               659,154.38             659,154.38             659,154.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0056, 
contratista:CONST
RUCTORA JC 
NAVARRETE S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:659154.38, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125262 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96383 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:136, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL SOL, 95084 EL 
SOL, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
CONOCIDA A 1.50 
KILOMETROS AL 
NORESTE DEL 
PANTEON DELA 
LOCALIDAD RAYA 
CARACOL, lon:-
96.68368238, 
lat:18.38891669}}

16-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.129, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1263644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125279 Proyecto de inversión 239039.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239039.81, 
modificado:239039.81}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90920 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:72, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO SAN JOSÉ 
CHILAPA, 95609 
SAN JOSÉ CHILAPA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS 
DE LA AVENIDA 
PRINCIPAL Y A 15 
MET, lon:-
95.85916996, 
lat:17.79983443}}

17-04-2018 15-07-2018 239,039.81             239,039.81               239,039.81             239,039.81             239,039.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.76, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:239039.81}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:48.0}}

{1263661/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125313 Proyecto de inversión 1618812.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1618812.78, 
modificado:1618812.78}}

Construcción De Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales En La Localidad Paso 
Bobo Municipio De Tierra 
Blanca - 24768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

24768 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:79, 
direccion:PUEBLO 
PASO BOBO, 95100 
PASO BOBO, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCIÓN A LA 
TINAJA SE DESVÍA 
UNO EN EL AMATE 
SOBRE LA 
CARRETERA A 
QUECHULEÑO SE 
ACCEDE A PASO 
BOBO., lon:-
96.4659399, 
lat:18.58256969}}

01-08-2018 17-09-2018 1,618,812.78          1,618,812.78            1,618,812.78          1,618,812.78          1,618,812.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740017, 
contratista:ESTUDI
OS Y PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1618812.78
, 
importe_modifica
do:1618812.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263695/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125323 Proyecto de inversión 482186.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:482186.87, 
modificado:482186.87}}

Rehabilitacion De Puente Y 
Camino Ignacio Allende El 
Grande - 35285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 35285 N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
IGNACIO ALLENDE 
EL GRANDE, 96946 
IGNACIO ALLENDE 
EL GRANDE, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE SALE DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA 
TERRACERIA QUE 
COMUNICA A 
PLAYA GRANDE EL 
CORCHAL ZAPOTAL 
MACAYAL 
ARROLLO LA 
PALMA LA PERA EL 
COMPROMISO, 
lon:-94.50979953, 
lat:17.48263059}}

21-04-2018 21-06-2018 482,186.87             482,186.87               482,186.87             482,186.87             482,186.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700049, 
contratista:VICTOR 
MORA GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:482186.87, 
importe_modifica
do:482186.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263705/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125324 Proyecto de inversión 416410.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416410.95, 
modificado:416410.95}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132197 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
MACAYAL - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO EL 
MACAYAL, 96930 
EL MACAYAL, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
MACAYAL AL ORI, 
lon:-94.65112074, 
lat:17.65815049}}

15-05-2018 15-09-2018 416,410.95             416,410.95               416,410.95             416,410.95             416,410.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118_1, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1263706/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125328 Proyecto de inversión 739105.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:739105.37, 
modificado:739105.37}}

Construccion De Dos Aulas 
Didacticas En El 
Telebachillerato Hato De La 
Higuera - 127663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
PUENTE 
NACIONAL

127663 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:14, 
direccion:COLONIA 
, 00000 HATO DE 
LA HIGUERA, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD HATO 
DE LA HIGUERA 
DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE 
NACIONAL VER, 
lon:-96.67111026, 
lat:19.2420473}}

01-01-2018 01-12-2018 739,105.37             739,105.37               739,105.37             739,105.37             739,105.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134011
5, contratista:LUIS 
ENRIQUE 
HERNANDEZ 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:739105.37, 
importe_modifica
do:739105.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125365 Proyecto de inversión 255259.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:255259.98, 
modificado:255259.98}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Desviacion San Carlos La 
Esperanza - 30528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30528 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:45, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
CARLOS - LA 
ESPERANZA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
000 PUEBLO LA 
ESPERANZA, 96936 
LA ESPERANZA, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PARTIENDO 
DE 
HIDALGOTITLAN 
POR LA 
TERRACERIA QUE 
LLEVA A LA 
COMUNIDAD DE 
PLAYA GRANDE , 
lon:-94.7124558, 
lat:17.66159051}}

12-04-2018 12-05-2018 255,259.98             255,259.98               255,259.98             255,259.98             255,259.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700045, 
contratista:LEIDY 
LISSET RAMÍREZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:255259.98, 
importe_modifica
do:255259.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125408 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Opotzinga - 25866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25866 N 0 0 168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 150   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 OPOTZINGA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.00886605, 
lat:18.55415375}}

23-07-2018 01-10-2018 1,800,000.00          1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00          1,800,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0077, 
contratista:C. 
MARCIAL 
ZOQUITECALT 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1800000.0, 
importe_modifica
do:1800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1263790/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125460 Proyecto de inversión 1011645.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1011645.11, 
modificado:1011645.11}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En El Pueblo De 
Mazumiapan Chico Mpio De 
Soteapan Ver - 17119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN

17119 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:55, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
MAZUMIAPAN 
CHICO, 95904 
MAZUMIAPAN 
CHICO, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.85754749, 
lat:18.26802816}}

22-10-2018 01-12-2018 1,011,645.11          1,011,645.11            1,011,645.11          1,011,645.11          1,011,645.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490044, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAQUINARIA Y 
CONTROL S. A. DE 
C V., 
convocante:MUNI
CIPIO SOTEAPAN, 
VER, 
monto:1011645.11
, 
importe_modifica
do:1011645.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:10.0}}

{1263842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125531 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:399022.83}}

Construccion De Un Aula 
Didactica En Jardin De Niños 
Emilia Alderete Valdez Clave 
Treintaejnrdiezl - 27955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

27955 N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:96, 
direccion:CALLE 
AZTECA EJIDO 
NUEVO PASO 
REAL, 00000 
NUEVO PASO 
REAL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
, SE ENCUENTRA 
UBICADA CERCA 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.58890961, 
lat:20.87537654}}

26-03-2018 01-12-2018 399,022.83             399,022.83               399,022.83             399,022.83             399,022.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-

 2018301600073, 
contratista:HERNA
NDEZ ARELLANOS 
EVARISTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:399022.83, 
importe_modifica
do:399022.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1263913/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125540 Proyecto de inversión 298950 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:298950.0, 
modificado:312950.0}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28988 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:112, 
direccion:CALLE 
NIÑO PERDIDO 
EJIDO RODRIGUEZ 
CLARA, 00000 
RODRÍGUEZ 
CLARA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VERACRUZ Y 
CALLE PRIVADA, 
CALLE NIÑOS 
HEROES LA OBRA 
SE UBICA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.73209749, 
lat:20.88637818}}

11-05-2018 01-07-2018 312,950.00             312,950.00               312,950.00             312,950.00             312,950.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600121, 
contratista:SANCH
EZ MAR MIGUEL 
ANGEL, 
convocante:munici
pio de alamo 
temapache, 
monto:298950.0, 
importe_modifica
do:298950.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:30.0}}

{1263922/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125563 Proyecto de inversión 1699675.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1699675.15, 
modificado:1699675.15}}

Construccion De Sistema De 
Drenaje Sanitario Primera Etapa 
- 26921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

26921 N 0 0 577 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:142, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HGO, 
00000 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HGO Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE 
SECUNDARIA SE 
ENCUENTRA 
DENTRO DE LAS 
CALLES 
PRINCIPALES DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.72769281, 
lat:20.82487172}}

04-06-2018 01-09-2018 1,699,675.15          1,699,675.15            1,699,675.15          1,699,675.15          1,699,675.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600041, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1699675.15
, 
importe_modifica
do:1699675.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:1132.0}}

{1263945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125564 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:210568.71}}

Equipamiento Eléctrico En 
Centro De Salud - 27912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27912 N 0 0 577 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:142, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 00000 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
PRIMARIA, CALLE 
BENITO JUAREZ SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DONDE 
SE ENCUENTRA EL 
CENT, lon:-
97.72921099, 
lat:20.82476255}}

26-03-2018 15-12-2018 210,568.71             210,568.71               210,568.71             210,568.71             210,568.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600068, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:210568.71, 
importe_modifica
do:210568.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1263946/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1615



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201125575 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:101579.99}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28885 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:159, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
GUILLERMO VÉLEZ, 
92736 GUILLERMO 
VÉLEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DONDE 
SE ENCUENTRA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.62628976, 
lat:21.06301571}}

04-06-2018 01-09-2018 101,579.99             101,579.99               101,579.99             101,579.99             101,579.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600109-
0112, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9.0}}

{1263957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125577 Proyecto de inversión 348979.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348979.91, 
modificado:348979.91}}

Construcción De Modulo De 
Sanitarios En Escuela Primaria 
Dr Jaime Torres Bodet Clave 
Treinta Dpb Cero Cinco 
Ochenta Y Cuatro J - 28358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28358 N 0 0 498 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:162, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
ESTATAL ALAMO-
LLANO ENMEDIO 
EJIDO EL 
MANANTIAL, 
00000 EL 
MANANTIAL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS PALMAS 
Y CALLE LAGUNA 
VERDE, CALLE 
SECUNDARIA SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DEL 
JARDIN DE NIÑOS, 
lon:-97.88027463, 
lat:20.87482447}}

11-06-2018 01-10-2018 348,979.91             348,979.91               348,979.91             348,979.91             348,979.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600084, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ÁLAMO 
TEMAPACHE, 
monto:348979.91, 
importe_modifica
do:348979.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.0}}

{1263959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125647 Proyecto de inversión 54782.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54782.32, 
modificado:54782.32}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99316

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99316 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:37, 
direccion:CALZADA 
POBLADO RINCON 
RANCHERIA EL 
RINCÓN, 92486 EL 
RINCÓN, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALZADA 
POBLADO RINCON 
ENTRE LA IGLESIA 
DE LA SAGRADA 
FAMILIA Y LA 
TIENDA DICONSA, 
lon:-97.70694574, 
lat:21.52734903}}

17-04-2018 15-07-2018 54,782.32               54,782.32                 54,782.32               54,782.32               54,782.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.233, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:54782.32}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:11.0}}

{1264029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125682 Proyecto de inversión 620221.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:620221.46, 
modificado:620221.46}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105464 N 0 0 243 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
133.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:80, 
direccion:CALLE 1 
DE MAYO 
RANCHERIA LA 
PITAHAYA, 95838 
LA PITAHAYA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
Y MADERO Y 
CALLE MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LACALLE 1 DE 
MAYO ENTRE 
MANUEL AVILA, 
lon:-95.48087494, 
lat:18.32508911}}

23-04-2018 21-07-2018 620,221.46             620,221.46               620,221.46             620,221.46             620,221.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.52, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.52, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:133.12}}

{1264064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125683 Proyecto de inversión 232583.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232583.05, 
modificado:232583.05}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 110989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

110989 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
49.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
RANCHERIA TRES 
ZAPOTES, 95830 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE ALVARO 
OBREGON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC 
ENTRE LAS CALL, 
lon:-95.43794274, 
lat:18.46522798}}

23-04-2018 21-07-2018 232,583.05             232,583.05               232,583.05             232,583.05             232,583.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.61, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.61, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:49.92}}

{1264065/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125693 Proyecto de inversión 2023705.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2023705.38, 
modificado:2023705.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Tres Zapotes - 88086

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

88086 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:PUEBLO 
3 ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
VARIAS 
UBICACIONES DE 
LA LOCALIDAD DE 
TRES ZAPOTES, 
lon:-95.44022731, 
lat:18.46945625}}

06-06-2018 03-09-2018 2,023,705.38          2,023,705.38            2,023,705.38          2,023,705.38          2,023,705.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0061
, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:2023705.38
, 
importe_modifica
do:2023705.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:26.0}}

{1264075/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125703 Proyecto de inversión 233108.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233108.29, 
modificado:233108.29}}

Construcción De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Vicente 
Guerrero De La Localidad De 
Yuale Grande - 90730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

90730 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:170, 
direccion:CALLE 
ARBOLES DEL 
YUALE PUEBLO EL 
YUALE GRANDE, 
95838 EL YUALE 
GRANDE, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CIRCUITO 
REVOLUCION Y 
CIRCUITO 
REVOLUCIÓN, 
CIRCUITO 
REVOLUCIÓN LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESC. PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO UBIC, 
lon:-95.40928265, 
lat:18.34436659}}

18-06-2018 27-07-2018 233,108.29             233,108.29               233,108.29             233,108.29             233,108.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/00
87, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:233108.29, 
importe_modifica
do:233108.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125733 Proyecto de inversión 147012.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147012.7, 
modificado:147012.7}}

Construccion De Comedor En 
Jardin De Niños Juan Enrique 
Pestalozzi - 88926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMIAHUA VER

88926 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
33.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:43, 
direccion:00000 
PAPATLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN 
LOCALIDAD DE 
PAPATLAR, lon:-
97.66459189, 
lat:21.21864792}}

04-06-2018 01-07-2018 147,012.70             147,012.70               147,012.70             147,012.70             147,012.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510016_AD_1
0_C24, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:147012.7, 
importe_modifica
do:147012.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:33.64}}

{1264115/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125763 Proyecto de inversión 1574684.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1574684.44, 
modificado:1574684.44}}

Const De Techado En Cancha 
Existente Para Imparticion De 
Educ Física Tipo Omega En La 
Esc Prim Lic Benito Juarez - 
126664

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

126664 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
745.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:8, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
RANCHERIA 
CAMPO NUEVO, 
96140 CAMPO 
NUEVO, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
NACIONAL Y CALLE 
ULTIMO PASEO, 
CALLE 5 DE MAYO 
UBICADA AL 
BORDE DE LA 
CARRETERA 
NACIONAL, lon:-
95.07341971, 
lat:17.70219578}}

20-07-2018 01-09-2018 1,574,684.44          1,574,684.44            1,574,684.44          1,574,684.44          1,574,684.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420088, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1574684.44
, 
importe_modifica
do:1574684.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:745.6}}

{1264145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125873 Proyecto de inversión 945565.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:945565.23, 
modificado:945565.23}}

Rehabilitacion De Red De 
Atarjea Lina De Presion Y 
Carcamo De Rebombeo En La 
Col Unidad Y Trabajo - 45920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

45920 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LANGA COLONIA 
UNIDAD Y 
TRABAJO, 93410 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LANGA Y 
CALLE PUXKO, 
CALLE AXKUT 
REHABILITACION 
DE RED DE 
ATARJEA LINA DE 
PRESION Y 
CARCAMO DE 
REBOMBEO EN LA 
COL. UNIDAD Y 
TRABAJO, lon:-
97.33000814, 
lat:20.46250804}}

24-04-2018 14-12-2018 945,565.23             945,565.23               945,565.23             945,565.23             945,565.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240603, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:945565.23, 
importe_modifica
do:945565.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264255/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125918 Proyecto de inversión 97330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97330.0, 
modificado:97330.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92471 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:38, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ESCOLÍN, 93400 
EL ESCOLÍN, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE, 
lon:-97.35621687, 
lat:20.47866924}}

23-04-2018 21-07-2018 97,330.00               97,330.00                 97,330.00               97,330.00               97,330.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.61, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.91}}

{1264300/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125953 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Primera Etapa 
De Drenaje Sanitario En La 
Localidad De Paso De Valencia - 
51041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

51041 N 0 0 1193 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1135.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:74, 
direccion:AVENIDA 
PASCUAL 
GONZALEZ 
RANCHERIA PASO 
DE VALENCIA, 
93542 PASO DE 
VALENCIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA PASCUAL 
GONZALEZ Y CALLE 
1 DE MAYO, CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOC, lon:-
97.33726836, 
lat:20.26842697}}

27-04-2018 14-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240646, 
contratista:MARIA 
GUADALUPE LEON 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1135.26}}

{1264335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126007 Proyecto de inversión 476000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:476000.0, 
modificado:476000.0}}

Construccion De Techado A 
Base De Estructura Metalica Y 
Lamina Galvanizada Cal En Area 
De Imparticion De Educ Fisica 
En La Esc Telesecundari - 39116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

39116 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:29, 
direccion:COLONIA 
LA RIVERA, 92043 
LA RIBERA, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DOS 
CUADRAS ANTES 
DE LLEGAR AL 
CRUCERO CON LA 
BRECHA 
HUASTECA 
ENTRAR HACIA LA 
DERECHA SE 
ENCUNTRA UN 
TANQUE ELEVADO 
2 CUADRAS HACIA 
ADENTRO, lon:-
97.78248802, 
lat:22.1059475}}

09-04-2018 15-12-2018 476,000.00             476,000.00               476,000.00             476,000.00             476,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520029, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO, 
VER., 
monto:476000.0, 
importe_modifica
do:476000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264389/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126063 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:291140.15}}

Rehabilitación De Calles Con 
Balastre En La Colonia 
Moctezuma - 44030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

44030 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CRUCERO 
DE ZAPATA - 
MOCTEZUMA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 200 + 
112 EJIDO 
MOCTEZUMA, 
00000 
MOCTEZUMA 
(COLONIA 
MOCTEZUMA), 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
UNICA Y , 
BAKLATRE EN 
CAMINO Y CALLE 
UNICA , lon:-
96.92732137, 
lat:19.05376948}}

16-04-2018 19-05-2018 291,140.15             291,140.15               291,140.15             291,140.15             291,140.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800052, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:291140.15, 
importe_modifica
do:291140.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1125.0}}

{1264445/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126073 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 91106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91106 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:34, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO ZANJA DE 
CAÑA, 95609 
ZANJA DE CAÑA, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A LA 
DERECHA DE LA 
IGLESIA 
APROXIMADAMEN
TE A 20 METROS, 
lon:-95.83988223, 
lat:17.73532418}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.78, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:39839.97}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264455/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126132 Proyecto de inversión 67836.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67836.72, 
modificado:67836.72}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104728

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104728 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:516, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA ALVARO 
OBREGON, 95600 
ÁLVARO 
OBREGÓN, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE A LA 
DERECHA DE 
TERRACERIA 
CONOCID, lon:-
95.80626931, 
lat:17.73229178}}

23-04-2018 21-07-2018 67,836.72               67,836.72                 67,836.72               67,836.72               67,836.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.17, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.17, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1264514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126145 Proyecto de inversión 431294.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431294.33, 
modificado:431294.33}}

Rehabilitación De Drenaje 
Sanitario Y Linea De Agua 
Potable En La Calle Victor Hugo 
En La Colonia Amado Nervo Del 
Municipio De Perote Ver - 
126716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

126716 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICTOR HUGO 
COLONIA AMADO 
NERVO, 91274 
PEROTE, PEROTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUVENTINO 
ROSAS Y CALLE 
MANUEL ACUÑA, 
CALLE GONZALEZ 
BOCANEGRA., lon:-
97.2383506, 
lat:19.56426291}}

23-05-2018 01-07-2018 431,294.33             431,294.33               431,294.33             431,294.33             431,294.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
20, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:Ayuta
miento de Perote, 
Veracruz , 
monto:431294.33, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:168.0}}

{1264527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126166 Proyecto de inversión 1198271.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1198271.26, 
modificado:1198271.26}}

Construccion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En 
Calle Veinte De Noviembre 
Entre Emelia Rangel Y Eleazar 
Santiago Colonia Veinte - 29166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ-
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO 
MUNICIPAL.

29166 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
968.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:17, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
91274 VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
(COLONIA 
AGRÍCOLA), 
PEROTE 
VERACRUZ. , lon:-
97.17412379, 
lat:19.61792765}}

03-05-2018 01-08-2018 1,198,271.26          1,198,271.26            1,198,271.26          1,198,271.26          1,198,271.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
06, 
contratista:INGENI
A DE XALAPA S.A. 
DE C.V. , 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:1198271.26
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:968.7}}

{1264548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126167 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100666 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MUNDO NUEVO, 
91440 MUNDO 
NUEVO, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , CALLE 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.73940345, 
lat:19.79187862}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
013/2018.18, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.18, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1264549/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126216 Proyecto de inversión 175194 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175194.0, 
modificado:175194.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93461 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
BOCA DE LIMA, 
93571 BOCA DE 
LIMA, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE NIÑOS 
HÉROES, CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 
DOMICILIO C, lon:-
97.13747908, 
lat:20.55741114}}

23-04-2018 21-07-2018 175,194.00             175,194.00               175,194.00             175,194.00             175,194.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.84, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.63}}

{1264598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126230 Proyecto de inversión 69722.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69722.95, 
modificado:69722.95}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98587 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA LIBERTAD, 
93570 LA 
LIBERTAD, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE DE 
LA PARROQUIA, 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS CALLES 
LIC , lon:-
97.07310152, 
lat:20.39316042}}

17-04-2018 15-07-2018 69,722.95               69,722.95                 69,722.95               69,722.95               69,722.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.197, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:69722.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1264612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126278 Proyecto de inversión 83323.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83323.31, 
modificado:83323.31}}

Mejoramiento De Unidad 
Medica Localidad El Aguacate - 
87992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87992 N 0 0 687 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO EL 
AGUACATE, 95862 
EL AGUACATE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE UNIDAD 
MEDICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
AGUACATE,,,,,,, 
lon:-94.97073596, 
lat:18.19866916}}

02-04-2018 12-05-2018 83,323.31               83,323.31                 83,323.31               83,323.31               83,323.31               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43680, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:83323.31, 
importe_modifica
do:83323.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126328 Proyecto de inversión 534875.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:534875.8, 
modificado:534875.8}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Veintidos Sur Entre Avenidas 
Veintiuno Y Veintitrés Poniente 
En La Colonia Reserv - 103563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

103563 N 0 0 184 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 22 SUR 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 21 
PONIENTE Y 
AVENIDA 23 
PONIENTE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD Y 
ZAP URBANA, lon:-
96.97526825, 
lat:19.1390725}}

05-06-2018 05-07-2018 534,875.80             534,875.80               534,875.80             534,875.80             534,875.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071010
2/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:534875.13, 
importe_modifica
do:534875.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126407 Proyecto de inversión 152495.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:152495.83, 
modificado:152495.83}}

Rehabilitación De Aula En 
Telesecundaria Álvaro Gálvez Y 
Fuentes En La Cabecera 
Municipal - 42553

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

42553 N 0 0 6649 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 
CENTENARIO 1 01 
INTERIOR 1 01 
CIUDAD 
IXHUATLAN DEL 
CAFÉ, 94180 , lon:-
96.97696465, 
lat:19.04952624}}

30-04-2018 152,495.83             152,495.83               152,495.83             152,495.83             152,495.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800040, 
contratista:Córdob
a construcciones y 
coordinaciones 
Beca S.A. de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:152495.83, 
importe_modifica
do:152495.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264789/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126421 Proyecto de inversión 342000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:342000.0, 
modificado:345369.61}}

Construcción De Barda 
Perimetral Del Jardín De Niños 
Francisco Márquez - 42650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

42650 N 0 0 862 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CÁNDIDO AGUILAR 
1 01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO 
GUZMANTLA, 
94183 
GUZMANTLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANDIDO 
AGUILAR Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
CALLE GALEANA 
PREESCOLAR 
ÚNICO EN LA 
COMUNIDAD DE 
GUZMANTLA EN 
CALLE CAN, lon:-
96.9230762, 
lat:19.01314257}}

06-08-2018 06-10-2018 345,369.61             345,369.61               345,369.61             345,369.61             345,369.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800041, 
contratista:LUIS 
FUENTES HEREDIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:338357.67, 
importe_modifica
do:338357.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126423 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:226707.47}}

Construcción De Sanitarios 
Jardín De Niños En La Localidad 
De Ixcapantla - 42833

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

42833 N 0 0 1018 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALLE 4 1 01 
INTERIOR 1 01 
PUEBLO 
IXCAPANTLA, 
94184 
IXCAPANTLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUATRO Y 
CALLE CINCO, 
JARDÍN DE NIÑOS 
EN LA LOCALIDAD 
DE IXCAPANTLA 
SOBRE AVENIDA 
CUATRO SE UBICA 
CERCA DE LAS 
DEMAS , lon:-
96.97041663, 
lat:19.02476437}}

02-07-2018 08-08-2018 226,707.47             226,707.47               226,707.47             226,707.47             226,707.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800042, 
contratista:Garey 
Building Group SAS 
de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFÉ, 
monto:226707.47, 
importe_modifica
do:226707.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264805/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126427 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:325000.0, 
modificado:317922.39}}

Construccion De Comedor En 
Escuela Primaria Cuahutemoc 
En La Localidad De Ixcatla - 
35869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ

35869 N 0 0 1137 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 2 
PUEBLO IXCATLA, 
94180 IXCATLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y 
AVENIDA 1, 
AVENIDA 4 CALLE 
2 ENTRE AVENIDA 
1 Y AVENIDA 4 DEL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
IXCATLA, lon:-
96.92006914, 
lat:19.07475882}}

03-09-2018 24-11-2018 317,922.39             317,922.39               317,922.39             317,922.39             317,922.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800028, 
contratista:C. Juan 
Luis  Fuentes 
Dávila, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFÉ, 
monto:306622.39, 
importe_modifica
do:317922.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126559 Proyecto de inversión 1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1900000.0, 
modificado:1900000.0}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En El Circuito De Las 
Calles Rosales Primaveras Entre 
La Calle Gardenias Y La Calle Los 
Lirios - 122034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

122034 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1647.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROSALES COLONIA 
6 DE ENERO, 
95726 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSALES Y 
CALLE 
PRIMAVERAS, 
CALLE LOS LIRIOS 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA 6 DE 
ENERO EN LA 
CIUDAD DE SAN 
ANDRÉS, lon:-
95.20812108, 
lat:18.46072228}}

19-03-2018 28-12-2018 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00          1,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
92, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1610885.17
, 
importe_modifica
do:1610885.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1647.0}}

{1264941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126643 Proyecto de inversión 350867.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350867.42, 
modificado:350867.42}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Mariano 
Escobedo Entre La Calle 
Vicente Guerrero Y La Calle 
Benito Juárez - 119651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

119651 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ESCOBEDO 
PUEBLO 
COMOAPAN, 
95805 
COMOAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
BENITO JUAREZ EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO ENTRE 
V, lon:-
95.17355197, 
lat:18.40853607}}

19-03-2018 28-12-2018 350,867.42             350,867.42               350,867.42             350,867.42             350,867.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
098, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:339847.42, 
importe_modifica
do:339847.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

{1265025/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ONSABLE
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UTORA
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2018 5 VER18180201126650 Proyecto de inversión 3329806.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3329806.76, 
modificado:3162683.76}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario - 102306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

102306 N 0 0 224 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1808.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:55, 
direccion:CALLE 
CAMINO TILAPAN - 
AHUACAPAN 
PUEBLO EL 
NACAXTLE, 95815 
EL NACAXTLE, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA LA 
OBRA SE 
DESARROLLA 
SOBRE LA 
VIALIDAD DEL 
CAMINO TILAPAN - 
AHUACAPA Y SO, 
lon:-95.32287838, 
lat:18.35784952}}

01-06-2018 29-08-2018 3,162,683.76          3,162,683.76            3,162,683.76          3,162,683.76          3,162,683.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E06-INV, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:3082952.76
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1808.86}}

{1265032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126674 Proyecto de inversión 1085543.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1085543.64, 
modificado:1085543.64}}

Construccion De Siete Bordos 
En Las Localidades De Mecatlan 
Cuhuixanath Y Naranjales Del 
Municipio De Mecatlan - 95380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95380 N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MECATLÁN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MECATLAN HACIA 
EL SURESTE A , lon:-
97.67933312, 
lat:20.20280849}}

15-05-2018 15-09-2018 1,085,543.64          1,085,543.64            1,085,543.64          1,085,543.64          1,085,543.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1218, 
contratista:EDWAR
D ANDREI 
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1899701.39
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:12280.0}}

{1265056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126720 Proyecto de inversión 156169.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:156169.21, 
modificado:156169.21}}

Mejoramiento De Aula En 
Escuela Primaria Guadalupe 
Victoria En La Localidad De 
Piletas - 127292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO 
VER

127292 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:2, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEO PUEBLO 
PILETAS, 91315 
PILETAS, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEO PUEBLO 
PILETAS CP. 91315 
PILETAS, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
96.97538119, 
lat:19.58667316}}

15-02-2018 29-06-2018 156,169.21             156,169.21               156,169.21             156,169.21             156,169.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/AD/001/2018
, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:150453.73, 
importe_modifica
do:156169.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265102/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126734 Proyecto de inversión 2227808.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2227808.7, 
modificado:2224788.52}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En Calle Paseo De 
Tenango Entre Calle Primavera 
De Velasco Y Fresno 
Congregación Tenango - 20494

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

138 Río Blanco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE RIO 
BLANCO VER

20494 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO DE 
TENANGO 
COLONIA PASEOS 
DE TENANGO, 
94734 RÍO 
BLANCO, RÍO 
BLANCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMAVERA 
DE VELAZCO Y 
CALLE FRESNO, 
UBICÁNDONOS EN 
EL BOULEVARD 7 
DE ENERO Y CALLE 
NORTE 4 CON 1.03 
KM AL NORTE, lon:-
97.15779875, 
lat:18.84221839}}

14-05-2018 11-08-2018 2,224,788.52          2,224,788.52            2,224,788.52          2,224,788.52          2,224,788.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CLR/RIOBVZ/OP/20
18/001, 
contratista:SILVIA 
MORA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RIO 
BLANCO VER., 
monto:2224788.52
, 
importe_modifica
do:2224788.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265116/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126802 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92755

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92755 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:216, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN NICOLÁS, 
92120 SAN 
NICOLÁS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIAS 
CONOCIDA, lon:-
98.19290456, 
lat:21.43157387}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.80, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1265184/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126803 Proyecto de inversión 1328185.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1328185.52, 
modificado:1328185.52}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo I Costilla De La 
Localidad De San Sebastian - 
120852

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120852 N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:219, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
COLONIA SAN 
SEBASTIÁN, 92103 
SAN SEBASTIÁN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO I 
COSTILLA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN SEBASTIAN, 
lon:-98.13165326, 
lat:21.21517998}}

01-01-2018 01-11-2018 1,328,185.52          1,328,185.52            1,328,185.52          1,328,185.52          1,328,185.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550077, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1328185.52
, 
importe_modifica
do:1328185.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126821 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

Rehabilitación De Domo En 
Área De Impartición De 
Educación Física Anexo En La 
Escuela Primaria Mtro Justo 
Sierra De La Col - 139935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

139935 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
SAN FRANCISCO 
PUEBLO NAUTLA, 
93800 NAUTLA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINES Y 
CALLE FERNANDO 
LOPEZ ARIAS, 
CALLE ANTONIO 
MUÑIZ LA 
ESCUELA 
PRIMARIA SE 
LOCALIZA EN LA 
AVENIDA SAN 
FRANCISCO ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
96.76063128, 
lat:20.19698717}}

13-08-2018 30-10-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140016-
DOP014, 
contratista:ARQ. 
MARTÍN RAFAEL 
GONZALEZ 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126958 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitación De Calles Con 
Concreto Hidraulico En Diversas 
Calles De La Cabecera 
Municipal Bacheo Primera 
Etapa - 25901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA

25901 N 0 0 1890 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DIVERSAS 
AVENIDAS DEL 
MUNICIPIO 
COLONIA 
OMEALCA, 94900 
OMEALCA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIVERSAS 
CALLES DEL 
MUNICIPIO Y , 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
OMEALCA Y LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN EL 
AGEBS3011700010
061, lon:-
96.78604775, 
lat:18.74508647}}

15-05-2018 31-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170021, 
contratista:ARQ. 
JORGE ARTURO 
LOYO MONTAÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:470091.35, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126968 Proyecto de inversión 575105.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:575105.45, 
modificado:575105.45}}

Rehab De La Red De Agua 
Potab En Calle Nte Diecisiete 
Entre Av Pte Veinticuatro Y 
Veintiocho Incluye Reposicion 
De Banquetas Y Guarniciones - 
129327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

129327 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
178.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE NORTE 
DIECISIETE 
COLONIA SANTA 
MARIA 
TLACHICHILCO, 
94350 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
PONIENTE 
VEINTICUATRO Y 
AVENIDA AVENIDA 
PONIENTE 
VEINTIOCHO, 
CALLE NORTE 
DIECISIETE ENTRE 
AVENIDAS 
PONIENTE VE, lon:-
97.11713018, 
lat:18.8573558}}

16-04-2018 21-05-2018 575,105.45             575,105.45               575,105.45             575,105.45             575,105.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180040, 
contratista:C. 
SALVADOR DE LA 
CRUZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:542745.53, 
importe_modifica
do:575105.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:178.0}}

{1265350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126975 Proyecto de inversión 666519.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:666519.67, 
modificado:666519.67}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Uno Entre 
Avenidas Uno Y Dos Incluye 
Reposicion De Banquetas Y 
Guarniciones - 128969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

128969 N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE UNO 
COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
UNO Y AVENIDA 
AVENIDA DOS, 
CALLE UNO ENTRE 
AVENIDASS UNO Y 
DOS COLONIA 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER., 
lon:-97.1032139, 
lat:18.83902327}}

16-04-2018 02-06-2018 666,519.67             666,519.67               666,519.67             666,519.67             666,519.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180004, 
contratista:ING. 
MIGUEL MÉNDEZ 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:572546.97, 
importe_modifica
do:666519.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:176.0}}

{1265357/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126997 Proyecto de inversión 239455.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239455.37, 
modificado:239455.37}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Cerrada De 
Morelos Entre Calle Jose Maria 
Morelos E Ignacio Allende De 
La Colonia Centro - 34806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34806 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CERRAD
A MORELOS 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
ALLENDE, CALLE 
CENTENARIO LA 
OBRA SE UBICA 
ENTRE LA CALLE 
MORELOS Y 
ALLENDE, lon:-
94.66578813, 
lat:18.00578688}}

01-01-2018 15-12-2018 239,455.37             239,455.37               239,455.37             239,455.37             239,455.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
003/2018, 
contratista:OBDULI
A ANGELINA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:239455.37, 
importe_modifica
do:239455.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126999 Proyecto de inversión 408719.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:408719.57, 
modificado:408719.57}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon 
Heriberto Castillo Entre 
Guadalupe Victoria Y Y Avila 
Camacho - 34745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34745 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEBERTO 
CASTILLO BARRIO 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, CALLE 
NACIONAL LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
HEBERTO 
CASTILLO, lon:-
94.65921292, 
lat:18.00090462}}

01-01-2018 15-12-2018 408,719.57             408,719.57               408,719.57             408,719.57             408,719.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/IR/FISMDF/0
08/2018, 
contratista:JUAN 
CARLOS LOPEZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:408719.57, 
importe_modifica
do:408719.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265381/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127010 Proyecto de inversión 251659.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251659.01, 
modificado:251659.01}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon Los 
Pocitos Del Barrio Rincon - 
34541

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34541 N 0 0 195 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS POCITOS 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS PRIMOS 
Y CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
LA OBRA SE UBICA 
EN EL CALLEJON 
LOS POCITOS, lon:-
94.66615929, 
lat:18.01000227}}

01-01-2018 15-12-2018 251,659.01             251,659.01               251,659.01             251,659.01             251,659.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
009/2018, 
contratista:ADOLF
O AGUILAR 
YAMAOKA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:251659.01, 
importe_modifica
do:251659.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127052 Proyecto de inversión 531663.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:531663.16, 
modificado:531663.16}}

Construccion De Cuarto Para 
Baño Para Mejoramiento De 
Vivienda Localidad Nacaxtle - 
82797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

82797 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
NACAXTLE, 95866 
NACAXTLE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
SE REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE 9 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALI, lon:-
95.06089938, 
lat:18.15527538}}

30-04-2018 13-06-2018 531,663.16             531,663.16               531,663.16             531,663.16             531,663.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
2/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:531663.16, 
importe_modifica
do:531663.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1265434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127054 Proyecto de inversión 126698.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:126698.23, 
modificado:126698.23}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
La Palma Entronque Camino 
Cuatotolapan - 87017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87017 N 0 0 214 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:37, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA PALMA -
ENTRONQUE 
CAMINO 
CUATOTOLAPAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3   150 
PUEBLO LA 
PALMA, 95856 LA 
PALMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
LA 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
LA PALMA - 
ENTRONQUE 
CAMINO CUATO, 
lon:-95.22805891, 
lat:18.11880448}}

07-05-2018 18-05-2018 126,698.23             126,698.23               126,698.23             126,698.23             126,698.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
5/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:126698.23, 
importe_modifica
do:126698.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.15}}

{1265436/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127070 Proyecto de inversión 949959.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:949959.54, 
modificado:949959.54}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En La Localidad De 
Zapotal Primero Chote - 120942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120942 N 0 0 366 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:241, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL 
PRIMERO, 92100 
ZAPOTAL 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL PRIMERO 
CHOTE, lon:-
98.27327588, 
lat:21.38077721}}

01-01-2018 01-11-2018 949,959.54             949,959.54               949,959.54             949,959.54             949,959.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550128, 
contratista:CONST
RUCCIONES DELOC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:949959.54, 
importe_modifica
do:949959.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1265452/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127077 Proyecto de inversión 650348.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:650348.43, 
modificado:650348.43}}

Construccion De Pavimento A 
Base De Concreto Hidraulico En 
Calle Los Jazmines Entre Calle 
Sin Nombre Y Las Gardenias En 
La Col Las Flores - 122709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

122709 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
663.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS JAZMINES 
COLONIA LAS 
FLORES, 95834 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS 
GARDENIAS Y , 
CALLE LAS 
AMAPOLAS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE LOS 
JAZMINES DESDE 
LAS GARDENIAS 
DOS CUADRAS 
HACIA EL SURO, 
lon:-95.30892004, 
lat:18.46800673}}

04-06-2018 20-07-2018 650,348.43             650,348.43               650,348.43             650,348.43             650,348.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0038
, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:650348.43, 
importe_modifica
do:650348.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:663.0}}

{1265459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127083 Proyecto de inversión 38763.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:38763.84, 
modificado:38763.84}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111472 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
SANTIAGO TUXTLA 
CENTRO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
AQUILES SERDÀN, 
CALLE FLORES 
MAGÒN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE LAS CAL, 
lon:-95.30132856, 
lat:18.46630251}}

23-04-2018 21-07-2018 38,763.84               38,763.84                 38,763.84               38,763.84               38,763.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.65, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.65, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.32}}

{1265465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127099 Proyecto de inversión 203510.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:203510.17, 
modificado:203510.17}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104809

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104809 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON EJIDO 
BOCA DEL MONTE, 
95836 BOCA DEL 
MONTE, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHOLULA Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON 
ENTRE LAC, lon:-
95.37368002, 
lat:18.38550191}}

23-04-2018 21-07-2018 203,510.17             203,510.17               203,510.17             203,510.17             203,510.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.50, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.50, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.68}}

{1265481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127121 Proyecto de inversión 193819.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193819.21, 
modificado:193819.21}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104729 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:35, 
direccion:CALLE 
NICOLÁS BRAVO 
PUEBLO OJO DE 
AGUA, 95836 OJO 
DE AGUA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HÉROES Y CALLE 
NICOLÁS BRAVO, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROE, lon:-
95.3686617, 
lat:18.37327151}}

23-04-2018 21-07-2018 193,819.21             193,819.21               193,819.21             193,819.21             193,819.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.74, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.74, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.6}}

{1265503/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127122 Proyecto de inversión 135673.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:135673.44, 
modificado:135673.44}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104702 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:38, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
PIXIXIAPAN, 95838 
PIXIXIAPAN, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
, lon:-95.42501008, 
lat:18.33147357}}

23-04-2018 21-07-2018 135,673.44             135,673.44               135,673.44             135,673.44             135,673.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.70, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.70, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.12}}

{1265504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127193 Proyecto de inversión 2625249.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2625249.97, 
modificado:2625249.97}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Loma Larga Municipio De 
Tantoyuca - 59215

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59215 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:340, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LOMA 
LARGA - PLACETAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO LOMA 
LARGA, 92117 
LOMA LARGA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA SOBRE LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA LARGA A LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-98.30790235, 
lat:21.38117218}}

15-05-2018 15-09-2018 2,625,249.97          2,625,249.97            2,625,249.97          2,625,249.97          2,625,249.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-25-
18, 
contratista:JOSE 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2625249.97
, 
importe_modifica
do:2625249.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.77}}

{1265575/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127227 Proyecto de inversión 572906.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:572906.35, 
modificado:572906.35}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137904 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS 
COLONIA ISLA 
CENTRO, 95640 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
NIÑOS HÉROES, 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GENERAL 
LAZARO 
CARDENAS 
DOMICILIO 
CONOCI, lon:-
95.52265615, 
lat:18.02651292}}

30-04-2018 28-07-2018 572,906.35             572,906.35               572,906.35             572,906.35             572,906.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.23, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.23, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1265609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127229 Proyecto de inversión 429679.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:429679.76, 
modificado:429679.76}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137777 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
COLONIA ISLA 
CENTRO, 95640 
ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
REVOLUCIÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES JUAN 
E, lon:-
95.53080797, 
lat:18.01554861}}

30-04-2018 28-07-2018 429,679.76             429,679.76               429,679.76             429,679.76             429,679.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.24, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.24, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1265611/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127236 Proyecto de inversión 429679.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:429679.76, 
modificado:429679.76}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137963

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137963 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO COLONIA 
ISLA, 95647 ISLA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
Y CALLE NIÑO 
PERDIDO, CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
, lon:-95.5347873, 
lat:18.02323924}}

30-04-2018 28-07-2018 429,679.76             429,679.76               429,679.76             429,679.76             429,679.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.28, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.28, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1265618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127242 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92520

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92520 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:99, 
direccion:CALLE N 
MENDOZA 
RANCHERIA 
TOTOLOCHE, 
95654 
TOTOLOCHE, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE SAN LAGOS, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE N 
MENDOZA ENTRE 
LAS CALLES 
REFORMA Y SAN 
LAGOS Y FRENTE A 
LA C, lon:-
95.53020148, 
lat:17.90856933}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.88, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29879.98}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1265624/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127246 Proyecto de inversión 109559.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:109559.91, 
modificado:109559.91}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92834 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:15, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO BUENOS 
AIRES, 94970 
BUENOS AIRES, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CAMINO 
NACIONAL Y 
AVENIDA 
PRINCIPAL, CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE 
LAS AVENIDA, lon:-
96.76706493, 
lat:18.94171423}}

17-04-2018 15-07-2018 109,559.91             109,559.91               109,559.91             109,559.91             109,559.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Arrend
amientos, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.97, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:109559.91}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:22.0}}

{1265628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127315 Proyecto de inversión 789686.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:789686.38, 
modificado:789686.38}}

Ampliacion De Red De Energuia 
Electrica En La Calle Carlos 
Salinas De Gortari Y Adolfo Rios 
De La Localidad De Zapoapan - 
31353

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31353 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:50, 
direccion:CALLE 
CARLOS SALINAS 
DE GORTARI Y 
ADOLFO RIOS 
RANCHERIA 
ZAPOAPAN, 95957 
ZAPOAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOAPAN, lon:-
94.77525178, 
lat:18.43330873}}

09-04-2018 30-06-2018 789,686.38             789,686.38               789,686.38             789,686.38             789,686.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-016, 
contratista:EDIFIC
ACIONES FEYSER 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:789686.38, 
importe_modifica
do:789686.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1265697/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127316 Proyecto de inversión 930899.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:930899.82, 
modificado:930899.82}}

Construccion De Sistema De 
Agua Potable Incluye 
Terminacion De La Linea De 
Conduccion Del Tanque De 
Almacenamiento De Agua 
Potable - 31323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31323 N 0 0 461 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:51, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
ZAPOTITLÁN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLAN, lon:-
94.7915267, 
lat:18.50073442}}

05-06-2018 17-08-2018 930,899.82             930,899.82               930,899.82             930,899.82             930,899.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-018, 
contratista:ARQ. 
EDGAR REYES 
GARCIA, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:930899.81, 
importe_modifica
do:930899.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.5}}

{1265698/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1627



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127416 Proyecto de inversión 194660 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:194660.0, 
modificado:194660.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93196 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
41.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:11, 
direccion:CALLE 
PLAN DE LA 
PALMA PUEBLO 
AMAYA NUMERO 
DOS, 93000 
ANAYAL NÚMERO 
DOS, ZOZOCOLCO 
DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RICARDO 
SOSA LOZANO Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
MANUEL GRANDE 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO S, lon:-
97.54575771, 
lat:20.13717086}}

23-04-2018 21-07-2018 194,660.00             194,660.00               194,660.00             194,660.00             194,660.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.116, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.81}}

{1265798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127431 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93084 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COLON, 93030 EL 
COLÓN, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
COLON A 1.7KM AL 
NORESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZOZ, lon:-
97.56310604, 
lat:20.15000344}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.119, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.63}}

{1265813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127871 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:449243.11}}

Rehabilitacion De Dispensario 
Medico En La Localidad De Poza 
Seca - 70615

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO 70615 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:89, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
XICOTENCATL - 
POZA SECA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
200 PUEBLO POZA 
SECA, 92670 POZA 
SECA, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DEL 
ENTRONQUE QUE 
SE ENCUENTRA EN 
LA LOCALIDAD A 
XICONTENCATL 
RUMBO A SAN 
JOSE SE ENC, lon:-
98.17739676, 
lat:20.55228037}}

01-04-2018 31-12-2018 449,243.11             449,243.11               449,243.11             449,243.11             449,243.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
7_AD_09_C19, 
contratista:GUSTA
VO RAFAEL 
GARCIA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:449243.11, 
importe_modifica
do:449243.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266253/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127873 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425000.0, 
modificado:424875.71}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo San Jose Naranjal El 
Llano - 70767

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70767 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:91, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
XICOTENCATL - EL 
LLANO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
500 PUEBLO EL 
LLANO, 92670 EL 
LLANO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE 
NARANJAL A LA 
LOCALIDAD DE EL 
LLANO SE 
DESARROLLA LA 
REHABIL, lon:-
98.17009152, 
lat:20.56111282}}

01-04-2018 31-12-2018 424,875.71             424,875.71               424,875.71             424,875.71             424,875.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180004
0_AD_05_C10, 
contratista:JOSÉ 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:424875.71, 
importe_modifica
do:424875.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266255/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127991 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:470000.0, 
modificado:468654.55}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico De La Calle Hacia La 
Iglesia - 49709

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 49709 N 0 0 301 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:2, 
direccion:CALLE 
HACIA EL 
CEMENTERIO 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO 
APETLACO, 92670 
APETLACO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, INICIA EN SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL EN EL 
RAMAL QUE VA 
HACIA LA IGLESIA 
DONDE TERMINA 
LA CALL, lon:-
98.17912495, 
lat:20.69768881}}

01-04-2018 31-12-2018 468,654.55             468,654.55               468,654.55             468,654.55             468,654.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180001
3_IR_03_C03, 
contratista:CONST
RUCTORA BERIVSA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:468654.55, 
importe_modifica
do:468654.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128004 Proyecto de inversión 1830000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1830000.0, 
modificado:1828250.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Tramo Otatitlán Jonotal Azteca - 
70732

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 70732 N 0 0 1601 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
OTATITLAN - 
JONOTAL AZTECA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
170 PUEBLO 
OTATITLAN, 92670 
OTATITLÁN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DEL TRAMO 
DE OTATITLAN A 
JONOTAL SON LOS 
6.38 KM, lon:-
98.14229235, 
lat:20.63622254}}

01-04-2018 31-12-2018 1,828,250.00          1,828,250.00            1,828,250.00          1,828,250.00          1,828,250.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
5_IR_01_C01, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1828250.0, 
importe_modifica
do:1828250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266386/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128014 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:599510.28}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De Texca 
Chiquito - 70721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70721 N 0 0 78 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:24, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 
600 PUEBLO 
TEXCA CHIQUITO, 
92670 TEXCÁ 
CHIQUITO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS BENEFICIAR, 
lon:-98.17110687, 
lat:20.64333119}}

01-04-2018 31-12-2018 599,510.28             599,510.28               599,510.28             599,510.28             599,510.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
2_IR_12_C22, 
contratista:GERAR
DO GUERRERO 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:599510.28, 
importe_modifica
do:599510.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128018 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:720000.0, 
modificado:719536.72}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De El Suchitl - 
70711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70711 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:32, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRONQUE 
SUCHITL - SUCHITL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 2 + 
800 PUEBLO EL 
SUCHITL, 92670 EL 
SÚCHIL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-98.23250316, 
lat:20.5827336}}

01-04-2018 31-12-2018 719,536.72             719,536.72               719,536.72             719,536.72             719,536.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180003
1_IR_14_C24, 
contratista:FAUSTI
NO CRUZ OSORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:719536.72, 
importe_modifica
do:719536.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266400/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128047 Proyecto de inversión 377947.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:377947.45, 
modificado:377947.45}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111510 N 0 0 148 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
81.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CENTENARIO 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ISIDRO 
PULIDO REYES Y 
CALLE CARLOS 
SALINAS DE 
GORTARI, CALLE 13 
DE SEPTIEMBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
CENTENARIO, lon:-
95.94227649, 
lat:18.23164426}}

23-04-2018 21-07-2018 377,947.45             377,947.45               377,947.45             377,947.45             377,947.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.77, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.77, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:81.12}}

{1266429/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128049 Proyecto de inversión 67836.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67836.72, 
modificado:67836.72}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111576 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA Y CALLE 
JUAN ESCUTIA, 
CALLE LEYES DE 
REFORMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCION 
ENTRE LAS CAL, 
lon:-95.94341808, 
lat:18.22680561}}

23-04-2018 21-07-2018 67,836.72               67,836.72                 67,836.72               67,836.72               67,836.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.80, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.80, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1266431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128135 Proyecto de inversión 816851.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:816851.89, 
modificado:816738.58}}

Construccion De Techado En 
Area De Imparticion De 
Educacion Fisica En La 
Telesecundaria Francisco 
Morosini De La Comunidad El 
Pueblito - 28078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28078 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:32, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO EJIDO 
EL PUEBLITO, 
92403 EL 
PUEBLITO, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
PIO QUINTO 
ALVAREZ, PRO EL 
CAMPO 
DEPORTIVO DEL 
PUEBLITO, lon:-
98.46169392, 
lat:21.80112803}}

10-04-2018 30-05-2018 816,738.58             816,738.58               816,738.58             816,738.58             816,738.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050019, 
contratista:ALITAL
ED 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:816738.58, 
importe_modifica
do:816738.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266517/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128375 Proyecto de inversión 233592 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:233592.0, 
modificado:233592.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93434 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:34, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
JOSE MARIA 
CARDEL, 92930 
JOSÉ MARÍA 
CARDEL, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE EL POZO DE 
AGUA DE LA ZONA 
NORTE Y EL POZO 
DE AGUA, lon:-
97.58881137, 
lat:20.6731766}}

23-04-2018 21-07-2018 233,592.00             233,592.00               233,592.00             233,592.00             233,592.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.104, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.17}}

{1266757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128384 Proyecto de inversión 126529 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126529.0, 
modificado:126529.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94029

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94029 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:44, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL ORIENTE, 92930 
EL ORIENTE, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS D, lon:-
97.50467915, 
lat:20.74709701}}

23-04-2018 21-07-2018 126,529.00             126,529.00               126,529.00             126,529.00             126,529.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  002/2018.105, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.18}}

{1266766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128487 Proyecto de inversión 437043.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:437043.2, 
modificado:437043.2}}

Construccion De Barada 
Perimetral En La Esc Primaria 
Enrique Novoa Ubicado En La C 
Miguel Hidalgo Del B Segundo 
De Tatahuicapa - 133806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TATAHUICAPAN

133806 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
BARRIO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, UBICADO 
EN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.75916284, 
lat:18.24566317}}

21-06-2018 23-08-2018 437,043.20             437,043.20               437,043.20             437,043.20             437,043.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-026, 
contratista:RAFAEL 
CRUZ JIMENEZ, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:437043.2, 
importe_modifica
do:437043.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

{1266869/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128498 Proyecto de inversión 459839.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:459839.47, 
modificado:459839.47}}

Revestimiento De Calles Niños 
Heroes Benito Juarez Justo 
Sierra Rafael Hernandez Ochoa 
Barrio Segundo En La Cabecera 
Municipal - 31349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31349 N 0 0 2072 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.75519786, 
lat:18.25034961}}

22-10-2018 22-11-2018 459,839.47             459,839.47               459,839.47             459,839.47             459,839.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-004, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
SA DE CV, 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:459839.47, 
importe_modifica
do:459839.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1266880/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128501 Proyecto de inversión 474791.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474791.62, 
modificado:493119.94}}

Ampliacion Nde Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Benito Y Rafael Hernandez 
Ochoa En El Barrio Segundo 
Den La Cabecera Municipal - 
31334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31334 N 0 0 2037 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
415.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ, lon:-
94.75865255, 
lat:18.24975864}}

15-11-2018 15-12-2018 493,119.94             493,119.94               493,119.94             493,119.94             493,119.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-037, 
contratista:CARLO
S MANUEL 
CABRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:578655.2, 
importe_modifica
do:578655.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:415.0}}

{1266883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128513 Proyecto de inversión 149896.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149896.65, 
modificado:149896.65}}

Construcción De Barda 
Perimetral En La Escuela Del 
Telebachillerato San Rafael - 
89180

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

89180 N 0 0 380 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI 
COLONIA 
DEPORTIVA, 93620 
SAN RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE LAS 
FLORES, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBIUCADA EN EL 
TELEBACHILLERAT
O DE SAN RAFAEL 
EN LA AVENIDA 
CHRISTIAN 
MAGNANI ENT, 
lon:-96.87817842, 
lat:20.19548779}}

06-05-2018 30-12-2018 149,896.65             149,896.65               149,896.65             149,896.65             149,896.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110081, 
contratista:FERNA
NDO VELAZQUEZ 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:149896.65, 
importe_modifica
do:149896.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128752 Proyecto de inversión 275400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275400.0, 
modificado:275400.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96060

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96060 N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 7 + 
800 RANCHERIA 
AGUA ESCONDIDA 
(EL OLVIDO), 
94223 AGUA 
ESCONDIDA (EL 
OLVIDO), ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 7KM 
800M 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL , lon:-
96.82045257, 
lat:19.08764183}}

02-05-2018 15-12-2018 275,400.00             275,400.00               275,400.00             275,400.00             275,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000047, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
ZENTLA, VER., 
monto:275400.0, 
importe_modifica
do:275400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128767 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
95528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

95528 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 13 + 
000 RANCHERIA 
MAROMILLA, 
94220 
MAROMILLA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
MAROMILLA A 13 
KM APROXI, lon:-
96.78947854, 
lat:19.04063765}}

02-04-2018 14-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FIMS/A
D/2018302000042, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267149/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201128770 Proyecto de inversión 258161.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:258161.42, 
modificado:258161.42}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Dos 
Luceros Ejido La Piña Maromilla 
Matlaluca El Pochote Mata 
Pastor Y La Represa Del Muni - 
95747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95747 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2939.95}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MASTA PASTOR - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 COLONIA 
MATA PASTOR, 
94220 MATA 
PASTOR, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
VEREDA QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE MATA PASTOR 
HACIA EL SUR , 
lon:-96.74415593, 
lat:19.05789013}}

15-05-2018 15-09-2018 258,161.42             258,161.42               258,161.42             258,161.42             258,161.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018_4, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:2939.95}}

{1267152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128776 Proyecto de inversión 91800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91800.0, 
modificado:91800.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
96101

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

96101 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
POCHOTE ZENTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 7 + 
000 RANCHERIA 
POTRERO 
POTRERILLO, 
00000 POTRERO 
(POTRERILLO), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 7KM DE 
CABECERA 
MUNICIPAL 
CAMINO A LA 
LOCALIDAD DE 
ZENTLA, lon:-
96.83592466, 
lat:19.11140178}}

02-05-2018 15-12-2018 91,800.00               91,800.00                 91,800.00               91,800.00               91,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000049, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
OLLO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:91800.0, 
importe_modifica
do:91800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1267158/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128929 Proyecto de inversión 49799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49799.96, 
modificado:49799.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

89904 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:33, 
direccion:CALLE 
LUIS ECHEVERRÍA 
PUEBLO LUIS 
ECHEVERRIA, 
93655 LUIS 
ECHEVERRÍA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
ECHEVERRÍA Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, CALLE 
MIGUEL ALEMÁN 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
LUIS ECHEVERRÍ, 
lon:-97.09449709, 
lat:20.05883965}}

17-04-2018 15-07-2018 49,799.96               49,799.96                 49,799.96               49,799.96               49,799.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.55, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49799.96}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129095 Proyecto de inversión 7250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7250000.0, 
modificado:7250000.0}}

Pavimentacion De Acceso A 
Tejeria Concreto Veracruz 
Veracruz De Ignacio De La Llave 
- 85625

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

85625 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
TEJERIA INTERIOR 
SN COLONIA 
TEJERÍA, 91697 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE 1 Y 
CALLE SIN 
NOMBRE 2, CALLE 
SIN NOMBRE 3 
ACCESO A TEJERIA, 
lon:-96.22146372, 
lat:19.16426796}}

15-05-2018 15-12-2018 7,250,000.00          7,250,000.00            7,250,000.00          7,250,000.00          7,250,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0124, 
contratista:ARKON 
INGENIERIA Y 
PROYECTOS , S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER , 
monto:7250000.0, 
importe_modifica
do:7250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1267477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129140 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98850 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO CHATO, 
92650 CERRO 
CHATO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , EL PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LAS DOS 
ESCUELAS DEL 
NORTE DE LA 
LOCALIDAD Y LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL Y, lon:-
98.29787692, 
lat:20.55597796}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.209, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1267522/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129144 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99117 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL COJOLITE, 
92650 EL 
COJOLITE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
EL CAMINO 
PRINCIPAL RURAL 
ENTRE LA ESCUELA 
SUR Y LA AGENCIA 
MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.29109184, 
lat:20.50183746}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.211, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267526/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129152 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97095 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:CALZADA 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL GUAYABAL, 
92650 EL 
GUAYABAL, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
UNICA CALZADA 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE QUE 
ATRAVIEZA EL 
PUEBLO DE EL 
GUAYABAL., lon:-
98.32427979, 
lat:20.42015527}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.145, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129176 Proyecto de inversión 49802.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49802.11, 
modificado:49802.11}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99169 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:43, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL DEMANTZA, 
92650 EL 
DEMANTZA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN EL 
CAMINO RURAL A 
480 METROS 
APROX DE LAS DOS 
ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD MAS 
CERCANA., lon:-
98.34247191, 
lat:20.48916607}}

17-04-2018 15-07-2018 49,802.11               49,802.11                 49,802.11               49,802.11               49,802.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.213, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:49802.11}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1267558/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129220 Proyecto de inversión 719675.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:719675.8, 
modificado:719675.8}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Independencia Entre 
Circunvalación Y Cinco De 
Mayo - 95537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

95537 N 0 0 475 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3025.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
INDEPENDENCIA 
COLONIA EL 
TACAHUITE, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
Y CALLE 5 DE 
MAYO, LA OBRA SE 
REALIZA EN LA 
PROLONGACIÓN 
INDEPENDENCIA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL CONTI, 
lon:-96.65711759, 
lat:20.02348593}}

02-06-2018 02-08-2018 719,675.80             719,675.80               719,675.80             719,675.80             719,675.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920006DOP03, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE 2018-
2021, 
monto:719675.8, 
importe_modifica
do:719675.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3025.0}}

{1267602/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129256 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Mejoramiento De La Red De 
Drenaje Sanitario - 91175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

91175 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
935.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:32, 
direccion:RANCHE
RIA LA MARTINICA, 
93980 LA 
MARTINICA 
(ARROYO GRANDE 
PRIMERO), VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, POR EL 
CAMINO ESTATAL 
EL DIAMANTA - 
MISANTLA AL 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE LA 
MARTINICA AL 
TERMINAR LA 
PARTE 
PAVIMENTADA DE 
LA CALLE P, lon:-
96.71386086, 
lat:20.03784553}}

25-06-2018 18-08-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920012DOP
36, 
contratista:RAFAEL 
EMILIANO PALMA 
NAVARRA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:935.0}}

{1267638/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129267 Proyecto de inversión 321300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321300.0, 
modificado:321300.0}}

Construccion De Muros Firmes - 
95594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

95594 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:25, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA) 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 13 + 
600 RANCHERIA 
ZAPOTAL, 00000 
ZAPOTAL, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A 13 KM 
600M 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
CAMINO 
MUNICIPAL A, lon:-
96.79284986, 
lat:19.02940643}}

02-05-2018 14-12-2018 321,300.00             321,300.00               321,300.00             321,300.00             321,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000044, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:321300.0, 
importe_modifica
do:321300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1267649/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129360 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Construccion De Muros Firmes 
Primera Etapa - 35981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

35981 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:26, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION IXPALUCA, 
95011 LAGUNA 
IXPALUCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES DE 
LA LOCALIDAD 
LAGUNA 
IXPALUCA, lon:-
96.97424255, 
lat:18.70861896}}

15-05-2018 20-07-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010038, 
contratista:C. 
MAURILIO 
CALIHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1267742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129370 Proyecto de inversión 719859.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719859.68, 
modificado:719859.68}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Balastre Revestimiento - 38790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

38790 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
CONOCIDO 
REGION EL 
PORVENIR, 95016 
EL PORVENIR, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN 
CAMINO 
CONOCIDO EN LA 
LOCALIDAD DEL 
PORVENIR, lon:-
96.8977452, 
lat:18.62783534}}

17-04-2018 15-06-2018 719,859.68             719,859.68               719,859.68             719,859.68             719,859.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010091, 
contratista:SANTA 
GUADALUPE 
HERNANDEZ 
SANTILLAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:719859.68, 
importe_modifica
do:719859.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5160.0}}

{1267752/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201129422 Proyecto de inversión 694998.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:694998.47, 
modificado:694998.47}}

Construccion De Muro Firme 
Primera Etapa - 35580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

35580 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:142, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION IXPALUCA, 
95011 LOMA 
GRANDE, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA GRANDE EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCID, lon:-
96.9716011, 
lat:18.69486346}}

20-03-2018 20-05-2018 694,998.47             694,998.47               694,998.47             694,998.47             694,998.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010019, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:694998.47, 
importe_modifica
do:694998.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:432.0}}

{1267804/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201129427 Proyecto de inversión 439777.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:439777.51, 
modificado:439777.51}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio Primera Etapa - 
35214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VERACRUZ 
DIRECCION DE 
OBRAS

35214 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:150, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION 
TLACUILOLTÉCATL 
CHICO (NOGALES), 
95017 
YOLOXOCHITITLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , CAMINO 
LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
LOCALIDAD DE 
YOLOXITITLA EN 
LA CONGREGA, 
lon:-96.9938709, 
lat:18.69416746}}

15-05-2018 20-07-2018 439,777.51             439,777.51               439,777.51             439,777.51             439,777.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010006, 
contratista:ING. 
MARIO ALBERTO 
BELTRAN MUÑOZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:439777.51, 
importe_modifica
do:439777.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:176.0}}

{1267809/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129428 Proyecto de inversión 406469.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:406469.28, 
modificado:406469.28}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 96377

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

96377 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
99.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:151, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
PARAJE AYOJAPA, 
95023 PARAJE 
AYOJAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE DEL 
PUEBLO PARAJE 
AYOJAPA ENTRE LA 
ESCUELA Y EL 
CENTRO DE 
ATENCION MEDIC, 
lon:-96.94632713, 
lat:18.69351466}}

23-04-2018 21-07-2018 406,469.28             406,469.28               406,469.28             406,469.28             406,469.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.39, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:99.84}}

{1267810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129450 Proyecto de inversión 1764249.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1764249.38, 
modificado:1764249.38}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Otlalzintla Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 66500

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

66500 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
648.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:15, 
direccion:CONOCI
DO OTLALZINTLA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER , lon:-
98.24795816, 
lat:20.77951903}}

14-05-2018 01-09-2018 1,764,249.38          1,764,249.38            1,764,249.38          1,764,249.38          1,764,249.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0011, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:1764249.38
, 
importe_modifica
do:1764249.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:648.0}}

{1267832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129455 Proyecto de inversión 1222713.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1222713.18, 
modificado:1222713.18}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Ec Zontecomatlanhuayacocotla 
Tenamicoya - 67415

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

67415 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
32000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:22, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ. - 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 9   430 
RANCHERIA 
CONOCIDO 
TENAMICOYA 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN 
VER, 92630  ENTRE 
VEREDA SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
REHABILITACIÓN 
DE CAMINO RURAL 
DE TERRACERIA., 
lon:-98.34710497, 
lat:20.75747439}}

01-04-2018 01-06-2018 1,222,713.18          1,222,713.18            1,222,713.18          1,222,713.18          1,222,713.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0033, 
contratista:C. 
MIGUEL 
MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:1222713.18
, 
importe_modifica
do:1222713.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32000.0}}

{1267837/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201129458 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construccion De Alumbrado 
Publico Con Paneles Solares En 
La Localidad De Santa Maria La 
Victoria - 68052

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

68052 N 0 0 282 {meta1: 
{unidad_medida:C
eldas solares, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:25, 
direccion:CONOCI
DO SANTA MARIA 
LA VICTORIA MPIO 
DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.2817905, 
lat:20.69181542}}

01-05-2018 01-08-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0006, 
contratista:C. 
FLORENCIO DE LA 
CRUZ CATARINA., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Cel
das solares, 
avance:29.0}}

{1267840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129459 Proyecto de inversión 996113.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:996113.83, 
modificado:996113.83}}

Construsscion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De Xilotla 
Mpio De Zontecomatlan Ver - 
90508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

90508 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:26, 
direccion:XILOTLA, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.25414314, 
lat:20.73531142}}

01-08-2018 01-11-2018 996,113.83             996,113.83               996,113.83             996,113.83             996,113.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0025, 
contratista:C. ARQ. 
URIEL 
MACEDONIO 
RAMIREZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:996113.83, 
importe_modifica
do:996113.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.44}}

{1267841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132496 Proyecto de inversión 901951.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:901951.36, 
modificado:901951.36}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Avenida 
25 Entre Calles 12 Y 18 Sur De 
La Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
25 COL. RESERVA 
TERRITORIAL 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-08-2018 901,951.36             901,951.36               901,951.36             901,951.36             901,951.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710402
/FORTAFIN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:901951.36, 
importe_modifica
do:901951.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201132867 Proyecto de inversión 69090.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69090.99, 
modificado:89927.7}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria General Emiliano 
Zapata Clave 30dpb1195z De 
Esta Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAJAPAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

16-07-2018 01-08-2018 89,927.70               89,927.70                 89,927.70               89,927.70               89,927.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
132, 
contratista:AGUSTI
N CHAVEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:89927.7, 
importe_modifica
do:89927.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1271435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133625 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Principal Y Calle 03 Al 
Salon De Usos Multiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:32, 
direccion:-, lon:-
96.713888, 
lat:20.038333}}

14-05-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920505-
DOP-18, 
contratista:CONCI
XA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1272244/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133696 Proyecto de inversión 756569.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:756569.64, 
modificado:756569.64}}

Rehabilitación Del Varias Calles 
Con Material Seleccionado Tipo 
""B""En La Cabecera Municipal 
Del Municipio De Vega De 
Alatorre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
17520.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

05-03-2018 756,569.64             756,569.64               756,569.64             756,569.64             756,569.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-HIDRO-REM-
2017-
2018301920302-
DOP-02, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:756569.64, 
importe_modifica
do:756569.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17520.0}}

{1272318/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133766 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Construccion De Modulo De 
Baños En Jardin De Niños 
Fernando Montes De Oca Clave 
30djn2382l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
MESA DEL 
RANCHO, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

07-06-2018 01-07-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071041
5/FORTAFIN, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272404/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201133806 Proyecto de inversión 2050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2050000.0, 
modificado:2050000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico De 15 Cm 
De Esp.F`C=200 Kg/Cm2. En La 
Calle Emiliano Zapata Entre 
Calle 5 De Mayo, 16 De 
Septiembre Y 15 De Mayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1760.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.649722, 
lat:20.028055}}

14-05-2018 2,050,000.00          2,050,000.00            2,050,000.00          2,050,000.00          2,050,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920502-
DOP-27, 
contratista:CODIM
O CONSORCIO 
EMPRESARIAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:2050000.0, 
importe_modifica
do:2050000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1760.0}}

{1272444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133828 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Techado En 
Escuela Telesecundaria Enrique 
C. Rebsamen Clave 30dtv0737x

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO 
SABANAS, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

06-06-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071042
2/FORTAFIN, 
contratista:MARCE
LA  RAMIREZ 
RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1272467/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133988 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Construcción De Parque 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.978333, 
lat:19.429166}}

25-07-2018 01-09-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAFIN-
0155/18, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1272638/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201134330 Proyecto de inversión 820300.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:820300.23, 
modificado:820300.23}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal, En El Municipio De 
Pueblo Viejo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 55538 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1052.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:Abasolo,
105,,92030,Ciudad 
Cuauhtémoc,Verac
ruz,México, lon:-
97.8365112, 
lat:22.1839115}}

12-03-2018 01-05-2018 820,300.23             820,300.23               820,300.23             820,300.23             820,300.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330119/F
ORTAMUNDF/001, 
contratista:JUAN 
FLORES 
CALDERON, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:820300.23, 
importe_modifica
do:820300.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1052.0}}

{1273033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137128 Proyecto de inversión 953834.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953834.38, 
modificado:953834.38}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Calles De La Col. México

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAÑ

2020000000000 N 0 0 1750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MÉXICO 
CABECERA 
MUNICIPAL 
COSCOMATEPEC, 
VER. , lon:-
97.047777, 
lat:19.073055}}

21-05-2018 01-07-2018 953,834.38             953,834.38               953,834.38             953,834.38             953,834.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
603, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA Y 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:953834.38, 
importe_modifica
do:953834.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1276154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137136 Proyecto de inversión 387669.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387669.85, 
modificado:387669.85}}

Construcción De Muro De 
Contención En Escuela 
Telesecundaria.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, VER.

2020000000000 N 0 0 664 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:7, 
direccion:ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
EN LA LOCALIDAD 
DE ETLANTEPEC, 
EN EL MUNICIPIO 
DE TLACOLULAN, 
VER., lon:-
96.986388, 
lat:19.685833}}

01-06-2018 01-06-2018 387,669.85             387,669.85               387,669.85             387,669.85             387,669.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTMUN-
DF/201830177011
6, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:387669.85, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1276165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137462 Proyecto de inversión 1288638 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1288638.0, 
modificado:1288638.0}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Calles En La Loc. Tozongo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:30, 
direccion:LOCALID
AD TOZONGO 
MUNICIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.059722, 
lat:19.099444}}

21-05-2018 01-07-2018 1,288,638.00          1,288,638.00            1,288,638.00          1,288,638.00          1,288,638.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
605, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1288638.0, 
importe_modifica
do:1288638.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276521/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201137704 Proyecto de inversión 203000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203000.0, 
modificado:203000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Asfáltico En Calle Alfonso Vela 
Entre Calle Mina Y Rayon En La 
Colonia Sonora, Municipio De 
Soledad De Doblado

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2020000000000 N 0 0 12398 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:0, 
direccion:CALLE 
ALFONSO VELA 
ENTRE RAYON Y 
MINA COLONIA 
SONORA, lon:-
96.423289, 
lat:19.044746}}

29-03-2018 01-04-2018 203,000.00             203,000.00               203,000.00             203,000.00             203,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
8, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:203000.0, 
importe_modifica
do:203000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1276785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138175 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Construcción De Salón De Usos 
Múltiples En La Comunidad De 
Tamarindo De San Miguel, 
Municipio De Soledad De 
Doblado.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
253.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:0, 
direccion:COMUNI
DAD DE 
TAMARINDO DE 
SAN MIGUEL EN LA 
ZONA SUR DEL 
MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO., lon:-
96.423289, 
lat:19.044746}}

10-05-2018 01-07-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
5, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:253.93}}

{1277301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138206 Proyecto de inversión 14901863.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.490186386E7, 
modificado:1.490186386E7}}

Electrificción, Equipamiento Y  
Automatización De La Planta 
Potabilizadora De Tamos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

2490000000000 N 0 0 29858 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:14, 
direccion:-, lon:-
97.993055, 
lat:22.216111}}

27-04-2018 01-09-2018 14,901,863.86        14,901,863.86         14,901,863.86        14,901,863.86        14,901,863.86        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1775556, 
contratista:EB 
CONSTYRUCCIONE
S Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:COMIS
IÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.49018638
6E7, 
importe_modifica
do:1.490186386E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1277342/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138356 Proyecto de inversión 432000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432000.0, 
modificado:432000.0}}

Pavimentación De La Calle 
Josefa Ortiz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar AYTO. 
AYAHUALULCO

2020000000000 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
287.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:5, 
direccion:-, lon:-
97.144166, 
lat:19.378333}}

28-05-2018 01-07-2018 432,000.00             432,000.00               432,000.00             432,000.00             432,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAFIN/2
018/022, 
contratista:CONST
RUCCIONES CDLM 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:432000.0, 
importe_modifica
do:432000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:287.0}}

{1277510/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201138628 Proyecto de inversión 153762.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:153762.3, 
modificado:153762.3}}

Construccion De Muro De 
Contencion En Calle 5 De Mayo 
De La Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
97.594636, 
lat:20.207533}}

19-03-2018 153,762.30             153,762.30               153,762.30             153,762.30             153,762.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FAFM-
DF/2018-30-064-
8008, 
contratista:YESSEN
IA CRESCENCIO 
TELLEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:153762.3, 
importe_modifica
do:153762.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1277793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138635 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 6500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:UNIDAD 
DEPORTIVA 
MUNICIPAL, lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

26-02-2018 01-05-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
012/20183003600
123, contratista:C. 
ROBERTO 
RODRIGUEZ 
BARRIENTOS , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1277800/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139352 Proyecto de inversión 1577000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1577000.0, 
modificado:1785856.76}}

Construcción De Segundo Nivel 
En Centro De Desarrollo 
Comunitario En La Colonia 
Margarita Morán Véliz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Córdoba, Ver.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:211, 
direccion:Centro 
de Desarrollo 
Comunitario en la 
colonia Margarita 
Morán Véliz, lon:-
96.966944, 
lat:18.851666}}

28-05-2018 01-08-2018 1,785,856.76          1,785,856.76            1,785,856.76          1,785,856.76          1,785,856.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440244, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1570843.49
, 
importe_modifica
do:1570253.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139390 Proyecto de inversión 2380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2380000.0, 
modificado:2380000.0}}

Rehabilitacion De Pavimento 
De Concreto Asfaltico En 
Tramos Aislados (Ambos 
Sentidos) En Carretera Cd. 
Valles - Tampico En La 
Localidad Moralillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 12000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
9500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion: 
LOCALIDAD 
MORALILLO, VER., 
lon:-97.911666, 
lat:22.226111}}

25-06-2018 01-08-2018 2,380,000.00          2,380,000.00            2,380,000.00          2,380,000.00          2,380,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230712, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:2380000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9500.0}}

{1278631/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201140290 Proyecto de inversión 616368.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616368.03, 
modificado:616368.03}}

Construcción De Techado En 
Area De Impartición De 
Educación Fisica En El Jardin De 
Niños Juana Arcos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:RAFAEL 
LUCIO, VER., lon:-
96.989166, 
lat:19.593888}}

23-03-2018 01-06-2018 616,368.03             616,368.03               616,368.03             616,368.03             616,368.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/102/18, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:616368.03, 
importe_modifica
do:616368.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279689/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140345 Proyecto de inversión 608731.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:608731.69, 
modificado:608731.69}}

Construcción De Techado En 
Area De Impartición De 
Educación Fisica En 
""Telebachillerato Rafael 
Lucio""

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2020000000000 N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:RAFAEL 
LUCIO, VER., lon:-
96.989166, 
lat:19.593888}}

26-03-2018 01-06-2018 608,731.69             608,731.69               608,731.69             608,731.69             608,731.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/106/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:608731.69, 
importe_modifica
do:608731.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1279751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140385 Proyecto de inversión 959080.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:959080.5, 
modificado:959080.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Norte 19 Y 
Poniente 16 Entre Poniente 20 
Y Norte 15

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 188 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3582.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 19 Y 
PONIENTE 16 
ENTRE PONIENTE 
20 Y NORTE 15, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

09-07-2018 01-08-2018 959,080.50             959,080.50               959,080.50             959,080.50             959,080.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180512, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:959080.5, 
importe_modifica
do:959080.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3582.0}}

{1279799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140405 Proyecto de inversión 265072.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265072.5, 
modificado:265072.5}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
16 Entre Norte 13 Y 15

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 104 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
990.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 16 
ENTRE NORTE 13 Y 
15, lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

02-07-2018 01-07-2018 265,072.50             265,072.50               265,072.50             265,072.50             265,072.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180513, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:265072.5, 
importe_modifica
do:265072.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:990.0}}

{1279820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141168 Proyecto de inversión 266277.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266277.38, 
modificado:266277.38}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle De Las 
Ciencias Entre Avenida 7 De 
Enero Y S/N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
995.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LAS CIENCIAS 
ENTRE AVENIDA 7 
DE ENERO Y S/N, 
lon:-97.096666, 
lat:18.858611}}

09-07-2018 01-08-2018 266,277.38             266,277.38               266,277.38             266,277.38             266,277.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180526, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:266277.38, 
importe_modifica
do:266277.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:995.0}}

{1280671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141204 Proyecto de inversión 865368 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:865368.0, 
modificado:865368.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
20 Entre Norte 13 Y Cerro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 504 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3486.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 20 
ENTRE NORTE 13 Y 
CERRO, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 865,368.00             865,368.00               865,368.00             865,368.00             865,368.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180530, 
contratista:CONST
RUCTORA MEXICO 
TAMIAHUA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:865368.0, 
importe_modifica
do:865368.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3486.0}}

{1280707/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141364 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Plan De Desarrollo Municipal 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 9750 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:PALACIO 
MUNICIPAL SN 
COACOATZINTLA,V
ER., lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

02-04-2018 01-04-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141371 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

Construcción De Invernaderos 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ, DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE., lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

02-04-2018 01-05-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
43418, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAZ, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:3.0}}

{1280892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141372 Proyecto de inversión 54000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54000.0, 
modificado:54000.0}}

Adquisicion De Vehiculos 
Austeros Nuevos (Motocicletas)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 6750 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:PALACIO 
MUNICIPAL SN 
COACOATZINTLA,V
ER., lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

13-04-2018 01-04-2018 54,000.00               54,000.00                 54,000.00               54,000.00               54,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201141469 Proyecto de inversión 650928.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:650928.58, 
modificado:650928.58}}

Construcción De Pavimento  De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Independencia Oriente En La 
Colonia Centro, En El Municipio 
De Teocelo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLE 
20 DE NOVIEMBRE 
Y MIGUEL 
NEGRETE, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

04-06-2018 01-09-2018 650,928.58             650,928.58               650,928.58             650,928.58             650,928.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640301, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:650928.58, 
importe_modifica
do:650928.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1280995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141522 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción De Edificio (Tres 
Aulas Didácticas, Dirección, 
Servicios Sanitarios Yobra 
Exterior) En El Centro De 
Atención Múltiple Conecalli 
Clave 30eml0038l

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000117 N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
266.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

22-05-2018 01-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:266.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141720 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitación De  Camino 
Rural Con Material De 
Revestimiento Tramo:  Arroyo 
Grande - La Galeana Del Km 0 
000 Al Km 2 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros Programas 
de Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIERREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:3, 
direccion:-, lon:-
97.106666, 
lat:20.481666}}

30-07-2018 01-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 18-
CAPUFE/2018 30 
069 0402, 
contratista:ISAEL 
SALAZAR 
ESPINOSA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1281271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141743 Proyecto de inversión 2837095.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2837095.55, 
modificado:2837095.55}}

Rehabilitación De Tramos 
Aislados En El Camino Rural 
Cerro Gordo - Xoltepec, Entre 
El Km 0 000.00 Al 2 850.00, 
Localidad Xoltepec.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:56, 
direccion:-, lon:-
96.679166, 
lat:19.452777}}

07-05-2018 01-06-2018 2,837,095.55          2,837,095.55            2,837,095.55          2,837,095.55          2,837,095.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650137, 
contratista:C. 
FABIAN JUAN 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:2837095.55
, 
importe_modifica
do:2837095.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:1.0}}

{1281294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141862 Proyecto de inversión 321848.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:321848.52, 
modificado:321848.52}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal, Áreas De Catastro, 
Dif Municipal, Protección Civil, 
Plaza Cívica Y  Obras Publicas)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 3143 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:0, 
direccion:MEJORA
R LAS ÁREAS DE 
ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN, lon:-
96.818808, 
lat:19.742096}}

01-02-2018 01-03-2018 321,848.52             321,848.52               321,848.52             321,848.52             321,848.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0110/01, 
contratista:ING. 
LUIS ARTURO 
LANDA FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:321848.52, 
importe_modifica
do:321848.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281427/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301283559 Proyecto de inversión 109559.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:109559.91, 
modificado:109559.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 87262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87262 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CARLOS A 
CARRILLO CENTRO, 
95330VICENTE 
GUERRERO, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CONOCIDA 
Y TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
A 50 METROS DE 
LA CARRETERA 
ALVAR, lon:-
95.73499781, 
lat:18.37725649}}

17-04-2018 15-07-2018 109,559.91             109,559.91               109,559.91             109,559.91             109,559.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:22.0}}

{1283559/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285905 Proyecto de inversión 155728 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155728.0, 
modificado:155728.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 207652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

207652 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.28, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALTILLO COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA MÉXICO 
Y CALLE SAN LUIS 
POTOSÍ, CALLE 
ZACATECAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALTILLO 
ENTRE LA 
AVENIDA MEXICO 
Y CALLE, lon:-
97.3394718, 
lat:20.45200082}}

23-04-2018 21-07-2018 155,728.00             155,728.00               155,728.00             155,728.00             155,728.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1285905/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1640



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286141 Proyecto de inversión 1665157.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1665157.75, 
modificado:1665157.75}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217087 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
COLONIA 
AMPLIACION 
PUEBLO BOCA DEL 
MONTE, 
94210BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE COLONIA 
MIRON, CALLE 
COLONIA MIRON, 
lon:-96.8258643, 
lat:19.14416173}}

30-04-2018 28-07-2018 1,665,157.75          1,665,157.75            1,665,157.75          1,665,157.75          1,665,157.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1286141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286191 Proyecto de inversión 466244.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466244.17, 
modificado:466244.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219089 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 11 
COLONIA 
CORDOBA, 
94688CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
51 Y CALLE 53, 
CALLE 11 BIS ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE AVENIDA 
11 EN 
DOMICILIOENTRE 
CALLE 51 Y LA 
CALLE 53 CALLE 
POSTERIOR 1, lon:-
96.92079148, 
lat:18.8722634}}

30-04-2018 28-07-2018 466,244.17             466,244.17               466,244.17             466,244.17             466,244.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286196 Proyecto de inversión 532850.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:532850.48, 
modificado:532850.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219181 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ABASOLO 
COLONIA SANTA 
CRUZ 
BUENAVISTA, 
94690CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
Y MADEROY CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
1 DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICASOBRE LA 
CALLE ABASOLO 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AVE, lon:-
96.91455171, 
lat:18.86786085}}

30-04-2018 28-07-2018 532,850.48             532,850.48               532,850.48             532,850.48             532,850.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1286196/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286226 Proyecto de inversión 199818.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199818.93, 
modificado:199818.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 220087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

220087 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
OMEALCA 
INGENIO LA 
PROVIDENCIA, 
94929PROVIDENCI
A, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DOCE Y 
CARRETERA 
CARRETERA A 
CORDOBA, 
AVENIDA AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CARRETERA A 
OMEALCA ENTRE 
LA, lon:-
96.77570555, 
lat:18.75185948}}

30-04-2018 28-07-2018 199,818.93             199,818.93               199,818.93             199,818.93             199,818.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286226/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286320 Proyecto de inversión 333774.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333774.83, 
modificado:333774.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227015

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227015 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MAGISTERIAL 
BLVD Y CALLE 
NOGALES, CALLE 
BENITO JUAREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FRANCI, lon:-
97.072228, 
lat:20.07535505}}

30-04-2018 28-07-2018 333,774.83             333,774.83               333,774.83             333,774.83             333,774.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286320/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286323 Proyecto de inversión 267019.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:267019.87, 
modificado:267019.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227171 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMAULIPAS 
PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
91400NAOLINCO 
DE VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIVADA 
MERIDA Y CALLE 
VERACRUZ, 
CARRETERA 
MIAHUATLAN A 
NAOLINCO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 
TAMAULIPAS 
ENTRE LA , lon:-
96.86955892, 
lat:19.664262}}

30-04-2018 28-07-2018 267,019.87             267,019.87               267,019.87             267,019.87             267,019.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286363 Proyecto de inversión 214839.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214839.88, 
modificado:214839.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 228817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

228817 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA LOMAS 
VERDES, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AGUSTÍN 
MELGAR Y CALLE 5 
DE MAYO, CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
CON DOMICILIO, 
lon:-95.81700801, 
lat:17.82533889}}

30-04-2018 28-07-2018 214,839.88             214,839.88               214,839.88             214,839.88             214,839.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1286363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286477 Proyecto de inversión 1360652.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1360652.58, 
modificado:1360652.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231792 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:228.0, 
meta_modificada:
228.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 7 
COLONIA JARDÍN, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 8 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 7 CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 1 Y 2 
CON CALLE 
POSTERIOR CALLE 
8. , lon:-
95.51007875, 
lat:18.62862797}}

30-04-2018 28-07-2018 1,360,652.58          1,360,652.58            1,360,652.58          1,360,652.58          1,360,652.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:228.0}}

{1286477/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286545 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234781 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260LOS ALTOS, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLEY CALLE , 
CALLE NIÑOS 
HEROES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES EN 
DOMICILIOCALLE 
POSTERIOR NIÑOS 
HEROES, lon:-
97.19949609, 
lat:19.44092008}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286599 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 236572

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

236572 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARAUCARIAS 
COLONIA EL 
PIMIENTO, 
91500COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NARANJOS Y 
CALLE VERACRUZ, 
CALLE CIRCUITO 
PERIFÉRICO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
ARAUCARIAS CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
NARANJOS, lon:-
96.97191333, 
lat:19.44154134}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286627 Proyecto de inversión 1331453.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.96, 
modificado:1331453.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGIÓN XALAPA - 236926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

236926 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ Y CALLE 
CORREGIDORA, 
CALLE REFORMA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CA, lon:-
96.99067838, 
lat:19.33206486}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.96          1,331,453.96            1,331,453.96          1,331,453.96          1,331,453.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286660 Proyecto de inversión 665726.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:665726.98, 
modificado:665726.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237311 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN Y CALLE 
BENITO JUÀREZ, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO CON 
DOMICILIOENTR, 
lon:-96.56959629, 
lat:19.3545876}}

30-04-2018 28-07-2018 665,726.98             665,726.98               665,726.98             665,726.98             665,726.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286660/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286691 Proyecto de inversión 532745.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:532745.9, 
modificado:532745.9}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237790

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237790 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DÌAZ 
MIRÒN COLONIA 
MANUEL A 
FERRER, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GENARO 
VÀZQUEZ Y CALLE 
LUCIO CABAÑAS, 
CALLE ANTONIO 
PLAZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON CON 
DOM, lon:-
97.21003267, 
lat:19.97210267}}

30-04-2018 28-07-2018 532,745.90             532,745.90               532,745.90             532,745.90             532,745.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1286691/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287393 Proyecto de inversión 66664.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66664.36, 
modificado:66664.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248313 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA PARAJE 
NUEVO CENTRO, 
94940PARAJE 
NUEVO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE ALVARO 
GALVEZ Y 
FUENTES, CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOSESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE BEN, lon:-
96.86433469, 
lat:18.87839227}}

30-04-2018 28-07-2018 66,664.36               66,664.36                 66,664.36               66,664.36               66,664.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287451 Proyecto de inversión 799972.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:799972.31, 
modificado:799972.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 248866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

248866 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 17 
SUR COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100COLONIA 
UNIDAD 
ANTORCHISTA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
13 ORIENTE Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 17 SUR 
ENTRE LA CALLE 13 
ORIEN, lon:-
96.95557914, 
lat:19.14222123}}

30-04-2018 28-07-2018 799,972.31             799,972.31               799,972.31             799,972.31             799,972.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1287451/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287473 Proyecto de inversión 199993.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.08, 
modificado:199993.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 249051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

249051 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOS CAMINOS 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE DOS 
CAMINOS EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
VENUSTIANO CAR, 
lon:-97.14257741, 
lat:18.89656883}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.08             199,993.08               199,993.08             199,993.08             199,993.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287473/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER180301288032 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252465

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252465 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
MINATITLÁN 
PUEBLO PASO DEL 
TORO, 94277PASO 
DEL TORO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
INSURGENTES SUR 
Y CALLE ORIZABA, 
CALLE ACAYUCAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MINATITLAN CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLE, lon:-
96.13468922, 
lat:19.02618742}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1288032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288034 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252498

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252498 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
SANTA CLARA 
PUEBLO PASO DEL 
TORO, 94277PASO 
DEL TORO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SAN JOSÉ Y 
CALLE SAN JUDAS 
TADEO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SANTA 
CLARA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CA, lon:-
96.13786141, 
lat:19.02741726}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1288034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288042 Proyecto de inversión 533352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533352.0, 
modificado:533352.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

126 Paso de Ovejas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252645 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN MARTÍN 
COLONIA NUEVA, 
91670PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FORTÍN Y 
CALLE TAMPICO, 
CALLE VERACRUZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SAN 
MARTIN CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
FORTIN Y 
TAMPICO, lon:-
96.44312507, 
lat:19.28965385}}

30-04-2018 28-07-2018 533,352.00             533,352.00               533,352.00             533,352.00             533,352.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1288042/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288082 Proyecto de inversión 533352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533352.0, 
modificado:533352.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 253097

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

181 Tlalixcoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

253097 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TLALIXCOYAN, 
95220TLALIXCOYA
N, TLALIXCOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
96.06833633, 
lat:18.80629843}}

30-04-2018 28-07-2018 533,352.00             533,352.00               533,352.00             533,352.00             533,352.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1288082/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289641 Proyecto de inversión 829717.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:829717.55, 
modificado:829717.55}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 277637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

277637 N 0 0 204 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.44, 
meta_modificada:
0.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
COLONIA 
MANGAL, EJIDO 
ESTERO DEL 
HIDOLO, 
92730ESTERO DEL 
ÍDOLO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMÁN, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PR, lon:-
97.66170731, 
lat:20.89379035}}

09-07-2018 31-12-2018 829,717.55             829,717.55               829,717.55             829,717.55             829,717.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.44}}

{1289641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289673 Proyecto de inversión 105007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:105007.0, 
modificado:105007.0}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278246

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278246 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.03, 
meta_modificada:
0.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION AMPLIACIÓN 
PRIMER ANDADOR 
FIDEL CRUZ 
COLONIA 
AMPLIACIÓN 21 
DE MARZO, 
91302BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
FRANCISCO 
PIMENTEL,CALLE 
AMPLIACION 
PRIMER ANDADOR 
FIDEL CRUZ Y 
FRANCISCO PIM, 
lon:-96.9354201, 
lat:19.57809481}}

09-07-2018 31-12-2018 105,007.00             105,007.00               105,007.00             105,007.00             105,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46600, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.03}}

{1289673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289893 Proyecto de inversión 133338.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133338.01, 
modificado:133338.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 283248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

283248 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
GLORIA COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LA ESPERANZA Y 
CALLE EL 
PORVENIR, CALLE 
LA PAZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LA GLORIA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE LA 
ESPERANZA Y LA C, 
lon:-96.17764104, 
lat:19.17119103}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.01             133,338.01               133,338.01             133,338.01             133,338.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1289893/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290126 Proyecto de inversión 263623.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263623.69, 
modificado:263623.69}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291164 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:64.48, 
meta_modificada:
64.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FLOR DE DIA 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA III, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JINICUIL Y 
CALLE ZUCHIL, 
CALLE COPA 
DEORO ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE FLOR DE DIA 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE JINICUIL 
Y, lon:-
96.18841632, 
lat:19.19821105}}

23-04-2018 21-07-2018 263,623.69             263,623.69               263,623.69             263,623.69             263,623.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:64.48}}

{1290126/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290129 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

12 Amatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

291245 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN JOSÉ ISLETA 
(ANTES 
S.J.PAPALOAPAN), 
95454SAN JOSÉ 
ISLETA, 
AMATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALL, lon:-
95.7193082, 
lat:18.46819631}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290134 Proyecto de inversión 263623.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:263623.69, 
modificado:263623.69}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
291348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291348 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:64.48, 
meta_modificada:
64.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASEO AVE DE 
LIRA COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIRLO Y 
CALLE COLIBRI, 
CALLE PALOMA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PASEO AVE 
DE LIRA EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE MIRLO Y 
L, lon:-
96.17230652, 
lat:19.19368338}}

23-04-2018 21-07-2018 263,623.69             263,623.69               263,623.69             263,623.69             263,623.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:64.48}}

{1290134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290153 Proyecto de inversión 199199.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199199.84, 
modificado:199199.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291831 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
PUEBLO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCIÓN Y 
CALLE 
CUAUHTEMOC, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCIÓN 
FRENTE A LA 
ESCUELA , lon:-
94.64474847, 
lat:17.76830007}}

17-04-2018 15-07-2018 199,199.84             199,199.84               199,199.84             199,199.84             199,199.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:40.0}}

{1290153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290165 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

8 Alpatláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292040 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
ALPATLAHUAC, 
94130ALPATLÁHU
AC, ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CALLE ALLENDE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO FRENTE 
A LA IG, lon:-
97.09308317, 
lat:19.12013427}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290165/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290177 Proyecto de inversión 357167.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:357167.58, 
modificado:357167.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
292320

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292320 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:87.36, 
meta_modificada:
87.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
LOMBARDO 
COLONIA 
LOMBARDO 
TOLEDANO, 
91809VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE COLOMBIA 
Y CALLE COSTA 
RICA, CALLE 
PATAGONIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VICENTE 
LOMBARDO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE COLO, 
lon:-96.16608967, 
lat:19.17408606}}

23-04-2018 21-07-2018 357,167.58             357,167.58               357,167.58             357,167.58             357,167.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:87.36}}

{1290177/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290208 Proyecto de inversión 99599.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99599.92, 
modificado:99599.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293117 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AV MARIANO 
COZAR COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CALLE DE 
ABASOLO, CALLE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
MARIANO COZAR 
ENTRE LAS CALLE, 
lon:-96.72837297, 
lat:18.9748293}}

17-04-2018 15-07-2018 99,599.92               99,599.92                 99,599.92               99,599.92               99,599.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1290208/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290235 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293706 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SANCHEZ 
LOYO Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBOICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCION 
ENTRE LAS CALLES 
SANCHEZ, lon:-
96.7249885, 
lat:18.97441555}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290235/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290239 Proyecto de inversión 49799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49799.96, 
modificado:49799.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293786 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANCHEZ LOYO 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AV 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MARTIRES 
DEL 28 DE 
AGOSTO, CALLE 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SANCHEZ 
LOY, lon:-
96.72693835, 
lat:18.97872894}}

17-04-2018 15-07-2018 49,799.96               49,799.96                 49,799.96               49,799.96               49,799.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1290239/proyecto_Terminado Validado 
avances
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PROYECTO
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UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER180301290247 Proyecto de inversión 136063.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:136063.84, 
modificado:136063.84}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
293931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293931 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.28, 
meta_modificada:
33.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE PAN 
COLONIA LA 
POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARBOL DE 
LA SEDA Y CALLE 
ARBOL DE 
TULIPAS, CALLE 
ARBOL DE LAS 
CANDELAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DE 
PAN EN 
DOMICILIOENTRE 
LA, lon:-
96.17375786, 
lat:19.16984099}}

23-04-2018 21-07-2018 136,063.84             136,063.84               136,063.84             136,063.84             136,063.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.28}}

{1290247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290257 Proyecto de inversión 49800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.0, 
modificado:49800.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294163 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÈ AZUETA 
COLONIA EL 
TERRAPLÉN, 
95100TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARTÌCULO 
123 Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE 
LÀZARO 
CÀRDENAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE 
AZUETA CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.35463366, 
lat:18.43289932}}

17-04-2018 15-07-2018 49,800.00               49,800.00                 49,800.00               49,800.00               49,800.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1290257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290276 Proyecto de inversión 69739.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69739.25, 
modificado:69739.25}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294719

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

154 Tantima Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294719 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
4, localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
COLORADO, 
92430EL 
COLORADO, 
TANTIMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS. , lon:-
97.81965097, 
lat:21.47408006}}

17-04-2018 15-07-2018 69,739.25               69,739.25                 69,739.25               69,739.25               69,739.25               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:14.0}}

{1290276/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290287 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
295025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295025 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
2.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
ESPERANZA 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA, 
91713VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LA GLORIA Y 
CALLE LA PAZ, 
CALLE EL 
PORVENIR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE LA 
ESPERANZA EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES LA 
GLORIA Y L, lon:-
96.17777585, 
lat:19.17152105}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.08}}

{1290287/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290316 Proyecto de inversión 59776.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59776.5, 
modificado:59776.5}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

51 Coyutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

295436 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO COYUTLA, 
93140COYUTLA, 
COYUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE 
ESCUADRÓN 201 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE VICENTE 
GUERRERO 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALI, lon:-
97.65917645, 
lat:20.24840987}}

17-04-2018 15-07-2018 59,776.50               59,776.50                 59,776.50               59,776.50               59,776.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1290316/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290433 Proyecto de inversión 64739.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64739.95, 
modificado:64739.95}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

153 Tancoco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297538 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GALEANA 
RANCHERIA 
TANCOCO, 
92540TANCOCO, 
TANCOCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GALEANA Y 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO, CALLE 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GALEANA 
FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TANCOCO ENT, 
lon:-97.79041079, 
lat:21.28597406}}

17-04-2018 15-07-2018 64,739.95               64,739.95                 64,739.95               64,739.95               64,739.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1290433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290435 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

297544 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRIGO COLONIA 
LOS PINOS, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE OLIVAR Y 
CALLE TRIGO, 
CALLE OLIVAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TRIGO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
OLIVAR Y TRIGO 
CON CALLE 
POSTERIOR, lon:-
97.21340686, 
lat:19.94926438}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290471 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298362 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PEDRO LASCURAIN 
COLONIA 
REVOLUCIÓN, 
91100XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MENDEZ DE LA 
LUZ Y AVENIDA 
MEXICO, CALLE 
EMILIO PORTES 
GIL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PEDRO 
LASCURAIN EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS , lon:-
96.91398872, 
lat:19.57150776}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290471/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290477 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298517 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
REVOLUCIÓN 
PUEBLO 
HUEYTEPEC, 
93575HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE CARLOS 
ORTIZ, CALLE 
FRANCISCO VILLA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
REVOLUCIÓN 
FRENTE A LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD H, lon:-
97.03039603, 
lat:20.32708806}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290481 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298657 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANDADOR 1 
COLONIA 
REVOLUCIÓN, 
91100XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO 
AMAZONAS Y 
CALLE PUERTO 
CORTEZ, CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ANDADOR 1 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE RIO, lon:-
96.91172321, 
lat:19.57009164}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290483 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298696 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
CARLOS ORTIZ 
PUEBLO 
HUEYTEPEC, 
93575HUEYTEPEC, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARLOS 
ORTIZ Y CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARLOS 
ORTIZ FRENTE A LA 
IGLESIA DE LA 
LOCA, lon:-
97.02963316, 
lat:20.33024579}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290560 Proyecto de inversión 159359.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159359.88, 
modificado:159359.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

79 Ixhuacán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300421 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
IXHUACAN DE LOS 
REYES, 
91250BUENAVISTA
, IXHUACÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TERRACERÍA 
Y CALLE 
TERRACERÍA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIOEMTRE 
CALLES DE 
TERRACERÍA CON, 
lon:-97.10982788, 
lat:19.37640944}}

17-04-2018 15-07-2018 159,359.88             159,359.88               159,359.88             159,359.88             159,359.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:32.0}}

{1290560/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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2018 5 VER180301297876 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO 
SIERRA - 11655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11655 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
CALE PRINCIPAL 
PUEBLO SABANAS, 
94110SABANAS, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
PRINCIPAL, CALLE 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE ESTA 
LOCALIDAD, lon:-
96.93211425, 
lat:19.13571299}}

25-04-2018 25-05-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071008
8/FISM, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1297876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299030 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALCUATITLA - 78998

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

78998 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:48, 
direccion:CALLE  
COLONIA 
TAMALCUATITLA, 
92204TAMALCUAT
ITLA, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  Y,NO 
TODAS LAS CALLES 
DE LA 
COMUNIDAD 
TIENEN NOMBRE Y 
LA OBRA SE 
UBICARA EN 
DISTINTOS 
DOMICILIOS 
DEBIDO A QUE ES 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIOS, 
lon:-97.92788995, 
lat:21.22444494}}

20-03-2018 04-05-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1016, 
contratista:ERIC 
IVAN MARTINEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:777288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1299030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301299820 Proyecto de inversión 2189193.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2189193.79, 
modificado:2189193.79}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
FIDEL HERRERA BELTRAN 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
SUCHILAPAN DEL RIO 
PERTENECIENTE A JESUS 
CARRANZA - 125376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

125376 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:53, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ PUEBLO 
SUCHILAPAN DEL 
RÍO, 
96970SUCHILAPAN 
DEL RÍO, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
GONZALEZ 
ARROYO Y CALLE 
RESERVA,CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ ENTRE 
CALLE GONZALEZ 
ARROYO Y 
RESERVA, lon:-
94.99121898, 
lat:17.37665727}}

02-07-2018 31-07-2018 2,189,193.79          2,189,193.79            2,189,193.79          2,189,193.79          2,189,193.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910117, 
contratista:JANETH 
MORENO 
MENDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:2189193.79
, 
importe_modifica
do:2189193.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:32.0}}

{1299820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300032 Proyecto de inversión 400053.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400053.06, 
modificado:400053.06}}

REHABILITACION DEL PUENTE 
DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 
EL MAGUIAL - 139874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

139874 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:173, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO ISLA- 
EL MAGIAL 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 15 + 500 
EJIDO EL MAGUIAL 
(LA LAGUNA), 
95654EL MAGUIAL 
(LA LAGUNA), ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR 
TERRACERIA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL CON 
RUMBO A LA, lon:-
95.46790133, 
lat:17.93392863}}

24-04-2018 30-05-2018 400,053.06             400,053.06               400,053.06             400,053.06             400,053.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0018-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRA 
CIVIL, CAMINOS E 
INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:400053.06, 
importe_modifica
do:400053.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1300032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300622 Proyecto de inversión 786590.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:786590.8, 
modificado:786590.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE PALO GACHO - 
142300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142300 N 0 0 52 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 
DIFERENTES 
CALLES Y 
AVENIDAS DE LA 
COMUNIDAD DE 
PALO GACHO. 
RANCHERIA PALO 
GACHO, 
94190PALO 
GACHO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD DE 
PALO GACHO, lon:-
96.80870453, 
lat:19.02817756}}

01-08-2018 30-09-2018 786,590.80             786,590.80               786,590.80             786,590.80             786,590.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650010/014, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:786590.8, 
importe_modifica
do:786590.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1300622/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1652



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301300677 Proyecto de inversión 177078.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:177078.45, 
modificado:177078.45}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS ESCUELA 
PREESCOLAR LOCALIDAD LOMA 
DE LA PALMA - 142475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142475 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:28, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO LOMA DE 
LA PALMA, 
95867LOMA DE LA 
PALMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
LOMA DE LA 
PALMA LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS 
ESCUELA 
PREESCOLAR, lon:-
94.98627003, 
lat:18.242425}}

18-06-2018 01-08-2018 177,078.45             177,078.45               177,078.45             177,078.45             177,078.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
1/18, 
contratista:GRUPO 
ESPECIALIZADO 
OLMECA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:177078.45, 
importe_modifica
do:177078.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1300677/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300772 Proyecto de inversión 247486.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:247486.74, 
modificado:247486.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
EN LA COMUNIDAD DE EL 
PEDREGAL - 142869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142869 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
PEDREGAL, 
94190EL 
PEDREGAL, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LLEVARÁ 
A CABO EN 
DIFERENTES 
PARTES DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
PEDREGAL SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL., lon:-
96.88076131, 
lat:19.08910988}}

01-08-2018 30-09-2018 247,486.74             247,486.74               247,486.74             247,486.74             247,486.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650020/023, 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:247486.74, 
importe_modifica
do:247486.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1300772/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300862 Proyecto de inversión 103740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103740.0, 
modificado:103740.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE PAXTEPEC - 143217

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

143217 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:92.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO 
COACOATZINTLA- 
SAN PABLO 
COAPANKILÓMETR
O 1 + 0 PUEBLO 
PAXTEPEC, 
91373PAXTEPEC, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
ESTATAL 
BANDERILLA-
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL KM 
12, lon:-
96.9249549, 
lat:19.64822356}}

17-09-2018 16-10-2018 103,740.00             103,740.00               103,740.00             103,740.00             103,740.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
027/20183003600
43, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:103740.0, 
importe_modifica
do:103740.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:92.0}}

{1300862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302415 Proyecto de inversión 1208660.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1208660.81, 
modificado:1208660.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
PARA IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA DE LA 
PRIMARIA MEXICO EN LA 
COLONIA LA CHICHIHUA II - 
147853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

147853 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
CHICHIHUA II, 
96028ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
3 Y CALLE 
TAMAULIPAS,LA 
ESCUELA 
PRIMARIA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE VERACRUZ 
200 EN LA 
COLONIA 
CHICHIHUA II, lon:-
94.92369613, 
lat:17.96458537}}

03-04-2018 15-08-2018 1,208,660.81          1,208,660.81            1,208,660.81          1,208,660.81          1,208,660.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030096, 
contratista:TRIPLE
X SERVICIOS, 
SUMINISTRO Y 
SOLUCIONES S. A. 
DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:1208660.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302524 Proyecto de inversión 265014.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:265014.13, 
modificado:265014.13}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
CALABAZA ESQUINA CALLEJÓN 
DURANGO DE LA COLONIA LOS 
TAXISTAS - 148292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148292 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALABAZA 
COLONIA 
TAXISTAS, 
96056ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE
JON DURANGO Y 
CALLE OAXACA,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
CALABAZA EN LA 
COLONIA LOS 
TAXISTAS, lon:-
94.92551827, 
lat:17.95241266}}

01-05-2018 31-07-2018 265,014.13             265,014.13               265,014.13             265,014.13             265,014.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030103, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:215089.21, 
importe_modifica
do:265014.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1302524/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302545 Proyecto de inversión 393746.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:393746.71, 
modificado:393746.71}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE ANTONIO 
PLAZA EN LA COLONIA 
MORELOS - 148379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148379 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ANTONIO PLAZA 
COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 
96010ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUIZ 
CORTINES Y CALLE 
ANTONIO DE 
MENDOZA,LA 
AMPLIACIÓN DEL 
COLECTOR SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS CALLES 
RUIZ CONTINES Y 
ANTONIO DE 
MENDO, lon:-
94.90531131, 
lat:17.95760368}}

11-04-2018 31-07-2018 393,746.71             393,746.71               393,746.71             393,746.71             393,746.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030105, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:393746.71, 
importe_modifica
do:393746.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302650 Proyecto de inversión 627847.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:627847.82, 
modificado:627847.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES LA 
SABANA Y FRANCISCO MONTES 
DE OCA EN LA COLONIA LAS 
CRUCES - 148884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148884 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SABANA COLONIA 
LAS CRUCES, 
96054ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MONTES DE OCA 
Y,LA AMPLIACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA ENTRADA DE LA 
COLONIA LAS 
CRUCES, lon:-
94.92905732, 
lat:17.94762567}}

01-05-2018 31-07-2018 627,847.82             627,847.82               627,847.82             627,847.82             627,847.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030110, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:627847.82, 
importe_modifica
do:627847.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1302650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303104 Proyecto de inversión 833010.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:833010.81, 
modificado:833010.81}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
LA TELESECUNDARIA FELIPE 
CARRILLO PUERTO - 150905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN

150905 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:396.72, 
meta_modificada:
396.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:18, 
direccion:INTERIO
R AREAL DEL ORO, 
00000REAL DEL 
ORO, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,JUN
TO A CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD DE 
REAL DEL ORO, 
lon:-96.40857031, 
lat:19.4229688}}

21-06-2018 24-08-2018 833,010.81             833,010.81               833,010.81             833,010.81             833,010.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-02-
2018301910015, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
QUALITY S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:833010.81, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:396.72}}

{1303104/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301305986 Proyecto de inversión 1000897.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000897.69, 
modificado:1000897.69}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN 
TELESECUNDARIA  LA SIDRA - 
167746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

167746 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
INTERIOR S/N 
PUERTO LA SIDRA, 
94440LA SIDRA, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA,DE LA 
IGLESIA DANDO 
VUELTA PARA DOS 
RÍOS A 100.00 M 
DAR VUELTA A LA 
IZQUIERDA Y A 
50.00 M , lon:-
97.07580219, 
lat:18.93227308}}

23-07-2018 16-11-2018 1,000,897.69          1,000,897.69            1,000,897.69          1,000,897.69          1,000,897.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0024-006, 
contratista:ARBAIZ
A DIAZ ELIZABETH 
DE LA PAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1000897.69
, 
importe_modifica
do:1000897.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1305986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309431 Proyecto de inversión 382783.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382783.5, 
modificado:371200.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
LERDO DE TEJADA Y CALLE 
REBSAMEN DE LA COLONIA DE 
TENEXTEPEC EN - 184431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

184431 N 0 0 856 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
115.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:16, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA 
TENEXTEPEC, 
91285SAN 
ANTONIO 
TENEXTEPEC, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LERDO DE TEJADA 
Y CALLE 
REBSAMEN, CALLE 
CARLOS A 
CARRILLO SE 
UBICA AL CENTRO 
DE ESTA 
LOCALIDAD 
DONDE SE 
ENCUENTRA UN 
PLANT, lon:-
97.26334399, 
lat:19.48711798}}

01-08-2018 30-09-2018 371,200.00             371,200.00               371,200.00             371,200.00             371,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
60, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE. 
VERACRUZ, 
monto:371200.0, 
importe_modifica
do:371200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.71}}

{1309431/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1654



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301309673 Proyecto de inversión 724083.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:724083.9, 
modificado:724083.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL ZONA OCCIDENTE - 
185453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

185453 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:SECTOR 
OCCIDENTE, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA ZONA 
OCCIDENTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.12031841, 
lat:18.42110332}}

25-06-2018 31-12-2018 724,083.90             724,083.90               724,083.90             724,083.90             724,083.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0059, 
contratista:Juan 
Carlos Velazco 
Lucho, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:724083.9, 
importe_modifica
do:724083.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.0}}

{1309673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310141 Proyecto de inversión 219880.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219880.42, 
modificado:219880.42}}

REHABILITACION DE CALLES 
LOCALIDAD  EL SAUZAL - 
187565

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187565 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:771.0, 
meta_modificada:
3600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO EL 
SAUZAL, 95856EL 
SAUZAL, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
SAUZAL LA 
REHABILITACION 
DE DIVERSAS 
CALLES, lon:-
95.22244833, 
lat:18.18322138}}

12-07-2018 10-08-2018 219,880.42             219,880.42               219,880.42             219,880.42             219,880.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
1/18, contratista:C. 
ANTONINO TON 
TOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:219880.42, 
importe_modifica
do:219880.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3600.0}}

{1310141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310154 Proyecto de inversión 754055.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:754055.53, 
modificado:754055.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOCALIDAD OZULUAMA - 
187600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187600 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:36, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
OZULUAMA, 
95862OZULUAMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
OZULUAMA LA 
CONSTRUCCION 
DE 13 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.01846514, 
lat:18.14416819}}

29-06-2018 27-08-2018 754,055.53             754,055.53               754,055.53             754,055.53             754,055.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
7/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:754055.53, 
importe_modifica
do:754055.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:13.0}}

{1310154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310364 Proyecto de inversión 126387.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:126387.01, 
modificado:126387.01}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
GUTIERREZ ZAMORA ENTRE 
CINCO DE MAYO Y BENITO 
JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE 
HIDALGOTITLA - 188448

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 188448 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE CINCO DE 
MAYO SE PARTE 
DE EL PALACIO 
MUNICIPAL POR 
LA CALLE HASTA 
LLEGAR A LA , lon:-
94.64787033, 
lat:17.77167283}}

03-08-2018 31-08-2018 126,387.01             126,387.01               126,387.01             126,387.01             126,387.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700111, 
contratista:ISELA 
EDITH PATRACA 
VILLESCA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:126387.01, 
importe_modifica
do:126387.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1310364/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310803 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITAEIO Y RED DE AGUA EN 
LA CALLE JOSE ESCANDON COL 
MIRAMAR EN TAMPICO ALTO 
VER - 189890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ

189890 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:74.0, 
meta_modificada:
74.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 
92050TAMPICO 
ALTO, TAMPICO 
ALTO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CALLE QUE 
DIRIJE A CAMPO 
SINTETICO, lon:-
97.79863034, 
lat:22.11306347}}

17-07-2018 15-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520035, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:74.0}}

{1310803/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310824 Proyecto de inversión 570505.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:570505.59, 
modificado:570505.59}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
HIDALGO EN LA COLONIA 
SANTA LETICIA - 189942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

189942 N 0 0 6080 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:167.0, 
meta_modificada:
167.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:32, 
direccion:CALLE 
HIDALLGO 
COLONIA SANTA 
LETICIA, 
94476CÓRDOBA 
(SANTA LETICIA), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA JALISCO 
Y AVENIDA SAN 
MARCIAL, CALLE 
QUERETARO EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA SANTA 
LETICIA DENTRO 
DE LA CABECRA 
MUNIC, lon:-
96.9577527, 
lat:18.90362095}}

12-03-2018 14-12-2018 570,505.59             570,505.59               570,505.59             570,505.59             570,505.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/AD-
003/20183006800
08, 
contratista:Morale
s Tress José Luis, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
FORTIN, 
monto:510505.59, 
importe_modifica
do:570505.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:167.0}}

{1310824/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301311117 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL DE POTRERO NUEVO A 
LOS REACOMODOS - 190791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

190791 N 0 0 319 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:9, 
direccion:CALLE  
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
POTRERO NUEVO, 
95246POTRERO 
NUEVO, IGNACIO 
DE LA LLAVE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,  LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
ENTRANDO A LA 
COMUNIDAD DE 
POTRERO NUEVO 
A MANO DERECHA 
POR LA ESCUELA 
PRIMARIA., lon:-
96.019764, 
lat:18.66739589}}

01-04-2018 31-12-2018 800,000.00             800,000.00               800,000.00             800,000.00             800,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0002, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1311117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311607 Proyecto de inversión 487485.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487485.1, 
modificado:487485.1}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE NORTE 
ONCE ENTRE AV PONIENTE 
DIEZ Y CATORCE INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 192214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

192214 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:332.0, 
meta_modificada:
332.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE 11 
COLONIA UNIÓN 
OBRERA, 
94350ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
PONIENTE 10 Y 
AVENIDA 
PONIENTE 
14,CALLE NORTE 
11 ENTRE AV 
PONIENTE 10 Y 14 
COLONIA UNION 
OBRERA EN 
ORIZABA VER., lon:-
97.11229071, 
lat:18.85212734}}

28-05-2018 12-07-2018 487,485.10             487,485.10               487,485.10             487,485.10             487,485.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180033, 
contratista:SERVICI
OS INDUSTRIALES 
DOS MIL 
CINCUENTA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:549937.6, 
importe_modifica
do:487485.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:332.0}}

{1311607/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301315686 Proyecto de inversión 157093.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:157093.73, 
modificado:157093.73}}

REHABILITACIÓN DE CALLE 
JUAN ÁLVAREZ A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE 
LAS CALLES MORELOS Y 
FAMILIA MEXICANA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 214695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

214695 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:195.1, 
meta_modificada:
278.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN ALVAREZ 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
96050ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FAMILIA 
MEXICANA Y 
CALLE 
MORELOS,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA COLONIA 
BENITO JUÁREZ 
ENTRE LAS CALLES 
FAMILIA 
MEXICANA Y 
MORELOS,, lon:-
94.92208585, 
lat:17.94472038}}

20-06-2018 20-07-2018 157,093.73             157,093.73               157,093.73             157,093.73             157,093.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030034, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:157093.73, 
importe_modifica
do:157093.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:278.69}}

{1315686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301315710 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ A 
BASE DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 
RAMON CORONA Y VAZQUEZ 
GOMEZ - 214768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

214768 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:19.3, 
meta_modificada:
111.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ 
COLONIA LA 
PALMA, 
96056ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RAMON 
CORONA Y CALLE 
VAZQUEZ 
GOMEZ,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE QUE 
TIENE DIRECCIÓN 
HACIA EL CENTRO 
COMERCIAL DE 
CHE, lon:-
94.91796016, 
lat:17.9537856}}

20-06-2018 20-07-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030036, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:111.91}}

{1315710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301318104 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN DIFERENTES 
CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 223206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

223206 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CIUDAD 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
PARTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONE DE 
CALLES Y 
AVENIDAS EN MAL 
ESTADO DE AGUA 
POTABLE , lon:-
94.64799861, 
lat:17.77251691}}

17-08-2018 30-10-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700096, 
contratista:JESUS 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1318104/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301318941 Proyecto de inversión 366138.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366138.36, 
modificado:366138.36}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA  
POTABLE EN VARIAS CALLES  DE 
LA COLONIA VALLE DORADO - 
225745

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225745 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1130.0, 
meta_modificada:
1130.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PABLO 
FERNANDEZ 
COLONIA COL 
VALLE DORADO, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAURELES Y 
CALLE 
NEZAHUALCOYOTL
, CALLE JUAREZ 
OBRA SE UBICA EN 
LAS CALLES PABLO 
FERNANDEZ 
LAURELES, FCO 
VILLA, DE LA 
COLONI, lon:-
95.71808738, 
lat:18.07310895}}

01-07-2018 15-11-2018 366,138.36             366,138.36               366,138.36             366,138.36             366,138.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690050, 
contratista:DOMIN
GUEZ ESPINDOLA 
IVONNE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:366138.36, 
importe_modifica
do:366138.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1130.0}}

{1318941/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321038 Proyecto de inversión 1347764.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1347764.55, 
modificado:1347764.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE BELISARIO 
DOMINGUEZ MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 232602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

232602 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO BELISARIO 
DOMINGUEZ- 
QUILATE ANTIGUO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 4 + 150 
RANCHO , 
00000BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
BELISARIO 
DOMINGUEZ-
QUILATE ANTIGUO 
Y,SE TOMA EL 
CAMINO QUE SE 
DIRIGE DE, lon:-
97.00160115, 
lat:19.87032021}}

02-07-2018 28-09-2018 1,347,764.55          1,347,764.55            1,347,764.55          1,347,764.55          1,347,764.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100045, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
MAXCOM S. A. DE 
C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1347764.55
, 
importe_modifica
do:1347764.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1321038/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321949 Proyecto de inversión 862319.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:862319.47, 
modificado:862319.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME VEINTE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE PUENTESUELOS MUNICIPIO 
DE TONAYAN VER - 236982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

236982 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:4, 
direccion: 
PUENTEZUELOS, 
91360PUENTEZUEL
OS, TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 
20 LOSAS DE 
CONCRETO SE 
EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUENTESUELOS 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN, VER., 
lon:-96.9222468, 
lat:19.71302059}}

27-03-2018 25-05-2018 862,319.47             862,319.47               862,319.47             862,319.47             862,319.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0019, 
contratista:C. JOSE 
MANUEL 
BERISTAIN 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:862319.47, 
importe_modifica
do:862319.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1321949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321954 Proyecto de inversión 1815336.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1815336.15, 
modificado:1815336.15}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE LA REFORMA - 
237006

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237006 N 0 0 530 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2710.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:57, 
direccion:RANCHE
RIA LA REFORMA, 
93655LA 
REFORMA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO 300 
METROS ANTES 
DEL HOTEL 
PARAISO VIC SE 
ENCUENTRA LA 
DESVIACIÓN A SAN 
PE, lon:-
97.11569388, 
lat:20.07540504}}

09-05-2018 09-07-2018 1,815,336.15          1,815,336.15            1,815,336.15          1,815,336.15          1,815,336.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
01, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1872901.28
, 
importe_modifica
do:1815336.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2710.0}}

{1321954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321972 Proyecto de inversión 325859.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:325859.98, 
modificado:325859.98}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA PDTE MIGUEL 
ALEMÁN EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 237071

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

237071 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
COLONIA 
ACAYUCAN 
CENTRO, 
96000ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA,LA ESCUELA 
SE ENCUENTRA EN 
EL CENTRO DE LA 
CIUDAD EN LA 
PARTE POSTERIOR 
DE LA IGLESIA., 
lon:-94.91164105, 
lat:17.94877513}}

02-02-2018 14-12-2018 325,859.98             325,859.98               325,859.98             325,859.98             325,859.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030080, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:325859.98, 
importe_modifica
do:325859.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1321972/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322346 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE 
CONGREGACIÓN HIDALGO - 
238882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

238882 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:68, 
direccion:RANCHE
RIA HIDALGO, 
93653CONGREGAC
IÓN HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN ISIDRO SE 
TOMA EL CAMINO 
A LA 
CONGREGACION 
HIDALGO 
ENCONTRANDO A 
2800 METROS EL 
PUNTO LA 
ENCRUCIJADA QUE 
ES LA DESVIACIÓN 
A LA, lon:-
97.25592636, 
lat:19.9592015}}

18-06-2018 18-08-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
32, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322357 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUACRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 
HIDALGO - 238942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

238942 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:7, 
direccion:RANCHE
RIA HIDALGO, 
93653PLAN DE 
HIDALGO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,SOBRE EL 
CAMINO QUE 
LLEVA DE SAN 
ISIDRO A LA 
CONGREGACION 
HIDALGO 
ENCONTRANDO A 
2800 METROS EL 
PUNTO LA 
ENCRUCIJADA EN 
DONDE SE TOMA 
LA DESVIACIÓN Y 
SE AV, lon:-
97.24752464, 
lat:19.96970092}}

18-06-2018 18-08-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
33, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322357/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322385 Proyecto de inversión 331196.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331196.8, 
modificado:331196.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 
NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ISIDRO - 239158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239158 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:38.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
SAN ISIDRO, 
93653SAN ISIDRO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
SAN JOSÉ 
ACATENO Y 
AVANZANDO A 
PARTIR DE LA 
COMANDANCIA DE 
POLICÍA 900 
METROS PARA 
LLEGAR AL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN IS, lon:-
97.22738675, 
lat:19.96633115}}

15-06-2018 15-08-2018 331,196.80             331,196.80               331,196.80             331,196.80             331,196.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
34, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:331196.8, 
importe_modifica
do:331196.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1322385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322391 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE JAVIER 
ROJO GÓMEZ - 239176

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239176 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 
93655JAVIER ROJO 
GÓMEZ, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SE 
AVANZAN 16.40 
KM PARA LLEGAR 
A LA ZONA 
URBANA DE LAS 
LOCALIDADES 
IXTACUACO Y 
JAVIER ROJO , lon:-
97.09299501, 
lat:20.05068947}}

13-06-2018 13-07-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
35, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322435 Proyecto de inversión 221070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:221070.48, 
modificado:221070.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE LUIS   
ECHEVERRIA - 239380

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239380 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:33, 
direccion:PUEBLO 
LUIS ECHEVERRIA, 
93655LUIS 
ECHEVERRÍA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SOBRE 
LA LOCALIDAD 
IXTACUACO 300 
METROS ANTES 
DEL HOTEL 
PARAISO VIC EN 
ENCUENTRA LA 
DESVIACIÓN A, 
lon:-97.09489782, 
lat:20.06022893}}

13-06-2018 13-07-2018 221,070.48             221,070.48               221,070.48             221,070.48             221,070.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
37, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221070.48, 
importe_modifica
do:221070.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322435/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322439 Proyecto de inversión 836166.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:836166.84, 
modificado:836166.84}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN 
TLATILPA PARTE ALTA - 239405

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

239405 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:140.0, 
meta_modificada:
140.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
TLATILPAKILÓMET
RO 3 + 000 
PUEBLO TLATILPA, 
94775TLATILPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y,CALLE 
PRINCIPAL S/N 
TLATILPA, lon:-
97.14740986, 
lat:18.73308354}}

06-06-2018 21-07-2018 836,166.84             836,166.84               836,166.84             836,166.84             836,166.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70057, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:836166.84, 
importe_modifica
do:836166.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:140.0}}

{1322439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322471 Proyecto de inversión 220771.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220771.2, 
modificado:220771.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE 
COXMIQUILOYAN - 239526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239526 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:4, 
direccion:RANCHE
RIA 
COXMIQUILOYÁN, 
93653COSMIQUIL
OYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
TOMA LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
HACÍA SAN JOSÉ 
ACATENO 
AVANZANDO A 
PARTIR DE LA 
COMANDANCIA DE 
POLICÍA 3000 
METROS PARA 
LLEGAR A LA 
DESVIACIÓN 
HACIA L, lon:-
97.24289481, 
lat:19.97875803}}

15-06-2018 15-08-2018 220,771.20             220,771.20               220,771.20             220,771.20             220,771.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Arrend
amientos, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
40, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:220771.2, 
importe_modifica
do:220771.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322471/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322579 Proyecto de inversión 159534.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159534.48, 
modificado:159534.48}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE LOS 
LAVADEROS XONOTLA - 240094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

240094 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:20, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
XONOTLAKILÓMET
RO 1 + 400 
PUEBLO XONOTLA, 
94774XONOTLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
Y,ACCESO 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
XONOTLA, lon:-
97.15091423, 
lat:18.74128763}}

16-07-2018 31-07-2018 159,534.48             159,534.48               159,534.48             159,534.48             159,534.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70060, 
contratista:ING. 
HUMBERTO 
HERNANDEZ 
TRUJILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:159534.48, 
importe_modifica
do:159534.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1322579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322708 Proyecto de inversión 527405.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:527405.39, 
modificado:527405.39}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COLONIA AMPLIACIÓN VALLE 
VERDE PRIMERA ETAPA - 
240830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

240830 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
212.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
EL JARAL, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
LA COLONIA LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO SOBRE 
LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ SE 
UBICA EL COBAEV 
SE AVANZA SOBRE 
LA MSMA CALLE 
HASTA EL TINAL Y 
SE DOBLA A LA 
IZQ, lon:-
97.20052873, 
lat:19.97414341}}

20-06-2018 03-09-2018 527,405.39             527,405.39               527,405.39             527,405.39             527,405.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
15, 
contratista:TEJEDA 
GARCIA 
RAYMUNDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:546299.92, 
importe_modifica
do:527405.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:212.0}}

{1322708/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322911 Proyecto de inversión 176428.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176428.94, 
modificado:175799.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242089

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242089 N 0 0 571 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.0, 
meta_modificada:
395.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- EL 
CAFETAL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 PUEBLO 
EL CAFETAL, 
92570EL CAFETAL, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO MEZON Y 
CAMINO 
TOTOLAPA, 
CAMINO 
PAPATLAR LA 
LOCALIDAD DE EL 
CAFETAL SE UBICA 
TOMANDO LA 
CARR, lon:-
97.65444387, 
lat:21.19936909}}

18-06-2018 16-08-2018 175,799.91             175,799.91               175,799.91             175,799.91             175,799.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510036_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:176428.94, 
importe_modifica
do:176498.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:395.5}}

{1322911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322956 Proyecto de inversión 172350.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:172350.98, 
modificado:172350.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 242283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242283 N 0 0 1529 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
389.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:75, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- 
ESTERO DE MILPAS 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 1 
PUEBLO ESTERO 
DE MILPAS, 
92562ESTERO DE 
MILPAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LA 
GUASIMA Y CALLE 
AV. LAS PALMAS, 
CALLE BENITO 
JUAREZ LA 
LOCALIDAD DE E, 
lon:-97.44649326, 
lat:21.25437076}}

18-06-2018 17-07-2018 172,350.98             172,350.98               172,350.98             172,350.98             172,350.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510039_AD_0
6_C18, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TANTIMA,VER, 
monto:172350.98, 
importe_modifica
do:172350.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:389.99}}

{1322956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322970 Proyecto de inversión 279336.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279336.04, 
modificado:279336.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE  CERRO ALTO - 
242348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242348 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:16, 
direccion:PUEBLO , 
00000CERRO 
ALTO, OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD CERRO 
ALTO, lon:-
97.77402258, 
lat:21.66530389}}

17-05-2018 20-07-2018 279,336.04             279,336.04               279,336.04             279,336.04             279,336.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0010, 
contratista:GUZMA
N LAGOS TERESA 
DE JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:279336.02, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1322970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322992 Proyecto de inversión 139805.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:139805.15, 
modificado:139805.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DEL ARBOLITO - 
242442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242442 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:161, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000EL 
ARBOLITO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD EL 
ARBOLITO, lon:-
97.82273073, 
lat:21.6618609}}

27-06-2018 31-08-2018 139,805.15             139,805.15               139,805.15             139,805.15             139,805.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0013, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:139805.15, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1322992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323003 Proyecto de inversión 629123.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:629123.23, 
modificado:629123.23}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PABLO - 
242473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242473 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:470, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000SAN 
PABLO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD DE SAN 
PABLO, lon:-
97.79872031, 
lat:21.65484435}}

27-06-2018 31-08-2018 629,123.23             629,123.23               629,123.23             629,123.23             629,123.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210014, 
contratista:CABELL
O HERNANDEZ 
JESUS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA, 
monto:629123.23, 
importe_modifica
do:629123.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1323003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323053 Proyecto de inversión 121000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:121000.0, 
modificado:121000.0}}

CONSTRUCCION DE UN 
MODULO DE BAÑOS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA HEROES DE 
MEXICO EN LA COLONIA 
MIGUEL DE LA MADRID - 
242667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

242667 N 0 0 198 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID COLONIA 
MIGUEL DE LA 
MADRID 
HURTADO, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PATRICIO 
CHIRINOS Y CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID, CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYA, lon:-
97.21097573, 
lat:19.95132188}}

18-06-2018 02-08-2018 121,000.00             121,000.00               121,000.00             121,000.00             121,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
46, 
contratista:DOMÍN
GUEZ GONZÁLEZ 
GALIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:121000.0, 
importe_modifica
do:121000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1323053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323056 Proyecto de inversión 209200.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209200.8, 
modificado:209200.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS  
DORMITORIOS  EN COLONIA 
TANTIMILLA CABECERA 
MUNICIPAL - 242675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242675 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
92080OZULUAMA 
DE MASCAREÑAS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,COL
ONIA TANTIMILLA, 
lon:-97.84907043, 
lat:21.65665829}}

27-06-2018 31-08-2018 209,200.80             209,200.80               209,200.80             209,200.80             209,200.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210018, 
contratista:ANGEL 
BETANCOURT 
LUGO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA, 
monto:209200.8, 
importe_modifica
do:209200.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1323056/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323306 Proyecto de inversión 337846.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337846.53, 
modificado:337846.53}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA TELEBACHILLERATO 
TEMAXCALAPA CLAVE - 243751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

243751 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:39, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
REGION 
TEMAXCALAPA, 
95010TEMAXCALA
PA, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN 
CALLE CONOCIDA 
ENTRE CAMINOS 
CON NOMBREEN 
LA LOCALIDAD 
TEMAXCALAPA, 
lon:-96.92884969, 
lat:18.54726116}}

12-06-2018 17-08-2018 337,846.53             337,846.53               337,846.53             337,846.53             337,846.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010123, 
contratista:C. 
NEFTALI GARCIA 
PALACIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:337846.53, 
importe_modifica
do:337846.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323323 Proyecto de inversión 860216.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:860216.33, 
modificado:860216.33}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
DEL ANONO SALIDA HACIA 
ZACAMIXTLE - 243800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

243800 N 0 0 1151 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- EL 
ANONO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 PUEBLO 
EL ANONO, 
92570EL ANONO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO LAS 
FLORES Y CAMINO 
PASO DE LEON, 
CAMINO LA 
TINAJA LA 
LOCALIDAD DE EL 
ANONO SE UBICA 
SOBRE LA CARR, 
lon:-97.66002466, 
lat:21.25661402}}

21-05-2018 09-06-2018 860,216.33             860,216.33               860,216.33             860,216.33             860,216.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510047_IR_08
_C14, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:860216.33, 
importe_modifica
do:860216.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.3}}

{1323323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323345 Proyecto de inversión 313120.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:313120.15, 
modificado:313120.15}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE BOCA DEL RÍO COLONIA 
LUZ MARÍA ZAPATA - 243885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243885 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:212.6, 
meta_modificada:
212.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
BOCA DEL RIO 
COLONIA LUZ 
MARIA ZAPATA, 
93980EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
REFORMA Y 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIO CARRANZA 
PARA LLEGAR A LA 
CALLE BOCA DEL 
RIÓ SE DEBE 
TOMAR LA 
AVENIDA , lon:-
96.61537329, 
lat:19.9667587}}

06-06-2018 30-07-2018 313,120.15             313,120.15               313,120.15             313,120.15             313,120.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920009DOP14, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:251150.95, 
importe_modifica
do:313120.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:212.6}}

{1323345/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323538 Proyecto de inversión 145590.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:145590.16, 
modificado:145590.16}}

MEJORAMIENTO DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
CIRCONIA ENTRE LA 
CARRETERA FEDERAL Y EL 
CAMINO EL DIAMANTE 
URSULO GALVAN - 244677

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244677 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:208.0, 
meta_modificada:
208.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CIRCONIA PUEBLO 
EL DIAMANTE, 
00000EL 
DIAMANTE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL 180 Y 
CARRETERA EL 
DIAMANTE - 
URSULO GALVAN, 
CALLE 
ALEJANDRINA LA 
CALLE DONDE SE 
REALIZARA LA 
OBRA ES LA 
PARALELA A LA C, 
lon:-96.6920901, 
lat:20.056105}}

03-09-2018 21-09-2018 145,590.16             145,590.16               145,590.16             145,590.16             145,590.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920058DOP
40, 
contratista:STEEL 
BUILDER S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:145590.16, 
importe_modifica
do:145590.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:208.0}}

{1323538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323692 Proyecto de inversión 410688.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410688.82, 
modificado:410688.82}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
PROLONGACIÓN FRANCISCO I 
MADERO DE LA LOCALIDAD DE 
AGUAPINOLE PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE ACAYUC - 
245132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245132 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:3, 
direccion:PROLON
GACION 
FRANCISCO I 
MADERO 
RANCHERIA 
AGUAPINOLE 
(CUAPINOLE), 
96112AGUAPINOL
E (CUAPINOLE), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO LA 
AMPLIACIÓN 
ELECTRICA SE 
ENCUENTRA EN LA 
PROLONGACIÓN 
FRANCISCO I 
MADERO EN UN, 
lon:-95.11474201, 
lat:17.97383997}}

02-02-2018 14-12-2018 410,688.82             410,688.82               410,688.82             410,688.82             410,688.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030128, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:410688.82, 
importe_modifica
do:410688.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1323692/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323963 Acción 331240.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331240.92, 
modificado:331240.92}}

ACONDICIONAMIENTO DE 
ESPACIOS FÍSICOS DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS - 246132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

246132 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

10-10-2018 31-12-2018 331,240.92             331,240.92               331,240.92             331,240.92             331,240.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030131, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:331240.92, 
importe_modifica
do:331240.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324615 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
RUMBO A LA TELE SECUNDARIA 
- 249014

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

249014 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:210.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:4, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MECATLAN- LA 
CRUZ MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 1 + 800 
PUEBLO , 00000LA 
CRUZ, MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE A LA 
TELESECUNDARIA 
Y TERRACERIA 
MECATLAN LA 
CRUZ,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE DE LA 
TELESECUNDARI, 
lon:-97.67217891, 
lat:20.19993537}}

25-06-2018 23-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030041, 
contratista:SALVA
DOR TELLES 
BANDALA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

{1324615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324690 Proyecto de inversión 1820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1820000.0, 
modificado:1818006.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 249292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

249292 N 0 0 4492 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA ESTANZUELA, 
91637LA 
ESTANZUELA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.85238539, 
lat:19.46339625}}

01-09-2018 15-12-2018 1,818,006.80          1,818,006.80            1,818,006.80          1,818,006.80          1,818,006.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZV/0013/20183
00650327, 
contratista:EDER 
URIEL ZAMORA 
GUERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1818006.8, 
importe_modifica
do:1818006.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.0}}

{1324690/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324890 Proyecto de inversión 278779.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:278779.66, 
modificado:278779.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE OTATAL - 
250251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

250251 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1345, 
direccion:PUEBLO , 
00000OTATAL, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD OTATAL, 
lon:-97.83167417, 
lat:21.5598351}}

20-08-2018 23-10-2018 278,779.66             278,779.66               278,779.66             278,779.66             278,779.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210053, 
contratista:GUSTA
VO ESTEBAN 
SALVADOR 
RIVERA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:278779.66, 
importe_modifica
do:278779.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1324890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325095 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250953

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250953 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:48, 
direccion:CALLE  
EJIDO , 94117SAN 
JOSÉ CHAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.03728826, 
lat:19.20237415}}

18-05-2018 05-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50388, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1325095/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325119 Proyecto de inversión 133700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133700.0, 
modificado:133700.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251076 N 0 0 343 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:26, 
direccion:PUEBLO , 
94110SOCHIBEBEC
A, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.90601888, 
lat:19.14697162}}

18-05-2018 07-09-2018 133,700.00             133,700.00               133,700.00             133,700.00             133,700.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50392, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:133700.0, 
importe_modifica
do:133700.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:70.0}}

{1325119/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325148 Proyecto de inversión 57300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57300.0, 
modificado:57300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251143

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251143 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:41, 
direccion:RANCHE
RIA , 
94110METLAPOXT
ECA (RINCÓN 
METLAPOXTECA), 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.92634016, 
lat:19.11939928}}

18-05-2018 06-09-2018 57,300.00               57,300.00                 57,300.00               57,300.00               57,300.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50398, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:57300.0, 
importe_modifica
do:57300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1325148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325270 Proyecto de inversión 131250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131250.0, 
modificado:131250.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN MESA DEL RANCHO - 
251736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251736 N 0 0 201 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
MESA DEL 
RANCHO, 
94113MESA DEL 
RANCHO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.94826913, 
lat:19.12395466}}

07-09-2018 12-10-2018 131,250.00             131,250.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/201830071051/
FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131250.0, 
importe_modifica
do:131250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1325270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325281 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ - 251803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251803 N 0 0 276 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
IXPILA, 
94113IXPILA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO ESTA 
UBICADO A LA 
ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.95984368, 
lat:19.12278391}}

11-07-2018 28-09-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071007
4/FISM, 
contratista:EDIFIC
ACION ASESORIA Y 
PLANEACION 
LICONA SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1325281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325293 Proyecto de inversión 999234.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999234.16, 
modificado:999234.16}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO ASFALTICO EN 
AVENIDA NUEVE ENTRE CALLES 
TRECE SUR  Y DIECISIETE SUR 
XOCOTLA - 251848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251848 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2220.0, 
meta_modificada:
2220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
ORIENTE INTERIOR 
SN COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 17 SUR Y 
CALLE 15 SUR, 
CALLE 13 ORIENTE 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA ZAP URBANA, 
lon:-96.95580816, 
lat:19.14407201}}

11-07-2018 28-09-2018 999,234.16             999,234.16               999,234.16             999,234.16             999,234.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710092
/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S 
DE RL DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:999234.16, 
importe_modifica
do:999234.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2220.0}}

{1325293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325420 Proyecto de inversión 1049099.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1049099.1, 
modificado:1049099.1}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 
ABSORCION EN LA LOCALIDAD 
DE UNION Y PROGRESO NO 
UNO - 252277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

252277 N 0 0 494 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:116, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO UNIÓN Y 
PROGRESO, 
93525UNIÓN Y 
PROGRESO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 6 
DE 
OCTUBRE,CONSTR
UCCION DE POZO 
DE ABSORCION EN 
LA LOCALIDAD DE 
UNION Y 
PROGRESO NO.1, 
lon:-97.38815978, 
lat:20.53331672}}

06-08-2018 19-09-2018 1,049,099.10          1,049,099.10            1,049,099.10          1,049,099.10          1,049,099.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240672, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1049099.1, 
importe_modifica
do:1049099.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1325420/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325693 Proyecto de inversión 499988.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499988.44, 
modificado:499988.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PRIMERA ETAPA - 
253668

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

253668 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:19, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S 
REGION EPTLA, 
00000EPTLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBAR 
SE REALIZA EN 
DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES S DE 
LA LOCALIDAD DE 
EPTLA, lon:-
96.93353997, 
lat:18.59526663}}

29-05-2018 31-08-2018 499,988.44             499,988.44               499,988.44             499,988.44             499,988.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010125, 
contratista:ING. 
JOSE LUIS PERALES 
CHAVEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:499988.44, 
importe_modifica
do:499988.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1325693/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325778 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE - 254012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

254012 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
1700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:134, 
direccion:ANDADO
RREGION 
NOCHITLA, 
00000NOCHITLA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBAR 
SE ENCUENTRA EN 
CAMINODE 
NOCHITLA, lon:-
96.91263881, 
lat:18.54142387}}

17-07-2018 17-08-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010131, 
contratista:MAUR
OSA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1700.0}}

{1325778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326112 Proyecto de inversión 1006554.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1006554.28, 
modificado:1006554.28}}

CONSTRUCION DE RED 
ELECTRICA COLONIA LA 
HUASTECA - 255793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255793 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IXTANKU COLONIA 
LA HUASTECA, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IXTANKU 
Y,CONSTRUCION 
DE RED ELECTRICA 
COLONIA LA 
HUASTECA, lon:-
97.33539535, 
lat:20.46324398}}

23-04-2018 22-05-2018 1,006,554.28          1,006,554.28            1,006,554.28          1,006,554.28          1,006,554.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240706, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1006554.28
, 
importe_modifica
do:1006554.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1326112/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326274 Proyecto de inversión 747240.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:747240.89, 
modificado:747240.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
TENOCH UBICADA EN 
CARRETERA DOS RIOS CLAVE - 
256637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

256637 N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
596.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:33, 
direccion:AMPLIAC
ION TECHADO EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
TENOCH COLONIA 
SUMIDERO, 
94452SUMIDERO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA DOS 
RIOS Y CARRETERA 
A SALIR 
AUTOPISTA 
ORIZABA-
CORDOBA,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SALE DE LA 
GLORIETA, lon:-
97.02554274, 
lat:18.90795628}}

23-06-2018 10-08-2018 747,240.89             747,240.89               747,240.89             747,240.89             747,240.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850018, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:753113.49, 
importe_modifica
do:747240.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:596.0}}

{1326274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326446 Proyecto de inversión 653421.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653421.05, 
modificado:653421.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PACHITLA MPIO 
DE ZONTECOMATLAN VER - 
257477

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

257477 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92630 TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.-
PACHITLA, MPIO. 
DE 
ZONTECOMATLAN
KILÓMETRO 2 + 
800 
RANCHERIAPACHIT
LA., 
92630PACHITLA, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
VEREDA SIN , lon:-
98.32317855, 
lat:20.76486835}}

01-06-2018 31-08-2018 653,421.05             653,421.05               653,421.05             653,421.05             653,421.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0008, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:653421.05, 
importe_modifica
do:653421.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1326446/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326499 Proyecto de inversión 940243.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:940243.27, 
modificado:940243.27}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL MONEQUE 
TECOMATE - 257793

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

257793 N 0 0 63 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:154, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
MONEQUE, 
92100MONEQUE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CON
STRUCCION DE 
COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL MONEQUE 
TECOMATE, lon:-
98.21027531, 
lat:21.35261754}}

01-01-2018 30-11-2018 940,243.27             940,243.27               940,243.27             940,243.27             940,243.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550151, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:940243.27, 
importe_modifica
do:940243.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1326499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326585 Proyecto de inversión 334550.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334550.62, 
modificado:334550.62}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA REPUBLICA DE 
ARGENTINA - 258262

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

258262 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ARROYO DE 
CAÑAS, 
00000ARROYO DE 
CAÑAS, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REPUBLICA 
DE ARGENTINA Y 
CALLE 
PRINCIPAL,CONSTR
UCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
REPUBLICA DE 
ARGENTINA, lon:-
97.15138779, 
lat:20.3503154}}

18-06-2018 17-07-2018 334,550.62             334,550.62               334,550.62             334,550.62             334,550.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240723, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334550.62, 
importe_modifica
do:334550.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1326585/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326870 Proyecto de inversión 244116.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:244116.34, 
modificado:244116.34}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL  EN 
CAMINO PRINCIPAL DE 
CHILTEPEC ENTRE VIVEROS  DE 
LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC - 
259916

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

259916 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.31, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL DE 
CHILTEPEC 
PUEBLO 
CHILTEPEC, 
94452CHILTEPEC, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BRECHA DE 
VIVEROS Y 
CAMINO SIN 
NOMBRE,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE POR AV. 
SAN JUAN HAST, 
lon:-97.04243652, 
lat:18.90777286}}

14-05-2018 12-07-2018 244,116.34             244,116.34               244,116.34             244,116.34             244,116.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850028, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:261051.65, 
importe_modifica
do:244116.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.3}}

{1326870/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327192 Proyecto de inversión 911916.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:911916.02, 
modificado:911916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
CARLOS ROBERTO SMITH 
MUNICIPIO DE BANDERILLA 
VER - 261594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

261594 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOCHE BUENA 
INTERIOR SN 
COLONIA CARLOS 
ROBERTO SMITH, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
VIOLETAS Y 
PRIVADA 
MARGARITAS, 
CALLE CUARTA DE 
DELFINO VIVEROS 
LA OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN DI, 
lon:-96.93818082, 
lat:19.58060761}}

06-06-2018 03-09-2018 911,916.02             911,916.02               911,916.02             911,916.02             911,916.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-006, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:911916.02, 
importe_modifica
do:911916.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1327192/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327298 Proyecto de inversión 334905.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334905.51, 
modificado:334905.51}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA BICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA  COL 
LUIS SALAS - 262241

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

262241 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVA 
ESPERANZA 
COLONIA LUIS 
SALAS GARCIA, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE NUEVA 
ESPERANZA,CONST
RUCCION DE 
COMEDOR EN 
PRIMARIA 
BICENTENARIO DE 
LA 
INDEPENDENCIA 
CLAVE 
30DPR5585R, lon:-
97.31791578, 
lat:20.4609433}}

28-05-2018 26-06-2018 334,905.51             334,905.51               334,905.51             334,905.51             334,905.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240729, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334905.51, 
importe_modifica
do:334905.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327298/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327384 Proyecto de inversión 311907.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:311907.97, 
modificado:311907.97}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACA COSECHA AGRÍCOLA EN 
LA LOCALIDAD DE LA PALMA 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 262655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA

262655 N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:61, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA PALMA- 
MANANTIALES 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined 
RANCHERIA LA 
PALMA, 95980LA 
PALMA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JUAN ESCUTIA Y 
CALLE JUAN 
BARRERA,CAMINO 
LA PALMA.AGUA 
FRIA INICIANDO 
EN LA P, lon:-
94.71034117, 
lat:18.04285971}}

20-09-2018 19-10-2018 311,907.97             311,907.97               311,907.97             311,907.97             311,907.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590044-
FISMDF-2018/044, 
contratista:REYES 
GARCIA VICTOR 
MANUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:311907.97, 
importe_modifica
do:311907.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:200.0}}

{1327384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327466 Proyecto de inversión 596310.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:596310.3, 
modificado:596310.3}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
ADALBERTO TEJEDA LOC 
TETELZINGO - 262997

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

262997 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:26, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TETELTZINGO, 
94140TETELZINGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ,31 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA AV. 
BENIT JUAREZ 
PARA 
POSTERIORMENTE 
TOMAR, lon:-
97.1480063, 
lat:19.05377885}}

03-05-2018 18-06-2018 596,310.30             596,310.30               596,310.30             596,310.30             596,310.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0010, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:596310.3, 
importe_modifica
do:596310.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327466/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327545 Proyecto de inversión 516820.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:516820.39, 
modificado:516820.39}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL ENTRONQUE 
AL CAMINO A CALAVERNAS EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
263283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263283 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:237.6, 
meta_modificada:
237.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN LUIS BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CALAVERNAS 
Y,SALIDA A 
CALAVERNAS EN 
CALLE PRIVADA 
SAN LUIS, lon:-
97.09985703, 
lat:19.64726972}}

03-09-2018 14-12-2018 516,820.39             516,820.39               516,820.39             516,820.39             516,820.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0109, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:516820.39, 
importe_modifica
do:516820.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:237.6}}

{1327545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327560 Proyecto de inversión 334968.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334968.49, 
modificado:334968.49}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN PRIMARIA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ - 263319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263319 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:98, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANTONIO 
OJITAL, 93532SAN 
ANTONIO OJITAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
PRIMARIA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
CLAVE 
30DPR0576B, lon:-
97.36143497, 
lat:20.45983899}}

21-05-2018 19-06-2018 334,968.49             334,968.49               334,968.49             334,968.49             334,968.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240741, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334968.49, 
importe_modifica
do:334968.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327560/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327569 Proyecto de inversión 826132.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:826132.89, 
modificado:701179.45}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE PASO 
HIGUERA - 263371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263371 N 0 0 207 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:28, 
direccion:CALLEJO
N CALLEJÓN SIN 
NOMBRE 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
HIGUERA, 
94250PASO 
HIGUERA 
(MIRADOR Y 
ANEXOS), MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,AL 
FINAL DEL 
CALLEJÓN SIN 
NOMBRE 
COLINDANDO CON 
PARCELA, lon:-
96.31945421, 
lat:19.01573479}}

27-09-2018 26-11-2018 701,179.45             701,179.45               701,179.45             701,179.45             701,179.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-015/2018, 
contratista:LOREN
ZO GONZÁLES 
SÁNCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:701179.45, 
importe_modifica
do:701179.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327569/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327602 Proyecto de inversión 324750.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:324750.12, 
modificado:324750.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA COLONIA 
OCOTITA MUNICIPIO DE 
BANDERILLA VER - 263479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

263479 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE MAYO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
OCOTITA, 
91300BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PARAISO Y 
PRIVADA LA 
GLORIA,LA OBRA 
COMPRENDE 
VARIOS PUNTOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN 
DISPERSOS EN LA 
ZONA DE LA 
COLONIA OCOTITA 
PARA LA, lon:-
96.93769051, 
lat:19.59477771}}

07-05-2018 05-07-2018 324,750.12             324,750.12               324,750.12             324,750.12             324,750.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-004, 
contratista:MARÍA 
BERENICE 
AVENDAÑO 
POZOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:324750.12, 
importe_modifica
do:324750.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1327602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327634 Proyecto de inversión 334899.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334899.32, 
modificado:334899.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA OCTAVIO 
PAZ - 263542

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263542 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:66, 
direccion:CALLE 
OCTAVIO PAZ 
PUEBLO PABANCO, 
00000PABANCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE OCTAVIO 
PAZ Y CALLE 
REVOLUCION, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
OCTAVIO PAZ 
CLAVE 
30DTV1083W, lon:-
97.3267724, 
lat:20.23459916}}

03-09-2018 02-10-2018 334,899.32             334,899.32               334,899.32             334,899.32             334,899.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240750, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334899.32, 
importe_modifica
do:334899.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327634/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327654 Proyecto de inversión 335003.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335003.09, 
modificado:335003.09}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN TELESECUNDARIA ISRAEL C 
TELLEZ - 263618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

263618 N 0 0 247 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE S 
DIAZ M COLONIA 
LÁZARA MELDIÚ, 
93485PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RUBEN 
DARIO Y CALLE 
CECILIA BUJOT, 
CALLE ALMANZA 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
TELESECUNDARIA 
ISRAEL C. TELLEZ 
CLAVE 
30DTV0490V, lon:-
97.32990561, 
lat:20.439379}}

12-09-2018 11-10-2018 335,003.09             335,003.09               335,003.09             335,003.09             335,003.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240754, 
contratista:DIANA 
PATRICIA CASTILLO 
OLMEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:335003.09, 
importe_modifica
do:335003.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1327654/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327900 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:630000.0, 
modificado:630000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 264650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264650 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:37, 
direccion:PUEBLO 
ALTA LUZ, 
94110ALTA LUZ, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.95158566, 
lat:19.08448209}}

04-09-2018 11-10-2018 630,000.00             630,000.00               630,000.00             630,000.00             630,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710110
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL AL 
RAMO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:630000.0, 
importe_modifica
do:630000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1327900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327908 Proyecto de inversión 826310.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:826310.7, 
modificado:826310.7}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO 
DE LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ 
COL TRECE DE DICIEMBRE - 
264680

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264680 N 0 0 215 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
JUAN DE DIOS 
PEZA COLONIA 13 
DE DICIEMBRE, 
93620SAN RAFAEL, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE UNIDAD 
ANTORCHISTA Y 
CALLE DOROTEO 
ARANGO, AVENIDA 
16 DE SEPTIEMBRE 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDAR, 
lon:-96.86494402, 
lat:20.18042901}}

01-04-2018 31-12-2018 826,310.70             826,310.70               826,310.70             826,310.70             826,310.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110033, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:826310.7, 
importe_modifica
do:826310.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327908/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328243 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDE 
PERIMETRAL EN PRIMARIA 
RAFAEL RAMIREZ CLAVEEPRV 
DE LA LOCALIDAD DE EL 
ARENAL - 266328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

266328 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
80076 TRAMO LAS 
VIGAS- EL 
ARENALKILÓMETR
O 4 + 475 BARRIO 
EL ARENAL, 
91334EL ARENAL, 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA LAS 
VIGAS- EL ARENAL 
Y,CARRETERA 
ESTATAL LAS 
VIGAS-EL ARENAL 
ANTES DE, lon:-
97.07316457, 
lat:19.66367835}}

03-09-2018 14-12-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0117, 
contratista:PROCE
SOS Y 
CONSTRUCCIONES 
ARCHNOVA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1328243/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328576 Proyecto de inversión 110472.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110472.08, 
modificado:110472.08}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE MATA DE CAÑA II - 268222

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

268222 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:46, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA MATA DE 
CAÑA, 96143MATA 
DE CAÑA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
UNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.0173383, 
lat:17.64707587}}

27-07-2018 06-08-2018 110,472.08             110,472.08               110,472.08             110,472.08             110,472.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420059, 
contratista:VICTOR 
HUGO LOPEZ 
PEDRAZA, 
convocante:MUNI
CPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:110472.08, 
importe_modifica
do:110472.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1328576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301329577 Proyecto de inversión 223286.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:223286.83, 
modificado:223286.83}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COLONIA EL GALO - 271239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

271239 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
675.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
JIMENEZ PUEBLO 
COMOAPAN, 
95805COMOAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA 
Y,LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE MARIANO 
JIMENEZ, lon:-
95.17317511, 
lat:18.4026459}}

19-03-2018 28-12-2018 223,286.83             223,286.83               223,286.83             223,286.83             223,286.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
003, 
contratista:INGENI
ERIA EN 
CONSTRUCCIÓN Y 
ARQUITECTURA 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:223286.83, 
importe_modifica
do:223286.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:675.0}}

{1329577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330725 Proyecto de inversión 348245.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:348245.6, 
modificado:348245.6}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA CONAFE - 
273434

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

273434 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:73.0, 
meta_modificada:
73.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL CAPULÍN, 
92650EL CAPULÍN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE S/N, 
CAMINO CAMINO 
RURAL CAPULÍN-
DEMANTZA LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE CAPULÍN A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA PRIM. , 
lon:-98.33850514, 
lat:20.47078566}}

30-08-2018 17-11-2018 348,245.60             348,245.60               348,245.60             348,245.60             348,245.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980057, 
contratista:ANTON
IO ELISEO MORA 
CERDÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:348245.6, 
importe_modifica
do:348245.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:73.0}}

{1330725/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332345 Proyecto de inversión 306745.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:306745.75, 
modificado:306745.75}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN COL LOS 
JIMENEZ - 276662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

276662 N 0 0 835 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:86, 
direccion:CALLE 
LOS JIMENEZ 
RANCHERIA LAS 
REMOJADAS, 
94240LAS 
REMOJADAS, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AL 
COSTADO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
96.39288759, 
lat:19.07944241}}

05-06-2018 03-08-2018 306,745.75             306,745.75               306,745.75             306,745.75             306,745.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148001
6, 
contratista:INMOB
ILIARIA  Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER, S.A. DE 
.C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:306745.75, 
importe_modifica
do:306745.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1332345/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301332783 Proyecto de inversión 1136651.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1136651.36, 
modificado:1136651.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN LA CALLE PLAN DE 
AYALA ENTRE LA CALLE LEONA 
VICARIO Y LA CALLE MARIANO 
MATAM - 277638

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

277638 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PLAN DE AYALA 
COLONIA 
ESPERANZA, 
95780SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PLAN DE 
AYALA Y CALLE 
LEONA VICARIO, 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PLAN DE 
AYALA E, lon:-
95.21291919, 
lat:18.44036822}}

19-03-2018 28-12-2018 1,136,651.36          1,136,651.36            1,136,651.36          1,136,651.36          1,136,651.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
43, 
contratista:CASILC
O, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1146344.56
, 
importe_modifica
do:1146344.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333048 Proyecto de inversión 2451907.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2451907.13, 
modificado:2451907.13}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA COMUNIDAD 
DE PALO DE ROSA  TIHUATLAN  
VER - 278066

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278066 N 0 0 950 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:47, 
direccion:EJIDO 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 
92914PALO DE 
ROSA, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO A LA 
BOMBA Y,A 46 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
ENTRADA A LA 
BOMBA PASANDO 
QUIRASCO TODO 
DERECHO HASTA , 
lon:-97.67582099, 
lat:20.56734518}}

26-04-2018 04-07-2018 2,451,907.13          2,451,907.13            2,451,907.13          2,451,907.13          2,451,907.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
014, 
contratista:LUIS 
DAVID MARTINEZ 
MALDONADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2451907.13
, 
importe_modifica
do:2451907.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333125 Proyecto de inversión 6196591.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6196591.24, 
modificado:6196591.24}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO SOBRE LAS 
MÁRGENES DEL ARROYO 
COMOAPAN MONTE PRIMERA 
ETAPA - 278169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

278169 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4275.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:26, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO VILLA 
COMOAPAN, 
95805COMOAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS, CALLE 
GUANAJUATO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LAS MÁRGENES 
DEL ARROYO 
COMOAPAN 
MONTE CR, lon:-
95.17376447, 
lat:18.40634997}}

19-03-2018 28-12-2018 6,196,591.24          6,196,591.24            6,196,591.24          6,196,591.24          6,196,591.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
45, 
contratista:JOSE 
ADRIAN GUILLEN 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:6196591.24
, 
importe_modifica
do:6196591.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4275.86}}

{1333125/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333219 Proyecto de inversión 657055.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:657055.01, 
modificado:657055.01}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA 
CALLE DIEZ Y NUEVE DE 
FEBRERO Y CALLE MEXICO - 
278365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

278365 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 19 
DE FEBRERO 
COLONIA BUENA 
VISTA, 95790SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 19 DE 
FEBRERO Y CALLE 
MEXICO, CALLE 
JALISCO EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA BUENA 
VISTA EN LA CALLE 
19 D, lon:-
95.22026689, 
lat:18.43679514}}

19-03-2018 28-12-2018 657,055.01             657,055.01               657,055.01             657,055.01             657,055.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
55, 
contratista:CONST
RUCTORA DEL 
SURESTE LOS 
TUXTLAS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:650427.78, 
importe_modifica
do:650427.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.56}}

{1333219/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333247 Proyecto de inversión 2113992.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2113992.54, 
modificado:2113992.54}}

REHABITACION DE DRENAJE 
SANTARIO EN LA COLONIA 
ANTONIO LUNA - 278417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278417 N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
LETICIA 
RODRIGUEZ 
COLONIA 
ANTONIO LUNA, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GENERAL 
ZARAGOZA Y 
CALLE NICOLAS 
BRAVO,1.3 KM 
DESDE PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA AV. 
SANTOS 
DEGOLLADO 
HASTA LA CAL, lon:-
97.04486116, 
lat:19.08024986}}

22-05-2018 31-07-2018 2,113,992.54          2,113,992.54            2,113,992.54          2,113,992.54          2,113,992.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0057, 
contratista:HEREDI
A FUENTES 
RAFAEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2113992.54
, 
importe_modifica
do:2113992.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1333247/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333583 Proyecto de inversión 1055624.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055624.65, 
modificado:1055624.65}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO COLONIA LOS PINOS 
JUNTO AL EJIDO - 278988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

278988 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:723.0, 
meta_modificada:
723.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS NORTE 
COLONIA LOS 
PINOS, 
94240SOLEDAD DE 
DOBLADO, 
SOLEDAD DE 
DOBLADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO 
NORTE Y CALLE 
PRAXEDIS 
LAGUNES, CALLE 
HIDALGO NORTE A 
UN COSTADO DE 
CLÍNICA DE SALUD 
PRIVADA CERCA 
DE LA UNIDAD, 
lon:-96.42204555, 
lat:19.0527922}}

16-04-2018 16-06-2018 1,055,624.65          1,055,624.65            1,055,624.65          1,055,624.65          1,055,624.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FISM-
DF/201830148003
3, 
contratista:ASESO
RES, 
CONSTRUCTORES 
Y AUDITORES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:725930.0, 
importe_modifica
do:1055624.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:723.0}}

{1333583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333650 Proyecto de inversión 844424.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:844424.85, 
modificado:844424.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD PARAISO - 279121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

279121 N 0 0 67 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:31, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA 
PARAISO 
NARANJO, 
96150PARAÍSO 
NARANJO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTA 
UBICADO EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILA DE LA 
LOCAL, lon:-
94.91588252, 
lat:17.60152101}}

12-03-2018 10-05-2018 844,424.85             844,424.85               844,424.85             844,424.85             844,424.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0005, 
contratista:Constr
uctora y 
Edificadora 
Mavirros, S.A de 
C.V, 
convocante:Concej
o MUnicipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:845054.81, 
importe_modifica
do:844424.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1333650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334733 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
SANTA ISABEL - 281895

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

281895 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA SANTA 
ISABEL, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y,CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
DE LA COLONIA 
SANTA ISABEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.7265135, 
lat:18.97996153}}

11-06-2018 17-08-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250044, 
contratista:C. 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1334733/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334790 Proyecto de inversión 4044409.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4044409.52, 
modificado:4044409.52}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TILAPAN APIXITA RIO 
TUXTLA EL LAUREL TRAMOS 
AISLADOS DEL KM CERO AL 
CATORCE MIL DOSCIENTOS - 
282015

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

282015 N 0 0 151 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:14200.0, 
meta_modificada:
8700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:86, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TILAPAN- 
EL LAUREL 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 14 + 200 
PUEBLO TILAPAN, 
95815TILAPAN, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO TILAPAN 
Y CAMINO 
PRINCIPAL 
TILAPAN, CAMINO 
PRINCIPAL 
COYOLTEPEC EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN , lon:-
95.32388254, 
lat:18.34731035}}

19-03-2018 28-12-2018 4,044,409.52          4,044,409.52            4,044,409.52          4,044,409.52          4,044,409.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
86, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4044409.52
, 
importe_modifica
do:4044409.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:8700.0}}

{1334790/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335009 Proyecto de inversión 645999.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:645999.29, 
modificado:645999.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
TATATILA - 282464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

282464 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TATATILA, 
93760TATATILA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EN 
DIFERENTES 
PUNTOS S DE LA 
COMUNIDAD 
DEBIDO A QUE 
SON 
BENEFICIADAS 
VARIAS PERSONAS, 
lon:-97.1119844, 
lat:19.6932864}}

07-05-2018 31-10-2018 645,999.29             645,999.29               645,999.29             645,999.29             645,999.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560004/001, 
contratista:PORFIR
IO LEÓN 
BARRAGÁN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATATILA, VER, 
monto:645999.29, 
importe_modifica
do:645999.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1335009/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335462 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE MANUEL A DE LA 
CABADA ENTRE LA CALLE 
CINCO DE MAYO Y COLECTOR 
DEL RÍO TAJALATE - 283336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

283336 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
191.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL A DE LA 
CABADA COLONIA 
SAN ANDRES 
TUXTLA CENTRO, 
95700SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MANUEL A 
DE LA CABADA Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE COLECTOR 
RIO TAJALATE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA UBIC, 
lon:-95.21512038, 
lat:18.44916912}}

30-04-2018 30-11-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
18, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1498553.52
, 
importe_modifica
do:1498553.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:191.0}}

{1335462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335864 Proyecto de inversión 1170344.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1170344.14, 
modificado:1170344.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL ANAHUAC - 284291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284291 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
656.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ANÁHUAC, 
93270POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
UBICA EN LA COL. 
ANAHUAC, lon:-
97.44205967, 
lat:20.52063055}}

06-04-2018 06-05-2018 1,170,344.14          1,170,344.14            1,170,344.14          1,170,344.14          1,170,344.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310037, 
contratista:MACGI
SA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1170344.14
, 
importe_modifica
do:1170344.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:656.4}}

{1335864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336213 Proyecto de inversión 407353.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407353.22, 
modificado:407353.22}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
PRIMARIA LIC JOSE LOPEZ 
PORTILLO - 285047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

285047 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:207, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANTONIO 
CARRIZAL, 
00000SAN 
ANTONIO 
CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE AULA EN 
PRIMARIA LIC. 
JOSE LOPEZ 
PORTILLO CLAVE 
30DPB0608C, lon:-
97.27247176, 
lat:20.58205835}}

21-05-2018 19-06-2018 407,353.22             407,353.22               407,353.22             407,353.22             407,353.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240787, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407353.22, 
importe_modifica
do:407353.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336398 Proyecto de inversión 239586.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239586.47, 
modificado:239586.47}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO  DE LA CALLE  DE 
MARZO DE LA COMUNIDAD DE  
RICARDO FLORES MAGON 
TIHUATLAN VER - 285410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

285410 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:143.0, 
meta_modificada:
146.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:61, 
direccion:CALLE 18 
DE MARZO EJIDO 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
92917RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE,A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 30 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEXI, 
lon:-97.49576438, 
lat:20.51288598}}

02-07-2018 21-07-2018 239,586.47             239,586.47               239,586.47             239,586.47             239,586.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
116, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:239586.47, 
importe_modifica
do:239586.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:146.4}}

{1336398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336583 Proyecto de inversión 52700.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52700.41, 
modificado:52700.41}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
RURAL POR MEDIO DE RAMPAS 
DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN 
TRAMOS AISLADOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
TEZONTEMOC - 285691

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

285691 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
KILOMETRO 
0+000.00- 
KILOMETRO 
0+050.00 MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 50 
RANCHERIA 
TATATILA, 
93760SAN JUAN 
TEZONTÉMOC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL QUE 
CONDUCE A LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-97.08269919, 
lat:19.66780517}}

07-05-2018 31-10-2018 52,700.41               52,700.41                 52,700.41               52,700.41               52,700.41               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560019/003, 
contratista:URREA 
MARAVERT 
EDUARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:52700.41, 
importe_modifica
do:52700.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:50.0}}

{1336583/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336665 Proyecto de inversión 429375.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:429375.86, 
modificado:429375.86}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA SAN 
ISIDRO - 285872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO 
VER

285872 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:145.0, 
meta_modificada:
126.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN ISIDRO 
COLONIA SAN 
ISIDRO, 92030CD. 
CUAUHTÉMOC, 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 1 
KM. DE LA PLAZA 
PRINCIPAL HACIA 
EL LIBRAMIENTO 
CON DIRECCIÓN A 
TAMPICO ALTO, 
lon:-97.83550915, 
lat:22.17411987}}

29-08-2018 07-10-2018 429,375.86             429,375.86               429,375.86             429,375.86             429,375.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330002/FI
SMDF/031, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:429375.86, 
importe_modifica
do:429375.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:126.6}}

{1336665/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336850 Proyecto de inversión 189201.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189201.13, 
modificado:189201.13}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL JARDIN DE 
NIÑOS  ESTEFANIA CASTAÑEDA 
- 286155

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

286155 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:24.9, 
meta_modificada:
24.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
BERRIOZABAL Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
NOROESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN, lon:-
97.8144341, 
lat:21.33996439}}

03-07-2018 17-08-2018 189,201.13             189,201.13               189,201.13             189,201.13             189,201.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500036_AD_0
9_C13, 
contratista:JOSE 
LUIS PONCE 
ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:189858.49, 
importe_modifica
do:189201.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:24.9}}

{1336850/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337728 Proyecto de inversión 1549996.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1549996.78, 
modificado:1549996.78}}

REHABILITACION DE 
BANQUETAS CON ADOQUIN EN 
CABECERA MUNICIPAL 
PRIMERA ETAPA - 287778

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

287778 N 0 0 12000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1900.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA 
ZONGOLICA, 
95000ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARCELO 
TORRES Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO LA 
OBRA SE REALIZA 
EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA EN 
CALLES BENITO 
JUAREZ VICE, lon:-
96.99791251, 
lat:18.66674925}}

27-03-2018 31-05-2018 1,549,996.78          1,549,996.78            1,549,996.78          1,549,996.78          1,549,996.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010102, 
contratista:ANGEL 
EDGARDO GAMEZ 
VALENCIA , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:1549996.78
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1900.0}}

{1337728/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338005 Proyecto de inversión 222468.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222468.49, 
modificado:222468.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE CASCAJAL GRANDE - 288278

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

288278 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:12, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CASCAJAL 
GRANDE, 
96130CASCAJAL 
GRANDE, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.0983969, 
lat:17.9327774}}

05-07-2018 31-08-2018 222,468.49             222,468.49               222,468.49             222,468.49             222,468.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420063, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:222468.49, 
importe_modifica
do:222468.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1338005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338053 Proyecto de inversión 724860.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:724860.86, 
modificado:724860.86}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
LA ESTRELLA - 288329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

288329 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1388.0, 
meta_modificada:
1392.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN PABLO 
COLONIA 
CATEMACO, 
95870CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
SAN PEDRO Y 
CALLE OLOTEPEC,  
COLONIA LA 
ESTRELLA 
MUNICIPIO DE 
CATEMACO, lon:-
95.11981137, 
lat:18.43719688}}

18-09-2018 15-12-2018 724,860.86             724,860.86               724,860.86             724,860.86             724,860.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0008, 
contratista:Miguel 
Angel Cebrian 
Barrire, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:724860.86, 
importe_modifica
do:724860.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1392.0}}

{1338053/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338412 Proyecto de inversión 822174.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:822174.42, 
modificado:822174.42}}

CONSTRUCCIONDE 
AULADUPLEX EN EL 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO DE LA 
COMUNIDAD LA CAUDALOSA - 
288954

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

288954 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.0, 
meta_modificada:
32.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
CARDENAS 
RANCHERIA LA 
CAUDALOSA, 
96140LA 
CAUDALOSA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARDENAS 
Y CALLE LOS 
CARRILES, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
UBICADA ENTRE 
LAS CALLE 
MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE, 
lon:-95.06804175, 
lat:17.8182391}}

02-07-2018 19-09-2018 822,174.42             822,174.42               822,174.42             822,174.42             822,174.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420091, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURA CIVIL 
Y ELÉCTRICO SA DE 
CV, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:822174.42, 
importe_modifica
do:822174.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.0}}

{1338412/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338447 Proyecto de inversión 351596.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:351596.6, 
modificado:351596.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
288995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

288995 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AYUNTAMIENTO 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 
MATAMOROS, 
CALLE CRISTOBAL 
COLOM LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
AGE, lon:-
97.8122774, 
lat:21.33864062}}

10-09-2018 30-11-2018 351,596.60             351,596.60               351,596.60             351,596.60             351,596.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500047_IR_10
_C24, 
contratista:ALFRED
O CALDERON MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:351596.6, 
importe_modifica
do:351596.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1338447/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338708 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME A BASE DE LAMINA DE 
ZINC EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO VIEJO - 289519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

289519 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COACOATZINTLA- 
PUEBLO VIEJO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 000 
RANCHERIA 
PUEBLO VIEJO, 
91375PUEBLO 
VIEJO, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
COACOATZINTLA-
PUEBLO VIEJO Y 
CAMINO 
COACOATZINTLA-
PUEBLO VIEJO,SE 
ACCED, lon:-
96.96536442, 
lat:19.67019264}}

24-09-2018 24-10-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
035/20183003600
48, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.0}}

{1338708/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338834 Proyecto de inversión 1005816.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1005816.2, 
modificado:1005816.2}}

REHABILITACION DEL DRENAJE 
SANITARIO DE LAS CALLES 
MARGARITA FONSECA Y 
TEODORO FONSECA EN LA 
COLONIA EL ROBLAR DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 289733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

289733 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITA 
FONSECA COLONIA 
EL ROBLAR, 
96028ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SONORA Y 
CALLE SARABIA,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
COLONIA EL 
ROBLAR EN LAS 
CALLES 
MARGARITA 
FONSECA Y 
TEODORO 
FONSECA ENTRE 
LAS , lon:-
94.92672021, 
lat:17.9635577}}

02-02-2018 14-12-2018 1,005,816.20          1,005,816.20            1,005,816.20          1,005,816.20          1,005,816.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030032, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1005816.2, 
importe_modifica
do:1005816.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1338834/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338921 Proyecto de inversión 118703.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118703.15, 
modificado:118703.15}}

REHABILITACIÓN DE 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 
OCHO ENTRE AV EL PROGRESO 
Y NIÑOS HÉROES - 289876

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

289876 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 8 
PUEBLO LA 
PROVIDENCIA, 
94929PROVIDENCI
A, CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA DEL 
PROGRESO Y 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA,E
STANDO EN 
PROVIDENCIA 
UBICAR LA CALLE 8 
ENTRE AV. DEL 
PROGRESO E 
INDEPENDENCIA, 
lon:-96.77265066, 
lat:18.7542347}}

16-07-2018 25-08-2018 118,703.15             118,703.15               118,703.15             118,703.15             118,703.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0020, 
contratista:ARQ. 
LUIS JAVIER 
BELTRAN ABAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:118703.15, 
importe_modifica
do:118703.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1338921/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301338963 Proyecto de inversión 914827.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:914827.83, 
modificado:914827.83}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA SOBRE CARRETERA 
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD 
DEL XUCHITL - 289921

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

289921 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.64, 
meta_modificada:
0.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SAN JOSÉ 
SÚCHIL- XOCHI 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 000 + 640 
INTERIOR SN 
RANCHERIA SAN 
JOSE SUCHUL, 
00000SAN JOSÉ 
SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA PRINCIPAL 
EN LA 
COMUNIDAD DEL 
XUCHITL, lon:-
97.23817006, 
lat:18.89354854}}

01-08-2018 28-09-2018 914,827.83             914,827.83               914,827.83             914,827.83             914,827.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990026, 
contratista:CORPO
RATIVO GESICA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:914827.83, 
importe_modifica
do:914827.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.44}}

{1338963/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339242 Proyecto de inversión 218752.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:218752.59, 
modificado:233752.59}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE CERRO 
AZUL ENTRE CALLE DIAMANTE 
Y CALLE VERACRUZ DE LA COL 
BENITO JUÁREZ - 290347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

290347 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:67.0, 
meta_modificada:
67.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
CERRO AZUL 
COLONIA 
AMPLIACIÓN 
BENITO JUÁREZ, 
92033BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIAMANTE 
Y CALLE 
VERACRUZ, CALLE 
LOMA BONITA SE 
UBICA A 3.7 KM. 
APROXIMADAMEN
TE DE LA PLAZA 
PRINCIPAL CON 
DIRECCIÓN A , lon:-
97.83607209, 
lat:22.21290421}}

06-08-2018 14-09-2018 233,752.59             233,752.59               233,752.59             233,752.59             233,752.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330013/FI
SMDF/030, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:218752.59, 
importe_modifica
do:218752.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:67.0}}

{1339242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339255 Proyecto de inversión 182943.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182943.58, 
modificado:182943.58}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
VALLE DEL SILENCIO DEL 
BARRIO CANAPA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL - 290379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

290379 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:458.3, 
meta_modificada:
458.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VALLE DEL 
SILENCIO BARRIO 
CANAPA, 
96150SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LERDO 
Y,UBICADO EN LA 
CALLE VALLE DEL 
SILENCIO A LADO 
DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL, lon:-
94.95499809, 
lat:17.8773039}}

28-05-2018 16-06-2018 182,943.58             182,943.58               182,943.58             182,943.58             182,943.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0064, 
contratista:Francis
co Javier Garcia 
Rodriguez, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:183215.28, 
importe_modifica
do:182943.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:458.3}}

{1339255/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339325 Proyecto de inversión 229503.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:229503.46, 
modificado:229503.46}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
LOS VÁZQUEZ ENTRONQUE A 
LA CARRETERA TRANSISTMICA 
DE LA LOCALIDAD DE AGUILERA 
- 290501

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

290501 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:366.0, 
meta_modificada:
366.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LOS VÁZQUEZ 
PUEBLO 
AGUILERA, 
96154AGUILERA, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA,SE UBICA 
EN LA CALLE LOS 
VAZQUEZ 
ENTRONQUE A LA 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
lon:-95.01302114, 
lat:17.81430555}}

29-05-2018 17-06-2018 229,503.46             229,503.46               229,503.46             229,503.46             229,503.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0066, 
contratista:Solucio
nes Integrales y 
proyectos de 
construccion del 
sur, S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:239401.11, 
importe_modifica
do:229503.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:366.0}}

{1339325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339486 Proyecto de inversión 1382885.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1382885.47, 
modificado:1382885.47}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE LA COLONIA LA FE - 
290762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

290762 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:COLONIA 
ALTO LUCERO, 
92770ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA LA 
FE DEL MUNICIPIO 
DE TUXPAN, lon:-
97.45873062, 
lat:20.95390666}}

04-06-2018 17-08-2018 1,382,885.47          1,382,885.47            1,382,885.47          1,382,885.47          1,382,885.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890001, 
contratista:ZUMAY
A CORPORACION 
FISCAL Y 
CONSTRUCTIVA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1382885.47
, 
importe_modifica
do:1382885.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339486/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339578 Proyecto de inversión 438615.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:438615.23, 
modificado:438615.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SUBESTACIÓN ELECTRICA EN 
ESCUELA SECUNDARIA LAZARO 
CARDENAS   DE LA COL 
ADALBERTO TEJEDA - 290982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

290982 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA 
ADALBERTO 
TEJEDA, 
92037BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIAMANTE 
Y CALLE PUEBLO 
VIEJO, CALLE RUBI 
SE UBICA A 3.8 
KM. 
APROXIMADAMEN
TE DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN 
DIRECCIÓN AL 
PASO DEL HUMO, 
lon:-97.83520842, 
lat:22.21279495}}

28-07-2018 07-09-2018 438,615.23             438,615.23               438,615.23             438,615.23             438,615.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330034/FI
SMDF/025, 
contratista:DECILO
S RESENDIZ 
BRENDA PATRICIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:438615.23, 
importe_modifica
do:438615.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339589 Proyecto de inversión 870364.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:870364.52, 
modificado:870364.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN EL AREA DE IMPARTICION 
DE EDUCACION FISICA EN 
TELESECUNDARIA LA BOTA - 
291017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA VER

291017 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
2 MORELOS 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
MALTRATA, 
94700MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 2 
MORELOS Y 
AVENIDA 
MELCHOR 
OCAMPO,AVENIDA 
2 MORELOS ENTRE 
AVENIDAS 2 
MORELOS Y 
MELCHOR 
OCAMPO, lon:-
97.26624078, 
lat:18.8181225}}

01-06-2018 31-08-2018 870,364.52             870,364.52               870,364.52             870,364.52             870,364.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990022, 
contratista:CONST
RUCTORA 
BOAVISTA S,A, DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:870364.52, 
importe_modifica
do:870364.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339594 Proyecto de inversión 99928.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99928.98, 
modificado:99928.98}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 291041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

291041 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO CIUDAD 
CHICAGO, 
95850JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS LA 
CONSTRUCCION 
DE 8 PISOS FIRME 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, lon:-
95.19626516, 
lat:18.15985972}}

27-08-2018 10-09-2018 99,928.98               99,928.98                 99,928.98               99,928.98               99,928.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
1/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:99928.98, 
importe_modifica
do:99928.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1339594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339647 Proyecto de inversión 814291 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:814291.0, 
modificado:814291.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 
EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL 
CRUCERO - 291156

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

291156 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:31, 
direccion:CALLE 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
EJIDO EJIDO EL 
CRUCERO, 00000EL 
CRUCERO 
(ESTACIÓN 
PEDERNALES), 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LOCALIZA AL 
TERMINO DE LA 
CALLE DONDE SE 
UBICA EL CENTRO 
DE SALUD Y EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
ROS, lon:-
97.94999632, 
lat:22.17814325}}

19-09-2018 17-11-2018 814,291.00             814,291.00               814,291.00             814,291.00             814,291.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330042/FI
SMDF/033, 
contratista:CONST
RUCTIRA E 
INMOBILIARIA 
NAPAMA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:814291.0, 
importe_modifica
do:814291.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339647/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339886 Proyecto de inversión 3499070.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3499070.72, 
modificado:3499070.72}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA COL 
FIDEL HERRERA BELTRAN COM 
LA VICTORIA LA PEÑITA - 
291684

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

291684 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:EJIDO LA 
VICTORIA, 
92770LA VICTORIA 
(LA PEÑITA), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA VICTORIA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.38723459, 
lat:20.91998988}}

03-07-2018 30-09-2018 3,499,070.72          3,499,070.72            3,499,070.72          3,499,070.72          3,499,070.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890008, 
contratista:C. 
RAÚL BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:3499070.72
, 
importe_modifica
do:3499070.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339886/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339895 Proyecto de inversión 3628544.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3628544.78, 
modificado:3628544.78}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COL LUIS SALAS 
GARCIA - 291724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

291724 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
ARROYO 
COLORADO 
COLONIA LUIS 
SALAS GARCIA, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CAMINO A 
ARROYO 
COLORADO 
Y,CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE 
EN LA COL. LUIS 
SALAS GARC, lon:-
97.31826472, 
lat:20.46057515}}

09-08-2018 22-09-2018 3,628,544.78          3,628,544.78            3,628,544.78          3,628,544.78          3,628,544.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240611, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3628544.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340193 Proyecto de inversión 126000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126000.0, 
modificado:125372.13}}

REHABILITACIÓN DE RED DE LA 
LINEA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE 
LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 
292235

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

292235 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.5, 
meta_modificada:
94.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:257, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
PUEBLO EL 
REFUGIO, 96150EL 
REFUGIO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MORELOS 
UBICADO EN LA 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ DE LA 
COMUNIDAD DE 
EL REFUGIO, lon:-
95.02527161, 
lat:17.66048649}}

03-09-2018 13-09-2018 125,372.13             125,372.13               125,372.13             125,372.13             125,372.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0076, 
contratista:Jose 
Luis Campos 
Reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:125372.13, 
importe_modifica
do:125372.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:94.5}}

{1340193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341863 Proyecto de inversión 192886.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192886.99, 
modificado:288844.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CAROLINAS - 
295606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

295606 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:154, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA LAS 
CAROLINAS, 
96136RAYA DE LAS 
CAROLINAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
BRECHA 20 DE 
NOVIEMBRE OBRA 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALI, lon:-
95.19890356, 
lat:17.84399266}}

01-10-2018 16-11-2018 288,844.56             288,844.56               288,844.56             288,844.56             288,844.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420206, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:288844.56, 
importe_modifica
do:288844.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1341863/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342910 Proyecto de inversión 710477.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:710477.91, 
modificado:710477.91}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 297459

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

297459 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:57, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO- CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 000 + 2 
COLONIA 
AGRÍCOLA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
95085COLONIA 
AGRÍCOLA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA COLONIA 
AGRICOLA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ 
UBICAR E, lon:-
96.80286049, 
lat:18.56519606}}

26-03-2018 26-06-2018 710,477.91             710,477.91               710,477.91             710,477.91             710,477.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0005, 
contratista:GRUPO 
AVIATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:710477.91, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1342910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342994 Proyecto de inversión 199340.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199340.49, 
modificado:199340.49}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOC LA PALMA - 
297575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297575 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA PALMA, 
95856LA PALMA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA OBRA 
REHABILITACION 
DE TECHO FIRME 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA PALMA, lon:-
95.22989355, 
lat:18.11446058}}

02-07-2018 31-07-2018 199,340.49             199,340.49               199,340.49             199,340.49             199,340.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
0/18, 
contratista:PESSA 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:199340.49, 
importe_modifica
do:199340.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1342994/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343556 Proyecto de inversión 498025.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:498025.22, 
modificado:498025.22}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES  
NARANJO ENCINO PALMA Y 
EUCALIPTO COLONIA LA 
CALZADA - 298583

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

298583 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LA CALZADA, 
92773TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA LA 
CALZADA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.35161929, 
lat:20.96230877}}

28-06-2018 10-09-2018 498,025.22             498,025.22               498,025.22             498,025.22             498,025.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890040, 
contratista:ZUMAY
A CORPORACION 
FISCAL Y 
CONSTRUCTIVA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:498025.22, 
importe_modifica
do:498025.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1343556/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343645 Proyecto de inversión 255000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:255000.0, 
modificado:255000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE - 
298704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

298704 N 0 0 685 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:95, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PASO DEL PERRO 
LA PIMIENTA, 
00000PASO DEL 
PERRO (LA 
PIMIENTA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL HACIA 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, lon:-
97.79052591, 
lat:20.84193329}}

17-09-2018 08-12-2018 255,000.00             255,000.00               255,000.00             255,000.00             255,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600172, 
contratista:JUAREZ 
GARCÍA ABEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:255000.0, 
importe_modifica
do:255000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343645/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344027 Proyecto de inversión 423422.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:423422.1, 
modificado:423422.1}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN ZONA SIERRA A - 
299292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

299292 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:47, 
direccion:EJIDO 
VÁZQUEZ VELA, 
95086VÁZQUEZ 
VELA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA COMUNIDAD 
DE VAZQUEZ VELA 
LOCALIZAR EL 
SITIO DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.79004673, 
lat:18.66364509}}

01-10-2018 30-11-2018 423,422.10             423,422.10               423,422.10             423,422.10             423,422.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.98, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:423422.1, 
importe_modifica
do:423422.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1344027/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344195 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES  DE CONCRETO - 
299569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

299569 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:26, 
direccion:PUEBLO 
EL PALMAR 
GRANDE, 95085EL 
PALMAR GRANDE, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
PALMAR GRANDE 
UBICAR EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77861971, 
lat:18.51335287}}

17-09-2018 30-11-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0099, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1344195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344325 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TLAJCOTEPEC - 299802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

299802 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:15, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD- 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 600 
RANCHERIA , 
00000TLAJCOLTEP
EC, TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
BRECHA DIVERSAS, 
CAMINO SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZON, 
lon:-97.05633866, 
lat:18.49033299}}

09-07-2018 27-10-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0067, 
contratista:C. 
EZEQUIEL 
VIVANCO 
MURILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1344325/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344701 Proyecto de inversión 587505.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:587505.15, 
modificado:587505.15}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD EL 
JOBO - 300587

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300587 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:45, 
direccion:EJIDO EL 
JOBO, 92776EL 
JOBO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD EL 
JOBO, lon:-
97.42305576, 
lat:20.78572142}}

05-07-2018 02-10-2018 587,505.15             587,505.15               587,505.15             587,505.15             587,505.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890071, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:587505.15, 
importe_modifica
do:587505.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1344701/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301344961 Proyecto de inversión 1419759.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1419759.05, 
modificado:1419759.05}}

REHABILITACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE MIGUEL HIDALGO - 
300979

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

300979 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
TEZONAPA 
CENTRO, 
95095TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
TEZONAPA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69069504, 
lat:18.60831607}}

21-05-2018 21-08-2018 1,419,759.05          1,419,759.05            1,419,759.05          1,419,759.05          1,419,759.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0050, 
contratista:DIPCO
N DISEÑO 
INGENIERIA Y 
PROYECCION DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1419759.05
, 
importe_modifica
do:1419759.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1200.0}}

{1344961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345141 Proyecto de inversión 228276.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228276.14, 
modificado:228276.14}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
TLALCOSPA - 301234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

301234 N 0 0 71 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:33, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD- 
PARTE ALTA 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 300 
RANCHERIA , 
00000TLALCOSPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
M, lon:-
97.05846975, 
lat:18.5092417}}

24-09-2018 17-11-2018 228,276.14             228,276.14               228,276.14             228,276.14             228,276.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0095, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACION 
ANMARSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:228276.14, 
importe_modifica
do:228276.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1345141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345216 Proyecto de inversión 212440.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:212440.67, 
modificado:212440.67}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE HEROE 
DE NACOZARI - 301342

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301342 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:41, 
direccion:EJIDO 
HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
92783HÉROE DE 
NACOZARI 
(ARROYO DE SAN 
LORENZO), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
HÉROE DE 
NACOZARI 
ARROYO DE SAN 
LORENZO, lon:-
97.45952182, 
lat:21.1053445}}

22-05-2018 20-07-2018 212,440.67             212,440.67               212,440.67             212,440.67             212,440.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890085, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:212440.67, 
importe_modifica
do:212440.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1345216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345456 Proyecto de inversión 534859.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:534859.78, 
modificado:534859.78}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE MANUEL AVILA 
CAMACHO ENTRE LA CALLE 
LAZARO CARDENAS Y CALLE 
VERACRUZ COLONIA LA MATA - 
301695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301695 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:518.0, 
meta_modificada:
518.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL AVILA 
CAMACHO EJIDO 
LA MATA, 
92770TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE 
VERACRUZ,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA LA 
MATA, lon:-
97.33623476, 
lat:20.96885828}}

02-08-2018 10-10-2018 534,859.78             534,859.78               534,859.78             534,859.78             534,859.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890095, 
contratista:C. 
HÉCTOR 
LEONARDO LÓPEZ 
RINCÓN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:534859.78, 
importe_modifica
do:534859.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:518.0}}

{1345456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345635 Proyecto de inversión 783000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:783000.0, 
modificado:783000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
RURAL TRES CRUCES DOS 
ZAPOTAL CAMOLATE Y 
TECUANTEPEC - 302012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

302012 N 0 0 1736 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:5770.0, 
meta_modificada:
5770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TRES 
CRUCES DOS- 
TECUANTEPEC 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 5 + 770 
PUEBLO TRES 
CRUCES DOS, 
93000TRES 
CRUCES DOS, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LOCALIDAD 
DE TRES CRUCES Y 
CALLE LOCALIDAD 
DE TECUANTEPEC, 
CA, lon:-
97.55166942, 
lat:20.162579}}

18-04-2018 06-06-2018 783,000.00             783,000.00               783,000.00             783,000.00             783,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030002, 
contratista:C. JOSÉ 
DE JESÚS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:890000.0, 
importe_modifica
do:783000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:5770.0}}

{1345635/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345846 Proyecto de inversión 751568.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:751568.12, 
modificado:751568.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO 
RUIZ MALERVA EN LA COLONIA 
EL RETIRO - 302414

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302414 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:COLONIA 
EL RETIRO, 
92853ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA EL 
RETIRO, lon:-
97.44206534, 
lat:20.95686822}}

17-09-2018 15-11-2018 751,568.12             751,568.12               751,568.12             751,568.12             751,568.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890107, 
contratista:GRUPO 
FERGOX, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:751568.12, 
importe_modifica
do:751568.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346084 Proyecto de inversión 425795.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425795.41, 
modificado:425795.41}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PREESCOLAR INDIGENA  LIC 
JESUS REYES HEROLES CLAVE - 
302883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302883 N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA- 
A ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 100 
RANCHERIA , 
00000LOMA 
BONITA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ZONA 
MONTAÑOSA, lon:-
97.08577652, 
lat:18.48915509}}

13-08-2018 17-11-2018 425,795.41             425,795.41               425,795.41             425,795.41             425,795.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0144, 
contratista:C. 
MARCELINO 
ITEHUA QUIAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:425795.41, 
importe_modifica
do:425795.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1346084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346433 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

REHABILITACION DE CALLE 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE SAN MIGUEL TLAPEXCATL - 
303582

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

303582 N 0 0 933 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
CRUCERO- CASA 
QUEMADA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 6 + 000 
RANCHERIA SAN 
MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
91625SAN MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOLOCALIDA
D DE SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL, lon:-
96.98430872, 
lat:19.30070752}}

10-09-2018 31-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-038-
AD/18, 
contratista:LOREN
ZO GONZALEZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1346433/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346573 Proyecto de inversión 1250621.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1250621.1, 
modificado:1250621.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN LA 
COLONIA PRIMERO DE MARZO 
DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL - 
303795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303795 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
237.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD 
PRIMERO DE 
MARZO 
RANCHERIA 
ZAPOTAL, 
93000ZAPOTAL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
TRES CRUCES A 
TECUANTEPEC Y 
CAMINO ARROYO 
TEKAKAN,LA 
LOCALIDAD SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
CAMINO DE TRES 
CR, lon:-
97.52477224, 
lat:20.16023729}}

09-07-2018 06-09-2018 1,250,621.10          1,250,621.10            1,250,621.10          1,250,621.10          1,250,621.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030028, 
contratista:C. LUIS 
MANUEL GÓMEZ 
VÁZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1250621.1, 
importe_modifica
do:1250621.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:237.6}}

{1346573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346591 Proyecto de inversión 1140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
FIRMES Y PISOS EN LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTAL 
PRIMERA ETAPA - 303810

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

303810 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
93000ZAPOTAL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
A TECUANTEPEC Y 
CAMINO CAMINO 
A ZAPOTAL 
VIEJO,LAS CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO SE 
U, lon:-
97.54092651, 
lat:20.15906044}}

01-10-2018 29-11-2018 1,140,000.00          1,140,000.00            1,140,000.00          1,140,000.00          1,140,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030052, 
contratista:C. 
PEDRO PEREZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1140000.0, 
importe_modifica
do:1140000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1346591/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346660 Proyecto de inversión 326631.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:326631.42, 
modificado:326631.42}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA PRIVADA 
ENCINO - 303901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303901 N 0 0 59 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:PRIVADA 
ENCINO COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ENCINO Y 
CALLE EQUIMITE, 
CALLE ARENAL 
PRIVADA ENCINO 
ENTRE CALLE 
EQUIMITE Y 
ARENAL, lon:-
96.95998899, 
lat:19.55521217}}

01-05-2018 30-05-2018 326,631.42             326,631.42               326,631.42             326,631.42             326,631.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0029, 
contratista:MIGUE
L ALBERTO 
PEGUEROS 
MONTANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:326631.42, 
importe_modifica
do:326631.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:204.0}}

{1346660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346686 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS - 303941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303941 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
91233GUADALUPE 
VICTORIA, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
FERNANDO 
GUTIERREZ 
BARRIOS Y CALLE 
DIVISION DEL 
NORTE, CALLE 
NACIMIENTO 
CALLE DIVISION 
DEL NORTE 
ESQUINA A, lon:-
96.95739262, 
lat:19.55101131}}

02-07-2018 27-07-2018 130,000.00             130,000.00               130,000.00             130,000.00             130,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/035, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, 
monto:130000.0, 
importe_modifica
do:130000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1346686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346838 Proyecto de inversión 202247.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202247.15, 
modificado:202247.15}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR  
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA  VICENTE GUERRERO 
- 304371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

304371 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:4, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ- 
CUATRO 
CAMINOSKILÓMET
RO 19 + 850 
RANCHERIA LA 
FLOR, 00000LA 
FLOR, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
19.850 KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MAN, lon:-
96.69191095, 
lat:19.05409301}}

16-06-2018 30-07-2018 202,247.15             202,247.15               202,247.15             202,247.15             202,247.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000021, 
contratista:CONST
RUCTORA 
PREMUCE S.A. DE 
C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
ZENTLA, VER., 
monto:202247.15, 
importe_modifica
do:202247.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1346838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346918 Proyecto de inversión 505270.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:505270.04, 
modificado:505270.04}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 304627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATALANCILLO

304627 N 0 0 720 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CRISTOBAL COLON 
PUEBLO 
IXHUATLANCILLO, 
94430IXHUATLANC
ILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CRISTOBAL 
COLON Y CALLE 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA,L
A OBRA A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE CRISTOBAL 
COLON Y AVENIDA 
IN, lon:-
97.14637844, 
lat:18.895657}}

20-08-2018 17-09-2018 505,270.04             505,270.04               505,270.04             505,270.04             505,270.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810035, 
contratista:BLASS 
LEONEL VAZQUEZ 
CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:505270.04, 
importe_modifica
do:505270.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1346918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347002 Proyecto de inversión 712684 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:712684.0, 
modificado:712684.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 
QUINTA ETAPA - 304902

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLANCILLO

304902 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE  
COLONIA SAN 
ISIDRO, 00000SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  Y,LA 
OBRA DE DRENAJE 
A CONSTRUIR 
ESTA UBICADA EN 
LA PARTE 
POSTERIOSR A LA 
GASOLINERA EN 
LA ., lon:-
97.12673178, 
lat:18.89985622}}

05-09-2018 27-10-2018 712,684.00             712,684.00               712,684.00             712,684.00             712,684.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810037, 
contratista:MARIA 
ITZEL SERAPIO 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:712684.0, 
importe_modifica
do:712684.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:650.0}}

{1347002/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301347061 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:165000.0}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS CON BIODIGESTOR 
- 304995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

304995 N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:186, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
AMPLIACIÓN 
REFORMA, 
00000AMPLIACIÓN 
REFORMA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRAN 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.61076632, 
lat:20.92715267}}

24-09-2018 01-12-2018 165,000.00             165,000.00               165,000.00             165,000.00             165,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600181, 
contratista:CERON 
CARMONA PABLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:165000.0, 
importe_modifica
do:165000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1347061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301379888 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

REHABILITACIÓN  DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
BENITO JUAREZ CLAVE 
30TRS004D8 EN EL BARRIO DE 
PANCHO POZA, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:Mariano 
Arista 33, Dante 
Delgado Ranauro, 
93700 Altotonga, 
Ver., México, lon:-
97.24462509, 
lat:19.75781824}}

14-08-2018 25-08-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100235, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1379888/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301384404 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:448172.87}}

REHABILITACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL JUAN 
DIAZ COVARRUBIAS, CLAVE 
30BB10002G, UBICADA EN 
CALLE HERIBERTO JARA 
CORONA S/N. COL. 10 DE 
MAYO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

2018300870265 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:140.2, 
meta_modificada:
147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Heribert
o Jara Corona 46, 
10 de Mayo, 91180 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.90033138, 
lat:19.53714787}}

24-09-2018 08-11-2018 448,172.87             448,172.87               448,172.87             448,172.87             448,172.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-122/18-
AD, 
contratista:DEPLAT
, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:448172.87, 
importe_modifica
do:448172.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:147.0}}

{1384404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301384620 Proyecto de inversión 289562 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:289562.0, 
modificado:289562.0}}

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
DEL DIF UBICADO EN 16 DE 
SEPTIEMBRE COLONIA CAMPO 
NUEVO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO VERACRUZ

2018302060071 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:147.0, 
meta_modificada:
147.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:L 
Cárdenas 48, 
Benito Juárez, 
93770 Nanchital, 
Ver., México, lon:-
94.4081676, 
lat:18.0708292}, 
geo2: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:Factoria 
Pemex, 93770 
Nanchital, 93770 
Nanchital, México, 
lon:-94.41238403, 
lat:18.07667348}}

23-04-2018 07-05-2018 289,562.00             289,562.00               289,562.00             289,562.00             289,562.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAFM-
DF/001/2018, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RIO, VERACRUZ, 
monto:289562.0, 
importe_modifica
do:289562.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:147.0}}

{1384620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301385493 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

REHABILITACION DE 
AUDITORIO DE USOS 
MULTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581001 N 0 0 1255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:172.0, 
meta_modificada:
172.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:15, 
direccion:Calle 
Miguel Avila 3200, 
La Guadalupe, 
Ver., México, lon:-
96.92018509, 
lat:20.37468197}}

12-07-2018 10-08-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUN2018-
1001/OP-005, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:172.0}}

{1385493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301385904 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REMODELACION DEL PARQUE 
MIGUEL HIDALGO CON 
LETRERO EMBLEMATICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581019 N 0 0 4591 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:198.0, 
meta_modificada:
198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Guerrero, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.00856924, 
lat:20.47718504}}

02-07-2018 01-08-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUN2018-
1019/OP-006, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:198.0}}

{1385904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386262 Proyecto de inversión 512068.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:512068.06, 
modificado:512068.06}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CERRO DEL AIRE- PUNTA 
DEL POZO )TRAMOS AISLADOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER.

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.7, 
meta_modificada:
1.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:120, 
direccion:Camino 
Ál Cementerio, 
Veracruz, México, 
lon:-97.82226563, 
lat:22.09836456}}

01-09-2018 23-09-2018 512,068.06             512,068.06               512,068.06             512,068.06             512,068.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520603, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:512068.06, 
importe_modifica
do:512068.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.7}}

{1386262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386349 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:1999332.7}}

POR SUSTITUCION: 
CONSTRUCCIÓN DE TRES 
AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO 
CLAVE 30EPR1752W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000043 N 0 0 325 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:7, 
direccion:Calle 
Benito Juárez 5, La 
Gloria, Ver., 
México, lon:-
97.2796481, 
lat:19.3969296}}

02-07-2018 29-10-2018 1,999,332.70          1,999,332.70            1,999,332.70          1,999,332.70          1,999,332.70          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:192.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301386542 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
PRINCIPAL DE IXTACAHUATLA 
CON MATERIAL MEJORADO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO

2018300060120 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.8, 
meta_modificada:
0.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:46, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.2303772, 
lat:18.729502}}

02-07-2018 21-07-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060120, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.8}}

{1386542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301386839 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:445357.77}}

POR SUSTITUCIÓN DEL 
EDIFICIO "B", CONSTRUCCIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES Y REHABILITACIÓN 
DEL EDIFICIO "A" EN EL JARDÍN 
DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 
CLAVE 30DJN1566L

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

90 Jamapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000037 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:116.0, 
meta_modificada:
116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:19, 
direccion:Jamapa, 
Ver., México, lon:-
96.2412317, 
lat:19.0413259}}

16-07-2018 13-10-2018 445,357.77             445,357.77               445,357.77             445,357.77             445,357.77             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:116.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387089 Proyecto de inversión 2400080.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2400080.12, 
modificado:2384904.26}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN 
CLAVE 30EPR1395Y

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000137 N 0 0 219 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1432.0, 
meta_modificada:
1432.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:Minatitlá
n, Ver., México, 
lon:-94.5572847, 
lat:18.0005464}}

03-07-2018 27-10-2018 2,384,904.26          2,384,904.26            2,384,904.26          2,384,904.26          2,384,904.26          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1399.92}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387652 Proyecto de inversión 370497.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370497.36, 
modificado:370497.36}}

REHABILITACION DEL PUENTE 
JUSTO SIERRA Y OBRAS 
AUXILIARES UBICADO EN LA 
CALLE JUSTO SIERRA DE LA 
COLONIA LIBERTAD DEL 
MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL 
SURESTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

03392018620008 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra 106, Santa 
Rosa, 96365 
Ixhuatlán del 
Sureste, Ver., 
México, lon:-
94.39697742, 
lat:18.02397608}}

30-07-2018 31-08-2018 370,497.36             370,497.36               370,497.36             370,497.36             370,497.36             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:60.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387790 Proyecto de inversión 9648782.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9648782.4, 
modificado:9648782.4}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE LATERAL A LA 
CARRETERA FEDERAL 180 
ENTRE LAS CALLES EULALIO 
VELA Y BENITO JUAREZ EN EL 
BARRIO SEGUNDO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480251 N 0 0 22454 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6057.8, 
meta_modificada:
6057.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Eulalio 
Vela 108, Segundo, 
96353 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.62953568, 
lat:18.00532522}}

03-09-2018 31-12-2018 9,648,782.40          9,648,782.40            9,648,782.40          9,648,782.40          9,648,782.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-031, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:9648782.4, 
importe_modifica
do:9648782.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6057.8}}

{1387790/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388059 Proyecto de inversión 215542 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:215542.0, 
modificado:215542.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS 
Y DE SERVICIOS SANITARIOS, 
PRIM., LIC. ADOLFO RUIZ 
CORTINES, CLAVE, 30DPR3898E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3898E N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:152.66, 
meta_modificada:
152.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:14, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, EL 
COCUYO, PASO DE 
OVEJAS, 
VERACRUZ, lon:-
96.39222, 
lat:19.23667}}

30-07-2018 27-10-2018 215,542.00             215,542.00               215,542.00             215,542.00             215,542.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:152.66}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388274 Proyecto de inversión 1177300.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1177300.67, 
modificado:1177300.67}}

REHABILITACION DEL PALACIO 
MUNICIPAL ALA OESTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JOSE AZUETA

N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:935.0, 
meta_modificada:
935.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:Palacio 
Municipal s/n 
Col.Centro, C.P., 
95580 Villa Azueta, 
Ver., México, lon:-
95.70315957, 
lat:18.07497019}}

23-07-2018 31-08-2018 1,177,300.67          1,177,300.67            1,177,300.67          1,177,300.67          1,177,300.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690200, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARMONA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:1177300.67
, 
importe_modifica
do:1177300.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:935.0}}

{1388274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388408 Proyecto de inversión 1003339 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1003339.0, 
modificado:999486.28}}

TERMINACION DE SALON DE 
USOS MULTIPLES, SEC-TEC., 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL N° 3, CLAVE, 
30DST0003Z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DST0003Z N 0 0 752 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:531.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

15-06-2016 12-09-2016 999,486.28             999,486.28               999,486.28             999,486.28             999,486.28             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:531.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388874 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2300000.0}}

REHABILITACION DE PARQUE 
DE LA COMUNIDAD DE ADOLFO 
RUIZ CORTINES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240035 N 0 0 1828 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:2, 
direccion:Salvador 
Díaz Mirón 117, 
Adolfo Ruiz 
Cortines, Ver., 
México, lon:-
97.30565071, 
lat:20.59763786}}

28-05-2018 11-07-2018 2,300,000.00          2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00          2,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240035, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2300000.0, 
importe_modifica
do:2300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388874/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388888 Proyecto de inversión 317434.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317434.24, 
modificado:317434.24}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
DE AGUAS PLUVIALES E 
INSTALACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA Y BOMBA 
SUMERGIBLE EN LAS CANCHAS 
DEPORTIVAS COL. CENTRO. 
(COMPLEMENTO DE LA 
APORTACIÓN ESTATAL).

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140101 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:385.7, 
meta_modificada:
385.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Cuauhpo
poca 33, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77656353, 
lat:20.21010751}}

14-10-2018 14-10-2018 317,434.24             317,434.24               317,434.24             317,434.24             317,434.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE201830114
0101, 
contratista:C. 
CARLOS 
ALEJANDRO AHUJA 
SAINZ DE LA 
FUENTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1008692.5, 
importe_modifica
do:1008692.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:385.7}}

{1388888/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301388926 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 
COLGANTE EN EL RIO 
CHAPACHAPA PARA CRUZAR A 
LA LOCALIDAD DE SANTA 
CLARA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140107 N 0 0 322 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:31, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.88851357, 
lat:20.08374469}}

02-10-2018 31-12-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/ESTADO2
018301140107-
DOP027, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1388926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389511 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
Y REPOSICION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
ABASOLO PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD LA SOBRA MPIO 
DE CHICONQUIACO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570401 N 0 0 860 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1584.5, 
meta_modificada:
1584.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:18, 
direccion:93890, 
Mexico DF, 
México, lon:-
96.71326339, 
lat:19.75048243}}

26-05-2018 31-08-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FORTAFIN 
B-IR-0401/01, 
contratista:OSCAR 
ARTURO JAIMES 
CAPISTRAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1584.5}}

{1389511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301390190 Proyecto de inversión 986418.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:986418.95, 
modificado:983350.97}}

REHABILITACION DE CENTRO 
DE SALUD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

88 Jalcomulco Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000027 N 0 0 2955 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:178.0, 
meta_modificada:
178.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:88, 
localidad:4, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO, lon:-
96.761823, 
lat:19.331686}}

21-06-2018 18-09-2018 983,350.97             983,350.97               983,350.97             983,350.97             983,350.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FAFEF-
2018-029-AD, 
contratista:KAREST 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:986418.95, 
importe_modifica
do:986418.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:177.44}}

{1390190/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391537 Proyecto de inversión 6546008.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6546008.13, 
modificado:6546008.13}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DEL AREA DE 
RODAMIENTO DEL TRAMO: LA 
FOY-RANCHO PLAYA DEL KM 
10+000 AL 11+350 TRAMO 
POLUTLA - LA GUASIMA 
(PRIMERA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240202 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:9500.0, 
meta_modificada:
9716.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:135, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.25585818, 
lat:20.53282676}}

21-08-2018 12-09-2018 6,546,008.13          6,546,008.13            6,546,008.13          6,546,008.13          6,546,008.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1905112, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:6546008.13
, 
importe_modifica
do:6546008.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:9716.12}}

{1391537/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391584 Proyecto de inversión 1012019.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1012019.14, 
modificado:1012019.14}}

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLA DEL CAMINO 
PAPANTLA AL CHOTE (CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, BARRIO DEL 
ZAPOTE)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240203 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:16 de 
Septiembre 823, 
Barrio del Zapote, 
93400 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.33270884, 
lat:20.44380741}}

08-08-2018 06-09-2018 1,012,019.14          1,012,019.14            1,012,019.14          1,012,019.14          1,012,019.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1892368, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:812019.14, 
importe_modifica
do:1012019.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1391584/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391852 Proyecto de inversión 12862.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12862.08, 
modificado:12862.08}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL ACACIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER.

2018301250263 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
aquinaria y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:8, 
direccion:DE PASO 
DEL MACHO HACIA 
ELACACIO SON 10 
KILOMETROS, lon:-
96.724511, 
lat:18.972155}}

01-08-2018 30-09-2018 12,862.08               12,862.08                 12,862.08               12,862.08               12,862.08               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47993, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
Macho, VER., 
monto:12862.08, 
importe_modifica
do:12862.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Ma
quinaria y equipo, 
avance:1.0}}

{1391852/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391894 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 
DE POTRERILLO LOS SERENA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250268 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
aquinaria y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:112, 
direccion:DE PASO 
DEL MACHO A 
POTRERILLO  SON 
20 KILOMETROS, 
lon:-96.724511, 
lat:18.972155}}

17-09-2018 28-09-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48023, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Ma
quinaria y equipo, 
avance:1.0}}

{1391894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391998 Proyecto de inversión 20000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.0E7, 
modificado:2.0E7}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ADALBERTO TEJEDA, 
CARRILLO PUERTO, 
VENUSTIANO CARRANZA, PLAN 
DE AYALA DE LA COLONIA 
OBRERA CAMPESINA, LÁZARO 
CÁRDENAS Y LA CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE 
LA LOCALIDAD EL TEJAR.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO

2018301050400 N 0 0 11168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:18641.32, 
meta_modificada:
13432.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:74, 
direccion:ADALBER
TO TEJEDA, lon:-
96.158172, 
lat:19.059241}}

16-10-2018 16-10-2018 20,000,000.00        20,000,000.00         20,000,000.00        20,000,000.00        20,000,000.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-
FORTAFINB-
001/18, 
contratista:URBE 
HOUSING S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1.84909800
3E7, 
importe_modifica
do:2.0E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13432.17}}

{1391998/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301392100 Proyecto de inversión 246895.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246895.76, 
modificado:176354.11}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario (Miguel 
Vargas) del km. 0+000 al km. 
0+650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.65, 
meta_modificada:
0.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CAMINO 
INTERPARCELARIO 
MIGUEL VARGAS, 
lon:-96.870954, 
lat:20.188025}}

03-09-2018 24-09-2018 176,354.11             176,354.11               176,354.11             176,354.11             176,354.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115004, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:246895.76, 
importe_modifica
do:246895.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.65}}

{1392100/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392108 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción de Pavimento 
Hidráulico de la Calle Porfirio 
Díaz, Localidad Ejido el Refugio 
perteneciente al Municipio de 
Sayula de Alemán, Ver

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Sayula de Alemán, 
Ver

FORTAFIN-0403 N 0 0 235 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1018.0, 
meta_modificada:
1018.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:257, 
direccion:Porfirio 
Díaz, lon:-
94.960109, 
lat:17.880969}}

16-10-2018 16-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FORTAFI
N-B/2018/0403, 
contratista:JOSE 
LUIS CAMPOS 
REYES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1018.0}}

{1392108/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392142 Proyecto de inversión 93262.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93262.9, 
modificado:66616.36}}

Construcción con concreto 
hidráulico de 0.10 m. de 
espesor, de la cancha de usos 
múltiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:91, 
direccion:SALON 
DE USOS, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

06-08-2018 06-09-2018 66,616.36               66,616.36                 66,616.36               66,616.36               66,616.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115013, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:93262.9, 
importe_modifica
do:93262.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

{1392142/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392747 Proyecto de inversión 377740 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377740.0, 
modificado:377740.0}}

CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 
LAS CALLES AZTLAN  Y JAIME 
TORRES BODET DE LA COLONIA 
AMPLIA - 243218

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243218 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:791.0, 
meta_modificada:
855.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
AZTLÁN Y CALLE 
JAIME TORRES 
BODET, CALLE 
OCTAVIO PAZ 
ENTRANDO A LA 
COLONIA 22 DE 
NOVIEMBRE SE 
TOMA LA CALLE 
AZTECA Y HASTA 
TOPAR CO, lon:-
97.21031741, 
lat:19.95533035}}

04-06-2018 29-08-2018 377,740.00             377,740.00               377,740.00             377,740.00             377,740.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
57, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:754107.91, 
importe_modifica
do:755480.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:855.7}}

{1392747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392752 Proyecto de inversión 231000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:231000.0, 
modificado:231000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE ADOQUN CON 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CONCRETO EN LA PRIVADA  
ALDAMA ENTRE LAS CALLES 
CONSTITUYENTES Y FINAL - 
243602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243602 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA ALDAMA 
COLONIA 
FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUYENTES 
Y, CALLE ALLENDE 
TOMANDO COMO 
INICIO EL PUNTO 
DENOMINADO LA 
Y SE AVANZA 
SOBRE LA CALLE 
CONSTITUYEN, 
lon:-97.20511956, 
lat:19.96228975}}

20-03-2018 31-12-2018 231,000.00             231,000.00               231,000.00             231,000.00             231,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
69, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:462000.0, 
importe_modifica
do:462000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:650.0}}

{1392752/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392871 Proyecto de inversión 1181044.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1181044.72, 
modificado:1175999.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES UBICADA ENTRE 
CARRETERA A AMATLAN Y 
ANDADOR ISMAEL ILLESCAS 
POPO, UNIDAD HABITACIONAL 
ERASTO PORTILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA

2018300440248 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA A AMATLAN Y 
ANDADOR ISMAEL 
ILLESCAS POPO, 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
ERASTO PORTILLA, 
lon:-96.935349, 
lat:18.894384}}

11-09-2018 09-11-2018 1,175,999.89          1,175,999.89            1,175,999.89          1,175,999.89          1,175,999.89          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

{1392871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393184 Proyecto de inversión 295095.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:11, modalidad:R, 
prog_pres:70, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295095.87, 
modificado:295095.87}}

ALBAÑILERIA, ACABADOS E 
INSTALACIÓN ELECTRICA EN LA 
SALA DE ENSAYOS DE LA SALA 
DE CONCIERTOS, REGIÓN 
XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

05001001292017 N 0 0 1300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:195.0, 
meta_modificada:
195.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Cultura 
Veracruzana 1, 
Emiliano Zapata, 
91090 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91452026, 
lat:19.51060905}}

08-01-2018 28-02-2018 295,095.87             295,095.87               295,095.87             295,095.87             295,095.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:195.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301401060 Proyecto de inversión 191911.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:83, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191911.5, 
modificado:191911.5}}

REHABILITACION DE 
SANITARIOS PUBLICOS EN EL 
AREA DE SERVICIOS DE LA 
ZONA ARQUEOLOGICA DEL 
TAJIN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240402 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:107, 
direccion:Calle 7 
Nte., Anáhuac, 
Poza Rica, Ver., 
México, lon:-
97.37716913, 
lat:20.44788388}}

18-10-2018 15-12-2018 191,911.50             191,911.50               191,911.50             191,911.50             191,911.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1951461, 
contratista:LAILA 
BENILDE 
VELAZQUEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:191911.5, 
importe_modifica
do:191911.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1401060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401346 Proyecto de inversión 194219.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194219.84, 
modificado:194219.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93185 S 77 71 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:39.0, 
meta_modificada:
39.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:82, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA DE VARAS, 
94972 MATA DE 
VARAS, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
JUAN PABLO 
SEGUNDO, 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
E, lon:-
96.67142318, 
lat:19.01898599}}

17-04-2018 15-07-2018 194,219.84             194,219.84               194,219.84             194,219.84             194,219.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:39.0}}

{1401346/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401358 Proyecto de inversión 139445.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139445.9, 
modificado:139445.9}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 98743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98743 S 56 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:28.0, 
meta_modificada:
28.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:36, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN ANDRES, 
92403 SAN 
ANDRÉS, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES CO, lon:-
98.34043527, 
lat:21.79521895}}

17-04-2018 15-07-2018 139,445.90             139,445.90               139,445.90             139,445.90             139,445.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:28.0}}

{1401358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401359 Proyecto de inversión 89643.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89643.79, 
modificado:89643.79}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 98797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98797 S 36 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:95, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA 
RANCHO ALEGRE, 
92404 RANCHO 
ALEGRE, EL HIGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y 
CALLE ADOLFO 
RUÍZ CORTÍNEZ, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIAN, 
lon:-98.3522965, 
lat:21.72057905}}

17-04-2018 15-07-2018 89,643.79               89,643.79                 89,643.79               89,643.79               89,643.79               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:18.0}}

{1401359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401362 Proyecto de inversión 1864610.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1864610.66, 
modificado:1864610.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 100203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100203 S 56 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:336.0, 
meta_modificada:
336.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:6, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS 
RANCHERIA LLANO 
GRANDE, 91618 
LLANO GRANDE, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE REAL, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LOS PINOS 
ENTRE LAS CALLES 
CONOCIDA, lon:-
96.88071904, 
lat:19.37188161}}

30-04-2018 28-07-2018 1,864,610.66          1,864,610.66            1,864,610.66          1,864,610.66          1,864,610.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:336.0}}

{1401362/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401369 Proyecto de inversión 933301.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:933301.02, 
modificado:933301.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA LA REGION 
ORIZABA  CORDOBA  
IXTACZOQUITLAN - 101360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101360 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:168.0, 
meta_modificada:
168.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CHAVAXTLA, 
94110 
CHAVAXTLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, A 
UNA DISTANCIA 
APROXIM, lon:-
96.82759129, 
lat:19.12822258}}

30-04-2018 28-07-2018 933,301.02             933,301.02               933,301.02             933,301.02             933,301.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:168.0}}

{1401369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401370 Proyecto de inversión 666643.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:666643.59, 
modificado:666643.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA LA REGION 
ORIZABA  CORDOBA  
IXTACZOQUITLAN - 101381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

101381 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
ZAPATA EJIDO 
ELOTEPEC, 94117 
ELOTEPEC, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUIZ 
CORTINES Y CALLE 
LÁZARO 
CÁRDENAS, CALLE 
CARRANZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES R, lon:-
97.03896029, 
lat:19.18594607}}

30-04-2018 28-07-2018 666,643.59             666,643.59               666,643.59             666,643.59             666,643.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1401370/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401375 Proyecto de inversión 399986.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399986.15, 
modificado:399986.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102880 S 12 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
COLONIA EL 
PEDREGAL, 94930 
PALMILLAS, 
YANGA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NEGRO 
YANGA Y CALLE 4, 
CALLE NEGRO 
YANGA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 20 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES NEGRO 
YANGA, lon:-
96.7923405, 
lat:18.82828925}}

30-04-2018 28-07-2018 399,986.15             399,986.15               399,986.15             399,986.15             399,986.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1401375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402073 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294884

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

294884 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:164, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
POTRERILLO LOS 
CASTILLOS, 94970 
POTRERILLO (LOS 
CASTILLOS), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.65495402, 
lat:18.87483484}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1402073/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402486 Proyecto de inversión 222471.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222471.43, 
modificado:227261.89}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312573 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
CHIJOLAR, 92100 
CHIJOLAR 
[ESCUELA], 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DEL 
CENTRO 
RELIGIOSO D, lon:-
98.1921069, 
lat:21.40460862}}

28-05-2018 24-09-2018 227,261.89             227,261.89               227,261.89             227,261.89             227,261.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1402486/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402491 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312597 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CHIJOLAR 
GRANDE, 92100 
CHIJOLAR 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD 
SOBRE CAMINO DE 
TERRACERI, lon:-
98.19919934, 
lat:21.39975958}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402491/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402586 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313832 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:34, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO AJOLOCO 
ACECECA, 92100 
AJOLOCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A 40 
METROS DEL 
PANTEÓN DE LA 
LOCALIDAD DE 
AJOLOCO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL., lon:-
98.31652378, 
lat:21.3164099}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402586/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402593 Proyecto de inversión 222471.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222471.43, 
modificado:227261.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313887

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313887 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:87, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO CUESTA 
DEL TORO, 92100 
CUESTA DEL TORO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CUESTA DEL 
TORO., lon:-
98.25588024, 
lat:21.32364407}}

28-05-2018 24-09-2018 227,261.89             227,261.89               227,261.89             227,261.89             227,261.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1402593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402600 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 313915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

313915 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:163, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PALMAR AQUICHE 
PRIMERO, 92100 
PALMAR AQUICHE 
PRIMERO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE EL PALMA, lon:-
98.29001349, 
lat:21.39744375}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402600/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402758 Proyecto de inversión 281797.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281797.14, 
modificado:303015.85}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315900 S 38 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:165, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL OJITE (OJITE EL 
RODEO), 92100 EL 
OJITE (OJITE EL 
RODEO), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA AL NORTE 
DE CHOPOPO 
APROXIMADAMEN
TE A 3 
KILOMETROS 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL, lon:-
98.12458415, 
lat:21.39525704}}

28-05-2018 24-09-2018 303,015.85             303,015.85               303,015.85             303,015.85             303,015.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1402758/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402770 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:257563.47}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315955 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:55, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO PALMA 
SOLA, 92100 
PALMA SOLA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CAMINO 
PRINCIPAL, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y AUN 
COSTADO DEL 
CENTRO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-98.29224672, 
lat:21.48011901}}

28-05-2018 24-09-2018 257,563.47             257,563.47               257,563.47             257,563.47             257,563.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1402770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402856 Proyecto de inversión 163145.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:163145.71, 
modificado:166658.72}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 317097

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

317097 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:96, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TRAPICHE 
(CHOTE), 92100 
TRAPICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE, lon:-
98.27926053, 
lat:21.36935442}}

28-05-2018 24-09-2018 166,658.72             166,658.72               166,658.72             166,658.72             166,658.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1402856/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402898 Proyecto de inversión 8199991.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8199991.14, 
modificado:8198294.41}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317410 S 8177 7282 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:444.0, 
meta_modificada:
444.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCTOR HÉCTOR 
BERNAL M. 
COLONIA SAN 
DIEGO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DOCTOR 
HÉCTOR BERNAL 
M. ENTRE CAL, lon:-
95.30593498, 
lat:18.46369006}}

06-07-2018 02-11-2018 8,198,294.41          8,198,294.41            8,198,294.41          8,198,294.41          8,198,294.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-034-ICTP, 
contratista:GRUPO 
DN S.A. DE C.V, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:8199991.14
, 
importe_modifica
do:8199991.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:443.91}}

{1402898/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402957 Proyecto de inversión 1498844.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1498844.31, 
modificado:1496938.89}}

MEJORAMIENTO DE UN 
HOSPITAL - 318115

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

318115 S 10695 9027 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:310.0, 
meta_modificada:
311.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRÍQUEZ 14 SN 
INTERIOR 0 
COLONIA EL 
RANCHITO, 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
RAFAEL VERA DE 
CÓRDOBA, CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA ESTE 
PROYECTO SE UBI, 
lon:-97.24823306, 
lat:19.76983638}}

19-09-2018 02-11-2018 1,496,938.89          1,496,938.89            1,496,938.89          1,496,938.89          1,496,938.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-061-AD-EXC, 
contratista:ERÉNDI
RA JUÁREZ SOLÍS, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1498844.31
, 
importe_modifica
do:1498844.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:310.59}}

{1402957/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE
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ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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2018 5 VER180401403623 Proyecto de inversión 133186.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133186.48, 
modificado:133186.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 327608

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327608 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS FLORES 
COLONIA 
GUSTAVO DEL 
VALLE, 93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHRISTIAN 
MAGNANI Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE LOS 
JAZMINES ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAS FLORES 
CON, lon:-
96.87868633, 
lat:20.19500246}}

30-04-2018 28-07-2018 133,186.48             133,186.48               133,186.48             133,186.48             133,186.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1403623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403743 Proyecto de inversión 49800.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49800.01, 
modificado:49800.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLÓGICAS - 329999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

329999 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORFIRIO 
DÍAZ Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
ALLENDE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MORELOS 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES POR, 
lon:-97.03319746, 
lat:19.01135977}}

04-09-2018 28-09-2018 49,800.01               49,800.01                 49,800.01               49,800.01               49,800.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1403743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403774 Proyecto de inversión 114540.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114540.17, 
modificado:114540.17}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330724 S 46 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
ALCALDE 
AMBROSIO, 95530 
AMBROSIO 
ALCALDE, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
CON D, lon:-
95.97441886, 
lat:18.18573074}}

04-09-2018 28-09-2018 114,540.17             114,540.17               114,540.17             114,540.17             114,540.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:23.0}}

{1403774/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403783 Proyecto de inversión 9960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.02, 
modificado:9960.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

330861 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AURELIANO 
QUINTERO ZILLI 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CENTRAL 
PROGRESO, CALLE 
FERROCARIL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE A, lon:-
96.73004145, 
lat:18.96430409}}

04-09-2018 28-09-2018 9,960.02                  9,960.02                   9,960.02                  9,960.02                  9,960.02                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403857 Proyecto de inversión 4980.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.01, 
modificado:4980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331693 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:57, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA 
POTRERO GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
94975 RANCHO 
NUEVO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
NINGUNA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-96.77282888, 
lat:18.97036572}}

04-09-2018 28-09-2018 4,980.01                  4,980.01                   4,980.01                  4,980.01                  4,980.01                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403857/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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2018 5 VER180401403864 Proyecto de inversión 19920.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.03, 
modificado:19920.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331797 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
NORTE COLONIA 
PROGRESO, 94108 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARRIO 
NUEVO Y CALLE 4 
BIS PONIENTE, 
CALLE 18 NORTE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 16 NORTE 
EN DOMICILIO 
CONOC, lon:-
96.97442779, 
lat:19.15499518}}

04-09-2018 28-09-2018 19,920.03               19,920.03                 19,920.03               19,920.03               19,920.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1403864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403880 Proyecto de inversión 34000.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34000.92, 
modificado:34000.92}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331882 S 12 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.48, 
meta_modificada:
8.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
LIMONERO 
COLONIA LAS 
AMAPOLAS, 91698 
LAS AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLES Y 
CALLE 
ALMENDROS, 
CALLE ALAMO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LIMONEROS 
ENTRE LAS CALLES 
ROBLES Y 
ALMENDRO, lon:-
96.20207422, 
lat:19.15699946}}

23-04-2018 21-07-2018 34,000.92               34,000.92                 34,000.92               34,000.92               34,000.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.38}}

{1403880/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403884 Proyecto de inversión 107669.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:107669.58, 
modificado:107669.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331890 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:39.52, 
meta_modificada:
26.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
OYAMEL COLONIA 
LAS AMAPOLAS, 
91698 LAS 
AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLES Y 
CALLE 
ALMENDROS, 
CALLE ABEDUL 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE OYAMEL 
ENTRE LAS CALLES 
DE ROBLES Y 
ALMEND, lon:-
96.20154327, 
lat:19.15875039}}

23-04-2018 21-07-2018 107,669.58             107,669.58               107,669.58             107,669.58             107,669.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.55}}

{1403884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403885 Proyecto de inversión 204180.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204180.31, 
modificado:204180.31}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLÓGICAS - 331897

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331897 S 81 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:41.0, 
meta_modificada:
41.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
PUEBLO DE LA 
VIRGEN DE 
GUADALUPE, 
95000 ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA. ESTE 
PROYECTO S, lon:-
96.99702939, 
lat:18.66425131}}

04-09-2018 28-09-2018 204,180.31             204,180.31               204,180.31             204,180.31             204,180.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:41.0}}

{1403885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403890 Proyecto de inversión 154380.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154380.24, 
modificado:154380.24}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331927

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331927 S 61 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TECUANAPA 
COLONIA SR. DEL 
RECUERDO, 95000 
ZONGOLICA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE , CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE TECUANAPA 
EN DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
A CALLE CO, lon:-
97.0009481, 
lat:18.67049989}}

04-09-2018 28-09-2018 154,380.24             154,380.24               154,380.24             154,380.24             154,380.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:31.0}}

{1403890/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403907 Proyecto de inversión 68001.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68001.84, 
modificado:68001.84}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332043

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332043 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.96, 
meta_modificada:
16.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESPAÑA COLONIA 
VILLA RICA, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESPAÑA Y 
CALLE ARUCA DEL 
PUERTO 
REMENTERIA, 
CALLE JOSEFA 
SALUM ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ESPAÑA 
CON DOMICILIO 
CONOCI, lon:-
96.18311317, 
lat:19.22522972}}

23-04-2018 21-07-2018 68,001.84               68,001.84                 68,001.84               68,001.84               68,001.84               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.77}}

{1403907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403909 Proyecto de inversión 273900.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273900.42, 
modificado:273900.42}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 332053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

332053 S 109 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:55.0, 
meta_modificada:
55.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XONAMANCA, 
95000 
XONAMANCA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
XONAMANCA 
JUNTO AL CENTRO 
DE SALUD DE LA 
LOCALIDAD A 
UNOS 80 METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LAS DO, lon:-
96.97010805, 
lat:18.67817684}}

04-09-2018 28-09-2018 273,900.42             273,900.42               273,900.42             273,900.42             273,900.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:55.0}}

{1403909/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403938 Proyecto de inversión 45334.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45334.56, 
modificado:45334.56}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332375 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.64, 
meta_modificada:
11.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 6 
COLONIA CENTRO, 
91698 VALENTE 
DÍAZ, VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 Y CALLE 3, 
CALLE 7 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 6 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 4 Y 3 
CON CALLE 
POSTERIOR 7. , 
lon:-96.21995483, 
lat:19.16316642}}

23-04-2018 21-07-2018 45,334.56               45,334.56                 45,334.56               45,334.56               45,334.56               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.18}}

{1403938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403940 Proyecto de inversión 107669.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:107669.58, 
modificado:107669.58}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332378 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:39.52, 
meta_modificada:
26.55}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA COLONIA 
CENTRO, 91698 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALE ADALBERTO 
TEJEDA, lon:-
96.2241317, 
lat:19.17222233}}

23-04-2018 21-07-2018 107,669.58             107,669.58               107,669.58             107,669.58             107,669.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:26.55}}

{1403940/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403942 Proyecto de inversión 56668.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56668.2, 
modificado:56668.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332398

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332398 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
13.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PADRE 
CHINCHACHOMA 
COLONIA EJIDO 
LAS BAJADAS, 
91698 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE FERNANDO 
CALDERON, CALLE 
JAIME SABINES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PADR, lon:-
96.17207613, 
lat:19.15930036}}

23-04-2018 21-07-2018 56,668.20               56,668.20                 56,668.20               56,668.20               56,668.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.97}}

{1403942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403946 Proyecto de inversión 56668.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56668.2, 
modificado:56668.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332408 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
13.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZAFIRO COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA I, 
91850 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POCHOTA Y 
CALLE CORAL, 
CALLE CIRCONIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ZAFIRO 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES P, lon:-
96.18699023, 
lat:19.19363856}}

23-04-2018 21-07-2018 56,668.20               56,668.20                 56,668.20               56,668.20               56,668.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.97}}

{1403946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403956 Proyecto de inversión 379676.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:379676.94, 
modificado:379676.94}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332424 S 133 121 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:139.36, 
meta_modificada:
93.61}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO COLONIA 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA, CALLE 
ALFONSO DE LA 
HUERTA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA, 
lon:-96.14594635, 
lat:19.15557321}}

23-04-2018 21-07-2018 379,676.94             379,676.94               379,676.94             379,676.94             379,676.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:93.61}}

{1403956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403958 Proyecto de inversión 164337.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:164337.78, 
modificado:164337.78}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332437

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332437 S 58 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.32, 
meta_modificada:
40.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANGO COLONIA 
LA POCHOTA, 
91726 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANZANA Y 
CALLE NARANJA, 
CALLE 
TAMARINDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE MANGO 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 
MANZA, lon:-
96.17554371, 
lat:19.17849868}}

23-04-2018 21-07-2018 164,337.78             164,337.78               164,337.78             164,337.78             164,337.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.52}}

{1403958/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403964 Proyecto de inversión 153004.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153004.14, 
modificado:153004.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332523 S 54 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:56.16, 
meta_modificada:
37.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZALEAS COLONIA 
2 CAMINOS, 91726 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVE DEL 
PARAISO Y CALLE 
MERCADELAS, 
CALLE GERANIOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AZALEAS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
L, lon:-
96.17071085, 
lat:19.17720399}}

23-04-2018 21-07-2018 153,004.14             153,004.14               153,004.14             153,004.14             153,004.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.72}}

{1403964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403970 Proyecto de inversión 73668.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73668.66, 
modificado:73668.66}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332947 S 26 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.04, 
meta_modificada:
18.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ 
COLONIA LAS 
BAJADAS, 91777 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EDUARDO 
MAQUIN Y CALLE 
JULIO VERNE, 
CALLE JOSE JUAN 
TABLADA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE GABRIEL 
GARCI, lon:-
96.1637413, 
lat:19.15876659}}

23-04-2018 21-07-2018 73,668.66               73,668.66                 73,668.66               73,668.66               73,668.66               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.16}}

{1403970/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403984 Proyecto de inversión 24900.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24900.04, 
modificado:24900.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 333643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333643 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
SONIA SÁNCHEZ 
DE CHIRINOS 
COLONIA 
AMPLIACIÓN VILLA 
RICA, 94290 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ 
HERNANDEZ 
SIERRA Y CALLE 
DONATO CASAS, 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CA, lon:-
96.11424828, 
lat:19.12396811}}

04-09-2018 28-09-2018 24,900.04               24,900.04                 24,900.04               24,900.04               24,900.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1403984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404411 Proyecto de inversión 129480.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129480.2, 
modificado:129480.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340688 S 51 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:26.0, 
meta_modificada:
26.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
LOS ROBLES 
COLONIA MIGUEL 
ALEMÁN VALDEZ, 
94290 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS 
PALMERAS Y CALLE 
LOS OLIVOS, CALLE 
AHUEHUETE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LO ROBLES 
CON DOMICILIO, 
lon:-96.12397795, 
lat:19.12229984}}

04-09-2018 28-09-2018 129,480.20             129,480.20               129,480.20             129,480.20             129,480.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:26.0}}

{1404411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404415 Proyecto de inversión 24900.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24900.04, 
modificado:24900.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340695 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN 
VALDÉS, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
96.11900914, 
lat:19.1235299}}

04-09-2018 28-09-2018 24,900.04               24,900.04                 24,900.04               24,900.04               24,900.04               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1404415/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401404733 Proyecto de inversión 56668.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56668.2, 
modificado:56668.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346099 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
13.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA SANTA 
TERESA, 94970 
SANTA TERESA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTOSE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CAMINO CO, lon:-
96.76518908, 
lat:18.97103645}}

23-04-2018 21-07-2018 56,668.20               56,668.20                 56,668.20               56,668.20               56,668.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.97}}

{1404733/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404994 Proyecto de inversión 187005.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187005.06, 
modificado:187005.06}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
350430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

350430 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:68.64, 
meta_modificada:
46.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA COLONIA 
CABRERA, 94970 
COLONIA 
CABRERA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
96.79027862, 
lat:18.99128763}}

23-04-2018 21-07-2018 187,005.06             187,005.06               187,005.06             187,005.06             187,005.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:46.11}}

{1404994/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416329 Proyecto de inversión 155025.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:155025.3, 
modificado:155025.3}}

CONSTRUCCION DE 
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
LA NUEVA SURIANA - 20872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

20872 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:41, 
direccion:CALLE 
VARIAS CALLES 
EJIDO NUEVA 
SURIANA, 93636 
NUEVA SURIANA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VARIAS 
CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, 
CALLE VARIAS 
CALLES CIRCULAR 
POR CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - , lon:-
97.04056902, 
lat:20.24322023}}

28-05-2018 24-07-2018 155,025.30             155,025.30               155,025.30             155,025.30             155,025.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020042, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:155025.3, 
importe_modifica
do:155025.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1416329/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416444 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 
LA MARIPOSA - 26054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

26054 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
MARIPOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
31 EJIDO LA 
MARIPOSA, 94970 
LA MARIPOSA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 10 Y 
31 METROS ESTA 
EL EJIDO LA 
MARIPOSA 
MUNICIPIO DE 
PAS, lon:-
96.64309003, 
lat:18.92594541}}

02-04-2018 28-06-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250002, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1416444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416454 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL 
BACHILLERATO SAN JOSE BALSA 
CAMARON - 26456

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26456 S 14 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CINCO EJIDO SAN 
JOSE BALSA 
CAMARON LA 
COLMENA, 94970 
SAN JOSÉ BALSA 
CAMARÓN (LA 
COLMENA), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO Y , 
CALLE CINCO DEL 
EJIDO SAN JOSE 
BALSA CAMARON 
LA COLMENA 
MUNICIPIO, lon:-
96.70317, 
lat:18.93418591}}

07-05-2018 29-06-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250005, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:20.0}}

{1416454/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416456 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA NARCISO 
MENDOZA  EN PASO MULATO - 
26485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26485 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:35.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:49, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
MULATO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
PASO MULATO, 
94970 PASO 
MULATO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 13 Y 
12 METROS ESTA 
LA LOCALIDAD DE 
PASO MU, lon:-
96.6953597, 
lat:18.87586444}}

07-05-2018 30-06-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250006, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:420000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1416456/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416475 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE MATA 
NARANJOS - 27192

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

27192 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:39, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EJIDO 
MATA NARANJO, 
94970 MATA 
NARANJO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y , 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MATA NARANJO 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO D, lon:-
96.7666946, 
lat:19.00659344}}

06-08-2018 31-08-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250034, 
contratista:ING. 
YIMIS CARMONA 
HUERTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1416475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416479 Proyecto de inversión 624762 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:624762.0, 
modificado:624762.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN AV 
SEIS ENTRE CALLE DOS Y SEIS 
EN LA LOCALIDAD DE 
CACAHUATAL MUNICIPIO DE 
AMATLÁN - 27259

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27259 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:224.0, 
meta_modificada:
224.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
SEIS PUEBLO 
CACAHUATAL, 
94954 
CACAHUATAL, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 6, 
AVENIDA 6 ENTRE 
CALLE 2 Y 6 DE LA 
LOCALIDAD DE 
CACAHUTAL, lon:-
96.84551895, 
lat:18.83332686}}

04-04-2018 29-06-2018 624,762.00             624,762.00               624,762.00             624,762.00             624,762.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40006, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:545236.0, 
importe_modifica
do:624762.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:224.0}}

{1416479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416481 Proyecto de inversión 384314.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:384314.16, 
modificado:384314.16}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN AV CINCO ENTRE 
CALLE DOS Y TRES EN LA 
LOCALIDAD DE CACAHUATAL 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 27340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

27340 S 841 768 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:3, 
direccion:AVENIDA 
CINCO PUEBLO 
CACAHUATAL, 
94954 
CACAHUATAL, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 3, 
AVENIDA 5 ENTRE 
CALLES 2 Y 3 EN LA 
LA LOCALIDAD DE 
CACAHUATAL, lon:-
96.83810701, 
lat:18.82357837}}

01-05-2018 31-07-2018 384,314.16             384,314.16               384,314.16             384,314.16             384,314.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40008, 
contratista:CONST
RUCTORA OYR S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:384314.16, 
importe_modifica
do:384314.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1416481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416527 Proyecto de inversión 235583.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:235583.26, 
modificado:235583.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO FRATERNIDAD 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 29351

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29351 S 93 93 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
SAN ANTONIO 
FRATERNIDAD, 
00000 SAN 
ANTONIO 
FRATERNIDAD, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ANTONIO 
FRATERNIDAD, 
lon:-96.84130444, 
lat:18.84453019}}

06-08-2018 30-09-2018 235,583.26             235,583.26               235,583.26             235,583.26             235,583.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40038, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
ANDRES ORTIZ 
VAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:235583.26, 
importe_modifica
do:235583.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.0}}

{1416527/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416533 Proyecto de inversión 411106.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:411106.53, 
modificado:411106.53}}

REHABILITACIÓN DE AV 
EMILIANO ZAPATA  CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA LOCALIDAD DE TRAPICHE 
VIEJO - 29491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29491 S 575 537 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:686.0, 
meta_modificada:
686.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:21, 
direccion:AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO TRAPICHE 
VIEJO, 94959 
TRAPICHE VIEJO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE 21 DE 
NOVIEMBRE, 
AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO AVENIDA 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE C, lon:-
96.94554123, 
lat:18.84247566}}

27-04-2018 23-06-2018 411,106.53             411,106.53               411,106.53             411,106.53             411,106.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40043, 
contratista:DISEÑO 
CONSTRUCCION Y 
TERRACERIAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:421212.03, 
importe_modifica
do:421212.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:686.0}}

{1416533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416783 Proyecto de inversión 335946.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335946.52, 
modificado:335946.52}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE OXTLAPA - 
56523

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56523 S 35 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:42.0, 
meta_modificada:
42.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OXTLAPA, 91240 
OXTLAPA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.09049393, 
lat:19.42917206}}

23-04-2018 31-05-2018 335,946.52             335,946.52               335,946.52             335,946.52             335,946.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920021, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:335946.52, 
importe_modifica
do:335946.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:42.0}}

{1416783/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416786 Proyecto de inversión 549391.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549391.37, 
modificado:549391.37}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE XICO VIEJO - 
56606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

56606 S 61 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
XICO VIEJO, 91240 
XICO VIEJO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
TODA LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.05907704, 
lat:19.44841497}}

01-06-2018 29-06-2018 549,391.37             549,391.37               549,391.37             549,391.37             549,391.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920023, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:549391.37, 
importe_modifica
do:549391.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:38.0}}

{1416786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417127 Proyecto de inversión 323157.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323157.49, 
modificado:323157.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS GUARNICIONES Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE GARDENIAS EN COLONIA 
FRATERNIDAD ARBOLEDAS - 
90602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

90602 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:284.49, 
meta_modificada:
284.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:202, 
direccion:CALLE 
GARDENIAS 
COLONIA 
FRATERNIDAD 
ARBOLEDAS, 00000 
FRATERNIDAD 
ARBOLEDAS, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE CALLE 
GARDENIAS 
COLONIA 
FRATERNIDAD 
ARBOLEDAS, lon:-
96.91059621, 
lat:18.88049946}}

21-06-2018 12-10-2018 323,157.49             323,157.49               323,157.49             323,157.49             323,157.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440011, 
contratista:ROESD 
ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS, S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:282034.23, 
importe_modifica
do:282034.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:284.49}}

{1417127/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417130 Proyecto de inversión 395595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395595.03, 
modificado:395595.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE 
LA INDEPENDENCIA EN LA LOC 
DE PROTERO VIEJO - 90674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

90674 S 105 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:18, 
direccion:BOULEV
ARD CORDOBA - 
PASO DEL MACHO 
PUEBLO POTRERO 
VIEJO, 00000 
POTRERO VIEJO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CORDOBA - PASO 
DEL MACHO Y , 
ESCUELA 
PRIMARIA 
UBICADA SOBRE A 
UN COSTADO DE 
CARRETE, lon:-
96.84283391, 
lat:18.87568255}}

02-08-2018 31-08-2018 395,595.03             395,595.03               395,595.03             395,595.03             395,595.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40051, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:395595.03, 
importe_modifica
do:395595.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417173 Proyecto de inversión 349789.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:349789.9, 
modificado:349789.9}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN SALÓN 
SOCIAL DE LA LOC DE MIGUEL 
HIDALGO - 93317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

93317 S 195 181 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:11, 
direccion:CALLE DE 
ACCESO PUEBLO 
MIGUEL HIDALGO 
OJO DE AGUA 
GRANDE, 00000 
OJO DE AGUA 
GRANDE, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE ACCESO 
Y , UBICADO EN 
CALLE DE ACCESO 
A LA LOCALIDAD 
DE MIGUEL 
HIDALGO OJO DE , 
lon:-96.86743151, 
lat:18.91170446}}

04-06-2018 31-07-2018 349,789.90             349,789.90               349,789.90             349,789.90             349,789.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40084, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:349789.9, 
importe_modifica
do:349789.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417173/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417226 Proyecto de inversión 396604 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396604.0, 
modificado:396604.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO 
MUNICIPIO DE AMATLAN DE 
LOS REYES VER - 94676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

94676 S 160 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:19, 
direccion:AVENIDA 
MARCELINO 
MUÑOZ PUEBLO 
SAN RAFAEL RIO 
SECO, 94946 SAN 
RAFAEL RÍO SECO, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
MARCELINO 
MUÑOZ Y CALLE 
MAXIMIANO 
MARTINEZ, 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCAL, lon:-
96.88121329, 
lat:18.87603841}}

02-07-2018 31-08-2018 396,604.00             396,604.00               396,604.00             396,604.00             396,604.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40067, 
contratista:ANA 
PATRICIA 
RODRIGUEZ DE LA 
VEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:396604.0, 
importe_modifica
do:396604.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1417226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417404 Proyecto de inversión 390625 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390625.0, 
modificado:390625.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE 
VIEJO - 103404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

103404 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 21 
DE NOVIEMBRE 1 
01 INTERIOR 01 
COLONIA 
TRAPICHE VIEJO, 
94959 TRAPICHE 
VIEJO, AMATLÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
CONSTRUCCI, lon:-
96.94438252, 
lat:18.84385658}}

09-07-2018 30-08-2018 390,625.00             390,625.00               390,625.00             390,625.00             390,625.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40035, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:390625.0, 
importe_modifica
do:390625.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.0}}

{1417404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417826 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2700000.0, 
modificado:2625089.56}}

PERFORACIÓN Y AFORO DE 
POZO PROFUNDO A 
DOSCIENTOS VEINTE METROS 
EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I 
MADERO PEROTE VERACRUZ - 
126510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE 
VERACRUZ

126510 S 2330 2170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
NORTE COLONIA 
ECHEVERRÍA, 
91273 FRANCISCO 
I. MADERO, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LERDO DE 
TEJADA Y CALLE 
NORTE, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ES UNA ZONA CON 
DENSIDAD DE 
POBLACIÓN MEDIA 
DONDE SUS 
CALLES PREDOMI, 
lon:-97.2817786, 
lat:19.53324366}}

01-09-2018 30-11-2018 2,625,089.56          2,625,089.56            2,625,089.56          2,625,089.56          2,625,089.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
87, 
contratista:GEOFÍS
ICA 
CONSTTRUCCIÓN 
Y PERFORACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:Ayunt
amiento de 
Perote, Veracruz, 
monto:2625089.56
, 
importe_modifica
do:2625089.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:220.0}}

{1417826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417885 Proyecto de inversión 951034.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:951034.73, 
modificado:951034.73}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR DE LA ESC PRIMARIA 
URSULO GALVAN DE LA LOC 
ARROYO BLANCO - 131379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

131379 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:4, 
direccion:CALLE 
JUAN PABLO 
SEGUNDO 
RANCHERIA 
ARROYO BLANCO, 
93636 ARROYO 
BLANCO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN PABLO 
SEGUNDO Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
REVOLUCIÓN 
CALLE JUAN PABLO 
SEGUNDO ENTRE 
C, lon:-
97.05959383, 
lat:20.21457453}}

27-05-2018 11-08-2018 951,034.73             951,034.73               951,034.73             951,034.73             951,034.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020018, 
contratista:JOANN
A LIZETH BADILLO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:951034.73, 
importe_modifica
do:951034.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1417885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417942 Proyecto de inversión 1740000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1740000.0, 
modificado:1735884.74}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD 
DE LAS PALOMAS 
PERTENECIENTE A LA 
LOCALIDAD DE INGENIO DEL 
ROSARIO - 134632

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

134632 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
INGENIO EL 
ROSARIO, 00000 
INGENIO DEL 
ROSARIO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.08411052, 
lat:19.52094523}}

02-07-2018 15-12-2018 1,735,884.74          1,735,884.74            1,735,884.74          1,735,884.74          1,735,884.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0073, 
contratista:CUAUH
TÉMOC PÉREZ 
SALAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1735884.74
, 
importe_modifica
do:1735884.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1417942/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401418061 Proyecto de inversión 437073.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437073.81, 
modificado:437073.81}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DEL JARDÍN DE 
NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN 
LA LOC DE JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON - 140896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

140896 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:156.15, 
meta_modificada:
156.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:105, 
direccion:CALLE 
CINCO DE MAYO 
RANCHERIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, 93641 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y , 
CARRETERA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - JOSE 
MARIA MORELOS Y 
P, lon:-
97.03368121, 
lat:20.1846646}}

14-08-2018 06-11-2018 437,073.81             437,073.81               437,073.81             437,073.81             437,073.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020055, 
contratista:JAVIER 
NICOLAS RUMILLA 
BESSICHY, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:437073.81, 
importe_modifica
do:437073.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:156.4}}

{1418061/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421695 Proyecto de inversión 215332.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215332.01, 
modificado:215332.01}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESC PRIMARIA 
JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ DE 
LA COMUNIDAD LA CAROLINA - 
256992

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 256992 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - EJIDO LA 
CAROLINA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 0 
EJIDO LA 
CAROLINA, 92407 
LA CAROLINA, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
98.4548783, 
lat:21.75210964}}

03-04-2018 30-05-2018 215,332.01             215,332.01               215,332.01             215,332.01             215,332.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050008, 
contratista:BELEN 
MARTINEZ 
VIVEROS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:215332.01, 
importe_modifica
do:215332.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421719 Proyecto de inversión 102572.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102572.37, 
modificado:102399.28}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
CUBE DE LOS MARCOS - 257410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 257410 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:72, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - EJIDO LOS 
MARCOS O ALTO 
DEL OJITE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 0 
EJIDO CUVE DE 
LOS MARCOS, 
92407 CUVE DE 
LOS MARCOS, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA 
COMUNIDAD 
CUBE DE LOS 
MARCOS, lon:-
98.54935196, 
lat:21.69172919}}

11-04-2018 30-04-2018 102,399.28             102,399.28               102,399.28             102,399.28             102,399.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050023, 
contratista:C. 
MARISOL AGULAR 
ROJAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:102399.28, 
importe_modifica
do:102399.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3.0}}

{1421719/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421757 Proyecto de inversión 175245.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175245.51, 
modificado:166900.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 
258035

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

258035 S 151 142 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO - 
JAMAPA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 8 + 
300 INTERIOR SN 
RANCHERIA LA 
FLORIDA, 94250 LA 
FLORIDA, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA MAN, 
lon:-96.29365397, 
lat:19.04029875}}

27-04-2018 27-06-2018 166,900.49             166,900.49               166,900.49             166,900.49             166,900.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-003/2018, 
contratista:Lorenz
o González 
Sánchez (Persona 
Física), 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:116900.49, 
importe_modifica
do:116900.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422349 Proyecto de inversión 476355.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476355.97, 
modificado:476355.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 
269841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

269841 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
SANTA LUCIA 
POTRERILLO, 
94466 SANTA 
LUCÍA 
POTRERILLO, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE SANTA LUCIA 
POTRERILLO EN 
VARIOS PUNTOS 
PERTENECIENTES 
AL MUNICIPIO DE 
FORTIN VE, lon:-
97.024563, 
lat:18.96996662}}

10-09-2018 21-12-2018 476,355.97             476,355.97               476,355.97             476,355.97             476,355.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680030, 
contratista:Comerc
ializadora, 
Construccitora y 
Obra Civil 
CONDVER, S.A de 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:477288.15, 
importe_modifica
do:476355.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1422349/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423534 Proyecto de inversión 382533 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382533.0, 
modificado:382533.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD 
BALTAZAR - 299248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299248 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:7, 
direccion:EJIDO 
BALTAZAR, 92784 
BALTAZAR, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BALTAZAR, lon:-
97.42162111, 
lat:21.05298073}}

03-09-2018 31-12-2018 382,533.00             382,533.00               382,533.00             382,533.00             382,533.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890051, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:382533.0, 
importe_modifica
do:382533.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423534/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423614 Proyecto de inversión 431135.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:431135.09, 
modificado:431135.09}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES - 300370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300370 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:16, 
direccion:EJIDO 
BUENOS AIRES, 
92770 BUENOS 
AIRES, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES, 
lon:-97.49948289, 
lat:20.95883385}}

03-07-2018 31-08-2018 431,135.09             431,135.09               431,135.09             431,135.09             431,135.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890065, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:431135.09, 
importe_modifica
do:431135.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1423614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423717 Proyecto de inversión 568205.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:568205.51, 
modificado:568205.51}}

CAMINO SACACOSECHAS DEL 
TRAMO DE CHOMOTLA HACIA 
LAS PARCELAS - 301560

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301560 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:920.0, 
meta_modificada:
920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHOMOTLA - 
PARCELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
920 EJIDO 
CHOMOTLA, 92770 
CHOMOTLA, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CHOMOTLA, lon:-
97.47494935, 
lat:20.92503434}}

02-07-2018 14-09-2018 568,205.51             568,205.51               568,205.51             568,205.51             568,205.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890091, 
contratista:RAMIR
EZ Y RUBIO 
SOLUCIONES 
INGENIERIA Y 
COMERCIALIZACIO
N, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUPAN, 
monto:568205.51, 
importe_modifica
do:568205.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:920.0}}

{1423717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423723 Proyecto de inversión 2100286.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2100286.17, 
modificado:2100286.17}}

CAMINO SACACOSECHAS DEL 
TRAMO DE FRIJOLILLO HACIA 
LAS PARCELAS - 301597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

301597 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO FRIJOLILLO 
- PARCELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
000 EJIDO 
FRIJOLILLO, 92770 
FRIJOLILLO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
FRIJOLILLO, lon:-
97.49503716, 
lat:20.90589531}}

02-07-2018 14-09-2018 2,100,286.17          2,100,286.17            2,100,286.17          2,100,286.17          2,100,286.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890092, 
contratista:RAMIR
EZ Y RUBIO 
SOLUCIONES 
INGENIERIA Y 
COMERCIALIZACIO
N, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:2100286.17
, 
importe_modifica
do:2100286.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1423723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423743 Proyecto de inversión 488175.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:488175.8, 
modificado:488175.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA LAJA DE 
COLOMAN - 302225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302225 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:50, 
direccion:EJIDO LA 
LAJA DE 
COLOMAN, 92784 
LA LAJA DE 
COLOMAN, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
LA LAJA DE 
COLOMAN, lon:-
97.43647925, 
lat:21.03694218}}

17-09-2018 15-11-2018 488,175.80             488,175.80               488,175.80             488,175.80             488,175.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890102, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:488175.8, 
importe_modifica
do:488175.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1423743/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423759 Proyecto de inversión 1149714.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1149714.16, 
modificado:1149714.16}}

REHABILITACIÓN DE TRAMOS 
AISLADOS DEL CAMINO 
SACACOSECHAS DEL TRAMO DE 
PAISES BAJOS KILOMETRO 
OCHO HACIA  LOMA ALTA - 
302515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302515 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4200.0, 
meta_modificada:
4200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:72, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PAISES 
BAJOS (KM 8) - 
PARCELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
200 EJIDO PAÍSES 
BAJOS 
(KILÓMETRO 8), 
92770 PAÍSES 
BAJOS 
(KILÓMETRO 8), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
PAISES , lon:-
97.34728675, 
lat:20.87156664}}

17-09-2018 15-11-2018 1,149,714.16          1,149,714.16            1,149,714.16          1,149,714.16          1,149,714.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890108, 
contratista:ING. 
JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ 
GUERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1149714.16
, 
importe_modifica
do:1149714.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4200.0}}

{1423759/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423899 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO 
I MADERO - 305360

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE VER

305360 S 18 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:101, 
direccion:CALLE 
SAURO ACOSTA 
EJIDO POTRERO 
DEL LLANO, 92750 
POTRERO DEL 
LLANO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAROLINO 
ANAYA Y CALLE 
SAURO ACOSTA, 
CALLE GABINO 
CARDENAS 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN AULA EN 
ESCUELA PRIMARI, 
lon:-97.72881797, 
lat:21.07819268}}

24-09-2018 15-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600187, 
contratista:HERNA
NDEZ ARELLANOS 
EVARISTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1423899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423910 Proyecto de inversión 232000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:232000.0, 
modificado:232000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO GRANDE - 
305471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305471 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:46, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
GRANDE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
PASO GRANDE, 
94970 PASO 
GRANDE, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO TE 
VAS EN LA CALLE 
QUE VA PARA 
SOLEDAD, lon:-
96.66940468, 
lat:18.9770557}}

01-10-2018 31-10-2018 232,000.00             232,000.00               232,000.00             232,000.00             232,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250068, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE, 
S.A DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:232000.0, 
importe_modifica
do:232000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1423910/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424056 Proyecto de inversión 394279.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:394279.3, 
modificado:394279.3}}

MEJORAMIENTO DEL TECHO DE 
DOS AULAS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MAXIMINO ÁVILA 
CAMACHO - 348627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

348627 S 40 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:53, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93629 
GUADALUPE 
VICTORIA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA ES, 
lon:-96.91411785, 
lat:20.16634272}}

02-04-2018 31-12-2018 394,279.30             394,279.30               394,279.30             394,279.30             394,279.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110017, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:352312.4, 
importe_modifica
do:352312.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1424056/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424162 Proyecto de inversión 59136.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59136.8, 
modificado:59136.8}}

REHABILITACION DE 
REVESTIMIENTO EN CALLE 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE CERRO AZUL - 305909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

305909 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
BARBARA 
SANCHEZ EJIDO 
CERRO AZUL, 
94970 CERRO 
AZUL, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE CALLE 
BARBARA 
SANCHEZ DE LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO AZUL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.79688098, 
lat:19.00258312}}

02-04-2018 29-06-2018 59,136.80               59,136.80                 59,136.80               59,136.80               59,136.80               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50028, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:59136.8, 
importe_modifica
do:59136.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1424162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424292 Proyecto de inversión 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45900.0, 
modificado:45900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
FIRMES UNA OBRA - 306150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

306150 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:23, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 10 + 
000 RANCHERIA 
MATLALUCA, 
94220 
MATLALUCA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE A 10 KM 
APROXIMADAMEN
TE DE CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO LOCAL, 
lon:-96.77535408, 
lat:19.05703149}}

28-09-2018 14-12-2018 45,900.00               45,900.00                 45,900.00               45,900.00               45,900.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000073, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCIA 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:45900.0, 
importe_modifica
do:45900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1424292/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401424413 Proyecto de inversión 627000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:627000.0, 
modificado:620400.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306368 S 140 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:57.0, 
meta_modificada:
61.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
BUENOS AIRES 
SAN ISIDRO, 00000 
BUENOS AIRES 
(SAN ISIDRO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRAN 
UBICADOS A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARÍA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.60425592, 
lat:20.84181593}}

11-09-2018 08-12-2018 620,400.60             620,400.60               620,400.60             620,400.60             620,400.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:61.0}}

{1424413/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424551 Proyecto de inversión 308000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308000.0, 
modificado:325966.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306546 S 75 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:28.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:98, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA PIEDRA 
ENCONTRADA, 
00000 LA PIEDRA 
ENCONTRADA 
(FLORIDA), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL SIN 
NOMBRE A UN 
COSTADO DE LA 
CLINICA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.5401915, 
lat:20.85877668}}

11-09-2018 08-12-2018 325,966.98             325,966.98               325,966.98             325,966.98             325,966.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1424551/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424580 Proyecto de inversión 165000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165000.0, 
modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

306580 S 34 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:66, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO EJIDO 
JARDÍN VIEJO, 
00000 JARDÍN 
VIEJO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 14 DE 
FEBRERO, CAMINO 
ANTIGUO ALAMO-
SAN MIGUEL SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 21 DE 
MARZO, lon:-
97.6498274, 
lat:20.91107767}}

13-09-2018 15-12-2018 165,000.00             165,000.00               165,000.00             165,000.00             165,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1424580/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424978 Proyecto de inversión 327444.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:327444.25, 
modificado:312692.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO RINCON 
MARIANO MÁFARA MATA 
COYOTE EN LA LOCALIDAD DE 
MÁFARA - 307357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

307357 S 530 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:34, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO 
- MATA COYOTE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 6 + 
800 RANCHERIA 
MAFARA, 94227 
MAFARA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 2 KM ANTES 
DE CUATRO 
CAMINOS 
ENTRADA HACIA 
LA IZQUIERDA 
SOBRE CARRETERA 
COLONIA , lon:-
96.64656908, 
lat:19.06803015}}

28-09-2018 14-12-2018 312,692.15             312,692.15               312,692.15             312,692.15             312,692.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000074, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:312692.15, 
importe_modifica
do:312692.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3000.0}}

{1424978/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425008 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE BALSA 
CAMARON LA COLMENA - 
307427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

307427 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:10, 
direccion:AVENIDA 
DOS EJIDO SAN 
JOSE BALSA 
CAMARON LA 
COLMENA, 94970 
SAN JOSÉ BALSA 
CAMARÓN (LA 
COLMENA), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DOS Y , 
AVENIDA DOS DE 
LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE BALSA 
CAMARON LA 
COLMENA , lon:-
96.70296079, 
lat:18.93493689}}

06-08-2018 03-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50043, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1425008/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425083 Proyecto de inversión 2536771.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2536771.44, 
modificado:2536771.44}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE FRANCISCO VILLA 
ENTRE SALVADOR DÍAZ MIRON 
Y ORIENTE UNO 
FRACCIONAMIENTO 
CATEMACO - 307628

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

307628 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3244.0, 
meta_modificada:
3244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
2 Y AVENIDA 
ORIENTE 1, EN LA 
LOCALIDAD DE 
CATEMACO, lon:-
95.11122123, 
lat:18.42548026}}

18-09-2018 15-12-2018 2,536,771.44          2,536,771.44            2,536,771.44          2,536,771.44          2,536,771.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0040, 
contratista:INGENI
ERIA 
INFRAESTRUCTUR
A Y 
COMUNICACIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:4787866.97
, 
importe_modifica
do:4787866.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3244.0}}

{1425083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425118 Proyecto de inversión 77000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77000.0, 
modificado:77000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307706 S 17 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:126, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL XÚCHITL, 00000 
EL XÚCHITL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
CLINICA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.56789453, 
lat:20.91158109}}

13-09-2018 15-12-2018 77,000.00               77,000.00                 77,000.00               77,000.00               77,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1425118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425199 Proyecto de inversión 110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110000.0, 
modificado:166877.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307835 S 22 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:146, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ZACATAL, 00000 
ZACATAL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
CLINICA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.52044232, 
lat:20.93267019}}

13-09-2018 15-12-2018 166,877.34             166,877.34               166,877.34             166,877.34             166,877.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1425199/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425365 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

CONTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE POCITOS Y CAÑAMAZO - 
308094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308094 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:52, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO, 94970 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO 
APROXIMADAM, 
lon:-96.73825642, 
lat:18.92200474}}

25-06-2018 28-09-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50115, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1425365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425601 Proyecto de inversión 594000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594000.0, 
modificado:632564.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308491 S 135 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:54.0, 
meta_modificada:
54.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PATROCINIO 
JUÁREZ CIUDAD 
ÁLAMO, 92730 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
CRUZ Y CALLE 
GABINO 
GONZÁLEZ, 
CALLEJON 
EMILIANO ZAPATA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PATROCINIO 
JUÁREZ, lon:-
97.6821154, 
lat:20.89630252}}

10-09-2018 24-11-2018 632,564.65             632,564.65               632,564.65             632,564.65             632,564.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600222 - 
0225, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2123000.0, 
importe_modifica
do:2123000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.0}}

{1425601/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425605 Proyecto de inversión 66000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66000.0, 
modificado:66000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 308495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

308495 S 17 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:290, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO TABLONES, 
00000 TABLONES, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A LA ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.78876652, 
lat:20.83913656}}

10-09-2018 24-11-2018 66,000.00               66,000.00                 66,000.00               66,000.00               66,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600226-
0237, 
contratista:FLORES 
MONCADA IDALID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3421000.0, 
importe_modifica
do:3421000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1425605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428235 Proyecto de inversión 225589.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:225589.12, 
modificado:225589.12}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
PRINCIPAL A BEJUCAL JIMÉNEZ 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA - 
314003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314003 S 35 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRON 
CAMINO HAVIA 
BEJUCAL DE 
JÍMENEZ - BEJUCAL 
DE JÍMENEZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 0 
EJIDO BEJUCAL DE 
JÍMENEZ, 00000 
BEJUCAL JIMÉNEZ, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL, lon:-
97.63369977, 
lat:21.12426642}}

13-09-2018 03-11-2018 225,589.12             225,589.12               225,589.12             225,589.12             225,589.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600258, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:225589.12, 
importe_modifica
do:225589.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.3}}

{1428235/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428383 Proyecto de inversión 1179047.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1179047.94, 
modificado:1179047.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC - 
314298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUTNAMIENTO 
DE COATEPEC

314298 S 55 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:21.0, 
meta_modificada:
21.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CUAUHTÉMOC 
COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
91609 
CUAUHTÉMOC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
ALTAMIRANO, 
DIVERSOS PUNTOS 
DE LA COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
lon:-96.97617898, 
lat:19.49245696}}

15-10-2018 13-12-2018 1,179,047.56          1,179,047.56            1,179,047.56          1,179,047.56          1,179,047.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0047, 
contratista:INMOB
ILIARIA, 
ESTRUCTURAS Y 
ESPECIALIDADES 
CIVILES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1179047.56
, 
importe_modifica
do:1179047.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:21.0}}

{1428383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428742 Proyecto de inversión 1029004.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1029004.44, 
modificado:1029004.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  
CARLOS A CARRILLO CLAV - 
314803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314803 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 1 Y 
CALLE CALLE 2, 
ENTRANDO POR 
CALZADA SAN JOSE 
DANDO VUELTA 
POR LA CALLE 
BENITO JUAREZ 
PASANDO E, lon:-
97.07323436, 
lat:18.80988304}}

16-04-2018 22-06-2018 1,029,004.44          1,029,004.44            1,029,004.44          1,029,004.44          1,029,004.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0003, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:987563.82, 
importe_modifica
do:1029004.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428812 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:698961.12}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE RÍO 
PIINTORES DE LA COLONIA LOS 
CARRILES EN LA LOCALIDAD DE 
COATEPEC - 314947

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314947 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RÍO LOS PINTORES 
COLONIA LOS 
CARRILES, 91539 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RÍO SAN 
ANDRÉS Y CALLE 
VALERIO 
TRUJANO, CALLE 
HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ CALLE 
RÍO LOS PINTORES 
ENTRE LAS CALLES 
RÍO SAN , lon:-
96.97038264, 
lat:19.46350517}}

15-10-2018 13-12-2018 698,961.12             698,961.12               698,961.12             698,961.12             698,961.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0079, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:698961.12, 
importe_modifica
do:698961.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1428812/proyecto_Terminado Validado 
avances
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ESPONSABLE
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180401428822 Proyecto de inversión 1000384 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000384.0, 
modificado:998131.67}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLES 
ALCANFORES Y EL CEDRO EN LA 
LOCALIDAD DE TUZAMAPAN - 
314977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314977 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:339.0, 
meta_modificada:
335.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE EL 
CEDRO PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALCANFORES Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
OBRERO CALLES EL 
CEDRO Y 
ALCANFORES 
ENTRE LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y EL INICIO DEL 
CAMI, lon:-
96.86612662, 
lat:19.40258349}}

15-10-2018 13-12-2018 998,131.67             998,131.67               998,131.67             998,131.67             998,131.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0082, 
contratista:CUAUH
TÉMOC PÉREZ 
SALAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:998131.67, 
importe_modifica
do:998131.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:335.0}}

{1428822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428828 Proyecto de inversión 530425.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530425.57, 
modificado:730398.48}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE DEL 
MAESTRO ENTRE LAS CALLES 
CUAUHTÉMOC Y BENITO 
JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE 
TUZAMAPAN - 315003

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

315003 S 175 175 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
261.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:19, 
direccion:CALLE EL 
MAESTRO PUEBLO 
TUZAMAPAN, 
91610 
TUZAMAPAN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÉMOC Y 
CALLE BENITO 
JUÁREZ, CALLE 
JULIÁN CARRILLO 
CALLE EL 
MAESTRO ENTRE 
CALLES BENITO 
JUÁREZ Y 
CUAUHTÉMOC DE 
LA LOCALI, lon:-
96.86361121, 
lat:19.40561976}}

15-10-2018 13-12-2018 730,398.48             730,398.48               730,398.48             730,398.48             730,398.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0084, 
contratista:TCM 
TRANSPORTE 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:530398.48, 
importe_modifica
do:730398.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:261.05}}

{1428828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428884 Proyecto de inversión 372966.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372966.32, 
modificado:372966.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS SIRENAS - 
315093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315093 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE LAS SIRENAS 
BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
LAS SIRENAS, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERRACERIA 
A BOQUERAS Y 
CALLE TERRACERIA 
LAS SIRENAS, 
CALLE CALLE LAS 
SIRENAS SOBRE LA 
CERRETERA 
FEDERAL , lon:-
97.07513419, 
lat:18.82865397}}

20-09-2018 15-12-2018 372,966.32             372,966.32               372,966.32             372,966.32             372,966.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0036, 
contratista:ROJAS 
TERRAZAS 
HERMES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
monto:372966.32, 
importe_modifica
do:372966.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1428884/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401429401 Proyecto de inversión 351251.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:351251.87, 
modificado:351251.87}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION Y SISTEMA DE 
BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS - 316113

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
CHUMATLAN

316113 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
BARRIO LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS.. DE 
ODNDE ESTA LA P, 
lon:-97.59287421, 
lat:20.22364452}}

01-10-2018 15-11-2018 351,251.87             351,251.87               351,251.87             351,251.87             351,251.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0017, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO CHUMATLAN, 
monto:351251.87, 
importe_modifica
do:351251.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1200.0}}

{1429401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430171 Proyecto de inversión 404713.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:404713.44, 
modificado:404713.44}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV OCHO ENTRE 
CALLE VEINTICUATRO Y 
VEINTIDÓS CALLE VEINTIDÓS 
ENTRE AV OCHO Y SEIS - 
317996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

317996 S 75 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:233.9, 
meta_modificada:
233.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 8 
COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 8 Y 
CALLE 22, CALLE 24 
AV. 8 ENTRE CALLE 
24 Y 22 Y CALLE 22 
ENTRE AV. 8 Y AV. 
6 COL PEDREGAL, 
lon:-96.73172433, 
lat:18.82031952}}

03-09-2018 15-10-2018 404,713.44             404,713.44               404,713.44             404,713.44             404,713.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0008, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
EGSA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:404713.44, 
importe_modifica
do:404713.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:233.9}}

{1430171/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1704



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401430358 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:79873.42}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
- 318297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318297 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GÓMEZ FARIAS, 
92670 GÓMEZ 
FARÍAS, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO- 
ZACUALPAN Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLACHICHILCO 
ZACUALPAN 
CADENAMIENTO 
22 400 UBICADO 
EN VARIOS PUNT, 
lon:-98.26938795, 
lat:20.50562399}}

10-09-2018 31-12-2018 79,873.42               79,873.42                 79,873.42               79,873.42               79,873.42               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
0_AD_22_C42, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:79873.42, 
importe_modifica
do:79873.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1430358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430454 Proyecto de inversión 123481.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:123481.55, 
modificado:123481.55}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN VIVIENDAS 
DE LA AV DOS Y CALLE TRES - 
318476

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318476 S 10 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:16, 
direccion:, 00000 
RINCÓN ZAPOTE, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 2 Y 
CALLE 3, AV.2 Y 
CALLE 3 
LOCALIDAD 
RINCÓN ZAPOTE, 
lon:-96.71798609, 
lat:18.75182073}}

03-09-2018 28-09-2018 123,481.55             123,481.55               123,481.55             123,481.55             123,481.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0035, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:123481.55, 
importe_modifica
do:123481.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1430454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430464 Proyecto de inversión 808740.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:808740.06, 
modificado:808740.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL - 
318482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318482 S 150 199 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:25, 
direccion:EJIDO , 
00000 ANEXO DOS 
CAMINOS (LA 
PRIMAVERA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
AVENIDA 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD LA 
PRIMAVERA, lon:-
96.67485048, 
lat:18.75701387}}

20-08-2018 28-09-2018 808,740.06             808,740.06               808,740.06             808,740.06             808,740.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-053-2018-
0033, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:808740.06, 
importe_modifica
do:808740.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1430464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430468 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA - 318485

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318485 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
10 , 00000 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 10 Y 
CALLE 3, 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
ESCUELA 
EMILIANO ZAPATA 
UBICADO EN AV. 
10 ENTRE CALLE 6 
Y 8 COL. OAXACA, 
lon:-96.72313306, 
lat:18.81934475}}

22-10-2018 21-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-053-2018-
0054, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:348000.0, 
importe_modifica
do:348000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430492 Proyecto de inversión 358604.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:358604.86, 
modificado:358604.86}}

CONSTRUCCION DE DOS 
CUARTOS DORMITORIOS  EN LA 
COMUNIDAD DE LIC GABRIEL 
RAMOS MILLAN MUNICIPIO DE 
HIDALGOTITLAN - 318539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

318539 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 96937 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SEPARTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA A 
CORCHAL 
PASANDO POR 
SANCARLOS 
COAPILOLOYA 
BOCA, lon:-
94.74931632, 
lat:17.5977064}}

08-10-2018 20-12-2018 358,604.86             358,604.86               358,604.86             358,604.86             358,604.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700132, 
contratista:SANTO
S MONTILLO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:358604.86, 
importe_modifica
do:358604.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1430492/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430756 Proyecto de inversión 1234705.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1234705.66, 
modificado:1234705.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN  DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DOMO - 
319160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319160 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORIENTE 6 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
94440 ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SUR 5 Y 
CALLE SUR 7, 
AVENIDA ORIENTE 
4 DEL PARQUE A 
DOS CUADRAS 
ESTA LA SUR 5 DAR 
VUELTA A LA 
IZQUIERDA DOS 
CUADRAS LL, lon:-
97.08093746, 
lat:18.90466876}}

25-06-2018 26-10-2018 1,234,705.66          1,234,705.66            1,234,705.66          1,234,705.66          1,234,705.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0023-005, 
contratista:CONST
RUCTORA 
KIMBETHEL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1036641.28
, 
importe_modifica
do:1234705.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430826 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE 
CUARTOS DORMITORIOS DE 
CUATRO POR TRES METROS EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
319452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319452 S 50 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCPAL BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 91330 
LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, lon:-
97.10588276, 
lat:19.63439548}}

03-09-2018 14-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/OP/
IR/2018-30-132-
0144, 
contratista:IGNACI
O SÁNCHEZ 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1430826/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430916 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL BRINCO - 
319840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319840 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
BRINCO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 15 + 
30 EJIDO EL 
BRINCO, 94970 EL 
BRINCO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN 
SIGUES ESA CALLE 
Y AL KILOMETRO 
15 Y 3, lon:-
96.64970166, 
lat:18.90057538}}

24-09-2018 30-11-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250114, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1430916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430926 Proyecto de inversión 207618.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:207618.37, 
modificado:207618.37}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL PARAISO - 
319856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319856 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:160, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
PARAISO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
EL PARAISO, 94970 
EL PARAÍSO (EJIDO 
PASO DEL 
MACHO), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO TOMAS 
LA, lon:-
96.74693911, 
lat:18.94947666}}

24-09-2018 30-11-2018 207,618.37             207,618.37               207,618.37             207,618.37             207,618.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50182, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:207618.37, 
importe_modifica
do:207618.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1430926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430933 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:32000.0, 
modificado:32000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
BENITO JUAREZ - 319877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319877 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
, COLONIA BENITO 
JUAREZ 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.72704994, 
lat:18.97588298}}

30-09-2018 14-11-2018 32,000.00               32,000.00                 32,000.00               32,000.00               32,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50215, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:32000.0, 
importe_modifica
do:32000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430933/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1706



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401430955 Proyecto de inversión 1727702 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1727702.0, 
modificado:1727702.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
ADICIONALES DORMITORIOS - 
319982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

319982 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:11, 
direccion:INTERIO
R S/N PUEBLO 
RINCÓN GRANDE, 
94440 RINCÓN 
GRANDE, ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
ATZACAN Y 
CARRETERA 
CAPIZAYO, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL HACIA 
EL NORTE EN LA 
CARRETERA A 
CONTLA A 4.5 KM 
SE ENCUENTRA L, 
lon:-97.09774685, 
lat:18.94526052}}

15-10-2018 15-12-2018 1,727,702.00          1,727,702.00            1,727,702.00          1,727,702.00          1,727,702.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FISM-DF-
0032-014-A, 
contratista:EFRAIN 
GARCIA REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1151801.8, 
importe_modifica
do:1151801.8}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FISM-DF-
0032-014-B, 
contratista:VAZQU
EZ MAURO JOSÉ 
ANDRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:575900.2, 
importe_modifica
do:575900.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1430955/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431002 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
SAN JOSE - 320284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320284 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
S/N COLONIA SAN 
JOSE, 94970 PASO 
DEL MACHO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y , 
COLONIA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.73116981, 
lat:18.97620764}}

27-09-2018 02-11-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50234, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431008 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
MANLIO FABIO ALTAMIRANO - 
320293

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320293 S 6 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CENTRAL 
PROGRESO 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CENTRAL 
PROGRESO Y , 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.73155605, 
lat:18.96778645}}

09-10-2018 26-10-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250131, 
contratista:ING. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1431008/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431047 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA DEFENSA - 
320446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320446 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - LA 
DEFENSA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 8 + 98 
EJIDO LA DEFENSA, 
94970 LA 
DEFENSA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE LA 
DEFENSA 
APROXIMADAMEN
TE A 8 KM DEL 
MUNICIP, lon:-
96.79254483, 
lat:19.01970231}}

15-10-2018 02-11-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50501, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431077 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN LA LOCALIDAD DE 
JUANANTONTLA - 320538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

320538 S 125 88 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
JUANANTONTLA - 
JUANANTONTLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
520 RANCHERIA 
JUANANTONTLA, 
91620 
JUANANTONTLA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
JUANANTONTLA, 
lon:-97.01823179, 
lat:19.33771215}}

12-07-2018 31-12-2018 50,000.00               50,000.00                 50,000.00               50,000.00               50,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54126, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL , 
monto:50000.0, 
importe_modifica
do:50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.3}}

{1431077/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431257 Proyecto de inversión 147000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147000.0, 
modificado:147000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES UN LA LOCALIDAD DE 
YORCA BOCA DEL PAYTE - 
321365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

321365 S 29 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA YORCA 
BOCA DEL PAITE, 
95346 YORCA 
BOCA DEL PAITE, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA LOCALIDAD 
SE ENCUENTRA AL 
MARGEN 
DERECHO DE RIO 
PAPALOAPAN Y ES 
UNA SOLA CALLE, 
lon:-95.72976641, 
lat:18.32967987}}

20-08-2018 20-11-2018 147,000.00             147,000.00               147,000.00             147,000.00             147,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80138/C138, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CARLOS A. 
CARRILLO, VER., 
monto:147000.0, 
importe_modifica
do:147000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1431257/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431435 Proyecto de inversión 376826.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:376826.7, 
modificado:376826.7}}

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRICIDAD EN CALLE 
NETZAHUALCOYOTL DE LA 
COLONIA TEJEDA - 321931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

321931 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:505.0, 
meta_modificada:
505.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NETZAHUALCOYOT
L COLONIA 
TEJEDA, 95580 
VILLA AZUETA, 
JOSÉ AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
PABLO 
FERNANDEZ, 
CALLE ABETOS 
OBRA UBICADA EN 
CALLE 
NETZAHUALCOYOT
L EN LA COLONIA 
TEJEDA, lon:-
95.71693212, 
lat:18.07278272}}

03-09-2018 30-11-2018 376,826.70             376,826.70               376,826.70             376,826.70             376,826.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690066, 
contratista:GOMEZ 
GOMEZ BEBARIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:376826.7, 
importe_modifica
do:376826.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:505.0}}

{1431435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431479 Proyecto de inversión 202358.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202358.76, 
modificado:202358.76}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE XUCHILES - 
322034

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322034 S 471 458 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:504.1, 
meta_modificada:
504.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
SUCHILES, 94903 
XÚCHILES, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, LA 
RED DE AGUA 
POTABLE A 
REHABILITAR SE 
UBICA EN UNA DE 
LAS CALLES QUE 
SE UBICAN A LAS 
AFUERAS DE LA 
COM, lon:-
96.82046375, 
lat:18.75757448}}

10-10-2018 20-11-2018 202,358.76             202,358.76               202,358.76             202,358.76             202,358.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170039, 
contratista:BRAULI
O FLORES 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:202358.76, 
importe_modifica
do:202358.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:504.1}}

{1431479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431519 Proyecto de inversión 2193874.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2193874.41, 
modificado:2193874.41}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE NERIA PRIMERA 
ETAPA - 322195

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

322195 S 1200 1050 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:CIUDAD , 
00000 SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE NERIA, 
lon:-97.00133609, 
lat:18.99926799}}

26-09-2018 28-11-2018 2,193,874.41          2,193,874.41            2,193,874.41          2,193,874.41          2,193,874.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620058, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:2193874.41
, 
importe_modifica
do:2193874.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431628 Proyecto de inversión 624997.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:624997.84, 
modificado:624997.84}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VARIAS LOCALIDADES DE 
MPIO DE OMEALCA ZONA 
CENTRO UNO XUCHILES 
ESTACION LAS PALMAS EL JOBO 
OMEALCA PALMA SO - 322648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322648 S 226 210 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:37, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
COLONIA EL 
MIRADOR, 94903 
TECOLOTEPLÁN 
(ESTACIÓN 
OMEALCA), 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSISTE 
EN 
CONSTRUCCIÒN 
DE PISO FIRME EN 
VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
CENTRO 1, lon:-
96.84338388, 
lat:18.76332211}}

27-10-2018 29-12-2018 624,997.84             624,997.84               624,997.84             624,997.84             624,997.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170048, 
contratista:BRAULI
O FLORES 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:499998.27, 
importe_modifica
do:624997.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431628/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1708



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401431630 Proyecto de inversión 407800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:157800.0, 
modificado:157800.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN VARIAS 
LOCALIDADES DE MPIO DE 
OMEALCA ZONA ALTA 
MIAHUATLAN ATOLKA 
COATICA RINCON VIEJO 
TENEJAPAN D - 322653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322653 S 182 146 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:33, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
MIAHUATLAN, 
94903 RINCÓN DE 
BUENA VISTA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSTA 
CONSTRUCCIÒN 
DE TECHO FIRME 
EN VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
ALTA 
MIAHUATLAN 
ATOLKA C, lon:-
96.86800177, 
lat:18.75454145}}

01-12-2018 20-12-2018 407,800.00             407,800.00               407,800.00             407,800.00             407,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170050, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:407799.15, 
importe_modifica
do:407800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431631 Proyecto de inversión 386200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:136200.0, 
modificado:136200.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN VARIAS 
LOCALIDADES DE MUNICIPIO 
DE OMEALCA ZONA LLANO 
MIGUEL HIDALGO AMP 
POZORRON AMP BALSA LARGA 
MATATENATIT - 322656

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322656 S 295 229 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:24, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
RIO MORENO, 
94906 MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA CONSTA 
CONSTRUCCIÒN 
DE TECHO FIRME 
EN VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE 
OMEALCA ZONA 
LLANO MIGUEL 
HIDALGO, lon:-
96.67286997, 
lat:18.73785478}}

01-12-2018 29-12-2018 386,200.00             386,200.00               386,200.00             386,200.00             386,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170051, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:356197.71, 
importe_modifica
do:386200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431631/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431712 Proyecto de inversión 959864.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959864.64, 
modificado:959864.64}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO  EN LA 
LOCALIDAD DE PITAHAYA LAJA 
SEGUNDA - 322950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

322950 S 89 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:439, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
LAJA 1, 92105 LA 
PITAHAYA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
PITAHAYA LAJA 
SEGUNDA, lon:-
98.20150194, 
lat:21.39289845}}

01-01-2018 30-11-2018 959,864.64             959,864.64               959,864.64             959,864.64             959,864.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550157, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:959864.64, 
importe_modifica
do:959864.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1431712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431814 Proyecto de inversión 779195.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:779195.13, 
modificado:779195.13}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA PROFESOR 
RAFAEL RAMIREZ EN LA 
LOCALIDAD DE ACECECA - 
323546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323546 S 32 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
256.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
RANCHERIA 
ACECECA, 92108 
ACECECA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 
PROFESOR RAFAEL 
RAMIREZ EN LA, 
lon:-98.3167513, 
lat:21.29446692}}

01-01-2018 30-11-2018 779,195.13             779,195.13               779,195.13             779,195.13             779,195.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550164, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:779195.13, 
importe_modifica
do:779195.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:256.0}}

{1431814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431954 Proyecto de inversión 266343.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266343.98, 
modificado:266343.98}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL LOMA DE SOGOTEGOYO  
PASO DEL MANGO - 324247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324247 S 645 620 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.3, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:29, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOMA DE 
SOGOTEGOYO - 
PASO DEL MANGO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
300 PUEBLO LOMA 
DE SOGOTEGOYO, 
95862 LOMA DE 
SOGOTEGOYO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVA A CABO LA 
REHABILITACIÓN , 
lon:-94.98025604, 
lat:18.20934747}}

01-10-2018 25-10-2018 266,343.98             266,343.98               266,343.98             266,343.98             266,343.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/014
1/18, 
contratista:CONTR
ATISTAS DEL 
GOLFO CENTRO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:HUEY
APAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:266343.98, 
importe_modifica
do:266343.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1431954/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431978 Proyecto de inversión 522046.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:522046.12, 
modificado:522046.12}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
PROGRESO Y DR HECTOR 
MOLINA - 324326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324326 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
PROGRESO 
PUEBLO 
COYOLITO, 95866 
COYOLITO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DR HECTOR 
MOLINA Y , SE 
REALIZA LA 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LAS CALLES 
PROGRESO Y DR 
HECTOR MOLINA 
EN LA LOCALIDA, 
lon:-95.10640156, 
lat:18.1502325}}

10-10-2018 08-12-2018 522,046.12             522,046.12               522,046.12             522,046.12             522,046.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/001
4/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:522046.12, 
importe_modifica
do:522046.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1431978/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432740 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO I MADERO EN LA 
COMUNIDAD DE TEPETLAMPA - 
328721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

328721 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO DE LA 
CARRETERA HACIA 
LOCALIDAD 
XOCHITLA, MIXTLA 
- TEPETLAMPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 3 + 
800 COLONIA 
ATZINGO, 95070 
ATZINGO, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO Y 
CAMINO , DE LA 
CARRETERA HACIA 
, lon:-96.95294099, 
lat:18.62917746}}

23-05-2018 31-08-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
109, 
contratista:TERESA 
DE JESUS 
VELAZQUEZ 
RAMOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:377788.52, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1432740/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432756 Proyecto de inversión 649197.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649197.96, 
modificado:649197.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA 
ALFARO EN LA LOCALIDAD DE 
CUCHILLA CHICA - 328843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

328843 S 18 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
153.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:85, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CUCHILLA CHICA, 
92100 CUCHILLA 
CHICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS BRIGIDA 
ALFARO EN L, lon:-
98.29658476, 
lat:21.42668362}}

01-01-2018 30-11-2018 649,197.96             649,197.96               649,197.96             649,197.96             649,197.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550165, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:649197.96, 
importe_modifica
do:649197.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:153.0}}

{1432756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432757 Proyecto de inversión 1079251.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1079251.45, 
modificado:1079251.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MUEL C 
TELLO DE LA COLONIA EL 
PLATANAL - 328850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

328850 S 73 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
388.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
URUGUAY 
COLONIA 
PLATANAL, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGUALDAD Y 
CALLE MANUEL C 
TELLO, 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MUEL, 
lon:-98.22813118, 
lat:21.34714904}}

10-01-2018 30-11-2018 1,079,251.45          1,079,251.45            1,079,251.45          1,079,251.45          1,079,251.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550166, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1079251.45
, 
importe_modifica
do:1079251.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:388.0}}

{1432757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432801 Proyecto de inversión 861350.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861350.24, 
modificado:861350.24}}

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
BAÑOS EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA VICENTE 
GUERRERO EN LA LOCALIDAD 
DE LAS MESAS SAN GABRIEL - 
329017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

329017 S 42 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:150, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
COLONIA SAN 
GABRIEL, 92105 
LAS MESAS SAN 
GABRIEL (LAS 
MESAS), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE AULAS Y 
BAÑOS EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
VICENTE 
GUERRERO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAS, lon:-
98.370198, 
lat:21.39179849}}

01-01-2018 30-11-2018 861,350.24             861,350.24               861,350.24             861,350.24             861,350.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550169, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:861350.24, 
importe_modifica
do:861350.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:450.0}}

{1432801/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432958 Proyecto de inversión 391550.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391550.48, 
modificado:391550.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y CONSTRUCCION 
DE CAJON DE CONCRETO 
ARMADO EN LA CALLE 
MAGNOLIAS DE LA COLONIA 
SANTA ROSA - 329816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329816 S 66 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:57.0, 
meta_modificada:
57.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGNOLIAS 
COLONIA SANTA 
ROSA, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS 
MARGARITAS Y 
CALLE JALAPA, 
ENTRANDO POR LA 
CALLE TULIPAN 
TOMAR LA CALLE 
QUE SE 
ENCUENTRA AL 
COS, lon:-
94.39461822, 
lat:18.02398757}}

15-06-2018 17-07-2018 391,550.48             391,550.48               391,550.48             391,550.48             391,550.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-012/FISM-
2018, 
contratista:Jesús 
Armando Jiménez 
Escalante, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:391550.48, 
importe_modifica
do:391550.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:57.0}}

{1432958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432980 Proyecto de inversión 428056.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428056.3, 
modificado:428056.3}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
PROLONGACION BENITO 
JUAREZ EN LA COLONIA 
CENTRO - 329888

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329888 S 69 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.15, 
meta_modificada:
0.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
BENITO JUAREZ 
COLONIA CENTRO 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 96365 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ESCALINATAS Y 
CALLE 
MINATITLAN, 
CALLE 
PROLONGACION 
BENITO JUAREZ, 
lon:-94.39316714, 
lat:18.02129923}}

05-10-2018 05-11-2018 428,056.30             428,056.30               428,056.30             428,056.30             428,056.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-0015/FISM-
2018, 
contratista:Integra
ciones Cruz S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:428056.3, 
importe_modifica
do:428056.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.15}}

{1432980/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433117 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE EL CEDRILLO - 330508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330508 S 6 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:137, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
CEDRILLO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 
72 RANCHO EL 
CEDRILLO, 94970 
EL CEDRILLO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A LA 
LOCALIDAD DE EL 
CEDRILLO SON 14 
KILO, lon:-
96.71964528, 
lat:18.86237813}}

05-11-2018 15-12-2018 50,000.00               50,000.00                 50,000.00               50,000.00               50,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50559, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:50000.0, 
importe_modifica
do:50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1433117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433145 Proyecto de inversión 1090000.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090000.54, 
modificado:1090000.54}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE 
TAMETATE TAMETATE 
TEPATLAN TEPATLAN ZAPOTAL 
TEPATLAN LA MORITA 
TAMETATE TERRE - 330616

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330616 S 21 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
CALLE TAMETATE 
RANCHERIA 
TAMETATE, 92104 
TAMETATE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE TAMETATE 
TAMETATE 
TEPATLAN 
TEPATLAN 
ZAPOTAL 
TEPATLAN LA MO, 
lon:-98.23252739, 
lat:21.32128947}}

01-01-2018 30-11-2018 1,090,000.54          1,090,000.54            1,090,000.54          1,090,000.54          1,090,000.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550172, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1090000.54
, 
importe_modifica
do:1090000.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433219 Proyecto de inversión 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15000.0, 
modificado:15000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA TERESA - 331022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

331022 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - SANTA 
TERESA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 60 
EJIDO SANTA 
TERESA, 94970 
SANTA TERESA, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A SANTA 
TERESA SON 5 
KILOMETROS Y 60 
MET, lon:-
96.76447061, 
lat:18.9726584}}

05-11-2018 15-12-2018 15,000.00               15,000.00                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50643, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:15000.0, 
importe_modifica
do:15000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433219/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433369 Proyecto de inversión 467914.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:467914.88, 
modificado:467914.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
PALO BLANCO - 331894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

331894 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:225, 
direccion:CALLE 
MARCOS E. 
MORENO PUEBLO 
PALO BLANCO, 
95866 PALO 
BLANCO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
PALO BLANCO, lon:-
95.11825106, 
lat:18.15232218}}

17-08-2018 15-10-2018 467,914.88             467,914.88               467,914.88             467,914.88             467,914.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
8/18, 
contratista:GRUPO 
ESPECIALIZADO 
OLMECA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:467914.88, 
importe_modifica
do:467914.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1433369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433375 Proyecto de inversión 121700.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:121700.93, 
modificado:121700.93}}

MEJORAMIENTO UNIDAD 
MEDICA SANTA ROSA LOMA 
LARGA - 331943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

331943 S 912 848 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SANTA 
ROSA LOMA 
LARGA, 95868 
SANTA ROSA 
LOMA LARGA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN JOSE Y 
CALLE REGIDOR 3, 
SE REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA 
LOMA LARGA EL 
MEJ, lon:-
95.08751005, 
lat:18.23063006}}

07-05-2018 24-08-2018 121,700.93             121,700.93               121,700.93             121,700.93             121,700.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54711, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:121700.93, 
importe_modifica
do:121700.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433375/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433421 Proyecto de inversión 386361.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:386361.96, 
modificado:386361.96}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE JICALTEPEC - 
332225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

332225 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:12, 
direccion:CALLE 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON PUEBLO 
JICALTEPEC, 93808 
JICALTEPEC, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON Y 
CALLE GENERAL 
VALVERDE, CALLE 
TERCERA LOS 
COMEDORES SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYO, lon:-
96.84779723, 
lat:20.16877673}}

30-10-2018 28-12-2018 386,361.96             386,361.96               386,361.96             386,361.96             386,361.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140024-
DP020, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:386361.96, 
importe_modifica
do:386361.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433421/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433777 Proyecto de inversión 2738318.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2738318.13, 
modificado:2738318.13}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL  
INCLUYE REPOSICION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CALLE EFREN NAVA - 335468

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

335468 S 79 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:152.0, 
meta_modificada:
513.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EFREN NAVA 
PUEBLO XICO, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, A DOS 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL COL. 
CENTRO DE XICO, 
lon:-97.01077477, 
lat:19.42108066}}

23-03-2018 21-06-2018 2,738,318.13          2,738,318.13            2,738,318.13          2,738,318.13          2,738,318.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF-
01/201830092001
3, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XICO, 
VER., 
monto:2350900.0, 
importe_modifica
do:2738318.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:513.0}}

{1433777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434083 Proyecto de inversión 821344.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:821344.76, 
modificado:821344.76}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
COLONIA JUAN PABLO II SAN 
JOSÉ TOLAPA - 337848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

337848 S 43 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.45, 
meta_modificada:
0.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LA AMARGURA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CAMINO A 
BARRIO DE 
GUADALUPE, 
CALLE DE LA 
AMARGURA ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CAMINO A 
BARRIO, lon:-
97.30887204, 
lat:18.72227712}}

15-10-2018 24-11-2018 821,344.76             821,344.76               821,344.76             821,344.76             821,344.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060008, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASOCIADOS 
ISECCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:821344.76, 
importe_modifica
do:821344.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.45}}

{1434083/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401434519 Proyecto de inversión 543867.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:543867.8, 
modificado:543867.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COL 
MIRAFLORES - 340890

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

340890 S 48 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:18.5, 
meta_modificada:
18.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ORQUIDEAS 
COLONIA 
MIRAFLORES, 
95118 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORQUIDEAS 
Y CALLE 
JACARANDAS, 
CALLE JAZMIN 
SOBRE LA CALLE 
INDEPENDENCIA 
PASANDO LA 
ENTRADA DEL 
INFONAVIT 
FERROCARRI, lon:-
96.36689011, 
lat:18.46199031}}

27-09-2018 07-12-2018 543,867.80             543,867.80               543,867.80             543,867.80             543,867.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51810, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:543867.8, 
importe_modifica
do:543867.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:18.5}}

{1434519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434984 Proyecto de inversión 743170.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:743170.51, 
modificado:743170.51}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
TRAMO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL HACIA EL 
PEDREGAL - 343851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

343851 S 191 190 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:38.0, 
meta_modificada:
38.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HACIA EL 
PEDREGAL 
COLONIA 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HACIA EL 
PEDREGAL Y , 
ATRÁS DE LA 
PARROQUIA SAN 
JUAN BAUTISTA A 
MANO IZQUIERDA 
A UNOS 30 
METROS INICIA, 
lon:-97.03840428, 
lat:18.62019953}}

04-06-2018 22-08-2018 743,170.51             743,170.51               743,170.51             743,170.51             743,170.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
101, contratista:C. 
NICOLAS 
MARTINEZ 
VASQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER, 
monto:743170.51, 
importe_modifica
do:743170.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:38.0}}

{1434984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435167 Proyecto de inversión 1192439.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1192439.96, 
modificado:1192439.96}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO MOXALA 
ATLAJCO - 344891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344891 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1198.0, 
meta_modificada:
1198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:14, 
direccion:CALLE 
ATLAJCO EJIDO , 
00000 ATLAJCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO PRINCIPA 
DE MOXALA 
ATLAJCO, lon:-
97.03431645, 
lat:18.72455127}}

02-03-2018 31-12-2018 1,192,439.96          1,192,439.96            1,192,439.96          1,192,439.96          1,192,439.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISM-IR-
2018301680038, 
contratista:JUAN 
ELEUCINQUE 
SOLAR AGUIRRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1192439.96
, 
importe_modifica
do:1192439.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1198.0}}

{1435167/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435238 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
EN CALLE TAMIAHUA COL 
FRACCIONAMIENTO NUEVO 
NARANJOS - 345224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345224 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:76.2, 
meta_modificada:
76.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAMIAHUA 
COLONIA NUEVO 
NARANJOS, 92310 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TAMIAHUA 
Y CALLE 
NARANJOS, CALLE 
CERRO AZUL SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE TAMIAHUA, 
lon:-97.68828241, 
lat:21.35715083}}

15-10-2018 20-11-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130060, 
contratista:REPAR
ACION 
HIDROMECANICA 
DEL SUR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:76.2}}

{1435238/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435301 Proyecto de inversión 1386047.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1386047.27, 
modificado:1386047.27}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC EL ABIZAL - 
345547

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

345547 S 25 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1900.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
EL AVISAL, 95100 
EL ABISAL, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
POR LA 
CARRETERA DEL 
JICARO PASANDO 
EL POBLADO 
HASTA LLEGAR A 
LA LOC DE 
BARAHUNDA 
CONTINUANDO EL 
CAMINO A 2 KM 
900 MTS 
LLEGANDO A LA 
LOC. E, lon:-
96.07797279, 
lat:18.48561645}}

17-08-2018 17-10-2018 1,386,047.27          1,386,047.27            1,386,047.27          1,386,047.27          1,386,047.27          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740032, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
DISEÑO ISJAL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1386047.27
, 
importe_modifica
do:1386042.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1900.0}}

{1435301/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435611 Proyecto de inversión 317041.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:317041.37, 
modificado:317041.37}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LA CUMBRE 
BUENA VISTA - 347234

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEWUILA

347234 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:900.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:18, 
direccion:CALLE LA 
CUMBRE BUENA 
VISTA EJIDO , 
00000 LA CUMBRE 
(BUENA VISTA), 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AGUA EN LA 
CUMBRE BUENA 
VISTA, lon:-
97.06403492, 
lat:18.71016918}}

03-05-2018 31-12-2018 317,041.37             317,041.37               317,041.37             317,041.37             317,041.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680048, 
contratista:GUSTA
VO IGNACIO ORTIZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:317041.37, 
importe_modifica
do:317041.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:900.0}}

{1435611/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435641 Proyecto de inversión 1545377.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1545377.51, 
modificado:1545377.51}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
ARROYO DEL PAN - 347326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

15 Angel R. Cabada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ANGEL R CABADA

347326 S 24 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
ARROYO DEL PAN 
INTERIOR S/N 
COLONIA ANGEL R. 
CABADA, 95840 
LAGUNA DE 
MAJAHUAL (RÍO 
DE CAÑAS), ANGEL 
R. CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARROYO 
DEL PAN Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
LA OBRA SE LO, 
lon:-95.30300047, 
lat:18.65916947}}

02-04-2018 30-11-2018 1,545,377.51          1,545,377.51            1,545,377.51          1,545,377.51          1,545,377.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-OP-INV-
2018300150039, 
contratista:HISPAN
A INDUSTRIAL, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ANGEL R. 
CABADA, 
monto:1545377.51
, 
importe_modifica
do:1545377.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1435641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435686 Proyecto de inversión 208098.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208098.39, 
modificado:208098.39}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE EL 
ZANCUDO DE LA COLONIA EL 
GRILLO - 347462

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

347462 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:20, 
direccion:CALLE EL 
ZANCUDO VILLA 
VILLA ZEMPOALA, 
91660 ZEMPOALA, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE EL 
ZANCUDO DE LA 
COLONIA EL 
GRILLO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.40399245, 
lat:19.44912448}}

22-10-2018 10-12-2018 208,098.39             208,098.39               208,098.39             208,098.39             208,098.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-20-
2018301910027, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:208098.39, 
importe_modifica
do:208098.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1435686/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436538 Proyecto de inversión 1957950.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1957950.08, 
modificado:1957950.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LAS LOCALIDADES 
DE SAN JUAN SECO DE 
VALENCIA LA CANDELARIA Y 
AHUATEPEC - 351361

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO VER

351361 S 250 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:229.0, 
meta_modificada:
229.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:62, 
direccion:PUEBLO 
SAN JUAN SECO DE 
VALENCIA, 00000 
SAN JUAN SECO DE 
VALENCIA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JUAN SECO, 
lon:-95.15736286, 
lat:18.30837918}}

25-06-2018 31-12-2018 1,957,950.08          1,957,950.08            1,957,950.08          1,957,950.08          1,957,950.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0056, 
contratista:ANDRE
A DEL CARMEN 
CINTA ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1957950.08
, 
importe_modifica
do:1957950.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:229.0}}

{1436538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437033 Proyecto de inversión 501079.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:501079.34, 
modificado:501079.34}}

CONST DE DRENAJE SANITARIO 
CALLE LOMA ALTA ENTRE FCO 
VILLA Y LIQUIDAMBAR PRIV Y 
AND LOMA ALTA Y C 
LIQUIDAMBAR ENTRE LOMA 
ALTA Y PARTEAGUAS - 355046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

355046 S 171 209 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:241.84, 
meta_modificada:
241.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOMA ALTA Y 
ANDADOR LOMA 
ALTA COLONIA 
ALTAMIRA, 91015 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
LIQUIDÁMBAR, 
CALLE LOMA ALTA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE LOMA A, 
lon:-96.95389099, 
lat:19.55799559}}

08-05-2018 06-07-2018 501,079.34             501,079.34               501,079.34             501,079.34             501,079.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-008/18-
AD, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
ROGER, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:624990.86, 
importe_modifica
do:501079.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:241.84}}

{1437033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437144 Proyecto de inversión 641555.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:641555.81, 
modificado:641555.81}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
SILVESTRE PEREZ POSADAS 
UBICADO EN CALLE 
REVOLUCION LA TRANCA 
CONGREGACION EL CASTILLO - 
356567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356567 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
90.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
REVOLUCION 
COLONIA LA 
TRANCA, 91166 EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DOS AULAS EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
SILVESTRE PÉREZ 
POSADAS CLAVE 
30EPR394, lon:-
96.87441021, 
lat:19.5470979}}

18-10-2018 16-12-2018 641,555.81             641,555.81               641,555.81             641,555.81             641,555.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-078/18-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
REYES ESCOBAR, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:641555.84, 
importe_modifica
do:641555.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:90.87}}

{1437144/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437150 Proyecto de inversión 2107507.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2107507.44, 
modificado:2107507.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS DIAMANTE 
PROLONGACION DIAMANTE 
PLAN DE AYALA DOLORES 
HIDALGO E INDEPENDENCIA - 
356619

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356619 S 45 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALEJANDRINA 
COLONIA PLAN DE 
AYALA, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE AZABACHE, 
CALLE BENITO 
JUAREZ 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
DIAMANTE PRO, 
lon:-96.94641332, 
lat:19.56576309}}

07-11-2018 26-12-2018 2,107,507.44          2,107,507.44            2,107,507.44          2,107,507.44          2,107,507.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-109/18-IR, 
contratista:SUMINI
STROS 
CONSTRUCTIVOS 
VAI, S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:1984801.14
, 
importe_modifica
do:2107507.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:25.0}}

{1437150/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437153 Proyecto de inversión 2020266.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2020266.05, 
modificado:2020266.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS MIRADORES DE LAS 
FLORES EJIDO EL TRONCONAL 
CONSTITUCION DEL SUMIDERO 
AMPLIACION VICENTE G - 
356678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356678 S 40 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:22.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAPITAN MANUEL 
GARCIA COLONIA 
CAROLINO ANAYA, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PRESIDENTES Y 
CALLE LUIS F. 
NACHON, 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
MIRADORES DE 
LAS , lon:-
96.89450679, 
lat:19.56104939}}

05-11-2018 24-12-2018 2,020,266.05          2,020,266.05            2,020,266.05          2,020,266.05          2,020,266.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-102/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA SICAR, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:2020266.05
, 
importe_modifica
do:1741608.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:22.0}}

{1437153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437175 Proyecto de inversión 14510628.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:2418438.06, 
modificado:2418438.06}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.20921903E7, 
modificado:1.20921903E7}}

CONST DREN PLUVIAL RIO 
COATZACOALCOS ETAPA II EN 
CALLE CAMINO ANT A 
NAOLINCO ENTRE PALMERA Y R 
COATZAC Y R COATZAC ENT 
CAM ANT NAO Y MAR NTE - 
357196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

357196 S 67500 82500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A NAOLINCO 
COLONIA VARIAS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PALMERAS Y 
CALLE RIO 
COATZACOALCOS, 
CALLE 
BUGAMBILIAS 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
PLUVIAL RIO 
COATZACOALCOS 
2A E, lon:-
96.90099852, 
lat:19.56637866}}

30-07-2018 30-12-2018 14,510,628.36        14,510,628.36         14,510,628.36        14,510,628.36        14,510,628.36        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-024/18-
LP, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
COVAXI, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:9673752.24
, 
importe_modifica
do:1.451062836E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1437175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437444 Proyecto de inversión 331637.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:331637.04, 
modificado:331637.04}}

CONSTRUCCION DE 
NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB DOSCIENTOS 
TREINTA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 358847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

358847 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
EL JARAL, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA COLONIA 
LUIS ESCOBAR 
TOLEDANO SOBRE 
LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, SE 
UBICA EL COBAEV, 
SE AVANZA SOBRE 
LA MSMA CALLE 
HASTA EL TINA, 
lon:-97.202442, 
lat:19.96998526}}

15-06-2018 20-07-2018 331,637.04             331,637.04               331,637.04             331,637.04             331,637.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
29, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:331637.04, 
importe_modifica
do:331637.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1437444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438396 Proyecto de inversión 874389.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:874389.96, 
modificado:874389.96}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN 
SEGUNDO BARRIO - 363517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

363517 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:8, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
MEXCALA 
KILÓMETRO 8 + 
600 PUEBLO 
MEXCALA, 94770 
MEXCALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y , 
AMPLIACIÓN DE 
RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN 
SEGU, lon:-
97.16436381, 
lat:18.68931047}}

19-04-2018 19-06-2018 874,389.96             874,389.96               874,389.96             874,389.96             874,389.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70035, 
contratista:ROSA 
MARÍA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:799151.98, 
importe_modifica
do:799151.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:700.0}}

{1438396/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438596 Proyecto de inversión 228988.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:228988.71, 
modificado:228988.71}}

MEJORAMIENTO  DE LA LOSA 
DE CONCRETO ARMADO Y 
MUROS DE UN AULA EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
PAULO FREIRE DE LA COLONIA 
LUIS ESCOBAR TOLEDANO - 
364918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364918 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ 
COLONIA LUIS 
ESCOBAR 
TOLEDANO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
MARTÍNEZ SE 
UBICA LA ESQUINA 
CON JOSEFA ORTIZ 
DE DOMÍNGUEZ 
FRENTE , lon:-
97.20280678, 
lat:19.96957182}}

10-05-2018 10-07-2018 228,988.71             228,988.71               228,988.71             228,988.71             228,988.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
44, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:254220.12, 
importe_modifica
do:228988.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1438596/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438597 Proyecto de inversión 1668506.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1668506.11, 
modificado:1668506.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
ELEVADO DE 
ALMACENAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA COMUNIDAD DE MAMEY EN 
LA LOCALIDAD DE MAMEY LA 
MAR - 364925

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

364925 S 316 318 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA MAMEY LA 
MAR, 92490 
MAMEY LA MAR, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOAQUIN 
LUCIO Y , LA OBRA 
SE AL NOROESTE 
DE LA LOCALIDA 
COMO 
REFERENCIA DE LA 
ENTRADA 
PRINCIPAL 
PASANDO UN 
PUENTE A LA 
PRIMERA CUADRA 
, lon:-97.64929193, 
lat:21.52104188}}

16-10-2018 14-12-2018 1,668,506.11          1,668,506.11            1,668,506.11          1,668,506.11          1,668,506.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500007_IR_12
_C26, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:1660587.55
, 
importe_modifica
do:1668506.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1438597/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438616 Proyecto de inversión 232655.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:232655.85, 
modificado:232655.85}}

MEJORAMIENTO DE DOS 
AULAS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MANUEL ÁVILA 
CAMACHO DE LA LOCALIDAD 
DE EL JOBO - 364987

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364987 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
37.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
EL JOBO, 93656 EL 
JOBO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
MARTÍNEZ SE 
AVANZA 7 
KILOMETROS 
HASTA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO, UBICANDO 
EL SITIO DE LA 
OBRA , lon:-
97.16476185, 
lat:20.01195698}}

02-10-2018 07-12-2018 232,655.85             232,655.85               232,655.85             232,655.85             232,655.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
43, 
contratista:DOMÍN
GUEZ GONZÁLEZ 
GALIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:232655.85, 
importe_modifica
do:232655.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.99}}

{1438616/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438621 Proyecto de inversión 166105.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:166105.78, 
modificado:166105.78}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
DE USOS MULTIPLES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA 
CENTRO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 364995

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364995 S 340 332 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
74.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA COLONIA 
TLAPACOYAN 
CENTRO, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HÉROES DE 
TLAPACOYAN Y 
CALLE FERRER, 
CALLE RAYÓN DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL SE 
AVANZA SOBRE LA 
CALLE CUAUHT, 
lon:-97.21183435, 
lat:19.96442677}}

01-11-2018 30-11-2018 166,105.78             166,105.78               166,105.78             166,105.78             166,105.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
75, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLPACOYAN, 
monto:166105.78, 
importe_modifica
do:166105.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.37}}

{1438621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443267 Proyecto de inversión 598216.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598216.47, 
modificado:598216.47}}

CONSTRUCCION RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 
PROLONGACION EL HAYA COL 
EL HAYA - 370575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

370575 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION EL HAYA 
COLONIA EL HAYA, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA EL HAYA 
PASANDO PUENTE 
VEHICULAR, lon:-
96.99241027, 
lat:19.42267817}}

12-07-2018 20-08-2018 598,216.47             598,216.47               598,216.47             598,216.47             598,216.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920017, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:EL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:549247.68, 
importe_modifica
do:598216.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1443267/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401443481 Proyecto de inversión 167673.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167673.67, 
modificado:167673.67}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES EN CALLE EL 
PINTOR  ENTRE CALLE HIDALGO 
Y GUERRERO - 371090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371090 S 48 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:438.0, 
meta_modificada:
438.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
PINTOR PUEBLO 
XICO, 91240 XICO, 
XICO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE 
ANEXA A 
GASOLINERA Y X 
24, lon:-
97.0002825, 
lat:19.42077528}}

18-06-2018 07-07-2018 167,673.67             167,673.67               167,673.67             167,673.67             167,673.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920040, 
contratista:JOSE 
LUIS TLAPA 
HUERTA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:167673.67, 
importe_modifica
do:167673.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:438.0}}

{1443481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444935 Proyecto de inversión 181736.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181736.11, 
modificado:181736.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE BUENA VISTA - 
373271

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373271 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CHICONQUIACO - 
BUENA VISTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 
300 PUERTO 
BUENA VISTA, 
93880 BUENA 
VISTA, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RURAL Y , 
SE ENCUENTRA A 
MANO DERECHA 
DEL CAMINO 
PRINCIPAL Q, lon:-
96.79116035, 
lat:19.72770207}}

07-09-2018 03-11-2018 181,736.11             181,736.11               181,736.11             181,736.11             181,736.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
050,052,057,062/1
6., 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:181736.11, 
importe_modifica
do:181736.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1444935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444996 Proyecto de inversión 272604.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272604.15, 
modificado:272604.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
COCINA SECCION CINCO POR 
CUATRO EN AL COMUNIDAD 
DE EL COFRESILLO - 373311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373311 S 8 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:42, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
EL COFRESILLO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
900 PUEBLO EL 
COFRESILLO, 
93880 EL 
COFRESILLO, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA 
CERCA DEL , lon:-
96.82339931, 
lat:19.71692601}}

12-09-2018 03-11-2018 272,604.15             272,604.15               272,604.15             272,604.15             272,604.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
058,059,060,061/1
7_, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:272604.15, 
importe_modifica
do:272604.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1444996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445202 Proyecto de inversión 119351.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:119351.1, 
modificado:119341.08}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO LOCALIDAD 
TEOPANCAHUAC - 373551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373551 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TEOPANCAHUAC, 
92686 
TEOPANCAHUATL, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TEOPANCAHUAL 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
98.01193991, 
lat:20.87701465}}

09-07-2018 28-12-2018 119,341.08             119,341.08               119,341.08             119,341.08             119,341.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0128_AD_57_C103
, contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:119341.08, 
importe_modifica
do:119341.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.0}}

{1445202/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445206 Proyecto de inversión 548685.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548685.66, 
modificado:548622.32}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO LOCALIDAD LA 
PITA - 373555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373555 S 134 142 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1725.0, 
meta_modificada:
1725.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:55, 
direccion:CALLE 
ALBERTO 
CONTRERAS 
RANCHERIA LA 
PITA, 92685 LA 
PITA, IXHUATLÁN 
DE MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AZAFRAN Y 
CALLE SIMON 
BOLIVAR, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LA 
PITA MUNICIPIO 
DE IXHUA, lon:-
98.0541974, 
lat:20.78518304}}

09-07-2018 28-12-2018 548,622.32             548,622.32               548,622.32             548,622.32             548,622.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0129_AD_64_C118
, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:548622.32, 
importe_modifica
do:548622.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1725.0}}

{1445206/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401445285 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:849988.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DEL AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
JOSE AZUETA - 373642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373642 S 72 64 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:512.0, 
meta_modificada:
512.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:80, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TZOCOHUITE, 
00000 
TZOCOHUITE, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
TZOCOHUITE 
MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
VERACRUZ, lon:-
97.93031843, 
lat:20.81785578}}

09-07-2018 28-12-2018 849,988.40             849,988.40               849,988.40             849,988.40             849,988.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0143_IR_57_C108, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:849988.4, 
importe_modifica
do:849988.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:512.0}}

{1445285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445742 Proyecto de inversión 363339.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:363339.46, 
modificado:362040.09}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ 
GARCIA DE LA COLONIA LA 
PUERTA DEL MUNICIPIO DE 
CERRO AZUL VER - 374495

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374495 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:93.0, 
meta_modificada:
93.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA BARRIO 
LA PUERTA, 92517 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
FLORES MAGON, 
LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ SE 
ENCUENTRAN 
UBICADA EN LA 
CALLE ZARAGOZA 
TAMBIEN SE, lon:-
97.74807853, 
lat:21.17889344}}

11-07-2018 14-08-2018 362,040.09             362,040.09               362,040.09             362,040.09             362,040.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018MCA2018-
30034-1006, 
contratista:MARIA 
DE LOURDES ROA 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:363339.46, 
importe_modifica
do:363339.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:93.0}}

{1445742/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446250 Proyecto de inversión 857023.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:857023.57, 
modificado:857023.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
COLONIA EJIDO MIRADOR EN 
EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL 
VER - 375323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375323 S 26 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO BARRIO 
AMPLIACIÓN EL 
MIRADOR, 92524 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE CALZADA 
NUEVA, LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE HIDALGO 
ESQUINA CON 
CALZADA NUEVA 
PUEDES ENTRA, 
lon:-97.74915512, 
lat:21.1984292}}

06-08-2018 15-10-2018 857,023.57             857,023.57               857,023.57             857,023.57             857,023.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1015., 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ECOLOGICA EN 
MOVIMIENTO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:1137041.77
, 
importe_modifica
do:1137041.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1446250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446442 Proyecto de inversión 2581797.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1290898.57, 
modificado:1290898.57}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1290898.57, 
modificado:1290898.57}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE TANQUE DE 
LAS PALMAS A CISTERNA DOS Y 
CISTERNA TRES LOC VILLA 
GENERAL MIGUEL ALEMAN 
ATOYAC VER - 375620

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

375620 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2240.0, 
meta_modificada:
2240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:COLONIA 
GRAL. MIGUEL 
ALEMÁN CENTRO, 
94964 GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA INICIA EN LA 
COL. LAS PALMAS 
DONDE SE 
ENCUENTRA EL 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O Y TERMINA EN 
LA , lon:-
96.80679362, 
lat:18.89179216}}

02-10-2018 14-12-2018 2,581,797.14          2,581,797.14            2,581,797.14          2,581,797.14          2,581,797.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21039/2018, 
contratista:C. 
Victor Hugo Vallejo 
Iduarte, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:2581797.17
, 
importe_modifica
do:2581797.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2240.0}}

{1446442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446458 Proyecto de inversión 487113.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:243556.81, 
modificado:243556.81}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:243556.82, 
modificado:243556.82}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COL VEINTE DE 
NOVIEMBRE  VILLA GENERAL 
MIGUEL ALEMAN MPIO DE 
ATOYAC VER - 375646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

375646 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:646.0, 
meta_modificada:
646.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
94965 GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE EN , 
lon:-96.79934122, 
lat:18.88579379}}

03-10-2018 16-11-2018 487,113.63             487,113.63               487,113.63             487,113.63             487,113.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21040/2018, 
contratista:C. Ana 
Bertha Ponce Diaz, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac,  Ver., 
monto:487113.63, 
importe_modifica
do:487113.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:646.0}}

{1446458/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401446464 Proyecto de inversión 220365.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110182.95, 
modificado:110182.95}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110182.95, 
modificado:110182.95}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
EL AGUILA LA AURORA ATOYAC 
VER - 375663

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

375663 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:46.0, 
meta_modificada:
46.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
HACIA EL AGUAJE 
EJIDO LA AURORA, 
94967 LA AURORA, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA AURORA-
EL AGUAJE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADA A UN 
COSTADO DEL 
CAMINO RURAL 
QUE COMUNICA A 
LA LOCALIDAD DE 
LA AUR, lon:-
96.83626827, 
lat:18.98245299}}

24-09-2018 31-10-2018 220,365.90             220,365.90               220,365.90             220,365.90             220,365.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21041/2018, 
contratista:Ing. 
Jimmy Jonathan 
Zuñiga Rincon, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:220365.9, 
importe_modifica
do:220365.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:46.0}}

{1446464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446620 Proyecto de inversión 86850.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:86850.7, 
modificado:86850.7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
PINO SUAREZ DE LA LOCALIDA 
DE PUNTILLA ALDAMA - 375948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

375948 S 825 775 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:314.5, 
meta_modificada:
314.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CALLE 
PINO SUAREZ 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93628 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y CALLE 
LAZARO 
CÁRDENAS, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE PINO 
SUAREZ ENTRE 
ALVARO OBRE, lon:-
96.9075252, 
lat:20.19233145}}

15-10-2018 30-12-2018 86,850.70               86,850.70                 86,850.70               86,850.70               86,850.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110091, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:86850.7, 
importe_modifica
do:86850.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:314.5}}

{1446620/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446954 Proyecto de inversión 68866.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68866.95, 
modificado:68866.95}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SIN 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE 
ARROYO ZARCO - 376564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

376564 S 130 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:87.6, 
meta_modificada:
87.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:4, 
direccion:CALLE 
LAS BUGAMBILIAS 
RANCHERIA 
ARROYO ZARCO, 
93625 ARROYO 
ZARCO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ALLENDE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA S 
POR LA CALLE 
BUGAMBILIAS E 
IGNACIO ALLENDE 
EN EL C, lon:-
96.94097034, 
lat:20.15781318}}

15-10-2018 30-12-2018 68,866.95               68,866.95                 68,866.95               68,866.95               68,866.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110093, 
contratista:LUCIAN
O SALAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:68866.95, 
importe_modifica
do:68866.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:87.6}}

{1446954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446977 Proyecto de inversión 48569.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48569.75, 
modificado:48569.75}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
ALVARO OBREGÓN - 376617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

376617 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:176.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGÓN 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93628 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE PINO 
SUAREZ, LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON ENTRE 
LAZARO C, lon:-
96.90864436, 
lat:20.19153541}}

23-11-2018 30-12-2018 48,569.75               48,569.75                 48,569.75               48,569.75               48,569.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110094, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:48569.75, 
importe_modifica
do:48569.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:176.0}}

{1446977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447114 Proyecto de inversión 129235.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:129235.56, 
modificado:129235.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL 
CHIJOLAR - 376808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

376808 S 122 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:265.7, 
meta_modificada:
265.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
CHIJOLAR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
CHIJOLAR, 92560 
EL CHIJOLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO LAS 
FLORES, CAMINO 
PASO DE LEON LA 
LOCALIDAD DE E, 
lon:-97.59901505, 
lat:21.24869514}}

01-11-2018 30-11-2018 129,235.56             129,235.56               129,235.56             129,235.56             129,235.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510052_AD_2
5_C47, 
contratista:BLANC
A MONICA 
MONTAÑO SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:129235.56, 
importe_modifica
do:129235.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.7}}

{1447114/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401447319 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SACACOSECHAS HACIA E 
CAMPO DEPORTIVO DEL LA 
LOCALIDAD DE RICARDO 
FLORES MAGON - 377130

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

377130 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:800.0, 
meta_modificada:
800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RICARDO FLORES 
MAGON - CAMPO 
DEPORTIVO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 93085 
RICARDO FLORES 
MAGÓN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
RICARDO FLORES 
MAGON-CAMPO, 
lon:-97.61732536, 
lat:20.1967174}}

01-12-2018 25-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030057, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:800.0}}

{1447319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447512 Proyecto de inversión 683828.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:683828.09, 
modificado:683828.09}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL 
CHIJOLAR - 377384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

377384 S 122 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:737.28, 
meta_modificada:
737.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
CHIJOLAR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
CHIJOLAR, 92560 
EL CHIJOLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO LAS 
FLORES, CAMINO 
PASO DE LEON LA 
LOCALIDAD DE E, 
lon:-97.59841424, 
lat:21.2493951}}

27-08-2018 10-10-2018 683,828.09             683,828.09               683,828.09             683,828.09             683,828.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510054_IR_14
_C26, 
contratista:BLANC
A 
MONICAMONTAÑ
O SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:683828.09, 
importe_modifica
do:683828.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:737.28}}

{1447512/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448186 Proyecto de inversión 22211681.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2.221168122E7, 
modificado:2.221168122E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE  
ALCANTARILLADO  SOBRE LA 
CALLE GENERAL ANAYA  ENTRE 
PEDRO INFANTE Y CRISTOBAL 
COLÓN COL SANTA ROSA - 
379666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

379666 S 4000 4000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3350.0, 
meta_modificada:
3350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GENERAL ANAYA 
COLONIA SANTA 
ROSA, 96556 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CRISTOBAL 
COLON Y CALLE 
PEDRO INFANTE, 
CALLE 
MARGARITAS 
CALLE GENERAL 
ANAYA ENTRE 
CALLE PEDRO 
INFANTE Y CALLE 
C, lon:-
94.46649455, 
lat:18.13241188}}

02-04-2018 31-12-2018 22,211,681.22        22,211,681.22         22,211,681.22        22,211,681.22        22,211,681.22        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-015/18, 
contratista:NAFDE
L PETROLEUM 
SOLUTION INT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2.22116812
2E7, 
importe_modifica
do:2.221168122E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3350.0}}

{1448186/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448231 Proyecto de inversión 2454230.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2454230.62, 
modificado:2454230.62}}

REHAB DE DRENAJE SANITARIO 
EN U HAB PLUVIOSILLA EN 
CALLE DE NORTE CATORCE 
ENTRE AV VEINTISIETE Y 
TREINTA Y UNO - 379808

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

379808 S 136 91 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:507.0, 
meta_modificada:
507.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NORTE CATORCE 
COLONIA 
PLUVIOSILLA, 
94329 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ORIENTE 
VEINTISIETE Y 
AVENIDA ORIENTE 
TREINTA Y UNO, 
CALLE NORTE 
CATORCE ENTRE 
AV ORIENTE 
VEINTISIETE Y 
ORIENTE TREINTA , 
lon:-97.10350773, 
lat:18.863303}}

03-09-2018 04-12-2018 2,454,230.62          2,454,230.62            2,454,230.62          2,454,230.62          2,454,230.62          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180056, 
contratista:ARQ. 
JORGE ANAYA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2227540.29
, 
importe_modifica
do:2505180.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:507.0}}

{1448231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448524 Proyecto de inversión 1010937.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1010937.25, 
modificado:1010937.25}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 
380154

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

380154 S 18 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
LOS CEDROS, 
91400 LOS 
CEDROS, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN CALLE 
SON NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD LOS 
CEDROS, lon:-
96.82740492, 
lat:19.66257923}}

01-10-2018 15-12-2018 1,010,937.25          1,010,937.25            1,010,937.25          1,010,937.25          1,010,937.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
018/2018-30-112-
0030, 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:1010937.25
, 
importe_modifica
do:1010937.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1448524/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448629 Proyecto de inversión 1456962.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1456962.82, 
modificado:1456962.82}}

REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE POZOS DE 
AGUA POTABLE EL KM TREINTA 
Y CUATRO DOS A Y B  
UBICADOS EN LA CARRETERA 
NANCHITAL EL CHAPO - 380281

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

380281 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA LA 
NORIA, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PROLONGACION 
LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE NORIA, 
CALLE COQUITOS 
LLEGA, lon:-
94.38787361, 
lat:18.06610275}}

01-06-2018 30-06-2018 1,456,962.82          1,456,962.82            1,456,962.82          1,456,962.82          1,456,962.82          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS/00
3/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO VERACRUZ, 
monto:1457920.24
, 
importe_modifica
do:1456962.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1448629/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449020 Proyecto de inversión 8330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8330000.0, 
modificado:8469192.33}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CANALES Y CAUCES 
A CIELO ABIERTO EN ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA - 
380799

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

380799 S 10000 10000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 
96566 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN CALLE 
FRANCISCO VILLA 
AVENIDA JU, lon:-
94.46556927, 
lat:18.12172331}}

02-04-2018 31-12-2018 8,469,192.33          8,469,192.33            8,469,192.33          8,469,192.33          8,469,192.33          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47165, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:6500000.0, 
importe_modifica
do:6500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1449020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449311 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

COSNTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS EN LA 
LOCALIDAD DE TAMPACHE - 
381171

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381171 S 404 397 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:106.09, 
meta_modificada:
106.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:62, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
TAMPACHE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
TAMPACHE, 92560 
TAMPACHE, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LA 
GUASIMA Y 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS, 
CAMINO RAYA 
OBSCURA LA 
LOCALIDAD DE TA, 
lon:-97.51605659, 
lat:21.27081213}}

29-10-2018 12-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510062_IR_17
_C33, 
contratista:BLANC
A MONICA 
MONTAÑO SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:106.09}}

{1449311/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450307 Proyecto de inversión 5723094.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5723094.53, 
modificado:5723094.53}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO DE LAS 
COLONIAS  DIVINA 
PROVIDENCIA  SAN SILVERIO  
BRISAS DEL GOLFO  PELOTEROS 
- 382651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382651 S 4000 4000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:14450.0, 
meta_modificada:
14450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PUERTO 
TECOLUTLA 
COLONIA DIVINA 
PROVIDENCIA, 
96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUERTO 
CIUDAD DEL 
CARMEN Y CALLE 
GENERAL ANAYA, 
CALLE MONTE 
ALBAN CALLE 
PUERTO 
TECOLUTLA CALLE 
PUERT, lon:-
94.49491409, 
lat:18.13235557}}

02-04-2018 31-12-2018 5,723,094.53          5,723,094.53            5,723,094.53          5,723,094.53          5,723,094.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-011/18, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MCV9
80915TE1, 
monto:5390014.53
, 
importe_modifica
do:5390014.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:14450.0}}

{1450307/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450321 Proyecto de inversión 772821 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:772821.0, 
modificado:772821.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
CONGREGACIÓN DE MUNDO 
NUEVO - 382670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382670 S 2000 2000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
GARCÍA COLONIA 
MUNDO NUEVO, 
96386 MUNDO 
NUEVO, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ LOPEZ 
PORTILLO Y CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO, CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO CALLE 
JOSÉ LOPEZ 
PORTILLO CALLE 
PRIME, lon:-
94.38684077, 
lat:18.08834855}}

02-04-2018 31-12-2018 772,821.00             772,821.00               772,821.00             772,821.00             772,821.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53968, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:722821.0, 
importe_modifica
do:722821.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1450321/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450337 Proyecto de inversión 292935.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:292935.96, 
modificado:292935.96}}

CONSTRUCCIÓN TECHADO DE 
LA SEGUNDA ETAPA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN - 382689

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382689 S 181 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:181.0, 
meta_modificada:
181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TEXHUACAN 
COLONIA 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
200 M. DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
97.03978653, 
lat:18.62155783}}

16-04-2018 21-06-2018 292,935.96             292,935.96               292,935.96             292,935.96             292,935.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
104, 
contratista:REYES 
MARTINEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:313270.01, 
importe_modifica
do:292935.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:181.0}}

{1450337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450442 Proyecto de inversión 714477.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714477.93, 
modificado:714477.93}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL Y BAÑOS EN 
ESCUELA PRIMARIA BELISARIO 
DOMINGUEZ EN CABECERA 
MUNICIPAL - 382831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382831 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
CIUDAD 
AYAHUALULCO, 
91260 
AYAHUALULCO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL CARRIL Y 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ, LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.15517059, 
lat:19.35370945}}

22-10-2018 22-12-2018 714,477.93             714,477.93               714,477.93             714,477.93             714,477.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0025, 
contratista:ESTELA 
PERDOMO 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:714477.93, 
importe_modifica
do:714477.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1450442/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450446 Proyecto de inversión 2154360.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2154360.48, 
modificado:2154360.48}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE VALERIO 
RUIZ DE LA LOCALIDAD DE 
XOCOTEPEC - 382834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382834 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
VALERIO RUIZ 
PUEBLO 
CHOCOTEPEC, 
91260 
XOCOTEPEC, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
IGNACIO ALDAMA, 
LA OBRA SE UBICA 
EN LA CALLE 
VALERIO RUIZ, lon:-
97.17032273, 
lat:19.36509501}}

22-10-2018 07-12-2018 2,154,360.48          2,154,360.48            2,154,360.48          2,154,360.48          2,154,360.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0026, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:2154360.48
, 
importe_modifica
do:2154360.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:850.0}}

{1450446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450785 Proyecto de inversión 442898.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442898.79, 
modificado:414591.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE DOCE 
DE OCTUBRE ENTRE CINCO DE 
MAYO Y RAMÓN FIGUEROLA 
COL BENITO JUAREZ SUR - 
383343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

383343 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DOCE DE OCTUBRE 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ SUR, 
96580 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y CALLE 
RAMÓN 
FIGUEROLA, CALLE 
DOS DE ABRIL 
CALLE DOCE DE 
OCTUBRE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
M, lon:-
94.44982663, 
lat:18.12832129}}

02-04-2018 31-12-2018 414,591.18             414,591.18               414,591.18             414,591.18             414,591.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-007/18, 
contratista:PROYE
CTOS 
INDUSTRIALES Y 
DE SERVICIOS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:442898.79, 
importe_modifica
do:442898.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1450785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450793 Proyecto de inversión 660917.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:660917.18, 
modificado:660917.18}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA COLONIA 
DOMINGUEZ - 383351

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383351 S 155 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1421.2, 
meta_modificada:
1421.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:14, 
direccion:COLONIA 
DOMÍNGUEZ, 
95677 COLONIA 
DOMÍNGUEZ, 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOS PISOS FIRMES 
SE ENCUENTRAN 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA 
DEBIDO A QUE 
EXISTEN CALLES 
SIN NOMBRES LA , 
lon:-95.37054403, 
lat:18.03417653}}

10-12-2018 25-12-2018 660,917.18             660,917.18               660,917.18             660,917.18             660,917.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940077, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:660917.18, 
importe_modifica
do:660917.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1421.2}}

{1450793/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450864 Proyecto de inversión 536672.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:536672.98, 
modificado:536672.98}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA MIGUEL 
LERDO DE TEJADA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN - 
383455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383455 S 189 184 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:99.87, 
meta_modificada:
99.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:42, 
direccion:PUEBLO 
SAN SEBASTIÁN, 
95684 SAN 
SEBASTIÁN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN SEBASTIAN 
SE ENCUENTRA EL 
COMEDOR EN EN 
LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
MIGUEL LERDO DE 
TEJADA, lon:-
95.37192573, 
lat:17.80313969}}

06-12-2018 26-12-2018 536,672.98             536,672.98               536,672.98             536,672.98             536,672.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940080, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:536572.98, 
importe_modifica
do:536672.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:99.87}}

{1450864/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450972 Proyecto de inversión 1222158.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1222158.89, 
modificado:1222158.89}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTOS DE AGUAS 
RESIDUALES EN CUAHUTEPEC 
LA QUINA - 383613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383613 S 200 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC - 
CUAHUTEPEC LA 
QUINA MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
800 PUEBLO 
CUAHUTEPEC LA 
QUINA, 94140 
CUAHUTEPEC LA 
QUINA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CUAHUTEPEC LA 
QUINA Y , CAMINO 
TRAM, lon:-
97.07815805, 
lat:19.04379369}}

01-11-2018 30-11-2018 1,222,158.89          1,222,158.89            1,222,158.89          1,222,158.89          1,222,158.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0014, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1222158.89
, 
importe_modifica
do:1222158.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451064 Proyecto de inversión 3189133.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3189133.68, 
modificado:3192974.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAV CON 
CONCRETO HIDR EN LA CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
ENT SANTA MARÍA LA RIVERA Y 
AYUNTAMIENTO COL HÉROES 
DE NACOZARI - 383718

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

383718 S 136 136 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2401.0, 
meta_modificada:
2401.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA HÉROE 
DE NACOZARI, 
96599 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA 
MARÍA LA RIVERA 
Y CALLE 
AYUNTAMIENTO, 
CALLE ISABEL LA 
CATÓLICA CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
D, lon:-
94.44625961, 
lat:18.12353176}}

02-04-2018 31-12-2018 3,192,974.20          3,192,974.20            3,192,974.20          3,192,974.20          3,192,974.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-005/18, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:3189133.68
, 
importe_modifica
do:3189133.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2401.0}}

{1451064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451183 Proyecto de inversión 4129063 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4129063.0, 
modificado:4129063.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL ZANJON 
LOCALIDAD TETELZINGO - 
383851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383851 S 2300 2300 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TETELZINGO, 
94140 
TETELZINGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
, CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
TETELZINGO CP. 
94140 
TETELZINGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA, 
lon:-97.13933227, 
lat:19.05332725}}

01-11-2018 30-11-2018 4,129,063.00          4,129,063.00            4,129,063.00          4,129,063.00          4,129,063.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-
2018/HABITAT/006
7, contratista:C. 
PABLO GARCÍA 
FERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:8258126.0, 
importe_modifica
do:8258126.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451183/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451217 Proyecto de inversión 385656.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385656.94, 
modificado:385656.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL ANONO - 383904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383904 S 580 571 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:793.07, 
meta_modificada:
793.07}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
ANONO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO EL 
ANONO, 92570 EL 
ANONO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO RAYA 
OBSCURA Y 
CAMINO 
TAMPACHE, 
CAMINO PASO DE 
LEON LA 
LOCALIDAD DE EL 
ANONO SE, lon:-
97.65440275, 
lat:21.25441425}}

01-11-2018 15-12-2018 385,656.94             385,656.94               385,656.94             385,656.94             385,656.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510079_IR_22
_C45, 
contratista:ANTON
IO MANDUJANO 
CERRILLA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:332462.88, 
importe_modifica
do:385656.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:793.07}}

{1451217/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451279 Proyecto de inversión 473199.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:473199.15, 
modificado:473199.15}}

COSNTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA - 383972

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383972 S 118 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:465.18, 
meta_modificada:
465.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:11, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
BUENA VISTA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
BUENA VISTA, 
92560 
BUENAVISTA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO PASO DE 
SAN LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO 
MORALILLO LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.60803693, 
lat:21.20659965}}

01-11-2018 15-12-2018 473,199.15             473,199.15               473,199.15             473,199.15             473,199.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510080_IR_21
_C44, 
contratista:ANTON
IO DEL ANGEL 
SANTIAGO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:407930.3, 
importe_modifica
do:473199.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:465.18}}

{1451279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451453 Proyecto de inversión 141016.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:141016.55, 
modificado:141016.55}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA - 384165

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

384165 S 63 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:CALLE 
JOSE AZUETA 
PUEBLO PUNTILLA 
ALDAMA, 93628 
PUNTILLA 
ALDAMA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 18 DE 
MARZO Y CALLE 
HEROES DE 
CHAPULTEPEC, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE JOSÉ 
AZUETA DE LA 
LOCALIDA, lon:-
96.91362874, 
lat:20.19166623}}

23-11-2018 31-12-2018 141,016.55             141,016.55               141,016.55             141,016.55             141,016.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110098, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:141016.55, 
importe_modifica
do:141016.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1451453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452043 Proyecto de inversión 396058.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396058.8, 
modificado:396024.0}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EJE AV 
RAMÓN FIGUEROLA ENTRE AV 
UNIVERSIDAD Y AV JUAN 
OSORIO LOPEZ - 384883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

384883 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
RAMON 
FIGUEROLA 
COLONIA TIERRA Y 
LIBERTAD, 96580 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
UNIVERSIDAD Y 
AVENIDA JUAN 
OSORIO LOPEZ, 
CALLE 
AYUNTAMIENTO 
AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
AVENIDA JUAN 
OSORI, lon:-
94.45077613, 
lat:18.13064092}}

01-12-2018 31-12-2018 396,024.00             396,024.00               396,024.00             396,024.00             396,024.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54317, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:396058.8, 
importe_modifica
do:396058.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1452043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452278 Proyecto de inversión 988104.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:988104.73, 
modificado:988104.73}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA EN LA 
LOCALIDAD DE XOQUITLA - 
385141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385141 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.4, 
meta_modificada:
750.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
ZOQUITLA, 91260 
SAN ANTONIO 
XOQUITLA, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, LA OBRA 
SE LOCALIZA 
ENTRE LA CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO E I, lon:-
97.16366881, 
lat:19.34421879}}

08-05-2018 21-06-2018 988,104.73             988,104.73               988,104.73             988,104.73             988,104.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0027, 
contratista:RAFAEL 
RUIZ VALDES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1021777.93
, 
importe_modifica
do:988104.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.4}}

{1452278/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452286 Proyecto de inversión 627565.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:627565.44, 
modificado:627565.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 
385146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385146 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL NARANJITO, 
91260 EL 
NARANJITO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.1324454, 
lat:19.35844259}}

02-05-2018 03-08-2018 627,565.44             627,565.44               627,565.44             627,565.44             627,565.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0005, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:628999.91, 
importe_modifica
do:627565.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1452286/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452300 Proyecto de inversión 1251360.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1251360.66, 
modificado:1251360.66}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE NIÑOS 
HEROES EN LA LOCALIDAD DE 
TOTUTLA - 385162

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

385162 S 200 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:303.1, 
meta_modificada:
303.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA 
TOTUTLA, 94050 
TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL XALAPA 
TOTUTLA Y , INICIA 
EN LA CARRETERA 
HACIA NIÑOS 
HEROES, lon:-
96.95877698, 
lat:19.21110603}}

10-05-2018 08-08-2018 1,251,360.66          1,251,360.66            1,251,360.66          1,251,360.66          1,251,360.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0007, 
contratista:SANTIA
GO CHICUELLAR 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
monto:1261102.72
, 
importe_modifica
do:1261102.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:303.1}}

{1452300/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452308 Proyecto de inversión 784443.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:784443.61, 
modificado:784443.62}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LAS CALLES 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LA 
CALLE INSURGENTES EN EL 
EJIDO LA VIRGEN - 385169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

385169 S 44 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:137.6, 
meta_modificada:
137.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ EJIDO 
LA VIRGEN, 96174 
EJIDO LA VIRGEN, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
RUIZ CORDINEZ Y 
CALLE 
INSURGENTES, SE 
UBICA EL INICIO 
EN LA CALLE 
IGNACIO ALLENDO 
Y CONTINUA 
SOBRE LA , lon:-
94.82062584, 
lat:18.04181809}}

11-07-2018 09-08-2018 784,443.62             784,443.62               784,443.62             784,443.62             784,443.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-LIR-FISM-DF-
01-
2018301450046, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:754506.24, 
importe_modifica
do:784443.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:137.6}}

{1452308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452476 Proyecto de inversión 385627.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:385627.77, 
modificado:385627.77}}

AMPLIACION RED ELECTRICA 
EN EL CALLEJON LAS ROSAS DE 
LA LOCALIDAD DE ACONTITLA 
TIHUATLAN VER - 385334

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

385334 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:2, 
direccion:CALLEJO
N LAS ROSAS EJIDO 
ACONTITLA, 92903 
ACONTITLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , A 35 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 31 KM 
SOBRE LA 
AUTOPISTA 
MEXICO TUXPAN, 
lon:-97.38527324, 
lat:20.68322417}}

08-12-2018 30-12-2018 385,627.77             385,627.77               385,627.77             385,627.77             385,627.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
112, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:385627.77, 
importe_modifica
do:385627.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1452476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452515 Proyecto de inversión 516751 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:516751.0, 
modificado:516751.0}}

CONSTRUCCION DE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES DE LAS COLONIAS DE 
COSTA ESMERALDA Y LUIS 
DONALDO COLOSIO - 385378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385378 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1250.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
COSTA 
ESMERALDA, 
93608 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS COSTA 
ESMERALDA Y LUIS 
DONALDO 
COLOSIO CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOC, lon:-
97.07861743, 
lat:20.07396412}}

24-05-2018 27-06-2018 516,751.00             516,751.00               516,751.00             516,751.00             516,751.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020021, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:516751.0, 
importe_modifica
do:516751.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1452515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452616 Proyecto de inversión 343215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343215.6, 
modificado:343215.6}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE LÁZARO CÁRDENAS - 385475

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO 385475 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, 
meta:350000.0, 
meta_modificada:
350000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:PUEBLO , 
00000 LÁZARO 
CÁRDENAS 
(SANTANA), 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX, lon:-
97.59410106, 
lat:20.22543515}}

01-12-2018 15-12-2018 343,215.60             343,215.60               343,215.60             343,215.60             343,215.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0027, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:343215.6, 
importe_modifica
do:343215.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:350000.0}}

{1452616/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452987 Proyecto de inversión 258614.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:258614.75, 
modificado:258614.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO  
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
VILLA NUEVA - 385760

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385760 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:625.0, 
meta_modificada:
625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
VILLANUEVA, 
93633 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIA VILLA 
NUEVA CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.02041062, 
lat:20.08850566}}

11-09-2018 13-11-2018 258,614.75             258,614.75               258,614.75             258,614.75             258,614.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020081, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:258614.75, 
importe_modifica
do:258614.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:625.0}}

{1452987/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453017 Proyecto de inversión 206665.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206665.6, 
modificado:206665.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE 
SALVADOR DIAZ MIRON - 
385780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385780 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:57, 
direccion:PUEBLO 
SALVADOR DÍAZ 
MIRÓN, 93641 
SALVADOR DÍAZ 
MIRÓN, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
SALVADOR DIAZ 
MIRÓN CADA UNO 
DE LOS PUNTOS 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04591001, 
lat:20.17603123}}

13-09-2018 08-11-2018 206,665.60             206,665.60               206,665.60             206,665.60             206,665.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020092, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
MAROC 32 S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:206665.6, 
importe_modifica
do:206665.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1453017/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454009 Proyecto de inversión 54683.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54683.34, 
modificado:54683.34}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE MANUEL 
ACUÑA ENTRE CALLEJON 
VEINTIUNO DE MARZO Y 
OBRERO MUNDIAL COL 
COJINILLO T BCA - 397648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

397648 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:71.0, 
meta_modificada:
71.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL ACUÑA 
COLONIA 
COJINILLO, 95160 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 21 DE 
MARZO Y CALLE 
OBRERO 
MUNDIAL, CALLE 
AMADO NERVO 
COLONIA AL 
SUROESTE DE LA 
CD. SE ACCEDE 
DESDE EL CENTRO 
, lon:-96.36746595, 
lat:18.43967903}}

22-05-2018 22-07-2018 54,683.34               54,683.34                 54,683.34               54,683.34               54,683.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47697, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:170958.97, 
importe_modifica
do:170958.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:71.0}}

{1454009/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454025 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE 
CHACHALACAS VER - 397673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

397673 S 28 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:3, 
direccion:RANCHE
RIA BARRA DE 
CHACHALACAS, 
91667 BARRA DE 
CHACHALACAS, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
BARRA DE 
CHACHALACAS 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.34336865, 
lat:19.40576424}}

11-12-2018 26-12-2018 130,000.00             130,000.00               130,000.00             130,000.00             130,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-21-
2018301910030, 
contratista:LEONIL
A DE JESUS 
SANCHEZ 
MONTERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:129573.53, 
importe_modifica
do:130000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1454025/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455287 Proyecto de inversión 903896.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:903896.1, 
modificado:903896.1}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO SAN PEDRO 
ALTEPEPAN TLACOLULA 
LOCALIDAD SAN PEDRO 
ALTEPEPAN - 399204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399204 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4200.0, 
meta_modificada:
4200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:82, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ALTEPEPAN - 
TLACOLULA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 20 
PUEBLO SAN 
PEDRO 
ALTEPEPAN, 93680 
SAN PEDRO 
ALTEPEPAN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE EL CAMINO 
ALTEPEPAN 
TLACOLULA, lon:-
97.04059165, 
lat:19.89269665}}

15-05-2018 23-07-2018 903,896.10             903,896.10               903,896.10             903,896.10             903,896.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0032, 
contratista:alan 
porfirio dorantes, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:903896.1, 
importe_modifica
do:903896.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4200.0}}

{1455287/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455315 Proyecto de inversión 602597.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:602597.4, 
modificado:602597.4}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN TRAMO TEPEYCAN 
TEPANAPA DE LOCALIDAD DE 
TEPEYCAN - 399239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399239 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:71, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TEPEYCAN -
TEPANAPA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 4 + 
000 PUEBLO 
TEPEYCAN, 93680 
TEPEYCAN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE EL CAMINO 
TEPEYCAN 
TEPANAPA, lon:-
97.13158221, 
lat:19.85043302}}

15-05-2018 23-07-2018 602,597.40             602,597.40               602,597.40             602,597.40             602,597.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0033, 
contratista:alan 
porfirio dorantes, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:602597.4, 
importe_modifica
do:602597.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4000.0}}

{1455315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455405 Proyecto de inversión 241405.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:241405.36, 
modificado:229909.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO MORAL - 
399343

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399343 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:31, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
MORAL, 94250 
PASO MORAL, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE SIN 
NOMRE Y CALLE , 
EN LA CALLE 
PRINCIPAL CASI AL 
FINAL A MANO 
IZQUIERDA, lon:-
96.42028718, 
lat:19.18308646}}

09-11-2018 10-12-2018 229,909.87             229,909.87               229,909.87             229,909.87             229,909.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-FISM-
DF-022/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
INDUSTRIALES 
FUG S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:229909.87, 
importe_modifica
do:229909.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1455405/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455462 Proyecto de inversión 696724.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:696724.73, 
modificado:663547.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
TELESECUNDARIA ADOLFO 
RUIZ CORTINES - 399392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399392 S 40 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:50, 
direccion:CALLE 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
TENENEXPAN, 
94255 
TENENEXPAN, 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
PRINCIPAL Y , 
CALLE SOBRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL DOBLAR 
A MANO 
IZQUIERDA AL 
FINAL DE, lon:-
96.3905707, 
lat:19.13815143}}

01-11-2018 30-11-2018 663,547.36             663,547.36               663,547.36             663,547.36             663,547.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-024/2018, 
contratista:DESAR
ROLLO INTEGRAL 
DE 
INFRAESTRUCTUR
A DEL GOLFO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:663547.36, 
importe_modifica
do:663547.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455493 Proyecto de inversión 212993.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:212993.48, 
modificado:212993.48}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL 
PREESCOLAR JHON DEEWEY EN 
LA LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 399420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399420 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:39.22, 
meta_modificada:
39.22}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARCISO 
MENDOZA 
COLONIA JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 95690 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, SOBRE LA 
CALLE NARCIZO 
MENDOZA , lon:-
95.40176188, 
lat:17.98933555}}

27-11-2018 17-12-2018 212,993.48             212,993.48               212,993.48             212,993.48             212,993.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940068, 
contratista:MAYAB
MEX OPERADORA 
Y SERVICIOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:212993.48, 
importe_modifica
do:212993.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:39.22}}

{1455493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455499 Proyecto de inversión 499085.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499085.73, 
modificado:499085.73}}

AMPLIACION DE CAMINO 
RURAL LA FLORIDA  LA 
NOPALERA  UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 
399426

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399426 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3200.0, 
meta_modificada:
3200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
FLORIDA - LA 
NOPALERA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 20 
PUEBLO LA 
FLORIDA, 93680 LA 
FLORIDA, ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA ZONA 
DENOMINADA LA 
NOPALERA, lon:-
97.23689488, 
lat:19.79920637}}

21-03-2018 24-04-2018 499,085.73             499,085.73               499,085.73             499,085.73             499,085.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0047, 
contratista:JOSE 
LUIS ROSALES 
PINEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:499085.73, 
importe_modifica
do:499085.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3200.0}}

{1455499/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455650 Proyecto de inversión 198892.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:198892.79, 
modificado:198892.79}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PREPARATORIA TEBAEV EN LA 
LOCALIDAD DE NOPALAPAN - 
399566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399566 S 95 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:68.76, 
meta_modificada:
68.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:30, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
NOPALAPAN, 
95674 
NOPALAPAN, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE NOPALAPAN SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA TEBAEV 
DE LA MISMA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
EMILIANO Z, lon:-
95.33350747, 
lat:18.11132703}}

10-12-2018 25-12-2018 198,892.79             198,892.79               198,892.79             198,892.79             198,892.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940074, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:198892.79, 
importe_modifica
do:198892.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:68.76}}

{1455650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455744 Proyecto de inversión 57510.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57510.5, 
modificado:57510.5}}

EQUIPAMIENTO FORESTAL 
EQUIPO COMUNITARIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE SUELOS 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
BLANCO - 399639

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

399639 S 130 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
EL BLANCO, 95674 
EL BLANCO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
BENEFICIADA ES 
EN GENERAL YA 
QUE EL SERVICIO 
ES PARA TODO EL 
QUE LO SOLICITE 
EN SU MOMENTO, 
lon:-95.2803, 
lat:18.07364445}}

21-12-2018 21-12-2018 57,510.50               57,510.50                 57,510.50               57,510.50               57,510.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
56697, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:57510.5, 
importe_modifica
do:57510.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1455744/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455966 Proyecto de inversión 3380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1690000.0, 
modificado:1690000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:1690000.0, 
modificado:1690000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE 
ARROYOS - 399824

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399824 S 104 104 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:54, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO PLAN DE 
ARROYOS, 93695 
PLAN DE 
ARROYOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y , LA OBRA 
SE LOCALIZA 
ENTRE LA CALLE 
JUSTO SIERRA Y 
NICOLÁS BRAVO, 
lon:-97.10703489, 
lat:19.89233292}}

13-04-2018 15-07-2018 3,380,000.00          3,380,000.00            3,380,000.00          3,380,000.00          3,380,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0067, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:3700508.4, 
importe_modifica
do:3700508.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:52.0}}

{1455966/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456063 Proyecto de inversión 983764.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:983764.62, 
modificado:983764.62}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE  EN LA 
LOCALIDAD DE LA REFORMA - 
399918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399918 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3473.0, 
meta_modificada:
3473.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:59, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA REFORMA, 
93680 LA 
REFORMA, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
CERCA DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA Y 
CENTRO DE 
SALUD, lon:-
97.02698454, 
lat:19.88519834}}

29-08-2018 16-10-2018 983,764.62             983,764.62               983,764.62             983,764.62             983,764.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0081, 
contratista:JAIME 
GERMAN VELEZ 
ARMENTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:983764.62, 
importe_modifica
do:983764.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3473.0}}

{1456063/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456065 Proyecto de inversión 1186170.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186170.99, 
modificado:1186170.99}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE - 399919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399919 S 77 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:455.0, 
meta_modificada:
455.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:58, 
direccion:COLONIA 
ANCLON ARENAL, 
00000 
AMPLIACIÓN 
ANCLÓN ARENAL, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A TRAVÉS 
DE LA CARRETERA 
DE MARIA DE LA 
TORRE HACIA 
PASO DEL 
PROGRESO EN 
DIRECCION A 
CHICHICATZAPAN 
DE MENDEZ Y A , 
lon:-97.09291319, 
lat:20.34816497}}

01-10-2018 29-11-2018 1,186,170.99          1,186,170.99            1,186,170.99          1,186,170.99          1,186,170.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0003/OP-018, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1186170.99
, 
importe_modifica
do:1186170.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:455.0}}

{1456065/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456266 Proyecto de inversión 1484109.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1484109.46, 
modificado:1484109.46}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA LA 
ESPERANZA DE SAN JUAN 
EVANGELISTA - 400123

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

400123 S 35 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
1162.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHABACANO 
PUEBLO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHABACANO Y 
CALLE AGUACATE, 
CALLE MELON 
ENTRANDO A LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
LADO, lon:-
95.13302217, 
lat:17.89507384}}

20-09-2018 23-11-2018 1,484,109.46          1,484,109.46            1,484,109.46          1,484,109.46          1,484,109.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420002, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1109335.45
, 
importe_modifica
do:1484109.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1162.5}}

{1456266/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457075 Proyecto de inversión 948986.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:948986.94, 
modificado:948986.94}}

CONSTRUCCIÓN DE  TERCERA  
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
TERMINACION EN LA 
LOCALIDAD  DE  VISTA 
HERMOSA DE JUAREZ - 401211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401211 S 153 152 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:490.24, 
meta_modificada:
490.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:125, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
PUEBLO VISTA 
HERMOSA DE 
JUÁREZ, 93548 
VISTA HERMOSA 
DE JUÁREZ, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 12 
DE OCTUBRE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE 3A ETAPA DE 
DRENAJE 
SANITARIO 
TERMINACION EN , 
lon:-97.28395409, 
lat:20.21217859}}

17-10-2018 30-11-2018 948,986.94             948,986.94               948,986.94             948,986.94             948,986.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240657, 
contratista:MARIA 
FRANCISCO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:948986.94, 
importe_modifica
do:948986.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:490.24}}

{1457075/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457091 Proyecto de inversión 780443.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:780443.29, 
modificado:780443.29}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELÉCTRICA DE LA CALLE 
LIMONES COLONIA MANUEL 
RAMIREZ ROMERO - 401233

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

401233 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:370.0, 
meta_modificada:
370.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIMONES COLONIA 
MANUEL RAMIREZ 
ROMERO, 96360 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
PRIMAVERA ENT, 
lon:-94.40279481, 
lat:18.06909178}}

24-09-2018 23-10-2018 780,443.29             780,443.29               780,443.29             780,443.29             780,443.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CIR/FAIS-
DF/006/2018, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ, 
monto:780443.29, 
importe_modifica
do:780443.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:370.0}}

{1457091/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457384 Proyecto de inversión 1047826.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1047826.06, 
modificado:1047826.06}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN SECTOR TRES 
CRUCES DE LA LOCALIDAD DE 
CARRIZAL - 401561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401561 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CARRIZAL, 93520 
CARRIZAL, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CARRETERA 
CARRIZAL-
VOLADOR, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
SECTOR TRES 
CRUCES DE LA 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL, lon:-
97.26064445, 
lat:20.61324034}}

08-10-2018 21-11-2018 1,047,826.06          1,047,826.06            1,047,826.06          1,047,826.06          1,047,826.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240681, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1047826.06
, 
importe_modifica
do:1047826.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1457384/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457527 Proyecto de inversión 225395.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:225395.31, 
modificado:225395.31}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLLEJON JUAN 
ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE 
EL VOLADOR - 401729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401729 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:127, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
RANCHERIA EL 
VOLADOR, 93532 
EL VOLADOR, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
AGUSTIN MELGAR, 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
CALLLEJON JUAN 
ESCUTIA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
VOLAD, lon:-
97.24690296, 
lat:20.64615589}}

05-10-2018 03-11-2018 225,395.31             225,395.31               225,395.31             225,395.31             225,395.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240682, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:225395.31, 
importe_modifica
do:225395.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1457527/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457904 Proyecto de inversión 90389.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90389.61, 
modificado:90389.61}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME A BASE DE LAMINA DE 
ZINC EN LA LOCALIDAD DE LA 
CUMBRE DEL CIPRES - 402167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

402167 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:372.0, 
meta_modificada:
372.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:5, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMIINO 
A PUEBLO VIEJO - 
CUMBRE DEL 
CIPRES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
undefined 
RANCHERIA 
CUMBRES DEL 
CIPRES, 91376 
CUMBRES DEL 
CIPRÉS, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ACCEDE 
PARTIENDO DE , 
lon:-96.96310662, 
lat:19.68904645}}

04-10-2018 14-12-2018 90,389.61               90,389.61                 90,389.61               90,389.61               90,389.61               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0050, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:90389.61, 
importe_modifica
do:90389.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:372.0}}

{1457904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458128 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DEL AGUA POTABLE - 402445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

402445 S 339 406 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:29, 
direccion:, 95600 
CHILAPA DEL 
CARMEN, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRANDO POR LA 
DESVIACIÓN 
ENTRONQUE 
CARRETERA 
PALOMARES-
TUXTEPEC., lon:-
95.83377747, 
lat:17.78518154}}

05-06-2018 03-09-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/014, 
contratista:JUAN 
GONZALEZ 
NICOLAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE , VER, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458128/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458139 Proyecto de inversión 189259.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:189259.84, 
modificado:189259.84}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CALLE CALLEJON 
DE LOS MILAGROS COL 
MARIANO ESCOBEDO - 402455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

402455 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:275.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MILAGROS 
COLONIA 
MARIANO 
ESCOBEDO, 92360 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
MILAGROS Y 
CALLEJON 
MARINA, CALLE 5 
DE MAYO SE 
REALIZARA LA 
CONSTRUCCION 
EN EL CALLEJON 
MARINA, lon:-
97.6936066, 
lat:21.35191489}}

08-11-2018 13-12-2018 189,259.84             189,259.84               189,259.84             189,259.84             189,259.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130068, 
contratista:GLADIS 
ELIZABETH GOMEZ 
CRISTOBAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS- 
AMATLAN, 
monto:189259.84, 
importe_modifica
do:189259.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:275.0}}

{1458139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458473 Proyecto de inversión 206460.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:206460.01, 
modificado:206460.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
SANITARIOS CON BIODIGESTOR 
EN VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO 
DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 402901

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

402901 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:33, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHO 
VIEJO, 95997 
RANCHO VIEJO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA CALLE 
QUE ESTA A 
MANO DERECHA 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA SE 
SIGUE DERECHO Y 
10 METROS ANTES 
DE QUE TERMINE 
LA CALLE AHI SE 
ENCUEN, lon:-
94.76600532, 
lat:18.02843907}}

26-03-2018 24-05-2018 206,460.01             206,460.01               206,460.01             206,460.01             206,460.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590005-
FISMDF-2018/007, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:185000.0, 
importe_modifica
do:206460.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1458473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458489 Proyecto de inversión 456752.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456752.13, 
modificado:456752.13}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS JOSE 
VASCONCELOS DE LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTAL 
SEGUNDO - 402909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

402909 S 22 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:242, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL 
SEGUNDO CHOTE, 
92100 ZAPOTAL 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS JOSE 
VASCONC, lon:-
98.28082219, 
lat:21.38149933}}

01-01-2018 30-11-2018 456,752.13             456,752.13               456,752.13             456,752.13             456,752.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550117, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:456752.13, 
importe_modifica
do:456752.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1458489/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458866 Proyecto de inversión 499325.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499325.17, 
modificado:499325.17}}

MEJORAMIENTO DE HOSPITAL 
PROSPERA - 403358

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

403358 S 80548 80549 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NUEVO LEON 
COLONIA 
DOCTORES, 93440 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NUEVO 
LEON Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, 
MEJORAMIENTO 
DE HOSPITAL 
PROSPERA, lon:-
97.33576643, 
lat:20.45393414}}

17-09-2018 16-10-2018 499,325.17             499,325.17               499,325.17             499,325.17             499,325.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240763, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:499325.17, 
importe_modifica
do:499325.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458866/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459030 Proyecto de inversión 441453.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:441453.81, 
modificado:441453.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS AMALIA 
CASTILLO DE LEDON DE LA 
LOCALIDAD DE SAN ANT - 
403568

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403568 S 22 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
185.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:211, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
ANTONIO PECERO, 
92100 SAN 
ANTONIO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS AMALIA 
CASTILLO DE, lon:-
98.18546803, 
lat:21.29127961}}

01-01-2018 30-11-2018 441,453.81             441,453.81               441,453.81             441,453.81             441,453.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550118, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
ARRENDADORAS 
TANTOYUCA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:441453.81, 
importe_modifica
do:441453.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:185.0}}

{1459030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459047 Proyecto de inversión 566691.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:566691.49, 
modificado:566691.49}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE TREINTA DE 
ABRIL - 403594

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403594 S 162 166 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:36, 
direccion:, 91350 
TREINTA DE ABRIL, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
TREINTA DE ABRIL 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
96.98611429, 
lat:19.62664861}}

01-11-2018 30-12-2018 566,691.49             566,691.49               566,691.49             566,691.49             566,691.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
3, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:566691.49, 
importe_modifica
do:566691.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1459047/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459147 Proyecto de inversión 945304.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:945304.87, 
modificado:945304.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO SAN 
ROMAN CHOTE - 403723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403723 S 33 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:528, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
SAN ROMAN, 
92100 CERRO SAN 
ROMÁN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CERRO SAN 
ROMAN CHOTE, 
lon:-98.30215472, 
lat:21.38105207}}

01-01-2018 30-11-2018 945,304.87             945,304.87               945,304.87             945,304.87             945,304.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550127, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:945304.87, 
importe_modifica
do:945304.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459147/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459159 Proyecto de inversión 949336.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:949336.78, 
modificado:949336.78}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE EL MAMEY SAN 
GABRIEL - 403735

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403735 S 62 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:140, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MAMEY SAN 
GABRIEL, 92100 EL 
MAMEY SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL MAMEY SAN 
GABRIEL, lon:-
98.32683933, 
lat:21.36580422}}

01-01-2018 30-11-2018 949,336.78             949,336.78               949,336.78             949,336.78             949,336.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550130, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:949336.78, 
importe_modifica
do:949336.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459268 Proyecto de inversión 290758.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:290758.12, 
modificado:290758.26}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE TEAPAN - 
403861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403861 S 54 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:13, 
direccion:, 91350 
TEAPAN, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
TEAPAN 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
97.00001569, 
lat:19.62039369}}

01-11-2018 10-12-2018 290,758.26             290,758.26               290,758.26             290,758.26             290,758.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177003
2, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:290758.26, 
importe_modifica
do:290758.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1459268/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459563 Proyecto de inversión 951040.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:951040.44, 
modificado:951040.44}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR DE LA ESC PRIMARIA 
ALVARO OBREGON DE LA LOC 
FELIPE CARRILLO PUERTO - 
404201

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404201 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:22, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO PASO 
LARGO, 93633 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAFAEL 
MURILLO VIDAL Y , 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESQUINA 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL EN FELIPE 
CARRILLO PUER, 
lon:-96.95085179, 
lat:20.136163}}

27-05-2018 28-07-2018 951,040.44             951,040.44               951,040.44             951,040.44             951,040.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020017, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:951040.44, 
importe_modifica
do:951040.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459662 Proyecto de inversión 487241.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487241.92, 
modificado:487241.92}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE CEDRAL 
ENTRE LAS CALLES EL ROBLE Y 
SALVADOR DIAZ MIRON EN LA 
COLONIA EL RASTRO - 404273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404273 S 77 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:756.0, 
meta_modificada:
119.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CEDRAL COLONIA 
EL RASTRO 
NUEVO, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL ROBLE Y 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON, 
MEJORAMIENTO 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE CEDRAL 
ENTRE LAS CALLES 
EL ROBLE Y SALVA, 
lon:-98.21809436, 
lat:21.34379643}}

01-01-2018 30-11-2018 487,241.92             487,241.92               487,241.92             487,241.92             487,241.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
20183015500702, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:487241.92, 
importe_modifica
do:487241.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:119.0}}

{1459662/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459747 Proyecto de inversión 504378.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:504378.07, 
modificado:504378.07}}

REHABILITACION DEL PUENTE A 
SAN RAFAEL - 404324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404324 S 381 311 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CAMINO A SAN 
RAFAEL PUEBLO EL 
FUERTE DE ANAYA, 
00000 EL FUERTE 
DE ANAYA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A LA OBRA 
VIA RICARDO 
FLORES MAGON 
CON DIRECCION 
AL FUERTE DE 
ANAYA 
ATRAVESANDO EL 
POBLADO, lon:-
96.96429433, 
lat:20.2946152}}

24-08-2018 21-11-2018 504,378.07             504,378.07               504,378.07             504,378.07             504,378.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0037/OP-016, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:504378.07, 
importe_modifica
do:504378.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1459747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459940 Proyecto de inversión 988168.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:988168.07, 
modificado:988168.07}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS TREINTA DE ABRIL DE LA 
COLONIA POZA AZUL - 404569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404569 S 15 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GRUPO 45 
COLONIA POZA 
AZUL, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 24 DE 
FEBRERO Y CALLE 
PALMA, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
TREINTA DE ABRIL 
DE LA COLONIA 
POZA AZUL, lon:-
98.21464504, 
lat:21.34980708}}

01-01-2018 30-11-2018 988,168.07             988,168.07               988,168.07             988,168.07             988,168.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550717, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:988168.07, 
importe_modifica
do:988168.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459940/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459956 Proyecto de inversión 502966.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:502966.02, 
modificado:502966.02}}

CONSTRUCCION DE VEINTI 
TRES COLECTORES 
DOMICILARIOS DE CAPTACION 
DE AGUA PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE LAGARTOS 
CHILA PEREZ - 404584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404584 S 55 47 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
LAGARTOS CHILA 
PEREZ, 92100 
LAGARTOS, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE VEINTI TRES 
COLECTORES 
DOMICILARIOS DE 
CAPTACION DE 
AGUA PLUVIAL EN 
LA LOCALIDAD DE 
LAGARTOS CHILA, 
lon:-98.10735314, 
lat:21.44430632}}

01-01-2018 30-11-2018 502,966.02             502,966.02               502,966.02             502,966.02             502,966.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550718, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:502966.02, 
importe_modifica
do:502966.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1459956/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459964 Proyecto de inversión 544115.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:544115.42, 
modificado:544115.42}}

REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN COLONIA SAN CAYETANO - 
404592

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404592 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1112.0, 
meta_modificada:
1112.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUARENTA Y UNO 
CUARENTA Y TRES 
PRIVADA JARDÍN 
COLONIA SAN 
CAYETANO, 94640 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CINCO Y 
CALLE BOULEVARD 
CORDOBA-
PEÑUELA, CALLE 
TREINTA Y NUEVE 
A Y TREINTA Y 
NUEVE CALL, lon:-
96.920622, 
lat:18.87875348}}

21-06-2018 31-08-2018 544,115.42             544,115.42               544,115.42             544,115.42             544,115.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440014, 
contratista:ISRAEL 
GARCÍA APARICIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:544115.42, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1112.0}}

{1459964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460007 Proyecto de inversión 539477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539477.58, 
modificado:539477.58}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE MAGUEY 
SEGUNDO TECOMATE - 404636

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404636 S 33 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:138, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MAGUEY 
SEGUNDO, 92100 
MAGUEY 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEY 
SEGUNDO 
TECOMATE, lon:-
98.20792977, 
lat:21.36371823}}

01-01-2018 30-11-2018 539,477.58             539,477.58               539,477.58             539,477.58             539,477.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550721, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:539477.58, 
importe_modifica
do:539477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1460007/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460145 Proyecto de inversión 379827.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379827.3, 
modificado:379827.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TRAMO  AHUAPILOL  
CON CONSTRUCCIÓN DE 
RODERAS Y ZAMPEADO DEL KM 
CERO  AL KM CIENTO 
CINCUENTA - 404803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

404803 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:31, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
AHUAPILOL - 
AHUAPILOL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
150 PUEBLO 
AHUAPILOL, 92660 
AHUAPILOL, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
AHUAPILOL Y 
TERRACERIA 
BENITO JUAREZ, 
AHUAPILOL SE 
ENCUENT, lon:-
98.2415629, 
lat:20.89974477}}

10-08-2018 08-10-2018 379,827.30             379,827.30               379,827.30             379,827.30             379,827.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0108, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:379827.3, 
importe_modifica
do:379827.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1460145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460234 Proyecto de inversión 318513.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318513.21, 
modificado:318513.21}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
IGNACION ZARAGOZA ENTRE EL 
CANAL Y LA CALLE ARISTA DE 
LA COLONIA EL RASTRO - 
404896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404896 S 38 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:135.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA RASTRO, 
92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
IGNACION 
ZARAGOZA ENTRE 
EL CANAL Y LA 
CALLE ARISTA DE 
LA COLONIA EL RA, 
lon:-98.22459272, 
lat:21.34645209}}

01-01-2018 30-11-2018 318,513.21             318,513.21               318,513.21             318,513.21             318,513.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550733, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:318513.21, 
importe_modifica
do:318513.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:250.0}}

{1460234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460322 Proyecto de inversión 110009.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:110009.23, 
modificado:110009.23}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA DE 
POTRERO SEGUNDO 
XILOZUCHITL Y EN PREESCOLAR 
DE SAN JUAN CHIJOLAR - 
404994

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404994 S 52 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:193, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
POTRERO 
SEGUNDO, 92100 
POTRERO 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE SANITARIOS 
CON 
BIODIGESTORES 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA DE 
POTRERO 
SEGUNDO 
XILOZUCHITL Y EN 
PREESCOL, lon:-
98.2697399, 
lat:21.35375876}}

01-01-2018 30-11-2018 110,009.23             110,009.23               110,009.23             110,009.23             110,009.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550736, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:110009.23, 
importe_modifica
do:110009.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1460322/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460606 Proyecto de inversión 1012942.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1012942.52, 
modificado:1012942.52}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTAL 
SEGUNDO CHOTE - 405294

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405294 S 125 122 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:242, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL 
SEGUNDO CHOTE, 
92100 ZAPOTAL 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL 
SEGUNDO CHOTE, 
lon:-98.28067199, 
lat:21.38155927}}

01-01-2018 30-11-2018 1,012,942.52          1,012,942.52            1,012,942.52          1,012,942.52          1,012,942.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550742, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
ARRENDADORAS 
TANTOYUCA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1012942.52
, 
importe_modifica
do:1012942.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1460606/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461048 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE 
LLANO DE PASTORES - 405874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

405874 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LLANO DE 
PASTORES, 91400 
LLANO PASTORES, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.86242155, 
lat:19.62678152}}

05-11-2018 15-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
020/2018-30-112-
0031,32,33,34,35., 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461199 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN EL BARRIO 
LOMA COLORADA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE HIDALGOTITLÁN - 406037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406037 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
NIÑOS HEROES 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PROLONGACION 
NIÑOS HEROES Y , 
CERCA DEL 
AUTOLAVADO EL 
FORDO, lon:-
94.64935092, 
lat:17.76658875}}

01-11-2018 23-11-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700131, 
contratista:MARÍA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESÚS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLÁN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461199/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461437 Proyecto de inversión 93016.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93016.82, 
modificado:93016.82}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
AGUAZUELOS - 406359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

406359 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:7, 
direccion:CALLE 
SANTIAGO PUEBLO 
SAN MIGUEL 
AGUAZUELOS, 
91400 SAN 
MIGUEL 
AGUAZUELOS, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
LERDO DE TEJADA 
Y , A UNA CUADRA 
DE IGLESIA DEL LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.82230988, 
lat:19.64893469}}

05-11-2018 15-12-2018 93,016.82               93,016.82                 93,016.82               93,016.82               93,016.82               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
021/2018-30-112-
0037,38,39, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:930168.42, 
importe_modifica
do:930168.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1461437/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461475 Proyecto de inversión 539477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539477.58, 
modificado:539477.58}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL SABINO - 
406404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

406404 S 125 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:168, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
SABINO, 92100 EL 
SABINO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
SABINO, lon:-
98.3244908, 
lat:21.33653847}}

01-01-2018 30-11-2018 539,447.58             539,477.58               539,477.58             539,477.58             539,477.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550749, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:539477.58, 
importe_modifica
do:539477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1461475/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461495 Proyecto de inversión 184405.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:184405.55, 
modificado:184405.55}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLEJON 
PENSADOR MEXICANO ENTRE 
CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE Y FUNDO LEGAL 
DE LA CABECERA MUNICIPAL - 
406444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406444 S 40 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N PENSADOR 
MEXICANO 
BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y , A 
UNAS CUADRAS 
DEL CENTRO, lon:-
94.64187917, 
lat:17.77184675}}

26-11-2018 10-12-2018 184,405.55             184,405.55               184,405.55             184,405.55             184,405.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700139, 
contratista:LEIDY 
LISSET RAMÍREZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:184405.55, 
importe_modifica
do:184405.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1461495/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461593 Proyecto de inversión 74515.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74515.45, 
modificado:74515.45}}

AMPLIACIÓN DE SEÑALETICA 
PARA MEJORAMIENTO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 406534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

406534 S 1100 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, 
CALLEJON 
REVOLUCION 
NICOLAS BRAVO 
JUSTO ESQUINA 
CON 5 DE MAYO 
ADELANTE DE 
ABARROTES D, lon:-
94.67458564, 
lat:18.0265964}}

26-07-2018 24-08-2018 74,515.45               74,515.45                 74,515.45               74,515.45               74,515.45               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590017-
FISMDF-2018/017, 
contratista:Fatima 
Hernández Juárez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:74515.45, 
importe_modifica
do:74515.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1461593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461859 Proyecto de inversión 769637.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769637.24, 
modificado:769637.24}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 406820

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

406820 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:36, 
direccion:PUEBLO 
LA LIMA, 92660 LA 
LIMA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO BENITO 
JUAREZ Y CAMINO 
CUEXCONTITLA, LA 
LIMA SE UBICA 
ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ Y 
LA LOCALIDAD DE 
CUEXCONTITLA 
CUENTA CON UN 
CAMIN, lon:-
98.20178658, 
lat:20.87854147}}

20-04-2018 28-06-2018 769,637.24             769,637.24               769,637.24             769,637.24             769,637.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0125, 
contratista:HECTO
R LEONARDO 
LOPEZ RINCON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:769637.24, 
importe_modifica
do:769637.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1461859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461878 Proyecto de inversión 3615374.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:1807687.26, 
modificado:1807687.26}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1807687.26, 
modificado:1807687.26}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE LILAS Y 
CALLES ALEDAÑAS CALLE 
AZUCENAS Y MAGNOLIAS DE 
CALLE ZAFIRO A CALLE AMAP - 
406847

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406847 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2022.0, 
meta_modificada:
2022.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:CALLE 
LILAS COLONIA 
PEDERNALES, 
93692 COLONIAS 
PEDERNALES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MAGNOLIIAS Y 
CALLE ZAFIRO, 
CALLE AMAPOLAS 
LA OBRA SE 
LOCALIZA ENTRE 
LAS CALLES ZAFIRO 
Y MAGNOLIAS, lon:-
97.05061207, 
lat:20.04715768}}

07-05-2018 16-07-2018 3,615,374.52          3,615,374.52            3,615,374.52          3,615,374.52          3,615,374.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-DF-
HABITAT/2018-30-
023/0401, 
contratista:EDUAR
DO QUIROZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:3615374.52
, 
importe_modifica
do:3615374.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2022.0}}

{1461878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461945 Proyecto de inversión 364853.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364853.26, 
modificado:364853.26}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
BASICOS DRENAJE Y RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
REFORMA UBICADA ENTRE 
CALLES CINCO DE MAYO E 
IGNACIO ALLENDE - 406907

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406907 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:104.0, 
meta_modificada:
104.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CALLE 
REFORMA ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE EN LA, 
lon:-96.696555, 
lat:19.84128619}}

31-07-2018 05-09-2018 364,853.26             364,853.26               364,853.26             364,853.26             364,853.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/010, 
contratista:BELLID
O BERCENA 
RICARDO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:364853.26, 
importe_modifica
do:364853.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:104.0}}

{1461945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461981 Proyecto de inversión 1534982.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1534982.7, 
modificado:1534982.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 
CONCRETO PARA VIVIENDA 
COL LIBERTAD - 406944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406944 S 40 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
1010.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
COLONIA 
LIBERTAD, 93280 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
CALLES, lon:-
97.4187824, 
lat:20.51900939}}

02-04-2018 17-05-2018 1,534,982.70          1,534,982.70            1,534,982.70          1,534,982.70          1,534,982.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310025, 
contratista:ARJON
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROVEDURIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1534982.93
, 
importe_modifica
do:1534982.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1010.5}}

{1461981/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462060 Proyecto de inversión 79789.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79789.58, 
modificado:79789.58}}

REHABILITACION DE SERVICIOS 
BASICOS DRENAJE Y RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
REFORMA UBICADA ENTRE LAS 
CALLES BENITO JUAREZ Y 
ABELARDO L RODRI - 407011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407011 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ALLENDE ENTRE 
CALLE ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y 
CALLE B, lon:-
96.6948122, 
lat:19.84147872}}

23-10-2018 20-11-2018 79,789.58               79,789.58                 79,789.58               79,789.58               79,789.58               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/035, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:79789.58, 
importe_modifica
do:79789.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:23.0}}

{1462060/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462139 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 407094

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407094 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA COL 
CENTRO UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.68762114, 
lat:18.59967747}}

31-10-2018 31-12-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0038, 
contratista:DAVID 
TOMAS QUIROZ 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1462139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462152 Proyecto de inversión 323319.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:323319.49, 
modificado:323319.49}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS Y MEJORAMIENTO 
DE AULA DE MEDIOS EN 
ESCUELA SECUNDARIA 
GUADALUPE VICTORIA DE SAN 
ISIDRO PALOTAL - 407104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407104 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:50, 
direccion:PUEBLO 
SAN ISIDRO, 94552 
SAN ISIDRO 
PALOTAL, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
GUADALUPE 
VICTORIA SAN 
ISIDRO PALOTAL, 
lon:-96.96400476, 
lat:18.93987867}}

02-07-2018 17-08-2018 323,319.49             323,319.49               323,319.49             323,319.49             323,319.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440016, 
contratista:MAEEN 
OMAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:348082.89, 
importe_modifica
do:348082.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1462152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462224 Proyecto de inversión 1146657.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1146657.66, 
modificado:1146657.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
TELESECUNDARIA VICENTE 
GUERRERO COMUNIDAD EL 
PORVENIR - 407165

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407165 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:265.0, 
meta_modificada:
265.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:51, 
direccion:PUEBLO 
EL PORVENIR, 
94517 EL 
PORVENIR, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TELESECUNDARIA 
VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN Y CALLE 
URSULO GALVÁN, 
JUNTO AL DIF, 
COM. EL 
PORVENIR, lon:-
96.92702805, 
lat:18.92183198}}

29-06-2018 06-10-2018 1,146,657.66          1,146,657.66            1,146,657.66          1,146,657.66          1,146,657.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440021, 
contratista:ISRAEL 
GARCÍA APARICIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1146657.68
, 
importe_modifica
do:1146657.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:265.0}}

{1462224/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462262 Proyecto de inversión 711550.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:711550.66, 
modificado:711550.66}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SANTIAGO 
XIHUITLAN - 407200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407200 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:34, 
direccion:PUEBLO 
XIHUITLAN, 91445 
SANTIAGO 
XIHUITLÁN, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
SANTIAGO 
XIHUITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER CON 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.69342387, 
lat:19.79115726}}

28-09-2018 15-11-2018 711,550.66             711,550.66               711,550.66             711,550.66             711,550.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/018, 
contratista:BELLID
O BERCENA 
RICARDO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:711550.67, 
importe_modifica
do:711550.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1462262/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462289 Proyecto de inversión 668766.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:668766.6, 
modificado:668766.6}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
MIGUEL ALEMAN Y ZARAGOZA 
EN LA LOC  DE SAN JUAN 
VOLADOR MUNICIPIO DE 
PAJAPAN VER - 407223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 407223 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.44, 
meta_modificada:
0.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN Y 
ZARAGOZA 
COLONIA SAN 
JUAN VOLADOR, 
95960 SAN JUAN 
VOLADOR, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y , A DOS 
CUADRAS DE LA 
ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JUAN 
VOLADOR, lon:-
94.65387054, 
lat:18.26507868}}

30-07-2018 12-09-2018 668,766.60             668,766.60               668,766.60             668,766.60             668,766.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
025, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:815165.19, 
importe_modifica
do:688766.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.44}}

{1462289/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1736



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401462327 Proyecto de inversión 1293290.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1293290.12, 
modificado:1293290.12}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE 
ZARAGOZA Y CHAPULTEPEC 
COL CENTRO PAJAPAN VER - 
407276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 407276 S 160 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:873.0, 
meta_modificada:
909.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
CHAPULTEPEC, SE 
ENCUENTRA A 
UNA CUADRA DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
94.69019362, 
lat:18.26275185}}

12-07-2018 07-09-2018 1,293,290.12          1,293,290.12            1,293,290.12          1,293,290.12          1,293,290.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
039, 
contratista:CARLO
S DANIEL CAZARIN 
QUEVEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:1411578.29
, 
importe_modifica
do:1293290.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:909.0}}

{1462327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462499 Proyecto de inversión 769583.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769583.49, 
modificado:769583.49}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407445 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:38, 
direccion:PUEBLO , 
92660 RANCHO 
NUEVO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
IXTACAHUAYO Y , 
RANCHO NUEVO 
SE UBICA DESPUES 
DE LA LOCALIDAD 
DE IXTACAHUAYO 
LIMITA CON EL RIO 
MOCTEZUMA, SU 
UNICA ENTRADA 
ES DE 
TERRACERIA., lon:-
98.19489026, 
lat:20.76115807}}

11-06-2018 19-08-2018 769,583.49             769,583.49               769,583.49             769,583.49             769,583.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0134, 
contratista:ALFRED
O OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:769583.49, 
importe_modifica
do:769583.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1462499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462557 Proyecto de inversión 343107.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343107.88, 
modificado:343107.88}}

AMPLIACION POR 
SUBSTITUCION EN ESCUELA 
PRIMARIA INDIGENA LIC 
BENITO JUAREZ CLAVE  DE LA 
LOCALIDAD DE LA VEGA - 
407484

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407484 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
GUEVARA BARRIO 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 93050 
LA VEGA, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUEVARA Y 
, ESTANDO EN LA 
LOC DE LAZARO 
CARDENAS 
RUMBO A 
CHUMATLAN EN 
LA PRIMERA 
SALIDA A MANO 
IZQUIERDA A DOS 
KMS ESTA LA , lon:-
97.57699522, 
lat:20.23177679}}

16-04-2018 30-06-2018 343,107.88             343,107.88               343,107.88             343,107.88             343,107.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-AD-FISM-
DF/2018-30-064-
0007, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:343107.88, 
importe_modifica
do:343107.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462557/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462600 Proyecto de inversión 484351.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:484351.2, 
modificado:484351.2}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
CON BIODIGESTOR EN CALLE 
ZARAGOZA CABECERA 
MUNICIPAL - 407527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407527 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA BARRIO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE MORELOS, 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS 
PASANDO EL 
PUENTE SE TOMA 
CA CARRETERA 
HACIA 
CHUMATLAN L, 
lon:-97.5960897, 
lat:20.20968787}}

05-11-2018 15-12-2018 484,351.20             484,351.20               484,351.20             484,351.20             484,351.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0013, 
contratista:SALVA
DOR TELLES 
BANDALA, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:484351.2, 
importe_modifica
do:484351.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1462600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462745 Proyecto de inversión 919907.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:919907.44, 
modificado:919907.44}}

CONSTRUCCION DE PUENTE EN 
CALLE SIN NOMBRE RUMBO A 
PARCELAS AGRICOLAS - 407666

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407666 S 65 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:22, 
direccion:PUEBLO 
EL TERRERO, 
92660 EL 
TERRERO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO BENITO 
JUAREZ Y , EL 
TERRERO SE UBICA 
EN LA PARTE ALTA 
DE EL MUNICIPIO 
DE BENITO JUAREZ 
CONTANDO CON 
UNA PENDIENTE 
FUERTE, ASI COMO 
UN, lon:-
98.23539369, 
lat:20.88392974}}

10-09-2018 08-12-2018 919,907.44             919,907.44               919,907.44             919,907.44             919,907.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0148, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:825439.55, 
importe_modifica
do:825439.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1462745/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462881 Proyecto de inversión 1896030.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1896030.39, 
modificado:1896030.39}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COL LA LUZ FRANCISCO I 
MADERO Y COL EL PUEBLITO - 
407781

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407781 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1633.8, 
meta_modificada:
1633.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:47, 
direccion:COLONIA 
LA LUZ FRANCISCO 
I MADERO, 94542 
LA LUZ FRANCISCO 
I. MADERO (SAN 
ROMÁN), 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
COLONIAS LA LUZ 
FRANCISCO I. 
MADERO Y COL. EL 
PUEBLITO, lon:-
96.96555477, 
lat:18.87670204}}

03-09-2018 10-12-2018 1,896,030.39          1,896,030.39            1,896,030.39          1,896,030.39          1,896,030.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440025, 
contratista:OBRAS 
CIVILES DE 
CORDOBA, S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1896030.41
, 
importe_modifica
do:1896030.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1633.8}}

{1462881/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462889 Proyecto de inversión 2729520 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2729520.0, 
modificado:2729520.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
EN LAS LOCALIDADES DE EDEN 
DE LAS FLORES ABASOLO DEL 
VALLE EL SERRANO 
DESVIACIÓN NIGROMANTE 
COLONIA CUAUHTEMOC - 
407786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

407786 S 3936 3505 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:57.68, 
meta_modificada:
57.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EDEN DE 
LAS FLORES - SAN 
FELIPE ZAPOTAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 5 
COLONIA 
ABASOLO DEL 
VALLE, 95620 
ABASOLO DEL 
VALLE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRADA A LA 
COMUNIDAD DE 
ABASOLO DEL , 
lon:-95.55513065, 
lat:17.77799847}}

09-04-2018 08-05-2018 2,729,520.00          2,729,520.00            2,729,520.00          2,729,520.00          2,729,520.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/006, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2729520.0, 
importe_modifica
do:2729520.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:57.68}}

{1462889/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462907 Proyecto de inversión 2164897.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2164897.06, 
modificado:2164897.06}}

CONSTR DE TECHO FIRME LOSA 
DE CONCR EN LAS COL PINO 
SUAREZ LOMBARDO TOLED 
AGUILLON GUZMÁN MARQUEZ 
HOYOS SAN IGNACIO STA 
ROSALIA Y SAN MARTÍN - 
407798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407798 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1906.1, 
meta_modificada:
1906.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
PINO SUÁREZ, 
94680 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES DE 
LAS COLONIAS 
PINO SUÀREZ 
LOMBARDO 
TOLEDANO, 
AGUILLÒN 
GUZMÁN, 
MARQUÉZ HOYOS, 
SAN IGNACIO, 
SANTA ROSALIA Y 
SAN MARTÍN DE, 
lon:-96.92868578, 
lat:18.87578823}}

18-09-2018 21-12-2018 2,164,897.06          2,164,897.06            2,164,897.06          2,164,897.06          2,164,897.06          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440027, 
contratista:PORFIR
IO ANGEL DIAZ DEL 
VALLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2165041.14
, 
importe_modifica
do:2165041.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1906.1}}

{1462907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462979 Proyecto de inversión 1683023.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1683023.02, 
modificado:1683023.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COLONIA CARRILES - 407841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407841 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1443.3, 
meta_modificada:
1443.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LOS CARRILES, 
94517 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COLONIA LOS 
CARRILES, lon:-
96.92814536, 
lat:18.9109936}}

20-09-2018 30-11-2018 1,683,023.02          1,683,023.02            1,683,023.02          1,683,023.02          1,683,023.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440033, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER 
GUERRA ONOFRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1683216.23
, 
importe_modifica
do:1683216.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1443.3}}

{1462979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463001 Proyecto de inversión 1942816.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1942816.18, 
modificado:1942816.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD SAN PEDRO Y 
ANEXAS Y EN LA COMUNIDAD 
LOMA CHICA - 407853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407853 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:115, 
direccion:PUEBLO 
SAN PEDRO Y 
ANEXAS, 00000 
SAN PEDRO, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
LOCALIDADES DE 
SAN PEDRO Y 
ANEXAS Y LOMA 
CHICA, lon:-
96.95303527, 
lat:18.97730243}}

17-09-2018 07-12-2018 1,942,816.18          1,942,816.18            1,942,816.18          1,942,816.18          1,942,816.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440037, 
contratista:GRUPO 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1942816.51
, 
importe_modifica
do:1942816.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1463001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463027 Proyecto de inversión 1651205.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1651205.01, 
modificado:1651205.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD SAN APARICIO - 
407866

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407866 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:129, 
direccion:PUEBLO 
SAN APARICIO 
BUENA VISTA, 
94480 SAN 
APARICIO BUENA 
VISTA, CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN APARICIO, 
lon:-96.91504881, 
lat:18.94302504}}

03-09-2018 21-12-2018 1,651,205.01          1,651,205.01            1,651,205.01          1,651,205.01          1,651,205.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440043, 
contratista:CENTI
METRO 
CUADRADO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1651205.26
, 
importe_modifica
do:1651205.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1463027/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463029 Proyecto de inversión 1746734.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1746734.31, 
modificado:1746734.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD SAN BARTOLO Y 
EN LA COMUNIDAD DE 
CERVANTES Y LOZADA SANTA 
ROSA - 407867

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407867 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:84, 
direccion:PUEBLO 
CERVANTES Y 
LOZADA (SANTA 
ROSA), 94480 
CERVANTES Y 
LOZADA (SANTA 
ROSA), CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
LOCALIDADES DE 
SAN BARTOLO Y 
CERVANTES Y 
LOZADA SANTA 
ROSA, lon:-
96.93276321, 
lat:18.95552342}}

20-09-2018 07-12-2018 1,746,734.31          1,746,734.31            1,746,734.31          1,746,734.31          1,746,734.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440044, 
contratista:ROCAH
EDA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1746734.32
, 
importe_modifica
do:1746734.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1463029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463073 Proyecto de inversión 1296191.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1296191.52, 
modificado:1296191.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD TINAJITAS - 
407892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407892 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:119, 
direccion:PUEBLO 
COMUNIDAD 
TINAJITAS, 00000 
TINAJITAS, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
TINAJITAS, lon:-
96.91016104, 
lat:18.9673265}}

17-10-2018 07-12-2018 1,296,191.52          1,296,191.52            1,296,191.52          1,296,191.52          1,296,191.52          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440053, 
contratista:CONST
RUCTORA 24.09, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1296198.64
, 
importe_modifica
do:1296198.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1463073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463168 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS - 
407955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407955 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:85, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO SAN 
JOSÉ LAS LAJAS 
(VILLA NUEVA), 
95085 SAN JOSÉ 
LAS LAJAS (VILLA 
NUEVA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE LAS 
LAJA, lon:-
96.79982478, 
lat:18.58485339}}

31-10-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0043, 
contratista:EDGAR 
OMAR SIMBRON 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463168/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463170 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS - 
407956

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407956 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO LAS 
LIMAS, 95083 LAS 
LIMAS, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS LIMAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.72533529, 
lat:18.47911288}}

31-10-2018 31-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0044, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463170/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463174 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA - 407959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407959 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:104, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO OJO DE 
AGUA CHICO, 
95090 OJO DE 
AGUA CHICO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE OJO DE AGUA 
CHICO UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABA, lon:-
96.83278556, 
lat:18.73494882}}

31-10-2018 31-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0150, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463174/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463178 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
SECUNDARIA - 407966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407966 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO VILLA 
NUEVA (PRIMERA 
MANZANA), 95086 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE VILLA NUEVA 
PRIMERA MANZ, 
lon:-96.81666737, 
lat:18.63012248}}

31-10-2018 31-12-2018 360,000.00             360,000.00               360,000.00             360,000.00             360,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0151, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A DE C.V, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:360000.0, 
importe_modifica
do:360000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463625 Proyecto de inversión 805443.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:805443.58, 
modificado:805443.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
PARA VIVIENDA COL 
GUADALUPE VICTORIA - 408465

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408465 S 31 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
242.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93290 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
GUADALUPE 
VICTORIA, lon:-
97.40991882, 
lat:20.50609969}}

12-04-2018 12-05-2018 805,443.58             805,443.58               805,443.58             805,443.58             805,443.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310047, 
contratista:SOLUCI
ONES 
CONSTRUCTIVAS Y 
ENERGETICAS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:851277.5, 
importe_modifica
do:805443.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:242.08}}

{1463625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463641 Proyecto de inversión 2140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2140000.0, 
modificado:2140000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE DE LA 
AMARGURA COL JUAN PABLO II 
- 408479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

408479 S 130 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1400.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMARGURA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA DIVISIÓN 
Y CALLE A BARRIO 
DE GUADALUPE, 
CALLE AMARGURA 
ENTRE AVENIDA 
DIVISIÓN Y CALLE 
A BARRIO DE 
GUADALUPE, lon:-
97.30928055, 
lat:18.72168638}}

01-11-2018 15-12-2018 2,140,000.00          2,140,000.00            2,140,000.00          2,140,000.00          2,140,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060005, 
contratista:GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
GUSTAVO RAFAEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:2140000.0, 
importe_modifica
do:2140000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1463641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463658 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 
408491

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

408491 S 132 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO VISTA 
HERMOSA - OJO 
DE AGUA DE 
ARRIBA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA VISTA 
HERMOSA, 00000 
VISTA HERMOSA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO VISTA 
HERMOSA Y 
CAMINO OJO DE , 
lon:-97.33221652, 
lat:18.74440456}}

08-10-2018 08-12-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060017, 
contratista:GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
GUSTAVO RAFAEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463658/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464015 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE PROLONGACION 
DE FRANCISCO I MADERO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
408813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408813 S 13 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
DE FRANCISCO I. 
MADERO PUEBLO 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
PONIENTE Y CALLE 
SUCHIL, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CALLE 
PROLONGACION 
DE FRANCISCO I 
MADERO ENTR, 
lon:-96.97748972, 
lat:19.38894676}}

15-01-2018 14-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640028, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:72.0}}

{1464015/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464148 Proyecto de inversión 427259.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:427259.32, 
modificado:427259.32}}

AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA PROLONGACION 
CALLE SAN MIGUEL COLONIA 
HUIZAXTLA - 408960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

408960 S 29 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE SAN 
MIGUEL BARRIO , 
00000 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
ALAMOS Y CALLE 
PAREDONES, 
CONTINUAR LA 
CALZADA SAN JOSE 
DE JALAPILLA 
HASTA LA 
COMUNIDAD DE 
TLILAPAN 
APROXIMADAMEN
, lon:-97.08962645, 
lat:18.80852528}}

19-09-2018 07-12-2018 427,259.32             427,259.32               427,259.32             427,259.32             427,259.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0017, 
contratista:HERME
S ROJAS TERRAZAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:427259.32, 
importe_modifica
do:427259.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1464148/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464322 Proyecto de inversión 757149.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:757149.52, 
modificado:757149.52}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE IGNACIO ALLENDE 
ENTRE LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y VICENTE GUERRERO 
EN LA COLONIA SEC - 409135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

409135 S 425 425 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:210.03, 
meta_modificada:
210.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA SECCIÓN 
32, 96349 
MINATITLÁN, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, 
IGNACIO ALLENDE 
ENTRE LAS CALLES 
MIGUEL HIDLAGO 
Y VICENTE 
GUERRERO, lon:-
94.59348435, 
lat:17.99010299}}

01-11-2018 15-12-2018 757,149.52             757,149.52               757,149.52             757,149.52             757,149.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-090, 
contratista:GIAZA 
CONSTRUCCIONES 
NACIONALES, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:528160.47, 
importe_modifica
do:757149.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:210.03}}

{1464322/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464775 Proyecto de inversión 1910175.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1910175.05, 
modificado:1910175.05}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 
MZA TRES SEIS Y SIETE TRAMO 
CINCO DE FEB LOC 
OCOZOTEPEC MPIO SOTEAPAN 
VER - 409676

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409676 S 750 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1370.2, 
meta_modificada:
1370.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:22, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS EJIDO 
OCOZOTEPEC, 
95910 
OCOZOTEPEC, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
MANZANA TRES, 
SEIS, Y SIETE, TR, 
lon:-94.90819961, 
lat:18.25862518}}

15-10-2018 01-12-2018 1,910,175.05          1,910,175.05            1,910,175.05          1,910,175.05          1,910,175.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490071, 
contratista:BEATRI
Z ADRIANA LARA 
CALZADAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:1910175.05
, 
importe_modifica
do:1910175.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1370.2}}

{1464775/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464813 Proyecto de inversión 479543.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479543.12, 
modificado:479543.12}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 409716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

409716 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:29.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:55, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
LIMONESTITLA, 
95085 
LIMONESTITLA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LIMONESTITLA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.82859656, 
lat:18.50538267}}

31-10-2018 31-12-2018 479,543.12             479,543.12               479,543.12             479,543.12             479,543.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:479543.12, 
importe_modifica
do:479543.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:29.0}}

{1464813/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464846 Proyecto de inversión 677260.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:677260.7, 
modificado:677260.7}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
TRAMO BENITO JUAREZ POP 
SOJNAS MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 409736

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409736 S 59 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.6, 
meta_modificada:
1.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:58, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA POP-
SOJNAS, 95914 
POP-SOJNAS, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CAMINO 
TRAMO BENITO 
JUAREZ - POP 
SOJNAS 
MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
lon:-94.9246731, 
lat:18.25975934}}

27-09-2018 30-10-2018 677,260.70             677,260.70               677,260.70             677,260.70             677,260.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490045, 
contratista:SERVICI
OS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES 
RAMO, S. A. DE C. 
V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:652260.7, 
importe_modifica
do:677260.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.6}}

{1464846/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1741



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401464862 Proyecto de inversión 196020 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196020.0, 
modificado:196020.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 409747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

409747 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12.91, 
meta_modificada:
12.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:164, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
2 PUEBLO SAN 
MIGUEL 
TENEJAPA, 95085 
SAN MIGUEL 
TENEJAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN MIGUEL 
TENEJAPA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS , 
lon:-96.81259075, 
lat:18.53884189}}

31-10-2018 31-12-2018 196,020.00             196,020.00               196,020.00             196,020.00             196,020.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.128, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:196020.0, 
importe_modifica
do:196020.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.91}}

{1464862/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465329 Proyecto de inversión 40718.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40718.64, 
modificado:40718.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
- 410589

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410589 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:160.0, 
meta_modificada:
160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:72, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TELARES - 
TERCERA 
MANZANA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
200 PUEBLO 
TERCERA 
MANZANA, 92650 
TERCERA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
TLACHICHILCO Y 
CAMINO CAMINO , 
lon:-98.34176694, 
lat:20.44594322}}

03-12-2018 07-12-2018 40,718.64               40,718.64                 40,718.64               40,718.64               40,718.64               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53065, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:40718.64, 
importe_modifica
do:40718.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:160.0}}

{1465329/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465480 Proyecto de inversión 341049.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:341049.49, 
modificado:341049.49}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 
DE LAS YAGUAS - 410791

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

410791 S 9 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:72, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 LAS 
YAGUAS, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.21650169, 
lat:17.86883584}}

21-11-2018 19-12-2018 341,049.49             341,049.49               341,049.49             341,049.49             341,049.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420068, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:341049.49, 
importe_modifica
do:341049.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1465480/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465488 Proyecto de inversión 267300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:267300.0, 
modificado:267300.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 410797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

410797 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:17.6, 
meta_modificada:
17.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:84, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO 
PALMARITO, 95083 
PALMARITO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE PALMARITO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.70283311, 
lat:18.49814884}}

31-10-2018 31-12-2018 267,300.00             267,300.00               267,300.00             267,300.00             267,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.131, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:267300.0, 
importe_modifica
do:267300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.6}}

{1465488/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465617 Proyecto de inversión 113793.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:113793.5, 
modificado:113793.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410969 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO 
ZACUALPILLA, 
92650 
ZACUALPILLA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A 
UNOS 10 MINUTO, 
lon:-98.35732629, 
lat:20.42302919}}

08-10-2018 19-10-2018 113,793.50             113,793.50               113,793.50             113,793.50             113,793.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53085, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:113793.5, 
importe_modifica
do:113793.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1465617/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465704 Proyecto de inversión 1539190.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1539190.8, 
modificado:1539190.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE BOCA DEL 
MONTE Y CIMARRON - 411065

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

411065 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:BOCA 
DEL MONTE, 
94210 BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADO EN LAS 
LOCALIDADES DE 
BOCA DEL MONTE 
Y CIMARRON, lon:-
96.8281632, 
lat:19.14436632}}

09-04-2018 31-05-2018 1,539,190.80          1,539,190.80            1,539,190.80          1,539,190.80          1,539,190.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0033, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:1539190.8, 
importe_modifica
do:1539190.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:36.0}}

{1465704/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465712 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 411077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

411077 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:26, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO LA PEZMA, 
92650 LA PEZMA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL EL 
PUERTO-LA PEZMA-
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD D, lon:-
98.33579009, 
lat:20.52925152}}

15-10-2018 26-10-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53090, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:300.0}}

{1465712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465976 Proyecto de inversión 305089.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:305089.92, 
modificado:305089.92}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
CUAUHTEMOC ENTRE BENITO 
JUAREZ Y CORREGIDORA EN LA 
LOC DE PAJAPAN  MUNICIPIO 
DE PAJAPAN VER - 411389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 411389 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAHTEMOC 
COLONIA CENTRO, 
95960 PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
CORREGIDORA, A 3 
CUADRAS DEL 
PARQUE 
MUNICIPAL, lon:-
94.69497887, 
lat:18.26350688}}

27-08-2018 25-09-2018 305,089.92             305,089.92               305,089.92             305,089.92             305,089.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
030, 
contratista:MARTI
NEZ URIAS 
RUSLAN 
VLADIMIR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:290265.18, 
importe_modifica
do:305089.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1465976/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466020 Proyecto de inversión 268098.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268098.44, 
modificado:268098.44}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 411433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

411433 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:17.66, 
meta_modificada:
17.66}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:31, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 RANCHERIA LA 
POCHOTA, 95080 
LA POCHOTA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LA POCHOTA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.69689304, 
lat:18.58958521}}

31-10-2018 31-12-2018 268,098.44             268,098.44               268,098.44             268,098.44             268,098.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.137, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:268098.44, 
importe_modifica
do:268098.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.66}}

{1466020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466200 Proyecto de inversión 655893.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:655893.5, 
modificado:655893.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
AVENIDA FRANCISCO I 
MADERO - 411643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411643 S 40 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:964.99, 
meta_modificada:
964.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:2, 
direccion:AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
ACATLA, 00000 
ACATLA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, 
AVENIDA 
FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE 
CALLES MORELOS 
E IGNACIO 
ZARAGOZA, lon:-
97.21882944, 
lat:18.74803067}}

15-11-2018 15-12-2018 655,893.50             655,893.50               655,893.50             655,893.50             655,893.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060044, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
ARIADNA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:655893.5, 
importe_modifica
do:655893.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:964.69}}

{1466200/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401466267 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN PROLONGACIÓN 
DE CALLE BICENTENARIO - 
411723

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411723 S 45 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:3, 
direccion:PROLON
GACION CALLE 
BICENTENARIO 
INTERIOR SN 
COLONIA 
AGUAXINOLA, 
94762 
AGUACHINOLA, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS Y 
CAMINO A LAS 
PORFIADAS, 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE 
BICENTENARIO 
ENTRE AVEN, lon:-
97.21612501, 
lat:18.76893177}}

05-11-2018 15-12-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060045, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:620.0}}

{1466267/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466591 Proyecto de inversión 4300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4300000.0, 
modificado:4300000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y LINEA DE 
CONDUCCION EN RANCHO 
NUEVO - 412118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

412118 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO RANCHO 
NUEVO, 95085 
RANCHO NUEVO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE RANCHO 
NUEVO UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.77645521, 
lat:18.54265118}}

16-03-2018 02-07-2018 4,300,000.00          4,300,000.00            4,300,000.00          4,300,000.00          4,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0026, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
OBRA CIVIL DC S.A 
DE C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:4300000.0, 
importe_modifica
do:4300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466701 Proyecto de inversión 352842.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:352842.77, 
modificado:352842.77}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE ENLA CALLE 
LAFRAGUA ENTRE LAS CALLES 
LIBORIO F CHIGO Y DÍAZ MIRÓN 
- 412244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

412244 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:411.76, 
meta_modificada:
411.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE LA 
FRAGUA COLONIA 
SAN ANDRES 
TUXTLA CENTRO, 
95700 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LA FRAGUA 
Y CALLE LIBORIO F 
CHIGO, CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN , lon:-
95.2134241, 
lat:18.44542339}}

19-03-2018 28-12-2018 352,842.77             352,842.77               352,842.77             352,842.77             352,842.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
011, 
contratista:CASILC
O, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA, VER., 
monto:452041.62, 
importe_modifica
do:452041.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:411.76}}

{1466701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466832 Proyecto de inversión 3999948.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3999948.15, 
modificado:3999948.15}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN 
LA LOCALIDAD DE AMATEPEC - 
412397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412397 S 453 392 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
AMATEPEC, 00000 
AMATEPEC, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO LA 
CONSTRUCCION 
DEL DRENAJE 
SANITARIO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DEL 
PLAN EN 
DIFERENT, lon:-
98.40792138, 
lat:20.79181341}}

19-10-2018 14-12-2018 3,999,948.15          3,999,948.15            3,999,948.15          3,999,948.15          3,999,948.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760007, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:3999948.15
, 
importe_modifica
do:3999948.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467007 Proyecto de inversión 474941.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474941.84, 
modificado:474941.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN 
TEXMOLTITLA - 412614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

412614 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:36, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN -
TEXMOLTITLA 
KILÓMETRO 3 + 
700 PUEBLO 
TEXMOLTITLA, 
94774 
TEXMOLTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
TEXMOLTITLA, lon:-
97.13889663, 
lat:18.7389143}}

08-10-2018 23-11-2018 474,941.84             474,941.84               474,941.84             474,941.84             474,941.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70079, 
contratista:FLAVIO 
PEREZ ZEFERINO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:474941.84, 
importe_modifica
do:474941.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1467007/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467036 Proyecto de inversión 366592.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:366592.3, 
modificado:366592.3}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 412642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412642 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1900.0, 
meta_modificada:
1900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO 
GENERAL PRIM, 
92650 GENERAL 
PRIM (SAN 
FRANCISCO), 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE GENERAL PRIM, 
lon:-98.30459808, 
lat:20.48520776}}

10-11-2018 10-12-2018 366,592.30             366,592.30               366,592.30             366,592.30             366,592.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980076, 
contratista:CONSV
HERS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:366592.3, 
importe_modifica
do:366592.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1900.0}}

{1467036/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467101 Proyecto de inversión 126172 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126172.0, 
modificado:126172.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 412725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

412725 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:338.0, 
meta_modificada:
338.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO CANALEJAS 
DE OTATES, 92650 
CANALEJAS DE 
OTATES, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
ZACUALPAN-
CUARTA 
MANZANA-
CANALEJAS DE 
OTATES. LAS O, 
lon:-98.43489679, 
lat:20.43500252}}

12-11-2018 04-12-2018 126,172.00             126,172.00               126,172.00             126,172.00             126,172.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53227, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:126172.0, 
importe_modifica
do:126172.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:338.0}}

{1467101/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467139 Proyecto de inversión 192860.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192860.27, 
modificado:192860.27}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE HATO NUEVO - 
412764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

412764 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:36, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA HATO 
NUEVO, 96136 
HATO NUEVO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
2 PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.22066455, 
lat:17.87255926}}

22-10-2018 30-11-2018 192,860.27             192,860.27               192,860.27             192,860.27             192,860.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420052, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURA CIVIL 
Y ELECTRICO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:192860.27, 
importe_modifica
do:192860.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1467139/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467256 Proyecto de inversión 413102.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413102.58, 
modificado:413102.58}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN TEBACOM 
TECAPA EN LA LOCALIDAD DE 
TECAPA - 412885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412885 S 27 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TECAPA, 
00000 TECAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS SE 
LOCALIZA EN LAS 
INSTALACIONES 
DEL TEBACOM 
TECAPA, lon:-
98.46228103, 
lat:20.73384892}}

05-11-2018 10-12-2018 413,102.58             413,102.58               413,102.58             413,102.58             413,102.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760028, 
contratista:CONSV
HERS, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:413102.58, 
importe_modifica
do:413102.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467428 Proyecto de inversión 355807.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:355807.97, 
modificado:355807.97}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LAS 
LOCALIDADES DE AGUA SANTA 
LOS PINOS LA PITAYA EL 
CHATILLAL MONTE VERDE 
PASO CARRETAS Y LA LUZ - 
413105

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

413105 S 38 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:2, 
direccion:, 00000 
AGUA SANTA, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LAS 
LOCALIDADES DE 
AGUA SANTA LOS 
PINOS, LA PITAYA, 
EL CHATILLAL, 
MONTE VERDE, 
PASO CARRETAS Y 
LA LUZ, lon:-
96.91999287, 
lat:19.18968259}}

02-05-2018 09-07-2018 355,807.97             355,807.97               355,807.97             355,807.97             355,807.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0041, 
contratista:POLICA
RPO CARVAJAL 
SANTAMARIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA 
VER, 
monto:355807.97, 
importe_modifica
do:355807.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:19.0}}

{1467428/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467435 Proyecto de inversión 1049998.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1049998.48, 
modificado:1049998.48}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
COLONIA EL MANGAL - 413111

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413111 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.9, 
meta_modificada:
0.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:23, 
direccion:CALLE 
EJIDO PRIMERO DE 
MAYO RANCHERIA 
CERRO AMARILLO 
DE ABAJO, 95800 
CERRO AMARILLO 
DE ABAJO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EJIDO 
PRIMERO DE 
MAYO Y CALLE 
TEXALPAN DE 
ABAJO, CAMINO 
EJIDO LA OBRA DE 
E, lon:-
95.25040898, 
lat:18.41940245}}

19-03-2018 28-12-2018 1,049,998.48          1,049,998.48            1,049,998.48          1,049,998.48          1,049,998.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
53, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:990966.45, 
importe_modifica
do:990966.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.9}}

{1467435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467445 Proyecto de inversión 425732.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425732.54, 
modificado:425732.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TENEXCO - 
413122

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

413122 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TENEXCO, 
00000 TENEXCO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO LOS 
CUARTOS 
DORMITORIOS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.43842001, 
lat:20.75030609}}

15-11-2018 15-12-2018 425,732.54             425,732.54               425,732.54             425,732.54             425,732.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760057, 
contratista:MANU
EL LEMUS 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:425732.54, 
importe_modifica
do:425732.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1467445/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467472 Proyecto de inversión 323179.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:323179.3, 
modificado:323179.3}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA JOSE AZUETA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN FERNANDO 
COAPECHAPA - 413149

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 413149 S 35 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
SAN FERNANDO 
EJIDO SAN 
FERNANDO, 93173 
SAN FERNANDO 
COAPECHAPA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
LOCALIDAD DE 
SAN FERNANDO 
COAPECHAPA, lon:-
97.6223408, 
lat:20.36693871}}

26-03-2018 30-11-2018 323,179.30             323,179.30               323,179.30             323,179.30             323,179.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45357, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:323179.3, 
importe_modifica
do:323179.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467472/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467515 Proyecto de inversión 1962887.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1962887.37, 
modificado:2243137.99}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL BAJA - 
413202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

413202 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:129.3, 
meta_modificada:
129.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO CAXAPA, 
95084 CAXAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE CAXAPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77519752, 
lat:18.43062977}}

30-05-2018 30-07-2018 2,243,137.99          2,243,137.99            2,243,137.99          2,243,137.99          2,243,137.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0020.20, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:2243137.99
, 
importe_modifica
do:2243137.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:129.3}}

{1467515/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467663 Proyecto de inversión 918237.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:918237.2, 
modificado:918237.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA PEDRO 
ANTONIO ROMERO - 413371

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413371 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:71, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PALMITO 
(KILÓMETRO 44), 
93523 EL PALMITO 
(KILÓMETRO 44), 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
PRINCIPAL Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESC, lon:-
97.39827491, 
lat:20.61531979}}

05-11-2018 15-12-2018 918,237.20             918,237.20               918,237.20             918,237.20             918,237.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240794, 
contratista:LAILA 
BENILDE 
VELAZQUEZ 
ALDANA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918237.2, 
importe_modifica
do:918237.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467663/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467890 Proyecto de inversión 324886.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324886.7, 
modificado:373346.7}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL BAJA - 
413624

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

413624 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:21.4, 
meta_modificada:
21.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:42, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 PUEBLO EL 
SUSPIRO, 95083 EL 
SUSPIRO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL SUSPIRO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.77875591, 
lat:18.46580741}}

30-05-2018 30-07-2018 373,346.70             373,346.70               373,346.70             373,346.70             373,346.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0020.71, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER., 
monto:373346.7, 
importe_modifica
do:373346.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:21.4}}

{1467890/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468026 Proyecto de inversión 758267.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:758267.52, 
modificado:758267.52}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE XALAPA - 413768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

413768 S 26 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.53, 
meta_modificada:
0.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
XALAPA COLONIA 
PALZOQUIAPA, 
95814 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE XALAPA Y 
CARRETERA 
FEDERAL 180, 
CALLE PRINCIPAL 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE XALAPA SU 
PRINCI, lon:-
95.19232515, 
lat:18.43758189}}

19-03-2018 28-12-2018 758,267.52             758,267.52               758,267.52             758,267.52             758,267.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
058, 
contratista:JUAN 
CARLOS VELAZCO 
LUCHO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VERMUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, VER., 
monto:656266.58, 
importe_modifica
do:656266.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.53}}

{1468026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468059 Proyecto de inversión 1760448.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1760448.84, 
modificado:1760448.84}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN DIVERSAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
AGUA DULCE - 413797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413797 S 225 225 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1134.0, 
meta_modificada:
1134.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 3 
DE MAYO PUEBLO 
AGUA DULCE, 
93535 AGUA 
DULCE, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ENRIQUEZ Y CALLE 
30 DE ABRIL, 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
DIVERSAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE AGUA DULCE, 
lon:-97.29272731, 
lat:20.35692764}}

01-10-2018 14-11-2018 1,760,448.84          1,760,448.84            1,760,448.84          1,760,448.84          1,760,448.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240809, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1760448.84
, 
importe_modifica
do:1760448.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1134.0}}

{1468059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468075 Proyecto de inversión 380702.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380702.92, 
modificado:380702.92}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
RURAL DEL RAMAL DE 
TLACUATZINGA MUNICIPIO DE 
MIXTLA DE ALTAMIRANO VER - 
413807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 413807 S 230 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:33, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ZACALOMA - 
TLACUATZINGA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 700 + 
000 RANCHERIA 
Seleccione el 
nombre de 
Asentamiento, 
00000 
TLACUATZINGA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TLACUATZINGA Y , 
LA PRES, lon:-
96.93828843, 
lat:18.57250943}}

09-04-2018 01-05-2018 380,702.92             380,702.92               380,702.92             380,702.92             380,702.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100102, 
contratista:Ing. 
Rodrigo Vicente 
García López., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:380702.92, 
importe_modifica
do:380702.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:700.0}}

{1468075/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468152 Proyecto de inversión 71951.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71951.1, 
modificado:71951.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 413881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

413881 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:72, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO TERCERA 
MANZANA, 92650 
TERCERA 
MANZANA, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL 
TELARES-TERCERA 
MANZANA LAS 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCAL, lon:-
98.34786764, 
lat:20.45275782}}

26-11-2018 07-12-2018 71,951.10               71,951.10                 71,951.10               71,951.10               71,951.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53232, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:71951.1, 
importe_modifica
do:71951.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1468152/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468198 Proyecto de inversión 1405596.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1405596.24, 
modificado:1405596.25}}

CONSTRUCCIÓN  PRIMERA 
ETAPA DRENAJE SANITARIO 
LOC PASO DEL GANADO - 
413913

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

413913 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1142.7, 
meta_modificada:
1142.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:82, 
direccion:PUEBLO 
PASO DEL 
GANADO, 95100 
PASO DEL 
GANADO, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
BERNARDO 
GARCIA Y AVENIDA 
JOSE HERNANDEZ 
CRUZ, AVENIDA 
GUILLERMO 
RAMIREZ TORALES 
POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL EN 
DIRECCION A LA, 
lon:-96.49008718, 
lat:18.67360341}}

29-05-2018 30-07-2018 1,405,596.25          1,405,596.25            1,405,596.25          1,405,596.25          1,405,596.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740015, 
contratista:LUIS 
RAMON LILE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:954354.71, 
importe_modifica
do:954354.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1142.7}}

{1468198/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468212 Proyecto de inversión 159090.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159090.91, 
modificado:159090.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 413931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

413931 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:255.79, 
meta_modificada:
255.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:73, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.43664169, 
lat:20.40078928}}

19-11-2018 04-12-2018 159,090.91             159,090.91               159,090.91             159,090.91             159,090.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53234, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:159090.91, 
importe_modifica
do:159090.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:255.79}}

{1468212/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468243 Proyecto de inversión 2999339.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2999339.55, 
modificado:2999339.55}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA 
CALLE SAN JAN DEL BARRIO DE 
SAN JUAN - 413959

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

413959 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:205.0, 
meta_modificada:
205.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN JUAN BARRIO 
BARRIO DE SAN 
JUAN, 93449 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CHALAHUITE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LA 
CALLE SAN JAN 
DEL BARRIO DE 
SAN JUAN, lon:-
97.32776154, 
lat:20.452431}}

17-10-2018 30-11-2018 2,999,339.55          2,999,339.55            2,999,339.55          2,999,339.55          2,999,339.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240815, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2999339.55
, 
importe_modifica
do:2999339.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:205.0}}

{1468243/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468321 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
ATEXCALCO - 414037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

414037 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:420.0, 
meta_modificada:
420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:40, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
ATEXCALCO 
KILÓMETRO 3 + 
200 PUEBLO 
ATEXCALCO, 94775 
ATEXCALCO, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
ATEXCALCO, lon:-
97.18263923, 
lat:18.71780771}}

05-10-2018 05-11-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70083, 
contratista:ERIK 
EXCELENTE 
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:420.0}}

{1468321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468430 Proyecto de inversión 350143.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350143.29, 
modificado:350143.29}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA SUBTERRANEA EN 
COL HIDALGO - 414142

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

414142 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAJIN COLONIA 
HIDALGO, 00000 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMILA 
ESPINOZA Y , 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 
SUBTERRANEA EN 
COL HIDALGO, lon:-
97.3343885, 
lat:20.45107768}}

19-11-2018 20-12-2018 350,143.29             350,143.29               350,143.29             350,143.29             350,143.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240822, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:350143.29, 
importe_modifica
do:350143.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1468430/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468585 Proyecto de inversión 55617.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55617.14, 
modificado:55617.14}}

CONSTRUCCION DE BAÑO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE LA JIMBA - 414312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

414312 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:39, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 JIMBA DE 
MICHAPAN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
95.12609209, 
lat:17.95167359}}

05-10-2018 29-10-2018 55,617.14               55,617.14                 55,617.14               55,617.14               55,617.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420099, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:55617.14, 
importe_modifica
do:55617.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1468585/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401468677 Acción 2037968 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2037968.0, 
modificado:2037968.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
414418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

414418 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.244143, 
lat:19.789076}}

06-02-2018 31-12-2018 2,037,968.00          2,037,968.00            2,037,968.00          2,037,968.00          2,037,968.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:I
R/FISM-DF/2018-
30-023/0040, 
contratista:ARMA
NDO EMILIO 
BARTOLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:2037968.0, 
importe_modifica
do:2037968.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1468677/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468679 Proyecto de inversión 691867.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:691867.56, 
modificado:691867.56}}

REHABILITACIÓN DE AV EX VIA 
DEL HUATUSQUITO ENTRE AV 
UNO CON CONCRETO MIXTO 
COL NUEVO TOMATLAN - 
414419

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

414419 S 89 86 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1295.5, 
meta_modificada:
1295.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
EX VIA DEL 
HUATUSQUITO 
BARRIO 
TOMATLAN, 94170 
TOMATLÁN, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 1 Y , SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA AV 1 A 
TRAS DEL 
ALMACÉN DE LA 
DICONSA, lon:-
97.01403411, 
lat:19.03650016}}

02-10-2018 11-11-2018 691,867.56             691,867.56               691,867.56             691,867.56             691,867.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0020/18/IR, 
contratista:C. 
DAVID COLORADO 
NEXTLE., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN, VER, 
monto:691867.56, 
importe_modifica
do:691867.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1295.5}}

{1468679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469048 Proyecto de inversión 1098542.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1098542.04, 
modificado:1098542.04}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LOC LA LOMA - 
414816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

414816 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1475.0, 
meta_modificada:
1475.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:339, 
direccion:RANCHE
RIA LA LOMA, 
95100 LA LOMA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEBE SEGUIRSE LA 
CARRETERA 
FEDERAL RUMBO 
A TINAJAS Y 
DESVIARSE EN EL 
AMATE POR EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA EN EL 
CUAL CONDUCE A 
LA LOC. DE LA LO, 
lon:-96.34093124, 
lat:18.51521119}}

24-09-2018 23-11-2018 1,098,542.04          1,098,542.04            1,098,542.04          1,098,542.04          1,098,542.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740023, 
contratista:ESTUDI
OS Y PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1098542.04
, 
importe_modifica
do:1098542.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1475.0}}

{1469048/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469140 Proyecto de inversión 524691.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:524691.48, 
modificado:524691.48}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE EL CHORRITO - 414891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

414891 S 26 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
0.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHORRITO 
COLONIA 
PROGRESO 
TEPÁNCAN, 95716 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHORRITO Y 
CALLE VIOLETA, 
CALLE 
BUGAMBILIAS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA AL 
NOROESTE DE LA 
CIUDAD DE SAN , 
lon:-95.22588203, 
lat:18.46265677}}

19-03-2018 28-12-2018 524,691.48             524,691.48               524,691.48             524,691.48             524,691.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
059, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:478103.66, 
importe_modifica
do:478103.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.5}}

{1469140/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469577 Proyecto de inversión 487227.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487227.25, 
modificado:487227.25}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EL CHISMOSO - 
415327

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415327 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:375.0, 
meta_modificada:
375.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
EL CHISMOSO, 
95100 EL 
CHISMOSO, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA 
AUTOPISTA 
FEDERAL HACIA EL 
SURESTE 
MEXICANO A UN 
LADO DE ELLA 
DESPUES DE 
HABER PASADO LA 
LOCALIDAD DE LA 
MARIPOSA, lon:-
96.13399142, 
lat:18.56005684}}

19-09-2018 19-11-2018 487,227.25             487,227.25               487,227.25             487,227.25             487,227.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53797, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:417891.17, 
importe_modifica
do:417891.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:375.0}}

{1469577/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469612 Proyecto de inversión 405136 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:405136.0, 
modificado:405136.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA CAMINO A 
XOTEAPAN - 415368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415368 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.23, 
meta_modificada:
0.23}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:36, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
SOTEAPAN 
RANCHERIA 
FRANCISCO I. 
MADERO, 95800 
FRANCISCO I. 
MADERO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
SOTEAPAN Y 
CAMINO 
FRANCISCO I 
MADERO, CAMINO 
PRINCIPAL EL 
PROYECT, lon:-
95.26911485, 
lat:18.42463091}}

19-03-2018 28-12-2018 405,136.00             405,136.00               405,136.00             405,136.00             405,136.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
067, 
contratista:MANU
EL QUINTO 
CHONTAL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:395720.94, 
importe_modifica
do:395720.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.23}}

{1469612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469617 Proyecto de inversión 597478.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597478.3, 
modificado:597478.3}}

CONSTRUCCION DE OBRA DE 
CAPTACION Y TANQUE DE 
REGULARIZACION EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA DEL MUNICIPIO DE 
ISLA VER - 415374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

415374 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:45, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO ISLA - 
VISTA HERMOSA 
KILÓMETRO 11 + 
000 EJIDO VISTA 
HERMOSA, 95652 
VISTA HERMOSA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVEZ 
DE LA CARRETERA 
ISLA-SANTIAGO A 
LA AL, lon:-
95.51541095, 
lat:18.09704066}}

01-10-2018 10-12-2018 597,478.30             597,478.30               597,478.30             597,478.30             597,478.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0054-2018, 
contratista:C. 
GABRIEL GARCIA 
GOMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:797478.3, 
importe_modifica
do:797478.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469617/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469714 Proyecto de inversión 318780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:318780.0, 
modificado:318780.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA SIERRA B - 
415472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415472 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:930.0, 
meta_modificada:
930.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:40, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO +00 + 
1 RANCHERIA SAN 
JOSÉ ATITLA, 
95090 SAN JOSÉ 
ATITLA, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE 
ATITLA UBICAR EL 
LUGAR DE LOS 
TRABAJO, lon:-
96.8708287, 
lat:18.7316849}}

26-04-2018 26-06-2018 318,780.00             318,780.00               318,780.00             318,780.00             318,780.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023.91, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:318780.0, 
importe_modifica
do:318780.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:930.0}}

{1469714/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469993 Proyecto de inversión 2769079.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2769079.47, 
modificado:2769079.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 415754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

415754 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS PALMAS 
INTERIOR SN 
COLONIA 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
PROLONGACION 
DE NICOLAS 
BRAVO, CALLE LAS 
PALMAS ENTRE 
AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
PROLONGACIÓN, 
lon:-97.280426, 
lat:18.81330636}}

01-10-2018 30-11-2018 2,769,079.47          2,769,079.47            2,769,079.47          2,769,079.47          2,769,079.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990013, 
contratista:ARA 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:2769079.47
, 
importe_modifica
do:2769079.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470007 Proyecto de inversión 2624813.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2624813.6, 
modificado:2624813.6}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE  EL TERRERO 
TIHUATLAN VER - 415763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415763 S 297 199 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3625.0, 
meta_modificada:
3625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:73, 
direccion:EJIDO EL 
TERRERO, 92926 
EL TERRERO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA A 
FRANCISCO VILLA 
Y , A 18 MINUTOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO LA 
CARRETERA POZA 
RICA TAMPICO Y 
DESPUES 
PASANDO EL 
CAMINO A LA 
COMUNID, lon:-
97.54478255, 
lat:20.80110303}}

30-04-2018 28-07-2018 2,624,813.60          2,624,813.60            2,624,813.60          2,624,813.60          2,624,813.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
031, 
contratista:GRUPO 
H&C 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADO
RA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:2624813.6, 
importe_modifica
do:2624813.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3625.0}}

{1470007/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470066 Proyecto de inversión 445184.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445184.99, 
modificado:445184.99}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
DEPORTIVA - 415842

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

415842 S 150 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:735.0, 
meta_modificada:
735.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
DEPORTIVA, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA SE 
UBICAN EN LA 
COLONIA 
DEPORTIVS Y SOLO 
HAY UNA CALLE 
QUE ES LA LAZARO 
CARDENAS LAS 
DEMAS NO TIENEN 
NOMBRES., lon:-
96.61410107, 
lat:19.50876443}}

04-07-2018 14-12-2018 445,184.99             445,184.99               445,184.99             445,184.99             445,184.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0004, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:445184.9, 
importe_modifica
do:445184.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:735.0}}

{1470066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470081 Proyecto de inversión 642809.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:642809.37, 
modificado:642809.37}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA 
MICHOACAN - 415860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

415860 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:710.0, 
meta_modificada:
710.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
XICOTENCATL 
COLONIA COLONIA 
MICHOACAN, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COTIJA Y 
CALLE ZAMORA, 
BRECHA 26 DE 
ABRIL ESTA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COL.MICHOACAN 
EN CALLE 
XICOTENCATL EN 
S, lon:-96.6118802, 
lat:19.50854195}}

04-07-2018 14-12-2018 642,809.37             642,809.37               642,809.37             642,809.37             642,809.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0005, 
contratista:GRUPO 
VERIGOLFO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:596840.51, 
importe_modifica
do:642809.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:710.0}}

{1470081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470586 Proyecto de inversión 520708.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:520708.55, 
modificado:520708.55}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN PEDRO XALPAN VER - 
416390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

416390 S 12 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:222, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO ISLA - 
SAN PABLO XALPA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 9 + 
000 EJIDO SAN 
PEDRO JALPA, 
95654 SAN PABLO 
XALPA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGARA A TRAVES 
DEL CAMINO 
RURAL CON 
RUMBO A LA , lon:-
95.49983268, 
lat:17.95851632}}

10-04-2018 11-07-2018 520,708.55             520,708.55               520,708.55             520,708.55             520,708.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0044-2018, 
contratista:CONST
RUCTORA CIVIL, 
CAMINOS E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:520708.55, 
importe_modifica
do:520708.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470586/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470754 Proyecto de inversión 477570.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:477570.51, 
modificado:477570.51}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE LAS MACAYAS 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
416573

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

416573 S 45 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:40, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
KILÓMETRO 24 
KILOMETRO 
KILÓMETRO 24 + 
950 EJIDO LAS 
MACAYAS, 95659 
LAS MACAYAS, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA C, lon:-
95.4190277, 
lat:18.19553777}}

01-05-2018 30-05-2018 477,570.51             477,570.51               477,570.51             477,570.51             477,570.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0024-2018, 
contratista:JAREDT 
GORETTY 
USCANGA 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:454829.06, 
importe_modifica
do:477570.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470754/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471151 Proyecto de inversión 370103.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:370103.28, 
modificado:370103.28}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
EVANGELISTA - 416993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

416993 S 77 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
NICOLAS BRAVO, 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE OBRA 
UBICADA ENTRE 
LAS CALLE , lon:-
95.13809423, 
lat:17.88972128}}

13-08-2018 10-09-2018 370,103.28             370,103.28               370,103.28             370,103.28             370,103.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420213, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:370103.28, 
importe_modifica
do:370103.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471151/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401471333 Proyecto de inversión 1039981.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1039981.67, 
modificado:1039981.67}}

REHABILITACION RED DE AGUA 
POTABLE EN LAS CALLES EL 
MIRADOR LOS CLAVELES  LAS 
AZUCENAS LIMONARIAS 
GARDENIAS Y BUGAMBILIAS 
COL LAS FLORES - 417181

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

417181 S 49 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2672.1, 
meta_modificada:
2672.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
MIRADOR PUEBLO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EL 
MIRADOR Y CALLE 
LOS CLAVELES, 
CALLE AZUCENAS 
OBRA CERCA DEL 
CAMPO DE 
BEISBOL, lon:-
95.13236985, 
lat:17.89301024}}

08-08-2018 10-09-2018 1,039,981.67          1,039,981.67            1,039,981.67          1,039,981.67          1,039,981.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420214, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:1039981.67
, 
importe_modifica
do:1039981.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2672.1}}

{1471333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471650 Proyecto de inversión 1465473.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1465473.83, 
modificado:1465473.83}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COL EL HIGO - 
417511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417511 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:863.0, 
meta_modificada:
930.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A LA 
CONCHA COLONIA 
EL HIGO, 93429 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO A 
LA CONCHA Y , 
CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
COL. EL HIGO, lon:-
97.30973334, 
lat:20.46123091}}

10-09-2018 24-10-2018 1,465,473.83          1,465,473.83            1,465,473.83          1,465,473.83          1,465,473.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240643, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1465473.83
, 
importe_modifica
do:1465473.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:930.45}}

{1471650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471763 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840000.0, 
modificado:839715.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE IGNACIO 
DE LA LLAVE ENTRE 
CIRCUNVALACIÓN Y 
CUERNAVACA DE - 417646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 417646 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:576.0, 
meta_modificada:
576.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE COLONIA 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, 93166 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
Y CALLE 
CUERNAVACA, 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE ENTRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL 
CIRCUNVALACIÓN 
Y, lon:-
97.46690786, 
lat:20.48305488}}

26-03-2018 30-11-2018 839,715.30             839,715.30               839,715.30             839,715.30             839,715.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0313, 
contratista:Cristal 
Padilla Alvarado, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:839715.3, 
importe_modifica
do:839715.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:576.0}}

{1471763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471778 Acción 147900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147900.0, 
modificado:147900.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 
417660

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

417660 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:E
studio de 
preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.347082, 
lat:17.988772}}

01-06-2018 31-12-2018 147,900.00             147,900.00               147,900.00             147,900.00             147,900.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MMV-RM-FISMDF-
016/2018, 
contratista:ANTON
IO PÉREZ 
COLMENARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:147900.0, 
importe_modifica
do:147900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Est
udio de 
preinversión, 
avance:1.0}}

{1471778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472217 Proyecto de inversión 102917.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102917.43, 
modificado:102917.43}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
DE SANITARIOS EN JARDIN DE 
NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE 
LA LOCALIDAD DE VIZCAINO - 
418196

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 418196 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
EJIDO EL 
VIZCAÍNO, 93176 
EL VIZCAÍNO, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
JARDIN DE NIÑOS 
FEDERICO 
FROEBEL UBICADO 
EN CALLE NIÑOS 
HERORES DE LA 
LOCALIDAD EL 
VIZCAINO, lon:-
97.56960429, 
lat:20.48605214}}

26-03-2018 30-11-2018 102,917.43             102,917.43               102,917.43             102,917.43             102,917.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45009, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:125000.0, 
importe_modifica
do:102917.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472217/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472240 Proyecto de inversión 316724.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316724.25, 
modificado:316724.25}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN ESCUELA PRIMARIA MARCO 
ANTONIO MUÑOZ - 418229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

418229 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:68.17, 
meta_modificada:
68.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
94770 TRAMO 
TECAMALUCAN - 
HUIXTITLA 
KILÓMETRO 7 + 
200 PUEBLO 
HUIXTITLA, 94774 
HUIXTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL Y , 
LOCALIDAD 
HUIXTITLA, lon:-
97.19459432, 
lat:18.75032933}}

10-10-2018 15-12-2018 316,724.25             316,724.25               316,724.25             316,724.25             316,724.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70084, 
contratista:JAVIER 
CRUZ ASCENCIÓN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:316724.25, 
importe_modifica
do:316724.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.17}}

{1472240/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472273 Proyecto de inversión 696198.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:696198.88, 
modificado:696198.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DOMO ESC PRIMARIA LIBERTAD 
COL EMILIANO ZAPATA - 
418272

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

418272 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:383.0, 
meta_modificada:
383.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 4 DE AGOSTO 
309 309A 
INTERIOR SN 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
95140 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARCOS C. 
LICONA Y CALLE 
MARTIRES DE RIO 
BLNCO, CALLE 
UNION DESDE EL 
CENTRO DE LA C, 
lon:-96.36284579, 
lat:18.44270108}}

02-08-2018 02-10-2018 696,198.88             696,198.88               696,198.88             696,198.88             696,198.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740049, 
contratista:INGENI
ERIA VERMEX S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:644421.53, 
importe_modifica
do:644421.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:383.0}}

{1472273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472354 Proyecto de inversión 1055806.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1055806.64, 
modificado:1055806.64}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE A UN 
COSTADO DE LA CALLE ALVARO 
OBREGÓN - 418428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

418428 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1100.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:8, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
MEXCALA 
KILÓMETRO 6 + 
200 PUEBLO 
MEXCALA, 94777 
MEXCALA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y , 
CALLE ALVARO 
OBREGON 
LOCALIDAD 
MEXCALA, lon:-
97.16445655, 
lat:18.69164119}}

30-10-2018 15-12-2018 1,055,806.64          1,055,806.64            1,055,806.64          1,055,806.64          1,055,806.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70085, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:1055806.64
, 
importe_modifica
do:1055806.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1100.0}}

{1472354/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472496 Proyecto de inversión 413317.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:413317.14, 
modificado:413317.14}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA INDIGENA 
XICONTECATL CLAVE 
TREINTADPBCEROOCHOSESENT
AX - 418696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 418696 S 276 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
MIXTLANTLAKPAK 
COLONIA COLONIA 
MIXTLANTLAKPAK, 
95043 
MIXTLANTLAKPAK, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
MIXTLANTLAKPAK 
Y , LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN, 
lon:-97.01011149, 
lat:18.58312254}}

11-09-2018 30-11-2018 413,317.14             413,317.14               413,317.14             413,317.14             413,317.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100124, 
contratista:Ing. 
Ramiro 
Tlaxcaltecatl 
Xochiquiquisqui., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO VER, 
monto:413317.14, 
importe_modifica
do:413317.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472496/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472574 Proyecto de inversión 365000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:365000.0, 
modificado:364655.07}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE 
CIRCUNVALACIÓN Y 
CUERNAVACA DE LA COL 
ANTONIO M QUIRASCO - 
418823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 418823 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
ANTONIO M 
QUIRASCO, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CIRCUNVALACION 
Y CALLE 
CUERNAVACA, 
SOBRE CALLE 
CIRCUNVALACIÓN 
DE LA COL. 
ANTONIO M. 
QUIRASCO, lon:-
97.47307037, 
lat:20.48520067}}

26-03-2018 30-11-2018 364,655.07             364,655.07               364,655.07             364,655.07             364,655.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0307, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:364655.07, 
importe_modifica
do:364655.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:120.0}}

{1472574/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472957 Proyecto de inversión 29135.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29135.85, 
modificado:29135.85}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE ACHIYAHUAL - 
419231

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

419231 S 66 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
ACHIYAHUAL, 
00000 
ACHIYAHUAL, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.46888494, 
lat:20.71186463}}

03-12-2018 19-12-2018 29,135.85               29,135.85                 29,135.85               29,135.85               29,135.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1472957/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472984 Proyecto de inversión 1089667.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1089667.25, 
modificado:1089667.25}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES DE GUAYABO 
GRANDE LA PITAHAYA LOMA 
DEL AQUICHE Y TRES PALMAS - 
419269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

419269 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:109, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
GUAYABO 
GRANDE, 92100 
GUAYABO 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
LAS LOCALIDADES 
DE GUAYABO 
GRANDE LA 
PITAHAYA LOMA 
DEL AQUICHE Y 
TRES , lon:-
98.27410777, 
lat:21.4866318}}

01-01-2018 30-11-2018 1,089,667.25          1,089,667.25            1,089,667.25          1,089,667.25          1,089,667.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550187, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1089667.25
, 
importe_modifica
do:1089667.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1472984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473348 Proyecto de inversión 369788.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:369788.01, 
modificado:369788.01}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES PINO SUAREZ Y CINCO 
DE MAYO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA - 419643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

419643 S 42 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:298.42, 
meta_modificada:
298.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ PUEBLO 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
96120 SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
PINO SUAREZ Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE 5 DE MAYO 
ENFRENTE LAS L, 
lon:-95.1350653, 
lat:17.88784837}}

15-08-2018 05-09-2018 369,788.01             369,788.01               369,788.01             369,788.01             369,788.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420217, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:369788.01, 
importe_modifica
do:369788.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:298.42}}

{1473348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473453 Proyecto de inversión 566171.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:566171.55, 
modificado:566171.55}}

MEJORAMIENTO DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA MPIO DE ISLA VER - 
419750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

419750 S 60 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:239, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
KILÓMETRO 16 
KILÓMETRO 16 + 
200 EJIDO VISTA 
HERMOSA, 95652 
VISTA HERMOSA, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETE, 
lon:-95.55141687, 
lat:18.24723185}}

01-05-2018 30-06-2018 566,171.55             566,171.55               566,171.55             566,171.55             566,171.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0026-2018, 
contratista:JAREDT 
GORETTY 
USCANGA 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:539211.0, 
importe_modifica
do:566171.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473464 Proyecto de inversión 739645.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:739645.4, 
modificado:739645.4}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LAS CALLES 
BELISARIO DOMÍNGUEZ 
VERACRUZ Y CALLE LOS MAYOS 
BARRIO PETROLERO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 419768

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

419768 S 31 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:738.0, 
meta_modificada:
738.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOS MAYOS VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE VERACRUZ, 
UBICADO EN LA 
CALLE LOS MAYOS 
ENTRONQUE A LA 
CALLE VERARUZ 
ASI MISM, lon:-
94.95544937, 
lat:17.88181702}}

05-03-2018 10-04-2018 739,645.40             739,645.40               739,645.40             739,645.40             739,645.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSAV/OP/FISMDF
/2018/0011, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
monto:739650.22, 
importe_modifica
do:739645.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:738.0}}

{1473464/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473588 Proyecto de inversión 461251.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461251.67, 
modificado:461251.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE TUXPAN 
EN COL  VEINTE  DE 
NOVIEMBRE - 419904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

419904 S 130 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:419.32, 
meta_modificada:
419.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TUXPAN CIUDAD 
ÁLAMO, 92730 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZA RICA Y 
CALLE ALVARADO, 
CALLE ORIZABA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE TUXPAN, 
lon:-97.6642773, 
lat:20.91311612}}

02-10-2018 08-12-2018 461,251.67             461,251.67               461,251.67             461,251.67             461,251.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600271, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
TONATIUH S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:461251.67, 
importe_modifica
do:461251.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:419.32}}

{1473588/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473612 Proyecto de inversión 2442807.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2442807.56, 
modificado:2442807.56}}

REHABILITACIÓN DE RED 
HIDRAULICA DE VILLA 
CUICHAPA DEL MUNICIPIO DE 
MOLOACÁN VER - 419929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN 
VER

419929 S 100 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1320.0, 
meta_modificada:
1320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:8, 
direccion:VILLA 
CUICHAPA, 96370 
CUICHAPA, 
MOLOACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN DIFERENTES 
CALLES Y 
COLONIAS DE 
VILLA CUICHAPA, 
lon:-94.27788839, 
lat:17.94192112}}

01-05-2018 31-12-2018 2,442,807.56          2,442,807.56            2,442,807.56          2,442,807.56          2,442,807.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
014/2018, 
contratista:TRANS
PORTES Y 
SERVICIOS DE 
LOGÍSTICA 
INTEGRAL RAFAEL, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER, 
monto:2178985.79
, 
importe_modifica
do:2178985.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1320.0}}

{1473612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473756 Proyecto de inversión 434540.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:434540.84, 
modificado:434540.84}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA SAN 
ANTONIO ABAD - 420049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

420049 S 25 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
SAN ANTONIO 
ABAD, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BOULEVARD 
2000 Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE JUAN 
ESCUTIA UBICADA 
EN EL 
ENTRONQUE DE 
ACCESO A 
ACTOPAN HACIA 
EL CENTRO DE LA 
CIUDAD., lon:-
96.62081684, 
lat:19.51037631}}

04-07-2018 14-12-2018 434,540.84             434,540.84               434,540.84             434,540.84             434,540.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0018-1, 
contratista:I C A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:484857.18, 
importe_modifica
do:434540.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1473756/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473901 Proyecto de inversión 5650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5650000.0, 
modificado:5650000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO SOBRE LAS 
MÁRGENES DEL ARROYO 
OTAPAN - 420184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

420184 S 77 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:417.2, 
meta_modificada:
417.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGRICULTORES 
COLONIA SAN 
MARTIN, 95756 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
AGRICULTORES Y 
CALLE PARCELA, 
CARRETERA 
CARRETERA 
FEDERAL 180 EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COL, lon:-
95.20186581, 
lat:18.44246935}}

19-03-2018 28-12-2018 5,650,000.00          5,650,000.00            5,650,000.00          5,650,000.00          5,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
47, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5189290.26
, 
importe_modifica
do:5189290.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:417.2}}

{1473901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473997 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MATEO - 
420270

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420270 S 137 147 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO SAN 
MATEO, 00000 
SAN MATEO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.53660989, 
lat:20.69008253}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473997/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474015 Proyecto de inversión 1790734.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1790734.58, 
modificado:1790734.58}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE  ENTRE LAS 
CALLES SAN FRANCISCO Y 
CALLEJON AGRARIO COLONIA 
TACOTENO - 420299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420299 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:613.21, 
meta_modificada:
613.21}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y CALLE 
PLAZA DE ARMAS, 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y PLAZA 
DE ARMAS, lon:-
94.52333212, 
lat:18.00494454}}

06-07-2018 16-09-2018 1,790,734.58          1,790,734.58            1,790,734.58          1,790,734.58          1,790,734.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
009/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1900024.84
, 
importe_modifica
do:1900024.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:613.21}}

{1474015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474147 Proyecto de inversión 1005862.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1005862.58, 
modificado:1005862.58}}

AMPLIACION DE RED ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COL LOMAS 
DE BOSQUE - 420423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420423 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON COLONIA 
LOMAS DE 
BOSQUE, 00000 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y , 
AMPLIACION DE 
RED ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COL. LOMAS DE 
BOSQUE, lon:-
97.31628902, 
lat:20.43250753}}

15-11-2018 14-12-2018 1,005,862.58          1,005,862.58            1,005,862.58          1,005,862.58          1,005,862.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240833, 
contratista:YHAIR 
LOPEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1005862.58
, 
importe_modifica
do:1005862.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1474147/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474176 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TLATLAZOQUICO - 420455

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420455 S 277 232 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:20, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
TLATLAZOQUICO, 
00000 
TLATLAZOQUICO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES, lon:-
98.3562419, 
lat:20.82098992}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1474176/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474409 Proyecto de inversión 496683.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496683.51, 
modificado:496683.51}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA COL 
LA HERRADURA - 420647

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420647 S 38 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO NAUTLA 
COLONIA LA 
HERRADURA, 
00000 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO NAUTLA 
Y , AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COL. LA 
HERRADURA, lon:-
97.31521614, 
lat:20.43347269}}

15-11-2018 14-12-2018 496,683.51             496,683.51               496,683.51             496,683.51             496,683.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240834, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:496683.51, 
importe_modifica
do:496683.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1474409/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474463 Proyecto de inversión 2113967.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2113967.6, 
modificado:2113967.6}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA COL 
PAPANTLA DOS - 420686

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

420686 S 275 275 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TAJIN COLONIA 
PAPANTLA 2, 
00000 PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TAJIN Y 
CALLE ORIZABA, 
CALLE XALAPA 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COL. PAPANTLA 2, 
lon:-97.33888651, 
lat:20.43411673}}

15-11-2018 14-12-2018 2,113,967.60          2,113,967.60            2,113,967.60          2,113,967.60          2,113,967.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240835, 
contratista:KAREN 
PATRICIA  LANDA 
ZAMORA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2113967.6, 
importe_modifica
do:2113967.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1474463/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474567 Proyecto de inversión 459033.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:459033.34, 
modificado:459033.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
POZOS DE LA LOCALIDAD EL 
TRIUNFO - 420776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420776 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
POZOS PUEBLO EL 
TRIUNFO, 91260 EL 
TRIUNFO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
RINCON Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
LA OBRA SE 
LOCALIZA A ORILLA 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-97.21845187, 
lat:19.4230539}}

05-11-2018 18-12-2018 459,033.34             459,033.34               459,033.34             459,033.34             459,033.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0008, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:459033.34, 
importe_modifica
do:459033.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1474567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474967 Proyecto de inversión 273974.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:273974.14, 
modificado:273974.14}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 
CALLE MELCHOR OCAMPO Y 
JUAN DE LA BARRERA DEL 
BARRIO TAPALAN - 421140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421140 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:AMPLIAC
ION JUSTO SIERRA 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
FRANCISCO 
MONTES DE OCA 
LA OBRA SE UBICA 
EN LA CALLE 
JUSTO SIERRA 
ENTRE ME, lon:-
94.67091536, 
lat:17.99174812}}

01-01-2018 15-12-2018 273,974.14             273,974.14               273,974.14             273,974.14             273,974.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
015/2018, 
contratista:HESIQ
UIO DOMINGUEZ 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:273974.14, 
importe_modifica
do:273974.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1474967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475020 Proyecto de inversión 434121.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:434121.68, 
modificado:434121.68}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE FRANCISCO 
I MADERO - 421200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421200 S 175 175 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
FRANCISCO I. 
MADERO, 95869 
FRANCISCO I. 
MADERO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I 
MADERO LA 
CONSTRUCCION 
DE TANQUE DE 
AGUA POTABLE, 
lon:-95.01849505, 
lat:18.30578692}}

10-09-2018 08-11-2018 434,121.68             434,121.68               434,121.68             434,121.68             434,121.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
4/18, contratista:C. 
ANA MARGARITA 
MADRID 
CÁRDENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:434121.68, 
importe_modifica
do:434121.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475020/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475178 Proyecto de inversión 578793.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:578793.1, 
modificado:578793.1}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE CERRO DE 
CASTRO - 421365

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421365 S 246 236 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
CERRO DE CASTRO, 
95862 CERRO DE 
CASTRO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO DE CASTRO 
LA 
CONSTRUCCION 
DE TANQUE DE 
AGUA POTABLE, 
lon:-94.98340773, 
lat:18.14078127}}

24-11-2018 23-12-2018 578,793.10             578,793.10               578,793.10             578,793.10             578,793.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
6/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:578793.1, 
importe_modifica
do:578793.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475178/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475295 Proyecto de inversión 451733.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:451733.3, 
modificado:451733.3}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN CARRETERA 
TRANSISTMICA ENTRE CALLE 
NIÑO ARTILLERO Y MORELOS 
EN LA COLONIA SANTA ROSA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
421488

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

421488 S 29 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:244.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRANSISTMICA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
ARTILLERO Y CALLE 
MORELOS, SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
185 DEL 
MUNICIPIO D, lon:-
94.96511999, 
lat:17.87722034}}

19-03-2018 20-04-2018 451,733.30             451,733.30               451,733.30             451,733.30             451,733.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0012, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:458081.84, 
importe_modifica
do:451733.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:244.0}}

{1475295/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475359 Proyecto de inversión 47920.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47920.75, 
modificado:47920.75}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO - 421564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 421564 S 38 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
RANCHO NUEVO 
EJIDO RANCHO 
NUEVO, 00000 
RANCHO NUEVO, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
UBICADA EN 
CARRETERA 
PRINCIPAL DE 
RANCHO NUEVO, 
lon:-97.51272323, 
lat:20.37995244}}

26-03-2018 30-11-2018 47,920.75               47,920.75                 47,920.75               47,920.75               47,920.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45136, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:55000.0, 
importe_modifica
do:47920.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1475359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475648 Proyecto de inversión 202936.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:202936.2, 
modificado:202936.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PARAISO PALMERO - 421839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

421839 S 15 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:375.2, 
meta_modificada:
375.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:396, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA , 
00000 PARAÍSO 
PALMERO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCLAIDAD, lon:-
95.38721813, 
lat:17.76307704}}

17-10-2018 16-11-2018 202,936.20             202,936.20               202,936.20             202,936.20             202,936.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420221, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:202936.2, 
importe_modifica
do:202936.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:375.2}}

{1475648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475757 Proyecto de inversión 299916.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:299916.6, 
modificado:299916.6}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN ANDADOR DE 
LA CASA DEL SR JUAN FLORES 
XALAMIHUA HACIA AVATLA - 
421923

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 421923 S 94 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:525.0, 
meta_modificada:
525.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:18, 
direccion:ANDADO
R CASA DEL SR 
JUAN FLORES 
XALAMIHUA 
HACIA AVATLA 
BARRIO BARRIO 
PRIMERO, 00000 
OCOTEMPA 
(BARRIO 
PRIMERO), MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR CASA 
DEL SR JUAN 
FLORES 
XALAMIHUA 
HACIA AVATLA Y , 
L, lon:-
96.99489432, 
lat:18.60231229}}

01-08-2018 25-09-2018 299,916.60             299,916.60               299,916.60             299,916.60             299,916.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100138, 
contratista:Ing. 
Jesús Alfredo Meza 
García., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:299916.6, 
importe_modifica
do:299916.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:525.0}}

{1475757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475879 Proyecto de inversión 2384329.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2384329.25, 
modificado:2384329.25}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
LAS CALLES EVERARDO CRUZ Y 
AQUILES SERDÁN - 422030

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422030 S 77 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:976.5, 
meta_modificada:
976.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA CHAPAN, 
95770 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
EVERARDO CRUZ, 
CALLE AQUILES 
SERDAN LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALL, lon:-
95.21964658, 
lat:18.44250258}}

19-03-2018 28-12-2018 2,384,329.25          2,384,329.25            2,384,329.25          2,384,329.25          2,384,329.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
15, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1589552.83
, 
importe_modifica
do:2384329.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:976.5}}

{1475879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475911 Proyecto de inversión 2932658.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2932658.35, 
modificado:2930209.25}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE CARLOS A  
MADRAZO ENTRE CALLE 
VALENTIN GOMEZ Y 
CUITLAHUAC COL  DIECISEIS DE 
SEPTIEMB - 422069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422069 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2110.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS A. 
MADRAZO 
COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
96716 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARLOS A. 
MADRAZO Y CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS, CALLE 
CUITLAHUAC 
OBRA EN LA CALLE 
CARLOS A. 
MADRAZO ENTRE , 
lon:-94.57207034, 
lat:18.0004903}}

28-12-2018 31-12-2018 2,930,209.25          2,930,209.25            2,930,209.25          2,930,209.25          2,930,209.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
027/2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
JARES S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:2384448.15
, 
importe_modifica
do:2390209.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

{1475911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476021 Proyecto de inversión 298953.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298953.66, 
modificado:298953.66}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ENTRE XALAPA Y 
CEDRO DE LA COL CINCO DE 
FEBRERO - 422178

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 422178 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA 5 DE 
FEBRERO, 93164 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE XALAPA Y 
CALLE CEDRO, 
COMENZANDO DE 
CALLE XALAPA A 
LA CALLE CEDRO, 
lon:-97.44645489, 
lat:20.48141808}}

26-03-2018 30-11-2018 298,953.66             298,953.66               298,953.66             298,953.66             298,953.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FISMDF
/2018-0344, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:298953.66, 
importe_modifica
do:298953.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:250.0}}

{1476021/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476032 Proyecto de inversión 847532.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:847532.88, 
modificado:847532.88}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
LIMONAR - 422187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422187 S 57 43 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:139, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO EJIDO 
ÚRSULO GALVAN, 
92755 ÚRSULO 
GALVÁN UNO (EL 
LIMONAR), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y , SE ENCUENTA 
UBICADA A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.7855925, 
lat:20.89142331}}

15-10-2018 15-12-2018 847,532.88             847,532.88               847,532.88             847,532.88             847,532.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600275, 
contratista:CORPO
RATIVO USDEM SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:847532.88, 
importe_modifica
do:847532.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1476032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476039 Proyecto de inversión 859632.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:859632.05, 
modificado:859632.05}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION TLAMATOCA 
VAQUERIA - 422194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

422194 S 253 248 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4700.0, 
meta_modificada:
4700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:PUEBLO , 
94110 
TLAMATOCA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINICIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93925492, 
lat:19.09409892}}

06-11-2018 14-12-2018 859,632.05             859,632.05               859,632.05             859,632.05             859,632.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710068
/FISM, 
contratista:HUATU
SCO CONSTRUYE S. 
DE R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:4700.0}}

{1476039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476163 Proyecto de inversión 274756.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274756.44, 
modificado:274756.44}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE ALDAMA 
ENTRE AV CARRANZA Y 
OBREGON - 422317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422317 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA INTERIOR 
SN SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON, CALLE 
ALDAMA ENTRE 
AVENIDAS 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
ALVARO 
OBREGON, lon:-
97.27356147, 
lat:18.80656551}}

15-10-2018 28-11-2018 274,756.44             274,756.44               274,756.44             274,756.44             274,756.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990032, 
contratista:B Y D 
CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:274756.44, 
importe_modifica
do:274756.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1476163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476229 Proyecto de inversión 2506747.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2506747.95, 
modificado:2506747.95}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
ECOLÓGICOS CON 
BIODIGESTOR - 422386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422386 S 90 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:33.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRIVADA SOBRE LA 
IGLESIA EJIDO 
AGUA NACIDA, 
92730 AGUA 
NACIDA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIVADA 
SOBRE LA IGLESIA 
Y CALLE OTILIO 
PATIÑO, SE 
ENCUENTRAM 
UBICADOS SOBRE 
LA CALLE DE LA 
IGLESIA D, lon:-
97.70808439, 
lat:20.91709891}}

02-10-2018 15-12-2018 2,506,747.95          2,506,747.95            2,506,747.95          2,506,747.95          2,506,747.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600276, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2506747.95
, 
importe_modifica
do:2506747.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:33.0}}

{1476229/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476285 Proyecto de inversión 364638.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364638.83, 
modificado:364638.83}}

REHABILITACIÓN DE DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA CALLE MARIANO 
MATAMOROS ENTRE LAS 
CALLES ITURBIDE Y ALDAMA - 
422438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422438 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:98.0, 
meta_modificada:
98.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MATAMOROS 
COLONIA 
ESPERANZA, 95780 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CALLE INTURBIDE, 
CALLE ALDAMA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 
MATAMORES 
ENTRE INTURBIDE, 
lon:-95.21340801, 
lat:18.44371354}}

19-03-2018 28-12-2018 364,638.83             364,638.83               364,638.83             364,638.83             364,638.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
016, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:488245.1, 
importe_modifica
do:488245.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:98.0}}

{1476285/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476315 Proyecto de inversión 381535.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381535.37, 
modificado:381535.37}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN COMUNIDAD 
VALLEJO - 422467

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422467 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.32, 
meta_modificada:
0.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:12, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - 
RODOLFO LOZADA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 15 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
RODOLFO LOZADA 
VALLEJO, 94703 
RODOLFO LOZADA 
VALLEJO (PLAN DE 
SAN JOSÉ), 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA, lon:-
97.22481143, 
lat:18.91263877}}

15-10-2018 15-12-2018 381,535.37             381,535.37               381,535.37             381,535.37             381,535.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990034, 
contratista:DE LOS 
SANTOS 
HERNANDEZ JOSE 
LUIS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:381535.37, 
importe_modifica
do:381535.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.31}}

{1476315/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476662 Proyecto de inversión 901038.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:901038.06, 
modificado:901038.06}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 
NUEVO PROGRESO DEL KM 
CERO AL CUATRO MAS TRES 
CEROS TRAMOS AISLADOS - 
422727

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422727 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:130, 
direccion:CALLE 
NUEVO PROGRESO 
RANCHERIA 
NUEVO 
PROGRESO, 95826 
NUEVO 
PROGRESO, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NUEVO 
PROGRESO Y 
CALLE LOMA DE 
ORO, CALLE 
PRINCIPAL EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN EL 
CAMINO D, lon:-
95.2501753, 
lat:18.25098764}}

13-08-2018 30-11-2018 901,038.06             901,038.06               901,038.06             901,038.06             901,038.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
25, 
contratista:RDESS 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:901038.06, 
importe_modifica
do:901038.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1500.0}}

{1476662/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476749 Proyecto de inversión 240444.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240444.82, 
modificado:240444.82}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO  DE LA CALLE EL 
TARRAY DE LA COMUNIDAD DE 
TOTOLAPA SECTOR  TIHUATLAN 
VER - 422807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422807 S 84 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:242.5, 
meta_modificada:
242.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE EL 
TARRAY EJIDO 
TOTOLAPA, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, A 27 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 20 KM 
DE CARRETERA 
POZARICA-
TAMPICO 
ENTRANDO A I, 
lon:-97.48134441, 
lat:20.5620928}}

07-05-2018 31-05-2018 240,444.82             240,444.82               240,444.82             240,444.82             240,444.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
104, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:240444.82, 
importe_modifica
do:240444.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:242.5}}

{1476749/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476810 Proyecto de inversión 683011.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:683011.2, 
modificado:683011.2}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE JUAN ALDAMA DE 
LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA 
SECTOR  TIHUATLAN VER - 
422870

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422870 S 150 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
1260.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JUAN ALDAMA 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917 TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 
XICOTENCATL, A 
24 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 20 
KM DE LA 
CARRETERA 
MEXICO TUXPAN 
EN, lon:-
97.48327292, 
lat:20.55979743}}

17-05-2018 30-06-2018 683,011.20             683,011.20               683,011.20             683,011.20             683,011.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
121, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:683011.2, 
importe_modifica
do:683011.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1260.2}}

{1476810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476816 Proyecto de inversión 894400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:894400.0, 
modificado:894400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE A 
BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN PENDIENTES 
PROLONGADAS EN LA 
LOCALIDAD DE XALA - 422875

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422875 S 238 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:770.0, 
meta_modificada:
770.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE QUE 
COMUNICA A LA 
LOCALIDAD DE 
XALA CON BARRIO 
SEGUNDO PUEBLO 
XALA, 00000 XALA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE QUE 
COMUNICA A LA 
LOCALIDAD DE 
XALA CON BARRIO 
SEGUNDO Y , LA 
OBRA , lon:-
96.97666134, 
lat:18.61557511}}

01-09-2018 14-11-2018 894,400.00             894,400.00               894,400.00             894,400.00             894,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. -
2018301100151, 
contratista:ARQ. 
HERMES ROJAS 
TERRAZAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:894400.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:770.0}}

{1476816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476876 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA - 422922

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

422922 S 8 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VISTA HERMOSA 
RANCHERIA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
VISTA HERMOSA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.98753823, 
lat:19.32943699}}

02-10-2018 31-12-2018 180,000.00             180,000.00               180,000.00             180,000.00             180,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1476876/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476973 Proyecto de inversión 524872.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:524872.01, 
modificado:524872.01}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA DEL 
SECTOR  TOTOLAPA TIHUATLAN 
VER - 423010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423010 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA EJIDO 
TOTOLAPA, 92917 
TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR Y CALLE 
20 DE 
NOVIEMBRE, A 26 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 21 KM 
SOBRE LA 
CARRETERA 
MEXICO-TUXPAN 
EN, lon:-
97.47721547, 
lat:20.55196018}}

03-12-2018 27-12-2018 524,872.01             524,872.01               524,872.01             524,872.01             524,872.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
130, 
contratista:LAURA 
NELLY MONTALVO 
CASTRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:524872.01, 
importe_modifica
do:524872.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1476973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477012 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE EMILIANO 
ZAPATA - 423045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423045 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
91620 EMILIANO 
ZAPATA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
EMILIANO ZAPATA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.97429408, 
lat:19.29966025}}

02-10-2018 31-12-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1477012/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477045 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE NOVILLERO - 
423075

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423075 S 10 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
NOVILLERO 
RANCHERIA 
NOVILLERO, 91620 
NOVILLERO, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
NOVILLERO 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.97701208, 
lat:19.30350792}}

02-10-2018 31-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1477045/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477067 Proyecto de inversión 4072793.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3695721.78, 
modificado:3695721.77}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:377071.7, 
modificado:377071.7}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
SEPTICO A BASE DE 
BIODIGESTORES PARA LA 
COMUNIDAD DE JILIAPA II 
ZONA I Y II TIHUATLAN VER - 
423093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423093 S 420 280 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:33, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
JILIAPA SEGUNDO, 
92923 JILIAPA 
SEGUNDO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POZO 7 Y , A 
28 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 12 
KM CARRETERA 
CASTILLO DE 
TEAYO TIHUATLAN 
PASANDO P, lon:-
97.59935134, 
lat:20.68449366}}

20-07-2018 17-10-2018 4,072,793.47          4,072,793.47            4,072,793.47          4,072,793.47          4,072,793.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
135, 
contratista:GRUPO 
LEOGONZA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:4072793.47
, 
importe_modifica
do:4072793.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1477067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477077 Proyecto de inversión 588369.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:588369.1, 
modificado:588369.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN XOMETLA - 
423100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 423100 S 26 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:45, 
direccion:CALLE 
CAMINO DE LA 
APOXTECA A 
XOMETLA 
RANCHERIA 
XOMETLA, 95043 
XOMETLA, MIXTLA 
DE ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
LA APOXTECA A 
XOMETLA Y , LA 
PRESENTE OBRA 
SE ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA 
DENTRO DE LA CO, 
lon:-96.98872994, 
lat:18.61673825}}

03-09-2018 10-11-2018 588,369.10             588,369.10               588,369.10             588,369.10             588,369.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100154, 
contratista:Arq. 
Rosa María Castillo 
Gutiérrez, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:588369.1, 
importe_modifica
do:588369.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1477077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477120 Proyecto de inversión 188496.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:188496.69, 
modificado:169397.65}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
CORREGIDORA EN LA 
LOCALIDAD DE HUEHUETEPAN - 
423132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423132 S 18 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
HUEHUETEPAN 
RANCHERIA 
HUEHUETEPAN, 
91620 
HUEHUETECPAN, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
HUEHUETEPAN 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
97.0011362, 
lat:19.31978451}}

02-10-2018 31-12-2018 169,397.65             169,397.65               169,397.65             169,397.65             169,397.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-065-
AD/18, 
contratista:MALDO
NADO RAMIREZ 
LEONARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:169397.65, 
importe_modifica
do:169397.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1477120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477208 Proyecto de inversión 442514.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442514.62, 
modificado:442514.62}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE FERRA - 
423201

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423201 S 20 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:82, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
VERACRUZ-ALAMO 
- PLAYA LA 
MANCHA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
764 PUEBLO LA 
MANCHA-EL 
PARAISO, 91496 LA 
MANCHA EL 
PARAÍSO, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA P, lon:-
96.39763184, 
lat:19.60185959}}

04-07-2018 14-12-2018 442,514.62             442,514.62               442,514.62             442,514.62             442,514.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0024, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:442514.62, 
importe_modifica
do:442514.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1477208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477369 Proyecto de inversión 382283.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:382283.02, 
modificado:401283.02}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOC DE 
VAQUERIA - 423337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

423337 S 32 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO 
VAQUERIA, 91620 
VAQUERÍA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
VAQUERIA 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.95531316, 
lat:19.31693461}}

02-08-2018 31-12-2018 401,283.02             401,283.02               401,283.02             401,283.02             401,283.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-034-
IR/18, 
contratista:CONST
RUCTORA 
DANIOMAR S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1322283.02
, 
importe_modifica
do:1322283.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1477369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477404 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE VISTA HERMOSA - 423375

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

423375 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VISTA HERMOSA, 
91620 COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO VISTA 
HERMOSA 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
97.00466145, 
lat:19.33449895}}

02-08-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-036-
IR/18, 
contratista:JESUS 
VELA ALBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1730000.0, 
importe_modifica
do:1730000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1477404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477522 Proyecto de inversión 344628.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344628.25, 
modificado:344628.25}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA DE 
ALVARO OBREGON ENTRE 
ALVARO OBREGON Y 
BARRANCA TECOAC SECCION 
CUARTA - 423493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423493 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
ALVARO OBREGON 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON Y 
BRECHA 
BARRANCA 
TECOAC, PRIVADA 
DE ALVARO 
OBREGON ENTRE 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON Y 
BRECHA B, lon:-
97.28346611, 
lat:18.80203092}}

01-11-2018 30-11-2018 344,628.25             344,628.25               344,628.25             344,628.25             344,628.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990043, 
contratista:MORA 
FLORES SILVIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:344628.25, 
importe_modifica
do:344628.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:220.0}}

{1477522/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477644 Proyecto de inversión 338422.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338422.46, 
modificado:338422.46}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA 
PLUVIAL EN LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA  EMILIANO ZAPATA 
LA BOMBA TIHUATLAN VER - 
423614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423614 S 90 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA EJIDO 
EMILIANO ZAPATA 
(LA BOMBA), 
92910 EMILIANO 
ZAPATA (LA 
BOMBA), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
NIÑOS HEROES, A 
34 MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIEN, lon:-
97.52516098, 
lat:20.54969129}}

16-10-2018 09-11-2018 338,422.46             338,422.46               338,422.46             338,422.46             338,422.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
155, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:338422.46, 
importe_modifica
do:338422.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477644/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477678 Proyecto de inversión 2357173.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2357173.78, 
modificado:2357173.78}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DEL TRAMO PUENTE 
NACIONAL TAMARINDO - 
423644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL VER

423644 S 1056 1056 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2920.0, 
meta_modificada:
2920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
, 00000 PUENTE 
NACIONAL, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUENTE 
NACIONAL VER, 
lon:-96.48396048, 
lat:19.32353478}}

04-10-2018 14-12-2018 2,357,173.78          2,357,173.78            2,357,173.78          2,357,173.78          2,357,173.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
1, 
contratista:CORPO
RATIVO EN 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA Y 
EMPRESARIAL DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:2357173.78
, 
importe_modifica
do:2357173.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2920.0}}

{1477678/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477808 Proyecto de inversión 514173.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:514173.8, 
modificado:514173.8}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR  EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 
423747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423747 S 60 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO 
CIUDAD ACTOPAN 
CENTRO, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GUADALUPANA Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, CALLE 
ALLENDE OBRA 
UBICADA EN LA 
CALLE SAN 
FRANCISCO ENTRE 
LAS CALLES 
GUADALUPANA Y 
JU, lon:-
96.61948018, 
lat:19.50560099}}

04-07-2018 14-12-2018 514,173.80             514,173.80               514,173.80             514,173.80             514,173.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0045, 
contratista:RAMSO 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:514173.8, 
importe_modifica
do:514173.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477824 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD 
DEL XUCHITL - 423765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423765 S 76 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - SAN 
JOSE SUCHIL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
8 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
XUCHIL, 94700 
SAN JOSÉ SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO SAN JOSE 
SUCHIL, CAMINO 
MALTRATA, lon:-
97.23693088, 
lat:18.89277201}}

15-10-2018 15-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51867, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER. , 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1477824/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477908 Proyecto de inversión 774442.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:774442.66, 
modificado:774442.66}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLES 
DIVERSAS DE LA COMUNIDAD 
DEL XUCHITL - 423835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423835 S 139 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.45, 
meta_modificada:
0.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MALTRATA - SAN 
JOSE SUCHIL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
8 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
XUCHIL, 94700 
SAN JOSÉ SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
MALTRATA Y 
CAMINO SAN JOSE 
SUCHIL, CAMINO 
MALTRATA, lon:-
97.2379823, 
lat:18.88842739}}

02-11-2018 13-12-2018 774,442.66             774,442.66               774,442.66             774,442.66             774,442.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990049, 
contratista:RODOL
FO MERINO 
VERANZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:774442.66, 
importe_modifica
do:774442.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.48}}

{1477908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478019 Proyecto de inversión 3144663.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1572331.84, 
modificado:1572331.84}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1572331.84, 
modificado:1572331.84}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE MICHOACAN ENTRE 
CALLE PUEBLA Y ZACATECAS DE 
LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 423940

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

423940 S 150 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2598.5, 
meta_modificada:
2598.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MICHOACAN EJIDO 
UNIDAD 
NACIONAL, 92933 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PUEBLA Y 
CALLE ZACATECAS, 
A 5 MINUTOS DE 
LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 1.5 KM 
TOMANDO CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA E 
INDEPENDENCIA., 
lon:-97.53121181, 
lat:20.72917805}}

29-09-2018 28-10-2018 3,144,663.68          3,144,663.68            3,144,663.68          3,144,663.68          3,144,663.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FISM/2018/30/175
/0161, 
contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3144663.68
, 
importe_modifica
do:3144663.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2598.5}}

{1478019/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478193 Proyecto de inversión 470201.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:470201.84, 
modificado:470201.84}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE MANGOTITLA - 
424068

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424068 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:24, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL A 
MANGOTITLA 
RANCHERIA 
MANGOTITLA, 
00000 
MANGOTITLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
PRINCIPAL A 
MANGOTITLA Y , 
LA OBRA A 
REALIZAR SE 
UBICA DENTRO DE 
LA 
COMUNIDAD/RAN
C, lon:-
96.95118764, 
lat:18.59341733}}

20-10-2018 20-12-2018 470,201.84             470,201.84               470,201.84             470,201.84             470,201.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100164, 
contratista:Ing. 
Simón García 
López., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver, 
monto:470201.84, 
importe_modifica
do:470201.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478387 Proyecto de inversión 438092.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:438092.17, 
modificado:438092.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
PEDREGAL - 424203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424203 S 18 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
PEDREGAL, 94190 
EL PEDREGAL, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD EL 
PEDREGAL., lon:-
96.87805662, 
lat:19.08914623}}

03-07-2018 11-08-2018 438,092.17             438,092.17               438,092.17             438,092.17             438,092.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650003/003, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:438092.17, 
importe_modifica
do:438092.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1478387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478397 Proyecto de inversión 437316.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437316.93, 
modificado:437316.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
TRIUNFO - 424215

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424215 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TRIUNFO, 94190 EL 
TRIUNFO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LLEVARÁ 
A CABO EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD EL 
TRIUNFO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL., lon:-
96.87134034, 
lat:19.07001876}}

02-07-2018 30-08-2018 437,316.93             437,316.93               437,316.93             437,316.93             437,316.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650004/002., 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:710640.0, 
importe_modifica
do:710640.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1478397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478837 Proyecto de inversión 437212.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437212.53, 
modificado:437212.53}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
BARRIO GUERRERO - 424546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424546 S 46 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - A 
ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA , 
00000 BARRIO 
GUERRERO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
BRECHA SIN 
NOMBRE, CAMINO 
DE TERRACERIA SE 
EN, lon:-
97.07028015, 
lat:18.52185495}}

22-10-2018 22-12-2018 437,212.53             437,212.53               437,212.53             437,212.53             437,212.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0099, 
contratista:ARQ. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:437212.53, 
importe_modifica
do:437212.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:400.0}}

{1478837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478897 Proyecto de inversión 1454478.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1454478.76, 
modificado:1454478.76}}

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CISTERNA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
TRES MIL LT - 424590

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424590 S 205 215 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:116.0, 
meta_modificada:
116.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 700 + 
undefined BARRIO 
, 00000 
ZACATLAIXCO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO DE 
TERRACERIA, 
BRECHA DIVERSAS, 
lon:-97.04962799, 
lat:18.51224583}}

29-10-2018 22-12-2018 1,454,478.76          1,454,478.76            1,454,478.76          1,454,478.76          1,454,478.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0140, 
contratista:C. 
FEDERICO 
QUIAHUA 
TEMOXTLE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1413400.0, 
importe_modifica
do:1454478.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:116.0}}

{1478897/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401478995 Proyecto de inversión 843165.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:843165.05, 
modificado:843165.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA JARDIN DE NIÑO 
EMILIANO ZAPATA VEINTISIETE 
DE SEPTIEMBRE - 432147

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

432147 S 12 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:47, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPOS 
RANCHERIA 
VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE, 
96150 VEINTISIETE 
DE SEPTIEMBRE, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE 
ALTAMIRANO, 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN SE 
ENCUENTRA UBIC, 
lon:-94.81616409, 
lat:17.66862371}}

06-04-2018 04-06-2018 843,165.05             843,165.05               843,165.05             843,165.05             843,165.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0003, 
contratista:CONST
RUCTORA PAOL, 
S.A de C.V, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:845141.57, 
importe_modifica
do:843165.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1478995/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479044 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO PRIMERA ETAPA - 
424703

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

424703 S 1546 1675 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ S/N 
RANCHERIA 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
JOSÉ AZUETA EL 
BENEF, lon:-
97.57769457, 
lat:20.14017774}}

31-10-2018 19-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030043, 
contratista:C. LUIS 
MANUEL GÓMEZ 
VÁZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479076 Proyecto de inversión 1101091.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1101091.28, 
modificado:1101091.28}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CAMPO 
GRANDE - 424730

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

424730 S 1659 1200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:5, 
direccion:AMPLIAC
ION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
CAMPO GRANDE 
PUEBLO CAMPO 
GRANDE, 94456 
CAMPO GRANDE, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y CALLE 
CRISTOBAL 
COLON, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA PASA LA, 
lon:-97.01693188, 
lat:18.82487735}}

17-07-2018 13-11-2018 1,101,091.28          1,101,091.28            1,101,091.28          1,101,091.28          1,101,091.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850001, 
contratista:GABRIE
LA HERNANDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:1101091.28
, 
importe_modifica
do:1101091.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479119 Proyecto de inversión 736713.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:736713.34, 
modificado:736713.34}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE   
CARLOS A MADRAZO ENTRE 
CALLE VALENTIN GOMEZ 
FARIAS Y CUITLAHUAC COL  
DIECISEIS DE SEPTIEMB - 
424780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424780 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:372.0, 
meta_modificada:
372.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS A 
MADRAZO 
COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
96716 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARLOS A 
MADRAZO Y CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS, CALLE 
CUITLAHUAC 
OBRA EN CALLE 
CARLOS A 
MADRAZO ENTRE 
CALLE , lon:-
94.57252631, 
lat:18.00176576}}

11-10-2018 21-10-2018 736,713.34             736,713.34               736,713.34             736,713.34             736,713.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
029/2018, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION 
DEL SUR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:741774.92, 
importe_modifica
do:736713.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:372.0}}

{1479119/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479307 Proyecto de inversión 1850880.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1850880.64, 
modificado:1850880.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
COMLOMBIA ENTRE CALLE 
COSTA RICA Y CALLE 
VENEZUELA - 424983

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

424983 S 107 93 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1542.0, 
meta_modificada:
1542.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLOMBIA 
CIUDAD ÁLAMO, 
92730 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VENEZUELA 
Y CALLE COSTA 
RICA, CALLE PERU 
SE ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LAAS CALLES 
ANTES 
MENCIONADAS, 
lon:-97.66440557, 
lat:20.91602924}}

02-10-2018 15-12-2018 1,850,880.65          1,850,880.65            1,850,880.65          1,850,880.65          1,850,880.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600285, 
contratista:JUAREZ 
GARCÍA ABEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:1850880.64
, 
importe_modifica
do:1850880.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1542.0}}

{1479307/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401479369 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE CUATRO X 
CINCO TEPECUITLAPA - 425047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

425047 S 79 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:24, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
650 RANCHERIA , 
00000 
TEPECUITLAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SIN 
NOMBRE Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUE, lon:-
97.0706188, 
lat:18.48928289}}

22-10-2018 22-12-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0167, 
contratista:C. 
JUAN CHIPAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:500.0}}

{1479369/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479404 Proyecto de inversión 181371.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181371.86, 
modificado:181371.86}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
PROLONGACION DE LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD 
PLAN DE AYALA TIHUATLAN 
VER - 425095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

425095 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:PROLON
GACION MIGUEL 
HIDALGO EJIDO 
PLAN DE AYALA, 
92912 PLAN DE 
AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE JUAN 
ALVAREZ, A 26 
MIN 20.6 KM DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CARRETERA 
FEDERAL MEXICO, 
lon:-97.48014258, 
lat:20.54658886}}

27-10-2018 20-11-2018 181,371.86             181,371.86               181,371.86             181,371.86             181,371.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
168, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:181371.86, 
importe_modifica
do:181371.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:30.0}}

{1479404/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479525 Proyecto de inversión 297150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:297150.0, 
modificado:297150.0}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN 
SANTA CECILIA ESQ EMILIANO 
ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE 
AGUILERA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAYU - 425229

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

425229 S 19 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:151.0, 
meta_modificada:
151.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:4, 
direccion:CALLE 
SANTA CECILIA 
PUEBLO 
AGUILERA, 96154 
AGUILERA, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y , 
UBICADO EN EL 
CALLEJON SANTA 
CECILIA ESQUINA 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-95.01056423, 
lat:17.81028103}}

01-06-2018 25-06-2018 297,150.00             297,150.00               297,150.00             297,150.00             297,150.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0060, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Aleman, 
Ver, 
monto:297422.6, 
importe_modifica
do:297150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:151.0}}

{1479525/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479539 Proyecto de inversión 2975637.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2975637.77, 
modificado:2975637.77}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ESTRELLA 
ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y 
CALLE SATURNO RINCON 
BARRIENTOS - 425242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

425242 S 220 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
ESTRELLA PUEBLO 
CUAUTLAPAN, 
94455 
CUAUTLAPAN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE SATURNO, 
PARA LLEGAR A 
ESTA OBRA SE VA 
POR LA GLORIETA 
DE ESCAMELA SE 
SIGUE EL 
BOULEVARD 
FERNANDO , lon:-
97.02751955, 
lat:18.85749931}}

09-07-2018 05-11-2018 2,975,637.77          2,975,637.77            2,975,637.77          2,975,637.77          2,975,637.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850005, 
contratista:GETZE
MANI VELAZQUEZ 
GABARRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:2688447.52
, 
importe_modifica
do:2975637.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1200.0}}

{1479539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479637 Proyecto de inversión 216549.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216549.5, 
modificado:216549.5}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 
MIGUEL ALEMÁN NUMERO 
CINCO EN LA LOCALIDAD DE 
ESCOLIN DE OLARTE - 425379

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 425379 S 30 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 15 
ORIENTE EJIDO 
ESCOLIN DE 
OLARTE, 93160 
COATZINTLA, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 12 NORTE Y 
CALLE 8 NORTE, 
LOCALIDAD 
ESCOLIN DE 
OLARTE 
COATZINTLA, VER., 
lon:-97.42444587, 
lat:20.49831015}}

01-07-2018 30-09-2018 216,549.50             216,549.50               216,549.50             216,549.50             216,549.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55851, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:216549.5, 
importe_modifica
do:216549.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479637/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401479855 Proyecto de inversión 157007.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:157007.67, 
modificado:157007.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL 
VICENTE GUERRERO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA 
VER - 425679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

425679 S 56 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NICOLAS BRAVO 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE, SOBRE 
LA CALLE NICOLÁS 
BRAVO SE 
ENCUENTRA LA 
IGLESIA Y ATRAS 
EL PARQUE DE 
JUEGOS ENFRE, 
lon:-94.67448525, 
lat:18.02500817}}

20-09-2018 19-10-2018 157,007.67             157,007.67               157,007.67             157,007.67             157,007.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590045-
FISMDF-2018/045, 
contratista:PLURAL
IDAD EN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DEC.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:157007.67, 
importe_modifica
do:157007.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1479855/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479865 Proyecto de inversión 102524.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102524.68, 
modificado:102524.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
425697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

425697 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:103, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EJIDO LA 
PROVIDENCIA, 
00000 LA 
PROVIDENCIA, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HERÓES Y CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍMGUEZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LAS CALLES ANTES 
PENSI, lon:-
97.69177223, 
lat:20.84161977}}

02-10-2018 15-12-2018 102,524.68             102,524.68               102,524.68             102,524.68             102,524.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600287-
0288, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:512623.4, 
importe_modifica
do:512623.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1479865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479918 Proyecto de inversión 381467.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:381467.96, 
modificado:381467.96}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE URSULO 
GALVAN ENTRE AVENIDA 
MORELOS Y AVENIDA BENITO 
JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE 
SUMIDERO - 425774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

425774 S 90 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:203.2, 
meta_modificada:
203.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
URSULO GALVAN 
PUEBLO 
SUMIDERO, 94452 
SUMIDERO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
MORELOS Y 
AVENIDA BENITO 
JUAREZ, PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA PASA LA 
GLORIETA 
ESCAMELA SE 
SIGUE POR LA 
AUTOPISTA 
ORIZABA, lon:-
97.02360618, 
lat:18.90335831}}

01-10-2018 10-12-2018 381,467.96             381,467.96               381,467.96             381,467.96             381,467.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850007, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCION 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:381467.96, 
importe_modifica
do:381467.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:203.2}}

{1479918/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479984 Proyecto de inversión 421178.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:421178.55, 
modificado:421178.55}}

MEJORAMIENTO DE BAÑOS 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
COBAEV ING JOSE MARIA 
GUILLEN EN LA COLONIA 
MASECA DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 425835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

425835 S 287 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO A LOS 
AZTECAS PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALTAMIRANO Y 
CALLE HILARIO C 
SALAS, SOBRE LA 
CALLE 
ALTAMIRANO CON 
DIRECCIÓN A LA 
MASECA A MANO 
DERECHA SE 
ENCUETRA, lon:-
94.68911673, 
lat:18.01637637}}

03-10-2018 01-12-2018 421,178.55             421,178.55               421,178.55             421,178.55             421,178.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590046-
FISM-DF-2018/046, 
contratista:FATIM
A HERNANDEZ 
JUAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:395769.86, 
importe_modifica
do:421178.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1479984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480116 Proyecto de inversión 473150.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:473150.75, 
modificado:473150.75}}

CONSTRUCCION DE RAMPA DE 
ACCESO A UNIDAD MEDICA 
FILISOLA DE LA LOC FILISOLA 
DEL MUNICIPIO DE 
MINATITLAN VERACRUZ - 
425969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

425969 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2195.5, 
meta_modificada:
2195.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:83, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
FILISOLA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 EJIDO 
FILISOLA, 00000 
FILISOLA, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO FILISOLA 
Y , OBRA EN 
LOCALIDAD 
FILISOLA, lon:-
94.35601513, 
lat:17.85433901}}

19-10-2018 20-11-2018 473,150.75             473,150.75               473,150.75             473,150.75             473,150.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
045/2018, 
contratista:EUSEBI
O AGUILAR DE 
DIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:473150.75, 
importe_modifica
do:473150.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2195.5}}

{1480116/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480565 Proyecto de inversión 539574.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539574.46, 
modificado:539574.46}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE DE KUAPOL - 
426449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

426449 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
KUAPOL 
RANCHERIA 
KUAPOL, 94020 
KUAPOL, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CUAPOL Y 
CARRETERA 
TONINGO, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 10 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
LA CARRETERA, 
lon:-96.96731751, 
lat:19.24391938}}

31-03-2018 31-12-2018 539,574.46             539,574.46               539,574.46             539,574.46             539,574.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240039/3
0, 
contratista:supere
structura 
constructiva sa de 
cv, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:427440.37, 
importe_modifica
do:427440.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:500.0}}

{1480565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480626 Proyecto de inversión 808788.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:808788.69, 
modificado:808788.69}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CAMINO 
POTRERILLO DE LA 
COMUNIDAD CELERINO 
ISIDORO ISIDORO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA DE ALEMÁN - 
426509

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426509 S 29 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:857.0, 
meta_modificada:
857.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:379, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
TRANSISTMICA - 
CELERINO ISIDORO 
ISIDORO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
800 RANCHERIA 
CELERINO 
ISODORO ISIDORO, 
96150 CELERINO 
ISIDORO ISIDORO, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBIC, lon:-
94.97803099, 
lat:17.8981362}}

03-09-2018 17-10-2018 808,788.69             808,788.69               808,788.69             808,788.69             808,788.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0074, 
contratista:Constr
ucciones y 
Fomento Electrico 
S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:808788.69, 
importe_modifica
do:808788.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:857.0}}

{1480626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480798 Proyecto de inversión 125372.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:125372.13, 
modificado:125372.13}}

REHABILITACIÓN DE RED DE LA 
LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE 
LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 
426653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426653 S 39 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:257, 
direccion:CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
PUEBLO EL 
REFUGIO, 96150 EL 
REFUGIO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MORELOS 
UBICADO EN LA 
CALLE PORFIRIO 
DIZ DE LA 
COMUNIDAD DE 
EL RE, lon:-
95.02520083, 
lat:17.66053973}}

04-08-2018 13-08-2018 125,372.13             125,372.13               125,372.13             125,372.13             125,372.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0076, 
contratista:Jose 
Luis Campos 
Reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:125372.13, 
importe_modifica
do:125372.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:94.0}}

{1480798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480922 Proyecto de inversión 306713.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:306713.11, 
modificado:306713.11}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA 
- 426749

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

426749 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:593.0, 
meta_modificada:
592.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
DE PIEDRA 
PARADA PUEBLO 
PIEDRA PARADA, 
93761 PIEDRA 
PARADA, TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE 
PIEDRA PARADA 
ANTES DE LLEGAR 
AL SALON SOCIAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.05636223, 
lat:19.71847742}}

01-10-2018 15-12-2018 306,713.11             306,713.11               306,713.11             306,713.11             306,713.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560001/020, 
contratista:URREA 
MARAVERT 
EDUARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:306713.11, 
importe_modifica
do:306713.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:592.9}}

{1480922/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481580 Proyecto de inversión 350567.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350567.25, 
modificado:350567.25}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD LA 
ERMITA - 427424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

427424 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:404.0, 
meta_modificada:
403.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:30, 
direccion:PUEBLO 
TATATILA, 93760 
LA ERMITA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.11548456, 
lat:19.68910944}}

03-09-2018 31-10-2018 350,567.25             350,567.25               350,567.25             350,567.25             350,567.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560005/008, 
contratista:PORFIR
IO LEON 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER, 
monto:350567.25, 
importe_modifica
do:350567.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:403.57}}

{1481580/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481643 Proyecto de inversión 777538.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:777538.72, 
modificado:777538.72}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO - 
427474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

427474 S 170 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
259.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:123, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
VEGAS DE LA 
SOLEDAD Y 
SOLEDAD DOS, 
00000 VEGAS DE 
LA SOLEDAD Y 
SOLEDAD DOS, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
FEBRERO Y CALLE 
PENJAMO, CALLE 
CORREGIDORA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA, lon:-
97.83226116, 
lat:20.94552608}}

02-10-2018 15-12-2018 777,538.72             777,538.72               777,538.72             777,538.72             777,538.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600019, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:777538.72, 
importe_modifica
do:777538.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:259.0}}

{1481643/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481955 Proyecto de inversión 193537.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193537.85, 
modificado:193537.85}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
LOS PINOS PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAYULA DE 
ALEMÁN VER - 427754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

427754 S 12 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:152.0, 
meta_modificada:
152.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:126, 
direccion:CALLE 
LOS PINOS 
RANCHERIA LOS 
PINOS, 96150 LOS 
PINOS, SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
185 Y , UBICADO 
ENTRONQUE A LA 
CARRETERA 
FEDERAL 185 
RUMBO A 
AGUILERA, lon:-
94.96859211, 
lat:17.87201304}}

15-10-2018 29-10-2018 193,537.85             193,537.85               193,537.85             193,537.85             193,537.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0085, 
contratista:constru
ccion y fomento 
electrico, s.a de 
c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:193537.85, 
importe_modifica
do:193537.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:152.0}}

{1481955/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482031 Proyecto de inversión 319343.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319343.37, 
modificado:319343.37}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL JAZMÍN - 
427818

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427818 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
POTRERILLO 
INTERIOR S/N 
EJIDO EJIDO EL 
JAZMÍN, 94440 
EJIDO EL JAZMÍN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ATZACAN 
Y CAMINO 
CARDENAS, 
CAMINO 
POTRERILLO DE LA 
IGLESIA DEL 
JAZMÍN A 30.00 
METROS EMPIEZA, 
lon:-97.07837033, 
lat:18.89437022}}

15-11-2018 15-12-2018 319,343.37             319,343.37               319,343.37             319,343.37             319,343.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0009-017, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:350159.93, 
importe_modifica
do:319343.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.3}}

{1482031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482247 Proyecto de inversión 76443.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76443.86, 
modificado:76444.34}}

EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS 
ECOLÓGICAS - 428012

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 428012 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:23, 
direccion:EJIDO 
RANCHO NUEVO, 
00000 RANCHO 
NUEVO, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
RANCHO NUEVO 
DEL MUNICIPIO DE 
COATZINTLA VER., 
lon:-97.51272323, 
lat:20.38075702}}

26-03-2018 30-11-2018 76,444.34               76,444.34                 76,444.34               76,444.34               76,444.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55821, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:76444.34, 
importe_modifica
do:76444.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1482247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482414 Proyecto de inversión 607708.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:607708.87, 
modificado:607708.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
ANAHUAC EN LA COMUNIDAD 
DE DOS RÍOS - 428223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428223 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.38, 
meta_modificada:
0.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
BRAVO INTERIOR 
S/N PUEBLO 2 
RÍOS, 94442 DOS 
RÍOS (TOCUILA), 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RAYON Y 
CALLE VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
CONQUISTA DE LA 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES AL 
FRENTE EMPIEZA 
LA OBRA Y AL OR, 
lon:-97.02708748, 
lat:18.94045528}}

15-11-2018 15-12-2018 607,708.87             607,708.87               607,708.87             607,708.87             607,708.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0010-018, 
contratista:XOGA
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:607708.87, 
importe_modifica
do:607708.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.4}}

{1482414/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482540 Proyecto de inversión 724509.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:724509.36, 
modificado:724509.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TENEXPANOYA - 
428359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428359 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
TENEXPANOYA, 
93760 
TENEXPANOYA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.13160238, 
lat:19.66144845}}

10-10-2018 10-12-2018 724,509.36             724,509.36               724,509.36             724,509.36             724,509.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560008/014...., 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:724509.36, 
importe_modifica
do:724509.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1482540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482701 Proyecto de inversión 763862.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:763862.52, 
modificado:763862.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
PRIMARIA XA SASTI 
KILHTAMAKU EN LA COLONIA 
LIZA - 428510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

428510 S 73 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAMON LOPEZ 
VELARDE COLONIA 
LIZARDI, 00000 
PAPANTLA DE 
OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARGARITA 
PAZ PAREDES Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA PRIMARIA, 
lon:-97.33575804, 
lat:20.43458215}}

09-04-2018 12-05-2018 763,862.52             763,862.52               763,862.52             763,862.52             763,862.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240799, 
contratista:YAHIR 
LOPEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:763862.52, 
importe_modifica
do:763862.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482781 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8000000.0, 
modificado:8000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
ADICIONALES A EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 428673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

428673 S 1750 1750 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANOS 
INTERIOR SN 
COLONIA PREDIO 
1, 91777 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE FERNANDO 
CALDERON, CALLE 
ACURIO SE ENTRA 
POR LA CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANOS, lon:-
96.17486205, 
lat:19.15803016}}

01-03-2018 15-12-2018 8,000,000.00          8,000,000.00            8,000,000.00          8,000,000.00          8,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0104, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR S.A DE 
C. V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:8000000.32
, 
importe_modifica
do:8000000.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482788 Proyecto de inversión 607822.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:607822.84, 
modificado:607822.84}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 
MIGUEL DE LA MADRID Y JAIME 
NUNO EN LA LOCALIDAD DE 
CHACALAPA DEL MPIO DE 
CHINAMECA VER - 428688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

428688 S 10 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID 
RANCHERIA 
CHACALAPA, 
95980 
CHACALAPA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 24 DE JUNIO 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE TOMAS 
HUERVO SOBRE LA 
CALLE 24 DE JUNIO 
PASANDO EL 
PARQUE DE LA 
LOCA, lon:-
94.70309199, 
lat:18.08053414}}

13-11-2018 12-12-2018 607,822.84             607,822.84               607,822.84             607,822.84             607,822.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AR-
2018300590057-
FISMDF-2018/057, 
contratista:NABILE 
JHOANNA 
HERNANDEZ 
CASTELLANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:607822.84, 
importe_modifica
do:607822.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1482788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482846 Proyecto de inversión 7999998.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7999998.81, 
modificado:7999998.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
ADICIONALES B EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 428792

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

428792 S 1750 1750 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANOS 
INTERIOR SN 
COLONIA PREDIO 
3, 91777 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE FERNANDO 
CALDERON, CALLE 
ACURIO SE ENTRA 
POR LA CALLE 
ROSARIO 
CASTELLANOS, lon:-
96.17314543, 
lat:19.15908416}}

11-08-2018 15-12-2018 7,999,998.81          7,999,998.81            7,999,998.81          7,999,998.81          7,999,998.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0149, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:7999998.81
, 
importe_modifica
do:7999998.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482846/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482883 Proyecto de inversión 1017069.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1017069.51, 
modificado:1017069.51}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE YDRENAJE SANITARIO 
EN CAMINO ANTIGUO A 
RANCHO SOLANO CALLE 
MIGUEL HIDALGO CALLE - 
428881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

428881 S 100 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:377.04, 
meta_modificada:
377.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:77, 
direccion:CALLE 
CAMINO ANTIGUO 
A RANCHO 
SOLANO CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 19 DE 
OCTUBRE, 94454 
FRACCIONAMIENT
O DIECINUEVE DE 
OCTUBRE, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA SAN 
JUAN Y CALLE 
MIGUEL HER, lon:-
97.05033143, 
lat:18.88233763}}

09-07-2018 05-10-2018 1,017,069.51          1,017,069.51            1,017,069.51          1,017,069.51          1,017,069.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850025, 
contratista:DISEÑO
S METALICOS 
ORIZABA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:1017069.51
, 
importe_modifica
do:1017069.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:377.04}}

{1482883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483011 Proyecto de inversión 1551708.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1551708.58, 
modificado:1551708.58}}

ESCUELA TELESECUNDARIA 
CRISTOBAL COLÓN  FRACC 
VALLE ALTO VERACRUZ  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE - 429175

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

429175 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA GAVIOTA 
INTERIOR SN 
COLONIA VALLE 
ALTO, 91697 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIRLO Y 
CALLE JILGUERO, 
CALLE RUISEÑOR 
SE ENTRA POR LA 
CALLE CISNE, lon:-
96.18677956, 
lat:19.15766845}}

15-05-2018 15-12-2018 1,551,708.58          1,551,708.58            1,551,708.58          1,551,708.58          1,551,708.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0132, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ VER, 
monto:1551708.58
, 
importe_modifica
do:1551708.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1483011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483058 Proyecto de inversión 662763.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:662763.34, 
modificado:662763.34}}

REHABILITACION DEL 
COLECTOR DE CAPTACION DE 
AGUA PLUVIAL EN CARRETERA 
TUXPANGO Y CALLE 
INDEPENDENCIA ENTRE 
LAZADO CARDENAS Y - 429263

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

429263 S 160 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TUXPANGOY 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO CAMPO 
CHICO, 94464 
CAMPO CHICO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE GUERRERO, 
PARA LLEGAR A 
ESTA VA POR LA 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE, lon:-
97.03162078, 
lat:18.83753212}}

29-09-2018 10-12-2018 662,763.34             662,763.34               662,763.34             662,763.34             662,763.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850027, 
contratista:GABRIE
LA HERNANDEZ 
DECTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:876446.6, 
importe_modifica
do:662763.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483058/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483069 Proyecto de inversión 222479.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222479.22, 
modificado:222479.22}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE CIPRES EN 
LA COLONIA LOS PINOS - 
429299

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

429299 S 453 407 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:86.0, 
meta_modificada:
86.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CIPRES COLONIA 
LOS PINOS, 94466 
FORTÍN DE LAS 
FLORES, FORTÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANBOYAN 
Y CALLE SABINAS, 
AVENIDA PINOS EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE CIPRES COL. 
LOS PINOS 
CABECERA 
MUNICIPAL D, lon:-
96.96862519, 
lat:18.90490596}}

22-05-2018 14-12-2018 222,479.22             222,479.22               222,479.22             222,479.22             222,479.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680017, 
contratista:HERNA
NDEZ CORTES 
FELIPE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:234696.58, 
importe_modifica
do:222479.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:86.0}}

{1483069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483116 Proyecto de inversión 374587.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:374587.83, 
modificado:374587.83}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
LUCIO BLANCO DE LA COLONIA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS - 
429390

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429390 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:746.0, 
meta_modificada:
746.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUCIO BLANCO 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NACIONAL Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
LA OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
NACIONAL, lon:-
94.65130008, 
lat:17.99839038}}

01-06-2018 31-12-2018 374,587.83             374,587.83               374,587.83             374,587.83             374,587.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
018/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:374587.83, 
importe_modifica
do:374587.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:746.0}}

{1483116/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483128 Proyecto de inversión 150815.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:150815.45, 
modificado:150815.45}}

REHABILITACION DE TAQUES 
SEPTICOS A BASE DE 
BIODIGESTORES PARA LA 
COMUNIDAD EMILIANO 
ZAPATA LOS MICOS TIHUATLAN 
VER - 429414

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

429414 S 80 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:40, 
direccion:EJIDO 
EMILIANO ZAPATA 
LOS MICOS, 92900 
EMILIANO ZAPATA 
(LOS MICOS), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
35 MIN 24.5 KM 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
PASANDO POR LA 
COMUNIDAD SAN 
PEDRO 
MIAHUAPAN., lon:-
97.62004806, 
lat:20.57010084}}

16-11-2018 15-12-2018 150,815.45             150,815.45               150,815.45             150,815.45             150,815.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
174, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:150815.45, 
importe_modifica
do:150815.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483128/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483134 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO  EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA 
LORENZO BARCELATAS - 
429424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

429424 S 1250 1250 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO 
FERNANDEZ 
INTERIOR SN 
COLONIA 
LORENZO 
BARCELATA, 91966 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
FERNANDEZ Y 
CALLE VILLA 
MARINA, CALLE 
CARACOL SE 
ENTRA POR LA 
CALLE ADOLFO 
FERNANDEZ, lon:-
96.14416727, 
lat:19.13398826}}

01-03-2018 15-12-2018 4,500,000.00          4,500,000.00            4,500,000.00          4,500,000.00          4,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0108, 
contratista:CONST
RUCTORA 
COSESUR S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:4500000.0, 
importe_modifica
do:4500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483138 Proyecto de inversión 182982.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:182982.73, 
modificado:182982.73}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
SACA COSECHA EN TRAMOS 
AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE 
MANANTIALES DEL MUNICIPIO 
DE CHINAMECA VER - 429431

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

429431 S 5 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.37, 
meta_modificada:
0.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:206, 
direccion:CALLE 
PINOS RANCHERIA 
EL MANANTIAL, 
95980 EL 
MANANTIAL 
[CENTRO DE 
POBLACIÓN 
AGRÍCOLA Y 
GANADERA], 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIMONES Y 
CALLE CAOBAS, 
CALLE CEDROS 
CALLE ANTES DE 
FINALIZAR LA 
COMUNIDAD SE , 
lon:-94.72017284, 
lat:18.04760445}}

13-11-2018 12-12-2018 182,982.73             182,982.73               182,982.73             182,982.73             182,982.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590062-
FISMDF-2018/062, 
contratista:VIANEY 
SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:182982.73, 
importe_modifica
do:182982.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.37}}

{1483138/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483172 Proyecto de inversión 134935.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134935.72, 
modificado:134935.72}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
VEINTITRES DE OCTUBRE 
ENTRE CALLE CERRADA 
ALLENDE Y BENITO JUAREZ DEL 
BARRIO ZAPOTAL - 429503

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429503 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:184.0, 
meta_modificada:
184.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 23 
DE OCTUBRE 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE 
CERRADA DE 
ALLENDE, CALLE 
BENITO JUAREZ LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE CALLE 
CERRADA DE 
IGNACIO ALLENDE, 
lon:-94.66727664, 
lat:18.00327034}}

01-06-2018 31-12-2018 134,935.72             134,935.72               134,935.72             134,935.72             134,935.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
022/2018, 
contratista:ROMA 
ASC S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OETAPAN, VER., 
monto:134935.72, 
importe_modifica
do:134935.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:184.0}}

{1483172/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483205 Proyecto de inversión 1710746.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1710746.81, 
modificado:1703661.65}}

CONSTRUCCION DE UN DOMO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
HEROES NACIONALES EN LA 
COLONIA LAS FUENTES 
MUNICIPIO DE MINATITLAN VE - 
429575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429575 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PAPALOAPAN 
COLONIA LA 
FUENTE, 96729 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
PAPALOAPAN Y 
CALLE RIO BALSAS, 
CALLE RIO 
USUMACINTA 
OBRA EN LA ESC. 
HEROES 
NACIONALES DE 
LA COLONIA LAS 
FUENTES, lon:-
94.57804105, 
lat:17.98982911}}

07-12-2018 31-12-2018 1,703,661.65          1,703,661.65            1,703,661.65          1,703,661.65          1,703,661.65          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
081/2018, 
contratista:TALLER
ES Y TRANSPORTES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1710746.81
, 
importe_modifica
do:1703661.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483205/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483242 Proyecto de inversión 2010311.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2010311.09, 
modificado:1885261.42}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
AULAS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA ALFONSO ARROYO 
FLORES  COLONIA 
INSURGENTES NORTE 
MINATITLAN VER - 429651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429651 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRILLO PUERTO 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRILLO 
PUERTO Y CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
CONSTITUCION 
OBRA EN LA 
ESCUELA ALFONSO 
ARROYO FLORES 
UBICADA , lon:-
94.57970402, 
lat:18.00097187}}

27-11-2018 31-12-2018 1,885,261.42          1,885,261.42            1,885,261.42          1,885,261.42          1,885,261.42          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
082/2018, 
contratista:NARNO 
MARTINEZ ARIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:2010311.09
, 
importe_modifica
do:1885261.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1483242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483380 Proyecto de inversión 43561.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:43561.92, 
modificado:43561.92}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE JUAN 
ALDAMA  DEL SECTOR CINCO 
TOTOLAPA TIHUATLAN VER - 
429942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

429942 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:13.5, 
meta_modificada:
13.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JUAN ALDAMA 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917 TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
MATEOS Y CALLE 
LOPEZ RAYON, A 
25 MIN 20.0 KM 
SOBRE LA 
CARRETERA 
FEDERAL MEXICO 
TUXPAN, lon:-
97.47782536, 
lat:20.55964172}}

05-12-2018 20-12-2018 43,561.92               43,561.92                 43,561.92               43,561.92               43,561.92               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53326, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:43561.92, 
importe_modifica
do:43561.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:13.5}}

{1483380/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483548 Proyecto de inversión 333284.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333284.1, 
modificado:331871.97}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 
CORDOBA - 430273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

430273 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:11, 
direccion:PUEBLO 
SAN ANTONIO DE 
CORDOBA, 93760 
SAN ANTONIO DE 
CÓRDOBA, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL ANTES 
DE LLEGAR A LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.11835253, 
lat:19.67488501}}

01-11-2018 10-12-2018 331,871.97             331,871.97               331,871.97             331,871.97             331,871.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560025/017, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:333284.1, 
importe_modifica
do:331871.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1483548/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483650 Proyecto de inversión 1834649.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1834649.32, 
modificado:1834649.32}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO REHABILITACION DE 
RED DE AGUA POTABLE Y 
AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION 
RURALENPROLONGACION DE 
NORTE TRECE - 430514

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

430514 S 180 140 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:602.94, 
meta_modificada:
602.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION NORTE 13 
BARRIO SAN JOSE, 
94460 
IXTACZOQUITLÁN, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ORIENTE 7 Y 
CAMINO SAN JOSE, 
PARA LLEGA A 
ESTA OBRA PASA 
LA GLORIETA DE 
ESCAMELA SE 
SIGUE EL 
BOULEVARD 
FERNAND, lon:-
97.05288557, 
lat:18.85704217}}

22-10-2018 10-12-2018 1,834,649.32          1,834,649.32            1,834,649.32          1,834,649.32          1,834,649.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850035, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
SA, 
convocante:MUNI
CIPIO 
IXTACZOQUITLAN 
VER, 
monto:1834649.32
, 
importe_modifica
do:1834649.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:602.94}}

{1483650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483657 Proyecto de inversión 3760659.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3760659.77, 
modificado:3760659.77}}

REHABILITACIÓN EN ZONA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA CALLE 
FERNANDO MONTES DE OCA 
DE LA COLONIA AMPLIACION 
PLAN DE AYALA BOCA DEL RÍO 
VERACRUZ CON - 430530

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

430530 S 150 152 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1179.0, 
meta_modificada:
1179.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
AMPLIACION PLAN 
DE AYALA, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FERNANDO 
MONTES DE OCA Y 
AVENIDA 
CERRAJEROS, 
CERRADA LOTE 
PRIVADO CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
DE LA C, lon:-
96.11677569, 
lat:19.12380785}}

16-06-2018 31-12-2018 3,760,659.77          3,760,659.77            3,760,659.77          3,760,659.77          3,760,659.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280007, 
contratista:AZTECA 
E 
INFRAESTRUCTUR
A DE MEXICO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2669787.37
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1179.0}}

{1483657/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401483666 Proyecto de inversión 1043056.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1043056.47, 
modificado:1043056.47}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE LAS AMAPOLAS ENTRE 
CALLE LOS TULIPANES Y LAS 
GERANIOS EN LA COL LAS 
FLORES - 430554

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

430554 S 52 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:531.0, 
meta_modificada:
531.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMAPOLAS 
CIUDAD SANTIAGO 
TUXTLA CENTRO, 
95830 SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GERANIOS Y 
CALLE TULIPANES, 
CALLE LOS 
JAZMINES LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA COLONIA LAS 
FLORES DE SANTI, 
lon:-95.30901827, 
lat:18.46896838}}

04-06-2018 30-07-2018 1,043,056.47          1,043,056.47            1,043,056.47          1,043,056.47          1,043,056.47          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0032
, contratista:HORO 
CONTRUCTORA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:885521.1, 
importe_modifica
do:1043056.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:531.0}}

{1483666/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483769 Proyecto de inversión 1252386 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161315.56, 
modificado:161315.56}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1091070.44, 
modificado:1089070.45}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE 
DE LA LOCALIDAD DE ROMERO 
RUBIO - 430802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

430802 S 117 107 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:934.0, 
meta_modificada:
934.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:35, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
RANCHERIA 
ROMERO RUBIO, 
96150 ROMERO 
RUBIO, SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y , 
UBICADO A LA 
ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD DE 
ROMERO RUBIO, 
lon:-94.87930318, 
lat:17.59938801}}

30-11-2018 24-12-2018 1,250,386.01          1,250,386.01            1,250,386.01          1,250,386.01          1,250,386.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF-
HABITAT-
/2018/0200, 
contratista:urbaniz
acion e ingenieria 
pana s.a de c.v, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:1250386.01
, 
importe_modifica
do:1250386.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:934.0}}

{1483769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483883 Proyecto de inversión 996721.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:646721.13, 
modificado:645205.97}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LAS 
CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE 
Y REVOLUCIÓN DE LA 
LOCALIDAD DE VEINTE DE 
NOVIEMBRE - 431076

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431076 S 196 188 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:856.0, 
meta_modificada:
856.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:46, 
direccion:CONTIN
UACION 20 DE 
NOVIEMBRE 
PUEBLO VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
96150 VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HUYACAN Y 
CALLE 
BUENAVISTA, 
UBICADO EN LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 
ENTRE CALLE 
HUAYACAN , lon:-
94.81569936, 
lat:17.59136324}}

06-11-2018 25-11-2018 995,205.97             995,205.97               995,205.97             995,205.97             995,205.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF-
HABITAT/2018/020
1, contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:996721.13, 
importe_modifica
do:996721.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:856.0}}

{1483883/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483916 Proyecto de inversión 1520154.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1520154.6, 
modificado:1427238.41}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE LAS CALLES 
VIRGILIO URIBE Y BOULEVARD 
RIVEREÑO EN LA COLONIA 
PLAYON SUR - 431164

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431164 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:505.0, 
meta_modificada:
505.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLIMA COLONIA 
PLAYÓN SUR, 
96757 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE COLIMA Y 
CALLE VIRGILIO 
URIBE, 
BOULEVARD 
RIVEREÑO OBRA 
EN LA CALLE 
COLIMA ENTRE 
VIRGILIO URIBE Y 
BLVD RIVEREÑO, 
lon:-94.55000387, 
lat:17.97781056}}

18-12-2018 31-12-2018 1,427,238.41          1,427,238.41            1,427,238.41          1,427,238.41          1,427,238.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
022/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ESPECIALIZADAS Y 
SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1520154.6, 
importe_modifica
do:1427238.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:505.0}}

{1483916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484005 Proyecto de inversión 3250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3250000.0, 
modificado:3144246.12}}

CONSTRUCCIÓN DE  
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE  
PIPILA ENTRE CALLE AMERICA 
MELCHOR OCAMPO Y 
REVOLUCION COLONIA 
AMPLIACIÓN F - 431397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431397 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2499.4, 
meta_modificada:
2499.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PIPILA COLONIA 
FRANCISCO I 
MADERO, 96770 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PIPILA Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
REVOLUCION 
OBRA EN LA CALLE 
PIPILA MELCHOR 
OCAMPO Y 
REVOLUCIÓN, lon:-
94.5736724, 
lat:17.97583132}}

07-12-2018 31-12-2018 3,144,246.12          3,144,246.12            3,144,246.12          3,144,246.12          3,144,246.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
040/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
SUMINISTROS 
RUZA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:2766072.72
, 
importe_modifica
do:3144246.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2499.4}}

{1484005/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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2018 5 VER180401484030 Proyecto de inversión 864449.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:864449.78, 
modificado:864449.78}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
AQUILES SERDÁN - 431442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

431442 S 500 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:69, 
direccion:PUEBLO 
LA VICTORIA, 
95876 LA 
VICTORIA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DENTRO DE LA 
LOCALIDAD LA 
VICTORIA, lon:-
95.11941859, 
lat:18.37047091}}

25-06-2018 31-12-2018 864,449.78             864,449.78               864,449.78             864,449.78             864,449.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0051, 
contratista:Ruben 
Oliveros Antonio, 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:864449.78, 
importe_modifica
do:864449.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1484030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484193 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:510000.0, 
modificado:509493.88}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE AGUA POTABLE EN EL 
CALLEJÓN SANTA MARÍA 
ENTRONQUE A LA CALLE 
MARIANO MATAMOROS ENTRE 
LAS CALLES INSURGENTES - 
431764

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

431764 S 222 231 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:595.0, 
meta_modificada:
595.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SANTAMARIA 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MATAMOROS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, 
CARRETERA 
TRANSISTMICA 
UBICADO EN LA 
CALLE 
SANTAMARIA 
ENTRONQUE A LA 
CA, lon:-
94.96541012, 
lat:17.88390976}}

04-12-2018 24-12-2018 509,493.88             509,493.88               509,493.88             509,493.88             509,493.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0205, 
contratista:JORGE 
LUIS AZAMAR 
JOACHIN, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:509493.88, 
importe_modifica
do:509493.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:595.0}}

{1484193/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484294 Proyecto de inversión 1070565.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1070565.17, 
modificado:1070565.17}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PRINCIPAL 
EN LA LOCALIDAD EL TROPICO - 
431955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

431955 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:40, 
direccion:CALLE EL 
BENEFICIO 
RANCHERIA 
TLALTETELA, 
94020 EL TRÓPICO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AL 
BENEFICIO Y CALLE 
EL TROPICO, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 5 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUEN, lon:-
96.94676658, 
lat:19.28634005}}

31-03-2018 31-12-2018 1,070,565.17          1,070,565.17            1,070,565.17          1,070,565.17          1,070,565.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240052/3
7, 
contratista:SUPERE
STRUCTURA 
CONSTRUCTIVA SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:1070565.17
, 
importe_modifica
do:1070565.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484359 Proyecto de inversión 96088.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96088.16, 
modificado:96088.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
INSURGENTES - 432099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432099 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SEBASTIAN LERDO 
DE TEJADA 
CIUDAD 
INSURGENTES, 
91018 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SEBASTIAN 
LERDO DE TEJADA 
Y CALLE MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE DE 
MATAMOROS 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORI, lon:-
96.94185136, 
lat:19.57084394}}

23-11-2018 11-12-2018 96,088.16               96,088.16                 96,088.16               96,088.16               96,088.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-066/18-
AD-138, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
VALLE 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:96088.16, 
importe_modifica
do:96088.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484395 Proyecto de inversión 576528.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:576528.94, 
modificado:576528.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS DIECIOCHO DE 
MARZO MESA DEL GUAYABO 
SOLIDARIDAD NAHUIOLLIN 
FRAMBOYANES AMPLIACION - 
432169

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432169 S 11 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LINDA VISTA 
CIUDAD 
DIECIOCHO DE 
MARZO, 91018 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LINDA VISTA 
Y CALLE POZA 
RICA, CALLE CHE 
GUEVARA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO EN 
LAS COLONIAS 
DIECIOCHO DE 
MARZO MESA, lon:-
96.93706971, 
lat:19.56787939}}

23-11-2018 31-12-2018 576,528.94             576,528.94               576,528.94             576,528.94             576,528.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-066/18-
AD-139, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
VALLE 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:480440.79, 
importe_modifica
do:576528.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1484395/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484401 Proyecto de inversión 835143.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:835143.04, 
modificado:835143.04}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE MONTERREY - 
432185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432185 S 172 171 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
MONTERREY, 
92670 
MONTERREY, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN Y , EN 
CARRETERA RURAL 
TRAMO 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN, lon:-
98.15704719, 
lat:20.6490015}}

01-04-2018 31-12-2018 835,143.04             835,143.04               835,143.04             835,143.04             835,143.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
_IR_11_C20, 
contratista:GILA 
VENANCIO MARIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:800000.0, 
importe_modifica
do:800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484671 Proyecto de inversión 93498.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93498.98, 
modificado:93498.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
RESERVA DEL TRONCONAL - 
432642

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432642 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIECIOCHO DE 
ABRIL CIUDAD 
RESERVA DEL 
TRONCONAL, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECIOCHO 
DE ABRIL Y CALLE 
ANTORCHA, CALLE 
CAMINO AL 
TRONCONAL 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN L, 
lon:-96.88896326, 
lat:19.57070344}}

29-11-2018 23-12-2018 93,498.98               93,498.98                 93,498.98               93,498.98               93,498.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-132/18-
AD-145, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:93498.98, 
importe_modifica
do:93498.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484747 Proyecto de inversión 2829889.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2829889.94, 
modificado:2829889.94}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONIA LA ESTRELLA - 432765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432765 S 100 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1407.0, 
meta_modificada:
1407.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN MATEO 
BARRIO SAN JUAN, 
95870 CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN MATEO 
Y CALLE SAN 
PEDRO, COLONIA 
LAS ESTRELLAS, 
lon:-95.12092586, 
lat:18.43606331}}

18-09-2018 15-12-2018 2,829,889.94          2,829,889.94            2,829,889.94          2,829,889.94          2,829,889.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0067, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIRE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:2360201.04
, 
importe_modifica
do:2360201.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1407.0}}

{1484747/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484768 Proyecto de inversión 196819.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:196819.07, 
modificado:196819.07}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
TLIHUAYAN - 432807

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432807 S 55 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TLIHUAYAN 
COLONIA 
TLIHUAYAN, 94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
PRIMO VERDAD DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 2 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENT, lon:-
96.90110428, 
lat:19.31094994}}

10-10-2018 31-12-2018 196,819.07             196,819.07               196,819.07             196,819.07             196,819.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240066/4
1, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:196819.07, 
importe_modifica
do:196819.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1484768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484769 Proyecto de inversión 507711.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:507711.5, 
modificado:505027.01}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLEJON ZAMORA 
EN LA LOCALIDAD DE TRES 
ZAPOTES - 432811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

432811 S 100 76 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:475.0, 
meta_modificada:
475.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLEJO
N ZAMORA 
PUEBLO 3 
ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESTELA 
NUÑEZ Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CALLEJON 
ZAMORA ESQUINA 
CON CALLE ESTELA 
NUÑEZ, lon:-
95.4404315, 
lat:18.46408505}}

16-07-2018 31-08-2018 505,027.01             505,027.01               505,027.01             505,027.01             505,027.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
01, 
contratista:ESTRU
CTURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
XALAPA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:507711.5, 
importe_modifica
do:507711.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:475.0}}

{1484769/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484778 Proyecto de inversión 1348633.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1348633.8, 
modificado:1348633.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION 
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 
DE LA LOCALIDAD DE 
CHINTIPAN - 432837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432837 S 453 440 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHINTIPAN, 92670 
CHINTIPAN, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE HACIA LA 
CLINICA, EN CALLE 
PRINCIPAL AL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD 
MARGEN 
IZQUIERDO SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA , lon:-
98.18538362, 
lat:20.65994292}}

01-04-2018 31-12-2018 1,348,633.88          1,348,633.88            1,348,633.88          1,348,633.88          1,348,633.88          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
1_IR_07_C12, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:1198633.88
, 
importe_modifica
do:1198633.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484779 Proyecto de inversión 99238.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99238.01, 
modificado:99238.01}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
MOCTEZUMA ENTRE ALVARO 
OBREGON Y CUAUHTEMOC EN 
LA LOCALIDAD DE TRES 
ZAPOTES - 432838

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

432838 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:CALLE 
MOCTEZUMA 
PUEBLO 3 
ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OBREGON Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
SAN ANTONIO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 
MOCTEZUMA 
ENTRE LAS CALLES 
BENITO , lon:-
95.43886247, 
lat:18.46692665}}

03-07-2018 27-07-2018 99,238.01               99,238.01                 99,238.01               99,238.01               99,238.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
02, 
contratista:CONST
RUCTORA 
TEPANGO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:99653.8, 
importe_modifica
do:99653.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1484779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484842 Proyecto de inversión 90395.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90395.36, 
modificado:90395.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS RUBEN PABELLO 
ACOSTA CAROLINO ANAYA 
TABASCO - 432984

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432984 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARDENAS 
CIUDAD CAROLINO 
ANAYA, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARDENAS 
Y CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE, 
CALLE RIO 
TECOLUTLA 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
RUBEN PABE, lon:-
96.91217382, 
lat:19.56341341}}

24-09-2018 08-12-2018 90,395.36               90,395.36                 90,395.36               90,395.36               90,395.36               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-044/18-
AD, 
contratista:ESTUDI
O PROFESIONAL 
DE 
CONSTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:723162.84, 
importe_modifica
do:723162.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484851 Proyecto de inversión 422749.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:422749.75, 
modificado:422749.75}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIAD DE 
XICOTENCATL - 433000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

433000 S 26 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
PUEBLO 
XICOTENCATL 
PALOS ALTOS, 
92670 
XICOTÉNCATL 
(PALOS ALTOS), 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN Y , EN 
LA LOCALIDAD DE 
XICOT, lon:-
98.2103358, 
lat:20.5650878}}

01-04-2018 31-12-2018 422,749.75             422,749.75               422,749.75             422,749.75             422,749.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
7_AD_07_C17, 
contratista:JOSÉ 
MANUEL MORENO 
BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:402749.75, 
importe_modifica
do:402749.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1484851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484934 Proyecto de inversión 193781.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193781.43, 
modificado:193781.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS OBRERO MUNDIAL 
CULTURAS MEXICANAS 
CAROLINO ANAYA - 433160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

433160 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAR MUERTO 
CIUDAD CAROLINO 
ANAYA, 91158 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TOTONACA 
Y CALLE MONTE 
PIO, CALLE RIO 
CONSULADO 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
OBRERO MUNDIAL 
CUL, lon:-
96.90499382, 
lat:19.56557581}}

23-08-2018 21-12-2018 193,781.43             193,781.43               193,781.43             193,781.43             193,781.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-064/18-
AD-150, 
contratista:COMPA
CTACIONES, 
FLETES Y 
MAQUINARIA ROE, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:193781.43, 
importe_modifica
do:193781.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1484934/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1778



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401484972 Proyecto de inversión 565993.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:565993.89, 
modificado:565993.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS 
COLONIAS LOMAS DE 
CHAPULTEPEC UNIDAD Y 
TRABAJO GUADALUPE 
VICTORIA - 433239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

433239 S 11 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ESPERANZA 
COLONIA VARIAS, 
91015 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZAMORA Y 
CALLE JUAN 
ESCUTIA, CALLE 
COLEGIO MILITAR 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS COLONIAS 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC UN, 
lon:-96.95482172, 
lat:19.55384371}}

24-09-2018 31-12-2018 565,993.89             565,993.89               565,993.89             565,993.89             565,993.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-052/18- 
AD-130, 
contratista:HERNA
NDEZ HERNANDEZ 
CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:457494.91, 
importe_modifica
do:565993.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1484972/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484979 Proyecto de inversión 596400.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:596400.5, 
modificado:596400.5}}

REHABILITACIÓN DE CANAL 
PLUVIAL EN LA CALLE PRIMERO 
DE MAYO COLONIA TIO TIN - 
433250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433250 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROES DE 
NACOZARI Y CALLE 
TIO TIN, EN LA 
COLONIA TIO TIN, 
lon:-95.11851882, 
lat:18.42340327}}

18-09-2018 15-12-2018 596,400.50             596,400.50               596,400.50             596,400.50             596,400.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0070, 
contratista:EVERA
RDO RODRIGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:596400.5, 
importe_modifica
do:596400.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:52.0}}

{1484979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485001 Proyecto de inversión 186000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:186000.0, 
modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL MIRADOR - 433295

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

433295 S 13 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:26, 
direccion:CALLE 
HACIA LA ESCUELA 
PRIMARIA PUEBLO 
MIRADOR, 92670 
EL MIRADOR, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLACHICHILCO - 
OTATITLAN Y 
CALLE HACIA LA 
GALERA PUBLICA, 
LAS VIVIENDAS SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS , lon:-
98.19653648, 
lat:20.63021563}}

05-11-2018 31-12-2018 186,000.00             186,000.00               186,000.00             186,000.00             186,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180006
2_AD_28_C50, 
contratista:PERIAÑ
EZ RAMIREZ 
JEYSSER, 
convocante:Munici
pio de Tlachichilco, 
monto:186000.0, 
importe_modifica
do:186000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1485001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485028 Proyecto de inversión 479997.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479997.61, 
modificado:479997.61}}

AMPLIACION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE CRUZ TETELA - 
433352

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

433352 S 489 422 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:12, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL DEL 
PUEBO EJIDO CRUZ 
TETELA, 94905 
CRUZ TETELA, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
EL CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DEL 
PUEBLO, lon:-
96.72791557, 
lat:18.68925294}}

28-06-2018 25-10-2018 479,997.61             479,997.61               479,997.61             479,997.61             479,997.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170013, 
contratista:ING. 
BRAULIO FLORES 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:479997.61, 
importe_modifica
do:479997.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485074 Proyecto de inversión 266776 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:266776.0, 
modificado:265776.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE COMONFORT DE LA 
LOCALIDAD CRUZ DEL MILAGRO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAYULA - 433445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

433445 S 40 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:89.0, 
meta_modificada:
89.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:13, 
direccion:CALLE 
COMONFORT 
PUEBLO CRUZ DEL 
MILAGRO, 96150 
CRUZ DEL 
MILAGRO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ABASOLO Y 
CALLE FLORES 
MAGON, CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
UBICADO ENTRE 
CALLE FLORES 
MAGON Y 
ABASOLO DE LA 
COMUN, lon:-
95.01001136, 
lat:17.90849059}}

13-12-2018 22-12-2018 265,776.00             265,776.00               265,776.00             265,776.00             265,776.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0210, 
contratista:JORGE 
LUIS AZAMAR 
JOACHIN, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:265776.0, 
importe_modifica
do:265776.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:89.0}}

{1485074/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485242 Proyecto de inversión 4193154.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4193154.75, 
modificado:4193154.75}}

PAVIMENTACION CON 
ASFALTO DEL ACCESO DE MATA 
DE PITA TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS BASE Y 
SUBASE MATA DE PITA 
VERACRUZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA - 433744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

433744 S 1000 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:77, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA MATA DE 
PITA, 91698 MATA 
DE PITA, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR EL 
FRACCIONAMIENT
O ARA, lon:-
96.17846664, 
lat:19.1256491}}

15-05-2018 15-12-2018 4,193,154.75          4,193,154.75            4,193,154.75          4,193,154.75          4,193,154.75          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0152, 
contratista:CONST
RUCTORA DELAHE  
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ , VER, 
monto:4193154.75
, 
importe_modifica
do:4193154.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1485242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485342 Proyecto de inversión 68398.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68398.91, 
modificado:68398.91}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
TRES DE MAYO - 433928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

433928 S 120 81 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:66.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
COLONIA TRES DE 
MAYO, 91315 
COLONIA TRES DE 
MAYO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA TRES DE 
MAYO, lon:-
96.96218771, 
lat:19.59156984}}

01-08-2018 31-12-2018 68,398.91               68,398.91                 68,398.91               68,398.91               68,398.91               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-018/18, 
contratista:VICTOR 
MANUEL REYES 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:68398.91, 
importe_modifica
do:68398.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:66.0}}

{1485342/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486397 Proyecto de inversión 2251899.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2251899.56, 
modificado:2237281.14}}

'CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE SUR 3 ENTRE CALLES 
CENTRAL Y MANUEL NIETO, 
COL. CASAS TAMSA, BOCA DEL 
RÍO, VER. INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PINTURA VIAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280403 S 1000 8000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1634.0, 
meta_modificada:
1634.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:COL. 
CASAS TAMSA, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

01-08-2018 29-10-2018 2,237,281.14          2,237,281.14            2,237,281.14          2,237,281.14          2,237,281.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280403, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MELCHOR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:2237262.21
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1634.0}}

{1486397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486577 Proyecto de inversión 342800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:342800.0, 
modificado:342800.0}}

¿REHABILITACIÓN PARQUE SIN 
NOMBRE EN LA CALLE RIO 
AMAZONAS ESQUINA RIO 
VEGAS; COLONIA INFONAVIT 
LAS VEGAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280233 N 0 0 789 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO AMAZONAS 
ESQUINA RIO 
VEGAS; COLONIA 
INFONAVIT LAS 
VEGAS, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

02-07-2018 30-07-2018 342,800.00             342,800.00               342,800.00             342,800.00             342,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280233, 
contratista:CONST
RUMAQUINAS DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:342800.0, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1486577/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487291 Proyecto de inversión 322459.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322459.28, 
modificado:230328.06}}

Construcción del Techado de la 
Cancha de Usos Múltiples en el 
Jardin de Niños

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:102.0, 
meta_modificada:
102.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:26, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.00979233, 
lat:20.18290567}}

08-01-2019 08-01-2019 230,328.06             230,328.06               230,328.06             230,328.06             230,328.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115016, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:322459.28, 
importe_modifica
do:322459.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:102.0}}

{1487291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487476 Proyecto de inversión 5381968.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5381968.6, 
modificado:5381968.6}}

PAVIMENTACIÓN A TRAVÉS 
DEL MÉTODO WHITETOPPING 
DE LA CARRETERA 
TRANSISTMICA ENTRE LA CALLE 
FRESNO Y EL ACCESO AL 
DISTRIBUIDOR VIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390601 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8081.18, 
meta_modificada:
8081.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Transístmica 3106, 
Primero de Mayo, 
96590 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.43673849, 
lat:18.13097626}}

01-12-2018 31-12-2018 5,381,968.60          5,381,968.60            5,381,968.60          5,381,968.60          5,381,968.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HIDROCARBUROS-
MARITIMOS-
003/18, 
contratista:CORPO
RATIVO 
INDUSTRIAL 
SANTA LUCRECIA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:5250317.2, 
importe_modifica
do:5250317.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8081.18}}

{1487476/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487499 Proyecto de inversión 197976.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197976.12, 
modificado:197976.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE VASQUEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120123 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:26, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.76689148, 
lat:19.60208358}}

09-08-2018 10-09-2018 197,976.12             197,976.12               197,976.12             197,976.12             197,976.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-005/2018-30-
112-0123, 
contratista:PABLO 
GARCIA 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:197976.12, 
importe_modifica
do:197976.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1487499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487697 Acción 556000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:556000.0, 
modificado:556000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES - 190009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

190009 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.999346, 
lat:18.903663}}

16-07-2018 21-12-2018 556,000.00             556,000.00               556,000.00             556,000.00             556,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59179, 
contratista:, 
convocante:h. 
ayuntamiento de 
fortin, ver., 
monto:556000.0, 
importe_modifica
do:556000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, 
avance:18.0}}

{1487697/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401488247 Acción 610000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:610000.0, 
modificado:610000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
251935

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

251935 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.818808, 
lat:19.742096}}

15-01-2018 31-12-2018 610,000.00             610,000.00               610,000.00             610,000.00             610,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-
023/01, 
contratista:PORFIR
IO AVILA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:610000.0, 
importe_modifica
do:610000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1488247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401488838 Proyecto de inversión 758800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:758800.0, 
modificado:758800.0}}

AMPLIACION DE PALACIO 
MUNICIPAL (1RA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2018300270023 N 0 0 16500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza, Benito 
Juárez, Ver., 
México, lon:-
98.20511341, 
lat:20.88607915}}

30-07-2018 26-11-2018 758,800.00             758,800.00               758,800.00             758,800.00             758,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0023, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:758800.0, 
importe_modifica
do:758800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1488838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489613 Proyecto de inversión 196402.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196402.7, 
modificado:196402.7}}

REHABILITACION DE AGENCIAS 
MUNICIPALES EN LAS 
LOCALIDADES EL ESPINAL Y 
SAN MARCOS ATEXQUILAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120139,0140 N 0 0 3661 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:4, 
direccion:El 
Espinal Naolinco, 
Ver., México, lon:-
96.8739702, 
lat:19.626544}}

27-10-2018 10-12-2018 196,402.70             196,402.70               196,402.70             196,402.70             196,402.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
029/2018-30-112-
0139,0140, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:196402.7, 
importe_modifica
do:196402.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1489613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489717 Proyecto de inversión 133822.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133822.24, 
modificado:133822.24}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL ZACUALPAN-GUAYABAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2018301980105 N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.6, 
meta_modificada:
0.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:15, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.34068298, 
lat:20.42813888}}

03-12-2018 19-12-2018 133,822.24             133,822.24               133,822.24             133,822.24             133,822.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/MZ
A/AD/2018301980
105, 
contratista:MÉNDE
Z URBANO DAVID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:133822.24, 
importe_modifica
do:133822.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.6}}

{1489717/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489908 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
REVESTIMIENTO (ENGRAVADO) 
EN LA COMUNIDAD MANUEL 
MARIA CONTRERAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400134 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3000.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:13, 
direccion:Benito 
Juárez, Poza Rica, 
Ver., México, lon:-
97.48340607, 
lat:20.44277696}}

06-11-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53164, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

{1489908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493685 Proyecto de inversión 880000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:880000.0, 
modificado:878792.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE 
BUGAMBILIAS ENTRE JARDÍN 
DEL EDÉN Y GLADIOLAS DEL LA 
COL. JARDINES DE COATZINTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400141 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:780.0, 
meta_modificada:
780.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:93163, 
Bugambilias 2, 
Jardines, 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.45567203, 
lat:20.48699943}}

06-11-2018 31-12-2018 878,792.64             878,792.64               878,792.64             878,792.64             878,792.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0141, 
contratista:Constr
uctora GALEPSA 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:878792.64, 
importe_modifica
do:878792.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:780.0}}

{1493685/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494029 Proyecto de inversión 633750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:633750.0, 
modificado:633750.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL SOCHIBEBECA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER

2018300710231 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:2300.0, 
meta_modificada:
2300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:26, 
direccion:Unname
d Road, Huatusco, 
Ver., México, lon:-
96.95074081, 
lat:19.14833042}}

05-10-2018 30-11-2018 633,750.00             633,750.00               633,750.00             633,750.00             633,750.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710231
/FORTAMUN, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:633750.0, 
importe_modifica
do:633750.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2300.0}}

{1494029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494069 Proyecto de inversión 499339.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499339.25, 
modificado:499339.25}}

REHABILITACIÓN DE LOS 
BAÑOS EN EL MECADO 
HIDALGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240031 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Mercado 
Hidalgo, José 
Azueta 80, Barrio 
del San Juan, 
93400 Papantla de 
Olarte, Ver., 
México, lon:-
97.32284099, 
lat:20.44749936}}

10-09-2018 09-10-2018 499,339.25             499,339.25               499,339.25             499,339.25             499,339.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240031, 
contratista:JOSE 
DE JESUS 
TOLENTINO 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:499339.25, 
importe_modifica
do:499339.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1494069/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401494291 Proyecto de inversión 248527.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:248527.98, 
modificado:248527.98}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
AL BASURERO DE TAMALIN EN 
TRAMOS AISLADOS DEL KM 
0+000 AL  1+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN, VER

2018301500121 N 0 0 5019 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.80951977, 
lat:21.34854281}}

14-11-2018 08-12-2018 248,527.98             248,527.98               248,527.98             248,527.98             248,527.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FORTAMUN_
2018301500121_A
D_02_C02, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:248527.98, 
importe_modifica
do:248527.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:1.3}}

{1494291/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494761 Proyecto de inversión 1456319 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1456319.0, 
modificado:1456319.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SACACOSECHAS DE LA 
COMUNIDAD BUENAVISTA DEL 
KM 0+000 AL KM 1+400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN, VER.

2018301500502 S 18 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:1.4, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:12, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.6706028, 
lat:21.5197566}}

08-10-2018 10-11-2018 1,456,319.00          1,456,319.00            1,456,319.00          1,456,319.00          1,456,319.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FEFMPHT_20
18301500502_IR_0
1_C02, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:1456319.0, 
importe_modifica
do:1456319.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:1.4}}

{1494761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494766 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

REVESTIMIENTO DE CALLES 
(COL. EMILIANO ZAPATA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301581021 S 121 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3933.0, 
meta_modificada:
3933.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:Juan 
Escutia, 
Tecolotitlán, 
Tecolutla, Ver., 
México, lon:-
97.01580048, 
lat:20.47990881}}

01-10-2018 30-10-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
FORTAMUNDF-
1021/OP-009, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3933.0}}

{1494766/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495162 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACION DEL PALACIO 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 60396 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:5 de 
Mayo 1, Centro, 
93700 Centro, 
Ver., México, lon:-
97.24588037, 
lat:19.76611794}}

07-06-2018 27-06-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100228, 
contratista:BARUC
H GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495392 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

REHABILITACION DE LA 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA CON CLAVE: 
30DPR1557V EN LA LOCALIDAD 
DE IGNACIO ZARAGOZA, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:12, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.21346855, 
lat:19.6984355}}

27-09-2018 12-10-2018 100,000.00             100,000.00               100,000.00             100,000.00             100,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100233, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:100000.0, 
importe_modifica
do:100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495679 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD DE LERDO DE 
TEJADA EN TRAMOS AISLADOS, 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:640.0, 
meta_modificada:
640.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:15, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.24728584, 
lat:19.68784932}}

13-06-2018 30-06-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100236, 
contratista:C. 
BARUCH GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:640.0}}

{1495679/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495948 Proyecto de inversión 12985056.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.29850569E7, 
modificado:1.267375827E7}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN EL BACHILLERATO DE 
VERACRUZ CLAVE 30EBH0065Q

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

0208201800136 N 0 0 738 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2206.0, 
meta_modificada:
2206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

01-10-2018 29-12-2018 12,673,758.27        12,673,758.27         12,673,758.27        12,673,758.27        12,673,758.27        Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2206.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496279 Proyecto de inversión 216839.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216839.9, 
modificado:216839.9}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON LA CONSTRUCCION 
DE RAMPAS DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA LOC. DE LA 
PARRA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570118 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:177.0, 
meta_modificada:
177.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:15, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.8349123, 
lat:19.77183258}}

25-08-2018 26-09-2018 216,839.90             216,839.90               216,839.90             216,839.90             216,839.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0118/06, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:216839.9, 
importe_modifica
do:216839.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:177.0}}

{1496279/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496593 Proyecto de inversión 2695956 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2695956.0, 
modificado:2695956.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE GUANAJUATO ENTRE 
CALLE DERECHO DE VÍA Y 
TOLUCA EN LA COLONIA 
MÉXICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480352 N 0 0 1069 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1128.0, 
meta_modificada:
1128.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Guanaju
ato 2, México, 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.5476532, 
lat:18.018732}}

17-10-2018 15-12-2018 2,695,956.00          2,695,956.00            2,695,956.00          2,695,956.00          2,695,956.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-056, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2695956.0, 
importe_modifica
do:2695956.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1128.0}}

{1496593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496612 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN PROLONGACIÓN 
EMILIANO ZAPATA ENTRE 
CALLE ZAPATA Y MARTIN ALOR 
EN EL BARRIO TERCERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480359 N 0 0 780 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:768.96, 
meta_modificada:
768.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Emiliano Zapata 
73, Cuarto, 96357 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.64198112, 
lat:17.99897857}}

29-10-2018 12-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-075, 
contratista:MIGUE
L ANGEL PEREZ 
USCANGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:768.96}}

{1496612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496613 Proyecto de inversión 260520.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:260520.02, 
modificado:260520.02}}

CONSTRUCCION DE MODULO 
DE BAÑOS EN PANTEON 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. AYUNTEIENTO 
DE MALTRATA, VR.

2018300990126 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:Fco. I. 
Madero 92, 
Manzana 2, 94700 
Maltrata, Ver., 
México, lon:-
97.27505207, 
lat:18.81365218}}

02-10-2018 24-11-2018 260,520.02             260,520.02               260,520.02             260,520.02             260,520.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
51969, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER. , 
monto:260520.02, 
importe_modifica
do:260520.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1496613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496637 Proyecto de inversión 1439690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1439690.0, 
modificado:1439690.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE MELCHOR 
OCAMPO ENTRE LEONA 
VICARIO Y HEROES DE 
TOTOAPAN EN LA COLONIA EL 
CHICHONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480384 N 0 0 1890 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:898.72, 
meta_modificada:
898.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Agustín 
Melgar 39, José F. 
Gutiérrez, 96344 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58378792, 
lat:17.98199865}}

21-09-2018 19-11-2018 1,439,690.00          1,439,690.00            1,439,690.00          1,439,690.00          1,439,690.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-034, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1439690.0, 
importe_modifica
do:1439690.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:898.72}}

{1496637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496769 Proyecto de inversión 1082214.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1082214.26, 
modificado:1082214.26}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN SALON SOCIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301584001 S 397 324 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:922.34, 
meta_modificada:
922.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:24, 
direccion:Av. 
Independencia, 
Costa Esmeralda, 
Monte Gordo, 
Ver., México, lon:-
96.83743358, 
lat:20.29194615}}

07-06-2018 21-07-2018 1,082,214.26          1,082,214.26            1,082,214.26          1,082,214.26          1,082,214.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TEC/HIDROT2018-
4001/OP-001, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1082214.26
, 
importe_modifica
do:1082214.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:922.34}}

{1496769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496777 Proyecto de inversión 7500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:7500000.0, 
modificado:7500000.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 
CALLE EMILIANO ZAPATA Y 
MORELOS DE LA LOCALIDAD DE 
COACOTLA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480370 N 0 0 2150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4241.26, 
meta_modificada:
4241.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:8, 
direccion:Panteón, 
Primero, 96350 
Coacotla, Ver., 
México, lon:-
94.66395378, 
lat:17.93174322}}

01-11-2018 31-12-2018 7,500,000.00          7,500,000.00            7,500,000.00          7,500,000.00          7,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-065, 
contratista:CASTEL
LO INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:7500000.0, 
importe_modifica
do:7500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4241.26}}

{1496777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496779 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
DE BOCA DE LIMA - RIO 
BLANCO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301584002 S 183 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8160.0, 
meta_modificada:
8160.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:41, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.12720871, 
lat:20.55267883}}

25-06-2018 24-07-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-HIDROT2018-
4002/OP-002, 
contratista:SALVA
DOR HERNANDEZ 
PEREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8160.0}}

{1496779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496789 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO GTZ. ZAMORA-BOCA 
DE LIMA (TRAMOS AISLADOS) 
ETAPA 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301583001 S 405 332 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1025.99, 
meta_modificada:
1025.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:2, 
direccion:Unname
d Road, San Pablo, 
Ver., México, lon:-
97.12574959, 
lat:20.53234449}}

20-08-2018 03-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
HIDROM2018-
3001/OP-001, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1025.99}}

{1496789/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1783



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401496811 Proyecto de inversión 2246388 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2246388.0, 
modificado:2246388.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE RUISEÑOR ENTRE 
PROLONGACION CORREOS Y 
CERRADA EN 
FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS 111

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480383 N 0 0 890 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:643.0, 
meta_modificada:
643.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:275, 
direccion:Golondri
nas 207, Las 
Arboledas, 
Fraccionamiento 
las Arboledas, Ver., 
México, lon:-
94.61494446, 
lat:17.99571333}}

15-10-2018 13-12-2018 2,246,388.00          2,246,388.00            2,246,388.00          2,246,388.00          2,246,388.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-083, 
contratista:CITRIK
A CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2246388.0, 
importe_modifica
do:2246388.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:643.0}}

{1496811/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496860 Proyecto de inversión 87274.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87274.48, 
modificado:87274.48}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2018301980123 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:46.81, 
meta_modificada:
46.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:Camino 
del Panteón, 
Zacualpan, Ver., 
México, lon:-
98.34609032, 
lat:20.43228111}}

08-10-2018 27-10-2018 87,274.48               87,274.48                 87,274.48               87,274.48               87,274.48               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/MZ
A/AD/2018301980
123, 
contratista:JORGE 
ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:87274.48, 
importe_modifica
do:87274.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:46.81}}

{1496860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496901 Proyecto de inversión 2002173.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2002173.15, 
modificado:2002173.15}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE FUTBOL RAPIDO DE PASTO 
SINTETICO MIGUEL 
DOMINGUEZ UBICADO SOBRE 
LA CALLE FELIPE ANGELES EN 
LA LOCALIDAD DE ESTERO DEL 
PANTANO, MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480128 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2604.0, 
meta_modificada:
2604.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Manuel 
Dominguez 35, 
Estero del 
Pantano, Ver., 
México, lon:-
94.45392609, 
lat:18.09821305}}

15-10-2018 13-12-2018 2,002,173.15          2,002,173.15            2,002,173.15          2,002,173.15          2,002,173.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-085, 
contratista:EDGAR 
ROBERTO SOSA 
JACOME, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:2002173.15
, 
importe_modifica
do:2002173.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2604.0}}

{1496901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497082 Proyecto de inversión 280410.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:280410.42, 
modificado:280410.42}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL PARA EL CAIC 
"ZACATE COLORADO" DE LA 
COMUNIDAD DE ZACATE 
COLORADO, TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

280410.42 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:116.7, 
meta_modificada:
116.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:15, 
direccion:Centro, 
Zacate Colorado, 
Ver., México, lon:-
97.5249199, 
lat:20.4979889}}

03-05-2018 01-06-2018 280,410.42             280,410.42               280,410.42             280,410.42             280,410.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
222, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:280410.42, 
importe_modifica
do:280410.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:116.7}}

{1497082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497118 Proyecto de inversión 3874098 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1937049.0, 
modificado:1937049.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1937049.0, 
modificado:1937049.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
PRINCIPAL  DE LA COMUNIDAD 
DE EL AGUILA, TIHUATLAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750258 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:3238.0, 
meta_modificada:
3238.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:5, 
direccion:La Loma, 
Ver., México, lon:-
97.4927799, 
lat:20.7319399}}

01-12-2018 25-12-2018 3,874,098.00          3,874,098.00            3,874,098.00          3,874,098.00          3,874,098.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
FORTAMUN/2018/
30/175/0258, 
contratista:JOSE 
LUIS GAMEZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:3874098.0, 
importe_modifica
do:3874098.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:3238.0}}

{1497118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497560 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
CAMINO RURAL DE ARELLANO 
A 5 DE MAYO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, VER.

N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:20, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.98490143, 
lat:19.71588904}}

17-07-2018 19-10-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTAFIN-
B/2018301770602, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2000.0}}

{1497560/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497598 Proyecto de inversión 536755.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:536755.04, 
modificado:536755.04}}

REHABILITACIÓN  DE CALLES 
CON MATERIAL MEJORADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  ACULTZINGO, 
VER.

2018300060124 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2800.0, 
meta_modificada:
2800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:8, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.23874569, 
lat:18.72163744}}

01-12-2018 15-12-2018 536,755.04             536,755.04               536,755.04             536,755.04             536,755.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060124, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:536755.04, 
importe_modifica
do:536755.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2800.0}}

{1497598/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401497621 Proyecto de inversión 726116.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:726116.5, 
modificado:726116.5}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO,BANQUETA Y 
GUARNICION EN LA CALLE 
INDEPENDENCIA DE LA 
COMUNIDAD DE LAZARO 
CARDENAS DEL 0+000 AL 
0+138.50

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHUMATLAN

2018300645001 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:828.0, 
meta_modificada:
828.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:3, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.59078026, 
lat:20.22571761}}

14-01-2019 14-01-2019 726,116.50             726,116.50               726,116.50             726,116.50             726,116.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-
FORTAFIN/2018-30-
064-5001, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:726116.5, 
importe_modifica
do:726116.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:828.0}}

{1497621/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497798 Proyecto de inversión 5601603.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:10, modalidad:S, 
prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2658333.33, 
modificado:2658333.33}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2943269.76, 
modificado:2943269.76}}

MXV850101AP2 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER.

2018300920119 N 0 0 18652 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:Vicente 
Guerrero 61, 
Centro, 91240 
Xico, Ver., México, 
lon:-97.00662732, 
lat:19.42208284}}

22-10-2018 30-03-2019 5,601,603.09          5,601,603.09            5,601,603.09          5,601,603.09          5,601,603.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FORTAMUND
F/FNE/0119/2018, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:5601603.09
, 
importe_modifica
do:5601603.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1497798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498230 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLA EN LA 
LOCALIDAD DE MATA CHIVATO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250243 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:37, 
direccion:Paso del 
Macho, Ver., 
México, lon:-
96.70578003, 
lat:18.96993526}}

16-04-2018 15-05-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250243, 
contratista:ING.VI
CTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
PASO DEL MACHO, 
VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498252 Proyecto de inversión 41603.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41603.89, 
modificado:41603.89}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
EN LA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250279 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:Aurelian
o Quintero Zilli, 
Emiliano Zapata, 
94970 Paso del 
Macho, Ver., 
México, lon:-
96.73049927, 
lat:18.9634416}}

01-11-2018 15-12-2018 41,603.89               41,603.89                 41,603.89               41,603.89               41,603.89               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
54220, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:41603.89, 
importe_modifica
do:41603.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1498252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498264 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DEL EDIFICIO 
DE TRANSITO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930031 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Centro, 
Veracruz, Ver., 
México, lon:-
96.1381188, 
lat:19.1969823}}

15-05-2018 15-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0031, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498417 Adquisición 303000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:303000.0, 
modificado:302999.99}}

SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN (EQUIPO: 
COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO, UNIDAD DE 
PROTECCIÓN Y RESPALDO DE 
ENERGÍA, MULTIFUNCIONAL, 
AIRE ACONDICIONADO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380411 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96034312, 
lat:19.45443291}}

03-05-2018 21-12-2018 302,999.99             302,999.99               302,999.99             302,999.99             302,999.99             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1498417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498532 Proyecto de inversión 1148736.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1148736.8, 
modificado:1148736.8}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER.

N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Benito Juárez 117, 
Manzana 2, 94700 
Maltrata, Ver., 
México, lon:-
97.27839947, 
lat:18.81058515}}

03-12-2018 31-12-2018 1,148,736.80          1,148,736.80            1,148,736.80          1,148,736.80          1,148,736.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990127, 
contratista:ARA 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:1148736.8, 
importe_modifica
do:1148736.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498578 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:496945.82}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
JUAN ESCUTIA CLAVE 
30DTV0716K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000077 N 0 0 122 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:247.0, 
meta_modificada:
247.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

24-09-2018 07-12-2018 496,945.82             496,945.82               496,945.82             496,945.82             496,945.82             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:190.51}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498730 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2800000.0, 
modificado:2512630.55}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
Y OBRA EXTERIOR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
INSURGENTE PEDRO MORENO 
CLAVE 30DPR3482H

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000105 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1094.0, 
meta_modificada:
1094.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

16-07-2018 12-12-2018 2,512,630.55          2,512,630.55            2,512,630.55          2,512,630.55          2,512,630.55          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:786.03}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401498838 Proyecto de inversión 2051525.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2051525.57, 
modificado:2051525.57}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO,  
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
POR MODELOS EFICIENTES 
TIPO CITI 55-305V EN 
CABECERA  MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

69 Gutiérrez Zamora Otros proyectos de 
Inversión

Comunicaciones Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ.

MGTZ-LR 28-CAPUFE/20 N 0 0 24353 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:495.0, 
meta_modificada:
495.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:1, 
direccion:Benito 
Juárez 74, Centro, 
93556 Gutiérrez 
Zamora, Ver., 
México, lon:-
97.0895505, 
lat:20.44856747}}

28-08-2018 13-09-2018 2,051,525.57          2,051,525.57            2,051,525.57          2,051,525.57          2,051,525.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MGTZ-LR 28-
CAPUFE/2018 30 
069 0414, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS 
RUZAMU S.A DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE GUTIÉRREZ 
ZAMORA, 
VERACRUZ., 
monto:2051525.57
, 
importe_modifica
do:2051525.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:495.0}}

{1498838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498939 Proyecto de inversión 307608.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:307608.8, 
modificado:307608.8}}

REVESTIMIENTO EN CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE 
PAPATLARILLO, TIHUATLAN 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:982.36, 
meta_modificada:
982.36}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:48, 
direccion:Papatlaril
lo, Ver., México, 
lon:-97.56917, 
lat:20.6352799}}

01-09-2018 31-10-2018 307,608.80             307,608.80               307,608.80             307,608.80             307,608.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53633, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:307608.8, 
importe_modifica
do:307608.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:982.36}}

{1498939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498945 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE BARDA Y 
CONSTRUCCION DE NICHOS EN 
EL PANTEON MUNICIPAL DE 
VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930034 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}, 
geo2: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

15-05-2018 15-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0034, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTONICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498956 Proyecto de inversión 1875000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1875000.0, 
modificado:1875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT1 N 0 0 1195 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:73, 
direccion:Calle 
Delgado, Veracruz, 
México, lon:-
95.52698135, 
lat:17.58041672}}

02-04-2018 30-06-2018 1,875,000.00          1,875,000.00            1,875,000.00          1,875,000.00          1,875,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/005, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1875000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1498956/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499011 Proyecto de inversión 976952 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:976952.0, 
modificado:976952.0}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE ARBOL DE AVE DEL 
PARAISO A PASEO DE LA 
LIBERTAD, EN COLONIA DOS 
CAMINOS VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930024 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:492.9, 
meta_modificada:
492.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

14-01-2019 14-01-2019 976,952.00             976,952.00               976,952.00             976,952.00             976,952.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0024, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:976952.0, 
importe_modifica
do:976952.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:492.9}}

{1499011/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499067 Proyecto de inversión 987699.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:987699.97, 
modificado:987699.97}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE FLOR DE AVE DEL 
PARAISO A PASEO DE LA 
LIBERTAD, EN COLONIA DOS 
CAMINOS VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE  VERACRUZ

2018301930028 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:828.91, 
meta_modificada:
828.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Dos 
Caminos, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1699336, 
lat:19.1781556}}

15-05-2018 15-12-2018 987,699.97             987,699.97               987,699.97             987,699.97             987,699.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0028, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:987699.97, 
importe_modifica
do:987699.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:828.91}}

{1499067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499214 Proyecto de inversión 23246.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:23246.4, 
modificado:23246.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  CARLOS 
FUENTES,   CLAVE,   
30ETV0377A

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0377A.2 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:NINGUN
O0,HUATUSCO DE 
CHICUELLAR,HUAT
USCO,VERACRUZ, 
lon:-96.97721, 
lat:19.16087}}

11-09-2018 30-09-2018 23,246.40               23,246.40                 23,246.40               23,246.40               23,246.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499228 Proyecto de inversión 33686.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:33686.4, 
modificado:33686.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  TIERRA Y 
LIBERTAD,   CLAVE,   
30DCC0026T

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0026T.2 N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:10, 
direccion:NINGUN
O0,HUITZTIPAN,IL
AMATLÁN,VERACR
UZ, lon:-98.36529, 
lat:20.836}}

11-09-2018 30-09-2018 33,686.40               33,686.40                 33,686.40               33,686.40               33,686.40               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499278 Proyecto de inversión 1075.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1075.32, 
modificado:1075.32}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,PRIM,  
HELIODORO JUAREZ BERNABE,   
CLAVE,   30DPR3354M

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR3354M.8 N 0 0 419 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN 
FRANCISCO33,MIN
ATITLÁN,MINATITL
ÁN,VERACRUZ, 
lon:-94.52372, 
lat:18.00228}}

11-09-2018 30-09-2018 1,075.32                  1,075.32                   1,075.32                  1,075.32                  1,075.32                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401499308 Proyecto de inversión 46226 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:46226.0, 
modificado:46226.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,IT,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ORIZABA,   CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.4 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

14-09-2018 28-10-2018 46,226.00               46,226.00                 46,226.00               46,226.00               46,226.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500345 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:1571428.57}}

REHABILITACIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230604 N 0 0 42000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2840.0, 
meta_modificada:
2840.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:Pánuco, 
Ver., México, lon:-
98.1820596, 
lat:22.0535642}}

01-10-2018 31-12-2018 1,571,428.57          1,571,428.57            1,571,428.57          1,571,428.57          1,571,428.57          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230604, 
contratista:C. LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CPIO DE PANUCO, 
monto:2200000.0, 
importe_modifica
do:2200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2840.0}}

{1500345/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500860 Proyecto de inversión 69436.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69436.7, 
modificado:69436.7}}

Rehabilitación del camino Rural 
de Saltabarranca  a El rincon C.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390026 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:4, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.50240695, 
lat:18.55632621}}

16-10-2018 22-10-2018 69,436.70               69,436.70                 69,436.70               69,436.70               69,436.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0026, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:69436.7, 
importe_modifica
do:69436.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.0}}

{1500860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501045 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
COMANDANCIA DE POLICIA 
ÚLTIMA ETAPA (OBRA 
COMPLEMENTARIA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030237 N 0 0 87500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Prol. 
Hidalgo, Tres 
Encinos, Acayucan, 
Ver., México, lon:-
94.93542552, 
lat:17.94264978}}

20-08-2018 19-10-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
7, 
contratista:AGUSTI
N RAMIREZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501045/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501080 Proyecto de inversión 1090619.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1090619.55, 
modificado:1090619.55}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE BENITO 
JUAREZ  DE LA LOCALIDAD DE 
TETLA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHOCAMAN, VER

2018300620120 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.05875874, 
lat:18.98693933}}

11-04-2018 12-07-2018 1,090,619.55          1,090,619.55            1,090,619.55          1,090,619.55          1,090,619.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620120, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN, 
monto:1090619.55
, 
importe_modifica
do:1090619.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501142 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
CAMINO RURAL HUICHILA 
HACIA ATALPA GRANDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
TLACOLULAN,VER.

N 0 0 727 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:8, 
direccion:Huichila 
Municipio de, Ver., 
México, lon:-
97.04498291, 
lat:19.66497755}}

23-07-2018 10-10-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTAFIN-
B/2018301770605, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1501142/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501363 Acción 109684.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:109684.87, 
modificado:109684.87}}

REHABILITACION PINTURA DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
"COMANDANCIA, AGENCIA Y 
DIF"

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CUICHAPA, VER

N 0 0 12238 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:Cuichapa
, Ver., México, lon:-
96.8685897, 
lat:18.7727424}}

16-04-2018 16-05-2018 109,684.87             109,684.87               109,684.87             109,684.87             109,684.87             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1501363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501415 Proyecto de inversión 318430.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:318430.85, 
modificado:318430.85}}

BACHEO EN 
FRACCIONAMIENTOS Y 
COLONIAS, VERACRUZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930605 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.1342241, 
lat:19.173773}}

01-12-2018 10-12-2018 318,430.85             318,430.85               318,430.85             318,430.85             318,430.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER/2018/RM/0
605, 
contratista:IMAC 
DE VERACRUZ S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:318430.85, 
importe_modifica
do:318430.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1501415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501482 Proyecto de inversión 375988.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375988.12, 
modificado:375988.12}}

Construcción de Pavimento 
Hidráulico, guarniciones 
callejón del Güiro entre calle 
Reforma y arroyo cocineros del 
Barrio de Xico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar Municipio de 
Coatzintla, Obras 
Publicas

2018300400703 N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:215.0, 
meta_modificada:
215.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Reforma, Barrio de 
Xico, 93165 
Coatzintla, Ver., 
México, lon:-
97.4581249, 
lat:20.4801753}}

24-09-2018 30-11-2018 375,988.12             375,988.12               375,988.12             375,988.12             375,988.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/ADJ/FORTAF
IN-B/2018-0703, 
contratista:MARIC
ELA CRUZ 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:375988.12, 
importe_modifica
do:375988.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:215.0}}

{1501482/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502005 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

REHABILITACIÓN DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA MARCO 
ANTONIO MUÑOS CLAVE 
30DPR0829O

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481026 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:18, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.41985655, 
lat:19.12785597}}

02-10-2018 19-10-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148102
6, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ARRENDADORA 
GUTIERREZ 
ALONSO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

{1502005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502154 Proyecto de inversión 1852987.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1852987.64, 
modificado:1852987.64}}

REHABILITACION DE PARQUE 
DE ANTON LIZARDO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110303 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:Indepen
dencia 23, Anton 
Lizardo, 95269 
Anton Lizardo, 
Ver., México, lon:-
95.98892212, 
lat:19.05898443}}

25-06-2018 24-08-2018 1,852,987.64          1,852,987.64            1,852,987.64          1,852,987.64          1,852,987.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FORTA
MUNDF-
SEDATU/20183001
10303, 
contratista:GRUPO 
INMOBILIARIO 
PLANEA S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO,VER, 
monto:3706030.16
, 
importe_modifica
do:3706030.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502154/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502185 Proyecto de inversión 917699.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:917699.52, 
modificado:917699.52}}

MEJORAMIENTO URBANO DE 
PARQUES RECREATIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE 
MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE 
VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT7 N 0 0 9083 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:B Juárez 
266, Centro, 95600 
Playa Vicente, Ver., 
México, lon:-
95.81261516, 
lat:17.83074018}}

02-11-2018 01-12-2018 917,699.52             917,699.52               917,699.52             917,699.52             917,699.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/011, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:917699.52, 
importe_modifica
do:917699.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502481 Acción 1349650.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1349650.25, 
modificado:1349650.25}}

CONSERVACION Y 
MATENIMIENTO DE VEHICULOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

20183001103047 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:15 de 
Octubre 82, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.75814486, 
lat:18.76711269}}

01-05-2018 31-12-2018 1,349,650.25          1,349,650.25            1,349,650.25          1,349,650.25          1,349,650.25          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502637 Proyecto de inversión 1332628.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1332628.56, 
modificado:1332628.56}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CALLE FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA EN LA COLINIA 
DIAS MIRON EN LA LOCALIDAD 
DE JUAN RODRIGUEZ CLARA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

2018300940506 N 0 0 1250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1794.39, 
meta_modificada:
1794.39}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:Díaz 
Mirón, Diaz Miron, 
95696 Juan 
Rodríguez Clara, 
Ver., México, lon:-
95.4024787, 
lat:17.9989588}}

24-09-2018 08-11-2018 1,332,628.56          1,332,628.56            1,332,628.56          1,332,628.56          1,332,628.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FEFMPH/JRC/2018
300940506, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1332628.56
, 
importe_modifica
do:1332628.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1794.39}}

{1502637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502719 Proyecto de inversión 161286.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:161286.88, 
modificado:161286.88}}

CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS EN LA CANCHA DE 
USOS MULTIPLES EN EL CAMPO 
DEPORTIVO DE BARRA DE 
PALMAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140115 N 0 0 781 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:22.79, 
meta_modificada:
22.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.72590733, 
lat:20.16127372}}

24-12-2018 04-03-2019 161,286.88             161,286.88               161,286.88             161,286.88             161,286.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/ESTADO2
018301140115-
DOP038, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:161286.88, 
importe_modifica
do:161286.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:22.79}}

{1502719/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502839 Proyecto de inversión 643320.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:643320.05, 
modificado:643320.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS, EN CALLE 
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE TEAPAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018300460201 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:554.58, 
meta_modificada:
554.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:3, 
direccion:2A 
Privada División 
del Nte 4, La 
Estación, Centro, 
91315 Centro, 
Ver., México, lon:-
96.99005127, 
lat:19.59731299}}

01-06-2018 30-08-2018 643,320.05             643,320.05               643,320.05             643,320.05             643,320.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-IR-201/18, 
contratista:ALFON
SO ARMANDO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:641822.82, 
importe_modifica
do:643320.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:554.58}}

{1502839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502900 Proyecto de inversión 181124.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:181124.94, 
modificado:181124.94}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES CALLE 
MELCHOR OCAMPO ENTRE 
CALLE VICENTE GUERRERO Y 
CALLE CORREGIDORA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300730602 N 0 0 186 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:290.97, 
meta_modificada:
290.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:Gral. 
Miguel Alemán, 
Hueyapan de 
Ocampo, Ver., 
México, lon:-
95.13885498, 
lat:18.15107167}}

23-11-2018 22-12-2018 181,124.94             181,124.94               181,124.94             181,124.94             181,124.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/HIDROC/060
2/18, contratista:C. 
DARIO MOSCOSO 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:181124.94, 
importe_modifica
do:181124.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:290.97}}

{1502900/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502988 Proyecto de inversión 554206 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:554206.0, 
modificado:554206.3}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS, 
REHABILITACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,  
PRIM,  LIC. JORGE CERDAN,  
CLAVE,  30EPR1199W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

90 Jamapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR1199W N 0 0 12 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:106.0, 
meta_modificada:
106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:90, 
localidad:51, 
direccion:Jamapa, 
Ver., México, lon:-
96.2412317, 
lat:19.0413259}}

05-12-2016 03-05-2017 554,206.00             554,206.00               166,261.89             166,261.89             -                           Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:0.0}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER180401503179 Acción 82000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82000.0, 
modificado:82000.0}}

PAGO DE  ELABORACION DEL 
PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
CONSTRUCCION DEL CAMINO 
CON PAVIMENTO ASFALTICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
TLACHINOLA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER. 2018-2021

2018300360131 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Alvaro obregon 1, 
Coacoatzintla, 
Ver., México, lon:-
96.94517255, 
lat:19.6528938}}

01-12-2018 15-12-2018 82,000.00               82,000.00                 82,000.00               82,000.00               82,000.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503303 Proyecto de inversión 2552546.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2552546.6, 
modificado:2472583.89}}

RECONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBESTRUCTURA Y ACCIONES 
DE PROTECCIÓN PARA LA 
SOCAVACIÓN EN EL PUENTE 
"RÍO GRANDE", UBICADO EN EL 
CAMINO SANTIAGO TUXTLA - 
ISLA KM 1+100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000148 N 0 0 58866 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:726.54, 
meta_modificada:
726.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:SANTIAG
O TUXTLA VER, 
lon:-95.301754, 
lat:18.465643}}

25-07-2018 22-09-2018 2,472,583.89          2,472,583.89            2,472,583.89          2,472,583.89          2,472,583.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
163/2018-
DGCCYCE, 
contratista:GARE 
INFRAESTRUCTUR
A HIDRAULICA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A  Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2488346.6, 
importe_modifica
do:2488346.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:721.96}}

{1503303/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503336 Proyecto de inversión 8891038.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:8891038.79, 
modificado:8891038.79}}

MODERNIZACIÓN DE LA 
CARRETERA POZA RICA - 
COATZINTLA, TRAMO: 
BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, CURVA MARINA POZA 
RICA - COATZINTLA, DEL KM 
0+000 AL KM 0+300

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000164 N 0 0 200119 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:Poza Rica 
de Hidalgo, Ver., 
México, lon:-
97.443567, 
lat:20.534088}}

31-12-2018 31-12-2018 8,891,038.79          8,891,038.79            8,891,038.79          8,891,038.79          8,891,038.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
207/2018-
DGCCYCE, 
contratista:BENCRI
SA 
COMERCIALIZADO
RA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:8891038.79
, 
importe_modifica
do:8891038.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.04}}

{1503336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503337 Proyecto de inversión 9537089.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:9537089.61, 
modificado:9537089.61}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM. 0+000 AL KM 2+400, 
OBRAS DE DRENAJE Y 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y 
VERTICAL DE LA VIALIDAD LA 
HIGUERA - E.C. COL. DANTE 
DELGADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000055 N 0 0 20317 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:14400.0, 
meta_modificada:
14400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:1, 
direccion:COXQUI
HUI VER, lon:-
97.586271, 
lat:20.184737}}

24-05-2018 30-10-2018 9,537,089.61          9,537,089.61            9,537,089.61          9,537,089.61          9,537,089.61          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LOPEZ MENDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9537089.61
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:14400.0}}

{1503337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503464 Proyecto de inversión 17376775.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.737677519E7, 
modificado:1.737677518E7}}

CONSTRUCCIÓN MEDIANTE 
CONCRETO HIDRÁULICO Y 
SEÑALAMIENTO DEL ACCESO 
LADO DERECHO AL PUENTE 
ANÁHUAC HACIA AVENIDA 20 
DE NOVIEMBRE DEL KM 0+500 
AL KM 1+200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000172 N 0 0 57646 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:700.0, 
meta_modificada:
1.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:Pueblo 
Viejo, Ver., 
México, lon:-
97.836676, 
lat:22.183633}}

28-12-2018 31-12-2018 17,376,775.18        17,376,775.18         17,376,775.18        17,376,775.18        17,376,775.18        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
197/2018-
DGCCYCE, 
contratista:BAEA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.73767751
9E7, 
importe_modifica
do:1.737677519E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:1.27}}

{1503464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503523 Proyecto de inversión 3471424.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3471424.48, 
modificado:1455325.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO EN LA COL. 13 DE 
DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000164 N 0 0 1350 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2505.0, 
meta_modificada:
2505.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:SAN 
RAFAEL, lon:-
96.870954, 
lat:20.188025}}

12-12-2018 31-12-2018 1,455,325.97          1,455,325.97            1,455,325.97          1,455,325.97          1,455,325.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
100/2018-DGCOP, 
contratista:IMPULS
ADORA DE 
DESARROLLO DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3471424.48
, 
importe_modifica
do:3471424.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1050.09}}

{1503523/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503573 Proyecto de inversión 5898868.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5898868.71, 
modificado:5379373.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE LUIS 
DONALDO COLOSIO Y 2 DE 
FEBRERO, PAVIMENTO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA CALLE 
HILARIO C. SALAS, CALLE 
LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 
OLMECA Y CALLE 
INDEPENDENCIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000088 N 0 0 9655 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:9824.0, 
meta_modificada:
9824.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
2, localidad:1, 
direccion:TEXISTEP
EC VER, lon:-
94.815294, 
lat:17.894277}}

19-07-2018 13-11-2018 5,379,373.96          5,379,373.96            5,379,373.96          5,379,373.96          5,379,373.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
066/2018-DGCOP, 
contratista:EDIFIC
ADORA Y 
URBANIZADORA 
DEL SURESTE, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:9637541.29
, 
importe_modifica
do:9637541.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:8958.5}}

{1503573/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401503646 Proyecto de inversión 562523.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562523.75, 
modificado:562523.75}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE 15 CMS DE ESPESOR  INCL 
JUNTA ASFÁLTICA, EN 
DIVERSAS CALLES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110402 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:423.0, 
meta_modificada:
423.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LLAVE S/N. COL. 
CENTRO. 
ALVARADO, VER. 
MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

16-07-2018 13-09-2018 562,523.75             562,523.75               562,523.75             562,523.75             562,523.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110402, 
contratista:PLANO
S Y ESPACIOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:562523.75, 
importe_modifica
do:562523.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:423.0}}

{1503646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503656 Proyecto de inversión 530000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:530000.0, 
modificado:530000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
CARRETERA LOCAL ANTON 
LIZARDO-BOCA DEL RIO 
(RIVIERA VERACRUZANA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110404 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:4000.0, 
meta_modificada:
4000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:RIVIERA 
VERACRUZANA 
S/N.  ALVARADO, 
VER. MEXICO, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

28-11-2018 28-12-2018 530,000.00             530,000.00               530,000.00             530,000.00             530,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/HID/20
18300110404, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER., 
monto:530000.0, 
importe_modifica
do:530000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4000.0}}

{1503656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503847 Proyecto de inversión 5384120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:RECURSOS 
FISCALES, monto:2692060.0, 
modificado:2692060.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2692060.0, 
modificado:2692060.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
ENTRE EL CAMINO A 
PROGRESO DE MARAVILLAS Y 
CALLE SIN NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD DE EL MAMEY, 
TIHUATLAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2018301750404 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, 
meta:4385.62, 
meta_modificada:
4385.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:37, 
direccion:MAMEY, 
lon:-97.537945, 
lat:20.716672}}

30-11-2018 24-12-2018 5,384,120.00          5,384,120.00            5,384,120.00          5,384,120.00          5,384,120.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-HABITAT-
REC 
FISC/2018/30/175/
0404, 
contratista:JOSE 
MANUEL CASTRO 
CAMARILLO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:5384120.0, 
importe_modifica
do:5384120.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, 
avance:4385.62}}

{1503847/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558377 Proyecto de inversión 1875000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1875000.0, 
modificado:1875000.0}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO 
EN CALLE BENITO JUÁREZ DE 
225 MTS DE LARGO, 10 MTS DE 
ANCHO Y 18 CMS DE ESP., 
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO 
Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA  
COLONIA CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE ANTÓN 
LIZARDO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2019300110204 N 0 0 778 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2250.0, 
meta_modificada:
2250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:3, 
direccion:Morelos 
18, Anton Lizardo, 
95269 Anton 
Lizardo, Ver., 
México, lon:-
95.99121809, 
lat:19.05826444}}

01-10-2018 30-11-2018 1,875,000.00          1,875,000.00            1,875,000.00          1,875,000.00          1,875,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2250.0}}

{1558377/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559217 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN LA 
CABECERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA, 
VER.

2018301730331 N 0 0 25845 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1350.0, 
meta_modificada:
1350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:Calle 4, 
Tezonapa, Ver., 
México, lon:-
96.69891357, 
lat:18.5993952}}

15-08-2018 20-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF201
8301730331, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A DE 
C.V., 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1350.0}}

{1559217/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559233 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE CASA DE 
LA CULTURA (FERROCARRIL) EN 
COL. CENTRO, SOLEDAD DE 
DOBLADO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Otros Programas 
de Inversión

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481017 N 0 0 13339 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:132.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:1, 
direccion:Gral. I. 
Allende 203, Zona 
Centro, 94240 
Soledad de 
Doblado, Ver., 
México, lon:-
96.42184138, 
lat:19.04380309}}

04-10-2018 02-11-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148101
7, 
contratista:CONST
RUCTORA OBRAS 
CIVILES & BARUCH 
MEZA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:132.0}}

{1559233/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559452 Proyecto de inversión 1401229.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1401229.14, 
modificado:1401229.14}}

CONSTRUCCION DE DREN 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
OBRERA Y EMILIANO ZAPATA 
CON TUBERIA DE CONCRETO 
ARMADO DE DIFERENTES 
DIAMETROS Y CANAL DE 
CONCRETO ARMADO DE 
SECCION 1.5METROS X1.5M. 
CON UNA EXTENSION DE 500 
ML.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, VER.

2018-30-045-0013 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:750.0, 
meta_modificada:
750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:Amalia 
Solórzano 
Cárdenas, Mártires 
de Veracruz 
(Obrera), 95395 
Cosamaloapan de 
Carpio, Ver., 
México, lon:-
95.7856665, 
lat:18.3691434}}

30-11-2018 30-12-2018 1,401,229.14          1,401,229.14            1,401,229.14          1,401,229.14          1,401,229.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0013, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
FRANCO 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN, 
monto:1961720.8, 
importe_modifica
do:1961720.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:750.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559563 Proyecto de inversión 13498751.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:12, modalidad:U, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.349875154E7, 
modificado:1.349875154E7}}

obra exterior del hospital 
regional de alta especialidad en 
el sur de veracruz

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

02022018000037 N 0 0 319187 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15206.0, 
meta_modificada:
15206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Dr José 
Lemarroy Carrión 
37, Veracruz, 
México, lon:-
94.512559, 
lat:18.147509}}

28-06-2018 30-10-2018 13,498,751.54        13,498,751.54         13,498,751.54        13,498,751.54        13,498,751.54        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS 
REFISEV-2018-032-
AD-EXC, 
contratista:PROM
OTORA Y 
DESARROLLADORA 
MEXICANA S.A. DE 
C.V, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:1.34987515
4E7, 
importe_modifica
do:1.349875154E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15206.0}}

{1559563/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501559588 Proyecto de inversión 1363933.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1363933.9, 
modificado:1363933.9}}

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES (PRIMERA 
ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

2018301910530 S 156 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:600.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:12, 
direccion:Monte 
de Oro, Veracruz, 
México, lon:-
96.4397278, 
lat:19.4017695}}

22-10-2018 20-12-2018 1,363,933.90          1,363,933.90            1,363,933.90          1,363,933.90          1,363,933.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-10-
2018301910530, 
contratista:CONST
RUCTORA FRAOLI 
S.A.S. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:1111137.64
, 
importe_modifica
do:1363933.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1559588/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560534 Proyecto de inversión 573511.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:573511.01, 
modificado:573511.01}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN PRIMARIA 
DORA SANTA ROSA ESCANDON 
CON LAMINA GALVANIZADA 
CAL. 26

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ATOYAC, 
VERACRUZ

2018300210302 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:4, 
direccion:Justo 
Sierra 1, Cruz 
Verde, 94966 Gral 
Miguel Alemán, 
Ver., México, lon:-
96.80169582, 
lat:18.89573015}}

05-07-2019 05-07-2019 573,511.01             573,511.01               573,511.01             573,511.01             573,511.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/PRODERE-
B/2018300210302/
2018, 
contratista:LC. 
SERGIO CHAGOYA 
PONCE, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:573511.01, 
importe_modifica
do:573511.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1560534/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560589 Proyecto de inversión 168905.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:168905.31, 
modificado:168905.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE JAVIER 
MINA ENTRE LAS CALLES 
GUILLERMO PRIETO Y ANTONIO 
ORTIZ RIOS EN LA COLONIA 
SANTA CLARA, MINATITLAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER.

2018301080232 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:75.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:Calle 
Aquiles Serdán 22, 
Santa Clara, 96730 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.5478785, 
lat:17.99094801}}

17-12-2018 12-01-2019 168,905.31             168,905.31               168,905.31             168,905.31             168,905.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:75.0}}

{1560589/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562085 Proyecto de inversión 1978000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1978000.0, 
modificado:1978000.0}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER.

2018301170401 N 0 0 3780 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1545.0, 
meta_modificada:
1545.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:Av. 
Rafael Tapia 5, 
Omealca, Ver., 
México, lon:-
96.78779125, 
lat:18.74768866}}

18-09-2018 26-11-2018 1,978,000.00          1,978,000.00            1,978,000.00          1,978,000.00          1,978,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE 
2018301170401, 
contratista:GURAIE
B Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:1977895.04
, 
importe_modifica
do:2067678.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1545.0}}

{1562085/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562098 Proyecto de inversión 460000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:460000.0, 
modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SUBESTACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 3800 {meta1: 
{unidad_medida:P
oste, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Justo 
Sierra 91, 
Tamaulipas, 92320 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.69154549, 
lat:21.35525772}}

20-08-2018 20-10-2018 460,000.00             460,000.00               460,000.00             460,000.00             460,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN
DF/IR/2018/0125, 
contratista:ALFON
SO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:460000.0, 
importe_modifica
do:460000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Po
ste, avance:1.0}}

{1562098/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562841 Proyecto de inversión 190553.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190553.27, 
modificado:190553.27}}

REHABILITACION DE 
EXPLANADA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820118 S 285 274 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1092.0, 
meta_modificada:
1092.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:Calle 
Carlos a Carrillo 4, 
Tlanelhuayocan, 
91230 
Tlanehuacoyan, 
Ver., México, lon:-
96.97508454, 
lat:19.56679601}}

10-05-2018 26-05-2018 190,553.27             190,553.27               190,553.27             190,553.27             190,553.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0118, 
contratista:CIRINO 
HERNANDEZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:190553.27, 
importe_modifica
do:190553.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1092.0}}

{1562841/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563033 Acción 605162 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:605162.0, 
modificado:605162.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE 
LAS CALLES PROLONGACION 
INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO 
COL. TIERRA BLANCA EL VIEJO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Transportes y 
vialidades

Sin identificar MPIO. TIERRA 
BLANCA, VER.

MTB-FEFMPH-20193017 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:682.0, 
meta_modificada:
682.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

31-12-2018 31-12-2018 605,162.00             605,162.00               605,162.00             605,162.00             605,162.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FEFMPH-
201930170307, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:605162.0, 
importe_modifica
do:605162.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:682.0}}

{1563033/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563832 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE 
EN COLONIAS PEDERNALES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATZALAN

2018300230221 N 0 0 1210 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:250, 
direccion:México 
131 120, Atzalan, 
Ver., Mexico, lon:-
97.24273682, 
lat:19.78738018}}

14-09-2018 08-10-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN-
DF/2018-30-
023/0221, 
contratista:JESUS 
NOE SALAS 
HERRERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1563832/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501564189 Proyecto de inversión 59570 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59570.0, 
modificado:59570.0}}

REHABILITACION DE PARQUE 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820120 S 478 473 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:503.0, 
meta_modificada:
503.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:13, 
direccion:Av. 
Veracruz, Veracruz, 
México, lon:-
96.9662101, 
lat:19.5563839}}

14-05-2018 26-05-2018 59,570.00               59,570.00                 59,570.00               59,570.00               59,570.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0120, 
contratista:CIRINO 
HERNANDEZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:59570.13, 
importe_modifica
do:59570.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:503.0}}

{1564189/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565239 Proyecto de inversión 283976.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:283976.51, 
modificado:283976.51}}

REHABILITACION DE PARQUE 
JUAREZ Y OLMECA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO TUXTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

N 0 0 15459 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:
1500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

19-09-2018 18-10-2018 283,976.51             283,976.51               283,976.51             283,976.51             283,976.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUN/20
18/0323, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL DE 
COSOLEACAQUE 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:283976.51, 
importe_modifica
do:283976.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1500.0}}

{1565239/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565261 Proyecto de inversión 359602.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:359602.98, 
modificado:359602.98}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL 
TEBAEV LAS POCHOTAS CLAVE 
30ETH0481T DE LA LOCALIDAD 
DE LAS POCHOTAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430326 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

18-09-2018 16-12-2018 359,602.98             359,602.98               359,602.98             359,602.98             359,602.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUN/20
18/0326, 
contratista:REY 
DAVID SANTIAGO 
ROBLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:359602.98, 
importe_modifica
do:359602.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1565261/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565265 Proyecto de inversión 2554459.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2554459.64, 
modificado:2554459.64}}

REHABILITACION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE POETA DANIEL 
FERNANDEZ EN LA LOCALIDAD 
DE SANTIAGO TUXTLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430327 N 0 0 425 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2600.0, 
meta_modificada:
2600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

03-09-2018 01-11-2018 2,554,459.64          2,554,459.64            2,554,459.64          2,554,459.64          2,554,459.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FORTAMUN/201
8/0327, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:2554454.64
, 
importe_modifica
do:2554454.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2600.0}}

{1565265/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565351 Proyecto de inversión 188979.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:188979.42, 
modificado:188979.42}}

REHABILITACION DE PUENTE 
PEATONAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430501 N 0 0 15429 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

27-08-2018 25-09-2018 188,979.42             188,979.42               188,979.42             188,979.42             188,979.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FEFMPHT/2018
/0501, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:188979.42, 
importe_modifica
do:188979.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:30.0}}

{1565351/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565379 Proyecto de inversión 1840257.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1840257.15, 
modificado:1840257.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 
PROLONGACIÓN DE JUÁREZ Y 
PROLONGACIÓN DE HIDALGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

115 Nogales Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NOGALES

2018301150305 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:765.6, 
meta_modificada:
765.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
5, localidad:1, 
direccion:Niños 
Heroes 10, 
Anáhuac, Nogales, 
Ver., México, lon:-
97.15471745, 
lat:18.82673211}}

10-08-2018 29-09-2018 1,840,257.15          1,840,257.15            1,840,257.15          1,840,257.15          1,840,257.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301150305, 
contratista:OLIVIA 
MERINO SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NOGALES, 
monto:1840257.15
, 
importe_modifica
do:1840257.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:765.6}}

{1565379/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565492 Proyecto de inversión 632279.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:632279.49, 
modificado:632279.49}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidraulico de la Av. 5 de Julio 
entre calles Miguel Alemán y 
Priv. 5 de Julio, Col. S.A.R.H.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020205 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:815.0, 
meta_modificada:
815.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:Blvd. 
Salvador Esquer 
Apodaca 304, 
Azucarera, 93610 
Independencia, 
Ver., México, lon:-
97.06136853, 
lat:20.0538375}}

03-09-2018 29-09-2018 632,279.49             632,279.49               632,279.49             632,279.49             632,279.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020205, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:646725.71, 
importe_modifica
do:646725.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:815.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565508 Proyecto de inversión 1084636.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1084636.01, 
modificado:1084636.01}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Niño 
Perdido entre calle Parcialidad 
y Av. Central, CoL. Libertad

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

2018301020214 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:993.44, 
meta_modificada:
993.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Niño 
Perdido 210, 
Libertad, 93603 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06292152, 
lat:20.07839905}}

14-06-2018 15-08-2018 1,084,636.01          1,084,636.01            1,084,636.01          1,084,636.01          1,084,636.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020214, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1063690.84
, 
importe_modifica
do:1063690.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:993.44}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501566249 Proyecto de inversión 347024.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:347024.78, 
modificado:347024.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
CALLE VICENTE GUERRERO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
MOLOACAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACÁN

201830111301 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:324.0, 
meta_modificada:
324.0}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:1, 
direccion:Vicente 
Guerrero, 
Moloacán, Ver., 
México, lon:-
94.34369802, 
lat:17.99269293}, 
geo2: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Vicente 
Guerrero, 
Moloacán, Ver., 
México, lon:-
94.3455863, 
lat:17.99179496}}

19-03-2018 17-05-2018 347,024.78             347,024.78               347,024.78             347,024.78             347,024.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-FISMDF-
002/2018, 
contratista:PABLO 
VENTURA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACAN, 
monto:2645921.42
, 
importe_modifica
do:2645921.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:324.0}}

{1566249/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566423 Proyecto de inversión 925276.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:6, modalidad:R, 
prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:925276.22, 
modificado:925276.22}}

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 
FRANCISCO URBINA DE LA 
ESTACIÓN 0+000.00 A LA 
0+125.18 EN LA LOCALIDAD DE 
SAN RAFAEL RIÓ SECO 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES

2018300140300 N 0 0 1064 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1064.0, 
meta_modificada:
1064.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:19, 
direccion:Avenida 
Francisco Urbina, 
Veracruz, México, 
lon:-96.8800127, 
lat:18.8735992}}

29-11-2018 29-12-2018 925,276.22             925,276.22               925,276.22             925,276.22             925,276.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PRODERE/2018300
140300, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
CARCAMO 
CARCAMO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:925276.22, 
importe_modifica
do:925276.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1064.0}}

{1566423/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567306 Proyecto de inversión 877989.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:877989.66, 
modificado:877989.66}}

REHABILITACION DEL 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
LAZARO CARDENAS ENTRE LAS 
CALLES FRANCISCO VILLA Y 
BENITO JUAREZ DE LA 
LOCALIDAD EL PROGRESO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020224 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1162.0, 
meta_modificada:
1162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:51, 
direccion:Venustia
no Carranza 13, El 
Progreso, Ver., 
México, lon:-
97.01542497, 
lat:20.11224833}}

22-08-2018 11-10-2018 877,989.66             877,989.66               877,989.66             877,989.66             877,989.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020224, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:773513.15, 
importe_modifica
do:877989.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1162.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER16160300742609 Proyecto de inversión 673074 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:673074.0, 
modificado:673074.0}}

Rehabilitacion De Los Edificios 
Existentes En Tv-Sec Sor Juana 
Ines De La Cruz, Clave 
30dtv0667s

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0667S N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
389.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:52, 
direccion:-, lon:-
96.916388, 
lat:19.970277}}

04-07-2016 01-10-2016 673,074.00             673,074.00               673,074.00             673,074.00             673,074.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:389.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742764 Proyecto de inversión 384615 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:384615.0, 
modificado:384615.0}}

Construccion De Direccion Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Telesecundaria, Clave 
30etv0384k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETV0384K N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
96.383055, 
lat:18.541111}}

05-09-2016 01-12-2016 384,615.00             384,615.00               384,615.00             384,615.00             384,615.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:85.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742804 Proyecto de inversión 1153845 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1153845.0, 
modificado:1153845.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios Y 
Obra Exterior En Tv-Sec 
Francisco Javier Clavijero, Clave 
30dtv1703n

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV1703N N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
454.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

22-08-2016 01-11-2016 1,153,845.00          1,153,845.00            749,629.83             749,629.83             430,796.66             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:435.84}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300742876 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Rehabilitacion De Edificio A, 
Rehabilitacion De Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Virgilio Uribe, Clave 
30dpr0661z

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0661Z N 0 0 21 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
2, localidad:26, 
direccion:-, lon:-
95.61, 
lat:17.657777}}

01-08-2016 01-10-2016 576,923.00             576,923.00               576,923.00             576,923.00             576,923.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:240.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300742896 Proyecto de inversión 1682692 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1682692.0, 
modificado:1682692.0}}

Construccion De Tres Aulas 
Didacticas, Rehabilitacion De 
Edificios Y Obra Exterior En 
Prim Francisco I. Madero, Clave 
30dpr4036g

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4036G N 0 0 455 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
514.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.6875, 
lat:18.605833}}

04-07-2016 01-11-2016 1,682,692.00          1,682,692.00            1,055,543.81          1,055,543.81          1,055,543.81          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:462.6}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743129 Proyecto de inversión 702090 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:702090.0, 
modificado:702090.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Rehabilitacion De Los 
Servicios Sanitarios Y Obra 
Exterior En Jn Conecalli, Clave 
30ejn1533t

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EJN1533T N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
176.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-06-2016 01-09-2016 702,090.00             702,090.00               333,542.90             333,542.90             332,941.78             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:158.4}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300743271 Proyecto de inversión 336538 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:336538.0, 
modificado:336538.0}}

Rehabilitacion De Edificios C, D 
Y Plaza Civica En Prim Benito 
Juarez Garcia, Clave 
30dpr4882k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR4882K N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
594.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.94, 
lat:18.890277}}

15-06-2016 01-09-2016 336,538.00             336,538.00               336,538.00             336,538.00             336,538.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:594.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16160300743562 Proyecto de inversión 576923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:576923.0, 
modificado:576923.0}}

Construccion De Un Aula 
Didactica, Servicios Sanitarios 
Rurales, Rehabilitacion Del 
Edificio A Y Obra Exterior En 
Prim Lazaro Cardenas Del Rio, 
Clave 30dpr0466w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR0466W N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
92.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:373, 
direccion:-, lon:-
96.12889, 
lat:18.495}}

27-06-2016 01-09-2016 576,923.00             576,923.00               354,829.68             354,829.68             354,829.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.4}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER16160300802720 Proyecto de inversión 404760 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:404760.0, 
modificado:404760.0}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio - 338002

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA VER

338002 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
200 RANCHERIA , 
00000 COLONIA 
NUEVO 
PROGRESO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
96.99819724, 
lat:18.74252535}}

17-10-2016 16-12-2016 404,760.00             404,760.00               404,760.00             404,760.00             404,760.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2016301680215, 
contratista:C. 
MARVIN VALDIVIA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
VER., 
monto:404760.0, 
importe_modifica
do:404760.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{906848/proyecto_PTerminado Validado 
avances

2018 5 VER16160400818456 Proyecto de inversión 541100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:541100.0, 
modificado:541100.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Construccion De Servicios 
Sanitarios Rurales Y Obra 
Exterior En Prim Francisco I. 
Madero, Clave 30dpr1138j

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1138J N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
275.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:65, 
direccion:-, lon:-
96.101944, 
lat:18.568055}}

12-12-2016 01-04-2017 541,100.00             541,100.00               297,271.30             297,271.30             297,271.30             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:134.75}}

Suspendido Suspensió
n validada
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2018 5 VER16170100838740 Proyecto de inversión 9584895 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:9584895.0, 
modificado:9584895.0}}

Term. De Constr. De Edif. 
Academ. De 4 Plantas, 
Integrado Por 18 Aulas Didacs., 
4 Labs., Bibl., Audit., Area 
Admtiva., Centro De Comp. Y 
Serv. San. En It Ext. Del I.T. De 
Zongolica, Clave 30eit0016w

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EIT0016W N 0 0 2220 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.056111, 
lat:18.517777}}

31-03-2017 01-08-2017 9,584,895.00          9,584,895.00            9,584,895.00          9,584,895.00          9,584,895.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER17170200873731 Proyecto de inversión 1295437.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1295437.73, 
modificado:1295438.0}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En Calles Francisco I 
Madero Y Veinte De Noviembre 
- 39104

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

39104 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
TIGRILLOS, 91645 
TIGRILLOS, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE ALVARO 
OBREG, lon:-
96.68663239, 
lat:19.37050374}}

05-05-2017 04-10-2017 1,295,438.00          1,295,438.00            1,295,438.00          1,295,438.00          1,295,438.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2017300170002-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A. DE 
C.V. , 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:1295438.0, 
importe_modifica
do:1295438.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{982747/proyecto_I Terminado Validado 
avances

2018 5 VER16170401050083 Proyecto de inversión 432690 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:432690.0, 
modificado:432690.0}}

Rehabilitacion De Edificios, 
Rehabilitacion De Los Servicios 
Sanitarios Y Obra Exterior En 
Prim Ignacio Manuel 
Altamirano,  Clave 30dpr1376k

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DPR1376K N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
111.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:47, 
direccion:-, lon:-
95.401354, 
lat:17.994004}}

11-09-2017 01-12-2017 432,690.00             432,690.00               129,807.00             129,807.00             129,807.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.42}}

Suspendido Suspensió
n validada

2018 5 VER18180101062401 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
La Palma Municipio De 
Chinameca - 10450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE CHINAMECA

10450 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:61, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ 
RANCHERIA LA 
PALMA, 95980 LA 
PALMA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CAMINO LA 
PALMA-AGUA, lon:-
94.7133263, 
lat:18.044868}}

20-06-2018 01-08-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590020-
FISMDF-2018/003, 
contratista:JUAN 
ALEJANDRO 
CLIMACO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA,VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1199312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062618 Proyecto de inversión 399136.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399136.87, 
modificado:399136.87}}

Ampliacion De Centro De Salud -
11118

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

11118 N 0 0 1735 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
CHONTLA, 92200 
SAN FRANCISCO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
HIDALGO, CALLE 
VIC, lon:-
97.9524632, 
lat:21.28063933}}

03-09-2018 01-10-2018 399,136.87             399,136.87               399,136.87             399,136.87             399,136.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1049, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:399136.87, 
importe_modifica
do:399136.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1199529/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062633 Proyecto de inversión 187111.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187111.16, 
modificado:187111.16}}

Ampliación De Red Eléctrica En 
Calle Amapola - 10340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10340 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:16, 
direccion:,,,,Palo 
de 
Rosa,Veracruz,Méx
ico, lon:-
97.6755599, 
lat:20.5677799}}

03-07-2018 01-08-2018 187,111.16             187,111.16               187,111.16             187,111.16             187,111.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1003, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ELECTRIFICADORA 
DEL GOLFO S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:187111.16, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1199544/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062653 Proyecto de inversión 777288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:777288.0, 
modificado:777288.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Xochitlan - 10774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

10774 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:47, 
direccion:COLONIA 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 92204 
XOCHITLÁN 
(PARAJES), 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE NO TIENEN 
NOMBRE LAS 
CALLES LA OBRA 
SE UBICA EN 
DIFERE, lon:-
97.95729088, 
lat:21.20860521}}

20-04-2018 07-06-2018 777,288.00             777,288.00               777,288.00             777,288.00             777,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/IR/2018/1015, 
contratista:MARYE
N Y JUQUILA 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS S.A.S, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:777288.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1199564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101062736 Proyecto de inversión 3526513.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3526513.74, 
modificado:3526513.74}}

Construcción De Colector 
Pluvial De La Colonia San Rafael 
A La Colonia Salvador Allende 
De La Cabecera Municipal - 
16273

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16273 N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:Chihuah
ua,,,96028,Acayuca
n,Veracruz,México, 
lon:-94.923, 
lat:17.963464}}

01-02-2018 01-12-2018 3,526,513.74          3,526,513.74            3,526,513.74          3,526,513.74          3,526,513.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030030, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTORA 
GRANBENDICION, 
S.A DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:3526513.74
, 
importe_modifica
do:3526513.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199647/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101062753 Proyecto de inversión 78672.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78672.88, 
modificado:78672.88}}

Rehabilitacion De Calle Benito 
Fentanes A Base De Pavimento 
De Concreto Hidraulico Entren 
Las Calles Guillermo Prieto Y 
Angel Carreon - 16124

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16124 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO FENTANES 
BARRIO NUEVO, 
96070 ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO Y CALLE 
ÁNGEL CARREON, 
ESTA , lon:-
94.91777463, 
lat:17.93928178}}

01-02-2018 31-12-2018 78,672.88               78,672.88                 78,672.88               78,672.88               78,672.88               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030038, 
contratista:RAMIR
EZ MATEOS JOSE 
GABRIEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:78672.88, 
importe_modifica
do:78672.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1199664/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062883 Proyecto de inversión 154000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:154000.0, 
modificado:154000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 4605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4605 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
CARRETERA AGUA 
APAZAPAN - 
CALIENTE 
RANCHERIA 
MAPAXTLA, 91646 
MAPAXTLA, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LAS OBRAS 
SE ENCUENTRAN 
LOZALIZA, lon:-
96.67264676, 
lat:19.30854154}}

01-06-2018 31-07-2018 154,000.00             154,000.00               154,000.00             154,000.00             154,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170005-
2018300170006, 
contratista:JOSE 
ALFREDO CANO 
SALAS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
APAZAPAN, 
monto:419000.0, 
importe_modifica
do:460409.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1199794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101062888 Proyecto de inversión 77000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77000.0, 
modificado:77000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio - 4697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

4697 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:8, 
direccion:CERRAD
A EL ARENAL 
RANCHERIA EL 
ARENAL, 91646 EL 
ARENAL, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
ARENAL DOMI, 
lon:-96.62034289, 
lat:19.33474844}}

01-08-2018 28-09-2018 77,000.00               77,000.00                 77,000.00               77,000.00               77,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170008, 
contratista:CONSO
RCIO 
CONSTRUCTOR Y 
DESARROLLADOR 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN, 
VER., 
monto:77000.0, 
importe_modifica
do:77000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1199799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063073 Proyecto de inversión 652852.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:652852.12, 
modificado:652852.12}}

Construcción De Cuarto 
Dormitorio - 17694

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

17694 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
NARANJAL, 92230 
EL NARANJAL, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
MONTERREY Y 
CALLE JUSTO 
SIERRA, CAL, lon:-
97.89038581, 
lat:21.33261967}}

29-06-2018 01-07-2018 652,852.12             652,852.12               652,852.12             652,852.12             652,852.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035002
9, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:652852.12, 
importe_modifica
do:652852.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1199984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063075 Proyecto de inversión 337081.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:337081.5, 
modificado:337081.5}}

Ampliación De Red Electrica En 
Calle Altamirano Y Calle 
Primero De Mayo - 10975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

10975 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
ALTAMIRANO 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
92230 RANCHO 
NUEVO, 
CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
ESCOBEDO, lon:-
97.90169098, 
lat:21.36051702}}

23-04-2018 01-06-2018 337,081.50             337,081.50               337,081.50             337,081.50             337,081.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035001
9, 
contratista:LORED
O CURENIO JUAN 
JOSE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:337081.5, 
importe_modifica
do:337081.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1199986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063139 Proyecto de inversión 398000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:398000.0, 
modificado:398000.0}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Agua Potable En La Cabecera 
Municipal - 12436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

12436 N 0 0 6832 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANT, lon:-
96.941316, 
lat:19.65528943}}

02-05-2018 31-12-2018 398,000.00             398,000.00               398,000.00             398,000.00             398,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
030/20183003600
20, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:398000.0, 
importe_modifica
do:398000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200050/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063315 Proyecto de inversión 1304424.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1304424.64, 
modificado:1304424.64}}

Construcción De Losas De 
Concreto En La Colonia 
Salvador Díaz Mirón Municipio 
De Banderilla Ver - 6370

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

26 Banderilla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BANDERILLA 
VERACRUZ

6370 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
FRANCISCO 
PIMENTEL 
INTERIOR SN 
COLONIA 
SALVADOR DIAZ 
MIRON, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FIDEL CRU, 
lon:-96.93575575, 
lat:19.57815793}}

12-02-2018 12-05-2018 1,304,424.64          1,304,424.64            1,304,424.64          1,304,424.64          1,304,424.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018/30/0
26/OP-001, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG, 
S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
BANDERILLA, 
VERACRUZ, 
monto:1304424.64
, 
importe_modifica
do:1304424.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1200226/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101063316 Proyecto de inversión 777241.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:777241.16, 
modificado:777241.16}}

Actualizacion Del Catastro 
Municipal Y Padron De 
Contribuyentes Para Fortalecer 
Los Ingresos Municipales - 
13563

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUARÉZ 
VER

13563 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

02-04-2018 31-12-2018 777,241.16             777,241.16               777,241.16             777,241.16             777,241.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0144, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:777241.16, 
importe_modifica
do:777241.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063624 Proyecto de inversión 445877.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:445877.93, 
modificado:445877.93}}

Rehabilitacion Con Concreto 
Hidraulico De Calle Mauro 
Flores - 13153

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

13153 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAURO FLORES 
PUEBLO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
JIQUILPAN, LA 
OBRA S, lon:-
96.68563981, 
lat:18.60270082}}

02-07-2018 28-09-2018 445,877.93             445,877.93               445,877.93             445,877.93             445,877.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0053, 
contratista:DAVID 
TOMAS QUIROZ 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:445877.93, 
importe_modifica
do:445877.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063628 Proyecto de inversión 626677.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:626677.79, 
modificado:626677.79}}

Rehabilitacion Con Carpeta 
Asfaltica De Calle Adalberto 
Tejeda - 12239

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

12239 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO , 
95096 TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN LA 
LOCALIDAD DE 
TEZONAPA CALLE 
SIN NOMBRE 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.68809321, 
lat:18.60402839}}

26-03-2018 01-07-2018 626,677.79             626,677.79               626,677.79             626,677.79             626,677.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0052, 
contratista:PLANO
S Y ESPACIOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:626677.79, 
importe_modifica
do:626677.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200539/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063634 Proyecto de inversión 2087893.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2087893.84, 
modificado:2087893.84}}

Rehabilitacion De Drenajes 
Sanitarios En Diversas Colonias 
De La Cabecera Municipal - 
4202

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

4202 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
BARRANCA SECA, 
95096 TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
REALIZARA EN 
DIVERSAS 
COLONIAS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.6904914, 
lat:18.60977818}}

26-03-2018 28-09-2018 2,087,893.84          2,087,893.84            2,087,893.84          2,087,893.84          2,087,893.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0029, 
contratista:VOYMA
SU S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:2087893.84
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063809 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1700000.0, 
modificado:1700000.0}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Tenerife Entre Blvd Diaz Miron 
Y Lopez Mateos En La Colonia 
Rev Mexicana - 16707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16707 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TENERIFE 
COLONIA 
REVOLUCIÓN 
MEXICANA, 93997 
PÁNUCO, PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
Y CALLE LOPEZ 
MATEOS, SE 
ENCUE, lon:-
98.19636715, 
lat:22.05258699}}

01-03-2018 31-12-2018 1,700,000.00          1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00          1,700,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230011, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1700000.0, 
importe_modifica
do:1700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1200720/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063856 Proyecto de inversión 713252.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713252.45, 
modificado:713252.45}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico - 4432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

4432 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:48, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - CAMINO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO  00   1 
PUEBLO VILLA 
NUEVA (PRIMERA 
MANZANA), 95086 
VILLA NUEVA 
(PRIMERA 
MANZANA), 
TEZONAP, lon:-
96.81664823, 
lat:18.6303436}}

26-03-2018 01-06-2018 713,252.45             713,252.45               713,252.45             713,252.45             713,252.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0002, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:713252.45, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200767/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101063862 Proyecto de inversión 713252.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:713252.45, 
modificado:713252.45}}

Rehabilitacion De Camino Rural 
Con Concreto Hidraulico - 4376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

4376 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:63, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined   
undefined EJIDO 
POTRERILLO, 
95086 
POTRERILLO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE, lon:-
96.8191064, 
lat:18.6549511}}

26-03-2018 01-06-2018 713,252.45             713,252.45               713,252.45             713,252.45             713,252.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0001, 
contratista:VOYMA
SU S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:713252.45, 
importe_modifica
do:713252.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:1.0}}

{1200773/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101063888 Proyecto de inversión 1187611.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1187611.18, 
modificado:1187611.18}}

Construcción De Sistema De 
Agua Potable En La Localidad La 
Esperanza Perteneciente Al 
Municipio De Jesús Carranza 
Ver - 8224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

8224 N 0 0 119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:18, 
direccion:EJIDO LA 
ESPERANZA, 96978 
LA ESPERANZA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLES SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. DE LA 
ESPERANZA, lon:-
94.96332774, 
lat:17.33785409}}

27-08-2018 01-10-2018 1,187,611.18          1,187,611.18            1,187,611.18          1,187,611.18          1,187,611.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910109, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1187611.18
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1800.0}}

{1200799/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101064031 Proyecto de inversión 385000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385000.0, 
modificado:385000.0}}

Construccion De Aula De 
Medios En La Escuela Primaria 
Ursulo Galvan Clave En 
Kilometro Setenta Y Cinco - 
4317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

4317 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:72, 
direccion:CALLE 
BRECHA 
HUASTECA EJIDO 
KILOMETRO 
SETENTA Y CINCO, 
92043 KILÓMETRO 
SETENTA Y CINCO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE UBICADO 
SOBRE LA , lon:-
97.74105434, 
lat:21.96422127}}

01-04-2018 15-12-2018 385,000.00             385,000.00               385,000.00             385,000.00             385,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520005, 
contratista:RUBEN 
BETANCOURT DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:385000.0, 
importe_modifica
do:385000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1200942/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064212 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion De Red De 
Drenaje Sanitario, Col. Rafael 
Hernandez Ochoa - 14001

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

14001 N 0 0 24258 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
582.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOPEZ ARIAS VILLA 
TECOLUTLA, 93570 
TECOLUTLA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
REHABILITARA LA 
CALLE LOPEZ 
ARIAS DE LA 
CABECERA MUNI, 
lon:-97.01069852, 
lat:20.47622776}}

10-04-2018 01-05-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0005/OP-015, 
contratista:REINAL
DO HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:582.87}}

{1201123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064229 Proyecto de inversión 1223115.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1223115.2, 
modificado:1223115.2}}

Construcción De Techado En 
Área De Imparticion De 
Educación Física En Escuela 
Primaria Juan Escutia 
Ixhualtancillo - 14429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 14429 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
IXHUATLANCILLO, 
94430 
IXHUATLANCILLO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A 
IXHUATLANCILLO, 
CONSTRUCCIÓN , 
lon:-97.14571481, 
lat:18.89496245}}

16-04-2018 30-06-2018 1,223,115.20          1,223,115.20            1,223,115.20          1,223,115.20          1,223,115.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810002, 
contratista:ING. 
PEDRO MARQUÉZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:1223115.2, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201140/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064248 Proyecto de inversión 183011.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:183011.4, 
modificado:183011.4}}

Construcción De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Independencia Entre Carretera 
A Mariano Escobedo Y Camino 
Viejo A Mariano Escobedo - 
14975

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 14975 N 0 0 92 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA SAN 
ISIDRO, 94430 SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CARRETERA , lon:-
97.11981801, 
lat:18.88422359}}

06-06-2018 28-07-2018 183,011.40             183,011.40               183,011.40             183,011.40             183,011.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810016, 
contratista:ING. 
JOSE ANDRES 
VAZQUEZ MAURO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
monto:183011.4, 
importe_modifica
do:183011.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1201159/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064297 Proyecto de inversión 2520000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2520000.0, 
modificado:2520000.0}}

Construccion De Cuartos Para 
Dormitorio En Zap Cero Ciento 
Cuarenta Y Cinco - 13576

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

13576 N 0 0 290 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 21 
PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 PONIE, 
lon:-96.97526438, 
lat:19.14129364}}

26-04-2018 26-07-2018 2,520,000.00          2,520,000.00            2,520,000.00          2,520,000.00          2,520,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710046
/FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:2520000.0, 
importe_modifica
do:2520000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1201208/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064305 Proyecto de inversión 147900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147900.0, 
modificado:147900.0}}

Mejoramiento De Aulas En 
Escuela Telesecundaria Ernesto 
García Cabral - 11685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11685 N 0 0 443 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 5 
ORIENTE INTERIOR 
SN COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 94100 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE EN, lon:-
96.96182839, 
lat:19.14793277}}

31-05-2018 13-06-2018 147,900.00             147,900.00               147,900.00             147,900.00             147,900.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071009
0/FISM, 
contratista:HECTO
R ,MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:147900.0, 
importe_modifica
do:147900.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1201216/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101064801 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1050000.0, 
modificado:1050000.0}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Guayalejo - 
17048

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17048 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:904, 
direccion:PUEBLO 
GUAYALEJO, 92016 
GUAYALEJO, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO AL 
OESTE DEL 
MUNICIPIO DE 
PANUCO 
VERACRUZ Y 
CERCA DEL M, lon:-
98.48439778, 
lat:22.3827123}}

01-03-2018 31-12-2018 1,050,000.00          1,050,000.00            1,050,000.00          1,050,000.00          1,050,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230025, 
contratista:C. JOSE 
ARMANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1050000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1201712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064805 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4500000.0, 
modificado:4500000.0}}

Primera Etapa De 
Rehabilitacion Y Ampliacion Del 
Sistema Multiple De 
Abastecimiento De Agua 
Potable En Chapacao Dos - 
16645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16645 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:117, 
direccion:PUEBLO 
CHAPACAO DOS, 
CHAPACAO DOS, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO CERCA 
DE LAS 
LOCALIDADES DE 
LA TLAXCALITA Y 
NUEVO MICHO, 
lon:-98.17864526, 
lat:22.3380493}}

01-03-2018 31-12-2018 4,500,000.00          4,500,000.00            4,500,000.00          4,500,000.00          4,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FISMDF-
2018301230008, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:4500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1201716/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101064940 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina En La Localidad De Mata 
Pastor - 17471

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

17471 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 13 + 
500 RANCHERIA 
MATA PASTOR, 
MATA PASTOR, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE I, lon:-
96.75075173, 
lat:19.05750512}}

02-04-2018 14-12-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000033, 
contratista:GRUPO 
IMPEESA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1201851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101065881 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:785590.15}}

Rehabilitacion De Cancha De 
Pasto Sintetico En Barrio 
Zacatlamanca Ii

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
518.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:ZACATLA
MANCA II, lon:-
97.070277, 
lat:18.729444}, 
geo2: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:Tequila, 
Ver., México, lon:-
97.0711071, 
lat:18.7295682}}

14-03-2018 01-12-2018 785,590.15             785,590.15               785,590.15             785,590.15             785,590.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-
FORTAMUNDF-IR-
2018301680125, 
contratista:GL 
DAMEN 
ARQUITECTURA SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:785590.15, 
importe_modifica
do:785590.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:518.05}}

{1202793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101066057 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:544576.56}}

Rehabilitacion Del Parque 
Miguel Hidalgo Y Costilla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1875.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE: 
MIGUEL HIDALGO, 
SIN NUMERO, COL. 
CENTRO, C.P. 
92560, FRENTE AL 
PALACIO 
MUNICIPAL Y A UN 
COSTADO DE LA 
IGLESIA, lon:-
97.446944, 
lat:21.279444}}

04-06-2018 01-09-2018 544,576.56             544,576.56               544,576.56             544,576.56             544,576.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FORTAMUND
F_2018301510116
_AD_01_C01, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:MUNI
CIPIO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:474576.56, 
importe_modifica
do:544576.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1875.71}}

{1202984/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066284 Proyecto de inversión 990078.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:990078.78, 
modificado:990078.78}}

Construccion De Domo En La 
Comunidad De Plan De Los 
Mangos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MINICIPIO DE 
PAPANTLA

2020000000000 N 0 0 540 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:342, 
direccion:LOCALID
AD DE PLAN DE 
LOS MANGOS, lon:-
97.336388, 
lat:20.560277}}

05-03-2018 01-04-2018 990,078.78             990,078.78               990,078.78             990,078.78             990,078.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240027, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:990078.78, 
importe_modifica
do:990078.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1203220/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101066523 Proyecto de inversión 5357035 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5357035.0, 
modificado:5756171.99}}

Remodelación Del Archivo 
Municipal, Ubicado En Calle 
Clavijero  Col, Centro

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VER.

2020000000000 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CLAVIJERO  COL, 
CENTRO, lon:-
96.909166, 
lat:19.538055}}

15-04-2018 01-12-2018 5,756,171.99          5,756,171.99            5,756,171.99          5,756,171.99          5,756,171.99          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-133/18-
AD, 
contratista:MAVIS
E 
CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS CIVILES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:4631113.76
, 
importe_modifica
do:5756171.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1203469/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101066568 Proyecto de inversión 2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2300000.0, 
modificado:2300000.0}}

Rehabilitación Del Dif Municipal 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar municipio de 
papantla

2020000000000 N 0 0 161067 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Prolonga
ción Sombrerete 
302, Unidad y 
Trabajo papantla 
ver, lon:-
97.324444, 
lat:20.448888}}

15-01-2018 01-03-2018 2,300,000.00          2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00          2,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-LIR-
2018301240023, 
contratista:ERNEST
O BAUTISTA 
CABAÑES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1203514/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067966 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:99978.33}}

Rehabilitacion De Guarniciones 
Y Banquetas

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ, 
VER

2020000000000 N 0 0 17618 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3106.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:0, 
direccion:5 DE 
FEBRERO ZONA 
CENTRO BENITO 
JUAREZ, lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

15-02-2018 01-03-2018 99,978.33               99,978.33                 99,978.33               99,978.33               99,978.33               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3106.0}}

{1205015/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101067992 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:578425.09}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En Calle Orizaba, 
Entre Calle Miguel Hidalgo Y 
Cinco De Febrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

2020000000000 N 0 0 17618 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
494.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ORIZABA  ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y  CALLE 
CINCO DE 
FEBRERO,  ZONA 
CENTRO BENITO 
JUAREZ, VER., lon:-
98.205445, 
lat:20.886561}}

13-03-2018 01-05-2018 578,425.09             578,425.09               578,425.09             578,425.09             578,425.09             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0015, 
contratista:CONST
RUCTORA ROSAEM 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:578425.09, 
importe_modifica
do:578425.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:494.0}}

{1205049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068362 Proyecto de inversión 644961 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:644961.0, 
modificado:877069.61}}

Construccion De Banquetas Y 
Guarniciones  En Calles De La 
Colonia Antorchista De La 
Comunidad De Lazaro Cardenas 
(Km 7), Tihuatlan, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
358.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:25, 
direccion:-, lon:-
97.487222, 
lat:20.574444}}

24-04-2018 877,069.61             877,069.61               877,069.61             877,069.61             877,069.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
224, 
contratista:LAURA 
MARIANA 
HERNANDEZ 
RANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:877069.61, 
importe_modifica
do:877069.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:358.14}}

{1205490/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101068810 Proyecto de inversión 725000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:725000.0, 
modificado:778180.36}}

Rehabilitación De Repellos En 
Aulas E Instalación Eléctrica En 
Escuela Primaria Benito Juárez 
García Colonia Centro.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
ACOSTA LAGUNES 
NO 9, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 778,180.36             778,180.36               778,180.36             778,180.36             778,180.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
019/18, 
contratista:JGM 
PROYECTOS, 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:699301.68, 
importe_modifica
do:699301.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1205964/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069639 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:312199.07}}

Rehabilitacion De Campo 
Deportivo En La Localidad De 
Duraznillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:7, 
direccion:LOCALID
AD DURAZNILLO, 
lon:-97.03972, 
lat:19.03944}}

18-06-2018 01-07-2018 312,199.07             312,199.07               312,199.07             312,199.07             312,199.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-
DF/2018/1024, 
contratista:C. 
CARRION 
FERNANDEZ ANA 
MARIA DEL 
SOCORRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:312199.07, 
importe_modifica
do:312199.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1206832/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101069806 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350754.23}}

Construcción De Barda En 
Escuela Primaria Jesús Garcia 
Corona, Colonia Heroes De 
Nacozari.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:LEONA 
VICARIO NO. 201, 
lon:-94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 350,754.23             350,754.23               350,754.23             350,754.23             350,754.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
021/18, 
contratista:KARTH
ALI 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:325499.92, 
importe_modifica
do:325499.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1207016/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073519 Proyecto de inversión 3550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3550000.0, 
modificado:3550000.0}}

Rehabilitacion De Caminos 
Rural (Tramos Aislados) En  
Camino Ex- Hacienda Chinton - 
Payte

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:1108, 
direccion:PAYTE, 
lon:-98.29889, 
lat:21.99472}}

15-03-2018 01-12-2018 3,550,000.00          3,550,000.00            3,550,000.00          3,550,000.00          3,550,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-FORTAMUN-
2018301230527, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:3550000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1210759/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180101073764 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:282244.21}}

Rehabilitacion De Calles Y 
Avenidas A Base De Bacheo En 
La Cabecera Municipal

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.723888, 
lat:18.971388}}

19-02-2018 282,244.21             282,244.21               282,244.21             282,244.21             282,244.21             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211029/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101073846 Proyecto de inversión 1338750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1338750.0, 
modificado:1726584.03}}

Construccion De Pavimeto Con 
Concreto Hidraulico De La Calle 
7 De Enero Entre Nogal Y 
Jacarandas Colonia Primero De 
Mayo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 7 
DE ENERO ENTRE 
CALLE NOGAL Y 
JACARANDAS, 
COLONIA PRIMERO 
DE MAYO, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 1,726,584.03          1,726,584.03            1,726,584.03          1,726,584.03          1,726,584.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
037/18, 
contratista:ORBITA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1726584.03
, 
importe_modifica
do:1726584.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1211116/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074102 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Rehabilitación De Las 
Instalaciones Del Cric De 
Coatzacoalcos.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:TIERRA Y 
LIBERTAD, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF-
050/18, 
contratista:LOBSS 
INM, S. A. DE C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2379711.92
, 
importe_modifica
do:2379711.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074240 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Supervisión De Obra 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento 
de boca del rio

2020000000000 N 0 0 13805800 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:0, 
direccion:boca del 
rio, lon:-
96.106651, 
lat:19.105439}}

16-04-2018 01-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074279 Proyecto de inversión 1361235 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1361235.0, 
modificado:1360935.0}}

Pintura En Camellones Y 
Guarniciones En El 
Fraccionamiento Puente 
Moreno Y Colonias Varias 
(Señaletica)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO, VER.

2020000000000 N 0 0 76915 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:Circuito 
Tortuga 
Sur,45,,,Dos 
Bocas,Veracruz,Mé
xico, lon:-
96.1571602, 
lat:19.1028392}}

01-01-2018 01-12-2018 1,360,935.00          1,360,935.00            1,360,935.00          1,360,935.00          1,360,935.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DSPM-
FORTAMUNDF-
001/18, 
contratista:CONST
RUCTORA ENGO 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1360935.0, 
importe_modifica
do:1360935.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1211607/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101074283 Proyecto de inversión 15792403.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.579240372E7, 
modificado:1.579240372E7}}

Reconstrucción De La Carretera 
Coatepec - Las Trancas, Tramo 
Glorieta Mariaenriqueta Del Km 
0 000 Al Km 2 000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4840000000000 N 0 0 92848 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

23-01-2018 01-06-2018 15,792,403.72        15,792,403.72         15,792,403.72        15,792,403.72        15,792,403.72        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
027/2018-
DGCCYCE, 
contratista:EYASA, 
S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.57924037
2E7, 
importe_modifica
do:1.579240372E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.0}}

{1211611/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101074804 Proyecto de inversión 246249.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246249.59, 
modificado:840756.53}}

Pago De Combustible A 
Vehiculos De Seguridad Publica

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Otros Programas 
de Inversión

Seguridad Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.984325, 
lat:19.051157}}

15-01-2018 840,756.53             840,756.53               840,756.53             840,756.53             840,756.53             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101075856 Proyecto de inversión 2780620.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2780620.6, 
modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion Del Mercado 
Municipal De Altotonga, En El 
Municipio De Altotonga, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

202000000000 N 0 0 60396 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:16 de 
Septiembre,5,,937
00,Centro,Veracruz
,México, lon:-
97.2456878, 
lat:19.7657038}}

02-04-2018 01-06-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
201830010221, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:2780620.6, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:450.0}}

{1213306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076562 Proyecto de inversión 1627250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1627250.0, 
modificado:1047862.31}}

Reparación Y Mantenimiento 
De Vehículos Propiedad Del 
Ayuntamiento.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:91, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.91111, 
lat:18.85444}}

05-02-2018 01-12-2018 1,047,862.31          1,047,862.31            1,047,862.31          1,047,862.31          1,047,862.31          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076570 Proyecto de inversión 258984 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:258984.0, 
modificado:212444.0}}

Pago De Derechos 
Yaprovechamientos Por 
Concepto Deagua

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar TESORERÍA 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:MUNICIP
IO DE AMATLAN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ, lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-05-2018 01-07-2018 212,444.00             212,444.00               212,444.00             212,444.00             212,444.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180101076628 Proyecto de inversión 334553.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334553.33, 
modificado:84557.55}}

Adquisición De Mobiliario Y 
Equipo De Oficina

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:Col. 
Centro C.P. 94950, 
Amatlán de los 
Reyes, Ver., lon:-
96.914722, 
lat:18.85}}

01-05-2018 01-05-2018 84,557.55               84,557.55                 84,557.55               84,557.55               84,557.55               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101076943 Proyecto de inversión 269525.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:269525.45, 
modificado:158760.94}}

Construcción De Guarniciones 
Ybanquetas Sobre Calle 
Bugambilias,Camino Principal Y 
Andadores Azucenas, 
Magnolias Y Los Lirios De La 
Localidad Las Gardenias Del 
Municipio De Amatlánde Los 
Reyes

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:78, 
direccion:COL. LAS 
GARDENIAS, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES, VER., lon:-
96.874444, 
lat:18.868055}}

01-08-2018 01-10-2018 158,760.94             158,760.94               158,760.94             158,760.94             158,760.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUNDF/201
8300140225, 
contratista:ERASM
O RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER., 
monto:269525.45, 
importe_modifica
do:158760.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214708/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101076969 Proyecto de inversión 387157.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387157.92, 
modificado:393178.36}}

Construcción De Techado En 
Áreas De Impartición De 
Educación Fisica En Escuela 
Primaria Ignacio Zaragoza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER.

2020000000000 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:3, 
direccion:CORAZÓ
N DE JESUS PIÑA, 
lon:-96.823611, 
lat:19.066388}}

19-03-2018 01-05-2018 393,178.36             393,178.36               393,178.36             393,178.36             393,178.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FORTA
MUN/AD/2018302
000116, 
contratista:ABURT
O BARCENAS 
CARLOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:393178.36, 
importe_modifica
do:393178.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1214734/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077050 Proyecto de inversión 1341926.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1341926.16, 
modificado:986873.49}}

Rehabilitación Del Palacio 
Municipal,  1a Etapa.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros Programas 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 01-12-2018 986,873.49             986,873.49               986,873.49             986,873.49             986,873.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAM
UNDF/2018/0126, 
contratista:RAÚL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1874414.99
, 
importe_modifica
do:986873.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1214819/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077226 Proyecto de inversión 831923.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:831923.74, 
modificado:831923.74}}

Construcción De 2 Aulas En La 
Primaria Vicente Puente Icaza, 
Colonia Francisco Villa Sur.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNATMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA 
Y CALLE DIVISION 
DEL NORTE, lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 831,923.74             831,923.74               831,923.74             831,923.74             831,923.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
003/17, 
contratista:AZUL 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:830750.8, 
importe_modifica
do:830750.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1215001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101077320 Proyecto de inversión 2879334.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2879334.02, 
modificado:2879334.02}}

Pavimentacion Con Concreto 
Hidraulico De La Calle Durazno 
Entre Piña Y Almendras, 
Colonia Los Almendros.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2020000000000 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:CALLE 
DURAZNO ENTRE 
PIÑA Y 
ALMENDRAS, 
COLONIA LOS 
ALMENDROS., lon:-
94.453001, 
lat:18.137883}}

02-04-2018 01-12-2018 2,879,334.02          2,879,334.02            2,879,334.02          2,879,334.02          2,879,334.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-F-
005/17, 
contratista:GELAP
A 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:2873270.0, 
importe_modifica
do:2873270.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1215111/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077398 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:750000.0}}

Rehabilitación De Palacio 
Municipal (Pintura Interior, 
Exterior Y Rehabilitación De 
Baños), En La Localidad De 
Acajete.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER.

2020000000000 N 0 0 8000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AYUNTAMIENTO 
SIN NÚMERO, 
ZONA CENTRO, 
C.P. 91320, 
ACAJETE, 
VERACRUZ, lon:-
97.010555, 
lat:19.5875}}

01-03-2018 01-05-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
39115, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3000.0}}

{1215222/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180101077989 Proyecto de inversión 4060 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4060.0, 
modificado:11480.0}}

Pruebas Antidoping 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA,V
ER.

2020000000000 N 0 0 9416 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:0, 
direccion:-, lon:-
96.945141, 
lat:19.653106}}

15-01-2018 01-12-2018 11,480.00               11,480.00                 11,480.00               11,480.00               11,480.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180101080312 Proyecto de inversión 724637.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:724637.67, 
modificado:808268.25}}

Rehabilitación De Guarniciones 
Y Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Camino A 
Cartago Entre Calles El Cañero Y 
Primero De Mayo, Col. 
Ampliación Independencia

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CALLE 
CAMINO A 
CARTAGO ENTRE 
CALLES EL CAÑERO 
Y PRIMERO DE 
MAYO, COL. 
AMPLIACIÓN 
INDEPENDENCIA, 
lon:-97.051388, 
lat:20.056666}}

15-04-2018 01-06-2018 808,268.25             808,268.25               808,268.25             808,268.25             808,268.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020204, 
contratista:S&S 
GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:723004.2, 
importe_modifica
do:723004.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201118610 Proyecto de inversión 14940 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.0, 
modificado:14940.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96406

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96406 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
HUAPANGO, 94813 
HUAPANGO, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS 
ENFRE, lon:-
97.09156318, 
lat:18.56727509}}

17-04-2018 15-07-2018 14,940.00               14,940.00                 14,940.00               14,940.00               14,940.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.133, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:14940.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1256992/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118614 Proyecto de inversión 44820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44820.0, 
modificado:44820.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96425 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHOAPA, 94810 
CHOAPA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA DIS, lon:-
97.09734886, 
lat:18.57741558}}

17-04-2018 15-07-2018 44,820.00               44,820.00                 44,820.00               44,820.00               44,820.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.135, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:44820.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:9.0}}

{1256996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118615 Proyecto de inversión 59760 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59760.0, 
modificado:59760.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96436 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
COMOLICA, 94810 
COMOLICA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA, lon:-
97.10889367, 
lat:18.56369057}}

17-04-2018 15-07-2018 59,760.00               59,760.00                 59,760.00               59,760.00               59,760.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.136, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:59760.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:12.0}}

{1256997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118617 Proyecto de inversión 29880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29880.0, 
modificado:29880.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96444 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOMAPA, 94810 
LOMAPA, 
ASTACINGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS A 
UNA DIS, lon:-
97.10007328, 
lat:18.57118096}}

17-04-2018 15-07-2018 29,880.00               29,880.00                 29,880.00               29,880.00               29,880.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.139, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:29880.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1256999/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1802



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118641 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Principal De La Localidad De 
Terrero Perteneciente Al 
Municipio De Atlahuilco - 
15091

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO 
VER

15091 N 0 0 447 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:39, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
94830 TRAMO 
TECAMALUCAN - 
TERRERO 
KILÓMETRO 22 + 
170 PUEBLO 
TERRERO, 94830 
TERRERO, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, DE LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
TECAMALUCAN A 
TERRERO A LA 
ALTURA DEL 
KILOMETRO 
22170, lon:-
97.16160833, 
lat:18.68547264}}

18-10-2018 20-12-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-009, 
contratista:EMILIO 
CRISOSTOMO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1257023/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118694 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

Mejoramiento De Centro De 
Salud En La Localidad De 
Coetzala - 37228

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

37228 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:COETZAL
A, 94890 
COETZALA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
AL CENTRO DE 
SALUD Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
CAMINO AL 
CENTRO DE 
SALUD, lon:-
96.91833054, 
lat:18.78274318}}

09-04-2018 14-06-2018 180,000.00             180,000.00               180,000.00             180,000.00             180,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
0002/18, 
contratista:SMICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA VER, 
monto:180000.0, 
importe_modifica
do:180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118736 Proyecto de inversión 196741.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196741.6, 
modificado:196741.6}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 104609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104609 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:25, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL VILLA 
CERRO ALTO, 
94990 CERRO 
ALTO, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA , 
lon:-96.43035901, 
lat:18.8452439}}

30-04-2018 28-07-2018 196,741.60             196,741.60               196,741.60             196,741.60             196,741.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

  011/2018.2, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018.2, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1257118/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118822 Proyecto de inversión 270463.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:270463.25, 
modificado:270463.25}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100872 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3119.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MELCHOR 
OCAMPO - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
700 PUEBLO 
MELCHOR 
OCAMPO, 93193 
MELCHOR 
OCAMPO, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD 
MELCHOR 
OCAMPO A, lon:-
97.53223156, 
l }}

15-05-2018 15-09-2018 270,463.25             270,463.25               270,463.25             270,463.25             270,463.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_5, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3119.53}}

{1257204/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118844 Proyecto de inversión 194766.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:194766.53, 
modificado:194766.53}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 124209

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

124209 N 0 0 87 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
47.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE FLORES 
MAGÓN, CALLE 
MORELOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLE C, lon:-
97.0266491, 
lat:19.00646354}}

23-04-2018 21-07-2018 194,766.53             194,766.53               194,766.53             194,766.53             194,766.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-001/2018.1, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.84}}

{1257226/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1803



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118847 Acción 678258.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:678258.81, 
modificado:678258.81}}

33903 Servicios Integrales - 
93243

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

93243 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.033238, 
lat:19.010871}}

01-01-2018 31-12-2018 678,258.81             678,258.81               678,258.81             678,258.81             678,258.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018300620030, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:678258.81, 
importe_modifica
do:678258.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118872 Proyecto de inversión 272524 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:272524.0, 
modificado:272524.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 90946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

90946 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
58.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
NICOLASILLO, 
92203 SAN 
NICOLASILLO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
C, lon:-
97.90455202, 
lat:21.23265751}}

23-04-2018 21-07-2018 272,524.00             272,524.00               272,524.00             272,524.00             272,524.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.26, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.54}}

{1257254/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118874 Proyecto de inversión 172623.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:172623.92, 
modificado:172623.92}}

Mejoramiento De Aulas En 
Escuela Telesecundaria Jaime 
Torres Bodet - 90160

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90160 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
93.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
COLONIA CRUZ 
MANANTIAL, 
92213 CRUZ 
MANANTIAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE CALLE 
CENTRAL, LA 
ESCUELA SE UBICA 
DETRÁS DEL 
CAMPO EN CALLE 
MORELOS Y 
CENTRAL, lon:-
97.97248676, 
lat:21.32392617}}

17-05-2018 01-06-2018 172,623.92             172,623.92               172,623.92             172,623.92             172,623.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1064, 
contratista:C. 
JESUS EFRAIN 
BAUTISTA ZALETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:172623.92, 
importe_modifica
do:172623.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:93.76}}

{1257256/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118881 Proyecto de inversión 178938.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178938.69, 
modificado:178938.69}}

Construcción De Cuartos Para 
Baño - 90132

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90132 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
18.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
CALLE NIÑOS 
HEROES COLONIA 
LAS CRUCES, 
92204 LAS 
CRUCES, CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
NIÑOS HEROES Y , 
LA OBRA SE UBICA 
EN CALLE NIÑOS 
HEROES EN LA 
ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD., lon:-
97.94896019, 
lat:21.26141624}}

04-05-2018 01-06-2018 178,938.69             178,938.69               178,938.69             178,938.69             178,938.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1063, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
BARON MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:178938.69, 
importe_modifica
do:178938.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:18.3}}

{1257263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118882 Proyecto de inversión 99604.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:99604.21, 
modificado:99604.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97823 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
REFORMA, 92207 
LA REFORMA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS , lon:-
97.91577976, 
lat:21.35550451}}

17-04-2018 15-07-2018 99,604.21               99,604.21                 99,604.21               99,604.21               99,604.21               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.166, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:20.0}}

{1257264/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118883 Proyecto de inversión 100713.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:100713.93, 
modificado:100713.93}}

Construccion De Baños En 
Primaria Cristobal Colon - 
89973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

89973 N 0 0 17 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
LA REFORMA, 
92207 LA 
REFORMA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
REALIZARA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
CRISTOBAL COLON 
ENFRENTE LA 
IGLESIA, LAS 
CALLES NO TIENEN 
NOMBRE, lon:-
97.91371614, 
lat:21.36190992}}

01-11-2018 01-12-2018 100,713.93             100,713.93               100,713.93             100,713.93             100,713.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1045, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:100713.93, 
importe_modifica
do:100713.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4.8}}

{1257265/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118887 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97722 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:29, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA CUCHILLA, 
92205 LA 
CUCHILLA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE, 
lon:-98.00041319, 
lat:21.29723114}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.163, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1257269/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118891 Proyecto de inversión 100655.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100655.5, 
modificado:100655.5}}

Construcción De Baños En 
Telesecundaria Alvaro Galvez Y 
Fuentes - 90081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

90081 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
6.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA 
EL MAGUEY, 92210 
EL MAGUEY, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE 
SIN NOMBRE, 
CALLE SIN LAS 
CALLES NO TIENEN 
NOMBRE, lon:-
97.95588468, 
lat:21.34423735}}

20-04-2018 01-05-2018 100,655.50             100,655.50               100,655.50             100,655.50             100,655.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1062, 
contratista:C. JOSE 
DE JESUS 
AVENDAÑO 
COBOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:100655.5, 
importe_modifica
do:100655.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6.15}}

{1257273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118895 Proyecto de inversión 119525.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119525.06, 
modificado:119525.06}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97750

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97750 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:50, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
RANCHERIA SANTA 
VALERIA, 92207 
SANTA VALERIA, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE LEONA 
VICARIO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES CONOCIDA 
Y LE, lon:-
97.9057676, 
lat:21.36753708}}

17-04-2018 15-07-2018 119,525.06             119,525.06               119,525.06             119,525.06             119,525.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.164, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:119525.06}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:24.0}}

{1257277/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201118920 Proyecto de inversión 778640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:778640.0, 
modificado:778640.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91597

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91597 N 0 0 304 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
167.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
VEGA, 93041 LA 
VEGA, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PALMAS Y , 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO CON 
CALLE PALMAS A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
150 ME, lon:-
97.57299723, 
lat:20.23384142}}

23-04-2018 21-07-2018 778,640.00             778,640.00               778,640.00             778,640.00             778,640.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.33, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:167.24}}

{1257302/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201118974 Proyecto de inversión 283867.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:283867.5, 
modificado:283867.5}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De El 
Pacifico San Leoncio Jamaya La 
Noria Entabladero San Pedro 
Miradores Colonia Guadalupe - 
100896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100896 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3274.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:66, 
localidad:33, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO SAN 
LEONCIO JAMAYA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA 
SAN LEONCIO 
JAMAYA, 93185 
SAN LEONCIO 
JAMAYA, ESPINAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD S, lon:-
97.58450607, 
lat:20.30489944}}

15-05-2018 15-09-2018 283,867.50             283,867.50               283,867.50             283,867.50             283,867.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0718_7, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173551.22
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3274.0}}

{1257356/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119049 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87982

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87982 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:72, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO EL 
NARANJO, 94990 
EL NARANJO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A DOS 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.4099721, 
lat:18.85226235}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.19, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119054 Proyecto de inversión 64739.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64739.95, 
modificado:64739.95}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89932 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:75, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
PALMARILLO, 
94990 
PALMARILLO, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, 
CARRETERA BOCA 
DEL RIO-CORDOBA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA ENTRE LA 
IGLESIA Y LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.35008334, 
lat:18.81986253}}

17-04-2018 15-07-2018 64,739.95               64,739.95                 64,739.95               64,739.95               64,739.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.56, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:64739.95}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:13.0}}

{1257436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119088 Proyecto de inversión 49799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:49799.96, 
modificado:49799.96}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 89550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89550 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:138, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO LOMA 
ALTA, 94990 LOMA 
ALTA, COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y , 
CAMINO 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 15 
KILOMETROS DE 
LA GASOLINERA 
SANTA TERESA 
QUE ESTA SOBRE 
LA CARRETERA 
CORD, lon:-
96.3573454, 
lat:18.80387943}}

17-04-2018 15-07-2018 49,799.96               49,799.96                 49,799.96               49,799.96               49,799.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.45, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:10.0}}

{1257470/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119099 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 87557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

87557 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:161, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO BAJO DEL 
PASO PLATANAL, 
94990 BAJO DE 
PASO PLATANAL, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO 
APROXIMADAMEN
TE A 400 METROS 
AL SUR DE LA 
IGLESIA MAS 
CERCANA A LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.46198549, 
lat:18.88877975}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.8, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1257481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119150 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Equipamiento De Cárcamo De 
Bombeo - 129946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

129946 N 0 0 6500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
CAMINO ACCESO 
AL SOTANO 
RANCHERIA 
BARRIO DE 
GUADALUPE, 
94920 BARRIO 
GUADALUPE, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CAMINO 
CERRADO, 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
FEDERAL 
CUICHAPA-
AMATLAN A LA 
ALTURA DEL KILO, 
lon:-96.87164221, 
lat:18.79076655}}

08-06-2018 14-06-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0011, 
contratista:M.IA. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1257532/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119197 Proyecto de inversión 249010.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249010.53, 
modificado:249010.53}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

97934 N 0 0 190 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
CHIHUIXCRUZ, 
93060 
CHIHUIXCRUZ, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS, A U, 
lon:-97.52131371, 
lat:20.18185708}}

17-04-2018 15-07-2018 249,010.53             249,010.53               249,010.53             249,010.53             249,010.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.172, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:249010.53}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:50.0}}

{1257579/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201119205 Proyecto de inversión 574247 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:574247.0, 
modificado:574247.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 91652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91652 N 0 0 224 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
123.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO SABANAS 
DE JALOSTOC, 
93062 SABANAS 
DE XALOSTOC, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LIBERTAD Y 
CALLE CALLE 
NIÑOS HÈROES, 
CALLE CALLE 
CUAUHTÈMOC 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA DOMIC, 
lon:-97.53529189, 
lat:20.22104017}}

23-04-2018 21-07-2018 574,247.00             574,247.00               574,247.00             574,247.00             574,247.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.41, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:123.34}}

{1257587/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201119206 Proyecto de inversión 267190.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:267190.05, 
modificado:267190.05}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De 
Cuauhtemoc El Jobo Piedras De 
Afilar El Cafetal Sabaneta El 
Cerro De Sabaneta La Loma Del -
100575

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

100575 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3032.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:50, 
localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SABANETA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
SABANETA, 93060 
SABANETA, 
COXQUIHUI 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
SABANETA AL 
PONIENTE 
TERREN, lon:-
97.56105043, 
lat:20.2667674}}

15-05-2018 15-09-2018 267,190.05             267,190.05               267,190.05             267,190.05             267,190.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0418_6, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3032.46}}

{1257588/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121246 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construccion De Ollas De 
Captacion De Agua Pluvial En La 
Localidad De Cascajal Del Rio 
Perteneceinte Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16384 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
CASCAJAL DEL RÍO 
(CASCAJALILLO), 
96112 CASCAJAL 
DEL RÍO 
(CASCAJALILLO), 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
95.16455185, 
lat:17.98398361}}

01-02-2018 01-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030015, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ÁNGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1259628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121378 Proyecto de inversión 1368842.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1368842.32, 
modificado:1368842.32}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Piedra 
Parada Y Limones Del 
Municipio De Cosautlan De 
Carvajal - 121602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121602 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16531.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:VEREDA 
TRAMO LIMONES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
LIMONES, 91620 
LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
VEREDA QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE LIMONES AL 
NORTE A 
TERRENO, lon:-
96.92731133, 
lat:19.34332347}}

15-05-2018 15-09-2018 1,368,842.32          1,368,842.32            1,368,842.32          1,368,842.32          1,368,842.32          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5118_1, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1629662.32
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:16531.67}}

{1259760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121379 Proyecto de inversión 260820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260820.0, 
modificado:260820.0}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De Piedra 
Parada Y Limones Del 
Municipio De Cosautlan De 
Carvajal - 121507

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121507 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:10, 
direccion:VEREDA 
TRAMO PIEDRA 
PARADA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
200 PUEBLO 
PIEDRA PARADA, 
91620 PIEDRA 
PARADA, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
VEREDA QUE VA 
DE LA LOCALIDAD 
DE PIEDRA P, lon:-
96.95343158, 
lat:19.35016603}}

15-05-2018 15-09-2018 260,820.00             260,820.00               260,820.00             260,820.00             260,820.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5118, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1629662.32
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3150.0}}

{1259761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121380 Proyecto de inversión 599154.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599154.28, 
modificado:599154.28}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 103172

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

103172 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
HIDALGO PUEBLO 
COABOSTO, 91621 
COABOSTO, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE HIDALGO 
Y 
APROXIMADAMEN
TE A 100 METROS 
AL OESTE DE LA 
ESCUELA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.97522061, 
lat:19.32146863}}

30-04-2018 28-07-2018 599,154.28             599,154.28               599,154.28             599,154.28             599,154.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.1, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.1, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1259762/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201121653 Proyecto de inversión 416410.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416410.95, 
modificado:416410.95}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios De La 
Zona Centro Sur - 132078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

132078 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
PAHUA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PUEBLO 
PAHUA, 93950 LA 
PAHUA, COLIPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
PAHUA AL SUR A 
TERRENOS DE LAB, 
lon:-96.6722435, 
lat:19.89117505}}

15-05-2018 15-09-2018 416,410.95             416,410.95               416,410.95             416,410.95             416,410.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2118, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2602568.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1260035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121654 Proyecto de inversión 613954.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:613954.5, 
modificado:613954.5}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Colipa 
Vista Hermosa Y La Pahua Del 
Municipio De Colipa - 95282

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95282 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6688.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LA 
PAHUA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO LA 
PAHUA, 93950 LA 
PAHUA, COLIPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
PAHUA A LA 
LOCALIDAD DE 
VISTA HER, lon:-
96.67441588, 
lat:19.89307668}}

15-05-2018 15-09-2018 613,954.50             613,954.50               613,954.50             613,954.50             613,954.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI0318_2, 
contratista:IRÁN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174000.46
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:6688.48}}

{1260036/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121746 Proyecto de inversión 74515.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74515.45, 
modificado:74515.45}}

Ampliación De Señaletica Para 
Mejoramiento Urbano En El 
Municipio De Chinameca 
Veracruz - 135047

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

135047 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y , CALLE 
PRINCIPAL 
PASANDO LAS VIAS 
DEL TREN HAY 
UNA Y TOMAS LA 
CALLE DE LA 
IZQUIERDA, lon:-
94.68082062, 
lat:18.02233005}}

21-05-2018 21-07-2018 74,515.45               74,515.45                 74,515.45               74,515.45               74,515.45               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590017-
FISMDF-2018/017, 
contratista:Fatima 
Hernández Juárez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:74515.45, 
importe_modifica
do:74515.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260128/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201121962 Proyecto de inversión 511838.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511838.4, 
modificado:511838.4}}

Construcción De Ollas De 
Captación De Agua Pluvial En La 
Localidad De Vista Hermosa 
Perteneciente Al Municipio De 
Acayucan Ver - 16166

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

16166 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:35, 
direccion:INTERIO
R SN RANCHERIA 
VISTA HERMOSA, 
96000 VISTA 
HERMOSA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADO FUERA 
DEL POLÍGONO 
VISTA HERMOSA, 
lon:-95.010592, 
lat:18.07098949}}

01-02-2018 31-12-2018 511,838.40             511,838.40               511,838.40             511,838.40             511,838.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030021, 
contratista:GÁMEZ 
VALENCIA ÁNGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:511838.4, 
importe_modifica
do:511838.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1260344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201121966 Proyecto de inversión 516830.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:516830.1, 
modificado:516830.1}}

Construcción De Pavimento 
Mixto En La Calle Mariano 
Arista En El Municipio De 
Altotonga Ver - 123858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

123858 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
383.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO ARISTA 
COLONIA LA POZA 
TÍO MINGO, 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EFREN 
MARIN Y CALLE 
ABASOLO, LA 
CALLE MARIANO 
ARISTA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
ALTOTONGA VER 
ENTRE LAS CALLES 
DOCTOR EFREN 
MA, lon:-
97.24557767, 
lat:19.75779086}}

02-04-2018 29-06-2018 516,830.10             516,830.10               516,830.10             516,830.10             516,830.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100072, 
contratista:C. 
OCTAVIO ALBERTO 
OCHOA SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:516830.1, 
importe_modifica
do:516830.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:383.0}}

{1260348/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ONSABLE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA
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2018 5 VER18180201121967 Proyecto de inversión 1210150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1210150.0, 
modificado:1210150.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Calle 
Heroes De Veracruz En El 
Municipio De Altotonga Ver - 
124102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

124102 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1328.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HEROES DE 
VERACRUZ 
COLONIA , 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ESCOBEDO Y 
CALLE ABASOLO, 
LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO DE 
CONSTRUCCION 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE HEROES DE 
VERACRUZ SE 
ENCUENTRA DE LA 
FABR, lon:-
97.24325488, 
lat:19.76002233}}

02-04-2018 29-06-2018 1,210,150.00          1,210,150.00            1,210,150.00          1,210,150.00          1,210,150.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100075, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1210150.0, 
importe_modifica
do:1210150.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1328.0}}

{1260349/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122207 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Sanitario En La Calle Rivera De 
La Colonia Americana - 96205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

96205 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMERICANA 
COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIVERA Y 
CALLE JAVIER 
MINA, CALLE 16 DE 
SEPTIEMBE SE 
REALIZARA EL 
REHABILITADO EN 
LA CALLE RIVERA, 
lon:-97.68919213, 
lat:21.35039901}}

19-04-2018 08-06-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130014, 
contratista:GERMA
N SOSA MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

{1260589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122217 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:630000.0, 
modificado:630000.0}}

Rehabilitacion De Dranaje 
Sanitario En La Calle Manuel 
Doblado En La Colonia Las 
Deliacias - 58817

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

58817 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
69.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL 
DOBLADO 
COLONIA 
DELICIAS, 92350 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
MABUEL 
DOBLADO, CALLE 
AGUSTIN MELGAL 
SE REALIZARA EL 
REHABILITADO DEL 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE MANUEL 
DOBLAD, lon:-
97.67757504, 
lat:21.35058589}}

08-04-2018 13-06-2018 630,000.00             630,000.00               630,000.00             630,000.00             630,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/IR/2
018/0005, 
contratista:REBEC
A CRUZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:630000.0, 
importe_modifica
do:630000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:69.0}}

{1260599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122218 Proyecto de inversión 616145.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616145.18, 
modificado:616145.18}}

Rehabilitacion De Dranaje 
Sanitario En La Calle Reforma 
Colonia Progreso - 58834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

58834 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA 
COLONIA 
PROGRESO, 92340 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO SE 
REALIZAR EL 
REAHBILITADO DEL 
DRENAJE EN LA 
CALLE REFORMA, 
lon:-97.68415718, 
lat:21.35382343}}

10-04-2018 31-05-2018 616,145.18             616,145.18               616,145.18             616,145.18             616,145.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0006, 
contratista:ING. 
JESUS CLEMENTE 
VAZQUEZ PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:616145.18, 
importe_modifica
do:616145.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:84.0}}

{1260600/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122225 Proyecto de inversión 1514345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1514345.0, 
modificado:1514345.0}}

Mejoramiento Y Suministro De 
Sistema De Riego Tecnificado Iii 
En La Localidad De Magueyitos 
Municipio De Altotonga - 67726

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

67726 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:16, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
131 TRAMO 
MAGUEYITOS - 
PEROTE 
KILÓMETRO 0 + 
600 PUEBLO 
MAGUEYITOS, 
93737 
MAGUEYITOS, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CARRETERA 131 
QUE VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEYITOS A 
PEROTE 
APROXIMAD, lon:-
97.2453688, 
lat:19.64228159}}

15-05-2018 15-09-2018 1,514,345.00          1,514,345.00            1,514,345.00          1,514,345.00          1,514,345.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4018, 
contratista:RIEGO 
AGRÍCOLA DEL 
GOLFO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1514345.0, 
importe_modifica
do:1514345.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.0}}

{1260607/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201122264 Acción 686113.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:686113.95, 
modificado:686113.95}}

Adquisición De Mobiliario Y 
Equipo De Oficina Básico - 
82752

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALVARADO VER

82752 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
95.763929, 
lat:18.774278}}

01-05-2018 01-10-2018 686,113.95             686,113.95               686,113.95             686,113.95             686,113.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
DOP/2018/PRODI
M/2018300110040
, 
contratista:MANU
EL LARIOS 
IGLESIAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:686113.92, 
importe_modifica
do:686113.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1260646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201122407 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Construccion De Cuarto 
Dormitorio En La Veronica - 
102325

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

102325 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
VERONICA, 00000 
LA VERÓNICA, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA 
COMUNIDADAD, 
lon:-97.63401676, 
lat:21.29510307}}

04-04-2018 10-07-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0021, 
contratista:ARTUR
O ROMAN 
GALLARDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1260789/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201122430 Proyecto de inversión 65580.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:65580.53, 
modificado:65580.53}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 103203

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103203 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:49, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOS CARRILES, 
94993 LOS 
CARRILES, 
COTAXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA A 200 
METROS AL 
NOROESTE DE LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL DE LA, 
lon:-96.44595167, 
lat:18.8455728}}

30-04-2018 28-07-2018 65,580.53               65,580.53                 65,580.53               65,580.53               65,580.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 011/2018.14, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 012/2018.14, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1260812/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123375 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:149998.45}}

Mejoramiento De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Primaria Diez De Mayo - 13017

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE ACTOPAN VER

13017 N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:24, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL JICARO, 00000 
EL JÍCARO, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTA OBRA 
SE ENCUENTRA EN 
LA LOC. DE EL 
JICARO EN 
DOMICILIO 
CONOCIDO., lon:-
96.64448627, 
lat:19.47976453}}

21-05-2018 25-08-2018 149,998.45             149,998.45               149,998.45             149,998.45             149,998.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018-30-
004-0033, 
contratista:ENRIQ
UE ALFREDO 
AGUILAR 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACTOPAN, VER., 
monto:149998.45, 
importe_modifica
do:149998.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123384 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Colonia Cinco 
De Mayo - 85041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

85041 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CINCO DE MAYO 
COLONIA CINCO 
DE MAYO, 91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE FCO VILLA, 
CALLE 5 DE MAYO 
SE ACCEDE POR LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
TOMANDO COMO 
REFERENCIA EL 
PALACIO MUNIC, 
lon:-96.94630057, 
lat:19.65534676}}

24-04-2018 29-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
011/20183003600
02, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA,V
ER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1261766/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123386 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construcción De Losas De 
Concreto En La Ageb Numero 
Cero Treinta Y Ocho En La 
Cabecera Municipal - 59425

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

59425 N 0 0 132 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:PUEBLO , 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA AGEB 
NO 038 SE UBICA 
FRENTE A LA ZONA 
NORESTE DEL 
MUNICIPIO 
ABARCADO DESDE 
LA CALLE 5 DE 
MAYO HASTA LA 
CALLE 
BUGAMBILIAS 
SIENDO LIMITE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, lon:-
96.93935365, 
lat:19.65493251}}

03-04-2018 04-06-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0031, 
contratista:ING. 
EDGAR TOMAS 
MORA LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1261768/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123404 Proyecto de inversión 972836.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:972836.8, 
modificado:1053621.53}}

Construcción De Drenaje 
Sanitario En Col Esquitin - 
20853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

37 Coahuitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20853 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
865.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:37, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA COL. 
ESQUITIN, 93120 
PROGRESO DE 
ZARAGOZA, 
COAHUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
, CALLE A UN 
COSTADO DE 
CLINICA, lon:-
97.70994171, 
lat:20.27182634}}

15-05-2018 30-07-2018 1,053,621.53          1,053,621.53            1,053,621.53          1,053,621.53          1,053,621.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCOA/FISMDF/20
18300370003, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COAHUITLAN, 
monto:1053621.53
, 
importe_modifica
do:1053621.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:865.0}}

{1261786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123432 Acción 1217287.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1217287.07, 
modificado:1200000.28}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 39461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

39461 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.960274, 
lat:19.454661}}

01-05-2018 31-12-2018 1,200,000.28          1,200,000.28            1,200,000.28          1,200,000.28          1,200,000.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISM/201
8/0039, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE 
MURRIETA 
GONZÁLEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1200000.28
, 
importe_modifica
do:1200000.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261814/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123437 Proyecto de inversión 190891.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190891.48, 
modificado:190891.48}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Privada Tlanalapa - 36611

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar HONORABLE  
AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC 
VERACRUZ

36611 N 0 0 130 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA 
TLANALAPA 
CIUDAD COATEPEC 
CENTRO, 91500 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TLANALAPA 
Y CALLE JAVIER 
MINA, CALLE 
HERNANDEZ Y 
HERNANDEZ CALLE 
HERNANDEZ Y 
HERNANDEZ Y 
JAVIER MINA, lon:-
96.96786767, 
lat:19.46051838}}

02-07-2018 15-12-2018 190,891.48             190,891.48               190,891.48             190,891.48             190,891.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0025, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:190891.48, 
importe_modifica
do:190891.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1261819/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123441 Proyecto de inversión 93766.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93766.09, 
modificado:93766.09}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 117001

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

117001 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
PUEBLO 
MAHUIXTLAN, 
91608 
MAHUIXTLÁN, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
GABRIEL Y CALLE 
NUEVA, CALLE 5 
DE FEBRERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 21 DE 
MARZO DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALLES SAN 
GABRI, lon:-
96.91941858, 
lat:19.41338109}}

02-04-2018 30-06-2018 93,766.09               93,766.09                 93,766.09               93,766.09               93,766.09               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.2, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.88}}

{1261823/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123467 Proyecto de inversión 1552832.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1552832.37, 
modificado:1552832.37}}

Rehabilitacion De Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Eulalio Vela Entre Las Calles 
Ruiz Cortinez Y Carretera 
Transistmica En El Barrio Seg - 
109317

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109317 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
707.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EULALIO VELA 
BARRIO SEGUNDO, 
96353 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RUIZ 
CORTINEZ Y 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE EULALIO 
VELA ENTRE LAS 
CALLES RUIZ 
CORTINEZ Y 
CARRETERA 
TRANS, lon:-
94.63463518, 
lat:18.00171514}}

02-07-2018 02-09-2018 1,552,832.37          1,552,832.37            1,552,832.37          1,552,832.37          1,552,832.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-096, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1552832.37
, 
importe_modifica
do:1552832.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:707.54}}

{1261849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123469 Proyecto de inversión 518219.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:518219.63, 
modificado:518219.63}}

Construccion De Un Aula En La 
Escuela Secundaria Tecnica 
Industrial Del Barrio Primero De 
La Cabecera Municipal - 109762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

109762 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
63.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS BARRIO 
PRIMERO, 96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BELIZARIO 
DOMINGUEZ Y 
CARRETERA 
TRANSISTMICA, 
CALLE FERNANDO 
LOPEZ ARIAS DEL 
BARRIO PRIMERO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE , 
lon:-94.64118067, 
lat:17.99263235}}

09-07-2018 06-08-2018 518,219.63             518,219.63               518,219.63             518,219.63             518,219.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-024, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ, 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:518219.63, 
importe_modifica
do:518219.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:63.0}}

{1261851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123484 Proyecto de inversión 2505536.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2505536.51, 
modificado:2505536.51}}

Rehabilitacion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Adolfo Lopez Mateos Entre 
Canal Mirador Y Calle Lazaro 
Cardenas Del Barrio Primero - 
101346

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

101346 N 0 0 405 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
911.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS BARRIO 
PRIMERO, 96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANAL 
MIRADOR Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, RED 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
ENTRE CANAL 
MIRADOR Y CALLE 
LAZARO , lon:-
94.63839117, 
lat:17.99495888}}

11-06-2018 25-07-2018 2,505,536.51          2,505,536.51            2,505,536.51          2,505,536.51          2,505,536.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-051, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2505536.51
, 
importe_modifica
do:2505536.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:911.17}}

{1261866/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123486 Proyecto de inversión 982571.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:982571.98, 
modificado:982571.98}}

Construccion De La Red De 
Drenaje Sanitario En La 
Prolongacion Correos Y Callejon 
Cuauhtemoc Entre Las Calles 
Heroes De Totoapan Y 
Arboledas - 99179

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE 
VER

99179 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
381.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION CORREOS 
Y CALLEJON 
CUAUHTEMOC 
BARRIO PRIMERO, 
96350 
COSOLEACAQUE, 
COSOLEACAQUE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HEROES DE 
TOTOAPAN Y 
CALLE ARBOLEDAS, 
RED DE DREJANE 
SANITARIO EN LA 
PROLONGACION 
CORREOS Y 
CALLEJON 
CUAUHTEMOC UB, 
lon:-94.62782742, 
lat:17.99744377}}

26-03-2018 24-04-2018 982,571.98             982,571.98               982,571.98             982,571.98             982,571.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-091, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
RUIGA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:982571.98, 
importe_modifica
do:982571.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:381.0}}

{1261868/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123596 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 95584

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

95584 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:8, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TEANQUISCO, 
94130 
TEANQUISCO, 
ALPATLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CALLE 
POSTERIOR 
VEREDA FRENTE A 
LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.12294098, 
lat:19.10976146}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.118, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1261978/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123623 Proyecto de inversión 392523.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:392523.22, 
modificado:392523.22}}

Construcción De Muro De 
Contención En Domo Municipal 
En La Colonia Acayojatengo 
Municipio De Amatlán De Los 
Reyes Ver - 29591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

29591 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
ACAYOJATENGO, 
94950 AMATLÁN 
DE LOS REYES, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
LA COL. 
ACAYOJATENGO, 
lon:-96.91985349, 
lat:18.83932618}}

20-04-2018 20-07-2018 392,523.22             392,523.22               392,523.22             392,523.22             392,523.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40045, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:392523.22, 
importe_modifica
do:392523.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201123642 Proyecto de inversión 375595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375595.03, 
modificado:375595.03}}

Techado En Explanada Primaria 
Francisco M De La Llave El 
Otate - 91139

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

91139 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
EL OTATE, 94955 
EL OTATE, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIN 
NOMBRE Y 
AVENIDA SIN 
NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL OTATE 
AMATLAN DE LOS 
REYES VER., lon:-
96.89614186, 
lat:18.80415722}}

02-08-2018 31-08-2018 375,595.03             375,595.03               375,595.03             375,595.03             375,595.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40053, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES, 
monto:375595.03, 
importe_modifica
do:375595.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1262024/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123650 Proyecto de inversión 84681.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84681.1, 
modificado:84681.1}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 92886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92886 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
LA PEÑUELA, 
94952 PEÑUELA, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
PIO LOPEZ Y CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO, CALLE 
PRIVADA DE 
FRANCISCO I. 
MADERO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
96.893882, 
lat:18.86629073}}

23-04-2018 21-07-2018 84,681.10               84,681.10                 84,681.10               84,681.10               84,681.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.16, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1262032/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123671 Proyecto de inversión 503929.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:503929.93, 
modificado:503929.93}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109225 N 0 0 197 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
108.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
CONDOMINIO 
ANGEL R. CABADA, 
95840 ÁNGEL R. 
CABADA, ANGEL R. 
CABADA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO , 
CALLE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
I MADER, lon:-
95.44802667, 
lat:18.59200819}}

23-04-2018 21-07-2018 503,929.93             503,929.93               503,929.93             503,929.93             503,929.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018.2, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018.2, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.16}}

{1262053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201123714 Proyecto de inversión 84681.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84681.1, 
modificado:84681.1}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 118377

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

118377 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
20.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:30, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MANUEL 
DOBLADO 
COLONIA CIUDAD 
MENDOZA 
CENTRO, 94740 
CIUDAD 
MENDOZA, 
CAMERINO Z. 
MENDOZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
SALVADOR 
GONZALO GARCÍA, 
CALLE ESCOBEDO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MANUEL 
DOB, lon:-
97.18793037, 
lat:18.80519506}}

23-04-2018 21-07-2018 84,681.10               84,681.10                 84,681.10               84,681.10               84,681.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.20, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.8}}

{1262096/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201123812 Proyecto de inversión 719999.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:719999.82, 
modificado:719999.82}}

Construccion De Techos Firmes 
Para La Region Xalapa - 137486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137486 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
66.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:26, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FIDEL CRUZ 
MARTINEZ 
COLONIA 
BANDERILLA 
CENTRO, 91300 
BANDERILLA, 
BANDERILLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
PIMENTEL Y CALLE 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FIDEL CRUZ 
MARTINEZ 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALL, lon:-
96.93549658, 
lat:19.57827418}}

23-04-2018 21-07-2018 719,999.82             719,999.82               719,999.82             719,999.82             719,999.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018.4, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.6}}

{1262194/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124049 Proyecto de inversión 750000.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:750000.29, 
modificado:750000.0}}

Ampliacion De Red Electrica - 
13384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

13384 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
284.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:94, 
direccion:RANCHE
RIA PLAN DE 
AYALA, 00000 
PLAN DE AYALA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
ENTRADA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.16863282, 
lat:20.57668175}}

01-09-2018 01-11-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0019/OP-030, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:284.0}}

{1262431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124053 Proyecto de inversión 24901.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24901.05, 
modificado:24901.05}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99242

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99242 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:295, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LOS PINOS, 92060 
LOS PINOS, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CARRETERA 
RURAL A 1.20 
KILOMETROS 
APROX AL ESTE DE 
LA LOCALIDAD DE 
LAS CHACAS, lon:-
98.28674459, 
lat:21.56186123}}

17-04-2018 15-07-2018 24,901.05               24,901.05                 24,901.05               24,901.05               24,901.05               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.217, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:24901.05}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1262435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124056 Proyecto de inversión 213851.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213851.39, 
modificado:213851.39}}

Rehabilitacion De Camino Con 
Material De Revestimiento En 
El Tramo La Jarochita A 
Francisco I Madero 
Perteneciente Al Municipio - 
132783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

132783 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
JAROCHITA - 
FRANCISCO I. 
MADERO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3   600 
EJIDO LA 
JAROCHITA, 96953 
LA JAROCHITA, 
JESÚS CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, CAMINO LA 
JAROCHITA A 
FRANCISCO I. 
MADERO, lon:-
94.98158503, 
lat:17.48386155}}

26-03-2018 01-04-2018 213,851.39             213,851.39               213,851.39             213,851.39             213,851.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
mjc/fismdf/201830
0910126, 
contratista:ANGEL 
SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:213851.39, 
importe_modifica
do:213851.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.6}}

{1262438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124101 Proyecto de inversión 1059826.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1059826.24, 
modificado:1059826.24}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorios En La Colonia 
Benito Juárez - 25210

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

25210 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
154.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:COLONIA 
AMPLIACIÓN 
BENITO JUÁREZ, 
92033 BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO 
VIEJO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE UBICA A 
1.8 KM DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN 
DIRECCIÓN A EL 
PASO DEL HUMO, 
lon:-97.83246956, 
lat:22.19855828}}

23-04-2018 01-06-2018 1,059,826.24          1,059,826.24            1,059,826.24          1,059,826.24          1,059,826.24          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330036/FI
SMDF/012, 
contratista:JORGE 
ORTA GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:1059826.24
, 
importe_modifica
do:1059826.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:154.0}}

{1262483/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124142 Proyecto de inversión 204894.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204894.06, 
modificado:204894.06}}

Construcción De Pisos Firmes 
En La Localidad De Emiliano 
Zapata - 94687

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

94687 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
446.29}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:17, 
direccion:PUEBLO 
EMILIANO ZAPATA, 
95686 EMILIANO 
ZAPATA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA 
UBICACIÓN DE 
CADA UNO DE LOS 
PISOS SE 
ENCENTRAN 
SOBRE LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA., lon:-
95.46307087, 
lat:17.87130299}}

21-06-2018 06-07-2018 204,894.06             204,894.06               204,894.06             204,894.06             204,894.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940061, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:204894.06, 
importe_modifica
do:204894.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:446.29}}

{1262524/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124159 Proyecto de inversión 1707887.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1707887.55, 
modificado:1707887.55}}

Ampliacion De Red Electrica En 
La Localidad De Arroyo Azul 
Perteneciente Al Municipio De 
Jesus Carranza Ver - 125326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

125326 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:97, 
direccion:EJIDO 
ARROYO AZUL, 
96974 ARROYO 
AZUL, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
ELECTRIFICACIÓN 
EN CALLES SIN 
NOMBRE EN LA 
LOC. DE ARROYO 
AZUL, lon:-
94.75231587, 
lat:17.32988887}}

09-04-2018 01-06-2018 1,707,887.55          1,707,887.55            1,707,887.55          1,707,887.55          1,707,887.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910114, 
contratista:ANGEL 
SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:1707887.55
, 
importe_modifica
do:1707887.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.5}}

{1262541/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124192 Proyecto de inversión 214149.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214149.06, 
modificado:214149.06}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99204

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

99204 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:128, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SANTA FE, 92076 
SANTA FE, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y , CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 150 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE AL SUR DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA DE, 
lon:-98.42199548, 
lat:21.46303458}}

17-04-2018 15-07-2018 214,149.06             214,149.06               214,149.06             214,149.06             214,149.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.215, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:214149.06}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:43.0}}

{1262574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124243 Proyecto de inversión 1301312.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1301312.09, 
modificado:1301312.09}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla De La 
Localidad De La Morita - 
120933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120933 N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:157, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
MORITA, 92100 LA 
MORITA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
MORITA, lon:-
98.2291855, 
lat:21.33554871}}

01-01-2018 01-11-2018 1,301,312.09          1,301,312.09            1,301,312.09          1,301,312.09          1,301,312.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550096, 
contratista:CONST
RUCCIONES DELOC 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1301312.09
, 
importe_modifica
do:1301312.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1262625/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124320 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:518000.0}}

Construcción De Baños 
Ecológicos En Colonia Luis 
Donaldo Colosio - 128861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 128861 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO TECOLUTLA 
COLONIA ÁLAMO, 
92730 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
CAZONES Y CALLE 
BENITO JUAREZ, 
CALLE PANTEPEC 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE RÍO 
TECOLUTLA, lon:-
97.6641877, 
lat:20.91931095}}

16-07-2018 17-11-2018 518,000.00             518,000.00               518,000.00             518,000.00             518,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600138 -
0270, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3800000.0, 
importe_modifica
do:3800000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:7.0}}

{1262702/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201124329 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:469420.53}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En Calles Emilio Portes 
Gil Lerdo De Tejada Y Abelardo 
L Rodriguez En Col Adolfo 
Lopez Mateos - 27908

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 27908 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIO PORTES 
GIL COLONIA 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, 92736 
ÁLAMO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PORTES GIL 
Y CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ, CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA SE 
UBICA SOBRE LAS 
CALLES 
MENCIONADAS EN 
LA DESCRIPCION 
DE L, lon:-
97.68156447, 
lat:20.92008189}}

26-03-2018 15-12-2018 469,420.53             469,420.53               469,420.53             469,420.53             469,420.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600067, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:469420.53, 
importe_modifica
do:469420.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1262711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124342 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:999200.8}}

Rehabilitacion De Sistema De 
Drenaje Sanitario Agua Potable 
Y Construcción De Pavimento 
En Calle Privada Pantepec 
Colonia Vista Hermosa - 25504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
YEMAPACHE

25504 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:1.0, 
meta_modificada:
860.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMP PANTEPEC 
COL ÁLAMO, 
92730 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE VER.  
ENTRE CALLE RAUL 
R. NUÑEZ Y CALLE 
DOCTOR JAIME 
JULIA, CALLE 
GARIZURIETA 
REHAB.LA RED DE 
DRENAJE 
SANIRAIO Y AGUA 
POTABLE Y 
SUSTITUCION DEL 
PAVIMENTO, lon:-
97.67454264, 
lat:20.91607085}}

26-03-2018 01-12-2018 999,200.80             999,200.80               999,200.80             999,200.80             999,200.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato: 
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600024, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:999200.8, 
importe_modifica
do:999200.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:860.0}}

{1262724/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124347 Proyecto de inversión 749344.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:749344.92, 
modificado:749344.92}}

Rehabilitacion De Camino Y 
Construccon De Rampas En 
Camino Principal A La 
Comunidad - 29429

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29429 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:5, 
direccion:BRECHA 
TRAMO MEDIO KM 
ANTES DE LA 
COMUNIDAD - 
ALAJUELA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 400 + 
undefined EJIDO 
ALAJUELA, 00000 
ALAJUELA, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA 
ESTA UBICADA EN 
EL TRAMO DE 
CAMINO RURAL 
HACIA LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.60606644, 
lat:21.02412968}}

24-05-2018 08-09-2018 749,344.92             749,344.92               749,344.92             749,344.92             749,344.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-AD-FISM-
DF-
2018301600141, 
contratista:HERNÁ
NDEZ HERNÁNDEZ 
OLGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:749344.92, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:720.0}}

{1262729/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124426 Proyecto de inversión 116291.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:116291.52, 
modificado:116291.52}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 109482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109482 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:41, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
PUEBLO LINDA 
VISTA, 95580 
LINDA VISTA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE ALVARO 
OBREGON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ 
ENTRE LAS , lon:-
95.77269083, 
lat:18.09102279}}

23-04-2018 21-07-2018 116,291.52             116,291.52               116,291.52             116,291.52             116,291.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.13, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.13, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.96}}

{1262808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124450 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Tonalapa - 25853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25853 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:17, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 100   
undefined 
RANCHERIA , 
00000 TONALAPA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
97.066606, 
lat:18.47568614}}

02-07-2018 01-09-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0066, 
contratista:C. 
JUAN CHIPAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1262832/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124478 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Mejoramiento De Vivienda 
Construccion De Cuarto 
Dormitorio De Cuatro X Cinco 
Ocotempa - 25861

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

25861 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:37, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD - 
CALLES DIVERSAS 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 150   
undefined BARRIO 
, 00000 
OCOTEMPA 
(TETLA), 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
97.04640164, 
lat:18.51607857}}

23-07-2018 01-09-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0074, 
contratista:C. 
DELFINO 
CHIPAHUA 
CHIPAHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:300.0}}

{1262860/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124515 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:389101.49}}

Construccion De Pisos Firmes - 
28893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

28893 N 0 0 175 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:61, 
direccion:CALLE 
ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ, 92769 
TEMAPACHE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ ENTRE 
CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ Y , 
CALLE REYES 
HEROLES LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LA CALLE DON DE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.64234734, 
lat:21.07239741}}

04-06-2018 01-09-2018 389,101.49             389,101.49               389,101.49             389,101.49             389,101.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-DOP-IR-
FISM-DF-
2018301600109-
0114, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35.0}}

{1262897/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124585 Proyecto de inversión 479175.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479175.54, 
modificado:479175.54}}

Rehabilitacion De Drenaje 
Pluvial En La Calle J M Morelos 
Entre N Bravo Y L Cardenas Col 
Centro En La Cabecera 
Municipal De Pajapan Ver - 
25411

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 25411 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS 
COLONIA COLONA 
CENTRO, 95960 
PAJAPAN, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, SE 
ENCUENTRA A 2 
CUADRAS DEL 
LADO OESTE DEL 
PARQUE 
MUNICIPAL, lon:-
94.69438684, 
lat:18.260935}}

30-05-2018 30-05-2018 479,175.54             479,175.54               479,175.54             479,175.54             479,175.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
008, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:479175.54, 
importe_modifica
do:479175.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:17.0}}

{1262967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124611 Proyecto de inversión 760690.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:760690.8, 
modificado:760690.8}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia Cerro De 
La Cruz - 105830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

105830 N 0 0 257 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CERRO DE LA CRUZ 
COLONIA CERRO 
DE LA CRUZ, 92123 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA CERRO 
DE LA CRUZ, lon:-
98.2201754, 
lat:21.35900562}}

01-01-2018 01-11-2018 760,690.80             760,690.80               760,690.80             760,690.80             760,690.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550055, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:760690.8, 
importe_modifica
do:760690.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1262993/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124612 Proyecto de inversión 357152.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:357152.63, 
modificado:357152.63}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Colonia 
Pamesina - 105707

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

105707 N 0 0 303 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PAMESINA 
COLONIA LA 
PAMESINA, 92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA 
PAMESINA, lon:-
98.23183109, 
lat:21.35796145}}

01-01-2018 01-11-2018 357,152.63             357,152.63               357,152.63             357,152.63             357,152.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550049, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:357152.63, 
importe_modifica
do:357152.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1262994/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124646 Proyecto de inversión 1318054.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1318054.7, 
modificado:1318054.7}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Valentin Gomez Farias De La 
Localidad De El Limon - 120920

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120920 N 0 0 58 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:13, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
LIMÓN, 92105 EL 
LIMÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
LIMON, lon:-
98.22748704, 
lat:21.37947757}}

01-01-2018 01-11-2018 1,318,054.70          1,318,054.70            1,318,054.70          1,318,054.70          1,318,054.70          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550090, 
contratista:JUAN 
CARLOS 
GUTIERREZ 
VARGAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1318054.7, 
importe_modifica
do:1318054.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124649 Proyecto de inversión 1333590.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1333590.98, 
modificado:1333590.98}}

Construccion De Comedor En 
La Escuela Telesecundaria 
Octavio Paz De La Localidad 
Mata Del Tigre - 120938

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120938 N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA MATA 
DEL TIGRE, 92105 
MATA DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR EN 
LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
OCTAVIO PAZ DE 
LA LOCALIDAD 
MATA DEL TIGRE, 
lon:-98.23534171, 
lat:21.41688184}}

01-01-2018 01-11-2018 1,333,590.98          1,333,590.98            1,333,590.98          1,333,590.98          1,333,590.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550102, 
contratista:CLAUDI
A DE JESUS RIVERA 
REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1333590.98
, 
importe_modifica
do:1333590.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263031/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201124701 Proyecto de inversión 704000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:704000.0, 
modificado:704000.0}}

Construcción De Pavimentación 
De La Calle De La Clínica - 19083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

19083 N 0 0 5292 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HACIA TLALCA 
PUEBLO 
TEXHUACAN, 
95070 
TEXHUACÁN, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA CLINICA 
Y CALLE DEL 
CENTRO, 
PASANDO EL 
CENTRO DERECHO 
A UNOS 700 
METROS A MANO 
IZQUIERDA INICIA 
LA CALLE QUE VA 
A LA CLÍNICA, lon:-
97.04318221, 
lat:18.62432836}}

17-04-2018 27-06-2018 704,000.00             704,000.00               704,000.00             704,000.00             704,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
106, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTO 
PIEPSER S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:688870.28, 
importe_modifica
do:704000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124710 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 
modificado:420000.0}}

Construcción De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Tlaxcantitla - 22649

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

22649 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:10, 
direccion:VEREDA 
TRAMO EL 
MIRADOR - 
TLAXCANTITLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 500 + 
undefined 
RANCHO 
TLAXCATITLA, 
95070 
TLAXCANTITLA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
CERRO POR EL 
LADO OESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.06326099, 
lat:18.62429691}}

09-05-2018 20-07-2018 420,000.00             420,000.00               420,000.00             420,000.00             420,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
117, 
contratista:NESTO
R MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 
SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:416941.56, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1263092/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124714 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

Construcción De Comedor En 
Escuela Primaria Cuauhtémoc 
En La Localidad Del Mirador - 
20393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

20393 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:22, 
direccion:CALLE 
HACIA EL 
MIRADOR 
COLONIA EL 
MIRADOR, 95070 
EL MIRADOR, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LLEGANDO 
AL CENTRO DE 
TEXHUACAN SE 
SIGUE DERECHO A 
UN KILÓMETRO Y 
MEDIO 
APROXIMADAMEN
TE HASTA LLEGAR 
AL CRUCERO A 
MANO IZQUIERDA 
SE ENCUENTRA LA 
E, lon:-
97.04686432, 
lat:18.6270883}}

07-06-2018 06-09-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
110, 
contratista:SILVES
TRE AJACTLE 
XOCHICALE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:374187.71, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263096/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124739 Proyecto de inversión 9960.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.42, 
modificado:9960.42}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99381

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99381 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:811, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LOS 
GAVILANES, 92060 
LOS GAVILANES, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
VEREDA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
EN DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE , lon:-
98.50187456, 
lat:21.62280465}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.42                  9,960.42                   9,960.42                  9,960.42                  9,960.42                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.257, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1263121/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124740 Proyecto de inversión 4980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.21, 
modificado:4980.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 99349

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

99349 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
1, localidad:817, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
LIBERTAD, 92060 
LA LIBERTAD, 
TEMPOAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA 
APROXIMADAMEN
TE A 4 
KILOMETROS AL 
ESTE DE LA 
LOCALIDAD DEL 
HULE, lon:-
98.49378291, 
lat:21.63756672}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.21                  4,980.21                   4,980.21                  4,980.21                  4,980.21                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.247, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.21}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1263122/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124803 Proyecto de inversión 1339787.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1339787.98, 
modificado:1339787.98}}

Construccion De Comedor 
Escolar En Escuela Primaria 
Vicente Guerrero De La 
Localidad De Ciruelar Aquiche - 
120863

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120863 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CIRUELAR 
AQUICHE, 92100 
CIRUELAR 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD DE 
CIRUELAR 
AQUICHE, lon:-
98.32093476, 
lat:21.40897944}}

01-01-2018 01-11-2018 1,339,787.98          1,339,787.98            1,339,787.98          1,339,787.98          1,339,787.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550080, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1339787.98
, 
importe_modifica
do:1339787.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124822 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93125 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:119, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHOTE, 92104 
HORCÓN CHOTE 
CHIJOLAR, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, lon:-
98.21509608, 
lat:21.42262361}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.73, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1263204/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124826 Proyecto de inversión 954943.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:954943.58, 
modificado:954943.58}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En La Localidad De 
El Ixtle Blanco - 120951

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120951 N 0 0 256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:122, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA IXTLE 
BLANCO, 92100 
IXTLE BLANCO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL IXTLE BLANCO, 
lon:-98.26880337, 
lat:21.32674549}}

01-01-2018 01-11-2018 954,943.58             954,943.58               954,943.58             954,943.58             954,943.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550138, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:954943.58, 
importe_modifica
do:954943.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263208/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201124828 Proyecto de inversión 476660.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:476660.88, 
modificado:476660.88}}

Ampliacion De Red De Energia 
Electrica En La Localidad De El 
Jobo Aquiche - 105993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

105993 N 0 0 173 {meta1: 
{unidad_medida:L
uminaria, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:123, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
COLONIA EL JOBO 
AQUICHE, 92100 
EL JOBO AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO AQUICHE, 
lon:-98.29808659, 
lat:21.39046139}}

01-01-2018 01-11-2018 476,660.88             476,660.88               476,660.88             476,660.88             476,660.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550058, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:476660.88, 
importe_modifica
do:476660.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lu
minaria, 
avance:1.0}}

{1263210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124831 Proyecto de inversión 1285854.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1285854.48, 
modificado:1285854.48}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Leopoldo Avendaño De La 
Localidad De Maguey Segundo - 
120918

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120918 N 0 0 101 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:138, 
direccion:CALLE 
MAGUEY 
RANCHERIA 
MAGUEY 
SEGUNDO, 92100 
MAGUEY 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
LEOPOLDO 
AVENDAÑO DE LA 
LOCALIDAD DE 
MAGUEY 
SEGUNDO, lon:-
98.20574109, 
lat:21.36181981}}

01-01-2018 01-11-2018 1,285,854.48          1,285,854.48            1,285,854.48          1,285,854.48          1,285,854.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550088, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1285854.48
, 
importe_modifica
do:1285854.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1263213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124845 Proyecto de inversión 959271.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:959271.87, 
modificado:959271.87}}

Construccion De Comedor 
Comunitario De La Localidad De 
Rancho Viejo Galera - 120943

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120943 N 0 0 256 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:202, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO 
GALERA, 92100 
RANCHO VIEJO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE 
LA LOCALIDAD DE 
RANCHO VIEJO 
GALERA, lon:-
98.22830496, 
lat:21.29328326}}

01-01-2018 01-11-2018 959,271.87             959,271.87               959,271.87             959,271.87             959,271.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550129, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:959271.87, 
importe_modifica
do:959271.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1263227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124882 Proyecto de inversión 335042.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335042.67, 
modificado:335042.67}}

Mejoramiento De Aulas Esc 
Primaria Liberacion Localidad 
Llano Enmedio - 13098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

13098 N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
RANCHERIA LLANO 
ENMEDIO, 92684 
LLANO ENMEDIO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE SIN 
NOMBRE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LLANO 
ENMEDIO 
CABECERA 
MUNCIPAL, 
IXHUAT, lon:-
98.01457025, 
lat:20.78155516}}

09-03-2018 28-12-2018 335,042.67             335,042.67               335,042.67             335,042.67             335,042.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0063_AD_24_C53, 
contratista:GRUPO 
OVANDO 
CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA 
TRANSPORTES S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:352827.72, 
importe_modifica
do:352827.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263264/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124905 Proyecto de inversión 269545.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269545.9, 
modificado:269545.9}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De General 
Felipe Angeles Herberto Castillo 
Martinez Loma Bonita Mesa 
Cacahuatenco Pisaflores - 
114881

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

114881 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4207.71}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:102, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
GENERAL FELIPE 
ÀNGELES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA 
GENERAL FELIPE 
ÁNGELES, 92690 
GENERAL FELIPE 
ÁNGELES, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA , lon:-
97.97228864, 
lat:20.67035307}}

15-05-2018 15-09-2018 269,545.90             269,545.90               269,545.90             269,545.90             269,545.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1118_1, 
contratista:JOSÉ 
OCAÑA ZAVALA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2174125.08
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4207.71}}

{1263287/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124955 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 109309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

109309 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL CASTILLO 
PUEBLO CASTILLO 
DE TEAYO, 92940 
CASTILLO DE 
TEAYO, CASTILLO 
DE TEAYO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
ALLENDE, CALLE 
TUXPAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DEL 
CASTILLO ENTRE 
EMILIANO ZAPATA, 
lon:-97.62900179, 
lat:20.75048775}}

02-04-2018 30-06-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.4, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1263337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124970 Proyecto de inversión 311456 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:311456.0, 
modificado:311456.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89616

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89616 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
66.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:7, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA LA 
DEFENSA, 92940 
LA DEFENSA, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TE, lon:-
97.71691888, 
lat:20.67038024}}

23-04-2018 21-07-2018 311,456.00             311,456.00               311,456.00             311,456.00             311,456.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.8, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.9}}

{1263352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124973 Proyecto de inversión 87597 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87597.0, 
modificado:87597.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89746 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
18.82}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:9, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
RANCHERIA LA 
GUADALUPE, 
92940 LA 
GUADALUPE, 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE ALLENDE, 
CALLE 
CORREGIDORA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
DOMICILIO CONO, 
lon:-97.64068044, 
lat:20.69724264}}

23-04-2018 21-07-2018 87,597.00               87,597.00                 87,597.00               87,597.00               87,597.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018.9, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.82}}

{1263355/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201124980 Proyecto de inversión 271715.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271715.17, 
modificado:271715.17}}

Construccion De Seis Bordos En 
Las Localidades De La 
Guadalupe La Defensa Y Pueblo 
Viejo El Naranjal Del Municipio 
De Castillo De Teayo - 121383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

121383 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4080.42}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:23, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL) - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL), 92940 
PUEBLO VIEJO (EL 
NARANJAL), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTOS SE 
UBICA EN LA TER, 
lon:-97.62386133, 
lat:20.68727605}}

15-05-2018 15-09-2018 271,715.17             271,715.17               271,715.17             271,715.17             271,715.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI4918_2, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1630589.25
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:4080.42}}

{1263362/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201124988 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 89701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89701 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
7, localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
FRANCISCO LUJÁN 
(DOS PASOS), 
92943 FRANCISCO 
LUJÁN ADAME 
(DOS PASOS), 
CASTILLO DE 
TEAYO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE, lon:-
97.74646597, 
lat:20.70034442}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.17, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.63}}

{1263370/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125012 Proyecto de inversión 448853.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:448853.88, 
modificado:448853.88}}

Colector De Captacion De 
Aguas Pluviales En La 
Comunidad Lic Gabriel Ramos 
Millan - 32354

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 32354 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 96937 
LICENCIADO 
GABRIEL RAMOS 
MILLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE PARTE 
DE 
HIDALGOTITLAN 
TOMANDO LA 
SALIDA DE 
TERRACERIA 
HACIA PLAYA 
GRANDE SAN 
CARLOS 
COAPILOLOYA 
CERRO PELON 
BOCA DE ORO , 
lon:-94.7491686, 
lat:17.59644021}}

20-05-2018 20-06-2018 448,853.88             448,853.88               448,853.88             448,853.88             448,853.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700025, 
contratista:MARIA 
ESTHER GUILLEN 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:448853.88, 
importe_modifica
do:448853.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263394/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125014 Proyecto de inversión 4980 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.0, 
modificado:4980.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90652

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90652 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:137, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
TROJA, 91217 LA 
TROJA, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
XALAPA-ALTO 
LUCERO Y CALLE , 
CALLE ATENAS 
VERACRUZANA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A 350 
METROS AL 
SURESTE DE LA 
AVENIDA 
ANTONIO CHED, 
lon:-96.88036651, 
lat:19.54495587}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.00                  4,980.00                   4,980.00                  4,980.00                  4,980.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.71, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1263396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125116 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural 
Balastreo En Barrio Nuevo - 
66193

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

66193 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1272.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:32, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA 
ACULTZINAPA - 
BARRIO NUEVO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
400 PUEBLO 
BARRIO NUEVO, 
94773 BARRIO 
NUEVO, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
SALIDA PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
DE BARR, lon:-
97.18355747, 
lat:18.67741775}}

06-04-2018 06-05-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70014, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1272.0}}

{1263498/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125161 Proyecto de inversión 153435.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:153435.42, 
modificado:153435.42}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Xalapa - 89174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

89174 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:86, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
LÀZARO 
CÀRDENAS 
PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93662 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
JALACINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTÈMOC Y 
CALLE DE LOS 
DEPORTES, CALLE 
REFORMA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
97.28935011, 
l }}

02-04-2018 30-06-2018 153,435.42             153,435.42               153,435.42             153,435.42             153,435.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
001/2018.7, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
OBRA CIVIL DYSA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2258910.32
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.44}}

{1263543/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125199 Acción 305926.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:305926.32, 
modificado:305926.32}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135544

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135544 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 305,926.32             305,926.32               305,926.32             305,926.32             305,926.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTÓNICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:305926.32, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263581/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125200 Acción 67645.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67645.38, 
modificado:67645.38}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135336 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 67,645.38               67,645.38                 67,645.38               67,645.38               67,645.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
002/2018, 
contratista:IRENE 
MARÍA 
MONTAGNER 
GUTIÉRREZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:67645.38, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263582/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125204 Acción 215335.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215335.34, 
modificado:215335.34}}

33901 Subcontratacion De 
Servicios Con Terceros - 135567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

135567 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CAPITAL ESTATAL, 
lon:-96.922645, 
lat:19.527085}}

22-05-2018 19-08-2018 215,335.34             215,335.34               215,335.34             215,335.34             215,335.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-SROP-
011/2018, 
contratista:FERNA
NDO MÉNDEZ 
OLMOS, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:215335.34, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263586/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125241 Proyecto de inversión 134460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134460.0, 
modificado:134460.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 97220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

97220 N 0 0 102 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:52, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LAS 
FLORES, 95094 LAS 
FLORES, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UNOS 
50 METROS APROX 
DE LA ESCUELA Y A 
UNOS 45 METROS 
APROX DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA, lon:-
96.7601008, 
lat:18.62332164}}

16-04-2018 15-07-2018 134,460.00             134,460.00               134,460.00             134,460.00             134,460.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:27.0}}

{1263623/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125245 Proyecto de inversión 1122692.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1122692.26, 
modificado:1122692.26}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra B - 69762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

69762 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:64, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined EJIDO 
AGRÍCOLA RINCÓN 
DE LAS FLORES, 
95090 COLONIA 
AGRÍCOLA RINCÓN 
DE LAS FLORES, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD 
COLONIA 
AGRICOLA RINCON 
DE LAS FLORES 
UBIC, lon:-
96.84790134, 
lat:18.7194305}}

26-04-2018 26-06-2018 1,122,692.26          1,122,692.26            1,122,692.26          1,122,692.26          1,122,692.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0023, 
contratista:GICELA 
SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1122692.26
, 
importe_modifica
do:1122692.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263627/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125275 Proyecto de inversión 67836.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67836.72, 
modificado:67836.72}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

104797 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:58, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA LA 
PERLA, 95600 LA 
PERLA, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y 
TERRACERIA 
CONOCIDO, 
TERRACERIA 
CONOCIDO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRAC, lon:-
95.82679434, 
lat:17.8271202}}

23-04-2018 21-07-2018 67,836.72               67,836.72                 67,836.72               67,836.72               67,836.72               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.24, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.23, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1263657/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125280 Proyecto de inversión 354679.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:354679.37, 
modificado:354679.37}}

Construccion De Techos Firmes 
En Zona Sierra A - 55335

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

55335 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:160, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined PUEBLO 
MANANTIALES DE 
LOS ALTOS, 95086 
MANANTIALES DE 
LOS ALTOS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
MANANTIALES DE 
LOS ALTOS UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.81806276, 
lat:18.65037916}}

26-04-2018 26-06-2018 354,679.37             354,679.37               354,679.37             354,679.37             354,679.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0022.82, 
contratista:CONST
RUCTORA 
INMOBILIARIA 
PERLO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:354679.37, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263662/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125295 Proyecto de inversión 536382.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:536382.42, 
modificado:536382.42}}

Construccion De Piso Firme En 
Diversas Colonias De La 
Cabecera Municipal Veinte De 
Nov Primero De Mayo Flores 
Magon Santa Berna - 23646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

23646 N 0 0 248 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARCISA VIRGEN 
INTERIOR SN 
COLONIA SAN 
ROSENDO, 95190 
TIERRA BLANCA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DULA 
MEDINA Y , CALLE 
ROSENDO MEDINA 
COLONIAS EN EL 
EXTREMO 
ORIENTE DE LA 
CIUDAD DEBE 
CRUZARSE LA 
CARRETERA 
FEDERAL T, lon:-
96.34269207, 
lat:18.45158462}}

01-07-2018 31-07-2018 536,382.42             536,382.42               536,382.42             536,382.42             536,382.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46427, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:536382.42, 
importe_modifica
do:536382.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1360.0}}

{1263677/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125298 Proyecto de inversión 895853.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:895853.94, 
modificado:895853.94}}

Mejoramiento Del Canal Pluvial 
Cara Sucia En La Ciudad De 
Tierra Blanca Ver - 22980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

22980 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
279000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA COLONIA 
SEGUNDO VERDE, 
95119 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL J. 
CLOUTHIER Y 
CALLE COLEGIO 
MILITAR, CALLE 
MARIANO 
ABASOLO SE 
ENCUENTRA AL 
CENTRO NORTE DE 
LA CIUDAD 
INICIANDO POR LA 
ZONA DE L, lon:-
96.36003285, 
lat:18.460005}}

16-04-2018 22-06-2018 895,853.94             895,853.94               895,853.94             895,853.94             895,853.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FIM-DF-DOP-
2018301740018, 
contratista:ING. 
ALEJANDRO 
MARTIN BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:895853.94, 
importe_modifica
do:895853.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:279000.0}}

{1263680/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125329 Proyecto de inversión 259893.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:259893.97, 
modificado:259893.97}}

Construccion De Sanitarios En 
La Escuela Primaria Luis 
Martinez Murillo - 127606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL

127606 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:15, 
direccion:COLONIA 
, 00000 JUAN DE 
LA LUZ ENRÍQUEZ, 
PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD JUAN 
DE LA LUZ 
ENRIQUEZ, lon:-
96.71068422, 
lat:19.23208234}}

02-05-2018 01-06-2018 259,893.97             259,893.97               259,893.97             259,893.97             259,893.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/AD-
18/201830134011
1, 
contratista:INGENI
EROS RAGDE Y 
ASOCIADOS 
CHOCK, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER, 
monto:259893.97, 
importe_modifica
do:259893.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1263711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125371 Proyecto de inversión 418947.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:418947.57, 
modificado:418947.57}}

Construccion De Red Electrica 
En La Comunidad De El Palmar - 
30623

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30623 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:131, 
direccion:PUEBLO 
EL PALMAR, 00000 
EL PALMAR, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE TOMA 
LA SALIDA DE 
TERRACERIA ALAS 
PALOMAS CON UN 
RECORRIDO DE 
700 MTS 
DOBLANDO ALA 
IZQUIERDA CON 
UNRECORRIDO DE 
150 MTS 
LLEGANDO A EL 
PALMAR Y SITIO 
DE LA OBRA, lon:-
94.64100093, 
lat:17.7827694}}

16-04-2018 16-08-2018 418,947.57             418,947.57               418,947.57             418,947.57             418,947.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700019, 
contratista:ENRIQ
UE GONZALEZ 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, VER, 
monto:418947.57, 
importe_modifica
do:418947.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125475 Proyecto de inversión 225552.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:225552.66, 
modificado:225552.66}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable En Cabecera 
Municipal - 113528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

113528 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO ATZOMPA -
BARRIO VICENTE 
GUERRERO 
KILÓMETRO 0 + 
700 BARRIO 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA SIN 
NOMBRE Y , 
BARRIO VICENTE 
GUERRERO 
LOCALIDAD, lon:-
97.1520131, 
lat:18.75444013}}

29-05-2018 18-06-2018 225,552.66             225,552.66               225,552.66             225,552.66             225,552.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70050, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:225552.66, 
importe_modifica
do:225552.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263857/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125530 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:744371.25}}

Construccion De Techado En 
Escuela Primaria Rafael 
Valenzuela Clave Treinta Epr 
Veintiun Sesenta Y Seis L - 
28466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28466 N 0 0 685 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:95, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
PASO DEL PERRO 
LA PIMIENTA, 
00000 PASO DEL 
PERRO (LA 
PIMIENTA), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.79208844, 
lat:20.84502695}}

26-03-2018 15-12-2018 744,371.25             744,371.25               744,371.25             744,371.25             744,371.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600087, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:744371.25, 
importe_modifica
do:744371.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263912/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201125549 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En Jardin De Niños 
Federico W A Froebel Clave 
Treinta Djn Catorce Setenta Y 
Dos X Zona Escolar Ochenta Y - 
28107

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 28107 N 0 0 281 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:126, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL XUCHITL, 00000 
EL XÚCHITL, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, ESTA UBICADO 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.56804099, 
lat:20.91233355}}

26-03-2018 15-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600077, 
contratista:SANCH
EZ HERNÁNDEZ 
JORGE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1263931/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125570 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:274060.8}}

Construccion De Pisos Firmes - 
29079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

29079 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:151, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
EJIDO VICENTE 
GUERRERO, 00000 
VICENTE 
GUERRERO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 5 
DE MAYO, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DE LA ZONA 
URBANA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.86715155, 
lat:21.06019592}}

04-06-2018 01-10-2018 274,060.80             274,060.80               274,060.80             274,060.80             274,060.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
No. MAT-IR-FISM-
DF-
2018301600099-
0126, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPAVHE, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:25.0}}

{1263952/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125583 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Ampliacion De Drenaje 
Sanitario Denominado Los 
Soteros - 128853

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

128853 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO LAS 
FLORES - LA CEIBA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
100 PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
LA CEIBA, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA LAS 
FLORES A LA CEIBA 
Y , LA OBRA SE 
LOCALIZA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
CEIBA , lon:-
97.64851837, 
lat:20.19283423}}

01-05-2018 29-06-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030021, 
contratista:BRUNO 
CARPIO URVINA, 
convocante:ayunta
miento,mecatlan, 
ver, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1263965/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125595 Proyecto de inversión 571706.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:571706.96, 
modificado:571706.96}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Coatzacoalcos 
Minatitlan - 108837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

108837 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
124.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PINO SUÁREZ 
PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y CALLE 
VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
HILARIO 
GUTIÉRREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PINO 
SUAREZ ENTRE 
JOSE MARIA 
MORELOS, lon:-
94.83909327, 
lat:18.22349563}}

02-04-2018 30-06-2018 571,706.96             571,706.96               571,706.96             571,706.96             571,706.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.3, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:124.8}}

{1263977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125635 Proyecto de inversión 4980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.21, 
modificado:4980.21}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98117 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:4, 
direccion:CALLEJO
N PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
92470 RANCHO 
NUEVO, TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
VEREDA 
CONOCIDO Y 
VEREDA 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
AL SUR-OESTE DE 
LA LOCALIDAD EL 
CUARENTA 
APROXIMADAMEN
TE A, lon:-
97.67931031, 
lat:21.56419067}}

17-04-2018 15-07-2018 4,980.21                  4,980.21                   4,980.21                  4,980.21                  4,980.21                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.180, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:4980.21}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264017/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201125670 Proyecto de inversión 213201.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213201.13, 
modificado:213201.13}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104714

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104714 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
45.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:70, 
direccion:CALLE 
AVILA CAMACHO 
EJIDO TIBERNAL, 
95837 TIBERNAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
MIRON ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE AVILA 
CAMACHO ENTRE 
LA CA, lon:-
95.40410811, 
lat:18.32276977}}

23-04-2018 21-07-2018 213,201.13             213,201.13               213,201.13             213,201.13             213,201.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.71, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.71, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.76}}

{1264052/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125704 Proyecto de inversión 739352.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:739352.47, 
modificado:739352.47}}

Construcción De Aulas En La 
Escuela Primaria Vicente 
Guerrero De La Localidad De 
Yuale Grande - 11969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

11969 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:170, 
direccion:CALLE 
ARBOLES DEL 
YUALE PUEBLO EL 
YUALE GRANDE, 
95838 EL YUALE 
GRANDE, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CIRCUITO 
REVOLUCIÓN Y 
CIRCUITO 
REVOLUCIÓN, 
CIRCUITO 
REVOLUCIÓN SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 
ARBOLES DEL 
YUALE Y, lon:-
95.40911254, 
lat:18.34409898}}

21-05-2018 19-07-2018 739,352.47             739,352.47               739,352.47             739,352.47             739,352.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM/2018/0078
, 
contratista:GUSTA
VO ADALBERTO 
MENDOZA CRUZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:739352.47, 
importe_modifica
do:739352.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1264086/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125809 Proyecto de inversión 290728.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:290728.81, 
modificado:290728.81}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104655

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104655 N 0 0 114 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
62.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:58, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
RANCHO NUEVO, 
96130 RANCHO 
NUEVO, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A UN 
COSTADO DE LA 
CALZADA QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
SAN JUAN 
EVANGELISTALA 
AL POBLADO DE 
LA, lon:-
95.07986076, 
lat:17.90946906}}

23-04-2018 21-07-2018 290,728.81             290,728.81               290,728.81             290,728.81             290,728.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.38, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.38, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:62.4}}

{1264191/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125879 Proyecto de inversión 1967122.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1967122.03, 
modificado:1967122.03}}

Rehabilitacion De Pavimento 
Asfaltico Con Pavimento 
Hidraulico En Calle Principal De 
Puente A Puente De La 
Comunidad De Adolfo Ruiz 
Cortin - 110896

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

110896 N 0 0 1828 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2459.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES, 93520 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y , 
REHABILITACION 
DE PAVIMENTO 
ASFALTICO CON 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN 
CALLE PRINCIPAL 
DE PUENTE A 
PUENTE , lon:-
97.30917657, 
lat:20.59186786}}

13-06-2018 14-12-2018 1,967,122.03          1,967,122.03            1,967,122.03          1,967,122.03          1,967,122.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240806, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1967122.03
, 
importe_modifica
do:1967122.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2459.0}}

{1264261/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201125889 Proyecto de inversión 2815768.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2815768.12, 
modificado:2815768.12}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Arroyo Del Arco Municipio 
De Papantla - 59306

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59306 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:10, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ARROYO DEL ARCO 
- TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 COLONIA 
ARROYO ARCO, 
93400 ARROYO 
DEL ARCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
ARROYO DEL A, 
lon:-97.34120089, 
lat:20.35131653}}

15-05-2018 15-09-2018 2,815,768.12          2,815,768.12            2,815,768.12          2,815,768.12          2,815,768.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2918, 
contratista:JOSÉ 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2815768.12
, 
importe_modifica
do:2815768.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.8}}

{1264271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201125936 Proyecto de inversión 1731452.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1731452.77, 
modificado:1731452.77}}

Construccion De Cuarta Etapa 
De Drenaja Sanitario En La 
Localidad De Morgadal Arenal 
Parte Baja - 49893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

49893 N 0 0 896 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1127.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:61, 
direccion:CALLE 
NICARAGUA 
PUEBLO 
MORGADAL, 93537 
MORGADAL PARTE 
ALTA 2, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICARAGUA 
Y CALLE 
REVOLUCION, 
CONSTRUCCION 
DE CUARTA ETAPA 
DE DRENAJA 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
MORGADAL 
ARENAL PARTE 
BAJA, lon:-
97.35642801, 
lat:20.39189201}}

27-04-2018 14-12-2018 1,731,452.77          1,731,452.77            1,731,452.77          1,731,452.77          1,731,452.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240640, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1731452.77
, 
importe_modifica
do:1731452.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1127.0}}

{1264318/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201125941 Proyecto de inversión 165461 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165461.0, 
modificado:165461.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 92562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92562 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:63, 
direccion:CALLE 
BUENAVISTA 
PUEBLO OJITAL 
NUEVO, 93532 
OJITAL NUEVO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN LÓPEZ 
Y , ESTE PROYECTO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
BUENAVISTA 
DOMICILIO 
CONOCIDO, CON 
CALLE JUAN LOPEZ 
DE LA LOCALIDAD., 
lon:-97.40149724, 
lat:20.45974467}}

23-04-2018 21-07-2018 165,461.00             165,461.00               165,461.00             165,461.00             165,461.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.62, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.54}}

{1264323/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126078 Proyecto de inversión 2335462.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2335462.95, 
modificado:2335462.95}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Emiliano Zapata Municipio 
De Papantla - 59276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

59276 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:526, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
EMILIANO ZAPATA -
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
300 RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
93536 EMILIANO 
ZAPATA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
INICIA EN LA 
TERRACERIA QUE 
PARTE DE LA 
LOCALIDAD DE EM, 
lon:-97.4224644, 
lat:20.32371577}}

15-05-2018 15-09-2018 2,335,462.95          2,335,462.95            2,335,462.95          2,335,462.95          2,335,462.95          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI2818, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2335462.95
, 
importe_modifica
do:2335462.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.53}}

{1264460/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201126217 Proyecto de inversión 109564.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:109564.63, 
modificado:109564.63}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98696 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:3, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
EJIDO CAÑADA 
RICA, 93579 
CAÑADA RICA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAÑADA 
RICA Y CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA, CALLE 
URSULO GALVAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LAS 
CALLES CAÑADA , 
lon:-97.1007354, 
lat:20.3155895}}

17-04-2018 15-07-2018 109,564.63             109,564.63               109,564.63             109,564.63             109,564.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.201, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:22.0}}

{1264599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126219 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construccion De Andador 
Turistico - 14831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

14831 N 0 0 2221 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1101.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:5, 
direccion:RANCHE
RIA CASITAS, 
93590 CASITAS, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE 
ENCUENTRA A 
TODO LO LARGO 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.80052499, 
lat:20.25592735}}

03-09-2018 01-11-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0018/OP-006, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1101.7}}

{1264601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126231 Proyecto de inversión 204393 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:204393.0, 
modificado:204393.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93983

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93983 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
43.9}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA LIBERTAD, 
93570 LA 
LIBERTAD, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LOS 
AGRICULTORES Y 
CALLE LIC. BENITO 
JUÁREZ, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS , lon:-
97.07285597, 
lat:20.39255183}}

23-04-2018 21-07-2018 204,393.00             204,393.00               204,393.00             204,393.00             204,393.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.88, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.9}}

{1264613/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126237 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93967

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93967 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
14.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:30, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA PASO 
REAL, 93575 PASO 
REAL, TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS 
POSTERIOR, lon:-
97.03944346, 
lat:20.38675803}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.90, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.63}}

{1264619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126245 Proyecto de inversión 58398 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58398.0, 
modificado:58398.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93877 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
12.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:41, 
direccion:CALLE 
LÀZARO 
CÀRDENAS 
PUEBLO RÍO 
BLANCO, 93570 
RÍO BLANCO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE LA 
RIVERA, CALLE LA 
RIVERA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALL, lon:-
97.12287138, 
lat:20.55338107}}

23-04-2018 21-07-2018 58,398.00               58,398.00                 58,398.00               58,398.00               58,398.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.92, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.54}}

{1264627/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126248 Proyecto de inversión 79683.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79683.37, 
modificado:79683.37}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

98535 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:48, 
direccion:CALLE 10 
DE MAYO PUEBLO 
DOS DE OCTUBRE, 
93570 DOS DE 
OCTUBRE, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA, CALLE 
DOS DE OCTUBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 10 DE MAYO 
ENTRE LAS , lon:-
96.95490379, 
lat:20.29922391}}

17-04-2018 15-07-2018 79,683.37               79,683.37                 79,683.37               79,683.37               79,683.37               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.195, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:79683.37}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1264630/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126279 Proyecto de inversión 346881.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:346881.55, 
modificado:346881.55}}

Construccion De Aula Escuela 
Primaria Benito Juarez Loc 
Barrosa - 68205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

68205 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
PUEBLO BARROSA, 
95864 BARROSA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
REFORMA, SE 
REALIZA UNA 
CONSTRUCCION 
DE AULA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ EN LA 
LOCALIDAD DE 
BARROSA EN LA 
CALLE 2, lon:-
95.12779095, 
lat:18.20620711}}

18-05-2018 16-07-2018 346,881.55             346,881.55               346,881.55             346,881.55             346,881.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/000
4/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:346881.55, 
importe_modifica
do:346881.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264661/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126329 Proyecto de inversión 1628500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1628500.0, 
modificado:3257005.29}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 
Veinti Seis Norte Entre Calles 
Veini Uno Poniente Y Once 
Orienten Col Reserva Terr - 
103247

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

103247 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 26 INTERIOR 
SN COLONIA 
RESERVA 
TERRITORIAL, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 
PONIENTE Y CALLE 
11 ORIENTE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN ESTA 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL, lon:-
96.9756223, 
lat:19.14239701}}

01-06-2018 29-08-2018 3,257,005.29          3,257,005.29            3,257,005.29          3,257,005.29          3,257,005.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710103
/HABITAT-SEDATU-
FISM, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:3257005.29
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1264711/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126332 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

Construcción De Aula En 
Escuela Primaria Cinco De Mayo 
- 11410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

11410 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:13, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
GALERA 
QUEMADA 
PUEBLO , 94113 
GALERA 
QUEMADA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL GALERA 
QUEMADA Y , ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
96.88197707, 
lat:19.11794416}}

25-04-2018 25-05-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710073
/FISM, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264714/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126404 Proyecto de inversión 4005298.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4005298.01, 
modificado:4005298.01}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Xalapa - 100582

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

100582 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:79, 
localidad:75, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
BARRANCA 
NUEVA, 91256 
BARRANCA 
NUEVA, IXHUACÁN 
DE LOS REYES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA BENITO 
JUARE, lon:-
97.03499589, 
lat:19.33847268}}

30-04-2018 28-07-2018 4,005,298.01          4,005,298.01            4,005,298.01          4,005,298.01          4,005,298.01          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 013/2018.20, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 014/2018.20, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:720.0}}

{1264786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126428 Proyecto de inversión 629724.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:629724.24, 
modificado:629724.24}}

Rehabilitación De Sistema De 
Agua Potable En Ixcatla - 27731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar DIRECCCION DE 
OBRA PUBLICA

27731 N 0 0 1137 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
AVENIDA SIETE 
PUEBLO IXCATLA, 
94188 IXCATLA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
SIETE Y CALLE 
AVENIDA CINCO, 
CALLE AVENIDA 
UNO 
REHABILITACIÓN 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
IXCATLA SE 
EMPIEZA EN 
CAMINO QUE VIE, 
lon:-96.91819159, 
lat:19.07637103}}

19-03-2018 30-04-2018 629,724.24             629,724.24               629,724.24             629,724.24             629,724.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800003, 
contratista:AGREG
ADOS JACOME S. 
A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLAN 
DEL CAFE, 
monto:629724.24, 
importe_modifica
do:629724.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1264810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126433 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:296286.28}}

Construcción De Sanitarios En 
Escuela Telesecundaria 
Salvador Díaz Mirón - 43319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

43319 N 0 0 2278 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
AVENIDA UNO 1 
01 INTERIOR 1 01 
PUEBLO 
OCOTITLAN, 94180 
OCOTITLÁN, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVENIDA 
UNO Y CALLE 
LATERAL AL 
CAMPO 
DEPORTIVO, CALLE 
RAFAEL RAMIREZ 
TELE SECUNDARIA 
UBICADA A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO, lon:-
96.9139869, 
lat:19.04189991}}

07-08-2018 10-11-2018 296,286.28             296,286.28               296,286.28             296,286.28             296,286.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800047, 
contratista:Garey 
Building Group SAS 
de C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:296286.28, 
importe_modifica
do:296286.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1264815/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126445 Proyecto de inversión 328228.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328228.23, 
modificado:328228.23}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Orizaba Cordoba Ixtaczoquitlan -
92195

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92195 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:98, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MAGDALENA, 
94877 
CHICOMOCELOC, 
MAGDALENA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CHICOMOCELOC A 
1.30 KM AL 
SURESTE DE LA 
CABECERA DE EL 
MUNICIP, lon:-
97.03869333, 
lat:18.76951205}}

04-05-2018 01-08-2018 328,228.23             328,228.23               328,228.23             328,228.23             328,228.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
AD-OP-

 002/2018.2, 
contratista:GOMH
ER SURESTE S.A. 
DE C.V.  , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:7179992.61
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1264827/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126566 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Construcción De Pavimento 
Hidráulico En La Calle Jaime 
Nuno Entre La Calle Orquídea Y 
La Calle Gladiola - 122373

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

122373 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3798.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO 
COLONIA LAS 
LOMAS, 95725 SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
ORQUIDEA, CALLE 
GLADIOLA EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
COLONIA LAS 
LOMAS SU ACCESO 
PRINCIPAL POR LA, 
lon:-95.20143881, 
lat:18.46110886}}

19-03-2018 28-12-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
96, 
contratista:CANAL 
CONSTRUSERVICIO
S, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:3690925.79
, 
importe_modifica
do:3988980.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3798.0}}

{1264948/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER00180201126578 Proyecto de inversión 2550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2550000.0, 
modificado:2550000.0}}

Rehabilitación De Tanques De 
Agua Potable Del Sistema 
Primario De La Cabecera 
Municipal En La Col Campeche - 
115451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

115451 N 0 0 25000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
428.58}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL 180 
CIUDAD SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 95700 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
FEDERAL 180 Y 
CALLE JAIME 
NUNO, CALLE 
ORQUIDEA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA CA, lon:-
95.20617023, 
lat:18.45602043}}

19-03-2018 28-12-2018 2,550,000.00          2,550,000.00            2,550,000.00          2,550,000.00          2,550,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
17, 
contratista:ROGELI
O RODRIGUEZ 
LEON, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2224535.99
, 
importe_modifica
do:2550000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:428.58}}

{1264960/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126682 Proyecto de inversión 271385.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271385.93, 
modificado:271385.93}}

Construccion De Siete Bordos 
En Las Localidades De Mecatlan 
Cuhuixanath Y Naranjales Del 
Municipio De Mecatlan - 95416

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95416 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3074.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:5, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CUIHUIXANATH - 
RANCHO ALEGRE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
300 PUEBLO 
CUIHUIXANATH, 
93080 
CUHUIXANATH, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CUIHUIXANATH A 
LA LOC, lon:-
97.64415075, 
lat:20.21345435}}

15-05-2018 15-09-2018 271,385.93             271,385.93               271,385.93             271,385.93             271,385.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1218_1, 
contratista:EDWAR
D ANDREI 
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1899701.39
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3074.5}}

{1265064/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126684 Proyecto de inversión 364341.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364341.72, 
modificado:364341.72}}

Equipamiento De 
Infraestructura Pecuaria 
Comunitaria En Distintas 
Localidades Y Municipios En La 
Zona Norte - 131814

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

131814 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
NARANJALES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 RANCHERIA 
NARANJALES, 
93083 
NARANJALES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
NARANJALES AL 
PONIENT, lon:-
97.66560197, 
lat:20.2066429}}

15-05-2018 15-09-2018 364,341.72             364,341.72               364,341.72             364,341.72             364,341.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1918_4, 
contratista:IC&A 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2446294.41
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1265066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126686 Proyecto de inversión 542771.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542771.82, 
modificado:542771.82}}

Construccion De Siete Bordos 
En Las Localidades De Mecatlan 
Cuhuixanath Y Naranjales Del 
Municipio De Mecatlan - 95446

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95446 N 0 0 6 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6135.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
NARANJALES - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA 
NARANJALES, 
93083 
NARANJALES, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
NARANJALES 
HACIA EL N, lon:-
97.66116896, 
lat:20.21710718}}

15-05-2018 15-09-2018 542,771.82             542,771.82               542,771.82             542,771.82             542,771.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI1218_2, 
contratista:EDWAR
D ANDREI 
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1899701.39
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6135.5}}

{1265068/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201126783 Proyecto de inversión 282382.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282382.44, 
modificado:282382.44}}

Construccion De Comedor 
Escolar Escuela Preescolar 
Ercilia N G De Calvo - 87667

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

87667 N 0 0 55 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GUADALUPE, 
95854 LA 
GUADALUPE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE REALIZA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR ESCUELA 
PREESCOLAR 
ERCILIA N.G. DE 
CALVO EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GUADALUPE,,,,,,, 
lon:-95.15280196, 
lat:18.13262895}}

09-05-2018 07-07-2018 282,382.44             282,382.44               282,382.44             282,382.44             282,382.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
3/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:282382.44, 
importe_modifica
do:282382.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1265165/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201126784 Proyecto de inversión 268122.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:268122.38, 
modificado:268122.38}}

Rehabilitación De Techo Firme 
Para Mejoramiento De Vivienda 
Localidad Juan Diaz Covarrubias 
- 90740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

90740 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
MORELOS CIUDAD 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS 
CENTRO, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN Y CALLE 
OAXACA, SE LLEVA 
A CABO EN LA 
LOCALIDAD DE 
JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS LA 
REHABILITACIÓN 
DE, lon:-
95.1833656, 
lat:18.15990053}}

30-04-2018 19-05-2018 268,122.38             268,122.38               268,122.38             268,122.38             268,122.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/005
2/18, 
contratista:BADELS
A, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:268122.38, 
importe_modifica
do:268122.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1265166/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126969 Proyecto de inversión 819973.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:819973.62, 
modificado:819973.62}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Dieciseis De 
Sept Entre Av Ote Dieciocho A 
Av Venust Carranza Incluye 
Repos De Banquetas Y Guarnici -
129683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

129683 N 0 0 352 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
257.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE DIECISEIS 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 94370 
ORIZABA, ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
ORIENTE 
DIECIOCHO Y 
AVENIDA AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE AVENIDA 
ORIENTE 18 Y 
AVENIDA, lon:-
97.09120725, 
lat:18.84358914}}

30-04-2018 09-06-2018 819,973.62             819,973.62               819,973.62             819,973.62             819,973.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180045, 
contratista:S&P 
CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:549503.17, 
importe_modifica
do:819973.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.0}}

{1265351/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201126978 Proyecto de inversión 595482.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:595482.48, 
modificado:595482.48}}

Rehab De La Red De Agua 
Potable En Calle Norte Siete 
Entre Ave Poniente Diez Y 
Catorce Incluye Reposicion De 
Banquetas Y Guarniciones - 
125518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

125518 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
198.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE NORTE 
SIETE COLONIA 
UNIÓN OBRERA, 
94350 ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA AVENIDA 
PONIENTE DIEZ Y 
AVENIDA AVENIDA 
PONIENTE 
CATORCE, CALLE 
NORTE SIETE 
ENTRE AVENIDAS 
PONIENTE DIEZ Y 
CATORCE COLONIA 
UNION OBRERA, 
lon:-97.1107809, 
lat:18.85261143}}

12-03-2018 21-07-2018 595,482.48             595,482.48               595,482.48             595,482.48             595,482.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180030, 
contratista:C. 
ARIADNA 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:551672.36, 
importe_modifica
do:595482.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:198.0}}

{1265360/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127000 Proyecto de inversión 123812 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:123812.0, 
modificado:123812.0}}

Construccion De Drenaje 
Sanitario En El Callejon Josefa 
Ortiz De Domiguez De La 
Colonia Adolfo Lopez Mateos - 
34769

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

34769 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
COLONIA 
OTEAPAN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE NACIONAL 
LA OBRA SE UBICA 
PARALELA A LA 
CALLE NACIONAL 
ENTRE NIÑOS 
HEROES Y BRAVO, 
lon:-94.65529496, 
lat:17.99745895}}

01-01-2018 15-12-2018 123,812.00             123,812.00               123,812.00             123,812.00             123,812.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42257, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:123812.0, 
importe_modifica
do:123812.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127015 Proyecto de inversión 344879.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:344879.97, 
modificado:344879.97}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Callep 
Rolongacion Cuauhtemocnueva 
Constitucion Y Callejon Morales 
- 33819

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33819 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION 
CUAUHTEMOC 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON 
MORALES Y CALLE 
NUEVA 
CONSTITUCION, LA 
CALLE SE UBICA 
SOBRE LA 
AVENIDA PINO 
SUAREZ ENTRE 
NUEVA 
CONSTITUCION, 
lon:-94.6595026, 
lat:18.00270046}}

01-01-2018 15-12-2018 344,879.97             344,879.97               344,879.97             344,879.97             344,879.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
006/2018, 
contratista:CONSO
RCIO DE SERVICIOS 
Y CONSTRUCTOR 
ROGDA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:344879.97, 
importe_modifica
do:344879.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127026 Proyecto de inversión 131848.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:131848.33, 
modificado:131848.33}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En La Calle Ferrocarril 
Entre Calle Benito Juarez Y 
Matamoros Del Barrio 
Hueyapan - 33912

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33912 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FERROCARRILERA 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MATAMOROS, 
CALLE FERNANDO 
GUTIEREZ BARRIOS 
LA OBRA SE UBICA 
SOBRE LA CALLE 
FERROCARRILERA, 
lon:-94.67168207, 
lat:18.00261231}}

01-01-2018 15-12-2018 131,848.33             131,848.33               131,848.33             131,848.33             131,848.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
42202, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:131848.33, 
importe_modifica
do:131848.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265408/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127029 Proyecto de inversión 86320.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:86320.33, 
modificado:86320.33}}

Construccion De Red De Agua 
Potable En El Callejon Num Dos 
Del Barrio El Rincon - 33422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

33422 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N NUMERO DOS 
BARRIO EL 
RINCÓN, 96330 
OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUERRERO 
Y CALLE BRAVO, L 
AOBRA SE UBICA 
EN LA COLONIA EL 
RINCON EN EL 
MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
lon:-94.66683527, 
lat:18.01032859}}

01-01-2018 15-12-2018 86,320.33               86,320.33                 86,320.33               86,320.33               86,320.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
41970, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:86320.33, 
importe_modifica
do:86320.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265411/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127071 Proyecto de inversión 1339787.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1339787.98, 
modificado:1339787.98}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Jaime Nuno De La Localidad De 
Zapotal Segundo Chote - 
120919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120919 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:242, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
CHOTE, 92104 
ZAPOTAL 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA JAIME 
NUNU DE LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTAL 
SEGUNDO CHOTE, 
lon:-98.28114406, 
lat:21.38161921}}

01-01-2018 01-11-2018 1,339,787.98          1,339,787.98            1,339,787.98          1,339,787.98          1,339,787.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550089, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1339787.98
, 
importe_modifica
do:1339787.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265453/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127080 Proyecto de inversión 145364.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145364.4, 
modificado:145364.4}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111098 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 15 
DE MAYO PUEBLO 
SANTIAGO 
TUXTLA, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A VELEZ Y 
CALLE 18 DE 
MARZO, CALLE 
DIAZ MIRON ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 15 DE MAYO 
ENTRE LAS CALLES 
A VELEZ Y 18 D, 
lon:-95.30056422, 
lat:18.46233707}}

23-04-2018 21-07-2018 145,364.40             145,364.40               145,364.40             145,364.40             145,364.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.63, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.63, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:31.2}}

{1265462/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127095 Proyecto de inversión 1094882.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094882.71, 
modificado:1094882.71}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92885 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ALTA LUZ, 95835 
ALTA LUZ, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUNTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ALTA LUZ DE EL 
MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA 
A 50 METROS DE 
LA , lon:-
95.33694227, 
lat:18.51330272}}

10-04-2018 08-07-2018 1,094,882.71          1,094,882.71            1,094,882.71          1,094,882.71          1,094,882.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.3, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1265477/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127103 Proyecto de inversión 310110.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:310110.73, 
modificado:310110.73}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 104742

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

104742 N 0 0 121 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
66.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:13, 
direccion:CALLE 
LAS AMERICAS 
PUEBLO CINCO DE 
MAYO, 95838 
CINCO DE MAYO, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 DE MAYO 
Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 1 
DE MAYO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
LAS AMERICAS 
ENTRE LA CALLE 
BEN, lon:-
95.45690757, 
lat:18.33724206}}

23-04-2018 21-07-2018 310,110.73             310,110.73               310,110.73             310,110.73             310,110.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.75, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.75, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.56}}

{1265485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127125 Proyecto de inversión 963496.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:963496.79, 
modificado:963496.79}}

Construccion De Sanitarios 
Prefabricados Con 
Biodigestores Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 92571

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

92571 N 0 0 83 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
22.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:42, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PRETIL, 95838 
EL PRETIL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO 
SEENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
PRETIL DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA 
A 2.50 KM AL 
SURO, lon:-
95.5014688, 
lat:18.31217747}}

10-04-2018 08-07-2018 963,496.79             963,496.79               963,496.79             963,496.79             963,496.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
004/2018.7, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:6569296.28
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:22.0}}

{1265507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127127 Proyecto de inversión 397329.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:397329.37, 
modificado:397329.37}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 106046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

106046 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
85.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:43, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO PUEBLO 
NUEVO EL 
MOSTAL, 95838 
PUEBLO NUEVO 
DEL MOSTAL, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE BENI, 
lon:-95.44362516, 
lat:18.38107542}}

23-04-2018 21-07-2018 397,329.37             397,329.37               397,329.37             397,329.37             397,329.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.57, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.57, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:85.28}}

{1265509/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127179 Proyecto de inversión 2310622.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2310622.4, 
modificado:2310622.4}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En La Localidad 
De Mezquite Mata De Tigre 
Municipio De Tantoyuca - 
86331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

86331 N 0 0 14 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:248, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
MEZQUITE MATA 
DEL TIGRE - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 4 + 
320 COLONIA 
MEZQUITE MATA 
DEL TIGRE, 92120 
MEZQUITE MATA 
DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE, lon:-
98.22592951, 
lat:21.40620302}}

15-05-2018 15-09-2018 2,310,622.40          2,310,622.40            2,310,622.40          2,310,622.40          2,310,622.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-26-
18, 
contratista:Zusel 
Zuleima del 
Carmen Carmona, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
rural y Pesca, 
monto:2310622.4, 
importe_modifica
do:2310622.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.32}}

{1265561/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127181 Proyecto de inversión 1108712.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1108712.5, 
modificado:1108712.5}}

Construccion De Comedor 
Escolar En La Escuela Primaria 
Luis Donaldo Colosio Murrieta 
De La Localidadde Palo De Rosa 
Mata Del Tigre - 120843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120843 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:251, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA MATA 
DEL TIGRE, 92100 
PALO DE ROSA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA DE LA 
LOCALIDADDE 
PALO DE ROSA 
MATA DEL TIGRE, 
lon:-98.2482954, 
lat:21.40234775}}

01-01-2018 01-11-2018 1,108,712.50          1,108,712.50            1,108,712.50          1,108,712.50          1,108,712.50          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550074, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:1108712.5, 
importe_modifica
do:1108712.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.0}}

{1265563/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127188 Proyecto de inversión 959759.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:959759.9, 
modificado:959759.9}}

Construccion De Comedor 
Comunitario En La Localidad De 
El Coyol Santa Clara - 120948

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

120948 N 0 0 247 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:308, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
COYOL SANTA 
CLARA, 92100 EL 
COYOL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL COYOL SANTA 
CLARA, lon:-
98.04859655, 
lat:21.60927284}}

01-01-2018 01-11-2018 959,759.90             959,759.90               959,759.90             959,759.90             959,759.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550136, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER., 
monto:959759.9, 
importe_modifica
do:959759.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:75.0}}

{1265570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127232 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 137816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

137816 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CIRCUNV
ALACION SUR 
COLONIA ISLA, 
95645 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
AVENIDA RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 
PAVÓN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CIRCUNVALACION 
SUR DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
, lon:-95.52486258, 
lat:18.02182919}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.25, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.25, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1265614/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127233 Proyecto de inversión 143226.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143226.59, 
modificado:143226.59}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios Para La Region 
Veracruz Boca Del Rio - 138106

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

138106 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE J. 
MARÍA ABASOLO 
COLONIA ISLA, 
95647 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SILVIO 
LAGOS Y CALLE 
LINO MOLINA 
BARRADAS, CALLE 
GENERAL ANAYA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE J. MARIA 
ABASOLO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
LAS CALL, lon:-
95.51939527, 
lat:18.02855572}}

30-04-2018 28-07-2018 143,226.59             143,226.59               143,226.59             143,226.59             143,226.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
011/2018.26, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
012/2018.26, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1265615/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127241 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 92185

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

92185 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
COAPA, 95657 
COAPA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 DE MAYO 
Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CARRETERA 
SANTIAGO TUXTLA-
PLAYA VICENTE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE LA CALLE 1 
DE MAYO Y LA C, 
lon:-95.62386121, 
lat:17.93759151}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.80, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:19920.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1265623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127280 Proyecto de inversión 281037.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281037.85, 
modificado:281037.85}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 105550

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

105550 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN MARCOS, 
95836 SAN 
MARCOS, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE 
LA IGLESIA Y LA 
ESCUELA DE LA 
ZONA SUR DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN MARCOS., lon:-
95.38299184, 
lat:18.41291808}}

23-04-2018 21-07-2018 281,037.85             281,037.85               281,037.85             281,037.85             281,037.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 003/2018.53, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 004/2018.53, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.32}}

{1265662/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127296 Proyecto de inversión 530403.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530403.07, 
modificado:530403.07}}

Ampliacion De Energuia 
Electrica En Las Calles 
Venustiano Carranza En 
Lalocalidad De Mezcalapa - 
31355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31355 N 0 0 308 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:23, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
RANCHERIA 
TATAHUICAPAN, 
95950 
MEZCALAPA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
MEZCALAPA, lon:-
94.79132, 
lat:18.45864417}}

16-04-2018 13-06-2018 530,403.07             530,403.07               530,403.07             530,403.07             530,403.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-014, 
contratista:EDIFIC
ACIONES FEYSER 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TATAHUICAPAN, 
VER, 
monto:530403.07, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1265678/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127299 Proyecto de inversión 372685.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:372685.99, 
modificado:372685.99}}

Rehabilitacion De La Red De 
Agua Potable Con Tubo De Pvc 
De Dos Pulgadas De Diametro 
En La Loc De Peña Hermosa - 
30569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

30569 N 0 0 512 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:25, 
direccion:RANCHE
RIA 
TATAHUICAPAN, 
95950 PEÑA 
HERMOSA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN CALLES 
DE LA LOCALIDAD 
DE PEÑA 
HERMOSA, lon:-
94.69121341, 
lat:18.34949922}}

01-05-2018 15-06-2018 372,685.99             372,685.99               372,685.99             372,685.99             372,685.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-001, 
contratista:C. 
MATILDE FEREZ 
PORRA, 
convocante:Munici
pio de 
Tatahuicapan, ver, 
monto:372685.99, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1265681/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127313 Proyecto de inversión 474071.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:474071.53, 
modificado:493119.96}}

Rehabilitacion Del Sistema De 
Agua Potable Incluye Caja De 
Captacion Linea De Conduccion 
Y Tanque De Almacenamiento - 
31328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31328 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
478.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:47, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN LA 
LOCALIDAD DE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
94.76431824, 
lat:18.3429059}}

25-04-2018 25-06-2018 493,119.96             493,119.96               493,119.96             493,119.96             493,119.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-002, 
contratista:C. 
MATILDE FEREZ 
PORRA, 
convocante:TATAH
UICAPAN VER, 
monto:474071.53, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:478.0}}

{1265695/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201127396 Proyecto de inversión 330922 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330922.0, 
modificado:330922.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 110653

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110653 N 0 0 129 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
71.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
ABASOLO Y CALLE 
LEONA VICARIO, 
CALLE MIGUEL 
NEGRETE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA , lon:-
97.57605038, 
lat:20.14102133}}

23-04-2018 21-07-2018 330,922.00             330,922.00               330,922.00             330,922.00             330,922.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.109, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:71.08}}

{1265778/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127398 Proyecto de inversión 116796 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:116796.0, 
modificado:116796.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93332 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
25.09}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
ACATZACAN, 
93003 
ACATZÁCATL, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE PRINCIPAL A 
27 METROS DE LA 
ESCUELA 
PRINCIPAL Y A 60 
METROS , lon:-
97.58500231, 
lat:20.11005421}}

23-04-2018 21-07-2018 116,796.00             116,796.00               116,796.00             116,796.00             116,796.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:447927.69, 
importe_modifica
do:447927.69}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.110, 
contratista:v, 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.09}}

{1265780/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201127406 Proyecto de inversión 1292000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1292000.0, 
modificado:1292000.0}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De 
Tecuantepec Primera Etapa - 
139710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

139710 N 0 0 85 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
4674.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:6, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD 
RANCHERIA 
TECUANTEPEC, 
93020 
TECUANTEPEC, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA LAS CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO SE 
UBICAN DENTRO 
DE LA LOCALIDA, 
lon:-97.49984652, 
lat:20.14489277}}

07-07-2018 04-09-2018 1,292,000.00          1,292,000.00            1,292,000.00          1,292,000.00          1,292,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030023, 
contratista:C. 
MARIA 
ANTONIETA 
HERNANDEZ 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1292000.0, 
importe_modifica
do:1292000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4674.0}}

{1265788/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127426 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93046

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93046 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:13, 
direccion:CALLE 
ALLENDE PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO, 93010 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE CALLE 
PROGRESO, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRAUBICA
DO EN LA CALLE 
ALL, lon:-
97.57070046, 
lat:20.103762}}

23-04-2018 21-07-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.18, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1265808/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127429 Proyecto de inversión 796305.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:796305.73, 
modificado:796305.73}}

Ampliacion De La Red De 
Energía Eléctrica En La 
Localidad De Calicón Primera 
Sección - 137675

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

137675 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:17, 
direccion:PUEBLO 
CASERIO DISPERSO 
CALICON, 93000 EL 
CALICÓN, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y CALLE 
CASERIO 
DISPERSO., lon:-
97.60205724, 
lat:20.12806193}}

16-04-2018 01-05-2018 796,305.73             796,305.73               796,305.73             796,305.73             796,305.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030008, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:796305.73, 
importe_modifica
do:796305.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2156.0}}

{1265811/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201127967 Proyecto de inversión 48665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48665.0, 
modificado:48665.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94006

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94006 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
10.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:432, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA VEGA, 92930 LA 
VEGA, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS DE 
TERRACERIA DE LA 
LO, lon:-
97.48738009, 
lat:20.86338171}}

23-04-2018 21-07-2018 48,665.00               48,665.00                 48,665.00               48,665.00               48,665.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.95, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.45}}

{1266349/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201127984 Proyecto de inversión 9960 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.0, 
modificado:9960.0}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 96356

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

96356 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
8, localidad:244, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA SAN 
FRANCISCO LOS 
COCOS, 95463 SAN 
FRANCISCO DE LOS 
COCOS, 
TLACOTALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A UNA 
DISTANCIA 
APROXIMADA DE 
200 METROS AL 
OESTE DEL 
RANCHO SAN 
RUPERTO Y EN EL 
CAMINO QUE VA 
DE L, lon:-
95.67456817, 
lat:18.6260882}}

17-04-2018 15-07-2018 9,960.00                  9,960.00                   9,960.00                  9,960.00                  9,960.00                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.128, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:9960.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1266366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128000 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:798210.76}}

Construcción De Muros Firmes 
En La Localidad De El Naranjal - 
70700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 70700 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
JABONERA - EL 
NARANJAL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
400 PUEBLO 
NARANJAL, 92670 
EL NARANJAL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, PROYECTO 
CON VARIAS 
UBICACIONES YA 
QUE SE UBICAN 
EN LOS 
DOMICILIOS DE 
LOS 
BENEFICIARIOS, 
lon:-98.16557081, 
lat:20.72924163}}

01-04-2018 31-12-2018 798,210.76             798,210.76               798,210.76             798,210.76             798,210.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
9_IR_04_C05, 
contratista:JEYSSE
R PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:798210.76, 
importe_modifica
do:798210.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266382/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128046 Proyecto de inversión 251964.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:251964.97, 
modificado:251964.97}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Veracruz Boca 
Del Rio - 111543

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

111543 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
54.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA 
TLACOJALPAN 
CENTRO, 95520 
TLACOJALPAN, 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y AVENIDA 
CENTENARIO, 
CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE LA 
CA, lon:-
95.94969251, 
lat:18.23201834}}

23-04-2018 21-07-2018 251,964.97             251,964.97               251,964.97             251,964.97             251,964.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
003/2018.78, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
004/2018.78, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:54.08}}

{1266428/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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MUNICIPIO_RESP
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
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2018 5 VER18180201128236 Proyecto de inversión 243325 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:243325.0, 
modificado:243325.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93367 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
52.26}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:66, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN NICOLÁS, 
92923 SAN 
NICOLÁS, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE , CALLE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIUPAL A 
85.20 METROS 
APROX DE LA 
ESCUELA Y A 110 
METROS APROX , 
lon:-97.62420194, 
lat:20.65126591}}

23-04-2018 21-07-2018 243,325.00             243,325.00               243,325.00             243,325.00             243,325.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.97, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:52.26}}

{1266618/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128339 Proyecto de inversión 136262 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136262.0, 
modificado:136262.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 94018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

94018 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
29.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
AGUA FRIA, 92930 
AGUA FRÍA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA 
CONOCIDAS DE , 
lon:-97.51082835, 
lat:20.84866718}}

23-04-2018 21-07-2018 136,262.00             136,262.00               136,262.00             136,262.00             136,262.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-

 002/2018.99, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.27}}

{1266721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128346 Proyecto de inversión 266287.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266287.81, 
modificado:266287.81}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 99858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

99858 N 0 0 9 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3058.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:13, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CONSTITUCIÓN - 
PALO DE ROSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 COLONIA 
CONSTITUCIÓN, 
92930 
CONSTITUCIÓN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
CONSTITUCION A 
LA LOC, lon:-
97.66204682, 
lat:20.57316656}}

15-05-2018 15-09-2018 266,287.81             266,287.81               266,287.81             266,287.81             266,287.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-3, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3058.67}}

{1266728/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128355 Proyecto de inversión 175194 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:175194.0, 
modificado:175194.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93765 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
37.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:21, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PUEBLO 
ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO, 
92904 ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO 
(ZAPOTALILLO), 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PASEO DE 
LA REFORMA Y 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
MINA EL 
PROYECTO SE 
UBICA E, lon:-
97.54857999, 
lat:20.6602154}}

23-04-2018 21-07-2018 175,194.00             175,194.00               175,194.00             175,194.00             175,194.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.100, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.63}}

{1266737/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201128387 Proyecto de inversión 274766.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:274766.58, 
modificado:274766.58}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De La 
Reforma Constitucion San 
Carlos Chichimantla Segundo 
Zapotal Santa Cruz Ursulo 
Galvan L - 116077

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116077 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
3156.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:77, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ÚRSULO GALVÁN - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
400 PRIVADA 
ÚRSULO GALVAN, 
92907 ÚRSULO 
GALVÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
URSULO GALVAN, 
lon:-97.43238537, 
lat:20.60836835}}

15-05-2018 15-09-2018 274,766.58             274,766.58               274,766.58             274,766.58             274,766.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-14-
18-6, 
contratista:ZUSEL 
ZULEIMA DEL 
CARMEN 
CARMONA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2171348.34
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:3156.06}}

{1266769/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128395 Proyecto de inversión 165461 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165461.0, 
modificado:165461.0}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Poza Rica 
Tuxpan - 93740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

93740 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
35.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:83, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CASA AMARILLA, 
92930 CASA 
AMARILLA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE Y CALLE , 
CALLE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD 
CASA AMARILLA A 
1 KILOMETRO DE 
LA LOCALIDAD 
JILIAPA SEGUN, 
lon:-97.59610746, 
lat:20.69528341}}

23-04-2018 21-07-2018 165,461.00             165,461.00               165,461.00             165,461.00             165,461.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
002/2018.108, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:35.54}}

{1266777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128442 Proyecto de inversión 718774.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:718774.14, 
modificado:718774.14}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorio En La Localidad De 
Zacayahual - 107609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

107609 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:58, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92630 TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ. - 
CONOCIDO 
ZACAYAHUL, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN 
KILÓMETRO 13 + 
250 RANCHERIA 
CONOCIDO 
ZACAYAHUAL 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
92630 
ZACAYAHUAL, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO , lon:-
98.26065147, 
lat:20.7765789}}

01-08-2018 01-09-2018 718,774.14             718,774.14               718,774.14             718,774.14             718,774.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0037, 
contratista:C. 
JEYSER PERIAÑEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:718774.14, 
importe_modifica
do:718774.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:11.0}}

{1266824/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128445 Proyecto de inversión 996113.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:996113.83, 
modificado:996113.83}}

Construccion De Cuartos De 
Baño En La Localidad De El 
Progreso Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 35517

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

35517 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
205.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:77, 
direccion:EL 
PROGRESO, MPIO. 
DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.23425625, 
lat:20.75799484}}

01-09-2018 01-12-2018 996,113.83             996,113.83               996,113.83             996,113.83             996,113.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0024, 
contratista:C. ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:996113.83, 
importe_modifica
do:996113.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:205.44}}

{1266827/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128489 Proyecto de inversión 714633.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:714633.73, 
modificado:714633.73}}

Construcción De Pisos Firmes 
Para La Región Coatzacoalcos 
Minatitlán - 110696

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

110696 N 0 0 285 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
156.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA ENT, 
lon:-94.76467746, 
lat:18.24468499}}

02-04-2018 30-06-2018 714,633.73             714,633.73               714,633.73             714,633.73             714,633.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-
002/2018.5, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:4287802.25
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:156.0}}

{1266871/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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MUNICIPIO_RESP
ONSABLE
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ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
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2018 5 VER00180201128496 Proyecto de inversión 1052183.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1052183.2, 
modificado:1052183.2}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En El Barrio 
Primero De La Cabecera 
Municipal De Tatahuicapan De 
Juarez - 31996

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

209 Tatahuicapan de 
Juárez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TATAHUICAPAN 
DE JUAREZ

31996 N 0 0 61 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
9, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
TATAHUICAPAN, 
95950 
TATAHUICAPAN, 
TATAHUICAPAN 
DE JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN EL 
BARRIO PRIMERO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TATAHUICAPAN, 
lon:-94.75763298, 
lat:18.24326266}}

02-07-2018 03-09-2018 1,052,183.20          1,052,183.20            1,052,183.20          1,052,183.20          1,052,183.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-FISMDF-2018-
209-027, 
contratista:CONST
RUCCIONES RUIGA 
S.A DE C.V., 
convocante:TATAH
UICAPAN DE 
JUAREZ, 
monto:1052183.2, 
importe_modifica
do:1052183.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:240.0}}

{1266878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201128548 Proyecto de inversión 398745.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398745.62, 
modificado:398745.62}}

Construcción De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Telesecundaria Manuel Avila 
Camacho - 52226

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

52226 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:82, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MANUEL AVILA 
CAMACHO, 93626 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
MANUEL AVILA 
CAMACHO DE LA 
LOCALIDAD DE 
POBLADO MANUEL 
AVILA CAMACHO, 
lon:-97.00935616, 
lat:20.21332625}}

01-04-2018 31-12-2018 398,745.62             398,745.62               398,745.62             398,745.62             398,745.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110029, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:398745.62, 
importe_modifica
do:398745.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1266930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128763 Proyecto de inversión 563168.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:563168.71, 
modificado:563168.71}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Dos 
Luceros Ejido La Piña Maromilla 
Matlaluca El Pochote Mata 
Pastor Y La Represa Del Muni - 
95607

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

95607 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6415.28}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EJIDO 
LA PIÑA - 
MAROMILLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
400 EJIDO LA PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225 EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
EJIDO , lon:-
96.8002266, 
lat:19.02949458}}

15-05-2018 15-09-2018 563,168.71             563,168.71               563,168.71             563,168.71             563,168.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5018, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:2173465.17
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:6415.28}}

{1267145/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128906 Proyecto de inversión 154379.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154379.88, 
modificado:154379.88}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 88722

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88722 N 0 0 117 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:3, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO 
BUENAVISTA, 
93653 BUENA 
VISTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CONOCIDA 
A UN COSTADO DE 
LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.24472304, 
lat:19.95433395}}

17-04-2018 15-07-2018 154,379.88             154,379.88               154,379.88             154,379.88             154,379.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.41, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:31.0}}

{1267288/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201128916 Proyecto de inversión 84659.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84659.93, 
modificado:84659.93}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 90250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

90250 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:16, 
direccion:CALLE 
FERRER PUEBLO 
POCHOTITAN, 
93653 
POCHOTITÁN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NARDAL Y 
CALLE CAMINO 
SAN LUIS, CALLE EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE FERRER 
ENTRE LA CALLE 
NARDAL Y 
CAMINO SAN LUIS 
CASI FRENTE A L, 
lon:-97.22972326, 
lat:19.95212864}}

17-04-2018 15-07-2018 84,659.93               84,659.93                 84,659.93               84,659.93               84,659.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.63, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:84659.93}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:17.0}}

{1267298/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201128970 Proyecto de inversión 533490.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533490.93, 
modificado:533490.93}}

Construccion De Pisos Firmes 
Para La Region Orizaba Cordoba 
Ixtaczoquitlan - 95461

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

95461 N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
131.04}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
NORTE PUEBLO 
TLILAPAN, 94860 
TLILAPAN, 
TLILAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE DIAZ MIRON 
SE LOCALIZA 
SOBRE LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
NORTE ENTRE LAS 
CALLES ADOLFO 
LOPEZ , lon:-
97.0997066, 
lat:18.8056182}}

23-04-2018 21-07-2018 533,490.93             533,490.93               533,490.93             533,490.93             533,490.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-
001/2018.28, 
contratista:ITSA 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:9416538.24
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:131.04}}

{1267352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129025 Proyecto de inversión 548584.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548584.59, 
modificado:548584.59}}

Construccion De Ocho Bordos 
En Las Localidades De Tlapala 
Mata De Indio Y El Encinal Del 
Municipio De Totutla - 116472

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

116472 N 0 0 16 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
6668.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:11, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLAPALA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO 
TLAPALA, 94050 
TLAPALA, TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERIA QUE 
VA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TLAPALA AL 
SUROESTE A 
TERRENOS DE L, 
lon:-96.91716044, 
lat:19.26643565}}

15-05-2018 15-09-2018 548,584.59             548,584.59               548,584.59             548,584.59             548,584.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS-GEV-FISE-I-16-
18-2, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPIÓN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:Secret
aria de Desarrollo 
Agropecuario, 
Rural y Pesca, 
monto:2174284.96
, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6668.1}}

{1267407/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129165 Proyecto de inversión 74703.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74703.16, 
modificado:74703.16}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98016

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98016 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:27, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PUEBLO NUEVO, 
92650 PUEBLO 
NUEVO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
SIN NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO NUEVO 
ENTRE LA CLINICA 
DE ASISTENCIA 
MEDICA Y LA 
AGENCIA 
MUNICIPA, lon:-
98.26133771, 
lat:20.5649797}}

17-04-2018 15-07-2018 74,703.16               74,703.16                 74,703.16               74,703.16               74,703.16               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.175, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:74703.16}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1267547/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129216 Proyecto de inversión 820000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:820000.0, 
modificado:820000.0}}

Construccion De Barda 
Perimetral En La Escuela 
Telesecundaria De El Zapotito - 
23055

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN

23055 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:19, 
direccion:PUEBLO 
VILLA ZEMPOALA, 
91660 EL 
ZAPOTITO, 
URSULO GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, LA ESCUELA 
SE ENCUENTRA 
ENFRENTE DE 
CAMPO 
DEPORTIVO, lon:-
96.43845206, 
lat:19.44697134}}

23-04-2018 02-07-2018 820,000.00             820,000.00               820,000.00             820,000.00             820,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-05-
2018301910017, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
CALDEHER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:742965.28, 
importe_modifica
do:820000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1267598/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129225 Proyecto de inversión 405750.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:405750.5, 
modificado:405750.5}}

Rehabilitación De La Red De 
Drenaje Sanitario En La Calle 
Moctezuma Y Termopilas De La 
Colonia Las Vega - 89694

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

89694 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1430.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TERMOPILAS 
COLONIA LAS 
VEGAS, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
MOCTEZUMA Y 
AVENIDA 
CUAUHTEMOC, 
CALLE ROMÁN 
BASTIDA SE DEBE 
DE TOMAR LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
UNA CUADRA 
DESPUÉS DEL 
PALENQUE DOBL, 
lon:-96.64449573, 
lat:20.03196554}}

04-05-2018 05-06-2018 405,750.50             405,750.50               405,750.50             405,750.50             405,750.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920005DOP
29, 
contratista:JULIAN 
NOCHEBUENA 
HERNANDEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:405750.5, 
importe_modifica
do:405750.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1430.0}}

{1267607/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER18180201129339 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Construccion De Cuarto Para 
Cocina - 99208

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA 
VERACRUZ

99208 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:63, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 14 + 
900 RANCHERIA 
SAN VICENTE, 
00000 SAN 
VICENTE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, A CASI 15 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL MANO 
DERECHA 
ENTRADA EN 
LOCALIDAD LA, 
lon:-96.77107805, 
lat:19.05226823}}

02-05-2018 14-12-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000032, 
contratista:GRUPO 
IMPEESA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTOD 
E ZENTLA, VER., 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:160000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1267721/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129424 Proyecto de inversión 298799.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298799.76, 
modificado:298799.76}}

Equipamiento De Estufas 
Ecologicas - 98378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

98378 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:145, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PASO DEL AGUILA, 
95000 PASO DEL 
ÁGUILA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A 164 
METROS 
APROXIMADAMEN
TE DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA Y A 
500 METROS 
APROXIMADAMEN
TE D, lon:-
96.99555915, 
lat:18.67242624}}

16-04-2018 15-07-2018 298,799.76             298,799.76               298,799.76             298,799.76             298,799.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003.189, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:298799.76}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:60.0}}

{1267806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129443 Proyecto de inversión 1377838.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1377838.07, 
modificado:1377838.07}}

Construccion De Cuartos 
Dormitorios En La Localidad De 
Cruztitlan Mpio De 
Zontecomatlan Ver - 35845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

35845 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:8, 
direccion:CONOCI
DO CRUZTITLAN, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, lon:-
98.34853433, 
lat:20.74965217}}

01-05-2018 01-08-2018 1,377,838.07          1,377,838.07            1,377,838.07          1,377,838.07          1,377,838.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0009, 
contratista:C. 
JEYSER PERIAÑEZ 
RAMIREZ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ, 
monto:1377838.07
, 
importe_modifica
do:1377838.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:360.0}}

{1267825/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201129445 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

Construccion De Sistema De 
Agua Potable Primer Etapa En 
La Localidad De El Cuayo La 
Esperanza - 67952

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

67952 N 0 0 858 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
120.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:10, 
direccion:CONOCI
DO EL CUAYO (LA 
ESPERANZA), 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER., lon:-
98.20256671, 
lat:20.71293242}}

01-05-2018 01-09-2018 4,000,000.00          4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00          4,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0001, 
contratista:CONST
RUCTORA ROSAEM 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
monto:4000000.0, 
importe_modifica
do:4000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.76}}

{1267827/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132599 Proyecto de inversión 1048476.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1048476.59, 
modificado:1048476.59}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle 16 
Entre Avenidas 23 Y 25 Sur De 
La Colonia Reserva Territorial

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
COLONIA RESERVA 
TERRITORIAL 
HUATUSCO VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

20-06-2018 01-08-2018 1,048,476.59          1,048,476.59            1,048,476.59          1,048,476.59          1,048,476.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710405
/FORTAFIN, 
contratista:MERCA
NTIL DE 
HUATUSCO S. DE 
R.L. DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:1048476.59
, 
importe_modifica
do:1048476.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132747 Proyecto de inversión 905227.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:905227.65, 
modificado:905227.65}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 16 
Bis Entre Avenidas 2 Y 4 Norte 
De La Colonia Acatepec

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
BIS COL. 
ACATEPEC., lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-08-2018 905,227.65             905,227.65               905,227.65             905,227.65             905,227.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710406
/FORTAFIN, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE SA 
DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:905227.65, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271304/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201132832 Proyecto de inversión 1514122.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1514122.35, 
modificado:1514122.35}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle De 
La Colonia Xocotla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
XOCOTLA, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

09-05-2018 01-07-2018 1,514,122.35          1,514,122.35            1,514,122.35          1,514,122.35          1,514,122.35          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710409
/FORTAFIN, 
contratista:CORPI
MA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:1514122.35
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271399/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132928 Proyecto de inversión 875000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:875000.0, 
modificado:875000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle N° 3 Entre Calle Ignacio 
Zaragoza Y Vicente Guerrero

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
960.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:6, 
direccion:-, lon:-
96.731111, 
lat:19.998611}}

14-05-2018 875,000.00             875,000.00               875,000.00             875,000.00             875,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920508-
DOP-13, 
contratista:ENESA 
CONSTRUCCIÓN Y 
URBANISMO S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:960.0}}

{1271501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201132952 Proyecto de inversión 744361.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:744361.73, 
modificado:744361.73}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Melchor Ocampo De La Colonia 
Centenario

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO COL. 
CENTENARIO, lon:-
96.9675, 
lat:19.149444}}

23-05-2018 01-07-2018 744,361.73             744,361.73               744,361.73             744,361.73             744,361.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710410
/FORTAFIN, 
contratista:OMAR 
LOPEZ MENESES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:744361.73, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1271528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133658 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840000.0, 
modificado:840000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico De 15 Cm. 
De Esp. F´C = 200 Kg/Cm2. En 
La Calle Prolongacion Lic. 
Marilda Elisa Rodriguez Aguirre 
A La Escuela Primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
675.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:21, 
direccion:-, lon:-
96.593333, 
lat:19.880833}}

14-05-2018 840,000.00             840,000.00               840,000.00             840,000.00             840,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920509-
DOP-21, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:840000.0, 
importe_modifica
do:840000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:675.0}}

{1272279/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133666 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En La Colonia El 
Puente Desde La Colonia Hasta 
La Calle Deportiva

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
3052.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.610555, 
lat:19.970555}}

14-05-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-B-
2018-
2018301920510-
DOP-11, 
contratista:FREDI 
RAMIREZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3052.5}}

{1272287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133691 Proyecto de inversión 1850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1850000.0, 
modificado:1850000.0}}

Construccion De Pavimento 
Deconcreto Hidraulico De 15 
Cm. Deesp. F C=200 Kg/Cm2 En 
La Calle Rafael Hernandez 
Ochoa Entre Av.Reforma Y La 
Cancha De La Col. Luz Maria 
Zapata De Emilio Carranza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGA DE 
ALATORRE

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1333.32}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:-, lon:-
96.610555, 
lat:19.970555}}

25-04-2018 1,850,000.00          1,850,000.00            1,850,000.00          1,850,000.00          1,850,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA-FORTAFIN-
2018301920402-
DOP-06, 
contratista:PEDRO 
ORDOÑEZ GARCIA, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1850000.0, 
importe_modifica
do:1850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1333.32}}

{1272313/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133785 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Techado En 
Cancha De Voleibol De La 
Alameda

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 55000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:LA 
ALAMEDA 
CHICUELLAR, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071041
7/FORTAFIN, 
contratista:PEDRO 
TLAZALO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201133791 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion De Techado En 
Colonia Aquiles Cordoba Moran 
(Col. Antorchista) Area De 
Equipamiento Av. Del Panteon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO

2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO COL. 
ANTORCHISTA, 
HUATUSCO, VER., 
lon:-96.9675, 
lat:19.149444}}

05-06-2018 01-07-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071041
8/FORTAFIN, 
contratista:PEDRO 
TLAZALO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1272429/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201134918 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Rehabilitación De Recinto Ferial 
1a Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

2020000000000 N 0 0 4617 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA SIN 
NUMERO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, VER, 
lon:-96.990833, 
lat:19.333888}}

13-04-2018 01-05-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-
FORTAMUNDF-124-
IR/18, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1273694/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201135311 Proyecto de inversión 1496587.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1496587.41, 
modificado:1496587.41}}

Rehabilitación  De Calles Con 
Concreto Hidráulico En La 
Cabecera Municipal De 
Tezonapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TEZONAPA

2020000000000 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
96.6875, 
lat:18.605833}}

07-05-2018 01-08-2018 1,496,587.41          1,496,587.41            1,496,587.41          1,496,587.41          1,496,587.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN2018301
730201, 
contratista:PROM
OTORA DE LA 
CONSTRUCCION Y 
COMERCIALIZACIO
N DE GRANDES 
PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:1498122.06
, 
importe_modifica
do:1498122.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:600.0}}

{1274126/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201136821 Proyecto de inversión 1499930.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499930.63, 
modificado:1499930.63}}

2da. Etapa De La 
Pavimentación, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Via 
Muerta De La Col. Benito Juarez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO

2020000000000 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:-, lon:-
95.514166, 
lat:18.623888}}

11-06-2018 01-09-2018 1,499,930.63          1,499,930.63            1,499,930.63          1,499,930.63          1,499,930.63          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FORTAFIN B-
2018/2018300970
200, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DOASO SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1499930.63
, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FORTAFIN B-
2018/2018300970
200, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
DOASO SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1275821/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137099 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construccion De Nivel 1 Del 
Mercado De Artesanias, Area 
De Exposición De Productos Y 
De Esparcimiento 12 Locales 
Comerciales

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA, 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 7000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:1, 
direccion:DOMICIL
IO CONOCIDO EN 
ZONGOLICA VER, 
lon:-97.001111, 
lat:18.664166}}

14-05-2018 01-07-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010501, 
contratista:C. 
SANTA 
GUADALUPE 
HERNANDEZ 
SANTILLAN , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER , 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1276123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201137146 Proyecto de inversión 1738771.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1738771.69, 
modificado:1738771.69}}

Rehabilitación Con Concreto 
Hidráulico De Calle Libertad.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, VER.

2020000000000 N 0 0 1453 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
747.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LIBERTAD SIN 
NUMERO, COL. 
CENTRO, 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., lon:-
97.000555, 
lat:19.664444}}

01-06-2018 01-09-2018 1,738,771.69          1,738,771.69            1,738,771.69          1,738,771.69          1,738,771.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FORTMUN-
DF/201830177011
7, 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1738771.69
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:747.96}}

{1276175/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201137538 Proyecto de inversión 1503411 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:92, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1503411.0, 
modificado:1503411.0}}

Construcción De Pavimento 
Con Concreto Hidráulico En 
Calles En La Loc. Xocotla

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:36, 
direccion:LOCALID
AD XOCOTLA 
MUNICIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
lon:-97.100277, 
lat:19.014444}}

21-05-2018 01-07-2018 1,503,411.00          1,503,411.00            1,503,411.00          1,503,411.00          1,503,411.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/2018/0
607, 
contratista:INTEGR
ACIONES CRUZ 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:1503411.0, 
importe_modifica
do:1503411.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1276601/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201138305 Proyecto de inversión 14533516.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1.453351655E7, 
modificado:1.536639E7}}

Construcción Del Mercado 
Municipal De Tlapacoyan 
(Terminación De Obra)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

4810000000000 N 0 0 35388 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
97.213055, 
lat:19.963055}}

02-04-2018 01-09-2018 15,366,390.00        15,366,390.00         15,366,390.00        15,366,390.00        15,366,390.00        {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
015/2018-DGCOP, 
contratista:GRUCV
ER, S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1.41671265
5E7, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2190.99}}

{1277453/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201139328 Proyecto de inversión 630541.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:630541.49, 
modificado:630541.49}}

Rehab. A Base De Bacheo Con 
Carpeta Asfaltica De 7 Cms. De 
Espesor En La Ruta Principal De 
La Cong. Mata Redonda Entre 
La C. Jose Maria Morelos Y 
Pavon Y Brecha Huasteca 
Perteneciente A La Cong. Hgo.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:7, 
direccion:-, lon:-
97.828611, 
lat:22.233333}}

14-05-2018 01-12-2018 630,541.49             630,541.49               630,541.49             630,541.49             630,541.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330504/C
APUFE2018/004, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
NAPAMA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:882758.09, 
importe_modifica
do:882758.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1000.0}}

{1278561/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139353 Proyecto de inversión 1380829.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1380829.93, 
modificado:1380829.93}}

Construcción De Calle A Base 
De Pavimento De Concreto 
Hidráulico De 15 Cms. De 
Espesor En La Calle Francisco I. 
Madero Entre Las Calles 20 De 
Noviembre Y Morelos En La 
Cong. Anahuac.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1502.84}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:2, 
direccion:-, lon:-
97.854722, 
lat:22.201666}}

14-05-2018 01-12-2018 1,380,829.93          1,380,829.93            1,380,829.93          1,380,829.93          1,380,829.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330506/C
APUFE2018/006, 
contratista:PROCE
SOS Y 
CONSTRUCCIONES 
GLOBAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1380829.93
, 
importe_modifica
do:1380829.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1502.84}}

{1278591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139366 Proyecto de inversión 1301928.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1301928.16, 
modificado:1301928.16}}

Construcción De Calle A Base 
De Pavimento De Concreto 
Hidraulico De 15 Cms. De 
Espesor En La Calle 16 De 
Septiembre Entre Las C. 
Morelos Y Miguel Hidalgo En La 
Col. California De La Loc. Benito 
Juarez

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
VER.

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1143.34}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:17, 
direccion:-, lon:-
97.835, 
lat:22.205277}}

14-05-2018 01-12-2018 1,301,928.16          1,301,928.16            1,301,928.16          1,301,928.16          1,301,928.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330507/C
APUFE2018/001, 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES, 
S. A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, 
monto:1301928.16
, 
importe_modifica
do:1301928.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1143.34}}

{1278605/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139373 Proyecto de inversión 2941157.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2941157.04, 
modificado:2941157.04}}

Rehabilitacion De Diversas 
Calles Con Material De 
Revestimiento En La Localidad 
De Moralillo

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2020000000000 N 0 0 3500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
35000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:29, 
direccion:LOCALID
AD DE MORALILLO, 
lon:-97.911666, 
lat:22.226111}}

25-06-2018 01-08-2018 2,941,157.04          2,941,157.04            2,941,157.04          2,941,157.04          2,941,157.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HPA-
HIDROCARBUROS-
2018301230706, 
contratista:C. 
LILIANA GONZALEZ 
ORTEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2941157.04
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:35000.0}}

{1278612/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201139662 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

Rehabilitacion De Oficinas De 
Cecunsat 2a. Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER.

2020000000000 N 0 0 10000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:0, 
direccion:EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA 
CIUIDAD DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
lon:-95.212571, 
lat:18.448668}}

19-03-2018 01-12-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/10
33, 
contratista:GRUPO 
AMERICANO DE 
INGENIEROS 
ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1099413.32
, 
importe_modifica
do:1099413.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1278944/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201139749 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

Por Sustitución: Construcción 
De Dos Aulas Didácticas, Plaza 
Cívica, Andadores 
Yrehabilitación De Edificios En 
El Telebachillerato Coyolillo 
Clave 30eth0698r

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000001 N 0 0 84 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
725.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:14, 
direccion:-, lon:-
96.7425, 
lat:19.5675}}

07-05-2018 01-09-2018 1,800,000.00          1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00          1,800,000.00          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:725.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140082 Proyecto de inversión 350682.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:350682.84, 
modificado:350682.84}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle 2 Entre 
Avenidas 1 Y 2

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 234 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
905.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
ENTRE AVENIDAS 
1 Y 2, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 350,682.84             350,682.84               350,682.84             350,682.84             350,682.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180504, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:350682.84, 
importe_modifica
do:350682.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:905.0}}

{1279438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201140164 Proyecto de inversión 2156766.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2156766.41, 
modificado:2156766.41}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Cauville De 
Poniente 17 A Sur 11

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 1033 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8055.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE DE 
PONIENTE 17 A 
SUR 11, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 2,156,766.41          2,156,766.41            2,156,766.41          2,156,766.41          2,156,766.41          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180507, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2156766.41
, 
importe_modifica
do:2156766.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8055.0}}

{1279536/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141243 Proyecto de inversión 609779.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:609779.07, 
modificado:609779.07}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Calle Camerino Z 
Mendoza Entre Venustiano 
Carranza Y 20 De Noviembre

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 239 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1490.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 20 DE 
NOVIEMBRE, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 609,779.07             609,779.07               609,779.07             609,779.07             609,779.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180535, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:609779.07, 
importe_modifica
do:609779.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1490.0}}

{1280749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141268 Proyecto de inversión 1387108.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1387108.68, 
modificado:1387108.68}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Alvaro 
Obregon Entre Calles Sur 13 Y 
Camerino Z Mendoza

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 557 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
4628.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ALVARO OBREGON 
ENTRE CALLES SUR 
13 Y CAMERINO Z 
MENDOZA, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 1,387,108.68          1,387,108.68            1,387,108.68          1,387,108.68          1,387,108.68          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180538, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:1387108.68
, 
importe_modifica
do:1387108.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:4628.0}}

{1280777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141284 Proyecto de inversión 2442989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2442989.98, 
modificado:2442989.98}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En 16 De Septiembre 
Entre Oriente 18 Y Alvaro 
Obregon

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 983 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8940.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
ENTRE ORIENTE 18 
Y ALVARO 
OBREGON, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

01-07-2018 01-09-2018 2,442,989.98          2,442,989.98            2,442,989.98          2,442,989.98          2,442,989.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180540, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:2442989.98
, 
importe_modifica
do:2442989.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8940.0}}

{1280795/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141328 Proyecto de inversión 730422 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:730422.0, 
modificado:730422.0}}

Rehabilitación De Pavimento 
Con Mezcla Asfáltica En 
Caliente En Avenida Poniente 
16 Entre Calle Norte 7 Y 13

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA

2020000000000 N 0 0 158 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2377.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PONIENTE 16 
ENTRE CALLE 
NORTE 7 Y 13, lon:-
97.096666, 
lat:18.858611}}

02-07-2018 01-09-2018 730,422.00             730,422.00               730,422.00             730,422.00             730,422.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180541, 
contratista:GURAIE
B & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:730422.0, 
importe_modifica
do:730422.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2377.0}}

{1280843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141493 Proyecto de inversión 966304.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:966304.9, 
modificado:966304.9}}

Construcción De Pavimento  De 
Concreto Hidráulico En La Calle 
Zapaitonal (Primera Etapa) En 
La Colonia Centro, En El 
Municipio De Teocelo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
RUBEN DARIO Y  
FRANCISCO I. 
MADERO, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

04-06-2018 01-09-2018 966,304.90             966,304.90               966,304.90             966,304.90             966,304.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640303, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:966304.9, 
importe_modifica
do:966304.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281022/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141505 Proyecto de inversión 857122.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:857122.11, 
modificado:857122.11}}

Construccion De Pavimento  De 
Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La 
Privada Zapaitonal, En La 
Colonia Centro, En El Municipio 
De Teocelo, Ver.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
TEOCELO

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:SE UBICA 
ENTRE LAS CALLES 
RIÓ LA MARINA Y 
RIÓ TUXPAN, lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

06-06-2018 01-09-2018 857,122.11             857,122.11               857,122.11             857,122.11             857,122.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640304, 
contratista:DANIEL 
MENDEZ 
FIGUEROA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:857122.11, 
importe_modifica
do:857122.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141550 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

Construcción De Techado En La 
Escuela Primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:26, 
direccion:LA 
PEZMA S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ., DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.33694, 
lat:20.52972}}

01-05-2018 01-07-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN/MZA/IR
/2018301980202, 
contratista:CERCAS 
Y 
CONSTRUCCIONES 
OSORIO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1281081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141575 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Rehabilitación Del Centro 
Histórico

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN, 
VERACRUZ

2020000000000 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
905.98}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HIDALGO S-N, C.P. 
92650, 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.348611, 
lat:20.433611}}

28-05-2018 01-09-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
B/MZA/IR/201830
1980302, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ZACVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:905.98}}

{1281106/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201141712 Proyecto de inversión 113850 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:113850.0, 
modificado:113850.0}}

Adquisición De Láminas 
Galvanizada

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:TEOCELO
, VER., lon:-
96.972777, 
lat:19.387222}}

15-03-2018 01-12-2018 113,850.00             113,850.00               113,850.00             113,850.00             113,850.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER18180201141793 Proyecto de inversión 320259.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:320259.97, 
modificado:320259.97}}

Rehabilitacion De Calles 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 365 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
8323.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:DIRECCI
ON DE OBRAS 
PUBLICAS,,,,,,, lon:-
95.145833, 
lat:18.150833}}

02-04-2018 01-05-2018 320,259.97             320,259.97               320,259.97             320,259.97             320,259.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FORTAMUN
/0200/18, 
contratista:C. 
ISELA EDITH 
PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:320259.97, 
importe_modifica
do:320259.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8323.0}}

{1281352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141803 Proyecto de inversión 314586.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:314586.96, 
modificado:314586.96}}

Rehabilitacion De Calles 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2020000000000 N 0 0 348 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
5987.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:OBRAS 
PUBLICAS 
MUNICIPALES,,,,,,, 
lon:-95.185833, 
lat:18.159722}}

09-05-2018 01-07-2018 314,586.96             314,586.96               314,586.96             314,586.96             314,586.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FORTAMUN
/0203/18, 
contratista:C. 
ISELA EDITH 
PATRACA 
VILLASECA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:314586.96, 
importe_modifica
do:314586.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5987.0}}

{1281363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201141863 Proyecto de inversión 281689.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:281689.34, 
modificado:281689.34}}

Rehabilitación De Salón De 
Usos Múltiples Primera Etapa 
En La Localidad De 
Chiconquiaco

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS

2020000000000 N 0 0 1500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:0, 
direccion:MEJORA
R LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA LA 
POBLACIÓN, lon:-
96.818808, 
lat:19.742096}}

14-02-2018 01-04-2018 281,689.34             281,689.34               281,689.34             281,689.34             281,689.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0115/02, 
contratista:MARIO 
MORALES 
HERNANDEZ, 
convocante:Munici
pio de 
Chiconquiaco, 
monto:281689.34, 
importe_modifica
do:281689.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1281428/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142037 Proyecto de inversión 314959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:314959.99, 
modificado:314959.99}}

Mejoramiento En Áreas De 
Impartición De Educación Física 
De Escuela Primaria Valentín 
Gómez Farías Con Clave 
30dpr1165g De La Comunidad 
De Emiliano Zapata La Bomba.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

2020000000000 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
162.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:20, 
direccion:-, lon:-
97.525277, 
lat:20.548888}}

09-05-2018 314,959.99             314,959.99               314,959.99             314,959.99             314,959.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-
FORTAMUN-
DF/2018/30/175/0
248, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:314959.99, 
importe_modifica
do:314959.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:162.0}}

{1281622/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201142151 Proyecto de inversión 1499693.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1499693.44, 
modificado:1499693.44}}

Construccion De Pavimento 
Hidraulico En La Calle 
Corregidora Entre Avila 
Camacho Y Pino Suarez, En 
Pajapan Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PAJAPAN

202000000000 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1080.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:-, lon:-
94.691666, 
lat:18.2625}}

21-05-2018 01-07-2018 1,499,693.44          1,499,693.44            1,499,693.44          1,499,693.44          1,499,693.44          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
220, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PAJAPAN, 
VER., 
monto:1499693.44
, 
importe_modifica
do:1499693.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1080.0}}

{1281751/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER00180201142438 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle 
Principal De La Localidad De 
Aguapani En El Municipio De 
Chiconamel, Veracruz.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

56 Chiconamel Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHICONAMEL, 
VER.

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
2264.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:56, 
localidad:3, 
direccion:CONOCI
DO AGUAPANI 
CHICONAMEL, 
VER., lon:-
98.511944, 
lat:21.258055}}

15-06-2018 01-12-2018 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00          2,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/CHI/2018300
560101-FORTAFIN, 
I.R.-013, 
contratista:ISABEL 
GARCIA BAUTISTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONAMEL, 
monto:2500000.0, 
importe_modifica
do:2500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2264.0}}

{1282051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER18180201143000 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Construccion Del Salon De Usos 
Multiples Primera Etapa

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 2020000000000 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:20, 
direccion:CONOCI
DO LA SOLEDAD, 
TLACHICHILCO, 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE, lon:-
98.154444, 
lat:20.703611}}

01-04-2018 01-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FORTAMUN_
2018301800110_A
D_01_C01, 
contratista:PERIAÑ
EZ RAMIREZ 
JEYSSER, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1282720/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285917 Proyecto de inversión 389320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:389320.0, 
modificado:389320.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 208225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

208225 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:83.2, 
meta_modificada:
83.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHUCMUT 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LANGA Y 
CALLE JAKA, CALLE 
SEN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CHUCMUT 
ENTRE LAS CALLES 
LANGA Y JAKA 
CON CALLE 
POSTERIOR SEN, 
lon:-97.33112305, 
lat:20.46391765}}

23-04-2018 21-07-2018 389,320.00             389,320.00               389,320.00             389,320.00             389,320.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:83.2}}

{1285917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285928 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 208980

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

208980 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR NOVO 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS Y 
CALLE MARTÍN 
LUIS GUZMÁN, 
CALLE MANUEL 
GUTIÉRREZ 
NÁJERA ESTE 
PEOYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE SALVADO, 
lon:-97.33637565, 
lat:20.43689837}}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1285928/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285934 Proyecto de inversión 272524 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:272524.0, 
modificado:272524.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209100

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209100 N 0 0 106 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:58.24, 
meta_modificada:
58.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ISRAEL C. TÉLLEZ 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GENERAL 
MARÍN Y CALLE 
GALVÁN, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ISRAEL C. 
TELLEZ CON 
DOMICILIOEN, lon:-
97.31888451, 
lat:20.45522089}}

23-04-2018 21-07-2018 272,524.00             272,524.00               272,524.00             272,524.00             272,524.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:58.24}}

{1285934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301285935 Proyecto de inversión 68131 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68131.0, 
modificado:68131.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209108

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209108 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
14.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN LEAL 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE BENITO 
JUÀREZ,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JUAN LEAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
VENUSTI, lon:-
97.31942086, 
l }}

23-04-2018 21-07-2018 68,131.00               68,131.00                 68,131.00               68,131.00               68,131.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.56}}

{1285935/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301285939 Proyecto de inversión 19466 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19466.0, 
modificado:19466.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 209187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

209187 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
YUCATÁN 
COLONIA 
PAPANTLA 
CENTRO, 
93400PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NUEVO 
LEÓN Y CALLE 
CAMPECHE, CALLE 
EL SALVADOR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE YUCATAN 
CON 
DOMICLIOENTRE 
LAS CALLES 
NUEVO L, lon:-
97.33288672, 
lat:20.43647341}}

23-04-2018 21-07-2018 19,466.00               19,466.00                 19,466.00               19,466.00               19,466.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1285939/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286134 Proyecto de inversión 666063.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.6, 
modificado:666063.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 216733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

29 Calcahualco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

216733 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:29, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CALCAHUALCO, 
94120SAN MIGUEL 
XITECO, 
CALCAHUALCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE DE 
TERRACERIA 
PRINCIPAL EN 
DOMICILIOENTRE 
CALLEDETERRACE, 
lon:-97.11385512, 
lat:19.14885026}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.60             666,063.60               666,063.60             666,063.60             666,063.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286144 Proyecto de inversión 399637.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399637.86, 
modificado:399637.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217150

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217150 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
COLONIA BLANCA 
ESPUMA PUEBLO 
BOCA DEL MONTE, 
94210BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CARRETERA 
SOLEDAD DE 
DOBLADO-
SOCHIAPA, 
CARRETERA 
SOLEDAD DE 
DOBLADO-
SOCHIAPA ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO E, lon:-
96.84081249, 
lat:19.15853512}}

30-04-2018 28-07-2018 399,637.86             399,637.86               399,637.86             399,637.86             399,637.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1286144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286148 Proyecto de inversión 133212.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133212.62, 
modificado:133212.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217187 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:67, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
MATA PAXTLE, 
94200MATA 
PAXTLE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EST
E PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
CAMINO 
PRINCIPAL DE 
TERRACERIA 
CONOCIDA EN 
DOMICILIO , 
APROXIMADAMEN
TE A 3.7 
KILOMETROS AL 
OESTE DEL CENT, 
lon:-96.79929246, 
lat:19.15733988}}

30-04-2018 28-07-2018 133,212.62             133,212.62               133,212.62             133,212.62             133,212.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1286148/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286157 Proyecto de inversión 666063.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.1, 
modificado:666063.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 217410

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

217410 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 37 
COLONIA PARAÍSO, 
94650CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 25 Y CALLE 
27, CALLE 39 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE AVENIDA 37 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 27 Y LA 
CALLE 27, CALLE 
POSTERIOR, 
AVENIDA 39, lon:-
96.93676416, 
lat:18.87677789}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.10             666,063.10               666,063.10             666,063.10             666,063.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286157/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286199 Proyecto de inversión 266425.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266425.25, 
modificado:266425.25}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219260 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 8 
COLONIA LOS 
CARRILES, 
94517CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 44 
Y CALLE AVENIDA 
46, CALLE 8-A ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 8 EN 
DOMICILIOENTRE 
AVENIDA 44 Y 
AVENIDA 46, 
CALLE POSTERIOR 
CALLE 8-A., lon:-
96.92635147, 
lat:18.90933109}}

30-04-2018 28-07-2018 266,425.25             266,425.25               266,425.25             266,425.25             266,425.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286199/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286208 Proyecto de inversión 666063.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.1, 
modificado:666063.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219555 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVENIDA 4Y 
CALLE AVENIDA 
LOS GALEANA, 
CALLE 2 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AVENIDA 4 
ENTRE LAS CALLES 
AV, lon:-
97.04948909, 
lat:19.07573795}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.10             666,063.10               666,063.10             666,063.10             666,063.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286208/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286220 Proyecto de inversión 599456.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:599456.79, 
modificado:599456.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 219904

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

219904 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 3 
PUEBLO 
CUICHAPA, 
94920CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SIETE Y 
CALLE NUEVE, 
CALLE CINCOESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE SIETE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE SIETE Y 
CALLE NUEVE 
CALLE POSTERIOR 
LA CALLE CINCO., 
lon:-96.86861745, 
lat:18.76990366}}

30-04-2018 28-07-2018 599,456.79             599,456.79               599,456.79             599,456.79             599,456.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286220/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1853



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286250 Proyecto de inversión 666063.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666063.1, 
modificado:666063.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221223

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221223 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 18 
COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 
94915CUITLÁHUAC
, CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONCORDIAY 
CALLE 11 , CALLE 
16 ESTE PROYECTO 
SE ENCUENTRA 
UBICADO SOBRE 
LA CALLE 18 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 
CONCORDIA Y LA 
CALLE 11 CAL, lon:-
96.72901049, 
lat:18.81146631}}

30-04-2018 28-07-2018 666,063.10             666,063.10               666,063.10             666,063.10             666,063.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286251 Proyecto de inversión 466244.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:466244.17, 
modificado:466244.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 221265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

221265 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:84.0, 
meta_modificada:
84.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
COLONIA 
CUITLAHUAC 
CENTRO, 
94915CUITLÁHUAC
, CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 4 Y CALLE 6, 
CALLE 11ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE 11 EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE 4 Y LA 
CALLE 6 CALLE 
POSTERIOR. CALLE 
11, lon:-
96.72426674, 
lat:18.80933751}}

30-04-2018 28-07-2018 466,244.17             466,244.17               466,244.17             466,244.17             466,244.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:84.0}}

{1286251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286321 Proyecto de inversión 801059.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:801059.61, 
modificado:801059.61}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 227081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

227081 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:144.0, 
meta_modificada:
144.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE OCTUBRE 
COLONIA 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE CENTRO, 
93600MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LAUREL Y 
CALLE 
MAGISTERIAL 
BLVRD, CALLE 
DIANA LAURA 
RIOJAS DE 
COLOSIO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN L, lon:-
97.069887, 
lat:20.07894605}}

30-04-2018 28-07-2018 801,059.61             801,059.61               801,059.61             801,059.61             801,059.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:144.0}}

{1286321/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286334 Proyecto de inversión 82150.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82150.67, 
modificado:82150.67}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS PREFABRICADOS 
CON BIODIGESTORES PARA LA 
REGION XALAPA - 227511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

227511 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARANGOLA 
COLONIA XALAPA, 
91165XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 
ESCOBAR, CALLE 
ENCINAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
MARANGOLA CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
FRANCISCO VILLA , 
lon:-96.95534377, 
lat:19.55651909}}

10-04-2018 08-07-2018 82,150.67               82,150.67                 82,150.67               82,150.67               82,150.67               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
ICTP-OP-005/2018, 
contratista:ARQUI
TECTOS 
CONSTRUCTORES 
CONTEMPORANEO
S S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2669896.52
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1286334/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286418 Proyecto de inversión 644519.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:644519.64, 
modificado:644519.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 230526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

176 Tlacojalpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

230526 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:19, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
PLAYA MARIA, 
95533PLAYA 
MARÍA (SAN JOSÉ), 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON 
DOMICILIOENTRE 
C, lon:-
95.98385556, 
lat:18.21668105}}

30-04-2018 28-07-2018 644,519.64             644,519.64               644,519.64             644,519.64             644,519.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1286418/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286459 Proyecto de inversión 1735629.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1735629.13, 
modificado:1735629.13}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 231117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

231117 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:312.0, 
meta_modificada:
312.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
91400NAOLINCO 
DE VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CALLE 
AYUNTAMIENTO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE FRANCISCO 
I. MAD, lon:-
96.87554019, 
lat:19.65875641}}

30-04-2018 28-07-2018 1,735,629.13          1,735,629.13            1,735,629.13          1,735,629.13          1,735,629.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:312.0}}

{1286459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286465 Proyecto de inversión 667549.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:667549.67, 
modificado:667549.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 231220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

231220 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
PUEBLO 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
91400NAOLINCO 
DE VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE  NO. 26 Y 
CALLE CAMINO A 
LOS 
POTREROS,ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO EN 
DOMICILIOENTRE 
LA  NO.26 , lon:-
96.88054608, 
lat:19.65567486}}

30-04-2018 28-07-2018 667,549.67             667,549.67               667,549.67             667,549.67             667,549.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1286465/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286473 Proyecto de inversión 286453.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286453.17, 
modificado:286453.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231678 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN 
PUEBLO DEL 
BOSQUE, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE PASCASIO 
GAMBOA, CALLE 
VERACRUZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
CONSTITUCION 
CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS, lon:-
95.71120321, 
lat:18.07759648}}

30-04-2018 28-07-2018 286,453.17             286,453.17               286,453.17             286,453.17             286,453.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1286473/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301286479 Proyecto de inversión 1074199.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1074199.4, 
modificado:1074199.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 231843

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

231843 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIMERO DE 
MAYO COLONIA 
JOSÉ LÓPEZ 
DOMÍNGUEZ, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 12 DE 
OCTUBRE Y CALLE 
7 DE MAYO, CALLE 
MANUEL TINOCO 
BARRIENTO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRIMERO 
DE , lon:-
95.50346135, 
lat:18.63160674}}

30-04-2018 28-07-2018 1,074,199.40          1,074,199.40            1,074,199.40          1,074,199.40          1,074,199.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1286479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286550 Proyecto de inversión 1331453.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1331453.96, 
modificado:1331453.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234865

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234865 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:240.0, 
meta_modificada:
240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260AYAHUALUL
CO, AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
REFORMA, CALLE 
INDEPENDENCIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE NI, lon:-
97.14672913, 
lat:19.35121326}}

30-04-2018 28-07-2018 1,331,453.96          1,331,453.96            1,331,453.96          1,331,453.96          1,331,453.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:240.0}}

{1286550/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286552 Proyecto de inversión 332863.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332863.49, 
modificado:332863.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 234915

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

234915 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260AYAHUALUL
CO, AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE NIÑOS 
HEROES EN 
DOMICILIOENTRE 
LA C, lon:-
97.14747948, 
lat:19.35719668}}

30-04-2018 28-07-2018 332,863.49             332,863.49               332,863.49             332,863.49             332,863.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286552/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301286672 Proyecto de inversión 332966.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:332966.19, 
modificado:332966.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237421 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
PUEBLO NAUTLA, 
93800NAUTLA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE CONOCIDA 
A 150 METROS DE 
LA CALLE ABASOLO 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLES DE 
TERRACERIA, lon:-
96.77609789, 
lat:20.21270609}}

30-04-2018 28-07-2018 332,966.19             332,966.19               332,966.19             332,966.19             332,966.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.22311270
9E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1286672/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1856



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301286673 Proyecto de inversión 2663729.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2663729.51, 
modificado:2663729.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 237442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

237442 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:480.0, 
meta_modificada:
480.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA PUEBLO 
RAFAEL LUCIO, 
91315RAFAEL 
LUCIO, RAFAEL 
LUCIO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y PRIVADA 
ADALBERTO 
TEJEDA, AVENIDA 
DEL TRABAJO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA CON DOM, 
lon:-96.98605061, 
lat:19.59299969}}

30-04-2018 28-07-2018 2,663,729.51          2,663,729.51            2,663,729.51          2,663,729.51          2,663,729.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-014/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.20049849
3E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018.1, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:480.0}}

{1286673/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287436 Proyecto de inversión 1133373 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1133373.0, 
modificado:1133373.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248753 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE FEBRERO 
PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 6 Y CALLE 
FRANCISCO 
RAYÓN, CALLE 
BENITO JUÁREZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE 
FEBRERO CON 
DOMICILIO CON, 
lon:-96.61600578, 
lat:19.02067138}}

30-04-2018 28-07-2018 1,133,373.00          1,133,373.00            1,133,373.00          1,133,373.00          1,133,373.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1287436/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287453 Proyecto de inversión 266676 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:266676.0, 
modificado:266676.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 248882

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

248882 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 6, 
AVENIDA HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
CON 
DOMICILIOENTRE 
CAL, lon:-
96.61880346, 
lat:19.02320732}}

30-04-2018 28-07-2018 266,676.00             266,676.00               266,676.00             266,676.00             266,676.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1287453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287468 Proyecto de inversión 66669 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.0, 
modificado:66669.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249010

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

7 Camarón de 
Tejeda

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249010 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:7, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CAMARÓN DE 
TEJEDA, 
94230CAMARÓN 
DE TEJEDA, 
CAMARÓN DE 
TEJEDA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO, 
lon:-96.61644211, 
lat:19.01703824}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.00               66,669.00                 66,669.00               66,669.00               66,669.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1287468/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1857
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UTORA
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2018 5 VER180301287503 Proyecto de inversión 200007 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200007.0, 
modificado:200007.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 249350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

249350 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNÁN CORTÉS 
PUEBLO MEDELLIN 
DE BRAVO, 
94270MEDELLÍN, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
NICOLÁS BRAVO, 
PROLONGACION 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE HERNAN 
CORTES CON 
DOMICILI, lon:-
96.15580416, 
lat:19.0601464}}

30-04-2018 28-07-2018 200,007.00             200,007.00               200,007.00             200,007.00             200,007.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1287503/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287569 Proyecto de inversión 2466581.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2466581.28, 
modificado:2466581.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

101 Mariano 
Escobedo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250291 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:444.0, 
meta_modificada:
444.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO MARIANO 
ESCOBEDO, 
94420MARIANO 
ESCOBEDO, 
MARIANO 
ESCOBEDO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PROL. 
VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE ORIZABA, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICAEN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
EN DOMI, lon:-
97.13021811, 
lat:18.91343324}}

30-04-2018 28-07-2018 2,466,581.28          2,466,581.28            2,466,581.28          2,466,581.28          2,466,581.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:444.0}}

{1287569/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301287574 Proyecto de inversión 533314.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533314.87, 
modificado:533314.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 250367

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

162 Tenampa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

250367 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
PUEBLO 
TENAMPA, 
94030TENAMPA, 
TENAMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FABIO 
ALTAMIRANO Y 
CALLE PRIMERO 
DE ABRIL, CALLE 
CONSTITUCION 
ESTE PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALL, lon:-
96.88206208, 
lat:19.25071579}}

30-04-2018 28-07-2018 533,314.87             533,314.87               533,314.87             533,314.87             533,314.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1287574/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288030 Proyecto de inversión 533352 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533352.0, 
modificado:533352.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252347 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:96.0, 
meta_modificada:
96.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
PAPALOAPAN 
PUEBLO PASO DEL 
TORO, 94277PASO 
DEL TORO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RÍO 
ALVARADO Y 
CALLE RÍO 
COSAMALOAPAN, 
CALLE 
FERROCARRILES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PAPALOPAN 
CON 
DOMICILIOENTRE, 
lon:-96.13913541, 
lat:19.03450393}}

30-04-2018 28-07-2018 533,352.00             533,352.00               533,352.00             533,352.00             533,352.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:96.0}}

{1288030/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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PROYECTO
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2018 5 VER180301288036 Proyecto de inversión 333345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333345.0, 
modificado:333345.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252528 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:68, 
direccion:AVENIDA 
MIGUEL ALEMÁN 
VELASCO PUEBLO 
LOS ROBLES, 
94280LOS ROBLES, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMAN CON 
DOM, lon:-
96.12011287, 
lat:18.96756316}}

30-04-2018 28-07-2018 333,345.00             333,345.00               333,345.00             333,345.00             333,345.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1288036/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301288039 Proyecto de inversión 600021 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600021.0, 
modificado:600021.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ  BOCA DEL 
RIO - 252600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

252600 N 0 0 34 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:108.0, 
meta_modificada:
108.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS PUEBLO 
LOS ROBLES, 
94280LOS ROBLES, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
ALDAMA, CALLE 
PORFIRIO DÍAZ 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS CON 
DOMICIL, lon:-
96.11694372, 
lat:18.97320938}}

30-04-2018 28-07-2018 600,021.00             600,021.00               600,021.00             600,021.00             600,021.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:108.0}}

{1288039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289385 Proyecto de inversión 66669.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66669.01, 
modificado:66669.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 271757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

271757 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DEL TULE 
COLONIA LA 
POCHOTA, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ARBOL DEL 
PARAISO Y CALLE 
ARBOL DE LA 
NUEZ, CALLE 
ARBOL DEL 
TULEESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE ARBOL DEL 
TULE ENTRE LA 
CALLE ARBOL DE, 
lon:-96.1741324, 
lat:19.16462944}}

30-04-2018 28-07-2018 66,669.01               66,669.01                 66,669.01               66,669.01               66,669.01               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1289385/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289662 Proyecto de inversión 1156000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1156000.0, 
modificado:1156000.0}}

APORTACION AL CONVENIO DE 
COORDINACION PARA OBRAS 
DE ELECTRIFICACION - 278084

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

278084 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.13, 
meta_modificada:
1.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:214, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN LUÍS, 
96150SAN LUIS, 
SAYULA DE 
ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA,ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE PRINCIPAL 
ENTRE 
TERRACERIAS 
CONOCIDAS DE LA 
LOCALIDAD. , lon:-
94.97231178, 
lat:17.85992337}}

09-07-2018 31-12-2018 1,156,000.00          1,156,000.00            1,156,000.00          1,156,000.00          1,156,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
61151, 
contratista:, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8097949.53
, 
importe_modifica
do:8097949.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.13}}

{1289662/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301289818 Proyecto de inversión 400014.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400014.03, 
modificado:400014.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282174

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282174 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE EL 
CONOCIMIENTO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
EXPROPIACION 
PETROLERA Y 
CALLE DE LOS 
PIÑONES, CALLE 
ARBOL DE LA 
PLATA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE EL 
CONOCIMIENTO 
EN DOMICI, lon:-
96.17660636, 
lat:19.17148648}}

30-04-2018 28-07-2018 400,014.03             400,014.03               400,014.03             400,014.03             400,014.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1289818/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289824 Proyecto de inversión 1133373.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1133373.09, 
modificado:1133373.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 282285

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

282285 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:204.0, 
meta_modificada:
204.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
LOMBARDO 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
COLOMBIA Y 
CALLE COSTA RICA, 
CALLE PATAGONIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE VICENTE 
LOMBARDO EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
COLOM, lon:-
96.1660843, 
lat:19.17407339}}

30-04-2018 28-07-2018 1,133,373.09          1,133,373.09            1,133,373.09          1,133,373.09          1,133,373.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.74995047
4E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:204.0}}

{1289824/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301289920 Proyecto de inversión 133338.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133338.01, 
modificado:133338.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION VERACRUZ BOCA DEL 
RIO - 283787

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

283787 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CLAVELES 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE RIO TUXPAN 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
DALIAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CLAVELES 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE RIO 
TUXPAN Y LA 
CALLE CON, lon:-
96.19079127, 
lat:19.19266379}}

30-04-2018 28-07-2018 133,338.01             133,338.01               133,338.01             133,338.01             133,338.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-012/2018, 
contratista:EMA 
OBRAS METÁLICAS 
CIVILES S.A.DE C.V.  
, 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.21344606
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-011/2018, 
contratista:NAAL 
S.A.DE C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1289920/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290055 Proyecto de inversión 952446.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:952446.88, 
modificado:952446.88}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

287527 N 0 0 425 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:232.96, 
meta_modificada:
232.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:157, 
direccion:CALLE 
TOTUTLA COLONIA 
RIO MEDIO 
(GRANJA), 
91810RÍO MEDIO 
[GRANJA], 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TEHUACAN 
Y CALLE 
TEXISTEPEC, CALLE 
TLAPACOYAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TOTUTLA 
ENTRE LAS CALLES 
TEHUACAN Y 
TEXIST, lon:-
96.20906704, 
lat:19.20966546}}

23-04-2018 21-07-2018 952,446.88             952,446.88               952,446.88             952,446.88             952,446.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:232.96}}

{1290055/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290066 Proyecto de inversión 25511.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:25511.97, 
modificado:25511.97}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287971

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

287971 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.24, 
meta_modificada:
6.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AVE DEL PARAISO 
COLONIA 2 
CAMINOS, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MAGNOLIA 
Y CALLE ALCATRAZ, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AVE DEL 
PARAISO EN 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLES 
MAGNOLIA Y, lon:-
96.17016239, 
lat:19.17435166}}

23-04-2018 28-07-2018 25,511.97               25,511.97                 25,511.97               25,511.97               25,511.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.24}}

{1290066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290131 Proyecto de inversión 298799.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298799.76, 
modificado:298799.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 291295

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

291295 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO PUEBLO 
HIDALGOTITLAN, 
96930HIDALGOTIT
LÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO Y CALLE 
NIÑOS HEROES, 
CALLE COLOSIO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
FRANCISCO I 
MADERO, lon:-
94.64911441, 
lat:17.77189232}}

17-04-2018 15-07-2018 298,799.76             298,799.76               298,799.76             298,799.76             298,799.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:60.0}}

{1290131/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290185 Proyecto de inversión 14944.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14944.13, 
modificado:14944.13}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292538

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

292538 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA GRAL. 
MIGUEL ALEMÁN 
CENTRO, 
94964GENERAL 
MIGUEL ALEMÁN 
(POTRERO 
NUEVO), ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE AGUSTÍN 
MELGAR, CALLE 
MARQUÉS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 5 DE MAYO 
FRE, lon:-
96.78895932, 
lat:18.89748393}}

17-04-2018 15-07-2018 14,944.13               14,944.13                 14,944.13               14,944.13               14,944.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290200 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 292911

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

292911 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LORENZO MIRON 
ZAPATA COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LORENZO 
MIRON ZAPATA 
ENTRE C, lon:-
96.73042574, 
lat:18.96168523}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290200/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290218 Proyecto de inversión 178583.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178583.79, 
modificado:178583.79}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
293315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

293315 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:43.68, 
meta_modificada:
43.68}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZALEAS COLONIA 
2 CAMINOS, 
91726VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AVE DEL 
PARAISO Y CALLE 
MERCADELAS, 
CALLE GERANIOS 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AZALEAS EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE AVE DEL 
PARAISO Y LA CAL, 
lon:-96.1706572, 
lat:19.17719893}}

23-04-2018 21-07-2018 178,583.79             178,583.79               178,583.79             178,583.79             178,583.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.68}}

{1290218/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290223 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293412 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 2 DE ABRIL Y 
CALLE DANTE 
DELGADO, CALLE 
24 DE OCTUBRE 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 21 DE 
MARZO ENTRE LAS 
CAL, lon:-
96.72334967, 
lat:18.96675462}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290223/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290231 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 293557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

293557 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARLOS LUCIO 
BAEZ COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 
94970PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ Y 
PASAJE 
AURELIANO 
QUINTERO ZILLI, 
CALLE LORENZO 
MIRON ZAPATA 
ESTE RPOYECTO SE 
UBICA SOB, lon:-
96.73241276, 
lat:18.9624957}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290258 Proyecto de inversión 17007.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17007.98, 
modificado:17007.98}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
294214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294214 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.16, 
meta_modificada:
4.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL N. LIRA 
COLONIA PASEO 
DE LAS PALMAS II, 
91698VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIEGO 
RIVERA Y CALLE 
RUFINO TAMAYO, 
CALLE FRANCISCO 
A . DE ICAZA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE MIGUEL N. 
LIRA EN DOMICIL, 
lon:-96.16675241, 
lat:19.16043533}}

23-04-2018 21-07-2018 17,007.98               17,007.98                 17,007.98               17,007.98               17,007.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.16}}

{1290258/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1862



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290282 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 294891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

60 Chinampa de 
Gorostiza

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

294891 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:60, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
GONZÁLEZ 
RANCHERIA LAS 
FLORES, 
92420COLONIA 
LAS FLORES, 
CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
GONZÁLEZ Y CALLE 
FERROCARRIL, 
CALLE JUSTO 
SIERRA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
G, lon:-
97.69572356, 
lat:21.36067107}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290282/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290340 Proyecto de inversión 74699.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:74699.94, 
modificado:74699.94}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295669

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295669 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
NIÑO PERDIDO 
COLONIA ISLA 
CENTRO, 
95640ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
GUILLERMO 
PRIETO, AVENIDA 
MUNICIPIO LIBRE 
SUR ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
AVENIDA NIÑO 
PERDIDO CON 
DOMICILIOENTRE 
CALLE CON, lon:-
95.53424549, 
lat:18.02362693}}

17-04-2018 15-07-2018 74,699.94               74,699.94                 74,699.94               74,699.94               74,699.94               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:15.0}}

{1290340/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290348 Proyecto de inversión 19919.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.99, 
modificado:19919.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295805

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295805 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:86, 
direccion:CALLE 
XOLOTL COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
91096COLONIA 
SANTA BÁRBARA, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CALLE PAPALOTL, 
CALLE AV 
QUETZAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE XOLOTL 
ENTRE LAS CALLES 
MOCTEZUMA Y 
PAPLOTL CON , 
lon:-96.87144922, 
lat:19.50347619}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.99               19,919.99                 19,919.99               19,919.99               19,919.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290348/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290361 Proyecto de inversión 39839.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39839.97, 
modificado:39839.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 295961

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

295961 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ABASOLO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95640ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TAURINO 
REYES L. Y CALLE 
SILVIO LAGOS, 
CALLE GENERAL 
ANAYA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE MARIANO 
ABASOLO CON 
DOMICILIOENTRE 
LAS CALLE, lon:-
95.51984588, 
lat:18.0284741}}

17-04-2018 15-07-2018 39,839.97               39,839.97                 39,839.97               39,839.97               39,839.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1290361/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180301290415 Proyecto de inversión 239039.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239039.81, 
modificado:239039.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 297078

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

297078 N 0 0 182 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:18, 
direccion:AVENIDA 
REVOLUCION 
COLONIA EL 
CASTILLO, 91165EL 
CASTILLO, XALAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LIMONCITO 
Y AVENIDA 
REVOLUCION, 
CALLE 
RENACIMIENTO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
AVENIDA 
REVOLUCIÓN 
ENTRE LA CALLE 
LIMONCITO Y LA 
AVENIDA , lon:-
96.87410912, 
lat:19.54855435}}

17-04-2018 15-07-2018 239,039.81             239,039.81               239,039.81             239,039.81             239,039.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:48.0}}

{1290415/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290479 Proyecto de inversión 24899.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24899.98, 
modificado:24899.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298562 N 0 0 19 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUACATE 
COLONIA LOS 
PRADOS, 
91114XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE TREBOL Y 
CALLE DURAZNO, 
CALLE ENCINO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE AGUACATE 
EN 
DOMICILIOENTRE 
LA CALLE TREBOL Y 
CALLE DURAZNO 
CALLE P, lon:-
96.91061593, 
lat:19.5651611}}

17-04-2018 15-07-2018 24,899.98               24,899.98                 24,899.98               24,899.98               24,899.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:5.0}}

{1290479/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290485 Proyecto de inversión 19919.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19919.98, 
modificado:19919.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 298762

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

298762 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARANJAL 
MANDARINA 
COLONIA 
REVOLUCIÓN, 
91100XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NARANJA 
REYNA Y CALLE 
LIMON CRIOLLO, 
CALLE TANGERINA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA ENTRE LA 
CALLE EL 
NARANJAL 
MANDARINA 
ENTRE LA CALLE , 
lon:-96.91838928, 
lat:19.57636163}}

17-04-2018 15-07-2018 19,919.98               19,919.98                 19,919.98               19,919.98               19,919.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1290485/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290505 Proyecto de inversión 14939.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14939.99, 
modificado:14939.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299230

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

299230 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
COLONIA VICENTE 
GUERRERO, 
91153XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA Y CALLE 
JUAREZ, CALLE 
NICOLAS BRAVO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA EN 
DOMICILI, lon:-
96.89972282, 
lat:19.56294479}}

17-04-2018 15-07-2018 14,939.99               14,939.99                 14,939.99               14,939.99               14,939.99               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1290505/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301290507 Proyecto de inversión 29879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29879.98, 
modificado:29879.98}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 299284

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

299284 N 0 0 22 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARBOL DE LA 
NOCHE TRISTE 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MARIO 
VARGAS SALDAÑA 
Y CALLE ARTURO 
LLORENTE 
GONZALEZ, CALLE 
ARBOL DE LA VIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ARBOL , lon:-
96.17520179, 
lat:19.16819105}}

17-04-2018 15-07-2018 29,879.98               29,879.98                 29,879.98               29,879.98               29,879.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1290507/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301290570 Proyecto de inversión 9959.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9959.99, 
modificado:9959.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 300512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

300512 N 0 0 7 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:ANDADO
R PASCUAL ORTIZ 
RUBIO COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 
91700VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
JOSE LOPEZ 
PORTILLO Y CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA, CALLE 
ALFONSO DE LA 
HUERTA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PASCUAL 
ORTIZ R, lon:-
96.14492443, 
lat:19.15626744}}

17-04-2018 15-07-2018 9,959.99                  9,959.99                   9,959.99                  9,959.99                  9,959.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2061718.34
, 
importe_modifica
do:2061718.34}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1290570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301298039 Proyecto de inversión 1653800.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1653800.71, 
modificado:1653800.71}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD GALVÁN CARACAS - 
21337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

21337 N 0 0 266 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2296.0, 
meta_modificada:
2206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:35, 
direccion:PUEBLO 
GALVAN CARACAS, 
95100GALVÁN 
CARACAS, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,LOCALIDAD 
RURAL CON 89 
VIVIENDAS 
DISTRIBUIDAS EN 
SIETE MANZANAS 
UNA OCTAVA ES 
CANCHA DE 
FÚTBOL. SE 
ACCEDE POR UNA 
DESVIACIÓN 
DESPUÉS DE 
ATRAVESAR LA, 
lon:-96.45036292, 
lat:18.64813292}}

02-04-2018 30-06-2018 1,653,800.71          1,653,800.71            1,653,800.71          1,653,800.71          1,653,800.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FIM-DF-DOP-
2018301740002, 
contratista:ENLAC
ES 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1653800.71
, 
importe_modifica
do:1653800.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2206.0}}

{1298039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300435 Proyecto de inversión 149999.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149999.36, 
modificado:149999.36}}

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
VEHICULAR DE ACCESO A LA 
LOCALIDAD DE CHILTEPEC 
TRAMO CARRETERA ISLAPLAYA 
VICENTE DEL MPIO DE ISLA VER 
- 141744

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

141744 N 0 0 620 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:26, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA- 
PLAYA VICENTE 
5KMKILÓMETRO 3 
+ 480 EJIDO 
CHILTEPEC, 
95655CHILTEPEC, 
ISLA VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETER A 
PLAYA VICENTE A 
3 KILOMETROS 480 
MTR, lon:-
95.56818072, 
lat:18.01820341}}

24-04-2018 30-05-2018 149,999.36             149,999.36               149,999.36             149,999.36             149,999.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0016-2018, 
contratista:LEOBA
RDO MORENO 
BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:149999.36, 
importe_modifica
do:149999.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1300435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300496 Proyecto de inversión 248000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248000.0, 
modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 
141929

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA 
VER

141929 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:3, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
65 TRAMO 
BNDERILLA- 
MISANTLAKILÓME
TRO 15 + 200 
RANCHERIA LOS 
PLANES (CERRO 
GORDO), 
91373CASA 
BLANCA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ACCEDE POR LA 
CARRETERA 
BANDERILLA - 
MISANTLA A LA 
ALTURA DEL KM , 
lon:-96.91510859, 
lat:19.65774016}}

02-07-2018 06-09-2018 248,000.00             248,000.00               248,000.00             248,000.00             248,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0040, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:248000.0, 
importe_modifica
do:248000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1300496/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301300700 Proyecto de inversión 185615.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:185615.06, 
modificado:185615.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
EN LA COMUNIDAD DE ALTA 
LUZ DEL CASTILLO - 142555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

142555 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA ALTA 
LUZ DEL CASTILLO, 
94190ALTA LUZ 
DEL CASTILLO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
REALIZARA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
96.84192029, 
lat:19.02973846}}

01-08-2018 30-09-2018 185,615.06             185,615.06               185,615.06             185,615.06             185,615.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650015/019, 
contratista:LUIS 
MIGUEL YERENA 
SARMIENTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:185615.06, 
importe_modifica
do:185615.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:6.0}}

{1300700/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300723 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS 
PINTURA EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EN DIVERDAS LOCALIDADES - 
142644

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142644 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REFORMA PUEBLO 
MECATLAN, 
93080MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLE 5 DE MAYO 
LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA BENITO 
JUAREZ GARCIA 
ASI COMO EN LAS 
DIFERENT, lon:-
97.68160788, 
lat:20.21111533}}

05-04-2018 06-06-2018 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00          1,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030032, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:1200000.0, 
importe_modifica
do:1200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1300723/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301300779 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
PRINCIPAL DENOMINADO EL 
CRUCERO - 142893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

142893 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:723.5, 
meta_modificada:
724.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:7, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO 
NARANJALES, 
93083NARANJALES
, MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
BENITOJUAREZ Y 
CALLE 5 DE 
MAYO,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE 
NARANJALES EN 
LA CALLE BENITO 
JUAREZ 
DENOMINADO EL 
CRU, lon:-
97.65696741, 
lat:20.20607261}}

30-04-2018 28-06-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030036, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MUTSAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:724.0}}

{1300779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301132 Proyecto de inversión 828000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:828000.0, 
modificado:828000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
RICARDO FLORES MAGÓN - 
144011

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

210 Uxpanapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE UXPANAPA

144011 N 0 0 227 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
0, localidad:97, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
NARCISO 
MENDOZA, 
96998NARCISO 
MENDOZA, 
UXPANAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CEN
TRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
94.33362952, 
lat:17.34740879}}

09-04-2018 26-07-2018 828,000.00             828,000.00               828,000.00             828,000.00             828,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MUV/FISMDF/M21
0/2018/26, 
contratista:ANGEL 
ISMAEL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE UXPANAPA, 
monto:828000.0, 
importe_modifica
do:828000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1301132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301301769 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON  
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
PRINCIPAL - 146085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

146085 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:720.0, 
meta_modificada:
720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
ACULTZINAPA- 
LOMA OTEMPA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 570 + UND 
PUEBLO LOMA 
OTEMPA, 
94836LOMA 
HOTEMPA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DEL 
CAMINO 
ACULTZINAPA AL 
CAMINO DE LOMA 
OTEMPA EN EL 
KILOMETRO 1570, 
lon:-97.11806405, 
lat:18.65852259}}

27-06-2018 27-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-012, 
contratista:MALAQ
UIAS CRUZ 
HERMENEGILDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:720.0}}

{1301769/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302374 Proyecto de inversión 600153.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:600153.34, 
modificado:600153.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
EMILIANO ZAPATA PORFIRIO 
DÍAZ Y NIÑOS HÉROES DE LA 
LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 
147753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

147753 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:23, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA PASO 
LIMON, 
00000PASO 
LIMÓN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PORFIRIO DÍAZ Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES,LA 
ELECTRIFICACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y 
PORFIRIO DÍAZ, 
lon:-94.99158065, 
lat:18.12500959}}

02-04-2018 19-07-2018 600,153.34             600,153.34               600,153.34             600,153.34             600,153.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030095, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S. A. DE 
C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:600153.35, 
importe_modifica
do:600153.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1302374/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302464 Proyecto de inversión 549511.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549511.28, 
modificado:549511.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
AGUIRRE CINTA Y 
CHAPULTEPEC DEL BARRIO EL 
TAMARINDO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 147994

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

147994 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
AGUIRRE CINTA 
COLONIA 
TAMARINDO, 
96049ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CHAPULTEPEC Y 
CALLE HERIBERTO 
JARA,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN 
LAS CALLES 
CHAPULTEPEC Y 
AGURRE CINTA EN 
LA COLINIA EL 
TAMARINDO, lon:-
94.90468839, 
lat:17.94323219}}

01-05-2018 31-07-2018 549,511.26             549,511.26               549,511.26             549,511.26             549,511.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030100, 
contratista:MARTI
NEZ DORANTES 
EDUARDO 
DANIEL., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:549511.26, 
importe_modifica
do:549511.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:23.0}}

{1302464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302473 Proyecto de inversión 236477.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236477.11, 
modificado:236477.11}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE EL 
CÓNDOR DE LA COLONIA EL 
FENIX - 148026

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148026 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONDOR COLONIA 
EL FÉNIX, 
96025ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CANARIO Y 
CALLE 
GOLONDRINA,SE 
ENCUENTRA AL 
FINAL DE LA CALLE 
EL CÓNDOR EN LA 
COLONIA EL FENIX, 
lon:-94.92427205, 
lat:17.96021114}}

01-05-2018 16-07-2018 236,477.11             236,477.11               236,477.11             236,477.11             236,477.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030101, 
contratista:VALEN
CIA CORDOBA 
VERONICA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:236477.11, 
importe_modifica
do:236477.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302504 Proyecto de inversión 2029582.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2029582.34, 
modificado:2029582.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN EL CALLEJÓN LOS 
PINOS Y CALLE LAS TORRES DE 
LA COMUNIDAD DE VISTA 
HERMOSA - 148190

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

148190 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:35, 
direccion:CALLEJO
N LOS PINOS 
RANCHERIA VISTA 
HERMOSA, 
00000VISTA 
HERMOSA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
LAS TORRES Y 
CALLE ARIAS,LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN LA 
PRIMERA CALLE A 
LA DERECHA 
VINIENDO DE LA 
CIUDAD DE 
ACAYUCAN, lon:-
95.01137548, 
lat:18.06748333}}

01-05-2018 31-07-2018 2,029,582.34          2,029,582.34            2,029,582.34          2,029,582.34          2,029,582.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030102, 
contratista:GAMEZ 
VALENCIA ANGEL 
EDGARDO, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1725792.74
, 
importe_modifica
do:2029582.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1302504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301302712 Proyecto de inversión 170394.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:170394.71, 
modificado:170394.71}}

REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE CINCO DE MAYO DE LA 
COMUNIDAD DE AGRÍCOLA 
MICHAPAN PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN - 
149018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149018 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
RANCHERIA 
MICHAPAN, 
96100MICHAPAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY, 
CALLE BENITO 
JUAREZ LA 
REHABILITACIÓN 
DE ALUMBRADO 
SE ENCUENTRA EN 
LA ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD DE 
MICHAPAN., lon:-
94.93470895, 
lat:18.04851321}}

01-04-2018 31-08-2018 170,394.71             170,394.71               170,394.71             170,394.71             170,394.71             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030113, 
contratista:RAMIR
EZ TADEO TERESA 
DE JESÚS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:170394.71, 
importe_modifica
do:170394.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1302712/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301302793 Proyecto de inversión 1200686.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200686.55, 
modificado:1200686.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 
FISICA DE LA PRIMARIA PADRE 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
UBICADO EN LA COMUNIDAD 
DE LA PEÑA - 149395

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

149395 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:43, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
RANCHERIA LA 
PEÑA, 00000LA 
PEÑA, ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DEPORTIVA Y 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO,EL ÁREA 
DONDE SE 
CONSTRUIRA EL 
TECHADO ESTA EN 
EL CENTRO DE LA 
PEÑA, lon:-
95.14941835, 
lat:17.95012218}}

01-06-2018 31-07-2018 1,200,686.55          1,200,686.55            1,200,686.55          1,200,686.55          1,200,686.55          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030117, 
contratista:TRIPLE
X SERVICIOS, 
SUMINISTRO Y 
SOLUCIONES S.A. 
DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1048028.31
, 
importe_modifica
do:1200686.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1302793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303018 Proyecto de inversión 479601.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479601.27, 
modificado:479601.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN 
LÓPEZ VELARDE - 150510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

35 Citlaltépetl Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CITLALTEPETL

150510 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:35, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
DE ABRIL PUEBLO 
CITLALTEPEC, 
92230CITLALTÉPEC
, CITLALTÉPETL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
ALTAVISTA, CALLE 
FUNDO LEGAL SE 
LLEGA POR LA 
CALLE BENITO 
JUAREZSE CAMINA 
DIRECCION AL SUR 
HASTA LLEGAR A 
LA CAL, lon:-
97.87741421, 
lat:21.32429561}}

02-07-2018 07-09-2018 479,601.27             479,601.27               479,601.27             479,601.27             479,601.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/201830035000
4, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
YEYCA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CITLALTEPETL, 
monto:479601.27, 
importe_modifica
do:479601.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1303018/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303499 Proyecto de inversión 436895.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:436895.56, 
modificado:436895.56}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFIACIÓN CALLE SN AV 
EL CARRIL HACIA EL 
LIBRAMIENTO DE TECAMA - 
152769

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

152769 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:4, 
direccion:CALLE 
DEL AV EL CARRIL 
AL LIBRAMIENTO 
DE TECAMA EJIDO 
TECAMA, 
94170TECAMA, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA EL 
CARRIL Y 
CARRETERA 
TECAMA HACIA 
ACAYOTLA, 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMAN SE LLEGA 
A TRAVÉS DE LA 
AV EL CARRIL EN 
LA COMUNI, lon:-
96.98209686, 
lat:18.99489579}}

01-08-2018 14-09-2018 436,895.56             436,895.56               436,895.56             436,895.56             436,895.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0018/18/IR, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN VER, 
monto:436895.56, 
importe_modifica
do:436895.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1303499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303523 Proyecto de inversión 457767.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457767.13, 
modificado:457767.13}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION CALLE EL 
CARRIL HACIA TECAMA - 
153969

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

186 Tomatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOMATLAN

153969 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
6, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CUATRO EJIDO 
TECAMILLA, 
00000TECAMILLA, 
TOMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CUATRO Y 
CALLE SEIS, 
AVENIDA MIGUEL 
ALEMAN SE UBICA 
SOBRE LA AV EL 
CARRIL HACIA LA 
COMUNIDAD DE 
TECAMA FRENTE 
AL CAMPO DE 
PORTIVO, lon:-
96.98482013, 
lat:18.99905667}}

02-07-2018 15-08-2018 457,767.13             457,767.13               457,767.13             457,767.13             457,767.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/0011/18/IR, 
contratista:C. 
CRUZ CHACÓN 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TOMATLAN, VER, 
monto:457767.13, 
importe_modifica
do:457767.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1303523/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301303559 Proyecto de inversión 898895.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:898895.29, 
modificado:898895.29}}

REHABILITACIÓN DEL MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA CALLE 
BELISARIO DOMINGUEZ 
UBICADO ENTRE LAS CALLES 
JUAN ALVAREZ Y FRANCISCO I 
MADERO - 154391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

154391 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:30.62, 
meta_modificada:
30.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
COLONIA SAN 
DIEGO, 
96055ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ALVAREZ Y 
PROLONGACION 
MANUEL DE LA 
PEÑA,SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO DEL 
PARQUE TEMOYO 
EN LA COLONIA 
SAN DIEGO, lon:-
94.91781892, 
lat:17.9453875}}

25-05-2018 31-08-2018 898,895.29             898,895.29               898,895.29             898,895.29             898,895.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030118, 
contratista:PALAN
CARES JIMENEZ 
MIGUEL ANGEL., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:898895.29, 
importe_modifica
do:898895.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:30.62}}

{1303559/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301309594 Proyecto de inversión 335833.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:335833.61, 
modificado:332013.91}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE JUAREZ ENTRE 
TELESECUNDARIA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO EN LA 
LOCALIDAD EJIDO VEI - 185093

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185093 N 0 0 473 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:170.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:22, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
91274EJIDO 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y CALLE , CALLE  ES 
UNA LOCALIDAD 
QUE SE 
ENCUENTRA 
RETIRADO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DONDE LOS 
SERVICIOS, lon:-
97.16155673, 
lat:19.57491733}}

01-08-2018 30-09-2018 332,013.91             332,013.91               332,013.91             332,013.91             332,013.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
63, 
contratista:INGENI
A DE XALAPA S.A 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:332013.91, 
importe_modifica
do:332013.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:170.0}}

{1309594/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309725 Proyecto de inversión 136723.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136723.4, 
modificado:135719.61}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA PRIVADA DE 
TLALOC ENTRE CALLE 
CUAHUTEMOC Y CALLE 
CUITLAHUAC EN LA COLONIA 
AMPLIACIÓN AZTECA EN PER - 
185738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185738 N 0 0 483 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:82.0, 
meta_modificada:
82.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA DE 
TLALOC COLONIA 
AZTECA, 
91277PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CUAHUTEMOC Y 
CALLE 
CUITLAHUAC, 
CALLE 
NAUCAMPANTEPE
TL SE LOCALIZA AL 
ESTE EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DONDE 
PREDOMINAN LAS 
CASAS 
HABITACIÓN Y LOS 
, lon:-97.25318107, 
lat:19.56655088}}

01-08-2018 30-09-2018 135,719.61             135,719.61               135,719.61             135,719.61             135,719.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
68, 
contratista:JOSÉ 
ROBERTO 
SÁNCHEZ MEZA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:135719.61, 
importe_modifica
do:135719.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:82.0}}

{1309725/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301309757 Proyecto de inversión 160535.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160535.81, 
modificado:160082.92}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE PRIV DE BENITO 
JUAREZ Y CALLE MORELOS EN  
JUSTO - 185936

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

128 Perote Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
PEROTE VERACRUZ

185936 N 0 0 314 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:58.0, 
meta_modificada:
58.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA JUSTO 
SIERRA, 
91275PEROTE, 
PEROTE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
PRIVADA DE 
BENITO JUAREZ Y 
CALLE MORELOS,  
SE UBICA AL SUR 
DEL MUNICIPIO EN 
UNA ZONA 
MEDIANAMENTE 
POBLADA DONDE 
PREDOMINAN LAS 
CASAS HABITACI, 
lon:-97.23693832, 
lat:19.54492119}}

01-08-2018 30-09-2018 160,082.92             160,082.92               160,082.92             160,082.92             160,082.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF2018/
69, 
contratista:COFAV
EC, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PEROTE, 
VERACRUZ, 
monto:160082.92, 
importe_modifica
do:160082.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:58.0}}

{1309757/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310132 Proyecto de inversión 178795.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178795.38, 
modificado:178795.38}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS ESCUELA 
PRIMARIA BILINGUE 
LOCALIDAD NACAXTLE - 187527

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187527 N 0 0 123 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:33, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
PUEBLO 
NACAXTLE, 
95866NACAXTLE, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES,SE LLEVA 
A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE SANITARIOS 
ESCUELA 
PRIMARIA 
BILINGÜE EN LA 
LOCA, lon:-
95.05726231, 
l }}

25-06-2018 04-08-2018 178,795.38             178,795.38               178,795.38             178,795.38             178,795.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
3/18, contratista:C. 
ANTONINO TON 
TOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:178795.38, 
importe_modifica
do:178795.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1310132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301310143 Proyecto de inversión 879164.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:879164.72, 
modificado:879164.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
COLONIA DANTE Y COLONA EL 
CERRITO - 187567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

187567 N 0 0 73 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
CIUDAD 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
95865HUEYAPAN 
DE OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE 15 CUARTOS 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 
COLONIA DANTE Y 
COLONA EL 
CERRITO, lon:-
95.1474656, 
lat:18.1447083}}

20-06-2018 19-08-2018 879,164.72             879,164.72               879,164.72             879,164.72             879,164.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/004
6/18, contratista:C. 
ANTONINO TON 
TOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:879164.72, 
importe_modifica
do:879164.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1310143/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301311229 Proyecto de inversión 179302.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:179302.43, 
modificado:179302.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA 
CONCEPCION O UNION CALLE 
PRINCIPAL LADO DERECHO - 
191070

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 191070 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
LA CONCEPCION O 
LA UNION, 
96930LA 
CONCEPCIÓN (LA 
UNIÓN), 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
PARTE DE 
HIDALGOTITLAN 
DE LA SALIDA DE 
TERRACERIA A 
MACAYAL 
PASANDO POR LA 
PALMA Y 
MONTERROSA 
HASTALLEGAR ALA 
CONCEPCION O LA, 
lon:-94.64635382, 
lat:17.55651938}}

07-08-2018 30-09-2018 179,302.43             179,302.43               179,302.43             179,302.43             179,302.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700116, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:179302.43, 
importe_modifica
do:179302.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1311229/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301311961 Proyecto de inversión 2405036.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2405036.17, 
modificado:2405036.17}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CIRCUITO U HAB 
PLUVIOSILLA BLVD CRI CRI OTE 
VEINTISIETE NTE OCHO INCL 
REP DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 193648

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

193648 N 0 0 1955 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1819.0, 
meta_modificada:
1819.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O CIRCUITO 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
PLUVIOSILLA 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
PLUVIOSILLA, 
94329ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
BOULEVARD CRI-
CRI Y AVENIDA 
ORIENTE 
VEINTISIETE, 
CALLE NORTE 
OCHO CIRCUITO 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
PLUVIOSI, lon:-
97.10295662, 
lat:18.86217909}}

21-03-2018 18-07-2018 2,405,036.17          2,405,036.17            2,405,036.17          2,405,036.17          2,405,036.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180053, 
contratista:ARQ. 
JORGE ANAYA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:2860846.44
, 
importe_modifica
do:2405036.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1819.0}}

{1311961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301313566 Proyecto de inversión 1945162.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1945162.59, 
modificado:1984244.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COM 
PAREDONES Y EN LA COM EL 
BAJÍO - 204626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA

204626 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:69, 
direccion:PUEBLO 
EL BAJÍO, 
94497PAREDONES, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,OBR
A QUE SE 
REALIZARA EN 
DIFERENTES 
UBICACIONES DE 
LA COMUNIDAD 
PAREDONES Y 
COMUNIDAD EL 
BAJÍO , lon:-
96.93117097, 
lat:18.98042301}}

26-07-2018 26-10-2018 1,984,244.19          1,984,244.19            1,984,244.19          1,984,244.19          1,984,244.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440040, 
contratista:DANIEL 
ARIEL CIENFUEGOS 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:1942170.3, 
importe_modifica
do:1984244.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1313566/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301314576 Proyecto de inversión 556242.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:556242.52, 
modificado:556242.52}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE NIPOJPOLIHUITL 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE JESÚS CARRANZA VER - 
210418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

210418 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
639.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:161, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
EJIDO 
NIPOJPOLÍHUITL, 
96977NIPOJPOLÍH
UITL, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE LOPEZ 
PORTILLO Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CALLE VICENTE 
GUERRERO CALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE JOSE LÓPEZ 
PORTILLO Y 
MIGUEL HI, lon:-
94.82945629, 
lat:17.25759225}}

23-07-2018 21-08-2018 556,242.52             556,242.52               556,242.52             556,242.52             556,242.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910135, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER, 
monto:556242.52, 
importe_modifica
do:556242.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:639.0}}

{1314576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319025 Proyecto de inversión 389464.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389464.49, 
modificado:389464.49}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
VERACRUZ ENTRE LIBERTAD Y 
ALVARO OBREGON EN LA COL 
VENECIA - 225864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

225864 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:146.11, 
meta_modificada:
146.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA COL 
VENECIA, 
95580VILLA 
AZUETA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ALVARO 
OBRAGON Y CALLE 
LIBERTAD, CALLE 
HIDALGO OBRA 
UBICADA EN CALLE 
VERACRUZ ENTRE 
LIBERTAD Y 
ALVARO 
OBREGON, A LA 
SALIDA A 
CURAZAO, C, lon:-
95.70276297, 
lat:18.07766638}}

01-07-2018 15-11-2018 389,464.49             389,464.49               389,464.49             389,464.49             389,464.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690052, 
contratista:CARCA
MO CARMONA 
LUIS ALBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:389464.49, 
importe_modifica
do:389464.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:146.11}}

{1319025/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301319162 Proyecto de inversión 580737.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580737.79, 
modificado:580737.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS TIPO A EN LAS 
COMUNIDADES DE JUAN 
GARCIA Y LAS IGUANAS - 
226021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

226021 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:37, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
JUAN GARCIA, 
95580JUAN 
GARCÍA, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,  
OBRA UBICADA EN 
LAS 
COMUNIDADES DE 
JUAN GARCIA Y 
LAS IGUANAS, lon:-
95.6426188, 
lat:18.27463073}}

01-07-2018 15-11-2018 580,737.79             580,737.79               580,737.79             580,737.79             580,737.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690058, 
contratista:DOMIN
GO GARCIA 
BRAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:580737.79, 
importe_modifica
do:580737.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1319162/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301319184 Proyecto de inversión 878806.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878806.96, 
modificado:878806.96}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS 
HEROES ENTRE LAS CALLES 
MORELOS Y JUAN DE LA 
BARRERA DE LA COLONIA LA 
PALMA - 226129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

226129 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA LA 
PALMA, 
96056ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA,LA 
AMPLIACIÓN DE 
LA RED ELÉCTRICA 
SE ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
NIÑOS HÉROES 
ENTRE LAS CALLES 
MOR, lon:-
94.92492271, 
lat:17.95416415}}

02-02-2018 15-12-2018 878,806.96             878,806.96               878,806.96             878,806.96             878,806.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030048, 
contratista:INSTAL
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
CHOMBO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:878806.96, 
importe_modifica
do:878806.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.0}}

{1319184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320781 Proyecto de inversión 1079778.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1079778.09, 
modificado:1079778.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DOCTOR DANIEL 
GUZMÁN MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 231585

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

231585 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MECACALCO- LOS 
OLMOS MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 8 + 300 
SECCION , 
00000DOCTOR 
DANIEL GUZMÁN, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
MECACALCO-LOS 
OLMOS Y,PARA 
LLEGAR A LA 
LOCALIDAD 
DOCTOR DANIEL 
GUZMAN SE TOMA 
EL CAMIN, lon:-
97.12455767, 
lat:19.79027656}}

02-04-2018 13-07-2018 1,079,778.09          1,079,778.09            1,079,778.09          1,079,778.09          1,079,778.09          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100026, 
contratista:MOISE
S HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1079778.09
, 
importe_modifica
do:1079778.09}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1320781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301320797 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS 
PARA ALMECENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE - 231610

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

231610 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:171, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
RANCHITO DE LAS 
FLORES, 
00000RANCHITO 
LAS FLORES, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREANDA
DORY BRECHA 
CONOCIDA, 
CAMINOLA OBRA 
SE REALZIARA EN 
LA REGION DE 
RANCHITO DE LAS 
FLORES 
COLINDANDO CON 
BRECHA Y CA, lon:-
96.93481939, 
lat:18.59657638}}

10-07-2018 14-08-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
2018302010146, 
contratista:MOISE
S PANZO PANZO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1320797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321112 Proyecto de inversión 399991.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399991.97, 
modificado:399991.97}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE - 232860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

232860 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:127, 
direccion:PEATON
AL CAMINO 
PEATONALREGION 
HOSTOK, 
00000HOSTOK, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOCAMINO 
PEATONALENTRE 
CAMINOS S DE LA 
LOCALIDAD DE 
HOSTOK, lon:-
96.89224736, 
lat:18.61089325}}

19-06-2018 24-08-2018 399,991.97             399,991.97               399,991.97             399,991.97             399,991.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010007, 
contratista:ARQ. 
JOSE MANUEL 
ROSAS GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:399991.97, 
importe_modifica
do:3999912.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1200.0}}

{1321112/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301321294 Proyecto de inversión 314523.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:314523.44, 
modificado:314523.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL TONAYAN CERRO 
GORDO EN TRAMOS AISLADOS 
EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
234694

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

234694 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TONAYAN- 
CERRO GORDO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 
undefinedTONAYA
N, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
REHABILITACIÓN 
DEL CAMINO VA 
HECER DE LA 
SALIDA DE LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN A LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO GO, lon:-
96.92421672, 
lat:19.67745143}}

14-03-2018 12-04-2018 314,523.44             314,523.44               314,523.44             314,523.44             314,523.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0001, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ORDAZ S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:314523.44, 
importe_modifica
do:314523.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1321294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321349 Proyecto de inversión 641547.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:641547.96, 
modificado:641547.96}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA 
- 234916

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ

234916 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:3, 
direccion:BARRIO , 
00000SAN JOSÉ 
NERIA, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,AMP
LIACION DE RED 
DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN JOSE NERIA, 
lon:-97.00200127, 
lat:18.99606235}}

03-07-2018 03-09-2018 641,547.96             641,547.96               641,547.96             641,547.96             641,547.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620018, 
contratista:CONST
RUCTO COSMAKY 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:641547.96, 
importe_modifica
do:641547.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:350.0}}

{1321349/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321393 Proyecto de inversión 581620.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:581620.4, 
modificado:581620.4}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN AV 
TLAHUICOLE ENTRE CALLE  
HERMENEGILDO GALEANA Y 
PROLONGACION 
HERMENEGILDO GALEANA E - 
235170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN

235170 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:630.0, 
meta_modificada:
630.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TLAHUICOLE 
CIUDAD 
CHOCAMAN, 
94160CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA Y CALLE 
PROLONGACION 
HERMENEGILDO 
GALEANA,REHABIL
ITACION DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
AVENIDA 
TLAHUICOLE 
ENTRE , lon:-
97.02634173, 
lat:19.00500213}}

01-06-2018 01-08-2018 581,620.40             581,620.40               581,620.40             581,620.40             581,620.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620042, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:581620.4, 
importe_modifica
do:581620.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:630.0}}

{1321393/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301321840 Proyecto de inversión 429919.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:429919.92, 
modificado:429919.92}}

REHABILITACIÓN DEL POZO 
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 
DE DEHESA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN - 
236451

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

236451 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE PUEBLO 
DEHESA, 
96100DEHESA, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIAZ MIRON 
Y CALLE VICENTE 
GUERRERO,EL 
POZO Y TANQUE 
ELEVADO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SE 
ENCUENTRO EN 
UNO DE LOS 
EXTREMOS DE 
CONGREGACIÓ, 
lon:-94.99449477, 
lat:17.93869346}}

02-02-2018 15-12-2018 429,919.92             429,919.92               429,919.92             429,919.92             429,919.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030001, 
contratista:AYALA 
DOMINGUEZ 
HECTOR, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:429919.92, 
importe_modifica
do:429919.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1321840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322012 Proyecto de inversión 442182.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:442182.72, 
modificado:442182.72}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MIL 
DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA AGEB TREINTA Y DOS A 
DE LA LOCALIDAD LA PALMILLA -
237324

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

237324 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:55.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:23, 
direccion:RANCHE
RIA LA PALMILLA, 
93656LA 
PALMILLA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 9800 
METROS PARA 
ENCONTRAR LA 
LOCALIDAD DE LA 
PALMILLA 
INGRESANDO 
SOBRE LA CALLE , 
lon:-97.14415193, 
lat:20.01738755}}

15-06-2018 20-07-2018 442,182.72             442,182.72               442,182.72             442,182.72             442,182.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
23, 
contratista:FACTO
R CONSTRUCCIÓN 
S. A. DE C. V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:442182.72, 
importe_modifica
do:442182.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1200.0}}

{1322012/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322082 Proyecto de inversión 252306.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252306.79, 
modificado:252130.9}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
ENRIQUE C REBSABMEN 
LOCALIDAD RINCONADA - 
237753

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

237753 N 0 0 8173 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:118.6, 
meta_modificada:
118.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
ENRIQUE C. 
RÉBSAMEN 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIMERO 
DE MAYO Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE,EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
ENTRANDO POR LA 
AVENIDA 
PRINCIPAL HACIA 
LA DERECHA SE 
ENCUNT, lon:-
96.56888253, 
lat:19.35421686}}

01-09-2018 15-12-2018 252,130.90             252,130.90               252,130.90             252,130.90             252,130.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZV/0023/20183
00650001, 
contratista:ARQUI
TECTURA E 
INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:252130.9, 
importe_modifica
do:252130.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:118.6}}

{1322082/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322113 Proyecto de inversión 96257.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96257.59, 
modificado:96257.59}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
TONAYAN  LOS EJIDATARIOS EN 
LA LOCALIDAD DE TONAYAN 
MUNICIPIO DE TONAYAN VER - 
237835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER

237835 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:1, 
direccion: 
TONAYAN, 
91360TONAYÁN, 
TONAYÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA TONAYAN ¿ 
LOS EJIDATARIOS 
SE EJECUTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TONAYAN 
MUNICIPIO DE 
TONAYAN VER., 
lon:-96.9196355, 
lat:19.67324881}}

20-07-2018 03-08-2018 96,257.59               96,257.59                 96,257.59               96,257.59               96,257.59               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP-FISM-DF-
2018-30-187-0027, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, VER, 
monto:96257.59, 
importe_modifica
do:96257.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1322113/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322434 Proyecto de inversión 419630.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:419630.05, 
modificado:419630.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE DOS ESTERILLOS 
- 239374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

239374 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:245, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000DOS 
ESTERILLOS, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD DE DOS 
ESTERILLOS, lon:-
97.71906942, 
lat:21.62348918}}

17-05-2018 20-07-2018 419,630.05             419,630.05               419,630.05             419,630.05             419,630.05             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210001, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ATLAHUA 
INTERNACIONAL 
S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:419630.03, 
importe_modifica
do:419630.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1322434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322463 Proyecto de inversión 221223.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:221223.6, 
modificado:221223.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I MADERO - 239463

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

239463 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:6, 
direccion:RANCHE
RIA FRANCISCO I. 
MADERO, 
93654FRANCISCO 
I. MADERO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
JOBO SE TOMA EL 
CAMINO QUE 
CONDUCE A LA 
LOCALIDAD 
FRANCISCO I. 
MADERO 
AVANZANDO DE 
LA CARRETERA 
HACIA EL SIT, lon:-
97.17748445, 
lat:20.0218869}}

14-06-2018 24-07-2018 221,223.60             221,223.60               221,223.60             221,223.60             221,223.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
39, 
contratista:GONZÁ
LEZ RAMÍREZ 
MARTÍN RAFAEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:221223.6, 
importe_modifica
do:221223.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:600.0}}

{1322463/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322476 Proyecto de inversión 399239.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:399239.88, 
modificado:399239.88}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RAMPAS CON  
CONCRETO EN TRAMOS 
AISLADOS PRIMERA ETAPA - 
239551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

239551 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:415.0, 
meta_modificada:
415.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:126, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
AGUAJE, 00000EL 
AGUAJE CHICO, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOCAMINON
ETRE CAMINOS 
CON NOMBREEN 
LA LOCALIDAD DE 
EL AGUAJE CHICO, 
lon:-96.86787145, 
lat:18.66196861}}

03-07-2018 17-08-2018 399,239.88             399,239.88               399,239.88             399,239.88             399,239.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010088, 
contratista:LETICIA 
GUARNEROS 
ARENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:399239.88, 
importe_modifica
do:399239.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:415.0}}

{1322476/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322590 Proyecto de inversión 598437.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:598437.45, 
modificado:598437.45}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
240135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBARS PUBLICAS

240135 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:108, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
AYOJAPA II, 
00000AYOJAPA 
DOS, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINOY CAMINO 
, CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
CAMINODE 
AYOJAPA II ENTRE 
CAMINOS OCN 
NOMBRECERCA DE 
ATICPAC EN LA 
LOCALIDAD DE 
AYOJAPA II, lon:-
96.92981578, 
lat:18.70800626}}

22-05-2018 20-07-2018 598,437.45             598,437.45               598,437.45             598,437.45             598,437.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010096, 
contratista:TERESA 
DE JESUS 
VELASQUEZ 
RAMOS , 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER , 
monto:598437.45, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:620.0}}

{1322590/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322661 Proyecto de inversión 2809711.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2809711.96, 
modificado:2809711.96}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN 
ACUAPA - 240442

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

240442 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2000.0, 
meta_modificada:
2000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:13, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
CARRETERA 
TECAMALUCAN-
XOXOCOTLA- 
ACUAPAKILÓMETR
O 2 + 600 PUEBLO 
ACUAPA, 
94777ACUAPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECARR
ETERA PRINCIPAL 
Y,ACCESO 
PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE 
ACUAPA S/N, lon:-
97.17850325, 
lat:18.69998443}}

23-07-2018 22-09-2018 2,809,711.96          2,809,711.96            2,809,711.96          2,809,711.96          2,809,711.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70061, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:2809711.96
, 
importe_modifica
do:2809711.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2000.0}}

{1322661/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322738 Proyecto de inversión 999963.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999963.74, 
modificado:999963.74}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DEL KM CERO 
MAS TRES CEROS  PUENTE AL 
CERO MAS CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO - 240966

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

240966 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:920.0, 
meta_modificada:
920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:16, 
direccion:CALLE 
CAMINOREGION 
CHOAPA, 
00000CHOAPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NOY CAMINO , 
CAMINOLA OBRA 
SE REALIZA EN 
CAMINOENTRE 
CAMINOS CON 
NOMBREEN 
CHOAPA, lon:-
96.96533313, 
lat:18.73775047}}

12-06-2018 10-08-2018 999,963.74             999,963.74               999,963.74             999,963.74             999,963.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010129, 
contratista:ING. 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:999963.74, 
importe_modifica
do:999963.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:920.0}}

{1322738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322760 Proyecto de inversión 446600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446600.0, 
modificado:446600.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS DE 
LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
LOPEZ RAYON - 241079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUAVER

241079 N 0 0 315 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
218.24}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:46, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TAMIAHUA- PASO 
DE SAN LORENZO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA PASO 
DE SAN LORENZO, 
92560PASO DE 
SAN LORENZO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS Y 
CAMINO LA 
GUASIMA, 
CAMINO PASO DE 
SAN L, lon:-
97.47623072, 
lat:21.19983299}}

16-05-2018 29-06-2018 446,600.00             446,600.00               446,600.00             446,600.00             446,600.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510021_AD_0
5_C12, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:446600.0, 
importe_modifica
do:446600.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:218.24}}

{1322760/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322920 Proyecto de inversión 348668.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348668.03, 
modificado:348668.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE HUIL BLANCO - 
242120

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242120 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:85, 
direccion:PUEBLO , 
00000HUIL 
BLANCO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD HUIL 
BLANCO, lon:-
97.81897676, 
lat:21.65830581}}

17-05-2018 20-07-2018 348,668.03             348,668.03               348,668.03             348,668.03             348,668.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301210005, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:348668.03, 
importe_modifica
do:348668.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1322920/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322923 Proyecto de inversión 348668.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348668.03, 
modificado:348668.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TAMPAJULAN - 
242128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242128 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:83, 
direccion:PUEBLO , 
00000TAMPAJULÁ
N, OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD 
TAMPAJULAN, lon:-
97.82487753, 
lat:21.64638859}}

17-05-2018 20-07-2018 348,668.03             348,668.03               348,668.03             348,668.03             348,668.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0006, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:348668.03, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1322923/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301322933 Proyecto de inversión 348668.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:348668.03, 
modificado:348668.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE EL OTATE - 
242163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

242163 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:144, 
direccion:PUEBLO , 
00000EL OTATE, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD EL OTATE, 
lon:-97.81592692, 
lat:21.64894232}}

17-05-2018 20-07-2018 348,668.03             348,668.03               348,668.03             348,668.03             348,668.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0007, 
contratista:BETAN
COURT LUGO 
ANGEL, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:348668.03, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1322933/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322936 Proyecto de inversión 1224257.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1224257.43, 
modificado:1224257.43}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LAS CALLES 
VERACRUZ   SEPTIEMBRE 
NIÑOS HÉROES JUAN ESCUTIA 
CHAPULTEPEC Y CUAUHTÉMOC 
DE LA COLONIA LÁZARO - 
242177

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

242177 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VERACRUZ 
COLONIA LAZARA 
CARDENAS, 
96069ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE,LA 
REHABILITACIÓN 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE 
VERACRUZ EL LA 
INTERCEPCIONES 
EN LAS CALLES 16 
DE SEPTIEM, lon:-
94.92835935, 
lat:17.938541}}

02-02-2018 14-12-2018 1,224,257.43          1,224,257.43            1,224,257.43          1,224,257.43          1,224,257.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030120, 
contratista:VALEN
CIA CORDOBA 
VERONICA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:1224257.43
, 
importe_modifica
do:1224257.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1322936/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322988 Proyecto de inversión 528545.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528545.51, 
modificado:528545.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 242427

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

242427 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
515.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA- TRES 
GARANTIAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 1 
RANCHERIA TRES 
GARANTIAS, 
92560TRES 
GARANTÍAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO SAN 
SEBASTIAN Y 
CAMINO TIERRA 
BLANCA, CAMINO 
TRES GARANTIAS 
LA LOCALIDAD DE 
T, lon:-
97.49729458, 
lat:21.34629344}}

24-09-2018 23-11-2018 528,545.51             528,545.51               528,545.51             528,545.51             528,545.51             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510042_IR_11
_C17, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:528545.51, 
importe_modifica
do:528545.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:515.06}}

{1322988/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301322996 Proyecto de inversión 282938.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282938.76, 
modificado:282938.76}}

MEJORAMIENTO DE LA LOSA Y 
MUROS DE UN AULA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO 
FLORES MAGON DE LA 
COLONIA RICARDO FLORES 
MAGON - 242449

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

242449 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS 
COLONIA RICARDO 
FLORES MAGÓN, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
1 Y CALLE 2, CALLE 
PROLONGACIÓN 
ARRIAGA 
TOMANDO EL 
LIBRAMIENTO DE 
LA CIUDAD SOBRE 
LA ESQUINA DE 
BOCANEGRA CON 
MORELOS SE, lon:-
97.20483537, 
lat:19.96442667}}

10-05-2018 10-07-2018 282,938.76             282,938.76               282,938.76             282,938.76             282,938.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
41, 
contratista:HERNÁ
NDEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ FÉLIX, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:268500.12, 
importe_modifica
do:282938.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:48.0}}

{1322996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323085 Proyecto de inversión 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE AREA DE 
COMEDORES ESCOLARES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD 
VIVEROS VIUDA DE 
HERNANDEZ DE LA COLONIA 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE - 
242796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

242796 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
55.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AZTECA COLONIA 
22 DE 
NOVIEMBRE, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
NEZAHUALCOYOTL 
Y CALLE 
XICOTENCATL,UBI
CANDO LAS 
OFICINAS DE LA 
COMISION 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD SE 
TOMA LA CALLE 
AZTECA HACIA EL 
INTERIOR, lon:-
97.21051589, 
lat:19.95690103}}

18-06-2018 18-08-2018 120,000.00             120,000.00               120,000.00             120,000.00             120,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
48, 
contratista:OBRAS 
DE INGENIERÍA 
PALOBA S. A. DE C. 
V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:120000.0, 
importe_modifica
do:120000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:55.5}}

{1323085/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323303 Proyecto de inversión 92312.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92312.53, 
modificado:92312.53}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE ROQUE ESPINOSO - 
243743

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243743 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:54.99, 
meta_modificada:
54.99}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
ROQUE ESPINOSO 
COLONIA SANTA 
BÁRBARA, 
93980EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREAVENI
DA BENITO JUAREZ 
Y AVENIDA 
MIGUEL LERDO,LA 
CALLE ROQUE 
ESPINOSO SE 
ENCUENTRA EN LA 
COLONIA SANTA 
BARBARA EN LA 
ZONA OESTE, lon:-
96.61517475, 
lat:19.96876624}}

01-05-2018 30-05-2018 92,312.53               92,312.53                 92,312.53               92,312.53               92,312.53               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920007DOP09, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:112319.33, 
importe_modifica
do:92312.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:54.99}}

{1323303/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323307 Proyecto de inversión 365000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:365000.0, 
modificado:365000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE DOS 
MIL DE LA COLONIA LA QUINTA 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243754 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
2000 COLONIA LA 
QUINTA, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE BARRANCA 
DEL PARAISO,LA 
CALLE 2000 DE LA 
COLONIA LA 
QUINTA SE 
LOCALIZA CERCA 
DEL BARRIO DE 
ATALPAS, lon:-
97.24021481, 
lat:19.77461398}}

09-07-2018 24-08-2018 365,000.00             365,000.00               365,000.00             365,000.00             365,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100093, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED 
S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIE
RNO MUNICIPAL, 
monto:365000.0, 
importe_modifica
do:365000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323307/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323317 Proyecto de inversión 1886078.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1886078.65, 
modificado:1930180.46}}

AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA EN 
EJIDO ALTO DE POZO VIEJO - 
243780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

121 Ozuluama de 
Mascareñas

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS VER

243780 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.86, 
meta_modificada:
4.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
1, localidad:1192, 
direccion:RANCHE
RIA , 00000ALTO 
DEL POZO VIEJO, 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LOC
ALIDAD ALTO DEL 
POZO VIEJO, lon:-
97.82481997, 
lat:21.55013173}}

07-05-2018 13-07-2018 1,930,180.46          1,930,180.46            1,930,180.46          1,930,180.46          1,930,180.46          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
0026, 
contratista:CASTIL
LO GEA DAIANA DE 
EVENEFERT, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
OZULUAMA DE 
MASCAREÑAS, 
monto:1886078.65
, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.86}}

{1323317/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323319 Proyecto de inversión 425320.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:425320.18, 
modificado:425320.18}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE LOS CEDROS COLONIA EL 
ESTADIO PARTE ALTA - 243785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243785 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
LOS CEDROS 
COLONIA ESTADIO, 
93980EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
NICOLAS BRAVO 
Y,PARA LLEGAR SE 
DEBE TOMAR LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO HASTA EL 
FINAL DE LA 
MISMA EN LA 
COLONIA EL 
ESTADIO, lon:-
96.61883096, 
lat:19.97418342}}

20-04-2018 06-06-2018 425,320.18             425,320.18               425,320.18             425,320.18             425,320.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920008DOP05, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:522998.16, 
importe_modifica
do:425320.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.0}}

{1323319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323348 Proyecto de inversión 1049500.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1049500.48, 
modificado:1049500.48}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE CON TUBERIA 
DE TRES DE DIAMETRO E 
INSTALACION DE TOMAS 
DOMICILIARIAS EN LA CALLE 
JUAN DE LA LUZ ENRI - 243893

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

97 Lerdo de Tejada Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA

243893 N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1600.0, 
meta_modificada:
1600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:97, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ CIUDAD 
LERDO DE TEJADA 
CENTRO, 
95280LERDO DE 
TEJADA, LERDO DE 
TEJADA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
LUZ ENRIQUEZ Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
CONSTRUCCIÒN 
DE RED DE AGUA 
PO, lon:-
95.52325217, 
lat:18.63323052}}

23-08-2018 20-11-2018 1,049,500.48          1,049,500.48            1,049,500.48          1,049,500.48          1,049,500.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF 
2018/2018300970
021, 
contratista:GATSE 
CONSTRUCTORA 
DE OBRA CIVIL S.A. 
DE C.V., 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE LERDO DE 
TEJADA, 
monto:1049500.48
, 
importe_modifica
do:1049500.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1600.0}}

{1323348/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323350 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE XOAMPOLCO 
MUNICIPIO DE ALTOTONGA 
VER - 243897

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

243897 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ALTOTONGA- 
XOAMPOLCO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 3 + 500 
RANCHO , 
00000XOAMPOLC
O, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO 
ALTOTONGA-
XOAMPOLCO 
Y,PARA LLEGAR A 
LA LOCALIDAD DE 
XOAMPOLCO SE 
ACCESA POR LA 
PALMA EN LA 
LOCALID, lon:-
97.22959205, 
lat:19.76118676}}

23-07-2018 10-09-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100095, 
contratista:FREDI 
RAMIREZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1323350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323379 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1100000.0, 
modificado:1100000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAJA DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ABASOLO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 244022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244022 N 0 0 19722 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARIANO 
ABASOLO 
COLONIA 
ALTOTONGA 
CENTRO, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIV. 
ABASOLO Y,LA 
CAJA DE AGUA SE 
ENCUENTRA EN 
CONTRA ESQUINA 
DEL CAMPO 
MUNICIPAL EN LA 
CALLE ABASOLO, 
lon:-97.24565606, 
lat:19.75387688}}

06-08-2018 08-10-2018 1,100,000.00          1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00          1,100,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100097, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:1100000.0, 
importe_modifica
do:1100000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323379/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323511 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA DE 
ATALPAS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 244564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244564 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ATALPAS COLONIA 
ATALPAS, 
93700ALTOTONGA
, ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
ATALPAS SE 
LLEVARA EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
COLONIA, lon:-
97.24364648, 
lat:19.77103684}}

13-08-2018 24-09-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100102, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHICKED, S. 
A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323511/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323549 Proyecto de inversión 89333.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89333.38, 
modificado:89333.38}}

AMPLIACION DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE GUTIERREZ ZAMORA A 
LA ALTURA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA - 244704

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244704 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA COLONIA 
LA FIRMEZA, 
93980EMILIO 
CARRANZA, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL 180 Y 
CALLE 4 DE 
JUNIO,LA CALLE 
DONDE SE 
REALIZARA LA 
AMPLIACIÓN SE 
ENCUENTRA EN 
FRENTE DE LA 
SUBESTACIÓN DE, 
lon:-96.60974811, 
lat:19.97658653}}

10-09-2018 15-11-2018 89,333.38               89,333.38                 89,333.38               89,333.38               89,333.38               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920053/54/55/5
6, contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1172881.05
, 
importe_modifica
do:1172881.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323549/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323560 Proyecto de inversión 226344.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226344.94, 
modificado:226344.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE PROLONGACIÓN 
ENRIQUEZ - 244734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

244734 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PROLONGACION 
ENRIQUEZ 
COLONIA LAS 
VEGAS, 
93960VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA VEGA 
DE ALATORRE - EL 
LAUREL Y, CALLE 
BONAPARTE PARA 
LLEGAR AL LUGAR 
DE LA OBRA SE 
DEBE DE DE 
TOMAR LA 
CARRETER, lon:-
96.64234917, 
lat:20.03454286}}

10-09-2018 15-11-2018 226,344.94             226,344.94               226,344.94             226,344.94             226,344.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20183
01920053/54/55/5
6, contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1172881.05
, 
importe_modifica
do:1172881.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1323560/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301323739 Proyecto de inversión 1355913.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1355913.03, 
modificado:1355913.03}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 
SÉPTICAS DESCARGAS 
DOMICILIARIAS - 245261

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245261 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:4, 
direccion:RANCHE
RIA APARICIO, 
00000APARICIO, 
VEGA DE 
ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SOB
RE LA CARRETERA 
FEDERAL 180 AL 
LLEGAR A LA 
ALTURA DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
DIAMANTE 
TOMAR EL 
CAMINO HACIA 
APARICIO, lon:-
96.70857878, 
lat:20.00292716}}

12-05-2018 30-08-2018 1,355,913.03          1,355,913.03            1,355,913.03          1,355,913.03          1,355,913.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF20182
018301920015DOP-
33, 
contratista:STEEL 
BUILDER S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:1355913.03
, 
importe_modifica
do:1355913.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:40.0}}

{1323739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323894 Acción 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 
HARDWARE - 245903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

245903 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

10-10-2018 31-12-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030084, 
contratista:CSI 
CONSTRUCCIONES 
Y SOLUCIONES DEL 
GOLFO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:320000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1323894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323985 Acción 290000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290000.0, 
modificado:290000.0}}

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL - 246200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan PRODIM Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

246200 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES PRODIM EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.913871, 
lat:17.948823}}

01-03-2018 31-12-2018 290,000.00             290,000.00               290,000.00             290,000.00             290,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030132, 
contratista:CORPO
RATIVO EN 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA Y 
EMPRESARIAL DE 
MEXICO SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACAYUCAN, 
monto:290000.0, 
importe_modifica
do:290000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1323985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323986 Proyecto de inversión 1617042.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1617042.54, 
modificado:1617042.54}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CALLE FERROCARRIL EN LA LOC 
DE LOS TIGRES - 246206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

246206 N 0 0 3425 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1617.3, 
meta_modificada:
1617.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:CALLE 
FERROCARRIL 
PUEBLO LOS 
TIGRES, 95680LOS 
TIGRES (SAN 
MARCOS), JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y 
PAVON,SE 
ENCUENTRA 
JUNTO AL SALON 
DE USOS 
MULTIPLES DE LA 
LOCALID, lon:-
95.34847504, 
lat:17.89192424}}

15-05-2018 14-07-2018 1,617,042.54          1,617,042.54            1,617,042.54          1,617,042.54          1,617,042.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940032, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:1682302.04
, 
importe_modifica
do:1617042.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1617.3}}

{1323986/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301323992 Proyecto de inversión 588122.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:588122.55, 
modificado:588122.55}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
ESPESOR - 246225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

65 Emiliano Zapata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA

246225 N 0 0 8173 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:13.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:65, 
localidad:46, 
direccion:CALLE 
FERROCARRILERA 
PUEBLO 
RINCONADA, 
91634RINCONADA, 
EMILIANO ZAPATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
FERROCARRILERA 
Y,SE ENCUENTRA 
EL PROYECTO 
ENTRANDO POR 
LAS VIAS DEL 
PUEBLO Y LA CALL 
E PRINCIPAL SE 
ENCUENTRA LA 
CALLE 
FERROCARRILE, 
lon:-96.56530889, 
lat:19.35657144}}

06-04-2018 04-06-2018 588,122.55             588,122.55               588,122.55             588,122.55             588,122.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MEZVER/IR/20183
00650080,2018300
650081,201830065
0083,20183006500
97,2018300650098
, contratista:DISEI 
DE VERACRUZ S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:3435725.48
, 
importe_modifica
do:3435725.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1323992/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324033 Proyecto de inversión 120118.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120118.9, 
modificado:120118.9}}

MEJORAMIENTO  DE BAÑOS EN 
TELESECUNDARIA EMLIANO 
ZAPATA - 246355

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

17 Apazapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE APAZAPAN VER

246355 N 0 0 44 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PROLONGACION 
APAZAPAN, 
91646APAZAPAN, 
APAZAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
INDEPENDENCIA,D
OMICILIOCALLE 
BENITO JUAREZ 
ENTRE CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
lon:-96.72192584, 
lat:19.32522207}}

01-05-2018 31-07-2018 120,118.90             120,118.90               120,118.90             120,118.90             120,118.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300170012-
2018300170013-
2018300170014, 
contratista:CONST
RUCTORA 
MONGFER S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
APAZAPAN, VER, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:449997.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1324033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324084 Proyecto de inversión 446224.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446224.48, 
modificado:446224.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA HACIA EL 
CEMENTERIO - 246570

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

246570 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:10, 
direccion:CALLE 
CEMENTERIO 
PUEBLO PUXTLA, 
93084AGUA AZUL, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CEMENTERIO Y 
CALLE PRINCIPAL 
DE AGUA AZUL,LA 
OBRA CE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
CEMENTERIO 
ENFRENTE DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE DE 
LA LOCALIDAD DE 
AGUA A, lon:-
97.66373225, 
lat:20.22725106}}

25-06-2018 23-08-2018 446,224.48             446,224.48               446,224.48             446,224.48             446,224.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030018, 
contratista:CONCA
DETEC S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:446224.48, 
importe_modifica
do:446224.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1324084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324192 Proyecto de inversión 160409.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:160409.02, 
modificado:160409.02}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLEJON 
SALVADOR DIAZ MIRON COL 
ANTONIO M QUIRAZCO - 
247053

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247053 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALVADOR DIAZ 
MIRON COLONIA 
ANTONIO M 
QUIRAZCO, 
93466PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON Y 
CALLE JOSE SALAS 
GIL, CALLE SIMON 
BOLIVAR 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLEJON SA, lon:-
97.3191566, 
lat:20.43767719}}

30-07-2018 28-08-2018 160,409.02             160,409.02               160,409.02             160,409.02             160,409.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240618, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:160409.02, 
importe_modifica
do:160409.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1324192/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324263 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA COL UNIDAD 
Y TRABAJO SECCION SEIS - 
247378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

247378 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:882.0, 
meta_modificada:
1412.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE ABRIL COLONIA 
UNIDAD Y 
TRABAJO, 
93410PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
5 DE ABRIL Y CALLE 
PUXCO,AMPLIACIO
N DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
COL. UNIDAD Y 
TRABAJO SECCION 
6, lon:-97.334342, 
lat:20.46382792}}

03-09-2018 14-12-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240628, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3000000.0, 
importe_modifica
do:3000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1412.18}}

{1324263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301324280 Proyecto de inversión 1245360.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1245360.53, 
modificado:1245360.53}}

MANTENIMIENTO 
MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL  EN LA LOCALIDAD DE 
LOS ROBLES MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE BRAVO - 247574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

247574 N 0 0 3119 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2100.0, 
meta_modificada:
2100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:68, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA PUEBLO 
LOS ROBLES, 
94280LOS ROBLES, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE REFORMA 
AGRARIA Y, CALLE 
ALDAMA CANAL 
PLUVIAL 
LOCALIDAD LOS 
ROBLES, lon:-
96.11739823, 
lat:18.97383797}}

17-05-2018 30-06-2018 1,245,360.53          1,245,360.53            1,245,360.53          1,245,360.53          1,245,360.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
004/2018, 
contratista:INASA 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:1245360.53
, 
importe_modifica
do:1245360.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2100.0}}

{1324280/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301324670 Proyecto de inversión 617354.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:617354.15, 
modificado:617354.15}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AVENIDA 
FERROCARRIL ENTRE NICOLAS  
BRAVO Y CAMINO A LA 
REPRESA - 249191

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

249191 N 0 0 280 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:417.41, 
meta_modificada:
417.41}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:33, 
direccion:AVENIDA 
FERROCARRIL 
COLONIA 
SUMIDERO, 
94452SUMIDERO, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CAMINO 
A LA 
REPRESA,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SALE POR 
GLORIETA DE 
ESCAMELA SE VA 
POR AUTOPISTA 
ORIZABA-
CORDOBA SE 
SIGUE, lon:-
97.01751374, 
lat:18.90328208}}

25-05-2018 23-07-2018 617,354.15             617,354.15               617,354.15             617,354.15             617,354.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850008, 
contratista:GETZE
MANI VELAZQUEZ 
GABARRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:617354.15, 
importe_modifica
do:617354.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:417.41}}

{1324670/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325049 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250739

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250739 N 0 0 398 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:21, 
direccion:PUEBLO , 
94116LA RAYA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-97.00079183, 
lat:19.0966143}}

18-05-2018 05-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46880, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325054 Proyecto de inversión 191000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191000.0, 
modificado:191000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250751 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
MESA DEL 
RANCHO, 
94113MESA DEL 
RANCHO, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.9470675, 
lat:19.12257605}}

18-05-2018 06-09-2018 191,000.00             191,000.00               191,000.00             191,000.00             191,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
46883, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:191000.0, 
importe_modifica
do:191000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:100.0}}

{1325054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325251 Proyecto de inversión 152800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152800.0, 
modificado:152800.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC EN ZAP 
CERO CIENTO TREINTA - 
251618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251618 N 0 0 323 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
15 PONIENTE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
HUATUSCO DE 
CHICUELLAR 
CENTRO, 
94100HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
BUGAMBILIAS, 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
EST, lon:-
96.96945107, 
lat:19.13995468}}

18-05-2018 06-09-2018 152,800.00             152,800.00               152,800.00             152,800.00             152,800.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50406, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:152800.0, 
importe_modifica
do:152800.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:80.0}}

{1325251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325292 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
NEZAHUACOYOTL - 251839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251839 N 0 0 259 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:10, 
direccion:PUEBLO 
CHALCHITEPEC, 
94116CHALCHITEP
EC, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO A LA 
ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.03137947, 
lat:19.15296885}}

11-09-2018 11-10-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071010
7/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1.0}}

{1325292/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301325401 Proyecto de inversión 1030458.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1030458.74, 
modificado:1030458.74}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 
ABSORCION  EN  LA LOCALIDAD 
DE CASA BLANCA - 252207

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

252207 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:134, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CASA BLANCA, 
00000CASA 
BLANCA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,CONSTRUCCION 
DE POZO DE 
ABSORCION EN LA 
LOCALIDAD DE 
CASA BLANCA, lon:-
97.29818011, 
lat:20.57592143}}

27-08-2018 10-10-2018 1,030,458.74          1,030,458.74            1,030,458.74          1,030,458.74          1,030,458.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240658, 
contratista:JACQU
ELINE SUSANN 
ASENCIO 
PACHECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1030458.74
, 
importe_modifica
do:1030458.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1325401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325483 Proyecto de inversión 319199.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:319199.82, 
modificado:319199.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE  
UNIÓN CAMPO NUEVO - 
252533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

252533 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:598.27, 
meta_modificada:
598.27}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:26, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA UNIÓN 
CAMPO NUEVO, 
96143EJIDO LA 
UNIÓN Y CAMPO 
NUEVO, SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,SE 
ENCUENTRA 
UBICADAS EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.07208425, 
lat:17.69946719}}

02-07-2018 31-07-2018 319,199.82             319,199.82               319,199.82             319,199.82             319,199.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420018, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:319199.82, 
importe_modifica
do:319199.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:598.27}}

{1325483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325683 Proyecto de inversión 155370.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:155370.31, 
modificado:155370.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MIGUEL ALEMAN - 253618

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

253618 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:296.0, 
meta_modificada:
296.48}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:48, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA MIGUEL 
ALEMÁN, 
96135MIGUEL 
ALEMÁN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DOMICILIOY,OBRA 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.1332631, 
lat:17.82908548}}

01-08-2018 31-08-2018 155,370.31             155,370.31               155,370.31             155,370.31             155,370.31             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420019, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:155370.31, 
importe_modifica
do:155370.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:296.48}}

{1325683/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325807 Proyecto de inversión 176644.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:176644.35, 
modificado:176644.35}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN 
BARRIO LA CUESTA DE LA 
LOCALIDAD DE CUAUTLAPAN - 
254125

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

254125 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.14, 
meta_modificada:
0.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:10, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 2A. DE 
CONSTITUCION 
BARRIO LA CUESTA 
BARRIO 
CUAUTLAPAN, 
94455CUAUTLAPA
N, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLEJON SIN 
NOMBRE,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA SE VA POR 
EL BOULEVARD 
FERNANDO G.B. 
EM, lon:-
97.02959881, 
lat:18.86153301}}

14-05-2018 12-07-2018 176,644.35             176,644.35               176,644.35             176,644.35             176,644.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850012, 
contratista:LUALG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ, 
monto:176644.35, 
importe_modifica
do:176644.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.14}}

{1325807/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325840 Proyecto de inversión 649232.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:649232.54, 
modificado:649232.54}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 
RURAL APERTURA - 254374

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

254374 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:55, 
direccion:CERRAD
A CAMINOREGION 
XONAMANCA, 
00000XONAMANC
A, ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,LA 
OBAR SE REALIZA 
EN UNA VEREDA 
CERRADA 
DOMICILIOEN LA 
LOCALIDAD DE 
XONAMANCA, lon:-
96.97071699, 
lat:18.67884003}}

05-06-2018 31-08-2018 649,232.54             649,232.54               649,232.54             649,232.54             649,232.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010103, 
contratista:C. 
RENE ALEJANDRO 
LEGUNES 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA 
VERACRUZ, 
monto:649232.54, 
importe_modifica
do:649232.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:700.0}}

{1325840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301325947 Proyecto de inversión 201409.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:201409.8, 
modificado:201409.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
ZACATAL - 255020

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

255020 N 0 0 46 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:37677.0, 
meta_modificada:
376.77}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:73, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA ZACATAL, 
96137ZACATAL, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA EN DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.2242137, 
lat:17.92441389}}

01-07-2018 24-07-2018 201,409.80             201,409.80               201,409.80             201,409.80             201,409.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420036, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:201409.8, 
importe_modifica
do:201409.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:376.77}}

{1325947/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301326152 Proyecto de inversión 282872.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:282872.75, 
modificado:282872.75}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 
SECTOR LOS VAZQUEZ EN LA 
LOCALIDAD DE POLUTLA - 
255988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

255988 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:81, 
direccion:CALLE 
CARRETERA FOY-
RANCHO PLAYA 
PUEBLO POLUTLA, 
93534POLUTLA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARRETERA 
FOY-RANCHO 
PLAYA 
Y,MEJORAMIENTO 
DE RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA EN 
SECTOR LOS 
VAZQUEZ EN LA 
LOCALIDAD DE 
POLUTLA , lon:-
97.27087121, 
lat:20.5150905}}

01-08-2018 30-08-2018 282,872.75             282,872.75               282,872.75             282,872.75             282,872.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240709, 
contratista:ISAIAS 
ARTURO 
GUERRERO 
ACOSTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:282872.75, 
importe_modifica
do:282872.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1326152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301326216 Proyecto de inversión 592099.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:592099.79, 
modificado:592099.79}}

CONSTRUCCION DE  TECHADO 
EN AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
RINCON MARAVILLAS CON 
CLAVE - 256384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

85 Ixtaczoquitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ

256384 N 0 0 41 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
232.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:85, 
localidad:31, 
direccion:AMPLIAC
ION TECHADO EN 
ESCUELA TELE 
SECUNDARIA 
RINCÓN 
MARAVILLAS 
COLONIA RINCÓN 
DE MARAVILLAS, 
94454RINCÓN DE 
MARAVILLAS, 
IXTACZOQUITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO A 
TELESECUNDARIA 
Y CERRADA SIN 
NOMBRE,PARA 
LLEGAR A ESTA 
OBRA ES , lon:-
96.99631633, 
lat:18.78842896}}

18-05-2018 16-07-2018 592,099.79             592,099.79               592,099.79             592,099.79             592,099.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300850015, 
contratista:EZEQUI
EL ENRIQUE 
MARCELINO 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXTACZOQUITLAN 
VERACRUZ, 
monto:592100.11, 
importe_modifica
do:592099.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:232.96}}

{1326216/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327002 Proyecto de inversión 1764249.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1764249.38, 
modificado:1764249.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS  
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE TETZACUATL 
MPIO DE ZONTECOMATLAN 
VER - 260614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

202 Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
ZONTECOMATLAN 
VERACRUZ

260614 N 0 0 69 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:27.0, 
meta_modificada:
648.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
2, localidad:24, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
92630 TRAMO 
ZONTECOMATLAN, 
VERACRUZ.- 
TETZACUATL, 
MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VERKILÓMETRO 10 
+ 0 
PUEBLOTETZACUA
TL MPIO. DE 
ZONTECOMATLAN, 
VER, 
92630TETZACUAL, 
ZONTECOMATLÁN 
DE LÓPEZ Y 
FUENTES 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEE, lon:-
98.26708426, 
lat:20.77340252}}

01-06-2018 01-09-2018 1,764,249.38          1,764,249.38            1,764,249.38          1,764,249.38          1,764,249.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZO-FISM-DF-
2018-30-202-OP-
0012, 
contratista:ARQ. 
JAIME ENRIQUE 
HERNANDEZ 
VILLEGAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONTECOMATLAN, 
monto:1764249.38
, 
importe_modifica
do:1764249.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:648.0}}

{1327002/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327493 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:470000.0, 
modificado:440369.58}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
ESCUELA TELE SECUNDARIA 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 
263117

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263117 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:7, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL BUZÓN- 
PASO SECO 
MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 0 + 070 
INTERIOR SN 
RANCHERIA EL 
BUZÓN, 94255EL 
BUZÓN, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A LA 
SALIDA DE EL 
BUZÓN EN EL 
CAMINO EL 
BUZÓN - PASO 
SECO, DE LADO IZ, 
lon:-96.35290007, 
lat:19.15717893}}

09-04-2018 04-06-2018 440,369.58             440,369.58               440,369.58             440,369.58             440,369.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-012/2018, 
contratista:Consor
cio de Servicios y 
Constructor 
ROGDA S.A. de 
C.V., 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:403354.81, 
importe_modifica
do:403354.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327632 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
ESCUELA ENRIQUE C 
REBSAMEN CLAVE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 263540

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

263540 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 2 
DE ABRIL COLONIA 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE FRANCISCO 
PORTILLA Y CALLE 
16 DE 
SEPTIEMBRE,CONT
RA ESQUINA DE LA 
CAEV PREESCOLAR 
ENRIQUE C. 
REBSAMEN, lon:-
97.09842622, 
lat:19.63812419}}

15-04-2018 15-07-2018 250,000.00             250,000.00               250,000.00             250,000.00             250,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018/-0116, 
contratista:OBDULI
A DURAN 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, 
monto:250000.0, 
importe_modifica
do:250000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1327632/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301327794 Proyecto de inversión 3339000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3339000.0, 
modificado:3339000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 264054

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264054 N 0 0 513 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:53.0, 
meta_modificada:
53.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:14, 
direccion:PUEBLO 
IXPILA, 
94113IXPILA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.96447854, 
lat:19.11970229}}

12-06-2018 18-10-2018 3,339,000.00          3,339,000.00            3,339,000.00          3,339,000.00          3,339,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710038
/FISM, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL JEQ 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, 
monto:3150000.0, 
importe_modifica
do:3150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:53.0}}

{1327794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327820 Proyecto de inversión 316818.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:316818.9, 
modificado:316818.9}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA CAMINO HACIA 
VAQUERIA - 264206

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

264206 N 0 0 203 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:31, 
direccion:PUEBLO 
TLAMATOCA, 
94110TLAMATOCA
, HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINICIPAL 
Y CALLE 
PRINICIPAL, CALLE 
PRINICIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.93775288, 
lat:19.09373393}}

01-08-2018 02-10-2018 316,818.90             316,818.90               316,818.90             316,818.90             316,818.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/201830071006
0/FISM, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:316818.9, 
importe_modifica
do:316818.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1327820/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327844 Proyecto de inversión 159385.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:159385.7, 
modificado:159385.7}}

MEJORAMIENTO DE LA LOSA 
DE CONCRETO DE LA 
DIRECCIÓN SANITARIOS Y 
BODEGA DEL JARDÍN DE NIÑOS 
FELIPE BERRIOZABAL - 264359

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264359 N 0 0 75 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CECILIO GONZALEZ 
PUEBLO EL PITAL, 
93628EL PITAL, 
SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA MANUEL 
ÁVILA CAMACHO Y 
CALLE NIÑOS 
HEROES, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS 
FELIPE 
BERRIOZABAL , 
lon:-96.89877104, 
lat:20.15662617}}

01-04-2018 31-12-2018 159,385.70             159,385.70               159,385.70             159,385.70             159,385.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110005, 
contratista:FERNA
NDO VELAZQUEZ 
MURRIETA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:159385.7, 
importe_modifica
do:159385.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327944 Proyecto de inversión 456162.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:456162.61, 
modificado:456162.61}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF 
FILIBERTO ROMAN LIMA - 
264836

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

264836 N 0 0 5086 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO 
TAMIAHUA, 
92560TAMIAHUA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
POFIRIO DIAZ, 
CALLE 
CORREGIDORA EL 
MUNICIPIO DE 
TAMIAHUA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA AUTOPISTA 
TUXPAN-TAMPICO 
TOMANDO LA DES, 
lon:-97.44737461, 
lat:21.28375504}}

09-04-2018 15-06-2018 456,162.61             456,162.61               456,162.61             456,162.61             456,162.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510018_AD_0
2_C06, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER, 
monto:397938.0, 
importe_modifica
do:454100.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:120.0}}

{1327944/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301327959 Proyecto de inversión 395795.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395795.32, 
modificado:395795.32}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 
NUÑEZ DE CACERES - 264903

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

264903 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:114, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA 3 
ENCINOS, 
93627TRES 
ENCINOS, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA LAZARO 
CARDENAS Y 
AVENIDA MANUEL 
A. CAMACHO, 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS, 
lon:-96.90709101, 
lat:20.2347235}}

01-04-2018 31-12-2018 395,795.32             395,795.32               395,795.32             395,795.32             395,795.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110066, 
contratista:FABIAN 
MENDEZ 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:395795.32, 
importe_modifica
do:395795.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1327959/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301328046 Proyecto de inversión 287436.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287436.62, 
modificado:287436.62}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS 
REUBICADOS - 265244

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

265244 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:53, 
direccion:PUEBLO 
GUADALUPE 
VICTORIA, 
93629GUADALUPE 
VICTORIA, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
COLONIA DE LOS 
REUBICADOS EN 
LA LOCALIDAD DE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
POTRERO NUEVO, 
lon:-96.91273944, 
lat:20.16202412}}

26-07-2018 30-12-2018 287,436.62             287,436.62               287,436.62             287,436.62             287,436.62             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110083, 
contratista:ING. 
VERONICA 
GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:287436.62, 
importe_modifica
do:287436.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1328046/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328234 Proyecto de inversión 1236796.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1236796.67, 
modificado:1236796.67}}

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
ALEGRE SEGUNDA ETAPA - 
266277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

266277 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2091.0, 
meta_modificada:
2091.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:2, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO RANCHO 
ALEGRE, 
93086RANCHO 
ALEGRE, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
CALLE 
XICOTENCATL, 
CALLE 
REVOLUCION LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LAS 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCA, lon:-
97.63601171, 
l }}

01-10-2018 31-12-2018 1,236,796.67          1,236,796.67            1,236,796.67          1,236,796.67          1,236,796.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-LIR-
2018301030047, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:1236796.67
, 
importe_modifica
do:1236796.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2091.0}}

{1328234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328376 Proyecto de inversión 428762.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:428762.33, 
modificado:428762.33}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA - 267049

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

267049 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:87.81, 
meta_modificada:
87.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:9, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO CHATO, 
92650CERRO 
CHATO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL EL PUERTO- 
-LA PEZMA- 
PUEBLO NUEVO LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA LOCALIDAD 
DE CERRO CHATO 
EN LA ESC, lon:-
98.29786083, 
lat:20.55555098}}

01-05-2018 19-07-2018 428,762.33             428,762.33               428,762.33             428,762.33             428,762.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980015, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ZACVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
monto:428762.33, 
importe_modifica
do:428762.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:87.81}}

{1328376/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328609 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1150000.0, 
modificado:1150000.0}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION  EN LA 
LOCALIDAD DE TLAXITLA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE ATLAHUILCO - 268328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO 
VER

268328 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:21, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
ATLAHUILCO- 
TLAXITLA MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO UND + UND 
PUEBLO TLAXITLA, 
94830TLAXITLA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA 
ATLAHUILCO A 
TÓMBOLA A LA 
ALTURA DE LA 
DESVIACIÓN DE 
ATIZOC, lon:-
97.10583598, 
lat:18.69015389}}

10-07-2018 20-10-2018 1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00          1,150,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-017, 
contratista:ERIK 
EXCELENTE  
ESCOBEDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO VER, 
monto:1150000.0, 
importe_modifica
do:1150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1328609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301328716 Proyecto de inversión 398874.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:398874.38, 
modificado:398874.38}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 268733

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

268733 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:433.92, 
meta_modificada:
433.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:54, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CARRIZAL 
CHIFLÓN, 
92650CARRIZAL 
CHIFLÓN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE S/N, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 30 
MINUTOS DE LA 
CABE, lon:-
98.38033717, 
lat:20.40140023}}

20-08-2018 06-10-2018 398,874.38             398,874.38               398,874.38             398,874.38             398,874.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980034, 
contratista:VICTOR 
HERNÁNDEZ 
RUEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:398874.38, 
importe_modifica
do:398874.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:433.92}}

{1328716/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301329934 Proyecto de inversión 407399.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407399.25, 
modificado:407399.25}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
PRIMARIA EVA SAMANO DE 
LOPEZ MATEOS - 272097

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

272097 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:74, 
direccion:AVENIDA 
PASCUAL 
GONZALEZ 
RANCHERIA PASO 
DE VALENCIA, 
93542PASO DE 
VALENCIA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PASCUAL 
GONZALES Y CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO,CONSTR
UCCION DE AULA 
EN PRIMARIA EVA 
SAMANO DE 
LOPEZ MATEOS 
CLAVE 
30EPR1674I, lon:-
97.33469231, 
lat:20.27048581}}

27-08-2018 25-09-2018 407,399.25             407,399.25               407,399.25             407,399.25             407,399.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240780, 
contratista:SUPER
VICION 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
ESPINOZA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:407399.25, 
importe_modifica
do:407399.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1329934/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330014 Proyecto de inversión 5498273.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5498273.9, 
modificado:5498273.9}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL EN EL TRAMO 
CONALEP RANCHOAPAN 
PRIMERA ETAPA - 272251

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES 
TUXTLA

272251 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
596.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO CHIGUIL 
AMPLIACION 
BUENAVISTA, 
95790SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AMPLIACION 
BUENA VISTA Y 
CALLE AMADO 
CHIGUIL, AVENIDA 
AEROPUERTO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE AMADO 
CHIGUIL EN , lon:-
95.21642664, 
lat:18.43255079}}

19-03-2018 28-12-2018 5,498,273.90          5,498,273.90            5,498,273.90          5,498,273.90          5,498,273.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
19, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:5498273.9, 
importe_modifica
do:5498273.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:596.49}}

{1330014/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330239 Proyecto de inversión 975998.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:975998.36, 
modificado:975998.36}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE CONSTITUCIÓN 
ENTRE LAS CALLES AMADO 
NERVO Y JUSTO SIERRA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 272773

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

272773 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1757.1, 
meta_modificada:
1757.1}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
JUSTO SIERRA, 
CALLE 
CONSTITUCION 
ENTRANDO POR LA 
CRUZ INICIANDO 
EN LA MADERERIA 
SAN JO, lon:-
97.10490998, 
lat:19.63919533}}

16-04-2018 16-07-2018 -                           975,998.36               975,998.36             975,998.36             975,998.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/201/-30-132-
0121, 
contratista:JOSE 
ALBERTO LICEA 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE RAMIREZ 
VER., 
monto:904474.11, 
importe_modifica
do:975998.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1757.1}}

{1330239/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301330959 Proyecto de inversión 400819.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:400819.65, 
modificado:400819.65}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE SEGUNDA DEL ROSARIO 
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
273909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

273909 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
2DA. DEL ROSARIO 
BARRIO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ, 
91330LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAL
LE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRANDO POR LA 
PRIMER CALLE A 
MANO DERECHA A 
CALLE DEL 
ROSARIO 
INMEDIATAMENTE 
DESPU, lon:-
97.10102637, 
lat:19.64913704}}

03-09-2018 14-12-2018 400,819.65             400,819.65               400,819.65             400,819.65             400,819.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0127, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:400819.65, 
importe_modifica
do:400819.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1330959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331212 Proyecto de inversión 195607.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:195607.78, 
modificado:195607.78}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE LA CALZADA EN EL 
BARRIO DE LA SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ - 274386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274386 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:58, 
direccion:CALLE 
CALZADA BARRIO 
LAS VIGAS DE 
RAMIREZ, 
91330BARRIO DE 
LA SALUD, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,CAR
RETERA FEDERAL 
XALAPA PUEBLA 
LATERAS DERECHA 
FRENTE A EL 
ASERRADERO, lon:-
97.10678133, 
lat:19.63485451}}

03-09-2018 14-12-2018 195,607.78             195,607.78               195,607.78             195,607.78             195,607.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0131, 
contratista:KEMSY 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:195607.78, 
importe_modifica
do:195607.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1331212/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301331231 Proyecto de inversión 364408.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364408.95, 
modificado:364408.95}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE SIN NOMBRE  EN LA 
LOCALIDAD DE TOXTLACOAYA 
EN EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS 
DE RAMÍREZ - 274408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

274408 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:12, 
direccion:BARRIO 
TOXTLACOAYA, 
91335TOXTLACUA
YA, LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,CARRETERA 
FEDERAL JALAPA-
PEROTE 
LOCALIDAD DE 
TOXTLACOAYA 
FRENTE A LA 
PARADA DE 
AUTOBUSES, lon:-
97.06411764, 
lat:19.62043754}}

03-09-2018 14-12-2018 364,408.95             364,408.95               364,408.95             364,408.95             364,408.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR-
0132/CFE/CONENI
O-12/2018, 
contratista:CFE 
DISTRIBUCION, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMIREZ, VER., 
monto:530131.7, 
importe_modifica
do:530131.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1331231/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331398 Proyecto de inversión 811365.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:811365.39, 
modificado:811365.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
CONSTRUCCIÓN DE RODANTES 
DE CONCRETO Y CUNETAS EN 
EL TRAMO SALIDA DE EL 
ZAPOTAL - 274731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

1 Acajete Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE 
VERACRUZ

274731 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:1, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL QUE 
CONDUCE A LA 
LOCALIDAD DE EL 
ZAPOTAL BARRIO 
EL ZAPOTAL, 
00000EL ZAPOTAL, 
ACAJETE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRETERRA
CERIA CALLE 
PRINCIPAL Y 
TERRACERIA CALLE 
PRINCIPAL, 
TERRACERIA CALLE 
PRINCIPAL LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA UBI, 
lon:-97.02404105, 
lat:19.51560031}}

01-08-2018 29-09-2018 811,365.39             811,365.39               811,365.39             811,365.39             811,365.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-MAV-2018-
30-001-0011, 
contratista:PROYE
CTOS GARSAN SA 
DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAJETE, VER., 
monto:811365.39, 
importe_modifica
do:811365.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:450.0}}

{1331398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331453 Proyecto de inversión 2812548.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2812548.77, 
modificado:2812548.77}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑOS EN EL SECTOR 
UNO Y DOS DE LA COLONIA 
BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 274786

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274786 N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:66.0, 
meta_modificada:
66.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
IGNACIO ALLENDE, 
CALLE TIERRA Y 
LIBERTAD CALLE 
INDEPENDENCIA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, IGNACIO 
ALLEND, lon:-
94.91228931, 
lat:18.23841532}}

21-06-2018 18-09-2018 2,812,548.77          2,812,548.77            2,812,548.77          2,812,548.77          2,812,548.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490021, 
contratista:JORGE 
LUIS SANCHEZ 
MAYA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:2271721.91
, 
importe_modifica
do:2812548.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:66.0}}

{1331453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301331468 Proyecto de inversión 1526211.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1526211.22, 
modificado:1526211.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN EL SECTOR 
CINCO DE LA COLONIA BENITO 
JUAREZ MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER - 274804

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

274804 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:7, 
direccion:CALLE 
VICTORIA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
95912COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE BELLA VISTA 
CALLE VICTORIA 
CINCO DE MAYO, 
MOCTEZUMA, 
BELLA VISTA 
SECTOR CINCO 
COLONIA BENITO, 
lon:-94.91710596, 
lat:18.24570659}}

04-06-2018 14-07-2018 1,526,211.22          1,526,211.22            1,526,211.22          1,526,211.22          1,526,211.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490064, 
contratista:DOMM
AR 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1237714.15
, 
importe_modifica
do:1526211.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:36.0}}

{1331468/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332235 Proyecto de inversión 4358835.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4358835.92, 
modificado:4358835.92}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ - 276420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

276420 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
395.38}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
COLONIA SAN 
ANDRES, 
95740SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRIMITIVO 
BALTAZAR Y CALLE 
FEDERAL 180,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ 
COLONIA SAN AN, 
lon:-95.2093455, 
lat:18.45156287}}

19-03-2018 28-12-2018 4,358,835.92          4,358,835.92            4,358,835.92          4,358,835.92          4,358,835.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
24, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DIRI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4358835.92
, 
importe_modifica
do:4358835.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:395.38}}

{1332235/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301332251 Proyecto de inversión 2249114.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2249114.34, 
modificado:2249114.34}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO 
SOBRE LA ZANJA ENTRE LAS 
CALLES SAN PABLO SOR JUAN 
INES DE LA CRUZ SAN PEDRO Y 
LABRIE - 276452

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

276452 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
98.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SAN PABLO 
CIUDAD SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 
95700SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ Y 
CALLE SAN PEDRO, 
CALLE LABRIEGOS 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA SOBRE 
LAZANJA ENTRE L, 
lon:-95.20251351, 
lat:18.44538583}}

19-03-2018 28-12-2018 2,249,114.34          2,249,114.34            2,249,114.34          2,249,114.34          2,249,114.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
25, 
contratista:PEDRO 
SALEN ACUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2249114.34
, 
importe_modifica
do:2249114.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:98.4}}

{1332251/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332349 Proyecto de inversión 2867809.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2867809.54, 
modificado:2867809.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
DE CONCRETO  HIDRÁULICO DE 
OCHO CMS DE ESPESOR EN 
QUINCE LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ - 276670

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

276670 N 0 0 1620 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO 
MARISCAL 
INTERIOR SIN 
NUMERO BARRIO 
LA GUADALUPE, 
95600PLAYA 
VICENTE, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PINO 
SUAREZ Y CALLE 
SAN JOSE, CALLE 
ALDAMA UNA 
CUADRA DE LA 
CAPILLA LA 
GUADALUPE, lon:-
95.81978899, 
lat:17.83206192}}

14-06-2018 12-08-2018 2,867,809.54          2,867,809.54            2,867,809.54          2,867,809.54          2,867,809.54          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/015, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2867809.54
, 
importe_modifica
do:2867809.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1332349/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332408 Proyecto de inversión 2650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2650000.0, 
modificado:2650000.0}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD - 
276801

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

276801 N 0 0 251 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1724.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:75, 
direccion:CALLE 
JAIME NUNO 
RANCHERIA EL 
SALTO DE 
EYIPANTLA, 
95805SALTO DE 
EYIPANTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JAIME 
NUNO Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DEL 
SALTO DE EY, lon:-
95.20281134, 
lat:18.38654899}}

19-03-2018 28-12-2018 2,650,000.00          2,650,000.00            2,650,000.00          2,650,000.00          2,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
29, 
contratista:CORPI
MA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2476579.26
, 
importe_modifica
do:2476579.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:1724.14}}

{1332408/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332519 Proyecto de inversión 590890.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:590890.13, 
modificado:590890.13}}

REHABILITACION DE  
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN AVENIDA CAUVILLE DE 
AVENIDA CUARTA PRIV DE 
CAUVILLE A SEXTA PRIVADA DE 
CAUVILLE - 277072

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

277072 N 0 0 88 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:699.0, 
meta_modificada:
699.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
CAUVILLE 
COLONIA 
HERIBERTO JARA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
PRIVADA CUARTA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE Y 
PRIVADA SEXTA 
PRIVADA DE 
CAUVILLE,AVENID
A CAUVILLE DE 
CUARTA PRIVADA 
DE CAUVILLE A 
SEXTA PRIVADA DE 
CAUVILLE, lon:-
97.0941673, 
lat:18.83401232}}

14-05-2018 18-07-2018 590,890.13             590,890.13               590,890.13             590,890.13             590,890.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180021, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:470340.62, 
importe_modifica
do:590890.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:699.0}}

{1332519/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301332972 Proyecto de inversión 699864.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:699864.7, 
modificado:699864.7}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD - 
277949

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES 
TUXTLA VERACRUZ

277949 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
92.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:97, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA LOS 
PINOS, 95800LOS 
PINOS, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS, 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EL LOS 
CRUCES DE LAS CA, 
lon:-95.24458813, 
lat:18.44354206}}

19-03-2018 28-12-2018 699,864.70             699,864.70               699,864.70             699,864.70             699,864.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
044, 
contratista:MERIC 
& CIA 
ARQUITECTOS, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:625088.42, 
importe_modifica
do:699864.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:92.2}}

{1332972/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333069 Proyecto de inversión 296137.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:296137.27, 
modificado:296137.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN COLONIA LOMAS DE 
SAN ANDRES - 278090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

278090 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:651.94, 
meta_modificada:
651.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:15, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO TEPEXPAN- 
MONTERREYKILÓ
METRO 2 + 100 
BARRIO 
MONTERREY, 
94774MONTERREY
, SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA SIN 
NOMBRE Y,CALLE 
PRINCIPAL ACCESO 
BARRIO LOMAS DE 
SAN ANDRES, lon:-
97.14666869, 
lat:18.74049447}}

12-09-2018 24-09-2018 296,137.27             296,137.27               296,137.27             296,137.27             296,137.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70076, 
contratista:BARTO
MIANO FLORES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER, 
monto:296137.27, 
importe_modifica
do:296137.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:651.94}}

{1333069/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333149 Proyecto de inversión 328257.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328257.76, 
modificado:328257.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
CALLE LOS CAPORALES EN LA 
LOCAIDAD EL LLANILLO DEL 
MUNICIPIO LAS VIGAS DE 
RAMIREZ - 278214

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278214 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:31, 
direccion:CALLE 
LOS CAPORALES 
BARRIO EL 
LLANILLO, 91337EL 
LLANILLO 
REDONDO, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,PAS
ANDO EL LLANILLO 
EN LA CALLE LOS 
CAPORALES, lon:-
97.11740059, 
lat:19.56788462}}

03-09-2018 14-12-2018 328,257.76             328,257.76               328,257.76             328,257.76             328,257.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0138, 
contratista:LEONA
RDO ALEJANDRO 
MALDONADO 
RAMÍREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, 
monto:328257.76, 
importe_modifica
do:328257.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1333149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333185 Proyecto de inversión 473394.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:473394.43, 
modificado:473394.43}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN LAS CALLES JUAN 
ESCUTIA JUAN DE LA BARRERA 
Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD DE BUENA VISTA  
TIHUATLAN - 278276

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

278276 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
JUAN ESCUTIA 
EJIDO BUENA 
VISTA, 
92911BUENA 
VISTA, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA 
Y,CARRETERA 
TUXPAN DESPUES 
DE CERRO DE 
BUENA VISTA 
DERECHO A MANO 
DERECHA SE 
ENCUENTRA UN 
PARADOR HACIA 
ADENTRO ES BU, 
lon:-97.50545482, 
lat:20.63447161}}

10-05-2018 08-06-2018 473,394.43             473,394.43               473,394.43             473,394.43             473,394.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
015, 
contratista:LUIS 
ALBERTO LEMUS 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:473394.43, 
importe_modifica
do:473394.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1333185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333528 Proyecto de inversión 1545492.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1545492.66, 
modificado:1545492.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES BANQUETAS Y 
MUROS DE CONTENCION EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CALLE EMILIANO ZAPATA Y 
CALL - 278879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

278879 N 0 0 98 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:887.0, 
meta_modificada:
887.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA VICENTE 
HERRERA, 
93393POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
RUIZ CORTINEZ,SE 
UBICA ENTRE 
CALLES EMILIANO 
ZAPATA Y RUIZ 
CORTINEZ, lon:-
97.42540503, 
lat:20.50127086}}

04-05-2018 13-07-2018 1,545,492.66          1,545,492.66            1,545,492.66          1,545,492.66          1,545,492.66          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310012, 
contratista:COPOZ
A S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1545492.66
, 
importe_modifica
do:463647.8}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF 
2018/AD-
2018301310012, 
contratista:FERNA
NDO MARTINEZ 
RIVERA, 
convocante:MUNI

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:887.0}}

{1333528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333611 Proyecto de inversión 359970.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:359970.69, 
modificado:359970.69}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN PREESCOLAR LIC BENITO 
JUAREZ GARCÍA - 279045

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

279045 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:62.0, 
meta_modificada:
62.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:7, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO 
TECAMALUCAN- 
HUIXTITLAKILÓME
TRO 6 + 300 
PUEBLO 
HUIXTITLA, 
94774HUIXTITLA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
PRINCIPAL 
Y,CARRETERA 
PRINCIPAL ACCESO 
A HUIXTITLA, lon:-
97.19453185, 
lat:18.75042161}}

20-06-2018 20-09-2018 359,970.69             359,970.69               359,970.69             359,970.69             359,970.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70015, 
contratista:MALAQ
UIAS CRUZ 
HERMENEGILDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA VER., 
monto:359970.69, 
importe_modifica
do:359970.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:62.0}}

{1333611/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301333816 Proyecto de inversión 143632.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:143632.46, 
modificado:143632.46}}

REHABILITACION DE CAMINO 
BARRIO DE SAN MIGUEL LAS 
VIGAS EN LA LOCALIDAD 
BARRIO DE SAN MIGUEL 
MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMIREZ - 279466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279466 N 0 0 1323 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1800.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LAS VIGAS 
DE RAMIREZ- SAN 
MIGUEL MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO undefined + 
undefined BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 
91337BARRIO DE 
SAN MIGUEL, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
Y,SALIDA LAS 
VIGAS SAN 
MIGUEL POR LA 
ES, lon:-
97.11686823, 
lat:19.6406311}}

03-09-2018 14-12-2018 143,632.46             143,632.46               143,632.46             143,632.46             143,632.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0148, 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPÍCA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:143632.48, 
importe_modifica
do:143632.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1800.0}}

{1333816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301333955 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CUATRO 
CUARTOS DORMITORIOS DE 
CUATRO POR TRES METROS EN 
LA LOCALIDAD DE LAS 
FUNDICIONES DEL MUNICIPIO 
DE LAS VIGAS DE RAMIRE - 
279716

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

279716 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:55, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL BARRIO 
BARRIO DE SAN 
MIGUEL, 91337LAS 
FUNDICIONES, LAS 
VIGAS DE RAMÍREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE LAS 
FUNDICIONES, lon:-
97.11361029, 
lat:19.64953259}}

03-09-2018 14-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVR/OP/FISM/AD
/2018-30-132-
0152, 
contratista:IGNACI
O SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1333955/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334280 Proyecto de inversión 499805.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499805.37, 
modificado:499805.37}}

REHABILITACION DE TECHO 
FIRME PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS LOC LA GLORIA 
HUITEPETL - 280725

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

280725 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.0, 
meta_modificada:
29.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
LA GLORIA 
HUEITÉPETL, 
95863LA GLORIA 
HUEITÉPETL, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEVA A CABO LA 
REHABILITACION 
DE TECHO FIRME 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA GLORIA 
HUITEPETL, lon:-
95.14134149, 
lat:18.27683462}}

28-08-2018 11-10-2018 499,805.37             499,805.37               499,805.37             499,805.37             499,805.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
2/18, contratista:C. 
LEIDY LISSET 
RAMIREZ CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:499805.37, 
importe_modifica
do:499805.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:29.0}}

{1334280/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334602 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA  
CALLE EL ROSARIO - 281595

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VERACRUZ

281595 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.25, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:145, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
TEXALPAN DE 
ARRIBA 
RANCHERIA 
TEXALPAN DE 
ARRIBA, 
95800TEXALPAN 
DE ARRIBA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL 
TEXALPAN DE 
ARRIBA Y CAMINO 
CAMINO 
PRINCIPAL 
TEXALPAN DE 
ABAJO, CAMIN, 
lon:-95.24984999, 
lat:18.42492344}}

19-03-2018 28-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/ 
AD/2018/0080, 
contratista:CONST
RUCCIONES JET, 
S.A. DE C. V ., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER ., 
monto:684891.36, 
importe_modifica
do:684891.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1334602/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334893 Proyecto de inversión 616868.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:616868.26, 
modificado:616868.25}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN AV ALVARO 
OBREGON ENTRE CALLES SUR 
TRECE Y DIAZ MIRON INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 282260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

282260 N 0 0 283 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:499.0, 
meta_modificada:
499.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ALVARO OBREGON 
COLONIA LAS 
CARMELITAS, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE SUR TRECE 
Y CALLE SALVADOR 
DIAZ MIRON,AV 
ALVARO OBREGON 
ENTRE CALLES SUR 
TRECE Y 
SALVADOR DIAZ 
MIRON EN LA 
COLONIA BENITO 
JUAREZ ORIZ, lon:-
97.09163387, 
lat:18.83675495}}

04-06-2018 01-08-2018 616,868.25             616,868.25               616,868.25             616,868.25             616,868.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180051, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ZANOTELLI, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:549191.11, 
importe_modifica
do:616868.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:499.0}}

{1334893/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301334904 Proyecto de inversión 2329257.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2329257.73, 
modificado:2329257.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
DE CONCRETO OCHO CM DE 
ESPESOR A REALIZARSE EN 
LOCALIDADES DE PLAYA 
VICENTE VER EN LA LOC DE 
ARROYO SAN PEDRO - 282275

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

282275 N 0 0 1330 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:14, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SIN 
NUMERO 
RANCHERIA 
ARROYO SAN 
PEDRO, 
95600ARROYO 
SAN PEDRO, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE OCHO Y 
CALLE NUEVE, 
CALLE CINCO A 
DOS CUADRAS DE 
LA IGLESIA, lon:-
95.6132423, 
lat:17.69250767}}

14-06-2018 12-08-2018 2,329,257.73          2,329,257.73            2,329,257.73          2,329,257.73          2,329,257.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/016, 
contratista:GREGO
RIO BARRERA 
SOTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2329257.73
, 
importe_modifica
do:2329257.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1334904/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301334977 Proyecto de inversión 2736116.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2736116.93, 
modificado:2736116.93}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POT DEL CTO COL BARRIO NVO 
CINCO DE MAYO AMADO 
NERVO BELIZARIO DOMINGUEZ 
FCO I MADERO INCL REP DE 
BANQUETAS Y GUARNI - 
282404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA V

282404 N 0 0 1266 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1869.0, 
meta_modificada:
1869.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CIRCUIT
O CIRCUITO 
COLONIA BARRRIO 
NUEVO COLONIA 
BARRIO NUEVO, 
94340ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y CALLE 
AMADO NERVO, 
CALLE BELIZARIO 
DOMINGUEZ 
CIRCUITO 
COLONIA BARRIO 
NUEVO CALLES 
CINCO DE MAYO 
AMADO , lon:-
97.07738444, 
lat:18.84997036}}

26-03-2018 30-07-2018 2,736,116.93          2,736,116.93            2,736,116.93          2,736,116.93          2,736,116.93          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180054, 
contratista:C. 
ARIADNA 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:3197623.69
, 
importe_modifica
do:2736116.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1869.0}}

{1334977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335037 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL 
TELEBACHILLERATO DE 
TLALTENGO - 282531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

282531 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:28, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
COSCOMATEPEC- 
TLALTENGO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 11 + 100 
PUEBLO 
TLALTENGO, 
94140TLALTENGO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PRINCIPAL 
Y,11.1 KM DESDE 
EL PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FORTIN 
HUATUSCO. E, lon:-
97.01129758, 
lat:19.08373317}}

01-08-2018 20-08-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0068, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335037/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335088 Proyecto de inversión 386815.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:386815.2, 
modificado:386815.2}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
EN ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO ZARAGOZA CLAVE  DE 
LA COMUNIDAD DE CINCO DE 
MAYO TIHUATLAN VER - 
282645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

282645 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:123, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
CINCO DE MAYO, 
00000CINCO DE 
MAYO, TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 12 
MINUTOS DELA 
CABECERA 
MUNICIPAL 6KM 
POR VIALIDAD LA 
PROVIDENCIA, lon:-
97.50020043, 
lat:20.72934085}}

13-04-2018 26-06-2018 386,815.20             386,815.20               386,815.20             386,815.20             386,815.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
097, 
contratista:GERSO
M ESAU CAZARES 
CUEVAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:386815.2, 
importe_modifica
do:386815.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335088/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335495 Proyecto de inversión 222152.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:222152.17, 
modificado:222152.17}}

MEJORAMIENTO DE AULA EN 
JARDIN DE NIÑOS EN LA 
COMUNIDAD DE SAN 
JERONIMO - 283404

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

283404 N 0 0 11 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
ENTRADA 
PRINCIPAL PUEBLO 
SAN JERÓNIMO 
(LA GUÁSIMA), 
92480SAN 
JERÓNIMO (LA 
GUÁSIMA), 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA DEL 
POZO DOS BOCAS 
A 2.7 KM SE 
ENCUEDNTRA 
UBICADA LA OBRA 
DEL JARDIN DE 
NIÑOS, lon:-
97.61340405, 
lat:21.52704489}}

25-06-2018 09-08-2018 222,152.17             222,152.17               222,152.17             222,152.17             222,152.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500019_AD_0
5_C08, 
contratista:PATRIK 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:222166.98, 
importe_modifica
do:222152.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1335495/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301335822 Proyecto de inversión 334223.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334223.45, 
modificado:334223.45}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE CUATRO 
ENTRE AV UNO Y ORIENTE 
VEINTISEIS INCLUYE 
REPOSICION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES - 284194

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA V ER

284194 N 0 0 149 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUATRO COLONIA 
AGRÍCOLA 
LIBRADO RIVERA, 
94380ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA UNO Y 
AVENIDA ORIENTE 
VEINTISEIS,CALLE 
CUATRO ENTRE AV 
UNO Y ORIENTE 
VEINTISEIS COL 
AGRICOLA 
LIBRADO RIVERA 
EN ORIZABA VER, 
lon:-97.09880456, 
lat:18.83889249}}

02-07-2018 11-08-2018 334,223.45             334,223.45               334,223.45             334,223.45             334,223.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180007, 
contratista:C. 
JENNY MARÍA 
PERDOMO LÓPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:354592.55, 
importe_modifica
do:334223.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1335822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335837 Proyecto de inversión 70319.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70319.32, 
modificado:70319.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TAMALIN - 
284220

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

284220 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
RANCHERIA 
TAMALIN, 
92470TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
AYUNTAMIENTO Y 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE 
INDEPENDENCIA 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 3 
CUADRAS DEL 
PALACIO MU, lon:-
97.81460039, 
lat:21.33646172}}

03-09-2018 22-09-2018 70,319.32               70,319.32                 70,319.32               70,319.32               70,319.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500021_IR_10
_C24, 
contratista:ALFRED
O CALDERON MAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:70319.32, 
importe_modifica
do:70319.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1335837/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301335900 Proyecto de inversión 2714247.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2714247.13, 
modificado:2714247.13}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA VILLAS 
DE BRAVO - 284333

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

284333 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
IGNACIO 
ZARAGOZA 
COLONIA VILLAS 
DE BRAVO, 
94140COSCOMATE
PEC DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
PRIVADA 1,0.8 KM 
DESDE EL PALACIO 
MUNICIPAL. 
TOMAR LA CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADO 
HASTA IGNACIO Z, 
lon:-97.04655489, 
lat:19.07930792}}

22-05-2018 31-07-2018 2,714,247.13          2,714,247.13            2,714,247.13          2,714,247.13          2,714,247.13          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0062, 
contratista:CORPI
MA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2714247.13
, 
importe_modifica
do:2714247.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1335900/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336149 Proyecto de inversión 1088071.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1088071.1, 
modificado:1088071.1}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 
EL CRUCERO - 284869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

133 Pueblo Viejo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO

284869 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
3, localidad:31, 
direccion:CALLE 
DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
ESC. PRIMARIA DE 
LA LOCALIDAD 
EJIDO EJIDO EL 
CRUCERO, 00000EL 
CRUCERO 
(ESTACIÓN 
PEDERNALES), 
PUEBLO VIEJO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,EL 
SISTEMA A 
REHABILITAR SE 
ENCUENTRA 
FRENTE A LA ESC. 
PRIMARIA DE LA 
LO, lon:-
97.94920509, 
lat:22.17644032}}

18-04-2018 16-07-2018 1,088,071.10          1,088,071.10            1,088,071.10          1,088,071.10          1,088,071.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV-DOP-
2018301330001/FI
SMDF/006, 
contratista:TANIA 
LOREDO VEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PUEBLO VIEJO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336238 Proyecto de inversión 485510.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485510.58, 
modificado:485510.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
LOC LOMA DE LOS INGLESES - 
285090

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

285090 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:25, 
direccion:PUEBLO 
LOMA DE LOS 
INGLESES, 
95854LOMA DE 
LOS INGLESES, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE 10 CUARTOS 
DORMITORIO 
PARA 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN 
LA LOCALIDAD DE 
LOMA DE LOS 
INGLESES, lon:-
95.17526413, 
lat:18.1388411}}

06-08-2018 04-10-2018 485,510.58             485,510.58               485,510.58             485,510.58             485,510.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/008
7/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:485510.58, 
importe_modifica
do:485510.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1336238/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301336699 Proyecto de inversión 1008684.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1008684.39, 
modificado:1008684.39}}

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE  EN ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE LA ESCUELA  
PRIMARIA NIÑOS HEROES 
CLAVE  DE LA COMUNID - 
285926

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

285926 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:29, 
direccion:EJIDO 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
00000INDEPENDE
NCIA NACIONAL, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
5 DE MAYO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ,A 38 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 20 
KM SOBRE LA 
CARRETERA 
MARTINEZ-
TAMPICO-POZA 
RICA , lon:-
97.6068834, 
lat:20.63087947}}

17-07-2018 15-11-2018 1,008,684.39          1,008,684.39            1,008,684.39          1,008,684.39          1,008,684.39          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
125, contratista:IP 
CONSTRUVER, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:1008684.39
, 
importe_modifica
do:1008684.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336699/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301336784 Proyecto de inversión 1053120.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1053120.12, 
modificado:1053120.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
TELEBACHILLERATO DE PASO 
DEL TORO MUNICIPIO DE 
MEDELLIN DE BRAVO - 286040

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

286040 N 0 0 172 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 15 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO PASO DEL 
TORO, 94277PASO 
DEL TORO, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE HEROES 
DE 
PUEBLA,TELEBACH
ILLERATO DE PASO 
DEL TORO CALLE 
15 DE SEPTIEMBRE 
A ESPALDAS DEL 
CAMPO DE FUT, 
lon:-96.13523182, 
lat:19.03826929}}

18-05-2018 10-08-2018 1,053,120.12          1,053,120.12            1,053,120.12          1,053,120.12          1,053,120.12          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
005/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TUBERIAS DEL 
GOLFO S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:849560.12, 
importe_modifica
do:1053120.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1336784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337481 Proyecto de inversión 56655.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56655.68, 
modificado:56655.68}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE CAOBAL - 287362

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

287362 N 0 0 4 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:9, 
direccion:CALLE 
DOMICILIORANCH
ERIA CAOBAL, 
96145CAOBAL, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECALLE 
DOMICILIOY,UBICA
DA A UNA CUADRA 
DE LA IGLESIA, lon:-
95.1311849, 
lat:17.62535217}}

02-07-2018 31-07-2018 56,655.68               56,655.68                 56,655.68               56,655.68               56,655.68               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420072, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:56655.68, 
importe_modifica
do:56655.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1337481/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337483 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE XALATLACO - 287364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

287364 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA 
XALATLACO, 
94140XALATLACO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,3.8 
KM DESDE EL 
PALACIO 
MUNICIPAL 
TOMAR LA 
CARRETERA 
FORTIN 
HUATUSCO CON 
DIRECCION A 
FORTIN Y 
DESVIARSE HACIA 
LA LOC 
XALATLACO, lon:-
97.04121086, 
lat:19.0491853}}

06-09-2018 25-09-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0075, 
contratista:ANGEL 
VAZQUEZ ROSAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1337483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301337615 Proyecto de inversión 499535 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:499535.0, 
modificado:499535.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR LA PRIMARIA 
PRIMERO DE MAYO DE LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL TORO -
287555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

287555 N 0 0 272 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:51, 
direccion:CALLE 
PEDREGAL PUEBLO 
PASO DEL TORO, 
94277PASO DEL 
TORO, MEDELLÍN 
DE BRAVO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE DIAMANTE 
Y CALLE 
ESMERALDA,FREN
TE AL CENTRO DE 
SALUD PASANDO 
EL PARQUE, lon:-
96.13455913, 
lat:19.03559545}}

04-09-2018 18-10-2018 499,535.00             499,535.00               499,535.00             499,535.00             499,535.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMINAR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:499535.0, 
importe_modifica
do:499535.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1337615/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301337914 Proyecto de inversión 209901.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209901.42, 
modificado:209901.42}}

MEJORAMIENTO DE ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN 
LA LOCALIDAD DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA - 288081

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE JUAN 
RODRIGUEZ CLARA

288081 N 0 0 456 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:610.0, 
meta_modificada:
610.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO JUAN 
RODRIGUEZ CLARA 
CENTRO, 
95690JUAN 
RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MAURILIO 
CORTES, CALLE 
ABASOLO SOBRE 
LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO JUSTO 
FRENTE , lon:-
95.40328065, 
lat:17.98928963}}

21-09-2018 11-10-2018 209,901.42             209,901.42               209,901.42             209,901.42             209,901.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940021, 
contratista:DISEÑO 
EN 
CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
DE VERACRUZ S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:209901.42, 
importe_modifica
do:209901.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:610.0}}

{1337914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301338802 Proyecto de inversión 511923.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:511923.37, 
modificado:511923.37}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE Y DESCARGAS 
SANITARIAS - 289662

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

289662 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:415.0, 
meta_modificada:
415.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
3 PUEBLO 
CUICHAPA, 
94920CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 3 Y CALLE 
9,ENTRANDO POR 
LA AV. 1 TOMAR 
LA CALLE 3 HASTA 
LA AV. 3 ATRÁS DE 
LA IGLESIA, lon:-
96.86699203, 
lat:18.77076711}}

16-07-2018 25-08-2018 511,923.37             511,923.37               511,923.37             511,923.37             511,923.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0019, 
contratista:ING. 
MARCOS REYES 
CRUZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:511923.37, 
importe_modifica
do:511923.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:415.0}}

{1338802/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339022 Proyecto de inversión 642514.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:642514.7, 
modificado:642514.7}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ Y MORELOS EN 
LA COMUNIDAD DEL XUCHITL - 
290019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA

290019 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
XUCHIL, 94700SAN 
JOSÉ SÚCHIL, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 
AVENIDA 
MORELOS,CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, lon:-
97.23584119, 
lat:18.8850104}}

01-08-2018 28-09-2018 642,514.70             642,514.70               642,514.70             642,514.70             642,514.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990027, 
contratista:CORPO
RATIVO GESICA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MALTRATA, 
monto:642514.7, 
importe_modifica
do:642514.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.31}}

{1339022/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339084 Proyecto de inversión 61951.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:61951.98, 
modificado:61951.98}}

REHABILITACION DEL 
COLECTOR PLUVIAL UBICADO 
ENTRE LA CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y BENITO 
FENTANES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 290152

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

290152 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO FENTANES 
BARRIO NUEVO, 
96070ACAYUCAN, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y 
CALLE HILARIO C 
SALAS,LA 
REHABILITACIÓN 
DEL COLECTOR SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE BENITO 
FENTANES ENTRE 
BELISARIO E 
HILARIO , lon:-
94.91728632, 
lat:17.93946122}}

02-02-2018 14-12-2018 61,951.98               61,951.98                 61,951.98               61,951.98               61,951.98               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030134, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN 2018-
2021, 
monto:61951.98, 
importe_modifica
do:61951.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1339084/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339543 Proyecto de inversión 1069697.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1069697.04, 
modificado:1069697.04}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COL 
REVOLUCION - 290885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

290885 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HAITI COLONIA 
REVOLUCION, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HAITI 
Y,AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA COL. 
REVOLUCION, lon:-
97.34250115, 
lat:20.43324915}}

09-07-2018 07-08-2018 1,069,697.04          1,069,697.04            1,069,697.04          1,069,697.04          1,069,697.04          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240813, 
contratista:JUAN 
REINALDO DE 
LUNA FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1069697.04
, 
importe_modifica
do:1069697.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1339543/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301339859 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
SAN JOSE - 291619

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

291619 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
PEREZ BONILLA 
COLONIA SAN 
JOSE, 94970PASO 
DEL MACHO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA PEREZ 
BONILLA 
Y,AVENIDA PEREZ 
BONILLA DE LA 
COLONIA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.7260307, 
lat:18.97844984}}

11-06-2018 20-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250052, 
contratista:C, 
CRUZ CHACON 
FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1339859/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301339946 Proyecto de inversión 459896.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:459896.5, 
modificado:459896.5}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO Y 
NARCIZO MENDOZA DE LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA 
T - 291825

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

291825 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.08, 
meta_modificada:
0.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
EJIDO PLAN DE 
AYALA, 92912PLAN 
DE AYALA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE NARCIZO 
MENDOZA Y CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO,A 27 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KM DE LA 
CARRTERA 
FEDERAL MEXICO 
TUXP, lon:-
97.47180615, 
lat:20.55021671}}

23-07-2018 21-08-2018 459,896.50             459,896.50               459,896.50             459,896.50             459,896.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
150, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:459896.5, 
importe_modifica
do:459896.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.08}}

{1339946/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340765 Proyecto de inversión 286353.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:286353.24, 
modificado:286353.24}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA COL 
LOMAS DE PLATA - 293408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

293408 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:450.0, 
meta_modificada:
450.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
COLONIA LOMAS 
DE PLATA, 
00000PAPANTLA 
DE OLARTE, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ,REHABILIT
ACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA 
COL. LOMAS DE 
PLATA, lon:-
97.31729852, 
lat:20.45762643}}

19-09-2018 14-12-2018 286,353.24             286,353.24               286,353.24             286,353.24             286,353.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240821, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:286353.24, 
importe_modifica
do:286353.24}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:450.0}}

{1340765/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301340916 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SANTA ROSA CINTEPEC  
ENTRONQUE SONCOAVITAL EL 
CHAMIZAL - 293763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

293763 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.35, 
meta_modificada:
1.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO SANTA 
ROSA CINTEPEC- 
ENTRONQUE 
SONCOAVITAL EL 
CHAMIZAL 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 1 + 350 
PUEBLO LA GLORIA 
HUEITÉPETL, 
95863LA GLORIA 
HUEITÉPETL, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
REALIZA LA OBRA 
REHABILITACIO, 
lon:-95.14059073, 
lat:18.2765911}}

19-06-2018 08-07-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
1/18, contratista:C. 
RAUL RODRIGUEZ 
CRIVELLI, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.5}}

{1340916/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341106 Proyecto de inversión 895035.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:895035.93, 
modificado:924967.93}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR PARA LA ESCUELA 
PRIMARIA EJERCITO MEXICANO 
CLAVE DE LA LOCALIDAD 
SANTA ISABEL TIHUATLAN VER - 
294121

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

294121 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:151, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
SANTA ISABEL, 
00000SANTA 
ISABEL, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 28 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KM DE LA 
CARRETERA 
FEDERA MEXICO 
TUXPAN, lon:-
97.48226397, 
lat:20.54631825}}

19-09-2018 18-10-2018 924,967.93             924,967.93               924,967.93             924,967.93             924,967.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-IR-FISM-
DF/2018/30/175/0
151, 
contratista:ERIKA 
DANIELA 
MARQUEZ 
NORIEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:924967.93, 
importe_modifica
do:924967.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1341106/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301341249 Proyecto de inversión 511111 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511111.0, 
modificado:511111.0}}

AMPLIACION DEL COLECTOR 
PLUVIAL DE LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE LA CALLE 
ANTONIO PLAZA Y MARIANO 
AZUELA DE LA COLONIA 
MANUEL ALBERTO FERR - 
294511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

294511 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:103.23, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
COLONIA MANUEL 
A FERRER, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ANTONIO 
PLAZA Y CALLE 
MARIANO AZUELA, 
CALLE HEROICO 
TEXCATL 
TOMANDO COMO 
PUNTO DE 
PARTIDA LA 
GASOLINERA LOS 
MANGOS" SOBRE 
LA CA, lon:-
97.21168861, 
lat:19.97241875}}

02-10-2018 22-12-2018 511,111.00             511,111.00               511,111.00             511,111.00             511,111.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
09, 
contratista:PROYE
CTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SENJA S. A. DE C. 
V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:511111.0, 
importe_modifica
do:511111.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:110.0}}

{1341249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341292 Proyecto de inversión 1453864 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1453864.0, 
modificado:1453864.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN COLONIA EL 
ESFUERZO ENTRE CALLE 
PONCIANO ARRIAGA Y LA 
CALLE GABRIEL LUCIO COL EL 
ESFUERZO - 294572

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

294572 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
EL ESFUERZO, 
92810TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE PONCIANO 
ARRIAGA Y CALLE 
GABRIEL LUCIO,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA EL 
ESFUERZO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.40212559, 
lat:20.96671785}}

10-09-2018 08-12-2018 1,453,864.00          1,453,864.00            1,453,864.00          1,453,864.00          1,453,864.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890017, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1453864.0, 
importe_modifica
do:1453864.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1341292/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341659 Proyecto de inversión 945996.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:945996.78, 
modificado:945996.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DREN 
PLUVIAL EN LA CALLE LORENZO 
ANZUA DESDE LA CALLE 
CANDIDO AGUILAR A LA CALLE 
NARANJOS COL EMILIANO 
ZAPATA - 295297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

295297 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
LORENZO ANZUA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
92773ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CANDIDO 
AGUILAR Y CALLE 
NARANJOS,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.43627674, 
lat:20.95314246}}

26-07-2018 23-10-2018 945,996.78             945,996.78               945,996.78             945,996.78             945,996.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890020, 
contratista:PALMA
RES SUMINISTROS 
Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:945996.78, 
importe_modifica
do:945996.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1341659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301341861 Proyecto de inversión 316920.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316920.77, 
modificado:316920.77}}

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
FLORES MAGON Y FRANCISCO 
VILLA EN LA LOC MINZAPAN 
MUNICIPIO DE PAJAPAN VER - 
295605

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 295605 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.19, 
meta_modificada:
0.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:11, 
direccion:CALLE 
FLORES MAGON Y 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
MINZAPAN, 
95960MINZAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE  ,SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL 
PANTEON 
MUNICIPAL, lon:-
94.72273593, 
lat:18.13208854}}

20-09-2018 03-11-2018 316,920.77             316,920.77               316,920.77             316,920.77             316,920.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
023, 
contratista:OBDULI
A ANGELICA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:316920.77, 
importe_modifica
do:316920.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.19}}

{1341861/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342463 Proyecto de inversión 343164.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:343164.45, 
modificado:343164.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
DE LA CALLE VEINTE DE 
NOVIEMBRE Y  DOCE DE 
OCTUBRE ENTRE CALLES 
IGNACIO LOPEZ RAYON - 
296641

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO 
VERACRUZ

296641 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:239.0, 
meta_modificada:
239.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 20 
DE NOVIEMBRE 
BARRIO SAN 
PEDRO Y SAN 
PABLO, 
96170SOCONUSCO
, SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON Y 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA,CALLE 20 
DE NOVIEMBRE Y 
CALLE 12 DE 
OCTUBRE, lon:-
94.87683185, 
lat:17.96168807}}

01-05-2018 20-05-2018 343,164.45             343,164.45               343,164.45             343,164.45             343,164.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450044, 
contratista:VICTOR 
MORA  GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:343164.45, 
importe_modifica
do:343164.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:239.0}}

{1342463/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301342506 Proyecto de inversión 305372.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:305372.77, 
modificado:305372.77}}

REHAB DE LA RED DE DRENAJE 
DE LA PRIV DE CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE PRIMERO DE 
MAYO Y VENUSTIANO 
CARRANZA INC REHAB DE LA 
LINEA DE AGUA POTAB - 
296697

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

296697 N 0 0 57 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:115.0, 
meta_modificada:
115.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
DE CAMERINO Z 
MENDOZA 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA PRIMERO 
DE MAYO Y 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA,PRIVAD
A DE CAMERINO Z 
MENDOZA ENTRE 
PRIMERO DE 
MAYO Y 
VENSUSTIANO 
CARRANZA EN L, 
lon:-97.08952907, 
lat:18.84245388}}

30-07-2018 03-09-2018 305,372.77             305,372.77               305,372.77             305,372.77             305,372.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180055, 
contratista:ARQ. 
JORGE ANAYA 
LANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER., 
monto:314819.97, 
importe_modifica
do:305372.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:115.0}}

{1342506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342550 Proyecto de inversión 711125.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:711125.39, 
modificado:711125.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 296774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

296774 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.46, 
meta_modificada:
0.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:170, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CAMINO- CAMINO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 1 
PUEBLO VILLA 
NUEVA PANTEÓN, 
95086VILLA 
NUEVA PANTEÓN, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,EN 
LA LOCALIDAD DE 
VILLA NUEVA 
PANTEÓN UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.81793157, 
lat:18.60885521}}

26-03-2018 26-06-2018 711,125.39             711,125.39               711,125.39             711,125.39             711,125.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0003, 
contratista:GRUPO 
AVIATOR S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:711125.39, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.46}}

{1342550/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342637 Proyecto de inversión 867195.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:867195.89, 
modificado:867195.89}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE 
LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE 
GUILLERMO PRIETO COLONIA 
LAS GRANJAS DE - 296934

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

296934 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:523.0, 
meta_modificada:
523.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
LAS FLORES 
COLONIA GRANJAS 
DE ALTO LUCERO, 
92894ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE GUILLERMO 
PRIETO,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAS 
GRANJAS DE ALTO 
LUCERO 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXP, lon:-
97.44551278, 
lat:20.94745646}}

27-06-2018 24-09-2018 867,195.89             867,195.89               867,195.89             867,195.89             867,195.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890024, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
MERVALL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:867195.89, 
importe_modifica
do:867195.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:523.0}}

{1342637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342748 Proyecto de inversión 901597.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:901597.73, 
modificado:901597.73}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE CALIXTO 
ALMAZAN ENTRE LA AV 
DEMETRIO RUIZ MALERVA A LA 
CALLE INDEPENDENCIA 
COLONIA CEAS - 297134

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297134 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:506.0, 
meta_modificada:
506.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALIXTO ALMAZAN 
COLONIA CEAS, 
92895ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
DEMETRIO RUIZ 
MALERVA Y CALLE 
INDEPENDENCIA,L
A OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COLONIA CEAS 
PERTENECIENTE 
AL MIUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.45157203, 
lat:20.95089575}}

12-05-2018 09-08-2018 901,597.73             901,597.73               901,597.73             901,597.73             901,597.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890026, 
contratista:RAÚL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:901597.73, 
importe_modifica
do:901597.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:506.0}}

{1342748/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301342819 Proyecto de inversión 354544 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:354544.0, 
modificado:354544.0}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE CANDIDO AGUILAR 
ENTRE CALLE PROLONGACION 
LORENZO ANZUA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO COLONIA EM 
- 297283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

297283 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:318.0, 
meta_modificada:
318.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
CANDIDO AGUILAR 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 
92850ALTO 
LUCERO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE LORENZO 
ANZUA Y CALLE 
MIGUEL 
HIDALGO,LA OBRA 
SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA 
EMILIANO ZAPATA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, lon:-
97.43719942, 
lat:20.95276172}}

02-08-2018 30-09-2018 354,544.00             354,544.00               354,544.00             354,544.00             354,544.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890027, 
contratista:TORRE 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:354544.0, 
importe_modifica
do:354544.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:318.0}}

{1342819/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301343039 Proyecto de inversión 342887.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:342887.94, 
modificado:342887.94}}

CONSTRUCCION DE SEIS 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE LORENZO AZUA 
TORRES MUNICIPIO DE 
PAJAPAN VER - 297659

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 297659 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:26, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. LORENZO 
AZUA COLONIA 
LORENZO AZUA 
TORRES, 
95967LORENZO 
AZUA TORRES, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CAMINO REAL A 
SAN MIGUEL Y,SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
REAL A SAN 
MIGUEL, lon:-
94.64803948, 
lat:18.10951815}}

24-09-2018 24-10-2018 342,887.94             342,887.94               342,887.94             342,887.94             342,887.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
036, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:342887.94, 
importe_modifica
do:342887.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1343039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343073 Proyecto de inversión 4427010.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4427010.46, 
modificado:4420507.9}}

CONSTRUCCION DE UN DOMO 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL MINATITLAN  EN LA 
COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN 
EL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 
297701

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

297701 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, 
96840MINATITLÁN
, MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE FERNANDO 
LOPEZ ARIAS, 
CALLE POFIRIO 
DIAZ ENTRE CALLE 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS Y CALLE 
POPRFIRIO DIAZ 
DE LA COLONI, lon:-
94.55075226, 
lat:17.99840052}}

14-09-2018 28-12-2018 4,420,507.90          4,420,507.90            4,420,507.90          4,420,507.90          4,420,507.90          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
077/2018, 
contratista:CONST
RUCCIONES 
ESPECIALIZADAS Y 
SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:4420670.75
, 
importe_modifica
do:4420507.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1343073/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343633 Proyecto de inversión 457183.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:457183.52, 
modificado:457183.52}}

CONSTRUCCION DE OCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PALMA REAL 
MUNICIPIO DE PAJAPAN VER - 
298688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 298688 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:41, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. PALMA 
REAL COLONIA 
PALMA REAL, 
95960PALMA 
REAL, PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE Y,SE 
ENCUENTRAN EN 
LA LOCALIDAD DE 
PALMA REAL, lon:-
94.6682971, 
lat:18.21033637}}

03-09-2018 01-10-2018 457,183.52             457,183.52               457,183.52             457,183.52             457,183.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
049, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:457183.52, 
importe_modifica
do:457183.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1343633/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301343845 Proyecto de inversión 685775.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:685775.28, 
modificado:685775.28}}

CONSTRUCCION DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
TEMOLOAPAN MUNICIPIO DE 
PAJAPAN VER - 298973

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 298973 N 0 0 25 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:15, 
direccion:CIRCUIT
O LOC. SAN 
MIGUEL 
TEMOLOAPAN 
COLONIA SAN 
MIGUEL 
TEMOLOAPAN, 
95970SAN MIGUEL 
TEMOLOAPAN 
(NUEVO SAN 
MIGUEL), PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOC DE SAN 
MIGUEL 
TEMOLOAPAN, 
lon:-94.65161842, 
lat:18.12167546}}

15-10-2018 20-11-2018 685,775.28             685,775.28               685,775.28             685,775.28             685,775.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
051, 
contratista:LEONA
RDO TIRADO 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:685775.28, 
importe_modifica
do:685775.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1343845/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301344880 Proyecto de inversión 219451.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:219451.12, 
modificado:219451.12}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL 
POTRERO - 300841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

300841 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.5, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:34, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA 
PRINCIPAL- EL 
POTRERO MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 000 + 050 
RANCHERIA EL 
POTRERO, 91260EL 
POTRERO, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO VECINAL 
Y,LA OBRA SE 
LOCALIZA EN EL 
ACCESO PRINCIPAL 
A LA LOCALIDAD 
DE EL, lon:-
97.16403109, 
lat:19.40507931}}

06-08-2018 07-09-2018 219,451.12             219,451.12               219,451.12             219,451.12             219,451.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0028, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:219451.12, 
importe_modifica
do:219451.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1344880/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301345396 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:210000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE LOMAS DEL BOSQUE - 
301591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

301591 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:224.0, 
meta_modificada:
210.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLO SAN 
RAFAEL- 
COSAUTLAN 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 200 
COLONIA 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
91620COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOLOMAS 
DEL BOSQUE LOC 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99125798, 
lat:19.32722669}}

10-09-2018 31-12-2018 210,000.00             210,000.00               210,000.00             210,000.00             210,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-036-
IR/18, 
contratista:JESUS 
VELA ALBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1730000.0, 
importe_modifica
do:1730000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:210.0}}

{1345396/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345461 Proyecto de inversión 1667435.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1667435.78, 
modificado:1667435.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES EN LA 
LOCALIDAD EL COLÓN - 301706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

301706 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:22.0, 
meta_modificada:
707.19}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:18, 
direccion:CALLE 
MARIA 
CANDELARIA 
RANCHERIA 
COLON, 93030EL 
COLÓN, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE JOSE TIRZO 
Y CALLE 
ANTONINO TIRZO, 
CALLE ROBERTO 
PEREZ LA 
LOCALIDAD SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A 400 
METROS 
DESVIACION 
DERECHA DEL C, 
lon:-97.55923904, 
lat:20.14287427}}

20-08-2018 18-10-2018 1,667,435.78          1,667,435.78            1,667,435.78          1,667,435.78          1,667,435.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030047, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:1667435.78
, 
importe_modifica
do:1667435.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:707.19}}

{1345461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345583 Proyecto de inversión 452853.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:452853.85, 
modificado:452853.85}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN LA CALLE  ADOLFO 
LOPEZ MATEOS  ESQ IGNACIO 
DE LA LLAVE COL CENTRO EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PAJAPA - 301931

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 301931 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS COLONIA 
COLONIA CENTRO, 
95960PAJAPAN, 
PAJAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE IGNACIO DE 
LA LLAVE,SE 
ENCUENTRA A 7 
CUADRAS DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL, lon:-
94.69024011, 
lat:18.26422916}}

30-08-2018 15-10-2018 452,853.85             452,853.85               452,853.85             452,853.85             452,853.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
054, 
contratista:AGUSTI
N CHAVEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:452853.85, 
importe_modifica
do:452853.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:9.0}}

{1345583/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345646 Proyecto de inversión 1581763.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1581763.3, 
modificado:1581763.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE DRENAJE EN EXEJIDO LA 
CALZADA PRIMERA ETAPA - 
302025

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302025 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LA CALZADA, 
92888TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ CANO, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA COLONIA LA 
CALZADA, lon:-
97.35508232, 
lat:20.949923}}

10-07-2018 22-09-2018 1,581,763.30          1,581,763.30            1,581,763.30          1,581,763.30          1,581,763.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890099, 
contratista:C. 
MARIO ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ÁNGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:1581763.3, 
importe_modifica
do:1581763.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1345646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301345947 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 
modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA GREGORIO 
TORRES QUINTERO CLAVE - 
302635

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

302635 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
433.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:9, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
ENTRADA- A 
ESCUELAS 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 100 
RANCHERIA , 
00000TZOMPOALE
CCA UNO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CAMINO CENTRO 
DE LA 
COMUNIDAD Y 
CAMINO 
PRINCIPAL, 
BRECHA SIN 
NOMBRE SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN Z, 
lon:-97.05677584, 
l }}

06-08-2018 10-11-2018 700,000.00             700,000.00               700,000.00             700,000.00             700,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0136, 
contratista:ING. 
EDGAR CALIHUA 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:700000.0, 
importe_modifica
do:700000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:433.0}}

{1345947/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
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2018 5 VER180301346114 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:261000.0}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE EL PARAISO - 302946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

302946 N 0 0 28 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
175.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:13, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
PARAISO- FATIMA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 0 + 100 
RANCHERIA SAN 
MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
91625SAN MIGUEL 
TLAPÉXCATL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOEL 
PARAISO LOC DE 
SAN MIGUEL 
TLAPEXCATL, lon:-
96.99682262, 
lat:19.30519794}}

10-09-2018 31-12-2018 261,000.00             261,000.00               261,000.00             261,000.00             261,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-034-
IR/18, 
contratista:CONST
RUCTORA 
DANIOMAR S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1322283.02
, 
importe_modifica
do:1322283.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:175.0}}

{1346114/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346416 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE LOMA DE ORO - 303545

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

303545 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:39, 
direccion:PUEBLO 
LOMA DE ORO, 
91620LOMA DE 
ORO, COSAUTLÁN 
DE CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOEN LA 
LOCALIDD D 
ELOMA DE ORO, 
lon:-96.96460539, 
lat:19.3136566}}

10-09-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-041-
IR/18, 
contratista:POLICA
RPO CARVAJAL 
SANTAMARIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:420000.0, 
importe_modifica
do:420000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1346416/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346470 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
LIMONES - 303650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN

303650 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
LIMONES, 
91620LIMONES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,DO
MICILIOLIMONES, 
lon:-96.92513952, 
lat:19.33824878}}

10-09-2018 31-12-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-036-
IR/18, 
contratista:JESUS 
VELA ALBA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1730000.0, 
importe_modifica
do:1730000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1346470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346628 Proyecto de inversión 1184060.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1184060.16, 
modificado:1184060.16}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TLALNELHUAYOCAN 
SEDEÑO - 303860

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303860 N 0 0 1172 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:28000.0, 
meta_modificada:
28000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLALNELHUAYOCA
N- FATIMA 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 4 + 100 
PUEBLO 
TLALNELHUAYOCA
N, 
91230TLALNELHUA
YOCAN, 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE CARLOS A 
CARRILLO Y 
AVENIDA RAFAEL 
RAMIREZ,CAMINO 
TLALNELHUAYOCA
N-FATIM, lon:-
96.97571504, 
lat:19.56806489}}

21-05-2018 20-06-2018 1,184,060.16          1,184,060.16            1,184,060.16          1,184,060.16          1,184,060.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/0024, 
contratista:OSCAR 
DANIEL GALICIA 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:1184060.16
, 
importe_modifica
do:1184060.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:28000.0}}

{1346628/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301346669 Proyecto de inversión 524539.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:524539.6, 
modificado:524539.6}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE 
POPOCATEPETL - 303919

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
TLALNELHUAYOCA
N VER

303919 N 0 0 128 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:519.0, 
meta_modificada:
519.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:13, 
direccion:CALLE 
POPOCATEPETL 
COLONIA SANTA 
CECILIA, 
91233CAROLINO 
ANAYA (ESPINA 
BLANCA), 
TLALNELHUAYOCA
N VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA 
VERACRUZ Y CALLE 
CITLALTEPEL,CALLE 
POPOCATEPETL 
ENTRE LA AV. 
VERACRUZ Y LA 
CALLE 
CITLALTEPETL, lon:-
96.96527969, 
lat:19.55523749}}

01-05-2018 15-06-2018 524,539.60             524,539.60               524,539.60             524,539.60             524,539.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP/FISMDF-
2018/031, 
contratista:CONST
RUCTORA ABESA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:524539.0, 
importe_modifica
do:524539.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:519.0}}

{1346669/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301346973 Proyecto de inversión 542373.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542373.27, 
modificado:542373.27}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
COLONIA DIEZ DE MAYO 
SEGUNDAS ETAPA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 
304833

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

81 Ixhuatlancillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATALANCILLO

304833 N 0 0 168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:425.0, 
meta_modificada:
425.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A LA 
PERLA COLONIA 
COLONIA DIEZ DE 
MAYO, 00000SAN 
ISIDRO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA A LA 
PERLA Y,LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
LLEVARA A CABO A 
UN COSTADO DE 
LA CARRETERA A 
LA PERLA Y 
CALLES, lon:-
97.12777293, 
lat:18.90438347}}

07-09-2018 20-10-2018 542,373.27             542,373.27               542,373.27             542,373.27             542,373.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300810036, 
contratista:JOSE 
MARIA 
XOCOYOTZIN 
SERAPIO FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, 
VER., 
monto:542373.27, 
importe_modifica
do:542373.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:425.0}}

{1346973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347117 Proyecto de inversión 407600.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:407600.52, 
modificado:407600.52}}

REHAB DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE DIECISEIS 
DE SEPT ENTRE AV RAFAEL 
MORENO A AV ALVARO 
OBREGON INC REP DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES - 
305072

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA VER

305072 N 0 0 168 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:241.0, 
meta_modificada:
241.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ, 
94390ORIZABA, 
ORIZABA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
AVENIDA RAFAEL 
MORENO Y 
AVENIDA ALVARO 
OBREGON,CALLE 
DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
ENTRE AV RAFAEL 
MORENO Y 
ALVARO OBREGON 
COL. BENITO JUAR, 
lon:-97.0894061, 
lat:18.83800177}}

04-06-2018 19-09-2018 407,600.52             407,600.52               407,600.52             407,600.52             407,600.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301180048, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SOLUCIONS 
RESIDENCIALES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ORIZABA, 
VER, 
monto:287283.4, 
importe_modifica
do:407600.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:241.0}}

{1347117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347185 Proyecto de inversión 113399.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113399.88, 
modificado:224999.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO - 305173

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305173 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:34, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
RINCON MARIANO- 
MAFARA MARGEN 
IZQUIERDOKILÓM
ETRO 27 + 000 
RANCHERIA 
MAFARA, 
94227MAFARA, 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 27 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
CARRETERA 
ESTATAL COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMI, 
lon:-96.64834211, 
lat:19.07068923}}

28-09-2018 14-12-2018 224,999.70             224,999.70               224,999.70             224,999.70             224,999.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000025, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCÍA 
GARCÍA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:224999.7, 
importe_modifica
do:224999.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1347185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301347239 Proyecto de inversión 283499.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:283499.7, 
modificado:764998.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA BAÑO - 305264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305264 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:18, 
direccion:CAMINO 
TRAMO COLONIA 
MANUEL 
GONZALEZ- 
RINCÓN MARIANO 
MARGEN 
DERECHOKILÓMET
RO 24 + 000 
RANCHERIA 
RINCÓN 
MARIANO, 
00000RINCÓN 
MARIANO, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTREY,A 24 
KM DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL SOBRE 
LA CARRETERA 
ESTATAL COLONIA, 
lon:-96.65373332, 
lat:19.05304791}}

28-09-2018 14-12-2018 764,998.98             764,998.98               764,998.98             764,998.98             764,998.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/LS
/2018302000026, 
contratista:ALMA 
IRIS GARCÍA 
GARCÍA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:764998.98, 
importe_modifica
do:764998.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:17.0}}

{1347239/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301379603 Proyecto de inversión 516813.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:516813.58, 
modificado:516813.58}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SACACOSECHAS LOS MORRITOS 
DEL ENTRONQUE CAMINO A 
MEDIAS AGUAS A SAN 
LORENZO EN TRAMOS 
AISLADOS - 291930

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

291930 N 0 0 143 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
11400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:397, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHERIA, 
00000SAN 
LORENZO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRECAMI
NO CAMINO 
DESVIACION 
MEDIAS AGUAS A 
SAN LORENZO 
Y,OBRA UBICADA 
DE LA DESVIACIÓN 
QUE VA MEDIAS 
AGUAS HASTA LA 
COMUNIDAD DE 
SAN LORENZO, lon:-
94.97420187, 
lat:17.67399024}}

06-07-2018 20-07-2018 516,813.58             516,813.58               516,813.58             516,813.58             516,813.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420097, 
contratista:TERESA 
DE JESUS RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:munici
pio de san juan 
evangelista, 
veracruz, 
monto:516813.58, 
importe_modifica
do:516813.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, 
avance:11400.0}}

{1379603/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301386270 Proyecto de inversión 744928.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:744928.94, 
modificado:744928.94}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL GRANADILLA- 
RANCHERIA LAS FLORES 
)TRAMOS AISLADOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
TAMPICO ALTO, 
VER

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:2.3, 
meta_modificada:
2.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:7, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.82226563, 
lat:22.11236035}}

29-08-2018 15-09-2018 744,928.94             744,928.94               744,928.94             744,928.94             744,928.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520604, 
contratista:EQUIP
OS Y SUMINISTROS 
ZAZIL S DE RL DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER, 
monto:744928.94, 
importe_modifica
do:744928.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:2.3}}

{1386270/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387439 Proyecto de inversión 152064 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152064.0, 
modificado:152064.0}}

CONSTRUCCION DE UNA 
CASETA PARA SEGURIDAD 
PUBLICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE MECATLÁN

2018301030111 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:Mecatlán
, Ver., México, lon:-
97.6812498, 
lat:20.2103896}}

26-03-2018 13-04-2018 152,064.00             152,064.00               152,064.00             152,064.00             152,064.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030111, 
contratista:INGENI
ERIA CIVIL E 
INNOVADORES A 
LA 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
MECATLAN, 
monto:152064.0, 
importe_modifica
do:152064.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1387439/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301387632 Proyecto de inversión 2978234 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2978234.0, 
modificado:2978234.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL (TRAMOS AISLADOS) 
DESDE CARRETERA PÁNUCO - 
TEMPOAL A LA LOCALIDAD EL 
MONEQUE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PANUCO

2018301230707 N 0 0 15000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42494.0, 
meta_modificada:
42494.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:47, 
direccion:El 
Moneque, Ver., 
México, lon:-
98.3769402, 
lat:21.9066602}}

24-08-2018 24-11-2018 2,978,234.00          2,978,234.00            2,978,234.00          2,978,234.00          2,978,234.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230707, 
contratista:C. 
OSCAR CESAR 
CRUZ MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:2978234.0, 
importe_modifica
do:2978234.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42494.0}}

{1387632/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388250 Proyecto de inversión 303074.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:303074.07, 
modificado:303074.07}}

SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE ESCULTURA 
REPRESENTATIVA DE JOSE 
AZUETA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
JOSE AZUETA

2018301690219 N 0 0 6000 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:1, 
direccion:Av 
Revolución 96, 
Centro, Bosque, 
95580 Villa Azueta, 
Ver., México, lon:-
95.7067886, 
lat:18.074909}}

20-08-2018 13-10-2018 303,074.07             303,074.07               303,074.07             303,074.07             303,074.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690219, 
contratista:GOMEZ 
GOMEZ BEBARIS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, 
monto:303074.07, 
importe_modifica
do:303074.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1388250/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388295 Proyecto de inversión 4778849 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4778849.0, 
modificado:4749357.08}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 
DE POSGRADO EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
ORIZABA CLAVE 30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

118 Orizaba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000154 N 0 0 5557 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:293.0, 
meta_modificada:
293.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:Orizaba, 
Ver., México, lon:-
97.1036396, 
lat:18.8504744}}

30-07-2018 27-10-2018 4,749,357.08          4,749,357.08            4,749,357.08          4,749,357.08          4,749,357.08          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:291.18}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388431 Proyecto de inversión 547050.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:547050.91, 
modificado:547050.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN SALON DE USOS MULTIPLES 
EN LA LOCALIDAD DE YERBA 
BUENA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAOLINCO, VER.

2018301120129 S 150 139 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:23, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.76920891, 
lat:19.59176396}}

01-09-2018 31-10-2018 547,050.91             547,050.91               547,050.91             547,050.91             547,050.91             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FORTAMUN-
DF-009/2018-30-
112-0129, 
contratista:CONST
RUCTORA DIREG 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:547050.91, 
importe_modifica
do:547050.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1388431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388637 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de las calles 5 de 
Febrero, 16 de Septiembre y 5 
de Mayo, entre AV. Emiliano 
Zapata y Av. Adolfo López 
Mateos

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. Ayuntamiento 
de San Rafael

SR-FORTAFIN-201830211N 0 0 701 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2739.73, 
meta_modificada:
2739.73}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:41, 
direccion:Unname
d Road, 
Sonzapotes, Ver., 
México, lon:-
96.96073472, 
lat:20.23930783}}

05-03-2018 03-05-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302110200, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2739.73}}

{1388637/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388715 Proyecto de inversión 65945780 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6.594578E7, 
modificado:778474.93}}

Construccion de guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico de la calle Pról. 
Hidalgo y Cristo Rey entre 
acamapichtli y Cypres, Col. Las 
Palmas.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Ayuntamiento 
Martínez de la 
Torre

2018301020208 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:322.4, 
meta_modificada:
955.81}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo 
901, Enrique 
Rodriguez Cano, 
93600 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06998646, 
lat:20.07191955}}

17-04-2018 17-06-2018 778,474.93             778,474.93               778,474.93             778,474.93             778,474.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020208, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:778474.93, 
importe_modifica
do:778474.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:955.81}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301388871 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 
modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE AGENCIA 
MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD 
DE BENITO JUAREZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240034 N 0 0 403 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Parque 
Benito Juarez, 
Unnamed Road, 
Ver., México, lon:-
97.18325615, 
lat:20.28820267}}

06-08-2018 04-09-2018 650,000.00             650,000.00               650,000.00             650,000.00             650,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240034, 
contratista:RUFIN
O SANTIAGO 
ATZIN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:650000.0, 
importe_modifica
do:650000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1388871/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388891 Proyecto de inversión 334796.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334796.01, 
modificado:334796.01}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
EN ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL JAIME TORRES 
BODET, CLAVE: 30EML0010F

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240037 N 0 0 32 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:64.0, 
meta_modificada:
64.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Riva 
Palacio 513, Santa 
Cruz, 93400 
Papantla de Olarte, 
Ver., México, lon:-
97.32474804, 
lat:20.43817255}}

11-06-2018 10-07-2018 334,796.01             334,796.01               334,796.01             334,796.01             334,796.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FORTAMUN 
DF-AD-
2018301240037, 
contratista:MARIO 
ALBERTO 
MONCAYO DEL 
ANGEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:334796.01, 
importe_modifica
do:334796.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:64.0}}

{1388891/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388917 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 
CÁRCAMO DE BOMBEO (BARDA 
PERIMETRAL, PINTURA Y 
ARREGLO DE BOMBA), 
COLONIA LA BOQUITA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140106 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:745.0, 
meta_modificada:
745.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Nueva 
Almería 37, Nautla, 
Ver., México, lon:-
96.77546382, 
lat:20.21179394}}

05-09-2018 31-12-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/ESTADO2
018301140106-
DOP025, 
contratista:C. 
CARLOS 
ALEJANDRO AHUJA 
SAINZ DE LA 
FUENTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:745.0}}

{1388917/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301388928 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS Y PINTURA EN 
GUARNICIONES EN LAS CALLES: 
CUAUHPOPOCA ENTRE CARR. 
FEDERAL Y MONUMENTO EL 
PESCADOR, CALLE MORELOS 
ENTRE CERRADA DE MORELOS 
Y LEONA VICARIO, CALLE 
CORREGIDORA ENTRE 
CUAUHPOPOCA Y LEONA 
VICARIO, CALLE ALLENDE 
ENTRE GALEANA Y LEONA 
VICARIO, CALLE GALEANA 
ENTRE CARR. FEDERAL Y CALLE 
MORELOS, CALLE VICTORIA 
ENTRA CARR. FEDERAL Y CALLE 
ALLENDE, CALLE LLANURAS DE 
NAUHTLAN ENTRE CARRE. 
FEDERAL Y CALLE ALLENDE, 
CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 
ALLENDE Y CALLE MORELOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NAUTLA

2018301140109 N 0 0 3050 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2181.0, 
meta_modificada:
2181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:1, 
direccion:Andicoch
ea, Nautla, Ver., 
México, lon:-
96.77414954, 
lat:20.2091913}}

04-09-2018 31-12-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
CAPUFE/ESTADO2
018301140109-
DOP034, 
contratista:C. 
CHEILA VANESSA 
MORGADO 
MENDEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2181.0}}

{1388928/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389034 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

PRIMERA ETAPA  DE LA 
CONSTRUCCIÓN  DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

N 0 0 1544 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:720.0, 
meta_modificada:
1165.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:11, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.74467742, 
lat:19.73946042}}

28-04-2018 23-06-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FORTAFIN-
IR-301, 
contratista:MARCO
S GARCIA 
GONZALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1165.0}}

{1389034/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389097 Proyecto de inversión 376863.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:376863.44, 
modificado:376863.44}}

REHABILITACIÓN DE PALACIO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN, VER

N 0 0 111211 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1300.0, 
meta_modificada:
1250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:5 de 
Mayo, Centro, 
Tamalín, Ver., 
México, lon:-
97.8133285, 
lat:21.33780031}}

14-08-2018 27-09-2018 376,863.44             376,863.44               376,863.44             376,863.44             376,863.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FORTAMUN_
2018301500112_A
D_01_C01, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:376863.44, 
importe_modifica
do:376863.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1250.0}}

{1389097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389134 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:731413.25}}

Rehabilitación de palacio 
municipal (pintura)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanización Sin identificar Municipio de 
Rafael Delgado

2018301350117 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:Calle 11 
Ote. 38, Segundo 
Barrio, 94410 
Rafael Delgado, 
Ver., México, lon:-
97.07279205, 
lat:18.80857429}}

16-04-2018 25-05-2018 731,413.25             731,413.25               731,413.25             731,413.25             731,413.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-
FORTAMUN2018-
0001, 
contratista:HECTO
R OMAR URBANO 
DAVILA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:589581.08, 
importe_modifica
do:589581.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1389134/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301389373 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 
DE ACCESO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DEL CAMINO LA 
CONCEPCION - JUAN DIAZ 
COVARRUBIAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

2018300730400 N 0 0 385 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:0.3, 
meta_modificada:
0.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:9, 
direccion:Progreso
, Veracruz, México, 
lon:-95.21112442, 
lat:18.08980967}}

20-06-2018 19-07-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/SEDATU/040
0/18, 
contratista:PESSA 
PAVIMENTOS Y 
ESTRUCTURAS DEL 
SURESTE, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.3}}

{1389373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301389911 Proyecto de inversión 62083.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62083.23, 
modificado:62083.23}}

Rehabilitación de pintura en 
muros de fachada del palacio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento 
de Chinameca, 
Ver.

2018300590127 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:Nicolas 
bravo SN Colonia 
centro, lon:-
94.683056, 
lat:18.017778}}

21-08-2018 19-09-2018 62,083.23               62,083.23                 62,083.23               62,083.23               62,083.23               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590127-
FORTAMUN-DF-
2018/127, 
contratista:Agustín 
Ruíz Patraca, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CHINAMECA, 
VER., 
monto:62083.23, 
importe_modifica
do:62083.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1389911/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391506 Proyecto de inversión 4487323.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4487323.96, 
modificado:4487323.96}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DEL CARRIL 
DERECHO DEL AREA DE 
RODAMIENTO DEL TRAMO: LA 
FOY - RANCHO PLAYA DEL KM 
11+350 AL 12+899 TRAMO LA 
GUASIMA - CRUZ VERDE 
(SEGUNDA ETAPA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240201 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7047.44, 
meta_modificada:
7047.44}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:413, 
direccion:Unname
d Road, 
Tenextepec, Ver., 
México, lon:-
97.25670576, 
lat:20.5419293}}

01-06-2018 30-06-2018 4,487,323.96          4,487,323.96            4,487,323.96          4,487,323.96          4,487,323.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1815857, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:4487323.96
, 
importe_modifica
do:4487323.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7047.44}}

{1391506/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391646 Proyecto de inversión 2121612.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2121612.29, 
modificado:2121612.29}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE HEROICO COLEGIO 
MILITAR TRAMO ENRE 
AVENIDA VENUSTIANO 
CARRANZA Y RASTRO 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240903 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2100.0, 
meta_modificada:
2100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:Heroico 
Colegio Militar 
502, Barrio del 
Naranjo, 93400 
Papantla de Olarte, 
Ver., México, lon:-
97.31633663, 
lat:20.45329722}}

12-07-2018 10-08-2018 2,121,612.29          2,121,612.29            2,121,612.29          2,121,612.29          2,121,612.29          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1859878, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2121612.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2100.0}}

{1391646/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391763 Proyecto de inversión 68085.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68085.34, 
modificado:68085.34}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LA 
LOCALIDAD DE RINCON DE LA 
SOLEDAD

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER

2018301250254 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:M
aquinaria y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:79, 
direccion:Principal 
712, Paso del 
Macho, 94970 
Paso del Macho, 
Ver., México, lon:-
96.71813965, 
lat:18.97253265}}

30-08-2018 03-09-2018 68,085.34               68,085.34                 68,085.34               68,085.34               68,085.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47920, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:68085.34, 
importe_modifica
do:68085.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Ma
quinaria y equipo, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301391908 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:26993.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE PASO ILAMA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Vivienda Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER.

2018301250272 N 0 0 5 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:48, 
direccion:Córdoba - 
Soledad de 
Doblado, Villa 
Adalberto Tejeda, 
Ver., México, lon:-
96.7098999, 
lat:18.97902595}}

14-09-2018 15-12-2018 26,993.00               26,993.00                 26,993.00               26,993.00               26,993.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48035, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:26993.0, 
importe_modifica
do:26993.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1391908/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392117 Proyecto de inversión 389697.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389697.32, 
modificado:278355.23}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario "la 
Vega" del km. 0+000 al km. 
0+740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros Programas 
de Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.74, 
meta_modificada:
0.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:LA VEGA, 
lon:-96.870954, 
lat:20.188025}}

06-08-2018 20-08-2018 278,355.23             278,355.23               278,355.23             278,355.23             278,355.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115005, 
contratista:DORA 
MARIA SANDOVAL 
SALAZAR, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL, 
monto:389697.32, 
importe_modifica
do:389697.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.74}}

{1392117/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392179 Proyecto de inversión 201806 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:201806.0, 
modificado:201806.0}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE  
EN LA LOCALIDAD DE 
TLANAMACOYAN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER.

2018301250262 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
aquinaria y equipo, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:68, 
direccion:DE PASO 
DEL MACHO SON 
20 KILOMETROS 
PARA 
TLANAMACOYAN, 
lon:-96.724511, 
lat:18.972155}}

14-08-2018 23-08-2018 201,806.00             201,806.00               201,806.00             201,806.00             201,806.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
48086, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO,VER., 
monto:201806.0, 
importe_modifica
do:201806.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Ma
quinaria y equipo, 
avance:1.0}}

{1392179/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180301392755 Proyecto de inversión 758114 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:758114.0, 
modificado:758114.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRULICO EN LA 
CALLE ARNULFO GONZALEZ 
ENTRE LAS CALLES ZONA 
FEDERAL Y CARRETERA A 
TEZIUTLAN EN LA COLONIA LA 
FLO - 243738

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

243738 N 0 0 35338 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1450.0, 
meta_modificada:
1617.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARNULFO 
GONZÁLEZ 
COLONIA LA 
FLORESTA, 
93650TLAPACOYA
N, TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVEENTRE 
CALLE ZONA 
FEDERAL Y 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
TE4ZIUTLAN, 
CALLE CUATRO 
CAMINOS 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - 
TEZIUTLAN 
TOMANDO, lon:-
97.22082039, 
l }}

20-03-2018 31-12-2018 758,114.00             758,114.00               758,114.00             758,114.00             758,114.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
72, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1512143.87
, 
importe_modifica
do:758114.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1617.93}}

{1392755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392835 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2200000.0, 
modificado:2200000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
COLONIA PLAYA BELLA , 
ATOYAC, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC, VER

2018300210201 N 0 0 2755 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1274.91, 
meta_modificada:
1274.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:1, 
direccion:CALLE DE 
LAS DALIAS , 
ENTRE AV. DELAS 
AZUCENAS, lon:-
96.778274, 
lat:18.914289}}

16-05-2018 14-09-2018 2,200,000.00          2,200,000.00            2,200,000.00          2,200,000.00          2,200,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FORTAFIN/20
18300210201/201
8, contratista:LC. 
SERGIO CHAGOYA 
PONCE, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:2195232.13
, 
importe_modifica
do:2195232.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1274.91}}

{1392835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301392855 Proyecto de inversión 352692.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:352692.1, 
modificado:351068.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 
LOMA GRANDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H- 
AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA

2018300440247 N 0 0 900 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:128, 
direccion:Domicili
o Conocido, lon:-
96.935349, 
lat:18.894384}}

26-07-2018 26-10-2018 351,068.18             351,068.18               351,068.18             351,068.18             351,068.18             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1392855/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393225 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:11, modalidad:R, 
prog_pres:70, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5000000.0, 
modificado:4880092.43}}

REHABILITACIÓN DEL MUSEO 
DE ANTROPOLOGÍA DE XALAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

1610120732016 N 0 0 226629 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:13289.74, 
meta_modificada:
13289.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Acueducto 173, 
Unidad 
Magisterial, 91010 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.93237305, 
lat:19.5533198}}

17-01-2017 29-12-2017 4,880,092.43          4,880,092.43            4,880,092.43          4,880,092.43          4,880,092.43          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:13289.74}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301393611 Proyecto de inversión 3469049.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3469049.2, 
modificado:3469049.2}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN AV. TAJIN ENTRE CALLE 
TABASCO Y JACARANDAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240907 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2850.0, 
meta_modificada:
3548.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
TAJIN, lon:-
97.322749, 
lat:20.446733}}

13-06-2018 11-08-2018 3,469,049.20          3,469,049.20            3,469,049.20          3,469,049.20          3,469,049.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1830643, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:3469049.2, 
importe_modifica
do:3469049.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3548.62}}

{1393611/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301399872 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE 
PASO LAGARTOS, MUNICIPIO 
DE SOLEDAD DE DOBLADO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

148 Soledad de 
Doblado

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO

2018301481028 N 0 0 503 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:430.0, 
meta_modificada:
430.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
8, localidad:67, 
direccion:EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, CERCA 
DE CANCHA 
DEPORTIVA DE 
BEISBOL, EN LA 
LOCALIDAD DE 
PASO LAGARTOS, 
MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE 
DOBLADO, lon:-
96.423289, 
lat:19.044746}}

24-08-2018 06-11-2018 850,000.00             850,000.00               850,000.00             850,000.00             850,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/FORTAMUN-
DF/201830148102
8, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
DE DOBLADO, 
monto:850000.0, 
importe_modifica
do:850000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:430.0}}

{1399872/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180301401051 Proyecto de inversión 120568 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:83, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120568.0, 
modificado:120568.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
VECINAL SAN ANTONIO OJITAL - 
TAJIN, TRAMO ZONA 
ARQUEOLOGICA DEL 0+889 AL 
1+000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240401 N 0 0 161097 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
0.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:107, 
direccion:Calle 
Limaxkgan N/A, 
93479 Papantla, 
Ver., México, lon:-
97.37643957, 
lat:20.44730081}}

18-10-2018 15-12-2018 120,568.00             120,568.00               120,568.00             120,568.00             120,568.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1976753, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:120568.0, 
importe_modifica
do:120568.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.7}}

{1401051/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401329 Proyecto de inversión 19920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.0, 
modificado:19920.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 88726

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

88726 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PARAGUAY 
COLONIA 
GARDENIAS, 93650 
CERRO DE 
TEPANTEPEC, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMÉRICA Y 
CALLE CONOCIDA, 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SONBRE LA 
CALLE PARAGUAY 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES , lon:-
97.20695175, 
lat:19.9763961}}

17-04-2018 15-07-2018 19,920.00               19,920.00                 19,920.00               19,920.00               19,920.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1401329/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401331 Proyecto de inversión 39838.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39838.97, 
modificado:39838.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 89678

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

89678 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO ALLENDE 
RANCHERIA SAN 
ISIDRO, 93653 
COSMIQUILOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A SAN JOSÉ 
ACATENO Y CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE IGNACI, lon:-
97.22138496, 
lat:19.96407914}}

17-04-2018 15-07-2018 39,838.97               39,838.97                 39,838.97               39,838.97               39,838.97               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1401331/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401339 Proyecto de inversión 369854 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:369854.0, 
modificado:369854.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION POZA 
RICA TUXPAN - 91802

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

91802 S 75 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:79.04, 
meta_modificada:
66.02}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:69, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
JAGUEY EJIDO 
CARRILLO PUERTO 
(SANTA ROSA), 
93562 CARRILLO 
PUERTO (SANTA 
ROSA), GUTIÉRREZ 
ZAMORA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRILLO 
PUERTO Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE , lon:-
97.17343146, 
lat:20.41842574}}

23-04-2018 21-07-2018 369,854.00             369,854.00               369,854.00             369,854.00             369,854.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
VILALVA S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.94129163
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-002/2018-A, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:66.02}}

{1401339/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401348 Proyecto de inversión 239039.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:239039.81, 
modificado:239039.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 93336

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

93336 S 95 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:AVENIDA 
ARCADIO PAEZ 
PUEBLO POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
94975 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TOMAS 
GARCIA Y CALLE 
FACUNDO RIVERA, 
AVENIDA 
EPIFANIO, lon:-
96.72843337, 
lat:18.88166749}}

17-04-2018 15-07-2018 239,039.81             239,039.81               239,039.81             239,039.81             239,039.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:2.97305761
2E7, 
importe_modifica
do:497999.6}, 
ctto2: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPN-
105T00000-003-18-
003-A, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO, S. 

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:48.0}}

{1401348/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401371 Proyecto de inversión 199993.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.07, 
modificado:199993.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102409 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 12 
DE DICIEMBRE 
PUEBLO EL CRISTO, 
94430 RANCHO 
DEL CRISTO, 
IXHUATLANCILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE DE LA CRUZ, 
CALLE UNIÓN Y 
PROGRESO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 12 DE DICIE, 
lon:-97.11979494, 
lat:18.86911467}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.07             199,993.07               199,993.07             199,993.07             199,993.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1401371/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401373 Proyecto de inversión 199993.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.08, 
modificado:199993.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102682

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102682 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
PUEBLO MARIANO 
ESCOBEDO, 94420 
EL MIRADOR, 
MARIANO 
ESCOBEDO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FRANCISCO 
VILLA CON 
DOMICILIO, lon:-
97.1293101, 
lat:18.90709346}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.08             199,993.08               199,993.08             199,993.08             199,993.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1401373/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401374 Proyecto de inversión 199993.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199993.08, 
modificado:199993.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102721 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
1, localidad:18, 
direccion:CALLE 
CARLOS GÓMEZ 
MONTALBÁN 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
DANTE DELGADO, 
94420 MONTE 
GRANDE, 
MARIANO 
ESCOBEDO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON JESÚS 
MEZA Y CAMINO 
VIEJO ORIZABA-
MARIANO 
ESCOBEDO, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO S, lon:-
97.11658537, 
lat:18.88176924}}

30-04-2018 28-07-2018 199,993.08             199,993.08               199,993.08             199,993.08             199,993.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.23040615
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:36.0}}

{1401374/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401401376 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 102957

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

102957 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 11 
COLONIA PARAÍSO, 
94930 SAN 
FRANCISCO DE LAS 
MESILLAS, YANGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 2 Y CALLE 1, 
CALLE 9 ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO SOBRA 
LA CALLE 11 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 1 Y, 
lon:-96.80196676, 
lat:18.83538915}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401376/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401401381 Proyecto de inversión 333321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:333321.79, 
modificado:333321.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION ORIZABA CORDOBA 
IXTACZOQUITLAN - 103221

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

103221 S 10 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
COLONIA YANGA 
CENTRO, 94930 LA 
LOMA DE 
GUADALUPE, 
YANGA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 1 Y CALLE 2, 
CALLE 10 ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 12 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES 1 Y 2 
CON CALLE PO, 
lon:-96.7963561, 
lat:18.83027499}}

30-04-2018 28-07-2018 333,321.79             333,321.79               333,321.79             333,321.79             333,321.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-008/2018, 
contratista:INGENI
ERÍA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.25988714
5E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-007/2018, 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
SEMIDEG S.A. DE 
C.V., 
convocante:SECRE

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:60.0}}

{1401381/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402055 Proyecto de inversión 8503.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8503.99, 
modificado:8503.99}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
287257

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

287257 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RIO SAN JULIAN 
COLONIA 
CHALCHIHUECAN, 
91808 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE RIO 
BACAMUCHI Y 
CALLE CONOCIDA, 
CALLE RIO 
CORCHOS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RIO SAN 
JULIAN ENTRE LAS 
CALL, lon:-
96.26637858, 
lat:19.25601962}}

23-04-2018 21-07-2018 8,503.99                  8,503.99                   8,503.99                  8,503.99                  8,503.99                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1402055/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402449 Proyecto de inversión 252134.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:252134.29, 
modificado:257563.47}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312330

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312330 S 34 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:227, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
TANQUIÁN (MATA 
DE TIGRE), 92100 
TANQUIÁN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL A 
UNA DISTANCIA 
APROXIMADA, lon:-
98.22787532, 
lat:21.41751278}}

28-05-2018 24-09-2018 257,563.47             257,563.47               257,563.47             257,563.47             257,563.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0}}

{1402449/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402483 Proyecto de inversión 266965.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266965.71, 
modificado:272714.26}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312557 S 36 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:486, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA 
MANANTIALES 
(CHOPOPO), 92100 
MANANTIALES, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA 
UBICADO AL SUR 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
PALMA REDONDA, 
APROXIMADAMEN
TE A, lon:-
98.18649276, 
lat:21.53354319}}

28-05-2018 24-09-2018 272,714.26             272,714.26               272,714.26             272,714.26             272,714.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:18.0}}

{1402483/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1907



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
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2018 5 VER180401402501 Proyecto de inversión 237302.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:237302.86, 
modificado:242412.68}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 312688

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

312688 S 32 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:267, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
GUAYABAL, 92100 
GUAYABAL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE TER, 
lon:-98.27613454, 
lat:21.31454304}}

28-05-2018 24-09-2018 242,412.68             242,412.68               242,412.68             242,412.68             242,412.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1402501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402755 Proyecto de inversión 148314.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148314.29, 
modificado:151507.92}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 315885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

315885 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:89, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA CHACA (LA 
LAJA), 92100 LA 
CHACA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   CAMINO 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE EL 
CAMINO DE 
TERRACERIA 
CONOCIDO Y A UN 
COSTADO DEL 
CENTRO DE 
SALUD, lon:-
98.28778971, 
lat:21.46078007}}

28-05-2018 24-09-2018 151,507.92             151,507.92               151,507.92             151,507.92             151,507.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1402755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402781 Proyecto de inversión 103820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:103820.0, 
modificado:106055.55}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316051

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316051 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:307, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA COYOL 
(PECERO), 92100 
COYOL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES , lon:-
98.10576465, 
lat:21.45991512}}

28-05-2018 24-09-2018 106,055.55             106,055.55               106,055.55             106,055.55             106,055.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1402781/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402785 Proyecto de inversión 88988.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88988.57, 
modificado:90904.75}}

CONSTRUCCION DE 
CAPTADORES DE AGUA DE 
LLUVIA - 316099

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar COMISION DEL 
AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

316099 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:603, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ZAPOTAL 
SEGUNDO 
(CHOTE), 92100 
ZAPOTAL 
SEGUNDO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICILIO 
CON, lon:-
98.33149442, 
lat:21.39769455}}

28-05-2018 24-09-2018 90,904.75               90,904.75                 90,904.75               90,904.75               90,904.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CAEV-FISE-2018-
E05-LPE, 
contratista:FARDIX 
CONSTRUCFORA E 
INMOBILIARIA, S.A 
DE C.V., 
convocante:COMIS
ION DEL AGUA DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ, 
monto:1.47688404
2E7, 
importe_modifica
do:1.476884042E7
}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1402785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402892 Proyecto de inversión 4989877.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4989877.47, 
modificado:4988573.17}}

CONSTRUCCION DE UN 
HOSPITAL - 317363

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317363 S 221 191 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:244.0, 
meta_modificada:
244.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
4, localidad:26, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TLAQUILPA - VISTA 
HERMOSA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
100 PUEBLO VISTA 
HERMOSA, 94800 
VISTA HERMOSA, 
TLAQUILPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SALIENDO 
DE LA CABECE, lon:-
97.12943953, 
lat:18.59240734}}

28-06-2018 25-10-2018 4,988,573.17          4,988,573.17            4,988,573.17          4,988,573.17          4,988,573.17          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-030-LPE, 
contratista:SUMAT
O, SUPERVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
TOTAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:4989877.47
, 
importe_modifica
do:4989877.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:243.92}}

{1402892/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401402897 Proyecto de inversión 3196551.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3196551.3, 
modificado:3196551.3}}

CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317391

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317391 S 136 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:257.5, 
meta_modificada:
257.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:35, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE N/A TRAMO 
TILICA - 
TEHUIPANGO 
KILÓMETRO 4 + 
210 PUEBLO 
TILICA, 95030 
TILICA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y , 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN EL 
KILOMETRO 4 210 
DE LA CAR, lon:-
97.04842676, 
lat:18.50643477}}

06-06-2018 02-11-2018 3,196,551.30          3,196,551.30            3,196,551.30          3,196,551.30          3,196,551.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-035-ICTP 
TILICA, 
contratista:KAREST 
CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:3196551.3, 
importe_modifica
do:3196551.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:257.5}}

{1402897/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402906 Proyecto de inversión 838514.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:838514.93, 
modificado:833195.92}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317479 S 739 654 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:307.0, 
meta_modificada:
307.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
BERRIOZÁBAL 
PUEBLO BENITO 
JUÁREZ, 92660 
BENITO JUÁREZ, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
BERRIOZABAL CON 
DOMICILIO 
CONOC, lon:-
98.20428625, 
lat:20.88695965}}

03-09-2018 22-10-2018 833,195.92             833,195.92               833,195.92             833,195.92             833,195.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-058-AD-EXC, 
contratista:JURAN
E 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE .C.V, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:838514.93, 
importe_modifica
do:838514.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:305.06}}

{1402906/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402907 Proyecto de inversión 917791.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:917791.84, 
modificado:916345.21}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317493

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317493 S 254 252 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:320.0, 
meta_modificada:
320.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
7, localidad:5, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CUAMANCO, 
92530 
CUAMANCO, 
TEPETZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE AQUILES 
SERDÁN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
CON DOMICIL, lon:-
97.85515234, 
lat:21.12674004}}

03-09-2018 22-10-2018 916,345.21             916,345.21               916,345.21             916,345.21             916,345.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-054-AD-EXC, 
contratista:GODISE
, S.A DE C.V, 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:917791.84, 
importe_modifica
do:917791.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:319.48}}

{1402907/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401402909 Proyecto de inversión 2506003.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2506003.19, 
modificado:2495429.77}}

MEJORAMIENTO DE UN 
CENTRO DE SALUD - 317518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE 
SALUD DE 
VERACRUZ

317518 S 291 251 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:257.5, 
meta_modificada:
380.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:116, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL KILATE 
RANCHERIA 
CUATRO 
CAMINOS, 93680 
CUATRO 
CAMINOS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA A 30 
METROS MARGEN 
DERECHO DEL 
CAMINO QUE 
COMUNICA LA 
LOCALIDAD DE 
CUATRO CAMINOS 
CON EL PUEBL, 
lon:-97.00325349, 
lat:19.91295639}}

03-09-2018 22-10-2018 2,495,429.77          2,495,429.77            2,495,429.77          2,495,429.77          2,495,429.77          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SESVER-DIS-FISE-
2018-055-AD-EXC, 
contratista:TERRA
NOVA 
SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:SERVI
CIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, 
monto:2506003.19
, 
importe_modifica
do:2506003.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:378.4}}

{1402909/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403633 Proyecto de inversión 399999.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:399999.9, 
modificado:399999.9}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES PARA LA REGION 
XALAPA - 327776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

327776 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BUGAMBILIAS 
COLONIA 
GUSTAVO DEL 
VALLE, 93620 SAN 
RAFAEL, SAN 
RAFAEL VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
CHRISTIAN 
MAGNANI, CALLE 
MARGARITAS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
BUGAMIBILIAS CO, 
lon:-96.87733062, 
lat:20.19451002}}

23-04-2018 21-07-2018 399,999.90             399,999.90               399,999.90             399,999.90             399,999.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-005/2018, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
ALVAREZ CUETO 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.01999975
3E7, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.0}}

{1403633/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403650 Proyecto de inversión 66593.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:66593.24, 
modificado:66593.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA LA 
REGION XALAPA - 328140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

328140 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NOEMI GUZMAN 
LAGUNES 
COLONIA 
TEOCELO, 91615 
TEOCELO, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GABRIEL 
GARCÍA Y CALLE 
TEÓFILO 
MARTINEZ, CALLE 
DANIEL FLORES 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE NOEMI 
GUZMAN 
LAGUNES, lon:-
96.97871267, 
lat:19.38013769}}

30-04-2018 28-07-2018 66,593.24               66,593.24                 66,593.24               66,593.24               66,593.24               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-015/2018, 
contratista:TRINID
AD GONZÁLEZ 
VIRGINIA, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:3.33529217
5E7, 
importe_modifica
do:3.335292175E7
}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-013/2018, 
contratista:GRUPO 
DAMOPSA S.A. DE 
C.V.     , 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1403650/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403749 Proyecto de inversión 94620.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94620.14, 
modificado:94620.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330193

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330193 S 38 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CHOCAMAN, 
94160 
CALAQUIOCO, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE  Y ,  
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES 
CONOCIDAS A 
UNA DI, lon:-
97.03497019, 
lat:19.03036708}}

04-09-2018 28-09-2018 94,620.14               94,620.14                 94,620.14               94,620.14               94,620.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:19.0}}

{1403749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403761 Proyecto de inversión 79680.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79680.12, 
modificado:79680.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330435

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330435 S 32 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:16.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:74, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
RAYON COLONIA 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
CENTRO, 94780 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC, 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
DEPORTE Y , ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE RAYON 
DOMICILIO 
CONOCIDO , lon:-
97.14906633, 
lat:18.81725486}}

04-09-2018 28-09-2018 79,680.12               79,680.12                 79,680.12               79,680.12               79,680.12               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:16.0}}

{1403761/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403763 Proyecto de inversión 19920.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.03, 
modificado:19920.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330444 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
OLOSIO PUEBLO 
MECAYAPAN, 
95930 
MECAYAPAN, 
MECAYAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE HILARIO 
GUTIERREZ ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LUIS 
DONAL, lon:-
94.83977822, 
lat:18.22628254}}

04-09-2018 28-09-2018 19,920.03               19,920.03                 19,920.03               19,920.03               19,920.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:4.0}}

{1403763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403776 Proyecto de inversión 114540.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114540.17, 
modificado:114540.17}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

330813 S 46 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:23.0, 
meta_modificada:
23.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
6, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
RANCHERIA PLAYA 
MARIA, 95533 
PLAYA MARÍA (SAN 
JOSÉ), 
TLACOJALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CONOCIDA Y 
TERRACERIA 
CONOCIDA, 
TERRACERIA 
CONOCIDA ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE 
CALLE DE 
TERRACERIA, lon:-
95.98384471, 
lat:18.21666789}}

04-09-2018 28-09-2018 114,540.17             114,540.17               114,540.17             114,540.17             114,540.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:23.0}}

{1403776/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1910



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403784 Proyecto de inversión 14940.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:14940.02, 
modificado:14940.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

330873 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE OCTUBRE 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DANTE 
DELGADO Y CALLE 
2 DE ABRIL, CALLE 
21 DEMARZO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 24 OCTUBRE 
E, lon:-96.7235562, 
lat:18.96634369}}

04-09-2018 28-09-2018 14,940.02               14,940.02                 14,940.02               14,940.02               14,940.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:3.0}}

{1403784/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403786 Proyecto de inversión 4980.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.01, 
modificado:4980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 330909

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

330909 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDA 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
LIBRAMIENTO 
PASO DEL MACHO, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE CONOCIDA, 
lon:-96.73086937, 
lat:18.97579058}}

04-09-2018 28-09-2018 4,980.01                  4,980.01                   4,980.01                  4,980.01                  4,980.01                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403794 Proyecto de inversión 124500.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124500.19, 
modificado:124500.19}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331018 S 50 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:7, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA PIÑA 
(MAROMILLA), 
94225 EJIDO LA 
PIÑA 
(MAROMILLA), 
ZENTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERRACERIA 
Y CALLE 
TERRACERIA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINICIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-96.78252256, 
lat:19.02899241}}

04-09-2018 28-09-2018 124,500.19             124,500.19               124,500.19             124,500.19             124,500.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:25.0}}

{1403794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403797 Proyecto de inversión 154380.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:154380.24, 
modificado:154380.24}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331033 S 61 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:31.0, 
meta_modificada:
31.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
REPRESA, 94226 LA 
REPRESA, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TERRACERIA 
Y CALLE 
TERRACERIA, ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLES DE 
TERRACERÍ, lon:-
96.76466313, 
lat:19.05570215}}

04-09-2018 28-09-2018 154,380.24             154,380.24               154,380.24             154,380.24             154,380.24             {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:31.0}}

{1403797/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403834 Proyecto de inversión 187005.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187005.06, 
modificado:187005.06}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331457 S 65 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:68.64, 
meta_modificada:
46.11}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:69, 
direccion:AVENIDA 
FELIX MONTIEL 
PUEBLO LA UNION 
DE LOS REYES, 
94970 LA UNIÓN 
DE LOS REYES, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
QUEZADA Y CALLE 
PORFIRIO 
DOMINGUEZ 
VELEZ, AVENIDA 
GABINO GALVAN 
ESTE PROYECTO SE 
UBIC, lon:-
96.79874391, 
lat:19.0053325}}

23-04-2018 21-07-2018 187,005.06             187,005.06               187,005.06             187,005.06             187,005.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:46.11}}

{1403834/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403849 Proyecto de inversión 209672.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209672.34, 
modificado:209672.34}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331561 S 73 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:76.96, 
meta_modificada:
51.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:60, 
direccion:CALLE 
BRILLANTE 
COLONIA LAS 
AMAPOLAS, 91698 
LAS AMAPOLAS, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CIRCON Y 
CALLE LUNAR, 
CALLE CIRCONIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BRILLANTE 
ENTRE LAS CALLES 
CIRCON Y LUNAR 
CO, lon:-
96.19945082, 
lat:19.15145114}}

23-04-2018 21-07-2018 209,672.34             209,672.34               209,672.34             209,672.34             209,672.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:51.69}}

{1403849/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403855 Proyecto de inversión 4980.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.01, 
modificado:4980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331613

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331613 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:18, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
COLONIA PASO 
DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
CARRIZAL, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
CONOCIDA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
CARRIZAL EN 
DOMICILIO, lon:-
96.7556342, 
lat:18.91985671}}

04-09-2018 28-09-2018 4,980.01                  4,980.01                   4,980.01                  4,980.01                  4,980.01                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1403855/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403878 Proyecto de inversión 9960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9960.02, 
modificado:9960.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 331873

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

331873 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 19 
PONIENTE 
COLONIA 
CONSTITUCIÓN, 
94106 HUATUSCO 
DE CHICUELLAR, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 4 SUR Y 
CALLE 2 SUR , 
CALLE 17 
PONIENTE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CALLE 19 
PONIENTE EN 
DOMICILIO 
CONOCID, lon:-
96.96757318, 
lat:19.14009658}}

04-09-2018 28-09-2018 9,960.02                  9,960.02                   9,960.02                  9,960.02                  9,960.02                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:2.0}}

{1403878/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403886 Proyecto de inversión 396677.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396677.4, 
modificado:396677.4}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
331900

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

331900 S 139 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:145.6, 
meta_modificada:
97.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:157, 
direccion:CALLE 
TOTUTLA COLONIA 
RIO MEDIO 
GRANJA, 91810 
RÍO MEDIO 
[GRANJA], 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TEHUACAN 
Y CALLE 
TEXISTEPEC, CALLE 
TLAPACOYAN ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE TOTUTLA 
ENTRE LAS CALLES 
TE, lon:-
96.20904881, 
lat:19.20968772}}

23-04-2018 21-07-2018 396,677.40             396,677.40               396,677.40             396,677.40             396,677.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:97.8}}

{1403886/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403905 Proyecto de inversión 124670.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:124670.04, 
modificado:124670.04}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332033

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332033 S 44 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:45.76, 
meta_modificada:
30.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
COLONIA 
LOMBARDO 
TOLEDANO, 91809 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HULES Y 
CALLE CIRUELO, 
CALLE BENITO 
JUAREZ ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON 
DOMICILIO C, lon:-
96.20172854, 
lat:19.20858574}}

23-04-2018 21-07-2018 124,670.04             124,670.04               124,670.04             124,670.04             124,670.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.74}}

{1403905/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401403924 Proyecto de inversión 266340.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:266340.54, 
modificado:266340.54}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332189

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332189 S 93 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:97.76, 
meta_modificada:
65.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COPA DE ORO 
COLONIA RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JINICUIL Y 
CALLE MANGLE, 
CALLE LIMONARIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE COPA DE 
ORO DOMICILIO 
CONOCIDO ENTR, 
lon:-96.1879067, 
lat:19.1974866}}

23-04-2018 21-07-2018 266,340.54             266,340.54               266,340.54             266,340.54             266,340.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:65.67}}

{1403924/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403926 Proyecto de inversión 158670.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:158670.96, 
modificado:158670.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332237 S 56 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:58.24, 
meta_modificada:
39.12}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LEALTAD COLONIA 
NUEVAS 
ESPERANZAS, 
91698 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LUIS 
GONZÁLEZ URBINA 
Y CALLE CALLE 
MURILLO, CALLE 
SOBERANIA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE LEALTAD 
CON DOMICILIO , 
lon:-96.16341588, 
lat:19.18983808}}

23-04-2018 21-07-2018 158,670.96             158,670.96               158,670.96             158,670.96             158,670.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:39.12}}

{1403926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403935 Proyecto de inversión 481679.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:481679.7, 
modificado:481679.7}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332368

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332368 S 168 155 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:176.8, 
meta_modificada:
118.76}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 19 
COLONIA AGUSTÍN 
ACOSTA LAGUNÉS, 
91698 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMPERO Y 
CALLE SÁNCHEZ 
TAGLE, CALLE 20 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 19 CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES, lon:-
96.15626352, 
lat:19.17514337}}

23-04-2018 21-07-2018 481,679.70             481,679.70               481,679.70             481,679.70             481,679.70             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:118.76}}

{1403935/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403947 Proyecto de inversión 56668.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56668.2, 
modificado:56668.2}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332409

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332409 S 20 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:20.8, 
meta_modificada:
13.97}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:87, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
COLONIA ROSARIO 
SALDAÑA, 91698 
VALENTE DÍAZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BENITO 
JUAR, lon:-
96.22330616, 
lat:19.18106464}}

23-04-2018 21-07-2018 56,668.20               56,668.20                 56,668.20               56,668.20               56,668.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.97}}

{1403947/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401403949 Proyecto de inversión 192671.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192671.88, 
modificado:192671.88}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332412

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332412 S 68 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:70.72, 
meta_modificada:
47.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:70, 
direccion:CALLE 
CIRCUNVALACION 
COLONIA DELFINO 
VICTORIA, 91698 
DELFINO VICTORIA 
(SANTA FE), 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 14 DE 
FEBRERO, CALLE 
JUAN ESCUTIA 
ESTE PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CIRCUN, 
lon:-96.27360195, 
lat:19.21370029}}

23-04-2018 21-07-2018 192,671.88             192,671.88               192,671.88             192,671.88             192,671.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:47.5}}

{1403949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403950 Proyecto de inversión 22667.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22667.28, 
modificado:22667.28}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332414

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332414 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.32, 
meta_modificada:
5.59}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CANELA COLONIA 
RESERVA 
TARIMOYA II, 
91855 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SABINO Y 
CALLE NACAXTLE, 
CALLE CACAO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CANELA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS CALLES S, lon:-
96.18254877, 
lat:19.19270035}}

23-04-2018 21-07-2018 22,667.28               22,667.28                 22,667.28               22,667.28               22,667.28               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.59}}

{1403950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403966 Proyecto de inversión 62335.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62335.02, 
modificado:62335.02}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332700

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332700 S 22 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:22.88, 
meta_modificada:
15.37}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HORTENCIAS 
COLONIA 
ASOCIACIÓN CIVIL, 
91715 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MALVAS Y 
CALLE VIA XALAPA, 
CALLE LILIS ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 
HORTENCIAS 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
LAS C, lon:-
96.17914894, 
lat:19.1805663}}

23-04-2018 21-07-2018 62,335.02               62,335.02                 62,335.02               62,335.02               62,335.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.37}}

{1403966/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403967 Proyecto de inversión 170004.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170004.6, 
modificado:170004.6}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332848 S 60 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:62.4, 
meta_modificada:
41.91}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
COLONIA NIÑOS 
HÉROES, 91717 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ Y CALLE 
AGUSTIN MELGAR, 
CALLE 13 DE 
SEPTIEMBRE ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 16 DE 
SEPTIEM, lon:-
96.16907956, 
lat:19.18987831}}

23-04-2018 21-07-2018 170,004.60             170,004.60               170,004.60             170,004.60             170,004.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:41.91}}

{1403967/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1914



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
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2018 5 VER180401403968 Proyecto de inversión 90669.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:90669.12, 
modificado:90669.12}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
332862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

332862 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.28, 
meta_modificada:
22.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARMEN REY 
COLONIA 
LORENZO 
BARCELATA, 91698 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
FERNANDEZ Y 
CALLE GLAUDIO 
ESTRADA, CALLE 
GUILLERMO 
SALAMANCA ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE CARMEN 
REY , lon:-
96.14611828, 
lat:19.1326738}}

23-04-2018 21-07-2018 90,669.12               90,669.12                 90,669.12               90,669.12               90,669.12               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:22.35}}

{1403968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401403982 Proyecto de inversión 19920.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19920.03, 
modificado:19920.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 333614

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

333614 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
ORQUIDEA 
COLONIA 
GOBIERNO 
ESTATAL, 94297 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDA 
Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE 
MORAL ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE ORQUIDEA 
DOMICILIO 
CONOCIDO ENTRE 
CALLE, lon:-
96.12611383, 
lat:19.12072449}}

04-09-2018 28-09-2018 19,920.03               19,920.03                 19,920.03               19,920.03               19,920.03               {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1403982/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404410 Proyecto de inversión 4980.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4980.01, 
modificado:4980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 
ECOLOGICAS - 340683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340683 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:37, 
direccion:CALLE 
JOSE HERNANDEZ 
SIERRA COLONIA 
VILLA RICA, 94298 
VERACRUZ, BOCA 
DEL RÍO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SONIA 
SANCHEZ DE 
CHIRINOS Y CALLE 
BARRANCA DEL 
MUERTO, CALLE 
BARRANCA DEL 
MUERTO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE, lon:-
96.11390399, 
lat:19.12387357}}

04-09-2018 28-09-2018 4,980.01                  4,980.01                   4,980.01                  4,980.01                  4,980.01                  {ctto1: 
{tipo_obra:Adquisi
ciones, 
numero_contrato:
SEDESOL-LPE-
105T00000-002-18-
002, 
contratista:ENVIR
OFIT MÉXICO S DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:8864413.53
, 
importe_modifica
do:8864413.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1404410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404417 Proyecto de inversión 79335.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79335.48, 
modificado:79335.48}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
340706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

340706 S 28 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:29.12, 
meta_modificada:
19.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FAUSTO 
MARTINEZ 
COLONIA EL 
PARAISO, 91726 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ÁRBOL DEL 
VIAJERO Y CALLE 
GASODUCTO, 
CALLE AMPARO 
DEL CASTILLO ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE FAUSTO 
MARTINEZ CO, lon:-
96.17226871, 
lat:19.17169589}}

23-04-2018 21-07-2018 79,335.48               79,335.48                 79,335.48               79,335.48               79,335.48               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.46}}

{1404417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404634 Proyecto de inversión 187008.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187008.21, 
modificado:90141.2}}

REHABILITACION DE CAMINO 
SACACOSECHA EN LA 
LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA 
MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL 
CAFE - 343955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
RURAL Y PESCA

343955 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.39, 
meta_modificada:
3.13}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:12, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PLAN 
DE AYALA - 
TERRENOS DE 
LABOR MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
390 PUEBLO PLAN 
DE AYALA, 94180 
PLAN DE AYALA, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE   ESTE 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
TERRACERÍA QUE 
VA D, lon:-
96.87831289, 
lat:18.96322325}}

15-07-2018 15-12-2018 90,141.20               90,141.20                 90,141.20               90,141.20               90,141.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LSGEVFISEI5318_1, 
contratista:CONST
RUCTORA LINREN, 
S.A. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 
RURAL Y PESCA, 
monto:1943156.31
, 
importe_modifica
do:2220306.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.13}}

{1404634/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401404671 Proyecto de inversión 175671.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:175671.42, 
modificado:175671.42}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
344960

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

344960 S 61 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:64.48, 
meta_modificada:
43.31}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:15, 
direccion:BOULEV
ARD PRINCIPAL 
PUEBLO BUENOS 
AIRES, 94970 
BUENOS AIRES, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
MIGUEL ALEMAN, 
AVENIDA CAMINO 
NACIONAL ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL, 
lon:-96.76685572, 
lat:18.94137427}}

23-04-2018 21-07-2018 175,671.42             175,671.42               175,671.42             175,671.42             175,671.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:43.31}}

{1404671/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404763 Proyecto de inversión 85002.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85002.3, 
modificado:85002.3}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
346941

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

346941 S 30 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:31.2, 
meta_modificada:
20.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADO COLONIA 
12 DE OCTUBRE, 
94970 PASO DEL 
MACHO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DEL 
PANTEON (DE LOS 
PINOS) Y CALLE 2 
DE ABRIL, CALLE 
LAGUNILLA ESTE 
DOMICILIO SE 
ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE 
PRIVAD, lon:-
96.7182055, 
lat:18.96815942}}

23-04-2018 21-07-2018 85,002.30               85,002.30                 85,002.30               85,002.30               85,002.30               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.93040650
2E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.96}}

{1404763/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401404835 Proyecto de inversión 272007.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:272007.36, 
modificado:272007.36}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
348392

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

348392 S 95 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:99.84, 
meta_modificada:
67.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:191, 
direccion:CALLE 
DAVID FERNANDEZ 
COLONIA , 94970 
COLONIA LOS 
ALMENDROS, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO, CALLE 
FLORES MAGON 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE DAV, lon:-
96.71333519, 
lat:18.97913889}}

23-04-2018 21-07-2018 272,007.36             272,007.36               272,007.36             272,007.36             272,007.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:67.06}}

{1404835/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405034 Proyecto de inversión 45334.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45334.56, 
modificado:45334.56}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
350994

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

350994 S 16 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:16.64, 
meta_modificada:
11.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:52, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
PUEBLO POCITOS Y 
CAÑAMAZO, 94978 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA JOSE MA 
PINO SUAREZ Y 
AVENIDA JOSE MA 
MORELOS Y 
PAVON, CALLE 
PORFIRIO DIAZ 
ESTE DOMICILIO 
SE EN, lon:-
96.73861047, 
lat:18.92278114}}

23-04-2018 21-07-2018 45,334.56               45,334.56                 45,334.56               45,334.56               45,334.56               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.18}}

{1405034/proyecto_Terminado Validado 
avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401405230 Proyecto de inversión 5666.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5666.82, 
modificado:5666.82}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
355309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

355309 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.08, 
meta_modificada:
1.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUERRERO 
COLONIA NUEVA, 
91670 PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TUXPAM Y 
CALLE GUERRERO, 
CALLE CONOCIDA 
ESTE DOMICILIO 
SE UBICA SOBRE 
LA CALLE 
GUERRERO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, ENTRE 
L, lon:-96.443761, 
lat:19.29082381}}

23-04-2018 21-07-2018 5,666.82                  5,666.82                   5,666.82                  5,666.82                  5,666.82                  {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.4}}

{1405230/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401405237 Proyecto de inversión 39667.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39667.74, 
modificado:39667.74}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES PARA LA REGION 
VERACRUZ BOCA DEL RIO - 
355546

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

355546 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.56, 
meta_modificada:
9.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BRILLANTE 
COLONIA LA JOYA, 
91670 PASO DE 
OVEJAS, PASO DE 
OVEJAS VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ACERINA Y 
CALLE 
ESMERALDA, 
CALLE RUBI ESTE 
DOMICILIO SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE BRILLANTE 
CON DOMICILIO 
CONOCIDO, 
ENTRE, lon:-
96.42896722, 
lat:19.28162703}}

23-04-2018 21-07-2018 39,667.74               39,667.74                 39,667.74               39,667.74               39,667.74               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-003/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
monto:1.69979443
1E7, 
importe_modifica
do:}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SEDESOL-DGMCV-
LP-OP-004/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA RELIV S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.78}}

{1405237/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416247 Proyecto de inversión 1547733 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1547733.0, 
modificado:1547733.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO ENTRONQUE 
OCHOA LA POTOSINA URSULO 
GALVAN EL ONCE TRAMOS 
AISLADOS - 17564

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

123 Pánuco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

17564 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:26310.0, 
meta_modificada:
26310.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
3, localidad:195, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL ONCE - 
ÚRSULO GALVÁN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
100 PUEBLO EL 
ONCE, 00000 
ÚRSULO GALVÁN, 
PÁNUCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
ENTRONQUE EL 
ONCE HACIA 
ÚRSULO GALVÁN, 
lon:-98.07440272, 
lat:22.31083979}}

01-03-2018 31-12-2018 1,547,733.00          1,547,733.00            1,547,733.00          1,547,733.00          1,547,733.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301230053, 
contratista:C. 
JORGE ALBERTO 
XOCHICALE 
ZARCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PANUCO, 
monto:1547733.42
, 
importe_modifica
do:1547733.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:26310.0}}

{1416247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416458 Proyecto de inversión 399959 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:399959.0, 
modificado:399959.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION 
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 
LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 
26539

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26539 S 20 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:82, 
direccion:AVENIDA 
PRINCIPAL EJIDO 
MATA DE VARAS, 
94970 MATA DE 
VARAS, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y , 
AVENIDA 
PRINCIPAL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ, lon:-
96.67092966, 
lat:19.01903164}}

07-05-2018 29-06-2018 399,959.00             399,959.00               399,959.00             399,959.00             399,959.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250007, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:399959.0, 
importe_modifica
do:399959.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.0}}

{1416458/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416471 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS EN LOMA DEL 
NANCHE - 26877

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

26877 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:30, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LOMA 
DEL NANCHE 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
LOMA DEL 
NANCHE, 94970 
LOMA DEL 
NANCHE, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE AL 
KILOMETRO 4 Y 22 
METROS ESTA LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.69405492, 
lat:19.00396507}}

20-08-2018 21-09-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250023, 
contratista:C. BLAS 
EDUARDO 
RESENDIZ 
LAGUNES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1416471/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401416839 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN AMATLAN 
BARRIO HUASTECO - 63899

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63899 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
OBRERO 
MUNICIPAL 
PUEBLO AMATLAN 
TUXPAN, 92410 
AMATLÁN, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE OBRERO 
MUNICIPAL Y 
CALLE DIEZ Y 
OCHO DE MARZO, 
CALLE DIEZ Y SEIS 
DE SEPTIEMBRE SE 
REALIZARAN 
CUARTOS 
DORMITO, lon:-
97.76280471, 
lat:21.33669989}}

18-06-2018 15-08-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130025, 
contratista:RESALT
A 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS S.A 
DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416841 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN AMATLAN 
ZONA CENTRO - 63942

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

63942 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:2, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
PUEBLO AMATLAN 
TUXPAN, 92410 
AMATLÁN, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
REBSAMEN, CALLE 
INDEPENDENCIA 
SE REALIZARAN 
CUARTOS 
DORMIUTORIOS 
EN LA ZONA 
CENTRO DE 
AMATL, lon:-
97.75748661, 
lat:21.33599785}}

27-07-2018 05-09-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/IR/2
018/0026, 
contratista:JULIO 
TEODULO 
ESCALANTE 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416841/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401416874 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA COLONIA 
CINCO DE MAYO - 66199

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

66199 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MEXICO COLONIA 
5 DE MAYO, 92380 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MEXICO Y 
CALLE 
MOCTEZUMA, 
CALLE ALEMAN SE 
CONSTRUIRAN 
CUARTOS 
DORMITORIOS EN 
DIFRERENTES 
PUNTOS DE ESTA 
COLONIA, lon:-
97.6818912, 
lat:21.33817126}}

24-08-2018 09-10-2018 600,000.00             600,000.00               600,000.00             600,000.00             600,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/IR/2
018/0032, 
contratista:EMILIO 
ISLAS BLANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:600000.0, 
importe_modifica
do:600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1416874/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417188 Proyecto de inversión 160416.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160416.5, 
modificado:113292.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA COL LAS GARDENIAS 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE 
LOS REYES VER - 93665

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE 
OBRA PUBLICA DEL 
H AYUNTAMIENTO 
DE AMATLÁN DE 
LOS REYES 
VERACRUZ

93665 S 80 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:78, 
direccion:AVENIDA 
MARGARITAS 
COLONIA COLONIA 
LAS GARDENIAS, 
94946 COLONIA 
LAS GARDENIAS, 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
MARGARITAS Y 
CALLE 
BUGANBILIAS, 
CALLE TULIPANES 
PISOS FIRMES EN 
LA COLONIA LAS 
GARDE, lon:-
96.87447965, 
lat:18.86811162}}

04-06-2018 28-07-2018 113,292.60             113,292.60               113,292.60             113,292.60             113,292.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40064, 
contratista:YGR 
SOLUCIONES 
APLICADAS EN 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:113292.6, 
importe_modifica
do:113292.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1417188/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417318 Proyecto de inversión 249723.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249723.35, 
modificado:249723.35}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
CON LAMINA DE ZINC EN LA 
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA - 
96531

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

96531 S 55 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:34.0, 
meta_modificada:
34.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:84, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CRUZ BLANCA, 
91245 CRUZ 
BLANCA, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA, lon:-
97.08527791, 
lat:19.47407661}}

07-05-2018 06-06-2018 249,723.35             249,723.35               249,723.35             249,723.35             249,723.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920031, 033, 
034,036, 
contratista:ANDRE
S HERNÁNDEZ 
VIVEROS, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1078804.87
, 
importe_modifica
do:1078804.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:34.0}}

{1417318/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401417749 Proyecto de inversión 377355.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:377355.46, 
modificado:377355.46}}

CONSTRUCCION DE 
DESAYUNADOR EN JARDIN DE 
NIÑOS TECORRAL EN LA 
LOCALIDAD  DE CORRAL DE 
PIEDRA MUNICIPIO DE ATOYAC 
VER - 122357

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

122357 S 36 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
CALLE AL JARDÍN 
DE NIÑOS 
TECORRAL EJIDO 
CORRAL DE 
PIEDRA, 94967 
CORRAL DE 
PIEDRA, ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CORRAL DE PIEDRA 
NO SE REFERENCIA 
EN CUANTO A, lon:-
96.76082162, 
lat:18.85345451}}

14-05-2018 13-07-2018 377,355.46             377,355.46               377,355.46             377,355.46             377,355.46             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/201830021004/
2018, 
contratista:C. 
VICTOR HUGO 
VALLEJO IDUARTE, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver, 
monto:377355.46, 
importe_modifica
do:377355.46}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1417749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401417989 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 
modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESC PRIM DE LA 
LOC TEPETLÁN MPO TEPETLÁN 
VER - 137469

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

137469 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO 2 2 
INTERIOR S/N 
BARRIO TEPETLAN, 
91430 TEPETLÁN, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRILES Y 
CALLE PROGRESO, 
SE ENCUENTRA 
UBICADA LA ESC. 
PRIMARIA A UN 
LADO DEL JARDIN 
DE NIÑOS Y DE LA 
TEL, lon:-
96.79699708, 
lat:19.67047824}}

25-06-2018 30-09-2018 380,000.00             380,000.00               380,000.00             380,000.00             380,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660003-
FISMDF-2018, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BLANVEG SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:380000.0, 
importe_modifica
do:380000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:24.0}}

{1417989/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401418014 Proyecto de inversión 664712.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:664712.72, 
modificado:664712.72}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR DE LA ESC PRIMARIA 
JOSE MARIA FIERRO DE LA LOC 
ARROYO DE FIERRO - 138297

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

138297 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:5, 
direccion:CALLE 
GALAVARINO 
BARRERA EJIDO , 
00000 ARROYO DE 
FIERRO, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GALVARINO 
BARRERA Y CALLE 
PEDRO 
MANTEROLA, 
CALLE ANGEL 
HERNANDEZ CALLE 
GALVARINO 
BARRERA ENTRE 
CALLES PEDRO , 
lon:-97.00565963, 
lat:19.98403887}}

14-08-2018 31-10-2018 664,712.72             664,712.72               664,712.72             664,712.72             664,712.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020019, 
contratista:VERON
ICA GRAJALES 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:664712.72, 
importe_modifica
do:664712.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1418014/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421434 Proyecto de inversión 179540 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:179540.0, 
modificado:179540.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
250879

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

250879 S 149 141 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:94.0, 
meta_modificada:
94.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:5, 
direccion:PUEBLO 
CAPULAPA, 94110 
CAPULAPA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.88934446, 
lat:19.09968179}}

18-05-2018 13-09-2018 179,540.00             179,540.00               179,540.00             179,540.00             179,540.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50329, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:179540.0, 
importe_modifica
do:179540.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:94.0}}

{1421434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421440 Proyecto de inversión 162350 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162350.0, 
modificado:162350.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251064

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251064 S 115 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:85.0, 
meta_modificada:
85.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
COTECONTLA, 
94110 
COTECONTLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.90859848, 
lat:19.11738445}}

18-05-2018 10-10-2018 162,350.00             162,350.00               162,350.00             162,350.00             162,350.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50391, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:162350.0, 
importe_modifica
do:162350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:85.0}}

{1421440/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401421446 Proyecto de inversión 439300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:439300.0, 
modificado:439300.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251157

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251157 S 379 366 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:32, 
direccion:RANCHE
RIA , 94100 
TLAVICTEPAN, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.94216932, 
lat:19.16024045}}

18-05-2018 05-09-2018 439,300.00             439,300.00               439,300.00             439,300.00             439,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50399, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:439300.0, 
importe_modifica
do:439300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:230.0}}

{1421446/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421448 Proyecto de inversión 420200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420200.0, 
modificado:420200.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO 
FIRME LAMINA DE ZINC - 
251167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251167 S 378 336 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:220.0, 
meta_modificada:
220.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:11, 
direccion:RANCHE
RIA CHAVAXTLA, 
94110 
CHAVAXTLA, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD, 
lon:-96.82912552, 
lat:19.13075668}}

18-05-2018 05-10-2018 420,200.00             420,200.00               420,200.00             420,200.00             420,200.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50400, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:420200.0, 
importe_modifica
do:420200.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:220.0}}

{1421448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421459 Proyecto de inversión 131250 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131250.0, 
modificado:131250.0}}

EQUIPAMIENTO DE COCINA A 
BASE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 
EN SABANAS - 251780

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

71 Huatusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE HUATUSCO VER

251780 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:71, 
localidad:23, 
direccion:PUEBLO 
SABANAS, 94110 
SABANAS, 
HUATUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
PRINCIPAL ESTE 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN 
ESTA LOCALIDAD 
EN VARIAS 
VIVIENDAS, lon:-
96.93258632, 
lat:19.13650359}}

07-09-2018 07-10-2018 131,250.00             131,250.00               131,250.00             131,250.00             131,250.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LS/2018300710054
/FISM, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO SA DE 
CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUATUSCO, VER, 
monto:131250.0, 
importe_modifica
do:131250.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1421459/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421703 Proyecto de inversión 134694.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134694.93, 
modificado:134694.93}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS EN EL 
TELEBACHILLERATO CUVE DE 
LA VEGA DEL CUBE DE LA VEGA -
257083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

205 El Higo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 257083 S 135 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
5, localidad:43, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO EL 
HIGO - CUBE DE LA 
VEGA DEL PASO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 14 + 0 
EJIDO CUBE DE LA 
VEGA DEL PASO, 
92409 CUVE DE LA 
VEGA DEL PASO, EL 
HIGO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EN EL 
TELEBACHILLERAT
O DEL CUBE DE LA 
VEGA, lon:-
98.49494118, 
lat:21.72003243}}

06-04-2018 30-05-2018 134,694.93             134,694.93               134,694.93             134,694.93             134,694.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MHI-
2018302050014, 
contratista:RIV & 
BO CORPORATIVO 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE EL HIGO, 
monto:134694.93, 
importe_modifica
do:134694.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401421890 Proyecto de inversión 516196.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:516196.52, 
modificado:547070.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
ORIENTACIÓN DEL CAMPESINO -
261237

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

261237 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:34, 
direccion:CALLE 
AVENIDA 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA PASO 
SOLIS, 94254 PASO 
SOLÍS, MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLEJON SIN 
NOMBRE, A LA 
SALIDA DE PASO 
SOLIS A MANO 
IZQUIERDA JUNTO 
AL SALÓN SOCIAL, 
lon:-96.32054993, 
lat:19.05316067}}

16-04-2018 11-06-2018 547,070.35             547,070.35               547,070.35             547,070.35             547,070.35             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-IR-FISM-
DF-009/2018, 
contratista:Juan 
Arturo Berman 
RamíreZ (Persona 
Física), 
convocante:Munici
pio Manlio Fabio 
Altamirano, 
monto:547070.35, 
importe_modifica
do:547070.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1421890/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401422344 Proyecto de inversión 84873.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84873.13, 
modificado:84873.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
COAPICHAPA - 269771

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

269771 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:216.0, 
meta_modificada:
216.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
COAPICHAPA, 
00000 
COAPICHAPAN 
(BARRANCA DE 
SAN MIGUEL), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE COAPICHAPA 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.00210403, 
lat:18.88559419}}

10-09-2018 21-12-2018 84,873.13               84,873.13                 84,873.13               84,873.13               84,873.13               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680029, 
contratista:Comerc
ializadora y Obra 
Civil DYSA S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:85215.28, 
importe_modifica
do:84873.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.0}}

{1422344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422358 Proyecto de inversión 477342.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:477342.95, 
modificado:477342.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE COAPICHAPA - 
270128

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

270128 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:6, 
direccion:PUEBLO 
COAPICHAPA, 
94477 
COAPICHAPAN 
(BARRANCA DE 
SAN MIGUEL), 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DENTRO 
DE LA LOCALIDAD 
DE COAPICHAPA 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.00252246, 
lat:18.88667022}}

10-09-2018 21-12-2018 477,342.95             477,342.95               477,342.95             477,342.95             477,342.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680032, 
contratista:Campo
s Nogales José, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:477877.92, 
importe_modifica
do:477342.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1422358/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401422364 Proyecto de inversión 477138.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:477138.8, 
modificado:477138.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE FORTIN - 
270183

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

270183 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
FORTÍN DE LAS 
FLORES CENTRO, 
94470 FORTÍN DE 
LAS FLORES, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE EL 
PROYECTO DE 
LOCALIZA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DENTRO 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
FORTIN DE LAS 
FLORES 
MUNICIPIO DE 
FORTIN VER., lon:-
97.00476586, 
lat:18.90892084}}

10-09-2018 21-12-2018 477,138.80             477,138.80               477,138.80             477,138.80             477,138.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680033, 
contratista:GONZA
LEZ NOVOA 
YAZMIN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:477446.05, 
importe_modifica
do:477138.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1422364/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423144 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE 
LA LOCALIDAD LOS ARRIEROS - 
287650

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MEDELLIN DE 
BRAVO VER

287650 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO TEJAR - 
MOZAMBIQUE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 7 + 
300 RANCHERIA 
PASEO DE LOS 
ARRIEROS, 00000 
PASO DE LOS 
ARRIEROS, 
MEDELLÍN DE 
BRAVO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE CAMINO EL 
TEJAR-
MOZAMBIQUE 
ESCUELA A UN 
COSTADO DE C, 
lon:-96.22211382, 
lat:19.048599}}

13-09-2018 26-11-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOPDU-FISMDF-
017/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
TUBERIAS DEL 
GOLFO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MEDELLIN DE 
BRAVO, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1423144/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423405 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE MATA NARANJO 
- 295110

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

295110 S 9 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:39, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - MATA 
NARANJO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 5 + 70 
EJIDO MATA 
NARANJO, 94970 
MATA NARANJO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA HACIA 
TEPATLAXCO Y AL 
KILOMETRO, lon:-
96.76643175, 
lat:19.00484868}}

09-07-2018 14-09-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50038, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1423405/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423414 Proyecto de inversión 308798.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308798.2, 
modificado:308798.2}}

REHABILITACION A BASE DE 
BACHEO EN EL TRAMO PASO 
DEL MACHO LA DEFENSA - 
295562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

295562 S 270 230 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:200.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:3, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
DEFENSA MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined EJIDO 
LA DEFENSA, 
94970 LA 
DEFENSA, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA QUE 
VA PARA 
TEPATLAX, lon:-
96.78739499, 
lat:19.01757224}}

02-04-2018 28-09-2018 308,798.20             308,798.20               308,798.20             308,798.20             308,798.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
49927, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:308798.2, 
importe_modifica
do:308798.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:200.0}}

{1423414/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423528 Proyecto de inversión 227826.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227826.39, 
modificado:227826.39}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD BALTAZAR - 
299082

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299082 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:7, 
direccion:EJIDO 
BALTAZAR, 92784 
BALTAZAR, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BALTAZAR, lon:-
97.42175744, 
lat:21.05434249}}

22-05-2018 20-07-2018 227,826.39             227,826.39               227,826.39             227,826.39             227,826.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890049, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:227826.39, 
importe_modifica
do:227826.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423528/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423572 Proyecto de inversión 227526.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:227526.59, 
modificado:227526.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA COLONIA FIDEL HERRERA 
- 299731

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

299731 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:91, 
direccion:EJIDO LA 
VICTORIA, 92770 
LA VICTORIA (LA 
PEÑITA), TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
LA VICTORIA LA 
PEÑITA, lon:-
97.39153501, 
lat:20.91809277}}

25-04-2018 23-06-2018 227,526.59             227,526.59               227,526.59             227,526.59             227,526.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890058, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:227526.59, 
importe_modifica
do:227526.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1423572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423608 Proyecto de inversión 167543.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:167543.14, 
modificado:167543.14}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES - 300319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300319 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:16, 
direccion:EJIDO 
BUENOS AIRES, 
92770 BUENOS 
AIRES, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
BUENOS AIRES, 
lon:-97.49963309, 
lat:20.96061722}}

22-05-2018 20-07-2018 167,543.14             167,543.14               167,543.14             167,543.14             167,543.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890064, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:167543.14, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1423608/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423631 Proyecto de inversión 306026.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:306026.4, 
modificado:306026.4}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA - 300520

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300520 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:88, 
direccion:EJIDO 
TIERRA BLANCA, 
92770 TIERRA 
BLANCA, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA, 
lon:-97.4599126, 
lat:20.87320603}}

03-09-2018 31-12-2018 306,026.40             306,026.40               306,026.40             306,026.40             306,026.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890069, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:306026.4, 
importe_modifica
do:306026.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1423631/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423656 Proyecto de inversión 391496.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:391496.08, 
modificado:391496.08}}

CONSTRUCCION DE MURO 
FIRME EN LA COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE - 300798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300798 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:31, 
direccion:EJIDO 
CHALAHUITE, 
92780 
CHALAHUITE, 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CHALAHUITE, lon:-
97.54491664, 
lat:21.06516066}}

05-07-2018 02-10-2018 391,496.08             391,496.08               391,496.08             391,496.08             391,496.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890074, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
GOKHAN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:391496.08, 
importe_modifica
do:391496.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1423656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401423667 Proyecto de inversión 137192.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:137192.88, 
modificado:137192.88}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN LA COMUNIDAD DE OJITE 
RANCHO NUEVO - 300892

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

300892 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:174, 
direccion:EJIDO 
OJITE RANCHO 
NUEVO, 92786 
OJITE RANCHO 
NUEVO, TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
OJITE RANCHO 
NUEVO, lon:-
97.52747008, 
lat:20.97025259}}

22-05-2018 20-07-2018 137,192.88             137,192.88               137,192.88             137,192.88             137,192.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890076, 
contratista:EDIFIC
ACIONES ACAT, 
S.A. DE C.V., 
convocante:Munici
pio de Tuxpan, 
monto:137192.88, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9.0}}

{1423667/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401423749 Proyecto de inversión 488175.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:488175.8, 
modificado:488175.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA 
KILOMETRO DOCE - 302315

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

189 Tuxpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DETUXPAN

302315 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:149, 
direccion:EJIDO LA 
ESPERANZA KM 12, 
92770 LA 
ESPERANZA 
(KILÓMETRO 12), 
TUXPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA 
COMUNIDAD DE 
LA ESPERANZA KM 
12, lon:-
97.33266576, 
lat:20.84340382}}

17-09-2018 15-11-2018 488,175.80             488,175.80               488,175.80             488,175.80             488,175.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301890104, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TUXPAN, 
monto:488175.8, 
importe_modifica
do:488175.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1423749/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424123 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN  DE RED 
ELECTRICA  EN LA LOCALIDAD 
DE EL HUAJE CALLE TRESY AV 
CINCO - 305869

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

305869 S 10 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:180.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:5, 
direccion:CALLE 
TRES RANCHERIA 
EL HUAJE, 00000 
EL HUAJE, ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CINCO Y , 
ENTRE CALLE 3 Y 
AV. 5 A 300 M 
APROXIMADAMEN
TE DE SALON DE 
USOS MÚLTIPLES, 
lon:-96.73231191, 
lat:19.0566727}}

11-06-2018 25-07-2018 300,000.00             300,000.00               300,000.00             300,000.00             300,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000070, 
contratista:VICTOR 
CONTRERAS 
ATLAHUA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:300000.0, 
importe_modifica
do:300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1424123/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401424366 Proyecto de inversión 462000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:462000.0, 
modificado:464933.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 306298

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

306298 S 20 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:57.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
EJIDO CERRO 
DULCE, 00000 
CERRO DULCE, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TULIPANES 
Y , CALLE 
TAMAULIPAS AL 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
97.61203621, 
lat:20.84666108}}

11-09-2018 08-12-2018 464,933.76             464,933.76               464,933.76             464,933.76             464,933.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600190 - 
0200, 
contratista:I.T.PET
ROL SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:3080000.0, 
importe_modifica
do:3080000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:45.0}}

{1424366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425018 Proyecto de inversión 88000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88000.0, 
modificado:88000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307474

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307474 S 19 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:69, 
direccion:EJIDO 
KILÓMETRO 
TREINTA Y TRES 
PASO REAL, 00000 
KILÓMETRO 
TREINTA Y TRES 
(PASO REAL), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE SE 
ENCUENTRA 
ÚBICADA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL A UN 
COSTADO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARÍA Y 
JARDÍN DE NI, lon:-
97.59356133, 
lat:20.89932377}}

13-09-2018 15-12-2018 88,000.00               88,000.00                 88,000.00               88,000.00               88,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1425018/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425030 Proyecto de inversión 297000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:297000.0, 
modificado:290318.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES - 307511

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ALAMO 
TEMAPACHE

307511 S 68 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:108, 
direccion:CALLE 10 
DE MAYO EJIDO 
RAUDAL NUEVO, 
00000 RAUDAL 
NUEVO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUAN 
ESCUTIA Y CALLE 
REVOLUVIÓN, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE 10 DE 
MAYO, lon:-
97.58122996, 
lat:20.88053665}}

13-09-2018 15-12-2018 290,318.00             290,318.00               290,318.00             290,318.00             290,318.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600201-
221, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:4004000.0, 
importe_modifica
do:4004000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1425030/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425067 Proyecto de inversión 1653792.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1653792.28, 
modificado:1653792.28}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO CARRETERO 
FEDERAL CIENTO OCHENTA A 
SAN JUAN SECO - 307606

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

307606 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.8, 
meta_modificada:
7.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:62, 
direccion:CALLE 
CAMINO RURAL 
EJIDO , 00000 SAN 
JUAN SECO DE 
VALENCIA, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
RURAL Y 
CARRETERA 
FEDERAL 180 A 
SAN JUAN SECO, 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN EL 
SECO DE 
VALENCIA, lon:-
95.15682749, 
lat:18.30639193}}

18-09-2018 15-12-2018 1,653,792.28          1,653,792.28            1,653,792.28          1,653,792.28          1,653,792.28          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0027, 
contratista:EVERA
RDO RODRÍGUEZ 
ARRES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1653792.28
, 
importe_modifica
do:1653792.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.8}}

{1425067/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401425290 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:210000.0, 
modificado:210000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RINCON DE LA 
SOLEDAD - 308000

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308000 S 6 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:79, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
RINCON DE LA 
SOLEDAD MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 17 + 
42 RANCHERIA 
RINCÓN DE LA 
SOLEDAD, 94970 
RINCÓN DE LA 
SOLEDAD, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE RINCON DE LA 
SOLEDAD A, lon:-
96.66843473, 
lat:18.85881985}}

06-08-2018 31-08-2018 210,000.00             210,000.00               210,000.00             210,000.00             210,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50070, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:210000.0, 
importe_modifica
do:210000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1425290/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425304 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA UNION DE 
LOS REYES - 308021

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

308021 S 9 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:69, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - LA 
UNION DE LOS 
REYES MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 
71 RANCHO LA 
UNION DE LOS 
REYES, 94970 LA 
UNIÓN DE LOS 
REYES, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE DE PASO 
DEL MACHO 
TOMAS LA 
CARRETERA HA, 
lon:-96.79198474, 
lat:18.99836344}}

20-06-2018 28-09-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50104, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1425304/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401425312 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POCITOS Y 
CAÑAMAZO - 308028

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

308028 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:52, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 44 
EJIDO POCITOS Y 
CAÑAMAZO, 94970 
POCITOS Y 
CAÑAMAZO, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE LOCALIDAD 
DE POCITOS Y 
CAÑAMAZO 
APROXIMADAMEN
T, lon:-
96.73859974, 
lat:18.92198444}}

03-09-2018 28-09-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50072, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1425312/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401427914 Proyecto de inversión 1075814.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1075814.58, 
modificado:1075814.58}}

CONSTRUCCION DE SEIS 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE COAPILOLOYA -
313037

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
HIDALGOTITLAN

313037 S 10 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:16, 
direccion:PUEBLO 
COAPILOLOYA, 
96930 
COAPILOLOYA, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
COAPILOLOYA-
HIDALGOTITLAN Y 
, SE PARTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL POR 
LA SALIDA AL 
CORCHAL 
SANCARLOS 
DESVIACION PEÑA 
BLANCA HASTA 
LLEG, lon:-
94.71404482, 
lat:17.66358497}}

27-09-2018 30-11-2018 1,075,814.58          1,075,814.58            1,075,814.58          1,075,814.58          1,075,814.58          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700124, 
contratista:CESAR 
YAHIR ULLOA 
OJEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:1075814.58
, 
importe_modifica
do:1075814.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:6.0}}

{1427914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428291 Proyecto de inversión 161691 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:161691.0, 
modificado:161691.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
MAGNOLIAS DE LA COLONIA 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - 
314112

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC VER

314112 S 50 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MAGNOLIA 
INTERIOR 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, 91539 
COATEPEC, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNÁNDEZ 
Y HERNÁNDEZ Y 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE 
VILLA RICA CALLE 
MAGNOLIA ENTRE 
CALLE, lon:-
96.97570072, 
lat:19.46686801}}

24-09-2018 07-11-2018 161,691.00             161,691.00               161,691.00             161,691.00             161,691.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0022, 
contratista:JULIO 
GERARDO MEDINA 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:323382.0, 
importe_modifica
do:323382.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1428291/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428423 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANATARILLA EN  CAMINO 
RURAL TRAMO LA CAMELIA 
LIMONAR - 314350

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314350 S 1700 1644 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
76.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:139, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
CAMELIA - 
LIMONAR 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
065 EJIDO URSULO 
GALVÁN UNO EL 
LIMONAR, 00000 
ÚRSULO GALVÁN 
UNO (EL 
LIMONAR), ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN EL TR, 
lon:-97.78029352, 
lat:20.89389829}}

17-09-2018 24-11-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600260, 
contratista:XOYOT
L SERVICIOS DE 
INGENIERIA SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:76.0}}

{1428423/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428483 Proyecto de inversión 72500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72500.0, 
modificado:74000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
ECOLÓGICOS CON 
BIODIGESTOR - 314397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314397 S 3 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:126, 
direccion:CALLE 
FRENTE A LA 
CLINICA EJIDO EL 
XÚCHITL, 00000 EL 
XÚCHITL, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
UBICADA FRENTE 
A LA CLINICA DE 
LA CUMUNIDAD, 
lon:-97.56737709, 
lat:20.911634}}

17-09-2018 10-11-2018 74,000.00               74,000.00                 74,000.00               74,000.00               74,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600161-
0262, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:717500.0, 
importe_modifica
do:740000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1428483/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428497 Proyecto de inversión 187000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:187000.0, 
modificado:216895.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN POTRERO DOS - 
314418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ÁLAMO 
TEMAPACHE

314418 S 45 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:17.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:101, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HÉROES 
EJIDO POTRERO 
DEL LLANO, 00000 
POTRERO DEL 
LLANO, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JARDINES Y 
CALLE GUERRERO, 
CALLE JUAN 
ALVAREZ SE 
ENCUENTRA 
UBIVADA A LO 
LARGO DE LA 
CAÑÑE NIÑOS 
HEROE, lon:-
97.73068509, 
lat:21.0720645}}

24-09-2018 01-12-2018 216,895.44             216,895.44               216,895.44             216,895.44             216,895.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600195-
0264, 
contratista:PALACI
OS VARGAS JUAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:2152000.0, 
importe_modifica
do:2152000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:20.0}}

{1428497/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428764 Proyecto de inversión 841961.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:841961.66, 
modificado:841961.66}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN CALLE 
VEINTITRÉS QUINTO BARRIO - 
314848

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314848 S 68 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 23 BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA PRIVADA 
1 Y PRIVADA 
PRIVADA 2, 
PRIVADA PRIVADA 
3 ENTRANDO A 
RAFAEL DELGADO 
TOMAR CALLE 7 
IZQUIERDA HASTA 
EL F, lon:-
97.06456146, 
lat:18.8140364}}

16-07-2018 05-10-2018 841,961.66             841,961.66               841,961.66             841,961.66             841,961.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0009, 
contratista:ZEPEDA 
REGALADO MARIA 
FERNANDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:841961.66, 
importe_modifica
do:841961.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1428764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428766 Proyecto de inversión 1066757.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1066757.66, 
modificado:1133982.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CINCO PALOS - 
314851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

314851 S 47 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:48, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CONSOLAPA - 
CINCO PALOS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 7 + 
770 COLONIA 
CINCO PALOS, 
00000 CINCO 
PALOS, COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIVERSOS PUNTOS 
EN LA LOCALIDAD 
DE CINCO PALOS 
DEL MUNICIPIO DE 
COATE, lon:-
97.00013373, 
lat:19.50173341}}

15-10-2018 13-12-2018 1,133,982.15          1,133,982.15            1,133,982.15          1,133,982.15          1,133,982.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0050, 
contratista:ONCEO
VER 
CONSTRUCCIONES 
E INGENIERÍA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1063982.15
, 
importe_modifica
do:1133982.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:19.0}}

{1428766/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401428810 Proyecto de inversión 219251.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:219251.8, 
modificado:219251.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
PRIVADA CALLE DOCE PRIMER 
BARRIO - 314944

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

314944 S 100 93 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA DE CALLE 
12 BARRIO RAFAEL 
DELGADO, 94410 
RAFAEL DELGADO, 
RAFAEL DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 12 Y 
AVENIDA AVENIDA 
BENITO JUAREZ, 
AVENIDA AVENIDA 
3 ENTRANDO A LA 
CABECERA 
AVANZAR SOBRE L, 
lon:-97.07134477, 
lat:18.8049926}}

20-09-2018 15-12-2018 219,251.80             219,251.80               219,251.80             219,251.80             219,251.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0022, 
contratista:EXCELE
NTE ESCOBEDO 
ERIK, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:219251.8, 
importe_modifica
do:219251.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1428810/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428830 Proyecto de inversión 1388152.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1388152.87, 
modificado:1319842.05}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN ALFONSO - 315006

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COATEPEC

315006 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:727.0, 
meta_modificada:
727.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:57, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LA 
ORDUÑA - SAN 
ALFONSO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
200 COLONIA SAN 
ALFONSO, 00000 
SAN ALFONSO, 
COATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CIRCUITO DE LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN ALFONSO Y 
EMISOR AL PUN, 
lon:-96.92472717, 
lat:19.45371542}}

15-10-2018 13-12-2018 1,319,842.05          1,319,842.05            1,319,842.05          1,319,842.05          1,319,842.05          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FISMDF/
2018/0085, 
contratista:INGENI
ERÍA DE 
PROYECTOS 
ELÉCTRICOS Y 
CIVILES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1319842.05
, 
importe_modifica
do:1319842.05}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:727.0}}

{1428830/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401428926 Proyecto de inversión 607303.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:607303.02, 
modificado:607303.02}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 
FRANCISCO I MADERO ENTRE 
CALLE UNO Y SIETE TERCER 
BARRIO - 315141

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

315141 S 180 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.45, 
meta_modificada:
0.45}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO BARRIO 
RAFAEL DELGADO, 
94410 RAFAEL 
DELGADO, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y 
CALLE CALLE 1, 
CALLE CALLE 7 
ENTRANDO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DOBLAR EN LA CA, 
lon:-97.07174693, 
lat:18.81263892}}

20-09-2018 15-12-2018 607,303.02             607,303.02               607,303.02             607,303.02             607,303.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0026, 
contratista:ROSA 
MARIA CASTILLO 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:607303.02, 
importe_modifica
do:607303.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.45}}

{1428926/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430236 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:299763.88}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 
LOC EL ASTILLERO PRIMERA 
ETAPA - 318127

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318127 S 29 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:67, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
1 TRAMO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN 
KILÓMETRO 0 + 
800 PUEBLO EL 
ASTILLERO, 92670 
EL ASTILLERO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA CARRETERA 
TLACHICHILCO 
ZACUALPAN A 
MENOS DE UN 
KILOME, lon:-
98.19784161, 
lat:20.61058609}}

11-07-2018 31-12-2018 299,763.88             299,763.88               299,763.88             299,763.88             299,763.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180004
9_AD_20_C37, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
BROTHERHOOD 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO, 
monto:299763.88, 
importe_modifica
do:299763.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1430236/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430246 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:603118.08}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 
318143

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 318143 S 44 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:91, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL LLANO, 92670 
EL LLANO, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRONQUE 
CARRETERO 
TLACHICHILCO - 
ZACUALPAN HACIA 
LA COMUNIDAD 
DEL EL LLANO, lon:-
98.17390024, 
lat:20.55814824}}

11-07-2018 31-12-2018 603,118.08             603,118.08               603,118.08             603,118.08             603,118.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180005
0_IR_15_C31, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:599530.22, 
importe_modifica
do:599530.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1430246/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430444 Proyecto de inversión 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:348000.0, 
modificado:348000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
EN ESCUELA PRIMARIA 
FEDERALIZADA SALVADOR 
ALLENDE - 318470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318470 S 102 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:13, 
direccion:EJIDO , 
00000 PUENTE 
QUEBRADO, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
FEDERALIZADA 
SALVADOR 
ALLENDE, lon:-
96.74279124, 
lat:18.75577534}}

28-06-2018 28-09-2018 348,000.00             348,000.00               348,000.00             348,000.00             348,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0015, 
contratista:BARAN
DA ZANATTA 
VICENTE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:348000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430444/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430448 Proyecto de inversión 742048.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:742048.34, 
modificado:742048.34}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN COLONIA VALLE 
VERDE - 318473

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

318473 S 95 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:6, 
direccion:COLONIA 
MATA CLARA, 
94910 SAN 
FRANCISCO (MATA 
CLARA), 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
COLONIA VALLE 
VERDE EN LA 
LOCALIDAD MATA 
CLARA, lon:-
96.74251224, 
lat:18.82228117}}

03-09-2018 31-10-2018 742,048.34             742,048.34               742,048.34             742,048.34             742,048.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0024, 
contratista:MARTI
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, 
VER., 
monto:1101580.85
, 
importe_modifica
do:742048.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1430448/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430712 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE PAIMENTO 
HIDRAHULICO EN CALLE 
FRANCISCO I MADERO ENTRE 
AVENIDA SANCHEZ LOYO Y 
CALLE ZARAGOZA - 318981

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

318981 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO COLONIA 
PASO DEL MACHO 
CENTRO, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y , 
CALLE FRANCISCO 
I MADERO DE LA 
AVENIDA SANCHEZ 
LOYO, lon:-
96.72295152, 
lat:18.97251454}}

03-09-2018 31-10-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250027, 
contratista:ARQ. 
JOSE ANTONIO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1430712/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430753 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE PASO DEL BURRO - 319145

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

319145 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:179, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - PASO 
DEL BURRO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined 
RANCHO PASO DEL 
BURRO, 94970 
PASO DEL BURRO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN 
DEL MUNICIPIO 
DE, lon:-
96.60947374, 
lat:18.88896078}}

20-06-2018 28-09-2018 50,000.00               50,000.00                 50,000.00               50,000.00               50,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50106, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:50000.0, 
importe_modifica
do:50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430753/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401430894 Proyecto de inversión 39913.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39913.95, 
modificado:39913.95}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA VÍBORA - 
319756

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319756 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:167, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA LA 
VIBORA, 94970 LA 
VÍBORA, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD LA 
VIBORA A 
APROXIMADAMEN
TE 8 KM, lon:-
96.73508407, 
lat:18.90273325}}

30-09-2018 14-11-2018 39,913.95               39,913.95                 39,913.95               39,913.95               39,913.95               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50229, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO , 
monto:39913.95, 
importe_modifica
do:39913.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430894/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401430905 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80000.0, 
modificado:80000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE POTRERO 
GRANDE REMUDADERO 
RANCHO NUEVO - 319800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

319800 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:6, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
POTRERO GRANDE 
(REMUDADERO,RA
NCHO NUEVO) 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 12 + 
47 RANCHERIA 
POTRERO GRANDE 
REMUDADERO 
RANCHO NUEVO, 
94970 POTRERO 
GRANDE 
(REMUDADERO 
RANCHO NUEVO), 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ , lon:-
96.72896445, 
lat:18.88286029}}

27-09-2018 02-11-2018 80,000.00               80,000.00                 80,000.00               80,000.00               80,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50474, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1430905/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431017 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL SALVADOR 
ESQUER APODACA - 320326

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320326 S 2 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:19, 
direccion:CALLE 
JOSE MARIA 
MARTINEZ 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
SALVADOR 
ESQUER APODACA, 
94970 SALVADOR 
ESQUER APODACA 
[UNIDAD 
HABITACIONAL], 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE MARIA 
MARTINEZ Y , 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
SAL, lon:-
96.72047816, 
lat:18.95759604}}

09-10-2018 26-10-2018 40,000.00               40,000.00                 40,000.00               40,000.00               40,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50484, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:40000.0, 
importe_modifica
do:40000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431017/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431035 Proyecto de inversión 22805.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22805.5, 
modificado:22805.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE CANALETAS - 
320389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320389 S 1 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:151, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
undefined 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined 
RANCHERIA 
CANALETAS, 94970 
CANALETAS, PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
CANALETAS 
APROXIMADAMEN
TE A 9 K, lon:-
96.78458692, 
lat:18.96886864}}

09-10-2018 26-10-2018 22,805.50               22,805.50                 22,805.50               22,805.50               22,805.50               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50489, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:22805.5, 
importe_modifica
do:22805.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431035/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431043 Proyecto de inversión 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15000.0, 
modificado:15000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE CARRIZAL - 320430

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320430 S 4 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:18, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
CARRIZAL 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 9 + 00 
EJIDO CARRIZAL, 
94970 CARRIZAL, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE 
CARRIZAL 
APROXIMADAMEN
TE A 9 KM DEL 
MUNICIPIO DE PA, 
lon:-96.75614952, 
lat:18.92075998}}

15-10-2018 02-11-2018 15,000.00               15,000.00                 15,000.00               15,000.00               15,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50499, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:15000.0, 
importe_modifica
do:15000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431073 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE POTRERILLO LOS 
SERENAS - 320526

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VER

320526 S 4 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:112, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO PASO 
DEL MACHO - 
POTRERILLO (LOS 
SERENAS) 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 16 + 
31 RANCHERIA 
POTRERILLO LOS 
SERENAS, 94970 
POTRERILLO (LOS 
SERENAS), PASO 
DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD DE PO, 
lon:-96.65507562, 
lat:18.86508868}}

01-10-2018 19-10-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50534, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1431073/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431130 Proyecto de inversión 126000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:126000.0, 
modificado:126000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN  LA LOCALIDAD DE 
PASO ANCHO AMATEPEC - 
320839

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320839 S 21 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:51, 
direccion:CALLE 
SIN NOMRE 
RANCHERIA PASO 
ANCHO AMATEPEC 
(LAGUNA 
AMATEPEC), 95349 
PASO ANCHO 
AMATEPEC 
(LAGUNA 
AMATEPEC), 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
RANCHERIA 
UBICADA CERCA 
DE AM, lon:-
95.70663448, 
lat:18.24931584}}

23-03-2018 22-05-2018 126,000.00             126,000.00               126,000.00             126,000.00             126,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80124/C124, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:126000.0, 
importe_modifica
do:126000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1431130/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431141 Proyecto de inversión 276024.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:276024.69, 
modificado:276024.69}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
DE GUASIMAL - 320886

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

320886 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:9.0, 
meta_modificada:
9.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:25, 
direccion:CALLE 
SIN NOMRE 
RANCHERIA 
GUASIMAL, 95347 
GUASIMAL, 
CARLOS A. 
CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LOCALIDAD 
UBICADA CERCA 
DE LA GUADALUPE 
Y DE ULUAPEÑOS, 
lon:-95.652631, 
lat:18.37434677}}

07-05-2018 27-07-2018 276,024.69             276,024.69               276,024.69             276,024.69             276,024.69             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80125/C125, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:276024.69, 
importe_modifica
do:276024.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:9.0}}

{1431141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431227 Proyecto de inversión 642921.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:642921.65, 
modificado:642921.65}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO PONCOJTLA 
CON CONSTRUCCION DE 
RODERAS Y ZAMPEADO DEL 
KILOMETRO CERO MAS 
QUINIENTOS AL KM CERO  MAS 
SETE - 321264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321264 S 248 211 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:230.0, 
meta_modificada:
230.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:19, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
EC.CUACHUMO 
COMUN - 
PONCOJTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO 
PONCOJTLA, 92660 
PONCOJTLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
LOCALIDAD DE 
PONCOJTLA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PART, lon:-
98.25051131, 
lat:20.86890426}}

04-05-2018 02-07-2018 642,921.65             642,921.65               642,921.65             642,921.65             642,921.65             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0110, 
contratista:FABIAN 
SANTIAGO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:642921.65, 
importe_modifica
do:642921.65}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:230.0}}

{1431227/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431273 Proyecto de inversión 756000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:756000.0, 
modificado:756000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN VARIAS COLONIAS 
DE CARLOS A CARRILLO - 
321407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

208 Carlos A. Carrillo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

321407 S 131 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
FILADELFIA 
COLONIA 
ZARAGOZA, 95337 
CARLOS A. 
CARRILLO, CARLOS 
A. CARRILLO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PERIFERICO JUAN 
SOTO Y CALLE 
SALEM, SE LLEGA 
TOMANDO EL 
BOULEVARD 18 DE 
MARZO HASTA 
LLEGAR AL 
PERIFERICO JUAN 
SO, lon:-
95.73974651, 
lat:18.37659237}}

13-08-2018 13-10-2018 756,000.00             756,000.00               756,000.00             756,000.00             756,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183020
80135/C135, 
contratista:PAVIM
ENTADORES 
HIDRAULICOS Y 
ASFALTICOS S. A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CARLOS 
A. CARRILLO, VER., 
monto:756000.0, 
importe_modifica
do:756000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:72.0}}

{1431273/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431342 Proyecto de inversión 699880.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:699880.07, 
modificado:699880.07}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN A BASE DE 
GAVIONES - 321591

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

321591 S 60 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:281, 
direccion:PUEBLO 
ESCUATITLA, 
92660 
ESCUATITLA, 
BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA 
ESCUATITLA Y 
BRECHA RANCHO 
NUEVO, BRECHA 
AHUATITLA 
ESCUATITLA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE 
LA LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO Y 
LA LOCALIDAD D, 
lon:-98.19714369, 
lat:20.75541588}}

08-06-2018 06-08-2018 699,880.07             699,880.07               699,880.07             699,880.07             699,880.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0111, 
contratista:GRUPO 
TENEK 
CONSTRUCTOR 
DEL VALLE S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:699880.07, 
importe_modifica
do:699880.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:850.0}}

{1431342/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401431626 Proyecto de inversión 543388.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:543388.01, 
modificado:543388.01}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
EN VARIAS LOCALIDADES DE 
MUNICIPIO DE OMEALCA ZONA 
ALTA RINCON VIEJO MIRADOR 
COATICA TENEJAPAN DE MATA 
RINCON BUE - 322643

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322643 S 182 166 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:74, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO EJIDO 
RINCON VIEJO, 
94903 RINCÓN 
VIEJO, OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTA OBRA 
CONSISTE EN 
MEJORAR LAS 
VIVIENDAS DE 
ESCASOS 
RECURSOS CON LA 
CONSTRUCCIÒN 
DE PISO FIRME EN 
VARIAS 
LOCALIDADES DE 
MU, lon:-
96.87824319, 
lat:18.75161258}}

27-10-2018 29-12-2018 543,388.01             543,388.01               543,388.01             543,388.01             543,388.01             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170046, 
contratista:GIBAN 
CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA VER, 
monto:499991.8, 
importe_modifica
do:543388.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1431626/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431641 Proyecto de inversión 988039.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:988039.98, 
modificado:988039.98}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL CON CONCRETO 
CICLOPEO EN DIVERSOS 
TRAMOS DEL CAMINO 
DESVIACION TENAJAPAM DE 
MATA MIAHUATLAN - 322673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE OMEALCA VER

322673 S 228 236 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:356.0, 
meta_modificada:
356.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TENEJAPAM DE 
MATA - 
MIAHUATLAN 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 356 + 
undefined EJIDO 
MIAHUATLAN, 
94903 
MIAHUATLÁN, 
OMEALCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL QUE 
COMUNICA A L, 
lon:-96.89718943, 
lat:18.77461513}}

17-05-2018 09-08-2018 988,039.98             988,039.98               988,039.98             988,039.98             988,039.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301170026, 
contratista:APRO 
& CS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:988039.98, 
importe_modifica
do:988039.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:356.0}}

{1431641/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431776 Proyecto de inversión 878181.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:878181.42, 
modificado:878181.42}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION  DE 
EDUCACION FISICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD 
DE MAGUEY AQU - 323397

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323397 S 38 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
289.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:137, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA EL 
MAGUEY 
AQUICHE, 92100 
EL MAGUEY 
AQUICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VEINTE 
DE NOV, lon:-
98.27074087, 
lat:21.39362481}}

01-01-2018 30-11-2018 878,181.42             878,181.42               878,181.42             878,181.42             878,181.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550158, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 
HERO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:878181.42, 
importe_modifica
do:878181.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:289.0}}

{1431776/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431786 Proyecto de inversión 446534.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:446534.27, 
modificado:446534.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS AMERICO 
VESPUCIO EN LA LOCALIDAD DE 
TOYOL AQUICHE - 323439

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

323439 S 21 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
101.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:416, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA TOYOL 
AQUICHE, 92100 
EL TOYOL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS AMERICO 
VESPUCIO EN LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.27538865, 
lat:21.39875793}}

01-01-2018 30-11-2018 446,534.27             446,534.27               446,534.27             446,534.27             446,534.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550159, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
ARRENDADORAS 
TANTOYUCA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:446534.27, 
importe_modifica
do:446534.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:101.0}}

{1431786/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401431997 Proyecto de inversión 302043.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:302043.99, 
modificado:302043.99}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA - 324433

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324433 S 82 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:31, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO MEAPAN 
DE CALDELAS, 
95854 MEAPAN DE 
CALDELAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MEAPAN DE 
CALDELAS LA 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA, 
lon:-95.16722928, 
lat:18.15489958}}

03-10-2018 01-12-2018 302,043.99             302,043.99               302,043.99             302,043.99             302,043.99             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/009
3/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:302043.99, 
importe_modifica
do:302043.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1431997/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432033 Proyecto de inversión 615209.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:615209.25, 
modificado:615209.25}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EL PALMAR  ENTRONQUE 
OZULUAMA - 324562

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324562 S 178 173 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:38, 
direccion:CAMINO 
TRAMO EL 
PALMAR - 
OZULUAMA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 7 + 
000 PUEBLO EL 
PALMAR, 95853 EL 
PALMAR, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA PARA EL 
BENEFICIO DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
PALMAR LA REHA, 
lon:-95.02239046, 
lat:18.17357229}}

06-08-2018 04-09-2018 615,209.25             615,209.25               615,209.25             615,209.25             615,209.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/002
6/18, contratista:C. 
ANDREA DEL 
CARMEN CINTA 
ORTIZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER, 
monto:492646.0, 
importe_modifica
do:615209.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1432033/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432037 Proyecto de inversión 543599.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:543599.93, 
modificado:543599.93}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO 
CALLE RIVERA DEL RIO COL 
BOSCO - 324574

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

324574 S 150 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
715.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
RIVERA DEL RIO 
CIUDAD BENITO 
JUÁREZ, 95850 
JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
PAPALOAPAN, SE 
LLEVA A CABO LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO 
CALLE, lon:-
95.18447008, 
lat:18.16562971}}

02-09-2018 08-11-2018 543,599.93             543,599.93               543,599.93             543,599.93             543,599.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
1/18, contratista:C. 
ANGEL SAMAELL 
PALANCARES 
NATOLY, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:543599.93, 
importe_modifica
do:543599.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:715.0}}

{1432037/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432838 Proyecto de inversión 32255.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:32255.25, 
modificado:32255.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL 
ENCINAL - 329188

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

329188 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:95, 
direccion:CALLE 
COLONIA EL 
ENCINAL, 92205 EL 
ENCINAL, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA EN 
DIFERENTES 
DOMICILIOS DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.9728225, 
lat:21.29549345}}

15-10-2018 22-10-2018 32,255.25               32,255.25                 32,255.25               32,255.25               32,255.25               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/10/30-
31-70, 
contratista:OBRAS 
Y VIVIENDA MEGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:225786.75, 
importe_modifica
do:225786.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1432838/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432844 Proyecto de inversión 97903.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:97903.34, 
modificado:97903.34}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN JARDIN DE NIÑOS JAIME 
TORRES BODET - 329211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHONTLA

329211 S 6 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
118.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:5, 
direccion:CALLE 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
COLONIA RANCHO 
QUEMADO, 92207 
RANCHO 
QUEMADO, 
CHONTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE 
CALLE HIDALGO LA 
OBRA ES EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
SE UBICA , lon:-
97.91017621, 
lat:21.33261412}}

22-10-2018 23-11-2018 97,903.34               97,903.34                 97,903.34               97,903.34               97,903.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FISM-
DF/AD/2018/1067, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ELECTRIFICADORA 
DEL GOLFO S.A DE 
C,V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:97903.34, 
importe_modifica
do:97903.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:118.0}}

{1432844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401432965 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA - 
329840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

329840 S 35 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:8, 
direccion:CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
PUEBLO LA 
ESCALERA, 93085 
LA ESCALERA, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD DE LA 
E, lon:-
97.67998837, 
lat:20.1969501}}

01-11-2018 15-12-2018 400,000.00             400,000.00               400,000.00             400,000.00             400,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030024, 
contratista:CONCA
DETEC S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:400000.0, 
importe_modifica
do:400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1432965/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401432997 Proyecto de inversión 406704 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:406704.0, 
modificado:406704.0}}

CONSTRUCCION DE PISO DE 
CONCRETO EN VIVIENDAS - 
329983

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

75 Ignacio de la 
Llave

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL

329983 S 875 743 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:75, 
localidad:22, 
direccion:CALLE 
UNO INTERIOR S/N 
PUEBLO PALMA DE 
COCO, 95243 
PALMA DE COCO, 
IGNACIO DE LA 
LLAVE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOS Y CALLE 
TRES, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PALMA DE COCO 
POR LA ESCUELA 
PRIMARIA, lon:-
95.9490947, 
lat:18.67868344}}

19-10-2018 31-12-2018 406,704.00             406,704.00               406,704.00             406,704.00             406,704.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/2018/FISMDF/
0004, 
contratista:ROMA 
ASC SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 
monto:406704.0, 
importe_modifica
do:406704.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:30.0}}

{1432997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433001 Proyecto de inversión 739515.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528225.59, 
modificado:528225.59}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211290.24, 
modificado:211290.24}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MIGUEL ALEMAN VALDES Y 
OBRAS AUXILIARES EN EL EJIDO 
ZAPOTAL - 329993

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

82 Ixhuatlán del 
Sureste

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE

329993 S 46 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:82, 
localidad:42, 
direccion:EJIDO EL 
ZAPOTAL, 96368 EL 
ZAPOTAL, 
IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
ESFUERZOS DEL 
TRABAJO Y 
CAMINO 
PRINCIPAL AL 
ZAPOTAL, EJIDO EL 
ZAPOTAL AL 
FONDO DEL 
CAMINO POR EL 
QUE SE ENTRA AL 
EJID, lon:-
94.43497919, 
lat:17.96848438}}

15-06-2018 15-08-2018 739,515.83             739,515.83               739,515.83             739,515.83             739,515.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HACISV-
0053/CAPUFE-
2018-FISM, 
contratista:Jesús 
Armando Jiménez 
Escalante, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE, 
monto:739515.83, 
importe_modifica
do:739515.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1433001/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433094 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35000.0, 
modificado:35000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE EL ACACIO - 
330445

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330445 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:8, 
direccion:CAMINO 
TRAMO PASO DEL 
MACHO - EL 
ACACIO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 11 + 
15 EJIDO EL 
ACACIO, 94970 EL 
ACACIO, PASO DEL 
MACHO VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE PASO DEL 
MACHO A EL 
ACACIO SON 11 
KILOMETROS Y 15 
METROS, lon:-
96.69804267, 
lat:18.90406007}}

05-11-2018 15-12-2018 35,000.00               35,000.00                 35,000.00               35,000.00               35,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50547, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:35000.0, 
importe_modifica
do:35000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1433094/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433155 Proyecto de inversión 1094655.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1094655.36, 
modificado:1094655.36}}

CONSTRUCCION DE DIEZ 
CUARTOS PARA DORMITORIO 
EN LAS LOCALIDADES DE MANO 
DE LEON SAN SEBASTIAN 
TAZAJERAS SAN GERONIMO Y 
SANTA RITA - 330651

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

330651 S 21 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:146, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
RANCHERIA MANO 
DE LEON, 92100 
MANO DE LEÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE DIEZ CUARTOS 
PARA 
DORMITORIO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE MANO DE 
LEON SAN 
SEBASTIAN 
TAZAJERAS SAN 
GERON, lon:-
98.14565122, 
lat:21.23617587}}

01-01-2018 30-11-2018 1,094,655.36          1,094,655.36            1,094,655.36          1,094,655.36          1,094,655.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550176, 
contratista:DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCIONES 
ESCORPION, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1094655.36
, 
importe_modifica
do:1094655.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1433155/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433212 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA COLONIA 
DOCE DE OCTUBRE - 330986

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO VERACRUZ

330986 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAGUNILLA 
COLONIA 12 DE 
OCTUBRE, 94970 
PASO DEL MACHO, 
PASO DEL MACHO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAGUNILLA 
Y , CALLE 
LAGUNILLA DE LA 
COLONIA 12 DE 
OCTUBRE DEL 
MUNICIPIO DE 
PASO DEL MACHO, 
lon:-96.71873509, 
lat:18.96835464}}

05-11-2018 15-12-2018 70,000.00               70,000.00                 70,000.00               70,000.00               70,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
50642, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:70000.0, 
importe_modifica
do:70000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1433212/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401433366 Proyecto de inversión 185300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:185300.0, 
modificado:185300.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA SIMÓN 
BOLIVAR - 331874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

331874 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:85, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
ADALBERTO 
TEJEDA, 93816 EL 
PATO, NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
TERRACERIA 
CAMINO A 
ADALBERTO 
TEJEDA Y 
TERRACERIA 
CAMINO HACIA EL 
TORDO, 
TERRACERIA 
CAMINO VECINAL 
LA ESCUELA 
PRIMARIA SE 
LOCA, lon:-
96.79541457, 
lat:20.12966742}}

17-09-2018 31-10-2018 185,300.00             185,300.00               185,300.00             185,300.00             185,300.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140020-
DOP015, 
contratista:ARQ. 
JULIO GERARDO 
MEDINA REYES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:185300.0, 
importe_modifica
do:185300.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1433366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433387 Proyecto de inversión 463702.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:463702.54, 
modificado:463702.54}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BAÑO PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
HUEYAPAN DE SOCONUSCO - 
332041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332041 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:21, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
HUEYAPAN DE 
SOCONUSCO, 
95862 HUEYAPAN 
DE SOCONUSCO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
HUEYAPAN DE 
SOCONUSCO LA 
CONSTRUCCION 
DE 8 CUARTOS 
PARA BAÑO PAR, 
lon:-95.16767096, 
lat:18.15183251}}

09-07-2018 22-08-2018 463,702.54             463,702.54               463,702.54             463,702.54             463,702.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/013
3/18, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS LOGAR, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:463702.54, 
importe_modifica
do:463702.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1433387/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401433470 Proyecto de inversión 198241 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:198241.0, 
modificado:198241.0}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS 
TELEBACHILLERATO HUEYAPAN 
DE OCAMPO - 332740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

332740 S 83 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
PASO DE LA 
CARRETA, 95865 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y 
CALLE 
CORREGIDORA, SE 
LLEVA A CABO EL 
MEJORAMIENTO 
DE SANITARIOS 
TELEBACH, lon:-
95.15041957, 
lat:18.14858377}}

22-10-2018 30-11-2018 198,241.00             198,241.00               198,241.00             198,241.00             198,241.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/003
8/18, contratista:C. 
REYNA ISABEL 
RAMOS FERMAN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:198241.0, 
importe_modifica
do:198241.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1433470/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434120 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 
COMEDOR ESCOLAR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA - 338131

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO 
VERACRUZ

338131 S 87 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
INTERIOR SN 
COLONIA 
ACULTZINGO, 
94760 
ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CAMINO 
NACIONAL Y 
AVENIDA SAN 
DIEGO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE AVENIDAS 
CAMINO 
NACIONAL Y SAN 
DIEGO, lon:-
97.29293417, 
lat:18.72313734}}

10-08-2018 29-09-2018 350,000.00             350,000.00               350,000.00             350,000.00             350,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060015, 
contratista:HUGO 
LEÓN TORRES 
GUEVARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ACULTZINGO, 
monto:350000.0, 
importe_modifica
do:350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1434120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401434852 Proyecto de inversión 1243904.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1243904.1, 
modificado:1243904.11}}

CONSTRUCCIÓN  PRIMERA 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
LOC NUEVO LAGUNA 
ESCONDIDA - 342856

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

342856 S 154 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1154.0, 
meta_modificada:
1154.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:550, 
direccion:PUEBLO 
NUEVO LAGUNA 
ESCONDIDA, 00000 
NUEVO LAGUNA 
ESCONDIDA, 
TIERRA BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LOCALIZA 
DELANTE DE 
NUEVA REFORMA 
AL NORTE DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
APROXIMADAMEN
TE 40 KM DEL 
CENTRO DE LA 
CIU, lon:-
96.16669867, 
lat:18.43956372}}

21-04-2018 23-06-2018 1,243,904.11          1,243,904.11            1,243,904.11          1,243,904.11          1,243,904.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740006, 
contratista:ESTUDI
OS Y PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1300000.01
, 
importe_modifica
do:1300000.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1154.0}}

{1434852/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435054 Proyecto de inversión 692099.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:692099.82, 
modificado:692099.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE 
DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ A 
LA CARRETERA TEXHUACAN 
LOS REYES - 344311

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344311 S 450 450 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:745.0, 
meta_modificada:
745.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:25, 
direccion:CALLE 
HACIA LA CAPILLA 
DE CUAUHTEMPA 
COLONIA BARRIO 
CUAUHTEMPA, 
95070 
CUAUHTEMPA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HACIA LA 
CAPILLA DE 
CUAUHTEMPA Y 
CALLE HACIA LOS 
REYES, LLEGANDO 
A LA CABECERA 
MUNICIPAL HACIA, 
lon:-97.04001369, 
lat:18.62605361}}

07-05-2018 20-07-2018 692,099.82             692,099.82               692,099.82             692,099.82             692,099.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
105, 
contratista:REYES 
MARTINEZ 
GARCIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:645549.48, 
importe_modifica
do:692099.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:745.0}}

{1435054/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435079 Proyecto de inversión 466456.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:466456.4, 
modificado:466456.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE AYAHUALULCO - 
344464

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344464 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:47, 
direccion:CIRCUIT
O AYAHUALULCO 
EJIDO , 00000 
AYAHUALULCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
AYAHUALULCO, 
lon:-96.98008218, 
lat:18.73669192}}

03-05-2018 31-12-2018 466,456.40             466,456.40               466,456.40             466,456.40             466,456.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680017, 
contratista:MANU
EL RAMIREZ 
ZAVALA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:466456.4, 
importe_modifica
do:466456.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1435079/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435085 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:375000.0}}

COMEDOR EN ESCUELA 
PRIMARIA RICARDO FLORES 
MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE 
TLALCA - 344482

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

344482 S 33 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:21, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
TLALCA - ESCUELA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 1 + 
000 COLONIA 
TLALCA, 95077 
TLALCA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO HACIA 
TLAQUILPA Y , SE 
TOMA LA 
CARRETERA QUE 
VA A TLAQUILPA A 
KILMETRO ESTA , 
lon:-97.04500611, 
lat:18.62140532}}

24-04-2018 17-07-2018 375,000.00             375,000.00               375,000.00             375,000.00             375,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
113, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VASQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:347796.88, 
importe_modifica
do:375000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435136 Proyecto de inversión 168000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:168000.0, 
modificado:168000.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COL LA LIMA - 
344693

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344693 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:421.0, 
meta_modificada:
479.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA VILLA 
SALTABARRANCA 
CENTRO, 95480 
SALTABARRANCA, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO DE 
PEMEX Y CALLE 
RUIZ CORTINEZ, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
COL. LA LIMA, lon:-
95.53589341, 
lat:18.58670314}}

13-07-2018 14-12-2018 168,000.00             168,000.00               168,000.00             168,000.00             168,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0108, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:168000.0, 
importe_modifica
do:168000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:479.3}}

{1435136/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435137 Proyecto de inversión 177441.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:177441.12, 
modificado:177441.12}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL ENTRE CALLE 
MELCHOR OCAMPO Y RIO 
TECOLAPAN - 344695

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SALTA 
BARRANCA

344695 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:95.0, 
meta_modificada:
95.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO PUEBLO 
ZAMORA 
CALETON, 95485 
ZAMORA 
CALETÓN, 
SALTABARRANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ZARAGOZA 
Y CALLE VICNTE 
GUERRERO, ESTA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
ENTRE CALLE 
MELCHOR 
OCAMPO Y RIO 
TECOLAPAN EN LA 
, lon:-95.4812253, 
lat:18.58206866}}

03-05-2018 03-06-2018 177,441.12             177,441.12               177,441.12             177,441.12             177,441.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0112, 
contratista:ANTON
IO CRUZ SANCHEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:177441.12, 
importe_modifica
do:177441.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:95.0}}

{1435137/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435163 Proyecto de inversión 198989.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:198989.89, 
modificado:198989.89}}

MEJORAMIENTO EN COMEDOR 
ESCOLAR DE PRIMARIA CARLOS 
A CARRILLO LOCALIDAD DE 
TLECUAXCO - 344858

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

344858 S 50 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:48.0, 
meta_modificada:
48.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
TLECUAXCO 
COLONIA , 00000 
TLECUAXCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS 
A CARRILLO, lon:-
96.99192577, 
lat:18.75818039}}

02-03-2018 31-12-2018 198,989.89             198,989.89               198,989.89             198,989.89             198,989.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-AD-
2018301680035, 
contratista:ELISEO 
TETLA TEZOCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:198989.89, 
importe_modifica
do:198989.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:48.0}}

{1435163/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435212 Proyecto de inversión 135000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:135000.0, 
modificado:135000.0}}

MEJORAMIENTO DE ESCUELA 
PRIMARIA JUSTOS SIERRA - 
345057

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345057 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA 
COLONIA 
AMERICANA, 
92320 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JUSTO 
SIERRA Y CALLE 
DEL CORREO, 
CALLE 2 DE ENERO 
SE ENCUENTRA EN 
LA CALLE JUSTO 
SIERRA, lon:-
97.68837897, 
lat:21.35145024}}

09-10-2018 16-11-2018 135,000.00             135,000.00               135,000.00             135,000.00             135,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130048, 
contratista:CONST
RUCCIONES,DISEÑ
O Y MATERIALES 
DE LA HUASTECA 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS-
AMATLAN, 
monto:135000.0, 
importe_modifica
do:135000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1435212/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435218 Proyecto de inversión 660746.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:660746.06, 
modificado:660746.06}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DE BARRIO SAN 
ANTONIO - 345135

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

345135 S 60 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1838.0, 
meta_modificada:
1838.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
BARRIO SAN 
ANTONIO BARRIO , 
94840 TEQUILA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LINEA DE 
CONDUCCION DEL 
BARRIO SAN 
ANTONIO, lon:-
97.06389713, 
lat:18.72755112}}

02-03-2018 31-12-2018 660,746.06             660,746.06               660,746.06             660,746.06             660,746.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680023, 
contratista:GUSTA
VO IGNACIO ORTIZ 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:660746.06, 
importe_modifica
do:660746.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1838.0}}

{1435218/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435221 Proyecto de inversión 242563.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242563.85, 
modificado:242563.85}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CALLE CINCO 
DE MAYO - 345148

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

345148 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA 
PROGRESO, 92340 
NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE ALVARO 
OBREGON, CALLE 
LAZARO 
CARDENAS S 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE 5 DE MAYO 
DE LA COLONIA 
PROGRESO, lon:-
97.68264441, 
lat:21.34951169}}

05-11-2018 10-12-2018 242,563.85             242,563.85               242,563.85             242,563.85             242,563.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300130058, 
contratista:RAUL 
BARRADA FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS -
AMATLAN, 
monto:242563.85, 
importe_modifica
do:242563.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1435221/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435234 Proyecto de inversión 1191290.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1191290.8, 
modificado:1191290.8}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL EN EL TRAMO 
DESVIACION CHINENE 
XALXOCOTLA TLECUAXCO 
TUXPANGUILLO - 345205

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

345205 S 300 324 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2280.0, 
meta_modificada:
2280.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:13, 
direccion:CALLE 
TUXPANGUILLO 
EJIDO , 00000 
TLECUAXCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE CAMINO RURAL 
EN EL TRAMO 
DESVIACION 
CHINENE 
XALXOCOTLA, lon:-
96.99149662, 
lat:18.75864771}}

02-03-2018 31-12-2018 1,191,290.80          1,191,290.80            1,191,290.80          1,191,290.80          1,191,290.80          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680040, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:1191290.8, 
importe_modifica
do:1191290.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2280.0}}

{1435234/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435370 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
HEBERTO CASTILLO EN CALE 
SIN NOMBRE JUNTO AL CANAL - 
346029

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

191 Ursulo Galván Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER

346029 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
1, localidad:7, 
direccion:CALLE 
SIN NOMBBRE 
PUEBLO LA 
GLORIA, 91663 LA 
GLORIA, URSULO 
GALVÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COLONIA HEBERTO 
CASTILLO EN EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
GLORIA 
PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
URSULO GALVAN 
VER., lon:-
96.40819998, 
lat:19.42690075}}

22-10-2018 10-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
C-18-
2018301910029, 
contratista:SERGIO 
RETURETA LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE URSULO 
GALVAN, VER., 
monto:814853.21, 
importe_modifica
do:900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1435370/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401435615 Proyecto de inversión 932917.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:932917.68, 
modificado:932917.68}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN EL BARRIO 
ZACATLAMANCA I - 347264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347264 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:49, 
direccion:CIRCUIT
O 
ZACATLAMANCAI 
EJIDO , 00000 
ZACATLAMANCA 1, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE 
ZACATLAMANCA I, 
lon:-97.08152494, 
lat:18.72616778}}

02-03-2018 31-12-2018 932,917.68             932,917.68               932,917.68             932,917.68             932,917.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680002, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ARTECCO  SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:932917.68, 
importe_modifica
do:932917.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1435615/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435806 Proyecto de inversión 2099462.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2099462.88, 
modificado:2099462.92}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE TEOTZACUALCO 
- 347970

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

347970 S 150 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:10, 
direccion:CIRCUIT
O TEOTZACUALCO 
EJIDO , 00000 
TEOTZACUALCO, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
96.99348797, 
lat:18.73104523}}

02-03-2018 31-12-2018 2,099,462.92          2,099,462.92            2,099,462.92          2,099,462.92          2,099,462.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680008, 
contratista:GMICM 
S DE RL DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:2099462.92
, 
importe_modifica
do:2099462.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:45.0}}

{1435806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401435822 Proyecto de inversión 653696.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:653696.13, 
modificado:653696.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA 
LOCALIDAD DE MOXALA - 
348022

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

168 Tequila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEQUILA

348022 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
8, localidad:42, 
direccion:CIRCUIT
O MOXALA EJIDO , 
00000 MOXALA, 
TEQUILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.03690859, 
lat:18.71430545}}

02-03-2018 31-12-2018 653,696.67             653,696.67               653,696.67             653,696.67             653,696.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTE-FISMDF-IR-
2018301680050, 
contratista:ARTUR
O BELLO LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TEQUILA, 
monto:693695.67, 
importe_modifica
do:693695.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1435822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401436930 Proyecto de inversión 301488.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:301488.55, 
modificado:301488.55}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LAS 
AGUILAS ENTRE CALLE 
GAVIOTAS Y CALLE PALOMARES 
COL VEINTIUNO DE MARZO - 
353444

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

353444 S 77 94 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:113.54, 
meta_modificada:
113.54}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAS AGUILAS 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GAVIOTAS Y 
CALLE 
PALOMARES, 
BOULEVARD 
XALAPA-
BANDERILLA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE LAS 
ÁGUILAS ENTRE , 
lon:-96.93094446, 
lat:19.57265954}}

08-05-2018 21-06-2018 301,488.55             301,488.55               301,488.55             301,488.55             301,488.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-001/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA PAOL, 
S.ADE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:370471.71, 
importe_modifica
do:301488.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:113.54}}

{1436930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437003 Proyecto de inversión 143258 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143258.0, 
modificado:143258.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LAUREL 
ENTRE ROBLE Y FINAL DE LA 
CALLE COL ENCINOS - 354561

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

354561 S 36 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:64.14, 
meta_modificada:
64.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAUREL COLONIA 
ENCINOS, 91157 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ROBLE Y 
CALLE FINAL DE 
CALLE, 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE LAUREL 
ENTRE ROBLE Y 
FINAL DE LA CALLE 
COL. ENCINOS, 
lon:-96.88999949, 
lat:19.55861536}}

02-07-2018 14-08-2018 143,258.00             143,258.00               143,258.00             143,258.00             143,258.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-010/18-
AD, 
contratista:ING. 
JOSE LUIS 
HERNANDEZ 
GUERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:166142.38, 
importe_modifica
do:143258.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:64.14}}

{1437003/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437022 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 
modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA - 354811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

200 Zentla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA VER

354811 S 16 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
0, localidad:2, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
S/N TRAMO 
COLONIA MANUEL 
GONZALEZ - 
CUATRO CAMINOS 
KILÓMETRO 5 + 
200 RANCHERIA 
AGUA ESCONDIDA 
(EL OLVIDO), 
94223 AGUA 
ESCONDIDA (EL 
OLVIDO), ZENTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DE CABECERA 
MUNI, lon:-
96.82131088, 
lat:19.08299812}}

05-11-2018 15-12-2018 280,000.00             280,000.00               280,000.00             280,000.00             280,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZV/DOP/FISM/A
D/2018302000078, 
contratista:HECTO
R MANUEL TAPIA 
PAREDES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ZENTLA, VER., 
monto:280000.0, 
importe_modifica
do:280000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1437022/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401437141 Proyecto de inversión 405285.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:405285.08, 
modificado:405285.08}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
PRIMARIA MEXICO UBICADA 
EN LA AVENIDA RIO 
AMAZONAS SN COLONIA 
HIZACHAL - 356555

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

356555 S 113 138 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
74.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
RIO AMAZONAS 
COLONIA 
HUIZACHAL, 91180 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA RIO 
AMAZONAS Y 
CALLE TRES, 
CIRCUITO DEL 
ROSAL 
CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN 
PRIMARIA MÉXICO 
CLAVE 
30DPR5297Z 
UBICADA EN , lon:-
96.88895633, 
lat:19.55165648}}

30-07-2018 30-09-2018 405,285.08             405,285.08               405,285.08             405,285.08             405,285.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-019/18-
AD, 
contratista:ING. 
NOE SINUHET 
MORALES 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:425893.95, 
importe_modifica
do:425893.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:74.88}}

{1437141/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401437207 Proyecto de inversión 1517206.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1517206.97, 
modificado:1517206.97}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
COETZALA PRIMERA ETAPA - 
357506

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

41 Coetzala Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COETZALA

357506 S 500 700 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:41, 
localidad:1, 
direccion:COETZAL
A, 94890 
COETZALA, 
COETZALA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDOEN 
COETZALA 
VERACRUZ, lon:-
96.9189087, 
lat:18.7818086}}

02-04-2018 30-11-2018 1,517,206.97          1,517,206.97            1,517,206.97          1,517,206.97          1,517,206.97          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COET/REST/FISM/
011/18, 
contratista:SALVA
DOR ALBA GÓMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COETZALA, VER., 
monto:1517206.97
, 
importe_modifica
do:1517206.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1437207/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438071 Proyecto de inversión 356803.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:356803.19, 
modificado:356803.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DE BAÑO EN LA COMUNIDAD 
DE EL COYOLITO - 361811

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

169 José Azueta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JOSE AZUETA

361811 S 13 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
9, localidad:275, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
EL COYOLITO, 
95580 EL 
COYOLITO, JOSÉ 
AZUETA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA UBICADA EN 
VARIAS CASAS DE 
LA COMUNIDAD 
DE EL COYOLITO, 
lon:-95.73477905, 
lat:18.1101666}}

02-11-2018 14-12-2018 356,803.19             356,803.19               356,803.19             356,803.19             356,803.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301690072, 
contratista:RAMIR
EZ ZAMUDIO JOSE 
FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JOSE 
AZUETA, VER., 
monto:356803.19, 
importe_modifica
do:356803.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1438071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438591 Proyecto de inversión 336889.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:336889.73, 
modificado:336889.73}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
MESA DEL ESPINAL - 364887

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

364887 S 19 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:195.0, 
meta_modificada:
195.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:16, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA MESA DEL 
ESPINAL, 00000 LA 
MESA DEL 
ESPINAL, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS PINOS Y 
, UBICADA EN 
LOCALIDAD DE 
MESA DEL 
ESPINAL, lon:-
96.87735594, 
lat:19.63422962}}

01-10-2018 15-12-2018 336,889.73             336,889.73               336,889.73             336,889.73             336,889.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
011/2018-30-112-
0025, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:336889.72, 
importe_modifica
do:336889.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:195.0}}

{1438591/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438593 Proyecto de inversión 923192.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:923192.27, 
modificado:923192.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
ELEVADO DE 
ALMACENAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA COMUNIDAD DE EJIDO 
RINCÓN - 364906

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

364906 S 113 139 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
16.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:49, 
direccion:EJIDO EL 
RINCO, 00000 
EJIDO EL RINCÓN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
NORESTE DE LA 
COMUNIDAD DEL 
EJIDO EL RINCON, 
lon:-97.70902036, 
lat:21.50985997}}

16-10-2018 14-12-2018 923,192.27             923,192.27               923,192.27             923,192.27             923,192.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500004_IR_13
_C27, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:919046.76, 
importe_modifica
do:923192.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:16.0}}

{1438593/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401438617 Proyecto de inversión 220000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:220000.0, 
modificado:220000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE 
SAN ISIDRO - 364988

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

364988 S 98 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:18, 
direccion:PUEBLO 
SAN ISIDRO, 93653 
SAN ISIDRO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TOMANDO LA 
CARRETERA QUE 
VA DE 
TLAPACOYAN A 
SAN JOSE 
ACATENO SE 
AVANZA 
ENCONTRANDO LA 
PRIMERA 
LOCALIDAD QUE 
ES EN DONDE SE 
REALIZARÁ LA 
OBRA, lon:-
97.22554017, 
lat:19.96907746}}

05-10-2018 05-12-2018 220,000.00             220,000.00               220,000.00             220,000.00             220,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
49, 
contratista:DURÁN 
MORALES OSCAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:220000.0, 
importe_modifica
do:220000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:200.0}}

{1438617/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401438619 Proyecto de inversión 1024334.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1024334.94, 
modificado:1024334.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO MIXTO 
HIDRAULICO Y ACABADO DE 
PIEDRA NATURAL EN CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
BERRIOZABAL LOCALIDAD DE 
TAMALIN - 364991

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

364991 S 25 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1328.0, 
meta_modificada:
1328.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUADALUPE 
VICTORIA 
RANCHERIA 
TAMALIN, 92470 
TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
BERRIOZABAL Y 
CALLE HIDALGO, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA AL 
SUROESTE DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN COMO 
RE, lon:-
97.8153085, 
lat:21.3399444}}

25-09-2018 26-10-2018 1,024,334.94          1,024,334.94            1,024,334.94          1,024,334.94          1,024,334.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500010_IR_09
_C23, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
NUEVO 
SANTANDER S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:1024334.94
, 
importe_modifica
do:1024334.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1328.0}}

{1438619/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439083 Proyecto de inversión 846040.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:846040.03, 
modificado:846040.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE POBLADO EL 
CEDRAL - 368705

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

368705 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:48, 
direccion:CALLE 
JUSTO SIERRA EL 
CEDRAL (POBLADO 
EL CEDRAL), 92475 
EL CEDRAL 
(POBLADO EL 
CEDRAL), TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE EL 
CEDRAL POBLADO 
EL CEDRAL, lon:-
97.79609181, 
lat:21.42495432}}

03-07-2018 15-09-2018 846,040.03             846,040.03               846,040.03             846,040.03             846,040.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500024_IR_05
_C15, 
contratista:AURELI
O PEREZ PARDAVE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:849516.79, 
importe_modifica
do:846040.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:12.0}}

{1439083/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401439213 Proyecto de inversión 1416258 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1416258.0, 
modificado:1416258.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE DRENAJE PLUVIAL DE LA 
CALLE MIGUEL DE LA MADRID 
ENTRE LAS CALLES JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 
369999

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

369999 S 18488 16850 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:228.91, 
meta_modificada:
220.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL DE LA 
MADRID COLONIA 
RAFAEL 
HERNANDEZ 
OCHOA, 93650 
TLAPACOYAN, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ Y 
CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 
AVANZANDO 
SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN - AT, 
lon:-97.2155618, 
lat:19.95106346}}

10-10-2018 15-12-2018 1,416,258.00          1,416,258.00            1,416,258.00          1,416,258.00          1,416,258.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
13, 
contratista:TEJEDA 
GARCÍA 
RAYMUNDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:1416258.0, 
importe_modifica
do:1416258.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:220.4}}

{1439213/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443365 Proyecto de inversión 1112331.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1112331.2, 
modificado:1112331.2}}

CONSTRUCCIÓN RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA EN CALLE JOSE 
MANUEL GONZALEZ GALVEZ - 
370831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

370831 S 106 96 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:225.0, 
meta_modificada:
0.25}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N JOSE MANUEL 
GONZALEZ GALVEZ 
COLONIA XICO, 
91240 XICO, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ GALVEZ 
Y CALLE 5 DE 
MAYO, SE 
ENCEUNTRA A 
DOS CUADRAS DEL 
IGLESIA MARIA 
MAGDALENA, lon:-
97.0110087, 
lat:19.42556185}}

05-11-2018 05-12-2018 1,112,331.20          1,112,331.20            1,112,331.20          1,112,331.20          1,112,331.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920018, 
contratista:ANABE
L BELLIDO VARELA, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:1112331.2, 
importe_modifica
do:1112331.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.25}}

{1443365/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443476 Proyecto de inversión 463460.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:463460.19, 
modificado:463460.19}}

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN EL CALLEJON 
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE 
LA LOCALIDAD DE MONTE 
GRANDE PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACAYUCAN - 
371083

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICPAL

371083 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:20, 
direccion:CALLEJO
N DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE 
RANCHERIA 
MONTE GRANDE, 
96108 MONTE 
GRANDE, 
ACAYUCAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DIECISÉIS 
DE SEPTIEMBRE Y , 
LA AMPLIACIÓN 
ELÉCTRICA SE 
ENCUENTRA EN EL 
CALLEJÓN 
DIECISÉIS DE 
SEPTIEM, lon:-
94.89239646, 
lat:18.04930197}}

20-09-2018 20-10-2018 463,460.19             463,460.19               463,460.19             463,460.19             463,460.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8300030135, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ARIDA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:463460.19, 
importe_modifica
do:463460.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1443476/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401443576 Proyecto de inversión 631912.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:631912.47, 
modificado:631912.47}}

MEJORAMIENTO A LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES - 371292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

150 Tamalín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TAMALIN 
VERACRUZ

371292 S 2574 2245 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
0, localidad:1, 
direccion:RANCHE
RIA TAMALIN, 
92470 TAMALÍN, 
TAMALÍN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO CAMINO 
REAL Y , LA OBRA 
SE ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
REAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
TAMALIN A 
CARMONA Y 
VALLE, lon:-
97.80699512, 
lat:21.35611174}}

27-08-2018 09-11-2018 631,912.47             631,912.47               631,912.47             631,912.47             631,912.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA_FISMDF_201
8301500043_IR_07
_C19, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TAMALIN, 
monto:631912.47, 
importe_modifica
do:631912.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1443576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443609 Proyecto de inversión 580877.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:580877.97, 
modificado:580877.97}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA CALLES JOSE LOPEZ 
PORTILLO Y VICENTE FOX LA 
ESPERANZA - 371332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

371332 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
13.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:155, 
direccion:CALLE 
JOSE LOPEZ 
PORTILLO PUEBLO 
LA ESPERANZA, 
95857 LA 
ESPERANZA, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEVARA A CABO 
LA AMPLIACIÓN 
DE RED ELECTRICA 
CALLES JOSE LOPEZ 
PORTILLO Y 
VICENTE FOX EN 
LA LOCALI, lon:-
95.15893168, 
lat:18.27129346}}

30-10-2018 13-12-2018 580,877.97             580,877.97               580,877.97             580,877.97             580,877.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/006
8/18, contratista:C. 
ABEL DE JESUS 
FLORES 
MACHADO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:580877.97, 
importe_modifica
do:580877.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:13.0}}

{1443609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443696 Proyecto de inversión 799952.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:799952.9, 
modificado:813678.54}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS 
TANQUES PARA 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PRIMERA ETAPA - 
371420

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

371420 S 135 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:45.0, 
meta_modificada:
45.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:32, 
direccion:PEATON
AL DIFERENTES 
CAMINOS 
PEATONALES 
CONOCIDOS 
REGION COAPA 
PINOPA, 00000 
COAPA PINOPA, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, 
CAMINO 
CONOCIDO LA 
OBRA SE REALIZA 
EN DIFERENTES 
CAMINOS , lon:-
96.93542273, 
lat:18.63230091}}

21-08-2018 07-12-2018 813,678.54             813,678.54               813,678.54             813,678.54             813,678.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010034, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:813678.54, 
importe_modifica
do:813678.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:45.0}}

{1443696/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443777 Proyecto de inversión 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:180000.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS Y 
OBRA EXTERIOR EN ESC 
PRIMARIA NIÑOS HEROES EN 
COL URSULO GALVAN - 371504

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

92 Xico Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

371504 S 23 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:92, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA ÚRSULO 
GALVAN, 91241 
COLONIA ÚRSULO 
GALVÁN, XICO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
UNA CUADRA DE 
PARQUE 
MUNICIPAL, lon:-
96.9790139, 
lat:19.4295095}}

04-09-2018 08-10-2018 180,000.00             180,000.00               180,000.00             180,000.00             180,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MXV/FISMDF/2018
300920053, 
contratista:CONST
RUCTORA VALLE 
DEL CAUCA S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE XICO, VER., 
monto:180000.0, 
importe_modifica
do:180000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1443777/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401443973 Proyecto de inversión 233910.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:233910.21, 
modificado:233910.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
EN LA LOC DE CABALLO 
BLANCO MUNICIPIO DE 
ATOYAC VER - 371905

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC

371905 S 36 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO CABALLO 
BLANCO, 94967 
CABALLO BLANCO, 
ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO 
DEL TERRENO DE 
LA PRIMARIA 
VICENTE 
GUERRERO EN LA 
LOCALID, lon:-
96.73750854, 
lat:18.87275146}}

09-04-2018 08-06-2018 233,910.21             233,910.21               233,910.21             233,910.21             233,910.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-
DF/201830021003/
2018, 
contratista:Jimmy 
Jonathan Zuñiga 
Rincon, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, 
monto:246724.26, 
importe_modifica
do:233910.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.0}}

{1443973/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401444203 Proyecto de inversión 410954.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205477.25, 
modificado:205477.25}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:205477.25, 
modificado:205477.25}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
ALMENDROS ENTRE CALLE 
ACACIO Y ENCINO COL 
PLATANAR ATOYAC VER - 
372260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC VER

372260 S 29 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:79.3, 
meta_modificada:
157.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALMENDROS 
COLONIA ATOYAC 
CENTRO, 94960 
ATOYAC, ATOYAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
ALMENDROS Y 
CALLE ACACION, 
CALLE ENCINO LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CALLE 
ALMENDROS 
ENTRE ACACIO Y 
ENCINO EN LA 
COLONIA, lon:-
96.77920208, 
lat:18.90998325}}

02-10-2018 23-11-2018 410,954.50             410,954.50               410,954.50             410,954.50             410,954.50             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FISM-DF-
HABITAT/2018300
21022/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA 
PREMUCE S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Atoyac, Ver., 
monto:410954.5, 
importe_modifica
do:410954.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:157.7}}

{1444203/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401444950 Proyecto de inversión 454832.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:454832.49, 
modificado:454832.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS SECCION CINCO 
POR CUATRO EN AL 
COMUNIDAD DE LAS PAREDES - 
373283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

373283 S 14 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:14, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CHICONQUIACO - 
LAS PAREDES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 15 + 
600 PUERTO LAS 
PAREDES, 93880 
LAS PAREDES, 
CHICONQUIACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y , SE 
ENCUENTRA 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL DE, lon:-
96.83853912, 
lat:19.79413338}}

18-09-2018 09-11-2018 454,832.49             454,832.49               454,832.49             454,832.49             454,832.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-FISM-IR-
055-56/18, 
contratista:ING. 
LUIS ARTURO 
LANDA FRANCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:454832.49, 
importe_modifica
do:454832.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:5.0}}

{1444950/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445076 Proyecto de inversión 416482.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:416482.32, 
modificado:416106.15}}

CONSTRUCCION DE PISOS DE 
CONCRETO LOCALIDAD LIC 
JOSE LUIS GONZALEZ AGUILERA 
- 373450

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

373450 S 30 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:637.0, 
meta_modificada:
637.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:194, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LIC 
JOSE LUIS 
GONZALEZ 
AGUILERA, 92695 
LICENCIADO JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ 
AGUILERA, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD LIC 
JOSE LUIS GONZ, 
lon:-97.93631944, 
lat:20.66153642}}

09-07-2018 28-12-2018 416,106.15             416,106.15               416,106.15             416,106.15             416,106.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0122_AD_30_C066
, contratista:LIC. 
JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ 
AGUILERA (LA 
MORA), 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:416106.15, 
importe_modifica
do:416106.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:637.0}}

{1445076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401445817 Proyecto de inversión 93531.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:93531.7, 
modificado:93531.7}}

IMPERMEABILIZANTE EN 
AZOTEA CON TAPETE 
PREFABRICADO VITROLY 
GRANULAR SBS DE TRES MM 
DE ESPESOR ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL EMILIANO 
ZAPATA - 374596

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

374596 S 40 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:173.8, 
meta_modificada:
173.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:11, 
direccion:CALLE 
PIEDRA PARADA A 
TAMALINILLO 
BARRIO 
TAMALINILLO, 
92505 
TAMALINILLO, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL 
TAMALINILLO Y , 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
GENERAL 
EMILIANO ZAPATA 
SE ENCUENTRA EN 
LA LOCALID, lon:-
97.79471243, 
lat:21.22078371}}

07-05-2018 25-05-2018 93,531.70               93,531.70                 93,531.70               93,531.70               93,531.70               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1007., 
contratista:COMER
CIALIZADORA 
ECOLOGICA EN 
MOVIMIENTO S.A. 
DE C.V. , 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:93531.7, 
importe_modifica
do:93531.7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:173.8}}

{1445817/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446233 Proyecto de inversión 1021310.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1021310.67, 
modificado:1021304.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA DORMITORIO EN LA 
COLONIA AGUILERA Y SIETE DE 
OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE 
CERRO AZUL VER - 375302

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

34 Cerro Azul Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

375302 S 28 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:18.0, 
meta_modificada:
18.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:34, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO BARRIO 
AGUILERA, 92516 
CERRO AZUL, 
CERRO AZUL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE 
INSURGENTES, LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO ESQUINA 
CON VENUST, lon:-
97.73950655, 
lat:21.17082332}}

15-06-2018 22-08-2018 1,021,304.56          1,021,304.56            1,021,304.56          1,021,304.56          1,021,304.56          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF/2018 
MCA2018-30034-
1016., 
contratista:SAN 
LUIS 
DISTRIBUCIONES Y 
EDIFICACIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE CERRO 
AZUL, 
monto:1021310.67
, 
importe_modifica
do:1021310.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:18.0}}

{1446233/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401446247 Proyecto de inversión 658615.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:658615.32, 
modificado:658615.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE INSURGENTES ENTRE 
AV BALTAZAR ROJAS Y AV 
FRANCISCO HERNÁNDEZ EN LA 
LOCALIDAD DE MANUEL L - 
375319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

14 Amatlán de los 
Reyes

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA

375319 S 1205 1090 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:830.0, 
meta_modificada:
830.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
INSURGENTES 1 01 
INTERIOR 1 01 
COLONIA MANUEL 
LEON, 94953 
MANUEL LEÓN 
(SAN JOSÉ DE 
GRACIA), 
AMATLÁN DE LOS 
REYES VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INSURGENTES Y 
CALLE AV. 
BALTAZAR ROJAS, 
CALLE FRANCISCO 
HERNANDEZ C, 
lon:-96.8717295, 
lat:18.85466695}}

15-06-2018 08-08-2018 658,615.32             658,615.32               658,615.32             658,615.32             658,615.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183001
40046, 
contratista:COSTR
UCTURA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE AMATLAN DE 
LOS REYES, VER, 
monto:560234.57, 
importe_modifica
do:658615.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:830.0}}

{1446247/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446651 Proyecto de inversión 1070000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1070000.0, 
modificado:1070000.0}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD 
DE EL CHIJOLAR - 375989

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

375989 S 122 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.91, 
meta_modificada:
1047.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:16, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
CHIJOLAR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
CHIJOLAR, 92560 
EL CHIJOLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LAS 
FLORES Y CAMINO 
PASO DE LEON, 
CAMINO 
TAMPACHE LA 
LOCALIDAD DE E, 
lon:-97.5996207, 
lat:21.24733917}}

29-10-2018 02-12-2018 1,070,000.00          1,070,000.00            1,070,000.00          1,070,000.00          1,070,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510013_IR_19
_C37, 
contratista:ANTON
IA SALAZAR 
MORENO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:1070000.0, 
importe_modifica
do:1070000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1047.0}}

{1446651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401446854 Proyecto de inversión 456275.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:456275.8, 
modificado:456275.8}}

REHABILITACIÓN DEL 
COLECTOR PLUVIAL DE LA 
LOCALIDAD DE CEMENTERAS 
DEL PITAL - 376301

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL 
VER

376301 S 45 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:267.0, 
meta_modificada:
267.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:13, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
FEDERAL 
MARTINEZ DE LA 
TORRE - SAN 
RAFAEL 
RANCHERIA 
CEMENTEROS DEL 
PITAL, 93624 
CEMENTERAS DEL 
PITAL, SAN RAFAEL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
CARRETERA 
FEDERAL MARTIN, 
lon:-96.89217724, 
lat:20.17776699}}

15-10-2018 30-12-2018 456,275.80             456,275.80               456,275.80             456,275.80             456,275.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FISM-
2018302110092, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:456275.8, 
importe_modifica
do:456275.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:267.0}}

{1446854/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447067 Proyecto de inversión 1703493.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1703493.2, 
modificado:1703493.2}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
PRINCIPAL DE LA CAPILLA A LA 
CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA 
LOCALIDAD EL TEPEYAC - 
376746

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

376746 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:55, 
direccion:CALLE 
CALLE 
HERMENEGILDO 
GALEANA PUEBLO 
AYAHUALULCO, 
91260 EL TEPEYAC, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
GALEANA, LA 
OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE QUE VA 
DE LA CAPILLA A 
LA CALLE 
EMILIANO , lon:-
97.15821339, 
lat:19.34946571}}

25-09-2018 30-11-2018 1,703,493.20          1,703,493.20            1,703,493.20          1,703,493.20          1,703,493.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0032, 
contratista:CONST
RUCCIONES CDLM 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:1703493.2, 
importe_modifica
do:1703493.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1447067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401447332 Proyecto de inversión 877445.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:877445.95, 
modificado:877445.95}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PRIMERA 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 
MADAITA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE JESUS 
CARRANZA VER - 377146

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

91 Jesús Carranza Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE JESÚS 
CARRANZA VER

377146 S 61 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
2510.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:91, 
localidad:31, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
SUCHILAPAN - 
DESV. MADAMITA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
600 EJIDO 
MADAMITA, 96967 
MADAMITA, JESÚS 
CARRANZA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO DE 
SUCHIALAPAN -
CHALCHIJAPAN A 
LA DESVIACIÓN DE 
MADAMITA, lon:-
94.87659382, 
lat:17.43603838}}

29-10-2018 12-12-2018 877,445.95             877,445.95               877,445.95             877,445.95             877,445.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MJC/FISMDF/2018
300910137, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JESÚS 
CARRANZA VER, 
monto:877445.95, 
importe_modifica
do:877445.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2510.0}}

{1447332/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401447901 Proyecto de inversión 162400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162400.0, 
modificado:162400.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
SAN SEBASTIAN TIERRA 
BLANCA TRES GARANTÍAS EN 
TRAMOS AISLADOS - 379248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379248 S 68 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - TRES 
GARANTIAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA TRES 
GARANTIAS, 92560 
TRES GARANTÍAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO TIERRA 
BLANCA, CAMINO 
SAN SEBASTIAN LA 
L, lon:-
97.49782195, 
lat:21.34536006}}

27-07-2018 10-08-2018 162,400.00             162,400.00               162,400.00             162,400.00             162,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510051_AD_0
9_C23, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:162400.0, 
importe_modifica
do:162400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1447901/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448152 Proyecto de inversión 48259.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48259.4, 
modificado:48259.4}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PAPATLAR - 379588

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379588 S 134 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:108.57, 
meta_modificada:
108.57}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
PAPATLAR 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA , 
92560 PAPATLAR, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TANHUIJO Y 
CAMINO 
MORALILLO, 
CAMINO 
TOTOLAPA LA 
LOCALIDAD DE 
PAPATLAR SE 
LOCALIZA SO, lon:-
97.66419751, 
lat:21.2196779}}

18-06-2018 16-08-2018 48,259.40               48,259.40                 48,259.40               48,259.40               48,259.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510034_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:119308.35, 
importe_modifica
do:119308.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:108.57}}

{1448152/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448200 Proyecto de inversión 487393.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:487393.11, 
modificado:487393.11}}

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE NAOLINCO - 
379710

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XICO VER

379710 S 231 189 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1479.0, 
meta_modificada:
1479.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD VERACRUZ 
CIUDAD 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 91400 
NAOLINCO DE 
VICTORIA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
NAOLINCO - 
MIAHUTLAN Y , 
INICIA EN 
ENTRADA A 
NAOLINCO 
PASANDO POR 
GASOLINERA 
HASTA PRIMERA 
CUADRA, lon:-
96.86647911, 
lat:19.65549414}}

02-10-2018 15-12-2018 487,393.11             487,393.11               487,393.11             487,393.11             487,393.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
015/2018-30-112-
0027, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
LAUVER S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:487393.11, 
importe_modifica
do:487393.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1479.0}}

{1448200/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448271 Proyecto de inversión 111009.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:111009.54, 
modificado:111009.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PALMA SOLA - 379874

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379874 S 122 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:249.74, 
meta_modificada:
249.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
PALMA SOLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
PALMA SOLA, 
92560 PALMA 
SOLA, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN 
LORENZO Y 
CAMINO 
TANHUIJO, 
CAMINO 
TOTOLAPA LA 
LOCALIDAD DE 
PALMA S, lon:-
97.67600539, 
lat:21.24255865}}

18-06-2018 16-08-2018 111,009.54             111,009.54               111,009.54             111,009.54             111,009.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510038_IR_13
_C21, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA,VER, 
monto:136817.22, 
importe_modifica
do:136817.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:249.74}}

{1448271/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401448317 Proyecto de inversión 76912.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76912.48, 
modificado:76912.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN 
LA LOCALIDAD DE TRES 
GARANTÍAS - 379914

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

379914 S 68 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:159.53, 
meta_modificada:
159.53}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:73, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - TRES 
GARANTIAS 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA TRES 
GARANTIAS, 92560 
TRES GARANTÍAS, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO SAN 
SEBASTIAN Y 
CAMINO TIERRA 
BLANCA, CAMINO 
TAMPACHE LA L, 
lon:-97.49708703, 
lat:21.34631938}}

24-09-2018 23-10-2018 76,912.48               76,912.48                 76,912.48               76,912.48               76,912.48               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510041_AD_2
4_C46, 
contratista:CARME
N CABRERA 
GUERRERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:66303.86, 
importe_modifica
do:76912.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:159.53}}

{1448317/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401448710 Proyecto de inversión 364123.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:364123.74, 
modificado:364123.74}}

COSNTRUCCION DE COMEDOR 
EN EL JARDIN DE NIÑOS 
BERTHA VON GLUMER EN LA 
LOCALIDAD DE LA PUNTILLA - 
380386

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

380386 S 148 153 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:68.96, 
meta_modificada:
68.96}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:53, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - LA 
PUNTILLA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA LA 
PUNTILLA, 92596 
LA PUNTILLA, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
PIPILA, CALLE 
COSTA RICA LA 
LOCALIDAD DE LA 
P, lon:-
97.44117532, 
lat:21.28639351}}

20-10-2018 18-11-2018 364,123.74             364,123.74               364,123.74             364,123.74             364,123.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510058_AD_1
4_C28, 
contratista:BERNA
RDINO OROZCO 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:364123.74, 
importe_modifica
do:364123.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:68.96}}

{1448710/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449659 Proyecto de inversión 338526.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:338526.89, 
modificado:338526.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
PASO DE LEÓN - 381645

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

381645 S 110 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:332.79, 
meta_modificada:
332.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:45, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - PASO 
DE LEON MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO PASO DE 
LEON, 92571 PASO 
DE LEÓN, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TAMPACHE Y 
CAMINO RAYA 
OBSCURA, 
CAMINO LAS 
FLORES LA 
LOCALIDAD DE P, 
lon:-97.58505337, 
lat:21.27594893}}

29-10-2018 07-12-2018 338,526.89             338,526.89               338,526.89             338,526.89             338,526.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510072_AD_1
7_C34, 
contratista:BLANC
A MONICA 
MONTAÑO SOSA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:338526.89, 
importe_modifica
do:338526.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:332.79}}

{1449659/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401449932 Proyecto de inversión 330368.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:330368.64, 
modificado:330368.64}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
PASCUAL OROZCO ENTRE LAS 
CALLES NARCIZO MENDOZA Y 
HERNAN CORTES EN LA 
LOCALIDAD DE JUAN RODR - 
382001

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382001 S 38 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:138.0, 
meta_modificada:
138.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
PASCUAL OROZCO 
COLONIA 
FELICIANO 
CEBALLOS, 95694 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HERNAN 
CORTES Y CALLE 
NARCIZO 
MENDOZA, SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE PASCUAL 
OROZCO ENTRE LA 
, lon:-95.40186089, 
lat:17.98768563}}

09-11-2018 24-12-2018 330,368.64             330,368.64               330,368.64             330,368.64             330,368.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940012, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPER 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:330368.64, 
importe_modifica
do:330368.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:138.0}}

{1449932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450161 Proyecto de inversión 485522.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485522.21, 
modificado:485522.21}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA AMADO NERVO EN 
LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES - 
382393

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

382393 S 116 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:99.87, 
meta_modificada:
99.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:44, 
direccion:PUEBLO 
LOS TIGRES, 95680 
LOS TIGRES (SAN 
MARCOS), JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LOS TIGRES 
SOBRE LA CALLE 
AMADO NERVO SE 
ENCUENTRA LA 
ESCUELA 
PRIMARIA CON EL 
MISMO NOMBRE Y 
AHI E, lon:-
95.34996467, 
lat:17.89416932}}

22-11-2018 22-12-2018 485,522.21             485,522.21               485,522.21             485,522.21             485,522.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940040, 
contratista:GENAR
O JARAMILLO 
CHAPARRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:485522.21, 
importe_modifica
do:485522.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:99.87}}

{1450161/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450195 Proyecto de inversión 649716.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:649716.1, 
modificado:649716.1}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 
382436

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

201 Zongolica Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZONGOLICA 
VER DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS

382436 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:580.0, 
meta_modificada:
580.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
1, localidad:152, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
CONOCIDO 
REGION TEPEPA I, 
95012 TEPEPA I, 
ZONGOLICA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
CONOCIDO Y 
CAMINO 
CONOCIDO, LA 
OBRA SE REALIZA 
EN CAMINO 
CONOCIDO DE LA 
LOCALIDAD DE 
TEPEPA I ENTRE 
CAMINOS 
CONOCIDOS, lon:-
96.94649132, 
lat:18.6802765}}

04-09-2018 05-11-2018 649,716.10             649,716.10               649,716.10             649,716.10             649,716.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018302010155, 
contratista:ING 
MANUEL 
FERNANDO LOYO 
LOYO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZONGOLICA VER, 
monto:649716.1, 
importe_modifica
do:649716.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:580.0}}

{1450195/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450367 Proyecto de inversión 856974.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:105334.44, 
modificado:105334.44}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:751640.11, 
modificado:751640.11}}

CONSTRUCCION DE TANQUE Y 
RED DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
ATIOPA - 382729

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

171 Texhuacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382729 S 105 104 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1157.0, 
meta_modificada:
1157.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
1, localidad:3, 
direccion:TERRACE
RÍA TRAMO 
CARRETERA A 
MIXTLA - ATIOPA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 3 + 
100 COLONIA 
ATIOPA, 00000 
ATIOPA, 
TEXHUACÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LLEGANDO A LA 
LOCALIDAD DE 
APOSTECA SOBRE 
LA CARRETERA 
QUE VA A MIXTLA, 
lon:-97.0464345, 
lat:18.59807461}}

10-09-2018 07-12-2018 856,974.55             856,974.55               856,974.55             856,974.55             856,974.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/OP/FISMDF/0
114, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER SA DE CV, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEXHUACAN, 
VER., 
monto:856974.55, 
importe_modifica
do:856974.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1157.0}}

{1450367/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450406 Proyecto de inversión 1708227.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1708227.12, 
modificado:1711120.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE 
CHAMIZAL Y MIGUEL ALEMÁN 
COLONIA TRÓPICO DE RIVERA - 
382771

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

382771 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1213.0, 
meta_modificada:
1213.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ COLONIA 
TRÓPICO DE LA 
RIVERA, 96567 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHAMIZAL Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMÁN, CALLE 
JOSÉ LOPEZ 
PORTILLO CALLE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ ENTRE 
CALLE C, lon:-
94.45948618, 
lat:18.11295048}}

02-04-2018 31-12-2018 1,711,120.94          1,711,120.94            1,711,120.94          1,711,120.94          1,711,120.94          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-009/18, 
contratista:CONST
RUC-PONIENTE 
DEL SUR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1708227.12
, 
importe_modifica
do:1708227.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1213.0}}

{1450406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450461 Proyecto de inversión 1882745.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1882745.15, 
modificado:1882745.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE EL CIPRES - 
382850

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

382850 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:30.0, 
meta_modificada:
30.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:26, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
PUEBLO EL CIPRES, 
91260 EL CIPRÉS, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AVILA 
CAMACHO Y CALLE 
CAROLINO ANAYA, 
LA OBRA SE 
ENCUENTRA 
DISTRIBUIDA EN 
LA LOCALIDAD, 
lon:-97.2091283, 
lat:19.37094346}}

02-05-2018 31-08-2018 1,882,745.16          1,882,745.16            1,882,745.16          1,882,745.16          1,882,745.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV FISMDF 2018 
0002, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
AYAHUALULCO,VE
R., 
monto:1886911.75
, 
importe_modifica
do:1882745.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:30.0}}

{1450461/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450851 Proyecto de inversión 165743.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:165743.26, 
modificado:165743.26}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
MATILLA DE CONEJO - 383432

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383432 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:353.64, 
meta_modificada:
353.64}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:80, 
direccion:PUEBLO 
MATILLA DE 
CONEJO, 95674 
MATILLA DE 
CONEJO, JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN BENITO SE 
ENCUENTRAN LOS 
PISOS EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD 
BENEFICIADA POR 
LO TANTO , lon:-
95.27468342, 
lat:18.06291231}}

12-12-2018 19-12-2018 165,743.26             165,743.26               165,743.26             165,743.26             165,743.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940081, 
contratista:CONST
RUCTORA CESPER 
S.A DE C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:165743.26, 
importe_modifica
do:165743.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:353.64}}

{1450851/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450868 Proyecto de inversión 113527.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:113527.83, 
modificado:113527.83}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ - 383457

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

383457 S 77 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:110.65, 
meta_modificada:
110.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:76, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA 
BENITO JUAREZ, 
92560 BENITO 
JUÁREZ SEGUNDO, 
TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO LAJA 
BLANCA Y CAMINO 
XONACATES, 
CAMINO 
CUESILLOS LA L, 
lon:-97.57009883, 
lat:21.36247597}}

29-10-2018 12-12-2018 113,527.83             113,527.83               113,527.83             113,527.83             113,527.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510076_IR_18
_C36, 
contratista:JUAN 
GABRIEL SOTO 
MARTINEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:97868.82, 
importe_modifica
do:113527.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.65}}

{1450868/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401450899 Proyecto de inversión 50315.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50315.85, 
modificado:50315.85}}

ELECTRIFICACION 
EQUIPAMIENTO PARA POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD VEINTE DE 
NOVIEMBRE - 383505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

94 Juan Rodríguez 
Clara

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA

383505 S 151 144 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:94, 
localidad:15, 
direccion:PUEBLO 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
(PANCHO VILLA), 
95685 COLONIA 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
(PANCHO VILLA), 
JUAN RODRÍGUEZ 
CLARA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
LLEGAR CON LA 
AUTORIDAD LOCAL 
YA QUE LAS 
CALLES NO 
CUENTAN, lon:-
95.40601892, 
lat:17.83256948}}

14-12-2018 24-12-2018 50,315.85               50,315.85                 50,315.85               50,315.85               50,315.85               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/JRC/2018300
940075, 
contratista:EDUAR
DO DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE JUAN 
RODRIGUEZ 
CLARA, 
monto:50315.85, 
importe_modifica
do:50315.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1450899/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401450996 Proyecto de inversión 1169100.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1169100.2, 
modificado:1170430.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
LANHA ENTRE  CERRO DE LAS 
MESAS Y MONTEALBAN 
COLONIA LOMAS DEL BOSQUE - 
383640

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS 
VER

383640 S 104 104 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1078.0, 
meta_modificada:
1078.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
LANHA COLONIA 
LOMAS DEL 
BOSQUE, 96536 
COATZACOALCOS, 
COATZACOALCOS 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CERRO DE 
LAS MESAS Y 
CALLE 
MONTEALBAN, 
CALLE MITLA 
CALLE LANHA 
ENTRE CALLE 
CERRO DE LAS 
MESAS Y CALLE 
MONTEALBAN , 
lon:-94.4981542, 
lat:18.13372183}}

02-04-2018 31-12-2018 1,170,430.98          1,170,430.98            1,170,430.98          1,170,430.98          1,170,430.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF-006/18, 
contratista:JGM 
PROYECTOS, 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:1169101.36
, 
importe_modifica
do:1169101.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1078.0}}

{1450996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451085 Proyecto de inversión 215632.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:215632.14, 
modificado:215632.14}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
NICOLAS BRAVO - 383737

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

383737 S 19 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:404.15, 
meta_modificada:
404.15}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:50, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA GRAL. 
NICOLÁS BRAVO, 
96144 EJIDO 
NICOLÁS BRAVO, 
SAN JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.08174735, 
lat:17.6902673}}

05-11-2018 26-11-2018 215,632.14             215,632.14               215,632.14             215,632.14             215,632.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420030, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:215632.14, 
importe_modifica
do:215632.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:404.15}}

{1451085/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451120 Proyecto de inversión 1539186.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1539186.16, 
modificado:1539186.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CUIYACHAPA - 
383776

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383776 S 1200 1000 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1399.0, 
meta_modificada:
1399.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
PUEBLO 
CUIYACHAPA, 
94140 
CUIYACHAPA, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA Y , CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 
PUEBLO 
CUIYACHAPA CP. 
94140 
CUIYACHAPA, CO, 
lon:-97.17305795, 
lat:19.04544204}}

10-09-2018 31-10-2018 1,539,186.16          1,539,186.16            1,539,186.16          1,539,186.16          1,539,186.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/2018/0021, 
contratista:CONST
RUCTORA & OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1399.0}}

{1451120/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451213 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL SOBRE LA CALLE 
IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 383891

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

47 Coscomatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

383891 S 1200 1300 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:47, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
IGNACIO LOPEZ 
RAYON COLONIA 
CENTRO, 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, 
COSCOMATEPEC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON Y , 
CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON 
COLONIA CENTRO 
CP. 94140 
COSCOMATEPEC 
DE BRAVO, COSC, 
lon:-97.04607541, 
lat:19.06814782}}

01-11-2018 30-11-2018 3,000,000.00          3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00          3,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF/HABITAT/2018/
0076, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSCOMATEPEC, 
monto:6000000.0, 
importe_modifica
do:6000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1451213/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401451562 Proyecto de inversión 192708.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:192708.34, 
modificado:192708.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO I 
MADERO PLAN DE LA GLORIA - 
384291

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

384291 S 3 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:22, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
FRANCISCO I. 
MADERO (PLAN DE 
LA GLORIA), 96146 
FRANCISCO I. 
MADERO (PLAN DE 
LA GLORIA), SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADO EN 2 
PUNTOS, lon:-
95.29919814, 
lat:17.74483655}}

09-10-2018 20-11-2018 192,708.34             192,708.34               192,708.34             192,708.34             192,708.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420054, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
ALXIRE S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:192708.34, 
importe_modifica
do:192708.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:2.0}}

{1451562/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401451585 Proyecto de inversión 20326.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20326.15, 
modificado:20326.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
EL BRUJO - 384319

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

151 Tamiahua Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA VER

384319 S 55 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42.16, 
meta_modificada:
42.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
1, localidad:10, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
TAMIAHUA - EL 
BRUJO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
RANCHERIA EL 
BRUJO, 92560 EL 
BRUJO, TAMIAHUA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO ESTERO 
DE MILPAS Y 
CAMINO LA 
GUASIMA, 
CAMINO 
TANHUIJO LA 
LOCALIDAD DE EL 
BRU, lon:-
97.58253493, 
lat:21.19649107}}

01-11-2018 15-12-2018 20,326.15               20,326.15                 20,326.15               20,326.15               20,326.15               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISMDF_201
8301510084_IR_24
_C50, 
contratista:TERESA 
DE JESUS GUZMAN 
LAGOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TAMIAHUA, VER, 
monto:17522.54, 
importe_modifica
do:20326.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42.16}}

{1451585/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452306 Proyecto de inversión 1616790.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1616790.78, 
modificado:1616790.78}}

REHABILITACION DE PLANTA 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 385167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

188 Totutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TOTUTLA

385167 S 1731 1769 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
8, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
125 TRAMO 
HUATUSCO - 
XALAPA 
KILOMETRO 11 
KILÓMETRO 025 + 
0 COLONIA 
TOTUTLA, 94050 
TOTUTLA, 
TOTUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
ENCUENTRA 
JUNTO A LA 
CARRETERA 
FEDERAL, lon:-
96.95250835, 
lat:19.20259567}}

30-07-2018 28-09-2018 1,616,790.78          1,616,790.78            1,616,790.78          1,616,790.78          1,616,790.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM 2018-30-188-
0001, 
contratista:ENERGI
AS RENOVABLES Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TOTUTLA, 
VERACRUZ, 
monto:1489622.61
, 
importe_modifica
do:1489622.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452306/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452678 Proyecto de inversión 1589520.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1589520.69, 
modificado:1589520.69}}

CONSTRUCCION DE VEINTE 
CUARTOS DORMITORIO PARA 
VIVIENDA EN LA LOC DE 
SALVADOR DIAZ MIRON - 
385537

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385537 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:20.0, 
meta_modificada:
20.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:94, 
direccion:EJIDO 
SALVADOR DÍAZ 
MIRÓN, 93641 LA 
PEROTEÑA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LOC. 
DE SALVADOR 
DIAZ MIRON CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04794677, 
lat:20.17505459}}

31-10-2018 15-12-2018 1,589,520.69          1,589,520.69            1,589,520.69          1,589,520.69          1,589,520.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020104, 
contratista:INMOB
ILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 
MAROC 32 S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1589520.69
, 
importe_modifica
do:1589520.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:20.0}}

{1452678/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452903 Proyecto de inversión 1116604.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1116604.22, 
modificado:1116604.22}}

REHABILITACION DE CALLE 
DANIEL GUZMÁN CON 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO  UBICADA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 385698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385698 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:605.62, 
meta_modificada:
605.62}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
DANIEL GUZMAN 
CIUDAD ATZALAN, 
93680 ATZALAN, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE MORELOS, 
LA OBRA SE UBICA 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL CALLE 
DR. DANIEL 
GUZMAN, lon:-
97.24389161, 
lat:19.78573466}}

31-01-2018 20-04-2018 1,116,604.22          1,116,604.22            1,116,604.22          1,116,604.22          1,116,604.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0001, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION  A-
ML S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1116515.27
, 
importe_modifica
do:1116604.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:605.62}}

{1452903/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401452938 Proyecto de inversión 986823.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:986823.3, 
modificado:986823.3}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN  
ESCUELA PRIMARIA PROF 
ROBERTO MANCISIDOR VINAS 
DE LA LOCALIDAD DE NOR - 
385721

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385721 S 62 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:122, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
NORBERTO 
AGUIRRE 
PALANCARES, 
93680 NORBERTO 
AGUIRRE 
PALANCARES, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
REVOLUCION Y 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO, LA 
OBRA SE LOCALIZA 
ENTRE LA CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
FRA, lon:-
96.98724369, 
lat:19.92465726}}

01-03-2018 15-07-2018 986,823.30             986,823.30               986,823.30             986,823.30             986,823.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0008, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
COMERCIALIZADO
RA KARHIKEDS.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:986823.3, 
importe_modifica
do:986823.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452954 Proyecto de inversión 256754.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:256754.36, 
modificado:256754.36}}

REHABILITACIÓN DE 
DISPENSARIO MEDICO EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO DE 
BARRERAS - 385734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385734 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:113, 
direccion:CALLE 
HACIA LA IGLESIA 
PUEBLO CERRO DE 
BARRERAS, 93680 
CERRO DE 
BARRERAS, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
A UN COSTADO DE 
LA IGLESIA DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.18643425, 
lat:19.8762186}}

15-03-2018 30-05-2018 256,754.36             256,754.36               256,754.36             256,754.36             256,754.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0012, 
contratista:CORPO
RATIVO 
CONSTRUCTOR DE 
LA ANTIGUA S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:256754.36, 
importe_modifica
do:256754.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452954/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452973 Proyecto de inversión 585572.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:585572.97, 
modificado:584337.52}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTE 
REDONDO - 385747

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

385747 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:79, 
direccion:CALLE 
SALIDA A SAN 
PEDRO 
BUENAVISTA 
PUEBLO ZAPOTE 
REDONDO, 93680 
ZAPOTE 
REDONDO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO HACIA 
SAN PEDRO 
BUENAVISTA Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE EL CAMINO 
QUE CONDUCE A 
SAN PEDRO 
BUENA, lon:-
97.10696002, 
lat:19.97054075}}

12-03-2018 15-05-2018 584,337.52             584,337.52               584,337.52             584,337.52             584,337.52             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0016, 
contratista:MARIA 
DEL ROSARIO 
BANDALA 
ESPINOZA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:585572.98, 
importe_modifica
do:584337.52}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1452973/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452979 Proyecto de inversión 102857.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:102857.2, 
modificado:102857.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS DE PISOS 
FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 
TIERRA BLANCA - 385751

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385751 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:250.0, 
meta_modificada:
250.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:242, 
direccion:PUEBLO 
TIERRA BLANCA, 
00000 TIERRA 
BLANCA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD TIERRA 
BLANCA CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.03421072, 
lat:20.0145627}}

11-09-2018 02-10-2018 102,857.20             102,857.20               102,857.20             102,857.20             102,857.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020078, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:102857.2, 
importe_modifica
do:102857.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:250.0}}

{1452979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401452985 Proyecto de inversión 205714.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:205714.4, 
modificado:205714.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA COMUNIDAD DE LOMA 
DE LAS FLORES - 385759

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

385759 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
500.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:33, 
direccion:PUEBLO 
LOMA DE LAS 
FLORES, 93646 
LOMA DE LAS 
FLORES, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DEL 
PUEBLO LOMA DE 
LAS FLORES CADA 
UNO DE LOS 
PUNTOS CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.04801525, 
lat:20.02800866}}

11-09-2018 06-11-2018 205,714.40             205,714.40               205,714.40             205,714.40             205,714.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020080, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:205714.4, 
importe_modifica
do:205714.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:500.0}}

{1452985/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401453185 Proyecto de inversión 398500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:398500.0, 
modificado:398500.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DENOMINADO LOS 
LOPEZ - 396438

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

103 Mecatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MECATLAN 
VERACRUZ

396438 S 36 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALVARO OBREGON 
PUEBLO 
MECATLAN, 93080 
MECATLÁN, 
MECATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALVARO 
OBREGON Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN EL LADO 
DERECHO DE LA 
CALLE ALVARO 
OBREGON, lon:-
97.68056987, 
lat:20.2129276}}

21-11-2018 28-12-2018 398,500.00             398,500.00               398,500.00             398,500.00             398,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMEC-AD-
2018301030055, 
contratista:VICTOR 
MANUEL RAMOS 
HUERTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MECATLAN, 
monto:398500.0, 
importe_modifica
do:398500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1453185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453553 Proyecto de inversión 208498.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:208498.66, 
modificado:208498.66}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
CALLE COLIMA ENTRE 
BOULEVARD LÁZARO 
CÁRDENAS Y CALLE SAN LUIS 
POTOSÍ COLONIA SAN AGUSTÍN 
- 397018

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

206 Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ

397018 S 15 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:90.0, 
meta_modificada:
90.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
COLIMA COLONIA 
SAN AGUSTIN, 
96360 NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, NANCHITAL 
DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CHIAPAS Y 
CALLE SAN LUIS 
POTOSI, CALLE 
GUERRERO LA 
COLONIA SAN 
AGUSTÍN , lon:-
94.40774349, 
lat:18.07906576}}

21-05-2018 04-07-2018 208,498.66             208,498.66               208,498.66             208,498.66             208,498.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HANV/CAD/FAISDF
/0002/2018, 
contratista:MIGUE
L PALANCARES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NANCHITAL DE 
LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 
RÍO, 
monto:208498.66, 
importe_modifica
do:208498.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:90.0}}

{1453553/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401453843 Proyecto de inversión 2643715.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2643715.1, 
modificado:2643715.1}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 
CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA VER - 397384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

397384 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 
COLONIA , 93700 
ALTOTONGA, 
ALTOTONGA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE ALLENDE, LA 
CALLE 
CUAUHTEMOC SE 
ENCUENTRA 
JUSTO FRENTE A 
LA GASOLINERIA 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL ENTRE 
LAS CALLES ALL, 
lon:-97.24574283, 
lat:19.76869862}}

27-09-2018 17-11-2018 2,643,715.10          2,643,715.10            2,643,715.10          2,643,715.10          2,643,715.10          {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MAV-FISMDF-
2018300100005, 
contratista:ARQUI
TECTURA Y 
CONSTRUCCION A-
ML S. A. DE C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:2643715.1, 
importe_modifica
do:2643715.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1453843/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454081 Proyecto de inversión 195234.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:195234.16, 
modificado:195234.16}}

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION NO 
CONVENCIONAL PANELES 
SOLARES EN LA COMUNIDAD 
DE CONSTANZA - 397765

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO VER

397765 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:302, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
COLONIA 
CONSTANZA, 
95270 
CONSTANZA, 
ALVARADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , EL 
ACCESO A LA 
COMUNIDAD ES 
POR LANCHA A 
TRAVES DEL RIO 
PAPALOAPAN, lon:-
95.72683008, 
lat:18.70180169}}

15-12-2018 31-12-2018 195,234.16             195,234.16               195,234.16             195,234.16             195,234.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FISMDF
/2018300110055, 
contratista:LUIS 
ENRIQUE TORRES 
CUERVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:195234.16, 
importe_modifica
do:195234.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1454081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401454854 Proyecto de inversión 1701827.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1701827.76, 
modificado:1701827.76}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y TOMAS 
DOMICILIARIAS - 398757

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

398757 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2938.0, 
meta_modificada:
2938.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:15, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL EJIDO 
LA MARTINICA, 
93816 LA 
MARTINICA, 
NAUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE UNO Y 
CALLE CALLE SIETE, 
CALLE CUATRO LAS 
TOMAS 
DOMICILIARIAS SE 
LOCALIZA EN 
TODAS LAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.86243878, 
lat:20.05449114}}

11-12-2018 31-12-2018 1,701,827.76          1,701,827.76            1,701,827.76          1,701,827.76          1,701,827.76          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-FISM-
DF2018301140027-
DOP026, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
ESTRUCTURAS Y 
ESPECIALIDADES 
CIVILES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:1701827.76
, 
importe_modifica
do:1701827.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2938.0}}

{1454854/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455249 Proyecto de inversión 499985.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:499985.45, 
modificado:499985.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA LAURO 
AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE 
MACUILTEPEC - 399170

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399170 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:179, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MACUILTEPEC, 
93680 
MACUILTEPEC, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, LA OBRA SE 
LOCALIZA SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.15932199, 
lat:19.81904064}}

26-03-2018 15-05-2018 499,985.45             499,985.45               499,985.45             499,985.45             499,985.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0031, 
contratista:HERNÁ
NDEZ HERNÁNDEZ 
MOISES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:499985.45, 
importe_modifica
do:499985.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:150.0}}

{1455249/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455366 Proyecto de inversión 1497706.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1497706.26, 
modificado:1497706.26}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
VALSEQUILLO - 399282

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399282 S 332 331 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:118, 
direccion:CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
PUEBLO 
VALSEQUILLO, 
93549 
VALSEQUILLO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUES Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, 
CONSTRUCCION 
DE PRIMERA 
ETAPA DE SISTEMA 
DE AGUA POT, lon:-
97.23283681, 
lat:20.17542781}}

16-08-2018 29-09-2018 1,497,706.26          1,497,706.26            1,497,706.26          1,497,706.26          1,497,706.26          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240614, 
contratista:JULIO 
CESAR RUIZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1497706.26
, 
importe_modifica
do:1497706.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1455366/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455787 Proyecto de inversión 1863999.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1863999.07, 
modificado:1863999.07}}

CONSTRUCCION DE TERCER 
ETAPA DE DRENAJE SANITARIO 
DE LA LOCALIDAD LLANOS DE 
SAN LORENZO - 399679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

399679 S 299 298 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1294.1, 
meta_modificada:
1294.14}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:53, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
PUEBLO LLANOS 
DE SAN LORENZO, 
93546 LLANOS DE 
SAN LORENZO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
VILLA Y AVENIDA 
JOSE GUADALUPE 
RODRIGUEZ, 
CONSTRUCCION 
DE TERCER ETAPA 
DE DRENAJE SANI, 
lon:-97.13152045, 
lat:20.27214046}}

13-08-2018 26-09-2018 1,863,999.07          1,863,999.07            1,863,999.07          1,863,999.07          1,863,999.07          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240639, 
contratista:GEREM
IAS HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1863999.07
, 
importe_modifica
do:1863999.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1294.14}}

{1455787/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455895 Proyecto de inversión 1511404.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1511404.6, 
modificado:1511404.6}}

AMPLIACIÓN DE BANQUETAS  
AZOTAL SAN ISIDRO  EN LA 
LOCALIDAD DE EL AZOTAL - 
399774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399774 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:42196.0, 
meta_modificada:
42196.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:100, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL AZOTAL, 93680 
EL AZOTAL, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
SOBRE LA CALLE 
PRINCIPAL, lon:-
97.00515236, 
lat:19.92171338}}

01-10-2018 25-11-2018 1,511,404.60          1,511,404.60            1,511,404.60          1,511,404.60          1,511,404.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0054, 
contratista:URBAN
IZACIONES EL 
XALAME S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:1511404.6, 
importe_modifica
do:1511404.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:42196.0}}

{1455895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455929 Proyecto de inversión 201284.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:201284.09, 
modificado:200416.49}}

AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD EL PIMIENTO 
- 399798

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399798 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:53, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PIMIENTO, 
93680 EL 
PIMIENTO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE UBICA 
CERCA DE LA 
ESCUELA DE 
CONAFE, lon:-
97.08003216, 
lat:19.89096189}}

15-07-2018 01-09-2018 200,416.49             200,416.49               200,416.49             200,416.49             200,416.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
59953, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:201284.09, 
importe_modifica
do:200416.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1455929/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401455939 Proyecto de inversión 720282.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:720282.27, 
modificado:671700.47}}

AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COLONIA LOS 
PINOS LOCALIDAD EL 
PROGRESO - 399803

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

399803 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:58, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
EL PROGRESO, 
93680 EL 
PROGRESO, 
ATZALAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE SE 
LOCALIZA JUNTO A 
LA CAJA DE AGUA, 
lon:-97.13038317, 
lat:19.87374094}}

20-08-2018 20-11-2018 671,700.47             671,700.47               671,700.47             671,700.47             671,700.47             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISM-
DF/2018-30-
023/0064, 
contratista:NESTO
R DAVID 
CERVANTES 
JIMENEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
VER., 
monto:720828.27, 
importe_modifica
do:671700.47}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1455939/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401455943 Proyecto de inversión 3179999.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3179999.89, 
modificado:3179999.89}}

CONSTRUCCION DE  CUARTOS 
PARA DORMITORIOS TUMBO 
LA REINA - 399806

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

399806 S 99 81 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:36.0, 
meta_modificada:
36.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:177, 
direccion:CANTON 
, 00000 TUMBO A 
LA REYNA, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LLEGA A LA OBRA 
A TRAVÉS DE, lon:-
97.06057141, 
lat:20.33374616}}

02-11-2018 31-12-2018 3,179,999.89          3,179,999.89            3,179,999.89          3,179,999.89          3,179,999.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0028/OP-028, 
contratista:NORBE
RTO RIVERA 
CERVANTES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:3179999.89
, 
importe_modifica
do:3179999.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:36.0}}

{1455943/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456308 Proyecto de inversión 758482.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:758482.74, 
modificado:758482.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA 
DE AGUA POTABLE EN EL 
BOULEVARD JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE CALLE 
ALLENDE Y CARRETERA 
TRANSISTMICA EN LA 
CABECERA MU - 400224

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400224 S 68 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:900.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD JOSE MARIA 
MORELOS VILLA 
OLUTA, 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE CAMINO A 
LA NORMAL LOS 
LAURELES, 
BOULEVARD JOSE 
MARIA MORELOS 
ENTRE CALLE 
ALLENDE Y CALLE 
CAMINO A LA 
NORMAL , lon:-
94.90497343, 
lat:17.93107408}}

03-05-2018 01-08-2018 758,482.74             758,482.74               758,482.74             758,482.74             758,482.74             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160108, 
contratista:Nabile 
Jhoanna 
Hernández 
Castellanos, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:758482.74, 
importe_modifica
do:758482.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:900.0}}

{1456308/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456343 Proyecto de inversión 1474381.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1474381.22, 
modificado:1474381.22}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL BOULEVARD 
JOSE MARIA MORELOS ENTRE 
CALLE ALLENDE Y CARRETERA 
TRANSISTMICA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 400269

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400269 S 57 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:630.0, 
meta_modificada:
630.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD JOSE MARIA 
MORELOS VILLA 
OLUTA, 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALLENDE Y 
CALLE CAMINO A 
LA NORMAL LOS 
LAURELES, 
BOULEVARD JOSE 
MARIA MORELOS 
VILLA OLUTA CP. 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE , lon:-
94.90461891, 
lat:17.93097776}}

04-05-2018 02-08-2018 1,474,381.22          1,474,381.22            1,474,381.22          1,474,381.22          1,474,381.22          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160118, 
contratista:Carlos 
Miguel Casanova 
Millán, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:1474381.22
, 
importe_modifica
do:1474381.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:630.0}}

{1456343/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456391 Proyecto de inversión 2824414.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2824414.4, 
modificado:2824414.4}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL Y OBRA 
COMPLEMENTARIA EN LA 
COLONIA BENITO JUAREZ DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
OLUTA PRIMERA ETAPA - 
400323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

400323 S 124 116 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:197.0, 
meta_modificada:
197.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CHIAPAS COLONIA 
OLUTA, 96160 
OLUTA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE OAXACA, 
CALLE CHIAPAS 
COLONIA BENITO 
JUAREZ OLUTA CP. 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CALLE OAXACA,, 
lon:-94.8916361, 
lat:17.92241001}}

08-10-2018 07-12-2018 2,824,414.40          2,824,414.40            2,824,414.40          2,824,414.40          2,824,414.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160129, 
contratista:HESIQ
UIO DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:2824414.4, 
importe_modifica
do:2824414.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:197.0}}

{1456391/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456434 Proyecto de inversión 539477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539477.58, 
modificado:539477.58}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA  EN LA 
LOCALIDAD DE MEZQUITE 
MATA DEL TIGRE - 400364

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400364 S 144 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:248, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA MATA 
DEL TIGRE, 92100 
MEZQUITE MATA 
DEL TIGRE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MEZQUITE MATA 
DEL TIGRE, lon:-
98.22871901, 
lat:21.40503434}}

01-01-2018 30-11-2018 539,477.58             539,477.58               539,477.58             539,477.58             539,477.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550012, 
contratista:RENAZ
A 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:539477.58, 
importe_modifica
do:539477.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456434/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456444 Proyecto de inversión 533767.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533767.94, 
modificado:533767.94}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE CUCHILLA 
CHICA LAJA PRIMERA - 400372

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400372 S 167 155 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:85, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CUCHILLA CHICA, 
92100 CUCHILLA 
CHICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CUCHILLA CHICA 
LAJA PRIMERA, 
lon:-98.29709974, 
lat:21.42454632}}

01-01-2018 30-11-2018 533,767.94             533,767.94               533,767.94             533,767.94             533,767.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550014, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:533767.94, 
importe_modifica
do:533767.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456444/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456450 Proyecto de inversión 533767.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:533767.94, 
modificado:533767.94}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE RINCON LAJA 
PRIMERA - 400378

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400378 S 88 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:162, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
RINCON, 92100 EL 
RINCÓN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
RINCON LAJA 
PRIMERA, lon:-
98.29971082, 
lat:21.44029424}}

01-01-2018 30-11-2018 533,767.94             533,767.94               533,767.94             533,767.94             533,767.94             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550015, 
contratista:CONST
RUCTORA ALUCHE 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:533767.94, 
importe_modifica
do:533767.94}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456450/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456454 Proyecto de inversión 528059.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:528059.23, 
modificado:528059.23}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE TRAPICHE 
CHOTE - 400382

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400382 S 135 144 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:96, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
TRAPICHE CHOTE, 
92100 TRAPICHE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TRAPICHE CHOTE, 
lon:-98.27898987, 
lat:21.37005415}}

01-01-2018 30-11-2018 528,059.23             528,059.23               528,059.23             528,059.23             528,059.23             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550017, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA 
TEOCSA, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:528059.23, 
importe_modifica
do:528059.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456454/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456466 Proyecto de inversión 362101.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:362101.25, 
modificado:362101.25}}

CONSTRUCCION DE 
OCHOCIENTOS SETENTA 
YCONSTRUCCION DE 
OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS 
DE PISOS FIRMES DE LAS 
COLONIAS GUADALUPE - 
400398

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400398 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:875.0, 
meta_modificada:
875.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
GUADALUPE 
VICTORIA, 93604 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LAS 
COLONIAS 
COLONIAS 
GUADALUPE 
VICTORIA LA 
PERLA LINDA 
VISTA RANCHO EL 
ALTO SAN 
LORENZO TL, lon:-
97.04393929, 
lat:20.07592606}}

04-09-2018 13-11-2018 362,101.25             362,101.25               362,101.25             362,101.25             362,101.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020026, 
contratista:JAVIER 
MORALES 
CERVANTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, 
monto:362101.25, 
importe_modifica
do:362101.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:875.0}}

{1456466/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456482 Proyecto de inversión 1030737.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1030737.15, 
modificado:1030737.15}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES DE LA ESC 
PRIMARIA ALFONSO ARROYO 
FLORES COL ENRIQUE 
RODRIGUEZ CANO - 400423

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400423 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NIÑOS HEROES 
COLONIA 
RODRÍGUEZ CANO, 
93608 MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y , CALLE 
NIÑOS HEROES 
ESQUINA CON 
MIGUEL HIDALGO, 
lon:-97.0674559, 
lat:20.07389512}}

11-08-2018 15-10-2018 1,030,737.15          1,030,737.15            1,030,737.15          1,030,737.15          1,030,737.15          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020059, 
contratista:GLORIA 
GUADALUPE 
VILLALOBOS 
JIMENEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1030737.15
, 
importe_modifica
do:1030737.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456482/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456484 Proyecto de inversión 395122.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:395122.73, 
modificado:395122.73}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA EC SEC 
GRAL MIGUEL ALEMAN VALDEZ 
COL SAN MANUEL - 400424

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

400424 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:169.4, 
meta_modificada:
169.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL ALEMAN 
COLONIA LAS 
VEGAS, 93604 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MARTINEZ 
DE LA TORRE Y , 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN ESQUINA 
MARTINEZ DE LA 
TORRE COL. LAS 
VEGAS, lon:-
97.03881118, 
lat:20.08126258}}

14-08-2018 16-10-2018 395,122.73             395,122.73               395,122.73             395,122.73             395,122.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020056, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:395122.73, 
importe_modifica
do:395122.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:169.4}}

{1456484/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401456604 Proyecto de inversión 834767.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:834767.06, 
modificado:834767.06}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
Y BARDA PERIMETRAL EN 
JARDIN DE NIÑOS EVA 
SAMANO DE LOPEZ MATEOS 
CLAVE - 400629

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

400629 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
COMERCIO, OBRA 
EN LA CALLE 5 DE 
MAYO ENTRE LA 
CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE 
CO, lon:-
96.69601496, 
lat:19.83984539}}

08-08-2018 15-10-2018 834,767.06             834,767.06               834,767.06             834,767.06             834,767.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/013, 
contratista:BARRA
DAS FLORES RAUL, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:834767.06, 
importe_modifica
do:834767.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1456604/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456738 Proyecto de inversión 553749.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:553749.42, 
modificado:553749.42}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE LA TINAJA SAN 
GABRIEL - 400813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400813 S 175 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:247, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA SAN 
GABRIEL, 92105 LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
TINAJA SAN 
GABRIEL, lon:-
98.32614242, 
lat:21.35260518}}

01-01-2018 30-11-2018 553,749.42             553,749.42               553,749.42             553,749.42             553,749.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550019, 
contratista:IRAN 
YADIRA CERONIO 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:553749.42, 
importe_modifica
do:553749.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456738/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456779 Proyecto de inversión 548040.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:548040.86, 
modificado:548040.86}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO BOTICA - 
400872

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

400872 S 60 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:62, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA CERRO 
BOTICA, 92100 
CERRO BOTICA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO BOTICA, 
lon:-98.26565455, 
lat:21.4122714}}

01-01-2018 30-11-2018 548,040.86             548,040.86               548,040.86             548,040.86             548,040.86             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550022, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:548040.86, 
importe_modifica
do:548040.86}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1456779/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401456985 Proyecto de inversión 3190533.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3190533.08, 
modificado:3190533.08}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE LA CALLE A UN 
COSTADO DEL TECNOLOGICO 
EN LA LOCALIDAD DE LA 
MORITA - 401116

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401116 S 88 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1720.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:157, 
direccion:CALLE 
CAMINO UN 
COSTADO DEL 
TECNOLOGICO 
RANCHERIA LA 
MORITA, 92100 LA 
MORITA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO DE 
LA CALLE A UN 
COSTADO DEL 
TECNOLOGICO EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA MORITA, lon:-
98.22017328, 
lat:21.3346293}}

01-01-2018 30-11-2018 3,190,533.08          3,190,533.08            3,190,533.08          3,190,533.08          3,190,533.08          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550037, 
contratista:CONST
RUCTORA NACER 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:3190533.08
, 
importe_modifica
do:3190533.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1720.0}}

{1456985/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457110 Proyecto de inversión 200066.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:200066.59, 
modificado:200066.59}}

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ 
CLAVE - 401260

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

401260 S 47 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:2, 
direccion:RANCHO 
ARROYO DE 
CHILARES, 91449 
ARROYO DE 
CHILARES, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CARRETERA 
JUCHIQUE DE 
FERRER ARROYO 
DE CHILARES SIN 
NUMERO 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
96.66864671, 
lat:19.84838089}}

08-08-2018 17-09-2018 200,066.59             200,066.59               200,066.59             200,066.59             200,066.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/014, 
contratista:HERNA
NDEZ VIOLANTE 
JOEL, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:200066.59, 
importe_modifica
do:200066.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1457110/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457240 Proyecto de inversión 197780.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197780.93, 
modificado:197780.93}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL 
DEL DURAZNAL - 401422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

401422 S 24 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:6, 
direccion:, 91350 
DURAZNAL, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL 
DEL DURAZNAL EN 
EL MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-96.99206092, 
lat:19.65862981}}

12-11-2018 21-12-2018 197,780.93             197,780.93               197,780.93             197,780.93             197,780.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177000
3, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:197780.93, 
importe_modifica
do:197780.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1457240/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457305 Proyecto de inversión 254801.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:254801.1, 
modificado:254801.1}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
COLONIA EL RASTRO - 401492

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

401492 S 58 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEL RASTRO 
COLONIA EL 
RASTRO NUEVO, 
92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA 
COLONIA EL 
RASTRO, lon:-
98.22319922, 
lat:21.34710484}}

01-01-2018 30-11-2018 254,801.10             254,801.10               254,801.10             254,801.10             254,801.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550054, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:254801.1, 
importe_modifica
do:254801.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1457305/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457314 Proyecto de inversión 642511.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:642511.14, 
modificado:642511.14}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 
401502

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401502 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.35, 
meta_modificada:
0.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:19, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 1 
PUEBLO LAS 
LIMAS, 95083 LAS 
LIMAS, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE LAS LIMAS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS., 
lon:-96.7252818, 
lat:18.48236642}}

26-10-2018 28-12-2018 642,511.14             642,511.14               642,511.14             642,511.14             642,511.14             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0068, 
contratista:JULIAN 
JAVIER RAMOS 
ROMERO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:642511.14, 
importe_modifica
do:642511.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.35}}

{1457314/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457395 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 401569

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA VER

401569 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:65.87, 
meta_modificada:
65.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:28, 
direccion:PUEBLO 
PARAÍSO LA 
REFORMA, 95093 
PARAÍSO LA 
REFORMA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE PARAISO LA 
REFORMA UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.75952618, 
lat:18.66269998}}

29-10-2018 20-12-2018 1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0100, 
contratista:DAVID 
TOMAS QUIROZ 
BARRAGAN, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:65.87}}

{1457395/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457655 Proyecto de inversión 1427164.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1427164.92, 
modificado:1427164.92}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 
401862

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

401862 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:45, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LIICENCIADO 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, 00000 
LICENCIADO 
GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA EN 
LA LOCALIDAD DE 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, lon:-
97.17550274, 
lat:20.50004204}}

01-08-2018 30-08-2018 1,427,164.92          1,427,164.92            1,427,164.92          1,427,164.92          1,427,164.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240685, 
contratista:ANTON
IO LANDA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1427164.92
, 
importe_modifica
do:1427164.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1457655/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401457812 Proyecto de inversión 651117.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:651117.88, 
modificado:651117.88}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE OMIQUITLA - 
402041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

402041 S 11 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:87, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
OMIQUILA, 91400 
OMIQUILA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICAN EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD DE 
OMIQUILA, lon:-
96.76886555, 
lat:19.57230692}}

08-10-2018 10-12-2018 651,117.88             651,117.88               651,117.88             651,117.88             651,117.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISM-DF-
021/2018-30-112-
0037,38,39, 
contratista:LUZ 
MARÍA CAMACHO 
TLAXCALTECO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:930168.42, 
importe_modifica
do:930168.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1457812/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401457977 Proyecto de inversión 555000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:555000.0, 
modificado:555000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402265 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:36.56, 
meta_modificada:
36.56}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:100, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined 
RANCHERIA 
CUAJILOTE, 95080 
CUAJILOTE, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL CUAJILOTE 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.76746837, 
lat:18.54740383}}

30-10-2018 31-12-2018 555,000.00             555,000.00               555,000.00             555,000.00             555,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0101.106, 
contratista:CRUZ 
CHACÓN FLORES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:555000.0, 
importe_modifica
do:555000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:36.56}}

{1457977/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458039 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE 
CERRO GORDO - 402313

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

402313 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:41, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
CERRO GORDO, 
91400 CERRO 
GORDO, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD, 
lon:-96.91094842, 
lat:19.66190147}}

05-11-2018 08-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
020/2018-30-112-
0031,32,33,34,35., 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1458039/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458051 Proyecto de inversión 64430.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64430.56, 
modificado:64430.56}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES  EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 402331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

402331 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:120.0, 
meta_modificada:
120.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:43, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 
undefined PUEBLO 
TEPETZINGO, 
95083 
TEPETZINGO, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPETZINGO 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.75356444, 
lat:18.46338276}}

31-10-2018 31-12-2018 64,430.56               64,430.56                 64,430.56               64,430.56               64,430.56               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0107.108, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:64430.56, 
importe_modifica
do:64430.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:120.0}}

{1458051/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458062 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 402339

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

402339 S 112 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:6, 
direccion:AVENIDA 
CARRETERA A 
RINCON DE 
CHAPULTEPEC 
RANCHERIA 
CHAPULTEPEC, 
91376 
CHAPULTEPEC, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 1 Y 
CALLE CALLE 5, SE 
ACCEDE DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 3 
KM DE DISTANCIA, 
lon:-96.94126597, 
lat:19.67698843}}

05-10-2018 21-12-2018 50,000.00               50,000.00                 50,000.00               50,000.00               50,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0052, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:50000.0, 
importe_modifica
do:50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458062/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458218 Proyecto de inversión 1005672.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1005672.45, 
modificado:1005672.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
SACACOSECHAS TRAMO 
CORREA LA YEGUADA - 402579

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

402579 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:7000.0, 
meta_modificada:
7000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:2, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CORREA - 
LA YEGUADA 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
undefined EJIDO 
CORREA, 96169 
CORREA, OLUTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENJAMIN 
CORREA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, 
CAMINO TRAMO 
CORREA - LA 
YEGUADA 
DERECHO, lon:-
94.89568594, 
lat:17.86509744}}

15-08-2018 15-09-2018 1,005,672.45          1,005,672.45            1,005,672.45          1,005,672.45          1,005,672.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160130, 
contratista:Agustín 
Chávez López, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:1005672.45
, 
importe_modifica
do:1005672.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:7000.0}}

{1458218/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458297 Proyecto de inversión 197469.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:197469.28, 
modificado:197469.28}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PRIVADA  
ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 
CERRADA COL NACIONAL - 
402685

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

402685 S 17 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:83.0, 
meta_modificada:
83.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 
PRIVADA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
COLONIA 
NACIONAL, 93220 
POZA RICA DE 
HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE CERRADA, 
SE UBICA ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CERRADA, lon:-
97.43299615, 
lat:20.54740691}}

16-04-2018 16-05-2018 197,469.28             197,469.28               197,469.28             197,469.28             197,469.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/AD-
2018301310004, 
contratista:LUCAS 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:200722.83, 
importe_modifica
do:197469.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:83.0}}

{1458297/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458359 Proyecto de inversión 482150.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:482150.66, 
modificado:482150.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CARTAGENA DE 
MICHAPAN - 402774

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

402774 S 9 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:10, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, 96130 
CARTAGENA DE 
MICHAPAN, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.11169801, 
lat:17.94935928}}

22-10-2018 30-11-2018 482,150.66             482,150.66               482,150.66             482,150.66             482,150.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420047, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:482150.66, 
importe_modifica
do:482150.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:80.0}}

{1458359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458401 Proyecto de inversión 2658000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2658000.0, 
modificado:2658000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL BARRIO LAS 
CRUCES - 402822

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

402822 S 260 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1100.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:49, 
direccion:CALLE 
IGNACIO RAMIREZ 
BARRIO LAS 
CRUCES, 95600 EL 
NIGROMANTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MANUEL 
ACUÑA Y CALLE 
JUAN JOSE 
ARREOLA, CALLE 
PRINCIPAL FRENTE 
A FERRETERIA, lon:-
95.7685395, 
lat:17.77297734}}

23-04-2018 21-07-2018 2,658,000.00          2,658,000.00            2,658,000.00          2,658,000.00          2,658,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/008, 
contratista:SERVICI
O PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:2658000.0, 
importe_modifica
do:2658000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1100.0}}

{1458401/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458564 Proyecto de inversión 488110.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:488110.18, 
modificado:488110.18}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHO 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD DE PRESIDIO - 
402994

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

80 Ixhuatlán del 
Café

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar DIRECCCION DE 
OBRA PUBLICA

402994 S 25 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:80, 
localidad:14, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 1 01 
INTERIOR 1 01 
COLONIA 
PRESIDIO, 94180 
PRESIDIO, 
IXHUATLÁN DEL 
CAFÉ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
ZARAGOZA 
CONSTRUCCIÓN 
DE 8 CUARTOS 
DORMITORIO, lon:-
96.97126148, 
lat:19.06970181}}

08-10-2018 22-12-2018 488,110.18             488,110.18               488,110.18             488,110.18             488,110.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300800067, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA J Y J 
S. A. DE C. V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE IXHUATLÁN 
DEL CAFÉ, 
monto:488110.18, 
importe_modifica
do:488110.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1458564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458827 Proyecto de inversión 389999.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:389999.7, 
modificado:390000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA EN LA COLONIA LAS 
MARGARITAS - 403307

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NARANJOS 
AMATLAN

403307 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MEXICO COLONIA 
LAS MARGARITAS, 
92370 NARANJOS, 
NARANJOS 
AMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MEXICO Y 
CALLE JARAMILLO, 
CALLE URSULO 
GALVAN SE 
CONSTRUIRA EL 
AULA ESTA 
COLONIA 
MARGARITAS ESTA 
UBICADA EN CALLE 
ME, lon:-
97.68194972, 
lat:21.33782989}}

08-08-2018 21-11-2018 390,000.00             390,000.00               390,000.00             390,000.00             390,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FISMDF/AD/
2018/0041, 
contratista:JUAN 
JOSE LOREDO 
CURENIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458827/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401458858 Proyecto de inversión 339201.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:339201.3, 
modificado:339201.3}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA DEL JARDIN DE 
NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL 
LIBERTAD - 403344

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

403344 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
NARANJOS 
COLONIA 
LIBERTAD, 93603 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE, MARTÍNEZ 
DE LA TORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA CENTRAL 
Y , CALLE 
NARANJOS 
ESQUINA AVENIDA 
CENTRAL COL 
LIBERTAD, lon:-
97.06212054, 
lat:20.07761577}}

04-09-2018 06-11-2018 339,201.30             339,201.30               339,201.30             339,201.30             339,201.30             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020051, 
contratista:MARIO 
DORANTES 
VIVEROS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:339201.3, 
importe_modifica
do:339201.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1458858/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458959 Proyecto de inversión 779750.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:779750.56, 
modificado:779750.56}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y OBRA 
COMPLEMENTARIA EN 
TRAMOS AISLADOS 
COMUNIDADES Y CABECERA 
MUNICIPAL DE OLUTA 
PRIMERA ETAPA - 403466

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

403466 S 350 348 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
TRAMOS AISLADOS 
VILLA OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
TRAMOS AISLADOS 
EN COMUNIDADES 
Y LA CABERA 
MUNICIPAL, lon:-
94.89105986, 
lat:17.92981357}}

05-11-2018 05-12-2018 779,750.56             779,750.56               779,750.56             779,750.56             779,750.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160133, 
contratista:Carlos 
Miguel Casanova 
Millán, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:779750.56, 
importe_modifica
do:779750.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:24.0}}

{1458959/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458962 Proyecto de inversión 1214288.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1214288.2, 
modificado:1214288.2}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE TLACOLULAN 
- 403470

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403470 S 727 726 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:27.0, 
meta_modificada:
27.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:1, 
direccion:, 91350 
TLACOLULAN, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
UBICADAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
TLACOLULAN 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN VER., 
lon:-97.00233283, 
lat:19.66706461}}

01-11-2018 30-12-2018 1,214,288.20          1,214,288.20            1,214,288.20          1,214,288.20          1,214,288.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177002
1, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:1214288.2, 
importe_modifica
do:1214288.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:27.0}}

{1458962/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401458997 Proyecto de inversión 3350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3350000.0, 
modificado:3350000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO - 403528

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

403528 S 406 370 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:43, 
direccion:CALLE 
SAN FRANCISCO 
BARRIO LA 
COLONIA, 95600 
LEALTAD DE 
MUÑOZ, PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AV. SANTA 
ANA Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS, 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO FRENTE 
AL SALÓN SOCIAL, 
lon:-95.69988562, 
lat:17.87654565}}

24-04-2018 22-07-2018 3,350,000.00          3,350,000.00            3,350,000.00          3,350,000.00          3,350,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/009, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE, 
monto:3350000.0, 
importe_modifica
do:3350000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1458997/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459053 Proyecto de inversión 78000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78000.0, 
modificado:78000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DEL EJIDO TLACHINOLA - 
403600

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

403600 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:100.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:15, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
AGUACATE 2, 
91370 AGUACATE, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
BANDERILLA-
MISANTLA Y , 
CAMINO CAMINO 
A TLACHINOLA SE 
ACCEDE DESDE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMAND, lon:-
96.94643921, 
lat:19.63978204}}

08-10-2018 20-12-2018 78,000.00               78,000.00                 78,000.00               78,000.00               78,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0053, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:78000.0, 
importe_modifica
do:78000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:100.0}}

{1459053/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459067 Proyecto de inversión 712378.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:712378.54, 
modificado:712378.54}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA VALENTIN 
GOMEZ FARIAS DE LA 
LOCALIDAD DE TEPATLAN GRA - 
403631

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403631 S 55 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
170.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:28, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
NACIONAL 
RANCHERIA 
TEPATLAN, 92100 
TEPATLÁN, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 
AREA DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS DE LA LO, 
lon:-98.27597612, 
lat:21.30130106}}

01-01-2018 30-11-2018 712,378.54             712,378.54               712,378.54             712,378.54             712,378.54             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550121, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:712378.54, 
importe_modifica
do:712378.54}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:170.0}}

{1459067/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459097 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - 403674

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

403674 S 122 166 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:10, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
0 TRAMO 
CARRETERA 
BANDERILLA- 
MISANTLA - SAN 
PABLO COAPÁN 
KILÓMETRO 2 + 0 
PUEBLO 
PAXTEPEC, 91373 
PAXTEPEC, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
COACOATZINTLA-
COAPAN Y , SE 
ACCEDE DE, lon:-
96.92461835, 
lat:19.64788839}}

13-11-2018 17-12-2018 130,000.00             130,000.00               130,000.00             130,000.00             130,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-0036-
0054, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:130000.0, 
importe_modifica
do:130000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459097/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459137 Proyecto de inversión 695740.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:695740.07, 
modificado:695740.07}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA COLONIA 
CINCO DE MAYO PRIMERA 
ETAPA CALLE FRANCISCO VILLA -
403714

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

36 Coacoatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE 
COACOATZINTLA

403714 S 320 280 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:36, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO VILLA 
COLONIA 
COACOATZINTLA, 
91370 
COACOATZINTLA, 
COACOATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CINCO DE 
MAYO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
CALLE LIRIOS SE 
ACCEDE POR LA 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 
TOMANDO COMO 
RE, lon:-
96.94524928, 
lat:19.65790787}}

03-10-2018 31-12-2018 695,740.07             695,740.07               695,740.07             695,740.07             695,740.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF-MCV-
2018-30-036-0055, 
contratista:MIGUE
L ANGEL ZAMITIZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COACOATZINTLA 
VER, 
monto:695740.07, 
importe_modifica
do:695740.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:360.0}}

{1459137/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459149 Proyecto de inversión 914319.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:914319.78, 
modificado:914319.78}}

AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO 
MÉDICO ARCOTECHO Y ÁREA 
DE ACTIVACIÓN 
REHABILITACION Y TERAPIA 
FISICA DEPORTIVA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 403724

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

116 Oluta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
OLUTA

403724 S 7405 7400 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
6, localidad:1, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
BARRIO OLUTA, 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ALDAMA Y 
CALLE ZARAGOZA, 
CALLE RUIZ 
CORTINEZ CALLE 
BENITO JUAREZ 
BARRIO OLUTA CP. 
96160 OLUTA, 
OLUTA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE , lon:-
94.89789245, 
lat:17.92757489}}

05-11-2018 05-12-2018 914,319.78             914,319.78               914,319.78             914,319.78             914,319.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM/MOV/20183
01160141, 
contratista:José 
Luis Campos 
Reyes, 
convocante:Munici
pio de Oluta, Ver., 
monto:914319.77, 
importe_modifica
do:914319.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:400.0}}

{1459149/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459243 Proyecto de inversión 443786.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:443786.53, 
modificado:443786.53}}

CONSTRUCCION DE LOSAS DE 
CONCRETO TECHO FIRME EN 
LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN 
JOSE - 403832

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

177 Tlacolulan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN

403832 S 124 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
7, localidad:19, 
direccion:, 91350 
EJIDO SAN JOSÉ, 
TLACOLULAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
LAS LOSAS ESTÁN 
DISTRIBUIDAS EN 
TODA LA 
LOCALIDAD DE 
EJIDO SAN JOSE 
MUNICIPIO DE 
TLACOLULAN., lon:-
96.99984679, 
lat:19.6445985}}

01-11-2018 10-12-2018 443,786.53             443,786.53               443,786.53             443,786.53             443,786.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MT/FISM-
DF/201830177003
1, 
contratista:RICARD
O RODRIGUEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACOLULAN, 
VER., 
monto:443786.53, 
importe_modifica
do:443786.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1459243/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401459336 Proyecto de inversión 549181.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:549181.76, 
modificado:549181.76}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
DE CAPTACION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
EJIDO CUAUTEMOC - 403971

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

403971 S 45 66 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:98, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EJIDO 
INDEPENDENCIA, 
92100 EJIDO 
CUAUHTÉMOC 
(CHILA CURTAZA), 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COLECTOR DE 
CAPTACION DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
EJIDO 
CUAUTEMOC, lon:-
98.07291029, 
lat:21.314473}}

01-01-2018 30-11-2018 549,181.76             549,181.76               549,181.76             549,181.76             549,181.76             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550199, 
contratista:ARNUL
FO ROSALES 
ISLEÑO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:549181.76, 
importe_modifica
do:549181.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1459336/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459651 Proyecto de inversión 79563.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:79563.39, 
modificado:79563.39}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE PEDERNALES COL 
ALTAMIRANO - 404265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

404265 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:76.4, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:30, 
direccion:CALLE 
PEDERNALES 
COLONIA MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
93610 
INDEPENDENCIA, 
MARTÍNEZ DE LA 
TORRE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JOSE 
AZUETA Y CALLE 
SANTOS 
DEGOLLADOS, 
CALLE 
PEDERNALES 
ENTRE JOSE 
AZUETA Y SANTOS 
DEGOLLADOS, lon:-
97.05354875, 
lat:20.0492965}}

24-05-2018 20-06-2018 79,563.39               79,563.39                 79,563.39               79,563.39               79,563.39               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020003, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:MUNI
CIPIO MARTÍNEZ 
DE LA TORRE, 
monto:79563.39, 
importe_modifica
do:79563.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:40.0}}

{1459651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459682 Proyecto de inversión 959158.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:959158.1, 
modificado:959158.1}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE LA GARRAPATA 
SAN LORENZO - 404283

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404283 S 122 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:107, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
GARRAPATA SAN 
LORENZO, 92100 
LA GARRAPATA 
SAN LORENZO, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
LA GARRAPATA 
SAN LORENZO, lon:-
98.3169964, 
lat:21.38662971}}

01-01-2018 30-11-2018 959,158.10             959,158.10               959,158.10             959,158.10             959,158.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550707, 
contratista:ONESI
MO GUERRERO 
SOLÍS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:959158.1, 
importe_modifica
do:959158.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459682/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459764 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 
modificado:320000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
PASO DE HIDALGO - 404337

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TECOLUTLA

404337 S 62 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:9000.0, 
meta_modificada:
9000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:28, 
direccion:CALLE 
CAMINO A PASO 
DE HIDALGO 
PUEBLO PASO DE 
HIDALGO, 00000 
PASO DE HIDALGO, 
TECOLUTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
LOCALIZA DEL 
CAMINO DE PASO 
REAL A PASO DE 
HIDALGO, lon:-
97.04626948, 
lat:20.38936411}}

22-06-2018 21-07-2018 320,000.00             320,000.00               320,000.00             320,000.00             320,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-FISM2018-
0030/OP-011, 
contratista:PEDRO 
HERNANDEZ REYES 
, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:320000.0, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:9000.0}}

{1459764/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401459916 Proyecto de inversión 960431.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:960431.78, 
modificado:960431.78}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN 
EN LA COLONIA DEL VALLE - 
404534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404534 S 16 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ROBERTO 
MEDELLIN OSTOS 
COLONIA DEL 
VALLE, 92125 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
ENRIQUE C 
REBSAMEN EN LA 
COLONIA DEL 
VALLE, lon:-
98.22606052, 
lat:21.34137311}}

01-01-2018 30-11-2018 960,431.78             960,431.78               960,431.78             960,431.78             960,431.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550716, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:960431.78, 
importe_modifica
do:960431.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1459916/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1958
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2018 5 VER180401459979 Proyecto de inversión 133559.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:133559.82, 
modificado:133559.82}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
REPUBLICA DE HONDURAS 
COLONIA LA REFORMA - 
404603

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404603 S 57 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
REPUBLICA DE 
HONDURAS 
COLONIA LA 
REFORMA, 92122 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AMPLIACION DE 
RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN 
CALLE REPUBLICA 
DE HONDURAS 
COLONIA LA 
REFORMA, lon:-
98.22992826, 
lat:21.36158286}}

01-01-2018 30-11-2018 133,559.82             133,559.82               133,559.82             133,559.82             133,559.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550719, 
contratista:LUIS 
RODRIGO MEDINA 
GUTIERREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:133559.82, 
importe_modifica
do:133559.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1459979/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460044 Proyecto de inversión 1015049.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1015049.81, 
modificado:1015049.81}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE 
NIÑOS VICENTE GUERRERO DE 
LA LOCALIDAD LA CAMPANA 
TAMETATE - 404673

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404673 S 17 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
75.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:583, 
direccion:BOULEV
ARD CAMINO 
PRINCIPAL 
RANCHERIA LA 
CAMPANA 
TAMETATE, 92100 
LA CAMPANA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
VICENTE 
GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD LA 
CAMPANA TAME, 
lon:-98.24360772, 
lat:21.51532021}}

01-01-2018 30-11-2018 1,015,049.81          1,015,049.81            1,015,049.81          1,015,049.81          1,015,049.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550723, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1015049.81
, 
importe_modifica
do:1015049.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:75.0}}

{1460044/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460093 Proyecto de inversión 1125068.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1125068.79, 
modificado:1125068.79}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA 
DE LA LOCALIDAD DE MONTE 
GRANDE - 404737

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404737 S 28 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:350, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
MONTE GRANDE, 
92100 MONTE 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
LUIS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA DE LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE, lon:-
98.21287616, 
lat:21.37542818}}

01-01-2018 30-11-2018 1,125,068.79          1,125,068.79            1,125,068.79          1,125,068.79          1,125,068.79          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550726, 
contratista:JOSE 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1125068.79
, 
importe_modifica
do:1125068.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1460093/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460173 Proyecto de inversión 735160.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:735160.72, 
modificado:735160.72}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ALONSO 
OJEDA ENTRE CALLES 
ARTICULO CIENTO VEINTI TRES 
Y TIRSO DE MOLINA ENTRE 
CALLES ALONSO OJEDA - 
404830

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404830 S 112 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:459.0, 
meta_modificada:
100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALONSO OJEDA 
COLONIA 18 DE 
MARZO, 92127 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARTICULO 
123 Y CALLE TIRSO 
DE MOLINA, 
MEJORAMIENTO 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE ALONSO 
OJEDA ENTRE 
CALLES ARTICULO 
CIE, lon:-
98.24472066, 
lat:21.35158575}}

01-01-2018 30-11-2018 735,160.72             735,160.72               735,160.72             735,160.72             735,160.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550731, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:735160.72, 
importe_modifica
do:735160.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:100.0}}

{1460173/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460183 Proyecto de inversión 1503006.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1503006.84, 
modificado:1503006.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 
PRIMERA ETAPA EN 
COMUNIDAD HACIA TINAJITAS - 
404837

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

404837 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:470.0, 
meta_modificada:
470.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:119, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 0+000.00 - 
0+400.00 MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 000 + 
400 PUEBLO 
COMUNIDAD 
TINAJITAS, 00000 
TINAJITAS, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
COMUNIDAD 
HACIA TINAJITAS 
DEL KM. 0000.00 
AL 0+400.00, lon:-
96.91140558, 
lat:18.96574367}}

02-07-2018 09-11-2018 1,503,006.84          1,503,006.84            1,503,006.84          1,503,006.84          1,503,006.84          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440023, 
contratista:DISEÑO
, CONSTRUCCIÓN Y 
TERRACERIAS, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1503015.42
, 
importe_modifica
do:1503015.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:470.0}}

{1460183/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401460287 Proyecto de inversión 5300718.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5300718.6, 
modificado:5300718.6}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
PLUVIAL Y COLECTOR DE LA 
COLONIA EL RASTRO NUEVO - 
404955

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

404955 S 112 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
294.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLES DEL 
RASTRO COLONIA 
EL RASTRO 
NUEVO, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
PLUVIAL Y 
COLECTOR DE LA 
COLONIA EL 
RASTRO NUEVO, 
lon:-98.2201445, 
lat:21.34330178}}

01-01-2018 30-11-2018 5,300,718.60          5,300,718.60            5,300,718.60          5,300,718.60          5,300,718.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550735, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:5300718.6, 
importe_modifica
do:5300718.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:294.0}}

{1460287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460398 Proyecto de inversión 1251572.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1251572.98, 
modificado:1251572.98}}

MEJORAMIENTO DE UN AULA 
EN ESCUELA SECUNDARIA 
FEDERAL FRANCISCO DIAZ 
COVARRUBIAS COL RASTRO 
VIEJO - 405067

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

405067 S 112 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
180.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ARISTA COLONIA 
RASTRO, 92124 
TANTOYUCA, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
MEJORAMIENTO 
DE UN AULA EN 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
FEDERAL 
FRANCISCO DIAZ 
COVARRUBIAS COL 
RASTRO VIEJO, lon:-
98.22000409, 
lat:21.33969425}}

01-01-2018 30-11-2018 1,251,572.98          1,251,572.98            1,251,572.98          1,251,572.98          1,251,572.98          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550738, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1251572.98
, 
importe_modifica
do:1251572.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:180.0}}

{1460398/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401460996 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA 
YERBABUENA - 405797

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

112 Naolinco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO VER

405797 S 2 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
2, localidad:23, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA YERBABUENA, 
91400 LA 
YERBABUENA, 
NAOLINCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ENTRADA 
PRINCIPAL A LA 
COMINIDAD, lon:-
96.77008179, 
lat:19.59515031}}

05-11-2018 15-12-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNV/FISMDF-
020/2018-30-112-
0031,32,33,34,35., 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NAOLINCO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1460996/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461201 Proyecto de inversión 1148277.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1148277.59, 
modificado:1148277.59}}

REHABILITACION DE LA 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 
CINCO DE MAYO ENTRE LAS 
CALLES COMERCIO Y REFORMA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL - 
406038

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

406038 S 1463 1303 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:676.35, 
meta_modificada:
676.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO PUEBLO 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 91440 
JUCHIQUE DE 
FERRER, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE REFORMA Y 
CALLE COMERCIO, 
CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE CALLE 
REFORMA Y CALLE 
COMERCIO EN LA 
LOCALIDAD DE , 
lon:-96.69596491, 
lat:19.84097839}}

02-10-2018 05-12-2018 1,148,277.59          1,148,277.59            1,148,277.59          1,148,277.59          1,148,277.59          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/020, 
contratista:IDALID 
FLORES 
MONCADA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:1148277.59
, 
importe_modifica
do:1148277.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:676.35}}

{1461201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461242 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN DIVERSAS 
LOCALIDADES - 406085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

406085 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:32.93, 
meta_modificada:
32.93}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 RANCHERIA EL 
CEDRO, 95080 EL 
CEDRO, TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL CEDRO 
UBICAR EL LUGAR 
D LOS TRABAJOS, 
lon:-96.73730188, 
lat:18.51195589}}

31-10-2018 31-12-2018 500,000.00             500,000.00               500,000.00             500,000.00             500,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0114.121, 
contratista:ACILA 
CONSTRUCCIONES 
S.A DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:500000.0, 
importe_modifica
do:500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:32.93}}

{1461242/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461399 Proyecto de inversión 530444.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:530444.08, 
modificado:530444.08}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
ZARAGOZA ENTRE CALLEJÓN 
NARCISO MENDOZA Y CALLE 
ALLENDE DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 406323

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

70 Hidalgotitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
HIDALGOTITLAN 
OBRAS PUBLICAS

406323 S 72 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:70, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA BARRIO 
HIDALGOTITLAN, 
96930 
HIDALGOTITLÁN, 
HIDALGOTITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NARCISO 
MENDOZA Y CALLE 
ALLENDE, POR EL 
CAMPO 
DEPORTIVO EL 
REMOLINO, lon:-
94.64460429, 
lat:17.77445203}}

26-11-2018 17-12-2018 530,444.08             530,444.08               530,444.08             530,444.08             530,444.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300700137, 
contratista:FRANCI
SCO JAVIER REYES 
PATRACA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HIDALGOTITLAN, 
VER, 
monto:530444.08, 
importe_modifica
do:530444.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1461399/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401461493 Proyecto de inversión 769912.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:769912.17, 
modificado:769912.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 406441

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

406441 S 23 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:9, 
direccion:PUEBLO 
EL ESTERO CHICO, 
92665 EL ESTERO 
CHICO, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y 
CARRETERA EL 
PARAJE A 
ZONTECOMATLAN, 
CARRETERA 
AZOQUITIPA EL 
ESTERO CHICO SE 
UBICA EN LOS 
LIMITES DEL 
MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ, 
lon:-98.23211503, 
lat:20.78613281}}

29-06-2018 06-09-2018 769,912.17             769,912.17               769,912.17             769,912.17             769,912.17             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0123, 
contratista:ALFRED
O OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, 
monto:769912.17, 
importe_modifica
do:769912.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1461493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401461932 Proyecto de inversión 1154031.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1154031.34, 
modificado:1154031.34}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 406897

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

406897 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:34, 
direccion:PUEBLO 
LA REFORMA, 
92663 LA 
REFORMA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLATLAPANGO 
GRANDE Y 
TERRACERIA 
PALMA REAL, LA 
REFORMA SE 
UBICA ENTRE LA 
LOCALIDAD DE 
TLATLAPANGO 
GRANDE Y LA 
LOCALIDAD DE 
PALMA RE, lon:-
98.14734082, 
lat:20.81715024}}

01-05-2018 29-07-2018 1,154,031.34          1,154,031.34            1,154,031.34          1,154,031.34          1,154,031.34          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0126, 
contratista:ADRIA
N TADEO ZUÑIGA 
ZUÑIGA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:1154031.34
, 
importe_modifica
do:1154031.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1461932/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462210 Proyecto de inversión 782990.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:782990.34, 
modificado:782990.34}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN ALFONSO - 
407158

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407158 S 29 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:28, 
direccion:RANCHO 
SAN ALFONSO, 
91448 SAN 
ALFONSO, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAN ALFONSO EN 
EL MUNICIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER CON 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.70152234, 
lat:19.77998321}}

28-09-2018 19-11-2018 782,990.34             782,990.34               782,990.34             782,990.34             782,990.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R/FISM-
MJF2018/017, 
contratista:ROBER
TO  BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 - 
2021, 
monto:782990.34, 
importe_modifica
do:782990.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1462210/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462319 Proyecto de inversión 213631.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213631.53, 
modificado:213631.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO 
ESCUINGO - 407265

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407265 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:7, 
direccion:RANCHO 
CERRO ESCUINGO, 
91440 CERRO 
ESCUINGO, 
JUCHIQUE DE 
FERRER VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRO ESCUINGO 
EN EL MUNICIPIO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.67950293, 
lat:19.84495405}}

26-10-2018 22-11-2018 213,631.53             213,631.53               213,631.53             213,631.53             213,631.53             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/037, 
contratista:RICARD
O BELLIDO 
BARCENA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:213631.53, 
importe_modifica
do:213631.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1462319/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462378 Proyecto de inversión 213186.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:213186.84, 
modificado:213186.84}}

CONSTRUCCION DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CAJON DE LA 
PITA - 407328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

407328 S 8 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:148, 
direccion:RANCHO 
CAJON DE LA PITA, 
91440 CAJÓN DE 
LA PITA, JUCHIQUE 
DE FERRER 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CUARTOS EN LA 
LOCALIDAD DE 
CAJON DE LA PITA 
EN EL MUNICIPIO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER 
DOMICILIOS 
CONOCIDOS., lon:-
96.6927147, 
lat:19.87551964}}

10-10-2018 06-11-2018 213,186.84             213,186.84               213,186.84             213,186.84             213,186.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM-
MJF2018/026, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER, 
monto:213186.84, 
importe_modifica
do:213186.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1462378/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462467 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1600000.0, 
modificado:1600000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN COLONIA EL 
SILBATO - 407408

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

407408 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:650.0, 
meta_modificada:
650.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:1, 
direccion:EJIDO 
TEZONAPA 
CENTRO, 95095 
TEZONAPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEZONAPA 
COLONIA EL 
SILBATO UBICAR 
EL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS, lon:-
96.68557236, 
lat:18.60982984}}

29-10-2018 31-12-2018 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00          1,600,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0141, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A DE 
C.V, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1600000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:650.0}}

{1462467/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462573 Proyecto de inversión 424221.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:424221.22, 
modificado:424221.22}}

REHABILITACION DE LINEA 
CONDUCCION Y SISTEMA DE 
BOMBEO DE AGUA POTABLE EN 
LA CABECERA MUNICIPAL - 
407508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407508 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:
1200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:BARRIO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ESTANDO EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS SE 
CRUZA EL PUENTE 
Y TOMANDO LA 
CARRETERA DE LA 
DERECHA A DOS 
KMS ESTA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CHUM, lon:-
97.59467349, 
lat:20.2071305}}

22-10-2018 30-11-2018 424,221.22             424,221.22               424,221.22             424,221.22             424,221.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0012, 
contratista:LUIS 
MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:GOBIE
RNOO DE 
CHUMATLAN, 
monto:424221.22, 
importe_modifica
do:424221.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1200.0}}

{1462573/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462656 Proyecto de inversión 768842.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:768842.83, 
modificado:768842.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 
CUARTOS DORMITORIO PARA  
VIVIENDA - 407580

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

27 Benito Juárez Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ

407580 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:27, 
localidad:41, 
direccion:PUEBLO 
TOLICO DE 
ZAPATA, 92664 
TOLICO DE 
ZAPATA, BENITO 
JUÁREZ VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
TENANTITLA Y 
CAMINO TOLICO 
QUIRAZCO, 
TOLICO ZAPATA SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE 
TENANTITLA Y DE 
LA LOCALIDAD DE 
T, lon:-
98.13040808, 
lat:20.76565256}}

20-04-2018 28-06-2018 768,842.83             768,842.83               768,842.83             768,842.83             768,842.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MBJ/DOP/2018300
27-0141, 
contratista:HERLE
N GRUPO 
CONSTRUCTOR SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE BENITO 
JUAREZ, VER., 
monto:768842.83, 
importe_modifica
do:768842.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1462656/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462675 Proyecto de inversión 376879.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:376879.43, 
modificado:561819.41}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 407609

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

407609 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:350.0, 
meta_modificada:
350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
BARRIO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE PORFIRIO 
DIAZ, STANDO EN 
LA LOCALIDAD DE 
LAZARO 
CARDENAS 
PASANDO EL 
PUENTE SE TOMA 
CA CARRETERA 
HACIA CHU, lon:-
97.59781509, 
lat:20.20613448}}

07-04-2018 31-05-2018 561,819.41             561,819.41               561,819.41             561,819.41             561,819.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
0002, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:385354.21, 
importe_modifica
do:385354.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:350.0}}

{1462675/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462933 Proyecto de inversión 841549.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:841549.22, 
modificado:841549.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS - 407816

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407816 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:726.16, 
meta_modificada:
726.16}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
LÁZARO 
CÁRDENAS, 94680 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LA 
COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, lon:-
96.92506156, 
lat:18.87212635}}

03-09-2018 13-11-2018 841,549.22             841,549.22               841,549.22             841,549.22             841,549.22             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440029, 
contratista:MAYRA 
ARACELY RIVERA 
SAN GABRIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:841549.23, 
importe_modifica
do:841549.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:726.16}}

{1462933/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401462945 Proyecto de inversión 1999784.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1999784.89, 
modificado:1999784.89}}

CONSTRUCCION DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COL NUEVO TOXPAN Y COL 
VENUSTIANO CARRANZA - 
407823

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407823 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1697.0, 
meta_modificada:
1697.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
NUEVO TOXPAN, 
94516 CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
COLONIA NUEVO 
TOXPAN Y 
VENUSTIANO 
CARRANZA, lon:-
96.93737591, 
lat:18.90024035}}

03-09-2018 23-11-2018 1,999,784.89          1,999,784.89            1,999,784.89          1,999,784.89          1,999,784.89          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440030, 
contratista:JORGE 
PLINIO 
VALENZUELA 
AGUILERA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CORDOBA, 
monto:1999785.17
, 
importe_modifica
do:1999785.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1697.0}}

{1462945/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401462961 Proyecto de inversión 2621083.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2621083.43, 
modificado:2621083.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME LOSA DE CONCRETO EN 
LA COLONIA LOS FILTROS Y 
COLONIA MÉXICO - 407831

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

44 Córdoba Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE CÓRDOBA 
VERACRUZ

407831 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2254.0, 
meta_modificada:
2254.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:44, 
localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MÉXICO, 94520 
CÓRDOBA, 
CÓRDOBA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DIFERENTES 
UBICACIONES 
DENTRO DE LAS 
COLONIAS LOS 
FILTROS Y 
COLONIA MÉXICO, 
lon:-96.93249945, 
lat:18.89989709}}

10-09-2018 07-12-2018 2,621,083.43          2,621,083.43            2,621,083.43          2,621,083.43          2,621,083.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300440031, 
contratista:MIGUE
L ÁNGEL SÁNCHEZ 
ROMERO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CÓRDOBA, 
monto:2621235.99
, 
importe_modifica
do:2621235.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2254.0}}

{1462961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463383 Proyecto de inversión 1221689.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1221689.69, 
modificado:1221689.69}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y ALUMBRADO 
PUBLICO PRIMERA ETAPA EN 
AVENIDA GUADALUPE 
VICTORIA CABECERA 
MUNICPAL - 408187

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408187 S 971 450 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:434.0, 
meta_modificada:
434.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA , 00000 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO Y , 
OBRA REALIZADA 
EN AV GUDALUPE 
VICTORIA 
ENTRADA A 
DIRECCIÓN DE 
PALACIO 
MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE 
COMAPA, lon:-
96.88774638, 
lat:19.16504429}}

05-03-2018 10-06-2018 1,221,689.69          1,221,689.69            1,221,689.69          1,221,689.69          1,221,689.69          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0003, 
contratista:JUAN 
MANUEL VERA 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COMAPA,VER, 
monto:1033334.64
, 
importe_modifica
do:1033334.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:434.0}}

{1463383/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463464 Proyecto de inversión 651042.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:651042.25, 
modificado:651042.25}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO Y ALUMBRADO 
PUBLICO PRIMERA ETAPA EN 
CALLE FRANCISCO I MADERO 
CABECERA MUNICIPAL - 408274

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408274 S 621 800 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:311.0, 
meta_modificada:
311.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE FRANCISCO 
I. MADERO , 94200 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE 
URSULO GALVAN, 
OBRA REALIZADA 
EN CALLE 
FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE 
AVENIDA 
GUADALUPE 
VICTORIA 
ENTRADA HA, lon:-
96.88664667, 
lat:19.16460345}}

05-03-2018 06-07-2018 651,042.25             651,042.25               651,042.25             651,042.25             651,042.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0004, 
contratista:JUAN 
MANUEL VERA 
MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COMAPA,VER, 
monto:651042.25, 
importe_modifica
do:651042.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:311.0}}

{1463464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463504 Proyecto de inversión 1180155.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1180155.21, 
modificado:1180155.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL MECÁNICOS DE PISO - 
408328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408328 S 26 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:12.0, 
meta_modificada:
656.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
MECÁNICOS DE 
PISO, 93210 POZA 
RICA DE HIDALGO, 
POZA RICA DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
MECÁNICOS DE 
PISO, lon:-
97.43016212, 
lat:20.55586968}}

05-04-2018 20-05-2018 1,180,155.21          1,180,155.21            1,180,155.21          1,180,155.21          1,180,155.21          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310033, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GALEPSA S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1188511.13
, 
importe_modifica
do:1188511.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:656.4}}

{1463504/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463567 Proyecto de inversión 1473105.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1473105.36, 
modificado:1473105.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO PARA VIVIENDA 
COL VICENTE HERRERA - 
408389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

131 Poza Rica de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

408389 S 33 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
725.87}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:COLONIA 
VICENTE HERRERA, 
93393 POZA RICA 
DE HIDALGO, POZA 
RICA DE HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA EN LA COL. 
VICENTE HERRERA, 
lon:-97.42442704, 
lat:20.50247525}}

09-04-2018 09-05-2018 1,473,105.36          1,473,105.36            1,473,105.36          1,473,105.36          1,473,105.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPR-
131/DOP/FISMDF-
2018/IA3-
2018301310039, 
contratista:PROYE
CTOS 
EDUSTAFRAN S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE POZA 
RICA DE HIDALGO, 
monto:1479282.87
, 
importe_modifica
do:1473105.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, 
avance:725.87}}

{1463567/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401463696 Proyecto de inversión 373839.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373839.48, 
modificado:373839.48}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE - 408521

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

408521 S 30 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:9, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
DESVIACIÓN 
CARRETERA 
FEDERAL 
TEHUACÁN-
ORIZABA - 
CUMBRES DE 
ACULTZINGO 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 000 + 
2 INTERIOR SN 
RANCHERIA 
CUMBRES DE 
ACULTZINGO, 
00000 CUMBRES 
DE ACULTZINGO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA L, 
lon:-97.34932911, 
lat:18.70936999}}

01-11-2018 15-12-2018 373,839.48             373,839.48               373,839.48             373,839.48             373,839.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060024, 
contratista:ABEL 
ADÁN SILVA 
PÉREZ, 
convocante:MAV6
11201331, 
monto:373839.48, 
importe_modifica
do:373839.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1463696/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401463968 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 
LOS CARRILES ENTRE CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 
VICENTE GUEVARA EN LA 
LOCALIDAD DE TEXIN - 408775

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO VER

408775 S 60 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.49, 
meta_modificada:
0.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:10, 
direccion:CALLE 
LOS CARRILES 
PUEBLO TECZIN, 
91619 TEXÍN, 
TEOCELO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE 
VICENTE 
GUEVARA, CALLE 
ROBERTO SAINZ 
PONIENTE 
LOCALIDAD DE 
TEXIN TEOCELO 
VER., lon:-
97.00515332, 
lat:19.36733364}}

15-01-2018 14-12-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640008, 
contratista:SEMEI 
CONDE OLIVARES, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.49}}

{1463968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464049 Proyecto de inversión 405000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:405000.0, 
modificado:405000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA EN LA ESCUELA 
INTERCULTURAL BILINGUE 
GONZALO AGUIRRE BELTRAN 
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA 
VICENTE VER - 408851

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL 
HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 
DE PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

408851 S 24 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JACARANDAS 
COLONIA 
JARDINES, 95600 
PLAYA VICENTE, 
PLAYA VICENTE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DE LAS 
ROSAS Y AVENIDA 
JARDINES, CALLE 
BUGAMBILIAS SE 
UBICA ATRÁS DEL 
ANTIGUO 
BASURERO, lon:-
95.81957268, 
lat:17.815367}}

23-10-2018 24-12-2018 405,000.00             405,000.00               405,000.00             405,000.00             405,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FISMDF/M13
0/2018/034, 
contratista:SERVICI
OS PARA EL 
COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA MANI 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:405000.0, 
importe_modifica
do:405000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464049/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464081 Proyecto de inversión 561819.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:561819.41, 
modificado:561819.41}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LA CALLE ZARAGOZA PRIMERA 
ETAPA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 408883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

64 Chumatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO DE 
CHUMATLAN

408883 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:423.0, 
meta_modificada:
423.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:64, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ZARAGOZA BARRIO 
CHUMATLÁN, 
93040 
CHUMATLÁN, 
CHUMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MORELOS Y 
CALLE 20 DE 
NOVIEMNRE, 
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMM, lon:-
97.59712031, 
lat:20.20925821}}

05-04-2018 31-05-2018 561,819.41             561,819.41               561,819.41             561,819.41             561,819.41             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCU-LIR-FISM-
DF/2018-30-064-
001, 
contratista:ISAIAS 
VAZQUEZ OLMOS, 
convocante:GOBIE
RNO DE 
CHUMATLAN, 
monto:571698.11, 
importe_modifica
do:571698.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:423.0}}

{1464081/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464154 Proyecto de inversión 229433.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:229433.25, 
modificado:229433.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACION FISICA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MARGARITA 
MASA DE JUAREZ - 408964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408964 S 21 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:233.08, 
meta_modificada:
233.08}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
BOCA DEL MONTE 
COLONIA BOCA 
DEL MONTE, 
94210 BOCA DEL 
MONTE, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN EL JARDIN DE 
NIÑOS 
MARGARITA MASA 
DE JUAREZ QUE SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOCA DEL MONTE 
A, lon:-
96.84835486, 
lat:19.16226461}}

26-03-2018 25-06-2018 229,433.25             229,433.25               229,433.25             229,433.25             229,433.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0010/AD, 
contratista:SANTIA
GO CHICUELLAR 
AGUILAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:230170.19, 
importe_modifica
do:230170.19}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:233.08}}

{1464154/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464160 Proyecto de inversión 429574.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:429574.7, 
modificado:430000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD DE SONORA - 
408976

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

408976 S 99 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:395.35, 
meta_modificada:
395.35}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
SONORA BOCA DEL 
MONTE, 94210 
SONORA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SONORA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA, lon:-
96.63531936, 
lat:19.11190043}}

03-04-2018 20-06-2018 430,000.00             430,000.00               430,000.00             430,000.00             430,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0011, 
contratista:NANCY 
ARELY SAMPIERI 
SEDAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COMAPA,VER, 
monto:430000.0, 
importe_modifica
do:430000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:395.35}}

{1464160/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464200 Proyecto de inversión 374146.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:374146.02, 
modificado:374146.02}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN ESCUELA PREPARATORIA 
TELEBACHILLERATO DE 
JALAPILLA - 409015

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

135 Rafael Delgado Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL 
DELGADO

409015 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
5, localidad:2, 
direccion:AVENIDA 
AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS 
COLONIA 
JALAPILLA, 94410 
JALAPILLA, RAFAEL 
DELGADO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
VENUSTIANO 
CARRANZA Y 
CALLE JOSE MARIA 
MORELOS, 
ENTRANDO POR 
CALZADA SAN JOSE 
DANDO VUELTA A 
MANO , lon:-
97.08749096, 
lat:18.82960872}}

01-06-2018 31-07-2018 374,146.02             374,146.02               374,146.02             374,146.02             374,146.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-FISM2018-
0006, 
contratista:HERNA
NDEZ TRUJILLO 
HUMBERTO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
DELGADO, 
VERACRUZ, 
monto:374146.02, 
importe_modifica
do:374146.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1464200/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464352 Proyecto de inversión 274288 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:274288.0, 
modificado:274288.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 409197

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

409197 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1350.0, 
meta_modificada:
1350.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:5, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.39870453, 
lat:20.42990839}}

15-11-2018 08-12-2018 274,288.00             274,288.00               274,288.00             274,288.00             274,288.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52958, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:274288.0, 
importe_modifica
do:274288.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1350.0}}

{1464352/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464417 Proyecto de inversión 2156999.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2156999.11, 
modificado:2156999.11}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 
MIRADOR SALTILLO MUNICIPIO 
DE SOTEAPAN VER - 409328

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409328 S 73 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:18, 
direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA 
PUEBLO MIRADOR 
SALTILLO, 95924 
MIRADOR 
SALTILLO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
CALLE 
CONSTITUCION, 
CALLE NIÑOS 
HEROES CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CONSTITUCION Y 
NIÑOS HEROES, 
LOCALI, lon:-
94.85431055, 
lat:18.15830258}}

24-05-2018 08-07-2018 2,156,999.11          2,156,999.11            2,156,999.11          2,156,999.11          2,156,999.11          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490029, 
contratista:EFREN 
LUCERO CULEBRO, 
convocante:MUNI
CIPIO SOTEAPAN, 
VER., 
monto:2189474.26
, 
importe_modifica
do:2156999.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:60.0}}

{1464417/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464473 Proyecto de inversión 2301351.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2301351.16, 
modificado:2301351.16}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO EN EL AGEB 
TRESCIENTOS TRECE 
LOCALIDAD DE BUENA VISTA 
MUNICIPIO DE SOTEAPAN VER - 
409402

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

409402 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:52.0, 
meta_modificada:
52.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:5, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
BARRIOS PUEBLO 
BUENA VISTA, 
95905 BUENA 
VISTA, SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ARISTA Y 
CALLE MIGUEL 
ALEMAN, CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
CALLE GUTIEREZ 
BARRIOS ENTRE 
LAS CALLES ARISTA 
MIGUEL ALEMAN, 
M, lon:-
94.93067304, 
lat:18.22244251}}

17-09-2018 03-11-2018 2,301,351.16          2,301,351.16            2,301,351.16          2,301,351.16          2,301,351.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490069, 
contratista:JOSE 
MAYO FRANCISCO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER., 
monto:2301351.16
, 
importe_modifica
do:2301351.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:52.0}}

{1464473/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464563 Proyecto de inversión 711435.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:711435.92, 
modificado:711435.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
PARA COCINA EN LA 
LOCALIDAD DE SONORA - 
409510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

409510 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:40.0, 
meta_modificada:
40.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:34, 
direccion:CALLE 
LOCALIDAD DE 
SONORA , 94210 
SONORA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE SONORA, lon:-
96.63589872, 
lat:19.11188522}}

09-07-2018 26-10-2018 711,435.92             711,435.92               711,435.92             711,435.92             711,435.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0026, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
VER, 
monto:711435.92, 
importe_modifica
do:711435.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:40.0}}

{1464563/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401464842 Proyecto de inversión 356400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:356400.0, 
modificado:356400.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 409734

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

409734 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:69, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
undefined EJIDO 
TEPETLAMPA, 
95085 
TEPETLAMPA, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE TEPETLAMPA 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.8307379, 
lat:18.52081577}}

31-10-2018 31-12-2018 356,400.00             356,400.00               356,400.00             356,400.00             356,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.126, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:356400.0, 
importe_modifica
do:356400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:50.0}}

{1464842/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401464974 Proyecto de inversión 94977.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94977.75, 
modificado:94977.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 
HATO NUEVO - 409835

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

409835 S 14 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:175.01, 
meta_modificada:
175.01}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:36, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
RANCHERIA HATO 
NUEVO, 96136 
HATO NUEVO, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
OBRA UBICADA EN 
12 DIFERENTES 
PUNTO DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.22045504, 
lat:17.87249587}}

22-10-2018 20-11-2018 94,977.75               94,977.75                 94,977.75               94,977.75               94,977.75               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420040, 
contratista:DESAR
ROLLO 
ESTRUCTURAL, 
CIVIL Y ELECTRICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:94977.75, 
importe_modifica
do:94977.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:175.01}}

{1464974/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465027 Proyecto de inversión 1079365.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1079365.45, 
modificado:1079365.45}}

CONSTRUCCION CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN 
PEDRITO MPIO DE SOTEAPAN 
VER - 410250

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

149 Soteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOTEAPAN VER

410250 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
9, localidad:31, 
direccion:CALLE 
VEINTE DE 
NOVIEMBRE 
PUEBLO 
SOTEAPAN, 95900 
SAN PEDRITO, 
SOTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAS FLORES 
Y CALLE PINO 
SUAREZ, CALLE 
ALLENDE CALLE 
LAS FLORES PINO 
SUAREZ, ALLENDE 
EJIDO SAN 
PEDRITO, MPIO DE 
SOTE, lon:-
94.8304278, 
lat:18.15488994}}

15-06-2018 24-07-2018 1,079,365.45          1,079,365.45            1,079,365.45          1,079,365.45          1,079,365.45          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-DF 
2018301490062, 
contratista:AGUILA
R REYES SARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOTEAPAN, VER, 
monto:1000000.0, 
importe_modifica
do:1079365.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1465027/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465134 Proyecto de inversión 463236.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:463236.64, 
modificado:463236.64}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410321

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410321 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1600.0, 
meta_modificada:
1600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:28, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO PUEBLO 
VIEJO, 92650 
PUEBLO VIEJO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO 
ZACUALPAN-
ATIXTACA-
TEXCATEPEC LAS 
OBRAS SE 
ENCUENTRAN A 
MAS O MENOS 30, 
lon:-98.36429144, 
lat:20.46786616}}

31-08-2018 03-10-2018 463,236.64             463,236.64               463,236.64             463,236.64             463,236.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
52980, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:463236.64, 
importe_modifica
do:463236.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1600.0}}

{1465134/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465277 Proyecto de inversión 204545.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:204545.45, 
modificado:204545.45}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME - 410519

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410519 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:625.0, 
meta_modificada:
625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:73, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.43689919, 
lat:20.40159375}}

12-11-2018 07-12-2018 204,545.45             204,545.45               204,545.45             204,545.45             204,545.45             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53057, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:204545.45, 
importe_modifica
do:204545.45}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:625.0}}

{1465277/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465392 Proyecto de inversión 282976 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:282976.0, 
modificado:282976.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO - 410679

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410679 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:128.65, 
meta_modificada:
128.65}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:64, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
TUNDO, 92650 EL 
TUNDO, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO RURAL EL 
PUERTO-LA PEZMA-
PUEBLO NUEVO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN A MAS 
O MENOS 2 H, lon:-
98.3127624, 
lat:20.54212664}}

15-10-2018 17-11-2018 282,976.00             282,976.00               282,976.00             282,976.00             282,976.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980045, 
contratista:ALICIA 
CRUZ PÉÑA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:282976.0, 
importe_modifica
do:282976.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:128.65}}

{1465392/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465421 Proyecto de inversión 356400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:356400.0, 
modificado:356400.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 410714

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

410714 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:23.47, 
meta_modificada:
23.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:36, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO SAN 
AGUSTÍN DEL 
PALMAR, 95080 
SAN AGUSTÍN DEL 
PALMAR, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE SAN AGUSTIN 
DEL PALMAR 
UBICAR EL LUGAR, 
lon:-96.72196241, 
lat:18.51650443}}

31-10-2018 31-12-2018 356,400.00             356,400.00               356,400.00             356,400.00             356,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.130, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:356400.0, 
importe_modifica
do:356400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.47}}

{1465421/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465521 Proyecto de inversión 356400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:356400.0, 
modificado:356400.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 410845

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

410845 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:23.47, 
meta_modificada:
23.47}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:50, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
2 EJIDO EL 
PALMAR [CAMPO 
AGRÍCOLA 
EXPERIMENTAL], 
95080 EL PALMAR 
[CAMPO AGRÍCOLA 
EXPERIMENTAL], 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL P, lon:-
96.76466893, 
lat:18.51355567}}

31-10-2018 31-12-2018 356,400.00             356,400.00               356,400.00             356,400.00             356,400.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.132, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:356400.0, 
importe_modifica
do:356400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:23.47}}

{1465521/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465599 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 410945

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

410945 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:420.0, 
meta_modificada:
420.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:34, 
direccion:CALLE 
S/N PUEBLO 
TLACHICHILQUILL
O, 92650 
TLACHICHILQUILL
O, ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE S/N Y CALLE 
CALLE PRINCIPAL, 
CAMINO CAMINO 
RURAL 
ZACUALPAN-
CARRIZAL CHIFLÓN 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE, 
lon:-98.36109715, 
lat:20.41174175}}

01-10-2018 12-10-2018 150,000.00             150,000.00               150,000.00             150,000.00             150,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53083, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:150000.0, 
importe_modifica
do:150000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:420.0}}

{1465599/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465821 Proyecto de inversión 487500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487500.0, 
modificado:487500.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION Y RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL - 411225

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

62 Chocamán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN DE 
VERACRUZ

411225 S 750 650 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:62, 
localidad:1, 
direccion:VILLA , 
00000 
CHOCAMÁN, 
CHOCAMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REHABILITACION 
DE LINEA DE 
CONDUCCION Y 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.03104096, 
lat:19.01172748}}

16-07-2018 31-12-2018 487,500.00             487,500.00               487,500.00             487,500.00             487,500.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300620036, 
contratista:COMER
CIALIZADORA, 
CONSTRUCTORA & 
OBRA CIVIL 
CONDVER S.A. DE 
C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOCAMAN 
VERACRUZ, 
monto:390000.0, 
importe_modifica
do:390000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465821/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401465903 Proyecto de inversión 2180100 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2180100.0, 
modificado:2180100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO - 
411312

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

6 Acultzingo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACULTZINGO VER

411312 S 160 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:6, 
localidad:7, 
direccion:PROLON
GACION DE CALLE 
CRISTÓBAL COLON 
INTERIOR SN 
COLONIA 
COXOLITLA, 94766 
COXOLITLA DE 
ABAJO, 
ACULTZINGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CAMINO 
NACIONAL Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, 
PROLONGACIÓN 
DE CALLE 
CRISTÓBAL COL, 
lon:-97.24613242, 
lat:18.74512871}}

01-11-2018 15-12-2018 2,180,100.00          2,180,100.00            2,180,100.00          2,180,100.00          2,180,100.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300060030, 
contratista:CONST
RUCTORA ARTECO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ACULTZINGO, 
VER., 
monto:2180100.0, 
importe_modifica
do:2180100.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465903/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401465999 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 411417

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

411417 S 9321 9320 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:1, 
direccion:, 00000 
COMAPA, COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA REALIZADA 
EN LA LOCALIDAD 
DE COMAPA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
96.88813798, 
lat:19.16736501}}

09-04-2018 07-05-2018 160,000.00             160,000.00               160,000.00             160,000.00             160,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0037/AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:160000.0, 
importe_modifica
do:0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1465999/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466770 Proyecto de inversión 290000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290000.0, 
modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CORRAL DE 
PIEDRA - 412331

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

412331 S 149 149 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:9, 
direccion:, 00000 
CORRAL DE PIEDRA 
(CORRALILLO), 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CORRAL DE PIEDRA 
CORRALILLO, lon:-
96.63555629, 
lat:19.08901264}}

16-04-2018 07-05-2018 290,000.00             290,000.00               290,000.00             290,000.00             290,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-
OP/201830043003
8/AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA,VER, 
monto:290000.0, 
importe_modifica
do:290000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401466921 Proyecto de inversión 387720.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:387720.85, 
modificado:387720.85}}

CONSTRUCCION DE AULA 
DIDACTICA EN 
TELEBACHILLERATO TEBACOM 
TECAPA - 412516

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412516 S 14 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TECAPA, 
00000 TECAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA 
CONSTRUCCION 
DEL AULA SE 
LOCALIA EN LA 
LOCALIDAD DE 
TECAPA EN CALLE 
CONOCIDO, lon:-
98.46228103, 
lat:20.7335479}}

02-10-2018 15-12-2018 387,720.85             387,720.85               387,720.85             387,720.85             387,720.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-ADJ-
006/2018, 
contratista:CONSV
HERS, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:387720.85, 
importe_modifica
do:387720.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1466921/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467080 Proyecto de inversión 173388.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:173388.4, 
modificado:173388.4}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
CERRITOS - 412702

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

412702 S 699 698 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:6, 
direccion:, 00000 
CERRITOS, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
CERRITOS, lon:-
96.60957262, 
lat:19.1332776}}

16-04-2018 07-05-2018 173,388.40             173,388.40               173,388.40             173,388.40             173,388.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/ 2018 30 
043 0039/AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:260000.0, 
importe_modifica
do:260000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467080/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467086 Proyecto de inversión 506284.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:506284.16, 
modificado:506284.16}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE CHOCHOTLA - 412711

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

412711 S 63 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
CHOCHOTLA, 
00000 
CHOCHOTLA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LA AMPLIACION 
DE LA RED 
ELECTRICA SE 
LOCALIZA EN LA 
CALLE CONOCIDO, 
lon:-98.51355998, 
lat:20.7385109}}

03-12-2018 12-12-2018 506,284.16             506,284.16               506,284.16             506,284.16             506,284.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760025, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:506284.16, 
importe_modifica
do:506284.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:12.0}}

{1467086/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401467209 Proyecto de inversión 159699.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:159699.49, 
modificado:159699.49}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE BOCA DEL 
MONTE - 412840

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

43 Comapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COMAPA VER

412840 S 2416 2416 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:43, 
localidad:3, 
direccion:, 00000 
BOCA DEL MONTE, 
COMAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
REALIZADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOCA DEL MONTE, 
lon:-96.8352335, 
lat:19.15419745}}

23-04-2018 07-05-2018 159,699.49             159,699.49               159,699.49             159,699.49             159,699.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV-OP/2018 30 
043 0040/AD, 
contratista:CONST
RUCCIONES ISIANA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE COMAPA, 
monto:159699.49, 
importe_modifica
do:159699.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467209/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467266 Proyecto de inversión 285094.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:285094.48, 
modificado:285094.48}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL 
CALLEJON LOS ENCINOS DEL 
BARRIO EL NARANJAL - 412894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

412894 S 48 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.2, 
meta_modificada:
0.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N LOS ENCINOS 
BARRIO OTEAPAN, 
96330 OTEAPAN, 
OTEAPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LAZARO 
CARDENAS Y 
CALLE SIMON 
BLANCO, CALLE 
COLOSIO LA OBRA 
SE UBICA EN LA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS, lon:-
94.67135274, 
lat:17.99928628}}

01-12-2018 15-12-2018 285,094.48             285,094.48               285,094.48             285,094.48             285,094.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FISMDF/
016/2018, 
contratista:OBDULI
A ANGELNA 
VAZQUEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER, 
monto:285094.48, 
importe_modifica
do:285094.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.2}}

{1467266/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467386 Proyecto de inversión 741205.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:741205.1, 
modificado:741205.1}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL 
EMBOCADERO - 413059

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

413059 S 121 103 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:9, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO EL 
EMBOCADERO, 
00000 EL 
EMBOCADERO, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA SE LOCALIZA 
EN DIFERENTES 
CALLES DE LA L, 
lon:-98.38467797, 
lat:20.84871066}}

17-10-2018 14-12-2018 741,205.10             741,205.10               741,205.10             741,205.10             741,205.10             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300760031, 
contratista:DESAR
ROLLADORA DE LA 
MONTAÑA ALTA 
DEL NORTE DE 
VERACRUZ, S.A DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:741205.1, 
importe_modifica
do:741205.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1467386/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467668 Proyecto de inversión 373826.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:373826.21, 
modificado:373826.21}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACION 
JUANITA - 413376

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

413376 S 9 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:CALLE 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
PUEBLO JUANITA, 
96146 ESTACIÓN 
JUANITA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO Y , 
UBICADA EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
95.20988092, 
lat:17.8070867}}

15-10-2018 30-11-2018 373,826.21             373,826.21               373,826.21             373,826.21             373,826.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420096, 
contratista:JOSE 
GABRIEL RAMIREZ 
MATEOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:373826.21, 
importe_modifica
do:373826.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1467668/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467758 Proyecto de inversión 226557.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:226557.16, 
modificado:226557.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 413483

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

413483 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:620.0, 
meta_modificada:
620.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:11, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
PUEBLO EL 
COJOLITE, 92650 
EL COJOLITE, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE 
S/N, CAMINO 
CAMINO A 
TLACHICHILCO LA 
OBRAS SE 
LOCALIZAN EN LA 
LOCALIDAD DE 
COJOLITE EN 
CAMI, lon:-
98.29102436, 
lat:20.50207239}}

19-11-2018 14-12-2018 226,557.16             226,557.16               226,557.16             226,557.16             226,557.16             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53230, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:226557.16, 
importe_modifica
do:226557.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:620.0}}

{1467758/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1969



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401467894 Proyecto de inversión 366597.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:366597.15, 
modificado:366597.15}}

AMPLIACIÓN DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE JOACHIN - 413627

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

413627 S 48 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:300.0, 
meta_modificada:
300.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:42, 
direccion:PUEBLO 
JOACHIN, 95200 
JOACHÍN, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SOLIS Y 
CALLE TABASCO, 
CALLE OAXACA SE 
LOCALIZA AL 
CENTRO NORTE 
DEL MUNICIPIO 
CASI EN LOS 
LIMITES DEL 
MUNICIPIO DE 
TLALIXCOYAN 
ATRAVESANDO LA, 
lon:-96.22835601, 
lat:18.64140989}}

17-07-2018 17-08-2018 366,597.15             366,597.15               366,597.15             366,597.15             366,597.15             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
47015, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:366597.15, 
importe_modifica
do:366597.15}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:300.0}}

{1467894/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401467967 Proyecto de inversión 1206835.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1206835.67, 
modificado:1206835.67}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD COLONIA 
CUAUHTEMOC  MUNICIPIO 
TEPETLÁN VER - 413706

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

166 Tepetlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEPETLÁN VER

413706 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
6, localidad:14, 
direccion:CALLE 
ENTRADA A LA 
LOCALIDAD 
COLONIA 
CUAUHTEMOC 
MUNICIPIO DE 
TEPETLÁN, VER 
INTERIOR 0 S/N 
PUEBLO COLONIA 
CUAUHTEMOC, 
91430 COLONIA 
CUAUHTÉMOC, 
TEPETLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CASA UBICADA EN 
LA ENTRADA A LA 
LOCA, lon:-
96.76240743, 
lat:19.70946936}}

01-11-2018 31-12-2018 1,206,835.67          1,206,835.67            1,206,835.67          1,206,835.67          1,206,835.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:I
R3-2018301660015-
FISMDF-2018, 
contratista:AMBAR 
SUSANA 
PESQUEDA 
MALPICA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPETLAN, VER, 
monto:1206835.67
, 
importe_modifica
do:1206835.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:14.0}}

{1467967/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401468545 Proyecto de inversión 383310.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:383310.9, 
modificado:383310.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA DORMITORIO - 414264

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

198 Zacualpan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZACUALPAN 
VERACRUZ

414264 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:162.72, 
meta_modificada:
162.72}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
8, localidad:1, 
direccion:PROLON
GACION POZO DEL 
ENCINO PUEBLO 
ZACUALPAN, 
92650 
ZACUALPAN, 
ZACUALPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PROL. POZO 
DEL ENCINO Y 
CALLE JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
CAMINO CAMINO 
A TLACHICHILCO 
LAS OBRAS SE 
LOCALIZAN EN , 
lon:-98.34391696, 
lat:20.43234441}}

19-11-2018 20-12-2018 383,310.90             383,310.90               383,310.90             383,310.90             383,310.90             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/MZA/AD/2
018301980090, 
contratista:MÉNDE
Z URBANO DAVID, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZACUALPAN, 
VERACRUZ, 
monto:383310.9, 
importe_modifica
do:383310.9}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:162.72}}

{1468545/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469359 Proyecto de inversión 148987.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148987.04, 
modificado:148987.04}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA LA MARIPOSA - 
415097

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415097 S 9 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:50.0, 
meta_modificada:
50.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:192, 
direccion:RANCHE
RIA LA MARIPOSA, 
95100 LA 
MARIPOSA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL HACIA EL 
SURESTE Y , SE 
ENCUENTRA A UN 
LADO DE LA 
AUTOPISTA QUE 
LLEVA AL SURESTE 
MEXICANO ENTRE 
LAS LOC DEL 
CHISMOSO Y, lon:-
96.14960914, 
lat:18.56922152}}

25-10-2018 30-11-2018 148,987.04             148,987.04               148,987.04             148,987.04             148,987.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740029, 
contratista:ING. 
FRANCISCO 
RAMÓN 
FERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1275033.74
, 
importe_modifica
do:1275033.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:50.0}}

{1469359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469480 Proyecto de inversión 240377.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240377.14, 
modificado:466683.38}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN ZONA RURAL 
SUBURBANA - 415200

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H  
AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

415200 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:15.83, 
meta_modificada:
15.83}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:62, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO - 
CAMINO MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO +00 + 
1 EJIDO POCITOS, 
95093 POCITOS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE POCITOS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.78721857, 
lat:18.70162454}}

26-04-2018 26-06-2018 466,683.38             466,683.38               466,683.38             466,683.38             466,683.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0021.77, 
contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL 
ALRAMO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEZONAPA VER, 
monto:466683.38, 
importe_modifica
do:}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:15.83}}

{1469480/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401469565 Proyecto de inversión 369450 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:369450.0, 
modificado:369450.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
COMUNITARIA CONSTITUCION - 
415308

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 415308 S 54 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TECOLOTLA EL 
TERRERO 
RANCHERIA EL 
TERRERO, 95040 
EL TERRERO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
TECOLOTLA EL 
TERRERO Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA A UN 
COSTADO IZQ, lon:-
96.94302092, 
lat:18.58101027}}

23-04-2018 14-07-2018 369,450.00             369,450.00               369,450.00             369,450.00             369,450.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100105, 
contratista:Arq. 
Hermes Rojas 
Terrazas, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano, 
monto:369450.0, 
importe_modifica
do:369450.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1469565/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469623 Proyecto de inversión 1264609.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1264609.18, 
modificado:1264609.18}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA COL MIRAFLORES - 
415383

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA

415383 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1293.0, 
meta_modificada:
1293.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GIRASOLES 
COLONIA 
MIRAFLORES, 
95118 TIERRA 
BLANCA, TIERRA 
BLANCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GARDENIAS 
Y CALLE 
MARGARITAS, 
CALLE 
JACARANDAS 
DESDE EL CENTRO 
DE LA CIUDAD A 
ESTA COLONIA SE 
ACCEDE SOBRE LA 
AV. I, lon:-
96.36639873, 
lat:18.46527216}}

18-09-2018 19-11-2018 1,264,609.18          1,264,609.18            1,264,609.18          1,264,609.18          1,264,609.18          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FISM-DF-DOP-
2018301740035, 
contratista:AMPLI
ACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS 
ARANO S.A, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TIERRA 
BLANCA, VER., 
monto:1264609.18
, 
importe_modifica
do:1264609.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1293.0}}

{1469623/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469639 Proyecto de inversión 555761.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:555761.29, 
modificado:555761.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
COMUNIDAD EL TERRERO - 
415400

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 415400 S 26 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:19, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
TECOLOTLA EL 
TERRERO 
RANCHERIA EL 
TERRERO, 95040 
EL TERRERO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
TECOLOTLA EL 
TERRERO Y , LA 
OBRA A 
CONSTRUIR SE 
UBICA LA MAYOR 
PARTE A UN , lon:-
96.94169054, 
lat:18.58178316}}

23-04-2018 14-07-2018 555,761.29             555,761.29               555,761.29             555,761.29             555,761.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100106, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:555761.29, 
importe_modifica
do:555761.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1469639/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469695 Proyecto de inversión 149919.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:149919.87, 
modificado:149919.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN ANDADOR 
PEATONAL DE LA COMUNIDAD 
TERRERO MALINCINAPA - 
415453

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 415453 S 220 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:19, 
direccion:ANDADO
R ANDADOR EL 
TERRERO A 
MALINCINAPA 
RANCHERIA EL 
TERRERO, 95040 
EL TERRERO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
ANDADOR 
ANDADOR EL 
TERRERO A 
MALINCINAPA Y , 
LA OBRA A 
CONSTRUIR SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A UN, 
lon:-96.93961988, 
lat:18.58218994}}

02-05-2018 02-06-2018 149,919.87             149,919.87               149,919.87             149,919.87             149,919.87             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100107, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PIEPSER S. A. DE C. 
V., convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:149919.87, 
importe_modifica
do:149919.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

{1469695/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401469973 Proyecto de inversión 554794.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:554794.39, 
modificado:554794.39}}

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA 
CALLE JORGE L TAMAYO Y TRES 
DE MAYO - 415740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

415740 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:0.18, 
meta_modificada:
0.18}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:59, 
direccion:CALLE 
JORGE TAMAYO 
RANCHERIA 
OCELOTA, 95816 
OCELOTA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE JORGE L 
TAMAYO Y CALLE 3 
DE MAYO, CALLE 
20 DE NOVIEMBRE 
EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE JORGE L 
TAMAYO, lon:-
95.28588864, 
lat:18.39814313}}

19-03-2018 28-12-2018 554,794.39             554,794.39               554,794.39             554,794.39             554,794.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/AD/2018/0
072, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
SERVICIOS EL 
MANGUITO S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:545416.25, 
importe_modifica
do:545416.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:0.18}}

{1469973/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470043 Proyecto de inversión 209860.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:209860.39, 
modificado:209860.39}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE LINDERO 
TIHUATLAN VER - 415819

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

415819 S 252 168 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:96, 
direccion:EJIDO 
LINDERO, 92917 
LINDERO, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
FEDERAL Y CALLE 
AQUILES SERDAN, 
ENTRANDO POR LA 
CARRETERA 
FEDERAL 
PASANDO POR 
ABARROTES 
HERNANDEZ A UN 
COSTADO DE 
CIMMYT., lon:-
97.54564084, 
lat:20.49219312}}

03-08-2018 01-09-2018 209,860.39             209,860.39               209,860.39             209,860.39             209,860.39             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
038, 
contratista:RUBEN 
LARA GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:209860.39, 
importe_modifica
do:209860.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470043/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470057 Proyecto de inversión 2169298.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2169298.6, 
modificado:2169298.6}}

CONSTRUCCION  DE SISTEMA  
DE CAPTACION  DE AGUA 
PLUVIAL  CON CISTERNAS EN 
LA COMUNIDAD DE ABALOMA 
CUAUTLA - 415834

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATLAHUILCO

415834 S 150 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:32, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CUAUHTLAMANCA 
- ABALOMA 
CUAUTLA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 750 + 
1 PUEBLO 
ABALOMA 
CUAUTLA, 94830 
ABALOMA 
CUAUTLA, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO 
CUAUHTLAMANCA 
A ABALOMA AL 
KILOMETRO 4 750 , 
lon:-97.07600626, 
lat:18.66808123}}

25-09-2018 14-12-2018 2,169,298.60          2,169,298.60            2,169,298.60          2,169,298.60          2,169,298.60          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-022, 
contratista:ING. 
JORGE DIAZ 
OLMOS, 
convocante:munici
pio de 
atlahuilco,ver., 
monto:2169298.6, 
importe_modifica
do:2169298.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470057/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470153 Proyecto de inversión 190523.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:190523.12, 
modificado:190523.12}}

REHABILITACION  DE LINEA DE 
CONDUCCION  DE AGUA 
POTABLE  EN LA COMUNIDAD  
CAPULTITLA  EYITEPEC - 415932

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

20 Atlahuilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ATLAHUILCO

415932 S 55 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:880.0, 
meta_modificada:
880.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20, 
localidad:41, 
direccion:CAMINO 
TRAMO CAMINO 
ZIHUATEO - 
CAPULTITLA 
EYIITEPEC 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 
undefined + 
undefined PUEBLO 
CAPULTITLA 
EYITEPEC, 94830 
CAPULTITLA 
EYITEPEC, 
ATLAHUILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
ZIHUATEO A 
CAPULTITLA, lon:-
97.11815627, 
lat:18.65865417}}

23-11-2018 15-12-2018 190,523.12             190,523.12               190,523.12             190,523.12             190,523.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP-FISM2018-024, 
contratista:LIC. 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
BENAVIDES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATLAHUILCO,VER., 
monto:190523.12, 
importe_modifica
do:190523.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:880.0}}

{1470153/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470501 Proyecto de inversión 1400097.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 
prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:1105000.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:295097.72, 
modificado:295097.72}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOCALIDAD DE EL 
MAGUEY SABANA GRANDE - 
416268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TANTOYUCA 
VER

416268 S 28 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
132.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:136, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA 
MAGUEY SABANA 
GRANDE, 92100 EL 
MAGUEY SABANA 
GRANDE, 
TANTOYUCA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
ESCOLAR EN 
ESCUELA 
PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA 
EN LA LOCALIDAD 
DE EL MAG, lon:-
98.10480225, 
lat:21.20390222}}

01-01-2018 30-11-2018 295,097.72             295,097.72               295,097.72             295,097.72             295,097.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FISMDF-
2018301550743, 
contratista:LUIS 
ALBERTO 
VAZQUEZ SILVA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1400097.72
, 
importe_modifica
do:1400097.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:132.0}}

{1470501/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470692 Proyecto de inversión 376485.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:376485.26, 
modificado:376485.26}}

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE ESTACION 
JUANITA - 416505

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

416505 S 78 82 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:40, 
direccion:CALLE 
CONSTITUCION 
PUEBLO JUANITA, 
96146 ESTACIÓN 
JUANITA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CONSTITUCION Y 
CALLE 
FERROCARRIL, 
CALLE AVILA 
CAMACHO 
UBICADA 
PASANDO LA 
CARRETERA, lon:-
95.22613136, 
lat:17.81355808}}

10-08-2018 06-09-2018 376,485.26             376,485.26               376,485.26             376,485.26             376,485.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420212, 
contratista:RIGOBE
RTO RAMIREZ 
TADEO, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:376485.26, 
importe_modifica
do:376485.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1470692/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401470697 Proyecto de inversión 493739.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:493739.88, 
modificado:493739.88}}

MEJORAMIENTO DE CANAL DE 
DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE 
AMADO NERVO ENTRE 
CUAUHTEMOC Y PRIVADA 
LOPEZ MATEOS - 416508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
VEGA DE 
ALATORRE

416508 S 190 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:270.0, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
COLONIA LA 
DEPORTIVA, 93960 
VEGA DE 
ALATORRE, VEGA 
DE ALATORRE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
CUAUHTEMOC Y 
PRIVADA LOPEZ 
MATEOS, CALLE 
TERMOPILAS LA 
CALLE EN LA CUAL 
SE REALIZARA LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA, lon:-
96.64527486, 
lat:20.03211305}}

19-11-2018 21-12-2018 493,739.88             493,739.88               493,739.88             493,739.88             493,739.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVAFISMDF-
2018301920064/6
5DOP58, 
contratista:MONSE
RRAT BENAVIDES 
MURRIETA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
VEGA DE 
ALATORRE, 
monto:546481.92, 
importe_modifica
do:546481.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.0}}

{1470697/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401470930 Proyecto de inversión 2969610.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2969610.25, 
modificado:2969610.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE VICENTE SUÁREZ 
ENTRE LA CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS Y LA CALLE AURELIO 
BALLADOS - 416777

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

416777 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2181.0, 
meta_modificada:
2181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:81, 
direccion:CALLE 
VICENTE SUAREZ 
COLONIA 
CARAVACA, 95814 
SIHUAPAN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
SUAREZ Y CALLE 
LAZARO 
CARDENAS, CALLE 
AURELIO 
BALLADOS EL 
PROYECTO SE 
ENCUENTRA 
UBICADO EN LA 
CALLE VICEN, lon:-
95.17777871, 
lat:18.43853525}}

19-03-2018 28-12-2018 2,969,610.25          2,969,610.25            2,969,610.25          2,969,610.25          2,969,610.25          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/01
02, 
contratista:CONST
RUCTORA 
ANTOMAR, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:2603190.93
, 
importe_modifica
do:2603190.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2181.0}}

{1470930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471211 Proyecto de inversión 999898.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999898.02, 
modificado:999898.02}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EL EDEN - 
417062

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417062 S 246 246 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:36, 
direccion:CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO PUEBLO 
EL EDÉN, 93540 EL 
EDÉN, PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CALLE SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ, 
REHABILITACION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
EL , lon:-
97.31221975, 
lat:20.28099146}}

17-10-2018 30-11-2018 999,898.02             999,898.02               999,898.02             999,898.02             999,898.02             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240828, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1000000.01
, 
importe_modifica
do:999898.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471211/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401471335 Proyecto de inversión 999991.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:999991.68, 
modificado:999991.68}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE PASO DEL 
CORREO - 417182

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

417182 S 608 609 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:73, 
direccion:CALLE 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO PASO DEL 
CORREO, 93538 
PASO DEL CORREO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
LUIS DONALDO 
COLOSIO, 
REHABILITACION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE 
PASO , lon:-
97.27033434, 
lat:20.31996479}}

17-10-2018 30-11-2018 999,991.68             999,991.68               999,991.68             999,991.68             999,991.68             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240830, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:1000000.01
, 
importe_modifica
do:999991.68}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1471335/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401472138 Proyecto de inversión 1139481.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1139481.37, 
modificado:1139481.37}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE FURBEROS 
PRIMERA ETAPA - 418069

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 418069 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:9, 
direccion:EJIDO 
FURBEROS, 93173 
FURBEROS, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CALLE QUE 
CONDUCE HACIA 
EL CAMPO DE LA 
LOCALIDAD DE 
FURBEROS, lon:-
97.52981312, 
lat:20.37124944}}

26-03-2018 30-11-2018 1,139,481.37          1,139,481.37            1,139,481.37          1,139,481.37          1,139,481.37          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0302, 
contratista:HG 
Construcción y 
Mantenimiento 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1139510.89
, 
importe_modifica
do:1139481.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1472138/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401472676 Proyecto de inversión 334318.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:334318.38, 
modificado:334318.38}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA 
TELEBACHILLERATO OHUAPAN 
CLAVE  DE LA LOCALIDAD DE 
OHUAPAN - 418933

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

418933 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:7, 
direccion:CALLE 
CARRETERA A 
TOTUTLA 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
TLALTETELA, 
94020 OHUAPAN, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
XALAPA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, CALLE 
AXOYATLA DE LA 
CABECERA A 12 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUEN, lon:-
96.9859933, 
lat:19.2540922}}

23-03-2018 26-06-2018 334,318.38             334,318.38               334,318.38             334,318.38             334,318.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-AD-
2018300240002/1
1, 
contratista:CONST
RUCTORA 
YESHMIR SA DE 
CV, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALTETELA, 
monto:334318.38, 
importe_modifica
do:334318.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1472676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473109 Proyecto de inversión 298947.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:298947.98, 
modificado:298947.98}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE VILLA NUEVA 
MUNICIPIO DE ISLA VER - 
419414

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

419414 S 21 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:601, 
direccion:CARRETE
RA ESTATAL LIBRE 
179 TRAMO 
SANTIAGO TUXTLA 
- PLAYA VICENTE 
KILÓMETRO 16 
KILÓMETRO 16 + 
200 EJIDO VILLA 
NUEVA, 00000 
VILLA NUEVA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA A TRAVES 
DE LA CARRETERA 
E, lon:-
95.55667246, 
lat:18.31017788}}

10-04-2018 30-05-2018 298,947.98             298,947.98               298,947.98             298,947.98             298,947.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0042-2018, 
contratista:GABRIE
L GARCIA GOMEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA, 
monto:298947.98, 
importe_modifica
do:298947.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473109/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473187 Proyecto de inversión 1398412.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1398412.3, 
modificado:1398412.3}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN DIVERSAS 
CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 419479

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

419479 S 894 858 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:545.0, 
meta_modificada:
600.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE NORTE 6 
INTERIOR S/N 
COLONIA CENTRO, 
94440 ATZACAN, 
ATZACAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA NORTE 6 
Y CALLE ORIENTE 
11, CALLE ORIENTE 
7 DEL PARQUE 
CENTRAL AL 
ORIENTE SOBRE 
ORIENTE 1 LLEGAR 
A NORTE 6 DAR V, 
lon:-97.08120966, 
lat:18.9117478}}

30-08-2018 30-10-2018 1,398,412.30          1,398,412.30            1,398,412.30          1,398,412.30          1,398,412.30          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-FI-0029-012, 
contratista:EMIGDI
O MORAN 
MEDORIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:1744944.74
, 
importe_modifica
do:1398412.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:600.0}}

{1473187/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473246 Proyecto de inversión 968678.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:968678.88, 
modificado:968678.88}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
LOS CARRILES - 419534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419534 S 180 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:2027.0, 
meta_modificada:
2027.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA COLONIA 
LOS CARRILES, 
91480 ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON LAS 
AGUILAS Y CALLE 5 
DE FEBRERO, 
UBICADA EN 
BOULEVARD 2000 
EN LA COLONIA 
LOS CARRILES CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO., lon:-
96.6152357, 
lat:19.50837604}}

04-07-2018 14-12-2018 968,678.88             968,678.88               968,678.88             968,678.88             968,678.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0007, 
contratista:INGENI
ERIA APLICADA Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTONICO
S S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:968678.88, 
importe_modifica
do:968678.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:2027.0}}

{1473246/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473439 Proyecto de inversión 953909.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:953909.72, 
modificado:953909.72}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
EN ESCUELA PRIMARIA 
GENERAL MIGUEL ALEMAN - 
419740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

147 Soledad Atzompa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOLEDAD 
ATZOMPA VER

419740 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
7, localidad:1, 
direccion:CARRETE
RA MUNICIPAL 
LIBRE 94770 
TRAMO SOLEDAD 
ATZOMPA - 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
KILÓMETRO 0 + 50 
PUEBLO SOLEDAD 
ATZOMPA, 94774 
SOLEDAD 
ATZOMPA, 
SOLEDAD 
ATZOMPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CALLE PRINCIPAL 
LOCA, lon:-
97.15174488, 
lat:18.75564907}}

15-10-2018 15-12-2018 953,909.72             953,909.72               953,909.72             953,909.72             953,909.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/20183014
70089, 
contratista:OBRAS 
DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA S. A. DE 
C. V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE SOLEDAD 
ATZOMPA, VER., 
monto:953909.72, 
importe_modifica
do:953909.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1473439/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401473495 Proyecto de inversión 853759.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:853759.64, 
modificado:853759.64}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL - 
419795

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

419795 S 100 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:23, 
direccion:CAMINO 
TRAMO LOS 
IDOLOS - 
CARRETERA EL 
DIAMANTE 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 PUEBLO LOS 
ÍDOLOS, 91487 LOS 
ÍDOLOS, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
CAMINO TRAMO 
LOS IDOLOS-
CARRETERA EL 
DIAMANTE KM 
0500.00 EN , lon:-
96.51748704, 
lat:19.41734171}}

04-07-2018 14-12-2018 853,759.64             853,759.64               853,759.64             853,759.64             853,759.64             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0011-1, 
contratista:CONST
RUCTORA CCIDEC 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:790004.01, 
importe_modifica
do:853759.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:150.0}}

{1473495/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473703 Proyecto de inversión 183329.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:183329.57, 
modificado:183329.57}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 
ELECTRICA DE BAJA  TENSION 
EN EL AREA DONDE SE UBIOCA 
EL JARDIN DE NIÑOS JEAN 
PIAGET CLAVE EN TAMPICO 
ALTO VER - 420009

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TAMPICO ALTO 
VER

420009 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLEJON IMSS 
COLONIA 
TAMPICO ALTO 
CENTRO, 92050 
TAMPICO ALTO, 
TAMPICO ALTO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
FRENTE A CLINICA 
IMSS , lon:-
97.80088876, 
lat:22.10998214}}

01-04-2018 15-12-2018 183,329.57             183,329.57               183,329.57             183,329.57             183,329.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520018, 
contratista:MARIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, VER., 
monto:183329.57, 
importe_modifica
do:183329.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1473703/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473798 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE HUIZTIPAN - 
420087

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420087 S 481 411 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:10, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
HUIZTIPAN, 00000 
HUITZTIPAN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.36283771, 
lat:20.83531493}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473798/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473844 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE PAHUAYO 
GRANDE - 420130

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420130 S 82 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO PAHUAYO 
GRANDE, 00000 
PAHUAYO 
GRANDE, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.32718686, 
lat:20.81542999}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1473844/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401473885 Proyecto de inversión 403258.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:403258.79, 
modificado:864908.4}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ADALBERTO TEJEDA ENTRE LAS 
CALLES PUERTO MEXICO Y 
GENERAL CHARIS COLONIA 
EJIDO TACOTENO - 420167

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420167 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:746.5, 
meta_modificada:
746.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
ADALBERTO 
TEJEDA COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE URSULO 
GALVAN Y CALLE 
JOSE MARIA LA 
FRAGUA, OBRA EN 
CALLE ADALBERTO 
TEJEDA Y JOSE 
MARIA LA FRAGUA 
CERCA DEL 
PARQUE T, lon:-
94.52510238, 
lat:18.00748008}}

03-07-2018 01-10-2018 864,908.40             864,908.40               864,908.40             864,908.40             864,908.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
008/2018, 
contratista:THAMI
CH S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1942090.83
, 
importe_modifica
do:1942090.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:746.5}}

{1473885/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474052 Proyecto de inversión 178998.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:178998.44, 
modificado:178998.44}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES DE CONCRETO ZONA 
SIERRA C - 420332

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

173 Tezonapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEZONAPA

420332 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:12.0, 
meta_modificada:
12.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
3, localidad:62, 
direccion:EJIDO 
POCITOS, 95093 
POCITOS, 
TEZONAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN LA LOCALIDAD 
DE POCITOS 
UBICAR EL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS, 
lon:-96.78670359, 
lat:18.7007709}}

31-10-2018 31-12-2018 178,998.44             178,998.44               178,998.44             178,998.44             178,998.44             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF201830173
0125.138, 
contratista:MARIO 
IVAN CARDEÑA 
ORTEGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:178998.44, 
importe_modifica
do:178998.44}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:12.0}}

{1474052/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401474072 Proyecto de inversión 34963.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34963.14, 
modificado:34963.14}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE TECAPA - 
420347

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420347 S 430 419 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:6.0, 
meta_modificada:
6.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:17, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO TECAPA, 
00000 TECAPA, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.4630106, 
lat:20.7326649}}

03-12-2018 19-12-2018 34,963.14               34,963.14                 34,963.14               34,963.14               34,963.14               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:6.0}}

{1474072/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474294 Proyecto de inversión 40790.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40790.33, 
modificado:40790.33}}

MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE ILAMATLAN - 
420552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

76 Ilamatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN 
VER

420552 S 376 341 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:76, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
CONOCIDO 
PUEBLO 
ILAMATLAN, 92620 
ILAMATLÁN, 
ILAMATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CONOCIDO 
Y , LAS 
LUMINARIAS SE 
LOCALIZAN EN 
DIFERENTES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
98.44244081, 
lat:20.78090808}}

03-12-2018 19-12-2018 40,790.33               40,790.33                 40,790.33               40,790.33               40,790.33               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MIL-FISM-LIR-
010/2018, 
contratista:GRUPO 
COMERCIAL Y 
CONSTRUCTOR 
FRASELU S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ILAMATLAN, 
monto:932350.0, 
importe_modifica
do:932350.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1474294/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474397 Proyecto de inversión 562267.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:562267.75, 
modificado:562263.89}}

CONSTRUCCION DE TECHOS DE 
LAMINA DE ZINC LOCALIDAD 
SANTA FE - 420637

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

420637 S 108 111 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1683.0, 
meta_modificada:
1683.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:90, 
direccion:CALLE 
ALBERTO 
CONTRERAS 
VALENCIA 
RANCHERIA SANTA 
FE, 92686 SANTA 
FE, IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALLENTE Y CALLE 
24 DE FEBRERO, 
CALLE 5 DE MAYO 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD SANTA 
FE MUNC, lon:-
97.94619568, 
lat:20.83304978}}

16-10-2018 28-12-2018 562,263.89             562,263.89               562,263.89             562,263.89             562,263.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0150_AD_62_C116
, contratista:JOSÉ 
VICTOR 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:562263.89, 
importe_modifica
do:562263.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1683.0}}

{1474397/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401474755 Proyecto de inversión 4718918.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4718918.03, 
modificado:4718918.02}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS ALTOS - 
420946

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

25 Ayahualulco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

420946 S 750 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:319.0, 
meta_modificada:
319.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:25, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
Y ZARAGOZA 
PUEBLO LOS 
ALTOS, 91260 LOS 
ALTOS, 
AYAHUALULCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
CALLE URSULO 
GALVAN, LA OBRA 
SE LOCALIZA 
ENTRE LAS CALLES 
EMILIANO ZAPATA 
Y ZARAGOZA, lon:-
97.20349259, 
lat:19.44712177}}

01-10-2018 28-12-2018 4,718,918.02          4,718,918.02            4,718,918.02          4,718,918.02          4,718,918.02          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FISMDF/201
8/0018, 
contratista:INMOB
ILIARIA 
FRANKTOM S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
AYAHUALULCO, 
VER., 
monto:4718918.03
, 
importe_modifica
do:4718918.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:319.0}}

{1474755/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475293 Proyecto de inversión 1470591.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1470591.38, 
modificado:1470591.38}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
CAMINO ALBAMEX ENTRE 
MARIANO ESCOBEDO Y FCO 
GONZALEZ BOCANEGRA 
COLONIA INSURGENTES NORTE 
- 421486

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421486 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:494.6, 
meta_modificada:
495.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CAMINO ALBAMEX 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CAMINO 
ALBAMEX Y CALLE 
MARIANO 
ESCOBEDO, 
BRECHA 
FRANCISCO 
GONZLAEZ 
BOCANEGRA OBRA 
EN CALLE CAMINO 
ALBAMEX ENT, 
lon:-94.57229761, 
lat:18.00716739}}

03-07-2018 06-09-2018 1,470,591.38          1,470,591.38            1,470,591.38          1,470,591.38          1,470,591.38          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
0016/2018, 
contratista:PEDRO 
YUSSEF 
MOCTEZUMA 
GERMANOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1265827.14
, 
importe_modifica
do:1265827.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:495.0}}

{1475293/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401475349 Proyecto de inversión 525271.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:525271.23, 
modificado:283727.78}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - 421549

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

421549 S 29 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:67, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
EJIDO JOSEFA 
ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ 
TABASQUITO, 
00000 JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ 
(TABASQUITO), 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
UBICA SOBRE LA 
CALLE PRINCIPAL 
DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.77995773, 
lat:20.83878744}}

02-10-2018 15-12-2018 283,727.78             283,727.78               283,727.78             283,727.78             283,727.78             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600066, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:283727.78, 
importe_modifica
do:283727.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:3.0}}

{1475349/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475564 Proyecto de inversión 293552.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:293552.11, 
modificado:293552.11}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA 
BELISARIO DOMINGUEZ LOMA 
DE ORO - 421772

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

73 Hueyapan de 
Ocampo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

421772 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:73, 
localidad:27, 
direccion:CALLE 
BELIZARIO 
DOMINGUEZ 
PUEBLO LOMA DE 
ORO, 95863 LOMA 
DE ORO, 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BARTOLO 
ESCRIBANO Y 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
EN LA LOCALIDAD 
DE LOMA DE ORO 
SE REALIZA LA 
CONSTRUCCION 
DE , lon:-
95.23659849, 
lat:18.27439664}}

04-06-2018 02-08-2018 293,552.11             293,552.11               293,552.11             293,552.11             293,552.11             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HUEY/FISMDF/007
8/18, 
contratista:CONSO
RCIO INDUSTRIAL 
CAZGLO, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER., 
monto:290525.61, 
importe_modifica
do:293552.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1475564/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475611 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN 
LA LOCALIDAD DE VISTA 
HERMOSA - 421815

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

421815 S 3 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
VISTA HERMOSA 
PUEBLO 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 91620 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
VISTA HERMOSA 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.98816807, 
lat:19.32955848}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00               60,000.00                 60,000.00               60,000.00               60,000.00               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-030-
IR/18, 
contratista:VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GARCÍA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1680000.0, 
importe_modifica
do:1680000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

{1475611/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401475949 Proyecto de inversión 4650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4650000.0, 
modificado:4650000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 
422102

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422102 S 204 196 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:3757.5, 
meta_modificada:
3757.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:32, 
direccion:CALLE 
CAMINO 
PRINCIPAL DE 
ACCESO A 
CHUNIAPAN DE 
ARRIBA PUEBLO 
CHUNIAPAN DE 
ARRIBA, 95805 
CHUNIAPAN DE 
ARRIBA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IGNACIO 
ALTAMIRANO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
PRINCIPAL , lon:-
95.1824594, 
lat:18.34935532}}

19-03-2018 28-12-2018 4,650,000.00          4,650,000.00            4,650,000.00          4,650,000.00          4,650,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
35, 
contratista:SERVICI
OS 
ADMINISTRATIVOS  
TECNICOS Y DE 
COMERCIALIZACIO
N SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:4458845.2, 
importe_modifica
do:4458845.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:3757.5}}

{1475949/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476192 Proyecto de inversión 1462479.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1462479.78, 
modificado:1462479.78}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
CINCO DE MAYO ENTRE LAS 
CALLES REVOLUCIÓN Y 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ - 
422340

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

141 San Andrés 
Tuxtla

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA VER

422340 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:641.0, 
meta_modificada:
641.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
1, localidad:1, 
direccion:CALLE 5 
DE MAYO 
COLONIA SAN 
ANDRES TUXTLA 
CENTRO, 95700 
SAN ANDRÉS 
TUXTLA, SAN 
ANDRÉS TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 5 DE MAYO 
Y CALLE 
REVOLUCIÓN, 
CALLE HERNANDEZ 
Y HERNANDEZ LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA , 
lon:-95.21539284, 
lat:18.44761157}}

19-03-2018 28-12-2018 1,462,479.78          1,462,479.78            1,462,479.78          1,462,479.78          1,462,479.78          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HASAT/IR/2018/00
13, 
contratista:MIGUE
L ANGEL CEBRIAN 
BARRIERE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA, 
VER., 
monto:1558446.38
, 
importe_modifica
do:1462479.78}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:641.0}}

{1476192/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476200 Proyecto de inversión 2938296.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2938296.92, 
modificado:2938296.92}}

CONST DE COLECTOR PLUVIAL 
EN LA AV ABEL MAZA DGUEZ 
TRAMO DE LA CALLE 
PRIMAVERA A FCO JAVIER 
CLAVIJERO EN LA COL OBRERA 
DEL MUNICIPIO DE - 422346

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422346 S 250 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:179.0, 
meta_modificada:
179.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ABEL MAZA 
DOMINGUEZ 
COLONIA OBRERA, 
95648 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRIMAVERA 
Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO, 
AVENIDA FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
A ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA 
AVENIDA RAUL 
SANDOVA, lon:-
95.53749168, 
lat:18.03581907}}

01-10-2018 10-12-2018 2,938,296.92          2,938,296.92            2,938,296.92          2,938,296.92          2,938,296.92          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-FISMDF-
0045-2018, 
contratista:GUADA
LUPE CALDERON 
PEREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:2923296.92
, 
importe_modifica
do:2938296.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:179.0}}

{1476200/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476261 Proyecto de inversión 2008800.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2008800.72, 
modificado:2008800.72}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE MANUEL MARIA 
CONTRERAS SEGUNDA ETAPA - 
422418

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 422418 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:13, 
direccion:EJIDO 
MANUEL MARÍA 
CONTRERAS, 
93175 MANUEL 
MARÍA 
CONTRERAS, 
COATZINTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
CALLES ALEDAÑAS 
AL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA 
COMUNIDAD DE 
MANUEL MARI, 
lon:-97.48152626, 
lat:20.45042598}}

26-03-2018 30-11-2018 2,008,800.72          2,008,800.72            2,008,800.72          2,008,800.72          2,008,800.72          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FISMDF
/2018-0314, 
contratista:Valeria
no García Gómez, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1998800.72
, 
importe_modifica
do:2008800.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1476261/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476281 Proyecto de inversión 236893.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:236893.96, 
modificado:236893.96}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA COLONIA EJIDO 
SABANETA - 422435

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

142 San Juan 
Evangelista

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
EVANGELISTA

422435 S 27 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:452.06, 
meta_modificada:
452.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
2, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LOPEZ PORTILLO 
PUEBLO 
SABANETA, 96124 
SAN JUAN 
EVANGELISTA, SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOPEZ 
PORTILLO Y , 
UBICADA CERCA 
DEL CAMPO DE 
BEISBOL, lon:-
95.13141481, 
lat:17.89060765}}

01-11-2018 30-11-2018 236,893.96             236,893.96               236,893.96             236,893.96             236,893.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301420224, 
contratista:VALEN
TIN TADEO 
SANCHEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO SAN JUAN 
EVANGELISTA, 
monto:236893.96, 
importe_modifica
do:236893.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:452.06}}

{1476281/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476344 Proyecto de inversión 581144.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:581144.12, 
modificado:581144.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE CAPULTITLA - 
422489

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 422489 S 22 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:39, 
direccion:CALLE 
CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A 
CAPULTITLA 
RANCHERIA 
CAPULTITLA, 
00000 
CAPULTITLA, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
PRINCIPAL QUE VA 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL A , lon:-
96.97693574, 
lat:18.58615313}}

06-08-2018 27-10-2018 581,144.12             581,144.12               581,144.12             581,144.12             581,144.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100148, 
contratista:DESAP
ATH S. DE R. L. DE 
C. V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VER., 
monto:581144.12, 
importe_modifica
do:581144.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:7.0}}

{1476344/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476361 Proyecto de inversión 1452830.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1452830.4, 
modificado:1452830.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 422508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422508 S 120 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1575.0, 
meta_modificada:
1575.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:1, 
direccion:PUEBLO 
VILLA ALDAMA, 
91340 VILLA 
ALDAMA, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS SE 
REALIZO EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD POR 
LO QUE NO EXISTE 
UNA DIRECCIÓN 
EN ESPECÍFICA, 
lon:-97.22294811, 
lat:19.64871042}}

28-05-2018 09-08-2018 1,452,830.40          1,452,830.40            1,452,830.40          1,452,830.40          1,452,830.40          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
001/2018-30-194-
0014, 
contratista:FERNA
NDO MARCOS 
ORTIZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:1452830.4, 
importe_modifica
do:1452830.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1575.0}}

{1476361/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476509 Proyecto de inversión 542467.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:542467.48, 
modificado:542467.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA  CALLE 
AMPLIACION JOSE 
VASCONCELOS DE LA COLONIA 
AZTECA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL TIHUATLAN VER - 
422612

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422612 S 72 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:361.0, 
meta_modificada:
361.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
JOSE 
VASCONCELOS 
EJIDO AZTECA, 
92934 TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BUENOS 
AIRES Y CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, A 5 KM 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMANDO CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE 
ATRAS DEL CAMPO 
S, lon:-
97.53070978, 
lat:20.71303828}}

23-04-2018 22-05-2018 542,467.48             542,467.48               542,467.48             542,467.48             542,467.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
059, 
contratista:GUILLE
RMO ISLAS 
GODINEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:542467.48, 
importe_modifica
do:542467.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:361.0}}

{1476509/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476570 Proyecto de inversión 279501.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:279501.56, 
modificado:279501.56}}

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CBTA  CLAVE  
DE LA COLONIA AZTECA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 422661

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422661 S 120 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
HERNAN CORTEZ 
EJIDO AZTECA, 
92934 TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE A BONFIL Y 
CALLE MIGUEL 
CERVANTES, A 2 
KILOMETROS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
TOMAR CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
HASTA LLEGAR A 5 
DE M, lon:-
97.53188459, 
lat:20.71045917}}

02-05-2018 26-05-2018 279,501.56             279,501.56               279,501.56             279,501.56             279,501.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
062, 
contratista:HG 
CONTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:279501.56, 
importe_modifica
do:279501.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1476570/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476578 Proyecto de inversión 545110.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:545110.32, 
modificado:545110.32}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE ALDAMA ENTRE AV 
CARRANZA Y AV OBREGON - 
422665

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

422665 S 55 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:850.0, 
meta_modificada:
850.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
ALDAMA INTERIOR 
SN SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
CARRANZA Y 
AVENIDA 
OBREGON, CALLE 
ALDAMA ENTRE 
AVENIDAS 
CARRANZA Y 
OBREGON, lon:-
97.27362615, 
lat:18.80687034}}

01-10-2018 15-11-2018 545,110.32             545,110.32               545,110.32             545,110.32             545,110.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990038, 
contratista:ANGEL 
AMADOR AUDEL, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:545110.32, 
importe_modifica
do:545110.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:850.0}}

{1476578/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476648 Proyecto de inversión 485079.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:485079.25, 
modificado:485079.25}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
AGUSTÍN MELGAR DEL SECTOR 
DOS DE LA COMUNIDAD DE 
TOTOLAPA  TIHUATLAN VER - 
422715

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

422715 S 60 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:260.5, 
meta_modificada:
260.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:75, 
direccion:CALLE 
AGUSTIN MELGAR 
EJIDO TOTOLAPA, 
92917 TOTOLAPA, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SIMON 
BOLIVAR Y CALLE 
POZO 41, A 30 
MINUTOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
RECORRIENDO 21 
KILOMETROS 
SOBRE EL 
LIBRAMIENTO 
MARTINE, lon:-
97.47806307, 
lat:20.55194189}}

04-06-2018 08-07-2018 485,079.25             485,079.25               485,079.25             485,079.25             485,079.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTI-AD-FISM-
DF/2018/30/175/0
063, 
contratista:EVELYN 
CRUZ VELAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:485079.25, 
importe_modifica
do:485079.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:260.5}}

{1476648/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476693 Proyecto de inversión 900800.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:900800.32, 
modificado:900800.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME - 422749

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

422749 S 70 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:980.0, 
meta_modificada:
980.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
CRUZ BLANCA, 
91345 CRUZ 
BLANCA, VILLA 
ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZÓ LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS EN 
VARIOS PUNTOS 
DE LA LOCALIDAD 
POR LO QUE NO 
EXISTE UNA 
DIRECCIÓN ES 
ESPECÍFICA., lon:-
97.16759402, 
lat:19.63701949}}

02-07-2018 02-10-2018 900,800.32             900,800.32               900,800.32             900,800.32             900,800.32             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
003/2018-30-194-
0017, 
contratista:FERNA
NDO MARCOS 
ORTIZ MORALES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA, 
monto:900800.32, 
importe_modifica
do:900800.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:980.0}}

{1476693/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401476730 Proyecto de inversión 3296761.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3296761.14, 
modificado:3296761.14}}

CONST DE LA PRIMERA ETAPA 
DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA 
CALLE NACAXTLE ENTRE LA 
PRIMERO DE MAYO Y LA AV 
ABEL M DGUEZ DE LA COL 
LIMON DE GRRO - 422782

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

77 Isla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ISLA VER

422782 S 250 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:235.0, 
meta_modificada:
235.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:77, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
NACAXTLE 
COLONIA LIMÓN 
DE GUERRERO, 
95648 ISLA, ISLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA PRIMERO 
DE MAYO Y 
AVENIDA ABEL 
MAZA 
DOMINGUEZ, 
CALLE FRESNO A 
ESTA OBRA SE 
LLEGA POR LA AV 
RAUL SANDOVAL A 
LA ALTURA DE 
AURRE, lon:-
95.53707009, 
lat:18.03706965}}

01-10-2018 10-12-2018 3,296,761.14          3,296,761.14            3,296,761.14          3,296,761.14          3,296,761.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CON-MIV-
FISMDF0046-2018, 
contratista:C. 
ALEJANDRO 
EDMUNDO 
HERNANDEZ 
SOLER, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ISLA VER, 
monto:3277968.48
, 
importe_modifica
do:3294761.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:235.0}}

{1476730/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401476828 Proyecto de inversión 410098.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:410098.72, 
modificado:410098.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA VIVIENDA - 
422883

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

422883 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:31, 
direccion:CALLE 
BENITO JUÁREZ 
EJIDO CERRO DEL 
PLUMAJE, 00000 
CERRO DEL 
PLUMAJE, ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE 
PRINCIPAL, SE 
ENCUENTRA 
UBICADOS SOBRE 
LA CALLE DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA DE LA C, 
lon:-97.77594138, 
lat:20.98844333}}

02-10-2018 15-12-2018 410,098.72             410,098.72               410,098.72             410,098.72             410,098.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-IR-FISM-DF-
2018301600277-
0284, 
contratista:VISALM
A GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS SA DE 
CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPACHE, 
monto:615148.08, 
importe_modifica
do:615148.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:4.0}}

{1476828/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477071 Proyecto de inversión 492479.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:492479.56, 
modificado:492479.56}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN LA COLONIA LOS 
CARRILES - 423095

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423095 S 100 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:11.0, 
meta_modificada:
11.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:1, 
direccion:BOULEV
ARD 2000 
COLONIA LOS 
CARRILES, 91480 
ACTOPAN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 
CALLE 5 DE 
FEBRERO, CALLE 
INDEPENDENCIA 
LA COLONIA ESTA 
CERCA DEL 
ENTRONQUE DE 
ACCESO HACIA 
ACTOPAN POR LA , 
lon:-96.61516323, 
lat:19.50797562}}

04-07-2018 14-12-2018 492,479.56             492,479.56               492,479.56             492,479.56             492,479.56             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0020, 
contratista:I C & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:492479.56, 
importe_modifica
do:492479.56}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:11.0}}

{1477071/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477132 Proyecto de inversión 896526.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:896526.96, 
modificado:896526.96}}

AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE 
GUADALUPE VICTORIA - 423140

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423140 S 30 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:14.0, 
meta_modificada:
14.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:4, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
CARRETERA 
VERACRUZ-
URSULO GALVAN - 
SANTA ROSA 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 530 + 
undefined PUEBLO 
ARROYO DE 
PIEDRA, 91498 
ARROYO DE 
PIEDRA, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE , 
lon:-96.47806257, 
lat:19.45048466}}

04-07-2018 14-12-2018 896,526.96             896,526.96               896,526.96             896,526.96             896,526.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0022, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:896526.96, 
importe_modifica
do:896526.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:14.0}}

{1477132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477187 Proyecto de inversión 53029.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53029.26, 
modificado:53845.93}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA 
LOCALIDAD DE HUEHUETEPAN - 
423184

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL

423184 S 25 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
HUEHUETEPAN 
RANCHERIA 
HUEHUETEPAN, 
91620 
HUEHUETECPAN, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO COMO 
HUEHUETEPAN 
MUNICIPIO DE 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99952688, 
lat:19.32003763}}

02-10-2018 31-12-2018 53,845.93               53,845.93                 53,845.93               53,845.93               53,845.93               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-066-
AD/18, 
contratista:MALDO
NADO RAMIREZ 
LEONARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:53845.93, 
importe_modifica
do:53845.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477187/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477431 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE NARANJALES - 
423399

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

46 Cosautlán de 
Carvajal

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE COSAUTLAN DE 
CARVAJAL

423399 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:46, 
localidad:40, 
direccion:COLONIA 
NARANJALES, 
91620 
NARANJALES, 
COSAUTLÁN DE 
CARVAJAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
NARANJALES 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, lon:-
96.99199918, 
lat:19.33780426}}

02-08-2018 31-12-2018 900,000.00             900,000.00               900,000.00             900,000.00             900,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCCV-FISMDF-037-
IR/18, 
contratista:CARLO
S ABURTO 
BARCENAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL, 
monto:1920000.0, 
importe_modifica
do:1920000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:15.0}}

{1477431/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477438 Proyecto de inversión 249629.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:249629.77, 
modificado:249629.77}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 
JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE 
- 423407

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423407 S 276 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:15, 
direccion:PRIVADA 
UNO PUEBLO 
CHICUASÉN, 91488 
CHICUASÉN, 
ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y , 
ESTA OBRA SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN LA 
PRIVADA UNO SIN 
NUMERO ENTRE 
LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOSY 
LA TELESECU, lon:-
96.671887, 
lat:19.52778458}}

28-05-2018 13-08-2018 249,629.77             249,629.77               249,629.77             249,629.77             249,629.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0031-1, 
contratista:RICARD
O DE DIOS GARCIA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:249629.77, 
importe_modifica
do:249629.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1477438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477589 Proyecto de inversión 82871.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82871.34, 
modificado:82871.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA DE 
LEONA VICARIO ENTRE AV 
VICENTE GUERRERO Y AV 
CINCO DE FEBRERO SECCION 
CUARTA - 423557

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423557 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:70.0, 
meta_modificada:
70.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
LEONA VICARIO 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA VICENTE 
GUERRERO Y 
AVENIDA 5 DE 
FEBRERO, PRIVADA 
LEONA VICARIO 
ENTRE AVENIDAS 
VICENTE 
GUERRERO Y 5 DE 
FEBRE, lon:-
97.28700046, 
lat:18.80769235}}

21-11-2018 20-12-2018 82,871.34               82,871.34                 82,871.34               82,871.34               82,871.34               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990044, 
contratista:MORA 
FLORES SILVIA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MALTRATA, 
VER., 
monto:82871.34, 
importe_modifica
do:82871.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:70.0}}

{1477589/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477660 Proyecto de inversión 299755.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299755.66, 
modificado:299755.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO - 423626

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

4 Actopan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
ACTOPAN 
VERACRUZ

423626 S 25 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:105.0, 
meta_modificada:
105.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:4, 
localidad:101, 
direccion:CALLE 
VICENTE 
GUERRERO 
PUEBLO EL VIEJÓN, 
91490 EL VIEJÓN 
NUEVO, ACTOPAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y , OBRA 
UBICADA EN LA 
PARTE QUE 
DESEMBOCA A LA 
LAGUNA EN CALLE 
CONOCIDA COMO 
VICENTE 
GUERRERO., lon:-
96.41260323, 
lat:19.69034011}}

04-07-2018 14-12-2018 299,755.66             299,755.66               299,755.66             299,755.66             299,755.66             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISMDF/2018-30-
004-0041, 
contratista:ISAAC 
VIVEROS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ACTOPAN 
VER, 
monto:299755.66, 
importe_modifica
do:299755.66}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:105.0}}

{1477660/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401477773 Proyecto de inversión 479948.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:479948.57, 
modificado:479948.57}}

REHABILITACION DE  DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE MORELOS 
ENTRE FCO I MADERO Y AV 
ZARAGOZA - 423720

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

99 Maltrata Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
MALTRATA VER

423720 S 76 70 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:175.0, 
meta_modificada:
175.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:99, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS 
INTERIOR SN 
SECCION 
MALTRATA, 94700 
MALTRATA, 
MALTRATA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
AVENIDA 
ZARAGOZA, CALLE 
MORELOS ENTRE 
AVENIDAS 
FRANCISCO I 
MADERO Y 
ZARAGOZA, lon:-
97.26709827, 
lat:18.81620237}}

12-11-2018 15-12-2018 479,948.57             479,948.57               479,948.57             479,948.57             479,948.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300990046, 
contratista:ARA 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V., 
convocante:MMV8
50101UV9, 
monto:479948.57, 
importe_modifica
do:479948.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:175.0}}

{1477773/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401477863 Proyecto de inversión 177152.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:177152.72, 
modificado:177152.72}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL DE LA 
TELESECUNDARIA DEL 
FRACCIONAMIENTO SANTA 
CRUZ - 423796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

423796 S 33 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:110, 
direccion:CALLE 
SANTA ANA 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CRUZ, 
96173 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CRUZ, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA 
AMRIA 
MAGDALENA Y 
CAMINO 
DESVIACION A 
FRACCIONAMIENT
O SANTA CRUZ, SE 
ENCUENTRA EN LA 
ESQUINA, lon:-
94.89145176, 
lat:17.97032486}}

01-09-2018 30-09-2018 177,152.72             177,152.72               177,152.72             177,152.72             177,152.72             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478053 Proyecto de inversión 438034.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:438034.03, 
modificado:438034.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 
AZUL - 423968

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

423968 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:4, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA 
CAÑADA AZUL, 
94190 CAÑADA 
AZUL, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LLEVARÁ 
A CABO EN 
DIFERENTES 
UBICACIONES DE 
LA LOCALIDAD, 
lon:-96.82723861, 
lat:19.0107968}}

15-08-2018 22-09-2018 438,034.03             438,034.03               438,034.03             438,034.03             438,034.03             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650002/006, 
contratista:CONST
RUCTORA 
GREYBAR S.A. de 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:438034.03, 
importe_modifica
do:438034.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1478053/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478263 Proyecto de inversión 943389.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:943389.2, 
modificado:943389.2}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE TAJIN DE LA COL 
TOTONACAPAN Y PANDO - 
424119

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

134 Puente Nacional Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DE PUENTE 
NACIONAL VER

424119 S 110 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1015.0, 
meta_modificada:
1014.92}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
4, localidad:123, 
direccion:FRACCIO
NAMIENTO , 00000 
FRACCIONAMIENT
O TOTONACAPAN 
DEL SUR, PUENTE 
NACIONAL 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL 
FRANCCIONAMIEN
TO TOTONACAPAN 
DEL SUR, lon:-
96.38286044, 
lat:19.39705923}}

16-07-2018 10-09-2018 943,389.20             943,389.20               943,389.20             943,389.20             943,389.20             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
PN/OP/IR-
18/201830134010
7, 
contratista:ALFRED
O OSWALDO 
HERNANDEZ 
GARRIDOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, 
monto:943389.2, 
importe_modifica
do:943389.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1014.92}}

{1478263/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478435 Proyecto de inversión 437959.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:437959.37, 
modificado:437959.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑO CON BIODIGESTOR 
EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 
SONORA - 424245

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424245 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:12, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EJIDO 
SONORA, 94190 
EJIDO SONORA, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
EJIDO SON, lon:-
96.85387831, 
lat:19.07991315}}

14-08-2018 22-09-2018 437,959.37             437,959.37               437,959.37             437,959.37             437,959.37             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650006/005, 
contratista:ALFRED
O TOMAS JUAREZ 
REYES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:437959.37, 
importe_modifica
do:437959.37}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1478435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478439 Proyecto de inversión 148633.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:148633.92, 
modificado:148633.92}}

MEJORAMIENTO DE RED DE 
ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 
HILARIO C SALAS EN LA COL 
MASECA DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 424248

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

424248 S 14 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
HILARIO C SALAS 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE NIÑOS 
HEROES Y CALLE 
HILARIO GUILLEN, 
CALLE 
ALTAMIRANO 
SOBRE LA CALLE 
ALTAMIRANO A LA 
ALTURA DE LA 
ENTRADA A LA 
CALLE C, lon:-
94.68306031, 
lat:18.01618252}}

22-08-2018 21-09-2018 148,633.92             148,633.92               148,633.92             148,633.92             148,633.92             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590036-
FISMDF-2018/036, 
contratista:SACIC 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:148633.92, 
importe_modifica
do:148633.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1478439/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 1982



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401478464 Proyecto de inversión 521243.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:521243.67, 
modificado:521243.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO EN LA 
COMUNIDAD DE EL TRIUNFO - 
424268

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424268 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
TRIUNFO, 94190 EL 
TRIUNFO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE 
REALIZARÁ EN 
DIFERENTES 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD EL 
TRIUNFO SOBRE 
LA CALLE 
PRINCIPAL., lon:-
96.87128133, 
lat:19.07003904}}

16-08-2018 04-10-2018 521,243.67             521,243.67               521,243.67             521,243.67             521,243.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650011/009., 
contratista:MARTÍ
N LAGUNES 
MOLINA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:847020.97, 
importe_modifica
do:847020.97}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:8.0}}

{1478464/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478496 Proyecto de inversión 322754.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:322754.82, 
modificado:322754.82}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN BARRIO 
SEGUNDO - 424292

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

110 Mixtla de 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar OBRAS PUBLICAS 424292 S 275 235 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:400.0, 
meta_modificada:
400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
0, localidad:35, 
direccion:CALLE 
CARRETERA DE 
CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIIO SEGUNDO 
BARRIO BARRIO 
SEGUNDO, 00000 
BARRIO SEGUNDO, 
MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CARRETERA 
DE CABECERA 
MUNICIPAL A 
BARRIIO SEGUNDO 
Y , LA OBRA SE, 
lon:-96.98855629, 
lat:18.59562795}}

02-11-2018 15-12-2018 322,754.82             322,754.82               322,754.82             322,754.82             322,754.82             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
F.I.S.M. - 
2018301100175, 
contratista:Ing. 
Rodrigo Vicente 
García López, 
convocante:H. 
Ayuntamiento de 
Mixtla de 
Altamirano Ver., 
monto:322754.82, 
importe_modifica
do:322754.82}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:400.0}}

{1478496/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478549 Proyecto de inversión 187745.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:187745.13, 
modificado:187745.13}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA 
PRIMARIA URSULO GALVAN DE 
LA COMUNIDAD DE PALO 
GACHO - 424329

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

165 Tepatlaxco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

424329 S 29 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
5, localidad:6, 
direccion:CALLE 
CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA PALO 
GACHO, 94190 
PALO GACHO, 
TEPATLAXCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , LA 
OBRA SE LLEVARÁ 
A CABO EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA URSULO 
GALVAN, lon:-
96.80971412, 
lat:19.02973038}}

03-10-2018 30-11-2018 187,745.13             187,745.13               187,745.13             187,745.13             187,745.13             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV/FISMDF/2018
301650028/015, 
contratista:CONST
RUCTORA Y OBRA 
CIVIL DEL VALLE 
S.A. de C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEPATLAXCO VER, 
monto:187745.13, 
importe_modifica
do:187745.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1478549/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478840 Proyecto de inversión 983395.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:983395.42, 
modificado:983395.42}}

AMPLIACIÓN ELECTRICA RURAL 
SANTA CRUZ ATITLA - 424552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424552 S 62 58 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:14, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 SANTA 
CRUZ ATITLA, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO SIN 
NOMBRE, BRECHA 
DIVERSAS SE 
ENCUENTRA UBI, 
lon:-97.01801845, 
lat:18.52718789}}

22-10-2018 22-12-2018 983,395.42             983,395.42               983,395.42             983,395.42             983,395.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR 
/FISM-DF 2018 / 
OP /0100, 
contratista:OBRAS 
Y DISEÑO MAC, 
SAS DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:983395.42, 
importe_modifica
do:983395.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1478840/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401478920 Proyecto de inversión 815000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:815000.0, 
modificado:815000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 
CISTERNAS DE CONCRETO DE 
SEIS MIL LTS TZACUALA 
SEGUNDO - 424601

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

159 Tehuipango Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TEHUIPANGO 
VER

424601 S 72 78 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:25.0, 
meta_modificada:
25.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
9, localidad:27, 
direccion:CAMINO 
TRAMO ENTRADA - 
DIVERSAS CALLES 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
600 RANCHERIA , 
00000 TZACUALA 
SEGUNDO, 
TEHUIPANGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CAMINO 
PRINCIPAL Y 
CAMINO A 
ESCUELAS, 
BRECHA DIVERSAS 
SE ENCUENTRA 
UBICAD, lon:-
97.06617662, 
lat:18.5302124}}

22-10-2018 22-12-2018 815,000.00             815,000.00               815,000.00             815,000.00             815,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTGOVER / IR / 
FISM-DF:2018 / OP 
/0142, 
contratista:C. 
JUAN CHIPAHUA 
CALIHUA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TEHUIPANGO, 
VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:25.0}}

{1478920/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401479225 Proyecto de inversión 246559.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:246559.27, 
modificado:246559.27}}

CONSTRUCCION DE PISOS 
FIRMES EN LA COLONIA 
LEALTAD MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO VERACRUZ - 
424880

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

424880 S 52 49 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:24.0, 
meta_modificada:
24.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:25, 
direccion:CALLE 
SINALOA COLONIA 
LEALTAD, 96170 
COLONIA LEALTAD, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , SE 
REALIZARON PISOS 
FIRMES EN VARIAS 
VIVIENDAS DE LA 
COLONIA LEALTAD, 
lon:-94.89794473, 
lat:17.96189892}}

01-12-2018 10-12-2018 246,559.27             246,559.27               246,559.27             246,559.27             246,559.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV-AD-FISM-DF-
01-
2018301450052, 
contratista:MARIA 
FERNANDA 
SOLANO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SOCONUSCO, 
monto:246559.27, 
importe_modifica
do:246559.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:24.0}}

{1479225/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479406 Proyecto de inversión 620498.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:620498.21, 
modificado:620498.21}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN 
VERACRUZ COLONIA EL 
PETRÓLEO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 425098

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H CONCEJO 
MUNICIPAL

425098 S 24 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:360.0, 
meta_modificada:
360.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N VERACRUZ VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON LOS 
MAYOS Y 
CALLEJON BENITO 
JUAREZ, UBICADO 
ENTRE CALLEJON 
LOS MAYOS Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ DEL BARRI, 
lon:-94.95683071, 
lat:17.87863896}}

09-05-2018 07-06-2018 620,498.21             620,498.21               620,498.21             620,498.21             620,498.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0059, 
contratista:Eduard
o Daniel Martinez 
Dorantes, 
convocante:Concej
o Municipal de 
Sayula de Alemán, 
Ver, 
monto:624714.73, 
importe_modifica
do:620498.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:360.0}}

{1479406/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479435 Proyecto de inversión 397965.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:397965.83, 
modificado:397965.83}}

MEJORAMIENTO DE 
SANITARIOS Y BARDA 
PERÍMETRAL EN ESCUELA DE 
BACHILLERES LICENCIADO 
BENITO JUÁREZ  EN LA 
COLONIA GABINO - 425126

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

160 Álamo 
Temapache

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL

425126 S 50 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
112.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
0, localidad:1, 
direccion:CALLE 
RADIO ALAMO 
CIUDAD ÁLAMO, 
92730 ÁLAMO, 
ÁLAMO 
TEMAPACHE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GARIZURIETA Y 
CALLE MORELOS, 
CALLE OCAMPO SE 
ENCUENTRA 
UBICADA A ENTRE 
LA RADIO 
DIFUSORA XEID 
RADIO ÁLAMO Y 
DEL ARROYO DE 
AGU, lon:-
97.67032576, 
lat:20.91026384}}

29-10-2018 15-12-2018 397,965.83             397,965.83               397,965.83             397,965.83             397,965.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAT-AD-FISM-DF-
2018301600286, 
contratista:SAN 
ROMAN 
VELAZQUEZ 
VICTOR, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ALAMO 
TEMAPCHE, 
monto:397965.83, 
importe_modifica
do:397965.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:112.0}}

{1479435/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479813 Proyecto de inversión 380132.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:380132.74, 
modificado:380132.74}}

MEJORAMIENTO DE CENTRO 
DE SALUD DE LA COMUNIDAD 
DE CHALCOMULCO - 425602

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

145 Soconusco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
SOCONSUCO 
VERACRUZ

425602 S 164 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
5, localidad:9, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS EJIDO 
CHALCOMULCO, 
96172 
CHALCOMULCO, 
SOCONUSCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
JOSE MARIA 
MORELOS FRENTE 
A UNA IGLESIA, 
lon:-94.78324389, 
lat:18.01735849}}

01-11-2018 20-12-2018 380,132.74             380,132.74               380,132.74             380,132.74             380,132.74             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401479992 Proyecto de inversión 157667.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:157667.8, 
modificado:157667.8}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE PANELES SOLARES EN LA 
REPRESA - 425841

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

425841 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:15, 
direccion:CALLE LA 
REPRESA 
RANCHERIA LA 
REPRESA, 94021 LA 
REPRESA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
BUENA VISTA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, CALLE 
LA REPRESA DE LA 
CABERA 
MUNICIPAL DE 14 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA SOBRE 
LA, lon:-
96.82883706, 
lat:19.31322459}}

15-03-2018 31-12-2018 157,667.80             157,667.80               157,667.80             157,667.80             157,667.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
45943, 
contratista:, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:177354.0, 
importe_modifica
do:157667.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:8.0}}

{1479992/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401480248 Proyecto de inversión 1934103.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1934103.04, 
modificado:1923886.43}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE A 
NERVO ENTRE CALLE V GOMEZ 
FARIAS Y CALLE AREAS VERDES 
COL INSURGENTES NORTE 
MINATITLAN - 426109

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426109 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:748.0, 
meta_modificada:
748.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMADO NERVO 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
GOMEZ FARIAS, 
CALLE AREAS 
VERDES OBRA EN 
CALLE AMADO 
NERVO EN LA 
COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, lon:-
94.57287697, 
lat:18.00485632}}

14-08-2018 31-10-2018 1,923,886.43          1,923,886.43            1,923,886.43          1,923,886.43          1,923,886.43          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
049/2018, 
contratista:PROYE
CTOS 
INDUSTRIALES Y 
DE SERVICIOS S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1270645.28
, 
importe_modifica
do:1270645.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:748.0}}

{1480248/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480424 Proyecto de inversión 861307.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:861307.75, 
modificado:861307.75}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CARRETERA 
FEDERAL ENTRE CALLE 
ABASOLO Y ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS DE LA LOCALIDAD 
CRUZ DEL MILAGRO - 426286

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

426286 S 72 68 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:700.0, 
meta_modificada:
700.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:13, 
direccion:CARRETE
RA FEDERAL LIBRE 
145 TRAMO 
DESVIACIÓN 
CIUDAD ALEMAN - 
CRUZ DEL 
MILAGRO 
KILÓMETRO 5 + 
950 PUEBLO CRUZ 
DEL MILAGRO, 
96151 CRUZ DEL 
MILAGRO, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y 
CA, lon:-
95.01184135, 
lat:17.90851119}}

12-09-2018 26-10-2018 861,307.75             861,307.75               861,307.75             861,307.75             861,307.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0072, 
contratista:Constr
ucciones y 
Fomento Electrico 
S.A de C.V, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:861307.75, 
importe_modifica
do:861307.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:700.0}}

{1480424/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480533 Proyecto de inversión 746843.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:746843.19, 
modificado:746843.18}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE A 
NERVO ENTRE CALLES V 
GOMEZ FARIAS Y AREAS 
VERDES COLONIA 
INSURGENTES NORTE 
MINATITLAN - 426421

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

426421 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:818.0, 
meta_modificada:
818.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIAS COLONIA 
INSURGENTES 
NORTE, 96710 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AMADO 
NERVO Y CALLE 
AREAS VERDES, 
CALLE VALENTIN 
GOMEZ FARIAS 
OBRA EN CALLE 
AMADO NERVO 
ENTRE CALLE AR, 
lon:-94.57347307, 
lat:18.00562142}}

06-10-2018 28-12-2018 746,843.18             746,843.18               746,843.18             746,843.18             746,843.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
051/2018, 
contratista:JOSE 
NICOLAS 
CONTRERAS 
LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:746843.19, 
importe_modifica
do:746843.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:818.0}}

{1480533/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480638 Proyecto de inversión 675895.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675895.9, 
modificado:675884.12}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME 
DE CONCRETO LOCALIDAD 
AGUACATE BARRIO BAJO - 
426518

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

83 Ixhuatlán de 
Madero

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO

426518 S 180 176 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2125.0, 
meta_modificada:
2125.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:83, 
localidad:91, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
RANCHERIA EL 
AGUACATE 
BARRIO ABAJO, 
92685 EL 
AGUACATE 
BARRIO ABAJO, 
IXHUATLÁN DE 
MADERO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, DOMICILIO 
CONOCIDO 
LOCALIDAD 
AGUACATE 
BARRIO ABAJO 
MUNI, lon:-
98.08951319, 
lat:20.83841527}}

16-10-2018 28-12-2018 675,884.12             675,884.12               675,884.12             675,884.12             675,884.12             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FISM-
DF_MIM_2018-30-
083-
0153_IR_56_C105, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
IXHUATLAN DE 
MADERO, 
monto:675884.12, 
importe_modifica
do:675884.12}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2125.0}}

{1480638/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401480911 Proyecto de inversión 855666 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855666.0, 
modificado:855666.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO - 426740

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

426740 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:461.0, 
meta_modificada:
461.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TLIHUAYAN 
COLONIA 
TLIHUAYAN, 94020 
TLALTETELA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TLIHUAYAN 
Y CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE, 
CALLE JUAN 
POABLO SEGUNDO 
DE LA CABECERA 
HACIA EL 
SUROESTE SE 
ENCUENTRA 1 
KILÓMETRO LA , 
lon:-96.90101845, 
lat:19.31080819}}

17-07-2018 14-09-2018 855,666.00             855,666.00               855,666.00             855,666.00             855,666.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ir-
2018300240028/1
6, 
contratista:soscali 
edificaciones sa de 
cv, 
convocante:ayunta
miento de 
tlaltetela, 
monto:919010.58, 
importe_modifica
do:855666.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:461.0}}

{1480911/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401481078 Proyecto de inversión 196028.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:196028.98, 
modificado:196028.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 
QUINIENTOS TREINTA METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN EL PUNTO DENOMINADO EL 
CAMPAMENTO DE LA 
LOCALIDAD EL ENCANTO - 
426894

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

426894 S 36 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:44.1, 
meta_modificada:
530.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:47, 
direccion:PUEBLO 
SANTA CRUZ, 
93657 EL 
ENCANTO, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
AVANZANDO DEL 
CENTRO DE LA 
CIUDAD SOBRE LA 
CARRETERA 
TLAPACOYAN 
MARTINEZ 6300 
METROS PARA 
LLEGAR A LA 
DESVIACIÓN 
HACÍA LA 
LOCALIDAD EL 
ENCAN, lon:-
97.17516577, 
lat:19.98379146}}

12-10-2018 15-12-2018 196,028.98             196,028.98               196,028.98             196,028.98             196,028.98             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
97, 
contratista:GONZÁ
LEZ ISAAC, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:196028.98, 
importe_modifica
do:196028.98}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:530.0}}

{1481078/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481214 Proyecto de inversión 331156.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331156.8, 
modificado:331156.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 
NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS DE PISOS FIRMES 
EN LA LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA - 427019

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

427019 S 60 60 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
900.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:3, 
direccion:PUEBLO 
BUENAVISTA, 
93653 BUENA 
VISTA, 
TLAPACOYAN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD SE TOMA 
LA CARRETERA 
QUE VA DE 
TLAPACOYAN A 
TEZIUTLAN SOBRE 
LA CUAL SE 
AVANZAN 2500 
METROS 
LLEGANDO A LA 
PARADA SAN, lon:-
97.24512903, 
lat:19.95493427}}

10-10-2018 15-12-2018 331,156.80             331,156.80               331,156.80             331,156.80             331,156.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018301
98, 
contratista:SANDO
VAL MARIN 
GUSTAVO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:331156.8, 
importe_modifica
do:331156.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:900.0}}

{1481214/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481232 Proyecto de inversión 1142815.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1142815.96, 
modificado:1142815.96}}

CONST DE DREN SANIT INC 
AMPL DE RED AGUA POTABLE 
EN C VEINTICUATRO DIC C 
VALLE DEL SOL C ORION C DIEZ 
MAYO Y AND SN COL CERRO 
COLORADO - 427032

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

427032 S 297 363 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:533.75, 
meta_modificada:
533.75}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 24 
DE DICIEMBRE 
COLONIA CERRO 
COLORADO, 91028 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE VALLE DEL 
SOL Y CALLE 
ORION, CALLE 10 
DE MAYO 
CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO 
INCLUYE 
AMPLIACIÓN DE 
RED DE A, lon:-
96.94425567, 
lat:19.53897144}}

22-10-2018 20-12-2018 1,142,815.96          1,142,815.96            1,142,815.96          1,142,815.96          1,142,815.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-085/18-IR, 
contratista:CONST
RUCTORA 
VADOGA, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:1143557.59
, 
importe_modifica
do:1142815.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:533.75}}

{1481232/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481727 Proyecto de inversión 2195170 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2195170.0, 
modificado:1803356.87}}

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
TRECE PUNTO OCHO  KV EN LA 
LOCALIDAD FERNANDO LOPEZ 
ARIAS MINATITLAN VER - 
427551

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427551 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:112, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
UND EJIDO 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS, 00000 
FERNANDO LÓPEZ 
ARIAS, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS, lon:-
94.28951164, 
lat:17.54793398}}

20-12-2018 31-12-2018 1,803,356.87          1,803,356.87            1,803,356.87          1,803,356.87          1,803,356.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
060/2018, 
contratista:FOSMO
N 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1978432.72
, 
importe_modifica
do:1803356.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1481727/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401481969 Proyecto de inversión 379409.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379409.8, 
modificado:379409.8}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 
DEL RIO - 427763

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

194 Villa Aldama Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

427763 S 130 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:157.0, 
meta_modificada:
157.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
4, localidad:6, 
direccion:CALLE 
DIAZ MIRON 
PUEBLO COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
91345 COLONIA 
BENITO JUÁREZ, 
VILLA ALDAMA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 
GUANAJUATO Y 
CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE 
RUIZ CORTINEZ 
PARA LLEGAR A LA 
ESCUELA SE ENTRA 
DESDE LA , lon:-
97.15525787, 
lat:19.62012819}}

09-11-2018 10-12-2018 379,409.80             379,409.80               379,409.80             379,409.80             379,409.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVA/FISM-
015/2018-30-194-
0028, 
contratista:ANHEV
I CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE VILLA 
ALDAMA VER, 
monto:379409.8, 
importe_modifica
do:379409.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:157.0}}

{1481969/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482076 Proyecto de inversión 603757.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:603757.8, 
modificado:603757.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA 
LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA 
- 427864

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

427864 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:7, 
direccion:PUEBLO 
PIEDRA PARADA, 
93761 PIEDRA 
PARADA, TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 
LOCALIDAD CADA 
UNO CON 
DOMICILIO 
CONOCIDO, lon:-
97.05770144, 
lat:19.71785774}}

10-10-2018 10-12-2018 603,757.80             603,757.80               603,757.80             603,757.80             603,757.80             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560008/014.., 
contratista:NECFT
ALI GOMEZ 
SALDAÑA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:603757.8, 
importe_modifica
do:603757.8}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:10.0}}

{1482076/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482341 Proyecto de inversión 6400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:6400000.0, 
modificado:6400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS 
FIRMES EN EL MUNICIPIO DE 
VERACRUZ  VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 428129

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

428129 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion: 1 
INTERIOR SN 
COLONIA , 00000 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 1 Y 2, 
3 SE ENTRA POR LA 
, lon:-96.19506525, 
lat:19.19524968}}

01-03-2018 15-12-2018 6,400,000.00          6,400,000.00            6,400,000.00          6,400,000.00          6,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0102, 
contratista:REPRES
ENTACIONES 
INDUSTRIALES DE 
VERACRUZ, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:6400000.0, 
importe_modifica
do:6400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482341/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482453 Proyecto de inversión 918793 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:918793.0, 
modificado:918793.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA AMADO 
NERVO - 428277

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

428277 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:24, 
direccion:CALLE 
ISAAC ROMERO 
RANCHERIA CERRO 
BLANCO, 93544 
CERRO BLANCO, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ISAAC 
ROMERO Y CALLE 
PROF. SALOME 
BERNABE, CALLE 
ROBERTO 
HERNANDEZ 
CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION, lon:-
97.16744032, 
lat:20.26021571}}

22-08-2018 03-10-2018 918,793.00             918,793.00               918,793.00             918,793.00             918,793.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-LIR-
2018301240793, 
contratista:AGUSTI
N USCANGA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:918793.0, 
importe_modifica
do:918793.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482453/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482576 Proyecto de inversión 85253.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85253.32, 
modificado:85253.32}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE ENTRE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS EN CABECERA 
MUNICIPAL - 428389

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

428389 S 10 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO 
CHINAMECA, 
95980 
CHINAMECA, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y , 
SOBRE LA CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE A 
UN COSTADO DE 
COMERCIAL 
RUEDA, lon:-
94.68018786, 
lat:18.02611914}}

10-10-2018 09-11-2018 85,253.32               85,253.32                 85,253.32               85,253.32               85,253.32               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590055-
FISMDF-2018/055, 
contratista:RAMIR
EZ TADEO TERESA 
DE JESUS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:85253.32, 
importe_modifica
do:85253.32}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:15.0}}

{1482576/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482698 Proyecto de inversión 569301.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:569301.75, 
modificado:569301.75}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA RURAL 
SALVADOR DIAZ MIRON - 
428508

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

428508 S 19 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:513.0, 
meta_modificada:
509.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:12, 
direccion:PUEBLO 
SAN JUAN 
TEZONTEMOC, 
93760 SAN JUAN 
TEZONTÉMOC, 
TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
EN EL DOMICILIO 
CONOCIDO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
SALVADOR DIAZ 
MIRON DE LA 
LOCALIDAD, lon:-
97.08913727, 
lat:19.67483206}}

13-08-2018 12-10-2018 569,301.75             569,301.75               569,301.75             569,301.75             569,301.75             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560014/004, 
contratista:URREA 
MARAVERT 
EDUARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:572568.11, 
importe_modifica
do:569301.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:509.46}}

{1482698/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482729 Proyecto de inversión 647839.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:647839.92, 
modificado:618711.42}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 
LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA EN LA 
LOCALIDAD BENITO JUAREZ EN 
EL MUNICIPIO DE MI - 428579

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428579 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:313, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
BENITO JUAREZ 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
100 EJIDO BENITO 
JUAREZ, 00000 
BENITO JUÁREZ, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD DE 
BENITO JUAREZ, 
lon:-94.22913395, 
lat:17.64230023}}

29-11-2018 31-12-2018 618,711.42             618,711.42               618,711.42             618,711.42             618,711.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
072/2019, 
contratista:EUSEBI
O AGUILAR DE 
DIOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:647839.92, 
importe_modifica
do:618711.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482729/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401482839 Proyecto de inversión 648914.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:648914.45, 
modificado:580577.07}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  
EN LA LOCALIDAD FERNANDO 
LOPEZ ARIAS MUNICIPIO - 
428783

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

428783 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:112, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS MARGEN 
IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO 
FERNANDO LOPEZ 
ARIAS, 00000 
FERNANDO LÓPEZ 
ARIAS, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD 
FERNANDO LOPEZ 
ARI, lon:-
94.29194742, 
lat:17.54717699}}

24-11-2018 31-12-2018 580,577.07             580,577.07               580,577.07             580,577.07             580,577.07             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
073/2018, 
contratista:ORBITA 
CONSTRUCCIONES, 
SA DE CV., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:648914.45, 
importe_modifica
do:580577.07}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1482839/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401482914 Proyecto de inversión 217207.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:217207.34, 
modificado:217207.34}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DRENAJE SANITARIO Y 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
GUTIÉRREZ ZAMORA  COLONIA 
CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL - 428950

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

428950 S 27 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA VILLA 
SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HIDALGO Y 
CALLE SEGUNDA 
DE JUAREZ, CALLE 
BENITO JUAREZ 
UBICADO EN LA 
CALLE GUTIERREZ 
ZAMORA REFERE, 
lon:-94.95826398, 
lat:17.88060246}}

08-11-2018 23-11-2018 217,207.34             217,207.34               217,207.34             217,207.34             217,207.34             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0093, 
contratista:jose 
luis campos reyes, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:217207.34, 
importe_modifica
do:217207.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1482914/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483077 Proyecto de inversión 581025.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:581025.18, 
modificado:581025.18}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL POR MEDIO DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 
MONTE REAL - 429309

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

156 Tatatila Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
TATATILA

429309 S 169 181 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:160.0, 
meta_modificada:
157.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
6, localidad:38, 
direccion:CAMINO 
TRAMO INICIO - 
TERMINO 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
160 RANCHERIA 
LOC. MONTE REAL, 
93760 MONTE 
REAL, TATATILA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
SOBRE EL CAMINO 
PRINCIPAL DE LA 
COMUNIDAD, lon:-
97.07633267, 
lat:19.73587852}}

15-08-2018 30-10-2018 581,025.18             581,025.18               581,025.18             581,025.18             581,025.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/FISMDF/20183
01560018/005, 
contratista:URREA 
MARAVERT 
EDUARDO 
ALEJANDRO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
TATATILA, VER., 
monto:581025.18, 
importe_modifica
do:581025.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:157.0}}

{1483077/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483113 Proyecto de inversión 1732931.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1732931.56, 
modificado:1708948.14}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA GRAL 
LAZARO CARDENAS EN LA 
COLONIA EJIDO TACOTENO 
MUNICIPIO DE MINATITLAN - 
429384

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429384 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 
COLONIA 
TACOTENO, 96870 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN ESCUELA 
PRIMARIA GRAL 
LAZARO 
CARDENAS DE LA 
COLONIA EJIDO 
TACOTENO, lon:-
94.53010998, 
lat:17.99921683}}

04-12-2018 31-12-2018 1,708,948.14          1,708,948.14            1,708,948.14          1,708,948.14          1,708,948.14          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
079/2018, 
contratista:DISEÑO
S 
ARQUITECTONICO
S Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER., 
monto:1732931.56
, 
importe_modifica
do:1708948.14}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483113/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483133 Proyecto de inversión 191916.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:191916.58, 
modificado:191916.58}}

MEJORAMIENTO DE RED 
ELÉCTRICA CONSISTENTE EN LA 
REUBICACIÓN DE POSTES EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE MONTE 
BLANCO - 429422

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

68 Fortín Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN VER

429422 S 4608 4136 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:68, 
localidad:11, 
direccion:AVENIDA 
BENITO JUAREZ 
PUEBLO MONTE 
BLANCO, 94466 
MONTE BLANCO, 
FORTÍN VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
CALLE LERDO DE 
TEJADA, EL 
PROYECTO SE 
LOCALIZA EN LA 
LOCALIDAD DE 
MONTE BLANCO 
MUNICIPIO DE 
FORTI, lon:-
97.01881844, 
lat:18.96600119}}

16-07-2018 21-12-2018 191,916.58             191,916.58               191,916.58             191,916.58             191,916.58             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300680019, 
contratista:LUELG
A CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE FORTIN, VER., 
monto:191916.58, 
importe_modifica
do:191916.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1483133/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483184 Proyecto de inversión 1605618.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1605618.3, 
modificado:1284791.51}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA 
GABRIELA MISTRAL CALLE 
VIOLETAS CON IXTAPALA COL 
GUAYACANAL MINATITLAN VER 
- 429533

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429533 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:1, 
direccion:CALLE 
IXTAPALAPA 
COLONIA 
GUAYACANAL, 
96780 
MINATITLÁN, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE IXTAPALAPA 
Y CALLE AMAPOLA, 
CALLE 
BUGAMBILIAS 
OBRA EN LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
GABRIELA 
MISTRAL EN LA 
COL GUAYACANAL, 
lon:-94.56245068, 
lat:17.98132115}}

10-12-2018 31-12-2018 1,284,791.51          1,284,791.51            1,284,791.51          1,284,791.51          1,284,791.51          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
080/2018, 
contratista:SISTEM
AS Y TECNICAS DE 
MANTENIMIENTO 
DEL SURESTE S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1375915.09
, 
importe_modifica
do:1284791.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483184/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483185 Proyecto de inversión 473967.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:473967.42, 
modificado:473967.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN AGUA EN EL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO 
ZAPATA - 429534

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

429534 S 200 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1100.0, 
meta_modificada:
1100.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:45, 
direccion:CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
RANCHERIA EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
94021 EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE ESCUELA Y 
CARRETERA 
TLALTETELA, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 14 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE EN, 
lon:-96.97710251, 
lat:19.25757732}}

10-10-2018 31-12-2018 473,967.42             473,967.42               473,967.42             473,967.42             473,967.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-TLAL-FISM-IR-
2018300240045/4
5, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:473967.42, 
importe_modifica
do:473967.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1100.0}}

{1483185/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483195 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 
CUARTOS DORMITORIOS DE 
CUATRO POR CUATRO EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
CHINAMECA VER - 429552

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA 
VERACRUZ

429552 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:31, 
direccion:RANCHE
RIA RANCHO 
NUEVO, 95980 
RANCHO NUEVO, 
CHINAMECA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , A 
UN COSTADO DEL 
PARQUE DE LA 
LOCALIDAD SE 
ENCUENTRA LA 
CASA, lon:-
94.7879091, 
lat:18.06595528}}

13-11-2018 12-12-2018 240,000.00             240,000.00               240,000.00             240,000.00             240,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590063-
FISMDF-2018/063, 
contratista:JOSE 
CARLOS MARTINEZ 
CLIMACO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:240000.0, 
importe_modifica
do:240000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:3.0}}

{1483195/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483201 Proyecto de inversión 199312.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:199312.33, 
modificado:199312.33}}

REHABILITACION DE TECHADO 
FIRME EN VIVIENDA CON UN 
AREA A CUBRIR - 429566

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

429566 S 42 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:33.0, 
meta_modificada:
33.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 1 
INTERIOR SN 
PUEBLO 
CUICHAPA, 94920 
CUICHAPA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 9 Y , 
ESTANDO EN EL 
CENTRO DE 
CUICHAPA TOMAR 
LA AVENIDA 3 
SEGUIRSE UNA 
CUADRAS HACIA 
LA CALLE 1 
DIRIGIRSE A MANO 
DERECHA C, lon:-
96.87092281, 
lat:18.77345774}}

13-08-2018 29-09-2018 199,312.33             199,312.33               199,312.33             199,312.33             199,312.33             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0021, 
contratista:NICOLA
S MARTINEZ 
VAZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUICHAPA,VER, 
monto:199312.33, 
importe_modifica
do:1993312.33}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:33.0}}

{1483201/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483222 Proyecto de inversión 748982.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:748982.26, 
modificado:748982.26}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
DE AREAS DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN 
ESCUELA PRIMARIA RAFAEL 
RAMIREZ - 429617

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

429617 S 72 72 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:135, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL PUEBLO 
LA GUÁSIMA, 
93534 LA 
GUÁSIMA, 
PAPANTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y 
, CONSTRUCCION 
DE TECHADO DE 
AREAS DE 
IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL 
RAMIREZ CLAVE 3, 
lon:-97.24889915, 
lat:20.53934639}}

09-04-2018 23-05-2018 748,982.26             748,982.26               748,982.26             748,982.26             748,982.26             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPA-FISM DF-AD-
2018301240795, 
contratista:MIGUE
L MEDINA 
REFUGIO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:748982.26, 
importe_modifica
do:748982.26}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1483222/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401483240 Proyecto de inversión 71802.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71802.96, 
modificado:71802.96}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
MORELOS COLONIA CENTRO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 429646

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

429646 S 30 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:17.0, 
meta_modificada:
17.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
MORELOS EJIDO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE 
MATAMOROS, 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE MORELOS 
COLONIA CENTRO 
DE LA CABECERA 
MU, lon:-
97.53892301, 
lat:20.71723214}}

03-12-2018 14-12-2018 71,802.96               71,802.96                 71,802.96               71,802.96               71,802.96               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53325, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:71802.96, 
importe_modifica
do:71802.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:17.0}}

{1483240/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483252 Proyecto de inversión 375813.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:375813.18, 
modificado:375813.18}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE 
VEINTIDOS DE FEBRERO ENTRE 
BRISA DE SEDEÑO Y 
VEINTITRES DE FEBRERO COL 
VEINTIUNO DE MARZO - 
429671

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

429671 S 88 84 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:10.0, 
meta_modificada:
10.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 22 
DE FEBRERO 
COLONIA 21 DE 
MARZO, 91010 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE BRISA DE 
SEDEÑO Y CALLE 
23 DE FEBRERO, 
AMPLIACIÓN DE 
RED ELÉCTRICA EN 
LA CALLE 22 DE 
FEBRERO ENTRE 
BRISA DE SEDEÑO , 
lon:-96.93735964, 
lat:19.57375129}}

19-11-2018 23-12-2018 375,813.18             375,813.18               375,813.18             375,813.18             375,813.18             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-135/18-
AD, 
contratista:CONST
RUCTORA RIVERA 
SANCHEZ, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
XALAPA,VER, 
monto:375813.18, 
importe_modifica
do:375813.18}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:10.0}}

{1483252/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483310 Proyecto de inversión 3300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3300000.0, 
modificado:3300000.0}}

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN  DE 
ALCANTARILLAS Y 
PROTECCIONES EN AVENIDA 
CABO ROMAIN  Y RIO 
TEHUACAN COLONIA LOMAS 
DE RIO MEDIO VERACRUZ DE - 
429800

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

429800 S 1500 1500 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:725.0, 
meta_modificada:
725.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CABO ROMAIN 
INTERIOR SN 
COLONIA LOMAS 
DEL RIO MEDIO, 
91809 VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CABO 
ROMAIN Y CALLE 
RIO TEHUACAN, 
CALLE RIO OBISPO 
SE ENTRA POR RIÓ 
TEHUACAN, lon:-
96.19510816, 
lat:19.19524968}}

15-05-2018 15-12-2018 3,300,000.00          3,300,000.00            3,300,000.00          3,300,000.00          3,300,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0140, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GONBRA S.A DE 
C.V, convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:3300000.0, 
importe_modifica
do:3300000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:725.0}}

{1483310/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483424 Proyecto de inversión 52541.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52541.1, 
modificado:52541.1}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 
DAMAZO PEREZ PRADO 
COLONIA CENTRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 
TIHUATLAN VER - 430039

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

175 Tihuatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TIHUATLAN

430039 S 35 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:71.0, 
meta_modificada:
71.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
5, localidad:1, 
direccion:CALLE 
DAMAZO PEREZ 
PRADO EJIDO 
TIHUATLAN 
CENTRO, 92930 
TIHUATLÁN, 
TIHUATLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN 
LARA Y CALLE 
BUENOS AIRES, 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA 
CALLE DAMAZO 
PEREZ PRADO 
COLONIA , lon:-
97.53013042, 
lat:20.71225552}}

14-12-2018 21-12-2018 52,541.10               52,541.10                 52,541.10               52,541.10               52,541.10               {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53327, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TIHUATLAN, 
monto:52541.1, 
importe_modifica
do:52541.1}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:71.0}}

{1483424/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401483796 Proyecto de inversión 461063.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:461063.67, 
modificado:461063.67}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 
430885

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

430885 S 42 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:14, 
direccion:CALLE 
CAMINO VECINAL 
PUEBLO BUENOS 
AIRES, 93010 
BUENOS AIRES, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CALLE 
PRINCIPAL Y 
BRECHA CASERÍO 
DISPERSO, LA 
LOCALIDAD SE 
UBICA EN EL 
ENTRONQUE DEL 
CAMINO DE 
ZOZOCOLC, lon:-
97.57066893, 
lat:20.09338023}}

01-10-2018 09-11-2018 461,063.67             461,063.67               461,063.67             461,063.67             461,063.67             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030007, 
contratista:M&M 
CONSTRUCTORES 
DEL TAJIN S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
monto:461063.67, 
importe_modifica
do:461063.67}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1483796/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484066 Proyecto de inversión 1350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1350000.0, 
modificado:1510918.73}}

CONSTRUCCION DE TREINTA Y 
SIETE TECHO FIRME EN LA 
LOCALIDAD SANTA ISABEL EN 
EL MUNICIPIO DE MINATITLAN 
VER - 431510

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

431510 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:37.0, 
meta_modificada:
37.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:291, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
MINATITLAN - 
SANTA ISABEL 
MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 0 + 
500 EJIDO SANTA 
ISABEL, 00000 
SANTA ISABEL, 
MINATITLÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
OBRA EN LA 
LOCALIDAD SANTA 
ISABEL, lon:-
94.46471825, 
lat:17.89508866}}

27-12-2018 31-12-2018 1,510,918.73          1,510,918.73            1,510,918.73          1,510,918.73          1,510,918.73          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CO-FISM-
058/2018, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
PROVEEDORA 
OAXACA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MINATITLAN, VER, 
monto:1510918.73
, 
importe_modifica
do:1510918.73}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:37.0}}

{1484066/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484070 Proyecto de inversión 539046.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:539046.63, 
modificado:539046.63}}

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE OLMECA ENTRE 
HUASTECA Y PLAZA DE ARMAS 
COL CULTURAS MEXICANAS - 
431515

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA VER

431515 S 137 168 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:214.0, 
meta_modificada:
213.78}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
OLMECA COLONIA 
CULTURAS 
MEXICANAS, 
91158 XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE HUASTECA Y 
CALLE PLAZA DE 
ARMAS, CALLE 
MAYA 
REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
CALLE OLMECA 
ENTRE HUASTE, 
lon:-96.90544987, 
lat:19.56709823}}

24-09-2018 16-12-2018 539,046.63             539,046.63               539,046.63             539,046.63             539,046.63             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-069/18-
AD, contratista:I C 
& A  
COSNTRUCTORES, 
S.A DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER, 
monto:539046.63, 
importe_modifica
do:539046.63}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:213.78}}

{1484070/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484132 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA Y MUROS EN 
LA LOCALIDAD DE 
CAXUXUMAN PRIMERA ETAPA - 
431657

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431657 S 24 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:497.6, 
meta_modificada:
497.6}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:5, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO 
MARQUEZ S/N 
PUEBLO 
CAXUXUMAN, 
93000 
CAXUXUMAN, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE AGUSTIN 
MELGAR Y CALLE 
JUAN DE LA 
BARRERA, CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 
LAS CASAS 
BENEFICIARIAS 
DEL PR, lon:-
97.54042049, 
lat:20.14950172}}

05-11-2018 14-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030055, 
contratista:C. LUIS 
MANUEL GÓMEZ 
VÁZQUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:497.6}}

{1484132/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484188 Proyecto de inversión 496805.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:496805.85, 
modificado:496805.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 
FIRMES DE LOSA Y MUROS EN 
LA COLONIA LA HIGUERA EN LA 
LOCALIDAD DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO PRIMERA ETAPA - 
431754

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

203 Zozocolco de 
Hidalgo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO VER

431754 S 13 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:416.0, 
meta_modificada:
416.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:20
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
SALIDA A 
ZOZOCOLCO DE 
GUERRERO 
PUEBLO 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 93000 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SANTA 
ISABEL Y CALLE 
ACCESO AL 
TECNOLOGICO, 
CALLE JUAN 
ESCUTIA LAS CASA, 
lon:-97.57879696, 
lat:20.13287479}}

07-11-2018 16-12-2018 496,805.85             496,805.85               496,805.85             496,805.85             496,805.85             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MZH/FISMDF/2018
302030056, 
contratista:C. 
SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
PÉREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO, VER., 
monto:496805.85, 
importe_modifica
do:496805.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:416.0}}

{1484188/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484324 Proyecto de inversión 92180.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92180.97, 
modificado:92775.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE EL JIOTE - 
432028

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA VER

432028 S 54 51 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:25, 
direccion:CAMINO 
TRAMO 
POTEPETHL - EL 
JIOTE MARGEN 
DERECHO 
KILÓMETRO 1 + 
500 PUEBLO EL 
JIOTE, 95834 EL 
JIOTE, SANTIAGO 
TUXTLA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
BRECHA A 
TANQUE Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 
JIOTE, lon:-
95.31839575, 
lat:18.52121529}}

02-07-2018 31-08-2018 92,775.20               92,775.20                 92,775.20               92,775.20               92,775.20               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/00
85, 
contratista:CARLO
S SOSA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:93646.23, 
importe_modifica
do:92775.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484324/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484418 Proyecto de inversión 214348.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:214348.48, 
modificado:214348.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO - 432212

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

432212 S 12 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:8, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
PUEBLO LA 
PROVIDENCIA, 
94929 
PROVIDENCIA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA-
OMEALCA Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL 
CUICHAPA 
OMEALCA , lon:-
96.77211958, 
lat:18.75294448}}

24-09-2018 07-12-2018 214,348.48             214,348.48               214,348.48             214,348.48             214,348.48             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0030, 
contratista:ARQ. 
JOSE LUIS NAVA 
LOPEZ, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:214348.48, 
importe_modifica
do:214348.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:4.0}}

{1484418/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484527 Proyecto de inversión 290312.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:290312.79, 
modificado:290312.79}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 
TREINTA M DE CAPACIDAD EN 
LA LOCALIDAD DE POXTLA 
MPIO DE TLALTETELA VER - 
432406

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432406 S 300 300 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:12, 
direccion:CALLE 
POXTLA 
RANCHERIA 
POXTLA, 94021 
POXTLA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE POXTLA Y 
CARRETERA 
RINCON DE 
POXTLA, 
CARRETERA 
TLALTETELA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 24 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LO, lon:-
96.94540539, 
lat:19.26244831}}

31-10-2018 31-12-2018 290,312.79             290,312.79               290,312.79             290,312.79             290,312.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240059, 
contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:290312.79, 
importe_modifica
do:290312.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484527/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484538 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:324505.97}}

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA CALLE EL 
DIAMANTE ENTRE CALLE LA 
MALINCHE Y VALENTÍN GÓMEZ 
FARÍAS BARRIO POBRE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL - 432428

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

144 Sayula de Alemán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SAYULA DE 
ALEMAN

432428 S 21 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:150.0, 
meta_modificada:
150.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
4, localidad:1, 
direccion:CALLEJO
N DIAMANTE 
VILLA SAYULA DE 
ALEMÁN, 96150 
SAYULA DE 
ALEMÁN, SAYULA 
DE ALEMÁN 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLEJON LA 
MALINCHE Y CALLE 
VALENTIN GOMEZ 
FARIS, CALLE 
GUTIERREZ 
ZAMORA SE 
ENCENTRA 
ENTRONQUE A LA 
CALLE HI, lon:-
94.96030812, 
lat:17.87587644}}

14-12-2018 24-12-2018 324,505.97             324,505.97               324,505.97             324,505.97             324,505.97             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MSV/OP/FISMDF/2
018/0208, 
contratista:EDUAR
DO  DANIEL 
MARTINEZ 
DORANTES, 
convocante:munici
pio de sayula de 
aleman, ver, 
monto:324506.3, 
importe_modifica
do:324506.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:150.0}}

{1484538/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484610 Proyecto de inversión 328932.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:328932.84, 
modificado:328932.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
COETZALA - 432535

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432535 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:19.0, 
meta_modificada:
19.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:4, 
direccion:CALLE 21 
DE MARZO 
RANCHERIA 
COETZALA, 94020 
COETZALA, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 21 DE 
MARZO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, 
CALLE LOS 
CARRILES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 30 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA , lon:-
96.70065644, 
lat:19.31319222}}

10-10-2018 31-12-2018 328,932.84             328,932.84               328,932.84             328,932.84             328,932.84             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240061/3
2, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:328932.84, 
importe_modifica
do:328932.84}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:19.0}}

{1484610/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484627 Proyecto de inversión 1192491.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1192491.87, 
modificado:1192491.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE DIECISEIS DE MARZO 
ENTRE SAN COABITE Y 
LAURELES  COLONIA LOS  
PRADOS - 432567

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

432567 S 180 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1563.6, 
meta_modificada:
1563.69}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE 
CIUDAD 
CATEMACO, 95870 
CATEMACO, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE SAN 
COABITE Y CALLE 
LAURELES, CALLE 6 
DE ENERO 
COLONIA LOS 
PRADOS, lon:-
95.11581095, 
lat:18.43290963}}

15-08-2018 15-10-2018 1,192,491.87          1,192,491.87            1,192,491.87          1,192,491.87          1,192,491.87          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0002, 
contratista:Ingenie
ría Infraestructura 
y Comunicación 
S.A. de C.V., 
convocante:Munici
pio de Catemaco, 
monto:2173897.04
, 
importe_modifica
do:2173897.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1563.69}}

{1484627/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484691 Proyecto de inversión 211663.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:211663.23, 
modificado:207693.55}}

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA EN LA 
LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES - 
432683

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

432683 S 41 39 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:114.0, 
meta_modificada:
114.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:81, 
direccion:PRIVADA 
PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA 
PUEBLO 3 
ZAPOTES, 95839 
TRES ZAPOTES, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
PRIVADA PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA 
Y , SE LOCALIZA EN 
LA PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA 
A UN COSTADO 
DEL ARROYO, lon:-
95.44157533, 
lat:18.46901603}}

02-07-2018 27-07-2018 207,693.55             207,693.55               207,693.55             207,693.55             207,693.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/00
99, 
contratista:ESTRU
CTURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
XALAPA SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:211663.23, 
importe_modifica
do:207693.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:114.0}}

{1484691/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484701 Proyecto de inversión 87325.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:87325.31, 
modificado:87325.31}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EN 
BUENA VISTA - 432698

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

432698 S 14 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:5.0, 
meta_modificada:
5.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:3, 
direccion:CALLE 
BUENA VISTA 
RANCHERIA 
BUENA VISTA, 
94020 BUENA 
VISTA, TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE MELCHO 
OCAMPO Y CALLE 
IGLESIA, 
CARRETERA 
JALCOMULCO DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL A 15 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUEN, lon:-
96.77235418, 
lat:19.2994416}}

10-10-2018 31-12-2018 87,325.31               87,325.31                 87,325.31               87,325.31               87,325.31               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240064/3
9, contratista:ICA 
CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:87325.31, 
importe_modifica
do:87325.31}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:5.0}}

{1484701/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484771 Proyecto de inversión 91198.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:91198.71, 
modificado:91198.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN LAS HEBERTO 
CASTILLO DOS DE JULIO RAFAEL 
HERNANDEZ VILLALPANDO 
DOCE DE DICIEMBRE - 432813

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

432813 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vi
vienda, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
TOPACIO CIUDAD 
2 DE JULIO, 91152 
XALAPA-
ENRÍQUEZ, 
XALAPA VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE TOPACIO Y 
CALLE OLMOS, 
CALLE TULIPANES 
CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
LAS HEBERTO 
CASTILLO DOS DE 
JULIO RAFAEL 
HERNAN, lon:-
96.9002054, 
lat:19.57109391}}

24-09-2018 22-11-2018 91,198.71               91,198.71                 91,198.71               91,198.71               91,198.71               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-062/18-
AD-147, 
contratista:LEFL 
ARQUITECTOS & 
ASOCIADOS, S.A 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:91198.71, 
importe_modifica
do:91198.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Viv
ienda, avance:1.0}}

{1484771/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484816 Proyecto de inversión 212458.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212458.4, 
modificado:212458.4}}

CONSTRUCCION DE TECHOS 
FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL 
SUCHITL - 432928

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

180 Tlachichilco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE TLACHICHILCO

432928 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:7.0, 
meta_modificada:
7.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
0, localidad:32, 
direccion:CALLE 
CAMINO AL 
SUCHITL PUEBLO 
EL SUCHITL, 92670 
EL SÚCHIL, 
TLACHICHILCO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA E.C. 
CARRETERO 
TLAHICHILCO - 
ZACUALPAN - EL 
SUCHITL Y , DESDE 
LA ENTRADA A LA 
COMIUNIDAD AL 
BARRIO DE LAS 
MUÑ, lon:-
98.22790478, 
lat:20.57846325}}

01-04-2018 31-12-2018 212,458.40             212,458.40               212,458.40             212,458.40             212,458.40             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP_FISM-
DF_201830180002
5_AD_03_C07, 
contratista:TECNO
CAMINOS DE 
MÉXICO S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLACHICHILCO, 
monto:185859.93, 
importe_modifica
do:185859.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:7.0}}

{1484816/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484872 Proyecto de inversión 1211502.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1211502.71, 
modificado:1211502.71}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN AV ONCE ENTRE 
CALLES CINCO Y ONCE DE LA 
LOCALIDAD CUITLÁHUAC - 
433041

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CUITLÁHUAC

433041 S 75 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
11 CUITLAHUAC 
CENTRO, 94915 
CUITLÁHUAC, 
CUITLÁHUAC 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 11 Y 
CALLE 5, CALLE 11 
AVENIDA 11 
ENTRE CALLE 5 Y 
11, lon:-
96.72324113, 
lat:18.80955256}}

19-11-2018 14-12-2018 1,211,502.71          1,211,502.71            1,211,502.71          1,211,502.71          1,211,502.71          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
LR/FISM-053-2018-
0055, 
contratista:CONST
RUCTORA E 
INMOBILIARIA EG 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:1211502.71
, 
importe_modifica
do:1211502.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:540.0}}

{1484872/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401484892 Proyecto de inversión 41916.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41916.57, 
modificado:41916.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO DE 
LAMINA EN VIVIENDAS EL 
SEPARO - 433079

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433079 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:18, 
direccion:RANCHE
RIA EL SEPARO, 
94020 EL SEPARO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 10 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTRA LA 
LOCALIDAD 
DONDE SE 
CONSTRUIRÁ L, 
lon:-96.93532434, 
lat:19.2824685}}

10-10-2018 31-12-2018 41,916.57               41,916.57                 41,916.57               41,916.57               41,916.57               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240071/4
6, 
contratista:CONST
RUCTORA HUAXUL 
Y ASOCIADOS SA 
DE CV, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA, 
monto:41916.57, 
importe_modifica
do:41916.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1484892/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484896 Proyecto de inversión 316461.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:316461.77, 
modificado:316461.77}}

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL BALUARTE DE 
SANTIAGO CENTRO HISTÓRICO 
VERACRUZ VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE - 433085

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

433085 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 
INTERIOR SN 
COLONIA 
VERACRUZ 
CENTRO, 91700 
VERACRUZ, 
VERACRUZ 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE CANAL Y 
CALLE GOMEZ 
FARIAS, CALLE 
RAYON SE ENTRA 
POR LA CALLE DE 
CANAL, lon:-
96.18686539, 
lat:19.15831707}}

07-05-2018 15-12-2018 316,461.77             316,461.77               316,461.77             316,461.77             316,461.77             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0164, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
URBANIZADORA 
GOMBRA S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
VERACRUZ, VER, 
monto:316461.77, 
importe_modifica
do:316461.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1484896/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401484958 Proyecto de inversión 81156.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:81156.4, 
modificado:81156.4}}

REHABILITACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLES 
AMAPOLAS Y GERANEOS 
COLONIA LAS FLORES - 433211

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

433211 S 70 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:181.0, 
meta_modificada:
181.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 
AMAPOLAS 
PUEBLO COLONIA 
LAS FLORES, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE LOS 
TULIPANES Y , LA 
OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA 
CALLE LAS 
AMAPOLAS Y 
GERANIOS 
ESQUINA CALLE 
LOS TULIPANES, 
lon:-95.30925699, 
lat:18.46868854}}

12-06-2018 26-06-2018 81,156.40               81,156.40                 81,156.40               81,156.40               81,156.40               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
40, 
contratista:GERON
IMO SOSA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:83533.07, 
importe_modifica
do:81156.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:181.0}}

{1484958/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485026 Proyecto de inversión 242773.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:242773.27, 
modificado:242773.27}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 
SEPTICAS EN VIVIENDAS EN EL 
CRUCERO - 433348

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

24 Tlaltetela Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELA

433348 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:8.0, 
meta_modificada:
8.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:24, 
localidad:41, 
direccion:CALLE EL 
CRUSERO 
RANCHERIA EL 
CRUSERO, 94020 
EL CRUCERO, 
TLALTETELA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CARRETERA 
TLALTETELA Y 
CARRETERA 
TOTUTLA, 
CARRETERA 
XALAPA DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL A 18 
KILOMETROS DE 
DISTANCIA SE 
ENCUENTR, lon:-
96.98062864, 
lat:19.213361}}

10-10-2018 31-12-2018 242,773.27             242,773.27               242,773.27             242,773.27             242,773.27             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
cop-tlal-fism-ad-
2018300240076/5
2, 
contratista:ALBERT
O YAÑEZ 
GUTIERREZ, 
convocante:H 
AYUNTAMIENTO 
DE TLALTETELAq, 
monto:242773.69, 
importe_modifica
do:242773.27}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:8.0}}

{1485026/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485110 Proyecto de inversión 1186904.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1186904.96, 
modificado:1186904.96}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE ZAPOAPAN DE CABAÑAS - 
433512

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

32 Catemaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CATEMACO

433512 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:500.0, 
meta_modificada:
489.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:32, 
localidad:71, 
direccion:EJIDO 
ZAPOAPAN DE 
CABAÑAS, 95877 
ZAPOAPAN DE 
CABAÑAS, 
CATEMACO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
VARIAS DIRECCIÓN 
DE LA 
CONGREGACION, 
lon:-95.09819453, 
lat:18.33425396}}

10-10-2018 31-12-2018 1,186,904.96          1,186,904.96            1,186,904.96          1,186,904.96          1,186,904.96          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-032-0078, 
contratista:EDIFIC
ACION E 
INGENIERIA DE 
CATEMACO, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CATEMACO, 
monto:1160500.39
, 
importe_modifica
do:1160500.39}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:489.0}}

{1485110/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401485274 Proyecto de inversión 240119.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:240119.59, 
modificado:240119.59}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE TRES Y 
PROLONGACION DOCE DE 
OCTUBRE BARRIO EL PILAR EN 
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 
TUXTLA - 433796

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO 
TUXTLA

433796 S 20 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:192.0, 
meta_modificada:
192.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:CALLE 12 
DE OCTUBRE 
COLONIA COLONIA 
AXOCHIO, 95830 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
SANTIAGO TUXTLA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
CALLE 12 DE 
OCTUBRE Y , LA 
OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE 12 
OCTUBRE FRENTE 
A LA CARRETERA 
NACIONAL A LA 
SALID, lon:-
95.29446556, 
lat:18.46659935}}

15-11-2018 15-12-2018 240,119.59             240,119.59               240,119.59             240,119.59             240,119.59             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FISM/2018/01
62, 
contratista:COMER
CIALIZADORA Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL DE 
COSOLEACAQUE 
SA DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:240119.59, 
importe_modifica
do:240119.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:192.0}}

{1485274/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485359 Proyecto de inversión 237929.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237929.6, 
modificado:237929.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 
EN LA LOCALIDAD DE  
EMILIANO ZAPATA - 433964

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

52 Cuichapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

433964 S 41 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:15.0, 
meta_modificada:
15.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:52, 
localidad:6, 
direccion:CALLE 
PRINCIPAL 
INTERIOR SN 
RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
94920 EMILIANO 
ZAPATA, 
CUICHAPA 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE 
AVENIDA 
PRINCIPAL Y , 
ESTANDO EN 
CUICHAPA TOMAR 
LA CARRETERA 
ESTATAL-
CUICHAPA 
PROVIDENCIZ A 25 
MINUTOS SE, lon:-
96.78455061, 
lat:18.75565576}}

03-07-2018 10-08-2018 237,929.60             237,929.60               237,929.60             237,929.60             237,929.60             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CT-OB/CUI-
FISM2018-0022, 
contratista:ING. 
HECTOR OMAR 
URBANO DÁVILA, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
CUICHAPA, VER, 
monto:237929.6, 
importe_modifica
do:237929.6}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:15.0}}

{1485359/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401485463 Proyecto de inversión 48959.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48959.54, 
modificado:48959.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 
CONCRETO EN XOTEAPAN - 
434163

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

434163 S 5 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:4, 
direccion:PUEBLO 
XOTEAPAN, 91315 
XOTEOPAN, 
RAFAEL LUCIO 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE ENTRE Y , 
DOMICILIO 
CONOCIDO 
XOTEAPAN, lon:-
96.99727898, 
lat:19.57917359}}

01-08-2018 31-12-2018 48,959.54               48,959.54                 48,959.54               48,959.54               48,959.54               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL/IR/017/2018, 
contratista:IC & A 
CONSTRUCTORES 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:881271.72, 
importe_modifica
do:881271.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:2.0}}

{1485463/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486540 Proyecto de inversión 3219321.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3219321.57, 
modificado:3191299.48}}

'CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLES CEDRO Y MANGLAR, 
COL. MIGUEL ALEMÁN, BOCA 
DEL RÍO, VER. INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, 
AGUA POTABLE, DRENAJE 
PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PINTURA VIAL.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

28 Boca del Río Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE BOCA DEL RIO

2018300280402 S 1200 1100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2323.0, 
meta_modificada:
2323.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:28, 
localidad:1, 
direccion:CALLE 
MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLES 
CEDRO Y 
MANGLAR, COL. 
MIGUEL ALEMÁN, 
lon:-96.106651, 
lat:19.105439}}

01-08-2018 28-11-2018 3,191,299.48          3,191,299.48            3,191,299.48          3,191,299.48          3,191,299.48          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018300280402, 
contratista:COMPA
ÑÍA DE 
INGENIERÍA 
MARÍTIMA Y 
TERRESTRE, S.A. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE BOCA 
DEL RIO, VER., 
monto:3196786.32
, 
importe_modifica
do:0.01}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2323.0}}

{1486540/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401486846 Proyecto de inversión 102582.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:102582.81, 
modificado:102582.81}}

REHABILITACION DEL CAMINO 
LAS CRUCES - CUATRO 
ENCINOS (REVESTIMIENTO Y 
RAMPAS DE CONCRETO), EN LA 
LOCALIDAD DE MONTE REAL, 
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

187 Tonayán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE 
TONAYAN

FORTAMUN-DF-2018-30 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.17, 
meta_modificada:
0.17}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
7, localidad:3, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.92507744, 
lat:19.73277515}}

15-10-2018 06-11-2018 102,582.81             102,582.81               102,582.81             102,582.81             102,582.81             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-OP- 
FORTAMUN-DF-
2018-30-187-0112, 
contratista:C. 
JESUS LANDA 
SOLANO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TONAYAN, 
monto:102582.81, 
importe_modifica
do:102582.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.17}}

{1486846/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487054 Proyecto de inversión 417821.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:417821.22, 
modificado:298443.73}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino interparcelario 
(Albazares) del km. 0+000 al 
km. 3+785

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-FISM-2018302115003N 0 0 460 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:3.79, 
meta_modificada:
3.79}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:56, 
direccion:Isla de 
Sta. Rosa, 
Veracruz, México, 
lon:-96.96035385, 
lat:20.2493135}}

26-11-2018 17-12-2018 298,443.73             298,443.73               298,443.73             298,443.73             298,443.73             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115003, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:417821.22, 
importe_modifica
do:417821.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.79}}

{1487054/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401487059 Proyecto de inversión 1449398.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1449398.16, 
modificado:1449398.16}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
PARCELARIO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN MARTIN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

3 Acayucan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

2018300030236 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:5.4, 
meta_modificada:
5.4}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:3, 
localidad:30, 
direccion:Camino 
vecinal, Tierra 
Nueva, Ver., 
México, lon:-
94.9535358, 
lat:18.07466421}}

31-07-2018 20-08-2018 1,449,398.16          1,449,398.16            1,449,398.16          1,449,398.16          1,449,398.16          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN
DF/201830003023
6, 
contratista:CONST
RUCTORA 
CUAHUITL S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
ACAYUCAN, 
monto:1449398.16
, 
importe_modifica
do:1449398.16}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:5.4}}

{1487059/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487129 Proyecto de inversión 524963.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:524963.87, 
modificado:374974.19}}

Rehabilitación de 0.10 m. de 
espesor con grava de río del 
camino Tres Encinos - Isla de 
Santa Rosa del km. 0+000 al 
km. 4+525

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 350 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:4.52, 
meta_modificada:
4.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:114, 
direccion:Tres 
Encinos, Ver., 
México, lon:-
96.90583, 
lat:20.2336099}}

07-11-2018 07-12-2018 374,974.19             374,974.19               374,974.19             374,974.19             374,974.19             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115006, 
contratista:LOREN
A GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:524963.87, 
importe_modifica
do:524963.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:4.52}}

{1487129/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487253 Proyecto de inversión 979832.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:979832.25, 
modificado:979832.25}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO Y 
RECONSTRUCCIÓN DE TALUDES 
EN ZONA DE DESLAVE CUATRO 
DEL CAMINO INTEREJIDAL 
GUILLERMO PRIETO FRANCISCO 
VILLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390700 N 0 0 4000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:105.3, 
meta_modificada:
105.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:40, 
direccion:Santa 
Rosa, 96538 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.4754697, 
lat:18.1288649}}

01-12-2018 31-12-2018 979,832.25             979,832.25               979,832.25             979,832.25             979,832.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HIDROCARBUROS-
TERRESTRES-
001/18, 
contratista:DIAZ 
IGA 
EDIFICACIONES 
URBANAS E 
INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:979768.49, 
importe_modifica
do:979768.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:105.3}}

{1487253/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401487287 Proyecto de inversión 5356204.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5356204.85, 
modificado:5356204.85}}

PAVIMENTACIÓN A TRAVÉS 
DEL MÉTODO WHITETOPPING 
DE LA CARRETERA 
TRANSISTMICA ENTRE LA CALLE 
CEIBA Y EL ACCESO AL 
DISTRIBUIDOR VIAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

39 Coatzacoalcos Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COATZACOALCOS, 
VER.

2018300390600 N 0 0 50000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:8028.88, 
meta_modificada:
8028.88}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:Av 
Transístmica 410, 
Primero de Mayo, 
96590 
Coatzacoalcos, 
Ver., México, lon:-
94.43866968, 
lat:18.12800916}}

01-12-2018 31-12-2018 5,356,204.85          5,356,204.85            5,356,204.85          5,356,204.85          5,356,204.85          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
HIDROCARBUROS-
MARITIMOS-
002/18, 
contratista:SERVI 
RENT ARIADME, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZACOALCOS, 
VER., 
monto:5208439.35
, 
importe_modifica
do:5208439.35}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:8028.88}}

{1487287/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401488402 Acción 568633.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:568633.89, 
modificado:568633.89}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 
282977

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

132 Las Vigas de 
Ramírez

Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

282977 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
2, localidad:1, 
direccion:DADO 
QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL 
PROYECTO SE 
UBICA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-
97.103496, 
lat:19.638472}}

02-04-2018 31-12-2018 568,633.89             568,633.89               568,633.89             568,633.89             568,633.89             {ctto1: 
{tipo_obra:Servicio
s, 
numero_contrato:
MRV/OP/FISM/IR/
2018-30-132-0149, 
contratista:BLANC
A SUSANA 
MALPICA ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE LAS 
VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER., 
monto:568633.89, 
importe_modifica
do:568633.89}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1488402/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489438 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2000000.0, 
modificado:2000000.0}}

Construcción Edificio de 
Cultura San Rafael, en el 
Municipio de San Rafael

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-FORTAFIN-201830211N 0 0 6515 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:1, 
direccion:16 de 
Septiembre 100, 
Centro, 93620 San 
Rafael, Ver., 
México, lon:-
96.86928749, 
lat:20.18784998}}

18-10-2018 31-12-2018 2,000,000.00          2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00          2,000,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-FORTAFIN-
2018302112003, 
contratista:HAMIL
ET ANDRES 
ESPEJEL SIERRA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:2000000.0, 
importe_modifica
do:2000000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489438/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489879 Proyecto de inversión 375000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375000.0, 
modificado:367606.88}}

REHABILITACIÓN DE 
REVESTIMIENTO (ENGRAVADO) 
EN LA COMUNIDAD DE SAN 
FERNANDO COAPECHAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400129 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3400.0, 
meta_modificada:
3400.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:16, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.62125015, 
lat:20.36635405}}

06-11-2018 31-12-2018 367,606.88             367,606.88               367,606.88             367,606.88             367,606.88             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
53129, 
contratista:, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:375000.0, 
importe_modifica
do:367606.88}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3400.0}}

{1489879/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401489928 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1200000.0, 
modificado:1196788.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES TECHADA 
EN ESCUELA SECUNDARIA 
TÉCNICA AGROPECUARIA NUM. 
139 UBICADA EN LA 
COMUNIDAD DE PALMA SOLA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

40 Coatzintla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATZINTLA

2018300400136 N 0 0 145 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:40, 
localidad:15, 
direccion:La 
Cumbre, Palma 
Sola, Ver., México, 
lon:-97.55189896, 
lat:20.43843394}}

06-11-2018 31-12-2018 1,196,788.36          1,196,788.36            1,196,788.36          1,196,788.36          1,196,788.36          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPIO.COATZINTLA
/DOP/LICR/FORTA
MUNDF/2018-
0136, 
contratista:Adrián 
Gregorio Francisco 
Basilio, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATZINTLA, 
monto:1196788.36
, 
importe_modifica
do:1196788.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1489928/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401489961 Proyecto de inversión 199508 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:199508.0, 
modificado:199508.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL TRAMO EL HUERFANO - 
EL ESCALANAR TRAMO LOS 
NARANJOS - GALLO DE ORO EN 
LA LOC LOS NARANJOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570117 N 0 0 1050 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro lineal, 
meta:1.3, 
meta_modificada:
1.3}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:6, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.72517776, 
lat:19.7284124}}

10-09-2018 13-10-2018 199,508.00             199,508.00               199,508.00             199,508.00             199,508.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0117/07, 
contratista:SEFERI
NO GARCIA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:199508.0, 
importe_modifica
do:199508.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro lineal, 
avance:1.3}}

{1489961/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401493770 Proyecto de inversión 185649.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:185649.72, 
modificado:185649.72}}

Rehabilitación del drenaje 
pluvial (en la lateral de la 
carretera federal San Rafael-
Mtz. De la Torre)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302116 N 0 0 460 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:240.8, 
meta_modificada:
270.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:13, 
direccion:México 
129, Puntilla 
Aldama, Ver., 
México, lon:-
96.89333081, 
lat:20.17716564}}

21-12-2018 21-01-2019 185,649.72             185,649.72               185,649.72             185,649.72             185,649.72             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302116008, 
contratista:MIGUE
L ANGEL 
VELAZQUEZ 
RAMIREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:185649.72, 
importe_modifica
do:185649.72}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:270.0}}

{1493770/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494499 Proyecto de inversión 1998915.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1998915.53, 
modificado:1998915.53}}

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA COATEPEC - LAS 
TRANCAS CON ASFALTO Y 
CONCRETO HIDRÁULICO 
TRAMOS AISLADOS 
(KILÓMETRO 0+000 AL 6+520)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATPEC, VER.

2018300380130 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:6.52, 
meta_modificada:
6.52}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:14, 
direccion:el 
novillero, Carr. 
Coatepec - Las 
Trancas, Ver., 
México, lon:-
96.93099976, 
lat:19.44648131}}

24-04-2018 23-05-2018 1,998,915.53          1,998,915.53            1,998,915.53          1,998,915.53          1,998,915.53          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORAMU
NDF/2018/038, 
contratista:BENJA
MÍN VALENZUELA 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:1998915.53
, 
importe_modifica
do:1998915.53}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:6.52}}

{1494499/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494651 Proyecto de inversión 636662.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:636662.25, 
modificado:636662.25}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
CUNETAS EN CALLE BONIFACIO 
CASTILLO CRUZ ENTRE CALLES 
LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA Y LAZARO 
CARDENAS, LOC. POZA LARGA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240303 N 0 0 376 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:790.67, 
meta_modificada:
790.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:84, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
97.26981103, 
lat:20.42121144}}

05-12-2018 20-12-2018 636,662.25             636,662.25               636,662.25             636,662.25             636,662.25             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1971281, 
contratista:ELIAS 
OCHOA CAÑETE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:636662.25, 
importe_modifica
do:636662.25}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:790.67}}

{1494651/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401494676 Proyecto de inversión 308169 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:308169.0, 
modificado:308169.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 
CUBIERTA DE CONCRETO 
REFORZADO PARA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EXISTENTE 
EN LA LOCALIDAD DE 
MAHUIXTLÁN DEL MUNICIPIO 
DE COATEPEC

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380300 N 0 0 3794 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:12, 
direccion:San 
Gabriel 67, 91608 
Mahuixtlán, Ver., 
México, lon:-
96.92299604, 
lat:19.41671499}}

08-10-2018 21-11-2018 308,169.00             308,169.00               308,169.00             308,169.00             308,169.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MCV/OP/FORTAFI
N/2018/0300, 
contratista:JUAN 
CARLOS NIETO 
DÍAZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COATEPEC, VER., 
monto:379925.59, 
importe_modifica
do:379925.59}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1494676/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495388 Proyecto de inversión 717330.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:717330.49, 
modificado:717330.49}}

CONSTRUCCION DE DOMO Y 
CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS 
NACU XANATH

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PAPANTLA

2018301240912 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:2, 
direccion:Salvador 
Díaz Mirón 117, 
Adolfo Ruiz 
Cortines, Ver., 
México, lon:-
97.30662704, 
lat:20.59857185}}

15-11-2018 14-12-2018 717,330.49             717,330.49               717,330.49             717,330.49             717,330.49             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1960694, 
contratista:GERSO
N ABDI SOLANO 
ALVAREZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAPANTLA, 
monto:717330.49, 
importe_modifica
do:717330.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1495388/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495469 Proyecto de inversión 389718.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:389718.83, 
modificado:389718.83}}

REHABILITACION DE CALLES 30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63 Chontla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
CHONTLA

N 0 0 112 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:7306.0, 
meta_modificada:
7306.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:63, 
localidad:8, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
98.00216675, 
lat:21.37252323}}

25-10-2018 21-11-2018 389,718.83             389,718.83               389,718.83             389,718.83             389,718.83             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CHON/FEFMPH/IR/
2018/4001, 
contratista:C. 
ANGEL EDREY 
ESPINOZA PONCE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHONTLA, 
monto:389718.83, 
importe_modifica
do:389718.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:7306.0}}

{1495469/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401495742 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
EN LA LOCALIDAD EN LAS 
ATALPAS, CAMINO ALTOTONGA-
ATZALAN EN TRAMOS 
AISLADOS, MUNICIPIO DE 
ALTOTONGA, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

10 Altotonga Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar GOBIERNO 
MUNICIPAL

MAV-FORTAMUNDF-201N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:920.0, 
meta_modificada:
920.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10, 
localidad:1, 
direccion:20 de 
Noviembre 28, 
Barrio de Atalpas, 
93700 Altotonga, 
Ver., México, lon:-
97.2415781, 
lat:19.77413452}}

12-06-2018 02-07-2018 450,000.00             450,000.00               450,000.00             450,000.00             450,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV-
FORTAMUNDF-
2018300100239, 
contratista:C. 
BARUCH GARCIA 
BOCARANDO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ALTOTONGA, 
VER., 
monto:450000.0, 
importe_modifica
do:450000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:920.0}}

{1495742/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496226 Proyecto de inversión 134077.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:134077.79, 
modificado:134077.79}}

REHABILITACION DE PANTEON 
EN LA LOCALIDAD DE 
CHICONQUIACO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

57 Chiconquiaco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHICONQUIACO

2018300570119 N 0 0 1200 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:57, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa - 
Misantla Road, 
Landero y Coss, 
Ver., México, lon:-
96.82320714, 
lat:19.73998554}}

12-11-2018 10-12-2018 134,077.79             134,077.79               134,077.79             134,077.79             134,077.79             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CH-DOP-
FORTAMUN-DF-AD-
0119/08, 
contratista:SEFERI
NO GARCIA 
GONZALEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHICONQUIACO, 
monto:134077.79, 
importe_modifica
do:134077.79}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1496226/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496337 Proyecto de inversión 4032000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4032000.0, 
modificado:4032000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE PEDRO INFANTE EN LA 
COLONIA EL CHICHONAL, EN EL 
MPIO. DE COSOLEACAQUE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER

2018300480355 N 0 0 2060 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2476.85, 
meta_modificada:
2476.85}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
94.62661743, 
lat:18.03097475}}

30-04-2018 28-07-2018 4,032,000.00          4,032,000.00            4,032,000.00          4,032,000.00          4,032,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-008, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:4032000.0, 
importe_modifica
do:4032000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2476.85}}

{1496337/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496363 Proyecto de inversión 2962787 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2962787.0, 
modificado:2962787.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 
ENTRE BENITO JUAREZ Y 
CARRETERA ANTIGUA A 
COATZACOALCOS-MINATITLAN 
EN EL EJIDO KM-14

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480379 N 0 0 1653 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2278.46, 
meta_modificada:
2278.46}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:4, 
direccion:Carr 
Antigua 
Coatzacoalcos-
Minatitlán 312, 
Calzadas, Ver., 
México, lon:-
94.53117371, 
lat:18.12758092}}

21-09-2018 19-11-2018 2,962,787.00          2,962,787.00            2,962,787.00          2,962,787.00          2,962,787.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-033, 
contratista:NUEVO 
PARRAFO, S. DE 
R.L., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2962787.0, 
importe_modifica
do:2962787.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2278.46}}

{1496363/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496460 Proyecto de inversión 1110000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1110000.0, 
modificado:1107254.07}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, 
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA 
EXTERIOR EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS MARÍA DOLORES 
FLORES MORALES CLAVE 
30EJN0259X

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000071 N 0 0 153 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:133.0, 
meta_modificada:
133.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

07-09-2018 28-12-2018 1,107,254.07          1,107,254.07            1,107,254.07          1,107,254.07          1,107,254.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:79.68}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496535 Proyecto de inversión 5866442 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:5866442.0, 
modificado:5866442.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE  LIBERTAD ENTRE 
FRANCISCO I. MADERO Y 
ENCINAL DE LA COL. MADERO 
EN EL MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480363 N 0 0 2910 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3475.7, 
meta_modificada:
3475.7}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:24 de 
Febrero 52, 
Francisco I. 
Madero, Ver., 
México, lon:-
94.57709312, 
lat:18.0202828}}

30-04-2018 28-07-2018 5,866,442.00          5,866,442.00            5,866,442.00          5,866,442.00          5,866,442.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-010, 
contratista:MARES
SA ALAHI BARUCH 
MEZA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:5866442.0, 
importe_modifica
do:5866442.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3475.7}}

{1496535/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496542 Proyecto de inversión 4400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4400000.0, 
modificado:4400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE  MIGUEL HIDALGO DE 
LA COL. ENCINAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

N 0 0 2370 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3392.5, 
meta_modificada:
3392.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Miguel 
Hidalgo 47, 
Francisco I. 
Madero, Ver., 
México, lon:-
94.58280087, 
lat:18.01905849}}

30-04-2018 28-07-2018 4,400,000.00          4,400,000.00            4,400,000.00          4,400,000.00          4,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-011, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
ASESORIA DEL SUR 
JAL & XAL, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:4400000.0, 
importe_modifica
do:4400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3392.5}}

{1496542/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496567 Proyecto de inversión 2474358 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2474358.0, 
modificado:2474358.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL 
CALLEJÓN CHININI EN EL 
BARRIO CUARTO, EN EL 
MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480368 N 0 0 750 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1116.2, 
meta_modificada:
1116.2}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Emiliano Zapata 
297, Tercero, 
96357 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.64311838, 
lat:17.99879491}}

07-05-2018 04-08-2018 2,474,358.00          2,474,358.00            2,474,358.00          2,474,358.00          2,474,358.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-016, 
contratista:MIGUE
L ANGEL PEREZ 
USCANGA, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2474358.0, 
importe_modifica
do:2474358.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1116.2}}

{1496567/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496608 Proyecto de inversión 1201923 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1201923.0, 
modificado:1201923.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 
DIDÁCTICAS, SERVICIOS 
SANITARIOS RURALES Y OBRA 
EXTERIOR,  PRIM.  ALFONSINA 
STORNI,  CLAVE,  30EPR3997D

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30EPR3997D N 0 0 31 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:384.0, 
meta_modificada:
384.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:56, 
direccion:Coatepe
c, Ver., México, 
lon:-96.9594511, 
lat:19.451938}}

15-06-2016 12-09-2016 1,201,923.07          1,201,923.07            1,201,923.07          1,201,923.07          1,201,923.07          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:384.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401496616 Proyecto de inversión 1958400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1958400.0, 
modificado:1958400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE REFORMA DE LA COL. 
NARANJOS EN EL MUNICIPIO 
DE COSOLEACAQUE, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480366 N 0 0 1250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1522.49, 
meta_modificada:
1522.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:42, 
direccion:Álvaro 
Obregón 10, San 
Pedro Mártir, 
96349 San Pedro 
Mártir, Ver., 
México, lon:-
94.60945129, 
lat:17.97546748}}

12-10-2018 10-12-2018 1,958,400.00          1,958,400.00            1,958,400.00          1,958,400.00          1,958,400.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-076, 
contratista:EDGAR 
ROBERTO SOSA 
JACOME, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:1958400.0, 
importe_modifica
do:1958400.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1522.49}}

{1496616/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496793 Proyecto de inversión 2839164 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2839164.0, 
modificado:2839164.0}}

REHABILITACION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE CALANDRIAS 
ENTRE GARZAS Y REY DEL 
BOSQUE EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS 
PRADOS.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480381 N 0 0 19889 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1800.0, 
meta_modificada:
1800.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:280, 
direccion:Calle 
Miguel Hidalgo, 
Cosoleacaque, 
Ver., México, lon:-
94.63700294, 
lat:17.98420287}}

15-10-2018 13-12-2018 2,839,164.00          2,839,164.00            2,839,164.00          2,839,164.00          2,839,164.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-081, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2839164.0, 
importe_modifica
do:2839164.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1800.0}}

{1496793/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496794 Proyecto de inversión 1208093 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1208093.0, 
modificado:1208093.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO ENTRONQUE 
CARRETERA FEDERAL-
HUEYTEPEC (TRAMOS 
AISLADOS)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

158 Tecolutla Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301583002 S 1317 1078 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1239.74, 
meta_modificada:
1239.74}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
8, localidad:16, 
direccion:Hueytep
ec, Ver., México, 
lon:-97.0270486, 
lat:20.3262012}}

20-08-2018 03-10-2018 1,208,093.00          1,208,093.00            1,208,093.00          1,208,093.00          1,208,093.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TECO-
HIDROM2018-
3002/OP-002, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO, 
monto:1208093.0, 
importe_modifica
do:1208093.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1239.74}}

{1496794/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496806 Proyecto de inversión 2794694 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2794694.0, 
modificado:2794694.0}}

CONSRTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE INDEPENDENCIA 
ENTRE CALLES BENITO JUAREZ 
Y JUAN ESCUTIA EN LA COL. 
CERRO ALTO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480382 N 0 0 1785 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1750.0, 
meta_modificada:
1750.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:73, 
direccion:Juan 
Escutia 22a, Cerro 
Alto, 96720 
Minatitlán, Ver., 
México, lon:-
94.58885193, 
lat:17.99212149}}

15-10-2018 13-12-2018 2,794,694.00          2,794,694.00            2,794,694.00          2,794,694.00          2,794,694.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-082, 
contratista:ICARO 
& HERMES, S.A. DE 
C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER, 
monto:2794694.0, 
importe_modifica
do:2794694.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1750.0}}

{1496806/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401496822 Proyecto de inversión 2961055 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2961055.0, 
modificado:2961055.0}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE LA CALLE URSULO GALVAN, 
ENTRE TRANSISTMICA Y FELIPE 
ANGELES EN LA 
CONGREGACION ESTERO DEL 
PANTANO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

48 Cosoleacaque Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER.

2018300480380 N 0 0 1976 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2022.8, 
meta_modificada:
2022.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:48, 
localidad:11, 
direccion:Minatitla
n - Coatzacoalcos 
143, Estero del 
Pantano, Ver., 
México, lon:-
94.45832491, 
lat:18.09802948}}

12-11-2018 26-12-2018 2,961,055.00          2,961,055.00            2,961,055.00          2,961,055.00          2,961,055.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
CTO/OP-
CQVZ/2018-112, 
contratista:ROBER
TO RODRIGUEZ 
BARRIENTOS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
COSOLEACAQUE, 
VER., 
monto:2961055.0, 
importe_modifica
do:2961055.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2022.8}}

{1496822/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497028 Proyecto de inversión 703990.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:703990.08, 
modificado:703990.08}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO 
SAN ISIDRO - CONGREGACIÓN 
HIDALGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

183 Tlapacoyan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 
DE TLAPACOYAN 
VERACRUZ

2018301830041 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
3, localidad:1, 
direccion:Hidalgo, 
Tlapacoyan, Ver., 
México, lon:-
97.2223455, 
lat:19.9604985}}

10-12-2018 21-12-2018 703,990.08             703,990.08               703,990.08             703,990.08             703,990.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/20183018300
41, 
contratista:DORAN
TES RAMOS 
BLANCA ESTELA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLAPACOYAN, 
monto:703990.08, 
importe_modifica
do:703990.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:3.0}}

{1497028/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497410 Proyecto de inversión 2981148.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2981148.2, 
modificado:2981148.2}}

RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
CON ACABADO ESTAMPADO EN 
LA AV. VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE RUIZ 
CORTINES Y MELCHOR 
OCAMPO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

45 Cosamaloapan de 
Carpio

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
COSAMALOAPAN

2018300450008 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1547.0, 
meta_modificada:
1547.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:45, 
localidad:1, 
direccion:Ruiz 
Cortines 500, 
Centro, 95400 
Cosamaloapan, 
Ver., México, lon:-
95.79625368, 
lat:18.36544393}}

08-10-2018 26-11-2018 2,981,148.20          2,981,148.20            2,981,148.20          2,981,148.20          2,981,148.20          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018-30-045-0008, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MERAD, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
COSAMALOAPAN 
DE CARPIO, 
monto:2981148.2, 
importe_modifica
do:2981148.2}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1547.0}}

{1497410/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497561 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:510000.0, 
modificado:509999.98}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
EN EL TELEBACHILLERATO 
VEGA DE ALATORRE CLAVE 
30ETH0149N

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

192 Vega de Alatorre Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000201 N 0 0 125 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:110.0, 
meta_modificada:
110.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
2, localidad:1, 
direccion:Vega de 
Alatorre, Ver., 
México, lon:-
96.6486726, 
lat:20.0286539}}

15-10-2018 13-12-2018 509,999.98             509,999.98               509,999.98             509,999.98             509,999.98             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:110.0}}

Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401497930 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE ZONA DE 
EJERCITADORES EN CAMPO 
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 
DE BENITO JUAREZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250257 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:124, 
direccion:Sánchez 
Loyo, Paso del 
Macho, Ver., 
México, lon:-
96.74285889, 
lat:18.99071326}}

14-08-2018 30-10-2018 200,000.00             200,000.00               200,000.00             200,000.00             200,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301250257, 
contratista:PAOLO 
ROBERTO 
CARVAJAL 
RODRIGUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, VER., 
monto:200000.0, 
importe_modifica
do:200000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1497930/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497953 Acción 275000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275000.0, 
modificado:154000.0}}

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (FORMACIÓN INICIAL 
ASPIRANTES)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380404 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96033239, 
lat:19.45443291}}

03-05-2018 21-12-2018 154,000.00             154,000.00               154,000.00             154,000.00             154,000.00             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401497968 Acción 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1650000.0, 
modificado:774033.31}}

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (BECAS PARA 
ASPIRANTES)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER.

2018300380405 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96031094, 
lat:19.45443291}}

03-05-2018 21-12-2018 774,033.31             774,033.31               774,033.31             774,033.31             774,033.31             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1497968/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498350 Adquisición 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:4, modalidad:U, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660000.0, 
modificado:659999.64}}

FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS PRIORITARIOS 
LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS Y EQUIPO 
TERRESTRE: MOTOCICLETA 
EQUIPADA COMO PATRULLA 
CON BALIZAMIENTO)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

38 Coatepec Programa de 
Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE 
COATEPEC, VER

2018300380408 N 0 0 92127 {meta1: 
{unidad_medida:V
ehículos, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:38, 
localidad:1, 
direccion:2a Calle 
Miguel Lerdo 4, 
Centro, 91500 
Coatepec, Ver., 
México, lon:-
96.96028411, 
lat:19.45444302}}

03-05-2018 21-12-2018 659,999.64             659,999.64               659,999.64             659,999.64             659,999.64             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Ve
hículos, avance:2.0}}

{1498350/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498358 Proyecto de inversión 1307459 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1307459.0, 
modificado:601064.07}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN EL 
TELEBACHILLERATO POLUTLA 
CLAVE 30ETH0217U

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

124 Papantla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000091 N 0 0 255 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:643.0, 
meta_modificada:
643.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
4, localidad:81, 
direccion:93429 
Papantla, Ver., 
México, lon:-
97.3156131, 
lat:20.4566709}}

07-09-2018 28-12-2018 601,064.07             601,064.07               601,064.07             601,064.07             601,064.07             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:295.58}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498625 Proyecto de inversión 2499997.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2499997.2, 
modificado:2299618.48}}

REHABILITACIÓN GENERAL DE 
LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN 
EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA 
AGAZZI CLAVE 30EJN1506W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

105 Medellín de 
Bravo

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000042 N 0 0 236 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1260.0, 
meta_modificada:
1158.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
5, localidad:273, 
direccion:Medellín 
de Bravo, Ver., 
México, lon:-
96.1584499, 
lat:19.0586984}}

30-07-2018 27-10-2018 2,299,618.48          2,299,618.48            2,299,618.48          2,299,618.48          2,299,618.48          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1158.94}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498628 Proyecto de inversión 781643.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:781643.84, 
modificado:781643.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MANUEL C. TELLO 
CLAVE 30EPR3538S

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar 02082018000098 02082018000098 N 0 0 24 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:451.0, 
meta_modificada:
451.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:31, 
direccion:Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

09-07-2018 05-11-2018 781,643.84             781,643.84               781,643.84             781,643.84             781,643.84             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:451.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498785 Proyecto de inversión 1296647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1296647.74, 
modificado:1296647.74}}

REHABILITACION DE SALON DE 
EVENTOS EN LOS TERRENOS DE 
LA FERIA, EN LA COLONIA 
RASTRO NUEVO.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:314.0, 
meta_modificada:
314.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Cedral 4, 
Rastro Nuevo, 
92124 Tantoyuca, 
Ver., México, lon:-
98.21936131, 
lat:21.34226729}}

13-09-2018 07-10-2018 1,296,647.74          1,296,647.74            1,296,647.74          1,296,647.74          1,296,647.74          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550224, 
contratista:JUAN 
GABRIEL RAMOS 
MOGUEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:1296647.74
, 
importe_modifica
do:1296647.74}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:314.0}}

{1498785/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498846 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:4000000.0, 
modificado:3631978.73}}

SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "A" 
Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS EXISTENTES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 
30EPR1136K

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

02082018000108 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:625.0, 
meta_modificada:
625.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Xalapa-
Enríquez, Veracruz, 
México, lon:-
96.9101806, 
lat:19.5437751}}

30-07-2018 27-10-2018 3,631,978.73          3,631,978.73            3,631,978.73          3,631,978.73          3,631,978.73          Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:216.93}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498865 Proyecto de inversión 833599.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:833599.08, 
modificado:833599.08}}

SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE JUEGOS INFANTILES Y 
MALLA EN PERIMETROS DE LOS 
PARQUES DE LAS COLONIAS: LA 
GARITA, RUIZ CORTINEZ Y 
RASTRO DIF.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

155 Tantoyuca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TANTOYUCA, 
VER.

TAN-FORTAMUN-DF-201N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:313.0, 
meta_modificada:
313.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:1, 
direccion:Benito 
Juárez, Cerro de la 
Cruz, 92123 
Tantoyuca, Ver., 
México, lon:-
98.21897507, 
lat:21.3594344}}

09-10-2018 28-10-2018 833,599.08             833,599.08               833,599.08             833,599.08             833,599.08             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
TAN-FORTAMUN-
DF-
2018301550226, 
contratista:DANIEL 
MELENDEZ 
GUEVARA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TANTOYUCA, 
monto:833599.08, 
importe_modifica
do:833599.08}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:313.0}}

{1498865/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401498904 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:1900000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIO 
DE LA ALDEA DE NIÑAS 
COLONIA POCITOS Y RIVERA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

193 Veracruz Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ

2018301930032 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:19
3, localidad:1, 
direccion:Pocitos y 
Rivera, Veracruz, 
Ver., México, lon:-
96.151373, 
lat:19.1787772}}

15-05-2018 15-12-2018 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00          1,900,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MVER-2018-RM-
0032, 
contratista:INGENI
ERIA Y 
DESARROLLO 
ARQUITECTONICO 
S.A. DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE VERACRUZ, 
monto:900000.0, 
importe_modifica
do:1900000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:2.0}}

{1498904/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 2000



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401499196 Proyecto de inversión 35820.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:35820.8, 
modificado:35820.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,JN,  REVOLUCION,  
CLAVE,   30DCC0003I

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DCC0003I N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:51, 
localidad:8, 
direccion:AVENIDA 
HIDALGO0,LAS 
LOMAS,COYUTLA,V
ERACRUZ, lon:-
97.61147, 
lat:20.2615}}

11-09-2018 30-09-2018 35,820.80               35,820.80                 35,820.80               35,820.80               35,820.80               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499282 Proyecto de inversión 13247.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:13247.2, 
modificado:13247.2}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.2 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

11-09-2018 30-09-2018 13,247.20               13,247.20                 13,247.20               13,247.20               13,247.20               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499285 Proyecto de inversión 1075.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1075.32, 
modificado:1075.32}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TV-SEC,  VICENTE 
GUERRERO,   CLAVE,   
30DTV0127W

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DTV0127W.8 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:17, 
direccion:CALLE 
RAFAEL MURILLO 
VIDAL49,FRANCISC
O SARABIA (PASO 
VIEJO),MISANTLA,
VERACRUZ, lon:-
96.97352, 
lat:20.01952}}

11-09-2018 30-09-2018 1,075.32                  1,075.32                   1,075.32                  1,075.32                  1,075.32                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499313 Proyecto de inversión 56260 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:56260.0, 
modificado:56260.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,I.T.,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ORIZABA,   CLAVE,   30DIT0001V

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DIT0001V.13 N 0 0 5392 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
8, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
ORIENTE 
9852,ORIZABA,ORI
ZABA,VERACRUZ, 
lon:-97.0989, 
lat:18.851}}

14-09-2018 28-10-2018 56,260.00               56,260.00                 56,260.00               56,260.00               56,260.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499330 Proyecto de inversión 1075.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1075.32, 
modificado:1075.32}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,UPN,  UNIDAD 
REGIONAL UPN 303 POZA RICA,  
CLAVE,   30DUP0002C

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DUP0002C.8 N 0 0 659 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
1, localidad:1, 
direccion:AVENIDA 
DE LOS 
HUERTOS0,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,POZA 
RICA DE 
HIDALGO,VERACR
UZ, lon:-97.4436, 
lat:20.5341}}

11-09-2018 30-09-2018 1,075.32                  1,075.32                   1,075.32                  1,075.32                  1,075.32                  Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499373 Proyecto de inversión 46817.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:46817.6, 
modificado:46817.6}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS,TELEBACHILLERAT
O,  TELEBACHILLERATO "PALO 
SOLO",   CLAVE,   30ETH1080E

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30ETH1080E.2 N 0 0 37 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
5, localidad:180, 
direccion:CALLE 
PASO SOLO 
CHOPOPO0,PALO 
SOLO,TANTOYUCA,
VERACRUZ, lon:-
98.17346, 
lat:21.3453}}

11-09-2018 30-09-2018 46,817.60               46,817.60                 46,817.60               46,817.60               46,817.60               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499467 Proyecto de inversión 178486.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:7, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:178486.5, 
modificado:178486.5}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS,CBTIS,  
CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 5/13 PROFR. 
ANGEL SAQUI DEL ANGEL,   
CLAVE,   30DBP0001P

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar INSTITUTO DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE 
VERACRUZ

30DBP0001P.11 N 0 0 670 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
9, localidad:1, 
direccion:CALLE 
CARRETERA LA 
BARRA NORTE KM 
7.5 LA MATA DE 
TAMPAMACHOCO
0,TÚXPAM DE 
RODRÍGUEZ 
CANO,TUXPAN,VE
RACRUZ, lon:-
97.33721, 
lat:20.96997}}

14-09-2018 28-10-2018 178,486.50             178,486.50               178,486.50             178,486.50             178,486.50             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499561 Proyecto de inversión 3204500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3204500.0, 
modificado:3204500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT2 N 0 0 3770 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:54, 
direccion:Emiliano 
Zapata, Nuevo 
Ixcatlán, Ver., 
México, lon:-
95.4349494, 
lat:17.63664005}}

02-04-2018 30-06-2018 3,204,500.00          3,204,500.00            3,204,500.00          3,204,500.00          3,204,500.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/001, 
contratista:CONST
RUCCIONES Y 
PROYECTOS PLAYA 
VICENTE S DE RL 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE VER, 
monto:2876846.0, 
importe_modifica
do:3204500.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499561/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401499748 Proyecto de inversión 1690000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1690000.0, 
modificado:1690000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

130 Playa Vicente Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE 
PLAYA 
VICENTE,VERACRU
Z

FORT5 N 0 0 550 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
0, localidad:87, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
95.87030947, 
lat:17.73245946}}

02-04-2018 03-08-2018 1,690,000.00          1,690,000.00            1,690,000.00          1,690,000.00          1,690,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MPV/FORTAMUND
F/M130/2018/004, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUFIMO SA 
DE CV, 
convocante:MUNI
CIPIO DE PLAYA 
VICENTE 
VERACRUZ VER, 
monto:1600000.0, 
importe_modifica
do:1690000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1499748/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 2001



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401499848 Proyecto de inversión 2117768 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1058884.0, 
modificado:1058884.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1058884.0, 
modificado:1058884.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN ORIENTE 3 
ENTRE NORTE 8 Y NORTE 12 
CABECERA MUNICIPAL DE 
ATZACAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

22 Atzacan Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
ATZACAN 
VERACRUZ

FORTAMUN-DF-SEDATU N 0 0 8947 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:220.0, 
meta_modificada:
1617.0}}

2 {geo1: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:Ote 3 52, 
Centro, 94440 
Centro, Ver., 
México, lon:-
97.07731426, 
lat:18.90822514}, 
geo2: 
{cve_municipio:22, 
localidad:1, 
direccion:Nte 8 23, 
Centro, 94440 
Centro, Ver., 
México, lon:-
97.07962632, 
lat:18.90825559}}

01-08-2018 20-09-2018 2,117,768.00          2,117,768.00            2,117,768.00          2,117,768.00          2,117,768.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF-
SEDATU-2018-
0522-001, 
contratista:CONST
RUCTORA Y 
EDIFICADORA 
MAVIRROS S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZACAN 
VER, 
monto:2117758.84
, 
importe_modifica
do:2117768.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1617.0}}

{1499848/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500420 Proyecto de inversión 64400.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64400.11, 
modificado:64400.11}}

Rehabilitación del salón de usos 
múltiples

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

139 Saltabarranca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA

2018301390008 N 0 0 3000 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
9, localidad:1, 
direccion:Av. 20 de 
Noviembre 26, 
Saltabarranca, 
Ver., México, lon:-
95.53288221, 
lat:18.5925415}}

03-08-2018 25-08-2018 64,400.11               64,400.11                 64,400.11               64,400.11               64,400.11               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/MSB/2018/30/
139/0008, 
contratista:ANTON
INO TON TOTO, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE 
SALTABARRANCA, 
monto:64400.11, 
importe_modifica
do:64400.11}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1500420/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500895 Proyecto de inversión 165805.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:165805.36, 
modificado:165805.36}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 
SACA-COSECHA DEL KM. 0+000 
AL KM. 0+630.00 EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA FRIA DEL 
MUNICIPIO DE CHINAMECA, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

59 Chinameca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
CHINAMECA, VER.

2018300590131 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:0.63, 
meta_modificada:
0.63}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:59, 
localidad:2, 
direccion:Agua 
Fría, Ver., México, 
lon:-94.7413899, 
lat:18.0538899}}

21-11-2018 20-12-2018 165,805.36             165,805.36               165,805.36             165,805.36             165,805.36             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
COP-AD-
2018300590131-
FORTAMUN-DF-
2018/131, 
contratista:VIANEY 
SALVADOR 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CHINAMECA, VER., 
monto:165805.36, 
importe_modifica
do:165805.36}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:0.63}}

{1500895/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401500938 Proyecto de inversión 1875806 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1875806.0, 
modificado:1527879.81}}

CONSTRUCCIÓN CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE ALPES (ENTRE AV. 
CAÑÓN DEL COLORADO Y 
BALEARES) Y BALEARES ENTRE 
CALLE ALPES Y AV. MONTES 
HIMALAYA), COL. LOMAS DE 
CASA BLANCA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 126 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:923.03, 
meta_modificada:
923.03}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Adolfo Ruiz 
Cortínez 111, 
Miguel Hidalgo, 
91140 Xalapa 
Enríquez, Ver., 
México, lon:-
96.91306114, 
lat:19.54935659}}

12-11-2018 31-12-2018 1,527,879.81          1,527,879.81            1,527,879.81          1,527,879.81          1,527,879.81          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-082/18-IR, 
contratista:ARQ. 
MARIA DEL 
CARMEN 
CONTRERAS 
CONTRERAS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VE, 
monto:1527879.81
, 
importe_modifica
do:1527879.81}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:923.03}}

{1500938/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501327 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.0, 
modificado:750000.0}}

CONSERVACIÓN DE LA 
CARPETA ASFÁLTICA EN LAS 
CALLES COLEGIO MILITAR, 
ENTRE AV. MANUEL ÁVILA 
CAMACHO Y CALLE CLAVIJERO, 
COLS. VARIAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

87 Xalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA

N 0 0 150000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2240.0, 
meta_modificada:
2240.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:87, 
localidad:1, 
direccion:Parque 
Juarez No. 12, 
Centro, 91000 
Xalapa Enríquez, 
Ver., México, lon:-
96.92443371, 
lat:19.52719316}}

19-11-2018 28-12-2018 750,000.00             750,000.00               750,000.00             750,000.00             750,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
XALDOP-149/18-
AD, 
contratista:EQUIP
O PESADO DEL 
GOLFO, S.A DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE XALAPA, 
VER., 
monto:750000.0, 
importe_modifica
do:750000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2240.0}}

{1501327/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401501739 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330000.0, 
modificado:330000.0}}

REHABILITACION DE LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE EN LA AVENIDA 
NACIONAL ENTRE CALLES 
REFORMA Y LAGUNILLA EN 
PASO DEL MACHO, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

2018301250274 N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:1, 
direccion:20 de 
Noviembre 716, 
Emiliano Zapata, 
94970 Emiliano 
Zapata, Ver., 
México, lon:-
96.72775269, 
lat:18.9634416}}

01-11-2018 31-12-2018 330,000.00             330,000.00               330,000.00             330,000.00             330,000.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Admini
stración directa, 
numero_contrato:
55110, 
contratista:, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO, 
monto:330000.0, 
importe_modifica
do:330000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1501739/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502027 Proyecto de inversión 57003.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57003.77, 
modificado:57003.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN Y BANQUETAS 
EN LA CALLE GUADALUPE 
VICTORIA DEL BARRIO SAN 
ROMÁN

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

120 Oteapan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar MUNICIPIO DE 
OTEAPAN, VER.

N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros cúbicos, 
meta:4.67, 
meta_modificada:
4.67}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
0, localidad:1, 
direccion:Guadalu
pe Victoria, 
Oteapan, Ver., 
México, lon:-
94.66047764, 
lat:18.00412121}}

01-10-2018 31-12-2018 57,003.77               57,003.77                 57,003.77               57,003.77               57,003.77               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MOV/DIR/FAFM/0
06/2018, 
contratista:LINO 
MAYO GUILLEN, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OTEAPAN, VER., 
monto:57003.77, 
importe_modifica
do:57003.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros cúbicos, 
avance:4.67}}

{1502027/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502063 Proyecto de inversión 26290 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:26290.0, 
modificado:26290.0}}

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LA 
LOCALIDAD DE PIEDRA FINA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

125 Paso del Macho Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H, 
AYUNTAMIENTO 
DE PASO DEL 
MACHO

20183012500253 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:E
quipamiento, 
meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
5, localidad:180, 
direccion:15 de 
Mayo, Emiliano 
Zapata, 94970 Paso 
del Macho, Ver., 
México, lon:-
96.72637939, 
lat:18.96603909}}

03-07-2018 01-08-2018 26,290.00               26,290.00                 26,290.00               26,290.00               26,290.00               Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Eq
uipamiento, 
avance:1.0}}

{1502063/proyecto_Terminado Validado 
avances
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2018 5 VER180401502211 Proyecto de inversión 2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:960000.0, 
modificado:960000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:254, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1440000.0, 
modificado:1440000.0}}

MURO DE CONTENCION Y 
BARDA PERIMETRAL 
DEPORTIVO PARQUE 
INFONAVIT. CABECERA 
MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110305 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:O
tros, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:Rockefell
er 254, Zona 
Centro, 95270 
Alvarado, Ver., 
México, lon:-
95.76221108, 
lat:18.77397965}}

13-08-2018 11-10-2018 2,400,000.00          2,400,000.00            2,400,000.00          2,400,000.00          2,400,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/2018/FORTA
MUNDF-
SEDATU/20183001
10305, 
contratista:GRUPO 
INMOBILIARIO 
PLANEA S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ALVARADO, VER, 
monto:2400000.0, 
importe_modifica
do:2400000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Otr
os, avance:1.0}}

{1502211/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502572 Proyecto de inversión 287031.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:287031.57, 
modificado:287031.57}}

Mejoramiento de edificio 
escolar Escuela Primaria

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

114 Nautla Otros proyectos de 
Inversión

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA

2018301140063 N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:3.0, 
meta_modificada:
3.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
4, localidad:18, 
direccion:Ent. A 
Jicaltepec, 
Veracruz, México, 
lon:-96.82038546, 
lat:20.18819235}}

17-12-2018 15-01-2019 287,031.57             287,031.57               287,031.57             287,031.57             287,031.57             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA-
FEFMPHM2018301
140063-DOP032, 
contratista:C. JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE NAUTLA, 
monto:287031.57, 
importe_modifica
do:287031.57}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:3.0}}

{1502572/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502603 Proyecto de inversión 271777.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:271777.28, 
modificado:271777.28}}

REHABILITACION DE AULAS: DE 
LA ESCUELA PREESCOLAR 
HILARIO C. SALAS DE LA LOC. 
BENITO JUAREZ Y ESCUELA 
PREESCOLAR FERNANDO LOPEZ 
ARIAS DE PAJAPAN, VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

122 Pajapan Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 2018301220136 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:2.0, 
meta_modificada:
2.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
2, localidad:1, 
direccion:J. Ma. 
Morelos, 
Batajapan, 95960 
Pajapan, Ver., 
México, lon:-
94.69390869, 
lat:18.26195749}}

03-09-2018 02-10-2018 271,777.28             271,777.28               271,777.28             271,777.28             271,777.28             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
OP/PJVZ-2018/CTO-
136, 
contratista:AGUSTI
N CHAVEZ LOPEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
PAJAPAN,VER, 
monto:271777.28, 
importe_modifica
do:271777.28}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:2.0}}

{1502603/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502609 Proyecto de inversión 80325.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:80325.62, 
modificado:80325.62}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
DIVISIÓN DEL NORTE Y LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

136 Rafael Lucio Otros proyectos de 
Inversión

Agua y 
saneamiento

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE RAFAEL LUCIO

2018301360123 N 0 0 4097 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:1000.0, 
meta_modificada:
1000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13
6, localidad:1, 
direccion:91315 
Rafael Lucio, Ver., 
México, lon:-
96.9893766, 
lat:19.5925137}}

20-11-2018 14-12-2018 80,325.62               80,325.62                 80,325.62               80,325.62               80,325.62               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MRL-AD-123/18, 
contratista:ARMA
NDO ALFONSO 
CASTILLO CURIEL, 
convocante:MUNI
CIPIO DE RAFAEL 
LUCIO, 
monto:80325.62, 
importe_modifica
do:80325.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:1000.0}}

{1502609/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401502887 Proyecto de inversión 673836.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:673836.04, 
modificado:673836.04}}

REHABILITACION DEL DIF 
MUNICIPAL POTRERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

21 Atoyac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar H. Ayuntamiento  
de Atoyac, Ver

2018300210125 N 0 0 14287 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21, 
localidad:4, 
direccion:Fidel 
Velázquez Sánchez 
11, Cruz Verde, 
94965 Gral Miguel 
Alemán, Ver., 
México, lon:-
96.7977047, 
lat:18.89142622}}

08-10-2018 28-12-2018 673,836.04             673,836.04               673,836.04             673,836.04             673,836.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
DOP/FORTAMUN-
DF/201830021012
5/2018, 
contratista:RUBEN 
DARIO RUEDA 
GUTIERREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE ATOYAC, VER, 
monto:673836.04, 
importe_modifica
do:673836.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1502887/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503005 Proyecto de inversión 202832.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:202832.93, 
modificado:202832.93}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA AV. 2 Y CALLE 3 DE LA 
LOC. RINCON ZAPOTE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

53 Cuitláhuac Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE CUITLAHUAC, 
VER

N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:80.0, 
meta_modificada:
80.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:53, 
localidad:16, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.71788216, 
lat:18.74982216}}

23-07-2018 24-09-2018 202,832.93             202,832.93               202,832.93             202,832.93             202,832.93             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUN-
053-2018-0136, 
contratista:VICENT
E BARANDA 
ZANATTA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
CUITLAHUAC, VER, 
monto:202832.93, 
importe_modifica
do:202832.93}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:80.0}}

{1503005/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503134 Proyecto de inversión 2999051.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2999051.67, 
modificado:2999051.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
BANQUETAS Y GUARNICIONES 
EN CALLES DE LA COLONIA 
DANTE DELGADO DE LA 
LOCALIDAD UNIÓN Y 
PROGRESO DEL MUNICIPIO DE 
IXHUATLANCILLO, VERACRUZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000117 N 0 0 1183 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5673.0, 
meta_modificada:
5673.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:81, 
localidad:2, 
direccion:Ixhuatlan
cillo, Ver., México, 
lon:-97.1490999, 
lat:18.8958232}}

06-09-2018 14-11-2018 2,999,051.67          2,999,051.67            2,999,051.67          2,999,051.67          2,999,051.67          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
083/2018-DGCOP, 
contratista:OBRAS 
CIVILES DE 
CÓRDOBA S. DE 
R.L. DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2999051.67
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5673.0}}

{1503134/proyecto_Terminado Validado 
avances

Página 2003



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180401503293 Proyecto de inversión 3951167.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3951167.83, 
modificado:3951167.83}}

PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
KM 0+000 AL KM 1+000, OBRAS 
DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 
VIALIDAD FILOMENO MATA - EL 
CRUCERO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000060 N 0 0 17503 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6200.0, 
meta_modificada:
6200.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:67, 
localidad:13, 
direccion:Filomen
o Mata, Ver., 
México, lon:-
97.7050134, 
lat:20.199145}}

24-05-2018 30-10-2018 3,951,167.83          3,951,167.83            3,951,167.83          3,951,167.83          3,951,167.83          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PF-
118/2018-
DGCCYCE, 
contratista:DIEGO 
LÓPEZ MÉNDEZ, 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:3952810.12
, 
importe_modifica
do:3951167.83}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6197.52}}

{1503293/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503333 Proyecto de inversión 1969483.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1969483.03, 
modificado:1969483.03}}

TERMINACIÓN DE LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE 
CARRETERA A BASE DE 
CONCRETO ASFÁLTICO DEL 
CAMINO MISANTLA - 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL 
SUB TRAMO: MISANTLA - 
PUENTE LIBERTAD (RÍO 
KILATE), DEL CADENAMIENTO 
0+000 AL 29+860 VÍA 
COAPECHE EN TRAMOS 
AISLADOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04842018000150 N 0 0 65996 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros, meta:29.86, 
meta_modificada:
29.86}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
9, localidad:10, 
direccion:Misantla, 
Ver., México, lon:-
96.852736, 
lat:19.928634}}

15-11-2018 14-12-2018 1,969,483.03          1,969,483.03            1,969,483.03          1,969,483.03          1,969,483.03          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SIOP-OP-PE-
176/2018-
DGCCYCE, 
contratista:CORPO
RATIVO ATENAS 
DE VERACRUZ, S.A. 
DE C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:1969483.03
, 
importe_modifica
do:1969483.03}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros, avance:29.86}}

{1503333/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180401503493 Proyecto de inversión 2997816.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, 
ramo:23, modalidad:R, 
prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2997816.32, 
modificado:2965432.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE 
LAS CALLES AUZA Y MEDINA DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PLATÓN SÁNCHEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS

04812018000127 N 0 0 1400 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:3206.0, 
meta_modificada:
3206.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:12
9, localidad:1, 
direccion:PLATON 
SANCHEZ VER, lon:-
98.374145, 
lat:21.273198}}

06-09-2018 19-12-2018 2,965,432.19          2,965,432.19            2,965,432.19          2,965,432.19          2,965,432.19          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
1938130, 
contratista:ACEVC
ON S. DE R.L. DE 
C.V., 
convocante:SECRE
TARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS 
PÚBLICAS, 
monto:2997816.32
, 
importe_modifica
do:1.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:3142.52}}

{1503493/proyecto_Terminado Validado 
avances

2018 5 VER180501558382 Proyecto de inversión 873850.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:873850.79, 
modificado:873850.79}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO CALLE 
BAHIA DE LA TORTUGA ENTRE 
LA BAHIA DEL TIBURON Y 
BAHIA DEL CANGREJO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110201 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1043.0, 
meta_modificada:
1043.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:Mariano 
Matamoros 790, 
Zona Centro, 
95270 Alvarado, 
Ver., México, lon:-
95.7640028, 
lat:18.77404059}}

01-10-2018 30-11-2018 873,850.79             873,850.79               873,850.79             873,850.79             873,850.79             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1043.0}}

{1558382/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558384 Proyecto de inversión 284259.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:K, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:284259.76, 
modificado:284259.76}}

PINTURA EN GUARNICIONES Y 
SEÑALAMIENTO VIAL EN CALLE 
IGNACIO DE LA LLAVE, (ENTRE 
JUAN SOTO Y CARRETERA 
FEDERAL), CALLE JUAN SOTO 
(ENTRE ACCESO AL AREA DE 
PESCADERIAS Y MALECON 
GABRIEL CARBALLO), CALLE 
MANUEL M. OROPEZA Y 
GALEANA (ENTRE MALECON 
GABRIEL CARBALLO Y 
ROCKEFELLER), CALLE 
NEZAHUALCOYOTL (ENTRE 
GALEANA E IGNACIO DE LA 
LLAVE), CALLE ROCKEFELLER 
(ENTRE MATAMOROS Y 
GALEANA), CALLE MATAMOROS 
(ENTRE CARRETERA FEDERAL Y 
NEZAHUALCOYOTL), CALLE 
JOAQUIN MARTINEZ (ENTRE 
CARLOS A. RAMON Y BENITO 
JUAREZ) CALLE CARLOS A. 
RAMON (ENTRE MANUEL M. 
OROPEZA Y 5 DE MAYO) CALLE 
5 DE MAYO (ENTRE CARLOS A. 
RAMON Y JUAN SOTO) DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

11 Alvarado Otros proyectos de 
Inversión

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE ALVARADO, 
VER

2018300110208 N 0 0 5000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:6279.06, 
meta_modificada:
6279.06}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11, 
localidad:1, 
direccion:Avenida 
Ignacio De La Llave 
735, Zona Centro, 
95270 Alvarado, 
Ver., México, lon:-
95.76228619, 
lat:18.77322795}}

24-09-2018 31-10-2018 284,259.76             284,259.76               284,259.76             284,259.76             284,259.76             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:6279.06}}

{1558384/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501558494 Proyecto de inversión 193817.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:193817.42, 
modificado:193817.42}}

REHABILITACION DE CALLES 
(ENGRAVADO) EN LA COL. EL 
PEMOL

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

152 Tampico Alto Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO ALTO, 
VER.

2018301520703 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2476.0, 
meta_modificada:
2476.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:15
2, localidad:1, 
direccion:Rebsame
n, CNOP, Tampico 
Alto, Ver., México, 
lon:-97.80029297, 
lat:22.1059988}}

04-09-2019 09-09-2019 193,817.42             193,817.42               193,817.42             193,817.42             193,817.42             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTA-DOP-
2018301520703, 
contratista:COSNT
RUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
LEYVA S. DE R.L. 
DE C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE TAMPICO 
ALTO, 
monto:193817.42, 
importe_modifica
do:193817.42}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2476.0}}

{1558494/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501559252 Proyecto de inversión 106844.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:9, modalidad:E, 
prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:106844.43, 
modificado:106844.43}}

Rehabilitación con concreto 
hidráulico de 0.10 m. de 
espesor de la cancha de usos 
múltiples en la unidad 
deportiva

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

211 San Rafael Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN RAFAEL

SR-CAPUFE-2018302115 N 0 0 2500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:540.0, 
meta_modificada:
540.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:21
1, localidad:95, 
direccion:Calle 
Niños Héroes de 
Chapultepec, 
Puntilla Aldama, 
Ver., México, lon:-
96.90309405, 
lat:20.19196844}}

23-10-2018 06-11-2018 106,844.43             106,844.43               106,844.43             106,844.43             106,844.43             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
SR-CAPUFE-
2018302115009, 
contratista:MANU
EL CASTILLO 
TELLES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE SAN 
RAFAEL, 
monto:149582.21, 
importe_modifica
do:149582.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:540.0}}

{1559252/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501560591 Proyecto de inversión 933611.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:933611.68, 
modificado:933611.68}}

REHABILITACION DE PUENTE 
POCHITOQUE ENTRE LA 
LOCALIDAD EL DEPOSITO Y SAN 
JOSE POCHITOQUE DEL 
MUNICIPIO DE MINATITLAN, 
VER.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

108 Minatitlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLAN, 
VER.

2018301080234 N 0 0 600 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:66.8, 
meta_modificada:
66.8}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
8, localidad:42, 
direccion:El 
Depósito, Ver., 
México, lon:-
94.3958299, 
lat:17.7524999}}

27-12-2018 02-02-2019 933,611.68             933,611.68               933,611.68             933,611.68             933,611.68             Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:66.8}}

{1560591/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501560838 Proyecto de inversión 299525.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:299525.55, 
modificado:299525.55}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL A BASE DE RAMPAS DE 
CONCRETO HIDRAHULICO 
SOBRE CAMINO E.C.  (DOS 
ARROYOS - JUCHIQUE) - CAJON 
DE LA PITA.

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

95 Juchique de 
Ferrer

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE JUCHIQUE DE 
FERRER

2018300950101 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Ki
lómetro, 
meta:131.0, 
meta_modificada:
131.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:95, 
localidad:148, 
direccion:Unname
d Road, Veracruz, 
México, lon:-
96.69796944, 
lat:19.87175497}}

13-07-2018 20-08-2018 299,525.55             299,525.55               299,525.55             299,525.55             299,525.55             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
ADM/FORTAMUN
DF-MJF2018/0101, 
contratista:ROBER
TO BAUTISTA 
PALOMINO, 
convocante:H.AYU
NTAMIENTO DE 
JUCHIQUE DE 
FERRER 2018 ¿ 
2021, 
monto:299525.55, 
importe_modifica
do:299525.55}}

{meta1: 
{unidad_medida:Kil
ómetro, 
avance:131.0}}

{1560838/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561302 Proyecto de inversión 169848.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:169848.04, 
modificado:169848.04}}

Ampliación de red eléctrica en 
la Av. Gardenias y Av. Claveles 
de la colonia jardines de Manlio

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

100 Manlio Fabio 
Altamirano

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar Municipio Manlio 
Fabio Altamirano

VER18050400 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:P
oste, meta:4.0, 
meta_modificada:
4.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
0, localidad:1, 
direccion:Av 
Claveles, Veracruz, 
México, lon:-
96.3323307, 
lat:19.08655474}}

04-12-2018 18-12-2018 169,848.04             169,848.04               169,848.04             169,848.04             169,848.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MFA-DOP-AD-
HIDROCARBUROS-
001/2018, 
contratista:CONST
RUELECTRICA E 
INMOBILIARIA 
MARTZPOL S.A. DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO MANLIO 
FABIO 
ALTAMIRANO, 
monto:169848.04, 
importe_modifica
do:169848.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Po
ste, avance:4.0}}

{1561302/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501561732 Acción 2133015.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2133015.23, 
modificado:2133015.23}}

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE LA CALLE 
ALLENDE TRAMO ENTRE 
CALLES H. COLEGIO MILITAR Y 
CALLE CLAVERIA, COL. 
SEGUNDO VERDE

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

174 Tierra Blanca Urbanización Sin identificar MPIO. TIERRA 
BLANCA, VER.

MTB-FEFMPH-DOP-2019N 0 0 1000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:2127.05, 
meta_modificada:
2127.05}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:17
4, localidad:1, 
direccion:Tierra 
Blanca, Ver., 
México, lon:-
96.3598367, 
lat:18.4458276}}

08-11-2018 21-12-2018 2,133,015.23          2,133,015.23            2,133,015.23          2,133,015.23          2,133,015.23          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTB-FEFMPH-
201930170304, 
contratista:CONST
RUMODAL S.A. DE 
C.V., 
convocante:MPIO. 
TIERRA BLANCA, 
VER., 
monto:2133015.23
, 
importe_modifica
do:2133015.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:2127.05}}

{1561732/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562146 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:59964.02}}

REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLA EN EL CAMINO 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
LÁZARO CÁRDENAS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

2018301170226 N 0 0 205 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:18, 
direccion:Avenida 
Miguel Hidalgo y 
Costilla, Veracruz, 
México, lon:-
96.69106543, 
lat:18.65556174}}

09-07-2019 09-07-2019 59,964.02               59,964.02                 59,964.02               59,964.02               59,964.02               {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170226, 
contratista:C. 
VALENTE GARCÍA 
APALE, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:59964.02, 
importe_modifica
do:59964.02}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562146/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562397 Proyecto de inversión 118195.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:118195.38, 
modificado:118195.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 
CALLE BENITO JUAREZ DEL 
FRACCIONAMIENTO NUEVO 
NARANJOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

13 Naranjos Amatlán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER.

N 0 0 20000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:113.0, 
meta_modificada:
113.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:13, 
localidad:1, 
direccion:Benito 
Juárez 18, 
Progreso, 92340 
Naranjos, Ver., 
México, lon:-
97.68472195, 
lat:21.35377887}}

22-10-2018 23-11-2018 118,195.38             118,195.38               118,195.38             118,195.38             118,195.38             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MNA/FORTAMUN/
AD/2018/127, 
contratista:RAUL 
BARRADAS 
FLORES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
NARANJOS 
AMATLAN, VER., 
monto:118195.38, 
importe_modifica
do:118195.38}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:113.0}}

{1562397/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501562444 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:149997.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
INFANTIL EN LA COLONIA 
EJIDAL 1ER ETAPA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

117 Omealca Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE 
OMEALCA, VER

208301170236 N 0 0 22561 {meta1: 
{unidad_medida:L
ote, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
7, localidad:1, 
direccion:16 de 
Septimbre, Playa 
Azul, Omealca, 
Ver., México, lon:-
96.78661108, 
lat:18.74338093}}

26-09-2018 17-10-2018 149,997.21             149,997.21               149,997.21             149,997.21             149,997.21             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAMUN-DF 
2018301170236, 
contratista:CARLO
S ATENODORO 
ALONSO, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
OMEALCA, VER, 
monto:149997.21, 
importe_modifica
do:149997.21}}

{meta1: 
{unidad_medida:Lot
e, avance:1.0}}

{1562444/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563518 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
ZARAGOZA, COL. CENTRO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

42 Colipa Otros Programas 
de Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE COLIPA

24 N 0 0 2000 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:1895.0, 
meta_modificada:
1895.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:42, 
localidad:1, 
direccion:Calle 
Benito Juárez 
1570, Colipa, Ver., 
México, lon:-
96.72542989, 
lat:19.92339724}}

24-09-2018 23-11-2018 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00          1,500,000.00          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
FORTAFIN-
2018/501, 
contratista:COMER
CIALIZADORA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
XALAPA S.A. DE 
C.V., 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
COLIPA, 
monto:1500000.0, 
importe_modifica
do:1500000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:1895.0}}

{1563518/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501563822 Proyecto de inversión 455648.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:455648.95, 
modificado:455648.95}}

REMODELACIÓN DE OFICINA 
ALTERNA AL PALACIO 
MUNICIPAL Y COMANDANCIA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATZALAN

2018300230217 N 0 0 2915 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:72.0, 
meta_modificada:
72.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:54, 
direccion:Luis 
Melgarejo H 279, 
Atzalan, Ver., 
Mexico, lon:-
97.24136353, 
lat:19.78738018}}

01-03-2018 04-04-2018 455,648.95             455,648.95               455,648.95             455,648.95             455,648.95             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN-
DF/2018-30-
023/0217, 
contratista:JOSE 
LUIS ROSALES 
PINEDA, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
ATZALAN,VER., 
monto:455648.96, 
importe_modifica
do:455648.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:72.0}}

{1563822/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Página 2005



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBAFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_R
ESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_R
ESPONSABLE

MUNICIPIO_RESP
ONSABLE

TIPO_PROGRAMA_
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJEC
UTORA

NUMERO_PROYECTO POBLACION_B
ENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENC
IA

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 5 VER180501563835 Proyecto de inversión 2408544.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:2408544.31, 
modificado:2408544.31}}

POLIDEPORTIVO PLAN DE 
ARROLLOS

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

23 Atzalan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO 
DE ATZALAN

2018300230230 N 0 0 2915 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:5000.0, 
meta_modificada:
5000.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:23, 
localidad:54, 
direccion:Calle 
Melchor Ocampo 
2, Atzalan, Ver., 
Mexico, lon:-
97.2454834, 
lat:19.78738018}}

01-03-2018 04-04-2018 2,408,544.31          2,408,544.31            2,408,544.31          2,408,544.31          2,408,544.31          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MAV/FORTAMUN-
DF/2018-30-
023/0230, 
contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR 
VELASCO, S.A DE 
C.V, 
convocante:MUNI
CIPIO DE ATZALAN, 
monto:4826944.85
, 
importe_modifica
do:4826944.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:5000.0}}

{1563835/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564130 Proyecto de inversión 146781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:146781.0, 
modificado:146781.0}}

REHABILITACION DE CANCHA 
DEPORTIVA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Deporte Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820119 S 3350 3347 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:428.0, 
meta_modificada:
428.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:15, 
direccion:Poniente 
7, Guadalupe 
Victoria, 91230 
Guadalupe 
Victoria, Ver., 
México, lon:-
96.95726395, 
lat:19.553522}}

18-06-2018 07-07-2018 146,781.00             146,781.00               146,781.00             146,781.00             146,781.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0119, 
contratista:CIRINO 
HERNANDEZ 
SANTOS, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:80000.0, 
importe_modifica
do:80000.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:428.0}}

{1564130/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501564519 Proyecto de inversión 336908 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:336908.0, 
modificado:336908.0}}

REHABILITACIÓN DE USOS 
MÚLTIPLES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Programa de 
Inversión de 
Mantenimiento

Cultura y turismo Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820125 N 0 0 2784 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:503.0, 
meta_modificada:
503.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:Calle 
Carlos a Carrillo 4, 
Tlanelhuayocan, 
91230 
Tlanehuacoyan, 
Ver., México, lon:-
96.97546005, 
lat:19.56670503}}

21-05-2018 20-06-2018 336,908.00             336,908.00               336,908.00             336,908.00             336,908.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/0125, 
contratista:CIRINO 
HERNÁNDEZ 
SANTOS, 
convocante:AYUN
TAMIENTO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER., 
monto:336908.0, 
importe_modifica
do:336908.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:503.0}}

{1564519/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565245 Proyecto de inversión 119536.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:119536.29, 
modificado:119536.29}}

REHABILITACION DE PLAZA 
CIVICA

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

143 Santiago Tuxtla Otros proyectos de 
Inversión

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TUXTLA

2018301430324 N 0 0 15459 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:60.0, 
meta_modificada:
60.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:14
3, localidad:1, 
direccion:Santiago 
Tuxtla, Ver., 
México, lon:-
95.3024094, 
lat:18.4634757}}

13-10-2018 21-12-2018 119,536.29             119,536.29               119,536.29             119,536.29             119,536.29             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
AD/FORTAMUN/20
18/0324, 
contratista:CARLO
S SOSA 
DOMINGUEZ, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
SANTIAGO 
TUXTLA, 
monto:119536.29, 
importe_modifica
do:119536.29}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:60.0}}

{1565245/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565432 Proyecto de inversión 241463 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241463.0, 
modificado:241463.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 
ANTIGUO A SAN ANDRES

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

182 Tlalnelhuayocan Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO

2018301820133 N 0 0 3620 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros lineales, 
meta:950.0, 
meta_modificada:
950.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:18
2, localidad:1, 
direccion:Calle 
Prolongació Ébano 
22, Veracruz, 
México, lon:-
96.97093248, 
lat:19.55894092}}

01-11-2018 16-11-2018 241,463.00             241,463.00               241,463.00             241,463.00             241,463.00             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
OP/FORTAMUNDF-
2018/133, 
contratista:OSCAR 
MARTINEZ 
CORTES, 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
TLALNELHUAYOCA
N, VER, 
monto:241463.4, 
importe_modifica
do:241463.4}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros lineales, 
avance:950.0}}

{1565432/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501565535 Proyecto de inversión 258654.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:258654.61, 
modificado:258654.61}}

Construccion de Guarniciones y 
pavimento de concreto 
hidráulico del callejon Damian 
Carmona, entre Calle Damian 
Carmona y Av. Melchor 
Ocampo, Col. Constitucion

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020220 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:341.49, 
meta_modificada:
341.49}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Damián 
Carmona 206, 
Constitucion, 
93607 Martínez de 
la Torre, Ver., 
México, lon:-
97.06110299, 
lat:20.06018422}}

22-08-2018 17-10-2018 258,654.61             258,654.61               258,654.61             258,654.61             258,654.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020220, 
contratista:ALEJAN
DRO STIVALET 
RAMIREZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:258654.61, 
importe_modifica
do:258654.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:341.49}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501566917 Proyecto de inversión 996661.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:996661.61, 
modificado:996661.61}}

REHABILITACIÓN DE ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
(Clave 30DPR2874O) EN LA 
LOCALIDAD DE NUEVO TEAPA 
(SANTA CECILIA)

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

111 Moloacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MOLOACAN

2018301110503 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:426.0, 
meta_modificada:
426.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:11
1, localidad:175, 
direccion:Carr. 
Costera del Golfo 
28, Veracruz, 
México, lon:-
94.27694321, 
lat:18.07357287}}

26-09-2018 24-12-2018 996,661.61             996,661.61               996,661.61             996,661.61             996,661.61             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MMV-PRODERE-D-
008/2018, 
contratista:AUTOT
RANSPORTE Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
BAREIN, S.A. DE 
C.V., 
convocante:MUNI
CIPIO DE 
MOLOACÁN, VER., 
monto:996661.61, 
importe_modifica
do:996661.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:426.0}}

{1566917/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567338 Proyecto de inversión 1221323.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:1221323.64, 
modificado:1221323.64}}

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DEL ANDADOR 3 ENCINOS - EL 
PROGRESO DE LAS 
LOCALIDADES TRES ENCINOS Y 
EL PROGRESO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Otros proyectos de 
Inversión

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020233 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:853.94, 
meta_modificada:
853.94}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:244, 
direccion:Martinez 
de la Torre-
Canoas, Veracruz, 
México, lon:-
97.01910496, 
lat:20.11106959}}

01-11-2018 15-01-2019 1,221,323.64          1,221,323.64            1,221,323.64          1,221,323.64          1,221,323.64          {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020233, 
contratista:PREME
ZCLADOS 
MOCTEZUMA, S.A. 
DE C.V., 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:1221323.64
, 
importe_modifica
do:1221323.64}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:853.94}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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2018 5 VER180501567371 Proyecto de inversión 337914.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:337914.04, 
modificado:337914.04}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 
PARA DIRECCIÓN DE LA ESC. 
PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO, 
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020259 N 0 0 250 {meta1: 
{unidad_medida:A
ula, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Miguel 
Alemán Valdez 311-
307, Luis Donaldo 
Colosio, 93608 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.07849979, 
lat:20.07276099}}

04-10-2018 05-01-2019 337,914.04             337,914.04               337,914.04             337,914.04             337,914.04             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020259, 
contratista:ISAAC 
GONZALEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:337914.04, 
importe_modifica
do:337914.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:Aul
a, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567380 Proyecto de inversión 114048.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:114048.06, 
modificado:114048.06}}

HIDRANTE DE BANQUETA 
CONTRA INCENDIOS EN LA 
CALLE ZARAGOZA, ENTRE 
CALLES IGNACIO ALLENDE Y 
MIGUEL HIDALGO

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

102 Martínez de la 
Torre

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
MARTINEZ DE LA 
TORRE

2018301020264 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Pi
ezas, meta:1.0, 
meta_modificada:
1.0}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:10
2, localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza 182, 
Centro, 93607 
Martínez de la 
Torre, Ver., 
México, lon:-
97.05655932, 
lat:20.06305641}}

01-11-2018 29-11-2018 114,048.06             114,048.06               114,048.06             114,048.06             114,048.06             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
2018301020264, 
contratista:JOSE 
MANUEL DE LA 
TORRE ROSAS, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE MARTINEZ DE 
LA TORRE, 
monto:119346.8, 
importe_modifica
do:114048.06}}

{meta1: 
{unidad_medida:Pie
zas, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

2018 5 VER180501567398 Proyecto de inversión 913964.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, 
ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:913964.96, 
modificado:913964.96}}

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO, 
REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE PROF. RAUL 
MARTINEZ

30 Veracruz de Ignacio de la 
Llave

164 Teocelo Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER.

2018301640204 S 100 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:M
etros Cuadrados, 
meta:862.5, 
meta_modificada:
862.5}}

1 {geo1: 
{cve_municipio:16
4, localidad:1, 
direccion:Prof Raúl 
Martínez 20, Los 
Cedros, 91615 
Teocelo, Ver., 
México, lon:-
96.96931243, 
lat:19.38259135}}

11-10-2019 23-11-2019 913,964.96             913,964.96               913,964.96             913,964.96             913,964.96             {ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:
MTV-
2018301640204, 
contratista:JOSE 
JUAN RAMIREZ 
VELAZQUEZ, 
convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TEOCELO, VER., 
monto:913964.96, 
importe_modifica
do:913964.96}}

{meta1: 
{unidad_medida:Me
tros Cuadrados, 
avance:862.5}}

{1567398/proyecto_Terminado Validado / 
Registrado 
avances
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